



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
Facultad de Ciencias Empresariales

Escuela Académico Profesional de Contabilidad

TESIS:

**"EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EFECTUADO EN LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CERAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MORALES AÑO 2009"**

Tesis que presenta el Bachiller:

JHON WILLER BARTRA MELENDEZ

Para obtener el Título Profesional de:

CONTADOR PÚBLICO

ASESORES: CPC. SILVESTRE QUINTANA PUMACHOQUE

M. Sc. ALBERTO SOTERO MONTERO

TARAPOTO – PERÚ

2011

*Por ser siempre mi máxima inspiración
a Loida, mi madre abnegada. Y
Antonio mi papa incomparable.*

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado calificador, pongo a vuestra consideración el presente informe de tesis titulado “EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EFECTUADO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES AÑO 2009”, trabajo que constituye un compendio de observaciones e investigación realizada, con la finalidad de explicar los resultados del control interno realizado en la ejecución presupuestal de obras en la municipalidad del distrito en mención, ya que presenta serias deficiencias e incumplimiento de los trabajos planificados en el periodo 2009.

Considero que esta investigación, sirva como aporte para una práctica eficiente en el manejo presupuestal en las diferentes entidades públicas y privadas. Estimar la evaluación del control interno debe ser un trabajo consecuente y como administradores debemos implantar en nuestro quehacer laboral promoviendo e incentivando espacios de reflexión que conduzcan a una gestión transparente y propender de esta manera a una justicia social.

En ese marco, agradezco anticipadamente las observaciones y sugerencias que ustedes realicen, permitiéndome mejorar y continuar con esta investigación.

Jhon Bartra Melendez

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar de manera especial mi gratitud:

En primer lugar a Dios por prestarme la vida y por iluminarme para salir airoso ante los embates de la vida; en segundo lugar a mi familia por su invaluable apoyo y comprensión; en tercer lugar a mis maestros por compartir conmigo sus sabias enseñanzas y guiarme siempre para que la semilla de la superación e investigación empiece a florecer hoy.

Eternamente agradecido

Jhon.

ÍNDICE

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Presentación	iv
Índice	v
Resumen	vii
Abstract	viii
Introducción	x

CAPÍTULO I

1. MARCO METODOLÓGICO

1.1. Planteamiento del problema.....	11
1.1.2 Antecedentes del problema.....	12
1.1.3 Formulación del problema.....	14
1.1.4 Justificación.....	14
1.1.5 Limitaciones.....	15
1.1.6 Antecedentes.....	15
1.2 Objetivos.....	16
1.2.2 General.....	16
1.2.3 Específicos.....	16
1.3 Hipótesis.....	17
1.4 Variables.....	17
1.4.2 Definiciones.....	17
1.5 Metodología.....	18
1.5.2 Tipo de estudio.....	18
3.3.2. Diseño.....	18
1.6 Población y muestra.....	18
1.7 Método de investigación.....	19
1.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	19
1.9 Métodos de análisis de datos.....	19

CAPÍTULO II**MARCO TEÓRICO**

2.1 Marco teórico.....	21
2.2 Marco conceptual.....	63

CAPÍTULO III

DESCRIPCION DE RESULTADOS.....	65
--------------------------------	----

CAPÍTULO IV

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.....	88
---------------------------------	----

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	89
------------------------------	----

CAPÍTULO VI**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

5.1. Conclusiones.....	92
5.2. Sugerencias.....	93

CAPÍTULO VII

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	94
---------------------------------	----

ANEXOS.....	95
-------------	----

Documentos revisados.

Entrevista

Componentes de Control Interno

RESUMEN

El principal objetivo de este trabajo de investigación es "describir los resultados obtenidos en la evaluación del control interno del presupuesto de obras de la Municipalidad distrital de Morales, ejecutado en el periodo 2009.

El tipo de estudio es la investigación descriptiva, el tipo de diseño es no experimental por lo tanto nuestros datos de investigación tendrá carácter concluyente, mediante muestras representativas por conveniencia. El método de investigación utilizado fue el mixto, es decir cuantitativo cualitativo. Recolecta datos sin medición numérica, como la descripción y observación de eventos ocurridos en un determinado tiempo; a través de la entrevista abierta, revisión de documentos, evaluación de experiencias personales e interacción con los trabajadores de la Municipalidad distrital de Morales, también empleando el procesamiento estadístico propia de la investigación cuantitativa.

Para efectos de recolección de información se elaboró fichas textuales y entrevistas.

La técnica empleada fue no probabilística, con un tipo de muestreo por conveniencia (tomada de acuerdo con el juicio personal del investigador).

Finalmente, después de la evaluación del control interno efectuado en la ejecución presupuestal de obras de la Municipalidad distrital de Morales, se llega a la conclusión que los trabajos planificados en el periodo 2009 no se concretizó en su totalidad, lo que generó inconvenientes en la meta trazada por la Institución estudiada.

ABSTRACT

The main objective of this work of investigation is "to explain the results obtained in the evaluation of the internal control of the work budget of the distichal Municipality of Morals, executed in period 2009. The type of study is the descriptive investigation, the type of design is non experimental therefore our data of investigation will have conclusive character, by means of representative samples by convenience. The used method of investigation was the qualitative one, since it collects data without numerical measurement, like the description and observation of events happened in a certain time; through the opened interview, document revision, evaluation of personal experiences and interaction with the workers of the distichal Municipality of Morals. For effects of information harvesting it was elaborated textual cards and interviews. The used technique was non probabilistic, with a type of sampling by convenience (taken in agreement with the personal judgment from the investigator).

Finally, after the evaluation of the conducted internal control in work the budgetary execution of the distichal Municipality of Morals, one reaches the conclusion that the works planned in period 2009 not concretize in its totality, which generated disadvantages in the goal drawn up by the studied Institution.

The author