



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Factores asociados al incumplimiento de proyectos del
presupuesto participativo en la municipalidad distrital de
Vegueta – Huaura en el año 2013

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
MAGÍSTER EN GESTIÓN PÚBLICA:

AUTORES:

Br. Ángel Helman Ayvar Díaz.
Br. Armando Orlando Asencio Castro

ASESOR:

Dr. Luis Alberto Núñez Lira

SECCIÓN:

Ciencias empresariales y médicas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Planificación y control social.

PERÚ - 2015

Dedicatoria

A Dios por su bendición con mi familia, a mi esposa Mónica y mis hijos Ángel y Julio, por quienes y para quienes se busca la superación cada día; a mi madre por su gran apoyo en mi formación profesional.

Ángel Helman

A nuestros docentes de la Universidad César Vallejo, por inculcarnos los conocimientos en Gestión Pública.

Armando Orlando.

Agradecimiento

A los agentes participantes del Presupuesto Participativo del año 2013 del distrito de Vegueta – Huaura por su participación en la realización de este trabajo.

Agradecemos, en primer lugar, a Dios porque ha estado con nosotros a cada paso que damos, cuidándonos y dándonos fortaleza para continuar; al Doctor César Acuña Peralta, quien gracias a la Universidad Cesar Vallejo nos permite perfeccionar a los funcionarios públicos en su labor y tarea diaria, para lograr alcanzar nuestros objetivos académicos y obtener el grado de Magister Gestión Pública.

A nuestro docente asesor Dra. Lilia Esmeralda Calderón Almerco, por su apoyo, comprensión y oportunas sugerencias en la elaboración del presente trabajo de investigación.

Presentación

Señor presidente

Señores miembros de jurado

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: “Factores Asociados al Incumplimiento de Proyectos del Presupuesto Participativo en la Municipalidad Distrital de Vegueta – Huaura en el año 2013.”

Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Mención en Gestión Pública.

La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento del cumplimiento de la Ley del Presupuesto Participativo, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las condiciones para el cumplimiento de los proyectos priorizados, en las que participa la sociedad.

En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es determinar las razones por el cual no se cumple con los proyectos priorizados en la necesidad de la sociedad en el desarrollo del presupuesto participativo, conocer la relación que existe entre la autoridad municipal y los agentes participantes, lo que va a permitir obtener información del porque se incumple lo acordado en beneficio del distrito, para mejorar las condiciones económicas, sociales, ambientales, culturales, y el nivel de la población para fortalecer sus bases del desarrollo del distrito de Vegueta – Huaura.

Consideramos que éste trabajo dará origen a posteriores estudios

Los autores.

Índice

	Pág.
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Presentación	iv
Índice	v
Índice de tablas	viii
Índice de figuras	ix
Resumen	x
Abstract	xi
Introducción	xii
Capítulo I: Problema de Investigación	14
1.1 Planteamiento del problema	15
1.2 Formulación del problema	16
1.3 Justificación	17
1.4 Limitaciones	18
1.5 Antecedentes	18
1.5.1 Nacional	18
1.5.2 Internacional	22
1.6 Objetivos	23
1.6.1 General	23
1.6.2 Especifico	23
Capítulo II: Marco Teórico	24
2.1 Bases Teóricas de la Variable Presupuesto Participativo	25
2.1.1 Teoría Científica de Presupuesto Participativo	25
2.1.2 Definición de la Variable Presupuesto Participativo	25
2.1.3 Dimensión del Presupuesto Participativo	27
2.1.4 Definición de la Dimensión del Presupuesto Participativo	28
2.2 El Presupuesto Participativo	31
2.2.1 El Sistema Democrático	31
2.2.2 Formas Principales de Democracia	33
2.2.3 La Participación Ciudadana	35
2.2.4 Objetivos de la Participación Ciudadana	36
2.2.5 Los Inicios de la Participación Ciudadana en el Perú	37
2.3 Definición de términos básicos.	38
Capítulo III: Marco Metodológico	41
3.1 Variables	42
3.1.1 Dimensión Conceptual	42

3.1.2 Definición Operacional	42
3.2 Metodología	44
3.2.1 Tipo de Estudio	44
3.2.2 Diseño	45
3.3 Población y Muestra	46
3.3.1 Población	46
3.3.2 Muestra	46
3.4 Método de Investigación.	47
3.5 Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos	47
3.5.1 Técnicas	47
3.5.2 Instrumentos	48
3.5.3 Validez y confiabilidad	49
3.6 Método de Análisis de Datos	50
3.7 Aspectos Éticos	51
Capítulo IV: Resultados y Discusión	52
4.1 Descripción de Resultados	53
4.1.1 Descripción de la Variable Presupuesto Participativo	53
4.1.2 Descripción de la Dimensión Social	54
4.1.3 Descripción de la Dimensión Institucional	55
4.1.4 Descripción de la Dimensión Política	56
4.1.5 Descripción de la Dimensión Legal	57
4.2 Discusión	58
4.2.1 Participación de los agentes en el PP.	58
4.2.2 Factores Sociales del incumplimiento del PP.	58
4.2.3 Factores Institucionales del incumplimiento del PP.	59
4.2.4 Factores Políticos del incumplimiento del PP.	60
4.2.5 Factores Legales del incumplimiento del PP.	60
Conclusiones	61
Sugerencias	63
Referencias Bibliográficas	64
Anexos	66
Anexo 1: Matriz de Consistencia	67
Anexo 2: Cuestionario	68
Anexo 3: Base de Datos de la Variable (Factor Social)	71
Anexo 4: Base de Datos de la Variable (Factor Institucional)	72
Anexo 5: Base de Datos de la Variable (Factor Político)	73
Anexo 6: Base de Datos de la Variable (Factor Legal)	74
Anexo 7: Certificado de validez de contenido del instrumento	75

Anexo 8: Agentes Participantes PP 2013	78
Anexo 9: Agentes participantes del PP 2013, encuestados	80
Anexo10: Proyectos Priorizados del PP 2013	81
Anexo 11: Proyectos ejecutados del PP 2013	82
Anexo12: Resumen de Proyectos Ejecutados PP 2013	84
Anexo13: Entrevista a Funcionarios de la Municipalidad de Vegueta	85

Índice de Tablas

	Pág.
Tabla 1: Operacionalización de la Variable Factores Asociados al Presupuesto participativo	42
Tabla 2: Agentes participantes del Presupuesto Participativo	46
Tabla 3: Juicio de expertos	49
Tabla 4: Descripción de la variable presupuesto participativo	53
Tabla 5: Descripción de la dimensión social	54
Tabla 6: Descripción de la dimensión institucional	55
Tabla 7: Descripción de la dimensión política	56
Tabla 8: Descripción de la dimensión legal	57

Índice de Figuras

	Pág.
Figura 1: Diagrama de diseño descriptivo	45
Figura 2: Descripción de la variable presupuesto participativo	53
Figura 3: Descripción de la dimensión social	54
Figura 4: Descripción de la dimensión institucional	55
Figura 5: Descripción de la dimensión política	56
Figura 6: Descripción de la dimensión legal	57

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar las razones del incumplimiento de los proyectos priorizados por los agentes participantes en el presupuesto participativo del 2013, en el distrito de Vegueta - Huaura.

La investigación es cuantitativa no experimental, transversal y explicativa. La muestra seleccionada fue no probabilística de 30 agentes, y se empleó la técnica de la encuesta, para lo cual se utilizó un cuestionario que fue aplicado a los agentes participantes seleccionados.

Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos indican que: Existe relación moderada débil positiva y directa entre el Presupuesto Participativo y los agentes participantes, lo cual nos hace saber que existe limitación de los agentes participantes al no tener la capacidad de poder presentar proyectos terminados para su respectiva aprobación, razón por lo cual la autoridad municipal incumple con los acuerdos.

Palabra Clave: Presupuesto Participativo.

Abstract

The present investigation was to determine overall objective reasons for failure of projects prioritized by the agents involved in the participatory budget 2013, in the district of Vegueta - Huaura.

The research is not experimental, transversal and quantitative explanatory. The selected sample was not random 30 agents, and technical survey, for which a questionnaire was applied to selected participants agents used was employed.

The results obtained after processing and data analysis indicate that: There is moderate weak positive and direct relationship between Participatory Budget and actors involved, which makes us know that there is pressure on the players involved not having the ability to submit completed projects for their approval, reason for which the municipal authority fails to comply with the agreements.