



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

## **FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

### **ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**

Costo por órdenes de trabajo en la construcción de una carretera  
asfaltada de la empresa Caballero Contratistas Generales EIRL.

Tarapoto, año 2019

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Contador Público

#### **AUTORES:**

Angulo Chumbe, Jakilin Margot (ORCID:0000-0003-0167-152X)

Escalante Cárdenas, Juanita Indira (ORCID:0000-0002-8161-5538)

#### **ASESOR:**

Dr. Chipana Chipana, Hilario (ORCID:0000-0002-5821-6088)

#### **LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Finanzas

**TARAPOTO - PERÚ**

**2020**

## **Dedicatoria**

Dedicamos este proyecto principalmente a Dios, por iluminarnos y estar a nuestro lado en todo momento de nuestras vidas.

A cada uno de nuestros familiares, por el apoyo incondicional que nos han brindado en todo el transcurso de nuestra carrera.

## **Agradecimiento**

A nuestras queridas mamás, que a lo largo de nuestras vidas, nos han apoyado y motivado en nuestra formación académica, creyeron en nosotras en cada momento y nunca dudaron de nuestras habilidades.

A nuestros docentes, a quienes les debemos gran parte de nuestros conocimientos, gracias a su paciencia y enseñanza.

## Índice de contenidos

Dedicatoria .....	ii
Agradecimiento .....	iii
Índice de contenidos .....	iv
Índice de tablas .....	v
Resumen .....	vi
Abstract .....	vii
I. INTRODUCCIÓN .....	1
II. MARCO TEÓRICO .....	5
III. METODOLOGÍA.....	14
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	14
3.2. Variables y Operacionalización .....	14
3.3. Población, muestra y muestreo .....	15
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:.....	16
3.5. Procedimientos.....	17
3.6. Métodos de análisis de datos.....	18
3.7. Aspectos éticos .....	19
IV. RESULTADOS.....	20
V. DISCUSIÓN .....	30
VI. CONCLUSIONES .....	33
VII. RECOMENDACIONES .....	34
REFERENCIAS.....	36
ANEXOS .....	42

## Índice de tablas

Tabla 1 Órdenes de trabajo para obras preliminares .....	20
Tabla 2 Órdenes de trabajo para movimiento de tierras .....	20
Tabla 3 Órdenes de trabajo para obras de drenaje.....	21
Tabla 4 Ordenes de trabajo por pavimentación.....	22
Tabla 5 Órdenes de trabajo por servicios de seguridad y salud.....	22
Tabla 6 Órdenes de trabajo por señalización de carretera.....	23
Tabla 7 Órdenes de trabajo por protección ambiental.....	23
Tabla 8 Órdenes de trabajo por tipo de trabajo realizado .....	24
Tabla 9 Descripción del proceso de construcción de la carretera asfaltada.....	24
Tabla 10 Órdenes de Trabajo por tipo de elemento de costos.....	28
Tabla 11 Diferencias de costos por órdenes de trabajo .....	28
Tabla 12 Determinación de la utilidad bruta al aplicar el sistema de costos por órdenes de trabajo .....	29

## Resumen

En la investigación titulada, “Costo por órdenes de trabajo en la construcción de una carretera asfaltada de la empresa Caballero Contratistas Generales EIRL. Tarapoto, año 2019”, tuvo como objetivo general, describir el sistema de costo por órdenes de trabajo en la construcción de una carretera asfaltada que permita determinar con mayor precisión la utilidad bruta de la empresa Caballero Contratistas Generales EIRL. Tarapoto, año 2019. La investigación es de tipo básica, cuantitativa, diseño descriptivo, no experimental y de corte transversal, cuya muestra estuvo conformada por los procesos de costos de (01) obra de construcción. Donde se utilizó como instrumento de recolección de datos la guía de entrevista, guía de observación y guía de análisis documental. Asimismo se concluyó que el sistema de órdenes de trabajo en la construcción de una carretera asfaltada permite determinar con mayor precisión la utilidad bruta de la empresa Caballero Contratistas, ya que organiza de manera ordenada y por actividades específicas los trabajos que deben realizarse en la obra de construcción. Además permite que los documentos que sustentan los costos de la obra se organicen por tipo de actividad realizada.

**Palabras Claves:** Costos por órdenes, Costos generales, rentabilidad.

## **Abstract**

In the investigation entitled, “Cost for work orders in the construction of an asphalt road of the company Caballero Contractors General EIRL. Tarapoto, year 2019”, had the general objective of describing the cost system for work orders in the construction of an asphalt road that allows to determine with greater precision the gross profit of the Caballero Contractors General EIRL Company. Tarapoto, year 2019. The research is of a basic, quantitative, descriptive, non-experimental and cross-sectional design, whose sample was made up of the cost processes of (01) construction work. Where the interview guide, observation guide and document analysis guide were used as a data collection instrument. Where it was concluded that the system of work orders in the construction of an asphalt road allows to determine with greater precision the gross profit of the company Caballero Contractors already organizes in an orderly manner and by specific activities the works that must be carried out in the Construction Site. It also allows the documents that support the costs of the work to be organized by type of activity carried out

**Keywords:** Costs for orders, General costs ,profitability.