



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Control interno administrativo en obras ejecutadas por
el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 2013 - 2014**

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Magister en Gestión Pública

AUTOR:

Br. Valencia Julca, Percy Tito

ASESORA:

Dra. Lescano López, Galia Susana

SECCIÓN:

Ciencias Empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Control Administrativo

Perú – 2016

Dra. Celia Mercado Marrufo

Presidente

Mg. Efraín Vilca Sosa

Secretario

Dra. Galia Susana Lescano Lopez

Vocal

Dedicatoria

A Dios por brindarme salud, sabiduría y por guiar mi camino.

A mis hijos Percy Segundo y César Augusto, por ser mi razón de lucha y el motor de mi vida para cumplir con mis objetivos.

A mis queridos y adorables padres Máximo y Luz, por su inmenso amor y apoyo en todo momento de mi vida.

A la memoria de mí querido hermano Máximo.

A mis hermanos Pedro y Flor y toda mi familia por sus consejos y palabras de aliento en los momentos difíciles.

Por amor a ellos vale la pena intentar mejorar cada día

Agradecimiento

A todos los docentes de la Escuela de Postgrado de la “Universidad César Vallejo” por su valiosa enseñanza y permanente orientación, durante mis estudios de Maestría.
A la Dra. Galia Lescano López, por su asesoría durante el desarrollo de la presente investigación.

Declaratoria de autenticidad

Yo, Percy Tito Valencia Julca, estudiante del Programa Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI 18835544, con la tesis titulada Control interno administrativo en obras ejecutadas por el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 2013 - 2014, Lima-2015.

Declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Lima, 12 de marzo de 2016

.....
Percy Tito Valencia Julca

DNI: 18835544

Presentación

Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Magister en Gestión Pública, a los Señores Miembros del Jurado presento la Tesis titulada: “Control interno administrativo en obras ejecutadas por el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 2013 - 2014, Lima-2015”. La presente investigación constituye una contribución a la sociedad en general, así como también a las autoridades del Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) del Ministerio de Agricultura y Riego. Esto en virtud a que este estudio tiene como finalidad evaluar el control interno administrativo en la ejecución de obras públicas por la modalidad de administración directa ejecutadas por el PESCS, entre los años 2013 – 2014.

Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de la Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de magister en Gestión Pública.

La presente investigación está estructurada en ocho capítulos. En el primero se expone la introducción con los antecedentes de investigación y marco teórico referencial, marco espacial, marco temporal. En el capítulo dos se presenta el problema de investigación, que contiene estudios relacionados, formulación del problema de investigación, justificación, relevancia, contribución, objetivo general, objetivos específicos e hipótesis. En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico, unidades temáticas, metodología, escenario de estudio, caracterización de sujetos, procedimientos metodológicos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, mapeamiento y tratamiento de la información. El cuarto capítulo está dedicado a los resultados. El quinto capítulo contiene la discusión. En el sexto capítulo está refrendado a las conclusiones de la investigación. En el séptimo capítulo se fundamenta las recomendaciones y el octavo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. Finalmente se presenta los anexos correspondientes.

El autor

Contenido

PÁGINAS PRELIMINARES

Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración Jurada	v
Presentación	vi
Índice	vii

RESUMEN

xi

ABSTRACT

xii

I INTRODUCCIÓN

1

II PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1	Aproximación temática: observaciones, estudios relacionados, preguntas orientadoras	6
2.2	Formulación del problema de investigación	22
2.3	Justificación	26
2.4	Relevancia	27
2.5	Contribución	27
2.6	Objetivos	28
	2.6.1. Objetivo General	28
	2.6.2. Objetivos Específicos	28
2.7	Hipótesis	28

III MARCO METODOLÓGICO

3.1	Unidades temáticas	30
	3.1.1. Definición conceptual	30
	3.1.2. Categorización	32
3.2	Metodología	32
	3.2.1. Tipo de estudio	32
	3.2.2. Diseño	33
3.3	Escenario de estudio	34

3.4	Caracterización de sujetos	35
3.5	Procedimientos metodológicos de investigación	35
3.6	Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	36
3.7	Mapeamiento	36
3.8	Tratamiento de la información	37
IV	RESULTADOS	
4.1	Descripción de resultados	40
4.2	Teorización de Unidades temáticas	47
V	DISCUSIÓN	50
VI	CONCLUSIONES	57
VII	RECOMENDACIONES	60
VIII	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62
	ANEXOS	67

Índice de tabla

Tabla 1. Categorización	32
Tabla 2. Presupuesto asignado y ejecutado en el PESCS	41

Lista de figuras

Figura1.Invesiòn Gobierno Nacional, Memoria de la Inversiòn Pùblica	40
---	----

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar el Control Interno Administrativo en obras ejecutadas por la modalidad de Administración Directa por parte del Proyecto Especial Sierra Centro Sur del Ministerio de Agricultura y Riego, en el periodo 2013 a 2014. El estudio se desarrolló bajo el enfoque cualitativo. El tipo de investigación es documental, mediante el uso de las técnicas de observación y revisión documental. La población estuvo constituida por estudios de pre inversión (perfiles), inversión (expediente técnico) y los documentos técnicos de la ejecución de las obras. La muestra posee un carácter intencionado, en la cual dicha representatividad se da en base a una opinión o intención particular de quien investiga. La investigación proporciona evidencia que el Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) durante la ejecución de las obras que ha venido ejecutando entre los años 2013 – 2014 por la modalidad de administración directa, viene infringiendo de manera sistemática la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que los retrasos en la ejecución de las obras ha restado la rentabilidad social esperada por los beneficiarios y esta ocasionando una innecesaria mayor inversión y que la inversión que realiza el Estado en el ámbito del Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) se está poniendo en riesgo por las constantes modificaciones que realizan en la ejecución de las obras, desconociendo si los proyectos siguen siendo rentables.

Palabras clave: Control interno administrativo, perfil, expediente técnico, ejecución de obras, administración directa.

Abstract

The present research is to analyze the overall Internal Control Administrative work performed by the mode of administration Direct from the Sierra Sur Special Project Center of the Ministry of Agriculture and Irrigation, in the period 2013 to 2014. The study was developed under the approach qualitative. The research is documentary, using the techniques of observation and document review. The population consisted of pre-investment studies (profiles), investment (technical file) and technical documents for the execution of works. The sample has an intentional character, wherein said representation is given based on an opinion or intention particular who researches. The research provides evidence that the Sierra South Centre (PESCS) Special Project during the execution of the works which has been running between 2013-2014 by direct management mode, comes the General Directors of the National Public Investment System (SNIP) Comptroller and Resolution No. 195-88-CG, that delays in the execution of the works has reduced the social return expected by the beneficiaries and / caused unnecessary to greater investment and investment by the State in the field of Special Project Sierra South Centre (PESCS) is being jeopardized by the constant changes made in the execution of works, knowing if projects remain profitable.

Keywords: Internal control administrative, profile, technical file, works, direct administration.