



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN  
PÚBLICA**

**Gestión de proyectos de inversión pública y la eficiencia en la  
ejecución de obras de la Municipalidad Distrital de Santa, 2019**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestro en Gestión Pública

**AUTOR:**

Suxe Milian, Ever Rait (ORCID: 0000-0002-9444-6358)

**ASESOR:**

Mg. Fiestas Flores, Roberto Carlos (ORCID: 0000-0002-5582-0124)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Gestión de políticas públicas

CHIMBOTE - PERÚ

2021

## **Dedicatoria**

A mi padre, madre y hermanos por formar parte de mi fortaleza y motivo para seguir avanzando profesionalmente.

Suxe Milian Ever Rait

## **Agradecimiento**

A Dios, por darme fuerza e iluminar mis días.

A mi familia, por el apoyo.

A los profesores de maestría por la enseñanza inculcada.

Suxe Milian Ever Rait

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

Carátula	I
Dedicatoria	II
Agradecimientos	III
Índice de tablas	V
RESUMEN	II
ABSTRACT	VII
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	5
III. METODOLOGÍA	1
3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	1
3.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN	2
3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO	3
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	4
3.5. PROCEDIMIENTOS	6
3.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS	7
3.7. ASPECTOS ÉTICOS	7
IV. RESULTADOS	8
V. DISCUSIÓN	17
VI. CONCLUSIONES	22
VII. RECOMENDACIONES	23
REFERENCIAS	25
ANEXOS	

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Estadística de fiabilidad	5
Tabla 2: Estadística de fiabilidad	6
Tabla 3: Análisis de la correlación (tablas cruzadas) entre gestión de proyectos de inversión pública y eficiencia de ejecución de obras.	8
Tabla 4: Prueba de correlación gestión de los proyectos de inversión pública y la eficiencia de ejecución de obras.	9
Tabla 5: Análisis de relación (tablas cruzadas) que existe entre la dimensión planeamiento en gestión de proyectos de inversión pública y la eficiencia de obras ejecutadas.	9
Tabla 6: Nivel de gestión de los proyectos de inversión pública.	10
Tabla 7: Nivel de eficiencia en ejecución de obras.	10
Tabla 8: Análisis de la correlación (tablas cruzadas) entre gestión de proyectos de inversión pública y eficiencia de ejecución de obras.	11
Tabla 9: Prueba de correlación gestión de los proyectos de inversión pública y la eficiencia de ejecución de obras.	11
Tabla 10: Análisis de relación (tablas cruzadas) que existe entre la dimensión planeamiento en gestión de proyectos de inversión pública y la eficiencia de obras ejecutadas.	12
Tabla 11: Prueba de correlación de la dimensión planeamiento y la eficiencia de obras ejecutadas.	13
Tabla 12: Análisis de relación (tablas cruzadas) que existe entre la dimensión formulación de gestión de proyectos de inversión y la eficiencia en ejecución de obras.	13
Tabla 13: Prueba de correlación entre la dimensión formulación en gestión de los proyectos de inversión pública y la eficiencia de ejecución de obras.	14
Tabla 14: Relación (tablas cruzadas) que existe entre la dimensión ejecución en gestión de proyectos de inversión y de eficiencia en ejecución de obras.	14
Tabla 15: Prueba de hipótesis de correlación de la dimensión ejecución en gestión de los proyectos de inversión pública y la eficiencia de ejecución de obras.	15
Tabla 16: Análisis de relación (tablas cruzadas) que existe entre la dimensión control en gestión de proyectos de inversión y eficiencia en ejecución de obras.	16
Tabla 17: Prueba de hipótesis de correlación de la dimensión control en gestión de los proyectos de inversión pública y la eficiencia en la ejecución de obras.	16

## Resumen

El presente estudio se encargará de precisar la relación existente entre la gestión de PIP con el nivel de eficiencia en obras realizadas por la Municipalidad Distrital de Santa en 2019. Es estudio aplicado, cuenta con un diseño no experimental, descriptivo correlacional y transversal. Presenta una perspectiva cuantitativa. Como muestra se tomaron treinta y dos empleados de dicha Municipalidad. De igual manera se utilizó la técnica de recolección de datos conocida como encuesta con una herramienta de cuestionario. Con el fin de encontrar la veracidad en los cuestionarios se emplearon tanto el juicio de expertos como la prueba de confiabilidad alfa de Cronbach, en la cual los resultados fueron altos para dos variables, 0.932 y 0.897, para la gestión de PIP y eficiencia de las obras ejecutadas respectivamente.

El presente estudio dio como solución una relación alta y directa entre la gestión de PIP y el nivel de eficiencia de obras realizadas por la Municipalidad en 2019, esto se debe a que el coeficiente Rho de Spearman obtenido fue de 0.737, lo cual da a entender un nivel alto en la relación. Rechacé la hipótesis nula y acepté la hipótesis general. Por tanto, podemos decir que hemos encontrado relaciones importantes de las variables.

Palabras clave: Gestión, proyectos de inversión, ejecución, obras.

## **Abstract**

This study will determine the relationship between PIP management and the level of efficiency in works carried out by the District Municipality of Santa in 2019. It is an applied study, with a non-experimental, descriptive, correlational and cross-sectional design. It presents a quantitative perspective. Thirty-two employees of said Municipality were taken as a sample. Likewise, the data collection technique known as survey was used with a questionnaire tool. In order to find the veracity of the questionnaires, both expert judgment and Cronbach's alpha reliability test were used, in which the results were high for two variables, 0.932 and 0.897, for PIP management and efficiency of the works executed, respectively.

The present study gave as a solution a high and direct relationship between PIP management and the level of efficiency of works performed by the Municipality in 2019, this is because the Spearman's Rho coefficient obtained was 0.737, which hints at a high level in the relationship. I rejected the null hypothesis and accepted the general hypothesis. Therefore, we can say that we have found significant relationships of the variables.

Keywords: Management, investment projects, execution, works.

## DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR

Yo, Fiestas Flores Roberto Carlos, docente de la Escuela de Posgrado, Programa Académico de Maestría en Gestión Pública de la Universidad Cesar Vallejo filial Chimbote, revisor del trabajo de la tesis titulada "Gestión de proyectos de inversión pública y la eficiencia en la ejecución de obras de la Municipalidad Distrital de Santa, 2019" del estudiante Suxe Milian Ever Rait, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 20% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender el trabajo cumple de investigación cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la universidad Cesar Vallejo.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Chimbote, 31 de diciembre del 2020



---

Firma

Fiestas Flores Roberto Carlos  
DNI:16744141