



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN
GESTIÓN PÚBLICA**

**Proceso de las contrataciones estatales y ejecución de obras
públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Maestra en Gestión Pública**

AUTORA:

Salinas Cerna, Maricarmen Yanella (orcid.org/0000-0001-5942-1721)

ASESOR:

Dr. Rojas Mori, Johnny Silvino (orcid.org/0000-0002-4645-4134)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión de políticas públicas

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

LIMA – PERÚ

2022

Dedicatoria

A Dios por su amor, bendición y compañía en este largo camino, que no ha sido fácil, pero gracias a Él he logrado cumplir mi meta trazada.

A mis padres y hermanos que, a pesar de la distancia y de las circunstancias siempre están dándome ánimos para seguir adelante. Me dedico este trabajo a mí porque el camino no ha sido fácil, a pesar de los tropiezos y sacrificios todo valió la pena.

Agradecimiento

A Dios, por haberme dado las fuerzas necesarias para poder llegar hasta esta etapa y cumplir con la meta propuesta.

A mi asesor de tesis Dr. Rojas Mori, Johnny Silvino; quien con su conocimiento en el proceso de investigación supo orientarme de manera correcta.

A mi familia por haberme apoyado en todo momento.

Índice de contenidos

Carátula.....	i
Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Índice de contenidos.....	iv
Índice de figura.....	iv
Índice de tablas.....	vi
Resumen.....	vii
Abstract.....	viii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	4
III. METODOLOGÍA.....	19
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	19
3.2. Variables y operacionalización.....	20
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis.....	20
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	21
3.5. Procedimientos.....	24
3.6. Métodos de análisis de datos.....	24
3.7. Aspectos éticos.....	25
REFERENCIAS.....	43
ANEXOS.....	51

Índice de figuras

Figura 1 Esquema del diseño de investigación	19
--	----

Índice de tablas

Tabla 1 Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto a la variable contrataciones estatales	27
Tabla 2 .Frecuencia y porcentaje de los niveles de las dimensiones de contrataciones estatales.	27
Tabla 3 .Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto a la variable de ejecución de obras públicas.....	28
Tabla 4 Frecuencia y porcentaje de los niveles de las dimensiones de ejecución de obras públicas.....	28
Tabla 5 .Pruebas de Normalidad de las variables contrataciones estatales y ejecución de obras públicas.....	29
Tabla 6 Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.	30
Tabla 7 Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.	31
Tabla 8 Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.	32
Tabla 9 Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.	33

Resumen

La presente investigación titulada “Proceso de las contrataciones estatales y ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022”, tuvo como objetivo determinar de qué manera se relacionan las contrataciones estatales con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022. En cuanto a la metodología, tuvo enfoque cuantitativo. La población como objeto de estudio estuvo integrada por 45 servidores públicos de una municipalidad provincial de la región Ancash, como instrumentos de investigación se aplicaron los cuestionarios compuesta por 20 ítems, se obtuvo la información como percepción de las dos variables contrataciones estatales y ejecución de obras públicas, instrumentos validados por los expertos y por los resultados del alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad de 0.69 para la variable contrataciones estatales y 0.73 para la variable ejecución de obras públicas.

Según los resultados se obtuvo que las contrataciones estatales se correlacionan de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022, según el coeficiente de correlación Rho de Spearman de $r=0.451$, lo que corresponde a una correlación moderada.

Palabras claves: contrataciones, ejecución y proceso.

Abstract

This research entitled "Process of state contracting and execution of public works in a provincial municipality of the Ancash region, 2022", aimed to determine how state contracting is related to the execution of public works in a provincial municipality of the Ancash region, 2022. Regarding the methodology, we used a quantitative approach. The population as the object of study was made up of 45 public servants from a provincial municipality of the Ancash region, a questionnaire composed of 20 items was applied as research instrument, the information was obtained as perception of the two variables: state contracting and execution of public works, the instruments were validated by experts and by the results of Cronbach's alpha, obtaining a reliability of 0.69 for the variable state contracting and 0.73 for the variable execution of public works.

Based on the results, we found that state contracting is significantly correlated with the execution of public works in a provincial municipality of the Ancash region, 2022, according to the Spearman's Rho correlation coefficient of $r=0.451$, which stands for a moderate correlation.

Keywords: contracting, execution and process.

I. INTRODUCCIÓN

El presente estudio se enmarca en el concepto a nivel teórico y con las consecuencias prácticas que acarrea dicho análisis, el cual se puede verificar que la pesquisa de alcance teórico tiene el objetivo de recolectar información sobre el tema tomado en cuenta e incrementar el entendimiento sobre el tópico (Ayala, 2020); por otro lado, la investigación con un alcance práctico se caracteriza por tener como objetivo diseñar o concretar soluciones o alternativas direccionado a los problemas suscitados en la sociedad, basada en una situación específica de una empresa. En el aspecto teórico se detallarán las teorías relacionadas a los sistemas administrativos y logístico utilizadas para las contrataciones estatales, y en el aspecto práctico se considerarán entrevistas y cuestionarios a trabajadores del área que tiene como fin velar por las contrataciones estatales, a ello se tomará en cuenta la recolección de datos que ayude al análisis de la problemática.

El presente estudio se centró en el proceso administrativo antes y durante la programación y contratación, que de acuerdo a Zambrano (2009) la serie de operaciones y acciones se inicia con la disposición del requerimiento y se detalla con claridad el objeto de contratación, previo a ello se tiene dispuesto un presupuesto brindado por OPMI (Oficina de Programación Multianual de Inversiones), de esa manera poder concretar con claridad sus particularidades requeridas por el área usuaria.

En ese sentido, se plantea la siguiente pregunta general: ¿De qué manera se relacionan las contrataciones estatales con la implementación de las obras con fondos públicos en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022? Como problemas secundarios tenemos: ¿De qué manera se relacionan la planificación y actuaciones preparatorias con la implementación de obras con fondos públicos en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022?, ¿De qué manera se relaciona el proceso de selección con la implementación obras con fondos públicos en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022? y, por último ¿De qué manera se relaciona la ejecución contractual con la implementación obras con fondos públicos en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022?.

La pesquisa se justifica de manera epistemológica, teórica, práctica, metodológica, jurídica y axiológica. La justificación epistemológica apunta a que la presente investigación busca el conocimiento del objeto de estudio a través de la ampliación del método científico, es decir, a través del conocimiento empírico sistematizado en pasos reproducibles por cualquier investigador (Bernal,2016).

Su justificación teórica se basa situaciones que son relevantes para la sociedad pública, el cual se considera el proceso de contrataciones estatales en una entidad pública, el cual el equipo técnico es constituido por un grupo de profesionales especializados en realizar las contrataciones, con el propósito de cumplir los procedimientos administrativos y lograr la firma de contratos para su ejecución. Pertenecen al concepto del servicio público las actividades que se realizan.

Se justifica de forma práctica la identificación de relaciones que existen entre cada institución pública tomando en cuenta las estrategias que tiene cada entidad. La justificación metodológica recae en que la presente investigación se sustentará en un diseño consistente con los fenómenos estudiados, empleando recursos analíticos de recopilación o levantamiento de data con indicadores que acrediten la validez, a nivel estadístico, a saber, la confiabilidad y la validez externa. Por tanto, este trabajo busca ser un antecedente útil para otros investigadores con la misma línea de trabajo.

Es pertinente también señalar la justificación jurídica, la cual se sustenta en la Ley N° 30225 o normativa que regula los alcances sobre las operaciones contractuales con la administración gubernamental y su Reglamento, los cuales norman y regulan los alcances y requisitos formales y sustanciales de las relaciones jurídico patrimoniales entre proveedores y la administración pública. La justificación axiológica del presente trabajo recae en que la función pública atiende a los criterios de probidad, transparencia, honestidad y vocación de servicio, buscando el fortalecimiento de valores institucionales y compromiso con el servicio público en favor de la comunidad.

El objetivo principal de esta pesquisa está direccionado a: Establecer la manera en que se relacionan las contrataciones estatales con la implementación de las obras con fondos públicos en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022. Como objetivos secundarios tenemos: Determinar de qué manera se relacionan la planificación y actuaciones preparatorias con la implementación de las obras con fondos públicos en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022, asimismo, se tiene el segundo objetivo es determinar de qué manera se relaciona el proceso de selección con la implementación de las obras con fondos públicos en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022 y, por último, determinar de qué manera se relaciona la ejecución contractual con la implementación de las obras con fondos públicos en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

Finalmente, se plantea la siguiente hipótesis general: Las contrataciones estatales se relacionan de manera significativa con la implementación de las obras con fondos públicos en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022. Y las siguientes hipótesis específicas: La planificación y actuaciones preparatorias se relacionan de manera significativa con la implementación de las obras con fondos públicos en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022, como siguiente hipótesis específica se tiene que el proceso de selección se relaciona de manera significativa con la implementación de las obras con fondos públicos en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022, y por último, la ejecución contractual se relaciona de manera significativa con la implementación de las obras con fondos públicos en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

II. MARCO TEÓRICO

Como antecedente internacional, se tiene la investigación de Niño (2020) titulada “Indicadores de gerencias de proyectos dentro del ámbito de infraestructura de tránsito en la ciudad de Bogotá en base a lineamiento internacionales”, diseñó un modelo de gerencia de proyectos de infraestructura vial, en base a directas y lineamientos a nivel internacional y las propiedades y características de la gerencia de proyectos viales. Se empleó una metodología mixta, de tipo explicativo y corte aplicado, la técnica empleada fue la encuesta, la cual se dirigió a 45 profesionales y gerentes ejecutores de estos proyectos. Los resultados arrojaron la pertinencia del modelo diseñado por el investigador, en su posible aplicación por parte de las empresas constructoras, pero a su vez planteó desafíos importantes sobre la mejora del nivel de gerencia del ente institucional y mayor coordinación con los entes ejecutores.

Asimismo, se consultó el trabajo de Burgués (2020) titulado “Estándares de transparencia dentro de las compras y ventas públicas y el papel de la sociedad civil: diagnóstico actual y plan de mejora en el caso del país uruguayo”, demostró que el nivel de regulación en los países de la región es bajo, así como los índices de sociedad civil en los diversos estadios de los procesos de ventas y compras públicas a fin de viabilizar la inclusión de las organizaciones de naturaleza civil en a fin de hacer posible las transacciones comerciales con el Estado. Se empleó una metodología mixta, de tipo explicativo y corte aplicado, la técnica empleada fue la revisión documental de la legislación vigente. Los resultados arrojaron que las regulaciones sobre participación y transparencia deben ser incluidos dentro de los procesos de compra y venta con la Administración, pues contribuyen a la línea de trabajo bajo transparencia y altos índices de innovación para la mejora constituyen una variable vital para disminuir los índices de actos irregulares o ilegales, reflejando grupos de interés e interacción con la entidad gubernamental y sus operaciones relacionadas a las contrataciones.

En otra línea, se tomó en consideración la investigación realizada por Zabala (2020) titulado “Responsabilidades de tipo solidario de la Administración ecuatoriana con respecto de las relaciones obligacionales de tipo laborales devenidas dentro de las operaciones público privadas”, el demostró que la responsabilidad solidaria dentro de las contrataciones estatales reduce costes de fuerza laboral, generado múltiples beneficios para el empresario. Se empleó una metodología cuantitativa, de tipo explicativo y corte aplicado, la técnica empleada fue la matriz de recolección de datos, la cual se dirigió a un acervo documentario de 87 documentos de gestión. El análisis estadístico y los datos aportados evidencian que el ordenamiento jurídico ecuatoriano se encuentra inmerso en un movimiento obrero basado en la negociación colectiva, citando los principios que suelen asociarse a este tipo de alianzas, destacando la cooperación y una mayor responsabilidad pública como herramienta para la libertad efectiva. sobre empleados, empleados de empleadores.

Asimismo, se tomó en cuenta el trabajo de Icaza (2020) titulado “Impacto de la convencionalidad de los préstamos internacionales en la contratación pública en el Ecuador: durante el último lustro”, demostró el impacto generado por los tratados y convenios internacionales en la contratación pública del país del Ecuador dentro del periodo temporal los años 2013 al 2018, con respecto a las contrataciones financiadas con préstamos y cooperación internacional, y cómo estas circunstancias han causado un incumplimiento de los principios de participación nacional y trato justo consagrados en la normativa atinente a los aspectos vinculados con las contrataciones y operaciones conexas.

Entre las principales conclusiones se ha podido evidenciar que en el último lustro, como espacio de tiempo analizado, las contrataciones cuyo objeto contempló la edificación de múltiples proyectos, compra o tercerización de bienes, o llevar a cabo operaciones a través de la financiación externa, a saber, con préstamos y cooperación internacional, han sido elusivas de los procedimientos comunes, afectando gravemente los principios de participación nacional y trato justo consagrados por la implementación de las obras con fondos públicos.

Se ha tomado en cuenta el trabajo presentado por Vital (2020) “Estudio del procedimiento de licitación de obras públicas en Uruguay”, el cual demostró que existe un acentuado incumplimiento en cuanto a los plazos del proceso divulgación, diseño y materialización de las licitaciones públicas. Se trabajó con una metodología cuantitativa, tipo aplicado y nivel explicativo, empleo la técnica de la encuesta a 47 funcionarios públicos. Entre las principales conclusiones podemos destacar que la existencia de factores que se vinculan con la postergación e indeterminación en cuanto a los plazos. Entre las principales conclusiones podemos señalar que se pudo comprobar que hasta el día de hoy solo se trataba de especulaciones. Al utilizar un monto o cuantía que resulta escasa en base a los datos y dispersión como parte del reporte de análisis, los resultados mencionados anteriormente se siguen de inmediato.

Dentro del ámbito nacional, se tomó en consideración la pesquisa de Rosas (2022) titulado “Políticas anticorrupción en las contrataciones de obras del Estado, en un Gobierno Local 2021”, se comprobó la importancia de la corrupción en el Perú, tanto en las instituciones estatales como federales. Haga preguntas para tratar las prácticas abusivas de diversas maneras cuando trabaje con el gobierno. El proyecto está bien documentado y tiene el formato, el diseño, el método utilizado para la recabación y la exploración estadística de la data y las entrevistas necesarias. Se describe una guía del cuestionario de diez ítems proporcionado a los cuatro funcionarios gubernamentales que se especializan en el diseño de contratos. y el gobierno, que respondieron a los objetivos del estudio. Se concluyó que la corrupción tergiversa las condiciones mínimas de convivencias y la validez de las normas, así como la generación de un impacto negativo sobre la viabilidad de las políticas públicas anticorrupción.

Asimismo, se consultó el trabajo de Medina (2022) titulado “Obras ejecutadas por administración directa y la ley de contrataciones con el estado en la región Amazonas”, demostró la viabilidad de la propuesta legislativa de la norma para regular la incorporación de proyectos financiada por el erario acorde a la normativa 30225 dentro de la zona de la Amazonía 2021, y de esta manera haya una ley con

base social dentro de los requerimientos de la ciudadanía. Se utilizó un método de tipo o alcance descriptivo, nivel relacional y de pauta transversal, a través de la técnica de la encuesta, la cual estuvo conformada por 14 preguntas que versan sobre las funciones realizadas por el área bajo estudio. Entre los principales resultados, podemos citar que existe un problema legal dentro de las funciones que realiza las entidades públicas en la gestión bajo la modalidad directa, siendo que se pudo aseverar que en la actualidad la Normativa que regula los aspectos vinculados con operaciones estatales de contratación (Ley N° 30225) y sus leyes se encuentran discontinuadas y desactualizadas; lo que trastoca las diversas formas de selección y contratación, especialmente las que se ejecutan directamente en la región amazónica.

Por otra parte, se tomó en consideración la investigación realizada por Chura (2021) titulado “Gestión de las contrataciones públicas y calidad de obras de una Municipalidad en Puno, 2021”, cuyo establecimiento de la afinidad entre la administración o manejo de contratos gubernamentales y el tipo de servicios municipales en Puno, 2021. Se partió de una metodología de enfoque cuantitativo, bajo una propuesta de investigación básica, nivel correlacional y de corte transversal no experimental. Se empleó una muestra conformada por 45 trabajadores servidores públicos a los que se aplicó una encuesta conformada por 32 ítems. Los resultados de este estudio confirmaron que las variaciones o fluctuaciones en el manejo del factor humano están directamente relacionados y estrechamente vinculados a las diferencias en la calidad del trabajo, con un índice de cuantificación bivariada de Spearman de 0,154 y un valor de p de 0,000, lo que permitió afirmar la hipótesis del investigador, así como a verificar que la correlación entre dichos valores es muy buena.

Asimismo, se tomó en cuenta el trabajo de Sánchez (2021) titulado “Guía de gestión administrativa para regular las fases de las contrataciones públicas en la municipalidad provincial de Lambayeque”, demostró la eficacia de un instrumento de análisis y diagnóstico a fin de mejorar los indicadores de viabilidad de contratación pública dentro de una entidad de gobierno subnacional. La metodología empleada se sostiene bajo un diseño de enfoque cualitativo,

observacional y de corte transversal. En cuanto a los aspectos de muestra y población, esta estuvo conformada por 15 servidores encargados de las actividades de logística dentro de la entidad. El análisis estadístico y los datos aportados evidencian que el 34.8% de los colaboradores-servidores de los administradores del distrito de Lambayeque, manifiestan que las divisiones de contratistas del gobierno ocurren con mayor frecuencia. Existen falencias en la implementación en las etapas de contratación pública como son la fase de preparación, selección y ejecución, a raíz de la insuficiente preparación de documentos que da como resultado que el proceso de selección llegue a su término.

Por último, se ha tomado en cuenta el trabajo presentado por Belapatiño (2020) titulado “Contratación de obras por impuestos: Dos proyectos para la reconstrucción nacional, Piura, 2019”, que tuvo como objetivo explicar cómo funciona el sistema tributario en el gobierno peruano, a partir de las percepciones de las cooperativas, sus componentes de financiación, plazos y barreras potenciales para el desarrollo laboral. Se partió de una metodología de enfoque cuantitativo, bajo una propuesta de investigación de tipo básico-fundamental, bajo un nivel descriptivo-correlacional y de alcance e impacto transversal no experimental. Este método se basa en los métodos de observación y análisis de textos. Los hallazgos sugieren que el sistema tributario peruano es un sistema de recaudación de impuestos recaudados de las empresas e instituciones estatales que les permite reembolsar servicios que benefician directamente a las personas. y comparar la producción de dos textos simbólicos en el norte del Perú.

Otro estudio considerado fue el de Herrera (2017) en su investigación “Análisis de las Contrataciones Públicas en los Ministerios del Estado Peruano, Año 2016”, su objetivo era determinar la naturaleza de los contratos que se realizan en el Ministerio de Estado peruano. Se partió de una metodología de enfoque cuantitativo, bajo una propuesta de investigación de tipo básico-fundamental, bajo un nivel descriptivo-correlacional y de alcance e impacto transversal no experimental. Se utilizó el método de seguimiento de expedientes cuando se utilizaron los hallazgos en el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (SEACE),

además de estas se utilizaron entrevistas para la obtención de información. Los resultados mostraron que varios servicios y comisiones estaban reclutando ilegalmente y no optaron por contratar. Es difícil comparar precios ya que los costos son altos y las ganancias bajas.

Bajo la misma línea de argumentación, tenemos los datos aportados por el investigador Guzmán (2020), en su tesis: “Abastecimiento y Servicios Generales y la problemática en el área de procesos para la contratación de bienes y servicios en la Dirección Regional de Salud–Huancavelica”, su propósito fue ahondar y evaluar las actividades que se desarrollan en las áreas de colaboración del Gobierno para todos los servicios y entrega. Es una investigación cualitativa a través de guía de entrevistas a los servidores de la entidad subnacional. El análisis estadístico y los datos aportados evidencian que las organizaciones de investigación están plagadas de juicios y encuentran bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, lo que a su vez hace que las demandas del entorno de servicio no cumplan con los requisitos y estándares del negocio. La Ley Nacional de Contratos, vela por los recursos de los insumos, recursos y fondos de la Administración. En conclusión, es importante señalar que la sección de Abastecimiento y Asuntos Generales muchas veces tiene un problema con la planificación, el inicio de todo proceso de contratación es con la solicitud de los usuarios; Esto se debe a la falta de educación, conocimiento e interacción del personal, así como a la participación constante del lugar de trabajo. Más importante aún, esto afecta directamente la función de la firma.

Por otro lado, se consultó el trabajo de Mamani (2019) con su investigación: Gestión de las contrataciones públicas en la municipalidad provincial de San Román - Puno 2017, da a conocer que los problemas en los contratos públicos San Román-Puno en 2017. Es un estudio básico, nivel relacional y corte transversal. Como resultado, se determinó que la gestión de los tratados estatales de San Román se identificó las vitales razones y debilidades de la unidad nacional. En las tres (3) etapas de resolución de conflictos, la investigación y la comunicación se utilizan para identificar las causas de problemas pasados. En la investigación se utilizó como personas a

los colaboradores ubicados en oficina, finanzas, planificación y contabilidad de San Román.

Se tiene también la investigación que realizó López (2019) en su investigación para obtener el grado académico de Maestro en Gestión Pública y Desarrollo Social, se tiene: Ejecución y liquidación de obras por licitación pública en el Gobierno Regional de Pasco 2017. Es una investigación es descriptivo correlacional y corte transversal, dando cuenta de que la entidad de gobierno subnacional estudiada posee un nivel medio de descentralización en sus procedimientos, tener derecho a la independencia política, económica y administrativa, tal como lo establece la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, que son independientes de cualquier organismo gubernamental, cuyo objeto es organizar y gobernar las comunidades locales, gestión conforme a sus facultades especiales, compartidas y delegadas, para promover el desarrollo regional sustentable, que promueva la financiación empresarial y laboral, asegurando el pleno ejercicio de todas las prerrogativas y las condiciones que tornar posible las diversas soluciones hacia una población reducida como la pasqueña, dentro de los estados, territorios y territorios. planes y proyectos de desarrollo.

Como teoría se tiene que, en relación a la variable 1, según Herrera (2021) la contratación pública, lo que se podría aplicar en el aseguramiento del interés público de manera idónea y oportuna, asegurando la dirección o impulso contractual de los agentes como la administración pública y los privados, disminuyendo el riesgo de que estos pueda verse defraudados por el conjunto de garantías que asiste a cada una de las partes o centro de interés de este vínculo jurídico *sui generis*.

Según Medina (2021) la contratación a nivel público se puede definir o conceptualizar como una especie de convenio o acuerdo entre dos centros de interés plenamente definidos que tiene por propósito el perfeccionamiento o materialización de actos, actividades u operaciones dentro de una relación jurídica de tipo patrimonial, cuya particularidad será que uno de los centros de interés estará constituido por alguna entidad del gobierno o administración pública.

Por otro lado, Rastrollo (2021) a nivel conceptual y descriptivo, es poco clara la tipología que se puede realizar en base a los tipos de contratación pública, ya que este abarca un espectro amplio de diversas necesidades de la población, a saber, en campos como la salubridad, transporte, aspectos formativos y demás, yendo de necesidades básicas a las más complejas, dependiendo de la planificación y necesidades de la comunidad. En ese sentido, se establece que las diversas adquisiciones de bienes o requerimiento de servicios o aspectos infraestructurales realizados por el Estado son de uso exclusivo de los Gobiernos en virtud de la regulación de las compras públicas.

Calderón et al. (2021) conceptualizaron las operaciones de contratación a nivel pública como una estrategia o modalidad de actividad administrativa que tiene la finalidad de contratación privada de un servicio o adquirió de un determinado bien. De esta manera, desde una perspectiva jurídica, el gobierno o administración es un grupo de interés que puede ostentar la posición de sujeto obligado con intereses y obligaciones en relación a relaciones jurídicas de tipo patrimonial, siendo un sujeto de contratación válido.

Por otro lado, los investigadores Castro y Villavicencio (2021) ven la contratación pública como el establecimiento de una relación jurídica y patrimonial que tiene por función la gestión económica realizada por una agencia estatal, sus agencias reguladoras u otras entidades.

Pacheco (2016) conceptualizan la contratación pública como el conjunto de instrumentos de gestión de fondos públicos que permiten trazar y establecer aspectos estratégicos como la misión, propósito, metas, estrategias, medidores y valores de la actividad pública en un plazo no menor de tres (03) años. Dentro de esta conceptualización se incluye también la delegación de responsabilidad y establecimiento de estrategias para la consecución de los objetivos organizacionales, lo que comporta el establecimiento de proyectos de inversión, que forman parte de las líneas de trabajo para obtener los resultados previstos.

Al interior del ámbito de contratación pública tenemos diversos recursos de gestión que facilitan y permiten la planificación de las actividades bajo diversos esquemas temporales. Entre ellos podemos mencionar:

El Plan Operativo Institucional, según Delgado (2019) se conceptualiza como un recurso de gestión a corto plazo que busca determinar las líneas de trabajo para la obtención de resultados deseados. Dentro de un lapso reducido se conceptualiza como el periodo de tiempo no menor a un año y abarca las actividades que deben ser realizadas para este efecto. La elaboración de este recurso de gestión comporta la enunciación de las diversas actividades a ser ejecutadas, así como su asignación y disgregación en procedimientos y tareas, por tanto, en las acciones que van a desarrollarse durante el periodo de un año con miras a concretar la serie de metas y objetivos institucionales.

El Presupuesto Institucional de Apertura, tal como señala Delgado (2019) se puede definir como el presupuesto sancionado y aplicable dentro del año fiscal venidero, por lo que puede considerarse como un recurso de gestión de corto plazo a fin de materializar los resultados esperados dentro de una gestión, lo cual se logrará a través de una prestación eficiente de los servicios, facilitando la operatividad de las líneas de trabajo. En síntesis, se conceptualiza como el recurso de gestión donde se consignan los ingresos y demás gastos de una entidad administrativa en el ejercicio de su potestad presupuestal.

Debe señalarse que, conforme la doctrina analizada para la elaboración de este marco teórico, debe tomarse en cuenta que el Presupuesto Institucional de Apertura debe estar aparejado de diversas medidas que busquen la reforma a través de recursos motivados por modificaciones a nivel interno, la cual se denominará Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Pacheco (2016) conceptualiza el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) como un conjunto de actualizaciones realizado por parte de la entidad con la finalidad de darle viabilidad presupuestaria a las partidas presupuestadas. Estas modificaciones se pueden realizar en base a las transferencias de partidas, créditos

complementarios y demás recursos o fondos de naturaleza pública que han sido recabadas por parte de la misma entidad estatal.

Según Delgado (2019) lo caracteriza como un instrumento o recurso de naturaleza administrativa que tiene por función regular las actividades de programación, divulgación y monitoreo inherentes a las contrataciones públicas, las mismas que se encuentran asentadas sobre un esquema de trabajo presupuestaria y que serán el objeto de las diversas convocatorias dentro del año fiscal de actividad.

Medina (2021) indica que la vinculación entre el plan estratégico institucional y el operativo, se vinculan a su vez con dos sistemas que conforman el presupuesto y logístico, siendo que el primero genera y origina el Presupuesto Institucional de Apertura, en tanto que el segundo realiza o elabora Plan Anual de Contrataciones, por tanto, el sistema propuesto se basa en el presupuesto asignado a las especificaciones, y por lo tanto, la disponibilidad de recursos contribuye a los objetivos de la organización.

En cuanto a la dimensión 1, planificación y actividades previas, Espino y Ramírez (2019) señalaron que las actividades de planificación contemplan la estructuración de los elementos estratégicos como la visión, la misión, valores y finalidad de la institución, realizando un análisis sobre su situación actual, planteando objetivos generales y formulando estrategias y planes a fin de complementar sus objetivos prefijados.

La planificación y actividades previas se encuentra dividida, analítica y procedimentalmente, en las siguientes fases: En primer lugar, se tiene la sub fase de actividades de programación donde se llevan a cabo las acciones de propuesta e impulso de los principales requerimientos de las áreas de abastecimiento, así como la elaboración de los lineamientos y contenido de el Plan Anual de Contrataciones (PAC). Por otro lado, en segundo lugar, tenemos la fase de actos de preparación o actividades necesarias, la cual deviene de los requerimientos y pedidos de las principales áreas funcionales y usuarias, el estudio de posibilidades por parte del organismo económico de planificación, tomando la precisión del valor referencial y los posibles reajustes en base a los tipos de

procedimiento, la disponibilidad de las partidas presupuestarias, lineamientos y bases de las diversas convocatorias.

Las actividades de programación, abarca todos los recursos de gestión a nivel estratégico como el Plan Estratégico Sectorial Multianual, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, y Presupuesto Institucional de Apertura tiene relación con el plan de contrataciones de periodicidad anual. Así, funge de herramienta a o recurso para realizar una adecuada administración de logística y abastecimiento, utilizada para llevar a cabo las actividades de programación y la cuantificación del desempeño, constituyendo un recurso de administración logística empleada para la programación y análisis del petitorio de las diferentes áreas usuarias a fin de cumplir los objetivos planificados.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Contrataciones, es responsabilidad de las partes funcionales usuarias demostrar la planificación inequívoca de sus necesidades previamente a la aprobación del presupuesto para el proyecto por el área encargada de la entidad pública, y esto debe estar vinculado a las necesidades organizativas, actividades, metas y objetivos presupuestarios.

Es importante indicar el monto de dinero esperado, garantizado por la comunidad de usuarios y la organización que supervisa la asociación, para comprometerse con la implementación del Plan Anual para las Contrataciones. Posterior a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, se podrán realizar modificaciones al proyecto del Plan, requiriendo una importante colaboración entre la OEC y regiones afines.

La subcategoría de actos previos, según Delgado (2019) contempla las pautas para la elaboración de un plan de operaciones para la organización, considerando si el propósito es asegurar la necesidad, costo, garantía de bienes y otros relacionados.

En síntesis, el objetivo es preparar un dossier de contrato, comenzando con una solicitud local, basada en experiencia técnica, investigación de mercado, término de palabra, presupuesto, selección de tipo y método, acuerdo de contrato y finalmente variaciones o fluctuaciones de política si es necesario, en cualquier caso.

En cuanto a la dimensión 2, proceso de Selección, según Delgado (2019) se tiene que, abarca las operaciones relacionadas con el manejo, incoando desde la invitación dentro del ciclo hasta llegada la suscripción del contrato, ubicándose a cargo el organismo económico de control o, siendo así, el órgano especial, esto se ajustará siempre y cuando se fijen los lineamientos internos de la organización.

Los métodos seleccionados se definen de conformidad con la sección 32 del Reglamento sobre trabajo por contrato: solicitudes para adquirir bienes y servicios; licitaciones gubernamentales. Requerimiento para contratar obra y procesos varios; Juicio simple, convocatoria de acceso a bienes y servicios; la elección de consultores individuales; para llamar a la necesidad de servicios de aplicación; mercadeo electrónico: convocatoria para adquisición de bienes y servicios comunes; comparación de costos: solicite bienes y servicios disponibles de inmediato sin asistencia técnica; contratación directa: convocatoria de bienes, todos los servicios y asesoramiento y servicios profesionales.

Con respecto a la dimensión 3, ejecución contractual, esta sección abarca los trámites que la agencia gubernamental y el contratista han hecho, comenzando con la firma del contratista y concluyendo y cumpliendo con lo dispuesto por el contratista. Según Medina (2021) aquí el Contratista y el operador están conectados, estoy convencido que él es el único responsable de fiscalizar cómo se utiliza, vigilar el cumplimiento de la obra asignada en el tiempo y circunstancias como base, y las ideas técnicas y financiero. Si se proporciona una demostración, el Consejo puede darles tiempo para prepararla. Una vez finalizadas en su totalidad las concesiones, corresponde al centro expedir la autorización y, en su caso, aplicar las mismas sanciones.

En el caso de la ejecución de obra pública, Medina (2021) considera un sistema o actividad a realizar con instrucciones técnicas de cómo se va a utilizar la obra y/o los equipos, para que sea realizada por uno o todos, directa o indirectamente, sin tener en cuenta los recursos utilizados para proporcionar financiamiento equitativo, ya sea del gobierno central, paraestatales y gobiernos locales.

Según Castro y Villavicencio (2021) señalan que el servicio público contribuye al crecimiento del Estado y está dirigido al pueblo, generar valor social a través de fondos del gobierno que no quieren tener ningún beneficio. Las obras públicas se realizan con una variedad de funciones en las obras de construcción. El crecimiento de las condiciones de funcionamiento de las vías de transporte, hidráulica y de las ciudades, así como el establecimiento de instalaciones de bienestar que forman parte del programa de obras públicas.

Rastrollo (2021) señala que la obra pública es un proyecto de edificación y es una obra en curso debe contar con orientación profesional, expedientes técnicos aprobados, personal y las herramientas necesarias para cumplir con lo previsto en el presupuesto, aprobados y prestados con independencia del origen de la economía financiera, así como los relativos a la limpieza, mantenimiento, mantenimiento, reparación, reparación y demolición de edificios o estructuras; así como infraestructura urbana y rural. (Salinas, Alvares, & Vera, 2010).

Gutiérrez (2019) señala que las obras públicas son actividades realizadas por una dependencia del Gobierno (directa o indirectamente) que cuenta con recursos del Estado para mantener, desarrollar o reparar infraestructura en beneficio del pueblo. A través de un plan de presupuesto participativo, la población informa a los municipios sobre la importancia de la prestación del servicio, que se prioriza de acuerdo con los insumos ágiles. Además, los términos incluidos en el expediente técnico, que son aprobados por el contratista, permiten que la organización recopile en tiempo y forma los requerimientos que brinda al público, tales como educación, salud y otros servicios (Huayanca, 2016).

En cuanto a la dimensión 1, recreación, según Calixto (2020) comprende la función cultural y de esparcimiento dentro de la comunidad, ya que representa y refleja la identidad social y cultural de las personas que se identifican con el espacio en el que cohabitan. Por otro lado, abarca los aspectos culturales, urbanos, culturales, culturales y materiales de un espacio geográfico determinado. Esta dimensión abarca la participación ciudadana en espacios públicos lo que implica acciones

diversas para mejorar la calidad ambiental de dichos espacios (Segovia & Neira, 2005).

Según Flores (2018) los espacios públicos son espacios urbanos, generalmente abiertos, que posibilitan el encuentro, el transporte, el esparcimiento al aire libre, la vista de los edificios y los diferentes espacios públicos de las ciudades, por su uso o impacto, para satisfacer las necesidades de la ciudad que va más allá, por tanto, los límites de los intereses privados de los habitantes.

En cuanto a la dimensión 2, transporte, según Calixto (2020) se refiere que el diseño o mejoramiento de las redes viales de la ciudad es inadecuada a causa de la congestión innecesaria. En las zonas urbanas, es común encontrar la falta de delimitación vial, variaciones o fluctuaciones inesperados en las vías, carriles bus en los que se reduce el ancho de vía y otras limitaciones que dificultan el tránsito. Del mismo modo, las malas condiciones de las carreteras, especialmente la presencia de baches, provocan un aumento de los cortes de energía y un aumento del hacinamiento. (Flores, 2018).

En cuanto a la dimensión 3, saneamiento, según Calixto (2020) siendo que se incluye factores como la falta de agua y saneamiento, que junto con el saneamiento contribuyen a la propagación de enfermedades a través de diversos medios, como la ingestión o el contacto con agua contaminada, la falta de agua suficiente para mantenerla limpia, las prácticas de gestión de aguas residuales. (Flores, 2018).

En esa misma línea de trabajo, mejorar la agilidad de los servicios de agua potable y al saneamiento también beneficia a las personas. Invertir en diseños de agua para consumo de las personas, lo que tiene un impacto significativo en el desempeño económico y el bienestar. Está claro que el acceso al agua saneada y a los demás servicios, siendo esencial para el bienestar humano.

Según Calixto (2020) manifiesta que en la gestión de las organizaciones públicas no gestiona de manera consistente los diversos procesos que ocurren en la obra. Si bien la producción, los procesos financieros y los plazos forman parte de su gestión, más que otros procesos técnicos, también asegura su eficiencia.

Medina (2021) señala que la ejecución de las obras públicas se puede ver condicionadas por múltiples variables y factores como la claridad de regulaciones legales, el nivel de coordinación y cooperación entre sectores estratégicos y las entidades de gobierno nacional y subnacional y la confianza en el Sistema de administración pública.

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

3.1.1 Tipo de investigación:

El presente trabajo sostiene una propuesta de investigación de tipo básico o fundamental que Espinoza (2020) define como el tipo de investigación tendiente a la contribución al acervo teórico o estado del arte de la variable de estudio con la finalidad de profundizar en su conocimiento elemental, por tanto, no tiene una finalidad aplicada.

3.1.2 Diseño de investigación:


Asimismo, se trata de una investigación de nivel descriptivo-correlacional de corte transversal que, Osorio (2021) define como un nivel de investigación que se centra en la observación de cambios concomitantes en los valores de dos variables estudiadas a fin de establecer relaciones estadísticamente significativas.

El diseño será no experimental u observacional que Rojas (2021) define como un diseño centrado en la observación de los fenómenos, excluyendo la intervención o manipulación intencionada de las variables.

El diseño descrito podemos graficarlo de la siguiente manera:

Figura 1

Esquema del diseño de investigación



3.2. Variables y operacionalización

Variable independiente: Contrataciones estatales.

Según Rastrollo (2021) la contratación estatal es todo acto devenido de un convenio o contrato con una entidad gubernamental con la finalidad de conseguir una relación válida al realizar actos patrimoniales en relación con los actos jurídicos tomando en cuenta que debe ser aplicado en una institución pública.

Variable dependiente: Ejecución de obras públicas.

En cuanto a las obras públicas, Chumbimuni (2021) las conceptualiza como la ejecución de actividades altamente estructuradas en base a una dirección técnica a fin de poder determinar el trabajo que genera la mano de obra, en una ejecución de obra, de manera directa o indirecta, tomando en cuenta el financiamiento correspondiente ya sea por el gobierno local, provincial o regional.

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis

3.3.1 Población.

Según el autor Arias (2006) conceptualiza la población como un conjunto numeroso que puede ser finito o infinito, que cumple con ciertas características comunes que serán utilizadas para una investigación, esto es delimitado por el problema y objetivos del estudio. En tal sentido, se tomará como población de estudio a la totalidad de servidores públicos que laboran en el área de Gerencia de desarrollo urbano y rural y el área de logística, de una municipalidad provincial de la región Ancash, número que asciende a 45.

3.3.2 Muestra.

La muestra fue censal, por lo tanto, estuvo conformada por 45 servidores públicos que laboran en el área de Gerencia de desarrollo urbano y rural y el

área de logística, de una municipalidad provincial de la región Ancash, de una municipalidad provincial de la región Ancash.

3.3.3 Muestreo.

Se aplicó un muestreo no probabilístico de tipo censal, el cual, tal como define Osorio (2021) consiste en la equiparación de la totalidad de las unidades de la población como integrantes de la muestra de estudio atendiendo a criterios como la capacidad del investigador en base al tiempo, recursos y disponibilidad de la muestra.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas.

La técnica aplicada fue la encuesta que Valencia (2018) define como una técnica originaria de las ciencias sociales consistente en la aplicación de una serie de preguntas con la finalidad de recabar información sobre un tema preestablecido.

Instrumentos.

Como instrumento se empleó el cuestionario que Valencia (2018) define como un recurso escrito que contiene preguntas en base a categorías de valoración sobre aspectos muy puntuales de una temática o tópico de investigación.

Cuestionario sobre las contrataciones públicas: Estuvo compuesto por 20 ítems distribuidos en tres dimensiones: planificación y actuaciones preparatorias, proceso de selección y ejecución contractual. Los ítems tendrán las siguientes categorías: (5) totalmente de acuerdo, (4) de acuerdo, (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (2) en desacuerdo y (1) totalmente en desacuerdo.

Cuestionario sobre la ejecución de obras públicas: Estuvo compuesto por 20 ítems distribuidos en tres dimensiones: función transporte, función

saneamiento y función recreación. Los ítems tendrán las siguientes categorías: (5) totalmente de acuerdo, (4) de acuerdo, (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (2) en desacuerdo y (1) totalmente en desacuerdo.

Validez del instrumento

La validez se obtuvo a través de la técnica de juicio de expertos, los cuales evaluaron la suficiencia y aplicabilidad de la escala de contrataciones públicas, en base al grado de relevancia, diversidad, pertinencia y claridad de los ítems, los mismo que forman parte de la validez a nivel de contenido.

Dicho procedimiento se realizó contando con la participación de tres personas especialistas en el área de contrataciones públicas y con grado académico de Magister registrado en SUNEDU.

Validez de contenido de la escala de contrataciones públicas bajo la técnica de juicio de expertos

Experto	Especialidad
Mag, Joel Alejandro Quezada Castillo	Gestión pública
Mag, Silvestre Saavedra Robles	Contabilidad
Mag. Juan Alberto Paucar Rupay	Gestión Empresarial

Fuente: Elaboración propia.

Confiabilidad

La confiabilidad se obtuvo a través del índice Alfa de Cronbach aplicado a los puntajes de una base de datos obtenida de la aplicación de una prueba piloto a 20 participantes. A continuación, presentamos la fórmula del Alfa de Cronbach:

$$\alpha = \frac{K}{K - 1} \left(\frac{\sum_{i=1}^K \sigma_{Y_i}^2}{\sigma_x^2} \right)$$

Asimismo, se establece como punto de corte alfa > 0.8 para determinar la confiabilidad del instrumento.

Cuestionario sobre la ejecución de obras públicas: Estuvo compuesta por 20 ítems distribuidos en tres dimensiones: función transporte, función saneamiento y función recreación. Los ítems tendrán las siguientes categorías: (5) totalmente de acuerdo, (4) de acuerdo, (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (2) en desacuerdo y (1) totalmente en desacuerdo.

Validez del instrumento

La validez se obtuvo a través de la técnica de juicio de expertos, los cuales evaluarán la suficiencia y aplicabilidad de la escala de ejecución de obras públicas, en base a los criterios de relevancia, diversidad, pertinencia y claridad de los ítems, los mismo que forman parte de la validez a nivel de contenido.

Dicho procedimiento se realizó contando con la participación de tres personas especialistas en el área de ejecución de obras públicas y con grado académico de magister registrado en SUNEDU.

Validez de contenido de la escala de ejecución de obras públicas bajo la técnica de juicio de expertos

Experto	Especialidad
Mag, Joel Alejandro Quezada Castillo	Gestión pública
Mag, Silvestre Saavedra Robles	Contabilidad
Mag. Juan Alberto Paucar Rupay	Gestión Empresarial

Fuente: Elaboración propia.

Confiabilidad

La confiabilidad se obtuvo a través del índice Alfa de Cronbach aplicado a los puntajes de una base de datos obtenida de la aplicación de una prueba piloto a 20 participantes. A continuación, presentamos la fórmula del Alfa de Cronbach:

$$\alpha = \frac{K}{K - 1} \left(\frac{\sum_{i=1}^K \sigma_{Y_i}^2}{\sigma_x^2} \right)$$

Asimismo, se establece como punto de corte alfa > 0.8 para determinar la confiabilidad del instrumento.

3.5. Procedimientos

Primero, se solicitó una carta de presentación a la Universidad César Vallejo para con el intermedio de esta poder solicitar la autorización de aplicación de instrumentos de investigación a una municipalidad provincial de la región Ancash, siendo que, otorgado el permiso, se coordina con el gerente del área de una municipalidad provincial de la región Ancash, a fin poder establecer los horarios y disponibilidad de cada uno de los colaboradores. Con la finalidad de aplicar exitosamente los cuestionarios, se ha previsto una aplicación presencial y una remota a fin de no tener datos perdidos. Una vez aplicados los cuestionarios, se solicitó la constancia de aplicación en una municipalidad provincial de la región Ancash, para dar inicio al procesamiento de datos.

3.6. Métodos de análisis de datos

El procesamiento estadístico se realizó al finalizar la recopilación de todos los datos de las encuestas. El investigador habiendo obtenido la información se procedió a organizar la información que permita extraer conclusiones para así poder responder a las interrogantes que llevaron a realizar la investigación. Obteniendo los datos procesados se procedió a realizar los siguientes pasos para el análisis correspondiente:

Estadística descriptiva: Rodríguez (2012) indica que la estadística descriptiva consiste en la parte de la estadística encargada de la descripción de la variable a través de métricas de tendencia central, posición y de forma. En ese sentido, los procedimientos de estadística descriptiva que se realizarán en la presente investigación serán los siguientes:

1° Codificación: se codificó para cada uno de los sujetos muestrales, luego de tener la información recopilada y seleccionada.

2° Calificación: Los puntajes establecidos se asignó según los criterios tomados en cuenta en la matriz del instrumento para la recolección de datos.

3° Tabulación de datos: En esta fase se elaboró un registro de datos donde se encuentran los números según el código establecido en los sujetos muestrales ante ellos se utilizará la media aritmética y desviación estándar.

4° Interpretación de los resultados: los resultados fueron interpretados de acuerdo a la recopilación de datos en función a la variable, de los cuales se presentarán en figuras y tablas.

Estadística inferencial: Rodríguez (2012) indica que la estadística inferencial consiste en verificar las hipótesis de trabajo a través de métodos matemáticos como los estadísticos de contraste o la estimación por intervalos. En ese sentido, los procedimientos de estadística inferencial que se realizarán en la presente investigación serán los siguientes:

5 ° Comprobación de hipótesis: mediante métodos estadísticos las hipótesis fueron procesadas, del cual se medirá el grado de relación entre las variables, para ello, se aplicará un coeficiente de correlación.

3.7. Aspectos éticos

Los principios éticos tomados en cuenta en la presente investigación tenemos la de guardar la confidencialidad de la información brindada por los participantes respetando el uso exclusivamente académico de los datos de la investigación, aspectos contemplados por el Código de ética en

investigación de la Universidad César Vallejo. Por último, se respetará el derecho intelectual de los autores consultados para la elaboración del presente trabajo realizando las citas y referencias en base a la normativa APA séptima edición.

IV. RESULTADOS

4.1 Análisis descriptivo

Tabla 1

Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto a la variable contrataciones estatales

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Eficiente	8	17,8%
	Regular	37	82,2%
	Deficiente	0	0
	Total	45	100%

Fuente: Elaboración propia utilizando los reportes del SPSS según datos de los encuestados

Según los resultados de la tabla N°1, el 82.2% de los servidores públicos encuestados manifiestan que en cuanto a las contrataciones estatales el nivel es regular, el 17.8% de los encuestados indican que es eficiente, por ende 0% de los encuestados mencionan que respecto a la variable en mención el nivel es deficiente.

Tabla 2

Frecuencia y porcentaje de los niveles de las dimensiones de contrataciones estatales.

Niveles	Planificación y actuaciones preparatorias		Proceso de Selección		Ejecución contractual	
	f	%	f	%	f	%
Eficiente	10	22,2%	5	11,1%	1	2,2%
Regular	35	77,8%	39	86,7%	43	95,6%
Deficiente	0	0%	1	2,2%	1	2,2%
Total	45	100%	45	100%	45	100%

Fuente: Elaboración propia utilizando los reportes del SPSS según datos de los encuestados

Según los resultados aplicados a los encuestados indicados en la tabla N°2, los servidores públicos de una municipalidad provincial de Ancash, han manifestado que las contrataciones estatales en cuanto a su dimensión de planificación y actuaciones preparatorias se ha encontrado en un 77,8% en un nivel regular, y en un 22,2% de los encuestados se encuentran en un nivel eficiente. Asimismo, la

dimensión de proceso de selección se encontró en un nivel regular con un 86.7%, y en un 11,1% de los encuestados en un nivel eficiente. Igualmente se encontró con un 2,2% de los encuestados en un nivel deficiente. Además, la dimensión de ejecución contractual, según los resultados de los encuestados se encontró en un nivel regular con un 95,6%, encontrándose con un 2,2% de los encuestados en un nivel eficiente, igualmente el nivel deficiente con un 2,2% de los encuestados.

Tabla 3

Frecuencia y porcentaje de los niveles respecto a la variable de ejecución de obras públicas

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Eficiente	5	11,1%
	Regular	40	88,9%
	Deficiente	0	0
	Total	45	100%

Fuente: Elaboración propia utilizando los reportes del SPSS

De acuerdo a los resultados en la tabla N°3, el 88.9% de los encuestados manifiestan que en cuanto a las contrataciones estatales es un nivel regular, asimismo, el 11.1% de los encuestados indican que es eficiente y el 0% de los encuestados mencionan que es deficiente.

Tabla 4

Frecuencia y porcentaje de los niveles de las dimensiones de ejecución de obras públicas.

Niveles	Función transporte		Función Saneamiento		Función Recreación	
	f	%	f	%	f	%
Eficiente	11	24,4%	4	8,9%	1	2,2%
Regular	33	73,3%	41	91,1%	43	95,6%
Deficiente	1	2,2%	0	0,0%	1	2,2%
Total	45	100%	45	100%	45	100%

Fuente: Elaboración propia utilizando los reportes del SPSS

Según los resultados en la tabla N°4, los servidores públicos de una municipalidad provincial de Ancash, han manifestado que la ejecución de obras públicas en cuanto

a su dimensión función transporte se ha evidenciado que un 73,3% es un nivel regular, y en un 24,4% de los encuestados se encuentran en un nivel eficiente, encontrándose un 2,2% de los encuestados en un nivel deficiente. Asimismo, la dimensión de función de saneamiento se encontró en un nivel regular con un 91,1% de los encuestados, y en un 8,9% de los encuestados en un nivel eficiente. Además, la dimensión de función recreación, según los resultados de los encuestados se encontró en un nivel regular con un 95,6%, encontrándose con un 2,2% de los encuestados en un nivel eficiente, igualmente el nivel deficiente con un 2,2% de los encuestados.

4.2. Resultados inferenciales

Prueba normalidad

Hipótesis de normalidad

Ho: Los puntajes de las variables siguen una distribución normal

Hi: Los puntajes de las variables tienen una distribución libre

Nivel de significancia

Alfa = 1 – Nivel de confianza = 1 - 0.95 = 0.05 bilateral

Evidencia estadística

Tabla 5.

Pruebas de Normalidad de las variables contrataciones estatales y ejecución de obras públicas.

Variables	Shapiro Wilk	p-valor
Contrataciones estatales	0.174	.004
Ejecución de obras públicas	0.734	.002

Fuente: Elaboración propia.

Para encontrar la normalidad de los datos se utilizó Shapiro Wilk, ya que la muestra es menor a 50, en la tabla N°5 se muestra evidencia estadísticamente significativa

($p < 0.05$) de una distribución libre en los puntajes de las variables contrataciones estatales y ejecución de obras públicas.

Con base en la evidencia se decide rechazar H_0 , procediéndose medir la relación entre las variables mediante el coeficiente de correlación de Rho Spearman.

Contraste de hipótesis general:

H_0 : Las contrataciones estatales no se relacionan de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

H_1 : Las contrataciones estatales se relacionan de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

Nivel de significación:

$\alpha = 0,05$

Regla de toma de decisiones:

$p > \alpha$ = acepta H_0 se rechaza la hipótesis alterna

$p < \alpha$ = rechaza H_0 se acepta la hipótesis alterna

Contraste - Rho de Spearman:

Tabla 6.

Coefficiente de Correlación Rho de Spearman.

	Contrataciones estatales	Ejecución de obras públicas
Rho de Spearman	1	,451
Sig. (bilateral)		0,000
N	45	45

Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados en la tabla N°6 , el p valor (sig. 0,000) es menor al valor del valor de 0,05. y un Rho de Spearman de ($r=0,451$), en ese sentido, las

contrataciones estatales se relacionan de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

Primera hipótesis específica

H₀: La planificación y actuaciones preparatorias no se relacionan de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

H₁: La planificación y actuaciones preparatorias se relacionan de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

Nivel de significación:

$$\alpha = 0,05$$

Regla de toma de decisiones:

$p > \alpha$ = acepta H_0 se rechaza la hipótesis alterna

$p < \alpha$ = rechaza H_0 se acepta la hipótesis alterna

Contraste - Rho de Spearman:

Tabla 7.

Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.

	Planificación y actuaciones preparatorias	Ejecución de obras públicas
Coeficiente de correlación	1	,417
Sig. (bilateral)		0,002
N	45	45

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el resultado en la tabla N°7, el resultado del p valor (sig. 0,002) es menor al valor del valor de 0,05, y un Rho de Spearman de (r=0,417), en este sentido, tenemos que, la planificación y actuaciones preparatorias se relacionan de

manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

Segunda hipótesis específica

Ho: El proceso de selección no se relaciona de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

H1: El proceso de selección se relaciona de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

Nivel de significación:

$\alpha = 0,05$

Regla de toma de decisiones:

$p > \alpha$ = acepta H_0 se rechaza la hipótesis alterna

$p < \alpha$ = rechaza H_0 se acepta la hipótesis alterna

Contraste - Rho de Spearman:

Tabla 8.

Coefficiente de Correlación Rho de Spearman.

	El proceso de selección	Ejecución de obras públicas
Rho de Spearman	1	,878
Sig. (bilateral)		0,000
N	45	45

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al resultado de la tabla N°8, el resultado del p valor (sig. 0,000) es menor al valor del valor de 0,05, y un Rho de Spearman de ($r=0,878$), lo que significa que, el proceso de selección se relaciona de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

Tercera hipótesis específica

Ho: La ejecución contractual no se relaciona de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

H1: La ejecución contractual se relaciona de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

Nivel de significación:

$$\alpha = 0,05$$

Regla de toma de decisiones:

$p > \alpha$ = acepta H_0 se rechaza la hipótesis alterna

$p < \alpha$ = rechaza H_0 se acepta la hipótesis alterna

Contraste - Rho de Spearman:

Tabla 9.

Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.

	Ejecución contractual	Ejecución de obras públicas
Coeficiente de correlación	1	,661
Sig. (bilateral)		0,015
N	45	45

Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados en la tabla N°9, el resultado del p valor (sig. 0,015) es menor al valor del valor de 0,05, y un Rho de Spearman de ($r=0,661$), lo que significa que, la ejecución contractual se relaciona de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

V. DISCUSIÓN

El presente estudio de investigación tiene como objetivo general, definir la existencia de relación entre las contrataciones estatales con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, obteniendo el resultado del p valor (sig. 0,000) es menor al valor del valor de 0,05. Es decir, las contrataciones estatales se relacionan de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.

Conceptualmente, la ejecución de obras públicas se relaciona con la canalización de los recursos del estado en proyectos que mejoren la calidad de vida de los integrantes de la comunidad, por tanto, incorporan no solo valor técnico y productivo, sino también valor social, de esta manera, podemos asumir doctrinalmente que las funciones que cumplen las obras públicas no se refieren únicamente a las funciones de transporte y saneamiento, sino a actividad de corte recreativo, obras de salud y de educación, con un fin de mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, cabe recalcar que en toda entidad pública, cada año se licita la ejecución de obras con un determinado presupuesto dado por el Estado, lo que significa que debe ser utilizado para presupuestar obras que mejoren la calidad de vida de la población, esto también con la finalidad que el presupuesto sea programado para ciertas actividades importantes que la población requiera, asimismo parte de medir el potencial como equipo administrativo es manejar de manera correcta el presupuesto dado para las obras y no sea revertido al finalizar el año, puesto que al año siguiente el Estado no desembolsa mucho dinero para la inversión de obras públicas, a raíz de ello las contrataciones estatales a cargo de las entidades públicas, deben ser manejadas de manera correcta y llevarse el proceso de contratación de una manera transparente donde finalmente la ejecución de las obras no se vean afectadas por un mal contrato.

En ese sentido, los antecedentes que será discutidos a continuación parten de dicha base conceptual, ya que la ejecución de obras públicas mejora la calidad de vida de

la población, asumiendo valor económico, técnico y social incorporado, hallando aquí la principal semejanza.

Por otro lado, en cuanto a los resultados, estos son coincidentes con los presentados por Niño (2020) quien diseñó un modelo de gerencia de proyectos de infraestructura vial dando cuenta de algunos problemas vinculados a la gestión, específicamente a las relacionadas con las contrataciones de servicios, por tanto, se constituyó en un factor a tomar en cuenta al momento de determinar la viabilidad del proyecto.

Por otro lado, los resultados apuntan también a hondas deficiencias de gestión institucional, las cuales deben ser contrarrestadas adecuadamente con un modelo de indicadores de gerencia que logre incorporar los lineamientos a nivel internacional para reforzar la viabilidad del proyecto; siendo así, se debe sopesar la diferencia entre el antecedente de Niño (2020) y la presente investigación, ya que aquella se ubica en el espectro de la gestión interinstitucional, dentro de un modelo de colaboración entre el sector público y privado, siendo la muestra de estudio empresas constructores, que no es el caso de la investigación presentada, pues, se han empleado un modelo de contratador-proveedor y cuya muestra abarcó al grueso de colaboradores vinculados con las actividades de contratación, siendo esa la principal diferencia entre las dos investigaciones.

Sucedo algo similar en el caso de los resultados presentados por Burgués (2020) quien, demostró la viabilidad de la aplicación de estándares de transparencia al interior de las contrataciones del estado en el marco de trabajo de un modelo de transparencia en las compras y ventas gubernamentales.

De esta manera, señaló que el nivel de regulación de países latinoamericanos es bajo, coincidiendo con el diagnóstico fundamental de la presente investigación a nivel internacional, pero contradiciendo el resultado de nuestra investigación, donde aspectos relacionados con las contrataciones del estado son valoradas de manera positiva o regular.

Por último, es importante señalar que el antecedente discutido ha empleado un diseño descriptivo y la presente investigación un diseño relacional, asimismo, en cuanto a la muestra, el antecedente discutido empleó el conjunto de normas relacionadas a las contrataciones y, en el caso de la presente investigación, a los colaboradores que realizan actividades vinculadas con las contrataciones públicas en una entidad subnacional.

En cuanto al primer objetivo específico, el resultado del p valor (sig. 0,002) es menor al valor del valor de 0,05, es decir, la planificación y actuaciones preparatorias se relacionan de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022. Conceptualmente, la etapa de planificación y actuaciones preparatorias abarca las actividades desde la elaboración del expediente técnico de la obra, hasta el proceso de contratación y elaboración de bases, por ello, doctrinalmente, hace referencia al conjunto de actuaciones que permiten a los actores del proyecto a sentar las bases de la planificación de recursos y establecimiento de plazos para la ejecución ulterior.

De esta manera, la investigación es coincidente con los resultados presentados por Guzmán (2020) quien advirtió de deficiencias a nivel de planificación producidas por la falta de una normativa clara regular aspectos de abastecimiento y asuntos generales, ya que se debe tomar en cuenta que todo proceso de contratación tiene por base la solicitud de los usuarios.

En esta línea de trabajo, entre los principales factores que impactan dentro del buen proceso de planificación se encuentra la falta de preparación por parte de los colaboradores en aspectos relacionados con las contrataciones con el Estado, el desconocimiento de aspectos normativos para cuidar la legalidad de las operaciones y otros aspectos de forma, resaltando el factor humano dentro de la eficacia de las contrataciones del estado y por tanto, constituyéndose en la principal diferencia con la investigación presentada.

Por otro lado, en esa misma línea, tenemos la investigación presentada por Mamani (2019) el mismo que demostró la relación entre la gestión de las contrataciones públicas dentro de una entidad municipal, incidiendo en la importancia en la

capacitación del personal para la adecuada ejecución de las actividades de planificación, de esta manera, resaltó en su diagnóstico la ausencia de competencias de acuerdo a los perfiles de puesto, la falta de comunicación entre las áreas (aspectos organizacional) y la falta de políticas de gestión del cumplimiento (aspecto institucional).

En cuanto al segundo objetivo específico, el resultado del p valor (sig. 0,000) es menor al valor del valor de 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna; es decir, el proceso de selección se relaciona de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022. Conceptualmente, el proceso de selección se vincula con los actos direccionados a la convocatoria de postores, evaluación de sus propuestas y adjudicación de la buena pro para la materialización del proyecto, por tanto, hace énfasis en la maximización de la racionalidad de la mejor decisión en beneficio de la comunidad y el ajuste con las características técnicas del proyecto propuesto.

De esta manera, la investigación es coincidente con los resultados presentados por Medina (2022) quien, a través de una investigación de corte descriptivo relacional, dio cuenta de que las actividades de planificación y preparatorias se verán seriamente afectadas ya que el conjunto de normativas y regulaciones sobre este espectro de actividad estatal se encuentran desfasadas y desactualizadas, lo que trastoca las formas de selección de proveedores y la predictibilidad de las decisiones. Una diferencia que debemos resaltar con respecto a la investigación presentada es que el antecedente discutido empleó una revisión documental a través del análisis hermenéutico, por lo que su muestra abarcó elementos bibliográficos de corte normativo, siendo el caso de la presente investigación una muestra conformada por colaboradores vinculados a las actividades de contratación pública.

Por otro lado, tenemos los resultados presentados por Sánchez (2021) quien señala que existen problemas relacionados con la implementación de categorías de contratación pública, lo que perjudica directamente la selección de los postores a causa de la deficiente preparación de los documentos. Una semejanza que

debemos resaltar con respecto a la investigación presentada es la muestra, al cual en ambos casos estuvo conformada por servidores públicos vinculados a las actividades de contratación pública, sin embargo, en cuanto al nivel de investigación la investigación presentada fue de nivel relacional, mientras que el antecedente discutido es de tipo descriptivo.

Por otra parte, tenemos los resultados presentados por Herrera (2017) quien demostró, a través de una investigación longitudinal, mostraron que varios servicios y comisiones estaban reclutando ilegalmente y no optaron por contratar, por tanto, ello provoca dificultades para comparar precios ya que los costos son altos y las ganancias bajas, perjudicando al erario público y a la viabilidad del proyecto.

Entre las principales diferencias del antecedente con la investigación presentada, podemos observar que esta fue de corte longitudinal, es decir, las mediciones se llevaron a cabo más de una vez, esperando observar cambios temporales, siendo la investigación presentada de corte transversal. Otra diferencia saltante es la naturaleza de la muestra de estudio, ya que el antecedente presentó expedientes técnicos como unidades de análisis y la investigación presentada a colaboradores de las áreas vinculadas con las contrataciones estatales.

En cuanto al tercer objetivo específico, el resultado del p valor (sig. 0,015) es menor al valor del valor de 0,05 es decir, la ejecución contractual se relaciona de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022. Conceptualmente, la ejecución contractual se vincula con la ejecución de la prestación y la liquidación del proyecto, en ese sentido, esta etapa busca o sintetiza la racionalización de la toma de decisiones para la viabilidad técnica de la propuesta y aspectos de conformidad.

De esta manera, la investigación es coincidente con los resultados presentados por Vital (2020) quien demostró que dentro del proceso de licitación de obras públicas existen diversas falencias relacionadas con la variabilidad de los plazos, siendo que estos experimentan retrasos en función a la disponibilidad de recurso o apoyo logístico. Otra de las principales semejanzas con la investigación presentada es el

diseño de investigación que, en este caso es de corte relacional y la muestra que abarcó a empleados públicos vinculados a las contrataciones estatales.

Por otro lado, son coincidentes con los datos presentados por Rosas (2020) quien demostró que el factor de corrupción dentro del proceso de licitaciones públicas es fundamental para poder comprender la demora en los plazos, las irregularidades vinculadas al control de calidad de la obra y al impacto social esperado, pues, tal como señala el investigador a través de su investigación descriptiva, la corrupción se puede apreciar en todas las etapas del circuito de la licitación pública generando pérdidas cuantiosas al erario, deteriorando la institucionalidad y socavando las bases de la colaboración entre el sector público y privado, dentro de un marco de trabajo honesto, transparente y competitivo.

Finalmente discutiremos en base a los resultados presentados por López (2019) quien, resaltó en una entidad de gobierno subnacional de la sierra central. Entre los principales problemas vinculados a las contrataciones del Estado se halló que la falta de conocimientos sobre las necesidades de la región en base a un diagnóstico previo coarta la labor de medición del impacto social de las obras y, por tanto, minaba la confianza ciudadana de la población frente a la gestión pública.

Por otro lado, se analiza la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual faculta a los diversos organismos gubernamentales a afianzar su autonomía con la finalidad de desconcertar la presión administrativa; sin embargo, tal como señala el investigador, los resultados han sido proyecto sin impacto social, falta de transparencia y el deterioro de la confianza ciudadana.

VI. CONCLUSIONES

Primera: Según las evidencias se puede aseverar que, las contrataciones estatales se relacionan de manera significativa con la ejecución de obras públicas, tienen un grado de relación positiva moderada, con una significancia de p valor de 0.00 y una (Rho de Spearman de 0.451). En ese sentido, siempre existirá una relación entre las contrataciones estatales y ejecución de obras públicas, para ello se requiere considerar siempre los requisitos establecidos según la Norma, previa firma de contrato con la empresa ejecutora.

Segunda: Se ha determinado el grado de relación significativa entre la planificación y actuaciones preparatorias con la ejecución de obras públicas, obteniendo una significancia de p valor de 0.002 y (Rho de Spearman de 0.417), lo que corresponde a una relación positiva y moderada. Es decir, sin la planificación y actuaciones preparatorias no sería posible que se cumpla estrictamente con la ejecución de las obras públicas, cumpliendo con lo establecido en el expediente técnico y regularidades del contrato.

Tercera: Según los resultados de los encuestados, se pudo determinar que existe relación significativa entre el proceso de selección con la ejecución de obras públicas, con una significancia de p valor de 0.000 y (Rho de Spearman de 0,878), lo que corresponde a una relación positiva y moderada. De esta manera es indispensable que el proceso de selección se lleve a cabo de manera clara y transparente, a cargo de profesionales capacitados y especializados para cada proceso.

Cuarta: Se determinó la existencia de una relación significativa entre la ejecución contractual con la ejecución de obras públicas, con una significancia de p valor de 0,015 y (Rho de Spearman de 0,661), lo cual corresponde a una relación positiva moderada. Es necesario que los responsables de obra cumplan con los plazos contractuales de obra, para que no existan retrasos ni adicionales y se culmine la obra de manera correcta.

VII. RECOMENDACIONES

Finalmente, y en merito a los resultados de investigación de las variables y dimensiones como objeto de estudio, es oportuno mencionar las siguientes recomendaciones:

Primera: La sub gerencia de Logística, como área encargada de realizar las licitaciones públicas, debe tomar en cuenta el requerimiento del área usuaria para las contrataciones públicas que realizaran la ejecución de las obras, partiendo de las necesidades de la zona, hay que tomar en cuenta también, la realización del expediente técnico el cual es licitado previo a una contratación, para ello se debe contar con un equipo técnico profesional con la experiencia que requiere según especialidad, para ser evaluado y aprobado dicho expediente antes de ser ejecutado, con la finalidad que posterior al contrato de obra, no exista deficiencias en cuanto a la ejecución de obra.

Segunda: La sub gerencia de Obras, debe evaluar la experiencia profesional y capacitar al personal técnico que evaluará los expedientes técnicos antes de ser licitados, teniendo en cuenta que se cumpla con la normativa en base al presupuesto dado. Estas acciones son oportunas para reforzar el aprendizaje necesario de las áreas usuarias encargadas del proceso de contrataciones, desde la etapa de planificación y actuaciones preparatorias, relacionadas en cada paso de la contratación final.

Tercera: El área de Gestión Urbana encargada del control de la ejecución de las obras públicas y el desarrollo geográfico de la zona, debe establecer calendarios de la programación de las actividades que se gestionaran durante el año, con el fin de evitar que todos los postores participantes no tengan retrasos y se vean perjudicados en su participación, esto se puede lograr mediante cronogramas, correos informativos, en la página web de la entidad , el cual se informe de manera detallada al sector público.

Cuarta: Los funcionarios públicos responsables de las áreas correspondientes a la ejecución de obras públicas, deben ser sancionados y cumplir con el procedimiento legal correspondiente toda vez que se vean involucrados en actos de corrupción. Además, se debe tener fijar de manera detallada los requisitos, plazos de ejecución, penalidades y garantías, con la finalidad de que se formalice el contrato final y no existan controversias y sanciones para la empresa ejecutora, finalmente con ello el compromiso en el proceso de ejecución de obra para el cumplimiento del plazo contractual.

REFERENCIAS

- Ariel, B. (2016). *Contratación Pública para objetivos y resultados: aproximación y discusión teórica*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6331302>
- Aurazo, A. (2018). *Las contrataciones con el Estado y la ética profesional de los colaboradores-servidores públicos, en la Municipalidad Distrital de Kañaris 2017-2018*. Obtenido de <http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/32484>
- Avilés, L. (2007). *Corrupción en la adquisición y contratación del estado peruano*. Obtenido de <https://www.gestiopolis.com/corrupcion-en-la-adquisicion-ycontratacion-del-estado-peruano/>
- Ayala, M. (2020). *Investigación teórica: características, metodología y ejemplos. Lifeder*. Obtenido de <https://www.lifeder.com/investigacion-teorica/>.
- Belapatiño Alvarado, J. M. (2020). *Contratación de obras por impuestos: Dos proyectos para la reconstrucción nacional, Piura, 2019*. [Tesis de doctorado, Universidad Cesar Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/68727>
- Bělušová, K., & Brychta, K. (2018). *Taxonomy of holding structures operating in construction industry – a case of the Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy*. Čeladná.
- Beteta, L. y. (2018). *La gestión pública en el sistema administrativo de abastecimiento de las instituciones públicas de la Provincia de Huaura*. Obtenido de <http://200.48.129.167/handle/UNJFSC/2521>
- Bonnet, J. Q. (2019). *Gestión pública ante el incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado en procesos de contratación en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba - Cusco, 2016 - 2018*. Obtenido de https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/5754/Trab_inv_maes_Bon_Quis_Valde.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Buccino, G., Iossa, E., Raganelli, B., & Vincze, M. (2020). Competitive dialogue: an economic and legal assessment. *Journal of Public Procurement*, 20(2), 163–185. <https://doi.org/10.1108/JOPP-09-2019-0059>
- Buelvas, M. R. (2020). *Contratación estatal en Colombia en el marco de la Ley 80 de 1993*. Obtenido de <https://mundofinanciero.indecasar.org/revista/index.php/munfin/article/view/8/9>
- Bureau van Dijk. (2018). *Amadeus Database*. Update number 292. Software version 16.06. <https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/amadeus>
- Burguez, I. (2020). *La transparencia en las contrataciones públicas y el rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil: Situación actual y propuesta de mejora para el caso de Uruguay* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de General San Martín]. <https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1296>
- Burzaco, M. (2016). *Contrataciones públicas socialmente responsables: la necesidad de reconsiderar el potencial de la contratación pública en la consecución de objetivos sociales*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/174/17446072010.pdf>
- Brychta, K. (2021). Public contracts in holding companies operating in the construction industry – a case of the Czech Republic. *Business: Theory and Practice*, 22(2), 267-276. <https://doi.org/10.3846/btp.2021.13270>
- Calderón Paniagua, D. G., Quispe Vilca, G. R., & Pacompia Toza, J. F. (2021). Control social en el cumplimiento normativo del sistema INFOBRAS en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. *Economía & Negocios*, 3(1), 29–40. <https://doi.org/10.33326/27086062.2021.1.1039>
- Calixto Gabriel, D. (2020). Las contrataciones del estado en los tiempos del Covid-19. *Lumen*, 16(1), 137–144. <https://doi.org/10.33539/lumen.2020.v16n1.2290>
- Castro Barriga, C. D. A., & Villavicencio Benites, L. F. (2021). El Buen Gobierno en las Contrataciones del Estado: La metodología del Total Cost of Ownership

como propuesta para mejorar la determinación y aplicación de los factores de evaluación de ofertas. *IUS ET VERITAS*, (62), 60-81. <https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202101.003>

Coviello, D., & Mariniello, M. (2014). Publicity requirements in public procurement: Evidence from a regression discontinuity design. *Journal of Public Economics*, 109 (January 2014), 76–100. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2013.10.008>

Chumbimuni Macavilca, A. P., & Soto Ramos, A. N. (2021). Determinación del nivel de riesgo en la ejecución de obras públicas por contrata en la UNCP 2010 – 2017. *Prospectiva Universitaria*, 15(1), 157-168. <https://doi.org/10.26490/uncp.prospectivauniversitaria.2018.15.866>

Chura Zea, F. A. (2021). *Gestión de las contrataciones públicas y calidad de obras de una Municipalidad en Puno, 2021*. [Tesis de doctorado, Universidad Cesar Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/73070>

Delgado Vera, G. M. (2019). La ética en los procesos de selección para la ejecución de obras públicas. *Revista De Investigaciones De La Universidad Le Cordon Bleu*, 5(2), 75-85. <https://doi.org/10.36955/RIULCB.2018v5n2.007>

Di Mauro, C., Ancarani, A., & Hartley, T. (2020). Unravelling SMEs' participation and success in public procurement. *Journal of Public Procurement*, 20(06 June 2020), 377–401. <https://doi.org/10.1108/JOPP-03-2018-0013>

Espino Layza, M. A. & Ramírez, R. N. L. (2015). Estado de la Cuestión y Retos a Futuro de la Contratación Pública en el Perú Entrevista al Dr. Ricardo Salazar Chávez. *Derecho & Sociedad*, (44), 85-92.

Espinoza Montes, I. F. (2020). Epistemología y metodología de investigación en administración en universidades de Lima y Junín. *Horizonte De La Ciencia*, 10(19), 130-146. <https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2020.19.593>

- European Commission. (2018b). *Public procurement*.
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en
- Falconi Piedra, J. F., Luna Altamirano, K. A., Sarmiento Espinoza, W. H., & Andrade Cordero, C. F. (2019). Gestión administrativa: Estudio desde la administración de los procesos en una empresa de motocicletas y ensamblajes. *Visionario Digital*, 3(2), 155-169.
<https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v3i2.406>
- Flores Vásquez, S. P., & Núñez Lira, L. A. (2021). Gestión por procesos en el marco de la Modernización de la Gestión Pública en el Perú. *Alpha Centauri*, 2(3), 140–164. <https://doi.org/10.47422/ac.v2i3.54>
- Gutiérrez Leguía, B. (2019). Indicadores de Calidad para la Gestión de Ejecución de Proyectos de Saneamiento Básico, Huánuco 2011-2015. *REVISTA GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA*, 6(1), 108-142.
<https://doi.org/10.24265/iggp.2019.v6n1.06>
- Guzman, J. (2020). *La Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales y la problemática en el área de procesos para la contratación de bienes y servicios en la Dirección Regional de Salud – Huancavelica*. Obtenido de https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/8091/3/IV_FCE_308_TSP_Guzman_Salvatierra_2020.pdf
- Herrera Giurfa, O. (2021). Sobre arbitraje administrativo: el caso de las contrataciones de menos de 8 UIT. *Ius Et Praxis*, (053), 137-150.
<https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2021.n053.4950>
- Icaza Valencia, H. J. (2020). *Impacto de la convencionalidad de los préstamos internacionales en la contratación pública en el Ecuador: Durante el último lustro*. [Tesis de maestría, Universidad de Guayaquil].
<http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51125>
- Kalová, D., & Brychta, K. (2018). Attributes of the developer and development activities in the construction industry - the case of the Czech Republic. *ACTA*

- STING, 2018(3), 23–39. https://www.sting.cz/acta/3-2018/acta3_2018_web.pdf
- Kučera, L. (2015). Dividend outflows intensified. *Statistics & We*, 5(6), 18. <https://www.statistikaamy.cz/2015/06/odliv-dividend-zesilil/>
- Locatelli, G., Mariani, G., Sainati, T., & Greco, M. (2017). Corruption in public projects and megaprojects: There is an elephant in the room! *International Journal of Project Management*, 35(3), 252–268. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.09.010>
- López López, A. D. (2021). La administración como herramienta clave. Estudio de caso en la gestión empresarial en Tingo María. *Gaceta Científica*, 7(2), 59–69. <https://doi.org/10.46794/gacien.7.2.1102>
- Lopez, J. (2019). *Ejecución y liquidación de obras por licitación pública en el Gobierno Regional de Pasco 2017*. Obtenido de http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/1689/1/T026_40848499_T.pdf
- Medina Alarcón, E. Y. (2022). *Obras ejecutadas por administración directa y la ley de contrataciones con el estado en la región Amazonas*. [Tesis de doctorado, Universidad Cesar Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/79700>
- Medina Flores, J. C. (2021). Los proyectos especiales de inversión pública y el modelo de ejecución de inversiones públicas: revisión de las herramientas que pueden emplearse para mejorar las contrataciones del Estado. *IUS ET VERITAS*, (62), 131-151. <https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202101.007>
- Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. (2018). Rada vlády pro stavebnictví ČR. <https://www.mpo.cz/cz/stavebnict-vi-a-suroviny/rada-vlady-pro-stavebnictvi-cr/default.htm>

- Ministry of Regional Development of the Czech Republic. (2019). Information System of Public Contracts. http://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ_open_data_vz.aspx
- Niño Morantes, J. N. (2020). *Modelo de gerencia de proyectos de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá basado en estándares internacionales* [Tesis de maestría, Universidad Militar Nueva Granada]. <http://hdl.handle.net/10654/37949>
- Osorio Andrade, C. F., Murcia Zorrilla, C. P., & Arango Espinal, E. (2021). Investigación en city marketing: un análisis bibliométrico. *Revista Escuela De Administración De Negocios*, (89), 113–130. <https://doi.org/10.21158/01208160.n89.2020.2838>
- Owusu, E. K., Chan, A. P. C., & Hosseini, M. R. (2019). Impacts of anti-corruption barriers on the efficacy of anti-corruption measures in infrastructure projects: Implications for sustainable development. *Journal of Cleaner Production*, 246(31 October 2019), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119078>
- Pantoja Aguilar, M. P., & Salazar Garza, J. R. (2019). Etapas de la administración: hacia un enfoque sistémico. *Revista Escuela De Administración De Negocios*, (87), 139–154. <https://doi.org/10.21158/01208160.n87.2019.2412>
- Pavel, J., & Rističová, S. (2015). Analysis of relationship between indicators of the public procurement market and the level of perceived corruption in EU Member States. *Economic Journal*, 63(4), 372–394.
- Pavel, J. (2018). Private transaction costs of public procurement and factors influencing their amount. *Political economy*, 66(1), 20–34. <https://doi.org/10.18267/j.polek.1175>
- Plaček, M., Schmidt, M., Ochrana, F., & Půček, M. (2016). Impact of selected factors regarding the efficiency of public procurement (the Case of the Czech Republic) with an emphasis on decentralization. *Economic Journal*, 64(1), 22–26.

<https://www.sav.sk/journals/uploads/0617090401%2016%20Pla%c4%8dek%20+%20RS-F.pdf>

Rastrollo Suárez, J. J. (2021). Gerencia profesional y contratación pública estratégica: una perspectiva comparada. *Gestión Y Análisis De Políticas Públicas*, (26), 46–80. <https://doi.org/10.24965/gapp.i26.10844>

Rastrollo Suárez, J.J. 2021. Contratación pública y programas de cumplimiento empresarial en América Latina: los casos de Brasil y Colombia. *Revista Digital de Derecho Administrativo*. 26 (sep. 2021), 197–226. <https://doi.org/10.18601/21452946.n26.07>

Rojas Cotrina, A. R. (2021). La gestión pública y la investigación científica. *Gaceta Científica*, 7(1), 7–8. <https://doi.org/10.46794/gacien.7.1.1066>

Roman, A. V. (2017). Institutionalizing sustainability: A structural equation model of sustainable procurement in US public agencies. *Journal of Cleaner Production*, 143,1048–1059. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.014>

Rosas de Pinillos, A. M. d. R. (2022). *Políticas anticorrupción en las contrataciones de obras del Estado, en un Gobierno Local 2021*. [Tesis de doctorado, Universidad Cesar Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/80605>

Saavedra. L. (2017). El estudio de caso como diseño de investigación en las Ciencias Administrativas. *Iberoamerican Business Journal*, 1(1), 72-97. <https://doi.org/10.22451/3002.ibj2017.vol1.1.11005>

Sánchez Santisteban, E. J. (2021). *Guía de gestión administrativa para regular las fases de las contrataciones públicas en la municipalidad provincial de Lambayeque*. [Tesis de doctorado, Universidad Cesar Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/68533>

Schmidt, M., Ochrana, F., Plaček, M., & Půček, M. (2016). An empirical analysis of post-contractual behaviour in public works contracts: The Czech Case as a secondary comparison with the Slovak Republic. *Economic Journal*, 64(6), 501–518.

- Stehlík, P. (2018). The competitive effect on public procurement for public service contracts: the case of the Czech Republic. *Economic Journal*, 66(4), 416–427. <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-e6b1ed17-5d47-4fef-914e-9d1a8497b129>
- Titl, V., & Geys, B. (2019). Political donations and the allocation of public procurement contracts. *European Economic Review*, 111(January 2019), 443–458. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2018.11.004>
- Valencia Martínez, J. C. (2018). La didáctica de la investigación. Una mirada a una escuela de administración de empresas. *Lúmina*, 19, 128–151. <https://doi.org/10.30554/lumina.19.2600.2018>
- Vital Grunwald, A. (2020). *Estudio del procedimiento de licitación de obras públicas en Uruguay*. [Tesis de maestría, Universitat Politècnica de València]. <http://hdl.handle.net/10251/147983>
- Yap, J. B. H., Lee, K. Y., & Skitmore, M. (2020). Analysing the causes of corruption in the Malaysian construction industry. *Journal of Engineering, Design and Technology*, 18(May 2020). <https://doi.org/10.1108/JEDT-02-2020-0037>
- Yu, A. T. W., Yevu, S. K., & Nani, G. (2020). Towards an integration framework for promoting electronic procurement and sustainable procurement in the construction industry: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 250(20 March 2020), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119493>
- Zabala Romero, D. A. (2020). *Responsabilidad solidaria del Estado Ecuatoriano respecto de las obligaciones laborales emanadas dentro de la contratación pública-privada* [Tesis de maestría, Universidad de Cuenca]. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/34048>

ANEXOS

ANEXO 1

Matriz de Consistencia

Proceso de las contrataciones estatales y ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022				
Problema general	Objetivo general	Hipótesis General	Variables	Metodología
¿De qué manera se relacionan las contrataciones estatales con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022?	Determinar de qué manera se relacionan las contrataciones estatales con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.	Las contrataciones estatales se relacionan de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.	VARIABLE 1 Contrataciones estatales: Planificación y actuaciones preparatorias Proceso de selección Ejecución Contractual	Enfoque de Investigación: Cuantitativo Alcance de Investigación: Descriptivo correlacional Diseño de Investigación: No experimental u observacional Población: Personal del área de Desarrollo Urbano y Rural de una municipalidad provincial de la región Ancash Tipo de muestreo: Básico o fundamental Tamaño: 45 Instrumentos: Cuestionarios
Problemas específicos	Objetivos específicos	Hipótesis Específicas	VARIABLE 2 Ejecución de obras públicas: Función transporte Función Saneamiento Función Recreación	
P1: ¿De qué manera se relacionan la planificación y actuaciones preparatorias con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022?	O1: Determinar de qué manera se relacionan la planificación y actuaciones preparatorias con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.	H1: La planificación y actuaciones preparatorias se relacionan de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.		
P2: ¿De qué manera se relaciona el proceso de selección con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022?	O2: Determinar de qué manera se relaciona el proceso de selección con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.	H2: El proceso de selección se relaciona de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.		
P3: ¿De qué manera se relaciona la ejecución contractual con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022?	O3: Determinar de qué manera se relaciona la ejecución contractual con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.	H3: La ejecución contractual se relaciona de manera significativa con la ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022.		

ANEXO 2

Matriz de operacionalización de la variable 01: Contrataciones estatales.

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
Contrataciones estatales	La contratación estatal es todo acto devenido de un convenio o contrato con una entidad gubernamental con el objetivo de realizar actos en una relación jurídica estrictamente patrimonial, precisando siempre que alguna de las partes debe ser una institución pública (Rastrollo, 2021).	Acto administrativo celebrado por una institución del Estado, en sus facultades administrativas, con algún órgano o particular.	PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del expediente • Contratación • Designación Comité Especial • Elaboración de bases 	<p style="text-align: center;">ORDINAL</p> <p>5: Totalmente de acuerdo</p> <p>4: De acuerdo</p> <p>3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo</p> <p>2: En desacuerdo</p> <p>1: Totalmente en desacuerdo</p>
			PROCESO DE SELECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria • Evaluación de propuestas • Adjudicación Buena Pro • Perfeccionamiento del contrato 	
			EJECUCION CONTRACTUAL	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución de prestaciones • Declaración de conformidad • Liquidación 	

Matriz de operacionalización de la variable 02: Ejecución de obras públicas.

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
Ejecución de obras públicas	Se conceptualiza como la ejecución de actividades altamente estructuradas en base a una dirección técnica a fin de poder determinar la mano de obra y/o material y equipo, que ejecute una sola parte o su totalidad, de manera directa o indirecta, tomando en cuenta el financiamiento correspondiente ya sea del gobierno central, institución pública y el gobierno local. (Chumbimuni, 2021).	La Ejecución de obras públicas es toda aquella infraestructura que el Estado promueve y construye para el uso común de la ciudadanía, para mejorar la zona, el cual nace de una necesidad.	FUNCIÓN TRANSPORTE	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño y mantenimiento de la vialidad • Mejora de la vía vehicular urbana • Mejoramiento de asfaltado de calles • Mejoramiento de puentes peatonales 	<p>ORDINAL</p> <p>5: Totalmente de acuerdo</p> <p>4: De acuerdo</p> <p>3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo</p> <p>2: En desacuerdo</p> <p>1: Totalmente en desacuerdo</p>
			FUNCIÓN SANEAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación y mantenimiento del sistema de alcantarillado • Mejora en el acceso integral de agua potable y saneamiento • Ampliación del sistema de agua potable en áreas rurales 	
			FUNCIÓN RECREACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Creación e instalación de parques recreativos • Construcción de lozas deportivas recreacionales • Disposición y mantenimiento de áreas verdes 	

ANEXO 3

Cuestionario de encuesta

INSTRUCCIONES: Respetado señor (a) a continuación encontrara Ud. una serie de preguntas con cinco alternativas, se le solicita responder con la mayor sinceridad a cada una de las interrogantes. El cuestionario es anónimo

Variable: contrataciones públicas

Código:

Fecha:

Datos sociodemográficos:

Edad:

- Entre los 25 a 30 años
- Entre los 30 a 35 años
- Entre los 35 a 40 años
- Mayor de 40 años

Sexo:

- Mujer
- Varón

Estado civil:

- Casado
- Soltero
- Divorciado
- Viudo
- Otro

Instrucciones: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su actividad profesional. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto.

Las categorías de valoración son las siguientes:

5	4	3	2	1
Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo

Variable 1: Contrataciones públicas		Valoración				
D	Dimensión 1: Planificación y actuaciones preparatorias.	1	2	3	4	5
1	La entidad toma en cuenta las pautas de términos de referencia que emite el área usuaria, para elaboración de expediente técnico.					
2	La entidad planifica adecuadamente su proceso de contratación.					
3	La entidad licita oportunamente los procesos de contratación, de acuerdo al RLCE					
4	La entidad sube y/o registra los documentos del proceso de contratación en el portal del SEACE de forma completa.					
5	La entidad lleva a cabo oportunamente la designación de un comité para las actividades de contratación pública					
6	La entidad mantiene la documentación completa del Expediente de contratación, antes de iniciar con la licitación					
7	La entidad, publica las bases de contratación de manera oportuna.					
	Dimensión 2: Proceso de selección.	1	2	3	4	5
8	La entidad aplica y toma como referencias los factores de evaluación de propuestas de la OSCE.					
9	La entidad valida ante las entidades financieras y/o aseguradoras las cartas fianzas de fiel cumpliendo					

10	La entidad absuelve las consultas de los postores dentro del proceso de contratación de manera clara y concisa					
11	La entidad lleva a cabo actividades de fiscalización posterior.					
12	La entidad lleva a cabo el proceso de selección bajo criterios claros.					
13	La entidad adjudica la buena pro respetando los plazos del proceso de contratación pública.					
14	La entidad, publica oportunamente la adjudicación de la buena pro en el portal SEACE.					
	Dimensión 3: Ejecución contractual.	1	2	3	4	5
15	La entidad realiza las gestiones oportunamente para dar inicio de obra					
16	La entidad inspecciona constantemente las labores del Supervisor y contratista durante la ejecución contractual de obra					
17	La entidad define y establece adecuadamente las penalidades plasmadas en el contrato de obra, en caso de incumplimiento injustificado.					
18	La entidad toma en cuenta, ampliaciones de plazo en la ejecución de obra.					
19	La entidad resuelve oportunamente las solicitudes que corresponden a las ampliaciones de plazo.					
20	La entidad supervisa la garantía de fiel cumplimiento, hasta la liquidación de obra					

Cuestionario de encuesta

INSTRUCCIONES: Respetado señor (a) a continuación encontrara Ud. una serie de preguntas con cinco alternativas, se le solicita responder con la mayor sinceridad a cada una de las interrogantes. El cuestionario es anónimo

Variable: ejecución de Obras Publicas

Código:

Fecha:

Datos sociodemográficos:

Edad:

- Entre los 25 a 30 años
- Entre los 30 a 35 años
- Entre los 35 a 40 años
- Mayor de 40 años

Sexo:

- Mujer
- Varón

Estado civil:

- Casado
- Soltero
- Divorciado
- Viudo
- Otro

Instrucciones: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su actividad profesional. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto.

Las categorías de valoración son las siguientes:

5	4	3	2	1
Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo

Variable 2: Ejecución de obras públicas		Valoración				
D	Dimensión 1: Función transporte.	1	2	3	4	5
1	La entidad realiza labores de control durante la ejecución en las obras, dirigidos a la supervisión y contratista					
2	La entidad tiene capacidad de respuesta rápidamente ante eventos de variaciones o fluctuaciones de diseño en las obras de infraestructura vial					
3	La entidad realiza labores de mantenimiento en vías vehiculares urbanas					
4	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente a carreteras interdistritales					
5	La entidad ejecuta obras de infraestructura vial urbana sin contemplar la existencia del saneamiento básico como agua y desagüe					
6	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente a puentes peatonales					
7	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente a puentes vehiculares					
	Dimensión 2: Función saneamiento.	1	2	3	4	5
8	La entidad realiza labores de instalación de sistemas de alcantarillado en zonas rurales					
9	La entidad realiza labores de mantenimiento de sistemas de alcantarillado existentes					
10	La entidad lleva a cabo las gestiones para mejorar el acceso al agua potable.					

11	La entidad realiza labores de ampliación de sistema de agua potable a zonas urbanas					
12	La entidad realiza labores de ampliación de sistema de agua potable a zonas rurales					
13	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente al desarrollo de plantas de tratamiento de agua potable					
14	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente al desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales					
	Dimensión 3: Función recreación.	1	2	3	4	5
15	La entidad lleva a cabo labores de construcción en zonas recreativas.					
16	La entidad lleva a cabo labores de esparcimiento en parques recreacionales.					
17	La entidad construye losas deportivas recreacionales					
18	La entidad realiza labores de mantenimiento de las losas deportivas existentes.					
19	La entidad realiza labores de mantenimiento de áreas verdes					
20	La entidad realiza labores de mejoramiento de las plazas de la localidad.					

ANEXO 4


PERÚ

Ministerio de Educación

 Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

 Dirección de Documentación e
Información Universitaria y
Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
SAAVEDRA ROBLES, SILVESTRE DNI 40445266	CONTADOR PUBLICO Fecha de diploma: 27/08/2004 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES <i>PERU</i>
SAAVEDRA ROBLES, SILVESTRE DNI 40445266	BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS Fecha de diploma: 20/11/2002 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES <i>PERU</i>
SAAVEDRA ROBLES, SILVESTRE DNI 40445266	GRADO DE MAGÍSTER EN CONTABILIDAD MENCIÓN EN AUDITORÍA Fecha de diploma: 01/09/15 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO <i>PERU</i>


PERÚ

Ministerio de Educación

 Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

 Dirección de Documentación e
Información Universitaria y
Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
QUEZADA CASTILLO, JOEL ALEJANDRO DNI 46149819	BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL Fecha de diploma: 11/10/2012 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE <i>PERU</i>
QUEZADA CASTILLO, JOEL ALEJANDRO DNI 46149819	INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 14/05/2013 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE <i>PERU</i>
QUEZADA CASTILLO, JOEL ALEJANDRO DNI 46149819	MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA Fecha de diploma: 13/12/21 Modalidad de estudios: SEMI PRESENCIAL Fecha matrícula: 06/04/2020 Fecha egreso: 08/08/2021	UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. <i>PERU</i>

**PERÚ**

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de
Educación Superior UniversitariaDirección de Documentación e
Información Universitaria y
Registro de Grados y Títulos**REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES**

Graduado	Grado o Título	Institución
PAUCAR RUPAY, JUAN ALBERTO DNI 09359153	INGENIERO DE SISTEMAS Fecha de diploma: 30/05/2008 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN PERU
PAUCAR RUPAY, JUAN ALBERTO DNI 09359153	BACHILLER EN CIENCIAS INGENIERIA DE SISTEMAS Fecha de diploma: 30/06/2006 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ S.A.C. PERU
PAUCAR RUPAY, JUAN ALBERTO DNI 09359153	BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Fecha de diploma: 28/09/17 Modalidad de estudios: A DISTANCIA Fecha matrícula: 25/03/2002 Fecha egreso: 21/12/2016	UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN PERU
PAUCAR RUPAY, JUAN ALBERTO DNI 09359153	MAESTRO EN GESTIÓN EMPRESARIAL Fecha de diploma: 05/06/18 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: 20/05/2008 Fecha egreso: 06/12/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO PERU
PAUCAR RUPAY, JUAN ALBERTO DNI 09359153	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Fecha de diploma: 14/12/18 Modalidad de estudios: A DISTANCIA	UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN PERU

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor(a)(ita): Mg. JOEL ALEJANDRO QUEZADA CASTILLO

Presente

Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto

Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de **Maestría en Gestión Pública** de la **Universidad César Vallejo**, en la sede **Lima Norte**, promoción **2022**, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación.

El título nombre del proyecto de investigación es: "**Proceso de las contrataciones estatales y ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022**" y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.


El expediente de validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente

Firma :



Nombre completo : MARICARHEN YAVELA SALINAS CERNA

DNI : 72533452

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable: Contrataciones estatales

Según Rastrollo (2021) la contratación estatal es todo acto devenido de un convenio o contrato con una entidad gubernamental con el objetivo de realizar actos en una relación jurídica estrictamente patrimonial, precisando siempre que alguna de las partes debe ser una institución pública.

Dimensiones de las variables:

Dimensión 1: Planificación y actuaciones preparatorias

Espino y Ramírez (2019) señalaron que las actividades de planificación contemplan la estructuración de los elementos estratégicos como la visión, la misión, valores y finalidad de la institución, realizando un análisis sobre su situación actual, planteando objetivos generales y formulando estrategias y planes a fin de cumplimentar sus objetivos prefijados.

Dimensión 2: Proceso de selección

Delgado (2019) la definen como el conjunto de gestiones realizadas iniciando con la invitación al proceso hasta la suscripción del contrato, encontrándose a cargo el organismo económico de control o de ser el caso el Comité Especial, esto se ajustará de acuerdo a los lineamientos internos de la organización.

Dimensión 3: Ejecución contractual

Medina (2021) definen como el conjunto de trámites que la agencia gubernamental y el contratista han hecho, comenzando con la firma del contratista y concluyendo y cumpliendo con lo dispuesto por el contratista.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable: Ejecución de contrataciones estatales.

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición	Niveles y rangos
Planificación y actuaciones Preparatorias	Elaboración del Expediente Técnico	1	Escala: Ordinal (5) totalmente de acuerdo, (4) de acuerdo, (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (2) en desacuerdo y (1) totalmente en desacuerdo.	Deficiente 20 - 46 Regular 47 - 73 Eficiente 74 - 100
	Proceso de Contratación	2, 3,4		
	Designación de Comité	5, 6		
	Elaboración de las bases	7		
Proceso de Selección	Convocatoria	8, 9		
	Evaluación de los postores y la propuesta	10,11		
	Adjudicación de la Buena Pro	12,13		
	Perfeccionamiento y firma del Contrato	14		
Ejecución Contractual	Ejecución de prestaciones	15, 16		
	Declaración de conformidad	17,18, 19		
	Liquidación	20		

Fuente: Elaboración propia.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE CONTRATACIONES ESTATALES

N°	DIMENSIONES / Items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	Dimensión 1: Planificación y Actuaciones Preparatorias							
1	La entidad toma en cuenta las pautas de elaboración de expediente técnico, según los términos de referencia que emite el área usuaria	X		X		x		
2	La entidad planifica adecuadamente su proceso de contratación.	x		x		x		
3	La entidad licita oportunamente los procesos de contratación, de acuerdo al RLCE	x		x		x		
4	La entidad sube los documentos del proceso de contratación en el portal del SEACE de forma completa	x		x		x		
5	La entidad lleva a cabo oportunamente la designación de un comité para las actividades de contratación pública	x		x		x		
6	La entidad mantiene la documentación completa del Expediente de contratación antes de iniciar con la licitación	x		x		x		
7	La entidad, publica las bases de contratación de manera oportuna	x		x		x		
	Dimensión 2: Proceso de selección.	Si	No	Si	No	Si	No	
8	La entidad aplica y toma como referencias los factores de evaluación de propuestas de la OSCE.	x		x		x		
9	La entidad valida ante las entidades financieras y/o aseguradoras las cartas fianzas de fiel cumplimiento	x		x		x		
10	La entidad absuelve las consultas de los usuarios dentro del proceso de contratación de manera clara y concisa	x		x		x		
11	La entidad lleva a cabo actividades de fiscalización posterior.	x		x		x		
12	La entidad lleva a cabo el proceso de selección bajo criterios claros.	x		x		x		
13	La entidad adjudica la buena pro respetando los plazos del proceso de contratación pública.	x		x		x		
14	La entidad, publica oportunamente la adjudicación de la buena pro en el portal SEACE	x		x		x		
	Dimensión 3: Ejecución contractual.	Si	No	Si	No	Si	No	
15	La entidad realiza las gestiones oportunamente para dar inicio de obra	x		x		x		
16	La entidad inspecciona constantemente las labores del Supervisor y contratista durante la ejecución contractual de obra	x		x		x		




Joel A. Quispe Castillo
 ING. CIVIL
 CIP N° 148203

17	La entidad define y establece adecuadamente las penalidades plasmadas en el contrato de obra	x		x		x	
18	La entidad toma en cuenta, ampliaciones en el plazo de ejecución	x		x		x	
19	La entidad resuelve oportunamente las solicitudes que corresponden a las ampliaciones de plazo	x		x		x	
20	La entidad supervisa la garantía de fiel cumplimiento, hasta la liquidación de obra	x		x		x	

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: JOEL ALEJANDRO QUEZADA CASTILLO DNI: 46149819

Especialidad del validador: INGENIERO CIVIL / MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA

¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

22 de MAYO del 2022



Joel A. Quezada Castillo
 ING. CIVIL
 CAP N° 148293

 Firma del Experto Informante.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable: Ejecución de obras publicas

Dimensiones de las variables:

Se conceptualiza como la ejecución de actividades altamente estructuradas en base a una dirección técnica a fin de poder determinar la mano de obra y/o material y equipo, que ejecute una sola parte o su totalidad, de manera directa o indirecta, tomando en cuenta el financiamiento correspondiente ya sea del gobierno central, institución pública y el gobierno local. (Chumbimuni, 2021).

Dimensión 1: Recreación

Calixto (2020) la define como el conjunto de actividades que impulsan la función cultural y de esparcimiento dentro de la comunidad, ya que representa, reflejando la identidad social y cultural de las personas que se identifican con el espacio en el que cohabitan.

Dimensión 2: Transporte

Calixto (2020) la define como el conjunto de actividades encaminados al diseño o mantenimiento de la vialidad y transporte urbano, disminuyendo los riesgos inherentes a dichos eventos, a través de la adecuada delimitación vial, cambios viales, y otras que permiten eliminar las barreras que dificultan el tránsito.

Dimensión 3: Saneamiento

Calixto (2020) la define como el conjunto de procedimientos que se encarga de las mejoras relacionadas con el sistema de agua potable, desagüe y alcantarillado, por tanto, se vincula con la higiene deficiente, contribuye a la propagación de enfermedades a través de diversos medios, como la ingestión o el contacto con agua contaminada, la falta de agua adecuada para mantenerla limpia, los sistemas deficientes de gestión del agua.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable: Ejecución de obras públicas.

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición	Niveles y rangos
Función Transporte	Diseño y mantenimiento de la vialidad	1, 2	Escala: Ordinal (5) totalmente de acuerdo, (4) de acuerdo, (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (2) en desacuerdo y (1) totalmente en desacuerdo.	Deficiente 20 - 46 Regular 47 - 73 Eficiente 74 - 100
	Mejora de la vía vehicular urbana	3		
	Mejoramiento de asfaltado de calles	4, 5		
	Mejoramiento de puentes peatonales	6, 7		
Función de Saneamiento	Instalación y mantenimiento del sistema de alcantarillado	8, 9		
	Mejora en el acceso integral de agua potable y saneamiento	13,14		
	Ampliación del sistema de agua potable en áreas rurales	10,11, 12		
Función Recreación	Creación e instalación de parques recreativos	15, 16		
	Construcción de lozas deportivas recreacionales	17,18		
	Disposición y mantenimiento de áreas verdes	19, 20		

Fuente: Elaboración propia.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

N°	DIMENSIONES / Items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	Dimensión 1: Función transporte.							
1	La entidad lleva a cabo labores de control durante la ejecución en las obras, dirigidos a la supervisión y contratista	x		x		x		
2	La entidad responde rápidamente ante eventos de cambios de diseño en las obras de infraestructura vial	x		x		x		
3	La entidad lleva a cabo labores de mantenimiento en vías vehiculares urbanas	x		x		x		
4	La entidad desarrolla obras de impacto correspondiente a carreteras interdistritales	x		x		x		
5	La entidad ejecuta obras de infraestructura vial urbana sin contemplar la existencia del saneamiento básico como agua y desagüe	x		x		x		
6	La entidad desarrolla obras de impacto correspondiente a puentes peatonales	x		x		x		
7	La entidad desarrolla obras de impacto correspondiente a puentes vehiculares	x		x		x		
	Dimensión 2: Función saneamiento.	Si	No	Si	No	Si	No	
8	La entidad lleva a cabo labores de instalación de sistemas de alcantarillado en zonas rurales	x		x		x		
9	La entidad lleva a cabo labores de mantenimiento de sistemas de alcantarillado existentes	x		x		x		
10	La entidad lleva a cabo las gestiones para mejorar el acceso al agua potable.	x		x		x		



Joel A. Quispe Castillo
ING. CIVIL
CIP Nº 148203

11	La entidad lleva a cabo labores de ampliación de sistema de agua potable a zonas urbanas	x		x		x	
12	La entidad lleva a cabo labores de ampliación de sistema de agua potable a zonas rurales	x		x		x	
13	La entidad desarrolla obras de impacto correspondiente al desarrollo de plantas de tratamiento de agua potable	x		x		x	
14	La entidad desarrolla obras de impacto correspondiente al desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales	x		x		x	
	Dimensión 3: Función recreación.	SI	No	SI	No	SI	No
15	La entidad lleva a cabo labores de construcción en plazas centrales	x		x		x	
16	La entidad lleva a cabo labores de construcción en parques recreativos.	x		x		x	
17	La entidad lleva a cabo labores de construcción de losas deportivas recreacionales	x		x		x	
18	La entidad lleva a cabo labores de mantenimiento de las losas deportivas existentes	x		x		x	
19	La entidad lleva a cabo labores de mantenimiento de áreas verdes	x		x		x	
20	La entidad lleva a cabo labores de mejoramiento de las plazas de la localidad	x		x		x	

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [>] Aplicable después de corregir ['] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: JOEL ALEJANDRO QUEZADA CASTILLO DNI: 46149819


 Joel A. Quezada Castillo
 ING. CIVIL
 CIP Nº 148203

Especialidad del validador: INGENIERO CIVIL / MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA

¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión


22 de MAYO del 2022


 Joel A. Quispe de Castillo
ING. CIVIL
CAP N° 148203

Firma del Experto Informante.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EJECUCION DE CONTRATACIONES ESTATALES

N°	Descentralización	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	Dimensión 1: Planificación y Actuaciones Preparatorias							
1	La entidad toma en cuenta las pautas de elaboración de expediente técnico, según los términos de referencia que emite el área usuaria.	X		X		X		
2	La entidad planifica adecuadamente su proceso de contratación.	X		X		X		
3	La entidad licita oportunamente los procesos de contratación, de acuerdo al RLCE	X		X		X		
4	La entidad sube los documentos del proceso de contratación en el portal del SEACE de forma completa	X		X		X		
5	La entidad lleva a cabo oportunamente la designación de un comité para las actividades de contratación pública	X		X		X		
6	La entidad mantiene la documentación completa del Expediente de contratación antes de iniciar con la licitación	Si	No	Si	No	Si	No	
7	La entidad, publica las bases de contratación de manera oportuna.	X		X		X		
	Dimensión 2: Proceso de selección.	X		X		X		
8	La entidad aplica y toma como referencias los factores de evaluación de propuestas de la OSCE.	X		X		X		
9	La entidad valida ante las entidades financieras y/o aseguradoras las cartas fianzas de fiel cumpliendo	X		X		X		
10	La entidad absuelve las consultas de los usuarios dentro del proceso de contratación de manera clara y concisa	X		X		X		
11	La entidad lleva a cabo actividades de fiscalización posterior.	Si	No	Si	No	Si	No	
12	La entidad lleva a cabo el proceso de selección bajo criterios claros.	X		X		X		
13	La entidad adjudica la buena pro respetando los plazos del proceso de contratación pública.	X		X		X		
14	La entidad, publica oportunamente la adjudicación de la buena pro en el portal SEACE.	X		X		X		
	Dimensión 3: Ejecución contractual.	X		X		X		
15	La entidad realiza las gestiones oportunamente para dar inicio de obra	X		X		X		



16	La entidad inspecciona constantemente las labores del Supervisor y contratista durante la ejecución contractual de obra	Si	No	Si	No	Si	No	
17	La entidad define y establece adecuadamente las penalidades plasmadas en el contrato de obra	X		X		X		
18	La entidad toma en cuenta, ampliaciones en el plazo de ejecución.	X		X		X		
19	La entidad resuelve oportunamente las solicitudes que corresponden a las ampliaciones de plazo	X		X		X		
20	La entidad supervisa la garantía de fiel cumplimiento, hasta la liquidación de obra	X		X		X		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **Aplicable después de corregir []** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: **JUAN ALBERTO PAUCAR RUPAY** **DNI:09359153**

Especialidad del validador: Mg. Gestión Empresarial / Lic. Administración Pública

23 de Mayo del 2022

¹**Pertinencia:**El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo


Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



Firma del Experto Informante.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	Dimensión 1: Función transporte.							
1	La entidad realiza labores de control durante la ejecución en las obras, dirigidos a la supervisión y contratista	x		x		x		
2	La entidad tiene capacidad de respuesta rápidamente ante eventos de cambios de diseño en las obras de infraestructura vial	x		x		x		
3	La entidad realiza labores de mantenimiento en vías vehiculares urbanas	x		x		x		
4	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente a carreteras interdistritales	x		x		x		
5	La entidad ejecuta obras de infraestructura vial urbana sin contemplar la existencia del saneamiento básico como agua y desagüe	x		x		x		
6	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente a puentes peatonales	x		x		x		
7	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente a puentes vehiculares	x		x		x		
	Dimensión 2: Función saneamiento.	Si	No	Si	No	Si	No	
8	La entidad realiza labores de instalación de sistemas de alcantarillado en zonas rurales	x		x		x		
9	La entidad realiza labores de mantenimiento de sistemas de alcantarillado existentes	x		x		x		
10	La entidad lleva a cabo las gestiones para mejorar el acceso al agua potable.	x		x		x		



11	La entidad realiza labores de ampliación de sistema de agua potable a zonas urbanas	x		x		x	
12	La entidad realiza labores de ampliación de sistema de agua potable a zonas rurales	x		x		x	
13	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente al desarrollo de plantas de tratamiento de agua potable	x		x		x	
14	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente al desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales	x		x		x	
	Dimensión 3: Función recreación.	Si	No	Si	No	Si	No
15	La entidad lleva a cabo labores de construcción en zonas recreativas.	x		x		x	
16	La entidad lleva a cabo labores de esparcimiento en parques recreacionales.	x		x		x	
17	La entidad construye losas deportivas recreacionales	x		x		x	
18	La entidad realiza labores de mantenimiento de las losas deportivas existentes.	x		x		x	
19	La entidad realiza labores de mantenimiento de áreas verdes	x		x		x	
20	La entidad realiza labores de mejoramiento de las plazas de la localidad.	x		x		x	

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: **JUAN ALBERTO PAUCAR RUPAY** DNI: 09359153

Especialidad del validador: Mg. Gestión Empresarial / Lic. Administración Pública




22 de MAYO del 2022

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



Firma del Experto Informante.

ÍNDICE

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE DESCENTRALIZACIÓN

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
Dimensión 1: Planificación y Actuaciones Preparatorias								
1	La entidad toma en cuenta las pautas de términos de referencia que emite el área usuaria, para elaboración de expediente técnico.	√		√		√		
2	La entidad planifica adecuadamente su proceso de contratación.	√		√		√		
3	La entidad licita oportunamente los procesos de contratación, de acuerdo al RLCE	√		√		√		
4	La entidad sube y/o registra los documentos del proceso de contratación en el portal del SEACE de forma completa.	√		√		√		
5	La entidad lleva a cabo oportunamente la designación de un comité para las actividades de contratación pública	√		√		√		
6	La entidad mantiene la documentación completa del Expediente de contratación, antes de iniciar con la licitación	√		√		√		
7	La entidad, publica las bases de contratación de manera oportuna.							
Dimensión 2: Proceso de selección.		Si	No	Si	No	Si	No	
8	La entidad aplica y toma como referencias los factores de evaluación de propuestas de la OSCE.	√		√		√		
9	La entidad valida ante las entidades financieras y/o aseguradoras las cartas fianzas de fiel cumplimiento	√		√		√		
10	La entidad absuelve las consultas de los postores dentro del proceso de contratación de manera clara y concisa	√		√		√		
11	La entidad lleva a cabo actividades de fiscalización posterior.	√		√		√		
12	La entidad lleva a cabo el proceso de selección bajo criterios claros.	√		√		√		
13	La entidad adjudica la buena pro respetando los plazos del proceso de contratación pública.	√		√		√		
14	La entidad, publica oportunamente la adjudicación de la buena pro en el portal SEACE.	√		√		√		

Mg. Silvestre Saavedra Robles
M.v.t. 023-279




	Dimensión 3: Ejecución contractual.	Si	No	Si	No	Si	No	
15	La entidad realiza las gestiones oportunamente para dar inicio de obra	√		√		√		
16	La entidad inspecciona constantemente las labores del Supervisor y contratista durante la ejecución contractual de obra	√		√		√		
17	La entidad define y establece adecuadamente las penalidades plasmadas en el contrato de obra, en caso de incumplimiento injustificado.	√		√		√		
18	La entidad toma en cuenta, ampliaciones de plazo en la ejecución de obra.	√		√		√		
19	La entidad resuelve oportunamente las solicitudes que corresponden a las ampliaciones de plazo.	√		√		√		
20	La entidad supervisa la garantía de fiel cumplimiento, hasta la liquidación de obra	√		√		√		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [✓]** **Aplicable después de corregir []** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador. Mg: Silvestre Saavedra Robles

DNI: 40445266

Especialidad del validador: Magister mención auditoría

22 de MAYO del 2022

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



Mg. Silvestre Saavedra Robles
M.º N.º. 023-279

Firma del Experto Informante.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE DESCENTRALIZACIÓN

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	Dimensión 1: Función transporte.							
1	La entidad realiza labores de control durante la ejecución en las obras, dirigidos a la supervisión y contratista	√		√		√		
2	La entidad tiene capacidad de respuesta rápidamente ante eventos de cambios de diseño en las obras de infraestructura vial	√		√		√		
3	La entidad realiza labores de mantenimiento en vías vehiculares urbanas	√		√		√		
4	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente a carreteras interdistritales	√		√		√		
5	La entidad ejecuta obras de infraestructura vial urbana sin contemplar la existencia del saneamiento básico como agua y desagüe	√		√		√		
6	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente a puentes peatonales	√		√		√		
7	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente a puentes vehiculares	√		√		√		
	Dimensión 2: Función saneamiento.	Si	No	Si	No	Si	No	
8	La entidad realiza labores de instalación de sistemas de alcantarillado en zonas rurales	√		√		√		

Mg. Silvestre Saavedra Robles
M.E. 023-279



9	La entidad realiza labores de mantenimiento de sistemas de alcantarillado existentes	√		√		√		
10	La entidad lleva a cabo las gestiones para mejorar el acceso al agua potable.	√		√		√		
11	La entidad realiza labores de ampliación de sistema de agua potable a zonas urbanas	√		√		√		
12	La entidad realiza labores de ampliación de sistema de agua potable a zonas rurales	√		√		√		
13	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente al desarrollo de plantas de tratamiento de agua potable	√		√		√		
14	La entidad ejecuta obras de impacto correspondiente al desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales	√		√		√		
	Dimensión 3: Función recreación.	Si	No	Si	No	Si	No	
15	La entidad lleva a cabo labores de construcción en zonas recreativas.	√		√		√		
16	La entidad lleva a cabo labores de esparcimiento en parques recreacionales.	√		√		√		
17	La entidad construye losas deportivas recreacionales	√		√		√		
18	La entidad realiza labores de mantenimiento de las losas deportivas existentes.	√		√		√		
19	La entidad realiza labores de mantenimiento de áreas verdes	√		√		√		
20	La entidad realiza labores de mejoramiento de las plazas de la localidad.	√		√		√		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador. Mg: Silvestre Saavedra Robles

DNI: 40445266

Especialidad del validador: Magister mención Auditoría

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

22 de MAYO del 2022



 Mg. Silvestre Saavedra Robles
M.L. 023-279

Firma del Experto Informante.

CUADRO DE CONFIABILIDAD

Variable 1 : Contrataciones estatales

ITEMS																					
ENCUESTADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	SUMA
E1	3	4	3	2	4	4	3	3	4	4	3	4	2	4	3	5	3	4	5	4	71
E2	2	4	4	3	4	3	2	3	4	4	3	3	3	5	3	5	3	4	3	4	69
E3	4	5	2	3	3	3	2	3	3	5	3	3	2	5	3	5	3	5	2	5	69
E4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	2	5	3	3	3	5	3	5	65
E5	2	4	2	3	2	3	2	3	3	4	3	4	3	5	3	3	2	4	4	4	63
E6	4	5	2	4	3	4	3	4	3	5	3	5	3	5	2	5	4	5	3	5	77
E7	3	4	3	4	3	4	3	4	2	4	2	4	2	4	3	5	4	4	2	5	69
E8	3	3	4	4	4	5	2	4	3	4	2	3	2	4	4	4	3	4	2	4	68
E9	2	5	3	5	3	5	3	4	3	4	2	4	3	5	3	4	3	4	2	4	71
E10	3	4	2	3	4	4	3	1	3	4	3	4	3	1	3	3	2	3	1	4	58
E11	4	3	2	4	3	4	1	2	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	2	4	62
E12	2	4	3	5	3	5	3	2	3	2	2	4	2	1	2	3	2	1	2	3	54
E13	2	4	3	3	3	3	2	4	3	4	3	4	2	1	3	3	3	4	3	3	60
E14	3	5	2	3	2	3	3	4	3	5	3	5	1	4	2	3	2	1	2	3	59
E15	3	4	3	3	3	2	2	4	3	4	3	4	2	1	2	4	2	4	2	3	58
E16	3	5	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	2	3	2	3	2	3	58
E17	3	5	3	3	3	4	3	3	3	5	3	4	2	4	2	4	2	4	2	4	66
E18	2	5	3	4	3	2	3	4	3	4	3	4	2	4	3	3	2	4	3	4	65
E19	3	4	3	4	3	4	3	4	3	5	3	5	2	3	3	4	2	4	3	4	69
E20	3	5	3	4	3	4	3	4	3	5	3	5	2	3	3	4	3	4	3	4	71
VARIANZA	0.428	0.488	0.360	0.548	0.290	0.740	0.340	0.710	0.200	0.528	0.160	0.448	0.328	2.048	0.310	0.628	0.428	1.088	0.748	0.448	
SUMATORIA DE VARIANZAS	11.260																				
VARIANZA DE LA SUMA DE LOS ÍTEMS	33.390																				

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right]$$

- α: Coeficiente de confiabilidad del cuestionario → **0.70**
- k: Número de ítems del instrumento → 20
- $\sum_{i=1}^k S_i^2$: Sumatoria de las varianzas de los ítems. → 11.260
- S_T^2 : Varianza total del instrumento. → 33.390

RANGO	CONFIABILIDAD
0.53 a menos	Confiabilidad nula
0.54 a 0.59	Confiabilidad baja
0.60 a 0.65	Confiable
0.66 a 0.71	Muy confiable
0.72 a 0.99	Excelente confiabilidad
1	Confiabilidad perfecta

0.70 Nuestro instrumento es muy confiable

Variable 2 : Ejecucion de Obras Publicas

ENCUESTADOS	ITEMS																				SUMA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
E1	3	5	3	2	4	4	3	3	4	4	3	4	2	4	3	5	3	4	5	4	72
E2	2	3	4	3	4	3	2	3	4	4	3	3	3	5	3	5	3	4	3	4	68
E3	4	4	2	3	3	3	2	3	3	5	3	3	2	5	3	5	3	5	2	5	68
E4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	2	5	3	3	3	5	3	5	64
E5	2	4	2	3	2	3	2	3	3	4	3	4	3	5	3	3	2	4	4	4	63
E6	4	5	2	4	3	4	3	4	3	5	3	5	3	5	2	5	4	5	3	5	77
E7	3	4	3	4	3	4	3	4	2	4	2	4	2	4	3	5	4	4	2	5	69
E8	3	3	4	4	4	1	2	4	3	4	2	3	2	4	4	4	3	4	2	4	64
E9	2	5	3	5	3	5	3	4	3	4	2	4	3	5	3	4	3	4	2	4	71
E10	2	3	2	3	4	4	3	1	3	4	3	4	3	1	3	3	2	3	1	4	56
E11	2	3	2	4	3	4	1	2	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	2	4	60
E12	2	2	3	5	3	5	3	2	3	2	2	4	2	1	2	3	2	1	2	3	52
E13	1	4	2	3	3	3	2	4	3	4	3	4	2	1	3	3	3	4	3	3	58
E14	3	5	2	3	2	3	3	4	3	5	3	5	1	4	2	3	2	1	2	3	59
E15	2	4	3	3	3	2	2	4	3	4	3	4	2	1	2	4	2	4	2	3	57
E16	1	5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	2	3	2	3	2	3	53
E17	2	5	3	3	3	4	3	3	3	5	3	4	2	4	2	4	2	4	2	4	65
E18	2	5	3	4	3	2	3	4	3	4	3	4	2	4	3	3	2	4	3	4	65
E19	1	4	3	4	3	4	3	4	3	5	3	5	2	3	3	4	2	4	2	4	66
E20	3	5	3	4	3	4	3	1	3	5	3	1	2	3	3	4	3	4	3	4	64
VARIANZA	0.728	1.000	0.388	0.840	0.290	0.940	0.340	0.928	0.200	0.528	0.160	0.788	0.328	2.048	0.310	0.628	0.428	1.088	0.750	0.448	
SUMATORIA DE VARIANZAS	13.153																				
VARIANZA DE LA SUMA DE LOS ÍTEMS	39.848																				

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right]$$

α : Coeficiente de confiabilidad del cuestionario
 k : Número de ítems del instrumento
 $\sum_{i=1}^k S_i^2$: Sumatoria de las varianzas de los ítems.
 S_T^2 : Varianza total del instrumento.

→ 0.71
 → 20
 → 13.153
 → 39.848

RANGO	CONFIABILIDAD
0.53 a menos	Confiabilidad nula
0.54 a 0.59	Confiabilidad baja
0.60 a 0.65	Confiable
0.66 a 0.71	Muy confiable
0.72 a 0.99	Excelente confiabilidad
1	Confiabilidad perfecta

0.71

Nuestro instrumento es muy confiable

ANEXO 5

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

FOTO 1: Personal de apoyo de la sub Gerencia de Obras




FOTO 2: Personal de apoyo de la sub Gerencia de Estudios



FOTO 3: Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano



FOTO 4: Practicante de la Gerencia de Desarrollo Urbano





UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, ROJAS MORI JOHNNY SILVINO, docente de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Proceso de las contrataciones estatales y ejecución de obras públicas en una municipalidad provincial de la región Ancash, 2022", cuyo autor es SALINAS CERNA MARICARMEN YANELLA, constato que la investigación cumple con el índice de similitud establecido, y verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 28 de Julio del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
ROJAS MORI JOHNNY SILVINO DNI: 16720055 ORCID 0000-0002-4645-4134	Firmado digitalmente por: JSROJASM12 el 08-08- 2022 21:17:09

Código documento Trilce: TRI - 0377816