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RESUMEN 

El desarrollo de metodología en obra para identificar, planificar y revisar el avance 

físico de obra, es comúnmente llevado a cabo mediante el desarrollo de 

valorizaciones en relación a lo expuesto en los presupuestos contractuales de 

proyectos de construcción. A pesar de esto, resulta muy constante la presencia de 

irregularidades o variaciones entre lo que indica la documentación del proyecto en 

el ámbito contractual, a lo ejecutado. Es por ello que, la presente investigación tiene 

como objetivo general poder de poder analizar la ejecución, costos y valorizaciones 

programadas en las instituciones educativas; para lo cual se tomó en consideración 

para la metodología de investigación de tipo descriptiva, donde el enfoque que se 

considero es cuantitativo ya que se quiere lograr describir trabajos que se 

contemplan en expedientes técnicos de obras, lo cual se tuvo como resultado a la 

solución de las necesidades de los 03 Proyectos que se tomó como investigación, 

donde se tomó como punto de verificación las Normas Técnicas para Proyectos de 

Infraestructura Educativa y el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde se 

prioriza las condiciones de confort espacial, funcionalidad, durabilidad y flexibilidad, 

para conseguir una respuesta a la estrategia pedagógica de lograr espacios 

adecuados para la mejoría de la calidad de la instrucción en esta etapa formativa 

inicial de la vida. La investigación determinó que, los montos han sido infra 

determinados en el presupuesto contractual, ya que se evidenció incrementos de 

hasta 326.38%. Así mismo, se identificó los montos contractuales presupuestales 

de los proyectos analizados, se calculó la variación porcentual mediante 

comparación al presupuesto de expediente, obteniéndose los montos han sido infra 

determinados en el presupuesto contractual, ya que se evidenció incrementos de 

hasta 326.38%. Finalmente, del análisis de costo y tiempo, se identificó variaciones 

máximas en monto de 326.38%, mínimas de 67.34%. Y en plazo, se identificó 

variaciones máximas y mínimas de 200.00% y 62.50% respectivamente. 

Palabras Clave: Proyectos, Infraestructuras, Escolar, Educación. 
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ABSTRACT 

The development of on-site methodology to identify, plan and review the physical 

progress of the work is commonly carried out through the development of valuations 

in relation to what is stated in the contractual budgets of construction projects. 

Despite this, the presence of irregularities or variations between what the project 

documentation indicates in the contractual scope, and what has been executed is 

very constant, The present investigation has as general objective to be able to 

analyze the execution, costs and valuations programmed in the educational 

institutions; for which it was taken into consideration for the descriptive research 

methodology, where the approach that was considered is quantitative since it is 

wanted to describe works that are contemplated in technical files of works, which 

resulted in the solution of the needs of the 03 Projects that were taken as research, 

where the Technical Standards for Educational Infrastructure Projects and the 

National Building Regulations were taken as a verification point, where the 

conditions of spatial comfort, functionality, durability and flexibility are prioritized, to 

achieve a response to the pedagogical strategy of achieving adequate spaces for 

the improvement of the quality of instruction in this initial formative stage of life. The 

investigation determined that the amounts have been underdetermined in the 

contractual budget, since increases of up to 326.38% were evidenced. Likewise, the 

budgetary contractual amounts of the analyzed projects were identified, the 

percentage variation was calculated by comparing the file budget, obtaining the 

amounts that have been underdetermined in the contractual budget, since increases 

of up to 326.38% were evidenced. Finally, from the cost and time analysis, maximum 

variations in amount of 326.38%, minimum of 67.34%, were identified. And in term, 

maximum and minimum variations of 200.00% and 62.50% respectively were 

identified 

Keywords: Projects, Infrastructures, School, Education.
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I – INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional, las valorizaciones de obra son una parte esencial para registrar el 

avance físico de obra (OSCE). Sin embargo, es común encontrar irregularidades en la 

ejecución de obra, por disposición de malos metrados como manera de cálculo del avance 

de ejecución de proyectos. Por otro lado, las valorizaciones de obras ejecutadas en una 

metrópolis – como, por ejemplo, Bogotá – es un indicador de rentabilidad de inmuebles, 

que llega a ser sectorizado según el nivel de inversión (Al Momento, 2022). 

A nivel nacional, se ha detectado irregularidades en valorizaciones de obra de hasta 1.2 

millones, como en la ejecución de una vía vecinal entre el distrito de Bambamarca y en el 

distrito de Condomarca, en la provincia de Bolívar con perjuicio económico para el estado, 

según Indecopi (laindustria, 2022).  

Por ello, muchas veces las valorizaciones de obra han sido material de prestación para la 

realización de actividades irregulares, relacionadas al control de avance obra. 

A nivel local, se ha registrado la presencia de irregularidades desde el contrato de Obra, 

observado durante la presentación de la oferta económica desde SEACE. Esto se ha 

registrado en la ejecución de la segunda etapa de la carretera Vizcachani – Callalli – Sibayo 

– Caylloma. Para este caso, se registró que la empresa presentadora de la propuesta habría

integrado una red acusada por vulnerar el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE) para ganar licitaciones, refiere diario La República. (La República, 2022). 

En tal sentido, para un correcto control y seguimiento del avance de Obra, se plantea el 

desarrollo del Control de desarrollo de Valorizaciones, en concordancia con plazos de 

ejecución y costos programados para el mantenimiento de instituciones educativas 

Categoría A, asentadas en las provincias de Caylloma y en las de la Unión, en la región 

Arequipa. 

La comprensión del análisis de control y seguimiento de obra, mediante un análisis de su 

valorización, implicaría realizar un detallado de los metrados, referidos a la ejecución real 

de trabajos contemplados de los proyectos. Así mismo, de identificar la influencia de 

diversas partidas, frente al costo y tiempo de duración del proyecto.  

Por otro lado, es bien sabido la importancia de las valorizaciones como inspección y 

seguimiento de la realización de obras. Por ello, conocer el proceso de ´cálculo, y el poder 

determinar la incidencia de ciertos parámetros que implica este cálculo, permitiría al tesista 

aplicar este conocimiento en futuros proyectos de su función. 
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La elaboración de valorizaciones de obra permite lograr transparencia durante el proceso 

de control y seguimiento de obra, lo cual evita suspicacias por parte de los trabajadores y 

personas terceras implicadas. 

Se llega a la conclusión general de esta presente investigación implica observar el 

acumulado valorizado de estructuras de instituciones educativas Categoría A, ubicadas en 

las provincias de Caylloma y la Unión, y determinar su influencia en el cumplimiento de 

plazos y costos contractuales que implican los mencionados proyectos categoría A. 

Por otro lado, los objetivos específicos contemplan definir el presupuesto contractual de dos 

proyectos de instituciones educativas categoría A, asentadas en las provincias de Caylloma 

y la Unión. Seguidamente, Identificar y analizar los metrados valorizados de los proyectos 

en estudio. Seguidamente analizar el costo y tiempo y su influencia con el presupuesto 

contractual del mencionado proyecto. 

Como hipótesis general, se plantea que la valorización ejecutada en proyectos de 

edificaciones educativas Categoría A, influye de manera positiva en relación al plazo y 

negativa en relación al costo. 

Como hipótesis específica, se contempla realizar que la valorización acumulada difiere al 

monto contractual del expediente de Obra. Asimismo, los Metrados influyen de manera 

significativa en las valorizaciones parciales y acumuladas de los proyectos en estudio. 

Finalmente, la incidencia positiva de lo valorizado en costo y negativa en relación al tiempo 

contractual para los mencionados proyectos de edificación educativa Categoría A. 
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II - MARCO TEÓRICO 

Como Antecedentes Nacionales tenemos a Vargas A. (2021), en su investigación plantea 

realizar el nivel de conocimiento en el proceso de ejecución y liquidación de obras públicas 

en los egresados de la carrera de ingeniería civil de la UPNC. Buscando analizar el nivel de 

conocimiento en el proceso de ejecución y liquidación de obras públicas en los egresados 

de la carrera de ingeniería civil, para identificar el nivel de conocimiento en el que se 

encuentra un ingeniero civil egresado con experiencia en obras públicas, en el proceso de 

ejecución y liquidación de obras públicas y determinar los porcentajes de conocimiento en 

cada ítem contestado acerca de la ley de contrataciones del estado y directivas de las 

entidades, que realizan obras por administración directa e indirecta respectivamente. La 

investigación es descriptiva, esto nos permitirá hacer un análisis de las respuestas de 65 

ingenieros civiles que fueron evaluados individualmente. Como instrumento de recolección 

de datos se hizo uso de la encuesta, la cual tiene un total de 41 ítems, elaborados por mi 

persona y evaluadas por el asesor. Mediante una invitación formal a los egresados tuve 

respuesta de muchos ingenieros que me apoyaron para poder coordinar e ir a su centro de 

labores para poder realizarles la encuesta, obtuve los siguientes resultados: nivel de 

conocimiento por administración directa un 34% de egresados tiene conocimiento bajo, 

49% de egresados tienen un conocimiento medio, 17% de egresados tienen un 

conocimiento alto y por contrata el 34% de egresados tienen conocimiento bajo, 55% de 

egresados tienen un conocimiento medio, 11% de egresados tienen un conocimiento alto 

(Vargas Álvarez, 2021) 

Melian A. y Castellano A. (2019), plantean determinar el valor de la empresa e inferir si se 

creó o destruyó valor con las decisiones actuales de las personas que trabajan en la 

empresa. También se buscó adaptar los supuestos teóricos a la realidad de la empresa, así 

como determinar el valor terminal del periodo proyectado. De esta forma, se determinó que 

para el estudio de Casa Ideas se debía considerar la deuda de corto plazo en la estructura 

de capital, y luego para la determinación del WACC, ya que era de importancia estratégica 

para la empresa y mantenía un porcentaje constante en la estructura de capital a través del 

tiempo. Luego, se determinó que el método para calcular el valor terminal de la empresa es 

relevante para el valor de la empresa y puede ser factor de creación o destrucción de valor.  
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En este caso, el mejor método fue perpetuar el último flujo, el cual poseía ingresos que 

crecerían a través del tiempo. Finalmente, se demostró que la empresa creó valor para sus 

propietarios y que una pequeña empresa utilizando las estrategias genéricas de enfoque y 

diferenciación puede competir en un mercado altamente competitivo, logrando una buena 

rentabilidad y crecer a través del tiempo (Melian V., y otros, 2019). 

Antecedentes Internacionales tenemos a Soria (2018), se plantea como objetivo 

Comparar la diferencia significativa de la ejecución de obras bajo las modalidades de 

administración directa y contrata en el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 

2017. Asimismo, el estudio plantea como hipótesis que Existe diferencia significativa de la 

ejecución de obras bajo las modalidades de administración directa y contrata en el Proyecto 

Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017. El estudio tuvo como muestra de 45 

responsables de ejecución de proyecto. La investigación fue no experimental, con un diseño 

de estudio descriptivo comparativo. El instrumento empleado fue el cuestionario. Entre los 

resultados destaca el nivel de ejecución de obras bajo la modalidad de administración 

directa en el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, tiene un nivel de ejecución 

“Regular” en un 40%. Asimismo, el nivel de ejecución de obras bajo la modalidad de 

contrata tiene un 40% con un nivel de ejecución “Regular”. El estudio concluye que no existe 

diferencia significativa en la ejecución de obras bajo las modalidades de administración 

directa y contrata en el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, obteniendo un T 

observado (0.286) que es menor al T probabilístico (1.681) (Soria Marín, 2018). 

Melgar W. (2019), establece De la implementación de gestión del tiempo en obra de 

saneamiento básico para controlar retrasos, se determinó que las causas de retraso están 

ligados a la gestión de alcance y costo, en la presente tesis las causas de retraso son: 

carácter técnico un 75% y caso fortuito 25 %, se establece la EDT del proyecto donde se 

define el alcance de la obra, estableciéndola hasta el tercer nivel, donde se incluye partidas 

de refacción de red de agua existente y construcción de muros, se establece la 

programación de tiempo la cual está ligada a la gestión de costo el cual difiere S/.1,259.24 

soles mayor al presupuesto final ejecutado de la obra, así mismo se programó la línea base 

del proyecto el cual difiere 90 días menor a los días de ejecución real de obra. También se 

pudo determinar que la municipalidad distrital de ascensión no cuenta con una herramienta 

de gestión para ejecución de obras por administración directa que le permita controlar estos  
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los retrasos en obra, que en la actualidad la gestión del tiempo no lleva control de acuerdo 

a la línea base del cronograma, por lo que es importante definir una línea base de 

cronograma e implementar directivas para la ejecución del proyecto en el que se incluyan 

los alcances, rendimientos y metas que se tienen que lograr a diario para poder alcanzar 

las metas proyectadas, y a la misma ves esta deben ser reportadas a la entidad para poder 

controlar los retrasos en obras (Melgar Mendoza, 2019). 

Burgos U. (2018), tuvo como objetivo determinar de qué manera el resultado de La Fórmula 

Polinómica de las Obras Ejecutadas por contrata en dicha entidad, influyo en la gestión de 

la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, al momento de la respectiva liquidación de la obra, 

así como su respectiva transferencia de la misma al sector encargado (UGEL, MINSA) para 

su respectivo mantenimiento. La investigación planteo como problema ¿De qué manera el 

resultado de la fórmula polinómica de las obras ejecutadas por contrata afecta la gestión de 

la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, 2016? Dicho problema tuvo como hipótesis que el 

resultado de la fórmula polinómica de las obras ejecutadas por contrata de la Municipalidad 

Distrital de Quiruvilca afecta significativamente en la gestión de la entidad. El tipo de 

investigación es descriptiva y básica de diseño no experimental, de corte transversal. La 

población fue la Municipalidad Distrital de Quiruvilca. y la muestra estuvo compuesta por 

los funcionarios de la municipalidad. Para la recolección de datos se aplicó guía de 

entrevista (Burgos Rodríguez, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



 

III - METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación  

Tipo de Investigación: 

La Investigación que se tomará será aplicada, como plantea Lozada J. (2014), 

resulta en la adquisición de un conocimiento con aplicación directa a una dificultad 

de la sociedad o sector específico, fundamentada en hallazgo científico de la 

investigación (Dialnet, 2014). Acompañado del tipo de investigación se deberá 

indicar las técnicas de recolección. En este sentido, la técnica propuesta es la 

descriptiva de los trabajos ejecutados y presupuestados en las tres unidades de 

análisis que son las infraestructuras de Instituciones Educativas.  

El enfoque es cuantitativo, ya que pretende describir trabajos contemplados en un 

expediente técnico de obra, a través de su presupuesto, y verificar mediante su 

valorizado de obra.  

Enfoque de Investigación: 

El enfoque que se tuvo con consideración es cuantitativo, ya que pretende describir 

trabajos contemplados en un expediente técnico de obra, a través de su 

presupuesto, y verificar mediante su valorizado de obra. 

Diseño de Investigación: 

El presente estudio, contempla un diseño de investigación no experimental, ya que 

no se manipularán adrede las variables de estudio. Así mismo, la investigación se 

adapta a este procedimiento de ausencia de seguimiento, debido a que la muestra 

representativa del estudio es analizada en un determinado momento. Es por ello que 

resulta la investigación transversal. (QuestionPro) 

 

3.2. Variables y Operacionalización: 

La operacionalización de variables, es equivalente por Avalos (2014), a la 

descomposición de nuestro problema que planteemos para nuestra investigación, 

dándonos un inicio de los más general a lo más simple, donde podremos determinar 

si las variables que tengamos las podremos dividir en si son complejas, tratando así 

de convertir los conceptos de una vista abstracta a una vista empírica donde 

podremos tener elementos concretos; es encontrar el puente entre los conceptos y 

las observaciones y actitudes reales. 

6 



 

V1: Variable Independiente 

La variable independiente, es la incógnita que se transforma en la que tiene o guarda 

vinculo lógica con la variable dependiente (Kerlinger y Lee, 2002). 

Es aquella que el experimentador cambia a volutas para explorar si sus 

modificaciones causan o no cambios en la variable dependiente. (Pino, 2010) 

Presupuestos de infraestructuras educativas Categoría A. 

Su definición conceptual resulta: Proceso y producto de valorar, apreciar o observar 

el valor de algo o alguien, referido a un bien o servicio, según Pérez J. y Gardey A. 

(2019) (Pérez Porto, y otros, 2019) 

Su definición operacional, refiere al procedimiento para dar un valor económico a 

una actividad, a partir de su cuantificación de materiales, mano de obra y equipos 

dispuestos para su realización. 

Los indicadores son: Valorizaciones de obra, tiempo de ejecución de obra y Costo 

Programado. Siendo todas estas de escala nominal. 

V2: Variable Dependiente 

La variable dependiente, es la conclusión medida que el investigador usa para 

decidir si los cambios en la variable independiente tuvieron un efecto” (Kerlinger y 

Lee, 2002, p. 43). 

Valorizaciones y tiempo de ejecución de Obra. 

La definición conceptual refiere a: La combinación de todas las acciones de parte 

técnica y administrativa para retener una estructura en orden, o restaurarla hasta 

que pueda realizar su función requerida, tal como refiere el portal web estructuras 

metálicas Colombia. (Estructuras Metálicas Colombia) 

Por otro lado, operacionalmente refiere a actividades que van desde la revisión de 

los Estudios de Mecánica de Suelos, Modelamiento estructural, elaboración de las 

presupuestas y cronograma de obra para realizar ciertas actividades de 

mantenimiento y/o restauración de estructuras. 

Los indicadores son: Partidas complementarias, modelamiento estructural y 

desarrollo de presupuesto y cronograma de obra, las cuales tienen como indicador 

el tipo nominal, para cada una. 
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Variable Indicador Unidad Tipo de Variable 

Presupuestos de 

infraestructuras 

educativas 

Categoría A 

Partidas 

contempladas 

 

Modelamiento 

estructural 

[variable] 

 

 

[variable] 

Dependiente 

Valorizaciones y 

tiempo de 

ejecución de Obra 

 

Valorizaciones de 

Obra 

 

Tiempo de 

Ejecución de Obra 

 

Costo programado 

 

[soles] 

 

 

[días] 

 

 

[soles] 

Independiente 

Tabla 1 Tabla de Operacionalización de Variables 

3.3. Población, muestra y muestreo: 

Población. 

Para dicha investigación la población tiene conformada e está siendo incluida por 

todos los proyectos de Infraestructura Educativa en las Provincias de Caylloma y la 

Provincia La Unión. 
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Criterios de Inclusión: Son un conjunto de variables de diferentes características 

que incluyen su definición como una variable continua, nominal, ordinal o de razón; 

sin embargo, en relación con las características de cumplimiento de esas variables  

por parte del sujeto de investigación, este las posee o no las posee. Para el caso en 

estudio, son requisito indispensable el contar con los presupuestos contractuales de 

los 03 proyectos ubicados en la provincia de la Unión – Arequipa, junto con sus 

valorizados y los tiempo de ejecución de obra. 

Criterio de Exclusión: Los criterios de exclusión se refiere a las condiciones o 

características que presentan los participantes y que pueden alterar o modificar los 

resultados, que en consecuencia los hacen no elegibles para el estudio. Para el caso 

en estudio, los proyectos ya se encuentran cerrados y culminados en ejecución, para 

lograr hacer la comparación respecto al contractual, al 100% valorizado. 

Muestra. 

Se tomó en consideración una (01) Infraestructura Educativa de la Provincia de 

Caylloma y una (01) Infraestructura Educativa de la Provincia de la Unión. 

Muestreo: 

Una técnica de muestreo contempla un conjunto de técnicas que permiten 

selecciones un modelo representativo de la población, de tal manera que 

representar lo mejor posible a la población que se plantea representar en la 

investigación (Canal Diaz, 2006). Para la presente investigación, la técnica de 

muestreo resulta no probabilística de conveniencia para el presente estudio. 

Unidad de Análisis. 

Para esta situación estoy considerando que es lo que debe incluir un Expediente 

Técnico como Valorización Acumulada de Obra, el Presupuesto Contractual y 

finalmente el Cronograma de Obra. 
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Figura 1 I.E. Víctor Andrés Belaunde, Distrito Tauria 

 

 
 

Figura 2 I.E.I. Coporaque, distrito de Coporaque 
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Figura 3 I.E N°40387 LARI 

 

 
Figura 4 Modelamiento 3D estructura metálica 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: 

Los instrumentos de recaudación de datos, son un recurso que permite recolectar 

información para desarrollar una investigación. Los tipos de instrumentos de 

recolección son: Entrevistas, Cuestionarios y Observación (Tesis y Másters, 2021). 

En tal sentido, los instrumentos de recaudación de datos para la investigación están 

conformado por actividades de observación para lograr los objetivos propuestos. 
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3.5. Procedimientos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 2 Guía de Proceso del desarrollo de la investigación 

- Revisión de Expedientes: Contempla una descripción para compresión de las 

características contractuales de los proyectos de mantenimiento en estudio. 

- Identificación de presupuestos y cronogramas contractuales: Se identificar y 

describe la estructura de los presupuestos y cronogramas contractuales 

implicados en el estudio. 

- Revisión e valorizaciones parciales y acumuladas: En software Excel, se identifica 

las valorizaciones parciales y acumuladas realizadas frente a estos servicios de 

mantenimiento de estructuras en infraestructuras educativas. 

- Identificación de variaciones con referencia contractual: Se analiza las variaciones 

entre los montos y tiempos reales de ejecución, frente a los montos y tiempos 

programados en los expedientes que contempla el presente estudio. 

- Conclusiones: Se detalla las valorizaciones y se describe cuál fue su fuente de 

origen. De igual forma con las variaciones en tiempos contractuales 

programados según expedientes. 
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1. Revisión de Expedientes 

2. Identificación de presupuestos y cronogramas 
contractuales 

3. Revisión de valorizaciones parciales y 
acumuladas 

4. Identificación de variaciones con referencia 
contractual 

5. Conclusiones 



 

3.6. Método de Análisis de Datos: 

La metodología para estudio de los datos es conocida como la selección de técnica 

para organizar o extraer información para modelar datos, referida a los objetivos de 

una investigación (La Salle Universidad Ramon Llull). En tal sentido, siendo un 

muestreo no probabilístico, la herramienta a utilizar serán softwares, especialmente 

Microsoft Excel para el análisis de variación porcentual entre lo contractual y 

ejecutado, con respecto a monto y plazo de ejecución de obra. 

 

3.7. Aspectos Éticos: 

Beneficencia. – Ackerman G. (2022) define el término beneficencia como un 

acto de bien, de caridad, de generosidad. Por otro lado, indica que, a nivel nacional, 

los actos de beneficencia no son responsabilidad de entidades gubernamentales 

como gobiernos distritales. Mas sí de los ciudadanos. Sin embargo, los gobiernos 

han contribuido brindando las facilidades para que se logre el desarrollo de 

actividades benéficas con impacto en la sociedad (El Comercio, 2022). En tal 

sentido, la presente investigación contempla una revisión “benéfica” para explicar la 

variación entre lo aprobado por las partes implicadas, suscrito en los expedientes 

de obra (hoja de presupuestos y cronograma de obra). De esta manera, se da un 

aporte a la sociedad acerca de la variabilidad entre lo pactado y lo ejecutado en 

obra. 

 

No Maleficencia. – En el artículo “Los Principios de la bioética y el surgimiento de 

una bioética intercultural”, se define el término no maleficencia como el principio u 

compromiso de no infringir daño intencionadamente, y de platear los siguientes 

principios (Siurana Aparisi, 2010): No mate, No cause dolor o sufrimiento a otros, 

No incapacite a otros, No ofenda a otros, No prive a otros de aquello que aprecian 

en la vida. En tal sentido, la presente investigación no busca deslegitimizar a otros, 

o causar daño a otros, producto de la investigación. Más todo lo contrario, responde 

a un acto de servicio el brindar detalle acerca de la variabilidad numérica entre los 

pactado en el presupuesto de obra y el cronograma de obra, con lo valorizado y su 

relación entre la implicación de los mencionados. 
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Autonomía. – En el sitio Web concepto de, se define autonomía como la capacidad 

de decidir de forma propia, independiente sin influencia de tercero. Así mismo, se 

desprende el concepto de autonomía moral, la cual es considerada como la 

capacidad de juzgar moralmente una acción situación o evento (concepto.de, 2021). 

En tal sentido, se refiere que, para el avance de la exploración, no existe el 

involucramiento de terceros para concluir con respecto a los objetivos de la presente 

investigación. De igual manera para el desarrollo del cuerpo de la presente tesis. 

Justicia. – Para toda elaboración de temas de investigación como proyectos de 

construcción, siempre nos tenemos que regir a lo que nos indica y estipule el Estado 

Peruano en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Para lo cual nos da un apoyo 

de los lineamientos y parámetros mínimos y los normalizar los criterios, para que 

todo lo que se edifique o construya este acorde a lo estipulado y estandarizado, para 

que todo lo que se pueda llevar a la ejecución y que pada responsable técnico o 

profesional en la materia se pueda hacer responsable de las disposiciones 

difundidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las etapas necesarias 

que ha conllevado el proyecto. 
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IV – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. Recursos y Presupuesto 

 Recursos Humanos 

El presente estudio de investigación que se está realizando contempla 1 bachiller 

en Ingeniería Civil. 

- (01) Un Investigador. - Salinas Argote, Jean Pool 

- (01) Asesor. - Ing. Sagastegui Vásquez, German 

 Equipos y Bienes Duraderos 

EQUIPOS/BIENES CARACTERISTICAS UND CANT PRECIO S/. PARCIAL 

Laptop Lenovo Und 01 200.00 200.00 

Impresora Brother Und 01 1500.00 1500.00 

Mobiliario Melamine Glb 01 500.00 500.00 

Internet cableado Glb 01 300.00 300.00 

    TOTAL 2500.00 

Tabla 3 Bienes y Servicios 

 Materiales e Insumos 

MATERIALES / INSUMOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL 

INSUMOS 

Tinta Und 05 50.00 250.00 

Agenda Und 01 25.00 25.00 

Papel Bond Millar 02 13.50 27.00 

Lapiceros Und 03 2.50 7.50 

Engrapador Und 01 20.00 20.00 

Perforador Und 01 20.00 20.00 

Tablero Und 01 15.00 15.00 

Archivadores Und 01 10.00 10.00 

MATERIALES 

Hoja Bond MLL 03 200.00 600.00 

Tinta de Impresión CJA 02 150.00 300.00 

Mouse óptico UND 01 150.00 150.00 

Files PTE 02 20.00 40.00 

TOTAL    1464.50 

Tabla 4 Costo de materiales e Insumo                                     16 



 

 Asesorías Especializadas y Servicios 

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL 

Internet Mes 06 90.00 540.00 

Energía Eléctrica Mes 06 50.00 300.00 

Teléfono Móvil Mes 06 70.00 420.00 

USB Und 01 30.00 30.00 

Estadista Glb 01 800.00 800.00 

TOTAL    2090.00 

Tabla 5 Costos de Asesoría y Servicios 

 Gastos Operativos 

SERVICIO UNIDAD N° DIAS CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL 

Movilidad Mes 03 01 60.00 180.00 

Alimentacion Mes 03 01 20.00 60.00 

Viaticos Glb -- 01 400.00 400.00 

Trámites 

Administrativos 

Glb -- 01 500.00 500.00 

TOTAL     1140.00 

Tabla 6 Costo de Gastos Operativos 

 

ITEMS GENERAL COSTO 

EQUIPOS Y BIENES 2500.00 

MATERIALES E INSUMOS 1464.50 

ASESORIAS Y SERVICIOS 2090.00 

GASTOS OPERATIVOS 1140.00 

TOTAL 7194.50 

Tabla 7 Cuadro de Costos Generales 

4.2. Financiamiento 

Los gastos generados para el presente proyecto de investigación están financiados por el 

mismo investigador. 
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4.3. Cronograma de Ejecución 

 

 

Tabla 8 Cronograma de Ejecución 
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V - RESULTADOS 

5.1. Sobre los proyectos 

5.1.1. Proyecto en análisis N° 01: “Instalación de los servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en la I.E.I. Caricias de amor en el Centro Poblado Avis Aldo Moro, distrito de 

Cerro Colorado – Provincia y región Arequipa” SNIP 306337 

 Generalidades 

La presente propuesta Arquitectónica forma parte del proyecto el cual da una solución a las 

necesidades del Proyecto ya mencionado. 

La Institución Educativa presenta un terreno de 1090.56 m2 donde se construirán aula, sum 

ambientes administrativos y servicios. 

Para el desarrollo del proyecto, se ha verificado el Programa Arquitectónico de acuerdo con 

las exigencias que se necesitan, así como la ejecución de las Normas Técnicas para 

Proyectos de Infraestructura Educativa y el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

dotándole de condiciones de confort espacial, funcionalidad, durabilidad y flexibilidad. Así 

mismo responde a una estrategia pedagógica de lograr espacios adecuados para la mejoría 

de la calidad de la instrucción en esta etapa formativa inicial. 

 Ubicación 

La Institución Educativa Inicial I.E.I. CARICIAS DE AMOR, se encuentra ubicado en la 

Asociación de Vivienda de I.S. AVIS ALDO MORO del distrito Cerro Colorado: 

• REGION   : Arequipa 

• PROVINCIA   : Arequipa 

• DISTRITO                           : Cerro Colorado 

• DIRECCION    : Asociación Vivienda de I.S. AVIS ALDO 

MORO Manzana “B” Jirón N° 03 s/n 

• AREA TERRENO (TOTAL)    : 1,090.56 m2 

 Localización 

• Por el frente: Con el Jirón N° 03: 25.60 m 

• Por la derecha: Con área destinada a plaza pública: 42.60m 

• Por la izquierda: Con lote 2 y 3: 42.60 m 

• Por el fondo: Con el Jirón N° 02: 25.60 m 
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Figura 5 Ubicación y Localización 

 Vías de acceso 

 

 

Figura 6 Vías de acceso - Proyecto N° 1 
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Área destinada a la 
IEI Caricias de Amor 

 
 

Centro Poblado  

AVIS  Aldo Moro 



 

 

 Linderos 

El terreno asignado tiene un área total de 1,090.56 m2 y un perímetro de 136.40 ml, el 

terreno está ubicado en la Asociación de Vivienda de I.S. AVIS ALDO MORO Manzana “B” 

del distrito de Cerro Colorado. 

 

DEL PREDIO: (USO EDUCACION)   

 

Linderos y Colindantes 

• POR EL FRENTE: Con el Jirón N° 03 : 25.60 m 

• POR LA DERECHA: Con propiedad pública: 42.60 m 

• POR LA IZQUIERDA: Con Lote 02 y 03: 42.60 m 

• POR EL FONDO: Con el Jirón N° 02 : 70.00 

 Esquema de circulación 

 

Figura 7 Esquemas de circulación 
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Ingreso 
Principal LEYENDA 

Circulación principal 

Circulación secundaria 



 

 

 Zonificación del Proyecto 

El proyecto está conformado por los ambientes: 

Tabla 9 Área para actividad y juego del niño 

Espacios Interiores Espacios Exteriores 

Conformados por 02 Aulas por edades, 01 

Aula Psicomotriz y 01 Sala de Usos 

Múltiples con deposito 

Compuesto por 01 Patio Duro para 

actividades de integración y cívicas 

 

Las Aulas por edades se ubican en un 

módulo integrado teniendo entre ambas el 

módulo de Servicios Higiénicos para niños. 

Cercano a este módulo se ubica el Aula 

Psicomotriz, ambos módulos se disponen 

alrededor del patio de honor y colindante al 

área de juegos 

Se propone 01 Patio Blando o Área verde 

para incentivar el contacto con la 

naturaleza y la recreación de los niños con 

la presencia de juegos infantiles y posos de 

arena. Asimismo, se incorporó un Huerto 

Escolar como instrumento para cuidar 

preservar y mantener el ambiente 

La Sala de Usos Múltiples junto a la cocina 

y un depósito de alimentos conforman el 

tercer módulo, el cual está dispuesto anexo 

a las aulas y cercano al área de ingreso, de 

tal forma que servirá como comedor para 

los niños y como salón para las diversas 

actividades institucionales, es decir 

reuniones de padres de familia, 

exposiciones, talleres, clausuras, etc 

Estos espacios están protegidos del sol por 

estructuras de acero y rodeados de árboles 

y vegetación 

 

Tabla 10 Área para cuidados 

Área para cuidados 

Zona que se tiene en consideración las necesidades de alimentación, descanso, cambio 

de ropa o lo que el niño requiera 

Compuesta por 01 SS.HH. para niños y niñas, 01 cocina y un depósito de alimentos, 

estos servicios se integran a los módulos de aulas y SUM correspondientemente para su 

buen funcionamiento 
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Tabla 11 Área administrativa y Servicios Generales 

Área administrativa y Servicios generales 

El área administrativa está ubicada cerca al ingreso, permite la gestión de la institución 

educativa y está conformada por 01 Dirección, 01 Depósito de Materiales, 01 SS.HH. 

para mujeres, 01 SS.HH. para hombres y 01 SS.HH. para discapacitados, 01 Tópico, 01 

Depósito para Limpieza y Mantenimiento, 01 área para espera, 01 Depósito de 

combustible y finalmente una Caseta de Guardianía 

Esta zona también la conforman el espacio de Ingreso, el cual está ubicado en el Jirón 

N° 03, el área de espera, las camineras y rampas de discapacitados (pendiente 10%) 

El espacio de ingreso cuenta con un retiro y un Pórtico que está cubierto por una 

estructura de acero y policarbonato de colores 

 

 Consideraciones del Proyecto 

Se considera como acceso principal el Jirón N° 03, para la institución educativa. 

El proyecto se adecuará al terreno a través de ejes ordenadores, y alrededor de un Patio 

de Honor, con un primer eje principal que consolidará el bloque de administración y un eje 

secundario que nos lleva hasta el huerto, el segundo eje principal que integra el SUM y el    

Aula, culminando en el área de juegos,  

El bloque de servicios complementarios y administrativos que se articularan con el área de 

ingreso; por las actividades que desarrollan de atención directa al público, mientras que las 

aulas se encuentran en área protegida de ruido y de acceso indirecto. 

En las áreas residuales por ser un terreno irregular se está considerando áreas verdes. 

El patio duro está configurado por los ejes principal y área de juegos y posee una cobertura 

de malla raschel y el patio de honor cuenta con cobertura de policarbonato. 

El SUM se ubica con acceso directo a este eje principal, y funciona junto a la cocina y al 

depósito de alimentos. 

 Metas del Proyecto 

Para el cumplimiento del presente proyecto se propone las siguientes metas: 

 Construcción de aulas con sus depósitos (02 aulas). 

 Construcción de aula psicomotriz con su depósito (01 aulas) 

 Construcción de ss.hh para aulas y ss.hh para discapacitados (05 ss.hh) 
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 Construcción de ambientes complementarios: dirección, depósitos de 

material educativo, tópico, depósito de limpieza y mantenimiento, guardianía y depósito de 

combustible. 

 Construcción de cerco perimétrico 

 Construcción de sum con su depósito, cocina, despensa de víveres (01 

ambiente respectivamente)  

 Construcción de caminería, áreas verdes, juegos exteriores. 

 Instalación de cobertura solar en patio principal y en área de juegos infantiles 

 Implementación de mobiliario, equipamiento y material didáctico.  

 Capacitación de docentes y padres de familia 

 

 Características del Proyecto 

o Topografía y morfología del terreno 

El terreno presenta una topografía de pendiente moderada en la dirección del Jirón N° 02.  

Esto ha generado que para que la propuesta presente desniveles se ha priorizado el área 

pedagógica utilizando rampas y graderías dentro de la edificación. 

Así mismo se conecta el patio de la IIEE con el área administrativa camineras de concreto. 

 

 

Figura 8 Topografía del Proyecto N° 01 
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El terreno está destinado a fines educacionales, y ha sido prevista su intervención, para allí 

emplazar el proyecto de los Servicios de Educación Inicial I.E.I. CARICIAS DE AMOR. 

Se considera el área de 1090.56 m2 como disponible para su ocupación, considerando las 

disposiciones y exigencias de las normas para el caso, para lo cual se está optimizando el 

uso de terreno. 

Se encuentra con una ligera pendiente moderada con respecto a la dirección más larga del 

terreno 

 

 

Figura 9 Ligera Inclinación del terreno 

o Clima 

El distrito por su parámetro de alteración de altitud tiene en la zona tradicional un clima 

templado cálido con temperatura media al año que varía entre 15 º a 18º, llegando a 

temperaturas mayores de 23º. Cabe recalcar que en promedio se puede contar con unos 

330 días de sol al año en las horas de 8 a.m. a 5 p.m., siendo la radiación solar fuerte y 

peligrosa entre las 11 a.m. y 3 p.m. horas, por lo que se debe tomar medidas preventivas 

para proteger la piel. 
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o Relieve 

La zona del proyecto presenta una pendiente ligeramente en dirección al Jirón N° 02 desde 

la Calle N°12 hasta el ingreso proyectado a la IIEE, partir de este punto presenta una 

pendiente pronunciada. 

o Suelos 

La zona del proyecto presenta dos unidades geológicas en la zona superior presenta Qr-

am, aluviales recientes como terrazas fluviales, aluvionales y fragmentos coluviales, en la 

zona media inferior presenta se encuentra sustrato rocoso fragmentado a nivel superficial. 

 

 Consideraciones adicionales 

Agua Potable y Alcantarillado, la Institución Educativa presenta instalaciones sanitarias 

completas, Además es una zona urbana desarrollada, conectado a red pública. 

Energía eléctrica, está rodeado de postes de alumbrado eléctrico, actualmente la institución 

educativa no se encuentra conectado al alumbrado público. 

En el sector donde se ubica la IIEE cuenta con todos los servicios básicos, sistema de 

comunicación como telefonía, internet 

 

5.1.2. Proyecto en Análisis, “Mejoramiento y Ampliación de la oferta de servicios 

educativos en el nivel inicial de la I.E. N° 40542 del Centro Poblado de Huarcaya, distrito 

de Huaynacotas” SNIP 220074. 

 Generalidades 

El distrito de Huaynacotas es un distrito que presenta la provincia de La Unión en el 

Departamento de Arequipa, perteneciente a la Región Arequipa en el Perú. 

Este distrito colinda por una parte con el departamento de Apurímac, uno de los anexos 

más alejados es el centro poblado de Huarcaya, el cual cuenta con posta y colinda con un 

campamento minero, en este anexo se ubica la I.E. Nº40542 , esta cuenta con una 

extensión según minuta de 90.00m de largo por 63.00m de ancho, dentro de estos límites 

cuenta con 04 aulas de material noble, 03 aulas de material no adecuado y además cuenta 

con cuartos albergues de piedra y barro, esta institución se presenta como la institución 

educativa integrada de mayor tamaño en la zona; en esta el nivel inicial esta poco 

desarrollado lo cual no permite un adecuado inicio de la etapa escolar. 
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Figura 10 Condición actual 

 Ubicación 

               Localidad           : HUARCAYA 

               Distrito               : HUAYNACOTAS 

               Provincia            : LA UNION 

               Región                : AREQUIPA 

 Localización 

• Por el frente: Apurímac 

• Por la derecha: Campamento minero 

• Por la izquierda: I.E. terrenos aledaños 

• Por el fondo: Terreno libre 

 Vías de acceso 

El anexo cuenta con el servicio de agua de consumo no totalmente saneado, es decir, 

cuenta con una red que nace de una toma de manantial a 1000 m aproximadamente, el 

tendido de la misma no llega al total de viviendas, pero esta pasa colindante al área del 

proyecto. No cuenta con red de desagüe ni luz eléctrica 

 Zonificación por Metas 
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Tabla 12 Zonificación 

Ambientes 

Construcción de un módulo de dos aulas, destinadas a aprestamiento y psicomotriz 

Construcción de un módulo de administración 

Construcción de un módulo de SSHH con sistema de desagüe adecuado 

Construcción de cerco perimétrico delimitador 

Implementación de las distintas áreas 

 

 Consideraciones del proyecto 

El proyecto se basa en la consolidación de un área destinada para educación inicial, esta 

consistiría en un módulo de dos aulas de 155.53 m2 de área techada, un módulo de 

administración/dirección de 81.00 m2, un módulo de SSHH tanto de niños como niñas en 

un área de 32.22 m2, un cerco perimétrico exterior opaco de 44.60 ml y un cerco 

transparente interior de 20.32 ml. Cabe mencionarse que el área techada se considera 

incluidos los volados laterales 

 

 

Figura 11 Condición actual del proyecto 

 Características el Proyecto 

o Topografía y tipo de suelo 
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Presenta una unidad estratigráfica bien definida, como tierra arcillosa en estado 

semicompacto en la parte superior terminando con una grava arcillosa en la parte inferior. 

No hay presencia de agua en el subsuelo que pueda afectar la resistencia. 

El área a intervenir presenta una pendiente ligera a nivelar en el transcurso del proyecto. 

o Viviendas y equipamiento 

El anexo de Huarcaya cuenta con una serie de viviendas básicamente hechas en calamina 

o adobe, así mismo presenta un campamento minero colindante con el mismo. El sector 

cuenta con escaso Equipamiento urbano tal como una posta médica, colegio, una cancha 

de futbol de tierra y una edificación que hace de capilla 

o Infraestructura de Servicios Urbanos 

El anexo cuenta con el servicio de agua de consumo no totalmente saneado, es decir, 

cuenta con una red que nace de una toma de manantial a 1000 m aproximadamente, el 

tendido de la misma no llega al total de viviendas, pero esta pasa colindante al área del 

proyecto. No cuenta con red de desagüe ni luz eléctrica 

 

 

Figura 12 Vía de acceso 

5.1.3. Proyecto en Análisis, “Mantenimiento de la Infraestructura de la I.E.I. de 

Coporaque, Distrito Coporaque, Provincia de Caylloma, Región Arequipa”. 
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 Generalidades 

En la I.E.I. Coporaque se proyecta los trabajos provisiones y preliminares antes de la 

intervención, la reposición de la cobertura solar de una patio (demolición de veredas, 

excavación de zanjas para zapatas y pedestal, vaciado de solado, habilitación y colocación 

de acero de refuerzo en zapatas y pedestal, vaciado con concreto f’c=210kg/cm2 en 

zapatas, habilitado y colocado de columna metálica de 4”, encofrado de pedestales, 

descargar con concreto f’c=210kg/cm2 en pedestales, relleno y compactado con material 

del mismo, eliminación de material excedente, habilitación y colocación de vigas metálicas 

principales y secundarias, tarrajeo de pedestales, pintura en estructuras metálicas y dados; 

habilitado y colocado de malla raschell), además el mantenimiento de las aulas de 

psicomotricidad y taller de investigación en material drywall (retiro de aula prefabricada 

existente, levantamiento de muros en drywall, estructura de techo, falso cielo raso, drenaje 

pluvial, puertas ventanas, instalaciones eléctricas, pintura látex en interiores y exteriores); 

además el mantenimiento general de aula existente (reposición de paños de falso cielo 

raso, cambio de fluorescentes y pintura en exteriores) 

 Ubicación 

- REGION  : Arequipa 

- PROVINCIA  : Caylloma 

- DISTRITO  : Coporaque 

 Localización 

o Nombre de la entidad  :  I.E.I Coporaque 

o Dirección   : Pasaje San Sebastián Mza. S Lote 07 

 Vías de acceso 

Ruta Yanque con destino hacia e norte 

 Zonificación por metas 

Tabla 13 Zonificación General 

Metas del Proyecto 

Mantenimiento por reposición de las aulas de psicomotricidad y taller de investigación en 

material Drywall para la estimulación psicomotriz del alumnado 

Mantenimiento de la cobertura solar del patio de la Institución Educativa 

Mantenimiento del falso cielo raso, instalaciones eléctricas y drenaje pluvial de aula 

existente 
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 Consideraciones de Proyecto 

La Institución Educativa presenta problemas en su cobertura solar debido a los fuertes 

vientos de la zona exponiendo al alumnado a la fuerte radiación solar durante el día; 

además tienen aulas prefabricadas (psicomotricidad y taller de investigación) en pésimas 

condiciones que actualmente sirven como almacenes debido a las condiciones en que se 

encuentra, dejando al alumnado sin estas aulas que son importantes para su estimulación; 

también se tiene un aula que requiere intervención general debido a la falta de 

mantenimiento beneficiando a los alumnos en general de dicha Institución. 

 Características del Proyecto 

La IEI Coporaque tiene infraestructuras en adobe y albañilería en ladrillo y concreto armado, 

presentando 04 aulas, servicios higiénicos, cocina y un patio, el patio donde se intervendrá 

tiene un área de 205.0m2 aproximadamente 

 

 

Figura 13 Derribo de cobertura Malla Raschell por fuertes vientos 
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5.2. Presupuestos 

5.2.1. Presupuesto Proyecto Nro. 1: “Instalación de los servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. Caricias de amor en 

el Centro Poblado Avis Aldo Moro, distrito de Cerro Colorado – Provincia y región Arequipa” SNIP 306337 

PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA 

OBRA : 
"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. CARICIAS DE AMOR - 

EN EL CENTRO POBLADO AVIS ALDO MORO, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA Y REGION 
AREQUIPA" 

 

EJECUCION : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  

DEPARTAMENTO  : AREQUIPA LOCALIDAD : 
C.P. AVIS ALDO 
MORO 

 

PROVINCIA : AREQUIPA 
RESPONSABL
E 

:    

DISTRITO  : CERRO COLORADO FECHA : Mar-17  

            

CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE 
GASTOS 

DESCRIPCION  

T.TRANS. GEN SUBGEN 
ESPECIFICA    

GASTOS GASTOS GASTOS   

            
DIRECTOS 

(C.D.) 
GENERALES SUPERVISION  

2 
GASTOS 
PRESUPUESTARIOS           

 

  2.6 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS         

 

    2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS       
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      2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES       
 

        2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS       
 

            COSTO DE CONSTRUCCION        

          2.6.2.2.2.3 
COSTO DE CONSTRUCCION POR 
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  443,586.60 104,573.09 39,825.00 

 

          2.6.2.2.2.4 
COSTO DE CONSTRUCCION POR 
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 539,151.97 3,840.00 2,200.61 

 

          2.6.2.2.2.5 
COSTO DE CONSTRUCCION POR 
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 106,523.33 37,268.38 18,675.00 

 

          2.6.3.2.2.2 EQUIPOS Y MOBILIARIO 124,750.35     
 

                     

                    S U B      T  O  T  A  L   
 S/. 

1,214,012.25  
 S/.   145,681.47   S/.     60,700.61   

5.2.2. Presupuesto Proyecto Nro. 2: “Mejoramiento y Ampliación de la oferta de servicios educativos en el nivel inicial de la I.E. N° 

40542 del Centro Poblado de Huarcaya, distrito de Huaynacotas” SNIP 220074 

 PRESUPUESTO  

  

Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL 
INICIAL DE LA I.E. 40542 DEL CENTRO POBLADO HUARCAYA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYNACOTAS    

Lugar HUARCAYA - HUAYNACOTAS - LA UNION - AREQUIPA CD : 812292.69 

        

CODIGO DESCRIPCION MONTO % 

B GRUPO GENERICO DE GASTO     

5 Inversiones     

C MODALIDADES DE APLICACIÓN     

11 Aplicaciones directas     

D ESPECIFICAS DE GASTO     

8 Retribuciones y complementos - regimenes laborales privados 0.00 0.00% 
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9 Retribuciones y complementos - obreros permanentes 172,608.04 21.25% 

10 Retribuciones y complementos - contratos a plazo fijo 0.00 0.00% 

11 Obligaciones del empleador 0.00 0.00% 

13 Gastos variable y ocasionales 0.00 0.00% 

18 Escolaridad, Aguinaldo y Gratificaciones 0.00 0.00% 

  Bienes y Servicios     

20 Viaticos y asignaciones 0.00 0.00% 

22 Vestuario 12,140.00 1.49% 

23 Combustible y lubricantes 72,193.82 8.89% 

24 Alimentos para personas 0.00 0.00% 

26 Provision de materiales de explosivos y municiones 0.00 0.00% 

27 Servicios no personales 60,083.64 7.40% 

29 Materiales de construccion 262,822.19 32.36% 

30 Bienes de consumo 10,300.00 1.27% 

32 Pasaje y gastos de transporte 0.00 0.00% 

39  Servicios de Terceros 113,665.00 13.99% 

49 Materiales de Escritorio 0.00 0.00% 

50 Servicios de terceros - Obras por Contrato 0.00 0.00% 

51 Equipamiento y bienes duraderos 108,480.00 13.35% 

52 Alquiler de Bienes Muebles 0.00 0.00% 

55 Servicio de Luz 0.00 0.00% 

56 Servicio de Agua y Desague 0.00 0.00% 

77 Otros Seguros 0.00 0.00% 

  TOTAL 812,292.69 100.00% 



 

5.2.3. Presupuesto Proyecto Nro. 3: “Mantenimiento de la Infraestructura de la I.E.I. de Coporaque, distrito Coporaque, provincia 

de Caylloma, región Arequipa”. 

DESAGREGADO TOTAL 

COSTO DIRECTO-COSTOS INDIRECTOS 
      

FICHA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. DE COPORAQUE, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA 

EJECUTA: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA     

FECHA :  DICIEMBRE DEL 2019     

      

ESPECIFICA DE 
GASTO 

DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 
GASTOS DE 
INSPECCION 

TOTAL 

            

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES                40,087.88                       885.00                       405.00                 41,377.88  

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS                23,598.03                 16,560.00                 10,260.00                 50,418.03  

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                        42.50                       810.00                       810.00                    1,662.50  

            

  TOTALES DE GASTOS                63,728.41                 18,255.00                 11,475.00                 93,458.41  
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5.3. Valorización Ejecutada 

5.3.1. Valorización Proyecto Nro. 1: “Instalación de los servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. Caricias de amor en 

el Centro Poblado Avis Aldo Moro, distrito de Cerro Colorado – Provincia y región Arequipa” SNIP 306337 

 
  Contractual Ejecutado Variación (%) 

Ítem Descripción Duración 
(días) 

Costo (S/.) Duración 
(días) 

Costo (S/.) 
Duración Costo 

02 
02.06 
02.06.02 
02.06.02.02 
02.06.02.02.02 
02.06.02.02.02.03 
 
02.06.02.02.02.04 
02.06.02.02.02.05 
 
02.06.03.02.02.02 
 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 
INSTALACIONES EDUCCATIVAS 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA - PERSONAL 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA - BIENES 
 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA - SERVICIOS 
 

20 
22 
23 
18 
12 
32 
12 
14 
19 

150,329.16 
185,388.18 
142,770.22 
396,692.59 
109,522.36 
718,546.22 
96,158.02 

107,331.00 
427,451.51 
 

23 
22 
24 
15 
13 
31 
10 
15 
22 

58,101.08 
62,543.34 

142,770.22 
396,692.59 
110,688.36 
730,502.21 
98,192.08 

120,387.05 
427,451.51 

 

101.60% 
102.36% 
101.17% 
102.94% 
102.75% 
99.41% 

103.42% 
102.64% 
102.74% 

100.64% 
99.50% 
98.67% 
99.99% 

101.14% 
98.35% 
97.16% 
98.21% 

100.87% 
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5.3.2. Valorización Proyecto Nro. 2: “Mejoramiento y Ampliación de la oferta de servicios educativos en el nivel inicial de la I.E. N° 

40542 del Centro Poblado de Huarcaya, distrito de Huaynacotas” SNIP 220074 

  Contractual Ejecutado Variación (%) 

Ítem Descripción Duración 
(días) 

Costo (S/.) Duración 
(días) 

Costo (S/.) 
Duración Costo 

B 
5 
C 
11 
D 
8 
 
9 
10 
11 
13 
18 
 
20 
22 
23 
24 
26 
27 
29 
30 
32 
39 
49 
50 
51 
52 
55 
56 
77 

GRUPO GENÉRICO DE GASTO 
Inversiones 
MODALIDADES DE APLICACIÓN 
Aplicaciones directas 
ESPECÍFICA DE GASTO 
Retribuciones y complementos – regímenes laborales y 
privados 
Retribuciones y complementos – obreros permanentes 
Retribuciones y complementos – contratos a plazo fijo 
Obligaciones del empleador 
Gastos variables y ocasionales 
Escolaridad, Aguinaldo y Gratificaciones 
Bienes y Servicios 
Viáticos y asignaciones 
Vestiario 
Combustible y lubricantes 
Alimentos para personas 
Provisión de materiales de explosivos y municiones 
Servicios no personales 
Materiales de Construcción 
Bienes de consumo 
Pasaje de gastos de transporte 
Servicio de Terceros 
Materiales de Escritorio 
Servicios de terceros – Obras por Contrato 
Equipamiento y bienens duraderos 
Alquiler de Bienes Muebles 
Servicio de Luz 
Servicio de Agua y Desague 
Otros Seguros 

 
 
 
 
 

0.00 
30.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

0.00 
7.00 
8.00 
0.00 
0.00 

15.00 
13.00 

8.00 
0.00 

13.00 
0.00 
0.00 
8.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 
 

0.00 
172,308.04 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

0.00 
12,140.00 
72,193.82 

0.00 
0.00 

60,083.64 
262,822.19 
13,300.00 

0.00 
113,665.00 

0.00 
0.00 

108,480.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 
 

0.00 
23.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

0.00 
5.00 
9.00 
0.00 
0.00 

18.00 
19.00 

5.00 
0.00 

18.00 
0.00 
0.00 

15.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 
 

0.00 
123,548.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

0.00 
8,356.20 

75.894.56 
0.00 
0.00 

72,485.82 
356,849.56 

8,956.56 
0.00 

178,569.00 
0.00 
0.00 

146,563.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 
 

0.00 
76.67% 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

0.00 
71.43% 

112.50% 
0.00 
0.00 

120.00% 
146.15% 
62.50% 

0.00 
138.46% 

0.00 
0.00 

187.50% 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 
 

0.00 
71.70% 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

0.00 
68.83% 

105.13% 
0.00 
0.00 

120.64% 
135.78% 
67.34% 

0.00 
157.10% 

0.00 
0.00 

135.11% 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 



 

 
 
 

5.3.3. Valorización Proyecto Nro. 3: “Mantenimiento de la Infraestructura de la I.E.I. de Coporaque, distrito Coporaque, provincia 

de Caylloma, región Arequipa”. 

 
  Contractual Ejecutado Variación (%) 

Ítem Descripción Duración 
(días) 

Costo (S/.) Duración 
(días) 

Costo (S/.) 
Duración Costo 

02.03.01.99.01.99 
02.03.02.07.11.99 
02.03.01.03.01.01 

OTROS BIENES 
SERVICIOS DIVERSOS 
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 

15.00 
18.00 

3.00 

41,377.88 
50,418.03 

1,662.50 

12.00 
14.00 

6.00 

35,895.64 
41,248.56 

5,426.12 

80.00% 
77.78% 

200.00% 

86.75% 
81.81% 

326.38% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38



 

VI - DISCUSIONES 

OBJETIVO GENERAL: Analizar el acumulado valorizado de estructuras de 

instituciones educativas Categoría A, ubicadas en las provincias de Caylloma y la 

Unión, y determinar su influencia en el cumplimiento de plazos y costos 

contractuales que implican los mencionados proyectos categoría A. 

 

DISCUSIÓN: Los proyectos analizados fueron: El Proyecto N°01, Proyecto N°02 y 

Proyecto N°03, con montos contractuales de S/. 1’616,361.58, S/. 812,292.69 y S/. 

93,458.41. Los plazos contractuales fueron de: 172 días, 102 días y 36 días 

respectivamente. Por otro lado, lo valorizado según lo ejecutado en monto para cada 

proyecto fue de: S/. 2’147,328.44, S/. 971,219.70 y S/. 82,570.32. En plazo lo 

valorizado registró: 175 días, 112 días y 32 días. Registrándose variaciones 

máximas y mínimas respecto al valor contractual en monto del primer proyecto, de 

101.14% y 97.16%. Respecto al segundo proyecto, 157.10% y 67.34% y respecto 

al tercer proyecto: 326.38% y 81.81%. Las variaciones en plazo fluctúan entre 

máximos y mínimos para el primero proyecto en: 99.41% y 103.42%. Para el 

segundo proyecto, 62.50% y 187.50%. Y respecto al tercer proyecto en: 77.78% y 

200.00%. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Definir el presupuesto contractual de dos proyectos de 

instituciones educativas categoría A, asentadas en las provincias de Caylloma y la 

provincia La Unión 

 

DISCUSIÓN: Se determinó el monto contractual de los tres proyectos, según la 

información prevista por el Gobierno Regional de Arequipa y datos en obra extraídos 

del cuaderno mismo. Registrándose los siguientes presupuestos contractuales: 

Proyecto N° 01 con S/. 1’616,361.58, proyecto N° 02 con S/. 812,292.69 y Proyecto 

N° 03 con S/. 93,458.41. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Identificar y analizar los metrados valorizados de los 

proyectos en estudio 

DISCUSIÓN: Se ha identificado los metrados ejecutados de los montos valorizados 

de los proyectos en estudio, y se ha identificado variaciones máximas y mínimo. En 

el Proyecto N° 01, 99.41% y 103.42%. Para el Proyecto N° 02, 62.50% y 187.50% 

y para el Proyecto N° 03, variaciones de 77.78% y 200.00%. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Analizar el costo y tiempo y su influencia con el 

presupuesto contractual del mencionado proyecto. 

 

DISCUSIÓN: Respecto a los tres proyectos analizados, Proyecto N°01, Proyecto 

N°02 y Proyecto N°03, se ha identificado variaciones en monto y plazo de ejecución 

respecto a lo contractual, que van más allá de los planificado contractualmente, con 

resultados mayores al 100% respecto al valor mismo. Por ello se registra 

variaciones máximas y mínimas respecto al valor contractual en monto del primer 

proyecto, de 101.14% y 97.16%. Respecto al segundo proyecto, 157.10% y 67.34% 

y respecto al tercer proyecto: 326.38% y 81.81%. Las variaciones en plazo fluctúan 

entre máximos y mínimos para el primero proyecto en: 99.41% y 103.42%. Para el 

segundo proyecto, 62.50% y 187.50%. Y respecto al tercer proyecto en: 77.78% y 

200.00%. 
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VII - CONCLUSIONES 

OBJETIVO GENERAL: Analizar el acumulado valorizado de estructuras de 

instituciones educativas Categoría A, ubicadas en las provincias de Caylloma y la 

Unión, y determinar su influencia en el cumplimiento de plazos y costos 

contractuales que implican los mencionados proyectos categoría A 

 

CONCLUSIÓN GENERAL: Los proyectos analizados fueron: Proyecto N°01, 

Proyecto N°02 y “Proyecto N°03. Y del desarrollo de valorizaciones, se identificó 

que, los montos han sido infra determinados en el presupuesto contractual, ya que 

se evidenció incrementos de hasta 326.38%. Respecto a los plazos, de igual forma, 

fueron infra determinados en relación a los ejecutado, ya que se evidenció 

incrementos de hasta 200.00%. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Definir el presupuesto contractual de dos proyectos de 

instituciones educativas categoría A, asentadas en la provincia de Caylloma y 

provincia la Unión 

 

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 1: Se determinó el monto contractual presupuestal de 

los 3 proyectos, Proyecto N°01, Proyecto N°02 y Proyecto N°03. Identificándose los 

montos S/. 1’616,361.58, S/. 812,292.69 y S/. 93,458.41. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Identificar y analizar los metrados valorizados de los 

proyectos en estudio 

 

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 2: De los proyectos, Proyecto N°01, Proyecto N°02 y 

Proyecto N°03, se identificó los metrados valorizados, y se calculó su variación 

porcentual respecto a los metrados contractuales presupuestales. Obteniéndose en 

su mayoría incrementos de hasta 200.00%, y decrementos mínimos de 62.50% 

respecto al contractual. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Analizar el costo y tiempo y su influencia con el 

presupuesto contractual del mencionado proyecto 

 

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 3: Del análisis de costo y tiempo, y su relación con el 

presupuesto contractual, de los 3 proyectos que son: Proyecto N°01, Proyecto N°02 

y Proyecto N°03, se identificó variaciones máximas en monto de 326.38%, mínimas 

de 67.34%. Y en plazo, se identificó variaciones máximas y mínimas de 200.00% y 

62.50% respectivamente. 
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VIII - RECOMENDACIONES 

1. Realizar una comparación en costo y plazo de proyectos de infraestructura 

educativa, en otras provincias y determinar el porqué del desbalance si es que 

hubiera. De esta manera, se podría realizar un análisis comparativo entre proyectos 

de infraestructura educativa se lleva en relación en las distintas provincias de la 

región. 

2. Es posible realizar un detallado comparativo entre presupuestos referidos 

a infraestructuras educativas a nivel nacional. 

3. Es posible realizar un detallado comparativo entre metrados de los 

presupuestos referidos a infraestructuras educativas a nivel nacional. 

4. Se podría realizar un comparativo entre los montos ejecutados versus 

presupuestados de los distintos proyectos de infraestructura educativa, y de la 

misma manera con los costos ejecutados. 

5. Se pudiera complementar el análisis comparativo entre valorizaciones de 

obra y montos y costos contractuales, con el aumento de instrumentos de gestión 

de riesgos promovidas por guías como la del PMBOK. 

6. En análisis de comparación entre ejecutado y presupuestado pudiera 

realizarse a otros proyectos del tipo infraestructura, como carreteras, represas, 

viviendas entre otros. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL I/D 

¿Qué conforma y cómo 

influye el cumplimiento de 

plazos y costos en un 

acumulado valorizado de 

obra en las instituciones 

educativas Categoría A, 

ubicadas en las provincias 

de Caylloma y La Unión 

Analizar el acumulado 

valorizado de estructuras 

de instituciones educativas 

Categoría A, ubicadas en 

las provincias de Caylloma 

y la Unión, y determinar su 

influencia en el 

cumplimiento de plazos y 

costos contractuales que 

implican los mencionados 

proyectos categoría A 

La valorización 

ejecutada en proyectos 

de edificaciones 

educativas Categoría A, 

influye de manera 

positiva en relación al 

plazo y negativa en 

relación al costo. 

Valorizaciones 

y tiempo de 

ejecución de 

Obra 

Desarrollo de 

Valorizaciones 

Valorizaciones de 

Obra 

Plantilla de 

Valorización de 

Obra Metrados 

Análisis de 

Precios Unitarios 

Plazos de 

Ejecución 

Tiempo de 

Ejecución de 

Obra 

Diagrama de 

Gantt 

Ratio crítica 

Costos 

programados 

Rendimiento 

Precio Unitario 

Costos Directos e 

Indirectos 

Presupuesto 

Contractual 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 
Dependiente    

¿Qué conforma un 

presupuesto de oba 

contractual, referido a 

proyectos de instituciones 

educativas categoría A, 

asentadas en las 

provincias de Caylloma y 

la Unión? 

Definir el presupuesto 

contractual de dos 

proyectos de instituciones 

educativas categoría A, 

asentadas en las provincias 

de Caylloma y la Unión 

La valorización 

acumulada difiere al 

monto contractual del 

expediente de Obra 

Presupuestos 

de 

infraestructuras 

educativas 

Categoría A 

Mantenimiento 

de Estructuras 

Partidas 

contempladas 

Presupuesto 

Adicional 



 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL I/D 

¿Cuáles son los metrados 

valorizados en los 

proyectos de estudio? 

Identificar y analizar los 

metrados valorizados de los 

proyectos en estudio 

Los Metrados influyen 

de manera significativa 

en las valorizaciones 

parciales y acumuladas 

de los proyectos en 

estudio 

Modelamiento 

estructural 

Formato de 

Presentación del 

modelamiento 

estructural 

¿Cuál es el costo y tiempo 

de influencia respecto al 

presupuesto contractual 

para el mencionado 

proyecto? 

Analizar el costo y tiempo y 

su influencia con el 

presupuesto contractual del 

mencionado proyecto. 

 

La incidencia positiva 

de lo valorizado en 

costo y negativa en 

relación al tiempo 

contractual para los 

mencionados proyectos 

de edificación educativa 

Categoría A 

Estudios 

Complementarios 

Anexos Formato 

 



 

Anexo 2 Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADOR 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V.D. (Y) 

Presupuestos de 

infraestructuras 

educativas 

Categoría A 

Resulta una combinación 

de acciones técnicas y 

administrativas, que tienen 

por objetivo restaurar o 

mejorar las instalaciones 

de una edificación 

(Estructuras Colombia) 

Resulta como alternativa de 

preservación del 

funcionamiento de 

maquinaria y servicios de 

edificación, restauración de 

estándares originales y 

mejora de instalaciones 

referente al desarrollo de la 

ingeniería (Estructuras 

Colombia) 

Estructura de 

Instituciones 

Educativas 

Categoría A 

Instalaciones 

Sanitarias y Eléctricas 

Ordinal 

Modelamiento 

Estructural 

Estudio de Mecánica 

de Suelos 

Mantenimiento 

de Estructuras 

Metas físicas Ordinal 

Modalidad de 

Ejecución 

Antecedentes 

V.I. (X) 

Valorizaciones y 

tiempo de 

ejecución de Obra 

Una valorización de obra 

resulta una cuantificación 

económica del avance 

físico de ejecución de un 

proyecto, realizado en un 

periodo determinado 

(OSCE), y se encuentran 

estrechamente vinculados 

Resulta a partir de los 

metrados ejecutados en 

obra, los cuales tienen un 

costo pre aprobado y 

estipulado en el 

presupuesto contractual de 

un proyecto. Luego de la 

cuantificación de 

Valorización 

de Obra 

Metrado de Obra Nominal 

Precios Unitarios 

Precio Parcial y Total 

Cronograma 

de Obra 

Diagrama de Gantt Ordinal y Nominal 



 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADOR 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

a los plazos contractuales 

de ejecución y los 

respectivos costos 

aprobados. 

valorizaciones, resulta 

evidente que los plazos de 

ejecución y costos varían a 

lo formulado en la etapa de 

pre inversión. 

Ruta Crítica 

Partidas de trabajo 

Presupuesto 

de Obra 

Costo Directo Nominal 

Análisis de Precios 

Unitarios 

Costo Indirecto 

 



 

Anexo 3 Plantilla de Valorización de Obra 

 

 
 

         

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS - PLANTILLA DE VALORIZACIÓN DE OBRA 
 

         

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA 

          

TÍTULO: "Análisis de Ejecución, Costos y Valorizaciones Programadas en Mantenimiento de Estructuras de Instituciones 
Educativas Categoría A Provincia Unión, Arequipa 2022” 

 

  

ELABORADO: Salinas Argote, Jean Pool        

UBICACIÓN: 
Departamento de Arequipa, Provincia de la 
Unión       

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:         

FECHA:          

      PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL 

ÍTEM Desccripión und. Metrado 
Precio 

Unitario 
Parcial __ días __ días __ días __ días 

PROYECTO:  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

OBSERVACIONES 

  

 

 

 

 

           

 



 

Anexo 4 Diagrama de Gantt 

 

 

 
 

          

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS - DIAGRAMA DE GANTT 
 

          

DIAGRAMA DE GANTT 

           

TÍTULO: "Análisis de Ejecución, Costos y Valorizaciones Programadas en Mantenimiento de Estructuras de Instituciones Educativas 
Categoría A Provincia Unión, Arequipa 2022” 

 

  

ELABORADO: 
Salinas Argote, Jean 
Pool         

UBICACIÓN: Departamento de Arequipa, Provincia de la Unión        

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:         

FECHA:           

           

ÍTEM 
Tipo de 
Tarea 

Estructura 
de Trabajo 

Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin 

Meses 
  

Días 
  

                      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                      

           

           

 



 

 

Anexo 5 Formato de Presupuesto 

 

 

 
 

         
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS - PRESUPUESTO 

          

PRESUPUESTO 

          

TÍTULO: "Análisis de Ejecución, Costos y Valorizaciones Programadas en Mantenimiento de Estructuras de Instituciones Educativas Categoría 
A Provincia Unión, Arequipa 2022”  

ELABORADO: Salinas Argote, Jean Pool        

UBICACIÓN: 
Departamento de Arequipa, Provincia de la 
Unión       

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:         

FECHA:          

          

PROYECTO:   

Sub Presupuesto:   

Cliente:   

Ubicación:   Costo a:   

  

Ítem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

 

 
 

         
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS - PRESUPUESTO 

          

PRESUPUESTO 

          

TÍTULO: "Análisis de Ejecución, Costos y Valorizaciones Programadas en Mantenimiento de Estructuras de Instituciones Educativas Categoría 
A Provincia Unión, Arequipa 2022”  

ELABORADO: Salinas Argote, Jean Pool        

UBICACIÓN: 
Departamento de Arequipa, Provincia de la 
Unión       

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:         

FECHA:          

          

                

                

                

                

                

          

COSTO DIRECTO   

  

GASTOS GENERALES   

GASTOS DE 
INSPECCIÓN   

PRESUPUESTO TOTAL 

          

Son:   

          

 



 

Anexo 6 Modelamiento Estructural 

 

 

 
 

         
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS MODELAMIENTO ESTRUCTURAL 

          

MODELAMIENTO ESTRUCTURAL 

          

TÍTULO: "Análisis de Ejecución, Costos y Valorizaciones Programadas en Mantenimiento de Estructuras de Instituciones 
Educativas Categoría A Provincia Unión, Arequipa 2022” 

 

  

ELABORADO: Salinas Argote, Jean Pool        

UBICACIÓN: 
Departamento de Arequipa, Provincia de la 
Unión       

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:         

FECHA:          

          

VISTA 3D - MODELACIÓN EN SOFTWARE SAP/ ETABS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE MOMENTOS DE LA ESTRUCTURA DIAGRAMA DE MOMENTOS - SECCIÓN CRÍTICA  

    

 

 

 

 

 



 

 

 
 

         
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS MODELAMIENTO ESTRUCTURAL 

          

MODELAMIENTO ESTRUCTURAL 

          

TÍTULO: "Análisis de Ejecución, Costos y Valorizaciones Programadas en Mantenimiento de Estructuras de Instituciones 
Educativas Categoría A Provincia Unión, Arequipa 2022” 

 

  

ELABORADO: Salinas Argote, Jean Pool        

UBICACIÓN: 
Departamento de Arequipa, Provincia de la 
Unión       

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:         

FECHA:          

          

 

GRÁFICA DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 



 

Anexo 7 Estudios Complementarios 

 

 

 
 

         
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

          

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

          

TÍTULO: "Análisis de Ejecución, Costos y Valorizaciones Programadas en Mantenimiento de Estructuras de Instituciones 
Educativas Categoría A Provincia Unión, Arequipa 2022” 

 

  

ELABORADO: Salinas Argote, Jean Pool        

UBICACIÓN: 
Departamento de Arequipa, Provincia de la 
Unión       

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:         

FECHA:          

          

ESTUDIO   

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 



 

Anexo 8 Certificado de Validación del instrumento de recolección de Datos 

 

           

I. DATOS GENERALES           

           

Apellidos y nombres del experto:                   

Nro de registro CIP:                    

Especialidad                    

           

Autor del 
Instrumento:                    

           

Instrumentos de Evaluación: 
Plantilla de Valorización de Obra, Diagrama de Gantt, Formato de Presupuesto, Modelamiento Estructural, Estudios 
Complementarios 

 

 

 

 

            

            

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN           

            

MUY DEFICIENTE (1)  DEFICIENTE (2)  ACEPTABLE (3)  BUENA (4)   EXCELENTE (5)  
 

            

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5   

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambiguedades acorde con los sujetos muestrales 

           

 

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: VALORIZACIONES en todas 
sus dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales            

 



 

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: PRESUPUESTO en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales            

 

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: CRONOGRAMA DE OBRA en 
todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales            

 

OBJETIVIDAD 

Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: MODELAMIENTO 
ESTRUCTURAL en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales            

 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: 
VALORIZACIONES            

 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: 
PRESUPUESTO            

 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: 
CRONOGRAMA DE OBRA            

 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: 
MODELAMIENTO ESTRUCTURAL            

 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual repecto a la variable, de manera 
que permiten hacer inferencias en función a las hipótesis, problema 
y objetivos de la investigación            

 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad 
acorde con la variable, dimensiones e indicadores 

           

 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hip+otesis y variable de 
estudio            

 



 

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación            

 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadoes de 
cada dimensión de la variable: VALORIZACIONES 

           

 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadoes de 
cada dimensión de la variable: PRESUPUESTO 

           

 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadoes de 
cada dimensión de la variable: CRONOGRAMA DE OBRA 

           

 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadoes de 
cada dimensión de la variable: MODELAMIENTO ESTRUCTURAL  

           

 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el insturmento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

           

 

PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuenda con la escala valorativa del 
instrumento 

           

 

PUNTAJE TOTAL     

(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41; sin embargo, un puntaje menor al anterior se considera al 
instrumento no válido ni aplicable) 

  

  

            

            

III. OPINIÓN DE APLCIABILIDAD           

            

                      

              

                      

            

PROMEDIO DE VALORACIÓN    Arequipa, ___ de agosto de 2022   
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CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ATE, asesor de Tesis titulada: "Análisis de Valorizaciones

y tiempo de ejecución según Presupuestos de Mantenimiento de Estructuras de

Instituciones Educativas Categoría A Provincia Unión y Caylloma, Arequipa 2022", cuyo

autor es SALINAS ARGOTE JEAN POOL, constato que la investigación tiene un índice de

similitud de 25.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual

ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.
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