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Presentación 

Señores miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 

Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado 

de Magíster en Ingeniería Civil, presentamos el trabajo de investigación explicativa 

causal denominado: Aplicaciòn de la guía PMBOK para la planificación del alcance, 

tiempo y costo para licitar el proyecto cámara de rejas. 

La investigación, tiene como propósito fundamental: Determinar para un 

proyecto en etapa de pre-construcción o licitación, donde se ha creído conveniente 

limitar el análisis del presente estudio dentro del Grupo de Procesos Planificación, 

relacionadas a las áreas de conocimiento Gestión del Alcance, Gestión del Tiempo 

y Gestión de los Costos. 

Siendo más específicos, se analizarán los siguientes procesos de 

planificación, 

- Para el área de Gestión de Alcance: Definir el alcance, Crear la 

EDT/WBS (2 procesos). 

- Para el área de Gestión del Tiempo: Definir las actividades, Secuenciar 

las actividades, Estimar los recursos de las actividades, Estimar la 

duración de las actividades y Desarrollar el cronograma (5 procesos). 

- Para el área de Gestión de los Costos: Estimar los costos y Determinar el 

presupuesto (2 procesos). 

La presente investigación consta de ocho capítulos: En el primer capítulo se 

expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los 

objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la fundamentación 

científica. 

 En el segundo capítulo, que contiene el marco metodológico sobre la 

investigación, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y los métodos de análisis.  

En el tercer capítulo veremos la interpretación de los resultados, los cuales han 

sido procesados mediante un programa estadístico. 

En el cuarto capítulo se hablará de la discusión de la investigación.  

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones. 
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En el sexto capítulo las recomendaciones. 

En el séptimo capítulo se presentarán las referencias bibliográficas. 

Y finalmente en el octavo capítulo se colocan los anexos. 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación. 

                                                                                                           El autor 
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Resumen 

 

La presente tesis, tiene como problema general: ¿De qué manera la aplicación de 

la Guía del PMBOK mejora la planificación del alcance, tiempo y costo para licitar 

el proyecto Cámara de Rejas? y el objetivo general que tenemos es determinar de 

qué manera la aplicación de la Guía del PMBOK mejora la planificación del alcance, 

tiempo y costo para licitar el proyecto Cámara de Rejas. 

El tipo de investigación fue descriptivo-analítico y aplicada, el diseño cuasi-

experimental, transversal y causal. La muestra estuvo compuesta por el proyecto 

de Cámara de Rejas de construcción dentro de la planta de alimentos Pepsico, de 

propiedad de Snacks América Latina S.R.L., donde se puso en licitación los 

siguientes proyectos: Cámara de Rejas, Estructuras en Sala de Compresores M2, 

Sistema de Drenaje en Sala de Procesos, Estructuras en instalaciones de oficinas 

administrativas, Diseño y construcción de un horno refractario durante el año 2015, 

elegido en forma no probabilística. La técnica utilizada fue la observación y el 

instrumento para recolectar los datos fue la recolección de datos históricos, escala 

nominal y razón tanto para la variable independiente como para la variable 

dependiente. El desarrollo del presente trabajo involucra evaluar bajo un punto de 

vista técnico y económico (dentro de un marco que brinde seguridad), la 

planificación de una licitación de carácter privado, de una estructura enterrada de 

concreto armado (cámara de rejas). 

En la investigación se trabajó con la guía PMBOK lo cual nos dio los 

lineamientos para identificar qué características debe poseer el formato para poder 

licitar. Se realizará la EDT (estructura de descomposición del trabajo), teniendo en 

cuenta las actividades involucradas, su secuencia, facilidad constructiva, el costo y 

uso de los insumos (materiales, herramientas, equipos, etc.), la disposición del 

personal y los rendimientos; para finalmente determinar el costo y tiempo de 

ejecución de cada actividad programada.  

 

Palabras claves: Planificación, guía PMBOK,gestión del alcance, gestión del 

tiempo, gestión del costo, gestión de proyectos 
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Abstract 

 

This thesis, has as a general problem: How does the application of the PMBOK 

Guide improve the planning of the scope, time and cost to tender the project 

Chamber of Rejas? and the general objective we have is to determine how the 

application of the PMBOK Guide improves the planning of the scope, time and cost 

to tender the project Camera of Bars. 

The type of research was descriptive-analytical and applied, the quasi-

experimental, transversal and causal design. The sample consisted of the project of 

the construction grid chamber within the Pepsico food plant, owned by Snacks 

América Latina SRL, where the following projects were put out to tender: Grates 

Chamber, M2 Compressors Room Structures, System of Drainage in the Process 

Room, Structures in administrative office installations, Design and construction of a 

refractory furnace during the year 2015, chosen in a non-probabilistic manner. The 

technique used was the observation and the instrument to collect the data was the 

collection of historical data, nominal scale and ratio for both the independent 

variable and the dependent variable. The development of this work involves 

evaluating from a technical and economic point of view (within a framework that 

provides security), the planning of a private tender, of a buried structure of reinforced 

concrete (chamber of bars). 

In the research we worked with the PMBOK guide which gave us the guidelines 

to identify what characteristics the format must have in order to be able to bid. The 

EDT (work decomposition structure) will be carried out, taking into account the 

activities involved, their sequence, constructive ease, the cost and use of inputs 

(materials, tools, equipment, etc.), the personnel's disposition and the performances 

; to finally determine the cost and time of execution of each programmed activity. 

 

Keywords: Planning, PMBOK guide, scope management, time management, cost 

management, project management
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1.1 Antecedentes. 

Antecedentes internacionales 

Guerrero (2013). Métodos para la gestión de proyectos a través de 

lineamientos del Project Management Institute. Tesis presentada como requisito 

parcial para optar al título de Magister en Administración en la Universidad Nacional 

de Colombia. La presente tesis tiene por finalidad crear y poner en funcionamiento 

un sistema de gestión de proyectos, enfocándose en mejorar las prácticas que 

existen para la gestión de proyectos, como guía en el PMBOK y los lineamientos 

del PMI para una empresa distribuidora de energía eléctrica. 

Se concluye que el PMI ofrece una lista de normas y pautas que son tomadas 

y admisibles para la gestión de proyectos, pero no un sistema de gestión en 

particular, lo cual se debe extender a partir del acumulación de procesos de la 

organización y teniendo en cuenta el tamaño del proyecto a ejecutar. El desarrollo 

de un sistema para la administración de proyectos permite desarrollar el 

conocimiento técnico que tienen los profesionales que trabajan en organizaciones 

dedicadas a la distribución de energía eléctrica. 

Bastardo (2010). Diseño de un modelo de gestión para la administración y 

control de los proyectos en desarrollo de la empresa IMPSA Caribe, C.A. Proyecto 

de Grado realizado para la presentación a la Dirección de Investigación y Postgrado 

del Vicerrectorado Puerto Ordaz que tiene como requisito optar al Título Académico 

de Magíster Scientiarum en Ingeniería Industrial. En la elaboración de este proyecto 

se muestra el estudio que dio paso al diseño de un modelo de gestión de 

administración y control de los proyectos en desarrollo de la empresa IMPSA 

CARIBE, C.A. enfocado en la metodología del PMBOK del (PMI) Project 

Management Institute.  

Concluiremos que el proyecto nos permite disponer de información efectiva, 

generar ideas oportunas para la toma de decisiones gerenciales de la empresa 

IMPSA CARIBE, C.A, con la finalidad de posicionar la imagen empresarial, 

satisfacer a los clientes obteniendo respuestas positivas y contribuir con la 

optimización de la gestión de la organización. 
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Sanabria (2013). Diseño de un modelo de gestión para la administración de 

proyectos en la empresa Montaind LTDA. Tesis para obtener el título de ingeniero 

industrial en la Universidad Autónoma de Occidente facultad de ingeniería 

departamento de operaciones y sistemas programa de Ingenieria industrial 

Santiago de Cali. La presente tesis tiene como objetivo definir los procesos y pasos 

críticos en la administración de proyectos, los lineamientos propuestos en la guía 

PMBOK que puedan colaborar con la implementación de un sistema de proyecto y 

determinar estructuralmente un método para administrar los proyectos en la 

empresa Montaind LTDA. Para concluir este proyecto de investigación no solo 

beneficiaría a la empresa Montaind Ltda, sino también dejara un modelo de 

gerencia de proyectos que servirá de guía para empresas dedicadas a la 

producción de bienes industriales que deseen mejorar la productividad de 

procedimientos. 

Corrales (2012). Programa administrativo para el alcance, tiempo, costo y 

calidad en las áreas del proyecto boulevard de calle 9, barrio chino, San José Costa 

Rica. Tesis para optar por el título de master en administración de proyectos en la 

Universidad para la Cooperación Internacional. La tesis tiene como objetivo 

implementar un programa de proyecto en las áreas para el alcance, tiempo, costo 

y calidad de los proyectos de la municipalidad de San José mediante la alineación 

del Project Management Institute (PMI) en el caso de la Construcción del Boulevard 

de Calle 9. Como conclusión se logra definir que el proyecto debe alcanzar mayor 

productividad en los programas y proyectos de servicios estandarizándolos con la 

metodología PMI. 

Currillo (2014). Estudio y propuesta de la optimización de la productividad de 

la fábrica artesanal de hornos industriales FACOPA. Tesis  de grado previo a la 

obtención del título de Ingeniero Comercial. La presente tesis tiene como objetivo 

desarrollar el planeamiento de las falencias actuales de la organización, 

conceptualizar la documentación teórica referente a la evaluación y medición del 

mejoramiento de la productividad, elaborar un plan de mejoramiento. Se puede 

concluir que el sistema planteado seria eficaz, ya que por ejemplo la productividad, 

señalización y capacitación entre otros temas propuestos son parte de lo que falta 
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a la planta de producción de la empresa y se tiene que tomar en cuenta ya que esto 

ayudaría a realizar cambios significativos y resultados positivos. 

Díaz (2006), realizó su investigación titulada Una aplicación de la guía 

PMBOK en proyectos de educación continua en la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. Desarrolla la administración de proyectos y la aplicación de la 

estructura de división del trabajo como procedimiento interno para la planeación de 

proyectos. 

Project Management Institute (2013), en su libro titulado Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK 5° edición). Se 

puede utilizar la guía del PMBOK como recurso para dirigir un proyecto en el 

momento de considerar el enfoque y la metodología generales a seguir en el 

proyecto. Este esfuerzo se conoce como adaptación. Por ejemplo, un proceso que 

normalmente se lleva a cabo en la fase de planificación se sitúa en el ámbito del 

grupo de procesos de planificación. 

Serna (2014), realizó su investigación titulada Metodología de la 

administración de proyectos aplicados en la ingeniería civil. Desarrolla la 

administración de proyectos en la ingeniería civil, que contiene información de 

interés para el presente estudio, respecto a la planificación y programación. 

 Se concluye que el uso del PMBOK en la gestión del proyecto hará posible 

conjugar y tener los buenos hábitos de otras organizaciones, para que a futuro en 

la realización de cualquier proyecto puedan estar alineados sistemáticamente. 

Zapata (2008), realizó su investigación titulada Plan de gestión de la obra 

civil de las subestaciones Proyecto Papagayo. Define la gestión de alcance, la 

gestión del tiempo, la gestión del costo y la gestión del recurso humano; los cuales, 

son de interés para el presente estudio. 

Se concluye que el uso del PMBOK en la gestión del proyecto hará posible 

conjugar y tener los buenos hábitos de otras organizaciones, para que a futuro en 

la realización de cualquier proyecto puedan estar alineados sistemáticamente. 
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Antecedentes nacionales 

Farje (2011). Implementación y organización del PMBOK en la gestión de la 

ingeniería y construcción de un depósito de seguridad para residuos industriales. 

Tesis para la titulación en Ingenieria civil en la Institución Universitaria Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Se tiene como objetivo primordial desarrollar un sistema para 

la Gestión de un Proyecto, usando como guía el PMBOK con la finalidad de 

diversificar en la organización nuevas formas de trabajo que sea útil para el 

desarrollo de cualquier proyecto, así mismo como guía para alinear los proyectos 

en Ingeniería y Construcción de un Depósito de Seguridad para Residuos 

Industriales. 

Se concluye que el uso del PMBOK en la gestión del proyecto hará posible 

conjugar y tener los buenos hábitos de otras organizaciones, para que a futuro en 

la realización de cualquier proyecto puedan estar alineados sistemáticamente. 

Jiménez y Torres (2014). Construcción del proyecto de gestión para su 

alcance de tiempo, adquisiciones y ambiente de la construcción del pabellón de la 

facultad de ingeniería civil de la universidad en chota. Tesis para la titulación de 

ingeniería civil en la Universidad Privada Antenor Orrego facultad de ingeniería 

escuela profesional de ingeniería civil. El objetivo principal es evidenciar a las 

empresas del sector de construcción de la ciudad de Trujillo la relevancia de una 

gestión especialista en construcción civil. En conclusión en esta tesis se pudo  

realizar un orden y manteniendo el control las diversas situaciones y adversidades 

que se puedan presentar en el proceso de la construcción. Se ha conseguido la 

obtención de una serie de recursos que mantendrán siempre con un margen de 

control la realización del proyecto, y hemos concluido que como se planteó en un 

principio, esta se debería tener en consideración para cualquier empresa de 

diferentes rubros, para conseguir mayor calidad y beneficios en los resultados de 

sus proyectos. 

Gordillo (2014). Evaluación de la gestión de proyectos en el sector 

construcción del Perú. Tesis para optar al Grado de Máster en Diseño, Gestión y 

Dirección de Proyectos en la Universidad de Piura de la facultad de Ingeniería. El 

objetivo general de la presente investigación es conocer las características y 
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causas principales de la problemática que viene atravesando la gestión de 

proyectos en las empresas constructoras del Perú. Esta investigación constituye un 

estudio analítico, ya que la meta del investigador es analizar cómo se manifiestan 

eventos y situaciones, la secuencia entre ellos y el contexto en el que ocurren, así 

mismo se concluye que la gestión de proyectos de construcción en el Perú se 

desarrolla por ingenieros quienes desempeñan el rol de líderes de proyectos, 

destacando en sus cargos por ser buenos profesionales, buenos comunicadores, y 

buenos planificadores. Corresponde a ellos la motivación de su equipo de trabajo, 

el establecimiento de metas, y de un presupuesto para el arranque del proyecto. 

Benítez, Chuquiure y Quiroz (2015). Propuesta de diseño y despliegue de 

una oficina de gestión de proyectos (PMO) en una entidad bancaria peruana para 

los proyectos de desarrollo de sistemas. Tesis para optar el grado académico de 

magíster en dirección de sistemas y tecnologías de la información en Universidad 

peruana de ciencias aplicadas. Los objetivos de la presente tesis es incrementar la 

participación en el mercado en el segmento Pyme aprovechando su potencial, 

disminución del costo financiero a través de una evolución de la estructura de los 

recursos eficiente, lograr niveles de migración óptimos que permitan optimizar el 

front de servicios transaccional, impulsar la productividad comercial, mantener el 

liderazgo general y obtener el liderazgo por segmentos, garantizar la experiencia 

multicanal donde el cliente transacciona y contrata, identificando necesidades de 

desarrollo de los canales. Se concluye que la empresa en estudio administra 

alrededor de 370 proyectos anualmente de los cuales 294 son proyectos 

estratégicos. Sólo considerando los proyectos “grandes” se calcula por cada uno 

de ellos una rentabilidad anual promedio de 1’000,000 de nuevos soles; sin 

embargo, el equipo de desarrollo de sistemas carece de una Oficina de Gestión de 

Proyectos (PMO) que le permita administrar dicha cartera con un marco 

metodológico que apoye a una gestión eficiente. 

Cárdenas (2013), realizó su tesis titulada Planeamiento integral de la 

construcción de 142 viviendas unifamiliares en la ciudad de Puno aplicando 

lineamientos de la Guía del PMBOK. Con la propuesta de planificación aplicada a 
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las áreas de conocimiento del PMBOK 2013, nos brinda las pautas y herramientas 

para desarrollar el presente estudio.  

Hinostroza (2010), realizó su tesis titulada Evaluación de las fases de éxito 

en el Proyecto Construcción del Almacén de Productos Terminados (I Etapa) – 

Kimberly Clark – Perú. Explica que la gestión de proyectos de construcción se 

refiere a todas las acciones que deben realizarse para cumplir con una necesidad 

definida dentro de los plazos y costos establecidos. Como el proyecto es una acción 

temporal que tiene principio y fin es necesario planificar que actividades o acciones 

se debe realizar. 

Martínez (2014), realizó su tesis titulada La importancia de utilizar EDT 

(WBS) y líneas base en el control de proyectos de infraestructura. La  gerencia  de  

proyectos,  orientada  al  control  de  la  triple  restricción -  alcance, tiempo  y  costo 

-  se  aplicó  casi  exclusivamente  en  los  grandes   y  complejos proyectos de la 

defensa y de la construcción, en la época de la posguerra.  

En la misma  época  las  fuerzas  armadas  de  los  Estados  Unidos  desarrollaron  

los “Criterios”  C/CSC  (Cost  Schedule  Control  System  Criteria)  a  fin  de  mejorar  

el control  sobre  las  cuantiosas  inversiones  requeridas   en  los  proyectos  de  la 

defensa y aeroespaciales. 

En el  ámbito  mundial,  se  ha  cambiado  cada  vez  con  más  frecuencia  en  los 

proyectos de diseño y construcción, tanto en el sector público como en el privado 

concentrándose en los aspectos de presupuesto, programación y asignación de 

recursos. Los criterios C/SCSC, a pesar de sus grandes méritos, han tenido poco 

impacto en los proyectos del sector privado, debido a que están envueltos en un 

lenguaje complicado y una terminología que no coincide con la usada con las 

prácticas de las empresas.  

Córdoba (2016), realizó su tesis titulada Aplicación de la Gestión de 

proyectos enfocado en la guía del PMBOK para mejorar la productividad de la 

empresa lumen ingeniería s.a.c., Los Olivos, 2017. Tesis para optar el grado 

académico de magíster en Administración la información en Universidad peruana 

de ciencias aplicadas.  

La tesis tiene como objetivo general, mejorar la productividad mediante la 
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utilización de una herramienta PMBOK para una empresa de servicios, 

exactamente en el área de ingeniería y proyectos. Para esto, se muestra, como 

opción, la aplicación de la Gestión de Proyectos por que se determinó que las 

mayores incidencias del problema que tiene la empresa Lumen Ingeniería S.A.C. 

está relacionada con la Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los Costos 

del Proyecto y la Gestión de Calidad del Proyecto, por lo tanto se tomó como 

referencia estas 3 áreas de conocimiento para dar solución a los problemas de 

la empresa. 

Farje (2011), realizó su tesis titulada Aplicación de los lineamientos del 

PMBOK en la gestión de la ingeniería y construcción de un depósito de seguridad 

para residuos industriales. Tesis para optar el titulo de ingeniero civil en Universidad 

peruana de ciencias aplicadas.  

El objetivo principal de la elaboración de esta tesis es el desarrollar una 

metodología para el Gerenciamiento de un Proyecto, utilizando como guía el 

PMBOK con el fin de implementar en una organización esta forma de trabajo que 

servirá para la gestión de cualquier proyecto de infraestructura, como guía se 

establecen sus lineamientos en un proyecto específico Ingeniería y Construcción 

de un Depósito de Seguridad para Residuos Industriales” 

La aplicación el PMBOK en la gestión del proyecto permitirá compatibilizar y 

adoptar las buenas prácticas de otras organizaciones y a la vez desarrollar un 

marco común, regido a una metodología adecuada, que nos servirá en un futuro en 

la implementación y gestión de cualquier proyecto. 

1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística. 

Guía PMBOK 

En la gestión del alcance se encuentra todos los procesos que son 

necesarios para poder tener la garantía que todo el trabajo que es requerido se 

pondrá acabo para poder completar el proyecto. 

Uno  de  los  mayores  retos  que  tiene  la  administración  de  proyectos  es  

la definición del alcance, es decir, los requerimientos. Inician con una 

definición por parte  del  propietario  del  proyecto  de  una  necesidad  
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identificada,  sea  por  una oportunidad  en  el  mercado,  por  el  desarrollo  

o  mejoramiento  de  un  proceso  o producto,  o  por  necesidad  de  invertir  

en  nuevos  equipos,  maquinarias  o instalaciones. El  alcance  para  su  

manejo   puede  desglosarse  por  etapas,  fases,  o funciones. Cada una de 

estas puede contener uno o varios paquetes de trabajo hasta el nivel de 

descripción de actividad desarrollable por una cuadrilla o equipo de trabajo. 

(Martinez, 2014, p.28) 

La  administración  de  proyectos  se  fundamenta  en  los  componentes  de 

alcance, tiempo y costo. Estos son conocidos como el “corazón” o el 

“triángulo de oro”  de  la  administración  de  proyectos.  Hace  referencia  al  

producto, servicio o resultado perseguido como objetivo, los trabajos 

necesarios para su obtención, su duración y los recursos financieros para su 

pleno desarrollo. (Martinez, 2014, p.27) 

“El alcance de proyecto tiene alta influencia en relación con el costo y tiempo 

de  proyecto.  Se  presenta  la  siguiente  relación: ”a  mayor  complejidad  e 

incomprensión  del  alcance,  el  costo  y  el  tiempo  de  desarrollo  serán  mayores”. 

(Martínez, 2014, p.27). Ver Figura 1. 

 

Figura 1. Modelo estático para presupuestar obras. Martínez, 2014. 

“En Latinoamérica aún se sigue usando lo que denomina un modelo 

estático para presupuestar obras” (Rodríguez, 2010, p.13). Ver Figura 2. 



24 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo estático para presupuestar obras. Rodríguez, 2010. 

Las grandes empresas líderes en latinoamerica, estarían utilizando el 

método dinámico, cuyo eje sería la estructura de descomposición de trabajo 

dado que a partir de ello se genera el programa de obra y el presupuesto 

dando como resultado un flujo de caja financiero y la definición de la 

ganancia o pérdida del proyecto, en función al riesgo ya sea cualitativo o 

cuantitativo. Ver Figura 3. 

 

Figura 3. Modelo dinámico para presupuestar y programar obras. Rodríguez, 

2010. 

Definición de términos básicos  

Project Management Institute (PMI).  

PMI Madrid (2016), afirma: 
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Es la principal organización mundial dedicada a la Dirección de Proyectos. 

Desde su fundación en 1969, ha crecido hasta convertirse en la mayor 

organización sin ánimo de lucro que reúne a profesionales en todo el mundo. 

Su sede central está en Pensilvania, EEUU y cuenta con más de 200 

capítulos en más de 125 países del mundo (http://www.pmi.org/About-

Us.aspx). Su objetivo principal es establecer los estándares de la Dirección 

de Proyectos, mediante la organización de programas educativos, y 

administrar de forma global el proceso de certificación de los profesionales. 

Tanto sus estándares como su Certificación Profesional han sido 

reconocidos por las principales entidades gubernamentales del mundo. (PMI 

Madrid, 2016, p.11) 

Los objetivos del PMI son muchos, entre otros: 

- Fomentar el Profesionalismo en la Dirección de Proyectos. 

- Contribuir con la calidad y el alcance de la Dirección de Proyectos. 

- Estimular la apropiada aplicación global de la Dirección de Proyectos 

para el beneficio del público en general. 

- Proveer un reconocido foro para el libre intercambio de ideas, 

aplicaciones y soluciones de Dirección de Proyectos generadas entre los 

miembros del Instituto y otros interesados o involucrados con la 

Dirección de Proyectos. 

- Identificar y promover los fundamentos de la Dirección de Proyectos y el 

avance del cuerpo de conocimientos para dirigir proyectos exitosamente. 

El PMI se organiza a nivel mundial en Capítulos con identidad propia en la 

región que tiene asignada y son responsables de la actividad del PMI en una 

región geográfica determinada. (PMI Madrid, 2016, p.11) 

Propósito de la Guía del PMBOK.  

La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la 

aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas 

puede tener un impacto considerable en el éxito de un proyecto. La Guía del 

PMBOK identifica ese subconjunto de fundamentos para la dirección de 

http://www.pmi.org/About-Us.aspx
http://www.pmi.org/About-Us.aspx
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proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. (Project 

Management Institute Inc., 2013, p.1) 

“Generalmente reconocido” significa que los conocimientos y prácticas 

descritos son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayoría de las 

veces, y que existe consenso sobre su valor y utilidad. “Buenas prácticas” 

significa que se está de acuerdo, en general, en que la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las 

posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. (Project 

Management Institute Inc., 2013, p.1) 

“Buenas prácticas” no significa que el conocimiento descrito deba aplicarse 

siempre de la misma manera en todos los proyectos; la organización y/o el 

equipo de dirección del proyecto son los responsables de establecer lo que 

es apropiado para cada proyecto. (Project Management Institute Inc., 2013, 

p.2) 

¿Qué es un Proyecto?  

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 

implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. 

Un proyecto puede generar: 

- Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora 

de un elemento o un elemento final de sí mismo; 

- Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de 

negocio que brinda apoyo a la producción o distribución); 

- Una mejora de las líneas de productos o servicios existente (p.ej., un 

proyecto Seis Sigma cuyo objetivo es reducir defectos); o 

- Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto 

de investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear 

para determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará 

a la sociedad). (Project Management Institute Inc., 2013, p.3) 
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Cada sistema tiene siempre un ciclo de vida. Cualquiera que sea su 

naturaleza, durante su vida cumple determinadas fases en que cada una 

tiene una finalidad distinta pero complementaria. El proyecto por ser un 

sistema dinámico también tiene un ciclo de vida. Es importante distinguir 

entre el ciclo de vida de un producto (bien) o sistema (servicio) entendido 

como el período útil para su venta o permanencia en el mercado, en cambio, 

el ciclo de vida de un proyecto independientemente de la forma en que se 

conceptualice y de su naturaleza, es posible identificar cuatro fases o etapas 

sucesivas, las cueles se clasifican en: 

- Pre-inversión, 

- Promoción, negociación y financiamiento, 

- Inversión o ejecución, y 

- Operación y funcionamiento. 

Sin embargo, dependiendo de la naturaleza y magnitud del proyecto, puede 

existir una inter-fase después de la promoción, negociación y financiamiento 

y antes a la ejecución, llamada diseño definitivo o final. (Perez, 2014, p.3). 

Ver Figura 4. 

 

Figura 4. Ciclo de vida de un proyecto. Pérez, 2014. 

¿Qué es la Dirección de Proyectos?  

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración 
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adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de 

manera lógica, categorizados en cinco grupos de procesos. (Project 

Management Institute Inc., 2013, p.5) 

 Estos cinco Grupos de Procesos son: 

- Inicio. 

- Planificación. 

- Ejecución. 

- Monitoreo y Control, y 

- Cierre. (p.5) 

 

Figura 5. Interrelaciones de los cinco grupos de procesos de un proyecto. 

Project Management Institute Inc., 2013. 

Procesos de la Dirección de Proyectos.  

 

La Guía del PMBOK describe la naturaleza de los procesos de la dirección 

de proyectos en términos de la integración entre los procesos, de sus 

interacciones y de los propósitos a los que responden. Los procesos de la 

dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos): 

- Grupo de procesos de inicio. Aquellos procesos realizados para definir un 

nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la 

autorización para iniciar el proyecto o fase. 

- Grupo de procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para 

establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso 

de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 



29 

 

 

 

 

- Grupo de procesos de ejecución. Aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin 

de satisfacer las especificaciones del mismo. 

- Grupo de procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos 

para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, 

para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 

cambios correspondientes. 

- Grupo de procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar 

todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de 

cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. (Project 

Management Institute Inc., 2013, p.49) 

Los procesos de la gestión de proyectos se encuentran en el grupo de 

procesos del cual se tiene la mayoría de las actividades relacionadas.  

 En el caso que este proceso se actualize a través de un proceso o actividad 

del grupo de procesos de ejecución, no se considera como un proceso nuevo 

dentro del Grupo de Procesos de Ejecución, sino que continúa siendo un 

proceso o actividad del Grupo de Procesos de Planificación.  

La naturaleza iterativa de la dirección de proyectos significa que se pueden 

reutilizar procesos de cualquier grupo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

El Rol de las Áreas de conocimiento.  

Los distintos procesos que existen en la gestión de proyectos se dividen  en 

diez áreas de conocimiento diferenciadas. Un área de conocimiento 

representa un conjunto completo de conceptos, términos y actividades que 

conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o 

un área de especialización. Estas diez áreas de conocimiento se utilizan en 

la mayoría de los proyectos, durante la mayor parte del tiempo. Los equipos 

de proyecto deben utilizar estas diez áreas de conocimiento, así como otras 

áreas de conocimiento, de la manera más adecuada en su proyecto 

específico. (Project Management Institute Inc., 2013, p.60) 
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Las Áreas de Conocimiento son: Gestión de la Integración del Proyecto, 

Gestión del Alcance del Proyecto, Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión 

de los Costos del Proyecto, Gestión de la Calidad del Proyecto, Gestión de 

los Recursos Humanos del Proyecto, Gestión de las Comunicaciones del 

Proyecto, Gestión de los Riesgos del Proyecto, Gestión de las Adquisiciones 

del Proyecto y Gestión de los Interesados del Proyecto. Cada una de las 

Áreas de Conocimiento se trata en una sección específica de la Guía del 

PMBOK. (Project Management Institute Inc., 2013, p.60). Ver Tabla 1. 

Tabla 1. 

Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de Proyectos. 

 

Fuente: Project Management Institute Inc., 2013. 
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Planificar la Gestión del Cronograma.  

La Figura 6 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 

proceso.  

 

Figura 6. Planificar la Gestión del Cronograma: Entradas, Herramientas y 

Técnicas, y Salidas. Project Management Institute Inc., 2013. 

Definir las Actividades.  

Definir las Actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones 

específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo 

en actividades que proporcionan una base para la estimación, programación, 

ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. (Project Management 

Institute Inc., 2013, p.149) 

La Figura 7 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 

proceso.  

 

Figura 7. Definir las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salidas. Project Management Institute Inc., 2013. 
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Así como sucede con el organigrama de una empresa, la estructura de los 

paquetes de trabajo, debe ser sencilla y funcional, lo necesario para 

maximizar la administración y minimizar las interfaces entre los miembros del 

equipo de trabajo. Puede enumerarse una suma de condiciones que debe 

cumplir un conjunto de actividades, para que pueda considerarse un paquete 

de trabajo:  

El conjunto de tareas deben ser sencillos y completos, como para permitir y 

facilitar la administración de las mismas. 

- Una estimación del tiempo y coste necesarios para completar las tareas. 

- Debe tener un responsable único a cargo. 

- Deben tener entradas y salidas (documentos, productos, etc.)   

Al identificar los paquetes de trabajo que van a estructurar el proyecto, es 

conveniente definir, en general, el alcance, contenido y particularidades de 

cada uno de ellos. Además, sirve también para valorar el esfuerzo y estimar 

el coste.  

Una actividad, es una pieza de trabajo definida que consume tiempo, pero 

no requiere necesariamente esfuerzo de las personas que lo realizan, 

además de que se define el cómo se realizara el trabajo, ya que al definirse 

todas las tareas de los paquetes de trabajo, deben incluirse en una lista de 

actividades completa.  

Alguna información adicional o la verificación de cada actividad; una mala 

definición o alguna inconsistencia proporcionaran una muy valiosa ayuda a 

detectar problemas y corregir los errores. (p.33)  

Secuenciar las Actividades.  

La Figura 8 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 

proceso.  
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Figura 8. Secuenciar las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salidas. Project Management Institute Inc., 2013. 

 

Como se ha determinado anteriormente, es necesaria la definición de las 

actividades, estableciendo su duración y sus recursos, para definir la red 

propia del proyecto.  

El modelo de red resultante, será de gran utilidad, ya que permitirá tener la 

totalidad del proyecto visible y analizarlo con más profundidad, y obtener 

algunas posibles alternativas para la ejecución de algunas actividades. 

(Serna, 2014, p.38) 

Las etapas de estudio, son las siguientes: 
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Tabla 2 

Conceptos básicos de la programación. 

 

Fuente: Serna, 2014. 

Estimar los Recursos de las Actividades.  

Los recursos de las actividades es el proceso de estimación del tipo y 

cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para llevar a 

cabo cada una de las actividades. Todo el beneficio clave de este proceso es 

identificar el tipo, cantidad y características de los recursos que son necesarios para 

completar la actividad, lo que permite estimar la duración y el costo de manera 

exacta.  

La Figura 9 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 

proceso.  
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Figura 9. Estimar los Recursos de las Actividades: Entradas, Herramientas y 

Técnicas, y Salidas. Project Management Institute Inc., 2013. 

Estimación de la Duración de las Actividades.  

La Figura 10 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 

proceso. 

 

Figura 10. Estimar la Duración de las Actividades: Entradas, Herramientas y 

Técnicas, y Salidas. Project Management Institute Inc., 2013. 
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Desarrollar el cronograma.  

Desarrollar el Cronograma es el proceso de realizar las secuencias de 

actividades, las duraciones, los requisitos de recursos y las restricciones del 

cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. El beneficio 

clave de este proceso es que al incorporar actividades del cronograma, 

duraciones, recursos, disponibilidad de los recursos y relaciones lógicas en 

la herramienta de programación, ésta genera un modelo de programación 

con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. (Project 

Management Institute Inc., 2013, p.172) 

La Figura 11 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 

proceso.  

 

Figura 11. Desarrollar el Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salidas. Project Management Institute Inc., 2013. 



37 

 

 

 

 

Planificar la Gestión de los Costos.  

La Figura 12 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 

proceso.  

 

Figura 12. Planificar la Gestión de los Costos: Entradas, Herramientas y 

Técnicas, y Salidas. Project Management Institute Inc., 2013. 

 

Estimar los Costos.  

Es el  proceso que consiste en desarrollar una estimación aproximada de los 

recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto.  

La Figura 13 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 

proceso.  

 

Figura 13. Estimar los Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas. 

Project Management Institute Inc., 2013. 



38 

 

 

 

 

Determinar el Presupuesto.  

El presupuesto se determina como el proceso que consistiría en adicionar los 

costos de las actividades particulares o paquetes de trabajo de cara a establecer 

una línea base de costos autorizado. El beneficio clave de este proceso es que 

determina la línea base de costos con respecto a la cual se puede checkear y 

supervisar el desempeño de todo el proyecto. 

La Figura 14 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 

proceso.  

 

Figura 14. Determinar el Presupuesto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salidas. Project Management Institute Inc., 2013. 

1.3 Justificación. 

Económica 

Con la aplicación del PMBOK se conseguirá el mejoramiento de la planificación, ya 

que se obtendrá un mejor control , desarrollando así, lineamientos que nos permitan 

obtener el tiempo y el costo de un proyecto que necesitemos licitar como empresa 

contratista; y de ser el caso se ganara la buena pro, tener la confianza    de terminar 

exitosamente nuestro proyecto, independientemente de su tipo, tamaño, entorno y 

el campo de aplicación que se trate. 
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Técnica 

Los resultados técnicos con la aplicación de PMBOK es demostrar que esta 

metodología nos llevará a obtener mejores resultados para determiner el tiempo y 

costo de un proyecto. 

Social 

La finalidad de generar un proyecto exitoso con la aplicación del PMBOK tanto para 

el cliente como la misma empresa constructora y asi optimizar tiempo, costos para 

que el cronograma se realice en el tiempo pactado y asi también poder aplicarlo en 

estructuras enterradas similares. 

1.4 Problema. 

        ¿De qué manera la aplicación de la Guía del PMBOK mejora la planificación 

del alcance, tiempo y costo para licitar el proyecto Cámara de Rejas? 

1.5 Hipótesis  

Hipótesis General 

       Es posible planificar el alcance, tiempo y costo para licitar el proyecto Cámara 

de Rejas, aplicando la Guía del PMBOK 

Hipótesis Específicas 

Hipótesis específica 1 

       La aplicación de la Guía del PMBOK mejora la eficacia del alcance, tiempo y 

costo para licitar el proyecto Cámara de Rejas. 

Hipótesis específica 2 

          La aplicación de la Guía del PMBOK mejora la eficiencia del alcance, tiempo 

y costo para licitar el proyecto Cámara de Rejas. 

Hipótesis específica 3  

La aplicación de la Guía del PMBOK mejora los lineamientos del alcance, tiempo y 

costo para licitar el proyecto Cámara de Rejas. 
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1.6 Objetivos. 

Objetivo general 

          Determinar de qué manera la aplicación de la Guía del PMBOK mejora la  

planificación del alcance, tiempo y costo para licitar el proyecto Cámara de Rejas. 

Objetivos específicos 

Objetivos específico 1 

          Establecer de qué manera la aplicación de la Guía del PMBOK mejora la 

eficacia del alcance, tiempo y costo para licitar el proyecto Cámara de Rejas. 

 

Objetivos específico 2 

          Establecer de qué manera la aplicación de la Guía del PMBOK mejora la 

eficiencia del alcance, tiempo y costo para licitar el proyecto Cámara de Rejas. 

 

Objetivos específico 3 

           Establecer de qué manera la aplicación de la Guía del PMBOK mejora los 

lineamientos del alcance, tiempo y costo para licitar el proyecto Cámara de Rejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MARCO METODOLÓGICO
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2.1 Variables. 

 Variables Independientes 

Aplicación de la Guia del  PMBOK 

Según la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, (2013), La 

Gestión del proyecto es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 

y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 

Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la 

dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco 

grupos de procesos, que son: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, 

y Cierre (p.05). 

Variables Dependientes 

Planificación  

Según la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, (2013), la 

planificación esta compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el 

alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos asi como desarrollar el plan 

para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para 

llevarlo a cabo (p.55). 

2.2 Operacionalización de variables. 
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Tabla 3 
Operacionalizacion de Variables 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Variable 

 
Definición conceptual 

 
Definición operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Index (formula) 

Escala de 

Medición 

     
 

 

 
 
 
 
 
 

Aplicaciónde la 

Guía del PMBOK 

Según la Guía de los 

Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos, (2013), La Gestión 

del proyecto es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para 

cumplir con los requisitos del 

mismo. Se logra mediante la 

aplicación e integración 

adecuadas de los 47 procesos 

de la dirección de proyectos, 

agrupados de manera lógica, 

categorizados en cinco grupos 

de procesos, que son: Inicio, 

Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Control, y Cierre 

(p.05). 

 
 
 
 
 

 
Es un método para 

planificar y orientar los 

procesos de un proyecto 

desde el inicio hasta su 

término. 

Gestión del Alcance 
     Secunciar las actividades 

 

EDT  
Nominal 

 

 
Gestión del Tiempo 

 
 
 

Controlar el cronograma 

CPI=EV / AC 

 
CPI = Índice del desempeño del 

costo EV = Valor Ganado 

AC = Costo Real 

 
 
 

Razón 

 
 

 
Gestión del Costo 

 
 

 
       Controlar los costos 

 
 

COQ=CPr+CEv 

CQP = Costo de la 

Calidad CPr = Costos 

de prevención. CEv = 

Costos de evaluación 

 
 
 

Razón 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación 

Según la Guía de los 
Fundamentos de la de Dirección 
de Proyectos (2013), la 
planificación esta compuesto por 
aquellos procesos realizados 
para establecer el alcance total 
del esfuerzo, definer y refinar los 
objetivos asi como desarrollar el 
plan para la dirección del 
Proyecto y los documentos del 
Proyecto que se utilizan para 
llevarlo a cabo (p.55). 

 
 

 
Es la relación entre los 

proyecto  realizados y el 

tiempo y costo de 

ejecución. 

   
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 
𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

 

Eficiencia Cumplimiento de metas Razón 
   

   

 
   

  

 
Tiempo Real del Proyecto 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 
Tiempo Previsto del Proyecto 

 

  
Eficacia 

 
Eficiencia de tiempo 

 
Razón 
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2.3 Metodología. 

Método hipotético deductivo 

El presente estudio de investigación: “Aplicaciòn de la guía PMBOK para la 

planificación del alcance, tiempo y costo para licitar el proyecto cámara de rejas” 

utiliza una investigación hipotético-deductivo debido a que se obtendrá 

conclusiones a partir del análisis de contrastar las hipótesis con los resultados y 

hechos confirmados durante la investigación. 

2.4  Tipo de estudio. 

         Esta investigación es aplicada que utiliza datos recolectados del Proyecto 

Cámar de Rejas, el cual será analizado con un programa estadístico para 

determinar relaciones entre las variables. 

Según Valderrama (2013), “Se dice que una investigación es cuantitativa porque 

trabaja en el campo de las ciencias físico-naturales, empleando el método 

deductivo y el análisis estadístico. Se tiene como proceso recoger datos 

numéricos analizarlos de acuerdo con las variables previamente establecidas; es 

decir, la investigación cuantitativa tiene en cuenta la asociación o relación entre 

las variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda a la interpretación de 

variables” (p.117). 

2.5  Diseño de investigación. 

         En la investigación se usó el diseño experimental, pero determinantemente 

pertenece a los cuasi-experimentales. Es experimental porque se utilizó la 

variable independiente (aplicación del PMBOK) como incentivo para evaluar los 

cambios en la variable dependiente (planificación). Así mismo es cuasi 

experimental ya que la muestra es igual a la población y porque también se 

realizó una prueba del antes y después de aplicar el estímulo, para finalmente, 

medir la variable dependiente. 

2.6  Población, muestra y muestreo. 

      Población 

         Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174), es el conjunto de 
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todos los casos que coinciden con algunas especificaciones. 

         La población de estudio es todos los paquetes de trabajo que se involucran 

en la realización del Proyecto Cámara de Rejas. 

       Muestra 

          Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.173) “La muestra es una 

parte de la población de interés sobre el cual se tomaran datos y que tiene que 

definirse con precisión, éste deberá ser característico de dicha población”. 

         La muestra para la ejecución del análisis, está formada por los 8 paquetes 

de trabajo involucrados en el proyecto Cámara de Rejas.  

2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica 
 

Para los propósitos de la presente investigación, se emplearon las siguientes 

técnicas: 

Observación 

 
Según Valderrama (2013), sostiene que la observación “consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a 

través de un conjunto de dimensiones e indicadores” (p.194). 

En tal sentido consiste en observar a través de la vista, de manera sistemática 

hechos o situaciones guiados en los objetivos de la investigación como la 

recopilación de datos históricos, Registro de Órdenes de Compra. 

Instrumento de recolección 
 

Recopilación de datos históricos 

 
“Es el proceso de recopilación de información pueden emplearse diversas 

técnicas muchas veces diseñadas por el propio investigador” (Carrasco, 2007, 

p.278). 

Se hará uso de la técnica de recopilación de datos históricos para obtener 

aquellos datos que faciliten la investigación, y nos brinde información confiable 

de  cuál ha sido la situación de la organización. 
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Para los propósitos de la presente investigación, se emplearon los siguientes 

instrumentos: 

Modelo de presentación de  presupuesto 

Presupuesto del Proyecto 

Cuadro de avance del Proyecto 

Cronograma del Proyecto 

Formato de cumplimiento de tiempos 

Formato de cumplimiento de costos 

Formato de registro del proyecto 

Validez y Confiabilidad 

Validez de contenido 
 

“El análisis de la validez de contenido se lleva a cabo con los datos obtenidos en 

la tabla de evaluación de los juicios de expertos” (Valderrama, 2002, p.206). 

“El juicio de expertos viene a ser el conjunto de opiniones que brindan los 

profesionales de experiencia, estas apreciaciones consisten en las correcciones 

que realiza el asesor de tesis o el especialista en investigación con la finalidad de 

comprobar la relación entre las dimensiones e indicadores” (Valderrama, 2002, 

p.199). 

Variable: Aplicación de la  Guía del PMBOK 

De acuerdo a Nunnally, (Wang, K. J., & Lestary, Y.D, 2013). Se puede afirmar que 

el instrumento utilizado es confiable si el valor del alfa de Cronbach es mayor a 

0,789 a un nivel de significancia del 5%. 
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Tabla 4 

Validez del instrumento 

 

Validador Resultado 

Dr. Felipe Guizado Oscco  

    Mgtr. Carlos Reynaga 

AlAlarcón  

Dr. Ángel Salvatierra 

Melgar   

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

 
Tabla 5 

Resultados del análisis de confiabilidad variable Guía PMBOK 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,913 7 

 

Se tiene  0,913> 0,789 por lo cual se puede  decir que el instrumento es confiable. 

 
Variable: Planificación del alcance, tiempo y costo para licitar el proyecto 

cámara de rejas  

De igual manera usando el alfa de Cronbach para analizar la confiabilidad del 

instrumento. 
 

Tabla 6 

Resultados del análisis de confiabilidad variable Planificación del alcance, tiempo 

y costo para licitar el proyecto cámara de rejas 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,902 8 

 

Se tiene  0,902> 0,789 por lo cual se puede  decir que el instrumento es confiable. 

Confiabilidad 
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“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo y objeto produce resultados iguales, esta 

aumenta cuantos más ítems se hallen”. (Hernández, Fernández y Baptista, 1991, 

p. 247). 

Dado que los datos provienen de una fuente secundaria, es decir son datos 

oficiales de la empresa, por lo tanto su confiabilidad de la misma es verídica. 

 

2.8  Métodos de análisis de datos 

Medidas de  Variabilidad                          

Según Valderrama deberán emplearse medidas tales como rango, desviación, 

varianza y coeficiente de variabilidad 

Prueba de normalidad: 

 
Dicha prueba mostrara el tipo de distribución que siguen los datos a analizar 

siguen una distribución anormal o normal. Para ello usaremos las pruebas de: 

Shapiro Wilk: Para muestras que no superan las 30 unidades 

 
Kolmogorov Smirnov: Para muestras que superan las 30 unidades 

 

Análisis inferencial: 

En base al resultado de normalidad se decidirá el tipo de prueba que se realizara, 

pudiendo ser: 

Prueba T o Prueba Z o Anova: para distribución normal 

 
Wilcoxon U de Mann Whitney: para distribución no normal. 

 

2.9  Aspectos éticos 

La presente tesis cuenta con la autorización de las autoridades de la institución 

donde se realizó esta investigación, la planta de alimentos PEPSICO, de propiedad 

de Snacks América Latina S.R.L. , quienes autorizaron la toma de datos para los 

fines de la investigación. 
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La información mostrada en la presente tesis es responsabilidad completa del 

tesista. 

La información expuesta en la presente tesis es veraz y producto de recolección de 

información de usuarios y distintas bases teóricas referenciadas. 

La información expuesta en la presente investigación es actualizada y puede ser 

utilizada como base para otras investigaciones. 

La información expuesta en la presente investigación relacionada a la empresa es 

referencial. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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3.1  Planificar la gestión del cronograma. 

Planificar la gestión del cronograma: Entradas 

Plan para la dirección del proyecto 

A partir de los documentos entregados por el cliente (Snacks América Latina 

S.R.L.) como bases para el concurso de licitación de carácter privado, la empresa 

contratista (Simetría Proyectos S.A.C.), obtendrá la información necesaria para el 

desarrollo del plan de gestión del cronograma. Los documentos bases del concurso 

se adjuntan en el Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3. 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma: “La línea base del alcance 

incluye detalles del enunciado del alcance del proyecto y de la estructura del 

desglose del trabajo (EDT/WBS) que se utilizan para definir las actividades, estimar 

la duración y gestionar el cronograma” (p.146). 

En base a la información que se adjunta en el Anexo 2 y con el formato que 

describe Zapata (2008) en la página 32 de su investigación, se ha desarrollado El 

Enunciado del alcance del Proyecto, que se muestra en la Figura 15. 

En base a la información que se adjunta en el Anexo 2 (Partidas y Metrados 

– Cámara de Rejas) y con el formato que describe Zapata (2008) en la página 32 

de su investigación, se ha desarrollado La estructura de desglose del trabajo 

(EDT/WBS), que se muestra en la Figura 16. 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma: “Para el desarrollo del 

cronograma se utilizan asimismo otras decisiones del plan para la dirección del 

proyecto relacionadas con el cronograma, tales como decisiones de costos, riesgo 

y comunicaciones” (p.146). 
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Figura 15. Enunciado del alcance del proyecto. Elaboración propia, 2017. 
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Figura 16. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS). Elaboración propia, 2017. 
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En base a la visita técnica de campo, al plano IE-01 que se adjunta en el 

Anexo 3 y a la EDT/WBS mostrada en la Figura 16, es fundamental hacer un 

análisis minucioso de los siguientes paquetes de trabajo: 

- El área destinada para las instalaciones de obra. 

- El área de trabajo correspondiente a acero de refuerzo, encofrados y 

concretos. 

- El área destinada al acopio de materiales correspondiente a acero de 

refuerzo, encofrado, concretos acero inoxidable y equipamiento. 

- El área destinada al acopio de desmonte correspondiente a eliminación; 

Puesto que, el área aproximada que se ha asignado para todas estos 

trabajos es de 42m2. Esta área es muy reducida de manera simultánea para el 

acopio de materiales, acopio de desmonte, área para los trabajos de habilitar el 

acero de refuerzo, encofrado, etc. 

Obviamente que bajo estas condiciones y siendo además los accesos 

limitados, se tiene que planificar el uso de esta área, pues influyen en el costo, 

tiempo, riesgo y comunicaciones. Más adelante se desarrollarán las decisiones 

para resolver estos impases (ver la parte correspondiente a Juicio de expertos que 

se detalla en esta misma sección).  

 

Acta de constitución del proyecto 

 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma: “El acta de constitución del 

proyecto define el resumen del cronograma de hitos y los requisitos de aprobación 

del proyecto que influirán en la gestión del cronograma del mismo” (p.146). 

En base a la información que se adjunta en el Anexo 4 y con el formato que 

describe Zapata (2008) en la página 28 de su investigación, se ha desarrollado El 

Acta de constitución del Proyecto, que se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Acta de constitución del proyecto. Elaboración propia, 2017. 
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Factores ambientales de la empresa 

Se adjuntan en el Anexo 1, los siguientes documentos relacionados: Política 

de Seguridad Alimentaria y Especificación Técnica ISO/TS 22002-1/ Pre – 

requisitos de Seguridad Alimentaria. 

Estos documentos hacen notar que el área de seguridad ambiental del 

cliente, estará en constante inspección y esto involucra un tiempo que debemos 

prever al momento de elaborar el cronograma.  

Activos de los procesos de la organización 

 

La empresa contratista SIMETRÍA Proyectos S.A.C. a partir de la presente 

investigación comienza a migrar hacia el desarrollo de proyectos exitosos, donde 

exista la  planificación responsable a diversos niveles de acuerdo a lo proyectado. 

Para esto adapta la información que brinda el cliente en las bases del concurso, 

acerca de los procedimientos de cómo trabajar dentro de su planta. Esta 

documentación se adjunta en el Anexo 1, en el documento: Procedimiento de 

Gestión de Contratistas. 

Planificar la gestión del cronograma: herramientas y técnicas 

Juicio de expertos 

 

Debido a que el área destinada para los trabajos es de solo 42m2, se ha 

resuelto ocupar 7m2 para la circulación de personas, 18m2 para las 

INSTALACIONES DE OBRA (oficinas y almacén), ocupar 2m2 para los trabajos de 

ACERO DE REFUERZO y esporádicamente invadir el área de circulación,  ocupar 

6m2 para el acopio de Piedra de 3”@8” para la calzadura; y acopio de arena gruesa 

para el pañeteo de las excavaciones y solado en cajas ecológicas, y 9m2 para el 

acopio de desmonte en cajas ecológicas (observar que la eliminación de desmonte 

se deberá hacer en tres fases). Posteriormente a la eliminación de todo el desmonte 

quedan libre los 9m2 que ocupaba y se destinará a acopiar los materiales de 

ENCOFRADO, ACERO INOXIDABLE y EQUIPAMIENTO (ver Figura 18). 

 

Ya que no se dispone del espacio suficiente para acopiar los materiales para 

los CONCRETOS, se ha decidido usar concreto premezclado. 
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Ya que el proceso de calzadura implica encofrar en seis fases, el proceso de 

concreto armado implica encofrar en dos fases, y al tratarse de una excavación 

profunda (4.5m) se ha decidido usar ENCOFRADOS constituidos por paneles 

fenólicos de madera que son más fáciles de manipular que los encofrados 

metálicos, son menos riesgosos y dan el acabado caravista que se requiere. 

 

 

Figura 18. Croquis para la distribución de las áreas de trabajo y acopio, en los 42m2 de área 

asignada. Elaboración propia, 2017. 
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Técnicas analíticas 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma: “Las técnicas pueden 

incluir, entre otras, la planificación gradual (Sección 6.2.2.2), adelantos y 

retrasos (Sección 6.3.2.3), análisis de alternativas (Sección 6.4.2.2), y 

métodos de revisión de desempeño de cronograma (Sección 6.7.2.1)” 

(p.148). 

Reuniones 

Se ha programado vista técnica de campo el día lunes 07.12.15, siendo los 

involucrados en dicha reunión el representante del cliente: Ing. Supervisor de la 

empresa Socielect y los representantes del contratista: el Gerente de Proyectos y 

Jefe de Oficina Técnica de la empresa Simetría Proyectos S.A.C. para dar alcances 

relacionados con el proyecto de licitación.  

 

La segunda reunión se ha programado el día martes 08.12.15, siendo los 

involucrados el Jefe de Oficina Técnica y el desarrollador del Proyecto Bach. Ing. 

Civil Julio Quesada Llanto para planificar la licitación del proyecto Cámara de Rejas. 

 Planificar la gestión del cronograma: salidas 

Plan de gestión del cronograma 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma: “Según las necesidades del 

proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, de 

carácter detallado o más general, e incluye los umbrales de control 

apropiados” (p.148). 

Desarrollo del modo de programación del proyecto. La metodología a 

seguir es el Diagrama de Barras Gantt y la herramienta de programación a utilizar 

en el desarrollo del modelo de programación es el software de cómputo MS Project 

2013. 

Nivel de exactitud. Se utilizarán rendimientos estandarizados publicados 

por revistas y libros referenciados, estimando rangos que contemplen factores 

ambientales de la empresa, auditorias, protocolos de seguridad y una cantidad para 

contingencias. 

Unidades de medida. Se adjunta en el Anexo 2, la tabla de Partidas y 

Metrados, como parte de las bases de concurso de licitación. 
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Enlaces con los procedimientos de la organización. Se muestra en la 

Figura 16, la EDT/WBS. 

3.2   Definir las actividades. 

Definir las actividades: Entradas 

Plan de gestión del cronograma. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Línea base del alcance. Descrito en la Sección 3.1.1 de la presente investigación. 

Factores ambientales de la empresa. Descrito en la Sección 3.1.1 de la presente 

investigación. 

Activos de los procesos de la organización. Descrito en la Sección 3.1.1 de la 

presente investigación. 

Definir las actividades: Herramientas y técnicas 

Descomposición 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma: “Cada uno de los paquetes 

de trabajo incluidos en la EDT/WBS se descompone en las actividades necesarias 

para producir los entregables del paquete de trabajo” (p.152). 

 

De acuerdo a la tabla de Partidas y Metrados que se adjuntan en el Anexo 2 

se ha aplicado la técnica de descomposición, descrita líneas arriba, a los paquetes 

de trabajo y se ha obtenido las actividades necesarias para producir los entregables 

de cada uno de estos paquetes de trabajo que se resaltan en negritas; quedando 

de la siguiente manera: 

02.01.01.10 Trazado y replanteo 

02.01.01.01 Trazado y replanteo. Fase 1 

02.01.01.02 Trazado y replanteo. Fase 2 

02.02.02.00 Excavación manual de terreno, material suelto, hmax=-

1.50m. Calzadura I Etapa 

02.02.02.01 Excavación manual de terreno, material suelto, hmax=-1.50m. 

Calzadura I Etapa. Fase 1 

02.02.02.02 Excavación manual de terreno, material suelto, hmax=-

1.50m. Calzadura I Etapa. Fase 2 

02.02.03.00 Excavación manual de terreno, material suelto, hmax=-

3.00m. Calzadura II Etapa 
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02.02.03.01 Excavación manual de terreno, material suelto, hmax=-

3.00m. Calzadura II Etapa. Fase 1 

02.02.03.02 Excavación manual de terreno, material suelto, hmax=-

3.00m. Calzadura II Etapa. Fase 2 

02.02.04.00 Excavación manual de terreno, material suelto, hmax=-

4.50m. Calzadura III Etapa 

02.02.04.01 Excavación manual de terreno, material suelto, hmax=-

4.50m. Calzadura III Etapa. Fase 1 

02.02.04.02 Excavación manual de terreno, material suelto, hmax=-

4.50m. Calzadura III Etapa. Fase 2 

02.05.01.00 Acarreo manual de desmonte (distancia máxima de 30m) 

02.05.01.01 Acarreo manual de desmonte (distancia máxima de 30m). 

Fase 1 

02.05.01.02 Acarreo manual de desmonte (distancia máxima de 30m). 

Fase 2 

02.05.01.03 Acarreo manual de desmonte (distancia máxima de 30m). 

Fase 3 

02.05.02.00 Carguío y eliminación de desmonte con cajas ecológicas 

02.05.02.01 Carguío y eliminación de desmonte con cajas ecológicas. 

Fase 1 

02.05.02.02 Carguío y eliminación de desmonte con cajas ecológicas. 

Fase 2 

02.05.02.03 Carguío y eliminación de desmonte con cajas ecológicas. 

Fase 3 

03.01.01.00 Concreto f´c=100Kg/cm2 + 25% de piedra de 3"@8" (mínimo 

4.1/2 sacos de cemento/m3) 

03.01.01.01 Concreto f´c=100Kg/cm2 + 25% de piedra de 3"@8" (mínimo 

4.1/2 sacos de cemento/m3). Fase 1 

03.01.01.02 Concreto f´c=100Kg/cm2 + 25% de piedra de 3"@8" (mínimo 

4.1/2 sacos de cemento/m3). Fase 2 

03.01.01.03 Concreto f´c=100Kg/cm2 + 25% de piedra de 3"@8" (mínimo 

4.1/2 sacos de cemento/m3). Fase 3 
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03.01.01.04 Concreto f´c=100Kg/cm2 + 25% de piedra de 3"@8" (mínimo 

4.1/2 sacos de cemento/m3). Fase 4 

03.01.01.05 Concreto f´c=100Kg/cm2 + 25% de piedra de 3"@8" (mínimo 

4.1/2 sacos de cemento/m3). Fase 5 

03.01.01.06 Concreto f´c=100Kg/cm2 + 25% de piedra de 3"@8" (mínimo 

4.1/2 sacos de cemento/m3). Fase 6 

03.01.02.00 Pañeteo de excavaciones con mortero, cemento: arena (1:5) 

03.01.02.01 Pañeteo de excavaciones con mortero, cemento: arena (1:5). 

Fase 1 

03.01.02.02 Pañeteo de excavaciones con mortero, cemento: arena (1:5). 

Fase 2 

03.01.02.03 Pañeteo de excavaciones con mortero, cemento: arena (1:5). 

Fase 3 

03.01.02.04 Pañeteo de excavaciones con mortero, cemento: arena (1:5). 

Fase 4 

03.01.02.05 Pañeteo de excavaciones con mortero, cemento: arena (1:5). 

Fase 5 

03.01.02.06 Pañeteo de excavaciones con mortero, cemento: arena (1:5). 

Fase 6 

03.01.03.00 Encofrado y desencofrado normal 

03.01.03.01 Encofrado normal. Fase 1 

03.01.03.02 Encofrado normal. Fase 2 

03.01.03.03 Encofrado normal. Fase 3 

03.01.03.04 Encofrado normal. Fase 4 

03.01.03.05 Encofrado normal. Fase 5 

03.01.03.06 Encofrado normal. Fase 6 

03.01.03.07 Desencofrado normal. Fase 1 

03.01.03.08 Desencofrado normal. Fase 2 

03.01.03.09 Desencofrado normal. Fase 3 

03.01.03.10 Desencofrado normal. Fase 4 

03.01.03.11 Desencofrado normal. Fase 5 

03.01.03.12 Desencofrado normal. Fase 6 
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04.01.01.00 Acero de refuerzo f'y=4200Kg/cm2 

04.01.01.01 Acero de refuerzo f'y=4200Kg/cm2. Habilitación 

04.01.01.02 Acero de refuerzo f'y=4200Kg/cm2. Colocación. Fase 1 

04.01.01.03 Acero de refuerzo f'y=4200Kg/cm2. Colocación. Fase 2 

04.01.02.00 Encofrado y desencofrado caravista 

04.01.02.01 Encofrado caravista. Fase 1 

04.01.02.02 Encofrado caravista. Fase 2 

04.01.02.03 Desencofrado caravista. Fase 1 

04.01.02.04 Desencofrado caravista. Fase 2 

04.01.03.00 Concreto f'c=280Kg/cm2 con cemento tipo V, con 

impermeabilizante Sika 1 o similar 

04.01.03.01 Concreto f'c=280Kg/cm2 con cemento tipo V, con 

impermeabilizante Sika 1 o similar. Fase 1 

04.01.03.02 Concreto f'c=280Kg/cm2 con cemento tipo V, con 

impermeabilizante Sika 1 o similar. Fase 2 

04.02.01.00 Tapas removibles de concreto armado e= 0.075m, c/orificios 

de 1" (0.82x0.74x0.075m) 

04.02.01.01 Tapas removibles de concreto armado e= 0.075m, c/orificios 

de 1" (0.82x0.74x0.075m). Suministro 

04.02.01.02 Tapas removibles de concreto armado e= 0.075m, c/orificios 

de 1" (0.82x0.74x0.075m). Instalación 

04.03.01.00 Curador de concreto 

04.03.01.01 Curador de concreto. Fase 1 

04.03.01.02 Curador de concreto. Fase 2 

04.03.02.00 Acelerante de fragua 

04.03.02.01 Acelerante de fragua. Fase 1 

04.03.02.02 Acelerante de fragua. Fase 2 

04.03.03.00 Acelerante de fragua 

04.03.03.01 Fibra de polipropileno. Fase 1 

04.03.03.02 Fibra de polipropileno. Fase 2 
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06.01.01.00 Baranda de acero inoxidable tubo de 1.1/2" empotradas. Inc. 

Anclajes 

06.01.01.01 Baranda de acero inoxidable tubo de 1.1/2" empotradas. Inc. 

Anclajes. Suministro 

06.01.01.02 Baranda de acero inoxidable tubo de 1.1/2" empotradas. Inc. 

Anclajes. Instalación 

06.01.02.00 Parantes de baranda de acero inoxidable 1"x1.00m, incluye 

canopla para tubo de 1" 

06.01.02.01 Parantes de baranda de acero inoxidable 1"x1.00m, incluye 

canopla para tubo de 1". Suministro 

06.01.02.02 Parantes de baranda de acero inoxidable 1"x1.00m, incluye 

canopla para tubo de 1". Instalación 

06.01.03.00 Tapa removible de acero inoxidable de 0.60mx0.45mx2" 

06.01.03.01 Tapa removible de acero inoxidable de 0.60mx0.45mx2". 

Suministro 

06.01.03.02 Tapa removible de acero inoxidable de 0.60mx0.45mx2". 

Instalación 

06.01.04.00 Rejillas de acero inoxidable para la cámara de rejas 

(medidas: 0.75mx2.20m) 

06.01.04.01 Rejillas de acero inoxidable para la cámara de rejas 

(medidas: 0.75mx2.20m). Suministro 

06.01.04.02 Rejillas de acero inoxidable para la cámara de rejas 

(medidas: 0.75mx2.20m). Instalación 

06.01.05.00 Escalera de gato en acero inoxidable (5 pasos) tubo de 

1.1/2” 

06.01.05.01 Escalera de gato en acero inoxidable (5 pasos) tubo de 1.1/2”. 

Suministro 

06.01.05.02 Escalera de gato en acero inoxidable (5 pasos) tubo de 1.1/2”. 

Instalación 

06.01.06.00 Ángulo de acero inoxidable de 1.1/2"x1.1/2"x3/16" 

06.01.06.01 Ángulo de acero inoxidable de 1.1/2"x1.1/2"x3/16". 

Suministro 
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06.01.06.02 Ángulo de acero inoxidable de 1.1/2"x1.1/2"x3/16". 

Instalación 

06.01.07.00 Varios (waterstop, reubicación de tuberías existentes, etc.) 

06.01.07.01 Junta waterstop. Suministro 

06.01.07.02 Junta waterstop. Instalación 

06.01.07.03 Reubicación de tuberías existentes 

07.01.01.00 Bombas sumideras del tipo "NON CLOG", caudal de 1.57 

litros/seg (0.70HP). Inc. Anclajes 

07.01.01.01 Bombas sumideras del tipo "NON CLOG", caudal de 1.57 

litros/seg (0.70HP). Inc. Anclajes. Suministro 

07.01.01.02 Bombas sumideras del tipo "NON CLOG", caudal de 1.57 

litros/seg (0.70HP). Inc. Anclajes. Instalación 

07.01.02.00 Tubería de PP de 10" 

07.01.02.01 Tubería de PP de 10". Suministro 

07.01.02.02 Tubería de PP de 10". Instalación 

07.01.03.00 Tubería de PP de 4" 

07.01.03.01 Tubería de PP de 4". Suministro 

07.01.03.02 Tubería de PP de 4". Instalación. Fase 1 

07.01.03.02 Tubería de PP de 4". Instalación. Fase 2 

07.01.04.00 Codo de 90° de PP de 10" 

07.01.04.01 Codo de 90° de PP de 10". Suministro 

07.01.04.02 Codo de 90° de PP de 10". Instalación 

07.01.05.00 Codo de 90° de PP de 4" 

07.01.05.01 Codo de 90° de PP de 4". Suministro 

07.01.05.02 Codo de 90° de PP de 4". Instalación 

07.01.06.00 Tee de PP de 4" 

07.01.06.01 Tee de PP de 4". Suministro 

07.01.06.02 Tee de PP de 4". Instalación 

07.01.07.00 Válvula de mariposa de 4" c/rosca 

07.01.07.01 Válvula de mariposa de 4" c/rosca. Suministro 

07.01.07.02 Válvula de mariposa de 4" c/rosca. Instalación 

07.01.08.00 Válvula check de 4" c/rosca 

07.01.08.01 Válvula check de 4" c/rosca. Suministro 
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07.01.08.02 Válvula check de 4" c/rosca. Instalación 

07.01.09.00 Abrazadera tipo jota de 4" 

07.01.09.01 Abrazadera tipo jota de 4". Suministro 

07.01.09.02 Abrazadera tipo jota de 4". Instalación 

08.01.00.00 Reubicaciones varias 

08.01.01.00 Prueba Hidráulica Tubería PP de 4" 

08.01.02.00 Obras de Reposición 

08.01.03.00 Limpieza General 

 

Planificación gradual 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma: “Es una técnica de 

planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica en 

detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel más alto. Es una forma 

de elaboración progresiva” (p.152). 

 

Juicio de expertos 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma: “Los miembros del equipo 

del proyecto u otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo de 

enunciados de alcance de proyecto detallados, EDT/WBS y cronogramas del 

proyecto, pueden aportar su experiencia a la hora de definir las actividades” (p.152). 

Definir las actividades: Salidas 

Lista de actividades 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma: “La lista de actividades es 

una lista exhaustiva que incluye todas las actividades del cronograma necesarias 

para el proyecto” (p.152) 

 

Atributos de las actividades 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma: 

Los componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo. 

Durante las etapas iniciales del proyecto, estos atributos incluyen el 

identificador de la actividad (ID), el identificador de la EDT/WBS y la etiqueta 

o el nombre de la actividad; una vez terminadas, pueden incluir códigos de 

actividad, descripción de actividad, actividades predecesoras, actividades 
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sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos (Sección 6.3.2.3), 

requisitos de recursos, fechas obligatorias, restricciones y supuestos. (p.153) 

 

A partir de las actividades ya definidas, se pueden definir también 

restricciones y supuestos que deben tenerse en cuenta; pues estos, limitan la 

secuencia normal o avance de obra. Son los siguientes: 

- Restricción 1: Movilización de equipos y herramientas. 

- Restricción 2: Desmovilización de equipos y herramientas. 

- Restricción 3: Movilización de materiales. Fase 1. 

- Restricción 4: Movilización de materiales. Fase 2. 

- Restricción 5: Movilización de materiales. Fase 3. 

- Restricción 6: Bombas sumideras del tipo "NON CLOG", caudal de 1.57 

litros/seg (0.70HP). Inc. Anclajes. Suministro. Este evento tiene que 

suceder como máximo una semana antes del hito de fin de obra, miércoles 

03.02.16 (este evento depende del cliente quien es responsable de 

suministrarlo).  

 

Lista de hitos 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma: “Una lista de hitos consiste 

en un listado en que se identifican todos los hitos del proyecto y se indica si éstos 

son obligatorios, como los exigidos por contrato, u opcionales, como los basados 

en información histórica” (p.153) 

De acuerdo a lo indicado por el cliente, se definen los siguientes hitos: 

- Hito  obligatorio: Inicio de obra, lunes 21.12.15. 

- Hito obligatorio: Fin de obra, miércoles 10.02.16. 

- Hito opcional: Parada de planta, que ocurre los días nueve de cada mes, 

en nuestro caso debe coincidir con la fecha martes 09.02.16,un día antes 

del hito obligatorio de fin de obra. Se aprovecha este evento para 

desarrollar las siguientes actividades: Tubería de PP de 10". Instalación y 

Tubería de PP de 4". Instalación. Fase 2. 

Usando el programa de cómputo MS Project 2016 se ha elaborado un 

esquema donde se muestran: la lista de actividades completa, los atributos iniciales 

(ID, EDT/WBS, etiqueta o nombre de la actividad, y las restricciones con letras en 
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color rojo), y la lista de hitos con letras en color azul / resaltado en color gris claro. 

Ver Figura 19. 

 



68 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Figura 19. Lista de actividades, atributos de las actividades y lista de hitos. Elaboración propia, 2017. 
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3.3 Secuenciar las actividades. 

3.3.1 Secuenciar las actividades: Entradas 

Plan de gestión del cronograma. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Lista de actividades. Descrito en la Sección 3.2.3 de la presente investigación. 

Atributos de las actividades. Descrito en la Sección 3.2.3 de la presente 

investigación. 

Lista de hitos. Descrito en la Sección 3.2.3 de la presente investigación. 

Enunciado del alcance del proyecto. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Factores ambientales de la empresa. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Activos de los procesos de la organización. Descrito en la Sección 3.1.3 de la 

presente investigación. 

3.3.2 Secuenciar las actividades: Herramientas y técnicas 

Método de diagramación por precedencia 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma:  

El PDM incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas. Una 

actividad predecesora es una actividad que precede desde el punto de vista 

lógico a una actividad dependiente de la misma en un cronograma. Una 

actividad sucesora es una actividad dependiente que ocurre de manera 

lógica después de otra actividad en un cronograma (…), que se definen a 

continuación: 

- Final a inicio (FS). Se trata de una relación lógica en la cual una actividad 

sucesora no puede comenzar hasta que haya concluido una actividad 

predecesora. Ejemplo: La ceremonia de entrega de premios (sucesora) 

no puede dar comienzo mientras la carrera (predecesora) no haya 

concluido. 

- Final a final (FF). Se trata de una relación lógica en la cual una actividad 

sucesora no puede finalizar hasta que haya concluido una actividad 

predecesora. Ejemplo: Es necesario terminar de redactar un documento 

(predecesora) antes de que pueda finalizar su edición. 
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- Inicio a inicio (SS). Se trata de una relación lógica en la cual una actividad 

sucesora no puede comenzar hasta que haya comenzado una actividad 

predecesora. Ejemplo: Nivelar el cemento (sucesora) no puede comenzar 

antes de comenzar a verter los cimientos (predecesora). 

- Inicio a final (SF). Una relación lógica en la cual una actividad sucesora 

no puede finalizar hasta que la predecesora haya comenzado. Ejemplo: 

El primer turno de vigilancia de seguridad (sucesora) no puede finalizar 

mientras no haya comenzado el segundo turno (predecesora). (p.156) 

Usando el programa de cómputo MS Project 2016 se ha elaborado un 

esquema donde se muestra la secuencia de las actividades del proyecto. En la 

Figura 20 solamente se detallan las actividades ordenadas cronológicamente a 

partir de la fecha de comienzo, obviando las tareas resúmenes o paquetes de 

trabajo definidos en la EDT/WBS.  

 

A manera de ejemplo interpretaremos los resultados obtenidos en la Figura 

20. La actividad con identificador de actividad igual a 17 (ID=17), tiene la 

descripción “Oficina técnica (panelería)” y en la columna Predecesoras está 

definida como 1CC, 186FF; esto quiere decir dos cosas: la primera que la actividad 

con ID=17 y la actividad con ID=1 tienen dependencia SS (Start to Start) definido 

anteriormente, que es lo mismo que decir CC (Comienzo a Comienzo) según el 

programa de cómputo MS Project 2016 versión en Español. La segunda que la 

actividad con ID=17 y la actividad con ID=1 tienen dependencia FF (Final to Final) 

definido anteriormente, que es lo mismo que decir FF (Fin a Fin). 

 

Otro caso es de la actividad con identificador de actividad igual a 78 (ID=78), 

tiene la descripción “Encofrado normal. Fase 1” y en la columna Predecesoras está 

definida como 71: esto quiere decir que la actividad con ID=78 y la actividad con 

ID=71 tienen dependencia FS (Final to Start) definido anteriormente, que es lo 

mismo que interpretarlo como FC (Fin a Comienzo) según el programa de cómputo 

MS Project 2016 versión en Español. 
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Figura 20. Secuenciar las actividades (PDM). Elaboración propia, 2017. 
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Determinación de las dependencias 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma:  

Se pueden caracterizar las dependencias a través de los siguientes atributos: 

obligatoria o discrecional, interna o externa, como se describe a 

continuación. La dependencia tiene cuatro atributos, pero solo se pueden 

aplicar dos simultáneamente, de la siguiente forma: dependencias 

obligatorias externas, dependencias obligatorias internas, dependencias 

discrecionales externas o dependencias discrecionales internas. 

- Dependencias obligatorias. Las dependencias obligatorias son las 

requeridas legal o contractualmente o las inherentes a la naturaleza del 

trabajo. Las dependencias obligatorias a menudo implican limitaciones 

físicas, como en un proyecto de construcción, en que es imposible erigir 

la superestructura hasta que no se hayan construido los cimientos; o en 

un proyecto de electrónica, en que es necesario haber construido el 

prototipo para poder probarlo. (p.157) 

- Dependencias discrecionales. Cuando se emplean técnicas de 

ejecución rápida, se debe revisar estas dependencias discrecionales y 

tener en cuenta su posible modificación o eliminación. El equipo del 

proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, 

determina que dependencias son discrecionales. (p.158) 

- Dependencias externas. Por regla general estas dependencias están 

fuera del control del equipo del proyecto. Por ejemplo, la actividad de 

prueba en un proyecto de software puede depender de la entrega del 

hardware por parte de una fuente externa, o en el caso de un proyecto de 

construcción, pueden ser necesarias vistas gubernamentales de 

evaluación del impacto ambiental antes de iniciar la preparación del 

emplazamiento. (p.158) 

- Dependencias internas. Por regla general están bajo el control del 

equipo del proyecto. Por ejemplo, si el equipo no puede probar una 

máquina mientras no la haya ensamblado, se trata de una dependencia 

interna obligatoria. (p.158) 
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A manera de ejemplo determinaremos algunas dependencias entre las 

actividades, guiándonos con la Figura 20. La actividad con identificador de actividad 

igual a 102 (ID=102), tiene la descripción Desencofrado caravista. Fase 2 y en la 

columna Predecesoras está definida como 105 (Concreto f'c=280Kg/cm2 con 

cemento tipo V, con impermeabilizante Sika 1 o similar. Fase 2); esto quiere decir 

que la actividad con ID=102, tiene dependencia obligatoria externa con respecto 

a la actividad con ID=105; puesto que, el concreto lo va a proveer una empresa de 

concreto premezclado ajena a la empresa contratista. 

 

La actividad con identificador de actividad igual a 83 (ID=83), tiene la 

descripción Encofrado normal. Fase 6 y en la columna Predecesoras está definida 

como 76 (Pañeteo de excavaciones con mortero, cemento: arena (1:5). Fase 6); 

esto quiere decir que la actividad con ID=83, tiene dependencia obligatoria 

interna con respecto a la actividad con ID=76. 

 

La actividad con identificador de actividad igual a 183 (ID=183), tiene la 

descripción Obras de Reposición y en la columna Predecesoras está definida 

como 182 (Prueba Hidráulica Tubería PP de 4”); esto quiere decir que la actividad 

con ID=183, tiene dependencia discrecional externa con respecto a la actividad 

con ID=182; puesto que, podría obviarse del visto bueno de la empresa supervisora. 

 

La actividad con identificador de actividad igual a 128 (ID=128), tiene la 

descripción Baranda de acero inoxidable tubo de 1.1/2" empotradas. Inc. Anclajes. 

Suministro y en la columna Predecesoras está definida como 9 (Movilización de 

materiales. Fase 2); esto quiere decir que la actividad con ID=128, tiene 

dependencia discrecional interna con respecto a la actividad con ID=9; puesto 

que, podría obviarse como actividad 128 y detallarse en la actividad 9. 

 

Adelantos y retrasos 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma:  

Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se 

puede anticipar con respecto a una actividad predecesora (...). Un retraso 



78 

 

 

 

consiste en la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se retrasa 

con respecto a una actividad predecesora. (p.159) 

Debido al nivel de descomposición del proyecto, las actividades no presentan 

adelantos ni retrasos. 

3.3.3  Secuenciar las actividades: Salidas 

Diagramas de red del cronograma del proyecto 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma:  

La elaboración de un diagrama de red del cronograma del proyecto se puede 

llevar a cabo de forma manual o mediante la utilización de un software de 

gestión de proyectos. Puede incluir todos los detalles del proyecto o contener 

una o más actividades resumen. (p.159) 

 

La Figura 21, detalla la leyenda del diagrama de red del cronograma del 

proyecto, que se muestra por identificador en la Figura 22. 

 

Figura 21. Leyenda del Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto. Elaboración propia, 2017. 

 

Actualizaciones a los documentos del proyecto. Se ha actualizado los 

siguientes documentos: 

- Listas de actividades, 

- Atributos de las actividades, y 

- Lista de hitos. 
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Figura 22. Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto. Elaboración propia, 2017. 

3.4  Estimar los recursos de las actividades. 

3.4.1  Estimar los recursos de las actividades: Entradas 

Plan de gestión del cronograma. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Lista de actividades. Descrito en la Sección 3.2.3 de la presente investigación. 

Atributos de las actividades. Descrito en la Sección 3.2.3 de la presente 

investigación. 

Calendarios de recursos. En la Figura 23, se muestra el calendario para todos los 

recursos del proyecto. Se han considerado como días de excepción los días: 25 y 

26 de diciembre del 2015, y 01 y 02 de enero del 2016. 

 

 

Figura 23. Calendario del Proyecto. Elaboración propia, 2017. 
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Estimación de costos de las actividades. Se describe en la Sección 3.7 de la 

presente investigación. 

Factores ambientales de la empresa. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Activos de los procesos de la organización. Descrito en la Sección 3.1.3 de la 

presente investigación. 

 

3.4.2 Estimar los recursos de las actividades: Herramientas y técnicas 

Juicio de expertos. Se ha requerido la experiencia del jefe de la oficina técnica 

para evaluar las entradas a este proceso relacionada con los recursos; puesto que, 

se trata de un proyecto pequeño. 

 

Análisis de alternativas. Entre los más resaltante del proyecto, se ha decidido 

convenientemente usar concreto premezclado para la cámara de rejas sin bomba; 

ya que, la estructura es enterrada y accesible. 

 

Datos de estimaciones publicados. Se han obtenido datos de recursos para la 

mayoría de partidas de CONCRETO SIMPLE y CONCRETO ARMADO desde la 

bibliografía que hace referencia a Grupo S10 (2005) y Vásquez, O. (2011). 

 

Estimación ascendente. Se ha descompuesto todas las partidas al nivel de 

actividades para determinar los recursos, duraciones y costos involucrados. Ver 

Figura 20. 

 

Software de gestión de proyectos. Se ha utilizado el software de cómputo MS 

Project 2016 como herramienta para planificar, organizar y gestionar los grupos de 

recursos. 

3.4.3  Estimar los recursos de las actividades: Salidas 

Recursos requeridos para las actividades. En la Figura 24, se detallan los 

recursos requeridos por cada actividad. 
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Figura 24. Recursos requeridos para las actividades. Elaboración propia, 2017. 
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Estructura de desglose de recursos. La Figura 25 muestra una representación 

jerárquica de los recursos por categoría y tipo. 

 

 

Figura 25. Estructura de desglose de recursos. Elaboración propia, 2017. 
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Actualizaciones a los documentos del proyecto. Se ha actualizado los 

siguientes documentos: 

- Listas de actividades, 
- Atributos de las actividades, y 
- Los calendarios de recursos. 

3.5    Estimar la duración de las actividades. 

3.5.1 Estimar la duración de las actividades: Entradas 

Plan de gestión del cronograma. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Lista de actividades. Descrito en la Sección 3.2.3 de la presente investigación. 

Atributos de las actividades. Descrito en la Sección 3.2.3 de la presente 

investigación. 

Recursos requeridos para las actividades. Descrito en la Sección 3.4.3 de la 

presente investigación. 

Calendarios de recursos. Descrito en la Sección 3.4.1 de la presente 

investigación. 

Enunciado del alcance del proyecto. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Estructura de desglose de recursos. Descrito en la Sección 3.4.3 de la presente 

investigación. 

Factores ambientales de la empresa. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Activos de los procesos de la organización. Descrito en la Sección 3.1.3 de la 

presente investigación. 

3.5.2  Estimar la duración de las actividades: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Juicio de expertos. Se ha requerido la experiencia del jefe de la oficina técnica 

para estimar la duración o duraciones máximas recomendadas, procedentes de 

proyectos similares anteriores en su carrera profesional. 

Estimación análoga. La empresa Simetría Proyectos S.A.C. no cuenta con 

registros o datos históricos de proyectos similares; por tal motivo, este método no 

es aplicable. 
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Estimación paramétrica. Se han obtenido datos de productividad para la mayoría 

de partidas de concreto simple y concreto armado desde la bibliografía que hace 

referencia a Grupo S10 (2005) y Vásquez, O. (2011). 

Estimación por tres valores. Este método no es aplicable. 

Técnicas grupales de toma de decisiones. Este método no es aplicable. 

Análisis de reservas. Este método no es aplicable. 

3.5.3  Estimar la duración de las actividades: Salidas 

Estimaciones de la duración de las actividades. En la Tabla 4 se detallan las 

estimaciones de las duraciones de las actividades, considerando las 

productividades en color rojo como determinadas por juicio de expertos y en color 

azul determinados por estimación paramétrica. 

Actualizaciones a los documentos del proyecto. Se ha actualizado los 

siguientes documentos: 

- Atributos de las actividades, y 
- Estimaciones para las duraciones. 
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Tabla 4 

Estimaciones de la duración de las actividades 
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Fuente: Elaboración propia, 2017.
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3.6  Desarrollar el cronograma. 

3.6.1  Desarrollar el cronograma: Entradas 

Plan de gestión del cronograma. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Lista de actividades. Descrito en la Sección 3.2.3 de la presente investigación. 

Atributos de las actividades. Descrito en la Sección 3.2.3 de la presente 

investigación. 

Diagrama de red del cronograma del proyecto. Descrito en la Sección 3.3.3 de 

la presente investigación. 

Recursos requeridos para las actividades. Descrito en la Sección 3.4.3 de la 

presente investigación. 

Calendarios de recursos. Descrito en la Sección 3.4.1 de la presente 

investigación. 

Estimaciones de la duración de las actividades. Descrito en la Sección 3.5.3 de 

la presente investigación. 

Enunciado del alcance del proyecto. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Asignaciones de personal al proyecto. Haciendo uso del software de cómputo 

MS Project 2016 se ha desarrollado las asignaciones del personal obrero a las 

actividades del proyecto. Las Figuras 26, 27, 28 y 29, detallan la asignación de 

personal obrero: Capataz, operario, oficial y peón respectivamente. 

Estructura de desglose de recursos. Descrito en la Sección 3.4.3 de la presente 

investigación. 

Factores ambientales de la empresa. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Activos de los procesos de la organización. Descrito en la Sección 3.1.3 de la 

presente investigación. 



101 

 

 

 

 

 

Figura 26. Asignación de Capataz al proyecto. Elaboración propia, 2017. 

 



102 

 

 

 

 

 

Figura 27. Asignación de Operarios al proyecto. Elaboración propia, 2017. 
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Figura 28. Asignación de Oficiales al proyecto. Elaboración propia, 2017. 
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Figura 29. Asignación de Peones al proyecto. Elaboración propia, 2017. 
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3.6.2  Desarrollar el cronograma: Herramientas y técnicas 

Herramienta de programación.  

 

Project Management Institute Inc. (2013) afirma:  

Las herramientas automatizadas de programación y aceleran el proceso de 

programación mediante la generación de fechas de inicio y finalización basadas 

en las entradas de actividades, los diagramas de red, los recursos y las 

duraciones de las actividades a través de la red del cronograma. Una 

herramienta de programación se puede utilizar en combinación con otro 

software de gestión de proyectos, así como con métodos manuales. (p.181) 

En la presente investigación se ha usado el software de cómputo MS Project 

2016, para desarrollar el cronograma. 

3.6.3  Desarrollar el cronograma: Salidas 

Línea base del cronograma.  En la Figura 30 se detalla el cronograma que se utiliza 

como base de comparación con los resultados reales que se pueden controlar por 

actividades. El diagrama de barras en color rojo, indican la ruta crítica de ejecución del 

proyecto. 

Cronograma del proyecto.  Este cronograma se ha elaborado teniendo como formato 

de presentación el documento Partidas y Metrados – Cámara de Rejas que se adjunta 

en el Anexo 2.  Se muestran dos representaciones del cronograma en las Figuras 31 

y 32; una con los hitos y tareas resúmenes, y otro detallado a nivel de partidas. 

Datos del cronograma.  Tal y como se muestra en la Figura 32, el cronograma 

contiene la siguiente información: hitos del cronograma, las actividades del 

cronograma, los atributos de las actividades (Id, Descripción, duración, fecha de inicio, 

fecha de fin, precedentes). Además las Figuras 26, 27, 28 y 29, muestran los 

histogramas del recurso mano de obra (asignaciones del personal del proyecto). 
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Figura 30. Línea base del cronograma. Elaboración propia, 2017. 

 

Calendarios del proyecto.  El calendario es único para todo el proyecto y se detalla 

en la Figura 23. 

Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Se ha actualizado los 

siguientes documentos: 

- La línea base del cronograma (ver Figura 30), y 

- El plan de gestión del cronograma. 

Actualizaciones a los documentos del proyecto.  Se ha actualizado los siguientes 

documentos: 
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- Recursos requeridos para las actividades, 

- Atributos de las actividades, y 

- Calendarios. 

 

Figura 31. Cronograma de hitos y tareas resúmenes. Elaboración propia, 2017. 
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Figura 32. Cronograma detallado del proyecto. Elaboración propia, 2017. 

 

3.7  Estimar los costos. 

3.7.1 Estimar los costos: Entradas 

Plan de gestión de los costos. Estará a cargo de la gerencia administrativa de la 

empresa contratista Simetría Proyectos S.A.C. con recursos propios. 

Plan de gestión de los recursos humanos. La Figura 33 muestra los atributos de la 

dotación de personal del proyecto, los salarios y las compensaciones/reconocimientos 

(considerando capataz = 1.10*operario).  

 

Figura 33. Gestión de los recursos humanos. Elaboración propia, 2017. 
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Línea base del alcance. Descrito en la Sección 3.2.3 de la presente investigación. 

Cronograma del proyecto. Descrito en la Sección 3.6.3 de la presente investigación. 

Factores ambientales de la empresa. Descrito en la Sección 3.1.3 de la presente 

investigación. 

Activos de los procesos de la organización. Descrito en la Sección 3.1.3 de la 

presente investigación. 

3.7.2  Estimar los costos: Herramientas y técnicas 

Juicio de expertos. Se ha requerido la experiencia del jefe de la oficina técnica para 

estimar los costos, procedentes de proyectos similares anteriores en su carrera 

profesional. 

Estimación paramétrica. Se han obtenido datos del análisis de precios unitarios para 

la mayoría de partidas de CONCRETO SIMPLE y CONCRETO ARMADO desde la 

bibliografía que hace referencia a Grupo S10 (2005) y Vásquez, O. (2011). 

Software de gestión de proyectos. Se han utilizado los softwares de cómputo MS 

Project 2016 y S10 como herramientas para planificar, organizar y gestionar los costos 

del proyecto. 

3.7.3  Estimar los costos: Salidas 

Estimación de costos de las actividades. La Figura 34 muestra los costos por 

actividades del proyecto. 

Base de las estimaciones. Descrito en la Sección 3.7.2 de la presente investigación. 

Actualización de los documentos del proyecto. Descrito en la Sección 3.1.3 de la 

presente investigación. 
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Figura 34. Estimación de costos de las actividades. Elaboración propia, 2017. 
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3.8  Determinar el presupuesto. 

3.8.1  Determinar el presupuesto: Entradas 

Plan de gestión de los costos. Descrito en la Sección 3.7.1 de la presente 

investigación. 

Línea base del alcance. Descrito en la Sección 3.2.3 de la presente investigación. 

Estimación de costos de las actividades. Descrito en la Sección 3.7.3 de la presente 

investigación. 

Base de las estimaciones. Descrito en la Sección 3.7.3 de la presente investigación. 

Cronograma del proyecto. Descrito en la Sección 3.6.3 de la presente investigación. 

Calendarios de recursos. Descrito en la Sección 3.6.3 de la presente investigación. 

Activos de los procesos de la organización. Descrito en la Sección 3.1.3 de la 

presente investigación. 

3.8.2  Determinar el presupuesto: Herramientas y técnicas 

Agregación de costos.  

Project Management Institute Inc. (2013) afirma:  

Las estimaciones de los costos se suman por paquetes de trabajo, de acuerdo 

con la EDT/WBS. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo se 

agregan posteriormente para los niveles superiores de componentes de la 

EDT/WBS (tales como las cuentas de control) y finalmente para todo el 

proyecto. (p.211) 

Análisis de reservas. Debido al detalle de la partida resumen TRABAJOS 

PRELIMINARES, ya no se toma en cuenta los análisis de reservas ni para 

contingencias ni para la gestión del proyecto. 

Juicio de expertos. Se ha requerido la experiencia del jefe de la oficina técnica para 

determinar el presupuesto, procedentes de proyectos similares anteriores en su 

carrera profesional. 

Determinar el presupuesto: Salidas 

Línea base de costos. La Figura 35, muestra la línea base de costos. 
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Actualizaciones a los documento del proyecto. Se han actualizado los siguientes 

documentos: 

- La estimación de costos de las actividades, y 
- El cronograma del proyecto. 
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Figura 35. Línea base de costos. Elaboración propia, 2017. 

 
Del cronograma del proyecto. 

Del cronograma Buena Pro de la Licitación del Proyecto Cámara de Rejas que 

se adjunta en el Anexo 2 y del cronograma detallado de la Figura 32, se obtiene la 

Tabla 5. Esta tabla es el comparativo entre las duraciones de las tareas resúmenes de 

ambos cronogramas. 
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Tabla 5. 

Comparación entre duraciones de las tareas resúmenes 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

Del tiempo y costo del proyecto. 

Luego de comparar la Tabla 5 con la Tabla 6, se obtiene un cuadro resumen de 

los tiempos de ejecución y el costo directo del proyecto, correspondientes a la buena 

pro y lo obtenido con la guía del PMBOK. El resumen se detalla en la Tabla 7. 

Tabla 6. 

Comparación entre los costos de las tareas resúmenes 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 7. 

Cuadro resumen 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

La Tabla 7, muestra una diferencia de cuatro días útiles entre las duraciones; 

esto se debe, a que en el cronograma buena pro no se han considerado los días de 

excepción (25, 26 de diciembre del 2015 y 1, 2 de enero del 2016). También muestra 

una diferencia en el presupuesto a nivel de costo directo de S/. 40,005.62 (cuarenta 

mil cinco con 62/100 soles). 

Tabla 8. 

Tabla de Planificación 

Cumplimiento 
de Costos 

(Eficiencia) 

Cumplimiento 
de Tiempo 
(Eficacia) 

 
Planificación 

0.89 0.90 0.80 

0.95 1.00 0.95 

0.93 0.86 0.80 

0.86 1.00 0.86 

0.95 0.86 0.82 

0.99 0.75 0.74 

0.96 0.67 0.64 

0.84 1.00 0.84 

PROMEDIO 0.82 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Figura 36. Promedio total de la Gestión del Tiempo del Proyecto – Antes y Después. Elaboración 

propia 
 

Se interpreta en el gráfico Nº36 la mejora de la gestión del tiempo reduciendo el 

porcentaje de 133.12% a 89.55% ya que se optimizo los procesos en las actividades 

del proyecto, se logró una mejora de 43.57 %. 

  Gestión del Costo del Proyecto 
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  Figura 37. Promedio total de la Gestión del Costo del Proyecto – Antes y Después.Elaboración propia. 
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Se interpreta en el gráfico Nº37 la mejora de la gestión del costo reduciendo el 

porcentaje de 133.12% a 89.55% ya que se optimizo los costos en los procesos de 

las compras y proveedores del proyecto, se logró una mejora de 43.57 %. 

Variable Dependiente: 

 
Dimensión: Eficacia 

 

 
 
 
 
 
 

 

   

  

58%  

   

  

  

  

  

  

 
 
 Figura 38. Eficacia Antes y Después. Elaboración propia 

 
En el grafico 38, se tomaron los tiempos de inicio mediante la Buena Pro del 

proyecto, y después de la implementación de la gestión del tiempo, adecuando el 

control de los tiempos a través del Gantt, se obtienen los resultados del antes y 

después, así mismo se aprecia que hay un incremento del 33% con respecto a la 

eficacia entre en antes y después. 
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Dimensión: Eficiencia 
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    Figura 39. Eficiencia Antes y Después. Elaboración propia 

 
En el grafico 39, se tomaron los costos de los proyectos, tales como costo estimado 

y costo real, así mismo se obtuvo los resultados del antes y después de la eficiencia 

y se aprecia un incremento del 29%. 

Análisis de la Planificación 
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Figura 40. Planificación Antes y Después. Elaboración propia 
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En general contrastando la planificación anterior que estaba en un 35% esto debido 

a que los procesos eran complejos y no había control en los costos y tiempos se 

elevó al 82%, esto nos otorga no solo mejor manejo de nuestro recurso, y un mejor 

control del Proyecto Cámara de Rejas. 

ANÁLISIS INFERENCIAL: 
 

Prueba de normalidad 

Para llevar adelante la contrastación de la hipótesis general, se determinó 

el comportamiento de la serie, verificando si disponían de una distribución 

normal o no normal, para tal efecto y dado que es una muestra menor o 

igual a ≤ 30 datos, procederemos con el estadígrafo de Shapiro Wilk. 

Variable: Planificación 
 

Ho: La planificación antes y después de la aplicación de la Gestión del 

Alcance, Costos y Tiempo sigue una distribución normal. 

Ha: La planificación antes y después de la aplicación de la Gestión del 

Alcance, Costo y Tiempo no sigue una distribución normal. 

Regla de decisión: 

 
Si p ≤ 5 % se 

rechaza Ho 

Si p ˃ 5 % se 

acepta Ho 
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Tabla 8. 

 Prueba de Normalidad de la variable sobre planificación antes y después de la 

aplicación de la Gestión Alcance, costo y tiempo 

 
Pruebas de normalidad 

              Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PLANIFICACIÓN 
(ANTES) 
PLANIFICACIÓN 
(DESPUES) 

.984 
 

 
.911 

14 
 

 
14 

.992 
 

 
.162 

Fuente: Elaboración Propia 

 
De la tabla 8 podemos ver que la significancia de la planificación antes es mayor a 

0.05 (normal o paramétrico) y la productividad después mayor a 0.05 (normal o 

paramétrico). 

Prueba de Hipótesis 

 
Al ser los datos de la planificación de una distribución normal, el estadístico de 

prueba que se utilizó para la comparación de medias fue T Student. 

Variable Dependiente: Planificación. 

 
Ho: La aplicación de la gestión del Alcance, costo y tiempo enfocado en la guía del 

PMBOK no mejora la planificación de la licitación del Proyecto Cámara de Rejas. 

Ha: La aplicación de la gestión del Alcance, costo y tiempo enfocado en la guía del 

PMBOK  mejora la planificación de la licitación del Proyecto Cámara de Rejas. 

Regla de decisión: 

Si p ≤ 5 % se 

rechaza Ho 

Si p ˃ 5 % se 

acepta Ho 
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Hipótesis Estadística 
 
 

µa = Promedio de la planificación, antes de la aplicación de la Gestión del Alcance, 
Costo y Tiempo. 

µd = Promedio de la planificación, después de la aplicación de Gestión del 

Alcance, Costo y Tiempo. 

 
H o: µa >µd 

Ha: µa ≤ µd 

 

 

 

 
Tabla 9. 
Prueba de T Student para variable planificación antes y después 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

  
 

Media 

 
 

N 

 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 PLANIFICACIÓN (ANTES) 
35.4286 14 8.74172 2.33632 

PLANIFICACIÓN 
(DESPUES) 81.6429 14 8.39970 2.24491 

Fuente: Elaboración Propia 

 
De la tabla 9, se puede verificar que la media de la planificación después 0.81, es 

mayor que la media antes 0.35, por consiguiente se observa un incremento 

significativo. 
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Tabla 10. 

Determinación del p valor para la planificación antes y después mediante 

T Student 

 

Prueba de muestras 
emparejadas 

 

 Diferencias emparejadas  
 
 
 

 
t 

 
 
 
 

 
g
l 

 
 
 
 

 
Sig. 
(bilateral) 

 
 
 
 

Media 

 
 

Desviación 

estándar 

 
 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 
Inferior 

 
Superior 

Par 1 PLANIFICACIÓN 

(ANTES) - 

PLANIFICACIÓN 

(DESPUES) 

 

-46.21429 

 

10.60608 

 

2.83460 

 

-52.33806 

 

-40.09052 

 

-16.304 

 

13 

 

.000 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De la tabla 10: se puede verificar que la significancia hallado con T de         Student 

es menor que 0.05, por consiguiente se rechaza de la hipótesis nula y acepta la 

hipótesis del investigador, concluyendo que la aplicación de la gestión del Alcance, 

Costo y Tiempo enfocado en la guía del PMBOK mejora la planificación para la 

licitación del Proyecto Cámara de Rejas. 

Contrastación: Primera hipótesis específica 

 
Para llevar adelante la contratación de la primera hipótesis específica, se determinó 

el comportamiento de la serie, verificando si disponían de una distribución normal o 

no normal, para tal efecto y dado que es una muestra menor o igual a ≤ 30 datos, 

procederemos con el estadígrafo de Shapiro Wilk. 

Dimensión: Eficiencia 

 
Ho: La eficiencia antes y después de la aplicación de la Gestión del Alcance, Costo 

y Tiempo sigue una distribución normal. 

Ha: La eficiencia antes y después de la aplicación de la Gestión del Alcance, Costo 

y Tiempo no sigue una distribución normal. 
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Regla de decisión: 

 
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho  

Si p ˃ 5 % se acepta Ho 

Tabla 11. 

Prueba de Normalidad de la dimensión eficiencia antes y después de la 

aplicación de la Gestión del Alcance, costo y Tiempo. 

 

 Pruebas de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

EFICIENCIA 

(ANTES) 
.959 14 .701 

EFICIENCIA 

(DESPUES) 
.973 14 .911 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
De la tabla 11 podemos ver que la significancia de la eficiencia antes es mayor a 

0.05 (normal o paramétrico) y la eficiencia después mayor a 0.05 (normal o 

paramétrico), por lo mismo la prueba a utilizar es T Student. 

Prueba de Hipótesis 

 
Al ser los datos provenientes de una distribución paramétrica, el estadístico de 

prueba que se utilizó para la comparación de medias fue T Student. 

Dimensión: Eficiencia 
 

Ho: La aplicación de la gestión del Alcance, Costo y Tiempo enfocado en la guía del 

PMBOK no mejora la eficiencia de la licitación del Proyecto Cámara de Rejas. 

Ha: La aplicación de la gestión del Alcance, Costo y Tiempo enfocado en la guía del 

PMBOK mejora la eficiencia de la licitación del Proyecto Cámara de Rejas. 
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Regla de decisión: 
 

Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 

Si p ˃ 5 % se acepta Ho 

Hipótesis Estadística 

 
µa = Promedio de la eficiencia, antes de la aplicación de la Gestión del Alcance, 
Costo y tiempo 

 
µd = Promedio de la eficiencia, después de la aplicación de la Gestión del Alcance, 
Costo y  tiempo 

 
 

Ho: µa ≤ µd  

Ha: µa > µd 

 
Tabla 12.  
Prueba de T Student para la eficiencia antes y después 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 
  

 
Media 

 

 
N 

 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 PLANIFICACIÓN 

(ANTES) 
60.7857 14 6.62372 1.77026 

PLANIFICACIÓN 

(DESPUES) 
89.7857 14 5.67286 1.51614 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
De la tabla 12, se puede verificar que la media de la eficiencia después 

0.89 es mayor que la media antes 0.60 por consiguiente se observa un 

incremento significativo. 
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Tabla 13.  
Determinación del p valor para la eficiencia antes y después mediante T Student 

 
Prueba de 
muestras 

emparejadas 

 

 Diferencias emparejadas  
 
 
 
 

 
t 

 
 
 
 
 

 
gl 

 
 
 
 
 

Sig. 

(bilateral) 

 
 
 
 

Media 

 
 
 

Desviación 

estándar 

 
 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 
Inferior 

 
Superior 

Par 1 EFICIENCIA 

(ANTES) - 

EFICIENCIA 

(DESPUES) 

 

-29.00000 

 

7.60567 

 

2.03270 

 

-33.39138 

 

-24.60862 

 

-14.267 

 

13 

 

.000 

 
De la tabla 13: se puede verificar que la significancia hallado con T de Student es 

menor que 0.05, por consiguiente se rechaza de la hipótesis nula y acepta la 

hipótesis del investigador, concluyendo que la aplicación de la guía del PMBOK 

mejora la eficiencia para la licitación del Proyecto Cámara de Rejas. 

Contrastación: Segunda hipótesis específica 

 
Para llevar adelante la contratación de la segunda hipótesis específica, se 

determinó el comportamiento de la serie, verificando si disponían de una 

distribución normal o no normal, para tal efecto y dado que es una muestra menor 

o igual a ≤ 30 datos, procederemos con el estadígrafo de Shapiro Wilk. 

Dimensión: Eficacia 

 
Ho: La eficacia antes y después de la aplicación de la Guía del PMBOK sigue una 

distribución normal. 

Ha: La eficacia antes y después de la aplicación de la Guía del PMBOK no sigue 

una distribución normal. 

Regla de decisión: 
Si p ≤ 5 % se 
rechaza Ho 

Si p ˃ 5 % se  
acepta Ho 
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   Tabla 14.  
Prueba de Normalidad de la dimensión eficacia antes y después de la 

aplicación de la Guía del PMBOK 
 

Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

EFICACIA 

(ANTES) 
.908 14 .146 

EFICACIA 

(DESPUES) 
.823 14 .010 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla 14 podemos ver que la significancia de la eficacia antes es mayor a 

0.05 (no normal o no paramétrico) y la eficacia después menor a 0.05 (normal o 

paramétrico), por lo mismo la prueba a utilizar es Wilcoxon. 

Prueba de Hipótesis 

 
Al ser los datos provenientes de una distribución no paramétrica, el estadístico de 

prueba que se utilizó para la comparación de medias fue Wilcoxon. 

 
Dimensión: Eficacia 

 
Ho: La aplicación de la guía del PMBOK no mejora la eficacia para la 

licitación del Proyecto Cámara de Rejas. 

Ha: La aplicación de la guía del PMBOK  mejora la eficacia para la 

licitación del Proyecto Cámara de Rejas. 
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Regla de decisión: 
 

Si p ≤ 5 % 

se 

rechaza 

Ho 

 Si p ˃ 5 

% se 

acepta Ho 

 
Hipótesis Estadística 

 
µa = Promedio de la eficacia, antes de la aplicación de la guía del PMBOK   

 
µd = Promedio de la eficacia, después de la aplicación de la guía del PMBOK   

 
Ho: µa ≤ µd  

Ha: µa > µd 

        Tabla 15. 

        Prueba de Wilcoxon para la eficacia antes y después 

 
Estadísticos descriptivos 

  
N 

 
Media 

Desviación 

estándar 
 

Mínimo 
 

Máximo 

EFICACIA 

(ANTES) 
14 57.7857 10.56976 35.00 81.00 

EFICACIA 

(DESPUES) 
14 91.2857 10.30630 67.00 100.00 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
De la tabla 15, se puede verificar que la media de la eficacia después 

91.28%, es mayor que la media del inventario de artículos antes 

57.78%, por consiguiente se observa un incremento en la media. 
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        Tabla 16. 

 Determinación del p valor para la eficiencia antes y después 
mediante Wilcoxon 

 

Estadísticos de pruebaa 

 
EFICACIA (DESPUES) - 

EFICACIA (ANTES) 

Z -3,296b 

Sig. .001 

a. Prueba de rangos con signo de 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
De la tabla 16 se puede verificar que la significancia o Pvalor hallado con 

Wilcoxon es menor que 0.05, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula y 

acepta la hipótesis del investigador. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 
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Primero 

La planificación en los proyectos privados requiere de un esfuerzo para cada día 

mejorarlo, ya que, es un criterio que se debe tener en cuenta hoy en día, por lo 

que el mundo se ha vuelto en una competitividad comercial a nivel mundial, se 

ha visto muchos métodos para mejorar la planificación, así mismo se propone 

este trabajo de investigación ya que se quiere mejorar la planificación con la 

implementación de la Gestión de proyectos. 

Segundo 

Según los resultados observados podemos decir que la gestión de proyectos 

influye en la implementación de nuevas formas o procedimientos de trabajo para 

el desarrollo de cualquier proyecto tanto en Ingenieria y Construcción. 

Tercero 

En la presente tesis se puede observar que la planificación incremento en 47%, 

solo en el estudio de 4 días, así mismo se tiene como proyección seguir 

incrementando los niveles de planificación mejorando la eficiencia y eficacia, para 

no solo administrar proyectos estratégicos, si no todos los proyectos de estructura 

enterrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primero 

Conociendo los resultados que nos arrojó el programa estadístico SPSS, puedo 

concluir que la aplicación de la Guia PMBOK mejora la planificación siempre y 

cuando podamos tener un control de los tiempos y costos, ya que reduciendo 

dichos índices podemos mejorar ascendentemente. 

Segundo 

Aplicando la Gestión de Tiempo y Gestión de Costos se concluye que se controlan 

los tiempos por medio de un diagrama de Gantt, así mismo se realiza una 

planificación de la gestión de tiempo y costo para involucrar a los interesados de 

cada proyecto. 

Tercero 

Se concluye en general contrastando la planificación anterior que estaba en un 35% 

esto debido a que los procesos eran complejos y no había control en los costos y 

tiempos, se elevó al 82% y esto nos otorga no solo un mejor manejo de nuestros 

recursos si no también un mejor control para la licitación del Proyecto Cámara de 

Rejas. 

 

Cuarto 

 

Se ha logrado desarrollar un adecuado plan de gestión del proyecto que 

determinará lineamientos para los procesos y plantillas que estandaricen las 

diferentes actividades administrativas. Bajo esta idea, se ha obtenido un proyecto 

exitoso que cumple con las expectativas del cliente y de la misma empresa 

constructora. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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Primero 

Actualmente la competencia en el mercado nacional es fuerte; por tal motivo, el uso 

de herramientas como la guía del PMBOK dirigidos a la planificación, se hacen 

necesarias para poder ofrecer al cliente mejores precios y tiempos más cercanos a 

la realidad. Según la Tabla 7, existe una diferencia de por lo menos S/. 40,000.00 

entre el presupuesto planificado con la guía del PMBOK y el presupuesto obtenido 

por el método estático (presupuesto buena pro); esto quiere decir, que la oferta 

podría haber sido mejorada al cliente por otra empresa contratista. 

Segunda 

Se recomienda describir detalladamente los instructivos adecuados para que el 

personal actual o nuevo sepa que funciones a desempeñar según sus funciones y 

hasta donde alcanzan sus responsabilidades. 

Tercera 

La metodología planteada es recomendable ya que se demostró que la Gestión 

del Alcance, Costo y Tiempo  ayuda a mejorar la planificación según los 

resultados en el SPSS, así mismo la prueba de hipótesis rechazó la nula y se 

aceptó el de la investigación. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Aplicaciòn de la guía PMBOK para la planificación del alcance, tiempo y costo para licitar el proyecto cámara de rejas 

Autor: Julio Christian Quesada Llanto. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES 

Problema general 

¿ De qué manera la 

aplicación de la Guía del 

PMBOK mejora la 

planificación del alcance, 

tiempo y costo para licitar 

el proyecto Cámara de 

Rejas? 

Problemas Específicos 

1.- ¿De qué manera la 

aplicación de la Guía del 

PMBOK mejora la 

eficacia del alcance, 

tiempo y costo para licitar 

el proyecto Cámara de 

Rejas? 

 

2.- ¿ De qué manera la 

aplicación de la Guía del 

PMBOK mejora la 

eficiencia del alcance, 

tiempo y costo para licitar 

el proyecto Cámara de 

Rejas? 

 

3.- ¿ De qué manera la 

aplicación de la Guía del 

PMBOK mejora los 

lineamientos del alcance, 

tiempo y costo para licitar 

el proyecto Cámara de 

Rejas? 

 

Objetivo general  

Determinar de qué manera la 

aplicación de la Guía del 

PMBOK mejora la  

planificación del alcance, 

tiempo y costo para licitar el 

proyecto Cámara de Rejas. 

Objetivos Específicos 

1. – Establecer de qué manera 

la aplicación de la Guía del 

PMBOK mejora la eficacia 

del alcance, tiempo y costo 

para licitar el proyecto 

Cámara de Rejas 

 

2.- Establecer de qué manera 

la aplicación de la Guía del 

PMBOK mejora la eficiencia 

del alcance, tiempo y costo 

para licitar el proyecto 

Cámara de Rejas 

 

3. -Establecer de qué manera 

la aplicación de la Guía del 

PMBOK mejora los 

lineamientos del alcance, 

tiempo y costo para licitar el 

proyecto Cámara de Rejas 

 

Hipótesis general  

La aplicación de la Guía 

del PMBOK mejora la 

planificación del 

alcance, tiempo y costo 

para licitar el proyecto 

Cámara de Rejas. 

 Hipótesis Específicas 

1.- La aplicación de la 

Guía del PMBOK 

mejora la eficacia del 

alcance, tiempo y costo 

para licitar el proyecto 

Cámara de Rejas 

 

2.- La aplicación de la 

Guía del PMBOK 

mejora la eficiencia del 

alcance, tiempo y costo 

para licitar el proyecto 

Cámara de Rejas 

 

3. - La aplicación de la 

Guía del PMBOK 

mejora los lineamientos 

del alcance, tiempo y 

costo para licitar el 

proyecto Cámara de 

Rejas 

 

Variable 1: Aplicación de la Guía del  PMBOK 

Dimensiones  Indicadores  Ítems Escala de 

valores 

Nivel y 

rango 

 

-Gestión del 

Alcance. 

 

 

-Gestión del 

Tiempo 

 

 

 

 

-Gestión del Costo 

 

 

 

  -Obtener los 

requerimientos 

 

 

-Controlar el 

cronograma. 

 

 

 

 

-Controlar los 

costos. 

 

               EDT 

 

CPI=EV / AC 

CPI = Índice del desempeño del 

costo EV = Valor Ganado 

AC = Costo Rea 

 

 
COQ=CPr+CEv 

CQP = Costo de la Calidad  

CPr = Costos de prevención.  

CEv = Costos de evaluación 

 

 

 

      

 

 

Nominal 

 

 

 

Razón 

 

 

 

Razón 

 

Variable 2:  Planificación  

Dimensiones  Indicadores  Ítems Escala de 

valores 

Nivel y 

rango 

 

-Eficiencia 

 

 

 

-Eficicacia 

 

  

 

-Cumplimiento 

de metas. 

 

 

-Eficiencia de 

tiempo. 

     

                                         𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 
          𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

 

 

                                   Tiempo Real del Proyecto 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 

      Tiempo Previsto del Proyecto 

 

 

  

Razón 

 

 

 

Razón 
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METODOLOGÍA 

Tipo de investigación: hipotético-Inductivo, aplicada. 

Diseño: experimental, transaccional. 

Método: Inductivo 

Alcance: Transversal. 

Población: 8 paquetes de trabajo en el proyecto cámara de rejas. 

Muestra: 8 paquetes de trabajo en el proyecto cámara de rejas. 

Muestreo: No probabilístico-Intencional 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

 

 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ……………………………………………..………………………………….. 
 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 VARIABLE INDEPENDIENTE :Aplicación de la Guía del PMBOK Si No Si No Si No  

         

 DIMENSIÓN 1 :Gestión del alcance Si No Si No Si No  

1         

 DIMENSIÓN 2 : Gestión del tiempo Si No Si No Si No  

2         

 DIMENSIÓN 3 : Gestión del Costo Si No Si No Si No  

3         

 VARIABLE DEPENDIENTE: Planificación Si No Si No Si No  

4         

 DIMENSIÓN 4: Eficiencia Si No Si No Si No  

5         

6         

 DIMENSIÓN 5: Eficacia Si No Si No Si No  

7         

8         

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….……………………………….          
DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del 
validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                                                                                                                 10 de Noviembre del 20 


