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RESUMEN 

 

El propósito de esta tesis APLICACIÓN DEL PMBOK Y EL LAST PLANNER 

“PROYECTO PLAYA DE ESTACIONAMIENTOS BAJO LA CALLE LIMA Y 

VIRGEN MILAGROSA MIRAFLORES – LIMA”, es demostrar que con la 

aplicación de estas buenas prácticas en diferentes tipos de proyecto, es posible 

monitorear el desempeño de los proyectos y poder tomar las acciones correctivas 

a tiempo en el caso de ser necesario, por lo cual se considerará integrar las 10 

áreas de conocimiento. 

El estudio del proyecto  -iniciado en el mes de diciembre de 2015-  busca 

demostrar la eficiencia de la implementación de la Guía del PMBOK, con la 

finalidad de llevar un eficiente control del desarrollo del proyecto durante su ciclo 

de vida, el cual presenta un tipo de investigación aplicado, un nivel descriptivo y 

un diseño Transversal – Retrospectivo. 

Tomándose como soporte la información proveniente de la guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) del Project Management 

Institute.  

Asimismo, este estudio logró obtener resultados favorables en aspectos de 

gestión se determinó que la guía del PMBOK, sirve como guía para establecer 

una ruta de planeamiento integral en el proyecto, y a la vez se dio a conocer que 

con una planificación adecuada puedes lograr el éxito del proyecto, fueron  

resaltantes el área de Alcance y Calidad, pero todo no depende solo de estás dos 

sino del trabajo en conjunto de todas las áreas de conocimiento. 

En atención a lo descrito, se concluye que todo proyecto debe ser gestionado 

desde su fase de inicio hasta su etapa de cierre, claro está que para el comienzo 

adecuado de cada obra, es importante, tener la planificación respectiva, la 

identificación de interesados, la identificación de riesgos, la planificación de 

adquisiciones y la delimitación del alcance. Con todos estos puntos bien 

desarrollados, se logra un proyecto de manera exitosa. 

Palabras claves: Hitos, Planificación. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis APPLICATION OF THE PMBOK AND THE LAST 

PLANNER "PARKING BEACH PROJECT UNDER CALLE LIMA AND VIRGEN 

MILAGROSA MIRAFLORES - LIMA", is to demonstrate that with the application of 

these good practices in different types of project, it is possible to monitor the 

performance Of the projects and the power to take the corrective actions a time in 

the case of being necessary, reason why it is considered to integrate the 10 areas 

of knowledge. 

The study of the project - initiated in December of 2015 - seeks to demonstrate the 

efficiency of the implementation of the PMBOK Guide, in order to carry out an 

efficient control of the development of the project during its life cycle, which 

presents a type Applied research, a descriptive level and a Transversal - 

Retrospective design. 

Taking as support the information from the Project Management Institute Project 

Management Guide (PMBOK). 

Also, this study managed to obtain favorable results in the management of the 

management was determined that the guide of the PMBOK, serves as a guide to 

establish a route of integral planning in the project, and at the same time gave an 

idea that with proper planning can achieve The success of the project, were 

outstanding in the area of Scope and Quality, but not everything depends on only 

the two but the work together of all areas of knowledge. 

In the light of what has been described, it is concluded that the whole project must 

be managed from the beginning phase until its closing stage, it is clear that for the 

proper beginning of each work, it is important to have the respective planning, Risk 

identification, and procurement planning and scope delineation. With all these 

points well developed, a project is successfully achieved. 

Key words: Milestones, Planning. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente estamos viviendo en un mundo de constantes cambios respecto a 

nuevas metodologías y tecnologías que se pueden aplicar a diversos proyectos, 

por lo que se nos volvió de una manera más sencilla el acceso a múltiples 

informaciones relacionadas con Gestión de Proyectos; sin embargo, se debe 

contar con un criterio único y bien estructurado para el desarrollo de los mismos. 

Debido a lo anterior, existe la demanda y exigencia de profesionales 

especializados en Gestión de Proyectos, que implementen soluciones cada vez 

más innovadoras, las cuales deben ser normalizadas y difundidas, con el fin de 

tener un rigurozo control de sus proyectos respectivos y así alcanzar el éxito. 

La presente tesis, pretende implementar una metodología de gestión de 

proyectos, el cual es la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

(PMBOK) del Project Management Institute (PMI) y las herramientas del Last 

Planner, a un proyecto en específico, para así demostrar los beneficios que 

conlleva su aplicación. 

La aplicación del PMBOK en la gestión del proyecto permitirá adoptar las buenas 

prácticas de otras organizaciones y a la vez desarrollar un marco común, regido a 

una metodología adecuada, que nos servirá en un futuro en la implementación y 

gestión de cualquier proyecto. 

Con la aplicación del PMBKO, se pretende contribuir a mejorar la gestión durante 

el ciclo de vida de los proyectos y definir una visión de desarrollo para optimizar 

los procesos necesarios para la ejecución de las actividades. 
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1.1. Realidad Problemática 
 

A nivel internacional se ha podido comprobar que la gestión es elemental para 

lograr el triunfo de un proyecto, en muchos países se viene implementando 

métodos  para mejorar las condiciones de sus proyectos, como ejemplo está 

Prince2, ICB, PMBOK, entre otros más, estos contribuyen con el desarrollo del 

proyecto. 

Dicho lo anterior, se llega a lo siguiente, la gestión de proyectos se da por una 

simple razón ―El éxito de un proyecto‖. El PMI y el PMBOK, proponen un proceso 

muy sencillo y completo para realizar la gestión adecuada de un proyecto, el cual 

se puede adecuar al entorno de cada empresa. 

A nivel nacional como local, se ha evidenciado que durante la etapa de 

construcción de cualquier proyecto surjan cambios y modificaciones hasta en los 

diseños, provocando ampliaciones de plazo y respectivos adicionales al proyecto. 

Estos cambios no son generados por indecisiones a último momento del cliente, 

sino por una mala gestión del proyecto, la cual se genera al no interpretar de una 

manera correcta las necesidades del mismo. Todo lo anterior dicho ha generado 

que los propietarios o promotores del proyecto, contraten empresas que se 

dediquen a la gerencia de proyectos, pero no todas estás llevan un sistema de 

gestión de acuerdo a las últimas metodologías, sino se siguen basando en 

conceptos tradicionales. 

Como un punto clave está el sector de construcción el cual ha venido en un 

constante crecimiento a lo largo de los años, pero a pesar de este crecimiento se 

seguía usando un sistema tradicional, el cual no tenia en muchos casos un 

planeamiento estructurado o sus controles no eran adecuados, y eso provocaba 

que algunos proyectos se cancelaran antes del cierre. 

A lo indicado líneas arriba, se debe incluir la influencia de la eficacia de los 

procesos constructivos y de integración de las áreas relacionadas, y además los 

problemas por errores u omisiones que se presentan durante el ciclo de vida del 

proyecto. 
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Uno de los problemas que se presentan durante este ciclo, es en la etapa de 

planificación, la cual al no tener una adecuada gestión presenta prácticas 

erróneas, por ejemplo: ―No considerar un sistema de respuesta inmediata ante los 

posibles riesgos‖, entre otros. 

El problema de investigación analizado en el presente trabajo, es que muchos 

proyectos por tratar de conseguir una mayor producción, dejan de lado puntos 

importantes, los cuales vendrían a ser, planear, organizar, integrar, dirigir y 

controlar, esto ocasiona que tengan incrementos en los costos y a la vez en el 

plazo.  

Por tanto se pretende implementar los lineamientos del PMBOK en una obra 

específica, para demostrar que mediante una buena gestión en todas sus áreas 

respectivas, conlleva el éxito de este. 

1.2. Trabajos previos 

Las investigaciones que se han realizado en temas similares al presente proyecto 

son los siguientes: 

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

(Son Lopez, 2010), en su tesis de maestría, ―Utilización de da guía PMBOK de 

gestión de proyectos del PMI (Instituto de gestión de proyectos) en la optimización 

de un centro de telecomunicaciones‖, la cual tiene como objetivo ―Optimizar un 

centro de telecomunicaciones utilizando la guía PMBOK de gestión de proyectos 

del PMI (Instituto de Gestión de Proyectos)‖, concluye que los conceptos del 

PMBOK fueron de vital importancia para la ejecución exitosa del mismo, al 

generar un plan detallado desde el inicio del proyecto, analizando su ciclo de vida 

con cada uno de los procesos en la gestión de proyectos y las nueve áreas de 

conocimiento enmarcados por el PMBOK. En los centros de telecomunicaciones 

sin optimización se tiene un compromiso del 96% de servicio, con los trabajos 

realizados se espera que el compromiso de servicio a nuestros clientes se 

mantenga en un 99.99% de eficiencia, aumentando la confiabilidad de la red, 

reduciendo las fallas por desorden, malos trabajos técnicos, reduciendo también 

los tiempos solución de fallas. 
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(Silvia Revolledo, 2008), en su tesis de maestría, ―Propuesta de una metodología 

para la formulación de proyectos en la unidad de proyectos especiales 

modernización de aeropuertos y gestión de tránsito aéreo (Magta) del Inac, con 

base en el PMBOK‖, la cual tiene como objetivo ―Proponer una metodología para 

la formulación de proyectos en la Unidad de Proyectos Especiales de 

modernización de aeropuertos y gestión de tránsito aéreo (MAGTA) del INAC, con 

base en el PMBOK‖, concluye que una ―buena formulación de proyectos debe 

contar con la participación activa de la directiva de la organización, ya que de 

éstas depende en gran parte el éxito del mismo, por su parte la unidad de 

proyectos especiales Modernización de Aeropuertos y Gestión del Tránsito Aéreo 

(MAGTA), presenta deficiencias en los proyectos ejecutados externamente al 

INAC por lo que deben ser ajustados a una metodología para formulación de los 

proyectos de modernización de aeropuertos gestionados por la Unidad de 

Proyectos Especiales MAGTA, con base en el PMBOK‖. 

(Luis Betancourt, 2007), en su tesis de maestría, ―Aplicación del PMBOK a la 

construcción de un hotel‖, la cual tiene como objetivo ―Formular una guía para 

implantar la metodología del PMI a la Gerencia de Proyectos en la construcción, y 

específicamente su aplicación en un proyecto de un hotel en la Ciudad de 

Querétaro‖, concluye que ―Una de las principales responsabilidades del Gerente 

de Proyecto es actuar como integrador. El Gerente de Proyecto debe integrar a 

las personas, a los procesos y a los recursos a fin de alcanzar efectividad y 

eficiencia en el logro de los objetivos del proyecto‖, y  a la vez que ―Uno de los 

procesos más útiles que tiene el equipo del proyecto para definir el alcance es la 

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo). Con la ayuda de la EDT el equipo del 

proyecto puede definir cuáles son y cómo se descomponen los entregables del 

proyecto. De esta forma es posible crear un cronograma de trabajo basado en la 

EDT que aumente las probabilidades de éxito: Si ejecutamos todas las tareas del 

cronograma entonces construiremos todos los entregables y sub entregables de 

la EDT, y por lo tanto cumpliremos con el alcance prometido‖. 
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1.2.2. Antecedentes Nacionales 

(Farje Mallqui, 2011), en su tesis para obtener el título de ingeniero civil,  

―Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la gestión de la ingeniería y 

construcción de un depósito de seguridad para residuos industriales‖ la cual tiene 

como objetivo ―Desarrollar una metodología para el gerenciamiento de un 

proyecto consistente en la ingeniería de detalle‖, concluye que ―La 

implementación de las experiencias acumuladas en muchos Proyectos, las cuales 

están consolidadas en el PMBOK ha permitido adoptar una metodología ordenada 

y estructurada para gerencia del Proyecto‖ a la vez que ―Antes de ejecutar un 

proyecto, se deben de asignar recursos para realizar un adecuado planeamiento, 

pues el ejecutar los proyectos sin un adecuado sistema integrado de 

gerenciamiento que incluya un eficiente seguimiento y control de los procesos, 

generará en el futuro, problemas traducidos en sobrecostos‖. 

(Cardenas Vargas, 2013), en su tesis para obtener el título de ingeniero civil, 

―Planeamiento integral de la construcción de 142 viviendas unifamiliares en la 

ciudad de Puno aplicando lineamientos de la Guía del PMBOK‖ la cual tiene como 

objetivo ―Elaborar una propuesta de planeamiento integral haciendo uso del 

PMBOK, para la construcción de 142 viviendas unifamiliares ubicadas en la 

ciudad de Puno‖, concluye que ―Con la propuesta de planificación aplicadas a las 

áreas de conocimiento del PMBOK 2013, podemos concluir que el planeamiento 

no solo implica la planificación de la ejecución de la obra y de los protagonistas 

que intervienen solo en la ejecución, sino que el planeamiento es mucho más 

amplio ya que se debe considerar a los Stakeholders internos y externos, 

asimismo, la planificación debe considerar todas las áreas que participan de 

forma directa e indirecta en el desarrollo del proyecto, como son las áreas de 

recursos humanos, calidad, riesgos, comunicaciones, etc. Los cuales tienen un 

importante rol para llevar con éxito el desarrollo del proyecto y poder obtener el 

producto final‖. 

(Espejo y Véliz, 2013), en su tesis para obtener el título de ingeniero civil, 

―Aplicación de la extensión para la construcción de la Guía del PMBOK – Tercera 

edición, en la gerencia de proyecto de una presa de relaves en la unidad 

operativa arcata – Arequipa‖, la cual tiene como objetivo ―Contribuir a la mejora de 
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la gestión de proyectos de construcción, de manera que los servicios brindados 

por las empresas consultoras, se adecuen a los requerimientos del cliente y las 

necesidades específicas del proyecto‖, concluye que ―Es importante tener una 

buena definición inicial de la EDT, a fin de que los salidas de procesos que tienen 

como entrada la EDT, sean los que entreguen mejor información, tales como: 

control del alcance, presupuesto de proyecto, estimación de costo de 

construcción; flujo de caja de proyecto, análisis del estatus financiero de proyecto‖ 

también que ―La gestión de proyectos basados en una metodología definida, 

aumentará las posibilidades de lograr los objetivos del proyecto. La guía del 

PMBOK es un conjunto de procesos que sirve para la gestión de cualquier 

proyecto, sin embargo, es de vital importancia dar a conocer herramientas para el 

desarrollo de cada proceso‖. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Guía PMBOK 

Es una norma identificada para la gestión de proyectos. Al indicar ―norma‖ nos da 

a entender a un documento formal, que describe métodos, procesos y buenas 

prácticas. El contenido dentro de esta norma, fue evolucionando a partir de las 

buenas prácticas que fueron reconocidas a lo largo de los años por profesionales 

dedicados en este rubro (Dirección de proyectos), quienes con sus experiencias y 

vivencias contribuyeron con su desarrollo. (PMBOK, 2013). 

En 1987, el PMI publicó la primera edición del PMBOK en un intento por 

documentar y estandarizar información y prácticas generalmente aceptadas en la 

gestión de proyectos (PMI, 2013).  

1.3.2. El Project Management Intitute (PMI) 

―El PMI se fundó en el año 1969 por cinco voluntarios. El lugar donde se realizó 

su primer seminario fue en Atlanta (EE.UU), al cual fueron más de 80 personas. 

En los años 70 se realizó el primer capítulo de la guía, lo que empujo al PMI a dar 

su primer seminario fuera de EEUU. A finales del año 1970 los miembros de esta 

organización llegaron a 2000. En la década de los 80 se realizó el primer examen 

para la certificación como profesionales en gestión de proyectos (PMP). A finales 
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de los años 80 se publicó la primera edición de la guía del PMBOK, y a partir de 

ese momento se convirtió en un pilar fundamental para la gestión y dirección de 

proyectos‖ (Zarza Montserrat, pág. 28, 2014). 

―El PMI es considerado la asociación profesional más grande del mundo para la 

gestión de proyectos sin fines de lucro, formada por más de 260,000 miembros 

alrededor de 171 países. Su oficina principal se encuentra en Newtown Square, 

en la periferia de la ciudad de Filadelfia en Pennsylvania, EEUU‖ (Zarza 

Montserrat, pág. 28, 2014). 

 

1.3.3. ¿Qué es un proyecto? 

Un proyecto es cuando se busca desarrollar un objetivo y se desea conocer cuál 

puede ser el resultado final de materializar por ejemplo una idea, igualmente se 

desea dar respuesta a un problema planteado, buscar posibles soluciones a un 

escenario desconocido, es buscar como de forma organizada se puede llegar a 

un resultado que se dio en primera instancia por una incógnita, una necesidad 

inicial, cuando se conoce el resultado se da fin a ese proyecto, y tal vez, se puede 

empezar otro (Estrada, 2015). 

Según se expresa en el libro evaluación de proyectos ―Un proyecto es una 

búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a 

resolver, entre tantas, una necesidad humana (Urbina, 2001)‖. 

Según el Project Management Institute, un proyecto es un esfuerzo temporal que 

se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único (PMI, 2013)1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Extraído de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) – Quinta Edición 
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Sus características son:  

- Son únicos, 

- Tienen impactos sociales, económicos y ambientales y  

- Tienen definido un comienzo y un final. 

 

1.3.3.1. Puntos clave para lograr el éxito del proyecto 

Para poder lograr el éxito de un proyecto (Ver Gráfico 1) se tiene que tener en 

claro lo siguiente: 

- Con el Alcance definimos  de forma clara el objetivo que se persigue con 

el proyecto y cuya consecución marcará la finalización con éxito de este. 

- Con el Costo podremos conocer la magnitud del proyecto, es decir los 

recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. 

- El Tiempo estará enmarcado por un cronograma el cual nos indicara el 

inicio y fin del proyecto. 

- Y por último luego de conocer los tres factores anteriores, podemos definir 

la Calidad como la satisfacción del cliente. 

Resumiendo lo anterior, para que se logre el éxito de cualquier proyecto, se tiene 

que terminar el alcance sin sobrepasar el presupuesto determinado, claro está 

que respetando los plazos dados y con esto logrando la satisfacción del cliente. 

 

Gráfico 1.Factores para lograr el éxito del proyecto – Fuente: Propia 



  

19 
 

1.3.3.2. Ciclo de vida de un proyecto 

El ciclo de vida del proyecto define las fases que conectan el inicio de un proyecto 

con su fin. La definición del ciclo de vida del proyecto también identificará qué 

tareas de transición al final del proyecto están incluidas y cuáles no, a fin de 

vincular el proyecto con las operaciones de la organización ejecutante (Guía del 

PMBOK, 2013)2. 

1.3.4. Grupos de procesos  

Conforme al PMI (2013), el PMBOK describe la naturaleza de los procesos de 

dirección de proyectos en términos de la integración entre los procesos, sus 

interacciones y los propósitos a los cuales sirven. Los procesos de la dirección de 

proyectos se agrupan en cinco categorías (Ver Gráfico 2 y 3) conocidas como 

Grupo de Procesos: 

a. Grupo de Proceso de Iniciación. Son aquellos proyectos realizados para 

definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, 

mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o 

fase (Guía PMBOK, 2013). 

Grupo de procesos de iniciación: 

- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto (Guía PMBOK, 2013). 

- Identificar los interesados (Guía PMBOK, 2013). 

 

b. Grupo de Proceso de Planificación. Son aquellos procesos requeridos 

para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el 

curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logró se 

emprendió el proyecto (Guía PMBOK, 2013). 

 

 

 

                                                           
2
Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK) -2013 Project Management Institute. Pág. 
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Grupo de procesos de planificación: 

- Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto (Guía PMBOK, 2013). 

- Planificar la Gestión del Alcance (Guía PMBOK, 2013). 

- Recopilar Requisitos (Guía PMBOK, 2013). 

- Definir el Alcance (Guía PMBOK, 2013). 

- Crear la WBS/EDT (Guía PMBOK, 2013). 

- Planificar la Gestión del cronograma (Guía PMBOK, 2013). 

- Definir las actividades (Guía PMBOK, 2013). 

- Secuenciar las actividades (Guía PMBOK, 2013). 

- Estimar los Recursos de las actividades (Guía PMBOK, 2013). 

- Estimar la duración de las actividades (Guía PMBOK, 2013). 

- Desarrollar el cronograma (Guía PMBOK, 2013). 

- Planificar la gestión de los costos (Guía PMBOK, 2013). 

- Estimar los costos (Guía PMBOK, 2013). 

- Determinar el presupuesto (Guía PMBOK, 2013). 

- Planificar la gestión de recursos humanos (Guía PMBOK, 2013). 

- Planificar la gestión de las comunicaciones (Guía PMBOK, 2013). 

- Planificar la gestión de los riesgos (Guía PMBOK, 2013). 

- Identificar los riesgos (Guía PMBOK, 2013). 

- Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos (Guía PMBOK, 2013). 

- Planificar la respuesta a los riesgos (Guía PMBOK, 2013). 

- Planificar la gestión de las adquisiciones (Guía PMBOK, 2013). 

- Planificar la gestión de los interesados (Guía PMBOK, 2013). 

 

c. Grupo de Proceso de Ejecución. Son aquellos procesos que se realizan 

para terminar un trabajo que se haya determinado dentro del plan para la 

dirección del proyecto (Guía PMBOK, 2013). 

Grupo de procesos de Ejecución: 

- Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Guía PMBOK, 2013). 

- Realizar el aseguramiento de calidad (Guía PMBOK, 2013). 

- Adquirir el equipo del proyecto (Guía PMBOK, 2013). 

- Desarrollar el equipo del proyecto (Guía PMBOK, 2013). 
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- Dirigir el equipo del proyecto (Guía PMBOK, 2013). 

- Gestionar las comunicaciones (Guía PMBOK, 2013). 

- Efectuar las adquisiciones (Guía PMBOK, 2013). 

- Gestionar la participación de los interesados (Guía PMBOK, 2013). 

 

d. Grupo de Proceso de Seguimiento y Control. Son los procesos que se 

requieren para poder mantener un adecuado seguimiento y control de 

cualquier proyecto, y de esta manera poder identificar áreas en las que el 

plan requiera cambios (Guía PMBOK, 2013). 

Grupo de procesos de Seguimiento y Control: 

- Monitorear y controlar el trabajo del proyecto (Guía PMBOK, 2013). 

- Realizar el control integrado de cambios (Guía PMBOK, 2013). 

- Validar el alcance (Guía PMBOK, 2013). 

- Controlar el alcance (Guía PMBOK, 2013). 

- Controlar el cronograma (Guía PMBOK, 2013). 

- Controlar los costos (Guía PMBOK, 2013). 

- Controlar la calidad (Guía PMBOK, 2013). 

- Controlar las comunicaciones (Guía PMBOK, 2013). 

- Controlar los riesgos (Guía PMBOK, 2013). 

- Controlar las adquisiciones (Guía PMBOK, 2013). 

- Controlar la participación de los interesados (Guía PMBOK, 2013). 

 

e. Grupo de Proceso de cierre. Son los procesos que se realizan para 

finiquitar todas las actividades, es decir cerrar formalmente el proyecto o 

una fase del mismo (Guía PMBOK, 2013). 
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Grupo de procesos de Cierre: 

- Cerrar el proyecto o fase (Guía PMBOK, 2013). 

- Cerrar las adquisiciones (Guía PMBOK, 2013). 

Los grupos de procesos se superponen y tienen lugar a lo largo de todo el 

proyecto. Si el proyecto está dividido en fases, los grupos de procesos interactúan 

dentro de cada fase. 

 

Gráfico 2. Los Grupos de Procesos de un Proyecto – Fuente: PMBOK, 2013.  
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Gráfico 3. Correspondencia a través de los grupos de procesos y las áreas de 

conocimiento de la dirección de proyectos – Fuente: PMBOK, 2013 
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1.3.5. Áreas de conocimiento 

Antes de mencionar las áreas, debemos conocer los documentos esenciales de 

un proyecto (Ver Gráfico 4), los cuales son: 

 

Gráfico 4. Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos – Fuente: Propia. 
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El PMBOK (2013) señala la existencia de 47 procesos de dirección de proyectos, 

los cuales se enlazan con los 5 grupos de procesos de dirección de proyectos y 

las 10 áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. 

Los procesos de dirección de proyectos se agrupan en 10 áreas de conocimiento, 

que se detallan a continuación: 

1.3.5.1. Gestión de la Integración del Proyecto.  

Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, 

unificar y coordinar los diversos y actividades de la dirección de proyectos dentro 

de los grupos de procesos de dirección de proyectos (Ver Gráfico 5). La 

integración incluye características de unificación, consolidación, articulación, así 

como las acciones integradoras que son cruciales para la terminación del 

proyecto, la gestión exitosa de las expectativas de los interesados y el 

cumplimiento de los requisitos. (PMBOK, 2013). 

1.3.5.1.1. Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto: 

El acta de constitución autorizara formalmente el proyecto, esté documentara los 

requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los 

interesados del proyecto y el cliente. (Farje Mallqui, 2011). 

Está acta debe dar a conocer lo siguiente: 

- La descripción del proyecto en un rango alto 

- Una síntesis del cronograma 

- Una síntesis del presupuesto 

- Los riesgos más altos  

- Objetivos medibles y los criterios de éxito relacionados 

- El propósito o la justificación del proyecto 

- Los requisitos de alto nivel 

- Los requisitos de aceptación del proyecto. 

- Las autoridades asignadas, cuál es su función y su rango. 
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1.3.5.1.2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

―Consiste en determinar, disponer, combinar todos los planes subsidiarios y su 

integración dentro de un plan de gestión de proyectos integrales.  

Este plan se determina de la manera en que se ejecuta, se monitorea, se controla 

y se cierra el proyecto (PMI, 2013)‖. 

 

1.3.5.1.3. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 

Es el proceso de dirigir y llevar a cabo el trabajo definido en el plan de gestión de 

proyectos y la aplicación de los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

La clave de este proceso es que muestra una gestión global del trabajo. Entre 

algunas actividades están las siguientes: 

- Establecer los entregables. 

- Alcanzar, tramitar y emplear los recursos, incorporando los materiales, 

herramientas, equipos e instalaciones.  

- Constituir y tramitar los canales de comunicación de manera externa como 

interna. 

- Originar datos del proyecto, como son costo, tiempo, y calidad. 

 

1.3.5.1.4. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

Consiste en realizar el control, revisión y presentación de informes de los 

progresos para alcanzar las metas de desempeño que se han definido dentro del 

plan de gestión del proyecto. Como punto clave da a entender la realidad actual 

que esté pasando el proyecto, dado los pasos y las previsiones que se vean a lo 

largo de las áreas del mismo (PMBOK, 2013). 
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1.3.5.1.5. Realizar el control integrado de cambios 

Consiste en inspeccionar las solicitudes de cambios para ser aceptadas y tramitar 

las modificaciones a los entregables. 

Como punto clave permite que los cambios documentados en el proyecto a 

considerar en forma integrada al tiempo, reduzcan el ―riesgo‖. 

 

1.3.5.1.6. Cerrar el proyecto o fase 

Consiste en finiquitar las actividades de todos los grupos de procesos, y de esta 

manera terminar formalmente el proyecto. 

Al momento de determinar el cierre, el encargado en este caso el ―director del 

proyecto‖ tiene la función de revisar toda la información que ha sido recolectada a 

lo largo de las fases, toda información referente a sus cierres, y así cerciorarse 

que todos los trabajos hayan sido completados. 

 

Este proceso da a conocer: 

- Todo lo aprendido a lo largo del proyecto, 

- El final sensato de trabajo, 

- En reintegro de movimiento de los recursos de la compañía para perseguir 

otros proyectos, y 
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Gráfico 5. Descripción General de la Gestión de la Integración del Proyecto – 

Fuente: PMBOK, 2013. 
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1.3.5.2. Gestión del alcance del proyecto  

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluye todo el 

trabajo requerido para completarlo con éxito (Ver Gráfico 7). El objetivo principal 

del alcance del proyecto es definir y controlar que se incluye o no en el proyecto. 

El alcance puede referirse al alcance del Producto o al alcance del proyecto. 

(PMBOK, 2013). 

1.3.5.2.1. Recopilar requisitos 

Recopilar Requisitos significa definir y gestionar las expectativas del cliente. Los 

requisitos constituyen la base de la EDT. La planificación del costo, del 

cronograma y de la calidad se efectúa en función de ellos. Muchas organizaciones 

establecen una distinción entre requisitos del proyecto y requisitos del producto. 

Los requisitos del proyecto pueden incluir los requisitos de la empresa, de 

dirección de proyectos, de entrega, etc. Los requisitos del producto pueden incluir 

la información sobre requisitos técnicos, requisitos de seguridad, de desempeño, 

etc. 

 

1.3.5.2.2. Definir el Alcance 

―Es el proceso que consiste en desarrollar una explicación minuciosa del proyecto 

y del producto. La organización detallada del alcance, es esencial para su éxito, y 

se realiza a partir de lo siguiente:  

- entregables principales y  

- las restricciones que se documentan durante la fase de inicio del proyecto 

(PMBOK, 2013)‖. 

Lo que se debe definir claramente es lo siguiente: 

- Los entregables del proyecto 

- Las restricciones del proyecto 

- Las exclusiones del proyecto 

- La clara descripción del alcance del proyecto 

- Los supuestos del proyecto 
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1.3.5.2.3. Crear la estructura de desglose del trabajo (EDT)  

 

Consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de manejar.  

La EDT es una descomposición jerárquica (Ver gráfico 6), basada en los 

entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr los 

objetivos del proyecto y crear los  entregables requeridos, con cada nivel 

descendente de la EDT representando una definición cada vez más detallada del 

trabajo del proyecto. 

La EDT organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo 

especificado en la declaración del alcance del proyecto aprobada y vigente 

(PMBOK, 2013).  

 

Con todo lo anterior se genera el ―diccionario de la EDT‖, cuya función es apoyar 

la EDT. Este proporciona una descripción más minuciosa de los componentes de 

la EDT.  

 

 

 

Gráfico 6. Desglose general de la EDT – Fuente: Artículo de Internet, 2016. 
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1.3.5.2.4. Validar el alcance 

―La validación del Alcance se diferencia de la verificación o control de calidad en 

que en la validación del Alcance se centra en que el cliente formalice la 

aceptación de los productos entregables completados, mientras que verificación 

realizada en el control de calidad por el equipo de dirección del Proyecto, se 

centra principalmente en la comprobación de que los productos entregables 

completados cumplen con los requisitos especificados para cada uno.  

La verdadera utilidad del proceso se validación del Alcance es que proporciona 

objetividad sobre la satisfacción del cliente a través de la aceptación formal de los 

entregables del Proyecto, anticipando e incrementado las posibilidades de éxito 

en la aceptación final del resultado, producto o servicio del Proyecto (PMBOK, 

2013)‖. 

 

1.3.5.2.5. Controlar el Alcance 

―Este proceso monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto. Por 

otro lado, gestiona cambios a la línea base del alcance, a través del control 

integrado de cambios. También asegura que todos los cambios se procesan a 

través del control integrado de cambios (PMBOK, 2013)‖. 
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Gráfico 7. Descripción General de la Gestión del Alcance del Proyecto – Fuente: 

PMBOK, 2013. 
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1.3.5.3. Gestión del tiempo del proyecto 

Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a 

tiempo (Ver Gráfico 9). (PMBOK, 2013). 

1.3.5.3.1. Definir las actividades 

Consiste en la identificación y documentación de las acciones específicas que se 

deben realizar para producir los entregables del proyecto.  

El beneficio clave de este proceso es la de romper los paquetes de trabajo en 

actividades que proporcionan una base para estimar, programar, ejecutar, 

supervisar y controlar el trabajo del proyecto. 

 

1.3.5.3.2. Secuenciar las Actividades 

La ventaja esencial es que define la secuencia lógica de trabajo para obtener la 

mayor eficiencia dado las restricciones del proyecto. 

 

1.3.5.3.3. Estimar los recursos de las actividades 

 

La ventaja esencial es que se identifica las características de los recursos 

necesarios para completar las actividades que permitan que el costo sea más 

preciso y la duración más exacta (Ver Gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Recursos de las actividades – Fuente: Propia 

 

1.3.5.3.4. Estimar la duración de las actividades 

La ventaja esencial es que proporciona la cantidad de tiempo que cada actividad 

se llevara a completar, que es un insumo importante en el proceso de 

programación de desarrollo. 
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1.3.5.3.5. Desarrollar el Cronograma 

 

Es el proceso de análisis de secuencias de actividades, duraciones, las 

necesidades de recursos y las limitaciones de programación para crear el modelo 

de cronograma del proyecto.  

Este cronograma incluye por lo menos, una fecha de inicio planificada y una fecha 

de finalización para cada actividad del cronograma. 

Estos cronogramas sueles presentarse en forma gráfica o diagramada 

enmarcando los siguientes puntos: 

- Diagrama de red del cronograma: contienen la información de la fecha de 

las actividades 

- Diagrama de barras: son barras que presentan las actividades, muestran la 

fecha de inicio y final de las actividades, y a la vez sus duraciones. 

- Diagrama de hitos: este diagrama identifica el inicio o finalización 

programada de los principales entregables, cuya duración es ―cero‖. 

 

1.3.5.3.6. Controlar el Cronograma  

 

La ventaja esencial es que proporciona los medios para reconocer una desviación 

del plan y tomar acciones correctivas y preventivas y así minimizar el riesgo. 
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Gráfico 9. Descripción General de la Gestión del Tiempo del Proyecto – Fuente: 

PMBOK, 2013. 
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1.3.5.4. Gestión de Costos del Proyecto  

Trata primordialmente acerca del costo (Ver Gráfico 12) de los recursos 

necesarios para concluir las actividades del proyecto (PMBOK, 2013). 

 

1.3.5.4.1. Estimar los Costos 

Estimar los Costos es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de 

los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. 

La estimación de costos es una predicción basada en la información disponible en 

un momento dado. Incluye la identificación y consideración de diversas 

alternativas de cómputo de costos para iniciar y completar el proyecto. Para lograr 

un costo óptimo para el proyecto, deben tomarse en cuenta las concesiones entre 

costos y riesgos, tales como fabricar en lugar de comprar, comprar en lugar de 

alquilar, y el intercambio de recursos. 

 

La estimación de costos debe refinarse durante el transcurso del proyecto para 

reflejar los detalles adicionales a medida que éstos se hacen disponibles. La 

exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto 

avanza a lo largo de su ciclo de vida.  

 

1.3.5.4.2. Determinar el presupuesto 

Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos 

estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una 

línea base de costo autorizada. Esta línea base incluye todos los presupuestos 

autorizados, pero excluye las reservas de gestión.  

Los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para ejecutar el 

proyecto. El desempeño de los costos del proyecto se medirá con respecto al 

presupuesto autorizado. 

 

- Línea Base del Desempeño de Costos:  

Se establece sumando los presupuestos aprobados por un periodo de 

tiempo y se representa como una Curva S, tal como se ilustra en el Gráfico 

10. 
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Gráfico 10. Línea Base de Costo – Fuente: PMBOK, 2013. 

1.3.5.4.3. Controlar los costos 

Controlar los Costos es el proceso por el que se monitorea la situación del 

proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea 

base de costo. La actualización del presupuesto implica registrar los costos reales 

en los que se ha incurrido a la fecha. Cualquier incremento con respecto al 

presupuesto autorizado sólo puede aprobarse mediante el proceso ―Realizar el 

Control Integrado de Cambios‖.  

El monitoreo del gasto de fondos sin tomar en cuenta el valor del trabajo que se 

está realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el proyecto, 

más allá de permitir que el equipo del proyecto se mantenga dentro del 

financiamiento autorizado. De esta manera, gran parte del esfuerzo del control de 

costos implica analizar la relación entre el uso de los fondos del proyecto y el 

trabajo real efectuado a cambio de tales  gastos. 

La clave para un control de costos efectivo es la gestión de la línea base 

aprobada de desempeño de costo (Ver Gráfico 11).  

El control de costos del proyecto incluye: 

- Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo. 

- Asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de 

manera oportuna. 
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- Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden. 

- Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado 

para el proyecto, tanto por periodo como total. 

- Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las 

variaciones con respecto a la línea base aprobada de costo. 

- Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los fondos en los que 

se ha incurrido. 

- Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costos 

o utilización de recursos. 

 

Dentro de este proceso tenemos: 

- Gestión del Valor Ganado: es una metodología que combina medidas de 

alcance, cronograma y recursos (PMBOK, 2013).  

Se puede monitorear e informar sobre los tres parámetros (valor 

planificado, valor ganado y costo real) por períodos (normalmente semanal 

o mensualmente) y de forma acumulativa. El Gráfico 11 emplea Curvas S 

para representar los datos del EV para un proyecto cuyo costo excede el 

presupuesto y cuyo plan de trabajo está retrasado. 

 

Gráfico 11. Valor Ganado – Fuente: PMBOK, 2013. 
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Gráfico 12. Descripción General de la Gestión de los Costos del Proyecto – 

Fuente: PMBOK, 2013. 
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1.3.5.5. Gestión de la Calidad del Proyecto.  

Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan 

responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto 

satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido (Ver Gráfico 14). 

Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y 

procedimientos, con actividades de mejora continua de los procesos llevados a 

cabo durante todo el proyecto. (PMBOK, 2013). 

 

La gestión  de calidad reconoce la magnitud de: 

- La responsabilidad de la dirección: El éxito requiere la participación de 

todos los miembros del equipo del proyecto, pero proporcionar los recursos 

necesarios para lograr dicho éxito es responsabilidad de la dirección. 

- La mejora continua: Es el ciclo de planificar, hacer, revisar y actuar para 

mejorar la calidad (Ver Gráfico 13). 

 

 

 

 

Gráfico 13. Ciclo de mejora continua – Fuente: Propia. 
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1.3.5.5.1. Realizar el aseguramiento de calidad 

Es la auditoría de los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de 

control de calidad para garantizar que las normas de calidad apropiadas y las 

definiciones operacionales se utilizan. 

El beneficio clave de este proceso es que facilita la mejora de los procesos de 

calidad. 

 
1.3.5.5.2. Controlar la calidad 

Realizar el Control de Calidad es el proceso por el que se monitorean y registran 

los resultados de la ejecución de actividades de calidad, a fin de evaluar el 

desempeño y recomendar cambios necesarios.  

 

Entre otros aspectos, puede resultar útil para el equipo conocer la diferencia entre 

los siguientes pares de términos: 

- Prevención (evitar que haya errores en el proceso) e inspección (evitar que 

los errores lleguen a manos del cliente). 

- Muestreo por atributos (el resultado cumple o no con los requisitos) y 

muestreo por variables (el resultado se clasifica según una escala continua 

que mide el grado de conformidad). 

- Tolerancias (rango especificado de resultados aceptables) y límites de 

control (umbrales que pueden indicar si el proceso está fuera de control). 
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Gráfico 14. Descripción General de la Gestión de la Calidad del Proyecto – 

Fuente: PMBOK, 2013. 
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1.3.5.6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 

organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto (Ver Gráfico 15) 

(PMBOK, 2013). 

Dirigir y liderar el equipo del proyecto también incluye: 

- Influenciar el equipo del proyecto: Estar atento a los factores de recursos 

humanos que podrían tener un impacto en el proyecto e influenciarlos 

cuando sea posible. Esto incluye el ambiente de equipo, la ubicación 

geográfica de los miembros del equipo, la comunicación entre los 

interesados, las políticas internas y externas, los asuntos de índole cultural, 

la singularidad de la organización y otros factores humanos que podrían 

alterar el desempeño del proyecto. 

- Comportamiento profesional y ético: El equipo de dirección del proyecto 

debe estar atento a que todos los miembros del equipo adopten un 

comportamiento ético, suscribirse a ello y asegurarse de que así sea. 

 

1.3.5.6.1. Planificar la Gestión de Recursos Humanos 

Plan de Gestión de Recursos Humanos es el proceso de identificar y documentar 

los roles del proyecto. 

Los roles dentro del proyecto pueden designarse para personas o grupos. Tales 

personas o grupos pueden pertenecer o no a la organización que lleva a cabo el 

proyecto.  

 

1.3.5.6.2. Adquirir el equipo del proyecto 

El equipo de dirección del proyecto puede o no tener control directo sobre la 

selección de los miembros del equipo, debido a contratos colectivos de trabajo, al 

uso de personal subcontratado, a un ambiente de proyecto de tipo matricial, a las 

relaciones de comunicación interna o externa, entre una variedad de motivos. Es 

importante que los siguientes factores se tengan en cuenta durante el proceso 

Adquirir el Equipo del Proyecto: 
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- El director del proyecto o el equipo de dirección del proyecto debe negociar 

con eficacia e influir sobre las personas que se encuentran en posición de 

suministrar los recursos humanos requeridos para el proyecto. 

- El hecho de no adquirir los recursos humanos necesarios para el proyecto 

puede impactar en los cronogramas, los presupuestos, la satisfacción del 

cliente, la calidad y los riesgos. Esto podría disminuir la probabilidad de 

éxito y, en última instancia, provocar la cancelación del proyecto. 

Estos factores deben ser considerados y planificados en la etapa de planificación 

del proyecto. Se requerirá que el director del proyecto o el equipo de dirección del 

proyecto refleje el impacto de la no disponibilidad de recursos humanos 

necesarios en el cronograma, presupuesto, riesgos, calidad y planes de 

capacitación del proyecto, así como en los demás planes para la dirección del 

mismo según resulte necesario 

 

1.3.5.6.3. Desarrollar el Equipo del proyecto 

El trabajo en equipo es un factor crucial para el éxito del proyecto, y desarrollar 

equipos del proyecto eficaces es una de las responsabilidades fundamentales del 

director del proyecto. Los directores del proyecto deben crear un ambiente que 

facilite el trabajo en equipo. Deben motivar constantemente a su equipo mediante 

desafíos y oportunidades, suministrándole retroalimentación y respaldo de 

manera oportuna, según sea necesario, y a través del reconocimiento y la 

recompensa al buen desempeño. El alto desempeño del equipo puede lograrse 

mediante una comunicación eficaz y abierta, el desarrollo de la confianza entre los 

miembros del equipo, la gestión de conflictos de manera constructiva y el fomento 

de una toma de decisiones y una resolución de problemas en conjunto. 

 

1.3.5.6.4. Dirigir el Equipo del proyecto 

Dirigir el Equipo del Proyecto es el proceso que consiste en dar seguimiento al 

desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver 

problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. El 

equipo de dirección del proyecto observa el comportamiento del equipo, gestiona 

los conflictos, resuelve los problemas y evalúa el desempeño de los miembros del 

equipo. 
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Gráfico 15. Descripción General de la Gestión de los Recursos Humanos del 

Proyecto – Fuente: PMBOK, 2013. 
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1.3.5.7. Gestión de las comunicaciones del Proyecto 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos 

para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el 

almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 

proyecto sean adecuados y oportunos (Ver Gráfico 17). Los directores del 

proyecto pasan la mayor parte del tiempo comunicándose con los miembros del 

equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los 

niveles de la organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz 

crea un puente entre los diferentes interesados involucrados en un proyecto, 

conectando diferentes entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles 

de experiencia, y perspectivas e intereses diversos en la ejecución o resultado del 

proyecto. 

 

Las dimensiones posibles de la actividad de comunicación son, entre otras: 

 

- Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, otros proyectos, medios de 

comunicación, público) 

- Formal (informes, memorandos, instrucciones) e informal (correos 

electrónicos, conversaciones ad hoc) 

- Vertical (hacia arriba y abajo dentro de la organización) y horizontal (entre 

colegas) 

- Oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones extraoficiales) 

- Escrita y oral 

- Verbal y no verbal (inflexiones de voz, lenguaje corporal) 

 

La mayoría de las habilidades de comunicación son comunes a la dirección en 

general y a la dirección de proyectos. Entre estas habilidades, se incluye: 

 

- Escuchar de manera activa y eficaz 

- Formular preguntas, sondear ideas y situaciones para garantizar una mejor 

comprensión 

- Resumir, recapitular e identificar las próximas etapas 
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1.3.5.7.1. Planificar la Gestión de Comunicaciones 

Planificar las Comunicaciones es el proceso para determinar las necesidades de 

información de los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar las 

comunicaciones. 

El proceso Planificar las Comunicaciones responde a las necesidades de 

información y comunicación de los interesados; por ejemplo, quién necesita qué 

información, cuándo la necesitará, cómo le será proporcionada y por quién. Si 

bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar información sobre 

el proyecto, las necesidades de información y los métodos de distribución varían 

ampliamente. Identificar las necesidades de información de los interesados y 

determinar una forma adecuada de satisfacer dichas necesidades constituyen 

factores importantes para el éxito del proyecto. 

 

1.3.5.7.2. Modelos de Comunicación 

La secuencia de pasos de un modelo básico de comunicación es la siguiente (Ver 

Gráfico 16): 

- Codificar: Los pensamientos o ideas se traducen (codifican) en lenguaje 

por parte del emisor. 

- Transmitir el Mensaje: Esta información es luego enviada por el emisor a 

través de un canal de comunicación (medio). La transmisión de este 

mensaje se puede ver comprometida por diversos factores (p.ej., la 

distancia, la falta de familiaridad con la tecnología, una infraestructura 

inadecuada, la diferencia cultural y la falta de información contextual). A 

estos factores en su conjunto se los denomina ―ruido‖. 

- Descodificar: El mensaje es traducido de nuevo por el receptor en 

pensamientos o ideas con significado. 

- Confirmar: Una vez recibido un mensaje, el receptor puede indicar 

(confirmar) la recepción del mismo, lo que no significa necesariamente que 

esté de acuerdo con él o que lo comprenda. 

- Retroalimentación/Respuesta: Una vez descodificado y comprendido el 

mensaje recibido, el receptor codifica pensamientos e ideas en un mensaje 

y posteriormente lo transmite al emisor original. 
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Gráfico 16. Modelo Básico de Comunicación – Fuente: PMBOK, 2013. 

 

1.3.5.7.3. Gestionar las Comunicaciones 

Permite un flujo de comunicación eficiente y eficaz entre las partes interesadas 

del proyecto.  

 

1.3.5.7.4. Controlar las Comunicaciones 

Garantiza un flujo óptimo de la información entre todos los participantes en la 

comunicación en cualquier momento en el tiempo. 
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Gráfico 17. Descripción General de la Gestión de las Comunicaciones del 

Proyecto – Fuente: PMBOK, 2013. 

 

 

1.3.5.8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

Los riesgos de un proyecto se ubican siempre en el futuro. Un riesgo es un evento 

o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los 

objetivos del proyecto. Los objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el 

costo y la calidad (Ver Gráfico 27). 

El evento de riesgo es que la agencia que otorga el permiso puede tardar más de 

lo previsto en emitir el permiso o, en el caso de una oportunidad, que la cantidad 

limitada de personal disponible asignado al proyecto pueda terminar el trabajo a 

tiempo y, por consiguiente, realizar el trabajo con una menor utilización de 

recursos. Si alguno de estos eventos inciertos se produce, puede haber un 
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impacto en el costo, el cronograma o el desempeño del proyecto. Las condiciones 

de riesgo podrían incluir aspectos del entorno del proyecto o de la organización 

que pueden contribuir a poner en riesgo el proyecto, tales como prácticas 

deficientes de dirección de proyectos, la falta de sistemas de gestión integrados, 

la concurrencia de varios proyectos o la dependencia de participantes externos 

que no pueden ser controlados. 

Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente 

en todos los proyectos. Los riesgos conocidos son aquéllos que han sido 

identificados y analizados, lo que hace posible planificar respuestas para tales 

riesgos. 

 

1.3.5.8.1. Planificar la Gestión de Riesgos 

Planificar la Gestión de Riesgos es el proceso por el cual se define cómo realizar 

las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. Una planificación 

cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros cinco procesos 

de gestión de riesgos. La planificación de los procesos de gestión de riesgos es 

importante para asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos 

sean acordes tanto  con los riesgos como con la importancia del proyecto para la 

organización.  

 

- Categorías de riesgo: ―Una estructura de desglose de riesgos (RBS) 

ayuda al equipo del proyecto a tener en cuenta las numerosas fuentes que 

pueden dar lugar a riesgos del proyecto en un ejercicio de identificación de 

riesgos‖ (Ver Gráfico 18). 
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Gráfico 18. Ejemplo de una Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) – Fuente: 

PMBOK, 2013. 
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Gráfico 19. Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 

– Fuente: PMBOK, 2013. 

- Matriz de probabilidad e impacto: Una matriz de probabilidad e impacto 

es una cuadrícula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada 

riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que 

ocurra dicho riesgo.  

 

1.3.5.8.2. Identificar los Riesgos 

―Es la documentación de los riesgos existentes y el conocimiento y la capacidad 

que confiere al equipo del proyecto para anticipar eventos‖. 

La técnica de diagramación que se usa en la identificación de riesgos es la 

siguiente (Ver Gráfico 20) (PMBOK, 2013): 

- Diagramas de influencias: Son representaciones gráficas de situaciones 

que muestran las influencias causales, la cronología de eventos y otras 

relaciones entre las variables y los resultados. 
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Gráfico 20. Diagrama de Influencias – Fuente: PMBOK, 2013. 

- Análisis FODA: Esta técnica examina el proyecto desde cada uno de los 

aspectos FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para 

aumentar el espectro de riesgos identificados, incluidos los riesgos 

generados internamente. (Ver Gráfico 21). 

 

 

Gráfico 21. Análisis FODA o DOFA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) – Fuente: Articulo de Internet, 2017. 
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1.3.5.8.3. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 

Para poder comprender o tener un mejor análisis cualitativo se recurre a la 

siguiente matriz: 

- Matriz de Probabilidad e Impacto: Las organizaciones pueden mejorar el 

desempeño del proyecto concentrándose en los riesgos de alta prioridad. 

La evaluación de la importancia de cada riesgo se efectúa utilizando la 

tabla de matriz de probabilidad e impacto (Ver Gráfico 22). 

 

Gráfico 22. Matriz de Probabilidad e Impacto – Fuente: PMBOK, 2013. 

 

1.3.5.8.4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

Las técnicas para la recopilación y representación de datos del análisis 

cuantitativo son las siguientes: 
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Gráfico 23. Rango de Estimaciones de Costos del Proyecto Recopiladas durante 

la Entrevista de Riesgos – Fuente: PMBOK, 2013. 

 

 

 

Gráfico 24. Ejemplos de Distribuciones de Probabilidad Comúnmente 

Utilizadas – Fuente: PMBOK, 2013. 
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Gráfico 25. Ejemplo de Diagrama con Forma de Tornado – Fuente: PMBOK, 2013 

 

 

- Análisis del valor monetario esperado: El análisis del valor monetario 

esperado (EMV) es un concepto estadístico que calcula el resultado 

promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no (es 

decir, análisis bajo incertidumbre) (Ver Gráfico 26). 
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Gráfico 26. Diagrama de Árbol de Decisiones – Fuente: PMBOK, 2013. 

 

1.3.5.8.5. Planificar la respuesta a los riesgos 

A continuación se describen con mayor detalle las cuatro estrategias para abordar 

los riesgos negativos o amenazas: 

- Evitar: Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según 

la cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para 

proteger al proyecto de su impacto. Por lo general implica cambiar el plan 

para la dirección del proyecto, a fin de eliminar por completo la amenaza. 

El director del proyecto también puede aislar los objetivos del proyecto del 

impacto del riesgo o cambiar el objetivo que se encuentra amenazado. 
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Ejemplos de lo anterior son la ampliación del cronograma, el cambio de 

estrategia o la reducción del alcance. 

- Transferir: Transferir el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos 

según la cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a 

un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta. La transferencia 

de un riesgo simplemente confiere a una tercera parte la responsabilidad 

de su gestión; no lo elimina.  

- Mitigar: Mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos 

según la cual el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de 

ocurrencia o impacto de un riesgo. 

- Aceptar: Aceptar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos 

según la cual el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar 

ninguna medida a menos que el riesgo se materialice.  

 

1.3.5.8.6. Controlar los Riesgos 

―Mejora la eficiencia del enfoque de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto para optimizar de manera continua las respuestas a los riesgos‖ 

(PMBOK, 2013). 
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Gráfico 27. Descripción General de la Gestión de los Riesgos del Proyecto – 

Fuente: PMBOK, 2013. 
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1.3.5.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 

―Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o 

resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto‖ (Ver Gráfico 

28) (PMBOK, 2013). 

 

1.3.5.9.1. Planificar la gestión de las adquisiciones 

Planificar las Adquisiciones es el proceso que consiste en documentar las 

decisiones de compra para el proyecto, especificar la forma de hacerlo e 

identificar posibles vendedores. Identifica qué necesidades del proyecto pueden 

satisfacerse de mejor manera, o deben satisfacerse, mediante la adquisición de 

productos, servicios o resultados fuera de la organización del proyecto, y qué 

necesidades del proyecto pueden ser resueltas por el equipo del proyecto. 

 

1.3.5.9.2. Efectuar las adquisiciones 

―En este proceso, el equipo recibirá ofertas y propuestas, y aplicará criterios de 

selección definidos previamente a fin de seleccionar uno o más vendedores que 

estén calificados para efectuar el trabajo y que sean aceptables como tales‖.  

 

1.3.5.9.3. Controlar las adquisiciones 

―Garantiza que el desempeño tanto del vendedor como del comprador satisface 

los requisitos de adquisición de conformidad con los términos del acuerdo legal‖. 

 

1.3.5.9.4. Cerrar las adquisiciones 

―Este proceso documenta los acuerdos y la documentación relacionada para 

futura referencia‖. 
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Gráfico 28. Descripción General de la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto – 

Fuente: PMBOK, 2013. 

1.3.5.10. Gestión de los Interesados del Proyecto 

―Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u 

organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar 

las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar 

estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los 

interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto‖ (Ver Gráfico 31) 

(PMBOK, 2013). 
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1.3.5.10.1. Identificar a los interesados 

Los interesados en el proyecto son personas y organizaciones que están 

activamente involucrados en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse 

afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o terminación del 

proyecto. Ellos también pueden influir sobre el proyecto y sus entregables. Los 

interesados pueden encontrarse en diferentes niveles dentro de la organización y 

poseer diferentes niveles de autoridad, o bien pueden ser externos a la 

organización ejecutante del proyecto. 

Para el éxito del proyecto, resulta fundamental identificar a los interesados desde 

el comienzo del mismo y analizar sus niveles de interés, expectativas, importancia 

e influencia. Se puede elaborar entonces una estrategia para abordar a cada uno 

de ellos y determinar el nivel y el momento de su participación, a fin de maximizar 

las influencias positivas y mitigar los impactos negativos potenciales (Ver Gráfico 

29) (PMBOK, 2103). 

 

Gráfico 29. Ejemplo de Matriz de Poder/Interés con Interesados – Fuente: 

PMBOK, 2013 
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1.3.5.10.2. Planificar la Gestión de los interesados 

Para planificar la gestión de los interesados existen las siguientes herramientas y 

técnicas: 

- Juicio de Expertos: El director del proyecto, sobre la base de los objetivos 

del proyecto, debería recurrir al juicio de expertos para decidir sobre el 

nivel de participación requerido de cada uno de los interesados en cada 

etapa del proyecto  (Ver Gráfico 30). 

- Reuniones: Se deben mantener reuniones con expertos y el equipo del 

proyecto para definir los niveles de participación requeridos de todos los 

interesados. Dicha información se puede utilizar para preparar el plan de 

gestión de los interesados. 

- Técnicas analíticas: El nivel de participación actual de todos los 

interesados se debe comparar con los niveles de participación planificados 

que se requieren para concluir el proyecto con éxito. 

El nivel de participación de los interesados se puede clasificar de la 

siguiente manera: 

- Desconocedor: Desconocedor del proyecto y de sus impactos 

potenciales. 

- Reticente: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y 

reticente al cambio. 

- Neutral: Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. 

- Partidario: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya 

el cambio. 

 

 

 

Gráfico 30. Matriz de Evaluación de la Participación de los Interesados – Fuente: 

PMBOK, 2013. 
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1.3.5.10.3. Gestionar la participación de los interesados 

 

―Permite al director del proyecto incrementar el apoyo y minimizar la resistencia 

por parte de los interesados, aumentando significativamente las posibilidades de 

lograr el éxito del proyecto‖ (PMBOK, 2013). 

 

1.3.5.10.4. Controlar la participación de los interesados. 

 

Este proceso es que se mantendrá o incrementará la eficiencia y la eficacia de las 

actividades de participación de los interesados a medida que el proyecto 

evoluciona y su entorno cambia. 

A medida que los interesados se involucran en el proyecto, se puede evaluar la 

eficacia general de la estrategia de gestión de los interesados. A medida que se 

identifican los cambios necesarios en el enfoque o la estrategia, puede ser 

necesario actualizar las secciones afectadas del plan para la dirección del 

proyecto a fin de reflejar estos cambios.  
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Gráfico 31. Descripción General de la Gestión de los Interesados del Proyecto – 

Fuente: PMBOK, 2013. 
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1.3.6. Teoría del último planificador (Last Planner) 

Esta herramienta fue publicada por primera vez por Glenn Ballard en el año 1994, 

en donde se define como último planificador a la persona o grupo de personas 

cuya función es la asignación de trabajo directo a los trabajadores; el último 

planificador tiene la función de llevar las instrucciones directamente al terreno, a 

las operaciones de construcción. 

Esta teoría tiene un esquema de planificación a corto plazo, con la finalidad de 

conocer si los trabajos van a cumplirse en su totalidad. Con la ayuda de la 

herramienta conocida como Look ahead planning, se logrará conocer si las 

actividades a realizarse en la semana siguiente tienen restricciones de recursos 

(mano de obra, materiales, equipos, etc.) Junto con esto se aplica el porcentaje 

Planned Complete (PPC), el cual se encarga de comparar el número de 

actividades planificadas cumplidas durante la semana, con el total de actividades 

programadas para la semana. El PPC mide la eficiencia de la planificación 

operacional así como su confiabilidad real (Ver Gráfico 32). 

 

 

Gráfico 32. Principales componentes del Sistema Last Planner – Fuente: Articulo 

de Internet, 2017. 
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1.4. Formulación del problema  

1.4.1. Problema general 

 

- ¿Cómo influye la aplicación de los lineamientos de la Guía del PMBOK y el 

Last Planner en la planificación, ejecución, seguimiento y control del 

Proyecto Playa de Estacionamientos bajo la calle Lima y Virgen Milagrosa 

en Miraflores? 

 

1.4.2. Problemas específicos 

 

- ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de la Guía PMBOK en el 

proyecto? 

- ¿Cómo las recomendaciones del PMBOK pueden determinar la calidad de 

un proyecto? 

- ¿Con la aplicación de las 10 áreas de conocimiento del PMBOK como se 

logrará el éxito del proyecto? 

 

1.5. Justificación del estudio 

Esta investigación se justifica porque busca minimizar los conflictos suscitados en 

la fase de planificación como en la de ejecución de muchos proyectos, empleando 

eficientemente los recursos que contribuyan al desarrollo del país, así como 

también a los siguientes aspectos: 

- Proyectos de construcción cada vez más complejos y costosos, que 

requieren un enfoque distinto de gestión de la construcción. 

- Ausencia de una metodología adecuada y bien planificada que permita 

mantener un control eficiente a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, 

que contenga estándares para compatibilizar e integrar los documentos 

tanto contractuales como los próximos a generarse. 

 

 

 



  

68 
 

De aquí surge el principal motivo del porque se eligió este tema de investigación, 

el cual es demostrar la eficiencia de la implementación de los lineamientos de la 

guía PMBOK, en la construcción de la playa de estacionamientos en Miraflores, 

para buscar la eficiencia de la gestión de proyectos.  

De acuerdo con los objetivos de esta tesis, la principal idea de este trabajo es 

demostrar que debemos dar la importancia adecuada a los fundamentos sobre los 

que se basa la gestión de proyectos y resaltar lo importante que es la planificación 

de un proyecto. 

1.6. Hipótesis 
 

1.6.1. Hipótesis general: 

 

- La implementación de los lineamientos de la Guía del PMBOK contribuyo a 

la mejora del proyecto, a través de sus estándares de inicio, planificación, 

ejecución, control y cierre.  

1.6.2. Hipótesis específicas:  
 

- La implementación del PMBOK genero mejoras a lo largo del ciclo del 

proyecto. 

- Los estándares del PMBOK, tienen puntos claros para lograr el éxito del 

proyecto y generar una calidad aceptada por el cliente. 

- Es muy importante elaborar las 10 áreas del PMBOK, rigiéndonos a sus 

estándares respectivos para su adecuado control. 
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1.7. Objetivos 
 

1.7.1. Objetivo  general: 
 

- Demostrar la eficiencia de la implementación de la Guía del PMBOK, a 

través de recomendaciones en cada área, con la finalidad de obtener un 

proyecto exitoso. 

 

1.7.2. Objetivos específicos: 
 

- Presentar una visión amplia de la Guía del PMBOK. 

- Demostrar los beneficios de implementar un gestor de proyectos. 

- Demostrar cómo se logra el éxito del proyecto con la aplicación de las 10 

áreas de conocimiento. 

II. MÉTODO 

 

2.1. Tipo, nivel y diseño de investigación 
 

2.1.1. Tipo de investigación 

 

- Por el tipo de la investigación, la presente tesis reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada, porque su objeto es 

aplicar el saber existente en la solución de un problema práctico. (Arnal, 

2003). 

  

2.1.2. Nivel de investigación 

 

- De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su 

nivel las características de un estudio descriptivo, debido a que va a 

determinar cómo está la situación de las variables, la frecuencia con la  

que ocurre el hecho, además que se analizara cada uno de los 

componentes detalladamente (Hernández Sampieri, 2003). 
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2.1.3. Diseño de Investigación 

 

- Transversal: Debido a que se realizará una sola vez, los datos se 

tomaron en una sola fecha (Hernández Sampieri, 2003). 

 

- Retrospectivo: Debido a que se trabajó con hechos que se dieron en la 

realidad y además los datos ya estaban registrados (Hernández 

Sampieri, 2003). 

 

- Observacional: Se está tomando un suceso producido en la realidad, el 

cual viene a ser Gestión de Proyectos. 

 

 

 

2.2. Variables y operacionalización 

2.2.1. Variables independientes: 

 

- Áreas de Conocimiento del PMBOK 

 

2.2.2. Variable dependiente: 
 

- Lineamientos del PMBOK 
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Tabla N° 01 – Operacionalización de Variables 

 Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Dimensión Indicadores Escala de 
Medición 

 
 
 

Lineamientos 
de la Guía 
PMBOK 

La Guía de los Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) —  proporciona pautas 

para la dirección de proyectos 

individuales y define conceptos 

relacionados con la dirección de 

proyectos.  

 

Lineamientos a 

seguir para el 

cumplimiento 

adecuado de un 

proyecto. 

 
 
 

Ámbito de 
Aplicación 

 
 
 
 

Juicio de Expertos 
 
 
 

 
 
 

Ordinal 

 
 
 
 

Áreas de 
Conocimiento 

del PMBOK 

 
Son las respectivas áreas que 

conforman al PMBOK, todas estas 

áreas agrupadas generan 47 

procesos, a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto, desde la fase de inicio 

hasta la fase de cierre.  

 
 

Áreas a seguir 

para lograr una 

adecuada gestión 

de un proyecto. 

 
Integración 

Alcance  
Tiempo  
Costo 

Calidad 
RRHH 

Comunicaciones 
Riesgos 

Adquisiciones 
Interesados 

 
 
 

Controles 
respectivos a cada 

área especifica 

 
 
 
 

Ordinal 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

2.3.1. Población: 

La presente tesis delimito su población, la cual es, los estacionamientos 

subterráneos que se están construyendo en San Isidro y Miraflores. 

2.3.2. Muestra: 

Se tomó como  muestra el proyecto ―Playa de Estacionamiento bajo la calle Lima 

y Virgen Milagrosa‖ ubicado en Miraflores.  

El estudio se realizara en una visita. 

2.3.3. Muestreo: 

Para la siguiente investigación se utilizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, ya que se eligió como muestra el Proyecto Playa de 

Estacionamientos bajo la Calle Lima y Virgen Milagrosa Miraflores – Lima, este 

proyecto tendrá un buen aporte al respecto con el congestionamiento vehicular y 

la falta de estacionamiento en la zona. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: validación y 

confiabilidad 

Para obtener la información requerida en esta investigación, se aplicó las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

2.4.1. Técnicas 

La técnica que se utilizó en esta investigación es la Observación, ya qué es el 

método fundamental de obtención de datos de la realidad, toda vez que consiste 

en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva, ilustrada 

e interpretativa de un objeto o de un fenómeno determinado, claro está que con 

esta técnica y mi instrumento podre generar mis reportes de valor ganado y poder 

calcular los índices de desempeño respectivos. 

2.4.2. Instrumento 

El instrumento que tendrá la investigación será la Guía de los fundamentos para 

la dirección de proyectos (Guía PMBOK) – Quinta Edición. 
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2.4.3. Validación y Confiabilidad 

La validación se puede apreciar en los formatos anexados y la confiabilidad será 

dada por un documento que a la vez pertenece al tema ético, donde demostrará 

la certeza de toma de datos y mostrará que estos son seguros y concretos. 

 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de nuestros datos a nivel descriptivo se utilizará el Excel 

2013, el cual podrá determinar ciertos cálculos en caso sean necesarios. 

 

2.6. Aspectos éticos  

En esta tesis se ha presentado los siguientes documentos para la solicitación de 

información y validación de las variables a estudiar: 

- El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados 

y la confiabilidad de los datos suministrados por la empresa. 

- Anexo 2: Carta remitida a la Universidad del Residente del Proyecto 

Playa de Estacionamientos bajo la calle Lima y Virgen Milagrosa 

ubicado en Miraflores, donde me brindan facilidades para acceder a 

ciertos documentos que necesite para el uso de mi tesis y el acceso al 

proyecto para la recolección de mis datos. 

- Anexo 3: Validación de instrumentos a través de juicio de experto. 
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III. Desarrollo – Aplicación de la Guía del PMBOK  

3.1. Aspectos generales del proyecto 

Está tesis toma como caso de estudio el desarrollo del ―Proyecto playa de 

estacionamientos bajo la calle Lima y Virgen Milagrosa Miraflores – Lima‖, el cual 

está ubicado en el parque Kennedy, en el distrito de Miraflores en el 

departamento de Lima. El proyecto fue encargado por el concesionario 

―Concesión Estacionamientos Miraflores S.A‖ a la empresa ―Obras de Ingeniería 

S.A.‖ como resultado de la licitación. 

3.2. Concepción del proyecto 

El proyecto nace no solo como una respuesta a la urgente necesidad de 

estacionamientos en la zona sino a un conjunto de objetivos, tales como mejorar 

las condiciones de tránsito en el entorno del óvalo de Miraflores y los parques 

Kennedy y central de Miraflores, a la vez que así con la ejecución de este 

proyecto se persigue mejorar los niveles de contaminación atmosférica y acústica 

de la zona, y claro está romper la actual tendencia de construcción de playas 

subterráneas bajo parques. 

3.3. Características generales del proyecto 

El proyecto denominado ―Playa de Estacionamiento bajo las calles Lima y Virgen 

Milagrosa (Miraflores, Lima)‖ cuyo alcance contempló la construcción de la 

edificación de una playa de Estacionamiento subterráneo, de uso público, con tres 

sótanos, con una capacidad aproximada para 590 vehículos, ubicada debajo y a 

los ejes de las calles Lima y Virgen Milagrosa. El edificio consta una configuración 

en forma de ―T‖ en los tres sótanos. 

Constructivamente, la nave norte-sur tiene un desarrollo longitudinal de unos 165 

metros de longitud incluidas las rampas helicoidales y una sección transversal de 

17.20 metros. La nave este-oeste tiene una sección transversal similar a la 

anterior y una longitud aproximada de 146 metros incluyendo las rampas. La 

playa se desarrolló bajo la totalidad de la calle Virgen Milagrosa desde la avenida 

Larco hasta la avenida Diagonal, y bajo la totalidad de la calle Lima desde la calle 

Virgen Milagrosa hasta la calle Schell. 
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La presente Iniciativa Privada pretende llevar a cabo el desarrollo del proyecto 

denominado "Playa de Estacionamiento bajo las calles Lima y Virgen Milagrosa 

(Miraflores, Lima)", mediante la modalidad de concesión para diseñar, construir, 

financiar, operar y transferir una playa de estacionamiento subterráneo de tres 

niveles, con una capacidad aproximada para 590 vehículos, en tres naves 

ubicadas debajo de la calles Lima y Virgen de la Milagrosa. 

 

El proyecto contemplaba: 

- Obras Preliminares  

- Movimiento de Tierras 

- Estructuras 

- Arquitectura 

- Señalización 

- Instalaciones Eléctricas 

- Instalaciones Sanitarias 

- Instalaciones Mecánicas 

- Sistema de Seguridad 

- Sistema de Parking 

 

Tenía las siguientes áreas (Área Techada): 

- Primer Nivel:        25.08 m2 

- Sótano N°1:   5,664.50 m2  

- Sótano N°2:   5,066.82 m2  

- Sótano N°3:   5,108.50 m2  

- Sótano N°4:      439.11 m2  

        16,304.01 m2 
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 Dotación de Plazas de Estacionamiento 

La dotación total de plazas de estacionamiento es de 590 unidades, distribuidas 

de la siguiente manera: 

 Automóviles 

 Planta Sótano 1: 167 plazas, incluidas 7 para minusválidos 

 Planta Sótano 2: 179 plazas, incluidas 8 para minusválidos  

Planta Sótano 3: 185 plazas, incluidas 6 para minusválidos 

Total Automóviles: 531 plazas. 

 

Motocicletas 

Planta Sótano 1: 10 plazas 

Planta Sótano 2: 08 plazas 

Planta Sótano 3: 06 plazas 

Total Motocicletas: 24 plazas  

 

Bicicletas 

Planta Sótano 1: 05 plazas 

Planta Sótano 2: 12 plazas 

Planta Sótano 3: 18 plazas 

Total bicicletas: 35 plazas  

 

Cabe recalcar, que se han considerado 21 estacionamientos para minusválidos, 

ubicados en zonas estratégicas cercanas a las circulaciones verticales que 

cuentan con ascensor y de preferencia, ubicados en el primer y segundo piso. 

 

 Dimensiones 

Las dimensiones de las plazas de estacionamiento son: 

Plaza normal: 2.50 x 5.00 m 

Plaza discapacitado: 3.80 x 5.00 m 
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Gráfico 33. Plano básico de la playa de estacionamiento – Primer Nivel – Fuente: 

Expediente Técnico, 2012. 
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Gráfico 34. Plano básico de la playa de estacionamiento – Sótano 1 – Fuente: 

Expediente Técnico, 2012. 
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Gráfico 35. Plano básico de la playa de estacionamiento – Sótano 2 – Fuente: 

Expediente Técnico, 2012. 
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Gráfico 36. Plano básico de la playa de estacionamiento – Sótano 3 – Fuente: 

Expediente Técnico, 2012. 
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3.4. Desarrollo de las Áreas de conocimiento del PMBOK  

3.4.1. Área de Gestión de la integración 

  

- Lineamientos del PMBOK 

Esta gestión será el comienzo de todo, aquí se establecerán las 

coordinaciones respectivas para poder lograr las metas del proyecto (Ver 

Gráfico 37). 

 

 

 

Gráfico 37. Gestión de Integración del Proyecto – Fuente: Elaboración Propia, 

2017. 
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- Ejecución del proyecto sin el PMBOK 

 

 

 

- Comparativo con y sin PMBOK 

 

 

 

- Aplicación de los Lineamientos del PMBOK 

 

 Acta de Constitución del proyecto: es el documento sobre el cual se 

basará el desarrollo de todo el proyecto, el cual se entenderá como aquella 

acta que autoriza formalmente el inicio del proyecto, dentro de este 

documento se indicaran los requisitos iniciales indicados en el expediente 

técnico proporcionado por el cliente, también se deberá indicar de forma 

puntual cuales son las necesidades del cliente y las expectativas de los 

interesados en la ejecución del proyecto. Este documento  además de 

marcar el inicio del proyecto también será acta de acuerdo de cooperación 

entre el cliente y la organización ejecutora. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

          

NOMBRE DEL PROYECTO 

“ PLAYA DE ESTACIONAMIENTO BAJO LA CALLE LIMA Y VIRGEN MILAGROSA” 

DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Razón social Ejecutora Obras de Ingeniería S.A. 

Cliente: 
CEMSA - CONSORCIO 
ESTACIONAMIENTOS 

MIRAFLORES S.A 

Elaborado por: John Nervi - Ingeniero Residente 

Revisado por: Cesar Durand - Gerente Proyecto 

Aprobado por: Cesar Durand - Gerente Proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD 

1. Responsable máximo por realizar todo el trabajo necesario para lograr los objetivos de 
proyecto y los objetivos de negocio. 
2. Para la gestión del proyecto sus pares son los gerentes funcionales de las áreas de 
soporte de la oficina central. 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO: META HACIA LA CUAL SE DEBE DIRIGIR EL 
TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN.  

Construcción de Estacionamiento en 3 niveles de sótanos que contemplara una 
capacidad para 590 unidades distribuidas en: 
• 531 plazas para vehículos livianos 
• 24 plazas para motocicletas 
• 35 plazas para bicicletas. 

El plazo de ejecución de la obra son 10 meses calendarios. 

El costo de la obra es S/. 31'397,299.96 soles incluído IGV, modalidad de contratación a 
suma alzada. 

Cumplir con los requisitos exigidos por el cliente para lograr su satisfacción.  

 
2. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO:   

-Término de la excavación: 
 

13/06/2016   
-Término de la construcción de los 
Muros Anclados: 

04/06/2016 
  

-Término de la construcción de los 
Sótanos: 

08/09/2016 
  

-Inicio de las Partidas de 
Arquitectura:  

25/07/2016 
  

-Término de Obra: 
  

03/10/2016   
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO:   

El proyecto arquitectónico proyecta la edificación de una playa de Estacionamiento 
subterráneo, de uso público, con tres sótanos ubicados debajo y a los ejes de las calles 
Lima y Virgen Milagrosa. El edificio tiene una configuración en forma de "T" en los tres 
sótanos.  
Constructivamente, la nave norte-sur tiene un desarrollo longitudinal de unos 165 metros 
de longitud incluidas las rampas helicoidales y una sección transversal de 17,20 metros. 
La nave este-oeste tiene una sección transversal similar a la anterior y una longitud 
aproximada de 146 metros incluyendo las rampas. La playa se desarrolla bajo la totalidad 
de la calle Virgen Milagrosa desde la Avenida Larco hasta la Diagonal, y bajo la totalidad 
de la calle Lima desde la calle Virgen Milagrosa hasta la calle Schell.  
La presente Iniciativa Privada pretende llevar a cabo el desarrollo del proyecto 
denominado "Playa de Estacionamiento bajo las calles Lima y Virgen Milagrosa 
(Miraflores, Lima)", mediante la modalidad de concesión para diseñar, construir, financiar, 
operar y transferir una playa de estacionamiento subterráneo de tres niveles, con una 
capacidad aproximada para 590 vehículos, en tres naves ubicadas debajo de la calles 
Lima y Virgen de la Milagrosa.  
Como alcance de la ejecución del proyecto existe el desarrollo de las siguientes partidas: 
 

- Obras Preliminares 
 

   
  

- Movimiento de Tierras 
  

  
- Estructura 

   
  

- Arquitectura 
   

  
- Señalización 

   
  

- Instalaciones Eléctricas 
  

  
- Instalaciones Sanitarias 

  
  

- Instalaciones Mecánicas 
  

  
- Sistema de Seguridad 

  
  

- Sistema de Parking 
  

  
  

   
  

Cuadro de Áreas del Proyecto: 
  

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO:   

Debajo de las calles Lima y Virgen Milagrosa, en el distrito de Miraflores, provincia y 
departamento de Lima 
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5. CONDICIONES DEL LUGAR:   

Altitud: 50 m.s.n.m.       

Clima: 

La temperatura promedio anual es de 18,5 a 19 °C. 
Los veranos, de diciembre a abril, tienen temperaturas que oscilan entre los 
29 a 30 °C durante el día y 21 a 22 °C en las noches 
Los inviernos van de junio a mediados de septiembre, con temperaturas que 
oscilan entre los 19 y 12 °C. 
Por otro lado, la humedad relativa es sumamente alta (hasta el 100%), 
produciendo neblina persistente de junio a diciembre hasta la entrada del 
verano cuando las nubes son menores   

Topografía: Llano, totalmente urbanizado.     

6. DE LA PROPUESTA:  

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

305 días calendario 02/12/2015 03/10/2016 

MONTO DE LA PROPUESTA MODALIDAD DEL CONTRATO 

S/. 31'397,299.96 (Treinta y un millones trescientos 
noventa y siete mil doscientos noventa y nueve con 

96/100 Nuevos Soles) 
SUMA ALZADA 

7. RIESGOS DEL PROYECTO:  

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (Riesgos Negativos) 

1.- Problemas Políticos, Judiciales, Sociales, Municipales de Miraflores y Lima, Sindicales. 
2.- Demoras en importación de equipos (ascensores), materiales de características 
especiales (transformadores eléctricos, bombas del sistema ACI, etc.) y disponibilidad de 
servicios especiales (ejecución de Anclajes, sistema de Media Tensión). 
3.- Demora en la Resolución de las observaciones y/o consultas que se puedan generar 
durante el proceso constructivo. 
4.- Retraso en el proceso de excavación por los ciclos de eliminación ya que la obra se 
encuentra en el centro de Miraflores, siendo esta zona de mucha afluencia vehicular y 
peatonal. 
5.- Incompatibilización del proyecto que puedan generar cambios y modificaciones del 
alcance, y que puedan generar ampliación de plazo y costo. 
6.- La presencia de hallazgos arqueológicos en el área de excavación, que afectará en 
costo y plazo al proyecto. 
7.- Emisión de pronunciamientos, ordenanzas y cual otro tipo de documentos legales 
emitidos por la Municipalidad de Miraflores. 
8.- Debido al riego de las áreas verdes de los parques que colindan con el proyecto, es 
posible que se genere un riesgo potencial en los taludes, ocasionando derrumbes. 
9.- Derrumbes de terreno en la parte frontal de la Municipalidad de Miraflores y la Iglesia 
debido que la tubería matriz de agua y desagüe han sido reubicadas en dicha zona y 
dentro de la zona de trabajo (excavación). 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO  (Riesgos Positivos) 

1.- Participación de Obrainsa como accionista en la conformación de la empresa CEMSA  

2.- Establecer acuerdos comerciales con los principales proveedores y subcontratistas, de 
tal manera de garantizar el éxito del proyecto. 

3.- Obtener experiencia en este tipo de obras. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS CLAVE 

NOMBRE EMPRESA - PUESTO ROL EN EL PROYECTO 

Sr. Paul 
Tejeda  

OBRAINSA -   Gerente de 
Gestión de la Construcción 

SPONSOR     

Ing. César 
Durand  

OBRAINSA - Gerente de la LN 
Edificaciones 

SPONSOR     

Ing. John 
Nervi       

OBRAINSA - Residente RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Eduardo 
Ibarra  

CEMSA - Representante 
REPRESENTANTE DEL 
CONCESIONARIO 

Roberto 
Alarcón                     

CEMSA - Representante GERENTE DE PROYECTO   

Ing. Virgilio 
Vitteri 

JLV - Jefe de Proyecto 
Supervisión  

JEFE DE PROYECTO SUPERVISON DE 
CEMSA 

Ing. Elías 
Balarezo    

JLV - Jefe de Supervisión    SUPERVISOR DE CEMSA   

Ing. 
Alejandro 
Moreno 

MDM-Gerente Obras Públicas JEFE DE SUPERVISIÓN DE MDM 

Ing. Dante 
Abril 

MDM-Sub Gerente Obras 
Públicas 

JEFE ADJUNTO DE SUPERVISIÓN MDM 

César 
Cárdenas 

EFECTO ESTRATEGIA-
Consultor 

CONSULTOR     

Ernesto 
Green 

EFECTO ESTRATEGIA-
Consultor 

CONSULTOR     

Zenaida 
Solis 

EFECTO ESTRATEGIA-
Consultor 

VOCERA     

Moisés 
Rojas 

CONSENSOS Y ESTUDIOS 
SOCIALES-Consultor 

CONSULTOR     

Gonzalo 
Guevara 

CONSENSOS Y ESTUDIOS 
SOCIALES-Consultor 

CONSULTOR     

Adolfo 
Chávez  

ADOLFO CHAVEZ Y 
ARQUITECTOS ASOCIADOS  

PROYECTISTA ARQUITECTURA 

Marcos 
Tinman 

PRISMA INGENIEROS-
Proyectista 

PROYECTISTA ESTRUCTURAS 

Fernando 
Mendoza 

FMT-Proyectista     
PROYECTISTA INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

Elsa Freyre  
FREYRE ING. SANITARIA-
Proyectista 

PROYECTISTA INSTALACIONES 
SANITARIAS 
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3.4.2. Área de Gestión del Alcance 

  

- Lineamientos del PMBOK 

El alcance será el encargado de incluir todos los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todos los trabajos requeridos para que 

este tenga éxito (Ver Gráfico 38). 

 

 

 

Gráfico 38. Gestión del Alcance del Proyecto – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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- Ejecución del proyecto sin el PMBOK 

 

Esta gestión se trabajó de una manera empírica, siguiendo solamente los 

puntos que se establecieron en el contrato, ah todo esto no se documentó, 

ni se elaboró enunciados de alcance ya que su prioridad era la 

productividad más que la calidad, solo se hizo una ayuda memoria donde 

estaba muy resumido los puntos a hacer en el día a día. 

 

Al realizarse de una manera tradicional no se desarrolló la EDT; lo que 

ocasiono que los miembros del staff no pudieran desarrollar un 

planeamiento especifico o detallado para la ejecución del proyecto, lo que 

provoco modificaciones posteriores en las diferentes áreas. 

En la fase de revisión de los productos, es decir verificación de la calidad 

se presentaron no conformidades por el cliente, esto afecto parte del 

presupuesto y a la vez el cronograma.  

 

- Comparativo con y sin PMBOK 

 

Si dentro de la etapa de planning se hubiera considerado realizar el 

encabezado del alcance claramente minucioso y claro incluyendo el 

desarrollo de la EDT conforme lo recomienda el PMBOK, el staff del 

proyecto se hubieran podido percatar a tiempo de las modificaciones 

requeridas para obtener un producto con las especificaciones necesarias 

para su aceptación por el cliente. 

 

De acuerdo con el PMBOK, la EDT nos ayuda a ramificar los entregables y 

todo el trabajo en elementos más sencillos de comprender y manipular, lo 

cual facilitaría una mayor amplitud de visión con respecto a la verificación y 

control del proyecto. 
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- Aplicación de los Lineamientos del PMBOK 

 

El Objetivo del Plan de Gestión del Alcance es garantizar que el Proyecto 

incluya solamente el trabajo necesario para culminarlo con éxito (Ver 

Gráfico 39). 

Lo que se pretende con la definición del plan de gestión del alcance es 

contar con una línea base sobre la cual se pueda verificar el producto final, 

esto para lograr su aceptación o rechazo por parte del cliente final. 

 

 

 

Gráfico 39. Alcance del proyecto – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE 

          

NOMBRE DEL PROYECTO 

“ PLAYA DE ESTACIONAMIENTO BAJO LA CALLE LIMA Y VIRGEN MILAGROSA” 

DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Razón social Ejecutora Obras de Ingeniería S.A. 

Cliente: 
CEMSA - CONSORCIO 

ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES 
S.A 

Elaborado por: John Nervi - Ingeniero Residente 

Revisado por: Cesar Durand - Gerente Proyecto 

Aprobado por: Cesar Durand - Gerente Proyecto 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO:  

Construcción de Estacionamiento en 3 niveles de sótanos que contemplara una capacidad 
para 590 unidades distribuidas en: 
• 531 plazas para vehículos livianos 
• 24 plazas para motocicletas 
• 35 plazas para bicicletas. 

El plazo de ejecución de la obra son 10 meses calendarios. 

El costo de la obra es S/. 31'397,299.96 soles incluído IGV, modalidad de contratación a 
suma alzada. 

Cumplir con los requisitos exigidos por el cliente para lograr su satisfacción.  

  
2. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO:  

No cumplir con el término de la excavación en su fecha 
establecida  

  

No cumplir con el término de la construcción de los Muros Anclados en su fecha 
establecida 
No cumplir con el término de la construcción de los Sótanos en su 
fecha establecida   

Respetar el inicio de las partidas de Arquitectura en su fecha 
establecida   

Cumplir con el plazo de termino de obra 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO:   

El proyecto arquitectónico proyecta la edificación de una playa de Estacionamiento 
subterráneo, de uso público, con tres sótanos ubicados debajo y a los ejes de las calles 
Lima y Virgen Milagrosa. El edificio tiene una configuración en forma de "T" en los tres 
sótanos.  
Constructivamente, la nave norte-sur tiene un desarrollo longitudinal de unos 165 metros de 
longitud incluidas las rampas helicoidales y una sección transversal de 17,20 metros. La 
nave este-oeste tiene una sección transversal similar a la anterior y una longitud 
aproximada de 146 metros incluyendo las rampas. La playa se desarrolla bajo la totalidad 
de la calle Virgen Milagrosa desde la Avenida Larco hasta la Diagonal, y bajo la totalidad de 
la calle Lima desde la calle Virgen Milagrosa hasta la calle Schell.  
La presente Iniciativa Privada pretende llevar a cabo el desarrollo del proyecto denominado 
"Playa de Estacionamiento bajo las calles Lima y Virgen Milagrosa (Miraflores, Lima)", 
mediante la modalidad de concesión para diseñar, construir, financiar, operar y transferir 
una playa de estacionamiento subterráneo de tres niveles, con una capacidad aproximada 
para 590 vehículos, en tres naves ubicadas debajo de la calles Lima y Virgen de la 
Milagrosa.  
Como alcance de la ejecución del proyecto existe el desarrollo de las siguientes partidas: 
 
- Obras Preliminares 

 

   
  

- Movimiento de Tierras 
  

  

- Estructura 
   

  

- 
Arquitectura    

  

- 
Señalización    

  

- Instalaciones Eléctricas 
  

  

- Instalaciones Sanitarias 
  

  

- Instalaciones Mecánicas 
  

  

- Sistema de Seguridad 
  

  

- Sistema de Parking 
  

  

  
   

  

Cuadro de Áreas del Proyecto: 
  

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO: 
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ENTREGABLE DESCRIPCION 

1.1. Ejecución de Obra   

1.1.1. Obras Preliminares 
Son los trabajos que se deben realizar antes y durante la 
construcción de la obra. 

1.1.2. Movimiento de Tierras 

Se entiende por Movimiento de Tierras al conjunto de 
actuaciones a realizarse en un terreno para la ejecución de 
una obra. Dicho conjunto de actuaciones puede realizarse 
en forma manual o en forma mecánica. 

1.1.3. Estructuras 
Son todas las estructuras de concreto con acero estructural 
correspondientes en el proyecto. 

1.1.4. Arquitectura Son todos los acabados que contempla el proyecto. 

1.1.5. Señalización Según especificaciones detalladas en los planos. 

1.1.6. Instalaciones Eléctricas Según especificaciones detalladas en los planos. 

1.1.7. Instalaciones Sanitarias Según especificaciones detalladas en los planos. 

1.1.8. Sistema de Seguridad Según especificaciones detalladas en los planos. 

1.1.9. Sistema de Parking Según especificaciones detalladas en los planos. 

1.2. Gestión de Proyectos   

1.2.1. Inicio   

1.2.1.1. Acta de Constitución 
del Proyecto 

Documento que autoriza formalmente el proyecto, y con el 
se desarrollara todo en adelante. 

1.2.2. Planificación   

1.2.2.1. Gestión del Alcance   

1.2.2.1.1 Enunciado del 
Alcance del Proyecto 

Descripción detallada del alcance del proyecto y del 
producto. 
 

1.2.2.1.2. Estructura de  
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Desglose de Trabajo Documento que organiza y define el alcance total del 
proyecto. 
 

1.2.2.1.3. Diccionario de la 
EDT 

Definición de los entregables del proyecto. 

1.2.2.1.4. Glosario de 
Términos 

Descripción detallada de los componentes de la EDT. 

1.2.2.2. Gestión de Tiempo   

1.2.2.2.1 Listado de 
Actividades  

1.2.2.2.2. Estructura de 
Desgloce de Recursos 

Estimación de recursos para las actividades. 

1.2.2.2.3.Cronograma del 
Proyecto 

 

1.2.2.2.4. Lista de Hitos Eventos importantes en el desarrollo del proyecto. 

1.2.2.3. Gestión de Costos   

1.2.2.3.1. Línea Base de 
Desempeño 

 

1.2.2.3.2. Presupuesto Base 
 

1.2.2.3.3.Indicadores y 
Medición de desempeño 

 

1.2.2.4. Gestión de Riesgos 
del Proyecto 

  

1.2.2.4.1. Plan de Gestión de 
Riesgos 

 

1.2.2.4.2. Identificación de 
Riesgos 

 
 

 
 

1.2.2.4.3. Respuesta a los 
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Riesgos Identificados 

1.2.2.5. Gestión de Calidad   

1.2.2.5.1. Plan de Gestión de 
Calidad 

 

1.2.2.5.2. Lista de Control de 
Calidad 

 

1.2.2.5.3. Métricas de Calidad 
 

1.2.2.5.4. Plan de Mejoras del 
Proceso 

 

1.2.2.6. Gestión de 
Recursos Humanos 

  

1.2.2.6.1. Plan de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

1.2.2.6.2. Matriz de 
Asignación de 
Responsabilidades  

1.2.2.6.3. Organigrama del 
Proyecto 

 

1.2.2.7. Gestión de 
Comunicaciones 

  

1.2.2.7.1. Plan de Gestión de 
las Comunicaciones 

 

1.2.2.7.2. Calendario de 
Eventos del Proyecto 

 

1.2.2.7.3. Índice de Archivo 
del Proyecto 

 

1.2.2.8. Gestión de 
Adquisiciones 

  

1.2.2.8.1. Plan de Gestión de 
Adquisiciones 

 

1.2.2.8.2. Enunciados del 
Trabajo SOW 

Descripción del alcance del trabajo a subcontratar. 
 
 

 

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas. 
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1.2.2.8.4. Listado de 
Proveedores 

 

 
 

1.2.2.9. Gestión de 
Interesados 

  

1.2.2.9.1. Identificar a los 
interesados 

 

1.2.3. Ejecución   

1.2.3.1. Gestión de 
Integración del Proyecto 

  

1.2.3.1.1. Registro de 
Incidentes 

 

1.2.3.2. Gestión de Calidad   

 

 

 

 

1.2.3.3. Gestión de 
Recursos Humanos 

  

1.2.3.3.1. Listado de Personal 
Seleccionado 

Lista del personal seleccionado a adquirir. 

1.2.3.3.2. Contratos de 
Personal 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

1.2.3.4. Gestión de las 
Comunicaciones 
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1.2..3.4..1. Lecciones 
aprendidas 

 

1.2.3.5. Gestión de 
Adquisiciones 

  

 

 

1.2.3.5.2. Calendario de 
Proveedores 

 

 
 

 

 

 

  

1.2.4.1. Gestión de 
Integración 

  

 

 

1.2.4.2. Gestión de Alcance   

 

 

1.2.4.3. Gestión de las 
Comunicaciones 

  

1.2.4.3.1. Reuniones 
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1.2.4.4. Gestión de Costos   

 

 

1.2.4.5. Gestión de Costos   

 
 

1.2.4.6. Gestión de 
Interesados 

  

 

 

1.2.5. Cierre   
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5. Recomendaciones 

A continuación se presenta un resumen de las actividades que deberían conducir a 
asegurar que se define bien el alcance del proyecto para eliminar, o para reducir 
drásticamente, los cambios al alcance luego de que se haya planificado. En el caso de que 
sean necesarios cambios del alcance luego de la planificación. 

Durante el inicio del proyecto  
1.    El proyecto debería ser patrocinado por un ejecutivo o una persona de la alta gerencia 
cuyo trabajo sea eliminar las piedras del camino que puedan tener impactos negativos 
sobre el equipo del proyecto y sus entregables.  

2.    Asegurarse de que se incluyen a todos los interesados cuando se desarrolla el acta de 
constitución del proyecto, y que se desarrolla el alcance preliminar.  

3.    Asegurarse de que se entienden los requisitos del proyecto lo mejor posible. Estos 
requisitos evolucionarán durante la planificación del proyecto, pero un mejor entendimiento 
durante la fase de iniciación facilitará la definición del alcance durante la fase de 
planificación. 

4.    Desarrollar el acta de constitución del proyecto.  

Durante la planificación del proyecto  

1.    Asegurarse de responder las preguntas que tiene el equipo del proyecto sobre 
aspectos técnicos, entregables, y sobre el cronograma.  

2.    Asegurarse de que el equipo del proyecto, el patrocinador y el cliente, están de 
acuerdo con los entregables.  

3.    El acta de constitución del proyecto debería incluir una lista completa de tareas y de 
entregables que están fuera del alcance del proyecto.  

4.    Asegurarse de que toda esta información se actualiza en el acta de constitución del 
proyecto.  

5.    Asegurarse de que el patrocinador, el cliente, y el equipo, firman el acta de constitución 
del proyecto.  

6.    Asegurarse de que se desarrolla un plan de proyecto preciso. 

Durante la ejecución del proyecto  

1.    Asegurarse de no realizar trabajo que esté fuera del alcance del proyecto. 

2.    Asegurarse de que las solicitudes de cambio al alcance del proyecto se comunican 
efectivamente al cliente y que éste las entiende.  

3.    Si un miembro del equipo, un gerente, o un cliente solicita cambios, asegurarse de que 
estos cambios se analicen bien, que se expliquen todos los impactos que tendrán sobre el 
proyecto, y que lo firme el patrocinador y/o el cliente. 
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4.    Asegurarse de que el acta de constitución del proyecto, y el plan, reflejen los cambios 
aprobados al alcance, los cuales muy probablemente incluirán cambios al cronograma, a 
los recursos, y a los costos.  
5.    Si la alta gerencia demanda que se implementen cambios al alcance que se habían 
rechazado, discutir el incidente con el patrocinador y solicitarle ayuda. Asegurarse de que 
todos los interesados entiendan los efectos que tendrán en el proyecto los cambios 
solicitados.  

6. Registro de Interesados 

NOMBRE EMPRESA - PUESTO ROL EN EL PROYECTO 

Sr. Paul 
Tejeda  

OBRAINSA -   Gerente de 
Gestión de la Construcción 

SPONSOR     

Ing. César 
Durand  

OBRAINSA - Gerente de la LN 
Edificaciones 

SPONSOR     

Ing. John 
Nervi       

OBRAINSA - Residente RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Eduardo 
Ibarra  

CEMSA - Representante 
REPRESENTANTE DEL 
CONCESIONARIO 

Roberto 
Alarcón                     

CEMSA - Representante GERENTE DE PROYECTO   

Ing. Virgilio 
Vitteri 

JLV - Jefe de Proyecto 
Supervisión  

JEFE DE PROYECTO SUPERVISON DE 
CEMSA 

Ing. Elías 
Balarezo    

JLV - Jefe de Supervisión    SUPERVISOR DE CEMSA   

Ing. 
Alejandro 
Moreno 

MDM-Gerente Obras Públicas JEFE DE SUPERVISIÓN DE MDM 

Ing. Dante 
Abril 

MDM-Sub Gerente Obras 
Públicas 

JEFE ADJUNTO DE SUPERVISIÓN MDM 

César 
Cárdenas 

EFECTO ESTRATEGIA-
Consultor 

CONSULTOR     

Ernesto 
Green 

EFECTO ESTRATEGIA-
Consultor 

CONSULTOR     

Zenaida 
Solis 

EFECTO ESTRATEGIA-
Consultor 

VOCERA     

Moisés 
Rojas 

CONSENSOS Y ESTUDIOS 
SOCIALES-Consultor 

CONSULTOR     

Gonzalo 
Guevara 

CONSENSOS Y ESTUDIOS 
SOCIALES-Consultor 

CONSULTOR     

Adolfo 
Chávez  

ADOLFO CHAVEZ Y 
ARQUITECTOS ASOCIADOS  

PROYECTISTA ARQUITECTURA 

Marcos 
Tinman 

PRISMA INGENIEROS-
Proyectista 

PROYECTISTA ESTRUCTURAS 

Fernando 
Mendoza 

FMT-Proyectista     
PROYECTISTA INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

Elsa Freyre  
FREYRE ING. SANITARIA-
Proyectista 

PROYECTISTA INSTALACIONES 
SANITARIAS 
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Gráfico 40. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – Pre-Operativos “Mes 

Cero” – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Gráfico 41. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – Operativos “Mes 

Cero” – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Gráfico 42. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – Gestión – Fuente: 

Elaboración Propia, 2017. 
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Gráfico 43. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 1 – Gestión de 

Proyectos – Fuente: Elaboración Propia. 2017. 
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Gráfico 44. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 2 – Procura – Fuente: 

Elaboración Propia, 2017. 

 



  

105 
 

Gráfico 45. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 3 – Construcción “Pre 

Operativos” – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Gráfico 46.Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 4 – Construcción “Operativos” – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Gráfico 47. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 5 – Cierre – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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3.4.3. Área de Gestión del Tiempo 

  

- Lineamientos del PMBOK 

La Gestión de Tiempo incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo (Ver Gráfico 48). 

 

Gráfico 48. Gestión del Tiempo del Proyecto – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

- Ejecución del proyecto sin el PMBOK 

 

En la gestión de tiempo (Cronograma del proyecto), en el proyecto en 

mención ―no‖ se realizó el desglose adecuado de la EDT, es decir no se 

tuvo un control adecuado para la secuencia y duración de las actividades 

de todo el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Para todos estos puntos en mención en este proyecto se realizó por 

experiencia, es decir, se recurrió a los ingenieros que tenían mayor 

experiencia, para así poder determinar la adecuada secuencia y el plazo 
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adecuado de las actividades correspondientes, y así poder responder al 

cronograma contractual y terminar a una fecha próxima a la estipulada. 

El cronograma contractual, se desarrolló de un modo macro es decir que 

solo fue uno para todo el proyecto, no se elaboró un cronograma por 

sectorización ni mucho menos desglosando actividades, esto ocasiono que 

no se pudiera cumplir con los plazos establecidos ni mucho menos con las 

valorizaciones mensuales programadas. 

A la vez ya que la planificación estaba deficiente, no se pensaron ciertos 

recursos en los trabajos a realizar, lo que ocasiono retrasos durante su 

ejecución. 

 

- Comparativo con y sin PMBOK 

 

 

- Aplicación de los Lineamientos del PMBOK 
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Cronograma de Obra 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO DE 
MIRAFLORES 

306 días mié 02/12/15 lun 03/10/16 

INICIO 0 días mié 02/12/15 mié 02/12/15 

OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES 306 días mié 02/12/15 lun 03/10/16 

OBRAS PRELIMINARES 306 días mié 02/12/15 lun 03/10/16 

CAMPAMENTO 306 días mié 02/12/15 lun 03/10/16 

OBRAS PROVISIONALES 306 días mié 02/12/15 lun 03/10/16 

ENERGÍA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 306 días mié 02/12/15 lun 03/10/16 

PLAN DE MITIGACION 306 días mié 02/12/15 lun 03/10/16 

PERMISOS Y PRUEBAS 306 días mié 02/12/15 lun 03/10/16 

LIMPIEZA 306 días mié 02/12/15 lun 03/10/16 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 306 días mié 02/12/15 lun 03/10/16 

TRANSPORTE VERTICAL 306 días mié 02/12/15 lun 03/10/16 

PLAN DE SEGURIDAD 306 días mié 02/12/15 lun 03/10/16 

ESTRUCTURAS 273 días jue 10/12/15 jue 08/09/16 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 179 días jue 17/12/15 lun 13/06/16 

DEMOLICIONES 26 días jue 17/12/15 
mar 
12/01/16 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 160 días mar 05/01/16 lun 13/06/16 

Excavación y Eliminación masiva - Primer anillo 38 días mar 05/01/16 vie 12/02/16 

Excavación y Eliminación masiva - Segundo anillo 45 días vie 12/02/16 lun 28/03/16 

Excavación y eliminación masiva - Tercer anillo 42 días lun 28/03/16 lun 09/05/16 

Rellenos 35 días lun 09/05/16 lun 13/06/16 

OBRAS CONCRETO SIMPLE 35 días jue 12/05/16 jue 16/06/16 

SOLADOS 29 días mié 18/05/16 jue 16/06/16 

FALSOS CIMENTOS 29 días mié 18/05/16 jue 16/06/16 

CIMENTOS CORRIDOS 35 días jue 12/05/16 jue 16/06/16 

OBRAS CONCRETO ARMADO 240 días mar 12/01/16 jue 08/09/16 

MURO ANCLADO 144 días mar 12/01/16 
sáb 
04/06/16 

Muros anclados impares - Frente 1 118 días mar 12/01/16 lun 09/05/16 

Perforación de Anclaje 105 días mar 12/01/16 
mar 
26/04/16 

Banqueta de muro anclado 105 días mié 13/01/16 mié 27/04/16 

Perfilado de muro anclado 105 días mié 13/01/16 mié 27/04/16 

Acero de muro anclado 105 días jue 14/01/16 jue 28/04/16 

Encofrado de muro anclado 105 días jue 14/01/16 jue 28/04/16 

Concreto de muro anclados 115 días vie 15/01/16 lun 09/05/16 

Tensado de muro a 3 días 72 días mar 19/01/16 jue 31/03/16 

Muros anclados pares - Frente 2 119 días sáb 06/02/16 
sáb 
04/06/16 
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Perforación de Anclaje 105 días sáb 06/02/16 sáb 21/05/16 

Banqueta de muro anclado 105 días lun 08/02/16 lun 23/05/16 

Perfilado de muro anclado 105 días lun 08/02/16 lun 23/05/16 

Acero de muro anclado 105 días mié 10/02/16 mié 25/05/16 

Encofrado de muro anclado 105 días mié 10/02/16 mié 25/05/16 

Concreto de muro anclados 114 días jue 11/02/16 sáb 04/06/16 

Tensado de muro a 3 días 74 días mar 16/02/16 sáb 30/04/16 

ZAPATAS 37 días sáb 28/05/16 lun 04/07/16 

CIMIENTOS ARMADOS 37 días sáb 28/05/16 lun 04/07/16 

VIGAS DE CIMENTACION 37 días sáb 28/05/16 lun 04/07/16 

MURO DE CONTENCION 74 días sáb 11/06/16 mié 24/08/16 

PLACAS 74 días sáb 11/06/16 mié 24/08/16 

COLUMNAS 74 días sáb 11/06/16 mié 24/08/16 

VIGAS 82 días sáb 18/06/16 jue 08/09/16 

LOSA MACIZA 82 días sáb 18/06/16 jue 08/09/16 

LOSAS POSTENSADAS 82 días sáb 18/06/16 jue 08/09/16 

VIGAS POSTENSADAS 82 días sáb 18/06/16 jue 08/09/16 

ESCALERAS 74 días sáb 11/06/16 mié 24/08/16 

CISTERNA 37 días sáb 11/06/16 lun 18/07/16 

LOSA DE CONCRETO APOYADO EN 
TERRENO e= 0.15m. 

52 días lun 18/07/16 jue 08/09/16 

POZO SUMIDERO 23 días sáb 25/06/16 lun 18/07/16 

BASES DE CONCRETO PARA BOMBAS DE 
AGUA 

23 días sáb 25/06/16 lun 18/07/16 

TECHO EN CTO. GRUPO ELECTROGENO 16 días sáb 25/06/16 lun 11/07/16 

VARIOS 273 días jue 10/12/15 jue 08/09/16 

JUNTAS 82 días sáb 18/06/16 jue 08/09/16 

EQUIPOS Y GRUAS 244 días jue 10/12/15 mié 10/08/16 

CURADO 102 días sáb 28/05/16 mié 07/09/16 

ARQUITECTURA 70 días lun 25/07/16 lun 03/10/16 

MUROS Y TABIQUES  36 días mar 16/08/16 mié 21/09/16 

TABIQUES DE DRYWALL  19 días mié 14/09/16 lun 03/10/16 

CIELO RASO  37 días mar 16/08/16 jue 22/09/16 

FALSO CIELO RASO  12 días mié 21/09/16 lun 03/10/16 

TARRAJEADOS Y ENLUCIDOS 37 días mar 16/08/16 jue 22/09/16 

ESCALERAS  37 días mar 16/08/16 jue 22/09/16 

PISOS  57 días lun 25/07/16 
mar 
20/09/16 

ZOCALOS  18 días jue 15/09/16 lun 03/10/16 

CONTRAZOCALOS  18 días jue 15/09/16 lun 03/10/16 

CARPINTERIA DE MADERA  12 días mié 21/09/16 lun 03/10/16 

VIDRIOS Y CRISTALES - PUERTAS, 
VENTANAS, MAMPARAS Y BARANDAS  

48 días mar 16/08/16 lun 03/10/16 
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CARPINTERIA METÁLICA  48 días mar 16/08/16 lun 03/10/16 

CARPINTERÍAS DE ACERO 48 días mar 16/08/16 lun 03/10/16 

PINTURA  23 días sáb 10/09/16 lun 03/10/16 

PINTURA DE TRÁFICO  23 días sáb 10/09/16 lun 03/10/16 

APARATOS SANITARIOS  14 días lun 19/09/16 lun 03/10/16 

ACCESORIOS SANITARIOS  14 días lun 19/09/16 lun 03/10/16 

GRIFERÍA  14 días lun 19/09/16 lun 03/10/16 

OTROS  48 días mar 16/08/16 lun 03/10/16 

EVACUACIÓN Y SEÑALIZACION 128 días sáb 28/05/16 lun 03/10/16 

EVACUACIÓN Y SEÑALIZACION 128 días sáb 28/05/16 lun 03/10/16 

INSTALACIONES SANITARIAS 128 días sáb 28/05/16 lun 03/10/16 

INSTALACIONES SANITARIAS 128 días sáb 28/05/16 lun 03/10/16 

INSTALACIONES ELECTRICAS 128 días sáb 28/05/16 lun 03/10/16 

INSTALACIONES ELECTRICAS 128 días sáb 28/05/16 lun 03/10/16 

INSTALACIONES MECÁNICAS+ASCESNORES 128 días sáb 28/05/16 lun 03/10/16 

INSTALACIONES MECÁNICAS+ASCESNORES 128 días sáb 28/05/16 lun 03/10/16 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 128 días sáb 28/05/16 lun 03/10/16 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 128 días sáb 28/05/16 lun 03/10/16 

SISTEMA DE PARKING 128 días sáb 28/05/16 lun 03/10/16 

SISTEMA DE PARKING 128 días sáb 28/05/16 lun 03/10/16 

   FIN 0 días lun 03/10/16 lun 03/10/16 

 

Sectorización del Proyecto 

Se genera la sectorización de manera que se delimiten las funciones y 

competencias en sectores homogéneos de actividad, para precisar 

responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y permitir que las decisiones y 

acciones gubernamentales fluyan de manera rápida y eficiente (Ver Figura. 49 y 

50) y Anexos. 
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Figura 49 – Sectorización Sótano 1 – Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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Figura 50 – Sectorización Sótano 2 y 3 – Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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Sistema Last Planner 

Cronograma Maestro  

Mediante este cronograma se busca trazar metas que se puedan definir como 

hitos para el proyecto. El cronograma maestro usualmente se genera al terminar 

el presupuesto, ya que el presupuesto sirve como un mapa de actividades para 

desglosar y tener un cronograma macro, y poder determinar las fechas para 

entregar un entregable del proyecto. (Ver Anexos) 

Planificación por fases  

La planificación por fases se desarrolla si el proyecto en sí es muy complejo, 

además tiene como objetivo obtener que todos los involucrados en el proyecto 

puedan entender y apoyar el proceso del proyecto. 

Después de incorporar aportes de diversos asociados en el proyecto e identificar 

hand-offs (entregas) entre los especialistas, el equipo realiza la programación de 

fase a los importantes hitos (Hamzeh, 2009). 

Planificación Intermedia 

Esta planificación tiene como principal objetivo controlar el flujo de trabajo, su idea 

inicial o su punto inicial es conocer todas las actividades que van a ser 

ejecutadas, para lo cual se generan ciertas restricciones por levantar para la 

ejecución de las actividades correspondientes. 

Plan de Trabajo Semanal  

La última herramienta que se aplica de parte del Last Planner, es esté plan 

semanal, pero tenemos que tener en cuenta que es el que se trabaja de manera 

más detallada debido a que su objetivo principal controlar las unidades de 

producción del proyecto.  

Estos planes son desarrollados en colaboración durante reuniones semanales, en 

las que el planificador pasado representa todas las partes interesadas en el 

proyecto. El propósito de estas reuniones semanales es aumentar la confiabilidad 

del plan y fiable calidad prometedora de asignaciones, peticiones y compromisos 

(Hamzeh, 2009). 
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3.4.4. Área de Gestión del Costo 

 

- Lineamientos del PMBOK 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados 

con planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos (Ver Gráfico 51). 

 

Gráfico 51. Gestión de los Costos del Proyecto – Fuente: Elaboración Propia, 

2017. 

- Ejecución del proyecto sin el PMBOK 

 

Con respecto al proyecto en estudio, para su elaboración de costos se 

asumió referencias de presupuestos anteriores, es decir de obras similares, 

lo que provoco que se presentaran algunas dificultades en los precios de 

los insumos del proyecto. 

 

Tampoco se estimó de manera clara el costo de contingencia para el 

presupuesto de riesgo, prácticamente se asumió un monto de manera 

empírica lo que no preciso la exactitud los riesgos del proyecto. 
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- Comparativo con y sin PMBOK 

 

Según el PMBOK, para la elaboración del presupuesto se debió considerar 

muchos factores, entre ellos, los costos de no calidad, clima, productividad 

y la inflación de los materiales de construcción; sin olvidar el costo de mano 

de obra que varía a mediados de cada año. 

 

Otro punto importante que se debe tener en cuenta, es considerar un 

presupuesto de riesgos, de esta manera se cubre los cambios no 

planificados en el proyecto. 

El PMBOK, da las siguientes recomendaciones para la estimación de 

manera precisa, tomando los siguientes puntos en cuenta: 

 

 Definir claramente el alcance. 

 Desglosar el alcance hasta el nivel de actividades 

 Establecer la magnitud de los insumos. 

 Estimar el staff y mano de obra para el proyecto 

 Considerar los elementos ambientales. 

 

- Aplicación de los Lineamientos del PMBOK 

Planificar la Gestión del Costo, es estimar los costos de los recursos 

necesarios para completar las actividades del proyecto. 
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Presupuesto del Proyecto 

PRESUESTO 

EDC  DESCRIPCIÓN EDT 
MONTO TOTAL 
(S/.) 

COSTO DIRECTO 

CD.01 OBRAS PROVISIONALES 1,445,073.01 

CD.01.01 SERVICIOS BASICOS          670,788.40  

CD.01.02 TOPOGRAFIA 
              

284,000.00  

CD.01.03 VARIOS 
              

490,284.61  

CD.02 EQUIPOS 740,141.44 

  EQUIPOS Y GRUAS 
              

740,141.44  

CD.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS / DEMOLICION 2,128,384.19 

CD.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
           

1,787,116.82  

CD.03.02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
              

341,267.37  

CD.04 ESTRUCTURAS 9,284,690.54 

CD.04.01 MURO ANCLADO 3,654,817.53 

CD.04.01.01 CONCRETO ARMADO 
           

2,731,943.09  

CD.04.01.02 ANCLAJES DE MURO PANTALLA 
              

922,874.44  

CD.04.02 OBRAS CONCRETO SIMPLE 105,815.62 

CD.04.03 CISTERNA 180,458.09 

CD.04.04 ELEMENTOS VERTICALES 845,472.57 

CD.04.04.01 CONCRETO 
              

303,482.19  

CD.04.04.02 ENCOFRADO 
              

225,454.36  

CD.04.04.03 ACERO 
              

316,536.02  

CD.04.05 ELEMENTOS HORIZONTALES 4,149,899.73 

CD.04.05.01 CONCRETO 
           

2,450,089.05  

CD.04.05.02 ENCOFRADO 
              

876,084.14  

CD.04.05.03 ACERO 
              

823,726.55  

CD.04.06 
LOSA DE CONCRETO APOYADO EN 
TERRENO e= 0.15m. 

348,227.00 

CD.04.06 
LOSA DE CONCRETO APOYADO EN 
TERRENO e= 0.15m. 

              
348,227.00  

CD.05 ARQUITECTURA 1,940,985.52 

CD.05.01 MUROS Y TABIQUES 142,182.72 
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CD.05.02 OBRAS DE DRYWALL 8,295.95 

CD.05.03 REVOQUES Y ENLUCIDOS 107,708.56 

CD.05.04 PISOS 964,679.41 

CD.05.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 31,646.54 

CD.05.06 CARPINTERIA DE MADERA 12,813.29 

CD.05.07 
VIDRIOS Y CRISTALES - PUERTAS, 
VENTANAS, MAMPARAS Y BARANDAS 

55,131.00 

CD.05.08 CARPINTERIA METÁLICA 221,496.05 

CD.05.09 PINTURA 78,482.28 

CD.05.10 
APARATOS SANITARIOS, GRIFERIA Y 
ACCESORIOS 

14,205.19 

CD.05.11 REPOSICIONES 139,857.78 

CD.05.12 TERMINACIONES Y ACABADOS 164,486.76 

CD.06 EVACUACION Y SEÑALIZACIÓN 168,595.90 

CD.06.01 EVACUACION 
                

35,186.94  

CD.06.02 SEÑALIZACION 
              

133,408.96  

CD.07 INSTALACIONES SANITARIAS 406,026.03 

CD.07.01 SISTEMA DE DESAGUE 
              

172,647.14  

CD.07.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 
                

23,468.47  

CD.07.03 EQUIPAMIENTO 
                

90,343.18  

CD.07.04 CONEXION DOMICILIARIA 
              

119,567.24  

CD.08 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,700,873.14 

CD.08.01 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA 
TENSION 

           
1,198,689.88  

CD.08.02 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA 
TENSION 

              
350,983.26  

CD.08.03 GRUPO ELECTROGENO 
              

151,200.00  

CD.09 INSTALACIONES MECANICAS 875,949.48 

CD.10 ASCENSORES 173,090.40 

CD.11 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO 658,113.22 

CD.12 DETECCION DE INCENDIOS 65,205.08 

CD.13 CCTV 334,229.57 

CD.14 PARKING 1,391,009.70 

  
TOTAL DEL PRESUPUESTO: S/. 21,312,367.22 
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COSTO INDIRECTO   

CI.01.01 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 289,723.35 

CI.01.01.03 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPAMIENTO 
CAMPAMENTO 

              
289,723.35  

CI.01.02 GASTOS DE OFICINA CENTRAL 833,757.06 

CI.01.02.02 GASTOS DE ELABORACION DE PROPUESTA 
                  

9,583.33  

CI.01.02.03 TASA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TAC) 
              

824,173.73  

CI.01.03 GERENCIA DE PROYECTO 136,035.00 

CI.01.04.01 PERSONAL EMPLEADO   

CI.01.04 PLANEAMIENTO Y CONTROL 185,914.50 

CI.01.04.01 PERSONAL EMPLEADO   

CI.01.05 PRODUCCIÓN 575,125.75 

CI.01.05.01 PERSONAL EMPLEADO   

CI.01.06 INGENIERÍA 205,564.00 

CI.01.06.01 PERSONAL EMPLEADO   

CI.01.07 
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

170,799.50 

CI.01.07.01 PERSONAL EMPLEADO   

CI.01.08 ADMINISTRACIÓN 174,578.25 

CI.01.08.01 PERSONAL EMPLEADO   

CI.01.09 SEGUROS, FIANZAS E IMPUESTOS 405,588.22 

CI.01.09.01 SEGUROS 
              

176,597.64  

CI.01.09.02 FIANZAS 
              

163,942.45  

CI.01.09.03 TASAS 
                

65,048.13  

CI.01.10 CALIDAD QA/QC 187,191.75 

CI.01.10.01 PERSONAL EMPLEADO 
              

170,043.75  

CI.01.10.04 ENSAYOS 
                

17,148.00  

  TOTAL COSTO INDIRECTO: 3,164,277.39 
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Resumen del Presupuesto 

PRESUESTO 

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL 

1.0  OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES S/. 2,185,214.45 

2.0  MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 2,128,384.19 

3.0  ESTRUCTURAS S/. 9,284,690.54 

4.0  ARQUITECTURA S/. 1,940,985.52 

5.0  EVACUACION Y SEÑALIZACIÓN S/. 168,595.90 

6.0  INSTALACIONES SANITARIAS S/. 406,026.03 

7.0  INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 1,700,873.14 

8.0  INSTALACIONES MECANICAS + ASCENSORES S/. 1,049,039.88 

9.0  SISTEMA DE SEGURIDAD S/. 1,057,547.87 

10.0  SISTEMA DE PARKING S/. 1,391,009.70 

COSTO DIRECTO (C.D.) S/. 21,312,367.22 

GASTOS GENERALES S/. 3,164,277.39 

UTILIDAD 10 % DEL CD S/. 2,131,236.72 

    

SUBTOTAL S/. 26,607,881.33 

I.G.V. 18% S/. 4,789,418.64 

TOTAL  S/. 31,397,299.97 

 

3.4.5. Área de Gestión de Calidad 

- Lineamientos del PMBOK 

Gráfico 52. Gestión de la Calidad del Proyecto – Fuente: Elaboración 

Propia, 2017. 
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- Ejecución del proyecto sin el PMBOK 

 

Respecto al proyecto en mención, no se tuvo un adecuado control de la 

calidad, ya que se generaron ciertas modificaciones por cuestiones de 

discrepancia en los planos del proyecto. 

 

Al momento de la ejecución, no se llevó un adecuado control de la calidad, 

debido a la mala planificación de esta, se generó perdida de insumos, 

insatisfacción con respecto a los acabados, todo esto genero retrasos y un 

sobrecosto. 

 

Los casos más comunes de la ―no‖ calidad son los siguientes: 

 

 Materiales: Esto sucede cuando los materiales, no son los adecuados, es 

decir no cumplen con las especificaciones y suelen ser deficientes. 

Ejemplo: Pintura deficiente. 

 

 Mano de obra: Esto se da cuando el personal no está especializado en su 

función. Ejemplo: Mala aplicación de las capas de ―pintura‖. 

 

 Método: “Ocurre cuando la causa de una no conformidad se debe al 

empleo de métodos inadecuados o mal diseñados‖.  

 

 Supervisión: “Ocurre cuando la causa de una no conformidad se debe al 

mal control de los trabajos, falta de inspección‖.  

 

 Maquina: Esto se da cuando un equipo se en mal estado o no fue revisado 

antes de realizar los trabajos.  
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- Comparativo con y sin PMBOK 

 

 

 

- Aplicación de los Lineamientos del PMBOK 

 

Plan de  Gestión de la Calidad 

El objetivo del presente documento es describir la metodología general que 

la empresa Obras de Ingeniería S.A. - OBRAINSA ha establecido para 

realizar correctamente el aseguramiento y el control de la calidad, así como 

la mejora continua en los procesos del proyecto ―Playa de Estacionamiento 

bajo las calles Lima y Virgen Milagrosa (Miraflores, Lima)”, a 

desarrollarse para el cliente Concesión Estacionamientos Miraflores S.A. 

obteniendo como resultado el cumplimiento de los requerimientos del cliente 
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y la normativa aplicable, teniendo como referencia el estándar internacional 

ISO 9001:2008 ―Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos‖ 

 

La presente iniciativa privada pretende llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto denominado “Playa de Estacionamiento bajo las calles Lima y 

Virgen Milagrosa (Miraflores, Lima)” cuyo alcance contempla la 

construcción de la edificación de una playa de Estacionamiento subterráneo, 

de uso público, con tres sótanos, con una capacidad aproximada para 649 

vehículos, ubicada debajo y a los ejes de las calles Lima y Virgen Milagrosa. 

El edificio tiene una configuración en forma de ―T‖ en los tres sótanos. 

 

Constructivamente, la nave norte-sur tiene un desarrollo longitudinal de unos 

165 metros de longitud incluidas las rampas helicoidales y una sección 

transversal de 17,20 metros. La nave este-oeste tiene una sección 

transversal similar a la anterior y una longitud aproximada de 146 metros 

incluyendo las rampas. La playa se desarrolla bajo la totalidad de la calle 

Virgen Milagrosa desde la avenida Larco hasta la diagonal, y bajo la 

totalidad de la calle Lima desde la calle Virgen Milagrosa hasta la calle 

Schell. 

 

El proyecto incluye las siguientes especialidades, a cargo de la ejecución de 

OBRAINSA: 

 

 Especialidad Civil. 

 Especialidad Arquitectura. 

 Especialidad Eléctrica. 

 Especialidad Sanitaria. 

 Especialidad Mecánica. 

 Especialidad Seguridad Integral ( ACI, detección y alarma, 

evacuación, CCTV, control de accesos) 
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El aseguramiento y control de calidad a implementar en la construcción de 

este proyecto abarca todas las especialidades a ejecutar, incluidas las  

actividades que se desarrollen por terceros.  

 

Para efectos del presente documento, son aplicables los siguientes términos y 

definiciones:  

 

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

 

 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

 Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad 

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos 

de la calidad. 

 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva 

con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de 

auditoría. 

 

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. 

 

 Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio. 

 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 

 Control de Calidad: Parte de gestión de calidad orientado al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad.  
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 Entregable: Producto único y medible que se obtiene como resultado 

de la ejecución de los procesos constructivos. 

 

 Especificación técnica: Documento que establece características 

técnicas mínimas de un producto o servicio. 

 

 Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación 

y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, 

ensayo/prueba o comparación con patrones. 

 

 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un 

proceso. 

 

 Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan 

actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la 

organización. 

 

 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad 

para cumplir los requisitos. 

 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Se clasifican en: 

o No conformidad potencial, o simplemente observación, cuando 

se trata de un incumplimiento de fácil resolución, sin mayor 

impacto adicional. 

o No conformidad real, o simplemente no conformidad, cuando 

se trata de un incumplimiento de solución más compleja, con 

impacto en el plazo y/o costo 

 

 Objetivo: Fin que la organización busca cumplir. 

 

 OBRAINSA: Obras de Ingeniería S.A., empresa de ingeniería y 

construcción. 
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 Plan de calidad: Documento que describe las actividades de 

aseguramiento y control de la calidad que se implementan de forma 

controlada en un proyecto. 

 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o 

un proceso. Un procedimiento documentado involucra también el 

medio de soporte (físico, digital, etc.) en que se encuentra establecido 

el procedimiento. 

 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados. 

 

 Producto: Resultado de un proceso. 

 

 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o 

servicio. 

 

 Proyecto: Para efectos del presente documento, se refiere a 

cualquiera de los proyectos de construcción a cargo de la 

organización. 

 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 

 

 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que 

cumpla con los requisitos. 

 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. 
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 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en 

que se han cumplido sus requisitos. 

 

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. Conjunto de actividades y 

herramientas diversas que se establecen a fin de dirigir y controlar a 

la organización en lo relativo a la calidad. 

 

 Supervisión: Empresa o persona que representa técnicamente al 

propietario y que está a cargo del control integral de la obra. 

 

La organización ha implementado y mantiene vigente un sistema de 

gestión de la calidad (SGC) en base a los requisitos de la norma ISO 

9001:2008. El alcance de dicho SGC corresponde a  ―Ingeniería y/o 

Construcción de Infraestructuras Viales, Edificaciones, Obras Civiles 

(Obras de Concreto Masivo, Movimiento de Tierras Masivo)  Ejecutadas 

Por OBRAINSA. Incluye los Proceso Estratégicos y de Soporte 

Desarrollados en la Sede Central‖. 

 

El SGC de la organización es un elemento constitutivo del Sistema 

Integrado de Gestión de OBRAINSA (SIG), el cual agrupa también al 

sistema de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

(SSOMA). 

 

El presente documento describe los procesos que la organización ha 

determinado aplicar a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos para el proyecto, en coherencia con su sistema de gestión de 

calidad y los requisitos del cliente. 

 

Planificación de la realización del producto: 

 

Durante la planificación del proyecto: 
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 Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y 

verificamos que estos procesos sean capaces de entregar productos 

que cumplan a los requerimientos de calidad. 

 

 Se desarrollan los procedimientos constructivos, instructivos de 

trabajos, plan de puntos de inspección y formatos necesarios para las 

liberaciones respectivas de los entregables y que apliquen al 

proyecto.  

 

 En la documentación específica a desarrollar en obra se establece la 

metodología a seguir, asegurando que esta nos permitirá cumplir con 

los requerimientos del cliente y la normativa aplicable. 

 

 Mediante la implementación de estos procedimientos constructivos: 

- Se garantiza que todos los materiales y piezas se adecuan a 

nuestros requerimientos antes que se usen en un proceso. 

- Probar y verificar tanto las características en el proceso como las 

del producto final. 

- Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso. 

- Manipular y preservar productos en el proceso y para evitar las 

deficiencias del proceso. 

 

La organización garantiza que las actividades de campo se realizarán en 

base a  procedimientos constructivos que se remitirán al cliente o su 

representante, los cuales se encontrarán a disposición de las partes 

interesadas para su respectiva consulta e implementación.  

 

Estos procedimientos constructivos una vez aprobados, según lo indicado 

en el plan de firmas, serán difundidos al personal involucrado en dicha 

actividad. 



  

130 
 

El área de calidad del proyecto verificará en todo momento que los 

procesos constructivos se ejecuten en base a los procedimientos 

aprobados y vigentes. 

 

A continuación se listan los principales procedimientos que se 

implementarán en el proyecto, a medida que se inicien las partidas 

respectivas: 

 

 

 Excavaciones profundas 

 Habilitación y colocación de acero 

 Encofrado y desencofrado 

 Vaciado de concreto 

 Ejecución de muros anclados 

 Ejecución de losas post-tensadas 

 Ejecución de Tabiques de albañilería 

 Tarrajeo de muros 

 Colocación de acabados 

 Instalaciones sanitarias 

 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones del sistema contra incendio 

 Instalaciones mecánicas 

 Sistema de detección y alarma 

 

 

El área de producción del proyecto elaborará un programa diario de 

actividades, a fin de programar y comunicar los procesos constructivos que 

ejecutará en campo en cada jornada de trabajo, en función del avance 

registrado y el cronograma base. 
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Realizar el aseguramiento de la calidad: 

 

En la ejecución del proyecto se implementarán actividades de 

aseguramiento de calidad, incluyendo el uso de la documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad de la organización, así como 

capacitaciones en nuestros procesos de gestión y operación con la 

finalidad de evitar productos no conformes. Además se implementarán los 

procedimientos constructivos e instructivos de trabajo.  

 

Acorde a los planes de puntos de inspección se implementarán actividades 

de liberación de entregables por medio de inspecciones y/o pruebas que 

garanticen a nuestro cliente un producto de calidad acorde con las 

especificaciones contractuales. Se coordinará con el cliente o su 

representante en obra para que puedan verificar y aprobar dichas 

liberaciones. Lo mencionado se evidenciará en los registros de liberación 

que se implementarán en el proyecto. 

 

La liberación de entregables de campo se efectuará una vez que el área de 

Producción comunique la finalización de sus procesos constructivos.  

 

Los planes de puntos de inspección incluirán los criterios de aceptación; 

así como los controles a realizar, manteniendo los registros 

correspondientes que se elaborarán en base a los formatos previamente 

implementados. 

 

Para el caso de control de calidad de materiales, según lo que se requiera 

en las especificaciones del proyecto o en la normativa aplicable, se 

realizará el muestreo a pie de obra, ejecutando los ensayos en un 

laboratorio externo. De ser el caso se validaran los certificados de ensayos 

realizados a algunos materiales en planta o fábrica. 

 

El ensayo de probetas de concreto es una actividad crítica que debe tener 

especial cuidado, por lo que el personal que realice el muestreo para este 
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ensayo deberá ser debidamente capacitado y calificado, además se deberá 

contar con todas las herramientas necesarias para realizar este muestreo, 

según lo señalado en la normativa aplicable. 

 

El ensayo de las probetas de concreto se realizará a una edad temprana 

(según se requiera, para los casos de elementos post-tensados, como son 

muros pantalla y losas post-tensadas) Y de esa misma muestra se 

ensayaran probetas a 28 días para verificar la resistencia f’c requerida del 

concreto. 

 

Se realizarán las pruebas de instalaciones requeridas por las 

especificaciones técnicas del proyecto, de tal manera que se pueda 

verificar la correcta instalación y funcionamiento de las mismas. 

 

De ser necesario, se realizarán pruebas parciales por tramos, para 

posteriormente realizar pruebas generales de los sistemas, los cuales 

pueden ejecutarse por niveles o sectores, según se determine. 

 

Para determinados casos, que la normativa lo permita, se realizarán las 

pruebas de verificación a muestras representativas, dando por aceptado la 

partida o parte de ella, según el universo de la muestra tomada. 

 

Las principales pruebas a ejecutar en el proyecto, a medida del avance el 

proyecto, serán: 

 

 Prueba hidrostática a tuberías de agua potable 

 Prueba de estanqueidad a tuberías de desagüe 

 Prueba de impermeabilización de cisterna 

 Prueba hidrostática a tuberías del sistema de agua contra incendio 

 Prueba de flushing de tuberías del sistema de agua contra incendio 

 Prueba de funcionamiento de mangueras contra incendio 

 Pruebas de funcionamiento de equipos de detección y alarma 

 Pruebas de medición de pozo a tierra 
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 Pruebas de megado de circuitos eléctricos 

 Pruebas de tablero eléctricos 

 Pruebas de funcionamiento de equipos de alumbrado 

 Pruebas de grupo electrógeno 

 Pruebas de funcionamiento de bombas (agua potable, desagüe, ACI) 

 Pruebas de funcionamiento de equipos de detección y alarma 

 Pruebas de funcionamiento de equipos de extracción de monóxido de 

carbono y extracción de humos 

 Pruebas de funcionamiento de equipos extractores de baños 

 Pruebas de funcionamiento de equipos Jet Fan 

 Pruebas de funcionamiento de ascensores 

 

 

En caso las especificaciones del proyecto o la normativa aplicable lo 

requiera, los soldadores deben contar con sus respectivos certificados de 

homologación vigente en la categoría requerida, los cuales se presentaran 

antes del inicio de la actividad involucrada 

 

Referente a la propiedad del cliente, mientras esta, este bajo el control de 

OBRAINSA, el proyecto  identificará, verificará, protegerá y salvaguardará 

los bienes que son propiedad del cliente o que han sido suministrados por 

el mismo para su utilización o incorporación dentro del producto. 

 

Para efectuar este control la organización empleará el formato Registro de 

la propiedad del cliente. El responsable de la propiedad del cliente es el 

gerente del proyecto; asimismo es responsable de las comunicaciones con 

relación al deterioro de la misma. 

 

Con relación a la preservación del producto o de las partes constitutivas del 

mismo, OBRAINSA cuenta con los procesos correspondientes al 

Lineamiento de Gestión de Inventarios, mediante el cual el proyecto se 

regirá para la preservación del producto, en el cual se establecen los 
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mecanismos para la identificación, manipulación y el almacenamiento de 

los materiales e insumos a emplearse en el proyecto. 

 

A lo largo de la ejecución del proyecto se elaborará el dossier de calidad 

del presente proyecto, el cual estará conformado por el conjunto de 

documentos que oportunamente se pactarán con el cliente o quien este 

designe.  

 

El dossier de calidad será administrado por el área de calidad del proyecto, 

hasta su entrega final al cliente. 

 

Oportunamente, OBRAINSA y el cliente, o quien este designe, pactarán la 

metodología única para la entrega de la obra, la misma que incluirá las 

inspecciones finales para la verificación del alcance del proyecto y el 

cumplimiento de los requisitos de calidad del mismo, según la información 

contractual del proyecto. 

 

Las observaciones que el cliente, o su representante, formulen durante la 

realización de estas inspecciones finales (Punch List) serán remitidas al 

proyecto para su debida corrección, para lo cual se fijarán plazos 

razonables de atención de dichas observaciones, o según lo que se indique 

en el contrato. 

 

Realizar Control de Calidad: 

 

Para el control de los equipos de seguimiento y medición el proyecto se 

regirá por el procedimiento de Calibración y Mantenimiento de Equipos de 

Seguimiento y Medición en su versión vigente. 

 

Este control aplica para todos los equipos de seguimiento y medición 

incluidos los equipos utilizados por los subcontratistas. 
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La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios para: 

 

 Demostrar la conformidad con los requisitos del producto 

 

 Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de calidad  

 

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad 

 

OBRAINSA monitorea y mide las características del producto para verificar 

que éste cumpla con las características requeridas por el cliente. Para ello, 

se llevaran a cabo inspecciones, pruebas y/o ensayos en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo a lo 

planificado, para verificar que se cumplan los requisitos del mismo. 

Para el seguimiento y medición del producto el responsable de proceso 

constructivo comunica al área de calidad de obra la finalización de  los 

mismos o de una etapa intermedia para la respectiva liberación de 

entregables.  

 

Se comunicará oportunamente al cliente, o a quien este designe, para la 

realización de dichas liberaciones, procurando la eficiencia en los tiempos. 

 

Realizar Mejoramiento continuo: 

 

La organización mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

calidad mediante el uso de la Política y los Objetivos de calidad, 

inspecciones rutinarias, los resultados de las auditorías,  el análisis de 

datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección 

del sistema de gestión de calidad, en el cual se presentan acciones de 

mejora. 

 

Además se ha establecido el procedimiento Atención de no conformidades 

en el que se definen los lineamientos para el tratamiento de las No 
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Conformidades (NC) para determinar las Acciones Correctivas (AC) y 

Acciones Preventivas (AP) que permitan prevenir su recurrencia u 

ocurrencia. El presente procedimiento será difundido e implementado en el 

proyecto. 

 

Estructura Organizacional: 

La estructura organizacional del proyecto se encuentra definida a través del 

organigrama debidamente aprobada por la Alta Dirección (Ver Gráfico 53).   

Para el presente proyecto se ha definido el siguiente organigrama: 

Cuadros Resaltados de Azul (Personal Presupuestado) – Los otros 

cuadros son personal adicional. 

 

Gráfico 53. Estructura Organizacional del Proyecto – Fuente: Elaboración Propia, 

2017. 
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Roles y Responsabilidades: 

Las funciones y responsabilidades con respecto al sistema de gestión de 

calidad del proyecto, del personal principal asignado al proyecto, se 

muestran a continuación: 

Funcione

s 

Responsabilidades 

Gerente 

de 

Proyecto 

 Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del 

proyecto. 

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a 

todos los integrantes del proyecto. 

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y 

reglamentarios. 

 Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos 

en un contrato firmado por ambas partes. 

 Definir las responsabilidades y autoridades en el proyecto. 

 Comunicar a todos los integrantes del proyecto, sobre sus 

responsabilidades en el proyecto. 

 Velar por la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el 

Proyecto. 

 Definir la planificación maestra del proyecto. 

 Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, 

Materiales, Equipos, Infraestructura, Ambiente de Trabajo; 

adecuados para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto. 

 Aprobar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto y velar por su 

cumplimiento. 

 Aprobar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de 

Trabajo, así como los Formatos de Control, de las actividades a 

realizar en el proyecto. 

 Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones 

contratadas (alcance, cantidades, plazos, especificaciones, 
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Funcione

s 

Responsabilidades 

rendimientos, otros). 

 Reportar al área de calidad, la ocurrencia de no conformidades, para 

el tratamiento y seguimiento. 

 Verificar que se mida la satisfacción del cliente, haciendo uso de la 

―Evaluación de la Satisfacción del Cliente‖ con la entrega de las 

encuestas al cliente y en las fechas pre-definidas. 

Ingeniero 

Residente 

 Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del 

proyecto. 

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los 

requisitos legales y reglamentarios  a todos los integrantes del 

proyecto.  

 Verificar que los requisitos del cliente, se hallen claramente definidos 

en un contrato firmado por ambas partes. 

 Revisar subcontratos para la aprobación del gerente de proyecto. 

 Dirigir reuniones de coordinación con el cliente o su representante y 

con los subcontratistas. 

 Reportar al área de calidad, la ocurrencia de no conformidades, para 

el tratamiento y seguimiento. 

 Exigir el cumplimiento de los procedimientos constructivos 

establecidos para la obra 

Jefe de 

Calidad 

 Elaborar y actualizar (si en necesario) el PG de calidad y velar por su 

cumplimiento. 

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los 

requisitos legales y reglamentarios  a todos los integrantes del 

proyecto.  

 Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos 

en un contrato firmado por ambas partes. 

 Dar soporte a las demás áreas sobre el funcionamiento del sistema 

de gestión de calidad 
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Funcione

s 

Responsabilidades 

 Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad con 

los responsables del proyecto, delegando responsabilidades y 

apoyando a los mismos. 

 Difundir el Sistema de Gestión de la Calidad a través de Inducciones 

Generales, Inducciones Específicas, talleres. 

 Revisar los procedimientos observando los requisitos del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 Documentar las No Conformidades y realizar el seguimiento a cada 

una de ellas. 

 Coordinar con las áreas implicadas, y brindar asesoría para el 

tratamiento de las No Conformidades a través de acciones 

correctivas y  acciones preventivas. 

Jefe de 

SSOMA 

 Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del 

proyecto. 

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los 

requisitos legales y reglamentarios  a todos los integrantes del 

proyecto.  

 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, 

Procedimientos, Instructivos y sus Formatos. 

 Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

al inicio del proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto 

bajo su cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo 

establecido. 

 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.   

 Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del 

riesgo así lo amerite. 

 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos 

estandarizados para medir y registrar el desempeño en Seguridad, 
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Funcione

s 

Responsabilidades 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación 

de incidentes y procedimientos de acción correctiva. 

 Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del 

proyecto, manteniendo los registros correspondientes. 

 Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de 

Proyecto, Jefe de Obra  y a la Unidad de Apoyo de Calidad, 

Seguridad, Salud Ocupacional  y Medio Ambiente. 

 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades 

(producto / servicio no conforme), para el tratamiento y seguimiento. 

 Coordinar con el Gerente de Proyecto y/o Ingeniero Residente de 

Obra para que la documentación de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado, esté 

disponible y sea presentada en forma oportuna. 

Jefe de 

Oficina 

Técnica 

 Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del 

proyecto. 

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a 

todos los integrantes del proyecto. 

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y 

reglamentarios. 

 Elaborar junto con el área de producción los procedimientos 

constructivos e instrucciones de trabajo, así como los formatos de 

control, de las actividades a realizar en el proyecto. 

 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, 

Procedimientos, Instructivos y sus Formatos. 

 Verificar el control documentario (Planos, Procedimientos, 

Instructivos, Formatos, etc.) de acuerdo al procedimiento de Control 

de Documentos y Registros. 
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Funcione

s 

Responsabilidades 

 Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales 

permanentes a ser incorporados al proyecto, los cuales deben 

cumplir con las especificaciones técnicas. 

 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, 

para el tratamiento y seguimiento. 

Jefe de 

Grupo o 

Jefe de 

Cuadrilla 

 Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del 

proyecto. 

 Organizar y coordinar los trabajos del grupo o cuadrilla bajo su 

mando. 

 Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, 

equipos y herramientas para ejecutar las actividades programadas. 

 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, 

para el tratamiento y seguimiento. 

 Cumplir los lineamientos establecidos en el plan de calidad 

 Cumplir lo señalado en los procedimientos constructivos 

 Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos 

requeridos para desempeñar su función. 

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

 

Todo el 

personal 

del 

proyecto 

 Son responsables de cumplir y hacer cumplir el plan de calidad, 

según las funciones asignadas. 

 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, 

para el tratamiento y seguimiento. 

 Responsables del tratamiento de las no conformidades que se 

generen en sus procesos, así como el cierre de las mismas. 
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Plan de Puntos de Inspección 

 

PROYECTO: ―PLAYA DE ESTACIONAMIENTO BAJO LAS CALLES LIMA Y VIRGEN MILAGROSA (MIRAFLORES, LIMA)‖

CLIENTE: CEMSA

Ítem Entregable Control

Frecuencia 

de realización 

del control

Criterio(s) de aceptación Tolerancia(s) Muestra

Lugar de 

Realización 

del 

Muestreo

Equipos / 

herramienta

s para 

muestreo

Encargado 

del 

muestreo

Lugar de 

realización 

del Control

Equipos / 

herramientas 

para el control

Encargado 

del control

Norma / 

Documento de 

Referencia

1

Equipos de 

seguimiento y 

medición

Por cada 

equipo

Uso de equipo con calibración 

vigente
- No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

En 

Laboratorio 

Externo

Patrón de 

laboratorio 

externo

Laboratorio 

externo

Procedimiento 

Calibración y 

Mantenimiento de 

Equipos de 

Seguimiento y 

Medición

2

Replantero 

topográfico 

(Dimensiones, ejes 

y niveles)

Por entregable
Según lo especificado para cada 

elemento

Según lo especificado para cada 

elemento
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra

Equipos 

topográficos

Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

3

Verificación de 

características 

técnicas de 

materiales

Por tipo/marca

Contar con certificado de calidad de 

los materiales, donde se especifique 

el cumplimiento de los requisitos del 

cliente

4

Trazo (ubicación, 

dimensiones y 

ejes)

Por entregable
Según lo especificado para cada 

elemento

Según lo especificado para cada 

elemento
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra

Equipos 

topográficos

Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

5

Niveles 

(Dimensiones y 

niveles)

Por entregable
Según lo especificado para cada 

elemento

Según lo especificado para cada 

elemento
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra

Equipos 

topográficos

Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

6

Dimensiones y 

Nivel de 

Excavación

Por entregable
Según lo especificado para cada 

elemento

Según lo especificado para cada 

elemento
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra

Equipos 

topográficos, 

winchas

Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

7 Trazo (Ubicación) Por entregable
Según lo especificado para cada 

elemento

Según lo especificado para cada 

elemento
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra

Equipos 

topográficos

Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

Fondo de 

Excavación 

Masiva

Nivel de 

Excavación

Un punto cada 

20m de 

distancia

Según nivel especificado en planos +/- 10 mm No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

Sobre el 

entregable 

ejecutado

Nivel automático
Topografía 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

Densidad de 

campo

Fondo de 

Excavación 

Localizada

Nivel de 

Excavación

Un punto en 

cada vértice, 

máximo 10 m 

de distancia

Según nivel especificado en planos +/- 10 mm No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

Sobre el 

entregable 

ejecutado

Nivel automático
Topografía 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

Ubicación de 

excavación

Un punto en 

cada vértice, 

máximo 10 m 

de distancia

Según nivel especificado en planos No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

Sobre el 

entregable 

ejecutado

Estación total
Topografía 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

Densidad de 

campo

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN - ENTREGABLES

Excavaciones 

(Mov. De Tierras)

GENERAL 

(APLICABLE A 

TODOS LOS 

ENTREGABLES)
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Ítem Entregable Control

Frecuencia 

de realización 

del control

Criterio(s) de aceptación Tolerancia(s) Muestra

Lugar de 

Realización 

del 

Muestreo

Equipos / 

herramienta

s para 

muestreo

Encargado 

del 

muestreo

Lugar de 

realización 

del Control

Equipos / 

herramientas 

para el control

Encargado 

del control

Norma / 

Documento de 

Referencia

8

Modulación, 

Caracteristicas y 

tipo de material de 

encofrado

Por tipo de 

elemento a 

encofrar

Diseñado para resistir con seguridad 

todas las cargas impuestas por su 

peso propio, el peso y empuje del 

concreto y una sobrecarga de llenado 

no inferior a 200 kg/cm2.

- No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra No aplica
Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

9

Limpieza de 

paneles y 

aplicación de 

desmoldante

Por entregable

Libres de restos de concreto y/u otro 

elemento que no permita el 

adecuado acabado del elemento.

Aplicación uniforme del desmoldante 

en toda la zona a contener el 

concreto

- No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra No aplica
Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

10
Alineamiento 

vertical/horizontal
Por entregable Según planos de estructuras

Variaciones de la vertical en las 

superficies de columnas y otras 

estructuras similares:

- Hasta una altura de 3 m : 6 m.m.

- Hasta una altura de 6 m. : 1 cm.

- Hasta una altura de 12 m. : 2 cm.

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra No aplica
Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

11
Colocación de 

separadores
Por entregable

De acuerdo a lo señalado para el 

recubrimiento del acero de refuerzo
- No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra No aplica

Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

12
Trazo y 

dimensiones
Por entregable Según planos de estructuras

*sección transversal de las losas, 

muros, columnas y estructuras similares 

serán de:-6 m.m., + 1.2 cm.

*Zapatas:

-Las variaciones en dimensiones en 

planta: 6 m.m. + 5 cm.

-La excentricidad o desplazamiento: 

2% del ancho de zapara en la dirección 

del desplazamiento, pero no mayor de 

5 cm.

-La reducción en el espesor: 5% del 

espesor especificado

*Variaciones en niveles o gradientes 

indicadoras en los planos para pisos, 

techos , vigas bruñas y estructuras 

similares:

- En cualquier nave, o en 6 m. máx. :6 

m.m.

- En 12 m. o más. : 1.2 cm.

*Variaciones en los tamaños y 

ubicaciones de mangas, pases y 

aberturas en el piso, aberturas en 

paredes y similares: 6 m.m.

*Variaciones en gradas:

- Pasos: ± 6 m.m.

- Contrapasos: ± 1 m.m.

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra No aplica
Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

13
Aseguramiento de 

paneles y puntales
Por entregable

Arriostre y accesorios de ajuste de 

acuerdo a modulación
- No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra No aplica

Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

14
Elementos 

embebios
Por entregable

Todos los elementos embebidos 

deben estar instalados de acuerdo a 

los planos y especificaciones del 

proyecto

- No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra No aplica
Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

15
Tiempo de 

desencofrado
Por entregable

Zapatas, cimientos: 24 horas

columnas, placas, muros de concreto: 

24 horas

losas, vigas: según procedimiento de 

losas postensadas

- No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica En obra No aplica
Calidad 

OBRAINSA

EETT y planos 

del proyecto

ELEMENTOS DE 

CONCRETO 

Encofrado y 

desencofrado de 

elementos
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Formatos para Controlar la Calidad 

 

 

 

1. Ubicación: Ejes: 2. Lado: derecho
Progresivas: izquierdo

3. Equipo de medición:

5. Plano de referencia:

NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA

DIFERENCI

A (mm)
STATUS

II. Medición:

4. 

Registro N°:

I. Datos Generales

Fecha:

PUNTO
COTA

TEÓRICA REAL

Observaciones:

III. Esquemas:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Cargo: Cargo:

BM DE REFERENCIA:
PROYECTO:

Nombre: 
Cargo:

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

TOPOGRAFÍA CALIDAD / OF. TÉCNICA CLIENTE / SUPERVISIÓN

……………………………………………………………………………………………………………………………
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PROYECTO: HOJA N° CORRELATIVO

1 de 1

SECTOR: FECHA:

ESTRUCTURA: HORA:

ELEMENTO: CODIGO:

1. CRITERIOS DE LIBERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO A VACIAR

Prog. Inicial: Lado:

Resistencia a la compresión f'c = kg/cm2 Slump: Cemento tipo:

Volúmen teórico (m3): Planos de Referencia:

Volúmen real (m3):

Horario de la Verificación

CHECK LIST PREVIO AL VACIADO No conforme Conforme No aplica

Tratamiento, limpieza, preparación de la superficie

solado terreno natural otro:

Superficie sin presencia de humedad 

Dimensiones de elementos (longitud, diámetro, etc)

Traslapes, dobleces

Espaciamiento entre varillas y ajuste (atortolado)

Limpieza al interior del encofrado

Alineamiento / aplomo de placas

Desmoldante / sello en juntas

Dimensiones al interior del encofrado (alto, largo, ancho)

Recubrimiento entre acero de refuerzo y encofrado / talud 

Disposición, ubicación de elementos embebidos:

Instalaciones sanitarias:

Instalaciones eléctricas:

Instalaciones mecánicas:

Instalaciones de gas:

Instalaciones de comunicación:

Otros (especificar):

Equipos (vibradores, bombas de concreto, líneas de utilidad, reglas, etc.)

Equipos de protección personal / colectiva para el personal

Inspección topográfica (niveles, ubicación)

Aplicación de pintura epóxica sobre concreto existente

CHECK LIST POSTERIOR AL VACIADO:

Desencofrado del elemento

Reparación superficial (fisuras, cangrejeras, etc.)

Control topográfico (ubicación, niveles, dimensiones)

Curado del elemento

Buen acabado final del elemento (limpieza, solaqueo, etc.)

2. ESQUEMAS

Comentarios y/u Observaciones :

LIBERACIÓN DE VACIADO DE CONCRETO / MORTERO

Otros

Fecha

Zona de 

Trabajo

Acero de 

Refuerzo

Encofrado

Grupo de vaciado:

PRODUCCIÓN / SUBCONTRATISTA CALIDAD / OF. TÉCNICA CLIENTE / SUPERVISIÓN

Prog. Final:

VoBo SO

Elemento 

Vaciado

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:
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3.4.6. Área de Gestión de Recursos Humanos 

  

- Lineamientos del PMBOK 

―La Gestión de los RRHH del Proyecto incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen al equipo del proyecto‖ (Ver Gráfico 54). 

 

 

Gráfico 54. Gestión de los RRHH del Proyecto – Fuente: Elaboración 

Propia, 2017. 

- Ejecución del proyecto sin el PMBOK 

Durante su fase de planificación se designó a cada miembro que iba a 

conformar el proyecto, a cada uno se le dio un rol y una responsabilidad 

para la posterior fase ―ejecución‖. 

Cada rol y su respectiva responsabilidad se asignaron según la experiencia 

y conocimiento requerido para cada actividad. 

Durante la etapa de ejecución, se vio afectada la productividad del proyecto 

debido a los conflictos que se presentaban entre los miembros del equipo 

de obra. 

Estos conflictos se generaron ya que, al comienzo del proyecto, se 

realizaron charlas de inducción para todo el personal, mas no cursos de 

capacitación, lo que generó descontento en los miembros del equipo. 

Todos estos conflictos generaban ciertos retrasos ya que se veían 

evidenciados en el avance de la obra. 
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- Comparativo con y sin PMBOK 

 

Las recomendaciones del PMBOK son las siguientes: 

 

- (Se debe crear un ambiente de trabajo adecuado y motivarlo mediante 

cursos de capacitación para mejorar el conocimiento y habilidades de los 

miembros del equipo a fin de aumentar su capacidad técnica y así evitar 

conflictos) PMBOK, 2013. 

 

- Se debe generar un ambiente de confianza, a la vez cada que exista un 

conflicto se debe hacer las gestiones adecuadas (pre-post); para así poder 

darle solución y resolver cualquier problema en grupo. 

 

Ambas recomendaciones no se usaron en el proyecto en mención, pero 

para esto está el líder del proyecto el cual actuara de manera adecuada 

usando técnicas de resolución como Suavizar – Reconciliar y así 

solucionar los conflictos. 

 

- Aplicación de los Lineamientos del PMBOK 

 

―Adquirir el Equipo del Proyecto: El proceso de confirmar la disponibilidad 

de los recursos humanos y conseguir el equipo necesario para completar 

las actividades del proyecto‖ (Ver Gráfico 55). 
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Gráfico 55. Organigrama RR.HH. – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Roles del Proyecto 

 Jefe de Planeamiento y Control II 

Objetivo del puesto: 

Generar alertas tempranas que puedan afectar el resultado en costo y plazo del 

proyecto. 

Funciones del puesto 

Gestión de Proyectos 

Inicio:  

1. Participar en la revisión del expediente de licitación. 

2. Identificar las premisas para la elaboración del Plan Compromiso. 

Planificación:  

3. Participar en la elaboración del Plan Compromiso.  

4. Participar en la elaboración del Plan de Dirección del Proyecto (PDP) y sus 

planes subsidiarios. 

Ejecución:  

5. Elaborar, analizar y presentar los reportes de gestión diarios, semanales y 

mensuales del proyecto.  

6. Asegurar la confiabilidad y oportunidad de la información de las diferentes 

áreas del proyecto, para la elaboración de los reportes de gestión.  

7. Asegurar la correcta aplicación del SDP y las herramientas de gestión.  

Seguimiento y Control:  

8. Presentar resultados de desempeño del proyecto (indicadores, alertas, 

niveles de avance, desviaciones, riesgos) de las variables críticas: alcance, 

tiempo, costo y calidad.  

9. Hacer seguimiento a la ejecución de las acciones correctivas definidas.  
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Cierre:  

10. Participar en la elaboración de cierre del proyecto y sus documentos 

relacionados.  

11. Consolidar y transferir toda la información del proyecto a la Contraloría de 

la UNC. 

12. Participar en las evaluaciones de desempeño de todos los miembros 

claves del proyecto. 

Funciones para puestos que tienen personal a su cargo 

1.  Supervisar la implementación y operación del Sistema Integrado de 

Gestión en los procesos que participe el personal a su cargo.  

2. Supervisar, motivar, capacitar al personal a su cargo.  

3. Evaluar permanentemente el desempeño del personal a su cargo.  

4. Realizar las acciones de control interno preventivo y recurrente en las 

funciones y responsabilidades a su cargo.  

5. Cumplir las normas y/o políticas relacionadas al archivo de información del 

área a su cargo.  

6. Elaborar informes de gestión propia y específica que le sean solicitados. 

Otras funciones (para todos los puestos) 

1. Cuidar por el uso y buen estado de los materiales, equipos, maquinarias 

instrumental, entre otros asignados a su puesto. 

2. Cumplir cabalmente las políticas, normas, directivas y procedimientos 

competentes a su área y la organización. 

3. Proponer e implementar acciones de mejora en el puesto, área y la 

organización. 

4. Cumplir con los instructivos y reglamento de SSOMA propuestos de la 

organización. 

5. Cumplir las acciones encomendadas en los comités o comisiones que se le 

designe. 

6. Preparar informes específicos que se le soliciten en forma certera, 

oportuna y validada. 

7. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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Competencias del puesto 

Educación: 

- Ingeniero Civil. 

Formación: 

- Deseable certificación en Gestión de Proyectos. 

Experiencia: 

- 5 años de experiencia en proyectos, y 3 años como mínimo en puestos de 

planeamiento y control. 

Habilidades: 

- Solución de conflictos: Reúne información que le permite tener el mejor 

panorama posible de la situación, la analiza con criterios objetivos y 

prepara un enfoque claro y coherente. Muestra firmeza en sus 

planteamientos, pero también flexibilidad para analizar nuevas posiciones. 

Maneja muy bien la comunicación en todos sus aspectos a fin de facilitar el 

intercambio de ideas y lograr acuerdos favorables. 

 

- Toma de decisiones: Concreta decisiones favorables para su área y la 

organización. Busca datos y hechos relevantes y los analiza de manera 

sistemática, estableciendo relaciones de causa-efecto. 

Detecta a tiempo la existencia de problemas en su área, comprende 

situaciones complejas y tiene distintos enfoques para enfrentar un 

problema. 

Trabaja en forma independiente, con sentido de urgencia y se anticipa a las 

situaciones que puedan surgir. Reconoce las oportunidades que se 

presentan y actúa para materializarlas. 

 

- Dirección de personas: Fija objetivos, los transmite y realiza un adecuado 

seguimiento, brindando retroalimentación a los integrantes de su equipo. 

Está atento a las metas y se preocupa por el logro de las mismas. 
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Trabaja con buen nivel de energía e influye positivamente promoviendo la 

eficacia, a fin de generar mayor calidad en los procesos de los que es 

responsable. 

Promueve el desarrollo de los colaboradores. 

 

- Pertenencia organizacional: Tiene un alto grado de identificación con la 

cultura y la organización y fomenta el compromiso de cada uno de los 

miembros del equipo con las mismas. 

Alinea sus objetivos de trabajo y los del equipo con los organizacionales, 

optimizando el uso de los recursos. 

 

- Trabajo en equipo: Delega funciones a cada uno de los integrantes de 

acuerdo a sus capacidades, potencial y conocimiento de los objetivos. 

Comparte información y trabaja cooperativamente con el equipo. 

Identifica problemas y propone soluciones para el logro de metas comunes. 

Reconoce y celebra los éxitos del equipo. 

Es empático y brinda retroalimentación oportuna a su equipo. 

 

- Prevención de Riesgos: Orienta sus acciones a identificar los peligros y a 

controlar los riesgos potenciales del entorno. 

Genera, aplica y difunde procedimientos, prácticas y normas de seguridad 

y salud ocupacional para el control de los riesgos que pueden ser 

generados por la actividad a su cargo. 

 

- Orientación a resultados: Establece objetivos realistas y desafiantes 

considerando los beneficios/rentabilidad del negocio y logra que su equipo 

cumpla con ellos con sentido de urgencia y calidad. 

Analiza y utiliza indicadores de gestión de control a fin de medir, comparar 

y mejorar resultados. 

Orienta y motiva a sus colaboradores para superar los objetivos esperados. 

Orienta sus acciones y las de su equipo de trabajo para adaptarse 

rápidamente a los cambios y genera soluciones frente a situaciones nuevas 

que se presentan. 

 

- Comunicación: Genera mensajes relevantes, claros, oportunos y 

comprensibles por los distintos interlocutores. 
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Realiza presentaciones eficaces, tanto orales como escritas. 

Comparte información relevante con sus colaboradores y con otras áreas 

de la organización. 

Propicia un clima abierto al dialogo entre los miembros del equipo y demás 

colaboradores. 

 

 Asistente de Producción 

 

Objetivo del puesto: 

Ejecutar el frente o Paquete de Trabajo asignado, cumpliendo con el alcance, 

plazo, costo, calidad y objetivos SSOMA previstos en el contrato y comprometidos 

en el Plan de Dirección de Proyecto. 

 

Funciones del puesto 

1. Aplica los procedimientos constructivos para la ejecución del trabajo. 

2. Genera el plan de recursos necesarios asegurando su disponibilidad 

oportuna. 

3. Actualiza y hace cumplir el Lookahead Plan haciendo seguimiento a las 

actividades programadas, revisando la disponibilidad de recursos 

necesarios diariamente. 

4. Preparar el Last Planner para los Paquetes asignados (ejecutados o 

supervisados por OBRAINSA). 

5. Actualiza semanalmente el porcentaje de actividades cumplidas (PAC). 

6. Realiza la reunión diaria de producción con el equipo de trabajo a cargo. 

7. Llevar el control del desperdicio de concreto utilizado. 

8. Registrar los avances semanales. 

9. Actualiza diariamente el índice semanal de producción. 

10. Realiza los metrados de las áreas o partidas a su cargo. 

11. Estima el avance cualitativo diariamente para el reporte diario de avance. 

12. Realiza el registro fotográfico de avance. 

13. Coordina y hace cumplir la ejecución de pruebas y se asegura de contar 

con los protocolos necesarios. 

14. Verificar en campo que se cuente con la información técnica actualizada. 
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15. Revisa semanalmente los reportes del estado de los RFI, No 

Conformidades y Submittals, emitidos por Control Documentario de los 

Paquetes a su cargo. 

16. Reporta todo incidente al Jefe de Producción y Jefe de SSOMA. 

17. Identifica los riesgos que puedan generarse durante la ejecución de los 

trabajos. 

18. Realiza la difusión de las charlas diarias Seguridad y/o calidad al personal 

asignado a cargo. 

19. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

Otras funciones (para todos los puestos) 

1. Cuidar por el uso y buen estado de los materiales, equipos, maquinarias 

instrumental, entre otros asignados a su puesto. 

2. Cumplir cabalmente las políticas, normas, directivas y procedimientos 

competentes a su área y la organización. 

3. Proponer e implementar acciones de mejora en el puesto, área y la 

organización. 

4. Cumplir con los instructivos y reglamento de SSOMA propuestos de la 

organización. 

5. Cumplir las acciones encomendadas en los comités o comisiones que se le 

designe. 

6. Preparar informes específicos que se le soliciten en forma certera, 

oportuna y validada. 

7. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

Competencias del puesto 

Educación: 

- Egresado o bachiller en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 

Formación: 

- Deseable: Autocad, office a básico (Excel intermedio)  y conocimiento 

básico en MS Project. 
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Experiencia: 

- Mínimo 01 año en el cargo o puestos similares. 

Habilidades: 

- Pertenencia organizacional: Se alinea adecuadamente al área en la que 

se desempeña y a las normas, los valores y principios de la empresa. 

 

- Trabajo en equipo: Participa, apoya y alienta las actividades en equipo. 

Comparte información y trabaja cooperativamente para alcanzar las metas 

en común. 

 

- Prevención de Riesgos: Orienta sus acciones a identificar los peligros y a 

controlar los riesgos potenciales del entorno. 

Cumple procedimientos, prácticas y normas de seguridad y salud 

ocupacional para el control de los riesgos que pueden ser generados por 

su actividad. 

 

- Orientación a resultados: Alcanza los objetivos definidos por sus 

superiores, en los tiempos previstos y con los recursos que se le asignan. 

Genera información para el control de la gestión de su área y la mejora 

continua. 

Modifica su propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando 

surgen dificultades o cambios. 

 

- Comunicación: Transmite de manera clara y oportuna sus ideas, tanto por 

escrito como oralmente. 

Expone sus ideas con respeto, manifestando su disposición de escuchar a 

los demás. Propicia un clima abierto al dialogo entre los miembros del 

equipo y demás colaboradores. 
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3.4.7. Área de Gestión de Comunicaciones 

  

- Lineamientos del PMBOK 

―La Gestión de las Comunicaciones incluye los procesos requeridos para 

asegurar que la planificación, recopilación, distribución, almacenamiento, 

recuperación y disposición final de la información del proyecto‖ (Ver Gráfico 

56). 

 

Gráfico 56. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto – Fuente: 

Elaboración Propia, 2017. 

 

- Ejecución del proyecto sin el PMBOK 
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Periódicamente se realizaban reuniones de obra: 

 

- Una de estas reuniones estaba dada por los miembros del staff solamente, 

donde se evaluaban y organizaban los desarrollos de los frentes de trabajo. 

 

- Otra reunión se daba entre los miembros del staff y sus distintos capataces 

que tenían en obra, de esta manera se desarrollaban todas las consultas, 

inquietudes, y requerimientos de la obra. 

 

―Las reuniones con la gerencia se desarrollaban quincenalmente donde se 

evaluaban las necesidades de la obra para que esta, cumpla con el tiempo 

establecido‖.  

 

- Comparativo con y sin PMBOK 

 

En este proyecto se respetaron las recomendaciones del PMBOK para esta 

área de conocimiento, ya que:  

Tanto el gerente, el residente y todos lo que conformaban el staff de obra, 

invertían tiempo en la comunicación por parte del equipo de trabajo, tanto 

de manera interna como externa, al cumplirse con estos puntos se podía 

manejar de una manera correcta todas las expectativas del proyecto. 

 

- Aplicación de los Lineamientos del PMBOK 
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Plan de  Gestión de la Comunicaciones 

 

1. Introducción: 

El plan de comunicaciones se ha desarrollado para identificar e informar al 

personal del proyecto sobre la entrega de las comunicaciones necesaria para la 

comunicación fluida y asegurar que el mensaje correcto sea entregado con 

calidad, eficacia y de manera oportuna. 

2. Objetivo: 

- Proporcionar información definida de cómo y cuándo y quien deberá 

entregar la información relacionada al proyecto. 

- Mejorar actuales prácticas de comunicación con los clientes 

- Entender la importancia de crear comunicaciones claras y consistentes  ya 

sea escrito o verbal, para mantener buenas relaciones con el cliente. 

3. Canales de Comunicaciones 

Los canales de comunicaciones del proyecto son las reuniones, cartas, 

informes, RFI´s, y sistema de Gestión Documental de obra. Para ser válida, 

toda co7municación debe tener una versión escrita, cualquiera sea el medio 

utilizado inicialmente 

Las comunicaciones son válidas cuando han sido registradas por las áreas de 

Control Documentario de ambas partes. El correo electrónico no constituye una 

comunicación oficial entre El Cliente y OBRAINSA. Se utiliza sólo con fines 

informativos.   

Las comunicaciones de El Cliente a OBRAINSA son dirigidas al Gerente de 

Proyecto. Las comunicaciones de OBRAINSA a El Cliente deben ser firmadas 

por el Gerente de Proyecto y dirigidas al representante designado de El Cliente.  

Las comunicaciones a proveedores, subcontratistas deben ser firmadas por el 

Gerente del Proyecto o quien cumpla sus funciones y las comunicaciones al 

contratista principal y a los contratistas de servicios deben ser firmadas por el 

Representante o a quien se le delegue sus funciones. 
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4. Reuniones 

Para las reuniones que se celebran periódicamente por acuerdo entre las 

partes reflejado en el contrato o acordado posteriormente. Se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

- Definir previamente la estrategia de la reunión 

- Comenzar la reunión con puntualidad 

- Precisar el objetivo de la reunión 

- Buscar un ambiente y tono cordial, donde se estimule la participación e 

interés de los asistentes. 

- Planificar el encuentro e informar al equipo 

- Exigir la puntualidad de los asistentes 

- Elaborar una agenda de reunión con los temas a tratar 

- Acotar los temas según lo agendado 

- Manejar la reunión con cuotas de humor 

- Evitar los monólogos 

- Prevenir la formación de bandos entre los asistentes 

- Tomar nota de los temas tratados en la reunión en el Acta de Reunión. 

 

5. Elementos 

 

a) Agenda de Reunión 

Generalmente, la agenda incluirá el avance de los trabajos, problemas 

actuales, problemas sin resolver, problemas previstos, información 

requerida y acciones a tomar. 

Previo a cada reunión pactada con el Cliente, Obrainsa solicitará la agenda 

de reunión detallada. 

Independientemente, Obrainsa elaborará su propia agenda para asegurar 

que los temas pertinentes al avance de las actividades de la Obra sean 

tratados. 
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b) Información para la reunión 

Previo a cada reunión pactada con el Cliente, el EDP deberá preparar la 

información que será discutida durante la reunión. 

La información preparada debe ser revisada y discutida por el EDP para 

evitar contradicciones durante la reunión. 

c) Acta de reunión 

Las actas de reunión son parte esencial de la documentación del Proyecto 

pudiendo ser preparadas por el Cliente, Obrainsa, contratistas o 

subcontratistas. 

 

Recomendaciones 

En cada reunión se debe realizar lo siguiente en las actas de reunión: 

- Documentar los puntos discutidos. 

- Para cada punto, determinar si se requieren tomar acciones. 

- En caso de tomar acciones, establecer quién es responsable por su 

resolución. 

- Establecer plazo para su solución. 

- Se recomienda que Obrainsa se ofrezca a elaborar y archivar: 

- Toda lista de acciones a tomar (descripción de la acción, fechas límite y 

responsables). 

- Todo acuerdo o entendimiento alcanzado. 

Si el Cliente no acepta y prepara sus propias actas de reunión, Obrainsa 

resumirá los resultados de cada reunión en sus propios apuntes. 

En el caso que las actas no se emitan formalmente, cualquier 

pronunciamiento o acuerdo significativo debe confirmarse con el Cliente 

mediante una carta. 

 

Si hay errores o desacuerdos con el acta preparada por el Cliente o con 

cualquier correspondencia de confirmación, Obrainsa establecerá 

comunicación escrita inmediatamente. 



  

162 
 

En todo caso, Obrainsa debe solicitar formalmente que se le incluya en la 

lista de distribución de cualquier acta de reunión que involucre su trabajo. 

d) Cronograma de Reuniones 

 

- Reunión Semanal del Proyecto: Cada viernes 

- Reunión Semanal con la Supervisión: Cada viernes 

 

6. Entregables de Comunicaciones 

 

6.1  Comunicación Externa 

Los entregables presentados a continuación, son elaborados por un área 

específica del equipo de proyecto y son enviados a alguno de los siguientes 

Stakeholders externos: 

 

Organización Obrainsa: 

- Plan de Ejecución de Proyecto (PEP) 

- Notificaciones sobre incidentes de gravedad 

- Reporte Ejecutivo Semanal, Informe Mensual, Cronograma 

- Informe Semanal de Producción, Informe Semanal de Productividad 

- Resultado Operativo, Solicitud de Costo de Supervisión, Compatibilización, 

Valorización de Equipos, Control de Reserva de Equipos, Flujo de Caja 

- Informe Mensual SSOMA, Registro Semanal SSOMA, Informe 

preliminar/final de accidente 

- Informe Mensual de Calidad, Lecciones Aprendidas 

- Solicitudes de personal, PRN, Evaluación de personal 

- Pedidos de Fondos, Reporte Caja Chica, Facturas, Depósito de cuota 

sindical 

- Ordenes de Suministro 

- Registro de horas, AFP del mes, Inasistencias del mes, Backup de Planilla, 

Analíticos de planilla, Archivo de depósitos de jornales y liquidación 

- Stock valorizado, Item sin movimiento 
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Cliente (incluye la supervisión):  

- Plan de Dirección de Proyecto (PDP) 

- Solicitudes diversas (contractuales, aclaratorias, informativas) 

- Acta de entrega de terreno 

- Acta de conformidad 

- Solicitud de Órdenes de Cambio (incluye ampliaciones, adicionales, 

deducciones) 

- Solicitud de aprobación de metrados 

- Valorizaciones 

- Requerimientos de información técnica (RFI) 

- Comentarios a documentos técnicos (CDT) 

- Expediente técnico y documentos relacionados (transmittal) 

- Información de materiales o equipos (submittal) 

- Acuerdos en reuniones de coordinación 

- Informes mensuales 

- Estudios de Impacto Ambiental 

- Informe Final de Accidente 

- Dossier de Calidad 

- TOP (Turn Over Package) 

Cliente (cuaderno de obra):  

Para mantener la consistencia del presente documento y los entregables 

definidos por el mismo, se solicita adjuntar al cuaderno de obra los siguientes 

documentos, cada vez que se decida comunicarlo al cliente: 

- RFI 

- Solicitud de Orden de Cambio (junto al sustento para dicha orden) 

- Orden de Trabajo aprobada por el cliente 

- Documentos técnicos que llegan a obra (si la ingeniería es responsabilidad 

del cliente) 

- Conformidad de recepción de obra (Punch List, Acta de Recepción) 

 

Socios Estratégicos:  
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- Orden de Compra / Servicio 

- Bases de concurso 

- Programación Semanal 

- Expediente técnico y documentos relacionados (transmittal) 

- Comentarios a documentos técnicos (CDT) 

- Requerimientos de información técnica (RFI) 

- Información de materiales o equipos (submittal) 

Sociedad:  

- Notificaciones de trabajo (carta o aviso público) 

- Referéndum local (para conseguir el consentimiento de las personas) 

Entidades reguladoras:  

- Autorizaciones, permisos de trabajo o licencias 

- Incidentes ocurridos 

- Estudios de Impacto Ambiental 

Usuarios:  

- Manuales de uso (suele entregarse a través del cliente) 

 

6.2  Comunicación Interna 

Los entregables presentados a continuación se encuentran distribuidos entre 

los miembros del equipo: 

Todos: 

- No conformidad 

- Procedimientos de proyecto 

- Lecciones Aprendidas 

- Reporte de Papeletas de Notificación de Riesgos 

- Cambios de alcance 

- Riesgos del proyecto 

- Hojas de tiempo 

- Ordenes de Suministro 
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Gerencia de Proyecto:  

- Estado del proyecto 

- Acta de constitución 

- Contrato (revisado) 

- Plan de Dirección de Proyecto, que contiene (sin limitarse a): 

- WBS 

- Cronograma Maestro 

- Costo base 

- Organigrama 

- Manual de Funciones 

- P.G. SSOMA 

- P.G. de Calidad 

- P.G. de Comunicaciones 

- P.G. de Riesgos 

- P.G. de Procura 

- P.G. de Reclamos 

- P.G. de Cambios 

- P.G. de Cierre 

- P. Arranque 

- Orden de Trabajo recibida 

- Expediente Técnico recibido 

Control Documentario:  

- Planos para construcción 

- Actas/Minutas de reunión 

- Logs (Reportes de Control de Documentos) 

Procura:  

- Paquetes de Trabajo 

- Notificaciones de adjudicación de Paquetes 

Administración de Contratos:  

- Ordenes de cambio a evaluar 
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- Ordenes de cambio a aprobar 

- Reporte de riesgos del proyecto 

SSOMA:  

- Plan SSOMA 

- IPER 

- Capacitaciones SSOMA 

- Estándares SSOMA para Paquetes 

- Registro Semanal SSOMA 

- Informe Preliminar/Final de Accidente 

Calidad:  

- Plan Calidad 

- Programa de Puntos de Inspección 

- Capacitaciones de Calidad 

- Estándares Calidad para Paquetes 

- Informe Mensual de Calidad 

Control de Proyectos:  

- Cronograma de Proyecto 

- Reporte Semanal 

- Resumen Ejecutivo Semanal 

- Reporte Mensual 

- Resultado Operativo 

- Evaluación de plazo a cambios potenciales 

- Cronograma y presupuesto para Paquetes 

- Evaluación económica a cambios potenciales 

Producción:  

- Plan de Trabajo 

- Procedimientos de Construcción 

- Lookahead Plan 

- Requerimientos de información técnica (RFI) 
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- Reportes diarios (avance, calidad, SSOMA) 

- Porcentaje de Plan Cumplido 

- Evaluación constructiva de cambios potenciales 

- Field Sketch 

- Planos Red Line 

- Punch List levantados 

- Informe de Cierre de proyecto/subproyecto 

Oficina Técnica:  

- Sketches de campo 

- Planos para construcción 

- Metrados de Obra 

- Documentos técnicos para Paquetes de Trabajo 

- Evaluación técnica de cambios potenciales 

- Planos As-Built 

Ingeniería:  

- Expediente técnico y documentos relacionados (transmittal) 

- Respuestas a requerimientos de información técnica (RFI) 

- Reporte de HH utilizadas y avance de diseño 

Administración:  

- Reglamento Interno de Trabajo 

- Comunicación sobre Team Building y eventos para el personal 

- Reporte de horas faseadas 

- Stock de almacén 
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7. Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación son aquellas formas de transmitir la 

información. Esto puede producirse en forma: escrita, audiovisual o verbal; 

a su vez, pueden ser formales o informales. 

 

7.1. Comunicación Escrita 

 

a) Cartas 

La carta constituye el medio de comunicación formal. Se gestiona de dos 

maneras: la emisión de cartas y la recepción de las mismas.  

Esta comunicación formal debe estar estructurada de acuerdo al enfoque 

determinado por el Gerente de Proyecto y su Equipo de Proyecto, esto con 

la finalidad de mostrar la posición del contratista con respecto a los 

diferentes temas los cuales denotan enfoques a la interpretación de 

premisas y hechos. La redacción de la carta debe estar escrita en lenguaje 

informativo y explicativo mostrando inicialmente el propósito de la carta 

pasando por el desarrollo de los argumentos y finalmente se indicará las 

medidas y acciones a desarrollar por el contratista. 

 

b) Requerimiento de Información (RFI)  

El RFI es un medio de comunicación formal empleado para hacer consultas 

técnicas durante la ejecución del proyecto. Los RFI se aplican 

generalmente en proyectos con entidades privadas siempre y cuando se 

haya acordado con el Cliente o que se encuentre en el procedimiento para 

gestión de las comunicaciones del cliente. En los proyectos del sector 

público las comunicaciones se dan solo a través de las cartas y el 

cuaderno de obra 
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c) Transmittals 

El Transmittal es el formato que permite enviar documentos de índole 

técnico o no técnicos inherentes al proyecto en ejecución. 

El control documentario debe registrar los transmittals y verificar la 

información contenida, además de encargarse del almacenamiento físico y 

digital. 

 

d) Submittals 

El Submittal es un documento de gestión que permite canalizar la revisión 

de una propuesta de especificación técnica, planos, materiales y equipos 

que el contratista plantea emplear en el proyecto con el fin de cumplir con 

las exigencias contractuales. 

 

e) Actas de Reunión del Proyecto (ARP) 

Las Actas de Reunión del Proyecto son el resultado de las reuniones que 

se realizan entre el Gerente de Proyecto y su Equipo de Proyecto y el 

Supervisor y/o el Cliente. Si bien la comunicación inicial y principal es la 

reunión, el documento que se produce es considerado como una 

comunicación escrita, ya que se deja establecido qué temas se han 

revisado, cuáles han sido los acuerdos y qué está pendiente de realizarse. 

 

f) Actas de Reunión del EDP (ARE) 

Las Actas de Reunión del Equipo de Proyecto son el resultado de las 

reuniones que se realizan con los miembros  del  Equipo de Proyecto.  Es  

considerado  una  comunicación  informal  por  ser  interna,  pero  el 

cumplimiento de los acuerdos escritos en las actas permite al Equipo de 

Proyecto cumplir sus objetivos. 

 

g) Correos electrónicos 

Los correos electrónicos son considerados formas de comunicación escrita 

informal. Los correos cumplen con dos objetivos: sirven como canal de 

otras comunicaciones a través de los adjuntos (RFI, Submittal, informes), y 

representan la comunicación entre dos o más personas del proyecto 
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(correos internos) o la comunicación del proyecto con el supervisor 

(correos externos). 

 

h) Cuaderno de Obra 

El Administrador de Contratos del proyecto custodiará el cuaderno de obra, 

medio en el cual tanto OBRAINSA como la supervisión asentarán 

incidencias diversas con respecto del desarrollo del proyecto. El 

Administrador de Contratos se asegurará permanentemente que los 

asientos generados por OBRAINSA estén debidamente firmados por el 

Ingeniero Residente, y que los asientos generados por la Supervisión sean 

respondidos a la brevedad y con sustento tal que pueda darse por cerrado 

cada asiento. 

 

8. Control de Comunicaciones. 

El control de las comunicaciones enviadas y recibidas por medio físico o digital 

se realiza por medio de los logs (reportes). Los datos se registran en los 

campos de los logs y están estructurados por grupos: la información general 

del documento, la descripción del documento, la información del requerimiento 

de respuesta, las observaciones de los miembros del Equipo de proyecto y 

algunos aspectos importantes como los impactos (Ver Tabla 2). 

 

Un modelo de log contiene los siguientes campos: 

Información General 

- Código: colocar el código del registro (Carta, RFI, Transmittal, etc). 

- Archivador: se indica la ubicación física del documento (Código de 

archivador y Nº de tomo) 

- Fechas de envío y de recepción, según sea el caso. 

- Área involucrada: oficina que elaboró el documento y/o representan los 

interesados de esta comunicación (Carta, RFI, Transmittal, etc). 

- Para: a quién (persona y/o empresa) va dirigida la comunicación. 
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- Referencias: se coloca los otros documentos que propiciaron la elaboración 

de la carta, RFI, transmittal o submittal que se está recibiendo o enviando. 

Descripción del Documento 

- Asunto: título y/o breve descripción del documento. 

- Tema: se coloca el tema general del documento. 

- Subtema: se coloca el subtema del documento, según si aplica. 

- Detalle: se coloca cualquier detalle relevante del documento. 

Requerimiento de Respuesta 

- Cuando se marca la opción de requerimiento de respuesta se completan 

los campos: 

- Fecha requerida: es la fecha propuesta y/o ideal para recibir respuesta al 

documento enviado. 

- Fecha de respuesta: se indica la fecha en que llegó la respuesta. 

- Código de Documento: se registra el código del documento que contiene la 

respuesta. 

- Estado: cada vez que se actualice el log, se verifica el estado de los 

registros anteriores (pendiente, cerrado u otro) 

Detalles de impacto 

- Impacto en alcance: se registra si el documento produce cambios en el 

alcance. Se coloca la cantidad y la descripción del impacto. 

- Impacto en costo: se registra si el documento produce cambios en el costo. 

Se coloca el monto y/o comentarios. 

- Impacto en tiempo: se registra si el documento produce cambios en los 

plazos de ejecución del proyecto. Se coloca los días y/o comentarios. 

Otros campos: 

- Observaciones: se registra cualquier observación al documento y/o 

comentario de la Oficina Técnica que no esté contemplado en el log. 
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Tabla 2. Matriz de Comunicaciones – Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

 

 

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Emisión: 01/09/2016

Nota 1:

2.0 MATRIZ DE COMUNICACIONES

AREA FUNCIONAL FUNCION NOMBRE FUNCION NOMBRE AREA FUNCIONAL

Gerencia

1 Gerencia Responsable del proyecto John Nervi Plan de dirección de proyecto Servidor proyecto Word (PDF) Único Inicio proyecto Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

2 Gerencia Responsable del proyecto John Nervi Acta de constitución Servidor proyecto Excel (PDF) Único Inicio proyecto Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

3 Gerencia Responsable del proyecto John Nervi Contrato Servidor proyecto Word (PDF) Único Inicio proyecto Administrador de Contratos Gabriela Flores
Administración de 

Contratos

4 Gerencia Responsable del proyecto John Nervi Expediente técnico Servidor proyecto Variable Permanente Inicio proyecto Jefe Oficina Técnica Marco Sulca Oficina Técnica

5 Gerencia Responsable del proyecto John Nervi Plan de arranque Servidor proyecto Excel (PDF) Único Inicio proyecto Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

6 Gerencia Responsable del proyecto John Nervi Libro de Actas Servidor proyecto Variable (PDF) Permanente Al ocurrir ------ ------ Involucrados

7 Gerencia Responsable del proyecto John Nervi Informe de Cierre Servidor proyecto Word (PDF) Único Cierre del proyecto Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

8 Gerencia Responsable del proyecto John Nervi Lecciones Aprendidas Servidor proyecto Word (PDF) Único Al ocurrir Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

Control Documentario

9 Control Documentario Control Documentario Karen Nacimiento Plan de comunicación Servidor proyecto Word (PDF) Único
Al inicio del 

proyecto
Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

10 Control Documentario Control Documentario Karen Nacimiento Planos para construcción Mensajería física Variable (PDF) Variable Al ocurrir ------ ------ Involucrados

11 Control Documentario Control Documentario Karen Nacimiento Actas/Minutas de reunión Servidor proyecto Word (PDF) Variable Al ocurrir ------ ------ Involucrados

12 Control Documentario Control Documentario Karen Nacimiento Reporte de documentación Servidor proyecto Word (PDF) Variable Semanal ------ ------ Involucrados

13 Control Documentario Control Documentario Karen Nacimiento Informe de Cierre Servidor proyecto Word (PDF) Único Cierre del proyecto Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

14 Control Documentario Control Documentario Karen Nacimiento Lecciones Aprendidas Servidor proyecto Word (PDF) Único Al ocurrir Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

Construcción

15 Construcción Residente de Obra John Nervi Plan de alcance Servidor proyecto Word (PDF) Único
Al inicio del 

proyecto
Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

16 Construcción Residente de Obra John Nervi Estado del proyecto Reunión Semanal ------ Semanal ------ Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

17 Construcción Residente de Obra John Nervi Registro de cuaderno de obra
Libro de Actas / Cuaderno 

de obra
------ Variable ------ ------ ------ Todos

MATRIZ DE COMUNICACIONES

RECEPTOR

FECHA DE ENTREGAFRECUENCIAID ENTREGABLE

EMISOR

Los flujos de comunicación mostrados en este documento representan documentos formales. Asimismo, las comunicaciones son enviadas entre áreas funcionales, no se muestran los flujos dentro de cada área.

FORMATOMEDIO

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEA BAJO LAS CALLES LIMA Y VIRGEN MILAGROSA
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AREA FUNCIONAL FUNCION NOMBRE FUNCION NOMBRE AREA FUNCIONAL

Administración de Contratos

18 Administración de Contratos Administrador de Contratos Gabriela Flores Plan de riesgos Servidor proyecto Word (PDF) Único
Al inicio del 

proyecto
Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

19 Administración de Contratos Administrador de Contratos Gabriela Flores Plan de reclamos Servidor proyecto Word (PDF) Único
Al inicio del 

proyecto
Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

20 Administración de Contratos Administrador de Contratos Gabriela Flores Plan de adquisiciones Servidor proyecto Word (PDF) Único
Al inicio del 

proyecto
Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

21 Administración de Contratos Administrador de Contratos Gabriela Flores Ordenes de cambio Via e-mail Excel Variable ------ Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

22 Administración de Contratos Administrador de Contratos Gabriela Flores Matriz de riesgos Servidor proyecto Excel Mensual
Al inicio del 

proyecto
Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

23 Administración de Contratos Administrador de Contratos Gabriela Flores Matriz de adquisiciones Servidor proyecto Excel Mensual
Al inicio del 

proyecto
Responsable de Proyecto John Nervi Construccion

24 Administración de Contratos Administrador de Contratos Gabriela Flores Informe de Cierre Servidor proyecto Word (PDF) Único Cierre del proyecto Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

25 Administración de Contratos Administrador de Contratos Gabriela Flores Lecciones Aprendidas Servidor proyecto Word (PDF) Único Al ocurrir Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

SSOMA

26 SSOMA Jefe de SSOMA Gary Alejos Plan SSOMA Servidor proyecto Word (PDF) Único
Al inicio del 

proyecto
Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

27 SSOMA Jefe de SSOMA Gary Alejos IPER (actualización) Servidor proyecto Excel (PDF) Variable Nueva actividad ------ ------ Todos

28 SSOMA Jefe de SSOMA Gary Alejos Reporte de capacitaciones Vía e-mail Excel (PDF) Semanal ------ Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

29 SSOMA Jefe de SSOMA Gary Alejos Indicadores de gestión Vía e-mail Excel (PDF) Mensual ------ Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

30 SSOMA Jefe de SSOMA Gary Alejos Informe del area Vía e-mail Word (PDF) Semanal ------ Responsable de Proyecto John Nervi Construcción

31 SSOMA Jefe de SSOMA Gary Alejos Informe preliminar de accidente Vía e-mail Word (PDF) Variable ------ Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

32 SSOMA Jefe de SSOMA Gary Alejos Informe final de accidente Mensajería física o fax Excel (PDF) Variable ------ Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

34 SSOMA Jefe de SSOMA Gary Alejos Informe de Cierre Servidor proyecto Word (PDF) Único Cierre del proyecto Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

35 SSOMA Jefe de SSOMA Gary Alejos Lecciones Aprendidas Servidor proyecto Word (PDF) Único Al ocurrir Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

Calidad

36 Calidad Responsable de QA/QC Gian Huallpa Plan de calidad Servidor proyecto Word (PDF) Único Inicio proyecto Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

37 Calidad Responsable de QA/QC Gian Huallpa
Programa de puntos de 

inspección (actualización)
Servidor proyecto Excel Variable Nueva actividad ------ ------ Todos

38 Calidad Responsable de QA/QC Gian Huallpa Reporte de capacitaciones Vía e-mail Excel Semanal ------ Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

39 Calidad Responsable de QA/QC Gian Huallpa Informe mensual de calidad Vía e-mail Word (PDF) Mensual ------ Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

40 Calidad Responsable de QA/QC Gian Huallpa
Reportes de producto no 

conforme
Mensajería física Excel (PDF) Variable Al ocurrir Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

41 Calidad Responsable de QA/QC Gian Huallpa Reportes de observación Mensajería física Word (PDF) Variable Al ocurrir Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

42 Calidad Responsable de QA/QC Gian Huallpa
Procedimientos especificos de 

proyecto
Mensajería física Word (PDF) Variable Al ocurrir Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

43 Calidad Responsable de QA/QC Gian Huallpa Lecciones aprendidas Mensajería física Excel (PDF) Variable Al ocurrir Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

44 Calidad Responsable de QA/QC Gian Huallpa Organigrama Via e-mail PDF Variable Al cambiar Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

45 Calidad Responsable de QA/QC Gian Huallpa Dossier de calidad Impreso Variable Cierre ------ ------ ------ Supervisión

46 Calidad Responsable de QA/QC Gian Huallpa
Encuesta de Satisfacción al 

cliente
Mensajería física Word (PDF) Dos Veces Al ocurrir ------ ------ Supervisión

47 Calidad Responsable de QA/QC Gian Huallpa Informe de Cierre Servidor proyecto Word (PDF) Único Cierre del proyecto Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

RECEPTOR

FECHA DE ENTREGAFRECUENCIAID ENTREGABLE

EMISOR

FORMATOMEDIO
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AREA FUNCIONAL FUNCION NOMBRE FUNCION NOMBRE AREA FUNCIONAL

Control de proyecto

48 Control proyectos Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Cronograma proyecto Servidor proyecto Primavera (PDF) Variable Al cambiar Responsable de Proyecto John Nervi Construcción

49 Control proyectos Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Reporte semanal (OP2 / RES) Mensajería física o e-mail Excel (PDF) Semanal ------ Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

50 Control proyectos Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Reporte mensual (OP1 / OP5) Mensajería física o e-mail Excel (PDF) Mensual ------ Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

51 Control proyectos Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Plan compromiso Vía e-mail Word (PDF) Trimestral ------ Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

52 Control proyectos Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui
Evaluación de impactos 

potenciales
Mensajería e-mail Excel (PDF) Variable Administrador de Contratos Gabriela Flores

Administración de 

Contratos

53 Control proyectos Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Plan de tiempo Servidor proyecto Word (PDF) Único Inicio proyecto Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

54 Control proyectos Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Plan de costo Servidor proyecto Word (PDF) Único Inicio proyecto Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

55 Control proyectos Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Valorizacion subcontratos Servidor proyecto Excel (PDF) Mensual ------ Administrador de Contratos Gabriela Flores
Administración de 

Contratos

56 Control proyectos Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Valorizacion de equipos (UNE) Servidor proyecto Excel (PDF) Mensual ------
Jefe de PMO - Oficina 

Central
------ Contraloria

57 Control proyectos Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Informe de Cierre Servidor proyecto Word (PDF) Único Cierre del proyecto Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

58 Control proyectos Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Lecciones Aprendidas Servidor proyecto Word (PDF) Único Al ocurrir Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

Producción

59 Producción Ingeniero de Producción Miguel Rodriguez Plan de Trabajo Mensajería física o e-mail Word (PDF) Único Inico Obra Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

60 Producción Ingeniero de Producción Miguel Rodriguez Procedimientos de Construcción Mensajería física o e-mail Word (PDF) Variable ------ Jefe de QA/QC Gian Huallpa Calidad

61 Producción Ingeniero de Producción Miguel Rodriguez Lookahead Vía e-mail Excel Semanal ------ Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Control proyectos

62 Producción Ingeniero de Producción Miguel Rodriguez Reportes Diarios Vía e-mail Excel Diario ------ Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Control proyectos

63 Producción Ingeniero de Producción Miguel Rodriguez
Porcentaje del Plan de 

Cumplimiento (PPC)
Reunión Semanal Excel Semanal ------ Jefe Control proyectos Miguel Rodriguez Control proyectos

64 Producción Ingeniero de Producción Miguel Rodriguez
Evaluación constructiva de 

cambios potenciales
Vía e-mail Variable Variable ------ Jefe Oficina Técnica Marco Sulca Oficina Técnica

65 Producción Ingeniero de Producción Miguel Rodriguez Punch lists levantados Mensajería física o e-mail Excel Variable ------ Jefe QA/QC Gian Huallpa Calidad

66 Producción Ingeniero de Producción Miguel Rodriguez Informe de Cierre Servidor proyecto Word (PDF) Único Cierre del proyecto Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

67 Producción Ingeniero de Producción Miguel Rodriguez Lecciones Aprendidas Servidor proyecto Word (PDF) Único Al ocurrir Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

Oficina Técnica

68 Oficina Técnica Responsable Oficina Técnica Marco Sulca Field sketch Mensajería física Variable Variable ------ Responsable de Proyecto John Nervi Construcción

69 Oficina Técnica Responsable Oficina Técnica Marco Sulca Planos para construcción Mensajería física PDF Variable ------ Control Documentario Karen Nacimiento
Control 

Documentario

70 Oficina Técnica Responsable Oficina Técnica Marco Sulca Planos red line Mensajería física ------ Cierre ------ Responsable de Proyecto John Nervi Construcción

71 Oficina Técnica Responsable Oficina Técnica Marco Sulca RFI Mensajería física o e-mail Excel Variable ------ Supervisión ------ Supervisión

72 Oficina Técnica Responsable Oficina Técnica Marco Sulca
Documentos técnicos por 

paquete trabajo
Vía e-mail PDF Variable ------ Administrador de Contratos Gabriela Flores

Administración de 

Contratos

73 Oficina Técnica Responsable Oficina Técnica Marco Sulca
Evaluación técnica de cambios 

potenciales
Vía e-mail Excel Variable ------ Administrador de Contratos Gabriela Flores

Administración de 

Contratos

74 Oficina Técnica Responsable Oficina Técnica Marco Sulca Planos as built Mensajería física o e-mail CAD Cierre proyecto ------ Jefe Calidad Gian Huallpa Calidad

75 Control proyectos Responsable Oficina Técnica Marco Sulca Valorizacion cliente Servidor proyecto Excel (PDF) Mensual ------ Administrador de Contratos Gabriela Flores
Administración de 

Contratos

76 Oficina Técnica Responsable Oficina Técnica Marco Sulca Informes de Procura Vía e-mail Word (PDF) Semanal ----- Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia

77 Control proyectos Responsable Oficina Técnica Marco Sulca Informe de Cierre Servidor proyecto Word (PDF) Único Cierre del proyecto Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

78 Oficina Técnica Responsable Oficina Técnica Marco Sulca Lecciones Aprendidas Servidor proyecto Word (PDF) Único Al ocurrir Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

RECEPTOR

FECHA DE ENTREGAFRECUENCIAID ENTREGABLE

EMISOR

FORMATOMEDIO
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Administración

79 Administración Administrador de Obra Nikolai Mendoza Reglamento interno de trabajo Mensajería física ------ Único Inicio proyecto ------ ------ Todos

80 Administración Administrador de Obra Nikolai Mendoza Reporte de horas faseadas Via e-mail Excel Semanal ------ Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Control proyectos

81 Administración Responsable de Almacén Marco Flores Reporte de almacén Via e-mail Excel Semanal ------ Jefe Control proyectos Walter Arrunátegui Control proyectos

82 Administración Administrador de Obra Nikolai Mendoza Lote de pagos Via e-mail Excel Semanal ------ ------ ------
Tesoreria (Sede 

central)

83 Administración Administrador de Obra Nikolai Mendoza Plan de gestión financiera Via e-mail Excel Semanal ------ Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

84 Administración Administrador de Obra Nikolai Mendoza Plan de RRHH Via e-mail Excel Semanal ------ Responsable de Proyecto John Nervi Gerencia

85 Administración Administrador de Obra Nikolai Mendoza Informe de Cierre Servidor proyecto Word (PDF) Único Cierre del proyecto Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

86 Administración Administrador de Obra Nikolai Mendoza Lecciones Aprendidas Servidor proyecto Word (PDF) Único Al ocurrir Gerente de Edificaciones Cesar Durand Gerencia de Linea

3.0 APROBACIÓN 

Elaborado por :  Gestor Documental

Fecha : 01/09/2016

Revisado por: Administrador de Contratos

Fecha: 01/09/2016

Aprobado por: Responsable de Proyecto

Fecha: 01/09/2016
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3.4.8. Área de Gestión de Riesgos 

  

- Lineamientos del PMBOK 

 

 

Gráfico 57. Gestión de Riesgos del Proyecto – Fuente: Elaboración Propia, 

2017. 

 

- Ejecución del proyecto sin el PMBOK 
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- Comparativo con y sin PMBOK 

 

Se observó en el proyecto, que no siempre es bueno confiar en 

conocimientos empíricos, quizás uno puede usar las experiencias pasadas, 

pero a veces no son las correctas. Se debe generar un planeamiento real, 

que vaya de acorde al proyecto a ejecutarse, en el cual se resalte los 

posibles riesgos que puede tener el proyecto, para que así se puedan 

evitar si fuese necesario. 

En PMBOK menciona que si no se gestionan los riesgos, el proyecto está 

en mayor riesgo. Claro está que a veces es imposible eliminar un riesgo ni 

mucho menos minimizarlo, por eso el Staff encargado de esta área asume 

los riesgos de manera correcta y coherente, ya que la idea está en 

centrarnos en los que pueden provocar retrasos y sobrecostos. 

 

 

- Aplicación de los Lineamientos del PMBOK 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

- Introducción 

El plan de Gestión de Riesgos incluyen los procesos para identificar, 

analizar, planificar la respuesta y control de riesgos de un proyecto. Los 

objetivos consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los 

eventos positivos u oportunidades y disminuir de la misma manera el 

impacto de los eventos negativos o amenazas. 
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Esto se logrará identificando todos los riesgos conocidos del proyecto, 

efectuando una valoración de la probabilidad de ocurrencia y del impacto 

potencial, posteriormente se crea los planes de acción o respuesta. El 

Plan de gestión de riesgos define cómo enfocar y planificar las 

actividades de gestión de riesgos para un proyecto. Este proceso 

asegura que los esfuerzos de las actividades de gestión de riesgos son 

adecuados para la importancia que el proyecto tiene. 

 

De acuerdo a la metodología aplicada en la elaboración de este plan de 

riesgos, los costos serán calculados de acuerdo a las actividades 

incurridas, las cuales se especifican en el P.G. de Costos. 

 

- Desarrollo 

El presente Plan se encuentra relacionado con la matriz de riesgos de EL 

PROYECTO, la cual contiene el detalle de cada uno de los riesgos que han 

sido identificados por el Equipo de Dirección de EL PROYECTO. 

Para el desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos, la ejecución y 

seguimiento del mismo se realizarán reuniones mensuales del Equipo de 

Dirección de EL PROYECTO, a fin de desarrollar la gestión del 

planeamiento, identificación, análisis y seguimiento de los eventos 

inciertos que puedan presentarse. 

Dado que EL PROYECTO tiene como antecedentes diversos procesos 

judiciales, así como restricciones administrativas (Ciras) y demás, los 

cuales dilataron considerablemente el inicio de EL PROYECTO, para la 

evaluación de riesgos resulta de vital importancia la identificación e 

interrelación con los stakeholders, dado que con ellos se podrá controlar 

el riesgo. 

 

 

- Presupuesto para riesgos 

Dado que la mayoría de los riesgos identificados se encuentran 

controlados, el Equipo de Dirección de EL PROYECTO únicamente incluyó 
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en el Plan Compromiso los costos calculados por reparaciones de los 

predios aledaños, los cuales son de vital importancia toda vez que los 

predios aledaños son monumentos históricos que se encuentran bajo el 

ámbito del Ministerio de Cultura. 

 

- Seguimiento 

Para dar seguimiento a los riesgos de EL PROYECTO, el Equipo de 

Dirección de EL PROYECTO realizará reuniones mensuales, dentro del 

horario de trabajo y tendrán una duración de 1.5 horas. En dichas 

reuniones se presentarán los riesgos de los entregables principales bajo 

la responsabilidad de cada una de las áreas de EL PROYECTO lideradas 

por el responsable de EL PROYECTO. Para este trabajo se ha definido 

que los entregables principales están comprendidos dentro de la ruta 

crítica, por implicancia en el costo y tiempo del proyecto. 

 

- Probabilidad de impacto en la matriz de riesgos 

El objetivo de la evaluación de riesgos es efectuar un análisis para 

establecer una valoración del riesgo en base a la información obtenida en 

la etapa de identificación y tomando en cuenta los criterios de riesgos 

definidos. Como resultado del análisis se ubica al riesgo en una de las 

escalas de valoración en función a su probabilidad e impacto. 

 

Los riesgos deberán ser evaluados sobre la base de dos criterios: 

 

 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra el evento del riesgo en 

un período de tiempo determinado. Puede ser determinado en función a 

cuántas veces históricamente ha ocurrido el evento del riesgo en la 

empresa (o proyectos similares) o qué posibilidad existe de que ocurra 

en el futuro. 
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 Impacto: Nivel de exposición financiera de la empresa o proyecto ante 

un riesgo, o cuantía de la pérdida financiera que se pudiera generar si 

ocurriera el evento del riesgo.  

 

No se han considerado en la presente matriz de riesgos los criterios de 

factores cualitativos que no pueden ser de fácil valoración, tales como el 

impacto respecto a la imagen de la Compañía, pérdidas humanas, entre 

otros. 

Leyenda 
 Alto 
 Moderado 
 Bajo 

 

Una vez determinado el nivel de riesgo de cada uno de los riesgos 

identificados por los usuarios y documentados en la matriz de riesgos, 

elaborará un mapa de riesgos con el objetivo de identificar aquellos 

riesgos de mayor impacto y que requieran una medida de control 

inmediata (Ver Tabla 3). 

 

MAPA DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A   X   

M       

  B       

  

 

Me Mo S 

    Impacto 
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Tabla 3. Matriz de Riesgos del Proyecto – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES FECHA:

MONTO DEL CONTRATO inc IGV ELABORADO POR: Administrador de contratos

CLIENTE: CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES PLAZO DEL CONTRATO REVISADO POR: RESIDENTE

APROBADO POR: RESIDENTE

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCION DEL RIESGO ANÁLISIS IMPACTO PROB. (*) IMPACTO (**)
ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA 

ACCIÓN QUE REFLEJA LA ESTRATEGIA 

DE RESPUESTA

AREA  / PERSONA 

RESPONSABLE

A   X

M    

B    

Me Mo S

A    

M   X

B    

Me Mo S

A    

M    

B   X

Me Mo S

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

SEVERIDAD

ANALISIS DE IMPACTOS

Impacto

2.00

Afectación de áreas verdes 

por encontrarse en la zona de 

influencia de la Obra.

Cancelación del Proyecto por

la demanda de "Nulidad de

Acto Administrativo" iniciada

por EPYPSA contra la

Municipalidad de Miraflores y

CEMSA.

En el año 2012, la empresa EPYPSA presentó ante el Noveno Juzgado 

Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, una demanda de 

"Nulidad de Acto Administrativo" contra la Municipalidad de Miralfores y CEMSA.

 

Petitorio de la demanda de nulidad:

1. Se declare nulo todo lo actuado incluido el acto de otorgamiento de buena pro a 

favor de CEMSA, y se retrotraiga los hechos hasta el momento en que se adjudicó 

la buena pro a EPYPSA.

2. Indemnización de S/.10'270,222.67 Soles por "Pérdida de Chance".

En caso se declare FUNDADA la demanda interpuesta por EPYPSA, el Proyecto 

se cancelaría por estar viciados todos los actos administrativos que conllevaron a 

la declaración de adjudicación de CEMSA.

¿Qué pasa si ocurre el riesgo?

1. Se puede producir la caducidad de la Concesión por decisión unilateral de la 

MM, mientras que la MM impugne la decisión judicial.

2. Se puede continuar con la construcción mientras la MM y CEMSA impugnan la 

decisión judicial.

Mecanismos de resarcimiento para Obrainsa:

1. En caso se produzca la caducidad de la concesión por decisión unilateral de la 

MM, CEMSA deberá reconocer a favor de Obrainsa todos los costos asociados a 

las inversiones efectuadas por Obrainsa con ocasión de la construcción. Se debe 

presentar una Liquidación de todo lo gastado a la fecha. Así como, deberá 

reconocer todos los costos asociados al equipamiento y materiales adquiridos 

para la construcción.

Impactos del Riesgo:

Las resoluciones emitidas por la MM serían nulas, el

otorgamiento de buena pro y suscripción del Contrato de

Concesión con CEMSA también sería nulo.

El proyecto sería inviable ya que EPYPSA sería el nuevo

titular de la Concesión.

Bajo Severo

Adm Contratos / Gabriela Flores

Resp de Ingenieía / Bill Segovia

Plan Genérico:

1. Se han trasladado a CEMSA, los impactos en

alcance y costo detectados durante la ejecución de EL

PROYECTO.

2. Se esta detectando los cambios de alcance

conforme se desarrolla la OBRA; no obstante, se

contratará a una empresa para compatibilizar las

ultimas modificaciones del expediente tecnico.

Existen árboles que se encuentran en el área de influencia de la Obra, que impiden

la ejecución de la partida de excavación.

El Decreto de Alcaldía No 073, Reglamento de la Ordenanza No. 525-MML; la

Municipalidad de Lima establece el procedimiento administrativo a seguir para la

tala y poda de los arboles; el cual deberá ser tramitado por la Municipalidad de

Miraflores.

Se establece una Infracción de 1 UIT por tala sin autorización de la Municipalidad

de Lima. y de acuerdo a la Municipalidad de Miraflores, mediante Ordenanza No.

376-MM, se establece una medida complementaria de reponer 12 árboles.

Asimismo, existe la Ordenanza No. 367-MM el cual prohibe la utilización de las

zonas ubicadas bajo las áreas verdes de los parques y jardines del distrito de

Miraflores; y en virtud de que EL PROYECTO se encuentra ubicadon dentro de las

áreas verdes del parque kennedy, se ha denunciado ante la Fiscalia especializada

en materia ambiental.

¿Qué pasa si el riesgo ocurre?

Por el momento la afectación a las zonas del parque permanece controlado, y se

ha talado los arboles urgentes y reubicados en el Parque Kennedy, si se afectase

mayor área verde prodría conllevar a una paralización definitiva del Proyecto, por

ser inviable.

En ese sentido, a la fecha la Fiscalía en materia ambiental aún no se pronuncia por

la afectación de una posible mayor área verde.

Mecanismos de resarcimiento para Obrainsa:

Reconocer el costo generado por las interferencias de los árboles; y de ser el caso

el plazo. En el supuesto de que el Proyecto deviniera en inviable. CEMSA debería

reconocer todos los costos derivados de la cancelación de la OBRA.

Impactos del Riesgo: 

A) Demora en la ejecución de los trabajos y la utilización

de mayores recursos.

B) Resolución del Contrato de Concesion y del Contrato

de Obra, por ser el Proyecto física y económicamente

inviable.

En caso CEMSA solicitara a Obrainsa desarrollar el

Proyecto sin afectar la proyección de las áreas verdes, el

Proyecto sería inviable técnicamente ya que no se estaría 

cumpliendo los requerimientos de la norma técnica

aplicable.

Se establece que CEMSA asumirá el riesgo politico y

demás de la afectación ambiental, de conformidad con

el numeral 2.2 de la clausula segunda de la Adenda al

Contrato.

Impacto

Impacto

Adm Contratos / Gabriela Flores

TRANSFERIR 
Administrador de Contratos

Alto Severo

Medio

Plan Genérico:

El Plan de Respuesta propuesto sería continuar con la

construcción mientras CEMSA conjuntamente con la

MDM impugnan la sentencia judicial.

Una segunda alternativa sería iniciar las acciones de

demovilización y Liquidación del Contrato, en caso así

lo decida la MDM en acuerdo con CEMSA.

Éste riesgo deberá estar plasmado en el Contrato de

Obra o la Adenda a suscribirse con CEMSA. 

ÍTEM

Severo
TRANSFERIR 

EXPLORAR1.00

Modificación del Expediente

Técnico del Contrato de Obra

del 12.10.2015, al ser

aprobado por la Municipalidad

de Miraflores el 11.11.2015; y

que posteriormente sufre

modificaciones el 03.06.2016.

Al suscribirse el Contrato de Obra aún no se contaba con el Exp. Técnico definitivo

del Proyecto, por tal motivo, al iniciar la ejecución del mismo, Obrainsa ha venido

identificado y cuantificando algunos de los impactos en alcance, costo y tiempo de

las variaciones y modificaciones del Exp. Técnico original con el cual se ha suscrito

el Contrato de Obra y la Adenda, comparados con el Expediente Técnico definitivo.

Dado que el Contrato de Obra suscrito entre CEMSA y OBRAINSA es un Contrato

a suma alzada y debido a que existe un compromiso de OBRAINSA de ejecutar el

Exp. Técnico aprobado por la MDM (se entiende que es el definitivo), entonces,

existe incertidumbre respecto al reconocimiento del costo y/o plazo y/o alcance

adicional al inicialmnete pactado y que serán objeto de presentación de reclamo

por parte de OBRAINSA.

Más aun si a la mitad de la ejecución de EL PROYECTO, se presentan

modificaciones al Expediente Técnico; cuyos cambios generarán impactos a

OBRAINSA, que deberán ser reconocidos por CEMSA.

¿Qué pasa si ocurre el riesgo?

El riesgo está referido a los cambios que se han detectado y que estan por

detectarse en el Expediente Técnico aprobado y sus modificaciones. Las

variaciones de dicho documento que aún no son conocidas por OBRAINSA podrían 

impactar significativamente el alcance, costo y plazo del Proyecto. 

La ocurrencia del riesgo puede traer consigo que OBRAINSA deba ejecutar el

Proyecto con un Exp. Técnico que no ha sido evaluado en cuanto a sus impactos

en alcance, costo y tiempo, pero que, sin embargo, tiene la obligación de ejecutar

conforme a Contrato. Esto podría traer discrepancias entre las partes en relación al

reconocimiento de costos adicionales por variaciones del Expediente Técnico y

generar controversias.

Medidas de resarcimiento para Obrainsa:

Se establece como mecanismo de resarcimiento conforme a la cláusula 2.1 de la

Adenda al Contrato de Obra.

Impactos del Riesgo:

Impactos en alcance, tiempo y costo. En caso las partes

no logren ponerse de acuerdo en relación al

reconocimiento de adicional, se generaría una

controversia y podrían afectar los objetivos del Proyecto

(arbitrajes, mayor plazo, etc.).

3.00
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IDENTIFICACIÓN DESCRIPCION DEL RIESGO ANÁLISIS IMPACTO PROB. (*) IMPACTO (**)
ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA 

ACCIÓN QUE REFLEJA LA ESTRATEGIA 

DE RESPUESTA

AREA  / PERSONA 

RESPONSABLE

A    

M    

B   X

Me Mo S

A    

M    

B   X

Me Mo S

A    

M   X

B    

Me Mo S

SEVERIDAD

Plan Genérico:

Dado que no se puede reducir la probabilidad que el

riesgo ocurra y debido a que - de ocurrir- el impacto

sería severo en el Proyecto, se está trabajando como

mecanismo de mitigación del riesgo el establecer una

estrategia que busque consolidar la comunicación

efectiva con todas las partes interesadas en el

Proyecto tanto internas como externas (ejemplo,

comerciantes, vecinos, Iglesia, etc.), para cumplir con

los objetivos del Proyecto.

Se deberá implementar un Plan de Responsabilidad

Social y Comunicación con la población, a fin de

reducir en la mayor medida las probabilidades de tener 

conflictos sociales. 

La medida de mitigación irá acompañada de una

medida de transferencia que se ha establecido en la

Adenda.

Plan Genérico:

Para OBRAINSA transferir el riesgo, OBRAINSA

deberá incluir en sus cláusulas contractuales del

Contrato o la Adenda, la exoneración de

responsabilidad por procesos judiciales.

Sin perjuicio de ello, OBRAINSA como Plan de

Contingencia deberá continuar con la construcción

mientras se impugna la sentencia judicial o- de

decidirse- iniciar las acciones de demovilización y

Liquidación del Contrato, en caso así lo decida la MDM 

en acuerdo con CEMSA.

ANALISIS DE IMPACTOS

Gerente de Proyecto de CEMSA

Impacto

Administrador de Contratos

Administrador de Contratos

MITIGAR

TRANSFERIR Bajo

Bajo Severo

Impacto

El 05 de junio de 2014, el Grupo de Trabajo de la Comisión de Fiscalización del 

Congreso emite el Informe mencionado, indicando lo siguiente:

1. La MM vulneró el art.1 literal c) del Código de Defensa del Consumidor, porque 

las tarifas son más altas que las ofrecidas por el primer adjudicatario EPYPSA y la 

MM debió declarar el proceso desierto.

2. De acuerdo al art.35 de la Ordenanza 296 la MM debió efectuar consulta vecinal 

para la procedencia de la IP y no lo hizo.

3. La presentación del EIA debió realizarse antes del otorgamiento de la 

concesion, es decir, antes de la firma del Contrato. 

4. Existe una real amenaza de grave agresión al área monumental e histórica del 

distrito, afectación de la intangilbilidad del subsuelo del Parque Central y de la 

Iglesia Matriz (pone en riesgo los cimientos de la Iglesia).

Las investigaciones que se llevan a cabo en el Congreso, pueden conllevar a la 

paralización temporal o cancelación del Proyecto, sustentados en las supuestas 

"irregularidades" observadas durante el proceso de selección. 

Dentro de los procedimientos parlamentarios están aquellos procedimientos de 

control político, a través de los cuales tambien se realizan investigaciones de 

asuntos de interés público.

Los informes pueden derivar en pedidos de información para la elaboración de un 

Dictamen que luego dará origen a proyectos de ley.

Este riesgo tiene un componente político muy fuerte, el cual puede afectar 

seriamente a la ejecución del Proyecto si el Congreso considera que la concesion 

es un asunto de interés nacional y/o que se están vulnerando los derechos de los 

ciudadanos.

¿Qué pasa si ocurre el riesgo?

1. Se puede producir la caducidad de la Concesión por decisión unilateral de la 

MM, de acuerdo al numeral 19.1.5 del Contrato de Concesión.

2. Obrainsa puede verse involucrada en investigaciones iniciadas de Oficio por el 

Congreso, lo cual generaría daños a la imagen, la reputación de la empresa; así 

como, gastos adicionales en asesoramiento especializado para hacerle frente a 

éstas investigaciones.

Mecanismos de resarcimiento para Obrainsa:

1. En caso haya intervención del Congreso, CEMSA correrá con todos los gastos 

asociados a la defensa legal de Obrainsa en las investigaciones seguidas en su 

contra; asi como, ante una eventual paralización de la Obra, CEMSA reconocerá 

todos los gastos generales que se deriven de la paralización. 

Impactos del Riesgo:

A) La suspensión del Proyecto temporal o permanente

supondría la generación de pérdidas ecómicas para

CEMSA y, en consecuencia, para OBRAINSA como

constructor de la Obra; poniendo en riesgo la viabilidad

de la Concesión.

B) Puede existir afectación de la imagen de Obrainsa,

generada por la repercusión política que la intervención

del Congreso ha generado.

C) Obrainsa puede ser involucrada en procesos

judiciales generados por la intervención del Proyecto.

Plan Genérico:

La transferencia del riesgo se da a través de la

Adenda al Contrato, la cual regula la exoneración de

responsabilidad por parte de OBRAINSA, y CEMSA

asume integralmente los riesgos, costos y la defensa

legal que se pueda necesitar, reconociendo a

OBRAINSA todos los costos relacionados a la

desmovilización y Liquidación de la Obra.

5.00

Paralización de la Obra o

Cancelación del Proyecto por

la demanda de Amparo

iniciada por la Asociación de

Comerciantes, Propietarios y

Vecinos de Miraflores contra la

Municipalidad de Miraflores y

CEMSA participa como

Litisconsorte facultativo.

ÍTEM

TRANSFERIR 

Los demandantes solicitan que se deje sin efecto el concurso público denominado 

"Otorgamiento de Concesión de playa de estacionamiento bajo la calle Lima y 

Virgen Milagrosa", ya que la próxima ejecución de dicha obra consituiría una 

amenaza a sus derechos constitucionales a gozar de un medio ambiente 

equilibrado;  a la protección del patrimonio cultural, y a un debido procedimiento.

El 31 de enero de 2014, el juzgado declaró INFUNDADA la demanda en todos sus 

extremos. 

Con fecha 27 de mayo de 2014, los demandantes interpusieron recurso de 

apelación, el cual fue concedido mediante Resolución N°31 de fecha 30 de julio de 

2014.

En caso de procedencia de la demanda de Amparo interpuesta, se podría producir 

la paralización de la Obra o cancelación del Proyecto.

¿Qué pasa si ocurre el riesgo?

1. Se puede producir la caducidad de la Concesión por decisión unilateral de la 

MM.(asociado al riesgo político).

2. Obrainsa puede verse involucrada en investigaciones iniciadas de Oficio por el 

Congreso, lo cual generaría daños a la imagen, la reputación de la empresa; así 

como, gastos adicionales en asesoramiento especializado para hacerle frente a 

éstas investigaciones. (Está vinculado al punto anterior, porque el Congreso inició 

investigación como consecuencia de los reclamos de los vecinos).

3. Obrainsa puede seguir ejecutando el Proyecto, mientras sigue el proceso judicial 

en contra de MDM y CEMSA.

4. El trámite de la demanda hasta al decisión judicial, podría durar hasta 2 años, 

fecha en que ya estaría concluida la construcción de la Playa de Estacionamiento.

Medidas de resarcimiento para Obrainsa:

1. Si se produce la caducidad de la Concesión, Obrainsa solicitará la Liquidación 

del Contrato de Obra, con el reconocimiento de los costos asociados a la 

resolucion anticipada.

Impactos del Riesgo:

La suspensión del Proyecto temporal o permanente

supondría la generación de pérdidas ecómicas para

CEMSA y para OBRAINSA como constructor de la Obra;

poniendo en riesgo la viabilidad de la Concesión.

Severo

4.00

Paralización o Cancelación del

Proyecto a consecuencia del

Informe de la Comisión de

Fiscalización y Contraloría del

Congreso de la República

(Abril 2014)

6.00

Atraso en la Obra o

inviabilidad del Proyecto por

conflicto entre los interesados

del Proyecto.

El proyecto cuenta con muchas partes de interés que pueden afectar o verse 

afectadas por la construcción del Proyecto, poniendo en riesgo la viabilidad del 

mismo.

La falta de estrategía para el manejo de los interesados o el mal manejo de éstos 

puede ocasionar la paralización del Proyecto o , incluso, su cancelación.

¿Qué pasa si ocurre el riesgo?

1. Paralización temporal del Proyecto a causa de conflictos sociales con los 

interesados externos o conflictos entre los interesados internos (entre miembros de 

EL CONCEDENTE, etc.).

2. Cancelación del Proyecto por los conflictos sociales (interesados externos).

Medidas resarcitorias para Obrainsa:

1. La paralización temporal o cancelación definitiva del Proyecto por la falta de 

gestión de los interesados generará como consecuencia el reconocimiento por 

parte de CEMSA de todos los costos asociados a dicha paralización o 

cancelación. 

Impactos del Riesgo:

1) Atraso en la ejecución de la Obra, con aplicación de

una penalidad de 7UIT por cada día de atraso.

2) Cancelación definitiva del Proyecto por conflictos

sociales como consecuencia de la falta de manejo de

interesados.

Impacto

Medio Severo

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓNANÁLISIS DE RIESGOS
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IDENTIFICACIÓN DESCRIPCION DEL RIESGO ANÁLISIS IMPACTO PROB. (*) IMPACTO (**)
ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA 

ACCIÓN QUE REFLEJA LA ESTRATEGIA 

DE RESPUESTA

AREA  / PERSONA 

RESPONSABLE

A   X

M    

B    

Me Mo S

A  X  

M    

B    

Me Mo S

A    

M   X

B    

Me Mo S

SEVERIDAD

ANALISIS DE IMPACTOS

CEMSA

Impacto

Plan Genérico:

Se ha consignado en el Acta de entrega de Terreno,

todos los registros de la mala reubicación de redes,

dejando constancia, que la responsabilidad por los

riesgos advertidos por OBRAINSA serán asumidos por 

CEMSA en caso de ocurrencia, siendo éstos

evaluados y cuantificados de conformidad con un

Anexo del Contrato que los describe detalladamente.

TRANSFERIR

Plan Genérico:

Se ha incluido en el Contrato una cláusula de reajuste

del precio del Proyecto por variación del tipo de

cambio. En el Anexo 6 se encuentran las partidas en

dólares. Y se ha suscrito la Adenda No. 01 por

variaciones en el expediente técnico, modificandose el

monto contractual. 

OBRAINSA/CEMSA

Impacto

TRANSFERIR

Plan Genérico:

OBRAINSA ejecutará el Proyecto conforme al Exp.

Técnico aprobado por la MDM; por lo cual, en caso se

generen controversias posteriores sobre la

intangibilidad de áreas de jurisidicción de la MML,

CEMSA deberá asumir dichos pasivos, gestionando

en todo momento la solución para que OBRAINSA

pueda continuar con la construcción. 

En caso de negativa por parte de MML que

comprometa la viabilidad del Proyecto y genere la

cancelación del mismo, se procederá con la

liquidación de la Obra.

CEMSA

Impacto

TRANSFERIR

Alto Moderado

Medio Severo

7.00

Mala reubicación de las

Redes de Sedapal, Telefonía y

Luz del Sur.

Las redes existentes de agua, energía eléctrica y telefonía están en proceso de 

reubicación. Sin embargo y dado que las reubicaciones van a quedar muy cerca 

del perímetro de la Obra, representa un riesgo la reubicación de las redes de agua 

y electricidad dado que:

a) En el caso de la reubicación de las redes de agua, el estar tan cerca del área de 

excavación masiva podría ocasionar derrumbes, lo cual, se traduciría en impacto 

en costo y plazo para el Proyecto.

b) La reubicación de las redes eléctricas quedarían cerca de la salida de volquetes 

a Obra, lo cual implicaría la potencial ocurrencia de algún accidente por 

electricidad.

¿Qué pasa si ocurre el riesgo?

A) En caso de ocurrencia de derrumbes a consecuencia de la reubicación de las 

redes de agua tan cerca de la zona de excavación masiva generaría impactos en 

tiempo y costo del Proyecto; así como, la ocurrencia de daños físicos a los obreros 

que trabajan en esa zona.

b) En caso de accidentes a causa de la mala reubicación de las conexiones 

eléctricas, esto generaría la paralización de la Obra por parte del Ministerio de 

Trabajo, a fin de investigar el accidente ocurrido (caso grave y cuando devenga en 

muerte de un trabajador).

Medidas resarcitorias para Obrainsa:

- Las medidas resarcitorias únicamente tendrán caracter económico, ya que en 

caso de accidentes laborales, OBRAINSA tendrá que asumir dicho pasivo sin 

poder transferirlo a CEMSA (únicamente las consecuencias económicas del 

perjuicio ocasionado).

Impactos del Riesgo:

- Paralización y en consecuencia atraso en el Proyecto

producto de la ocurrencia de alguna de las

consecuencias asociadas al riesgo.

- Responsabilidad de índole penal por parte de los

representantes de OBRAINSA.

- Costos adicionales en el caso de los derrumbes.

Alto Severo

ÍTEM

8.00 Variación del Tipo de Cambio 

El Presupuesto aprobado por el Directorio de CEMSA en diciembre de 2014, no 

contempla las variaciones de tipo de cambio,  existiendo un monto diferencial 

signifiticativo en el Presupuesto aprobado respecto a los precios de hoy.

¿Qué pasa si ocurre el riesgo?

1. La variación del tipo de cambio puede generar pérdidas económicas para 

Obrainsa, toda vez que existen partidas que han sido cotizadas y que deberán ser 

contratadas en dólares. En este sentido, el Presupuesto aprobado va a sufrir 

alteraciones, ya que el tipo de cambio se ha incrementado.

Medidas resarcitorias para Obrainsa:

1.  CEMSA deberá reconocer a favor de Obrainsa los montos diferenciales por tipo 

de cambio, los cuales serán calculados conforme a una cláusula d reajuste de 

precios.

9.00

Afectación con la construcción

de la Obra de Vías

Metropolitana 

Se ha identificado que conforme al diseño del Proyecto, se afectarán de manera 

permanente parte del subsuelo de las vías metropolitanas de Schell, Diagonal y 

Larco. En este sentido y tal como se muestra en el plano posterior, existe el riesgo 

de un pronunciamiento por parte de la Municipalidad Metropolitana denunciando 

este hecho, lo cual podría tener impactos negativos en la ejecución del Proyecto, 

que podrían comprometer hasta su viabilidad.

¿Qué pasa si ocurre el riesgo?

1. La MML podría pronunciarse sobre la ilegalidad de la afectación del subsuelo de 

vías principales que están bajo su jurisdicción, lo cual podría ocasionar la 

suspensión o cancelación del Proyecto.

Medidas resarcitorias para Obrainsa:

1. En caso la MML emita un pronunciamiento desfavorable para CEMSA sobre la 

afectación del subsuelo de vías metropolitanas, y esto provoque la suspensión 

temporal o cancelación del Proyecto, CEMSA deberá reconocer a favor de 

Obrainsa todos los costos que se generen producto de la paralización.

Impactos del Riesgo:

Suspensión o cancelación del Proyecto.

Impactos del Riesgo:

Impactos negativos en el Presupuesto Económico de la

Obra.
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IDENTIFICACIÓN DESCRIPCION DEL RIESGO ANÁLISIS IMPACTO PROB. (*) IMPACTO (**)
ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA 

ACCIÓN QUE REFLEJA LA ESTRATEGIA 

DE RESPUESTA

AREA  / PERSONA 

RESPONSABLE

A  X  

M    

B    

Me Mo S

A   X

M    

B    

Me Mo S

A   X

M    

B    

Me Mo S

A    

M  X  

B    

Me Mo S

SEVERIDAD

Alto Severo TRANSFERIR
OBRAINSA ha emitido comunicaciones a CEMSA,

advirtiendo estos riesgos.

Responsable de EL PROYECTO/ 

Adm. De Contratos

Moderado TRANSFERIR

OBRAINSA dejó constancia de los riesgos del 

proveedor designado ; por tal motivo, se acordó una 

responsabilidad compartida entre CEMSA y 

OBRAINSA de los posibles impactos que pudiesen 

generarse por el incumplimiento del proveedor.

Responsable de EL PROYECTO/ 

Adm. De Contratos

Impacto

Impacto

13

Demora en la producción del 

material que se usarán en la 

Superficie.

Dado que la ampliación de plazo aprobada hasta el 26 de noviembre de 2016,

contempla ejecutar la instalación de los adoquines de la superficie con el suministro 

de la empresa ECASA, empresa que es recomendada de la Municipalidad de

Miraflores y por consecuente de CEMSA, quien nos ha informado un cambio en su

producción por la demora en pagos.

1) ¿Qué pasa si ocurre el riesgo?

De existir un retraso en la producción del material, imposibilita continuar con el

avance del instalador; por lo que generará que se paralicen los trabajos y por ende

no se podrá cumplir con el plazo de entrega comprometido que es el 26 de

noviembre de 2016.

Impacto del riesgo:

1) Impacto en plazo, imposibilidad de culminar la 

superficie en la fecha del 26 de noviembre de 2016
Medio

12

Daños a terceros por la 

ejecución de los trabajos de 

media tensión.

Ubicación de Interferencias en 

el recorrido de media tensión.

El 28 de setiembre de 2016, CEMSA remitió a OBRAINSA, la Resolución de

Subgerencia N° 8481-2016-MML/GTU-SIT, mediante la cual la Municipalidad

Metropolitano de Lima autoriza a CEMSA a interferir las vías públicas para la

ejecución de los trabajos de media tensión para EL PROYECTO.

En ese sentido, OBRAINSA solicitó a CEMSA, los planos de las conexiones

domiciliarias para el inicio de los trabajos, toda vez que de la inspección de campo

realizada por OBRAINSA, se evidencian conexiones de telefonía, luz, agua, etc.

No obstante, dado que los planos remitidos por CEMSA no evidencian las

conexiones observadas, se requiere trasladar la responsabilidad y los riesgos de

evidenciarse durante la ejecución de los trabajos interferencias y posibles daños a

terceros.

1. ¿Qué pasa si el riesgo ocurre?

La Resolución N° 299-2016-SGOP-GOSP/MM, mediante la cual la Municipalidad

de Miraflores autoriza a CEMSA, la ejecución de los trabajos de media tensión; en

la cual ordena que no se deberá dañar la instalación de otros servicios públicos y

otros, bajo sanción.

De suscitarse estos hechos, conllevaría la aplicación de multas, y/o resarcimiento,

hasta cancelación de la autorización.

Impacto del riesgo: 

a) Impacto en plazo, toda vez que el levantamiento de las

interferencias no permitirá culminar los trabajos en el

plazo estimado, y por ende continuará la imposibildad de

ejecutar las pruebas.

B) Impacto en costo, se deberá ampliar el plazo que

conllevan al reconocimiento de gastos generales, costo

por reparación de daños.

Alto

11

ANALISIS DE IMPACTOS

ÍTEM

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓNANÁLISIS DE RIESGOS

10

Falta de definición del 

acabado superficial  (nivel 1)  

de CEMSA con la MDM. 

Existe un riesgo de impacto en la procura y ejecución de los trabajos en el nivel 1, 

dado que a la fecha y a pesar el requerimiento de OBRAINSA, ni CEMSA ni la 

MDM definen lo que se va a ejecutar, comprometiendo la fecha de finalización del 

Proyecto.

El 27 de junio de 2016, CEMSA ha remitido vía correo electronico un plano con 

cambios en la superficie de EL PROYECTO; el cual generá un cambio de alcance, 

costo y plazo para OBRAINSA; no obstante, no formalizan este plano como cambio 

como tal.

Se ha requerido a CEMSA que se emita una solicitud de cambio, a efectos de que 

se reconozca a OBRAINSA los impactos generados.

Demora en la procura de suministro e instalacion de adoquines, que

comprende la superficie del nivel 1: 

Se ha presentado los Presupuestos Ofertas Nos. 21 y 22; por el cambio de

acabado en el piso 1 dado las diferencias en el Expediente Técnico.

Asimismo, dado la indefinición con la MDM, se ha remitido un nuevo plano, el cual

tambien generá un cambio de alcance en costo y plazo a OBRAINSA.

Estos impactos será evaluados por OBRAINSA.

Impacto del riesgo

a) Impacto en el costo del Proyecto, debido a la 

extensión del plazo

b) Impacto en el plazo del Proyecto

Falta de definición del sistema 

de parking

Con fecha 23 de marzo de 2016, OBRAINSA siguiendo el Plan de Procura

convocó a licitación privada para la eleccion del sistema del parking. El 12 de

mayo de 2016, se recibieron la propuesta de 02 postores; sin embargo, y dado que 

la empresa LOS PORTALES será la encargada de la operación de la playa de

estacionamiento, no cumplió con presentar su propuesta. 

El 18 de mayo de 2016 mediante Carta P0271-CG-OBR.CEMSA-025, se requirió

a LOS PORTALES la presentación de su propuesta económica, estando a la fecha

pendiente la definicion del ganador y adjudicación del paquete de parking. 

Está pendiente por parte de CEMSA, la elección del postor ganador.

Inicio de ejecución de la partida del sistema de parking:

Conforme es de vuestro conocimiento el procedimiento de licitación de OBRAINSA

tiene que cumplir ciertos plazos, los cuales de no definirse puede interferir en la

demora para ejecutar el sistema de parking.

Impacto en el plazo de EL PROYECTO

Alto

Impacto

Moderado
TRANSFERIR / 

MITIGAR

Se ha remitido inicialmente a CEMSA los

presupuestos ofertas por el cambio de alcance, y se ha

requerido mediante reunión de Obra la definición de

este acabado.

Se transmitirá nuestra evaluación de impacto para que

CEMSA reconozca los mismos
Administrador de Contratos/ 

Gabriela Flores

Severo
TRANSFERIR / 

MITIGAR

Se estará remitiendo el informe de Adjudicación al

Directorio de CEMSA , a efectos de que se tome una

decisión al respecto.

Administrador de Contratos/ 

Gabriela Flores

Impacto

(*) Probabilidad del Riesgo
Bajo= Ocurrencia en circunstancias 
excepcionales
Medio= Probablemente ocurra en el Proyecto

(**) Impacto del Riesgo
Menor= Su impacto no compromete los resultados del 
proyecto
Moderado= Su impacto compromete el costo o plazo del 
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3.4.9. Área de Gestión de Adquisiciones 

  

- Lineamientos del PMBOK 

 

 

Gráfico 58. Gestión de Adquisiciones del Proyecto – Fuente: Elaboración 

Propia, 2017. 

- Ejecución del proyecto sin el PMBOK 
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- Comparativo con y sin PMBOK 

 

Según las recomendaciones del PMBOK, antes de elegir o designar a una 

sub–contrata, se debe revisar y seleccionar a todos los subcontratistas 

para poder ver su capacidad financiera, capacidad de producción e 

intereses en cumplir con los requisitos del servicio, revisar su experiencia 

en el pasado, para que de esa forma se evite los riesgos que podrían 

causar un incremento en el presupuesto. 

Para que todo proceso sea formal, lleva de por medio un contrato o una 

orden de servicio, donde especifique puntualmente los alcances referentes 

al trabado designado, claro está que mencionara cada entregable a 

realizar. 

En este contrato debe estar estipulada la fecha de comienzo, la fecha de 

entrega del insumo (material) y la fecha de finalización del trabajo, y así 

poder llevar un control adecuado. 

Todo documento de adquisición debe contar con la aprobación de la 

persona encargada, la cual hace el seguimiento y evita la duplicidad de los 

servicios. 

Una buena planificación conlleva a tener una buena administración donde 

garantiza que el desempeño del proveedor satisfaga los requisitos de la 

adquisición. 
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- Aplicación de los Lineamientos del PMBOK 

Se presenta el plan de Adquisiciones: 

Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

- INTRODUCCIÓN 

El plan de adquisiciones se ha desarrollado para establecer los criterios 

que el Equipo de Dirección del Proyecto implementará para las 

adquisiciones de EL PROYECTO, dependiendo del tipo de contratación a 

realizarse. 

- OBJETIVO 

El presente Plan permite definir el tipo de selección que el Equipo de 

Dirección del Proyecto usará en función de la tipo de servicio y/o necesidad 

de EL PROYECTO (Ver Tabla 4).   

Los tipos de selección dependiendo del tipo del servicio se establecerán en 

la matriz de procura de EL PROYECTO. 

- DESARROLLO 

- Tipo de servicio 

Los tipos de servicio que se han determinado en las adquisiciones de EL 

PROYECTO son: 

 Compra.- para costos y materiales, este procedimiento se encuentra 

a cargo del Jefe de logística de EL PROYECTO. 

 Subcontrato.- para la prestación de servicios, dependiendo del monto 

referencial de la matriz de procura 

 ACA.- acuerdos comerciales, este tipo de acuerdos son elaborados 

por el área de administración central de OBRAINSA, el Jefe de Oficina 

Técnica de EL PROYECTO realiza el requerimiento del suministro de 

material al área de logística de sede central, y ellos contratarán a las 

empresas que hayan realizado acuerdos con OBRAINSA. 
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- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para la selección del tipo de que contrato en la matriz de procura se 

clasifica en cada paquete la parte del alcance que implica o servicios de 

CONSULTORÏA o EJECUCIÓN DE OBRA. Dado que EL PROYECTO ha 

sido contratado bajo la modalidad de suma alzada, la contratación de todos 

los paquetes será bajo la citada modalidad; a excepción de los servicios 

que por su condición serán a precios unitarios. 

 

- ALCANCE DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

El alcance de cada servicio se detalla en el documento emitido por el área 

de oficina técnica de EL PROYECTO, el cual detallará los requerimientos 

mínimos de OBRAINSA. 

- TIPO DE MONEDA 

Los contratos con los proveedores serán en nuevos soles; no obstante, 

dependiendo del equipamiento a adquirir se aceptará que la moneda sea 

en dólares, toda vez que el cliente de EL PROYECTO reconocerá la 

diferencia del tipo de cambio. 

- PROCESO DE FACTURACIÓN 

El proceso de facturación debe iniciarse previa presentación de una 

valorización. La factura debe ser presentada juntamente con la valorización 

aprobada por el Equipo de Dirección de EL PROYECTO. 

El pago se hará efectivo 30 días posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente por los servicios realizados. 
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Tabla 4. Matriz de Adquisiciones – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

PAQUE
TE N° 

PAQUETE DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

VENTA  
SIN IGV (S/.) 

% 
INCIDENCI

A 

FECHA 
PREVISTA 

DE INICIO DE 
LABORES 

TIPO DE 
SERVICIO 

TIPO DE 
ADQUISICIO

N 
ESPECIALIDAD 

                  

EM-SC-
36 

ESTRUCTURAS CONCRETO PREMEZCLADO  S/. 2,554,030.57  14.96% 07/12/2015 COMPRA ACA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
37 

SIST. DE PARKING SC DE SISTEMA DE PARKING  S/. 1,578,450.72  9.25% 15/08/2016 SUBCONTRATO CONCURSO 
SIST. DE 
PARKING 

EM-SC-
38 

MOV. DE TIERRAS 
SC DE EXCAVACION MASIVA + EXCAVACION 
LOCALIZADA (EQUIP. + OP. + COMBUSTIBLE + 
VIATICOS) 

 S/. 1,699,407.65  9.96% 05/01/2016 SUBCONTRATO ACA 
MOV. DE 
TIERRAS 

EM-SC-
50 

MOV. DE TIERRAS SC DE DEMOLICION Y REMOCION  S/.    230,396.05  1.35% 17/12/2015 SUBCONTRATO ACA 
MOV. DE 
TIERRAS 

EM-SC-
39 

ESTRUCTURAS 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 - 
T.C. 

 S/. 1,296,474.38  7.60% 04/01/2016 COMPRA ACA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
40 

IIEE SC INSTALACIONES ELECTRICAS 

 S/. 1,549,673.14  9.08% 

02/05/2016 SUBCONTRATO CONCURSO IIEE 

EM-SC-
63 

IIEE 
SC DE TRABAJOS PRELIMINARES DE MEDIA 
TENSION 

01/08/2016 SUBCONTRATO CONCURSO IIEE 

EM-SC-
51 

IIEE 
SC INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA 
TENSION 

31/07/2016 SUBCONTRATO CONCURSO IIEE 

EM-SC-
41 

IIMM SC EXTRACCION DE HUMOS  S/.    993,985.23  5.82% 06/06/2016 SUBCONTRATO CONCURSO IIMM 

EM-SC-
42 

ESTRUCTURAS 
SC SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA 
POSTENSADO PARA LOSAS 

 S/.    990,351.81  5.80% 11/04/2016 SUBCONTRATO CONCURSO ESTRUCTURAS 

EM-SC-
43 

ESTRUCTURAS 
SC ANCLAJES POSTENSADOS TEMPORALES MURO 
ANCLADO (INC. IZAJE) 

 S/.    796,595.24  4.67% 12/01/2016 SUBCONTRATO CONCURSO ESTRUCTURAS 

EM-SC-
44 

SIST. DE 
SEGURIDAD 

SC DE EXTINCION DE INCENDIOS 

 S/. 1,152,821.17  6.75% 

02/05/2016 SUBCONTRATO CONCURSO 
SIST. DE 

SEGURIDAD 

EM-SC-
46 

IISS SC INSTALACIONES SANITARIAS 02/05/2016 SUBCONTRATO CONCURSO IISS 
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EM-SC-
45 

ESTRUCTURAS ALQUILER DE ENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS  S/.    565,677.69  3.31% 02/05/2016 SUBCONTRATO ACA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
47 

SIST. DE 
SEGURIDAD 

SC CCTV  S/.    378,070.99  2.22% 15/07/2016 SUBCONTRATO CONCURSO 
SIST. DE 

SEGURIDAD 

EM-SC-
64 

SIST. DE 
SEGURIDAD 

SC DETECCION DE INCENDIOS  S/.      74,520.09  0.44% 31/08/2016 SUBCONTRATO CONCURSO 
SIST. DE 

SEGURIDAD 

EM-SC-
48 

ESTRUCTURAS BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO  S/.    366,932.26  2.15% 16/01/2016 SUBCONTRATO CONCURSO ESTRUCTURAS 

EM-SC-
49 

ARQUITECTURA 
SC MEMBRANA DE POLIURETANO ALQUITRAN 
POLYCOAT AQUASEAL 5000 

 S/.    358,316.14  2.10% 30/07/2016 SUBCONTRATO CONCURSO ARQUITECTURA 

EM-SC-
52 

ARQUITECTURA ADOQUIN DE CONCRETO   S/.    239,291.85  1.40% 01/08/2016 COMPRA CONCURSO ARQUITECTURA 

EM-SC-
60 

ARQUITECTURA SC DE INSTALACION DE ADOQUINES  S/.    120,805.00  0.71% 01/08/2016 SUBCONTRATO CONCURSO ARQUITECTURA 

EM-SC-
53 

IIMM SC ASCENSOR  S/.    197,817.60  1.16% 28/07/2016 COMPRA CONCURSO IIMM 

EM-SC-
54 

IIEE SC SUMINISTRO DE GRUPO ELECTROGENO  S/.    172,800.00  1.01% 01/08/2016 SUBCONTRATO CONCURSO IIEE 

EM-SC-
55 

ARQUITECTURA SC DE CARPINTERIA METALICA  S/.    161,521.24  0.95% 15/08/2016 SUBCONTRATO CONCURSO ARQUITECTURA 

EM-SC-
56 

MOV. DE TIERRAS SC DE BOTADERO  S/.    135,199.04  0.79% 07/12/2015 SUBCONTRATO LOGISTICA 
MOV. DE 
TIERRAS 

EM-SC-
57 

EVACUACION Y 
SEÑALIZACION 

SC DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL  S/.    133,409.06  0.78% 22/08/2016 SUBCONTRATO CONCURSO 
EVACUACION Y 
SEÑALIZACION 

EM-SC-
59 

ESTRUCTURAS 
ALQUILER DE ENCOFRADO PARA MUROS 
ANCLADOS 

 S/.    126,956.25  0.74% 06/01/2016 SUBCONTRATO ACA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
102 

ARQUITECTURA MURO LADRILLO  S/.    120,222.11  0.70% 22/08/2016 SUBCONTRATO CONCURSO ARQUITECTURA 

EM-SC-
62 

ARQUITECTURA 
SC SISTEMA DE MURO VERDE CON RIEGO Y 
ESTUCTURAS DE ALUMINIO  INC. VEGETACIÓN 

 S/.    108,147.20  0.63% 15/08/2016 SUBCONTRATO CONCURSO ARQUITECTURA 

EM-SC-
65 

ARQUITECTURA SC DE DESMONTAJE DE ELEMENTOS (SUPERFICIE)  S/.      66,609.68  0.39% 07/12/2015 SUBCONTRATO ACA ARQUITECTURA 

EM-SC-
66 

ARQUITECTURA 
REPOSICIÓN  DE REJA METÁLICA PERIMETRAL H= 
1.10M 

 S/.      60,203.44  0.35% 01/09/2016 COMPRA LOGISTICA ARQUITECTURA 



  

191 
 

EM-SC-
67 

ARQUITECTURA 
BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE + CRISTAL DE 
10MM CON FILM DE SEGURIDAD (H= 1,10 M) 

 S/.      51,499.91  0.30% 01/07/2016 COMPRA LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
69 

ARQUITECTURA SC CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=3"  S/.      47,467.34  0.28% 30/08/2016 COMPRA LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
70 

ESTRUCTURAS ALAMBRE NEGRO N° 16  S/.      45,245.64  0.27% 07/12/2015 COMPRA ACA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
71 

ARQUITECTURA SC PUERTAS CORTAFUEGO  S/.      40,062.18  0.23% 04/06/2016 SUBCONTRATO LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
72 

EVACUACION Y 
SEÑALIZACION 

SC DE SELLOS CORTAFUEGOS (TUBERIAS / 
DUCTOS) 

 S/.      35,186.84  0.21% 04/06/2016 SUBCONTRATO LOGISTICA 
EVACUACION Y 
SEÑALIZACION 

EM-SC-
73 

ARQUITECTURA ESQUINEROS DE JEBE H = 0.70  S/.      34,323.20  0.20% 29/08/2016 COMPRA LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
74 

ARQUITECTURA BLOCK DE CONCRETO (TIPO RUGOSO)  S/.      22,682.85  0.13% 15/08/2016 COMPRA LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
75 

MOV. DE TIERRAS RODILLO DOBLE (2 TON.)  S/.      20,350.43  0.12% 01/02/2016 ALQUILER ACA 
MOV. DE 
TIERRAS 

EM-SC-
76 

ESTRUCTURAS CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA  S/.      19,918.44  0.12% 07/12/2015 COMPRA LOGISTICA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
77 

ARQUITECTURA TOPES LLANTAS DE CONCRETO L=1.80M  S/.      19,511.01  0.11% 02/02/2016 COMPRA LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
78 

ESTRUCTURAS VIBRADOR ELECTRICO  S/.      19,041.72  0.11% 07/12/2015 ALQUILER ACA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
79 

ESTRUCTURAS SIKA ANTISOL  S/.      17,771.88  0.10% 26/10/2015 COMPRA LOGISTICA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
81 

ARQUITECTURA ANDAMIO METALICO  S/.      14,265.36  0.08% 29/02/2016 ALQUILER LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
82 

ARQUITECTURA SC DE PINTURA  S/.      13,527.27  0.08% 30/07/2016 SUBCONTRATO LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
84 

ESTRUCTURAS SEPARADOR DE CONCRETO e=4cm  S/.      12,861.84  0.08% 04/01/2016 COMPRA LOGISTICA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
85 

ARQUITECTURA SC DE CARPINTERIA DE MADERA  S/.      12,812.39  0.08% 04/07/2016 SUBCONTRATO LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
87 

ESTRUCTURAS SIKA FORM   S/.      11,008.70  0.06% 26/10/2015 COMPRA LOGISTICA ESTRUCTURAS 
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EM-SC-
88 

ARQUITECTURA CONCRETO LIQUIDO PARA  ALBEOLOS  S/.      10,561.21  0.06% 01/07/2016 COMPRA LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
89 

ARQUITECTURA SC DE DRYWALL  S/.       9,445.95  0.06% 01/08/2016 SUBCONTRATO LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
91 

ARQUITECTURA 
SC PREPARACION DE TERRENO Y SEMBRADO DE 
GRASS 

 S/.       6,526.00  0.04% 29/08/2016 SUBCONTRATO LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
92 

ESTRUCTURAS MADERA DE ENCOFRADO  S/.       6,051.94  0.04% 04/01/2016 COMPRA LOGISTICA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
93 

ESTRUCTURAS CINCEL DE PUNTA PARA MARTILLO DEMOLEDOR  S/.       5,347.26  0.03% 07/12/2015 COMPRA LOGISTICA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
94 

ESTRUCTURAS ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  S/.       5,010.82  0.03% 07/12/2015 COMPRA ACA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
95 

ESTRUCTURAS MARTILLO HIDRAULICO  S/.       4,684.51  0.03% 07/12/2015 ALQUILER ACA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
96 

ESTRUCTURAS POLIETILENO EXPANDIDO e=1"  /  D=10 kg/m3  S/.       4,229.84  0.02% 04/01/2015 COMPRA LOGISTICA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
97 

ESTRUCTURAS SIKAGROUT 212 (30 kg)  S/.       4,142.75  0.02% 07/12/2015 COMPRA LOGISTICA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
99 

ARQUITECTURA APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS / GRIFERIAS  S/.       3,759.79  0.02% 01/08/2016 COMPRA LOGISTICA ARQUITECTURA 

EM-SC-
100 

ESTRUCTURAS TUBERIA PVC DESAGUE SAL 6"  S/.       3,750.00  0.02% 02/12/2015 COMPRA LOGISTICA ESTRUCTURAS 

EM-SC-
101 

ARQUITECTURA SC BASUREROS BASCULANTES METALICO  S/.       2,491.55  0.01% 01/08/2016 COMPRA LOGISTICA ARQUITECTURA 
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Gráfico 59. Flujograma de Compras – Fuente: Elaboración Propia, 2017.
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Leyenda del Flujograma de compras: 

 

 

Modelo de Adquisición para un tipo de Sub-contrata “Containers” 

 

El proyecto Concesión de Estacionamientos Miraflores,  se proyecta la 

ejecución del acondicionamiento del campamento de obra de acuerdo al 

proyecto de obras preliminares descrito, ubicado en el cruce de las calles 

Schell y Diagonal, el cual forma parte en los anexos del presente documento.  

 

Ante lo mencionado anteriormente, OBRAINSA tiene programada la 

adquisición de diferentes productos especializados, siendo uno de estos  

materia del presente alcance ―Conteiner equipados para camapmento de 

obra‖; realizando el presente Concurso Privado para la contratación de una 

empresa especializada en la procura e instalación de material prefabricado e 

instalaciones acabados. 

 

 

 

 

LEYENDA:

ITEM

1 EQUIPO DE OBRA OFICINA TÉCNICA

2 OFICINA TÉCNICA RESIDENCIA/GERENTE DE PROYECTO

3 RESIDENCIA/GERENTE DE PROYECTO OFICINA TÉCNICA

4 OFICINA TÉCNICA PMO

5 PMO RESIDENCIA/GERENTE DE PROYECTO

6 RESIDENCIA/GERENTE DE PROYECTO PMO

7 PMO LOGÍSTICA SEDE CENTRAL

8 LOGÍSTICA SEDE CENTRAL COMPRADOR

9 OFICINA TÉCNICA COMPRADOR

10 COMPRADOR OFICINA TÉCNICA

11 OFICINA TÉCNICA EQUIPO DE OBRA

12 OFICINA TÉCNICA COMPRADOR

13 COMPRADOR LOGÍSTICA SEDE CENTRAL

14 LOGÍSTICA SEDE CENTRAL COMPRADOR

15 COMPRADOR OFICINA TÉCNICA

16 OFICINA TÉCNICA CONTRATISTA

17 RESIDENCIA/PRODUCCIÓN CONTRATISTA

EMISOR RECEPTOR
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1. ALCANCE GENERAL. 

 

El campamento de obra ubicado  entre las calles Schell y Av. Diagonal: 

Comprende la ejecución del proyecto  descrito a continuación: 

Primer Piso:  

- Conteiner para módulo de SH personal de obra. 

- Conteiner para módulo de duchas de personal de obra. 

- Conteiner para módulo de vestuarios de personal de obra. 

- Conteiner para almacén de obra 

Segundo Piso:  

- Conteiner para módulo de oficina de administración y QA/QC-SSOMA. 

- Conteiner para módulo de sala de reuniones y oficina técnica. 

- Conteiner para módulo de producción y PMO. 

- Conteiner para almacén de obra. 

2. ALCANCE ESPECÍFICO. 

Los postores deben considerar el costo e instalación de conteiner 

acondicionados para campamento de obra, para oficinas y servicios deberán 

de tener aislamiento acústico y térmico es su estructura interna, deberán ser 

apilables, 

Para oficinas y servicios: 

a) Modulación estándar de una o dos piezas por modulo según proyecto.  

b) Aislamiento acústico en muros y piso y techo. 

c)   Acabado con pintura de alta resistencia. 

d) Deben ser apilables. 

e) Instalaciones sanitarias terminadas. 

f)   Instalaciones eléctricas terminadas. 

g) Instalación de aparatos sanitarios, griferías y accesorio. 
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3. TRABAJOS NO INCLUIDOS PARA EL (SUB) CONSTRATISTA. 

h) Acometidas de instalaciones eléctricas para los conteiner. 

i)   Acometidas de instalaciones sanitarias de agua fría, caliente y desagüe. 

j)   Cerramiento con cerco metálico. 

 

4. SUMINISTROS A CARGO DE OBRAINSA. 

a) Permisos municipales. 

b) Cerramiento con cerco metálico. 

 

5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

Modalidad de contratación a SUMA ALZADA. 

 

6. METRADOS REFERENCIALES. 

 

 

―Es imperativo que el postor revise la plantilla adjunta para la elaboración de 

su oferta económica en la cual se colocan los metrados referenciales (que 

pueden modificar de considerarlo necesario). Si el postor identifica una o 

más partidas que no se incluyeron en este cuadro, puede agregarlas al final 

de la lista. 

Si el postor no respeta este cuadro y estas indicaciones su oferta no podrá 

ser tomada en cuenta‖. 

 

 

 

CONTEINER

PARTIDA CARACTERISTICAS MARCA MODELO UNIDAD METRADO

PRIMER PISO Conteiner para módulo de SH personal de obra. 1 1

Conteiner para módulo de duchas de personal de obra. 1 1

Conteiner para módulo de vestuarios de personal de obra. 1 1

Conteiner para almacén de obra 1 1

SEGUNDO PISO Conteiner para módulo de oficina de administración y QA/QC-SSOMA. 1 1

Conteiner para módulo de sala de reuniones y oficina técnica. 1 1

Conteiner para módulo de producción y PMO. 1 1

Conteiner para almacén de obra. 1 1
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7. CONSIDERACIONES ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS. 

 

 Los postores deben enviar sus propuestas  en nuevos soles, no se 

consideraran la propuesta en moneda extranjera. 

 El proveedor debe enviar un documento donde asegure la disponibilidad 

del Suministro e instalación de lo contratado. 

 Los postores, deben adjuntar a su propuesta económica un plan de 

Seguridad de la ejecución de los trabajos para que sea revisado por el 

encargado del área de SSOMA de OBRAINSA. 

 Los postores deben considerar que los trabajos se ejecutarán en vía 

pública, por lo que deberán incluir el costo del trasporte, descarga de los 

materiales, suministro de energía, servicios higiénicos portátiles. 

3.4.10. Área de Gestión de Interesados 

- Lineamientos del PMBOK 

 

Gráfico 60. Gestión de los Interesados del Proyecto – Fuente: Elaboración 

Propia, 2017. 
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- Ejecución del proyecto sin el PMBOK 

Si se identificó a los interesados desde el comienzo, y así se analizó sus 

expectativas e influencias sobre el proyecto. 

 

- Comparativo con y sin PMBOK 

 

Según las recomendaciones del PMBOK, el análisis de interesados permite 

identificar los intereses (Ver Gráfico 61 y 62). 

Con respecto al proyecto en mención ya que se cumplió con lo establecido 

por el PMBOK, no se generaron retrasos por estas planificaciones. 

 

- Aplicación de los Lineamientos del PMBOK 

Identificación de Interesados: 

 

Gráfico 61. Monitoreo de Interesados – Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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Gráfico 62. Monitoreo de Interesados (Cuadro respectivo) – Fuente: 

Elaboración Propia, 2017 
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MUNICIPALIDAD

DE LIMA 

22
MINISTERIO DEL AMBIENTE/EFA

23

MUNICIPALIDAD

DE MIRAFLORES

24
MINISTERIO DE CULTURA

25
OCI

INTERESADO
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IV. DISCUSIÓN 

  

 Según el desarrollo de esta tesis, al momento de aplicar los lineamientos 

del PMBOK nos damos cuenta que su implementación es beneficiosa para 

el proyecto debido a que genera proporciones y gestiones adecuadas para 

su control adecuado, en esta sección concuerdo con el Ing. Cesar Orlando 

quien en su tesis de Maestría referente al PMBOK (2010), concluye que los 

conceptos del PMBOK fueron de vital importancia para la ejecución exitosa 

de su proyecto, ya que generó un plan detallado desde su inicio. 

La mejora del proyecto se da gracias a las siguientes gestiones: 

- Gestión de Integración: Con esta gestión se garantiza que el proyecto 

integre todas las áreas de conocimiento, para así lograr una buena 

organización y el éxito del proyecto. 

- Gestión de Alcance: Con esta gestión se garantiza que el proyecto este 

incluyendo todo (y únicamente todo) el trabajo que se requería (Ver Gráfico 

66 en el Anexo 4). 

- Gestión de Tiempo: Con esta gestión se garantiza los plazos estipulados 

en el proyecto, ya que administra la finalización del proyecto a tiempo. 

- Gestión de Costo: Con esta gestión se garantiza que el proyecto se 

completara dentro del presupuesto aprobado, no obviando los costos 

pequeños, ya que estos pueden ser perjudiciales. 

- Gestión de calidad: Con esta gestión se garantiza que el proyecto satisfaga 

las necesidades por las que se emprendió, ya que evita realizar de nuevo 

el trabajo, y esto implica ahorrar tiempo y dinero. 

- Gestión de Recursos Humanos: Con esta gestión se garantiza los recursos 

humanos que posean las habilidades requeridas para el éxito del proyecto 

(Ver Gráfico 67, 68 en el Anexo 4). 

- Gestión de Comunicaciones: Con esta gestión se garantiza que la 

información y las ideas sean transferidas entre los individuos involucrados, 

está gestión es crucial para el éxito del proyecto, ya que una comunicación 

eficaz, crea un puente entre los diferentes interesados (Ver Gráfico 69 en el 

Anexo 4). 
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- Gestión de Riesgos: Con esta gestión se garantiza que el proyecto tenga la 

probabilidad de incrementar los eventos positivos (oportunidades) y 

disminuir la probabilidad de eventos negativos (amenazas) (Ver Gráfico 70, 

71 en el Anexo 4). 

- Gestión de Adquisiciones: Con esta gestión se garantiza que el lenguaje 

del contrato describa los productos, servicios o resultados que satisfagan 

las necesidades del proyecto (Ver Gráfico 62, 63, 64 en el Anexo 4). 

- Gestión de Interesados: Con esta gestión se garantiza que la satisfacción 

de las partes interesadas se manejen como un objetivo y factor clave, ya 

que contribuye al éxito del proyecto (Ver Gráfico 65 en el Anexo 4). 

En resumen esta tesis demuestra la influencia de la Guía PMBOK en el 

proyecto en mención brindando estándares y determinados puntos 

necesarios que todo proyecto debe considerar, desde su fase de inicio. 

V. CONCLUSIONES 

- Se puede concluir que el análisis que se realizó con las 10 áreas de 

conocimiento de la Guía del PMBOK, impactará de manera positiva en el 

desarrollo de cualquier proyecto de construcción en el que sea aplicado, ya 

que servirá como guía para establecer una ruta de planeamiento integral 

en el proyecto.  

- Se puede concluir que es necesario en todo proyecto implementar una 

adecuada política de comunicación con los involucrados, y tener distintos 

procesos para minimizar demandas en caso se presenten. 

- La planificación de las áreas de calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos y adquisiciones son de mucha importancia para el 

proyecto al igual que las otras áreas, de ellas depende el avance, deben 

ser gestionadas con anticipación ya que la no planificación de estas áreas 

y la no anticipación influenciaría en el proyecto tanto en su duración 

generando retrasos y por tanto también afectaría el costo, teniendo como 

resultado un proyecto poco eficiente y productivo en márgenes de utilidad y 

productividad. 

- La guía del PMBOK es sólo una guía de ―Buenas Prácticas‖, esto conlleva 

a que no todos los conocimientos descritos se deban aplicar de una 
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manera uniforme, ya que cada proyecto es único; los encargados del área 

de PMO, tienen que determinar qué áreas son apropiadas para cada 

proyecto y así realizar una buena gestión.  

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Ahora los proyectos de construcción se han vuelto más complejos durante 

sus diferentes etapas de su ciclo de vida, se recomienda la Aplicación de la 

Guía del PMBOK, ya que esta aportará herramientas y técnicas para 

obtener un proyecto exitoso, y de esta manera el cliente respectivo quedará 

satisfecho y a la vez se satisfacen los requerimientos respectivos. 

 

- Formalizar un plan de control de tiempo y costos, con la finalidad de que 

todos los encargados del proyecto logren entender los resultados de los 

índices gerenciales y del método del valor ganado. 

 

- Toda la información del proyecto en ejecución, deberá ser tomada como 

una lección aprendida, ya que en base a las experiencias de este proyecto, 

se podrá mejorar y re-direccionar la gestión de proyectos futuros. 

 

- Siempre en todo proyecto debe estar bien definido el alcance y el 

desarrollo del EDT, ya que toda obra parte de esto y así lograr terminar el 

proyecto satisfactoriamente. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA

Variable Independiente:

- Áreas de Conocimiento del 

PMBOK

Indicadores de la V.I:

-Controles respectivos a cada 

área especifica.

Variable Dependiente: 

Lineamientos de la Guía PMBOK 

Indicadores de la V.D:

- Juicio de Expertos

Tipo de estudio:

El presente trabajo 

presenta un tipo de 

investigación 

Aplicada

Diseño de 

investigación:

El diseño que 

presenta el 

siguiente trabajo 

es descriptivo 

debido a que 

describirá lo que 

ocurrirá en el 

proyecto y 

transversar debido 

a que los datos 

serán obtenidos en 

una sola visita.

Matriz de consistencia: Aplicación del PMBOK y el Last Planner en el Proyecto Playa de Estacionamientos Bajo La Calle Lima y Virgen Milagrosa Miraflores – 

Lima 

Problema General:

El problema de investigación 

analizado en el presente 

trabajo, es que muchos 

proyectos por tratar de 

conseguir una mayor 

producción, dejan de lado 

puntos importantes, los cuales 

vendrían a ser, planear, 

organizar, integrar, dirigir y 

controlar, cabe mencionar 

que esto genera incrementos 

en los costos y a la vez en el 

plazo. 

Con la implementación de los 

lineamientos de la Guía del 

PMBOK se pretende 

contribuir a mejorar la gestión 

durante el ciclo de vida de los 

proyectos y definir una visión 

de desarrollo para optimizar 

los procesos necesarios para 

la ejecución de las 

actividades. 

Objetivo General:

- Demostrar la eficiencia de la implementación 

de la Guía del PMBOK, a través de 

recomendaciones en cada área, con la 

finalidad de obtener un proyecto exitoso.

Objetivos Específicos:

- Presentar una visión amplia de la Guía del 

PMBOK.

- Demostrar los beneficios de implementar un 

gestor de proyectos.

- Desarrollar los tres puntos importantes que 

conllevan a una exitosa calidad dentro del 

proyecto.

- Desarrollar los puntos más importantes para 

lograr una adecuada planificación. 

- Dar recomendaciones para aplicar las 10 

áreas del PMBOK.

Hipótesis General:

- La implementación de los 

lineamientos de la Guía del PMBOK 

contribuyo a la mejora del proyecto, a 

través de sus estándares de inicio, 

planificación, ejecución, control y 

cierre. 

Hipótesis Específicas: 

- Los estándares del PMBOK, son 

prácticos para poder implementar, 

tanto y se rija a los controles 

adecuados.

- La implementación del PMBOK 

genero mejoras a lo largo del ciclo 

del proyecto.

- Los estándares del PMBOK, tienen 

puntos claros para lograr el éxito del 

proyecto y generar una calidad 

aceptada por el cliente.

- La fase de planificación es la que 

repercute más en un proyecto.

- Es muy importante elaborar las 10 

áreas del PMBOK, rigiéndonos a sus 

estándares respectivos para su 

adecuado control.
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ANEXO 2 – Carta de Aspectos Éticos 
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ANEXO 3 – Validación de instrumentos a través de juicio de experto. 
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ANEXO 4 - Tiempos y procedimientos de Gestiones para cualquier proyecto: 

Gestión de Adquisición - Concreto Premezclado: 

Esta adquisición representa un 14.96% del presupuesto, cuyo monto del 

presupuesto venta (sin igv) es el siguiente: S/. 2,554,030.57,  su modalidad 

de adquisición será ACA (Acuerdo de compra abierta), es decir, se cerrará 

un precio y se elaborará los requerimientos de acuerdo a la necesidad del 

proyecto, esta partida pertenece a la especialidad de Estructuras, su 

modalidad de gestión se presenta a continuación:  

Proceso: 

Para este paquete, se requiere 34 días de procura, empezando desde la 

preparación de bases (especificaciones técnicas de lo que se quiere 

comprar), se genera una carta de invitación (Para invitar a cotizar a los 

postores seleccionados), luego se emite la SIC (lo cual es enviarle a 

logística (área de compras), un requerimiento de un material o un servicio 

que necesite la obra), después de la emisión logística confirma que recibió 

el requerimiento y lo aprueba, ya con estos pasos realizados se le entrega 

las bases a todos los postores. 

Se realiza la visita a terreno un día posterior a la entrega de bases, y se 

establece un plazo para que realicen las consultas y como empresa se 

generen las respuestas a ellas, al término de esta fecha, se recepciona la 

oferta y se genera la evaluación (realizar el cuadro comparativo), ya con 

este cuadro comparativo se negocia con la mejor recomendación, se da la 

adjudicación al mejor postor y  se dan las últimas negociaciones, es decir, 

se ajusta el precio, se le pide si puede existir un descuento, se negocia los 

adelantos y las condiciones de pago, hasta llegar a un mutuo acuerdo; ya 

con esto se le da la buena pro (ya con un monto cerrado, descuentos y sus 

condiciones), luego se comienza a hacer los trámites del contrato, el inicio 

de elaboración de contrato, la firma del contrato, y ahí se emite la orden de 

compra u orden de servicio. 

Si tienen adelanto el postor emite su factura, se recibe la factura en sede 

central y se paga el adelanto, desde ese momento se le da una holgura 

para que el proveedor pueda movilizarse y hacer sus respectivos temas 

antes del inicio de tiempo de ejecución. 
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Gráfico 63. Gant de Gestión de Concreto Premezclado – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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- Acero Corrugado fy =4200 kg/cm2: 

Esta adquisición representa un 7.60% del presupuesto, cuyo monto del 

presupuesto venta (sin igv) es el siguiente: S/. 1,296,474.38,  su modalidad 

de adquisición será ACA (Acuerdo de compra abierta), es decir, se cerrará 

un precio y se elaborará los requerimientos de acuerdo a la necesidad del 

proyecto, esta partida pertenece a la especialidad de Estructuras, su 

modalidad de gestión se presenta a continuación:  

Proceso: 

Para este paquete, se requiere 39 días de procura, empezando desde la 

preparación de bases (especificaciones técnicas de lo que se quiere 

comprar), se genera una carta de invitación (Para invitar a cotizar a los 

postores seleccionados), luego se emite la SIC (lo cual es enviarle a 

logística (área de compras), un requerimiento de un material o un servicio 

que necesite la obra), después de la emisión logística confirma que recibió 

el requerimiento y lo aprueba, ya con estos pasos realizados se le entrega 

las bases a todos los postores. 

Se realiza la visita a terreno un día posterior a la entrega de bases, y se 

establece un plazo para que realicen las consultas y como empresa se 

generen las respuestas a ellas, al término de esta fecha, se recepciona la 

oferta y se genera la evaluación (realizar el cuadro comparativo), ya con 

este cuadro comparativo se negocia con la mejor recomendación, se da la 

adjudicación al mejor postor y  se dan las últimas negociaciones, es decir, 

se ajusta el precio, se le pide si puede existir un descuento, se negocia los 

adelantos y las condiciones de pago, hasta llegar a un mutuo acuerdo; ya 

con esto se le da la buena pro (ya con un monto cerrado, descuentos y sus 

condiciones), luego se comienza a hacer los trámites del contrato, el inicio 

de elaboración de contrato, la firma del contrato, y ahí se emite la orden de 

compra u orden de servicio. 

Si tienen adelanto el postor emite su factura, se recibe la factura en sede 

central y se paga el adelanto, desde ese momento se le da una holgura 

para que el proveedor pueda movilizarse y hacer sus respectivos temas 

antes del inicio de tiempo de ejecución. 



  

218 
 

 

Gráfico 63. Gant de Gestión de Acero – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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- SC de Excavación Masiva + Excavación localizada: 

Esta adquisición representa un 9.96% del presupuesto, cuyo monto del 

presupuesto venta (sin igv) es el siguiente: S/. 1,699,407.65;  su modalidad 

de adquisición será ACA (Acuerdo de compra abierta), es decir, se cerrará 

un precio y se elaborará los requerimientos de acuerdo a la necesidad del 

proyecto, esta partida pertenece a la especialidad de Movimiento de 

Tierras, su modalidad de gestión se presenta a continuación:  

Proceso: 

Para este paquete, se requiere 34 días de procura, empezando desde la 

preparación de bases (especificaciones técnicas de lo que se quiere 

comprar), se genera una carta de invitación (Para invitar a cotizar a los 

postores seleccionados), luego se emite la SIC (lo cual es enviarle a 

logística (área de compras), un requerimiento de un material o un servicio 

que necesite la obra), después de la emisión logística confirma que recibió 

el requerimiento y lo aprueba, ya con estos pasos realizados se le entrega 

las bases a todos los postores. 

Se realiza la visita a terreno un día posterior a la entrega de bases, y se 

establece un plazo para que realicen las consultas y como empresa se 

generen las respuestas a ellas, al término de esta fecha, se recepciona la 

oferta y se genera la evaluación (realizar el cuadro comparativo), ya con 

este cuadro comparativo se negocia con la mejor recomendación, se da la 

adjudicación al mejor postor y  se dan las últimas negociaciones, es decir, 

se ajusta el precio, se le pide si puede existir un descuento, se negocia los 

adelantos y las condiciones de pago, hasta llegar a un mutuo acuerdo; ya 

con esto se le da la buena pro (ya con un monto cerrado, descuentos y sus 

condiciones), luego se comienza a hacer los trámites del contrato, el inicio 

de elaboración de contrato, la firma del contrato, y ahí se emite la orden de 

compra u orden de servicio. 

Si tienen adelanto el postor emite su factura, se recibe la factura en sede 

central y se paga el adelanto, desde ese momento se le da una holgura 

para que el proveedor pueda movilizarse y hacer sus respectivos temas 

antes del inicio de tiempo de ejecución. 
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Gráfico 64. Gant de Gestión de SC de Excavación – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Gestión de Interesados: 

Se muestra la gestión de interesados que puede utilizada para cualquier proyecto,  

en determinada instancia se define a los que tienen más  intereses y poder, para 

así medir el impacto dentro del proyecto. 

 

Gráfico 65. Evaluación de Grupos de Interés – Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

Expectativa Interés Poder Impacto Plan Acción

Obtener ganancias  o uso del  proyecto

Cumpl imiento de fecha entrega

Conforme a  la  ca l idad

Minimizar adicionales/sobrecostos

Obtener ganancia  por el  servicio

Hacer cumpl i r el  EETT

Cumpl imiento de fecha entrega

Conforme a  la  ca l idad

Tener el  mínimo de consultas

Minimizar adicionales/sobrecostos

Entidades Reguladoras

Municipalidad No afectar a  terceros

INDECI Cumpl i r con medidas  de seguridad

SUNAFIL Cumpl i r con sueldos

Sociedad

Vecinos No sufri r daños  de propiedad

Ruidos  a  niveles  aceptables

Control  de polvo

Sindicato Recibir su cuota  s indica l

Prensa Transparencia  desarrol lo del  proyecto

Generar Uti l idades

Satis facer a l  cl iente

Minimizar costos

Obtener ganancia  por el  servicio

Recibir pagos  oportunamente

Consol idar relaciones  con Obra insa

Esfuerzo Minimo: Mantener Informados:

Proveedores Entidades Reguladoras

Mantener Satisfechos: Jugadores Dominantes:

Supervisión de Construcción Cliente

Sociedad

Interno (EMPRESA)

2 2 4

PODER

BAJO

ALTO

INTERES

ALTOBAJO

2 3

MATRIZ PODER /INTERES

6

1 3 3

Interno (EMPRESA)

Proveedores

Gestionar atentamente

Mantener satisfecho

Mantener informado

Mantener satisfecho

Mantener satisfecho

Monitorear

2 3 6

Supervisión de 

Construcción
2

9

3 6

PROYECTO X

Evaluación de Grupos de Interés

Nombre del proyecto

Grupo de Interés

Cliente 3 3

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 2

Prioridad 3
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Gestión de Alcance: 

Se muestra la Gestión que se debe llevar para que arranque el inicio del plazo contractual (el rango de días es entre 15 días 

calendarios después de la firma del contrato). Gráfico 66. Inicio de plazo contractual – Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Gestión de Recursos Humanos: Se muestra la gestión de reclutamiento de personal cuyo plazo está detallado en cada flujo.

 

Gráfico 67. Reclutamiento de Personal Profesional – Fuente: Elaboración propia, 2017.  
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Gráfico 68. Reclutamiento de Personal Técnico– Fuente: Elaboración propia, 2017.  

 



  

225 
 

Gestión de Comunicaciones: Se muestra la gestión de comunicaciones del envio de cartas, ya que está es muy representativo 

con respecto a los interesados del proyecto. 

 

Gráfico 69. Reclutamiento de Personal Técnico– Fuente: Elaboración propia, 2017.  
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Gestión de Riesgos: Se muestra la gestión de riesgos de manera general. 

 

Gráfico 70. Gestión de Riesgos General – Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Gestión de Riesgos: Se muestra la gestión de riesgos del elemento acero. 

 

Gráfico 71. Gestión de Riesgos Acero – Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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ANEXO 5 – SECTORIZACIÓN Y TREN DE MUROS ANCLADOS 
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