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PRESENTACION 
 

Señores miembros del jurado: 

 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 

presento ante ustedes la tesis titulada “Propuesta de una Guía Práctica Basado en el PMBOK 

para la Construcción del Sistema estructural Dual del Sótano del Hotel 3 Estrellas Huaraz, 

Áncash - 2017.”, la misma que está conformada por VI capítulos dispuestos por el 

reglamento de la Universidad Cesar Vallejo. En el Capítulo I se encuentra la introducción 

con el marco teórico, justificación y objetivos de la investigación, en el Capítulo II se 

encuentra la metodología de la investigación, en el Capítulo III se detallan los resultados de 

la tesis, el Capítulo IV comprende la discusión de los resultados, en el Capítulo V se 

establecen las conclusiones, asimismo en el Capítulo VI se mencionan las recomendaciones, 

La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 

aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Civil. 
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RESUMEN 
 

 
 

El propósito primordial de la investigación Propuesta de una Guía Práctica Basado en el 

PMBOK para la Construcción del Sistema estructural Dual del Sótano del Hotel 3 Estrellas 

Huaraz, Áncash - 2017 fue de gestionar de forma adecuado la obra de construcción 

administrada de forma privada. 

 
Se tuvo en cuenta las teorías de gestión del alcance costo y tiempo de la guía del PMBOK 

para la gestión de proyecto. 

 
La investigación fue de tipo no experimental de alcance descriptivo simple de corte 

transversal con la población igual a la muestra que fue la obra de construcción los 

instrumentos usado fueron fichas que correspondió para cada gestión. 

 
Se concluyó que la guía práctica basada en el PMBOK teniendo en cuenta solo la gestión 

del alcance, tiempo y costo están totalmente relacionado tal es así que se modifica el alcance 

poniendo calzaduras por tanto se modifica el tiempo y el costo de la gestión de proyecto por 

tanto hay que tener en cuenta para la actualización de cada uno de estos componentes. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of the research Proposal of a Practical Guide Based on the PMBOK for 

the Construction of the Dual Basement System of the Basement of the Hotel 3 Estrellas 

Huaraz, Ancash - 2017 was to manage in an appropriate way the construction work managed 

privately. 

 
The management theories of the cost and tempo scope of the PMBOK guide for project 

management were taken into account. 

 
The investigation was of non experimental type of simple descriptive scope of transactional 

cut with the population equal to the sample the construction work the instruments used were 

chips that corresponded for management. 

 
It was concluded that the practical guide based on the PMBOK taking into account only 

the management of the scope, the time and the cost are totally related, as well as the cost of 

the management of the project therefore it must be taken into account for the updating of 

each one of these components 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 
 

 

El PMBOK, Project management body of knowledge traducido al español es, Cuerpo 

de Conocimiento de la Gerencia de Proyecto, en realidad es un libro que sirve como 

guía a los directores de proyectos, ahora bien, se define como “La Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) es una norma 

reconocida en la profesión de la dirección de proyectos. Por norma se hace referencia a 

un documento formal que describe normas, métodos, procesos y prácticas establecidos” 

(PMBOK,2008, p.1). En Huaraz, la empresa KANPUM S.A.C. presenta la ausencia de 

una guía practica fundamentada en el PMBOK para la construcción de una edificación 

con sistema estructural dual de 8 pisos con sótano, que será de uso de un hotel 3 estrellas, 

con un área de 420 m2 y está ubicada en el Jr. Simón Bolívar N ° 812 (ver figura 1 del 

anexo A). 

 
Tal panorama obedece a ciertos factores, el primero, un déficit en la gestión del alcance, 

en donde un ambiente de incertidumbre se presenta en la construcción, debido a la 

errónea información que se tuvo, como fue la característica de la propiedad colindante 

en donde se dijo en primer momento que tenía sótano en un 100 % hasta que se hicieron 

la excavaciones y viendo otra realidad (ver figura 2 anexo A), la mermada planificación 

de lo que se va hacer en la construcción, el inadecuado control de lo que se tiene que 

verificar en in situ. Segundo, déficit en la gestión de costo, en donde un numero está 

desfasado de realidad; la carencia del sustento del presupuesto, el inadecuado control de 

lo que se está gastando. Tercero, déficit en la gestión del tiempo, en la cual no sabe la 

duración de las partidas; la falta de una programación del día a día, la falta de un 

cronograma y el déficit control del mismo. Cuarto, déficit en la gestión de adquisición 

de material, en la cual solo se estima los días que se requiere los materiales; falta de un 

cronograma de adquisición de material, y el déficit control de los materiales. 

 
Los factores anteriores respectivamente pueden llevar a la empresa a una variación 

considerable en cuanto al alcance; traduciéndose en conflictos entre el cliente y empresa, 

cuellos de botella en las partidas, rechazo de elementos estructurales. En cuanto al costo; 

la incertidumbre del valor del proyecto, el riesgo de quedarse sin dinero por parte del 
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cliente. En cuanto al tiempo; se perderían partidas del día a día, no se tendría una fecha 

de fin, generarían conflictos en la secuencia de partidas. En cuanto a la adquisición de 

materiales; no se podrían realizar partidas posteriores, se podrían recibir material 

inapropiado para la construcción. 

 
Esta situación, hace necesaria dirigir el proyecto de una forma adecuada, en donde se 

tenga en cuenta las buenas prácticas que rigen en el PMBOK sobre la gestión el alcance, 

costo, tiempo y la adquisición de proyecto. En tal sentido la presente investigación tiene 

como título, Propuesta de una guía práctica Basado en el PMBOK para la Construcción 

del Sistema Estructural Dual del Sótano del Hotel 3 Estrellas Huaraz, Áncash – 2017 en 

cual se espera mediante la praxis que el déficit en el costo tiempo alcance y adquisición 

del proyecto adecuadamente gestionado para lograr con el éxito de la ejecución del 

proyecto. 

 
1.2 Trabajos previos 

 

El estudio de la guía del PMBOK implica contemplar una serie de investigaciones 

anteriores que poseen relación directa e indirecta con el problema planteado. 

 
A nivel internacional 

 

Betancourt (2007), en su tesis para optar el título de maestro en ingeniería titulado 

“Aplicación del PMBOK a la Construcción de un Hotel” realizado en la Universidad 

Nacional Autónomo de México, tuvo como objetivo general: aplicar las técnicas y 

herramientas más resaltantes para la construcción de un hotel. Usando la siguiente 

metodología: se gestionó el alcance utilizando las técnicas del PMBOK como son 

principalmente la línea base del alcance seguidamente se desarrolló el cronograma y es 

presupuesto finalmente se gestionó el riesgo. Llegando a la siguiente conclusión: No se 

debe involucrar Costo con Tiempo, sobre todo en proyectos de servicios, porque las dos 

variables quizás no progresen sincronizada mente. Podría ser que se esté en la mitad del 

proyecto y que se haya "consumido" la mitad de las horas de trabajo estimadas, pero 

que se haya gastado el 75% del presupuesto. Los patrocinadores querrán saber esto, el 

gerente de proyecto también, y juntos deberán analizar si esto es normal y tomar 
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acciones correctivas si es necesario. Y se asemeja a mi investigación con el uso del 

PMBOK. Aportando a la presente investigación en el presupuesto. 

 
Pereira (2010), en su trabajo especial de grado para optar el título de Especialista en 

Gerencia de Proyecto titulado “Diseño de Servicios de Consultoría en Gerencia de 

Proyectos para la Empresa Proyectos Civiles 4520 C.A.” realizado en la universidad 

Católica Andrés Bello de Caracas, tuvo como objetivo general: diseñar una propuesta 

de servicios de consultoría que permita gerenciar proyectos utilizando las mejores 

prácticas establecidas por el PMI. Usando la siguiente metodología: elaborar un plan de 

gestión de proyecto en base a la Guía del PMBOK desarrollando las 9 gestiones como 

son: la integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recurso humano, comunicaciones, 

riesgos y adquisiciones de una forma didáctica. Llegando a la siguiente conclusión: la 

gestión del tiempo asegura que el proyecto concluya dentro de los plazos de duración 

establecidos. Y se asemeja a mi investigación en el uso de la guía del PMBOK. 

Aportando a la presente investigación en el cronograma. 

 
A nivel nacional 

 

Cabellos (2012), en su tesis para obtener el título de ingeniero civil titulado “Aplicación 

de la Guía del PMBOK en el Desarrollo de un Proyecto Educativo” realizado en la 

universidad Ricardo palma lima - Perú, tuvo como objetivo general: formular 

recomendaciones para implementar los procesos, conocimientos, herramienta y técnicas 

de la guía de los fundamentos de proyectos para obtener un proyecto exitoso, 

manteniendo los altos estándares de integridad y conducta. Usando la siguiente 

metodología: ofrecer una visión general de la guía del PMBOK, formular 

recomendaciones para obtener una mejor planificación durante el periodo de ejecución 

de una obra de ingeniería civil, y por ultimó recomendar como obtener un ciclo de vida 

de un proyecto óptimo. Llegando a la siguiente conclusión: si durante la planificación 

del proyecto se hubiera realizado un enunciado del alcance detallado y descrito con 

mayor información y a la vez desarrollado la estructura de desglose de trabajo EDT los 

miembros del equipo se hubieran percatado a tiempo de las modificaciones para la 

aceptación del cliente. Y se relaciona con mi tesis en la utilización de la guía del 

PMBOK. Aportando a la presente investigación con el desglose de trabajo de EDT. 
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Farje (2011), en su tesis para obtener el título de ingeniero civil titulado “Aplicación de 

los Lineamientos del PMBOK en la Gestión de la Ingeniería y Construcción de un 

Depósito de Seguridad para Residuos Industriales” realizado en la universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, tuvo como objetivo general: desarrollar una metodología para el 

gerenciamiento de un proyecto, utilizando como guía el PMBOK. Usando la siguiente 

metodología: es la aplicación del PMBOK en la gestión de proyecto para la cual 

interviene los aspectos más interesantes de cada una de las 9 áreas. Llegando a la 

siguiente conclusión: una buena definición del alcance del proyecto es básica para el 

éxito del mismo una pobre definición puede dar lugar a que los costos finales del 

proyecto sean mayores, debido a los inevitables cambios que se necesitaran para lograr 

los objetivos. Y se asemeja a mi investigación con aplicación de PMBOK. Aportandoa 

la presente investigación en el enunciado del alcance del proyecto y del producto. 

 
A nivel local 

 

Villegas (2013), en su tesis para obtener el título de ingeniero civil titulado “Aplicación 

de la Metodología de la guía del PMBOK del Project Management Institute en la 

Planificación y Control de la Obra Construcción del Sistema de Riego Tecnificado II - 

Piscos, Distrito de Yanama – 2010” realizado en la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo de Ancash, tuvo como objetivo general: identificar, evaluar y 

aplicar de manera adecuada las herramientas, técnicas y metodología de la guía del 

PMBOK del PMI en la planificación y control de la obra: construcción del sistema de 

riego tecnificado II - piscos, distrito de Yanama- 2010 para optimizar la utilización de 

recurso y cumplir plazos de ejecución. Usando la siguiente metodología: ubicar, 

seleccionar y presentar resumidamente los planeamientos técnicos para posteriormente 

poder determinar realmente la planificación con el uso de las EDT seguidamente 

programar la obra con el diagrama de barras de Gantt, también se controló la obra 

aplicando el método del valor ganado y la curva S y por último proponer 

recomendaciones que contribuyan a la mejora de la planificación y control de obras. 

Llegando a la siguiente conclusión: al realizar nuestro control de obra, obtuvimos los 

valores correspondientes para cada periodo de control del valor planificado 

(programado), valor ganado(ejecutado) y valor real (costo real) del proyecto. Al realizar 

la comparación de la curva del valor ganado con la del valor planificado, nos 
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determinara el adelanto y/o atraso en la ejecución de la obra. al realizar la comparación 

de la curva del valor ganado con el valor real, nos determinara si se está obteniendo 

utilidades o perdidas en la ejecución de la obra. Y se asemeja en el uso del PMBOK. 

Contribuyendo a la presente investigación en la gestión del valor ganado. 

 
1.3 Teorías relacionadas al tema 

 

Para la presente investigación solo se tomó en cuenta las gestiones referentes al alcance, 

tiempo y costo. 

 
PMBOK ed. 5 

 

PMBOK es presentada como una Guía de fundamentos para la Dirección de Proyectos 

y que en realidad es un libro, en donde los profesionales de Dirección de Proyectos lo 

han reconocido como una norma la cual contiene métodos, procesos y practicas 

establecidas, dicha normas al transcurrir los años han ido aportando nuevos 

conocimientos a partir de la experiencia de los mismos directores de proyecto han 

logrado afianzar conocimientos aportando así a la robustez de esta norma que también 

es conocida como las Buenas Prácticas de la Dirección de Proyectos(Guía del 

PMBOK,2008, p.1). 

 
La esencia de la Guía del PMBOK radicaen sus 10 áreas de conocimiento o gestiones, 

que son: Gestión de la Integración del Proyecto, Gestión del Alcance del Proyecto, 

Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los Costos del Proyecto, Gestión de la 

Calidad del Proyecto, Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, Gestión de las 

Comunicaciones del Proyecto, Gestión de los Riesgos del Proyecto, Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto y Gestión de los Interesados del Proyecto en cada uno de 

estas áreas de conocimiento contiene ciertos números de procesos que en total existe 47 

procesos todo este conjunto de áreas de conocimientos y sus procesos están enmarcados 

en 5 grupos los cuales son: Inicio, Planificación, ejecución, monitoreo y control por 

ultimo cierre, con el objetivo de que un proyecto sea exitoso. 
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Gestión del alcance 
 

 
 

La gestión del alcance abarca todos los procesos que sean necesario para cumplir con el 

objetivo que se identifique el trabajo que se va hacer y solo únicamente el trabajo que 

se debe hacer, en tal sentido es uno de los factores que sirve para catalogar si un proyecto 

es exitoso o no (PMBOK, 2013, p.105). 

 
Un término importante surge de la gestión del alcance la cual se denomina línea base 

del alcance este término hace referencia a lo que se va hacer realmente en un proyecto. 

La línea base del alcance está conformada por el Enunciado del alcance, la estructura de 

desglose de trabajo (EDT), el diccionario de la estructura de desglose de trabajo 

(DEDT). 

 
El enunciado del alcance radica en la identificación y descripción de lo que se va hacer 

como son las tareas generales y se trabaja bajo los supuestos y las restricciones que 

pueden existir en el proyecto (PMBOK, 2013, p.131). 

 
La estructura de desglose de trabajo (EDT) o en ingles Work Breakdown Structure 

(WBS) es la desagregación o descomposición de una manera jerárquica de las tareas 

generales a realizar por parte del director del proyecto y su equipo humano de 

trabajadores para cumplir con los metas pre establecidos para cumplir con el proyecto 

(PMBOK, 2013, p.126). 

 
El Diccionario de la EDT / WBS es la información detallada de cada uno de los 

componentes de la Estructura de Desglose de Trabajo brindando información como es 

el proceso constructivo, las condiciones mínimas a entregar un producto, los 

responsables de la tarea, etc. (PMBOK, 2013, p.128). 

 
Cuando se habla de línea base del alcance se refiere a lo que se va hacer en un proyecto, 

previa conformidad de los directores de proyectos y personas interesadas, es de suma 

importancia que todo el responsable firme la aprobación de este documento ya que 

vendría hacer como un plan para su posterior implementación o ejecución. 
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Gestión del tiempo 
 

 
 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos de planificación, definir 

actividades, secuenciar actividades, estimar recurso de actividades, estimar duraciones 

de actividades, desarrollar el cronograma y por último controlar el cronograma 

(PMBOK, 2013, p.141). 

 
La programación del proyecto es la aplicación de habilidades, técnicas y experiencia 

adquirida atraves del saber o conocimiento para desarrollar modelos efectivos de 

programación del tiempo. El modelo de programación del tiempo junta de una manera 

organizada y ordenada varios elementos del proyecto, como son: las actividades, los 

recursos y las relaciones lógicas, para mejorar la probabilidad de que el proyecto se 

complete satisfactoriamente dentro de la duración de base que se da con un concepto 

aproximado (Practice Standard for Scheduling, 2011). 

 
El modelo de programación del tiempo es la representación interactiva del plan para la 

ejecución de actividades, aplicando un método de programación de tiempo y 

seleccionando una herramienta de programación de tiempo. El modelo de programación 

del tiempo cabe la posibilidad de ser procesado por una herramienta de programación 

para producir varias versiones de modelos de programación del tiempo (Practice 

Standard for Scheduling, 2011). 

 
El método de programación del tiempo provee el marco para la creación del modelo de 

programación del tiempo. El método más común de programación del tiempo es el 

método de diagrama de precedencia (MDP). Con el pasar de o años y el uso común, se 

le llama usualmente el Método de la Ruta Crítica (CPM). También otro método es la 

Cadena Critica que está basado en el CPM. Dentro de estos métodos existen varias 

técnicas como es el caso de PERT (Practice Standard for Scheduling, 2011). El primer 

paso en el proceso Crear el Cronograma es la selección de un método y una técnica 

apropiados a tu proyecto. 

 
Método de diagrama de precedencia (MDP) usa un estilo de diagramación actividad- 

flecha. El resultado es un diagrama de precedencia, también conocido como diagrama 

de red del proyecto. En método de diagrama de precedencia MDP, una actividad puede 
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ser relacionada ya sea desde su inicio o su fin. Este rasgo permite una presentación 

lógica de inicio-a-fin sin necesidad de descomponer más el trabajo (Practice Standard 

for Scheduling, 2011). Cuando ya se tiene identificado un método de programación de 

tiempo el siguiente paso es identificar una técnica como es la PERT. 

 
PERT significa Técnicas de Revisión y Evaluación de Proyectos está enfocada en la 

duración de las actividades. PERT es accesible a la duración aleatoria de actividades y 

pondera la duración estimada en actividades en el rango de estimados de duración 

provisto por los interesados (Practice Standard for Scheduling, 2011). 

 
Cronograma es el la representación grafica del comportamiento del proyecto en función 

del tiempo y se puede controlar con la curva S en la que consiste en comparar lo 

planificado con lo ejecutado. 

 
Gestión del costo 

 

La gestión de los costos del proyecto está compuesta por la planificación que es el 

proceso donde se recolecta toda la información como es el caso de la línea base del 

alcance. La Estimación de costos, que es un proceso de estimación de recursos a utilizar 

ya sea horas hombre o materiales entre otros. La Determinar del presupuesto, que es el 

proceso de la sumatoria de los recursos estimado y a esto también se le conoce como 

line base de costo y por último el control de costos que se trata de monitorear el gasto 

del proyecto para modificar, actualizar la línea base del costo (PMBOK, 2013, p.193). 

 
Cuando se habla de línea base del costo se refiere a lo que se va a gastar para la ejecución 

del proyecto, previa conformidad de los directores de proyectos y personas interesadas, 

es de suma importancia que todo el responsable firme la aprobación de este documento 

ya que vendría hacer como un plan en términos de costo para su uso en la ejecución de 

un proyecto. 

 
La gestión del valor ganado (GVG) o en ingles Earned Value Management (EVM) es 

una de la mejores metodología en la que consiste combinar la línea base del costo y la 

línea base del tiempo y de forma implícita se necesita la línea base del alcance todo ello 

para generar una línea base de desempeño que nos servirá para medir el desempeño y 
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del avance del proyecto en donde se establece tres dimensiones que deberá ser 

monitoreados, medidos en cada paquete de trabajo y cada cuenta de control y son: valor 

planificado, valor ganado y el costo real. 

 
El Valor planificado (PV) es la línea base del costo hasta un cierto trabajo programado 

sin contar con la reserva de gestión es decir el presupuesto autorizado por parte de los 

interesados que se debe de gastar para ejecutar algunos paquetes de trabajo. El valor 

planificado total es decir el presupuesto en sí, se le conoce como la línea base para la 

medición del desempeño(PMB). El valor planificado total del proyecto es decir al 

presupuesto se le agrega la reserva de la gestión se le conoce como presupuesto hasta la 

conclusión(BAC) (PMBOK, 2013, p.218). 

 
El Valor ganado o en ingles Earned Value (EV) es la medición del trabajo realizado en 

conceptos de presupuesto autorizado para dicho trabajo por las personas interesadas 

como es el director de proyecto. Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado 

que se ha completado. El EV medido debe corresponderse con la PMB, Los 

responsables del proyecto como en el director de proyecto monitorean el EV, tanto sus 

incrementos como sus decrementos para poder determinar el estado actual, como el total 

acumulado, para establecer las tendencias de desempeño a largo plazo. (PMBOK, 2013, 

p.218). 

 
El Costo real o ingles Actual Cost (AC) es el costo utilizado por el trabajo realizado o 

una actividad realizada durante un lapso de tiempo determinado.es el costo total en el 

que se utilizado para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe corresponder 

a lo presupuestado por el PV y medido por el EV (PMBOK, 2013, p.218). 

 
El Valor Ganado nos informará de las desviaciones de costo y tiempo del proyecto. Para 

lo cual tiene dimensiones que primero deber tomarse en cuenta las cuales son: PV, EV 

y AC en la cual se monitorean las variaciones de con respecto a la línea base de costo y 

tiempo, utilizando parámetros como el SV, CV, SPI y CPI que están inmersa en la 

variación del cronograma y la variación del costo. 

 
La variación del cronograma o en ingles Schedule Variation (SV) es una medida de 

desempeño del cronograma que se formula como la diferencia entre el valor ganado 
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(EV) y el valor planificado(PV). En donde se determina en qué medida el proyecto está 

adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega, en un momento determinado 

(PMBOK, 2013, p.218). 

 
La variación del costo (CV) es el monto de desviación presupuestario en un momento 

dado, y se según la fórmula: la diferencia entre el valor ganado(EV) y el costo real(CA) 

(PMBOK, 2013, p.218). 

 
El índice de desempeño del cronograma o en ingles Schedule Performance Index (SPI) 

es una medida de eficiencia del cronograma que se formula como la razón entre el valor 

ganado (EV) y el valor planificado (PV). Que refleja la medida de la eficiencia conque 

el equipo del proyecto está utilizando su tiempo. Un valor de SPI inferior a 1,0 indica 

que la cantidad de trabajo llevada a cabo es menor que la prevista. Un valor de SPI 

superior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista 

(PMBOK, 2013, p.219). 

 
El índice de desempeño del costo o en ingles Cost Performance Index (CPI) es una 

medida de eficiencia del costo de los recursos como materiales u hora hombre 

presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado(EV) y el costo real (AC). 

Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado con respecto al 

trabajo completado. Un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con respecto 

al desempeño hasta la fecha (PMBOK, 2013, p.219). 

 
Por lo tanto, se puede informar sobre las tres dimensiones valor planificado, valor 

ganado y el costo real por lapsos de tiempo esto puede ser semanal quincenal mensual 

etc. y de forma acumulativa. Dentro de los cuales se puede describir como está en 

proyecto en términos de tiempo y costo utilizando los índices de desempeño y las 

variaciones. 

 
Sistema estructural dual 

 

Sistema estructural empleado para resistir fuerzas laterales formado por la combinación 

de un sistema resistente al momento flector y la rigidez de una pared de arrostramiento. 

En tal sentido se usa pórtico y placas para la edificación. 
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1.4 Formulación del problema 

A nivel general 

¿Cómo será la elaboración y aplicación de la guía práctica fundamentada en el PMBOK 

en la construcción del sistema estructural dual del sótano del Hotel 3 estrellas Huaraz, 

Áncash - 2017? 

 
A nivel especifico 

 

¿Cómo será la elaboración y aplicación de la gestión del alcance fundamentado en el 

PMBOK en la construcción del sistema estructural dual del sótano del Hotel 3 estrellas? 

 
¿Cómo será la elaboración y aplicación de la gestión del tiempo fundamentada en el 

PMBOK en la construcción del sistema estructural dual del sótano del Hotel 3 estrellas? 

 
¿Cómo será la elaboración y aplicación de la gestión del costo fundamentada en el 

PMBOK en la construcción del sistema estructural dual del sótano del Hotel 3 estrellas? 

 
1.5 Justificación del estudio 

 

Desde el punto de vista del aporte conocimiento 

 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la técnica en un caso, 

concretizar los conocimientos sobre dirección de proyecto en casos puntuales con el 

objetivo de llenar vacíos para poder así fortalecer los conocimientos con respecto a la 

dirección de proyecto que es del interés del investigador. 

 
Desde el punto de vista económico 

 

La investigación se realizará básicamente en el campo y con el trabajo de cálculos en 

gabinete usando herramientas tecnológicas todo ello no implica gastos para la empresa 

KANAPUM S.A.C. ya que el investigador asumirá todos los gastos en tal sentido la 

investigación es viable. 
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Desde el punto de vista normativa 

 

Para la presente investigación vamos a seguir los lineamientos y la normativa del 

PMBOK que es un guía metodológico para la gestión de proyectos, la cual hoy por hoy 

es la más usada a nivel mundial y así lo respalda el PMI Project Management Institute. 

 
1.6 Hipótesis 

 

Por tratarse de un estudio de investigación aplicada y descriptivo, esta tesis no tiene 

hipótesis explicita; producto de la aplicación del conocimiento al sujeto de estudio, se 

encontrarán los resultados de uso relevante. Solo para caso el caso de matriz de 

consistencia de declarará la hipótesis implícita. 

 
1.7 Objetivos 

 

A nivel general 

 

Elaborar y aplicar una guía práctica fundamentada en el PMBOK en la construcción del 

sistema estructural del sótano del hotel 3 estrellas Huaraz, Áncash – 2017. 

 
A nivel especifico 

 

Elaborar y aplicar las técnicas y sus respectivas herramientas de la gestión del alcance 

del PMBOK: planificación. 

 
Elaborar y aplicar las técnicas y sus respectivas herramientas de la gestión del tiempo 

del PMBOK: planificación y su control. 

 
Elaborar y aplicar las técnicas y sus respectivas herramientas de la gestión del costo del 

PMBOK: planificación y su control. 
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II. METODO 

2.1 Diseño de la investigación 
 

 

Es no experimental, según (Baptista, Fernández y Hernández, 2014, p.127) ya que no se 

manipulo de ninguna forma la variable de estudio, por lo cual no se construirá un 

contexto especial, solo se observa la situación ya existente. Y de tipo transversal según 

(Baptista, Fernández y Hernández, 2014, p.127) la investigación se centra solo en un 

momento dado para la recolección de dato. Y de alcance descriptivo simple (Baptista, 

Fernández y Hernández, 2014, p.129) describe como es y cómo se manifiesta 

determinado momento. 

 
2.2 Variables y su operacionalización 

 

Tabla 1. Matriz de operacionalizacion de variables 
 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTO 

 

 
 

 

 
 

 

 

LA GUIA PMBOK 

 

 
Es una norma 

reconocida en la 

profesión de la 

dirección de 

proyectos. Por norma 

se hace referencia a 

un documento formal 

que describe normas, 

métodos, procesos y 

prácticas 

establecidos(PMBOK, 

2008, p.1). 

 
 

Para el desarrollo de 

esta investigacion, se 

identificaran, 

desarrollara algunas 

tecnicas y 

herramientas que 

contiene el PMBOK 

como son 

especificamente la 

gestion del alcance, 

costo, tiempo y 

adquisicion de 

materiales. 

 

 

 
G. ALCANCE 

ALCANCE formato - 01 

 
ENTREGABLES 

 
formato - 02 

ESPECIFICACIONES formato - 03 

 

 
G. TIEMPO 

DIAGRAMA DE GANNT formato - 04 

LA RUTA CRITICA formato - 05 

SEGUIMINETO GANT formato - 06 

 

G. COSTO 

PRESUPUESTO formato - 07 

INDICADOR DE COSTO formato- 08 

Fuente: elaboración propia. 
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2.3 Población y muestra 

 

Población 

 

La población es el conjunto de individuos que guardan similitud entre sí en los aspectos 

que son relevantes para los objetivos de la investigación (Bernal, 2010, p 77). En tal 

sentido la presente investigación tuvo como población la Construcción del Sistema 

estructural Dual del Sótano del Hotel 3 Estrellas Huaraz, Áncash 

 
Muestra 

 

La muestra sale de la población se escoge una parte de dicho grupo, y sobre la base de 

los resultados obtenido, se elabora conclusiones generalizadoras extensivas a la 

población de origen (Bernal, 2010, p 77) en tal sentido se tomará una muestra igual a la 

población que será Construcción del Sistema estructural Dual del Sótano del Hotel 3 

Estrellas Huaraz, Áncash. 

 
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

Para el logro de cada uno de los objetivos específicos se emanará a utilizar las siguientes 

técnicas con sus respectivos instrumentos de la siguiente manera. 

 
De forma general la técnica que se uso fue la observación (Bernal, 2010, p 92) cuando 

el investigador forma parte activa del grupo observado y asume sus comportamiento con 

el objetivo de recoger información. Los instrumentos que se usaron fueron los formatos 

propios de gestión de proyecto según la guía PMBOK de gestión de proyecto (Bernal, 

2010, p 93) Los instrumentos son ayudas o elementos que el investigador construye para 

la recolección de dato para posteriormente medirlos. 

 
La validación de los instrumentos se hizo por juicio de expertos que se adjunta en los 

anexos como prueba de ello. 
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Para la gestión del alcance se utilizó la técnica de laobservación con el instrumento del 

formato N1, N2 y N3 que son enunciado del alcance, estructura de desglose de trabajo 

y el diccionario de la estructura de desglose de trabajo. 

 
Para la gestión del costo se utilizó la técnica de la observación y con el instrumento N4 

y N5, del presupuesto y la gestión del valor ganado con lo cual cada técnica le 

corresponde un instrumento que son las fichas respectivas 

 
Para la gestión del tiempo se utilizará la técnica de observación y con el instrumento 

N6, N7 y N8 que son el diagrama de gantt, ruta crítica y la curva s. 

 
2.5 Métodos de análisis de datos 

Los datos fueron analizados usando criterios de gestión de proyecto de la guía PMBOK 

en los aspectos de gestión del alcance, gestión del tiempo y gestión del costo en cada 

uno de ellos se usó su propios formatos y se redactó de forma descriptiva para cada 

resultado. 

 
2.6 Aspectos éticos 

 

El investigador se compromete a respetar la propiedad intelectual, la veracidad de los 

resultados, la confiabilidad delos datos suministrados por los trabajadores de la 

construcción del hotel 3 estrellas Huaraz. 
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III. RESULTADOS 
 

 

3.1 Resultado según objetivos 

 

3.1.1 Resultado respecto al objetivo general 

 

Para el resultado del objetivo general es el conjunto de los resultados de gestión de alcance, 

tiempo, costo que constituye una guía práctica para la gestión de proyecto para la 

Construcción del Sistema estructural Dual del Sótano del Hotel 3 Estrellas. 

 
3.1.2 Resultado respecto al objetivo específico 

 

3.1.2.1 Gestión del alcance 

 

Para el resultado del primer objetivo se hicieron tablas cada una con su propia descripción 

de forma concisa referente al cuadro y están ubicados en los anexos de gestión de alcance 

en donde se detalla los componentes de la siguiente figura. 

 
Tabla 2. Resultados para la gestión del alcance 

 

 
 

 Enunciado del alcance Anexo gestión del alcance- 

enunciado del alcance 

 
 

Gestión del alcance 

Estructura de desglose de 

trabajo 

Anexo gestión del alcance- 

estructura de desglose de 

trabajo 

 
Diccionario de la estructura 

de desglose de trabajo 

Anexo gestión del alcance- 

diccionario de alcance 
 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.2.2 Gestión del tiempo 

 

Para el resultado del segundo objetivo se se hicieron tablas cada una con su propia 

descripción de forma concisa referente al cuadro y están ubicados en los anexos de gestión 

de alcance en donde se detalla los componentes de la siguiente figura. 

Tabla 3. Resultado para la gestión del tiempo 

 
 Diagrama de Gantt Anexo gestión del tiempo – 

diagrama de gantt 

 
Gestión del tiempo 

Ruta critica Anexo gestión del tiempo- 

ruta critica 

 
Seguimiento de gantt Anexo gestión del tiempo - 

seguimiento de Gantt 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.1.2.3 Gestión del costo 

 

Para el resultado del tercer objetivo se hicieron tablas cada una con su propia descripción 

de forma concisa referente al cuadro y están ubicados en los anexos de gestión de alcance 

en donde se detalla los componentes de la siguiente figura. 

 
Tabla 4. Resultado para la gestión del costo 

 

 

Presupuesto 
Anexo gestión del costo- 

presupuesto 

Gestión del costo  

Indicador del costo 
Anexo gestión del costo- 

indicador del costo 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Luego de haber obtenido los resultados de acuerdo a los objetivos de la presente 

investigación, se hará la discusión de los resultados determinados con lo observado en la 

obra de la construcción del sistema estructural dual del hotel 3 estrellas, llegando a lo 

siguiente: 

 
Según el objetivo específico Elaborar y aplicar las técnicas y sus respectivas herramientas 

de la gestión del alcance del PMBOK: planificación los resultados obtenidos de forma 

secuenciada fue para la gestión del alcance en un primer momento solo se tuvo la licencia 

de construcción y de forma implícita los planos de estructuras, arquitectura, sanitaria y 

eléctrica nada más por tal motivo se hubo la necesidad de formular un expediente y un acta 

de constitución de proyecto con la ayuda del ing. Residente y el maestro de obra 

posteriormente se elaboró el enunciado de alcance del proyecto teniendo en cuenta solo la 

parte estructural del sistema dual del sótano siendo de utilidad para poder conocer lo que se 

quiere hacer teniendo información sobre la futura construcción. Seguidamente se elaboró la 

estructura de desglose de trabajo que en la práctica fue de utilidad para saber cuáles son los 

productos o partidas a entregar con más certeza y con la ayuda del diccionario se entregaron 

las partidas. Sin embargo en el proceso de ejecución de la primera partida de excavación 

masiva con maquina en tierra húmeda se percató que la edificación colindante no tenía 

sótano en su totalidad y además el nivel freático era muy alto (anexo de gestión de alcance 

figura 8) por lo cual el alcance se tuvo que agregar nuevas partidas necesarias para la 

calzadura y para mitigar el nivel freático alto la partida de colocación de geomembrana tal 

es así que se tuvo que agregar a la estructura de desglose de trabajo y al diccionario del 

alcance con esta nueva gestión en el alcance que se hizo se estuvo gestionando de forma 

adecuada hasta la partida de excavación simple para nivelar que se tuvo que agregar partidas 

necesarias para entregar un desarenador que fue una solución ante tan alto napa freática 

(anexo de gestión de alcance figura 24) el proceso fue excavar .30 m al perímetro del terreno 

formando y haciendo un canal de concreto y poniendo tubos PVC de 5” haciéndolos agujeros 

(anexo de gestión de alcance figura 19) y posterior taparlo con agregados con ellos se 

canaliza la napa freática al desarenador para su posterior uso para favor a la edificación. 

Estos datos al ser comparado con lo encontrado por Cabellos (2012), en su tesis para obtener 

el título de ingeniero civil titulado “Aplicación de la Guía del PMBOK en el Desarrollo de 

un Proyecto Educativo”, concluye que durante la planificación del proyecto se hubiera 

realizado un enunciado del alcance detallado y descrito con mayor información y a la vez 
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desarrollado la Estructura del Desglose de trabajo (EDT) conforme a la recomendación del 

Pmbok, los miembros del equipo del proyecto se hubieran percatado a tiempo de las 

precisiones o modificaciones requeridas para obtener un producto con las especificaciones 

necesarias para su aceptación por el cliente. Con estos resultados se afirma que la gestión 

del alcance según el PMBOK si contribuye de una manera favorable a lo que se tiene que 

hacer en un proyecto de construcción además (PMBOK, 2013, p.105) indica que la gestión 

del alcance abarca todos los procesos que sean necesario para cumplir con el objetivo que se 

identifique el trabajo que se va hacer y solo únicamente el trabajo que se debe hacer. 

 
Por otro lado según el objetivo específico Elaborar y aplicar las técnicas y sus respectivas 

herramientas de la gestión del tiempo del PMBOK: planificación y su control los resultados 

obtenidos de forma secuenciada fue que se gestionó el tiempo con un diagrama de Gantt 

(anexo de gestión del tiempo figura 1) con una duración de 6 meses y con una ruta critica 

(anexo de gestión del tiempo 7) pero en la partida de excavación masiva con maquinaria en 

tierra húmeda se tuvo que replantear el diagrama de gantt (anexo de gestión del tiempo figura 

2) y lo que gestiono fue de 8 meses las partidas se estuvo desarrollando de acuerdo a lo 

planeado en tal sentido se marcó una línea base del cronograma (anexo de gestión del tiempo 

figura 3) con algunas diferencia pero controladas sin embargo se retrasó en un punto en tal 

sentido se hizo un seguimiento al diagrama de gantt (anexo de gestión del tiempo 4) y fue 

en la excavación simple para nivelar ya que en ese punto se pudo ver que el nivel freático 

era muy alto y era algo poco controlado por tanto se hizo una fecha de estado (anexo de 

gestión de tiempo 5) así que se optó por hacer un desarenador y posterior reprogramar el 

diagrama de Gantt (anexo de gestión de tiempo 6) extendiendo el plazo mas no se reformulo 

con esta razón duro un mes más la ejecución por tanto la obra duro 9 meses. Estos datos al 

ser comparado con lo encontrado por , con estos resultados se afirma que la gestión del 

tiempo según el PMBOK si contribuye de una manera favorable a lo que se tiene que ver 

con el tiempo de proyecto de construcción, además (PMBOK, 2013, p.141) indica que la 

Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos de planificación, definir actividades, 

secuenciar actividades, estimar recurso de actividades, estimar duraciones de actividades, 

desarrollar el cronograma y por último controlar el cronograma. 

 
También el objetivo específico Elaborar y aplicar las técnicas y sus respectivas herramientas 

de la gestión del costo del PMBOK: planificación y su control, los resultados obtenidos de 
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forma secuenciado fue la gestión del costo en un primer momento se obtuvo un presupuesto 

general  (anexo gestión  del costo  figura 1)  de la obra hotel 3 estrellas   de un monto de   

2, 217,594.70 lo cual se tuvo que gestionar porque no se tenía el presupuesto del sistema 

estructural del sótano por tanto se gestionó un presupuesto (anexo gestión del costo figura 

2) con un monto total de 428,927.75 soles por motivos que se cambió el alcance se tuvo que 

reformular el presupuesto (anexo gestión del costo figura 3) con un valor de 472,113.39 soles 

y con su respectivo análisis costo unitario (anexo gestión del costo figura 4) después de la 

reformulación del presupuesto se tuvo que controlar el costo para lo cual se utilizó 

indicadores de costo( anexo gestión del costo figura 5) para saber la variación en costo que 

se tuvo que hacer una valorización (anexo gestión del tiempo figura 6). Estos datos al ser 

comparado con lo encontrado por Betancourt (2007), en su tesis para optar el título de 

maestro en ingeniería titulado “Aplicación del PMBOK a la Construcción de un Hotel” , 

concluye que el control de costo no es solamente el monitoreo y es registro de costo del 

proyecto sino el análisis de datos para tomar acciones correctivas y preventivas antes de que 

sea demasiado tarde. Con estos resultados se afirma que la gestión del costo según el 

PMBOK si contribuye de una manera favorable a lo que tiene que ver con el costo de un 

proyecto de construcción además (PMBOK, 2013, p.193) indica que la Estimación de costos, 

que es un proceso de estimación de recursos a utilizar ya sea horas hombre o materiales entre 

otros. La Determinar del presupuesto, que es el proceso de la sumatoria de los recursos 

estimado y a esto también se le conoce como line base de costo y por último el control de 

costos que se trata de monitorear el gasto del proyecto para modificar, actualizar la línea 

base del costo. 

 
Y por último el objetivo general Elaborar y aplicar una guía práctica fundamentada en el 

PMBOK en la construcción del sistema estructural del sótano del hotel 3 estrellas Huaraz, 

Áncash – 2017 el resultado obtenido de forma secuenciada es que la guía práctica 

fundamentada en el PMBOK es la gestión de la triple restricción alcance costo ytiempo fue 

una tarea totalmente alineada todos apuntando al mismo meta que fue gestionar construcción 

del Sistema estructural Dual del Sótano del Hotel 3 Estrellas estos datos al ser comparados 

con lo encontrado por Farje (2011), en su tesis para obtener el título de ingeniero civil 

titulado “Aplicación de los Lineamientos del PMBOK en la Gestión de la Ingeniería y 

Construcción de un Depósito de Seguridad para Residuos Industriales”, concluye que La 

implementación de las experiencias acumuladas en muchos Proyectos, las cuales están 
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consolidadas en el PMBOK ha permitido adoptar una metodología ordenada y estructurada 

para gerencia del Proyecto. Con estos resultados se afirma que la gestión de proyecto de la 

guía del PMBOK contribuye de manera favorable a la ejecución de proyecto de construcción 

además (Guía del PMBOK,2008, p.1) indica que la guía del PMBOK es un cumula de 

experiencia de los mismos directores de proyecto han logrado afianzar conocimientos 

aportando así a la robustez de esta norma que también es conocida como las Buenas Prácticas 

de la Dirección de Proyectos. 
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La elaboración y aplicación de la propuesta de gestión del alcance tiempo y costo se 

concluyó que nos da una visión panorámica de las partidas de la obra ayudando asi a 

descubrir vicios ocultos también nos da una visión aproximada del tiempo de duración de 

la obra pidiendo controlar las tareas para cumplir con el cronograma de Gantt por otra 

parte se estima el costo de la obra siendo de utilidad para la toma de decisión del dueño 

para seguir invirtiendo. 

 
De la elaboración y aplicación de la gestión del alcance se concluyó que para poder construir 

una edificación no solo se necesita de los planos de arquitectura, estructura, eléctrica y 

sanitaria que son lo que normalmente se usa para poder construir una edificación 

administrada de manera privada sino también gestionarla mediante la definición delalcance 

la estructura de desglose de trabajo y el diccionario de alcance, resaltando la gran 

importancia que tiene los criterios de aceptación y descripción del trabajo del diccionario de 

alcance, ya que permite reflexionar en lo que se tiene que hacer en cada actividad o tarea, 

por tanto evitar los posibles errores en el proceso de construcción. También se tiene que 

tener en cuenta que aunque más gestión que se haga en un proyecto de construcción siempre 

está latente en tener que reconsiderar lo que se tiene que hacer es decir formular un nuevo 

alcance de la obra de construcción claro esto significaría modificar los 3 componentes de la 

gestión del alcance. 

 
De la elaboración y aplicación de la gestión del tiempo se concluyó que un diagrama de 

Gantt es fundamental no solo para ver cuánto tiempo dura una actividad sino también para 

organizar a los trabajadores para poder cumplirla de acuerdo a lo programado, y si no es el 

caso se debe hacer una reprogramación de las actividades para lo cual previamente se hace 

un seguimiento del Gantt. 

 
De la elaboración de la gestión del costo se concluyó que el presupuesto se basa del análisis 

del costo unitario la cual la piedra angular son los rendimientos esto hace variar el 

presupuesto de tal forma que el prepuesto varié pero para lo cual se hace un seguimiento 

para entender que tan bien o mal esta con respecto al presupuesto y lo realmente gastado que 

es el indicador de variación de costo. 

 
VI. RECOMENDACCIONES 
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Se recomienda que debe gestionar el alcance de los siguientes pisos con un software hecho 

para gestión como es el WBSchrater que es un manejador de proyecto utilizando diagramas 

Work Breakdown Structure que son como mapas conceptuales y que se actualiza cuando se 

hace cualquier cambio. 

 
Se recomienda que debe gestionar el tiempo y el costo con el software hecho para la gestión 

como es el SRW7 que es un programa que usa archivo Excel se integra la hoja del 

presupuesto, la relación de insumos, los costos unitarios, metrados, programación con ruta 

crítica, calendario valorizado de obra, la curva "S", y con un clic se generan las 

especificaciones técnicas en Word. 

 
Debido a que los proyectos de construcción son variables de simples hasta llegar a complejas 

en sus diferentes etapas, es recomendable la aplicación de la guía del PMBOK ya que esta 

le facilitara y proporcionara herramientas y técnicas para obtener un proyecto exitoso, 

satisfaciendo los requerimientos del proyecto. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) ANEXO DE FIGURAS 



 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 1. Lugar de la ejecución de la obra hotel 3 estrellas, ex discoteca Makondos. 
 
 

 

Figura 2. La excavación a -4.5m del NR (vereda) usando una retroexcavadora y volquete 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Napa freática muy alta 
 

 

 

 

 
Figura 4. Trabajo de excavación para calzadura con napa freática alta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. La edificación colindante solo tiene sótano en un 20 % y se tuvo que hacer 

calzaduras el 80 % de la edificación colindante. 
 

 

 

 

 
Figura 6. Error en la calzadura no se tomó consideración en el aplomado 



 

 
 

Figura 7. Picado en la dirección Y de la edificación colindante 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Nivelación del terreno 



 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 9. Se vino abajo el terreno lateral por la napa freática alta y el movimiento vehicular 
 
 

 
Figura 10. Apuntalamiento y excavación para colocación de piedra de 5” 



 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 11. Solado para la zapata corrida y para la losa de cimentación 
 
 

 
Solado 12. Colocación de la geomenbrana y la parrilla para la zapata corrida 



 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 13. Excavación en el perímetro del terreno para canalizar la napa freática alta 
 
 

 
Figura 14. Preparando tubo de 5 “para canalizar el agua de la napa freática alta 



 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 15. Preparando la geomembrana para el ascensor 
 
 

 
Figura 16. Solado del ascensor 



 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 17. Acero del ascensor 
 

 

Figura 18. La cisterna 



 

 
 

Figura 19. El desarenador 
 
 

 
Figura 20. Motobomba 



 

 
 

Figura 21. Escalera 
 
 

 
Figura 22. Acero del techo del sótano 



 

 
 

Figura 23. Preparando para el vaciado del techo del sótano 
 
 

 
Figura 24. Vaciado del techo del sótano 
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Figura 25. Árbol de problemas de la presente tesis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) ANEXO DE TABLAS 



 

Tabla 1. Matriz de Consistencia del presente proyecto de investigación 
 

Fuente: elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) GESTION DEL ALCANCE 



 

Enunciado del alcance 

 

Tabla 2. Enunciado del alcance 
 

 
 

  PROYECTO  

NOMBRE DEL PROYECTO  

Construcción Hotel *** Anaya  

PROPOSITO DEL PROYECTO  

Es brindar a la población huaracina y visitantes un lugar donde pasar la noche de una 

forma agradable para lo cual se tiene en consideración los aspectos de seguridad 

estructural, Funcionalidad y buenos acabados del hotel. 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

 Ejecutar la construcción del hotel *** con un presupuesto máximo de S/. 

6,000,000.00 (6 millones de soles). 

 Finalizar la construcción del hotel *** con un máximo de 15 meses. 

 Entregar la ejecución de la construcción del hotel *** de acuerdo con el 

cliente. 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 Planificación 

 Ejecución 

 Control 

 

  DESARROLLO DEL PROYECTO  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO  

La construcción del Hotel *** de 420 m2 consta de un sótano que será de uso de 

estacionamiento para 7 vehículos, primer piso que será la recepción y 3 vehículos, 

segundo piso que será un karaoke, tercer piso que será habitaciones, cuarto piso que 

será habitaciones, quinto piso que será habitaciones, sexto piso que será habitaciones, 

séptimo piso que será habitaciones, octavo piso que será comedor y cobertura que 

será el área de mantenimiento la construcción será construido con el sistema dual 

ESCRIPCION DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPPCION 

Losa de cimentación Se hará de concreto 280 kg/cm2 

Muro de contención 
 

Se hará de concreto de 280 kg/cm2 

Cisterna subterránea y rampa Concreto de 280 kg/cm2 



 

Columnas y vigas Concreto de 280 kg/cm2 

Escalera y ascensor Concreto de 280 kg/cm2 

Losa aligerada Concreto de 280 kg/cm2 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

CRITERIOS DE ACEPTACION  

El criterio de aceptación se hará de acuerdo a las normas vigentes de construcción 

SUPUESTO  

se cuenta con la licencia de demolición 

Se cuenta con la licencia de construcción 

RESTRICCIONES  

No se puede ocupar las pistas con materiales 

No se puede obstruir el pase de los vehículos 

Fuente: elaboración propia 

Se presenta una tabla en la cual desarrolla de manera resumida la descripción del proyecto 

en tal sentido fue conveniente mostrar los ítems del proyecto, desarrollo del proyecto y por 

último el contexto del proyecto. 



 

Estructura de desglose de trabajo 

 
Tabla 3. Estructura de desglose de trabajo 

 
 

CÓDIGO 

DEL EDT 
DESCRIPCIÓN 

02 ESTRUCTURAS 

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.01 
EXCAVACION PARA DADO DE ANCLAJE EN TERRENO 

NORMAL 

02.01.02 
RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL 

PROPIO 

02.01.03 NIVELACION Y APISONADO EN INTERIORES 

02.01.04 DEMOLICION DE AULAS EXISTENTES DE ADOBE 

02.01.05 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 

TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) 

02.01.06 AFIRMADO DE 4” PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES 

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

02.02.01 SOLADO EN ZAPATAS CONCRETO CICLOPEO C:H 1:12 

02.02.02 SUBCIMIENTO: CONCRETO CICLOPEO C:H 1:12 + 30% PG 

02.02.03 CIMIENTOS CORRIDOS: CONCRETO C:H 1:10 + 30% PG 

02.02.04 SOBRECIMIENTO: CONCRETO C:H 1:8+25% P.M. 

02.02.05 SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

02.02.06 FALSO PISO, CONCRETO f’c=140kg/cm2, E= 4” 

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.03.01 ZAPATAS 

02.03.01.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 

02.03.01.02 ACERO Fy = 4200 kg/cm2 PARA ZAPATAS 

02.03.02 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 

02.03.02.01 
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO 

ARMADO 

02.03.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 

ARMADO 

02.03.02.03 ACERO Fy = 4200 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO 

02.03.03 COLUMNAS 



 

02.03.03.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 

02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 

02.03.03.03 ACERO Fy = 4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS 

02.03.04 COLUMNETAS 

02.03.04.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2 PARA COLUMNETAS 

02.03.04.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 

COLUMNETAS 

02.03.04.03 ACERO Fy = 4200 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 

02.03.05 VIGAS 

02.03.05.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2 PARA VIGAS Y DINTELES 

02.03.05.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS RECTAS Y 

DINTELES 

02.03.05.03 ACERO Fy = 4200 kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES 

02.03.06 LOSAS ALIGERADAS 

02.03.06.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2. PARA LOSAS ALIGERADAS 

02.03.06.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS 

ALIGERADAS 

02.03.06.03 ACERO Fy = 4200 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS 

02.03.06.04 
LOSA ALIGERADA: LADRILLO DE ARCILLA DE 30 x 30 x 15 

cm. 

02.03.07 ESCALERAS 

02.03.07.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2. PARA ESCALERA 

02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS 

02.03.07.03 ACERO Fy = 4200 kg/cm2 EN ESCALERAS 

04.05.06 YEE PVC SAL 4” 

04.05.07 SUMIDERO DE BRONCE 2”, ROSCADO CON REJILLA 

04.05.08 ACERO DEL DESARENADOR 

04.05.09 ENCOFRADO DEL DESARENADOR 

04.05.10 CONCRETO DEL DESARENADOR 

04.05.11 DESENCOFRADO DEL DESARENADOR 

Fuente: elaboración propia 

En la presente tabla se muestra la estructura de desglose de trabajo en la cual se muestra  

las actividades o tareas necesarias para cumplir con cada entregable .esta forma de trabajo 

te muestra una visión general de lo que se tiene que entregar de manera estructurada. 



Diccionario del alcance 
 

 

Tabla 4. Diccionario de alcance de excavación masiva 
 
 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.1 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Excavación masiva 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El trabajo se deberá hacer con una retroexcavadora quien tendrá que extraer la tierra y 

llevar al volquete de 15 m3 se tendrá que velar para que llegue a una altura de 4 m de 

alto desde el NTN 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Que el trabajo sea elaborado por personas con experiencias 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Error de altura de - .20 m 

  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 5. Diccionario de alcance de excavación simple 1 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.2 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

 
Excavación simple 1 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

La excavación se deberá hacer con trabajadores y equipos de una manera sensata ya que 

se sabe que el terreno tiene una napa freática muy alta excavando 2m de ancho, 1m largo 

y 2.5 de alto se respetara el orden que se muestra en la partida en tal forma que será 

intercalada la excavaciones propio de una calzadura. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Utilizar herramienta en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Cumplir con las medidas establecidas como minino 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

 
La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6. Diccionario de alcance de encofrado para calzadura 1 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.3 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para calzadura 1 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

Para el encofrado se deberá utilizar tablas en buen estado de 1 pul de espesor a la vez 

barrotes de 3 x 4 pul, puntaladas y muertos de buen espesor de diámetro 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Madera en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Usar minino lo que se pide en la descripción de trabajo 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

 
La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7. Diccionario de alcance de concreto para calzadura 1 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.4 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto para la calzadura 1 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto que se usara es de 140 kg/cm2 donde se usara cemento 7 bols, arena 0.56 

m3, 0.57 m3 de piedra chancada y agua 0.184 de m3 por m3 y se usara un trompo 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Los insumos estén en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén aplomados con un margen de error 0.01m a 0.02m 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

 
La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 8. Diccionario de alcance de desencofrado para calzadura 1 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.5 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para calzadura 1 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado de la calzadura se tendrá que usar peón y herramienta manual 

necesarios, se deberá hacer al día siguiente del vaciado 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Cuidar las maderas   

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 
La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9. Diccionario de alcance de excavación simple 2 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.6 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Excavaciones simples2 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

La excavación se deberá hacer con trabajadores y equipos de una manera sensata ya 

que se sabe que el terreno tiene una napa freática muy alta excavando 2m de ancho, 

1m largo y 2.5 de alto se respetara el orden que se muestra en la partida en tal forma 

que será intercalada la excavaciones propio de una calzadura. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Utilizar herramienta en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Cumplir con las medidas establecidas como minino 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

 
La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 10. Diccionario de alcance de encofrado para calzadura 2 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.7 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para calzadura 2 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

Para el encofrado se deberá utilizar tablas en buen estado de 1 pul de espesor a la vez 

barrotes de 3 x 4 pul, puntaladas y muertos de buen espesor de diámetro. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Madera en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Usar minino lo que se pide en la descripción de trabajo 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11. Diccionario de alcance de concreto para calzadura 2 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.8 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto para calzadura 2 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto que se usara es de 140 kg/cm2 donde se usara cemento 7 bols, arena 0.56 

m3, 0.57 m3 de piedra chancada y agua 0.184 de m3 y se usara un trompo 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Los insumos estén en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén aplomados con un margen de error 0.01m a 0.02m 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 12. Diccionario de alcance de desencofrado para calzadura 2 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.9 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para calzadura 2 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado de la calzadura se tendrá que usar peón y herramienta manual 

necesarios, se deberá hacer al día siguiente del vaciad 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Cuidar las maderas   

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 13. Diccionario de alcance de excavación simple 3 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.10 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Excavaciones simples 3 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

La excavación se deberá hacer con trabajadores y equipos de una manera sensata ya 

que se sabe que el terreno tiene una napa freática muy alta excavando 2m de ancho, 

1m largo y 2.5 de alto se respetara el orden que se muestra en la partida en tal forma 

que será intercalada la excavaciones propio de una calzadura. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Utilizar herramienta en buen estado 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Cumplir con las medidas establecidas como mínimo 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 14. Diccionario de alcance de encofrado para calzadura 3 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.11 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para calzadura 3 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

Para el encofrado se deberá utilizar tablas en buen estado de 1 pul de espesor a la vez 

barrotes de 3 x 4 pul, puntaladas y muertos de buen espesor de diámetro. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Cuidar las maderas   

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 15. Diccionario de alcance de concreto para calzadura 3 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.12 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto para calzadura 3 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto que se usara es de 140 kg/cm2 donde se usara cemento 7 bols, arena 0.56 

m3, 0.57 m3 de piedra chancada y agua 0.184 de m3 y se usara un trompo 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Los insumos estén en buen estado 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén aplomados con un margen de error de 0.01 m a 0.02 m 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 16. Diccionario de alcance de desencofrado para calzadura 3 
 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.13 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para calzadura 3 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado de la calzadura se tendrá que usar peón y herramienta manual 

necesarios, se deberá hacer al día siguiente del vaciad 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Cuidar las maderas   

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 17. Diccionario de alcance de excavación simple 4 
 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.14 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Excavaciones simples 4 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

La excavación se deberá hacer con trabajadores y equipos de una manera sensata ya 

que se sabe que el terreno tiene una napa freática muy alta excavando 2m de ancho, 

1m largo y 2.5 de alto se respetara el orden que se muestra en la partida en tal forma 

que será intercalada la excavaciones propio de una calzadura. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Utilizar herramienta en buen estado 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Cumplir con las medidas establecidas como mínimo 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 18. Diccionario de alcance de encofrado para calzadura 4 
 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.15 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para calzadura 4 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

Para el encofrado se deberá utilizar tablas en buen estado de 1 pul de espesor a la vez 

barrotes de 3 x 4 pul, puntaladas y muertos de buen espesor de diámetro. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Cuidar las maderas   

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 19. Diccionario de alcance de concreto para calzadura 4 
 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.16 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto para calzadura 4 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto que se usara es de 140 kg/cm2 donde se usara cemento 7 bols, arena 0.56 

m3, 0.57 m3 de piedra chancada y agua 0.184 de m3 y se usara un trompo 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Los insumos estén en buen estado 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén aplomados con un margen de error de 0.01 m a 0.02 m 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 20. Diccionario de alcance de desencofrado para calzadura 4 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.17 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para calzadura 4 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado de la calzadura se tendrá que usar peón y herramienta manual 

necesarios, se deberá hacer al día siguiente del vaciad 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Cuidar las maderas   

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 21. Diccionario de alcance de excavación simple 5 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.18 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Excavaciones simples 5 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

La excavación se deberá hacer con trabajadores y equipos de una manera sensata ya 

que se sabe que el terreno tiene una napa freática muy alta excavando 2m de ancho, 

1m largo y 2.5 de alto se respetara el orden que se muestra en la partida en tal forma 

que será intercalada la excavaciones propio de una calzadura. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Utilizar herramienta en buen estado 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Cumplir con las medidas establecidas como mínimo 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 22. Diccionario de alcance de encofrado para calzadura 5 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.19 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para calzadura 5 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

Para el encofrado se deberá utilizar tablas en buen estado de 1 pul de espesor a la vez 

barrotes de 3 x 4 pul, puntaladas y muertos de buen espesor de diámetro. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Cuidar las maderas   

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 23. Diccionario de alcance de concreto para calzadura 5 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.20 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto para calzadura 5 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto que se usara es de 140 kg/cm2 donde se usara cemento 7 bols, arena 0.56 

m3, 0.57 m3 de piedra chancada y agua 0.184 de m3 y se usara un trompo 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Los insumos estén en buen estado 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén aplomado con un margen de error de 0.01m 0.02m 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 24. Diccionario de alcance de desencofrado para calzadura 5 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.21 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para calzadura 5 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado de la calzadura se tendrá que usar peón y herramienta manual 

necesarios, se deberá hacer al día siguiente del vaciad 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Cuidar las maderas   

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 25. Diccionario de alcance de excavación simple 6 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.22 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Excavaciones simples 6 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

La excavación se deberá hacer con trabajadores y equipos de una manera sensata ya 

que se sabe que el terreno tiene una napa freática muy alta excavando 2m de ancho, 

1m largo y 2.5 de alto se respetara el orden que se muestra en la partida en tal forma 

que será intercalada la excavaciones propio de una calzadura. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Utilizar herramienta en buen estado 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Cumplir con las medidas establecidas como mínimo 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 26. Diccionario de alcance de encofrado para calzadura 6 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.23 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para calzadura 6 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

Para el encofrado se deberá utilizar tablas en buen estado de 1 pul de espesor a la vez 

barrotes de 3 x 4 pul, puntaladas y muertos de buen espesor de diámetro. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Cuidar las maderas   

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 27. Diccionario de alcance de concreto para calzadura 6 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.24 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto para calzadura 6 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto que se usara es de 140 kg/cm2 donde se usara cemento 7 bols, arena 0.56 

m3, 0.57 m3 de piedra chancada y agua 0.184 de m3 y se usara un trompo 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Los insumos estén en buen estado 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén aplomados con un margen de error de 0.01 m a 0.02m 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 28. Diccionario de alcance de desencofrado para calzadura 6 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.25 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para calzadura 6 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado de la calzadura se tendrá que usar peón y herramienta manual 

necesarios, se deberá hacer al día siguiente del vaciad 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Cuidar las maderas   

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 29. Diccionario de alcance de picado de concreto en dirección X 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.26 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Picado de concreto en dirección X 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El picado de concreto se harán con hombres y un martillo eléctrico roto vibrador que 

se tendrán que armar andamios de diferentes niveles de acuerdo a las necesidades la 

cual tendrán que ser bien fijados si es más o igual de 2 niveles será obligatorio usar 

casco botas y lentes para la tarea 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar equipos en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Deben tener a lo mas 0.015 m de las columnas 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 30. Diccionario de alcance de picado de concreto en dirección Y 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.27 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Picado de concreto en dirección Y 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El picado de concreto se harán con hombres y un martillo eléctrico roto vibrador que 

se tendrán que armar andamios de diferentes niveles de acuerdo a las necesidades la 

cual tendrán que ser bien fijados si es más o igual de 2 niveles será obligatorio usar 

casco botas y lentes para la tarea 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar equipos en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Deben tener a lo mas 0.015 m de las columnas 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 31. Diccionario de alcance de entibado en dirección X 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.28 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Entibado en dirección X 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 32. Diccionario de alcance de entibado en dirección Y 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.29 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Entibado en dirección Y 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 33. Diccionario de alcance de trazo nivel y replanteo 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.30 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Trazo nivel y replanteo 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

Se marcará los ejes y a continuación se marcará las líneas del ancho de las 

cimentaciones en armonía con los planos de Arquitectura y Estructuras, estos ejes 

deberán ser aprobados por el Ingeniero, antes que se inicie con las excavaciones. 

La ejecución de estos trabajos deberá hacerse necesariamente con equipo topográfico 

y la Supervisión verificará que éste se encuentre en óptimas condiciones de 

mantenimiento y precisión, para lo cual exigirá los certificados de calibración de los 

equipos que sean utilizados en los trabajos. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Yeso, cordel en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Debe reflejar tal cual dice el plano 

  REFERENCIAS TECNICAS  

RNE   

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 34. Diccionario de alcance de excavación simple para nivelar el terreno 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.31 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Excavación simple para nivelar el terreno 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

La excavación simple se hará con hombres y equipos como pico y pala teniendo en 

cuenta los niveles del plano 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar equipos en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Mínimo llegar al nivel exigido en el plano se podrá pasar a lo máximo 0.10m 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 35. Diccionario de alcance de colocación de piedra de 5” 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.32 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Colocación de piedra de 5 “ 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

La colocación se deberá poner piedras de 5 pul de forma que el agua filtre de una 

manera uniforme y llegar una altura de 0.30 m posteriormente se aplanara con una 

maquina aplanadora tener en cuenta que se deberá tapar con pequeñas piedras al 

llegar a 0.30m para que después poner el solado y no filtre el concreto. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Piedras en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

El rango que se pide que será de 4 a 6.5 pul de diámetro la piedra 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 36. Diccionario de alcance de solado 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.33 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Solado 

 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

Esta partida comprende una capa de concreto que se aplica directamente sobre el 

terreno de cimentación luego de concluidos los trabajos de excavación, nivelación y 

compactación del fondo de las zanjas; el propósito de esta partida es obtener una 

superficie plana y horizontal para construir los cimientos, zapatas, bases y otros de 

acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, 

colocación, y curado de los concretos de cemento Portland. 

La dosificación es de 1 : 4 (cemento - hormigón), dosificación que deberá respetarse 

de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos de estructuras. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Debe usar agua limpia para la mezcla. 

Cemento debe tener su fecha de caducidad 

Debe usar vibradora 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Debe tener la horizontalidad 

La resistencia debe ser no menor a 80 kg/cm2 

  REFERENCIAS TECNICAS  

RNE   

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 37. Diccionario de alcance de colocación de geo membrana 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.34 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Colocación de geo membrana 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

La colocación de geomenbrana se deberá hacer con personal previamente capacitada 

se tendrá en cuenta que no podrá tener ningún agujero en el momento de poner la 

geomenbrana a no ser el caso se tendrá que parchar la geomembrena, llegara a estar 

en su totalidad del terreno y estará a 1.5 m de altura del NFC 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar equipos acuerdo a las necesidades 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

No presentar agujeros en la geomembrana 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 38. Diccionario de alcance de encofrado para losa de cimentacion 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.35 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para losa de cimentación 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El encofrado para la losa de cimentación será mínimo y que en su 85 % estará 

limitada por el terreno del sótano solo se encofrara las partes difíciles en donde hay 

mucha abertura 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar en buen estado las maderas 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén en escuadra 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 39. Diccionario de alcance de acero para losa de cimentación 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.36 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Acero para losa de cimentación 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El acero para la cimentación deberá colocarse según el plano de cimentación teniendo 

en cuenta los amarres de los fierros horizontales y verticales deben ser correctamente 

hechas 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar herramientas adecuadas como tortul de mango largos 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén muy bien amarradas los fierros horizontales y verticales a la vez con sus 

separadores 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 40. Diccionario de alcance de concreto para losa de cimentación 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.37 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto para losa de cimentación 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto para la losa de cimentación se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 

con un diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar de forma 

monolíticamente usar vibradora de forma cte. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar buenos materiales en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Llegar a niveles exigidos en el plano de cimentación 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 41. Diccionario de alcance de desencofrado para la losa de cimentacion 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.1.38 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para losa de cimentación 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado para la losa de cimentación se deberá hacer con hombres y 

herramientas manuales de forma cuidadosa ya que todavía estará débil la losa de 

cimentación posterior se tendrá que hacer humedecer cercando el perímetro por paños 

con arena y humedecerla durante 7 días consecutivos 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Húsar herramientas en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 42. Diccionario de alcance de acero para muro de contencion 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.2.1 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Acero para muro de contención 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El acero para el muro de contención deberá colocarse según el plano de cimentación 

teniendo en cuenta los amarres de los fierros horizontales y verticales deben ser 

correctamente hechas 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar herramientas adecuadas como tortul de mango largos 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén muy bien amarradas los fierros horizontales y verticales a la vez con sus 

separadores 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 43. Diccionario de alcance de encofrado para muro de contención 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.2.2 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para muro de contención 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El encofrado para el muro de contención se tendrá que hacer con paneles de tablas 

para poder llegar a encofrar en tu totalidad y por el terreno del sótano solo se 

encofrara las partes exteriores. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar en buen estado las maderas 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén en escuadra 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 44. Diccionario de alcance concreto para muro de contención 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.2.3 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto para muro de contención 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto para la losa de cimentación se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 

con un diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar de forma 

monolíticamente 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar buenos materiales en buen estado 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Llegar a niveles exigidos en el plano de cimentación 

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 45. Diccionario de alcance de desencofrado para muro de contencion 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.1.2.4 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para muro de contención 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado para el muro de contención se deberá hacer con hombres y 

herramientas manuales de forma cuidadosa ya que todavía estará débil la losa de 

cimentación posterior se tendrá que hacer humedecer durante 7 días consecutivos 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Húsar herramientas en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 46. Diccionario de alcance de acero para cisterna sbterranea 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.2.1 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Acero para cisterna subterránea 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El acero para la cisterna subterránea deberá colocarse según el plano de de 

cimentación teniendo en cuenta los amarres de los fierros horizontales y verticales 

deben ser correctamente hechas 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar herramientas adecuadas como tortul de mango largos 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén muy bien amarradas los fierros horizontales y verticales a la vez con sus 

separadores 

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 47. Diccionario de alcance de encofrado para cisterna subterranea 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.2.2 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para cisterna subterránea 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El encofrado para la cisterna subterranea se tendrá que hacer con paneles de tablas 

para poder llegar a encofrar en tu totalidad y por el terreno del sótano solo se 

encofrara las partes exteriores. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar en buen estado las maderas 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén en escuadra 

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 48. Diccionario de alcance de concreto par cisterna subterranea 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.2.3 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto para cisterna subterránea 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto para la cisterna subterranea se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 

con un diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar de forma 

monolíticamente 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar buenos materiales en buen estado 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Estar aplomados con un margen de error max 0.015m 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 49. Diccionario de alcance de desencofrado para cisterna subterránea 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.2.4 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para cisterna subterránea 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado para la cisterna subterranea se deberá hacer con hombres y 

herramientas manuales de forma cuidadosa ya que todavía estará débil la losa de 

cimentación posterior se tendrá que hacer humedecer durante 7 días consecutivos 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Unas herramientas adecuadas 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 50. Diccionario de alcance de encofrado para rampa 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.2.5 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para rampa 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El encofrado para la rampa se tendrá que hacer con paneles de tablas para poder 

llegar a encofrar en tu totalidad 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar madera en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

las pendientes deben tener a lo mucho error de 0.4 grado de error 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 51. Diccionario de alcance de acero para rampa 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.2.6 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Acero para rampa 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El acero para la rampa deberá colocarse según el plano de cimentación teniendo en 

cuenta los amarres de los fierros horizontales y verticales deben ser correctamente 

hechas 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar herramientas adecuadas como tortul de mango largos 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Que estén muy bien amarradas los fierros horizontales y verticales a la vez con sus 

separadores 

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 52. Diccionario de concreto para rampa 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.2.7 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto para rampa 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto para rampa se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 con un diseño de 

mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar de forma monolíticamente 

 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar buenos materiales en buen estado 

 
  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 53. Diccionario de alcance de desencofrado para rampa 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.2.8 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para rampa 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado para rampa se deberá hacer con hombres y herramientas manuales de 

forma cuidadosa ta que se trata de panes a considerable alturas posterior se tendrá que 

hacer humedecer durante 7 días consecutivos. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar adecuados herramientas 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 54. Diccionario de alcance de acero para columna 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.3.1 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Acero para columnas 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El acero para columna deberá colocarse según el plano de cimentación teniendo en 

cuenta los empalmes que será de 1.5m, los estribos tienen que tener un diámetro 

apropiado. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Los aceros deben estar en óptimas condiciones 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Deben estar aplomados con un margen de error máximo de +/-0.01.5 m 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 55. Diccionario de alcance de encofrado para columna 
 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.3.2 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para columna 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El encofrado que deberá hacerse para la columna tine que ser con tablas en buen 

estado y bien conservada con barrotes de 2 X 3 pulg. Y apuntaladas y barrotes de 

buen estado y bien fijados 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Deben usar materiales en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 56. Diccionario de alcance de concreto para columna 
 

ID 

ENTREGABLE 
1.3.3 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto para columna 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto para columna se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 con un diseño 

de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

usar material en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Variación de dimensiones de -0.01 a +0.02 m 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



Tabla 57. Diccionario de alcance de desencofrado para columna 
 

ID 

ENTREGABLE 
1.3.4 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para columna 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado para columna se deberá hacer con hombres y herramientas manuales 

de forma cuidadosa tanto para el cuido de las tablas y el cuidado de los trabajadores 

después hacer humedecer durante 7 días consecutivos. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar equipos en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 58. Diccionario de alcance de acero para viga 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.3.5 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Acero para viga 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El acero para vigas deberá colocarse según el plano de vigas teniendo en cuenta los 

empalmes que será de 1.5m, los estribos tienen que tener un diámetro apropiado 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

tener el material en buenas condiciones 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Estar de acuerdo al plano 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 59. Diccionario de alcance de encofrado para viga 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.3.6 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para viga 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El encofrado que deberá hacerse para las vigas tiene que ser con tablas en buen estado 

y bien conservada con barrotes de 2 X 3 pulg. Y apuntaladas y barrotes de buen 

estado y bien fijados con la ayuda de pies derecho 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Material en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 60. Diccionario de alcance de concreto para viga 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.3.7 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
concreto para viga 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto para vigas se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 con un diseño de 

mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar materiales en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Deben estar nivelado horizontalmente 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 61. Diccionario de alcance de desencofrado para viga 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.3.8 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para viga 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado para viga se deberá hacer con hombres y herramientas manuales de 

forma cuidadosa ya que se trata de tablas a considerable alturas posterior se tendrá 

que hacer humedecer durante 7 días consecutivos. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar herramientas en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 62. Diccionario de alcance de encofrado para escalera 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.4.1 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para escalera 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El encofrado que deberá hacerse para las escaleras tiene que ser con tablas en buen 

estado y bien conservada con barrotes de 2 X 3 pulg. Y tablas para los pasos y 

contrapasos de acuerdo al plano. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar la madera en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 63. Diccionario de alcance de acero para escalera 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.4.2 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Acero para escalera 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El acero para escalera deberá colocarse según el plano de detalle de cimentación tener 

en cuenta las alturas de paso y contrapaso. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar material en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

Hacer de acuerdo al plano 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 64. Diccionario de alcance de desencofrado de escalera 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.4.3 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado de escalera 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado para escalera se deberá hacer con hombres y herramientas manuales 

de forma cuidadosa después hay que hacer humedecer durante 7 días consecutivos. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar material en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 65. Diccionario de alcance de acero para ascensor 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.4.4 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Acero para ascensor 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El acero para ascensor deberá colocarse según el plano de cimentación teniendo en 

cuenta los empalmes que será de 2 m, los separadores tienen que usarse de manera 

adecuada 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar material en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

la verticalidad   

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 66. Diccionario de alcance de encofrado para ascensor 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.4.5 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado para ascensor 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El encofrado que deberá hacerse para el ascensor tiene que ser con tablas en buen 

estado y bien conservada con barrotes de 2 X 3 pulg. Y apuntaladas con madera 

uniforme. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Material en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 67. Diccionario de alcance de concreto para ascensor 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.4.6 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto para ascensor 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto para ascensor se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 con un diseño 

de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar material en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

la vericalidad debe se con un error de +- 0.01m 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 68. Diccionario de alcance de desencofrado para ascesor 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.4.7 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado para ascensor 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado para ascensor se deberá hacer con hombres y herramientas manuales 

de forma cuidadosa después hay que hacer humedecer durante 7 días consecutivos. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usa material adecuado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 69. Diccionario de alcance de encofrado losa aligerada 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.5.1 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado losa aligerada 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El encofrado que deberá hacerse para la losa aligerada tiene que ser con tablas en 

buen estado y bien conservada con barrotes de 2 X 3 pulg. Y apuntaladas con madera 

uniforme. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar madera en buenas condiciones 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 70. Diccionario de alcance de acero losa aligerada 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.5.2 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Acero losa aligerada 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El acero de la losa aligerada deberá hacer de acuerdo al plano de techo del sótano 

teniendo en cuenta los fierros de temperatura. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Deben estar en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 71. Diccionario de alcance de concreto losa aligerada 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.5.3 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto losa aligerada 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El concreto para losa aligerada se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 con un 

diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar en el proceso se debe vibrar en 

todo momento 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar buenos materiales 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

La horizontalidad   

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, requisito 

de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se tomaron en 

cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 72. Diccionario de alcance de desencofrado losa aligerada 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.5.4 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado losa aligerada 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado para losa aligerada se deberá hacer con hombres y herramientas 

manuales de forma cuidadosa después hay que hacer humedecer durante 7 días 

consecutivos. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar material en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, 

requisito de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se 

tomaron en cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 73. Diccionario de alcance de acero de desarmador 



 

 

ID 

ENTREGABLE 
1.5.5 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Acero del desarenador 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El acero se tendrá que habilitar posterior armar de acuerdo al plano 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar acero en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

El armazón no debe tener corrosión de oxido 

  REFERENCIAS TECNICAS  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, 

requisito de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se 

tomaron en cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 74. Diccionario de alcance de encofrado de desarenador 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.5.6 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Encofrado del desarenador 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El encofrado para el desarenador se deberá hacer con hombres y herramientas 

manuales de forma cuidadosa de tal forma que se canalice todo el agua en el 

desarenador con tablas, palos alambre y clavos 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar material en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, 

requisito de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se 

tomaron en cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 75. Diccionario de alcance para el concreto del desarenador 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.5.7 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Concreto de desarenador 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El vaciado del concreto del desarenador se va hacer con 100 kg/cm2 con aditivo para 

dar impermeabilidad 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar material en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, 

requisito de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se 

tomaron en cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 76. Diccionario de alcance de desencofrado de desarenador 



 

ID 

ENTREGABLE 
1.5.8 

CUENTA DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desencofrado del desarenador 

DESCRIPCIOIN DEL TRABAJO 

El desencofrado se deberá hacer con hombres y herramientas manuales de forma 

cuidadosa después hay que hacer humedecer durante 7 días consecutivos. 

  REQUISITOS DE CALIDAD  

Usar material en buen estado 

  CRITERIOS DE ACEPTACION  

 
  REFERENCIAS TECNICAS  

 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra diccionario de alcance que es la descomposición de una partida como 

entregable y que a su vez representa las especificaciones técnicas y que cuyo contenido 

fueron id entregable, cuenta control nombre del entregable, descripción del trabajo, 

requisito de calidad, criterios de aceptación y referencias técnicas todos estos ítems se 

tomaron en cuenta para el posterior uso en el momento de ejecutar la partida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) GESTION DEL TIEMPO 



 

 

 



 

 
 

 
 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt gestionado en primera instancia muestra la duración de las tareas del sistema estructural dual a lo largo del tiempo mostrando también las partidas y su secuencia en el tiempo para la 

ejecución del proyecto 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de Gantt gestionada en segunda instancia muestra la duración de las tareas del sistema estructural dual a lo largo del tiempo mostrando también las partidas y su secuencia en el tiempo para la 

ejecución del proyecto 



 

 

 



 

 

 

 

Figura 3. Línea base del diagrama de Gantt de segunda instancia muestra lo que se puede avanzar en porcentaje en el transcurso del tiempo 



 

 

 
 

 

 

 

Figura 4. Seguimiento del diagrama de Gantt de segunda instancia muestra lo que se está avanzando en el transcurso del tiempo 



 

 

 
 

figura 5. Fecha de estado del diagrama de Gantt de segunda instancia se refiere a la fecha que se hace un control en el transcurso del tiempo 



 

 

 
 

 

Figura 6. Reprogramación del diagrama de Gantt de segunda instancia se refiere a la fecha que se hace un control en el transcurso del 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

Figura 7. La ruta crítica muestra las actividades necesarias e indispensables para que el proyecto del sistema estructural dual del hotel 3*** concluya según lo planificado 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) GESTION DE COSTO 



 

 
 



 

 
 

Figura 1. Presupuesto de la obra hotel 3 estrellas 



 

 
 

 
Figura 2. Presupuesto en una primera instancia 

   

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 
  

Proyecto 
CONTRUCCION HOTEL 3*** 

Lugar JR. SIMON BOLIVAR N°842 - HUARAZ     

Elab. Por JOSE ANTONIO QUISPE BARRETO     

Fecha 5 DE JUNIO DEL 2018     

        

        

   P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL 

01 INICIO DE FACE DE ESTRUCTURAS     

 01.01 LOSA DE CIMENTACION     

  01.01.01 EXCAVACION MASIVA CONMAQUINARIA EN TERRENO HUMEDO m3 1845.00 11.19 20 645.55 
  01.01.05 PICADO DE CONCRETO EN DIRECCION X m2 35.00 146.00 5 110.00 
  01.01.06 PICADO DE CONCRETO EN DIRECCION Y m2 45.00 146.00 6 570.00 
  01.01.07 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 200.00 1.32 264.00 
  01.01.08 EXCAVACION SIMPLE PARA NIVELAR EL TERRENO m3 35.00 126.00 4 410.00 
  01.01.09 COLOCACION DE PIEDRA 5 " m3 30.00 75.60 2 268.00 
  01.01.10 SOLADO m2 240.00 25.91 6 218.40 
  01.01.11 ENCOFRADO PARA LOSA DE CIMENTACION m2 240.00 2.77 664.80 
  01.01.12 ACERO PARA LOSA DE CIMENTACION kg 6545.00 7.39 48 367.55 
  01.01.13 CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACION m3 195.00 312.07 60 853.65 
  01.01.14 DESENCOFRADO PARA LOSA DE CIMENTACION M2 240.00 0.49 117.60 
 01.02 MURO DE CONTENCION     

  01.02.01 ACERO PARA MURO DE CONTENCION KG 7673.00 5.54 42 508.42 
  01.02.02 ENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCION M2 200.00 64.47 12 894.00 
  01.02.03 CONCRETO PARA MURO CONTENCION m3 58.00 365.92 21 223.36 
  01.02.04 DESENCOFRADO PARA MURO CONTENCION m2 200.00 4.07 814.00 
 01.03 CISTERNA SUBTERRANEA Y RAMPA     

  01.03.01 ACERO PARA CISTERNA SUBTERRANEA KG 656.00 5.54 3 634.24 
  01.03.02 ENCOFRADO PARA CISTERNA SUBTERRANEA M2 22.00 46.86 1 030.92 
  01.03.03 CONCRETO PARA CISTERNA SUBTERRANEA M3 7.85 365.92 2 872.47 
  01.03.04 DESENCOFRADO PARA CISTERNA SUBTERRANEA M2 22.00 4.07 89.54 
  01.03.05 ENCOFRADO PARA RAMPA M2 70.00 46.86 3 280.20 
  01.03.06 CONCRETO PARA RAMPA m3 20.55 365.92 7 519.66 
  01.03.07 DESENCOFRADO PARA RAMPA m2 70.00 46.86 3 280.20 
  01.03.08 ACERO PARA RAMPA KG 1593.00 7.44 11 851.92 
 01.04 COLUMNAS Y VIGAS     

  01.04.01 ACERO PARA COLUMNA kg 2985.00 5.54 16 536.90 
  01.04.02 ENCOFRADO PARA COLUMNA M2 150.00 35.88 5 382.00 
  01.04.03 CONCRETO PARA COLUMNA M3 25.00 365.92 9 148.00 
  01.04.04 DESENCOFRADO PARA COLUMNA M2 150.00 4.07 610.50 
  01.04.05 ACERO PARA VIGA KG 4482.00 4.58 20 527.56 
  01.04.06 ENCOFRADO PARA VIGAS M2 250.00 46.86 11 715.00 
  01.04.07 CONCRETO PARA VIGAS M3 35.00 365.92 12 807.20 
  01.04.08 DESENCOFRADO PARA VIGA M2 250.00 42.63 10 657.50 
 01.05 ESCLERA Y ACENSOR     

  01.05.01 ENCOFRADO PARA ESCALERA M2 17.00 46.86 796.62 
  01.05.02 ACERO PARA ESCALERA KG 125.00 4.58 572.50 
  01.05.03 DESENCOFRADO PARA ESCALERA M2 17.00 4.07 69.19 
  01.05.04 ACERO PARA ASCENSOR KG 652.00 4.58 2 986.16 
  01.05.05 ENCOFRADO PARA ASCENSOR M2 95.00 46.86 4 451.70 
  01.05.06 CONCRETO PARA ASCENSOR M3 15.00 365.92 5 488.80 
  01.05.07 DESENCOFRADO PARA ASCENSOR M2 95.00 46.86 4 451.70 
  01.05.08 CONCRETO PARA ESCALERA M3 6.00 365.92 2 195.52 
 01.06 LOSA ALIGERADA     

  01.06.01 ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 280.00 46.86 13 120.80 
  01.06.02 CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA M3 49.00 401.28 19 662.72 
  01.06.03 DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA M2 280.00 42.63 11 936.40 
  01.06.04 LADRILLOHUECODE ARCILLA15X30X30CM PARATECHOALIGERADO und 750.00 3.27 2 452.50 
  01.06.05 ACERO LOSA ALIGERADA kg 1500.00 4.58 6 870.00 

  COSTO DIRECTO    428 927.75 

 



 

   
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

  

Proyecto  

CONTRUCCION HOTEL 3*** 

Lugar JR. SIMON BOLIVAR N°842 - HUARAZ     

Elab. Por JOSE ANTONIO QUISPE BARRETO     

Fecha 5 DE JUNIO DEL 2018     

        

        

   P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL 

01 INICIO DE FACE DE ESTRUCTURAS     

 01.01 LOSA DE CIMENTACION     

  01.01.01 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN TERRENO HUMEDO m3 1845.00 11.19 20 645.55 
  01.01.02 EXCAVACION SIMPLE 1 M3 5.00 226.80 1 134.00 
  01.01.03 ENCOFRADO PARA CALZADURA 1 M2 6.00 66.94 401.64 
  01.01.04 CONCRETO PARA CALZADURA 1 m3 5.00 336.38 1 681.90 
  01.01.05 DESENCOFRADO PARA CALZADURA 1 m2 6.00 17.30 103.80 
  01.01.06 EXCAVACION SIMPLE 2 M3 5.00 226.80 1 134.00 
  01.01.07 ENCOFRADO PARA CALZADURA 2 M2 6.00 66.94 401.64 
  01.01.08 CONCRETO PARA CALZADURA 2 M3 5.00 336.38 1 681.90 
  01.01.09 DESENCOFRADO PARA CALZADURA 2 M2 6.00 17.30 103.80 
  01.01.10 EXCAVACION SIMPLE 3 M3 5.00 226.80 1 134.00 
  01.01.11 ENCOFRADO PARA CALZADURA 3 M2 6.00 66.94 401.64 
  01.01.12 CONCRETO PARA CALZADURA 3 M3 5.00 336.38 1 681.90 
  01.01.13 DESENCOFRADO PARA CALZADURA 3 M2 6.00 17.30 103.80 
  01.01.14 EXCAVACION SIMPLE 4 M3 5.00 226.80 1 134.00 
  01.01.15 ENCOFRADO PARA CALZADURA 4 M2 6.00 66.94 401.64 
  01.01.16 CONCRETO PARA CALZADURA 4 M3 5.00 336.38 1 681.90 
  01.01.17 DESENCOFRADO PARA CALZADURA 4 M2 6.00 17.30 103.80 
  01.01.18 EXCAVACION SIMPLE 5 M3 5.00 226.80 1 134.00 
  01.01.19 ENCOFRADO PARA CALZADURA 5 M2 6.00 66.94 401.64 
  01.01.20 CONCRETO PARA CALZADURA 5 M3 5.00 336.38 1 681.90 
  01.01.21 DESENCOFRADO PARA CALZADURA 5 M2 6.00 17.30 103.80 
  01.01.22 EXCAVACION SIMPLE 6 M3 5.00 226.80 1 134.00 
  01.01.23 ENCOFRADO PARA CALZADURA 6 M2 6.00 66.94 401.64 
  01.01.24 CONCRETO PARA CALZADURA 6 M3 5.00 336.38 1 681.90 
  01.01.25 DESENCOFRADO PARA CALZADURA 6 M2 6.00 17.30 103.80 
  01.01.26 PICADO DE CONCRETO EN DIRECCION X m2 35.00 146.00 5 110.00 
  01.01.27 PICADO DE CONCRETO EN DIRECCION Y m2 45.00 146.00 6 570.00 
  01.01.28 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 200.00 1.32 264.00 
  01.01.29 EXCAVACION SIMPLE PARA NIVELAR EL TERRENO m3 35.00 126.00 4 410.00 
  01.01.30 COLOCACION DE PIEDRA 5 " m3 30.00 75.60 2 268.00 
  01.01.31 SOLADO m2 240.00 25.91 6 218.40 
  01.01.32 COLOCACION DE GEOMENBRANA m2 320.00 72.68 23 257.60 
  01.01.33 ENCOFRADO PARA LOSA DE CIMENTACION m2 240.00 2.77 664.80 
  01.01.34 ACERO PARA LOSA DE CIMENTACION kg 6545.00 7.39 48 367.55 
  01.01.35 CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACION m3 195.00 312.07 60 853.65 
  01.01.36 DESENCOFRADO PARA LOSA DE CIMENTACION M2 240.00 0.49 117.60 
 01.02 MURO DE CONTENCION     

  01.02.01 ACERO PARA MURO DE CONTENCION KG 7673.00 5.54 42 508.42 
  01.02.02 ENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCION M2 200.00 64.47 12 894.00 
  01.02.03 CONCRETO PARA MURO CONTENCION m3 58.00 365.92 21 223.36 
  01.02.04 DESENCOFRADO PARA MURO CONTENCION m2 200.00 4.07 814.00 
 01.03 CISTERNA SUBTERRANEA Y RAMPA     

  01.03.01 ACERO PARA CISTERNA SUBTERRANEA KG 656.00 5.54 3 634.24 
  01.03.02 ENCOFRADO PARA CISTERNA SUBTERRANEA M2 22.00 46.86 1 030.92 
  01.03.03 CONCRETO PARA CISTERNA SUBTERRANEA M3 7.85 365.92 2 872.47 
  01.03.04 DESENCOFRADO PARA CISTERNA SUBTERRANEA M2 22.00 4.07 89.54 
  01.03.05 ENCOFRADO PARA RAMPA M2 70.00 46.86 3 280.20 
  01.03.06 CONCRETO PARA RAMPA m3 20.55 365.92 7 519.66 
  01.03.07 DESENCOFRADO PARA RAMPA m2 70.00 46.86 3 280.20 
  01.03.08 ACERO PARA RAMPA KG 1593.00 7.44 11 851.92 
 01.04 COLUMNAS Y VIGAS     

  01.04.01 ACERO PARA COLUMNA kg 2985.00 5.54 16 536.90 
  01.04.02 ENCOFRADO PARA COLUMNA M2 150.00 35.88 5 382.00 
  01.04.03 CONCRETO PARA COLUMNA M3 25.00 365.92 9 148.00 
  01.04.04 DESENCOFRADO PARA COLUMNA M2 150.00 4.07 610.50 
  01.04.05 ACERO PARA VIGA KG 4482.00 4.58 20 527.56 
  01.04.06 ENCOFRADO PARA VIGAS M2 250.00 46.86 11 715.00 
  01.04.07 CONCRETO PARA VIGAS M3 35.00 365.92 12 807.20 
  01.04.08 DESENCOFRADO PARA VIGA M2 250.00 42.63 10 657.50 
 01.05 ESCLERA Y ACENSOR     

  01.05.01 ENCOFRADO PARA ESCALERA M2 17.00 46.86 796.62 
  01.05.02 ACERO PARA ESCALERA KG 125.00 4.58 572.50 
  01.05.03 DESENCOFRADO PARA ESCALERA M2 17.00 4.07 69.19 
  01.05.04 ACERO PARA ASCENSOR KG 652.00 4.58 2 986.16 
  01.05.05 ENCOFRADO PARA ASCENSOR M2 95.00 46.86 4 451.70 
  01.05.06 CONCRETO PARA ASCENSOR M3 15.00 365.92 5 488.80 
  01.05.07 DESENCOFRADO PARA ASCENSOR M2 95.00 46.86 4 451.70 
  01.05.08 CONCRETO PARA ESCALERA M3 6.00 365.92 2 195.52 

 01.06 LOSA ALIGERADA     

  01.06.01 ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 280.00 46.86 13 120.80 
  01.06.02 CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA M3 49.00 401.28 19 662.72 
  01.06.03 DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA M2 280.00 42.63 11 936.40 
  01.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 750.00 3.27 2 452.50 
  01.06.05 ACERO LOSA ALIGERADA kg 1500.00 4.58 6 870.00 

  COSTO DIRECTO    472 113.39 
 

Figura 3. Presupuesto en segunda instancia 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4. Análisis costo unitario 



 

VARIACION DEL COSTO DEL PRIMER MES SETIEMBRE 
       

 EV AC CV    

 33930.91 36580.5 -2649.59    

       

       

 LEYENDA      

       

 CV=EV-AC      

 CV:VARIACION DE COSTO     

 EV:VALOR GANADO     

 AC:COSTO REAL     

 

Figura 5. Variación de costo (CV) es un indicador de costo que te indica cuanto a variado 

el presupuesto mediante una formula. 



 

 



 

 
 

 

Figura 6. Valorización 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B) ANEXO DEL EXPEDIENTE 



 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

“OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL HOTEL 

3 ***” 
 

 
 

 
DEPARTAMENTO : ÁNCASH 

PROVINCIA : HUARAZ 

DISTRITO : HUARAZ 

 

 

 

 

 
HUARAZ, 2018 



 

“OBRA DE CONSTRUCCION DEL HOTEL 

3 ***” 

 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 01 



 

 

PROYECTO: “OBRA DE CONSTRUCCION DEL HOTEL 3 ***” 

I.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el presente proyecto será una edificación de 8 pisos más un sótano, la obra tendrá en 

el sótano estacionamiento en el primer piso bar-café en el segundo piso un karaoke en el 

tercer, cuarto, quinto, sexto piso habitaciones y séptimo comedor- cocina y en el octavo 

aire libre. 

II.- DEFINICION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto del proyecto serán los siguientes entregables: 

 Losa de cimentación 

 Muro de contención 

 Cisterna subterránea y rampa 

 Columnas y vigas 

 Escalera y ascensor 

 Losa aligerada 

Para el presente proyecto solo se desarrollara la parte estructural del sistema dual del 

sótano del hotel 3 *** por límites de tiempo es que se da estos cambios. 

III.- OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
Construir el sistema estructural dual del sótano del hotel 3 estrellas gestionando con una 

guía de fundamentos de gestión de proyecto. 

IV.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 
Cubrir con la necesidad del hotel 3 estrellas para la ciudad de Huaraz y visitantes. 

V.- HITOS DEL PROYECTO 

Inicio Fin 

04/09/2017 13/03/2018 

 

 
 

VI.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO 



 

Es de 300,000.00 S/ 

 

 
 

“OBRA DE CONSTRUCCION DEL HOTEL 

3 ***” 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 02 



 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

 
01 INICIO DE FACE DE ESTRUCTURAS 

01.01 LOSA DE CIMENTACION 

01.01.01 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN TERRENO HUMEDO 

DESCRIPCION 

El trabajo se deberá hacer con una retroexcavadora quien tendrá que extraer 

la tierra y llevar al volquete de 15 m3 se tendrá que velar para que llegue a una 

altura de 4 m de alto desde el NTN 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.02 EXCAVACION SIMPLE 1 

DESCRIPCION 

La excavación se deberá hacer con trabajadores y equipos de una manera 

sensata ya que se sabe que el terreno tiene una napa freática muy alta 

excavando 2m de ancho, 1m largo y 2.5 de alto se respetara el orden que se 

muestra en la partida en tal forma que será intercalada la excavaciones propio 

de una calzadura. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 



 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.03 ENCOFRADO PARA CALZADURA 1 

DESCRIPCION 

Para el encofrado se deberá utilizar tablas en buen estado de 1 pul de espesor 

a la vez barrotes de 3 x 4 pul, puntaladas y muertos de buen espesor de 

diámetro. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.04 CONCRETO PARA CALZADURA 1 

DESCRIPCION 

El concreto que se usara es de 140 kg/cm2 donde se usara cemento 7 bols, 

arena 0.56 m3, 0.57 m3 de piedra chancada y agua 0.184 de m3 y se usara un 

trompo 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 



 

 
 
 
 
 

01.01.05 DESENCOFRADO PARA CALZADURA 1 

DESCRIPCION 

El desencofrado de la calzadura se tendrá que usar peón y herramienta manual 

necesarios, se deberá hacer al día siguiente del vaciado 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.06 EXCAVACION SIMPLE 2 

DESCRIPCION 

La excavación se deberá hacer con trabajadores y equipos de una manera 

sensata ya que se sabe que el terreno tiene una napa freática muy alta 

excavando 2m de ancho, 1m largo y 2.5 de alto se respetara el orden que se 

muestra en la partida en tal forma que será intercalada la excavaciones propio 

de una calzadura. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 



 

 
 
 
 
 
 
 

01.01.07 ENCOFRADO PARA CALZADURA 2 

DESCRIPCION 

Para el encofrado se deberá utilizar tablas en buen estado de 1 pul de espesor 

a la vez barrotes de 3 x 4 pul, puntaladas y muertos de buen espesor de 

diámetro. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.08 CONCRETO PARA CALZADURA 2 

DESCRIPCION 

El concreto que se usara es de 140 kg/cm2 donde se usara cemento 7 bols, 

arena 0.56 m3, 0.57 m3 de piedra chancada y agua 0.184 de m3 y se usara un 

trompo 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.09 DESENCOFRADO PARA CALZADURA 2 

DESCRIPCION 

El desencofrado de la calzadura se tendrá que usar peón y herramienta manual 

necesarios, se deberá hacer al día siguiente del vaciad 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.10 EXCAVACION SIMPLE 3 

DESCRIPCION 

La excavación se deberá hacer con trabajadores y equipos de una manera 

sensata ya que se sabe que el terreno tiene una napa freática muy alta 

excavando 2m de ancho, 1m largo y 2.5 de alto se respetara el orden que se 

muestra en la partida en tal forma que será intercalada la excavaciones propio 

de una calzadura. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 



 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.11 ENCOFRADO PARA CALZADURA 3 

DESCRIPCION 

Para el encofrado se deberá utilizar tablas en buen estado de 1 pul de espesor 

a la vez barrotes de 3 x 4 pul, puntaladas y muertos de buen espesor de 

diámetro. 

 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.12 CONCRETO PARA CALZADURA 3 

DESCRIPCION 

El concreto que se usara es de 140 kg/cm2 donde se usara cemento 7 bols, 

arena 0.56 m3, 0.57 m3 de piedra chancada y agua 0.184 de m3 y se usara un 

trompo 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.13 DESENCOFRADO PARA CALZADURA 3 



 

DESCRIPCION 

El desencofrado de la calzadura se tendrá que usar peón y herramienta manual 

necesarios, se deberá hacer al día siguiente del vaciad 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.14 EXCAVACION SIMPLE 4 

DESCRIPCION 

La excavación se deberá hacer con trabajadores y equipos de una manera 

sensata ya que se sabe que el terreno tiene una napa freática muy alta 

excavando 2m de ancho, 1m largo y 2.5 de alto se respetara el orden que se 

muestra en la partida en tal forma que será intercalada la excavaciones propio 

de una calzadura. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.15 ENCOFRADO PARA CALZADURA 4 

DESCRIPCION 

Para el encofrado se deberá utilizar tablas en buen estado de 1 pul de espesor 

a la vez barrotes de 3 x 4 pul, puntaladas y muertos de buen espesor de 

diámetro. 



 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.16 CONCRETO PARA CALZADURA 4 

DESCRIPCION 

El concreto que se usara es de 140 kg/cm2 donde se usara cemento 7 bols, 

arena 0.56 m3, 0.57 m3 de piedra chancada y agua 0.184 de m3 y se usara un 

trompo 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.17 DESENCOFRADO PARA CALZADURA 4 

DESCRIPCION 

El desencofrado de la calzadura se tendrá que usar peón y herramienta manual 

necesarios, se deberá hacer al día siguiente del vaciad 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 



 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.18 EXCAVACION SIMPLE 5 

DESCRIPCION 

La excavación se deberá hacer con trabajadores y equipos de una manera 

sensata ya que se sabe que el terreno tiene una napa freática muy alta 

excavando 2m de ancho, 1m largo y 2.5 de alto se respetara el orden que se 

muestra en la partida en tal forma que será intercalada la excavaciones propio 

de una calzadura. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.19 ENCOFRADO PARA CALZADURA 5 

DESCRIPCION 

Para el encofrado se deberá utilizar tablas en buen estado de 1 pul de espesor 

a la vez barrotes de 3 x 4 pul, puntaladas y muertos de buen espesor de 

diámetro. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 



 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.20 CONCRETO PARA CALZADURA 5 

DESCRIPCION 

El concreto que se usara es de 140 kg/cm2 donde se usara cemento 7 bols, 

arena 0.56 m3, 0.57 m3 de piedra chancada y agua 0.184 de m3 y se usara un 

trompo 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.21 DESENCOFRADO PARA CALZADURA 5 

DESCRIPCION 

El desencofrado de la calzadura se tendrá que usar peón y herramienta manual 

necesarios, se deberá hacer al día siguiente del vaciad 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.22 EXCAVACION SIMPLE 6 

DESCRIPCION 



 

La excavación se deberá hacer con trabajadores y equipos de una manera 

sensata ya que se sabe que el terreno tiene una napa freática muy alta 

excavando 2m de ancho, 1m largo y 2.5 de alto se respetara el orden que se 

muestra en la partida en tal forma que será intercalada la excavaciones propio 

de una calzadura. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.23 ENCOFRADO PARA CALZADURA 6 

DESCRIPCION 

Para el encofrado se deberá utilizar tablas en buen estado de 1 pul de espesor 

a la vez barrotes de 3 x 4 pul, puntaladas y muertos de buen espesor de 

diámetro. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.24 CONCRETO PARA CALZADURA 6 

DESCRIPCION 

El concreto que se usara es de 140 kg/cm2 donde se usara cemento 7 bols, 

arena 0.56 m3, 0.57 m3 de piedra chancada y agua 0.184 de m3 y se usara un 

trompo 



 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 
 
 
 

 
01.01.25 DESENCOFRADO PARA CALZADURA 6 

DESCRIPCION 

El desencofrado de la calzadura se tendrá que usar peón y herramienta manual 

necesarios, se deberá hacer al día siguiente del vaciad 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.26 PICADO DE CONCRETO EN DIRECCION X 

DESCRIPCION 

El picado de concreto se harán con hombres y un martillo eléctrico roto 

vibrador que se tendrán que armar andamios de diferentes niveles de acuerdo 

a las necesidades la cual tendrán que ser bien fijados si es más o igual de 2 

niveles será obligatorio usar casco botas y lentes para la tarea 

UNIDAD DE MEDIDA 



Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 

 

01.01.27 PICADO DE CONCRETO EN DIRECCION Y 

DESCRIPCION 

El picado de concreto se harán con hombres y un martillo eléctrico roto 

vibrador que se tendrán que armar andamios de diferentes niveles de acuerdo 

a las necesidades la cual tendrán que ser bien fijados si es más o igual de 2 

niveles será obligatorio usar casco botas y lentes para la tarea 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.28 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 

DESCRIPCION 

Se marcará los ejes y a continuación se marcará las líneas del ancho de las 

cimentaciones en armonía con los planos de Arquitectura y Estructuras, estos 

ejes deberán ser aprobados por el Ingeniero, antes que se inicie con las 

excavaciones. 

La ejecución de estos trabajos deberá hacerse necesariamente con equipo 

topográfico y la Supervisión verificará que éste se encuentre en óptimas 

condiciones de mantenimiento y precisión, para lo cual exigirá los certificados 

de calibración de los equipos que sean utilizados en los trabajos. 

UNIDAD DE MEDIDA 



Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01.01.29 EXCAVACION SIMPLE PARA NIVELAR EL TERRENO 

DESCRIPCION 

La excavación simple se hará con hombres y equipos como pico y pala teniendo 

en cuenta los niveles del plano 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.30 COLOCACION DE PIEDRA 5 " 

DESCRIPCION 

La colocación se deberá poner piedras de 5 pul de forma que el agua filtre de 

una manera uniforme y llegar una altura de 0.30 m posteriormente se aplanara 

con una maquina aplanadora tener en cuenta que se deberá tapar con 



pequeñas piedras al llegar a 0.30m para que después poner el solado y no filtre 

el concreto. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 
 
 
 
 
 

 
01.01.31 SOLADO 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende una capa de concreto que se aplica directamente sobre 

el terreno de cimentación luego de concluidos los trabajos de excavación, 

nivelación y compactación del fondo de las zanjas; el propósito de esta partida 

es obtener una superficie plana y horizontal para construir los cimientos, 

zapatas, bases y otros de acuerdo con los planos y especificaciones del 

proyecto. 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, 

colocación, y curado de los concretos de cemento Portland. 

La dosificación es de 1 : 4 (cemento - hormigón), dosificación que deberá 

respetarse de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos de estructuras. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 



Supervisión,    multiplicado   por   el    costo   unitario    de    la   actual  partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.32 COLOCACION DE GEOMENBRANA 

DESCRIPCION 

La colocación de geomenbrana se deberá hacer con personal previamente 

capacitada se tendrá en cuenta que no podrá tener ningún agujero en el 

momento de poner la geomenbrana a no ser el caso se tendrá que parchar la 

geomembrena, llegara a estar en su totalidad del terreno y estará a 1.5 m de 

altura del NFC 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.33 ENCOFRADO PARA LOSA DE CIMENTACION 

DESCRIPCION 

El encofrado para la losa de cimentación será mínimo y que en su 85 % estará 

limitada por el terreno del sótano solo se encofrara las partes difíciles en donde 

hay mucha abertura 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 



 

01.01.34 ACERO PARA LOSA DE CIMENTACION 

DESCRIPCION 

El acero para la cimentación deberá colocarse según el plano de cimentación 

teniendo en cuenta los amarres de los fierros horizontales y verticales deben 

ser correctamente hechas 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "kg" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 
 
 
 

01.01.35 CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACION 

DESCRIPCION 

El concreto para la losa de cimentación se deberá hacer con concreto de 210 

kg/cm2 con un diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar de forma 

monolíticamente 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.01.36 DESENCOFRADO PARA LOSA DE CIMENTACION 

DESCRIPCION 



 

El desencofrado para la losa de cimentación se deberá hacer con hombres y 

herramientas manuales de forma cuidadosa ya que todavía estará débil la losa 

de cimentación posterior se tendrá que hacer humedecer cercando el 

perímetro por paños con arena y humedecerla durante 7 días consecutivos 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 
 
 
 
 
 

 
01.02 MURO DE CONTENCION 

01.02.01 ACERO PARA MURO DE CONTENCION 

DESCRIPCION 

El acero para el muro de contención deberá colocarse según el plano de 

cimentación teniendo en cuenta los amarres de los fierros horizontales y 

verticales deben ser correctamente hechas 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "KG" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 



 

01.02.02 ENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCION 

DESCRIPCION 

El encofrado para el muro de contención se tendrá que hacer con paneles de 

tablas para poder llegar a encofrar en tu totalidad y por el terreno del sótano 

solo se encofrara las partes exteriores. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 
 
 
 
 
 

 
01.02.03 CONCRETO PARA MURO CONTENCION 

DESCRIPCION 

El concreto para el muro de contención se deberá hacer con concreto de 210 

kg/cm2 con un diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar de forma 

monolíticamente 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 



 

01.02.04 DESENCOFRADO PARA MURO CONTENCION 

DESCRIPCION 

El desencofrado para el muro de contención se deberá hacer con hombres y 

herramientas manuales de forma cuidadosa ya que todavía estará débil la losa 

de cimentación posterior se tendrá que hacer humedecer durante 7 días 

consecutivos 

 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 
 
 
 

 
01.03 CISTERNA SUBTERRANEA Y RAMPA 

01.03.01 ACERO PARA CISTERNA SUBTERRANEA 

DESCRIPCION 

El acero para la cisterna subterránea deberá colocarse según el plano de de 

cimentación teniendo en cuenta los amarres de los fierros horizontales y 

verticales deben ser correctamente hechas 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "KG" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 



 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.03.02 ENCOFRADO PARA CISTERNA SUBTERRANEA 

DESCRIPCION 

El encofrado para la cisterna subterranea se tendrá que hacer con paneles de 

tablas para poder llegar a encofrar en tu totalidad y por el terreno del sótano 

solo se encofrara las partes exteriores. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 
 
 
 
 
 
 

01.03.03 CONCRETO PARA CISTERNA SUBTERRANEA 

DESCRIPCION 

El concreto para la cisterna subterranea se deberá hacer con concreto de 210 

kg/cm2 con un diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar de forma 

monolíticamente 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 



 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.03.04 DESENCOFRADO PARA CISTERNA SUBTERRANEA 

DESCRIPCION 

El desencofrado para la cisterna subterranea se deberá hacer con hombres y 

herramientas manuales de forma cuidadosa ya que todavía estará débil la losa 

de cimentación posterior se tendrá que hacer humedecer durante 7 días 

consecutivos 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 
 
 
 
 
 

 
01.03.05 ENCOFRADO PARA RAMPA 

DESCRIPCION 

El encofrado para la rampa se tendrá que hacer con paneles de tablas para 

poder llegar a encofrar en tu totalidad 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 



 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.03.06 CONCRETO PARA RAMPA 

DESCRIPCION 

El concreto para rampa se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 con un 

diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar de forma 

monolíticamente 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.03.07 DESENCOFRADO PARA RAMPA 

DESCRIPCION 

El desencofrado para rampa se deberá hacer con hombres y herramientas 

manuales de forma cuidadosa ta que se trata de panes a considerable alturas 

posterior se tendrá que hacer humedecer durante 7 días consecutivos. 

 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "m2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.03.08 ACERO PARA RAMPA 



 

DESCRIPCION 

El acero para la rampa deberá colocarse según el plano de cimentación 

teniendo en cuenta los amarres de los fierros horizontales y verticales deben 

ser correctamente hechas 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "KG" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.04 COLUMNAS Y VIGAS 

01.04.01 ACERO PARA COLUMNA 

DESCRIPCION 

El acero para columna deberá colocarse según el plano de cimentación 

teniendo en cuenta los empalmes que será de 1.5m, los estribos tienen que 

tener un diámetro apropiado. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "kg" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.04.02 ENCOFRADO PARA COLUMNA 

DESCRIPCION 

El encofrado que deberá hacerse para la columna tine que ser con tablas en 

buen estado y bien conservada con barrotes de 2 X 3 pulg. Y apuntaladas y 

barrotes de buen estado y bien fijados 



 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.04.03 CONCRETO PARA COLUMNA 

DESCRIPCION 

El concreto para columna se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 con un 

diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 

 
01.04.04 DESENCOFRADO PARA COLUMNA 

DESCRIPCION 

El desencofrado para columna se deberá hacer con hombres y herramientas 

manuales de forma cuidadosa tanto para el cuido de las tablas y el cuidado de 

los trabajadores después hacer humedecer durante 7 días consecutivos. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 



 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.04.05 ACERO PARA VIGA 

DESCRIPCION 

El acero para vigas deberá colocarse según el plano de vigas teniendo en cuenta 

los empalmes que será de 1.5m, los estribos tienen que tener un diámetro 

apropiado 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "KG" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.04.06 ENCOFRADO PARA VIGAS 

DESCRIPCION 

El encofrado que deberá hacerse para las vigas tiene que ser con tablas en buen 

estado y bien conservada con barrotes de 2 X 3 pulg. Y apuntaladas y barrotes 

de buen estado y bien fijados con la ayuda de pies derecho 

 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 



 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.04.07 CONCRETO PARA VIGAS 

DESCRIPCION 

El concreto para vigas se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 con un 

diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.04.08 DESENCOFRADO PARA VIGA 

DESCRIPCION 

El desencofrado para viga se deberá hacer con hombres y herramientas 

manuales de forma cuidadosa ya que se trata de tablas a considerable alturas 

posterior se tendrá que hacer humedecer durante 7 días consecutivos. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.05 ESCLERA Y ACENSOR 

01.05.01 ENCOFRADO PARA ESCALERA 

DESCRIPCION 



 

El encofrado que deberá hacerse para las escaleras tiene que ser con tablas en 

buen estado y bien conservada con barrotes de 2 X 3 pulg. Y tablas para los 

pasos y contrapasos de acuerdo al plano. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.05.02 ACERO PARA ESCALERA 

DESCRIPCION 

El acero para escalera deberá colocarse según el plano de detalle de 

cimentación tener en cuenta las alturas de paso y contrapaso. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "KG" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.05.03 DESENCOFRADO PARA ESCALERA 

DESCRIPCION 

El desencofrado para escalera se deberá hacer con hombres y herramientas 

manuales de forma cuidadosa después hay que hacer humedecer durante 7 

días consecutivos. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 



 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.05.04 ACERO PARA ASCENSOR 

DESCRIPCION 

El acero para ascensor deberá colocarse según el plano de cimentación 

teniendo en cuenta los empalmes que será de 2 m, los separadores tienenque 

usarse de manera adecuada 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "KG" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.05.05 ENCOFRADO PARA ASCENSOR 

DESCRIPCION 

El encofrado que deberá hacerse para el ascensor tiene que ser con tablas en 

buen estado y bien conservada con barrotes de 2 X 3 pulg. Y apuntaladas con 

madera uniforme. 

 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 



 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.05.06 CONCRETO PARA ASCENSOR 

DESCRIPCION 

El concreto para ascensor se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 con un 

diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.05.07 DESENCOFRADO PARA ASCENSOR 

DESCRIPCION 

El desencofrado para ascensor se deberá hacer con hombres y herramientas 

manuales de forma cuidadosa después hay que hacer humedecer durante 7 

días consecutivos. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.05.08 CONCRETO PARA ESCALERA 

DESCRIPCION 



 

El concreto para escalera se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 con un 

diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.06 LOSA ALIGERADA 

01.06.01 ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 

DESCRIPCION 

El encofrado que deberá hacerse para la losa aligerada tiene que ser con tablas 

en buen estado y bien conservada con barrotes de 2 X 3 pulg. Y apuntaladas 

con madera uniforme. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

01.06.02 CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA 

DESCRIPCION 

El concreto para losa aligerada se deberá hacer con concreto de 210 kg/cm2 

con un diseño de mescla de 1:1:1 en donde se deberá vaciar en el proceso se 

debe vibrar en todo momento 

UNIDAD DE MEDIDA 



Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M3" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 

 

01.06.03 DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA 

DESCRIPCION 

El desencofrado para losa aligerada se deberá hacer con hombres y 

herramientas manuales de forma cuidadosa después hay que hacer humedecer 

durante 7 días consecutivos. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "M2" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 
 
 
 
 
 
 
 

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 

DESCRIPCION 

Los ladrillos de arcilla para techo se colocaran en sentido de las viguetas los 

ladrillos tendrán que estar en buen estado 

UNIDAD DE MEDIDA 



Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "und" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 

 

 

01.06.04 ACERO LOSA ALIGERADA 

DESCRIPCION 

El acero de la losa aligerada deberá hacer de acuerdo al plano de techo del 

sótano teniendo en cuenta los fierros de temperatura. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Para la medición de esta partida se utilizara como la unidad de medida "kg" 

concordante a la estructura de los costos unitarios 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, 

cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la 

Supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, 

entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) ACTA DE COSTITUCION DEL 

PROYECTO 



 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 Quispe 

Barreto, 

Jose 

ING. Romero 

Gonzales 

Moises 

  

10/09/2017 

 

Construcción hotel 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE UNA GUÍA PRÁCTICA 

BASADO EN EL PMBOK PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
ESTRUCTURAL DUAL DEL SÓTANO DEL 
HOTEL 3 ESTRELLAS HUARAZ, ÁNCASH – 
2017 

 

PMBOK en el H 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

 

En el presente proyecto se partirá de una memoria descriptiva es desde este punto se 

gestionara el alcance, tiempo y costo teniendo en cuenta la Guia fundamentos de Gestión 

de Proyecto la cual tendrá a la obra la construcción del sistema estructural del hotel 3 

estrellas 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: 

 

El producto del proyecto serán los siguientes: 
 Losa de cimentación 

 Muro de contención 
 Cisterna subterránea y rampa 

 Columnas y vigas 

 Escalera y ascensor 

 Losa aligerada 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: 

 

Para poder desarrollar el proyecto requiero de: 
 licencia de construcción 

 recurso humano especializado 

 material 

 OBJETIVO DEL PROYECTO: 
  

construir el sistema estructural dual del sótano del hotel 3 estrellas gestionando con una 

guía de fundamentos de gestión de proyecto 

 FINALIDAD DEL PROYECTO: 



 

 

La construcción del hotel tiene como fin brindar servicio de calidad de acuerdo a las 

normas peruanas como son el Reglamento Nacional de Edificaciones a todos los clientes 

de las ciudad de Huaraz y visitantes 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Cubrir con la necesidad de un hotel 3 estrellas de calidad para la ciudad de Huaraz y sus 

visitantes 

 

 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO: 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

 

Inicio 

 

03/09/2017 

 

Fin 

 

19/01/2018 

 

 

PATROCINADOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO: 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

 

ING. Romero 
Gonzales Moises 

 

KANAPUN SAC 

 

Director 

 

10/09/2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) INSTRUMENTOS 



 

FORAMTO 01: enunciado del alcance de proyecto 
 
 

 



 

 
 
 

FORMATO 02: estructura de desglose de trabajo 
 
 
 



FORMATO 03: diccionario de alcance 
 

 
 
 

 
 

 

FORMATO 04: diagrama Gantt 
 

 



Formato 05: ruta crítica 
 

 
 
 

 
 

 

FORMATO 06: seguimiento de Gantt 
 

 



 

 
 
 

 
FORMATO 07: presupuesto 

 
 
 

 

Proyecto : 

Lugar : 

Elaborado  : 

Fecha : 

 

PARTIDAS UND METRADO C.U. PARCIAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

 

 
FORMATO 08: indicador del presupuesto 

 
 
 

     
Proyecto : 

Lugar : 

Elaborado  : 

Fecha : 
     

VALORIZACION AVANZE DE OBRA AVANCE PORCENTUAL AVANCE PORCENTUALINDICE DE DESEMPEÑO 

     

     

     

     

     

     

     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

VALOR GANADO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H) VALIDACION DE LOS 

INSTRUMENTOS 



 

VALIDACION DE INSTRUMENTO: enunciado del alcance 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

E = Excelente B = Bueno M = Mejorar X = Eliminar C = Cambiar 
 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 
 

PREGUNTAS  
RESPUESTAS 

 
OBSERVACIONES 

N° ITEM 

1 Revisado por B  

2 Observación B  

3 Aprobado por B  

4 Fecha B  

5 Observación anterior B  

6 Fecha B  

7 Proyecto B  

8 Nombre del proyecto B  

9 Propósito del proyecto B  

10 Objetivo del proyecto B  

11 Factores críticos de éxito de proyecto B  

12 Desarrollo de proyecto B  

13 Descripción del producto B  

 

14 
Descripción de los entregables del 

proyecto 

 

B 
 

15 Entregable B  

16 Descripción B  



 

17 Contexto del proyecto B  

18 Criterios de aceptación B  

19 Supuestos B  

20 Restricciones B  

 
Evaluado por: 

Nombre y Apellido: LUIS MANUEL CORAL JAMANCA  
 
 

DNI:  23311781  Firma:    



 

CONSTACIA DE VALIDACION 
 
 

Yo,   LUIS MANUAL CORAL JAMANCA  , titular del 

DNI N°  23311781 , de profesión   INGENIERO CIVIL , ejerciendo actualmente 

como  DOCENTE  , en la Institución 

  UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO . 
 
 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (Ficha Técnica), a los efectos de su aplicación al TESISTA de la UCV: 

QUISPE BARRETO JOSE ANTONIO  
 
 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 
 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de ítems   X  

Amplitud de conocimiento   X  

Redacción de ítems   X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia   X  

 
 
 
 
 

En Huaraz, a los 15 días del mes de  NOVIEMBRE del 2017 
 
 
 

 

Firma 



 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 
E = Excelente B = Bueno M = Mejorar X = Eliminar C = Cambiar 

 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 
 

PREGUNTAS  
RESPUESTAS 

 
OBSERVACIONES 

N° ITEM 

1 Revisado por B  

2 Observación B  

3 Aprobado por B  

4 Fecha B  

5 Observación anterior B  

6 Fecha B  

7 Proyecto B  

8 Nombre del proyecto B  

9 Propósito del proyecto B  

10 Objetivo del proyecto B  

11 Factores críticos de éxito de proyecto B  

12 Desarrollo de proyecto B  

13 Descripción del producto B  

 

14 
Descripción de los entregables del 

proyecto 

 

B 
 

15 Entregable B  

16 Descripción B  

17 Contexto del proyecto B  



 

18 Criterios de aceptación B  

19 Supuestos B  

20 Restricciones B  

 
Evaluado por: 

Nombre y Apellido: JAIME GRANADO MEJIA  
 
 

DNI:  44238132  Firma:    



 

 

CONSTACIA DE VALIDACION 
 
 

Yo,  JAIME GRANADO MEJIA ,  titular del DNI N° 

  44258132 , de profesión   INGENIERO CIVIL , ejerciendo actualmente 

como ING. RESIDENTE  ,  en  la  Institución 

  COPETUR S.A. 
 
 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (Ficha Técnica), a los efectos de su aplicación al TESISTA de la UCV: 

QUISPE BARRETO JOSE ANTONIO  
 
 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 
 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de ítems   X  

Amplitud de conocimiento   X  

Redacción de ítems   X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia   X  

 
 
 
 
 

En Huaraz, a los 13 días del mes de  NOVIEMBRE del 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 



 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 
E = Excelente B = Bueno M = Mejorar X = Eliminar C = Cambiar 

 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 
 

PREGUNTAS  
RESPUESTAS 

 
OBSERVACIONES 

N° ITEM 

1 Revisado por B  

2 Observación B  

3 Aprobado por B  

4 Fecha B  

5 Observación anterior B  

6 Fecha B  

7 Proyecto B  

8 Nombre del proyecto B  

9 Propósito del proyecto B  

10 Objetivo del proyecto B  

11 Factores críticos de éxito de proyecto B  

12 Desarrollo de proyecto B  

13 Descripción del producto B  

 

14 
Descripción de los entregables del 

proyecto 

 

B 
 

15 Entregable B  

16 Descripción B  

17 Contexto del proyecto B  



 

18 Criterios de aceptación B  

19 Supuestos B  

20 Restricciones B  

 
Evaluado por: 

Nombre y Apellido: MICHEL TREJO MONTEZ  
 
 

DNI:  23217119  Firma:    



 

 

CONSTACIA DE VALIDACION 
 
 

Yo,  MICHEL TREJO MONTEZ ,  titular del DNI N° 

  23217119 , de profesión   INGENIERO CIVIL , ejerciendo actualmente 

como ING. RESIDENTE  ,  en  la  Institución 

  SAURON S.A.C. 
 
 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (Ficha Técnica), a los efectos de su aplicación al TESISTA de la UCV: 

QUISPE BARRETO JOSE ANTONIO  
 
 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 
 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de ítems   X  

Amplitud de conocimiento   X  

Redacción de ítems   X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia   X  

 
 
 
 
 

En Huaraz, a los 14 días del mes de  NOVIEMBRE del 2017 
 
 
 
 
 

 
 

Firma 



 

VALIDACION DE INSTRUMENTO: estructura de desglose de trabajo 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

E = Excelente B = Bueno M = Mejorar X = Eliminar C = Cambiar 
 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 
 

PREGUNTAS  
RESPUESTAS 

 
OBSERVACIONES 

N° ITEM 

1 Proyecto B  

2 Código del EDT B  

 
Evaluado por: 

Nombre y Apellido: LUIS MANUEL CORAL JAMANCA  
 
 

DNI:  23311781  Firma:    



 

 

 

CONSTACIA DE VALIDACION 
 
 

Yo,   LUIS MANUEL CORAL JAMANCA  , titular del 

DNI N°  23311781 , de profesión   INGENIERO CIVIL , ejerciendo actualmente 

como  DOCENTE  , en la Institución 

  UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO . 
 
 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (Ficha Técnica), a los efectos de su aplicación al TESISTA de la UCV: 

QUISPE BARRETO JOSE ANTONIO  
 
 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 
 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de ítems   X  

Amplitud de conocimiento   X  

Redacción de ítems   X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia   X  

 
 
 
 
 

En Huaraz, a los 15 días del mes de  NOVIEMBRE del 2017 
 
 
 
 

Firma 



 

 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

E = Excelente B = Bueno M = Mejorar X = Eliminar C = Cambiar 
 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 
 

PREGUNTAS  
RESPUESTAS 

 
OBSERVACIONES 

N° ITEM 

1 Proyecto B  

2 Código del EDT B  

 
Evaluado por: 

Nombre y Apellido: JAIME GRANADO MEJIA  
 
 

DNI:  44238132  Firma:    



 

 

 

CONSTACIA DE VALIDACION 
 
 

Yo,  JAIME GRANADO MEJIA ,  titular del DNI N° 

  44238132 , de profesión   INGENIERO CIVIL , ejerciendo actualmente 

como ING. RESIDENTE  ,  en  la  Institución 

  COPETUR S.A . 
 
 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (Ficha Técnica), a los efectos de su aplicación al TESISTA de la UCV: 

QUISPE BARRETO JOSE ANTONIO  
 
 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 
 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de ítems   X  

Amplitud de conocimiento   X  

Redacción de ítems   X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia   X  

 
 
 
 
 

En Huaraz, a los 13 días del mes de  NOVIEMBRE del 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 



 

 
 
 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

E = Excelente B = Bueno M = Mejorar X = Eliminar C = Cambiar 
 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 
 

PREGUNTAS  
RESPUESTAS 

 
OBSERVACIONES 

N° ITEM 

1 Proyecto B  

2 Código del EDT B  

 
Evaluado por: 

Nombre y Apellido: MICHEL TREJO MONTEZ  
 
 

DNI:  23217119  Firma:    



 

 
 
 
 

CONSTACIA DE VALIDACION 
 
 

Yo,  MICHEL TREJO MONTEZ ,  titular del DNI N° 

  23217119 , de profesión   INGENIERO CIVIL , ejerciendo actualmente 

como  ING.RESIDENTE  , en la Institución 

  SAURON S.A.C. 
 
 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (Ficha Técnica), a los efectos de su aplicación al TESISTA de la UCV: 

QUISPE BARRETO JOSE ANTONIO  
 
 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 
 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de ítems   X  

Amplitud de conocimiento   X  

Redacción de ítems   X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia   X  

 
 
 
 
 

En Huaraz, a los 14 días del mes de  NOVIEMBRE del 2017 
 
 
 
 
 

 

 
Firma 



 

 

VALIDACION DE INSTRUMENTO: diccionario de alcance 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

E = Excelente B = Bueno M = Mejorar X = Eliminar C = Cambiar 
 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 
 

PREGUNTAS  
RESPUESTAS 

 
OBSERVACIONES 

N° ITEM 

1 Id entregable B  

2 Cuenta de control B  

3 Nombre del entregable B  

4 Descripción del trabajo B  

5 Requisitos de calidad B  

6 Criterios de aceptación B  

7 Referencias técnicas B  

 
Evaluado por: 

Nombre y Apellido: LUIS MANUEL CORAL JAMANCA  
 
 

DNI:  23311781  Firma:    



 

 
 
 
 

CONSTACIA DE VALIDACION 
 
 

Yo,   LUIS MANUEL CORAL JAMANCA  , titular del 

DNI N°  23311781 , de profesión   INGENIERO CIVIL , ejerciendo actualmente 

como  DOCENTE  , en la Institución 

  UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO . 
 
 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (Ficha Técnica), a los efectos de su aplicación al TESISTA de la UCV: 

QUISPE BARRETO JOSE ANTONIO  
 
 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 
 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

CONGRUENCIA DE ÍTEMS   X  

AMPLITUD DE CONOCIMIENTO   X  

REDACCIÓN DE ÍTEMS   X  

CLARIDAD Y PRECISIÓN   X  

PERTINENCIA   X  

 
 
 
 
 

En Huaraz, a los 15 días del mes de  NOVIEMBRE del 2017 
 
 
 

 

 
 

Firma 



 

 

 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

E = Excelente B = Bueno M = Mejorar X = Eliminar C = Cambiar 
 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 
 

PREGUNTAS  
RESPUESTAS 

 
OBSERVACIONES 

N° ITEM 

1 Id entregable B  

2 Cuenta de control B  

3 Nombre del entregable B  

4 Descripción del trabajo B  

5 Requisitos de calidad B  

6 Criterios de aceptación B  

7 Referencias técnicas B  

 
Evaluado por: 

Nombre y Apellido: JAIME GRANADOS MEJIA  
 
 

DNI:  44238132  Firma:    



 

 
 
 
 

CONSTACIA DE VALIDACION 
 
 

Yo,  JAIME GRANADO MEJIA , titular del DNI N° 

  44238132 , de profesión   INGENIERO CIVIL , ejerciendo actualmente como 

  RESIDENTE DE OBRA , en la Institución  COPETUR S.A.C . 
 
 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (Ficha Técnica), a los efectos de su aplicación al TESISTA de la UCV: 

QUISPE BARRETO JOSE ANTONIO  
 
 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 
 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

CONGRUENCIA DE ÍTEMS   X  

AMPLITUD DE CONOCIMIENTO   X  

REDACCIÓN DE ÍTEMS   X  

CLARIDAD Y PRECISIÓN   X  

PERTINENCIA   X  

 
 
 
 
 

En Huaraz, a los 13 días del mes de  NOVIEMBRE del 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 



 

 
 
 

 
JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

E = Excelente B = Bueno M = Mejorar X = Eliminar C = Cambiar 
 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 
 

PREGUNTAS  
RESPUESTAS 

 
OBSERVACIONES 

N° ITEM 

1 Id entregable B  

2 Cuenta de control B  

3 Nombre del entregable B  

4 Descripción del trabajo B  

5 Requisitos de calidad B  

6 Criterios de aceptación B  

7 Referencias técnicas B  

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: MICHEL TREJO MONTEZ  
 
 

DNI:  23217119  Firma:    



 

 
 

CONSTACIA DE VALIDACION 
 
 

Yo, MICHEL TREJO MONTEZ , titular del DNI N°    

  232171119 , de profesión   INGENIERO CIVIL , ejerciendo actualmente como 

ING. RESIDENTE  , en la Institución 

  SAURON S.AC. 
 
 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (Ficha Técnica), a los efectos de su aplicación al TESISTA de la UCV: 

QUISPE BARRETO JOSE ANTONIO  
 
 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 
 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

CONGRUENCIA DE ÍTEMS   X  

AMPLITUD DE CONOCIMIENTO   X  

REDACCIÓN DE ÍTEMS   X  

CLARIDAD Y PRECISIÓN   X  

PERTINENCIA   X  

 
 
 
 
 

En Huaraz, a los 14 días del mes de  NOVIEMBRE del 2017 
 
 
 
 
 

 

 
Firma 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


