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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue determinar el rendimiento de mano de obra en 

el proyecto: Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, 

Bolognesi – Ancash, 2017. La metodología es un enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental y de tipo descriptivo. La muestra estuvo considerada por las partidas de: 

excavación en conglomerado, acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, concreto f'c=210kg/cm2, 

encofrado y desencofrado, ejecutadas en las fechas de toma de datos. Se registró la toma de 

datos durante 5 meses, mediante las fichas técnicas de rendimiento de mano de obra y 

factores que afectan al rendimiento. El resultado se tiene los siguientes rendimientos 

promedio con afectación:  excavación en conglomerado con maquinaria, es 199.16m3/día, 

perfilado, nivelado y compactado, es 79.32m2/día, habilitación de acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2, es 247.59kg/día, colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, es 

190.57kg/día, habilitación de madera, es 70.50m2/día, encofrado, es 29.95m2/día, 

desencofrado, es 54.84m2/día, preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2, es 

9.85m3/día, curado con aditivo, es 671.40m2/día, emporrado, es 821.33m2/día. A partir del 

cual se concluye que los rendimientos utilizados en los expedientes técnicos, presentan 

variación, además frente a los rendimientos encontrados se tiene que las partidas analizadas 

se subdividieron en sub partidas con diferentes cuadrillas para aumentar el rendimiento. Por 

lo expuesto se recomienda para canales, utilizar una cuadrilla diferente en cada sub partida 

ya que aumentara el rendimiento considerablemente.  

Palabras Claves: Canales, mano de obra, rendimiento, cuadrilla, afectación del 

rendimiento.  
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to determine the performance of labor in the 

project: Improvement of water service irrigation system channel Tucu-Chiquián, Bolognesi 

- Ancash, 2017. The methodology is a quantitative, non-experimental design and of 

descriptive type. The sample was considered for the items of: excavation in conglomerate, 

reinforcing steel fy = 59738.04 psi, concrete f'c = 2986.9 psi, formwork and stripping, 

executed on the dates of data collection. The data collection was registered during 5 months, 

through the technical files of labor performance and factors that affect the performance. The 

result has the following average yields with affectation: excavation in conglomerate with 

machinery, it is 7033.27 ft3/day, profiled, leveled and compacted, it is 853.79 ft2/day, 

enabling reinforcement steel fy = 59738.04 psi, it is 8733.48 oz/day, reinforcement steel 

placement fy = 59738.04 psi, is 6722.16 oz/day, wood rating, is 758.86 ft2/day, formwork, 

is 322.38 ft2/day, stripped, is 590.29 ft2/day, prepared and emptied of concrete f'c = 2986.9 

psi, it is 347.85 ft3/day, cured with additive, it is 7226.89 ft2/day, embossed, it is 8840.72 

ft2/day. From which it is concluded that the returns used in the technical files vary, in 

addition to the returns found, the items analyzed were subdivided into sub-items with 

different crews to increase the yield. For the above is recommended for channels, use a 

different crew in each sub-game since it will increase the performance considerably.  

Keywords: Channels, labor, performance, crew, performance impact. 



17 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En los últimos años se han venido elaborando presupuesto y programación de obra en 

canales de concreto armado f´c=210kg/cm2, sin tener en cuenta los rendimientos de 

mano de obra. Una práctica común en el sector de la construcción es que el ingeniero 

proyectista decidirá diversas opciones como; utilizar base de datos comerciales emitidos 

por las diferentes cámaras de construcción de nuestro país, utilizar algún software que 

tienen incorporado en su base de datos valores de rendimiento de mano de obra, 

materiales y equipos; modificando así estos datos de acuerdo con sus necesidades o 

conveniencias. Otra práctica es basarse en la experiencia propia, consulta o inspección 

de algún expediente técnico u otro material bibliográfico referido a costos y 

presupuestos, convirtiéndose hasta la fecha en un intento aislado por encontrar el valor 

confiable del rendimiento de una actividad.  

Frente a este escenario, los problemas más frecuentes están relacionados básicamente 

con los incrementos injustificados de los plazos de ejecución y adicionales de obra, ya 

sea por una mala planificación durante la fase de estudios y elaboración del expediente 

técnico o por una inadecuada gestión durante la fase de ejecución “(Joel Padilla, 2015, 

p.8). “Estas estimaciones, en ocasiones están alejadas para otras realidades, por lo que, 

a efectos de elaboración de los presupuestos y programación de obra, deben estar 

fundamentados en múltiples observaciones y análisis estadísticos, que consideren las 

condiciones particulares en las cuales se ejecutan los canales de concreto. Por lo cual 

los rendimientos de mano de obra deben ser analizados en cada región que sean 

solicitados, ya que establecen anticipadamente el costo y la duración del mismo, 

indispensables para determinar la viabilidad del proyecto, además hay distintos factores 

que afectan al rendimiento de mano de obra” (Chaiña, 2017, p. 1). 

En Chiquián un distrito que esta mayormente poblado por habitantes que migran de los 

14 distritos aledaños, es un distrito que en los últimos años ha optado por la construcción 

de canales de riego, para mejorar la agricultura y ganadería. Por lo que los pobladores 

no tienen mucha experiencia en trabajos de este tipo, por lo tanto, el rendimiento 

disminuiría, como también no cuentan con la mano de obra calificada, es por ello que 

las empresas que obtienen la aprobación de los proyectos deben de estudiar con 

anterioridad los rendimientos de mano de obra, ya que el proyecto está a una altitud de 



18 

 

4,084 m.s.n.m., esto afectaría directamente al costo y tiempo del proyecto. Es por ello 

que nos preguntamos, ¿Cuáles serán los rendimientos de mano de obra en la 

construcción de canales de concreto f´c=210kg/cm2, en el distrito de Chiquián, 

provincia de Bolognesi?. 

1.2. TRABAJOS PREVIOS 

1.2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Mahecha, (2010) en su tesis para optar al título de ingeniero civil titulado “Análisis 

comparativo del rendimiento de la mano de obra en la construcción de un edificio” 

realizado en la Pontificia Universidad Javeriana, tuvo como objetivo general hacer 

un análisis comparativo del rendimiento de la mano de obra propuesto en la base 

comercial Construdata y el alcanzado en mediciones de campo para la construcción 

de un edificio de apartamentos ubicado en la ciudad de Bogotá. El estudio fue tipo 

no experimental. Durante los meses de abril y mayo se realizó el estudio en tres de 

las actividades realizadas en la obra, que son; Excavación manual, Losa maciza y 

mampostería, inicialmente se midió el tiempo, mediante la observación directa. 

Luego de obtener todos los datos se procedió a ingresar al software los datos de 

consumo de mano de obra de las distintas actividades, se encontró que los datos 

recopilados en cada actividad sí se distribuyen normalmente, con lo cual se procedió 

a encontrar el intervalo de confianza, posteriormente, dado que la media de la muestra 

se encontraba en este intervalo se utilizó este valor como representativo del consumo 

con el fin de comparar el resultado con los publicados por Construdata y por una 

empresa constructora. Teniendo como resultados para la partida de excavación 

manual cimientos, según el estudio 3.67 m3/día contra 1.86 m3/día, 2.04 m3/día de 

construdata y la empresa, respectivamente. De esta manera, se puede concluir si bien 

las cualidades utilizadas por la empresa no se comparan con las encontradas en la 

investigación, por así decirlo no se refieren a la realidad productiva de la construcción 

en obras. Y se asemejan con esta investigación con el uso de la metodología, 

aportando en la presente investigación que los rendimientos utilizados por empresas 

no se comparan a lo obtenido en campo. 

Arboleda, (2014) en su tesis de maestría para optar el título de magister en 

construcción titulado “Análisis de productividad, rendimientos y consumo de mano 

de obra en procesos constructivos, elemento fundamental en la fase de planeación” 
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realizado en la Universidad Nacional de Colombia, tuvo como objetivo general 

analizar la productividad, rendimientos y consumo de mano de obra en procesos 

constructivos, de edificaciones de la zona sur de Medellín. El estudio fue del tipo no 

experimental. En esta indagación, se tomó un ejemplo de 384 estimaciones, con el 

fin de evaluar la productividad, el rendimiento y consumo de mano de obra, y 

determinar la influencia de los factores de afectación en el recurso en estudio. Se 

obtuvieron estimaciones de cada avance que se realizó y en diferentes horas de la 

jornada laboral. Teniendo como resultados lo siguientes: Según la investigación 

sobre la eficiencia, solo tienen un tiempo de productividad del 50%, y el impulsor 

fundamental seria: necesidades fisiológicas, descansos, tiempo de inactividad y 

desplazamientos. Del mismo modo, la baja calidad de los productos también 

determina la condición del obrero, y como también a la baja capacitación del personal 

obrero. Aportando a la investigación, falta de supervisión y equipamiento, influye 

negativamente al rendimiento. 

Calle, (2012) en su tesis para optar el título de magister “Análisis de los rendimientos 

de mano de obra, equipo material en edificación de hasta tres plantas en la ciudad de 

azogues”, realizado en la Universidad de Cuenca, tuvo como objetivo general, 

determinar los rendimientos de mano de obra, equipo y materiales en edificaciones 

de hasta 3 plantas en la ciudad de Azogues y compararlos con los precios de mercado 

a fin de presentar una propuesta de costos unitarios. La investigación se desarrolló 

en el periodo de noviembre de 2001 a junio de 2012, se recolecto información en 

campo mediante los formularios de toma de datos, para el rendimiento de mano de 

obra se aplicó la prueba de normalidad para así tener datos más confiable, si no pasan 

la prueba de normalidad se elimina los valores extremos mediante los cuartiles, para 

los factores de afectación se utilizó como base, la metodología desarrollada por los 

ingenieros Antonio Cano R y Gustabo Duque V., en el año 2000, que dice que los 

rendimientos están afectados por 7 factores los cuales se menciona en el marco 

teórico, para esta investigación de la tabla de factores que afectan el rendimiento de 

mano de obra tuvo como parámetros de evaluación de 1 a 3 siendo 1 desfavorable, 2 

normal y 3 favorable, de los puntajes obtenidos se convirtió a porcentaje de 

afectación y se calculó el promedio de todos los valores. Concluyendo que el 

rendimiento de mano de obra debe de pasar la prueba de normalidad para así tener 

datos más confiables. Aportando en el análisis de la prueba de normalidad. 
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1.2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Según Chaiña, (2017) en su tesis para optar el título profesional de Ingeniero agrícola 

titulado “Determinación del rendimiento de la mano de obra en la construcción de 

canales de concreto en la provincia de San Román” “realizado en la Universidad 

Nacional del Altiplano, tuvo como objetivo determinar rendimientos de mano de obra 

para cuatro partidas comunes en la construcción de canales revestidos de concreto, 

en la Provincia de San Román”. El estudio fue tipo descriptivo. La información 

requerida se recabó de las obras: construcción de canal principal “B”, Construcción 

de canales laterales A-2, B-1, B-3, y Construcción de canales laterales A-1, A-3, B-

1.1, B-1.2, B-2, donde se realizaron las siguientes acciones: conformación de la 

cuadrilla según lo requerido, verificación de edades dentro del rango de 20-50 años, 

verificación de experiencia en el tipo de obra, luego se procedió a la recopilación de 

datos de rendimiento, por un lapso de 3-4 semanas por obra y procesamiento 

estadístico de la información recopilada,  como resultados obtuvo lo siguiente: El 

rendimiento de mano de obra: Para excavación a mano, con una cuadrilla de 01 Of, 

09 Pe, es de 20.87m3/día, , refine de caja canal a mano, con una cuadrilla de 01Of, 

06Pe es de 395.79m2/día, colocado de cerchas de madera, para una cuadrilla de 

01Op, 01Of, 05Pe es 47.16und/día y concreto F’c=175kg/cm2, con una cuadrilla de 

06Op, 07Of, 11Pe es 21.39m3/día. Según los rendimientos obtenidos presentan 

variación respecto al expediente técnico, lo cual nos da a conocer la importancia del 

estudio. Por ser el único antecedente en la misma área de la presente investigación 

aporto en lo que es el rendimiento obtenido. 

Velez, (2013) “en su tesis para optar el título profesional de ingeniero civil titulado 

“Análisis de los rendimientos de mano de obra en pavimentaciones en el sector de 

morro solar de la ciudad de Jaén” “realizado en la Universidad Nacional de 

Cajamarca, tuvo como objetivo principal analizar los rendimientos de mano de obra 

en pavimentaciones en el sector morro solar de la ciudad de Jaén”. El estudio fue de 

tipo descriptivo. Tuvo una metodología, de hacer trabajo en gabinete, que consistió 

en la elaboración de los formatos para el control de la mano de obra, como también 

en el metrado diario y los factores que afectan a las partidas  que analizo, se 

prepararon dos formatos; para el control del metrado ejecutado, el primero considero 

el número de cuadrillas que existen en una determinada actividad, el tiempo en que 
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avanza cada partida analizada; en el segunda ficha se propuso los factores que afectan 

a simple vista y los datos se obtuvieron en el transcurso de la jornada laboral, 

teniendo como principales factores; los equipos de protección personal, edad, 

supervisión, clima y conformación de cuadrilla. Teniendo las siguientes 

conclusiones, para la partida de Vaciado de concreto de losas macizas e=0.20cm 

f´c=210kg/cm2 con mezcladora de concreto; con una cuadrilla de 5oficial y 9peón, 

se obtuvo un rendimiento de 12.25m3/día. Y con respecto a los factores de afectación 

fueron; 9.52% del personal cuenta con epp, y el 90.48% no cuenta con epp, edad de 

los operarios, oficiales y peón están en relación de 30 a 40 años, los oficiales y peones 

poseen experiencia del trabajo, la supervisión no se encontraba en obra solo el 

maestro de obra. Aportando en la presente investigación que, cuando no existe 

supervisión, el 90.48% de los obreros no utilizan epp, esto afecta negativamente.  

Benavente y Mamani, (2017) en su tesis para optar el título profesional de ingeniero 

civil titulado “Determinación de los rendimientos reales en partidas incidentes para 

obras de pavimento rígido en la ciudad de Juliaca” realizado en la Universidad 

Peruana Unión, el propósito de la investigación fue determinar los rendimientos 

reales en partidas incidentes en obras de pavimento rígido en la Ciudad de Juliaca. 

La metodología es un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de tipo 

descriptivo. La muestra estuvo considerada por 6 obras de pavimento rígido, donde 

se eligió las partidas con mayor incidencia en estos tipos de obras. Se registró la toma 

de datos de la cantidad y mano de obra que ejecuta dicha actividad, utilizando la 

estadística como es la media aritmética, varianza, desviación estándar y coeficiente 

de variación, esta evaluación considero los diferentes factores de afectación como 

(clima, actividad, equipamiento y supervisión ), con ello el autor llego a la conclusión 

que el rendimiento promedio en la partida de concreto fue de 10.27m3/día y en la 

partida de encofrado fue de 16.47 m2/día, a su vez el principal factor que afecta a los 

rendimientos fue el clima, puesto que involucra un rango de 40-75% de incidencia, 

además se determinó que el factor climático cálido incide negativamente en el 

rendimiento de mano de obra. Por otro lado, los rendimientos de mano de obra nos 

permiten una formulación razonable de los A P U de acuerdo a nuestra zona y 

realidad, por ende, una presentación eficiente de presupuestos y cronogramas en las 

obras de infraestructura vial. Aportando que el clima es el factor que más afecta en  

el rendimiento.
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1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  

1.3.1. RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 

“Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de alguna 

actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios 

operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente 

expresada como um/ hH (unidad de medida de la actividad por hora Hombre)” 

(Botero, 2002, p. 11). 

1.3.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

-RENDIMIENTO  

“Es la cantidad de trabajo expresada en una unidad de medida completamente 

ejecutada por una cuadrilla y equipo, dividida entre una jornada de trabajo 

expresada en horas” (Cano, 2000, p. 5).   

El rendimiento es igual a la cantidad total (trabajo realizado en m, m2, m3, und, 

kg) sobre tiempo total empleado (tiempo en hora hombre).                    

-MANO DE OBRA 

“Es el esfuerzo tanto físico como mental, que se aplica durante el proceso de 

elaboración de un bien” (Ccorahua, 2016, p. 24). 

-HORAS HOMBRE (HH) 

“Es una unidad de medida establecida en  función del trabajo realizado por una 

persona durante un tiempo determinado” (Monzón, 2009, p. 58). 

-CUADRILLA 

“Es un grupo de trabajadores para realizar un determinado trabajo, de forma 

eficiente. El grupo está agrupado estratégicamente para alcanzar un rendimiento 

establecido” (Monzón, 2009, p. 58). 

-PARTIDA  

Descripción de los ítems que están dentro del presupuesto de obra, en otras palabras, 

son las actividades que se realizaran dentro de un proyecto. 

1.3.3. CATEGORÍAS DE TRABAJO 

“En el régimen de construcción civil establece las categorías de los trabajadores, 

asimismo las labores que deben realizar cada uno de ellos”. (Ibáñez, 2012, p.554): 

http://www.economia48.com/spa/d/funcion/funcion.htm
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a) OPERARIO 

“Es el trabajador calificado en una especialidad, entre ellos están los albañiles, 

carpinteros, fierreros, maquinistas, mezcladores, concreteros y wincheros” (RCC, 

2012, p. 4). 

b) OFICIAL 

“Trabajador en el régimen de construcción civil que desempeñan las mismas 

labores como auxiliares del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la 

actividad y que no alcanzan calificación en la especialidad” (Velez, 2013, p. 19). 

c) PEÓN 

“Trabajador no calificado que es ocupado indistintamente en diversas tareas durante 

las actividades o jornada laboral” (RCC,2012, P.5). 

1.3.4. FACTORES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 

-ECONOMÍA GENERAL 

Según (Botero, 2002, p. 12) “Este factor se refiere al estado económico de la nación 

o el área específica en donde se desarrolla el proyecto. Los aspectos a ser 

considerados dentro de esta categoría son los siguientes:  

a) Disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades que requieran 

personal calificado (oficiales de construcción). 

b) Disponibilidad de materiales, cuando al momento de realizar una 

determinada actividad, los materiales están disponibles”. 

-CLIMA 

(Botero, 2002, p. 13) “Los antecedentes del estado del tiempo en el área en la que 

se construye el proyecto deben ser considerados, tratando de prever las condiciones 

durante el periodo de ejecución de la obra. El factor a considerar dentro de esta 

categoría es:  

a) Estado del tiempo: Condiciones favorables del estado del tiempo en el 

momento de realizar las actividades, influyen positivamente en la obtención de 

mejores rendimientos. 

b) Temperatura: El exceso de calor afecta negativamente el desempeño del 

obrero ya que origina fatiga rápidamente”. 
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-ACTIVIDAD 

(Botero, 2002, p. 13). “Los principales factores dentro de esta categoría son los 

siguientes: 

a) Riesgo: El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas actividades, 

disminuye su rendimiento. En esta investigación, las partidas estudiadas no 

presentan mayores riesgos.” 

b) Orden y aseo: El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajos limpios y 

organizados”. 

-EQUIPAMIENTO 

(Botero, 2002, p. 13). “El disponer del equipo apropiado para la realización de las 

diferentes actividades, su estado general, afectan el rendimiento de la mano de obra. 

Los principales factores dentro de esta categoría son los siguientes:  

a) Herramienta o equipo: La calidad, estado y adecuación a la operación 

realizada, afecta el rendimiento.  

Los equipos y/o herramientas utilizados en cada partida son las siguientes:  

Perfilado nivelado y compactado: plancha compactadora, reglones, pico y pala. 

Habilitación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2: tronzadora para cortar acero, 

dobladores manuales. 

Colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2: wincha, cizalla y atortolador. 

Habilitación de madera: brocha y buggy. 

Encofrado: wincha, nivel de burbuja y martillo. 

Desencofrado: pata de cabra y martillo. 

Preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2: vibradora de concreto, 

mezcladora de concreto 11p3 y buggy. 

Curado de concreto: tanque para curado y manguera. 

Emporrado: badilejo 12cm. 

b) Elementos de protección: Debe considerarse como parte del equipamiento, 

todos aquellos elementos de protección personal tendientes a garantizar la 

seguridad industrial, que como se dijo anteriormente, facilita la realización de 

actividades”. 
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-TRABAJADOR 

Los factores que afectan en esta categoría según (Botero, 2002, p. 14). 

a) “Ritmo de trabajo: El trabajo exigente y continuado agota naturalmente a los 

seres humanos. Se requiere definir políticas sobre descansos que garanticen un 

normal rendimiento del trabajador en sus actividades, tales como tomar un 

descanso para tomar sus refrigerios”. 

b) Edad del obrero: el promedio de la cuadrilla. 

-SUPERVISIÓN 

“La calidad y experiencia del personal utilizado en la supervisión de las operaciones 

en la obra, influye considerablemente en la productividad esperada. Los factores 

que deben tenerse en cuenta en esta categoría son los siguientes: 

a) Seguimiento. El grado de supervisión en las diferentes etapas del proceso, 

facilita una mejor productividad. 

b) Supervisor. La idoneidad, experiencia y relación del maestro en relación con 

los obreros que supervisa, con factores que favorecen el desempeño del 

operario” (Botero, 2002, p. 14). 

-ASPECTOS LABORALES 

Según (Botero, 2002, p. 12)” el aspecto a considerar es el siguiente:  

a) Incentivos, la asignación de tareas o labores con recompensas por la labor 

cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad de la mano de obra, 

una clara y sana política de incentivos aumentara el rendimiento en las 

cuadrillas de trabajo”. 

1.3.5. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Para un análisis de costos unitarios están definidos por la sumatoria siguiente:  

a) Costo de Mano de obra  

Según Ibáñez (2012, p. 553) dice que “el costo de la mano de obra está determinado 

por categorías (capataz, operario, oficial y peón). Si bien es cierto que el Gobierno 

ha unificado el Jornal Básico para todos los Departamentos del Perú, el costo de la 

mano de obra varia conforme a la dificultad o facilidad de la realización de la obra, 

el riesgo o la seguridad en el proceso constructivo, las condiciones climáticas, 

costumbres locales, etc. El costo de la mano de obra es la sumatoria de los siguientes 

rubros que están sujetos a las disposiciones legales vigentes: Jornal básico, Leyes 

sociales y Bonificaciones”. 
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b) Materiales 

“Se obtienen las cantidades de materiales por unidad de obra en la actividad. Estas 

cantidades se llaman cantidades unitarias en la actividad. Luego, a dichas cantidades 

se les agrega un porcentaje por desperdicio y el resultado se multiplica por los costos 

unitarios de los recursos en el mercado. Al sumar dichos costos, se obtiene el costo 

unitario por concepto de materiales en dicha unidad” (Calle, 2012, 82p.). 

c) Equipos 

“Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obra, sin embargo, el 

análisis del costo del equipo tiene en consideración dos parámetros básicos: Costos 

de Operación y Costos de Posesión” (Salinas, 2012, p.28). 

1.3.6. CANALES  

Es una red que puede ser abierta o cerrada, en los cuales el agua circula dependiendo 

de la pendiente al que fue diseñada, en otras palabras, que el agua fluye por la presión 

atmosférica y peso propio. Hay múltiples tipos de canales, pero para este estudio es 

un canal rectangular. 

Canal rectangular: Tiene lados verticales de 0.7m alto exterior e interior de 0.6m, 

ancho total de 1.3m e interior de 1.1m, el recubrimiento del acero es de 0.05m como 

también el espaciamiento es de 0.30m todo el canal (ver figura 79 y 80). 

1.3.7. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS ANALIZADAS 

1.3.7.1. EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 

Se refiere a todas las excavaciones en conglomerado que se presenten en las zonas 

para el efecto de llegar a los niveles referidos en los planos de la zanja, debiéndose 

como conglomerado a materiales compuestos de rocas, material suelto y compacto, 

de volumen considerable. Su unidad de medida es (m3). 

Para su análisis, se sacaron áreas de corte cada 20 metros, para posteriormente 

trabajar con esos promedios (ver tabla 88). 

a) Perfilado, nivelado y compactado: se define como el trabajo que se realizara 

en el área que soportara directamente o indirectamente a la estructura del canal. 

Su unidad de medida (m2). 

Para la toma de datos, el ancho excavado fue de 2m, y se compacto 1.40m área 

contacto con el canal y se multiplico por la longitud avanzada diariamente. 
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1.3.7.2. ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 

Según la Norma Técnica Peruana (2008, P. 7), “Las barras de acero serán evaluadas 

sobre la base de su masa (peso nominal), y la variación permisible no deberá 

exceder el 6% por debajo de su masa”. Este trabajo comprende el suministro, 

transportes, acopio, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro 

de las diversas estructuras duraderas del sólido, según indica los planos de cada 

proyecto. Su unidad de medida es kilogramo (kg). 

Tabla 1. Peso métrico nominal (kg/ml) de las barras 

Norma Técnica Peruana (N.T.P.) 341.031-2008 grado 60 

Denominación de la barra Peso métrico nominal (Kg/ml) 

Alambre Nª 16 0.016 

6mm 0.22 

1/4" 0.25 

8mm 0.395 

3/8" 0.56 

12mm 0.888 

1/2" 0.994 

5/8" 1.552 

3/4" 2.235 

1" 3.973 

1 3/8" 7.907 

Fuente: Norma Técnica Peruana 341.031-2008 grado 60 

a) Habilitación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2: El habilitado de acero es 

dar forma a la barra longitudinal, doblar y cortar a las dimensiones 

correspondientes. 

b) Colocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2: Cuando el acero este 

doblado cortado y puesto en obra, se comienza con la colocación, que es amarrar 

las estructuras, y regirse en los lineamientos que la topografía indica. 

1.3.7.3. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

a) Habilitación de madera Consiste en colocar aditivo al triplay para que, el 

concreto no tenga ninguna deformación por parte de la madera, como también 

poner a disposición de los encofradores. 

b) Encofrado alude al desarrollo de apariencias breves para contener el concreto, 

con el objetivo de que cuando se solidifica va a tomar la forma proyectada (área 

contacto con el concreto). 
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c) Desencofrado es el retiro del encofrado. Se medirá en m2 (área contacto con el 

concreto). 

1.3.7.4. CONCRETO F´C=210KG/CM2 

Es el producto de mezclas de piedras, arena, agua y cemento. Que al fraguar 

obtiene una resistencia, al que fue diseñada por medio de la dosificación. Su unidad 

de medida será metro cubico (m3).  

Tabla 2. Cantidad de materiales por metro cubico de concreto 

F`C 

(Kg/cm2) 

Proporción 

c:a:p 

MATERIALES POR M3 

Cemento  

(bolsas) 

Arena     

(m3) 

Piedra      

(m3) 

Agua       

(m3) 

140 1: 2.8 : 2.8 7.01 0.56 0.57 0.18 

175 1: 2.3 : 2.3 8.43 0.54 0.55 0.19 

210 1: 1.9 : 1.9 9.73 0.52 0.53 0.19 

245 1: 1.5 : 1.5 11.50 0.50 0.51 0.19 

285 1: 1.2 : 1.4 13.34 0.45 0.51 0.19 

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción 

a) Curado con aditivo: se cura el concreto inmediatamente que se retire el 

encofrado, para este estudio se curó solo una vez con el aditivo antisol según la 

experiencia del proyectista. 

b) Emporrado: consiste en terrajear solo las zonas afectadas al sacar el encofrado, 

por así decirlo las imperfecciones por un mal vibrado. 

1.3.8. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

a) MEDIA ARITMÉTICA: 

“La media aritmética, denominada simplemente media, su valor tiende a ocupar 

la posición central o intermedia entre el menor y mayor valor del conjunto de 

datos, a partir del cual se calcula este estadígrafo, es decir brinda información 

sobre el centro de la distribución” (Mejía, 2017, p. 34).  

𝑥̅ =
∑𝑥𝑖

𝑛
 

Donde: 

𝑥𝑖  = Valor de rendimiento en cada evento.  

𝑛 = Numero de eventos. 

                    𝑥̅ = Rendimiento promedio (media aritmética). 
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b) VARIANZA MUESTRAL: 

(Chaiña, 2017, p. 28) “Es el resultado de la división de la sumatoria de las 

distancias existentes entre cada dato y su media aritmética elevadas al cuadrado, 

y el número total de datos”. 

𝑆2 =
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥̅𝑛

𝑖=1 )2

𝑛 − 1
 

Donde: 

S2: varianza muestral. 

c) DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL: 

“La desviación estándar es una medida de dispersión de los datos alrededor del 

promedio. Cuando más concentrada este la distribución de  los valores alrededor 

(x), menor será 𝜎 , y viceversa. Es la raíz cuadrada de la varianza” (Mejía, 2017, 

p. 35). 

𝜎 = √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥̅𝑛

𝑖=1 )2

𝑛 − 1
 

Donde: 

𝜎 = desviación estándar muestral. 

d) COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV): 

(Chaiña, 2017, p. 29) “Es importante hacer el uso del coeficiente de variación 

porque nos permite determinar el grado de precisión de los resultados obtenidos 

𝐶. 𝑉 =
𝜎

𝑋
∗ 100 

Donde: 

𝜎 =Desviación estándar. 

Si C.V. <10%, entonces la media aritmética es altamente precisa. 

Si 10% ≤ C.V.< 15%, entonces la media aritmética es medianamente precisa. 

Si 15% ≤ C.V. < 30%, entonces la media aritmética es referencial.  

Si C.V. ≥ 30%, entonces la media aritmética es referencial”. 
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1.3.9. TEORÍA DE LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARA LA VALIDEZ DE LA 

INFORMACIÓN 

-Según (Walpole, 2007, p. 321), “A menos de que se analice toda la población, lo 

cual es poco práctico en la mayoría de las situaciones, no es posible nunca saber con 

certidumbre absoluta, la verdad o falsedad de una hipótesis, en cambio, si se toma 

una muestra aleatoria de la población de interés y se utilizan los datos contenidos en 

esta muestra para que apoyen o no la hipótesis, la evidencia de la muestra que queda 

inconsistente con la hipótesis conduce al rechazo de esta. 

-Existen diferentes pruebas de hipótesis estadísticas para esta investigación se 

implementó mediante el software SPSS, la prueba de Kolmogrov-Smirrnov o 

Shapiro-Wilk para determinar si los datos obtenidos en el estudio se distribuyen 

normalmente, se presenta a continuación los parámetros relacionados. 

Para aceptar la hipótesis según la prueba el p-value debe ser mayor que α.  

-Por consiguiente, con el fin de aprobar o rechazar esta hipótesis a partir de los datos 

arrojados por el programa una vez se introduce la información, se explica a 

continuación la información resultante del programa: 

Sig. Asintót. (Bilateral): Representa el p-value de la prueba tomado con las dos colas 

de la distribución. 

N: Cantidad de datos tomados en la prueba 

Parámetros normales: Los parámetros normales que arroja SPSS son la media y la 

desviación estándar. 

Diferencias más extremas: Calcula los datos más alejados de la media en la forma 

normal estandarizada. 

Z de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk: Es el estadístico de contraste de la 

prueba de normalidad en donde se expresa la diferencia que existe entre la 

distribución empírica de la muestra y la distribución analizada”. 

1.3.9.1. INTERVALO DE CONFIANZA 

“Al encontrar una distribución normal sobre la media de la población se puede 

encontrar un intervalo de confianza con el cual se logran aceptar o rechazar valores 

que estén por fuera del intervalo de confianza, sus límites son denominados l y u. 
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Esto significa que la media de la población se encontrará entre l y u quedando 

1≤μ≤u. 

Los valores l y u dependen del valor numérico de la muestra promedio, pero como 

los valores que se tomen de las muestras son variables aleatorias l y u también serán 

valores de variables aleatorias, L y U, respectivamente. Con esto, se encuentra la 

siguiente probabilidad: P (L ≤ μ≤ U) = 1-α. 

Donde α está entre 0 ≤ α≤ 1, 1-α es el coeficiente de confianza y 1≤ μ ≤ u es un 

intervalo de confianza del (1-α) % y μ es la media de la población. 

Así pues, una vez se ha verificado que los datos se distribuyen normalmente, se 

presentan las formulas encontradas para la determinación del intervalo de confianza 

en el caso en donde se tiene una sola muestra con una varianza desconocida, caso 

ocurrido en este estudio” (Walpole, 2007, p. 321). 

1.3.10. PROCESO DE CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 

NORMALIZADO 

(Loarte, 2016, p. 96), “Obtener el rendimiento de mano de obra normalizado es 

primordial para realizar el objetivo principal de este estudio, esto dará un valor con 

mayor fiabilidad debido a que está ajustando a la condición de la obra. La fórmula 

para el rendimiento de mano de obra está compuesta de la siguiente manera: 

Rend. normalizado = 𝑅𝑒𝑛𝑑. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

Dónde:  

Porcentaje de afectación base: 70%. 

Porcentaje global de afectación: promedio de todos los días, si sobrepasa 70% no 

afecta al rendimiento” 

1.3.11. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

La ejecución de las partidas de la obra “Mejoramiento del servicio de agua del 

sistema de riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi- Ancash, 2017”, estuvo a cargo de 

la empresa CROVISA S.A.C. y tuvo como entidad contratante a la minera 

ANTAMINA S.A.  
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Tabla 3. Vías de acceso a la obra 

De A 
Distancia 

(km) 

Tiempo 

(hrs) 
Tipo de vía 

Medio de 

transporte 

Huaraz Conococha 90 1.3 
Carretera 

asfaltada 

Servicio 

publico 

Conococha Casablanca 5 0.15 
Carretera 

asfaltada 

Servicio 

publico 

Casablanca 
Prog. 1+000 

Canal tucu 
15 0.3 

Trocha 

carrozable 
Camioneta 

Casablanca 
Prog 12+000 

Canal tucu 
10 0.2 

Trocha 

carrozable 
Camioneta 

Casablanca Chiquián 17 0.25 
Carretera 

asfaltada 

Servicio 

publico 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.12. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado a 32km, del distrito de Chiquián. 

Lugar                                        :           Chiquián 

Distrito                                     :           Chiquián 

Provincia                                  :            Bolognesi 

Dpto. /Región                           :           Ancash 

Coordenadas UTM WGS 84    :           UTM (Area de trabajo) 

Este             :     257927                       Altitud : 4,084 m.s.n.m. 

Norte           :     8891523               

1.3.13. ÁREAS Y PERÍMETRO DEL PROYECTO 

El proyecto en estudio contempla la construcción de canales para el uso de riego de 

sembríos, como también para el consumo humano. 

Áreas para la actividad 

Un canal de concreto armado de 16km donde se analizó 6 km. 

Área para los ciudadanos y administrativos 

Se cuenta con 01 SS. HH por cada 2km de canal teniendo como área 3m2 c/u, como 

también se tiene 1 caseta de guardianía en el km 1+000. 

1.3.14. PRESUPUESTO DE OBRA 

El presupuesto total de la obra es de S/ 18, 114, 706.83 (con IGV), de los cuales para 

canal de concreto armado es de S/ 5,720,461.12, y para este análisis el costo directo 

fue de S/ 5,072,051.17. 

a) Modalidad de ejecución: Obra por impuesto ley Nª 29230. 

b) Plazo de ejecución: 300 días calendarios. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué resultados tendrán los rendimientos de mano de obra en el proyecto:  

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, 2017? 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Es indispensable determinar el rendimiento de mano de obra, porque el departamento 

de Ancash no tiene una base de datos confiable, sobre lo que es el rendimiento de mano 

de obra en canales de concreto f´c=210kg/cm2. Esa es la razón por la que realizo esta 

investigación, para obtener datos más confiables sobre lo que es el rendimiento, ya que 

es uno de los componentes fundamentales cuando se determina los precios unitarios, y 

posteriormente en la elaboración de presupuestos y programación de obra, además en la 

fase de planeamiento y control de una obra. 

En la fase de elaboración de presupuestos y programación de obra, los proyectistas 

utilizan rendimientos por experiencia y/o programas computacionales que facilita el 

proceso. El cual no presenta ningún fundamento estadístico, produciendo una gran 

desconfianza debido a que el mercado es variado en todas las zonas de nuestro país. 

Entonces se plantea un análisis de cuatro partidas incidentes que interviene la mano del 

hombre, con la finalidad de proporcionar información certera y veraz de los 

rendimientos. También se pretende mostrar los Análisis de precios unitarios de acuerdo 

a la información obtenida insitu. Asimismo, dar a conocer cuáles son los factores que 

más afectan y condicionan el rendimiento de mano de obra.  

En el aspecto económico, la presente investigación beneficiara a las entidades 

ejecutoras, ya que tendrán rendimientos acordes a la zona de Áncash, por ende, podrán 

finalizar los proyectos satisfactoriamente. 

En el aspecto social, esta investigación es un aporte a las construcciones de las obras 

Bolognesinas por lo que plantea una análisis aplicativo a nuestro medio para el cálculo 

del rendimientos de la mano de obra, además que determina valores de rendimiento de 

4 partidas más incidentes, en construcción de canales de concreto f´c=210, por ende esta 

investigación permitirá iniciar una base de datos confiable de rendimientos en canales 

para el distrito de Chiquián y que pueda ser utilizado por instituciones públicas como 

Municipios, Gobierno Regional, etc. y entidades privadas, y así evitar las ampliaciones 

de plazo. 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el rendimiento de mano de obra en el proyecto: Mejoramiento del 

servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi – Ancash, 

2017. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Determinar el rendimiento de mano de obra de la partida: Excavación en 

Conglomerado, en el proyecto: Mejoramiento del servicio de agua del sistema de 

riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi-Áncash, 2017. 

-Determinar el rendimiento de mano de obra de la partida: Acero de Refuerzo 

fy=4200kg/cm2 en canales de concreto armado, en el proyecto: Mejoramiento del 

servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi-Áncash, 2017. 

-Determinar el rendimiento de mano de obra de la partida: Encofrado y 

Desencofrado, en el proyecto: Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego 

canal Tucu-Chiquián, Bolognesi-Áncash, 2017. 

-Determinar el rendimiento de mano de obra de la partida: Concreto F´c=210kg/cm2, 

en el proyecto: Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-

Chiquián, Bolognesi-Áncash, 2017. 

-Determinar los precios unitarios de las partidas estudiadas. 

-Determinar los factores que afectan el rendimiento de mano de obra en el proyecto: 

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, 

Bolognesi-Áncash, 2017.
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II. MÉTODO 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según (Carrasco, 2005, p. 50) “una investigación es de tipo descriptivo, cuando la 

característica fundamental es la de observar fenómenos tal y como se presentan en la 

realidad”. Por lo tanto, la presente investigación fue de tipo descriptivo, ya que solo se 

observó a los trabajadores. Según (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 149) una 

investigación es de diseño no experimental cuando no existe manipulación activa de 

alguna variable”. Para esta investigación fue de diseño no experimental, ya que no se 

manipulo ninguna variable, solo se observó a los trabajadores cuando estuvieron 

desarrollando una determinada actividad, para posteriormente analizarlos.  

El esquema es el siguiente: 

 

 

Donde: 

Mi: Obra: “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-

Chiquián, Bolognesi-Ancash, 2017”. 

Xi: Determinación del rendimiento de mano de obra. 

Oi: Las partidas de: Excavación en conglomerado, Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, 

concreto f´c=210kg/cm2, encofrado y desencofrado. 

2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 

2.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

   Rendimiento de mano de obra 

2.2.2. OPERACIONALIZACIÓN: 

 

|

Mi Xi Oi 
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Tabla 4. Operacionalización de las variables 

Variab

le 

Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Instrumento Escala de 

medición 

Rendim

iento de 

mano 

de obra 

“Es la cantidad de obra 

de alguna actividad 

completamente 

ejecutada por una 

cuadrilla, compuesta 

por uno o varios 

operarios de diferente 

especialidad por 

unidad de recurso 

humano, normalmente 

expresada como um/ 

hH (unidad de medida 

de la actividad por 

hora Hombre)” 

(Botero, 2002, p. 11). 

 

Para el desarrollo de 

esta investigación, se 

determinó el 

rendimiento de mano 

de obra para cuatro 

partidas. Para lo cual 

se recolecto 

información en 

campo mediante las 

fichas técnicas, luego 

se procesó mediante 

el programa Excel y 

Spss. Para finalmente 

determinar el 

rendimiento de mano 

de obra y los factores 

Excavación en 

conglomerado. 

Metrado ejecutado(m3). Ficha técnica de 

determinación de 

rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

Razón 

 

Tiempo Hh (Hora hombre).   

Análisis de costos unitarios. Tabla A.P.U. 

Factores que afectan al 

rendimiento de mano de 

obra. 

Ficha técnica de factores que 

afectan al rendimiento. 

 

 

Acero de 

Refuerzo 

fy=4200kg/cm2 

 

Metrado ejecutado(kg). 
Ficha técnica de 

determinación de 

rendimiento. Tiempo Hh (Hora hombre). 

Análisis de costos unitarios. Tabla A.P.U. 

Factores que afectan al 

rendimiento de mano de 

obra. 

Ficha técnica de factores que 

afectan al rendimiento. 

Metrado ejecutado(m2). 
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que afectan al 

mismo. Con estos 

datos obtenidos se 

calculó el 

rendimiento 

normalizado para 

cada partida. Para 

finalmente realizar el 

análisis de costos 

unitarios. 

 

 

Encofrado y 

Desencofrado. 

Tiempo Hh (Hora hombre). 

Ficha técnica de 

determinación de 

rendimiento. 

Análisis de costos unitarios. Tabla A.P.U. 

Factores que afectan al 

rendimiento de mano de 

obra. 

Ficha técnica de factores que 

afectan al rendimiento. 

 

 

Concreto 

f´c=210kg/cm2 

Metrado ejecutado(kg). Ficha técnica de 

determinación de 

rendimiento. 
Tiempo Hh(Hora hombre). 

Análisis de costos unitarios. Tabla A.P.U. 

 

Factores que afectan al  

rendimiento de mano de 

obra. 

Ficha técnica de factores que  

afectan al rendimiento. 

                                   Fuente: Elaboración propia 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1. POBLACIÓN 

“La población son los elementos que se estudian, y acerca de los cuales se intenta 

sacar conclusiones” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 174). La población 

en estudio fueron las partidas ejecutadas por el personal obrero que son; excavación 

en conglomerado, relleno con material propio seleccionado, eliminación de material 

excedente, concreto f´c=210kg/cm2, encofrado y desencofrado de canales, acero de 

refuerzo fy=4200kg/cm2 y juntas elastomericas. De la obra “Mejoramiento del 

servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquian, Bolognesi-

Ancash,2017”. 

2.3.2. MUESTRA 

“La muestra es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

como población” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 176), para esta 

investigación es una muestra no probabilística, ya que no dependió de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con la característica de la investigación. 

De acuerdo al expediente técnico, se tomó como muestra las siguientes partidas: 

Excavación en conglomerado, acero fy=4200kg/cm2, concreto f´c=210kg/cm2, 

encofrado y desencofrado. Dado que las demás partidas no se ejecutaron durante el 

periodo de toma de datos. 

2.3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis para esta investigación fue, cada cuadrilla en una determinada 

partida que para este caso fueron: Excavación en conglomerado, acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2, concreto f´c=210kg/cm2, encofrado y desencofrado. 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 

Y CONFIABILIDAD 

2.4.1. TÉCNICA 

Para la presente investigación se utilizó la siguiente: “Observación directa consiste 

en el registro sistemático, valido y confiable de comportamientos, a través de esta 

técnica el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 

observación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.316), para lo cual se 

observó a los trabajadores y se llenó las fichas técnicas, como son el metrado 

ejecutado, el tiempo en que demoran y los factores que afectan al rendimiento. 
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2.4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Los instrumentos que se utilizaron en la recolección de datos fueron: 

Ficha técnica de determinación de rendimientos (Anexo N° 1). 

Ficha técnica para la determinación de los factores que afectan a los rendimientos 

de mano de obra (Anexo N° 1). 

2.4.3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Según (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 200), “La validez, en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 

en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 

iguales”. La validación de este instrumento fue por medio de 3 profesionales: 2 

Ingenieros Civiles y 1 un metodólogo, puesto que los 2 ingenieros tienen 

conocimientos en el tema y el metodólogo que ayudo a ver si el instrumento podía 

medir las variables, que se encuentra en el (Anexo 2). Además, estas personas dieron 

el grado de confiabilidad, para que el instrumento tenga mayor validez.  

2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

-Lo primero que se realizó al llegar a obra fue ver como estaba conformada cada 

cuadrilla para cada partida, como también las edades promedio (ver tabla 89), la 

información se recolecto de la siguiente manera, primero se verifico la progresiva a 

ejecutar (ver figura 38), se tomó los rendimientos por paños como también los factores 

de afectación. 

Se recopilaron datos de rendimiento diariamente por fecha (ver anexo 9), de la mano 

con los factores que afectan el rendimiento (ver anexo 10). 

-Luego de la toma de datos se procedió a llenar las tablas (ver anexo 6), se exporto al 

SPSS para realizar los cálculos de la estadística (ver anexo 5), en el cual primero se 

verifico la hipótesis nula, que dice que los datos se encuentra en una distribución 

normal, y como también la hipótesis alterna que dice que la distribución no es normal, 

para lo cual se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para datos mayores a 50 y 

Shapiro-Wilk para datos menores a 50 mediante el software IMB SPSS Statistics, se 

acepta la hipótesis nula cuando el (sig. Asintótica bilateral) es mayor que el nivel de 

significancia (α). Partiendo de esta hipótesis se ingresaron los datos de rendimiento de 
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mano de obra para verificar o rechazar la hipótesis. Para todos los análisis se usó un 

nivel de significancia α igual a 0.05 que corresponde a una confianza de 95%. 

-Eliminación de datos extremos, este paso se lleva adelante si el primer análisis 

estadístico arroja que los datos del rendimiento se apartan de una distribución normal, 

que para este caso sería si se acepta la hipótesis alterna, entonces se procede a eliminar 

datos extremos utilizando el siguiente criterio: 

Límite superior: Cuartil superior + 1.5 desviación estándar. 

Límite inferior: Cuartil inferior – 1.5 desviación estándar. 

-Una vez demostrado que los datos obtenidos obedecen a una distribución normal, se 

determinan los valores mínimos y máximos, para posteriormente sacar la media que 

comúnmente lo llamamos promedio, ese será el rendimiento. 

-Por otro lado, los factores que afectan el rendimiento de mano de obra, se recolecto 

información en campo, dando puntajes de 1 a 3 (ver la tabla 36), estos a su vez deben 

ser convertidos a porcentaje en función de la tabla propuesta por Calle (2012), (ver 

anexo 37). Para luego calcular el promedio de los factores correspondientes a cada 

categoría, luego se determinó el promedio de las 7 categorías individualmente para 

cada observación y por último se determina el promedio total de todas las 

observaciones. Se consideran normales cuando están en un 70%, si sobrepasan el 

rendimiento es afectado positivamente, pero si bajan estaría afectando negativamente.  

-Luego de obtenido el rendimiento promedio y el factor promedio de afectación se 

procedió a sacar el rendimiento normalizado que es la multiplicación del rendimiento 

por el factor de afectación, según Loarte (2016) “si la afectación sobrepasa el 70% 

normal no se afecta el rendimiento, pero si es menor si se afecta al rendimiento”, con 

este dato obtenido se procede a determinar los costos unitarios para cada partida 

observada. 

2.6. ASPECTOS ÉTICOS 

El investigador se compromete a respetar la propiedad intelectual, la veracidad de los 

resultados, y la confiabilidad de los datos obtenidos en la obra: “Mejoramiento del 

servicio de agua del sistema de riego canal Tucu - Chiquián, Bolognesi – Áncash, 

2017”. 
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III. RESULTADOS 

3.1. RESULTADOS SEGÚN OBJETIVOS 

3.1.1. RESULTADO SEGÚN OBJETIVO GENERAL 

Tabla 5. Rendimientos de mano de obra de partidas incidentes 

N° 
CUADRILLA 

PARTIDA UNIDAD 

RENDIMIENTO 

PROMEDIO 

REAL EN UN 

JORNAL DIARIO 

RENDIMIENTO 

EXPEDIENTE  

% DE 

VARIACIÓN DE 

RENDIMIENTOS OP OF PE 

1   Excavación en conglomerado   

1.1 1 1 4 Perfilado, Nivelado y compactado M2 79.32 x  

1.2 1     Excavación en conglomerado con retroexcavadora M3 199.16 x   

2   Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2   

2.1 1 1 1 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 KG 247.59 x   

2.2 1 2 1 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 KG 190.57 x   

3   Encofrado y desencofrado   

3.1 1 1 1 Habilitación de Madera  M2 70.50 x   

3.2 1 1 2 Encofrado M2 29.96 x   

3.3   1 2 Desencofrado M2 54.84 x   

4   Concreto f´c=210kg/cm2         

4.1 2 1 8 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 M3 9.85 11.00 -10.40% 

4.2   1 1 Curado de concreto con aditivo M2 671.40 x   

4.3   1   Emporado de estructura M2 822.34 x   

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 5, muestra los resultados de rendimiento de mano de obra para canales de concreto armado, a excepción de la partida de relleno lateral, 

juntas elastomericas y eliminación de material excedente no ejecutado durante el periodo de evaluación.  
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-Según el objetivo general, se planteó determinar el rendimiento de mano de obra en el 

proyecto: Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, 

Bolognesi – Ancash, 2017. El cálculo y resultado de la mano de obra depende de distintos 

factores; entre ellos tenemos los factores que afectan al rendimiento y el tiempo que tarda el 

trabajador en ejecutar una determinada actividad, es por ello que se determinó el porcentaje 

de afectación, que por la media seria el rendimiento normalizado. 

-La tabla 5 muestra un resumen de acuerdo al objetivo general, se obtuvo diariamente en el 

proyecto, para canales de concreto armado, como se observa el rendimiento de las partidas 

estudiadas son: Solo 1 de las 10 partidas están dentro del expediente técnico. 

-Excavación en conglomerado el expediente técnico menciona la utilización de la mano de 

obra con una cuadrilla de 1peon, con un rendimiento de 3.5 m3/día, pero en ningún momento 

se observó que los peones excavaran porque se utilizó la retroexcavadora, que en 

rendimiento está altamente superior al de la mano de obra, es por ello que el proyecto no se 

ve afectado, ya que tiene un S/. 578242.08 soles, de ganancia con ello compensaría todos los 

percances dentro de la obra. 

-Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2: en esta partida el expediente técnico solo expone acero 

como tal con un rendimiento de 200kg/día, pero en obra se observó que tenían una cuadrilla 

diferente para la habilitación y para el colocado, por lo tanto, el rendimiento de cada sub 

partida vario. 

-Para el encofrado y desencofrado propusieron 17m2/día, en obra se observó que la partida 

lo dividían en tres utilizando diferentes cuadrillas, es por ello que no se pudo comparar. 

-Concreto f'c=210kg/cm2: para esta partida se utilizó la misma cuadrilla por el cual se pudo 

comparar teniendo una variación de -10.40%. Como también el curado y emporrado siendo 

un aporte para futuras investigaciones.
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3.1.2. RESULTADOS SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1.2.1. SOLUCIÓN AL PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO  

Para el cálculo y resultado final del rendimiento de mano de obra en la partida de 

excavación en conglomerado, se tuvo que analizar en 2 partidas como son; excavación en 

conglomerado y perfilado, nivelado compactado. 

a)  Excavación en conglomerado con maquinaria De acuerdo al proceso de análisis 

estadístico del rendimiento de mano de obra (ver anexo 5), teniendo los datos de la 

estadística descriptiva, se procede a determinar si la población está dentro de una 

distribución normal, mediante la prueba de normalidad. Para 44 datos se utiliza 

Shapiro-Wilk. 

Tabla 6. Resultados de la prueba de normalidad: excavación en conglomerado 

con retroexcavadora 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.086 44 ,200 0.979 44 0.597 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1. Probabilidad normal: excavación en conglomerado con retroexcavadora 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 6 muestra que el (Sig. Asintótica) para esta prueba es de 0.597 que es mayor 

que el nivel de significancia (α), el cual es de 0.05 para una confianza de 95%. Y 

gráficamente se puede observar en la figura 1, los datos están cercanos a la recta, 

entonces se dice que los datos están dentro de una distribución normal.  Para el caso 

de esta actividad, los datos obtenidos están dentro de una distribución normal, por lo 

que no es necesario realizar eliminación de datos extremos. Con estos resultados se 

realizan los cálculos pertinentes para obtener los limites superiores e inferiores del 

intervalo de confianza. 
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Tabla 7. Resumen de rendimientos diarios: excavación en conglomerado con 

maquinaria 

Resumen de rendimientos diarios de la partida de Excavación en conglomerado 

Partida: Excavación en conglomerado con maquinaria 

187.20 192.00 208.00 218.95 199.60 

Rendimiento 

obtenido: 

199.16 

m3/día 

191.02 203.48 180.87 203.48 229.09 

191.02 217.67 192.99 196.23 193.10 

208.00 204.59 198.10 197.65 201.20 

197.05 208.00 190.24 202.41 196.20 

185.68 183.53 204.59 224.00 197.65 

199.15 218.95 198.10 195.35 210.00 

173.33 195.00 208.00 186.67 217.55 

189.09 180.87 187.20 200.00   

95% confianza Límite Inferior: 195.50 Limite Superior: 202.81 

Cuadrilla      

1Operario,        

1 peón 

Media Aritmética: 199.16 m3/día 

Varianza: 144.72   

Desviación Estándar: 12.03 m3/día 

Coeficiente de Variación: 6.04 % 

Elaboración: Propia 

La tabla 7 muestra un resumen de rendimientos promedios a nivel de cuadrilla, en el 

que se puede observar los limites superiores e inferiores del intervalo de confianza, los 

cuales son 195.50 y 202.81 respectivamente. Para el análisis de los resultados se tiene 

en cuenta la media debido a que la prueba realizada de los intervalos de confianza es 

sobre la media, por tal motivo con el fin de comparar los rendimientos de mano de obra 

se puede tomar con certeza el valor de la media que es igual a 199.16 m3/día, con un 

coeficiente de variación de 6.04% que se encuentra en el intervalo <10%, entonces la 

media aritmética es altamente precisa. 

b)  Perfilado, nivelado y compactado Para esta actividad fue posible obtener 61 datos 

de rendimiento de mano de obra. Por lo tanto, se utilizó la prueba de Kolmogorov-

Smirnov arroja el siguiente resultado  

Tabla 8. Resultados de la prueba de normalidad: perfilado, nivelado y 

compactado de sub rasante 

N 61 

Parámetros normales 
Media 79.6107 

Desviación estándar 4.58446 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta 0.089 

Positivo 0.089 

Negativo -0.074 

Estadístico de prueba 0.089 

Sig. asintótica (bilateral) ,200 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Probabilidad normal: perfilado, nivelado y compactado de sub rasante 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de estos resultados se puede concluir que los datos se comportan de forma 

normal debido a que en la tabla 8, el (sig. Asintótica) que arrojó esta prueba es de 0.200, 

valor más alto que el valor del nivel de significancia (α=0.05). Como se puede observar 

en la figura 2 los datos no están alejados de la recta normal. Por consiguiente, los 

intervalos de confianza son: 

Tabla 9. Resumen de rendimientos diarios: perfilado, nivelado y compactado de 

sub rasante 

Resumen de rendimientos diarios de la partida de Excavación en conglomerado 

Sub partida: Perfilado, Nivelado y compactado 

83.58 78.60 79.06 78.14 82.71 

Rendimiento 

evaluado en 

obra: 79.61 

m2/día 

 

79.06 78.75 86.15 74.67 74.67 

78.60 81.95 79.58 79.06 78.83 

77.54 84.85 74.67 77.24 72.65 

80.00 86.90 82.59 77.91 80.64 

79.53 86.67 77.04 82.56 74.67 

88.42 69.52 72.56 77.69 80.00 

78.14 88.42 84.00 77.24 81.29 

81.45 89.14 78.14 76.80 76.36 

77.54 80.00 74.67 77.24 73.85 

78.14 89.60 81.45 84.00 81.45 

82.45 86.15 78.60 69.52 81.55 

95% confianza Límite Inferior:  78.43 Límite Superior:  80.78 

Cuadrilla 

1Operario, 

1Oficial,           

4 Peón 

Media Aritmética: 79.61 m2/día 

Varianza: 21.03   

Desviación Estándar: 4.59 m2/día 

Coeficiente de Variación: 5.76 % 

Elaboración: Propia 

La tabla 9, muestra un resumen de rendimientos promedios a nivel de cuadrilla para la 

partida de perfilado, nivelado y compactado, teniendo como límite inferior 78.43 y 

superior a 80.78, podemos observar que el rendimiento obtenido en campo es 79.61 

m2/día, menor al que está especificado en el expediente técnico 80 m2/día.  
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Tabla 10. Resultado del rendimiento normalizado: perfilado, nivelado y 

compactado de sub rasante 

Factores: 
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Porcentaje: 62.71 73.11 73.18 69.30 70.82 68.66 70.41 

Promedio (1): 69.74% 

Normal (2): 70% 

Afectación (1)/(2): 0.996 

Rendimiento de mano de obra (media) x (afectación) = 79.32 m2/día 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 10 muestra una afectación de 0.996, es por ello que el rendimiento que para 

este caso es la media bajaría a 79.32 m2/día, es el que se utilizó en el análisis de precios 

unitarios. 

3.1.2.2. SOLUCIÓN AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO 

Para el cálculo y resultado final del rendimiento de mano de obra en la partida de acero de 

refuerzo fy=4200kg/cm2, se analizó mediante sub partidas que son; habilitación y 

colocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. 

a) Habilitación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. para esta actividad se obtuvieron 

50 datos, entonces se utilizó la prueba de Kolmogorov.Smirnov. Los cuales se les 

realizo el mismo procedimiento descrito anteriormente. 

 Tabla 11. Resultados de la prueba normalidad: habilitación de acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

N 50 

Parámetros normales 
Media 247.5854 

Desviación estándar 11.09970 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta 0.092 

Positivo 0.092 

Negativo -0.085 

Estadístico de prueba 0.092 

Sig. asintótica (bilateral) ,200 
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Figura 3. Probabilidad normal: habilitación de acero de refuerzo 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar en la figura 3, que los datos están cercanos a la recta normal, 

entonces una vez más se comprueba que los datos están dentro de una distribución 

normal. 

Tabla 12. Resumen de rendimientos de; Habilitación de acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2 

Resumen de rendimientos diarios de la partida de Acero de Refuerzo Fy=4200kg/cm2 

Sub partida: Habilitación de Acero de Refuerzo Fy=4200kg/cm2 

254.93 238.72 243.65 233.23 251.64 

Rendimiento 

obtenido: 

248.09kg/día 

266.45 244.37 229.44 224.29 269.72 

237.35 235.32 254.93 240.38 249.04 

245.20 262.22 243.91 261.51 247.30 

240.11 252.59 246.13 242.94 229.44 

251.82 262.22 258.55 232.06 250.30 

242.94 262.22 254.93 233.40 258.12 

245.83 254.93 244.09 231.40 238.72 

241.52 262.22 261.15 264.74 254.90 

244.37 234.12 258.52 246.13 245.26 

95% confianza Límite Inferior: 244.43 Límite Superior: 250.74 

Cuadrilla      

1Operario, 

1Oficial,           

1 Peón 

Media Aritmética: 247.59 kg/día 

Varianza: 123.20   

Desviación Estándar: 11.10 kg/día 

Coeficiente de Variación: 4.48 % 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 12 muestra el resumen de rendimiento, de la sub partida habilitación de acero 

de refuerzo fy=4200kg/cm2, donde se observa que el rendimiento para una cuadrilla 

de 1ope,1of, 1pe, se obtuvo un rendimiento de 247.59kg/día, con un límite inferior y 

superior igual a 244.43 y 250.74 respectivamente, el cual da un coeficiente de 

variación de 4.85%, que según el marco teórico la media es altamente precisa. 
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Tabla 13. Resultado del rendimiento normalizado: habilitación de acero de 

refuerzo fy=4200kg/cm2 

Factores: 
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Porcentaje: 64.92% 73.70% 73.20% 69.64% 71.80% 69.66% 71% 

Promedio (1): 70.56% 

Normal (2): 70% 

Afectación (1)/(2): 1.008 

Rendimiento de mano de obra (media) x (afectación) = 249.6 kg/día 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 13 muestra una un promedio de 70.56% que está por encima de lo normal, 

por lo que no se tomara este dato para el análisis del precio unitario. 

b) Colocación de acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2. Para esta actividad se obtuvo 66 

datos por lo que sobrepasan los 50 datos, es por ello que se utilizó la prueba de 

Kolmogorv-Smirnov. 

Tabla 14. Resultados prueba de normalidad: colocación de acero de refuerzo 

fy=4200 kg/cm2 

N 66 

Parámetros normales 
Media 190.5741 

Desviación estándar 7.13345 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta 0.107 

Positivo 0.107 

Negativo -0.071 

Estadístico de prueba 0.107 

Sig. asintótica (bilateral) ,059 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Probabilidad normal: colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Resumen de rendimientos diarios: colocación de acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2. 

Resumen de rendimientos diarios de la partida de Acero de Refuerzo Fy=4200kg/cm2 

Sub partida: Colocación de Acero de Refuerzo Fy=4200kg/cm2 

196.66 185.20 196.66 184.18 181.93 181.14 

Rendimiento 

obtenido: 

190.65kg/día 

185.20 185.20 186.03 206.11 191.88 197.00 

183.55 182.64 203.04 180.49 192.09 180.10 

187.85 186.03 198.08 203.04 185.41 188.58 

181.93 190.07 198.08 190.07 192.01 187.72 

181.14 197.79 183.55 192.54 188.95 187.72 

192.54 194.68 196.66 182.74 182.34 186.87 

187.85 192.54 191.20 187.30 187.30 204.07 

200.76 192.54 203.95 184.38 209.89 190.85 

190.32 191.20 194.78 204.92 181.70 185.23 

195.27 188.07 194.78 191.41 187.72 184.37 

95% confianza Límite Inferior:  188.82 Límite Superior:  192.33   

Cuadrilla                                  

1Operario, 2Oficial, 1Peon 

Media Aritmética: 190.57 kg/día 

Varianza: 50.89   

Desviación Estándar: 7.13 kg/día 

Coeficiente de Variación: 3.74 % 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 15 muestra el rendimiento de la sub partida colocación de acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2, para una cuadrilla de 1ope,2of, 1pe, se obtuvo un rendimiento de 

190.57kg/día, el cual da un coeficiente de variación de 3.74%, menor al 10% por lo 

tanto la media es altamente precisa. Teniendo un factor de afectación mayor al normal 

(ver tabla 69). 

3.1.2.3. SOLUCIÓN AL TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 

Para el cálculo y resultado final del rendimiento de mano de obra en la partida de 

encofrado y desencofrado, se analizó mediante 3 sub partidas que son: 

a) Habilitación de madera. Para esta actividad se obtuvo 43 datos por lo tanto 

se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk. 

Tabla 16. Resultados de la prueba de normalidad: habilitación de madera 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.103 43 ,200 0.961 43 0.150 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Probabilidad normal: habilitación de madera 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Resumen de rendimientos diarios: habilitación de madera 

Resumen de rendimientos diarios de la partida de Encofrado y desencofrado 

Sub partida: Habilitación de Madera 

70.64 69.33 72.80 68.91 73.41 

Rendimiento 

obtenido: 

70.50m2/día 

72.00 65.11 75.64 75.86 64.92 

71.31 65.00 66.86 70.35 65.78 

69.33 72.70 72.00 67.74 68.81 

69.89 70.11 71.49 67.14 71.09 

70.20 68.91 68.70 70.20 71.27 

72.70 69.98 71.31 79.54 68.49 

72.56 72.70 68.91 75.45   

72.00 69.98 70.20 70.13   

95% confianza Límite Inferior: 69.58 Limite Superior: 71.41 

Cuadrilla      

1Operario, 

1Oficial,           

1Peon 

Media Aritmética: 70.50 m2/día 

Varianza: 8.83   

Desviación Estándar: 2.97 m2/día 

Coeficiente de Variación: 4.21 % 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 17 muestra el rendimiento de la sub partida habilitación de madera para 

una cuadrilla de 1ope,1of, 1pe, se tiene un rendimiento de 70.50m2/día, con un 

límite inferior y límite superior de 69.58 y 71.41 respectivamente, el cual tiene un 

coeficiente de variación de 4.21%. que según el marco teórico la media es 

altamente precisa por lo tanto este dato se tomara para el análisis de precios 

unitarios, teniendo un factor de afectación mayor al normal (ver tabla 70). 

b) Encofrado. Para esta actividad se obtuvo 69 datos, entonces se utilizó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
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Tabla 18. Resultados de la prueba de normalidad: encofrado 

N 69 

Parámetros normales 
Media 29.9477 

Desviación estándar 0.79946 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta 0.077 

Positivo 0.077 

Negativo -0.055 

Estadístico de prueba 0.077 

Sig. asintótica (bilateral) ,200 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Probabilidad normal: encofrado 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Resumen de rendimientos diarios: encofrado. 

Resumen de rendimientos diarios de la partida de Encofrado y Desencofrado 

Sub partida: Encofrado  

29.57 30.52 29.25 31.35 29.79 29.92 

Rendimiento 

obtenido: 

29.95m2/día 

29.71 29.79 30.74 30.05 30.36 29.87 

30.81 30.32 29.02 31.85 29.56 32.07 

29.25 30.12 31.46 28.91 31.56 28.08 

29.51 29.02 29.82 30.12 29.25 30.03 

30.07 29.60 29.43 30.19 29.71 29.71 

29.25 29.14 30.19 29.79 30.32 30.19 

30.07 30.27 30.69 30.77 28.88 30.04 

29.48 30.69 29.25 29.80 29.88 28.03 

29.16 29.71 29.22 30.56 29.79   

30.56 30.19 31.07 29.14 30.36   

29.95 30.14 28.43 31.04 30.68   

95%Confianza Límite Inferior: 29.76  Límite Superior: 30.14    

Cuadrilla                   1Operario, 

1Oficial, 2 Peón 

Media Aritmética: 29.95 m2/día 

Varianza: 0.63   

Desviación Estándar: 0.80 m2/día 

Coeficiente de Variación: 2.66 % 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 19 muestra un resumen del rendimiento, donde el valor de la media 

aritmética de la muestra se encuentra dentro de este intervalo de confianza y es el 

que se utilizó más adelante para realizar el análisis de precios unitarios. Para una 

cuadrilla de 1ope,1of, 2pe, se tiene un rendimiento de 29.95m2/día, con un límite 

inferior y un límite superior de 29.76 y 30.14 respectivamente, el cual da un 

coeficiente de variación de 2.66% que se encuentra en el rango de <10% por ello 

se dice que la media es altamente precisa. El factor de afectación es mayor al 

normal (ver tabla 71). 

c) Desencofrado. Para esta actividad se obtuvo 40 datos, es por ello que se utilizó 

la prueba de Shapiro-Wilk 

Tabla 20. Resultados de la prueba de normalidad: desencofrado 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.100 40 ,200 0.963 40 0.212 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Probabilidad normal: desencofrado 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 20 muestra la prueba de normalidad donde para este caso se utilizará el de 

Shapiro-Wilk donde arroja un valor de 0.212, que al ser mayor al nivel de 

significancia tomado (α=0.05) se dice que tiene una distribución normal, como 

también se puede observar en la figura 7 que los datos no están alejados de la recta 

normal.  
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Tabla 21. Resumen de rendimientos diarios: desencofrado 

Resumen de rendimientos diarios de la partida de Encofrado y desencofrado 

Sub partida: Desencofrado 

55.47 55.47 55.06 55.88 54.52 

Rendimiento 

obtenido: 

54.84m2/día 

57.60 56.73 55.47 56.64 50.12 

53.49 51.57 57.52 52.24 52.71 

56.36 54.26 57.52 55.47 52.49 

55.88 54.74 57.08 51.64 57.55 

57.16 53.49 53.97 53.75 56.16 

54.00 55.06 55.22 55.78 53.49 

56.44 51.57 53.04 53.36 57.79 

95% confianza Límite Inferior: 54.21 Límite Superior: 55.47 

Cuadrilla      

1Oficial,           

2Peon 

Media Aritmética: 54.84 m2/día 

Varianza: 3.88  

Desviación Estándar: 1.97 m2/día 

Coeficiente de Variación: 3.59 % 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 21 muestra el rendimiento de la sub partida encofrado, donde se observa 

que a un intervalo de confianza de la media de 95 % arroja un resultado de 54.84 

m2/día, el cual da un coeficiente de variación de 3.59%. El factor de afectación es 

mayor al normal (ver tabla 72), entonces no se afectará el rendimiento. 

3.1.2.4. SOLUCIÓN AL CUARTO OBJETIVO ESPECIFICO 

Para el cálculo y resultado final del rendimiento de mano de obra en la partida de 

concreto f'c=210 kg/cm2, se analizó mediante partidas que son; preparado vaciado 

de concreto f'c=210 m3/día, curado de concreto con aditivo y emporrado de 

concreto caravisa. 

a) Preparado y vaciado de concreto f'c=210 kg/cm2. Para esta actividad se 

obtuvo 83 datos por lo que se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 22. Resultados de la prueba de normalidad: preparado y vaciado de 

concreto f'c=210 kg/cm2 

N 83 

Parámetros normales 
Media 9.8546 

Desviación estándar 0.39452 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta 0.083 

Positivo 0.083 

Negativo -0.067 

Estadístico de prueba 0.083 

Sig. asintótica (bilateral) ,200 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Probabilidad normal: preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23. Resumen de rendimientos diarios: preparado y vaciado de concreto 

f´c=210kg/cm2 

Resumen de rendimientos diarios de la partida de Concreto F'c=210kg/cm2 

Partida: Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 

9.82 9.60 9.73 10.14 9.47 9.64 9.96 

Rendimiento 

evaluado en 

obra: 9.85 

m3/día 

9.73 10.34 10.29 9.84 9.82 10.14 10.33 

9.73 10.91 9.09 10.29 10.12 10.00 9.15 

9.15 10.59 9.23 9.86 9.70 9.73 9.79 

10.24 9.31 9.88 9.84 9.00 9.33 9.87 

10.14 9.82 9.47 9.23 10.29 10.34 9.82 

10.80 9.66 9.73 9.60 9.60 10.14 9.73 

Rendimiento 

según 

expediente 

técnico: 

11m3/día 

9.44 10.29 10.14 10.11 10.20 9.97 10.00 

9.00 9.82 9.86 10.11 9.47 9.70 9.91 

10.00 10.34 9.86 9.70 9.90 9.88 9.62 

10.14 9.60 9.84 10.34 9.74 9.90 10.69 

9.47 10.53 9.73 9.60 9.56 9.44   

95% confianza Límite Inferior:  9.77 Límite Superior:  9.94 

Cuadrilla                                  

2Operario, 

1Oficial,  

8Peon 

Media Aritmética: 9.85 m3/día 
Variación de 

rendimiento:      

-10.40% 

Varianza: 0.16   

Desviación Estándar: 0.39 m3/día 

Coeficiente de Variación: 4.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 23, muestra el rendimiento de la sub partida de preparado y vaciado de 

concreto f´c=210kg/cm2, para una cuadrilla de 2op, 1of, 8pe, se obtuvo un 

rendimiento de 9.85m3/día, el cual arroja un coeficiente de variación de 4.00%. Y 

en el expediente técnico se precisa que el rendimiento es de 11m3/día teniendo una 

variación de -10.40%. Donde el factor de afectacion es mayor al normal (ver tabla 73). 

b) Curado de concreto con aditivo. Para esta actividad se obtuvo 30 datos por 

lo que se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, 
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Tabla 24. Resultados de la prueba de normalidad: curado de concreto con aditivo 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.151 30 0.079 0.932 30 0.055 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Probabilidad normal: curado de concreto con aditivo 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Resumen de rendimientos diarios: curado de concreto con aditivo. 

Resumen de rendimientos diarios de la partida de Concreto F'c=210kg/cm2 

Sub partida: Curado de concreto con aditivo 

664.62 738.46 720.00 715.73 640.00 

Rendimiento 

obtenido 

671.40 m2/día 

617.14 707.37 600.00 677.65 691.20 

664.62 720.00 606.32 667.83 616.80 

685.71 707.37 672.00 707.37 595.86 

738.46 677.65 606.32 640.00 640.00 

640.00 738.46 720.00 708.00 617.14 

95% confianza Límite Inferior: 654.33 Limite Superior: 688.48 

Cuadrilla       

1Oficial          

Media Aritmética: 671.40 m2/día 

Varianza: 2090.78   

Desviación Estándar: 45.73 m2/día 

Coeficiente de Variación: 6.81 % 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 25, se puede observar que para la sub partida de curado de concreto, se 

obtiene un límite inferior de 654.33 y un límite superior de 688.48, al estar esto a 

un intervalo de confianza de 95%, se precisa que la media es confiable con un 

671.40 m2/día, y un coeficiente de variación de 6.81%, al estar menor que el 10% 

se dice que la media es altamente confiable. Con un factor de afectación mayor al 

normal (ver tabla 74). 
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c) Emporrado de concreto caravista. Para esta actividad se obtuvo 30 datos por 

lo que se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 26. Resultados de la prueba de normalidad: emporrado de concreto 

caravista. 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.118 30 ,200 0.966 30 0.431 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10. Probabilidad normal: emporrado de estructura 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27. Resumen de rendimientos diarios: emporrado de concreto caravista 

Resumen de rendimientos diarios de la partida de Concreto F'c=210kg/cm2 

Sub partida: Emporado de concreto caravista 

822.86 800.00 808.42 815.29 827.08 

Rendimiento 

obtenido 

811.38 m2/dia 

815.09 840.00 768.00 840.00 809.14 

822.86 822.86 834.78 840.00 837.68 

847.41 840.00 808.42 822.86 853.33 

808.42 826.86 822.86 805.59 835.76 

872.73 809.14 782.40 809.14 821.08 

95% 

confianza 
Límite Inferior: 

 814.58 
Limite Superior: 

 830.65 

Cuadrilla   

1Oficial,           

1Peon 

Media Aritmética: 822.34 m2/día 

Varianza: 431.91   

Desviación Estándar: 20.78 m2/día 

Coeficiente de Variación: 2.53 % 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 27 muestra el rendimiento, para una cuadrilla de 1of, 1pe, se obtuvo un 

rendimiento de 822.34m2/día, con un intervalo de límite inferior y límite superior 

de 814.58 y 830.65 respectivamente, el cual arroja un coeficiente de variación de 

2.53%.  
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Tabla 28. Resultado del rendimiento normalizado: emporrado de concreto caravista 

Factores: 
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Porcentaje: 59.83% 74.67% 73.73% 69.93% 72.83% 70.30% 68.10% 

Promedio (1): 69.91% 

Normal (2): 70% 

Afectación (1)/(2): 0.999 

Rendimiento de mano de obra (media) x (afectación) = 821.33 m2/día 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 28, muestra que el promedio es menor al normal, por consiguiente, se 

aceptara el rendimiento normalizado, el cual se utilizó para el análisis de precios 

unitarios. 

3.1.2.5. SOLUCIÓN AL QUINTO OBJETIVO ESPECIFICO 

Tabla 29. Resumen de análisis de costos unitarios para las partidas con mayor incidencia. 

N° Partida 

Cuadrilla 

Rendimiento  Und 

Precio 

unitario  en 

(S/)  
Op Pe Of 

1. Excavación En Conglomerado   

1.1.  
Excavación en conglomerado 

con maquinaria 
1 1 4 199 m3 5.12 

1.2. Perfilado, nivelado y compactado 1   79 m2 10.25 

2. 
Acero De Refuerzo Fy=4200 

Kg/Cm2 
 

2.1. 
Habilitación de acero de refuerzo 

fy=4200 kg/cm2 
1 1 1 248 kg 4.57 

2.2. 
Colocación de acero de refuerzo 

fy=4200 kg/cm2 
1 2 1 191 kg 2.97 

3. Encofrado Y Desencofrado  

3.1. Habilitación de madera 1 1 1 70 m2 23.79 

3.2. Encofrado 1 1 2 30 m2 18.54 

3.3. Desencofrado  1 2 55 m2 6.71 

4. Concreto F'c=210 Kg/Cm2  

4.1. 
Preparado y vaciado de concreto 

f'c=210 kg/cm2 
2 1 8 10 m3 401.76 

4.2. Curado de concreto con aditivo  1 1 671 m2 2.12 

4.3. Emporrado de concreto caravista  1  821 m2 4.32 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 29 muestra un resumen de análisis de precios unitarios, teniendo en cuenta las cuadrillas utilizadas en cada partida, como 

también se muestra un análisis detallado de los precios unitarios (ver anexo 8), por lo tanto, se dice que este análisis puede ser utilizado 

para futuras construcciones de canales de concreto armado. 

3.1.2.6. SOLUCIÓN AL SEXTO OBJETIVO ESPECIFICO 

Tabla 30. Resumen de incidencia de factores que afectan el rendimiento de mano de obra 

Factores de 

afectación: 
Clima Economía general Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 

Valoración 
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Promedio: 58.97% 63.34% 72.27% 73.81% 74.10% 72.02% 66.68% 72.66% 73.86% 69.07% 70.23% 68.48% 70.78% 

Porcentaje de 

afectación: 61.16% 73.55% 73.21% 69.67% 71.53% 69.36% 70.78% 

Promedio: 69.89% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11.  Resumen de factores que afectan el rendimiento de mano de obra 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 11, se puede observar que el clima es el factor más desfavorable con 61.16%, seguido del equipamiento y trabajador con 69.67% y 

69.36% respectivamente. Pero los factores de economía general y actividad, afectan positivamente al rendimiento de mano de obra, 

normalizando así el promedio de afectación. En general el proyecto tuvo una porcentaje de afectación de 69.89%, con respecto normal que es 

de 70%, con una afectación de   0.998 que no es tan determinante.
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IV. DISCUSIÓN 

-De acuerdo al primer objetivo específico, determinar el rendimiento de mano de 

obra de la partida: Excavación en Conglomerado, en el proyecto: Mejoramiento del 

servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi-Áncash, los 

resultados obtenidos en la tabla 7 y 9 se evidencia que las muestras recolectadas están 

dentro de los parámetros de confiabilidad a 95 %, teniendo a 2 partidas que son:  

-El resultado obtenido para la partida de excavación en conglomerado con 

maquinaria, para una cuadrilla de 01 Operario es 198.50m3/día, datos que al ser 

comparados con lo encontrado por Chaiña (2017) quien concluyo que el rendimiento 

de mano de obra de la partida de excavación de caja canal a mano en material suelto, 

para una cuadrilla de 01 Oficial, 09 Peón es 20.87m3/día. Estos resultados se afirma 

que el rendimiento de mano de obra es inferior al de la maquinaria ya que, si 

hablamos de porcentaje, el rendimiento encontrado es superior al del autor en -

89.49%. Como también se tiene en cuenta que, en la mayoría de los análisis de 

precios unitarios, se utiliza el rendimiento de mano de obra mas no el de maquinaria, 

aportando así un rendimiento de excavación con maquinaria para futuras 

investigaciones. 

-Perfilado, nivelado y compactado de sub rasante para una cuadrilla de 1Operario, 

1Oficial y 4Peon, es de 79.09 m2/día, con un coeficiente de variación de 6.91% con 

un límite inferior de 73m2/día – límite superior de 85m2/día, los cuales son un aporte 

inicial para las construcciones de canales al no haberse encontrado estudios similares.  

-De acuerdo al segundo objetivo específico, determinar el rendimiento de mano de 

obra de la partida: acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, en el proyecto: Mejoramiento 

del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi-Áncash, 

los resultados obtenidos en la tabla 12 y 15 se evidencia que las muestras recolectadas 

están dentro de los parámetros de confiabilidad a 95 %, teniendo a las 2 sub partidas 

que son:  

-Habilitación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, para una cuadrilla de 1Operario, 

1Oficial, 1Peón es 248.09 kg/día, colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, 

para una cuadrilla de 1Operario, 2Oficial, Peón es 190.42 kg/cm2, datos que al ser 

comparados con la investigación de Calle (2012), obtuvo un rendimiento de 
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200kg/día con una cuadrilla de 2operarios, 1oficial, 2peón, para acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2 en zapatas, para lo cual se tomó en cuenta la habilitación y 

colocación como solo una partida, ya que normalmente siempre es una partida, pero 

por lo observado en la obra, se asignó una cuadrilla para cada sub partida, 1 cuadrilla 

habilitaba a 6 cuadrillas de colocación, obteniendo así un rendimiento mayor al 

esperado. 

-De acuerdo el tercer objetivo específico, determinar el rendimiento de mano de obra 

de la partida: encofrado y desencofrado, en el proyecto: Mejoramiento del servicio 

de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi-Áncash, los resultados 

obtenidos en la tabla 17, 19 y 21, se evidencia que las muestras recolectadas están 

dentro de los parámetros de confiabilidad a 95 %, teniendo a 3 sub partidas que son:  

-Habilitación de madera, para una cuadrilla de 01Operario, 1Oficial, 1Peón es 70.45 

m2/día. Para esta sub partida no se encontró trabajos relacionados ya que solo se 

cuenta la partida de encofrado y desencofrado mas no lo dividen, si bien es cierto la 

mayoría de veces es junto, pero en este proyecto se separó por sub partidas para así 

tener un mayor rendimiento ya que los obreros se dedicaban a hacer cada uno su 

labor, mas no las otras por ejemplo en habilitación había una cuadrilla y en encofrado 

otra que solo se dedicaba a el encofrado mas no a la habitación como también había 

otra para el desencofrado, según la experiencia del ingeniero proyectista se tiene un 

rendimiento óptimo.  

-Encofrado, para una cuadrilla de 1Operario, 1Oficial, 2Peón es 29.86m2/día, datos 

que al ser comparados con lo encontrado por Chaiña (2017) quien concluyo que el 

rendimiento de mano de obra de la partida de colocado de cerchas de madera, para 

una cuadrilla de 01Op, 01Of, 05Pe es 47.16und/día, según estos resultados tienen 

una variación significativa con respecto al rendimiento, esto se debe a que Chaiña 

(2017), utilizo a 3 peones más, y al ser un canal trapezoidal tiene sustento ya que 

tiene mayor dificultad al de un canal rectangular, por otro lado la Capeco obtiene un 

rendimiento de 10 m2/día para encofrado de vigas de cimentación que al ser a la 

misma altura podríamos decir que están relacionados y es menor al obtenido en esta.  

-Desencofrado para una cuadrilla de 1Oficial y 2Peón, es 58.12m2/día, para esta sub 

partida de igual modo no se encontró trabajos relacionados, solo tenemos como 

referencia a la Capeco (2012) que es para construcción de lima y callao, al tener la 
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misma esencia que es desencofrado de sobrecimiento es de 35m2/día, utilizando la 

misma cuadrilla, entonces el rendimiento de mano de obra encontrado en esta 

investigación es mayor al encontrado por la Capeco (2012), el factor que influyó es 

que en el proyecto que se determinó el rendimiento se tenía una cuadrilla específica 

para los que es desencofrado y por tipicidad se desenvolvían mejor, y por el contrario 

en la Capeco (2012) el que encofra tiene que desencofrar.  

-Cuarto objetivo específico, determinar el rendimiento de mano de obra de la partida: 

Concreto F´c=210kg/cm2, los resultados obtenidos en la tabla 23, 25 y 27, se 

evidencia que las muestras recolectadas están dentro de los parámetros de 

confiabilidad de 95%, teniendo a las 3 partidas: 

-Preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2, para una cuadrilla de 02Operario, 

1Oficial, 8Peón es 9.85 m3/día, datos que al ser comparados con lo encontrado por 

Chaiña (2017), quien concluyo que el rendimiento de mano de obra de la partida de 

concreto F’c=175kg/cm2 para revestimiento de canales, para una cuadrilla de 06 

Operario, 07 Oficial, 11 Peón es 21.39m3/día. Además, por lo encontrado por Vélez 

(2013) quien concluyo que el rendimiento para la partida la partida de vaciado de 

concreto de losas macizas e=0.20cm f´c=210kg/cm2 con mezcladora de concreto; 

con una cuadrilla de 5oficial y 9peón, se obtuvo un rendimiento de 12.25m3/día. 

Estos resultados con respecto al primer autor son significativamente inferiores ya que 

el autor Chaiña (2017), precisa una cuadrilla superior al de este estudio, asimismo 

por lo encontrado por Velez tiene una diferencia de 2.4m3/día, que no esta tan alejado 

de la realidad de esta. Por otro lado, la Capeco (2002), tiene un rendimiento donde 

se asemeja a la partida de preparado y vaciado de concreto de sobrecimiento que tiene 

un rendimiento de 10 m3/día, ese rendimiento se asemeja más al del estudio, no se 

pudo comparar con la misma partida de concreto en canales porque hasta la fecha no 

se tiene un rendimiento establecido para canales. 

-Curado de estructura, para una cuadrilla de 1Oficial es 644.86 m2/día, esta sub 

partida es un aporte a las construcciones de canales de concreto, ya que no se encontró 

estudios similares. No es muy común utilizar aditivos para el curado del concreto, 

pero tiene un sustento utilizarlo en este proyecto ya que no se cuenta con agua para 

curar a diario, que el aditivo le facilita el curado además en menos tiempo. 
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-Emporado de estructura para una cuadrilla de 1Oficial y 1Peón, es 806.57m2/día, 

datos que, al no tener similitud con otras investigaciones, es un aporte a la 

construcción de canales de concreto armado,  

-Según el quinto objetivo, determinar los precios unitarios de las partidas estudiadas, 

como se puede ver detalladamente en el (anexo 8), según Calle (2012) no se puede 

comparar un análisis de costos unitarios ya que el rendimiento de mano de obra es 

diferente en cada ciudad, es por ello que los análisis de costos unitarios serian un 

aporte para la provincia de Bolognesi. 

-De acuerdo al sexto objetivo específico, podemos observar que algunos factores 

afectan más que otros el rendimiento de mano de obra, se tienen los siguientes 

resultados, el clima es el factor que más afecta el rendimiento de mano de obra con 

un 61.68%, y la categoría de equipamiento, trabajador, con un promedio de 69.67% 

y 69.36% respectivamente.  Datos que al ser comparados con lo encontrado por 

Benavente y Mamani (2017), que el clima es quien más influye negativamente con 

un promedio de 63.68% y la categoría equipamiento y supervisión con un promedio 

de 68% y 68.15% respectivamente, asimismo por lo encontrado por Pardave (2016) 

que el factor que más afecta es el de clima con un 64.06%, seguido de supervisor, 

equipamiento con un promedio de 68.57% y 69.06% respectivamente. Con estos 

resultados se afirma que el factor clima es el que más afecta en el sector construcción, 

por parte de esta investigación se tuvo 151 datos que representa el 32.54% del total 

de datos recolectados, como también el factor supervisor con menos intensidad, pero 

es el segundo factor que más afecta según los autores, pero en este estudio el factor 

no influyó negativamente al contrario positivamente ya que se contaba en la mayoría 

de las actividades con el supervisor. El equipamiento también es uno de los factores, 

como también en este estudio encontramos que las herramientas y/o equipos en todo 

caso no eran especiales pues se tratan de partidas que no requieren tal necesidad, y 

en menor intensidad lo que es el uso de los equipos de protección personal, al contar 

con el supervisor en cada momento de las actividades. Con respecto a los demás 

factores como son (economía general, actividad y laboral), en lo laboral se obtuvo 

que el mayor promedio de las edades es 36.54% y 38.94% de 18-30 años y 31-40 

años respectivamente, sin embargo, al analizar se encuentra a nivel normal o 

promedio, esto se debe a que el 70% de oficiales, son fuera de la provincia de 

Bolognesi, por lo tanto, la experiencia de los foráneos sería un pilar fundamental para 
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tener rendimientos óptimos. Actividad se observa que el ingeniero de seguridad y 

salud en obra, tiene bien controlado lo que es la limpieza y orden, por donde se 

transita, ya que enfatizaba bastante en eso para evitar daños a los obreros, los 

trabajadores que no cumplían con el orden y limpieza se les daba una papeleta de 

infracción llamada Racing, en donde si un trabajador tenía más de 3 papeletas, se 

procedía al despido del mismo. 
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V. CONCLUSIONES 

-Se logró determinar el rendimiento de la mano de obra en el proyecto: 

“Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, 

Bolognesi-Áncash, 2018, de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos 

previstos. Para el rendimiento de mano de obra y el factor de afectación, se utilizó la 

metodología (ver figura 32 y 33), respectivamente. 

-Se logró determinar el rendimiento de excavación en conglomerado con maquinaria 

es de 199.16 m3/día, y el de perfilado, nivelado y compactado de sub rasante es de 

79.61m2/día, teniendo como factor más desfavorable el clima con un promedio de 

62.71% que está por debajo de lo normal 70%, seguido de los factores de 

equipamiento y trabajador con un promedio de 69.30% y 68.66% respectivamente. 

-El rendimiento de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, se dividió en 2: habilitación 

de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 con un rendimiento de 247.59 kg/día, teniendo 

como factor más desfavorable el clima con 64.92% por debajo de lo normal 70%, 

seguidos del equipamiento y trabajador con promedio de 69.64% y 69.66% 

respectivamente. Para lo que es la colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 

se tiene un rendimiento de 190.65kg/día, teniendo como factor desfavorable el clima 

con 64.50% por debajo de lo normal 70% seguidos del equipamiento y trabajador 

con un promedio de 69.73% y 69.77% respectivamente.  

-El rendimiento de encofrado y desencofrado, se dividió en 3: habilitación madera 

con un rendimiento de 70.50m2/día, teniendo como factor más desfavorable el clima 

con 64.58% por debajo de lo normal que es 70%, seguidos del equipamiento y 

trabajador con promedio de 69.14% y 68.96% respectivamente. Para lo que es el 

encofrado se tiene un rendimiento de 29.95m2/día, teniendo como factor 

desfavorable el clima con 65.77% por debajo de lo normal 70% seguidos del 

equipamiento y trabajador con un promedio de 69.55% y 69.39% respectivamente. 

Para lo que es la desencofrado se tiene un rendimiento de 54.84m2/día, teniendo 

como factor desfavorable el clima con 64.50% por debajo de lo normal 70% seguidos 

del trabajador 69.30%. 

-Para el rendimiento de concreto f'c=210kg/cm2, se dividió en 3: preparado y vaciado 

de concreto con un rendimiento de 9.85m3/día, teniendo como factor más 

desfavorable el clima con 66.14% por debajo de lo normal 70%, seguidos del 
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equipamiento y trabajador con promedio de 68.80% y 68.86% respectivamente. Para 

lo que es el curado de concreto con aditivo se tiene un rendimiento de 671.40m2/día, 

teniendo como único factor desfavorable el clima con 66.83% por debajo de lo 

normal 70%. Para lo que es el emporrado se tiene un rendimiento de 822.34m2/día, 

teniendo el factor desfavorable el clima con 59.83% por debajo de lo normal 70%, 

seguidos por el equipamiento y laborales con un promedio de 69.93% y 69.10%. 

-La elaboración de los análisis de precios unitarios (ver anexo 8), se utilizaron los 

materiales y equipos fijados por el expediente técnico, se utilizaron también costos 

de recurso referenciales, el rendimiento obtenido afecta directamente a la cantidad 

de hora hombre y hora máquina. El análisis de precios unitarios elaborado son un 

aporte significativo y esencial pues gracias a este dato se podrá planificar en que 

duración y a que costos podrá realizarse una actividad. El sector construcción 

especialmente el distrito de Chiquián, se observa una marcada tendencia a ejecutar 

obras de infraestructura en canales, ya que los sistemas de riego son acequias antiguas 

y tienden a filtrar por ende no se aprovecha al máximo la dotación del agua, estos 

análisis de precios unitarios pueden ser utilizados en este tipo de obra, a fin de 

garantizar la optimización de los procesos constructivos. 

-Estos resultados declaran que los diferentes factores si afectan al rendimiento de 

mano de obra, pero con una significancia mínima, al utilizar este rendimiento ya 

afectado por estos 7 factores que tiene un aporte importante para realizar los análisis 

de precios unitarios. Las partidas evaluadas en esta investigación se realizan sin 

importar la estación climática a lo largo del año ya que toman medidas necesarias 

para poder realizar con normalidad la ejecución de estas partidas analizadas. La 

cuantificación y programación de los materiales de construcción sin precisas en la 

mayoría de las partidas analizadas por lo que concluimos que se realizan una buena 

programación de obras. La buena organización y que la mayoría de sus integrantes 

opte por tener una armonía en su entorno hace que la productividad en una cuadrilla 

sea eficiente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

-En líneas generales se recomienda a los proyectistas, tener cuidado al momento de 

elaborar un expediente técnico, puesto que como se vio en la presente investigación, 

las cuadrillas de las actividades a realizar fueron diferentes a los planteados por el 

expediente técnico, es por ello que se debe de realizar los estudios técnicos de manera 

correcta y sin omisiones para garantizar la correcta ejecución de la obra y evitar 

futuras obras inconclusas y retraso de los plazos, ya que estos errores podrían influir 

de manera  negativa en cualquier otra obra 

-Crear una ficha técnica para evaluar, que factores afectan al rendimiento de la 

maquinaria. Y por otro lado en la partida de perfilado, nivelado y compactado de sub 

rasante se recomienda iniciar con esta, una vez haya acabado la excavación, ya que 

al pasar el tiempo el material removido se endurece y trae retrasos a la hora del 

perfilado, nivelado y compactado. 

-En cuanto el rendimiento de mano de obra de la partida de encofrado y desencofrado, 

se recomienda tener una cuadrilla diferente para cada sub partida, para así obtener un 

mayor rendimiento mediante la tipicidad, del mismo modo para la partida de acero 

de refuerzo fy=4200kg/cm2. 

-Se debe planificar, programar y coordinar todas las actividades para mantener en 

ocupación continua a los trabajadores. Con respecto al concreto en canales de 

concreto armado se debe de tener una previa planificación del mismo y hacer que se 

cumpla tal requerimiento por parte de la empresa suministradora. 

Para la elaboración de un análisis de precios unitarios se recomienda usar los 

materiales y equipos dados por el expediente técnico, para así poder saber en números 

cuanto es lo que se pierde o se gana con respecto a una partida. 

-Se recomienda evaluar los factores descritos en el método planteado, pero 

enfocándose a los más importantes con el objetivo de mejorar la incidencia que tienen 

estos factores en la medición del rendimiento. 

-Se recomienda realizar el estudio en el mayor número posible de proyectos para 

obtener mayor confiabilidad en los resultados. 

-Se recomienda realizar un rendimiento de mano de obra con el método de análisis 

de regresión lineal, para canales de concreto armado.
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Tabla 31. Ficha técnica de evaluación de rendimientos y metrado para excavación en conglomerado 

FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS PARA EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 

 

Proyecto:   Partida: 

Hora inicio: Hora fin: 

Universidad César Vallejo-Huaraz Evaluador: 

Escuela de Ingeniería Civil  N° 

Fecha 
Cuadrilla  

Progresiva 
Detalle de elementos 

Metrado 
Tiempo 

(Hh) 

Rendimiento 

(Hh) 

Rendimiento  

(día) Operario Oficial Peón Longitud(m) 
Promedio de 

área(m2) 

  
                    

  
                    

  
                    

  
                    

  
                    

  
                    

           

PROMEDIO  

                      
Observaciones:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32. Ficha técnica de evaluación de rendimientos y metrado para acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 

FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS PARA  ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 

 

Proyecto:   Partida: 

Hora inicio: Hora fin:     

Universidad César Vallejo-Huaraz Evaluador: 

Escuela de Ingeniería Civil  N° 

Fecha 
Cuadrilla 

Progresiva 
Detalle de elementos 

Metrado(kg) 
Tiempo 

(Hh) 

Rendimiento 

(Hh) 

Rendimiento  

(kg/día) Operario Oficial Peón Longitud(m) Diámetro  kg/m 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

            

PROMEDIO  

                      
Observaciones:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33. Ficha técnica de evaluación de rendimientos y metrado para encofrado y desencofrado 

FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

Proyecto:   Partida: 

Hora inicio: Hora fin:     

Universidad César Vallejo-Huaraz Evaluador: 

Escuela de Ingeniería Civil  N° 

Fecha 
Mano de obra directa  

Progresiva 
Detalle de elementos 

Metrado(m2) 
Tiempo 

(Hh) 

Rendimiento 

(Hh) 

Rendimiento  

(m2/día) Operario Oficial Peón Longitud(m) 
Perímetro de la 

Sección (m) 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           

PROMEDIO  

                      
Observaciones:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34. Ficha técnica de evaluación de rendimientos y metrado para 

FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS PARA CONCRETO F´C=210KG/CM2 

 

Proyecto:   Partida: 

Hora inicio: Hora fin:     

Universidad César Vallejo-Huaraz Fecha: 

Escuela de Ingeniería Civil Evaluador: N° 

Fecha 

Mano de obra directa  

Progresiva 

Detalle de elementos 

Metrado 
Tiempo 

(Hh) 

Rendimiento 

(Hh) 

Rendimiento  

(día) Operario Oficial Peón Longitud(m) 
Sección 

Área(m2) Perímetro(m) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

            

PROMEDIO  

                      
Observaciones:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35. Ficha técnica de factores que afectan el rendimiento de mano de obra 

FICHA TÉCNICA DE FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 

  

Proyecto: 

ddfffddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddd 

Partida: 

 

 

 

  

  

  

  

  

        

Evaluador:       

Universidad César Vallejo-Huaraz Estructura:       

Escuela de Ingeniería Civil    N°   

N
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a
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Califique de acuerdo al cuadro de valores : 1, 2 y 3. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36. Criterios de calificación de los factores que afectan el rendimiento de mano 

de obra. 

  CUADRO DE VALORES 

  Rango de Valores 1 2 3 

CLIMA 
Temperatura Alta o Baja Normal Sombra 

Estado de tiempo Llovizna Nublado Despejado 

ECONOMÍA 

GENERAL 

Disponibilidad de mano de 

obra 
Escaso 

A veces 

disponible 

Siempre 

disponible 

Disponibilidad de 

materiales 
Escaso 

A veces 

disponible 

Siempre 

disponible 

ACTIVIDAD 

Riesgo Peligrosa Normal Ningún riesgo 

Orden y aseo 
Difícil 

acceso 
Transitable 

Aseo total y 

orden 

EQUIPAMIENTO 
Herramienta o equipo Inadecuado  Adecuada Especial 

Elementos de protección Ninguno Casi todos Todos 

SUPERVISIÓN 
Seguimiento 

Sin 

revisión 

Revisión 

mensual 
Revisión diaria 

Supervisor Malo Regular  Bueno 

TRABAJADOR 
Edad del obrero 

41 - 50 

años 
31 a 40 años 

18 a los 30 

años 

Ritmo de trabajo Lento  Promedio Rápido 

LABORALES Incentivos No   Si 

Fuente: Botero L. (2002), modificado por el autor 

Tabla 37. Porcentaje de afectación  

  CUADRO DE PORCENTAJE DE AFECTACIÓN 

  Rango de Valores 1 2 3 

CLIMA 
Temperatura 47% 61% 75% 

Estado de tiempo 47% 61% 75% 

ECONOMÍA 

GENERAL 

Disponibilidad de mano de obra 55% 65% 75% 

Disponibilidad de materiales 55% 65% 75% 

ACTIVIDAD 
Riesgo 48% 72% 80% 

Orden y limpieza 48% 72% 80% 

EQUIPAMIENTO 

Herramienta o equipo 59% 67% 75% 

Elementos de protección personal 59% 67% 75% 

SUPERVISIÓN 
Seguimiento 55% 65% 75% 

Supervisor 55% 65% 75% 

TRABAJADOR 
Edad del obrero 63% 69% 75% 

Ritmo de trabajo 63% 69% 75% 

LABORALES Incentivos 70%   75% 

Fuente: CALLE (2012) 
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2. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

 

ANEXO 2. VALIDACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 
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3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Tabla 38. Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLE 
DIMENSIONES 

INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Problema 

general: 

 

¿Qué 

resultados 

tendrán los 

rendimientos 

de mano de 

obra en el 

proyecto:  

Mejoramiento 

del servicio de 

agua del 

sistema de 

Objetivo general: 

Determinar el rendimiento de mano 

de obra en el proyecto: 

Mejoramiento del servicio de agua 

del sistema de riego canal Tucu-

Chiquián, Bolognesi – Ancash, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

de mano de 

obra 

Excavación en 

conglomerado. 

 

Metrado ejecutado 

(m3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Hh (Hora 

hombre). 

Análisis de precios 

unitarios. 

Factores que afectan 

el rendimiento de 

mano de obra. Objetivo específico: 

Determinar el rendimiento de mano 

de obra de la partida: Excavación en 

Conglomerado, en el proyecto: 

Mejoramiento del servicio de agua 

 

 

 

Metrado ejecutado 

(kg). 

Tiempo Hh (Hora 

hombre). 
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riego canal 

Tucu-

Chiquián? 

 

del sistema de riego canal Tucu-

Chiquián, Bolognesi-Áncash. 

Determinar el rendimiento de mano 

de obra de la partida: Acero de 

Refuerzo fy=4200kg/cm2 en 

canales de concreto armado, en el 

proyecto: Mejoramiento del 

servicio de agua del sistema de 

riego canal Tucu-Chiquián, 

Bolognesi-Áncash. 

Determinar el rendimiento de mano 

de obra de la partida: Encofrado y 

Desencofrado, en el proyecto: 

Mejoramiento del servicio de agua 

del sistema de riego canal Tucu-

Chiquián, Bolognesi-Áncash. 

Determinar el rendimiento de mano 

de obra de la partida: Concreto 

Acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Razón 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de precios 

unitarios. 

Factores que afectan 

el rendimiento de 

mano de obra. 

 

 

Encofrado y 

desencofrado. 

 

 

 

Metrado ejecutado 

(m2). 

Tiempo Hh (Hora 

hombre). 

Análisis de precios 

unitarios. 

Factores que afectan 

el rendimiento de 

mano de obra. 
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F´c=210kg/cm2, en el proyecto: 

Mejoramiento del servicio de agua 

del sistema de riego canal Tucu-

Chiquián, Bolognesi-Áncash. 

Determinar los precios unitarios de 

las partidas estudiadas. 

Determinar los factores que afectan 

el rendimiento de mano de obra en 

el proyecto: Mejoramiento del 

servicio de agua del sistema de 

riego canal Tucu-Chiquián, 

Bolognesi-Áncash, 2018. 

 

 

 

 

 

Concreto 

f'c=210kg/cm2. 

 

 

Metrado ejecutado 

(m3). 

 

 

Tiempo Hh (Hora 

hombre). 

Análisis de precios 

unitarios. 

Factores que afectan 

el rendimiento de 

mano de obra. 

Fuente elaboración propia
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4. PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. PANEL FOTOGRÁFICO  
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Figura 12. Partida excavación en conglomerado con retroexcavadora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Verificación nivel de la excavación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Partida perfilado, nivelado y compactado de sub rasante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Partida perfilado nivelado y compactado de sub rasante 

Fuente: Elaboración propia 
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         Figura 16. Partida perfilado nivelado y compactado de sub rasante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Sub partida habilitado de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Sub partida habilitado de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, área de acero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Sub partida colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Sub partida colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21. Sub partida colocación de acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Sub partida habilitación de madera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. Sub partida habilitación de madera, área de carpinteria 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Sub partida habilitación de madera, para canal rectangular 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25. Sub partida encofrado 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Sub partida encofrado, canal rectangular, tesista midiendo para el metrado 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 27. Sub partida encofrado, del canal rectangular 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Partida preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29. Partida preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Partida preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31. Partida preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2, tesista controlando el 

tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Partida preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33. Sub partida desencofrado, del canal rectangular 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Sub partida curado de concreto con aditivo, Ing. de seguridad verificando a los 

trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35. Sub partida emporrado de estructura 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Verificación del estado de las herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 37. Verificación del estado de las herramientas, Ing. residente 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Verificación del paño a ejecutar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39. Tesista controlando el rendimiento de mano de obra 

Fuente: Elaboración propia
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

LOS RESULTADOS 
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Figura 40. Proceso análisis estadístico de rendimiento de mano de 

obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 41. Proceso: análisis estadístico de factores que afectan el 

rendimiento de mano de obra 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                                  
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Procesamiento de datos de rendimiento de mano de obra 

Como ejemplo, se presenta un análisis estadístico para la sub partida de perfilado, nivelado 

y compactado. 

a) Registro de datos en hoja de Excel 

 

Figura 42. Proceso: registro en hoja de Excel 

Fuente: Software – Elaboración propia 

b) Exportación de datos de consumo a IBM SPSS  

 

Figura 43. Proceso: exportación de rendimientos a SPSS 

Fuente: Software – Elaboración propia 
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c) Análisis estadístico básico del rendimiento 

Mediante la aplicación del programa SPSS se realiza el cálculo de indicadores 

básicos de la estadística 

 

Figura 44. Proceso: estadístico para rendimiento de mano de obra 

Fuente: Software – Elaboración propia 

Esta figura 44 muestra datos estadísticos descriptivos para el rendimiento de mano 

de obra de perfilado, nivelado y compactado. Incluye medidas de tendencia central, 

medidas de variabilidad y medidas de forma. 

De particular interés aquí son la asimetría y la curtosis, las cuales pueden utilizarse 

para determinar si la muestra proviene de una distribución normal. 

Valores de estos estadísticos fuera del rango de -2 a +2 indican desviaciones 

significativas de la normalidad, lo que tendería a invalidar cualquier prueba 

estadística con referencia a la desviación estándar. 

En este caso, el valor de la asimetría se encuentra dentro del rango esperado para 

datos provenientes una distribución normal. El valor de curtosis se encuentra dentro 

del rango esperado para datos provenientes de una distribución normal. 

Histograma 

Ilustra la distribución de los valores de una variable numérica agrupando los datos en 

intervalos y graficando barras en las cuales la altura es proporcional al número de 

observaciones en cada grupo. Para una muestra relativamente grande, la gráfica da 

una buena idea de la forma de la distribución de la cual los datos fueron muestreados. 
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Figura 45. Proceso: histograma 

Fuente: Software – Elaboración propia 

Gráfico de caja y bigotes  

Es un gráfico diseñado para ilustrar propiedades importantes de una columna de datos 

numérica. Resume una muestra de datos a través de 5 estadísticas: 

1. máximo 

2. cuartil superior 

3. mediana 

4. cuartil inferior 

5. minimo 

 

Figura 46. Proceso: caja y bigotes 

Fuente: Software – Elaboración propia 
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d) Prueba de normalidad 

 

Figura 47. Proceso: prueba de normalidad 

Fuente: Software – Elaboración propia 

Gráfico de probabilidad normal  

Esta prueba se basa en las calificaciones normales de los valores de la muestra y en 

el principio usado para graficar en el papel probabilístico normal. Si una muestra 

proviene de una distribución normal, al ordenar la muestra, calcular la frecuencia 

relativa acumulada y graficarla en un papel probabilístico normal, los datos deben 

alinearse en una línea recta. 

 

Figura 48. Proceso: probabilidad normal 

Fuente: Software – Elaboración propia 
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e) Eliminación de datos extremos del consumo  

Este paso se lleva adelante si el primer análisis estadístico arroja que los datos del 

consumo se apartan de una distribución normal, procediendo a eliminar datos 

extremos, utilizando el siguiente criterio: 

Límite superior: Cuartil superior + 1.5 desviación estándar 

Límite inferior: Cuartil inferior – 1.5 desviación estándar 

Para el caso de la actividad de perfilado, nivelado y compactado, los datos levantados 

se enmarcan en una distribución normal, por lo que no es necesario realizar la 

eliminación de datos extremos. 

f) Determinación del valor mínimo, promedio y máximo del consumo 

Una vez que se ha demostrado que los datos obtenidos obedecen a una distribución 

normal, así como también, Se ha determinado que las observaciones realizadas son 

similares a lo esperado dentro de una distribución normal. Del análisis estadístico 

básico se determinan los siguientes valores: 

-Mínimo: 69.52 m2/día 

-Máximo: 89.60 m2/día 

-Promedio: 79.61 m2/día 

g) Registro en hoja electronica- datos de factores de afectacion: 

Como ejemplo analizaremos, para la partida de perfilado, nivelado y compactado de 

sub rasante. 

h) Conversion de puntaje de afectacion a porcentaje de afectacion 

De acuerdo a la metodologia propuesta para este trabajo de investigacion, los factores 

de afectacion del rendiiento, fueron calificados con los valores de 1,2 y 3 en los 

formularios utilizados en obra, estos a su vez deben de ser convertidos a porcentaje 

en funcion de la tabla propuesta por Cano y Duque. 
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Figura 49. Proceso: conversión de puntaje 

Fuente: Software – Elaboración propia 

i) Calculo del valor promedio del porcentaje de afectación: 

Los valores obtenidos para cada uno de los factores, de las 7 categorías de afectación, 

son procesados de la siguiente manera: 

- Se determina un primer promedio de los factores correspondientes a cada categoría. 

- Se determina un segundo promedio, con los promedios las 7 categorías, 

individualmente para cada observación. 

- Se determina un tercer promedio, con los promedios correspondientes a la totalidad 

de las observaciones. 

De los datos levantados para el rendimiento de mano de obra para excavación 

manual, se obtiene como valor promedio del porcentaje de afectación el de 68.69% 

(VER ANEXO 8), es decir se concluye que las condiciones en las cuales se realizó 

el trabajo fueron por debajo de las consideradas normales (70%). 

j) Calculo del consumo estándar o normalizado de la actividad de perfilado, 

nivelado y compactado. 

El consumo estándar o normalizado se calcula de la siguiente manera: el consumo 

promedio se multiplica por el cociente entre el rendimiento normal (70%) y la 

afectación global: 79.61x (68.69%/70%)= 79.32 m3/día, esto se utiliza para el A.P.U. 
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Tabla 39. Análisis estadístico, 

excavación en conglomerado con 

maquinaria 

 Excavación en 

conglomerado Estadístico 

Error 

estándar 

Media 199.1557 1.81363 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la 

media 

Límite 

inferior 

195.4982   

Límite 

superior 

202.8132   

Media recortada al 5% 198.8787   

Mediana 197.8750   

Varianza 144.727   

Desviación estándar 12.03023   

Mínimo 173.33   

Máximo 229.09   

Rango 55.76   

Rango intercuartil 16.13   

Asimetría 0.418 0.357 

Curtosis 0.125 0.702 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 50. Histograma, excavación en 

conglomerado con maquinaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 51. Caja o bigote, excavación en 

conglomerado con maquinaria 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40. Prueba de normalidad, 

excavación en conglomerado con 

maquinaria 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.086 44 ,200 0.979 44 0.597 

gl: grado de libertad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 52. Probabilidad normal, 

excavación en conglomerado 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41. Análisis estadístico, 

habilitación de acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53. Histograma, habilitación de 

acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 54. Caja o bigote, habilitación de 

acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42. Prueba de normalidad, 

habilitación de acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.092 50 ,200* 0.978 50 0.454 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 55. Probabilidad normal, 

habilitación de acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Habilitación de acero de 

refuerzo fy=4200kg/cm2 Estadístico 

Error 

estándar 

Media 247.5854 1.56973 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite 

inferior 

244.4309   

Límite 

superior 

250.7399   

Media recortada al 5% 247.6062   

Mediana 245.9800   

Varianza 123.203   

Desviación estándar 11.09970   

Mínimo 224.29   

Máximo 269.72   

Rango 45.43   

Rango intercuartil 15.97   

Asimetría -0.003 0.337 

Curtosis -0.801 0.662 
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Tabla 43. Análisis estadístico, 

colocación de acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56. Histograma, colocación de 

acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 57. Caja o bigote, colocación de 

acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44. Prueba de normalidad, 

colocación de acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.107 66 0.059 0.946 66 0.007 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 58. Probabilidad normal, 

colocación de acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Colocación de acero de 

refuerzo fy=4200kg/cm2 Estadístico 

Error 

estándar 

Media 190.5741 0.87807 

95% de 

intervalo de 

confianza para 

la media 

Límite 

inferior 

188.8205   

Límite 

superior 

192.3277   

Media recortada al 5% 190.2303   

Mediana 189.5100   

Varianza 50.886   

Desviación estándar 7.13345   

Mínimo 180.10   

Máximo 209.89   

Rango 29.79   

Rango intercuartil 9.70   

Asimetría 0.708 0.295 

Curtosis -0.123 0.582 
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Tabla 45. Análisis estadístico, 

habilitación de madera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 59. Histograma, habilitación de 

madera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 60. Caja o bigote, habilitación de 

madera 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46. Prueba de normalidad, 

habilitación de madera 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.103 43 0.200 0.961 43 0.150 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Figura 61. Probabilidad normal, 

habilitación de madera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Habilitación de Madera 
Estadístico 

Error 

estándar 

Media 70.4988 0.45307 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite 

inferior 

69.5845   

Límite 

superior 

71.4132   

Media recortada al 5% 70.4139   

Mediana 70.2000   

Varianza 8.827   

Desviación estándar 2.97099   

Mínimo 64.92   

Máximo 79.54   

Rango 14.62   

Rango intercuartil 3.09   

Asimetría 0.474 0.361 

Curtosis 1.234 0.709 
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Tabla 47. Análisis estadístico, encofrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 62. Histograma, encofrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 63. Caja o bigote, encofrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 48. Prueba de normalidad, 

encofrado 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.077 69 ,200* 0.983 69 0.483 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 64. Probabilidad normal, 

encofrado  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Encofrado Estadístico 
Error 

estándar 

Media 29.9477 0.09624 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite 

inferior 

29.7556   

Límite 

superior 

30.1397   

Media recortada al 5% 29.9391   

Mediana 29.8800   

Varianza 0.639   

Desviación estándar 0.79946   

Mínimo 28.03   

Máximo 32.07   

Rango 4.04   

Rango intercuartil 0.99   

Asimetría 0.238 0.289 

Curtosis 0.524 0.570 
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Tabla 49. Análisis estadístico, 

desencofrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 65. Histograma, desencofrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 66. Caja o bigote, desencofrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 50. Prueba de normalidad, 

desencofrado 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.100 40 ,200* 0.963 40 0.212 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 67. Probabilidad normal, 

desencofrado  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Desencofrado Estadístico 
Error 

estándar 

Media 54.8440 0.31158 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite 

inferior 

54.2138   

Límite 

superior 

55.4742   

Media recortada al 5% 54.9078   

Mediana 55.1400   

Varianza 3.883   

Desviación estándar 1.97062   

Mínimo 50.12   

Máximo 57.79   

Rango 7.67   

Rango intercuartil 2.93   

Asimetría -0.401 0.374 

Curtosis -0.581 0.733 
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Tabla 51. Análisis estadístico, preparado 

y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 68. Histograma, preparado y 

vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

. 

Figura 69. Caja o bigote, preparado y 

vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52. Prueba de normalidad, 

preparado y vaciado de concreto 

f'c=210kg/cm2 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.083 83 ,200* 0.985 83 0.438 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 70. Probabilidad normal, 

preparado y vaciado de concreto 

f'c=210kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Preparado y vaciado de 

concreto f´c=210 

kg/cm2 Estadístico 

Error 

estándar 

Media 9.8546 0.04330 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite 

inferior 

9.7684   

Límite 

superior 

9.9407   

Media recortada al 5% 9.8494   

Mediana 9.8400   

Varianza 0.156   

Desviación estándar 0.39452   

Mínimo 9.00   

Máximo 10.91   

Rango 1.91   

Rango intercuartil 0.54   

Asimetría 0.160 0.264 

Curtosis 0.186 0.523 
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Tabla 53. Análisis estadístico, curado de 

concreto con aditivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 71. Histograma, curado de 

concreto con aditivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 72. Caja o bigote, curado de 

concreto con aditivo 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 54. Prueba de normalidad, curado 

de concreto con aditivo 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.151 30 0.079 0.932 30 0.055 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 73. Probabilidad normal, curado 

de concreto con aditivo 

Fuente: Elaboración propia 

Curado de concreto con 

aditivo 
Estadístico 

Error 

estándar 

Media 671.4027 8.34814 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite 

inferior 

654.3288   

Límite 

superior 

688.4765   

Media recortada al 5% 671.7974   

Mediana 674.8250   

Varianza 2090.744   

Desviación estándar 45.72466   

Mínimo 595.86   

Máximo 738.46   

Rango 142.60   

Rango intercuartil 75.65   

Asimetría -0.161 0.427 

Curtosis -1.272 0.833 
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Tabla 55. Análisis estadístico, 

emporrado de estructura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 74. Histograma, emporrado de 

estructura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 75. Caja o bigote, emporrado de 

estructura 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56. Prueba de normalidad, 

emporrado de estructura 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0.118 30 ,200* 0.966 30 0.431 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 76. Probabilidad normal, 

emporrado de estructura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emporrado de 

estructura 
Estadístico 

Error 

estándar 

Media 822.3353 3.79436 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite 

inferior 

814.5750   

Límite 

superior 

830.0957   

Media recortada al 5% 822.6469   

Mediana 822.8600   

Varianza 431.914   

Desviación estándar 20.78254   

Mínimo 768.00   

Máximo 872.73   

Rango 104.73   

Rango intercuartil 29.30   

Asimetría -0.214 0.427 

Curtosis 1.225 0.833 
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6. RENDIMIENTOS POR PARTIDAS Y FECHAS 
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Tabla 57. Rendimientos de excavación en conglomerado con maquinaria por fecha 

PARTIDA:   EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 

N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en un 

jornal diario 

1 18/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 187.20 

2 18/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 191.02 

3 23/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 191.02 

4 23/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 208.00 

5 27/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 197.05 

6 28/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 185.68 

7 28/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 199.15 

8 7/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 173.33 

9 7/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 189.09 

10 8/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 192.00 

11 8/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 203.48 

12 8/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 217.67 

13 12/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 204.59 

14 16/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 208.00 

15 16/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 183.53 

16 17/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 218.95 

17 19/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 195.00 

18 19/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 180.87 

19 19/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 208.00 

20 19/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 180.87 

21 19/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 192.99 

22 22/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 198.10 

23 24/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 190.24 
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24 24/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 204.59 

25 25/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 198.10 

26 30/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 208.00 

27 12/06/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 187.20 

28 12/06/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 218.95 

29 12/06/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 203.48 

30 18/06/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 196.23 

31 13/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 197.65 

32 14/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 202.41 

33 15/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 224.00 

34 15/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 195.35 

35 15/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 186.67 

36 18/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 200.00 

37 20/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 199.60 

38 23/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 229.09 

39 24/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 193.10 

40 2/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 201.20 

41 4/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 196.20 

42 5/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 197.65 

43 6/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 210.00 

44 7/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 217.55 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58. Rendimientos de perfilado nivelado y compactado de sub rasante por fecha 

PARTIDA:   EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 

N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en 

un jornal diario 

1 18/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 83.58 

2 18/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 79.06 

3 23/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.60 

4 23/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.54 

5 23/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 80.00 

6 24/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 79.53 

7 25/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 88.42 

8 27/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.14 

9 27/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 81.45 

10 28/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.54 

11 28/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.14 

12 7/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 82.45 

13 7/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.60 

14 11/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.75 

15 11/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 81.95 

16 12/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 84.85 

17 16/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 86.90 

18 17/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 86.67 

19 18/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 69.52 

20 19/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 88.42 

21 19/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 89.14 

22 22/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 80.00 

23 24/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 89.60 

24 25/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 86.15 
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25 26/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 72.00 

26 26/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 86.15 

27 14/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 79.58 

28 17/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 74.67 

29 18/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 82.59 

30 19/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.04 

31 19/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 72.56 

32 20/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 84.00 

33 13/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.14 

34 13/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 74.67 

35 13/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 81.45 

36 14/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.60 

37 15/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.14 

38 16/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 74.67 

39 17/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 79.06 

40 17/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.24 

41 18/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.91 

42 20/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 82.56 

43 21/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.69 

44 22/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.24 

45 23/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 76.80 

46 24/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.24 

47 4/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 84.00 

48 4/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 69.52 

49 5/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 82.71 

50 5/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 74.67 

51 6/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.83 

52 6/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 72.65 

53 7/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 80.64 

54 8/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 74.67 
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55 8/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 80.00 

56 11/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 81.29 

57 12/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 76.36 

58 13/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 73.85 

59 14/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 81.45 

60 20/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 81.55 

61 21/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 79.06 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59. Rendimientos de habilitación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 por fecha 

PARTIDA:   ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 

N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en un 

jornal diario 

1 16/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 254.93 

2 16/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 266.45 

3 17/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 237.35 

4 19/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 245.20 

5 20/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 240.11 

6 24/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 251.82 

7 30/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 242.94 

8 30/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 245.83 

9 2/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 241.52 

10 3/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 244.37 

11 3/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 238.72 

12 4/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 244.37 

13 9/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 235.32 

14 14/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 262.22 

15 18/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 252.59 

16 18/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 262.22 

17 23/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 262.22 

18 28/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 254.93 

19 29/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 262.22 

20 30/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 234.12 

21 1/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 243.65 

22 2/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 229.44 

23 5/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 254.93 
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24 7/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 243.91 

25 11/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 246.13 

26 11/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 258.55 

27 15/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 254.93 

28 16/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 244.09 

29 20/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 261.15 

30 22/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 258.52 

31 23/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 233.23 

32 23/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 224.29 

33 25/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 240.38 

34 26/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 261.51 

35 28/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 242.94 

36 23/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 232.06 

37 24/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 233.40 

38 27/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 231.40 

39 28/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 264.74 

40 29/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 246.13 

41 29/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 251.64 

42 30/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 269.72 

43 1/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 249.04 

44 8/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 247.30 

45 11/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 229.44 

46 14/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 250.30 

47 15/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 258.12 

48 16/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 238.72 

49 19/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 254.90 

50 21/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 245.26 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60. Rendimientos de colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 por fecha 

PARTIDA:   ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 

N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en un 

jornal diario 

1 16/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 196.66 

2 16/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 185.20 

3 17/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 183.55 

4 19/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.85 

5 20/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 181.93 

6 21/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 181.14 

7 24/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 192.54 

8 26/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.85 

9 26/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 200.76 

10 30/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 190.32 

11 30/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 195.27 

12 2/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 185.20 

13 4/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 185.20 

14 5/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 182.64 

15 5/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 186.03 

16 9/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 190.07 

17 10/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 197.79 

18 10/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 194.68 

19 11/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 192.54 

20 14/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 192.54 

21 15/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 191.20 



135 

 

22 15/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 188.07 

23 23/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 196.66 

24 28/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 186.03 

25 30/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 203.04 

26 1/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 198.08 

27 2/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 198.08 

28 2/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 183.55 

29 4/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 196.66 

30 5/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 191.20 

31 6/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 203.95 

32 7/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 194.78 

33 7/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 194.78 

34 8/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 184.18 

35 9/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 206.11 

36 9/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 180.49 

37 15/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 203.04 

38 20/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 190.07 

39 21/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 192.54 

40 21/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 182.74 

41 22/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.30 

42 24/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 184.38 

43 24/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 204.92 

44 25/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 191.41 

45 26/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 181.93 

46 27/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 191.88 

47 28/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 192.09 

48 23/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 185.41 

49 24/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 192.01 
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50 27/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 188.95 

51 27/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 182.34 

52 28/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.30 

53 30/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 209.89 

54 30/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 181.70 

55 2/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.72 

56 8/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 181.14 

57 11/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 197.00 

58 12/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 180.10 

59 14/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 188.58 

60 15/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.72 

61 16/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.72 

62 18/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 186.87 

63 18/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 204.07 

64 19/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 190.85 

65 21/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 185.23 

66 22/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 184.37 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61. Rendimientos de habilitación de madera, canal rectangular por fecha 

PARTIDA:   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en 

un jornal diario 

1 16/04/2018 Habilitación de Madera  m2 70.64 

2 16/04/2018 Habilitación de Madera  m2 72.00 

3 19/04/2018 Habilitación de Madera  m2 71.31 

4 20/04/2018 Habilitación de Madera  m2 69.33 

5 20/04/2018 Habilitación de Madera  m2 69.89 

6 21/04/2018 Habilitación de Madera  m2 70.20 

7 25/04/2018 Habilitación de Madera  m2 72.70 

8 30/04/2018 Habilitación de Madera  m2 72.56 

9 3/05/2018 Habilitación de Madera  m2 72.00 

10 4/05/2018 Habilitación de Madera  m2 69.33 

11 9/05/2018 Habilitación de Madera  m2 65.11 

12 12/05/2018 Habilitación de Madera  m2 65.00 

13 12/05/2018 Habilitación de Madera  m2 72.70 

14 12/05/2018 Habilitación de Madera  m2 70.11 

15 18/05/2018 Habilitación de Madera  m2 68.91 

16 23/05/2018 Habilitación de Madera  m2 69.98 

17 29/05/2018 Habilitación de Madera  m2 72.70 

18 29/05/2018 Habilitación de Madera  m2 69.98 

19 31/05/2018 Habilitación de Madera  m2 72.80 

20 1/06/2018 Habilitación de Madera  m2 75.64 

21 7/06/2018 Habilitación de Madera  m2 66.86 

22 7/06/2018 Habilitación de Madera  m2 72.00 

23 9/06/2018 Habilitación de Madera  m2 71.49 

24 15/06/2018 Habilitación de Madera  m2 68.70 

25 19/06/2018 Habilitación de Madera  m2 71.31 

26 22/06/2018 Habilitación de Madera  m2 68.91 

27 23/06/2018 Habilitación de Madera  m2 70.20 

28 24/06/2018 Habilitación de Madera  m2 68.91 

29 24/06/2018 Habilitación de Madera  m2 75.86 

30 25/06/2018 Habilitación de Madera  m2 70.35 

31 26/06/2018 Habilitación de Madera  m2 67.74 

32 23/11/2017 Habilitación de Madera  m2 67.14 

33 24/11/2017 Habilitación de Madera  m2 70.20 
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34 1/12/2017 Habilitación de Madera  m2 79.54 

35 1/12/2017 Habilitación de Madera  m2 75.45 

36 1/12/2017 Habilitación de Madera  m2 70.13 

37 1/12/2017 Habilitación de Madera  m2 73.41 

38 8/12/2017 Habilitación de Madera  m2 64.92 

39 9/12/2017 Habilitación de Madera  m2 65.78 

40 11/12/2017 Habilitación de Madera  m2 68.81 

41 15/12/2017 Habilitación de Madera  m2 71.09 

42 16/12/2017 Habilitación de Madera  m2 71.27 

43 21/12/2017 Habilitación de Madera  m2 68.49 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62. Rendimientos de encofrado, canal rectangular por fecha 

PARTIDA:   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en un 

jornal diario 

1 17/04/2018 Encofrado m2 29.57 

2 17/04/2018 Encofrado m2 29.71 

3 19/04/2018 Encofrado m2 30.81 

4 20/04/2018 Encofrado m2 29.25 

5 20/04/2018 Encofrado m2 29.51 

6 24/04/2018 Encofrado m2 30.07 

7 25/04/2018 Encofrado m2 29.25 

8 26/04/2018 Encofrado m2 30.07 

9 26/04/2018 Encofrado m2 29.48 

10 30/04/2018 Encofrado m2 29.16 

11 2/05/2018 Encofrado m2 30.56 

12 2/05/2018 Encofrado m2 29.95 

13 4/05/2018 Encofrado m2 30.52 

14 5/05/2018 Encofrado m2 29.79 

15 9/05/2018 Encofrado m2 30.32 

16 11/05/2018 Encofrado m2 30.12 

17 14/05/2018 Encofrado m2 29.02 

18 15/05/2018 Encofrado m2 29.60 

19 15/05/2018 Encofrado m2 29.14 

20 18/05/2018 Encofrado m2 30.27 

21 23/05/2018 Encofrado m2 30.69 

22 28/05/2018 Encofrado m2 29.71 

23 28/05/2018 Encofrado m2 30.19 

24 31/05/2018 Encofrado m2 30.14 

25 1/06/2018 Encofrado m2 29.25 

26 4/06/2018 Encofrado m2 30.74 

27 4/06/2018 Encofrado m2 29.02 

28 5/06/2018 Encofrado m2 31.46 

29 5/06/2018 Encofrado m2 29.82 

30 6/06/2018 Encofrado m2 29.43 

31 6/06/2018 Encofrado m2 30.19 

32 7/06/2018 Encofrado m2 30.69 

33 7/06/2018 Encofrado m2 29.25 

34 8/06/2018 Encofrado m2 29.22 

35 8/06/2018 Encofrado m2 31.07 

36 9/06/2018 Encofrado m2 28.43 

37 11/06/2018 Encofrado m2 31.35 
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38 11/06/2018 Encofrado m2 30.05 

39 14/06/2018 Encofrado m2 31.85 

40 15/06/2018 Encofrado m2 28.91 

41 16/06/2018 Encofrado m2 30.12 

42 20/06/2018 Encofrado m2 30.19 

43 20/06/2018 Encofrado m2 29.79 

44 22/06/2018 Encofrado m2 30.77 

45 23/06/2018 Encofrado m2 29.80 

46 23/06/2018 Encofrado m2 30.56 

47 23/06/2018 Encofrado m2 29.14 

48 25/06/2018 Encofrado m2 31.04 

49 26/06/2018 Encofrado m2 29.79 

50 27/06/2018 Encofrado m2 30.36 

51 27/06/2018 Encofrado m2 29.56 

52 23/11/2017 Encofrado m2 31.56 

53 28/11/2017 Encofrado m2 29.25 

54 28/11/2017 Encofrado m2 29.71 

55 28/11/2017 Encofrado m2 30.32 

56 30/11/2017 Encofrado m2 28.88 

57 30/11/2017 Encofrado m2 29.88 

58 2/12/2017 Encofrado m2 29.79 

59 8/12/2017 Encofrado m2 30.36 

60 11/12/2017 Encofrado m2 30.68 

61 12/12/2017 Encofrado m2 29.92 

62 15/12/2017 Encofrado m2 29.87 

63 16/12/2017 Encofrado m2 32.07 

64 18/12/2017 Encofrado m2 28.08 

65 18/12/2017 Encofrado m2 30.03 

66 19/12/2017 Encofrado m2 29.71 

67 21/12/2017 Encofrado m2 30.19 

68 22/12/2017 Encofrado m2 30.04 

69 22/12/2017 Encofrado m2 28.03 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63. Rendimientos de desencofrado, canal rectangular por fecha 

PARTIDA:   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en un 

jornal diario 

1 17/04/2018 Desencofrado m2 55.47 

2 20/04/2018 Desencofrado m2 57.60 

3 21/04/2018 Desencofrado m2 53.49 

4 21/04/2018 Desencofrado m2 56.36 

5 26/04/2018 Desencofrado m2 55.88 

6 3/05/2018 Desencofrado m2 57.16 

7 3/05/2018 Desencofrado m2 54.00 

8 5/05/2018 Desencofrado m2 56.44 

9 12/05/2018 Desencofrado m2 55.47 

10 26/05/2018 Desencofrado m2 56.73 

11 26/05/2018 Desencofrado m2 51.57 

12 26/05/2018 Desencofrado m2 54.26 

13 31/05/2018 Desencofrado m2 54.74 

14 4/06/2018 Desencofrado m2 53.49 

15 4/06/2018 Desencofrado m2 55.06 

16 4/06/2018 Desencofrado m2 51.57 

17 8/06/2018 Desencofrado m2 55.06 

18 9/06/2018 Desencofrado m2 55.47 

19 13/06/2018 Desencofrado m3 57.52 

20 13/06/2018 Desencofrado m3 57.52 

21 14/06/2018 Desencofrado m2 57.08 

22 19/06/2018 Desencofrado m2 53.97 

23 21/06/2018 Desencofrado m2 55.22 

24 28/06/2018 Desencofrado m2 53.04 

25 28/06/2018 Desencofrado m2 55.88 

26 25/11/2017 Desencofrado m2 56.64 

27 25/11/2017 Desencofrado m2 52.24 

28 29/11/2017 Desencofrado m2 55.47 

29 29/11/2017 Desencofrado m2 51.64 

30 30/11/2017 Desencofrado m2 53.75 

31 4/12/2017 Desencofrado m2 55.78 

32 4/12/2017 Desencofrado m2 53.36 

33 9/12/2017 Desencofrado m2 54.52 

34 9/12/2017 Desencofrado m2 50.12 

35 13/12/2017 Desencofrado m2 52.71 

36 13/12/2017 Desencofrado m2 52.49 

37 13/12/2017 Desencofrado m2 57.55 

38 18/12/2017 Desencofrado m2 56.16 

39 18/12/2017 Desencofrado m2 53.49 

40 21/12/2017 Desencofrado m2 57.79 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64. Rendimientos de preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2, canal rectangular por fecha 

PARTIDA:   CONCRETO F´C=210KG/CM2 

N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en un 

jornal diario 

1 17/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.82 

2 17/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 

3 19/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 

4 19/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.15 

5 20/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.24 

6 21/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.14 

7 21/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.80 

8 21/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.44 

9 24/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.00 

10 25/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.00 

11 25/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.14 

12 26/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.47 

13 26/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.60 

14 2/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.34 

15 2/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.91 

16 3/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.59 

17 3/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.31 

18 4/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.82 

19 4/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.66 

20 5/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.29 

21 5/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.82 

22 9/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.34 

23 10/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.60 

24 10/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.53 
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25 10/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 

26 11/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.29 

27 14/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.09 

28 15/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.23 

29 15/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.88 

30 18/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.47 

31 23/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 

32 26/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.14 

33 26/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.86 

34 28/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.86 

35 28/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.84 

36 29/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 

37 31/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.14 

38 1/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.84 

39 2/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.29 

40 2/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.86 

41 5/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.84 

42 6/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.23 

43 8/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.60 

44 9/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.11 

45 11/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.11 

46 11/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.70 

47 16/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.34 

48 16/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.60 

49 16/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.47 

50 21/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.82 

51 21/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.12 

52 21/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.70 

53 22/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.00 

54 22/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.29 

55 24/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.60 
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56 25/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.20 

57 26/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.47 

58 26/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.90 

59 27/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.74 

60 28/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.56 

61 23/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.64 

62 25/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.14 

63 25/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.00 

64 25/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 

65 25/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.33 

66 27/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.34 

67 28/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.14 

68 29/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.97 

69 29/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.70 

70 1/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.88 

71 9/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.90 

72 11/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.44 

73 11/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.96 

74 12/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.33 

75 14/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.15 

76 15/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.79 

77 15/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.87 

78 16/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.82 

79 19/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 

80 19/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.00 

81 19/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.91 

82 22/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.62 

83 22/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.69 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65. Rendimientos de curado de concreto con aditivo, canal rectangular por fecha 

PARTIDA:   CONCRETO F´C=210KG/CM2 

N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en 

un jornal diario 

1 19/04/2018 Curado de concreto con aditivo m2 664.62 

2 21/04/2018 Curado de concreto con aditivo m2 617.14 

3 25/04/2018 Curado de concreto con aditivo m2 664.62 

4 2/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 685.71 

5 2/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 738.46 

6 10/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 640.00 

7 14/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 738.46 

8 17/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 707.37 

9 19/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 720.00 

10 19/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 707.37 

11 28/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 677.65 

12 31/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 738.46 

13 31/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 720.00 

14 17/06/2018 Curado de concreto con aditivo m2 600.00 

15 17/06/2018 Curado de concreto con aditivo m2 606.32 

16 22/06/2018 Curado de concreto con aditivo m2 672.00 

17 23/06/2018 Curado de concreto con aditivo m2 606.32 

18 25/06/2018 Curado de concreto con aditivo m2 720.00 

19 27/06/2018 Curado de concreto con aditivo m2 715.73 

20 16/11/2017 Curado de concreto con aditivo m2 677.65 

21 16/11/2017 Curado de concreto con aditivo m2 667.83 

22 21/11/2017 Curado de concreto con aditivo m2 707.37 

23 22/11/2017 Curado de concreto con aditivo m2 640.00 

24 29/11/2017 Curado de concreto con aditivo m2 708.00 

25 30/11/2017 Curado de concreto con aditivo m2 640.00 

26 14/12/2017 Curado de concreto con aditivo m2 691.20 

27 15/12/2017 Curado de concreto con aditivo m2 616.80 

28 19/12/2017 Curado de concreto con aditivo m2 595.86 

29 20/12/2017 Curado de concreto con aditivo m2 640.00 

30 20/12/2017 Curado de concreto con aditivo m2 617.14 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66. Rendimientos de curado de emporrado de concreto caravista, canal rectangular 

por fecha 

PARTIDA:   CONCRETO F´C=210KG/CM2 

N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real 

en un jornal diario 

1 25/04/2018 Emporrado de concreto caravista m2 822.86 

2 4/05/2018 Emporrado de concreto caravista m2 815.09 

3 4/05/2018 Emporrado de concreto caravista m2 822.86 

4 9/05/2018 Emporrado de concreto caravista m2 847.41 

5 17/05/2018 Emporrado de concreto caravista m2 808.42 

6 1/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 872.73 

7 5/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 800.00 

8 6/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 840.00 

9 9/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 822.86 

10 9/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 840.00 

11 12/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 826.86 

12 12/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 809.14 

13 17/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 808.42 

14 17/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 768.00 

15 20/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 834.78 

16 22/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 808.42 

17 24/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 822.86 

18 27/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 782.40 

19 16/11/2017 Emporrado de concreto caravista m2 815.29 

20 16/11/2017 Emporrado de concreto caravista m2 840.00 

21 21/11/2017 Emporrado de concreto caravista m2 840.00 

22 22/11/2017 Emporrado de concreto caravista m2 822.86 

23 27/11/2017 Emporrado de concreto caravista m2 805.59 

24 1/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 809.14 

25 2/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 827.08 

26 6/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 809.14 

27 9/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 837.68 

28 11/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 853.33 

29 16/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 835.76 

30 21/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 821.08 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67. Factores de afectación de perfilado, nivelado y compactado por fecha 

PARTIDA: EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 

SUB PARTIDA: Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 
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1 18/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

2 18/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 75 70 

3 23/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

4 23/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

5 23/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

6 24/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

7 25/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

8 27/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

9 27/04/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 

10 28/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

11 28/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

12 7/05/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

13 7/05/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 

14 11/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 
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15 11/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

16 12/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

17 16/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

18 17/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

19 18/05/2018 61 75 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 

20 19/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

21 19/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

22 22/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

23 24/05/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 69 69 70 

24 25/05/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

25 26/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

26 26/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

27 14/06/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 

28 17/06/2018 75 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

29 18/06/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

30 19/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

31 19/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

32 20/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

33 13/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 

34 13/11/2017 4 5 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

35 13/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

36 14/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 

37 15/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

38 16/11/2017 61 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

39 17/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 

40 17/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

41 18/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 69 70 

42 20/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 
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43 21/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

44 22/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 

45 23/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

46 24/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

47 4/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

48 4/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 65 63 69 70 

49 5/12/2017 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

50 5/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

51 6/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

52 6/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

53 7/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

54 8/12/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

55 8/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

56 11/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

57 12/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 

58 13/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 69 70 

59 14/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

60 20/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

61 21/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

Promedio: 63.51 61.92 71.23 75 74.1 72.26 66.34 72.25 73.36 68.28 69.49 67.82 70.41 

Factores de afectación: Clima 
Economía 

general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 

Porcentaje de afectación 62.71 73.11 73.18 69.30 70.82 68.66 70.41 

Afectación: 0.996 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 68. Factores de afectación de habilitación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 por fecha 

PARTIDA:   ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 

SUB PARTIDA: Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 
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1 16/04/2018 61 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 

2 16/04/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 

3 17/04/2018 47 61 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 

4 19/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

5 20/04/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

6 24/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

7 30/04/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

8 30/04/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

9 2/05/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

10 3/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

11 3/05/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

12 4/05/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

13 9/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
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14 14/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

15 18/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

16 18/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 70 

17 23/05/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

18 28/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

19 29/05/2018 75 47 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

20 30/05/2018 61 75 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 

21 1/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

22 2/06/2018 61 47 65 75 72 72 59 59 55 65 63 63 70 

23 5/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

24 7/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

25 11/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

26 11/06/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

27 15/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

28 16/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

29 20/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

30 22/06/2018 75 47 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 

31 23/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

32 23/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 63 70 

33 25/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 

34 26/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

35 28/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

36 23/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 69 70 

37 24/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 

38 27/11/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

39 28/11/2017 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

40 29/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

41 29/11/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
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42 30/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

43 1/12/2017 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 

44 8/12/2017 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

45 11/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

46 14/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

47 15/12/2017 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

48 16/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

49 19/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

50 21/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

Promedio: 64.92 64.92 72.4 75 73.76 72.64 66.52 72.76 73.8 69.8 70.68 68.64 71 

Factores de afectación: Clima 
Economía 

general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 

Porcentaje de afectación 64.92 73.70 73.20 69.64 71.80 69.66 71.00 

Afectación: 1.008 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69. Factores de afectación de colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 por fecha 

PARTIDA:   ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 

SUB PARTIDA: Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 
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Economía 

general 
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1 16/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

2 16/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

3 17/04/2018 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

4 19/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

5 20/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

6 21/04/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

7 24/04/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

8 26/04/2018 47 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

9 26/04/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

10 30/04/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

11 30/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

12 2/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

13 4/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
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14 5/05/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 

15 5/05/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

16 9/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

17 10/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

18 10/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

19 11/05/2018 75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

20 14/05/2018 75 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

21 15/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 

22 15/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

23 23/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

24 28/05/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

25 30/05/2018 75 47 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

26 1/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

27 2/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

28 2/06/2018 61 75 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 

29 4/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

30 5/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

31 6/06/2018 75 47 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 

32 7/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

33 7/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

34 8/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

35 9/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 

36 9/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

37 15/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

38 20/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

39 21/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

40 21/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 69 70 

41 22/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
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42 24/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

43 24/06/2018 75 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

44 25/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 69 69 70 

45 26/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 63 63 70 

46 27/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

47 28/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

48 23/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

49 24/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

50 27/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

51 27/11/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

52 28/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

53 30/11/2017 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

54 30/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

55 2/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

56 8/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

57 11/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

58 12/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 75 63 63 70 

59 14/12/2017 75 47 47 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

60 15/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

61 16/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

62 18/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

63 18/12/2017 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

64 19/12/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

65 21/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

66 22/12/2017 47 61 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 

Promedio: 65.88 63.12 72.45 75 74.06 72.97 66.64 72.82 74.09 70.3 70.64 68.91 70.98 

Factores de afectación: Clima 
Economía 

general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 

Porcentaje de afectación 64.50 73.73 73.52 69.73 72.20 69.77 70.98 
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Afectación: 1.009 

Fuente: Elaboración propia 



158 

 

Tabla 70. Factores de afectación de habilitación de madera por fecha 

PARTIDA:   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

SUB PARTIDA: Habilitación de Madera  
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1 16/04/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

2 16/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

3 19/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

4 20/04/2018 47 61 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 

5 20/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

6 21/04/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

7 25/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

8 30/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

9 3/05/2018 61 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

10 4/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

11 9/05/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

12 12/05/2018 61 75 65 75 72 72 59 67 55 65 63 69 70 

13 12/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

14 12/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

15 18/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

16 23/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

17 29/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

18 29/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 75 70 
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19 31/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

20 1/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

21 7/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 63 63 70 

22 7/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

23 9/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

24 15/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

25 19/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

26 22/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

27 23/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

28 24/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

29 24/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

30 25/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

31 26/06/2018 61 75 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

32 23/11/2017 61 47 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

33 24/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

34 1/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

35 1/12/2017 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

36 1/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

37 1/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

38 8/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 

39 9/12/2017 61 61 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

40 11/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

41 15/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

42 16/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

43 21/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

Promedio: 65.56 63.6 71.98 74.77 74.6 72 66.442 71.84 73.6 68.72 69.84 68.02 70.35 

Factores de afectación: Clima 
Economía 

general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 

Porcentaje de afectación 64.58 73.37 73.30 69.14 71.16 68.93 70.35 

Afectación: 1.002 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71. Factores de afectación de encofrado por fecha 

PARTIDA:   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

SUB PARTIDA: Encofrado 
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1 17/04/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

2 17/04/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

3 19/04/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

4 20/04/2018 61 47 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 

5 20/04/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

6 24/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

7 25/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

8 26/04/2018 61 47 75 75 72 48 67 67 75 65 69 69 70 

9 26/04/2018 47 61 65 75 72 48 67 75 75 65 69 69 70 

10 30/04/2018 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 

11 2/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

12 2/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

13 4/05/2018 61 47 75 75 72 48 67 67 75 75 69 69 70 

14 5/05/2018 61 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

15 9/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

16 11/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

17 14/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

18 15/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

19 15/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
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20 18/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

21 23/05/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

22 28/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

23 28/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

24 31/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

25 1/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

26 4/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

27 4/06/2018 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 

28 5/06/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

29 5/06/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

30 6/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

31 6/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

32 7/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

33 7/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

34 8/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

35 8/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

36 9/06/2018 61 75 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

37 11/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

38 11/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

39 14/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

40 15/06/2018 61 75 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 

41 16/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

42 20/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

43 20/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

44 22/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

45 23/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

46 23/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

47 23/06/2018 61 75 65 65 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

48 25/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

49 26/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

50 27/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

51 27/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
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52 23/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

53 28/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

54 28/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

55 28/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

56 30/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

57 30/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 75 69 75 70 

58 2/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

59 8/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

60 11/12/2017 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

61 12/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

62 15/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

63 16/12/2017 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 

64 18/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

65 18/12/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 

66 19/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 69 70 

67 21/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

68 22/12/2017 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

69 22/12/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 63 69 70 

Promedio: 66.48 65.06 72.39 74.86 73.62 71.88 66.54 72.57 73.84 68.62 70.04 68.74 71.09 

Factores de afectación: Clima 
Economía 

general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 

Porcentaje de afectación 65.77 73.62 72.75 69.55 71.23 69.39 71.09 

Afectación: 1.007 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 72. Factores de afectación de desencofrado por fecha 

PARTIDA:   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

SUB PARTIDA: Desencofrado 

N° Fecha 

Clima 
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Actividad 
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1 17/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

2 20/04/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

3 21/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 69 70 

4 21/04/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

5 26/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

6 3/05/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 

7 3/05/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

8 5/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

9 12/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

10 26/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

11 26/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 

12 26/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

13 31/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

14 4/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

15 4/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
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16 4/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

17 8/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

18 9/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

19 13/06/2018 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

20 13/06/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

21 14/06/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

22 19/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

23 21/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

24 28/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

25 28/06/2018 75 75 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

26 25/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 69 70 

27 25/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

28 29/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

29 29/11/2017 47 61 65 65 72 72 67 67 75 65 69 63 70 

30 30/11/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

31 4/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

32 4/12/2017 47 61 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 

33 9/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

34 9/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

35 13/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 69 70 

36 13/12/2017 47 61 47 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 

37 13/12/2017 61 61 61 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

38 18/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

39 18/12/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

40 21/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

Promedio: 63.1 65.9 71.45 74.5 73.6 72.6 66.8 73.2 74.5 67.75 69.9 68.7 70.75 

Factores de afectación: Clima 
Economía 

general 
Actividad 

Equipamient

o 
Supervisión Trabajador Laborales 

Porcentaje de afectación 64.50 72.98 73.10 70.00 71.13 69.30 70.75 
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Afectación: 1.004 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 73. Factores de afectación de preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 por fecha 

PARTIDA:   CONCRETO F´C=210KG/CM2 

SUB PARTIDA: Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 
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1 17/04/2018 61 75 75 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

2 17/04/2018 61 47 75 75 72 72 59 75 55 65 63 63 70 

3 19/04/2018 75 47 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

4 19/04/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

5 20/04/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

6 21/04/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

7 21/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

8 21/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 63 63 70 

9 24/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 75 63 63 70 

10 25/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 70 

11 25/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

12 26/04/2018 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

13 26/04/2018 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 69 70 

14 2/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
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15 2/05/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

16 3/05/2018 75 47 75 75 80 72 75 75 75 75 75 69 70 

17 3/05/2018 61 47 75 75 72 72 75 67 75 65 69 69 70 

18 4/05/2018 75 75 75 75 72 48 67 75 75 75 75 69 75 

19 4/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

20 5/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

21 5/05/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 

22 9/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

23 10/05/2018 61 61 65 75 72 72 75 75 75 65 63 69 70 

24 10/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

25 10/05/2018 61 61 65 75 72 72 75 67 75 75 63 63 70 

26 11/05/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

27 14/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

28 15/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

29 15/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 

30 18/05/2018 61 75 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 

31 23/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

32 26/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

33 26/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

34 28/05/2018 61 75 65 75 72 72 75 75 75 65 69 69 70 

35 28/05/2018 75 75 75 75 72 72 75 75 75 65 69 69 70 

36 29/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

37 31/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

38 1/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 75 70 

39 2/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 

40 2/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 75 63 63 70 

41 5/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

42 6/06/2018 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
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43 8/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 

44 9/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

45 11/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

46 11/06/2018 61 75 65 75 72 72 75 75 75 65 63 63 70 

47 16/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

48 16/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

49 16/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

50 21/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 63 70 

51 21/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

52 21/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 

53 22/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

54 22/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 

55 24/06/2018 61 75 65 75 72 72 59 59 55 65 63 63 70 

56 25/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

57 26/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

58 26/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

59 27/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

60 28/06/2018 75 75 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

61 23/11/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

62 25/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

63 25/11/2017 61 61 75 65 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

64 25/11/2017 61 47 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 

65 25/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

66 27/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

67 28/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

68 29/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

69 29/11/2017 47 61 65 65 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

70 1/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
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71 9/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

72 11/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

73 11/12/2017 47 61 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

74 12/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

75 14/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 69 70 

76 15/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

77 15/12/2017 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 

78 16/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

79 19/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

80 19/12/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

81 19/12/2017 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

82 22/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

83 22/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

Promedio: 66.4 65.89 71.87 74.52 73.45 72.29 67 72.59 73.31 68.73 69.65 68.06 70.96 

Factores de afectación: Clima 
Economía 

general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 

Porcentaje de afectación 66.14 73.19 72.87 69.80 71.02 68.86 70.96 

Afectación: 1.006 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 74. Factores de afectación de curado de concreto con aditivo por fecha 

PARTIDA:   CONCRETO F´C=210KG/CM2 

SUB PARTIDA: Curado de concreto con aditivo 
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1 19/04/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

2 21/04/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

3 25/04/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

4 2/05/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

5 2/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

6 10/05/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

7 14/05/2018 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

8 17/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

9 19/05/2018 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

10 19/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

11 28/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

12 31/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

13 31/05/2018 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

14 17/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

15 17/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
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16 22/06/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

17 23/06/2018 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

18 25/06/2018 61 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

19 27/06/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

20 16/11/2017 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

21 16/11/2017 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

22 21/11/2017 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

23 22/11/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

24 29/11/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

25 30/11/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

26 14/12/2017 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

27 15/12/2017 61 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

28 19/12/2017 61 75 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

29 20/12/2017 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

30 20/12/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

Promedio: 64.73 68.93 74 75 76.27 72 67 73.67 75 70.67 71.8 69 70.5 

Factores de afectación: Clima 
Economía 

general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 

Porcentaje de afectación 66.83 74.50 74.13 70.33 72.83 70.40 70.50 

Afectación: 1.019 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 75. Factores de afectación de emporrado de concreto por fecha 

PARTIDA:   CONCRETO F´C=210KG/CM2 

SUB PARTIDA: Emporrado de concreto caravista 
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1 25/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 3 

2 4/05/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

3 4/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

4 9/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 70 

5 17/05/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

6 1/06/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

7 5/06/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

8 6/06/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

9 9/06/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 63 70 

10 9/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

11 12/06/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

12 12/06/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

13 17/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

14 17/06/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

15 20/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
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16 22/06/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

17 24/06/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

18 27/06/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

19 16/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

20 16/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

21 21/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

22 22/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

23 27/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

24 1/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

25 2/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

26 6/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

27 9/12/2017 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

28 11/12/2017 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

29 16/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

30 21/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

Promedio: 63.33 56.33 74.33 75 75.47 72 67 72.87 75 70.67 71.6 69 68.1 

Factores de afectación: Clima 
Economía 

general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 

Porcentaje de afectación 59.83 74.67 73.73 69.93 72.83 70.30 68.10 

Afectación: 0.999 

Fuente: Elaboración propia
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8. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR SUB PARTIDAS

 

ANEXO 8. ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS  
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Tabla 76. A.P.U. de la partida Excavación en conglomerado manualmente 

EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 

Precio Unitario por  m3 = 33.73 

Rendimiento por día = 4 m3 Jornada = 8 hrs/día 

                    

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra           32.750 

Peón Hh 1 2.286 14.330 32.750   

Equipos           0.980 

Herramientas Manuales %Mo   3.000 32.750 0.980   

Fuente: Expediente técnico 

Tabla 77. A.P.U. de la partida Perfilado, nivelado y apisonado manual 

PERFILADO, NIVELADO Y APISONADO MANUAL 

Precio Unitario por  m2 = 3.80 

Rendimiento por día = 80 m2 Jornada = 8 hrs/día 

                    

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra           3.550 

Capataz Hh 0.1 0.010 19.700 0.200   

Operario Hh 1 0.100 19.230 1.920   

Peón Hh 1 0.100 14.330 1.430   

Materiales           0.140 

Madera Pino P2   0.030 4.500 0.140   

Equipos           0.110 

Herramientas Manuales %Mo   3.000 3.550 0.110   

Fuente: Expediente técnico 

Tabla 78. A.P.U. de la partida Acero de refuerzo f´y=4200kg/cm2 

ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 

Precio Unitario por  kg = 4.46 

Rendimiento por día = 200 kg Jornada = 8 hrs/día 

  
 

 
                

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra           1.420 

Capataz Hh 0.1 0.004 19.700 0.080   

Operario Hh 1 0.040 19.230 0.770   

Peón Hh 1 0.040 14.330 0.570   

Materiales           2.970 

Acero De Refuerzo Fy=4200 

Kg/Cm2 Grado 60 
Kg   1.050 2.750 2.890   

Alambre N° 16 Kg   0.030 2.750 0.080   

Equipos           0.070 

Herramientas Manuales %Mo   5.000 1.420 0.070   

Fuente: Expediente técnico 
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Tabla 79. A.P.U. de la partida Encofrado y desencofrado de canal de concreto 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE CONCRETO 

Precio Unitario por  m2 = 50.25 

Rendimiento por día = 17 m2 Jornada = 8 hrs/día 

  
 

 
                

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra           30.04 

Oficial Hh 1 0.471 15.940 7.500   

Operario Hh 1 0.471 19.230 9.050   

Peón Hh 2 0.941 14.330 13.490   

Materiales           19.31 

Alambre N° 8 Kg   0.120 2.700 0.320   

Clavos Para Madera C/C 3 Kg   0.220 4.500 0.990   

Desmoldeante Gln   0.040 50.000 2.000   

Madera Nacional Para Encofrado P2   2.000 4.500 9.000   

Triplay De 1.20mX2.40MX18mm Pln   0.070 100.00 7.000   

Equipos           0.900 

Herramientas Manuales %mo   3.000 30.040 0.900   

Fuente: Expediente técnico 

Tabla 80. A.P.U. de la partida Excavación en conglomerado con maquinaria 

EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO CON MAQUINARIA 

Precio Unitario por  m3 = 5.12 

Rendimiento por día = 199 m3 Jornada = 8 hrs/día 

                    

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra           0.772 

Operario Hh 1 0.040 19.23 0.772   

Equipos           4.352 

Retroexcavadora Case 580, 95hp  Hm 1 0.040 108.34 4.352   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 81. A.P.U. de la partida Perfilado, nivelado y compactado 

PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 

Precio Unitario por  m2 = 10.21 

Rendimiento por día = 80   Jornada = 8 hrs/día 

                    

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra                 9.290 

Operario       Hh 1 0.100 19.230 1.930   

Oficial       Hh 1 0.100 15.940 1.600   

Peón       Hh 4 0.402 14.330 5.760   

Materiales                 0.140 

Madera Pino       P2   0.030 4.500 0.140   

Equipos                 0.780 

Herramientas Manuales  %Mo   3.000 9.290 0.280   

Plancha Compactadora 7 Hp Hm 0.5 0.050 10.000 0.500   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 82. A.P.U. de la sub partida Habilitado de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 

HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 

Precio Unitario por  kg = 4.57 

Rendimiento por día = 248   Jornada = 8 hrs/día 

                    

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra                 1.600 

Oficial       Hh 1 0.032 15.940 0.520   

Operario       Hh 1 0.032 19.230 0.620   

Peón       Hh 1 0.032 14.330 0.460   

Materiales                 2.890 

Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 

Grado 60 
Kg   1.050 2.750 2.890   

Equipos                 0.080 

Herramientas Manuales  %Mo   5.000 1.600 0.080   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 83. A.P.U. de la sub partida Colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 

COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 

Precio Unitario por  kg = 2.97 

Rendimiento por día = 191   Jornada = 8 hrs/día 

                    

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra                 2.750 

Oficial       Hh 2 0.084 15.940 1.340   

Operario       Hh 1 0.042 19.230 0.810   

Peón       Hh 1 0.042 14.330 0.600   

Materiales                 0.080 

Alambre N° 16       Kg   0.030 2.750 0.080   

Equipos                 0.140 

Herramientas Manuales %mo   5.000 2.750 0.140   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 84. A.P.U. de la sub partida Habilitación de madera 

HABILITACIÓN DE MADERA 

Precio Unitario por  m2 = 23.79 

Rendimiento por dia = 70 m2 Jornada = 8 hrs/dia 

                    

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra                 5.620 

Oficial       Hh 1 0.113 15.940 1.810   

Operario       Hh 1 0.113 19.230 2.180   

Peón       Hh 1 0.113 14.330 1.630   

Materiales                 18.000 

Desmoldeante       Gln   0.040 50.000 2.000   

Madera Nacional Para Encofrado P2   2.000 4.500 9.000   

Triplay De 1.20m X 2.40M X 8mm PLN   0.070 100.000 7.000   

Equipos                 0.170 

Herramientas Manuales  %Mo   3.000 5.620 0.170   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 85. A.P.U. de la sub partida encofrado de canal de rectangular 

ENCOFRADO  

Precio Unitario por  m2 = 18.54 

Rendimiento por dia = 30 m2 Jornada = 8 hrs/dia 

                    

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra                 17.040 

Oficial       Hh 1 0.267 15.940 4.260   

Operario       Hh 1 0.267 19.230 5.130   

Peón       Hh 2 0.534 14.330 7.650   

Materiales                 0.990 

Clavos Para Madera C/C 3 Kg   0.220 4.500 0.990   

Equipos                 0.510 

Herramientas Manuales %Mo   3.000 17.040 0.510   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 86. A.P.U. de la sub partida desencofrado de canal rectangular 

DESENCOFRADO 

Precio Unitario por  m2 = 6.71 

Rendimiento por día = 55 m2 Jornada = 8 hrs/día 

                    

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra                 6.510 

Oficial       Hh 1 0.146 15.940 2.330   

Peón       Hh 2 0.292 14.330 4.180   

Equipos                 0.200 

Herramientas Manuales %Mo   3.000 6.510 0.200   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 87. A.P.U. de la partida Curado de concreto con aditivo 

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 

Precio Unitario por  m2 = 2.12 

Rendimiento por día = 671 M2 Jornada = 8 hrs/día 

                    

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra                 0.360 

Oficial       Hh 1 0.012 15.940 0.190   

Peón       Hh 1 0.012 14.330 0.170   

Materiales                 1.750 

Aditivo Curador Antisol   Gal   0.125 14.000 1.750   

Equipos                 0.010 

Herramientas Manuales %MO   3.000 0.360 0.010   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 88. A.P.U. de la partida Concreto f'c=210kg/cm2 

CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 

Precio Unitario por  m3 = 401.76 

Rendimiento por día = 10 M3 Jornada = 8 hrs/día 

                    

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra                 137.22 

Oficial       Hh 1 0.812 15.94 12.940   

Operario       Hh 2 1.624 19.23 31.220   

Peón       Hh 8 6.494 14.33 93.060   

Materiales                 245.89 

Agua Para La Obra     M3   0.186 5.000 0.930   

Arena Gruesa       M3   0.520 78.00 40.560   

Cemento Portland Tipo I Bls   9.730 16.80 163.46   

Gasolina 84 Octanos     Gln   0.410 10.00 4.100   

Piedra 3/4"       M3   0.530 69.50 36.840   

Equipos                 18.650 

Mezcladora De Concreto 11 P3  Hm 1 0.812 10.52 8.540   

Vibrador De Concreto 4hp - 1.50 Hm 0.5 0.406 8.00 3.250   

Herramientas Manuales %Mo   5.000 137.2 6.860   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 89. A.P.U. de la partida Emporrado de estructura 

EMPORRADO DE ESTRUCTURA 

Precio Unitario por  m2 = 4.32 

Rendimiento por día = 822   Jornada = 8 hrs/día 

                    

Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 

Mano De Obra                 0.160 

Oficial       Hh 1 0.010 15.940 0.160   

Materiales                 4.150 

Agua Para La Obra     M3   0.004 5.000 0.020   

Arena Fina       M3   0.025 78.000 1.950   

Cemento Portland Tipo I Bls   0.130 16.800 2.180   

Equipos                 0.005 

Herramientas Manuales %Mo   3.000 0.160 0.005   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 90. Rendimientos reales evaluados por fecha 

RENDIMIENTOS  REALES EVALUADOS POR FECHA  

OBRA :    MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL TUCU-CHIQUIÁN, BOLOGNESI-ANCASH, 2018 

N° FECHA PARTIDA PROGRESIVAS METRADO UND 
TIEMPO 

(Hh) 

RENDIMIENTO 

(Hh) 

RENDIMIENTO 

8h/Día 

1 16/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+572 - 1+581 86.04 kg 2.70 31.867 254.90 

2   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+612 - 1+621 86.04 kg 2.58 33.306 266.40 

3   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+572 - 1+581 86.04 kg 3.50 24.583 196.70 

4   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+612 - 1+621 86.04 kg 3.72 23.150 185.20 

5   Habilitación de Madera  1+549 - 1+555 15.60 m2 1.77 8.830 70.60 

6   Habilitación de Madera  1+630 - 1+639 23.40 m2 2.60 9.000 72.00 

7 17/04/2018 Desencofrado 1+498 - 1+504 15.60 m2 2.25 6.933 55.47 

8   Encofrado 1+500 - 1+505 13.00 m2 3.52 3.697 29.60 

9   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+540 - 1+549 2.25 m3 1.83 1.227 9.82 

10   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+555 - 1+561 1.50 m3 1.23 1.216 9.73 

11   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+563 - 1+569 57.36 kg 1.93 29.669 237.40 

12   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+563 - 1+569 57.36 kg 2.50 22.944 183.60 

13   Encofrado 1+572   1+581 23.40 m2 6.30 3.714 29.70 

14 18/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 1+800 - 1+825 35.00 m2 3.35 10.448 83.60 

15   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 1+860 - 1+870 14.00 m2 1.42 9.882 79.10 

16   Excavación en conglomerado con maquinaria 2+060 - 2+080 39.00 m3 1.67 23.400 187.2 

17   Excavación en conglomerado con maquinaria 2+080 - 2+100 39.00 m3 1.63 23.878 191.0 
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18 19/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+630   1+639 2.25 m3 1.85 1.216 9.7 

19   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+612   1+621 2.25 m3 1.97 1.144 9.20 

20   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+637 - 1+644 66.92 kg 2.18 30.650 245.20 

21   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+637 - 1+644 66.92 kg 2.85 23.481 187.85 

22   Habilitación de Madera  1+725 - 1+731 15.60 m2 1.75 8.914 71.30 

23   Encofrado 1+725 - 1+731 15.60 m2 4.05 3.852 30.80 

24   Curado de concreto con aditivo 1+540 - 1+549 36.00 m2 0.43 83.077 664.60 

25 20/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+598 - 1+607 86.04 kg 2.87 30.014 240.10 

26   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+598 - 1+607 86.04 kg 3.78 22.742 181.9 

27   Desencofrado 1+725 - 1+731 15.60 m2 2.17 7.200 57.60 

28   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+580 - 1+587 1.75 m3 1.37 1.280 10.2 

29   Habilitación de Madera  1+598 - 1+607 23.40 m2 2.70 8.667 69.3 

30   Habilitación de Madera  1+637 - 1+644 18.20 m2 2.08 8.736 69.9 

31   Encofrado 1+598 - 1+607 23.40 m2 6.40 3.656 29.3 

32   Encofrado 1+637 - 1+644 18.20 m2 4.93 3.689 29.5 

33 21/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+565 - 1+571 1.50 m3 1.18 1.268 10.1 

34   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+607 - 1+616 2.25 m3 1.67 1.350 10.8 

35   Desencofrado 1+598 - 1+607 23.40 m2 3.50 6.686 53.49 

36   Desencofrado 1+637 - 1+644 18.20 m2 2.58 7.045 56.36 

37   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+637 - 1+644 1.75 m3 1.48 1.180 9.4 

38   Habilitación de Madera  1+671 - 1+680 23.40 m2 2.67 8.775 70.2 

39   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+689 - 1+698 86.04 kg 3.80 22.642 181.1 

40   Curado de concreto con aditivo 1+598   1+607 36.00 m2 0.47 77.143 617.1 

41 23/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 1+860 - 1+880 28.00 m2 2.85 9.825 78.6 

42   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 1+895 - 1+910 21.00 m2 2.17 9.692 77.5 

43   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 1+920 - 1+940 28.00 m2 2.80 10.000 80.0 

44   Excavación en conglomerado con maquinaria 2+160 - 2+180 39.00 m3 1.63 23.878 191.0 

45   Excavación en conglomerado con maquinaria 2+180 - 2+200 39.00 m3 1.50 26.000 208.0 
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46 24/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+902 - 1+911 86.04 kg 2.73 31.478 251.8 

47   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+829 - 1+835 57.36 kg 2.38 24.067 192.5 

48   Encofrado 1+836 - 1+842 15.60 m2 4.15 3.759 30.1 

49   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+811 - 1+820 2.25 m3 2.00 1.125 9.0 

50   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 1+960 - 1+980 28.00 m2 2.82 9.941 79.5 

51 25/04/2018 Habilitación de Madera  1+829 - 1+835 15.60 m2 1.72 9.087 72.7 

52   Encofrado 1+829 - 1+835 15.60 m2 4.27 3.656 29.3 

53   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+731 - 1+740 2.25 m3 1.80 1.250 10.0 

54   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+836 - 1+842 1.50 m3 1.18 1.268 10.1 

55   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+060 - 2+090 42.00 m2 3.80 11.053 88.4 

56   Curado de concreto con aditivo 1+731 - 1+740 36.00 m2 0.43 83.077 664.6 

57   Emporrado de concreto caravista 1+836 - 1+842 24.00 m2 0.23 102.857 822.9 

58 26/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+944 - 1+951 66.92 kg 2.85 23.481 187.8 

59   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+951 - 1+958 66.92 kg 2.67 25.095 200.8 

60   Encofrado 1+917 - 1+925 20.80 m2 5.53 3.759 30.1 

61   Encofrado 1+935 - 1+944 23.40 m2 6.35 3.685 29.5 

62   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+902 - 1+911 2.25 m3 1.90 1.184 9.5 

63   Desencofrado 1+829 - 1+835 15.60 m2 2.23 6.985 55.88 

64   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+911 - 1+917 1.50 m3 1.25 1.200 9.6 

65 27/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 2+200 - 2+220 39.00 m3 1.58 24.632 197.1 

66   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+180 - 2+200 28.00 m2 2.87 9.767 78.1 

67   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+120 - 2+140 28.00 m2 2.75 10.182 81.5 

68 28/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 2+240 - 2+255 29.40 m3 1.27 23.211 185.7 

69   Excavación en conglomerado con maquinaria 2+260 - 2+280 39.00 m3 1.57 24.894 199.1 

70   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+180 - 2+195 21.00 m2 2.17 9.692 77.5 

71   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+200 - 2+220 28.00 m2 2.87 9.767 78.1 

72 30/04/2018 Habilitación de Madera  1+930 - 1+935 13.00 m2 1.43 9.070 72.6 

73   Encofrado 1+930 - 1+935 13.00 m2 3.57 3.645 29.2 
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74   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+020 - 2+029 86.04 kg 2.83 30.367 242.9 

75   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+029 - 2+035 57.36 kg 1.87 30.729 245.8 

76   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+020 - 2+029 86.04 kg 3.62 23.790 190.3 

77   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+029 - 2+035 57.36 kg 2.35 24.409 195.3 

78 2/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+930 - 1+935 1.25 m3 0.97 1.293 10.3 

79   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 2+006 - 2+011 1.25 m3 0.92 1.364 10.9 

80   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+071 - 2+080 86.04 kg 2.85 30.189 241.5 

81   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+071 - 2+080 86.04 kg 3.72 23.150 185.2 

82   Encofrado 2+029 - 2+035 15.60 m2 4.08 3.820 30.6 

83   Encofrado 2+045 - 2+054 23.40 m2 6.25 3.744 30.0 

84   Curado de concreto con aditivo 1+930 - 1+935 20.00 m2 0.23 85.714 685.7 

85   Curado de concreto con aditivo 2+006 - 2+011 20.00 m2 0.22 92.308 738.5 

86 3/05/2018 Habilitación de Madera  2+071 - 2+080 23.40 m2 2.60 9.000 72.0 

87   Desencofrado 2+029 - 2+035 15.60 m2 2.18 7.145 57.16 

88   Desencofrado 2+045 - 2+054 23.40 m2 3.47 6.750 54.00 

89   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+062 - 2+071 86.04 kg 2.82 30.547 244.4 

90   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+098 - 2+107 86.04 kg 2.88 29.840 238.7 

91   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 2+020 - 2+029 2.25 m3 1.70 1.324 10.59 

92   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 2+045 - 2+054 2.25 m3 1.93 1.164 9.31 

93 4/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+191 - 2+200 86.04 kg 2.82 30.547 244.37 

94   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+191 - 2+200 86.04 kg 3.72 23.150 185.20 

95   Habilitación de Madera  2+062 - 2+071 23.40 m2 2.70 8.667 69.33 

96   Encofrado 2+062 - 2+071 23.40 m2 6.13 3.815 30.52 

97   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 2+011 - 2+020 2.25 m3 1.83 1.227 9.82 

98   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+982 - 1+989 1.75 m3 1.45 1.207 9.66 

99   Emporrado de concreto caravista 2+020 - 2+029 36.00 m2 0.35 101.887 815.09 

100   Emporrado de concreto caravista 2+045 - 2+054 36.00 m2 0.35 102.857 822.86 

101 5/05/2018 Encofrado 2+158 - 2+167 23.40 m2 6.28 3.724 29.79 
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102   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+114 - 2+122 76.48 kg 3.35 22.830 182.64 

103   Desencofrado 2+062 - 2+071 23.40 m2 3.32 7.055 56.44 

104   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+131 - 2+140 86.04 kg 3.70 23.254 186.03 

105   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 2+062 - 2+071 2.25 m3 1.75 1.286 10.29 

106   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 2+089 - 2+098 2.25 m3 1.83 1.227 9.82 

107 7/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 2+300 - 2+315 29.25 m3 1.35 21.667 173.33 

108   Excavación en conglomerado con maquinaria 2+320 - 2+340 39.00 m3 1.65 23.636 189.09 

109   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+260 - 2+280 28.00 m2 2.72 10.307 82.45 

110   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+240 - 2+260 28.00 m2 2.85 9.825 78.60 

111 8/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 12+920 - 12+940 26.00 m3 1.08 24.000 192.00 

112   Excavación en conglomerado con maquinaria 12+940 - 12+970 39.00 m3 1.53 25.435 203.48 

113   Excavación en conglomerado con maquinaria 12+970 - 13+000 39.00 m3 1.43 27.209 217.67 

114 9/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+141 - 12+147 57.36 kg 1.95 29.415 235.32 

115   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+454 - 12+461 66.92 kg 2.82 23.759 190.07 

116   Emporrado de concreto caravista 12+240 - 12+247 28.00 m2 0.26 105.927 847.41 

117   Habilitación de Madera  12+463 - 12+469 15.60 m2 1.92 8.139 65.11 

118   Encofrado 12+463 - 12+469 15.60 m2 4.12 3.789 30.32 

119   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+247 - 12+252 1.25 m3 0.97 1.293 10.34 

120 10/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+486 - 12+491 47.80 kg 1.93 24.724 197.79 

121   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+552 - 12+559 66.92 kg 2.75 24.335 194.68 

122   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+463 - 12+469 1.50 m3 1.25 1.200 9.60 

123   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+509 - 12+514 1.25 m3 0.95 1.316 10.53 

124   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+514 - 12+520 1.50 m3 1.23 1.216 9.73 

125   Curado de concreto con aditivo 12+247 - 12+252 20.00 m2 0.25 80.000 640.00 

126 11/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+130 - 12+136 1.50 m3 1.17 1.286 10.29 

127   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+561 - 12+567 57.36 kg 2.38 24.067 192.54 

128   Encofrado 12+482 - 12+489 18.20 m2 4.83 3.766 30.12 

129   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 12+680 - 12+695 21.00 m2 2.13 9.844 78.75 
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130   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 12+750 - 12+770 28.00 m2 2.73 10.244 81.95 

131 12/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 12+900 - 12+920 26.00 m3 1.02 25.574 204.59 

132   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 12+800 - 12+825 35.00 m2 3.30 10.606 84.85 

133   Desencofrado 12+141 - 12+147 15.60 m2 2.25 6.933 55.47 

134   Habilitación de Madera  12+526 - 12+531 13.00 m2 1.60 8.125 65.00 

135   Habilitación de Madera  12+561 - 12+567 15.60 m2 1.72 9.087 72.70 

136   Habilitación de Madera  12+599 - 12+604 13.00 m2 1.48 8.764 70.11 

137 14/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+696 - 12+702 57.36 kg 1.75 32.777 262.22 

138   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+716 - 12+722 57.36 kg 2.38 24.067 192.54 

139   Encofrado 12+616 - 12+621 13.00 m2 3.58 3.628 29.02 

140   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+599 - 12+604 1.25 m3 1.10 1.136 9.09 

141   Curado de concreto con aditivo 12+599 - 12+604 20.00 m2 0.22 92.308 738.46 

142 15/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+631 - 12+636 47.80 kg 2.00 23.900 191.20 

143   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+636 - 12+641 47.80 kg 2.03 23.508 188.07 

144   Encofrado 12+696 - 12+702 15.60 m2 4.22 3.700 29.60 

145   Encofrado 12+716 - 12+722 15.60 m2 4.28 3.642 29.14 

146   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+308 - 12+314 1.50 m3 1.30 1.154 9.23 

147   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+478 - 12+485 1.75 m3 1.42 1.235 9.88 

148 16/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+100 - 13+115 19.50 m3 0.75 26.000 208.00 

149   Excavación en conglomerado con maquinaria 13+150 - 13+170 26.00 m3 1.13 22.941 183.53 

150   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 12+320 - 12+350 42.00 m2 3.87 10.862 86.90 

151 17/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+100 - 13+120 26.00 m3 0.95 27.368 218.95 

152   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 12+980 - 13+020 52.00 m2 4.80 10.833 86.67 

153   Emporrado de concreto caravista 12+308 - 12+314 24.00 m2 0.24 101.053 808.42 

154   Curado de concreto con aditivo 12+478 - 12+485 28.00 m2 0.32 88.421 707.37 

155 18/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+020 - 13+035 21.00 m2 2.42 8.690 69.52 

156   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+796 - 12+802 57.36 kg 1.82 31.574 252.59 

157   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+837 - 12+843 57.36 kg 1.75 32.777 262.22 
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158   Habilitación de Madera  12+752 - 12+761 23.40 m2 2.72 8.613 68.91 

159   Encofrado 12+752 - 12+761 23.40 m2 6.18 3.784 30.27 

160   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+752 - 12+761 2.25 m3 1.90 1.184 9.47 

161 19/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+120 - 13+150 39.00 m3 1.60 24.375 195.00 

162   Excavación en conglomerado con maquinaria 13+150 - 13+170 26.00 m3 1.15 22.609 180.87 

163   Excavación en conglomerado con maquinaria 13+395 - 13+410 19.50 m3 0.75 26.000 208.00 

164   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+070 - 13+100 42.00 m2 3.80 11.053 88.42 

165 21/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+380 - 13+400 26.00 m3 1.15 22.609 180.87 

166   Excavación en conglomerado con maquinaria 13+300 - 13+330 39.00 m3 1.62 24.124 192.99 

167   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+145 - 13+180 45.50 m2 4.08 11.143 89.14 

168   Curado de concreto con aditivo 13+110 - 13+119 36.00 m2 0.40 90.000 720.00 

169   Curado de concreto con aditivo 13+119 - 13+126 28.00 m2 0.32 88.421 707.37 

170 22/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+460 - 13+480 26.00 m3 1.05 24.762 198.10 

171   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+200 - 13+220 28.00 m2 2.80 10.000 80.00 

172 23/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+884 - 12+890 57.36 kg 1.75 32.777 262.22 

173   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+884 - 12+890 57.36 kg 2.33 24.583 196.66 

174   Habilitación de Madera  12+411 - 12+417 15.60 m2 1.78 8.748 69.98 

175   Encofrado 12+411 - 12+417 15.60 m2 4.07 3.836 30.69 

176   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+878 - 12+884 1.50 m3 1.23 1.216 9.73 

177 24/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+500 - 13+525 32.50 m3 1.37 23.780 190.24 

178   Excavación en conglomerado con maquinaria 13+360 - 13+380 26.00 m3 1.02 25.574 204.59 

179   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+260 - 13+300 56.00 m2 5.00 11.200 89.60 

180 25/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+550 - 13+570 26.00 m3 1.05 24.762 198.10 

181   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+340 - 13+390 70.00 m2 6.50 10.769 86.15 

182 26/05/2018 Desencofrado 12+933 - 12+939 15.60 m2 2.20 7.091 56.73 

183   Desencofrado 12+945 - 12+950 13.00 m2 2.02 6.446 51.57 

184   Desencofrado 13+038 - 13+043 13.00 m2 1.92 6.783 54.26 

185   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+144 - 13+150 1.50 m3 1.18 1.268 10.14 
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186   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+156 - 13+162 1.50 m3 1.22 1.233 9.86 

187   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+420 - 13+435 21.00 m2 2.33 9.000 72.00 

188   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+400 - 13+425 35.00 m2 3.25 10.769 86.15 

189 28/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+125 - 13+130 47.80 kg 1.50 31.867 254.93 

190   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+166 - 13+175 86.04 kg 3.70 23.254 186.03 

191   Encofrado 13+044 - 13+050 15.60 m2 4.20 3.714 29.71 

192   Encofrado 13+050 - 13+056 15.60 m2 4.13 3.774 30.19 

193   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+038 - 13+044 1.50 m3 1.22 1.233 9.86 

194   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+074 - 13+079 1.25 m3 1.02 1.230 9.84 

195   Curado de concreto con aditivo 13+156 - 13+162 24.00 m2 0.28 84.706 677.65 

196 29/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+267 - 13+273 57.36 kg 1.75 32.777 262.22 

197   Habilitación de Madera  13+056 - 13+062 15.60 m2 1.72 9.087 72.70 

198   Habilitación de Madera  13+062 - 13+068 15.60 m2 1.78 8.748 69.98 

199   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+980 - 12+986 1.50 m3 1.23 1.216 9.73 

200 30/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+500 - 13+515 19.50 m3 0.75 26.000 208.00 

201   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+442 - 13+447 47.80 kg 1.63 29.265 234.12 

202   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+442 - 13+447 47.80 kg 1.88 25.381 203.04 

203 31/05/2018 Desencofrado 13+125 - 13+130 13.00 m2 1.90 6.842 54.74 

204   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+261 - 13+267 1.50 m3 1.18 1.268 10.14 

205   Encofrado 13+442 - 13+447 13.00 m2 3.45 3.768 30.14 

206   Habilitación de Madera  13+316 - 13+323 18.20 m2 2.00 9.100 72.80 

207   Curado de concreto con aditivo 13+125 - 13+130 20.00 m2 0.22 92.308 738.46 

208   Curado de concreto con aditivo 13+261 - 13+267 24.00 m2 0.27 90.000 720.00 

209 1/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+289 - 13+295 57.36 kg 1.88 30.457 243.65 

210   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+289 - 13+295 57.36 kg 2.32 24.760 198.08 

211   Habilitación de Madera  13+387 - 13+393 15.60 m2 1.65 9.455 75.64 

212   Encofrado 13+387 - 13+393 15.60 m2 4.27 3.656 29.25 

213   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+442 - 13+447 1.25 m3 1.02 1.230 9.84 
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214   Emporrado de concreto caravista 13+442 - 13+447 20.00 m2 0.18 109.091 872.73 

215 2/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+387 - 13+393 1.50 m3 1.17 1.286 10.29 

216   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+399 - 13+405 1.50 m3 1.22 1.233 9.86 

217   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+281 - 13+286 47.80 kg 1.67 28.680 229.44 

218   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+320 - 13+326 57.36 kg 2.32 24.760 198.08 

219   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+354 - 13+360 57.36 kg 2.50 22.944 183.55 

220 4/06/2018 Desencofrado 13+387 - 13+393 15.60 m2 2.33 6.686 53.49 

221   Desencofrado 13+399 - 13+405 15.60 m2 2.27 6.882 55.06 

222   Desencofrado 13+431 - 13+436 13.00 m2 2.02 6.446 51.57 

223   Encofrado 13+276 - 13+281 13.00 m2 3.38 3.842 30.74 

224   Encofrado 13+281 - 13+287 15.60 m2 4.30 3.628 29.02 

225   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+360 - 13+366 57.36 kg 2.33 24.583 196.66 

226 5/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+426 - 13+431 47.80 kg 1.50 31.867 254.93 

227   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+426 - 13+431 47.80 kg 2.00 23.900 191.20 

228   Encofrado 13+214 - 13+220 15.60 m2 3.97 3.933 31.46 

229   Encofrado 13+246 - 13+253 18.20 m2 4.88 3.727 29.82 

230   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+276 - 13+281 1.25 m3 1.02 1.230 9.84 

231   Emporrado de concreto caravista 13+276 - 13+281 20.00 m2 0.20 100.000 800.00 

232 6/06/2018 Encofrado 13+426 - 13+431 13.00 m2 3.53 3.679 29.43 

233   Encofrado 13+481 - 13+487 15.60 m2 4.13 3.774 30.19 

234   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+246 - 13+253 1.75 m3 1.52 1.154 9.23 

235   Emporrado de concreto caravista 13+246 - 13+253 28.00 m2 0.27 105.000 840.00 

236   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+567 - 13+573 57.36 kg 2.25 25.493 203.95 

237 7/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+690 - 13+696 56.40 kg 1.85 30.489 243.91 

238   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+690 - 13+696 56.40 kg 2.32 24.347 194.78 

239   Habilitación de Madera  13+561 - 13+567 15.60 m2 1.87 8.357 66.86 

240   Habilitación de Madera  13+567 - 13+573 15.60 m2 1.73 9.000 72.00 

241   Encofrado 13+561 - 13+567 15.60 m2 4.07 3.836 30.69 
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242   Encofrado 13+567 - 13+573 15.60 m2 4.27 3.656 29.25 

243   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+714 - 13+720 56.40 kg 2.32 24.347 194.78 

244 8/06/2018 Desencofrado 13+481 - 13+487 15.60 m2 2.27 6.882 55.06 

245   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+647 - 13+653 56.40 kg 2.45 23.022 184.18 

246   Encofrado 13+641 - 13+647 15.34 m2 4.20 3.652 29.22 

247   Encofrado 13+609 - 13+615 15.60 m2 4.02 3.884 31.07 

248   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+696 - 13+702 1.50 m3 1.25 1.200 9.60 

249 9/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+636 - 13+641 50.67 kg 1.97 25.763 206.11 

250   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+659 - 13+665 56.40 kg 2.50 22.562 180.49 

251   Desencofrado 13+609 - 13+615 15.60 m2 2.25 6.933 55.47 

252   Habilitación de Madera  13+680 - 13+686 15.34 m2 1.72 8.936 71.49 

253   Encofrado 13+680 - 13+686 15.34 m2 4.32 3.554 28.43 

254   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+708 - 13+714 1.47 m3 1.17 1.264 10.11 

255   Emporrado de concreto caravista 13+696 - 13+702 24.00 m2 0.23 102.857 822.86 

256   Emporrado de concreto caravista 13+702 - 13+709 28.00 m2 0.27 105.000 840.00 

257 11/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+556 - 13+561 56.40 kg 1.83 30.766 246.13 

258   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+603 - 13+608 50.09 kg 1.55 32.319 258.55 

259   Encofrado 13+636 - 13+641 13.78 m2 3.52 3.918 31.35 

260   Encofrado 13+659 - 13+665 15.34 m2 4.08 3.757 30.05 

261   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+665 - 13+671 1.47 m3 1.17 1.264 10.11 

262   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+680 - 13+686 1.47 m3 1.22 1.212 9.70 

263 12/06/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+930 - 13+945 19.50 m3 0.83 23.400 187.20 

264   Excavación en conglomerado con maquinaria 13+950 - 13+970 26.00 m3 0.95 27.368 218.95 

265   Excavación en conglomerado con maquinaria 14+000 - 14+030 39.00 m3 1.53 25.435 203.48 

266   Emporrado de concreto caravista 13+665 - 13+671 23.60 m2 0.23 103.358 826.86 

267   Emporrado de concreto caravista 13+680 - 13+686 23.60 m2 0.23 101.143 809.14 

268 13/06/2018 Desencofrado 13+665 - 13+671 7.67 m3 1.07 7.191 57.52 

269   Desencofrado 13+680 - 13+686 7.67 m3 1.07 7.191 57.52 
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270 14/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+835 - 13+880 63.00 m2 6.33 9.947 79.58 

271   Desencofrado 13+659 - 13+665 15.34 m2 2.15 7.135 57.08 

272   Encofrado 13+768 - 13+775 16.59 m2 4.17 3.981 31.85 

273 15/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+795 - 13+800 47.80 kg 1.50 31.867 254.93 

274   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+795 - 13+800 47.80 kg 1.88 25.381 203.04 

275   Habilitación de Madera  13+806 - 13+812 15.60 m2 1.82 8.587 68.70 

276   Encofrado 13+806 - 13+812 15.60 m2 4.32 3.614 28.91 

277 16/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+516 - 13+521 1.25 m3 0.97 1.293 10.34 

278   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+774 - 13+782 2.00 m3 1.67 1.200 9.60 

279   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+789 - 13+795 1.50 m3 1.27 1.184 9.47 

280   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+502 - 13+507 47.80 kg 1.57 30.511 244.09 

281   Encofrado 13+782 - 13+789 18.20 m2 4.83 3.766 30.12 

282 17/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+920 - 13+970 70.00 m2 7.50 9.333 74.67 

283   Curado de concreto con aditivo 13+516 - 13+521 20.00 m2 0.27 75.000 600.00 

284   Emporrado de concreto caravista 13+774 - 13+782 32.00 m2 0.32 101.053 808.42 

285   Curado de concreto con aditivo 13+789 - 13+795 24.00 m2 0.32 75.789 606.32 

286   Emporrado de concreto caravista 13+789 - 13+795 24.00 m2 0.25 96.000 768.00 

287 18/06/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 14+140 - 14+190 65.00 m3 2.65 24.528 196.23 

288   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+990 - 14+035 58.50 m2 5.67 10.324 82.59 

289 19/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+035 - 14+045 13.00 m2 1.35 9.630 77.04 

290   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+140 - 14+160 26.00 m2 2.87 9.070 72.56 

291   Desencofrado 13+862 - 13+870 20.80 m2 3.08 6.746 53.97 

292   Habilitación de Madera  13+950 - 13+956 15.60 m2 1.75 8.914 71.31 

293 20/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+160 - 14+210 70.00 m2 6.67 10.500 84.00 

294   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+010 - 14+017 66.92 kg 2.05 32.644 261.15 

295   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+010 - 14+017 66.92 kg 2.82 23.759 190.07 

296   Encofrado 14+059 - 14+068 23.40 m2 6.20 3.774 30.19 

297   Encofrado 14+059 - 14+068 23.40 m2 6.28 3.724 29.79 
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298   Emporrado de concreto caravista 13+862 - 13+870 32.00 m2 0.31 104.348 834.78 

299 21/06/2018 Desencofrado 14+074 - 14+079 13.00 m2 1.88 6.903 55.22 

300   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+122 - 14+128 57.36 kg 2.38 24.067 192.54 

301   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+142 - 14+151 86.04 kg 3.77 22.842 182.74 

302   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+936 - 13+945 2.25 m3 1.83 1.227 9.82 

303   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+010 - 14+017 1.75 m3 1.38 1.265 10.12 

304   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+087 - 14+095 2.00 m3 1.65 1.212 9.70 

305 22/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+151 - 14+159 76.48 kg 2.37 32.315 258.52 

306   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+151 - 14+159 76.48 kg 3.27 23.412 187.30 

307   Habilitación de Madera  14+023 - 14+032 23.40 m2 2.72 8.613 68.91 

308   Encofrado 14+023 - 14+032 23.40 m2 6.08 3.847 30.77 

309   Curado de concreto con aditivo 14+010 - 14+017 28.00 m2 0.33 84.000 672.00 

310   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+986 - 13+995 2.25 m3 2.00 1.125 9.00 

311   Emporrado de concreto caravista 14+087 - 14+095 32.00 m2 0.32 101.053 808.42 

312   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+017 - 14+023 1.50 m3 1.17 1.286 10.29 

313 23/06/2018 Encofrado 14+151 - 14+159 20.80 m2 5.58 3.725 29.80 

314   Encofrado 14+209 - 14+215 15.60 m2 4.08 3.820 30.56 

315   Encofrado 14+240 - 14+246 15.60 m2 4.28 3.642 29.14 

316   Habilitación de Madera  14+032 - 14+041 23.40 m2 2.67 8.775 70.20 

317   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+203 - 14+209 52.96 kg 1.82 29.154 233.23 

318   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+271 - 14+275 45.79 kg 1.63 28.036 224.29 

319   Curado de concreto con aditivo 14+209 - 14+215 24.00 m2 0.32 75.789 606.32 

320 24/06/2018 Habilitación de Madera  13+978 - 13+987 23.40 m2 2.72 8.613 68.91 

321   Habilitación de Madera  14+005 - 14+010 14.07 m2 1.48 9.483 75.86 

322   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+216 - 14+222 64.15 kg 2.78 23.047 184.38 

323   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+264 - 14+271 62.33 kg 2.43 25.616 204.92 

324   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+209 - 14+215 1.50 m3 1.25 1.200 9.60 

325   Emporrado de concreto caravista 14+209 - 14+215 24.00 m2 0.23 102.857 822.86 
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326 25/06/2018 Habilitación de Madera  14+159 - 14+166 18.17 m2 2.07 8.794 70.35 

327   Encofrado 14+159 - 14+166 18.17 m2 4.68 3.881 31.04 

328   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+342 - 14+351 86.14 kg 2.87 30.047 240.38 

329   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+342 - 14+351 86.14 kg 3.60 23.927 191.41 

330   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+143 - 14+152 2.25 m3 1.77 1.275 10.20 

331   Curado de concreto con aditivo 14+209 - 14+215 24.00 m2 0.27 90.000 720.00 

332 26/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+405 - 14+410 51.21 kg 1.57 32.689 261.51 

333   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+333 - 14+342 86.04 kg 3.78 22.742 181.93 

334   Habilitación de Madera  14+342 - 14+351 23.43 m2 2.77 8.467 67.74 

335   Encofrado 14+369 - 14+378 23.40 m2 6.28 3.724 29.79 

336   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+216 - 14+222 1.68 m3 1.42 1.184 9.47 

337   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+264 - 14+271 1.63 m3 1.32 1.238 9.90 

338 27/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+351 - 14+360 85.94 kg 3.58 23.984 191.88 

339   Encofrado 14+369 - 14+378 23.40 m2 6.17 3.795 30.36 

340   Encofrado 14+387 - 14+396 23.40 m2 6.33 3.695 29.56 

341   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+342 - 14+351 2.25 m3 1.85 1.218 9.74 

342   Curado de concreto con aditivo 14+216 - 14+222 26.84 m2 0.30 89.467 715.73 

343   Emporrado de concreto caravista 14+264 - 14+271 26.08 m2 0.27 97.800 782.40 

344 28/06/2018 Desencofrado 14+342 - 14+351 23.43 m2 3.53 6.630 53.04 

345   Desencofrado 14+369 - 14+378 23.40 m2 3.35 6.985 55.88 

346   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+378 - 14+387 86.04 kg 2.83 30.367 242.94 

347   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+378 - 14+387 86.04 kg 3.58 24.011 192.09 

348   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+378 - 14+387 2.25 m3 1.88 1.195 9.56 

349 13/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+830 - 15+880 70.00 m3 2.83 24.706 197.65 

350   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+830 - 15+840 14.00 m2 1.43 9.767 78.14 

351   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+840 - 15+860 28.00 m2 3.00 9.333 74.67 

352   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+860 - 15+880 28.00 m2 2.75 10.182 81.45 

353 14/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+600 - 15+625 35.00 m3 1.38 25.301 202.41 
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354   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+740 - 15+760 28.00 m2 2.85 9.825 78.60 

355 15/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+700 - 15+710 14.00 m3 0.50 28.000 224.00 

356   Excavación en conglomerado con maquinaria 15+640 - 15+665 35.00 m3 1.43 24.419 195.35 

357   Excavación en conglomerado con maquinaria 15+600 - 15+620 28.00 m3 1.20 23.333 186.67 

358   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+720 - 15+740 28.00 m2 2.87 9.767 78.14 

359 16/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+710 - 15+720 14.00 m2 1.50 9.333 74.67 

360   Curado de concreto con aditivo 15+715 - 15+721 24.00 m2 0.28 84.706 677.65 

361   Curado de concreto con aditivo 15+721 - 15+729 32.00 m2 0.38 83.478 667.83 

362   Emporrado de concreto caravista 15+695 - 15+701 24.00 m2 0.24 101.911 815.29 

363   Emporrado de concreto caravista 15+701 - 15+708 28.00 m2 0.27 105.000 840.00 

364 17/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+740 - 15+760 28.00 m2 2.83 9.882 79.06 

365   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+795 - 15+825 42.00 m2 4.35 9.655 77.24 

366 18/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+550 - 15+600 70.00 m3 2.80 25.000 200.00 

367   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+600 - 15+640 56.00 m2 5.75 9.739 77.91 

368 20/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+550 - 15+580 42.00 m3 1.68 24.950 199.60 

369   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+830 - 15+880 70.00 m2 6.78 10.319 82.56 

370 21/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+600 - 15+620 28.00 m2 2.88 9.711 77.69 

371   Curado de concreto con aditivo 15+602 - 15+609 28.00 m2 0.32 88.421 707.37 

372   Emporrado de concreto caravista 15+602 - 15+609 28.00 m2 0.27 105.000 840.00 

373 22/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+580 - 15+600 28.00 m2 2.90 9.655 77.24 

374   Curado de concreto con aditivo 15+609 - 15+615 24.00 m2 0.30 80.000 640.00 

375   Emporrado de concreto caravista 15+609 - 15+615 24.00 m2 0.23 102.857 822.86 

376 23/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+837 - 15+842 50.76 kg 1.75 29.008 232.06 

377   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+842 - 15+850 76.48 kg 3.30 23.176 185.41 

378   Habilitación de Madera  15+866 - 15+872 15.11 m2 1.80 8.392 67.14 

379   Encofrado 15+837 - 15+842 13.81 m2 3.50 3.945 31.56 

380   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+842 - 15+851 2.25 m3 1.87 1.205 9.64 

381   Excavación en conglomerado con maquinaria 15+440 - 15+455 21.00 m3 0.73 28.636 229.09 
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382   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+440 - 15+460 28.00 m2 2.92 9.600 76.80 

383 24/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+758 - 15+764 56.40 kg 1.93 29.174 233.40 

384   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+758 - 15+764 56.40 kg 2.35 24.002 192.01 

385   Habilitación de Madera  15+842 - 15+851 23.40 m2 2.67 8.775 70.20 

386   Excavación en conglomerado con maquinaria 15+350 - 15+375 35.00 m3 1.45 24.138 193.10 

387   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+520 - 15+540 28.00 m2 2.90 9.655 77.24 

388 25/11/2017 Desencofrado 15+837 - 15+842 13.81 m2 1.95 7.080 56.64 

389   Desencofrado 15+842 - 15+851 23.40 m2 3.58 6.530 52.24 

390   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+758 - 15+764 1.50 m3 1.18 1.268 10.14 

391   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+780 - 15+786 1.50 m3 1.20 1.250 10.00 

392   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+786 - 15+792 1.50 m3 1.23 1.216 9.73 

393   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+824 - 15+831 1.75 m3 1.50 1.167 9.33 

394 27/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+795 - 15+801 56.40 kg 1.95 28.925 231.40 

395   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+777 - 15+784 66.92 kg 2.83 23.619 188.95 

396   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+768 - 15+774 57.36 kg 2.52 22.792 182.34 

397   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+813 - 15+818 1.25 m3 0.97 1.293 10.34 

398   Emporrado de concreto caravista 15+786 - 15+792 24.00 m2 0.24 100.699 805.59 

399 28/11/2017 Encofrado 15+795 - 15+801 15.60 m2 4.27 3.656 29.25 

400   Encofrado 15+777 - 15+784 18.20 m2 4.90 3.714 29.71 

401   Encofrado 15+768 - 15+774 15.60 m2 4.12 3.789 30.32 

402   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+807 - 15+813 1.50 m3 1.18 1.268 10.14 

403   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+789 - 15+797 76.48 kg 3.27 23.412 187.30 

404   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+737 - 15+743 57.36 kg 1.73 33.092 264.74 

405 29/11/2017 Desencofrado 15+807 - 15+813 15.60 m2 2.25 6.933 55.47 

406   Desencofrado 15+801 - 15+807 15.60 m2 2.42 6.455 51.64 

407   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+744 - 15+750 56.40 kg 1.83 30.766 246.13 

408   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+732 - 15+737 48.76 kg 1.55 31.455 251.64 

409   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+795 - 15+801 1.48 m3 1.18 1.246 9.97 
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410   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+777 - 15+785 2.00 m3 1.65 1.212 9.70 

411   Curado de concreto con aditivo 15+795 - 15+801 23.60 m2 0.27 88.500 708.00 

412 30/11/2017 Encofrado 15+744 - 15+750 15.34 m2 4.25 3.609 28.88 

413   Encofrado 15+732 - 15+737 13.26 m2 3.55 3.735 29.88 

414   Desencofrado 15+768 - 15+774 15.34 m2 2.28 6.718 53.75 

415   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+699 - 15+704 50.57 kg 1.50 33.715 269.72 

416   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+694 - 15+699 50.29 kg 1.92 26.236 209.89 

417   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+674 - 15+680 56.40 kg 2.48 22.713 181.70 

418   Curado de concreto con aditivo 15+777 - 15+785 32.00 m2 0.40 80.000 640.00 

419 1/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+710 - 15+715 53.44 kg 1.72 31.130 249.04 

420   Habilitación de Madera  15+699 - 15+704 13.75 m2 1.38 9.943 79.54 

421   Habilitación de Madera  15+694 - 15+699 13.68 m2 1.45 9.432 75.45 

422   Habilitación de Madera  15+674 - 15+680 15.34 m2 1.75 8.766 70.13 

423   Habilitación de Madera  15+660 - 15+665 13.00 m2 1.42 9.176 73.41 

424   Emporrado de concreto caravista 15+768 - 15+774 23.60 m2 0.23 101.143 809.14 

425   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+721 - 15+727 1.40 m3 1.13 1.235 9.88 

426 2/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 14+920 - 14+970 70.00 m3 2.78 25.150 201.20 

427   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+701 - 15+710 86.04 kg 3.67 23.465 187.72 

428   Encofrado 15+701 - 15+710 23.40 m2 6.28 3.724 29.79 

429   Emporrado de concreto caravista 15+721 - 15+727 22.40 m2 0.22 103.385 827.08 

430 4/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+150 - 15+190 56.00 m3 2.28 24.526 196.20 

431   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+360 - 15+370 14.00 m2 1.33 10.500 84.00 

432   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+415 - 15+430 21.00 m2 2.42 8.690 69.52 

433   Desencofrado 15+409 - 15+415 15.34 m2 2.20 6.973 55.78 

434   Desencofrado 15+403 - 15+409 15.34 m2 2.30 6.670 53.36 

435 5/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+080 - 15+130 70.00 m3 2.83 24.706 197.65 

436   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+380 - 15+420 56.00 m2 5.42 10.338 82.71 

437   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+160 - 15+200 56.00 m2 6.00 9.333 74.67 
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438 6/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 14+995 - 15+030 49.00 m3 1.87 26.250 210.00 

439   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+420 - 15+460 56.00 m2 5.68 9.853 78.83 

440   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+120 - 15+160 56.00 m2 6.17 9.081 72.65 

441   Emporrado de concreto caravista 15+403 - 15+409 23.60 m2 0.23 101.143 809.14 

442 7/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 14+920 - 14+965 63.00 m3 2.32 27.194 217.55 

443   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+270 - 15+300 42.00 m2 4.17 10.080 80.64 

444 8/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+860 - 14+890 42.00 m2 4.50 9.333 74.67 

445   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+920 - 14+970 70.00 m2 7.00 10.000 80.00 

446   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+156 - 15+165 86.04 kg 2.78 30.913 247.30 

447   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+156 - 15+165 86.04 kg 3.80 22.642 181.14 

448   Habilitación de Madera  15+156 - 15+165 23.40 m2 2.88 8.116 64.92 

449   Encofrado 15+156 - 15+165 23.40 m2 6.17 3.795 30.36 

450 9/12/2017 Desencofrado 15+292 - 15+297 12.95 m2 1.90 6.815 54.52 

451   Desencofrado 15+297 - 15+302 12.95 m2 2.07 6.265 50.12 

452   Habilitación de Madera  15+376 - 15+382 14.66 m2 1.78 8.223 65.78 

453   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+184 - 15+192 1.92 m3 1.55 1.237 9.90 

454   Emporrado de concreto caravista 15+184 - 15+192 30.68 m2 0.29 104.710 837.68 

455 11/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+840 - 14+855 21.00 m2 2.07 10.161 81.29 

456   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+313 - 15+319 56.40 kg 1.97 28.680 229.44 

457   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+302 - 15+307 47.61 kg 1.93 24.625 197.00 

458   Habilitación de Madera  15+331 - 15+337 15.34 m2 1.78 8.602 68.81 

459   Emporrado de concreto caravista 15+162 - 15+170 32.00 m2 0.30 106.667 853.33 

460   Encofrado 15+325 - 15+331 15.34 m2 4.00 3.835 30.68 

461   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+313 - 15+319 1.47 m3 1.25 1.180 9.44 

462   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+302 - 15+307 1.24 m3 1.00 1.245 9.96 

463 12/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+640 - 14+665 35.00 m2 3.67 9.545 76.36 

464   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+112 - 15+121 84.80 kg 3.77 22.513 180.10 

465   Encofrado 15+112 - 15+121 23.06 m2 6.17 3.740 29.92 
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466   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+112 - 15+121 2.22 m3 1.72 1.292 10.33 

467 13/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+700 - 14+720 28.00 m2 3.03 9.231 73.85 

468   Desencofrado 15+112 - 15+121 23.06 m2 3.50 6.589 52.71 

469   Desencofrado 15+207 - 15+216 23.40 m2 3.57 6.561 52.49 

470   Desencofrado 15+287 - 15+292 12.95 m2 1.80 7.193 57.55 

471 14/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+780 - 14+800 28.00 m2 2.75 10.182 81.45 

472   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+069 - 15+078 86.04 kg 2.75 31.287 250.30 

473   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+060 - 15+069 86.04 kg 3.65 23.573 188.58 

474   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+060 - 15+069 2.25 m3 1.97 1.144 9.15 

475   Curado de concreto con aditivo 15+060 - 15+069 36.00 m2 0.42 86.400 691.20 

476 15/12/2017 Habilitación de Madera  14+711 - 14+720 23.40 m2 2.63 8.886 71.09 

477   Encofrado 14+711 - 14+720 23.40 m2 6.27 3.734 29.87 

478   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+876 - 14+885 86.04 kg 2.67 32.265 258.12 

479   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+876 - 14+885 86.04 kg 3.67 23.465 187.72 

480   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+953 - 14+958 1.28 m3 1.05 1.224 9.79 

481   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+038 - 15+045 1.85 m3 1.50 1.233 9.87 

482   Curado de concreto con aditivo 14+953 - 14+958 20.56 m2 0.27 77.100 616.80 

483 16/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+774 - 14+783 86.04 kg 2.88 29.840 238.72 

484   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+774 - 14+783 86.04 kg 3.67 23.465 187.72 

485   Habilitación de Madera  14+953 - 14+958 13.36 m2 1.50 8.909 71.27 

486   Encofrado 14+953 - 14+958 13.36 m2 3.33 4.009 32.07 

487   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+711 - 14+720 2.25 m3 1.83 1.227 9.82 

488   Emporrado de concreto caravista 15+038 - 15+045 29.60 m2 0.28 104.471 835.76 

489 18/12/2017 Desencofrado 14+711 - 14+720 23.40 m2 3.33 7.020 56.16 

490   Desencofrado 14+720 - 14+729 23.40 m2 3.50 6.686 53.49 

491   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+858 - 14+867 86.04 kg 3.68 23.359 186.87 

492   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+827 - 14+835 72.27 kg 2.83 25.508 204.07 

493   Encofrado 14+867 - 14+876 23.40 m2 6.67 3.510 28.08 
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494   Encofrado 14+738 - 14+747 23.40 m2 6.23 3.754 30.03 

495 19/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+843 - 14+851 77.53 kg 2.43 31.862 254.90 

496   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+843 - 14+851 77.53 kg 3.25 23.856 190.85 

497   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+738 - 14+747 2.25 m3 1.85 1.216 9.73 

498   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+729 - 14+738 2.25 m3 1.80 1.250 10.00 

499   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+774 - 14+783 2.25 m3 1.82 1.239 9.91 

500   Encofrado 14+792 - 14+801 23.40 m2 6.30 3.714 29.71 

501   Curado de concreto con aditivo 14+738 - 14+747 36.00 m2 0.48 74.483 595.86 

502 20/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+460 - 14+510 70.00 m2 6.87 10.194 81.55 

503   Curado de concreto con aditivo 14+729 - 14+738 36.00 m2 0.45 80.000 640.00 

504   Curado de concreto con aditivo 14+774 - 14+783 36.00 m2 0.47 77.143 617.14 

505 21/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+400 - 14+460 84.00 m2 8.50 9.882 79.06 

506   Desencofrado 14+904 - 14+912 18.90 m2 2.62 7.224 57.79 

507   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+669 - 14+677 74.09 kg 2.42 30.658 245.26 

508   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+669 - 14+677 74.09 kg 3.20 23.153 185.23 

509   Habilitación de Madera  14+615 - 14+624 23.40 m2 2.73 8.561 68.49 

510   Encofrado 14+615 - 14+624 23.40 m2 6.20 3.774 30.19 

511   Emporrado de concreto caravista 14+904 - 14+912 29.08 m2 0.28 102.635 821.08 

512 22/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+919 - 14+925 1.54 m3 1.28 1.202 9.62 

513   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+615 - 14+624 2.25 m3 1.68 1.337 10.69 

514   Encofrado 14+669 - 14+677 20.15 m2 5.37 3.755 30.04 

515   Encofrado 14+669 - 14+677 20.15 m2 5.75 3.504 28.03 

516   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+513 - 14+522 86.04 kg 3.73 23.046 184.37 

Fuente: Elaboración propia 
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10. FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA POR 

FECHA 
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Tabla 91. Factores que afectan el rendimiento de mano de obra 

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 

N° FECHA PARTIDA 

Clima 
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1 16/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 

2   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 

3   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

4   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

5   Habilitación de Madera  61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

6   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

7 17/04/2018 Desencofrado 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

8   Encofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

9   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 75 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

10   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 75 72 72 59 75 55 65 63 63 70 

11   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 

12   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

13   Encofrado 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

14 18/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
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15   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 75 70 

18 19/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

19   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

20   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

21   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

22   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

23   Encofrado 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

24   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

25 20/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

26   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

27   Desencofrado 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

28   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

29   Habilitación de Madera  47 47 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 

30   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

31   Encofrado 47 47 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 

32   Encofrado 47 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

33 21/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

34   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

35   Desencofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 69 70 

36   Desencofrado 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

37   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 63 63 70 

38   Habilitación de Madera  47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

39   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

40   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

41 23/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

42   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

43   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

46 24/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
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47   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

48   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

49   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 75 63 63 70 

50   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

51 25/04/2018 Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

52   Encofrado 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

53   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 70 

54   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

55   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

56   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

57   Emporrado de concreto caravista 61 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

58 26/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

59   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

60   Encofrado 47 61 75 75 72 48 67 67 75 65 69 69 70 

61   Encofrado 47 61 65 75 72 48 67 75 75 65 69 69 70 

62   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

63   Desencofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

64   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 69 70 

66   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

67   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 

70   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

71   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

72 30/04/2018 Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

73   Encofrado 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 

74   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

75   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

76   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

77   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
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78 2/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

79   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

80   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

81   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

82   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

83   Encofrado 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

84   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

85   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

86 3/05/2018 Habilitación de Madera  47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

87   Desencofrado 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 

88   Desencofrado 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

89   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

90   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

91   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 75 75 75 75 75 69 70 

92   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 72 72 75 67 75 65 69 69 70 

93 4/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

94   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

95   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

96   Encofrado 47 61 75 75 72 48 67 67 75 75 69 69 70 

97   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 61 75 75 72 48 67 75 75 75 75 69 75 

98   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

99   Emporrado de concreto caravista 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

100   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

101 5/05/2018 Encofrado 61 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

102   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 

103   Desencofrado 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

104   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

105   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
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106   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 

109   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

110   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 

114 9/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

115   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

116   Emporrado de concreto caravista 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 70 

117   Habilitación de Madera  47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

118   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

119   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

120 10/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

121   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

122   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 75 75 75 65 63 69 70 

123   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

124   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 47 65 75 72 72 75 67 75 75 63 63 70 

125   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

126 11/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

127   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

128   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

129   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 

130   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

132   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

133   Desencofrado 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

134   Habilitación de Madera  61 61 65 75 72 72 59 67 55 65 63 69 70 

135   Habilitación de Madera  75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

136   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

137 14/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

138   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

139   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
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140   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

141   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

142 15/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 

143   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

144   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

145   Encofrado 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

146   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

147   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 47 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 

150   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

152   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

153   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

154   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

155 18/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 

156   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

157   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 70 

158   Habilitación de Madera  61 61 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

159   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

160   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 47 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 

164   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

167   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

168   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

169   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

171   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

172 23/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

173   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

174   Habilitación de Madera  75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

175   Encofrado 47 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

176   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
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179   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 69 69 70 

181   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

182 26/05/2018 Desencofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

183   Desencofrado 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 

184   Desencofrado 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

185   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

186   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

187   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

188   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

189 28/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

190   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

191   Encofrado 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

192   Encofrado 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

193   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 75 75 75 65 69 69 70 

194   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 61 75 75 72 72 75 75 75 65 69 69 70 

195   Curado de concreto con aditivo 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

196 29/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

197   Habilitación de Madera  47 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

198   Habilitación de Madera  47 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 75 70 

199   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

201   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 

202   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

203 31/05/2018 Desencofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

204   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

205   Encofrado 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

206   Habilitación de Madera  47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

207   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

208   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
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209 1/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

210   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

211   Habilitación de Madera  75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

212   Encofrado 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

213   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 75 70 

214   Emporrado de concreto caravista 47 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

215 2/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 

216   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 75 63 63 70 

217   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 65 63 63 70 

218   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

219   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 

220 4/06/2018 Desencofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

221   Desencofrado 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

222   Desencofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

223   Encofrado 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

224   Encofrado 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 

225   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

226 5/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

227   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

228   Encofrado 47 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

229   Encofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

230   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

231   Emporrado de concreto caravista 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

232 6/06/2018 Encofrado 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

233   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

234   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

235   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

236   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
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237 7/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

238   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

239   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 63 63 70 

240   Habilitación de Madera  75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

241   Encofrado 75 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

242   Encofrado 41 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

243   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

244 8/06/2018 Desencofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

245   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

246   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

247   Encofrado 75 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

248   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 

249 9/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 

250   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

251   Desencofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

252   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

253   Encofrado 61 61 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

254   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

255   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 63 70 

256   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

257 11/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

258   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

259   Encofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

260   Encofrado 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

261   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

262   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 75 75 75 65 63 63 70 

266   Emporrado de concreto caravista 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

267   Emporrado de concreto caravista 41 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
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268 13/06/2018 Desencofrado 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

269   Desencofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

270 14/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 

271   Desencofrado 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

272   Encofrado 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 

273 15/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

274   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

275   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

276   Encofrado 47 75 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 

277 16/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

278   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

279   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

280   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

281   Encofrado 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

282 17/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

283   Curado de concreto con aditivo 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

284   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

285   Curado de concreto con aditivo 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

286   Emporrado de concreto caravista 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

288   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

289 19/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

290   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

291   Desencofrado 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

292   Habilitación de Madera  75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

293 20/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

294   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

295   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 41 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

296   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
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297   Encofrado 41 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

298   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

299 21/06/2018 Desencofrado 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

300   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 41 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

301   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 65 75 72 72 67 67 75 65 63 69 70 

302   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 65 75 72 72 67 75 75 55 63 63 70 

303   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

304   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 

305 22/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 

306   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 41 75 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

307   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

308   Encofrado 41 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

309   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

310   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

311   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

312   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 

313 23/06/2018 Encofrado 41 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

314   Encofrado 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

315   Encofrado 61 75 65 65 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

316   Habilitación de Madera  75 75 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

317   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

318   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 63 70 

319   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

320 24/06/2018 Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

321   Habilitación de Madera  75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

322   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

323   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

324   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 59 59 55 65 63 63 70 
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325   Emporrado de concreto caravista 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

326 25/06/2018 Habilitación de Madera  75 75 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

327   Encofrado 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

328   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 

329   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 69 69 70 

330   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

331   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

332 26/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

333   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 63 63 70 

334   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

335   Encofrado 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

336   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

337   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

338 27/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

339   Encofrado 47 47 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 

340   Encofrado 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

341   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

342   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

343   Emporrado de concreto caravista 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

344 28/06/2018 Desencofrado 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

345   Desencofrado 75 75 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

346   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

347   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

348   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

350   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 

351   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

352   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

354   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 



215 

 

358   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 

359 16/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

360   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

361   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

362   Emporrado de concreto caravista 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

363   Emporrado de concreto caravista 47 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

364 17/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 

365   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

367   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 69 70 

369   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 

370 21/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

371   Curado de concreto con aditivo 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

372   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

373 22/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 

374   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

375   Emporrado de concreto caravista 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

376 23/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 69 70 

377   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

378   Habilitación de Madera  47 61 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

379   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

380   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

382   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

383 24/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 

384   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

385   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 

387   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

388 25/11/2017 Desencofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 69 70 

389   Desencofrado 61 61 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
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390   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

391   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 65 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

392   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 

393   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

394 27/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

395   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

396   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

397   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

398   Emporrado de concreto caravista 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

399 28/11/2017 Encofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

400   Encofrado 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

401   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

402   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

403   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

404   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

405 29/11/2017 Desencofrado 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

406   Desencofrado 47 61 65 65 72 72 67 67 75 65 69 63 70 

407   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

408   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

409   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

410   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 65 65 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

411   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

412 30/11/2017 Encofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

413   Encofrado 47 61 75 75 72 72 67 67 75 75 69 75 70 

414   Desencofrado 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

415   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

416   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

417   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
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418   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

419 1/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 

420   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

421   Habilitación de Madera  61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

422   Habilitación de Madera  47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

423   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

424   Emporrado de concreto caravista 47 61 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

425   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

427   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

428   Encofrado 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

429   Emporrado de concreto caravista 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

431   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

432   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 65 75 72 72 59 59 55 65 63 69 70 

433   Desencofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

434   Desencofrado 47 61 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 

436   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

437   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

439   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

440   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

441   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

443   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

444 8/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

445   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

446   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

447   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

448   Habilitación de Madera  47 47 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 

449   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

450 9/12/2017 Desencofrado 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
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451   Desencofrado 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

452   Habilitación de Madera  61 61 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 

453   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

454   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

455 11/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

456   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

457   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

458   Habilitación de Madera  47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

459   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

460   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

461   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

462   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

463 12/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 

464   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 75 63 63 70 

465   Encofrado 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

466   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

467 13/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 69 70 

468   Desencofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 69 70 

469   Desencofrado 47 61 47 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 

470   Desencofrado 61 61 61 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

471 14/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

472   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

473   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 47 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

474   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 65 75 72 72 67 67 75 65 63 69 70 

475   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

476 15/12/2017 Habilitación de Madera  47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

477   Encofrado 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

478   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
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479   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

480   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

481   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 

482   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

483 16/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 

484   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

485   Habilitación de Madera  47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

486   Encofrado 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 

487   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

488   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

489 18/12/2017 Desencofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 

490   Desencofrado 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

491   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

492   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 

493   Encofrado 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

494   Encofrado 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 

495 19/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

496   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 

497   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

498   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

499   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 

500   Encofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 69 70 

501   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

502 20/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

503   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

504   Curado de concreto con aditivo 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

505 21/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

506   Desencofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
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507   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 

508   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

509   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 

510   Encofrado 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 

511   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

512 22/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 

513   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 

514   Encofrado 47 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 

515   Encofrado 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 63 69 70 

516   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 

 

Promedio: 55.69 65.18 64.17 72.39 74.83 74.10 72.32 66.68 72.66 73.90 69.15 70.23 68.48 70.78 

Factores de afectación: Clima 
Economía 

general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 

Porcentaje de afectación 61.68 73.61 73.21 69.67 71.53 69.36 70.78 

Afectación: 0.998 

Fuente: Elaboración propia



221 

 

11. ÁREAS DE CORTE, PARA EL VOLUMEN DE EXCAVACIÓN

 

ANEXO 11. ÁREAS DE CORTE, PARA EL 

VOLUMEN DE EXCAVACIÓN 
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Tabla 92. Área de corte, para volumen de excavación 

Progresiva Área Corte 
Volumen de 

Corte  
Progresiva Área Corte 

Volumen de 

Corte 

1+500 0.990 20.700  13+480 0.440 10.200 

1+520 0.950 19.400  13+500 0.060 5.000 

1+540 1.670 26.200  13+520 0.640 7.000 

1+560 1.830 35.000  13+540 0.430 10.700 

1+580 0.810 26.400  13+560 0.370 8.000 

1+600 0.550 13.600  13+580 1.020 13.900 

1+620 1.440 19.900  13+600 0.310 13.300 

1+640 1.400 28.400  13+620 0.760 10.700 

1+660 1.090 24.900  13+640 0.860 16.200 

1+680 1.190 22.800  13+660 1.100 19.600 

1+700 1.570 27.600  13+680 1.420 25.200 

1+720 1.330 29.000  13+700 1.810 32.300 

1+740 1.620 29.500  13+720 0.480 22.900 

1+760 1.080 27.000  13+740 0.370 8.500 

1+780 1.330 24.100  13+760 0.280 6.500 

1+800 1.770 31.000  13+780 0.230 5.100 

1+820 2.000 37.700  13+800 0.010 2.400 

1+840 2.010 40.100  13+820 0.220 2.300 

1+860 1.470 34.800  13+840 0.370 5.900 

1+880 0.500 19.700  13+860 0.530 9.000 

1+900 1.280 17.800  13+880 0.880 14.100 

1+920 2.080 33.600  13+900 0.170 10.500 

1+940 1.790 38.700  13+920 0.240 4.100 

1+960 1.310 31.000  13+940 0.300 5.400 

1+980 1.870 31.800  13+960 0.650 9.500 

2+000 2.460 43.300  13+980 0.170 8.200 

2+020 3.510 59.700  14+000 0.710 8.800 

2+040 2.830 63.400  14+020 0.730 14.400 

2+060 1.380 42.100  14+040 0.750 14.800 

2+080 3.400 47.800  14+060 1.270 20.200 

2+100 1.690 50.900  14+080 0.530 18.000 

2+120 2.700 43.900  14+100 1.030 15.600 

2+140 3.150 58.500  14+120 0.540 15.700 

2+160 1.950 51.000  14+140 0.440 9.800 

2+180 2.700 46.500  14+160 1.200 16.400 

2+200 7.590 102.900  14+180 1.350 25.500 

2+220 3.050 106.400  14+200 0.550 19.000 

2+240 3.090 61.400  14+220 0.460 10.100 

2+260 3.740 68.300  14+240 1.020 14.800 

2+280 1.600 53.400  14+260 0.500 15.200 

2+300 2.340 39.400  14+280 0.380 8.800 

2+320 6.800 91.400  14+300 0.110 4.900 

2+340 3.570 103.700  14+320 0.620 7.300 

12+000 1.030 18.800  14+340 0.620 12.400 
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12+020 0.790 18.200  14+360 0.360 9.800 

12+040 1.050 18.400  14+380 0.600 9.600 

12+060 1.950 30.000  14+400 0.370 9.700 

12+080 1.230 31.800  14+420 0.370 7.400 

12+100 1.420 26.500  14+440 0.400 7.700 

12+120 1.070 24.900  14+460 1.160 15.600 

12+140 0.770 18.400  14+480 0.330 14.900 

12+160 1.130 19.000  14+500 0.940 12.700 

12+180 1.390 25.200  14+520 0.700 16.400 

12+200 0.960 23.500  14+540 0.520 12.200 

12+220 0.380 13.400  14+560 0.300 8.200 

12+240 1.180 15.600  14+580 0.570 8.700 

12+260 0.680 18.600  14+600 0.220 7.900 

12+280 0.740 14.200  14+620 0.380 6.000 

12+300 0.900 16.400  14+640 0.630 10.100 

12+320 0.370 12.700  14+660 0.610 12.400 

12+340 0.590 9.600  14+680 0.560 11.700 

12+360 0.840 14.300  14+700 0.700 12.600 

12+380 0.880 17.200  14+720 0.580 12.800 

12+400 0.890 17.700  14+740 0.650 12.300 

12+420 0.620 15.100  14+760 0.810 14.600 

12+440 1.100 17.200  14+780 0.750 15.600 

12+460 1.060 21.600  14+800 0.780 15.300 

12+480 1.730 27.900  14+820 1.930 27.100 

12+500 1.320 30.500  14+840 0.900 28.300 

12+520 0.970 22.900  14+860 0.480 13.800 

12+540 1.070 20.400  14+880 1.210 16.900 

12+560 1.370 24.400  14+900 1.270 24.800 

12+580 1.520 28.900  14+920 0.860 21.300 

12+600 0.810 23.300  14+940 0.560 14.200 

12+620 0.770 15.800  14+960 0.850 14.100 

12+640 0.850 16.200  14+980 0.440 12.900 

12+660 1.030 18.800  15+000 1.490 19.300 

12+680 1.350 23.800  15+020 1.22 27.100 

12+700 0.910 22.600  15+040 0.81 20.300 

12+720 1.360 22.700  15+060 1.26 20.700 

12+740 1.320 26.800  15+080 1.38 26.400 

12+760 0.970 22.900  15+100 0.86 22.400 

12+780 1.050 20.200  15+120 1.74 26.000 

12+800 1.650 27.000  15+140 1.02 27.600 

12+820 1.210 28.600  15+160 1.2 22.200 

12+840 0.370 15.800  15+180 1.09 22.900 

12+860 0.740 11.100  15+200 1.46 25.500 

12+880 1.100 18.400  15+220 0.91 23.700 

12+900 1.010 21.100  15+240 0.6 15.100 

12+920 1.020 20.300  15+260 0.85 14.500 

12+940 0.970 19.900  15+280 0.97 18.200 

12+960 0.950 19.200  15+300 2.3 32.700 

12+980 1.050 20.000  15+320 1.15 34.500 
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13+000 0.890 19.400  15+340 1.19 23.400 

13+020 0.800 16.900  15+360 0.66 18.500 

13+040 0.890 16.900  15+380 0.92 15.800 

13+060 0.830 17.200  15+400 0.5 14.200 

13+080 0.280 11.100  15+420 1.71 22.100 

13+100 1.200 14.800  15+440 1.23 29.400 

13+120 2.130 33.300  15+460 0.99 22.200 

13+140 0.760 28.900  15+480 1.75 27.400 

13+160 0.720 14.800  15+500 0.87 26.200 

13+180 0.510 12.300  15+520 0.86 17.300 

13+200 0.470 9.800  15+540 0.27 11.300 

13+220 0.620 10.900  15+560 0.61 8.800 

13+240 0.500 11.200  15+580 0.42 10.300 

13+260 0.910 14.100  15+600 0.81 12.300 

13+280 0.930 18.400  15+620 0.51 13.200 

13+300 0.660 15.900  15+640 0.74 12.500 

13+320 1.000 16.600  15+660 0.6 13.400 

13+340 1.390 23.900  15+680 1.25 18.500 

13+360 0.490 18.800  15+700 0.96 22.100 

13+380 1.620 21.100  15+720 0.52 14.800 

13+400 0.940 25.600  15+740 1.01 15.300 

13+420 1.730 26.700  15+760 0.53 15.400 

13+440 0.510 22.400  15+780 0.89 14.200 

13+460 0.580 10.900  15+800 0.34 12.300 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 93. Edades del personal obrero 

N° 
Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombres D.N.I. 

Fecha De 

Nacimiento 
Edad Categoría Origen  

1 Acebedo  Espinoza  Cesar Augusto  45385971 18/09/1988 30 Peón Aquia 

2 Aguilar  Torre  Lucio Roger  46423222 22/07/1990 28 Peón Aquia 

3 Alcantara Romero  Walter Junior  48272320 29/05/1994 24 Peón Aquia 

4 Aldave  Garcia Elar Enrique  31924484 28/08/1974 44 Oficial Aquia 

5 Aldave  Bañez  Elmer Nilton  41452666 06/04/1982 36 Operario Chiquian  

6 Aldave  Bañez  Sandro Ely 77087190 27/05/1995 23 Peón Aquia 

7 Aldave  Bañes  Jady Michael  47642688 13/02/1993 25 Peón Aquia 

8 Aldave  Vasquez  Antony Mateline 75825346 16/08/1999 19 Peón Aquia 

9 Alejos Esteban Alcides 42020766 02/02/1981 37 Peón Chiquian  

10 Allauca  Rivera  Keny Alfredo  31936553 13/11/1976 42 Peón Aquia 

11 Alva  Romero  Nivardo Juan 31947769 14/05/1973 45 Peón Aquia 

12 Alvarado  Pedraza  Rivelino Velardo  31936216 06/08/1977 41 Oficial Chiquian  

13 Alvarado  Rivera  Romel Jesus  48717974 26/12/1995 23 Peón Aquia 

14 Alvarado  Varela  Pedro Andres  71648613 06/11/1996 22 Peón Chiquian  

15 Alvarado  Solis  Jeymy Frank  47746383 10/04/1993 25 Peón Aquia 

16 Angeles  Nuñez  Elvis Luis  75624016 28/11/1995 23 Peón Chiquian  

17 Antaurco Cuevas  Jose Luis  31947742 28/08/1972 46 Peón Aquia 

18 Antaurco Rivera  Jener Hernan  42070147 14/08/1981 37 Peón Aquia 

19 Antaurco  Alva  Elky Francisco 45804457 26/09/1988 30 Peón Aquia 

20 Antaurco  Alva  Ruber Jhon  76256711 05/04/1997 21 Peón Aquia 

21 Antaurco  Garro  Neper Diomedes  10196639 12/11/1974 44 Oficial Chiquian  

22 Antaurco  Torres  Nicolas Raul   31936578 06/03/1977 41 Peón Aquia 

23 Antunez  Julca  John Henry  42550194 26/09/1982 36 Peón Aquia 

24 Arce  Paucar  Wilson    46036602 10/10/1989 29 Peón Aquia 

25 Arce  Picon  Llontohp Rober 46759779 28/11/1991 27 Peón Aquia 

26 Arivilca  Llanos  Santos    02415203 10/06/1974 44 Operario Foraneo 

27 Arrieta  Huayta Jose Luis  48339942 24/06/1994 24 Peón Aquia 

28 Arrieta  Huayta  Rosmel Alfredo 48735359 06/04/1996 22 Peón Aquia 

29 Asencio  Cruz  Donato Alberto  10507193  08/04/1973 45 Peón Aquia 

30 Aycaya Salcedo Cesar Jaime 00445136 12/12/1970 48 Oficial Chiquian  

31 Bañez  Huerta  Celestino Yuli  42933348 15/04/1985 33 Peón Aquia 

32 Bañez  Huerta  Cesar Noel  44396935 18/07/1987 31 Oficial Aquia 

33 Bañez  Huerta  Wilder Stalin  72897662 17/10/1995 23 Peón Aquia 

34 Bañez  Montes  Miguel Angel  42704366 04/02/1984 34 Peón Aquia 

35 Bañez  Huerta  Jaime Walter  46475902 18/08/1990 28 Peón Aquia 

36 Bañez  Huerta  Alan Elvis  42983871 23/04/1985 33 Peón Aquia 

37 Barrenechea Damian  Edward Dante  40329419 18/10/1979 39 Peón Aquia 

38 Barreto  Damian  Jose  40696946 05/02/1980 38 Peón Aquia 

39 Bravo  Padilla  Cirilo Dulanto  31923566 11/10/1970   48 Oficial Carcas 

40 Bustillos  Vega  Maicol Norvin  73469230 01/10/1993 25 Peón Aquia 
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41 Cabana Mendiguri Ruben 02169020 08/07/1977 41 Operario Foraneo 

42 Cano  Tafur  Fidencio Tito 45977465 21/10/1989 29 Peón Aquia 

43 Cano  Nuñez  Haron Kenedy  61599835 03/09/1995 23 Peón Chiquian  

44 Cano  Tafur  Ortencio Nilton  44978506 26/09/1987 31 Peón Aquia 

45 Cansaya  Choque  Julio Cesar  42180846 03/09/1981 37 Operario Foraneo 

46 Caritimari  Murayari Segundo Eduardo  46436921 23/03/1987 31 Oficial Foraneo 

47 Carrasco  Salas  Victor Eduardo  44009888 15/09/1986 32 Oficial Foraneo 

48 Castillo Ibarra Humberto Floiran  31923767 23/05/1971 47 Peón Chiquian  

49 Catacora  Jalanoca  Alex  46787540 08/01/1992 26 Oficial Foraneo 

50 Cerna  Arieta  David Ronald  73475474 06/06/1996 22 Peón Aquia 

51 Chamorro  Baylon  David Silvio  22705463 26/06/1968 50 Operario Foraneo 

52 Chavez  Velasquez Heraclio Richar  23007245 16/03/1973 45 Peón Aquia 

53 Chipana  Ramirez Antonio  43155272 02/09/1985 33 Operador Foraneo 

54 Cordova  Huerta  Luciano 10779134 13/06/1978 40 Oficial Aquia 

55 Cotrina  Rojas  Geldring German  70798652 30/09/1995 23 Peón Aquia 

56 Crisanto  Luera  Guzman Richar  80158206 17/02/1978 40 Operario Foraneo 

57 Cruz Alejos  Rosmel  41534155 20/05/1982 36 Peón Chiquian  

58 Cruz  Bedon Frans Piter 47632610 03/05/1985 33 Peón Chiquian  

59 Cruz  Alejos  Ladislao 40048967 26/06/1978 40 Oficial Chiquian  

60 Cruz  Gaitan  Cirilo Gregorio  31926769 18/07/1968 50 Oficial Aquia 

61 Cruz  Castillo  Jorge Luis  61599822 01/01/1992 27 Peón Chiquian  

62 Cruz  Curi  Mansueto Ildo 42703953 03/11/1984 34 Peón Aquia 

63 Cuayla Catari  Nolberto  41289443 13/04/1980 38 Operario Foraneo 

64 Cuevas  Huayta  Rosmel Elvis  43547545 20/11/1985 33 Peón Aquia 

65 Cuno  Ticona Edgar 41778104 24/02/1980 38 Oficial Foraneo 

66 Curi Huamani Santiago 25791349 29/07/1975 43 Peón Chiquian  

67 Damian  Cuevas  Jaime Palmiro 43050954 17/05/1985 33 Peón Aquia 

68 Damian  Gamarra  Andres   80411705 06/08/1978 40 Oficial Aquia 

69 Damian  Huayta  Hugo Heliedoro  10681132 06/05/1976 42 Peón Aquia 

70 De La Cruz  Corpus  Nilton Eloy  48195297 25/02/1991 27 Peón Chiquian  

71 Espinoza  Cuevas Jorge Anibal 71617521 15/02/1995 23 Peón Chiquian  

72 Espinoza  Cerrate Teddy Luis 71735818 26/05/1993 25 Peón Chiquian  

73 Espinoza  Avalos  Euladio 31923524 24/05/1970 48 Peón Chiquian  

74 Espinoza  Cerrate Robinson Carlos 42924832 26/03/1985 33 Oficial Chiquian  

75 Espinoza  Cerrate Eder Frank 44509444 18/09/1987 31 Peón Chiquian  

76 Espinoza  Chavez  Nilver Narciso 41059404 28/05/1981 37 Peón Aquia 

77 Figueroa Valverde Emigdio Nieves 25853180 05/08/1976 42 Peón Aquia 

78 Figueroa Santa  Yudvin Rosas 46526065 30/08/1990 28 Peón Chiquian  

79 Flores  Cacha  Cesareo Victor  31675414 26/02/1976 42 Peón Aquia 

80 Gamarra Lazo  Hugo Marin 31936462 08/05/1975 43 Peón Aquia 

81 Gamarra  Lazo  Santiago Julian  42745856 06/07/1981 37 Oficial Aquia 

82 Gamarra  Lazo  Elmer Rolando  40249650 31/07/1979 39 Peón Aquia 

83 Gamarra  Lazo  Palmer Roberto  47987728 06/10/1993 25 Peón Aquia 

84 Gamarra  Osorio  Jesus Lalo  44234886 17/04/1987 31 Peón Aquia 
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85 Gamarra  Vasquez  Kevin Gustavo  76441833 24/04/1997 21 Peón Aquia 

86 Gamarra  Montes  Mario Policarpo 31941038 23/02/1978 40 Peón Chiquian  

87 Garcia  Melendez  Juan Miguel  46707574 12/10/1990 28 Operador  Foraneo 

88 Garro  Izquierdo  Yonel Emil  76405491 05/09/1996 22 Peón Aquia 

89 Gaytan  Rivera  Marco Santiago  44958799 19/03/1988 30 Peón Aquia 

90 Gervacio  Ramos  Wilder Danilo 46585591 11/10/1985 33 Oficial Chiquian  

91 Gomez Salazar  Miguel Angel  00795745 27/08/1974 44 Operario Foraneo 

92 Halanoca  Mamani Wilson Odelon  43510801 01/04/1986 32 Operador Foraneo 

93 Huaman  Hancco Navidad  25222405 25/12/1976 42 Oficial Chiquian  

94 Huayta  Felix  Lucio Roberto  47127683 26/06/1991 27 Peón Aquia 

95 Huayta  Alva  Luis Artidoro  47031884 22/05/1992 26 Peón Aquia 

96 Jaimes  Miranda  Arturo Victor  41524436 29/04/1982 36 Peón Aquia 

97 Jaimes  Vasquez  Celso Leopoldo  31947646 20/11/1970 48 Peón Aquia 

98 Jaimes  Solis  Melanio Andres  31926782 06/05/1969  49 Peón Aquia 

99 Javier Jaimes Lenin Kesler 45958773 02/10/1989 29 Peón Aquia 

100 Julca  Gamarra  Wilmer Rildo 46405531 08/06/1990 28 Peón Aquia 

101 Justiniano  Ulloa  Yoni Enrrique  41137287 01/03/1981 37 Peón Aquia 

102 Larico  Apaza  Edgar  02430943 07/02/1973 45 Operario Foraneo 

103 Lazo Ramirez Rosver Elvis 42724767 02/12/1984 34 Peón Aquia 

104 Lazo  Rivera Gande Julio 25830813 10/12/1968 50 Oficial Aquia 

105 Lazo  Rivera  Betho 41462869 01/04/1982 36 Oficial Aquia 

106 Mallqui  Rojas  Wilber Lincohol  43639715 24/06/1986 32 Peón Aquia 

107 Mamani  Ciriaco  Juan Carlos  10204288 17/10/1971 47 Oficial Aquia 

108 Marin  Cuevas  Julio Augusto 31936598 23/09/1977 41 Peón Aquia 

109 Marquez  Herrera  Jerson Chale  73325432 20/12/1995 23 Peón Aquia 

110 Medina  Damian  Fernando Raul  40628317 12/09/1980 38 Peón Aquia 

111 Medina  Damian  Juanito Angel  45232651 27/07/1988 30 Peón Aquia 

112 Medina  Pineda  Augusto 72800467 26/05/1998 20 Peón Aquia 

113 Meza  Espinoza  Luis Pedro  41265393 31/03/1980 38 Peón Aquia 

114 Milla  Onofre  Carlos Marcelo  74162930 20/03/1998 20 Peón Aquia 

115 Minaya  Delapaz Romulo Agripino  40945742 01/03/1978 40 Peón Aquia 

116 Miranda Fernandez Juan Benjamin 31929780 23/12/1975 43 Operario Chiquian  

117 Miranda  Carbajal  Jaime Guillermo 41975941 05/09/1983 35 Peón Chiquian  

118 Miranda  Jara  Celestino Felipe  31936460 02/05/1975 43 Peón Aquia 

119 Miranda  Zacarias  Noe Antonio  48520658 03/01/1995 24 Peón Aquia 

120 Montes  Damian  Edwin Javier 41462866 09/01/1982 37 Peón Aquia 

121 Montes  Damian  Fredy Alfredo 40109568 27/11/1978 40 Peón Aquia 

122 Montes  Vasquez  Jholino Eder 74127631 29/12/1997 21 Peón Aquia 

123 Montes  Tafur  Nino Frey 74127556 16/03/1994 24 Peón Aquia 

124 Montes  Vargas  Elio Enrique  46411434 02/04/1989 29 Peón Chiquian  

125 Morales  Padilla  Ronal Rulan  40820579 13/01/1980 38 Peón Chiquian  

126 Moya  Espinoza  Roger  47030327 08/04/1991 27 Peón Aquia 

127 Muñoz  Paucar  Victor Melanio 41408221 03/04/1981 37 Peón Aquia 

128 Nazario  Velasquez Erculano Aladino 44102441 26/08/1981 37 Peón Chiquian  
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129 Novoa Castillo  Anibal Carlos  47746385 23/04/1993 25 Peón Chiquian  

130 Novoa  Cerrate  Orlando Enrique  44511943 18/09/1987 31 Peón Chiquian  

131 Nuñez Curo  Jhosfel Felix  70115437 24/11/1998 20 Peón Chiquian  

132 Obregon  Valdez  Yelsin Rosario  74292592 30/08/1993 25 Peón Chiquian  

133 Ocrospoma  Solis  Luis Alberto  74306110 12/07/1998 20 Peón Chiquian  

134 Onofre  Espinoza  Dennys Manuel  77014921 25/05/1998 20 Peón Aquia 

135 Ortiz  Cruz  Fabio Roder  44327210 03/01/1986 33 Peón Chiquian  

136 Padilla  Ramirez Isaac Carlos 72081476 26/05/1996 22 Peón Chiquian  

137 Padilla  Julca  Juan Romel  31936541 10/09/1976 42 Oficial Aquia 

138 Palacios  Varela  Adler Isais 45869008 06/07/1989 29 Peón Chiquian  

139 Palacios  Livia Marlon Jaime  73623991 28/01/1996 22 Peón Aquia 

140 Palacios  Alarcon  Mauro Alejandro  21824242 13/02/1969 49 Operario Foraneo 

141 Palacios  Espinoza  Yojan Michel  41534158 28/08/1982 36 Peón Aquia 

142 Palacios  Montes Luis Pepe 40075874 01/11/1978 40 Peón Aquia 

143 Palacios  Vasquez  Ravel Nilo 42872057 05/03/1985 33 Peón Aquia 

144 Palma  Huerta  Elmer Julio 46078927 05/12/1989 29 Peón Aquia 

145 Paucar Diaz Hector Saul 22719529 14/02/1976 42 Peón Chiquian  

146 Perez  Rodriguez  Luis Crisologo  40849931 23/08/1980 38 Oficial Aquia 

147 Quispe  Cuno  Richar Jhon  40260744 22/05/1979 39 Operario Foraneo 

148 Quispitongo Guevara Omar Jimmy 16803908 02/08/1978 40 Operador Foraneo 

149 Ramirez Zubieta Javier Amado 45984549 17/05/1989 29 Operario Chiquian  

150 Ramirez  Aquino  Abilio Hernan  15866440 12/10/1978 40 Peón Aquia 

151 Ramirez  Lazo  David Rober  42643886 26/04/1984 34 Peón Aquia 

152 Ramirez  Lazo  Kebin Andre  48659746 10/06/1995 23 Peón Aquia 

153 Rivera Velasquez Lenin Rosalino 72398999 10/08/1992 26 Peón Chiquian  

154 Rivera Julca Kiber Nabarro 44937928 20/02/1988 30 Operario Chiquian  

155 Rivera  Julca  Juan Bueno  31926781 23/11/1968 50 Operario Chiquian  

156 Rivera  Julca  Keni Roger  31936533 10/02/1976 42 Operario Chiquian  

157 Rivera  Burga  Hernan Victor  46198411 24/02/1990 28 Operario Chiquian  

158 Rivera  Burga  Rogelio Baltazar  45072048 01/05/1988 30 Oficial Aquia 

159 Rivera  Aguirre Freddy Nestor  44367472 02/07/1987 31 Peón Aquia 

160 Rivera  Aldave  Rusbel Antonio  41433699 07/03/1981 37 Peón Aquia 

161 Rivera  Montes  Fernando    44122564 20/01/1987 31 Oficial Aquia 

162 Rivera  Montes  Deyvi Sleyther 75318814 11/06/1995 23 Peón Aquia 

163 Rodriguez  Poma  Isaac  46300887 03/09/1989 29 Operario Foraneo 

164 Rojas  Moreno Hector Carlos 80522465 20/08/1979 39 Peón Chiquian  

165 Rojas  Cuca Miguel  22670023 28/09/1972 46 Oficial Chiquian  

166 Rojas  Miranda  Javier  44989770 06/01/1988 31 Oficial Foraneo 

167 Romero Julca Ricardo  31934731 12/05/1977 41 Oficial Chiquian  

168 Romero  Alva  Roger Rildo  40608811 31/05/1980 38 Operario Aquia 

169 Romero  Huayta  Jeremias Carlos  31947611 07/06/1970 48 Oficial Chiquian  

170 Romero  Espinoza  Daniel Aldo  75133117 26/09/1998 20 Peón Aquia 

171 Roque  Alvino  Ronal Sotelo 41493264 05/08/1982 36 Oficial Aquia 

172 Serna  Bravo  Vidal Elias  31936465 20/01/1975 43 Peón Aquia 
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173 Shuan  Valentin Carlos Jose 31680099 03/06/1973 45 Operador Foraneo 

174 Silva  Ramirez  Rolando  42415356 20/04/1982 36 Peón Aquia 

175 Solis  Cuevas Rulan Javier 44883727 03/01/1988 31 Peón Chiquian  

176 Solis  Alvarado  Antonio Aquiles  31936492 13/06/1975 43 Oficial Aquia 

177 Solis  Lazaro Cristian Alvino  42652204 05/09/1984 34 Oficial Chiquian  

178 Suarez Vasquez Luis Alfredo 41817515 13/03/1983 35 Oficial Aquia 

179 Suarez  Tafur Fermin German  31926768 11/10/1968 50 Peón Aquia 

180 Suarez  Jaimes Amarando  40790124 08/05/1978 40 Peón Aquia 

181 Tafur  Suarez  Marcelino  31947777 28/09/1972 46 Peón Aquia 

182 Tafur  Cuevas  Antero Rivaldo  71735803 09/08/1998 20 Peón Aquia 

183 Tapia  Palacios  Amadeo Eduardo  31934715 15/07/1976 42 Oficial Chiquian  

184 Tapia  Avila  Juan Manuel  71648626 12/12/1992 26 Peón Chiquian  

185 Tapia  Cerpa David Angel  45425067 16/11/1988 30 Peón Aquia 

186 Tarazona    Carlos German  31883207 14/09/1971 47 Peón Aquia 

187 Tiburcio Cano Jaime Tony 31934194 01/01/1971 48 Peón Chiquian  

188 Toledo  Depaz  Severo Saturnino  31651495 21/02/1996 22 Peón Aquia 

189 Toledo  Macedo  Nestor Alex  76434431 08/08/1999 19 Peón Aquia 

190 Valdez Curi Wuitman 41493266 02/07/1982 36 Oficial Chiquian  

191 Varela  Gavino  Jhon Carlos  73636484 28/01/1998 20 Peón Chiquian  

192 Vasquez  Gaytan  Ubaldo  40696951 12/07/1980 38 Oficial Aquia 

193 Vasquez  Zubieta Rosmel Efrain 42826532 27/01/1984 34 Peón Aquia 

194 Vasquez  Antaurco Levin Jaimi 45399687 22/09/1988 30 Peón Aquia 

195 Vasquez  Tafur  Grober Luis  45682195 13/04/1989 29 Peón Aquia 

196 Vasquez  Antaurco Edwin   44205909 28/03/1987 31 Peón Aquia 

197 Vasquez  Gaytan  Miguel 41507454 28/09/1982 36 Peón Aquia 

198 Vasquez  Allauca  Juan Miguel  44774586 20/09/1986 32 Peón Aquia 

199 Vasquez  Allauca  Gerver Yovany 45496207 10/12/1988 30 Peón Aquia 

200 Vasquez  Tafur  Florencio Lucio  10616939 02/03/1973 45 Oficial Aquia 

201 Vedon  Huerta  Yeison Hugo  70798632 09/04/1998 20 Oficial Aquia 

202 Velasquez Rivera William Felix  40288985 04/10/1977 41 Peón Chiquian  

203 Vilca  Quenaya  Hernan Angel  80253178 05/09/1979 39 Operario Foraneo 

204 Yana Bonbilla Benito Carmelo 41201479 16/07/1980 38 Operario Foraneo 

205 Yovera  Oliva  Jhoan Carlos  43311327 13/12/1985 33 Oficial Foraneo 

206 Yucra  Arivilca  Eloy  41450410 19/12/1975 43 Operario Foraneo 

207 Zubieta Zubieta Hussein Job 46723560 24/12/1990 28 Peón Chiquian  

208 Zubieta Alva  Raul  40628330 05/05/1980 38 Peón Aquia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77. Lugar de procedencia vs categoría 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 77 muestra el lugar de procedencia por categoría, en operario podemos observar 

que el 50% es del distrito de Aquia, 15.79% es de fuera y 34.21% es de Chiquian, como 

también oficiales teniendo el mas del 50% oficiales de fuera del distrito se puede llegar a la 

conclusión que esto afectaría al costo del proyecto ya que al ser de fuera tiene un salario 

mayor al del mismo lugar del proyecto. 

 

Figura 78. Rango de edades 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 78 se puede observar que las edades más comunes en el proyecto son de 18-30 

años con un 36.54%, de 31-40años con 38.94% y por ultimo con un 24.52% se tiene a los 

trabajadores de 41-50años, que en la mayoría son oficiales y operarios. 
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13. TOMA DE DATOS MES DE MAYO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13. METRADO POR METRO 

LINEAL Y SECCIÓN DEL CANAL 
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Figura 79. Metrado de un metro de canal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 80. Sección de canal de concreto 

Fuente: Elaboración propia 
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