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RESUMEN 

 
 
 

El proyecto Mejoramiento del Canal de Riego Chucupe Bajo en el Sector 

Capote, Distrito de Picsi, Provincia de Chiclayo Tramo Critico: Km 4+352.80 Al 

Km 6+000.00, tiene como objeto proponer la mejor solución técnica adecuada 

para revestimiento de la sección del canal y emplazamiento de nuevas obras  

de arte, orientada a la ejecución de la obra, a fin de atender de la mejor manera 

la demanda de agua para riego, con el fin de aumentar la cantidad y calidad de 

la producción zonal, contribuyendo a un incremento de los ingresos de los 

moradores. Todo está centrado en contar con una eficiente distribución y 

conducción del agua para riego de los agricultores del sector Capote, 

comprensión del distrito de Picsi, provincia de Chiclayo. 

 
En la primera parte de nuestra tesis hemos analizado y enfocado los aspectos 

generales como el planteamiento del problema, formulación de problema, 

justificación, identificación de variables, objetivos, la relevancia respectiva de 

cada uno de ellos los cuales dan el sustento a nuestra tesis. Seguidamente 

hemos definido nuestra hipótesis, variables de estudio y la operativizacion de 

ellas con las cuales cristalizamos el problema de investigación, así como 

también las técnicas estadísticas a emplear en el presente estudio. 

 
 

Palabras claves: Canal, riego y revestimiento. 
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ABSTRACT 

 

The Chucupe Bajo Irrigation Canal Improvement Project in the Capote Sector, 

Picsi District, Chiclayo Province Critical Section: Km 4 + 352.80 At Km 6 + 

000.00, aims to propose the best suitable technical solution for coating the  

canal section and location of new works of art, aimed at the execution of the 

work, in order to meet the demand for water for irrigation in the best way, in 

order to increase the quantity and quality of the zonal production, contributing to 

an increase in the income of the residents. Everything is focused on having an 

efficient distribution and conduction of water for irrigation of farmers in the 

Capote sector, understanding of the Picsi district, province of Chiclayo. 

 

In the first part of our thesis we have analyzed and focused on the general 

aspects such as the problem statement, problem formulation, justification, 

identification of variables, objectives, the respective relevance of each of them, 

which give support to our thesis. Next we have defined our hypothesis, study 

variables and the operationalization of them with which we crystallized the 

research problem, as well as the statistical techniques to be used in the present 

study. 

 

Then the definitions, concepts for the understanding and sustentation of our 

objectives, the elaboration of our results, the study of soil mechanics, the 

topography indispensable studies in engineering projects. Then, the resources 

and financing of this study, the budgets that have become fundamental in any 

project of this nature. 

 

We present our results, answers to the specific objectives proposed, validating 

our technical proposal through our conclusions. As in all theses there are topics 

and related projects so we present some recommendations that would help 

other theses and new research related to the thesis that we are presentin 

 
 

Key words: Canal, irrigation and coating. 
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CAPITULO I 

 
 

INTRODUCCION 

 

El presente informe académico describe y explica la necesidad de 

diseñar el. “mejoramiento del canal de riego Chucupe bajo en el sector 

Capote, distrito de Picsi, provincia de Chiclayo tramo crítico: Km 

4+352.80 al Km 6+000” debido a sus Deficiencias que  presenta, lo  

cual viene dificultando el libre tránsito y mermando el caudal asignado 

por las filtraciones de este, evidenciándose al llegar a los terrenos de 

cultivo de cada propietario ocasionando no poder regar la totalidad de  

la parcela para lo cual fue asignado el agua por la comisión de  

regantes trayendo como consecuencia rentabilidad cero y en algunos 

casos deuda o déficit. 

En la costa peruana, los agricultores mantienen una población agrícola; 

quienes continúan usando el sistema de riego por canales de tierra, lo 

cual constituye uno de los problemas principales de pérdidas de agua 

en la conducción y distribución, etc. Por otro lado, el uso y manejo del 

agua para riego, es limitado debido a la falta de tecnología para la 

eficiencia de riego de los cultivos. Estudios realizados sobre pérdidas 

de agua en los sistemas de riego, llevan a las conclusiones de que se 

puede aumentar la disponibilidad del agua en por lo menos un 30% 

mediante acciones de rehabilitación y revestimiento de la 

infraestructura de conducción y distribución. 

El Sub Sector de Riego Capote no escapa a esta realidad; ya que 

muchas veces se ve afectado por la escasez de agua para riego, 

haciéndose cada vez más urgente un control y una distribución  

eficiente del recurso hídrico pero este se ve dificultado por las 

deficiencias de estructuras de conducción, que en su mayoría son de 

tierra y no cuentan con apropiadas estructuras de regulación y 



14  

distribución del agua; por lo que origina elevadas pérdidas de 

percolación y escorrentía. La problemática que atraviesa el Sub Sector 

de Riego Capote es común a la de todo el valle Chancay - 

Lambayeque; es decir bajos volúmenes de producción, bajas 

eficiencias de riego, escasa rentabilidad, cadenas productivas 

incipientes, bajos niveles tecnológicos en la producción, entre otros. 

 
El proyecto pretende dar una alternativa garantizar el servicio de agua 

para riego. Además, la importancia de fomentar la investigación en el 

manejo y aprovechamiento de este recurso a fin de incrementar la 

producción y productividad agrícola. 

1.1. Realidad Problemática 

1.1.1. Nivel Internacional 

En Colombia el instituto de investigaciones ambientales del 

pacifico IIAP, en su informe final del Plan Estratégico de la 

Macrocuenca del Pacífico en su análisis de la demanda de agua 

por sectores manifiesta que el sector agropecuario colombiano se 

ha mostrado como el de uso de mayor cantidad de agua y su uso 

crítico tiene que ver con el abastecimiento de agua para riego. 

Que históricamente representan alrededor del 30.0% del total del 

consumo de agua en el país. 

En Ecuador el plan nacional de riego y drenaje 2011-2016, Para 

democratizar el acceso al agua para riego dirigida a los pequeños 

y medianos productores, permitirá, en muchos casos, que 

sistemas de 231 riego comunitario y asociativo tengan acceso a 

una mayor dotación de agua, se incrementará el área regada que 

a pesar de estar bajo infraestructura no se riega por tener 

caudales insuficientes. Esto conducirá además, al mejoramiento 

de los ingresos por el incremento de los volúmenes de producción 

y el empleo familiar que el riego permite. 

Pedroza G. y G. A. Manejo y distribución del agua en distritos de 

riego del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, El distrito se localiza en 

la región noroeste de México, en la parte sur del estado de 

Sonora. En el canal se aprovechan los escurrimientos del río 
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Yaqui, que son unos 2,900 m3 anualmente, además de cerca de 

300 m3 de agua subterránea extraída mediante varios pozos. Con 

estos volúmenes se riegan más de 200,000 ha, las que mediante 

segundos cultivos equivalen a unas 302,000 ha físicas regadas. 

En Ecuador, Dávalos V. J. y Yépez S. I., en su tesis para 

graduarse como ingenieros civiles “Evaluación y  mejoramiento 

del canal principal del sistema de riego pisque de la comunidad 

Guachala, parroquia cangahua” 2017 tuvo como objetivo Evaluar  

y Mejorar los puntos críticos que presenta el canal principal del 

Sistema de Riego “El Pisque”, que nace en la comunidad 

Guachalá, parroquia Cangahua, para garantizar el adecuado 

funcionamiento, manejo y distribución del recurso hídrico, para 

todas las comunidades beneficiarias y llegoó a la conclusión que 

los cambios de revestimiento, maleza, deslizamientos de talud en 

el canal principal del sistema de riego el Pisque influyen en la 

velocidad de flujo que existe en diferentes tramos, por esta razón 

se identificó los sectores más críticos los cuales son: Quebrada el 

Guambi, Iguiñaro, Ascazubi, El Rampi y Guachalá. 

1.1.2. Nivel Nacional 

En el Cuzco mayo 2017, los proyectos de riego para la pequeña 

agricultura según Nelson Torres, Giovanni Bonfiglio y Glenn 

Bucher Instituto del Perú. El estudio realizado indica que las obras 

de riego son más sostenibles en la medida en que están 

insertadas en actividades productivas que reportan beneficios a 

los productores. Los pequeños productores muestran interés en 

mantener y sostener infraestructura de riego en la medida en que 

les signifique no solo aumento de producción, sino mayores 

ingresos. Por eso gestionan la construcción de canales de riego. 

Aquí hay una relación entre el costo de oportunidad de 

mantenimiento de la infraestructura de riego, en relación a los 

posibles ingresos adicionales que pueda obtener (empleo urbano 

o en actividades comerciales). Es un tema de “nivel de 

rentabilidad” de la infraestructura de riego. 
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Uno de los grandes desafíos que enfrenta el Perú en el siglo XXI 

es lograr el progreso Económico, reducir la pobreza y mejorar las 

condiciones de vida de la población rural. Para ello es 

indispensable elevar la rentabilidad y competitividad de la 

actividad agropecuaria. En la cual el estado deberá implementar 

políticas que mejoren la infraestructura hidráulica para riego. Sin 

embargo la realidad es distinta debido al deterioro de la calidad 

del agua, en su conducción y distribución, poca eficiencia de los 

sistemas de riego y drenaje, marcos institucionales y jurídicos 

débiles, costos de operación y mantenimiento por encima de la 

recaudación tarifaria. 

1.1.3. Nivel Local 

La problemática que atraviesa el Sub Sector de Riego Capote es 

común a la de todo el valle Chancay - Lambayeque; es decir  

bajos volúmenes de producción, bajas eficiencias de riego,  

escasa rentabilidad, cadenas productivas incipientes, bajos 

niveles tecnológicos en la producción, entre otros. 

Los usuarios del agua de riego, beneficiarios directos del Proyecto 

mejoran su nivel de ingresos económicos, generado por un 

incremento en el VNP, al asegurar mayor disponibilidad de agua 

en las parcelas. La supervisión de la obra, gastos de gestión en la 

etapa de Inversión y evaluación ex Post. Del total a invertir 

corresponden el 80 % al aporte del PSI y 20 % corresponde al 

aporte de los beneficiarios, del Proyecto, es decir a la Comisión 

de Regantes CAPOTE Los eventos de capacitación serán 

desarrollados por la Junta de Usuarios, en coordinación con los 

Beneficiarios y el asesoramiento del Programa Sub Sectorial de 

Irrigaciones PSI. 

El proyecto desde el punto de vista social es rentable al presentar 

indicadores de rentabilidad positivos. El déficit de agua es 

superado en la situación Con Proyecto es decir el sistema 

incrementa la disponibilidad del recurso hídrico en 7.57 

MMC/AÑO 



17  

En el sector Capote se ha construido el proyecto: canal de riego 

Chucupe Bajo, tramo crítico, en el sector Capote, distrito  de 

Picsi, provincia de Chiclayo, teniendo como meta: el Mejoramiento 

del canal Chucupe Bajo en una longitud de 4,352.80 m, revestido 

con una losa de concreto f’c=175kg/cm2 y espesor de 0.075 m, 

con bermas de 1.00 m en ambas márgenes y el afirmado del 

camino de servicio. 

1.2. Trabajos Previos 

1.2.1. Nivel Internacional 

DÁVALOS Vaca Jeaneth P. y YÉPEZ Simbaña Iván E., en su 

tesis “Evaluación y mejoramiento del canal principal del sistema 

de riego pisque de la comunidad Guachala, parroquia Cangahua” 

Ecuador 2017. Editorial, Quito:UCE. Tuvo por objetivo mejorar y 

evaluar los puntos críticos que presenta el canal principal del 

sistema de riego “EL PISQUE” que nace en la comunidad 

Guachala, parroquia Cangahua, para garantizar el adecuado 

funcionamiento, manejo y distribución del recurso hídrico para 

todas las comunidades beneficiarias Concluyeron que: El canal 

principal no está revestido en su totalidad, por tal razón existe 

arrastre de sedimentos de suelo, el cual puede afectar en el flujo 

libre del agua, por tal razón, proponen un diseño tipo para el 

revestimiento del canal. 

 
1.2.2. Nivel Internacional 

GOICOCHEA Infante Ronald Richard en su tesis del 2013 

“determinación de la eficiencia de conducción del canal de riego 

Huayrapongo, distrito de Baños Del Inca” Cajamarca- Peru, tuvo 

por objetivo Determinar la Eficiencia de Conducción de 1.00 Km. 

comprendidas entre las progresivas 0+500 al1+500, del canal de 

riego Huayrapongo del Distrito de Baños delinca- Cajamarca. 

Concluyó que la eficiencia de conducción del canal de riego 

Huayrapongo, es de 91.40%, en un tramo de 1.00 Km. de canal, 

correspondiente a las progresivas 0+500 al 1 +500, siendo esta 

una eficiencia de conducción alta. 
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1.2.3. Nivel Local 

GOICOCHEA Flores Nerio Paul y REYES Gutiérrez Carlos Guillermo 

Osvaldo en su tesis: “diseño del canal del canal Romero” distrito de 

Motupe – Lambayeque 2017, tuvieron como objetivo mejorar el servicio 

de agua para riego en el sector Tongorrape – Motupe para incrementar 

su producción agrícola beneficiando aproximadamente a 1868.3 

hectáreas que conducen 267 agricultores concluyeron que: con el 

diseño del canal revestido se mejorará el servicio de agua  para riego 

en el sector Tongorrape incrementando la producción agrícola de 1009 

a 1748 ha irrigadas, la población benefiada es un total de 995 personas 

es decir 267 familias, el diseño de la sección hidráulica del canal y sus 

obras de arte se determinaron con revestimiento de concreto simple de 

e=075m del canal con una longitud total de 6150 metros lineales 

incluidas obras de arte (69) con capacidad de conducción que va de 

2.00 m3/seg a 0.7m3/seg. 

 
 

En la zona rural de la costa peruana predomina la agricultura, 

cultivándose diferentes productos entre ellos hortalizas, legumbres, 

granos, frutas, caña de azúcar, arroz, etc., ganadería como crianza de 

animales menores y mayores, aves de corral, para los cuales es 

fundamental el agua; líquido elemento sin El simplemente no hay vida, 

por lo tanto la vida del hombre tampoco sería posible y Capote es un 

caserío que se ubica en la zona rural de la provincia de Chiclayo, sus 

pobladores se dedican exclusivamente a la agricultura y ganadería 

fuente de ingresos de los moradores de la localidad en mención, para 

quienes el acceso al agua, para el riego de sus cultivos es: limitado, 

carente y deficiente. El mismo que debe atravesar un recorrido de 

varios km desde el famoso canal taymi que viene del reservorio de 

Tinajones y que es repartido por la Subcomisión de regantes de Capote 

es repartido en cantidades menores y por un tiempo limitado 

dependiendo del cultivo y del área de la parcela. Los agricultores 

desean que el agua asignada llegue a sus parcelas pero esta sufre un 

enorme problema y alteración en el caudal y el tiempo que demora en 

llegar es extenso debido al desmonte que existe en los canales de 
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tierra, maleza, filtraciones, etc., por lo que es necesario el  

mejoramiento de los canales de tierra con revestimiento de concreto 

armado construidos con sus tomas laterales y prediales en las más 

altas cotas de los canales laterales para evitar deficiencias,  

limitaciones y carencias en la estructura del canal de riego de Chucupe 

bajo de Capote. Razón por la cual, la presente investigación, lo hemos 

denominado: Deficiencias del canal de riego Chucupe bajo en el sector 

Capote, distrito de Picsi, provincia de Chiclayo. 

Los trabajos desarrollados incluyen el levantamiento del borde del 

canal Proyectada, a partir de cual se ha procedido a desarrollar el trazo 

del canal, el levantamiento topográfico del borde del canal, la 

Nivelación de BM’s y del eje del canal, y los levantamientos 

topográficos complementarios. 

 
Para desarrollar los trabajos de campo, se contado con una brigada de 

topografía, tanto estación total como GPS, en el caso de las estaciones 

la información almacenada ha sido volcada a la PC para su 

procesamiento. 

 
A fin de contar con información básica para el desarrollo de ingeniería 

de detalle, se procedieron a desarrollar los siguientes trabajos de 

levantamientos topográficos complementarios: 

 Levantamiento de zonas agrícolas aledañas. 

 Levantamiento de accesos e intersecciones 

El procesamiento de la data topográfica recopilada ha sido procesada 

haciendo uso del Software de Topografía y Diseño Geométrico de 

carreteras: Civil 3D el cual ha permitido la elaboración de planos 
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1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 

Tenemos las siguientes: 

1.3.1. Teorías científicas 

VEN Te Chow et. al 2000. “Hidrología Aplicada”. McGraw-Hill. 

Menciona sobre hidrología y ciclo hidrológico que el agua existe en un 

espacio llamado hidrosfera, que se extiende desde unos quince 

kilómetros arriba en la atmósfera hasta un kilómetro por debajo de la 

litosfera o corteza terrestre. El agua circula en la hidrosfera a través de 

un laberinto de caminos que constituye el ciclo hidrológico. Es el ciclo 

hidrológico el que nos permite obtener las aguas que ocupamos para el 

consumo, el empleo de regadío y todas nuestras necesidades 

humanas. La figura muestra en forma esquemática como se evapora el 

agua de los océanos y desde la superficie terrestre para volverse parte 

de la atmósfera; el vapor de agua se transporta y se eleva en la 

atmósfera hasta que se condensa y precipita sobre la superficie 

terrestre o los océanos; el agua precipitada puede ser interceptada por 

la vegetación, convertirse en flujo superficial sobre el suelo, infiltrarse 

en él, correr a través del suelo como flujo subsuperficial y descargar en 

ríos como escorrentía superficial. La mayor parte del agua interceptada 

y de escorrentía superficial regresa a la atmósfera mediante 

evaporación. El agua infiltrada puede percolar profundamente para 

recargar el agua subterránea de donde emergen en manantiales o se 

desliza hacia ríos para formar la escorrentía superficial, y finalmente 

fluye hacia el mar o se evapora en la atmósfera y así continúa 

nuevamente el ciclo. Específicamente en el proyecto a realizar las 

aguas que ocupamos se obtienen mediante escurrimiento superficial.  

El líquido fluye través de los ríos, se captan mediante una toma y se 

canaliza hacia donde queremos abastecer, en este caso nuestros 

cultivos. 

Es importante saber de dónde provienen las aguas que estamos 

ocupando, pues proporciona un parámetro si el abastecimiento será 

suficiente. También provee de información en el caso de que venga 

una posible sequía y que se podría hacer para evitar tal caso. Por lo 

tanto nos entrega datos necesarios para el estudio del proyecto que se 
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Fuente: Chow, Hidrología Aplicada, 2000. 

pretende hacer. 
 
 
 

 

CUADRO N°01 
 

Ciclo hidrológico 
 

 

Hidráulica y Construcción Toda modificación o aprovechamiento de 

carácter hidráulico persigue la realización de un fin económico, social o 

higiénico; los estudios y obras encaminados al logro de esos fines 

constituyen la rama de la técnica llamada Hidráulica. Una política 

hidráulica bien meditada no debe limitarse a resolver un problema 

concreto aisladamente; sino que ha de tener en cuenta  las 

repercusiones y derivaciones que la resolución tendrá en condiciones ya 

establecidas, procurando no causar nuevos perjuicios y, si es posible 

aminorar o eliminar los ya existentes. El aprovechamiento hidráulico 

completo consistirá, pues, en obtener de las aguas el máximo 

rendimiento antes de que viertan, como forzosamente tienen que hacerlo 

en el mar. Beger1 clasifica los trabajos necesarios para conseguirlo en: 

captación, conducción y distribución de las aguas. En la captación se 

comprende la determinación del volumen disponible; en la conducción se 

incluyen los almacenamientos (embalses) de agua y las obras de 

regulación y canalización, y, finalmente, la distribución abarca la 

utilización del agua en sus múltiples aspectos. Con los trabajos 

hidráulicos en las corrientes de agua se aborda la cuestión, hoy tan 

debatida, de la modificación del paisaje. Basta el buen sentido del 
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ingeniero, que no esté polarizado por su tablero de dibujo o sus cálculos, 

para comprender en cada caso si la realización de sus proyectos va a 

perjudicar o no el paisaje. Cuando sea fácil conservar los bosques y los 

arbustos de la región, claro está que su deber es respetarlos. Véase 

“Kulturtechniker”, 1936, pág 146 y siguientes. 4 presenta con esos 

caracteres de sencillez, debe requerir la colaboración del llamado 

“técnico de paisajes” 

1.3.2. Hidráulica Agrícola. 

Hentze (2000) dice que la agricultura comprende todas las cuestiones 

técnicas relacionadas con la producción del suelo,  íntimamente ligada 

a la alimentación del pueblo. Casi todas las construcciones hidráulicas 

tienen relación directa o indirecta con la agricultura, pues si bien en 

muchos casos los fines inmediatos que se persiguen no son 

directamente agrícolas, es preciso siempre tener en cuenta sus 

necesidades e intereses. La técnica agrícola del suelo persigue el 

cumplimiento de toda clase de condiciones necesarias para que las 

cosechas alcancen un máximo de rendimiento. Para ello es necesario 

el conocimiento de las relaciones que deben existir entre la planta y el 

terreno. Con este conocimiento es posible el planteo y resolución de 

problemas que afectan al técnico hidráulico para que pueda dar 

satisfacción a las exigencias agrícolas. Hidráulica Agrícola Fuente: 

Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 2000. 

 
 

Canales Abiertos y sus Propiedades. Un canal abierto es un conducto 

en al cual el agua fluye con una superficie libre. De acuerdo con su 

origen un canal puede ser natural o artificial. Los canales naturales 

incluyen todos los cursos de agua que existen de manera natural en la 

Tierra, los cuales varían en tamaño desde pequeños arroyuelos en 

zonas montañosas, hasta quebradas, arroyos, ríos pequeños y 

grandes, y estuarios de mareas. Las corrientes subterráneas que 

transportan agua con una superficie libre también son consideradas 

como canales abiertos naturales. Las propiedades hidráulicas de un 

canal natural por lo general son muy irregulares. En algunos casos 
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pueden hacerse suposiciones empíricas razonablemente consistentes 

con las observaciones y experiencias reales, de tal modo que las 

condiciones de flujo en estos canales se vuelvan manejables  

mediante el tratamiento analítico de la hidráulica teórica. Un estudio 

completo sobre el comportamiento del flujo en canales naturales 

requiere del conocimiento de otros campos, como hidrología, 

geomorfología, transporte de sedimentos, etc. Éste constituye, de 

hecho, un tema de estudio por sí mismo, conocido como hidráulica 

fluvial. 

Los canales artificiales son aquellos construidos o desarrollados 

mediante el esfuerzo humano: canales de centrales hidroeléctricas, 

canales y canaletas de irrigación, cunetas de drenaje, vertederos, 

canales de desborde, canaletas de madera, cunetas a lo largo de 

carreteras, etc., así como canales de modelos construidos en el 

laboratorio con propósitos experimentales. 

Las propiedades hidráulicas de estos canales pueden ser controladas 

por hasta un nivel 6 deseado o diseñadas para cumplir unos requisitos 

determinados. La aplicación de las teorías hidráulicas a canales 

artificiales producirá, por tanto, resultados bastante similares a las 

condiciones reales y, por consiguiente, son razonablemente exactos 

para propósitos prácticos de diseño. 

Bajo diferentes circunstancias en la práctica de ingeniería, los canales 

abiertos artificiales reciben diferentes nombres, como “canal artificial”, 

“canaleta”, “rápida”, “caída”, “alcantarilla”, “túnel bajo la superficie 

libre”, etc. Sin embargo, estos nombres se utilizan de manera más o 

menos imprecisa y sólo se definen de un modo muy general. 

El canal artificial por lo general es un canal largo con pendiente suave 

construido sobre el suelo, que puede ser revestido o no revestido con 

piedras, concreto, cemento, madera o materiales bituminosos. 

La canaleta es un canal de madera, de metal, de concreto o de 

mampostería, a menudo soportado en o sobre la superficie del terreno 
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para conducir el agua a través de una depresión. La rápida es un 

canal que tiene altas pendientes. 

La caída es similar a una rápida, pero el cambio en elevación se efectúa 

en una distancia corta. La alcantarilla, que fluye parcialmente llena, es  

un canal cubierto con una longitud comparativamente corta instalado 

para drenar el agua a través de terraplenes de carreteras o de vías 

férreas. 

El túnel con flujo a superficie libre es un canal cubierto 

comparativamente largo, utilizando para conducir el agua a través de 

una colina o cualquier obstrucción del terreno. 

Geometría de Canal. Un canal construido con una sección transversal 

invariable y una pendiente de fondo constante se conoce como canal 

prismático. De otra manera, el canal, es no prismático; un ejemplo es un 

vertedero de ancho variable y alineamiento curvo. Generalmente los 

canales que se indican son prismáticos. 

Las secciones naturales de los canales son, por lo general, muy 

irregulares, y a menudo varían desde aproximadamente una parábola 

hasta aproximadamente un trapecio. Para corrientes sujetas a crecientes 

frecuentes, el canal puede constar de una sección principal  del canal 

que conduce los caudales normales y una o más secciones laterales de 

canal para acomodar los caudales de desborde. 

Los canales artificiales a menudo se diseñan con secciones de figuras 

geométricas regulares. El trapecio es la forma más común para canales 

de tierra sin recubrimiento, debido a que proveen las pendientes 

necesarias para estabilidad. 

El rectángulo y el triángulo son casos especiales del trapecio. Debido a 

que el rectángulo tiene lados verticales, por lo general se utiliza para 

canales construidos con materiales estables, como mampostería, roca, 

metal o madera. La sección triangular sólo se utiliza para pequeñas 

acequias, cunetas a lo largo de carreteras y trabajos de laboratorio. 
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Fuente: Chow Ven, Hidráulica de Canales, 2012 

El círculo es la sección más común para alcantarillados y alcantarillas 

(culverts) de tamaños pequeño y mediano. 

 
 
 
 
 

 
CUADRO N°02 

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DE SECCIONES DE CANAL 
 

 
 

BILLÓN Béjar Máximo. hidráulica de canales, el costo de construcción de un 

canal es el volumen por excavar pues depende de la sección transversal, 

mediante ecuaciones se puede plantear y resolver el problema para obtener 

una menor excavación para conducir un gasto dado, conocida la pendiente, a 

todo esto se le llama sección de Máxima eficiencia hidráulica (pag. 51). 

 
Las consideraciones prácticas para el diseño de canales abiertos, son: el 

caudal, velocidad media, pendiente, tipo de talud, coeficiente de rugosidad, 

ancho de solera, tirante, área hidráulica, borde libre, profundidad total, ancho 
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de corona, usando la fórmula de Manning, y la ecuación de continuidad (Pág. 

71 a 80). 

 
VASQUEZ Villanueva Absalón, manejo de cuencas alto andinas tomo 2. (Pág. 

47 a 52) se citan diferentes eficiencias, como de riego, de conducción de un 

canal, de aplicación y distribución a las parcelas. Se aprecian 02 cuadros (Pág. 

52) de pérdidas de agua según tipo de suelo, y eficiencia de riego por 

gravedad. 

 
En las Pág. 53 a la Pág. 76, se citan las estructuras de captación, bocatomas, 

desarenadores, vertederos de demasías, barraje, compuertas, toma automática 

y controlada para poder realizar los diseños que será necesaria en el estudio. 

 
TRUEBA Coronel Samuel. Hidráulica la circulación de agua en canales, según 

la fórmula de KENNEDY, es muy conveniente tener en cuenta el efecto de 

depósito de azolves, que aparte de la naturaleza de aguas en cada caso 

particular (más o menos cargadas de material en suspensión), se fomenta por 

ser muy pequeña la velocidad de circulación, esto origina mayores gastos de 

conservación. Si por el contrario se proyectan canales con una velocidad de 

circulación muy grande, el agua erosiona el fondo y las paredes modificando 

tanto la sección como la rasante del proyecto, originando a veces el incorrecto 

funcionamiento de las estructuras en los canales (pág. 251). 

 
En caso de canales de mayor capacidad (pag. 296) el aforo se efectúa con 

molinete o bien aplicando las fórmulas para canales para lo cual se reviste 

convenientemente un tramo del canal y se dota de una escala para conocer el 

tirante. 

 
El aforador Parshall es el dispositivo cuya precisión es la de un vertedero,  y 

que no tiene el serio problema de azolve, ha tenido una gran aceptación como 

estructura de aforo debido a las grandes ventajas que presenta. 

 
GARCIA Rico Elmer, manual de diseño hidráulico de canales y obras de arte. 

La pérdida de infiltración (pág. 65), en un canal parámetro que resulta de gran 
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importancia para la evaluación económica de los canales que se van a ejecutar 

o de los que se están ejecutando; el cálculo se efectúa en base a un examen 

de propiedades hidráulicas del suelo donde intervienen muchas variables. Se 

considera de gran importancia antes de dar inicio a las obras, el estudio del 

perfil estratigráfico de suelo donde se construirá el canal, para esto se hace 

perforaciones a lo largo del eje hasta una profundidad que vaya más allá del 

fondo del canal en uno o dos metros; en el proyecto de un canal se podrá 

perforar cada 100 a 200 metros, dependiendo de la longitud del canal. 

 
En un proyecto de irrigación (pág. 58), la parte que comprende el diseño de los 

canales y obras de arte, si bien no es vital importancia puesto que el caudal, 

factor clave en el diseño y el más importante de un proyecto de riego, es un 

parámetro que se obtiene en base al tipo del suelo, cultivos, condiciones 

climáticas, métodos de riego, etc. 

 
Mecánica de los fluidos e hidráulica. El ingeniero debe calcular las fuerzas 

ejercidas por los fluidos (pág. 22) con el fin de poder diseñar satisfactoriamente 

las estructuras que las contienen, para evaluar las 03 características de las 

fuerzas hidrostáticas, a saber: módulo, dirección y sentido. Además se 

determinará también la localización de la fuerza. 

 
IMAR – CN (I), Indica que la evaluación del riego resulta esencial en todo caso 

de investigación agrícola relacionado al agua, ye que determina el grado de 

eficiencia con el sistema está operando para de esa manera plantear las 

posibles alternativas de mejoramiento. Es decir, reconocer que en todo sistema 

de riego, se producen pérdidas de agua de magnitud variable, las mismas que 

deben ser evaluadas a fin de determinar su rol preponderante. 

 
Las pérdidas por evaporación y transpiración no tienen mayor significación en 

los canales dado la escasa área que representa su superficie evaporante en 

relación al caudal de circulación, de modo que la mayor  proporción 

corresponde a la infiltración y al mal uso en la operación del sistema. 

 
IMAR – CN (II). Comenta que las modalidades o formas de distribuir el agua se 
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efectúan en base a la disponibilidad de agua en la fuente, a las demandas de 

agua mensuales, semanales o diarias y para la distribución del agua se debe 

realizar teniendo en cuenta las condiciones siguientes: 

1. Infraestructura de riego adecuada, con elementos de control y medición de 

los caudales (correntómetros, vertederos, etc.). 

2. Ubicación y tamaños de los predios, cultivos. 

3. Disponibilidad del personal para la supervisión. 

 
 

Mensual, semanal se pueden determinar los turnos y dotaciones de agua 

entregada a cada predio, adoptando el sistema más adecuado, aunque muchas 

veces la falta de infraestructura de regulación y mediación hace que la 

distribución del agua no pueda ser controlada ni en sus caudales ni volúmenes 

de aplicación. Los métodos de entrega de agua se refieren a la ejecución 

misma de la distribución de aguas, desde su derivación de la fuente de agua 

hasta su entrega a nivel de sector, sub sector. 

IMAR – CN (III). Indica que las actividades a realizar durante el mantenimiento, 

comprende aquellas tendencias a conservar las obras en óptimas condiciones 

de funcionamiento, durante o después de producido los eventos naturales, o 

realizados por el hombre sobre estructuras. 

 
De acuerdo a las acciones requeridas así como los desperfectos detectados,  

se procederán a efectuar los trabajos respectivos en base a los diseños de 

resane y a las recomendaciones que se sugieren en base a las observaciones 

realizadas. Dichos trabajos se efectuarán a intervalos regulares de tiempo, de 

acuerdo a las indicaciones estipuladas en el presente documento; y también 

según la necesidad surgida de acuerdo a la capacidad surgida. 

 
Los trabajos de mantenimiento se han tipificado entre tipos: mantenimiento 

regular (preventivo), mantenimiento sistemático y mantenimiento de 

emergencia. 

 
FRANCO Enrique. Aporta diciendo lo siguiente. Todo estudio que se realice 

tiene como objetivo el desarrollo de los recursos con un fin netamente 

económico. En cada país, el desarrollo del mismo, es dirigido o encausado por 
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agencias del gobierno que identifican en que aspectos es necesario reforzar las 

inversiones con propósitos de elevar los niveles económicos. 

 
Las agencias de planificación ejecutan análisis sectoriales y multisectoriales e 

identifican a nivel macro económico que sector de producción no avanza al 

ritmo de los otros. Esto ocasiona en el resultado un desequilibrio, porque todos 

los sectores deben en lo posible desarrollarse paralelos en razón a que todos 

tienen interacciones y el desarrollo de uno de ellos demandará el apoyo de 

otros. 

 
CORNETERO A. (5) Conceptualiza que: “Las Aguas Subterráneas, constituyen 

parte del ciclo hidrológico y que son aguas de percolación que se mantiene en 

movimiento a través de extractos geológicos capaces de contenerlo y de 

permitir su circulación. 

1.3.3. Marco Normativo: Ley 29338 – ley de recursos Hídricos 

Artículo III.- Principios rigen el uso y gestión integrada de los recursos 

hídricos entre ellos tenemos: 

Principio de valoración del agua y de gestión integrada del agua. El 

agua tiene valor sociocultural, valor económico y valor ambiental, por lo 

que su uso debe basarse en la gestión integrada y en el equilibrio entre 

estos. El agua es parte integrante de los ecosistemas y renovable a 

través del ciclo hidrológico. 

 
Principio de prioridad en el acceso al agua. El acceso al agua para la 

satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana es 

prioritario por ser un derecho fundamental sobre cualquier uso, 

inclusive en épocas de escasez. 

 
Artículo 2° Dominio y uso público sobre el agua- El agua constituye 

patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e 

imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo 

puede ser otorgada y ejercida con el bien común, la protección 

ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre el 

agua. 
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Artículo 34º Condiciones Generales para el uso de recursos hídricos.- 

El uso de los recursos hídricos se encuentra condicionado a su 

disponibilidad. El uso del agua debe realizarse en forma eficiente y con 

respeto a los derechos de terceros, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley, promoviendo que se mantengan o mejor en las características 

físico-químicas del agua, el régimen hidrológico en beneficio del 

ambiente, la salud pública y la seguridad nacional. 

 
 
 

 
Artículo 42°.-Uso Productivo del agua. El uso productivo del agua 

consiste en la utilización de la misma en procesos de producción o 

previos de los mismos. Se ejerce mediante derechos de uso de agua 

otorgados por la Autoridad Nacional. 

Artículo 43°.- Tipos de uso productivo de agua 

1. Agrario: pecuario y agrícola 

2. Acuícola y pesquero; 

3. Energético; 

4. Industrial; Medicinal; 

5. Minero; Recreativo; Turístico; y 

6. Transportes. 

Se podrá otorgar agua para usos no previstos, respetando las 

disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 55°.- Prioridad para el otorgamiento en el uso de agua (…), 

Cuando la disponibilidad de los recursos no sea suficiente para 

atender todas las solicitudes concurrentes, el otorgamiento debe 

utilizarse conforme a las siguientes reglas: 

 El orden de prioridad general establecido en la Ley; 

 El orden de preferencias de los usos productivos establecido por la 

Autoridad Nacional tomando en cuenta lo establecido en los artículos 

35º y 43°. 
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Artículo 90°.- Régimen Económico por el uso del agua 

Los titulares de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al 

uso sostenible y eficiente del recurso mediante el pago de lo 

siguiente: 

1. Retribución económica por el uso del agua; 

2. Retribución económica por el vertimiento de uso de agua residual; 

3. Tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos sectoriales; 

4. Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y 

menor; y 

5. Tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 

 
 

 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. NACIONES UNIDAS. 

 
 

OBSERVACIÓN N°15: EL DERECHO AL AGUA (2002) 

 
 

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la 

vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir 

dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos 

humanos. 

 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 

 
OBSERVACIÓN GENERAL N°15 (2002) El Derecho al Agua (artículos 11º y 

12º) “El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las 

garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en  

particular porque es una de las condiciones fundamentales para la 

supervivencia 

 
1.4. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO 

1.4.1. Bases de diseño 

 
Se debe considerar los siguientes elementos: 
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a) Área de cultivo a ser beneficiada por el canal principal y lateral 

(área de influencia). 

b) Clases de suelos de las áreas de cultivo, clasificado por el tipo de 

estos de acuerdo al plano de uso potencial. 

c) Demanda de agua para los meses “pico” en base a los meses de 

máxima demanda de agua de los cultivos. 

1.4.2. Determinación del módulo de riego 

 
Para definir el “Módulo de Riego”, se hace indispensable conocer el 

“Uso Consuntivo de los Cultivos”, para lo cual se emplean algunos 

métodos como: Blaney – Criddle, Penman Monteith y Hargreaves, 

también se pueden emplear algún software como el programa 

CROPWAT (programa informático para manejar y planificar los tipos 

de riego), en los cuales se presenta una mayor ventaja en datos 

obtenidos con experiencias de riego. Para el presente diseño se 

empleará el método de Blaney – Criddle. 

1.4.3. Coeficiente de cultivo (Kc) 
 

Es la cantidad de agua requerida para su normal desarrollo, que 

depende de varios factores entre ellos clima, ciclo vegetativo, tipo de 

cultivo. Para ello el cálculo de dicha necesidad requiere de la 

evapotranspiración potencial del cultivo (Eto), siendo afectada 

principalmente por el coeficiente de cultivo (Kc), quedando de esta 

manera establecido la “Evapotranspiración real de cultivo” o “Uso 

consuntivo”. 
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CUADRO Nº 03 
 

COEFICIENTES DE CULTIVO (Kc) 
 

COEFICIENTES DE CULTIVO 

 
MESES 

CULTIVOS 

ARROZ 
CAÑA DE 

AZUCAR 
ALFALFA 

Enero 1.10 1.00 0.89 

Febrero 1.30 1.18 1.05 

Marzo 1.17 1.07 0.95 

Abril 1.12 1.02 0.91 

Mayo 0.91 0.83 0.74 

Junio 0.85 0.79 0.70 

Julio 0.82 0.75 0.67 

Agosto 0.76 0.74 0.66 

Setiembre 0.87 0.78 0.69 

Octubre 0.90 0.78 0.69 

Noviembre 0.94 0.86 0.76 

Diciembre 1.00 0.91 0.81 

Fuente: Comisión de regantes de la provincia de Ferreñafe 

 
1.4.4. Cédulas de Cultivo 

 
Es la planificación de los cultivos a implantarse en un área 

determinada en función a las condiciones climáticas, período de 

desarrollo de los cultivos y la disponibilidad del agua. 

1.4.5. Precipitación eficaz y efectiva (P.efect.) 
 

En los lugares donde se produce precipitación debe considerarse a 

precipitación efectiva y eficaz, que haya sido definida como la 

cantidad de agua de precipitación que puede ser aprovechada por la 

planta. Se expresa en (mm). 

1.4.6. Cálculo de la demanda para un proyecto de irrigación 

 
La principal información con la que se debe de contar es con los 

cultivos seccionados que se van a irrigar, como para el ejemplo: 

Arroz, caña de azúcar y alfalfa, haciendo un total de 715 hectáreas 

cultivables, se adjunta en cuadros, las áreas de influencia de los 
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f  p(0.457T8.13)

Eto  a  bp(0.457T 8.13)

cultivos por cada canal lateral y tomas directas), además es 

necesario conocer cuáles son los meses que se cultivan tanto el 

arroz, la caña de azúcar y alfalfa, quedando de esta manera 

establecido para la determinación de la demanda de agua, buscando 

satisfacer las necesidades de evapotranspiración, humedad del 

suelo y pérdidas de conducción. 

El método aplicado para el ejemplo es el de Blaney y Criddle, por ser 

de aplicación muy práctica y frecuente: 

 
 

FORMULA: N° 01 
 

Donde: 

 
Eto = Evapotranspiración potencial (mm/día) 

f = Factor de uso consuntivo (mm/día): 

FORMULA: N° 02 

 
 

 

a, b = Constantes para estimar la Eto, en función del viento. 

 
p = es el porcentajes diarios medios (p) de horas diurnas a diferentes latitudes, 

que va a depender de la ubicación de la estación meteorológica. 

1.4.7. Coeficiente de cultivo ponderado (Kc_ponderado): Es el consumo 

real de agua para el cultivo, este valor considera un consumo 

diferenciado de agua según el área a irrigar. 
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Kc _ ponderado  (A x Kc)/A 

UC = Kc_ponderado x ETO (mm/mes) 

Req. = UC – P.Efec. (mm/mes) 

Req. Vol. = Req.(mm) x 10 (m3/ha/mes) 

FORMULA: N° 03 

1.4.8. Evapotranspiración real o uso consuntivo (UC): Es el consumo 

real del agua por el cultivo, este valor considera un consumo 

diferenciado de agua según él área irrigar. Se expresa en mm. 

FORMULA: N° 04 
 
 

Donde: UC: Evapotranspiración Real o Uso Consuntivo (mm/mes) 

 
1.4.9. Requerimiento de agua (Req.): Es la lámina adicional de agua que 

se debe aplicar a un cultivo para que se supla sus necesidades. Esta 

expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la 

precipitación Efectiva. Se expresa en mm. 

FORMULA: N° 05 

 

1.4.10. Requerimiento volumétrico de agua (Req. Vol.): Es el volumen de 

agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m3/ha/mes. 

FORMULA: N° 06 
 

 

1.4.11. Eficiencia de Riego (Ef. Riego): 

 

Es el factor de eficiencia de sistema de riego, indica cuan eficiente se 

está aprovechando el agua. No tiene unidades. La eficiencia de riego de 
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Eric. Riego = (63/100) x (72/100) x (83/100) 

Re q.Vol. 

Efic.Riego x 
Nhoras de riego 

x N días x 36 
10 

M .R. 

acuerdo a la Junta de Usuarios se ha estimado en 38% 

aproximadamente, representada de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 04 

 

EFICIENCIA DE RIEGO 
 
 

EFICIENCIA DE RIEGO PORCENTAJE 

EFICIENCIA DE APLICACIÓN 63 

EFICIENCIA DE 

DISTRIBUCIÓN 
72 

EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN 83 

Fuente: Comisión de regantes de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe. 

 
Efic. Riego = Efic. de aplicación x Efic. de distribución x Efic. de conducción 

 
FORMULA: N° 07 

 

 

Eric. Riego = 0.376 

 
1.4.12. Número de Horas de Riego (Nº horas riego): Es el tiempo de riego 

efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en horas. 

1.4.13. Módulo de Riego (MR): Es el caudal continuo de agua que requiere 

una hectárea de cultivo. Se expresa en lt/seg/ha. 

FORMULA: N° 08 

 
 

Donde: 

 
MR: Módulo de Riego (lt/seg/ha). 
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Q dem. = Área total x MR (lt / seg) 

Q dem. = Área total x MR / 1000 (m3/seg) 

Req. Vol.: Requerimiento volumétrico (m3/ha/mes). 

 
Efic. Riego: Eficiencia de riego (adimensional). 

 
N° de horas de riego: Expresa las horas de riego en 24 horas. 

 
N° de días: Expresa la cantidad de días por mes. 

 
 
 
 

1.4.14. Área total de la Parcela (Área total): Es la cantidad de terreno a 

irrigar en un proyecto. Se expresa en hectáreas. 

1.4.15. Caudal Demandado (Q.dem): Es el caudal requerido por el sistema, 

de tal manera que se atiendan a todos los usuarios. Se expresa en lt / 

seg o en m3/seg. 

FORMULA: N° 09 

 

1.5. DETERMINACION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 

Para la determinación de la demanda de agua para riego se tiene en 

cuenta los elementos fundamentales que establece la norma técnica 

para el cálculo y dueño de canales por lo que hemos considerado los 

siguientes: 

 

El caudal de diseño debe satisfacer en forma óptima y oportuna los 

requerimientos básicos del proyecto, tiene en cuenta la demanda de 

agua de los cultivos, en función a las características climatológicas de la 

zona de estudio y a las pérdidas de agua que se generan en el sistema 

durante el manejo. El caudal se calcula utilizando la fórmula de 

Manning: Q = A (R2/3 S1/2 / n) Velocidad media (V): lo constituye el 

agua que fluye en el canal, expresado en metros. 
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Pendiente (S): Es la longitudinal de la rasante del canal. Además debe 

ser mínima que permite dominar la mayor superficie posible de tierra y 

que a la vez de valores para la velocidad, que no causen erosión del 

material en que está alojado el canal, ni depósito de azolve. También se 

ha tenido en cuenta la pendiente máxima admisible para canales las 

cuales varían según la textura en función del tipo de suelo, durante el 

diseño no necesariamente se debe tomar estos valores máximos, como 

lo indicamos a continuación: 

Suelo suelto: 0.5 – 1.0; Suelos francos: 1.5 – 2.5 y Suelos arcillosos: 

3.00 – 4.5 

 

 
El Talud “Z”: Es la relación de la proyección horizontal a la vertical de la 

pared lateral (se llama también talud de las paredes laterales del canal). Es 

decir Z es el valor de la proyección horizontal cuando la vertical es 1. 

 

El coeficiente de rugosidad “n” es un parámetro que determina el 

grado de resistencia, que ofrecen las paredes y fondo del canal al flujo 

del fluido. Mientras más áspera o rugosa sean las paredes y fondo del 

canal, más dificultad tendrá el agua para desplazarse. Los valores del 

coeficiente de rugosidad  “n” propuesto por Horton, para ser utilizados  

en la fórmula de Manning. 

Tirante de agua (y): altura del canal desde el fondo (b) hasta el espejo de 

agua (T). Al igual que la base o fondo, se constituye en otro elemento 

importante para el diseño. 

 

El área mojada o área hidráulica “A”: Es la superficie ocupada por el 

líquido en una sección transversal normal cualesquiera. De la misma manera el 

Libre bordo (Lb): es la distancia que hay desde la superficie libre del agua  

hasta La profundidad total del canal se encuentra una vez conocida el tirante  

de agua y el borde libre, es decir: H = y + B. L, Por lo general, para el proceso 

de Construcción, este valor se redondea. 
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La profundidad total del canal se encuentra una vez conocida el tirante 

de agua y el borde libre, es decir: H = y + B. L, Por lo general, para el 

proceso de Construcción, este valor se redondea. 

 

El ancho de solera del canal (b): llamada también fondo o base del 

canal, es uno de los elementos importantes en el diseño de las 

dimensiones 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS 

Levantamiento topográfico a curvas de nivel del eje del canal 

 
El levantamiento topográfico se realizó de todo el tramo comprendido 

entre la bocatoma (Km. 4+352.80) y el punto final del canal (Km. 

6+000.00); y de toda la faja de dominio (franja de 30 mts. de ancho, 

15 mts. a cada lado del eje). Para el levantamiento topográfico del eje, 

se monumento en campo con hitos de concreto una Base o Puntos 

Básicos que sirvieron para controlar la poligonal de levantamiento. Se 

definió en el terreno poligonales de apoyo, cuyos vértices  o 

estaciones de levantamiento se dejaron debidamente señalizados y 

monumentados con concreto. 

El proyecto quedo totalmente georeferenciado, ya que los puntos de 

la Base  y  los Vértices  de la Poligonal  de  Apoyo fueron definidos 

con coordenadas UTM, utilizando tecnología satelital (GPS). Se 

realizó el seccionamiento transversal y la nivelación en todas las 

estacas del eje con la finalidad de obtener las dimensiones reales de 

la sección actual así como los niveles de rasante para definir los 

movimientos de tierras (perfilados y cortes) que se requieren para 

colocar el revestimiento. 

Trazado y estacado en el terreno del eje del canal, 
 

El levantamiento del eje fue estacado cada 20 m. en tangente, en los 

puntos de inicio y fin en las curvas y en la ubicación de las obras de 

arte, taludes, cursos de agua y otros puntos notables existentes. 

Levantamiento topográfico a curvas de nivel de la bocatoma. Se 
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realizó el levantamiento topográfico a curvas de nivel en un radio de 

50 mts. a la redonda, del área en donde se ubica la captación o 

bocatoma y de las áreas donde se construirán las obras de  arte 

(canal tapado). 

Levantamiento de datos e informaciones disponibles, Se realizó una 

descripción detallada del canal, tomando como referencia el estacado 

del mismo, se identificaron los canales laterales que sirven a los 

diferentes sectores. Se ubicaron las canteras y zonas para botaderos, 

así como áreas de posibles campamentos. 

1.6. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye el Mejoramiento del Canal de riego de Chucupe Bajo 

en el Servicio de agua para riego de cultivos del sector Capote distrito 

de Picsi, provincia de Chiclayo, región Lambayeque? 

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

JUSTIFICACION ECONOMICA 

Incrementará la calidad de vida de los productores y contribuirá 

indirectamente a la reducción de los actuales índices de importación 

de arroz También busca contribuir al aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales, para proteger el ambiente, convertido en un 

activo importante de la población rural y generar las condiciones para 

el desarrollo económico y social ya que su actividad es netamente 

agrícola. 

El canal de riego Chucupe Bajo se sustenta económicamente ya que 

los pobladores de la localidad de Capote se dedican a cultivar arroz, 

caña de azúcar y en menor proporción a cultivos de maíz, alfalfa así 

como a la crianza de algunos animales vacuno y aves de corral desde 

hace muchos años por tal motivo, vienen desarrollando una  

agricultura como fuente de subsistencia debido a la falta de agua por 

lo que hace que los rendimientos de producción sean bajos, 

reflejándose en un pequeño volumen de venta de sus productos y en 

algunas veces a bajos precios, desalentando al agricultor en seguir 

esta actividad productiva, lo que a largo mediano plazo viene 
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originando la disminución de áreas cultivadas por lo que se plantea el 

“mejoramiento del canal de riego Chucupe bajo sector de riego capote 

distrito de Picsi Chiclayo- Lambayeque”. Con la ejecución de la 

presente propuesta se incrementara la producción agrícola y las áreas 

cultivas de esta manera mejorara los ingresos económicos familiares 

de los agricultores, elevando el nivel de vida de la población 

beneficiaria, la cual es totalmente rural, dedicada exclusivamente a la 

agricultura que subsiste gracias a la comercialización de sus 

productos agrícolas en la provincia de Chiclayo. 

JUSTIFICACION SOCIAL 

 
El proyecto tiene como justificación el promover el desarrollo de las 

actividades productivas agrarias con el cultivo mayoritario de arroz. 

Además busca lograr la rentabilidad y la competitividad del agro, 

particularmente de la agricultura, así como el desarrollo rural, 

promoviendo la coordinación multisectorial y la participación de la 

sociedad civil. 

La justificación social se sustenta en la construcción del canal siendo 

rentable socialmente ya que beneficiara a la población del sector 

Capote que no cuenta con infraestructura adecuada para riego con lo 

cual decrecerá de emigración del campo a la ciudad además en las 

sociedades agrícolas, el riego desempeña un papel fundamental en el 

aumento de la diversificación y producción agrícola en el empleo rural 

y en la garantía de alimentos, hay una necesidad de proporcionar 

servicios de riego seguro y rentable, así como mejorar la gestión de 

recursos hídricos. 

 
JUSTIFICACION TECNICA 

 
El presente proyecto consistirá en estudios preliminares de 

observación para luego afianzarnos con el equipo topográfico 

necesario para realizar los levantamientos del área o del eje del canal 

donde se determinara con exactitud la pendiente y los componentes 
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geométricos del canal en estudio, para así elaborar las soluciones que 

respondan a nuestra pregunta planteada. 

Además el canal de riego Chucupe Bajo se justifica técnicamente por 

ser revestido con concreto simple entre 0+000.00 y 4+352.00, de 

regular estado, siendo su capacidad máxima de conducción de 

3000lt/sg. Realizado por la empresa INCORP en el año 2012, A partir 

de este tramo se encuentra en estado rustico, nuestra investigación 

comprende el tramo critico entre el km 4+352 al km 6+000.00, lo cual 

se encuentra en condición rustica, la capacidad del canal es reducida 

en algunos tramos y se producen pérdidas de hasta 30% de acuerdo 

con los aforos realizados a la entrada y a la salida del sistema (entre 

4+352 – 6+000). De acuerdo con los ensayos granulométricos, 

visuales y de clasificación SUCS el canal atraviesa suelos de clase 

SC, GP, correspondiente a suelos arenoso - limoso con bajo 

contenido de finos en la longitud del canal, El evitar pérdidas de agua 

por conducción radica en diseñar y construir canales de riego de 

concreto simple con sus respectivas tomas laterales, lo que permitirá 

que el caudal no se desperdicie y menore el tiempo en llegar a los 

cultivos. 

 
El economista Francisco Costa Esparza menciona que 

aproximadamente el 80% de la extracción del agua en el Perú se 

utiliza para riego, sin embargo la mayor parte del agua se pierde en 

65%, debido a la dependencia de sistemas de riego ineficientes, solo 

la eficiencia es del 35% lo cual se considera como un pésimo 

rendimiento se debe principalmente a los sistemas de distribución con 

fuga y el uso excesivo de métodos de riego por gravedad o  

inundación no mejorados. 

1.8. HIPOTESIS 

 

 
Si se diseña el mejoramiento del canal de conducción con sus 

respectivas tomas laterales y trabajos de revestimiento con concreto 

simple entonces permitirá un eficiente servicio de agua para riego de 
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cultivos de Chucupe Bajo del sector Capote distrito de Picsi provincia 

de Chiclayo región Lambayeque. 

1.9. OBJETIVOS 

1.9.1. Objetivo General. 
 

Diseñar la mejora de la infraestructura del Canal de conducción 

de Chucupe Bajo para un eficiente servicio de riego en los 

cultivos del sector Capote, distrito de Picsi, Provincia de Chiclayo, 

región Lambayeque. 

 
1.9.2. Objetivos Específicos. 

1. Identificar los problemas de conducción de agua del canal de 

riego Chucupe Bajo, del sector Capote, distrito de Picsi. 

 
2. Determinar la eficiencia de conducción del canal de riego de 

Chucupe Bajo, del distrito de Picsi, provincia de Chiclayo en 

los tramos 4+352.80 km. a 6+000 km. 

 
3. Realizar los estudios básicos de Ingeniería – topografía, 

mecánica de suelos e hidrología - para el diseño y 

construcción del canal de riego Chucupe Bajo, del sector 

Capote, distrito de Picsi, provincia de Chiclayo, región de 

Lambayeque. 

 
4. Elaborar el diseño del canal de riego Chucupe Bajo, del sector 

Capote, distrito de Picsi. provincia de Chiclayo, región de 

Lambayeque. 
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CAPITULO: II METOD0 

 
 
 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es aplicativa 

Investigación aplicativa: Llamada también fáctica, es la utilización de los 

conocimientos teóricos aplicados a la práctica, para desarrollarlo en la 

mayoría de los proyectos, en nuestro caso, en provecho de la sociedad. 

 
2.2. VARIABLES. 

Tiene una sola variable. 

Diseño del canal de riego Chucupe Bajo en el sector Capote, 

distrito de Picsi, provincia de Chiclayo tramo crítico: Km 4+352.80 

al Km 6+000” 

Definición conceptual. Las consideraciones prácticas de acuerdo a 

Billón Béjar Máximo (2012) para el diseño de canales abiertos, son: 

el caudal, velocidad media, pendiente, tipo de talud, coeficiente de 

rugosidad, ancho de solera, tirante, área hidráulica, borde libre, 

profundidad total, ancho de corona, usando la fórmula de Manning, 

y la ecuación de continuidad. 

 
Los canales artificiales a menudo se diseñan con secciones de 

figuras geométricas regulares. El trapecio es la forma más común 

para canales de tierra con revestimiento de concreto simple, 

mampostería, roca, metal o madera debido a que proveen las 

pendientes necesarias para su estabilidad. 
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1 2.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES :VARIABALE: Diseño del canal de riego Chucupe Bajo en el sector 

2  Capote, distrito de Picsi, provincia de Chiclayo tramo crítico: K 4+352.80 al Km 6+000” 
 

VARIABLE DEFINICION DEFINICION OPERACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diseño del 

canal de 

riego 

Chucupe 

Bajo en el 

sector 

Capote, 

distrito de 

Picsi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El canal de 

riego de 

Chucupe Bajo, 

en su primer 

tramo    es    de 

 
INDICADORES 

 
DEFINICION 

UNIDADES O 

CATEGORIAS 

El caudal El caudal de diseño debe satisfacer en forma óptima y  

 

m3 / s 

oportuna los requerimientos básicos del proyecto, tiene 

en cuenta la demanda de agua de los cultivos, en 

función a las características climatológicas de la zona 

de estudio y a las pérdidas de agua que se generan en 

el sistema durante el manejo. El caudal se calcula 

utilizando la fórmula de 

Manning: Q = A ( R2/3 S1/2 / n ) 

La velocidad 

media 

Velocidad media (V) : es con la que el agua fluye en el 

canal, expresado en metros por segundo m/s. 

 
m/s. 

Pendiente Pendiente (S): es la pendiente longitudinal de la rasante 

del canal. 

m/m 

Tipo de talud Talud “Z”: Es la relación de la proyección horizontal a la 

vertical de la pared lateral (se llama también talud de 

las paredes laterales del canal). Es decir Z es el valor 

 
--- 
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provincia 

de 

Chiclayo 

tramo 

crítico: Km 

4+352.80 

al Km 

6+000” 

forma 

trapezoidal por 

ser más común 

para   canales 

de tierra con 

revestimiento 

de  concreto 

simple,   debido 

a que proveen 

las pendientes 

necesarias 

para      su 

estabilidad. Y 

obviamente la 

continuación de 

dicho canal de 

riego tiene que 

ser diseñado 

con la misma 

forma. 

 de la proyección horizontal cuando la vertical es 1.  

Coeficiente de 

rugosidad 

El coeficiente de rugosidad “n” es un parámetro que 

determina el grado de resistencia, que ofrecen las 

paredes y fondo del canal al flujo del fluido. Mientras 

más áspera o rugosa sean las paredes y fondo del 

canal, más dificultad tendrá el agua para desplazarse. 

Los valores del coeficiente de rugosidad “n” propuesto 

por Horton, para ser utilizados en la fórmula de 

Manning 

 

 

--- 

Ancho de 

solera 

Solera del canal (b): llamada también fondo o base del 

canal, es uno de los elementos importantes en el 

diseño de las dimensiones 

 
m 

tirante Tirante de agua (y): altura del canal desde el fondo (b) 

hasta el espejo de agua (T). Al igual que la base o 

fondo, se constituye en otro elemento importante para 

el diseño. 

 
m 

Área hidráulica Área mojada o área hidráulica “A”: Es la superficie 

ocupada por el líquido en una sección transversal 

normal cualquiera. 

 
m2 

Borde libre Libre bordo (Lb) : es la distancia que hay desde la m 
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   superficie libre del agua hasta la corona del bordo, se 

expresa en m. 

 

Profundidad 

total 

La profundidad total del canal se 

encuentra una vez conocida el tirante de agua y el 

borde libre, es decir: H = y + B. L 

Por lo general, para el proceso de Construcción, este 

valor se redondea. 

 

 

m 

Ancho de 

corona 

El ancho de corona, de los bordos de los canales en su 

parte superior, depende esencialmente del servicio que 

estos habrán de prestar. 

 

 

 

 
M 

 

anchos, 6.50 m como mínimo, para permitir el tránsito 

de vehículos y equipos a fin de facilitar los trabajos de 

inspección y distribución de agua. 

 

puede diseñarse aproximadamente igual al Tirante del 

canal. En función del caudal, se puede considerar un 

ancho de corona de 0.60 m. para Caudales menores de 

0.50 m3 / s y 1.00 m para caudales mayores. 
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2.4. POBLACION Y MUESTRA. 

Población: El tramo del canal es aproximadamente 23 km. 

Iniciándose en el distrito de Picsi y continúa todo el sector Capote 

llegando hasta el distrito de Mochumï. 

Los usuarios beneficiados por el proyecto, pertenecientes al sub 

sector de riego Capote, distrito de Picsi, provincia de Chiclayo de 

acuerdo a la JUDRCHL son de 328 usuarios. 

Muestra: El tramo para nuestro estudio se ubica en el sector 

Capote y comprende desde el km. 4+352.80 al km. 6+000.00. El 

muestreo utilizado para la presente investigación es no 

probabilístico, debido a que se cuenta con un listado de 

beneficiarios del sub sector de riego Capote. 

TRAMO DEL CANAL DESDE km. 4+352.80 al km. 6+000.00 

 
 
 
 
 
 

 
t 

 
 

: 

 
 
 
 

ogle Earth 

La muestra de la investigación se obtuvo a través de la formula 

estadística para población finita utilizando un margen de error del 0.10%. 

 
De acuerdo a la siguiente fórmula se calcularon los tamaños de muestra 

(n): 

FORMULA N° 10 
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Donde: 

 
 

N: Total de beneficiarios 

Z2 : Valor del riesgo deseado 1.96 

p: Proporción de los que poseen el atributo de estudio en la población 

beneficiada en este caso tomamos 2% (0.02) 

q: Proporción de los que no poseen el atributo =1-p. En nuestro caso 

(1 – 0.02= 0.98) 

S2: Error de muestreo al cuadrado, tomaremos un 10% (0.1) 

 

Los “n” se han obtenido con un margen de error del 10% y un  

intervalo de confianza del 95 %, esto a objeto de minimizar la cantidad 

de encuestas a aplicar, teniendo en cuenta que los encuestadores 

serán los mismos pobladores de la zona beneficiada. 

 
Sustituyendo la fórmula: 

 
 

FORMULA N° 11 
 

 

INFORMANTES TOTAL MUESTRA 

Autoridades 25 6 

Usuarios 328 73 

Técnicos 20 5 

 

Forma de tratamiento de los datos 

Los datos obtenidos mediante las técnicas e instrumentos antes 

mencionados, serán incorporados a programas computarizados, tales 

como el EXCEL y el SPSS y con ellos se elaboraran gráficos, cuadros 

o resúmenes que con precisiones porcentuales, ordenamientos de 

mayor a menor y promedios nos permitirán formular propuestas de 



50  

solución y poder así sacar conclusiones y elaborar recomendaciones. 

2.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

La elaboración de tablas, cálculos estadísticos y gráficos según las 

opiniones de los informantes, por niveles de aceptación y sus 

respectivas apreciaciones descriptivas, serán elaboradas teniendo 

en cuenta sus respectivos ítems del formato de encuestas para la 

elaboración de tesis 

“Mejoramiento Del Canal De Riego Chucupe Bajo En El Sector 

Capote, Distrito De Picsi, Provincia De Chiclayo-Tramo Crítico: Km 

4+352.80 Al Km 6+000.00”. 

2.6. METODOS DE ANALISIS DE DATOS 

2.6.1. Estudios que cultivos predominan en Capote-Picsi. 

El cultivo predominante en la zona del proyecto es el arroz y 

en menor escala se tiene caña de azúcar, arroz, camote y 

alfalfa, cuyos rendimientos están en función a la disponibilidad 

del recurso hídrico, así como a las técnicas de manejo, 

fertilizantes y curaciones aplicadas al cultivo en la cantidad y 

tiempo oportuno. La respectiva cédula de cultivo del área del 

proyecto se indica en el Cuadro 2. 

 
 

CUADRO N° 07 
 

Cédula de Cultivo (2007-2008) 

 
CULTIVO AREA(ha) 

FRUTALES 4.00 

CAÑA DE AZUCAR 267.94 

ARROZ 778.97 

CAMOTE 21.00 

ALFALFA 2.58 

TOTAL 1,074.49 

Fuente: Junta de Usuarios Chancay Lambayeque 
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2.6.2. VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO. 

El acceso a la zona del proyecto se hace desde Chiclayo, en 

dirección este a través de la carretera que conduce hacia 

Ferreñafe, hasta llegar al km. 10.0 de dicha vía, donde se 

ingresa por un camino carrozable hasta llegar al inicio del 

canal a revestir, a una distancia aproximada de 400 m. 

El inicio del proyecto se ubica dirigiéndose del cruce del canal 

con la carretera Chiclayo - Ferreñafe por el camino de servicio 

del canal, el mismo que se encuentra en regular estado, hasta 

llegar a la toma Villanueva. 

Utilizando como medio de transporte un vehículo ligero, y 

tomando como referencia a las ciudades de Chiclayo y 

Ferreñafe, se puede llegar a la zona del proyecto, utilizando 

las siguientes vías de acceso: 

 
CUADRO 08. Accesos a la zona del proyecto 

 

Tramo Tipo de Vía Distancia (Km) Estado 
Tiempo 

Recorrido 

Chiclayo - 

Ferreñafe 
Asfaltada 10 Bueno 10 min. 

Desvió – 

Inicio del 

Proyecto 

 
Carrozable 

 
0.4 

 
Regular 

 
5 min. 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.6.3. Zona de estudio 

El área de influencia del Proyecto, tiene como actividad 

principal productiva la agricultura, como son: el maíz, arroz, 

camote, yuca, frutales, pastos y alfalfa y como actividad 

secundaria la ganadería de animales menores en pequeña 

escala. El intercambio comercial es principalmente a través de 

los mercados de Picsi los lunes y en Ferreñafe, los días 

jueves y domingos. La tenencia de la tierra es individual en 

extensiones que van desde 0.03 a 5 Has. Existe una empresa 

agrícola que cuenta con 57 Has. Los terrenos en su mayoría 
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son dedicados al cultivo de arroz, maíz y árboles frutales. 

Paralelo al eje del canal y a la altura de las áreas cultivadas 

existe una trocha vehicular la cual interconecta a las parcelas 

con el Sector Capote. Las principales autoridades acreditadas 

en la zona son el Teniente Gobernador, Juez de Paz, el 

Agente Municipal, el Presidente del Canal de Riego. Las 

viviendas generalmente son de adobe o tapial, con techos de 

calamina o eternit. 

2.6.4. Metas para ejecución del proyecto 

Las metas a ejecutarse con el Proyecto son las siguientes: 

Construcción de 02 Tomas Laterales con Concreto f’c=210 

kg/cm2 

Revestido de 1,847.20 mts. de caja de canal, entre las 

progresivas Km. 4+352.80 – Km. 6+200.00, que comprende lo 

siguiente: 

 
2.7. ASPECTOS ETICOS 

2.7.1. Ética de la recolección de datos 
 

La aplicación de los formatos para estudios de mecánica de 

suelos está basada en la norma E.050. 

El recojo de datos topográficos cuenta con instrumentos 

calibrados y actualizados, siendo plasmados en los formatos de 

nivelación y taquimetría. Las entrevistas realizadas están 

orientadas al tema en estudio, sin ambigüedades. 

Se contará con base teórica actualizada y confidencial que nos 

permita como guía recopilar la información topográfica del tema 

en estudio. 

Se respetara la norma técnica peruana para la recolección de 

muestras in situ del estudio de mecánica de suelos 
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2.7.2. Ética de la publicación 
 

Seguros de contar con los resultados óptimos producto de nuestra 

investigación, tomando en cuenta la NTP y el RNE en nuestro 

estudio, procederemos a dar por terminado nuestro informe final 

de Tesis, el mismo que servirá para posteriores estudios. 

2.7.3. Ética de la aplicación 
 

Nuestra investigación generará beneficios sociales, 

económicos y ambientales, dependiendo de quién se da 

derecho para utilizar los resultados de la investigación y las 

recomendaciones que plasmamos en la presente. 
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CAPITULO: III 

 
 

3) RESULTADOS 

3.1. Ubicación. El proyecto indicado se ubica al este de la ciudad de 

Chiclayo, a una distancia de 10.0 km, el canal cruza la carretera 

que une Chiclayo con Ferreñafe mediante un puente alcantarilla. 

FIGURA N° 01 
 

Fuente: Mapa político de ubicación de la región Lambayeque 

Como ámbito agrícola, la zona del proyecto forma parte del valle 

Chancay Lambayeque, ubicándose sectorialmente en el área de 

influencia de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay - 

Lambayeque, así como de la Comisión de Regantes del Sub Sector de 

Riego de Capote. 

- Políticamente: 

Departamento : Lambayeque 

Provincia : Chiclayo 

Distrito : Picsi 

- Hidrográficamente: 

Cuenca: Valle Chancay – Lambayeque 
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Geográficamente: (coordenadas) 

Inicio:Norte: 9’259,111 

Este: 635,937 

Final: 

Norte: 9’260,395 

Este: 631,950 

Altitud Promedio: 45.50 m (cota relativa) 

 
 

3.2.  Clima. El clima es de semi cálido a cálido con temperaturas que 

van de 15.03ºC a 31.88ºC, seco, recibiendo influencias de las 

variaciones de la faja ecuatorial y de los cambios de dirección de 

la corriente marina de aguas frías (Humbolt) lo que ocasiona 

temperaturas altas y escasa precipitación, salvo durante periodos 

cortos y esporádicos de ingresos al hemisferio sur de corrientes 

marinas de aguas calientes (El Niño) y otros periodos como los 

ocurridos en 1,983, 1,987, 1,998 y 2,002 con extraordinarias 

magnitud. 

3.3. Topografía. Cabe mencionar que la topografía de la zona es de 

relieve ligeramente suave. 

 
3.4. Acceso al Lugar del Proyecto. El acceso a la zona del proyecto 

se hace desde Chiclayo, en dirección este a través de la carretera 

que conduce hacia Ferreñafe, hasta llegar al km. 10.0 de dicha 

vía, donde se ingresa por un camino carrozable hasta llegar al 

inicio del canal a revestir, a una distancia aproximada de 400 m. 

 
El inicio del proyecto se ubica dirigiéndose del cruce del canal con 

la carretera Chiclayo - Ferreñafe por el camino de servicio del 

canal, el mismo que se encuentra en regular estado, hasta llegar  

a la toma Villanueva. Utilizando como medio de transporte un 

vehículo ligero, y tomando como referencia a las ciudades de 

Chiclayo y Ferreñafe, se puede llegar a la zona del proyecto, 

utilizando las siguientes vías de acceso: 
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3.5. Precipitaciones. En la zona del proyecto las precipitaciones son 

escasas, concentrándose entre los meses de enero a mayo, el 

resto del año es seco. El promedio más alto lo alcanza en el mes 

de marzo. Las anormalidades climáticas en estas últimas décadas 

han concurrido para que se presenten dos eventos pluviales 

importantes denominados “Fenómeno El Niño” en la costa norte 

del Perú en los años 1,983 y 1,998 con lluvias de gran intensidad. 

 
Temperaturas. La temperatura media anual para la zona del 

proyecto es de 22.78 ºC, los valores máximos puntuales se 

presentan entre las doce y 15 horas llegando hasta 31.88 ºC, en 

el mes de febrero. 

 
Humedad Relativa. El promedio anual de humedad relativa está 

alrededor del 76.01 %, con valores máximos y mínimos de 78.33 

% y 73.56 % en los meses de julio y enero respectivamente, 

resultante del régimen térmico. Alcanzando valores 

extraordinarios cuando ocurre el Fenómeno El Niño debido a las 

intensas precipitaciones pluviales. 

 
Velocidad del Viento. La velocidad del viento mantiene poco 

margen de variación durante el año. Su valor máximo se presenta 

en los meses de septiembre y octubre 5.11 m/s, y el mínimo en el 

mes de marzo 4.33 m/s, teniéndose un promedio anual de 4.72 

m/s. En cuanto a la dirección del viento mayormente provienen del 

sur y en menor proporción del sureste. 

 
Evaporación. En cuanto a su distribución mensual, ésta presenta 

dos épocas bien definidas; entre los meses de enero y marzo 

alcanza los valores máximos, para luego descender y alcanzar 

valores mínimos entre los meses de Julio a diciembre. 
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Horas de Sol. En la zona del área en estudio el valor de las horas de 

sol presenta poca variación a lo largo del año, en el mes de octubre 

llega a 6.43 hr/día y luego desciende hasta alcanzar 4.72 hr/día en el 

mes de julio. Teniéndose un promedio anual de 5.67 hr/día. En el 

Anexo de demanda de agua se detallan los principales parámetros 

climáticos para la zona del proyecto, durante el periodo 1997–2005, 

como temperatura media, humedad relativa, horas de sol, velocidad del 

viento, precipitación mensual. 

 
 

Cultivos. El cultivo predominante en la zona del proyecto es el arroz y 

en menor escala se tiene caña de azúcar, camote y alfalfa, cuyos 

rendimientos están en función a la disponibilidad del recurso hídrico,  

así como a las técnicas de manejo, fertilizantes y curaciones aplicadas 

al cultivo en la cantidad y tiempo oportuno. La respectiva cédula de 

cultivo del área del proyecto se indica en el Cuadro 2. Debo destacar 

que lo fundamental es el agua la cual no llega en la proporción 

asignada por la comisión de regantes debido a que el lugar por donde 

circula el líquido elemento son canales de tierra hecho artesanalmente. 

 
3.6. Reconocimiento en gabinete y de campo de la zona del 

proyecto 

Para el reconocimiento de la zona del proyecto se utilizó el 

programa de computador “Google Maps”, la información obtenida 

ha sido utilizada para 

 
el trabajo en gabinete para ubicar el punto de partida, punto de 

llegada, la ubicación de la zona, la ruta preliminar, obras 

complementarias (toma lateral, acueducto y sifón). 
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Una vez obtenida todas las características básicas obtenidas en el 

gabinete, se procedió al reconocimiento en el campo para tener una mejor 

idea del terreno y observar las características que no se observan en los 

planos y mapas, este reconocimiento de campo se realizó en la carretera 

Agrorural Lambayeque partiendo desde el cruce carretera Picsi (INIA), 

hasta el Sector Capote, punto final del tramo en estudio por el canal 

existente. 

 
Los datos a registrar en el recorrido fueron los siguientes: 

 Topografía del terreno, registrando las alturas de los diversos puntos 

importantes y las facilidades que ofrece el terreno para el drenaje del 

canal.

 Los tipos de suelos que atraviesa el trazo del canal; terrenos de cultivo 

y arenoso arcilloso.

 Ubicar las posibles obras de arte.
 

arth. 
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3.7. Principios generales para la selección de ruta 

Dentro de los trabajos del canal, la etapa de reconocimiento es el 

más delicado y el que requiere mayor experiencia y criterio del 

proyectista, de ello depende el costo de construcción y  

explotación económica del futuro diseño del canal. 

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO (CANAL CHUCUPE BAJO) 
 

FUENTE: Vistas del canal Chucupe Bajo 

 

3.8. Determinación de la ruta posible 

De acuerdo con la información obtenida en las oficinas de la 

Dirección Regional de junta de regantes distrito de Ferreñafe, así 

como con los datos suministrados por el Municipio de Ferreñafe, 

en lo que respecta el trazo realizado por los tesistas en su 

proyecto, de esta manera el punto de inicio desde carretera 

Agrorural Lambayeque, de coordenadas UTM Este 633101.00 y 

Norte 9257191.00, y que llega a un punto del sector capote de 

coordenadas UTM Este 634212.00 y Norte 9256902.00. 

 
Cabe hacer mención que el control de trazo predominante ha sido, 

buscando el mejor alineamiento posible en la medida que el 

terreno lo permita y desarrollar el trazo existente, a fin que sea 

continuo y permita la distribución del caudal por medio de 

derivaciones empleando tomas laterales para fines de riego en las 

zonas de cultivos existentes. 
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3.9. Descripción del trazo definitivo. 

El “TRAZO” se inicia desde carretera Agrorural – Sector Capote 

en las coordenadas UTM Este 633101.00 y Norte 9257191.00, 

con dirección Noroeste bordea al Sector Capote por  una  

carretera asfaltada existente com pendiente llana y con 

transitabilidad regular , a 174.15 metros se presenta una curva 

con rumbo norte en el km 4+526.95 siguiendo el mismo trazo del 

canal antes mencionada, siguiendo el canal de regadio a 599.74 

metros se encuentra una curva a la derecha en el km 5+126.69 

rumbo oeste con condiciones idênticas a lo anterior mencionado , 

a 294.04 metros se encuentra una curva a la izquierda en el km 

5+420.73 dirección nor oeste con pendiente regular , terreno limo 

arcilloso, a 507.49 metros la cual concluye la última curva en 

5+928.22. 

 
El perfil longitudinal se tiene 2 ejes perpendiculares: el eje 

horizontal comienza km 4+352.80 y termina km 6+000.00 se a 

tomado cada 20 mt longitudinal y con una pendiente intermedia 

1.5%o segun lo que varia por las obras proyectadas. Y vertical 

con una cota (32 hasta 40 ) msnm. La escala considerada 

H:1/2000 – V:1/200. 

Las secciones transversales se a considerado cada 20 mt en eje 

de terreno natural y rasante com la finalidad de tener los volunes 

de corte y relleno. La escala considerada H:1/25 - V:1/100. 

3.10. Descripción general 

Las coordenadas referenciales del punto de inicio y final del canal 

s 

 
 
 
 

 
FUENTE; Elaboración propia 

Ítem o Tramo E N 

Inicio n carretera Agrorural Lambayeque 633101.00 9257191.00 

Final : Sector capote de coordenadas 634212.00 9256902.00. 
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A lo largo del emplazamiento del canal se encontraron terreno de 

cultivo en contacto con el ancho de corona desde carretera 

Agrorural Lambayeque y llegando al punto final del estudio sector 

capote. 

 
El trazo existente se adecua generalmente al relieve de la zona, 

presentándose una topografía plana en toda su longitud, los 

radios de giros existentes son aceptables en su mayoría para un 

canal, existiendo radios por encima de los 60 metros. 

 
El canal presenta una regular a pésima distribución del agua, en 

donde la plataforma ha crecido vegetación aledaña a la zona de 

agricultura por el propio que por la topografía plana. 

 
Como es de suponer los problemas de pésima distribución del 

agua se agudizan durante y después de la ocurrencia de 

precipitaciones pluviales debido a que la plataforma presenta 

vegetación sin ningún mantenimiento en época de lluvias se 

convierte en un terreno difícil. 

 
El drenaje del canal constituye el principal problema de los 

agricultores, siendo el origen del deterioro de la misma y de las 

malas condiciones de fluidez del canal; se aprecia la ausencia de 

sección uniforme desde el inicio hasta el final y falta de tomas 

laterales para el distribución de caudales lo que dificulta el 

crecimiento de sus cultivos. 

3.11. Situación y condiciones actuales en el tramo enestudio. 

El canal actual se desarrolla en la zona costera del Departamento 

de Lambayeque, cuya topografía en general es plana. La altitud 

varía entre 32.00 a 40.00 m.s.n.m. 

La mayor parte de este canal se desplaza sobre terreno plano. El 

tipo de terreno donde se ubica este canal es material suelto 

(limosa arcillosa), de sección 1.00 m. de ancho promedio del 

canal. 
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El canal en épocas de lluvia tiene problemas de desbordes en 

algunos tramos, por lo que es necesario bajar el nivel de la 

subrasante para evitar las inundaciones de los terrenos de los 

agricultores en épocas de fuertes precipitaciones pluviales. 

 
El canal existente su sección es de terreno natural en forma 

alterna, el cual se encuentra en mal estado de conservación en 

toda su longitud debido a la falta de un mantenimiento adecuado. 

 
En lo que respecta a Centros Poblados que existen están 

ubicados aledaños a la vía como el sector Capote y Picsi, así 

mismo se prevé que toda la zona se encuentra deshabitada. 

 
3.12. DESCRIPCION DEL TRAZO Y TOPOGRAFIA EXISTENTE 

Las características del trazo existente, así como la topografía 

predominante a lo largo de la vía, para ello hemos creído por 

conveniente sectorizar el tramo de la carretera objeto del estudio 

de la siguiente manera: Km 4 +352.80 – Km 6+000.00 

 
 Topografía y suelo : Zona Llana no se 

evidencia la napa freática, Suelo regular (limo arcillosa), con 

presencia de zonas agrícolas a los largo de su recorrido, 

 
 Ancho : 1.00 m. promedio 

 Sección representativa : Plana 

 Alineamiento H  : Tramo con curvas horizontales poco 

pronunciadas de radios aceptables. 

 Alineamiento V : Pendientes bajas. 
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3.13. SISTEMA DE UNIDADES 

El sistema de unidades que se aplicará para todos los trabajos 

topográficos es el Sistema Métrico Decimal. Las medidas 

angulares se expresaran en grados, minutos y segundos 

sexagesimales y las medidas de longitud serán expresadas en 

kilómetros (Km.); metros (m); centímetros (cm) ó milímetros (mm.) 

según corresponda y sea necesario. 

3.14. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Para realizar el levantamiento topográfico se realizaron los 

siguientes trabajos. 

 
Equipos y materiales Utilizados 

 Estación Total. 

 Nivel. 

 Prismas (3). 

 GPS Navegador 

 Jalones. 

 Huincha de 50 

metros. 

 Estacas. 

 Yeso, otros. 
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La estación Total ha sido empleado para los trabajos de trazo y 

topografía, teniendo en cuenta la precisión de las estaciones 

totales para la determinación de las cotas, resulta aceptable para 

trabajos de levantamiento topográfico, se ha visto por 

conveniente el empleo de la misma en reemplazo de niveles en 

estos trabajos. 

 
Trabajo de Campo 

En este proceso se incluyeron todas las singuladirades de la faja, 

arboles, terrenos de cultivo, postes, etc, el levantamiento de la 

franja se ha considerado los siguientes puntos: 

 Eje de la canal actual. 

 Bordes del camino. 

 Borde de Canales. 

 

3.15. GEOREFERENCIACIÓN 

La Georeferenciación, se ha establecido con puntos de control 

geográfico mediante coordenadas UTM, los puntos 

seleccionados están colocados en un lugar cercano y accesible. 

 
El punto de control geográfico se colocó en el punto de inicio del 

camino (Km 4+352.80) del primer alineamiento dando inicio al 

trabajo de campo. Estos puntos servirán de base para todo el 

trabajo topográfico y a este estarán referidos los puntos de control 

y los del replanteo del canal. Los puntos serán monumentados en 

concreto con una placa de bronce en su parte superior. Las  

placas tendrán una leyenda que permitirá reconocer el punto. 

 
Levantamiento del Eje Poligonal 

En el campo, el levantamiento del eje de la poligonal  abierta 

puede realizarse con equipo topográfico convencional o con 

aparatos de alta precisión, para nuestro caso se ha realizado con 

Estación Total. 
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El trabajo en campo consistió en el levantamiento mediante una 

poligonal abierta desde cuyos vértices se tomaron las lecturas de 

todos los puntos relevantes de la vía existente y su entorno. 

 
En las poligonales abiertas, es posible conocer la precisión final 

cuando el punto origen y destino, se encuentran referidos a un 

sistema de coordenadas conocidas (coordenadas arbitrarias, 

geográficas o UTM) o cuando se controle la poligonal a través del 

azimut de partida y de llegada, pero es poco preciso. 

 
Para el cálculo del error respectivo del levantamiento topográfico, 

se realiza la comparación entre las coordenadas obtenidas con el 

GPS y las calculadas en gabinete con los datos de este 

levantamiento topográfico. 

 
3.16. Sección Transversal 

Con la finalidad de tener la información del terreno que se 

encuentra a los lados de la poligonal y referir a esta los accidentes 

topográficos, cercas, caminos, cursos de agua, canal de irrigación 

y otros comprendidos en la zona del levantamiento, se tomarán 

secciones transversales a esta. 

 
Las secciones transversales del terreno natural están referidas al 

eje del canal que está compuesto por los alineamientos definidos 

en campo entrelazados por curvas circulares en los puntos de 

inflexión. Se tomaron secciones transversales en todas las 

estacas de 20 metros en tramos rectos y 10 metros en tramos en 

curva. En caso de quiebres en la topografía se tomarán secciones 

adicionales en los puntos de quiebre. 

 
Se procedió a diseñar una sección transversal típica a nivel de 

subrasante, es decir el ancho de la plataforma está considerando 

además del ancho de corona b, la proyección del espesor del 

canal con respecto a sus taludes, tanto de corte como de relleno. 
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Seguidamente se diseña la rasante, apoyado en el perfil 

longitudinal del terreno, uniformizando en lo posible con el diseño 

en planta, respecto a la superposición de curvas horizontales y 

verticales. 

 
Una vez diseñada la rasante se procede a calcular las áreas de 

corte relleno y posteriormente obtener los volúmenes de 

movimiento de tierras. 

Los valores de los taludes de relleno, se ha considerado teniendo 

en cuenta las respectivas normas de acuerdo al tipo de suelo. 

3.17.  Trabajo de gabinete 

Plano en planta 

Teniendo como base los datos de campo, se procesó la información 

y se dibujó el plano de planta de la carretera con curvas de nivel a 

cada 0.25 m, debido a lo llano del terreno por donde atraviesa el 

trazo del canal-, conteniendo el eje preliminar con una longitud total 

de 1647.20 m. El mismo que discurre sobre terrenos de topografía 

llana la geometría del eje ha sido diseñada adaptándose al terreno 

los planos en planta se encuentran en la escala 1:2000, Los planos 

en planta muestran cuadros de los elementos de curvas, 

kilometrajes, coordenadas, etc. 

Perfil Longitudinal 

Una vez elaborado el perfil longitudinal del eje del canal a nivel de 

terreno natural con los datos obtenidos de la nivelación. 

 
Posteriormente se procede a trazar la línea de subrasante haciendo 

una serie de tanteos  con la finalidad de encontrar la mejor 

alternativa de tal manera que no exista mucho corte ni mucho 

relleno para que resulte un proyecto económicamente factible de 

ejecutar. 

 
Una vez ubicada la línea de la subrasante y definidas las pendientes 

se procede a encontrar las alturas de corte y relleno para cada 
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estaca, las mismas que se van anotando en las líneas 

correspondientes debajo del perfil longitudinal, tal como lo indica las 

recomendaciones de las normas peruanas. 

 
En las zonas de cultivo que atraviesa el canal el nivel freático sube 

en épocas de riego ocasionando un posible riesgo por inundación 

que puede provocar futuros problemas en los terrenos agrícolas eso 

se ha optado por bajar el nivel de la rasante según sea necesario. 

Las pendientes de las líneas de subrasante varían entre 1.3 % y 

1.8 %. Los planos de perfiles longitudinales contienen Estructuras  

de Obras de Arte, BMs, pendiente, cotas del terreno, cotas 

subrasante, alturas de corte y rellenos, alineamiento y respectivo 

kilometraje. 

3.18. Levantamientos topográficos complementarios 

Dentro de los trabajos de levantamientos topográficos 

complementarios realizados como parte de los trabajos de 

ingeniería básica tenemos: 

Levantamientos Topográficos cambio de estación: 

Los   BM  obtenidos  fueron respaldos  para  los cambios de 

estaciones cuales fueron 3 en todo el trayecto del canal  

UBICACIÓN DE BMs 

 
 
 
 
 

CUADRO N°10 

UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 

EST NORTE ESTE COTA 

E1 9256492.01 634160.17 39.12 

E2 9256788.89 633792.12 37.90 

E3 9257005.19 633524.18 36.84 

Fuente: Elaboración propia 

BM ESTE NORTE COTA DESCRIPCION 

BM1 634152.23 9256438.15 34.25 Carretera Agrorural. 
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3.19. Procedimiento para la determinación del caudal de diseño 

Bases de diseño 

 
Se debe considerar los siguientes elementos: 

 
a. Área de cultivo a ser beneficiada por el canal principal y 

lateral (área de influencia). 

b. Clases de suelos de las áreas de cultivo, clasificado por el 

tipo de estos de acuerdo al plano de uso potencial. 

c. Demanda de agua para los meses ”pico” en base a los 

meses de máxima demanda de agua de los cultivos. 

 
 

3.20. Determinación del módulo de riego 

 
 

Para definir el “Módulo de Riego”, se hace indispensable conocer 

el “Uso Consuntivo de los Cultivos”, para lo cual se emplean 

algunos métodos como: Blaney – Criddle, Penman Monteith y 

Hargreaves, también se pueden emplear algún software como el 

programa CROPWAT (programa informático para manejar y 

planificar los tipos de riego), en los cuales se presenta una mayor 

ventaja en datos obtenidos con experiencias de riego. Para el 

presente diseño se empleará el método de Blaney – Criddle. 

3.21. Coeficiente de cultivo (Kc) 

 
 

Es la cantidad de agua requerida para su normal desarrollo, que 

depende de varios factores entre ellos clima, ciclo vegetativo, tipo 

de cultivo. Para ello el cálculo de dicha necesidad requiere de la 

evapotranspiración potencial del cultivo (Eto), siendo afectada 



69  

principalmente por el coeficiente de cultivo (Kc), quedando de 

esta manera establecido la “Evapotranspiración real de cultivo” o 

“Uso consuntivo”. 

 
 
 

CUADRO Nº 11: 

COEFICIENTES DE CULTIVO (Kc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Comisión de regantes de Ferreñafe, Provincia Ferreñafe 

 
3.22. Cédulas de Cultivo 

 
 

Es la planificación de los cultivos a implantarse en un área 

determinada en función a las condiciones climáticas, período de 

desarrollo de los cultivos y la disponibilidad del agua. 

COEFICIENTES DE CULTIVO 

 
MESES 

CULTIVOS 

ARROZ 
CAÑA DE 

AZUCAR 
ALFALFA 

Enero 1.10 1.00 0.89 

Febrero 1.30 1.18 1.05 

Marzo 1.17 1.07 0.95 

Abril 1.12 1.02 0.91 

Mayo 0.91 0.83 0.74 

Junio 0.85 0.79 0.70 

Julio 0.82 0.75 0.67 

Agosto 0.76 0.74 0.66 

Setiembre 0.87 0.78 0.69 

Octubre 0.90 0.78 0.69 

Noviembre 0.94 0.86 0.76 

Diciembre 1.00 0.91 0.81 
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3.23. Precipitación eficaz y efectiva (P.efect.) 

 
 

En los lugares donde se produce precipitación debe considerarse 

a precipitación efectiva y eficaz, que haya sido definida como la 

cantidad de agua de precipitación que puede ser aprovechada por 

la planta. Se expresa en (mm). 

3.24. Cálculo de la demanda para un proyecto de irrigación.- La 

principal información con la que se debe de contar es con los 

cultivos seccionados que se van a irrigar, como para el ejemplo: 

Arroz, caña de azúcar y alfalfa, haciendo un total de 715 

hectáreas cultivables, se adjunta en cuadros, las áreas de 

influencia de los cultivos por cada canal lateral y tomas directas), 

además es necesario conocer cuáles son los meses que se 

cultivan tanto el arroz, la caña de azúcar y alfalfa, quedando de 

esta manera establecido para la determinación de la demanda de 

agua, buscando satisfacer las necesidades de  

evapotranspiración, humedad del suelo y pérdidas de conducción. 

 
El método aplicado para el ejemplo es el de Blaney y Criddle, por 

ser de aplicación muy práctica y frecuente: 

DISEÑO DE SECCION. 

 
El diseño de sección lo hemos elaborado teniendo en cuenta el 

programa “H CANALES” el mismo que determina los elementos 

básicos del canal a construir como en nuestro diseño que adjunto 
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DISEÑO DE SECCION TIPICA DEL CANAL km 4+352.80 – km 5+500 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

    Análisis de precios unitarios       

             

             

Presupuesto  1101001 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA DE CHICLAYO TRAMO CRITICO: Km 4+352.80 AL Km 6+000 

Subpresupuesto  001 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI,  P Fecha presupuesto 05/10/2016   

Partida  01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80 x 3.60 m.      

             

Rendimiento  und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : und 1,638.55    

             

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.   

   Mano de Obra          

0101010003  OPERARIO   hh  0.5000 4.0000 15.14 60.56   

0101010004  OFICIAL   hh  1.0000 8.0000 13.60 108.80   

0101010005  PEON   hh  2.0000 16.0000 11.86 189.76   

          359.12   

   Materiales          

02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   1.4200 4.20 5.96   

02070100010005  PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" - INCLUYE TRANSPOR m3   0.1500 54.31 8.15   

02070200010003  ARENA GRUESA- INC. TRANSPORTE m3   0.1500 20.00 3.00   

0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   1.0500 18.65 19.58   

0218020002  PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza   9.0000 5.50 49.50   

0231010003  MADERA TORNILLO CEPILLADA  p2   80.0000 4.75 380.00   

0240020016  PINTURA ESMALTE SINTETICO  gal   0.2500 31.10 7.78   

02901700010017  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO  m2   17.5000 45.00 787.50   

          1,261.47   

   Equipos          

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 359.12 17.96   

          17.96   

             

Partida  01.02  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS      

TABLA N° 01 :COSTOS UNITARIOS. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
TABLA N° 02 : RESUMEN DE METRADO 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 03 : RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 

     

PRESUPUESTO 
      

Presupuesto 1001001 MEJORAMIENTODELCANAL DERIEGOCHUCUPEBAJOENELSECTORCAPOTE,DISTRITODEPICSI, PROVINCIADECHICLAYO TRAMOCRITICO:Km4+352.80 AL Km6+0 00 

SUBPRESUPUESTO 001 MEJORAMIENTODELCANAL DERIEGOCHUCUPEBAJOENELSECTORCAPOTE,DISTRITODEPICSI, PROVINCIADECHICLAYO TRAMOCRITICO:Km4+352.80 AL Km6+0 00 

Cliente 
 

TESISTAS: Alan R. DAVILA PACGAMORA / Wildor ROSALES VILLARREAL 
    

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI 
         

             

Descripción 
  

Und. Metrado Precio parcial S/. 
 

             

OBRAS P RELIM INARES        55,999.87 

M OVIM IENTO DE TIERRAS        268,134.85 

OBRAS DE CONCRETO        302,635.66 

JUNTAS        65,463.00 

CARP INTERIA M ETALICA        15,700.20 

M ITIGACION DE IM P ACTO AM BIENTAL        19,331.67 

COSTO DIRECTO    727,265.25 

             

GASTOS GENERALES    95,126.29 

             

UTILIDAD 10%    72,726.53 

SUBTOTAL    895,118.07 

             

IM P UESTO (IGV 18%)    161,121.25 

       ======== 

TOTAL P RESUP UESTO    1,056,239.32 

             

SON : UN M ILLON CINCUENTISEIS M IL DOSCIENTOS TRENTINUEVE Y 32/ 100 SOLES 

             

      Fecha :  19/10/2017 10:02:02 a.m. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO: IV 

 
 

DISCUSION DE RESULTADOS. 

 
 

El tramo del canal de riego CHUCUPE BAJO que va desde el km 

4+352.80 al km 6´00.00correspondiente al estudio de nuestra tesis para 

graduarnos como ingenieros civiles, es la continuación del canal de riego 

del mismo nombre construido desde el km 0.0 hasta el km.4352.80, el 

mismo que tiene una longitud total aproximadamente de 23km la parte 

construida y por construir está diseñado para la conducción de agua para 

riego con una capacidad de 3m3/s y beneficiara a los agricultores del 

sector Capote comprensión del distrito de Picsi, provincia de Chiclayo 

departamento de Lambayeque, pretende beneficiar al cultivo de arroz, 

caña de azúcar, alfalfa y otros. Por lo que es necesario mejorar su 

estructura y arquitectura hidráulica del canal, construyéndolo con la 

finalidad de mitigar el efecto de la conducción del agua, para lo cual se 

propone las siguientes soluciones que necesariamente deben ser 

desarrolladas y evaluadas técnica y económicamente para su ejecución: 

 
 Una estructura cuyo tramo incluye una transacción de salida de 

3.00m3/s seguida de la sección típica trapezoidal. Sin contar con algún 

otro tipo de transacción.

 
 El canal de riego Chucupe Bajo tiene una sección trapezoidal típica 

consistente en 1.00m de base, 1.00m de altura y talud de 1.

 
 Por su trazo el canal no presenta curvas marcadas, un solo tramo 

presenta una contra curva o curvatura doble. Pero en la visita al canal 

y en el análisis podemos ver que no es de influencia significativa para 

el tránsito del flujo.

 
 Para salvar los desniveles topográficos se ha construido tres caídas 

verticales de sección rectangular típica con profundidad de 0.40m 

hasta 0.60m con la finalidad de disipar la energía a través de un
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resalto hidráulico completándose con las transiciones de entrada y 

salida. 

 
 Para el riego de las parcelas se ha construido 4 tomas laterales de 

sección rectangular las cuales facilitaran el riego de las parcelas 

contiguas y aledañas al canal de riego en mención.

 
 Se ha construido cuatro entregas de desagüe superficial (EDS) que 

servirán para evacuar los excesos superficiales originados por mal 

manejo del agua de riego formado por una transición de entrada y 

conducto de entrega.

 
 Se cuenta con adecuadas vías de acceso a la zona del proyecto 

cercanas fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra 

no calificada y calificada con conocimiento en las técnicas de 

construcción y profesionales en ingeniería calificados para la 

construcción, monitoreo y supervisión de obra y programación de 

talleres de capacitación.

 
 Existencia de condiciones favorables de clima, topografía del terreno, 

disponibilidad del recurso hídrico y capital de trabajo para la aplicación 

de una tecnología apropiada, para mejorar los niveles de producción y 

productividad.

 
En nuestro caso el trazo y pendiente influyen pero no de manera 

significativa en la formación de oleajes y fenómenos hidráulicos ya que el 

origen de estos se ve ligado a la estructura en sí. Se propone una sección 

trapezoidal puesto que es la continuación del tramo inicial en nuestro caso 

desde km 4+352.00 hasta el km 6000.00. 
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ANALISIS DE LOS FINES DEL PROYECTO 

 
 

En esta fase la definición de los fines del proyecto de inversión pública, 

es a través de la identificación de los efectos deseables tras la solución 

del problema central, el proyecto de inversión pública PIP está 

directamente relacionado con la reversión de los efectos del problema.  

El fin último es el objetivo de desarrollo, cuyo resultado es el cambio 

social en el ámbito cercano del proyecto de inversión, el cual busca 

contribuir en el mediano plazo lograr el mejor nivel socio económico de 

los agricultores del sector Capote distrito de Picsi provincia de Chiclayo 

departamento de Lambayeque para tener una mejor calidad de vida y el 

desarrollo de la zona. 
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CAPITULO V 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 
1. Se identificó la existencia de carencias, deficiencias y limitaciones en el 

servicio de conducción de agua del Canal de riego Chucupe Bajo, del 

sector Capote, distrito de Picsi, provincia de Chiclayo. 

 
2. Se determinó la eficiencia de conducción del canal de riego de Chucupe 

Bajo, del distrito de Picsi, provincia de Chiclayo en los tramos 4+352.80 

km. a 6+000 km. 

 
3. Se realizó los estudios básicos de Ingeniería – topografía, mecánica de 

suelos e hidrología - para el diseño y construcción del canal de riego 

Chucupe Bajo, del sector Capote, distrito de Picsi, Provincia de Chiclayo, 

región Lambayeque. 

 
4. Se elaboró el diseño del canal de riego Chucupe Bajo, del sector 

Capote, distrito de Picsi. provincia de Chiclayo, región Lambayeque; 

cuyo presupuesto asciende a S/. 1´056 239.32 un millón cincuentiseis 

mil doscientos trentinueve y 32/100 soles. 
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CAPITULO: VI 

RECOMENDACIONES: 

 
1. Se recomienda a la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Civil - Facultad de ingeniería de la universidad Cesar Vallejo UCV, 

continuar con esta investigación, tomando en cuenta más variables, 

tales como: la velocidad del flujo, temperatura ambiental, tipo de 

suelo de fundación del canal, entre otros. 

 
2. Se recomienda el cambio del tipo de riego, del convencional (por 

gravedad), al riego presurizado: por goteo en cultivos como maíz, 

caña y frejol, y en el caso de riego por aspersión cultivos como 

pastos y forrajes. ya que con este tipo de tecnología se puede 

aprovechar mejor y racionalmente el agua en épocas de sequía. 

 
3.  Para cualquier tipo de proyecto, se debe reunir con la población 

beneficiaria para escucharles y buscar las mejores alternativas de 

solución y con talleres de capacitación de manera periódica con 

enfoque de género. 
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CAPITULO: VII 
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ANEXOS. 

 
 

8.1. . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
8.1.1. PRIMERA PARTE - ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 

 DISPOSICIONES GENERALES 

Extensión de las Especificaciones 

 
Las presentes especificaciones contienen las condiciones a ser 

aplicadas en la ejecución de las obras comprendidas en el 

"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO, TRAMO 

CRÍTICO, EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA 

DE CHICLAYO - TRAMO CRITICO KM 4+352.80 AL KM 6+000". 

 

 
Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Ingeniero 

Supervisor, tiene autoridad suficiente para ampliar éstas, en lo que 

respecta a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta 

metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo, sin que ello 

origine reclamo alguno sobre pago adicional. 

La obra comprende la completa ejecución de los trabajos indicados en 

estas especificaciones y también de aquellos no incluidos en las  

mismas, pero sí están en la serie completa de planos, documentos 

complementarios. 

 Entidad Contratante 

 
Es la Unidad Ejecutora. 

 

 Ejecutor 

 
Es el Contratista o empresa ejecutora de la obra, seleccionada mediante 

Licitación Pública, encargado de ejecutar la obra según contrato suscrito 

con la Entidad Contratante, quien asume la responsabilidad de su 
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ejecución aplicando las especificaciones técnicas y las normas técnicas 

vigentes, en los plazos previstos en el Contrato. 

 Personal 

 
El personal especializado y la mano de obra será de primera y el 

supervisor podrá ordenar el retiro del personal cuya labor vaya en 

detrimento de la buena calidad de obra. 

 Ingeniero Residente 

 
El Ejecutor designará a un Ingeniero Civil o Agrícola Colegiado y 

habilitado por el CIP, con experiencia en trabajos similares, quien 

asumirá la responsabilidad de la obra. 

 Inspección y/o Supervisor 

 
La Entidad designará a un Ingeniero Supervisor que estará encargado 

de velar, directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra 

y cumplimiento de los aspectos técnicos y plazos del contrato. Para tal 

cometido, cualquier indicación de la Entidad al Ejecutor, se hará por 

medio del supervisor. 

 Cuaderno de Obra 

 
Documento foliado y legalizado por la autoridad competente; se abre al 

inicio de la obra, en donde el Ingeniero Residente y Supervisor anotan 

las ocurrencias, órdenes y consultas de orden técnico, acerca de la 

realización de la obra. También se anotan las solicitudes del Residente 

y las autorizaciones del Supervisor. Tanto el Residente y el Supervisor 

son los únicos que pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 

 Acceso a la Obra 

 
El personal autorizado por la Entidad y del Ingeniero Supervisor deberá 

tener acceso en cualquier momento a la obra, almacenes y sitios donde 

se efectúen los trabajos, o donde se reciban materiales, elementos de 

construcción y equipos. 
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El Ejecutor brindará todas las facilidades para permitir el acceso a 

estos lugares. 

 Especificaciones y Planos 

 
El Ejecutor deberá obligatoriamente tener disponible en la obra un 

juego completo de planos y de las presentes especificaciones, 

quedando entendido que cualquier detalle o especificación de 

construcción que figure únicamente en los planos o en las 

especificaciones técnicas, será válido como si se hubiera mostrado en 

ambos. 

 Errores u Omisiones 

 
Los errores u omisiones que puedan encontrarse en el Proyecto, tanto 

en los diseños como en el metrado, se pondrán inmediatamente por 

escrito a conocimiento del Ingeniero Supervisor designado para la 

Obra, para su solución respectiva. El incumplimiento o demora de estos 

requisitos será exclusiva responsabilidad del Ejecutor y no obliga a la 

Entidad a pagos adicionales. 

 Condiciones Extrañas ó Distintas 

 
El Ejecutor notificará por escrito a la Supervisión cualquier situación del 

subsuelo u otra condición física que sea diferente a aquellas indicadas 

en los planos o en las especificaciones. Deberá actuar tan pronto como 

sea posible y antes de efectuar cualquier alteración de dicha condición. 

Perderá su derecho para reclamar compensación extra por este 

concepto, si no cumpliera con el requisito arriba mencionado. 

Normas Técnicas a Adoptarse en la Construcción 

 
La construcción de la obra, se efectuará de conformidad con las 

siguientes normas y reglamentos: 

 Reglamento Nacional de Construcciones 

 Normas ITINTEC (Instituto de Investigaciones Tecnológica, 

Industrial y de Normas Técnicas). 

 Normas A.C.I. (American Concrete Institute) 
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 Normas A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials) 

 Normas A.A.S.H.O. (American Association of State Highway 

Officials) 

 Otras equivalentes aprobadas por la Entidad. 

 

 
1.13 Equipos, Herramientas e Implementos 

 
El Ejecutor deberá proveer en la debida oportunidad, condición y 

cantidad, el equipo propuesto para la ejecución de la obra y que no 

podrá ser menor al indicado. Asimismo, deberá proveer las herramientas 

e implementos necesarios de manera tal que no origine retrasos en el 

avance de la obra. La Supervisión revisará su funcionamiento de manera 

que cumplan con las especificaciones de las partidas correspondientes y 

podrá ordenar su retiro cuando su empleo atente contra la buena calidad 

de los trabajos. Los costos de reparación y reemplazo, serán de 

exclusiva cuenta del Ejecutor. 

1. Materiales y artículos 

 
Los materiales y artículos en general que se empleen en la construcción 

de la obra serán nuevos y de primera calidad. Los materiales que 

vinieran envasados, deberán entrar a la obra en sus recipientes 

originales, intactos y debidamente sellados. 

Si se menciona un artículo con un nombre común o comercial (de 

referencia) significará por extensión, su equivalente, debiendo así sobre 

entenderse por siempre. El Ejecutor deberá elegir los que considera de 

inmejorable calidad y los métodos de trabajo que crea conveniente, los 

mismos que estará sujetos a la aprobación del Ingeniero Supervisor. 

La Supervisión rechazará los materiales que no cumplan con estos 

requisitos en el momento de su empleo. El Ejecutor someterá a la 

Supervisión, según lo solicite, las muestras de los diferentes materiales 

que considera de inmejorable calidad o superior a las especificaciones, 

sin que ello signifique que deba recibir compensación extra. 



84  

La Supervisión ordenará un control y revisión permanente de los 

materiales de construcción como agregados, concretos, madera, etc., y 

fijará el tipo de ensayo, así como las normas a que se ceñirán. 

1.15 Control de agua durante la construcción 

 
Esta especificación se refiere el manejo tanto de las aguas subterráneas 

así como de las aguas superficiales, durante la ejecución de los 

diferentes trabajos especificados; por consiguiente, el trabajo comprende 

el suministro de todos los medios materiales, mano de obra y equipos 

necesarios para mantener libres de agua las obras en ejecución, que así 

lo requieran. 

El Ejecutor deberá efectuar todas las obras provisionales y trabajos que 

sean necesarios para desaguar y proteger contra inundaciones las  

zonas de construcción, las zonas de préstamos y demás zonas, donde la 

presencia de agua afecte la calidad o la economía de la construcción, 

aún cuando ellas no estuvieran indicadas en los planos y/o no hubieran 

sido determinadas por el Supervisor. 

Los trabajos y obras provisionales a que se refiere esta especificación, 

servirán para desviar y/o contener de modo tal que no interfieran con el 

adelanto de las obras por construir, ni en su ejecución y conservación 

adecuada. El ejecutor deberá mantener continuamente estas 

condiciones de trabajo durante el tiempo que sea necesario a juicio del 

supervisor. 

El Ejecutor deberá proveer y mantener suficiente equipo en la obra para 

las emergencias previsibles en los trabajos que abarca esta 

especificación. 

Todos los gastos para el corte del agua durante la construcción, no se 

pagarán por separado, debiendo estar incluidos dentro de los precios 

unitarios para los ítems correspondientes. 

1.16 Mantenimiento y reparación 

 
Durante el período de ejecución de la obra, hasta la recepción de la 

misma, el Ejecutor deberá hacer el mantenimiento y reparación de los 
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trabajos ejecutados. Los trabajos de reparación deberán ejecutarse a la 

primera indicación del Ingeniero Supervisor. El costo que demande estos 

trabajos deberá incluirse en los gastos generales. 

1.17 Limpieza Final de la Obra 

 
Después de la terminación de los trabajos, el Ejecutor, sin costo 

adicional para la Entidad Licitante, desalojará todo desperdicio, 

edificaciones, material fuera de uso, formas de concreto y otros 

materiales que le pertenezcan o usado bajo su dirección que se 

encuentre dentro o en las inmediaciones del lugar de la obra. En caso de 

incumplimiento de esta labor, la Entidad podrá hacerlo a expensas del 

Ejecutor, deduciendo los gastos correspondientes del fondo de garantía. 

1.18 Prevención de Accidentes 

 
El Ejecutor en todo momento tomará las precauciones necesarias para 

la seguridad de sus obreros y empleados durante la construcción de las 

obras; no le será permitido el almacenamiento de combustible y 

explosivos en las inmediaciones de las oficinas y viviendas. El Ejecutor 

está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre 

seguros contra accidentes del personal y obreros asignados a la obra. 

1.19 Planos de Post-Construcción 

 
Una vez concluidas las obras y de acuerdo a las Normas Técnicas de 

Control, el Ejecutor presentará los planos de obra realmente ejecutadas 

que formarán parte de la Memoria Descriptiva para su posterior 

inscripción en el Margesí de Bienes Nacionales. 

En estos planos se reflejará los cambios de medida y que hayan dado 

lugar a variaciones del metrado. El costo que demande estos trabajos 

deberá incluirse en los gastos generales. 

1.20 Manual de Operación y Mantenimiento 

 
El Ejecutor al finalizar la obra y antes de la recepción final, deberá 

entregar el "Manual de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura 
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de Riego". El costo deberá estar considerado en los Gastos Generales. 

El manual deberá ser presentado en original y cuatro (04) copias. 

1.21 Horario de Trabajo 

 
El Ejecutor antes de la iniciación de la obra deberá obligatoriamente 

poner en conocimiento de la Entidad el horario diurno de trabajo, dentro 

del cual deberán realizarse todos los trabajos, a fin de que ésta pueda 

disponer un adecuado control de los mismos. 

Una vez iniciados los trabajos, el Ingeniero Supervisor, a solicitud del 

Ejecutor podrá autorizar la ejecución de trabajos fuera del horario 

establecido, siempre que a su criterio, la visibilidad bajo condiciones de 

iluminación natural o artificial sea adecuada. 

Cualquier trabajo realizado fuera del horario establecido sin la 

autorización del Ingeniero Supervisor no será reconocido para efecto de 

pago, salvo aquellos trabajos que por su naturaleza deban realizarse en 

forma continua o intermitente durante las 24 horas del día (Ejemplo: 

doble turno) debiendo esta condición estar claramente definido en las 

especificaciones correspondientes. 

1.22 De los Gastos Generales 

 
Comprende los costos que no se indican en los costos directos de las 

obras, los cuales se dividen en Gastos Variables y Gastos Fijos: 

Gastos Variables: 

 
 Ingeniero Residente de Obra. 

 Ingeniero Asistente 

 Maestro de Obra 

 Topógrafo y ayudantes 

 Técnico Laboratorista de suelos y concreto 

 Administrador de Obra 

 Planillero 

 Almacenero 

 Guardianía 

 Camionetas pick up – 4x4 
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 Bus de traslado de personal 

 Equipos de informática 

 Equipos de comunicaciones 

 Estación Total y Nivel 

 Movilidad, Alojamiento y Viáticos 

 Materiales y Útiles de oficina 

 Diseño de mezclas de concreto 

 Ensayo de Rotura de Testigos de Concreto 

 Análisis físicos y químicos de Suelos: granulometría, clasificación, sales 

totales. 

 Control de compactación de rellenos 

 Papel y Fotocopias 

 Revelado y Rollo Fotográfico. 

 Campamento de Obra Provisional para Contratista y Supervisión 

 Oficina Central del Contratista 

 

 
Gastos Fijos: 

 
 Gastos de licitación y elaboración de propuesta 

 Gastos Notariales y legalizaciones 

 Cartas Fianza 

 Seguros 

 Preparación de Planos de Post Construcción 

 Elaboración de Manual de Operación y Mantenimiento 

1.23 Campamento de Obra 

Extensión del trabajo 

La partida se refiere a la infraestructura e instalaciones sanitaria y 

eléctrica necesarias para alojar al personal técnico, administrativo y 

obrero (no local), así como almacenar las herramientas, equipos e 

insumos necesarios para la construcción y las oficinas técnicas, 

administrativas del Contratista y Supervisión. 

La ubicación del campamento y otras instalaciones será propuesta por el 

Contratista y aprobada por la Supervisión, previa verificación que dicha 
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ubicación cumpla con los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, 

de salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento de residuos y 

desagües. Al final de la obra el Contratista realizará el desmontaje del 

campamento y limpieza de la zona. 

El campamento provisional, será del tipo prefabricado, construido con 

paneles modulares que permitan su fácil armado, desarmado, transporte 

y ubicación en otros lugares en que sea necesario su uso, para el equipo 

de Ingenieros, personal técnicos, empleados y obreros del Contratista; 

así como para el personal de la Supervisión. 

Ejecución 

 
El Contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños 

o representante legal del área a ocupar, los permisos de localización del 

campamento. En la construcción del campamento se evitará al máximo 

los cortes de terreno, relleno, y remoción de vegetación y deberá estar 

debidamente cercado. No deberá talarse ningún árbol o cualquier 

especie floral que tengan un especial valor genético, paisajístico. Así 

tampoco, deberá afectarse cualquier lugar de interés cultural o histórico. 

De ser necesario el retiro de material vegetal se deberá trasplantar a 

otras zonas desprotegidas, iniciando procesos de revegetación. Los 

residuos de tala y desbroce no deben ser depositados en corrientes de 

agua, debiendo ser apiladas de manera que no causen desequilibrios en 

el área. Estos residuos no deben ser incinerados, salvo excepciones 

justificadas y aprobadas por el Supervisor. 

Patio de Maquinas 

 
Para el manejo y mantenimiento de las máquinas en los lugares 

previamente establecidos al inicio de las obras, el Contratista debe 

considerar medidas con el fin de no alterar el ecosistema natural y 

socioeconómico. Los patios de máquinas deberán tener señalización 

adecuada para indicar el camino de acceso, ubicación y la circulación de 

equipos pesados. Los caminos de acceso, al tener el carácter 

provisional, deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras y 

ponerles una capa de lastrado para facilitar el tránsito de los vehículos 
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de la obra. El acceso a los patios de máquina y maestranzas deben  

estar independizados del acceso al campamento. 

Se debe instalar un sistema de manejo y disposición de grasas y aceites. 

Para ello es necesario contar con recipientes herméticos para la 

disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se 

dispondrán en lugares adecuados para su posterior manejo. En las 

zonas de lavado de vehículos y maquinaria deberán construirse 

desarenadores y trampas de grasa antes que las aguas puedan 

contaminar suelos, vegetación, agua o cualquier otro recurso. 

El abastecimiento de combustible deberá efectuarse de tal forma que se 

evite el derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al 

suelo, ríos, quebradas, arroyos, etc. Similares medidas deberán tomarse 

para el mantenimiento de maquinaria y equipo. Los depósitos de 

combustible deben quedar alejados de las zonas de dormitorio, 

comedores y servicios del campamento. Las operaciones de lavado de  

la maquinaria deberán efectuarse en lugares alejados de los cursos de 

agua. 

Desmantelamiento 

 
Antes de desmantelar las construcciones provisionales, al concluir las 

obras, y de ser posible, se debe considerar la posibilidad de donación  

del mismo a las comunidades que hubiere en la zona. 

En el proceso de desmantelamiento, el contratista deberá hacer una 

demolición total de los pisos de concreto, paredes o cualquier otra 

construcción y trasladarlos a un lugar de disposición final de materiales 

excedentes, señalados por el supervisor. El área utilizada debe quedar 

totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.; sellando 

los pozos sépticos, pozas de tratamiento de aguas negras y el desagüe. 

Una vez desmantelada las instalaciones, patio de máquinas y vías de 

acceso, se procederá a escarificar el suelo, y readecuarlo a la  

morfología existente del área, en lo posible a su estado inicial, pudiendo 

para ello utilizar la vegetación y materia orgánica reservada 
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anteriormente. En la recomposición del área, los suelos contaminados  

de patios de máquinas, plantas y depósitos de asfalto o combustible 

deben ser raspados hasta 10 cm por debajo del nivel inferior alcanzado 

por la contaminación. 

 

 
Medición y Pago 

 
La unidad de medición para esta partida será Global (GLB). El pago será 

efectuado proporcionalmente al avance de la obra, dentro del rubro 

gastos generales. 

 

 
1.24  Trazo, Nivelación y Replanteo 

Extensión del trabajo 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo 

necesarios para la ejecución de los trabajos de replanteo topográfico de 

los trazos, niveles y detalles de la obra, previa conformidad de la 

Supervisión. 

 

 
Ejecución 

 
En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus 

referencias y BMs, (Controles horizontales y verticales) el Contratista 

procederá al replanteo general de la obra (Canal, Obras de Arte, Camino 

de Servicio, etc.), en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes 

necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El 

Contratista será el responsable del replanteo topográfico que será 

revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo 

de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el 

proceso del levantamiento del proceso constructivo. 

El Contratista instalará puntos de control topográfico estableciendo en 

cada uno de ellos sus coordenadas geográficas en sistema UTM. Para 

los trabajos a realizar dentro de esta sección el Contratista deberá 
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proporcionar personal calificado, el equipo y los materiales que se 

requieran para el replanteo, estacado, referenciación, monumentación, 

cálculo y registro de datos para el control de las obras. La información 

sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento para su 

revisión y control por el Supervisor. 

Precisión 

 
El Contratista deberá implementar el equipo de topografía necesario, 

como mínimo una estación total y un nivel de ingeniero. Asimismo, se 

deberá proveer el equipo de soporte para el cálculo, procesamiento y 

dibujo. 

Un estricto control vertical y horizontal requiere la obra, la supervisión se 

encargará de hacer cumplir aprobar y de rechazar, dicho trazo y 

replanteo, sino se cumple con exigencias permisibles. 

 

TOLERANCIAS FASE DE TRABAJO HORIZONTAL VERTICAL 

Puntos de Control 1:10 000 ± 5 mm. 

Puntos del eje, (PC), (PT), puntos en 

curva y referencias 
1:5 000 ± 10 mm. 

Otros puntos del eje ± 50 mm. ± 100 mm. 

Sección transversal y estacas de talud ± 50 mm. ± 100 mm. 

Límites para roce y limpieza ± 500 mm. -- 

Estacas de rasante ± 50 mm. ± 10 mm. 

 

Medición y Pago 

 

 
La unidad de medición para esta partida será Global (GLB). El pago 

será efectuado proporcionalmente al avance de la obra, dentro del rubro 

gastos generales. El pago constituirá la compensación total por los 

trabajos prescritos en esta partida, por mano de obra, equipo, 

herramientas e imprevistos. 
 

 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 Excavación 
 

Esta especificación es aplicable a todas las excavaciones que se realicen 

para conformar las secciones de los canales y obras de arte, así como 
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para cimentar o alojar las estructuras de acuerdo con los alineamientos, 

perfiles y secciones señalados a los planos o indicados por el Supervisor. 

En dichas excavaciones, se consideren incluidas las operaciones 

necesarias para refinar y/o limpiar las secciones del canal y obras de arte, 

remover el material producto de las excavaciones a las zonas de 

colocación libre, de tal forma que no interfiera con el normal desarrollo de 

los trabajos, así como la conservación de dichas excavaciones por el 

tiempo que se requiera para la construcción satisfactoria de los trabajos 

correspondientes. Incluye igualmente las operaciones que  deberá 

efectuar el Contratista para aflojar el material, previamente a su 

excavación. 

El Contratista realizará los trabajos de excavación a lo largo del trazo del 

canal y/u obras hidráulicas, o en los lugares donde se cimentaran las 

obras de arte según las órdenes del Supervisor y sólo después que éste 

haya verificado que los trabajos de limpieza y desbroce del terreno hayan 

sido realizados satisfactoriamente. 

Los ejes, secciones y niveles del canal y estructuras indicados en los 

planos, son susceptibles de cambio como resultado de las características 

del sub-suelo por cualquier otra causa que considere justificada el 

Supervisor. 

a) Sobre-excavación 

 
Se entiende por sobre excavación para los efectos del trabajo que se 

debe realizar de acuerdo con el contrato, la excavación que quede 

fuera de las líneas y niveles mostrados en los planos o de las 

instrucciones del Supervisor. 

El Contratista no recibirá ningún pago por concepto de las sobre 

excavaciones que resulten de sus operaciones, bien sea por las 

condiciones del terreno, por la acción de agentes naturales sobre el 

mismo o por las que ejecuta para facilitar sus operaciones de 

construcción o por cualquier otra causa. 
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El Contratista se obliga a rellenar las sobre excavaciones cuando así  

se le ordene, bien sea con el material producto de la misma 

excavación, compactándolo o no, según se requiera, a juicio del 

Supervisor o con mampostería seca, mampostería con mortero o con 

concreto y queda entendido que no recibirá ningún pago adicional o 

compensación por la ejecución de este trabajo ni por el suministro de la 

mano de obra, materiales y todos los elementos que sean necesarios 

para ejecutarlo satisfactoriamente, ya que será de su responsabilidad 

tomar las precauciones necesarias para que las excavaciones se 

ajusten a las líneas del proyecto. 

Si el Contratista como resultado de un descuido en sus operaciones de 

excavación, afloja o altera el material de modo que sea necesaria su 

remoción, el Supervisor podrá ordenarle remover estos materiales, 

utilizando procedimientos satisfactorios, sin que por este motivo perciba 

compensación alguna. 

 

 
b) Derrumbes y Deslizamientos 

 
Se entenderá por deslizamiento, el desplazamiento inusitado de 

materiales, sobre una superficie de falla y formada en la masa del 

material originalmente considerado. Por derrumbe se entenderá la 

precipitación repentina de materiales, desde un lugar alto, siguiendo 

una trayectoria cualquiera. 

Durante la construcción de cualquier obra, el Contratista deberá llevar  

a cabo las obras de protección necesarias para reducir la posibilidad 

que se presenten derrumbes o deslizamientos y tomará por su cuenta 

todas las precauciones que crea conveniente para prevenirlos; 

incluyendo protecciones contra "ruptura" de canales o posibles 

"avenidas" del río. En general, en los casos en que  resulten defectos 

de construcción u ocurran derrumbes o deslizamientos en una obra, 

que en concepto del Supervisor hayan sido ocasionados por 

negligencia del Contratista, éste deberá retirar el material derrumbado, 

deslizado o que se encuentre inestable y reparar la obra afectada. El 
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retiro de materiales y la reparación de la obra afectada serán en este 

caso, por cuenta del Contratista. 

Se considerará como negligencia del Contratista, el apilado 

inconveniente de materiales, del tráfico cerca a los bordes de las 

excavaciones en terreno inestable, la omisión de las precauciones 

necesarias para prevenir derrumbes y todos aquellos factores, que a 

juicio del Supervisor pongan en peligro la estabilidad de la obra por 

culpa del Contratista. 

Todos los materiales provenientes de derrumbes y deslizamientos, 

serán retirados por el Contratista como y cuando ordene el Supervisor  

y si éste lo considera necesario, aquel deberá reparar los perfiles y 

secciones transversales afectados. La disposición de los materiales 

provenientes de derrumbes o deslizamientos deberá hacerse en la 

forma y en el lugar que indique el Supervisor. 

Cuando los derrumbes o deslizamientos fueran ocasionados por causa 

no imputable al Contratista, a juicio del Supervisor, antes de su 

remoción y la reparación de la obra afectada, se deberán efectuar las 

medidas necesarias como se indica a continuación: 

b.1 El material proveniente de derrumbes o deslizamientos ocasionados 

por causas ajenas al Contratista, como por ejemplo roturas de 

canales, terremotos, etc., que sea necesario remover, se medirá 

según la partida Excavación, tomando como unidad el metro cúbico 

(m³), con aproximación a la unidad, de dicho material cargado, 

transportado hasta la distancia de 25 m., dispuesto según la forma y 

en el sitio que ordena el Supervisor. 

 

 
La determinación del volumen se hará en el lugar de remoción, utilizando 

el método del promedio de áreas extremas entre estaciones de 20 m. o 

las que se requieran según la configuración del terreno y calculando 

dichas áreas desde las secciones transversales tomadas antes de 
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empezar a remover el derrumbe o deslizamiento, hasta las secciones 

correspondientes tomadas después de efectuada su remoción. 

 

 
b.2 Cuando sea necesario reparar una obra afectada por un derrumbe o 

deslizamiento, cuyas causas no sean imputables al Contratista, el 

Supervisor determinará la forma adecuada de medida para los efectos de 

pago. 

c) Drenaje y Desagüe de Excavación 

 
El Contratista efectuará por cuenta propia, cuando las exigencias lo 

requieran, el drenaje y desagüe del agua en la zona de trabajo. 

Durante las excavaciones el Contratista evitará enlodamiento, 

encharcamientos o circulación de agua que pudiera afectar la obra, el 

avance de los trabajos, obstruir accesos, producir derrumbes, etc. Para tal  

fin las aguas freáticas o de procedencia superficial, etc. será controlado y/o 

delimitadas por medio de diques, canaletas de drenaje, bombeo, etc. 

descargándolas a una distancia o sitios tales que no regresen al área de 

trabajo, ni que ocasionen problemas aguas abajo. 

 

 
d) Colocación del Material de Excavación 

 
El material proveniente de las excavaciones será dispuesto en la forma 

indicada en los planos o según las órdenes del Supervisor. En general, parte 

del material proveniente de la excavación de plataforma, será utilizado para 

conformar los terraplenes de las obras hidráulicas, debiendo el Contratista 

distribuirlo en la forma y cantidad prevista durante las operaciones de 

excavaciones dentro de la zona de colocación libre, tratando de rellenar las 

depresiones que pudieran existir en los trazos de los canales y obras 

hidráulicas. 

El material excavado cuya utilización no haya sido prevista, deberá ser 

colocado dentro de la zona de colocación libre, en forma de "banco de 

escombros" según el talud de reposo. Si el material de los bancos de 
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escombros interfiriere con la ejecución de trabajos posteriores a la 

excavación, el Contratista queda obligado a realizar el acarreo necesario sin 

costo adicional para la Entidad. 

e) Clasificación del Material de Excavación 

 
Para efectos de pago, el material a ser excavado ha sido clasificado de 

acuerdo a su dureza y dificultad de extracción de la siguiente manera: 

 

 
e.1 Material Común. Se entenderá por material común a aquellos depósitos 

blandos o sueltos que pueden ser excavados con herramientas 

manuales (pico, lampa, barretilla, etc.) y que no requieren el uso de 

procedimientos especiales para su extracción. En esta definición se 

incluyen las tierras de cultivo, las arenas, los limos, las arcillas y las 

gravas hasta de veinte (20) centímetros de diámetro, así como cualquier 

combinación de dichos materiales. 

 

 
e.2 Roca. Se entenderá por roca a aquellos depósitos de tierra compactada 

cementada o rocosa, pizarra suave, roca descompuesta y los materiales 

de gran cohesión y resistencia al rompimiento que requieren ser 

fragmentados mediante el uso de perforadora neumática o de explosivos 

para su eficiente extracción y que aisladamente presenten un volumen 

mayor de un (01) metro cúbico cuando se encuentran en superficie, o 

mayor de 0.2 (cero punto dos) metros cúbicos cuando se encuentran 

enterrados. En esta definición se incluyen el basalto, el granito, la diorita, 

el gneis, el mármol, la cuarcita, etc. 

 

 
Cuando la roca se encuentra mezclada con material suelto y éste último 

presente una proporción menor al veinticinco (25 %) por ciento del volumen 

total en forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material será 

considerado como roca. 
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2.2 Rellenos y Terraplenes 

 
Esta especificación es aplicable a los trabajos de construcción de 

terraplenes para canales, así como a los trabajos de construcción de 

obras de arte y otras estructuras donde se utilice material proveniente de 

excavaciones o de bancos de préstamo con la finalidad de alcanzar los 

niveles requeridos según los planos o las órdenes del Supervisor, 

incluyendo la corrección de sobre-excavaciones. 

 

 
a) Materiales 

 
Para los rellenos, en general, se empleará material propio, 

entendiéndose a este, como aquel material proveniente de la 

excavación de la obra, de obras adyacentes o de bancos de escombros 

que se encuentren a una distancia menor de veinte (20) metros del 

lugar donde se requieren efectuar los trabajos de relleno. Cuando este 

material sea inadecuado o insuficiente para los fines previstos, el 

Ingeniero Supervisor podrá autorizar la utilización de material 

proveniente de bancos de préstamo. 

Los materiales que se empleen para los rellenos deberán presentar un 

contenido de materia orgánica menor del cinco (5%) por ciento y 

deberán cumplir los requisitos de granulometría especificados en los 

ítems correspondientes de cada trabajo. Por lo general, este material 

no deberá contener elementos mayores de diez (10) centímetros. 

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por el 

Ingeniero Supervisor. 

b) Colocación 

 
El material de relleno será colocado y acomodado en capas 

sensiblemente horizontales de espesor y granulometría uniforme 

sobre una base limpia, nivelada y escarificada, en tal forma que no 

se formen acumulaciones o lentes de material que difieran 

sustancialmente con la textura del material vecino. La cantidad de 

material colocado dependerá del espesor máximo especificado para 
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las capas compactadas en los ítems correspondientes a cada trabajo 

y de la reducción de volumen prevista para el material luego de la 

compactación. 

 

 
c) Compactación 

 
El término compactación se refiere a las operaciones necesarias 

para aumentar la densidad del material de relleno mediante la 

expulsión del aire y/o agua contenidos en los espacios intermedios 

con la finalidad de alcanzar la estabilidad requerida. La 

compactación podrá ser realizada por presión, amasado, vibrado, 

inundación o por combinación de estos métodos según la naturaleza 

del material, empleando para ello el equipo adecuado. 

En la compactación de terraplenes de arena se evitará el uso de 

aplanadoras con ruedas de acero y pata de cabra prefiriendo el uso 

de aplanadoras de llantas o rodillos vibratorios. 

La compactación del relleno de zanjas o excavaciones donde se 

alojan obras de arte y otras superficies pequeñas podrá ser 

efectuada por medio de martillo neumático o de motor de gasolina o 

por apisonadores de salto vibradores. 

Los rellenos de grava podrán ser compactados por inundación previa 

aprobación del Ingeniero Supervisor, añadiendo agua hasta que el 

suelo esté saturado y dejando luego que se seque y asiente. 

El material de relleno a ser compactado deberá presentar el 

contenido de humedad adecuado para obtener la densidad 

especificada para lo cual se le añadirá la cantidad de agua necesaria 

o se le dejará secar suficientemente. 

El Contratista deberá tener en cuenta que el material de relleno 

podrá ser completado y convenientemente compactado sólo si 

contiene la cantidad de agua correcta de acuerdo a los resultados 

del Ensayo Proctor Modificado. 
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Control de la Compactación 

 
El control de la compactación de materiales cohesivos se efectuará 

en base a un porcentaje de densidad máxima obtenida por el  

Método Proctor Standard o Modificado; cuando la compactación se 

realice a mano con equipos ligeros como, vibrador simple ("zapa"), 

rodillo vibratorio auto propulsado, compactador a propulsión, etc., o 

por el Método Proctor Modificado, cuando se realice con equipos 

pesados como, tractor de orugas similar a D-6, rodillo "pata de 

cabra", rodillo neumático pesado, etc. 

El control de la compactación en materiales completamente 

granulares se efectuará en base a un porcentaje de la densidad 

relativa. Ambos porcentajes se especifican en los ítems 

correspondientes a cada trabajo. 

La compactación en terraplenes será controlada por el Ingeniero 

Supervisor, mediante una prueba de densidad como mínimo por 

cada clase compactada cada mil (1,000) metros cuadrados o por 

cada clase de material diferente. 

En rellenos pequeños donde no es posible el empleo uniforme de 

equipos de compactación, el Ingeniero Supervisor determinará el 

número de ensayos. Las áreas en donde la densidad sea menor que 

la especificada, deberá ser recompactada hasta que cumplan la 

especificación. 

Antes de iniciar la compactación de una nueva capa, el Ejecutor 

deberá obtener la aprobación del Ingeniero Supervisor. En caso 

contrario, si el Ingeniero Supervisor comprobará que alguna de la (s) 

capas subyacente(s) no cumplen con la densidad especificada, 

ordenará la remoción de esta(s) y su nueva compactación sin costo 

adicional para la Entidad. 
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3. CONCRETO 

3.1 Materiales 

a) Cemento 
 

El cemento a emplearse en la preparación del concreto será Portland Tipo 

MS y deberá cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM C- 

595 y NTP 334.090. El cemento se transportará al lugar de las obras, seco 

y protegido contra la humedad en envase de papel tipo aprobado, en el que 

deberá figurar expresamente el tipo de cemento y nombre del fabricante, o 

bien a granel en depósitos herméticos, en cuyo caso deberá acompañarse 

en cada remesa el documento de envío con las mismas indicaciones 

citadas. 

El cemento se almacenará de tal forma que permita el fácil acceso para la 

adecuada Supervisión e identificación de la remesa, en un almacén  

previsto en el campamento y protegido convenientemente contra la 

humedad. El Contratista queda obligado a entregar al Supervisor una copia 

de cada guía de expedición o suministro. Si el cemento permaneciera 

almacenado por más de cuatro (4) semanas, deberá ser sometido a los 

ensayos correspondientes para verificar su calidad y comprobar su correcta 

resistencia. En todo caso, necesitará la autorización del Ingeniero 

Supervisor para su utilización. 

b) Agregado Fino 

 
Se entenderá por agregado fino a aquella parte de los agregados que pasa 

la malla Nº 4 (4.76 mm) y es retenido en la malla Nº 200 (0.074 mm) de 

graduación U. S. Standar. El agregado fino consistirá en arena natural 

constituida por partículas duras, resistentes, sin exceso de formas planas, 

exentos de polvo y suciedad. Los porcentajes en peso de sustancias 

perjudiciales en la arena no excederán los valores siguientes: 

 Material que pasa el tamiz Nº 200 (ASTM C-117) 3% 

 Material (ASTM C-123) 1% 

 Arcilla (ASTM C-142) 1% 

 Total de otras partículas (como álcali, mica, granos recubiertos, partículas 

blandas y limo) 2% 
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 Suma máxima de sustancias perjudiciales 5% 

Además la arena a utilizar, no será aceptada si presenta las siguientes 

características: 

 Si tiene impurezas orgánicas (ASTM C-40). 

 Si tiene peso específico al estado saturado, con superficie seca inferior a 

2.58 gr/cm3 (ASTM C-128). 

 Si cuando es sometida a 5 ciclos de prueba de resistencia a la acción del 

sulfato de sodio (ASTM C-88); la fracción retenida por el tamiz Nº 50 haya 

tenido una pérdida mayor del 10% en peso. 

 
(Las citas entre paréntesis indican las normas según las cuales podrán ser 

realizadas las pruebas para comprobar los requisitos especificados). 

La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse 

por medio de mallas estándar (ASTM C-136), deberá satisfacer los límites 

siguientes: 

 

Malla % que Pasa 

3/8" 100 

No 4 90 – 100 

No 8 70 – 95 

No 16 50 – 85 

No 30 30 – 70 

No 50 10 - 45. 

No 100 0 – 10 

 

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90; sin 

embargo, la variación del módulo de fineza no excederá 0.30. 

El Ingeniero Supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezcla de 

concreto a las pruebas de agregados de concreto según las normas ASTM 

C-40, ASTM C-128, ASTM C-88 y otros que considere necesarias. 
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El Ingeniero Supervisor muestreará y probará la arena según sea 

empleada en la obra. La arena será considerada apta si cumple con las 

especificaciones y las pruebas que efectúe el Ingeniero Supervisor. 

 

 
c) Agregado Grueso 

 
Se entenderá por agregado grueso a aquella parte de los agregados que no 

pasa la malla N° 4 (4.76 mm). 

Los agregados gruesos serán de fragmentos duros, resistentes, 

compactos, sin escamas, exentos de polvo y materia orgánica, en general, 

deberá estar de acuerdo con las normas ASTM C-33. Los porcentajes en 

peso de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

 Material que pasa al tamiz No 200(ASTM C-117) 0.5% 

 Materiales Ligeros (ASTM C-330) 2% 

 Terrones de Arcilla (ASTM C-124) 0.5% 

 Total de Otras Sustancias Dañinas 1 % 

 Suma Máxima de Sustancias 3% 

 

 
Los agregados gruesos no serán aceptados, sino cumplen las siguientes 

pruebas: 

 Prueba de absorción tipo Los Ángeles (ASTM C-131) si la pérdida 

usando la graduación estándar (Tipo A) supera el 10% en peso, para 

100 revoluciones ó 40% en peso para 500 revoluciones. 

 Resistencia a la acción del sulfato de sodio (ASTM C-88) si la pérdida 

media en peso, después de 5 ciclos, supera el 14%. 

 Peso específico, si el peso específico del material (en estado de saturación 

con superficie seca) es inferior a 2.58 gr/cm2 (ASTMC-127). 

 
Los agregados gruesos para concreto serán clasificados según las 

siguientes clases: 
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 Intervalo de Porcentaje Mínimo en Peso 

 
Dimensiones 

Retenido en los Tamaños 

Indicados 

3/4" 3/16” a ¾” 50 % al 3/8" 

1" ¾” a 1" 50 % al 7/8" 

1 1/2" 1" a 1 1/2" 25 % al 1 1/4" 

2" 1 1/2" a 2" 25 % al 1 3/4" 

 

Cada clase no deberá contener elementos de la clase superior o inferior en 

porcentaje mayor del 5%. Para los fines de graduación de los agregados, 

los concretos se clasifican sobre la base de dimensión máxima de 

agregados. 

d) Agua 

 
El agua para mezcla y curado deberá ser limpia y no contendrá residuos de 

aceite, ácido, sal, álcali, limo, materias orgánicas u otras sustancias 

dañinas a la mezcla o a la durabilidad del concreto. Asimismo, deberán 

estar exentas de arcilla y lodo. 

El agua deberá estar conforme a la norma AASHO T -26 y la turbidez no 

excederá de 2,000 partes por millón. Se considera como agua de mezcla 

aquella contenida en la arena, la cual será determinada de acuerdo a la 

norma ASTM C-70. 

e) Aditivos 

 
Los aditivos, sea cual fuere su clase, sólo podrán emplearse bajo la 

aprobación del Ingeniero Supervisor, siempre que gocen de prestigio y se 

hayan acreditado en proyectos similares, durante un tiempo no menor de 

tres años. La influencia y características de los aditivos para el concreto 

propuestos por el Ejecutor deberán ser demostradas por él mismo ante el 

Ingeniero Supervisor. 

Los aditivos aceleradores, retardadores y reductores de agua, si se 

emplean, deberán además cumplir con las especificaciones de la norma 

ASTM C-494. 
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3.2 Calidad del Concreto 

 
El concreto para todas las partes de la obra debe ser de la calidad 

especificada en los planos, capaz de ser colocado sin segregación 

excesiva y debe desarrollar todas las características requeridas, cuando se 

endurezca. 

El esfuerzo de compresión especificado (f'c del concreto), para cada 

elemento de la estructura indicada en los planos, estará basado en el 

esfuerzo de la compresión alcanzado a los veintiocho (28) días, o a menos 

que se especifique una edad menor, en la cual el concreto vaya a recibir 

toda su carga de servicio o soportar su esfuerzo máximo. 

Las proporciones de cemento, agregado y agua para obtener la resistencia 

requerida, serán establecidas de acuerdo a la norma ACI 613 "Prácticas 

Recomendadas para Seleccionar Proporciones para Concreto". 

Las proporciones de agregado a cemento para cualquier concreto serán 

tales que produzcan una mezcla trabajable y que con el método de 

colocación empleado en la obra, llegue a todas las esquinas y ángulos del 

encofrado y envuelva completamente el refuerzo pero sin permitir que los 

materiales segreguen o que se acumule un exceso de agua libre sobre la 

superficie. 

El Contratista está obligado a presentar al Supervisor el diseño de mezcla 

efectuado por un laboratorio especializado que propone emplear y solicitar 

por escrito su aprobación adjuntando la información correspondiente. Esta 

información deberá incluir la demostración de la conformidad de cada 

mezcla con la especificación y los resultados de los testigos rotos en 

comprensión a las normas ASTM C-31 y ASTM C- 391 en cantidad 

suficiente para demostrar que se está alcanzando la resistencia míni ma 

especificada y que no más del 10 por ciento de todas las pruebas 

proporcionen valores inferiores a dicha resistencia. 

A pesar de la aprobación del Supervisor, el Contratista será total y 

exclusivamente responsable de conservar la calidad del concreto, de 

acuerdo a las especificaciones. El Supervisor se reserva el derecho de 
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modificar en cualquier momento y si lo estimara conveniente, las 

proporciones de la mezcla, con el objeto de garantizar la calidad del 

concreto. 

3.3 Diseño del Concreto 

 
El contenido de cemento requerido y las proporciones más adecuadas de 

agregado fino y grueso para la mezcla, con el fin de lograr la resistencia, 

impermeabilidad y otras propiedades requeridas por el diseño, será 

determinado por pruebas de laboratorio, durante las cuales se prestará 

especial atención al requisito que la masa de concreto sea uniforme y de 

fácil trabajabilidad. El Contratista diseñará las mezclas de concreto por 

 

 
f’c 

kg/cm2
 

Relación Máxima 

Agua - Cemento 

Slump 

(Pulgadas) 

Tamaño Máximo 

Agregado 

100 

140 

175 

210 

0.70 

0.61 

0.55 

0.50 

3” 

4” 

3” 

3” 

1 ½” 

1 ½” 

1 ¾” 

1 ½” 

 

peso, sobre la base de las siguientes consideraciones: 

 
Los ensayos se harán con suficiente anticipación con el fin de disponer de 

resultados completos y confiables antes de comenzar la construcción de las 

obras de concreto. 

La proporción de mezclas puede ser modificada, de acuerdo a requeridos de la 

calidad de la obra y en función a resultados de resistencia obtenidos en 

Laboratorio. Los materiales propuestos para la fabricación de concreto serán 

seleccionados por el Contratista con suficiente anticipación al tiempo en que 

serán requeridos en la obra y presentará al Supervisor muestras adecuadas de 

los materiales propuestos con la anticipación oportuna al tiempo que serán 

empleados en la mezcla para la preparación del concreto. Estas muestras 

serán en suficiente cantidad para permitir efectuar el número de pruebas que 
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sea necesario para determinar la conveniencia y las proporciones de los 

materiales. 

 

 
La determinación de la resistencia a la compresión, en kg/cm2 se efectuará en 

cilindros de prueba de 6” x 12”, de acuerdo con la Norma ASTM C-39. 

Las pruebas y análisis de concreto, serán hechas por el Contratista a intervalos 

frecuentes en número de seis (6) a los 7 y 28 días, y las mezclas empleadas 

podrán ser cambiadas siempre y cuando se justifique por razones de  

economía, facilidad de trabajo, densidad, impermeabilidad, acabado de la 

superficie, resistencia y compatibilidad del tamaño máximo uniformes con el 

material no chancado; el agregado será lavado en mallas por rociado de agua 

antes de ser elevado en mallas finales en la planta de agregados. 

Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas 

siguientes que pueden ser efectuados por el Supervisor cuando lo considere 

necesario: 

 

 
Prueba de los Ángeles (designación ASTM C-131) 

 
La pérdida en peso, usando una graduación representativa del agregado 

grueso a emplearse, no debe superar al 10 % en peso para 100 revoluciones ó 

40 % en peso a 500 revoluciones. 

Prueba del sulfato de sodio (designación ASTM C- 88) 

 
Las pérdidas promedio, pesadas después de 5 ciclos, no deberán exceder el 

14 % por peso. 

Gravedad específica (designación ASTM C127) 

 
La gravedad específica no será menor a 2.6, los agregados gruesos para 

concretos deben ser separados en las siguientes clases: 



107  

 
Clase 

Intervalo 

de Dimensiones 

% en Peso Mínimo 

Retenido 

en los Tamices Indicados 

¾” 

1” 

1 ½” 

3” 

6” 

3/16” – ¾” 

¾” – 1” 

¾” – 1 ½” 

1 ½” – 3” 

3” – 6” 

56% al 3/8” 

50% al 7/8” 

25% al 1 ¼” 

25% al 2 ¾” 

25% al 5” 

Fuente: Elaboración propia sacado de los tamices 

 
 

La granulometría del agregado grueso para cada tamaño máximo especificado 

cumplirá con la norma ASTM C – 33. 

 

 
Los agregados gruesos de los tamaños especificados luego de pasar por las 

mallas finales estarán compuestos de tal manera que al hacer las pruebas en 

las mallas designadas en el cuadro siguiente, los materiales que pasen las 

mallas de prueba de tamaño mínimo, no excederá el 2% por peso y todo el 

material deberá pasar la malla de prueba de tamaño máximo. 

 
 
 
 

 
Tamaño 

Nominal 

Para Prueba 

Tamaño Mínimo 

Para prueba 

Tamaño Máximo 

¾” 

1” 

1 ½” 

N° 5 

5/8” 

1 ¼” 

1” 

2” 

4” 

 

Las mallas para efectuar la prueba indicada, cumplirán con las especificaciones 

ASTM E – 11, con respecto a las variaciones permisibles en las aberturas 

promedio. 
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Si los agregados gruesos provenientes de canteras ubicadas en la zona del 

Proyecto, no cumplen las especificaciones exigidas, pero que a través de la 

ejecución de pruebas especiales, demuestran que producen concreto de la 

resistencia y durabilidad adecuadas, pueden ser utilizados con la autorización 

del Supervisor. 

 

 
3.4 Preparación del Concreto 

 

 
a. Dosificación 

 
La dosificación del cemento, la arena y el agregado grueso se efectuará 

por peso y el agua por volumen según el diseño de mezclas aprobado, 

para lo cual el Ejecutor proveerá el equipo necesario, el mismo  que 

deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor. Si se empleara el 

cemento en sacos, la dosificación del cemento se calculará siempre para 

sacos completos de cemento. 

La tolerancia permisible para la dosificación del concreto será de tres (3%) 

por ciento en peso. Los métodos para medir los materiales del concreto 

serán tales que las proporciones puedan ser controladas en forma precisa 

y verificada fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 

 
 
 

 
b. Mezclado 

 
El proceso de mezclado se efectuará en forma mecánica, una vez que 

hayan sido combinados los componentes según el diseño de mezcla 

aprobado. 

Todo el equipo mecánico de mezclado, con sus correspondientes 

dispositivos de pesados, será sometido a la aprobación del Ingeniero 

Supervisor y deberá ser tal que garantice una masa de concreto en donde 

los ingredientes estén uniformemente distribuidos. El mezclado podrá 
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realizarse en una planta central (concreto pre-mezclado) o en el sitio pero 

siempre en forma mecánica. 

El concreto pre-mezclado se mezclará y se entregará de acuerdo a los 

requisitos establecidos en la norma ASTM C-94 y deberá cumplir con los 

requisitos de resistencia y dosificación especificado. No se permitirá el 

sistema de mezclado en planta y transporte del concreto preparado, ni 

agregar el agua antes de llegar a la obra. 

El Contratista está obligado a efectuar las pruebas necesarias para 

verificar el control de la mezcla por cuenta propia a petición del 

Supervisor, reservándose éste el derecho de hacerlas cuando lo estime 

conveniente. 

Cada revoltura debe vaciarse completamente antes de proceder a la 

carga siguiente de la mezcladora, no debiendo el volumen de ésta 

exceder el límite de capacidad de la máquina fijada por el fabricante. 

El tiempo de mezclado se contará a partir del momento en que, estando  

el tambor en movimiento, todos los materiales sólidos se encuentren 

dentro del mismo, estableciéndose como condición indispensable que el 

volumen de agua se agregue antes de transcurrir el primer cuarto del 

tiempo del mezclado. 

El método de agregar agua a la mezcla deberá garantizar una 

dosificación perfecta, incluso en el caso de necesitarse volúmenes 

pequeños de ella. 

Independientemente del volumen de la mezcla han de observarse, salvo 

otras instrucciones del Ingeniero Supervisor, los tiempos de mezclado 

siguientes: 
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Capacidad de la 
 

Mezcladora (m3) 

Tiempo de 

 
Mezclado (min) 

0.50 o menos 1.25 

0.75 a 1.50 1.5 

2.00 a 3.00 2 

 

 

Los tiempos de mezclado especificados se basan en un control exacto de 

la velocidad de rotación del tambor de la mezcladora la cual deberá 

alcanzar a la recomendada por el fabricante una vez que todos los 

componentes hayan sido introducidos dentro del tambor. 

El Ingeniero Supervisor se reserva el derecho de modificar el proceso y 

tiempo de mezclado, si se comprueba que la forma de carga de los 

componentes de la mezcla y el proceso de mezclado no producen la 

deseada uniformidad, composición y consistencia del concreto. 

c. Control de la mezcla 

 
El Contratista está obligado a suministrar la mano de obra necesaria para 

obtener y manipular las muestras requeridas para verificar la calidad de la 

mezcla del concreto. 

Sobre las muestras de concreto, tomadas directamente de la mezcladora, 

se efectuarán las pruebas de asentamiento (SLUMP TEST) y de 

resistencia que el Ingeniero considere necesarias. 

Las pruebas de asentamiento se efectuarán por cada cinco (5) metros 

cúbicos de concreto a vaciar, de acuerdo a la norma ASTM C-143 y sus 

resultados deberán estar entre cinco (5) y diez (10) centímetros. 

En caso de pequeñas estructuras, las pruebas de resistencia se 

efectuarán por cada diez (10) metros cúbicos de cada clase de concreto a 

vaciar. Cuando el volumen de concreto a vaciar en un día sea menor de 

diez (10) metros cúbicos se efectuará una prueba por cada clase de 

concreto o elemento estructural o como lo ordene el Ingeniero Supervisor. 
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Estas pruebas serán realizadas en un laboratorio especializado 

independiente de la organización del Contratista y aprobado por el 

Supervisor. El costo de estas pruebas será incluido en los gastos 

generales de la obra. 

Las muestras de las cuales se moldeen los testigos para los ensayos de 

compresión se obtendrán de acuerdo a la norma ASTM C-172. La 

preparación y curado de los testigos bajo las condiciones normales de 

humedad y temperatura se efectuará de acuerdo a la norma ASTM C-31. 

La resistencia del concreto se controlará mediante ensayos de 

compresión según lo especificado en la norma ASTM C-39. 

De los seis (6) cilindros que componen una prueba se ensayarán tres (3) a 

los (7) días y los otros tres (3) a los veintiocho (28) días. 

El resultado de los cilindros ensayados a los siete (7) días se tomará tan 

solo como guía de la resistencia a los veintiocho (28) días. Cuando los 

resultados de los ensayos efectuados a los siete (7) días permitan esperar 

bajas resistencias a los veintiocho (28) días, se prolongará el curado de la 

estructura hasta que el concreto cumpla tres (3) semanas de vaciado, 

procurando que el curado sea lo más perfecto posible. 

La decisión definitiva, en todo caso, se tomará en base a los resultados 

de los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales serán 

curados bajo mismas condiciones que el concreto vaciado. 

Se aceptará el concreto cuando las dos terceras partes de los cilindros 

ensayados a los veintiocho (28) días resistan una carga de ruptura mayor 

que la carga de diseño especificada. 

Se considerará que el concreto no reúne las condiciones requeridas 

cuando un cilindro cualquiera, dé como carga de ruptura, un valor inferior 

al ochenta y cinco (85%) por ciento de la carga de diseño. Las muestras 

serán tomadas separadamente de cada máquina mezcladora o para cada 

clase de concreto y por lo que sus resultados se considerarán también 

separadamente y en ningún caso se promediara los resultados de los 
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cilindros provenientes de diferentes máquinas mezcladoras o de 

diferentes clases de concreto. 

Cuando los resultados de los ensayos a los veintiocho (28) días arrojen 

valores menores que los anteriormente señalados se tomará una muestra 

de concreto endurecido (CORE DRILL) la cual se someterá al ensayo de 

compresión de acuerdo a la norma ASTM C-42 o se practicará  una 

prueba de carga sobre la porción de la estructura dudosa de acuerdo a lo 

especificado en las secciones 201 y 202 del Anexo 1.2 del Reglamento 

Nacional. 

En caso de que los resultados de estas pruebas sean satisfactorios se 

aceptará la estructura, en caso contrario o cuando sea imposible 

practicarlas se ordenará la demolición de la estructura afectada. 

El costo de las pruebas sobre el concreto endurecido y de las pruebas de 

carga, así como de las demoliciones que el Supervisor considere 

necesarias será asumido exclusivamente por el Contratista, quien no 

podrá justificar demora en la entrega de la obra por esa causa. 

3.5 Transporte del Concreto 

 
El concreto se transportará directamente y lo antes posible de la 

mezcladora al lugar de depósito final por medio de métodos que eviten la 

segregación o pérdida de materiales. 

Los equipos para conducir, bombear y transportar neumáticamente el 

concreto serán de tal tamaño y diseño que asegure un flujo prácticamente 

continuo del concreto al extremo de la entrega sin segregación de 

materiales. 

No se permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a ciento 

cincuenta (150) centímetros, salvo que se emplee equipo especial 

aprobado por el Ingeniero Supervisor, para evitar la segregación. 

No se permitirá el empleo de fajas transportadoras largas, canaletas 

inclinadas o equipos semejantes que transporten el concreto a flujo 

continuo, abierto y fluido. Sin embargo, se deja a criterio del Contratista la 
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elección de sistemas de transporte por medio de bombas o camiones 

concreteros. 

 

 
3.6 Vaciado del concreto 

 
a. Generalidades 

Antes de proceder al vaciado se eliminarán todos los desperdicios de los 

espacios que van a ser ocupados por el concreto, los encofrados se 

humedecerán completamente o se aceitarán, las unidades de 

mampostería que queden en contacto con el concreto deberán quedar 

humedecidas y el refuerzo estará completamente limpio de 

contaminaciones o revestimientos dañinos. 

El agua deberá ser retirada del lugar donde se ha de depositar el 

concreto, salvo el caso que se emplee un sistema de vaciado por manga 

u otro sistema aprobado por el Ingeniero Supervisor. 

El Contratista no iniciará ningún trabajo de vaciado sin la presencia del 

Supervisor quien deberá verificar que han quedado cumplidos los 

requisitos para garantizar un vaciado perfecto y una ejecución adecuada 

de los trabajos y no antes que el acero de refuerzo y el encofrado hayan 

sido aprobados por el Supervisor. 

El vaciado deberá efectuarse de manera que se eviten cavidades, 

debiendo quedar rellenos todos los ángulos y esquinas del encofrado, 

así como también todo el contorno del refuerzo metálico y piezas 

empotradas, evitando la segregación del concreto. El Contratista 

propondrá los aparatos y sistemas de vaciado y el Supervisor dará su 

conformidad o en su defecto requerirá la modificación de ellos. 

Se pondrá especial cuidado en que el concreto fresco sea vaciado en las 

proximidades inmediatas de su punto definitivo de empleo en las obras, 

con el objeto de evitar un flujo incontrolado de la masa de concreto y el 

peligro consecuente de la segregación de sus componentes. No se 

permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a ciento 

cincuenta (150) centímetros para evitar la segregación de los materiales. 
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El concreto fresco se vaciará antes de que haya fraguado y a más tardar 

a los 45 minutos de haber añadido el agua a la mezcla. En general, se 

procederá primeramente a la terminación del fondo de la estructura; es 

decir, que el concreto del piso habrá de haber fraguado antes de que 

comience con el vaciado de las paredes en capas horizontales. 

El proceso de trabajo puede ser sin embargo modificado, con 

autorización del Ingeniero Supervisor según las necesidades del 

momento. 

El Contratista pondrá especial cuidado en que se lleve a cabo una unión 

perfecta entre la superficie del piso y las paredes. Las superficies 

deberán escarificarse y limpiarse debidamente. 

Las mismas conclusiones se observarán para la unión entre paredes 

laterales y techos cuando no sea posible el vaciado monolítico de ambas 

partes. 

 

 
b. Fases del Vaciado 

El espesor de la capa de concreto vaciado en masa no deberá 

sobrepasar una altura antes del vibrado de treinta (30) centímetros, en el 

caso de concreto armado, y de cincuenta (50) centímetros, en el caso de 

concreto simple o ciclópeo. 

Salvo otras instrucciones del Supervisor, el vaciado y consolidación de 

las capas sucesivas de una fase de vaciado han de quedar terminadas 

antes de que fragüe el concreto a fin de obtener una unión perfecta entre 

las diferentes capas. Las capas superpuestas de una fase de vaciado 

serán vibradas de forma tal que se eviten separaciones visibles en la 

estructura. 

Si en el transcurso del proceso de vaciado no pudiera completarse una 

capa de vaciado, ésta habrá de limitarse mediante una junta de 

construcción en la forma y lugar indicado en los planos o por el 

Supervisor empleando para tal fin un encofrado provisional conveniente 

además de la armadura adicional que se colocará en dicha junta. De ser 
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posible se procurará que las juntas de construcción correspondan con 

las juntas de dilatación o contracción indicadas en los planos. 

Los límites permisibles de una fase de vaciado no deberán sobrepasar 

los valores indicados en el cuadro adjunto, salvo en el caso de que 

existan instrucciones del Supervisor o que la construcción de la sección 

exigiera tomar otras medidas: 

 

F 

u 

e 

n Descripción 

t 

e 
: Concreto ciclópeo 

E Concreto armado en general 

Altura 

Máxima 

de una 

Fase de 

Vaciado 

(m) 

1.50 

3.00 

Intervalo 

Mínimo 

entre 

Fases de 

Vaciado 

(hr) 

72 

12 
l Muros de contención en 
a C.A. 
b 

o Columnas, pilares y paredes 

r antes del Vaciado de los 

3.00 72 

 

 
2.00 

a techos según datos y vigas  

c superpuestas de diseño. 

i 

ón propia. 

 

 
Los intervalos en la ejecución de las secciones consecutivas de vaciado 

adyacentes y unidos entre sí por medio de juntas de construcción 

tendrán una duración mínima de setenta y dos (72) horas. 

En el caso del revestimiento del canal, el concreto debe aplicarse en una 

sola fase de vaciado en toda su sección transversal (piso y taludes). 

c. Superficie de las Juntas de Construcción 

La ejecución de las juntas deberá garantizar una unión perfecta entre las 

diferentes fases o secciones del vaciado. Las superficies se  

escarificarán y limpiarán debidamente, seguidamente se humedecerán. 

Poco antes de proceder al vaciado del concreto se cubrirán las 

superficies ya preparadas, horizontales, verticales e inclinadas con una 
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capa de mortero, siempre que así lo disponga el Ingeniero Supervisor. El 

vaciado del concreto habrá de tener lugar antes de que comience a 

fraguar la capa de recubrimiento. 

3.7 Curado 

 
El concreto deberá mantenerse a una temperatura de más de 10 ºC y en 

una condición húmeda, por lo menos durante los primeros catorce (14) días 

después de colocado. 

Los métodos para evitar la pérdida de humedad de la superficie podrán ser 

seleccionados entre los siguientes: 

 Utilizando membranas líquidas (ASTM C-309-58); 

 Formando pozos de agua, en el caso de enlosados; 

 Cubriendo la superficie con costales de yute o con lonas de algodón los 

cuales deberán mantenerse húmedos continuamente; 

 Cubriendo la estructura con algún tipo adecuado de papel o plástico; 

 Cubriendo la superficie con una capa de paja o rastrojo, de 20 cm. de 

espesor; 

 Cubriendo la superficie con una capa de 2.5 cm. de arena, tierra o 

aserrín, humedecidos permanentemente; 

 Regando continuamente las superficies expuestas (con agua caliente 

para concretos en climas fríos), y 

 Inundando el área expuesta. 

 

 
Las condiciones locales deben determinar cuál es el sistema económico. 

 
3.8 Vibrado 

 
Toda la consolidación del concreto se efectuará por vibración. El concreto 

debe ser trabajado a la máxima densidad posible, debiéndose evitar las 

formaciones de bolsas de aire incluido de agregados gruesos de grumos, 

contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 

concreto. 
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La vibración deberá realizarse por medio de vibradores. Donde no sea 

posible realizar el vibrado por inmersión, deberá usarse vibradores 

aplicados a los encofrados, ayudados donde sea posible por vibradores a 

inmersión. Los vibradores a inmersión, de diámetro inferior a 10 cm tendrán 

una frecuencia mínima de 8,000 vibraciones por minuto. 

En la vibración de cada estrato de concreto fresco, el vibrador debe operar 

en posición vertical. La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar 

y vibrar el espesor total del estrato, pero se tendrá especial cuidado para 

evitar que la vibración pueda afectar el concreto que ya está en proceso de 

fraguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior 

haya sido completamente vibrada. 

La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario para 

producir la consolidación satisfactoria sin causar segregación. Los 

vibradores no serán empleados para lograr el desplazamiento horizontal  

del concreto dentro de los encofrados. 

La sobre-vibración o el uso de vibradores para desplazar concreto dentro 

de los encofrados no estará permitido. Los vibradores serán insertados y 

retirados en varios puntos, a distancias variables de 45 cm. a 75 cm. En 

cada inmersión, la duración será suficiente para consolidar el concreto, 

pero no tan larga que cause la segregación, generalmente la duración 

estará entre los 5 y 15 segundos de tiempo. Se mantendrá un vibrador de 

repuesto en la obra durante todas las operaciones de concreto. 

3.9 Acabados 

 
Los tipos de acabados que se indican tienen validez para todos los tipos de 

superficies con acabados, con encofrados libres o frotachados: 

F1) Acabados para superficies donde no sea importante la buena presencia, 

estética y la rugosidad sea aceptada, como para las superficies cubiertas 

con relleno o que no queden en general a la vista. En estas superficies no 

se harán tratamientos especiales. Con excepción de los resanes, de 

concreto defectuoso y el relleno de eventuales hoyos dejados por los 
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anclajes de los encofrados o depresiones que restan homogeneidad al 

concreto. 

F4) Para superficies en contacto con flujo de agua, donde el acabado es 

importante desde el punto de vista hidráulico. El acabado de la superficie 

de los canales revestidos deberá ser pulido, obtenida de la aplicación de 

una capa de cemento sobre la base de concreto y paleteada a mano. Para 

el caso de obras de arte, deberán utilizarse encofrados en buen estado 

para obtener superficies lisas, sin irregularidades abruptas y las graduales 

no excederán de 0.2 cm. 

 

 
3.10 Reparaciones de la superficie del concreto 

 
Todas las salientes, irregularidades, abombamientos, huecos, coqueras u 

otros defectos que excedan las tolerancias admitidas, no podrán ser 

reparadas hasta que sean examinadas por el Ingeniero Supervisor. Las 

reparaciones serán realizadas después por personal especializado en 

presencia de un representante del Ingeniero Supervisor. 

Se picará el concreto de la zona a reparar, hasta encontrar concreto 

completamente sano y por lo menos hasta una profundidad tal por detrás 

de las armaduras, que éstas queden completamente embebidas en el 

nuevo concreto. 

 

 
3.11 Tolerancias permisibles para la preparación de la superficie 

 
Las tolerancias para la construcción del concreto, deberán ajustarse a las 

indicadas en este párrafo y de manera general deberán cumplir con las 

tolerancias establecidas en las normas ACI – 134 “Practica recomendada 

para encofrados de concreto”. El Contratista debe tener cuidado que las 

tolerancias indicadas no se repitan con frecuencia. 
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Variación máxima entre 

alineamientos real y el de los 

planos. 

MEDIDA TOLERANCIA 

3.0 m 0.6 cm 

6.0 m 1 cm 

10.0 m 2 cm 

En construcciones 

bajo tierra en su 

estado natural 

6 cm 

Variación máxima de la 

verticalidad del talud 

especificado o de las 

superficies curvas de todas 

las estructuras incluyendo las 

líneas y superficies en la 

pared y juntas verticales. 

MEDIDA TOLERANCIA 

3.0 m 0.5 cm 

6.0 m 1 cm 

En construcciones 

bajo tierra en su 

estado final 

Doble de las 

cantidades arriba 

indicadas 

Variación en el espesor de 

losas y paredes 

Menos 0.5 cm 

Mas 1 cm 

Colocación de refuerzos en 

miembros a flexión 

Para espesor de 20 

cm 

1 cm 

 

En canales revestidos 

1. Ningún punto de la sección del canal existente debe quedar encima de la 
sección de diseño. 

2. Ningún punto de la sección del canal existente debe tener una sobre 
excavación mayor de dos (02) centímetros con respecto a la sección de 
diseño. 

 
 

 
4. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

4.1 Generalidades 

Los encofrados deberán ajustarse a la configuración, líneas de elevación y 

dimensiones que tendrá el elemento de concreto por vaciar y según lo 

indiquen los planos. 

El material de los encofrados podrá ser de metal, madera o ambos. En el 

caso de usar madera, la superficie en contacto con el concreto deberá estar 
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acabada y cepillada a espesores uniformes, libres de nudos y otros defectos. 

La madera no cepillada podrá usarse solamente para superficies no 

expuestas. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen el encofrado deberán 

poseer la resistencia y rigidez necesaria para soportar los esfuerzos 

estáticos y dinámicos (peso propio, circulación de personal, vibrado del 

concreto y eventualmente sismos o vientos) que se generen durante y 

después del vaciado, sin llegar a deformarse, debiendo evitar además la 

pérdida del concreto por las juntas. 

El encofrado debe ser construido de tal modo que las superficies del 

concreto estén de acuerdo a los límites de variación indicados en la  

siguiente relación de tolerancias admisibles: 

a) La variación en las dimensiones de la sección transversal de las losas, 

muros, columnas y estructuras similares serán de -6 mm a + 12 mm. 

b) Variaciones de la vertical en las superficies de columnas, muros y otras 

estructuras similares: 

- Hasta una altura de 3 m : 6 mm. 

 
- Hasta una altura de 6 m : 10 mm. 

 
- Hasta una altura de 12 m  : 20 mm. 

 
c) Variaciones a niveles o gradientes indicados en los planos para piso, 

techo, vigas y estructuras similares: 

- En cualquier nivel o en 6 m : máx. 6 mm. 

 
- En 12 m : 10 mm. 

 
d) Variaciones en los tamaños y ubicaciones de mangas, posas y aberturas en 

el piso, aberturas en paredes y similares: 6 mm. 

El Supervisor aprobará el uso de encofrados, pudiendo rechazar los que por 

desgaste, abolladuras, ojos, incrustaciones u otro motivo no reúnan las 

condiciones exigidas. 
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El dimensionamiento y las disposiciones constructivas (apuntamientos, 

arriostramientos, etc.) de los encofrados serán de responsabilidad del 

Contratista. 

4.2 Encofrado 

 
Las planchas de madera, que conforman el encofrado, se humedecerán lo 

suficiente por ambas caras antes de proceder al vaciado del concreto para 

evitar la absorción del agua contenida en la mezcla. 

Las superficies de los encofrados en contacto con el concreto deberán ser 

limpiadas convenientemente a fin de eliminar sustancias extrañas como 

concretas secas, lechada, etc. Asimismo, dicha superficie deberá ser untada 

con aceite emulsionado de tipo comercial o con aceite norma parafínico 

refinado. Este tratamiento se deberá aplicar veinticuatro (24) horas antes 

como mínimo, de dar inicio al vaciado teniendo en cuenta que la cantidad de 

aceite a aplicarse deberá ser absorbida totalmente por la madera a fin de no 

manchar la superficie de concreto. 

Los amarres, ganchos y anclajes que unen entre sí las planchas del 

encofrado deberán tener la propiedad de dejar en las superficies del 

cemento, agujeros del menor diámetro posible. Las caras visibles de las 

estructuras se rasparán o someterán a un tratamiento posterior si a juicio del 

Supervisor hubiera necesidad de ello. 

Los tirantes de anclaje dispuestos para sostener las formas deberán 

permanecer sumergidas en el concreto y han de ser cortadas a una distancia 

no menor al doble del diámetro o de su dimensión mínima, en el interior del 

concreto, desde la superficie externa, salvo en acabado que no van a quedar 

a la vista, en donde se podrán cortar en la superficie externa del concreto. 

Luego se deberá de resanar la superficie, de manera que el fierro quede 

cubierto con concreto. 

Los moldes para los muros deberán estar provistos de aperturas temporales 

en las bases y punto que el Supervisor juzgue conveniente a fin de facilitar la 

limpieza e inspección que regularmente debe llevarse a cabo antes de iniciar 

la etapa del vaciado. 
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Para el encofrado de las obras de arte en el sistema de drenaje, el 

Contratista deberá proveer el uso de bombeo a fin de eliminar el agua 

proveniente del sub-suelo y que no interfiera en el normal desarrollo de los 

trabajos. 

 

 
4.3 Desencofrado 

 
El desencofrado se hará retirando las formas cuidadosamente para evitar 

daños en la superficie de las estructuras. La remoción del encofrado se hará 

después que el concreto haya adquirido la consistencia necesaria para 

soportar su peso propio y las cargas vivas a que pudiera estar sujeto. Los 

tiempos de desencofrado se reducirán en lo posible a fin de no dilatar los 

procesos de acabado y reparación de la superficie del concreto. 

Los tiempos mínimos del desencofrado se guían por los elementos 

constructivos, tipo de estructuras, cargas existentes, soportes provisionales y 

por la calidad del concreto. 

En general los encofrados deberán permanecer colocados los tiempos 

mínimos que se especifican, salvo indicación expresa en los planos y/o del 

Ingeniero Supervisor. 

- Costado de vigas, muros que no sostengan terreno 24 horas. 

 
- Muros que sostengan terreno, losas macizas 7 días. 

 
- Fondo de vigas 14 días. 
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5. ACERO DE REFUERZO 

5.1 Materiales 

El acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia f'y = 

4,200 Kg./cm2, debiéndose satisfacer las siguientes condiciones: 

a) Para acero de refuerzo obtenido directamente de acería: 

- Corrugaciones: de acuerdo a la norma ASTM A-615 

- Carga de rotura mínima: 5,900 Kg./cm2
 

- Elongación mínima en la rotura en 20 diámetros: 8% 

b) Para malla de acero soldada 

 
- Deberá ser formada mediante el soldado eléctrico de alambre trefilado de 

acero. 

- Las soldaduras se efectuarán de acuerdo a la norma AWSD 12.1-61. 

 
- En todo caso satisfacer la norma ASTM A-185. 

 
c) Las barras de refuerzo o las mallas de acero en concreto deberán cumplir 

con las especificaciones de la norma ASTM A - 184. 

5.2 Almacenaje y limpieza 

 
Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, 

preferiblemente cubiertas y se mantendrán libres de tierra y suciedad, aceite, 

grasa y oxidación excesiva. Antes de su colocación en la estructura, el 

refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de laminado, óxido y 

cualquier capa que pueda reducir su adherencia. 

Cuando haya demora en el vaciado del concreto, el refuerzo se 

reinspeccionará y se volverá a limpiar cuando sea necesario. 

5.3 Enderezamiento y redoblado 

 
No se permitirá enderezamiento, ni redoblado en el acero obtenido en base 

a torcionado u otra forma semejante de trabajo en frío. En acero 

convencional, las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en 

forma tal que el material sea dañado. 
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El calentamiento del refuerzo se permitirá solamente cuando toda la 

operación sea aprobada por el Ingeniero Supervisor. No se doblará ningún 

refuerzo parcialmente embebido en el concreto endurecido 

5.4 Colocación del Refuerzo 

 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los 

planos y se asegurará contra cualquier desplazamiento por medio del 

alambre de hierro recogido o clips adecuados en las intersecciones. El 

recubrimiento de la armadura se logrará por medio de espaciadoras de 

concreto tipo anillo y otra forma que tenga un área mínima de contacto con  

el encofrado. 

a) Soldadura 

 
Todo empalme con soldadura deberá ser autorizado por el Supervisor. Se 

utilizará el tipo de soldadura recomendada por el fabricante del acero. 

b) Malla soldada 

 
La malla soldada será soportada del mismo modo que las barras de 

refuerzo. Los traslapes de la malla soldada será como mínimo tres cocadas 

ó 30 cm. el que sea mayor. 

5.5 Pruebas 

 
En el caso de que se empleen barras soldadas, no se podrá proceder a 

emplearlos en obra hasta que mediante ensayos exhaustivos se demuestre 

que el procedimiento seguido, el tipo de soldadura y el personal soldador 

estén produciendo de modo que alcancen la carga de fluencia del acero 

original y que tengan como carga de rotura el 125% de la carga de fluencia 

del acero original. 

Durante la construcción, el Ingeniero Supervisor escogerá una muestra de 

cada 50 soldaduras efectuadas en obra, la que será retirada y sometida a la 

prueba de tracción. El lote de 50 soldaduras deberá ser aprobado por el 

Ingeniero Supervisor antes de que se autorice el llenado del concreto. 



125  

 

5.6 Tolerancias 

 
Las tolerancias de fabricación y colocación para acero de refuerzo serán las 

siguientes: 

a) Las varillas utilizadas para  el refuerzo de  concreto cumplirán los 

siguientes requisitos para tolerancias de fabricación: 

- Longitud de corte : ± 2.5 cm. 

- Estribo, espirales y soportes : ± 1.2 cm. 

- Dobleces : ± 1.2 cm. 

 

 
b) Las varillas serán colocadas siguiendo las siguientes tolerancias: 

- Cobertura de concreto en la superficie : ± 6 mm. 

- Espaciamiento mínimo entre varillas : ± 6 mm. 

- Varillas superiores en losas y vigas 

Miembros de 20 cm de profundidad a menos : ± 6 mm. 

Miembros de más de 20 cm pero inferior a 

5 cm. de profundidad  : ± 1.2 cm. 

Miembros más de 60 cm de profundidad : ± 2.5 cm. 

c) Las varillas pueden moverse según sea necesario para evitar la 

interferencia con otras varillas de refuerzo de acero, conduit o materiales 

empotrados. Si las varillas se mueven más de 1 diámetro, lo suficiente 

para exceder estas tolerancias, el resultado de la ubicación de las varillas 

estará sujeto a la aprobación por el Supervisor. 

Donde no existan armaduras, el concreto habrá de ser picado, hasta una 

profundidad mínima de 10 cm. Los bordes del corte serán normales a la 

superficie del concreto y el concreto nuevo, se unirá al antiguo, siguiendo 

las indicaciones del Supervisor. 

Las zonas picadas se limpiarán adecuadamente con chorro de agua y/o 

arena a satisfacción del Supervisor. El relleno será concreto o mortero, 

con las dosificaciones que indique el Supervisor, debiendo el nuevo 
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relleno tener el mismo curado y tomar el color final que el concreto 

antiguo. 

 
 

 
6. SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS 

El trabajo incluido en este rubro consistirá en el suministro de las 

compuertas. Se incluyen los mecanismos de izaje, soporte, guías, cables 

de izaje, braquetes, etc., necesarios para que las compuertas trabajen 

eficientemente en las condiciones a que serán sometidas. 

Las compuertas podrán ser suministradas por un manufacturero 

especializado como ARMCO ó equivalente, en tal caso, los modelos a 

usarse cumplirán con las dimensiones, condiciones y requerimientos que 

se indican en los planos correspondientes. 

Los materiales de acero estructurales y otros relativos a los mismos para 

las compuertas, deberán sujetarse a lo especificado en los planos o serán 

similares a los mismos, previa aprobación del Supervisor. Los materiales 

se dan en el cuadro siguiente: 

 
 

MATERIAL ESPECIFICACION 

Perfiles laminados en caliente-acero ASTM A – 36 

Estructural ASTM A – 36 

Plancha de acero ASTM A – 27 

Fundición de acero ASTM A – 490 

Pernos de anclaje (hechos a máquina) ASTM A – 36 

Varillas de anclaje – acero estructural ASTM B – 1.44 

Pasador de acero inoxidable 416 ASTM A – 193 

Presión del pasador (camiseta bronce) AWS D1.1 

Pernos en general ASTM Iron Steel 

Soldadura: procedimientos ARC Welding 

Materiales Electrodos 

En general, todos los materiales deberán estar de acuerdo con los 

estándares de la American Standard Institute (ANSI) o la ASTM. 
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Los esfuerzos permisibles estarán de acuerdo a lo indicado en el cuadro 

de especificaciones mostradas en los planos o lo indicado por el Manual 

de la American Institute of Steel Construction, AISC. 

Para los materiales no especificados, el esfuerzo máximo no excederá en 

ningún caso el 25% del valor mínimo especificado para la resistencia en la 

fluencia o límite de fluencia del refuerzo. Cualquier material de acero no 

especificado en detalle deberá ser de la mejor calidad para el uso 

requerido y ser aprobado por el Ingeniero Supervisor para su empleo en  

la fabricación de las compuertas. 

Antes de la salida de la fábrica, todos los elementos metálicos serán 

pintados de acuerdo a lo especificado para elementos y/o estructuras 

metálicas en contacto con agua y/o suelo. 

De acuerdo con el tamaño de las respectivas compuertas, se preverán los 

marcos necesarios y las guías que se empotrarán en el concreto. 

Los ejes de elevación se moverán a través de las barras previstas, 

resistentes a presión, con el diámetro necesario para el tamaño de la 

compuerta especificada. En todos los casos, el dispositivo de 

accionamiento será de tipo manual, de tal forma que ésta pueda ser 

accionada desde los puentes de mando por un solo hombre. 

 

 
6.1 Cargas de Diseño y Velocidad 

 
Todos los elementos que compongan el sistema de izaje se diseñarán 

para el 120% de la más severa combinación de cargas siguientes: 

Peso total de todos los elementos conformantes del sistema 

de izaje. 
 

Carga debido al peso total de la compuerta. 
 

 

Todas las fuerzas de fricción en las paredes laterales. 

- 

- 

- 
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Los elementos del sistema de izaje se diseñarán considerando la fuerza 

resultante que se origina cuando la compuerta está siendo utilizada, o sea 

cuando se desarrollan los esfuerzos de izamiento máximos. 

Los componentes mecánicos del sistema de izaje deberán diseñarse 

considerando las cargas muertas y vivas que la experiencia aconseja pero 

no se permitirá tolerancias para considerar las fuerzas de aceleración y 

desaceleración. 

Sello de Goma 

 
El material usado para sellos de goma estará compuesto de goma natural 

(o copolimero de butadieno y estireno o una mezcla de ambos) deberá 

contener refuerzo de carbón negro, óxido de zinc, acelerantes, 

antioxidantes, agentes de vulcanización y plastificantes. El material 

deberá estar compuesto para producir un sello con adherencia adecuada 

y resistencia a la abrasión, rugosidad, intemperie, temperatura y 

propiedades de resistencia al envejecimiento para brindar una buena 

impermeabilización. 

Los sellos deberán cumplir con las propiedades siguientes: 

Dureza shore Tipo A60 ± 

Esfuerzo de Tensión 20,000 kPa 

Elongación 400% 

El Ejecutor, sobre la base del plano de diseño de compuertas, deberá 

elaborar el plano detallado constructivo, antes de su fabricación para su 

aprobación del supervisor. 

6.2 Montaje de Compuertas 

 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales y equipo para la 

instalación y prueba de las compuertas, de acuerdo a las dimensiones, 

forma, disposición, ubicación y niveles mostrados en los planos 

correspondientes. Instaladas las compuertas se ensayará su 

funcionamiento, efectuándose todos los ajustes que sean necesarios. 
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Luego de la instalación de las compuertas se resanará la pintura de base 

y luego se aplicará con brocha la pintura de acabado. 

 

 
6.3 Pruebas, Controles e Inspecciones 

 
Sobre las bases de las Especificaciones Técnicas y de las normas 

adoptadas, el Ejecutor someterá a la Supervisión una lista preliminar de 

las pruebas, controles e inspecciones a que deberán ser sometidos los 

materiales y equipos. 

La Supervisión será informada sobre los programas de producción y de 

prueba, de manera que pueda llevar a cabo sus verificaciones y 

presenciar los ensambles, pruebas y controles de manera eficaz y 

apropiada. Las pruebas deben ser realizadas en dos estados: 

a) El primer estado de pruebas en dos estados: 

 
i. Sin carga 

ii. Bajo una carga 

b) El segundo estado de prueba comprende 

 
i. Bajo la carga total aplicable aprobada por la Supervisión 

 

 
7. PINTURA DE ELEMENTOS Y/O ESTRUCTURAS METALICAS 

A. Generalidades 

 
Las especificaciones contenidas en el presente Anexo son aplicables a 

todos los trabajos de carpintería metálica en que se requiera el pintado de 

elementos y/o estructuras metálicas que estén en contacto con el agua  

y/o suelo o con el aire, tales como compuertas, barandas, etc. 

El Ejecutor proporcionará todos los materiales, limpiará las superficies y 

aplicará la pintura de acuerdo con lo especificado en el presente ítem. El 

costo del pintado de estos elementos se considerará incluido en los 

precios unitarios de los trabajos en que se requiera por lo que no se 

pagará por separado. 
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Las superficies que no requieren ser pintadas pero que se encuentran 

adyacentes a las superficies a limpiarse y pintarse, serán protegidas para 

que no se contaminen o malogren durante las operaciones de limpieza y 

pintado. Se tendrá especial cuidado de proteger las superficies y/o 

elementos más delicados, cuando se haga el lijado de las superficies 

adyacentes. Se evitará que la arena de lijado o productos de limpieza 

entren a los mecanismos movibles, juntas, asientos y otros elementos 

relativos. Asimismo, se protegerán los equipos de izaje y cualquier otro 

tipo de equipos y accesorios. 

Las operaciones de limpiado y pintura se harán de tal manera que el  

polvo u otro agente contaminante del proceso de limpieza no caigan sobre 

la pintura húmeda y superficies. Los elementos con superficies recién 

pintadas no serán movidos y/o manipulados hasta que se encuentren bien 

secos. Todas las superficies pintadas expuestas, incluyendo el trabajo de 

repartición, presentarán un color uniforme en apariencia. 

Cualquier superficie malograda o contaminada por pintura, será repintada 

a su condición original y no se pagará adicional por este trabajo. Antes de 

aplicarse la capa final de pintura y/o retoque, que necesariamente se hará 

en el campo, el Ejecutor limpiará nuevamente las superficies y aplicará la 

pintura necesaria para restaurar las superficies a la condición 

especificada. 

Los elementos que han sido pintados, serán movidos  y/o manipulados 

con cuidado para preservar la pintura en buena condición. 

No se permitirá soldar piezas en las áreas en que la soldadura malogrará 

la pintura, a no ser que la pintura malograda en dichas áreas sea 

accesible para ser reparada e inspeccionada. A no ser que se especifique 

lo contrario, el Ejecutor no podrá desensamblar equipos o cualquier otra 

pieza con propósito de pintar el interior. 

En general se debe cumplir con las normas SSPC (American Steel 

Structures Painting Council). 
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B. Elementos y/o estructuras en contacto con agua y/o suelo 

 
a) Preparación de la superficie 

 
Cualquier irregularidad objecionable, como restos de soldadura, rajaduras 

irregularidades en la superficie, será removida o reparada antes de la 

limpieza. 

b) Limpieza 

 
La limpieza de los elementos y/o superficies implica los siguientes pasos: 

 
b.1 Luego de la preparación de la superficie, se dará un tratamiento con 

un limpiador solvente para remover o eliminar grasa, polvo o 

cualquier otra suciedad. Se podrá utilizar el producto SALVOX o su 

equivalente aprobado. Este tratamiento se hará conforme a las 

normas SSPC -63 o similar. 

b.2 Después de la limpieza con el solvente, las superficies serán lijadas 

hasta exponer el metal. Esto se hará usando chorros de arena seca, 

dura y áspera de acuerdo a las normas SSPC-SP-6-63. 

c) Pintura 

 
Luego que los elementos y/o superficies estén completamente limpios y 

secos se aplicarán las siguientes capas de pintura: 

c.1 Dos capas de pintura de cromato de zinc de base epóxica para 

imprimación. Cada capa deberá tener un espesor de 30 micras de 

película seca. 

c.2 Dos capas de pintura de acabado de base epóxica. Cada capa debe 

tener 100 micras de espesor de película seca. 

Cada capa será aplicada de tal manera que produzca una película de 

grosor uniforme que cubra completamente todas las irregularidades y 

ranuras y que se adhiera completamente al metal o a la capa de 

pintura previamente aplicada. 
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Cada capa estará libre de correduras, burbujas de aire y 

ondulaciones. Cada capa de pintura se dejará secar completamente 

antes de aplicar la siguiente. El espesor de la capa será medido con 

un medidor de espesor aprobado por el Ingeniero Supervisor y no 

será menor que el mínimo especificado. 

Todas las pinturas se aplicarán estrictamente conforme a las 

indicaciones del fabricante. 

La preparación, limpieza y pintura de los elementos y/o superficies se 

hará en taller; la segunda capa de la pintura de acabado podrá ser 

aplicada en el campo (in situ) después del montaje final. 

Luego de la instalación de los elementos, se subsanará los daños  

que se hayan podido producir en la pintura, para lo cual la superficie 

dañada se limpiará con solvente (para eliminar el polvo y grasas) y se 

lijara luego de lo cual se aplicarán las capas de pintura ya indicadas 

con brocha. 

C. Elemento y/o estructuras en contacto con el aire 

 
a) Preparación de la Superficie 

 
Se procederá de igual modo a lo indicado en el ítem 7.B.a. 

 
b) Limpieza 

 
Se procederá de igual modo a lo indicado en el ítem 7.B.b. 

 
c) Pintado 

 
Luego que los elementos y/o superficies estén completamente limpios 

y secos se aplicarán las siguientes capas de pintura: 

c.1  Dos capas de pintura anticorrosiva de óxido rojo ú óxido de plomo 

rojo a base de epóxica. Cada capa debe tener 30 micras de espesor. 

c.2.  Dos capas de pintura de acabado a base epóxica. Cada capa debe 

tener 30 micras de espesor. 

La aplicación de las capas de pintura y el acabado se efectuará de 

igual modo a lo indicado en el ítem 7.B.c. 
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8. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Comprende el suministro de la mano de obra, material, equipo y la ejecución 

de las operaciones necesarias para la conservación del entorno medio 

ambiental, mitigando los impactos negativos que pudieran presentarse 

durante la ejecución de los trabajos. 

Dentro de estas partidas el Contratista procederá a efectuar sin ser 

limitativos todos los trabajos necesarios para: 

 La nivelación, conformación y restitución a su estado natural de las 

áreas utilizadas para campamentos, talleres e instalaciones del 

Contratista. 

 Eliminación de Aceites, grasas y otros materiales que dañen o 

perjudiquen el entorno natural ambiental. 

 Eliminación y/o disminución de polvo, ruidos molestos y/o malos 

olores durante la ejecución de la obra. 

 Sellado de letrinas. 

 
 

SEGUNDA PARTE 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN PARTIDAS DE OBRA 

 

 

01.0 OBRAS PRELIMINARES. 

 
 

El CONTRATISTA deberá construir, instalar y mantener las obras preliminares 

necesarias para la ejecución completa de las obras que conforman el proyecto, 

debiendo ejecutarlos de acuerdo al programa de construcción propuesto y que 

abarcarán, sin ser limitativos, los siguientes aspectos: 

 Suministrar y transportar al sitio de la obra todos los equipos de 

construcción necesarios: maquinaria, repuestos, utensilios y demás 

accesorios. Para la movilización o desmovilización de los equipos a ser 

utilizados en la obra, deberá previamente contarse con la autorización de la 

SUPERVISION a través del Cuaderno de Obra. 
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 Construir carteles de obra de 4.80 m de largo x 3.60 m de altura, con la 

inscripción que designe la SUPERVISION o la Entidad. 

 El cartel de obra estarán construido por postes de 4" x 4” x 7.0 m, de 

madera, empotradas 0.60 m en cimientos de concreto de f´c=100 kg/cm2, 

cuya inscripción se colocará en una gigantografía con marcos tipo listones 

de 2"x4"x3.60 m y 2"x4"x4.80 m. 

 Podrá utilizarse otros materiales, previa aprobación de la SUPERVISIÓN. 

 Demolición y desmontaje de estructuras existentes que interfieren con la 

ejecución de la obra 

 Construcción o habilitación de caminos de acceso a la obra, a cantera y 

botaderos 

 Desmontar todas las instalaciones provisionales a la Culminación de la 

obra. 

 Los trabajos provisionales necesarios para la ejecución completa de la obra 

que no hayan sido presupuestados, se incluirán dentro de los Gastos 

Generales de la obra. 

 
 

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80 x 3.60 m. 

a) Descripción 

Comprende el suministro de mano de obra, materiales y herramientas 

necesarios para la confección e instalación del cartel de obra, según el 

plano respectivo e instrucciones del Supervisor. Así mismo comprende el 

mantenimiento y conservación durante la ejecución de la obra. 

b) Ejecución 

Incluye el suministro de la mano de obra, materiales y todas las 

herramientas necesarias para la confección e instalación del cartel de 

identificación de la obra de 4.80 x 3.60 m, en las zonas donde se 

ejecutarán las obras. Los carteles de obra estarán construidos por postes 

de 4" x 4", de madera tornillo, empotradas 0.60 m en cimientos de concreto 

de f'c=100 Kg/cm2, cuya inscripción se colocará en una gigantografía. 

Podrá utilizarse otros materiales, previa aprobación de la Supervisión. 
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c) Medición y Pago 

La unidad de medida para pago es la unidad (Und) de cartel elaborado e 

instalado previamente aprobado por la Supervisión. 

01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS 

a) Descripción 

Comprende el transporte al lugar de la obra, de los equipos y maquinaria 

necesarios para la ejecución de la misma y la salida de los mismos una vez 

concluido los trabajos, previa aprobación de la Supervisión. 

 
Se requieren vehículos especiales para su transporte desde el lugar donde 

se encuentren hasta el lugar de la obra, de acuerdo a la relación de equipo 

y maquinaria presentada en su oferta y/o a los cambios aprobados por el 

Supervisor. 

 
b) Ejecución 

El Contratista suministrará la maquinaria y equipos en perfectas 

condiciones operativas que garanticen la calidad de la ejecución de la obra, 

siendo responsable de la eficiencia y seguridad de ellos. El suministro de 

equipo y maquinaria que sea necesario para reemplazar a las unidades 

aprobadas será cubierto por el Contratista sin costo adicional para la 

Entidad Licitante. 

 
El Supervisor podrá ordenar la realización de operaciones de prueba para 

verificar el correcto funcionamiento de los equipos y efectuará las 

recomendaciones necesarias para mejorar su eficiencia de operación bajo 

las condiciones en que se realizarán los trabajos. 

 
El transporte de equipos y maquinaria que indique el Supervisor en 

cantidades mayores a la que se consigna en la Relación de equipo mínimo 

y que por cualquier motivo pudiera realizar el Contratista, será asumido 

exclusivamente por el mismo sin costo adicional para la Entidad 

Contratante. 
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c) Medición y pago 

Esta partida se medirá en forma global (Glb). La movilización y 

desmovilización de la maquinaria y equipos, son desde el lugar de 

embarque y el lugar de la obra. El pago se efectuará de acuerdo al precio 

unitario contratado para la partida "Movilización y Desmovilización de 

Equipo y Maquinarías", siendo la forma de pago lo siguiente: 

 60% al inicio de los trabajos y cuando la totalidad de la maquinaría y 

equipo mínimo se encuentre puesto en obra y haya sido aprobado por 

el Supervisor. 

 40% restante se pagará a la culminación de la obra y cuando las 

maquinarias y equipos hayan sido completamente retirados de la obra. 

 
Las prestaciones incluidas son: 

 Gastos de seguros durante el transporte y durante su permanencia en 

obra. 

 Desplazamientos intermedios de los equipos y maquinarias en la 

ejecución de la obra. 

Costos de transporte ida y vuelta de todos los equipos y maquinarias 

requeridos para la obra. 

 

 
01.03 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (E=0.20 m) C/EQUIPO 

 
a) Descripción 

Comprende el suministro de la mano de obra, herramientas y equipo para 

la ejecución de las operaciones necesarias para la eliminación de toda 

clase de arbustos raíces, hierbas, humus y otros materiales que resulten 

inadecuados para la cimentación de estructuras en el caso de la caja del 

canal y obras de arte dentro del área delimitado por la supervisión. 

Se considera en esta actividad la remoción de material orgánico, desecho y 

construcciones con excepción de estructuras de concreto y/o mampostería. 

Incluye la incineración de los materiales provenientes del desbroce y 
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limpieza, en los lugares de acumulación del material evitando daños y 

riesgo a terceros. Asimismo, se incluye el acarreo hasta una distancia de 

25 m. 

b) Ejecución 

La profundidad máxima de remoción de materiales que se considera como 

limpieza es de 20 cm. a menos que el Ingeniero Supervisor señale una 

profundidad mayor. La limpieza se efectuará en el perímetro de la caja del 

canal existente y bordes, de forma tal que permitan ejecutar la obra sin 

dificultades. 

Si la limpieza es realizada a una profundidad mayor que los límites 

mostrados en los planos sin autorización del Ingeniero Supervisor, el 

Contratista deberá realizar el relleno de las partes sobre-excavadas con 

material proveniente de bancos de préstamo, con una compactación igual a 

la del terreno original sin costo adicional para la Entidad Licitante. 

El trabajo se efectuará en forma manual; la capa de humus y todo material 

orgánico será retirada al banco de escombros para su eliminación fuera del 

área de trabajo. Se incluye el acarreo hasta una distancia de 25 m. 

El material proveniente del desbroce y limpieza serán acumulados e 

incinerados evitando riesgo y daños a terceros. 

Prestaciones Incluidas 

 
 

Además se incluyen las siguientes prestaciones: 

a) Relleno y apisonado de los hoyos de troncos y/o de otra con material 

apropiado. 

b) Ubicación de todos los materiales y/o deshechos en procedencia 

lugares apropiados con todos los arreglos necesarios al efecto y trans- 

porte necesario. 

c) El material útil y/o vendible, pasará a la propiedad del Contratista con la 

obligación de transportarlo fuera del emplazamiento de la obra, sin 

almacenamiento intermedio. 

d) Eliminación de construcciones de madera. 
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e) Marcar los límites del desbroce, en los planos de planta, según 

indicaciones del Supervisor. 

f) Medidas de protección para la vegetación y objetos destinados a 

conservarse. 

g) Pago de indemnizaciones por daños a cultivos y/o bosques de madera. 

h) Permiso de los propietarios de los terrenos para ocupación temporal. 

 
 

Prestaciones Excluidas 

Las prestaciones excluidas en esta actividad son: 

a) Eliminación de troncos de árboles con diámetro medio mayor de 30 cm 

medido en 1 m de altura desde la superficie del terreno, lo que se 

pagará bajo otro ítem 

b) Eliminación de construcciones de tipo permanente de mampostería y/o 

concreto, lo que se pagará bajo otro ítem 

c) Excavaciones autorizadas por el Ingeniero Supervisor, a profundidad 

mayor que los límites mostrados en los planos, las cuales se 

reconocerán en la Partida Excavación en material suelto C/ Maquinaria 

Para conformación de plataforma – Canal. 

 
c) Medición y pago 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). El pago se efectuará 

según el avance realmente ejecutado de acuerdo al precio unitario del 

presupuesto contratado, que incluye el acarreo hasta una distancia de 25 m 

y la incineración de los materiales provenientes del desbroce y limpieza en 

los lugares de acumulación del material evitando daños y riesgo a terceros. 

01.04 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTE 

C/EQUIPO 

a) Descripción 

Comprende el suministro de mano de obra, equipo, herramientas y la 

ejecución de las operaciones necesarias para la demolición de concreto 

dañado y/o deteriorado de las estructuras de concreto existentes ó de los 

tramos de canal en donde se deberá construir las estructuras indicadas en 

los planos, de acuerdo a la aprobación de la supervisión previa evaluación. 
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Así mismo, incluye la partida la remoción de escombros de la obra de 

concreto existentes o temporales que interfieran con la construcción de la 

obra y que previamente sean aprobados por la supervisión 

b) Ejecución 

Para ejecutar la demolición, el Contratista notificará al Supervisor con la 

debida anticipación el inicio de las actividades, de manera que este último 

pueda determinar el volumen de la estructura a eliminarse. Se tendrá 

especial cuidado al realizar dicha actividad para no deteriorar las 

estructuras existentes a conservar. 

Dentro del sistema de trabajo de esta partida, se considera que el material 

demolido deberá ser apilado sin alterar las condiciones ambientales 

existentes, terrenos de cultivo adyacentes y no debe contaminar las fuentes 

de agua por infiltración de sedimentos, ya sea en ríos, depósitos naturales 

o canales de riego existentes. 

Los materiales removidos serán transportados a las zonas señaladas por el 

Supervisor y colocados de forma tal que no interfieran con el normal 

desarrollo de la construcción. No podrá proceder a la labor sin contar con la 

autorización de la Supervisión. 

Cuando se trate de una demolición parcial, ha de tenerse especial cuidado 

en no dañar toda la estructura, de ser así, la reposición de la misma correrá 

por cuenta del contratista. Antes de iniciar la demolición se trazará en el 

terreno el área afectada. 

 
c) Forma de Pago 

Se medirá en metros cúbicos (m³). Las mediciones del volumen deberán 

efectuarse previamente a la demolición. El pago se efectuará de acuerdo al 

avance mensual realmente ejecutado y al precio unitario contratado de la 

presente partida. Se incluye el acarreo hasta una distancia de 25 m. 



140  

01.05 ELIMINACIÓN DE ARBOLES C/EQUIPO EN TALUD DE CANAL 

 
a) Descripción 

Comprende el suministro de la mano de obra, equipo, herramientas y la 

ejecución de las operaciones necesarias para la extracción y eliminación de 

árboles con un diámetro mayor de 30 cm (medido a una altura de 1.00 m 

sobre la superficie) con sus respectivas raíces, que se ubican en la franja 

de trabajo delineado por el Supervisor con la finalidad de eliminar toda 

clase de árboles y raíces que resulten inadecuados para la cimentación de 

las estructuras en el caso de construcciones y para el revestimiento del 

canal. Se incluye el traslado y correcta disposición dentro de una distancia 

de cincuenta (50) metros de la obra. 

b) Ejecución 

El Contratista procederá a ejecutar la extracción de árboles antes de 

realizar los trabajos de limpieza y desbroce. El trabajo se ejecutará con 

equipo mecánico y equipos menores, sin ser limitativo adecuándose a las 

condiciones del terreno. 

La madera útil quedara a libre disposición de la comisión de regantes o del 

propietario del terreno. La madera inútil deberá ser quemada totalmente en 

sitios apropiados. Se incluyen la vigilancia de la quema de madera, 

evitando peligros de cualquier índole para bienes, personas y vegetación. 

Se deberá rellenar los hoyos con material apropiado, incluyendo el 

apisonado adecuado y correcto. 

Los restos vegetales serán eliminados completamente fuera del alcance de 

la obra o en el lugar indicado por el Supervisor. 

Alcance de la partida 

 
Las prestaciones incluidas en esta actividad son las siguientes: 

 
1. Relleno y apisonado de los hoyos de troncos y/o de otra procedencia con 

material apropiado. 

2. Ubicación de todos los materiales y/o deshechos en lugares apropiados 

con todos los arreglos necesarios al efecto y transporte necesario. 
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3. El material útil y/o vendible, pasará a los propietarios del terreno o 

Comisión de Regantes, con la obligación de transportarlo fuera del 

emplazamiento de la obra. 

4. Eliminación de construcciones de madera. 

5. Marcar los límites del desbroce según las indicaciones del Supervisor en 

los planos de planta. 

6. Medidas de protección para la vegetación y objetos destinados a 

conservarse. 

 
 

c) Medición y pago 

La medición de la eliminación de los arboles será medida en unidad (und) 

de árbol retirado, los cuales tienen un diámetro mayor de 0.30 m (medido a 

una altura de 1.00 sobre la superficie). El pago se efectuará de acuerdo al 

avance mensual realmente ejecutado y al precio unitario contratado de la 

presente partida 

02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Para la ejecución de las partidas de movimiento de tierras, en lo referente a 

las excavaciones y rellenos, se seguirá lo establecido en las 

Especificaciones Técnicas Generales, numeral 2.0  Movimiento de Tierras, 

a las indicaciones específicas en planos o lo autorizado por el Supervisor. 

Las Especificaciones contenidas en este Capítulo, serán aplicadas al 

movimiento de tierras en superficie, de acuerdo a lo previsto en los planos 

de diseño, que hará posible la construcción de las obras programadas, 

incluyendo los trabajos de excavaciones, rellenos transporte de material de 

préstamo, así como material de des colmatación acumulado en la berma 

del canal. 

Los trabajos que comprende éste ítem abarcan el suministro, operación y 

mantenimiento de todos los equipos y herramientas, así como también el 

empleo de la mano de obra, material y combustible que fueran necesarios. 
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Las excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles 

indicados en los planos de diseño, y se llevarán a cabo aplicando medios 

apropiados elegidos con autorización del Ingeniero Supervisor 

Los cambios de los niveles o líneas de excavación indicados en los planos, 

se realizarán previa autorización de la Supervisión y serán efectuados por 

el Contratista, los costos por estos trabajos adicionales serán reconocidos 

con los mismos precios unitarios del Contrato de Ejecución de Obra. 

Pudiendo realizarse variaciones de trazo y niveles, de acuerdo con las 

condiciones que se presenten durante la excavación proyectada, 

previa autorización de la Supervisión. 

El Contratista deberá proceder a efectuar las excavaciones y/o rellenos, 

después que haya procedido a realizar el levantamiento de las secciones 

transversales del terreno natural y hayan sido aprobadas por la 

Supervisión. Se incluye en éste ítem, la protección de las excavaciones de 

todos los cortes y refines de sus taludes, así como la preparación del fondo 

de las excavaciones para la cimentación de las estructuras que 

posteriormente se emplazarán en estos lugares. En las partidas de 

excavaciones y rellenos, el precio unitario incluirá el costo de los trabajos 

de carguío del material a transportar. 

La excavación excesiva o sobre-excavación efectuada por el Contratista 

será por su cuenta, a excepción de la ordenada por la Supervisión y la 

sobre-excavación será rellenada de acuerdo a las instrucciones de la 

Supervisión, con materiales suministrados y colocados por cuenta del 

Contratista. 

El Contratista deberá proceder a las excavaciones en material suelto, 

después que haya procedido a la limpieza y al levantamiento topográfico de 

secciones transversales del terreno natural, el mismo que debe estar 

aprobado por la Supervisión. 
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02.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA 

CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA 

a) Descripción 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la 

ejecución de las operaciones necesarias para efectuar cortes masivos en  

el terreno natural desbrozado, hasta las líneas que definen el nivel de la 

excavación, según lo indicado en los planos o lo ordenado por la 

Supervisión. 

En este rubro se incluyen todos los materiales que puedan ser  removidos  

a mano, con excavadora, o con equipos de movimientos de tierra, y que no 

requieren el uso de procedimientos especiales para su extracción. Entre 

ellos se consideran las tierras de cultivo, las arenas, los limos, las arcillas, 

las gravas hasta de 40 cm de diámetro, así como cualquier combinación de 

dichos materiales; el conglomerado de río se considera dentro de esta 

clasificación. 

El Contratista empleará el procedimiento constructivo más conveniente con 

aprobación de la Supervisión. 

 

 
Se efectuarán las excavaciones de acuerdo a las líneas de corte y taludes 

indicados en los planos o aquellas aprobadas por la Supervisión. 

b) Ejecución 

Se realizarán los trabajos de excavación a lo largo de los trazos señalados 

en los planos, y/o a las instrucciones del Supervisor, sobre una franja de 

terreno desbrozada. El Contratista empleará el procedimiento constructivo 

más conveniente. El material excavado que sea útil para su empleo en 

rellenos contiguos deberá ser distribuido a lo largo de la plataforma en 

cantidad suficiente para su posterior compactación. El material excedente 

será colocado en el lugar y forma que señale la Supervisión. La plataforma 

será nivelada de forma que ningún punto de ella quede por debajo a más 

de cinco (5) centímetros de las cotas exigidas, cuidando que esta 

desviación no sea sistemática. 
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Una vez terminada la excavación, el Contratista deberá alisar el terraplén y 

los taludes, si fuera necesario, y compactarlos con maquinaria adecuada, 

sean vibradores de placa o rodillos pata de cabra, observando las 

indicaciones de la Supervisión. 

Los derrumbes de materiales que ocurran en las obras y los ocasionados 

fuera de las líneas fijadas para las excavaciones, serán removidos y los 

taludes serán regularizados si es necesario, llenando los vacíos según 

disposiciones de la Supervisión. 

El Contratista deberá rellenar a su costo las cavidades que quedan como 

consecuencia de derrumbes o sobre-excavación, ocasionados por 

deficiente ejecución de las excavaciones o utilización de equipo 

inadecuado. 

El Contratista no recibirá ningún pago por concepto de las sobre 

excavaciones que resulten de sus operaciones, bien sea por las 

condiciones del terreno, por la acción de agentes naturales sobre el mismo 

o por las que ejecuta para facilitar sus operaciones de construcción o por 

cualquier otra causa. 

El Contratista está obligado a rellenar las sobre excavaciones, bien sea con 

el material producto de la misma excavación, compactándolo; queda 

entendido que no recibirá ningún pago adicional o compensación por la 

ejecución de los rellenos de las sobre excavaciones ni por el suministro de 

la mano de obra, materiales y todos los elementos que sean necesarios 

para ejecutarlo satisfactoriamente, ya que será de su responsabilidad tomar 

las precauciones necesarias para que las excavaciones se ajusten a las 

líneas del proyecto. 

 

 
Todos los materiales excavados que no sean apropiados o que no se 

necesiten para la construcción de relleno, serán llevados a las áreas de 

depósito donde lo indique el Supervisor siendo acarreados luego hasta una 

distancia de 50 metros. 



145  

 

Prestaciones Incluidas 

Las prestaciones incluidas, además de lo mencionado anteriormente, son 

las siguientes: 

 
1. Protección de la obra durante la ejecución de la misma contra aguas 

superficiales y ablandamiento de suelos. 

2. Almacenamiento intermedio de las cantidades de suelos que se usarán 

para rellenos de construcción y/o para su evacuación. 

3. Alisado de superficies de excavación. 

4. Excavaciones para eventuales cambios de suelos las que serán  

pagadas con el mismo precio unitario de este ítem, según  las  

cantidades realizadas. 

5. Sobre excavaciones en el caso de errores de replanteo imputables al 

Contratista, incluyendo su evacuación sin límite de distancia. 

6. Relleno compactado, incluyendo el chequeo minucioso de su 

compactación y el suministro y transporte de material en caso necesario, 

para sobre excavaciones imputables al Contratista. 

7. Excavación y evacuación de piedras singulares hasta un volumen de 

0.1 m3 (igual a una esfera de aproximadamente 0.45 m de diámetro), 

incluyendo el relleno y apisonado de los hoyos causados por tal 

excavación si fuere el caso. 

8. Cambio de los suelos en caso que haya un ablandamiento de las 

superficies de excavaciones causado por aguas superficiales imputables 

al Contratista, incluyendo excavación, suministro y transporte del 

material necesario. 

9. Medidas de seguridad con referencia a estructuras, bienes y personas 

que podrían ser puestos en peligro por las excavaciones. 

10. Protección de tuberías de agua potable y/o aguas servidas, instalaciones 

fijas de aspersión, líneas eléctricas y telefónicas con sus respectivos 

postes, tensores, etc., así como de cualquier tipo de cables, incluyendo 

la realización de soportes auxiliares en caso necesario. 

 
Prestaciones Excluidas 
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Las prestaciones excluidas en esta actividad son las siguientes: 

 
 

1. Expropiación de los terrenos a ocuparse para  la  construcción  de 

obras de carácter permanente o de zonas seleccionadas como áreas 

de préstamo, la que será cubierta por el Propietario. 

2. Bombeo de agua para control del nivel Freático que será pagado bajo 

el ítem respectivo. 

3. Cunetas,  las  que serán pagadas bajo la partida de excavaciones 

especiales según el material que corresponda. 

4. Cambio de suelos en caso de existir un subsuelo no apto para la 

construcción. 

5. Medidas de consolidación artificial del subsuelo en sitio. 

6. Exploración del subsuelo, si fuere necesario, 

7. Protección  y recolección  de objetos  arqueológicos  si existieren, los 

que deberán ser entregados a las instituciones pertinentes. 

 
 

c) Medición y pago 

La unidad de medida de la partida será el metro cúbico (m3), para tal efecto 

se calcularán los volúmenes excavados usando el método del promedio de 

las áreas extremas entre estaciones de veinte (20) metros o las que 

requieran según la configuración del terreno en base a las secciones de 

antes de la excavación, levantadas por el Contratista y aprobadas por la 

Supervisión y las secciones correspondientes después de concluida la 

excavación. El pago se efectuará según el avance mensual realmente 

ejecutado y de acuerdo al precio unitario contratado. 

 

 
02.02 EXCAVACIÓN C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE CAJA DE 

CANAL 

a) Descripción 

El servicio contempla el suministro de la mano de obra, materiales, equipo 

y la ejecución de todas las operaciones de excavación únicamente de la 

caja de canal en material suelto después de conformarse la plataforma, 
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incluyendo el borde libre, hasta llegar a las secciones definitivas de corte 

del prisma del canal. 

 

 
Están incluidos los trabajos de excavación, de los taludes y fondo de la 

sección del canal, así como el acomodo del material excavado en los 

taludes exteriores del terraplén, o al costado de la berma del canal para su 

posterior reutilización y según indicaciones de la Supervisión. 

b) Ejecución 

Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte de la 

Supervisión, de los trabajos de trazo y replanteo. La secuencia de todas las 

operaciones de excavación debe ser tal, que asegure la utilización de todos 

los materiales aptos y necesarios para la construcción de las obras 

señaladas en los planos del proyecto o indicadas por el Supervisor. 

La excavación se debe ejecutar de acuerdo con las  secciones 

transversales del proyecto o las modificadas por la Supervisión. Toda 

sobre-excavación que haga el Contratista, por error o por conveniencia 

propia para la operación de sus equipos, correrá por su cuenta y el 

Supervisor podrá suspenderla, si lo estima necesario, por razones técnicas 

o económicas. 

El material extraído de la excavación de la caja del canal por ser un 

material de cantera de buenas condiciones, será utilizado en el relleno 

posterior hacia adelante de la caja del Canal. 

c) Medición y pago 

La excavación de la caja del canal se medirá en metros cúbicos (m³), con 

aproximación al centésimo. Para tal efecto se calculará el volumen 

excavado usando el método del promedio de áreas extremas entre 

estaciones de veinte (20) metros o las que se requieran según la 

configuración del terreno. El pago de la valorización se efectuará según el 

avance mensual realmente ejecutado, de acuerdo al precio unitario 

contratado para esta partida. 
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02.03 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE 

PRÉSTAMO PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA – (DIST. 

PROM. 5.50 Km) 

a) Descripción 

El servicio contempla el suministro de la mano de obra, materiales, equipo  

y la ejecución de todas las operaciones necesarias para conformar la 

plataforma en donde quedará alojada la caja del canal, utilizando material 

arenoso proveniente de la Cantera “Picsi” ubicada en un desvío del 

camino que conduce al Penal Picsi. El relleno se ejecutara hasta el nivel de 

la línea superior de la plataforma, que se indica en los planos y de acuerdo 

a la sección típica del canal. 

El material a utilizar será proveniente de la cantera antes indicada, cuya 

distancia promedio de transporte es de 5.50 km entre centros de gravedad 

del canal y la cantera, donde se preparará el material y se transportará a la 

obra. 

 

 
b) Ejecución 

Todo el material de relleno deberá ser de buena calidad para lo cual no 

deberá contener maleza, raíces, césped, ni cualquier otro material  

orgánico, ni otros elementos inestables y de fácil alteración, ni 

componentes como sulfatos, cloruros u otros que resulten dañinos al 

concreto. Los materiales que se empleen para los rellenos no deberán 

presentar contenido de materia orgánica; por lo general, este material no 

deberá contener elementos mayores de 10 centímetros. 

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la Supervisión. 

No se colocará ningún material hasta que la fundación haya sido 

inspeccionada y aprobada por la Supervisión, debiéndose previamente 

compactar la capa superficial de la fundación y luego escarificada y regada 

antes de colocar la primera capa de relleno. 
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En el caso de tenerse muy húmeda la capa superficial del suelo deberá 

esparcirse sobre dicha superficie material arenoso seco hasta lograr una 

superficie estable que permita el paso del equipo de construcción. 

Antes de colocar cualquier capa, la compactación de la precedente tendrá 

que ser completada y su superficie escarificada con el fin de aumentar la 

adherencia. 

El material de relleno será colocado y acomodado en capas sensiblemente 

horizontales de espesor máximo de 20 cm. y granulometría uniforme sobre 

una base limpia, nivelada y escarificada, en tal forma que no se formen 

acumulaciones o lentes de material que difieran sustancialmente con la 

textura del material vecino. Para la colocación de la siguiente capa, deberá 

contarse previamente con la aprobación de la Supervisión. 

Se realizará el relleno desde el suelo natural (después de la limpieza y 

desbroce) hasta el nivel de la plataforma, con material de préstamo, 

adecuadamente compactado. Los taludes externos de la plataforma serán 

de 1:1.5 tal como se muestra en los planos respectivos. 

Las determinaciones de la densidad de cada capa compactada se 

realizarán según lo indicado por la Supervisión y los tramos por aprobar se 

definirán sobre la base de un mínimo de seis (6) determinaciones de 

densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. 

Las densidades individuales del tramo (Di) deberán ser, como mínimo, el 

noventa por ciento (90%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo 

Próctor modificado de referencia (De) para la base y cuerpo del terraplén y 

el noventa y cinco por ciento (95) con respecto a la máxima obtenida en el 

mismo ensayo, cuando se verifique la compactación de la corona del 

terraplén. 

Di ≥ 0.90 De (base y cuerpo) 

Di ≥ 0.95 De (corona) 
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La humedad del trabajo no debe variar en ± 2% respecto del Optimo 

Contenido de Humedad obtenido con el Proctor modificado. Siempre que 

sea necesario, se efectuarán las correcciones por presencia de partículas 

gruesas, previamente al cálculo de los porcentajes de compactación. 

Se tendrá especial cuidado en evitar presiones desiguales alrededor de las 

estructuras así como producir daños en las mismas. El equipo y los 

procedimientos de compactación serán sometidos a la aprobación del 

Supervisor. 

La ejecución de pruebas y control de calidad de relleno (humedad y 

compactación) será de responsabilidad del Contratista. En los casos en  

que fuera requerido algún tipo de ensayo especial para el control de 

contenido de humedad y grado de compactación, éste será solicitado por el 

Supervisor. 

 

 
El Contratista responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de  

los terraplenes construidos con cargo al contrato y asumirá todos los  

gastos que resulten de sustituir cualquier tramo que, a juicio de la 

Supervisión, haya sido mal construido por descuido o error atribuible a 

aquel. 

El Contrato exige la adquisición de Póliza CAR que cubre estas 

eventualidades 

 
 

Prestaciones Incluidas 

Las prestaciones incluidas además de las señaladas son las siguientes: 

1. Almacenamiento intermedio si fuere necesario. 

2. Consecución de los permisos necesarios, si fuere el caso. 

3. Ensayos de control de compactación y humedad. 

4. Remoción y compactación del material que después de ser colocado en 

el relleno resultare ablandado por causas imputables al Contratista. 

5. Realización de ensayos y pruebas para la determinación de graduación, 

abrasión, humedad óptima, etc. 
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6. Protección de la obra, durante la ejecución de la misma. 

 
 

Prestaciones Excluidas 

Las prestaciones excluidas son las siguientes: Construcción de alcantarillas 

permanentes bajo los caminos de servicio. 

 
 

Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente: 

 
Calidad de los materiales 

 
De cada procedencia de los suelos empleados para la construcción de 

terraplenes y para cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) 

muestras y de cada fracción de ellas se determinarán: 

 Granulometría 

 Límites de Consistencia. 

 Clasificación. 

 

 
Cuyos resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en las 

presentes especificaciones, según el nivel del terraplén, rechazando el 

material defectuoso. 

Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas de 

los materiales y ordenará el retiro de aquellas que, a simple vista, 

presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores 

al máximo especificado. Además, efectuará verificaciones periódicas de la 

calidad del material según lo establecido en las presentes especificaciones 

y las exigencias que deben cumplir el material (limites granulométricos, 

límites de consistencia y clasificación del material SUCS o AASHTO y la 

tabla de frecuencia de ensayos. 

Calidad del producto terminado 

 
Cada capa terminada de terraplén deberá presentar una  superficie 

uniforme y ajustada a la rasante y pendientes establecidas. La cota de 

cualquier punto de la subrasante en terraplenes, conformada y 
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compactada, no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) de la 

cota proyectada. 

c) Medición y pago 

Los rellenos compactados con material granular serán medidos en metros 

cúbicos (m3) con aproximación de dos decimales. Para tal efecto se 

determinarán los volúmenes compactados de acuerdo a los planos o a lo 

ordenado por el Supervisor, empleando el método del promedio de las 

áreas extremas entre estaciones de veinte (20) m, o las requeridas según  

la configuración del terreno a partir de las secciones del terreno limpio 

previamente al inicio del trabajo. El pago se efectuará según el avance 

mensual realmente ejecutado de acuerdo al precio unitario contratado. 

02.04 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE 

PRESTAMO A REUTILIZAR, PARA CONFORMACIÓN DE 

PLATAFORMA – INCLUYE TRANSPORTE INTERNO (DIST. = 0.20 

Km) 

 

 
a) Descripción 

El servicio contempla el suministro de la mano de obra, materiales, equipo  

y la ejecución de todas las operaciones necesarias para conformar la 

plataforma en donde quedará alojada la sección del canal, reutilizando para 

ello el material proveniente de la excavación de la caja de canal (Partida 

02.02). 

b) Ejecución 

Los materiales para la construcción de los rellenos con material a reutilizar 

provienen de la excavación de la caja de canal antes rellenado; por lo tanto 

mantienen las mismas características del material de  relleno proveniente 

de cantera. Bajo esta partida se reutilizará el 80% del material excavado 

para conformar la caja del canal, siendo la distancia de traslado máximo de 

200 m; para ello, el Contratista conformará la plataforma del canal en 

tramos de hasta 200 m, para luego proceder a la excavación de la caja del 

canal, siendo este material extraído el que será reutilizado en el siguiente 

tramo. 



153  

Antes de colocar cualquier capa, la compactación de la precedente tendrá 

que ser completada y su superficie escarificada con el fin de aumentar la 

adherencia. 

El material de relleno será colocado y acomodado en capas sensiblemente 

horizontales de espesor máximo de 20 cm. y granulometría uniforme sobre 

una base limpia, nivelada y escarificada, en tal forma que no se formen 

acumulaciones o lentes de material que difieran sustancialmente con la 

textura del material vecino. Para la colocación de la siguiente capa, deberá 

contarse previamente con la aprobación de la Supervisión. 

Se realizará el relleno desde el suelo natural (después de la limpieza y 

desbroce) hasta el nivel de la plataforma, con material de préstamo, 

adecuadamente compactado. Los taludes externos de la plataforma serán 

de 1:1.5 tal como se muestra en los planos respectivos. 

Las determinaciones de la densidad de cada capa compactada se 

realizarán según lo indicado por el Supervisor y los tramos por aprobar se 

definirán sobre la base de un mínimo de seis (6) determinaciones de 

densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. 

Las densidades individuales del tramo (Di) deberán ser, como mínimo, el 

noventa por ciento (90%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo 

proctor modificado de referencia (De) para la base y cuerpo del terraplén y 

el noventa y cinco por ciento (95) con respecto a la máxima obtenida en el 

mismo ensayo, cuando se verifique la compactación de la corona del 

terraplén. 

Di ≥ 0.90 De (base y cuerpo) 

Di ≥ 0.95 De (corona) 

La humedad del trabajo no debe variar en ± 2% respecto del Optimo 

Contenido de Humedad obtenido con el Proctor modificado. Siempre que 

sea necesario, se efectuarán las correcciones por presencia de partículas 

gruesas, previamente al cálculo de los porcentajes de compactación. 

Se tendrá especial cuidado en evitar presiones desiguales alrededor de las 

estructuras así como producir daños en las mismas. El equipo y los 
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procedimientos de compactación serán sometidos a la aprobación del 

Supervisor. 

La ejecución de pruebas y control de calidad de relleno (humedad y 

compactación) será de responsabilidad del Contratista. En los casos en  

que fuera requerido algún tipo de ensayo especial para el control de 

contenido de humedad y grado de compactación, éste será solicitado por el 

Supervisor. 

El Contratista responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de  

los terraplenes construidos con cargo al contrato y asumirá todos los  

gastos que resulten de sustituir cualquier tramo que, a juicio del Supervisor, 

haya sido mal construido por descuido o error atribuible a aquel. 

Prestaciones Incluidas 

Las prestaciones incluidas además de las señaladas son las siguientes: 

1. Almacenamiento intermedio si fuere necesario. 

2. Ensayos de compactación. 

3. Remoción y compactación del material que después de ser colocado en 

el relleno resultare ablandado por causas imputables al Contratista. 

4. Realización de ensayos y pruebas para la determinación de graduación, 

abrasión, humedad óptima, etc. 

5. Carguío y transporte del material a reutilizar. 

6. Protección de la obra, durante la ejecución de la misma. 

 
 

Prestaciones Excluidas 

Las prestaciones excluidas son: la Construcción de alcantarillas 

permanentes bajo los caminos de servicio. 

 
 

Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente: 

 
Calidad de los materiales 

 
De cada procedencia de los suelos empleados para la construcción de 

terraplenes y para cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) 

muestras y de cada fracción de ellas se determinarán: 
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 Granulometría 

 Límites de Consistencia. 

 Clasificación. 

 

 
Cuyos resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en las 

presentes especificaciones, según el nivel del terraplén, rechazando el 

material defectuoso. 

Durante la etapa de producción, la Supervisión examinará las descargas de 

los materiales y ordenará el retiro de aquellas que, a simple vista, 

presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores 

al máximo especificado. 

Además, efectuará verificaciones periódicas de la calidad del material 

según lo establecido en las presentes especificaciones. 

Calidad del producto terminado 

 
Cada capa terminada de terraplén deberá presentar una superficie 

uniforme y ajustada a la rasante y pendientes establecidas. 

La cota de cualquier punto de la subrasante en terraplenes, conformada y 

compactada, no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) de la 

cota proyectada. 

c) Medición y Pago 

El relleno con material a reutilizar se medirá en metros cúbicos (m3), El 

costo incluye el escarificado y riego de la capa anterior, el carguío del 

material producto de la excavación, descarga, extendido, homogenización, 

riego, nivelación y compactación de acuerdo a lo indicado en los planos y 

especificaciones técnicas. El pago de la valorización se efectuará según el 

avance mensual realmente ejecutado, de acuerdo al precio unitario 

contratado de la partida respectiva señalada en el presupuesto. 
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02.05 AFIRMADO EN BERMA (E=0.15 m) 

 
a) Descripción 

Comprende el suministro de mano de obra, material de afirmado, riego y 

equipo necesario para realizar el afirmado de las bermas laterales del 

canal. El material de afirmado a utilizarse será de cantera y la capa de 

rodadura tendrá 0.15 m de espesor, la cual tendrá un ancho superior de 

0.70 m tal como se indica en los planos respectivos. 

 

 
b) Ejecución 

El material proveniente de la cantera “Tres Tomas”, será colocado en el 

borde y luego será esparcido, nivelado y apisonado. El uso de la 

maquinaria, equipo y mano de obra no es limitativo. La condición de uso 

será aprobado por la Supervisión. 

 
Una vez que el material ha sido extendido se procederá al riego y batido de 

todo el material utilizando camiones cisterna provisto de dispositivos que 

garanticen un riego uniforme lo más cercana a la humedad óptima definida 

por el ensayo de compactación Próctor Modificado. 

 
La maquinaria cuyas características de peso y eficiencia serán 

comprobadas y aprobadas por la supervisión. De preferencia se usarán 

rodillos vibratorios liso. La compactación se empezará de los bordes hacia 

el centro, con pasadas en la dirección del eje de la vía y en número 

suficiente para que se asegure la densidad de campo. 

 
Para el caso de áreas de difícil acceso al rodillo, la compactación se 

realizará con una plancha vibratoria hasta alcanzar los niveles de 

densificación requeridos. 

El afirmado se colocará como capa de rodadura de la berma del canal. 

 
 

c) Medición y pago.- La unidad de medida, es el metro cuadrado (m2) y se 

valorizará con los metrados obtenidos en el campo aprobados por el 

Supervisor, se pagará de acuerdo al precio unitario contratado. 
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El precio incluye el material de afirmado, la colocación, extensión, riego, 

nivelación y compactación y todas las operaciones necesarias a fin de 

cumplir la especificación técnica. 

 

 
02.06 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL 

 
a) Descripción 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas 

necesarios para la ejecución del refine manual de la caja hasta llegar a las 

secciones de diseño según planos. 

Los trabajos se ejecutaran después que se concluyan las labores de 

Excavación en Material Suelto c/maquinaria para conformación de caja de 

canal, hasta una profundidad de refine no mayor a 0.10 m. 

b) Ejecución 

Los taludes y fondo del terreno donde se cimentará el canal se perfilarán  

de tal manera que ningún saliente del terreno penetre más de un 

centímetro (1 cm.) dentro de las secciones de construcción del canal. 

El talud de las paredes será rigurosamente respetado excepto en los casos 

en que la Supervisión lo modifique, dadas las condiciones de estabilidad  

del material por las que atraviesa. Si durante la ejecución del trabajo se 

encontrará con elementos enterrados aislados tales como ramas, troncos, 

piedras grandes, etc., que impidan conformar la caja requerida, se deberá 

efectuar las sobre excavaciones necesarias para extraer dichos elementos 

procediendo luego a rellenar completamente la excavación con una 

compactación igual a la del material vecino hasta el nivel original de la 

plataforma y excavar nuevamente la caja. 

Una vez ejecutada la excavación deberá ser compacto con equipo liviano 

(tipo plancha compactadora o equipo pesado, no será tomado en cuenta 

cualquier trabajo similar para subsanar pequeños rellenos producto de 

alguna sobre-excavación, el mismo que deberá ser rellenado con mezcla 

de concreto pobre a su costo. 



158  

Los materiales excavados, serán colocados en las inmediaciones del área 

de trabajo hasta una distancia mínima de 50 m. de preferencia en los 

bancos de escombros; para luego ser utilizados como relleno de material 

propio. 

El control de las cotas de la rasante será mediante la colocación de 

plantillas (niveles maestros), en el eje cada 20 m o a distancias menores 

dependiendo del tipo de la estructura, se recomienda dejar un espesor 

adecuado de material que será extraído mediante perfilado. 

Si en la superficie de cimentación hubiese roca suelta o fija, la superficie se 

preparará regándola con agua, debiendo estar húmeda al momento que se 

vierta el material de relleno. 

c) Medición y pago 

Se medirá en metros cuadrados (m2), para tal efecto, se determinarán las 

áreas de los tramos realmente ejecutados y aprobados por la Supervisión 

de acuerdo al método de medición directa entre las estaciones que se 

requieran, a partir de la sección transversal de la caja del canal. El pago se 

efectuará según el avance mensual realmente ejecutado, de acuerdo al 

precio unitario contratado de la partida. 

02.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DIST. PROM. 

= 2.0 km 

 
a) Descripción 

Comprende del suministro de la mano de obra, herramientas, maquinaria, 

equipo y la ejecución de las operaciones necesarias para efectuar la 

eliminación del material excedente proveniente de las excavaciones, de la 

limpieza y desbroce y de las demoliciones de estructuras existentes, de 

acuerdo a lo indicado en los planos o a lo ordenado por la Supervisión. 

Esta especificación considera el transporte hasta una distancia promedio  

de 2.00 km y descarga de los materiales descritos. 

En este trabajo no se incluyen las operaciones de carga, transporte y 

descarga de materiales cuando la distancia de transporte es menor de 100 
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m, las mismas que constituyen el acarreo libre en todos los trabajos de 

movimiento de tierra. 

b) Ejecución 

La eliminación del material excedente se realizará a los lugares indicados 

en los planos o por la Supervisión. Para tal fin será necesario el uso de 

volquetes para el transporte, el carguío será con el uso de cargador frontal. 

La distancia promedio de transporte incluida en esta partida es de 2.00 km, 

considerando que es posible contar con zonas de eliminación cercanas a la 

obra. Las zonas de los botaderos serán designados para las obras del 

presente estudio por la Junta de Usuarios y los respectivos Comités de 

Regantes con la respectiva aprobación por parte de la Supervisión 

La distancia de transporte será medida en kilómetro desde el centro de 

gravedad aproximado del lugar de origen o procedencia hasta el centro de 

gravedad del sitio de utilización o banco de escombros, según la ruta más 

corta posible o aquella que autorice el Ingeniero Supervisor. 

 

 
c) Medición y pago 

La partida se medirá en metros cúbicos (m³), para tal efecto se 

determinarán los volúmenes realmente eliminados, cuyo volumen debe 

estar aprobado por la Supervisión de acuerdo al método de medición 

directa de las cantidades de material a ser eliminado. El pago se efectuará 

según el avance realmente ejecutado, de acuerdo al precio unitario 

contratado 

 

 

03.00 OBRAS DE CONCRETO 

GENERALIDADES 
 

Esta sección se refiere a las prescripciones técnicas requeridas para todas 

las construcciones de concreto incorporadas en las obras, tal como se 

especifica en esta sección y como lo indican los planos. 

Estas especificaciones serán aplicadas para todas las obras de concreto; 

encofrados y suministro y colocación del acero de refuerzo. 
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03.01, 03.02 y 03.03 CONCRETOS 

 
Para la ejecución de las partidas de concreto, en lo referente a los 

materiales (cemento, agregados, agua y aditivos), calidad del concreto, 

diseño de mezclas, dosificación, preparación, transporte, vaciado, vibrado, 

curado y acabados, se seguirá lo establecido en las Especificaciones 

Técnicas Generales, numeral 3.0 Concreto, a las indicaciones específicas 

en planos o lo autorizado por Supervisión. 

 

 
03.01 CONCRETO f'c=100 Kg/cm2, PARA SOLADO (E=5.0 cm) 

 
03.02 CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 

 
a) Descripción 

Comprende el suministro de mano de obra, herramientas, materiales y 

equipo necesario para la preparación, transporte, vaciado, acabado y 

curado de Concreto f’c=100 kg/cm² para solados de 5.0 cm de espesor, 

Concreto f´c=210 kg/cm², de acuerdo a lo señalado en los planos, 

especificaciones técnicas, o a lo señalado por la Supervisión. 

 
b) Ejecución 

El Contratista deberá presentar los diseños de mezclas óptimas para los 

diferentes concretos incluidos en el Proyecto, de acuerdo con la 

disponibilidad de agregados y el tipo de estructuras a ejecutar. Los diseños 

de mezclas deberán ser efectuados por laboratorio especializado que 

previamente haya sido aprobado por la Supervisión. 

 

 
La Supervisión llevará un control estricto por medio de pruebas sobre la 

resistencia del concreto vaciado, pudiendo ordenar al Contratista cambios 

en la mezcla del concreto, para obtener la calidad y consistencia 

adecuadas para las estructuras, sin que ello signifique un pago adicional al 

Contratista. Las pruebas de resistencia del concreto a la compresión, así 

como al asentamiento y cualquier otra prueba que se realice, se harán 
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según las normas establecidas al respecto por la ASTM u otras equivalente 

aprobadas por el Entidad Licitante. 

Antes de iniciar los trabajos de vaciado, el Contratista hará pruebas de las 

mezclas de concreto, bajo las mismas condiciones que procederán en el 

lugar de las obras. Los trabajos de vaciado de concreto podrán comenzar 

cuando los ensayos hayan dado resultados satisfactorios y en todo caso 

con la aprobación de la Supervisión, cuando a juicio de éste todos los 

requerimientos necesarios para garantizar un vaciado perfecto y una 

ejecución adecuada de los trabajos, hayan sido cumplidos. 

El Supervisor podrá pedir la toma de muestras del concreto en el sitio de 

vaciado para realizar las pruebas de resistencia en probetas. 

 
Prestaciones Incluidas 

1. Suministro de Equipos, Materiales y Mano de Obra, para la realización 

del trabajo, incluyendo encofrado eventual. 

2. Transporte de materiales y equipos hasta el sitio de Construcción. 

3. Protección de la obra contra agentes externos. 

4. Servicio auxiliar, como electricidad, agua, etc. en caso de requerirlos. 

5. Remoción, desalojo y reposición o reparación de trabajos que a la 

opinión del Supervisor fuesen defectuosos 

6. Encofrado y Desencofrado de la Obra. 

7. Suministro de servicios como agua, energía eléctrica y otros. 

8. Desalojo de todo material de desecho o sobrante de los lugares de 

construcción, sin restricción de distancias de transporte. 

9. Avisos de colocación al Supervisor con 24 horas de anticipación. El 

Supervisor dejará constancia de su autorización de vaciado, en el 

Cuaderno de Obra y quedará facultado para ordenar la demolición de 

todas las partes vaciadas sin esta autorización, no estando obligado a 

explicar razones por ese procedimiento. 

10. Chequeo de cotas, pendientes y alturas en general. 

11. Escotaduras y formación de ranuras o moldeados de cualquier índole. 

12. Rellenar escotaduras con concreto adecuado, después del montaje de 

los equipos para los cuales las escotaduras fueron hechas. 
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Prestaciones Excluidas 

1. Excavaciones 

2. Revestimientos de cualquier índole, con la excepción de las que el 

Supervisor ordenase, por concepto de arreglos por imperfecciones 

imputables al Contratista. 

 
 

c) Medición y pago 

La unidad de medida para la partida 03.01 Concreto f’c=100 kg/cm² para 

solado e= 5.0 cm, es el metro cuadrado (m²), para lo cual se medirá el área 

de acuerdo a las secciones indicadas en los planos u lo ordenado por la 

Supervisión; en tanto que, para la partida 03.02 Concreto f´c=210 kg/cm² la 

unidad de medida será el metro cúbico (m³), para lo cual se medirá el 

volumen de acuerdo a las secciones indicadas en los planos u ordenado 

por la Supervisión. 

El pago se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado 

aprobado por la Supervisión y de acuerdo al precio unitario contratado para 

cada una de las referidas partidas del presupuesto. No se medirán para 

fines de pago, los volúmenes de concreto colocados fuera de las secciones 

indicadas en los planos y/o para ocupar sobre-excavación imputable al 

Contratista. 

 

 
03.03 REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO f'c=175 Kg/cm², 

(E=0.075 m), INC. CERCHAS 

 

 
a) Descripción 

Comprende el suministro de mano de obra, herramientas, materiales, 

maquinarias y equipos necesario para la preparación, transporte, vaciado, 

acabado y curado del concreto f’c= 175 kg/cm², el cual será utilizado  para 

el revestimiento de los taludes y piso del canal, luego de instaladas las 
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cerchas, de acuerdo a lo señalado en los planos, especificaciones técnicas, 

o a lo señalado por la Supervisión. 

 

 
Así mismo, comprende el suministro de mano de obra, herramientas, 

materiales y equipo necesario para la preparación y colocación de cerchas 

en el canal perfilado inmediatamente antes del vaciado de concreto. 

b) Ejecución 

El Contratista deberá presentar el diseño de mezcla óptimo, de acuerdo 

con la disponibilidad de agregados. El diseño de mezcla deberá ser 

efectuado por laboratorio especializado y que previamente haya sido 

aprobado por la Supervisión. 

 

 
El concreto de la clase f’c=175 Kg/cm2 de espesor 7.50 cm será utilizado 

para el revestimiento del canal trapezoidal en el tramo indicado en los 

planos, el cual será colocado sobre el fondo y taludes de los canales. 

Para realizar el vaciado de concreto en las paredes y losa que constituyen 

la caja del canal, se colocarán cerchas confeccionadas de madera “tornillo” 

cepillada, estas se colocan cada 3.50 m. con el respectivo control 

topográfico de niveles y alineamiento; el ancho será igual al del 

revestimiento (7.50 cm), el espesor de la madera de 2”. Estas cerchas 

sirven de guía y niveles para hacer el reglado del vaciado, así como para 

controlar el espesor del revestimiento en taludes y losa de fondo. 

Comprende también el colocado de listones para controlar  el espesor de 

los frisos laterales. 

 
 

Cuando el concreto haya endurecido lo suficiente, el encofrado se irá 

retirando en forma gradual, estando prohibido por golpes que causen 

trepidación. El Supervisor podrá pedir la toma de muestras del concreto en 

el sitio de vaciado para realizar las pruebas de resistencias en probetas. 



164  

Prestaciones Incluidas 

 
 

1. Suministro de Equipos, materiales y mano de obra, para la realización 

del trabajo, incluyendo encofrado. 

2. Transporte de materiales y equipos hasta el sitio de Construcción. 

3. Protección de la obra contra agentes externos. 

4. Servicios  auxiliares, como electricidad, agua, etc., en caso de 

requerirlos. 

5. Remoción, desalojo y reposición o reparación de trabajos, que a la 

opinión del Supervisor fuesen defectuosos. 

6. Encofrado y Desencofrado de la obra. 

7. Suministro de servicios como agua, energía eléctrica y otros. 

8. Desalojo de todo material de desecho o sobrante de los lugares de 

construcción, sin restricción de distancias de transportes. 

9. Reparación y reposición de obras o partes de obras mal ejecutadas, 

según indicación del Supervisor. 

10. Avisos de vaciado al Supervisor con 24 horas de anticipación. El 

Supervisor dejará constancia de su autorización de vaciado, en el 

Cuaderno de Obra y quedará facultado para ordenar la demolición de 

todas las partes vaciadas sin esta autorización, no estando obligado a 

explicar razones por este procedimiento. 

11. Chequeo de cotas, pendientes y alturas en general. 

12. Escotaduras y formación de ranuras o moldeados de cualquier índole 

menores de 0,1 m3. 

13. Rellenar escotaduras con concreto adecuado, después del montaje de 

los equipos para los cuales las escotaduras fueron hechas. 

14. Juntas de construcción. 

 
 

Prestaciones Excluidas 

1. Excavaciones 

2. Revestimientos de cualquier índole, con la excepción de las que el 

Supervisor ordenase, por concepto de arreglos por imperfecciones 

imputables al Contratista. 
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c) Medición y pago 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2), se efectuará las 

mediciones con aproximación a dos decimales y se valorizará con los 

metrados realmente ejecutados y aprobados por la Supervisión, quedará 

constancia en el cuaderno de obra de los avances de obra. El pago será 

por metro cuadrado (m2) de concreto colocado, al precio unitario 

contratado. 

03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
a) Descripción 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas y 

la ejecución de las operaciones necesarias para construir los moldes 

requeridos según la forma, dimensiones y acabados de los diferentes 

elementos de concreto simple o armado, que se encuentran en contacto 

con la cara externa o posterior de los muros de las estructuras, de acuerdo 

a lo indicado en los planos o a las órdenes de la Supervisión; asimismo, 

comprende el retiro de dichos moldes después que el concreto haya 

adquirido la consistencia requerida. 

 
b) Ejecución 

La ejecución del encofrado y desencofrado de las estructuras proyectadas 

se realizará de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.0 de las 

Especificaciones Técnicas Generales, a las indicaciones de las presentes 

especificaciones y de los planos o lo autorizado por el Supervisor. 

 

 
El material de los encofrados, podrá ser madera o triplay, en el caso de 

usar madera la superficie en contacto con el concreto deberá  estar 

acabada y cepillada para lograr un acabado normal. Tanto las uniones 

como las piezas que constituyen el encofrado deberán poseer la resistencia 

y rigidez necesarias para soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos. 

Los encofrados deberán ajustarse a la configuración líneas de elevación y 

dimensiones que tendrá el elemento de concreto por vaciar y según lo 

indiquen los planos. Serán construidos de manera tal que permitan obtener 
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superficies expuestas de concreto, con textura uniforme, libre de aletas, 

salientes u otras irregularidades y defectos que se consideren impropios 

para este tipo de trabajo. 

Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y durables, 

para soportar todos los esfuerzos que se le impongan, y para permitir todas 

las operaciones incidentales al vaciado y compactación del concreto, sin 

sufrir ninguna deformación, flexión o daños que podrían afectar la calidad 

del trabajo del concreto. Los encofrados para las superficies de concreto 

que estarán expuestas a la vista deberán ser, cuando sea practicable, 

construidos de tal manera que las marcas dejadas por el encofrado sean 

simétricas, y se conformen a las líneas generales de la estructura. No será 

permitida la utilización de pequeños paneles de encofrados que resulten en 

trabajos de "parchados". 

 

 
Los encofrados serán construidos, de manera que no se escape el mortero 

por las uniones en la madera o metal cuando el concreto sea vaciado. 

Cualquier calafateo que sea necesario, será efectuado con materiales 

aprobados. Sólo se permitirá el parchado de huecos cuando lo apruebe la 

Supervisión. Se proveerán aberturas adecuadas en los encofrados para la 

inspección y limpieza, para la colocación y compactación de concreto, y 

para el formado y procesamiento de juntas de construcción. Las aberturas 

temporales ubicadas para los efectos de construcción, serán enmarcadas 

nítidamente, dejando una provisión para las llaves cuando sea necesario. 

El diseño e ingeniería de los encofrados, así como su construcción será de 

responsabilidad plena del Ingeniero Residente. El encofrado será diseñado 

para las cargas y presiones laterales indicadas, así como para las cargas 

de viento especificadas por la carga reinante en el área, en caso sea 

necesario. 

El encofrado será construido de manera de asegurar que la superficie de 

concreto cumpla las tolerancias de las Especificaciones ACI-347 "Práctica 

recomendada para encofrados de concreto". 
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Desencofrado 

 
Los encofrados deberán ser retirados después que el concreto haya 

adquirido la resistencia necesaria para soportar su precio propio y las 

cargas vivas a que pudiera estar sujeto. El tiempo de desencofrado será 

fijado en función de la resistencia requerida, del comportamiento estructural 

de la obra y de la experiencia del ingeniero residente, quién asumirá la 

plena responsabilidad sobre estos trabajos. El tiempo mínimo que deben 

permanecer encofrados los siguientes elementos estructurales, es el 

siguiente: 

Muros de sostenimiento sin relleno 24 hrs. 

 
Muros de sostenimiento con relleno 7 días 

 
En casos especiales, la Supervisión podrá ordenar que los encofrados 

permanezcan en su posición más del tiempo aquí señalado por razones 

justificadas. Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado, será 

reparado a satisfacción de la Supervisión. 

 
 

c) Medición y Pago 

Se medirá en metros cuadrados (m2) de área de contacto del encofrado 

plano simple, con el concreto y el desencofrado respectivo, de acuerdo a lo 

indicado en los planos o instrucciones del Supervisor. El pago se efectuará 

según el avance mensual realmente ejecutado y aprobado por el 

Supervisor, de acuerdo al precio unitario contratado para la presente 

partida del presupuesto. 

 

 
03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 

 
a) Descripción 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas y 

la ejecución de las operaciones necesarias para construir los moldes 

requeridos según la forma, dimensiones y acabados de los diferentes 
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elementos de concreto simple o armado, que se encuentran en contacto 

con la cara interna o húmeda de los muros de la estructura de medición, de 

acuerdo a lo indicado en los planos o a las órdenes del Supervisor. 

Asimismo, comprende el retiro de dichos moldes después que el concreto 

haya adquirido la consistencia requerida. 

b) Ejecución 

La ejecución del encofrado y desencofrado de las estructuras proyectadas 

se realizará conforme a lo establecido en el numeral 4.0 de las 

Especificaciones Técnicas Generales, a las indicaciones de las presentes 

especificaciones y de los planos o lo autorizado por el Supervisor. 

El encofrado será tipo caravista, que permita obtener superficies con 

acabado F4) en la superficie del concreto; para tal fin se utilizará una laca 

protectora de encofrados que permita obtener este tipo de acabado con 

textura lisa y uniforme, libre de irregularidades y defectos. El tratamiento se 

deberá aplicar 24 horas antes como mínimo de dar inicio al vaciado, 

teniendo en cuenta que la cantidad de aceite a aplicarse deberá ser 

absorbida totalmente por la madera a fin de no manchar la superficie de 

concreto. 

El material de los encofrados, podrá ser madera o triplay, en el caso de 

usar madera la superficie en contacto con el concreto deberá estar  

acabada y cepillada para lograr un acabado caravista, con textura  

uniforme, libre de aletas, salientes u otras irregularidades y defectos que se 

consideren impropios para este tipo de acabado. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen el encofrado deberán 

poseer la resistencia y rigidez necesarias para soportar los esfuerzos 

estáticos y dinámicos. Los encofrados deberán ajustarse a la configuración 

líneas de elevación y dimensiones que tendrá el elemento de concreto por 

vaciar y según lo indiquen los planos. 

Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y durables, 

para soportar todos los esfuerzos que se le impongan, y para permitir todas 

las operaciones incidentales al vaciado y compactación del concreto, sin 

sufrir ninguna deformación, flexión o daños que podrían afectar la calidad 
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del trabajo del concreto. Los encofrados para las superficies de concreto 

que estarán expuestas a la vista deberán ser, cuando sea practicable, 

construidos de tal manera que las marcas dejadas por el encofrado sean 

simétricas, y se conformen a las líneas generales de la estructura. No será 

permitida la utilización de pequeños paneles de encofrados que resulten en 

trabajos de "parchados". 

Los encofrados serán construidos, de manera que no se escape el mortero 

por las uniones en la madera o metal cuando el concreto sea vaciado. 

Cualquier calafateo que sea necesario, será efectuado con materiales 

aprobados. Sólo se permitirá el parchado de huecos cuando lo apruebe la 

Supervisión. Se proveerán aberturas adecuadas en los encofrados para la 

inspección y limpieza, para la colocación y compactación de concreto, y 

para el formado y procesamiento de juntas de construcción. Las aberturas 

temporales ubicadas para los efectos de construcción, serán enmarcadas 

nítidamente, dejando una provisión para las llaves cuando sea necesario. 

El diseño e ingeniería de los encofrados, así como su construcción será de 

responsabilidad plena del Ingeniero Residente. El encofrado será diseñado 

para las cargas y presiones laterales indicadas, así como para las cargas 

de viento especificadas por la carga reinante en el área, en caso sea 

necesario. 

El encofrado será construido de manera de asegurar que la superficie de 

concreto cumpla las tolerancias de las Especificaciones ACI-347 "Práctica 

recomendada para encofrados de concreto". 

Desencofrado: Los encofrados deberán ser retirados después que el 

concreto haya adquirido la resistencia necesaria para soportar su precio 

propio y las cargas vivas a que pudiera estar sujeto. El tiempo de 

desencofrado será fijado en función de la resistencia requerida, del 

comportamiento estructural de la obra y de la experiencia del ingeniero 

residente, quién asumirá la plena responsabilidad sobre estos trabajos. El 

tiempo mínimo que deben permanecer encofrados los siguientes elementos 

estructurales, es el siguiente: 

Muros de sostenimiento sin relleno 24 hrs. 
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Muros de sostenimiento con relleno 7 días 

 
 

 
En casos especiales, el Supervisor podrá ordenar que los encofrados 

permanezcan en su posición más del tiempo aquí señalado por razones 

justificadas. Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado, será 

reparado a satisfacción de la Supervisión. 

c) Medición y pago 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m²) de área de contacto del 

encofrado caravista con el concreto y el desencofrado respectivo, de 

acuerdo a lo indicado en los planos o instrucciones del Supervisor. El pago 

se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado y aprobado por 

el Supervisor, de acuerdo al precio unitario contratado para esta partida, 

que comprende los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 

equipos necesarios para habilitar, manipular, montaje, desmontaje, 

desmoldeadores necesarios para un acabado caravista en las superficies 

expuestas y limpieza del encofrado. 

 

 
03.06 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60 

 
a) Descripción 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, herramientas y la 

ejecución de las operaciones necesarias para instalar las armaduras de 

acero de los diferentes elementos de concreto armado, según se muestran 

en los planos o según lo ordenado por la Supervisión. 

b) Ejecución 

Para la ejecución de la partida de acero de refuerzo, en lo referente a la 

calidad de los materiales, almacenaje, colocación, pruebas, tolerancias y 

otros, se seguirá lo establecido en las Especificaciones Técnicas 

Generales, numeral 5.0 Acero de Refuerzo, a las indicaciones específicas 

en planos o lo autorizado por la Supervisión. 
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Todas las varillas de refuerzo, se conformarán a los requisitos de las 

Especificaciones ASTM A-615 para varillas de acero Grado 60, NTP 

341.031 para varillas de acero Grado 60. El acero deberá tener un límite de 

fluencia (fy) de 4,200 kg/cm² como mínimo. 

Las varillas de acero de refuerzo serán habilitadas en taller o en el campo. 

El Contratista será el total y único responsable del detalle, suministro, 

doblado y colocación de todo el acero de refuerzo. Antes de efectuar la 

colocación de varillas, la superficie de las mismas será limpiada de todo 

óxido, escamas, suciedad, grasa y cualquier otra sustancia ajena que en la 

opinión del Supervisor sea rechazable. 

El óxido grueso en forma de escamas, será removido por escobillado con 

crudos u otro tratamiento equivalente. Todos los detalles y habilitación, 

serán efectuados de acuerdo a la Especificación ACI-315 “Manual de 

prácticas normales para detallar estructuras de concreto”. Todos los 

anclajes y traslapes de las varillas, satisfacen los requisitos de la 

Especificación ACI-318 “Requisitos del Código de edificación para concreto 

armado” 

El Supervisor podrá solicitar al Contratista que proporcione, corte, doble y 

coloque una cantidad razonable de acero adicional y misceláneo, según 

encuentre necesario para completar las estructuras, siempre y cuando las 

modificaciones sean introducidas en los planos, diseños y/o cuaderno de 

obra. 

Las varillas de refuerzo serán colocadas con precisión y firmemente 

aseguradas en su posición, de modo que no sean desplazadas durante el 

vaciado del concreto. Antes y después de su colocación, las varillas de 

refuerzo se mantendrán en buenas condiciones de limpieza, hasta que 

queden totalmente empotradas en el concreto. 

Tolerancias: Las tolerancias de fabricación para acero de refuerzo serán  

los siguientes: 
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i) Las varillas utilizadas para refuerzo de concreto cumplirán los siguientes 

requisitos para tolerancias de fabricación: 

                      Longitud de corte : + 1” 

                      Estribo, espirales y soportes    : + 1 ½” 

                      Dobleces : + 1 ½” 

ii) Las varillas serán colocadas siguiendo las siguientes tolerancias: 

 
 

                      Cobertura de concreto a la superficie : + 1”  

Espaciamiento   mínimo   entre   varillas    :    +  1”   

Varillas superiores en losas y vigas : 

 Miembros de 8” de profundidad o menos: + ¼” 

 Miembros de más de 8” pero inferiores a 24” de profundidad: + ½” 

 Miembros de más de 24” profundidad: + 1” 
 

 

iii) Las varillas pueden moverse según sea necesario, para evitar 

interferencias con otras varillas de refuerzo de acero, conductos, o 

materiales empotrados. 

 
Si las varillas, se mueven más de 2 diámetros o lo suficiente para exceder 

estas tolerancias, el resultado de ubicación de varillas estará sujeto a la 

aprobación del Supervisor. 

 
 

Almacenaje y limpieza: Las varillas de acero se almacenarán fuera del 

contacto con el suelo, preferiblemente cubiertas y se mantendrán libres de 

tierra y suciedad, aceite, grasa y oxidación excesiva. Antes de su 

colocación en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de 

escamas de laminado, óxido y cualquier capa que pueda reducir su 

adherencia. Cuando haya demora en el vaciado del concreto, el refuerzo se 

reinspeccionará y volverá a limpiar cuando sea necesario. 

Enderezamiento y redoblado: No se permitirá enderezamiento ni redoblado 

en el acero obtenido en base a torcionado u otra forma semejante de 

trabajo en frío. En acero convencional las barras no deberán enderezarse 

ni volverse a doblar en forma tal que el material sea dañado. El 
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calentamiento de refuerzo se permitirá solamente cuando toda la operación 

sea aprobada por el Supervisor. No se doblará ningún refuerzo 

parcialmente embebido en el concreto endurecido. 

Colocación del refuerzo: La colocación de la armadura será efectuada en 

estricto acuerdo con los planos detallados y se asegurará contra cualquier 

desplazamiento por medio del alambre de hierro recocido o clips 

adecuados en las intersecciones. El recubrimiento de la armadura se 

logrará por medio de espaciadores de concreto tipo anillos y de otra forma 

que tenga un área mínima de contacto con el encofrado. 

Soldadura: Todo empalme con soldadura deberá ser autorizado por el 

Supervisor. Se utilizará el tipo de soldadura recomendado por el fabricante 

de acero. 

c) Medición y Pago 

La unidad de medida del acero de refuerzo es en kilogramos (kg) con 

aproximación de dos (2) decimales, para tal efecto se determinara la 

longitud neta del acero de refuerzo y luego transformada a peso para cada 

uno de los diferentes diámetros estipulados y que haya sido colocado de 

acuerdo a las especificaciones técnicas, a los planos o a lo ordenado por el 

Supervisor. Para la transformación se usaran las siguientes equivalencias: 

 
 
 

Diámetro de la 

Barra 

(En Pulgadas) 

Peso 

(En kg/m) 

1/4 0.222 

3/8 0.560 

1/2 0.994 

5/8 1.552 

3/4 2.235 

1 3.973 

 
 

El pago se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado y 
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aprobado por el Supervisor, de acuerdo al precio unitario contratado para la 

presente partida del presupuesto. No se efectuarán pagos adicionales por 

desperdicios ni tolerancias de peso. Tampoco se compensarán 

adicionalmente las suspensiones, distanciadores, alambres, etc., que sean 

necesarios. 

 

 
03.07 PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON CONCRETO f'c=175 

Kg/cm², (E=0.20 m) 

a) Descripción 

Comprende el suministro de mano de obra, herramientas, materiales y 

equipo necesario para la preparación, transporte, vaciado y acabado del 

asentado de piedra y emboquillado con concreto f’c=175 kg/cm2, el cual 

será utilizado para las transiciones de empalme de las estructuras de 

concreto y el empalme al canal de tierra, y según lo indicado en los planos. 

b) Ejecución 

El asentado de piedra son indicados en planos, y/u ordenados por el 

Supervisor. Antes de empezar la ejecución de la partida debe nivelarse el 

terreno en el ancho indicado en los planos. 

La piedra provendrá de rocas sanas, densas y resistentes a la destrucción 

de los agentes atmosféricos, sin grietas, ni defectos. Las piedras serán de 

granito o cantos rodados, las que se usarán partidas o canteadas con la 

cara vista bien aplanada y de escabrosidad limitada de tamaño de piedra 6 

pulgadas ó 15.00 cm. 

El asentado de las piedras se hará en capas horizontales con las piedras 

casi planas o lajas, dando el talud exterior necesario será de acuerdo a lo 

indicado en los planos. 

Se buscará la forma de asegurar un amarre seguro entre las piedras a fin 

de evitar deslizamientos, rellenándose con piedras pequeñas los espacios 

vacíos dando así rigidez y estabilidad. 

Antes de la colocación, cada piedra deberá ser lavada para que quede libre 

de polvo y materiales extraños. Asimismo la superficie del terreno que 
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recibirá el emboquillado deberá ser firme y nivelada y será humedecida 

completamente antes de iniciar el trabajo. Deberá evitarse el formar planos 

de fractura, colocando las piedras en disposición de tresbolillo. 

La albañilería de piedra tendrá un espesor de 0.20 m que estará 

conformado por piedras de 0.15 m asentado sobre una capa de concreto 

f’c=175 kg/cm² de 0.05 m, emboquillado con concreto f’c=175 kg/cm². Para 

un mejor resultado del concreto se recomienda tomar las consideraciones 

anteriormente descritas. 

 

 
El acabado de la superficie debe ser rugosa quedando las piedras 

caravistas con un sobresaliente de 1.5 cm en promedio 

 
 

c) Medición y pago 

La unidad de medida, es el metro cuadrado (m²) y se valorizará con los 

metrados obtenidos en el campo aprobados por el Supervisor. El pago se 

efectuará según el avance mensual realmente ejecutado y de acuerdo al 

precio unitario contratado para la presente partida del presupuesto y solo 

después que el metrado valorizado haya sido completado y cuente con la 

conformidad de la supervisión. 

 

 
04.00 JUNTAS 

 
04.01 JUNTA DE DILATACIÓN SELLADO MATERIAL ELASTOMERICO DE 

POLIURETANO 

a) Descripción 

Comprende el suministro de mano de obra, materiales, equipos y la 

ejecución de las operaciones necesarias para disponer las juntas de 

dilatación con sello elastomérico de poliuretano en los lugares y conforme a 

lo indicado en los planos o a lo ordenado por la Supervisión. La junta de 

dilatación permite eventuales desplazamientos de las estructuras de 

concreto y en el presente caso son transversales, espaciadas de 

conformidad con los planos o lo indicado por la Supervisión. 
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b) Ejecución 

La junta de dilatación será rellenada con elastomérico de poliuretano, la 

profundidad será de ½” y el ancho de 1”, siendo rellenada la parte inferior 

con espuma de polyolefina Ø=1 ¼” y tecnoport realizado de acuerdo a lo 

indicado en los planos o a lo ordenado por el Supervisor. La junta de 

dilatación permite eventuales desplazamientos de las estructuras de 

concreto, siendo en el presente caso juntas transversales. 

El procedimiento a seguir en el colocado del sellante elastomérico de 

poliuretano deberá cumplir estrictamente las indicaciones y 

recomendaciones del fabricante, limpiando la superficie de todo material 

extraño, polvo, impurezas, lechada de cemento, etc. 

En la aplicación del elastomérico de poliuretano tener cuidado de no 

manchar los bordes de la junta, de ser necesario colocar cinta maskintape. 

Antes de proceder al relleno, todas las superficies que entrarán en contacto 

con el relleno elastomérico serán perfectamente limpiadas y luego se les 

aplicará el imprimante respectivo tan solo en las caras laterales de  la 

ranura de la junta, debiendo colocarse sobre el tecnoport el material anti- 

adhesivo como el rodón de espuma de polyolefina de Ø=1 ¼” para evitar 

que se adhiera sobre éste. 

 
 

Las características mecánicas a tener en cuenta del sellante son: 

 

 Dureza Shore 25 a 35. 

 Elongación a la Rotura > 400%. 

 Máxima Resistencia a la Rotura 1.2 MPa. 

 Estable en uso continuo-40 a 80ºC. 

 

La aplicación del sellante será después de 21 días mínimo del fraguado del 

concreto, la superficie del concreto debe estar completamente seca, en 

caso que el canal haya sido usado para el paso de agua de riego, se debe 

esperar mínimo dos días para aplicar el imprimante con el sellante. 
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Prestaciones Incluidas 

1. Suministro y transporte de material, equipo y mano de obra, para la 

realización de los trabajos. 

2. Suministro de los diferentes elementos que conformarán las juntas. 

3. Limpieza de las juntas previo a una vaciada. 

4. Confección de la junta, incluyendo el encofrado adicional. 

 

 
c) Medición y pago 

La unidad de medida es el metro lineal (m) de junta colocada, que se 

medirá de acuerdo a lo indicado en los planos u ordenado por la 

Supervisión. El pago se efectuará de acuerdo al avance mensual  

realmente ejecutado y aprobado por la Supervisión, y según al precio 

unitario contratado para esta partida. 

 

 
04.02 JUNTA DE CONTRACCIÓN SELLADO CON MATERIAL 

ELASTOMERICO DE POLIURETANO 

a) Descripción 

Comprende el suministro de mano de obra, materiales, equipos y la 

ejecución de las operaciones necesarias para disponer las juntas de 

contracción con sello elastomérico de poliuretano en los lugares y conforme 

a lo indicado en los planos o a lo ordenado por la Supervisión. La junta de 

contracción en el presente caso son transversales, el espaciamiento de 

dichas juntas se realizaran de conformidad con los planos o lo indicado por 

la Supervisión. 

b) Ejecución 

La junta de contracción será rellenada con elastomérico de poliuretano, la 

profundidad será de ½” y el ancho de ½”, siendo rellenada la parte inferior 

con espuma de polyolefina Ø=5/8”. 
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El procedimiento a seguir en el colocado del sellante elastomérico de 

poliuretano deberá cumplir estrictamente las indicaciones y 

recomendaciones del fabricante, limpiando la superficie de todo material 

extraño, polvo, impurezas, lechada de cemento, etc. 

En la aplicación del elastomérico de poliuretano tener cuidado de no 

manchar los bordes de la junta, de ser necesario colocar cinta maskintape. 

Antes de proceder al relleno, todas las superficies que entrarán en contacto 

con el relleno elastomérico serán perfectamente limpiadas y luego se les 

aplicará el imprimante respectivo tan solo en las caras laterales de la 

ranura de la junta. 

Las características mecánicas a tener en cuenta del sellante son: 

 

 Dureza Shore 25 a 35. 

 Elongación a la Rotura > 400%. 

 Máxima Resistencia a la Rotura 1.2 MPa. 

 Estable en uso continuo-40 a 80ºC. 

 

La aplicación del sellante será después de 21 días mínimo del fraguado del 

concreto, la superficie del concreto debe estar completamente seca, en 

caso que el canal haya sido usado para el paso de agua de riego, se debe 

esperar mínimo dos días para aplicar el imprimante con el sellante. 

 
 

Prestaciones Incluidas 

1. Suministro y transporte de material, equipo y mano de obra, para la 

realización de los trabajos. 

2. Suministro de los diferentes elementos que conformarán las juntas. 

3. Limpieza de las juntas previo a una vaciada. 

4. Confección de la junta, incluyendo el encofrado adicional. 

c) Medición y pago 

La unidad de medida será el metro lineal (m) con aproximación a dos 

decimales, de junta colocada de acuerdo a planos y especificaciones 

técnicas o a las órdenes de la Supervisión. El pago se efectuará según el 

avance mensual realmente ejecutado y aprobado por la Supervisión, 
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según al precio unitario contratado para esta partida. Dicho pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra, materiales, insumos, 

equipos, herramientas, carguío, transportes, eliminaciones e imprevistos 

necesarios para completar satisfactoriamente la partida 

 

05.00 CARPINTERIA METÁLICA 

 

05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO 

ARMCO O SIMILAR, DE 0.60 x 1.15 m INC/MEC. DE IZAJE H2- 

24. 

05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO 

ARMCO O SIMILAR, DE 0.90 x 1.15 m INC/MEC. IZAJE H2-24. 

a) Descripción 

El trabajo incluido en este rubro consiste en el suministro e instalación de 

compuertas como se muestra en el plano de compuerta y de acuerdo a las 

dimensiones establecidas. Se incluyen todos los accesorios necesarios para 

que las compuertas trabajen eficientemente en las condiciones a que serán 

sometidas. 

b) Ejecución 

Para la ejecución de la partida de suministro e instalación de compuertas, 

en lo referente a la calidad de los materiales, almacenaje, colocación, 

pruebas, tolerancias y otros, se seguirá lo establecido en las 

Especificaciones Técnicas Generales, numerales 6.0 Suministro e 

Instalación de Compuertas y 7.0 Pintura de Elementos y/o Estructuras 

Metálicas, a las indicaciones específicas en planos o lo autorizado por la 

Supervisión. 

Previo a la fabricación de las compuertas metálicas, el Contratista, en base 

al plano de diseño deberá elaborar el plano detallado constructivo, el 

mismo que debe ser aprobado por el Supervisor. Las compuertas serán de 

dimensiones, condiciones y requerimientos a que serán sometidos dentro 

de la obra proyectada y que se indican en los planos. 
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La compuerta deberá ser fabricada empleando planchas y perfiles 

laminados en caliente de la calidad ASTM A-36. El espesor mínimo de las 

planchas y perfiles metálicos será de 1/4". Las guías laterales se fabricarán 

con ángulos metálicos de 1/4" x 2" x 2" y platinas de 3/8" x 1". 

El marco superior llevará 2 pernos de acero inoxidable de 1 V2" x 3/8" para el 

desmontaje de la hoja. El marco llevará anclajes de acero corrugado de 

construcción de 1/2" de diámetro y 0.15 m de longitud., que  serán 

embebidos en el concreto. 

Para fijar los anclajes a los perfiles metálicos se usará soldadura, 

tomándose las precauciones correspondientes para evitar su fragilización. 

Las superficies a soldarse deberán estar libres de laminillas sueltas,  

escorias, moho, grasa, pintura y cualquier otro  material extraño.  Las 

superficies de las juntas deberán estar libres de rebabas y gotas. 

Las partes a ser soldadas deben estar lo más cerca posible y en ningún caso 

deberán estar separadas en más de 3/16". Todas las soldaduras deberán 

ser continuas a lo largo de toda la línea de contacto, excepto, donde se 

permita soldadura por puntos (soldadura provisional). 

Se recomienda el uso de electrodos de bajo contenido de hidrógeno, en 

especial de la serie E70 del tipo Univers E70 o Supercito E7018 o similar. El 

uso de electrodo continuo AWS ER70S-6 tiene la ventaja que genera 

menores deformaciones en la estructura soldada debido a que el aporte 

térmico es menor. 

Después de cada cordón de soldadura deberá limpiarse completamente la 

escoria de la superficie antes de proseguir el soldado. 

Todos los elementos serán granallados al metal blanco según norma SSPC- 

SP-5 para luego aplicar el recubrimiento con pintura base anticorrosiva 

epóxica rico en zinc por 3 mils de espesor seco, el acabado será con pintura 

esmalte bituminoso (basado en alquitrán de hulla) de espesor de película 

seco de 9 mils. La superficie a ser embebido en el concreto no se pintará. La 

dimensión de la compuerta será de acuerdo a las dimensiones indicada en el 

plano. 
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La Supervisión será informada sobre el programa de fabricación y prueba, de 

manera que pueda llevar a cabo  sus verificaciones y presenciar  los 

ensambles, pruebas y controles de manera eficaz y apropiada. El Ejecutor 

comunicará a la Supervisión en forma escrita la fecha y el lugar de las 

inspecciones y pruebas. El fabricante suministrará las facilidades para la 

inspección. 

En la compuerta se incluye la colocación del sistema de seguridad para la 

fijación del tamaño de abertura de la hoja, compuesta por un candado de 

calidad tipo Forte o similar, de tamaño adecuado para ser colocado en el 

orificio entre el vástago y el marco superior de la compuerta. 

El dimensionamiento de espesores y tamaño de piezas metálicas son 

requerimientos mínimos, el fabricante confirmará o modificará estas medidas. 

 
 

Prestaciones incluidas 

1. Suministro y transporte de todos los materiales necesarios. 

2. Excavaciones, compactación, rellenos, alisados de tierra, si fuere 

necesario. 

3. Almacenamiento intermedio de los materiales. 

4. Pintura de las cajas de control, con dos manos de pintura anticorrosiva y 

una mano de pintura de esmalte en el color a indicarse por el 

Contratante. 

5. Protección de la obra durante la construcción, contra aguas superficiales 

y/o agentes externos. 

6. Todos los servicios como agua, energía eléctrica, etc. 

7. Soportes de concreto y/o muros de sostén, los que se pagarán bajo los 

Ítems respectivos. 

c) Medición y pago 

La unidad de medida es la unidad (u) según el tipo de compuerta indicado, 

entendiéndose por esto al conjunto que conforma la compuerta tal como se 

indica en el plano de Compuertas. La partida comprende el suministro de la 

mano de obra, materiales, fabricación de compuerta conforme al 
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detalle de plano de compuerta y especificaciones técnicas, pintura, 

transporte e instalación, así como las pruebas de calidad correspondientes. 

La valorización se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado, 

sólo después que la compuerta haya sido completada, instalada y probada 

en su totalidad de acuerdo a las exigencias de las especificaciones técnicas, 

normas técnicas y aprobado por la Supervisión. Se pagará de acuerdo al 

precio unitario contratado de la partida indicada en el presupuesto. 

05.03 ESCALINES CON FIERRO CORRUGADO DE Ø=3/4” 

 
a) Descripción 

Comprende el suministro de mano de obra, materiales y herramientas 

necesarias para la construcción de escalera de gato o escalera fija, 

conformada por escalones de acero corrugado de diámetro 3/4” y cada 

0.30 m de entre paso y 0.40 m de longitud. Se colocará en el canal sobre 

una losa especial de concreto f´c=175 kg/cm2, y otras en estructuras 

indicadas en los planos. Para evitar cualquier eventualidad que se 

presente, los detalles se encuentran en los planos, Los escalines se 

empotrarán directamente en la losa especialmente construida en caso de 

canales de sección trapezoidal. 

 
b) Ejecución 

Se deberá conformar una base de concreto f’c=175 kg/cm2 de 0.60 m de 

ancho y 0.25 m de altura, en el cual se instalarán el fierro corrugado de 3/4” 

de diámetro. Previo pintado con pintura anticorrosivo epoxica rica en zinc, 

después de secado aplicar una segunda mano, espesor total 5 mil. Antes 

de aplicar la pintura, el fierro debe estar completamente lijado. Las 

dimensiones se indican en los planos. 

 
c) Medición y pago 

La medida, es la unidad (und), se valorizara con las unidades obtenidos en 

el campo aprobados por el Supervisor, se pagará de acuerdo al precio 

unitario contratado de la partida indicada en el Presupuesto. Se incluye el 

lijado y pintado con pintura anticorrosivo epóxica (02 manos). 
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06.00 MITIGACION AMBIENTAL 

06.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 

a) Descripción 

Esta partida provee la mano de obra, maquinaria y equipo necesario para 

su ejecución. Consiste en la dispersión de los materiales terrosos 

excedentes como consecuencia de la ejecución de la obra y que tienen que 

eliminarse y no constituyan peligro u obstáculo para esta o a terceros; la 

cual proviene de las partidas de limpieza y desbroce, excavación de 

plataforma, demolición de concreto simple y ciclópeo y excedentes de 

relleno. 

 
 

b) Ejecución 

Empleando el tractor de oruga este material se explanará en la zona 

colindante a la obra tratando de rellenar partes bajas. 

La Supervisión señalara los lugares o zonas de explanación de este 

material excedente. Esta partida se ejecutara solo con la aprobación de la 

Supervisión y se dará por concluida con la misma. 

El volumen de material a considerar en esta partida será autorizado por la 

Supervisión y en todo caso no podrá ser superior al presupuestado en el 

expediente técnico. 

Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 Ubicar una zona en la que se deberá ejecutar de forma manual un área 

de excavación, de aproximadamente 0.60 de metros de profundidad y de 

forma circular se deberá colocar el material de demolición, teniendo en 

cuenta que el desmonte sea esparcido de forma uniforme. 

 Luego toda el área deberá ser recubierta con el material removido 

inicialmente. 

 Finalmente se deberá proporcionar un riego con agua para consolidar el 

área de relleno. 
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Disposición del material excedente 

 
 El material retirado podrá ser utilizado para construir plataformas de 

acceso a las obras que lo requieran. 

 Si el material es rico en materia orgánica, podrá ser utilizado como 

tierras de abono en áreas donde los terrenos agrícolas de los  

pobladores se encuentren degradados, permitiendo de ésta manera 

recuperarlos. 

 Se puede considerar el uso de material excedente de obra, como 

defensa natural en los canales donde se ha previsto intervención como 

parte del trazo del canal existente, para mejorar la forma del bordo. 

 
 
 

 
c) Medición y Pago. 

 
 

El volumen de explanación se medirá en metros cúbicos (m³). El volumen a 

explanar será verificado y autorizado por el Ingeniero Supervisor y en todo 

caso el máximo a trabajar será el que se ha considerado en el presupuesto 

de la obra. El pago se efectuara cuando el Supervisor haya verificado la 

culminación del trabajo autorizado por él. El pago de esta partida será por 

única vez. 

 

 
06.02 SELLADO DE LETRINAS 

 
a) Descripción 
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Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas 

necesarios para el sellado y mantenimiento de letrinas y tanques sépticos 

utilizados en el campamento y en la zona, durante la ejecución de la obra. 

b) Ejecución 

Se deberá rociar Cal en las letrinas y/o tanques sépticos para evitar la 

formación de gases y neutralizar los procesos químicos orgánicos para 

luego proceder a taparlos con material propio de la zona y sellarlos de 

modo tal que se recupere la morfología del área afectada. 

 
c) Medición y Pago 

La medición es por unidad (unid.) de letrina sellada con aprobación del 

Supervisor. El pago se efectuará al precio unitario contratado para la 

presente partida del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación completa, de los materiales, mano de obra, leyes 

sociales, equipo y herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución 

de la partida, la cual será cancelada solo después que el metrado 

valorizado haya sido completado y cuente con la conformidad de la 

supervisión 
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PRESUPUESTO 
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Presupuesto 

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, 

PROVINCIA DE CHICLAYO TRAMO CRITICO: Km 4+352.80 AL Km 6+000 

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, 

PROVINCIA DE CHICLAYO TRAMO CRITICO: Km 4+352.80 AL Km 6+000 
Cliente TESISTAS Costo al 12/03/2018 

 
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI     

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 O B R A S P R E LIM IN A R E S 
   

5 5 ,9 9 9 .8 7 

01.01 CA RTEL DE IDENTIFICA CION DE OB RA DE 4.80 x 3.60 m. und 1.00 1,638.55 1,638.55 

01.02 M OVILIZA CION Y DESM OVILIZA CION DE EQUIP OS Y M A QUINA RIA S glb 1.00 30,991.27 30,991.27 

01.03 LIM P IEZA Y DESB ROCE DE TERRENO (E=0.20 M .) C/EQUIP O m2 14,631.95 1.55 22,679.52 

01.04 DEM OLICION DE ESTRUCTURA S DE CONCRETO EXISTENTES m3 3.23 77.81 251.33 

01.05 ELIM INA CION DE A RB OLES C/EQUIP O EN TA LUD DE CA NA L und 12.00 36.60 439.20 

02 M O V IM IE N T O D E T IE R R A S    2 6 8 ,13 4 .8 5 

02.01 EXCA VA CION EN M A TERIA L SUELTO C/M A Q, P A RA 

CONFORM A CION DE P LA TA FORM A 

m3 827.76 4.57 3,782.86 

02.02 EXCA VA CION C/M A Q. P A RA CONFORM A CIÓN DE CA JA DE m3 6,478.06 3.99 25,847.46 

02.03 RELLENO COM P A CTA DO C/EQUIP O CON M A T. DE P RESTA M O 

P A RA CONFORM A CION P LA TA FORM A - (DIST. P ROM =5.5 KM ) 

m3 3,219.87 23.09 74,346.80 

02.04 RELLENO COM P A CTA DO C/EQUIP O CON M A T. DE P RESTA M O A 

REUTILIZA R P A RA CONF. DE P LA TA FORM A - INC. TRA NSP . (DIST = 

m3 4,600.53 12.60 57,966.68 

02.05 A FIRM A DO EN B ERM A (E=0.15M .) m3 2,800.24 8.75 24,502.10 

02.06 P ERFILA DO Y REFINE M A NUA L DE CA JA DE CA NA L m2 9,292.06 4.01 37,261.16 

02.07 ELIM INA CION DE M A TERIA L EXCEDENTE (DIST. P ROM . = 2.0 KM .) m3 6,762.22 6.57 44,427.79 

03 O B R A S D E C O N C R E T O    3 0 2 ,6 3 5 .6 6 

03.01 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2, P A RA SOLA DO (E=5.0 CM ). m2 57.63 13.52 779.16 

03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 27.39 351.42 9,625.39 

03.03 REVESTIM IENTO DE CA NA L CON CONCRETO F'C=175 Kg/cm2, 

(E=0.075 M ), INC. CERCHA S 

m2 8,992.09 29.61 266,255.78 

03.04 ENCOFRA DO Y DESENCOFRA DO m2 112.65 41.37 4,660.33 

03.05 ENCOFRA DO Y DESENCOFRA DO CA RA VISTA m2 62.37 46.11 2,875.88 

03.06 A CERO DE REFUERZO F'Y=4200 Kg/cm2 GRA DO 60 kg 3,384.46 4.39 14,857.78 

03.07 P IEDRA A SENTA DA Y EM B OQUILLA DA EN CONCRETO F'C=175 m2 74.24 48.24 3,581.34 

04 J UN T A S    6 5 ,4 6 3 .0 0 

04.01 JUNTA DE DILA TA CION CON SELLO ELA STOM ÉRICO DE m 1,314.88 23.53 30,939.13 

04.02 JUNTA DE CONTRA CCION CON SELLO ELA STOM ÉRICO DE m 2,324.84 14.85 34,523.87 

05 C A R P IN T E R IA M E T A LIC A    15 ,7 0 0 .2 0 

05.01 SUM INISTRO E INSTA LA CIÓN DE COM P UERTA P LA NA TIP O 

A RM CO O SIM ILA R, DE 0.60X 1.15. INC/M EC. DE IZA JE. H2-24 

und 2.00 2,876.67 5,753.34 

05.02 SUM INISTRO E INSTA LA CIÓN DE COM P UERTA P LA NA TIP O 

A RM CO O SIM ILA R, DE 0.90X 1.15.INC/M EC. DE IZA JE. H2-24 

und 3.00 3,176.67 9,530.01 

05.03 ESCA LINES CON F°CORRUGA DO DE Ø= 3/4" und 15.00 27.79 416.85 

06 M IT IG A C IO N D E IM P A C T O A M B IE N T A L    19 ,3 3 1.6 7 

06.01 A CONDICIONA M IENTO DE B OTA DEROS m3 6,762.22 2.44 16,499.82 

06.02 SELLA DO DE LETRINA S m3 5.00 566.37 2,831.85 

 C O S T O D IR E C T O    7 2 7 ,2 6 5 .2 5 

 G A S T O S G E N E R A LE S ( 13 .0 8 %)    9 5 ,12 6 .2 9 

 UT ILID A D ( 10 .0 0 %)    7 2 ,7 2 6 .5 3 

     ------------- 

 S UB T O T A L    8 9 5 ,118 .0 7 

 IM P UE S T O ( IG V 18 %)    16 1,12 1.2 5 

     ======== 

 
T O T A L P R E S UP UE S T O 

   
1,05 6 ,2 3 9 .3 2 

 
S O N : UN M ILLO N C IN C UE N T IS E IS M IL D O S C IE N T O S T R E N T IN UE V E Y 3 2 / 10 0 S O LE S  
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RESUMEN DE METRADOS 
 

RESUMEN DE METRADOS 
    

Tesis : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPEBAJO - TRAMO CRITICO EN EL SECTOR CAPOTE DISTRITO DE PICSI,PROVINCIA DE CHICLAYO 

Lugar : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI   

Fecha : Junio 2016   

    

Item Descripción UND Metrado 

01 OBRAS PRELIMINARES 
  

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80 x 3.60 m. UND 1.00 

01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GLB 1.00 

01.03 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (E=0.20 M.) C/EQUIPO M2 14,631.95 

01.04 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO M3 3.23 

01.05 ELIMINACION DE ARBOLES C/EQUIPO EN TALUD DE CANAL UND 12.00 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  

02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/MAQ, PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA M3 827.76 

02.02 EXCAVACION C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 6,478.06 

02.03 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO PARA CONFORMACION PLATAFORMA - (DIST. PROM=5.5 KM) M3 3,219.87 

02.04 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO A REUTILIZAR PARA CONF. DE PLATAFORMA - INC. TRANSP. (DIST = 0.20 KM) M3 4,600.53 

02.05 AFIRMADO EN BERMA (E=0.15M.) M2 2,800.24 

02.06 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL M2 9,292.06 

02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 2.0 KM.) M3 6,762.22 

03 OBRAS DE CONCRETO 
  

03.01 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2, PARA SOLADO (E=5.0 CM). M2 57.63 

03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 M3 27.39 

03.03 REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'C=175 Kg/cm2, (E=0.075 M), INC. CERCHAS M2 8,992.09 

03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 112.65 

03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 62.37 

03.06 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 Kg/cm2 GRADO 60 KG 3,384.46 

03.07 PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO F'C=175 kg/cm2, (E=0.20 M.) M2 74.24 

04 JUNTAS 
  

4.01 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO M 1,314.88 

4.02 JUNTA DE CONTRACCION CON SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO M 2,324.84 

05 CARPINTERIA METALICA 
  

05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR, DE 0.60X 1.15. INC/MEC. DE IZAJE. H2-24 UND 2.00 

05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR, DE 0.90X 1.15. INC/MEC. DE IZAJE. H2-24 UND 3.00 

05.03 ESCALINES CON F° CORRUGADO DE Ø= 3/4" UND 15.00 

06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
  

06.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS M3 6,762.22 

06.02 SELLADO DE LETRINAS UND 5.00 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO: 

Mejoramiento del canal del riego Chucupe bajo en el sector Capote, distrito de Picsi, 

Provincia de Chiclayo tramo crítico: km 4+352.80 al km 6+000 

 
FECHA: Octubre del 2015 

 
 

1. UBICACIÓN: 

El proyecto indicado se ubica al este de la ciudad de Chiclayo, a una 

distancia de 10.0 km, el canal cruza la carretera que une Chiclayo con 

Ferreñafe mediante un puente alcantarilla. 

Como ámbito agrícola, la zona del proyecto forma parte del valle Chancay 

Lambayeque, ubicándose sectorialmente en el área de influencia de la Junta 

de Usuarios del Distrito de Riego Chancay - Lambayeque, así como de la 

Comisión de Regantes del Sub Sector de Riego de Capote. 

 Políticamente: 

Departamento : Lambayeque 

Provincia : Chiclayo 

Distrito : Picsi 

 
 Hidrográficamente: 

Cuenca: Valle Chancay – Lambayeque 

 
- Geográficamente: (coordenadas) 

Inicio: 

 
Norte: 9’259,111 

 
Este: 635,937 

 
Final: 

 
Norte: 9’260,395 

 
Este: 631,950 

 
Altitud Promedio: 45.50 m (cota relativa) 
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2. ANTECEDENTES: 

 
 

Uno de los grandes desafíos que enfrenta el Perú en el siglo XXI es lograr el 

progreso Económico, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de 

la población rural. Para ello es indispensable elevar la rentabilidad y 

competitividad de la actividad agropecuaria. En la cual el estado deberá 

implementar políticas que mejoren la infraestructura hidráulica para riego. 

Sin embargo la realidad es distinta debido al deterioro de la calidad del agua, 

poca eficiencia de los sistemas de riego y drenaje, marcos institucionales y 

jurídicos débiles, costos de operación y mantenimiento por encima de la 

recaudación tarifaria. 

La problemática que atraviesa el Sub Sector de Riego Capote es común a la 

de todo el valle Chancay - Lambayeque; es decir bajos volúmenes de 

producción, bajas eficiencias de riego, escasa rentabilidad, cadenas 

productivas incipientes, bajos niveles tecnológicos en la producción, entre 

otros. 

En el sector Capote se ha construido el proyecto: Mejoramiento del canal de 

riego Chucupe bajo, tramo crítico, en el sector Capote, distrito de Picsi, 

provincia de Chiclayo, teniendo como meta: 

Mejoramiento del canal Chucupe Bajo en una longitud de 4,352.80 m, 

revestido con una losa de concreto f’c=175kg/cm2 y espesor de 0.075 m, 

con bermas de 1.00 m en ambas márgenes y el afirmado del camino de 

servicio. 

1. Clima. 

El clima es de semi cálido a cálido con temperaturas que van de 15.03 

ºC a 31.88 ºC, seco, recibiendo influencias de las variaciones de la faja 

ecuatorial y de los cambios de dirección de la corriente marina de aguas 

frías (Humbolt) lo que ocasiona temperaturas altas y escasa 

precipitación, salvo durante periodos cortos y esporádicos de ingresos al 

hemisferio sur de corrientes marinas de aguas calientes (El Niño) y otros 
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periodos como los ocurridos en 1,983, 1,987, 1,998 y 2,002 con 

extraordinarias magnitud. 

2. Topografía. 

Cabe mencionar que la topografía de la zona es de relieve ligeramente 

suave. 

3. Precipitaciones 

En la zona del proyecto las precipitaciones son escasas, 

concentrándose entre los meses de enero a mayo, el resto del año es 

seco. El promedio más alto lo alcanza en el mes de marzo. Las 

anormalidades climáticas en estas últimas décadas han  concurrido 

para que se presenten dos eventos pluviales importantes denominados 

“Fenómeno El Niño” en la costa norte del Perú en los años 1,983 y 

1,998 con lluvias de gran intensidad. 

4. Temperaturas 

La temperatura media anual para la zona del proyecto es de 22.78 ºC, 

los valores máximos puntuales se presentan entre las doce y 15 horas 

llegando hasta 31.88 ºC, en el mes de febrero. 

5. Humedad Relativa 

El promedio anual de humedad relativa está alrededor del 76.01 %, con 

valores máximos y mínimos de 78.33 % y 73.56 % en los meses de 

julio y enero respectivamente, resultante del régimen térmico. 

Alcanzando valores extraordinarios cuando ocurre el Fenómeno El  

Niño debido a las intensas precipitaciones pluviales. 

6. Velocidad del Viento 

La velocidad del viento mantiene poco margen de variación durante el 

año. Su valor máximo se presenta en los meses de septiembre y 

octubre 5.11 m/s, y el mínimo en el mes de marzo 4.33 m/s, teniéndose 

un promedio anual de 4.72 m/s. En cuanto a la dirección del viento 

mayormente provienen del sur y en menor proporción del sureste. 
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7. Evaporación 

En cuanto a su distribución mensual, ésta presenta dos épocas bien 

definidas; entre los meses de enero y marzo alcanza los valores 

máximos, para luego descender y alcanzar valores mínimos entre los 

meses de julio a diciembre. 

8. Horas de Sol 

En la zona del área en estudio el valor de las horas de sol presenta 

poca variación a lo largo del año, en el mes de octubre llega a 6.43 

hr/día y luego desciende hasta alcanzar 4.72 hr/día en el mes de julio. 

Teniéndose un promedio anual de 5.67 hr/día. 

En el Anexo de demanda de agua se detallan los principales 

parámetros climáticos para la zona del proyecto, durante el periodo 

1997–2005, como temperatura media, humedad relativa, horas de sol, 

velocidad del viento, precipitación mensual. 

9. Cultivos 

El cultivo predominante en la zona del proyecto es el arroz y en menor 

escala se tiene caña de azúcar, arroz, camote y alfalfa, cuyos 

rendimientos están en función a la disponibilidad del recurso hídrico,  

así como a las técnicas de manejo, fertilizantes y curaciones aplicadas 

al cultivo en la cantidad y tiempo oportuno. La respectiva cédula de 

cultivo del área del proyecto se indica en el Cuadro 2. 

Cédula de Cultivo (2007-2008) 

 

CULTIVO AREA(ha) 

FRUTALES 4.00 

CAÑA DE AZUCAR 267.94 

ARROZ 778.97 

CAMOTE 21.00 

ALFALFA 2.58 

TOTAL 1,074.49 

Fuente: Junta de Usuarios Chancay Lambayeque 
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4. OBJETIVOS 

Elaborar el estudio definitivo para el diseño del canal de riego Chucupe bajo; 

con respecto a un Marco Referencial que integre: Planteamientos Teóricos 

atingentes a este tipo de proyectos, Normas que la rigen, Condiciones del 

Entorno -Ámbito del proyecto; y las Experiencias Exitosas ; mediante un 

análisis cuantitativo-cualitativo, con el apoyo de programas computarizados; 

con el propósito de identificar las causas de las partes principales del 

problema; de tal manera que tengamos una base o fundamento para 

proponer recomendaciones, que contribuyan a mejorar el sistema de riego 

en la zona de estudio. 

5. METAS 

Las metas a ejecutarse con el Proyecto son las siguientes: 
 

- Construcción de 02 Tomas Laterales con Concreto f’c=210 kg/cm2 

- Revestido de 1,847.20 mts. de caja de canal, entre las progresivas Km. 

4+352.80 – Km. 6+200.00, que comprende lo siguiente: 
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 
Item Descripción UND Metrado 

01 OBRAS PRELIMINARES 
  

01.01 CARTEL DEIDENTIFICACION DEOBRADE4.80 x 3.60 m. UND 1.00 

01.02 MOVILIZACION YDESMOVILIZACION DEEQUIPOS YMAQUINARIAS GLB 1.00 

01.03 LIMPIEZAYDESBROCEDETERRENO (E=0.20 M.) C/EQUIPO M2 14,631.95 

01.04 DEMOLICION DEESTRUCTURAS DECONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO M3 3.23 

01.05 ELIMINACION DEARBOLES C/EQUIPO EN TALUD DECANAL UND 12.00 

02 MOVIMIENTODETIERRAS 
  

02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/MAQ, PARACONFORMACION DEPLATAFORMA M3 827.76 

02.02 EXCAVACION C/MAQ. PARACONFORMACIÓN DECAJADECANAL M3 6,478.06 

02.03 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DEPRESTAMO PARACONFORMACION PLATAFORMA-(DIST. PROM=5.5 KM) M3 3,219.87 

02.04 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DEPRESTAMO AREUTILIZAR PARACONF. DEPLATAFORMA- INC. TRANSP. (DIST=0.20 KM) M3 4,600.53 

02.05 AFIRMADO EN BERMA(E=0.15M.) M2 2,800.24 

02.06 PERFILADO YREFINEMANUAL DECAJADECANAL M2 9,292.06 

02.07 ELIMINACION DEMATERIAL EXCEDENTE(DIST. PROM. =2.0 KM.) M3 6,762.22 

03 OBRAS DECONCRETO 
  

03.01 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2, PARASOLADO (E=5.0 CM). M2 57.63 

03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 M3 27.39 

03.03 REVESTIMIENTO DECANAL CON CONCRETO F'C=175 Kg/cm2, (E=0.075 M), INC. CERCHAS M2 8,992.09 

03.04 ENCOFRADO YDESENCOFRADO M2 112.65 

03.05 ENCOFRADO YDESENCOFRADO CARAVISTA M2 62.37 

03.06 ACERO DEREFUERZO F'Y=4200 Kg/cm2 GRADO 60 KG 3,384.46 

03.07 PIEDRAASENTADAYEMBOQUILLADAEN CONCRETO F'C=175 kg/cm2, (E=0.20 M.) M2 74.24 

04 JUNTAS 
  

4.01 JUNTADEDILATACION CON SELLO ELASTOMÉRICO DEPOLIURETANO M 1,314.88 

4.02 JUNTADECONTRACCION CON SELLO ELASTOMÉRICO DEPOLIURETANO M 2,324.84 

05 CARPINTERIA METALICA 
  

05.01 SUMINISTRO EINSTALACIÓN DECOMPUERTAPLANATIPO ARMCO O SIMILAR, DE0.60X 1.15. INC/MEC. DEIZAJE. H2-24 UND 2.00 

05.02 SUMINISTRO EINSTALACIÓN DECOMPUERTAPLANATIPO ARMCO O SIMILAR, DE0.90X 1.15. INC/MEC. DEIZAJE. H2-24 UND 3.00 

05.03 ESCALINES CON F° CORRUGADO DEØ=3/4" UND 15.00 

06 MITIGACION DEIMPACTOAMBIENTAL 
  

06.01 ACONDICIONAMIENTO DEBOTADEROS M3 6,762.22 

06.02 SELLADO DELETRINAS UND 5.00 
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6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO. 

6.1. Zona de Estudio 

El área de influencia del Proyecto, tiene como actividad principal 

productiva la agricultura, como son: el maíz, arroz, camote, yuca, 

frutales, pastos y alfalfa y como actividad secundaria la ganadería de 

animales menores en pequeña escala. 

 

 
El intercambio comercial es principalmente a través de los mercados de 

Picsi los lunes y en Ferreñafe, los días jueves y domingos. 

La tenencia de la tierra es individual en extensiones que van desde 0.03 

a 5 Has. Existe una empresa agrícola que cuenta con 57 Has. Los 

terrenos en su mayoría son dedicados al cultivo de arroz, maíz y árboles 

frutales. 

 

 
Paralelo al eje del canal y a la altura de las áreas cultivadas existe una 

trocha vehicular la cual interconecta a las parcelas con el Sector Capote. 

Las principales autoridades acreditadas en la zona son el Teniente 

Gobernador, Juez de Paz, el Agente Municipal, el Presidente del Canal 

de Riego. 

Las viviendas generalmente son de adobe o tapial, con techos de 

calamina o eternit. 

7. VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO. 

El acceso a la zona del proyecto se hace desde Chiclayo, en dirección este a 

través de la carretera que conduce hacia Ferreñafe, hasta llegar al km. 10.0 

de dicha vía, donde se ingresa por un camino carrozable hasta llegar al inicio 

del canal a revestir, a una distancia aproximada de 400 m. 

El inicio del proyecto se ubica dirigiéndose del cruce del canal con la 

carretera Chiclayo - Ferreñafe por el camino de servicio del canal, el mismo 

que se encuentra en regular estado, hasta llegar a la toma Villanueva. 
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Utilizando como medio de transporte un vehículo ligero, y tomando como 

referencia a las ciudades de Chiclayo y Ferreñafe, se puede llegar a la zona 

del proyecto, utilizando las siguientes vías de acceso: 

Cuadro 1. Accesos a la zona del proyecto 

 

Tramo 
Tipo de 

Via 

Distancia 

(Km) 
Estado 

Tiempo 

Recorrido 

Chiclayo – 

Ferreñafe 
Asfaltada 10 Bueno 10 min. 

Desvio – Inicio 

del Proyecto 
Carrozable 0.4 Regular 5 min. 

 
 

8. CARACTERISTICAS TOPOGRÁFICAS GENERALES 

El relieve del terreno por donde discurre las aguas del canal en estudio es de 

topografía llana con baja pendiente. 

 
 

9. IMPACTOS AMBIENTALES 

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará 

relacionada básicamente a la construcción del revestimiento del canal y en 

menor medida se presentará en las canteras y en botaderos; a continuación 

se describen las diferentes actividades que tiene el proyecto y seguidamente 

se describen los principales impactos ambientales identificados. 

9.1. Actividades del proyecto 

a. Etapa de planificación 

 
- Contratación de mano de obra 

- Identificación de canteras y botadores. 

- Movilización de equipos y maquinarias 

b. Etapa de construcción 

 
- Construcción y operación de campamento 

- Corte y excavación en material común 

- Remoción de derrumbes 

- Extracción de material de cantera 
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- Transporte de agregados 

- Construcción de Obras de arte 

- Revestimiento de canal 

- Operación y mantenimiento de maquinaria 

 

 
c. Etapa de operación y mantenimiento 

 
Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y 

mantenimiento de sistema de riego, así como la distribución del agua 

en las parcelas. Las actividades son: 

- Remoción de derrumbes 

- Limpieza de obras de arte 

- Distribución del agua para riego 

 

 
9.2. Impactos Ambientales Identificados 

a. Etapa de Planificación 

 
Impactos positivos 

 
 

 

- Expectativa de Generación de Empleo 

 
Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas 

entre la población local, otra fuente de generación de empleo 

temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas 

en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el 

expendio de alimentos y bebidas, entre otros. 

 

 
b. Etapa de Construcción 

 
Impactos Negativos 

 

- Perturbación de la tranquilidad en la población 

 
Los habitantes de Ventanillas podrán ver perturbada su 

tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecución, los 
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equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y vibraciones, 

además el movimiento de tierras podría causar problemas 

respiratorios, oculares y alérgicos. 

 

 
- Posible contaminación de los suelos 

 
Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, 

debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, 

combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta 

situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo  

por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren 

principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y 

zonas aledañas, así mismo durante el proceso de 

desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de 

concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros 

contaminantes en alrededores. 

 

 
- Posible contaminación de los cursos de agua 

 
La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está 

referida a la extracción inadecuada de materiales de cantera, 

movimiento de tierra, estos trabajos podrán incrementar los niveles 

turbidez y/o sólidos en suspensión del Río Jequetepeque pudiendo 

afectar la fauna ictiológica. 

 

 
- Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce 

 
Se prevé en esta etapa, una perdida progresiva de la vegetación 

silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza  

y desbroce para el revestimiento del canal principal, 

acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona. 

- Alteración del paisaje. 
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Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a 

la eliminación de la cobertura vegetal el revestimiento del canal 

principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso. 

 

 
c. Etapa de Operación y Mantenimiento 

 
Impactos Positivos 

 

- Mejora en la economía y bienestar de la población local 

 
La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad 

agrícola de subsistencia y baja productividad debido principalmente 

a la escasa disponibilidad del recurso hídrico, es allí donde la 

construcción del sistema de riego permitirá el abastecimiento de 

agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el 

incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la 

mejora del nivel de vida de la población. 

 

 
- Revalorización del suelo de uso agrícola 

 
Al contar con agua para riego, el valor económico de los terrenos 

agrícolas se incrementará. Este efecto es importante, porque los 

agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores 

oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica. 

Impactos Negativos 
 

- Posible  afectación  de los cultivos  por  exceso de riego y 

precipitaciones. 

Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la 

población beneficiaria, es probable que en los periodos de 

precipitación, los cultivos presenten problemas por exceso de riego 

y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es 

importante que antes de la dotación del recurso hídrico se 

establezca un programa de capacitación. Además es necesario 
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mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de 

drenaje natural. 

 

 
- Afectación de la calidad de las aguas para riego 

 
En el reconocimiento de la zona de estudio, se ha podido constatar 

que los pobladores que viven en las márgenes del canal por 

carecer de otra fuentes de agua, le dan varios usos al agua del 

canal desde uso agropecuario, agrícola y doméstico, (ver foto Nº 

07) además de verter residuos sólidos (basura) y líquidos, 

degradando la calidad del agua durante su recorrido por el canal, 

debido a ello es importante sensibilizar a la población sobre las 

consecuencias que ello puede acarrear a su salud, a sus cultivos y 

a sus tierras. 

 

 
10. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS 

Levantamiento topográfico a curvas de nivel del eje del canal 
 

El levantamiento topográfico se realizo de todo el tramo  comprendido entre 

la bocatoma (Km. 4+352.80) y el punto final del canal (Km. 6+000.00); y de 

toda la faja de dominio (franja de 30 mts. de ancho, 15 mts. a cada lado del 

eje). 

Para el levantamiento topográfico del eje, se monumento en campo con hitos 

de concreto una Base o Puntos Básicos que sirvieron para controlar la 

poligonal de levantamiento. Se definió en el terreno poligonales de apoyo, 

cuyos vértices o estaciones de levantamiento se dejaron debidamente 

señalizados y monumentados con concreto. 

El proyecto quedo totalmente georeferenciado, ya que los puntos de la Base 

y los Vértices de la Poligonal de Apoyo fueron definidos con coordenadas 

UTM, utilizando tecnología satelital (GPS). 

Se realizó el seccionamiento transversal y la nivelación en todas las estacas 

del eje con la finalidad de obtener las dimensiones reales de la sección 
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actual así como los niveles de rasante para definir los movimientos de tierras 

(perfilados y cortes) que se requieren para colocar el revestimiento. 

 

 
Trazado y estacado en el terreno del eje del canal, 

 

El levantamiento del eje fue estacado cada 20 m. en tangente, en los puntos 

de inicio y fin en las curvas y en la ubicación de las obras de arte, taludes, 

cursos de agua y otros puntos notables existentes. 

 

 
Levantamiento topográfico a curvas de nivel de la bocatoma 

 

Se realizó el levantamiento topográfico a curvas de nivel en un radio de 50 

mts. a la redonda, del área en donde se ubica la captación o bocatoma y de 

las áreas donde se construirán las obras de arte (canal tapado). 

 

 
Levantamiento de datos e informaciones disponibles 

 

Se realizó una descripción detallada del canal, tomando como referencia el 

estacado del mismo, se identificaron los canales laterales que sirven a los 

diferentes sectores. Se ubicaron las canteras y zonas para botaderos, así 

como áreas de posibles campamentos. 

 

 
11. PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

 
 

Los registros estratigráficos inferidos en el estudio, así como los resultados de 

laboratorio indican las características del terreno que forma el suelo de 

fundación donde se proyecta el mejoramiento del canal. La conformación 

estratigráfica apreciablemente paralela en todas las áreas proyectadas se 

encuentran conformadas principalmente por arenas arcillosas (SC) y arenas 

limo arcillosas (SC – SM). La consistencia de los suelos explorados son 

variables, de tonalidad casi semejante en toda la estratigrafía (marrón claro a 

marrón oscuro). Se anexan en el presente estudio los registros de las 
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excavaciones realizadas que muestran la estratigrafía encontrada para las 

cuatro (04) Calicatas, con el siguiente detalle: 

 
 
 

CALICATA N° 1 DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C – 1 

(Km 4+660) 

De la cota 0.00 m. a 0.50 m. (FONDO DE LA SECCIÓN) 

Superficialmente se observa un relleno con material poco 

arenoso y suelto ligeramente compactado de color marrón 

claro. Clasificación SUCS = SM (Arena limosa) 

 

 
De la cota 0.50 m. a 1.00 m. (TALUD DEL CANAL) 

Características predominantes de un material arcilloso, 

mezclado con arenas, cambió de color del suelo marrón claro 

a marrón oscuro. Clasificación SUCS = SC (Arena 

arcillosa) 

 

 
De la cota 1.00 m. a 2.00 m. (FONDO DE LA SECCIÓN) 

Estrato de arcilla con regular presencia de arenas y limos de 

media plasticidad, intercalado con muy pocas gravillas 

redondeadas y subangulosas. 

Clasificación SUCS = SC - SM (Arena limo - arcillosa) 

PROFUNDIDAD 

(m) 
0.00 – 2.00 

CALICATA N° 2 DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C – 2 

(Km 5+140) 

De la cota 0.00 m. a 0.50 m. (TALUD DEL CANAL) 

Limo inorgánico con presencia de arcillas de baja plasticidad, 

consistencia media, de color marrón beige a marrón 

ligeramente oscuro. 

Clasificación SUCS = ML – CL (Limo inorgánico con 

arcilla de baja plasticidad) 

 

 
De la cota 0.50 m. a 1.00 m. (FONDO DEL CANAL) 

Material arcilloso e inorgánico de baja plasticidad, 

consistencia media y de características cohesivas, de color 

marrón oscuro. 
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 Clasificación SUCS = CL (Arcilla limosa de baja 

plasticidad) 

 
 
De la cota 1.00 m. a 1.50 m. (FONDO DEL CANAL) 

Estrato de arcilla con baja presencia de arenas y limos de 

media plasticidad. 

Clasificación SUCS = SC - SM (Arena limo - arcillosa) 

PROFUNDIDAD 

(m) 
0.00 – 1.50 

CALICATA N° 3 DESCRIPCIÓN 

 De la cota 0.00 m. a 0.50 m. (TALUD DEL CANAL) 

 Limo inorgánico con presencia de arcillas de baja plasticidad, 

consistencia media, de color marrón beige a marrón 

ligeramente oscuro. 

 Clasificación SUCS = ML – CL (Limo inorgánico con 

arcilla de baja plasticidad) 

 
C – 3 

 
De la cota 0.50 m. a 1.00 m. (FONDO DEL CANAL) 

(Km 5+640) Material arcilloso e inorgánico de baja plasticidad, 

consistencia media y de características cohesivas, de color 

marrón oscuro. 

 Clasificación SUCS = CL (Arcilla limosa de baja 

plasticidad) 

  
De la cota 1.00 m. a 1.50 m. (FONDO DEL CANAL) 

 Estrato de arcilla con baja presencia de arenas y limos de 

media plasticidad. 

 Clasificación SUCS = SC - SM (Arena limo - arcillosa) 

PROFUNDIDAD 

(m) 

0.00 – 1.50 

CALICATA N° 4 DESCRIPCIÓN 

 De la cota 0.00 m. a 0.60 m. (FONDO DE LA SECCIÓN) 

Limo inorgánico con alta presencia de arcillas de baja 

plasticidad, consistencia media, de color marrón beige. 
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C – 4 

(Km 5+960) 

Clasificación SUCS = CL (Arcilla limosa de baja 

plasticidad) 

 
 
De la cota 0.60 m. a 1.50 m. (FONDO DE LA SECCIÓN) 

Material limo - arcilloso e inorgánico de baja plasticidad, 

consistencia media y de características cohesivas. 

Clasificación SUCS = ML - CL (Limo inorgánico con 

arcilla de baja plasticidad) 

De la cota 1.50 m. a 2.50 m. (FONDO DE LA SECCIÓN) 

Estrato de arcilla con baja presencia de arenas y limos de 

media plasticidad. 

Clasificación SUCS = SC - SM (Arena limo - arcillosa) 

PROFUNDIDAD 

(m) 

0.00 – 2.50 

 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se ha previsto en 03 meses calendario. 

13. PRESUPUESTO 

El monto del presupuesto con precios referidos a octubre del 2016 es S/. 

1´056 239.32 UN MILLON CINCUENTISEIS MIL DOSCIENTOS 

TRENTINUEVE Y 32/100 SOLES. 
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Análisisde preciosunitarios 

      

             

             

Presupuesto  1101001 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA DE CHICLAYO TRAMO CRITICO: Km 4+352.80 AL Km 6+000 

Subpresupuesto  001 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, P Fecha presupuesto 12/03/2018   

Partida  01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80 x 3.60 m.      

             

Rendimiento  und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por :und 1,638.55    

             

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.   

   Mano de Obra          

0101010003  OPERARIO   hh  0.5000 4.0000 15.14 60.56   

0101010004  OFICIAL   hh  1.0000 8.0000 13.60 108.80   

0101010005  PEON   hh  2.0000 16.0000 11.86 189.76   

          359.12   

   Materiales          

02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   1.4200 4.20 5.96   

02070100010005  PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" - INCLUYE TRANSPOR m3   0.1500 54.31 8.15   

02070200010003  ARENA GRUESA- INC. TRANSPORTE m3   0.1500 20.00 3.00   

0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   1.0500 18.65 19.58   

0218020002  PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza   9.0000 5.50 49.50   

0231010003  MADERA TORNILLO CEPILLADA  p2   80.0000 4.75 380.00   

0240020016  PINTURA ESMALTE SINTETICO  gal   0.2500 31.10 7.78   

02901700010017  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO  m2   17.5000 45.00 787.50   

          1,261.47   

   Equipos          

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 359.12 17.96   

          17.96   

             

Partida  01.02  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS      
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Rendimiento  glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : glb 30,991.27   

            

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  

   Mano de Obra         

0101010003  OPERARIO   hh  2.0000 16.0000 15.14 242.24  

0101010005  PEON   hh  5.0000 40.0000 11.86 474.40  

          716.64  

   Equipos         

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 716.64 35.83  

03012200010002  CAMION SEMITRAYLER 6X4 330 HP 35 ton hm  3.0000 24.0000 236.39 5,673.36  

03012200040005  CAMION VOLQUETE 6 x 4 330 HP 15.00 m3 hm  6.0000 48.0000 261.78 12,565.44  

0301220009  CAMION PLATAFORMA 6 x 4 300 HP 19 ton v je   6.0000 2,000.00 12,000.00  

          30,274.63  

            

Partida  01.03  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (E=0.20 M.) C/EQUIPO     

            

Rendimiento  m2/DIA 2,400.0000 EQ. 2,400.0000  Costo unitario directo por : m2 1.55   

            

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  

   Mano de Obra         

0101010003  OPERARIO   hh  1.0000 0.0033 15.14 0.05  

0101010005  PEON   hh  3.0000 0.0100 11.86 0.12  

          0.17  

   Equipos         

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 0.17 0.01  

03011700010005  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 330 HP, 2.5 YD3 hm  1.0000 0.0033 415.00 1.37  

          1.38  
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P artida  01.04  DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO   

           

Rendimiento  m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000  Costounitario directo por: m3 77.81  

           

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

   Mano de Obra        

0101010003  OPERARIO   hh  1.0000 0.5333 15.14 8.07 

0101010004  OFICIAL   hh  2.0000 1.0667 13.60 14.51 

0101010005  PEON   hh  1.0000 0.5333 11.86 6.32 

          28.90 

   Equipos        

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 28.90 1.45 

03011400020005  MARTILLO NEUMATICO 29 kg CON BARRENO Y ACC hm  2.0000 1.0667 4.50 4.80 

03011400060003  COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm  1.0000 0.5333 80.00 42.66 

          48.91 

           

P artida  01.05  ELIMINACION DE ARBOLES C/EQUIPO EN TALUD DE CANAL    

           

Rendimiento  und/DIA 60.0000 EQ. 60.0000  Costounitariodirecto por: und 36.60  

           

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

   Mano de Obra        

0101010003  OPERARIO   hh  1.0000 0.1333 15.14 2.02 

0101010005  PEON   hh  2.0000 0.2667 11.86 3.16 

          5.18 

   Equipos        

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 5.18 0.26 

03011700010001  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm  1.0000 0.1333 216.31 28.83 

0301330004  MOTOSIERRA   hm  1.0000 0.1333 17.50 2.33 

          31.42 
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Partida 
 

02.03 
 

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO PARA CONFORMACION PLATAFORMA - (DIST. PROM=5.5 KM) 
           

Rendimiento 
 

m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 
 

Costounitariodirectopor: m3 23.09 
 

           

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   

Mano de Obra 
       

0101010003 
 

OPERARIO 
  

hh 
 

1.0000 0.0133 15.14 0.20 

0101010005 
 

PEON 
  

hh 
 

2.0000 0.0267 11.86 0.32 
          

0.52 
   

Equipos 
       

0301010006 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

5.0000 0.52 0.03 

03011000060002 
 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 hm 
 

1.0000 0.0133 125.35 1.67 

03012000010001 
 

MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 
 

hm 
 

1.0000 0.0133 177.77 2.36 

03012200050001 
 

CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 
 

hm 
 

1.0000 0.0133 156.86 2.09 
          

6.15 
   

Subpartidas 
       

010303060302 
 

CARGUIOYTRANSPORTEDEARENILLAPARARELL m3 
  

1.0500 15.64 16.42 
          

16.42 
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Partida 
 

02.04 
 

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO A REUTILIZAR PARA CONF. DE PLATAFORMA - INC. TRANSP. (DIST = 0.20 KM) 
            

Rendimiento 
 

m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 
 

Costo unitario directo por : m3 12.60 
  

            

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

   
Mano de Obra 

        

0101010003 
 

OPERARIO 
  

hh 
 

1.0000 0.0133 15.14 0.20 
 

0101010005 
 

PEON 
  

hh 
 

2.0000 0.0267 11.86 0.32 
 

          
0.52 

 

   
Equipos 

        

0301010006 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

5.0000 0.52 0.03 
 

03011000060002 
 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 hm 
 

1.0000 0.0133 125.35 1.67 
 

03012000010001 
 

MOTONIVELADORA130-135HP 
 

hm 
 

1.0000 0.0133 177.77 2.36 
 

03012200050001 
 

CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 
 

hm 
 

0.5000 0.0067 156.86 1.05 
 

          
5.11 

 

   
Subpartidas 

        

010303060303 
 

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MAT. REUTILIZABLE m3 
  

1.0500 6.64 6.97 
 

          
6.97 
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Partida 
 

02.05 
 

AFIRMADO EN BERMA (E=0.15M.) 
     

           

Rendimiento 
 

m3/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 
 

Costo unitario directo por : m3 8.75 
 

           

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   

Mano de Obra 
       

0101010003 
 

OPERARIO 
  

hh 
 

1.0000 0.0333 15.14 0.50 

0101010005 
 

PEON 
  

hh 
 

3.0000 0.1000 11.86 1.19 
          

1.69 
   

Materiales 
       

02070400010008 
 

AFIRMADO - INC. TRANSPORTES 
 

m3 
  

0.1575 32.99 5.20 

0207070001 
 

AGUA PUESTA EN OBRA 
 

m3 
  

0.0100 20.91 0.21 
          

5.41 
   

Equipos 
       

0301010006 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

5.0000 1.69 0.08 

0301100007 
 

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 
 

2.0000 0.0667 23.60 1.57 
          

1.65 
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Partida  02.06  PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL    

           

Rendimiento  m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000  Costo unitario directo por : m2 4.01  

           

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        

0101010004  OFICIAL   hh  1.0000 0.0400 13.60 0.54 

0101010005  PEON   hh  5.0000 0.2000 11.86 2.37 
          2.91 
   Equipos        

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 2.91 0.15 

03010600020008  REGLA DE MADERA  p2   0.2000 4.75 0.95 
          1.10 
           

Partida  02.07  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 2.0 KM.)    

           

Rendimiento  m3/DIA 870.0000 EQ. 870.0000  Costo unitario directo por : m3 6.57  

           

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        

0101010005  PEON   hh  1.0000 0.0092 11.86 0.11 
          0.11 
   Equipos        

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 0.11 0.01 

03011600010003  CARGADORSOBRELLANTASDE125-135HP3yd3 hm  1.0000 0.0092 177.65 1.63 

03012200040005  CAMION VOLQUETE 6 x 4 330 HP 15.00 m3 hm  2.0000 0.0184 261.78 4.82 
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Partida 
 03.01  CONCRETO F'C=100 Kg/cm2, PARA SOLADO (E=5.0 CM).    

           

Rendimiento  m2/DIA 280.0000 EQ. 280.0000  Costounitariodirectopor:m2 13.52 
 

           

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   

Mano de Obra 
       

0101010003 
 

OPERARIO 
  

hh 
 

2.0000 0.0571 15.14 0.86 

0101010004 
 

OFICIAL 
  

hh 
 

2.0000 0.0571 13.60 0.78 

0101010005  PEON   hh  8.0000 0.2286 11.86 2.71 
          

4.35 
   Materiales        

02070100010005  PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" - INCLUYE TRANSPOR m3   0.0500 54.31 2.72 

02070200010003  ARENA GRUESA- INC. TRANSPORTE m3   0.0250 20.00 0.50 

0207070001  AGUA PUESTA EN OBRA  m3   0.0100 20.91 0.21 

0213010001 
 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 
  

0.2750 18.65 5.13 
          8.56 
   Equipos        

0301010006 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

5.0000 4.35 0.22 

03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  1.0000 0.0286 13.50 0.39 
          

0.61 
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Partida 
 03.02  CONCRETO f'c=210 kg/cm2      

           

Rendimiento  m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000  Costo unitario directo por : m3 351.42  

           

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        

0101010003  OPERARIO   hh  2.0000 1.1429 15.14 17.30 

0101010004  OFICIAL   hh  2.0000 1.1429 13.60 15.54 

0101010005  PEON   hh  10.0000 5.7143 11.86 67.77 
          100.61 
   Materiales        

02070100010005  PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" - INCLUYE TRANSPOR m3   0.7000 54.31 38.02 

02070200010003  ARENA GRUESA- INC. TRANSPORTE m3   0.5500 20.00 11.00 

0207070001  AGUA PUESTA EN OBRA  m3   0.2100 20.91 4.39 

0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   9.5000 18.65 177.18 

02221800010015  ADITIVO CURADOR DECONCRETO  gal   0.1760 25.80 4.54 
          235.13 
   Equipos        

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 100.61 5.03 

03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  1.0000 0.5714 5.14 2.94 

03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  1.0000 0.5714 13.50 7.71 
          15.68 
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Partida 
 03.03  REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'C=175 Kg/cm2, (E=0.075 M), INC. CERCHAS  

           

Rendimiento  m2/DIA 320.0000 EQ. 320.0000  Costo unitario directo por : m2 29.61  

           

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        

0101010003  OPERARIO   hh  11.0000 0.2750 15.14 4.16 

0101010004  OFICIAL   hh  2.0000 0.0500 13.60 0.68 

0101010005  PEON   hh  15.0000 0.3750 11.86 4.45 
          9.29 
   Materiales        

02070100010005  PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" - INCLUYE TRANSPOR m3   0.0600 54.31 3.26 

02070200010003  ARENA GRUESA- INC. TRANSPORTE m3   0.0400 20.00 0.80 

0207070001  AGUA PUESTA EN OBRA  m3   0.0150 20.91 0.31 

0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.6450 18.65 12.03 

02221800010015  ADITIVO CURADOR DECONCRETO  gal   0.0360 25.80 0.93 

0231010003  MADERA TORNILLO CEPILLADA  p2   0.4600 4.75 2.19 
          19.52 
   Equipos        

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 9.29 0.46 

03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  1.0000 0.0250 13.50 0.34 
          0.80 
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Partida 
 

03.04 
 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
     

           

Rendimiento 
 

m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 
 

Costo unitario directo por : m2 41.37 
 

           

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   

Mano de Obra 
       

0101010003  OPERARIO   hh  1.0000 0.3200 15.14 4.84 

0101010004  OFICIAL   hh  1.0000 0.3200 13.60 4.35 

0101010005  PEON   hh  0.5000 0.1600 11.86 1.90 
          

11.09 
   

Materiales 
       

02040100010001  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  kg   0.2000 4.20 0.84 

02041200010005 
 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
  

0.1700 4.20 0.71 

0231010002 
 

MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE C p2 
  

3.9650 4.75 18.83 

0231050002 
 

TRIPLAY DE 4 X 8 X 18 mm 
 

pln 
  

0.0850 110.00 9.35 
          

29.73 
   

Equipos 
       

0301010006 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

5.0000 11.09 0.55 
          

0.55 
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Partida 
 

03.05 
 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 
    

           

Rendimiento 
 

m2/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 
 

Costounitariodirectopor:m2 46.11 
 

           

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   

Mano de Obra 
       

0101010003  OPERARIO   hh  1.0000 0.3636 15.14 5.50 

0101010004  OFICIAL   hh  1.0000 0.3636 13.60 4.94 

0101010005  PEON   hh  0.5000 0.1818 11.86 2.16 
          

12.60 
   

Materiales 
       

02040100010001  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  kg   0.2000 4.20 0.84 

02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.1700 4.20 0.71 

02221400020001  ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gal   0.0300 104.97 3.15 

0231010002  MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE C p2   3.9650 4.75 18.83 

0231050002  TRIPLAY DE 4 X 8 X 18 mm  pln   0.0850 110.00 9.35 
          

32.88 
   

Equipos 
       

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 12.60 0.63 
          

0.63 
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Partida 
 

03.06 
 

ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 Kg/cm2 GRADO 60 
    

           

Rendimiento 
 

kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 
 

Costo unitario directo por : kg 4.39 
 

           

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   

Mano de Obra 
       

0101010003 
 

OPERARIO 
  

hh 
 

1.0000 0.0320 15.14 0.48 

0101010004 
 

OFICIAL 
  

hh 
 

1.0000 0.0320 13.60 0.44 
          

0.92 
   

Materiales 
       

02040100010002 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 
  

0.0500 4.20 0.21 

0204030001 
 

ACEROCORRUGADOfy =4200kg/cm2GRADO60 kg 
  

1.0500 2.90 3.05 
          

3.26 
   

Equipos 
       

0301010006 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

5.0000 0.92 0.05 

03013300020003 
 

CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 
 

hm 
 

0.5000 0.0160 6.50 0.10 

0301440005 
 

DOBLADORA DE FIERROS 
 

hm 
 

0.5000 0.0160 4.00 0.06 
          

0.21 
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Partida 
 03.07  PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO F'C=175 kg/cm2, (E=0.20 M.)   

           

Rendimiento  m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000  Costo unitario directo por : m2 48.24  

           

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        

0101010003  OPERARIO   hh  1.0000 0.3200 15.14 4.84 

0101010004  OFICIAL   hh  2.0000 0.6400 13.60 8.70 

0101010005  PEON   hh  4.0000 1.2800 11.86 15.18 
          28.72 
   Materiales        

02070100010005  PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" - INCLUYE TRANSPOR m3   0.0400 54.31 2.17 

02070100050002  PIEDRA MEDIANA DE 6"  m3   0.1500 40.00 6.00 

02070200010003  ARENA GRUESA- INC. TRANSPORTE m3   0.0300 20.00 0.60 

0207070001  AGUA PUESTA EN OBRA  m3   0.0100 20.91 0.21 

0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.4300 18.65 8.02 
          17.00 
   Equipos        

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 28.72 1.44 

03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  0.2500 0.0800 13.50 1.08 
          2.52 
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Partida 
 

04.01 
 

JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO 
  

           

Rendimiento 
 

m/DIA 90.0000 EQ. 90.0000 
 

Costo unitario directo por : m 23.53 
 

           

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   

Mano de Obra 
       

0101010003  OPERARIO   hh  1.0000 0.0889 15.14 1.35 

0101010005 
 

PEON 
  

hh 
 

2.0000 0.1778 11.86 2.11 
          

3.46 
   

Materiales 
       

02100400010009 
 

TECNOPOR DE 1"X4X8' 
 

m2 
  

0.0700 7.50 0.53 

0210050003 
 

ROD ESPUMA POLYOLEFINA D=1 1/4" m 
  

1.0500 4.50 4.73 

02221600010024 
 

SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO gal 
  

0.0700 185.60 12.99 

0240150004 
 

IMPRIMANTE APLICACIÓN ELASTOMERICO DE POLIU gal 
  

0.0100 165.00 1.65 
          

19.90 
   

Equipos 
       

0301010006 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

5.0000 3.46 0.17 
          

0.17 
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Partida 
 

04.02 
 

JUNTA DE CONTRACCION CON SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO 
  

           

Rendimiento 
 

m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 
 

Costounitariodirectopor:m 14.85 
 

           

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   

Mano de Obra 
       

0101010003 
 

OPERARIO 
  

hh 
 

1.0000 0.0800 15.14 1.21 

0101010005 
 

PEON 
  

hh 
 

2.0000 0.1600 11.86 1.90 
          

3.11 
   

Materiales 
       

0210050004 
 

ROD ESPUMA POLYOLEFINA D= 5/8" m 
  

1.0500 1.50 1.58 

02221600010024 
 

SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO gal 
  

0.0450 185.60 8.35 

0240150004 
 

IMPRIMANTE APLICACIÓN ELASTOMERICO DE POLIU gal 
  

0.0100 165.00 1.65 
          

11.58 
   

Equipos 
       

0301010006 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

5.0000 3.11 0.16 
          

0.16 
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P artida  05.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR, DE 0.60X 1.15. INC/MEC. DE IZAJE. H2-24 

           

Rendimiento  und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : und 2,876.67  

           

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

   Mano de Obra        

0101010003  OPERARIO   hh  1.0000 8.0000 15.14 121.12 

0101010005  PEON   hh  2.0000 16.0000 11.86 189.76 

          310.88 

   Materiales        

0255080015  SOLDADURA   kg   0.1500 15.00 2.25 

0268210002  COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR MO und   1.0000 2,500.00 2,500.00 

          2,502.25 

   Equipos        

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 310.88 15.54 

0301270005  MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.  hm  0.5000 4.0000 12.00 48.00 

          63.54 

           

P artida  05.02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR, DE 0.90X 1.15. INC/MEC. DE IZAJE. H2-24 

           

Rendimiento  und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : und 3,176.67  

           

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

   Mano de Obra        

0101010003  OPERARIO   hh  1.0000 8.0000 15.14 121.12 

0101010005  PEON   hh  2.0000 16.0000 11.86 189.76 

          310.88 

   Materiales        

0255080015  SOLDADURA   kg   0.1500 15.00 2.25 

0268210003  COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR MO und   1.0000 2,800.00 2,800.00 

          2,802.25 

   Equipos        

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 310.88 15.54 

0301270005  MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.  hm  0.5000 4.0000 12.00 48.00 

          63.54 
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P artida  05.03  ESCALINES CON F° CORRUGADO DE Ø= 3/4"     

           

Rendimiento  und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000  Costo unitario directo por : und 27.79  

           

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

   Mano de Obra        

0101010003  OPERARIO   hh  1.0000 0.5333 15.14 8.07 

0101010005  PEON   hh  1.0000 0.5333 11.86 6.32 

          14.39 

   Materiales        

0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   2.6820 2.90 7.78 

0240070003  PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA gal   0.0125 280.00 3.50 

          11.28 

   Equipos        

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 14.39 0.72 

03013300020003  CIZALLA PARACORTE DE FIERRO  hm  0.2500 0.1333 6.50 0.87 

0301440005  DOBLADORA DE FIERROS  hm  0.2500 0.1333 4.00 0.53 

          2.12 

           

P artida  06.01  ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS     

           

Rendimiento  m3/DIA 1,300.0000 EQ. 1,300.0000  Costo unitario directo por : m3 2.44  

           

Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

   Mano de Obra        

0101010005  PEON   hh  1.0000 0.0062 11.86 0.07 

          0.07 

   Equipos        

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 0.07  

03011800020001  TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm  1.0000 0.0062 343.55 2.13 

03012200050001  CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)  hm  0.2500 0.0015 156.86 0.24 

          2.37 
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Partida 
 

06.02 
 

SELLADO DE LETRINAS 
     

           

Rendimiento 
 

m3/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 
 

Costo unitario directo por : m3 566.37 
 

           

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   

Mano de Obra 
       

0101010004  OFICIAL   hh  1.0000 4.0000 13.60 54.40 

0101010005  PEON   hh  4.0000 16.0000 11.86 189.76 
          

244.16 
   

Materiales 
       

02070200010003  ARENA GRUESA- INC. TRANSPORTE m3   2.0000 20.00 40.00 

0213020002 
 

CAL HIDRATADA 
  

kg 
  

60.0000 4.50 270.00 
          

310.00 
   

Equipos 
       

0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000 244.16 12.21 
          

12.21 
           

        
Fecha : 12/03/2018 11:29:13 a.m. 
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CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA DE CHICLAYO, TRAMO CRITICO: Km 4+352.80 AL Km 6+000” 

 

FECHA : MARZO - 2018 

TIEMPO : 90 DIAS CALENDARIOS 

 

ITEM 

 

DESCRIPCION 

 

COSTO 

MES 1 MES 2 MES 3 
  

TOTAL 

Sem-01 Sem-02 Sem-03 Sem-04 Sem-05 Sem-06 Sem-07 Sem-08 Sem-09 Sem-10 Sem-11 Sem-12 

 

01.00.00 

 

OBRAS PRELIMINARES 
              

 
01.01.00 

 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80 x 3.60 m. 

 
1,638.55 

100%             
1,638.55  

1,638.55 

 
01.02.00 

 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS 

 
30,991.27 

50%           50%  
30,991.27   

15,495.64 15,495.64 

 
01.03.00 

 
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (E=0.20 M.) C/EQUIPO 

 
22,679.52 

 50% 50%           
22,679.52   

11,339.76 11,339.76 

 
01.04.00 

 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO 

 
251.33 

  100%           
251.33  

251.33 

 
01.05.00 

 
ELIMINACION DE ARBOLES C/EQUIPO EN TALUD DE CANAL 

 
439.20 

  100%           
439.20  

439.20 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
              

 
02.01.00 

 
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/MAQ, PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA 

 
3,782.86 

  40% 60%          
3,782.86   

1,513.14 2,269.72 

 
02.02.00 

 
EXCAVACION C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE CAJA DE CANAL 

 
25,847.46 

   15% 30% 30% 25%       
25,847.46     

3,877.12 7,754.24 7,754.24 6,461.87 

 
02.03.00 

 
RELLENOCOMPACTADOC/EQUIPOCON MAT. DEPRESTAMO PARA CONFORMACION PLAT 

 
A 74,346.80 

   20% 30% 35% 15%       
74,346.80     

14,869.36 22,304.04 26,021.38 11,152.02 

 
02.04.00 

 
RELLENOCOMPACTADOC/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO A REUTILIZAR PARA CONF. D 

 
57,966.68 

    30% 40% 30%       
57,966.68    

17,390.00 23,186.67 17,390.00 

 
02.05.00 

 
AFIRMADO EN BERMA (E=0.15M.) 

 
24,502.10 

       60% 40%     
24,502.10   

14,701.26 9,800.84 

 
02.06.00 

 
PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL 

 
37,261.16 

       25% 45% 30%    
37,261.16    

9,315.29 16,767.52 11,178.35 

 
02.07.00 

 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 2.0 KM.) 

 
44,427.79 

       35% 35% 30%    
44,427.79    

15,549.73 15,549.73 13,328.34 
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779.16 

 

9,625.39 

 

266,255.78 

 

4,660.33 

 

2,875.88 

 

 
14,857.78 

 

3,581.34 

 

 

30,939.13 

 

34,523.87 

 

 

5,753.34 

 

9,530.01 

 

416.85 

 

 

16,499.82 

 

2,831.85 

727,265.25 

 

727,265.25 
 

95,126.29 

 

822,391.54 

 

 

03.00.00 

 

OBRAS DE CONCRETO 

             

 
03.01.00 

 
CONCRETO F'C=100 Kg/cm2, PARA SOLADO (E=5.0 CM). 

 
779.16 

       25% 25% 25% 25%  

    

194.79 194.79 194.79 194.79 

 
03.02.00 

 
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

 
9,625.39 

        10% 40% 50%  

   

962.54 3,850.16 4,812.70 

 
03.03.00 

 
REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'C=175 Kg/cm2, (E=0.075 M), INC. CERCHAS 

 
266,255.78 

        35% 35% 30%  

   

93,189.52 93,189.52 79,876.73 

 
03.04.00 

 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
4,660.33 

        15% 35% 50%  

   

699.05 1,631.12 2,330.17 

            65% 35%  

03.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 2,875.88    

  

    1,869.32 1,006.56 

   45% 55%  

03.06.00 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 Kg/cm2 GRADO 60 14,857.78    

   6,686.00 8,171.78  

 
03.07.00 

 
PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO F'C=175 kg/cm2, (E=0.20 M.) 

 
3,581.34 

          100%  

 

3,581.34 

 

04.00.00 

 

JUNTAS 

             

 
04.01.00 

 
JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO 

 
30,939.13 

          100%  

 

30,939.13 

 
04.02.00 

 
JUNTA DE CONTRACCION CON SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO 

 
34,523.87 

          100%  

 

34,523.87 

 

05.00.00 

 

CARPINTERIA METALICA 

             

 
05.01.00 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR, DE 0.60X 1.1 

 
5,753.34 

           100% 
 

5,753.34 

 
05.02.00 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR, DE 0.90X 1.1 

 
9,530.01 

           100% 
 

9,530.01 

 
05.03.00 

 
ESCALINES CON F° CORRUGADO DE Ø= 3/4" 

 
416.85 

           100% 
 

416.85 

 

06.00.00 

 

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

             

 
06.01.00 

 
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 

 
16,499.82 

           100% 
 

16,499.82 

 
06.02.00 

 
SELLADO DE LETRINAS 

 
2,831.85 

           100% 
 

2,831.85 

 

727,265.25 17,134.19 11,339.76 13,543.43 21,016.20 47,448.28 56,962.29 35,003.89 39,761.07 143,849.99 133,413.37 157,265.28 50,527.51 

  

COSTO DIRECTO MENSUAL 

     

63,033.57 

    

179,175.53 

    

485,056.15 

GASTOS GENERALES 13.08% CD 8,244.79 23,436.16 

   

63,445.34 

 

SUB TOTAL 

 

71,278.37 

 

202,611.69 

    

548,501.49 
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CRONOGRAMA FISICO DE OBRA 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA DE CHICLAYO, TRAMO CRITICO: K  m 4+352.80 AL Km 6+000” 

 

FECHA : MARZO - 2018 

TIEMPO : 90 DIAS CALENDARIOS 

 

ITEM 

 

DESCRIPCION 

 

COSTO 

MES 1 MES 2 MES 3 

Sem-01 Sem-02 Sem-03 Sem-04 Sem-05 Sem-06 Sem-07 Sem-08 Sem-09 Sem-10 Sem-11 Sem-12 

 

01.00.00 

 

OBRAS PRELIMINARES 
             

01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80 x 3.60 m. 1,638.55 
100%            

 

01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS 30,991.27 50%         50% 

01.03.00 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (E=0.20 M.) C/EQUIPO 22,679.52  50% 50%          

01.04.00 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO 251.33   100%          

01.05.00 ELIMINACION DE ARBOLES C/EQUIPO EN TALUD DE CANAL 439.20   100%          

 

02.00.00 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
             

02.01.00 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/MAQ, PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA 3,782.86   40% 60%         

02.02.00 EXCAVACION C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE CAJA DE CANAL 25,847.46    15% 30% 30% 25%      

02.03.00 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO PARA CONFORMACION PLAT  74,346.80    20% 30% 35% 15%      

02.04.00 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO A REUTILIZAR PARA CONF. D  57,966.68     30% 40% 30%      

02.05.00 AFIRMADO EN BERMA (E=0.15M.) 24,502.10        60% 40%    

02.06.00 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL 37,261.16        25% 45% 30%   

02.07.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 2.0 KM.) 44,427.79        35% 35% 30%   

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO 
             

03.01.00 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2, PARA SOLADO (E=5.0 CM). 779.16        25% 25% 25% 25%  

03.02.00 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 9,625.39         10% 40% 50%  

03.03.00 REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'C=175 Kg/cm2, (E=0.075 M), INC. CERCHAS  266,255.78         35% 35% 30%  

03.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4,660.33         15% 35% 50%  

03.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 2,875.88          65% 35%  

03.06.00 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 Kg/cm2 GRADO 60 14,857.78         45% 55%   

03.07.00 PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO F'C=175 kg/cm2, (E=0.20 M.)  3,581.34           100%  

 

04.00.00 

 

JUNTAS 
             

04.01.00 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO 30,939.13           100%  

04.02.00 JUNTA DE CONTRACCION CON SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO 34,523.87           100%  

 

05.00.00 

 

CARPINTERIA METALICA 
             

05.01.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR, DE 0.60X 1.1  5,753.34            100% 

05.02.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR, DE 0.90X 1.1  9,530.01            100% 

05.03.00 ESCALINES CON F° CORRUGADO DE Ø= 3/4" 416.85            100% 

 

06.00.00 

 

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
             

06.01.00 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 16,499.82            100% 

06.02.00 SELLADO DE LETRINAS 2,831.85            100% 
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2 

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
 

Obra 1101001 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR 

CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA DE CHICLAYO TRAMO CRITICO: Km 
 

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI 

Fecha 12/03/2018      

Lugar 140111 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI     

Có d ig o Re c u rso  Un id a Ca n tid a d P re c io S / . P a rc ia l S / . 

MANO DE OBRA 

0101010003 OPERARIO  hh 3,384.5092 15.14 51,241.47 

0101010004 OFICIAL  hh 1,101.8682 13.60 14,985.41 

0101010005 PEON  hh 7,446.5406 11.86 88,315.97 

      154,542.85 

MATERIALES 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 35.0040 4.20 147.02 

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 169.2230 4.20 710.74 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,593.9130 2.90 10,422.35 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 31.1734 4.20 130.93 

02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" - INCLUYE TRANSPORTE m3 564.6995 54.31 30,668.83 

02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 11.1360 40.00 445.44 

02070200010003 ARENA GRUESA- INC. TRANSPORTE m3 388.5661 20.00 7,771.32 

02070400010007 MATERIAL DE RELLENO (ARENA) m3 3,380.8635 1.00 3,380.86 

02070400010008 AFIRMADO - INC. TRANSPORTES m3 441.0378 32.99 14,549.84 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 169.9543 20.91 3,553.74 

02100400010009 TECNOPOR DE 1"X4X8' m2 92.0416 7.50 690.31 

0210050003 ROD ESPUMA POLYOLEFINA D=1 1/4" m 1,380.6240 4.50 6,212.81 

0210050004 ROD ESPUMA POLYOLEFINA D= 5/8" m 2,441.0820 1.50 3,661.62 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6,108.9246 18.65 113,931.44 

0213020002 CAL HIDRATADA  kg 300.0000 4.50 1,350.00 

0218020002 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza 9.0000 5.50 49.50 

02221400020001 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gal 1.8711 104.97 196.41 

02221600010024 SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO gal 196.6594 185.60 36,499.98 

02221800010015 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO gal 328.5358 25.80 8,476.22 

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 693.9543 4.75 3,296.28 

0231010003 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 4,216.3614 4.75 20,027.72 

0231050002 TRIPLAY DE 4 X 8 X 18 mm pln 14.8768 110.00 1,636.45 

0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.2500 31.10 7.78 

0240070003 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA gal 0.1875 280.00 52.50 

0240150004 IMPRIMANTE APLICACIÓN ELASTOMERICO DE gal 36.3972 165.00 6,005.54 

0255080015 SOLDADURA  kg 0.7500 15.00 11.25 

0268210002 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR MOD 5-00 und 2.0000 2,500.00 5,000.00 

DE 0.60 m. x 1.15 m. C/MEC. DE IZAJE MANUAL H2 - 24 

0268210003 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR MOD 5-00 und 3.0000 2,800.00 8,400.00 

 
02901700010017 

DE 0.90 m. x 1.15 m. C/MEC. DE IZAJE MANUAL H2 - 24 

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO 

 
m2 

 
17.5000 

 
45.00 

 
787.50 

288,074.38 
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337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

EQUIPOS  

%MO 7,695.86 
 

03010600020008 REGLA DE MADERA  p2 1,858.4120 4.75 8,827.46 

03011000060002 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton hm 104.0113 125.35 13,037.82 

0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP  hm 186.7760 23.60 4,407.91 

03011400020005 MARTILLO NEUMATICO 29 kg CON BARRENO Y  hm 3.4454 4.50 15.50 

03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP  hm 1.7226 80.00 137.81 

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3  hm 99.8849 177.65 17,744.55 

03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP  hm 175.1891 216.31 37,895.15 

03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 330 HP, 2.5 YD3  hm 48.2854 415.00 20,038.44 

03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm 79.5983 343.55 27,346.00 

03012000010001 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP  hm 104.0113 177.77 18,490.09 

03012200010002 CAMION SEMITRAYLER 6X4 330 HP 35 ton  hm 24.0000 236.39 5,673.36 

03012200040005 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330 HP 15.00 m3  hm 358.7288 261.78 93,908.03 

03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)  hm 83.7912 156.86 13,143.49 

0301220009 CAMION PLATAFORMA 6 x 4 300 HP 19 ton  v je 6.0000 2,000.00 12,000.00 

0301270005 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.  hm 20.0000 12.00 240.00 

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  hm 15.6506 5.14 80.44 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  hm 248.0403 13.50 3,348.54 

03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO  hm 56.1509 6.50 364.98 

0301330004 MOTOSIERRA  hm 1.5996 17.50 27.99 

0301440005 DOBLADORA DE FIERROS  hm 56.1509 4.00 224.60 

     284,648.02 

   Total S/. 727,265.25 
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S10 Página 1 

Presupuesto 
 

Presupuesto 1101001 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, 

 
Subpresupuesto 

 
 

001 

PROVINCIA DE CHICLAYO TRAMO CRITICO: Km 4+352.80 AL Km 6+000 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, 

Cliente TESISTAS 
PROVINCIA DE CHICLAYO TRAMO CRITICO: Km 4+352.80 AL Km 6+000 

Costo al 12/03/2018
 

 
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI     

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 O B R A S P R E LIM IN A R E S 
   

5 5 ,99 9 .87 

01.01 CARTEL DE IDENTIFICA CION DE OB RA DE 4.80 x 3.60 m. und 1.00 1,638.55 1,638.55 

01.02 MOVILIZACIONYDESMOVILIZACION DEEQUIPOSYMAQUINARIAS glb 1.00 30,991.27 30,991.27 

01.03 LIM PIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (E=0.20 M .) C/EQUIPO m2 14,631.95 1.55 22,679.52 

01.04 DEM OLICION DE ESTRUCTURA S DE CONCRETO EXISTENTES m3 3.23 77.81 251.33 

01.05 ELIM INACION DE ARBOLES C/EQUIPO EN TALUD DE CANAL und 12.00 36.60 439.20 

02 M O V IM IE N T O D E T IE R R A S    2 6 8 ,13 4 .85 

02.01 EXCAVACIONENMATERIALSUELTOC/M AQ,PARA 

CONFORMACION DE PLATAFORM A 

m3 827.76 4.57 3,782.86 

02.02 EXCAVACION C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE CAJA DE m3 6,478.06 3.99 25,847.46 

02.03 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO m3 3,219.87 23.09 74,346.80 
 PARA CONFORMACIONPLATAFORMA -(DIST.PROM=5.5KM)     



229 
 

02.04 RELLENO COM PACTADO C/EQUIPO CON M AT. DE PRESTAM O A 

REUTILIZAR PARA CONF. DE PLATAFORM A - INC. TRANSP. (DIST = 

m3 4,600.53 12.60 57,966.68 

02.05 AFIRM ADO EN BERM A (E=0.15M .) m3 2,800.24 8.75 24,502.10 

02.06 PERFILADO Y REFINE M ANUAL DE CAJA DE CANAL m2 9,292.06 4.01 37,261.16 

02.07 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM . = 2.0 KM .) m3 6,762.22 6.57 44,427.79 

03 OB R A S D E C ON C R ET O    302,635.66 

03.01 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2,PARA SOLADO (E=5.0 CM). m2 57.63 13.52 779.16 

03.02 CONCRETOf'c=210 kg/cm2 m3 27.39 351.42 9,625.39 

03.03 REVESTIMIENTODECANAL CONCONCRETOF'C=175Kg/cm2, 

(E=0.075 M ), INC. CERCHAS 

m2 8,992.09 29.61 266,255.78 

03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 112.65 41.37 4,660.33 

03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 62.37 46.11 2,875.88 

03.06 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 Kg/cm2 GRADO 60 kg 3,384.46 4.39 14,857.78 

03.07 PIEDRA ASENTADA Y EM BOQUILLADA EN CONCRETO F'C=175 m2 74.24 48.24 3,581.34 

04 JUN T A S    65,463.00 

04.01 JUNTA DEDILATACION CON SELLO ELASTOMÉRICO DE m 1,314.88 23.53 30,939.13 

04.02 JUNTA DE CONTRACCION CON SELLO ELASTOM ÉRICO DE m 2,324.84 14.85 34,523.87 
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05 C A R P IN T ER IA M ET A LIC A    15 ,700 .20 

05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COM PUERTA PLANA TIPO 

ARM CO O SIM ILAR, DE 0.60X 1.15. INC/M EC. DE IZAJE. H2-24 

und 2.00 2,876.67 5,753.34 

05.02 SUM INISTRO E INSTA LA CIÓN DE COM PUERTA P LA NA TIPO 

ARM CO O SIM ILA R, DE 0.90X 1.15. INC/M EC. DE IZAJE. H2-24 

und 3.00 3,176.67 9,530.01 

05.03 ESCA LINES CON F°CORRUGADO DE Ø= 3/4" und 15.00 27.79 416.85 

06 M IT IGA C ION D E IM P A C T O A M B IEN T A L    19 ,33 1.6 7 

06.01 ACONDICIONAM IENTO DE BOTADEROS m3 6,762.22 2.44 16,499.82 

06.02 SELLA DO DE LETRINA S m3 5.00 566.37 2,831.85 

 
C OST O D IR EC T O 

   
727 ,265 .25 

 
GA ST OS GEN ER A LES ( 13 .08 %) 

   
95 ,12 6 .29 

 
UT ILID A D ( 10 .00 %) 

   
72 ,726 .53 

     ------------- 

 
SUB T OT A L 

   
895 ,118 .07 

 IM P UEST O ( IGV 18 %)    16 1,12 1.2 5 

     ======== 

 T OT A L P R ESUP UEST O   1,0 56 ,239 .32 

 

SON : UN M ILLON C IN C UEN T ISEIS M IL D OSC IEN T OS T R EN T IN UEVE Y 32 / 100 SOLES 
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Presupuesto 1101001 MEJORAMIENTODEL CANAL DERIEGOCHUCUPEBAJO ENEL SECTORCAPOTE, 

DISTRITODEPICSI, PROVINCIADECHICLAYOTRAMO CRITICO:Km 4+352.80AL Km 

6+000 

Subpresupuesto 00MEJORAMIENTODELCANAL DERIEGOCHUCUPEBAJOENELSECTORCAPOTE,DISTRITODE 

PICSI, PROVINCIA DECHICLAYO TRAMO CRITICO: Km 4+352.80 AL Km 6+000 

Fecha Presupuesto 12/03/2018 

Moneda NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica 14011 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI 

K = 0.173*(Mr / Mo) + 0.066*(MAr / MAo) + 0.139*(DAr / DAo) + 0.127*(Cr / Co) + 0.307*(Mr / Mo) + 0.188*(Ir / Io) 

 

Monom Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
 

1 0.173 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

2 0.066 57.576 MA 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
 42.424  03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 

3 0.139 49.640  05 AGREGADO GRUESO 
 50.360 DA 30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 

4 0.127 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

5 0.307 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

6 0.188 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 
       

Proyecto 
: MEJORA MIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO - TRA MO CRITICO EN EL SECTOR CA POTE DISTRITO DE PICSI, 

PROV INCIA DE CHICLA YO - TRA MO CRITICO KM 4+352.80 AL KM 6+000 

CLIENTE : TESISTA S      

LUGAR : LA MBA Y EQUE - CHICLA YO - PICSI      

PLA ZO : 90 DIA S CALENDA RIO      

C.D. 727,265.25      

       

ITEM DESCRIPCION CANT. COSTO 

MENSUAL 

(S/.) 

 

FACTOR 

TIEMPO 

(MESES) 

PARCIAL 

(S/.) 

       

GASTOS VARIABLES 

       

1.00 DIRECCIÓN TECNICA      

1.01 Ingeniero Residente 1.00 7,000.00 1.00 4.00 28,000.00 

       

2.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO      

2.01 Administrador 1.00 3,500.00 1.00 1.00 3,500.00 

       

3.00 PERSONAL TECNICO      

3.01 Topograf o 1.00 2,500.00 1.00 3.00 7,500.00 

3.02 Tecnico laboratorista 1.00 2,000.00 1.00 3.00 6,000.00 

       

4.00 PERSONAL      

4.01 Almacenero 1.00 2,500.00 1.00 3.00 7,500.00 

       

5.00 EQUIPOS      

5.01 Camioneta Pick-Up- 4x4 - Inc. Chof er y combustible 1.00 7,500.00 1.00 1.00 7,500.00 

5.02 Estación Total 1.00 2,700.00 1.00 3.00 8,100.00 

5.03 Nivel topográf ico 1.00 750.00 1.00 3.00 2,250.00 

       

6.00 VARIOS      

6.01 Campamento de Obra y Letrinas 1.00 1,750.00 1.00 3.00 5,250.00 

6.02 Ensayos de concreto - suelos - laboratorio 1.00 250.00 1.00 3.00 750.00 

6.03 Manual de operación y mantenimiento 1.00 1,500.00 1.00 1.00 1,500.00 

       

       

 TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES    77,850.00 
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GASTOS FIJOS 
       

1.00 GASTOS FIJOS      

1.01 Gastos de licitacion y elaboracion de propuesta 1.00 4,552.22 1.00 1.00 4,552.22 

1.02 Cartas Fianzas (4% anual de adelantos) 0.40% 727,265.25 1.00 1.00 2,909.06 

1.03 Impuesto SENCICO 0.35% 727,265.25 1.00 1.00 2,545.43 

1.04 Seguros 1.00% 727,265.25 1.00 1.00 7,272.65 
       

 

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 
    

17,279.36 

 

TOTAL 
    

95,129.36 

 
PORCENTAJE GASTOS GENERALES VARIABLES 

   

10.70% 

 
PORCENTAJE GASTOS GENERALES FIJOS 

    

2.38% 

 

PORCENTAJEDEGASTOS GENEREALES 
   

13.08% 
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1.5.1 Determinación de la demanda para diferente tipo de cultivo 

DETERMINACION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 
 

TESIS: "MEJORAMIENTO DEL CANALDE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA DE CHICLAYO TRAMO CRÍTICO: Km 4+352.80 AL Km 6+000" 

              

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE CULTIVO EMPLEANDO EL MÉTODO DE BLANEY - CRIDDLE 
              

CÁLCULO DE LA DEMANA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE ARROZ 

PARAMETROS UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Eto mm/mes 136.58 127.76 141.10 125.79 123.05 113.73 114.80 114.33 111.29 122.37 120.84 131.44 

Kc_ponderado adimensional 1.03 1.22 1.10 1.05 0.85 0.80 0.72 0.71 0.74 0.74 0.82 0.94 

UC mm/mes 140.89 155.64 155.16 132.27 105.19 91.49 82.51 81.03 82.89 91.13 99.19 123.32 

P.Efect. mm/mes 0.16 12.00 13.14 4.34 0.00 0.16 0.06 0.00 0.34 1.66 0.68 2.70 

Req. mm/mes 140.73 143.64 142.02 127.93 105.19 91.33 82.45 81.03 82.55 89.47 98.51 120.62 

Req. Volumétrico m3/ha/mes 1407.29 1436.38 1420.21 1279.34 1051.88 913.26 824.46 810.25 825.47 894.74 985.11 1206.15 

Ef. Riego adimensional 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 

Nº Horas Horas 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

Nº de Dias Días 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 

Modulo de Riego (MR) lt/seg/ha 1.40 1.58 1.41 1.31 1.04 0.94 0.82 0.80 0.85 0.89 1.01 1.20 

Area Total ha 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.00 

Q demandado lt/seg 252.93 285.82 255.25 237.60 189.05 169.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.78 

Q demandado total m3/s 1.61            

              

              

              

CÁLCULO DE LA DEMANA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR 

PARAMETROS UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Eto mm/mes 136.58 127.76 141.10 125.79 123.05 113.73 114.80 114.33 111.29 122.37 120.84 131.98 

Kc_ponderado adimensional 1.03 1.22 1.10 1.05 0.85 0.80 0.72 0.71 0.74 0.74 0.82 0.94 

UC mm/mes 140.89 155.64 155.16 132.27 105.19 91.49 82.51 81.03 82.89 91.13 99.19 123.83 

P.Efect. mm/mes 0.16 12.00 13.14 4.34 0.00 0.16 0.06 0.00 0.34 1.66 0.68 2.70 

Req. mm/mes 140.73 143.64 142.02 127.93 105.19 91.33 82.45 81.03 82.55 89.47 98.51 121.13 

Req. Volúmen m3/ha/mes 1407.29 1436.38 1420.21 1279.34 1051.88 913.26 824.46 810.25 825.47 894.74 985.11 1273.88 

Ef. Riego adimensional 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

Nº Horas Horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Nº de Dias Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Modulo de Riego (MR) lt/seg/ha 1.38 1.56 1.40 1.30 1.03 0.93 0.81 0.80 0.84 0.88 1.00 1.25 

Area Total ha 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 

Q demandado lt/seg 139.65 157.81 140.93 131.19 104.38 93.65 81.81 80.41 84.65 88.79 101.02 126.41 

Q demandado total m3/s 1.33            

              

TESIS: "MEJORAMIENTO DEL CANALDE RIEGO CHUCUPE BAJO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA DE CHICLAYO TRAMO CRÍTICO: Km 4+352.80 AL Km 6+000" 

              

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE CULTIVO EMPLEANDO EL MÉTODO DE BLANEY - CRIDDLE 
              

CÁLCULO DE LA DEMANA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE ALFALFA 

PARAMETROS UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Eto mm/mes 136.58 127.76 141.10 125.79 123.05 113.73 114.80 114.33 111.29 122.37 120.84 131.98 

Kc_ponderado adimensional 1.03 1.22 1.10 1.05 0.85 0.80 0.72 0.71 0.74 0.74 0.82 0.94 

UC mm/mes 140.89 155.64 155.16 132.27 105.19 91.49 82.51 81.03 82.89 91.13 99.19 123.83 

P.Efect. mm/mes 0.16 12.00 13.14 4.34 0.00 0.16 0.06 0.00 0.34 1.66 0.68 2.70 

Req. mm/mes 140.73 143.64 142.02 127.93 105.19 91.33 82.45 81.03 82.55 89.47 98.51 121.13 

Req. Volúmen m3/ha/mes 1407.29 1436.38 1420.21 1279.34 1051.88 913.26 824.46 810.25 825.47 894.74 985.11 1211.25 

Ef. Riego adimensional 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

Nº Horas Horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Nº de Dias Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Modulo de Riego (MR) lt/seg/ha 1.38 1.56 1.40 1.30 1.03 0.93 0.81 0.80 0.84 0.88 1.00 1.19 

Area Total ha 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Q demandado lt/seg 6.91 7.81 6.98 6.49 5.17 4.64 4.05 3.98 4.19 4.40 5.00 5.95 

Q demandado total m3/s 0.07            

              

              

              

CAUDALES DEMANDADOS PARA LOS DIFERENTES CULTIVOS PARA LOS DIFERENTES MESES DEL AÑO 

CULTIVO Has ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ARROZ 181.00 252.93 285.82 255.25 237.60 189.05 169.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.78 

CAÑA DE AZÚCAR 101.00 139.65 157.81 140.93 131.19 104.38 93.65 81.81 80.41 84.65 88.79 101.02 126.41 

ALFALFA 65.00 6.91 7.81 6.98 6.49 5.17 4.64 4.05 3.98 4.19 4.40 5.00 5.95 

TOTALDEMANDADE AGUA(lt/s) 399.49 451.44 403.16 375.28 298.60 267.89 85.86 84.39 88.84 93.18 106.02 349.14 

TOTAL DEMANDA DE AGUA (m3/s) 0.40 0.45 0.40 0.38 0.30 0.27 0.09 0.08 0.09 0.09 0.11 0.35 

TOTAL DE DEMANDA ANUAL (m3/s) 3.00            

              

 

Fuente: elaboración propia 
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CAUDALES DE DISEÑO PARA RIEGO SEGÚN “H” CANALES 

DISEÑO DE LA SECCIÓN TÍPICA DEL CANAL (KM 4+352.80 - KM 5+500) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISEÑO DE LA SECCIÓN TÍPICA DEL CANAL (KM 5+520 - KM 6+000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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CÁLCULOHIDRÁULICO DE LATOMALATERAL(TL- 05 / Q= 0.40 m3/s) - Km 6+000 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Fuente: elaboración propia 
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ACTA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD 
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AUTORIZACION DE PUBLICACION DE TESIS 
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REPORTE TURNITIN 
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