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Señores miembros del Jurado los suscritos  presentamos ante ustedes la tesis 

titulada  “Gestión de Obras por Administración Directa y Situación de los 

Proyectos en la Fase de Inversión en el Gobierno Regional de Ayacucho, 2014 – 

2017”,  investigación que se elaboró con el propósito de comprobar la gestión y la 

situación actual de estos proyectos ejecutados por la modalidad de administración 

directa durante el periodo 2014 – 2017 por el Gobierno Regional de Ayacucho, es 

así que en acatamiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad 

César Vallejo, Investigación que se presenta con el objeto de lograr el Grado 

Académico  de Magíster en Gestión Pública.  

Anhelando el cumplimiento de los requerimientos de aprobación por ello señores 

miembros del Jurado, recibimos con asentimiento los concejos, contribuciones y 

proposiciones con la finalidad de perfeccionarlo, así mismo pretendemos sea 

utilizado como contribución para todos aquellos que realicen estudios referidos al 

tema. 
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RESUMEN 

 

La investigación de título “Gestión De Obras Por Administración Directa y 

Situación De Los Proyectos En La Fase De Inversión En El Gobierno Regional 

De Ayacucho, 2014 – 2017 Sede Central”. Cuyo objetivo del estudio fue 

determinar la relación entre la gestión de obras por administración directa y la 

situación de los proyectos en la fase de inversión en el Gobierno Regional de 

Ayacucho, periodo 2014 – 2017. De igual forma se planteó como hipótesis 

existe relación significativa entre la gestión de obras por administración directa 

y la situación de los proyectos en la fase de inversión en el Gobierno Regional 

de Ayacucho, periodo 2014 – 2017. 

La investigación presenta un enfoque cuantitativo es de tipo aplicada con un 

nivel descriptivo – correlacional, y diseño no experimental, donde para dar 

respuesta al objetivo planteado se empleó como técnica el análisis documental, 

con el instrumento lista de cotejo para la recolección de datos en una muestra 

conformada por 14 proyectos ejecutados por el Gobierno Regional de 

Ayacucho en el periodo 2014 - 2017, siendo seleccionados a través del 

muestreo no probabilístico por conveniencia por la facilidad de acceso a la 

información. 

Tras el estudio realizado, se concluyó que el 85.7% de los proyectos del 

Gobierno Regional de Ayacucho se encuentran en una situación inadecuada 

debido a que estos tienen una capacidad administrativa inadecuada en un 

78.6% en los proyectos. Este difícil escenario puede verse influenciado por 

malos registros de cronogramas y anotaciones de avances de obra, además no 

hay adecuados registros de gastos en planilla, de materiales y en general de 

gastos asociados a ejecución de la obra. Por tanto, después de aplicar la 

prueba estadística de chi cuadrado, se obtuvo un valor de 0.003 (significancia 

asintótica), el mismo que es menor que 0.05 (p valor), con lo que se puede 

decir que hay evidencia suficiente para afirmar que hay relación entre 

Capacidad administrativa y situación de los proyectos del Gobierno Regional de 

Ayacucho. 
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Palabras claves: Gestión de obras por administración directa, Situación de 

Proyectos, Fase de Inversión, Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

ABSTRACT 

 

The title research "Management of Works by Direct Administration and Situation 

of the Projects in the Investment Phase in the Regional Government of 

Ayacucho, 2014 - 2017 Headquarters". Whose objective of the study was to 

determine the relationship between the management of works by direct 

administration and the situation of the projects in the investment phase in the 

Regional Government of Ayacucho, period 2014 - 2017. Likewise it was 

hypothesized that there is a significant relationship between the management of 

works by direct administration and the situation of the projects in the investment 

phase in the Regional Government of Ayacucho, period 2014 - 2017. 

 

The research presents a quantitative approach of type applied with a descriptive 

- correlational level, and non - experimental design, where to answer the stated 

objective, the documentary analysis was used as a technique, with the 

instrument ready for the collection of data in a sample conformed by 14 projects 

executed by the Regional Government of Ayacucho in the period 2014 - 2017, 

being selected through non-probabilistic sampling for convenience for the ease 

of access to information. 

 

After the study, it was concluded that 85.7% of the projects of the Regional 

Government of Ayacucho are in an inadequate situation because they have an 

inadequate administrative capacity in 78.6% of the projects. This difficult 

scenario can be influenced by bad records of schedules and annotations of 

progress of work, in addition there are no adequate records of expenses in 

payroll, materials and in general expenses associated with the execution of the 

work. Therefore, after applying the chi-square statistical test, a value of 0.003 

(asymptotic significance) was obtained, which is less than 0.05 (p value), with 

which it can be said that there is sufficient evidence to affirm that there is 
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relationship between administrative capacity and situation of the projects of the 

Regional Government of Ayacucho. 

Keywords: Construction management by direct administration, Project 

Situation, Investment Phase, Gobierno Regional de Ayacucho. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el País, tanto el gobierno Central, Gobierno Regional y Gobierno Local en 

general ejecutan obras por administración directa, es decir cuando la institución 

del estado las desarrolla en el marco de la resolución contraloría 195-88-CG. 

El Gobierno Regional de Ayacucho en función a sus atribuciones despliega 

directivas para la construcción de obras por administración directa, con la 

finalidad de lograr un buen desarrollo del cumplimiento de las obras 

programadas, así mismo cuenta con personal técnico, personal administrativo y 

personal obrero.   

 Del estudio realizado se desprende que las obras ejecutadas por esta 

modalidad por la entidad Gobierno Regional de Ayacucho no cumplen con los 

objetivos para los cuales han sido programados, es decir no son oportunos, no 

cumplen con los objetivos, no se cumplen con los plazos de ejecución 

establecidos en los expedientes técnicos aprobados, y en general superan los 

presupuestos programados. 

El presente documento se ha desarrollado con la siguiente distribución 

Primero I: Tenemos la Introducción, en la que se evidencia la situación de 

proyectos ejecutados por esta modalidad, así como la revisión de algunos 

autores en el marco de estudios relacionados, y donde se formula el problema, 

justificación de la investigación, hipótesis con la finalidad de arribar a los 

objetivos.  

Segundo II.  Metodología de investigación, la que indica el diseño de 

investigación, variables y Operacionalización la población técnicas y métodos 

que permitieron alcanzar los objetivos y por último los aspectos éticos.  

Tercero III.  Resultados, en esta se obtienen la situación de los proyectos 

evaluados en el estudio mediante cuadros y figuras. 
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Cuarto IV.  En esta se presenta la Discusión, en la que se intercambian 

opiniones sobre los resultados obtenidos 

Quinto V. se muestra las conclusiones, se presenta indicadores de gestión y 

situación de los proyectos evaluados  

Sexto VI. Se refleja las recomendaciones, en esta los autores mencionamos lo 

que se implementaría para alcanzar los objetivos de la ejecución de obras por 

esta modalidad 

Séptimo VII. Indica las referencias bibliográficas utilizadas en el presente 

estudio. 
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1.1. Realidad problemática 

Los proyectos de inversión por Ejecución Presupuestaria Directa o 

Administración Directa son empleados de manera frecuente en diversas 

regiones del país, no porque sea un procedimiento distinto, sino porque es 

una opción de realización de obras, más aún poseyendo caudales en 

muchas regiones y/o municipalidades. Esta no debe ser una opción de libre 

utilización en la programación en obras de inversión pública, En contrario 

esta debe ser manejada responsablemente y con la transparencia necesaria 

que ayude a las instituciones y funcionarios a conseguir que el recurso 

público asignado a la obra sea sobresaliente y más eficaz.   

 Desde la normativa, advertiremos la inexistencia de elementos en la se 

perciba un enfoque completo de cómo realizar, de una mejor forma le 

ejecución de proyectos enmarcados en esta modalidad.   

Conociendo estas restricciones distinguimos que existen muchos manuales 

de moderación y discernimientos que se consiguen emplear a derivación de 

ejecutar convenientemente estas obras. 

Corresponde tener costumbre de no encasillarse a la utilización de una 

norma emanada por instituciones superiores, sino que por el contrario las 

instituciones puedan construir sus propios parámetros en el marco ético y de 

transparencia que aseguren la calidad de la obra. 

Se perciben numerosas restricciones en la ejecución de obras por esta 

modalidad, por diferentes situaciones las que serán parte del estudio. 

En el país se ejecutan muchas obras por esta modalidad, en la ciudad de 

lima estas son de menos utilización y por el contrario en las regiones del 

interior del país esta son utilizadas indiscriminadamente llegando al 85% a 

90% de las obras, a sabiendas de no tener normatividad que contemple las 

exigencias necesarias.  

No obstante, distinguimos que la predisposición en algunas regiones es 

desarrollar las obras por administración directa, quizá sea porque la norma 

existente sea muy limitada. 
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El Gobierno Regional de Ayacucho sede Central tiene alrededor de 47 obras 

ejecutadas por la modalidad de administración directa en el periodo de 2014 

a 2017, de los que no se han llegado a conseguir los resultados esperados 

donde las inversiones son superiores a los proyectados, los avances físicos 

no se logran en el marco de los expedientes técnicos aprobados, así como 

estas no han sido entregados a los beneficiarios. 

La contraloría General de la Republica a través de sus sistemas de 

información ha determinado el año 2014, que 339 obras se encuentran 

paralizadas, obras que fueron ejecutadas por las distintas entidades del 

estado, estas ascienden a mil trescientos cincuenta y cinco millones de 

soles, a nivel nacional. 

 

 

1.2. Trabajos previos 

 

Farge  (2017) en su tesis “Examen especial a la ejecución presupuestal de 

las obras por administración directa y su incidencia en el cumplimiento de 

metas físicas programadas de la Municipalidad distrital de Pinto Recodo, 

año 2014” 

Ejecutar el análisis específico asentada en la realización presupuestal del 

registro de las obligaciones, la adquisición de materiales de construcción, 

cancelación de planilla, uso de servicios varios maniobrados, y demás 

costos ligados a la construcción de las obras por administración directa nos 

asintió establecer su ocurrencia en lograr las metas físicas proyectadas de 

la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, año 2014. La indagación se 

efectuó en base a una sola localidad, la municipalidad distrital de Pinto 

Recodo, empezando de esto se narró cada variable de estudio; se 

valoraron las variables de la secuencia presupuestaria y su ocurrencia en 

los productos físicos de la entidad; se contaron y examinaron el conjunto de 

documentos, que se obtuvieron de la entidad, de ello se evaluaron la ruta 

crítica presupuestaria y consecuentemente se formulan las conclusiones y 

recomendaciones. 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Angulo+Farge%2C+Loren
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Los responsables del Municipio no evaluaron las partidas presupuestarias 

durante el año fiscal en ninguna meta programada, a pesar de existir 

créditos para la ejecución de estas, de otro lado estas se ejecutaron con 

mayores presupuestos a los programados   

En consumación universal se estableció del contexto presente de la 

realización presupuestal y ordenamientos del egreso de la municipalidad 

Distrital de Pinto Recodo, donde la deducción de los costos se estableció 

en un exceso de Quinientos mil soles en la ejecución tres obras lo que 

simboliza un 30% adicional de los proyectos. 

 

Choquehuanca (2017) en su investigación “Planeamiento estratégico de la 

ejecución de obras por administración directa de la Municipalidad distrital 

de Palca, provincia de Lampa – Puno” El planeamiento estratégico es una 

de las herramientas de gestión crecidamente significativos que consiente, a 

una institución, lograr sus metas y/o fines de la organización. En el mundo 

actual, en que la tecnología con la que se cuenta no se logra la 

competitividad, es que se forma todo un corriente en correspondencia a la 

representación de planificar; ya que planificar involucra obligatoriamente a 

especular respecto al porvenir, es decir percibir el ambiente externo y 

pronosticar cuál será la evolución de dicho ambiente. El piloto que se 

empleará en la municipalidad de estudio, posee la peculiaridad de 

presentar diversos fines para cada uno de los componentes del proceso en 

el plan de desarrollo institucional; asimismo poseemos como es la 

organización de la entidad, declaración de la misión y visión, estudios 

actuales de las estrategias, entre otros. Se ha mirado objetivos y metas 

escalonadas hasta el año 2018. Se aguarda que en la última etapa de la 

extensión transitoria se prioricen las obras por administración directa de 

manera adecuada con el fin de lograr los objetivos trazados. 

 

Condori (2013) en su tesis “Influencia de Obras Públicas Ejecutadas en la 

Gestión Gubernamental de La Municipalidad Distrital De Acora, 2013” se 

propone examinar las concepciones concernientes a la liquidación de 

proyectos ejecutados por la modalidad presupuestaria directa y saber el 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Choquehuanca+Hancco%2C+Elwis+Roberto
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logro de estas en el marco de la normatividad, la que manejo diversas 

medidas en él logra de comprenderlas. En la que se examinaron todas las 

liquidaciones técnicas y financieras elaboradas en el periodo de estudio. Al 

realizar los análisis correspondientes tomo el método deductivo inductivo 

recolectando datos de los documentos revisados otorgados por los 

responsables de la Municipalidad, de ello se deduce que la Municipalidad 

de Acora no tiene establecido como efectuar las liquidaciones de obras, así 

como no se lleva a cabo con la resolución de contraloría N°. 195-88-CG. 

Demostrando que no se cumplido con la normatividad en la liquidación de 

estos proyectos. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

Gestión de obras por administración Directa  

Batet (2011) afirma que se lleva a cabo la Gestión de manera directa cuando 

la administración por sí, o como también mediante una empresa que 

presenta dependencia a la misma, explota el servicio recayendo sobre la 

misma el riesgo y ventura de la explotación. En ese sentido se efectuará por 

la propia administración, los servicios que involucren el ejercicio de 

autoridad. (p.78) 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014) 

manifiesta sobre la gestión pública lo siguiente: 

El Estado desarrolla sus labores a través de diferentes acciones que les 

competen, como el llevar a cabo la inversión pública; la ejecución de 

programas del estado, la provisión de servicios a la comunidad; la regulación  

de las normas de los sectores estratégicos como la seguridad, el transporte, 

la energía, las telecomunicaciones, entre otros; fomentar la inversión en 

aspectos como en la innovación; gestionar orientaciones económicas 

brindando incentivos u otorgamiento de licencias de funcionamiento, al igual 

que la fiscalización de las normativas en pro del bienestar de la sociedad. 

Todas estas funciones tienen como fin fundamental el desarrollo a nivel 

social y económico de un país, y dependerá en gran medida de cómo se 

desarrollan dichas funciones. (p.43) 
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Si se desea producir un impacto social y económico en una región mediante 

los programas y proyectos públicos que ejecutan las entidades 

correspondientes, los costes en un corto plazo de asumir estos retos deben 

ser menores a los beneficios de largo plazo para impulsar a una gestión 

eficaz, eficiente y transparente.  

 

Cuando las instituciones responsables cumplan y satisfagan las necesidades 

de su jurisdicción tienen el deber de brindar una atención especial a las 

diversas área o ámbitos de política pública que presentan una necesidad de 

esfuerzos mayores en cuanto a materias de gestión presupuestal, recursos 

fiscales, recursos humanos, información, transparencia e integridad en la 

administración del estado. 

 

De acuerdo con la CEPAL (2014) manifiesta que, para llevar a cabo las 

labores que tiene el Estado se tienen un conglomerado de instituciones, 

normativas y leyes que establecen la manera de cómo llevar a cabo las 

gestiones de los organismos y los recursos, teniendo como función principal 

el desarrollo económico y social. Por lo cual, la gestión de los recursos del 

estado y las organizaciones deben considerarse como uno de los desafíos 

primordiales y que debería estar orientado al incremento de la calidad de las 

labores del estado, la reducción de la burocracia y el aumento de la 

transparencia como componentes que sostienen un nuevo modelo de 

gestión pública enfocada a resultados y que asegure generar un impacto en 

las pareas de policía pública. Ello resulta de mucho más aporte en el sentido 

de promover compromisos sociales para la igualdad en la región, que 

necesitan de espacios para la participación y la institucionalidad estatal que 

pueda tomar el desafío de reducir las diferencias de poder para conseguir el 

cambio que se espera; mejores procedimientos en negociaciones entre los 

involucrados y estrategias políticas para hacer frente a los actores que 

presentan poder de veto, la transparencia como un requisito previo que 

aporte al dialogo social que garantice la evaluación de pactos y la existencia 

de garantías de cumplimiento. (p.43). 
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Finalidad de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

La mencionada Ley presenta como principio el establecimiento del sistema 

jurídico aplicado para que los actos dentro de la Administración Pública 

contribuyan en resguardo del interés general, asegurando de esa manera los 

intereses y derechos de los administrados, sujetos al ordenamiento jurídico y 

constitucional a nivel general. 

 

Según el artículo 6 los principios del procedimiento administrativo, Ley N° 

27444 (2007) son los siguientes: 

Principio de legalidad. – los altos mandos administrativos tienen el deber de 

actuar en base a la constitución y respeto a las leyes, dentro de sus 

funciones que se encuentren establecidas y según con facultades que se les 

fue asignadas (p.7) 

Principio del adecuado procedimiento. - Los gobernados cuentan con todas 

las garantías y derechos sujetos al adecuado proceso administrativo, como 

el derecho a brindar su testimonio, pruebas y demás; así como también a 

conseguir una decisión con fundamento en derecho. 

La institución del adecuado proceso de administración se encuentra sujeto 

por los principios del Derecho Administrativo. En Derecho Procesal Civil la 

regulación solo será aplicable solo si presenta compatibilidad con el régimen 

administrativa. (p.7) 

Principio de impulso de oficio. – Los altos mando tienen el deber de impulsar 

y conducir el proceso y ordenar la ejecución de las actuaciones que sean los 

más convenientes para la solución de los asuntos necesarios. (p.7) 

Principio de razonabilidad. – todas las decisiones que tome las autoridades 

administrativas, con respecto a obligaciones, sanciones, infracciones o 

determinen restricciones a los administrados, tienen que encontrarse dentro 

de sus facultades conferidas, haciendo uso proporcionalmente de los medios 

y fines públicos de su responsabilidad, con la finalidad de que tengan un 

efecto necesario en su cometido. (p.8) 
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Obras por Administración directa  

Para que una institución ejecute obras por administración directa debe 

contar con ciertos requisitos. Morón (2016) manifiesta lo siguiente: 

El principal efecto de la administración directa es excluir de su ámbito -tanto 

en su formación como en su ejecución a la regulación de los contratos 

administrativos para atender la necesidad al no existir ninguna relación 

bilateral de contenido patrimonial que le es inherente. (p. 249). 

 

Las entidades deben emplear sus propios medios administrativos, recursos 

humanos y técnicos necesarios para cumplir con las funciones públicas 

encomendadas. 

 

Es por eso que la institución debe cumplir con los requisitos de la capacidad 

administrativa prexistente queda aludida en nuestra normativa cuando se 

exige para proceder a realizar una obra del estado por administración de 

modo directo que la institución deba contar con que “se cuente con un 

presupuesto asignado, personal técnico encargado de la administración y los 

equipos que se necesitarán” (Resolución de Contraloría N° 195 -88 -CG, 

1988, p.1). Para no presentar deficiencias durante la ejecución las entidades 

que deciden llevar a cabo el proyecto. “tienen el deber de indicar 

precisamente la capacidad operativa con la que cuenta la Entidad Ejecutara 

con la finalidad de garantizar que se cumplan las metas establecidas”. 

(Resolución de Contraloría N° 195 -88 -CG, 1988, p.1) 

 

La administración directa tiene la finalidad de excluir de su jurisdicción tanto 

en su formación como en su ejecución a la regulación de los contratos 

administrativos para cubrir sus necesidad.se debe tener en cuenta tres 

componentes: Morón (2016) manifiesta: 

 

La auto provisión o administración directa. 
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Que se produce cuando las realizaciones del objeto de los contratos públicos 

son atendidas directamente por los servicios y dependencias de la misma 

entidad, esto es, con su propio personal, equipo, recursos presupuestales y 

gerenciales ubicados dentro de la misma organización administrativa, 

asumiendo, por ende, la propia entidad, todos los riesgos inherentes al 

proceso de aprovisionamiento. Aquí son los propios órganos de la entidad, 

sin personificación, quienes atienden las necesidades de su propia entidad. 

Consideramos interesante diferenciar en el análisis, según la necesidad sea 

de bienes, servicios o de obras. En efecto, si la entidad necesita algún bien, 

no requiere obtenerlo de un proveedor externo si lo posee internamente, lo 

puede obtener transformándolo a partir de insumos que ya posee, 

repotenciando alguna anterior o si satisface su necesidad mediante 

transferencia patrimonial o afectación en uso de otra entidad pública 

(ejemplo, vehículos o inmuebles). En el caso de los servicios, igualmente si 

la entidad ya puede satisfacer sus necesidades de brindar servicios de 

simple ayuda en la gestión (ejemplo: limpieza, mantenimiento, reparaciones, 

impresiones, transporte) mediante reasignación de personal, organización de 

servicios o creación de un área especializada si lo justifique su demanda, no 

requerirá de proveerse por parte de proveedores externos. (p.249) 

 

La auto provisión o administración directa en sentido amplio, mediante 

personas jurídicas estatales dependientes o instrumentales 

La auto provisión también puede darse lugar cuando quien realiza la 

prestación no es un órgano o servicio al interior de la propia entidad, sino 

otra entidad pública diferente y con personificación propia, pero existiendo 

entre ella y la entidad aprovisionada una relación de subordinación. De este 

modo, también se reputa como administración directa cuando las actividades 

son acordadas por la entidad a título de en cargante con otra entidad pública 

-de carácter instrumental, que pese a contar con personería jurídica singular, 

mantiene una relación de dependencia o control con la entidad en cargante, 

ejecutando a través de ambas, una sola voluntad organizativa de la 

administración. (p.251) 

 



  

26 
 

 

 

La auto provisión mediante convenios con otras entidades para prestar 

bienes, servicios y obra. 

La tercera manifestación de la auto provisión administrativa es la 

cooperación horizontal mediante la cual dos entidades sin mantener alguna 

relación de control o dependencia deciden autónomamente colaborar para 

alcanzar finalidades compartidas. (p.252) 

 

Por otro lado, otro de los requisitos con los que debe contar es que “los 

costos totales para la obra que se ejecutará por administración directa sean 

iguales e incluso menores al presupuesto establecido; lo cual tendrán que 

demostrarse en la liquidación de la obra”. (Resolución de Contraloría N° 195 

-88 -CG , 1988, p.1) 

 

Principios generales para la ejecución de obras por administración 

Directa. 

Se encuentra sujeta a los principios siguientes: Modalidad, eficiencia, 

economía y sostenibilidad según Ley de Ejecución de obras Públicas por 

Administración Directa (2016, p2).  

Moralidad: todos los procesos se encuentran regidos bajo las reglas de 

veracidad, honradez, intangibilidad, justicia y probidad. 

Eficiencia: todas las obras del estado presentan los mejores estándares de 

calidad, costes y plazos de acuerdo a indicaciones técnicas establecidas. 

Transparencia: cualquier individuo tiene el derecho de acceder a la 

información oportuna y veraz respecto a los diversos procesos de ejecución.  

Economía: dentro de los procesos que guarden relación con la ejecución de 

obras del estado de modo directo tienen que presentan criterios en cuanto al 

ahorro en la utilización de los bienes y recursos estatales, simplicidad y 

austeridad. 

Sostenibilidad: todas las obras ejecutadas se encuentran enfocados a las 

prioridades consideradas dentro de los planes de desarrollo en los diversos 

niveles de gobierno, garantizando sostenibilidad ambiental y mantenimiento.  
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Requisitos y términos de la ejecución de obras públicas por 

Administración Directa. 

Según al Artículo 11 de la Ley de Ejecución de obras Públicas por 

Administración Directa (2016).  

 

Para la ejecución de obras del estado por administración directa es 

necesario que la entidad cuente con: presupuesto correspondiente; personal 

técnico – administrativo y la organización necesaria, además tiene que 

contar mínimamente con el residente para cada una de las obras que 

ejecutará; maquinarias y equipos disponibles en funcionamiento, el 

expediente técnico, presupuesto analítico; cuaderno de obra legalizado y 

demás de acuerdo a la normativa técnica. Además, la entidad ejecutora 

tendrá que establecer que la supervisión estará a cargo de un supervisor 

encargado por contrato de acuerdo a la Normativa de la Ley de 

contrataciones públicas (p.4) 

 

De acuerdo al Artículo 12. De la Ley de Ejecución de obras Públicas por 

Administración Directa (2016).  

En una obra pública la ejecución culmina con la realización de la 

conformidad del supervisor a los trabajos ejecutados, situación que debe ser 

precisado por el residente en el cuaderno de obra y el acta de recepción 

(p.5) 

De acuerdo al Artículo 13 de la Ley de Ejecución de obras Públicas por 

Administración Directa (2016), las variaciones en los precios sean de 

insumos, etc. Serán aprobadas y reguladas de acuerdo al reglamento de la 

Ley. (p.5) 

 

Obras Públicas 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE (2014) 

menciona como obra pública al resultado de los trabajos de edificación, 

habilitación, ampliación, remodelación y mejoramiento, que necesitan de una 

orientación técnica, estudios previos, materiales, mano de obra y recursos 
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financieros, todo ello con el fin primordial de cubrir las necesidades de la 

comunidad. (p.13) 

 

 

Fase de inversión  

Dentro de la fase de inversión se encuentra la elaboración del estudio, 

expediente técnico y demás documentos de igual peso y la ejecución del 

proyecto de inversión pública. De acuerdo al Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF, 2015, p.25) 

 

Además, la Fase de Inversión termina posteriormente a que el proyecto de 

inversión pública haya sido ejecutado en su totalidad, liquidado y transferido 

a la institución responsable de la operación y mantenimiento. Para lo cual la 

Unidad Ejecutora tendrá el deber de realizar el informe de cierre y remitirlo al 

órgano que lo declaró viable. (MEF, 2015, p.25) 

 

 

Elaboración del estudio Técnico 

La preparación de los estudios definitivos o expedientes técnicos deben de 

regirse de acuerdo a los parámetros con los que le otorgó la viabilidad, y al 

cronograma para la realización de los estudios de pre inversión. (MEF, 2015, 

p.25) 

 

Expediente Técnico 

Son un conglomerado de documentos carácter técnico y/o económico a 

través de los cuales se permite que una obra se ejecute adecuadamente, en 

esta se encuentra las memorias descriptivas, especificaciones técnicas, 

planos, metrados presupuesto, valor referencial, análisis de preciso, 

calendario de avances, fórmulas polinomicas, así como también el análisis 

de suelos y demás estudios complementarios, pero de igual importancia. 

(OSCE, 2014, p.19) 
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Además, cabe mencionar que el expediente técnico es formulado por un 

consultor experto, que cuente con una especialidad de acuerdo a las 

exigencias que presenta el proyecto, especificado dentro del reglamento en 

el artículo 268; así también, el expediente puede ser formulados por la 

propia institución o por la ejecutora del proyecto (OSCE, 2014, p.19).  

 

De acuerdo a la oportunidad de elaboración, dentro del art. 10 del 

reglamento de la Ley de contrataciones menciona que, para llevar a cabo la 

ejecución de una obra pública, resulta indispensable tener el expediente 

técnico, y adjuntarlo con el expediente de contratación. Ello se debe a que 

por lo general el expediente técnico tiene que ser aprobado primero que el 

expediente de contratación; pero existen algunos supuestos que los 

expedientes pueden ser elaborados de manera simultánea a través de 

modalidades de ejecución como el concurso oferta o llave en mano. (OSCE, 

2014, p.19). 

 

Responsables de la elaboración del expediente técnico. 

Las elaboraciones de los expedientes técnicos de las distintas obras están 

elaboradas considerando las necesidades de la población y que pueden ser 

ejecutadas. 

Por administración directa. 

Se encuentra referido a que La Entidad, formula de forma directa sus 

expedientes técnicos, haciendo uso de sus recursos económicos y humanos. 

Dichas labores las realizan mediante sus áreas de proyectos, por lo cual 

resulta necesario que la entidad tenga profesionales expertos en 

infraestructura, recursos humanos. (OSCE, 2014, p.20). 

Por consultores externos 

Ello se lleva a cabo cuando los expedientes técnicos son elaborados de 

manera indirecta; es decir mediante un consultor de obra que será 

contratado para tal, y de acuerdo a la norma de contratación pública. (OSCE, 

2014, p.20). 

 

Componentes del expediente técnico. 
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El Expediente Técnico es un conglomerado de documentos que se 

encuentran constituidos por: la memoria descriptiva, especificaciones 

técnicas, planos de ejecución, metrados, presupuestos de obra, fecha de 

determinación del presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precios, 

calendario de avance de obra valorizado, Formulas Polinómicas y, si el 

estudio lo requiere, estudio de suelos, geológico, y la mitigación ambiental. 

 

 Memoria Descriptiva  

Se encuentra referido a la descripción del proyecto, entre su 

contenido se encuentra: la introducción, los antecedentes, la 

ubicación, situación presente de la obra, vías de acceso, estrategia 

para desarrollo de las labores, medidas de seguridad, tolerancias, y 

demás. Dentro de la memoria se indica la justificación con respecto a 

la evaluación sobre la situación de la obra, en donde se deberá indicar 

las especificaciones técnicas. Además, también se indica de manera 

precisa las metas y/o objetivos que se pretenden alcanzar con la 

ejecución de la obra. (OSCE, 2014, p.21). 

 

 Especificaciones técnicas  

Para la elaboración de los estudios resulta indispensable que estos 

sean realizados por personales especializados y expertos en los 

cargos a desempeñar; acreditando títulos profesionales y 

especializaciones dado que los estudios básicos serán tales como: 

mecánica de suelos, topografía, mecánica de rocas, etc; así como 

Estudios Específicos, tales como: hidrología, arcillas expansivas, 

acuíferos, precipitaciones, calidad del agua, estudios sanitarios, entre 

otros; asimismo cabe mencionar que los cálculos realizados deberán 

encontrarse justificados en el aspecto conceptual y analítico por lo 

que no se aceptarán  estimaciones del Consultor sin un adecuado 

fundamento. (OSCE, 2014, p.22). 

 

 Planos de Ejecución de obra 
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Son las representaciones gráficas a través de dibujos del proyecto a 

ejecutarse, que contiene las dimensiones, distribuciones y demás 

componentes que lo integran. Es decir, son un conjunto de 

documentos gráficos que reflejan exactamente cada componente que 

contendrá la obra, y estos estar representados en segunda o tercera 

dimensión. (OSCE, 2014, p.22). 

 

 

 Especificaciones técnicas  

Son un conglomerado de documentos y reglas relacionados a la obra 

a ejecutar, en donde se encuentran la descripción, el método de cómo 

se llevará a cabo la construcción, la calidad de los materiales, 

métodos de medición y condiciones de pago, entre otros; cabe 

mencionar que cada una de las partidas que pertenecen al 

presupuesto tienen que tener en su contenido sus especificaciones 

técnicas. (OSCE, 2014, p.23). 

 

 Metrados 

Estos representan la expresión cuantificada de las labores de 

construcción ya programados para su ejecución en un determinado 

periodo a través de partidas, además, cabe mencionar que son 

indispensables para la determinación del presupuesto del proyecto, ya 

que dispone el volumen de trabajo para cada una de las partidas. 

Además, con el objetivo de realizar un adecuado presupuesto y 

control de la ejecución y pago, se brinda un desglosamiento de la 

totalidad de la obra en partes que se denominan partidas. (OSCE, 

2014, p.23). 

 

 Análisis de Precios Unitarios 

Las partidas presentan dentro de su composición un costo parcial. Y 

para establecer estos costos es necesario llevar a cabo un análisis 

respecto a los precios unitario, que cuantifica técnicamente la 

cantidad de los recursos que se requerirán para desarrollar cada una 
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de las partidas y su respectivo costo. Cabe mencionar que para 

calcularlo se necesita conocer todos los recursos que se necesitaran 

para la ejecución y agruparlos dependiendo de tipos; así como 

también el rendimiento que presenta y el costo en el mercado. Este 

costo debe presentar también implícitamente los costos por 

transporte, almacenaje, adquisición, entre otros. (OSCE, 2014, p.24). 

 

 

 

 Valor Referencial de la obra 

Es una estimación del costo de proyecto u obra a ejecutar, que es 

hallado mediante la elaboración del presupuesto. Este comprende los 

costos directos, gastos de forma general, utilidades e impuestos. 

(OSCE, 2014, p.24). 

 

Dentro de los componentes de la estructura del presupuesto de una 

obra se encuentran 2 rubros y son: los costos directo e indirecto; el 

primero se halla brindando un valor al costo de cada una de las 

partidas a través de la aplicación de los precios unitarios que fueron 

hallados a través de un análisis de los precios de cada una de las 

partidas aplicados a los correspondientes metrados. Un ejemplo de un 

costo directo lo constituyen los costos por materiales de construcción. 

(OSCE, 2014, p.24). 

 

Los gastos generales son aquellos que se produce por el mismo 

contratista, y generan debido a su propia actividad; por los que no no 

pueden encontrarse incluidos dentro de las partidas (OSCE, 2014, 

p.24). 

 

Los Gastos Generales Fijos, tienen la particularidad de que solo se 

realizan una vez; e involucran a los gastos ocasionados por el 

equipamiento de oficinas, almacenes, en aspectos legales y 
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administrativos, entre otro; que no guardan relación con el plazo de 

ejecución de la obra.  

(OSCE, 2014, p.25). 

 

Los Gastos Generales Variables, tienen la característica de que 

permanecen durante todo el plazo de la ejecución del proyecto, estos 

gastos se ocasionan por alimentación, sueldos, viáticos, movilización, 

gastos financieros, entre otros correspondientes dentro de la 

ejecución. (OSCE, 2014, p.25). 

 

 Formulas Polinómicas  

Es una representación matemática compuesta por un sumatoria de 

términos que se denominan monomios; la cual representa la 

estructura de los costes presupuestales; en estas se encuentran la 

incidencia de algunos de los recursos fundamentales como los 

materiales y equipos, mano de obra, gastos generales. Cabe 

mencionar que esta fórmula es aplicada para poder determinar el 

efecto de una variación en los precios de algunos insumos requeridos 

dentro de la ejecución. (OSCE, 2014, p.26). 

 

 Cronograma de Ejecución de Obra 

 

Para poder llevar a cabo la determinación del plazo de ejecución 

contractual será necesario la elaboración de un cronograma de 

ejecución en donde se consignen las actividades que serán 

necesarias para la ejecución de la obra; así como también las 

posibles restricciones que pudiera haber y que impidan en normal 

desarrollo de las labores; tales como las precipitaciones, y demás 

factores climatológicos que jueguen en contra. Para la elaboración del 

cronograma se empleará el método PERT-CPM. (OSCE, 2014, p.27). 

 

Al momento de elaborar el cronograma de actividades, la entidad 

precisará el monto total de cuadrillas, los turnos, horas y demás 
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consideraciones importantes para el establecimiento del tiempo de la 

obra. Además, también de acuerdo a este cronograma también se 

presentará otro cronograma de adquisición y/o uso de utilización de 

materiales y equipos. (OSCE, 2014, p.27). 

 

Ejecución de las obras. 

De acuerdo al artículo 25 menciona que luego de recibido el Formato SNIP-

15, el órgano que declaro viable al proyecto de inversión, realiza el registro 

en el Banco de Proyectos; y para ello tiene como plazo máximo tres días 

hábiles dado que es un requisito indispensable para la aprobación del 

Expediente técnico. Cabe mencionar que dentro de este formato se 

encuentran la modalidad de ejecución, las fórmulas de reajuste, entre otros 

aspectos de vital importancia los mismos que presentan un carácter de 

declaración jurada. (MEF, 2015, p.26). 

 

Por otro lado, según el MEF (2015), en el Articulo 25, las disposiciones 

ligadas al Formato SNIP-15 no son aplicados a los programas de inversión, 

pero si a los PIP. Además, los expedientes detallados en los proyectos de 

inversión que no sean ejecutados a través de contratación pública, tendrán 

que aplicarse las fórmulas de reajuste de precios. Las variaciones que se 

realicen a los precios del expediente serán modificadas mediante el 

coeficiente de reajuste K, que se obtiene de la aplicación de las fórmulas 

polinómicas y los índices Unificados de Precios de la construcción que 

continuamente publica el Instituto de Estadística e informática. Se 

encuentran sujetos a la Normativa la elaboración y aplicación de fórmulas 

polinómicas. Por otro lado, la ejecución de los proyectos de inversión pública 

que se lleven a cabo mediante contratación pública es regulada bajo la 

Normativa de Contrataciones del Estado. 

 

Seguimiento y monitoreo de las obras. 

 

De acuerdo con el MEF (2015), en el artículo 26 menciona que el Sistema 

Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM), contiene un conjunto de 
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herramientas que permiten la verificación de los avances respecto a la 

ejecución de las obras, con el objetivo de verificar que se lleven a cabo 

adecuadamente la fase de inversión, de acuerdo a las condiciones 

estipuladas y las condiciones en la declaratoria de viabilidad. (p.26) 

 

Además, cabe mencionar que la OPI es el encargado de realizar el 

seguimiento de los Proyectos de Inversión, y podrá pedir la documentación 

que considere necesaria a los órganos encargados de la ejecución. El 

registro de seguimiento se lleva a cabo mediante el aplicativo informático 

SOSEM (MEF, 2015, p.26) Articulo 26. 

Modificación de las obras durante la fase de inversión 

En lo que dura la fase de inversión, un proyecto de inversión puede 

presentar diversas modificaciones que orienten al aumento del monto con 

que fue presupuestado al momento de brindar la viabilidad. Estas 

variaciones pueden ser registradas sin la necesidad de que se realice una 

verificación de la viabilidad, pero siempre y cuando se demuestre que el 

proyecto continúa siendo rentable; este puede ser realizado por el órgano 

que declaró viable el proyecto o demás competente.  (MEF, 2015, p.29) 

Articulo 27. 

 

Por otro lado, las modificaciones no sustanciales se encuentran referidas por 

ejemplo al incremento de las metas ligadas a la capacidad de producción, 

metrados; así como los cambios respecto a las alternativas de solución, 

tecnología de producción, la localización geográfica, la modalidad de 

ejecución, plazo de ejecución y demás modificaciones similares. (MEF, 

2015, p.29) Articulo 27. 

 

Además, las modificaciones sustanciales no podrán ser realizadas dado que 

entre ellas se considera: a los cambios de las alternativas de solución u 

objetivos por otros no previstos en los estudios; cambios del ámbito de 

influencia y demás a través del cual se le brindó la viabilidad. (MEF, 2015, 

p.29) Articulo 27. 
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Ejecución de obras 

 

Acta de entrega de terreno  

De acuerdo con la Directiva N° 005 de la ejecución Presupuestal (2012), 

menciona que, para la entrega de un terreno, la autoridad pertinente 

realizará la designación de la comisión encargada de la entrega a través de 

una Resolución. Entre las funciones que presenta dicha comisión, es el 

identificar los hitos o también denominados Bench March, de dicho terreno. 

Además, el supervisor del proyecto y las autoridades serán los encargados 

de la entrega del terreno para la ejecución de la misma. Todos los hechos 

relevantes a esta actuación quedarán registrados dentro del Acta de Entrega 

del Terreno, que se encontrará debidamente firmado (p.7) 

Personal de obra 

 Selección 

Según la Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa (2012), 

considera que la contratación del personal necesario para la ejecución 

del proyecto será llevada a cabo por la Oficina de Recursos Humanos 

y el residente de obra, para lo cual, para el proceso de selección será 

necesario que se realice la publicación las vacantes disponibles en un 

plazo no mayor a ochos días. Posterior a la recepción de las hojas de 

vida, se realizará la evaluación y posteriormente la publicación de los 

resultados. Cabe mencionar que los requerimientos de personal 

deben estar sujetos a las partidas y el cronograma; y se considerará 

un % mayor de colaboradores que residan en la zona donde se 

ejecutará la obra. (p.9) 

 

 

 Control de Tiempo 

Según la Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa (2012), 

indica que el residente de la obra será el encargado de formular el 

control de tiempo en el cuaderno de obra y la planilla de jornales. Será 

indispensable que lo realice antes del 15 de cada mes y lo clasifique 

de acuerdo a las categorías de los trabajadores. Estos documentos 
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serán verificados y avalados por el inspector y serán derivados para 

su trámite, a las instancias pertinentes. (p.10) 

 

 Evaluación de Rendimiento de personal de Obra. 

De acuerdo con Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa 

(2012), indica que el Residente e inspector y la Oficina de Recursos 

Humanos cada fin del mes realizarán una evaluación del rendimiento 

de los trabajadores de la obra con el objetivo de determinar las 

mejoras necesarias para el desarrollo y avance físico de la misma. Si 

posterior a ello determinan que existen rendimientos deficientes en los 

trabajadores se procederá al cese inmediato y a la convocatoria de 

reemplazo. (p.10). 

 

Cuaderno de Obra 

Según Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa (2012), indica que  

En el cuaderno de obra constará el inicio y final de las labores, los avances 

que se tienen cada mes, los controles de ingreso y salida de cada uno de los 

trabajadores, materiales; además también se indicará dentro de este 

cuaderno las horas de trabajo por equipos, las distintas situaciones adversas 

que se presenten, modificaciones autorizadas, las constancias de 

inspección; y demás concerniente a la ejecución de la obra. Cabe mencionar 

que este cuaderno será usado de forma obligatoria y será aperturado a la 

fecha de la entrega y recepción del terreno. (p.11). 

 

Informes Mensuales 

Los Informes y las Valorizaciones de la Obra Pública, serán mensuales 

debiendo de contener los siguientes aspectos: 

 

El Avance Físico de Obra 

De acuerdo con la Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa 

(2012), menciona que el avance de la obra será elaborado de acuerdo 

a los metrados programados dentro del expediente técnico y los 

ejecutados, y será a través de este se llevará el control respecto al 
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avance físico según el Cronograma de Ejecución Física de Obra. Cabe 

mencionar que el informe deberá ser formulado por el Residente de 

Obra en compañía del inspector y supervisor. Cabe mencionar que los 

metrados ejecutados deberán ser elaborados para objetivos de control 

técnico y financiero del proyecto. La información tendrá que hacerse 

conocer a la entidad a través de informes mensuales (p.11). 

 

La Valorización de Avance financiero 

De acuerdo con la Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa, 

(2012), menciona que el informe sobre la valorización del avance 

financiero se realizará mensualmente y realizará de acuerdo a los 

gastos efectuados en a la mano de obra, maquinaria, equipos y 

materiales que figuran de acuerdo al calendario de compromisos 

mensuales. Cabe mencionar que estos informes junto al informe de 

avance físico serán remitidos en los cinco primeros días del mes 

posterior al que se informa; y será elaborado por el residente de obra, 

con el visto bueno del inspector y enviado a la correspondiente Unidad 

Orgánica para que el Gerente pueda continuar con las gestiones 

posteriores. Dentro del contenido mínimo del informe se encuentra: las 

generalidades, antecedentes, descripción del PIP, metrados, recursos 

humanos, materiales, maquinarias, avance financiero, observaciones, 

conclusiones y recomendaciones. (p.11). 

 

Informes Mensuales 

De acuerdo con la Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa (2012), 

menciona que el tiempo de la ejecución de un proyecto por administración 

directa se empieza a contar posterior al día que se realizó el acta de 

recepción del terreno y culmina el último día de la ejecución según el 

cronograma. Cabe mencionar que muchas veces de presentan algunos 

incidentes que impiden que se cumplan los plazos por lo que será necesario 

considerar plazos para la ejecución de algunas compras que se presentan 

de acuerdo a los montos. (p.12). 
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Control de Calidad 

Según Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa (2012), menciona 

que en lo que dura la ejecución de la obra se llevarán a cabo una serie de 

pruebas para determinar la calidad de las labores, materiales; y de esa 

manera también el funcionamiento de las instalaciones de acuerdo a las 

consideraciones técnicas. Cabe mencionar que los costos que se incurran 

por dichas pruebas serán especificados dentro de los costos directos del 

proyecto.  (p.13). 

 

 

Adicionales 

Según Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa (2012), considera 

que el responsable de una institución es el único quien puede ordenar la 

ejecución de obras complementarias; y ello a través de una resolución que 

apruebe el expediente; cabe indicar que dicho expediente tendrá que ser un 

adicional. Además, estas obras adicionales solo deben ser para un aumento 

de metrados o partidas. (p.13). 

 

Informe Final 

De acuerdo con Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa (2012), 

indica que el encargado de la elaboración del informe final es el residente de 

obra. El informe final será elaborado una vez concluida la obra o cuando ya 

se encuentre lista para entrar en funcionamiento (p.14). 

 

Pre – Liquidación de obra 

De acuerdo con Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa (2012), 

indica que el residente de la obra es el encargado de elaborar este 

documento; que a su vez tiene que encontrarse visado por el supervisor de 

la obra. Para lo cual, tendrá un plazo como máximo de 15 días calendarios 

que serán contados a partir del día en el que se realizó la firma del acta de 

recepción de la obra en donde no se presentaron más observaciones; este 

documento será remitido a la Sub Gerencia de Obras para su revisión y 

Visto Bueno; posteriormente será remitido al área de liquidaciones. (p.14). 
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Recepción de obra 

En concordancia con la Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa 

(2012), se menciona luego de culminada la obra, la Entidad encargará a una 

comisión a que elaboren el acta de recepción de los trabajos, la misma que 

se encontrará a cargo de realizar la liquidación financiera en un plazo no 

mayor a 30 días (p.15). 

 

 

 

Liquidación técnica – financiera de obra 

Con se señala en la Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa 

(2012),  

Los encargados de realizar la liquidación técnica es la comisión designada 

por la Entidad, quienes tendrán la función de revisar el informe de pre 

liquidación técnica, financiera y los planos de construcción posterior, y 

realizarán la comparación para poder determinar si existe alguna variación. 

Cabe mencionar que de encontrarse alguna observación este será 

informado al nivel pertinente para la sustentación de documentación. (p.16). 

 

Contabilización y baja de bienes 

En concordancia con la Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria Directa, 

(2012), menciona que luego de la aprobación de la liquidación técnica y 

financiera a través de una resolución por el ente máximo, designarán al área 

contable a que efectué la contabilización de la obra con el objetivo de se 

encuentren conforme los estados financieros y los saldos de la cuenta 

construcciones. (p.17). 

 

Acta de transferencia de obra 

Finalmente, de acuerdo a la Directiva N° 005 Ejecución Presupuestaria 

Directa (2012), menciona que luego de realizada la liquidación de la obra, lo 

que procede es la entrega de esta a la entidad contratante. Cabe mencionar 
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que será la entidad la que se encontrará a cargo de la operación y el 

mantenimiento y que aseguren un adecuado funcionamiento (p.17). 

 

1.4. Formulación del problema 

Problema General 

¿Cuál es la relación entre la gestión de obras por administración directa y la 

situación de los proyectos en la fase de inversión en el Gobierno Regional de 

Ayacucho, periodo 2014 - 2017? 

 

 

 

 

Problema Específico 

 

¿Cómo se relaciona la capacidad técnica y la situación de los proyectos en 

la fase de inversión en el Gobierno Regional de Ayacucho, periodo 2014 - 

2017? 

 

¿Cómo se relaciona la capacidad administrativa y la situación de los 

proyectos en la fase de inversión en el Gobierno Regional de Ayacucho, 

periodo 2014 - 2017? 

 

1.5. Justificación del estudio 

 

Justificación teórica. 

El presente estudio permitirá a la población, profesionales y funcionarios de 

la Región, que se reformulen las ejecuciones de obras por administración 

directa, implementando políticas públicas para la mejora de estos. 

El estudio también será utilizado para dar a conocer como se han realizado 

las diversas inversiones en la ejecución de obras por administración directa 

e identificar cuáles son los cuellos de botella en la ejecución de las mismas. 
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Justificación práctica. 

El presente servirá como guía en la obtención de información acerca de los 

niveles de logro en las inversiones públicas ejecutadas por el Gobierno 

Regional de Ayacucho, ya que esta aparece estimulada por la experiencia 

en la ejecución de obras por la modalidad de administración directa. 

Así miso mediante la consulta de este estudio se logrará programar de mejor 

manera las obras incluyendo en ellas los tiempos de retardo en la 

adquisición de insumos, materiales, y servicios, finalmente tomaran de 

conocimiento los actores en la ejecución de esta obra que el presupuesto 

asignarse a los diferentes proyectos debe darse en su totalidad. 

Justificación social. 

Los beneficiarios directos e indirectos, por intermedio del presente tendrán 

conocimiento sobre las causas y los efectos que produce las inversiones 

públicas en el ámbito regional, las causas por las que las obras no son 

concluidas según el cronograma de ejecución del proyecto  en el marco del 

expediente técnico aprobado, las causas que producen las inversiones para 

ejecución de obras por administración directa en donde se realizan mayores 

costos de los establecidos en el expediente técnico, así mismo conocerán el 

por qué las obras se ejecutan en tiempos mayores a los programados , esta 

información será útil para toda la población, para que puedan participar 

activamente en el desarrollo de estas obras, asimismo podrán brindar 

sugerencias para la toma de decisiones de los funcionarios públicos sobre la 

ejecución de obras por la modalidad de administración directa.     

 

1.6. Hipótesis 

Hipótesis General 

Hi: Existe relación significativa entre la gestión de obras por administración 

directa y la situación de los proyectos en la fase de inversión en el Gobierno 

Regional de Ayacucho, periodo 2014 – 2017. 
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Ho: No existe relación significativa entre la gestión de obras por 

administración directa y la situación de los proyectos en la fase de inversión 

en el Gobierno Regional de Ayacucho, periodo 2014 – 2017. 

 

Hipótesis Específica 

 

 Existe relación significativa entre la capacidad técnica y la situación 

de los proyectos en la fase de inversión en el Gobierno Regional de 

Ayacucho, periodo 2014 – 2017. 

 

 Existe relación significativa entre la capacidad administrativa y la 

situación de los proyectos en la fase de inversión en el Gobierno 

Regional de Ayacucho, periodo 2014 – 2017. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. General 

Determinar la relación entre la gestión de obras por administración directa y 

la situación de los proyectos en la fase de inversión en el Gobierno Regional 

de Ayacucho, periodo 2014 – 2017. 

 

1.7.2. Específicos 

 Analizar la relación entre la capacidad técnica y la situación de los 

proyectos en la fase de inversión en el Gobierno Regional de 

Ayacucho, periodo 2014 – 2017. 

 

 Analizar la relación entre la capacidad administrativa y la situación de 

los proyectos en la fase de inversión en el Gobierno Regional de 

Ayacucho, periodo 2014 – 2017. 

 

II. MÉTODO 

 

2.1. Diseño de estudio 

Tipo de investigación 
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Según Muñoz (2011), la investigación aplicada es “realizar la aplicación de 

las teorías para poder solucionar problemas de carácter práctico,” (p.26). De 

acuerdo con la afirmación se sosteniente que la finalidad del presente 

estudio es determinar la relación que existe entre las variables de estudio de 

acuerdo las teorías y normativas ya existentes.  

La presente investigación es de tipo aplicada ya que permitió aprovechar el 

uso de teorías y conocimientos sobre control patrimonial para resolver la 

problemática existente en la administración de los bienes inmuebles y de los 

servicios que se prestan en ellos, permitiendo de esta manera incrementar 

los ingresos institucionales.  

 

 

Nivel de investigación 

El estudio se ubica en un nivel descriptivo - correlacional; descriptivo puesto 

que según palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2014), esta tiene 

la siguiente característica: “de caracterizar los diversos fenómenos, que 

presentan las variables de estudio” (p.155), asimismo es correlacional ya 

que nuevamente según palabras de Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), este nivel de investigación: “analiza la relación o el grado de 

asociación que existe entre dos o más variables de estudio” (p.158).  

Siguiendo la línea bibliográfica descrita por los autores, se puede decir que 

la investigación realizará una descripción y correlación de las variables de 

estudio ejecución de obras por administración directa y situación de 

proyectos en la fase de inversión en el Gobierno Regional de Ayacucho.  

Donde: 
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M   : Acervo documentario.   

O1   : Gestión de obra por administración Directa 

O2   : Situación de los proyectos de inversión Pública. 

r   : relación  

 

Diseño de investigación 

Según las características y naturaleza del objeto de estudio, la investigación 

presentó un diseño no experimental, dado que no se realizará ninguna 

manipulación de las variables, donde se obtendrá la información de un 

problema ya ocurrido en el Gobierno Regional de Ayacucho, periodo 2014 – 

2017. 

  

Se trata de estudios en los que no se hace variar a las variables de manera 

intencional con el objetivo de conseguir el efecto sobre otras variables; es 

decir solo se observan los fenómenos para poder describirlos y analizarlos. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152)  

 

2.2. Variables – Operacionalización 

 

Identificación de las variables 

Variable I: Gestión de obra por administración Directa 

Variable II: Situación de los proyectos de inversión Pública. 
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 Tabla 01. Operacionalización variable independiente. 

Variabl

e I 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensión Sub Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 O
B

R
A

S
 P

O
R

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 D

IR
E

C
T

A
 

Los Convenios que 

celebren las Entidades 

para encargar la 

ejecución de Obras por 

Administración Directa, 

deben precisar la 

capacidad operativa 

que dispone la Entidad 

Ejecutora a 

fin de asegurar el 

cumplimiento de las 

metas previstas. 

(Resolución 

Contraloría,195 -88, 

p.1 ) 

La información 

se obtendrá 

mediante un 

análisis de lista 

de cotejo las 

obras que se 

vinieron 

ejecutando 

desde el 2014 al 

2017 ejecutadas 

por el Gobierno 

Regional de 

Ayacucho. 

Después de ello 

se aplicará un 

cuestionario a 

los 

Capacidad Técnica 

Supervisor de 

Obra. 

- Presencia de supervisor. 

- Registro de la calidad de material. 

- Registro de las especificaciones técnicas. 

- Registro de maquinarias propias. 

- Registro de maquinarias alquiladas. 

Nominal 
Residente de obra. 

- Existencia de la Resolución de residente de obra 

permanente. 

- Existencia de modificación del expediente técnico. 

- Realización de control de calidad de los trabajos. 

- Realización de calidad de materiales. 

- Presentación de valorizaciones 

Entrega de terreno. 

- Existencia de Actas de entrega de terreno por parte del 

responsable de obra. 

- Existencia de Registro de fecha de inicio en el cuaderno 

de obra. 

- Existencia de Firma en el acta de las autoridades 

responsables de la obra. 
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responsables de 

las obras.   

Capacidad 

Administrativa 

Cuaderno de Obra. 

- Legalización de cuaderno de obra. 

- Existencia de fecha de inicio de obra. 

- Existencia de ocurrencias en la obra. 

- Anotaciones de término de trabajos. 

- Anotaciones de modificaciones. 

- Anotación de avances mensuales. 

- Anotación de avance de obra. 

- Anotación de horas maquinas trabajadas. 

- Anotación de los cronogramas establecidos. 

Requerimiento de 

personal, equipo, 

maquinaria y 

materiales. 

- Cumplimiento del cuadro de requerimiento de personal. 

- Cumplimiento del cuadro de requerimiento de equipos. 

- Cumplimiento del cuadro de requerimiento de maquinaria. 

- Cumplimiento del cuadro de requerimiento de materiales. 

Control de los 

recursos 

asignados. 

- Existencia de Registro de gastos correspondientes de 

jornales. 

- Existencia de Registro de gastos correspondientes de 

materiales. 

- Existencia de Registro de gastos correspondientes de 

equipos. 

- Existencia de Registro de gastos en planilla. 

- Existencia de Registro de boletas. 

- Existencia de Registro de pecosas. 

 
Informe final de 

obra 

- Existencia de Registro de obra paralizada. 

- Existencia de Registro de liquidación física. 

- Existencia de Registro de Liquidación financiera. 

Fuente: marco teórico variable 
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Tabla 02. Operacionalización variable dependiente. 

Variable II 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensión 

Sud dimensiones  Indicadores Escala de 

medición 

S
IT

U
C

IÓ
N

 D
E

 L
O

S
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 E
N

 L
A

 F
A

S
E

 D
E

 I
N

V
E

R
S

IÓ
N

 

 

Las disposiciones 

establecidas en la 

presente Directiva 

para los estudios 

definitivos o 

expedientes técnicos 

también son de 

aplicación a los 

términos de 

referencia, 

especificaciones 

técnicas u otro 

documento 

equivalente que se 

requiera para la 

ejecución del PIP, 

conforme al marco 

legal vigente. 

(Directiva General del 

Sistema Nacional de 

Inversión Pública, 

2011) 

 

La información se 

obtendrá mediante un 

análisis de lista de 

cotejo las obras que 

se vinieron ejecutando 

desde el 2014 al 2017 

ejecutadas por el 

Gobierno Regional de 

Ayacucho. Después 

de ello se aplicará un 

cuestionario a los 

responsables de las 

obras.   

Expediente 

Técnico 

Memoria Descriptiva - Descripción del proyecto. 

- Justificación técnica. 

- Descripción del desarrollo de la obra. 

Nominal 

Especificaciones técnicas - Estudio topográfico. 

- Estudio de mecánica de suelos. 

- Estudio de rocas. 

- Estudio de canteras. 

- Estudios sanitarios. 

Planos de ejecución de obra - Gráficos según dimensión 

- Gráficos según distribución. 

- Gráficos según componentes. 

Especificaciones técnicas. - Descripción de trabajo. 

- Descripción métodos de construcción. 

- Descripción de calidad de materiales. 

- Descripción requerimientos de materiales. 

Metrados - Programación de actividades. 

- Programación de presupuesto. 

Análisis de precios unitarios - Costos parciales. 

- Precios unitarios. 

- Costos de mano de obra. 

- Costo de materiales. 

- Costo equipo y maquinaria. 

- Costo de herramientas. 

Valor referencial de la obra. - Calculo de costo directo. 

- Calculo de costos indirectos. 

Formulación polinómicas. - Efecto de variación de precios. 
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Cronograma de ejecución de 

obras. 

- Cronograma de actividades. 

Ejecución 

Acta de entrega de terreno - Acta de entrega de terreno 

Personal de obra - Selección de personal. 

- Registro de planilla de trabajadores. 

- Evaluación de rendimiento de personal. 

Cuaderno de obra - Registro de fechas de inicio de actividades. 

- Registro de fecha de final de actividades. 

Informes mensuales - Avance financiero. 

- Avance físico. 

Control de Calidad - Control de calidad de materiales. 

- Control calidad de trabajos. 

Adicionales - Resolución de aprobación de adicionales. 

Informe final - Informe de metrados finales. 

- Informe de materiales sobrantes. 

- Informe de herramientas sobrantes. 

Pre- liquidación de obra. - Informe del residente 

Recepción de obra - Informe de acta de recepción. 

- - Cumplimiento de plazo. 

Liquidación técnica – Financiera 

de obra  

- Informe de pre liquidación técnica. 

- Informe de pre liquidación financiera. 

Contabilización y baja de bienes - Informe financiero de saldos de 

construcción. 

Acta de transferencia de obra - Informe de entrega de obra a fecha.  

Fuente: marco teórico variable 
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2.3. Población y muestra 

 

Población 

Son un conglomerado de elementos que muestran características similares. 

Por lo tanto, se podría mencionar que la población es el conglomerado de 

todas unidades de medida de los que se pretende sacar conclusiones (Levin, 

2012, p. 157). 

La población de estudio estuvo conformada por 30 proyectos ejecutados por 

administración directa en la sede Central del Gobierno Regional de 

Ayacucho en el periodo 2014 - 2017. 

 

Muestra 

Representa a un subconjunto del total de una población (Salkind, 2002, p. 

157), puesto que tales conservas las semejantes particularidades del marco 

poblacional. 

La muestra de estudio se trabajó con 14 proyectos ejecutados en la Sede 

Central del Gobierno Regional de Ayacucho el periodo 2014 - 2017 

consideradas en la población. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Son los instrumentos empleados para la recolección de información que 

serán necesarios para lograr los objetivos planteados. 

se emplearán las siguientes técnicas e instrumentos. 

 

Análisis Documental 

Siguiendo con las técnicas de recolección de datos tenemos el análisis 

documental que según proponen Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

se basa en la premisa de tomar datos no estructurados para luego 
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estructurarlos y ordenarlos, dichos datos incluyen contenidos visuales tales 

como fotografías, pinturas y gráficos; contenidos textuales como 

documentos y archivos que tengan relevancia al momento de realizar la 

investigación, cabe precisar que los contenidos pueden ser consultados en 

cualquier momento que el investigador considere necesario. (p.418) 

 

De acuerdo a lo referido por los autores, esta técnica nos permitirá 

recopilar documentación sobre si el Gobierno Regional cumplió con los 

requisitos que estipula la normativa para la ejecución de obras por 

administración directa y también contribuirá en la recolección de datos 

respecto a la situación de las obras en la fase de inversión. 

 

2.5. Métodos de análisis de datos 

 

Para el análisis la presente investigación de empleará la estadística 

descriptiva e inferencial: 

 

a) Estadística Descriptiva, la cual permite describir mediante frecuencias 

absolutas y frecuencias relativas las variables de estudio. 

b) Estadística Inferencial, para realizar el contraste de hipótesis de 

investigación se hará uso de la estadística inferencial de acuerdo a las 

pruebas de normalidad de correlación. 

 

El procesamiento de la base de datos permitió llegar a los resultados 

siguientes. 

 Primero se identificará las teorías desarrolladas que a partir de ellas 

se generarán los instrumentos que servirán para realizar la 

recolección de datos. Por otro lado, tras la realización de los 

instrumentos, los resultados obtenidos serán a través del programa 

Microsoft Excel, mediante el cual se realizó  las figuras y tablas para 

cada una de las variables. 

 Segundo, se realizará las interpretaciones correspondientes a cada 

variable en función a los objetivos. Asimismo, para determinar los 
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efectos de la relación se procederá al programa SPSS-24, para 

establecer la relación que existe entre las variables. 

 Y, por último, los resultados obtenidos, serán presentados en tablas 

generadas por el software estadístico. 

2.6. Aspectos éticos 

 

El presente estudio, se desarrollará bajo la normatividad de la Universidad 

Cesar Vallejo, demostrando responsabilidad en las referencias bibliográficas. 

Asimismo, se respetará las normas de American Psychological Association 

(APA); como también la confidencialidad de la información.  

 

III. RESULTADOS 

 

Variable: Gestión de obras por administración directa  

Dimensión: Capacidad técnica 

 

Tabla 1. Frecuencias de la dimensión capacidad técnico  

  Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 11 79% 

Adecuado 3 21% 

Total 14 100% 

Fuente: Lista de cotejo  
Elaboración: Propia  
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Figura 1. Frecuencias de la dimensión capacidad técnico 

 

La dimensión capacidad técnica corresponde a la variable gestión de obras 

por administración directa que tiene 32 indicadores, en la figura se puede ver 

que la capacidad técnica con que cuenta el Gobierno Regional de Ayacucho 

es inadecuada en un 79% durante la administración directa de obras 2014 – 

2017, mientras que solamente el 21% de la capacidad técnica es adecuada, 

ya que la carencia de un supervisor, carencias de registros de 

especificaciones técnicas, ausencia de controles sobre la calidad del trabajo 

son los causantes de este escenario desfavorable.  

 

 

Dimensión: Capacidad administrativa   

Tabla 2. Frecuencias de la dimensión capacidad administrativa   

 

  Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 11 79% 

Adecuado 3 21% 

Total 14 100% 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaboración: Propia  
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            Figura 2. Frecuencias de la dimensión capacidad administrativa   

 

La dimensión capacidad administrativa corresponde a la variable gestión de 

obras por administración directa que tiene 32 indicadores, en la figura se 

puede ver que la capacidad administrativa es inadecuada en el 79% de 

obras en el Gobierno Regional de Ayacucho en el periodo 2014 – 2017, 

mientras que sólo el 21% de la capacidad técnica es adecuada, puesto que 

las carencias de registro de calidad técnica, de maquinarias propias y las no 

existencias de expedientes técnicos son los que constituyen este escenario 

desfavorable.   

 

 

Tabla 3. Frecuencias de la variable Gestión de obras por administración 

directa  

  Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 10 71% 

Adecuado 4 29% 

Total 14 100% 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaboración: Propia  
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                    Figura 3. Frecuencias de la variable Gestión de obras por administración directa  

 

En la figura N° 3 se evidencia la Gestión de obras por administración directa, 

es inadecuada en el 71% de los proyectos en la fase de inversión en el 

Gobierno Regional de Ayacucho en el periodo 2014 – 2017, mientras que 

solo es adecuada en 29% de la gestión del Gobierno Regional de Ayacucho.  

 

 

Variable: Situación de los proyectos en la fase de inversión   

Dimensión: Expediente técnico  

Tabla 4. Frecuencias de la dimensión expediente técnico    

 

  Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 10 71% 

Adecuado 4 29% 

Total 14 100% 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Frecuencias de la dimensión expediente técnico    
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La dimensión expediente técnico pertenece a la variable Situación de los 

proyectos en la fase de inversión  que tiene 48 indicadores, en la figura se 

puede ver que los  expedientes técnicos son inadecuada en un 79% durante 

la ejecución de los proyectos en la fase de inversión en el Gobierno Regional 

de Ayacucho en el periodo 2014 – 2017, mientras que sólo el 21% de las 

obras cuentan con una adecuado expediente técnico, ello puede ser 

explicado debido a la mala descripción del proyecto, mala justificación 

técnica, mal estudio topográfico, deficiente descripción del trabajo, mala 

descripción de métodos de construcción, precios unitarios altos, entre otros.  

 

Dimensión: Ejecución 

Tabla 5. Frecuencias de la dimensión Ejecución  

  Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 12 86% 

Adecuado 2 14% 

Total 14 100% 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 5. Frecuencias de la dimensión Ejecución 
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La dimensión Ejecución pertenece a la variable Situación de los proyectos 

en la fase de inversión, el cual tiene 48 indicadores, en la figura se puede ver 

que la ejecución de las obras es inadecuada en el 86% en la fase de 

inversión en el Gobierno Regional de Ayacucho en el periodo 2014 – 2017, 

mientras que sólo el 21% de ejecución de las obras son las adecuadas, ello 

puede ser explicado debido a la mala selección del personal, informes 

erróneos respecto de los residentes, mala gestión de fechas de inicio de 

actividades, entre otros.  

 

 

Tabla 6. Frecuencia de la variable situación de los proyectos en la fase de 

inversión   

  Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 12 86% 

Adecuado 2 14% 

Total 14 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaboración: Propia  

 

 

Figura 6. Frecuencia de la variable situación de los proyectos en la 
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En la figura N° 6 muestra la variable Situación de los proyectos en la fase de 

inversión, la cual es inadecuada en el 86% de los proyectos en el Gobierno 

Regional de Ayacucho en el periodo 2014 – 2017, mientras que sólo es 

adecuada en 29% de proyectos.  

 

 

 

 

 

            Figura 7: Programación física de obra  
 

En la figura N ° 7 se muestra la programación física de las obras del 2014 – 

2017 que ejecuta el Gobierno Regional de Ayacucho. Donde al inicio de la 

ejecución de los proyectos de obra se programaron al 100%. 
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           Figura 8: Programación financiera  
 

En la figura N° 8 se muestra la situación de la programación financiera de las 

obras que ejecuta el Gobierno Regional de Ayacucho mediante la 

administración directa del 2014 – 2017. El 36% de las obras presentan una 

ejecución financiera de (25%), el 21% de las obras en ejecución presentan 

una ejecución financiera de (50%), el 24% de las obras cuentan con una 

ejecución financiera de (75%) y por último el 29% de las obras en estudio 

presentan una ejecución financiera del (100%). 

 

 
               Figura 9: Ejecución de avance físico 
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En la Figura N° 9 se muestra la ejecución de avance físico de las obras que 

vino ejecutando el Gobierno Regional de Ayacucho en los periodos 2014 – 

2017.  El 29% de los proyectos en estudio presentan un avance físico del 

75% y el 71% de los proyectos presentan un avance físico ya al 100%.   

  

 

           Figura 10: Ejecución de avance financiero  

 

En la Figura N° 10 se muestra la ejecución de avance financiero de las obras 

en estudio, donde se puede observar que el 43% de los proyectos presentan 

un avance financiero del 100%, pero el 57% de las obras que se ejecuta el 

Gobierno Regional de Ayacucho, mediante la gestión de administración 

directa ya superaron el presupuesto financiero. 
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           Figura 11: Ejecución de obras en años  

 

En la figura N° 11 se muestra la ejecución de obras según cronograma de 

actividades de acuerdo al expediente técnico, el 29% de las obras se 

encuentran dentro de los tiempos establecidos según expediente técnico, el 

7% de las obras ya cumplieron en tiempo establecido de ejecución. El 64% 

de las obras en estudio no cumplieron son el tiempo de ejecución según 

expediente técnico ello indica la inadecuada gestión de administración 

directa de obras por parte del Gobierno Regional de Ayacucho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de la revisión de documentos encontrados en los archivos 

del Gobierno Regional e Ayacucho. 

Obra “Construcción del Canal de Riego Ccochaq - Huayllay - Región 

Ayacucho” 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1= <25% 2= <50% 3= <75% 4= <100% 50=>100 %

0% 0% 

29% 

7% 

64% 

Ejecución de Obra en años



  

62 
 

 

             Figura 12: Construcción del Canal de Riego Ccochaq - Huayllay - Región Ayacucho 

 

La obra se ha programado de acuerdo al expediente técnico al 100% de sus 

partidas, sin embargo, hasta el periodo de estudio solamente tiene un 

avance físico e 67.69%. 

 

 

Figura 13: Construcción del Canal de Riego Ccochaq - Huayllay - Región Ayacucho 

Según la figura N° 13 el expediente técnico refleja un presupuesto de S/. 5, 

825,489.66, sin embargo, hasta el periodo de estudio se ha realizado gastos 

por el monto de 9, 991,759.16, es decir a este proyecto se han hecho 

ampliaciones presupuestales. 

Los prepuestos asignados por año son: 2,010 se asignó S/. 5, 825,506.00, el 

año 2,011 se asignó 1, 787,015.47, el año 2012 se asignó S/. 1, 024,171.16, 
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el año 2013 se asignó S/. 1, 053,175.74 y el año 2,014 se asignó S/. 

301,710.79. 

 

 

Figura 14: Construcción del Canal de Riego Ccochaq - Huayllay - Región Ayacucho 

 

Según la figura N° 14 el Plazo de ejecución programado en el marco del 

expediente técnico aprobado fue de 11 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 40 meses.   

 

 

 

 

 

 

 

Obra “Construcción de Pistas con Asfalto y Veredas en las Calles 

Principales de la Localidad de Carmen Alto en 13.1 Km. Distrito de 

Carmen Alto -Huamanga - Ayacucho 
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Figura 15: Construcción de Pistas con Asfalto y Veredas en las Calles Principales de la 

Localidad de Carmen Alto en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto -Huamanga - Ayacucho 

La obra se ha programado de acuerdo al expediente técnico al 100% de sus 

partidas, sin embargo, hasta el periodo de estudio solamente tiene un 

avance físico de 90.95% 

 

Figura 16: Construcción de Pistas con Asfalto y Veredas en las Calles Principales de la 

Localidad de Carmen Alto en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto -Huamanga - Ayacucho 

En la Figura N° 16 el expediente técnico refleja un presupuesto de S/. 8, 

869,108.17, sin embargo, hasta el periodo de estudio se ha realizado gastos 

por el monto de 9, 682, 752.58, es decir a este proyecto se han hecho 

ampliaciones presupuestales. 
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Los prepuestos asignados por año son: el año 2,011 se asignó 1, 

250,765.87, el año 2012 se asignó S/. 2, 324,490.60, el año 2013 se asignó 

S/. 2, 704,979.52, el año 2014 se asignó S/. 899,337.54, el año 2015 se 

asignó S/. 1, 548,203.21, el año 2016 se asignó S/. 954,975.84 

 

 

Figura 17: Construcción de Pistas con Asfalto y Veredas en las Calles Principales de la 

Localidad de Carmen Alto en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto -Huamanga - Ayacucho 

Según la figura N° 17 el Plazo de ejecución programado en el marco del 

expediente técnico aprobado fue de 8.0 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 63 meses.   

 

 

 

 

 

 

Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de 

Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades 

de Huascahura, Mollepata y Anexos 
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Figura 18: Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos 

Según la Figura N° 18 la obra se ha programado de acuerdo al expediente 

técnico al 100% de sus partidas, sin embargo, hasta el periodo de estudio 

solamente tiene un avance físico de 71.24% 

 

Figura 19: Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos 

 

Según la figura N° 19 el expediente técnico refleja un presupuesto de S/. 31, 

806,434.69, sin embargo, hasta el periodo de estudio se ha realizado gastos 
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por el monto de 34 863, 907.92, es decir a este proyecto se han hecho 

ampliaciones presupuestales. 

Los prepuestos asignados por año son: el año 2,012 se asignó 2, 

699,371.38, el año 2013 se asignó S/. 7, 626,624.24, el año 2014 se asignó 

S/. 5, 985,466.06, el año 2015 se asignó S/. 3, 251,002.62, el año 2016 se 

asignó S/. 4, 008,241.72, el año 2017 se asignó S/. 11, 293,201.90 

 

 

Figura 20: Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos 

En la Figura N° 20 el Plazo de ejecución programado en el marco del 

expediente técnico aprobado fue de 11 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 61 meses.   

 

 

 

 

 

Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de Áreas Verdes del 

Jr. Los Nogales, 29 de Marzo, Los Alisos, Los Artesanos, Los Telares 

y Los Psjs 1,2 y 3 del AA.HH: complejo Artesanal de Ayacucho 
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Figura 21: Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de Áreas Verdes del Jr. Los 

Nogales, 29 de Marzo, Los Alisos, Los Artesanos, Los Telares y Los Psjs 1,2 y 3 del AA:HH: 

complejo Artesanal de Ayacucho. 

En la Figura N° 21 la obra fue programada de acuerdo al expediente técnico 

al 100% de sus partidas, sin embargo, hasta el periodo de estudio solamente 

tiene un avance físico de 97.02% 

 

Figura 22: Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de Áreas Verdes del Jr. Los 

Nogales, 29 de Marzo, Los Alisos, Los Artesanos, Los Telares y Los Psjs 1,2 y 3 del AA.HH: 

complejo Artesanal de Ayacucho. 

 

En la Figura N° 22 se muestra que el expediente técnico refleja un 

presupuesto proyectado de S/. 3, 631,136.63, hasta el periodo de estudio se 
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ha realizado gastos por el monto de 3 482, 600.95, es decir a este proyecto 

a la fecha de estudio no tiene ampliaciones presupuestales 

Los prepuestos asignados por año son: el año 2013 se asignó S/. 1, 

295,144.40, el año 2014 se asignó S/.  999,509.96, el año 2015 se asignó S/. 

1, 158,573.34, el año 2016 se asignó S/. 5,200, el año 2017 se asignó S/. 

24,173.25 

 

Figura 23: Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de Áreas Verdes del Jr. Los 

Nogales, 29 de Marzo, Los Alisos, Los Artesanos, Los Telares y Los Psjs 1,2 y 3 del AA:HH: 

complejo Artesanal de Ayacucho. 

Según la figura N° 23 el Plazo de ejecución programado en el marco del 

expediente técnico aprobado fue de 7.00 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 28 meses.   

 

 

 

 

Instalación del Parque de Huayllapampa en el Centro Poblado 

Huayllapampa, Distrito de Pacaycasa Provincia de Huamanga Región 

Ayacucho 
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Figura 24: Instalación del Parque de Huayllapampa en el Centro 

Poblado Huayllapampa, Distrito de Pacaycasa Provincia de Huamanga 

Región Ayacucho 

De acuerdo a la figura N° 24 la obra se ha programado de acuerdo al 

expediente técnico al 100% de sus partidas, sin embargo, hasta el periodo 

de estudio solamente tiene un avance físico de 76.38% 

 

Figura 25: Instalación del Parque de Huayllapampa en el Centro Poblado Huayllapampa, 

Distrito de Pacaycasa Provincia de Huamanga Región Ayacucho 

 

De acuerdo a la figura N° 25 el expediente técnico refleja un presupuesto 

proyectado de S/. 411,992.12, hasta el periodo de estudio se ha realizado 
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gastos por el monto de 557, 488.33, es decir a q se han otorgado ampliación 

presupuestal. 

Los prepuestos asignados por año son: el año 2013 se asignó S/. 

391,390.39, el año 2014 se asignó S/.  166,097.94. 

 

 

Figura 26: Instalación del Parque de Huayllapampa en el Centro Poblado Huayllapampa, 

Distrito de Pacaycasa Provincia de Huamanga Región Ayacucho 

Según la figura N° 26 el Plazo de ejecución programado en el marco del 

expediente técnico aprobado fue de 3.00 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 20 meses.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud 

San Juan Bautista - Microred San Juan Bautista de la Red de Salud 

Huamanga Diresa - Ayacucho 
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Figura 27: Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan 

Bautista - Microred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Diresa - Ayacucho 

De acuerdo a la figura N° 27 la obra se ha programado de acuerdo al 

expediente técnico al 100% de sus partidas, sin embargo, hasta el periodo 

de estudio solamente tiene un avance físico de 52.77% 

 

Figura 28: Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan 

Bautista - Microred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Diresa - Ayacucho 

 

Según la figura N° 28 el expediente técnico refleja un presupuesto 

proyectado de  S/. 9, 988,942.19, hasta el periodo de estudio se ha realizado 

gastos por el monto de 8, 892,051.43. 
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Los prepuestos asignados por año son: el año 2013 se asignó S/. 1, 

998,466.56, el año 2014 se asignó S/.  4, 704,849.72, el año 2015 se asignó 

S/.   669,326.11, el año 2016 se asignó S/. 269,452.10 y el año 2017 se 

asignó S/. 249,956.94 

 

 

Figura 29: Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan 

Bautista - Microred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Diresa - Ayacucho 

De acuerdo a la figura N° 29 el Plazo de ejecución programado en el marco 

del expediente técnico aprobado fue de 10.00 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 44 meses.   

 

Construcción e Implementación de la Institución Educativa Pública 

del Nivel Secundaria Héroes del Perú de Rancha, del Distrito de 

Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho 
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Figura 30: Construcción e Implementación de la Institución Educativa Pública del Nivel 

Secundaria Héroes del Perú de Rancha, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - 

Ayacucho 

Según la figura N° 30 la obra se ha programado de acuerdo al expediente 

técnico al 100% de sus partidas, sin embargo, hasta el periodo de estudio 

solamente tiene un avance físico de 99.80% 

 

 Figura 31: Construcción e Implementación de la Institución Educativa Pública del 

Nivel Secundaria Héroes del Perú de Rancha, del Distrito de Ayacucho, Provincia de 

Huamanga - Ayacucho 

En la figura N° 31 el expediente técnico refleja un presupuesto proyectado 

de  S/. 2, 202,861.10, hasta el periodo de estudio se ha realizado gastos por 

el monto de 2, 471.013.27. 
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Los prepuestos asignados por año son: el año 2013 se asignó S/. 

647,612.40, el año 2014 se asignó S/.  1, 539,653.22, el año 2015 se asignó 

S/.   283,747.65 

 

Figura 32: Construcción e Implementación de la Institución Educativa Pública del Nivel 

Secundaria Héroes del Perú de Rancha, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga – 

Ayacucho 

De acuerdo a la figura N° 32 el Plazo de ejecución programado en el marco 

del expediente técnico aprobado fue de 6.00 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 23 meses.   
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Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Predio del Gobierno Regional 

Ayacucho, Ubicado en el Asentamiento Humano Integral 

Ñahuinpuquio, Distrito de San Juan Bautista, Provincia d Huamanga, 

Región Ayacucho 

 

Figura 33: Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Predio del Gobierno Regional Ayacucho, 

Ubicado en el Asentamiento Humano Integral Ñahuinpuquio, Distrito de San Juan Bautista, 

Provincia d Huamanga, Región Ayacucho 

La obra se ha programado de acuerdo al expediente técnico al 100% de sus 

partidas, sin embargo, hasta el periodo de estudio solamente tiene un 

avance físico de 89.12% 

 

Figura 34: Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Predio del Gobierno Regional Ayacucho, 

Ubicado en el Asentamiento Humano Integral Ñahuinpuquio, Distrito de San Juan Bautista, 

Provincia d Huamanga, Región Ayacucho 
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El expediente técnico refleja un presupuesto proyectado de  S/.  374,162.10, 

hasta el periodo de estudio se ha realizado gastos por el monto de 

373,013.15. 

Los prepuestos asignados por año son: el año 2013 se asignó S/. 

647,612.40, el año 2014 se asignó S/.  1, 539,653.22, el año 2015 se asignó 

S/.   283,747.65 

 

Figura 35: Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Predio del Gobierno Regional Ayacucho, 

Ubicado en el Asentamiento Humano Integral Ñahuinpuquio, Distrito de San Juan Bautista, 

Provincia d Huamanga, Región Ayacucho 

El Plazo de ejecución programado en el marco del expediente técnico 

aprobado fue de 3.00 meses, este proyecto se ha ejecutado por un periodo 

de 7 meses.   
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Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en 

la Institución Educativa Pública Túpac Amaru II de Huascahura del 

Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de 

Ayacucho 

 

Figura 36: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en la Institución 

Educativa Pública Túpac Amaru II de Huascahura del Distrito de Ayacucho, Provincia de 

Huamanga, Departamento de Ayacucho 

Según la figura N° 36 la obra se ha programado de acuerdo al expediente 

técnico al 100% de sus partidas, sin embargo, hasta el periodo de estudio 

solamente tiene un avance físico de 88.25% 

 

Figura 37: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en la Institución 

Educativa Pública Túpac Amaru II de Huascahura del Distrito de Ayacucho, Provincia de 

Huamanga, Departamento de Ayacucho 
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Según la figura N° 37 El expediente técnico refleja un presupuesto 

proyectado de  S/.  3, 873,863.80,  hasta el periodo de estudio se ha 

realizado gastos por el monto de 3, 723,212.40. 

Los prepuestos asignados por año son: el año 2015 se asignó S/. 1, 

469,022.18, el año 2016 se asignó S/.  1, 476,948.80, el año 2017 se asignó 

S/.   777,241.42 

 

 

Figura 38: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en la Institución 

Educativa Pública Túpac Amaru II de Huascahura del Distrito de Ayacucho, Provincia de 

Huamanga, Departamento de Ayacucho 

 

Según la figura N° 38 El Plazo de ejecución programado en el marco del 

expediente técnico aprobado fue de 6.00 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 25 meses.   
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Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución 

Educativa N° 351 Santa Isabel de Chumbes, Distrito Ocros, Provincia 

Huamanga - Ayacucho. 

 

 

Figura 39: Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa 

N° 351 Santa Isabel de Chumbes, Distrito Ocros, Provincia Huamanga - Ayacucho. 

 

Según la figura N° 39 La obra se ha programado de acuerdo al expediente 

técnico al 100% de sus partidas, sin embargo, hasta el periodo de estudio 

solamente tiene un avance físico de 99.19% 

 

Figura 40: Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa 

N° 351 Santa Isabel de Chumbes, Distrito Ocros, Provincia Huamanga - Ayacucho. 



  

81 
 

 

Según la figura N° 40 El expediente técnico refleja un presupuesto 

proyectado de S/. 1, 119.069.50, hasta el periodo de estudio se ha realizado 

gastos por el monto de 1, 590,597.42. 

Los prepuestos asignados por año son: el año 2013 se asignó S/. 40,497.60, 

el año 2014 se asignó S/.  778,834.94, el año 2015 se asignó S/.   

757,239.10, el año 2,016 se asignó S/. 14,239.78 

 

 

Figura 41: Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa 

N° 351 Santa Isabel de Chumbes, Distrito Ocros, Provincia Huamanga - Ayacucho. 

 

Según la figura N° 41 El Plazo de ejecución programado en el marco del 

expediente técnico aprobado fue de 4.00 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 12 meses.   
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Construcción Pistas y Veredas en los AA.HH. Corazón de Jesús los 

Olivos, Víctor Altamirano, Nueva Esperanza, Altamirano Yánez, María 

Magdalena las Dunas, Santa Teresa, Jesús Nazareno, los Vencedores 

Villa Esperanza y arco Iris, Sector Cono Norte de la Ciudad de 

Ayacucho Provincia de Huamanga- Ayacucho. 

 

Figura 42: Construcción Pistas y Veredas en los AA.HH. Corazón de Jesús los Olivos, Víctor 

Altamirano, Nueva Esperanza, Altamirano Yánez, María Magdalena las Dunas, Santa Teresa, 

Jesús Nazareno, los Vencedores Villa Esperanza y arco Iris, Sector Cono Norte de la Ciudad 

de Ayacucho Provincia de Huamanga- Ayacucho. 

Según la figura N° 42 La obra se ha programado de acuerdo al expediente 

técnico al 100% de sus partidas, sin embargo, hasta el periodo de estudio 

solamente tiene un avance físico de 94.26% 
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Figura 43: Construcción Pistas y Veredas en los AA.HH. Corazón de Jesús los Olivos, Víctor 

Altamirano, Nueva Esperanza, Altamirano Yánez, María Magdalena las Dunas, Santa Teresa, 

Jesús Nazareno, los Vencedores Villa Esperanza y arco Iris, Sector Cono Norte de la Ciudad 

de Ayacucho Provincia de Huamanga- Ayacucho. 

Según la figura N° 43 El expediente técnico refleja un presupuesto 

proyectado de S/. 4, 736,074.40, hasta el periodo de estudio se ha realizado 

gastos por el monto de 4, 696,654.32 

Los prepuestos asignados por año son: el año 2015 se asignó S/. 2, 

194,558.23, el año 2016 se asignó S/. 2, 502,096.09 
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Figura 44: Construcción Pistas y Veredas en los AA.HH. Corazón de Jesús los Olivos, Víctor 

Altamirano, Nueva Esperanza, Altamirano Yánez, María Magdalena las Dunas, Santa Teresa, 

Jesús Nazareno, los Vencedores Villa Esperanza y arco Iris, Sector Cono Norte de la Ciudad 

de Ayacucho Provincia de Huamanga- Ayacucho. 

 

Según la figura N° 44 El Plazo de ejecución programado en el marco del 

expediente técnico aprobado fue de 4.00 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 22 meses.  
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Construcción de Pistas y Veredas Jr. José María Eguren Cuadras 1, 2, 

3,4 y 5 del Distrito Jesús Nazareno Huamanga - Ayacucho. 

 

Figura 45: Construcción de Pistas y Veredas Jr. José María Eguren Cuadras 1, 2, 3,4 y 5 del 

Distrito Jesús Nazareno Huamanga - Ayacucho. 

 

Según la figura N° 45 La obra se ha programado de acuerdo al expediente 

técnico al 100% de sus partidas, sin embargo, hasta el periodo de estudio 

solamente tiene un avance físico de 99.02% 

 

 

Figura 46: Construcción de Pistas y Veredas Jr. José María Eguren Cuadras 1, 2, 3,4 y  5 del 

Distrito Jesús Nazareno Huamanga - Ayacucho. 
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Según la figura N° 46 El expediente técnico refleja un presupuesto 

proyectado de S/. 681,662.75, hasta el periodo de estudio se ha realizado 

gastos por el monto de 640,735.07 

El Presupuesto asignado el año 2015 se asignó S/. 640,735.07 

 

 

Figura 47: Construcción de Pistas y Veredas Jr. José María Eguren 

Cuadras 1, 2, 3,4 y 5 del Distrito Jesús Nazareno Huamanga - 

Ayacucho. 

Según la figura N° 47 El Plazo de ejecución programado en el marco del 

expediente técnico aprobado fue de 4.00 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 6.0 meses.   
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Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la 

Institución Educativa Publica N° 38030 San Martin de Porres de 

Capillapata, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga-

Ayacucho 

 

Figura 48: Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución 

Educativa Publica N° 38030 San Martin de Porres de Capillapata, Distrito de San Juan 

Bautista, Provincia de Huamanga-Ayacucho 

Según la figura N° 48 La obra se ha programado de acuerdo al expediente 

técnico al 100% de sus partidas, sin embargo, hasta el periodo de estudio 

solamente tiene un avance físico de 63.24% 
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Figura 49: Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución 

Educativa Publica N° 38030 San Martin de Porres de Capillapata, Distrito de San Juan 

Bautista, Provincia de Huamanga-Ayacucho 

Según la figura N° 49 El expediente técnico refleja un presupuesto 

proyectado de S/. 586,087.65, hasta el periodo de estudio se ha realizado 

gastos por el monto de 702,713.30 

El Presupuesto asignado el año 2015 se asignó S/. 400,279.21 y el año 2016 

se asignó 2016 S/. 302,434.09 
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Figura 50: Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución 

Educativa Publica N° 38030 San Martin de Porres de Capillapata, Distrito de San Juan 

Bautista, Provincia de Huamanga-Ayacucho 

Según la figura N° 50 El Plazo de ejecución programado en el marco del 

expediente técnico aprobado fue de 3.00 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 9.0 meses.   
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Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional 

Ayacucho - Huamanga Ayacucho 

 

Figura 51: Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional Ayacucho - 

Huamanga Ayacucho 

Según la figura N° 51 La obra se ha programado de acuerdo al expediente 

técnico al 100% de sus partidas, sin embargo, hasta el periodo de estudio 

solamente tiene un avance físico de 99.90% 

 

Figura 52: Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional Ayacucho - 

Huamanga Ayacucho 

Según la figura N° 52 El expediente técnico refleja un presupuesto 

proyectado de S/. 5, 419,396.52, hasta el periodo de estudio se ha realizado 

gastos por el monto de 5, 515,290.51 
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El Presupuesto asignado el año 2011 se asignó S/. 95,921.46, el año 2012 

se asignó S/. 1, 674,777.69, el año 2013 se asignó S/. 2, 476,180.12, el año 

2014 se asignó S/. 8,911.36 

 

 

Figura 53: Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional Ayacucho - 

Huamanga Ayacucho 

Según la figura N° 53 El Plazo de ejecución programado en el marco del 

expediente técnico aprobado fue de 12.00 meses, este proyecto se ha 

ejecutado por un periodo de 41.0 meses.   
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Situación de los proyecto 

 

 

 

 

 

 

Contra

stació

n de la 

hipóte

sis  

Tabla 

7: 

Relación entre variables 

. Fuente: Elaboración propia  

 

En la anterior tabla se puede apreciar que la gestión de obras por administración 

directa es inadecuado en un 71.4%, en la cual la situación de los proyectos 

debido a una inadecuada gestión, tal desfavorable situación puede ser explicada 

debido a que las obras del Gobierno Regional de Ayacucho en la mayoría de 

casos no cuentan con registros sobre especificaciones técnicas, de maquinarias, 

asimismo tampoco hay una gestión ordenada respecto a la firma de autorizadas 

autorizando el inicio de obras, hay incumplimientos referentes a la provisión de 

equipos, maquinaria, materiales de construcción, tampoco se hacen adecuados 

estudios topográficos ni se hacen presupuestos de los costos fijos y variables de 

la obra.    

 

 

 

 

 

 

 

Situación de los 

proyectos 

Total Adecuado Inadecua 

Gestión de 

obras por 

administración 

Directa 

Adecuado Recuento 2 2 4 

% del 

total 
14.3% 14.3% 28.6% 

Inadecua Recuento 0 10 10 

% del 

total 
0.0% 71.4% 71.4% 

Total Recuento 2 12 14 

% del 

total 
14.3% 85.7% 100.0% 
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Tabla 8. Prueba Chi cuadrado para variables 

 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-

cuadrado de 

Pearson 

5,833a 1 .016 
  

Corrección 

de 

continuidad 

2.465 1 .116 
  

Razón de 

verosimilitud 
5.938 1 .015 

  

Prueba 

exacta de 

Fisher 
   

.066 .066 

N de casos 

válidos 
14 

    

Fuente: Elaboración propia  

 

En la anterior tabla se puede ver de acuerdo a la prueba estadística de chi 

cuadrado se obtiene un valor de 0.016 (significancia asintótica), el cual es menor 

que 0.05 (p valor), con lo se puede decir que hay evidencia suficiente para afirmar 

que hay relación entre la variable Gestión de obras por administración directa y la 

variable situación de los proyectos. 
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Tabla 9. Relación entre Capacidad técnica y situación de los proyectos 

 

Situación de los proyectos 

Total Adecuado Inadecua 

Capacidad 

técnica  

Adecuado Recuento 2 1 3 

% del total 14.3% 7.1% 21.4% 

Inadecua Recuento 0 11 11 

% del total 0.0% 78.6% 78.6% 

Total Recuento 2 12 14 

% del total 14.3% 85.7% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la anterior tabla se puede observar que el 85.7% de los proyectos del 

Gobierno Regional de Ayacucho se encuentran en una situación inadecuada 

debido a que estos tienen una capacidad técnica inadecuada en un 78.3% de los 

proyectos. Tal situación puede ser explicada debido a falencias en la supervisión 

de la obra, carencia de controles de calidad en los trabajos, carencia de controles 

de calidad de los materiales utilizados, descoordinaciones en cuanto a las 

programaciones de tiempos de inicio y fin de la obra. 
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Tabla 10.  Prueba chi cuadrado para la relación entre capacidad técnica y 

situación de los proyectos  

 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
8,556a 1 .003 

  

Corrección 

de 

continuidadb 

3.977 1 .046 
  

Razón de 

verosimilitud 
7.664 1 .006 

  

Prueba 

exacta de 

Fisher 
   

.033 .033 

N de casos 

válidos 
14 

    

Fuente: Elaboración propia  

 

En la anterior tabla se puede apreciar que después de aplicar la prueba 

estadística de chi cuadrado, se obtiene un valor de 0.003 (significancia asintótica), 

el mismo que es menor que 0.05 (p valor), con lo que se puede decir que hay 

evidencia suficiente para afirmar que hay relación entre Capacidad técnica y 

situación de los proyectos. 
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Tabla 11. Relación entre capacidad administrativa y situación de los 

proyectos 

 

Situación de los proyectos 

Total Adecuado Inadecua 

Capacidad 

Administrativa  

Adecuado Recuento 2 1 3 

% del total 14.3% 7.1% 21.4% 

Inadecua Recuento 0 11 11 

% del total 0.0% 78.6% 78.6% 

Total Recuento 2 12 14 

% del total 14.3% 85.7% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la anterior tabla se puede apreciar que el 85.7% de los proyectos del Gobierno 

Regional de Ayacucho se encuentran en una situación inadecuada debido a que 

estos tienen una capacidad administrativa inadecuada en un 78.6% en los 

proyectos. Este difícil escenario puede verse influenciado por malos registros de 

cronogramas y anotaciones de avances de obra, además no hay adecuados 

registros de gastos en planilla, de materiales y en general de gastos asociados a 

ejecución de la obra.   
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Tabla 12. Prueba chi cuadrado para la relación entre capacidad técnica y 

situación de los proyectos 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
8,556a 1 .003 

  

Corrección de 

continuidadb 
3.977 1 .046 

  

Razón de 

verosimilitud 
7.664 1 .006 

  

Prueba exacta 

de Fisher    
.033 .033 

N de casos 

válidos 
14 

    

Fuente: Elaboración propia  

 

En la anterior tabla se puede apreciar que después de aplicar la prueba 

estadística de chi cuadrado, se obtiene un valor de 0.003 (significancia asintótica), 

el mismo que es menor que 0.05 (p valor), con lo que se puede decir que hay 

evidencia suficiente para afirmar que hay relación entre Capacidad administrativa 

y situación de los proyectos. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Tras la búsqueda de las teorías de gestión por administración directa y situación 

de los proyectos en la fase de inversión se lograron determinar las dimensiones e 

indicadores. La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

gestión de obras por administración directa y la situación de los proyectos en la 

fase de inversión en el Gobierno Regional de Ayacucho, periodo 2014 – 2017, un 

estudio que involucró a 14 proyectos que viene ejecutando el Gobierno Regional 

de Ayacucho por administración Directa. Siendo así un nivel de investigación 

descriptiva – correlacional.  

 

En primera instancia se utilizaron los instrumentos de lista de cotejo y guía de 

análisis documental con el fin de medir en primera instancia la relación entre 

variables y también para medir la relación entre capacidad técnica y situación de 

los proyectos y también medir la relación entre capacidad administrativa y 

situación de los proyectos, dicho de otro modo, se analizó primero la relación 

entre variables y luego la relación entre las dimensiones de la primera variable 

con la segunda variable de estudio. 

Se aprecia que la situación de los proyectos en la fase de inversión es 

inadecuada en un 71.4%, los cuales se deben a la inadecuada gestión de la 

administración directa por parte del Gobierno Regional de Ayacucho.  De igual 

forma el 85.7% de los proyectos del Gobierno Regional de Ayacucho se 

encuentran en una situación inadecuada debido a que estos tienen una capacidad 

técnica inadecuada en un 78.3% de los proyectos. Por ultimo cabe indicar que el 

85.7% de los proyectos ejecutados por la administración directa del Gobierno 

Regional de Ayacucho se encuentran en una situación inadecuada debido a una 

capacidad administrativa inadecuada en un 78.6% en los proyectos. Este difícil 

escenario puede verse influenciado por malos registros de cronogramas y 

anotaciones de avances de obra. 
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Tras la contratación de la hipótesis general de la investigación en el Gobierno 

Regional de Ayacucho. se puede evidenciar de acuerdo a la prueba estadística de 

chi cuadrado se obtiene un valor de 0.016 (significancia asintótica), el cual es 

menor que 0.05 (p valor), con lo se puede decir que hay evidencia suficiente para 

afirmar que existe relación entre la variable Gestión de obras por administración 

directa y la variable situación de los proyectos en el Gobierno Regional de 

Ayacucho. Dichos resultados son congruentes con la investigación realizada por 

Condori Manzano, Hugo (2013) en su tesis “Influencia de Obras Públicas 

Ejecutadas en la Gestión Gubernamental de La Municipalidad Distrital De Acora, 

2013” quien concluye que la Municipalidad de Acora no tiene establecido como 

efectuar las liquidaciones de obras, así como no se cumple con la resolución de 

contraloría N°. 195-88-CG. Demostrando que no se cumplido con la normatividad 

en la liquidación de estos proyectos.   

De igual forma los resultados obtenidos en la presente investigación con 

congruentes con la investigación realizada por Choquehuanca Hancco, Elwis 

Roberto (2017) “Planeamiento estratégico de la ejecución de obras por 

administración directa de la Municipalidad distrital de Palca, provincia de Lampa – 

Puno” quien concluye que se aguarda que en  la última etapa de la extensión 

transitoria se prioricen las obras por administración directa de manera adecuada 

con la finalidad de lograr los objetivos trazados. Cuyos resultados son 

congruentes con los resultados obtenidos en la presente investigación donde se 

acepta la hipótesis de investigación de que existe relación entre Capacidad 

administrativa y situación de los proyectos del Gobierno Regional de Ayacucho, 

después de aplicar la prueba de estadística de chi – cuadrado. donde se obtiene 

un valor de 0.003 (significancia asintótica), el mismo que es menor que 0.05 (p 

valor), con lo que se puede decir que hay evidencia suficiente para afirmar que 

hay relación entre Capacidad técnica y situación de los proyectos. 

 

Por último, se acepta la hipótesis de investigación que existe relación entre la 

capacidad técnica y la situación de los proyectos de la fase de inversión 

ejecutados por el Gobierno Regional de Ayacucho, tras la el uso de la la prueba 

estadística de chi cuadrado, se obtiene un valor de 0.003 (significancia asintótica), 

el mismo que es menor que 0.05 (p valor), con lo que se puede decir que hay 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Choquehuanca+Hancco%2C+Elwis+Roberto
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Choquehuanca+Hancco%2C+Elwis+Roberto
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evidencia suficiente para afirmar que hay relación entre Capacidad técnica y 

situación de los proyectos. Dichos resultados son congruentes con los resultados 

obtenidos por Angulo Farge, Loren (2017) en su tesis “Examen especial a la 

ejecución presupuestal de las obras por administración directa y su incidencia en 

el cumplimiento de metas físicas programadas de la Municipalidad distrital de 

Pinto Recodo, año 2014” concluye que las deducciones de los costos se 

estableció la  un exceso de Quinientos mil soles en la ejecución tres obras lo que 

simboliza un 30% adicional de los proyectos.  

 

Tras la discusión de los resultados la investigación llega a demostrar que la 

inadecuada gestión de la admiración directa que realiza el Gobierno Regional de 

Ayacucho es inadecuada la situación de los proyectos de la fase inversión. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la discusión de resultados se concluye lo siguiente: 

5.1. Se determinó que existe una relación significativa entre la gestión de 

obras por administración directa y la situación de los proyectos en la 

fase de inversión en el Gobierno Regional de Ayacucho, periodo 2015 

– 2017. Tras la aplicación de la prueba estadística de Chi – Cuadrado, 

donde se obtiene un valor de 0.016 (significancia asintótica), el cual 

es menor que 0.05 (p valor), evidenciándose que 85.7% de los 

proyectos se encuentran en una situación inadecuada, debido que la 

gestión de obras es inadecuada en un 71.4%. Por tanto, la población 

beneficiaría de las obras se ven afectados al no poder contar servicio 

de las infraestrcuturas.  

 

5.2. Se analizó que existe relación significativa entre la capacidad técnica 

y la situación de los proyectos en la fase de inversión en el Gobierno 

Regional de Ayacucho, periodo 2015 – 2017. Tras la aplicación de la 

prueba estadística de Chi – Cuadrado, donde se obtiene un valor de 

0.003 (significancia asintótica), el cual es menor que 0.05 (p valor), 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Angulo+Farge%2C+Loren
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evidenciándose que el 85.7% de las obras en estudio se encuentran 

en una situación inadecuada esto debido que el Gobierno Regional de 

Ayacucho para dar inicio a la ejecución presento una capacidad 

técnica inadecuada en un 78.6%.  

 

5.3. Se analizó que existe relación significativa la capacidad administrativa 

y la situación de los proyectos en la fase de inversión en el Gobierno 

Regional de Ayacucho, periodo 2015 – 2017. Tras la aplicación de la 

prueba estadística de Chi – Cuadrado, donde se obtiene un valor de 

0.05 (significancia asintótica), el cual es menor que 0.05 (p - valor), 

Evidenciándose que el 85.7% de las obras en estudio se encuentran 

en una situación inadecuada esto debido que el Gobierno Regional de 

Ayacucho para dar inicio a la ejecución presento una capacidad 

administrativa inadecuada en un 78.6% ya que no toma en cuenta las 

normativas de acuerdo a ley.  

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

6.1. El Gobierno Regional de Ayacucho, en la programación de los 

proyectos debe contar con el presupuesto total para cada proyecto, 

así mismo debe signar el presupuesto total antes del inicio de obra de 

cada uno de los proyectos a ejecutarse. 

6.2. A la entidad para la adquisión de materiales, insumos, bienes y 

servicios  tiene que llevarlos a cabo en tiempos prudenciales, para 

lograr esto, en cada proyecto  corresponde descentralizar el área de 

abastecimiento y darles responsabilidad de este proceso a los 

responsables técnicos y administrativos de cada una de las obras.  

6.3. Ante el cambio constante de los responsables técnicos y 

administrativos de cada proyecto, la entidad deberá propiciar en la 

ejecución de obras un solo equipo técnico y administrativo con la 

finalidad que la información y la planificación de cada ejecución no se 

disperse. 
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6.4. La entidad Gobierno Regional de Ayacucho deberá tener mejor 

control al personal técnico responsable, esto con l finalidad de lograr 

que estos profesionales cumplan con el coeficiente de participación en 

los proyectos a su cargo. 

6.5. En la formulación de los PÏPs. y expedientes técnicos se deberá tener 

un mejor control, ya que uno de los factores de incremento de 

presupuesto son las modificaciones a estos documentos técnicos. 

6.6. El Gobierno Regional de Ayacucho como un organismo de gobierno 

que dirige y vela por el desarrollo de la Región, debe establecer, y 

más aún, garantizar el cumplimiento efectivo del procedimiento 

referido a los proyectos en la fase de inversión. Ante ello se 

recomienda incorporar medidas de mayor control que realmente 

permitan conducir a buen término todos los proyectos presentados, 

más aún que estos sean materializados en un resultado de calidad 

para la población. 

6.7. Los servidores públicos o funcionarios que forman parte de la 

presentación de los proyectos en la fase de inversión, el cual involucra 

la capacidad técnica y administrativa de éstos, sin duda representa un 

factor clave en el éxito de los proyectos. Ante ello se recomienda velar 

por contar con profesionales que cumplan con el perfil y experiencia 

para su participación dentro de la gestión de obras por administración 

directa u otras modalidades, de forma que, en este caso, el Gobierno 

Regional de Ayacucho, cuente con personal que sume valor a la 

importante responsabilidad que se tiene al gestionar y ejecutar 

proyectos. 

6.8. La ejecución de proyectos contribuye sin duda al bienestar general de 

la población, puesto que otorga el acceso tanto a servicios básicos 

como oportunidades de desarrollo económico y social. Ante ello se 

recomienda a los gestores del actual sistema de inversiones, hoy 

denominado INVIERTE.PE a considerar medidas más factibles y 

accesibles cuando de programación de obras en inversión pública se 

trate, de forma que se brinde un mecanismo entendible y de fácil 
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aplicación por las instituciones públicas, como lo es el Gobierno 

Regional de Ayacucho. 
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VIII. ANEXOS 

8.1. Anexo 1: Acta de Aprobación de Originalidad 
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8.2. Anexo 2: Declaración Jurada de Originalidad 
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8.3. Anexo 3: Instrumentos 

 Lista de cotejo Variable I 

N° Descripción Si No Observación 

Capacidad técnica 

1 El supervisor de obra es remplazado de forma frecuente.     

2 El Residente de obra es remplazado de forma frecuente.     

3 Existe informe por los supervisores de obra de forma mensual.     

4 
Existe informe respecto a las especificaciones técnicas del 
supervisor. 

    

5 Existe registro sobre las maquinarias propias de la institución.     

6 Existe registro de maquinarias alquiladas.     

7 
El residente de obra se encuentra permanente en la obra que 
ejecuta la institución. 

    

8 
El residente de obra realiza informe sobre las modificaciones del 
expediente técnico. 

    

9 
El residente de obra realiza informe sobre la calidad de los 
trabajos según  el expediente técnico. 

    

10 
El residente de obra realiza informe sobre la calidad de los 
materiales según  el expediente técnico. 

    

11 
El residente obra presenta correctamente las valorizaciones 
mensuales. 

    

12 Existe acta de entrega de terreno antes del inicio de la obra.     

13 Existe fecha de inicio de la obra en el cuaderno de trabajo.      

14 Existe firma de las autoridades antes del inicio de las obras.     
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Capacidad Administrativa 

15 
La legalización del cuaderno de obra fue antes del inicio de la 
obra. 

    

16 Existe registrado la fecha de inicio de la obra.     

17 Existe informe sobre imprevistos de las obras.     

18 Se cumple con los términos de trabajo.     

19 Existe registro de informe de modificaciones.     

20 Existe infirme de avances mensuales     

21 Existe informe de horas de máquinas trabajadas.     

22 
Se cumple los cronogramas de actividades según expediente 
técnico. 

    

23 Se cumple a la fecha con el requerimiento de personal.     

24 Se cumple a la fecha con el requerimiento de equipos.     

25 Se cumple a la fecha  con el requerimiento de máquinas.     

26 Se cumple a la fecha con el requerimiento de materiales.     

27 Existe registro de los gastos sobre el pago al personal.     

28 
Existe registro de los gastos sobre el pago de materiales de 
construcción. 

    

29 Existe registro de los gastos sobre el pago de equipos.     

30 El pago a los trabajadores se realiza mediante planilla.     

31 Existe registro de boletas de compra de forma mensual     

32 Existe registro de pecosas de forma mensual.     

33 Existe informe sobre la paralización de las obras.     

34 Existe informe de liquidación  física según  expediente técnico.      

35 Existe informe de liquidación financiera según expediente técnico.      
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 Lista de Cotejo Variable II 

N° Descripción Si No Observación 

Expediente técnico 

1 
La justificación técnica de los proyectos está de acuerdo al tipo 
de proyecto. 

   

2 
La memoria descriptiva describe correctamente el desarrollo de 
la obra. 

   

3 
Durante la ejecución de la obra existieron modificaciones al 
estudio topográfico. 

   

4 
El estudio de mecánica de suelos se elaboró de acuerdo a la 
ubicación del proyecto.  

   

5 Se cumplen los estudios sanitarios.    

6 
Durante la ejecución existe modificación de los planos respecto 
a las dimensiones. 

   

7 
Durante la ejecución existe modificación de los planos respecto 
a las distribuciones. 

   

8 
Durante la ejecución existe modificación de los planos respecto 
a los componentes. 

   

9 
Se realiza descripción de las actividades que se realizan durante 
el mes. 

   

10 
Se realiza descripción sobre los métodos de construcción que 
se realizan en la obra. 

   

11 
Se realiza descripción la calidad de materiales que emplean en 
la ejecución de las obra. 

   

12 
Se realiza descripción del requerimiento de los materiales para 
la obra. 
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13 La programación de las actividades es de acuerdo al metrado.    

14 Se cumple la programación del presupuesto según el metrado.    

15 
Existe modificación en el cálculo de los costos parciales, costos 
unitarios. 

   

16 Existe modificación en el cálculo de los costos de mano de obra.    

17 
Existe modificación en el cálculo de los costos materiales y 
equipos. 

   

18 Existe modificación en el cálculo de los costos herramientas.    

19 Existe modificación en el cálculo de los costos directos.    

20 Existe modificación en el cálculo de los costos indirectos.    

21 
se cumple el cronograma de actividades de acuerdo al 
expediente técnico. 

   

Ejecución 

22 Se otorgó el acta de terreno del inicio de la obra.    

23 Existe informe de selección de personal de cada mes.    

24 Existe informe de la planilla de los trabajadores cada mes.    

25 
Existe informe mensual de la evolución del rendimiento del 
personal. 

   

26 
En el cuaderno de obra están registrado las fechas de inicio de 
las actividades. 

   

27 
En el cuaderno de obra están registrado las fechas de 
culminación de las actividades. 

   

28 El avance físico mensual es de acuerdo al expediente técnico.     

29 El avance financiero mensual es de acuerdo al expediente.    

30 
Existe informe sobre el control de calidad de los materiales 
durante el mes de ejecución.  
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31 
Existe informe sobre el control de calidad de las actividades de 
trabajo durante el mes de ejecución. 

   

32 Existe informe de aprobación de adicionales.    

33 Existe informe de justificación de los adicionales a las obras.    

34 Existe informe de los metrados finales de la obra.    

35 Existe informe de los materiales sobrantes de la obra.    

36 Existe informe de las herramientas sobrantes de la obra.    

37 
Se cumple con el cronograma de adquisión de materiales, 
insumos 

   

38 
Existe informe sobre la pre liquidación de la obra según el 
expediente. 

   

39 
Existe informe de recepción de la obra según el cronograma  del 
expediente técnico. 

   

40 
Existe informe sobre la culminación de la obra según el 
cronograma del expediente técnico. 

   

41 
Existe informe sobre la pre liquidación técnica por parte del 
responsable de la obra. 

   

42 
Existe informe sobre la pre liquidación financiera por parte del 
responsable de la obra. 

   

43 Existe informe de los saldos de construcción de la obra    

44 
Existe informe de entrega de obra, de acuerdo al expediente 
técnico. 
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 Guía de Análisis documental de Programación Física de Obra 

Item 
Proyecto 

Programación Física de Obra 

1= <25%  2= <50%  3= <75%  4= <100%  5=<100 %         

1 
Construcción del Canal de Riego Ccochaq - 

Huayllay - Región Ayacucho 
     

2 

Construcción de Pistas con Asfalto y Veredas en las 

Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto 

en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto -Huamanga - 

Ayacucho 

     

3 

Implementación del Sistema de Agua Potable, 

Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas  

Residuales de las Localidades de Huascahura, 

Mollepata y Anexos 

     

4 

Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de 

Áreas Verdes del Jr. Los Nogales, 29 de Marzo, Los 

Alisos, Los Artesanos, Los Telares y Los Psjs 1,2 y 

3 del AA:HH: complejo Artesanal de Ayacucho 

     

5 

Instalación del Parque de Huayllapampa en el Centro 

Poblado Huayllapampa, Distrito de Pacaycasa 

Provincia de Huamanga Región Ayacucho 

     

6 

Reemplazo de la Infraestructura e Implementación 

del Centro de Salud San Juan Bautista - Microred 

San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga 

Diresa - Ayacucho 
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7 

Construcción e Implementación de la Institución 

Educativa Pública del Nivel Secundaria Héroes del 

Perú de Rancha, del Distrito de Ayacucho, Provincia 

de Huamanga - Ayacucho 

     

8 

Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Predio del 

Gobierno Regional Ayacucho, Ubicado en el 

Asentamiento Humano Integral Ñahuinpuquio, 

Distrito de San Juan Bautista, Provincia d 

Huamanga, Región Ayacucho 

     

9 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 

Educación Secundaria en la Institución Educativa 

Pública Túpac Amaru II de Huascahura del Distrito 

de Ayacucho, Provincia de Huamanga, 

Departamento de Ayacucho 

     

10 

Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial 

para la Institución Educativa N° 351 Santa Isabel de 

Chumbes, Distrito Ocros, Provincia Huamanga - 

Ayacucho. 

     

11 

Construcción Pistas y Veredas en los AA.HH. 

Corazón de Jesús los Olivos, Víctor Altamirano, 

Nueva Esperanza, Altamirano Yánez, María 

Magdalena las Dunas, Santa Teresa, Jesús Nazareno, 

los Vencedores Villa Esperanza y arco Iris, Sector 

Cono Norte de la Ciudad de Ayacucho Provincia de 

Huamanga- Ayacucho. 
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12 

Construcción de Pistas y Veredas Jr. José María 

Eguren Cuadras 1, 2, 3,4 y 5 del Distrito Jesús 

Nazareno Huamanga - Ayacucho. 

         

13 

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y 

Equipamiento de la Institución Educativa Publica N° 

38030 San Martin de Porres de Capillapata, Distrito 

de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga-

Ayacucho 

         

14 
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del 

Archivo Regional Ayacucho - Huamanga Ayacucho 
         

 

 Guía de Análisis documental de Programación Financiera de Obra 

Item 
Proyecto 

Programación Financiera de Obra 

1= <25%  2= <50%  3= <75%  4= <100%  5=<100 %         

1 
Construcción del Canal de Riego Ccochaq - 

Huayllay - Región Ayacucho 
     

2 

Construcción de Pistas con Asfalto y Veredas en las 

Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto 

en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto -Huamanga - 

Ayacucho 

     

3 

Implementación del Sistema de Agua Potable, 

Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas  

Residuales de las Localidades de Huascahura, 

Mollepata y Anexos 
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4 

Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de 

Áreas Verdes del Jr. Los Nogales, 29 de Marzo, Los 

Alisos, Los Artesanos, Los Telares y Los Psjs 1,2 y 

3 del AA:HH: complejo Artesanal de Ayacucho 

     

5 

Instalación del Parque de Huayllapampa en el Centro 

Poblado Huayllapampa, Distrito de Pacaycasa 

Provincia de Huamanga Región Ayacucho 

     

6 

Reemplazo de la Infraestructura e Implementación 

del Centro de Salud San Juan Bautista - Microred 

San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga 

Diresa - Ayacucho 

     

7 

Construcción e Implementación de la Institución 

Educativa Pública del Nivel Secundaria Héroes del 

Perú de Rancha, del Distrito de Ayacucho, Provincia 

de Huamanga - Ayacucho 

     

8 

Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Predio del 

Gobierno Regional Ayacucho, Ubicado en el 

Asentamiento Humano Integral Ñahuinpuquio, 

Distrito de San Juan Bautista, Provincia d 

Huamanga, Región Ayacucho 

     

9 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 

Educación Secundaria en la Institución Educativa 

Pública Túpac Amaru II de Huascahura del Distrito 

de Ayacucho, Provincia de Huamanga, 

Departamento de Ayacucho 
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10 

Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial 

para la Institución Educativa N° 351 Santa Isabel de 

Chumbes, Distrito Ocros, Provincia Huamanga - 

Ayacucho. 

     

11 

Construcción Pistas y Veredas en los AA.HH. 

Corazón de Jesús los Olivos, Víctor Altamirano, 

Nueva Esperanza, Altamirano Yánez, María 

Magdalena las Dunas, Santa Teresa, Jesús Nazareno, 

los Vencedores Villa Esperanza y arco Iris, Sector 

Cono Norte de la Ciudad de Ayacucho Provincia de 

Huamanga- Ayacucho. 

     

12 

Construcción de Pistas y Veredas Jr. José María 

Eguren Cuadras 1, 2, 3,4 y 5 del Distrito Jesús 

Nazareno Huamanga - Ayacucho. 

         

13 

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y 

Equipamiento de la Institución Educativa Publica N° 

38030 San Martin de Porres de Capillapata, Distrito 

de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga-

Ayacucho 

         

14 
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del 

Archivo Regional Ayacucho - Huamanga Ayacucho 
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 Guía de Análisis documental de Ejecución Física  de Obra 

Item 
Proyecto 

Ejecución Física de Obra 

1= <25%  2= <50%  3= <75%  4= <100%  5=<100 %         

1 
Construcción del Canal de Riego Ccochaq - 

Huayllay - Región Ayacucho 
     

2 

Construcción de Pistas con Asfalto y Veredas en las 

Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto 

en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto -Huamanga - 

Ayacucho 

     

3 

Implementación del Sistema de Agua Potable, 

Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas  

Residuales de las Localidades de Huascahura, 

Mollepata y Anexos 

     

4 

Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de 

Áreas Verdes del Jr. Los Nogales, 29 de Marzo, Los 

Alisos, Los Artesanos, Los Telares y Los Psjs 1,2 y 

3 del AA:HH: complejo Artesanal de Ayacucho 

     

5 

Instalación del Parque de Huayllapampa en el Centro 

Poblado Huayllapampa, Distrito de Pacaycasa 

Provincia de Huamanga Región Ayacucho 

     

6 

Reemplazo de la Infraestructura e Implementación 

del Centro de Salud San Juan Bautista - Microred 

San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga 

Diresa - Ayacucho 
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7 

Construcción e Implementación de la Institución 

Educativa Pública del Nivel Secundaria Héroes del 

Perú de Rancha, del Distrito de Ayacucho, Provincia 

de Huamanga - Ayacucho 

     

8 

Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Predio del 

Gobierno Regional Ayacucho, Ubicado en el 

Asentamiento Humano Integral Ñahuinpuquio, 

Distrito de San Juan Bautista, Provincia d 

Huamanga, Región Ayacucho 

     

9 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 

Educación Secundaria en la Institución Educativa 

Pública Túpac Amaru II de Huascahura del Distrito 

de Ayacucho, Provincia de Huamanga, 

Departamento de Ayacucho 

     

10 

Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial 

para la Institución Educativa N° 351 Santa Isabel de 

Chumbes, Distrito Ocros, Provincia Huamanga - 

Ayacucho. 

     

11 

Construcción Pistas y Veredas en los AA.HH. 

Corazón de Jesús los Olivos, Víctor Altamirano, 

Nueva Esperanza, Altamirano Yánez, María 

Magdalena las Dunas, Santa Teresa, Jesús Nazareno, 

los Vencedores Villa Esperanza y arco Iris, Sector 

Cono Norte de la Ciudad de Ayacucho Provincia de 

Huamanga- Ayacucho. 
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12 

Construcción de Pistas y Veredas Jr. José María 

Eguren Cuadras 1, 2, 3,4 y 5 del Distrito Jesús 

Nazareno Huamanga - Ayacucho. 

         

13 

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y 

Equipamiento de la Institución Educativa Publica N° 

38030 San Martin de Porres de Capillapata, Distrito 

de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga-

Ayacucho 

         

14 
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del 

Archivo Regional Ayacucho - Huamanga Ayacucho 
         

 

 Guía de Análisis documental de Ejecución Financiera  de Obra 

Item 
Proyecto 

Ejecución Financiera de Obra 

1= <25%  2= <50%  3= <75%  4= <100%  5=<100 %         

1 
Construcción del Canal de Riego Ccochaq - 

Huayllay - Región Ayacucho 
     

2 

Construcción de Pistas con Asfalto y Veredas en las 

Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto 

en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto -Huamanga - 

Ayacucho 

     

3 

Implementación del Sistema de Agua Potable, 

Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas  

Residuales de las Localidades de Huascahura, 

Mollepata y Anexos 
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4 

Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de 

Áreas Verdes del Jr. Los Nogales, 29 de Marzo, Los 

Alisos, Los Artesanos, Los Telares y Los Psjs 1,2 y 

3 del AA:HH: complejo Artesanal de Ayacucho 

     

5 

Instalación del Parque de Huayllapampa en el Centro 

Poblado Huayllapampa, Distrito de Pacaycasa 

Provincia de Huamanga Región Ayacucho 

     

6 

Reemplazo de la Infraestructura e Implementación 

del Centro de Salud San Juan Bautista - Microred 

San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga 

Diresa - Ayacucho 

     

7 

Construcción e Implementación de la Institución 

Educativa Pública del Nivel Secundaria Héroes del 

Perú de Rancha, del Distrito de Ayacucho, Provincia 

de Huamanga - Ayacucho 

     

8 

Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Predio del 

Gobierno Regional Ayacucho, Ubicado en el 

Asentamiento Humano Integral Ñahuinpuquio, 

Distrito de San Juan Bautista, Provincia d 

Huamanga, Región Ayacucho 

     

9 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 

Educación Secundaria en la Institución Educativa 

Pública Túpac Amaru II de Huascahura del Distrito 

de Ayacucho, Provincia de Huamanga, 

Departamento de Ayacucho 
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10 

Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial 

para la Institución Educativa N° 351 Santa Isabel de 

Chumbes, Distrito Ocros, Provincia Huamanga - 

Ayacucho. 

     

11 

Construcción Pistas y Veredas en los AA.HH. 

Corazón de Jesús los Olivos, Víctor Altamirano, 

Nueva Esperanza, Altamirano Yánez, María 

Magdalena las Dunas, Santa Teresa, Jesús Nazareno, 

los Vencedores Villa Esperanza y arco Iris, Sector 

Cono Norte de la Ciudad de Ayacucho Provincia de 

Huamanga- Ayacucho. 

     

12 

Construcción de Pistas y Veredas Jr. José María 

Eguren Cuadras 1, 2, 3,4 y 5 del Distrito Jesús 

Nazareno Huamanga - Ayacucho. 

         

13 

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y 

Equipamiento de la Institución Educativa Publica N° 

38030 San Martin de Porres de Capillapata, Distrito 

de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga-

Ayacucho 

         

 

 

Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del 

Archivo Regional Ayacucho - Huamanga Ayacucho 
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 Guía de Análisis documental de Programación en años  de Obra 

Item 
Proyecto 

Programación en años 

1= <25%  2= <50%  3= <75%  4= <100%  5=<100 %         

1 
Construcción del Canal de Riego Ccochaq - 

Huayllay - Región Ayacucho 
     

2 

Construcción de Pistas con Asfalto y Veredas en las 

Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto 

en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto -Huamanga - 

Ayacucho 

     

3 

Implementación del Sistema de Agua Potable, 

Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas  

Residuales de las Localidades de Huascahura, 

Mollepata y Anexos 

     

4 

Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de 

Áreas Verdes del Jr. Los Nogales, 29 de Marzo, Los 

Alisos, Los Artesanos, Los Telares y Los Psjs 1,2 y 

3 del AA:HH: complejo Artesanal de Ayacucho 

     

5 

Instalación del Parque de Huayllapampa en el Centro 

Poblado Huayllapampa, Distrito de Pacaycasa 

Provincia de Huamanga Región Ayacucho 

     

6 

Reemplazo de la Infraestructura e Implementación 

del Centro de Salud San Juan Bautista - Microred 

San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga 

Diresa - Ayacucho 
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7 

Construcción e Implementación de la Institución 

Educativa Pública del Nivel Secundaria Héroes del 

Perú de Rancha, del Distrito de Ayacucho, Provincia 

de Huamanga - Ayacucho 

     

8 

Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Predio del 

Gobierno Regional Ayacucho, Ubicado en el 

Asentamiento Humano Integral Ñahuinpuquio, 

Distrito de San Juan Bautista, Provincia d 

Huamanga, Región Ayacucho 

     

9 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 

Educación Secundaria en la Institución Educativa 

Pública Túpac Amaru II de Huascahura del Distrito 

de Ayacucho, Provincia de Huamanga, 

Departamento de Ayacucho 

     

10 

Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial 

para la Institución Educativa N° 351 Santa Isabel de 

Chumbes, Distrito Ocros, Provincia Huamanga - 

Ayacucho. 

     

11 

Construcción Pistas y Veredas en los AA.HH. 

Corazón de Jesús los Olivos, Víctor Altamirano, 

Nueva Esperanza, Altamirano Yánez, María 

Magdalena las Dunas, Santa Teresa, Jesús Nazareno, 

los Vencedores Villa Esperanza y arco Iris, Sector 

Cono Norte de la Ciudad de Ayacucho Provincia de 

Huamanga- Ayacucho. 
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12 

Construcción de Pistas y Veredas Jr. José María 

Eguren Cuadras 1, 2, 3,4 y 5 del Distrito Jesús 

Nazareno Huamanga - Ayacucho. 

         

13 

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y 

Equipamiento de la Institución Educativa Publica N° 

38030 San Martin de Porres de Capillapata, Distrito 

de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga-

Ayacucho 

         

14 
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del 

Archivo Regional Ayacucho - Huamanga Ayacucho 
         

 

 

 Guía de Análisis documental de Ejecución en años  de Obra 

Item 
Proyecto 

Ejecución en años 

1= <25%  2= <50%  3= <75%  4= <100%  5=<100 %         

1 
Construcción del Canal de Riego Ccochaq - 

Huayllay - Región Ayacucho 
     

2 

Construcción de Pistas con Asfalto y Veredas en las 

Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto 

en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto -Huamanga - 

Ayacucho 

     

3 

Implementación del Sistema de Agua Potable, 

Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas  

Residuales de las Localidades de Huascahura, 

Mollepata y Anexos 
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4 

Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de 

Áreas Verdes del Jr. Los Nogales, 29 de Marzo, Los 

Alisos, Los Artesanos, Los Telares y Los Psjs 1,2 y 

3 del AA:HH: complejo Artesanal de Ayacucho 

     

5 

Instalación del Parque de Huayllapampa en el Centro 

Poblado Huayllapampa, Distrito de Pacaycasa 

Provincia de Huamanga Región Ayacucho 

     

6 

Reemplazo de la Infraestructura e Implementación 

del Centro de Salud San Juan Bautista - Microred 

San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga 

Diresa - Ayacucho 

     

7 

Construcción e Implementación de la Institución 

Educativa Pública del Nivel Secundaria Héroes del 

Perú de Rancha, del Distrito de Ayacucho, Provincia 

de Huamanga - Ayacucho 

     

8 

Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Predio del 

Gobierno Regional Ayacucho, Ubicado en el 

Asentamiento Humano Integral Ñahuinpuquio, 

Distrito de San Juan Bautista, Provincia d 

Huamanga, Región Ayacucho 

     

9 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 

Educación Secundaria en la Institución Educativa 

Pública Túpac Amaru II de Huascahura del Distrito 

de Ayacucho, Provincia de Huamanga, 

Departamento de Ayacucho 
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10 

Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial 

para la Institución Educativa N° 351 Santa Isabel de 

Chumbes, Distrito Ocros, Provincia Huamanga - 

Ayacucho. 

     

11 

Construcción Pistas y Veredas en los AA.HH. 

Corazón de Jesús los Olivos, Víctor Altamirano, 

Nueva Esperanza, Altamirano Yánez, María 

Magdalena las Dunas, Santa Teresa, Jesús Nazareno, 

los Vencedores Villa Esperanza y arco Iris, Sector 

Cono Norte de la Ciudad de Ayacucho Provincia de 

Huamanga- Ayacucho. 

     

12 

Construcción de Pistas y Veredas Jr. José María 

Eguren Cuadras 1, 2, 3,4 y 5 del Distrito Jesús 

Nazareno Huamanga - Ayacucho. 

         

13 

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y 

Equipamiento de la Institución Educativa Publica N° 

38030 San Martin de Porres de Capillapata, Distrito 

de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga-

Ayacucho 

         

14 
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del 

Archivo Regional Ayacucho - Huamanga Ayacucho 
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8.4. Anexo 4: Validación de Instrumentos 
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8.5. Anexo 5: Matriz de Consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis  Variable Metodología  

Problema General 

¿Cuál es la relación entre la 

gestión de obras por 

administración directa y la 

situación de los proyectos en la 

fase de inversión en el 

Gobierno Regional de 

Ayacucho, periodo 2014 - 

2017? 

Problema Especifica 

¿Cómo se relaciona la 

capacidad técnica y la situación 

de los proyectos en la fase de 

inversión en el Gobierno 

Regional de Ayacucho, periodo 

2014 - 2017? 

¿Cómo se relaciona la 

capacidad administrativa y la 

situación de los proyectos en la 

fase de inversión en el 

Gobierno Regional de 

Ayacucho, periodo 2014 - 

2017? 

 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la 

gestión de obras por 

administración directa y la 

situación de los proyectos en la 

fase de inversión en el 

Gobierno Regional de 

Ayacucho, periodo 2014 – 

2017. 

Objetivo Especifica  

Analizar la relación entre la 

capacidad técnica y la situación 

de los proyectos en la fase de 

inversión en el Gobierno 

Regional de Ayacucho, periodo 

2014 – 2017. 

Analizar la relación entre la 

capacidad administrativa y la 

situación de los proyectos en la 

fase de inversión en el 

Gobierno Regional de 

Ayacucho, periodo 2014 – 

2017. 

 

Hipótesis General 

Existe relación significativa 

entre la gestión de obras por 

administración directa y la 

situación de los proyectos en la 

fase de inversión en el 

Gobierno Regional de 

Ayacucho, periodo 2014 – 

2017. 

Hipótesis Especifica 

Existe relación significativa 

entre la capacidad técnica y la 

situación de los proyectos en la 

fase de inversión en el 

Gobierno Regional de 

Ayacucho, periodo 2014 – 

2017. 

Existe relación significativa 

entre la capacidad 

administrativa y la situación de 

los proyectos en la fase de 

inversión en el Gobierno 

Regional de Ayacucho, periodo 

2014 – 2017. 

 

 

Variable 1: Gestión de obras 

por administración directa. 

Dimensión 

Capacidad técnica 

Capacidad administrativa 

 

Variable 2: Situación de los 

proyectos en la fase de 

inversión 

Dimensión 

Expediente técnico. 

Ejecución. 

Tipo: 

 Aplicada. 

Nivel:  

Descriptiva – correlacional. 

Diseño:  

No experimental. 

Población 

Los trabajadores encargados de 

las obras 

Muestra 

Los trabajadores encargados de 

las obras 

Técnica 

Observación directa. 

Instrumento  

Lista de cotejo. 
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8.6. Anexo 6: Constancia que acredite la Realización del Estudio 
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8.7. Anexo 7: Galería de Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Revisión de 

documentos en 

gabinete 

 

Coordinaciones sobre 

temas a desarrollar 
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Búsqueda de 

expedientes acervo 

documentario 

 

Revisión de datos en 

expediente técnicos 
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Desarrollo de temas de 

investigación 

 

Revisión de tesis 

documento final 


