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RESUMEN 
 

La investigación presentada a continuación comprendió el análisis, diseño, 

desarrollo e implementación de un Sistema Web para el Proceso de 

Control de Proyectos en el Instituto Peruano de Investigación en Ingeniería 

Avanzada, en donde se identificó al proceso en mención como uno de los 

más críticos y de mayor impacto negativo. 

 

La metodología que se utilizó para el desarrollo del Sistema Web en el 

Instituto Peruano de Investigación en Ingeniería Avanzada es SCRUM, la 

base de datos elegida fue MySQL, el sistema implementado será 

programado en PHP y se establece como tipo de investigación de forma 

Aplicada, así mismo tiene un diseño de investigación Pre– Experimental. 

 

Se obtuvo como resultados que el indicador desviación de plazos obtuvo 

un resultado final de 5,926, y el indicador desviación de costos obtuvo un 

resultado de 9,316, siendo ambos resultados superiores al punto de 

comparación 1,714 obtenido de la tabla TStudent, y encontrándose en la 

zona de rechazo, por lo que se puede afirmar que el sistema web aumento 

el control de plazos y el control de costos en el Instituto de Investigación 

en ingeniería Avanzada. 

 

Finalmente se concluyó que la implementación de un sistema web llevo a 

cifras positivas al proceso de control de proyectos, a través del aumento 

de la desviación de plazos y la desviación de costos. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Sistema web, control de proyectos, desviación de plazos, desviación de 

costos.  
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ABSTRACT 
 

The research presented below includes the analysis, design, development 

and implementation of a Web System for the Project Control Process at the 

Peruvian Institute of Advanced Engineering Research, where the process 

was identified as one of the most critical And the mayor 

 

The methodology used for the development of the system in the Peruvian 

Institute of Advanced Engineering Research is SCRUM, the database 

chosen was MySQL, the system implemented was programmed in PHP 

and was established as a type of research in an Applied way, A Pre-

Experimental Research Design. 

 

It was obtained as results that the deviation indicator of deadlines obtained 

a final result of 5,926, and the indicator of the deviation of costs obtained a 

result of 9,316, reaching results superior to the point of comparison 1,714 

obtained from table TStudent, and being in the zone Of Rejection, so it can 

be said that the web system increase time control and cost control at the 

Advanced Engineering Research Institute. 

 

Finally, it was concluded that the implementation of a web system leads to 

positive figures for the project control process, by increasing the deviation 

of deadlines and the deviation of costs. 

 

KEYWORDS: 

Web system, project control, deviation of deadlines, deviation of costs. 


