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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto tuvo como objetivo realizar el diseño de la infraestructura del nivel 

inicial y primario de la institución educativa N° 82138 del centro poblado de Surual, 

distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, Región la Libertad, debido a que el 

material predominante en dicha institución es el adobe, el cual no es un material calificado 

para una edificación. El diseño de esta investigación fue no experimental transversal, 

descriptivo simple. Para este proyecto se diseñaron 5 módulos de uno y dos pisos, cuya 

ambientación contempló aulas teóricas, un ambiente para biblioteca, sala de computo, 

tópico, dos baterías de servicios higiénicos para varones y mujeres tanto del nivel inicial 

como del primario, incluyendo servicios para discapacitados. Adicionalmente, se presentó 

el diseño de áreas recreativas con gras sintético, graderías, rampas de acceso para 

discapacitados y remodelación del patio de formación principal. Así mismo, se detalló el 

diseño de la estructuración de los cinco módulos tomado a base de ejemplo el modulo “A”, 

el diseño de las instalaciones sanitarias y eléctricas, el estudio de impacto ambiental y, 

finalmente, se presentó el presupuesto o costo total del proyecto que ascendió a 

5,776,270.84 nuevos soles. Finalmente, el proyecto cumplió con las normas técnicas 

peruanas de diseño y las especificaciones del ministerio de educación y vivienda. 

 

Palabras clave: Diseño, servicio educativo, instalaciones, impacto ambiental, presupuesto. 
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ABSTRACT 

 

The following project had as objective to carry out the design of the infrastructure of the 

initial and primary level to N ° 82138 educational institution of the populated center of 

Surual,  Huamachuco district, Sánchez Carrión province, La Libertad Region. The research 

design was not experimental transversal, simple descriptive, for this project 5 modules of 

one and two floors were designed, whose setting contemplated theoretical classrooms, an 

environment for library, computer room, topical, two batteries of hygienic services for men 

and women to both initial and primary levels, including services for disabled. 

Additionally,it was presented the design of recreational areas with synthetic grasses, 

bleachers, access ramps for the disabled and remodeling to formation yard. Likewise, was 

itemize the design the structuring about five modules, based on the example of the "A" 

module, the design to sanitary and electrical installations, the study about environmental 

impact and, finally, it was presented  the cost about budget or total of the project that 

amounted to 5,776,270.84 nuevos soles. Finally, the project complied with the Peruvian 

technical norms of design and the specifications of the Ministry of Education and Housing. 

 

Keywords: Design, educational service, facilities, environmental impact, budget. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática. 

 

Realidad nacional 

Al hablar de educación nos conduce a echar una mirada a nuestra realidad nacional 

en cuanto a educación, y si miramos aún más lejos nos enfocaremos en las 

condiciones en las que reciben sus clases los niños de la sierra del Perú, 

encontrándonos con carencia en infraestructura educativa, privándolos de beneficios 

(talleres, salas de computo, bibliotecas, entre otros) que si reciben los alumnos de las 

grandes ciudades. 

 La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país, sin 

embargo, nos es casualidad que catorce de cada cien estudiantes del periodo escolar 

abandonen sus centros de estudio por diversos motivos, según RPP en 2016. 

Realidad regional 

El centro poblado Surual perteneciente al distrito de Huamachuco tiene un 

aproximado de 200 viviendas, el cual cuenta con la Institución Educativa 82138 

creada en el año 2003, teniendo años de servicio a la educación del nivel primario, 

forjando futuras generaciones de éxito y con valore humanitarias. A la actualidad la 

Institución Educativa, cuenta con un total de 130 alumnos entre los dos niveles.  

El diseño de este proyecto surge ante la necesidad de contar con una infraestructura 

educativa del nivel inicial y primario, ya que a la fecha el Centro Poblado Surual 

cuenta con una infraestructura educativa poco implementada y en pésimo estado para 

utilizarse como un centro educativo público. Las aulas para el nivel primario son de 

adobe y cuenta con 3 aulas las cuales se observa grietas en las paredes, el techo es de 

material de eternit, pintura en mal estado, pizarras antiguas, entre otros. En cuanto al 

nivel inicial cuenta con un cuarto que es emprestado por un morador para utilizarse 

como aula donde los más pequeños que tienen entre 4 y 5 años reciben las primeras 

lecciones de educación. 

Enfocándonos en el área donde se preparan los alimentos se pude visualizar lo 

siguiente: las paredes son de tapial y no están tarrejeadas, el techo de material de teja 
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además no cuenta con un cielo raso, siendo perjudicial al momento de preparar los 

alimentos de los estudiantes y atentando con la salud de los alumnos. 

Viéndose los padres en la penosa necesidad y en la obligación de registrar a sus hijos 

en caseríos aledaños (Rodeo pampa, Pallar Alto, Vaquería con la finalidad de darles 

un mejor nivel de educación, obligando que los alumnos tengan que caminar más de 

dos horas hasta llegar a sus instituciones educativas. Es necesario mencionar que 

debido a la distancia y al tiempo de recorrido la mayoría de alumnos tienen 

problemas de concentración y cansancio, algunos faltan a clase y otros dejan de 

estudiar debido a la imposibilidad de realizar el recorrido a las Instituciones aledañas.  

El servicio educativo que brinda la institución educativa del Nivel primaria, es 

deficiente en cuanto estructura adecuada y a equipamiento. Así mismo se carece de 

algunos ambientes para desarrollar algunas actividades, estas dificultades se 

manifiestan a través de: Carencia de auditorio, espacios recreativos y sociales, 

biblioteca, entre otras. Por lo expuesto, se propone el diseño de dicha institución para 

lo cual se realizará los siguientes estudios: Estudios topográficos, estudios de 

mecánica de suelos, diseño estructural, diseño sísmico, estudio de impacto ambiental 

y análisis de costos del proyecto. 

1.1.1. Aspectos generales 

 

Reseña histórica de del centro poblado de Surual 

El centro poblado de surual es un pueblo al norte del Perú a 82 Km de 

Huamachuco distrito de Sánchez Carrión en la Región de La Libertad, situada 

a una altitud de 3580 msnm en la vertiente oriental de la Cordillera de los 

Andes. Su principal fuente de producción y abastecimiento que se dedican los 

moradores del centro poblado surual es a la agricultura siendo su principal 

ingreso la venta de los frutos resultantes de sus cosechas.  

 

Ubicación geográfica  

Los caseríos aledaños que rodean al centro poblado de surual están ubicados a 

más de 3500 msnm, pertenecientes a la región quechua, según la tipificación de 

regiones de Perú de Pulgar Vidal, con clima caluroso entre los meses de julio a 

octubre y clima lluvioso entre enero a marzo (Cuadro). 
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Cuadro 1: Ubicación geográfica de los distritos de la provincia 

Distrito 
Coordenadas Altitud Región 

Categoría 
E N (msnm) natural 

Pampatac 176370 9138640 3380 Quechua Pueblo 

sigis 178380 9142660 3420 Quechua Pueblo 

Surual 176900 9142375 3580 Quechua Pueblo 

Pallar Alto 180390 9144670 3580 Quechua Pueblo 

Corrales 176370 9146680 3600 Quechua Pueblo 

Rodeo pampa 175365 9144670 3480 Quechua Pueblo 

Vaqueria 175300 9140650 3580 Quechua Pueblo 

 

 

Límites 

El centro poblado de surual perteneciente al distrito de Huamachuco provincia 

de Sánchez Carrión, está rodeado por demás caseríos aledaños cuyos límites 

son: 

   Norte                                  : Corrales 

   Sur                                      : Sigis 

   Este                                    : Rodeo pampa 

   Oeste                                  : Pallar alto 

 

Extensión  

La superficie territorial del departamento de La Libertad, tiene una extensión 

superficial de 25,495.42 Km2, dentro de ella se encuentra la provincia de 

Sánchez Carrión con una extensión territorial de 2,486.38 Km2, según INEI, 

ocupando el quinto lugar de extensión superficial al interior del departamento. 

 

Topografía  

La topografía propia de la serranía peruana es accidentada, en este destacan la 

cordillera accidental de los andes de donde se desprenden los cerros más 

próximos a Huamachuco llegando así la ubicación del centro poblado de surual 

que por estar ubicado en las faldas de un cerro su topografía es catalogada 

como axidentada. 
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Clima  

En la sierra del Perú los climas se pronuncian a gran escala es así que a 

continuación se describe los climas más pronunciados en la serranía de 

Sánchez Carrión. 

 Invierno: la temporada de invierno en la sierra Liberteña se presenta 

durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y la mitad del mes de Abril 

trayendo consigo gran intensidad de tormentas. Cuando la costa del Perú 

atraviesa por la estación de verano. 

 Verano: el verano más pronunciado en la sierra liberteña se Pronuncia 

durante los meses de Abril, Mayo, Junio y mediados de Julio. 

 Primavera: la primavera representando el 22.54% de la provincia, que 

corresponde a los bosques y montes cercanos al Marañón, se presenta 

durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre. 

 Otoño seco: Semifrío, húmedo, que predomina en el montano bajo tropical 

el otoño representa una variación bastante pronunciada en cuanto a los 

cambios bruscos de temperatura durante el día con la noche. 

 

Vías de comunicación  

El centro poblado de Surual está ubicado a una distancia aproximada de 82 

Km. de la ciudad de Huamachuco, La Ruta que parte des de Huamachuco, es 

considerada una ruta de tráfico vehicular durante las 24 horas del día, hasta el 

desvió de Yanac además considerada como una ruta segura por el poco tiempo 

de funcionamiento de sus pistas asfaltadas. El tiempo de viaje es de 1.5 horas, 

durante el recorrido se aprecian lindos paisajes y pueblos de cultura bien 

marcada. 

 

1.2. Trabajos previos 
 

Para la realización del este proyecto se cuenta con información de estudios anteriores 

en la Región La Libertad y/o Bibliografía donde muestran experiencias de la 

aplicación del Diseño Estructural para este tipo de proyectos, así como también 

temas de investigación similares de tesistas de la carrera de ingeniería civil de la 

universidad Cesar Vallejo, los cueles serán nombrados a continuación: 
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Vera (2017) en su tesis Diseño del mejoramiento y ampliación del servicio educativo 

de nivel superior del instituto público ISTP Huamachuco del distrito de 

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento la Libertad, tuvo como 

objetivo realizar el diseño del mejoramiento y ampliación del servicio educativo de 

nivel superior del instituto público ISTP Huamachuco. Utilizó el método 

cuantitativo, tipo descriptivo simple, diseño no experimental cuya población 

comprendió el área de estudio donde se pretendió realizar el proyecto. Se obtuvo 

como resultados el diseño de la infraestructura educativa que comprende, aulas 

teóricas, laboratorios de cómputo y enfermería, tópico, una batería de servicios 

higiénicos y mantenimiento de losa deportiva contribuyen con la mejora de la calidad 

educativa. Se concluyó que el diseño del mejoramiento y ampliación del servicio 

educativo del nivel superior del instituto público ISTP Huamachuco cumple con los 

requisitos y parámetros que establece el reglamento nacional de edificaciones. 

 

Gutiérrez y Alva (2016), en su tesis: Diseño estructural de la remodelación de la 

Institución Educativa Pública Militar Gran Mariscal Ramón Castilla de la ciudad de 

Trujillo – Región la Libertad, tuvieron como objetivo realizar el diseño estructural de 

la remodelación de la institución educativa pública militar gran Mariscal Ramón 

Castilla. Utilizaron el método cuantitativo, tipo descriptivo simple, diseño no 

experimental con una población beneficiada de 500 cadetes registrados. Se obtuvo 

como resultado el diseño de la infraestructura que comprende, auditorio, coliseo, 

biblioteca, 3 módulos de aulas, cuadra de hombres y mujeres, sum capilla, museo, 

estacionamiento, etc. concluyeron lo siguiente: El diseño estructural de la 

remodelación de la Institución Educativa Publica Militar Gran Mariscal Ramón 

Castilla cumple con lo estipulado por las Normas y Reglamentos Peruanos. 

 

Benedetti (2015), en su tesis: Complejo educativo para el desarrollo comunitario de 

Pachacutec – Ventanilla, para optar el título de ingeniero civil. Da a conocer el 

proyecto de un Complejo Educativo resaltando que actualmente el sistema educativo 

en el Perú nos muestra una arquitectura convencional, es decir, en la propuesta de 

espacios privados predomina la intención de encerrar toda esta arquitectura con un 

cerco perimétrico, no aprovechando el exterior, desaprovechando la oportunidad de 



    

19 
 

planteamientos urbanos integradores que enriquezcan la zona de trabajo. Lo expuesto 

anteriormente se tomó en cuenta para el diseño arquitectónico del Institución 

Educativa 80138 Surual, el cual se ve reflejado en la propuesta de un área disponible 

para la interacción social entre las personas del medio circundante aledaño. 

 

Según  Errera & Zabaleta (2014), en su tesis: Diseño del local para la I.E. N° 80256 

Cesar Vallejo en los niveles de inicial, primaria y secundaria del centro poblado de 

Lluin, distrito de Mache, provincia de Otuzco – región La Libertad, tuvieron como 

objetivo desarrollar el diseño del local para la I.E. N° 80256 con el fin de determinar 

si esta cumple con la norma sismo resistente, de concreto armado y albañilería 

teniendo en cuenta la calidad y los costos de los materiales con los que se dispone en 

la zona. La técnica que uso para determinar la información pertinente para el diseño, 

fue la observación, cuyos resultados se ve reflejado en los planos de arquitectura, 

estructura, instalaciones sanitarias y eléctricas. La conclusión a la que llegan estos 

autores es que: el diseño de la estructura de la institución educativa satisface las 

condiciones y parámetros del reglamento nacional de edificaciones, sin embargo, los 

materiales no cumplen con las especificaciones normativas. Este estudio nos muestra 

que los materiales empleados para la construcción, varían en cuanto a resistencia, 

ductilidad, capacidad portante, en el caso del concreto, y resistencia a la fluencia en 

el caso del acero, por lo que se recomienda utilizar valores conservadores de dichos 

parámetros. 

 

Herrera y Zabaleta (2014) en su tesis: Diseño del local para la I.E. N° 80256 César 

Vallejo en los niveles de inicial, primaria y secundaria del centro poblado de Lluin, 

distrito de Mache, provincia de Otuzco – región la Libertad, tesis para obtener el 

grado de bachiller en la Universidad Cesar Vallejo, tuvieron como objetivo 

elemental, desarrollar el diseño del local para la I.E. N° 80256 Cesar Vallejo. 

Utilizaron el método cuantitativo, tipo descriptivo simple, diseño no experimental 

considerando una población estudiantil de 600 alumnos beneficiados 

aproximadamente, según información obtenida por encuesta. Se obtuvo como 

resultado el diseño de 2 módulos de aulas, losa deportiva, patio de formación y zona 

de servicios generales. Concluyo que el diseño del local para la I.E. N° 80256 César 
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Vallejo cumple con la norma sismo resistente, de concreto armado y albañilería 

teniendo en cuenta la calidad y los costos. 

 

 
Municipalidad Sánchez Carrión (2014), el presente proyecto, aprobado y ejecutado, 

Ampliación de la infraestructura educativa de la I.E. N° 82055 caserío de Cahuadan, 

Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad, da a conocer los parámetros necesarios 

para llevar a cabo una ampliación, cuya estructura sea de calidad. El proyecto 

muestra la incorporación de aulas adicionales y de una batería de servicios 

higiénicos, cabe resalta la importancia del plan realizado para la ejecución del 

proyecto, puesto que comprende un comienzo y un control diferente a un proyecto 

que se realiza desde cero.  

 

Fernández & Chilca. (2014), en su tesis: Estudio estructural y diseño en concreto 

armado del centro pre – universitario municipal de Trujillo, tuvieron como propósito 

principal la investigación de criterios importantes del análisis y diseño del concreto 

reforzado, enfocado principalmente en la propuesta arquitectónica de un edificio de 8 

pisos para la Academia Municipal de Trujillo. Los parámetros giran en torno al 

diseño de concreto armado y del análisis estructural de edificaciones, siendo útiles 

las normas E.060 y E.030 respectivamente. El diseño contempla una estructura de 

concreto armado con muros de corte y de albañilería. De esta tesis se adopta un 

criterio para determinar el factor de resistencia que se propone en la norma E.030, 

pero que sin embargo no se hace mención de un sistema combinado de muros de 

albañilería con pórticos de concreto. 

 

Iparraguirre (2013), en su tesis: Diseño del local para la I.E N° 80278 – San Miguel 

en los niveles de primaria y secundaria en el caserío de Coina, distrito de Usquil, 

Provincia de Otuzco – La Libertad tesis para obtener el grado de bachiller en la 

Universidad Cesar Vallejo, Tuvo como objetivo crear el diseño para la I.E N° 80278 

– San Miguel en los niveles de primaria y secundaria. Utilizó el método cuantitativo, 

tipo descriptivo simple, diseño no experimental considerando una población de 450 

alumnos aproximadamente según datos de encuestas. Se obtuvo como resultado el 

diseño de aulas, losa deportiva, comedor, ambiente de dirección y área de servicios 
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higiénicos. Se concluyó que el diseño del local para la I.E N° 80278 – San Miguel 

cumple de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones y las normas sismo 

resistentes.  

 

 
Municipalidad Sánchez Carrión (2013) en el proyecto: “Ampliación de la 

infraestructura educativa de la I.E. N° 80162 caserío de Culicanda – Huamachuco, 

Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad”, El objetivo de este proyecto fue 

contribuir al desarrollo de la calidad educativa, proponiendo más ambientes y 

equipamiento moderno, propias de la nueva generación, Se presenta una ampliación 

de una institución ubicado en el caserío de Puente Piedra, en el cual se incorporan 

más ambientes para nivel primario y secundario como: 06 aulas teóricas, 01 ambiente 

para biblioteca, una sala de usos múltiples y una batería de servicios higiénicos. 

Finalmente concluye que la realización de esta ampliación si contribuye con la 

mejora de la calidad educativa, no directamente, pero sin embargo es un factor muy 

importante para que los alumnos puedan desenvolverse adecuadamente. 

 
Ojeda & Romero (2013), en su tesis: Diseño definitivo de la infraestructura de la I.E. 

Miguel Grau Seminario N° 10165, distrito de Morrope, provincia de Lambayeque – 

departamento de Lambayeque, muestran la investigación realizada y detallada con el 

fin de diseñar y mejorar la calidad de los espacios educativos de I.E. Miguel Grau 

Seminario. Presenta un mejoramiento de los ambientes existentes y una ampliación, 

incorporando más espacios de aprendizaje y ambientes de administración. Los 

resultados obtenidos se muestran en los planos y el análisis de costos del proyecto. 

Concluye que el diseño se basó únicamente en la normativa del reglamento nacional 

de edificaciones. 

 
Vásquez & Zarate (2007), en su tesis: Diseño integral del IESTP Víctor Raúl Haya 

de la Torre del distrito de Mache, Trujillo – La Libertad tesis para obtener el grado 

de bachiller en la Universidad Cesar Vallejo, tuvieron como objetivo El diseño de un 

local con fines educacionales de estudiantes de nivel superior. Utilizaron el método 

cuantitativo, tipo descriptivo simple, diseño no experimental cuya población 

comprendió el área de estudio donde se pretendió realizar el proyecto. Se obtuvo 

como resultados el diseño de la infraestructura educativa que comprende, aulas 
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teóricas, área para laboratorios, tópico, una batería de servicios higiénicos y centro de 

esparcimiento y recreacional. Concluyo los siguiente que el diseño integral del 

Instituto Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Mache se detallan los métodos 

empleados en el estudio de topografía, mecánica de suelos, diseño estructural y 

análisis de costos. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 
 

Para la elaboración del proyecto de investigación se tomó en cuenta la siguiente 

información: 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma A.010 condiciones 

generales de diseño”. Lima – 2015 

Esta norma establece los requisitos y criterios mínimos de diseño arquitectónico 

(RNE, 2015, p.242). 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma A.040 Educación”. 

Lima - 2015 

Establece las características y requisitos que debe tener las edificaciones de uso 

educativo para lograr condiciones de habitabilidad y seguridad. (RNE, 2014, p.268). 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma E.020 Cargas” Lima 

- 2015 

Establecen las condiciones de carga de una estructura y los tipos de carga por 

gravedad a los que son sometidas la edificación según la región en la que se 

encuentren. (RNE, 2015, p.374). 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma E.030 Diseño 

sismorresistente”. Lima - 2016 

Esta norma establece las condiciones mínimas para que las edificaciones diseñadas 

según su requerimiento tengan un comportamiento sísmico, es decir que ante un 

evento extremo se pueda evitar pérdidas de vida, asegurar la continuidad de los 

servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad, etc. (RNE, 2016, p.382). 
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REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma E.050 Suelos y 

cimentaciones”. Lima - 2015 

El objetivo de esta norma es establecer los requisitos de estudios de mecánica de 

suelos (EMS), con fines de cimentación y otras obras las que son indicadas en esta 

norma (RNE, 2015, p.402). 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma E.060 Concreto 

armado”. Lima - 2009 

Esta norma establece los requisitos mínimos para el análisis y diseño de elementos 

estructurales de concreto armado y concreto simple (RNE, 2009, p.422). 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma E.070 Albañilería”. 

Lima - 2009 

Establece las condiciones mínimas para el análisis, diseño, la construcción y el 

control de calidad de las edificaciones de albañilería confinada y armada (RNE, 

2009, p.518). 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma IS.010 Instalaciones 

sanitarias para edificaciones”. Lima - 2014 

Esta norma contiene los requisitos mínimos para el diseño de las instalaciones 

sanitarias para edificaciones en general (RNE, 2014, p.639). 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma EM.010 

Instalaciones eléctricas interiores”. Lima – 2015 

Esta norma condiciona las instalaciones eléctricas correspondientes desde el punto de 

acometida hasta los puntos de utilización (RNE, 2015, p.663). 

 

Delgado Contreras, Genaro. Costos y Presupuestos en Edificaciones. Lima- 2012. 

Proceso Constructivo de una Edificación de dos niveles para realizar el Presupuesto 

y cuantificar la cantidad de insumos necesarios (Delgado, 2012, p.50). 

 

Ramos Salazar, Jesús. Obras de Instalaciones Sanitarias en la Construcción. 2005.  
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Capítulo VII Diseño de Instalaciones Sanitarias, Guía para el Diseño y Ejecución de 

Obras Sanitarias, contiene los requisitos mínimos para el diseño de las Instalaciones 

Sanitarias en Edificaciones teniendo en cuenta la calidad y la cantidad en el Sistema 

de Agua y la protección de personas y propiedad (Ramos, 2005, p.34). 

 

 

 

 

1.4. Formulación del Problema 
 

¿Qué criterios técnicos y normativos se debe considerar para el diseño de la 

infraestructura del nivel inicial y primario de la Institución Educativa   N° 82138 del 

centro poblado de Surual, distrito de Huamachuco? 

1.5. Justificación del estudio 
 

Este proyecto nace ante la necesidad de los pobladores del centro poblado de surual 

de contar con una infraestructura segura y con ambientes adecuados para el 

funcionamiento de la Institución Educativa N° 82138.Además, la necesidad de contar 

con una infraestructura adecuada donde los alumnos puedan asistir a clases sin tener 

que hacer esfuerzos sobre humanos y puedan disfrutar de una escuela completa. Sin 

embargo, la deficiencia de infraestructura con la que se cuenta actualmente, 

conllevaba a tener que caminar por horas a caseríos aledaños donde su 

infraestructura educativa es mejor.  

Técnico Económico: 

El principal ingreso económico de los moradores del centro poblado Surual es la 

agricultura, los cuales hacen lo posible por educar a sus menores hijos con la 

finalidad de que ellos alcancen mejores logros en su vida, por ende, brindándoles una 

mejor infraestructura educativa contribuye en la educación tanto de alumnos como a 

la creación de una escuela para padres. 

Ambiental: 

Con el diseño de este proyecto se pondrán en práctica las mejoras ambientales, 

aprovechando al máximo los recursos naturales de la naturaleza en beneficio de la 

I.E. logrando un impacto positivo, y a la vez incentivar en los jóvenes buenas 

prácticas ambientales. 

Salud: 
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El diseño de esta nueva infraestructura educativa apostara por contar con servicios 

higiénicos adecuados para alumnos y docentes, así mismo con un comedor cómodo y 

acondicionado. Priorizando la calidad de vida y salud para con los estudiantes. 

Educación: 

Contar con el diseño de una moderna y adecuada infraestructura educativa mejora 

ampliamente la calidad de aprendizaje, proponiendo una enseñanza de calidad, 

ambientes bien equipados, y estructuras de calidad propias de la nueva generación. 

Desarrollo Humano: 

El desarrollo humano viene de la mano de una buena educación, y esta a su vez de un 

servicio educativo de primera. Comprendiendo a si la creación de un entorno en el 

que los estudiantes puedan desarrollar su máximo potencial. 

 

1.6. Hipótesis  
 

La hipótesis es implícita y se evidencia con los resultados obtenidos de los estudios 

del proyecto: Estudios topográficos, diseño arquitectónico, estudio de suelos, diseño 

estructural, diseño de instalaciones sanitarias y eléctricas y estudios de impacto 

ambiental. 

1.7. Objetivos 
 

1.7.1. Objetivo General 
 

Realizar el diseño de la infraestructura del nivel inicial y primario de la 

Institución Educativa N° 82138 del centro poblado de Surual, distrito de 

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 
 

 Realizar el levantamiento topográfico de la zona de estudio para 

determinar su orografía. 

 Realzar el diseño arquitectónico teniendo en cuenta las normas y 

reglamentos vigentes. 

 Realizar el estudio de mecánica de suelos teniendo en cuenta las normas y 

reglamentos vigentes. 

 Realizar el diseño estructural con fines de realizar un análisis sísmico. 

 Realizar el diseño de instalaciones sanitarias. 
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 Realizar el diseño de instalaciones eléctricas y ductos para data. 

 Realizar el estudio de impacto ambiental con fines de mitigación. 

 Determinar los metrados y costos del proyecto.
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II. METODOLOGÍA  

 

2.1. Diseño de investigación  
 

El diseño de este proyecto utilizado fue no experimental transversal, descriptivo 

simple, de modo que el esquema a utiliza es el siguiente: 

 

M: Lugar donde se realizó el estudio y la cantidad de población beneficiada. 

O: Datos obtenidos del lugar de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M o 
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2.2. Identificación de Variables, Operacionalización  

Variable Dimensiones Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores ( Unidades) Unidades Escala de medición 

Diseño de la 

Infraestructura 

Educativa del 

nivel inicial y 

primario de la 

Institución 

Educativa Nº 

82138 del 

centro poblado 

de Surual 

levantamiento 

topográfico 

Consiste en realizar una topografía 

de un lugar determinado 

Delimita y dibuja  las estructuras 

existentes dentro del terreno. 

Levan. Planimétrico m De razón 

Levan. Altimétrico m De razón 

Diseño arquitectónico 
Proceso creativo encausado hacia 

una meta determinada 

Diseño de planos teniendo en cuenta los 

aspectos técnicos y normativos 

Área libre m2 De intervalo 

Área techada m2 De intervalo 

Predimencionamiento m De intervalo 

Estudio de mecánica de 

suelos 

Establece requisitos para obras de 

estructuras civiles 

Comprende todos los estudios realizados 

en laboratorio para el diseño de las 

cimentaciones de la estructura 

Análisis Granulométrico % De intervalo 

Cont. De Humedad % De intervalo 

Peso Específico Kg/cm3 De razón 

Límites de Atterberg % De intervalo 

Per. Estratgr. Del Suelo m De razón 

Capacidad Portante Kg/cm2 De razón 

Diseño Estructural 

Se encarga de investigar que 

puede ofrecer un material y sus 

características 

Consiste en el diseño de los cimientos 

expuestos a cargas Horizontales y 

Verticales 

Esfuerzos cortantes KN De razón 

Momentos Flectores  KN-m De razón 

Envolvente KN-m De razón 

Dimen. De elementos E. cm,m De intervalo 

Fijación de acero mm2 De intervalo 

Diseño de Instalaciones 

Eléctricas 
Cables eléctricos y canalizaciones 

Diseño de conjunto de circuitos 

eléctricos que tienen como objetivo dotar 

de Energía Eléctrica 

Potencia Watt De razón 

Voltaje Volt De razón 

Punto de luz und De razón 

Punto de tomacorriente und De razón 

Diseño de Instalaciones 

Sanitarias 

Proporciona agua y retira aguas 

negras y pluviales 

Diseño de la red de agua y desagüe en el 

interior de la edificación. 

Diámetro plg De intervalo 

Velocidades m/s De intervalo 

Caudales m3/s De intervalo 

Potencia Hp De intervalo 

Estudio de Impacto 

Ambiental 

Es el instrumento básico para 

obras de requieren licencia 

Alteración en la línea de base ambiental, 

pueden ser positivos o negativos 

Análisis de impacto 

ambiental 
(-) ó (+) Nominal 

Costos y Presupuestos 

Conocimiento preciso de las 

diferentes tareas que participan del 

presupuesto 

Determinará de acuerdo al metrado el 

costo parcial del proyecto en planeación 

Metrados und,ml,m2,m3,gl,etc De intervalo 

Análisis de Costos 

Unitarios 
S./ De intervalo 

Gastos Generales S./ De intervalo 

Formulas Polinómicas % De intervalo 

Presupuestos S./ De intervalo 
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2.3. Población y Muestra 

 

La Población es el área comprendida por la zona de estudio diseño de la 

infraestructura del nivel inicial y primario de la Institución Educativa N° 82138 del 

centro poblado de Surual, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 

región La Libertad. En este proyecto la muestra es la población. 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

 

Para el presente proyecto se empleó el método de observación directa y recopilación 

de información del estado actual de la estructura.  

 

Técnicas 

 Observación y recopilación de información del estado actual. 

 Levantamiento Topográfico 

 Estudio de Mecánica de Suelos. 

 Procesamiento de información y estadística. 

 Uso de software: Civil 3D, AutoCAD, Excel, etc. 

 

Equipos topográficos 

 Estación Total (TOPCON) 

 GPS Navegador 

 Prismas 

 Winchas 

 Radio 

Instrumentos para estudio de Suelos 

 Tamices 

 Horno 

 Desecadores 

 Balanza Electrónica 
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Equipo de Oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara Fotográfica 

 Calculadora de bolsillo 

Fuentes 

 Libros y tesis publicadas. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE-2014) 

 Reglamento del ACI (American Concret Institut) 

 Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitación Urbana 

 Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) 

  

2.5. Métodos de análisis de los Datos 

 
Se hiso uso de los Software Civil 3D 2014, AutoCAD 2018 y ETABS versión 

16.2.0. Para procesar los datos que se obtuvieron del levantamiento topográfico, 

procedimientos de cálculo y uso de programas. Para la realización del presupuesto 

que se obtendrá al final, se hace uso del programa S10 presupuestos 2005. 

2.6. Aspectos Éticos 

 

El tesista se compromete que la información obtenida y recolectada en campo, como 

en laboratorio sean los más veraces. Así mismo la información que se brinde al 

finalizar el presente proyecto será confiable y fundamentada en las diversas teorías 

de estudio que aplique para cada caso. 
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III. RESULTADOS 
 

3.1. Estudios topográficos 

3.1.1. Objetivo del estudio topográfico 

El objetivo principal para realizar el estudio topográfico de este proyecto fue 

con la finalidad de determinar el área perimetral del terreno, definir las 

inclinaciones y para determinar la posición relativa de lugar (E = 176900; N = 

9142375, 3580 msnm) En este proyecto tuvo lugar el levantamiento 

planimétrico y altimétrico, el cual se realizó utilizando instrumentos 

sofisticados como: la Estación total, Prisma, GPS navegador, entre otros. Para 

el desarrollo se consideró tres fases muy importantes de trabajo: 

 Estudios preliminares  

 Reconocimiento de la zona en estudio 

 Descripción de la estructura existente  

 

3.1.2. Estudio de las zonas adyacentes 

La información obtenida de construcciones en lugares cercanos al proyecto fue 

de gran utilidad, ya que estos nos brindaron ciertos parámetros técnicos y 

normativos, de los cuales pudimos tomar referencia para iniciar nuestra propia 

investigación. Se pueden destacar los siguientes aspectos a tratar de las zonas 

adyacentes a la del proyecto en estudio: 

 Posibles problemas con las tormentas y cambios bruscos en el tiempo. 

 Capacidad portante del suelo. 

 Si es necesario proteger la cimentación ante agentes capaces de 

deteriorarla. 

 Consideraciones para el uso de material adecuado a la zona. 

 

3.1.3. Trabajos realizados 

3.1.3.1. Reconocimiento del terreno 

Para el reconocimiento del terreno fue necesario considerar un plan de visita 

de campo el cual se dio inicio con una comunicación vía celular con el 

agente municipal del centro poblado de Surual, acordando fecha y hora de 

encuentro en el lugar de estudio. Una vez en el lugar donde se proyectó el 
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proyecto se procedió a realizar un sondeo del lugar, con la finalidad de 

obtener información valiosa para la realidad problemática y a través del 

método de la observación directa se tomaron apuntes de los servicios con 

los que cuenta el centro poblado así mismo se tomó datos de la estructura, 

situación en la que se encuentra; la topografía en términos generales, el tipo 

de suelos; búsqueda de información, como mapas topográficos, estudios de 

zonas adyacentes, etc.  

 

3.1.3.2. Estudio de mapas disponibles en la zona 

Para la recopilación de la información necesaria de la zona a estudiar previa 

al reconocimiento en el propio terreno, nos ayudamos de mapas geológicos, 

planos topográficos, que nos proporcionó la Municipalidad provincial de 

Sánchez Carrión, cuya sede se encuentra dentro de la ciudad de 

Huamachuco. Cabe decir que se hicieron las verificaciones respectivas con 

respecto a la topografía. Entre cierta información proporcionada por la 

entidad, se resalta lo siguiente: 

 Mapas topográficos. La escala habitual es de 1:50000. 

 Mapas geológicos. La escala habitual es de 1:50000.  

 Documento de información general y cultural: PLANEFA-2017 

 

3.1.3.3. Observación directa del terreno. 

Para determinar el tipo de reconocimiento a llevar a cabo en base a la 

información previa obtenida, fue muy conveniente efectuar una visita de 

exploración al terreno. Para este caso, se realizó 3 visitas técnicas en 

compañía de los beneficiados y de un topógrafo, en las cuales se obtuvieron 

datos que se detallan a continuación: 

 Topografía general del lugar. 

 Actividad geomorfológica (desprendimientos, escarpes, cavidades, 

terrazas, presencia de depósitos sedimentarios, etc.) 

 A floraciones de roca, trincheras, caminos, ríos. 

 Estratigrafía, puntos de agua y vegetación. 

 Conducciones eléctricas y de agua 
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 Observación de estructuras dañadas en la zona e identificación de sus 

causas. 

 Posibilidad de recoger alguna muestra de terreno. 

3.1.3.4. Trabajo de campo 

El trabajo de campo consistió en la toma de datos y el levantamiento 

topográfico de la zona en estudio, esto se realizó con la ayuda de la estación 

total, procediendo a tomar puntos de referencia (UTM WGS84), que en este 

caso fue solo uno ubicado en el centro de la Institución Educativa 82138, a 

partir de allí se realizó una poligonal cerrada de cuatro estaciones, y 

finalmente se procedió a realizar el levantamiento de toda la estructura 

existente. 

Los instrumentos y equipos utilizados en campo fueron: Estación total, Dos 

prismas, GPS Navegador, Wuincha. 

 

3.1.3.5. Trabajos de gabinete 

El trabajo de gabinete consistió en el procesamiento de la información 

recopilada a partir del trabajo realizado en campo, esto consistió en pasar a 

programas como Excel y AutoCAD los puntos y medidas tomadas con la 

estación total. Los resultados de este trabajo se muestran en los diferentes 

planos: 

 Plano de levantamiento topográfico 

 Plano de ubicación y Localización  

 Plano de calicatas  

 Plano de estructura existente 

 Plano de arquitectura 

 Plano de cimentaciones 

 Plano de estructuras 

 Plano de instalaciones eléctricas y sanitarias 
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3.1.3.6. Clasificación de la topografía 

Cuadro 2: Clasificación según condiciones orográficas 

Condiciones Orográficas 

Tipo I% Topografía 

1 0% - 10% Llana 

2 10% - 50% Ondulada 

3 50% - 100% Accidentada 

4 100% - mas Muy Accidentada 

Fuente: Diseño Geométrico de Carreteras 2008 

 

Debido a que las pendientes del terreno oxilan entre 19° y 20° se tiene una 

topografía ondulada. 
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3.2. Arquitectura 

3.2.1. Generalidades 

3.2.1.1. Nombre de la obra  

“Diseño de la infraestructura del nivel inicial y primario de la Institución 

Educativa N° 82138 del centro poblado de Surual, distrito de Huamachuco, 

provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad” 

 

3.2.1.2. Localización  

La I. E. 82138 se encuentra ubicado (E = 176900; N = 9142375) en el centro 

poblado de Sural a una altura de 3580 m.s.n.m. con una distancia de 80 km 

aproximadamente de la ciudad de Huamachuco provincia de Sánchez 

Carrión  

 

3.2.1.3. Capacidad. 

Este proyecto está diseñado para albergar 250 alumnos entre los dos niveles, 

iniciales y primarios, además de contar con áreas para personal docente y 

administrativo. 

 200 alumnos en el nivel primario 

 50 en el nivel inicial 

 10 personal docente 

 6 personal administrativo  

 

3.2.2. Localización y límites  

La I. E. 82138 se encuentra ubicado en el centro poblado de Surual dela ciudad 

de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento La Libertad. 

Colindando por el sur con la carretera que conduce a Huamachuco y por los 

demás lados con propiedades de terceros 

 

3.2.3. Infraestructura de servicios existentes 

3.2.3.1. Agua. 
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En la actualidad la I. E.  Nº 82138 cuenta con el suministro de agua la cual 

es proveniente de la red pública del centro poblado, ya que este proyecto de 

agua fue aprobado y ejecutado con anterioridad por ser beneficioso y de 

gran necesidad para los pobladores. 

3.2.3.2. Desagüe. 

En la actualidad el centro poblado no cuenta con un sistema de 

alcantarillado de debido a la topografía y la distribución de las viviendas en 

el lugar, por lo que hacen uso de un vio digestor el cual recolecta y da 

tratamiento a las aguas servidas provenientes de los servicios higiénicos que 

a la fecha cuenta.  

 

3.2.3.3. Servicio eléctrico. 

La energía eléctrica es proporcionada por la red de la Empresa Eléctrica 

HIDRANDINA proveniente desde la ciudad de Huamachuco. 

 

3.2.4. Descripción de arquitectura existente 

Con respecto a la estructura existente de la I.E. N° 82138 es una construcción 

en el cual predomina el material de adobe, compuesto por dos módulos, cuya 

distribución de los ambientes se detalla a continuación: 

 

3.2.4.1. Módulo 01. Consta de un nivel, este comprende: 

 01 cocina 

 01 comedor 

 01 almacén 

3.2.4.2. Módulo 02. Consta de un nivel, este comprende:  

 01 dirección 

 01 despacho 

 01 secretariado 

3.2.4.3. Módulo 03. Consta de un nivel, el cual está compuesto por:  

 03 aulas 

 01 Batería de servicios higiénicos 

 

3.2.5. Metas y programación arquitectónico. 
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La propuesta arquitectónica que busco satisfacer las necesidades de los 

alumnos, docentes y padres de familia, contempla los siguientes ambientes y 

espacios: 

 

3.2.5.1. Instalaciones principales: Sistema de albañilería confinada 

 Modulo A. Constituido por dos niveles, comprende lo siguiente 

 01 Sala de computo – NPT = 9.80 Primer nivel 

 01 Biblioteca – NPT = 9.80 Primer nivel 

 01 Batería de SS. HH – NPT = 9.80 Primer nivel 

 04 Aulas teóricas – NPT = 13.10 Segundo nivel 

 Área para escaleras 10 gradas 

 

Modulo B. Constituido por dos niveles, comprende lo siguiente 

 01 S.U.M. – NPT = 9.80 Primer Nivel 

 01 Cocineta – NPT = 9.80 Primer Nivel 

 02 Depósitos – NPT = 9.80 Primer Nivel 

 02 Aulas Teóricas – NPT = 13.10 Segundo Nivel 

 

Modulo C. Módulo de aulas de enseñanza y laboratorios de enfermería, 

consta de dos niveles:  

 01 Tópico de psicología – NPT = 9.80 Primer Nivel 

 01 Comedor – NPT = 9.80 Primer Nivel 

 01 Cocina – NPT = 9.80 Primer Nivel 

 01 Deposito de alimentos – NPT = 9.80 Primer Nivel 

 01 Dirección – NPT = 13.10 Segundo Nivel 

 01 secretariado – NPT = 13.10 Segundo Nivel 

 01 sala de profesores – NPT = 13.10 Segundo Nivel 

 02 Depósitos de materiales – NPT = 13.10 Segundo Nivel 

 

Modulo D. Constituido por un nivel, comprende lo siguiente: 

 01 Taller de psicomotricidad – NPT = 2.90 Primer Nivel 

 01 Taller de psicología – NPT = 2.90 Primer Nivel 
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 01 Batería de SS. HH – NPT = 2.90 Primer Nivel 

 01 Sala de profesores – NPT = 5.40 Segundo Nivel 

 01 Sala de espera y secretariado – NPT = 5.40 Segundo Nivel 

 01 Dirección – NPT = 5.40 Segundo Nivel 

 01 Deposito de materiales didácticos – NPT = 2.30 Segundo Nivel 

 Área para escaleras 10 Gradas 

Modulo Inicial. Pabellón de aulas de enseñanza para el nivel inicial consta 

de un nivel:  

 02 Aulas teóricas – NPT = 2.90 

 01 servicios higiénicos – NPT = 2.90 

 

3.2.5.2. Instalaciones secundarios 

 Rampas de acceso para discapacitados 

 Área para juegos infantiles – NPT = 2.75 

 Patio de formación – NPT = 9.70 

 Proscenio – NPT = 10.30 

 02 Astas para bandera 

 

3.2.5.3. Obras exteriores  

 02 Ingresos principal 

 Cerco perimétrico  
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3.3. Estudio de mecánica suelos 

3.3.1. Generalidades 

3.3.1.1. Objetivo 

El objetivo de esta sección es presentar el desarrollo del trabajo en 

laboratorio y los resultados obtenidos del estudio de mecánica de suelos, 

con fines de cimentación para la estructura y el asentamiento y los posibles 

cambios del terreno. 

 

3.3.1.2. Ubicación  

El lugar de estudio para el presente proyecto está ubicado en WGS84 En la 

Zona 18 – 17S con una altura de 3580 m.s.n.m. teniendo como referencia las 

coordenadas de elevación E = 176900; N = 9142375 el centro poblado de 

Surual distrito Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Región La 

Libertad. 

 

3.3.1.3. Condiciones Climáticas 

Las condiciones de clima que presenta la ciudad de Huamachuco, según el 

Instituto Geofísico del Perú (IGP), es templado, moderadamente lluvioso y 

con amplitud térmica moderada. La media anual de temperatura máxima y 

mínima (periodo 1964-1980) es 17.3°C y 6.2°C, respectivamente. La 

precipitación media acumulada anual para el periodo 1964-1980 es 905.5 

mm. (IGP, 2000) 
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Figura 1: Promedios multianuales de temperaturas Máx. y Míni. (1964-1980) 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú 

 

 

3.3.2. Geología y sismicidad  

3.3.2.1. Geodinámica externa 

Durante la realización de los trabajos de campo, no se detectaron fenómenos 

relacionados con la geodinámica externa, como levantamiento y/o 

hundimiento de la corteza terrestre y desplazamientos de la formación 

sedimentaria existente. 

 

3.3.2.2. Sismicidad 

Esta edificación y cada una de sus partes serán diseñadas y construidas para 

resistir las fuerzas sísmicas, siguiendo las especificaciones de las normas 

técnicas y vigentes peruanas. Para esta edificación no es necesario 

considerar simultáneamente los efectos de sismo y vientos, deberá 

considerarse el posible efecto de los tabiques, parapetos y otros elementos 

adosados en el comportamiento sísmico de la estructura. El territorio 

nacional se considera 

dividido en cuatro 

zonas, como se 

muestra en la figura 

03.  
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Figura 2: Mapa del Perú – zona sísmica 

Fuente: Norma E 030 – Diseño Sismo resistente 

 

La ciudad de Huamachuco de acuerdo a la zonificación sísmica en las que 

se divide el territorio peruano se encuentra dentro de la zona sísmica N° 3 

como lo muestra en el cuadro. 

Cuadro 3: Cuadro de zonificación sísmica 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Norma E 030 – Diseño Sismo resistente 

 

3.3.3. Trabajos efectuados  

Para realizar los estudios de suelos y obtener los resultados para el diseño 

de cimentaciones se procedió a planear y realizar el estudio en en tres 

fases. 

 

3.3.3.1. Fase de campo 

En esta fase comprendió el estudio de campo, que consistió en la extracción 

de muestras para ensayos de laboratorio. El número de calicatas a tomar en 

cuenta de acuerdo a la Norma E 050 Suelos y Cimentaciones fueron 3, de 

tipo superficial. Las excavaciones de las calicatas fueron realizadas en cada 

pabellón de la Institución Educativa N° 82138 Surual, con una sección de 1 

m2 y una profundidad de 3.00 m como mínimo. Las muestras extraídas 

fueron de tipo alterado e inalterado, con cantidades de 12 y 2 kg 

REGIÓN 
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respectivamente. La extracción, conservación y transporte de las muestras se 

realizó según MTC-101 y MTC-104 respectivamente. 

 

3.3.3.2. Fase de laboratorio 

Esta fase consistió en la realización de los diferentes ensayos de laboratorio, 

con fines de cimentación, siendo estos los más básicos y esenciales: 

 Capacidad portante 

 Clasificación (SUCS) 

 Ensayo de Análisis Granulométrico 

 Ensayo de Contenido de Humedad 

 Ensayo de Limite Liquido 

 Ensayo de Limite Plastico 

 Ensayo de Gravedad Específica 

 

3.3.3.3. Fase de gabinete 

En esta parte se llevó a cabo el procesamiento de la información extraída en 

campo y de los resultados obtenido en laboratorio. Cabe agregar que dicha 

información fue organizada y procesada con ayuda de programas como 

Excel, y para el dibujo se hiso uso del AutoCAD 2018. 

 

3.3.4. Justificación del número de auscultaciones 

3.3.4.1. Clasificación de la edificación  

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones - E.050, en su artículo 9.2b, 

las edificaciones especiales se clasifican según su importancia, número de 

pisos y el espaciamiento entre apoyos  
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Figura 3: Tipo de edificación 

Fuente: RNE. E.050. Suelos y cimentaciones 

 

Para este caso se consideró una estructura de sistema mixto entre albañilería 

confinada y pórticos de concreto armado, con distancias entre sus apoyos 

menores a 12 m y número de pisos menores iguales a tres. Por lo que es un 

edificio de tipo “B”. 

 

 

 

3.3.4.2. Número “n” de puntos de investigación 

El número de puntos a investigar se ven justificados en el artículo 11. 11.2b, 

el cual está en función del tipo de edificación, cuya clasificación se realizó 

en el punto anterior. 

 

Cuadro 4: Número de puntos de investigación 

Número de puntos de investigación 

Tipo de edificación  Número de puntos de investigación (n) 

A 1 cada 225 m2 

B 1 cada 450 m2 

C 1 cada 800 m2 

Urbanizaciones para viviendas 

unifamiliares de hasta tres pisos 
3 cada Ha. de terreno 

Fuente: RNE. E.050. Suelos y cimentaciones 

 

Debido a que nuestra edificación pertenece al tipo “B” el número de puntos 

a investigar es de 1 cada 450 m2, siendo el área construida de 875 m2, se 

consideró 3 excavaciones de tipo superficiales ya que son las mínimas. 

 

3.3.5. Perfil estratigráfico 

Es la descripción de los diferentes estratos que constituyen el terreno 

investigado, indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y símbolo del 

grupo del suelo, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 
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y AASHTO, plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, 

humedad, color, tamaño máximo y angularidad de las partículas, olor, 

cementación y otros comentarios (raíces, cavidades, etc.), de acuerdo a la NTP 

339.150 (ASTM D 2488). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALICATA N°1: 

0.00 – 0.30 m: Estrato constituido por material orgánico, con presencia de 

raíces. 

0.30 – 1.80 m: Estrato compuesto por arcilla inorgánica de media plasticidad 

con 83.23% de finos que pasa la malla N° 200, 0.05% de gravas y 16.72% de 

arenas, clasificación en el sistema SUCS como un suelo “CL” 

1.80 – 3.00 m: Estrato compuesto por material granular, grava y arena arcillosa 

o limosa. Excelente a bueno como sub grado, con un 12.71% de finos que pasa 

la malla N° 200 color marrón claro, clasificación en el sistema SUCS como un 

suelo “GC” 

 

CALICATA N°2: 

0.00 – 0.30 m: estrato constituido por material orgánico, con presencia de 

raíces. 

0.30 – 1.80 m: Estrato compuesto por material granular, grava y arena arcillosa 

o limosa. Excelente a bueno como sub grado, con un 12.71% de finos que pasa 

la malla N° 200, clasificación en el sistema SUCS como un suelo “GC” 

1.80 – 3.00 m: Estrato compuesto por grava mal graduada con arcilla y arena, 

AASHTO: Material granular, grava y arena arcillosa o limosa. Excelente a 

bueno como subgrado con un 9.75 % de finos que pasa la malla N° 200, 

clasificación en el sistema SUCS como un suelo “GP - GC” 
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CALICATA N°3: 

0.00 – 0.30 m: Estrato constituido por material orgánico, con presencia de 

raíces. 

0.30 – 1.80 m: Estrato compuesto Grava limoso inorgánica ligeramente 

plásticos con 50.69% de finos que pasa la malla N° 200, 0.34% de gravas y 

23.97% de limos, clasificación en el sistema SUCS como un suelo “GM” 

1.80 – 3.00 m: Estrato compuesto por material granular, grava y arena arcillosa 

o limosa. Excelente a bueno como sub grado, con un 17.14% de finos que pasa 

la malla N° 200 color marrón claro, clasificación en el sistema SUCS como un 

suelo “GC” 

 

 

 

 

Cuadro 5: Perfil estratigráfico de calicata N° 01 

PROFUNDIDAD 

(m) 
SÍMBOLO 

CONTENIDO 

DE 

HUMEDAD 

DESCRIPCIÓN, CLASIFICACION DE 

MATERIAL, COLOR, HUMEDAD, 

PLASTICIDAD, ETC 

0.30 OH 11.23% 
Estrato constituido por material 

orgánico, con presencia de raíces. 

1.80 CL 11.23% 

Estrato compuesto por material granular, 

grava y arena arcillosa o limosa. 

Excelente a bueno como sub grado, con 

un 12.71% de finos que pasa la malla N° 

200, clasificación en el sistema SUCS 

como un suelo “GC” 

3.00 GC 11.23% 

Compuesto por material granular, grava 

y arena arcillosa o limosa. Excelente a 

bueno como sub grado, con un 12.71% 

de finos que pasa la malla N° 200 color 

marrón claro, clasificación en el sistema 

SUCS como un suelo “GC” 

 

 

Cuadro 6: Perfil estratigráfico de calicata N° 02 

PROFUNDIDAD SÍMBOLO CONTENIDO DESCRIPCIÓN, CLASIFICACION DE 
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(m) DE 

HUMEDAD 

MATERIAL, COLOR, HUMEDAD, 

PLASTICIDAD, ETC 

0.30 OH 11.23% 
Estrato constituido por material orgánico, 

con presencia de raíces. 

1.80 GC 11.23% 

Estrato compuesto por material granular, 

grava y arena arcillosa o limosa. Excelente 

a bueno como sub grado, con un 12.71% de 

finos que pasa la malla N° 200, 

clasificación en el sistema SUCS como un 

suelo “GC” 

3.00 GP - GC 11.23% 

Compuesto por grava mal graduada con 

arcilla y arena, AASHTO: Material 

granular, grava y arena arcillosa o limosa. 

Excelente a bueno como subgrado con un 

9.75 % de finos que pasa la malla N° 200, 

clasificación en el sistema SUCS como un 

suelo “GP - GC” 

 

 

 

Cuadro 7: Perfil estratigráfico de calicata N° 03 

PROFUNDIDAD 

(m) 
SÍMBOLO 

CONTENIDO 

DE 

HUMEDAD 

DESCRIPCIÓN, CLASIFICACION DE 

MATERIAL, COLOR, HUMEDAD, 

PLASTICIDAD, ETC 

0.30 OH 11.23% 
Estrato constituido por material 

orgánico, con presencia de raíces. 

1.80 GM 11.23% 

Estrato compuesto Grava limoso  

inorgánica ligeramente plásticos con 

50.69% de finos que pasa la malla N° 

200, 0.34% de gravas y 23.97% de 

limos, clasificación en el sistema SUCS 

como un suelo “GM” 

3.00 GC 11.23% 

Compuesto por material granular, grava 

y arena arcillosa o limosa. Excelente a 

bueno como sub grado, con un 12.71% 

de finos que pasa la malla N° 200 color 

marrón claro, clasificación en el sistema 

SUCS como un suelo “GC” 

 

 

3.3.6. Análisis de resultados de laboratorio 
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Los resultados de los ensayos obtenidos en laboratorio se muestran a manera de 

resumen en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8: Resumen de resultados obtenidos en laboratorio 

ESTUDIO UND 

CALICATA 

1 

CALICATA 

2 

CALICATA 

3 

E - 1 E - 1 E - 1 

Clasificación SUCS   GC GP-GC GC 

Contenido de humedad % 11.23 11.66 9.95 

Limite Liquido % 22 19 23 

Limite plástico % 9 12 11 

Índice de plasticidad % 13 7 12 

Peso unitario del suelo gr/cm3 1.516 1.520 1.612 

Capacidad de carga kg/cm2 2.44 2.44 2.44 

Prof. Cimiento corrido m 1.2 1.2 1.2 

Prof. Zapata m 2 2 2 

 

 

 

 

3.3.7. Capacidad de carga y profundidad de la cimentación 

3.3.7.1. Hipótesis y ecuación de Terzaghi 

Terzaghi (1943) fue el primero en presentar una teoría completa para 

evaluar la capacidad de carga última de cimentaciones superficiales. Sugirió 

que para una cimentación corrida (es decir, cuando la relación ancha entre 

longitud de la cimentación tiende a cero), la superficie de falla en el suelo 

bajo carga última puede suponerse similar a la mostrada en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Capacidad de carga de la cimentación  
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Se ha determinado la capacidad portante admisible del terreno en base a las 

características del suelo y se ha propuesto dimensiones recomendables para 

la cimentación. La capacidad de carga se ha calculado en base a las 

ecuaciones de Terzaghi (1943) con los factores de capacidad de carga de 

Vesic (1975): 

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐 ∗ 𝑆𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 ∗ 𝑆𝑞 +
𝛾𝐵

2
∗ 𝑁𝛾 ∗ 𝑆𝛾 

                                             𝑁𝑐 = 𝑐𝑜𝑡∅(𝑁𝑞 − 1) 

𝑁𝑞 = 𝑒𝜋 𝑡𝑎𝑛∅𝑡𝑎𝑛2(
𝜋

4
+

∅

2
) 

                                              𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 + 1)𝑡𝑎𝑛∅ 

Dónde:  

 qu: Resistencia a la rotura del suelo (Kg/cm2) 

 C: cohesión del suelo (Kg/cm2) 

 γ: peso específico del suelo (Tn/m3) 

 Df: profundidad de cimentación del suelo (m) 

 Nc, Nq y Nγ factores adimensionales de capacidad de carga que 

dependen del ángulo de fricción interna del suelo ∅  

Los resultados obtenidos a partir de los ensayos realizados en laboratorio se 

muestran a modo de resumen en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 9: Resumen de resultados del estudio de mecánica de suelos 

CONSIDERANDO FALLA POR CORTE 

Angulo de 

fricción ∅ 
C (kg/cm2) Nc Nq Ny (vesic) Nq/Nc Tan ∅ 

27.177 0.009 24.258 13.455 0.555 0.555 0.513 

Fuente: Laboratorio de Suelos UCV 

 

3.3.7.2. Capacidad portante admisible del terreno 

La capacidad portante admisible depende del tipo de suelo (grava, arcilla, 

limos, arenas o combinación de ellas), de las características de la 

cimentación y de la estructura, además del coeficiente de seguridad, el cual 

se emplea con el fin de reducir la capacidad de carga última.  

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝑞𝑢

𝐹𝑆
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Dónde: 

 σadm: Capacidad de carga admisible 

 qu: Capacidad de carga última  

 FS: Factor de seguridad con valor de 3 para cargas estáticas 

 

Utilizando una capacidad de carga de 7.32 kg/cm2 y un factor de seguridad 

de 3, se obtuvo el siguiente valor de la capacidad de carga admisible: 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
7.32

3
= 2.44 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

3.3.8. Asentamiento de cimentaciones superficiales 

Asentamientos son de tipo diferenciales y totales, siendo el primero el más 

perjudicial para la estructura, puesto que existe una variación considerable 

entre asentamientos, siendo 2.5 cm la máxima permisible para este tipo de 

estructuras. 

El asentamiento de la cimentación se calculó en base a la teoría de la 

elasticidad (Lambe y Whitman, 1964), considerando el tipo de cimentación 

superficial recomendado.  

El asentamiento elástico inicial se calcula con la siguiente expresión: 

 

𝒔 = 𝑪𝒔 ∗ 𝒒𝑩
(𝟏 − 𝝁𝟐)

𝑬𝒔
 

Dónde: 

S: Asentamiento (cm) 

Cs: Factor de forma (kg/cm2) 

B: ancho de cimentación 

q: sobrecarga en la base de la cimentación 

Es: Modulo de elasticidad del suelo 

μ: Relación de poisson 
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A continuación, se muestran cuadros resumen de asentamientos inicial para los 

diferentes tipos de cimentación, considerando los datos obtenidos del estudio 

de mecánica de suelos, además q=303 ton/m2; µ=0.30; Es=579 Kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Asentamiento inicial en cimentaciones 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos UCV 

 

 

 

3.3.8.1. Velocidad de ondas de corte  

La velocidad de ondas de corte se determina a partir de procedimientos de 

ensayos in situ, con la ayuda de programas de ordenador. La velocidad de 

corte es un parámetro muy importante para determinar el perfil de suelo con 

fines de diseño sísmico. No obstante, se puede considerar la siguiente 

ecuación empírica para calcular dicho parámetro. 

𝑽𝑺 = √
𝑬 ∗ 𝒈

𝟐 ∗ 𝜸 ∗ (𝟏 + 𝝁)
 

Dónde: 

Vs: Velocidad de ondas de corte a una profundidad de 30 m 

E: Modulo de elasticidad del suelo 

𝛾: Peso específico del suelo 

𝜇: Módulo de poisson del terreno  
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𝑉𝑆 = √
5790000 ∗ 9.81

2 ∗ 1144 ∗ (1 + 0.30)
= 𝟏𝟑𝟖. 𝟏𝟖𝟗𝐦/𝐬 

 

Ingresando valores obtenidos del estudio de mecánica de suelos, obtenemos 

una velocidad de 138.189 m/s, siendo menor a 180 m/s, condición dispuesta 

en la norma E.030, para considerar al suelo como un suelo S3 (suelo 

blando).  

 

3.3.8.2. Criterios para determinar el tipo y profundidad de 

cimentaciones 

Para la adecuada cimentación a emplearse, se tomaron ciertos criterios 

como: la carga que debe soportar, la capacidad portante del suelo, la 

importancia de la edificación, el aspecto económico, etc.  

 

 La carga que se trasmite al suelo por medio de la estructura y los 

materiales que la constituyen, siendo este uno de los más importantes 

desde el punto de vista estructural. Criterio que consistió en determinar 

las cargas de servicio actuantes en un área tributaria, las mismas que se 

utilizaron para determinar la sección y el diseño de la cimentación. 

 Las propiedades hidráulicas, mecánicas, en especial las que influyen en 

cuan compresible y resistente es el suelo. 

 Se verificó que la cimentación corrida no ocupe más del 50 % del área de 

la construcción, pues es anti económico realizar cimentaciones corridas y 

zapatas, cuando para satisfacer esta condición y que por tanto es 

consecuencia de cargas demasiado grande, se recomienda el uso de una 

losa de cimentación. 

En el siguiente proyecto se optó por cimiento corridos para la albañilería y 

de zapatas aisladas para los pórticos de concreto armado, cuyas 

profundidades se adjuntan a algunos parámetros obtenidos en el estudio de 

mecánica de suelos. 
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3.3.8.3. Criterios para determinar el tipo y profundidad de 

cimentaciones 

Profundidad de cimientos (Zapatas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….2.00 

m 

Profundidad de cimiento corrido. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . …………1.20 

m 

Peso unitario del suelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………...1.516 

Tn/m3 

Sobrecarga en la base de la cimentación. . . . . . . . . . . . ……………3.03 

Tn/m2 

 

3.3.9. Parámetros sismorresistentes 

De acuerdo con la norma técnica E.030 diseño sismoresistente, los parámetros 

para el análisis sísmico, son los siguientes: 

 Factor de zona (Z)                                         : Z = 0.35 g (zona 3) 

 Factor de uso (U)                                           : U = 1.50 

 Factor de suelo (S)                                         : S = 1.20 (suelo S3) 

 Periodo (Tp)                                                   : Tp = 1.00 

 Periodo (TL)                                                   : TL = 1.60 

 Periodo fundamental de vibración (T)           : T = 0.22, 0.13 

 Coeficiente de amplificación sísmica (C)      : C = 2.50 

 Módulo de elasticidad del suelo   (Es)           : 579.00 Kg/cm2 

 Coeficiente de poisson                                   : 0.30 

 

3.4. Análisis sismorresistente  

3.4.1. Generalidades 

El análisis sísmico permite conocer cómo será el comportamiento de la 

estructura ante la presencia de un sismo, debido a la incertidumbre de la 

magnitud y dirección que este se presenta, se consideró un sismo de diseño que 

sigue un espectro definido por la Norma Técnica de Edificaciones E-030. Con 

este sismo de diseño se evaluó las fuerzas y desplazamientos que se 

presentaron en la edificación, se realizaron las respetivas verificaciones, y 
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posteriormente se pasó a diseñar los elementos estructurales. El análisis se 

realizó para cada una de las direcciones principales de la edificación (X e Y). 

Para hacer el análisis sísmico se utilizó el programa ETABS versión 16.2.0. El 

tipo de análisis desarrollado es un análisis seudo tridimensional, puesto que se 

analiza un conjunto de estructuras planas, pórticos, distribuidos en forma 

espacial, los cuales están unidos por un diafragma rígido en cada nivel. 

 

3.4.2. Estructuración  

3.4.2.1. Generalidades 

La estructuración consiste en definir la ubicación y las características de 

todos los elementos estructurales, tales como las losas aligeradas, losas 

macizas, vigas, columnas, muros de contención y de albañilería y/o placas 

de tal forma que el edificio tenga un buen comportamiento ante 

solicitaciones sísmicas.  

Cabe agregar que la estructuración considerada para esta edificación, es 

simple, puesto que el análisis es más rápido y nuestra habilidad para 

predecir el comportamiento de tales estructuras, es más notable que para 

estructuras complejas.  

Los criterios más resaltantes que se tomaron en cuenta para lograr una mejor 

estructuración son: 

 simplicidad y simetría  

 resistencia y ductilidad  

 hiperestaticidad y monolitismo   

 uniformidad y continuidad de la estructura  

 rigidez lateral  

 existencia de diafragmas rígidos  

 análisis de la influencia de los elementos no estructurales. 

 

3.4.2.2. Estructuración de la edificación 

En este proyecto se presenta la estructura de cuatro módulos (A, B, C y D) y 

un módulo de un solo nivel (Modulo Inicial), los más importantes, con 

niveles de uno a dos pisos. La estructura de cada módulo se compone de 

elementos verticales y horizontales, siendo columnas, vigas, muros de 
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albañilería, losa aligerada y cimentación. La forma y las características de 

dichos elementos se describen a continuación: 

 

a) Losa aligerada. Es un elemento tipo membrana con viguetas en una 

dirección, con medidas típicas, y unidades de albañilería de arcilla cocida 

con medidas de 15x30x30 para los dos niveles. Según dimensionamiento, 

el techo debe tener un espesor de 17 cm, sin embargo, se corre el riesgo 

de tener deflexiones, en especial en las zonas más cargadas, como son los 

corredores y las escaleras, por lo que se le aumento el peralte a 20 cm en 

los primeros pisos y para techo. 

 

b) Vigas peraltadas. Estos elementos en conjunto con las columnas forman 

los conocidos pórticos. La ventaja en la estructuración es que aportan 

rigidez lateral al sistema y que por tanto mientras más peraltadas son, 

mucho más rígido es el sistema, no obstante, eso no conviene, puesto que 

al ser demasiadas rígidas ocasionan que las rotulas plásticas se trasladen 

a las columnas, que ante un sismo puede fallar y representar un peligro. 

En los módulos se colocaron las vigas peraltadas en dirección “X” con 

dimensiones de 25x40 cm2 considerándose como vigas principales sin 

embargo para el sentido “Y”, se consideró vigas secundarias con 

dimensión de 25x30 cm2. 

 
c) Vigas chatas. La presencia de vigas chatas obedece a dos razones: La 

primera es estructural, porque es necesario su colocación debido a la 

existencia de un tabique paralelo al aligerado, entonces para su adecuado 

sostenimiento se coloca una viga chata. Y la segunda razón es 

Arquitectónica, donde se desea espacios libres o techos lisos para darle 

mayor sensación de espacios amplios a los ambientes. (Alvarado, 2006). 

No obstante, las vigas chatas diseñadas en la estructura, se colocaron 

sobre los muros de albañilería, en los módulos se colocaron las vigas 

chatas con sección de 25 x 20 cm2. 
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d) Columnas. Las columnas son elementos que soportan cargas verticales y 

aportan rigidez lateral, por lo que en los cuatro módulos (A, B, C y D) se 

consideró la dimensión más larga en el sentido “X”. Las columnas más 

importantes tienen diferentes formas (C1 = en L; C2 = en T; C3 y CA = 

Rectangulares) dependiendo a la ubicación en la estructura. 

 

e) Muros de albañilería. Como se sabe son elementos que cumplen dos 

funciones principales en una edificación: aportar rigidez lateral y además 

resisten cargas verticales (muros portantes de albañilería). En esta 

estructura se consideró muros de albañilería en el sentido “Y”, debido a 

que es la dirección más crítica ante una solicitación sísmica. Se usan 

muros con ladrillo asentado de cabeza, cuyas medidas de ladrillo son 

10x23x09, ladrillo King Kong tipo I, según norma E.070. 

 

f) Escaleras. Son elementos de concreto armado, utilizados en el cambio de 

un nivel a otro. Dentro de la edificación se tiene tres escaleras, en los 

módulos “A”, “B” y “D”. Estos elementos son independientes de la 

estructura principal, es decir, se encuentran aislados de dicha estructura 

por una junta de construcción de 5 cm de espesor. La rigidez que aportan 

estos elementos es mínima, por lo que se diseñaron considerando cargas 

por gravedad únicamente. 

 

g) Elementos no estructurales. La influencia de los elementos no 

estructurales en el comportamiento de la estructura, es un tema que se 

debe manejar con cuidado, debido a que puede ocasionar una variación 

de las deformaciones supuestas y que por tanto la distribución de los 

elementos estructurales se vea modificada. En la estructura propuesta se 

tienen un tabique longitudinal en el bolado, cuyas cargas no son 

consideradas, puesto que se supone que no son crítico. 

 

3.4.2.3. Predimensionamiento de losas aligeradas  

El Reglamento Nacional de Edificaciones proporciona peraltes mínimos 

para no verificar deflexiones: En losas aligeradas continúas conformadas 
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por viguetas de 10 cm de ancho, bloques de ladrillo de 30 cm. de ancho y 

losa superior de 5 cm, con sobrecargas menores a 300 Kg/cm2 y luces 

menores de 7.5 m, el peralte debe cumplir: h ≥ Ln / 25. De modo que se 

tiene: 

𝑡 =
3.80

25
= 0.152 = 0.17 𝑚 

Se debería usar un peralte total de 17 cm por ser el mínimo sin embargo al 

diseñar el aligerado se obtiene cuantías de acero muy altas y además como 

los esfuerzos de corte son altos obliga a retirar muchos ladrillos para 

aumentar la resistencia de corte de la viga, por lo se optó por un peralte de 

20 cm para los dos niveles.  

 

3.4.2.4. Predimensionamiento de vigas peraltadas 

En una edificación, por lo general, se dimensiona los elementos 

estructurales en los dos sentidos ortogonales, siendo estos los más críticos, 

los cuales son denominados, principales y secundarios. En estos módulos 

consideramos el sentido Y-Y como el principal, debido a la poca longitud 

que tiene y que por tanto es necesario rigidizar más los elementos viga y 

columnas, de modo que cumpla, en el análisis, con las deformaciones 

permitidas por la norma E.030. Diseño sismo resistente. 

 

Al dimensionar las vigas, se tiene que considerar la acción de cargas de 

gravedad y de sismo, por lo que un criterio práctico que toma en cuenta la 

acción combinada de estas solicitaciones, se resume en las siguientes 

expresiones: 

ℎ =
𝐿𝑛

10
 ó 

𝐿𝑛

12
  

 

𝑏 =
ℎ

2
 ó 

ℎ

3
  

 

De acuerdo a los criterios establecidos, se tiene las siguientes secciones de 

vigas: 
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ℎ =
4.05

10
= 0.405 𝑚 

ℎ =
4.05

12
= 0.337 𝑚 

Sin embargo, debido a que se tiene un sistema aporticado en el sentido X-X 

y lo que se quiere lograr es proporcionar mayor rigidez al sistema en dicha 

dirección se optó por un peralte de VPh = 0.40 m con una base de b = 0.25 

m. 

 

3.4.2.5. Predimensionamiento de vigas secundarias 

Las vigas secundarias son aquellas que están el sentido Y-Y, se dimensionó 

usando el mismo criterio, sin embargo, debido a que la separación entre 

elementos verticales es menor, se tiene peraltes más reducidos. 

ℎ =
3.025

10
= 0.303 𝑚 

ℎ =
3.025

12
= 0.25 𝑚 

Se usó una sección de peralte h = 0.30 m y una base b = 0.25 m. con fines 

de diseño y de cumplimiento con las columnas de concreto armado. 

 

3.4.2.6. Predimensionamiento de vigas chatas 

Las vigas chatas consistieron en un diseño simple con un peralte 20 cm con 

respecto al espesor de la losa y ancho suficiente para albergar el acero 

mínimo, siendo de 0.25 x 0.20 m cm2. Servirán únicamente para cerrar los 

paños correspondientes a la losa aligerada en la zona de escalera y en la 

división de ambientes. 

 

3.4.2.7. Predimensionamiento de columnas  

Según la discusión de algunos resultados de investigación de Japón debido 

al sismo de Tokachi (1968), donde colapsaron columnas debido a: 

 Fuerza cortante 

 Deficiencia en el anclaje de acero en las vigas 

 Deficiencia en el empalme de acero en las columnas 

 Por el aplastamiento 
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Conllevo a tomar medidas y dar solución a estos problemas, por lo que se 

propusieron criterios para determinar secciones adecuadas de columnas. 

Siendo el área necesaria según la siguiente expresión: 

 

𝐴𝑐 =
𝑃

𝑛 ∗ 𝑓′𝑐
 

Dónde: 

Ac: Área necesaria del elemento vertical 

P: Carga total que soporta la columna 

n: Valor que depende del tipo de columna y que se obtiene de la tabla N°08 

f’c: Resistencia a la compresión del concreto. 

 

Cuadro 10: Factores para el dimensionamiento de columnas 

Tipo C1 

Para los primeros pisos 

Columna interior  

N < 3 pisos 

P = 1.10 Pg 

n = 0.30 

Tipo C1 

Para los 4 últimos pisos 

superiores 

 

Columna interior 

N > 4 pisos 

 

P = 1.10 Pg 

n = 0.25 

Tipo C2, C3 Columnas externas de 

pórticos interiores 

P = 1.25 Pg 

n = 0.25 

Tipo C4 Columna de esquina P = 1.50 Pg 

n = 0.25 

Fuente: Diseño de concreto armado, Ing. Roberto Morales 

 

A manera de ejemplo se muestra el resumen del dimensionamiento de los 

elementos correspondientes a la estructura de los tres pabellones. Las 

secciones de elementos verticales tienes medidas y forma de tal manera que 

aporten mayor rigidez a la estructura. 

Cuadro 11: Dimensionamiento de secciones de columnas del pabellón “A” 

ELEMENTO OBSERVACION 
AREA  

(m2) 

TIPO DE 

COL 
FORMA 

COL (A - 1) ESQUINA 0.75 C-1 "L" 

COL (A - 2) LATERAL 1.05 C-2 "T" 
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COL (A - 3) LATERAL 1.05 C-2 "T" 

COL (A - 4) LATERAL 1.05 C-2 "T" 

COL (A - 5) LATERAL 1.05 C-2 "T" 

COL (A - 6) LATERAL 1.05 C-2 "T" 

COL (A - 7) ESQUINA 0.75 C-1 "L" 

COL (B - 1) LATERAL 1.05 C-2 "T" 

COL (B - 3) CENTRAL 0.125 C-3 RECTANGULAR 

COL (B - 5) CENTRAL 0.125 C-3 RECTANGULAR 

COL (B - 7) CENTRAL 0.125 C-3 RECTANGULAR 

COL (C - 1) ESQUINA 0.75 C-1 "L" 

COL (C - 2) LATERAL 1.05 C-2 "T" 

COL (C - 3) LATERAL 1.05 C-2 "T" 

COL (C - 4) LATERAL 1.05 C-2 "T" 

COL (C - 5) LATERAL 1.05 C-2 "T" 

COL (C - 6) LATERAL 1.05 C-2 "T" 

COL (C - 7) ESQUINA 0.75 C-1 "L" 

 

 

 

 

 

Figura 6: Dimensiones de columnas típicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.8. Predimensionamiento de muros de albañilería  

Para el diseño del muro de albañilería se eligió utilizar ladrillos clase IV 

sólidos (30% de huecos) tipo King Kong Industrial, según la Tabla N° 9 de 

la NTE E.070, en un amarre de cabeza con un espesor de 0.23 m. Se verifica 
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el espesor mínimo requerido mediante el Artículo 19 de la NTE E.070 en 

relación a la altura libre “h” entre los elementos de arriostre horizontales: 

𝑡 =
ℎ

20
=

2.80

20
= 0.14 𝑚 

 

Se aprecia que 0.14 es menor que 0.23 m, de modo que se adopta dicho 

espesor que corresponde a un asentado de ladrillo de cabeza. 

 

3.4.2.9. Predimensionamiento de escaleras 

Para dimensionar las escaleras se consideró como una losa de concreto 

armado, para el cual se usa la expresión dada en el reglamento nacional de 

edificaciones   

𝑔 =
𝐿𝑛

24
 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 

Dónde: 

g: Es el espeso de garganta de la escalera en el tramo inclinado 

Ln: Es la luz proyectada del plano inclinado. 

 

Por lo que g = 2.70 /24 = 0.112 m. se usó un espesor de 0.15 m para una 

mejor distribución de acero en el concreto. 

 

Además, se debe cumplir que 2 contrapasos más 1 pasos, deben tener entre 

0.60 y 0.64 m, con un mínimo de 0.25 m para los pasos en lugares 

educativos y un máximo de 0.18 m para los contrapasos. Es decir: 

0.60 ≤ 2𝑐𝑝 + 𝑝 ≤ 0.64 

0.60 ≤ 2 ∗ 0.174 + 0.30 ≤ 0.64 

0.60 ≤ 0.648 ≤ 0.64 

Las medidas propuestas son las más adecuadas para centros educativos, 

puesto que demanda de un tráfico de alumnos elevado y que por tanto un 

incremento de sobre carga considerable. 

3.4.2.10. Predimensionamiento de cisterna y tanque elevado 

Para edificios que emplean la combinación cisterna, bomba de elevación y 

tanque elevado como lo es en este caso, se requiere que la capacidad de la 

cisterna cubra las tres cuartas partes de la dotación diaria del edificio y el 
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tanque elevado la tercera parte de dicha dotación. En ambos casos, los 

volúmenes no serán menores de 1000 litros.  

Para saber que volumen requiere cada elemento se calculó la dotación diaria 

del edificio. Para edificios con fines educativos, la dotación de agua se 

determina a razón de 50 L por persona. La dotación correspondiente a áreas 

verdes, se calculó independientemente. 

En la institución se tiene 250 alumnos, 9 docentes, 6 personal administrativo 

y 1 de dirección, siendo un total de 266 personas.  

Dotación: 

Dotación por N° alumnos:                266 x 50                       = 13300 L/d 

Dotación por áreas verdes:              150 x 2                         =     300 L/d 

Dotación total                                                                        = 13600 L/d 

Volumen de consumo (Vc)                                                    = 13.600 m3 

 

Dimensionamiento de cisterna  

      𝑉𝑐𝑖𝑠 =
3

4
𝑉𝑐 =

3

4
(13.600) = 10.200 𝑚3/𝑑 

     𝐴𝑐𝑖𝑠 =
𝑉𝑐𝑖𝑠

ℎ𝑤
=

10.200

1.95
= 5.231 𝑚2 

Considerando una cisterna de sección rectangular, b = 2a y de espesor de 

muros de concreto de 0.15 m, base y cubierta de 0.20 m y 0.15 m de espesor 

respectivamente. 

     𝑎 𝑐𝑖𝑠 = √
𝐴𝑐𝑖𝑠

2
= √

6.635

2
= 1.60 𝑚 

     𝑏 𝑐𝑖𝑠 = (2 ∗ 1.60) + 0.3 = 3.50 𝑚  

     𝐻𝑐𝑖𝑠 = 1.95 + 0.5 + 0.20 + 0.15 = 2.80 𝑚 

Las medidas netas de cisterna son: 1.60 x 3.50 x 2.80 m3 

 

 

 

Dimensionamiento de tanque elevado  

Según el numeral IS.010 la distancia vertical entre el techo del depósito y el 

eje del tubo de entrada no debe ser menor de 0.20 m. La distancia vertical 

entre los ejes de tubos de rebose y entrada de agua será igual al doble del 
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diámetro del primero y en ningún caso menor de 0.15m. Así mismo, la 

distancia vertical entre el eje del tubo de rebose y el máximo nivel de agua 

será igual al diámetro de aquel y nunca inferior a 0.10m. Entonces la altura 

mínima será de 0.45 m. 

𝑉𝑡𝑎𝑛 =
1

3
𝑉𝑐 =

1

3
(13.600) = 4.53 𝑚3/𝑑 

 

Debido a que la dotación de consumo para el tanque elevado es media, y por 

encontrarse en una zona rural se optó por considerar un tanque prefabricado 

como fuente de almacenamiento de agua. Obviando de esta manera el 

diseño y predimencionamiento de un tanque de concreto 

 

Cabe agregar que los tanques a utilizar son dos de capacidad de 

almacenamiento de 2500 lt. Cada uno. Los cuales se apoyaran  sobre una 

plataforma sobresaliente las escaleras del módulo “A”
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3.4.3. Metrado de cargas verticales 

En este capítulo, se muestra el cálculo de las cargas de gravedad que se aplican 

a la estructura, siendo las más comunes, la Carga Muerta y la Carga Viva.  

El metrado de cargas de gravedad, es una técnica con la cual se estiman las 

cargas actuantes sobre los distintos elementos estructurales que componen el 

edificio. Este proceso es aproximado, puesto que, en la mayoría de los casos, se 

desprecian los efectos hiperestáticos producidos por los momentos flectores, 

salvo que sean importantes.  

Como regla general, al metrar cargas se debe pensar en la manera como se 

apoya un elemento sobre otro, las cargas existentes en un nivel se transmiten a 

través de la losa del techo hacia las vigas que la soportan, luego estas vigas a 

las columnas, posteriormente las columnas transfieren las cargas hacia sus 

elementos de apoyo que son las zapatas, finalmente las cargas pasan a actuar 

sobre el suelo de cimentación. 

 

3.4.3.1. Pesos unitarios y cargas verticales 

Los valores de cargas y pesos unitarios usados son los siguientes y han sido 

tomados de la NTE E.020 Cargas, del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

Cargas muertas: 

Peso de concreto armado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.40 Tn/m3 

Peso de la albañilería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.80 Tn/m3 

 

Cargas vivas: 

s/c en aulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.25 Tn/m2 

s/c en corredores y escaleras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..0.40 Tn/m2 

s/c en azotea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.10 Tn/m2 

Peso de agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.00 Tn/m3 
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3.4.3.2. Losa aligerada 

El metrado de cargas para los aligerados se realizó teniendo en cuenta la 

dirección de armado de la losa, tomando un ancho tributario de 0.40 m que 

es el ancho de una vigueta típica. Como ejemplo mostramos el metrado para 

la losa aligerado entre los ejes A-C y 1-7, correspondiente al área del 

pabellón “A” 

Cuadro 12: Carga muerta y carga viva para una vigueta típica 

Descripción  cargas A.T 1° piso Techo und 

peso de losa  300 0.4 120 120 kg/m 

peso de acabados  100 0.4 40 40 kg/m 

Carga muerta =   160 160 kg/m 

       Descripción  cargas A.T 1° piso Techo und 

s/c en aulas 250 0.4 100   kg/m 

s/c en pasadizos 400 0.4 160   kg/m 

s/c en techo 100 0.4   40 kg/m 

Carga viva =   260 40 kg/m 

 

A continuación, se muestran las cargas actuantes en las viguetas del área de 

aulas, corredores y escaleras. 

 

Figura 7: Cargas en vigueta en aulas modulo “A” 

 

Figura 8: Cargas en viguetas de pasadizo en 1° piso modulo “A” 

 

Figura 9: Cargas en viguetas de techo 

CM = 0.16Tn/m 

CV= 0.16 Tn/m  

CM= 0.16 Tn/m  

CM= 0.16 Tn/m  

CV= 0.04 Tn/m  

CV= 0.10 Tn/m  
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3.4.3.3. Vigas peraltadas 

El metrado de las vigas se obtuvo considerando las cargas que le transmite 

el aligerado y acabados, asimismo también se consideró las cargas que 

actúan directamente sobre ella, como su peso propio, tabiquería y parapetos. 

Estas cargas actúan en un área tributaria con 1m 

A continuación, mostramos el metrado para la viga típica que se ubica en el 

eje 2. 

VP-(0.25 X 0.50) Tramo A-C 

PRIMER PISO  

Cargas directas: 

Peso propio           =               2400 X 0.25X0.40        =   240 kg/m 

Carga de losa: 

Peso aligerado       =               300 X 3.80X1.00           = 1140.00 kg/m 

Peso acabado         =               100 X 3.80X1.00           = 380.00 kg/m 

Peso tabiquería     =                150 X 3.80X1.00           = 570.00 kg/m 

Carga muerta                                                                  = 2330.00 kg/m 

Sobrecarga: 

s/c aulas                =              300 X 3.80X 1.00            = 1140.00 kg/m 

s/c volado             =              400 X 3.80X 1.00            = 1520.00 kg/m 

TECHO 

Cargas directas: 

Peso propio           =               2400 X 0.25 X 0.40         = 240.00 kg/m 

Carga de losa: 

Peso aligerado      =                300 X 3.80X 1.00           = 1140.00 kg/m 

Peso de acabados =                100 X 3.80X 1.00           =   380.00 kg/m 

Carga muerta                                                                 = 1760.00 kg/m 

Sobrecarga: 

s/c azotea             =                 100 X 3.80 X 1.00         =      380.00 kg/m 
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Figura 10: Cargas en viga del eje “2” primer piso y techo 

 

Cabe agregar que la sobrecarga para el volado asi como para escaleras, es de 

400 kg/m2 de modo que se muestra el valor correspondiente de sobrecarga. 

 

3.4.3.4. Vigas secundarias  

Las vigas secundarias son paralelas al eje X-X, así como también a la 

dirección de armado del aligerado, por lo que se adicionará una franja 

tributaria de losa con un ancho igual a cuatro veces su espesor (4t = 4 x 0.2 

= 0.8 m). A modo de ejemplo de muestra el metrado de la viga del eje C, el 

cual separa el volado de las aulas del segundo piso. 

 

 

 

 

CV= 0.38 Tn/m  
CM= 1.76 Tn/m  CM= 1.76 Tn/m  

CV= 0.38 Tn/m  

CM= 2.33 Tn/m  CM= 2.33 Tn/m  

CV= 1.52 Tn/m  CV= 1.14 Tn/m  

6.05 m  2.00 m  
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V2-(0.25 X 0.30) Tramo 2-3, eje C 

PEIMER PISO  

Cargas directas: 

Peso propio           =               2400 X 0.25 X 0.30      = 180.00 kg/m 

Carga de losa: 

Peso tabiquería     =                     100 X 2.775 X 0.80            = 222.00 kg/m 

Peso aligerado      =                     300 X 2.775 X 0.80            = 666.00 kg/m 

Peso de acabados =                     100 X 2.775 X 0.80            = 222.00 kg/m 

Carga muerta                                                                          = 1110.00 kg/m 

 

Sobrecarga: 

s/c aulas                =                     250 X 2.775 X 0.80             = 555.00 kg/m 

 

TECHO 

Carga permanente: 

Peso propio           =                     2400 X 0.25 X 0.30             = 180.00 kg/m 

Carga de losa: 

Peso aligerado      =                      300 X 2.775 X 0.80             = 666,00 kg/m 

Peso de acabados =                      100 X 2.775 X 0.80             = 222.00 kg/m 

Carga muerta                                                                              = 1068.00 

kg/m 

 

Sobrecarga:  

s/c azotea             =                      100 X 2.775 X 0.80                = 222.00 

kg/m 

 

 

3.4.3.5. Columnas 

Las vigas se apoyan sobre las columnas transmitiéndoles fuerza cortante, 

que se acumulan como carga axial en los entrepisos. Para obtener la carga 

axial en las columnas, debería resolverse el problema hiperestático 

analizando a los pórticos espacialmente, pero, para metrar cargas, se 

desprecia el efecto hiperestático trabajando con áreas de influencia 
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provenientes de subdividir los tramos de cada viga en partes iguales, o se 

regula la posición de las líneas divisorias para estimar los efectos 

hiperestáticos. 

Se consideró todas las cargas de elementos que actúan directamente o 

aquellos que estén dentro del área de influencia de los elementos verticales, 

tales como vigas, parapetos, tabiques, tabiquería móvil, losa aligerada, etc. 

A continuación, se muestra el metrado para la columna ubicada entre los 

ejes 1y A. 

 

Cuadro 13: Metrado de cargas para la columna 1 – A 

NIVEL  ELEMENTOS 
CARGA  
(kg/m2) 

AREA O LONG. 
TRIB. (m2) 

PESO (KG)  
PESO ACUMULADO 

(Tn)  

2° N 

Peso de Losa 300 3.06 918.84     

Peso acabados 100 3.06 306.28     

Peso viga principal 2400 0.21 492.00     

Peso viga secundaria 2400 0.09 216.00     

Peso Propio 2400 0.53 1260.00     

sobrecarga azot 100 3.06 306.28     

cm = 3193.1 3.19 

cv = 306.28 0.31 

1° N 

Peso de Losa 300 3.06 918.84     

peso acabados 100 3.06 306.28     

tabiqueria equiv. 150 3.06 459.42     

peso viga principal 2400 0.21 492.00     

peso viga secundaria 2400 0.09 216.00     

columna 2400 0.53 1260.00     

sobrecarga aulas 250 3.06 765.70     

cm = 3652.5 6.85 

  cv = 765.70 1.07 

  

 

3.4.3.6. Escaleras 

La escalera consta de 3 tramos, dos tramos inclinados, al inicio como al 

final de la escalera, y un descanso. El metrado de cargas se realizó del 

mismo modo que para una losa maciza, en este se consideran peso propio, 

peso de acabados y sobrecargas. 
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El peso propio del descanso se determina a partir del peso específico del 

concreto multiplicado por su espesor, largo y ancho. El tramo inclinado 

consta de paso y contra paso, por lo que el análisis del peso se determina a 

partir de la expresión utilizada en el libro de San Bartolome (Análisis de 

Edificios, 1998). 

 

𝑝𝑝 = 𝛾 [
𝐶𝑃

2
+ 𝑔√1 + (

𝐶𝑃

𝑃
)
2

] 

 

Donde: 

PP: Peso propio de escalera en el tramo inclinado (Tn/m) 

𝛾: Peso específico del concreto (Tn/m3) 

CP: Contrapaso (m) 

P: Paso (m) 

g: Espesor de garganta de escalera (m) 

Tramo inclinado – 1: 

Peso propio           =                  0.627 X 1.84             =           1.15 Tn/m 

Peso de acabados  =                    0.10 X 1.84             =           0.18 Tn/m 

Sobre carga           =                    0.4 X 1.84              =           0.74 Tn/m 

Cm                                                                             =           1.33 Tn/m 

Cv                                                                              =           0.74 Tn/m 
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Tramo de descanso: 

Peso propio          =             2.4 X 0.20 x 1.84           =          0.88 Tn/m 

Peso de acabados =                    0.10 X 1.84             =          0.18 Tn/m 

Sobre carga          =                    0.4 X 1.84              =          0.74 Tn/m 

Cm                                                                             =          1.06Tn/m 

Cv                                                                              =           0.74 Tn/m 

 

Tramo inclinado – 2: 

Peso propio         =                  0.627 X 1.84             =          1.15 Tn/m 

Peso acabados    =                    0.10 X 1.84             =         0.18 Tn/m 

Sobre carga          =                    0.4 X 1.84              =         0.74 Tn/m 

Cm                                                                             =       1.33  Tn/m 

Cv                                                                              =       0.74  Tn/m 

 

 

 

 

Figura 12: Cargas en tramo de escalera típica 

 

 

 

 

 

CM = 1.06 Tn/m 
CV = 0.74 Tn/m 

CM = 1.33 Tn/m 
CV = 0.74 Tn/m 
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3.4.4. Peso total de la estructura 

El peso (P), se calculó adicionando a la carga permanente y total de la 

edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga, según lo dispuesto en 

la norma E.030. (Apartado 4.3.). 

Por ser una edificación que está dentro de la categoría A (A2), según la norma 

sismorresistente, se tomó el 50% de la carga viva para los primeros pisos y el 

25% de la carga para la azotea.  

El cálculo del peso de los tres pabellones se muestra en las tablas dentro de la 

memoria de cálculo, a manera de ejemplo a continuación se tiene el cálculo del 

pabellón “A” 

 

Cuadro 14: Peso total del pabellón A 

NIVEL DESCRIPSCION CANT. CARGA AT ó VT PESO (kg) PESO ACUM (Tn) 

2° 
Nivel 

LOSA 1 300 175.560 52668.00 

  

ACABADOS 1 100 175.560 17556.00 

VS(0.25X0.30) 7 2400 0.600 10080.00 

VP (0.25X0.40) 2 2400 3.125 15000.00 

VT (0.40X0.20) 1 2400 2.000 4800.00 

VS (0.15X0.20) 2 2400 0.750 3600.00 

C-1 4 2400 0.525 5040.00 

C-2 10 2400 0.735 17640.00 

C-3 4 2400 0.350 3360.00 

CA 39 2400 0.069 6436.87 

ALBAÑILERIA 1 1800 16.781 30205.44 cm = 166.386  

S/C TECHO 1 25 175.560 4389.00 cv = 4.389  

1° 
Nivel 

LOSA 1 300 167.580 50274.00 

  

ACABADOS 1 100 167.580 16758.00 

VS(0.25X0.30) 7 2400 0.900 15120.00 

VP (0.25X0.40) 2 2400 5.000 24000.00 

VCH(0.25X0.20) 1 2400 5.000 12000.00 

VS (0.15X0.20) 1 2400 3.000 7200.00 

C-1 4 2400 0.619 5940.00 

C-2 10 2400 0.866 20790.00 

C-3 4 2400 0.413 3960.00 

CA 39 2400 0.099 9235.51   

ALBAÑILERIA 1 1800 13.248 23846.40   

S/C CORREDOR 1 200 42.18 8436.00 cm = 197.560  

S/C AULAS 1 125 167.580 20947.50 cv = 29.384  

PESO TOTAL DE LA EDIFICACION (cálculo manual) 397.71872  

PESO TOTAL DE LA EDIFICACION (programa Etabs) 397.078 
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3.4.5. Modelamiento estructural 

El modelo estructural tiene en cuenta ciertos criterios con fines de idealizar una 

estructura en un modelo matemático para posteriormente analizarlo. Estos 

criterios toman en cuenta, por ejemplo, la geometría, las propiedades de los 

materiales utilizados, la magnitud de las cargas, los tipos de elementos 

estructurales, las conexiones internas de estos elementos y su interacción con el 

entorno circundante. A continuación, se detalla las características de los 

elementos dentro del modelo empleado: 

 Como se sabe, se tiene 5 pabellones, de modo que cada uno fue modelado 

formando un modelo tridimensional, restringiendo el movimiento de la base 

de los elementos del primer piso, de manera que represente la cimentación 

del edificio. 

 Las losas se modelaron como elementos tipo membrana, con viguetas en la 

dirección X-X (perpendicular a los muros portantes), puesto que se tiene 

claros más largos en dicho sentido. 

 Los elementos se modelaron considerando su peso propio, una carga muerta 

adicional producto de los acabados y tabiquería equivalente y sobrecargas 

según la normativa E.020 del reglamento nacional de edificaciones. Estas 

mismas cargas se consideraron a cada elemento con fines de diseño. 

 Los muros fueron diseñados como elementos frame, con propiedades 

correspondientes a la albañilería confinada. 

 Se asume que las fuerzas sísmicas actúan en el centro de masa de cada nivel, 

pero debido a los defectos constructivos y/o variaciones en la posición de la 

sobrecarga existe, se consideró una excentricidad accidental igual al 5 % en 

cada dirección de análisis, establecido en la E.030. 

 Se definieron tres modos de vibración para cada nivel, 2 de traslación en las 

direcciones XX e YY, y una de rotación alrededor del eje ZZ. 

 

3.4.5.1. Parámetros sísmicos  

En base a la norma E.030 Diseño sismorresistentese, se definen los 

siguientes parámetros sísmicos: 
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3.4.5.1.1. Factor de zona 

El factor de zona (Z) depende del lugar donde se ubique la edificación. La 

Institución Educativa 82138 del centro poblado de surual, perteneciente a la 

ciudad de Huamachuco, la cual está dentro de la zona sísmica 3, por tanto, Z 

= 0.35. Este valor es la aceleración máxima con una probabilidad del 10% 

de ser excedida en 50 años 

 

3.4.5.1.2. Categoría de la edificación 

El factor de uso o importancia se obtiene a partir de la tabla N°5 de la norma 

E.030. Siendo el factor U = 1.50 para edificaciones esenciales (A2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Categoría de edificaciones según RNE - E030  

 

3.4.5.1.3. Condiciones geotécnicas 

El perfil del suelo, correspondiente al terreno donde se ubicará la 

edificación, es del tipo S3, pues el terreno califica como suelo blando al 

tener una capacidad portante de 2.44 kg/cm2, tal como lo señala el estudio 

de suelos. Y que por tanto se tiene los siguientes datos: 
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Factor de suelo (s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20  

Periodo (Tp). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00  

Periodo (TL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60  

 

3.4.5.1.4. Factor de amplificación sísmica 

De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación 

sísmica (C) por las siguientes expresiones: 

𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇𝑝; 𝐶 = 2.5 

𝑠𝑖 𝑇𝑝 < 𝑇 < 𝑇𝐿; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑝

𝑇
) 

𝑠𝑖 𝑇 > 𝑇𝐿; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑝 ∗ 𝑇𝐿

𝑇2
) 

Donde 𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
, es el periodo fundamental de vibración estimada en cada 

dirección. Cabe recordar que se tiene un sistema distinto para cada 

dirección, sitema de pórticos en X-X y de muros portantes de albañilería en 

el sentido Y-Y. 

Debido a que se tiene cinco módulos diferentes, en la siguiente tabla se 

muestra los valores del factor de amplificación sísmico correspondiente a 

cada uno: 

 

Cuadro 15: Periodo fundamenta de vibración según RNE - E.030 

 

E

n

 

c

o

nclusión, los valores de los periodos obtenidos para cada módulo, no supera 

el valor de Tp = 1, de modo que el valor del factor de amplificación sísmica 

es de C = 2.5 para cada pabellón en ambas direcciones. 

 

 

 

Módulo 
DIRECCIÓN "X" DIRECCIÓN "Y" 

hn (m) CT T C hn (m) CT T C 

Pabellón A 7.65 35 0.22 2.5 7.65 60 0.13 2.5 

Pabellón B 7.65 35 0.22 2.5 7.65 60 0.13 2.5 

Pabellón C 7.65 35 0.22 2.5 7.65 60 0.13 2.5 

Pabellón D 7.65 35 0.22 2.5 7.65 60 0.13 2.5 

Pabellón INC. 3.90 35 0.11 2.5 3.90 60 0.07 2.5 
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3.4.5.1.5. Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica 

El coeficiente de reducción de la fuerza sísmica es el producto del 

coeficiente R0 obtenida en la tabla N° 7 y de los factores Ia e Ip obtenidos de 

las tablas N°8 y N°9 de la norma E.030. 

  

𝑅 = 𝑅0 ∗ 𝐼𝑎 ∗ 𝐼𝑝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: 

Sistema estructural según RNE - E030 

 

El sistema que se tiene en la dirección X-X, para los cinco módulos, está 

compuesto por pórticos de concreto armado, por lo que el valor de R0 = 8, 

mientras que en la dirección Y-Y, se tiene un sistema combinado de muros 

portantes de albañilería y pórticos de concreto, en el cual la cortante 

absorbida por los muros es más del 70% por lo que el factor R0 = 6. 

Los módulos no presentan irregularidades según las tablas N°8 y N°9 de la 

norma E.030, por lo que se toma un valor de Ia = Ip = 1. No obstante esto se 

verificará después de ser modelada la estructura. 
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Cuadro 16: Resultados del factor R0 según dirección de análisis 

Dirección Coeficiente  (R0) Sistema estructural 

X-X 8 Pórticos de concreto 

Y-Y 6 Muros portantes  de albañilería 

 

 

3.4.6. Análisis estático 

El análisis estático se realizó en las dos direcciones X e Y, este análisis 

representa las solicitaciones sísmicas a través de fuerzas horizontales 

equivalentes que actúan en el centro de masa de cada nivel. Se consideró la 

excentricidad accidental, que genera momentos accidentales en la estructura. 

Por lo tanto, en cada centro se aplicó una fuerza actuante y un momento 

accidental. 

Para el análisis se consideró el centro de masas trasladado una distancia igual a 

“e”, siendo el 5% de la longitud medida en dirección perpendicular a la 

dirección de análisis.  

𝒆𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟓𝑳 

𝒆𝒚 = 𝟎. 𝟎𝟓𝑩 

Donde L es la longitud total de la edificación medido en la dirección X-X y B 

en la dirección Y-Y. 

El análisis se realiza para los tres módulos, considerando los mismos 

parámetros sismorresistentes, no obstante, los resultados que se muestran a 

continuación, solo corresponden al pabellón “A” del proyecto. Recalcando que 

los cálculos y resultados para los demás módulos se muestran en la hoja de 

cálculo que se anexa al final de este capítulo. 

 

3.4.6.1. Cortante basal  

La fuerza cortante total en la base de la estructura se calcula según la norma 

peruana mediante la expresión: 

𝑽 =
𝒁𝑼𝑺𝑪

𝑹
∗ 𝑷 
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Cuadro17: Parámetros y cortante en la base del módulo “A” 

PARAMETROS DIRECCION 

Categ "A" X-X Y-Y 

Z 0.35 0.35 

U 1.50 1.50 

S 1.20 1.20 

C 2.50 2.50 

T 0.19 0.11 

R 8 6 

TP 1.00 1.00 

TL 1.60 1.60 

Peso sísmico 397.079 397.079 

Vbasal 78.175 104.233 

Excentricidad 0.315 1.2275 

 

 

3.4.6.2. Distribución de la fuerza sísmica en altura  

La fuerza actuante en cada nivel es una fracción de la fuerza sísmica total. 

La distribución de la misma se realiza por medio de la siguiente expresión: 

𝐹𝑖 = 𝛼𝑖 ∗ 𝑉 

 

Donde V es la cortante total en la base de la estructura, y 𝛼 se determina a 

partir de la ecuación siguiente: 

𝛼𝑖 =
𝑃𝑖 ∗ (ℎ𝐼)

𝐾

∑𝑃𝐽 ∗ (ℎ𝐽)𝐽
 

Donde n es el número de pisos del edificio y k es un exponente relacionado 

con el período fundamental de vibración de la estructura (T), en la dirección 

considerada, que se calcula de acuerdo a: 

a) Para T menor o igual a 0,5 segundos: k = 1,0. 

b) Para T mayor que 0,5 segundos: k = (0,75 + 0,5 T) ≤ 2,0. 

 

Considerando que el periodo es T = 0.18 < 0.5, para la dirección X-X e Y-

Y. Por tanto, se tiene que k = 1.00 
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Cuadro 18: Distribución de la fuerza sísmica en altura pabellón A en dirección “X” 

NIVEL (hi)˄k Pi (Tn) h Ix Pi Vb Fi Vi 

2° N 6.600 170.015 1122.101 78.175 46.874 46.874 

1° N 3.300 227.063 749.309 78.175 31.301 78.175 

  

397.079 1871.411 
 

78.175 
  

 

Cuadro 19: Distribución de la fuerza sísmica en altura pabellón A en dirección “Y” 

NIVEL (hi)˄k Pi (Tn) h Ix Pi Vb Fi Vi 

2° N 6.60 170.015 1122.10 104.23 62.498 62.498 

1° N 3.30 227.063 749.31 104.23 41.735 104.233 

  

397.079 1871.41 
 

104.23 
  

 

3.4.6.3. Excentricidad accidental  

La NTE. E.030 considera, para cada dirección de análisis, una excentricidad 

accidental de 5% de la longitud medida perpendicularmente a la dirección 

de análisis. Siendo los siguientes: 

𝑒𝑥 = 0.05 ∗ 6.30 = 0.315 𝑚 

𝑒𝑦 = 0.05 ∗ 24.55 = 1.228 𝑚 

Así mismo en el centro de masas de cada nivel se genera un momento de 

torsión (Mti), producto de la fuerza cortante y la excentricidad accidental. 

Este momento se calcula como: 

𝑀𝑡𝑖 = ±𝐹𝑖 ∗ 𝑒𝑖 

 

3.4.6.4. Evaluación de desplazamientos estático  

Según la NTE.030, en el capítulo 5, establece que, para estructuras 

regulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0,75 

R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico. Así mismo, el 

desplazamiento relativo de entre piso (derivas), no debe exceder de 0.007, 

para estructuras de concreto armado, ni de 0.005 para estructuras de 

albañilería, que se indica en la tabla N° 11 de esta norma. Las derivas de 
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entrepiso del análisis elástico lineal se obtienen según la siguiente 

expresión. 

𝛿𝑖  = 0.75 ∗
𝑅 ∗ ∆ 𝑖

ℎ𝑖
 

Donde: 

δi: Distorsión inelástica relativo de entrepiso (deriva) 

∆ i: Desplazamiento elástico lineal de entrepiso  

hi: Altura de entrepiso i 

En la siguiente tabla se muestra las distorsiones de entrepiso para el modulo 

A. Cabe agregar que los desplazamientos relativos máximos en el centro de 

masa, se producen por las cargas sísmicas. 

 

Cuadro 20: Verificación de distorsión estático pabellón A 

PABELLON DISTORSION ESTÁTICO-SISMO EN "X" 

"A" 

NIVEL CM DISTORSION 

INELASTICA 

DISTORSION 

E.030   XX YY 

2 12.15 5.0368 0.0052 0.007 

1 12.197 5.1154 0.0043 0.007 

DISTORSION ESTÁTICO-SISMO EN "Y" 

NIVEL CM   DISTORSION 

INELASTICA 

DISTORSION 

E.030   XX YY 

2 12.15 5.0368 0.0006 0.005 

1 12.197 5.1154 0.0010 0.005 

 

 

Las distorsiones de entrepiso obtenidos son menores en un 36% 

aproximadamente con respecto a los límites establecidos por la norma 

E.030, por lo que se concluye que el análisis es correcto. 

 

3.4.6.5. Verificación de irregularidad torsional  

Según el numeral 3.6 de la norma sismorresistente E.030, tabla N°9, 

considera que una estructura tiene irregularidad torsional, si se cumple que 

el desplazamiento máximo en cualquier punto del diafragma (𝛿𝑚𝑎𝑥) es 

mayor que 1.2 veces el desplazamiento del centro de masa (𝛿𝑐𝑚). 
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Cuadro 21: Verificación por torsión  

PABELLON TORSIÓN EN "X" 

"A" 

NIVEL h (cm) 
DISTORSION 

CM 
DISTORSION 

max 
REGULARIDA TORSIÓN 

2 330 0.0052 0.000862 0.167 

1 305 0.0043 0.000665 0.154 

TORSIÓN EN "Y" 

NIVEL h (cm) 
DISTORSION 

CM 
DISTORSION 

max 
REGULARIDA TORSIÓN 

2 330 0.0006 0.000165 0.264 

1 305 0.0010 0.000221 0.226 

 

 

Se demuestra que la estructura no tiene irregularidad torsional en ninguna de 

las dos direcciones analizadas, puesto que las derivas son menores a 1.2. 

 

3.4.7. Separación entre edificios  

Según el ítem 5.3 de la E.030, considera que toda estructura debe estar 

separada de las estructuras vecinas, desde el nivel del terreno natural, una 

distancia mínima “s” para evitar el contacto durante un movimiento sísmico. 

Esta distancia no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos 

máximos de los edificios adyacentes ni menor que: 

𝑠 = 0.006ℎ ≥ 0.03 𝑚 

Donde h es la altura desde el terreno natural hasta el nivel para evaluar S 

Asi mismo, no deberá ser menor de 2/3 del desplazamiento máximo 

considerado en el entrepiso, es decir: 

𝑠 >
2

3
0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝑚𝑎𝑥 

De modo que 𝑠 = 0.006 ∗ 6.3 = 0.038 𝑚; mientras que según la segunda 

ecuación, 𝑠 =
2

3
∗ 0.75 ∗ 8 ∗ 0.353 𝑐𝑚 = 1.41 𝑐𝑚 Por lo tanto se considera una 

junta de 0.05 m 
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3.4.8. Análisis dinámico 

3.4.8.1. Modelo para el análisis  

El modelo para el análisis contempla la composición de elementos cuyas 

inercias son producto de la sección bruta, sin considerar el agrietamiento y 

acero de refuerzo necesario. Asi mismo se consideró como un sistema 

compuesto por diafragma rígido con 3 grados de libertad, por piso como 

mínimo, según lo dispuesto por la norma E.030, dos de traslación y uno de 

rotación. 

 

3.4.8.2. Modos de vibración 

El análisis de la estructura se realizó en el programa Etabs. En dicho 

programa se calculó los modos de vibración, verificando que la suma de 

masas efectivas, sumen el 90 % de la masa participativa. 

 

3.4.8.3. Espectro de Pseudoaceleración 

Para cada dirección de análisis se determinó un espectro inelástico de 

pseudoaceleración, cuya expresión es: 

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
∗ 𝐺 

Para determinar el espectro de diseño se tomaron los parámetros sísmicos 

obtenidos en el acápite anterior.  

En el presente proyecto se realizó el análisis estático y dinámico con el fin 

de verificar que la cortante en la base del análisis dinámico no sea menor 

que el 80% del cortante por análisis estático, según RNE. 030, establecido 

para edificaciones regulares. En caso de no cumplirse, escalaremos el 

espectro de diseño. Es preciso indicar que este nuevo espectro escalado nos 

servirá para el diseño de las secciones, mas no para el cálculo de los 

desplazamientos y giros.   



 

                                                                                                                                                                                         81
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Figura 15: Espectro de diseño para la estructura de pabellón “A” dirección X 

Fuente: Elaboración propia 

datos Z 0.35 (de acuerdo al tipo de Zona = Z3)

U 1.5 (factor de acuerdo a la categoria)

S 1.2 tipo de suelo de la zona

g 9.81 (gravedad)

R 8 (coeficiente de reduccion de acuerdo al sitema estructural)

TP 1 (de acuerdo al tipo de suelo = S2)

TL 1.6 (de acuerdo al tipo de suelo = S2)

T C Sa

0 2.50 1.93

0.02 2.50 1.93

0.04 2.50 1.93

0.06 2.50 1.93

0.08 2.50 1.93

0.10 2.50 1.93

0.12 2.50 1.93

0.14 2.50 1.93

0.16 2.50 1.93

0.18 2.50 1.93

0.2 2.50 1.93

0.25 2.50 1.93

0.3 2.50 1.93

0.35 2.50 1.93

0.4 2.50 1.93

0.45 2.50 1.93

0.5 2.50 1.93

0.55 2.50 1.93

0.6 2.50 1.93

0.65 2.50 1.93

0.7 2.50 1.93

0.75 2.50 1.93

0.8 2.50 1.93

0.85 2.50 1.93

0.9 2.50 1.93

0.95 2.50 1.93

1 2.50 1.93

1.1 2.27 1.76

1.2 2.08 1.61

1.3 1.92 1.49

1.4 1.79 1.38

1.5 1.67 1.29

1.6 1.56 1.21

1.7 1.38 1.07

1.8 1.23 0.95

1.9 1.11 0.86

2 1.00 0.77

2.2 0.83 0.64

2.4 0.69 0.54

2.6 0.59 0.46

2.8 0.51 0.39

3 0.44 0.34

4 0.25 0.19

5 0.16 0.12

6 0.11 0.09

7 0.08 0.06

8 0.06 0.05

9 0.05 0.04

10 0.04 0.03

ESPECTRO DE DISEÑO SEGUN E.030 2016

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
∗ 𝑔 𝐶 = 2.5 ∗

𝑇𝑃

𝑇
  𝑠𝑖 𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿 𝐶 = 2.5 ∗

𝑇𝑃 ∗ 𝑇𝐿

𝑇2  𝑠𝑖  𝑇 > 𝑇𝐿𝐶 = 2.5 𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇𝑃

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 2 4 6 8 10 12

ESPECTRO DE DISEÑO SEGUN E.030 2016
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Figura 16: Espectro de diseño para la estructura de pabellón “A” dirección Y 

Fuente: Elaboración propia 

datos Z 0.35 (de acuerdo al tipo de zona = Z3)

U 1.5 (factor de acuerdo a la categoria)

S 1.2 tipo de suelo de la zona

g 9.81 (gravedad)

R 6 (coeficiente de reduccion de acuerdo al sitema estructural)

TP 1 (de acuerdo al tipo de suelo = S2)

TL 1.6 (de acuerdo al tipo de suelo = S2)

T C Sa

0 2.50 2.57

0.02 2.50 2.57

0.04 2.50 2.57

0.06 2.50 2.57

0.08 2.50 2.57

0.10 2.50 2.57

0.12 2.50 2.57

0.14 2.50 2.57

0.16 2.50 2.57

0.18 2.50 2.57

0.2 2.50 2.57

0.25 2.50 2.57

0.3 2.50 2.57

0.35 2.50 2.57

0.4 2.50 2.57

0.45 2.50 2.57

0.5 2.50 2.57

0.55 2.50 2.57

0.6 2.50 2.57

0.65 2.50 2.57

0.7 2.50 2.57

0.75 2.50 2.57

0.8 2.50 2.57

0.85 2.50 2.57

0.9 2.50 2.57

0.95 2.50 2.57

1 2.50 2.57

1.1 2.27 2.34

1.2 2.08 2.15

1.3 1.92 1.98

1.4 1.79 1.84

1.5 1.67 1.72

1.6 1.56 1.61

1.7 1.38 1.43

1.8 1.23 1.27

1.9 1.11 1.14

2 1.00 1.03

2.2 0.83 0.85

2.4 0.69 0.72

2.6 0.59 0.61

2.8 0.51 0.53

3 0.44 0.46

4 0.25 0.26

5 0.16 0.16

6 0.11 0.11

7 0.08 0.08

8 0.06 0.06

9 0.05 0.05

10 0.04 0.04

ESPECTRO DE DISEÑO SEGUN E.030 2016

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
∗ 𝑔 𝐶 = 2.5 ∗

𝑇𝑃

𝑇
  𝑠𝑖 𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿 𝐶 = 2.5 ∗

𝑇𝑃 ∗ 𝑇𝐿

𝑇2  𝑠𝑖  𝑇 > 𝑇𝐿𝐶 = 2.5 𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇𝑃

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0 2 4 6 8 10 12

ESPECTRO DE DISEÑO SEGUN E.030 2016
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3.4.8.4. Evaluación de desplazamiento dinámico 

Al igual que para el caso del análisis estático, se realiza la verificación de 

las distorsiones de entrepiso. Las distorsiones obtenidas para el sentido “X”, 

debe ser menor que 0.007, mientras que para el sentido “Y”, debe ser menor 

que 0.005. En el siguiente cuadro se muestra dicha verificación. 

 

3.4.8.5. Verificación de cortante mínimo 

El capítulo 4.6.4 de la norma E.030 establece que el cortante dinámico 

actuante en la base de la estructura, no debe ser menor que el 80% del 

cortante por análisis estático. En el siguiente cuadro se muestra la 

verificación respectiva para el modulo “A”. 

 

Cuadro 22: Verificación de cortante mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

Se verifica que la cortante dinámica es mayor al 80% del cortante estático, 

por lo que el análisis es correcto.  

Cabe agregar que los cortantes más críticos, son producto del análisis 

estático, por lo que se utilizó dichos cortantes para el diseño. 

 

3.4.8.6. Verificación de sistema estructural utilizado  

En la norma E.030 hace mención que el sistema estructural es de muros 

estructurales, solo si se cumple que los muros resisten más del 70% del 

cortante en la base del edificio. Dentro del programa Etabs se tiene un 

cortante estático actuante en muros de 105.819 Tn que representa el 87.50% 

del cortante total, cuyo valor es 120.936Tn, por lo que el sistema utilizado 

en el sentido “Y”, es adecuado. 

 

PABELLON CORTANTE MÍNIMA 

"A" 

SENTIDO CORTANTE (Tn) 
CUMPLIMIENTO 

  ESTATATICO DINAMICO 

XX 78.175 67.893 86.85% 

YY 104.233 99.689 95.64% 
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Así mismo se verifica para el sentido “X”, cuyo sistema utilizado es de 

pórticos de concreto. El cortante que absorben las columnas es de 99.11%, 

siendo mayor al 80% dispuesto por la norma. Por tanto, el sistema satisface 

dicha condición y por tanto es correcto. 

 

Esta verificación se realizó para cada módulo, por lo que los modelos 

matemáticos realizados dentro del programa Estabs se muestran a 

continuación. 

 Figura 17: Modelo estructural de Pabellón A 

Fuente: Programa Etabs – Elaboracion propia 
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3.5. Diseño de concreto armado  

3.5.1. Diseño de losas aligeradas  

Para el diseño de estos elementos se consideró una vigueta con un ancho típico 

tributario de 40 cm en la parte superior, de 10 cm, en la parte inferior, un 

espesor de ala de 5 cm y con peraltes de 20 cm para el primer piso y azotea. El 

sentido de las viguetas se consideró en la dirección “X”. 

El diseño de la losa se realizó considerando cargas de gravedad únicamente, las 

cuales fueron amplificadas por factores, según la RNE. E.060, para obtener 

cargas ultimas de diseño. 

 

𝐶𝑢 = 1.4 ∗ 𝑐𝑚 + 1.7 ∗ 𝑐𝑣 

 

El Reglamento nacional de edificaciones nos permite utilizar métodos 

aproximados de diseño, tanto para losas como para vigas de varios tramos. El 

capítulo 8 (8.3.2), sugiere el uso de coeficientes, para los cuales se debe 

cumplir ciertas condiciones: 

 Hay dos o más tramos. 

 Las luces de los tramos sean aproximadamente iguales sin que la mayor 

de dos luces adyacentes exceda a la menor en un 20% 

 Las cargas sean uniformemente distribuidas y no existan cargas 

concentradas 

 Los elementos sean prismáticos, de sección constante. 

 Si se trata de la viga de un pórtico de poca altura, este debe estar 

arriostrado lateralmente para las cargas verticales. 

 

A continuación, se muestra el diseño de una losa típica correspondiente al 

módulo “A”, dentro del proyecto 
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DISEÑO DE LOSA ALIGERADA

 - Longitudes tomadas a la cara de los muros y/o columnas

 - revestimiento de e = 1.00 cm por lado de muro y/o columna

 - direción "x": sistema aporticado

 - direccion "y": sistema albañileria

 - altura piso a techo H = 3.3 m

 - Número de pisos = 2 pisos

 - S/C:

aulas 250 kg/m2

laboratorios 300 kg/m2

corredores y escaleras 400 kg/m2

 - peso de acabados Paca = 100 kg/m2

 - peso de tabiquería Ptab = 150 kg/m2

 - peso específico de concreto 2400 kg/m3

 - resistencia del conc. F'c = 210 kg/cm2

 - fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2

DIMENSIONAMIENTO DE LOSA

t = Ln/25 t = 0.15 m NOTA: Se considera un peralte 

de 0.25 m con el fin de no verificar 

usar: t = 20.00 cm deflexiónes 

METRADO DE CARGAS

cargas A.T 1° piso und

300 0.4 120.00 kg/m

100 0.4 40.00 kg/m

160.00 kg/m

cargas A.T 1° piso und

250 0.4 100 kg/m

300 0.4 120 kg/m

400 0.4 160 kg/m

4.30 4.29 4.32 4.32 4.32 4.32

MOMENTO ÚLTIMO DE DISEÑO

Cu = 1.4 x CM + 1.7x CV Cu = 0.43 Tn/m

Ln = 4.30 4.29 4.29 4.3 4.3 4.32

4.30 4.29 4.32

Coef = 1/24 1/10 1/11 1/11 1/11 1/11

1/11 1/16 1/16

Mu = 0.33 0.79 0.72 0.72 0.72 0.72

0.72 0.49 0.50

Vu = 0.92 1.06 0.92 0.92 0.92 0.92

“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. 82138 CENTRO 

POBLADO DE SURUAL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA 

LIBERTAD”

peso de acabados 

s/c en aulas

s/c en biblioteca

descripcion 

peso de losa 

Carga muerta =

descripcion 

 CV = 0.12 Tn/m

s/c en volado

 CM = 0.16 Tn/m
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Considerando una área de acero según cuantia mínima 

A*s = 285*Mu/d donde d = d = h - r - diam/2 d = 17.00 cm

ÁREA DE ACERO NECESARIO 

A*s = 55.280 132.209 120.190 120.610 120.610 121.453

120.610 82.342 83.499

VERIFICACIÓN DE ACERO MÍNIMO 

NOTA: Se aprecia que el acero necesario es mayor

As(-) = b*d/414 41.063 mm2 que el mínimo, no obstante la norma E.060 nos permite 

As(+) = b*d/414 164.251 mm2 aumentar el area de acero hasta un 1/3 del calculado.

El cual se realizara con el fin de no verificar la deflexion

A*s corr = 73.706 176.278 160.253 160.814 160.814 161.937

160.814 109.789 111.332

1Ø 1/2 1Ø 1/2 + 1Ø 3/8

1Ø 1/2

VERIFICACIÓN POR FLEXIÓN

usando la ecuación ØMn = Øf'c x bd2 x ω(1 - 0.59 ω) donde: Ø = 0.9

f'c = 210 kg/cm2

d = 17 cm

As col 127 198 198 198 198 198

127 127 127

1/ρ 134 86 86 86 86 86

535 535 535

ω 0.149 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233

0.037 0.037 0.037

ØMn 0.744 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097

0.798 0.798 0.798

ØMn > Mu . . . Ok!!!

VERIFICACIÓN POR CORTE 

 - resistencia al cortante proporcionado por el concreto

ØVc = 0.17 x Ø x f'c x bd ØVc = 1.457 Tn

 - cortante maxima de diseño

Vu = 1.15*wL/2 Vu = 1.062 Tn

ØVc > Vu . . . Ok!!!

REFUERZO POR RETRACCIÓN Y TEMPERATURA 

 - usando cuantía mínima ρ = 0.002

 - un díametro de barra de 1/4''

 - el espaciamiento maximo para losas aligeradas es:

s = 5*t s = 0.25 m

s = 40 cm

usar: 1Ø 1/4''@ 0.25 m

1Ø 1/2 + 1Ø 3/8 1Ø 1/2 + 1Ø 3/8
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3.5.2. Diseño de viga peraltada (sentido “Y”) 

El concepto de diseño utilizado es conocido como diseño a la rotura que 

selecciona las dimensiones de las secciones de concreto y la cantidad de 

refuerzo, de manera que la resistencia sea adecuada para sostener fuerzas 

resultantes de ciertos estados hipotéticos de cargas, considerablemente mayores 

que las que se espera actúen realmente durante el servicio normal. 

A) Diseño por flexión. Para el diseño por flexión se considera que la viga está 

sometido a cargas de sismo y de gravedad. Las cargas de sismo son 

consideradas a partir del análisis estático, pues son más críticos que los 

obtenidos por el análisis dinámico. El cálculo de los momentos se realizó 

en una hoja de cálculo utilizando el método matricial, cuyos resultados se 

verifican en el programa etabs.  

Las combinaciones de carga para el diseño son las dispuestas por el RNE: 

E.060 en el capítulo 9: 

𝐶𝑢 = 1.4 ∗ 𝐶𝑀 + 1.7 ∗ 𝐶𝑉 

𝐶𝑢 = 1.25 ∗ (𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) + 𝐶𝑆 

𝐶𝑢 = 1.25 ∗ (𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) − 𝐶𝑆 

𝐶𝑢 = 0.9 ∗ 𝐶𝑀 + 𝐶𝑆 

𝐶𝑢 = 0.9 ∗ 𝐶𝑀 − 𝐶𝑆 

B) Diseño por corte. Se trata de verificar la capacidad que tiene la viga para 

resistir fuerzas cortantes ocasionadas por las solicitaciones símicas y de 

gravedad, siendo esta capacidad proporcionado por el concreto más la 

capacidad proporcionado por el acero de refuerzo: 

 

 

∅𝑉𝑛 = ∅𝑉𝑐 + ∅𝑉𝑠 

 

Siempre cumpliendo que Vu < ∅𝑉𝑛. Donde Vu es la cortante ultima 

actuante en el elemento. 

 

 

 

 

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.17 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤

∗ 𝑑 
∅𝑉𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 2∅ ∗ 𝐴𝑣

∗ 𝑓𝑦 



 

                                                                                                                                                                                         88
  
 

 

DISEÑO DE VIGAS PERALTADAS - EJE 6 PISO

 - Longitudes tomadas al eje de los muros y/o columnas

 - revestimiento de e = 1.00 cm por lado de muro y/o columna

 - direción "x": sistema aporticado

 - direccion "y": sistema albañileria

 - altura piso a techo H = 3.3 m

 - longitud entre ejes L = 6.05 m

 - Número de pisos = 2 pisos

 - S/C:

aulas 250 kg/m2

laboratorios 300 kg/m2

corredores y escaleras 400 kg/m2

 - peso de acabados Paca = 100 kg/m2

 - peso de tabiquería Ptab = 150 kg/m2

 - peso específico de concreto 2400 kg/m3

 - resistencia del conc. F'c = 210 kg/cm2

 - fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2

DIMENSIONAMIENTO DE VIGA

h = Ln/10 h = 0.605 m

h = Ln/12 h = 0.50 m

usar: h = 0.50 m b = 0.25 m

METRADO DE CARGAS

cargas A.T 1° piso Azotea und

300 3.8 1140 1140 kg/m

100 3.8 380 380 kg/m

peso tab equib 150 3.8 570 - kg/m

peso propio de viga 2400 0.125 300 300 kg/m

2390 1820 kg/m

cargas A.T 1° piso Azotea und

250 3.8 kg/m

400 3.8 kg/m

300 3.8 1140 kg/m

100 3.8 380 kg/m

1140 380 kg/m

“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA 

I.E. 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 

SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

Carga viva =

s/c en corredores

 CM = 2.39 Tn/m  CM = 2.39 Tn/m

s/c en aulas

s/c en biblioteca

s/c en azotea

descripcion 

peso de losa 

peso de acabados 

Carga muerta =

descripcion 

2.00 6.05

 CV = 1.14 Tn/m CV = 1.52 Tn/m
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MOMENTOS POR CARGA MUERTA

CARGAS DE GRAVEDAD

Cm2 = 1.82 Tn/m

Cm1 = 2.39 Tn/m

-3.61 -4.22

6.12

MOMENTOS POR CARGA VIVA

CARGAS DE GRAVEDAD

Cv2 = 0.38 Tn/m

Cv1 = 1.14 Tn/m

-1.60 -1.98

7.89

MOMENTOS POR CARGA DE SISMO

NOTA: Los momentos son tomados a partir de un calculo 

F2 = 6.70 Tn adicional usando el metodo matricial.

F1 = 4.47 Tn Los cortantes en los porticos como en los muros se obtienen de 

acuerdo a la rigidez que proporcionan dichos sistemas

11.80

-11.80

COMBINACIÓN DE CARGAS NOTA: Se usa las combinaciones según el capitulo 9 :

ecuaciones 9.1, 9.4 y 9.5, los cuales considera cargas 

de gravedad y de sismo

M. izq M. centro M. der

-7.770 21.973 -9.263

-18.306 17.506 3.127

5.288 17.506 -20.467

-15.043 5.506 8.002

8.550 5.506 -15.591

-18.306 5.506 -20.467

8.550 21.973 8.002

Mmax (-) (Tn.m)

Mmax (+) (Tn.m)

Cu = 1.25 (CM+CV)+CS

Cu = 1.25 (CM+CV)-CS

Cu = 0.9 CM+CS

Cu = 0.9 CM-CS

CARGAS DE SISMOS

Cu = 1.4 x CM + 1.7x CV

Combinacion
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DISEÑO POR FLEXIÓN

Ø = 0.9

f'c = 210 kg/cm2

fy = 4200 kg/cm2

50 d = 44 cm

d' = 6 cm

25

As = 14.68 cm2

verificando distribucion bmin = 2r+6Øe + Øb + 2.5 bmin = 18.11 cm

se usara acero en una capa: bmin < 30 cm

ρ = As/bd ρ = 0.0133

 - ρ max = 0.5* ρb ρb =  0.02125

 ρ max = 0.0106

NOTA: La cuantía de acero necesario es menor que

 -ρ min = (0.22* √ f'c)/fy ρ min = 0.00076 la cuantía balanceada (ρ max > ρ), de modo que

se proporcinona acero mínimo para la zona de 

compresion

usando ρ = 0.0106  As1 = ρ1 bd     As1 = 11.69 cm2

→ a = 11 cm

→ Mu1 = 17.01 Tn.m

→ Mu2 = 5.67 Tn.m 4.964

→ As2 = 3.95 cm2

→ (zona de tracción) As = 11.69 cm2

Usar: 2 Ø 3/4'' + 3 Ø 5/8''       = 11.68 cm2

→ d' = r + Øe + Øb/2 d' = 5.91 cm

→ C = 12.94 cm

→ f's = 3.262 Tn/cm2

→ A's = 5.07 cm2

Usar: 3 Ø5/8   = 6 cm2

VERIFICANDO

ØMn = 26.52 Tn.m . . . OK!!!

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ 0.9 ∗ 𝑑

 𝑏 =  ∗ 0.85 ∗
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

6000

6000 + 𝑓𝑦

𝑎 =
𝐴𝑠1 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏

𝑀𝑢1 = ∅ s1 ∗   ∗ 𝑑 −
𝑎

2

𝑀𝑢1= 𝑀𝑢 −𝑀𝑢1

As2=
  2

∅ 𝑦∗(𝑑 𝑑 )

𝑓′𝑠 = 6
𝐶− 𝑑′

𝐶

C=
𝑎

0. 5

𝐴′𝑠 =
𝑀𝑢2

∅𝑓′𝑠 ∗ (𝑑 − 𝑑 ′)

As 

∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ 0.9 ∗ 𝑑 ∗ 𝐴𝑠
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DISEÑO POR CORTE

Donde:

cortante actuante Vu = VI + VH Vu = 14.42 Tn Cu = 3.35 Tn/m

d Ø = 0.85

f'c = 21 Mpa

fy = 420 Mpa

bw = 250 mm

ØVc d = 440.95 mm

Av = 142 mm2

→ Resistencia proporcionado por el concreto

ØVc = 7.30 Tn

→ Resistencia minima proporcionado por el acero

ØVs min = 10.14 Tn

→

Vd = 12.94 Tn

ØVs1 = 5.64 Tn

el valor calculado de ØVs1 < ØVs min , por lo que se colocará estribos según lo siguiente:

Usar: 1 @ 0.05 + 10 @ 0.10 + Rto. @0.25   =

CONSIDERACIONES:

 - El espaciamiento maximo para vigas de porticos, según NTE. 060, es d/2.

 - el cortante debe actuar a una distancia "d" de la cara del elemento vertical

 - El espaciamiento que dispone el diseño por corte no es muy estricto, por lo

que se usa espaciamientos tipicos

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑

∅𝑉𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 2∅ ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦

∅𝑉𝑠1 = 𝑉𝑑 −∅𝑉𝑐

𝑉𝑑 = 𝑉𝑢 − (𝐶𝑚 ∗ 𝑑)
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3.5.3. Diseño de viga peraltada (sentido “X”) 

El diseño que se realiza a continuación para la viga paralela al eje “X”, 

contempla un método aproximado, puesto que la cantidad de tramos que se 

tiene, exige de una hoja de cálculo más compleja. El método que se utiliza es el 

de los coeficientes, proporcionado por la norma E.060 diseño de concreto 

armado. Este método se puede utilizar si se cumple ciertas condiciones: 

 

 Hay dos o más tramos. 

 Las luces de los tramos sean aproximadamente iguales sin que la mayor 

de dos luces adyacentes exceda a la menor en un 20% 

 Las cargas sean uniformemente distribuidas y no existan cargas 

concentradas 

 Los elementos sean prismáticos, de sección constante. 

 Si se trata de la viga de un pórtico de poca altura, este debe estar 

arriostrado lateralmente para las cargas verticales. 

 

Se satisface todas estas condiciones, por tanto, es adecuado resolver el 

problema usando los coeficientes establecidos por la norma. Cabe agregar que 

este método solo se utiliza para determinar los momentos producidos por las 

cargas de gravedad, por lo que los momentos por sismo se obtendrán por el 

método de Kiyoshi Muto, un procedimiento aproximado de cálculo. 

A continuación, se muestra el diseño de la viga del eje 4, correspondiente al 

módulo “A”. El diseño se realiza únicamente para el primer piso del pórtico. 
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DISEÑO DE VIGA EJE 3 (SENTIDO "X")

 - Longitudes tomadas a la cara de los muros y/o columnas

 - revestimiento de e = 1.00 cm por lado de muro y/o columna

 - direción "x": sistema aporticado

 - direccion "y": sistema albañileria

 - altura piso a techo H = 3.3 m

 - Número de pisos = 2 pisos

 - S/C:

aulas 250 kg/m2

laboratorios 300 kg/m2

corredores y escaleras 400 kg/m2

 - peso de acabados Paca = 100 kg/m2

 - peso de tabiquería Ptab = 150 kg/m2

 - peso especifico de concreto 2400 kg/m3

 - peso especifico de albañilería 1800 kg/m3

 - resistencia del conc. F'c = 210 kg/cm2

 - fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2

DIMENSIONAMIENTO DE VIGA

h = Ln/10 h = 0.41 m NOTA: Se considera una sección

conservadora, con un peralte reducido

h = Ln/12 h = 0.34 m para lograr un comportamiento ductil, 

es decir viga fragil columna fuerte cuyo

usar: h = 0.40 m objetivo es generar las rotulas plasticas

en las vigas.

b = 0.25 m

METRADO DE CARGAS 

cargas A.T 1° piso und

300 1.00 300.00 kg/m

100 1.00 100.00 kg/m

1800 0.13 234.00 kg/m

2400 0.13 300.00 kg/m

934.00 kg/m

cargas A.T 1° piso und

250 1.00 250 kg/m

300 1.00 300 kg/m

400 1.00 400 kg/m

350.00 kg/m

3.88 3.75 3.78 3.78 3.78 3.78

 CV = 0.35 Tn/m

Carga viva =

s/c en volado

descripcion 

peso de losa 

peso de tabique

Carga muerta =

descripcion 

 CM = 0.93 Tn/m

“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

DE LA I.E. 82138 DEL SENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO DE HUAMACHUCO, 

PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

peso de acabados 

s/c en aulas

s/c en biblioteca

peso propio de viga
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MOMENTOS POR CARGA MUERTA

Cm= 0.93 Tn/m

Ln = 3.88 3.82 3.82 3.765 3.765 3.78

3.88 3.75 3.78

Coef = 1/16 1/10 1/11 1/11 1/11 1/11

1/14 1/16 1/16

Mu = -0.88 -1.36 -1.24 -1.20 -1.20 -1.21

1.00 0.82 0.83

Vu = 1.81 2.08 1.75 1.75 1.77 1.77

MOMENTOS POR CARGA VIVA

CV= 0.35 Tn/m

Ln = 3.88 3.82 3.82 3.765 3.765 3.78

3.88 3.75 3.78

Coef = 1/16 1/10 1/11 1/11 1/11 1/11

1/14 1/16 1/16

Mu = -0.33 -0.51 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45

0.38 0.31 0.31

Vu = 0.68 0.78 0.66 0.66 0.66 0.66

MOMENTOS POR CARGA DE SISMO

F1 = 41.73 Tn

Mu = -7.75 6.21 -6.02 6.18 -6.18 6.18

-0.77 0.08 0.00

COMBINACIÓN DE MOMENTOS

NOTA: Las combinaciones se realizan según 

las ecuaciones proporcionados en el RNE. E.0.60

capítulo 9

IZQ. CENT. DER IZQ. CENT. DER

CU = 1.4*CM + 1.7*CV -1.79 2.05 -2.77 -2.52 1.67 -2.45

CU = 1.25*(CM + CV)+CS -9.26 0.96 3.87 -8.14 1.49 4.11

CU = 1.25*(CM + CV)-CS 6.24 2.50 -8.54 3.89 1.33 -8.25

CU = 0.9*CM + CS -8.54 0.13 4.99 -7.13 0.82 -1.53

CU = 0.9*CM - CS 6.96 1.67 -7.43 4.90 0.66 -0.63

-9.26 -8.54 -8.14 -8.25

2.50 1.67

TRAMO 1 TRAMO 2COMBINACIÓN

M (-) max

M (+) max
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VERIFICACIÓN DE SECCIÓN PARA OBTENER ACERO DUCTIL

d = 34.96 cm

h = 40.96 cm

Resulta que la sección de 30 x 40 cm2 es adecuada para lograr la proporcion de acero ductil

Considerando una area de acero según cuantia minima 

A*s = 300*Mu/d donde d = d = h - r - diam/2 d = 34.10 cm

DISEÑO DE POR FLEXIÓN

A*s = 814.61 751.81 716.14 725.60 725.60 727.05

219.58 147.13 149.49

VERIFICACIÓN DE ACERO MÍNIMO

As(min) = b*d/414 205.903 mm2 NOTA: Se aprecia que el acero necesario esta  

As(max) = b*d/62.75 1358.466 mm2 dentro de la cantidad reqerida minima y maxima

ACERO COLOCADO

2 Ø 5/8''

 3 Ø 5/8 2 Ø 5/8

 1 Ø 1/2''  1 Ø 1/2''  1 Ø 1/2''

2 Ø 5/8''

VERIFICACIÓN POR FLEXIÓN

usando la ecuación ØMn = Øf'c x bd2 x ω(1 - 0.59 ω) donde: Ø = 0.9

f'c = 210 kg/cm2

d = 34.10 cm

As col 1000 800 800 800 800 800

527 527 527

1/ρ 85 107 107 107 107 107

162 162 162

ω 0.235 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188

0.124 0.124 0.124

ØMn 11.105 9.169 9.169 9.169 9.169 9.169

6.297 6.297 6.297

ØMn > Mu . . . Ok!!!

2 Ø 5/8 2 Ø 5/8

𝑑 =
330 ∗ 𝑀𝑢 𝑚𝑎𝑥

𝑏
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DISEÑO POR CORTE

Donde:

cortante actuante Vu = VI + VH Vu = 4.24 Tn Cu = 1.90 Tn/m

d Ø = 0.85

f'c = 21 Mpa

fy = 420 Mpa

bw = 250 mm

ØVc d = 340.98 mm

Av = 142 mm2

→ Resistencia proporcionado por el concreto

ØVc = 5.64 Tn

→ Resistencia minima proporcionado por el acero

ØVs min = 10.14 Tn

→

Vd = 3.60 Tn

ØVs1 = -2.05 Tn

el valor calculado de ØVs1 < ØVs min , por lo que se colocará estribos según lo siguiente 

Usar: 1 @ 0.05 + 10@ 0.10 + Rto. @0.25   

CONSIDERACIONES:

 - El espaciamiento máximo para vigas de porticos, según NTE. 060, es d/2.

 - el cortante debe actuar a una distancia "d" de la cara del elemento vertical

 - El espaciamiento que dispone el diseño por corte no es muy estricto, por lo

que se usa espaciamientos tipicos

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑

∅𝑉𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 2∅ ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦

∅𝑉𝑠1 = 𝑉𝑑 −∅𝑉𝑐

𝑉𝑑 = 𝑉𝑢 − (𝐶𝑢 ∗ 𝑑)
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3.5.4. Diseño de columnas 

En el diseño de las columnas se considera que actúan dos efectos 

simultáneamente, el que ejercen los momentos flectores y las cargas axiales. A 

este efecto se le denomina flexo compresión. Se asumen las mismas hipótesis 

del diseño por flexión teniendo presente un problema adicional, la esbeltez del 

elemento. 

El diseño se hace por flexo compresión y por cortante considerando las cargas 

amplificadas con las mismas cinco combinaciones del diseño de vigas, ya que 

estos elementos soportan cargas de sismo adicionales a las de gravedad, tal 

como se observó en el análisis sísmico. 

Una manera de diferenciar una columna de una viga, independientemente de su 

ubicación en la estructura, es por el nivel o intensidad de la carga axial que 

soporta. Se acepta que cuando la carga axial Pu es menor de: 

 

𝑃𝑢 < 0.1 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐴𝑔 

 

El elemento debería diseñarse como un elemento sometido a flexión (viga), 

más no como un elemento sometido a flexo compresión (columna) 

a) Diseño por flexo compresión. 

Si se analiza una sección transversal sometida a flexo compresión, para una 

determinada distribución de acero, se puede obtener diferentes valores de carga 

y momento resistentes conforme se varíe la posición del eje neutro. A la curva 

que indica esta resistencia se le denomina Diagrama de Interacción. 

En un diagrama de interacción se pueden encontrar el punto Po corresponde al 

caso en el que el momento actuante es cero y la carga axial es máxima. Para 

calcular el valor de este punto se hace uso de la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑛0 = ∅ ∗ (0.85𝑓′𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠) + 𝐴𝑠𝑓𝑦 

Donde: 

𝑃𝑛0: Resistencia nominal en compresión pura 

∅:    Factor de reducción de resistencia (∅ = 0.70) 

Ag: Área bruta de la sección transversal del elemento 

As: Área del refuerzo de acero longitudinal 
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Adicionalmente a este análisis, la Norma establece ciertas disposiciones para 

columnas que resistan fuerzas de sismo, estas son: 

 La resistencia especificada del concreto (f´c) no será menor que 210 

kg/cm2 

 La calidad del acero de refuerzo no excederá de lo especificado para 

acero grado ARN 420 

 La cuantía de refuerzo longitudinal ( ) no será menor que 0.01 ni mayor 

que 0.06. 

 La relación entre la dimensión menor de la sección entre la dimensión 

mayor no debe ser menor que 0.25 

 

b) Diseño por confinamiento. 

Debe colocarse acero transversal de acuerdo con la sección 21.6.4 que 

establece el reglamento nacional de edificaciones, para pórticos que soportan 

cargas de sismo y gravedad. En este apartado establece que las columnas de 

núcleo rectangular no deben tener un área de acero transversal (Ash) menor 

según las ecuaciones siguientes: 

𝐴𝑠ℎ = 0.3
𝑠 𝑏𝑐 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗ [

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1] 

𝐴𝑠ℎ = 0.09
𝑠 𝑏𝑐 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

El que sea mayor, donde  

S: espaciamiento del refuerzo de confinamiento 

bc: dimensión del núcleo confinado, medido centro a centro del refuerzo de 

confinamiento 

Ach: es el área del núcleo confinado medida al exterior del refuerzo de 

confinamiento. 
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DISEÑO DE COLUMNA - EJE C-2 1° PISO

 - Longitudes tomadas al eje de los muros y/o columnas

 - revestimiento de e = 1.00 cm por lado de muro y/o columna

 - direción "x": sistema aporticado

 - direccion "y": sistema albañileria

 - altura piso a techo H = 3.3 m

 - longitud entre ejes L = 6.20 m

 - Número de pisos = 2 pisos

 - S/C:

aulas 250 kg/m2

laboratorios 300 kg/m2

corredores y escaleras 400 kg/m2

 - peso de acabados Paca = 100 kg/m2

 - peso de tabiquería Ptab = 150 kg/m2

 - peso especifico de concreto 2400 kg/m3

 - resistencia del conc. F'c = 210 kg/cm2

 - fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2

DIMENSIONAMIENTO DE COLUMNA

NOTA: La sección de las columnas son modificados 

col (3-E) obedeciendo a la estructuración, cuya dimension mas 

Usar: h = 0.80 m larga va en la direccion " X", apotando a aumentar a 

b = 0.25 m la rigidez lateral en dicho sentdo.

DIMENSIONAMIENTO DE VIGA

h = Ln/10 h = 0.65 m

h = Ln/12 h = 0.50 m

usar: h = 0.50 m b = 0.25 m

VERIFICACIÓN DE ARRIOSTRAMIENTO 

NOTA: Se supone como un elemento estructural sin 

→ desplazamiento lateral si se cumple que el indice de 

estabilidad (Q) es menor de 0.06.

Q = 0.000590442 . . . . Portico arriostrado

“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA 

I.E. 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 

SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

 =
∑𝑃𝑢 ∗ ∆ 

 

𝑉𝑢𝑠∗ ℎ𝑒
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VERIFICACIÓN DE EFECTOS DE ESBELTEZ

→

→ lu = 3.1

→ r = 0.3h 0.24

→ k depende de:

→

ϕA = 1.50

ϕB = 0

→ ϕm = 0.75 resulta menor que 2, por tanto

→ k = 1.27

→ 16.45 > 22 . . . OK!!!

NOTA: La sección de la columna es de dimensión menor en la dirección "Y", por 

realizarse el análisis en dicha dirección, se tiene efectos de esbeltez.

MOMENTOS MAGNIFICADOS POR CARGAS DE GRAVEDAD 

METRADO DE CARGAS PARA VIGA

cargas A.T 1° piso Azotea und

350 3.8 1330 1330 kg/m

100 3.8 380 380 kg/m

peso tab equib 150 3.8 570 570 kg/m

peso propio de viga 2400 0.125 300 300 kg/m

2580 2580 kg/m

cargas A.T 1° piso Azotea und

250 4.05 kg/m

400 4.05 kg/m

300 4.05 1215 kg/m

100 4.05 405 kg/m

1215 405 kg/m

 CV = 1.22 Tn/m CV = 1.62 Tn/m

1.65 6.20

Carga viva =

s/c en corredores

 CM = 2.58 Tn/m  CM = 2.58 Tn/m

s/c en aulas

s/c en biblioteca

s/c en azotea

descripcion 

peso de losa 

peso de acabados 

Carga muerta =

descripcion 

  𝑢

𝑟
≤ 22

𝑠𝑖  𝑚 < 2;  𝑘 =
20−  𝑚

20
∗ 1+ 𝑚 

𝑠𝑖  𝑚 > 2;  𝑘 = 0.9 ∗ 1 + 𝑚 

 𝑚 =
 𝐴+  𝐵

2

 𝐴 =
0.7 ∗ ∑  𝑐 ∗

𝐼𝑐
ℎ

𝑐𝑜  
 

0.35 ∗ ∑  𝑐 ∗
𝐼𝑐
ℎ

𝑉𝑖𝑔 
 

 𝐵 = 0

𝑘 =
20 − 𝑚

20
∗ 1+ 𝑚 

  𝑢

𝑟
≤ 22

  𝑢

𝑟
=
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METRADO DE CARGAS PARA COLUMNA

300 6105.38

100 2035.13

150 3052.69

2400 1215.00

2400 945.00

2400 1584.00

100 2035.13

14937.2

2035.13

350 7122.94

100 2035.13

150 3052.69

2400 1215.00

2400 945.00

2400 1584.00

300 3827.25

400 3037.50

15954.8

6864.75

MOMENTOS POR CARGA MUERTA

CARGAS DE GRAVEDAD -4.09 -4.15

Cm2 = 2.58 Tn/M

Cm1 = 2.58 Tn/M

-1.55 -2.11

3.36 3.30

1.19 0.64

MOMENTOS POR CARGA VIVA

CARGAS DE GRAVEDAD -0.86 -0.74

Cv2 = 0.41 Tn/M

Cv1 = 1.22 Tn/M

-0.99 -1.23

1.11 1.23

0.68 0.43

COMBINACIÓN DE CARGAS NOTA: Se usará las combinaciones según el capítulo 9 :

ecuaciones 9.1, el cual considera cargas de gravedad 

unicamente

Nivel col (C-2) col (A-2)

SUP -7.187 -7.063

INF 6.584 6.709

SUP -3.853 -5.046

INF 2.821 1.628

-7.187 -7.063

6.584 6.709Mmax inf (Tn.m)

2° N

1° N

Cu = 1.4 x CM + 1.7x CV

Cu = 1.4 x CM + 1.7x CV

Mmax sup (Tn.m)

sobrecarga vol 7.59

cm = 30.89

cv = 8.90

0.39

columna 0.66

sobrecarga biblio 12.76

14.94

cv = 2.04

viga secundaria 0.39

columna 0.66

sobrecarga azot 20.35

NIVEL ELEMENTOS
CARGA  

(kg/m2)

cm =

1° N

aligerado 20.35

acabados 20.35

tabiqueria equiv. 20.35

viga principal 0.51

viga secundaria

2° N

aligerado

Combinacion

AREA O LONG. TRIB. (m2) PESO (KG) 
PESO 

ACUMULADO (Tn) 

20.35

acabados 20.35

tabiqueria equiv. 20.35

viga principal 0.51
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FACTOR DE MAGNIFICACIÓN (dns)

→ EI = KN.mm2

Pc = 3156.12 KN

dns = 1.025

MOMENTO MAGNIFICADO (Mns)

-7.369 -7.241

6.751 6.879

MOMENTOS MAGNIFICADOS POR CARGA DE SISMO

MOMENTOS POR CARGAS DE SISMO

NOTA: Los momentos son tomados a partir de un  

calculo adicional usando el metodo matricial.

F2 = 6.70 Tn Los cortantes en los porticos como en los muros se  

F1 = 4.47 Tn obtienen de acuerdo a su rigidez.

-6.22 6.22

-6.90 6.90

4.82 -4.82

10.13 -10.13

RESUMEN DE MOMENTOS 

col (3-E) col (1-E)

SUP -6.225 6.225

INF 4.824 -4.824

SUP -6.901 6.901

INF 10.130 -10.130

FACTOR DE MAGNIFICACIÓN (ds) NOTA: Se permite calcular ds

usando la ecuacion mostrada

→ ds = 1.001 siempre que ds < 1.5

MOMENTOS MAGNIFICADOS (Ms) NOTA: Se toman los momentos

máxios, siendo estos los del 1er

col (3-E) col (1-E) nivel

-6.905 6.905

10.136 -10.136Ms inf (Tn.m)

4985672631.09

Mns sup (Tn.m)

Mns inf (Tn.m)

CARGAS DE SISMOS

Nivel

2° N

1° N

Ms sup (Tn.m)

 𝐼 =
0.4 ∗  𝑐 ∗ 𝐼𝑔

1+ 𝑑

𝑃𝑐 =
𝜋2 ∗  𝐼

( ∗  𝑢)2

𝑑𝑛𝑠 =
1

1 −
𝑃𝑢

0.75 ∗ 𝑃𝑐

𝑑𝑠 =
1

1− 
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MOMENTOS DE DISEÑO (Mc)

Mc = Mns + Ms

col (3-E) col (1-E)

-14.274 -14.146

16.887 17.015

CARGAS DE DISEÑO (Pu)

considerando la combinacion mas critica 

Nivel col (3-E) (tn)

2°N 24.938

1°N 53.462

24.938

53.462

DISEÑO POR FLEXIOCOMPRESIÓN

→ Pn = Pu/Ø Pn = 76.37 Tn

→ Mn = Mu/Ø Mn = 24.12 Tn.m

→ e =Mn/Pn e = 0.32 m

→ e/b = 0.39

→ Kn = 0.582

→ Rn = 0.230

→ 0.85

ingresnado valores de Rn y Kn en abaco de ACI, se obtiene una cuantia minima

Pu sup (Tn.m)

Pu inf (Tn.m)

Cu = 1.25 x( CM + CV) + CS

Mc1 sup (Tn.m)

Mc2 inf (Tn.m)

Combinacion

 𝑛 =
𝑀𝑛

𝑓′𝑐 ∗ 𝑏2

𝑅𝑛 =
𝑀𝑛

𝑓′𝑐 ∗ 𝑏2 ∗
𝑒

𝑏

𝛾 =
ℎ − 11.80

ℎ
𝛾 =
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3.5.5. Diseño de escaleras 

Las escaleras son elementos que no contribuyen en la rigidez lateral de la 

estructura, por tanto, no se ven afectadas por las solicitaciones sísmicas, no 

obstante, las cargas de gravedad, sobre todo la sobre carga, que se considera 

según el reglamento nacional de edificaciones igual a 400 kg/m2, son muy 

importantes. En el siguiente apartado se muestra el diseño de una escalera 

típica correspondiente a los módulos “A”; “C” y “D”. 

→ ρ = 0.016

→ As = ρ * b * h As = 32.00 cm2

Usar: 4 Ø 3/4 + 12 Ø 5/8 35.36 cm2

80

As < Acol  . . . OK!!

25

DISEÑO POR CONFINAMIENTO

ACERO POR CONFINAMIENTO REQUERIDO NOTA: Se realiza el analisis para  

la dirección cuya sección es mas

larga (sentido X en la estructura)

→ y por tanto es mas critico. Para el

otro sentido se proporciona acero

donde: mínimo (estribos unicamente)

s = 8.82 cm

bc = 70.58 cm

f'c = 210.00 kg/cm2 → Ash = 5.92 cm2

fy = 4200.00 kg/cm2

Ag = 2000.00 cm2

Ach = 1224.00 cm2

ACERO POR CONFINAMIENTO PROPORCIONADO

usar:

2Ø 3/8 + 2Ø 3/8 + 2Ø 3/8 4.97 cm2
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DISEÑO DE ESCALERAS

 - Longitudes tomadas a los ejes de los muros y/o columnas

 - revestimiento de e = 1.00 cm por lado de muro y/o columna

 - direción "x": sistema aporticado

 - direccion "y": sistema albañileria

 - altura piso a techo H = 3.3 m

 - Número de pisos = 2 pisos

 - S/C:

aulas 250 kg/m2

laboratorios 300 kg/m2

corredores y escaleras 400 kg/m2

 - peso de acabados Paca = 100 kg/m2

 - peso de tabiquería Ptab = 150 kg/m2

 - peso especifico de concreto 2400 kg/m3

 - resistencia del conc. F'c = 210 kg/cm2

 - fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2

DIMENSIONAMIENTO DE GARGANTA

g = Ln/24 g = 0.1125 m NOTA: Se considera espesores

de 0.15 m para tener una mejor

usar: g = 0.15 m distribucion de acero

ESTIMACIÓN DE PESO PROPIO DE TRAMO INCLINADO

→ PP = 626.77 Kg/m2

METRADO DE CARGAS

cargas A.T 1° Tramo descanso 2° Tramo und

626.77 1.84 1153.26 883.2 1153.26 kg/m

100 1.84 184 184 184 kg/m

1337.26 1067.2 1337.26 kg/m

cargas A.T 1° Tramo descanso 2° Tramo und

400 1.84 736 736 736 kg/m

736 736 736 kg/m

2.40 1.62

“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA 

I.E. 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 

SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

s/c en escaleras

Carga viva =

 CM = 1.34 Tn/m  CM = 1.07 Tn/m

descripcion 

peso propio

peso de acabados 

Carga muerta =

descripcion 

 CV = 0.74 Tn/m  CV = 0.74 Tn/m

𝑃𝑃 = 𝛾𝑐
𝐶𝑃

2
+𝑔 1 +

𝐶𝑃

𝑃

2
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NOTA: El apoyo del descanso, en el primer tramo, es viga de 23x40 cm2,mientras que

en el segundo tramo se apoya en una viga de borde con seccion de 23x60 cm2

MOMENTO ÚLTIMO DE DISEÑO

Cu =1.4*cm +1.7*cv Cu1 = 3.12 Tn/m → carga de tramo inclinado

Cu2 = 2.75 Tn/m → carga de descanso

R1 = 6.15 Tn

x = 1.97 m

Mu = 6.05 Tn.m

DISEÑO POR FLEXIÓN

As = 14.82 cm2

ρ = 0.0067

 - considerando acero de Ø = 1/2'' 

s = 19.87 cm

Usar: 1Ø 1/2''@ 0.20 m

DISEÑO DE ACERO DE TEMPERATURA

 - usando cuantia minima ρ = 0.0020

As = 4.42 cm2

 - para Ø 3/8 s = 29.58 cm

Usar: 1Ø 3/8''@ 0.30 cm

 𝑀𝑏 = 0

 

 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢 ∗ 105

0.9 ∗ ∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑

 =
𝐴𝑠

𝑏 ∗ 𝑑

𝑠 =
𝐴∅

 ∗ 𝑔

𝐴𝑠 =  ∗ 𝑏𝑑
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3.5.6. Diseño de Zapatas Aisladas 

La cimentación es la parte de la estructura que se encarga de transmitir al 

terreno las cargas de las columnas y muros de albañilería. Estas cargas (fuerzas 

axiales, cortantes y momentos) producen un esfuerzo, el cual no deberá 

exceder del esfuerzo admisible del terreno. Este esfuerzo se obtuvo a partir de 

un procedimiento de cálculo usando ecuaciones de Rankine, cuyos datos 

fueron obtenidos de los estudios de mecánica de suelos. 

 

En las estructuras de los módulos, se tiene zapatas aisladas en las esquinas, por 

ser las cargas menos criticas debido un área tributaria reducida. Estas son 

conectadas por un cimiento corrido, a diferencia de las zapatas de los ejes 

centrales, las cuales se conectan por una viga de cimentación 

 

La sección de la zapata depende del esfuerzo admisible del terreno, el cual se 

obtiene de la siguiente expresión: 

𝑞𝑎𝑑 =
𝑞𝑢

𝐹
 

Donde “qu” es el esfuerzo neto del terreno y F un factor de seguridad con un 

valor de 3. Según esto se tiene un esfuerzo admisible de 24.43 Tn/m2. En 

consecuencia, la sección de la zapata se determina según: 

𝐴𝑧 =
𝑃𝑠

𝑞𝑎𝑑
 

Donde Ps es el peso de servicio de la edificación actuando en el área de 

influencia para dicha zapata. Adicionalmente, el RNE establece ciertos 

criterios que se debe tener en cuenta para el diseño: 

 

- en caso que las cargas P, actúen sin excentricidad, es recomendable que se 

dimensione como una sección cuadrada.  

 - La condición para determinar el peralte efectivo de la zapata, se basa en que 

dicha sección debe resistir el cortante por punsonamiento  

 - se supone que el cortante es resistido en un área comprendida a d/2 de la cara 

de la columna, en ambas direcciones. 
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DISEÑO DE ZAPATA AISLADA - EJE C-2, A-2

PARÁMETROS GENERALES

 - direción "x": sistema aporticado

 - dirección "y": sistema albañileria

 - altura piso a techo H = 3.3 m

 - Número de pisos = N° = 2 pisos

 - S/C:

aulas 250 kg/m2

laboratorios 300 kg/m2

corredores y escaleras 400 kg/m2

azotea 100 kg/m2

 - peso de acabados Paca = 100 kg/m2

 - peso de tabiquería Ptab = 150 kg/m2

 - peso especifico de concreto 2400 kg/m3

 - resistencia del concreto f'c = 210 kg/cm2

 - fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2

 - espesor de contrapiso Ecp = 0.05 m

PARAMETROS DE ESUTDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS

 - sección de columna b x h = 0.25 0.5 m

 - Profundidad de desplante de zap. Df = 1.50 m

 - Profundidad de cimiento corrido Dc = 0.80 m

 - esfuerzo de terreno qad = 24.43 Tn/m2

 - peso específico del concreto 2.40 Tn/m3

 - peso específico del suelo 1.52 Tn/m3

 - peso específico promedio 1.96 Tn/m3

 - sobrecarga en la base de la ciment. s/c = 3.03 Tn/m2

 - factor de seguridad Fr = 3.00

METRADO DE CARGAS

300 3156.95

100 1052.32

2400 627.00

2400 945.00

2400 1485.00

100 1052.32

7266.3

1052.32

300 3156.95

100 1052.32

150 1578.47

2400 627.00

2400 945.00

2400 1485.00

300 1975.05

400 1567.50

8844.7

3542.55cv = 4.59

0.62

0.62

sobrecarga bibliot. 6.58

sobrecarga vol 3.92

cm =

tabiqueria equiv. 10.52

viga principal 0.26

viga secundaria 0.39

columna

cv = 1.05

2° N

aligerado 10.52

acabados 10.52

viga principal 0.26

viga secundaria 0.39

sobrecarga azot 10.52

cm = 7.27

columna

“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL 

Y PRIMARIO DE LA I.E. 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO 

HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

NIVEL ELEMENTOS
CARGA  

(kg/m2)
AREA y/o LONG. TRIB. (m2) PESO (KG) 

PESO 

ACUMULADO (Tn) 

16.11

1° N

aligerado 10.52

acabados 10.52

𝛾𝑐 =
𝛾𝑠 =

𝛾𝑚 =
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ESFUERZO NETO

qan = 18.343 Tn/m2

DIMENSIONAMIENTO DE ZAPATA

→ Az = 1.13 m2

→ B = 1.06 m

USAR: B = 1.50 m

H = 1.50 m

VERIFICACIÓN DEL VUELO V1 = V2

V1 = 0.625 → q'an = 9.203 Tn/m2

V2 = 0.5

PROFUNDIDAD DE ZAPATA

Z = 29.61 cm

USAR: Z = 60 cm

d = 50 cm

ACERO NECESARIO CON  ρ = 0.002

Ab = 2.00 cm2 USAR: Ø 5/8"@ 20.00 cm

→ S = 20.00 cm

VERIFICACIÓN DE MOMENTO

VERIFICACIÓN SENTIDO "x"

Momento actuante F = 1.467

→ → Mu = 2.53 Tn.m

momento resistente

Ø = 0.9

ρ = 0.002

ω = 0.04

→ Ø Mn= 27.68 Tn.m . . . . . . . OK!!!

VERIFICACIÓN SENTIDO "Y"

Momento actuante

→ Mu = 3.95 Tn.m

momento resistente

→ Ø Mn= 27.68 Tn.m . . . . . . . OK!!!

𝑞𝑎𝑛 = 𝑞𝑎𝑑 − ( 𝑓 ∗ 𝛾𝑚+ 𝑐𝑝 ∗ 𝛾𝑐 + 𝑠/𝑐)

𝐴𝑧 =
𝑃

𝑞𝑎𝑛

𝐵 = 𝐴𝑧
 

𝑍 = 3.27 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗ 𝑉 + 10

𝑆 =
𝐴𝑏

 ∗ 𝑑

𝑀𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗
𝐻 ∗ 𝑉2

2

∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐻𝑑2 ∗  (1− 0.59 ∗  )

𝑀𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗
𝐵 ∗ 𝑉2

2

∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐵𝑑2 ∗  (1− 0.59 ∗  )
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VERIFICACIÓN POR CORTANTE  d = 0.5 m

VERIFICACIÓN SENTIDO "X"

cortante actuante 

Vu = 0.00 Tn

cortante resistente 

ØVn= 49.66 Tn . . . . . . . OK!!!

VERIFICACIÓN SENTIDO "Y"

cortante actuante 

Vu = 2.53 Tn

cortante resistente 

ØVn= 49.66 Tn . . . . . . . OK!!!

VERIFICACIÓN POR PUNZONAMIENTO

cortante actuante 

Vu = 20.24 Tn

cortante resistente según RNE. E.060-11.12.2.1

b0 = 3500 mm

β = 0.5

40 columna interior

(a) Vc = 224.95 Tn . . . . . . . OK!!!

𝛼𝑠 =

𝑉𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗ 𝐻(𝑉 −𝑑)

∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐻 ∗ 𝑑

𝑉𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗ 𝐵(𝑉 − 𝑑)

∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑

𝑉𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛∗ ( 𝐵 ∗𝐻 − 𝑏+ 𝑑 ∗ ℎ +𝑑 )

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.33 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑
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3.5.7. Diseño de Zapatas conectadas 

La zapata conectada normalmente está constituida por una zapata excéntrica, 

en el colindante, y por una zapata interior, unida por una viga de conexión 

rígida, sin embargo, para las estructuras que se tiene en este proyecto, se diseña 

la zapata considerando que ambas son céntricas, es decir que el eje vertical 

central de la columna coincide con el eje vertical de la zapata.  

La recomendación para usar este tipo de zapatas, es que se debe ter distancia 

entre ejes de columna mayores a 6 m. Por lo que resulta más económico que las 

zapatas combinadas.  

En seguida se muestra el diseño de la zapata conectada del módulo “A” 

 

“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA 

I.E. 82139 CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 

SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” 

         DISEÑO DE ZAPATA CONECTADA - EJE 2, EJE 6 
     

         PARAMETROS 

GENERALES 

      

 

 - direción "x": sistema aporticado 

     

 

 - dirección "y": sistema albañileria 

     

 

 - altura piso a techo 

 

H = 3.3 m 

  

 

 - longitud entre ejes 

 

L = 6.05 m 

  

 

 - Número de pisos = 

 

N° = 2 pisos 

  

 

 - S/C: 

       

  

aulas  

  

250 kg/m2 

  

  

laboratorios  

 

300 kg/m2 

  

  

corredores y escaleras  

 

400 kg/m2 

  

  

azotea 

  

100 kg/m2 

  

 

 - peso de acabados  

 

Paca = 100 kg/m2 

  

 

 - peso de tabiquería 

 

Ptab = 150 kg/m2 

  

 

 - peso específico de concreto 

 

2400 kg/m3 

  

 

 - resistencia del concreto  f'c = 210 kg/cm2 

  

 

 - fluencia del acero  

 

fy = 4200 kg/cm2 

  

 

 - espesor de contrapiso Ecp = 0.05 m 
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PARAMETROS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE 

SUELOS 

    

         

 

 - sección de columna (3-E) b x h = 0.25 0.8 m 

 
 

 - sección de columna (1-E) b x h = 0.25 0.8 m 

 
 

 - Profundidad de desplante de zap. Df = 1.60 m 

  

 

 - Profundidad de cimiento corrido Dc = 0.80 m 

  

 

 - esfuerzo de terreno qad = 24.43 Tn/m2 

  

 

 - peso específico del concreto 
 

2.40 Tn/m3 

  

 

 - peso específico del suelo 1.52 Tn/m3 

  

 

 - peso específico promedio 
 

1.96 Tn/m3 

  

 

 - sobrecarga en la base de la ciment. s/c = 3.03 Tn/m2 

  

 

 - factor de 

seguridad 

 

Fr = 3.00 

   

         METRADO DE CARGAS 
      

         

NIVEL  ELEMENTOS 
CARGA  
(kg/m2) 

AREA TR-
COL(2-A) (m2) 

AREA TR-
COL(2-C) 

(m2) 

PESO 
COL(2-
A)(Tn) 

PESO 
COL(2-C) 

  

2° N 

aligerado 300 12.76 20.39 3827.25 6117.53   

acabados 100 12.76 20.39 1275.75 2039.18   

tabiqueria equiv. 150 12.76 20.39 1913.63 3058.76   

viga principal 2400 0.51 0.51 1215.00 1215.00   

viga secundaria 2400 0.39 0.63 945.00 1510.50   

columna 2400 0.87 0.87 2079.00 2079.00   

sobrecarga azot 100 12.76 20.39 1275.75 2039.18   

cm = 11.3 16.0   

cv = 1.28 2.04   

1° N 

aligerado 350 12.76 12.76 4465.13 4465.13   

acabados 100 12.76 12.76 1275.75 1275.75   

tabiqueria equiv. 150 12.76 12.76 1913.63 1913.63   

viga principal 2400 0.51 0.51 1215.00 1215.00   

viga secundaria 2400 0.39 0.39 945.00 945.00   

columna 2400 0.87 0.87 2079.00 2079.00   

sobrecarga biblio. 300 12.76 12.80 3827.25 3839.40   

sobrecarga vol 400   7.59 0.00 3037.50   

cm = 23.1 27.9   

  cv = 5.10 8.92   

 

𝛾𝑐
= 𝛾𝑠
= 𝛾𝑚
= 
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ESFUERZO ADMISIBLE NETO

qan = 18.1472 Tn/m2

DIMENSIONAMIENTO DE ZAPATA (1-E)

→ Az = 1.56 m2

→ B = 1.25 m

USAR: B = 1.50 m

H = 1.50 m

DIMENSIONAMIENTO DE VIGA DE CONEXIÓN 

→ h = 0.60 m

→ b = 0.25 m

DISEÑO DE ZAPATA (1-E)

RECALCULANDO DIMENSION DE ZAPATA (1-E)

28.25 Tn 36.8 Tn

Rn

→ → Rn = 29.34 Tn

→ Az = 1.62 m2

→ B = 1.27 m

USAR: B = 1.80 m

H = 1.80 m

VERIFICACIÓN DE VUELO V1 = V2

V1 = 0.775 → q'an = 8.720 Tn/m2

V2 = 0.5

ALTURA DE ZAPATA

Z = 33.66 cm

USAR: Z = 60 cm

d = 50 cm

 Pv = 0.36 Tn/m

𝑞𝑎𝑛 = 𝑞𝑎𝑑 − ( 𝑓 ∗ 𝛾𝑚+ 𝑐𝑝 ∗ 𝛾𝑐 + 𝑠/𝑐)

𝐴𝑧 =
𝑃

𝑞𝑎𝑛

𝐵 = 𝐻 = 𝐴𝑧
 

𝑍 = 3.27 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗ 𝑉 + 10

ℎ =
𝐿

8

𝑏 =
𝑃

31 ∗ 𝐿

𝐴𝑧 =
𝑃

𝑞𝑎𝑛

𝐵 = 𝐻 = 𝐴𝑧
 

21

 𝑀2

 

 

= 0
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ACERO NECESARIO CON ρ = 0.002

Ab = 2.00 cm2 USAR: Ø 5/8"@ 20.00 cm

→ S = 20.00 cm

VERIFICACIÓN DE MOMENTO

VERIFICACIÓN SENTIDO "X"

Momento actuante F = 1.454

→ → Mu = 2.85 Tn.m

momento resistente

Ø = 0.9

ρ = 0.002

ω = 0.04

→ Ø Mn= 33.22 Tn.m . . . . . . . OK!!!

VERIFICACIÓN SENTIDO "Y"

Momento actuante

→ Mu = 6.85 Tn.m

momento resistente

→ Ø Mn= 33.22 Tn.m . . . . . . . OK!!!

VERIFICACIÓN POR CORTANTE d = 0.5 m

VERIFICACIÓN SENTIDO "X"

cortante actuante 

Vu = 0.00 Tn

cortante resistente 

ØVn= 59.60 Tn . . . . . . . OK!!!

VERIFICACIÓN SENTIDO "y"

cortante actuante 

Vu = 6.28 Tn

cortante resistente 

ØVn= 59.60 Tn . . . . . . . OK!!!

VERIFICACIÓN POR PUNZONAMIENTO

cortante actuante 

Vu = 28.72 Tn

𝑆 =
𝐴𝑏

 ∗ 𝑑

𝑀𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗
𝐻 ∗ 𝑉2

2

∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐻𝑑2 ∗  (1− 0.59 ∗  )

𝑀𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗
𝐵 ∗ 𝑉2

2

∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐵𝑑2 ∗  (1− 0.59 ∗  )

𝑉𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗ 𝐻(𝑉 − 𝑑)

∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐻 ∗ 𝑑

𝑉𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗ 𝐵(𝑉 − 𝑑)

∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑

𝑉𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛∗ ( 𝐵 ∗𝐻 − 𝑏+ 𝑑 ∗ ℎ +𝑑 )
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cortante resistente según RNE. E.060-11.12.2.1

b0 = 4100 mm

β = 0.3125

40 columna interior

ØVc = 263.51 Tn . . . . . . . OK!!!

DISEÑO DE VIGA DE CONEXIÓN

RESULTANTE POR UNIDAD DE LONGITUD

→ Pu1 = 1.4* cm + 1.7*cv P1u = 41.1 Tn

→ Cuv = 1.4*Pv Wvu = 0.50 Tn/m

→ Rnu = 42.61 Tn

→ Wnu = Rnu/B Wnu = 23.67 Tn/m

MOMENTO MÁXIMO

X = 1.77 m

Mmax = -31.29 Tn.m

DISEÑO POR FLEXIÓN

→ (-)As = 18.54 cm2

(+)As = 9.27 cm2

USE: 5Ø 5/8''+ 4Ø 1/2'' + 2Ø 1/2'' 17.62 cm2

5Ø 5/8'' 10 cm2

DISEÑO POR CORTE

→ Vu1 = (Wnu-Pvu)*(t1+d)-Pu1 Vu1 = -22.78 Tn

→ Vu2 = (Wnu-Pvu)*B-Pu1 Vu2 = 0.62 Tn

→ ØVc = 8.94 Tn . . . . . . . OK!!!

USE: 1Ø3/8 @0.05 + Rto. @0.20

𝛼𝑠 =

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.33 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑

 𝑀2

 

 

= 0

𝐴𝑠 =
320 ∗ 𝑀𝑢

𝑑

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑
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3.6. Instalaciones sanitarias 

3.6.1. Generalidades 

El diseño de instalaciones sanitarias comprende la instalación, distribución y 

conexión de redes de tubería, aparatos sanitarios y estructuras complementarios 

con el fin de garantizar un servicio de agua y desagüe. Las consideraciones que 

se tomaron en cuenta, según el RNE. IS.010, son las siguientes: 

 Los aparatos sanitarios deben ser instalados en espacios adecuados dentro 

de los ambientes, los cuales deben disponer de suficiente espacio para su 

uso, limpieza, reparación y mantenimiento. 

 Los ambientes dentro de las edificaciones deben estar dotados de una 

cantidad mínima de aparatos sanitarios, según el 1.7. dentro del RNE. 

IS.010 (número requerido de aparatos sanitarios) 

 En las edificaciones de uso público se deben considerar servicios sanitarios 

para personas con discapacidad. 

 El servicio de agua potable debe ser captada de la red pública, no obstante 

las estructuras que se encuentren apartadas de la zona urbana, la norma 

técnica de infraestructura para locales de educación (NTIES) 2015, nos 

permite buscar una fuente de abastecimiento de aguas, siempre y cuando 

este sea tratada y no atente contra la salud de las personas. 

 El sistema de dengue deberá estar conectado a la red pública, pudiendo 

construirse posos de percolación o pozo séptico, en caso de no existir dicha 

red.  

 La eliminación de aguas de lluvia provenientes de la edificación, deberán 

estar instalados al sistema de drenaje pluvial público.   

 

3.6.1.1. Número requerido de aparatos sanitarios 

El número y tipo de aparatos sanitarios que deben ser instalados en una 

edificación, es proporcional al número de usuarios. Por lo que para este 

proyecto se requieren de dichos aparatos sanitarios, según la siguiente tabla. 
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Cuadro 22: Número de aparatos sanitarios según IS.010 

ANÚMERO DE APRATOS/ ALUMNOS 

NIVEL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR  

APARATOS HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Inodoro   1/50   1/30   1/60   1/40   1/60   1/40 

Lavatorio   1/30   1/30   1/40   1/40   1/40   1/40 

Duchas    1/120    1/120    1/100    1/100    1/100    1/100 

Urinarios   1/30 -   1/40 -   1/40 - 

Botaderos 1 1 1 1 1 1 

Fuente: IS. 010 tabla N° 05 

 

Siendo el número de usuarios 266 personas incluido alumnos y personal 

docente, además que este cuadro muestra el número mínimo de aparatos 

sanitarios requeridos para su instalación, por tanto, en el plano de 

instalaciones sanitarias se cumple con dichas condiciones. 

 

3.6.2. Sistema de agua 

El sistema de agua comprende las instalaciones interiores desde el medidor o 

registro, hasta las salidas para la conexión de aparatos sanitarios. Cuyo diseño 

tiene en cuenta las condiciones bajo las cuales el sistema preste servicio, tales 

como la calidad y la presión suficiente en los puntos de consumo. 

 

3.6.2.1. Dotación de agua   

La dotación de agua potable, es la cantidad de agua requerida para una 

cantidad determinada de personas. La norma IS.010 nos proporciona 

dotaciones mínimas de agua para uso doméstico, comercial, industrial, riego 

de jardines, entre otros fines. Para edificios con fines educativos, la dotación 

de agua se determina a razón de 50 L por persona. La dotación 

correspondiente a áreas verdes, se calculó independientemente. 

En la institución se tiene 250 alumnos, 10 docentes, 5 personal 

administrativo y 1 de dirección, siendo un total de 266 personas.  

En el siguiente cuadro se muestra el cálculo de la dotación de agua para toda 

la edificación del proyecto. 
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Cuadro 23: Dotación de agua por día de consumo 
DESCRIPCIÓN N° P/Area DT(Lt/per) DT(Lt/d) 

Según número de alumnos 266 Pers 50 13300 

áreas verdes 150 m2 2 300 

Dotación total (Dt) 13600 

 

 

3.6.2.2. Red de distribución de agua 

La red de distribución comprende las tuberías y accesorios utilizados para 

abastecer de agua a la edificación, ya sea de una forma directa, es decir 

suministro directo desde la red pública o a partir de una estructura de 

almacenamiento.  

Dentro del proyecto se contempla, un sistema indirecto de alimentación, por 

lo que la distribución parte a partir del tanque elevado hasta los diferentes 

aparatos sanitarios. 

Las consideraciones, dispuestas por la norma IS.010, y las que se tomaron 

en cuenta para el diseño, son las que se describen a continuación: 

 El método empleado para el cálculo de los diámetros de las tuberías de 

distribución se realizó usando el método de Hunter (Método de gastos 

probables) 

 La presión máxima estática no debe ser mayor a 50 m de columna de 

agua o lo que es equivalente a 0.49 MPa. 

 La presión de salida en los aparatos sanitarios no debe ser menor que 2 m 

o 0.02 MPa. 

 Al realizarse el tendido de las tuberías de agua y desagüe, debe 

verificarse que no se junten en ningún punto, siendo recomendable que se 

encuentren separados 0.50 m, medida horizontal, y como mínimo de 0.15 

m, entre generatrices verticales. 

 Para el diseño de las tuberías de distribución se considera la velocidad 

mínima de 0.6 m/s y las velocidades máximas según la siguiente tabla. 
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Cuadro 24: Velocidades máximas 

Diámetro (mm) Velocidad máxima (m/s) 

15 (1/2’’) 

20 (3/4’’) 

25 (1’’) 

32 (1 ¼’’) 

40 (1 ½’’) y mayores 

1.90 

2.20 

2.48 

2.85 

3.00 

Fuente: RNE.IS.010 red de distribución (f) 

 

3.6.2.3. Método de diseño para la red de distribución 

El método que contempla la normativa, es el método de gastos probables de 

Hunter, el cual considera como unidades de gasto, al gasto de agua en los 

aparatos sanitarios durante un lavado de uso doméstico.  

La norma peruana nos proporciona una tabla con las unidades de gasto 

mínimos en los aparatos sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Unidades de gasto para tuberías de distribución 

Fuente: RNE.IS.010, Anexo N° 02 

 

Los parámetros adicionales que contempla el método, como la pendiente, la 

velocidad y el coeficiente de rugosidad del tubo, se determinan utilizando 

los ábacos de Hazen y Willam, dejando como incógnita el diámetro de la 

tubería, cuyo valor se obtiene despejando la siguiente ecuación: 

𝑉 = 0.355 ∗ 𝐶 ∗  0.63 ∗ 𝑆0.54 

Donde: 

V: velocidad del agua en la turbia  
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D: el diámetro de la tubería  

S: pendiente, pérdida de carga por unidad de longitud 

C: coeficiente que depende de la rugosidad de la tubería (c=140 para tubería 

de PVC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Abaco para determinar velocidad, pendiente y diámetro en tuberías 

Fuente: RNE – IS 0.10 
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Cuadro 25: Diseño de tuberías de distribución 

Presion parcial Presion final

FISICA EQUIVALEN TOTAL (m) (m)

A-B 1.30 4.47 5.77 71 1.33 140 6.21 32 300 0.58 2.70 24.78 25.36

C-B 2.60 0.64 3.24 71 1.33 140 6.21 32 300 0.32 2.70 24.46 24.78

B-D 8.22 0.53 8.75 71 1.33 140 6.21 32 300 0.88 2.70 23.58 24.46

D-E 10.39 1.06 11.45 71 1.33 140 6.21 32 300 1.15 2.70 22.44 23.58

G-1 8.60 7.56 16.16 6 0.25 140 3.01 17 460 1.60 2.20 20.84 22.44

G-2 6.50 5.96 12.46 10 0.43 140 4.57 25 165 0.51 1.62 20.32 20.84

H-3 6.50 7.03 13.53 10 0.43 140 4.57 25 165 0.56 1.62 19.76 20.32

H-4 10.14 11.28 21.42 18 0.5 140 4.56 25 220 1.17 1.78 18.60 19.76

F-G 0.93 1.06 1.99 16 0.46 140 4.51 25 200 0.09 1.75 18.50 18.60

F-H 1.20 0.53 1.73 28 0.71 140 4.61 25 400 0.18 2.60 18.32 18.50

E-F 1.85 1.06 2.91 44 1 140 4.61 25 750 0.57 3.60 17.75 18.32

E-I 12.53 0.95 13.48 27 0.69 140 4.56 25 400 1.33 2.60 16.41 17.75

I-1 17.48 1.60 19.08 2 0.12 140 3.00 17 120 0.49 1.40 15.93 16.41

I-J 6.79 1.06 7.85 25 0.65 140 4.58 19.05 350 2.61 2.45 13.31 15.93

J-1 1.50 0.53 2.03 2 0.12 140 3.00 17 120 0.05 1.40 13.26 13.31

J-K 11.25 1.06 12.31 23 0.59 140 4.59 19.05 290 3.43 2.30 9.84 13.26

M-1 4.80 3.72 8.52 4 0.16 140 3.27 17 135 0.37 1.43 9.47 9.84

M-2 8.85 4.26 13.11 4 0.16 140 3.27 17 135 0.57 1.43 8.90 9.47

L-M 4.70 4.37 9.07 8 0.29 140 2.95 17 670 1.18 2.60 7.72 8.90

L-3 14.39 8.51 22.90 5 0.23 140 3.00 17 400 1.94 1.90 5.78 7.72

K-L 2.52 0.00 2.52 13 0.4 140 4.60 25 140 0.09 1.57 5.68 5.78

N-K 26.74 1.06 27.80 10 0.43 140 4.57 25 165 1.15 1.62 4.54 5.68

N-JARD 55.11 6.38 61.49 10 0.43 140 4.57 25 165 2.54 1.62 2.00 4.54

TOTAL 224.89 74.72 299.61

De (mm) S(milesimas) Hf(m) V(m/s)TRAMO
LONGITUD  (M)

U.H. Q ( LPS) C Da (mm)
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3.6.2.4. Almacenamiento y regulación  

Para el proyecto se propone un sistema combinado, es decir un sistema en el 

cual el agua se almacene en una cisterna y un tanque elevado. La norma 

IS.010 permite utilizar el sistema indirecto siempre que la cisterna almacene 

¾ del volumen de consumo diario y el tanque, ½ de dicho volumen. 

La capacidad de cualquiera de los dos depósitos de almacenamiento en caso 

se utilice individualmente, se debe considerar como mínimo de 1000 L. Las 

dimensiones del tanque o cisterna se determinan en función de su capacidad, 

adicionalmente se considera lo siguiente: 

 

 La distancia vertical entre el techo de la tapa de la cisterna y/o tanque y el 

eje de la tubería de alimentación, no debe ser menor de 0.20 m, en cuyo 

caso dependerá del diámetro de la tubería. 

 La distancia vertical entre ejes de la tubería de alimentación y de la 

tubería de rebose, no debe ser menor que 0.15 m 

 La distancia vertical entre el eje de la tubería de rebose y el nivel de 

aguas máximas no debe ser menor de 0.10 m 

 

El diámetro de las tuberías que forman parte de los elementos de 

almacenamiento, se calculan en función del caudal, además se puede 

determinar según la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Diámetro de la tubería de rebose 

Fuente: RNE. IS. 010. Almacenamiento y regulación (m) 
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ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 

DATOS:

 - considerando altura hidraulica de cisterna hw = 1.95 m

 - considerando sección rectangular: b = 2a

 - altura de cielo razo de tapa a eje de diámetro de alimentacion h1 = 0.2 m

 - altura de eje de diámetro de alimentacion a diámetro de rebose h2 = 0.2 m

 - altura del eje de diámetro de rebose a nivel de agua h3 = 0.1 m

 - espesor de tapa et = 0.15 m

 - espesor de base de cisterna eb = 0.2 m

 - tiempo de llenado de cisterna T = 4 h

DIMENSIONAMIENTO DE CISTERNA

→ Vc = 10.20 m3

→ Ac = 5.23 m2

→ a = 1.62 m

→ b = 2a b = 3.23 m

Usar:

a = 1.8 m

b = 3.9 m

H = 2.8 m

DIÁMETRO DE REBOSE

VC = 10200 L

→ usar: ØR = 4''

DIÁMETRO DE LIMPIEZA

ØL = 4''

DIÁMETRO DE DE ALIMENTACIÓN

→ 0.71 m3/s

→ usara: Øa = 1''

“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. 82139 CENTRO POBLADO DE 

SURUAL DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

𝑉𝐶 =
3

4
∗ 𝑉𝐶

𝐴𝐶 =
𝑉𝑐

ℎ𝑤

𝑎 =
𝐴𝐶

2

 

 𝐴 =
𝑉𝑐𝑖𝑠

𝑇   𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
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3.6.2.5. Tubería de alimentación y micro medidor  

Comprende la tubería y accesorios utilizados en el tramo comprendido entre 

la red pública y la cisterna. Para el diseño se considera una presión mínima 

en la cisterna de 2 m de columna de agua, la presión de la red pública de 25 

m, parámetro proporcionado por SEDALIB. A continuación, se muestra el 

cálculo respectivo. 

“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA 

I.E. 82139 CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 

SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” 

         TUBERIA ALIMENTACIÓN Y MICROMEDIDOR  

    

         DATOS: 

        

          - Presion de servicio en la red 

   

Pr = 25 m 

 - Presion minima de agua a la salida en la cisterna 

 
Pc = 2 m 

 - Desnivel entre la red publica y el punto de entrega a cisterna ht = 2.05 m 

 - Desnivel entre medidor y el punto de entrega a la cisterna hc = 0.9 m 

 - Longitud de la linea (entre la red pública y cisterna) 

 
Lr-c = 102.25 m 

 - Tiempo de llenado de la cisterna 

  

T = 4 hr 

 - Volumen de la cisterna 

   

Vc = 10200 L 

         

         GASTO DE ENTRADA 

      

 

 

       → 
  

Q = 0.71 L/s 
  

        

         CARGA DISPONIBLE 

      

          

→ 
 

   

H = 20.95 m 
  

         

         SELECCIÓN DEL MEDIDOR  

      

         → Siendo la máxima perdida de carga del medidor el 50% de la carga disponible 

         

 

Diametro 
Perdida 
(psi) 

Perdida 
(m) 

 
H = 10.475 m 

 

 

1/2" 10.5 7.35 
 

usar: 
   

 

3/4" 3.8 2.66 
     

 

1'' 1.7 1.18 
 

Ø med = 1/2'' 
 

 

=
𝑉𝑐

𝑇
 

𝐻
= 𝑃𝑟 − (𝑃𝑐 + ℎ𝑡) 



 

                                                                                                                                                                                         125
  
 

 

SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DE TUBERÍA

→ Como el medidor ocasiona una pérdida de carga 3.8 psi (2.66m), la nueva 

carga disponible es:

H = 18.29 m

→ asumiendo un Ø = 3/4''

LONGITUD EQUIVALENTE MEDIDOR A CISTERNA

ACCESORIOS A UTILIZAR Ø 1" Ø 3/4"

01 Valv.  Compuerta 0.2 0.1

01 Valv.  Paso 0.2 0.1

03 codos de 90 2.4 1.8

01 cado de 45 0.4 0.3

L. EQUIVALENTE 3.2 2.3

→ Lt = Lr-c + Lequi Lt = 105.45 m

→ ingresmos a abaco con los siguientes valores

Q = 0.71

Ø = 1'' → s = 0.15

v = 1.75 m/s

→ H = Lt x s H = 15.82 m

Como tenemos la unica fuente de abastecimiento una matriz de 3/4" (informacion de campo)

podemos prescindir de un diametro mayor y  utilizaremos el de 1/2", lo que no nos permitira 

el uso directo de la red publica a la estructura sin utilizar un tanque elevado, tal como lo 

podemos observar en el calculo hidraulico

Luego el diametro del medidor será

Pr=25 m

H = 20.95 Ps=2.00 m

NPT

Ø  1"

hf=0.9m

L= 102. 25 m

y la tuberia de alimentacion a la cisterna sera de Ø = 1''

Ø med = 1/2''

Cisterna
V=12.94 m3
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3.6.2.6. Sistema de impulsión  

La norma IS. 010, instalaciones sanitarias de edificaciones, establece ciertos 

requisitos a considerar para el diseño y la instalación de estos sistemas de 

bombeo. 

 

 Los sistemas de bombeo transmiten vibraciones, producto de su 

funcionamiento, por lo que se deben apoyar en elementos de concreto 

para su correcto funcionamiento. 

 En las tuberías de impulsión y de succión, se debe instalar una válvula de 

retención de agua. 

 El sistema de bombeo debe utilizar como mínimo 2 bombas para el 

funcionamiento alternado de las mismas. 

 La capacidad de la boba debe ser equivalente a la máxima demanda 

simultánea, capaz de llenar el tanque elevado en dos horas. 

 

En seguida se muestra el cálculo de la potencia de la bomba y el diámetro de 

la tubería de impulsión. 

 

 

 

 

BOMBA Y TUBERÍA DE IMPLUSIÓN

DATOS:

 - Peso específico del agua Pe = 1 L/m3

 - eficiencia de la bomba n = 60%

 - Desnivel entre la red publica y el punto de entrega a cisterna ht = 2.05 m

 - Tiempo de llenado de la cisterna T = 2 hr

 - Volumen de tanque elevado VT = 4533.33 L

GASTO DE ENTRADA

→ Q = 0.63 L/s

“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE 

LA I.E. 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO DE HUAMACHUCO, 

PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

 =
𝑉𝑇

𝑇



 

                                                                                                                                                                                         127
  
 

 

LONGITUD DE TUBERÍA EN ELEVACIÓN

→ Lt = 8.10 m

NOTA: El diámetro de 

alimentación se encuentra

a 0.20 m del techo del tanque

8.10

LONGITUD TOTAL DE TUBERÍA

→ asumiendo un Ø = 3/4''

LONGITUD EQUIVALENTE CIST. A TANQUE

ACCESORIOS A UTILIZAR CANT. PERD. Ø 3/4"

Valv.  Vertical 1 5.26 5.26

Union universal 2 1.554 3.108

Codos de 90 3 0.777 2.331

Tee 1 1.554 1.554

Tapón 1 1.554 1.554

Valv. Compuerta 1 0.164 0.164

Check 1 1.306 1.306

L. EQUIVALENTE 15.277

→ LT = Lt + Le LT = 23.38 m

POTENCIA DE BOMBA

→ Pot = 0.35 HP

usar: Pot = 1'' HP

𝐿𝑡 = 𝐻𝑖 +𝐻t

Pot=
  ∗ ∗ 𝑇

 0∗𝑛
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3.6.3. Sistema de desagüe 

Comprende la instalación de tuberías, redes de recolección, aparatos sanitarios, 

etc, con el fin de eliminar las aguas servidas y/o residuales del edificio hacia 

las redes colectoras públicas para su posterior tratamiento. 

 

3.6.3.1. Generalidades  

El sistema integral de desagüe se diseña para poder evacuar las aguas 

servidas a la mayor brevedad a la red pública, por lo que la norma IS. 010 

nos proporciona algunas condiciones que debe cumplirse para su correcto 

funcionamiento. 

 

 El sistema de desagüe debe contar con la cantidad adecuada de puntos de 

ventilación, con el fin de evitar vacíos o alzas de presión. 

 La conexión entre la red pública y la edificación se realiza por medio de 

una caja de registro, con dimensiones adecuadas, según la norma IS. 010 

 Es obligatorio que las aguas servidas se eliminen en la red pública, en 

caso de no contar con ello, se permite utilizar biodigestores u otros, que 

permitan tratar el agua lo suficiente como para ser evacuada a los 

espacios abiertos. 

 El mantenimiento y limpieza es muy importante, por lo que se debe dotar 

de suficientes cajas de registro. 

 En caso las aguas servidas no se puedan evacuar por gravedad a la red 

pública, se deberá dotar de un sistema adecuado que permita impulsarlas 

de forma automática. 

 

3.6.3.2. Descripción del proyecto 

El sistema con que cuenta actualmente la Institución Educativa 82138 

Surual consta de una batería de servicios higiénicos de alumnos, para 

hombres y mujeres, y de servicios para profesores. En este proyecto se 

pretende adicionar una batería para varones y mujeres, el cual se justifica en 

que los servicios existentes no son los más apropiados debido a las 

condiciones en las que se encuentran correspondientes al módulo “A”, 
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adicional mente se está proyectando el diseño de una batería de servicios 

higiénicos para el nivel inicial perteneciente al módulo “D”.  

 

3.6.3.3. Red colectora  

La colocación de los colectores debe ser en tramos rectos, y debe cumplir 

siempre lo dispuesto por la normativa vigente.  

a) Consideraciones para el diseño: 

 La separación vertical entre las tuberías de desague y las de agua deben 

estar a una distancia de 0.15 m como mínimo. 

 La conexión entre los colectores y las tuberías de los ramales, deben 

tener un ángulo menor a 45° con respeto a la horizontal. 

  Los colectores interiores de la edificación debe tener una pendiente 

mínima de 1% para diámetros de 4’’ y no menor de 1.5% para tuberías de 

3’’ de diámetro. 

 

El diseño de las redes de colección se realiza en función a los gastos 

relativos que puede descargar cada aparato. En este se toma en cuenta que el 

diámetro mínimo de la tubería de colección no debe ser menor que 100 mm 

(4’’) y las tuberías de montantes no deben ser de menor diámetro que las 

tuberías de colección. Además, se recomienda que si se tiene más 160 

unidades de descarga, el diámetro de la tubería colectora debe ser como 

mínimo de 6’’. 

El anexo N° 6 de la norma I.S. 010 nos proporciona las unidades de 

descarga. 
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Figura 21: Unidades de descarga RNE. IS. 010 

Fuente: RNE. IS. 010 Anexo N° 06 

 

En la siguiente tabla se muestra el resumen del cálculo de las tuberías de 

desagüe y de las tuberías de ventilación. Cabe agregar que la ventilación se 

calcula para cada aparato sanitario, sin embargo, es conveniente utilizar una 

ventilación para cada ramal. Según se determina se debe usar tubería de 

ventilación de 3’’ para los servicios higiénicos 
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Cuadro 26: Cálculo de diámetros de tuberías de desagüe y ventilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONGITUD  (M)

FISICA

2.06 2 2.00 2

1.90 2 2.00 2

1.90 2 2.00 2

1.90 2 2.00 2

2.40 4.00 2.00 2

1.73 4.00 2.00 2

1.65 4.00 2.00 2

1.55 4.00 2.00 2

A-1 21.10 24.00 4.00 3

0.66 4 2.00 2

1.11 4 2.00 2

1.65 4 2.00 2

2.30 4 2.00 2

2.05 2 2.00 2

2.08 2 2.00 2

2.08 2 2.00 2

2.12 2 2.00 2

2.30 4 2.00 2

1.74 4 2.00 2

1.70 4 2.00 2

1.55 4 2.00 2

A-2 28.46 40.00 4.00 3

0.71 2 2.00 2

1.82 2 2.00 2

0.71 2 2.00 2

B-1 9.25 6.00 2.00 2

0.71 2 2.00 2

1.82 2 2.00 2

0.71 2 2.00 2

B-2 9.44 6.00 2.00 2

2.19 2 2.00 2

1.38 2 2.00 2

1.38 2 2.00 2

C-1 10.67 6.00 2.00 2

A-B-C 113.82 82.00 4.00

A-R 27.00 82.00 4.00

D. VENT (Plg)TRAMO U.DESCARA. D. DESAG (Plg)
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b) ductos  

Los ductos son todos los espacios utilizados para aislar las tuberías del 

medio exterior, esta debe cumplir con ciertos criterios normativos, como: 

 

 Es permitido utilizar el mismo ducto para montantes de agua y desague, 

siempre que la separación entre generatrices sea mayor a 0.20 m 

 Se permite usar un conductor existente siempre que se demuestre que se 

encuentra en buen estado. 

 

c) Registro sanitario  

 El registro sanitario debe tener un diámetro de tal manera que facilite la 

inspección o limpieza, siendo el mínimo un diámetro de 4’’ 

 Si las tuberías están ocultas o enterradas, se utilizará registros que 

conecten a 45° y lleguen al ras del piso terminado 

 El registro sanitario debe estar colocado de tal manera que la separación 

entre la tangente y cualquier objeto alrededor, sea de como mínimo de 

0.10 m, con el fin de no obstaculizar su inspección. 

 Se debe colocar registro en los siguientes puntos, como mínimo: 

- Al comienzo de cada ramal de desagüe 

- Cada 15 m en las tuberías colectoras de desagüe 

- Bajo una montante, no obstante, se evitará colocar en dicho punto, 

siempre que se tenga una caja de registro a una distancia menor a 10 

m 

 

d) Cajas de registro sanitario  

Las cajas de registro son elementos de concreto simple que recaudan las 

aguas de los montantes colindantes. Las medidas que se les proporciona 

están en función del diámetro de tubería y la profundidad a las que están 

ubicadas las mismas. 
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Figura 22: Dimensiones de cajas de registro  

Fuente. RNE. IS. 010. Desagüe y ventilación (k) 

 

La instalación de estos elementos se realizó en las redes exteriores a 

distancia no mayor de 15 m, en cada cambio de pendiente, diámetro y 

dirección. Las medidas adoptadas son de 0.30 x 0.60 m2 con una 

profundidad de 0.50 m. 

 

3.6.3.4. Ventilación sanitaria  

El sistema de evacuación de aguas servidas debe estar debidamente 

ventilado, con el fin de evitar que el sello de agua de cada uno de las 

unidades del sistema colapse. Se debe lograr mantener la presión 

atmosférica en todos los puntos. Para ello se usa diversos métodos como, 

ventilación en conjunto, ventilación húmeda o ventilación con tubería 

auxiliar. Estos últimos deben tener una pendiente mínima de 1%, con el fin 

de discurrir las aguas que caigan dentro de ellas a una red colectora.  

La tubería de ventilación debe estar conectado al ramal de desagüe, cuyo 

diámetro como mínimo es de 2’’, en caso de que la tubería no contenga a un 

ramal común, el diámetro de la tubería se determina según la siguiente 

Cuadro. 
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Figura 23: Diámetros de los tubos de ventilación 

Fuente. RNE. IS. 010. Ventilación (m) 

Los tubos auxiliares de ventilación no deben ser menores a la mitad del 

diámetro de la tubería de desagüe, adicionalmente, se deben instalar 

obligatoriamente en los siguientes casos: 

- En montantes 

- En circuitos  

- Casos adicionales que se requiera un buen funcionamiento del sistema 

 

3.6.3.5. Aguas de lluvia  

Las aguas provenientes de lluvias se evacuarán a la red público, siempre y 

cuando este haya sido diseñado para tal fin, no obstante, se recomienda 

considerar el discurrimiento de estas lluvias hacia áreas verdes o hacia el 

sistema de drenaje pluvial. 

En el proyecto se propone un sistema de evacuación simple, puesto que las 

aguas a controlar son por efecto de lluvias únicamente, por lo que las aguas 

se controlan con la instalación tuberías de colección en los puntos más altos, 

próximos a los techos, que luego lo transportan por medio de tuberías 

verticales hacia las canaletas de evacuación pluvial. Estas últimas están 

protegidos con rejillas metálicas, con el fin de evitar el ingreso de material 

que pueda obstruir el flujo del agua. 

El diámetro de las tuberías de colección de aguas, se calcula en función a la 

intensidad de la lluvia, siendo recomendable utilizar como mínimo tuberías 

de 6’’. 
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3.7. Instalaciones eléctricas y de comunicaciones  

3.7.1. Generalidades 

En el capítulo siguiente se explica las instalaciones eléctricas del diseño del 

mejoramiento de la Institución Educativa 82138 Surual. 

El proyecto se desarrolla en base a la arquitectura y la estructura, planos 

desarrollados en capítulos anteriores, así mismo las disposiciones del código 

nacional de electricidad (C.N.E) y el reglamento nacional de edificaciones 

(R.N.E). 

 

3.7.2. Base y normativa legal 

Para el desarrollo de este proyecto se hace uso de la normativa legal vigente 

como la Ley de Concesiones Eléctricas, el Código Nacional de Electricidad 

(CNE) según los capítulos suministro 2011 y Utilización 2006, las normas 

emitidas por la Dirección General de Electricidad (DGE), el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, haciendo uso de sus normas EM.010 y EM.020, y 

las normas de la concesionaria de distribución eléctrica HIDRANDINA. 

 

3.7.3. Descripción del proyecto 

El código nacional de electricidad sugiere, en el acápite 020-500, que el 

suministro de tensión eléctrica de la red pública a cualquier establecimiento de 

tipo residencial, comercial, industrial y otros sea trifásico de 380/220 V, 4 

hilos, monofásico de 220 V. 2 hilos o trifásico de 220 V. 3 hilos. 

El suministro de energía para la I. E. 82138, se realiza mediante la empresa 

Hidrandina S.A. el cual brinda una tensión de 220 V. mediante un tipo de 

conexión monofásico aéreo. 

 

El proyecto contempla la ubicación de los componentes eléctricos y el diseño 

de las mismas, de modo que se describe en forma general la distribución en los 

diferentes módulos dentro de la I. E. 82138: 

Módulo A: TG, TD-1, STD-2  

Módulo B: TD-3 

Módulo C: TD-4 

Módulo D: TD-5 
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3.7.4. Diseño de instalaciones eléctricas 

3.7.4.1. Demanda de potencia  

 

Según el código nacional de electricidad (acápite 050-204-1a), se considera 

como carga básica de 50 W/m2 para alumbrado en aulas de educación, 

talleres y similares, más 10 w/m2 para áreas adicionales del edificio y 

además se considera la potencia nominal de los equipos y maquinarias. 

Según la demanda y la potencia instalada se considera un suministro 

trifásico. 

Para determinar la carga de las instalaciones eléctricas, se hace uso de la 

siguiente expresión: 

𝑀 𝐶𝐷 =  𝐴 ∗ 𝐹. 𝑆 

Donde: 

𝑀 𝐶𝐷 : Carga de las instalaciones eléctricas (Watt/m2) 

A: Área útil de ambientes 

F.S: Factor de simultaneidad 

 

Máxima demanda actual 

Corresponde a la sumatoria de cargas de todos los aparatos eléctricos de la 

edificación. 

𝑀 𝐷𝐴 =  𝑀 𝐶𝐷 + 𝑒𝑞𝑖𝑝𝑜𝑠 + 𝑖 𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑐𝑎𝑟. 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑠 

 

Carga a contratar.  

Según norma CNE 050-204, la carga a contratar para edificaciones de 

educación, es según como se describe a continuación: 

Para edificaciones de educación que sobrepasen los 900 m2, se considera 

como carga total, la potencia entre el área total techada (área útil que 

comprende los ambientes de aulas, talleres y similares). Adicionalmente la 

demanda se determina considerando que se tomará un 75% de carga total 

para los primeros 900 m2 y el 50% de la carga total para el área restante de 

la edificación (corredores, escaleras, SS. HH, etc.) 

En forma simple la carga se determina con la siguiente ecuación: 
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𝐶𝐶 = 𝑀 𝐷𝐴 ∗ 𝐹. 𝑆 

Donde: 

CC: máxima carga a contratar 

𝑀 𝐷𝐴: máxima demanda actual  

F.S factor de simultaneidad, con valores de 0.7 a 1 

 

A continuación, se muestra el cálculo de la carga a contratar, así como la 

demanda máxima general, así como también según tablero o sub tablero de 

distribución, para la Institución Educativa 82138 Surual. 
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Cuadro 26: Demanda máxima de potencia por tablero 
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Cuadro 27: Demanda máxima de potencia general 

 

PASOS: 50 W/m2

REGLA Pot.Inst. (W) F.D. D.M.(W)

1) 050-204 (1) Área total construída 1,368.30

Área de aulas - 1° piso 426.50

426.50

2) 050-204 (1) Área total de aulas 426.50

3) 050-204(1)(a) Carga básica por aulas existentes 158.78 7,939.10

050-204(1)(a) Carga básica por aulas proyectadas 267.72 13,385.90

4) 050-204(1)(b) Carga del área restante       332,14*10w/m2 941.80 9,418.04

5) 050-204(1)(c) Cargas especiales  

Equipos de cómputo en dirección 3 450.00

Equipos de cómputo en biblioteca 2 300.00

Equipos de cómputo en SUM 1 150.00

Equipos de cómputo en laboratorio 20 3,000.00

Equipos de cómputo en centro de mante. 1 150.00

Cañon multimedia 6 90.00

Fotocopiadora comercial 1 150.00

Electrobomba 1 HP para T. E. (2 bombas) 1492 1,492.00

5,782.00

6) 050-204(1)(c) Carga total del colegio

Sumando los pasos (3) (4) y (5) 36,525.04

7) La carga total de la edificación menos cualquier carga de calefacción 

ambiental 36,525.04

8) Aplicaciòn de factores

(a) La carga total de la calefacción ambiental elèctrica con los 

factores de demanda de la Sección 270. 0.00 0.75 0

(b) carga del edificio sin la calefacción

050-204(2)(a) Local con cargas > 900 m2

Potencia 36525.04 W

Área 1368.30 m2

La carga por m2 sera 26.69 W/m2

050-204(2)(b)(ii)ALa carga por los primeros   900.00 0.75 18,018.22

050-204(2)(b)(ii)BLa carga p/ área restante 468.30 0.50 6,250.37

36,525.04 24,268.59

9) Ya que el area del colegio es mayor a 900.00 m2 o menos el paso (9) se aplica

“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. 

82138 CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 

SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

Cálculo de la Potencia Instalada y Máxima Demanda de la I.E. 82138 Centro poblado de surual distrito de Huamachuco, 

Provincia de Sánchez Carrión, Region La Libertad,  con un área total de terreno de 2644.66 m2, de los cuales 

1106.22m2 es área total de aulas proyectadas, etc.

CARGA BÁSICA 

DESCRIPCION

(Las áreas restantes son las áreas construídas que no 

son aulas y que no requieren de iluminación especial, 

tales como oficinas administrativas, auditorios, 

corredores, baños , pasadizos, etc.) 

NOTA: las cargas de iluminación de emergencia, las 

alarmas, comunicaciones, y otras similares están 

incluidas dentro de la carga básica.

TOTAL PASO (5)

Paso (6)-calefacción

Suma resultante

(c) La capacidad mínima de los conductores de la acometida o del alimentador debera ser de 70.89, con 

suministro trifásico, 380/220, y con factor de potencia 0.8
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3.7.4.2. Intensidad y caída de tensión  

a) Intensidad nominal 

Según CNE-utilización. 050-104 (1)(2), la corriente nominal (In) de un 

circuito, acometida o alimentador, debe ser el menor entre la capacidad del 

dispositivo de protección contra corrientes del circuito (It) y la capacidad 

nominal de los conductores (Ic), en ningún caso la carga calculada para el 

circuito debe exceder la corriente nominal (In). 

Para determinar la intensidad nominal, se utiliza la ecuación siguiente: 

 

𝐼𝑛 =
𝑀 ∗ ( 𝑊)

 ∗ 0.22 ∗ 𝑐𝑜𝑠∅ 
     𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜 

 

𝐼𝑛 =
𝑀 ∗ ( 𝑊)

 ∗ 0.38 ∗ 𝑐𝑜𝑠∅ 
      𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜 

Donde: 

In: Corriente nominal a 40°C 

MD: Máxima demanda de potencia transportada. 

k: Constante (1.73 en trifásico, 2 en monofásico) 

𝑐𝑜𝑠∅: Factor de potencia que puede tomarse como 0.9 

 

b) Caída de tensión de los alimentadores  

Los alimentadores deben ser dimensionados de tal manera que la pérdida de 

tensión no exceda de 2.5 % para cargas combinadas de alumbrado y/o 

fuerza y la caída de tensión total máxima en el alimentador y los circuitos 

derivados hasta la salida o puntos de utilización más alejada no exceda de 

4%. Según norma CNE. Utilización 050 102 1a, b 

El cálculo de la caída de tensión del alimentador principal se determina a 

partir de la siguiente expresión: 

 

∆𝑽 =
𝟏𝟎 − 𝟑 ∗ 𝑲 ∗ 𝑷 ∗ 𝑳 ∗ (𝑹 + 𝑿 ∗ 𝒕𝒂𝒏∅)

𝑽𝒏
 

Donde: 

∆𝑉: caída de tensión en voltios (V) 
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K: factor que depende del circuito (2 para monofásicos, 1 para trifásicos) 

P: potencia transportada a través del alimentador 

L: longitud del conductor (m) 

R: resistencia del cobre (Ω/ 𝑚) 

X: resistencia del cobre (Ω/ 𝑚) 

Vn: tensión de operación del conductor 

 

Así mismo, cálculo de la caída de tensión del alimentador secundario se 

determina según: 

 

∆𝑽 =
𝑲 ∗ 𝜸 ∗ 𝑺 ∗ 𝑽𝒏

𝑷 ∗ 𝑳
 

Donde: 

∆𝑉: caída de tensión en voltios (V) 

K: factor que depende del circuito (2 para monofásicos, 1 para trifásicos) 

𝜸: conductividad del cobre a 70ºC (48 m/Ω.mm2), y  90ºC (44 m/Ω.mm2) 

S: sección del conductor (mm2) 

Vn: tensión de operación del conductor 

P: potencia transportada a través del alimentador 

L: longitud del conductor (m) 

 

c) Máxima caída de tensión permisible del alimentador principal 

El CNE en su acápite 050-102, establece que la caída de tensión entre el 

punto terminal más alejado de la red y la sub estación de distribución, no 

debe exceder de la tensión nominal en más del 2.5%. Esto se traduce en lo 

siguiente: 

Se tomará mayor a 5.5V en el sistema 220 V, mientras que en el sistema de 

380 V, será 9.5 V. 

Se consideran los siguientes parámetros para una caída de tensión máxima: 

- Red de distribución                   : 2.5% tensión nominal 

- Tensión nominal fase                : 380 V 

- Tensión nominal fase – neutro  : 220 V 

- Frecuencia                                 : 60 Hz 
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3.7.4.3. Alimentadores conductores y ductos 

Los alimentadores son denominados principales y secundarios, los cuales se 

describen a continuación 

 

a) Alimentador principal 

Los alimentadores principales, están conformados por los conductores 

eléctricos que conectan el medidor hasta el tablero general, se consideran 

conductores de tipo H2XOH hecho a base de cobre con aislamiento y 

cubierta de PVC. 

 

b) Alimentador secundario  

Los alimentadores secundarios conectan el tablero general con los tableros 

de distribución. Para este proyecto se consideran conductores de tipo 

H2XOH en tubos de PVC-P. 

 

3.7.4.4. Circuitos de alumbrado  

Según CNE, la carga básica en ambientes de educación de 50 w/m2 de área 

techada, de modo que para 50 m2 que corresponde a un aula típica dentro de 

los diferentes módulos de la I. E. 82138, se tiene: 

 

𝑃𝐼1 = 50 𝑊/𝑚2 ∗ 50 = 2500 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

𝐼1 =
2500

220 ∗ 0.9
= 12.63 𝐴 

 

Por otro lado, considerando 18 salidas como máximo por circuito y 

considerando 80 watts por luminaria, se tiene lo siguiente: 

 

𝑃𝐼2 = 80 𝑊 ∗ 18 = 1440 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

𝐼2 =
1440

220 ∗ 0.9
= 7.27 𝐴 

 

Se comprueba que la intensidad de corriente 𝐼1 > 𝐼2, por lo que se realiza el 

diseño asumiendo la carga unitaria por metro cuadrado, puesto que garantiza 
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las dimensiones del conductor. El conductor utilizado para todas las 

instalaciones de alumbrado será el mínimo según norma, el conductor AWG 

N° 14 (2.5 mm2), instalados en tubos de 25 mm de diámetro PVC-P, cuya 

capacidad máxima de intensidad es de 15 A. 

 

3.7.4.5. Circuitos de tomacorriente  

Según la norma peruana, se tiene que adaptar los tomacorrientes de tal 

manera que trabaje a 220 V, los mismos que debe corresponder a los 

regímenes de 10A, 15A, 20A, 30A, 50A, 60A. Se utilizan conductores de 

sección 4mm2 del tipo NH-80 con capacidad máxima de 28 A, dentro de 

tubos de 25 mm de diámetro PVC-P. 

 

3.7.4.6. Elementos de control y seguridad 

Interruptores termo - magnéticos  

Se usan interruptores de tipo automático, con una sola palanca de 

accionamiento, termo magnético NO FUSE, de tipo engrampe PLUG-IN, 

considerando el uso de unidades bipolares y/o tripolares según el diseño 

integral. 

La operación automática o normal del interruptor debe ser rápida, de manera 

que sea de fácil conexión y desconexión, así mismo debe ser de tiempo 

inverso, el cual se debe lograr por la utilización de un elemento bimetálico 

de desconexión, complementado por un elemento magnético. La capacidad 

de corriente de los diferentes interruptores debe ser de tal manera que se 

pueda trabajar con potencia de 220 V. 

 

3.7.4.7. Sistema puesto a tierra 

El sistema de puesta a tierra es utilizado con el fin de proteger el sistema 

eléctrico. Debido a una mayor intensidad de corriente en los puntos como el 

medidor, tablero general y tableros de distribución, se adiciona un sistema 

de puesta a tierra mediante un pozo enlazado. 

 

a) Resistividad del suelo 
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La resistividad del terreno donde se instalará el sistema de puesta a tierra, es 

un factor muy importante, puesto que varía conforme el tipo de suelo se 

tenga. En el siguiente cuadro se puede determinar la resistividad de suelos 

típicos, según estudios realizados por los fabricantes de sales higroscópicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Resistividad media de suelos típicos - CNE. 

 

De acuerdo con el estudio de suelo realizado para la I. E. 82138, se tiene un 

suelo GC (Mescla de grava y arcilla), de modo que la resistivida según tabla 

es de 400 ohms-m. Para reducir dicha resistividad, se debe emplear un 

material de suelo artificial de tipo FAVIGEL: 1 dosis de 25 kg de dicho 

producto para cada pozo, garantiza la reducción de hasta 10 ohms. 

 

b) conductor de puesta a tierra  

El conductor de puesta a tierra comprende la conexión entre el sistema de 

puesta a tierra y el tablero general y/o tableros de distribución. El diámetro 

del mismo depende de la capacidad de conducción de la acometida de 

mayor sección. El código nacional de electricidad nos proporciona una tabla 

(CNE. Tabla N° 17) que resume lo expuesto y del cual se puede considerar 

una sección mínima para el conductor de puesta a tierra. 
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Figura 25: Secciones mínimas de conductores de puesta a tierra CNE 

 

En el siguiente cuadro se resume el cálculo realizado para determinar la 

sección del conductor de puesta a tierra, considerando la intensidad de 

corriente de diseño en el tablero general. 

 

Cuadro 28: Cuadro de sección de conductor puesta a tierra 

 

 

c

)

 Enlace equipotencial 

El enlace equipotencial es el conductor que conecta los tableros de 

distribución y los sub tableros de distribución, los cuales requieran una 

conexión de puesta a tierra. Según CNE. 060, se determina las secciones de 

dichos conductores en función de la capacidad del dispositivo de protección 

del alimentador secundario o circuito derivado, según la siguiente tabla.   

 

 

 

Equipo a Proteger 
Intensidad de corriente de 

diseño (A) 
Sección del conductor de puesta 

a tierra (mm2) 

Tablero General (TG) 137.68 25 
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Figura 26: Secciones mínimas de conductores para enlace equipotencial de 

canalizaciones y equipos - CNE 

 

3.7.5. Diseño de instalaciones de comunicaciones 

3.7.5.1. Generalidades  

Las instalaciones de aparatos y equipos que comprende el sistema de 

comunicaciones, debe estar basado en los parámetros dispuestos en las 

normas vigentes, siendo el Código Nacional de Electricidad (CNE) y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), las normas base para cumplir 

con el diseño. 

En este capítulo se propone el diseño de instalaciones de circuitos de 

comunicaciones, es decir las instalaciones que comprende los circuitos de 

radio, televisión, telefonía, internet, luces de emergencia y circuitos de 

alarma contra incendio. 

 

3.7.5.2. Sistema eléctrico de comunicaciones 

El sistema eléctrico comprende el alambrado de los circuitos de 

comunicaciones, siendo recomendado que dichos circuitos estén separados 

de circuitos de iluminación o cualquier otro que opera a 300V, una distancia 

no menor de 50 mm; así mismo, debe estar separado a más de 600 mm de 

cualquier conductor que opera a más de 300 V. 
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En general los conductores de circuitos de comunicaciones, no deben ser 

instalados en las mismas cajas de salidas, cajas de empalme o 

canalizaciones que contenga conductores de iluminación de acuerdo con lo 

dispuesto en la 340 – 308 del CNE. 

 

3.7.5.3. Sistema de alarma contra incendio 

El sistema de alarma contra incendio debe satisfacer los requerimientos 

dispuestos en el CNE apartado 370. 

Los conductores deben ser de cobre, material adecuados para resistir la 

capacidad máxima proporcionado por el circuito. Así mismo se debe tener 

en cuenta que el conductor que tenga más de 7 hilos, deben ser estañados en 

grupo. Los conductores deben tener una capacidad de aislamiento mayor a 

300 V, cuya sección debe ser mayor a 1.5 mm2 para conductores 

individuales que se instalaran en canalizaciones, 0.75 mm2 para conductores 

instalados en canaletas para alambres y 0.5 mm2 para un ensamblado de 

más de 4 conductores. 

Todo conductor de un sistema de alarma contra incendio debe estar 

instalado dentro de conductos metálicos cerrados o de cubierta metálicas o 

empotrados, bajo 50 mm de concreto, con el fin aislar el conductor del 

medio exterior. 

 

3.7.5.4. Sistema de comunicación telefónica  

Instalación del circuito que comprende el cableado para el suministro de la 

red de telefonía fija. La distribución de este sistema se detalla en los planos 

de instalaciones de comunicaciones 

 

3.7.5.5. Sistema de procesamiento y trasmisión de datos 

La distribución de este sistema se detalla en los planos de instalaciones de 

comunicaciones 

 

3.7.5.6. Sistema de acceso a internet 

La distribución de este sistema se detalla en los planos de instalaciones de 

comunicaciones 
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3.7.5.7. Descripción de los materiales  

Puesta a tierra  

a) El conductor será de cobre desnudo, cableado y recocido, de las 

siguientes características: 

 sección nominal                                  : 50 mm2 

 N° de hilos                                          : 19 

 Diámetro del conductor                       : 8.9 mm 

 Masa del conductor                             : 0.424 kg/m 

 Resist. Máxima elec. en CC a 30°       : 0.395 ohm/km 

 

Caja metálica porta medidor. 

Las cajas porta medidores deben ser fabricados de acurdo a normas vigentes 

nacionales e internacionales. Deben ser de planchas de acero laminado 

fabricado en frio con espesores de 0.9 y 2.0 mm para el cajón y el marco 

respectivamente. Para las cajas C-M, el cajón será de dos piezas, en una se 

instalará la caja F1 y en el otro compartimento irá el medidor. 
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3.8. Estudio de impacto ambiental 

3.8.1. Generalidades  

El estudio de impacto ambiental se realiza con el fin de determinar el impacto, 

ya sea negativo o positivo, que puede generar un proyecto en caso de ser 

ejecutado. 

En el siguiente capítulo se determina el estudio de impacto ambiental del 

proyecto: Diseño de la infraestructura del nivel inicial y primario de la 

Institución Educativa N° 82138 del centro poblado de Surual, distrito de 

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad.  

 

El estudio de impacto ambiental para este proyecto se determina en función a 

dos propósitos principales, el primero proporcionar información del medio 

circundante donde se desarrolla el mencionado proyecto, y el segundo, integrar 

la conservación ambiental y sociocultural enfocada en un marco sostenible.  

 

3.8.2. Objetivos del estudio de impacto ambiental 

El estudio tiene como objetivo identificar y cuantificar el impacto potencial 

durante la ejecución del proyecto, determinar el diagnóstico ambiental crear un 

plan de manejo ambiental que permitirá reducir, mitigar y predecir de forma 

real los efectos negativos que puede generar la realización del proyecto. 

 

3.8.3. Descripción del proyecto  

La Institución Educativa 82138 perteneciente al centro poblado de Surual tiene 

más de 15 años al servicio de la educación en los niveles de inicial y primaria 

forjando futuras generaciones de éxito y con valores humanitarias. 

La propuesta arquitectónica que busca satisfacer las necesidades de los 

alumnos, profesores y padres de familia contempla la creación de cinco 

módulos los cuales contemplan las siguientes áreas: Sala de computo, 

Biblioteca, tópico, dirección, sal de profesores, aulas teóricas, servicios 

higiénicos, S.U.M., cocina, comedor, depósitos entre otros. Además, la 

creación de obras secundarias como rampas, gradería, área de juegos infantiles, 

patio de formación, prosanico, muros de contención, cerco perimétrico, etc.  
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3.8.4. Área de influencia 

La zona donde se encuentra ubicado la Institución Educativa 82138, es en el 

centro poblado de Surual donde el área de influencia viene a ser los moradores 

que evitan en dicho pueblo. Siendo su principal actividad la agricultura y el 

comercio de animales vacunos. por lo que el área de influencia directa del 

proyecto se considera en un radio de 200 m. Por otro lado, el área de influencia 

indirecta se ve representado por las zonas más alejadas al centro poblado, los 

caseríos aledaños como: pallar alto, vaquería, rodeopampa, entre otros. 

 

3.8.5. Proceso de construcción y operación del proyecto 

La construcción de la I.E. 82138 Surual contempla la demolición, eliminación 

de material excavado, la construcción de los diferentes elementos estructurales, 

muros de contención ubicados estratégicamente para mantener un nivel 

adecuado de la estructura, la instalación de estructura sanitaria e instalaciones 

eléctricas, tanto dentro de los ambientes como fuera de ellos.  

El proceso de operación y mantenimiento comprende el funcionamiento de los 

servicios educativos, tales como: Aulas teóricas, sala de computo, biblioteca, 

almacenes, cocina, comedor, etc. 

 

3.8.6. Medidas de control ambiental 

Son acciones que permiten reducir y mitigar el impacto negativo que puede 

generar la ejecución del proyecto. Existen tres procesos, los más usados, los 

cuales se describen a continuación:  

 

3.8.6.1. Medidas de prevención 

Son acciones que permitirán anticipar los riesgos a los que puede estar 

sometido el medio circundante durante el proceso de construcción de la 

edificación. Esto implica lo siguiente  

 Cerco perimétrico durante la construcción y el movimiento de tierras 

protegiendo del polvo y ruidos. 

 Uso eficiente de la energía antes y después de la construcción de la 

infraestructura de la I.E. 82138. 

 Consumo de agua en forma responsable 
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 Tratamiento adecuado de los residuos sólidos emitidos por la población 

del medio circundante 

 Prevenir un tratamiento de los desechos producto de la demolición y 

eliminación de la estructura existente dentro del proyecto. 

 Prevenir acciones de riesgo, implementando un plan de seguridad 

 

3.8.6.2. Medidas de correctivas 

Son acciones que permitirán dar solución a un problema que se presente 

durante la realización del proyecto, así como también la modificación del 

plan inicialmente planteado. 

 

3.8.6.3. Medidas de mitigación  

Comprende el conjunto de acciones que pretenden reducir, controlar y 

atenuar los impactos negativos que pueden acompañar a la realización del 

proyecto. Se realizan con el fin de garantizar el uso sostenible de los 

recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 

 

3.8.7. Plan de participación ciudadana 

La población beneficiada directamente son los más de 200 viviendas, cuya 

participación se ve reflejado en la encuesta realizada, en el cual se obtuvo 

como resultado que el 90% de los padres de familia están de acuerdo con la 

realización de un mejoramiento de la Institución Educativa 82138. 

El objetivo de este programa, es atenuar las posibles implicancias que se 

genere en la población de áreas aledañas al proyecto, debido a algunos 

impactos sociales. 

 

3.8.8. Caracterización de los impactos ambientales 

El impacto más trascendental será el medio social, beneficiando directamente 

al centro poblado Surual. Beneficiará a más de 250 alumnos en forma directa 

en los niveles de Inicial y Primaria, pues se proponen estructuras nuevas con 

espacios adecuados para el desarrollo estudiantil y practico, la incorporación de 

nuevo equipamiento tecnológico propio de la nueva generación. Generará más 

puestos de trabajo para docentes y personal. 
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3.8.9. Evaluación de los impactos ambientales 

El impacto negativo más resaltante dentro del proyecto se pone de manifiesto 

durante la construcción de la infraestructura del edificio, esto es la demolición 

de los ambientes existentes, la excavación de zanjas, eliminación de materiales 

desechos de la edificación, la instalación de maquinarias y áreas de trabajo 

provisional, por lo que representa un problema que afecta la tranquilidad, el 

bienestar y la salud pública. No obstante; pese a que es un problema que no 

representa un gran impacto de contaminación y que además es temporal, es 

decir solo percutirá durante la ecuación de la obra, se toman medidas de 

prevención con el fin de mitigar y reducir al mínimo la propagación de la 

contaminación que puede generar. Se usarán elementos de seguridad y 

protección con el fin de aislar el trabajo dentro de la obra, evitando así, el 

contacto con el medio circundante. 

Por otro lado, se tiene el impacto positivo, el cual se obtendrá durante el 

funcionamiento de la I.E. 82138 Surual, puesto que beneficia a la población 

estudiantil y copera para la mejora de la calidad educativa del centro poblado. 

 

3.8.10. Estrategia de manejo ambiental 

El objetivo del plan de manejo ambiental es lograr que la construcción de la 

edificación se desarrolle en armonía con el medio ambiente, la salud y 

seguridad del personal de obra y la población, por lo tanto, se proponen la 

aplicación del siguiente plan antes, durante y después de la ejecución de la 

obra: 

 

 Plan de manejo ambiental 

 Plan de vigilancia ambiental  

 Programa de monitoreo ambiental 

 Programa de contingencia  

 Plan de abandono o cierre. 

 

3.8.11. Cronograma y presupuesto para la implementación de manejo 

ambiental 
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Luego de plantear el plan estratégico para controlar el impacto ambiental 

generado por la construcción de la I.E. 82138 Surual, se presenta el costo del 

estudio de impacto ambiental, en el cual se evalúa dentro de los costos totales 

del proyecto. Se describen las partidas principales, las cuales deben ser 

cumplidas por el contratista para cumplir con el manejo del plan ambiental.  

 

3.8.12. Conclusiones y recomendaciones 

 Se realizó el estudio de impacto ambiental del proyecto diseño del 

mejoramiento de la infraestructura del nivel inicial y primario de la  I.E. 

28138, en el centro poblado de Surual, garantizando la reducción de la 

contaminación que puede generarse producto de la ejecución de la 

edificación. 

 

 La operación del sistema beneficiará a la población estudiantil y su área de 

influencia, en forma directa, promoviendo mayores oportunidades para las 

futuras generaciones. 

 

 Los impactos negativos son moderados y de bajo nivel, además se 

producirán únicamente durante la etapa de construcción de la I.E. 82138 

Surual, por lo que se puede controlar realizando un plan ambiental adecuado  

 

Se recomienda aplicar las medidas de prevención, mitigación y control, que 

permitirán reducir sustancialmente la condición que hace viable la ejecución de 

la obra indicados en el plan de manejo ambiental, el cual permitirá que la 

construcción de la obra se realice en armonía con la conservación del ambiente, 

la salud y seguridad del personal de obra y la población. 
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3.9. Análisis de costos y presupuesto del proyecto 

3.9.1. Generalidades  

El costo de un proyecto es la suma de los costos directos e indirectos. El 

primero, se determinan considerando los costos de los materiales, la mano de 

obra (incluyendo leyes sociales), los equipos y herramientas, además de todos 

los elementos que se requieran y que se consideren necesarios para la ejecución 

de una obra, es decir son aplicados para una actividad específica dentro de un 

conjunto de partidas, lo que la hace más fácil de predecir. Así mismo los costos 

indirectos son aquellos que no se pueden aplicar a una partida específica, sino 

más bien se aplica a la obra en general. 

 

En este capítulo se presenta el resumen de los metrados, presupuesto general, 

análisis de precios unitarios, relación de insumos con precios actualizados a la 

fecha de Mayo del 2018 y las formulas polinómicas de las diferentes sub 

partidas que contempla el proyecto diseño del mejoramiento de la Institución 

Educativa N° 82138 perteneciente al centro poblado de Surual. 

 

3.9.2. Resumen de metrados 

El resumen de los metrados de las partidas para cada uno de los módulos que 

comprenden a la I.E. 82138 del centro poblado de Surual se ven anexados a 

detalle en el Anexo 3. 

 

3.9.3. Presupuesto general 

El presupuesto de para este proyecto es aquel que por medio de mediciones y 

valoraciones nos da un conste de la obra a construir, la valoración económica 

de la obra, acerca a la realidad, el presupuesto general del proyecto se detalla 

en el Anexo 4. 

 

3.9.4. Análisis de costos unitarios 

El análisis de costos unitarios es un modelo matemático que adelanta el 

resultado, expresado en moneda, de una situación relacionada con una 

actividad sometida a estudio. Los Análisis de costos Unitarios se detallan en el 

Anexo 5. 
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3.9.5. Relación de insumos 

La relación de insumos que se tendrán en cuenta para la ejecución del proyecto 

se detallan en el Anexo 6. 

 

3.9.6. Fórmula polinómica 

La fórmula Polinómica, constituye un procedimiento convencional de cálculo 

para obtener el valor de los incrementos de costos que experimentan los 

presupuestos de una obra en el tiempo, véase en el Anexo 7. 
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IV. DISCUSIÓN  

 

El diseño de la infraestructura de la Institucion Educativa 82138 del centro poblado 

de Surual perteneciente a la ciudad de Huamachuco, se realiza en función a los 

parámetros de diseño sismorresistente, de acuerdo con la norma peruana E. 030, en 

función a la norma de concreto armado, E. 060 y la norma de albañilería confinada 

E. 070. Los resultados del análisis símico se demuestran en las hojas de cálculo, 

siendo de gran importancia la evaluación de las deformaciones de la estructura y las 

fuerzas que actúan en la misma. Se demuestra que la distorsión de entre piso es 

aproximadamente el 32.15 % de la distorsión máxima permitida según norma E.030, 

para los cinco modulos, en la dirección “X”; mientras que en la dirección “Y”, se 

tiene el 28% de la deformación máxima. Así mismo, por ser una estructura regular, la 

deformación por torsión resulta ser de poca importancia, con un 30% en promedio, 

de la torsión máxima según lo permitido en la norma E. 030. Cabe agregar que, para 

los cinco módulos importantes dentro de la edificación, se tomaron como datos para 

el diseño, los resultados obtenidos del análisis estático, debido a que son más críticos 

que los obtenidos por análisis dinámico. Los resultados para el análisis, se comparan 

con la tesis de Vera (2017), en el cual demuestran una estructuración bastante similar 

al propuesto para la infraestructura de la I. E. 82138, con módulos que varían entre 

uno a dos pisos. Los resultados del análisis, para un módulo similar de 2 pisos, 

demuestran que las distorsiones de entrepiso representan el 30% en promedio de la 

distorsión máxima permitida según E.030. Por lo que se puede verificar que el 

análisis realizado es aceptable, sin embargo, no es del todo confiable debido a que 

los criterios que pueden tomar, diferentes autores, para el diseño estructural, varia 

conforme la experiencia y el conocimiento de las estructuras de concreto armado.  

 

El diseño de los elementos estructurales, se realiza de acuerdo a la norma peruana E. 

060, adicionalmente se hace uso de métodos de diseño según algunos autores que 

han tenido un buen desempeño en el medio ingenieril. Morales (2016), demuestra 

procedimientos de calculo que han sido utilizados en los códigos internacionales 

como el ACI. No obstante, el diseño de estructuras de concreto armado se puede 

realizar usando programa sofisticados de cálculo, como lo es el programa ETABS, 
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sin embrago los resultados dependerá del conocimiento previo de los métodos de 

diseño, es decir que estos programas son solo herramientas que facilitan el trabajo 

del ingeniero, sin embargo, no garantizan un buen resultado si se introducen datos 

erróneos o se utiliza inadecuadamente. El diseño de los elementos estructurales de la 

I.E. 82138 Surual se realizó en hojas de cálculo en EXCEL, elaborados por el autor, 

por lo que se consideró todos los parámetros que condicionan cada procedimiento, 

según la norma E.060. Por otro lado, el resultado del diseño, el cual se plasma en los 

planos de estructuras, muestra las especificaciones técnicas y los parámetros 

utilizados, en caso requiera ser verificado. 

 

La propuesta arquitectónica de la I.E. 82138 considera ciertos aspectos, los que 

contribuyan con el aprendizaje de la población estudiantil, esto implica una adecuada 

ambientación con aulas destinadas para el aprendizaje y laboratorios especiales para 

computacion, espacios de interacción social y espacios de recreación. En la I.E. 

82138 se propuso la siguiente ambientación: 6 aulas teóricas para el nivel primario, 

02 aulas teóricas para el nivel inicial con equipamiento necesario para adquirir 

buenos conocimientos, 1 laboratorios de computación, 01 biblioteca, 01 tópico de 

psicología, 02 depósitos, 01 sala de de profesores, 01 área de cocina y comedor, 02 

batería de servicios higiénicos para varones y mujeres tanto para el nivel primario 

como para el inicial; adicionalmente se detalla obras adicionales que son necesarios 

para el correcto funcionamiento de la edificación, esto es: la construcción de un 

tanque elevado y cisterna, el cual es individual de la estructura principal, la 

construcción de gradería de acceso y rampas de circulación para discapacitados, así 

mismo se tiene una zona con juegos recreativos 
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V. CONCLUSIONES  

 

1. Se realizó el levantamiento topográfico del terreno en un área de 4644 m2 

aproximadamente. El estudio demuestra que el terreno es de tipo ondulado, puesto 

que la pendiente es mayor al 10%, sin embargo, por ser una edificación, se debe 

tener un terreno completamente llano, por lo que se considera la reducción de 

pendientes utilizando movimientos de tierra cortes y relleno, aspecto que se 

detalla en los planos de distribución. 

 

2. Se realizó el diseño arquitectónico, de acuerdo con las especificaciones del RNE y 

la norma técnica para institutos públicos, obteniendo la siguiente distribución: 06 

aulas teóricas, 01 biblioteca con sala de lectura, 01 laboratorios de computo, 01 

tópico de psicología, 02 batería de servicios higiénicos para varones y mujeres 

entre otros, además de obras exteriores los cuales se detallan en los planos de 

arquitectura. 

 

3. Se realizó el estudio de mecánica de suelos, cuyos resultados muestran que el 

suelo predominante dentro del área de estudio, es graba arcillosa (GC) y con una 

capacidad portante de 2.44 Kg/cm2, según la clasificación de suelos SUCS a una 

profundidad de 3.00 m. 

 

4. Se realizó el diseño de la estructura, de acuerdo a las normas vigentes del 

reglamento nacional de edificaciones y los métodos del ACI, citados en el libro de 

Morales (2016). El análisis demanda de una estructuración básica con muros de 

albañilería en el sentido más corto y pórticos de concreto en la dirección larga, 

con vigas peraltadas y vigas chatas, se usa losa aligerada de 20 cm de espesor para 

los primeros pisos y techos. Los módulos muestran una torsión, en promedio del 

25% del permitido en la norma E.030, por lo que se considera como estructuras 

regulares. 

 

6. Se realizó el diseño de las instalaciones sanitarias según el Reglamento Nacional 

de Edificaciones en la Norma IS 010. El diseño muestra la necesidad de un 

sistema de almacenamiento de agua combinado, que implica el diseño de una 



 

                                                                                                                                                                                         159
  
 

cisterna de concreto para almacenar agua y la instalación de 3 tanques elevado 

prefabricado con una capacidad de 1.5 m3 c/u para distribuir y mantener la 

presión en los puntos de salida. La red de desagüe se distribuye utilizando tuberías 

de diámetros típicos de 4’’ y de 2’’ para ventilación. 

 

7. Se realizó el diseño de las instalaciones eléctricas según normas internacionales 

ITINTEC y el código nacional de electricidad (CNE). El diseño muestra la 

dotación de ductos por donde se pasarán las instalaciones y la necesidad de un 

sistema en media tensión con una demanda máxima de carga de 50 KWatts. El 

cableado eléctrico se realiza con conductores tipo N2XOH, los cuales unen los 

tableros de distribución para cada módulo, según se detalla en los planos. 

 

8. Se realizó el estudio de impacto ambiental demostrando que el impacto más 

desfavorable se ve reflejado durante la construcción del I.E. 82138, el cual afecta 

el bienestar y la salud de los pobladores dentro del área de influencia, no obstante, 

se controla realizando un plan de seguridad y salud ambiental, mientras que el 

impacto positivo es que se beneficia a más 250 alumnos directamente, así como 

también a los pobladores de los caseríos aledaños.  

 

9. Se realizó el estudio el costeo y/o presupuesto que costara la ejecución del 

proyecto, teniendo en cuenta los metrados para cada una de las partidas, 

obteniéndose como resultado de la valorización un monto que haciende a cinco 

millones setecientos setenta y seis mil doscientos setenta soles. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que los estudios topográficos se realicen con equipos sofisticados, 

los cuales muestren resultados con errores mínimos, con el fin de garantizar un 

buen diseño arquitectónico y una predicción más certera de los niveles del terreno 

para lograr reducir gastos en la eliminación de material excedente producto de las 

excavaciones. 

 

2. El diseño arquitectónico es una etapa muy importante para dar paso al análisis de la 

estructura, por lo que se recomienda que este sea revisado por un especialista en 

arquitectura, siempre teniendo en cuenta que las modificaciones que se realicen no 

sea significativo para la estructuración, debido a que puede resultar perjudicial para 

la estructura en general y por tanto representar un peligro para los habitantes de la 

misma. 

 

3. Se recomienda que los puntos de auscultación para el estudio de mecánica de 

suelos, se realice con un mínimo de 3 m según norma E. 050, con el fin de 

garantizar que la cimentación no se encuentre con la napa freática, o bien con 

suelos pobres como limos o arcillas, los cuales no son capaces de resistir una 

edificación de más de cuatro pisos, y que pueden sufrir asentamientos importantes 

en el futro. En todo caso de encontrarse con suelos similares, se tome las medidas 

necesarias para el diseño de la subestructura. 

 

4. Se recomienda que los diseños de las estructuras se realicen de acuerdo a los 

parámetros dispuestos en el reglamento nacional de edificaciones, con el fin de 

obtener resultados coherentes y significativos. Evitar las recomendaciones que 

proporcionan algunos autores en función a normas desactualizadas, o criterios que 

vayan en contra de las especificaciones técnicas de las normas vigentes. 
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ANEXO N° 1 

 PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Vista general de del centro poblado Surual 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

Figura 2: Levantamiento topográfico de la I.E. 82138 - SURUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 3: Área de cocina y comedor de la I.E. 82138 – SURUAL 
 

 

 

 

Figura 4: Mobiliario actual de la I.E. 82138 - SURUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5: Almacén para agua de la I.E. 82138 - SURUAL 

 

 

 
 
 

Figura 6: Servicios higiénicos en  la I.E. 82138 - SURUAL 
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U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 

LÁéÓf̂ ÁYÓt̂ lÓ ftÉ M^ÓÁÑIÓA DÉ ¿UELÓ5 

ANALISIS MECANICO POR TAMIZA&6 
ASTM D-422 

P R O Y E C T O 

SOLIC ITANTE 
R E S P O N S A B L E 
UBICACIÓN 
F E C H A 
MUESTRA 

"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL. 

DISTRITO DE HUAMACHUCO. PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN LA LIBERTAD-

REYES NEYRA, AMARU 

ING.JOSÉ BOYD LLANOS 

HUAMACHUCO - SÁNCHÉZCARRIÓN - LALI8ERTAD 

MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 

C-1 / E-1 / / ¡MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 

D A T O S D E L E N S A Y O 

P e s o de muest ra se ca 

P e s o de muestra se ca luego de lavado 

P e s o perdido por lavado 

T a m i c e s 

A S T M 

Abertura 

(mm) 

P e s o 

Retenido 

"/.Retenido 

Párela! 

• / .Retenido 

A c u m u l a d o 

"/.Que 

P a s a 
Contenido de Humedad 

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 1 . 2 3 % 

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 O.DO 100.00 
1 1 . 2 3 % 

2- 50.600 80.08 5.34 5.34 94.66 
Límites e Indices de C o n s i s t e n c i a 

1 1/2" 38.100 120.84 8.04 13.38 86.52 
Límites e Indices de C o n s i s t e n c i a 

1" 25.40D 256.75 17.12 30.50 69.50 L. L iqu ido 22 

3/4" 19.050 18.41 1.23 31.73 68.27 L. P lást ico 9 

1/2" 12.700 71.81 4 .79 . 36.51 63.49 Ind. P last ic idad 13 

3/B- 9.525 21.55 1.44 37.95 62.05 

1/4" 6.350 40.80 2.72 40.67 59.33 Clasificación de la Muestra 

No4 4.178 85.62 5.71 46.38 53.62 Olas. S U C S G C 

8 2.360 112.16 7.48 53.85 46.15 O las . A A S H T O : A-2-6 (0) 

10 2.000 81.24 5.42 59.27 40.73 
Descripción de la Muestra 

16 1.1B0 37.66 2.61 61.78 38.22 
Descripción de la Muestra 

20 0.850 55.33 3.69 65.47 34.53 

30 0.6D0 17.66 1.18 66.65 33.35 S U C S : Grava arc i l losa con arena. 

40 0.420 27.35 1.82 58.47 31.53 A A S H T O : Material granular. G rava y 

50 0.300 39.27 2.62 71.03 28.91 arena arc i l losa o l imosa, t x ce i en i e a 

bueno como subgrado. Con un 12.71% de 
60 0.250 31.56 6.10 77.13 22.81 f inos. 

80 0.180 40.30 2.69 79.88 20.12 

100 0.150 50.64 3.38 83.26 16.74 
r^f^crrinfínn ría la l^ali^ata 

200 0.074 60.47 4.03 87.29 12.71 

>;200 190.70 12.71 100.00 0.00 C-1 E-1 

Tota 1500.00 100.00 Profundidad : 0 - 3 m 

CURVA GRANULOMETRICA 

DIO 0.05821 

D30 0.3499 

D60 7.1313 

Cu 122.5 

Ce 0.3 

100.000 , 

SEDETRUJILLO 
Av. Larco1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.: 7000 

fb/ucv.peru 
@ucv^peru 
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U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 

P R O Y E C T O 

SOLIC ITANTE 
R E S P O N S A B L E 
UBICACIÓN 
F E C H A 
M U E S T R A 

S D E C O N S I S T E N C I A 
ASTM D^31B 

"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL. 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN LA LIBERTAD" 

REYES NEYRA.AHARU 

ING, JOSÉ BOYD LLANOS 

HUAMACHUCO - SÁNCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 

MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 

C-1 / E-1 ; / (MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 

LIMITES DE CONSISTENCIA 
Descripción Limite Liquido Limite Plástico 

N° de golpes 18 24 34 

Peso de tara (g) 8,62 11.02 10.32 9.17 9.69 

Peso de tara + suelo húmedo (g) 10.00 12.25 11.28 10.67 11.56 

Peso tara + suelo seco (g) 9.74 12.03 11.12 10.55 11.41 

Contenido de Humedad % 23.21 21 .74 20.00 8.68 6.70 

L imi tes % 22 ) 

25.01 
DIAGRAMA DE FLUIDEZ 

20.00 -

X 15.00 ] 
Ui 
Q 

§ 10.00 ] 
z 

Z 5.00 ] 
O 
o 

0.00 
10 

NÚMERO DE GOLPES 

100 

ECUACIÓN DE LA RECTA 
(E laborada a partir de los datos de los ensayos) 

Ec: -11.63726 log(x) •̂  37.82222 

SEDETRUJILLO 
Av. Larco1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.: 7000 

f b / u c v . p e r u 
@ u c v _ p e r u 

ttsaliradelante 
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CONTENIDO DE HUMEDAD ' 

ASTM D-2216 

P R O Y E C T O 

SOLIC ITANTE 

R E S P O N S A B L E 

UBICACIÓN 

F E C H A 

MUESTRA 

"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 62138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN U LIBERTAD" 

REYES NEYRA, AMARU 

ING, JOSÉ BOYD LLANOS 

HUAMACHUCO - SÁNCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 

MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 

C-1 / E-1 / / ¡MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

A S T M D-2216 

Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 

Peso del tarro (9) 9,84 11,02 9.98 

Peso del tarro + suelo húmedo (9) 83,43 82.10 95.77 

Peso del tarro + suelo seco (9) 76,05 74,93 87.04 

Peso del suelo seco (g) 66.21 63.91 77.06 

Peso del agua (S) 7,38 7,17 8.73 

% de humedad (%) 11,15 11.21 11.32 

% de humedad promedio (%) 11.23 

5EDETRUJILL0 
Av. Larco 1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.: 7000 

i-—-
h"UB. SUELOSEl - , " 7 / 

fb /ucv .peru 
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ASTM D-2419 

P R O Y E C T O 

SOLIC ITANTE 

R E S P O N S A B L E 

UBICACIÓN 

F E C H A 

MUESTRA 

•DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATWA N" 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 

DISTRITO DE HUAMACHUCO. PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN LA LIBERTAD-

REYES NEYRA, AMARU 

ING. JOSÉ BOYD LLANOS 

HUAMACHUCO - SANCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 

MAYO DEL 2018 [A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN] 

C-1 / E-1 / / ¡MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 

PESO UNITARIO DEL SUELO 
Frasco Graduado 

Muestra N° 1 2 

Peso del frasco (gr) 113.94 113.94 

Volumen del frasco {cm3) 1027,41 1027.41 

Peso del Suelo Húmedo + Frasco (gr) 1699,21 1647.27 

Peso del Suelo Húmedo (gr) 1585.27 1533.33 

Peso Unitario Húmedo (gr/cm3) 1.543 1.492 

Contenido de Humedad (%) 11.23 % 

Peso Unitario Seco (gr/cm3) 1.541 1.491 

Peso Unitario Seco Promedio (gr/cmS) 1.516 

SEDETRUJILLO 
Av. Larco 1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.: 7000 
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U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 

LA&6f^AY6m6 ÓÉ ^É¿AhJI¿A bé 5UÉL6S 

E CIMENTACIONES SUPERFICIALES 
C-1 / E-1 

PROYECTO 

SOLICITANTE 
RESPONSABLE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 

"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NWEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURÜAL, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN LA LIBERTAD" 

REYES NEYRA, AMARU 

ING, JOSÉ BOYD LIANOS 

HUAMACHUCO • SÁNCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 

MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A U PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 

C-1 / E-1 / / (MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE] 

CAPACIDAD DE CARGA 
(Terzaghi 1943 y modificado por Vesic 1975) 

2 
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA 

Nc^cot(t)(Nq-1) 

Nq=e"'="'* t a n ' ( ^ 7 t - h ^ ( t ) ) 

Nr = 2{Nq+Í)tan^ 

P e s o unitario sue lo enc ima NNF 

P e s o unitario s u e l o debajo NNF 

Profundidad de cimentación (ZAPATA) 

Factor de segur idad 

Profundidad de cimiento corrido 

S o b r e c a r g a en la b a s e de la c imentación q=yD= 3.03 ton/m2 

S o b r e c a r g a en la b a s e del cimiento corrido q=yD= 3.03 ton/m2 

ASENTAMIENTO INICIAL 
Teoría Elástica 

FACTORES DE FORMA (Vesic) 

Sq =1+ ^ 

L Nc 
t a n i} 

S y = 1 - 0 . 4 — 

1.144 ton/m3 Relación de P o i s s o n 0.30 

1.516 1on/m3 Módulo de elast ic idad del s u e l o Es» 579.00 kg/cm2 

2.00 m Fac to r de forma y rigidez cimentación corr ida C s = 79.00 cm/m 

3 Fac to r de forma y rigidez cimentación cuadrada C s = 82.00 cm/m 

1.20 m Fac to r de forma y rigidez cimentación rectangular C s = 112.00 cm/m 

¿ O N S I D E R A N D O F A L L A L O C A L P O R ¿ Ó R T E 1 
Angulo de 
fr icción p 

C (kg/cm2) Nc Nq Ny (Ves ic ) Nq/Nc T a n í 

27.177 0.009 24.256 13.455 0.555 0.565 0.513 

C IMENTACION C O R R I D A 

B ( m ) 

0.40 
L ( m ) S e 

1.00 

S q 

1.00 
S g 

1.00 
qu (kg/cm2) 

3.12 
qad (kg/cm2) 

1.04 
S ( e m ) 

0.05 
Se puede considerar como valor único de diseño: 

0.50 1.00 1.00 1.00 3.23 1.08 O.OT qadmisible= 2.44 kg/cm2 
0.60 1.00 1.00 1.00 3.35 1.12 O.OB qadmisible^ 24.43 ln/m2 
0.80 1.00 1.00 1.00 3.57 1.19 0.12 Q= 35.16 tn 

1.00 1.00 1.00 1.00 3.80 1.27 0.16 S = 0.38 cm 

CIMENTACION C U A D R A D A 
B ( m ) L ( m ) S e S q S 9 q u (kg/cm2) qad (kg/cm2) S ( c m ) 
1.20 

1.30 

1.20 

1.30 

1.55 

1.55 

1.51 

1.51 

0.60 

0.60 

7.33 

7.40 

2.44 

2.47 

0.38 

0.41 
CARGA ADMISIBLE BRUTA 

1.50 1.50 1.55 1.51 0.60 7.53 2.51 0.49 35.18 tn 1.60 1.B0 1.55 1.51 0.60 7.73 2.58 0.60 35.18 tn 
2.00 2.00 1.55 1.51 0.60 7.87 2.62 0.68 

N K b C T A N G U L A R 
B(nn) L ( m ) S e S q s g qu (kg/cm2) qad (kg/cm2) S ( c m ) C A R A C T E R I S T I C A S F I S I C A S D E L S U E L O 
1.00 1.20 1.46 1 4 3 0.67 5.90 2.30 0.40 S U C S GC 

1.20 1.50 1.44 1.41 0.68 6.99 2.33 0.49 A A S H T O : A-2-6 (0) 
1.50 1.80 1.46 1.43 0.67 7.28 2.43 0.64 0" 1 C ( K g / c m 2 ) 1 P. u. (Tn/m3) 
1.80 2.00 1.50 1.46 0.64 7.59 2.53 0.60 27.16 1 0.0092 1 1.516 

SEDETRUJILLO 
Av. Larco 1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.: 7000 

f b / u c v . p e r u 
@ u c v _ p e r u 
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F E C H A 
" " E S T R A 

"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN LA LIBERTAD" 

REYES NEYRA, AMARU 

ING. JOSÉBOYD LLANOS 

HUAMACHUCO - SÁNCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 

MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 

C-2 / E-1 / / (MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 

D A T O S D E L E N S A Y O 

Peso de muss t ra seca 

Peso de muest ra seca luego de lavado 

Peso perdido por \i 

T a m i c e s 

A S T M 

Abertura 

(mm) 

P e s o 

Retenido 

VoRetenido 

Parc ia l 

%Reten ido 

Acumulado 

% Q u e 

P a s a 
Contenido de Humedad 

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 1 . 6 6 % 

2 1/2- 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 1 . 6 6 % 

2- 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 
Límites e índices de C o n s i s t e n c i a 

1 1/2- 38.100 219.02 14.60 14.60 85.40 
Límites e índices de C o n s i s t e n c i a 

1- 26.400 248.75 16.58 31.18 68.82 L. Líquido : 19 

L. Plást ico 12 

Ind. Plasticidad 7 

3/4- 19.050 28.41 1.89 33.08 66.92 

L. Líquido : 19 

L. Plást ico 12 

Ind. Plasticidad 7 1/2- 12.700 81.71 5.45 38.53 61.47 

L. Líquido : 19 

L. Plást ico 12 

Ind. Plasticidad 7 

3/8- 9.525 55.21 3.58 42.21 57.79 
Clasif icación de la Muestra 

1/4" 6.350 80.40 5.36 47 .57 52.43 
Clasif icación de la Muestra 

No4 4.178 62.65 4.19 51.76 48 .24 Cfas. SUCS GP-GC 

Olas. A A S H T O ; A-2J t (0) 8 2.360 118.12 7.87 59.63 40 .37 

Cfas. SUCS GP-GC 

Olas. A A S H T O ; A-2J t (0) 

10 2.000 24.81 1.65 61.29 38.71 
Descripción de la Muestra 

16 1.18D 66.37 4 .42 65.71 34.29 
Descripción de la Muestra 

20 0.B50 33.75 2.25 67.96 32.04 

S U C S : Grava mal graduada con arcil la y 
arena . A A S H T O : Material granular. Grava 

y arena arcil losa 0 l imosa. Excelente a 
bueno como subgrado. Con un 9.75% de 

f inos. 

30 0.600 66.17 4.41 72.37 27.63 S U C S : Grava mal graduada con arcil la y 
arena . A A S H T O : Material granular. Grava 

y arena arcil losa 0 l imosa. Excelente a 
bueno como subgrado. Con un 9.75% de 

f inos. 

40 0.420 35.27 2.35 74.72 25.28 

S U C S : Grava mal graduada con arcil la y 
arena . A A S H T O : Material granular. Grava 

y arena arcil losa 0 l imosa. Excelente a 
bueno como subgrado. Con un 9.75% de 

f inos. 

50 0.300 27.39 1.83 76.56 23.45 

S U C S : Grava mal graduada con arcil la y 
arena . A A S H T O : Material granular. Grava 

y arena arcil losa 0 l imosa. Excelente a 
bueno como subgrado. Con un 9.75% de 

f inos. 60 0.250 56.91 3.79 80.34 19.66 

S U C S : Grava mal graduada con arcil la y 
arena . A A S H T O : Material granular. Grava 

y arena arcil losa 0 l imosa. Excelente a 
bueno como subgrado. Con un 9.75% de 

f inos. 

80 0.180 30.40 2.03 82.37 17.63 

S U C S : Grava mal graduada con arcil la y 
arena . A A S H T O : Material granular. Grava 

y arena arcil losa 0 l imosa. Excelente a 
bueno como subgrado. Con un 9.75% de 

f inos. 

100 0.150 108.05 7.20 89.57 10.43 
Descripción de la Cal icata 

200 0.074 10.15 0.68 90.25 9.75 
Descripción de la Cal icata 

< 2 0 0 146.26 9.75 100.00 0.00 C-2 E-1 

Profundidad 0 - 2 m Tota l 1500.00 100.00 

C-2 E-1 

Profundidad 0 - 2 m 

DIO 0.102 

D3D 0.73439 

D60 11.4285 

Cu 112 

Ce 0.5 

SEDETRUJILLO 
Av. Larco 1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.: 7000 

fb /ucv .peru 
@ucv_peru 

# s a l i r a d e l a n t e 



U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 

L A B O R A T O R I O D E M E C A N I C A D E S U E L O S 

TENCIA 
ASTM D-»318 

P R O Y E C T O 

SOLIC ITANTE 

R E S P O N S A B L E 

UBICACIÓN 

F E C H A 

" " E S T R A 

"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 

DISTRITO DE HUAMACHUCO. PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN LA LIBERTAD-

REYES NEYRA, AMARU 

ING.JOSÉBOYD LLANOS 

HUAMACHUCO - SÁNCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 

MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 

C-2 ; E-1 / / (MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 

L Í M Tris D E C O N S I S T E N C I A 

D e s c r i p c i ó n Limite Liquido Limite Plástico 

N° de golpes 15 21 35 

Peso de tara (g) 9,86 9.83 10.79 9.79 9.76 

Peso de tara + suelo húmedo 0 ) 11.05 10.84 12.35 10.92 10.98 

Peso tara + suelo seco (g) 10.82 10.67 12.14 10.80 10.85 

Conlen ido de Humedad % 23.96 20.60 16.66 11.83 11.85 

L imi tes % 1 9 12 

DIAGRAMA DE FLUIDEZ 
30.00 

5 25.00 
Q 
LU 

" 20.00 Z> 
X 
LU 
D 15.00 -
O 
2 
z 
LIJ 
I -

O 5.00 
O 

0.00 

p 

10.00 -

10 

NÚMERO DE GOLPES 
100 

E C M A C I Ó N D E L A R E C T A 

(E laborada a partir de los datos de los ensayos) 

E c : -22.83508 log(x) + 50.81447 



U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 

LAB6RÁY6RI6 MÉ¿ANI¿A bÉ 5UEL65 

CONTEMlOa DE HUMEDAD 
ASTM D-2216 

PROYECTO 

SOLICITANTE 
RESPONSABLE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 

" D I S E Ñ O D E LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INST ITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 

DISTRITO DE HUAMACHUCD, PROVINCIA DE S Á N C H E Z C A R R i Ó N - REG IÓN LA LIBERTAD" 

REYES NEYRA, AMARU 

ING. J O S É BOYD LLANOS 

H U A U A C H U C O - S A N C H E Z C A R R I O N - LALIBERTAD 

M A Y O DEL 2 0 1 8 (A L A FECHA N O S E P R E S E N T Ó AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVAC IÓN ) 

C - 2 / E-1 / / (MUESTRA E X T R A Í D A Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE} 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

A S T M D - 2 2 1 6 

Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 

Peso del tarro (g) 9.86 10.34 10.00 

Peso del tarro + suelo húmedo (g) 69.77 104.27 80.09 

Peso del tarro + suelo seco (g) 63.55 94.47 72.72 

Peso del suelo seco (g) 53.68 84.13 62.72 

Peso del agua (g) 6.22 9.80 7.37 

% de tiumedad (%) 11.59 11.65 11.74 

% de humedad promedio (%) 11.66 

PüCVt«l!^iSIDA0CE8A^. 

Boyd 

SEDETRUJILLO 
Av. Larco 1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.; 7000 

NLAB. SUELOS?) 

fb/ucv.peru 
@ u c v _ p e r u 

# s a l i r a d e l a n t e 



U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 

LÁS6feAT6fel6 DÉ ivÍEéÁhJI¿A SU^L6§ 

ANALISIS MECANICO POR' 
ASTM D-422 

P R O Y E C T O 

SOLIC ITANTE 
R E S P O N S A B L E 
UBICACIÓN 
F E C H A 
M U E S T R A 

" D I S E Ñ O D E L A I N F R A E S T R U C T U R A D E N I V E L S E C U N D A R I O D E L A I N S T I T U C I Ó N E D U C A T I V A N ° 8 2 1 3 8 D E L C E N T R O P O B L A D O D E S U R U A L , 

D I S T R I T O D E H U A M A C H U C O , P R O V I N C I A D E S A N C H E Z C A R R I Ó N • R E G I Ó N L A L I B E R T A D -

R E Y E S N E Y R A , A M A R U 

I N G . J O S É B O Y D L L A N O S 

H U A M A C H U C O - S A N C H E Z C A R R I O N - L A L I B E R T A D 

M A Y O D E L 2 0 1 8 ( A L A F E C H A N O S E P R E S E N T O A G U A A L A P R O F U N D I D A D D E E X C A V A C I Ó N ) 

C-3 / E-1 / I ( M U E S T R A E X T R A I D A Y T R A N S P O R T A D A P O R E L S O L I C I T A N T E ) 

D A T O S D E L E N S A Y O 

Peso de muestra seca 

Peso de muestra seca iuego de lavado 

Peso perdido por lavado 

1500.00 

T a m i c e s 

A S T M 

Abertura 

(mm) 

P e s o 

Retenido 

• / .Retenido 

Parc ia l 

%Reten ido 

Acumulado 

•/ .Que 

P a s a 
Contenido de Humedad 

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 9.95 

2" 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 38.100 76.10 5.07 5.D7 94.93 

1" 25.400 95.28 6.35 11.43 68.57 L. Líquido : 23 

3/4- 19.D5D 87.95 5.85 17.29 82.71 L, Plást ico 11 

1/2- 12.700 118.50 7.90 25.19 74.81 Ind. Plasticidad ; 12 

3/8" 9.525 79.60 5.31 30.50 69.60 
PI'iC!Ífír<'i/-inn ric 

1/4" 6.350 104.69 6.98 37 .47 62.53 !,> lasiTiCdCion •< la MusstrEi 

No4 4.176 71.07 4.74 42.21 57.79 c ías , SUCS G C 

6 2.360 137.72 9.18 51.39 48.61 Olas. A A S H T O ; A-2-6 (0) 

10 2.000 25.71 1.71 53.11 46.89 
Descripción de ia Muestra 

16 1.160 68.08 4.54 57.65 42.36 
Descripción de ia Muestra 

20 0.650 36.81 2.45 60.10 39.90 

30 0.600 30.48 2.03 62.13 37.87 S U C S : Grava arcil osa con arena. 

40 0.420 33.21 2.21 64.35 35.65 A A S H T O : Material granular, Grava y 

arena arci l losa o l imosa. Excelente a 

bueno como subarado. Con un 17.14% de 
50 0.300 39.59 2.64 66.99 33.01 

A A S H T O : Material granular, Grava y 

arena arci l losa o l imosa. Excelente a 

bueno como subarado. Con un 17.14% de 
60 0.250 29.89 1.99 68.98 31.02 f inos 

80 0.180 57.45 3.83 72.81 27.19 

100 0.150 34.72 2.31 75.12 24.88 
Descripción de la Ca l icata 

200 0.074 116.10 7.74 82.88 17.14 
Descripción de la Ca l icata 

< 2 0 0 257.05 17.14 100.00 0.00 C-3 E - 1 

Total 1500.00 100.00 Profundidnci 0 - 2 m 

DIO 0.D4318 

D30 0.23133 

060 5.1925 

Cu 120.2 

Ce 0.2 

SEDETRUJILLO 
Av. Larco1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.: 7000 

# s a l i r a d e í a n t e 

ucv.edu.pe 



U N I V E R S I D A D CÉSAR V A L L E J O 

LABORATORIO Be MefiANICA BÉ SUELOS 

^ii'ii>n--i'3^«i«]iHh-ii=i;wrj 
ASTM D-4318 

PROYECTO 

SOLICITANTE 
RESPONSABLE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 

"DISEÑO DE LA ¡NFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82136 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 

DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN Lft LIBERTAD" 

REYES NEYRA, AMARU 

ING, JOSÉ BOYD LLANOS 

HUAMACHUCO - SÁNCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 

MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A U PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 

C-3 / E-1 / / (MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 

LIM TES DE CONSISTENCIA 
D e s c r i p c i ó n L i m i t e L i q u i d o L im i te P lás t i co 

N° de golpes 17 23 32 -
Peso de tara (g) 10.84 10.94 10.21 10.32 11.59 

Peso de tara + suelo húmedo (9) 12.29 11.99 11.42 11.66 12.82 

Peso tara + suelo seco (9) 12.00 11.79 11.21 11.63 12.70 

Contenido de Humedad % 25.00 23 .07 21.00 10.77 10.78 

L ími tes % 23 11 

30.00 

5 25.00 -
O 
UJ 
" 20.00 

X 
UJ 

Q 15.00 

O 
o 
Z 10.00 
UJ 
I -
O 5.00 -
o 

0.00 ^ 
1 

DIAGRAMA DE FLUIDEZ 

10 

NÚMERO DE GOLPES 

100 

ECUACIÓN DE LA RECTA 
(E laborada a partir de los datos de los ensayos) 

Ec: -14.56128 log(x) + 42.91692 



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

LAb6feAY6ftl6 bE ME¿AMI¿A BE SUELOS 

PROYECTO 

SOLICITANTE 
RESPONSABLE 
UBICACláN 
FECHA 
MUESTRA 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
ASTM D-2216 

"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN • REGIÓN LA LIBERTAD" 

REYES NEYRA, AMARU 

ING. JOSÉ BOYD LIANOS 

HUAMACHUCO - SÁNCHEZCARRIÓN - LAUBERTAD 

MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 

C-3 / E-1 / / (MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

A S T M D-2216 

Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 

Peso del tarro (g) 10.86 9.71 11.02 

Peso del tarro + suelo húmedo (9) 80.10 99.08 91.95 

Peso del tarro + suelo seco (g) 73.86 91.00 84.59 

Peso del suelo seco (g) 63.00 81.29 73.57 

Peso del agua (g) 6.24 8.08 7.36 

% de humedad (%) 9.90 9.94 10.01 

% de humedad promedio (%) 9.95 

SEDETRUJILLO 
Av. Larco1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.: 7000 

^LAB. SUELOS? 

f b / u c v . p e r u 
@ucv_peru 
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ANEXO N° 3 

 RESUMEN DE 

METRADOS 

 

 

 

 

  



1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS

01.01. MÓDULO A

01.01.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 311.12

01.01.02    ESTRUCTURAS

01.01.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO

01.01.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 311.12

01.01.02.01.02          EXCAVACIONES

01.01.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 130.06

01.01.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 311.12

01.01.02.01.02.03             RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. PROPIO m3 51.13

01.01.02.01.02.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 110.50

01.01.02.01.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 154.70

01.01.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.01.02.02.01          SOLADOS

01.01.02.02.01.01             CONCRETO C:H 1:12 m3 67.67

01.01.02.02.02          CIMIENTOS CORRIDOS

01.01.02.02.02.01             CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 12.46

01.01.02.02.03          FALSO PISO

01.01.02.02.03.01             MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 201.55

01.01.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.01.02.03.01          ZAPATAS

01.01.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 46.00

01.01.02.03.01.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,032.28

01.01.02.03.02          VIGA DE CIMENTACION

01.01.02.03.02.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 17.60

01.01.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION m2 123.34

01.01.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,395.14

01.01.02.03.03          SOBRECIMIENTO REFORZADO

01.01.02.03.03.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 17.47

01.01.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 216.35

01.01.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,732.97

01.01.02.03.04          COLUMNAS

01.01.02.03.04.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 41.14

01.01.02.03.04.02             COLUMNETAS F'c= 175 kg/cm2 m3 7.40

01.01.02.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 560.03

01.01.02.03.04.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 9,506.25

01.01.02.03.05          VIGAS

01.01.02.03.05.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 81.90

01.01.02.03.05.02             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 1.86

01.01.02.03.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 709.57

01.01.02.03.05.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,219.67

01.01.02.03.06          LOSAS ALIGERADAS

01.01.02.03.06.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 40.21

01.01.02.03.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 585.92

01.01.02.03.06.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5,273.12

01.01.02.03.06.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM. PARA TECHO ALIGERADO und 4,659.49

01.01.02.03.07          ESCALERAS

01.01.02.03.07.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 6.11

01.01.02.03.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 42.81

01.01.02.03.07.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 294.59

01.01.02.03.08          MESADA DE CONCRETO

01.01.02.03.08.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 0.28

01.01.02.03.08.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 3.82

01.01.02.03.08.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17.25

01.02. MÓDULO B

01.02.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 142.73

01.02.02    ESTRUCTURAS

01.02.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO

01.02.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 142.73

01.02.02.01.02          EXCAVACIONES

01.02.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 40.78

01.02.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 142.73

01.02.02.01.02.03             RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. PROPIO m3 8.33

TOTAL

RESUMEN DE METRADOS ESTRUCTURAS

PROYECTO:

'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 

LIBERTAD''

Item Descripción Und



TOTAL

RESUMEN DE METRADOS ESTRUCTURAS

PROYECTO:

'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 

LIBERTAD''

Item Descripción Und

01.02.02.01.02.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 45.43

01.02.02.01.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 63.60

01.02.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.02.02.02.01          SOLADOS

01.02.02.02.01.01             CONCRETO C:H 1:12 m3 20.65

01.02.02.02.02          CIMIENTOS CORRIDOS

01.02.02.02.02.01             CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 3.66

01.02.02.02.03          FALSO PISO

01.02.02.02.03.01             MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 132.77

01.02.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.02.02.03.01          ZAPATAS

01.02.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 12.39

01.02.02.03.01.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 677.04

01.02.02.03.02          VIGA DE CIMENTACION

01.02.02.03.02.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 7.34

01.02.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION m2 58.68

01.02.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 738.09

01.02.02.03.03          SOBRECIMIENTO REFORZADO

01.02.02.03.03.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 11.39

01.02.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 137.60

01.02.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 721.09

01.02.02.03.04          COLUMNAS

01.02.02.03.04.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 79.38

01.02.02.03.04.02             COLUMNETAS F'c= 175 kg/cm2 m3 2.87

01.02.02.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 248.41

01.02.02.03.04.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,840.88

01.02.02.03.05          VIGAS

01.02.02.03.05.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 25.47

01.02.02.03.05.02             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 0.91

01.02.02.03.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 163.16

01.02.02.03.05.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,960.26

01.02.02.03.06          LOSAS ALIGERADAS

01.02.02.03.06.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 21.99

01.02.02.03.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 251.34

01.02.02.03.06.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,519.13

01.02.02.03.06.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM. PARA TECHO ALIGERADO und 2,094.45

01.03. MÓDULO C

01.03.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.03.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.03.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 214.11

01.03.02    ESTRUCTURAS

01.03.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO

01.03.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 214.11

01.03.02.01.02          EXCAVACIONES

01.03.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 92.78

01.03.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 214.11

01.03.02.01.02.03             RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. PROPIO m3 33.77

01.03.02.01.02.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON) m3 14.01

01.03.02.01.02.05             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 82.61

01.03.02.01.02.06             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 115.65

01.03.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.03.02.02.01          SOLADOS

01.03.02.02.01.01             CONCRETO C:H 1:12 m3 54.88

01.03.02.02.02          CIMIENTOS CORRIDOS

01.03.02.02.02.01             CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 2.52

01.03.02.02.03          FALSO PISO

01.03.02.02.03.01             MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 101.20

01.03.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.03.02.03.01          ZAPATAS

01.03.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 32.93

01.03.02.03.01.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 825.84

01.03.02.03.02          VIGA DE CIMENTACION

01.03.02.03.02.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 14.48

01.03.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION m2 115.80

01.03.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,506.44

01.03.02.03.03          SOBRECIMIENTO REFORZADO

01.03.02.03.03.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 16.26
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01.03.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 144.66

01.03.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,481.34

01.03.02.03.04          COLUMNAS

01.03.02.03.04.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 34.71

01.03.02.03.04.02             COLUMNETAS F'c= 175 kg/cm2 m3 6.97

01.03.02.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 483.01

01.03.02.03.04.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,702.26

01.03.02.03.05          VIGAS

01.03.02.03.05.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 39.03

01.03.02.03.05.02             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 1.37

01.03.02.03.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 318.25

01.03.02.03.05.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,356.17

01.03.02.03.06          LOSAS ALIGERADAS

01.03.02.03.06.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 29.29

01.03.02.03.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 334.93

01.03.02.03.06.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,310.82

01.03.02.03.06.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM. PARA TECHO ALIGERADO und 2,791.04

01.03.02.03.07          ESCALERAS

01.03.02.03.07.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 7.98

01.03.02.03.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 45.57

01.03.02.03.07.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 294.59

01.03.02.03.08          MESADA DE CONCRETO

01.03.02.03.08.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 0.12

01.03.02.03.08.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 1.83

01.03.02.03.08.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7.39

01.04. MÓDULO D

01.04.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.04.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.04.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 115.35

01.04.02    ESTRUCTURAS

01.04.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO

01.04.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 115.35

01.04.02.01.02          EXCAVACIONES

01.04.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 78.07

01.04.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 115.35

01.04.02.01.02.03             RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. PROPIO m3 18.59

01.04.02.01.02.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 83.27

01.04.02.01.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 116.58

01.04.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.02.02.01          SOLADOS

01.04.02.02.01.01             CONCRETO C:H 1:12 m3 38.07

01.04.02.02.02          CIMIENTOS CORRIDOS

01.04.02.02.02.01             CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 7.44

01.04.02.02.03          FALSO PISO

01.04.02.02.03.01             MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 136.90

01.04.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.04.02.03.01          ZAPATAS

01.04.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 22.84

01.04.02.03.01.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 506.08

01.04.02.03.02          VIGA DE CIMENTACION

01.04.02.03.02.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 8.12

01.04.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION m2 64.97

01.04.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 487.56

01.04.02.03.03          SOBRECIMIENTO REFORZADO

01.04.02.03.03.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 11.73

01.04.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 120.34

01.04.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 916.25

01.04.02.03.04          COLUMNAS

01.04.02.03.04.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 79.38

01.04.02.03.04.02             COLUMNETAS F'c= 175 kg/cm2 m3 6.24

01.04.02.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 303.03

01.04.02.03.04.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,647.04

01.04.02.03.05          VIGAS

01.04.02.03.05.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 27.28

01.04.02.03.05.02             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 1.38

01.04.02.03.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 170.69

01.04.02.03.05.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,784.87

01.04.02.03.06          LOSAS ALIGERADAS
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01.04.02.03.06.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 14.40

01.04.02.03.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 218.28

01.04.02.03.06.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,241.03

01.04.02.03.06.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM. PARA TECHO ALIGERADO und 1,593.88

01.04.02.03.07          ESCALERAS

01.04.02.03.07.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 2.66

01.04.02.03.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 17.34

01.04.02.03.07.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 171.60

01.04.02.03.08          MESADA DE CONCRETO

01.04.02.03.08.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 0.39

01.04.02.03.08.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 5.54

01.04.02.03.08.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 24.30

01.05. MÓDULO INICIAL

01.05.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.05.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.05.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 172.86

01.05.02    ESTRUCTURAS

01.05.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.05.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO

01.05.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 172.86

01.05.02.01.02          EXCAVACIONES

01.05.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 30.38

01.05.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 172.86

01.05.02.01.02.03             RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. PROPIO m3 16.21

01.05.02.01.02.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 19.84

01.05.02.01.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 27.78

01.05.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.05.02.02.01          SOLADOS

01.05.02.02.01.01             CONCRETO C:H 1:12 m3 25.20

01.05.02.02.02          CIMIENTOS CORRIDOS

01.05.02.02.02.01             CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 1.84

01.05.02.02.03          FALSO PISO

01.05.02.02.03.01             MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 120.00

01.05.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.05.02.03.01          ZAPATAS

01.05.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 10.50

01.05.02.03.01.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 189.91

01.05.02.03.02          VIGA DE CIMENTACION

01.05.02.03.02.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 5.71

01.05.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION m2 45.70

01.05.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,086.15

01.05.02.03.03          SOBRECIMIENTO REFORZADO

01.05.02.03.03.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 8.62

01.05.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 57.49

01.05.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,146.94

01.05.02.03.04          COLUMNAS

01.05.02.03.04.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 7.85

01.05.02.03.04.02             COLUMNETAS F'c= 175 kg/cm2 m3 3.83

01.05.02.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 153.18

01.05.02.03.04.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,507.36

01.05.02.03.05          VIGAS

01.05.02.03.05.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 7.20

01.05.02.03.05.02             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 0.50

01.05.02.03.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 82.56

01.05.02.03.05.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,245.89

01.05.02.03.06          LOSAS MACIZAS

01.05.02.03.06.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 29.45

01.05.02.03.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 196.32

01.05.02.03.06.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 8,681.20

01.05.02.03.07          MESADA DE CONCRETO

01.05.02.03.07.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 0.08

01.05.02.03.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 1.22

01.05.02.03.07.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.93

01.06. OBRAS EXTERIORES

01.06.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.06.01.01       OBRAS PROVISIONALES

01.06.01.01.01          ALMACEN DE OBRA, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANIA m2 80.00

01.06.01.01.02          CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20 x 3.60 M. und 1.00
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01.06.01.01.03          CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS m 217.00

01.06.01.01.04          SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA mes 8.00

01.06.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES

01.06.01.02.01          LIMPIEZA DE TERRENO m2 2,645.10

01.06.01.02.02          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS m2 1.00

01.06.01.02.03          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 375.62

01.06.01.02.04          REMOCIONES

01.06.01.02.04.01             DESMONTAJE DE PORTON DE INGRESO und 1.00

01.06.01.02.04.02             DESMONTAJE DE PUERTAS INC. MARCO m2 31.60

01.06.01.02.04.03             DESMONTAJE DE VENTANAS INC. MARCO m2 31.00

01.06.01.02.04.04             DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 8.00

01.06.01.02.04.05             DESMONTAJE DE TECHO m2 485.30

01.06.01.02.05          DEMOLICIONES

01.06.01.02.05.01             DEMOLICION DE CIMENTACIÓN DE MURO m3 71.02

01.06.01.02.05.02             DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE ADOBE m3 75.90

01.06.01.02.05.03             DEMOLICIÓN DE MUROS DE ADOBE m3 227.51

01.06.01.02.05.04             DEMOLICIÓN DE AREA EXTERIOR m2 26.05

01.06.01.02.05.05             RETIRO DE AREA VERDE m3 2,133.75

01.06.01.02.05.06             ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES CARG. 125 HP/VOLQUETE DE 6M3 D=3KM m3 3,294.50

01.06.01.02.06          FLETE TERRESTRE glb 1.00

01.06.02    ESTRUCTURAS

01.06.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.06.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO

01.06.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 375.62

01.06.02.01.02 EXCAVACIONES

01.06.02.01.02.01 CORTE MASIVO EN TERRENO NATURAL C/EQUIPO m3 3,394.52

01.06.02.01.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA m3 434.37

01.06.02.01.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m3 375.62

01.06.02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) m3 417.78

01.06.02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom=50M m3 5,360.45

01.06.02.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom=5km m3 7,504.62

01.06.02.02 CONCRETO SIMPLE

01.06.02.02.01 SOLADOS

01.06.02.02.01.01 CONCRETO SIMPLE C:H 1:12 m2 380.21

01.06.02.02.02 GRADERÍAS

01.06.02.02.02.01 CONCRETO 175 kg/cm2 m3 13.13

01.06.02.02.02.02 ENCOFRADO DE GRADERÍAS m2 29.71

01.06.02.03 CONCRETO ARMADO

01.06.02.03.01 ZAPATAS

01.06.02.03.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.53

01.06.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 60.69

01.06.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION 

01.06.02.03.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 0.66

01.06.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA  CIMENTACION m2 5.28

01.06.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 161.90

01.06.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO

01.06.02.03.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c=210 kg/cm2 m3 0.99

01.06.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO m2 7.92

01.06.02.03.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO REFORZADO kg 107.53

01.06.02.03.04 COLUMNAS

01.06.02.03.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.58

01.06.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 34.78

01.06.02.03.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 445.25

01.06.02.03.05 VIGAS

01.06.02.03.05.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.13

01.06.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 6.25

01.06.02.03.05.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 221.22

01.06.02.03.06 LOSAS MACIZA

01.06.02.03.06.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 20.46

01.06.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 24.02

01.06.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 353.99

01.06.02.03.07 RAMPAS

01.06.02.03.07.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 350.37

01.06.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 1,691.63

01.06.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 26,826.54

01.07. MURO DE CONTENCIÓN

01.07.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.07.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.07.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 443.01
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01.07.02    ESTRUCTURAS

01.07.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.07.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO

01.07.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 443.01

01.07.02.01.02 EXCAVACIONES

01.07.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA m3 3,216.17

01.07.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m3 443.01

01.07.02.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) m3 1,778.47

01.07.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom=50M m3 4,502.64

01.07.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom=5km m3 6,303.69

01.07.02.02 CONCRETO ARMADO

01.07.02.02.01 MURO DE CONTENCIÓN

01.07.02.02.01.01 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 556.15

01.07.02.02.01.02             CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 14.52

01.07.02.02.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA MURO DE CONTENCIÓN m2 1,650.45

01.07.02.02.01.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 55,868.04

01.08. CISTERNA

01.08.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.08.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.08.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 24.42

01.08.02    ESTRUCTURAS

01.08.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.08.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO

01.08.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 24.42

01.08.02.01.02          EXCAVACIONES

01.08.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 89.78

01.08.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 24.42

01.08.02.01.02.03             RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. PROPIO m3 39.46

01.08.02.01.02.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 70.45

01.08.02.01.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 98.63

01.08.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.08.02.02.01          SOLADOS

01.08.02.02.01.01             CONCRETO C:H 1:12 m3 24.42

01.08.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.08.02.03.01          COLUMNAS

01.08.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 3.45

01.08.02.03.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 41.40

01.08.02.03.01.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,282.40

01.08.02.03.02          VIGAS

01.08.02.03.02.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 5.29

01.08.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 42.30

01.08.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,032.80

01.08.02.03.03          LOSAS MACIZAS

01.08.02.03.03.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 2.05

01.08.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 10.23

01.08.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 46.84

01.08.02.03.04          CISTERNA

01.08.02.03.04.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 25.70

01.08.02.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO m2 161.48

01.08.02.03.04.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,701.14

01.08.02.03.05 CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7

01.08.02.03.05.01 CONCRETO  f'c=175 kg/cm2 m3 0.64

01.08.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAJA ROMPE PRESIÓN m2 6.06

01.08.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2  PARA ESCALERAS kg 41.86

01.09. POZO DE PERCOLACIÓN - CANAL PLUVIAL

01.09.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.09.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.09.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 114.28

01.09.02    ESTRUCTURAS

01.09.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.09.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO

01.09.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 114.28

01.09.02.01.02          EXCAVACIONES

01.09.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 69.60

01.09.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 114.28

01.09.02.01.02.03             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 97.44

01.09.02.01.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 136.42

01.09.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
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01.09.02.02.01          CANAL PLUVIAL

01.09.02.02.01.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 50.76

01.09.02.02.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 172.80

01.09.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.09.02.03.01          POZO PERCOLADOR

01.09.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 4.40

01.09.02.03.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 15.07

01.09.02.03.01.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 342.73



02 ARQUITECTURA

2.01 MÓDULO A

02.01.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

02.01.01.01       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1:5  X 1.5 cm m2 153.89

02.01.01.02       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5 X 1.5cm m2 331.11

02.01.01.03       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 22.77

02.01.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

02.01.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 506.84

02.01.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 382.55

02.01.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 557.91

02.01.02.04       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 455.21

02.01.02.05       VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5CM MORTERO C:A 1:5 m 497.31

02.01.02.06       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 391.91

02.01.03    CIELORRASOS

02.01.03.01       CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 585.94

02.01.03.02       TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN  ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 m2 7.10

02.01.03.03       TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 32.15

02.01.04    PISOS, PATIO Y VEREDAS

02.01.04.01       CONTRAPISO DE 48MM. C:A 1:5 FROTACHADO m2 391.12

02.01.04.02       PISOS

02.01.04.02.01          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30MTSX0.30MTS m2 58.12

02.01.04.02.02          PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60MTSX0.60MTS m2 333.00

02.01.04.03       VEREDAS

02.01.04.03.01          VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E= 0.15 MTS. m3 15.30

02.01.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 16.84

02.01.04.03.03          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 27.00

02.01.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

02.01.05.01       CONTRAZOCALOS

02.01.05.01.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10M PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 55.88

02.01.05.01.02          CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 0.10M. PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 189.00

02.01.05.02       ZOCALOS

02.01.05.02.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 105.55

02.01.05.02.02          ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30MTS.X0.30 MTS H=1.20M/2.10M m2 103.37

02.01.06    REVESTIMIENTOS

02.01.06.01       REVESTIMIENTO DE CERAMICA DE 0.30MTSX0.30MTS. EN MESA DE CONCRETO m2 6.62

02.01.07    COBERTURAS

02.01.07.01       COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 313.20

02.01.08    CARPINTERIA DE MADERA

02.01.08.01       PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA m2 45.48

02.01.09    CARPINTERIA METALICA

02.01.09.01       BARANDA DE TUBO F°G° DE 2''  H=0.90M. INCL. ACABADO Y ANCLAJES m 4.00

02.01.09.02       BARANDA DE TUBO F°G° DE 2'' ANCLADO  INC. ACABADOS Y ANCLAJE m 5.40

02.01.09.03       CANTONERA DE ALUMINIO 2" X 1 1/8" X 3/16" EN ESCALERA m 37.00

02.01.09.04       ESCALERA DE GATO DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA m 4.60

02.01.09.05       ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO m 10.70

02.01.09.06       VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 119.31

02.01.10    CERRAJERIA

02.01.10.01       BISAGRA

02.01.10.01.01          BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" ALUMINIZADA und 90.00

02.01.10.02       CERRADURAS

02.01.10.02.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 12.00

02.01.10.02.02          CERRADURA CILINDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINES pza 6.00

02.01.10.02.03          CERROJO DE 3" pza 6.00

02.01.11    VIDRIOS

02.01.11.01       VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM m2 119.31

02.01.11.02       VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 6.00

02.01.12    PINTURAS

02.01.12.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 506.84

02.01.12.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 382.55

02.01.12.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 557.91

02.01.12.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 455.21

02.01.12.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 585.94

02.01.12.06       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 105.55

02.01.12.07       PINTURA DE FONDO DE ESCALERA m2 32.15

02.01.13    VARIOS

02.01.13.01       JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLASTICA) m 161.20

02.01.13.02       TAPAJUNTA METALICA  HORIZONTAL m 32.79

02.01.13.03       TAPAJUNTA METALICA VERTICAL m 55.80

02.01.14    SEÑALIZACION
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02.01.14.01       FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 14.00

02.01.14.02       FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUZCIÓN DERECHA/IZQUIERDA und 7.00

02.01.14.03       EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg und 2.00

02.01.14.04       ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 13.00

02.01.14.05       INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm und 2.00

02.01.14.06       INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIENICOS und 2.00

02.01.14.07       SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 2.00

2.02 MÓDULO B

02.02.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

02.02.01.01       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1:5  X 1.5 cm m2 79.05

02.02.01.02       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5 X 1.5cm m2 81.26

02.02.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

02.02.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 214.73

02.02.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 125.97

02.02.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 236.55

02.02.02.04       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 121.99

02.02.02.05       VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5CM MORTERO C:A 1:5 m 376.62

02.02.02.06       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 159.50

02.02.03    CIELORRASOS

02.02.03.01       CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 251.34

02.02.04    PISOS, PATIO Y VEREDAS

02.02.04.01       CONTRAPISO DE 48MM. C:A 1:5 FROTACHADO m2 204.00

02.02.04.02       PISOS

02.02.04.02.01          PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 32.17

02.02.04.02.02          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45MTS X 0.45MTS. m2 101.56

02.02.04.02.03          PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60MTSX0.60MTS m2 102.44

02.02.04.03       VEREDAS

02.02.04.04.01          VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E= 0.15 MTS. m3 5.20

02.02.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 5.00

02.02.04.04.03          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 37.50

02.02.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

02.02.05.01       CONTRAZOCALOS

02.02.05.01.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10M PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 64.52

02.02.05.01.02          CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 0.10M. PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 53.52

02.02.05.01.03          CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM.  h=0.15 m m 30.95

02.02.05.02       ZOCALOS

02.02.05.02.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 33.00

02.02.05.02.02          ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30MTS.X0.30 MTS H=1.20M/2.10M m2 6.26

02.02.06    COBERTURAS

02.02.06.01       COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 146.85

02.02.07    CARPINTERIA DE MADERA

02.02.07.01       PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA m2 19.58

02.02.08    CARPINTERIA METALICA

02.02.08.01       VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 84.37

02.02.09    CERRAJERIA

02.02.09.01       BISAGRA

02.02.09.01.01          BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" ALUMINIZADA und 36.00

02.02.09.02       CERRADURAS

02.02.09.02.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 9.00

02.02.09.02.02          CERROJO DE 3" pza 9.00

02.02.10    VIDRIOS

02.02.10.01       VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM m2 84.37

02.02.11    PINTURAS

02.02.11.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 214.73

02.02.11.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 125.97

02.02.11.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 236.55

02.02.11.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 121.99

02.02.11.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 251.34

02.02.11.06       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 63.95

02.02.12    VARIOS

02.02.12.01       JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLASTICA) m 75.50

02.02.13    SEÑALIZACION

02.02.13.01       FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 8.00

02.02.13.02       FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUZCIÓN DERECHA/IZQUIERDA und 4.00

02.02.13.03       ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 8.00

02.12.13.04       SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 2.00

2.03 MÓDULO C

02.03.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

02.03.01.01       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1:5  X 1.5 cm m2 124.53
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02.03.01.02       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5 X 1.5cm m2 214.53

02.03.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

02.03.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 355.94

02.03.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 232.22

02.03.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 483.01

02.03.02.04       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 318.25

02.03.02.05       VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5CM MORTERO C:A 1:5 m 306.68

02.03.02.06       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 188.73

02.03.03    CIELORRASOS

02.03.03.01       CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 334.95

02.03.03.02       TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN  ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 m2 21.88

02.03.03.03       TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 16.36

02.03.04    PISOS, PATIO Y VEREDAS

02.03.04.01       CONTRAPISO DE 48MM. C:A 1:5 FROTACHADO m2 237.55

02.03.04.02       PISOS

02.03.04.02.01          PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 37.03

02.03.04.02.02          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30MTSX0.30MTS m2 7.28

02.03.04.02.03          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45MTS X 0.45MTS. m2 230.27

02.03.04.03       VEREDAS

02.03.04.03.01          VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E= 0.15 MTS. m3 5.56

02.03.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 5.14

02.03.04.03.03          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 35.73

02.03.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

02.03.05.01       CONTRAZOCALOS

02.03.05.01.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10M PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 158.07

02.03.05.01.02          CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM.  h=0.15 m m 34.58

02.03.05.02       ZOCALOS

02.03.05.02.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 29.99

02.03.05.02.02          ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30MTS.X0.30 MTS H=1.20M/2.10M m2 40.37

02.03.06    COBERTURAS

02.03.06.01       COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 169.10

02.03.07    CARPINTERIA DE MADERA

02.03.07.01       PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA m2 30.80

02.03.08    CARPINTERIA METALICA

02.03.08.01       BARANDA DE TUBO F°G° DE 2'' ANCLADO  INC. ACABADOS Y ANCLAJE m 5.40

02.03.08.02       CANTONERA DE ALUMINIO 2" X 1 1/8" X 3/16" EN ESCALERA m 37.00

02.03.08.03       VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 61.27

02.03.09    CERRAJERIA

02.03.09.01       BISAGRA

02.03.09.01.01          BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" ALUMINIZADA und 60.00

02.03.09.02       CERRADURAS

02.03.09.02.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 12.00

02.03.09.02.02          CERRADURA CILINDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINES pza 3.00

02.03.09.02.03          CERROJO DE 3" pza 30.80

02.03.10    VIDRIOS

02.03.10.01       VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM m2 61.27

02.03.10.02       VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 2.00

02.03.11    PINTURAS

02.03.11.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 355.94

02.03.11.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 232.22

02.03.11.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 483.01

02.03.11.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 318.25

02.03.11.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 334.95

02.03.11.06       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 64.57

02.03.11.07       PINTURA DE FONDO DE ESCALERA m2 16.36

02.03.12    VARIOS

02.03.12.01       JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLASTICA) m 100.65

02.03.12.02       TAPAJUNTA METALICA  HORIZONTAL m 32.79

02.03.12.03       TAPAJUNTA METALICA VERTICAL m 55.80

02.03.13    SEÑALIZACION

02.03.13.01       FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 4.00

02.03.13.02       FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUZCIÓN DERECHA/IZQUIERDA und 2.00

02.03.13.03       EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg und 2.00

02.03.13.04       ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 5.00

02.03.13.05       INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm und 2.00

02.03.13.06       INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIENICOS und 2.00

02.03.13.07       SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 2.00

2.04 MÓDULO D

02.04.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

02.04.01.01       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1:5  X 1.5 cm m2 113.35



TOTAL

RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO:

'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 

LIBERTAD''

Item Descripción Und
02.04.01.02       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5 X 1.5cm m2 158.42

02.04.01.03       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 11.03

02.04.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

02.04.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 384.72

02.04.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 105.95

02.04.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 303.03

02.04.02.04       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 148.33

02.04.02.05       VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5CM MORTERO C:A 1:5 m 297.46

02.04.02.06       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 103.88

02.04.03    CIELORRASOS

02.04.03.01       CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 218.28

02.04.03.02       TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN  ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 m2 13.79

02.04.03.03       TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 10.34

02.04.04    PISOS, PATIO Y VEREDAS

02.04.04.01       CONTRAPISO DE 48MM. C:A 1:5 FROTACHADO m2 207.53

02.04.04.02       PISOS

02.04.04.02.01          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30MTSX0.30MTS m2 40.49

02.04.04.02.02          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45MTS X 0.45MTS. m2 166.48

02.04.04.03       VEREDAS

02.04.04.03.01          VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E= 0.15 MTS. m3 6.52

02.04.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 6.46

02.04.04.03.03          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 42.89

02.04.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

02.04.05.01       CONTRAZOCALOS

02.04.05.01.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10M PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 152.05

02.04.05.02       ZOCALOS

02.04.05.02.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 45.42

02.04.05.02.02          ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30MTS.X0.30 MTS H=1.20M/2.10M m2 108.54

02.04.06    COBERTURAS

02.04.06.01       COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 166.45

02.04.07    CARPINTERIA DE MADERA

02.04.07.01       PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA m2 37.90

02.04.08    CARPINTERIA METALICA

02.04.08.01       BARANDA DE TUBO F°G° DE 2''  H=0.90M. INCL. ACABADO Y ANCLAJES m 4.00

02.04.08.02       BARANDA DE TUBO F°G° DE 2'' ANCLADO  INC. ACABADOS Y ANCLAJE m 5.40

02.04.08.03       CANTONERA DE ALUMINIO 2" X 1 1/8" X 3/16" EN ESCALERA m 23.20

02.04.08.04       VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 30.60

02.04.08.05       VENTANA CON MALLA METALICA m2 18.35

02.04.09    CERRAJERIA

02.04.09.01       BISAGRA

02.04.09.01.01          BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" ALUMINIZADA und 79.00

02.04.09.02       CERRADURAS

02.04.09.02.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 13.00

02.04.09.02.02          CERRADURA CILINDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINES pza 3.00

02.04.09.02.03          CERROJO DE 3" pza 15.00

02.04.10    VIDRIOS

02.04.10.01       VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM m2 48.95

02.04.10.02       VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 8.00

02.04.11    PINTURAS

02.04.11.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 384.72

02.04.11.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 105.95

02.04.11.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 303.03

02.04.11.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 148.33

02.04.11.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 218.28

02.04.11.06       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 45.42

02.04.11.07       PINTURA DE FONDO DE ESCALERA m2 10.34

02.04.12    VARIOS

02.04.12.01       JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLASTICA) m 187.66

02.04.12.02       TAPAJUNTA METALICA  HORIZONTAL m 32.79

02.04.12.03       TAPAJUNTA METALICA VERTICAL m 55.80

02.04.13    SEÑALIZACION

02.04.13.01       FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 8.00

02.04.13.02       FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUZCIÓN DERECHA/IZQUIERDA und 4.00

02.04.13.03       EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg und 2.00

02.04.13.04       ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 6.00

02.04.13.05       INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm und 2.00

02.04.13.06       INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIENICOS und 8.00

02.04.13.07       SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 2.00

2.05 MÓDULO INICIAL

02.05.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA



TOTAL

RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO:

'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 

LIBERTAD''

Item Descripción Und
02.05.01.01       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5 X 1.5cm m2 65.39

02.05.01.02       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 1.8

02.05.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

02.05.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 65.39

02.05.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 65.39

02.05.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 153.18

02.05.02.04       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 82.56

02.05.02.05       VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5CM MORTERO C:A 1:5 m 77.6

02.05.02.06       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 58.5

02.05.03    CIELORRASOS

02.05.03.01       CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 196.32

02.05.04    PISOS, PATIO Y VEREDAS

02.05.04.01       CONTRAPISO DE 48MM. C:A 1:5 FROTACHADO m2 116.31

02.05.04.02       PISOS

02.05.04.02.01          PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 20.9

02.05.04.02.02          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30MTSX0.30MTS m2 6.91

02.05.04.02.03          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45MTS X 0.45MTS. m2 109.4

02.05.04.03       VEREDAS

02.05.04.03.01          VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E= 0.15 MTS. m3 8.34

02.05.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 63.1

02.05.04.03.03          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 63.1

02.05.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

02.05.05.01       CONTRAZOCALOS

02.05.05.01.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10M PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 48.6

02.05.05.01.02          CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM.  h=0.15 m m 30.54

02.05.05.02       ZOCALOS

02.05.05.02.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 40.88

02.05.05.02.02          ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30MTS.X0.30 MTS H=1.20M/2.10M m2 7.24

02.05.06    COBERTURAS

02.05.06.01       COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 196.32

02.05.07    CARPINTERIA DE MADERA

02.05.07.01       PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA m2 13.84

02.05.08    CARPINTERIA METALICA

02.05.08.01       VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 10.27

02.05.08.02       VENTANA CON MALLA METALICA m2 1.76

02.05.09    CERRAJERIA

02.05.09.01       BISAGRA

02.05.09.01.01          BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" ALUMINIZADA und 30

02.05.09.02       CERRADURAS

02.05.09.02.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 4

02.05.09.02.02          CERRADURA CILINDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINES pza 2

02.05.09.02.03          CERROJO DE 3" pza 2

02.05.10    VIDRIOS

02.05.10.01       VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM m2 12.03

02.05.10.02       VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 2

02.05.11    PINTURAS

02.05.11.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 65.39

02.05.11.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 65.39

02.05.11.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 153.18

02.05.11.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 82.56

02.05.11.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 196.32

02.05.11.06       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 79.14

02.05.12    VARIOS

02.05.12.01       JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLASTICA) m 102

02.05.13    SEÑALIZACION

02.05.13.01       FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 4

02.05.13.02       FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUZCIÓN DERECHA/IZQUIERDA und 4

02.05.13.03       EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg und 2

02.05.13.04       ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 4

02.05.13.05       INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIENICOS und 2

02.05.13.06       SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 1

2.06 OBRAS EXTERIORES

02.06.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

02.06.01.01       TARRAJEO DE SARDINEL CON MORTERO C:A  E=1.5CM. m2 23.22

02.06.01.02       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 984.6

02.06.02    CIELORRASOS

02.06.02.01       TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN  ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 m2 29.71

02.06.03    PISOS, PATIO Y VEREDAS

02.06.03.01       PATIO

02.06.03.01.01          PISO DE CONCRETO E=15CM F'C=175KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y E=1CM. MORTERO 1:2 m2 623.1



TOTAL

RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO:

'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 

LIBERTAD''

Item Descripción Und
02.06.03.01.02          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 828

02.06.03.02       VEREDAS

02.06.03.02.01          SARDINELES DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E=0.15 MTS. m 25.8

02.06.03.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m2 15.48

02.06.03.02.03          VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E= 0.15 MTS. m3 18.28

02.06.03.02.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 220.2

02.06.03.02.05          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 149.1

02.06.04    REVESTIMIENTOS

02.06.04.01       REVESTIMIENTO DE RAMPA ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO C/10CM m2 1691.63

02.06.05    CARPINTERIA METALICA

02.06.05.01       BARANDA DE TUBO F°G° DE 2'' ANCLADO  INC. ACABADOS Y ANCLAJE m 64.1

02.06.05.02       CANTONERA DE ALUMINIO 2" X 1 1/8" X 3/16" EN ESCALERA m 198.05

2.07 INGRESOS

02.07.01    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

02.07.01.01       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 13.76

02.07.01.02       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 12

02.07.02    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

02.07.02.01       ZOCALOS

02.07.02.01.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 3

02.07.03    CARPINTERIA METALICA

02.07.03.01       PORTON METALICO P/INGRESO  SEGUN PLANOS INC. ANCLAJE, BISAGRAS Y ACABADOS m2 23.2

02.07.03.02       PUERTA METALICA  DE FIERRO m2 8.7

02.07.04    CERRAJERIA

02.07.04.01       CERRADURAS

02.07.04.01.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 2

02.07.05    PINTURAS

02.07.05.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 13.76

02.07.05.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 12

02.07.05.03       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 3

2.08 CISTERNA

02.08.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

02.08.01.01       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5 X 1.5cm m2 20.46

02.08.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

02.08.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 20.46

02.08.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 20.46

02.08.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 12.69

02.08.02.04       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 4.89

02.08.02.05       TARRAJEO DE CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE E=1.5CM. MORTERO 1:2 m2 67.97

02.08.02.06       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 25.7

02.08.03    CIELORRASOS

02.08.03.01       CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 5.7

02.08.04    PISOS, PATIO Y VEREDAS

02.08.04.01       PISOS

02.08.04.01.01          PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 5.7

02.08.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

02.08.05.01       CONTRAZOCALOS

02.08.05.01.01          CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM.  h=0.15 m m 8.9

02.08.05.02       ZOCALOS

02.08.05.02.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 7.4

02.08.06    COBERTURAS

02.08.06.01       COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 8.4

02.08.07    CARPINTERIA METALICA

02.08.07.01       PUERTA METALICA  DE FIERRO m2 1.89

02.08.07.02       TAPA METALICA DE 0.60X0.60 M PARA CISTERNA/CUARTO DE MAQUINA INC. ACABADOS und 2

02.08.07.03       ESCALERA DE GATO DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA m 4.6

02.08.07.04       ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO m 10.7

02.08.07.05       VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 0.93

02.08.07.06       VENTANA CON MALLA METALICA m2 0.93

02.08.08    CERRAJERIA

02.08.08.01       CERRADURAS

02.08.08.01.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 2

02.08.09    VIDRIOS

02.08.09.01       VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM m2 0.93

02.08.10    PINTURAS

02.08.10.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 20.46

02.08.10.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 20.46

02.08.10.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 12.69

02.08.10.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 4.89

02.08.10.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 5.7



TOTAL

RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO:

'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 

LIBERTAD''

Item Descripción Und
02.08.10.06       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 16.3

02.08.11    VARIOS

02.08.11.01       LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA glb 1

02.08.11.02       SEMBRADO DE GRASS m2 560.86

02.08.12    SEÑALIZACION

02.08.12.01       FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 2

02.08.12.02       FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUZCIÓN DERECHA/IZQUIERDA und 4

02.08.12.03       EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg und 2

02.08.12.04       SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 2



3.01 MODULO A

03.01.01    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

03.01.01.01       SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS

03.01.01.01.01          INODORO BLANCO TANQUE BAJO und 8.00

03.01.01.01.02          LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO pza 8.00

03.01.01.01.03          URINARIO DE LOSA DE PICO BLANCO pza 2.00

03.01.01.02       SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS

03.01.01.02.01          DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA pza 2.00

03.01.01.02.02          DISPENSOR DE JABON LIQUIDO und 8.00

03.01.01.02.03          PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO und 8.00

03.01.01.02.04          BARRAS PARA CORTINAS und 2.00

03.01.01.02.05          BARRAS DE ALUMINIO D= 1 1/2" EN SS.HH. MINUSVALIDOS und 4.00

03.01.01.02.06          GANCHO DOBLE DE LOSA VITRIFICADA und 2.00

03.01.01.02.07          GRIFERIA PARA OVALIN SIN PEDESTAL und 8.00

03.01.01.03       INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

03.01.01.03.01          INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 18.00

03.01.01.04       INSTALACION DE ACCESORIOS

03.01.01.04.01          INSTALACION DE ACCESORIOS und 34.00

03.01.02    SISTEMA DE AGUA FRIA

03.01.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA

03.01.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA pto 20.00

03.01.02.02       REDES DE DISTRIBUCION

03.01.02.02.01          TUBERIA DE 3/4” PVC SAP CLASE 10 m 27.10

03.01.02.02.02          TUBERIA DE 1/2” PVC SAP CLASE 10 m 23.95

03.01.02.03       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

03.01.02.03.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA und 20.00

03.01.02.03.01          CODO PVC SAP 1/2" x 90° und 20.00

03.01.02.04       VALVULAS

03.01.02.04.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 4.00

03.01.03    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

03.01.03.01       CANALETA DE CONCRETO f´c = 175  kg/cm2 P/EVACUACION  PLUVIAL CON REJILLA m 57.40

03.01.03.02       CANALETA DE PLUVIAL TECHOS m 65.60

03.01.04    SISTEMA DE DESAGUE

03.01.04.01       SALIDAS DE DESAGUE

03.01.04.01.01          SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 20.00

03.01.04.01.02          SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION 2" pto 4.00

03.01.04.02       REDES DE DERIVACION

03.01.04.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC- SAP Ø 4” m 53.75

03.01.04.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC - SAP Ø= 2” m 24.15

03.01.04.03       REDES COLECTORAS

03.01.04.03.01          MONTANTE DE DESAGUE PLUVIALES DE  PVC Ø =4” m 199.20

03.01.04.04       ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS

03.01.04.04.01          ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 24.00

03.01.04.04.02          SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE Ø=2” und 4.00

03.01.04.04.03          REGISTRO DE BRONCE  4" und 4.00

03.01.04.04.04          SOMBRERO DE VENTILACION DE 2” PVC und 4.00

03.01.04.05       CAMARAS DE INSPECCION

03.01.04.05.01          PARA CAJA DE REGISTRO

03.01.04.05.01.01             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12”x 24” und 6.00

RESUMEN METRADOS INSTALACIONES SANITARIAS

 Und Item Descripción Total

PROYECTO:

'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, 

PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD''



3.2 MODULO B

03.02.01    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

03.02.01.01       SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS

03.02.01.01.01          LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA + ESCURRIDERO pza 1.00

03.02.01.02       SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS

03.02.01.02.01          GRIFERIA TIPO CUELLO DE GANSO und 1.00

03.02.01.03       INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

03.02.01.03.01          INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 1.00

03.02.01.04       INSTALACION DE ACCESORIOS

03.02.01.04.01          INSTALACION DE ACCESORIOS und 1.00

03.02.02    SISTEMA DE AGUA FRIA

03.02.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA

03.02.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA pto 1.00

03.02.02.02       REDES DE DISTRIBUCION

03.02.02.02.01          TUBERIA DE 3/4” PVC SAP CLASE 10 m 13.90

03.02.02.02.02          TUBERIA DE 1/2” PVC SAP CLASE 10 m 2.00

03.02.02.03       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

03.02.02.03.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA und 1.00

03.02.02.03.02          CODO PVC SAP 1/2" x 90° und 1.00

03.02.02.04       VALVULAS

03.02.02.04.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 1.00

03.02.03    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

03.02.03.01       CANALETA DE CONCRETO f´c = 175  kg/cm2 P/EVACUACION  PLUVIAL CON REJILLA m 16.25

03.02.03.01       CANALETA DE PLUVIAL TECHOS m 33.00

03.02.04    SISTEMA DE DESAGUE

03.02.04.01       SALIDAS DE DESAGUE

03.02.04.01.01          SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 1.00

03.02.04.02       REDES DE DERIVACION

03.02.04.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC- SAP Ø 4” m 3.90

03.02.04.03       REDES COLECTORAS

03.02.04.03.01          MONTANTE DE DESAGUE PLUVIALES DE  PVC Ø =4” m 102.60

03.02.04.04       ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS

03.02.04.04.01          ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 1.00

03.02.04.04.01          SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE Ø=2” und 1.00

03.02.04.05       CAMARAS DE INSPECCION

03.02.04.05.01          PARA CAJA DE REGISTRO

03.02.04.05.01.01             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12”x 24” und 2.00



3.3 MODULO C

03.03.01    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

03.03.01.01       SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS

03.03.01.01.01          INODORO BLANCO TANQUE BAJO und 3.00

03.03.01.01.02          LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO pza 3.00

03.03.01.01.03          LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA + ESCURRIDERO pza 1.00

03.03.01.02       SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS

03.03.01.02.01          DISPENSOR DE JABON LIQUIDO und 3.00

03.03.01.02.02          PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO und 3.00

03.03.01.02.03          GRIFERIA TIPO CUELLO DE GANSO und 1.00

03.03.01.02.04          GRIFERIA PARA OVALIN SIN PEDESTAL und 3.00

03.03.01.03       INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

03.03.01.03.01          INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 7.00

03.03.01.04       INSTALACION DE ACCESORIOS

03.03.01.04.01          INSTALACION DE ACCESORIOS und 10.00

03.03.02    SISTEMA DE AGUA FRIA

03.02.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA

03.02.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA pto 7.00

03.02.02.02       REDES DE DISTRIBUCION

03.02.02.02.01          TUBERIA DE 3/4” PVC SAP CLASE 10 m 19.55

03.02.02.02.02          TUBERIA DE 1/2” PVC SAP CLASE 10 m 11.50

03.02.02.03       REDES DE ALIMENTACION

03.02.02.03.01          TUBERIA DE 1" PVC SAP CLASE 10 m 7.00

03.02.02.04       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

03.02.02.04.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA unid 7.00

03.02.02.04.02          CODO PVC SAP 1/2" x 90° unid 7.00

03.02.02.05       VALVULAS

03.02.02.05.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" unid 4.00

03.03.03    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

03.03.03.01       CANALETA DE CONCRETO f´c = 175  kg/cm2 P/EVACUACION  PLUVIAL CON REJILLA m 19.40

03.03.03.02       CANALETA DE PLUVIAL TECHOS m 38.00

03.03.04    SISTEMA DE DESAGUE

03.04.04.01       SALIDAS DE DESAGUE

03.04.04.01.01          SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 7.00

03.04.04.02       REDES DE DERIVACION

03.04.04.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC- SAP Ø 4” m 28.55

03.04.04.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC - SAP Ø= 2” m 27.85

03.04.04.03       REDES COLECTORAS

03.04.04.03.01          MONTANTE TUBERIA DE PVC Ø =4” m 10.80

03.04.04.03.02          MONTANTE DE DESAGUE PLUVIALES DE  PVC Ø =4” m 136.80

03.04.04.04       ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS

03.04.04.04.01          ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE unid 7.00

03.04.04.04.02          SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE Ø=2” unid 4.00

03.04.04.04.03          REGISTRO DE BRONCE  4" unid 3.00

03.04.04.05       CAMARAS DE INSPECCION

03.04.05.05.01          PARA CAJA DE REGISTRO

03.04.05.05.01.01             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12”x 24” unid 1.00



3.4 MODULO D

03.04.01    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

03.04.01.01       SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS

03.04.01.01.01          INODORO TANQUE BAJO TIPO BABY und 6.00

03.04.01.01.02          INODORO BLANCO TANQUE BAJO pza 3.00

03.04.01.01.03          LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO pza 9.00

03.04.01.01.04          URINARIO DE LOSA DE PICO BLANCO pza 2.00

03.04.01.02       SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS

03.04.01.02.01          DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA pza 1.00

03.04.01.02.02          DISPENSOR DE JABON LIQUIDO und 9.00

03.04.01.02.03          PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO und 9.00

03.04.01.02.04          BARRAS PARA CORTINAS und 1.00

03.04.01.02.05          BARRAS DE ALUMINIO D= 1 1/2" EN SS.HH. MINUSVALIDOS und 4.00

03.04.01.02.06          GANCHO DOBLE DE LOSA VITRIFICADA und 1.00

03.04.01.02.07          GRIFERIA PARA OVALIN SIN PEDESTAL und 9.00

03.04.01.03       INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

03.04.01.03.01          INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 20.00

03.04.01.04       INSTALACION DE ACCESORIOS

03.04.01.04.01          INSTALACION DE ACCESORIOS und 34.00

03.04.02    SISTEMA DE AGUA FRIA

03.04.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA

03.04.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA pto 21.00

03.04.02.02       REDES DE DISTRIBUCION

03.04.02.02.01          TUBERIA DE 3/4” PVC SAP CLASE 10 m 4.90

03.04.02.02.02          TUBERIA DE 1/2” PVC SAP CLASE 10 m 52.75

03.04.02.03       REDES DE ALIMENTACION

03.04.02.03.01          TUBERIA DE 1" PVC SAP CLASE 10 m 7.00

03.04.02.04       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

03.04.02.04.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA und 21.00

03.04.02.04.02          CODO PVC SAP 1/2" x 90° und 21.00

03.04.02.05       VALVULAS

03.04.02.05.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 6.00

03.04.03    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

03.04.03.01       CANALETA DE CONCRETO f´c = 175  kg/cm2 P/EVACUACION  PLUVIAL CON REJILLA m 48.10

03.04.03.02       CANALETA DE PLUVIAL TECHOS m 30.10

03.04.04    SISTEMA DE DESAGUE

03.04.04.01       SALIDAS DE DESAGUE

03.04.04.01.01          SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 21.00

03.04.04.01.02          SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION 2" pto 4.00

03.04.04.02       REDES DE DERIVACION

03.04.04.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC- SAP Ø 4” m 24.25

03.04.04.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC - SAP Ø= 2” m 33.95

03.04.04.03       REDES COLECTORAS

03.04.04.03.01          MONTANTE TUBERIA DE PVC Ø =4” m 10.80

03.04.04.03.02          MONTANTE DE DESAGUE PLUVIALES DE  PVC Ø =4” m 102.60

03.04.04.04       ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS

03.04.04.04.01          ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 25.00

03.04.04.04.02          SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE Ø=2” und 8.00

03.04.04.04.03          REGISTRO DE BRONCE  4" und 8.00

03.04.04.04.04          SOMBRERO DE VENTILACION DE 2” PVC und 4.00

03.04.04.05       CAMARAS DE INSPECCION

03.04.04.05.01          PARA CAJA DE REGISTRO

03.04.04.05.01.01             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12”x 24” und 3.00



3.5 MODULO INICIAL

03.05.01    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

03.05.01.01       SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS

03.05.01.01.01          INODORO TANQUE BAJO TIPO BABY und 2.00

03.05.01.01.02          LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO pza 2.00

03.05.01.02       SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS

03.05.01.02.01          DISPENSOR DE JABON LIQUIDO und 2.00

03.05.01.02.02          PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO und 2.00

03.05.01.02.03          GRIFERIA PARA OVALIN SIN PEDESTAL und 2.00

03.05.01.03       INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

03.05.01.03.01          INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 4.00

03.05.01.04       INSTALACION DE ACCESORIOS

03.05.01.04.01          INSTALACION DE ACCESORIOS und 6.00

03.05.02    SISTEMA DE AGUA FRIA

03.05.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA

03.05.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA pto 4.00

03.05.02.02       REDES DE DISTRIBUCION

03.05.02.02.01          TUBERIA DE 3/4” PVC SAP CLASE 10 m 3.55

03.05.02.02.02          TUBERIA DE 1/2” PVC SAP CLASE 10 m 8.80

03.05.02.03       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

03.05.02.03.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA und 4.00

03.05.02.03.02          CODO PVC SAP 1/2" x 90° und 4.00

03.05.02.04       VALVULAS

03.05.02.04.02          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 2.00

03.05.03    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

03.05.03.01       CANALETA DE PLUVIAL TECHOS m 67.60

03.05.04    SISTEMA DE DESAGUE

03.05.04.01       SALIDAS DE DESAGUE

03.05.04.01.01          SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 4.00

03.05.04.01.02          SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION 2" pto 2.00

03.05.04.02       REDES DE DERIVACION

03.05.04.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC- SAP Ø 4” m 11.75

03.05.04.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC - SAP Ø= 2” m 9.70

03.05.04.03       REDES COLECTORAS

03.05.04.03.01          MONTANTE DE DESAGUE PLUVIALES DE  PVC Ø =4” m 115.20

03.05.04.04       ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS

03.05.04.04.01          ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 6.00

03.05.04.04.02          SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE Ø=2” und 2.00

03.05.04.04.03          REGISTRO DE BRONCE  4" und 2.00

03.05.04.04.04          SOMBRERO DE VENTILACION DE 2” PVC und 2.00

03.05.04.05       CAMARAS DE INSPECCION

03.05.04.05.01          PARA CAJA DE REGISTRO

03.05.04.05.01.01             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12”x 24” und 1.00



3.6 OBRAS EXTERIORES

03.06.01    SISTEMA DE AGUA FRIA

03.06.01.01       SALIDA DE AGUA FRIA

03.06.01.01.01          SALIDA DE AGUA  P/LLENADO DE CISTERNA pto 2.00

03.06.01.01.02          SALIDA DE AGUA P/GRIFOS DE RIEGO pto 4.00

03.06.01.02       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

03.06.01.02.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA und 5.00

03.06.01.02.02          CODO PVC SAP 2" x 90° und 1.00

03.06.01.02.03          CODO PVC SAP 1  1/2" x 90° unid 3.00

03.06.01.02.04          CODO PVC SAP 1" x 90° unid 11.00

03.06.01.02.05          CODO PVC SAP 1/2" x 90° unid 5.00

03.06.01.02.06          CODO PVC SAP 1  1/2" x 45° unid 1.00

03.06.01.02.07          CODO PVC SAP 1" x 45° unid 2.00

03.06.01.02.08          CODO PVC SAP 3/4" x 45° und 3.00

03.06.01.02.09          TEE PVC SAP 1" und 15.00

03.06.01.02.10          REDUCCION PVC SAP 1" x 3/4" und 12.00

03.06.01.02.11          REDUCCION PVC SAP 3/4" x 1/2" und 5.00

03.06.01.03       VALVULAS

03.06.01.03.01          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 5.00

03.06.01.03.02          CAJA NICHO PARA VALVULAS INC. TAPA und 5.00

03.06.02    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

03.06.02.01       CANALETA DE CONCRETO f´c = 175  kg/cm2 P/EVACUACION  PLUVIAL CON REJILLA m 74.10

03.06.03    SISTEMA DE DESAGUE

03.06.03.01       SALIDAS DE DESAGUE

03.06.03.01.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALACIONES SANITARIAS m 322.65

03.06.03.01.02          RELLENO DE ZANJAS COMPACT.  CON MAT/ PROPIO m 419.45

03.06.03.02       REDES COLECTORAS

03.06.03.02.01          RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF 160 mm S-20 m 104.80

03.06.04    VARIOS

03.06.04.01       PRUEBAS HIDRAULICAS

03.06.04.01.01          PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb 1.00

03.06.04.01.02          PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA glb 1.00

03.06.04.02       CÁMARAS DE INSPECCIÓN

03.06.04.02.01            PARA CAJA DE REGISTRO

03.06.04.02.01.01          BUZONETA D= 1.00 m. H= 1.20 m. und 1.00

03.06.04.03       ESCALERAS

03.06.04.03.01          ESCALERA DE GATO und 2.00

3.7 CISTERNA Y CRP

03.07.01    SISTEMA DE AGUA FRIA

03.07.01.01       REDES DE ALIMENTACION

03.07.01.01.01          TUBERIA DE 2” PVC SAP CLASE 10 m 34.70

03.07.01.01.02          TUBERIA DE 1 1/2” PVC SAP CLASE 10 m 10.70

03.07.01.01.03          TUBERIA DE 1" PVC SAP CLASE 10 m 144.10

03.07.01.02       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

03.07.01.02.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA und 5.00

03.07.01.03       EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES

03.07.01.03.01          EQUIPAMIENTO CUARTO DE BOMBA 2HP und 1.00

03.07.01.03.02          EQUIPAMIENTO CUARTO DE BOMBA 1 1/2HP und 1.00

03.07.01.03.03          EQUIPAMIENTO CISTERNA und 2.00

03.07.01.03.04          EQUIPAMIENTO TANQUE ELEVADO und 2.00

03.07.02    VARIOS

03.07.02.01       CONEXIONES A RED

03.07.02.01.01          EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA und 1.00

03.07.02.01.02          EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGUE und 1.00

03.07.02.02       PATIO

03.07.02.02.01          TRAMPA DE GRASA EN COCINAS und 3.00

03.07.02.03       EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES

03.07.02.03.01          EQUIPAMIENTO BIODIGESTORES 3000L und 2.00



4.1 MODULO A
04.01.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES

04.01.01.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 50.00

04.01.01.02       SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 11.00

04.01.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 31.00

04.01.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 26.00

04.01.01.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 31.00

04.01.02    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS

04.01.02.01       CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 50.00

04.01.02.02       CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 11.00

04.01.02.03       CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 31.00

04.01.02.04       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00

04.01.02.05       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 10.00

04.01.02.06       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE pto 4.00

04.01.02.07       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE pto 2.00

04.01.03    ARTEFACTOS

04.01.03.01       SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S ARTEFACTO REJILLA METÁLICA TIPO SIMILAR A JOSFEL RAS-3x36 Und
48.00

04.01.03.02       SUM. E INSTAL. LUM INT CIRCULAR ENDOZADO DE 32W ALTO FACTOR REACTOR Y CON BALASTRO 

ELECTRONICO ALPHA SPOT A
Und

6.00

04.01.03.03       SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED Und 11.00

04.01.03.04       SUM. E INSTAL. REFLECTOR CONTEMPO L SIM HPI-T 400 C/EQUIPO C/LAMPARA und
4.00

04.01.04    ACCESORIOS

04.01.04.01       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA Und 31.00

04.01.04.02       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABILIZADO Und 4.00

04.01.04.03       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABILIZADO EN PISO Und 27.00

04.01.04.04       INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR  10 A Und 2.00

04.01.04.05       INTERRUPTOR DOBLE  10 A Und 10.00

04.01.04.06       INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR  10 A Und 4.00

04.01.04.07       INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE 10 A Und 2.00

04.01.05    CAJAS

04.01.05.01       CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA Und 6.00

04.01.05.02       CAJA DE PASO OCTOGONAL Und 11.00

04.01.06    TABLEROS

04.01.06.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1, 24 POLOS (01 ITM 3x50A-20kA, 04 ITM 2x20A-20kA, 02 ITM DE 2x15 

A-10kA., 06 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und

1.00

04.01.06.02       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20kA, 01 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 

2x15A-10kA., 04 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und

1.00

04.01.06.03       SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1, 24 POLOS (01 ITM 3x50A-20kA, 01 ITM 2x20A-20kA, 02 ITM DE 

2x15 A-10kA., 03 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und

1.00

04.01.06.04       SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 

2x15A-10kA., 04 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und

1.00

RESUMEN METRADOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PROYECTO:

'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 

LIBERTAD''

Item Descripción Total Und 



4.2 MODULO B UNID TOTAL
04.02.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES

04.02.01.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 25.00

04.02.01.02       SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 6.00

04.02.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 21.00

04.02.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 13.00

04.02.01.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 3.00

04.02.02    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS

04.02.02.01       CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 25.00

04.02.02.02       CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 6.00

04.02.02.03       CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 29.00

04.02.02.04       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 3.00

04.02.02.05       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 3.00

04.02.02.06       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE pto 4.00

04.02.03    ARTEFACTOS

04.02.03.01       SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S ARTEFACTO REJILLA METÁLICA TIPO SIMILAR A JOSFEL RAS-3x36 Und 22.00

04.02.03.02       SUM. E INSTAL. LUM INT CIRCULAR ENDOZADO DE 32W ALTO FACTOR REACTOR Y CON BALASTRO 

ELECTRONICO ALPHA SPOT A
Und

3.00

04.02.03.03       SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED Und 6.00

04.02.04    ACCESORIOS

04.0.2.04.01       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA Und 21.00

04.0.2.04.02       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABILIZADO Und 3.00

04.0.2.04.03       INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR  10 A Und 3.00

04.0.2.04.04       INTERRUPTOR DOBLE  10 A Und 3.00

04.0.2.04.05       INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR  10 A Und 4.00

04.02.05    CAJAS

04.02.05.01       CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA Und 3.00

04.02.05.02       CAJA DE PASO OCTOGONAL Und 6.00

04.02.06    TABLEROS

04.02.06.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 

2x15A-10kA., 04 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und

1.00

04.02.06.02       SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 

2x15A-10kA., 04 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und

1.00

4.3 MODULO C UNID TOTAL
04.03.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES

04.03.01.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 37.00

04.03.01.02       SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 8.00

04.03.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 21.00

04.03.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 19.00

04.03.01.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 4.00

04.03.02    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS

04.03.02.01       CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 37.00

04.03.02.02       CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 8.00

04.03.02.03       CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 21.00

04.03.02.04       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 11.00

04.03.02.05       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00

04.03.02.06       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE pto 4.00

04.03.02.07       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE pto 2.00

04.03.03    ARTEFACTOS

04.03.03.01       SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S ARTEFACTO REJILLA METÁLICA TIPO SIMILAR A JOSFEL RAS-3x36 Und 21.00

04.03.03.02       SUM. E INSTAL. LUM INT CIRCULAR ENDOZADO DE 32W ALTO FACTOR REACTOR Y CON BALASTRO 

ELECTRONICO ALPHA SPOT A
Und

16.00

04.03.03.03       SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED Und 8.00

04.03.04    ACCESORIOS

04.03.04.01       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA Und 21.00

04.03.04.02       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABILIZADO Und 4.00

04.03.04.03       INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR  10 A Und 11.00

04.03.04.04       INTERRUPTOR DOBLE  10 A Und 2.00

04.03.04.05       INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR  10 A Und 4.00

04.03.04.06       INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE 10 A Und 2.00

04.03.05    CAJAS

04.03.05.01       CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA Und 4.00

04.03.05.02       CAJA DE PASO OCTOGONAL Und 8.00

04.03.06    TABLEROS

04.03.06.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20kA, 03 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 

2x15A-10kA., 05 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und

1.00

04.03.06.02       SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 

2x15A-10kA., 06 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und

1.00



4.4 MODULO D UNID TOTAL
04.04.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES

04.04.01.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 34.00

04.04.01.02       SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 8.00

04.04.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 12.00

04.04.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 16.00

04.04.01.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 4.00

04.04.02    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS

04.04.02.01       CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 34.00

04.04.02.02       CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 8.00

04.04.02.03       CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 12.00

04.04.02.04       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 14.00

04.04.02.05       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 3.00

04.04.02.06       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE pto 2.00

04.04.02.07       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE pto 2.00

04.04.03    ARTEFACTOS

04.04.03.01       SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S ARTEFACTO REJILLA METÁLICA TIPO SIMILAR A JOSFEL RAS-3x36 Und 10.00

04.04.03.02       SUM. E INSTAL. LUM INT CIRCULAR ENDOZADO DE 32W ALTO FACTOR REACTOR Y CON BALASTRO 

ELECTRONICO ALPHA SPOT A
Und

24.00

04.04.03.03       SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED Und 8.00

04.04.03.04       SUM. E INSTAL. REFLECTOR CONTEMPO L SIM HPI-T 400 C/EQUIPO C/LAMPARA und 2.00

04.04.04    ACCESORIOS

04.04.04.01       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA Und 12.00

04.04.04.02       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABILIZADO Und 4.00

04.04.04.03       INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR  10 A Und 14.00

04.04.04.04       INTERRUPTOR DOBLE  10 A Und 3.00

04.04.04.05       INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR  10 A Und 2.00

04.04.04.06       INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE 10 A Und 2.00

04.04.05    CAJAS

04.04.05.01       CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA Und 4.00

04.04.05.02       CAJA DE PASO OCTOGONAL Und 8.00

04.04.06    TABLEROS

04.04.06.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-6, 24 POLOS (01 ITM 3x40A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 03 ITM DE 

2x15A-10kA., 05 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und

1.00

04.04.06.02       SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD-6, 24 POLOS (01 ITM 3x40A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 

2x15A-10kA., 04 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und

1.00

4.5 MODULO INICIAL UNID TOTAL
04.05.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES

04.05.01.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 18.00

04.05.01.02       SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 2.00

04.05.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 4.00

04.05.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 6.00

04.05.01.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 2.00

04.05.02    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS

04.05.02.01       CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 18.00

04.05.02.02       CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 2.00

04.05.02.03       CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 4.00

04.05.02.04       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00

04.05.02.05       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00

04.05.02.06       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE pto 2.00

04.05.03    ARTEFACTOS

04.05.03.01       SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S ARTEFACTO REJILLA METÁLICA TIPO SIMILAR A JOSFEL RAS-3x36 Und 8.00

04.05.03.02       SUM. E INSTAL. LUM INT CIRCULAR ENDOZADO DE 32W ALTO FACTOR REACTOR Y CON BALASTRO 

ELECTRONICO ALPHA SPOT A
Und

10.00

04.05.03.03       SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED Und 2.00

04.05.04    ACCESORIOS

04.05.04.01       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA Und 4.00

04.05.04.02       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABILIZADO Und 2.00

04.05.04.03       INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR  10 A Und 2.00

04.05.04.04       INTERRUPTOR DOBLE  10 A Und 2.00

04.05.04.05       INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR  10 A Und 2.00

04.05.05    CAJAS

04.05.05.01       CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA Und 2.00

04.05.05.02       CAJA DE PASO OCTOGONAL Und 2.00

04.05.06    TABLEROS

04.05.06.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-7, 24 POLOS (01 ITM 3x20A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 

2x15A-10kA., 04 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und

1.00



4.6 OBRAS EXTERIORES UNID TOTAL
04.06.01    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS

04.06.01.01       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00

04.06.02    ARTEFACTOS

04.06.02.01       SUM. E INSTAL. AMPLIFICADOR 1500 w CON 4 SALIDAS PARA MICRO Und 1.00

04.06.02.02       SUM. E INSTAL. POSTE ORNAMENTALES Und 4.00

04.06.02.03       SUM. E INSTAL. EQUIPO DE ILUMINACION TIPO FAROLA DE 70 W Und 4.00

04.06.03    ACCESORIOS

04.06.03.01       INTERRUPTOR DOBLE  10 A Und 2.00

04.06.04    CAJAS

04.06.04.01       CAJA DE F°G° 300x300mm C/TAPA Und 14.00

04.06.05    TABLEROS

04.06.05.01       TABLERO GENERAL TG, 50 POLOS (01 ANALIZADOR DE REDES, 01 INT. TERMOMAGNETICO 3x80 A-

50kA REGULABLE, 01 ITM 3x50A-25kA, 01 ITM 3x40A-25kA, 001 ITM 3x30A-25kA, 01 ITM 3x20A-25kA,)
Und

1.00

04.06.06    EXCAVACIÓN PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL Y SECUNDARIO

04.06.06.01       EXCAVACION PARA CABLE SUBTERRANEO H= 1.00 m. m3 212.60

04.06.06.02       ACOMETIDAS TRIFASICAS SUBTERRANEA CON CONDUCTOR N2XOH. m 8.00

04.06.06.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 101.64

04.06.06.04       PROTECCION Y SEÑALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO m 354.20

04.06.06.05       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M m3 297.64

04.06.06.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 416.70

04.06.07    INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA  A TIERRA

04.06.07.01       SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA unid 11.00

04.06.08    ALIMENTADORES SECUNDARIOS CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS

04.06.08.01       SUM. E INSTAL. COBRE DESNUDO (TB) 1 x 25MM2 m 238.00

04.06.08.02       SUM. E INSTAL. CABLE N2XOH 3 x 50mm2 + 1 x 35mm2(N) + 1 x 25mm2 (T), 80mm PVC-SAP m 8.00

04.06.08.03       SUM. E INSTAL. CABLE N2XOH 3 x 16mm2 + 1 x 16mm2(N) + 1 x 16mm2 (T), 35mm PVC-SAP m 190.00

04.06.08.04       SUM. E INSTAL. CABLE N2XOH 3 x 16mm2 + 1 x 16mm2(N) + 1 x 16mm2 (T), 25mm PVC-SAP m 26.00

04.06.08.05       PROTECCION Y SEÑALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO m 291.20

04.06.09    BUZONES

04.06.09.01       EXCAVACION PARA BUZON DE CONCRETO (CAJA DE PASO) m3 3.89

04.06.09.02       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M m3 5.44

04.06.09.03       BUZON DE CONCRETO (CAJA DE PASO) 0.80x0.80m. unid 12.00

04.06.10    SALIDA DE FUERZA

04.06.10.01       SALIDA PARA ELECTROBOMBA 2.0HP pto 2.00

04.06.10.02       SALIDA PARA ELECTROBOMBA 1.5HP pto 2.00

04.06.11    OTROS

04.06.11.01       EMPALME A CABLE SUBTERRANEO und 6.00

04.06.11.02       SUM. E INSTAL. DE PARARRAYOS IONIFLASH-IF3 INCLUYE POSTE DE 11m/300Kg glb 3.00

4.7 CISTERNA Y CRP UNID TOTAL
04.07.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES

04.07.01.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 2.00

04.07.01.02       SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 2.00

04.07.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 2.00

04.07.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 2.00

04.07.02    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS

04.07.02.01       CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 2.00

04.07.02.02       CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 2.00

04.07.02.03       CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 2.00

04.07.02.04       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00

04.07.03    ACCESORIOS

04.07.03.01       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA und 2.00

04.07.03.02       INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR  10 A und 2.00

04.07.04    CAJAS

04.07.04.01       CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA und 2.00

04.07.05    ALIMENTADORES SECUNDARIOS CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS

04.07.05.01       SUM. E INSTAL. CABLE N2XOH 3 x 10mm2 + 1 x 10mm2(N) + 1 x 16mm2 (T), 25mm PVC-SAP m 65.30

04.07.05.02       PROTECCION Y SEÑALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO m 65.30



COD Descripción CANT
PU-0 Mesa de aula de madera 0.50m x 0.60m, h=0.62m 50

PU-1 Mesa de aula de madera 0.50m x 0.60m, h=0.68m 100
PU-2 Escritorio de melamine docente (1.30 x 0.60 x 0.75m) 16
U Escritorio de melamine para dirección en "L" 2

S-0 Silla individual de madera 0.27m x 0.34m 100
S-1 Silla individual de madera 0.30m x 0.38m 150
S-2 Silla de madera para docente (0.47m x 0.40m) 29
S-3 Silla individual de escritorio para computadora 6
S-4 Silla individual de metal y plástico (0.54m x 0.52m x 0.75m) 9
S-5 Silla tres cuerpos de metal y plástico (1.50m x 0.52m x 0.75m) 4
SP-1 Silla individual de plástico 60
MC Módulos para computadora 0.60m x 1.45m,h=0.70m 13

MC-2 Módulos de Impresora (0.60m x 0.60m x 0.75m) 1

MB-1 Mesas de lectura 0.80 x 1.20m 4

MM-2 Mesa de lectura circulares de D: 1.50m, h: 0.75m 1

MB-2 Modulo  de recepción 1.65x0.70x1.50m en melamine 1

MSP-1 Mesa de madera para SUM (2.00*1.00*0.75) 3

M-R Mueble en rectangular de 2.60m x 0.60m 1

MM-5 Mesas para comedor 0.85m x 1.20m 13

MI-1 Mesa de madera circular para inicial (d=1.20m) 10

PZ Pizarra acrílica (3.60*1.20) 10

SCP-1 Sistema Corredizo de pizarra acrilica 10

ET1 Estante de materiales  (1.20 x 0.40 x1.50m) 11

ET2 Estante de materiales con puerta(1.20 x 0.40 x1.50m) 77

RB-1 Repostero Bajo segun plano de detalle 2

RA-1 Repostero Alto segun plano de detalle 2

TP-01 Camilla medica de 1.95m x 0.80m 2

TP-02 Biombo de tres cuerpos de 1.80m x 1.75m 3

JI-01 Columpio 1

JI-02 Sube y Baja 1

JI-03 Tobogan 1

Cuadro Resumen Mobiliario  



COD Descripción CANT
I-1 Proyector Multimedia 10

I-2 Computadora core i3-6100 41

I-3 Fotocopiadora Multifuncional modelo MFC 8950 DW C/TONNER 1

I-4 Televisor Miray Ledm HDMI 43 2

I-5 Blu-ray 2

I-6 Impresora Multifuncional 3

I-7 Equipo de sonido 1

I-8 Refrigeradora 2

I-9 Cocina semi industrial de tres hornillas de acero inoxidable 2

I-10 Horno cocina de acero inoxidable 2

I-11 Juego de cubiertos de acero inox.  6 personas 10

I-12 Juego de cubiertos de ollas 2

I-13 Juego de vajilla porcelana 20 pza. 4 personas 15

I-14 Juego de vasos de 6 pza 10

I-15 Servilleteros 13

I-16 Juego de azafates rectangulares grandes 1

I-17 Juego de fuentes 1

AL-1 Escobillones 20

AL-2 Recogedor 20

AL-3 Botador de agua 6

AL-4 Trapo industrial 10

AL-5 trapeador 4

AL-6 Carro escurridor 4

AL-7 Cartel de advertencia 4

AL-8 Contenedor de basura 660 lt. 2

AL-9 Tacho de basura grande 60 lt. 4

AL-10 Tacho de basura mediano 25 lt. 25

MD-1 Net para voley 1

MD-2 Parantes para voley 1

MD-3 Balón para voley 10

MD-4 Balón para fulbito 10

MD-5 Balón para basquet 10

TP-03 Kit de primeros auxilios 1

TP-03 Kit de primeros auxilios 1

S/C Maquetas del cuerpo humano 2

S/C Laminas del sistema planetario, plantas y animales 12

S/C Material educativo digital (cd, DVD, digitales) 1
S/C Material educativo diversos 1

MTP-1
Módulo de Psicomotricidad (Colchonetas gruesas, casa multiuso, cajas, ula ula, sogas,pisos de 

goma, kit de telas, pelotas, titeres o muñecos, papel, etc.)
1

MME-1

Modulo de material didactico (50 Legos de 60 piezas, 10 domino de animales de 28 fichas, 50 

pelotas, 10 tambor, 10 dado numérico, 50 figuras geometricas, 10 cuentos, 10 juegos de animales 

domesticos, 10 cd de canciones infantiles,50 juegos autoinsertantes,etc)

1

Cuadro Resumen Equipamiento
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01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS 2,697,905.98 

01.01 MÓDULO A 335,406.78 

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 494.68 

01.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 494.68 

01.01.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 311.12 1.59 494.68 

H= 0.35 m. 

01.01.02.01.02 EXCAVACIONES 4,262.05 
 

01.01.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, 

CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA 

m3 130.06 5.67 737.44 

01.01.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 311.12 2.47 768.47 

01.01.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 51.13 7.50 383.48 

01.01.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 110.50 1.34 148.07 

 m.     

01.01.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 154.70 14.38 2,224.59 

 Km.     

01.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 11,370.81 

01.01.02.02.01 SOLADOS 2,314.99 

01.01.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 67.67 34.21 2,314.99 

01.01.02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS    2,781.57 

01.01.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 12.46 223.24 2,781.57 

01.01.02.02.03 FALSO PISO    6,274.25 

01.01.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 201.55 31.13 6,274.25 

01.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    317,882.31 

01.01.02.03.01 ZAPATAS    19,961.97 

01.01.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 46.00 352.72 16,225.12 

01.01.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,032.28 3.62 3,736.85 

01.01.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    24,013.33 

01.01.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 17.60 379.73 6,683.25 

01.01.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN m2 123.34 40.86 5,039.67 

01.01.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,395.14 3.62 12,290.41 

01.01.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO    22,478.25 

01.01.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 17.47 364.48 6,367.47 

01.01.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 216.35 45.47 9,837.43 

01.01.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,732.97 3.62 6,273.35 

01.01.02.03.04 COLUMNAS    85,202.61 

01.01.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 41.14 460.71 18,953.61 

01.01.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS m3 7.40 460.71 3,409.25 

01.01.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 560.03 50.76 28,427.12 

01.01.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 9,506.25 3.62 34,412.63 

01.01.02.03.05 VIGAS    98,315.23 

01.01.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 81.90 365.21 29,910.70 

01.01.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 1.86 347.28 645.94 

01.01.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 709.57 58.66 41,623.38 

01.01.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,219.67 3.62 26,135.21 

01.01.02.03.06 LOSAS ALIGERADAS    62,059.47 

01.01.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 40.21 355.84 14,308.33 

01.01.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 585.92 30.31 17,759.24 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

01.01.02 ESTRUCTURAS 334,912.10 

01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,658.98 

01.01.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO 1,396.93 

01.01.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE  m2 311.12 4.49 1,396.93 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

01.01.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5,273.12 3.62 19,088.69 

01.01.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO und 4,659.49 2.34 10,903.21 

01.01.02.03.07 ESCALERAS    5,429.21 

01.01.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS m3 6.11 380.74 2,326.32 

01.01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 42.81 47.57 2,036.47 

01.01.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 294.59 3.62 1,066.42 

01.01.02.03.08 MESADA DE CONCRETO    422.24 

01.01.02.03.08.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO m3 0.28 383.31 107.33 

01.01.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 3.82 66.09 252.46 

01.01.02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17.25 3.62 62.45 

01.02 MÓDULO B    163,237.43 

01.02.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    226.94 

01.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    226.94 

01.02.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 142.73 1.59 226.94 

01.02.02 ESTRUCTURAS    163,010.49 

01.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    2,262.55 

01.02.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    640.86 

01.02.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m2 142.73 4.49 640.86 

 

01.02.02.01.02 

H= 0.35 m. 

EXCAVACIONES 

    
1,621.69 

01.02.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 40.78 5.67 231.22 

 

01.02.02.01.02.02 

01.02.02.01.02.03 

CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA 

NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 

RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 

 

142.73 2.47 352.54 

8.33 7.50 62.48 

01.02.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 

m. 

45.43 1.34 60.88 

 

01.02.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 63.60 14.38 914.57 

 Km.     

01.02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,656.63 

01.02.02.02.01 SOLADOS 706.44 

01.02.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 20.65 34.21 706.44 

01.02.02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS    817.06 

01.02.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 3.66 223.24 817.06 

01.02.02.02.03 FALSO PISO    4,133.13 

01.02.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 132.77 31.13 4,133.13 

01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    155,091.31 

01.02.02.03.01 ZAPATAS    6,821.08 

01.02.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 12.39 352.72 4,370.20 

01.02.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 677.04 3.62 2,450.88 

01.02.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    7,856.77 

01.02.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 7.34 379.73 2,787.22 

01.02.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN m2 58.68 40.86 2,397.66 

01.02.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 738.09 3.62 2,671.89 

01.02.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO    13,018.45 

01.02.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 11.39 364.48 4,151.43 

01.02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 137.60 45.47 6,256.67 

01.02.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 721.09 3.62 2,610.35 

01.02.02.03.04 COLUMNAS    68,026.68 

01.02.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 79.38 460.71 36,571.16 

01.02.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS m3 2.87 460.71 1,322.24 

01.02.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 248.41 50.76 12,609.29 
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01.02.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,840.88 3.62 17,523.99 

01.02.02.03.05 VIGAS 
   

33,525.03 

01.02.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 25.47 365.21 9,301.90 

01.02.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 0.91 347.28 316.02 

01.02.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 163.16 58.66 9,570.97 

01.02.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,960.26 3.62 14,336.14 

01.02.02.03.06 LOSAS ALIGERADAS    25,843.30 

01.02.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 21.99 355.84 7,824.92 

01.02.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 251.34 30.31 7,618.12 

01.02.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,519.13 3.62 5,499.25 

01.02.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO und 2,094.45 2.34 4,901.01 

01.03 MÓDULO C    232,074.82 

01.03.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    340.43 

01.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    340.43 

01.03.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 214.11 1.59 340.43 

01.03.02 ESTRUCTURAS    231,734.39 

01.03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    4,422.82 

01.03.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    961.35 

01.03.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m2 214.11 4.49 961.35 

 

01.03.02.01.02 

H= 0.35 m. 

EXCAVACIONES 

    
3,461.47 

01.03.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 92.78 5.67 526.06 

 CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA     

01.03.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 214.11 2.47 528.85 

01.03.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 33.77 7.50 253.28 

01.03.02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (HORMIGÓN) m3 14.01 27.09 379.53 

01.03.02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 82.61 1.34 110.70 

 m.     

01.03.02.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 115.65 14.38 1,663.05 

 Km.     

01.03.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    5,590.36 

01.03.02.02.01 SOLADOS    1,877.44 

01.03.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 54.88 34.21 1,877.44 

01.03.02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS    562.56 

01.03.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 2.52 223.24 562.56 

01.03.02.02.03 FALSO PISO    3,150.36 

01.03.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 101.20 31.13 3,150.36 

01.03.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    221,721.21 

01.03.02.03.01 ZAPATAS    14,604.61 

01.03.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 32.93 352.72 11,615.07 

01.03.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 825.84 3.62 2,989.54 

01.03.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    19,303.39 

01.03.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 14.48 379.73 5,498.49 

01.03.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN m2 115.80 40.86 4,731.59 

01.03.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,506.44 3.62 9,073.31 

01.03.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO    17,866.58 

01.03.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 16.26 364.48 5,926.44 

01.03.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 144.66 45.47 6,577.69 

01.03.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,481.34 3.62 5,362.45 

01.03.02.03.04 COLUMNAS    71,602.16 

01.03.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 34.71 460.71 15,991.24 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

01.03.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS m3 6.97 460.71 3,211.15 

01.03.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 483.01 50.76 24,517.59 

01.03.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,702.26 3.62 27,882.18 

01.03.02.03.05 VIGAS    56,407.81 

01.03.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 39.03 365.21 14,254.15 

01.03.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 1.37 347.28 475.77 

01.03.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 318.25 58.66 18,668.55 

01.03.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,356.17 3.62 23,009.34 

01.03.02.03.06 LOSAS ALIGERADAS    35,470.48 

01.03.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 29.29 355.84 10,422.55 

01.03.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 334.93 30.31 10,151.73 

01.03.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,310.82 3.62 8,365.17 

01.03.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO und 2,791.04 2.34 6,531.03 

01.03.02.03.07 ESCALERAS    6,272.49 

01.03.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS m3 7.98 380.74 3,038.31 

01.03.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 45.57 47.57 2,167.76 

01.03.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 294.59 3.62 1,066.42 

01.03.02.03.08 MESADA DE CONCRETO    193.69 

01.03.02.03.08.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO m3 0.12 383.31 46.00 

01.03.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 1.83 66.09 120.94 

01.03.02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7.39 3.62 26.75 

01.04 MÓDULO D    166,247.49 

01.04.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    183.41 

01.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    183.41 

01.04.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 115.35 1.59 183.41 

01.04.02 ESTRUCTURAS    166,064.08 

01.04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    3,172.92 

01.04.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    517.92 

01.04.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m2 115.35 4.49 517.92 

 

01.04.02.01.02 

H= 0.35 m. 

EXCAVACIONES 

    
2,655.00 

01.04.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 78.07 5.67 442.66 

 CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA     

01.04.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 115.35 2.47 284.91 

01.04.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 18.59 7.50 139.43 

01.04.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 83.27 1.34 111.58 

 m.     

01.04.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 116.58 14.38 1,676.42 

 Km.     

01.04.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7,224.98 

01.04.02.02.01 SOLADOS 1,302.37 

01.04.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 38.07 34.21 1,302.37 

01.04.02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS    1,660.91 

01.04.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 7.44 223.24 1,660.91 

01.04.02.02.03 FALSO PISO    4,261.70 

01.04.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 136.90 31.13 4,261.70 

01.04.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    155,666.18 

01.04.02.03.01 ZAPATAS    9,888.13 

01.04.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 22.84 352.72 8,056.12 

01.04.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 506.08 3.62 1,832.01 

01.04.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    7,503.05 
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01.04.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 8.12 379.73 3,083.41 

01.04.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN m2 64.97 40.86 2,654.67 

01.04.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 487.56 3.62 1,764.97 

01.04.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO    13,064.04 

01.04.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 11.73 364.48 4,275.35 

01.04.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 120.34 45.47 5,471.86 

01.04.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 916.25 3.62 3,316.83 

01.04.02.03.04 COLUMNAS    71,650.07 

01.04.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 79.38 460.71 36,571.16 

01.04.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS m3 6.24 460.71 2,874.83 

01.04.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 303.03 50.76 15,381.80 

01.04.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,647.04 3.62 16,822.28 

01.04.02.03.05 VIGAS    30,536.09 

01.04.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 27.28 365.21 9,962.93 

01.04.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 1.38 347.28 479.25 

01.04.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 170.69 58.66 10,012.68 

01.04.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,784.87 3.62 10,081.23 

01.04.02.03.06 LOSAS ALIGERADAS    19,962.38 

01.04.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 14.40 355.84 5,124.10 

01.04.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 218.28 30.31 6,616.07 

01.04.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,241.03 3.62 4,492.53 

01.04.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO und 1,593.88 2.34 3,729.68 

01.04.02.03.07 ESCALERAS    2,458.82 

01.04.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS m3 2.66 380.74 1,012.77 

01.04.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 17.34 47.57 824.86 

01.04.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 171.60 3.62 621.19 

01.04.02.03.08 MESADA DE CONCRETO    603.60 

01.04.02.03.08.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO m3 0.39 383.31 149.49 

01.04.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 5.54 66.09 366.14 

01.04.02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 24.30 3.62 87.97 

01.05 MÓDULO INICIAL    113,343.31 

01.05.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    274.85 

01.05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    274.85 

01.05.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 172.86 1.59 274.85 

01.05.02 ESTRUCTURAS    113,068.46 

01.05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,923.00 

01.05.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    776.14 

01.05.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m2 172.86 4.49 776.14 

 

01.05.02.01.02 

H= 0.35 m. 

EXCAVACIONES 

    
1,146.86 

01.05.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 30.38 5.67 172.25 

 

01.05.02.01.02.02 

01.05.02.01.02.03 

CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA 

NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 

RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 

 

172.86 2.47 426.96 

16.21 7.50 121.58 

01.05.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 

m. 

19.84 1.34 26.59 

 

01.05.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 27.78 14.38 399.48 

 Km.     

01.05.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,008.45 

01.05.02.02.01 SOLADOS 862.09 

01.05.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 25.20 34.21 862.09 
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01.05.02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS 
   

410.76 

01.05.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 1.84 223.24 410.76 

01.05.02.02.03 FALSO PISO    3,735.60 

01.05.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 120.00 31.13 3,735.60 

01.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    106,137.01 

01.05.02.03.01 ZAPATAS    4,391.03 

01.05.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 10.50 352.72 3,703.56 

01.05.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 189.91 3.62 687.47 

01.05.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    7,967.42 

01.05.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 5.71 379.73 2,168.26 

01.05.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN m2 45.70 40.86 1,867.30 

01.05.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,086.15 3.62 3,931.86 

01.05.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO    9,907.81 

01.05.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 8.62 364.48 3,141.82 

01.05.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 57.49 45.47 2,614.07 

01.05.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,146.94 3.62 4,151.92 

01.05.02.03.04 COLUMNAS    18,613.15 

01.05.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 7.85 460.71 3,616.57 

01.05.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS m3 3.83 460.71 1,764.52 

01.05.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 153.18 50.76 7,775.42 

01.05.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,507.36 3.62 5,456.64 

01.05.02.03.05 VIGAS    12,156.24 

01.05.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 7.20 365.21 2,629.51 

01.05.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 0.50 347.28 173.64 

01.05.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 82.56 58.66 4,842.97 

01.05.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,245.89 3.62 4,510.12 

01.05.02.03.06 LOSAS MACIZAS    52,972.22 

01.05.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS m3 29.45 374.18 11,019.60 

01.05.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 196.32 53.62 10,526.68 

01.05.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 8,681.20 3.62 31,425.94 

01.05.02.03.07 MESADA DE CONCRETO    129.14 

01.05.02.03.07.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO m3 0.08 383.31 30.66 

01.05.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 1.22 66.09 80.63 

01.05.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.93 3.62 17.85 

01.06 EXTERIORES    782,921.27 

01.06.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    282,622.41 

01.06.01.01 OBRAS PROVISIONALES    19,146.14 

01.06.01.01.01 ALMACÉN DE OBRA, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANÍA m2 80.00 69.26 5,540.80 

01.06.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 7.20 x 3.60 m. und 1.00 1,935.16 1,935.16 

01.06.01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS m 217.00 9.54 2,070.18 

01.06.01.01.04 SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA LA OBRA mes 8.00 1,200.00 9,600.00 

01.06.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    263,476.27 

01.06.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 2,645.10 1.63 4,311.51 

01.06.01.02.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y glb 1.00 15,000.00 15,000.00 

 HERRAMIENTAS     

01.06.01.02.03 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 375.62 1.59 597.24 

01.06.01.02.04 REMOCIONES    2,389.20 

01.06.01.02.04.01 DESMONTAJE DE PORTÓN DE INGRESO und 1.00 64.59 64.59 

01.06.01.02.04.02 DESMONTAJE DE PUERTAS INC. MARCO m2 31.60 7.80 246.48 

01.06.01.02.04.03 DESMONTAJE DE VENTANAS INC. MARCO m2 31.00 10.91 338.21 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/  Parcial S/ 

01.06.01.02.04.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 8.00 
 

21.55 172.40 

01.06.01.02.04.05 DESMONTAJE DE TECHO m2 485.30  3.23 1,567.52 

01.06.01.02.05 DEMOLICIONES     94,722.89 

01.06.01.02.05.01 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN DE MURO m3 71.02  31.51 2,237.84 

01.06.01.02.05.02 DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE ADOBE m3 75.90  13.47 1,022.37 

01.06.01.02.05.03 DEMOLICIÓN DE MUROS DE ADOBE m3 227.51  14.02 3,189.69 

01.06.01.02.05.04 DEMOLICIÓN DE ÁREA EXTERIOR m2 26.05  5.53 144.06 

01.06.01.02.05.05 RETIRO DE ÁREA VERDE m3 2,133.75  4.37 9,324.49 

01.06.01.02.05.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES CARG. 125 HP/ m3 3,294.50  23.92 78,804.44 

 

01.06.01.02.06 

VOLQUETE DE 6M3 D= 3 Km. 

FLETE TERRESTRE 

 

glb 

 

1.00 

 

146,4 

 

55.43 

 

146,455.43 

01.06.02 ESTRUCTURAS 500,298.86 

01.06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 147,482.48 

01.06.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO 1,686.53 

01.06.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m2 375.62 4.49 1,686.53 

 

01.06.02.01.02 

H= 0.35 m. 

EXCAVACIONES 

     
145,795.95 

01.06.02.01.02.01 CORTE MASIVO EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 3,394.52 4.71 15,988.19 

01.06.02.01.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 434.37 5.67 2,462.88 

 CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA      

01.06.02.01.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 375.62 2.47 927.78 

01.06.02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (HORMIGÓN) m3 417.78 27.09 11,317.66 

01.06.02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 5,360.45 1.34 7,183.00 

 m.      

01.06.02.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 7,504.62 14.38 107,916.44 

 Km.      

01.06.02.02 CONCRETO SIMPLE    18,282.84 

01.06.02.02.01 SOLADOS    13,006.98 

01.06.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 380.21 34.21 13,006.98 

01.06.02.02.02 GRADERÍAS    5,275.86 

01.06.02.02.02.01 CONCRETO f´c = 140 kg/cm2 m3 13.13 284.81 3,739.56 

01.06.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERÍAS m2 29.71 51.71 1,536.30 

01.06.02.03 CONCRETO ARMADO    334,533.54 

01.06.02.03.01 ZAPATAS    4,286.56 

01.06.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 11.53 352.72 4,066.86 

01.06.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 60.69 3.62 219.70 

01.06.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    1,052.44 

01.06.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 0.66 379.73 250.62 

01.06.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN m2 5.28 40.86 215.74 

01.06.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 161.90 3.62 586.08 

01.06.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO    1,110.22 

01.06.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 0.99 364.48 360.84 

01.06.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 7.92 45.47 360.12 

01.06.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 107.53 3.62 389.26 

01.06.02.03.04 COLUMNAS    4,565.87 

01.06.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 2.58 460.71 1,188.63 

01.06.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 34.78 50.76 1,765.43 

01.06.02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 445.25 3.62 1,611.81 

01.06.02.03.05 VIGAS    2,310.56 

01.06.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 3.13 365.21 1,143.11 

01.06.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 6.25 58.66 366.63 

01.06.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 221.22 3.62 800.82 
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01.06.02.03.06 LOSAS MACIZAS 10,225.11 

 

01.06.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS m3 20.46 374.18 7,655.72 

01.06.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 24.02 53.62 1,287.95 

01.06.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 353.99 3.62 1,281.44 

01.06.02.03.07 RAMPAS    310,982.78 

01.06.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA RAMPAS m3 350.37 380.74 133,399.87 

01.06.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 1,691.63 47.57 80,470.84 

01.06.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 26,826.54 3.62 97,112.07 

01.07 MUROS DE CONTENCIÓN    759,281.92 

01.07.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    704.39 

01.07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    704.39 

01.07.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 443.01 1.59 704.39 

01.07.02 ESTRUCTURAS    758,577.53 

01.07.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,989.11 

01.07.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    1,989.11 

01.07.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE  m2 443.01 4.49 1,989.11 

H= 0.35 m. 

01.07.02.02 EXCAVACIONES 164,189.26 

01.07.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 

CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA 

3,216.17 5.67 18,235.68 

 

01.07.02.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 443.01 2.47 1,094.23 

01.07.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (HORMIGÓN)  m3 1,778.47 27.09 48,178.75 

01.07.02.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 4,502.64 1.34 6,033.54 

 

01.07.02.02.05 

m. 

 

Km. 

 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 

 

6,303.69 14.38 90,647.06 

 

01.07.02.03 CONCRETO ARMADO 592,399.16 

01.07.02.03.01 MUROS DE CONTENCIÓN 592,399.16 

01.07.02.03.01.01 CONCRETO f´c=280 kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCIÓN m3 556.15 525.86 292,457.04 

01.07.02.03.01.02 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCIÓN m3 14.52 461.02 6,694.01 

01.07.02.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA EN MURO DE m2 1,650.45 55.14 91,005.81 

 CONTENCIÓN     

01.07.02.03.01.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 55,868.04 3.62 202,242.30 

01.08 CISTERNA - CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 07    50,756.55 

01.08.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    38.83 

01.08.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    38.83 

01.08.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 24.42 1.59 38.83 

01.08.02 ESTRUCTURAS    50,717.72 

01.08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    2,487.67 

01.08.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    109.65 

01.08.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE  m2 24.42 4.49 109.65 

 

01.08.02.01.02 

H= 0.35 m. 

EXCAVACIONES 

    
2,378.02 

01.08.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 89.78 5.67 509.05 

 

01.08.02.01.02.02 

01.08.02.01.02.03 

CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA 

NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 

RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 

 

24.42 2.47 60.32 

39.46 7.50 295.95 

01.08.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 

m. 

70.45 1.34 94.40 

 

01.08.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 98.63 14.38 1,418.30 

 Km.     

01.08.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 835.41 

01.08.02.02.01 SOLADOS 835.41 

01.08.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 24.42 34.21 835.41 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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01.08.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 47,394.64 

01.08.02.03.01 COLUMNAS 8,333.20 

01.08.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 3.45 460.71 1,589.45 

01.08.02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 41.40 50.76 2,101.46 

01.08.02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,282.40 3.62 4,642.29 

01.08.02.03.02 VIGAS    8,152.02 

01.08.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 5.29 365.21 1,931.96 

01.08.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 42.30 58.66 2,481.32 

01.08.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,032.80 3.62 3,738.74 

01.08.02.03.03 LOSAS MACIZAS    1,485.16 

01.08.02.03.03.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS m3 2.05 374.18 767.07 

01.08.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 10.23 53.62 548.53 

01.08.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 46.84 3.62 169.56 

01.08.02.03.04 CISTERNA    28,626.90 

01.08.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA CISTERNA m3 25.70 379.73 9,759.06 

01.08.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CISTERNA Y TANQUE m2 161.48 56.29 9,089.71 

 ELEVADO     

01.08.02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,701.14 3.62 9,778.13 

01.08.02.03.05 CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 
   

797.36 

01.08.02.03.05.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA CÁMARA ROMPE PRESIÓN m3 0.64 383.31 245.32 

01.08.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CÁMARA ROMPRE PRESIÓN m2 6.06 66.09 400.51 

01.08.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 41.86 3.62 151.53 

01.09 POZO PERCOLADOR - CANAL PLUVIAL    38,264.41 

01.09.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    181.71 

01.09.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    181.71 

01.09.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 114.28 1.59 181.71 

01.09.02 ESTRUCTURAS    38,082.70 

01.09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    38,082.70 

01.09.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    513.12 

01.09.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m2 114.28 4.49 513.12 

 

01.09.02.01.02 

H= 0.35 m. 

EXCAVACIONES 

    
14,189.54 

01.09.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 69.60 5.67 394.63 

 CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA     

01.09.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 114.28 2.47 282.27 

01.09.02.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 97.44 1.34 130.57 

 m.     

01.09.02.01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 136.42 14.38 1,961.72 

 Km.     

01.09.02.01.02.05 CANAL PLUVIAL 11,420.35 
 

01.09.02.01.02.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL PLUVIAL m2 172.80 66.09 11,420.35 

01.09.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19,456.82 

01.09.02.01.03.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA CANAL PLUVIAL m3 50.76 383.31 19,456.82 
 

01.09.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,923.22 

01.09.02.01.04.01 POZO PERCOLADOR 3,923.22 

01.09.02.01.04.01.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA POZO PERCOLADOR m3 4.40 383.31 1,686.56 

01.09.02.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN POZO PERCOLADOR m2 15.07 66.09 995.98 

01.09.02.01.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 342.73 3.62 1,240.68 

01.10 MITIGACIÓN AMBIENTAL    22,872.00 

01.10.01 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 22,872.00 22,872.00 

01.11 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO    33,500.00 

01.11.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO glb 1.00 33,500.00 33,500.00 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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02 ARQUITECTURA 1,146,796.28 

02.01 MÓDULO A 321,663.40 

02.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 41,924.62 

02.01.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON m2 153.89 112.22 17,269.54 

 MORTERO 1.5 x 1.5 cm.     

02.01.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO m2 331.11 70.19 23,240.61 

 1.5 x 1.5 cm.     

02.01.01.03 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON m2 22.77 62.12 1,414.47 

 MORTERO 1.5 x 1.5 cm.     

02.01.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS    58,869.72 

02.01.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 506.84 15.39 7,800.27 

02.01.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 382.55 22.57 8,634.15 

02.01.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 557.91 31.53 17,590.90 

02.01.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 455.21 34.75 15,818.55 

02.01.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 m 497.31 13.09 6,509.79 

02.01.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 391.91 6.42 2,516.06 

02.01.03 CIELORRASOS    21,036.21 

02.01.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 585.94 34.47 20,197.35 

02.01.03.02 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A  m2 7.10 52.31 371.40 

 1:4     

02.01.03.03 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 32.15 14.54 467.46 

02.01.04 PISOS, PATIO Y VEREDAS 
   

55,834.10 

02.01.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO m2 391.12 30.79 12,042.58 

02.01.04.02 PISOS    38,185.20 

02.01.04.02.01 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. m2 58.12 81.59 4,742.01 

02.01.04.02.02 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60 m.x 0.60 m. m2 333.00 100.43 33,443.19 

02.01.04.03 VEREDAS    5,606.32 

02.01.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m3 15.30 330.41 5,055.27 

02.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 16.84 26.55 447.10 

02.01.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 27.00 3.85 103.95 

02.01.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS    15,442.01 

02.01.05.01 CONTRAZÓCALOS    4,727.10 

02.01.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y m 55.88 16.34 913.08 

 

02.01.05.01.02 

FRAGUA 

CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y m 

FRAGUA 

 

189.00 20.18 3,814.02 

 

02.01.05.02 ZÓCALOS 10,714.91 

02.01.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 105.55 28.73 3,032.45 

02.01.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. m2 103.37 74.32 7,682.46 

02.01.06 REVESTIMIENTOS    527.61 

02.01.06.01 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA DE 0.30 m.x0.30 m. EN MESA DE m2 6.62 79.70 527.61 

 

02.01.07 

CONCRETO 

COBERTURAS 

    
33,885.11 

02.01.07.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 313.20 108.19 33,885.11 

02.01.08 CARPINTERÍA DE MADERA 
   

17,203.72 

02.01.08.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA und 45.48 378.27 17,203.72 

02.01.09 CARPINTERÍA METÁLICA 
   

15,272.35 

02.01.09.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" h=0.90m. INC. ACABADO Y ANCLAJES m 4.00 215.99 863.96 

02.01.09.02 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES m 5.40 93.06 502.52 

02.01.09.03 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA m 37.00 19.37 716.69 

02.01.09.04 ESCALERA DE GATO DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA m 4.60 429.48 1,975.61 

02.01.09.05 ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO m 10.70 429.48 4,595.44 

02.01.09.06 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 119.31 55.47 6,618.13 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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02.01.10 CERRAJERÍA 3,049.92 

02.01.10.01 BISAGRA 1,637.10 

02.01.10.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" und 90.00 18.19 1,637.10 

02.01.10.02 CERRADURAS 1,412.82 

02.01.10.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 12.00 96.30 1,155.60 

02.01.10.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES pza 6.00 32.91 197.46 

02.01.10.02.03 CERROJO DE 3" pza 6.00 9.96 59.76 

02.01.11 VIDRIOS    28,037.33 

02.01.11.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. m2 119.31 230.63 27,516.47 

02.01.11.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 6.00 86.81 520.86 

02.01.12 PINTURAS    24,151.24 

02.01.12.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 506.84 9.71 4,921.42 

02.01.12.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 382.55 7.67 2,934.16 

02.01.12.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 557.91 10.69 5,964.06 

02.01.12.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 455.21 10.69 4,866.19 

02.01.12.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 585.94 7.77 4,552.75 

02.01.12.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 105.55 6.28 662.85 

02.01.12.07 PINTURA DE FONDO DE ESCALERA m2 32.15 7.77 249.81 

02.01.13 VARIOS    5,970.79 

02.01.13.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) m 161.20 17.53 2,825.84 

02.01.13.02 TAPAJUNTA METÁLICA HORIZONTAL m 32.79 35.50 1,164.05 

02.01.13.03 TAPAJUNTA METÁLICA VERTICAL m 55.80 35.50 1,980.90 

02.01.14 SEÑALIZACIÓN    458.67 

02.01.14.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 14.00 11.06 154.84 

02.01.14.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA und 7.00 11.06 77.42 

02.01.14.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. und 2.00 11.06 22.12 

02.01.14.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 13.00 10.61 137.93 

02.01.14.05 INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm und 2.00 11.06 22.12 

02.01.14.06 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS und 2.00 11.06 22.12 

02.01.14.07 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO und 2.00 11.06 22.12 

02.02 MÓDULO B    140,085.88 

02.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA    14,574.63 

02.02.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON m2 79.05 112.22 8,870.99 

 MORTERO 1.5 x 1.5 cm.     

02.02.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO m2 81.26 70.19 5,703.64 

 

02.02.02 

1.5 x 1.5 cm. 

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

    
23,799.35 

02.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 214.73 15.39 3,304.69 

02.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 125.97 22.57 2,843.14 

02.02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 236.55 31.53 7,458.42 

02.02.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 121.99 34.75 4,239.15 

02.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 m 376.62 13.09 4,929.96 

02.02.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 159.50 6.42 1,023.99 

02.02.03 CIELORRASOS    8,663.69 

02.02.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 251.34 34.47 8,663.69 

02.02.04 PISOS, PATIO Y VEREDAS    29,317.28 

02.02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO m2 204.00 30.79 6,281.16 

02.02.04.02 PISOS    21,040.86 

02.02.04.02.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 32.17 34.81 1,119.84 

02.02.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. m2 101.56 94.85 9,632.97 

02.02.04.02.03 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60 m.x 0.60 m. m2 102.44 100.43 10,288.05 
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02.02.04.03 VEREDAS 1,995.26 

02.02.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m3 5.20 330.41 1,718.13 

02.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 5.00 26.55 132.75 

02.02.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 37.50 3.85 144.38 

02.02.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS    3,889.00 

02.02.05.01 CONTRAZÓCALOS    2,475.67 

02.02.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y  m 64.52 16.34 1,054.26 

 

02.02.05.01.02 

FRAGUA 

CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y m 

FRAGUA 

 

53.52 20.18 1,080.03 

02.02.05.01.03 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. m 30.95 11.03 341.38 
 

02.02.05.02 ZÓCALOS 1,413.33 

02.02.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 33.00 28.73 948.09 

02.02.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. m2 6.26 74.32 465.24 

02.02.06 COBERTURAS    15,887.70 

02.02.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 146.85 108.19 15,887.70 

02.02.07 CARPINTERÍA DE MADERA    7,406.53 

02.02.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA und 19.58 378.27 7,406.53 

02.02.08 CARPINTERÍA METÁLICA    4,680.00 

02.02.08.01 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 84.37 55.47 4,680.00 

02.02.09 CERRAJERÍA    1,611.18 

02.02.09.01 BISAGRA     

02.02.09.02 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" und 36.00 18.19 654.84 

02.02.09.03 CERRADURAS    956.34 

02.02.09.03.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 9.00 96.30 866.70 

02.02.09.03.02 CERROJO DE 3" pza 9.00 9.96 89.64 

02.02.10 VIDRIOS    19,458.25 

02.02.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. m2 84.37 230.63 19,458.25 

02.02.11 PINTURAS    9,235.03 

02.02.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 214.37 9.71 2,081.53 

02.02.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 125.97 7.67 966.19 

02.02.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 236.55 10.69 2,528.72 

02.02.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 121.99 10.69 1,304.07 

02.02.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 251.34 7.77 1,952.91 

02.02.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 63.95 6.28 401.61 

02.02.12 VARIOS    1,323.52 

02.02.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) m 75.50 17.53 1,323.52 

02.02.13 SEÑALIZACIÓN    239.72 

02.02.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 8.00 11.06 88.48 

02.02.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA und 4.00 11.06 44.24 

02.02.13.03 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 8.00 10.61 84.88 

02.02.13.04 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO und 2.00 11.06 22.12 

02.03 MÓDULO C    197,745.56 

02.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA    29,032.62 

02.03.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON m2 124.53 112.22 13,974.76 

 MORTERO 1.5 x 1.5 cm.     

02.03.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO m2 214.53 70.19 15,057.86 

 

02.03.02 

1.5 x 1.5 cm. 

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

    
42,233.72 

02.03.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 355.94 15.39 5,477.92 

02.03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 232.22 22.57 5,241.21 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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02.03.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 483.01 
 

31.53 15,229.31 

02.03.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 318.25  34.75 11,059.19 

02.03.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 m 306.68  13.09 4,014.44 

02.03.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 188.73  6.42 1,211.65 

02.03.03 CIELORRASOS     12,928.14 

02.03.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 334.95  34.47 11,545.73 

02.03.03.02 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A m2 21.88  52.31 1,144.54 

 1:4      

02.03.03.03 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 16.36 14.54 237.87 

02.03.04 PISOS, PATIO Y VEREDAS 
    

33,149.37 

02.03.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO m2 237.55 30.79 7,314.16 

02.03.04.02 PISOS    23,724.10 

02.03.04.02.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 37.03 34.81 1,289.01 

02.03.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. m2 7.28 81.59 593.98 

02.03.04.02.03 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. m2 230.27 94.85 21,841.11 

02.03.04.03 VEREDAS    2,111.11 

02.03.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m3 5.56 330.41 1,837.08 

02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 5.14 26.55 136.47 

02.03.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 35.73 3.85 137.56 

02.03.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS    6,826.19 

02.03.05.01 CONTRAZÓCALOS    2,964.28 

02.03.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y m 158.07 16.34 2,582.86 

 

02.03.05.01.02 

FRAGUA 

CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. 

 

m 

 

34.58 

  

11.03 

 

381.42 

02.03.05.02 ZÓCALOS 3,861.91 

02.03.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 29.99 28.73 861.61 

02.03.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. m2 40.37 74.32 3,000.30 

02.03.06 COBERTURAS    18,294.93 

02.03.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 169.10 108.19 18,294.93 

02.03.07 CARPINTERÍA DE MADERA    11,650.72 

02.03.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA und 30.80 378.27 11,650.72 

02.03.08 CARPINTERÍA METÁLICA    4,617.86 

02.03.08.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES m 5.40 93.06 502.52 

02.03.08.02 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA m 37.00 19.37 716.69 

02.03.08.03 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 61.27 55.47 3,398.65 

02.03.09 CERRAJERÍA    2,652.50 

02.03.09.01 BISAGRA    1,091.40 

02.03.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" und 60.00 18.19 1,091.40 

02.03.09.02 CERRADURAS    1,561.10 

02.03.09.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 12.00 96.30 1,155.60 

02.03.09.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES pza 3.00 32.91 98.73 

02.03.09.02.03 CERROJO DE 3" pza 30.80 9.96 306.77 

02.03.10 VIDRIOS    14,304.32 

02.03.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. m2 61.27 230.63 14,130.70 

02.03.10.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 2.00 86.81 173.62 

02.03.11 PINTURAS    16,937.96 

02.03.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 355.94 9.71 3,456.18 

02.03.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 232.22 7.67 1,781.13 

02.03.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 483.01 10.69 5,163.38 

02.03.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 318.25 10.69 3,402.09 

02.03.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 334.95 7.77 2,602.56 
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02.03.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 64.57 6.28 405.50 

02.03.11.07 PINTURA DE FONDO DE ESCALERA m2 16.36 7.77 127.12 

02.03.12 VARIOS    4,909.34 

02.03.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) m 100.65 17.53 1,764.39 

02.03.12.02 TAPAJUNTA METÁLICA HORIZONTAL m 32.79 35.50 1,164.05 

02.03.12.03 TAPAJUNTA METÁLICA VERTICAL m 55.80 35.50 1,980.90 

02.03.13 SEÑALIZACIÓN    207.89 

02.03.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 4.00 11.06 44.24 

02.03.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA und 2.00 11.06 22.12 

02.03.13.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. und 2.00 11.06 22.12 

02.03.13.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 5.00 10.61 53.05 

02.03.13.05 INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm und 2.00 11.06 22.12 

02.03.13.06 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS und 2.00 11.06 22.12 

02.03.13.07 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO und 2.00 11.06 22.12 

02.04 MÓDULO D    202,389.02 

02.04.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA    24,524.82 

02.04.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON m2 113.35 112.22 12,720.14 

 MORTERO 1.5 x 1.5 cm.     

02.04.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO m2 158.42 70.19 11,119.50 

 1.5 x 1.5 cm.     

02.04.01.03 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON m2 11.03 62.12 685.18 

 

02.04.02 

MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

    
27,581.80 

02.04.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 384.72 15.39 5,920.84 

02.04.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 105.95 22.57 2,391.29 

02.04.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 303.03 31.53 9,554.54 

02.04.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 148.33 34.75 5,154.47 

02.04.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 m 297.46 13.09 3,893.75 

02.04.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 103.88 6.42 666.91 

02.04.03 CIELORRASOS    8,395.80 

02.04.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 218.28 34.47 7,524.11 

02.04.03.02 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A  m2 13.79 52.31 721.35 

 1:4     

02.04.03.03 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 10.34 14.54 150.34 

02.04.04 PISOS, PATIO Y VEREDAS 
   

27,974.97 

02.04.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO m2 207.53 30.79 6,389.85 

02.04.04.02 PISOS    19,094.21 

02.04.04.02.01 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. m2 40.49 81.59 3,303.58 

02.04.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. m2 166.48 94.85 15,790.63 

02.04.04.03 VEREDAS    2,490.91 

02.04.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m3 6.52 330.41 2,154.27 

02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 6.46 26.55 171.51 

02.04.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 42.89 3.85 165.13 

02.04.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS    11,856.11 

02.04.05.01 CONTRAZÓCALOS    2,484.50 

02.04.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y m 152.05 16.34 2,484.50 

 FRAGUA     

02.04.05.02 ZÓCALOS 9,371.61 

02.04.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 45.42 28.73 1,304.92 

02.04.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. m2 108.54 74.32 8,066.69 

02.04.06 COBERTURAS    18,008.23 

02.04.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 166.45 108.19 18,008.23 
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02.04.07 CARPINTERÍA DE MADERA 
   

14,336.43 

02.04.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA und 37.90 378.27 14,336.43 

02.04.08 CARPINTERÍA METÁLICA    8,384.61 

02.04.08.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" h=0.90m. INC. ACABADO Y ANCLAJES m 4.00 215.99 863.96 

02.04.08.02 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES m 5.40 93.06 502.52 

02.04.08.03 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA m 23.20 19.37 449.38 

02.04.08.04 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 30.60 55.47 1,697.38 

02.04.08.05 VENTANA CON MALLA METÁLICA m2 18.35 265.47 4,871.37 

02.04.09 CERRAJERÍA    2,937.04 

02.04.09.01 BISAGRA    1,437.01 

02.04.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" und 79.00 18.19 1,437.01 

02.04.09.02 CERRADURAS    1,500.03 

02.04.09.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 13.00 96.30 1,251.90 

02.04.09.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES pza 3.00 32.91 98.73 

02.04.09.02.03 CERROJO DE 3" pza 15.00 9.96 149.40 

02.04.10 VIDRIOS    11,983.82 

02.04.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. m2 48.95 230.63 11,289.34 

02.04.10.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 8.00 86.81 694.48 

02.04.11 PINTURAS    39,619.54 

02.04.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 384.72 9.71 3,735.63 

02.04.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 105.95 7.67 812.64 

02.04.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 303.03 10.69 3,239.39 

02.04.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 2,784.87 10.69 29,770.26 

02.04.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 218.28 7.77 1,696.04 

02.04.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 45.42 6.28 285.24 

02.04.11.07 PINTURA DE FONDO DE ESCALERA m2 10.34 7.77 80.34 

02.04.12 VARIOS    6,434.63 

02.04.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) m 187.66 17.53 3,289.68 

02.04.12.02 TAPAJUNTA METÁLICA HORIZONTAL m 32.79 35.50 1,164.05 

02.04.12.03 TAPAJUNTA METÁLICA VERTICAL m 55.80 35.50 1,980.90 

02.04.13 SEÑALIZACIÓN    351.22 

02.04.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 8.00 11.06 88.48 

02.04.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA und 4.00 11.06 44.24 

02.04.13.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. und 2.00 11.06 22.12 

02.04.13.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 6.00 10.61 63.66 

02.04.13.05 INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm und 2.00 11.06 22.12 

02.04.13.06 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS und 8.00 11.06 88.48 

02.04.13.07 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO und 2.00 11.06 22.12 

02.05 MÓDULO INICIAL    84,937.47 

02.05.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA    4,701.54 

02.05.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO m2 65.39 70.19 4,589.72 

 1.5 x 1.5 cm.     

02.05.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON m2 1.80 62.12 111.82 

 

02.05.02 

MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

    
11,572.28 

02.05.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 65.39 15.39 1,006.35 

02.05.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 65.39 22.57 1,475.85 

02.05.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 153.18 31.53 4,829.77 

02.05.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 82.56 34.75 2,868.96 

02.05.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 m 77.60 13.09 1,015.78 

02.05.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 58.50 6.42 375.57 
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02.05.03 CIELORRASOS 6,767.15 

 

02.05.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 196.32 34.47 6,767.15 

02.05.04 PISOS, PATIO Y VEREDAS    19,922.96 

02.05.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO m2 116.31 30.79 3,581.18 

02.05.04.02 PISOS    11,667.91 

02.05.04.02.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 20.90 34.81 727.53 

02.05.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. m2 6.91 81.59 563.79 

02.05.04.02.03 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. m2 109.40 94.85 10,376.59 

02.05.04.03 VEREDAS    4,673.87 

02.05.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m3 8.34 330.41 2,755.62 

02.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 63.10 26.55 1,675.31 

02.05.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 63.10 3.85 242.94 

02.05.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS    2,843.54 

02.05.05.01 CONTRAZÓCALOS    1,130.98 

02.05.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y m 48.60 16.34 794.12 

 FRAGUA     

02.05.05.01.02 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. m 30.54 11.03 336.86 

02.05.05.02 ZÓCALOS    1,712.56 

02.05.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 40.88 28.73 1,174.48 

02.05.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. m2 7.24 74.32 538.08 

02.05.06 COBERTURAS    21,239.86 

02.05.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 196.32 108.19 21,239.86 

02.05.07 CARPINTERÍA DE MADERA    5,235.26 

02.05.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA und 13.84 378.27 5,235.26 

02.05.08 CARPINTERÍA METÁLICA    1,036.91 

02.05.08.01 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 10.27 55.47 569.68 

02.05.08.02 VENTANA CON MALLA METÁLICA m2 1.76 265.47 467.23 

02.05.09 CERRAJERÍA    1,016.64 

02.05.09.01 BISAGRA    545.70 

02.05.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" und 30.00 18.19 545.70 

02.05.09.02 CERRADURAS    470.94 

02.05.09.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 4.00 96.30 385.20 

02.05.09.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES pza 2.00 32.91 65.82 

02.05.09.02.03 CERROJO DE 3" pza 2.00 9.96 19.92 

02.05.10 VIDRIOS    2,948.10 

02.05.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. m2 12.03 230.63 2,774.48 

02.05.10.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 2.00 86.81 173.62 

02.05.11 PINTURAS    5,678.95 

02.05.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 65.39 9.71 634.94 

02.05.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 65.39 7.67 501.54 

02.05.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 153.18 10.69 1,637.49 

02.05.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 82.56 10.69 882.57 

02.05.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 196.32 7.77 1,525.41 

02.05.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 79.14 6.28 497.00 

02.05.12 VARIOS    1,788.06 

02.05.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) m 102.00 17.53 1,788.06 

02.05.13 SEÑALIZACIÓN    186.22 

02.05.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 4.00 11.06 44.24 

02.05.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA und 4.00 11.06 44.24 

02.05.13.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. und 2.00 11.06 22.12 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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02.05.13.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 
 

4.00 
 

10.61 
 

42.44 

02.05.13.05 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS und  2.00  11.06  22.12 

02.05.13.06 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO und  1.00  11.06  11.06 

02.06 EXTERIORES 125,006.43 

02.06.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 6,801.32 

02.06.01.01 TARRAJEO DE SARDINEL CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 23.22 20.68 480.19 

02.06.01.02 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 984.60 6.42 6,321.13 

02.06.02 CIELORRASOS    1,554.13 

02.06.02.01 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A m2 29.71 52.31 1,554.13 

 1:4        

02.06.03 PISOS, PATIO Y VEREDAS 54,341.40 

02.06.03.01 PATIO 39,950.70 

02.06.03.01.01 PISO DE CONCRETO E=15 cm. f'c= 175 kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y m2 623.10 59.00 36,762.90 

 E=1 cm. MORTERO 1:2        

02.06.03.01.02 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 828.00 3.85 3,187.80 

02.06.03.02 VEREDAS 
     

14,3 90.70 

02.06.03.02.01 SARDINEL DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m 25.80 53.17 1,371.79 

02.06.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m2 15.48 36.09 558.67 

02.06.03.02.03 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m3 18.28 330.41 6,039.89 

02.06.03.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 220.20 26.55 5,846.31 

02.06.03.02.05 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 149.10 3.85 574.04 

02.06.04 REVESTIMIENTOS    52,508.20 

02.06.04.01 REVESTIMIENTO DE RAMPA - ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO m2 1,691.63 31.04 52,508.20 

 

02.06.05 

C/10 cm. 

CARPINTERÍA METÁLICA 

      
9,8 

 
01.38 

02.06.05.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES m 64.10 93.06 5,965.15 

02.06.05.02 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA m 198.05 19.37 3,836.23 

02.07 INGRESOS    20,596.88 

02.07.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS    850.85 

02.07.01.01 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 13.76 31.53 433.85 

02.07.01.02 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 12.00 34.75 417.00 

02.07.02 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS    86.19 

02.07.02.01 ZÓCALOS    86.19 

02.07.02.01.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 3.00 28.73 86.19 

02.07.03 CARPINTERÍA METÁLICA    19,173.03 

02.07.03.01 PORTÓN METÁLICO PARA INGRESO SEGÚN PLANOS INC. ANCLAJE, m2 23.20 640.30 14,854.96 

 

02.07.03.02 

BISAGRAS Y ACABADOS 

PUERTA METÁLICA DE FIERRO 

 

m2 

  

8.70 

 

4 

 

96.33 

 

4,3 

 

18.07 

02.07.04 CERRAJERÍA 192.60 

02.07.04.01 CERRADURAS 192.60 

02.07.04.01.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 2.00 96.30 192.60 

02.07.05 PINTURAS 
     

2 94.21 

02.07.05.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 13.76 10.69 147.09 

02.07.05.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 12.00 10.69 128.28 

02.07.05.03 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 3.00 6.28 18.84 

02.08 CISTERNA    54,371.64 

02.08.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA    1,436.09 

02.08.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO m2 20.46 70.19 1,436.09 

 

02.08.02 

1.5 x 1.5 cm. 

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

      
3,5 

 
05.94 

02.08.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 20.46 15.39 314.88 

02.08.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 20.46 22.57 461.78 
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02.08.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 12.69 
 

31.53 400.12 

02.08.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 4.89  34.75 169.93 

02.08.02.05 TARRAJEO DE CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE E= 1.5 cm MORTERO m2 67.97  29.34 1,994.24 

 1:2      

02.08.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 25.70 6.42 164.99 

02.08.03 CIELORRASOS 
    

196.48 

02.08.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 5.70 34.47 196.48 

02.08.04 PISOS, PATIO Y VEREDAS 198.42 

02.08.04.01 PISOS 198.42 
 

02.08.04.01.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 5.70 34.81 198.42 

02.08.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 310.77 

02.08.05.01 CONTRAZÓCALOS 98.17 

02.08.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. m 8.90 11.03 98.17 

02.08.05.02 ZÓCALOS 212.60 

02.08.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 7.40 28.73 212.60 

02.08.06 COBERTURAS 908.80 
 

02.08.06.01 

02.08.07 

COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 

CARPINTERÍA METÁLICA 

m2 8.40 108.19 908.80 

8,219.27 

02.08.07.01 PUERTA METÁLICA DE FIERRO m2 1.89 496.33 938.06 

02.08.07.02 TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60 m PARA CISTERNA / CUARTO DE MÁQUINA  und 2.00 205.84 411.68 

 INC. ACABADOS     

02.08.07.03 ESCALERA DE GATO DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA m 4.60 429.48 1,975.61 

02.08.07.04 ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO m 10.70 429.48 4,595.44 

02.08.07.05 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 0.93 55.47 51.59 

02.08.07.06 VENTANA CON MALLA METÁLICA m2 0.93 265.47 246.89 

02.08.08 CERRAJERÍA    192.60 

02.08.08.01 CERRADURAS    192.60 

02.08.08.01.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 2.00 96.30 192.60 

02.08.09 VIDRIOS    214.49 

02.08.09.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. m2 0.93 230.63 214.49 

02.08.10 PINTURAS    690.18 

02.08.10.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 20.46 9.71 198.67 

02.08.10.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 20.46 7.67 156.93 

02.08.10.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 12.69 10.69 135.66 

02.08.10.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 4.89 10.69 52.27 

02.08.10.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 5.70 7.77 44.29 

02.08.10.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 16.30 6.28 102.36 

02.08.11 VARIOS    38,388.00 

02.08.11.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA glb 1.00 5,000.00 5,000.00 

02.08.11.02 SEMBRADO DE GRASS m2 560.86 59.53 33,388.00 

02.08.12 SEÑALIZACIÓN    110.60 

02.08.12.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 2.00 11.06 22.12 

02.08.12.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA und 4.00 11.06 44.24 

02.08.12.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. und 2.00 11.06 22.12 

02.08.12.04 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO und 2.00 11.06 22.12 

03 INSTALACIONES SANITARIAS    181,139.74 

03.01 MÓDULO A    40,079.19 

03.01.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    5,729.74 

03.01.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS    2,569.72 

03.01.01.01.01 INODORO BLANCO TANQUE BAJO pza 8.00 180.59 1,444.72 

03.01.01.01.02 LAVATORIO NACIONAL OVALÍN BLANCO pza 8.00 113.00 904.00 
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03.01.01.01.03 URINARIO DE LOSA DE PICO BLANCO pza 2.00 110.50 221.00 

03.01.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS    1,580.06 

03.01.01.02.01 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA pza 2.00 94.23 188.46 

03.01.01.02.02 DISPENSADOR DE JABON LÍQUIDO und 8.00 42.00 336.00 

03.01.01.02.03 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLÁSTICA, COLOR BLANCO und 8.00 25.00 200.00 

03.01.01.02.04 BARRAS PARA CORTINAS und 2.00 35.00 70.00 

03.01.01.02.05 BARRAS DE ALUMINIO D= 1 1/2" EN SS.HH. MINUSVÁLIDOS und 4.00 47.00 188.00 

03.01.01.02.06 GANCHO DOBLE DE LOSA VITRIFICADA und 2.00 25.00 50.00 

03.01.01.02.07 GRIFERÍA PARA OVALÍN SIN PEDESTAL und 8.00 68.45 547.60 

03.01.01.03 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS    969.66 

03.01.01.03.01 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 18.00 53.87 969.66 

03.01.01.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS    610.30 

03.01.01.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS und 34.00 17.95 610.30 

03.01.02 SISTEMA DE AGUA FRÍA    2,514.07 

03.01.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA    1,276.60 

03.01.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA pto 20.00 63.83 1,276.60 

03.01.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN    525.43 

03.01.02.02.01 TUBERIA DE 3/4" PVC SAP CLASE 10 m 27.10 10.86 294.31 

03.01.02.02.02 TUBERIA DE 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 23.95 9.65 231.12 

03.01.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    282.20 

03.01.02.03.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 20.00 5.73 114.60 

03.01.02.03.02 CODO PVC SAP 1/2"x90° und 20.00 8.38 167.60 

03.01.02.04 VÁLVULAS    429.84 

03.01.02.04.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 4.00 107.46 429.84 

03.01.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    20,802.66 

03.01.03.01 CANALETA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA EVACUACIÓN PLUVIAL  m 57.40 239.57 13,751.32 

 CON REJILLA     

03.01.03.02 CANALETA PLUVIAL DE TECHOS m 65.60 107.49 7,051.34 

03.01.04 SISTEMA DE DESAGÜE    11,032.72 

03.01.04.01 SALIDAS DE DESAGÜE    2,916.64 

03.01.04.01.01 SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 20.00 134.28 2,685.60 

03.01.04.01.02 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACIÓN 2" pto 4.00 57.76 231.04 

03.01.04.02 REDES DE DERIVACIÓN    1,496.84 

03.01.04.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=4" m 53.75 20.92 1,124.45 

03.01.04.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=2" m 24.15 15.42 372.39 

03.01.04.03 REDES COLECTORAS    4,446.14 

03.01.04.03.01 MONTANTE DE DESAGÜE PLUVIAL m 199.20 22.32 4,446.14 

03.01.04.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS    786.32 

03.01.04.04.01 ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 24.00 15.81 379.44 

03.01.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø=2" und 4.00 31.03 124.12 

03.01.04.04.03 REGISTRO DE BRONCE 4" und 4.00 53.45 213.80 

03.01.04.04.04 SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 2" und 4.00 17.24 68.96 

03.01.04.05 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    1,386.78 

03.01.04.05.01 PARA CAJA DE REGISTRO    1,386.78 

03.01.04.05.01.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" und 6.00 231.13 1,386.78 

03.02 MÓDULO B    11,373.46 

03.02.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    562.63 

03.02.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS    400.00 

03.02.01.01.01 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA + ESCURRIDERO pza 1.00 400.00 400.00 

03.02.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS    90.81 
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03.02.01.02.01 GRIFERÍA TIPO CUELLO DE GANSO und 1.00 90.81 90.81 

03.02.01.03 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS    53.87 

03.02.01.03.01 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 1.00 53.87 53.87 

03.02.01.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS    17.95 

03.02.01.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS und 1.00 17.95 17.95 

03.02.02 SISTEMA DE AGUA FRÍA    355.65 

03.02.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA    63.83 

03.02.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA pto 1.00 63.83 63.83 

03.02.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN    170.25 

03.02.02.02.01 TUBERIA DE 3/4" PVC SAP CLASE 10 m 13.90 10.86 150.95 

03.02.02.02.02 TUBERIA DE 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 2.00 9.65 19.30 

03.02.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    14.11 

03.02.02.03.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 1.00 5.73 5.73 

03.02.02.03.02 CODO PVC SAP 1/2"x90° und 1.00 8.38 8.38 

03.02.02.04 VÁLVULAS    107.46 

03.02.02.04.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 1.00 107.46 107.46 

03.02.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    7,440.18 

03.02.03.01 CANALETA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA EVACUACIÓN PLUVIAL m 16.25 239.57 3,893.01 

 

03.02.03.02 

CON REJILLA 

CANALETA PLUVIAL DE TECHOS 

 

m 

 

33.00 

 

107.49 

 

3,547.17 

03.02.04 SISTEMA DE DESAGÜE 3,015.00 

03.02.04.01 SALIDAS DE DESAGÜE 134.28 

03.02.04.01.01 SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 1.00 134.28 134.28 

03.02.04.02 REDES DE DERIVACIÓN 
   

81.59 

03.02.04.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=4" m 3.90 20.92 81.59 

03.02.04.03 REDES COLECTORAS 
   

2,290.03 

03.02.04.03.01 MONTANTE DE DESAGÜE PLUVIAL m 102.60 22.32 2,290.03 

03.02.04.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS    46.84 

03.02.04.04.01 ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 1.00 15.81 15.81 

03.02.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø=2" und 1.00 31.03 31.03 

03.02.04.05 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    462.26 

03.02.04.05.01 PARA CAJA DE REGISTRO    462.26 

03.02.04.05.01.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" und 2.00 231.13 462.26 

03.03 MÓDULO C    18,588.27 

03.03.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    2,334.52 

03.03.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS    1,280.77 

03.03.01.01.01 INODORO BLANCO TANQUE BAJO pza 3.00 180.59 541.77 

03.03.01.01.02 LAVATORIO NACIONAL OVALÍN BLANCO pza 3.00 113.00 339.00 

03.03.01.01.03 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA + ESCURRIDERO pza 1.00 400.00 400.00 

03.03.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS    497.16 

03.03.01.02.01 DISPENSADOR DE JABON LÍQUIDO und 3.00 42.00 126.00 

03.03.01.02.02 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLÁSTICA, COLOR BLANCO und 3.00 25.00 75.00 

03.03.01.02.03 GRIFERÍA TIPO CUELLO DE GANSO und 1.00 90.81 90.81 

03.03.01.02.04 GRIFERÍA PARA OVALÍN SIN PEDESTAL und 3.00 68.45 205.35 

03.03.01.03 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS    377.09 

03.03.01.03.01 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 7.00 53.87 377.09 

03.03.01.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS    179.50 

03.03.01.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS und 10.00 17.95 179.50 

03.03.02 SISTEMA DE AGUA FRÍA    1,389.36 

03.03.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA    446.81 
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03.03.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA pto 7.00 63.83 446.81 

03.03.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN    323.29 

03.03.02.02.01 TUBERIA DE 3/4" PVC SAP CLASE 10 m 19.55 10.86 212.31 

03.03.02.02.02 TUBERIA DE 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 11.50 9.65 110.98 

03.03.02.03 REDES DE ALIMENTACIÓN    90.65 

03.03.02.03.01 TUBERIA DE 1" PVC SAP CLASE 10 m 7.00 12.95 90.65 

03.03.02.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    98.77 

03.03.02.04.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 7.00 5.73 40.11 

03.03.02.04.02 CODO PVC SAP 1/2"x90° und 7.00 8.38 58.66 

03.03.02.05 VÁLVULAS    429.84 

03.03.02.05.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 4.00 107.46 429.84 

03.03.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    8,732.28 

03.03.03.01 CANALETA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA EVACUACIÓN PLUVIAL  m 19.40 239.57 4,647.66 

 

03.03.03.02 

CON REJILLA 

CANALETA PLUVIAL DE TECHOS 

 

m 

 

38.00 

 

107.49 

 

4,084.62 

03.03.04 SISTEMA DE DESAGÜE 6,132.11 

03.03.04.01 SALIDAS DE DESAGÜE 939.96 

03.03.04.01.01 SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 7.00 134.28 939.96 

03.03.04.02 REDES DE DERIVACIÓN 
   

1,026.72 

03.03.04.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=4" m 28.55 20.92 597.27 

03.03.04.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=2" m 27.85 15.42 429.45 

03.03.04.03 REDES COLECTORAS    3,539.16 

03.03.04.03.01 MONTANTE TUBERIA DE PVC Ø=4" m 10.80 44.98 485.78 

03.03.04.03.02 MONTANTE DE DESAGÜE PLUVIAL m 136.80 22.32 3,053.38 

03.03.04.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS    395.14 

03.03.04.04.01 ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 7.00 15.81 110.67 

03.03.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø=2" und 4.00 31.03 124.12 

03.03.04.04.03 REGISTRO DE BRONCE 4" und 3.00 53.45 160.35 

03.03.04.05 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    231.13 

03.03.04.05.01 PARA CAJA DE REGISTRO    231.13 

03.03.04.05.01.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" und 1.00 231.13 231.13 

03.04 MÓDULO D    32,636.31 

03.04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    6,252.15 

03.04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS    3,003.17 

03.04.01.01.01 INODORO TANQUE BAJO TIPO BABY und 6.00 203.90 1,223.40 

03.04.01.01.02 INODORO BLANCO TANQUE BAJO pza 3.00 180.59 541.77 

03.04.01.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALÍN BLANCO pza 9.00 113.00 1,017.00 

03.04.01.01.04 URINARIO DE LOSA DE PICO BLANCO pza 2.00 110.50 221.00 

03.04.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS    1,561.28 

03.04.01.02.01 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA pza 1.00 94.23 94.23 

03.04.01.02.02 DISPENSADOR DE JABON LÍQUIDO und 9.00 42.00 378.00 

03.04.01.02.03 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLÁSTICA, COLOR BLANCO und 9.00 25.00 225.00 

03.04.01.02.04 BARRAS PARA CORTINAS und 1.00 35.00 35.00 

03.04.01.02.05 BARRAS DE ALUMINIO D= 1 1/2" EN SS.HH. MINUSVÁLIDOS und 4.00 47.00 188.00 

03.04.01.02.06 GANCHO DOBLE DE LOSA VITRIFICADA und 1.00 25.00 25.00 

03.04.01.02.07 GRIFERÍA PARA OVALÍN SIN PEDESTAL und 9.00 68.45 616.05 

03.04.01.03 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS    1,077.40 

03.04.01.03.01 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 20.00 53.87 1,077.40 

03.04.01.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS    610.30 

03.04.01.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS und 34.00 17.95 610.30 
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03.04.02 SISTEMA DE AGUA FRÍA 
   

2,934.40 

03.04.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA    1,340.43 

03.04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA pto 21.00 63.83 1,340.43 

03.04.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN    562.25 

03.04.02.02.01 TUBERIA DE 3/4" PVC SAP CLASE 10 m 4.90 10.86 53.21 

03.04.02.02.02 TUBERIA DE 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 52.75 9.65 509.04 

03.04.02.03 REDES DE ALIMENTACIÓN    90.65 

03.04.02.03.01 TUBERIA DE 1" PVC SAP CLASE 10 m 7.00 12.95 90.65 

03.04.02.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    296.31 

03.04.02.04.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 21.00 5.73 120.33 

03.04.02.04.02 CODO PVC SAP 1/2"x90° und 21.00 8.38 175.98 

03.04.02.05 VÁLVULAS    644.76 

03.04.02.05.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 6.00 107.46 644.76 

03.04.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    14,758.77 

03.04.03.01 CANALETA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA EVACUACIÓN PLUVIAL  m 48.10 239.57 11,523.32 

 

03.04.03.02 

CON REJILLA 

CANALETA PLUVIAL DE TECHOS 

 

m 

 

30.10 

 

107.49 

 

3,235.45 

03.04.04 SISTEMA DE DESAGÜE 8,690.99 

03.04.04.01 SALIDAS DE DESAGÜE 3,050.92 

03.04.04.01.01 SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 21.00 134.28 2,819.88 

03.04.04.01.02 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACIÓN 2" pto 4.00 57.76 231.04 

03.04.04.02 REDES DE DERIVACIÓN    1,030.82 

03.04.04.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=4" m 24.25 20.92 507.31 

03.04.04.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=2" m 33.95 15.42 523.51 

03.04.04.03 REDES COLECTORAS    2,775.81 

03.04.04.03.01 MONTANTE TUBERIA DE PVC Ø=4" m 10.80 44.98 485.78 

03.04.04.03.02 MONTANTE DE DESAGÜE PLUVIAL m 102.60 22.32 2,290.03 

03.04.04.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS    1,140.05 

03.04.04.04.01 ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 25.00 15.81 395.25 

03.04.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø=2" und 8.00 31.03 248.24 

03.04.04.04.03 REGISTRO DE BRONCE 4" und 8.00 53.45 427.60 

03.04.04.04.04 SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 2" und 4.00 17.24 68.96 

03.04.04.05 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    693.39 

03.04.04.05.01 PARA CAJA DE REGISTRO    693.39 

03.04.04.05.01.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" und 3.00 231.13 693.39 

03.05 MÓDULO INICIAL    13,210.84 

03.05.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    1,227.88 

03.05.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS    633.80 

03.05.01.01.01 INODORO TANQUE BAJO TIPO BABY und 2.00 203.90 407.80 

03.05.01.01.02 LAVATORIO NACIONAL OVALÍN BLANCO pza 2.00 113.00 226.00 

03.05.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS    270.90 

03.05.01.02.01 DISPENSADOR DE JABON LÍQUIDO und 2.00 42.00 84.00 

03.05.01.02.02 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLÁSTICA, COLOR BLANCO und 2.00 25.00 50.00 

03.05.01.02.03 GRIFERÍA PARA OVALÍN SIN PEDESTAL und 2.00 68.45 136.90 

03.05.01.03 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS    215.48 

03.05.01.03.01 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 4.00 53.87 215.48 

03.05.01.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS    107.70 

03.05.01.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS und 6.00 17.95 107.70 

03.05.02 SISTEMA DE AGUA FRÍA    567.93 

03.05.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA    255.32 
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03.05.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA pto 4.00 63.83 255.32 

03.05.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN    123.47 

03.05.02.02.01 TUBERIA DE 3/4" PVC SAP CLASE 10 m 3.55 10.86 38.55 

03.05.02.02.02 TUBERIA DE 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 8.80 9.65 84.92 

03.05.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    56.44 

03.05.02.03.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 4.00 5.73 22.92 

03.05.02.03.02 CODO PVC SAP 1/2"x90° und 4.00 8.38 33.52 

03.05.02.04 VÁLVULAS    132.70 

03.05.02.04.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 2.00 66.35 132.70 

03.05.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    7,266.32 

03.05.03.01 CANALETA PLUVIAL DE TECHOS m 67.60 107.49 7,266.32 

03.05.04 SISTEMA DE DESAGÜE    4,148.71 

03.05.04.01 SALIDAS DE DESAGÜE    652.64 

03.05.04.01.01 SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 4.00 134.28 537.12 

03.05.04.01.02 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACIÓN 2" pto 2.00 57.76 115.52 

03.05.04.02 REDES DE DERIVACIÓN    395.38 

03.05.04.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=4" m 11.75 20.92 245.81 

03.05.04.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=2" m 9.70 15.42 149.57 

03.05.04.03 REDES COLECTORAS    2,571.26 

03.05.04.03.01 MONTANTE DE DESAGÜE PLUVIAL m 115.20 22.32 2,571.26 

03.05.04.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS    298.30 

03.05.04.04.01 ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 6.00 15.81 94.86 

03.05.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø=2" und 2.00 31.03 62.06 

03.05.04.04.03 REGISTRO DE BRONCE 4" und 2.00 53.45 106.90 

03.05.04.04.04 SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 2" und 2.00 17.24 34.48 

03.05.04.05 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    231.13 

03.05.04.05.01 PARA CAJA DE REGISTRO    231.13 

03.05.04.05.01.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" und 1.00 231.13 231.13 

03.06 OBRAS EXTERIORES    38,050.12 

03.06.01 SISTEMA DE AGUA FRÍA    1,833.78 

03.06.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA    549.86 

03.06.01.01.01 SALIDA DE AGUA PARA LLENADO DE CISTERNA pto 2.00 167.11 334.22 

03.06.01.01.02 SALIDA DE AGUA PARA GRIFOS DE RIEGO pto 4.00 53.91 215.64 

03.06.01.02 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    657.82 

03.06.01.02.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 5.00 5.73 28.65 

03.06.01.02.02 CODO PVC SAP 2"x90° und 1.00 13.35 13.35 

03.06.01.02.03 CODO PVC SAP 1 1/2"x90° und 3.00 11.86 35.58 

03.06.01.02.04 CODO PVC SAP 1"x90° und 11.00 8.97 98.67 

03.06.01.02.05 CODO PVC SAP 1/2"x90° und 5.00 8.38 41.90 

03.06.01.02.06 CODO PVC SAP 1 1/2"x45° und 1.00 10.22 10.22 

03.06.01.02.07 CODO PVC SAP 1"x45° und 2.00 8.97 17.94 

03.06.01.02.08 CODO PVC SAP 3/4"x45° und 3.00 8.47 25.41 

03.06.01.02.09 TEE PVC SAP 1" und 15.00 12.23 183.45 

03.06.01.02.10 REDUCCIÓN PVC SAP 1"x 3/4" und 12.00 12.85 154.20 

03.06.01.02.11 REDUCCIÓN PVC SAP 3/4"x1/2" und 5.00 9.69 48.45 

03.06.01.03 VÁLVULAS    626.10 

03.06.01.03.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 5.00 66.35 331.75 

03.06.01.03.02 CAJA NICHO PARA VÁLVULAS INCLUYE TAPA und 5.00 58.87 294.35 

03.06.02 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    17,752.14 
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03.06.02.01 CANALETA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA EVACUACIÓN PLUVIAL  

CON REJILLA 

m 74.10 239.57 17,752.14 

03.06.03 SISTEMA DE DESAGÜE    12,907.57 

03.06.03.01 SALIDAS DE DESAGÜE    6,720.18 

03.06.03.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIONES SANITARIAS m 358.35 7.17 2,569.37 

03.06.03.01.02 RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 465.86 8.91 4,150.81 

03.06.03.02 REDES COLECTORAS    6,187.39 

03.06.03.02.01 RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF 160 mm. S-20 m 104.80 59.04 6,187.39 

03.06.04 VARIOS    5,556.63 

03.06.04.01 PRUEBAS HIDRÁULICAS    2,768.80 

03.06.04.01.01 PRUEBA HIDRÁULICA DE DESAGÜE glb 1.00 1,444.40 1,444.40 

03.06.04.01.02 PRUEBA HIDRÁULICA DE AGUA glb 1.00 1,324.40 1,324.40 

03.06.04.02 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    391.41 

03.06.04.02.01 PARA CAJA DE REGISTRO    391.41 

03.06.04.02.01.01 BUZONETA Ø= 1.00 m. DE h=1.20 m. und 1.00 391.41 391.41 

03.06.04.03 ESCALERAS    2,396.42 

03.06.04.03.01 ESCALERA DE GATO und 2.00 1,198.21 2,396.42 

03.07 CISTERNA - CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 07    27,201.55 

03.07.01 SISTEMA DE AGUA FRÍA    16,478.37 

03.07.01.01 REDES DE ALIMENTACIÓN    3,742.96 

03.07.01.01.01 TUBERIA DE 2" PVC SAP CLASE 10 m 34.70 42.79 1,484.81 

03.07.01.01.02 TUBERIA DE 1 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 10.70 36.64 392.05 

03.07.01.01.03 TUBERIA DE 1" PVC SAP CLASE 10 m 144.10 12.95 1,866.10 

03.07.01.02 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    28.65 

03.07.01.02.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 5.00 5.73 28.65 

03.07.01.03 EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES    12,706.76 

03.07.01.03.01 EQUIPAMIENTO DE CUARTO DE BOMBA DE 2.0 HP und 1.00 4,563.28 4,563.28 

03.07.01.03.02 EQUIPAMIENTO DE CUARTO DE BOMBA DE 1.5 HP und 1.00 4,481.88 4,481.88 

03.07.01.03.03 EQUIPAMIENTO CISTERNA und 2.00 704.63 1,409.26 

03.07.01.03.04 EQUIPAMIENTO TANQUE ELEVADO und 2.00 1,126.17 2,252.34 

03.07.02 VARIOS    10,723.18 

03.07.02.01 CONEXIONES A RED    189.34 

03.07.02.01.01 EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA und 1.00 118.30 118.30 

03.07.02.01.02 EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGÜE und 1.00 71.04 71.04 

03.07.02.02 PATIO    872.82 

03.07.02.02.01 TRAMPA DE GRASA EN COCINA und 3.00 290.94 872.82 

03.07.02.03 EQUIPAMIENTO Y OTRAS INSTALACIONES    9,661.02 

03.07.02.03.01 EQUIPAMIENTO TANQUE BIODIGESTOR 3000 L. und 2.00 4,830.51 9,661.02 

04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS    239,335.99 

04.01 MÓDULO A    30,586.16 

04.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 

DÉBILES 

   8,585.74 

04.01.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 50.00 53.96 2,698.00 

04.01.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 11.00 57.91 637.01 

04.01.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pto 31.00 53.71 1,665.01 

04.01.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 26.00 54.26 1,410.76 

04.01.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 31.00 70.16 2,174.96 

04.01.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS    2,670.58 

04.01.02.01 CABLEADO PARA SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 50.00 20.57 1,028.50 

04.01.02.02 CABLEADO PARA SALIDA DE EQ. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA pto 11.00 24.67 271.37 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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04.01.02.03 CABLEADO PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A pto 31.00 32.21 998.51 

 TIERRA     

04.01.02.04 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 14.66 29.32 

04.01.02.05 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 10.00 20.63 206.30 

04.01.02.06 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE pto 4.00 20.95 83.80 

04.01.02.07 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE pto 2.00 26.39 52.78 

04.01.03 ARTEFACTOS    10,034.65 

04.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO TIPO PARA ADOSAR, CON und 48.00 135.21 6,490.08 

 

 

 

04.01.03.02 

TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 36w, ALTO FACTOR DE POTENCIA, 

BALASTRO ELECTRÓNICO CON REJILLA METÁLICA, TIPO SIMILAR A JOSFEL 

RAS-3x36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR MODELO 

ALPHA SPOT A, CON LÁMPARAS AHORRADORAS FLUORESCENTES 2x18w, 4mm 

DE ESPESOR QUE PROTEGE EL SISTEMA ÓPTICO Y REDUCE EL NIVEL DE 

DESLUMBRAMIENTO 

 
 
 

und 

 
 
 

6.00 86.20 517.20 

 

04.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA und 11.00 127.39 1,401.29 

 PARED     

04.01.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR CONTEMPO L SIM HPI-T 400 und 4.00 406.52 1,626.08 

 

04.01.04 

CON EQUIPO CON LÁMPARA 

ACCESORIOS 

    
2,437.46 

04.01.04.01 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA und 31.00 21.14 655.34 

04.01.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO und 4.00 28.58 114.32 

04.01.04.03 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO EN PISO und 27.00 52.02 1,404.54 

04.01.04.04 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 2.00 10.20 20.40 

04.01.04.05 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 10.00 14.83 148.30 

04.01.04.06 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN UNIPOLAR 10A und 4.00 13.62 54.48 

04.01.04.07 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE 10A und 2.00 20.04 40.08 

04.01.05 CAJAS    829.91 

04.01.05.01 CAJA DE F°G° 150 x 150 mm CON TAPA und 6.00 54.81 328.86 

04.01.05.02 CAJA DE PASO OCTOGONAL und 11.00 45.55 501.05 

04.01.06 TABLEROS    6,027.82 

04.01.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-1, 24 POLOS (01 ITM 3x50A- 20 kA, 04 ITM und 1.00 1,796.00 1,796.00 

 2x20A - 20 kA, 02 ITM 2x15 A- 10 kA, 06 INT. DIF 2x25 A 30 mA)     

04.01.06.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-2, 24 POLOS (01 ITM 3x30A- 20 kA, 01 ITM und 1.00 1,414.83 1,414.83 

 2x20A - 10 kA, 02 ITM 2x15 A- 10 kA, 04 INT. DIF 2x25 A 30 mA)     

04.01.06.03 SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-1, 24 POLOS (01 ITM 3x50A-20 kA, 01 und 1.00 1,373.24 1,373.24 

 ITM 2x20A-20 kA, 02 ITM DE 2x15 A- 10kA, 03 INT. DIF. 2x25a 30 mA)     

04.01.06.04 SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-2, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20 kA, 02 und 1.00 1,443.75 1,443.75 

 ITM 2x20A-10 kA, 02 ITM DE 2x15 A- 10kA, 04 INT. DIF. 2x25a 30 mA)     

04.02 MÓDULO B 13,508.30 

04.02.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 3,740.23 

 DÉBILES     

04.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 25.00 53.96 1,349.00 

04.02.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 6.00 57.91 347.46 

04.02.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pto 21.00 53.71 1,127.91 

04.02.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 13.00 54.26 705.38 

04.02.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 3.00 70.16 210.48 

04.02.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS    1,786.03 

04.02.02.01 CABLEADO PARA SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 25.00 20.57 514.25 

04.02.02.02 CABLEADO PARA SALIDA DE EQ. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA pto 6.00 24.67 148.02 

04.02.02.03 CABLEADO PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A pto 29.00 32.21 934.09 

 TIERRA     

04.02.02.04 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 3.00 14.66 43.98 

04.02.02.05 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 3.00 20.63 61.89 

04.02.02.06 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE pto 4.00 20.95 83.80 

04.02.03 ARTEFACTOS    3,997.56 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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04.02.03.01 

 
 
 

04.02.03.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO TIPO PARA ADOSAR, CON 

TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 36w, ALTO FACTOR DE POTENCIA, 

BALASTRO ELECTRÓNICO CON REJILLA METÁLICA, TIPO SIMILAR A JOSFEL 

RAS-3x36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR MODELO 

ALPHA SPOT A, CON LÁMPARAS AHORRADORAS FLUORESCENTES 2x18w, 4mm 

DE ESPESOR QUE PROTEGE EL SISTEMA ÓPTICO Y REDUCE EL NIVEL DE 

DESLUMBRAMIENTO 

und 

 
 
 

und 

22.00 135.21 2,974.62 

 
 
 

3.00 86.20 258.60 

 

04.02.03.03 

 

04.02.04 

04.02.04.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA 

PARED 

ACCESORIOS 

TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA 

und 

 
 
 

und 

6.00 

 
 
 

21.00 

127.39 

 
 
 

21.14 

764.34 

 
659.25 

443.94 

04.02.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO und 3.00 28.58 85.74 

04.02.04.03 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 3.00 10.20 30.60 

04.02.04.04 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 3.00 14.83 44.49 

04.02.04.05 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN UNIPOLAR 10A und 4.00 13.62 54.48 

04.02.05 CAJAS    437.73 

04.02.05.01 CAJA DE F°G° 150 x 150 mm CON TAPA und 3.00 54.81 164.43 

04.02.05.02 CAJA DE PASO OCTOGONAL und 6.00 45.55 273.30 

04.02.06 TABLEROS    2,887.50 

04.02.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-3, 24 POLOS (01 ITM 3x30A- 20 kA, 02 ITM und 1.00 1,443.75 1,443.75 

 2x20A - 10 kA, 02 ITM 2x15 A- 10 kA, 04 INT. DIF 2x25 A 30 mA)     

04.02.06.02 SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-3, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20 kA, 02 und 1.00 1,443.75 1,443.75 

 ITM 2x20A-10 kA, 02 ITM DE 2x15 A- 10kA, 04 INT. DIF. 2x25a 30 mA)     

04.03 MÓDULO C 16,711.72 

04.03.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 4,899.29 

 DÉBILES     

04.03.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 37.00 53.96 1,996.52 

04.03.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 8.00 57.91 463.28 

04.03.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pto 21.00 53.71 1,127.91 

04.03.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 19.00 54.26 1,030.94 

04.03.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 4.00 70.16 280.64 

04.03.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS    1,973.96 

04.03.02.01 CABLEADO PARA SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 37.00 20.57 761.09 

04.03.02.02 CABLEADO PARA SALIDA DE EQ. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA pto 8.00 24.67 197.36 

04.03.02.03 CABLEADO PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A pto 21.00 32.21 676.41 

 TIERRA     

04.03.02.04 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 11.00 14.66 161.26 

04.03.02.05 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 20.63 41.26 

04.03.02.06 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE pto 4.00 20.95 83.80 

04.03.02.07 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE pto 2.00 26.39 52.78 

04.03.03 ARTEFACTOS    5,237.73 

04.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO TIPO PARA ADOSAR, CON und 21.00 135.21 2,839.41 

 
 
 

04.03.03.02 

 
 
 

04.03.03.03 

TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 36w, ALTO FACTOR DE POTENCIA, 

BALASTRO ELECTRÓNICO CON REJILLA METÁLICA, TIPO SIMILAR A JOSFEL 

RAS-3x36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR MODELO 

ALPHA SPOT A, CON LÁMPARAS AHORRADORAS FLUORESCENTES 2x18w, 4mm 

DE ESPESOR QUE PROTEGE EL SISTEMA ÓPTICO Y REDUCE EL NIVEL DE 

DESLUMBRAMIENTO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA 

PARED 

 
 
 

und 

 
 
 

und 

 
 
 

16.00 86.20 1,379.20 

 
 
 

8.00 127.39 1,019.12 

04.03.04 ACCESORIOS 794.68 
 

04.03.04.01 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA und 21.00 21.14 443.94 

04.03.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO und 4.00 28.58 114.32 

04.03.04.03 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 11.00 10.20 112.20 

04.03.04.04 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 2.00 14.83 29.66 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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Item Descripción Und. Metrado  Precio S/ Parcial S/ 

04.03.04.05 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN UNIPOLAR 10A und 
 

4.00 13.62 54.48 

04.03.04.06 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE 10A und  2.00 20.04 40.08 

04.03.05 CAJAS     583.64 

04.03.05.01 CAJA DE F°G° 150 x 150 mm CON TAPA und  4.00 54.81 219.24 

04.03.05.02 CAJA DE PASO OCTOGONAL und  8.00 45.55 364.40 

04.03.06 TABLEROS     3,222.42 

04.03.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-4, 24 POLOS (01 ITM 3x30A- 20 kA, 03 ITM und  1.00 1,574.67 1,574.67 

 2x20A - 10 kA, 02 ITM 2x15 A- 10 kA, 05 INT. DIF 2x25 A 30 mA)      

04.03.06.02 SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-4, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20 kA, 02 und 1.00 1,647.75 1,647.75 

 ITM 2x20A-10 kA, 02 ITM DE 2x15 A- 10kA, 06 INT. DIF. 2x25a 30 mA)      

04.04 MÓDULO D 15,236.20 

04.04.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 4,091.24 

 DÉBILES      

04.04.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 34.00 53.96 1,834.64 

04.04.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 8.00 57.91 463.28 

04.04.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pto 12.00 53.71 644.52 

04.04.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 16.00 54.26 868.16 

04.04.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 4.00 70.16 280.64 

04.04.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS    1,645.07 

04.04.02.01 CABLEADO PARA SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 34.00 20.57 699.38 

04.04.02.02 CABLEADO PARA SALIDA DE EQ. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA pto 8.00 24.67 197.36 

04.04.02.03 CABLEADO PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A pto 12.00 32.21 386.52 

 TIERRA      

04.04.02.04 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 14.00 14.66 205.24 

04.04.02.05 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 3.00 20.63 61.89 

04.04.02.06 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE pto 2.00 20.95 41.90 

04.04.02.07 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE pto 2.00 26.39 52.78 

04.04.03 ARTEFACTOS    5,253.06 

04.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO TIPO PARA ADOSAR, CON und 10.00 135.21 1,352.10 

 
 
 

04.04.03.02 

TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 36w, ALTO FACTOR DE POTENCIA, 

BALASTRO ELECTRÓNICO CON REJILLA METÁLICA, TIPO SIMILAR A JOSFEL 

RAS-3x36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR MODELO 

ALPHA SPOT A, CON LÁMPARAS AHORRADORAS FLUORESCENTES 2x18w, 4mm 

DE ESPESOR QUE PROTEGE EL SISTEMA ÓPTICO Y REDUCE EL NIVEL DE 

DESLUMBRAMIENTO 

 
 
 

und 

 
 
 

24.00 86.20 2,068.80 

 

04.04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA und 8.00 127.39 1,019.12 

 PARED     

04.04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR CONTEMPO L SIM HPI-T 400 und 2.00 406.52 813.04 

 

04.04.04 

CON EQUIPO CON LÁMPARA 

ACCESORIOS 

    
622.61 

04.04.04.01 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA und 12.00 21.14 253.68 

04.04.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO und 4.00 28.58 114.32 

04.04.04.03 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 14.00 10.20 142.80 

04.04.04.04 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 3.00 14.83 44.49 

04.04.04.05 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN UNIPOLAR 10A und 2.00 13.62 27.24 

04.04.04.06 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE 10A und 2.00 20.04 40.08 

04.04.05 CAJAS    583.64 

04.04.05.01 CAJA DE F°G° 150 x 150 mm CON TAPA und 4.00 54.81 219.24 

04.04.05.02 CAJA DE PASO OCTOGONAL und 8.00 45.55 364.40 

04.04.06 TABLEROS    3,040.58 

04.04.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 5, 24 POLOS (01 ITM 3x40A- 20 kA, 02 ITM und 1.00 1,583.97 1,583.97 

 2x20A - 10 kA, 03 ITM 2x15 A- 10 kA, 05 INT. DIF 2x25 A 30 mA)     

04.04.06.02 SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 5, 24 POLOS (01 ITM 3x40A-20 kA, 02 und 1.00 1,456.61 1,456.61 

ITM 2x20A-10 kA, 02 ITM DE 2x15 A- 10kA, 04 INT. DIF. 2x25a 30 mA) 
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04.05 MÓDULO INICIAL 6,373.75 

04.05.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 1,767.82 

 DÉBILES  

04.05.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 18.00 53.96 971.28 

04.05.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 2.00 57.91 115.82 

04.05.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pto 4.00 53.71 214.84 

04.05.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 6.00 54.26 325.56 

04.05.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 2.00 70.16 140.32 

04.05.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS    660.92 

04.05.02.01 CABLEADO PARA SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 18.00 20.57 370.26 

04.05.02.02 CABLEADO PARA SALIDA DE EQ. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA pto 2.00 24.67 49.34 

04.05.02.03 CABLEADO PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A pto 4.00 32.21 128.84 

 TIERRA     

04.05.02.04 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 14.66 29.32 

04.05.02.05 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 20.63 41.26 

04.05.02.06 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE pto 2.00 20.95 41.90 

04.05.03 ARTEFACTOS    2,198.46 

04.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO TIPO PARA ADOSAR, CON und 8.00 135.21 1,081.68 

 
 
 

04.05.03.02 

TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 36w, ALTO FACTOR DE POTENCIA, 

BALASTRO ELECTRÓNICO CON REJILLA METÁLICA, TIPO SIMILAR A JOSFEL 

RAS-3x36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR MODELO 

ALPHA SPOT A, CON LÁMPARAS AHORRADORAS FLUORESCENTES 2x18w, 4mm 

DE ESPESOR QUE PROTEGE EL SISTEMA ÓPTICO Y REDUCE EL NIVEL DE 

DESLUMBRAMIENTO 

 
 
 

und 

 
 
 

10.00 86.20 862.00 

 

04.05.03.03 

 

04.05.04 

04.05.04.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA 

PARED 

ACCESORIOS 

TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA 

und 

 
 

 
und 

2.00 

 
 

 
4.00 

127.39 

 
 

 
21.14 

254.78 

 
219.02 

84.56 

04.05.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO und 2.00 28.58 57.16 

04.05.04.03 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 2.00 10.20 20.40 

04.05.04.04 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 2.00 14.83 29.66 

04.05.04.05 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN UNIPOLAR 10A und 2.00 13.62 27.24 

04.05.05 CAJAS    200.72 

04.05.05.01 CAJA DE F°G° 150 x 150 mm CON TAPA und 2.00 54.81 109.62 

04.05.05.02 CAJA DE PASO OCTOGONAL und 2.00 45.55 91.10 

04.05.06 TABLEROS    1,326.81 

04.05.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 6, 24 POLOS (01 ITM 3x20A- 20 kA, 02 ITM und 1.00 1,326.81 1,326.81 

 2x20A - 10 kA, 02 ITM 2x15 A- 10 kA, 04 INT. DIF 2x25 A 30 mA)     

04.06 OBRAS EXTERIORES 150,189.20 

04.06.01 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS 41.26 

04.06.01.01 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 20.63 41.26 

04.06.02 ARTEFACTOS 
   

7,979.97 

04.06.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMPLIFICADOR 1500w CON 04 SALIDAS PARA und 1.00 1,816.33 1,816.33 

 MICRO     

04.06.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTES ORNAMENTALES und 4.00 1,299.89 5,199.56 

04.06.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE ILUMINACIÓN TIPO FAROLA DE und 4.00 241.02 964.08 

 

04.06.03 

70 w 

ACCESORIOS 

    
29.66 

04.06.03.01 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 2.00 14.83 29.66 

04.06.04 CAJAS 
   

981.26 

04.06.04.01 CAJA DE F°G° 300 x 300 mm CON TAPA und 14.00 70.09 981.26 

04.06.05 TABLEROS 
   

7,276.71 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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04.06.05.01 TABLERO GENERAL TG - 50 POLOS (01 ANALIZADOR DE REDES, 01 INT. 

TERMOMAGNÉTICO 3x80 A-50kA REGULABLE, 01 ITM 3x50A - 25 kA, 01 ITM 

3x40A- 25 kA, 01 ITM 3x20a - 25 kA) 

und 1.00 7,276.71 7,276.71 

04.06.06 EXCAVACIÓN PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL Y SECUNDARIO  57,138.83 
 

04.06.06.01 EXCAVACIÓN PARA CABLE SUBTERRÁNEO H= 1.00 m. m3 212.60 28.68 6,097.37 

04.06.06.02 ACOMETIDAS TRIFÁSICAS SUBTERRÁNEAS CON CONDUCTOR N2XOH m 8.00 39.05 312.40 

04.06.06.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 101.64 42.81 4,351.21 

04.06.06.04 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO m 354.20 1.48 524.22 

04.06.06.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30m. m3 297.64 12.74 3,791.93 

04.06.06.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 416.70 100.94 42,061.70 

04.06.07 INSTALACIÓN DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA    5,569.85 

04.06.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA und 11.00 506.35 5,569.85 

04.06.08 ALIMENTADORES SECUNDARIOS, CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O 

TUBERÍAS 

   46,746.06 

04.06.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COBRE DESNUDO (TB) 1x25 mm2 m 238.00 110.46 26,289.48 

04.06.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N2XOH 3x50 mm2 + 1x35 mm2 (N) + m 8.00 89.40 715.20 

 1x25 mm2 (T), 80 mm. PVC-SAP     

04.06.08.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N2XOH 3x16 mm2 + 1x16 mm2 (N) + m 190.00 89.40 16,986.00 

 1x16 mm2 (T), 35 mm. PVC-SAP     

04.06.08.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N2XOH 3x16 mm2 + 1x16 mm2 (N) + m 26.00 89.40 2,324.40 

 1x16 mm2 (T), 25 mm. PVC-SAP     

04.06.08.05 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO m 291.20 1.48 430.98 

04.06.09 BUZONES 
   

6,550.96 

04.06.09.01 EXCAVACIÓN PARA BUZÓN DE CONCRETO (CAJA DE PASO) m3 3.89 28.68 111.57 

04.06.09.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30m. m3 5.44 12.74 69.31 

04.06.09.03 BUZÓN DE CONCRETO (CAJA DE PASO) 0.80x0.80 m. und 12.00 530.84 6,370.08 

04.06.10 SALIDA DE FUERZA    648.76 

04.06.10.01 SALIDA PARA ELECTROBOMBA 2.0 HP pto 2.00 162.19 324.38 

04.06.10.02 SALIDA PARA ELECTROBOMBA 1.5 HP pto 2.00 162.19 324.38 

04.06.11 OTROS    17,225.88 

04.06.11.01 EMPALME A CABLE SUBTERRÁNEO und 6.00 82.73 496.38 

04.06.11.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS IONIFLASH - IF3 INCLUYE glb 3.00 5,576.50 16,729.50 

POSTE DE 11m/300 kg 

04.07 CISTERNA - CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 07 6,730.66 

04.07.01  SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 

DÉBILES 

439.68 

 

04.07.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 2.00 53.96 107.92 

04.07.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 2.00 57.91 115.82 

04.07.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pto 2.00 53.71 107.42 

04.07.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 2.00 54.26 108.52 

04.07.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS    184.22 

04.07.02.01 CABLEADO PARA SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 2.00 20.57 41.14 

04.07.02.02 CABLEADO PARA SALIDA DE EQ. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA pto 2.00 24.67 49.34 

04.07.02.03 CABLEADO PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A pto 2.00 32.21 64.42 

 TIERRA     

04.07.02.04 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 14.66 29.32 

04.07.03 ACCESORIOS 
   

62.68 

04.07.03.01 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA und 2.00 21.14 42.28 

04.07.03.02 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 2.00 10.20 20.40 

04.07.04 CAJAS    109.62 

04.07.04.01 CAJA DE F°G° 150 x 150 mm CON TAPA und 2.00 54.81 109.62 

04.07.05 ALIMENTADORES SECUNDARIOS, CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O    5,934.46 

TUBERÍAS 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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04.07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N2XOH 3x10 mm2 + 1x10 mm2 (N) + m 

1x16 mm2 (T), 25 mm. PVC-SAP 

65.30 89.40 5,837.82 

 

04.07.05.02 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO m 65.30 1.48 96.64 

 COSTO DIRECTO    4,265,177.99 

 GASTOS GENERALES (9.77%)    416,707.89 

 UTILIDADES (5.00%)    213,258.90 

================== 

 
SUB TOTAL 

   
4,895,144.78 

 IGV (18%)    881,126.06 

================== 

 PRESUPUESTO TOTAL    5,776,270.84 

 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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 Partida 02.01.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 112.22 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.2308 13.92 17.13 

 40.75 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 97.46
 5.65 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 16.86 6.88 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 66.0000
 0.85 56.10 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

 70.25 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.75 1.22 

 1.22 

 
 Partida 02.01.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 70.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 19.19 16.16 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8421 13.92 11.72 

 27.88 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 97.46
 3.02 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2180 16.86 3.68 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 39.0000
 0.85 33.15 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

 41.47 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.88 0.84 

 0.84 

 
 Partida 02.01.01.03 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 62.12 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.92 13.92 

 33.11 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0160 97.46
 1.56 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1120 16.86 1.89 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 27.0000
 0.85 22.95 
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 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

 28.02 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.11 0.99 

 0.99 

 
 Partida 02.01.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.39 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 

 10.46 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 4.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 

 0.31 

 
 Partida 02.01.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.57 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.92 4.64 

 17.43 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 4.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.43 0.52 

 0.52 

 
 Partida 02.01.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
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 0.78 

 
 Partida 02.01.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 

 29.27 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 

 0.88 

 
 Partida 02.01.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 13.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 

 11.62 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 101.70
 0.20 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 16.86 0.27 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1270 4.90 0.62 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 1.12 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 

 0.35 

 
 Partida 02.01.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 

 6.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 

 0.19 

 
 Partida 02.01.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 
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 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 16.86 2.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 4.90 2.94 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 7.54 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.01.03.02 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 52.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 13.92 9.28 

 34.87 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.1400 101.70
 14.24 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1260 16.86 2.12 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 16.39 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.87 1.05 

 1.05 

 
 Partida 02.01.03.03 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 14.54 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 

 10.46 

 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0270 4.90 0.13 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 3.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 

 0.31 

 
 Partida 02.01.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.79 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 19.19 5.76 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.59 1.56 
 0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 13.92 8.35 

 15.67 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0510 97.46
 4.97 
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 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 16.86 7.67 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 12.75 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.67 0.47 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1000 19.02 1.90 

 2.37 

 
 Partida 02.01.04.02.01 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 81.59 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.19 10.23 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 13.92 3.71 

 13.94 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 6.0000 7.00 42.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 67.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.94 0.42 

 0.42 

 
 Partida 02.01.04.02.02 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60 m.x 0.60 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 100.43 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 

 23.25 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080018 PEGAMENTO PARA PORCELANATO BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68
 2.82 
 0228050035 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO DE 1RA DE m2 1.0500 42.00
 44.10 
 0.60x0.60 m. 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 76.48 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.25 0.70 

 0.70 

 
 Partida 02.01.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 330.41 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
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 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.82 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 7.68 

 
 Partida 02.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.55 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 

 13.92 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 

 12.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 

 0.42 

 
 Partida 02.01.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 

 2.36 

 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 101.70
 1.02 

 1.42 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 

 0.07 

 
 Partida 02.01.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 16.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 

 11.62 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 0.1733 19.86 3.44 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 4.37 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 

 0.35 
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 Partida 02.01.05.01.02 CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 20.18 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 0.8333 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.4166 0.2222 13.92 3.09 

 11.62 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0228050035 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO DE 1RA DE m2 0.1733 42.00
 7.28 
 0.60x0.60 m. 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 8.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 

 0.35 

 
 Partida 02.01.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 1.80 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.01.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.32 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.92 5.57 

 20.92 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.1950 3.80 0.74 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.2000 15.68 3.14 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 52.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.92 0.63 

 0.63 

 
 Partida 02.01.06.01 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA DE 0.30 m.x0.30 m. EN MESA DE CONCRETO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 79.70 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.1950 3.80 0.74 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.2000 15.68 3.14 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 52.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.01.07.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 108.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 0204180008 PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 m. pln 1.2200 31.00 37.82 
 0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6.0000 0.52 3.12 
 0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1.3800 9.90 13.66 
 02901500060003 CUMBRERA DE 0.72x0.35m. und 4.0000 12.50
 50.00 

 104.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.01.08.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 2.2000 EQ. 2.2000 Costo unitario directo por : und 378.27 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.5000 5.4545 19.19 104.67 
 0101010005 PEON hh 1.0000 3.6364 13.92 50.62 

 155.29 

 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0500 3.40 0.17 
 0222110001 COLA SINTETICA gal 0.0500 28.40 1.42 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 16.0000 4.90 78.40 
 0238010001 LIJA PARA MADERA plg 1.0000 1.30 1.30 
 0290250009 TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO 6mm 2.15x2.44 m - pln 1.0500 130.50
 137.03 
 CEREZO 

 218.32 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 155.29 4.66 

 4.66 

 
 Partida 02.01.09.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" h=0.90m. INC. ACABADO Y ANCLAJES 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 215.99 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 13.92 11.14 

 18.82 

 Materiales 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.3600 120.00 43.20 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.5000 40.00 20.00 
 0240080012 THINNER gal 1.0000 15.26 15.26 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 1.5000 10.00
 15.00 
 0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 1.0500 3.00 3.15 
 0272010087 TUBO F° G° DE 2" m 1.9000 35.00 66.50 
 0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 3.0000 8.00 24.00 
 0276020025 DISCO DE CORTE und 1.0000 2.00 2.00 

 189.11 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.82 0.56 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.4000 18.75 7.50 

 8.06 

 
 Partida 02.01.09.02 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 93.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 13.92 11.14 

 18.82 

 Materiales 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.0830 120.00 9.96 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.1100 40.00 4.40 
 0240080012 THINNER gal 0.4500 15.26 6.87 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 1.0500 3.00 3.15 
 0272010087 TUBO F° G° DE 2" m 1.0000 35.00 35.00 
 0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 0.1000 8.00 0.80 
 0276020025 DISCO DE CORTE und 1.0000 2.00 2.00 

 66.18 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.82 0.56 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.4000 18.75 7.50 

 8.06 

 
 Partida 02.01.09.03 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 19.37 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 

 8.83 

 Materiales 
 0217020002 CANTONERA GRUESA DE ALUMINIO 2" m 1.0300 9.98 10.28 

 10.28 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.83 0.26 

 0.26 

 
 Partida 02.01.09.04 ESCALERA DE GATO DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 429.48 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.19 153.52 
 0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 13.92 55.68 

 209.20 

 Materiales 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0272010089 TUBO CUADRADO 1"x3 m. m 1.0000 60.00 60.00 

 64.00 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 209.20 6.28 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 8.0000 18.75 150.00 

 156.28 

 
 Partida 02.01.09.05 ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 429.48 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.19 153.52 
 0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 13.92 55.68 

 209.20 

 Materiales 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0272010089 TUBO CUADRADO 1"x3 m. m 1.0000 60.00 60.00 

 64.00 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 209.20 6.28 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 8.0000 18.75 150.00 

 156.28 

 
 Partida 02.01.09.06 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 1.0500
 20.00 21.00 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.3500 16.50 5.78 
 0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 4.0000 0.44 1.76 

 28.54 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.01.10.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 18.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.19 9.60 

 9.60 

 Materiales 
 02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 1.0000
 8.30 8.30 

 8.30 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.60 0.29 

 0.29 

 
 Partida 02.01.10.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 

 38.38 

 Materiales 
 0237030002 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 03 GOLPES und 1.0000 56.77
 56.77 

 56.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 

 1.15 

 
 Partida 02.01.10.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES 

 
 Rendimiento pza/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 32.91 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 

 7.68 

 Materiales 
 02370100010002 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINESund
 1.0000 25.00 25.00 

 25.00 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.68 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.01.10.02.03 CERROJO DE 3" 

 
 Rendimiento pza/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : pza 9.96 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 

 3.07 

 Materiales 
 0237090002 CERROJO 3" und 1.0000 6.80 6.80 

 6.80 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.07 0.09 

 0.09 

 
 Partida 02.01.11.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 230.63 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.92 9.28 

 22.07 

 Materiales 
 0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 1.0500 198.00 207.90 

 207.90 

 Equipos 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66 

 0.66 

 
 Partida 02.01.11.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 86.81 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5714 13.92 7.95 

 29.88 

 Materiales 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.5000 16.50 8.25 
 0243160002 ESPEJO DE CRISTAL DE 6 mm. m2 1.0500 45.50 47.78 

 56.03 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.88 0.90 

 0.90 

 
 Partida 02.01.12.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 

 6.62 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 

 0.20 

 
 Partida 02.01.12.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 13.92 1.86 

 4.42 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.30 0.26 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0440 25.00 1.10 

 3.12 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.42 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.01.12.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
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 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.01.12.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.01.12.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.92 1.11 

 4.18 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 3.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.01.12.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 
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 2.69 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.01.12.07 PINTURA DE FONDO DE ESCALERA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.2000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.6000 0.0800 13.92 1.11 

 4.18 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 3.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.01.13.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 17.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 

 6.62 

 Materiales 
 02902300040003 ESPUMA PLÁSTICA m 1.0500 10.20
 10.71 

 10.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 

 0.20 

 
 Partida 02.01.13.02 TAPAJUNTA METÁLICA HORIZONTAL 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 35.50 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 02683000010005 TAPAJUNTA HORIZONTAL m 1.0000 35.50
 35.50 

 35.50 

 
 Partida 02.01.13.03 TAPAJUNTA METÁLICA VERTICAL 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 35.50 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 02683000010006 TAPAJUNTA VERTICAL m 1.0000 35.50
 35.50 

 35.50 

 
 Partida 02.01.14.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA 
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 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.01.14.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA und 1.0000 6.90
 6.90 
 / IZQUIERDA 

 6.90 

 
 Partida 02.01.14.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040004 STICKER EXTINTOR und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.01.14.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 10.61 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 

 3.71 

 Materiales 
 0251040005 STICKER ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.01.14.05 INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040006 STICKER SALIDA DE ESCALERA und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.01.14.06 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040007 STICKER INDICATIVA DE SS.HH. und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.01.14.07 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.02.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 112.22 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.2308 13.92 17.13 

 40.75 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 97.46
 5.65 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 16.86 6.88 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 66.0000
 0.85 56.10 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

 70.25 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.75 1.22 

 1.22 

 
 Partida 02.02.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 70.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 19.19 16.16 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8421 13.92 11.72 

 27.88 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 97.46
 3.02 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2180 16.86 3.68 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 39.0000
 0.85 33.15 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
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 41.47 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.88 0.84 

 0.84 

 
 Partida 02.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.39 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 

 10.46 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 4.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 

 0.31 

 
 Partida 02.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.57 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.92 4.64 

 17.43 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 4.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.43 0.52 

 0.52 

 
 Partida 02.02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 
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 Partida 02.02.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 

 29.27 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 

 0.88 

 
 Partida 02.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 13.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 

 11.62 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 101.70
 0.20 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 16.86 0.27 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1270 4.90 0.62 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 1.12 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 

 0.35 

 
 Partida 02.02.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 

 6.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 

 0.19 

 
 Partida 02.02.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
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 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 16.86 2.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 4.90 2.94 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 7.54 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.79 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 19.19 5.76 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.59 1.56 
 0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 13.92 8.35 

 15.67 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0510 97.46
 4.97 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 16.86 7.67 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 12.75 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.67 0.47 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1000 19.02 1.90 

 2.37 

 
 Partida 02.02.04.02.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 34.81 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 19.19 4.61 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.59 1.25 
 0101010005 PEON hh 9.0000 0.7200 13.92 10.02 

 15.88 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0290 97.46
 2.83 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8300 16.86 13.99 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 16.93 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.88 0.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0800 19.02 1.52 

 2.00 

 
 Partida 02.02.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m2 94.85 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4706 19.19 9.03 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2353 13.92 3.28 

 12.31 

 Materiales 



Análisis de precios unitarios 
 

 Presupuesto:  0103003 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:06:40a.m. 

 

 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020134 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.45X0.45 m. m2 1.0500 47.42 49.79 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 82.17 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.31 0.37 

 0.37 

 
 Partida 02.02.04.02.03 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60 m.x 0.60 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 100.43 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 

 23.25 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080018 PEGAMENTO PARA PORCELANATO BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68
 2.82 
 0228050035 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO DE 1RA DE m2 1.0500 42.00
 44.10 
 0.60x0.60 m. 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 76.48 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.25 0.70 

 0.70 

 
 Partida 02.02.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 330.41 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.82 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 7.68 

 
 Partida 02.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.55 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
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 13.92 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 

 12.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 

 0.42 

 
 Partida 02.02.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 

 2.36 

 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 101.70
 1.02 

 1.42 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 

 0.07 

 
 Partida 02.02.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 16.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 

 11.62 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 0.1733 19.86 3.44 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 4.37 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 

 0.35 

 
 Partida 02.02.05.01.02 CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 20.18 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 0.8333 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.4166 0.2222 13.92 3.09 

 11.62 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0228050035 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO DE 1RA DE m2 0.1733 42.00
 7.28 
 0.60x0.60 m. 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 8.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
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 0.35 

 
 Partida 02.02.05.01.03 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m 11.03 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 19.19 6.98 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.1818 13.92 2.53 

 9.51 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 101.70
 0.41 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 16.86 0.52 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 1.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.51 0.29 

 0.29 

 
 Partida 02.02.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 1.80 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.02.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.32 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.92 5.57 

 20.92 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.1950 3.80 0.74 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.2000 15.68 3.14 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 52.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.92 0.63 

 0.63 

 
 Partida 02.02.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 108.19 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 0204180008 PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 m. pln 1.2200 31.00 37.82 
 0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6.0000 0.52 3.12 
 0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1.3800 9.90 13.66 
 02901500060003 CUMBRERA DE 0.72x0.35m. und 4.0000 12.50
 50.00 

 104.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.02.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 2.2000 EQ. 2.2000 Costo unitario directo por : und 378.27 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.5000 5.4545 19.19 104.67 
 0101010005 PEON hh 1.0000 3.6364 13.92 50.62 

 155.29 

 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0500 3.40 0.17 
 0222110001 COLA SINTETICA gal 0.0500 28.40 1.42 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 16.0000 4.90 78.40 
 0238010001 LIJA PARA MADERA plg 1.0000 1.30 1.30 
 0290250009 TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO 6mm 2.15x2.44 m - pln 1.0500 130.50
 137.03 
 CEREZO 

 218.32 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 155.29 4.66 

 4.66 

 
 Partida 02.02.08.01 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 1.0500
 20.00 21.00 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.3500 16.50 5.78 
 0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 4.0000 0.44 1.76 

 28.54 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.02.09.02 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 18.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.19 9.60 

 9.60 
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 Materiales 
 02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 1.0000
 8.30 8.30 

 8.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.60 0.29 

 0.29 

 
 Partida 02.02.09.03.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 

 38.38 

 Materiales 
 0237030002 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 03 GOLPES und 1.0000 56.77
 56.77 

 56.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 

 1.15 

 
 Partida 02.02.09.03.02 CERROJO DE 3" 

 
 Rendimiento pza/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : pza 9.96 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 

 3.07 

 Materiales 
 0237090002 CERROJO 3" und 1.0000 6.80 6.80 

 6.80 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.07 0.09 

 0.09 

 
 Partida 02.02.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 230.63 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.92 9.28 

 22.07 

 Materiales 
 0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 1.0500 198.00 207.90 

 207.90 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66 

 0.66 

 
 Partida 02.02.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 

 6.62 



Análisis de precios unitarios 
 

 Presupuesto:  0103003 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:06:40a.m. 

 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 

 0.20 

 
 Partida 02.02.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 13.92 1.86 

 4.42 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.30 0.26 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0440 25.00 1.10 

 3.12 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.42 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.02.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.02.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
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 0.23 

 
 Partida 02.02.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.92 1.11 

 4.18 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 3.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.02.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 

 2.69 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.02.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 17.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 

 6.62 

 Materiales 
 02902300040003 ESPUMA PLÁSTICA m 1.0500 10.20
 10.71 

 10.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 

 0.20 

 
 Partida 02.02.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
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 4.16 

 Materiales 
 0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.02.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA und 1.0000 6.90
 6.90 
 / IZQUIERDA 

 6.90 

 
 Partida 02.02.13.03 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 10.61 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 

 3.71 

 Materiales 
 0251040005 STICKER ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.02.13.04 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.03.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 112.22 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.2308 13.92 17.13 

 40.75 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 97.46
 5.65 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 16.86 6.88 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 66.0000
 0.85 56.10 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

 70.25 

 Equipos 



Análisis de precios unitarios 
 

 Presupuesto:  0103003 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:06:40a.m. 

 

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.75 1.22 

 1.22 

 
 Partida 02.03.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 70.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 19.19 16.16 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8421 13.92 11.72 

 27.88 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 97.46
 3.02 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2180 16.86 3.68 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 39.0000
 0.85 33.15 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

 41.47 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.88 0.84 

 0.84 

 
 Partida 02.03.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.39 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 

 10.46 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 4.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 

 0.31 

 
 Partida 02.03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.57 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.92 4.64 

 17.43 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 4.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.43 0.52 



Análisis de precios unitarios 
 

 Presupuesto:  0103003 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:06:40a.m. 

 

 0.52 

 
 Partida 02.03.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.03.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 

 29.27 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 

 0.88 

 
 Partida 02.03.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 13.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 

 11.62 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 101.70
 0.20 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 16.86 0.27 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1270 4.90 0.62 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 1.12 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 

 0.35 

 
 Partida 02.03.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 

 



Análisis de precios unitarios 
 

 Presupuesto:  0103003 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:06:40a.m. 

 

 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 

 6.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 

 0.19 

 
 Partida 02.03.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 16.86 2.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 4.90 2.94 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 7.54 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.03.03.02 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 52.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 13.92 9.28 

 34.87 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.1400 101.70
 14.24 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1260 16.86 2.12 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 16.39 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.87 1.05 

 1.05 

 
 Partida 02.03.03.03 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 14.54 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 

 10.46 

 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 



Análisis de precios unitarios 
 

 Presupuesto:  0103003 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 

CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:06:40a.m. 

 

 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0270 4.90 0.13 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 3.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 

 0.31 

 
 Partida 02.03.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.79 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 19.19 5.76 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.59 1.56 
 0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 13.92 8.35 

 15.67 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0510 97.46
 4.97 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 16.86 7.67 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 12.75 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.67 0.47 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1000 19.02 1.90 

 2.37 

 
 Partida 02.03.04.02.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 34.81 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 19.19 4.61 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.59 1.25 
 0101010005 PEON hh 9.0000 0.7200 13.92 10.02 

 15.88 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0290 97.46
 2.83 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8300 16.86 13.99 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 16.93 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.88 0.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0800 19.02 1.52 

 2.00 

 
 Partida 02.03.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 81.59 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.19 10.23 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 13.92 3.71 

 13.94 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 



Análisis de precios unitarios 
 

 Presupuesto:  0103003 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
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 Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:06:40a.m. 

 

 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 6.0000 7.00 42.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 67.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.94 0.42 

 0.42 

 
 Partida 02.03.04.02.03 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m2 94.85 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4706 19.19 9.03 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2353 13.92 3.28 

 12.31 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020134 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.45X0.45 m. m2 1.0500 47.42 49.79 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 82.17 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.31 0.37 

 0.37 

 
 Partida 02.03.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 330.41 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.82 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 7.68 

 
 Partida 02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.55 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 

 13.92 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 

 12.21 

 Equipos 



Análisis de precios unitarios 
 

 Presupuesto:  0103003 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
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 Fecha  : 11/07/2018  02:06:40a.m. 

 

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 

 0.42 

 
 Partida 02.03.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 

 2.36 

 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 101.70
 1.02 

 1.42 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 

 0.07 

 
 Partida 02.03.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 16.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 

 11.62 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 0.1733 19.86 3.44 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 4.37 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 

 0.35 

 
 Partida 02.03.05.01.02 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m 11.03 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 19.19 6.98 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.1818 13.92 2.53 

 9.51 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 101.70
 0.41 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 16.86 0.52 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 1.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.51 0.29 

 0.29 

 
 Partida 02.03.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 1.80 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.03.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.32 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.92 5.57 

 20.92 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.1950 3.80 0.74 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.2000 15.68 3.14 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 52.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.92 0.63 

 0.63 

 
 Partida 02.03.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 108.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 0204180008 PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 m. pln 1.2200 31.00 37.82 
 0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6.0000 0.52 3.12 
 0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1.3800 9.90 13.66 
 02901500060003 CUMBRERA DE 0.72x0.35m. und 4.0000 12.50
 50.00 

 104.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.03.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 2.2000 EQ. 2.2000 Costo unitario directo por : und 378.27 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.5000 5.4545 19.19 104.67 
 0101010005 PEON hh 1.0000 3.6364 13.92 50.62 

 155.29 

 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0500 3.40 0.17 
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 0222110001 COLA SINTETICA gal 0.0500 28.40 1.42 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 16.0000 4.90 78.40 
 0238010001 LIJA PARA MADERA plg 1.0000 1.30 1.30 
 0290250009 TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO 6mm 2.15x2.44 m - pln 1.0500 130.50
 137.03 
 CEREZO 

 218.32 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 155.29 4.66 

 4.66 

 
 Partida 02.03.08.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 93.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 13.92 11.14 

 18.82 

 Materiales 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.0830 120.00 9.96 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.1100 40.00 4.40 
 0240080012 THINNER gal 0.4500 15.26 6.87 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 1.0500 3.00 3.15 
 0272010087 TUBO F° G° DE 2" m 1.0000 35.00 35.00 
 0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 0.1000 8.00 0.80 
 0276020025 DISCO DE CORTE und 1.0000 2.00 2.00 

 66.18 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.82 0.56 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.4000 18.75 7.50 

 8.06 

 
 Partida 02.03.08.02 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 19.37 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 

 8.83 

 Materiales 
 0217020002 CANTONERA GRUESA DE ALUMINIO 2" m 1.0300 9.98 10.28 

 10.28 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.83 0.26 

 0.26 

 
 Partida 02.03.08.03 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 1.0500
 20.00 21.00 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.3500 16.50 5.78 
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 0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 4.0000 0.44 1.76 

 28.54 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.03.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 18.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.19 9.60 

 9.60 

 Materiales 
 02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 1.0000
 8.30 8.30 

 8.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.60 0.29 

 0.29 

 
 Partida 02.03.09.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 

 38.38 

 Materiales 
 0237030002 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 03 GOLPES und 1.0000 56.77
 56.77 

 56.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 

 1.15 

 
 Partida 02.03.09.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES 

 
 Rendimiento pza/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 32.91 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 

 7.68 

 Materiales 
 02370100010002 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINESund
 1.0000 25.00 25.00 

 25.00 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.68 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.03.09.02.03 CERROJO DE 3" 

 
 Rendimiento pza/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : pza 9.96 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 

 3.07 

 Materiales 
 0237090002 CERROJO 3" und 1.0000 6.80 6.80 
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 6.80 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.07 0.09 

 0.09 

 
 Partida 02.03.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 230.63 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.92 9.28 

 22.07 

 Materiales 
 0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 1.0500 198.00 207.90 

 207.90 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66 

 0.66 

 
 Partida 02.03.10.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 86.81 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5714 13.92 7.95 

 29.88 

 Materiales 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.5000 16.50 8.25 
 0243160002 ESPEJO DE CRISTAL DE 6 mm. m2 1.0500 45.50 47.78 

 56.03 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.88 0.90 

 0.90 

 
 Partida 02.03.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 

 6.62 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 

 0.20 

 
 Partida 02.03.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
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 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 13.92 1.86 

 4.42 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.30 0.26 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0440 25.00 1.10 

 3.12 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.42 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.03.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.03.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.03.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.92 1.11 

 4.18 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 3.46 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.03.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 

 2.69 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.03.11.07 PINTURA DE FONDO DE ESCALERA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.2000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.6000 0.0800 13.92 1.11 

 4.18 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 3.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.03.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 17.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 

 6.62 

 Materiales 
 02902300040003 ESPUMA PLÁSTICA m 1.0500 10.20
 10.71 

 10.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 

 0.20 

 
 Partida 02.03.12.02 TAPAJUNTA METÁLICA HORIZONTAL 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 35.50 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Materiales 
 02683000010005 TAPAJUNTA HORIZONTAL m 1.0000 35.50
 35.50 

 35.50 

 
 Partida 02.03.12.03 TAPAJUNTA METÁLICA VERTICAL 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 35.50 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 02683000010006 TAPAJUNTA VERTICAL m 1.0000 35.50
 35.50 

 35.50 

 
 Partida 02.03.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.03.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA und 1.0000 6.90
 6.90 
 / IZQUIERDA 

 6.90 

 
 Partida 02.03.13.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040004 STICKER EXTINTOR und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.03.13.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 10.61 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 

 3.71 

 Materiales 
 0251040005 STICKER ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 1.0000 6.90 6.90 
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 6.90 

 
 Partida 02.03.13.05 INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040006 STICKER SALIDA DE ESCALERA und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.03.13.06 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040007 STICKER INDICATIVA DE SS.HH. und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.03.13.07 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.04.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 112.22 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.2308 13.92 17.13 

 40.75 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 97.46
 5.65 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 16.86 6.88 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 66.0000
 0.85 56.10 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

 70.25 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.75 1.22 

 1.22 

 
 Partida 02.04.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 70.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 19.19 16.16 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8421 13.92 11.72 

 27.88 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 97.46
 3.02 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2180 16.86 3.68 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 39.0000
 0.85 33.15 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

 41.47 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.88 0.84 

 0.84 

 
 Partida 02.04.01.03 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 62.12 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.92 13.92 

 33.11 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0160 97.46
 1.56 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1120 16.86 1.89 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 27.0000
 0.85 22.95 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

 28.02 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.11 0.99 

 0.99 

 
 Partida 02.04.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.39 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 

 10.46 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 4.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 
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 0.31 

 
 Partida 02.04.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.57 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.92 4.64 

 17.43 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 4.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.43 0.52 

 0.52 

 
 Partida 02.04.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.04.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 

 29.27 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 

 0.88 

 
 Partida 02.04.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 
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 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 13.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 

 11.62 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 101.70
 0.20 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 16.86 0.27 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1270 4.90 0.62 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 1.12 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 

 0.35 

 
 Partida 02.04.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 

 6.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 

 0.19 

 
 Partida 02.04.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 16.86 2.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 4.90 2.94 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 7.54 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.04.03.02 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 52.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 13.92 9.28 

 34.87 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.1400 101.70
 14.24 
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 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1260 16.86 2.12 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 16.39 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.87 1.05 

 1.05 

 
 Partida 02.04.03.03 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 14.54 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 

 10.46 

 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0270 4.90 0.13 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 3.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 

 0.31 

 
 Partida 02.04.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.79 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 19.19 5.76 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.59 1.56 
 0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 13.92 8.35 

 15.67 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0510 97.46
 4.97 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 16.86 7.67 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 12.75 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.67 0.47 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1000 19.02 1.90 

 2.37 

 
 Partida 02.04.04.02.01 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 81.59 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.19 10.23 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 13.92 3.71 

 13.94 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 6.0000 7.00 42.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
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 67.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.94 0.42 

 0.42 

 
 Partida 02.04.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m2 94.85 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4706 19.19 9.03 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2353 13.92 3.28 

 12.31 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020134 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.45X0.45 m. m2 1.0500 47.42 49.79 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 82.17 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.31 0.37 

 0.37 

 
 Partida 02.04.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 330.41 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.82 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 7.68 

 
 Partida 02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.55 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 

 13.92 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 

 12.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 

 0.42 
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 Partida 02.04.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 

 2.36 

 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 101.70
 1.02 

 1.42 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 

 0.07 

 
 Partida 02.04.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 16.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 

 11.62 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 0.1733 19.86 3.44 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 4.37 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 

 0.35 

 
 Partida 02.04.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 1.80 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.04.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.32 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
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 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.92 5.57 

 20.92 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.1950 3.80 0.74 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.2000 15.68 3.14 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 52.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.92 0.63 

 0.63 

 
 Partida 02.04.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 108.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 0204180008 PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 m. pln 1.2200 31.00 37.82 
 0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6.0000 0.52 3.12 
 0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1.3800 9.90 13.66 
 02901500060003 CUMBRERA DE 0.72x0.35m. und 4.0000 12.50
 50.00 

 104.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.04.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 2.2000 EQ. 2.2000 Costo unitario directo por : und 378.27 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.5000 5.4545 19.19 104.67 
 0101010005 PEON hh 1.0000 3.6364 13.92 50.62 

 155.29 

 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0500 3.40 0.17 
 0222110001 COLA SINTETICA gal 0.0500 28.40 1.42 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 16.0000 4.90 78.40 
 0238010001 LIJA PARA MADERA plg 1.0000 1.30 1.30 
 0290250009 TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO 6mm 2.15x2.44 m - pln 1.0500 130.50
 137.03 
 CEREZO 

 218.32 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 155.29 4.66 

 4.66 

 
 Partida 02.04.08.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" h=0.90m. INC. ACABADO Y ANCLAJES 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 215.99 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 13.92 11.14 

 18.82 

 Materiales 
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 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.3600 120.00 43.20 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.5000 40.00 20.00 
 0240080012 THINNER gal 1.0000 15.26 15.26 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 1.5000 10.00
 15.00 
 0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 1.0500 3.00 3.15 
 0272010087 TUBO F° G° DE 2" m 1.9000 35.00 66.50 
 0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 3.0000 8.00 24.00 
 0276020025 DISCO DE CORTE und 1.0000 2.00 2.00 

 189.11 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.82 0.56 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.4000 18.75 7.50 

 8.06 

 
 Partida 02.04.08.02 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 93.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 13.92 11.14 

 18.82 

 Materiales 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.0830 120.00 9.96 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.1100 40.00 4.40 
 0240080012 THINNER gal 0.4500 15.26 6.87 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 1.0500 3.00 3.15 
 0272010087 TUBO F° G° DE 2" m 1.0000 35.00 35.00 
 0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 0.1000 8.00 0.80 
 0276020025 DISCO DE CORTE und 1.0000 2.00 2.00 

 66.18 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.82 0.56 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.4000 18.75 7.50 

 8.06 

 
 Partida 02.04.08.03 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 19.37 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 

 8.83 

 Materiales 
 0217020002 CANTONERA GRUESA DE ALUMINIO 2" m 1.0300 9.98 10.28 

 10.28 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.83 0.26 

 0.26 

 
 Partida 02.04.08.04 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 
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 Materiales 
 02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 1.0500
 20.00 21.00 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.3500 16.50 5.78 
 0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 4.0000 0.44 1.76 

 28.54 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.04.08.05 VENTANA CON MALLA METÁLICA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 265.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.92 18.56 

 44.15 

 Materiales 
 02040200000004 ÁNGULO DE 3/4"x1/8 m 4.0000 5.00
 20.00 
 0204150003 MALLA OLÍMPICA N°10 m2 1.0000 50.00 50.00 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.5000 120.00 60.00 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.5000 40.00 20.00 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 1.0000 10.00
 10.00 
 0272010090 TUBO REDONDO O CUADRADO 1 1/2" m 4.0000 15.00 60.00 

 220.00 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 44.15 1.32 

 1.32 

 
 Partida 02.04.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 18.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.19 9.60 

 9.60 

 Materiales 
 02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 1.0000
 8.30 8.30 

 8.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.60 0.29 

 0.29 

 
 Partida 02.04.09.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 

 38.38 

 Materiales 
 0237030002 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 03 GOLPES und 1.0000 56.77
 56.77 

 56.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 

 1.15 
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 Partida 02.04.09.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES 

 
 Rendimiento pza/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 32.91 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 

 7.68 

 Materiales 
 02370100010002 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINESund
 1.0000 25.00 25.00 

 25.00 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.68 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.04.09.02.03 CERROJO DE 3" 

 
 Rendimiento pza/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : pza 9.96 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 

 3.07 

 Materiales 
 0237090002 CERROJO 3" und 1.0000 6.80 6.80 

 6.80 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.07 0.09 

 0.09 

 
 Partida 02.04.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 230.63 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.92 9.28 

 22.07 

 Materiales 
 0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 1.0500 198.00 207.90 

 207.90 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66 

 0.66 

 
 Partida 02.04.10.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 86.81 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5714 13.92 7.95 

 29.88 

 Materiales 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.5000 16.50 8.25 
 0243160002 ESPEJO DE CRISTAL DE 6 mm. m2 1.0500 45.50 47.78 

 56.03 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.88 0.90 

 0.90 
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 Partida 02.04.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 

 6.62 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 

 0.20 

 
 Partida 02.04.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 13.92 1.86 

 4.42 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.30 0.26 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0440 25.00 1.10 

 3.12 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.42 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.04.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.04.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
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 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.04.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.92 1.11 

 4.18 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 3.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.04.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 

 2.69 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.04.11.07 PINTURA DE FONDO DE ESCALERA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.2000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.6000 0.0800 13.92 1.11 

 4.18 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
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 3.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.04.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 17.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 

 6.62 

 Materiales 
 02902300040003 ESPUMA PLÁSTICA m 1.0500 10.20
 10.71 

 10.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 

 0.20 

 
 Partida 02.04.12.02 TAPAJUNTA METÁLICA HORIZONTAL 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 35.50 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 02683000010005 TAPAJUNTA HORIZONTAL m 1.0000 35.50
 35.50 

 35.50 

 
 Partida 02.04.12.03 TAPAJUNTA METÁLICA VERTICAL 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 35.50 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 02683000010006 TAPAJUNTA VERTICAL m 1.0000 35.50
 35.50 

 35.50 

 
 Partida 02.04.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.04.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
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 0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA und 1.0000 6.90
 6.90 
 / IZQUIERDA 

 6.90 

 
 Partida 02.04.13.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040004 STICKER EXTINTOR und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.04.13.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 10.61 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 

 3.71 

 Materiales 
 0251040005 STICKER ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.04.13.05 INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040006 STICKER SALIDA DE ESCALERA und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.04.13.06 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040007 STICKER INDICATIVA DE SS.HH. und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.04.13.07 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 1.0000 6.90 6.90 
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 6.90 

 
 Partida 02.05.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 70.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 19.19 16.16 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8421 13.92 11.72 

 27.88 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 97.46
 3.02 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2180 16.86 3.68 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 39.0000
 0.85 33.15 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

 41.47 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.88 0.84 

 0.84 

 
 Partida 02.05.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 62.12 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.92 13.92 

 33.11 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0160 97.46
 1.56 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1120 16.86 1.89 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 27.0000
 0.85 22.95 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

 28.02 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.11 0.99 

 0.99 

 
 Partida 02.05.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.39 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 

 10.46 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
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 4.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 

 0.31 

 
 Partida 02.05.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.57 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.92 4.64 

 17.43 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 4.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.43 0.52 

 0.52 

 
 Partida 02.05.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.05.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 

 29.27 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 

 0.88 
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 Partida 02.05.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 13.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 

 11.62 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 101.70
 0.20 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 16.86 0.27 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1270 4.90 0.62 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 1.12 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 

 0.35 

 
 Partida 02.05.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 

 6.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 

 0.19 

 
 Partida 02.05.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 16.86 2.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 4.90 2.94 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 7.54 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.05.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.79 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 19.19 5.76 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.59 1.56 
 0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 13.92 8.35 
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 15.67 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0510 97.46
 4.97 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 16.86 7.67 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 12.75 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.67 0.47 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1000 19.02 1.90 

 2.37 

 
 Partida 02.05.04.02.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 34.81 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 19.19 4.61 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.59 1.25 
 0101010005 PEON hh 9.0000 0.7200 13.92 10.02 

 15.88 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0290 97.46
 2.83 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8300 16.86 13.99 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 16.93 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.88 0.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0800 19.02 1.52 

 2.00 

 
 Partida 02.05.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 81.59 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.19 10.23 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 13.92 3.71 

 13.94 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 6.0000 7.00 42.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 67.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.94 0.42 

 0.42 

 
 Partida 02.05.04.02.03 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m2 94.85 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4706 19.19 9.03 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2353 13.92 3.28 

 12.31 

 Materiales 
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 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020134 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.45X0.45 m. m2 1.0500 47.42 49.79 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 82.17 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.31 0.37 

 0.37 

 
 Partida 02.05.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 330.41 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.82 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 7.68 

 
 Partida 02.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.55 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 

 13.92 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 

 12.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 

 0.42 

 
 Partida 02.05.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 

 2.36 

 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 101.70
 1.02 

 1.42 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 

 0.07 

 
 Partida 02.05.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 16.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 

 11.62 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 0.1733 19.86 3.44 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 4.37 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 

 0.35 

 
 Partida 02.05.05.01.02 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m 11.03 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 19.19 6.98 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.1818 13.92 2.53 

 9.51 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 101.70
 0.41 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 16.86 0.52 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 1.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.51 0.29 

 0.29 

 
 Partida 02.05.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 1.80 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.05.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.32 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.92 5.57 

 20.92 

 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.1950 3.80 0.74 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.2000 15.68 3.14 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 52.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.92 0.63 

 0.63 

 
 Partida 02.05.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 108.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 0204180008 PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 m. pln 1.2200 31.00 37.82 
 0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6.0000 0.52 3.12 
 0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1.3800 9.90 13.66 
 02901500060003 CUMBRERA DE 0.72x0.35m. und 4.0000 12.50
 50.00 

 104.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.05.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 2.2000 EQ. 2.2000 Costo unitario directo por : und 378.27 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.5000 5.4545 19.19 104.67 
 0101010005 PEON hh 1.0000 3.6364 13.92 50.62 

 155.29 

 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0500 3.40 0.17 
 0222110001 COLA SINTETICA gal 0.0500 28.40 1.42 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 16.0000 4.90 78.40 
 0238010001 LIJA PARA MADERA plg 1.0000 1.30 1.30 
 0290250009 TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO 6mm 2.15x2.44 m - pln 1.0500 130.50
 137.03 
 CEREZO 

 218.32 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 155.29 4.66 

 4.66 

 
 Partida 02.05.08.01 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 1.0500
 20.00 21.00 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.3500 16.50 5.78 
 0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 4.0000 0.44 1.76 

 28.54 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.05.08.02 VENTANA CON MALLA METÁLICA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 265.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.92 18.56 

 44.15 

 Materiales 
 02040200000004 ÁNGULO DE 3/4"x1/8 m 4.0000 5.00
 20.00 
 0204150003 MALLA OLÍMPICA N°10 m2 1.0000 50.00 50.00 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.5000 120.00 60.00 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.5000 40.00 20.00 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 1.0000 10.00
 10.00 
 0272010090 TUBO REDONDO O CUADRADO 1 1/2" m 4.0000 15.00 60.00 

 220.00 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 44.15 1.32 

 1.32 

 
 Partida 02.05.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 18.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.19 9.60 

 9.60 

 Materiales 
 02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 1.0000
 8.30 8.30 

 8.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.60 0.29 

 0.29 

 
 Partida 02.05.09.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 

 38.38 

 Materiales 
 0237030002 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 03 GOLPES und 1.0000 56.77
 56.77 

 56.77 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 

 1.15 

 
 Partida 02.05.09.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES 

 
 Rendimiento pza/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 32.91 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 

 7.68 

 Materiales 
 02370100010002 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINESund
 1.0000 25.00 25.00 

 25.00 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.68 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.05.09.02.03 CERROJO DE 3" 

 
 Rendimiento pza/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : pza 9.96 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 

 3.07 

 Materiales 
 0237090002 CERROJO 3" und 1.0000 6.80 6.80 

 6.80 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.07 0.09 

 0.09 

 
 Partida 02.05.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 230.63 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.92 9.28 

 22.07 

 Materiales 
 0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 1.0500 198.00 207.90 

 207.90 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66 

 0.66 

 
 Partida 02.05.10.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 86.81 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5714 13.92 7.95 

 29.88 

 Materiales 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.5000 16.50 8.25 
 0243160002 ESPEJO DE CRISTAL DE 6 mm. m2 1.0500 45.50 47.78 

 56.03 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.88 0.90 

 0.90 

 
 Partida 02.05.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 

 6.62 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 

 0.20 

 
 Partida 02.05.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 13.92 1.86 

 4.42 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.30 0.26 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0440 25.00 1.10 

 3.12 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.42 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.05.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.05.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.05.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.92 1.11 

 4.18 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 3.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.05.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 

 2.69 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.05.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 17.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 

 6.62 

 Materiales 
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 02902300040003 ESPUMA PLÁSTICA m 1.0500 10.20
 10.71 

 10.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 

 0.20 

 
 Partida 02.05.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.05.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA und 1.0000 6.90
 6.90 
 / IZQUIERDA 

 6.90 

 
 Partida 02.05.13.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040004 STICKER EXTINTOR und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.05.13.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 10.61 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 

 3.71 

 Materiales 
 0251040005 STICKER ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.05.13.05 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
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 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040007 STICKER INDICATIVA DE SS.HH. und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.05.13.06 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.06.01.01 TARRAJEO DE SARDINEL CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 20.68 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.2200 13.92 3.06 

 15.85 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1290 16.86 2.17 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0250 4.90 0.12 
 0290130022 AGUA m3 0.0044 6.00 0.03 

 4.35 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.85 0.48 

 0.48 

 
 Partida 02.06.01.02 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 

 6.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 

 0.19 

 
 Partida 02.06.02.01 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 52.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 13.92 9.28 

 34.87 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.1400 101.70
 14.24 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1260 16.86 2.12 
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 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 16.39 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.87 1.05 

 1.05 

 
 Partida 02.06.03.01.01 PISO DE CONCRETO E=15 cm. f'c= 175 kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y E=1 cm. MORTERO 1:2 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 59.00 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 19.19 1.92 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.59 1.56 
 0101010005 PEON hh 9.0000 0.9000 13.92 12.53 

 16.01 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0720 97.46
 7.02 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1250 84.75 10.59 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.2050 16.86 20.32 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5244 4.90 2.57 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 40.61 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.01 0.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1000 19.02 1.90 

 2.38 

 
 Partida 02.06.03.01.02 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 

 2.36 

 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 101.70
 1.02 

 1.42 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 

 0.07 

 
 Partida 02.06.03.02.01 SARDINEL DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 53.17 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.19 9.60 
 0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2500 15.59 3.90 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 13.92 3.48 

 16.98 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0780 97.46
 7.60 
 0207030001 HORMIGON m3 0.0810 84.75 6.86 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.2180 16.86 20.54 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0075 4.90 0.04 
 0290130022 AGUA m3 0.0270 6.00 0.16 
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 35.20 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.98 0.51 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.0400
 0.0200 5.00 0.10 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 0.0400 0.0200 19.02 0.38 

 0.99 

 
 Partida 02.06.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 36.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 

 23.18 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 

 12.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 

 0.70 

 
 Partida 02.06.03.02.03 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 330.41 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.82 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 7.68 

 
 Partida 02.06.03.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.55 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 

 13.92 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 

 12.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
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 0.42 

 
 Partida 02.06.03.02.05 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 

 2.36 

 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 101.70
 1.02 

 1.42 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 

 0.07 

 
 Partida 02.06.04.01 REVESTIMIENTO DE RAMPA - ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO C/10 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 31.04 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 13.92 11.14 

 26.49 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0270 4.90 0.13 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 3.76 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.49 0.79 

 0.79 

 
 Partida 02.06.05.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 93.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 13.92 11.14 

 18.82 

 Materiales 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.0830 120.00 9.96 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.1100 40.00 4.40 
 0240080012 THINNER gal 0.4500 15.26 6.87 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 1.0500 3.00 3.15 
 0272010087 TUBO F° G° DE 2" m 1.0000 35.00 35.00 
 0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 0.1000 8.00 0.80 
 0276020025 DISCO DE CORTE und 1.0000 2.00 2.00 

 66.18 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.82 0.56 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.4000 18.75 7.50 

 8.06 



Análisis de precios unitarios 
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 Partida 02.06.05.02 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 19.37 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 

 8.83 

 Materiales 
 0217020002 CANTONERA GRUESA DE ALUMINIO 2" m 1.0300 9.98 10.28 

 10.28 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.83 0.26 

 0.26 

 
 Partida 02.07.01.01 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.07.01.02 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 

 29.27 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 

 0.88 

 
 Partida 02.07.02.01.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
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 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 1.80 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.07.03.01 PORTÓN METÁLICO PARA INGRESO SEGÚN PLANOS INC. ANCLAJE, BISAGRAS Y ACABADOS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2 640.30 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 02903200080004 PORTÓN METÁLICO DE INGRESO m2 1.0000
 640.30 640.30 

 640.30 

 
 Partida 02.07.03.02 PUERTA METÁLICA DE FIERRO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2 496.33 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 02903200080005 PUERTA METÁLICA (Inc. insumos y accesorios)m2 1.0000
 496.33 496.33 

 496.33 

 
 Partida 02.07.04.01.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 

 38.38 

 Materiales 
 0237030002 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 03 GOLPES und 1.0000 56.77
 56.77 

 56.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 

 1.15 

 
 Partida 02.07.05.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.07.05.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.07.05.03 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 

 2.69 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.08.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 70.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 19.19 16.16 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8421 13.92 11.72 

 27.88 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 97.46
 3.02 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2180 16.86 3.68 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 39.0000
 0.85 33.15 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

 41.47 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.88 0.84 

 0.84 



Análisis de precios unitarios 
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 Partida 02.08.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.39 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 

 10.46 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 4.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 

 0.31 

 
 Partida 02.08.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.57 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.92 4.64 

 17.43 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 4.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.43 0.52 

 0.52 

 
 Partida 02.08.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.08.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 

 29.27 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 

 4.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 

 0.88 

 
 Partida 02.08.02.05 TARRAJEO DE CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE E= 1.5 cm MORTERO 1:2 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 13.92 6.96 

 19.75 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 101.70
 3.05 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1683 16.86 2.84 
 02221500010022 ADITIVO ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE bol
 0.1100 22.00 2.42 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1330 4.90 0.65 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 

 9.00 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.75 0.59 

 0.59 

 
 Partida 02.08.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 

 6.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 

 0.19 

 
 Partida 02.08.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
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 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 16.86 2.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 4.90 2.94 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 

 7.54 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.08.04.01.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 34.81 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 19.19 4.61 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.59 1.25 
 0101010005 PEON hh 9.0000 0.7200 13.92 10.02 

 15.88 

 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0290 97.46
 2.83 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8300 16.86 13.99 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 16.93 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.88 0.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0800 19.02 1.52 

 2.00 

 
 Partida 02.08.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m 11.03 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 19.19 6.98 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.1818 13.92 2.53 

 9.51 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 101.70
 0.41 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 16.86 0.52 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 1.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.51 0.29 

 0.29 

 
 Partida 02.08.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
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 1.80 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.08.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 108.19 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 0204180008 PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 m. pln 1.2200 31.00 37.82 
 0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6.0000 0.52 3.12 
 0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1.3800 9.90 13.66 
 02901500060003 CUMBRERA DE 0.72x0.35m. und 4.0000 12.50
 50.00 

 104.60 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.08.07.01 PUERTA METÁLICA DE FIERRO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2 496.33 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 02903200080005 PUERTA METÁLICA (Inc. insumos y accesorios)m2 1.0000
 496.33 496.33 

 496.33 

 
 Partida 02.08.07.02 TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60 m PARA CISTERNA / CUARTO DE MÁQUINA INC. ACABADOS 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 205.84 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 
 0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 13.92 27.84 

 66.22 

 Materiales 
 02040200000002 ÁNGULO DE FIERRO DE 3/16"x1"x1"x6 m m 6.5000
 5.01 32.57 
 02040200000005 PLANCHA DE ACERO LAF 1/16"x4'x8' und 0.3300
 118.25 39.02 
 0238010005 LIJA DE FIERRO plg 0.1000 1.65 0.17 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0408 45.00 1.84 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0640 40.00 2.56 
 0240080012 THINNER gal 0.2500 15.26 3.82 
 02550800140002 SOLDADURA kg 0.5000 14.00
 7.00 
 0271050139 ALDABAS DE 3" PARA CANDADO und 1.0000 1.65 1.65 
 02720100060006 CANDADO DE BRONCE 60 mm TIPO PESADO und 1.0000
 30.25 30.25 
 CANAL UNISTRUT 1 5/8"  x 1 5/8"  x 3  MTR 

 118.88 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 66.22 1.99 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 0.5000 1.0000 18.75 18.75 

 20.74 
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 Partida 02.08.07.03 ESCALERA DE GATO DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 429.48 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.19 153.52 
 0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 13.92 55.68 

 209.20 

 Materiales 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0272010089 TUBO CUADRADO 1"x3 m. m 1.0000 60.00 60.00 

 64.00 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 209.20 6.28 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 8.0000 18.75 150.00 

 156.28 

 
 Partida 02.08.07.04 ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 429.48 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.19 153.52 
 0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 13.92 55.68 

 209.20 

 Materiales 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0272010089 TUBO CUADRADO 1"x3 m. m 1.0000 60.00 60.00 

 64.00 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 209.20 6.28 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 8.0000 18.75 150.00 

 156.28 

 
 Partida 02.08.07.05 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 

 26.15 

 Materiales 
 02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 1.0500
 20.00 21.00 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.3500 16.50 5.78 
 0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 4.0000 0.44 1.76 

 28.54 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 

 0.78 

 
 Partida 02.08.07.06 VENTANA CON MALLA METÁLICA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 265.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
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 0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.92 18.56 

 44.15 

 Materiales 
 02040200000004 ÁNGULO DE 3/4"x1/8 m 4.0000 5.00
 20.00 
 0204150003 MALLA OLÍMPICA N°10 m2 1.0000 50.00 50.00 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.5000 120.00 60.00 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.5000 40.00 20.00 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 1.0000 10.00
 10.00 
 0272010090 TUBO REDONDO O CUADRADO 1 1/2" m 4.0000 15.00 60.00 

 220.00 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 44.15 1.32 

 1.32 

 
 Partida 02.08.08.01.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 

 38.38 

 Materiales 
 0237030002 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 03 GOLPES und 1.0000 56.77
 56.77 

 56.77 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 

 1.15 

 
 Partida 02.08.09.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 230.63 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.92 9.28 

 22.07 

 Materiales 
 0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 1.0500 198.00 207.90 

 207.90 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66 

 0.66 

 
 Partida 02.08.10.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 

 6.62 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 
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 0.20 

 
 Partida 02.08.10.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 13.92 1.86 

 4.42 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.30 0.26 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0440 25.00 1.10 

 3.12 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.42 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.08.10.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.08.10.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 2.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 02.08.10.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.92 1.11 

 4.18 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 

 3.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 

 0.13 

 
 Partida 02.08.10.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 

 3.49 

 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 

 2.69 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 

 0.10 

 
 Partida 02.08.11.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 

 
 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 02902400030007 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA glb 1.0000
 5,000.00 5,000.00 

 5,000.00 

 
 Partida 02.08.11.02 SEMBRADO DE GRASS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m2 59.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1067 19.19 2.05 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.2133 13.92 2.97 

 5.02 

 Materiales 
 02070500010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 0.3750
 84.75 31.78 
 0216020011 GRASS NATURAL m2 1.0500 21.50 22.58 

 54.36 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.02 0.15 

 0.15 

 
 Partida 02.08.12.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.08.12.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA und 1.0000 6.90
 6.90 
 / IZQUIERDA 

 6.90 

 
 Partida 02.08.12.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040004 STICKER EXTINTOR und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 
 Partida 02.08.12.04 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 

 4.16 

 Materiales 
 0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 1.0000 6.90 6.90 

 6.90 

 

 



Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto0103003: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN 

LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto 001: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:03:28a.m. 

 

 Partida 01.01.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.76 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 

 0.56 

 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 

 0.27 

 
 Partida 01.01.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.98 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 

 0.37 

 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 

 3.14 

 
 Partida 01.01.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 

CISTERNA 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 

 1.01 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 

 4.66 

 
 Partida 01.01.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

 



Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto0103003: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN 

LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto 001: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:03:28a.m. 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 

 0.93 

 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 0.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 
 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0667 18.20
 1.21 

 1.24 

 
 Partida 01.01.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.50 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 19.19 0.26 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 15.59 0.21 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 13.92 0.56 

 1.03 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03 
 0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0133 172.50 2.29 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0133 186.40 2.48 
 0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Gln hm 1.0000 0.0133 125.20 1.67 

 6.47 

 
 Partida 01.01.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 

 0.50 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 

 0.84 

 
 Partida 01.01.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 

 0.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 

 13.92 

 
 Partida 01.01.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 

 13.92 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 

 17.33 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 

 2.96 

 
 Partida 01.01.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 223.24 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4800 76.27 36.61 
 0207030001 HORMIGON m3 0.8300 84.75 70.34 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 19.00 55.10 
 0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60 

 162.65 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 7.68 

 
 Partida 01.01.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 31.13 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 15.59 1.04 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.5333 13.92 7.42 

 11.02 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1200 84.75 10.17 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0270110324 REGLA DE MADERA p2 0.0900 8.00 0.72 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 17.84 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.02 0.33 
 0301240009 REGLA VIBRATORIA Long.= 3.70 - 1.6 HP hm 1.0000 0.0667 10.00 0.67 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0667 19.02 1.27 

 2.27 
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 Partida 01.01.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 352.72 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 9.28 

 
 Partida 01.01.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.01.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 

 Equipos 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 11.93 

 
 Partida 01.01.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 40.86 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 

 27.82 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 

 12.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83 

 0.83 

 
 Partida 01.01.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.01.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 364.48 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.92 55.68 

 82.67 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.82 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 82.67 2.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5000 19.02 9.51 
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 11.99 

 
 Partida 01.01.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.19 10.97 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 

 19.88 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600
 3.40 0.88 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1300 3.40 0.44 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 4.90 23.67 

 24.99 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.88 0.60 

 0.60 

 
 Partida 01.01.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.01.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
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 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 

 
 Partida 01.01.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 

 
 Partida 01.01.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 

 23.18 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.88 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 

 0.70 

 
 Partida 01.01.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
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 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.01.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 18.23 

 
 Partida 01.01.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 347.28 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 251.78 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 18.23 

 
 Partida 01.01.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 

 30.92 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.81 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 

 0.93 

 
 Partida 01.01.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.01.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 355.84 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 15.59 9.98 
 0101010005 PEON hh 11.0000 3.5200 13.92 49.00 

 71.26 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 71.26 2.14 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 14.87 

 
 Partida 01.01.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 30.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 

 13.92 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.1200 4.90 15.29 

 15.97 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 

 0.42 

 
 Partida 01.01.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.01.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 2.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 19.19 0.10 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 15.59 0.08 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0050 13.92 0.07 

 0.25 

 Materiales 
 02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cmund 1.0500
 1.98 2.08 

 2.08 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01 

 0.01 

 
 Partida 01.01.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 380.74 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 13.92 63.63 

 94.47 

 Materiales 
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 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 94.47 2.83 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.5714 5.00 2.86 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5714 19.02 10.87 

 16.56 

 
 Partida 01.01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 47.57 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 

 34.78 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.3000 3.40 1.02 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1200 4.90 10.39 

 11.75 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.78 1.04 

 1.04 

 
 Partida 01.01.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.01.02.03.08.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 

 104.38 

 Materiales 



Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto0103003: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN 

LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto 001: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:03:28a.m. 

 

 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 251.78 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 

 27.15 

 
 Partida 01.01.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 

 37.11 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 

 27.87 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 

 1.11 

 
 Partida 01.01.02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.02.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.76 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
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 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 

 0.56 

 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 

 0.27 

 
 Partida 01.02.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.98 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 

 0.37 

 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 

 3.14 

 
 Partida 01.02.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 

CISTERNA 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 

 1.01 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 

 4.66 

 
 Partida 01.02.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 

 0.93 

 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 0.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 
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 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0667 18.20
 1.21 

 1.24 

 
 Partida 01.02.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.50 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 19.19 0.26 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 15.59 0.21 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 13.92 0.56 

 1.03 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03 
 0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0133 172.50 2.29 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0133 186.40 2.48 
 0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Gln hm 1.0000 0.0133 125.20 1.67 

 6.47 

 
 Partida 01.02.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 

 0.50 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 

 0.84 

 
 Partida 01.02.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 

 0.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 

 13.92 

 
 Partida 01.02.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 

 13.92 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
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 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 

 17.33 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 

 2.96 

 
 Partida 01.02.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 223.24 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4800 76.27 36.61 
 0207030001 HORMIGON m3 0.8300 84.75 70.34 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 19.00 55.10 
 0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60 

 162.65 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 7.68 

 
 Partida 01.02.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 31.13 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 15.59 1.04 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.5333 13.92 7.42 

 11.02 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1200 84.75 10.17 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0270110324 REGLA DE MADERA p2 0.0900 8.00 0.72 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 17.84 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.02 0.33 
 0301240009 REGLA VIBRATORIA Long.= 3.70 - 1.6 HP hm 1.0000 0.0667 10.00 0.67 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0667 19.02 1.27 

 2.27 

 
 Partida 01.02.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 352.72 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 
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 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 9.28 

 
 Partida 01.02.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.02.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 11.93 

 
 Partida 01.02.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 40.86 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 

 27.82 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 

 12.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83 

 0.83 

 
 Partida 01.02.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.02.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 364.48 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.92 55.68 

 82.67 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.82 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 82.67 2.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5000 19.02 9.51 

 11.99 

 
 Partida 01.02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.19 10.97 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 

 19.88 
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 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600
 3.40 0.88 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1300 3.40 0.44 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 4.90 23.67 

 24.99 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.88 0.60 

 0.60 

 
 Partida 01.02.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.02.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 

 
 Partida 01.02.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
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 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 

 
 Partida 01.02.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 

 23.18 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.88 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 

 0.70 

 
 Partida 01.02.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.02.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
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 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 18.23 

 
 Partida 01.02.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 347.28 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 251.78 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 18.23 

 
 Partida 01.02.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 

 30.92 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.81 

 Equipos 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 

 0.93 

 
 Partida 01.02.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.02.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 355.84 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 15.59 9.98 
 0101010005 PEON hh 11.0000 3.5200 13.92 49.00 

 71.26 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 71.26 2.14 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 14.87 

 
 Partida 01.02.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 30.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 

 13.92 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.1200 4.90 15.29 

 15.97 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 

 0.42 

 
 Partida 01.02.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.02.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 2.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 19.19 0.10 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 15.59 0.08 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0050 13.92 0.07 

 0.25 

 Materiales 
 02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cmund 1.0500
 1.98 2.08 

 2.08 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01 

 0.01 

 
 Partida 01.03.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.76 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 

 0.56 

 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 

 0.27 
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 Partida 01.03.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.98 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 

 0.37 

 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 

 3.14 

 
 Partida 01.03.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 

CISTERNA 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 

 1.01 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 

 4.66 

 
 Partida 01.03.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 

 0.93 

 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 0.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 
 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0667 18.20
 1.21 

 1.24 

 
 Partida 01.03.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.50 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 19.19 0.26 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 15.59 0.21 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 13.92 0.56 
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 1.03 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03 
 0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0133 172.50 2.29 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0133 186.40 2.48 
 0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Gln hm 1.0000 0.0133 125.20 1.67 

 6.47 

 
 Partida 01.03.02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (HORMIGÓN) 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 27.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 19.19 0.77 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 15.59 0.62 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 13.92 4.45 

 5.84 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.2400 84.75 20.34 

 20.34 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.84 0.18 
 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0400 18.20
 0.73 

 0.91 

 
 Partida 01.03.02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 

 0.50 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 

 0.84 

 
 Partida 01.03.02.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 

 0.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 

 13.92 

 
 Partida 01.03.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
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 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 

 13.92 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 

 17.33 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 

 2.96 

 
 Partida 01.03.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 223.24 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4800 76.27 36.61 
 0207030001 HORMIGON m3 0.8300 84.75 70.34 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 19.00 55.10 
 0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60 

 162.65 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 7.68 

 
 Partida 01.03.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 31.13 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 15.59 1.04 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.5333 13.92 7.42 

 11.02 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1200 84.75 10.17 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0270110324 REGLA DE MADERA p2 0.0900 8.00 0.72 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 17.84 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.02 0.33 
 0301240009 REGLA VIBRATORIA Long.= 3.70 - 1.6 HP hm 1.0000 0.0667 10.00 0.67 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0667 19.02 1.27 

 2.27 

 
 Partida 01.03.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 352.72 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 9.28 

 
 Partida 01.03.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.03.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 11.93 
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 Partida 01.03.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 40.86 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 

 27.82 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 

 12.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83 

 0.83 

 
 Partida 01.03.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.03.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 364.48 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.92 55.68 

 82.67 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.82 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 82.67 2.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5000 19.02 9.51 

 11.99 

 
 Partida 01.03.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.47 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.19 10.97 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 

 19.88 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600
 3.40 0.88 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1300 3.40 0.44 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 4.90 23.67 

 24.99 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.88 0.60 

 0.60 

 
 Partida 01.03.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.03.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 

 
 Partida 01.03.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 

 
 Partida 01.03.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 

 23.18 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.88 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 

 0.70 

 
 Partida 01.03.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.03.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 



Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto0103003: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN 

LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto 001: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:03:28a.m. 

 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 18.23 

 
 Partida 01.03.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 347.28 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 251.78 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 18.23 

 
 Partida 01.03.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 

 30.92 

 Materiales 
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 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.81 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 

 0.93 

 
 Partida 01.03.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.03.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 355.84 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 15.59 9.98 
 0101010005 PEON hh 11.0000 3.5200 13.92 49.00 

 71.26 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 71.26 2.14 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 14.87 

 
 Partida 01.03.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 30.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 

 13.92 
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 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.1200 4.90 15.29 

 15.97 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 

 0.42 

 
 Partida 01.03.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.03.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 2.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 19.19 0.10 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 15.59 0.08 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0050 13.92 0.07 

 0.25 

 Materiales 
 02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cmund 1.0500
 1.98 2.08 

 2.08 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01 

 0.01 

 
 Partida 01.03.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 380.74 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 13.92 63.63 

 94.47 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 94.47 2.83 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.5714 5.00 2.86 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5714 19.02 10.87 

 16.56 

 
 Partida 01.03.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 47.57 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 

 34.78 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.3000 3.40 1.02 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1200 4.90 10.39 

 11.75 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.78 1.04 

 1.04 

 
 Partida 01.03.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.03.02.03.08.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 

 104.38 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 251.78 

 Equipos 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 

 27.15 

 
 Partida 01.03.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 

 37.11 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 

 27.87 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 

 1.11 

 
 Partida 01.03.02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.04.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.76 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 

 0.56 

 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
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 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 

 0.27 

 
 Partida 01.04.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.98 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 

 0.37 

 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 

 3.14 

 
 Partida 01.04.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 

CISTERNA 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 

 1.01 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 

 4.66 

 
 Partida 01.04.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 

 0.93 

 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 0.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 
 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0667 18.20
 1.21 

 1.24 

 
 Partida 01.04.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.50 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 19.19 0.26 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 15.59 0.21 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 13.92 0.56 

 1.03 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03 
 0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0133 172.50 2.29 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0133 186.40 2.48 
 0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Gln hm 1.0000 0.0133 125.20 1.67 

 6.47 

 
 Partida 01.04.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 

 0.50 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 

 0.84 

 
 Partida 01.04.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 

 0.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 

 13.92 

 
 Partida 01.04.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 

 13.92 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 

 17.33 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 

 2.96 
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 Partida 01.04.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 223.24 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4800 76.27 36.61 
 0207030001 HORMIGON m3 0.8300 84.75 70.34 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 19.00 55.10 
 0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60 

 162.65 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 7.68 

 
 Partida 01.04.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 31.13 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 15.59 1.04 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.5333 13.92 7.42 

 11.02 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1200 84.75 10.17 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0270110324 REGLA DE MADERA p2 0.0900 8.00 0.72 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 17.84 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.02 0.33 
 0301240009 REGLA VIBRATORIA Long.= 3.70 - 1.6 HP hm 1.0000 0.0667 10.00 0.67 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0667 19.02 1.27 

 2.27 

 
 Partida 01.04.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 352.72 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 9.28 

 
 Partida 01.04.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.04.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 11.93 

 
 Partida 01.04.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 40.86 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 

 27.82 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
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 12.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83 

 0.83 

 
 Partida 01.04.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.04.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 364.48 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.92 55.68 

 82.67 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.82 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 82.67 2.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5000 19.02 9.51 

 11.99 

 
 Partida 01.04.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.19 10.97 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 

 19.88 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600
 3.40 0.88 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1300 3.40 0.44 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 4.90 23.67 

 24.99 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.88 0.60 
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 0.60 

 
 Partida 01.04.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.04.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 

 
 Partida 01.04.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
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 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 

 
 Partida 01.04.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 

 23.18 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.88 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 

 0.70 

 
 Partida 01.04.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.04.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
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 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 18.23 

 
 Partida 01.04.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 347.28 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 251.78 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 18.23 

 
 Partida 01.04.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 

 30.92 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.81 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 

 0.93 

 
 Partida 01.04.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.04.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 355.84 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 15.59 9.98 
 0101010005 PEON hh 11.0000 3.5200 13.92 49.00 

 71.26 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 71.26 2.14 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 14.87 

 
 Partida 01.04.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 30.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 

 13.92 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.1200 4.90 15.29 

 15.97 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 

 0.42 

 
 Partida 01.04.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.04.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 2.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 19.19 0.10 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 15.59 0.08 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0050 13.92 0.07 

 0.25 

 Materiales 
 02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cmund 1.0500
 1.98 2.08 

 2.08 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01 

 0.01 

 
 Partida 01.04.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 380.74 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 13.92 63.63 

 94.47 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 94.47 2.83 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.5714 5.00 2.86 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5714 19.02 10.87 

 16.56 

 
 Partida 01.04.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 47.57 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 

 34.78 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.3000 3.40 1.02 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1200 4.90 10.39 

 11.75 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.78 1.04 

 1.04 

 
 Partida 01.04.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.04.02.03.08.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 

 104.38 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 251.78 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 

 27.15 

 
 Partida 01.04.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
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 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 

 37.11 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 

 27.87 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 

 1.11 

 
 Partida 01.04.02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.05.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.76 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 

 0.56 

 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 

 0.27 

 
 Partida 01.05.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
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 0.98 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 

 0.37 

 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 

 3.14 

 
 Partida 01.05.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 

CISTERNA 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 

 1.01 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 

 4.66 

 
 Partida 01.05.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 

 0.93 

 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 0.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 
 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0667 18.20
 1.21 

 1.24 

 
 Partida 01.05.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.50 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 19.19 0.26 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 15.59 0.21 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 13.92 0.56 

 1.03 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03 
 0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0133 172.50 2.29 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0133 186.40 2.48 
 0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Gln hm 1.0000 0.0133 125.20 1.67 

 6.47 
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 Partida 01.05.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 

 0.50 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 

 0.84 

 
 Partida 01.05.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 

 0.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 

 13.92 

 
 Partida 01.05.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 

 13.92 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 

 17.33 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 

 2.96 

 
 Partida 01.05.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 223.24 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4800 76.27 36.61 
 0207030001 HORMIGON m3 0.8300 84.75 70.34 
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 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 19.00 55.10 
 0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60 

 162.65 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 7.68 

 
 Partida 01.05.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 31.13 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 15.59 1.04 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.5333 13.92 7.42 

 11.02 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1200 84.75 10.17 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0270110324 REGLA DE MADERA p2 0.0900 8.00 0.72 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 

 17.84 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.02 0.33 
 0301240009 REGLA VIBRATORIA Long.= 3.70 - 1.6 HP hm 1.0000 0.0667 10.00 0.67 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0667 19.02 1.27 

 2.27 

 
 Partida 01.05.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 352.72 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 9.28 

 
 Partida 01.05.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
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 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.05.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 11.93 

 
 Partida 01.05.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 40.86 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 

 27.82 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 

 12.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83 

 0.83 

 
 Partida 01.05.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 
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 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.05.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 364.48 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.92 55.68 

 82.67 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.82 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 82.67 2.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5000 19.02 9.51 

 11.99 

 
 Partida 01.05.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.19 10.97 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 

 19.88 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600
 3.40 0.88 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1300 3.40 0.44 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 4.90 23.67 

 24.99 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.88 0.60 

 0.60 

 
 Partida 01.05.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
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 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.05.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 

 
 Partida 01.05.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 

 
 Partida 01.05.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 

 23.18 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.88 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 

 0.70 

 
 Partida 01.05.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.05.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 18.23 

 
 Partida 01.05.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 347.28 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 251.78 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 18.23 

 
 Partida 01.05.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 

 30.92 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.81 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 

 0.93 

 
 Partida 01.05.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.05.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 374.18 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 11.0000 4.4000 13.92 61.25 

 89.07 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 89.07 2.67 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 0.8000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.8000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 0.8000 0.3200 19.02 6.09 

 15.40 

 
 Partida 01.05.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 53.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 

 23.18 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.9300 4.90 29.06 

 29.74 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 

 0.70 

 
 Partida 01.05.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 
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 Partida 01.05.02.03.07.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 

 104.38 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 251.78 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 

 27.15 

 
 Partida 01.05.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 

 37.11 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 

 27.87 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 

 1.11 

 
 Partida 01.05.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 
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 Partida 01.06.01.01.01 ALMACÉN DE OBRA, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANÍA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 69.26 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 19.19 6.14 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 13.92 4.45 

 10.59 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0152 3.40 0.05 
 02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 6 mmpln 0.8500 26.00
 22.10 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 3.0000 4.00 12.00 
 0237030001 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 0.0300 72.00 2.16 
 0243120001 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE p2 0.1200 4.50 0.54 
 0267110007 CALAMINA pln 0.7500 28.67 21.50 

 58.35 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.59 0.32 

 0.32 

 
 Partida 01.06.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 7.20 x 3.60 m. 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,935.16 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 16.0000 19.19 307.04 
 0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 13.92 111.36 

 418.40 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 1.5000 3.40 5.10 
 0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.9760 84.75 82.72 
 0207030001 HORMIGON m3 0.9780 84.75 82.89 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.6500 16.86 61.54 
 0218020001 PERNO HEXAGONAL und 10.0000 2.50 25.00 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 198.0000 4.90 970.20 
 02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 6 mmpln 9.0000 26.00
 234.00 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 1.0000 42.76 42.76 

 1,504.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 418.40 12.55 

 12.55 

 
 Partida 01.06.01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS 

 
 Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 9.54 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 19.19 1.28 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 13.92 1.86 

 3.14 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x10"pza 0.3300 4.24
 1.40 
 0270010292 ESTERA DE 3x2m. und 0.3330 12.71 4.23 

 6.31 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.14 0.09 
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 0.09 

 
 Partida 01.06.01.01.04 SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA LA OBRA 

 
 Rendimiento mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes 1,200.00 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 0290240006 SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA LA OBRA (PORTATIL) und 2.0000 600.00 1,200.00 

 1,200.00 

 
 Partida 01.06.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.63 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0100 19.19 0.19 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 13.92 1.39 

 1.58 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.58 0.05 

 0.05 

 
 Partida 01.06.01.02.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 15,000.00 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 02902400010028 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, glb
 1.0000 15,000.00 15,000.00 
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 15,000.00 

 
 Partida 01.06.01.02.03 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.76 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 

 0.56 

 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 

 0.27 

 
 Partida 01.06.01.02.04.01 DESMONTAJE DE PORTÓN DE INGRESO 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 64.59 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 13.92 37.12 

 62.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 62.71 1.88 

 1.88 

 
 Partida 01.06.01.02.04.02 DESMONTAJE DE PUERTAS INC. MARCO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 7.80 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 

 7.57 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 

 0.23 

 
 Partida 01.06.01.02.04.03 DESMONTAJE DE VENTANAS INC. MARCO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 10.91 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 19.19 6.14 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 13.92 4.45 

 10.59 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.59 0.32 

 0.32 

 
 Partida 01.06.01.02.04.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS 

 
 Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 21.55 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.92 5.57 

 20.92 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.92 0.63 

 0.63 

 
 Partida 01.06.01.02.04.05 DESMONTAJE DE TECHO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.23 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 19.19 1.28 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 13.92 1.86 

 3.14 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.14 0.09 

 0.09 

 
 Partida 01.06.01.02.05.01 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN DE MURO 



Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto0103003: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN 

LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto 001: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:03:28a.m. 

 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 31.51 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.19 10.23 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 13.92 7.42 

 17.65 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.65 0.53 
 03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 0.2000
 0.1067 32.00 3.41 
 0301140009 COMPRESORA NEUMÁTICA 93 HP 335 - 375 PCM hm 0.2000 0.1067 93.00 9.92 

 13.86 

 
 Partida 01.06.01.02.05.02 DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE ADOBE 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 13.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0640 19.19 1.23 

 1.23 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.23 0.04 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0320 186.40 5.96 
 03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140 - 160 HP hm 1.0000
 0.0320 195.00 6.24 

 12.24 

 
 Partida 01.06.01.02.05.03 DEMOLICIÓN DE MUROS DE ADOBE 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 14.02 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0667 19.19 1.28 

 1.28 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.28 0.04 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0333 186.40 6.21 
 03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140 - 160 HP hm 1.0000
 0.0333 195.00 6.49 

 12.74 

 
 Partida 01.06.01.02.05.04 DEMOLICIÓN DE ÁREA EXTERIOR 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m2 5.53 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1067 19.19 2.05 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0533 13.92 0.74 

 2.79 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.79 0.08 
 03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 0.2000
 0.0213 32.00 0.68 
 0301140009 COMPRESORA NEUMÁTICA 93 HP 335 - 375 PCM hm 0.2000 0.0213 93.00 1.98 

 2.74 
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 Partida 01.06.01.02.05.05 RETIRO DE ÁREA VERDE 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 4.37 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.1280 19.19 2.46 
 0101010005 PEON hh 4.0000 0.1280 13.92 1.78 

 4.24 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.24 0.13 

 0.13 

 
 Partida 01.06.01.02.05.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES CARG. 125 HP/ VOLQUETE DE 6M3 D= 3 Km. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 23.92 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 19.19 0.51 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0800 13.92 1.11 

 1.62 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.62 0.05 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0267 186.40 4.98 
 03012200040005 CAMION VOLQUETE 4x2 140 - 210 HP 6m3 hm 3.0000
 0.0800 215.90 17.27 

 22.30 

 
 Partida 01.06.01.02.06 FLETE TERRESTRE 

 
 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 146,455.43 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 146,455.43 146,455.43 

 146,455.43 

 
 Partida 01.06.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.98 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 

 0.37 

 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 

 3.14 

 



Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto0103003: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN 

LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto 001: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:03:28a.m. 

 

 Partida 01.06.02.01.02.01 CORTE MASIVO EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 4.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 15.59 0.42 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 13.92 0.37 

 0.79 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.79 0.02 
 03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140 - 160 HP hm 0.7500
 0.0200 195.00 3.90 

 3.92 

 
 Partida 01.06.02.01.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 

CISTERNA 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 

 1.01 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 

 4.66 

 
 Partida 01.06.02.01.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 

 0.93 

 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 0.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 
 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0667 18.20
 1.21 

 1.24 

 
 Partida 01.06.02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (HORMIGÓN) 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 27.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 19.19 0.77 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 15.59 0.62 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 13.92 4.45 

 5.84 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.2400 84.75 20.34 

 20.34 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.84 0.18 
 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0400 18.20
 0.73 

 0.91 
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 Partida 01.06.02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 

 0.50 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 

 0.84 

 
 Partida 01.06.02.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 

 0.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 

 13.92 

 
 Partida 01.06.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 

 13.92 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 

 17.33 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 

 2.96 

 
 Partida 01.06.02.02.02.01 CONCRETO f´c = 140 kg/cm2 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 284.81 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 5.0000 2.0000 13.92 27.84 

 41.76 

 Materiales 
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 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6400 101.70
 65.09 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0500 16.86 118.86 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 235.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.76 1.25 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 0.8000 0.3200 19.02 6.09 

 7.34 

 
 Partida 01.06.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERÍAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 51.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 

 34.78 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.3500 3.40 1.19 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.9300 4.90 14.36 

 15.89 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.78 1.04 

 1.04 

 
 Partida 01.06.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 352.72 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 

 52.91 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 

 9.28 

 
 Partida 01.06.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
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 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.06.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 11.93 

 
 Partida 01.06.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 40.86 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 

 27.82 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 

 12.21 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83 

 0.83 

 
 Partida 01.06.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 
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 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.06.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 364.48 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.92 55.68 

 82.67 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.82 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 82.67 2.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5000 19.02 9.51 

 11.99 

 
 Partida 01.06.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.19 10.97 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 

 19.88 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600
 3.40 0.88 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1300 3.40 0.44 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 4.90 23.67 

 24.99 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.88 0.60 

 0.60 

 
 Partida 01.06.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
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 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.06.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 

 
 Partida 01.06.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 

 23.18 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.88 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 

 0.70 

 
 Partida 01.06.02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
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 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.06.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 18.23 

 
 Partida 01.06.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 

 30.92 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.81 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 

 0.93 

 
 Partida 01.06.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 
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 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.06.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 374.18 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 11.0000 4.4000 13.92 61.25 

 89.07 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 89.07 2.67 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 0.8000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.8000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 0.8000 0.3200 19.02 6.09 

 15.40 

 
 Partida 01.06.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 53.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 

 23.18 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.9300 4.90 29.06 

 29.74 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 

 0.70 

 
 Partida 01.06.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
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 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.06.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA RAMPAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 380.74 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.1429 1.1429 19.19 21.93 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0714 0.5714 15.59 8.91 
 0101010005 PEON hh 8.5714 4.5714 13.92 63.63 

 94.47 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 94.47 2.83 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0714
 0.5714 5.00 2.86 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0714 0.5714 19.02 10.87 

 16.56 

 
 Partida 01.06.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 47.57 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 

 34.78 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.3000 3.40 1.02 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1200 4.90 10.39 

 11.75 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.78 1.04 

 1.04 

 
 Partida 01.06.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 
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 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.07.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.76 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 

 0.56 

 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 

 0.27 

 
 Partida 01.07.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.98 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 

 0.37 

 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 

 3.14 

 
 Partida 01.07.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 
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 1.01 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 

 4.66 

 
 Partida 01.07.02.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 

 0.93 

 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 0.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 
 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0667 18.20
 1.21 

 1.24 

 
 Partida 01.07.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (HORMIGÓN) 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 27.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 19.19 0.77 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 15.59 0.62 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 13.92 4.45 

 5.84 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.2400 84.75 20.34 

 20.34 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.84 0.18 
 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0400 18.20
 0.73 

 0.91 

 
 Partida 01.07.02.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 

 0.50 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 

 0.84 

 
 Partida 01.07.02.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 
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 0.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 

 13.92 

 
 Partida 01.07.02.03.01.01 CONCRETO f´c=280 kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCIÓN 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.5000 EQ. 8.5000 Costo unitario directo por : m3 525.86 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.8824 19.19 36.12 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.9412 15.59 14.67 
 0101010005 PEON hh 12.0000 11.2941 13.92 157.21 

 208.00 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5452 101.70
 55.45 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 97.46
 53.60 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 274.18 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 208.00 6.24 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.9412 15.76 14.83 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.9412 5.00 4.71 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.9412 19.02 17.90 

 43.68 

 
 Partida 01.07.02.03.01.02 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCIÓN 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 461.02 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5232 97.46
 50.99 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 270.02 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 
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 Partida 01.07.02.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCIÓN 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 55.14 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 19.19 13.96 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 15.59 11.34 

 25.30 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 02221400010006 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS kg 0.0536
 41.00 2.20 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 29.08 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.30 0.76 

 0.76 

 
 Partida 01.07.02.03.01.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.08.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.76 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 

 0.56 

 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 

 0.27 

 
 Partida 01.08.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.98 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 

 0.37 

 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 

 3.14 

 
 Partida 01.08.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 

CISTERNA 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 

 1.01 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 

 4.66 

 
 Partida 01.08.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 

 0.93 

 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 0.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 
 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0667 18.20
 1.21 

 1.24 

 
 Partida 01.08.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.50 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 19.19 0.26 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 15.59 0.21 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 13.92 0.56 

 1.03 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03 
 0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0133 172.50 2.29 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0133 186.40 2.48 
 0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Gln hm 1.0000 0.0133 125.20 1.67 

 6.47 

 
 Partida 01.08.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 

 0.50 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 

 0.84 

 
 Partida 01.08.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 

 0.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 

 13.92 

 
 Partida 01.08.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 

 13.92 

 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 

 17.33 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 

 2.96 

 
 Partida 01.08.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 

 154.53 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 

 36.47 

 
 Partida 01.08.02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 

 23.18 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.88 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 

 0.70 

 
 Partida 01.08.02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.08.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 18.23 

 
 Partida 01.08.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 

 30.92 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 

 26.81 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 

 0.93 

 
 Partida 01.08.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.08.02.03.03.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 374.18 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 11.0000 4.4000 13.92 61.25 

 89.07 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 269.71 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 89.07 2.67 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 0.8000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.8000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 0.8000 0.3200 19.02 6.09 

 15.40 

 
 Partida 01.08.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 53.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 

 23.18 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.9300 4.90 29.06 

 29.74 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 

 0.70 

 
 Partida 01.08.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.08.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA CISTERNA 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 

 77.27 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 290.53 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 

 11.93 

 
 Partida 01.08.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 56.29 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 

 34.78 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2200
 3.40 0.75 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1800 3.40 0.61 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.9000 4.90 19.11 

 20.47 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.78 1.04 

 1.04 

 
 Partida 01.08.02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.08.02.03.05.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA CÁMARA ROMPE PRESIÓN 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 

 104.38 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 251.78 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 

 27.15 

 
 Partida 01.08.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CÁMARA ROMPRE PRESIÓN 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 

 37.11 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 

 27.87 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 

 1.11 

 
 Partida 01.08.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.09.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.76 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 

 0.56 

 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 

 0.27 

 
 Partida 01.09.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 

 0.98 

 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 

 0.37 

 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 

 3.14 

 
 Partida 01.09.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 

CISTERNA 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 

 1.01 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 

 4.66 

 
 Partida 01.09.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 



Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto0103003: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN 

LA LIBERTAD 

 Subpresupuesto 001: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS  

 

 Fecha  : 11/07/2018  02:03:28a.m. 

 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 

 0.93 

 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

 0.30 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 
 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0667 18.20
 1.21 

 1.24 

 
 Partida 01.09.02.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 

 0.50 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 

 0.84 

 
 Partida 01.09.02.01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 

 0.46 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 

 13.92 

 
 Partida 01.09.02.01.02.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL PLUVIAL 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 

 37.11 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 

 27.87 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 

 1.11 

 
 Partida 01.09.02.01.03.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA CANAL PLUVIAL 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 

 104.38 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 251.78 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 

 27.15 

 
 Partida 01.09.02.01.04.01. CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA POZO PERCOLADOR 

 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 

 104.38 

 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 

 251.78 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 

 27.15 

 
 Partida 01.09.02.01.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN POZO PERCOLADOR 

 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 

 37.11 

 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 
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 27.87 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 

 1.11 

 
 Partida 01.09.02.01.04.01. ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 

 1.07 

 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 

 2.52 

 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 

 0.03 

 
 Partida 01.10.01 MITIGACION AMBIENTAL 

 
 Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 22,872.00 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 02901100050010 MITIGACIÓN AMBIENTAL glb 1.0000 22,872.00
 22,872.00 

 22,872.00 

 
 Partida 01.11.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 

 
 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 33,500.00 

 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 Materiales 
 02470300010006 TASA und 1.0000 3,500.00
 3,500.00 
 02470300010007 MENSUALIDAD mes 6.0000 5,000.00
 30,000.00 

 33,500.00 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
 

Obra 0103003 DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE 

HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD 

Fecha 15/06/2018  

Lugar 130901 LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

MANO DE OBRA 

0101010003 OPERARIO hh 36,234.6900 19.19 695,343.72  

0101010004 OFICIAL hh 15,048.8900 15.59 234,612.18  

0101010005 PEON hh 33,251.5500 13.92 462,861.57  

0101030000 TOPOGRAFO hh 61.2300 19.19 1,175.06  

     
1,393,992.53 

 

   MATERIALES    

02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 49.7000 9.60 477.12  

0201070001 BREA kg 8.0000 5.00 40.00  

0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 146,455.43 146,455.43  

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1,955.3100 3.40 6,648.06  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 8,849.0300 3.40 30,086.70  

02040200000002 ÁNGULO DE FIERRO DE 3/16"x1"x1"x6 m m 13.0000 5.01 65.13  

02040200000004 ÁNGULO DE 3/4"x1/8 m 84.1600 5.00 420.80  

02040200000005 PLANCHA DE ACERO LAF 1/16"x4'x8' und 0.6600 118.25 78.05  

0204030001 

 
0204120001 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 

GRADO 60 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 

kg 

 
kg 

176,579.6600 

 
23.4300 

2.35 

 
3.40 

414,962.21 

 
79.65 

 

0204120004 

 
0204120005 

CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN 

D/PROMEDIO 

CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D 

kg 

 
kg 

2,242.2100 

 
13.9900 

3.40 

 
3.40 

7,623.51 

 
47.56 

 

 
0204150003 

=2" 

MALLA OLÍMPICA N°10 

 
m2 

 
21.0400 

 
50.00 

 
1,052.00 

 

0204180008 

 
0204180009 

PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 

m. 

PLANCHA DE METAL DE 70 X 50 X 1/4" 

pln 

 
und 

1,220.3900 

 
2.0000 

31.00 

 
35.00 

37,832.10 

 
70.00 

 

02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 m m 173.9100 3.80 660.86  

02050700020024 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m m 48.3000 1.20 57.96  

02050700020025 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 3" X 5 m m 2.2000 4.20 9.24  

02050700020026 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m m 75.9000 3.20 242.89  

02050700020027 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 2" X 5 m m 38.1700 30.93 1,180.60  

02050700020028 

 
02050700020029 

TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1 1/2" X 5 

m 

TUBERIA PVC DESAGÜE SAL 2" X 3 m 

m 

 
m 

11.7700 

 
100.4300 

25.34 

 
4.60 

298.25 

 
461.99 

 

02050700020030 TUBERÍA PVC S20 UF DN 160 mm m 110.0400 18.00 1,980.72  

02050700020031 TUBERÍA PVC SEL 2" x 3m. und 70.0000 17.00 1,190.00  

02050700020032 TUBERIA PVC SAP 25mm m 20.0000 10.50 210.00  

02050700020033 TUBERÍA PVC SEL 15mm. und 6.0000 3.50 21.00  

02050700020043 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5m m 108.9000 2.10 228.69  

02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 60.9000 1.60 97.44  

02050900010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und 11.5500 2.16 24.95  

02051000010002 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 45° und 3.1500 1.69 5.32  

02051000010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 45° und 2.1000 2.16 4.54  

02051000010005 CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 45° und 1.0500 3.35 3.52  

02051000010018 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° und 129.0600 0.60 77.43  

02051000010019 CODO PVC SAP S/P 3" X 90° und 2.0000 5.80 11.60  

02051000010020 CODO PVC SAP S/P 2" X 90° und 1.0500 6.33 6.65  

02051000010021 CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 90° und 3.1500 4.91 15.47  

02051000010022 CODO PVC SAL 2" X 90° pza 12.0000 1.10 13.20  

02051100010016 TEE PVC SAP S/P 1/2" und 131.1400 0.65 85.24  

02051100010017 TEE PVC SAP S/P 1" und 15.7500 5.27 83.00  

02051100010018 TEE PVC SAL 4" und 34.4900 5.50 189.71  

02051900020001 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" und 18.0000 0.50 9.00  

02051900020002 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 3/4" und 30.0000 1.20 36.00  

02051900020008 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 3" und 2.0000 6.50 13.00  

02051900050004 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" und 55.6800 0.50 27.84  

02052200020001 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" und 14.0000 2.80 39.20  

02052200020002 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4" und 30.0000 5.00 150.00  

02052300010043 REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2" und 55.6500 0.60 33.39  

02052300010044 REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4" und 12.6000 4.60 57.96  

02052300010045 REDUCCION PVC SAP C 10 R 3/4" A 1/2" und 5.2500 2.40 12.60  

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 72.8100 2.20 160.18  

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1,005.6400 5.60 5,631.57  

02060200010001 CODO DE VENTILACION PVC-SAL DE 4" A 

2" 

und 53.0000 4.50 238.50  
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02060200020003 CODO PVC-SAL 4" X 45° und 207.3000 3.50 725.56 

02060300010012 UNION PVC SEL DE 3/4" und 548.0000 0.35 191.80 

02060300010013 TUBO PVC SEL DE 3/4" und 1,085.5000 3.20 3,473.60 

02060300010014 CURVA PVC SEL DE 3/4" und 732.0000 0.40 292.80 

02060300010015 CONEXIONES PVC SEL DE 3/4" und 352.0000 0.30 105.60 

02060700010001 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" und 6.0000 2.40 14.40 

02060700010003 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" und 112.4800 6.80 764.83 

02061400010002 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" und 31.8000 3.00 95.40 

02061500010006 TRAMPA PVC SAL P 2" pza 19.0000 4.80 91.20 

02061600010001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL und 10.0000 6.60 66.00 
 DE 2"     

02061700010003 YEE PVC SAL SIMPLE DE 4" und 21.2000 4.50 95.40 

02061700010008 YEE PVC SAL 4" x 2" und 21.2000 4.00 84.80 

02061700010010 YEE PVC SAL 2" x 2" und 17.4900 2.40 41.97 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1,101.8600 101.70 112,059.57 

0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 2.1800 84.75 184.42 

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 13.4000 76.27 1,022.15 

02070200010001 ARENA FINA m3 185.3600 101.70 18,851.53 

02070200010002 ARENA GRUESA m3 1,258.3300 97.46 122,636.95 

0207030001 HORMIGON m3 794.0500 84.75 67,295.47 

0207040001 MATERIAL GRANULAR m3 127.0500 20.00 2,541.00 

02070500010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 210.3200 84.75 17,824.83 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 19,316.3500 16.86 325,673.73 

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 3,709.2800 19.00 70,476.40 

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 137.0000 7.50 1,027.48 

0213070001 FRAGUA kg 516.5800 3.80 1,963.02 

02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 66,295.2400 0.85 56,350.96 

02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 und 11,695.8000 1.98 23,157.69 
 cm     

0216020011 GRASS NATURAL m2 588.9000 21.50 12,661.41 

02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 322.0900 20.00 6,441.75 

0217020002 CANTONERA GRUESA DE ALUMINIO 2" m 304.1100 9.98 3,035.00 

0218020001 PERNO HEXAGONAL und 10.0000 2.50 25.00 

0218020002 PERNO HEXAGONAL DE 1/2"x50 cm. und 3.0000 3,500.00 10,500.00 

0219090002 TAPA DE REGISTRO PARA POZO A und 9.0000 15.00 135.00 
 TIERRA     

0219110002 BUZONETA DE CONCRETO und 1.0000 220.00 220.00 
 PREFABRICADO D= 1.00 m. h= 1.20 m.     

02191500020001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE und 13.0000 70.00 910.00 
 DESAGUE DE 12" X 24"     

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 6.9900 75.00 524.28 

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 35.1600 28.26 993.63 

0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA bol 212.7500 15.68 3,335.89 
 DE 25 kg.     

0222080018 PEGAMENTO PARA PORCELANATO bol 78.3800 15.68 1,228.99 
 BOLSA DE 25 kg.     

0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 116.3600 16.50 1,919.99 

0222110001 COLA SINTETICA gal 7.3800 28.40 209.59 

0222120002 LUBRICANTE PARA TUBERÍA PVC UF gal 10.4800 353.00 3,699.44 

02221400010006 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS kg 88.4600 41.00 3,627.03 

02221500010022 ADITIVO ACELERANTE E bol 7.4800 22.00 164.49 
 IMPERMEABILIZANTE     

02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 1,152.7300 16.00 18,443.61 

02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 76.3100 35.00 2,670.71 

0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA m2 487.4900 19.86 9,681.58 
 0.30X0.30 m.     

0225020134 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA m2 638.1000 47.42 30,258.49 
 0.45X0.45 m.     

0225020135 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA m2 2.5000 25.00 62.50 
 0.20X0.30 m.     

0228050035 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE m2 499.2400 42.00 20,968.11 
 ALTO TRÁNSITO DE 1RA DE 0.60x0.60 m.     

02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x10" pza 71.6100 4.24 303.63 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 47,466.9800 4.90 232,588.20 

02310500010007 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 6 mm pln 77.0000 26.00 2,002.00 

0231130002 MADERA CORRIENTE p2 327.0600 4.00 1,308.26 
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02370100010002 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE und 14.0000 25.00 350.00 
 PERILLA SIST. 5 PINES     

0237030001 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 2.4000 72.00 172.80 

0237030002 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 54.0000 56.77 3,065.58 
 DE 03 GOLPES     

02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 295.0000 8.30 2,448.50 

0237090002 CERROJO 3" und 62.8000 6.80 427.04 

0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6,001.9000 0.52 3,120.99 

0238010001 LIJA PARA MADERA plg 147.5900 1.30 191.87 

0238010004 LIJA PARA PARED plg 1,402.5900 1.30 1,823.37 

0238010005 LIJA DE FIERRO plg 0.2000 1.65 0.33 

0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 390.5900 25.00 9,764.81 

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.9700 45.00 88.72 

0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 8.6500 42.76 370.04 

0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 20.0600 120.00 2,407.78 

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 23.4800 40.00 939.24 

0240080012 THINNER gal 44.6300 15.26 681.12 

0241020001 CINTA AISLANTE rll 25.2800 8.00 202.24 

0241030001 CINTA TEFLON und 14.8000 4.90 72.54 

0243120001 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO p2 9.6000 4.50 43.20 
 DOBLE     

0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 343.2000 198.00 67,954.19 

0243160002 ESPEJO DE CRISTAL DE 6 mm. m2 18.9000 45.50 859.95 

02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 19.0000 3.50 66.50 

0246020004 SUM LUMINARIA ADOSADA A TECHO, und 35.0000 89.96 3,148.60 
 TODO PLÁSTICO CUADRADO OPAL CON     

 UNA LÁMPARA FLUORESCENTE DE 32W     

 JOSFEL     

0246020005 SUM E INSTAL. POSTES und 4.0000 900.00 3,600.00 
 ORNAMENTALES     

0246020006 SUM E INSTAL. EQUIPO DE ILUMINACIÓN und 4.0000 185.00 740.00 
 TIPO FAROLA DE 70w     

0246020007 SUM E INSTAL. COBRE DESNUDO (TB) m 249.9000 100.00 24,990.00 
 1x25mm2     

0246020008 SUM E INSTAL. CABLE N2XOH 3x50mm2 m 8.4000 79.94 671.50 
 + 1x35mm2(N) + 1x25mm2 (T), 80 mm PVC     

 - SAP     

0246020009 SUM E INSTAL. CABLE N2XOH 3x16mm2 m 199.5000 79.94 15,948.03 
 + 1x16mm2(N) + 1x16mm2 (T), 35 mm PVC     

 - SAP     

0246020010 SUM E INSTAL. CABLE N2XOH 3x16mm2 m 27.3000 79.94 2,182.36 
 + 1x16mm2(N) + 1x16mm2 (T), 25 mm PVC     

 - SAP     

0246020011 SUM E INSTAL. CABLE N2XOH 3x10mm2 m 68.5700 79.94 5,481.09 
 + 1x10mm2(N) + 1x16mm2 (T), 25 mm PVC     

 - SAP     

0246060002 BARRAS DE PVC PARA CORTINAS und 3.0000 35.00 105.00 

02461100010003 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLÁSTICA und 22.0000 25.00 550.00 

02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 17.0000 7.70 130.90 

02461600010005 GANCHO DOBLE DE LOSA VITRIFICADA und 3.0000 25.00 75.00 
 (inc. Accesorios de fijación)     

02461800010006 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (Inc. und 22.0000 42.00 924.00 
 accesorios de fijación)     

02462300010002 JUEGO DE ACCESORIOS PARA und 22.0000 17.40 382.80 
 INODOROS     

02462300010003 JUEGO DE ACCESORIOS PARA und 22.0000 15.20 334.40 
 LAVATORIOS     

02462300010004 JUEGO DE ACCESORIOS PARA und 2.0000 35.00 70.00 
 LAVADERO     

02462300010005 JUEGO DE ACCESORIOS PARA und 4.0000 27.00 108.00 
 URINARIO     

02470100020017 LAVATORIO DE SOBREPONER TIPO und 22.0000 97.80 2,151.60 
 OVALÍN     

02470200010019 INODORO TANQUE BAJO COLOR und 14.0000 163.19 2,284.66 
 BLANCO     

02470200010020 INODORO TANQUE BAJO TIPO BABY und 8.0000 186.50 1,492.00 
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02470300010006 TASA und 1.0000 3,500.00 3,500.00 

02470300010007 MENSUALIDAD mes 6.0000 5,000.00 30,000.00 

0247070003 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA und 2.0000 365.00 730.00 
 POZA CON ESCURRIDERO     

0247110002 URINARIO DE LOSA DE PICO BLANCO und 4.0000 83.50 334.00 

0248010002 TANQUE ELEVADO DE 2500 lt. INC. und 2.0000 779.58 1,559.16 
 ACCESORIOS     

0248010003 TANQUE BIODIGESTOR 3000 lt. INC. und 2.0000 4,830.51 9,661.02 
 ACCESORIOS     

02490100010007 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE und 4.0000 55.00 220.00 
 1½"     

02490100010008 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE und 10.0000 75.00 750.00 
 2"     

02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X und 58.7100 1.60 93.94 
 90°     

02490200010012 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 3" X und 2.0000 18.50 37.00 
 45°     

02490300070002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" x und 2.0000 6.70 13.40 
 4"     

0249030010 NIPLE DE PVC SAP 3/4" x 1 1/2" und 30.0000 1.10 33.00 

0249030011 NIPLE DE PVC SAP 1/2" x 1 1/2" und 14.0000 0.80 11.20 

02490700010008 TAPON HEMBRA DE FIERRO und 2.0000 15.00 30.00 
 GALVANIZADO DE 3"     

02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO und 55.6600 1.30 72.36 
 GALVANIZADO DE 1/2"     

02490700020005 TAPON MACHO DE FIERRO und 4.2000 1.30 5.46 
 GALVANIZADO DE 1 1/2"     

0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 1,227.0500 0.44 539.90 

0251030003 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2" und 468.6000 1.50 702.90 

0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE und 40.0000 6.90 276.00 
 SALIDA     

0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE und 25.0000 6.90 172.50 
 EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA     

0251040004 STICKER EXTINTOR und 10.0000 6.90 69.00 

0251040005 STICKER ZONA SEGURA EN CASO DE und 36.0000 6.90 248.40 
 SISMO     

0251040006 STICKER SALIDA DE ESCALERA und 6.0000 6.90 41.40 

0251040007 STICKER INDICATIVA DE SS.HH. und 14.0000 6.90 96.60 

0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 11.0000 6.90 75.90 

02520500010012 BRIDA ROMPE AGUA 0.50 x 0.50 x 1/4" und 6.0000 120.00 720.00 

0253010009 VÁLVULAS Y ACCESORIOS glb 2.0000 60.00 120.00 

0253120005 VALVULA FLOTADORA DE 1 1/2" und 2.0000 186.50 373.00 

0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 7.2100 23.00 165.83 

0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 15.4500 45.60 704.52 

0254010002 ANALIZADOR DE REDES PMI 820 und 1.0000 4,500.00 4,500.00 
 INCLUYE ACCESORIOS     

02550800050002 SOLDADURA CELLOCORD (AWS E6010) kg 10.0000 18.00 180.00 
 3/16"     

02550800140002 SOLDADURA kg 1.0000 14.00 14.00 

02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 77.4000 10.00 774.00 

0256020007 GRIFERIA TIPO CUELLO DE GANSO und 2.0000 75.00 150.00 

0256020008 GRIFERIA PARA OVALÍN SIN PEDESTAL und 22.0000 68.45 1,505.90 

0256030002 DUCHA CROMADA DE CABEZA und 3.0000 93.00 279.00 
 GIRATORIA (Inc. llave)     

02611100010017 ARTEFACTO TIPO PARA ADOSAR, CON und 109.0000 117.02 12,755.18 
 TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE     

 36w, SIMILAR A JOSFEL RAS 3x36     

0262040002 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x80 und 1.0000 610.40 610.40 
 AMP, 50 KA     

0262040003 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x40 und 1.0000 150.00 150.00 
 AMP, 25 KA     

0262040004 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x30 und 1.0000 181.44 181.44 
 AMP, 25 KA     

0262040005 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x20 und 1.0000 78.94 78.94 
 AMP, 25 KA     
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0262040006 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x50 und 2.0000 231.85 463.70 
 AMP, 20 KA     

0262040007 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x20 und 5.0000 38.92 194.60 
 AMP, 20 KA     

0262040008 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x15 und 23.0000 25.36 583.28 
 AMP, 10 KA     

0262040009 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x20 und 18.0000 28.92 520.56 
 AMP, 10 KA     

0262040010 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x30 und 6.0000 181.44 1,088.64 
 AMP, 20 KA     

0262040011 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x20 und 1.0000 64.50 64.50 
 AMP, 20 KA     

0262040012 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x40 und 2.0000 194.30 388.60 
 AMP, 20 KA     

02620500010003 INTERRUPTOR HORARIO und 1.0000 150.40 150.40 

02620500040019 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 34.0000 6.90 234.60 

0262050007 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 22.0000 10.67 234.74 

02621200010015 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 mmA, und 49.0000 102.00 4,998.00 
 30 mmA     

0262120002 INTERRUPTOR CONMUTACION und 16.0000 10.32 165.12 
 UNIPOLAR 10A     

0262120003 INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE und 6.0000 15.88 95.28 
 10A     

0262130002 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A und 126.0000 17.84 2,247.84 
 TIERRA     

0262130003 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A und 17.0000 19.28 327.76 
 TIERRA ESTABILIZADO     

0262130004 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A und 27.0000 42.72 1,153.44 
 TIERRA ESTABILIZADO EN PISO     

02621400010026 PLACA DE TOMA DE TELÉFONO DE 3 und 44.0000 12.00 528.00 
 PARES     

0262160003 KIT DE CONEXIÓN und 1.0000 300.00 300.00 

0267110007 CALAMINA pln 60.0000 28.67 1,720.20 

0268010002 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA und 166.0000 1.20 199.20 
 LIVIANA 4"x4"x2 1/2"     

0268040001 CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP und 35.0000 2.00 70.00 

02680600010002 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE und 254.0000 1.20 304.80 
 4" X 2 1/8     

0268060002 CAJA RECTANGULAR PVC und 17.0000 6.00 102.00 
 P/TOMACORRIENTE     

0268060003 CAJA RECTANGULAR PVC und 27.0000 6.00 162.00 
 P/TOMACORRIENTE ADOSADO A PISO     

02682300010003 CAJA PARA TRAMPA DE GRASA SEGÚN und 3.0000 200.00 600.00 
 PLANOS     

02682400010013 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 150 x und 21.0000 14.49 304.29 
 150 x 100 mm.     

02682400010014 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 300 x und 14.0000 26.54 371.56 
 300 x 200 mm.     

02683000010005 TAPAJUNTA HORIZONTAL m 98.3700 35.50 3,492.15 

02683000010006 TAPAJUNTA VERTICAL m 167.4000 35.50 5,942.70 

0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1,380.4400 9.90 13,666.36 

0270000003 CONDUCTOR NXOH - 4mm2 m 36.0000 2.25 81.00 

0270010292 ESTERA DE 3x2m. und 72.2600 12.71 918.44 

0270010293 CONDUCTOR NH-80 2.5mm2 m 5,410.0000 0.96 5,193.60 

0270010294 CONDUCTOR NH-80 4mm2 m 1,188.0000 1.66 1,972.08 

0270010296 CABLE NLT EXTRAFLEXIBLE 2 X 4 MM2. m 40.0000 3.90 156.00 

0270110324 REGLA DE MADERA p2 62.3200 8.00 498.54 

0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 5,942.0000 7.00 41,594.00 

0270110326 REJILLA METÁLICA m 221.7100 78.00 17,293.19 

0270110327 ANCLAJE PARA CONCRETO DE FIERRO und 20.0000 50.00 1,000.00 

0270110330 REFLECTOR CON LÁMPARA HPI - T und 6.0000 331.66 1,989.96 
 2000w SIMILAR JOSFELL ZORUS     

 INTEGRADO-5     
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0270110331 

 
 

 
0270190002 

LUMINARIA PARA ADOSAR MODELO 

ALPHA SPOT A, CON LÁMPARAS 

AHORRADORAS FLUORESCENTES 

2x18w 

CABLE N2XOH 

und 

 
 

 
m 

59.0000 

 
 

 
8.4000 

69.22 

 
 

 
1.05 

4,083.98 

 
 

 
8.82 

 

0270190003 

 
0271010063 

EMPALME PARA CABLE N2XOH 6, 10, 16 

mm2 

CONECTOR TIPO AB 

m 

 
und 

54.0000 

 
20.0000 

12.00 

 
3.46 

648.00 

 
69.20 

 

0271040051 

 
0271050081 

BARRA DE ALUMINIO D= 1 1/2" EN SS.HH. 

MINUSVÁLIDOS 

PERNO ACERO, ARANDELA Y TUERCA 

und 

 
und 

8.0000 

 
8.0000 

47.00 

 
5.00 

376.00 

 
40.00 

 

0271050139 ALDABAS DE 3" PARA CANDADO und 2.0000 1.65 3.30  

0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 92.7200 3.00 278.15  

02720100060006 

 

 
0272010087 

CANDADO DE BRONCE 60 mm TIPO 

PESADO 

CANAL UNISTRUT 1 5/8" x 1 5/8" x 3 MTR 

TUBO F° G° DE 2" 

und 

 

 
m 

2.0000 

 

 
336.8300 

30.25 

 

 
35.00 

60.50 

 

 
11,789.02 

 

0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 32.0300 8.00 256.24  

0272010089 TUBO CUADRADO 1"x3 m. m 30.6000 60.00 1,836.00  

0272010090 TUBO REDONDO O CUADRADO 1 1/2" m 84.1600 15.00 1,262.40  

0272030003 SOPORTE METÁLICO und 468.6000 12.50 5,857.50  

0272040053 

 
0272040054 

CAJA DE REGISTRO PARA POZO A 

TIERRA 

DOSIS THOR GEL 

und 

 
kg 

11.0000 

 
200.0000 

31.92 

 
12.66 

351.12 

 
2,532.00 

 

0272040055 VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 m und 20.0000 103.33 2,066.60  

0272050010 FORMADOR DE EMPAQUETADURA und 1.4700 6.00 8.82  

0272070038 TERMINAL 50 mm2 TIPO OREJA und 1.0000 7.40 7.40  

0272070039 TERMINAL 6 mm2 TIPO OREJA und 20.0000 3.00 60.00  

0272070040 TERMINAL 70 mm2 TIPO OREJA und 3.0000 7.80 23.40  

0272070041 TERMINAL 35 mm2 TIPO OREJA und 1.0000 6.90 6.90  

0272070042 CINTA PLÁSTICA DE SEÑAL ELÉCTRICA m 710.7000 0.50 355.35  

0274010003 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 50 POLOS und 1.0000 850.00 850.00  

0274010004 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 24 POLOS und 11.0000 472.92 5,202.12  

0276010010 WINCHA METALICA und 5.7400 45.00 258.33  

0276020025 DISCO DE CORTE und 88.3000 2.00 176.60  

0279010049 AMPLIFICADOR 1500w und 1.0000 1,500.00 1,500.00  

0279010050 

 
0279010051 

EQUIPO INALÁMBRICO (inc. 02 micros 

inalámbricos) 

CONTACTOR 

glb 

 
und 

1.0000 

 
1.0000 

300.00 

 
85.00 

300.00 

 
85.00 

 

02901100050010 MITIGACIÓN AMBIENTAL glb 1.0000 22,872.00 22,872.00  

0290130022 AGUA m3 663.9800 6.00 3,983.90  

02901500060003 CUMBRERA DE 0.72x0.35m. und 4,001.2800 12.50 50,016.00  

02901900060023 CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2 m 220.0000 6.14 1,350.80  

02901900060024 CABLE DE COBRE DESNUDO 50 mm2 m 180.0000 17.00 3,060.00  

02902300040003 ESPUMA PLÁSTICA m 658.3600 10.20 6,715.28  

02902400010028 

 

 
02902400030007 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 

glb 

 

 
glb 

1.0000 

 

 
1.0000 

15,000.00 

 

 
5,000.00 

15,000.00 

 

 
5,000.00 

 

0290240006 

 
0290250009 

SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA LA OBRA 

(PORTATIL) 

TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO 

und 

 
pln 

16.0000 

 
154.9800 

600.00 

 
130.50 

9,600.00 

 
20,224.90 

 

 
02903200080004 

6mm 2.15x2.44 m - CEREZO 

PORTÓN METÁLICO DE INGRESO 

 
m2 

 
23.2000 

 
640.30 

 
14,854.96 

 

02903200080005 

 
0292010001 

PUERTA METÁLICA (Inc. insumos y 

accesorios) 

CORDEL 

m2 

 
rll 

10.5900 

 
2.8700 

496.33 

 
5.00 

5,256.13 

 
14.36 

 

     
2,397,163.28 

 

  EQUIPOS     

0301000011 TEODOLITO hm 30.6200 7.00 214.32  

03010000160001 EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA und 1.0000 70.00 70.00  

0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 61.2300 5.00 306.16  

0301000021 MIRAS, JALONES hm 214.2900 1.00 214.29  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo   41,719.13  

03010300060007 PLANCHAS DE SUPERBOARD DE 10mm. pln 1.0000 35.00 35.00  
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0301040004 ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA INC. und 2.0000 2,173.90 4,347.80  

 ACCESORIOS 2.0 HP      

0301040005 ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA INC. und 2.0000 2,133.20 4,266.40  

 ACCESORIOS 1.5 HP      

0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 2.2300 172.50 384.24  

0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO hm 305.2500 18.20 5,555.50  

 PLANCHA 5.8 HP      

0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 282.1200 18.75 5,289.75  

03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 8.1300 32.00 260.25  

0301140009 COMPRESORA NEUMÁTICA 93 HP 335 - hm 8.1300 93.00 756.35  

 375 PCM      

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 hm 386.1200 186.40 71,972.67  

 HP 3 yd3      

0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 152.2200 127.12 19,350.78  

03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140 - 160 HP hm 77.9000 195.00 15,189.58  

0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 32.8400 186.40 6,122.05  

03012100010004 GRUA DE 5 ton hm 16.0000 50.00 800.00  

03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS hm 884.3400 15.76 13,937.27  

 BALDES      

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 726.0800 215.90 156,761.43  

03012200040005 CAMION VOLQUETE 4x2 140 - 210 HP 6m3 hm 263.5600 215.90 56,902.60  

03012200040006 CAMION VOLQUETE 4x2 210 - 280 HP hm 166.6800 195.00 32,502.60  

 8m3      

0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP hm 2.2300 125.20 278.88  

 1,500 Gln      

0301240009 REGLA VIBRATORIA Long.= 3.70 - 1.6 HP hm 46.1800 10.00 461.84  

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1,226.7300 5.00 6,133.64  

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR hm 1,607.7100 19.02 30,578.61  

 23 HP 11-12 p3      

     
474,411.14 

 

 

TOTAL S/ 4,265,566.95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7 

FORMULA 

POLINÓMICA 
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Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar 

 
Presupuesto 0103003 DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE  

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO 

DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD 

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA  
Fecha presupuesto 25/06/2018  
Moneda SOLES  
 

Indice Descripción % Inicio  % Saldo Agrupamiento 
       

02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.042 0.000   

04 AGREGADO FINO 4.162 0.000   

05 AGREGADO GRUESO 0.766 4.928  +04 

13 ASFALTO 0.036 0.000   

17 BLOQUE Y LADRILLO 10.938 15.423  +13+21 

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 4.449 0.000   

24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 8.282 8.282   

26 CERRAJERIA NACIONAL 0.524 2.928  +54 

29 DOLAR 0.139 0.000   

30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 3.607 3.746  +29 

37 HERRAMIENTA MANUAL 1.118 0.000   

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 12.869 12.869   

43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 3.797 9.025  +79 

46 MALLA DE ACERO 0.080 0.000   

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 37.310 37.310   

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 0.014 0.000   

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 0.698 1.830  +37+48 

51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 0.442 0.000   

52 PERFIL DE ALUMINIO 0.947 3.659  +02+51+61+65+46 

54 PINTURA LATEX 2.404 0.000   

61 PLANCHA GALVANIZADA 1.150 0.000   

65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 0.998 0.000   

79 VIDRIO INCOLORO NACIONAL 5.228 0.000   
       

 Total 100.000 100.000   
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