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                                                             RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo elaborar un modelo de 

gestión de proyectos para optimizar los plazos de ejecución y operación de las 

obras de electrificación del Gobierno Regional Lambayeque durante el periodo 

2007 - 2017 

La investigación fue de tipo cuantitativo propositivo, con diseño descriptivo; 

analizándose el cumplimiento de los plazos programados para el inicio y entrega 

de 20 obras de electrificación ejecutadas durante el periodo de estudio y 

aplicando una encuesta semiestructurada a los 2 supervisores para identificar las 

causas de tipo normativo y las manifestada por ellos que con llevan al 

cumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución y operación de estas 

obras de electrificación y las no recepcionadas por ENSA. 

El modelo elaborado tuvo por finalidad optimizar los plazos de ejecución y 

operación en las obras de electrificación Gobierno Regional Lambayeque 

analizando los aspectos normativos y procedimentales. 

Se utilizó el enfoque del PMI, que incluyen una lista de reglas o pautas a 

considerar durante el proceso de cada proyecto: inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo seguimiento, y cierre, para obtener un mejor control de cada proceso, a 

través del ingreso de la información respectiva por proyecto, toda la propuesta fue 

valida mediante un juicio de expertos.  

Palabras Claves: Modelo en gestión de proyectos, plazos en ejecución 

y recepción de las obras, Gobierno Regional de Lambayeque 
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                                                          ABSTRACT  

The objective of this research was to develop a project management model 

to optimize the execution and operation times of the electrification works of the 

Lambayeque Regional Government during the period 2007 - 2017 

The research was of a quantitative, proactive type, with a descriptive 

design; analyzing the fulfillment of the scheduled deadlines for the start and 

delivery of 20 electrification works executed during the study period and applying a 

semi-structured survey to the 2 supervisors to identify the causes of the normative 

type and those manifested by them that lead to compliance in the terms 

established for the execution and operation of these electrification works and 

those not received by ENSA. 

The purpose of the model was to optimize the execution and operation 

deadlines in the Lambayeque Regional Government electrification works by 

analyzing the normative and procedural aspects. 

The PMI approach was used, which includes a list of rules or guidelines to 

be considered during the process of each project: initiation, planning, execution, 

follow-up monitoring, and closure, to obtain a better control of each process, 

through the entry of the respective information per project, the whole proposal was 

valid through an expert judgment. 

Keywords: Model in project management, deadlines in execution and 

reception of works, Lambayeque Regional Government 
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