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Presentación 

Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Evaluación de 

la calidad de los expedientes técnicos y ejecución de obras por recursos ordinarios de las 

municipalidades distritales de la provincia de Moyobamba, 2015”, con la finalidad de 

determinar la relación existente entre la evaluación de la calidad de los expedientes técnicos 

y la ejecución de obras por recursos ordinarios de las municipalidad distritales de la 

Provincia de Moyobamba, 2015; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión 

Pública. 

La presente investigación fue estructurada en seis capítulos: Introducción, 

Metodología, análisis de resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones respecto al 

estudio. Es así que, en el primer capítulo se describe la realidad problemática, trabajos 

previos, teorías relacionadas al tema, así como la formulación del problema, justificación, 

hipótesis y objetivos.  

El segundo capítulo presenta el diseño de estudio, las variables de estudio - 

operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, análisis de los datos y aspectos éticos. En tanto, el tercer capítulo muestra los 

resultados obtenidos a partir del procesamiento de la estadística descriptiva e inferencial, los 

cuales se discuten en el cuarto capítulo. 

En el quinto capítulo se exponen las conclusiones que permitirán objetivar los 

resultados de la investigación y en el sexto capítulo se plantean las recomendaciones finales 

ante la problemática estudiada. Finalizando el informe con el sexto capítulo, en el cual se 

detallan las referencias bibliográficas. 

El autor. 
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RESUMEN 

En la presente investigación que lleva como título “Evaluación de la calidad de  los 

expedientes técnicos y su relación con la ejecución de obras por recursos ordinarios de las 

municipalidades distritales de la provincia de Moyobamba, 2015”; se planteó como objetivo 

general determinar la relación existente entre la evaluación de la calidad de los expedientes 

técnicos y la ejecución de obras por recursos ordinarios de las municipalidades distritales de 

la Provincia de Moyobamba, durante el periodo 2015; tomando como muestra poblacional 

las Municipalidades Distritales de la Provincia de Moyobamba. Es así que, con un diseño de 

tipo descriptivo – correlacional, se obtuvo las siguientes conclusiones: 

La calidad de los expedientes técnicos de las municipalidades distritales, en promedio 

se encuentra en un 57% de cumplimiento de requisitos; siendo que, aún falta mejorar 

considerablemente temas de investigación en metrados y disposición de residuos y desechos, 

siendo estos los factores de menor cumplimiento durante la elaboración de los expedientes 

técnicos por parte de las municipalidades. En cambio, aspectos generales de campo como 

ubicación física y condiciones de terreno se efectuaron de manera adecuada.  

Asimismo, con relación a la ejecución de las obras por recursos ordinarios de las 

municipalidades distritales, se observó que ninguna supera su ejecución en un 90%, lo cual 

es preocupante, porque la eficacia y eficiencia de uso de los recursos del Estado y las 

necesidades de la población, no se encuentran canalizadas en obras públicas generadas de 

manera adecuada.  

Finalmente, la prueba T de Student generada, confirmó que existe una relación 

significativa entre las variables calidad de los expedientes técnicos y ejecución de obras por 

recursos ordinarios de las municipalidades distritales, objeto de estudio, conllevando a que 

se acepta la hipótesis H1. 

Palabras Claves: Calidad de los expedientes técnicos, Ejecución de obras por recursos 

ordinarios. 
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ABSTRACT 

In the present research is entitled "Evaluation of the quality of profiles of technical 

files and their relation to the execution of works by ordinary resources of the district 

municipalities in the province of Moyobamba, 2015". Where was raised as a general 

objective to determine the relationship between the evaluation of the quality of profiles of 

technical files and execution of works by ordinary resources of the district municipality of 

the Province of Moyobamba, 2015. Based population sample the District Municipalities 

Province of Moyobamba, 2015. with a design descriptive - correlational. The following 

conclusions were obtained. 

According to the quality of the technical files of the district municipalities, which on 

average the quality of records is 60% compliance with requirements, thereby revealing that 

there is still greatly improve research topics metrados and the provision of waste and scrap, 

and these factors in the development of the less fulfilled by the municipalities record. Instead 

general aspects such as physical location field and field conditions were carried out properly. 

According to the execution of works by ordinary resources of the district municipalities we 

can see that none of these reaches overcome its execution by 90%, giving a troubling 

recognition that the effectiveness and efficiency of the resources obtained from the state and 

obligations of the population generated are channeled public works properly. Based on the 

test T of Student generated we can confirm that there is a significant relationship between 

the variable’s quality of technical files and execution of works by ordinary resources of the 

district municipalities under study, this being led to the hypothesis H1 is accepted. 

Keywords: Quality of technical records, Execution of works by regular resources 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En muchos casos las municipalidades generan una gestión deficiente con 

respecto a sus obras públicas. Por ejemplo, la columnista del diario Correo, Olivia 

Medina en su publicación de junio del 2015, informó que en el portal de Infobras se 

han registrado un total de 35,694 obras paralizadas, a nivel nacional, que representan 

una inversión total de S/. 155,225 millones; de las cuales 12 pertenecen a gobiernos 

locales de Junín, representado una inversión de S/. 28,805 millones. Por otro lado, las 

Municipalidades del Perú no reciben capacitación relacionada con la generación de 

proyectos, siendo éstos, en su mayoría, elaborados por terceros, quienes buscan el 

beneficio propio antes que el desarrollo de la comunidad. Asimismo, las 

Municipalidades de la selva, específicamente la región de San Martín y Loreto, 

muestran mucho aislamiento con respecto al presupuesto asignado a otras entidades 

del país, y por consiguiente tienen que velar por sí mismas, ya que según el informe 

de Infobras estas dos regiones realizan sus proyectos gracias a los tributos recaudados, 

producto del movimiento comercial de la zona. 

Las Municipalidades de la Región San Martín, en especial las que pertenecen al 

ámbito de la provincia de Moyobamba, tienden a tener dificultades para el 

cumplimiento de la ejecución de obras que se generan en base a recursos ordinarios; 

ello, debido a que no siempre los recursos son recaudados según lo programado. Ante 

todo, se cree que la mala programación de las obras por recursos ordinarios, se debe a 

que los expedientes técnicos generados por entidades o terceros no se encuentran con 

la calidad que tienen que ser presentados, pues no cumplen con todos los requisitos 

que debe cumplir un proyecto de inversión Pública. Por ello, la investigación busca 

encontrar la relación existente entre la evaluación de la calidad de los expedientes 

técnicos y la realización de trabajos por recursos ordinarios de los municipios 

distritales correspondiente a la provincia de Moyobamba, 2015. 

1.2. Trabajos previos 

A nivel internacional 

Zubieta, E. (2007). En la tesis de investigación titulada: Evaluación de la 

Ejecución Presupuestaria en la Universidad Técnica de Oruro, (Tesis de Maestría). 

Universidad Técnica de Oruro Bolivia. Tipo de investigación no experimental, diseño 
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simple, muestra fueron los documentos de inversión, una rúbrica, llegando a las 

siguientes conclusiones: La U.T.O. regula su funcionamiento de acuerdo al Artículo 

185 de la Constitución Política del Estado. El P.O.A. determina e interpreta las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad universitaria. El 70 % de las Autoridades 

Ejecutivas de nuestra Institución (Consejo Supremo Universitario), tienen poco 

conocimiento sobre de ejecución del presupuesto. Se observa que en el proceso de la 

ejecución presupuestaria existe superávit, lo cual significa que se gastó menos de lo 

que estaba planificado. La partida presupuestaria 40000 de Activos Reales es la única 

en la que no pueden existir variaciones o transferencias de Rubro y/o Grupo a Rubro 

y Grupo. Los resultados obtenidos tienen la proyección de Hipótesis Positiva. 

A nivel Nacional  

Chávez, M. (2006). En su trabajo de investigación titulado: Propuesta de 

mejoramiento de la gestión de procesos para asegurar la calidad final de las obras 

publicas. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Ingeniería, lima. El tipo de 

investigación fue no experimental, el diseño descriptivo simple, la muestra 120 

pobladores, el instrumento fue la encuesta, llegó a las siguientes conclusiones: La 

supervisión de obras públicas es una función muy importante en la fase de inversión 

de un proyecto de inversión pública. El supervisor o inspector debe controlar aspectos 

relativos a la calidad, al costo y al plazo de ejecución, a efectos de que el propietario 

disponga de la obra con la calidad deseada, costo pactado y en el plazo establecido. La 

estrategia para realizar una labor de inspección que cumpla con los aspectos de calidad, 

costo y plazo debe ser desarrollada considerando la planificación, la organización, la 

capacitación, la seguridad e higiene ocupacional, la evaluación, la toma de decisiones 

y las respectivas sanciones. Para ello el supervisor o inspector debe tener bien claro 

cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, sus atribuciones y limitaciones, y un 

conocimiento pleno del expediente técnico de la obra, complementado con 

conocimientos de orden técnico, legal y administrativo y así impartir la justicia que las 

partes involucradas en una contratación pública esperan; por lo tanto, su criterio, buen 

juicio y sentido común, harán que la relación tripartita: Entidad contratante, supervisor 

o inspector y el ejecutor de la obra, sean las óptimas, en aras de lograr la calidad de la 

obra esperada. 
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Quinto, I (2012). En su trabajo de investigación titulada: La contratación para 

la ejecución de obras públicas en el Perú, según el TUO de la Ley N° 26850. (Tesis 

de Maestría). Universidad Nacional de Piura, Perú. El tipo de estudio fue no 

experimental, el diseño descriptivo simple, la muestra fue documentaria, el 

instrumento una ficha de registro. Llegando a las siguientes conclusiones: Señaló el 

marco dentro del cual se desarrolla la contratación de Obras Públicas, dando una visión 

general de la ejecución de obras en el Perú, centrándonos en la contratación y ejecución 

de obras públicas. Además, brindó una visión jurídica de la contratación de obras 

públicas, para así poder determinar cuáles son las verdaderas dimensiones del marco 

de acción donde se desarrolla la contratación de obra. Finalmente, pretende aportar en 

la solución de problemas que agobian a la ejecución de obras públicas, mostrando la 

correcta aplicación y utilización de la norma vigente que regula su contratación; esto, 

mediante un análisis de la legislación actual, lo cual deriva en flujogramas a seguir 

para lograr la contratación de una obra pública; además, de mostrar algunos casos 

respecto a su aplicación. 

Delgado, I. (2013). En su trabajo de investigación titulado: “Avances y 

perspectivas en la implementación del presupuesto por resultados en Perú”, (Tesis de 

Maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. El tipo de estudio fue no 

experimental, el diseño fue correlacional, la muestra 58 trabajadores y el instrumento 

una encuesta. Llegó a las siguientes conclusiones: La estrategia de implementación del 

presupuesto por resultados en Perú contempla los elementos básicos de una reforma 

de este tipo, a saber, la estructuración del presupuesto en programas, generación y uso 

de información de desempeño e incentivos a la gestión. Se ha logrado un avance 

significativo en la reforma presupuestaria en Perú. Se están consolidando los 

elementos básicos de un presupuesto por resultados y generando sinergias entre sí. Se 

han desarrollado alianzas estratégicas y se han implementado acciones con actores 

claves para propiciar la implementación de la reforma; sin embargo, se requiere 

profundizar este tipo de relaciones para consolidar la institucionalización de la 

reforma. La articulación territorial de los programas presupuestales ofrece una ventana 

de oportunidad para articular a los tres niveles de gobierno en la implementación de 

las políticas públicas con un enfoque por resultados; sin embargo, presenta un gran 

desafío de coordinación para alinear a miles de ejecutores con limitaciones técnicas en 

torno a objetivos comunes. Se observa una débil apropiación de los instrumentos de la 
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reforma por parte de los rectores de la política y de los ejecutores. Los rectores no han 

desarrollado aún mecanismos efectivos para implementar adecuadamente los 

programas a nivel nacional y los ejecutores no cuentan con la claridad para 

implementarlos desde sus competencias. La estructuración del 100% del presupuesto 

en programas es una meta del gobierno al 2016; en la actualidad el avance comprende 

al 48,1% del presupuesto; por niveles de gobierno los programas presupuestales 

comprenden al 48,4%, 63,6% y 33,4% del presupuesto del Gobierno Nacional, 

Regional y Local, respectivamente; el 47,8% de los programas presupuestales articulan 

intervenciones de los tres niveles de gobierno. Los programas están consolidando sus 

diseños con el acompañamiento técnico de la DGPP. Existe una directiva que define 

los lineamientos metodológicos y los arreglos institucionales que son necesarios para 

la formulación de programas presupuestales. La ejecución financiera de los programas 

presupuestales es pública y se actualiza diariamente a través de la Consulta Amigable 

del SIAF. El gran desafío que enfrenta la DGPP es fortalecer el diseño de los 

programas, propiciar una correcta implementación y generar información clave que 

permita medir el costo y la efectividad de dichas intervenciones. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

Calidad 

El Ministerio de Fomento de España (2005), señala que: 

La calidad es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio 

que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades y expectativas del 

cliente, y cumplir con las especificaciones con la que fue diseñado. El concepto 

actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma de gestión que 

introduce el concepto de mejora continua en cualquier organización y a todos los 

niveles de la misma, y que afecta a todas las personas y a todos los procesos. (p. 

15) 

Pérez, R. M. (2013), menciona que: “La calidad es definida como el conjunto de 

propiedades y características de un producto o servicio que le confieren la 

capacidad para satisfacer unas necesidades explicitas o implícitas en los 

individuos”. (p. 21) 

Wirtz, J. (2009), indica que: 
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Las definiciones de calidad que se han analizado tiempos anteriores miraban 

sobre todo hacia los procesos internos de la organización. Sólo en el caso de la calidad 

como valor, se puede centrar la atención también en la perspectiva del usuario cuando 

éste compara la calidad intrínseca del bien o servicio con los esfuerzos que se ha de 

realizar; aunque esto cambie con la calidad medida en la satisfacción del cliente. Los 

esfuerzos van orientados a satisfacer al cliente y esto se convierte en sinónimo de 

calidad. Hay organizaciones en las que predomina de manera evidente esta concepción 

de calidad. Una exageración en la consideración del cliente como juez de la calidad 

puede llevar a problemas funcionales e incluso éticos 

Expediente técnico 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2014), refiere que un expediente 

técnico es el conjunto de documentos que comprende: aspectos del diseño, la 

fabricación y el funcionamiento del producto en la medida en que estos sean necesarios 

para evaluar su conformidad con los requisitos referidos e incluirán lo siguiente: 

• Descripción general del producto  

• Lista de normas o especificaciones técnicas aplicadas 

• Condiciones de servicio para las cuales se ha diseñado el producto 

• Características asignadas en el diseño y construcción del producto, 

incluyendo plano de diseño con dimensiones generales, junto con la lista de 

componentes principales y sus características, así como los esquemas 

eléctricos. 

• Ensayos de tipo con resultado favorable. 

• Referencia al sistema de calidad de fabricación utilizada para garantizar la 

conformidad de la producción. (p. 52) 

Calidad de los expedientes técnicos 

El Programa Canon (2014), menciona que: 

Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten 

la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de 

obra, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de precios, calendario de 

avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio 
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de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. 

(p.35) 

Evaluación de calidad de los expedientes técnicos 

El Programa Canon (2014), indica que un expediente técnico de calidad debe 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Aspectos de campo 

• Ubicación Física del proyecto 

El Programa Canon (2014), refiere que “Se deberá definir adecuadamente la 

localización física donde se desarrollará y ejecutará el proyecto, verificando la 

categoría de poblado (anexo, barrio, comunidad, caserío, centro poblado etc.) y 

su reconocimiento por las autoridades y la municipalidad como tal. (p. 32) 

• Condiciones del terreno 

El Programa Canon (2014) refiere lo siguiente: 

Para el caso de los proyectos donde se efectúen estructuras se deberá verificar la 

concordancia entre el uso del suelo y el tipo de infraestructura planteada, sobre 

la base del tipo de terreno encontrado, la magnitud e importancia de la 

infraestructura y su relación con la calidad final del proyecto. 

Para el caso de las edificaciones o infraestructuras definidas se tomará además 

de las consideraciones anteriores, las medidas o dimensiones para asegurar que el 

terreno albergue sin ningún riesgo la estructura planteada en relación a las dimensiones 

disponibles en el terreno. (p.33) 

Se deberá definir en caso de servidumbres o pasos por propiedades particulares 

la disponibilidad de ceder de dichos propietarios, los mismos que deberán ser 

necesariamente informados, y lograr su autorización con el apoyo en lo posible de los 

beneficiarios del proyecto, caso contrario se debe informar en el Expediente Técnico 

de las dificultades en este aspecto, identificando claramente la problemática (p. 35). 

• Levantamiento topográfico 

El Programa Canon (2014) menciona que: 

El levantamiento topográfico debe considerar necesariamente el 100% del área 

del proyecto, asumiendo un 20% de área para eventuales replanteos, las curvas 
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de nivel deben ser a un metro y deben contener la información de cotas exactas 

en las distintas estructuras planteadas, nombres de los lugares, ríos, quebradas, 

etc., que permitan y ayuden a identificar las características topográficas del 

terreno. (p. 37) 

De igual manera, señala que “Se deberá tomar mayor énfasis a la información 

técnica que se requiera obtener para el diseño del proyecto en función a la 

tipología del proyecto, tomando en cuenta que a mayor información mayor 

detalle y mejor calidad del proyecto” (Programa Canon 2014 p. 37). 

• Información técnica 

El Programa Canon (2014) indica que: 

De acuerdo al tipo de proyecto, a criterio del proyectista se deberá recoger la 

información técnica necesaria con relación a las dimensiones del terreno, tipo de 

suelos, aforos, distancias, accesos, acontecimientos o eventos hidrogeológicos, 

etc. que se requiera para asegurar la calidad, detalle y precisión en el diseño del 

proyecto. (p. 38) 

• Estudios de suelos 

El Programa Canon (2014) indica que “El objeto del estudio de suelos es conocer 

las características físicas y mecánicas del subsuelo, establecer los parámetros de 

resistencia mecánica que permita determinar la capacidad portante del terreno en 

las zonas donde se instalaran las estructuras planteadas en el proyecto” (p. 42). 

Se efectuarán de acuerdo a las condiciones, complejidad y envergadura de la 

infraestructura o tipo del proyecto, sobre la base de las normas de ingeniería y 

de acuerdo a los Términos de Referencia específicos del proyecto en la que está 

establecido la necesidad del estudio de suelos (Programa Canon 2014 p. 42). 

• Estudio de canteras 

El Programa Canon (2014) indica que: 

En caso de requerirse de material seleccionado para base o sub base u otro tipo 

de relleno, se requiere identificar una cantera, determinando el volumen del 

movimiento de tierras y los tiempos, costos, etc. los que estarán ligados al tipo 
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de proyecto y de acuerdo a los Términos de Referencia específicos del proyecto 

en la que se establezca la necesidad del estudio de canteras. (p. 44) 

• Estudios hidrológicos 

El Programa Canon (2014) menciona que: 

En los casos que se tenga que efectuar obras de arte, pontones, badenes o 

alcantarillas debe efectuarse un estudio hidrológico de la cuenca para poder 

estimar el volumen a drenar con respaldo en las normas de la Ingeniería y de 

acuerdo a los Términos de Referencia específicos del proyecto. (p. 45) 

- Aspectos Ambientales  

El Programa Canon (2014) indica que “El objetivo del trabajo de campo en temas 

ambientales debe estar dirigido a identificar y verificar los impactos ambientales 

negativos durante la ejecución de la obra, considerados en el perfil de proyecto” 

(p. 46). 

• Condiciones ambientales  

El Programa Canon (2014) indica que durante la ejecución de la obra deberán 

prevenirse las siguientes condiciones ambientales: 

Debe prevenirse y disponer la correcta disposición de material excedente (en los 

lugares adecuados y destinados a este fin), los que deben estar señalados en los 

planos y especificaciones técnicas correspondientes. 

Debe prevenirse y disponer de instalaciones sanitarias en el lugar de la obra y 

considerar aspectos relacionados a la seguridad para la obra y el trabajador. 

De ser el caso, se deben contemplar las medidas para atenuar la emisión de ruidos 

molestos que se pudieran producir por la ejecución de la obra. 

De ser el caso, se deben contemplar las medidas para controlar y atenuar la 

emisión de gases contaminantes del aire que se pudieran producir por la 

ejecución de la obra.  

Debe prevenirse y disponer las áreas de circulación y tránsito para dotar de 

seguridad a los trabajadores de la obra (p. 48). 
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- Aspectos de Gabinete 

El Programa Canon (2014) Considerando lo observado en el trabajo de campo y 

con toda la información recogida y disponible, en el trabajo a desarrollar en 

gabinete el Proyectista además de sus propios criterios, deberá tomar en cuenta 

lo siguiente: 

• Normatividad 

Programa Canon (2014) menciona que: 

El proyectista debe considerar que los criterios de diseño y de más aspectos 

contemplados en el proyecto estén en concordancia con la normatividad vigente, 

en cuanto a normas técnicas, reglamento nacional de edificaciones y las normas 

complementarias de sector que corresponda según el tipo de proyecto, así como 

las indicaciones establecidas en la presente Directiva y otras propias de la 

municipalidad. (p. 50) 

• Memoria descriptiva 

El Programa Canon (2014) indica que “La memoria descriptiva deberá indicar 

la descripción general y características técnicas del planteamiento del proyecto, 

así mismo establecer cuantitativamente y cualitativamente la meta del proyecto 

e indicarse las actividades evaluadas para lograr el diseño final del proyecto” (p. 

52). 

Igualmente, menciona que: 

Por lo tanto, la memoria debe poseer en cada una de sus secciones un orden 

lógico de ejecución de los distintos trabajos, presentando la sustentación de los 

parámetros usados, enfatizando los diseños geométricos, dejando el detalle de 

los estudios específicos en función a los términos de referencia específicos para 

cada proyecto. La memoria descriptiva deberá indicar: antecedentes, ubicación 

del proyecto, objetivos del proyecto, justificación del proyecto, clima, 

topografía, vías de acceso; servicios, financiamiento del proyecto, plazos de 

ejecución, costo final del proyecto, relación de beneficiarios. Asimismo, se 

complementará con la parte de la ingeniería del proyecto que estará sujeta al tipo 

de proyecto y especificada según los respectivos Términos de Referencia. 

(Programa Canon 2014 p. 54) 
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• Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas deben contener la siguiente estructura: 

a) CAPITULOS: Abarca una serie de aspectos análogos en cuanto a rubros de 

construcción, que frecuentemente se utilizan en los proyectos (ejemplo: 

Capitulo 2: Movimiento de tierras).  

b) SECCCIONES: Una sección trata específicamente una determinada tarea de 

construcción que generalmente constituye una partida que conforma el 

presupuesto de obra. (Ejemplo: sección 2.5: excavación para explanaciones). 

c) SUBSECCIONES: Una sección estará conformada por sub-secciones que 

enfocarán lo siguiente: descripción, características de los materiales a utilizar, 

equipo, unidad, forma de pago. 

El Programa Canon (2014) refiere que: 

Se debe tomar en cuenta que las especificaciones técnicas son por cada partida 

del presupuesto de obra (sección), que estén relacionadas al proceso 

constructivo, y deben ser concordante con los planos del expediente técnico, 

conteniendo la suficiente información técnica para su correcta ejecución, 

incluyendo aspectos cualitativos y cuantitativos; y en caso de aplicar, se deben 

nombrar las normas correspondientes. No se deberán hacer referencia a partidas 

similares o genéricas y No se deberá hacer referencia a marcas de productos o 

materiales que induzcan a la compra de productos de determinados proveedores. 

(p.54) 

• Metrados 

El Programa Canon (2014) refiere que “Se deberá efectuar una planilla de 

metrados detallados, analizando cada estructura por separado de todas las 

partidas contempladas en el Expediente Técnico. La sustentación de estos 

metrados debe guardar correspondencia con las medidas señaladas en los 

planos” (p. 55). 

Al presentar el sustento de los metrados de todas las partidas que se 

presupuestan, no se debe discriminar las unidades, así sea global y establecer la 

razón por la cual se considera dicha unidad (Programa Canon 2014 p. 55). 
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• Presupuesto del expediente 

Programa Canon (2014) menciona que: 

El consultor o proyectista para el cálculo del presupuesto usara el software S10 

u otro similar, con la base de datos correspondiente. Se deberá presupuestar cada 

estructura por separado, en general ninguno de los componentes del expediente 

técnico debe ser presupuestado en forma global, sino por medio de las partidas 

con unidades que permitan valorizar adecuadamente. El proyectista es 

responsable que las partidas consideradas en el expediente técnico sean 

suficientes o necesarias para la correcta ejecución y aseguren la calidad del 

proyecto (p. 56). 

Los expedientes en la fase constructiva se formularán considerando la modalidad 

de ejecución por contrata, debiendo considerar los siguientes aspectos: 

a) Costo directo: partidas relacionadas a la ejecución del proyecto, dentro de las 

cuales deben considerarse los controles de obra, fletes locales. 

b) Gastos generales: los gastos generales deben representar un máximo del 10% 

del costo directo y deben ser divididos en: 

-   Gastos generales variables: gastos de almacén, guardianía, maestro de obra, 

residencia, administrador, gastos de movilización y desmovilización de 

equipos. 

- Gastos generales fijos: son aquellos gastos independientes del periodo de 

ejecución de la obra, como son gastos financieros, gastos de preparación 

de propuestas, materiales de escritorio utilizados en obra, fotocopias y 

reproducciones, gastos administrativos, etc. 

c) Utilidad: La utilidad en ningún caso debe ser mayor al 6% tomando en cuenta 

que se tomara este ítem, solo para aquellos proyectos previstos a ser 

ejecutados por contrata. 

d) Impuestos (IGV): Se debe considerar el IGV correspondiente al 19% sobre el 

subtotal que resulte de la suma de los ítems.  

e) Costo total de obra: Se considerará a la suma total de los ítems. (a+b+c+d); 

para los casos de obras por contrata este costo será considerado como el 

presupuesto base o referencial para el proceso de contratación del contratista. 
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f) Gastos de supervisión y liquidación: Se deberá considerar un porcentaje no 

mayor al 8% del costo total de obra para efectos de ser utilizados como gastos 

de supervisión y liquidación. 

g) Costo total del proyecto: se considerará a la suma total de los ítems. (e+f); 

para todos los casos, este es el presupuesto programado en el plan de 

inversiones y determinado en el perfil del proyecto declarado viable, monto 

que no será sujeto a variación en vista que con dicho monto es el que está 

dada la viabilidad del proyecto (p .58). 

Los expedientes técnicos que en la fase constructiva serán formulados 

considerando que el proyecto se ejecutará por administración directa, deben adicionar 

su presupuesto analítico y su justificación. (Programa Canon 2014 p. 58) 

• Análisis de costos unitarios 

El Programa Canon (2014) menciona que: 

Cada partida o actividad debe estar sustentada con su respectivo análisis de costo 

unitario. Los precios de los insumos requeridos en el proyecto deben ser con los 

del mercado local preferentemente, en casos especiales deben indicarse los 

precios de otro mercado y tomar en cuenta los costos adicionales de fletes o 

envíos. Para los costos unitarios de la mano de obra, se utilizará el régimen que 

corresponda a la modalidad de ejecución, sea por administración directa o por 

contrata.  

El cálculo de costo del maestro de obra debe estar efectuado en los gastos 

generales directos y con incidencia directa al plazo de ejecución a tiempo 

completo. No debe considerarse en el análisis de costos el insumo de capataz (p. 

62) 

• Relación de insumos generales 

El Programa Canon (2014) da a conocer lo siguiente: 

La relación de insumos deberá presentarse en forma general, así como por 

grupos, es decir mano de obra, materiales y equipo/herramientas. Se debe 

considerar que en el listado de insumos del presupuesto debe aparecer el metrado 

total, costo parcial y total por insumo que se va a necesitar para el proyecto. La 
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sumatoria de los montos totales para cada uno de ellos debe ser concordante con 

el costo de partidas del presupuesto (p. 64). 

• Fórmula polinómica 

El Programa Canon (2014), señala que se deberá presentar el cálculo respectivo 

de la fórmula polinómica de acuerdo a las normas que regulan dicho aspecto. 

• Cronograma de obra valorizado para la ejecución de obra 

El Programa Canon (2014) indica que: 

En la formulación del cronograma de obra, debe considerar todas las partidas 

genéricas del proyecto. Se deberá presentar un cronograma de obra con diagrama 

de barras, en las que se deberá establecer el valor en cada periodo programado y 

por cada partida del presupuesto, indicando los montos valorizados por mes y el 

porcentaje correspondiente. 

• Presupuesto analítico mensual 

En los proyectos a ser ejecutados por administración directa, es necesario 

efectuar el presupuesto analítico mensual, es decir, programarlo para contar con 

la disponibilidad presupuestal. Este cronograma debe ser para cada una de las 

partidas específicas del gasto, según el clasificador de gasto vigente (Programa 

Canon 2014 p. 64). 

• Planos 

El Programa Canon (2014) menciona que: 

Los planos deben proporcionar la interpretación y comprobación cualitativa que 

permita justificar de forma gráfica la solución adoptada e identificar y aclarar los 

elementos de la obra. Preferentemente los planos se presentarán en tamaño A1 o 

A3 con sus escalas respectivas y deberá utilizar un software especializado 

(ejemplo: ACAD), o similar necesariamente. Los Planos tendrán los siguientes 

márgenes: Izquierda 30 mm, arriba 25 mm, abajo 15 mm y derecha 15 mm. Los 

planos tendrán un rótulo en la parte inferior derecha, conteniendo por lo menos 

la siguiente información: nombre del municipio con logo, nombre del proyecto, 

nombre del plano, escalas, fecha, nombre del proyectista, Nº o código del plano 

y un espacio para revisiones firmas o V°B°. Los planos de las diferentes 
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especialidades del proyecto, deben contener la información suficiente y 

características principales que concuerden con los trabajos que serán 

desarrollados en campo o en el proceso constructivo. Los planos deben ser de 

fácil entendimiento para la ejecución, es decir con los acotamientos suficientes, 

escalados y que además tengan los datos técnicos necesarios. La correcta 

información vertida en este punto será la que se utilizará para el sustento de los 

metrados. 

• Pruebas y controles de calidad 

El Programa Canon (2014) menciona que: 

El presupuesto del Proyecto debe incluir los controles y pruebas de calidad que 

serán aplicados durante la ejecución, las que deben ser definidos en función al 

tipo y especialidad del proyecto; estas deben estar presupuestadas dentro del 

costo directo. El presupuesto debe incluir las partidas indicando las medidas de 

control de los impactos ambientales negativos generados por la ejecución de la 

obra (p. 64). 

• Fletes locales 

Se realizará el cálculo de fletes para aquellos materiales que sean necesarios y 

adquiridos en mercados o lugares que requieran este costo adicional (Programa 

Canon 2014 p. 64) 

• Compatibilidad de documentos 

El Programa Canon (2014), señala que se deberá verificar la compatibilidad 

entre el presupuesto, las especificaciones técnicas, los planos y los metrados 

respecto a las partidas o actividades necesarias para la correcta ejecución (p. 64). 

Presupuesto Público 

Quivera (2010), mencionó: 

Que el presupuesto público es una estimación financiera anticipada, 

generalmente anual, de los egresos e ingresos del gobierno, necesarios para 

cumplir con los propósitos de un programa determinado. Asimismo, constituye 

el instrumento operativo básico para la ejecución de las decisiones de política 

económica y de planeación. En otras palabras, el presupuesto público es un 
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instrumento fundamental de la política económica, que resume las fuentes y usos 

del gasto público; es decir, de dónde se obtiene el dinero y en qué se gasta. De 

tal manera que, tanto la estructura tributaria como la composición del gasto, se 

revelan en el presupuesto. Aunque este tiene un fuerte componente inercial, las 

prioridades, planes y decisiones del gobierno de cualquier país se deben 

materializar en el presupuesto. En suma, el presupuesto traduce la actividad del 

Estado a unidades monetarias. 

Ejecución de Obras 

Andía (2013), menciona que: 

Con respecto a la ejecución del gasto público señala que la ejecución de obras es 

la fase donde se concreta el flujo de ingresos y egresos previstos en el 

presupuesto, tomando como referencia la programación de ingresos y gastos 

dentro del marco de las asignaciones del gasto, los calendarios de compromisos 

y las modificaciones. Igualmente, menciona que la ejecución del gasto implica 

las siguientes acciones: (1) El Compromiso: Acto mediante el cual se acuerda la 

realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado, 

afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios; (2) El Devengado: 

Acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto 

aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante 

el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor; 

y por último (3) El Pago: Acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o 

total el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse mediante el 

documento oficial correspondiente. (p. 42)  

Andía (2013) indica que la ejecución de los fondos públicos implica las 

siguientes acciones:  

(1) La Estimación: Es el cálculo o proyección de los ingresos que por todo 

concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, y (2) La Determinación: Acto 

a través del cual se establece o identifica con precisión el concepto, el monto, la 

oportunidad y la persona natural o jurídica que debe ejecutar un pago 

desembolso de fondos a favor de una entidad (p. 45). 

Igualmente, señaló que:  
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La modificación presupuestal, señala que ésta sucede por las siguientes 

actividades a nivel institucional: (1) créditos suplementarios (incrementos en 

montos autorizados de ingresos y egresos); (2) transferencia de partidas 

(traslados de recursos financieros que se realizan entre pliegos); la modificación 

a nivel funcional programático: anulaciones (es la supresión total o parcial de los 

créditos presupuestarios de actividades o proyectos) o habilitaciones 

(incremento de créditos presupuestarios de actividades con cargo a anulaciones 

de la misma actividad). (Andía 2013 p.32) 

Asimismo, Béjar (2013), mencionó que: 

La ejecución de obras es el proceso presupuestario en el cual se concreta el flujo 

de ingresos y egresos estimados en el presupuesto anual orientado a los 

proyectos de inversión previstos para el año fiscal. Se considera dentro de estas 

fases, las modificaciones presupuestarias que se realicen en dicho periodo anual, 

a través de las cuales se captan, recaudan y obtiene recursos financieros para ser 

aplicados en los programas, actividades y proyectos, a través del registro de 

compromisos presupuestarios (p. 85). 

La ejecución presupuestaria se clasifica en: 

- Ejecución de ingresos (fondos públicos).  

Béjar (2013), menciona que “La ejecución de ingresos se produce cuando el 

Estado capta y obtiene los recursos financieros; los cuales son destinados a 

financiar los gastos previstos” 

- Ejecución de Obras 

Béjar, (2013) mencionó que: 

La ejecución de obras consiste en la aplicación de los fondos públicos, para que 

el Estado a través de sus distintas entidades o pliegos presupuestarios puedan 

cumplir sus fines, objetivos y metas trazadas en los distintos planes formulados. 

Además, abarca los desembolsos efectuados por concepto de gasto corrientes, 

de capital o de inversión pública”. 

Igualmente, Béjar (2013), señaló que la ejecución de obras implica las siguientes 

acciones:  
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1. Compromiso: acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos 

previamente aprobados por un importe determinado, afectando total o 

parcialmente los créditos presupuestarios. 

2. Devengado: acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, 

derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 

acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la 

prestación o el derecho del acreedor. 

3. Pago: acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total el monto de 

la obligación reconocida, debiendo formalizarse mediante el documento 

oficial correspondiente. 

Evaluación de la ejecución de obras 

Béjar (2013), indica que, “En la etapa de evaluación presupuestaria, las entidades 

del sector público tienen que evaluar los devengados y pagados, en relación con 

los programas, proyectos y actividades aprobados en el presupuesto, es decir el 

presupuesto institucional modificado para la ejecución”.  

Esto se explica en la formula siguiente: 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒔 =
(𝒅𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒂𝒅𝒐)

(𝑷𝑰𝑴)
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

1.4. Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre la evaluación de la calidad de los expedientes técnicos 

y la ejecución de obras por recursos ordinarios de las municipalidades distritales 

de la Provincia de Moyobamba, 2015? 

Problemas específicos 

• ¿Cuál es el nivel de calidad de los expedientes técnicos de las municipalidades 

distritales de la provincia de Moyobamba, 2015? 

• ¿Cuál es la ejecución de obras por recursos ordinarios de las municipalidades 

distritales de la provincia de Moyobamba, 2015? 
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1.5. Justificación del estudio 

Conveniencia 

El presente estudio fue conveniente porque llego a cooperar con la 

Municipalidades Distritales de la provincia de Moyobamba en conocer de 

manera cuantificada el nivel de ejecución de obras por recursos ordinarios y con 

ello evaluar la calidad de los expedientes técnicos. De igual permitirá identificar 

las barreras que impiden un adecuado proceso de ejecución de recursos 

provenientes del estado. 

Relevancia social 

La presente investigación muestra relevancia social debido a que los expedientes 

técnicos que fueron evaluados pertenecen a las obras a ejecutar en los distritos, 

los cuales son ejecutados generando mejora en ellos. Por otro lado, la 

investigación se centra en mejorar dicha gestión. 

Valor teórico  

La investigación cuenta con valor teórico, porque para la evaluación de la 

primera variable se tomó en cuenta la teoría del Programa Canon (2014), y para 

la evaluación del cumplimiento de obras, la teoría aplicada por Andía (2013).  

Implicancia práctica 

El presente estudio tuvo una implicancia práctica por que ayudó a resolver la 

brecha que existe entre la evaluación de la calidad de los expedientes técnicos 

con la ejecución de obras por recursos ordinarios y como también contribuir a la 

implementación de políticas que mejorares las actividades de gestión en las 

municipalidades distritales de la provincia de Moyobamba. 

Utilidad Metodológica 

La investigación cuenta con utilidad metodológica debido a que el instrumento 

creado para la evaluación de los expedientes técnicos y la ejecución de obras fue 

aceptado para la evaluación en otras Municipalidades, fuera de la investigación, 

que tienen una problemática similar. 
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1.6. Hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: La relación entre la calidad de los expedientes técnicos y la ejecución de 

obras por recursos ordinarios de las Municipalidades distritales de la 

Provincia de Moyobamba en el periodo 2015 es significativa. 

Hipótesis especificas 

H1: La calidad de los expedientes técnicos de las municipalidades distritales son 

menores al 57% del cumplimiento de requisitos de calidad. 

H1: La ejecución de obras de las municipalidades distritales son menores al 90%. 

1.7. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación existente entre la evaluación de la calidad de los 

expedientes técnicos y la ejecución de obras por recursos ordinarios de las 

municipalidades distritales de la Provincia de Moyobamba, 2015 

Objetivos específicos 

• Evaluar la calidad de los expedientes técnicos de las municipalidades 

distritales de la provincia de Moyobamba, 2015. 

• Estimar el índice de ejecución de obras por recursos ordinarios de las 

municipalidades distritales de la Provincia de Moyobamba, 2015 
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II. MÉTODO 

2.1. Diseño de estudio 

La presente investigación es de tipo no experimental, porque se mantuvo las 

teorías focalizadas a la evaluación de los expedientes técnicos y la ejecución de 

obras de las Municipalidades tomadas como tales. 

Asimismo, presento un diseño Correlacional, porque se realizó una relación 

entre la evaluación de los expedientes técnicos y la ejecución de obras manera 

porcentual, siendo las variables a evaluarse 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

O1: Calidad de los expedientes técnicos 

O2: Ejecución de Obras  

M: Municipalidades distritales de la Provincia de Moyobamba 

r: Relación 

 

2.2. Variables – Operacionalización 

Identificación de las variables 

Variable I: Calidad de los expedientes técnicos 

Variable II: Ejecución de Obras 
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Operacionalización variable independiente. 

 

Fuente: marco teórico variable 

2.3. Población y muestra 

Población 

La población dentro de la investigación lo conforman las Municipalidades 

Distritales de la Provincia de Moyobamba, año 2015. 
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Muestra 

A través de la técnica del muestreo accidental se tomó como muestra a las 

siguientes Municipalidades Distritales de la Provincia de Moyobamba y las 

obras evaluadas por cada uno de ellos. 

• Municipalidad Distrital de Soritor 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 01116 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 00503 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 00168 

o Mejoramiento del parque principal de la Unión 

o Creación de caminos vecinales. 

 

• Municipalidad Distrital de Jepelacio 

o Mejoramiento de la Infraestructura vial urbano del Jr. Arica 

o Mejoramiento del sistema de agua potable del sector Oriente 

o Creación y promoción del centro comunal del cuidado integral 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 00508 

o  Instalaciones de locales para las rondas campesinas del distrito de 

Jepelacio. 

 

• Municipalidad Distrital de La Habana 

o Mejoramiento de los caminos vecinales sector Tingana 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N° 178 

o Mejoramiento de los caminos vecinales sector Cantorcillo 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 0506 

o Mejoramiento del sistema pluvial del Jr. Nicolás de Piérola 

 

• Municipalidad Distrital de Calzada 

o Rehabilitamiento del Camino vecinal Calzada 

o Mejoramiento de Trocha Carrozable Sunisacha 

o Mejoramiento del drenaje Pluvial del Jr. Arequipa 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Clemente 

López Montalván 

o Mejoramiento del drenaje Pluvial del Jr. Arica 
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• Municipalidad Distrital de Yantaló 

o Mejoramiento de vías vecinales 

o Construcción de Losa Deportiva en el caserío Nuevo San Ignacio 

o Mejoramiento del servicio vial del Jr. Libertad Cuadras 01 y 02 

o Losa Deportiva Multiusos en la localidad de Yantaló 

o Construcción de vías urbanas 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICA INSTRUMENTO ALCANCES INFORMANTE 

Análisis de 

información 

 

Observación 

Directa 

Ficha de Análisis 

información 

 

Guía de 

observación 

Levantamiento de datos 

– Variable II  

 

Levantamiento de datos 

– Variable I 

Municipalidades 

Distritales de la 

Provincia de 

Moyobamba  

Fichaje 
Fichas 

Bibliográficas 

Creación de marco 

teórico y marco 

conceptual 

Guías Bibliográficas, 

Tesis , internet, artículos  

 

Validación 

La validación de los instrumentos se lleva a cabo por medio de la firma de tres 

jueces expertos en la materia o tema a trabajar el desarrollo, ello debe de estar 

consignado en este punto.  

Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento (Siempre y cuando sea una encuesta), se 

llevará a cabo mediante una prueba piloto, al cual se aplicará la prueba del alfa 

de Cronbach. Sin embargo, de ser otro tipo instrumento, solo se efectuará la 

validación y se obviará este punto.  

2.5. Métodos de análisis de datos 

El análisis se generó de manera individual para cada uno de las municipalidades 

evaluadas, siendo estas tabuladas en el programa estadístico Spss21 para luego 

crear gráficos en el programa Microsoft Excel y sacar los resultados, 

conclusiones y recomendaciones adecuadas a la realidad problemática. 
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2.6. Aspectos éticos 

La información recopilada fue respetada de manera estricta, debido a que los 

datos provienen netamente de la información dada por las municipalidades, 

siendo estas agrupadas con confidencialidad. 
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III. RESULTADOS 

Evaluar la calidad de los expedientes técnicos de las municipalidades distritales 

de la provincia de Moyobamba, 2015. 

Para desarrollar el presente objetivo se tomó en cuenta 5 de los expedientes técnicos 

de los proyectos de las diferentes municipalidades de la provincia de Moyobamba. 

Obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla 1. 

Calidad de expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Soritor 

 
SI % NO % 

Municipalidad de Soritor 67 58% 48 42% 

Fuente: Anexo N° 7 

 

 

Figura 1. Calidad de expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Soritor 

Fuente: Tabla N° 1  

Interpretación:  

Observando la figura 1, se pudo distinguir que en promedio los expedientes evaluados 

de la Municipalidad Distrital de Soritor cubren de manera adecuada un 58% de los 

requisitos de calidad que establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos 

expedientes técnicos cumplen con aspectos primordiales como la ubicación física del 

proyecto, información técnica, condiciones ambientales y normatividad; sin embargo, 
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la mayoría no cumple con estudio de suelos, memoria descriptiva, análisis de costos 

unitario y, pruebas y controles de calidad. Esto en base a la evaluación realizada a 5 

proyectos seleccionados al azar, en proceso de ejecución por parte de la municipalidad. 

Tabla 2.  

Calidad de expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Jepelacio 

 
SI % NO % 

Municipalidad de Jepelacio 73 63% 43 37% 

Fuente: Anexo N° 7 

 

 

 Figura 2. Calidad de expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de 

Jepelacio 

 Fuente: Tabla N° 2 

Interpretación: 

Observando la figura 2, se pudo distinguir que en promedio los expedientes evaluados 

cubren de manera adecuada un 63% de los requisitos de calidad que establece el 

Ministerio de Economía y Finanzas. Estos expedientes técnicos cumplieron con 

aspectos primordiales como es la ubicación física del proyecto, información técnica, 

condiciones ambientales y estudio de suelos, sin embargo, la mayoría de ellos no 

cumplió con estudios hidrológicos, memoria descriptiva, relación de insumos 

generales y fórmula polinómica. 
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Tabla 3. 

Calidad de los expedientes de la Municipalidad Distrital de La Habana 

 
SI % NO % 

Municipalidad de La Habana 59 51% 56 49% 

Fuente: Anexo N° 7 

 

 

Figura 3. Calidad de expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de La Habana 

Fuente: Tabla N° 3 

Interpretación 

Observando la figura 3 se pudo distinguir que en promedio los expedientes evaluados 

cubren de manera adecuada un 51% de los requisitos de calidad que establece el 

Ministerio de Economía y Finanzas. Estos expedientes técnicos cumplieron con 

aspectos primordiales como la ubicación física del proyecto, información técnica, 

condiciones ambientales, estudio de suelos y memoria descriptiva; sin embargo, la 

mayoría de ellos no cumplió con estudios hidrológicos, pruebas y controles de calidad, 

metrados y fórmula polinómica; debido a que les es costoso realizar dichas 

evaluaciones, recurriendo a similar información registrada en trabajos antiguos. 

Tabla 4. 

Calidad de expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Calzada 

51%
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48%
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49%
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SI % NO % 

Municipalidad de Calzada 69 60% 46 40% 

  Fuente: Anexo N° 7 

 

 

Figura 4. Calidad de expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Calzada 

Fuente: Tabla N° 4 

Interpretación 

Observando la figura 4, se pudo distinguir que en promedio los expedientes evaluados 

cubren de manera adecuada un 60% de los requisitos de calidad que establece el 

Ministerio de Economía y Finanzas. Dichos expedientes técnicos cumplieron con 

aspectos primordiales como la ubicación física del proyecto, condición del terreno, 

normatividad y presupuesto del proyecto, enfocado a que son evaluaciones que se 

tienen que realizar acorde con el compromiso; sin embargo, se muestra una evidencia 

clara de investigaciones mal desarrolladas, en razón a que no se cumplió con estudios 

hidrológicos, memoria descriptiva, relación de insumos generales y fletes locales. 
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Tabla 5. 

Calidad de expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Yantalo 

 SI % NO % 

Municipalidad de Yantalo 57 49.57% 58 50.43% 

Fuente: Anexo N° 7 

 

 

Figura 5. Calidad de expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Yantalo 

  Fuente: Tabla 5 

Interpretación 

Observando la figura 5, se pudo distinguir que en promedio los expedientes evaluados 

cubren de manera adecuada un 49.57 % de los requisitos de calidad que establece el 

Ministerio de Economía y Finanzas. Estos expedientes técnicos han cumplido con los 

aspectos primordiales como es la ubicación física del proyecto, normatividad y 

presupuesto del proyecto; sin embargo, la mayoría de ellos no cumple con las 

condiciones de terreno, estudio de canteras, relación de insumos y pruebas y controles 

de calidad. La Municipalidad Distrital de Yantaló es la que tiene menor cumplimiento 

de calidad de expedientes técnicos. También se observó que no muestra compatibilidad 

entre sus documentos presentados y metrados. Es decir, esta municipalidad es la que 

genera expedientes técnicos de menor calidad con respecto a las demás 

municipalidades. 
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Tabla 6.  

Calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidades Distritales 
 

Calidad de los expedientes técnicos 

Soritor 58% 

Jepelacio 63% 

La Habana 51% 

Calzada 60% 

Yantalo 49.57% 
Fuente: Tabla N° 1, 2, 3, 4 y 5 

 

 

Figura 6. Calidad de los expedientes de la Municipalidades Distritales 

 Fuente: Tabla N° 6 

Interpretación: Se puede observar en la figura 6, la evaluación de calidad de los 

expedientes técnicos de las municipalidades distritales, teniendo como resultado que 

la Municipalidad Distrital de Yantalo y La Habana son las de menor porcentaje en 

cuanto a calidad de sus expedientes técnicos. Seguidos por la Municipalidad Distrital 

de Soritor y Calzada que, si bien cuentan con un porcentaje de calidad mayor al 50%, 

sigue siguen con deficiencias técnicas en el desarrollo de los expedientes. De igual 

manera la Municipalidad Distrital de Jepelacio, cuyos expedientes técnicos cuentan 

con mejor calidad por haber sido asesorados por los profesionales representantes de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, llegando a tener una calidad en el ejercicio 

de expedientes técnicos a un 63%. 
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Estimar el índice de ejecución de obras por recursos ordinarios de las municipalidades 

distritales de la provincia de Moyobamba, 2015 

El índice de ejecución se determinó en base a la información registrada en el portal de 

transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas para las municipalidades distritales de 

Moyobamba, obteniendo los resultados siguientes: 

 

Tabla 7. 

 Índice de ejecución de obras por recursos ordinarios 

Municipalidades PIM Devengado Ejecución de 

Obras 

Soritor 18’859,413 13’866,504 74% 

Jepelacio 426,291 363,828 85% 

La Habana 5’717,379 3’463,434 61% 

Calzada 8’892,079 6’742,887 76% 

Yantalo 1’023,884 765,728 75% 

  Fuente: Anexo N° 3 y 7 

 

 

Figura 7. Ejecución de obras de la Municipalidades Distritales 

Fuente: Tabla N° 07 
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Interpretación:  

Observando la figura 7, se pude distinguir los porcentajes de ejecución de obras de las 

diferentes municipalidades del departamento de San Martin en el año 2015. La 

Municipalidad Distrital de Jepelacio contó con un presupuesto de S/. 426,291 

obteniendo un 85% del gasto eficiente de las obras. La Municipalidad Distrital de 

Soritor contó con un presupuesto de S/. 18’859,413 y obtuvo un 74% del gasto de 

ejecución de obras. La Municipalidad Distrital de Calzada se gastó S/. 6, 742,887 

teniendo un presupuesto de S/. 8, 892, 079 de lo cual generó un 76% del gasto eficiente 

de las obras. La municipalidad de Yantalo alcanzó un 75% del gasto eficiente de las 

obras, teniendo un presupuesto de S/. 1, 023,884, desembolsó S/. 765,728; es decir, no 

utilizó más del 80% de sus recursos ordinarios. La municipalidad de La Habana 

alcanzó el 61% de la ejecución de obras, separándose solo del 13% del porcentaje 

obtenido por la municipalidad de Soritor que consiguió un 74% del gasto eficiente de 

las obras. En finalidad se puede distinguir que la municipalidad de Jepelacio es el 

mayor representante de calidad con respecto a las municipalidades distritales de la 

provincia de Moyobamba. Seguido por la municipalidad distrital de Calzada en un 

76%, que viene favorecido en base al presupuesto institucional modificado. 

De acuerdo con los montos pagados dentro de las municipalidades distritales de la 

provincia de Moyobamba, podemos observar que la municipalidad de Soritor encabeza 

la lista, seguido de la municipalidad de Calzada con un devengado de S/. 6, 742,887. 

En tercer lugar, la municipalidad de La Habana representa un monto devengado de S/. 

3, 463,334. En último lugar rescatamos a la municipalidad de Yanto con S/. 765,728 

y Jepelacio S/. 363,828. 

Encontrar el grado de relación entre la calidad de los expedientes técnicos y la 

ejecución de obras por recursos ordinarios de las municipalidades distritales de 

la Provincia de Moyobamba, 2015 

El presente objetivo se realiza mediante el uso de la prueba estadística T de Student, 

para determinar la relación que existe entre las variables, tomando como referencia las 

municipalidades distritales dentro del ámbito de la provincia de Moyobamba. 

Obteniendo los siguientes resultados. 
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Tabla 8.  

Relación entre la calidad de expedientes técnicos y ejecución de obras. 

Municipalidad Distrital Calidad de expedientes técnicos 
Ejecución de 

Obras 

Soritor 58% 74% 

Jepelacio 63% 85% 

La Habana 51% 61% 

Calzada 60% 76% 

Yantalo 49.57% 75% 

Fuente: Tabla N° 6 y N° 7 

Prueba de Normalidad  

Tabla 9. 

Prueba de Normalidad  

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Calidad de 

expedientes 

0.255 5 0.300 0.873 5 0.452 

Ejecución de 

Obras  

0.234 5 0.256 0.913 5 0.781 

Fuente: Tabla N° 8 

Interpretación: Se observa que, en base a la prueba de normalidad, Shapiro – Wilk se toma 

como referencia cuando la población es menor a 30 y el nivel de significancia debe de ser 

mayor al 0.05, evidenciándose que las variables cumplen con la regla, y por lo tanto dichas 

variables se encuentra normalmente distribuidas. 

Hipótesis 

H1: La relación entre la calidad de los expedientes técnicos y la ejecución de obras por 

recursos ordinarios de las Municipalidades distritales de la Provincia de Moyobamba en el 

periodo 2015, es significativa 

H0: La relación entre la calidad de los expedientes técnicos y la ejecución de obras por 

recursos ordinarios de las Municipalidades distritales de la Provincia de Moyobamba en el 

periodo 2015, no es significativa 
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Contrastación de Hipótesis 

Tabla 10.  

Prueba de T student 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B Error 

estándar 

Beta 

1 (Constante) -,526 ,478  -,845 ,436 

Calidad de 

Expedientes 

Técnicos 

1,521 ,563 ,741 3,574 ,004 

Fuente: Tabla N° 8  

Tabla 11. 

Decisión de hipótesis 

Variables 
Nivel de 

significancia 
T Calcular T Tabular Decisión 

Calidad de los 

expedientes 

0.05 3,574 2.132 Se acepta la 

hipótesis de 

investigación 

H1 

Ejecución de 

obras 

   Fuente: Tabla N° 10 

 

 

Figura 8. Prueba t de Student 

Tt: 2.132 Tc: 3.574 
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Decisión 

La regla estadística indica que la T tabular (Tt) cuyo valor es de 2.132, representado 

por 4 grados de libertad (N – 1), marca un límite entre las regiones de aceptación y 

rechazo de H0. Por lo tanto, si el valor de T calcular (Tc) es 3,574, en cual se encuentra 

en la zona de rechazo de la hipótesis nula, se acepta la hipótesis de investigación 

representado por H1: La relación entre la calidad de expedientes técnicos y la ejecución 

de obras por recursos ordinarios de las Municipalidades distritales de la Provincia de 

Moyobamba en el periodo 2015, es significativa. Agregando que no existe mucha 

diferencia porcentual. 
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IV. DISCUSIÓN 

Evaluar la calidad de los expedientes técnicos de las municipalidades 

distritales de la provincia de Moyobamba, 2015. 

Al evaluar la calidad de los expedientes técnicos de las municipalidades 

distritales de la provincia de Moyobamba, podemos determinar que la teoría del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2014), la cual señala que un expediente 

técnico es el conjunto de documentos que comprende: aspectos del diseño, la 

fabricación y el funcionamiento del producto en la medida en que estos sean necesarios 

para evaluar su conformidad con los requisitos;  y la teoría de Canon (2012), que 

afirma que el expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o 

económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la 

memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, 

presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de precios, 

calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, 

estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios; 

han sido determinantes para la creación del material evaluativo en las municipalidades 

distritales, llegando a resultados decepcionantes sobre la gestión de los expedientes 

técnicos, los cuales son la base para la ejecución de las obras. Así mismo podemos 

determinar que Chávez, M. (2006), en su investigación titulada “Propuesta de 

mejoramiento de la gestión de procesos para asegurar la calidad final de las obras 

publicas”, perteneciente a la Universidad Nacional de Ingeniería, menciona una 

conclusión que es adecuada para la presente investigación, señalando que se debe tener 

bien claro cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, sus atribuciones y 

limitaciones, y un conocimiento pleno del expediente técnico de la obra, 

complementado con conocimientos de orden técnico, legal y administrativo y así 

impartir la justicia. 

Estimar el índice de ejecución de obras por recursos ordinarios de las 

municipalidades distritales de la Provincia de Moyobamba, 2015. 

Según Zubieta, E. (2007), en la tesis de investigación titulada “Evaluación de La 

Ejecución Presupuestaria en la Universidad Técnica de Oruro”. Perteneciente a la 

Universidad Técnica de Oruro, propone como objetivo general determinar los 

elementos fundamentales que se analizarán para la Evaluación de la Ejecución 
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Presupuestaria en la Universidad Técnica de Oruro, señalando las siguientes 

conclusiones:  La U. T. O. regula su funcionamiento de acuerdo a la Constitución 

Política del Estado en su Artículo 185. El P.O.A. determina e interpreta las necesidades 

y aspiraciones de la comunidad universitaria, el 70% de las Autoridades Ejecutivas de 

nuestra Institución (Consejo Supremo Universitario) tienen poco conocimiento sobre 

de ejecución del presupuesto. Se observa que en el proceso de la ejecución 

presupuestaria existe superávit, lo cual significa que se gastó menos de lo que estaba 

planificado. La partida presupuestaria 40000 de Activos Reales es la única en la que 

no pueden existir variaciones o transferencias de Rubro y/o Grupo a Rubro y Grupo. 

Los resultados obtenidos tienen la proyección de Hipótesis Positiva. Dichas 

conclusiones, reflejan en parte los resultados porcentuales que se obtuvieron en la 

ejecución de obras por recursos ordinarios de las Municipalidades Distritales de 

Yantalo, Soritor, La Habana, Jepelacio y Calzada, pues ninguna muestra un resultado 

efectivo mayor al 90%, generando preocupación por parte del gobierno central 

respecto a la ejecución de las obras en la provincia de Moyobamba, pese a ser la 

provincia con mayor crecimiento en la región, seguida por la provincia de San Martín, 

según el informe del plan institucional de las dos provincias. Ante ello se debe realizar 

alguna forma de auditoria o control, o solicitar apoyo de profesionales para que, a 

través de capacitaciones, se logre un mejor manejo del presupuesto institucional 

modificado. 

Encontrar el grado de relación entre la calidad de los expedientes técnicos 

y la ejecución de obras por recursos ordinarios de las municipalidades distritales 

de la Provincia de Moyobamba, 2015. 

De acuerdo a la teoría de Quivera (2010) quien menciona que el presupuesto 

público es una estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e 

ingresos del gobierno, necesarios para cumplir con los propósitos de un programa 

determinado. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico para la ejecución 

de las decisiones de política económica y de planeación. En otras palabras, el 

presupuesto público es un instrumento fundamental de la política económica, que 

resume las fuentes y usos del gasto público; es decir, de dónde se obtiene el dinero y 

en qué se gasta. De tal manera que, tanto la estructura tributaria como la composición 

del gasto, se revelan en el presupuesto. Aunque este tiene un fuerte componente 
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inercial, las prioridades, planes y decisiones del gobierno de cualquier país se deben 

materializar en el presupuesto. En suma, el presupuesto traduce la actividad del Estado 

a unidades monetarias. Podemos determinar que, en base al presupuesto del Estado, 

hay una constante aprobación de expedientes técnicos de elaboración propia o de 

terceros, que buscan ser ejecutados a través de los recursos ordinarios a ser obtenidos 

como parte de la proyección de ingresos o recursos obtenidos de un ejercicio anterior, 

por parte de las municipalidades. Con ello podemos concluir de manera positiva que 

existe una estrecha relación entre la calidad de los expedientes y la ejecución 

presupuestal en cualquier municipalidad del Perú. Con ello Delgado, I. (2013). En la 

investigación “Avances y perspectivas en la implementación del presupuesto por 

resultados en Perú”. De la Pontificia Universidad Católica del Perú Afirma que la 

estrategia de implementación del presupuesto por resultados en Perú contempla los 

elementos básicos de una reforma de este tipo, a saber, la estructuración del 

presupuesto en programas, generación y uso de información de desempeño e 

incentivos a la gestión. Se ha logrado un avance significativo en la reforma 

presupuestaria en Perú. 
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V. CONCLUSIONES 

5.1. Se concluye de acuerdo a la calidad de los expedientes técnicos de las 

Municipalidades Distritales de Soritor, Jepelacio, La Habana, Calzada y 

Yantalo, que en promedio la calidad de los expedientes se encuentra en un 57% 

de cumplimiento de requisitos, puesto que aún falta mejorar considerablemente 

aspectos de investigación en campo como: fórmula polinómica, metrados y, la 

disposición de residuos y desechos, siendo estos factores los de menor 

cumplimiento en la elaboración de los expedientes técnicos, formulados en las 

municipalidades distritales. En cambio, aspectos generales de campo como 

ubicación física y condiciones de terreno se efectuaron de manera adecuada. 

 

5.2. De acuerdo con la ejecución de obras por recursos ordinarios de las 

Municipalidades Distritales de Soritor, Jepelacio, La Habana, Calzada y 

Yantalo, podemos observar que ninguna de los mencionadas supera su ejecución 

en un 90%, lo cual es preocupante, puesto que la eficacia y eficiencia en el uso 

de recursos del Estado y las necesidades de la población, no se encuentran 

canalizadas en obras públicas ejecutadas adecuadamente, ocasionando que el 

presupuesto sea devuelto al tesoro público, por la inadecuada elaboración de los 

expedientes técnicos o falta de pago por la ejecución de la obras. 

 

5.3. En base a la prueba de T de Student generada podemos confirmar que existe un 

relación significativa entre las variables calidad de expedientes técnicos y 

ejecución de obras por recursos ordinarios de las municipalidades distritales 

objeto de estudio, conllevando a que se acepte la hipótesis H1, que señala: La 

relación entre la calidad de los expedientes técnicos y la ejecución de obras por 

recursos ordinarios de las Municipalidades distritales de la Provincia de 

Moyobamba en el periodo 2015, es significativa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Se recomienda a las municipalidades distritales de la provincia de Moyobamba, 

iniciar de manera conjunta un plan de capacitaciones, para el proceso de 

elaboración de los expedientes técnicos, a fin de mejorar la calidad de los 

mismos, de modo que haya un proceso organizado y ordenado en la ejecución 

presupuestaria asignada a los proyectos a realizarse en la provincia. Dichas 

capacitaciones pueden ser dirigidas por municipalidades provinciales de la 

región. 

 

6.2. Se recomienda a las municipalidades distritales conocer y garantizar el 

presupuesto para la ejecución de obras en un periodo de tiempo, de modo que 

haya eficiencia en la ejecución presupuestaria de los recursos ordinarios 

recaudados y las trasferencias del Gobierno Central, de cada año fiscal. Para esto, 

se recomienda que las personas con mayor capacidad y conocimiento técnico en 

el manejo presupuestal, sean quienes se encarguen de velar por la correcta 

ejecución del gasto en cada municipalidad; lo cual puede conllevar a que la 

ejecución presupuestal sea mayor al 90%. 

 

6.3. Al conocer la relación entre las variables objeto del presente estudio; se tiene 

que, al mejorar la calidad de los expedientes técnicos de obra, automáticamente 

se generará un incremento en la ejecución presupuestal o pago por las obras por 

recursos ordinarios; lo cual debe ser tomada como ejemplo por la gestión 

municipal. 
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Matriz de consistencia 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 
HIPOTESIS  OBJETIVOS POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

¿Cuál la relación entre la evaluación de la calidad de los 

expedientes técnicos y la ejecución de obras por recursos 

ordinarios de las municipalidades distritales de la Provincia 

de Moyobamba, 2015? 

 

Hi: Existe una relación significativa entre la gestión de 

saneamiento y predios y la calidad de vida en el distrito de 

Moyobamba, 2010 – 2015. 

 

General 

Determinar la relación existente entre la evaluación de 

la calidad de los expedientes técnicos y la ejecución de 

obras por recursos ordinarios de las municipalidad 

distritales de la Provincia de Moyobamba, 2015 

 

Específicos 

• Evaluar la calidad de los expedientes técnicos de 

las municipalidades distritales de la provincia de 

Moyobamba, 2015. 

 

• Estimar el índice de ejecución de obras por recursos 

ordinarios de las municipalidades distritales de la 

Provincia de Moyobamba, 2015 

 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

EVALUACIÓN DE 

CALIDAD DE  

LOS EXPEDIENTES 

TÉCNICOS 

 

PRESUPUESTO PÚBLICO 

 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

Específicos 

H1: La calidad de los expedientes técnicos de las municipalidades 

distritales son menores al 60% del cumplimiento de requisitos de 

calidad. 

 

H1: La ejecución de obras de las municipalidades distritales son 

menores al 90%. 

Específicos 

¿Cómo se encuentra la calidad de los expedientes técnicos de 

las municipalidades distritales de la provincia de 

Moyobamba, 2015? 

 

¿Cuál es la ejecución de obras por recursos ordinarios de las 

municipalidades distritales de la provincia de Moyobamba, 

2015? 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  POBLACIÓN Y MUESTRA 
INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El tipo de Investigación será de tipo de no experimental 

 

El diseño de la investigación que se 

utilizará será el descriptivo - 

correlacional 

 

 

 

A través de la técnica del muestreo accidental se tomó como muestra a las siguientes Municipalidades Distritales de la 

Provincia de Moyobamba y las obras evaluadas por cada uno de ellos. 

 

Municipalidad Distrital de Soritor 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 01116 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 00503 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 00168 

o Mejoramiento del parque principal de la Unión 

o Creación de caminos vecinales 

 

Municipalidad Distrital de Jepelacio 

o Mejoramiento de la Infraestructura vial urbano del Jr. Arica 

o Mejoramiento del sistema de agua potable del sector Oriente 

o Creación y promoción del centro comunal del cuidado integral 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 00508 

o  Instalaciones de locales para las rondas campesinas del distrito de Jepelacio 

 

Municipalidad Distrital de La Habana 

o Mejoramiento de los caminos vecinales sector Tingana 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N° 178 

o Mejoramiento de los caminos vecinales sector Cantorcillo 

 

Técnica: 

Análisis de información 

Análisis de información 

Observación Directa 

 

 

Instrumento 

Fichas Bibliográficas 

Ficha de Análisis información 

Lista de Cotejo 



 
 

 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 0506 

o Mejoramiento del sistema pluvial del Jr. Nicolás de Piérola 

 

Municipalidad Distrital de Calzada 

o Rehabilitamiento del Camino vecinal Calzada 

o Mejoramiento de Trocha Carrozable Sunisacha 

o Mejoramiento del drenaje Pluvial del Jr. Arequipa 

o Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Clemente López Montalvan 

o Mejoramiento del drenaje Pluvial del Jr. Arica 

 

Municipalidad Distrital de Yantaló 

o Mejoramiento de vías vecinales 

o Construcción de Losa Deportiva en el caserío Nuevo San Ignacio 

o Mejoramiento del servicio vial del Jr. Libertad Cuadras 01 y 02 

o Losa Deportiva Multiusos en la localidad de Yantaló 

o Construcción de vías urbanas 

 

 

 



Instrumentos de recolección de datos 

Guía de observación de la Calidad de los expedientes técnicos 

Calidad de los Expedientes Técnicos 

Dimensiones 

Aspectos de campo Si No 

1 Ubicación física del proyecto   

2 Condiciones del terreno   

3 Levantamiento topográfico   

4 Información técnica   

5 Estudios de suelos   

6 Estudio de canteras   

7 Estudios hidrológicos   

Aspectos ambientales Si No 

8 Condiciones ambientales   

9 Disposición de residuos y desechos   

Aspectos de gabinete Si No 

10 Normatividad   

11 Memoria descriptiva   

12 Especificaciones técnicas   

13 Metrados   

14 Presupuesto del proyecto   

15 Análisis de costos unitarios   

16 Relación de insumos generales   

17 Fórmula polinómica:   

18 Cronograma de obra valorizado para la ejecución de obra   

19 Presupuesto analítico mensual   

20 Planos   

21 Pruebas y controles de calidad   

22 Fletes locales   

23 Compatibilidad de documentos   

 

 

 

 



 
 

 

Ficha de control de ejecución de obras 

Municipalidades Devengado PIM Ejecución de obras 

Soritor    

Jepelacio    

La Habana    

Calzada    

Yantaló    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Validación de instrumentos 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Autorización para la publicación electrónica de las tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Informe de originalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Acta de aprobación de originalidad 

 

 

 

 



 
 

 

Autorización de la versión final del Trabajo de Investigación 

 

 


