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Resumen 

 
En el Ministerio de Economía, no cerrar proyectos significa la no aprobación de otros 

nuevos. Y también que la ejecución en sí no cuenta sino los resultados. En la 

Municipalidad Distrital de Maranura se maneja que existen proyectos que no se 

cierran desde el 2010 y no hay forma de conocer los resultados de éstos.  

El fin de la presente investigación no es evaluar la gestión sino conocer si los 

proyectos ejecutados están brindando los resultados esperados en términos de los 

cinco criterios de evaluación propuestos por el Ministerio de Economía:  

Pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Este fin logrará con el 

contraste de los resultados previstos en la fase de pre inversión con los resultados 

obtenidos tras la ejecución del proyecto, información que es levantada con una 

evaluación ex_post. 

 
Actualmente con la derogación del SNIP, El nuevo sistema INVIERTE.PE en su 

normativa sostiene que se mantiene el mismo criterio de evaluación ex_post  para la 

evaluación de proyectos en 4 momentos: Evaluación de culminación, seguimiento ex 

post, evaluación de resultados y estudio de impactos. Dichos mencionados se dan 

en el marco conceptual. 

 
Como se señaló líneas arriba la evaluación ex-post tiene 4 momentos, sin embargo 

para fines del presente estudio centraremos el esfuerzo en la fase de resultados 

debido a que la evaluación de culminación se realiza inmediatamente después de 

culminado el proyecto, el cual es imposible debido a que los proyectos concluyeron 

hace más años; y, la fase de seguimiento ex post, tampoco se puede realizar 

porque su ejecución está condicionada a las recomendaciones de la fase de 

evaluación de culminación. De otro lado, la fase de estudio de impactos es después 

de los cinco años. 

El antiguo Sistema Nacional de Inversión Pública conocido como SNIP en el Perú, 

se reconoce que este no tuvo una cultura de evaluación ex post lo que representa 

un problema significativo para poder alcanzar los objetivos proyectados con un 

determinado propósito, al conocer esto el investigador fue motivado a desarrollar 

una evaluación con enfoque en la etapa ex post de los proyectos con formato de 

cierre en la Municipalidad distrital de Maranura de la provincia de La Convención - 
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Cusco. El tipo de investigación fue sustantiva y de nivel descriptiva, siendo el diseño 

no experimental y el nivel de investigación  

 

Descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 32 proyectos de la municipalidad 

distrital de Maranura ejecutados 2013 – 2016. 

 

La muestra se definió de tipo no probabilístico. El método para recolectar la 

información fue análisis documental y los instrumentos de recolección de datos fue 

dado por fichas de observación. Se presentaron 5 conclusiones los resultados 

indican que no existe diferencia significativa (x2=5,550; p=0,062), en los resultados 

de proyectos de inversión pública ejecutados en la municipalidad de Maranura 2013-

2016.  

 

De acuerdo a esto se concluye que el desarrollo de proyectos en esta localidad no 

ha crecido durante los años evaluados por lo que la ejecución presupuestal tiende a 

mostrarse sin indicios de evolución o mejora, debido a que no ha sido constante el 

cuidado que se debiera tener con respecto al cumplimiento de los objetivos de los 

proyectos ni del impacto social que estos debieran tener.  

 

Palabras clave: Proyectos de Inversión pública, evaluación ex post, evaluación de 

resultados. 
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Abstract 

 

In the Ministry of Economy, not closing projects means not approving new ones. And 

also that the execution in itself does not count but the results. In the District 

Municipality of Maranura is managed that there are projects that are not closed since 

2010 and there is no way to know the results of these. The objective of the present 

investigation is not to evaluate the management, but to know if the executed projects 

provide the expected results in terms of the five evaluation criteria proposed by the 

Ministry of Economy: relevance, efficiency, effectiveness, impact and sustainability. 

This objective will be achieved by contrasting the results anticipated in the pre 

investment phase with the results obtained after the execution of the project, 

information that is raised with an ex_ post evaluation. 

 

Currently with the repeal of the National System of Public Investment - SNIP, the 

new system INVIERTE.PE in its regulation maintains that the same evaluation 

criteria ex_ post is maintained for the evaluation of projects in 4 moments: the 

completion evaluation, the ex post monitoring , the evaluation of results and the 

study of impacts. The general guidelines contain the conceptual framework of the ex 

post evaluation and the evaluation of the impacts. 

 

As mentioned above, the ex post evaluation has 4 moments, however, for the 

purposes of this study, we will focus the effort in the results phase because the 

completion evaluation is done immediately after the project is completed, which is 

impossible because the projects ended more years ago; and, the ex post follow-up 

phase cannot be carried out either because its execution is conditional on the 

recommendations of the final evaluation phase. On the other hand, the impact study 

phase is after five years. 

 

The old National System of Public Investment known as SNIP in Peru, it is 

recognized that this did not have an ex post evaluation culture which represents a 

significant problem to be able to reach the projected objectives with a certain 

purpose, upon  
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Knowing this the researcher was motivated to develop an ex post evaluation of the 

projects closed in the District Municipality of Maranura in the province of La 

Convención - Cusco. The type of research was substantive and descriptive level, 

being the non-experimental design and the level of descriptive research.  

 

The sample consisted of 32 public investment projects of the District Municipality of 

Maranura executed during the years 2013 - 2016, the sample was non-probabilistic. 

The technique used to collect information was documental analysis and the data 

collection instruments were observation cards and their reliability was determined 

through the SPSS. The following conclusions were reached: the results indicate that 

there is no significant difference (x2 = 5.550, p = 0.062), in the results of the Public 

Investment Projects executed in the Municipality of Maranura between 2013-2016.  

 

According to this it is concluded that the development of projects in this locality has 

not grown during the years evaluated, so the budget execution tends to show no 

signs of evolution or improvement, because the care that should have been constant 

has not been constant. With respect to the fulfillment of the objectives of the projects 

or the social impact that they should have. 

 

Keywords: Public investment projects, ex post evaluation, evaluation of results. 
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16 
 

 
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La evaluación por resultados es definida como una evaluación objetiva y 

sistemática enfocada netamente en proyectos que se encuentran como concluidos 

o se encuentran en etapa de post inversión, Se determinó que la evaluación ex 

post tiene cuatro momentos:  

 Evaluación de culminación 

 Seguimiento ex post 

 Evaluación de resultados 

 Estudio de impacto 

En el trabajo se evaluó por resultados los proyectos ejecutados en la Municipalidad 

Distrital de Maranura. El distrito de Maranura no depende tan solo de los recursos 

con los que cuenta sino también de la eficiencia con que utilizan dichos recursos 

(Carlos Alberto Soto Cañedo, 2003), lo cual es un problema para poder alcanzar 

los objetivos que se esperan.  

Se menciona que en linealidad con los objetivos económicos y sociales del 

Gobierno, los recursos destinados a inversión pública están destinando a 

intervenciones con mayor brecha económica y sociales (educación, salud, 

agropecuarias, saneamiento, transporte, energía) y estos se encuentren 

focalizados en zonas rurales y vulnerables del país. (MEF – Seguimiento Ex post, 

2013) 

 

Según el ex Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la ejecución de los 

PIP´s a partir del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado, se tiene que 

el PIM para la inversión pública en el sector del nacional lo que representa una 

significancia ascendente, desde el 2007 (5.2 miles de millones de soles) hasta el 

2016 (15.9 miles de millones de soles). Según el avance de ejecución del PIM para 

la inversión pública del gobierno nacional se tiene que el año 2015 tiene el mayor 

porcentaje con un 90% (14.6 mil millones) y el año 2008 muestra un menor avance 

con un 54%, es decir a lo largo de los años se ha destinado mayor cantidad de 

recursos para disminuir las brechas de Infraestructura de los diferentes sectores 

prioritarios a nivel nacional.  
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A diferencia de la inversión pública a nivel nacional, el (PIM) para la inversión 

pública del gobierno regional experimento variaciones entre los años 2007 y 2016. 

EL PIM con menor asignación presupuestal con 4.2 mil millones de soles fue 

durante el año 2007(PIM) para la inversión pública del gobierno regional 

experimento variaciones entre los años 2007 y 2016.  

De acuerdo a la metodología de formulación evaluación de PIP’s, el ciclo de 

proyecto tiene tres fases: 

 Pre Inversión 

 Inversión 

 Post Inversión 

De acuerdo al análisis realizado la evaluación ex post sirve de retroalimentación 

para la pre inversión. Por lo que se demuestra que el estado destina recursos para 

la inversión Pública, por tanto resulta sustancial evaluar si los proyectos ejecutados 

cumplen las metas planteadas, el cual debe conllevar para la retroalimentación y 

mejora de futuras intervenciones en los diferentes niveles de gobierno. 

 

1.2. TRABAJOS PREVIOS 

 ANTECEDENTES 

 El trabajo realizado tomo como referencias estudios y contribuciones de autores de 

nivel internacional y nacional, así como de organismos relacionados a este. 

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 Barros Montero José Antonio (2013), Universidad de Chile en su investigación 

sobre “Evaluación Ex ante y Ex post del uso de modelos de simulación El 

atractivo de las evaluaciones ex – post es que permiten identificar los 

resultados, impactos, efectividad y beneficios netos alcanzados. Con ello, este 

tipo de evaluaciones permiten lograr un conocimiento relevante para el análisis 

social, toda vez que identifican los tipos de programas y modos de intervenir 

que más probablemente generarán los resultados e impactos deseados, y que 

tipo de intervenciones o en que contextos ellas no serán efectivas en lograr los 

efectos, beneficios y resultados previstos. El conocimiento producidos por estas 

evaluaciones ex – post, asimismo, podrá apoyar la toma de decisiones sobre 
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programas y proyectos de interés público, con información cierta obtenida de la 

aplicación de rigurosos métodos de investigación de ciencias sociales. 

 

El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del MIDEPLAN (2007) señala que “el 

objetivo de la evaluación de resultados es determinar la pertinencia y el grado de 

logro de los objetivos planteados originalmente” al programa. Conforme a ello, 

este es un tipo de evaluación que se implementa una vez concluido el proyecto o 

programa o, al menos, cuando ha terminado la implementación de una etapa 

significativa. La evaluación de resultados necesita que el programa que está 

siendo evaluado haya sido formalizado, tanto en su diseño, su cronograma 

Basado en las formulaciones del Sistema Nacional de Inversiones (SIN) del 

MIDEPLAN (2007), la evaluación de resultados se orienta a los siguientes 

objetivos:  

 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos a las 

iniciativas de inversión (proyectos y programas) y la validez de las 

proyecciones ex – ante; 

 Generar información para retroalimentar el diseño de nuevos programas;  

 Identificar correcciones y rectificaciones necesarias para mejorar e 

incrementar los resultados que logren los programas y proyectos;  

 Identificar mejoras que deben introducirse en los métodos y criterios de 

preparación, formulación y evaluación ex – ante de programas. 

 

 Ramón Rodríguez Cardona, Dra. Margarita Cobas Aranda (Agencia de Energía 

Nuclear y Tecnologías de Avanzada.) En el análisis que realizan definen que se 

pueden realizar 3 tipos de evaluaciones los cuales denominan evaluación a 

posteriori (a los 6 meses de concluido el proyecto), evaluación ex post (1 a 2 

años de concluido el proyecto) y como ultimo la evaluación del impacto 

considerándolos (3 a 5 años de finalizar el proyecto).  

Sostiene que para una correcta evaluación del impacto del proyecto se tiene que 

tener como herramienta base la matriz de Marco Lógico que fue aprobado en la 

etapa de formulación del proyecto, dicha matriz sirve para el diseño, seguimiento 

y evaluación de proyectos, y se detalla como importante que alguna adecuación 
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o modificación de este herramienta, luego de terminado el proyecto, para realizar 

una evaluación del impacto  del proyecto conllevaría a un error. 

Para determinar los cambios de un proyecto, se recomienda en un periodo de 3   

a 5 años después del término del proyecto. Las evaluaciones a posteriori sirven 

como línea base para la evaluación. Para realizar la evaluación del impacto del 

proyecto se realiza con los siguientes parámetros: 

   Pertinencia 

El objetivo del proyecto es consistente con las prioridades de desarrollo 

de la población y políticas de la entidad, dicho indicador analiza aspectos 

políticos y técnicos. También nos permite determinar la valides de los 

resultados para determinar si se definieron los objetivos. Posee carácter 

cuantitativo y cualitativo. 

    Eficacia 

Se define el grado donde se identifican las metas físicas y financieras, la 

eficacia verifica el cumplimiento de los objetivos de una intervención y 

además posee un carácter cuantitativo 

    Eficiencia 

Es de carácter cuantitativo y cualitativo, se analizan los resultados de la 

utilización óptima y oportuna de los recursos  

    Impacto 

Se analiza información mediante (encuestas, análisis estadísticos), los 

tipos de impactos que se evalúan son proyectos económicos, 

ambientales, institucionales y otros. 

    Sostenibilidad 

Analizar la capacidad para mantener los impactos positivos, así como el 

análisis en términos de tiempo, se realiza cualitativo y cuantitativamente, 

en el caso de la primera será medidas estadísticas y el segundo será 

percepción de los expertos. 

Para garantizar la calidad en la evaluación, se selecciona según su capacidad 

técnica en la temática del proyecto que se evalúe, experiencia e historial de 

desempeño ético y profesional en la gestión de proyectos. Para la evaluación 

del proyecto  se enfoque en criterios seleccionados para la evaluación 
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(Cualitativa) sugerimos emplear 4 niveles de calificación que son: 0: Mal 1: 

Regular 2: Bien 3: Muy Bien 

 

 Saravia Ernesto (2010), en su tesis Las metodologías cuantitativas y        

cualitativas en valoración de impactos en proyectos de transacción social, el 

objetivo es comprobar si los establecimientos del Gobierno comprometidas en el 

progreso financiero del estado, establecen los impactos procedidos de la 

realización de planes de representación social mediante metodologías de 

investigación cualitativo y cuantitativo. 

Se muestran productos logrados calificados testimonios que dan por admitida las 

suposiciones de indagación, determinándose aquellos que son empleadas, 

colmada eficacia interna y porque el marco metodológico practicando es 

manejado en la valoración de todo tipo de proyectos de representación social, 

modificando exclusivamente el tipo de guía. Entregado las consecuencias 

logrados, es adecuado construir un itinerario metodológico para valorar los 

impactos de proyectos de trasformación social, añadiendo las metodologías 

cuantitativas y cualitativas, asumiendo el esmero de acatar toda la técnica 

situado en el estudio analizado. 

 INFORME DE UNA EVALUACIÓN EX-POST:MANEJO DEL BOSQUE 

NACIONAL DE TAPAJÓS PARA LA PRODUCIÓN SOSTENIBLE DE MADERA 

INDUSTRIAL (BRASIL) 

      NATURALEZA: INFORME DE EVALUACIÓN 

      AUTOR: JAMES K. GASANA, CESAR A. SABOGAL (ORGANIZACIÓN                                    
.     INTERNATIONAL MADERAS TROPICALES) 
 

Se realizó evaluaciones grupales por temas ex post. Basándose los criterios 

de evaluación utilizados en el manual OIT “Manual de la OIMT para la 

Presentación de Informes y el Monitoreo, Revisión y Evaluación de Proyectos- 

Tercera Edición”. Los evaluadores realizan apreciaciones objetivas del 

proyecto, con un diseño y formulación, inicio, implementación, alcance e 

impactos, basándose en 2 pilares que vienen a ser las experiencias 

adquiridas y las lecciones aprendidas. 
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          CONCLUSIONES 

Los resultados del proyecto en la política y legislación forestales y 

ambientales, se puede mencionar que la experiencia del proyecto de trabajar 

con una empresa privada en un bosque público en la gestión de una 

concesión forestal sirvió como antecedente y referencia durante la 

elaboración de la Ley de Gestión de Bosque Públicos. El proyecto influyó 

también en las normativas sobre el manejo forestal. La contribución de los 

estudios e investigaciones fue limitada por la falta de una estrategia de 

sistematización de experiencias y de diseminación de información. Sin 

embargo, hubo numerosas publicaciones de resultados en los artículos 

científicos y no hay duda que esto ha servido de base para diversas 

actividades relativas al MFS de la región de Tapajós y de la Amazonía en 

general. 

 

ANTECEDENTES NACIONALES 

 TITULO:EVALUACION DE CULMINACIÓN,  

CASO: PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA 

LOCALIDAD DE MANZANARES-HUACHO (COD SNIP 6222)” 

 (Sistema Nacional de Inversión Pública, 2011) 

 

NATURALEZA: CASO DE ESTUDIO EVALUACION EX POST 

AUTOR: SNIP - MEF 

 

Los objetivos centrales del proyecto “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

PARA LA LOCALIDAD DE MANZANARES-HUACHO”. 

 

OBJETIVO CENTRAL: 

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la localidad de 

manzanares ampliando las redes de alcantarillado y construyendo el 

sistema de agua potable, garantizando así la calidad y la continuidad del 

servicio de agua potable, con los cuales se desea mejorar la salubridad de 

la población  
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mediante la disminución de los casos de diarreas y enfermedades 

gastrointestinales de los pobladores de la localidad de manzanares 

 
LECCIONES 

 

Se debe hacer una buena supervisión en la construcción del pozo, 

contratando a un especialista (residente de perforaciones de pozo) para la 

supervisión y no personal de planta de EMAPA. Lo cual debe estar previsto 

en los costos de proyecto. El desarrollo de los términos de referencia debe 

ser técnico. Se debe realizar la consulta pertinente a la población 

involucrada en el desarrollo del proyecto, informándola debidamente de los 

alcances del mismo, en el mismo análisis de involucrados, asegurando 

firmados que facilite a ejecución del proyecto. Es importante desarrollar una 

buena supervisión, tanto para la elaboración del expediente técnico como 

para la obra.


Estudiar y proponer la modalidad de contratación más adecuada para la 

ejecución del proyecto. Modalidad Concurso Oferta no es recomendable.
 

RECOMENDACIONES 

 

En un periodo de tres años se llevara a cabo la evaluación de resultados del 

proyecto. En vista de ello, se deberán estudiar las posibilidades de 

reparación de la fuente de agua (pozo) más conveniente (sostenible) a fines 

de no interrumpir la operación del proyecto y por lo tanto sus beneficios. Se 

recomienda realizar un estudio de abastecimientos. 

 

 Valenzuela, De La Cruz, Marcelo, Aragón y Panaspaico (2014), en la tesis 

titulada “Evaluación ex post y de impacto de los proyectos de inversión 

pública en el sector agrario en la provincia de Huaura periodo 2003 – 2011. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Optaron como objetivo 

determinar el grado de eficiencia que lograron por la evaluación ex post y de 

impacto de los proyectos de inversión pública en ese sector agrario de la 

provincia de Huaura. Para realizar la investigación los autores utilizaron la 
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metodología exploratoria y bibliográfica basada en los informes de la 

Dirección General de Programación  

Multianual del sector público. Llegaron a los resultados: las inversiones 

generaron impacto cuando son adecuados en una entidad pública. Arribaron 

a la siguiente conclusión: el SNIP modifique su marco conceptual con la 

finalidad de mejorar el contenido de los proyectos y utilice en forma eficiente 

los recursos del Estado y prepare condiciones que aumenten los impactos de 

mejora de las condiciones socioeconómicas en las regiones. 

 

 Inversión pública y desarrollo económico regional. Thumbnail Ponce Sono, 

Stefahnie Sofía (2013), en su tesis Inversión Pública y Desarrollo Económico 

Regional, plantea como objetivo indagar la calidad que tiene la inversión 

estatal sobre la evolución y progreso financiero regional. Llego a la conclusión 

de que  pese al incremento de la inversión estatal en los últimos años, 

coexisten ciertas insuficiencias que habría que ser prevalecidas. Las 

conclusiones señalaron que la inversión estatal resultó ser un factor notable 

en el desarrollo financiero, la transacción privada es el que mejor impacto que 

se ha mostrado en el periodo bajo observación. Así mismo sostiene  que una 

adecuada derivación de recursos privados en los proyectos de inversión, 

incluso sobre aquellos que originan ganancias de inmediato sobre las 

personas. Y que la eficiencia de la inversión estatal favorece al desarrollo 

financiero, no obstante aún permanecen discrepancias regionales que deben 

ser resultas. 

 

 TITULO: “PIP HOSPITAL DE VENTANILLA”, NATURALEZA: CASO 

PRACTIVO EVALUACION DE RESULTADOS 

AUTOR: SNIP – MEF 

El siguiente caso práctico nos muestra las conclusiones de una evaluación de 

resultados, la cual es la más importante realizada en la fase de post inversión. 

Hace uso de los criterios de evaluación con el propósito de servir a los 

objetivos principales de una evaluación ex post: Retroalimentar información 

para la mejora de administración y performance de la inversión pública y de 
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servir como base para la rendición de cuentas (transparencia).Las 

conclusiones se muestran por cada criterio. 

 

CONCLUSIONES: 

 

PERTINENCIA: Satisfacción a las necesidades y prioridades de los 

beneficiarios; casi la mitad de la población en el distrito de Ventanilla 

respondió que no usaría el hospital de Ventanilla. Razones principales son la 

distancia y su imagen: la población considera que el hospital de Ventanilla no 

es un hospital. El Nivel de satisfacción de usuarios de los servicios 

ambulatorios es de un 20.3% y el Nivel de satisfacción de usuarios de los 

servicios de hospitalización es de un 68.3%. 

EFICIENCIA: Los componentes planificados se realizaron en cantidad, 

aunque parcialmente en calidad. Eficiencia en cuanto al periodo de ejecución 

del proyecto muestra que el periodo real fue el doble al del programado. 

Eficiencia en cuanto al Costo del proyecto muestra un 3 % por encima del 

rango aceptable de acuerdo a la normativa. 

EFICACIA: Con respecto a la utilización del proyecto las tasas de los 

recursos institucionales expresados en el uso de los consultorios y/o camas 

hospitalarias alcanzan porcentajes muy bajos. Con respecto al logro del 

Objetivo Central del Proyecto, el nivel de logro del objetivo central es bajo. 

Bajo cobertura y accesibilidad del hospital. Se tiene que los niveles de 

cobertura están alrededor del 50% de lo proyectado con lo cual casi la mitad 

de la población que se proyectó como beneficiario no lo es tal. El hospital 

sigue ofreciendo principalmente los servicios del primer nivel, no el nivel 

hospitalario como fue originalmente concebido. 

 

SOSTENIBILIDAD: La sostenibilidad actual del hospital es precaria, 

principalmente por los limitados recursos para personal especializado 

asistencial y de mantenimiento, insumos, equipamiento que garantice la 

operación del proyecto durante el horizonte del proyecto. Con respecto a la 

Operación y mantenimiento del equipamiento, los equipos biomédicos se 

encuentran con altas probabilidades de falla por falta de mantenimiento y 

abastecimiento de insumos y repuestos 
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1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 

BASES TEORICAS DE EVALUACION  

Proyectos de Inversión Pública 

Un proyecto es una fusión autónoma de transacciones, movimientos políticos y 

medidas institucionales o de diferente característica, esbozado para alcanzar un 

propósito determinado de progreso en una etapa determinada, en un territorio 

definido y para un determinado grupo, que permanecen promoviendo bienes y/o 

proporcionando bienes tras el repliegue de la ayuda externa, donde sus 

consecuencias permanecen una vez concluida su realización (González, 2000, p. 7). 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 

de diciembre de 2016 dispone el nuevo sistema denominado INVIERTE.PE en el 

cual definió como proyecto de inversión pública a toda la intervención limitada en el 

tiempo que puede ser parcial o totalmente con recursos públicos, con la finalidad de 

crear, ampliar, mejorar toda la capacidad productora o de provisión de bienes o 

servicios, que cuyos beneficios se generan durante el ciclo de vida del proyecto. 

Defínase como Proyecto de Inversión Pública a toda intervención limitada en el 

tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, 

mejorar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios; cuyos 

beneficios se generen durante la vida útil del proyecto. 

 

EVALUACION EX –POST 

Los programas y políticas de desarrollo suelen estar diseñados para cambiar 

resultados, como aumentar los ingresos, mejorar el aprendizaje o reducir las 

enfermedades. Saber si estos cambios se logran o no es una pregunta crucial para 

las políticas públicas, aunque a menudo no suele abordarse.  

Es más habitual (y “conveniente”) que administradores de programas y 

responsables de políticas se centren en medir e informar sobre los insumos y los 

productos inmediatos de un programa (cuánto dinero se gasta, cuántos libros de 

texto se distribuyen, cuántas personas participan en un programa de empleo) en 

lugar de evaluar si los programas han logrado sus objetivos de mejorar los 

resultados (LEILAP, BM/BID 2017). 
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Una evaluación en general, es la recolección y análisis sistemático de evidencias 

con el propósito de mejorar el entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la 

capacidad de emitir opiniones respecto al mismo.La Evaluación ex post es un 

procedimiento metodológico ordenado y sistemático para realizar análisis valorativos 

de los programas y proyectos de inversión, el propósito es conocer si se logran los 

resultados esperados y cuál es el impacto que se genera, para incrementar la 

efectividad de dichos programas y proyectos (CAF-Banco de Desarrollo de América 

Latina, 2014). 

En el contexto del sistema de inversión (MEF) la evaluación ex_post se define como 

una evaluación objetiva y sistemática sobre un proyecto cuya fase de inversión ha 

concluido o está en la fase de post inversión. El objetivo es determinar la 

pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y la sostenibilidad a la luz de los 

objetivos específicos que se plantearon en la pre-inversión.  

Una evaluación ex post debe proveer información útil y verosímil. Es una 

herramienta de aprendizaje y de gerencia para mejorar los procesos de análisis, 

planificación y ejecución de proyectos, así como la toma de decisiones. (MEF, 

PAUTAS GENERALES EVA. Pág. 12) 

Se tiene dos objetivos principales que son: 

- Retroalimentación a través de las lecciones y recomendaciones para 

mejorar la administración y desempeño de la inversión pública, para el 

mismo proyecto evaluado, proyectos similares y políticas del sector. 

- Transparencia del proceso y los resultados de la inversión pública. 

Se analiza si los objetivos propuestos del proyecto fueron alcanzados en los 

diferentes niveles, con lo que se podrá concluir sobre la eficiencia, eficacia, impacto, 

sostenibilidad y pertinencia del proyecto de inversión pública en riego (MEF y JICA, 

2012).Se debe tener en cuenta el nuevo esquema del ciclo del proyecto, la 

evaluación ex post está dentro de la fase de funcionamiento. 
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Figura 01: CICLO DE INVERSION DEL PROYECTO – INVIERTE.PE 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Fuente: MEF-Invierte.PE (2017) 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN EX POST DE UN PIP 

Según el MEF (2012-Sistema Nacional de Inversión Pública),  el ciclo de un proyecto en el 

SNIP está compuesto por 3 fases, pre inversión, inversión y post inversión. Es en la fase de 

post inversión en donde se realizará la evaluación ex post considerando 4 momentos, 

evaluación de culminación, seguimiento ex post, evaluación de resultados y estudio de 

impacto (p.25). 

           Figura 2: El ciclo de un PIP y el proceso de evaluación-Fuente: SNIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: MEF-Invierte.PE (2017) 
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Evaluación de culminación 

 Según MEF (Sistema Nacional de Inversión Pública, 2012), menciona que al 

cabo al finalizar la fase de inversión en términos físicos, separado con la 

liquidación de obras o del informe del cierre del PIP, entre tanto la 

documentación esté disponible, todas la memorias esté fresca y de fácil 

ubicar a los involucrados. Esta cuenta con dos propósitos: el reflejo inmediato 

del proceso de ejecución del PIP para medir la eficiencia de la misma, en 

función de tiempos, costos y metas, y por otro lado analizar las perspectivas 

de la sostenibilidad del proyecto- (p.26). La evaluación de culminación tiene 

como propósitos:  

 

I. El reflejo inmediato del proceso de ejecución del PIP para medir la 

eficiencia de la misma, en términos de tiempos, costos y metas, y 

obtener lecciones y recomendaciones relacionadas con el 

planeamiento y ejecución de proyectos.  

II. Analizar las perspectivas de la sostenibilidad del proyecto, en 

términos de la disponibilidad de los factores necesarios para la 

operación y mantenimiento adecuado, que posibiliten la entrega 

oportuna del bien o servicio determinado, concluyendo con las 

recomendaciones pertinentes incluida la relacionada a la necesidad del 

seguimiento ex post 

 

 La evaluación de culminación se efectúa una vez finalizada la fase de 

ejecución de una iniciativa de inversión, analizando variables de costos, 

tiempo de ejecución y especificaciones técnicas (tamaño, producto, 

localización, etc.). En algunos casos, se podrá estimar el cambio en la 

rentabilidad social de las iniciativas, atribuible sólo a la variación en los plazos 

reales, en los montos de la inversión y eventualmente en los costos de 

operación. Los indicadores que midan los resultados serán propios de cada 

tipología de proyecto, ya que se relaciona con los indicadores de referencia 

de cada sector o tipología de iniciativa (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 
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Seguimiento Ex Post  

Según MEF (Sistema Nacional de Inversión Pública, 2012), señala que el 

seguimiento ex post es de vital importancia para los proyectos que serán 

transferidos a los Operadores, como son los gobiernos locales, las comunidades y a 

los usuario. Este seguimiento, se lleva a cabo entre uno y dos años después de la 

terminación de la ejecución del proyecto, siendo útil que sea al menos un año 

después del inicio de la operación. (p.27). El seguimiento ex post se enfocará en la 

operación y mantenimiento, los cuales son cruciales para la sostenibilidad 

Evaluación de Resultados  

Esta evaluación se realiza una vez que la iniciativa ha alcanzado su comportamiento 

en régimen, es decir cuando el flujo de beneficios y costos se comportan de una 

manera normal, esto es generalmente algunos años después de finalizada su 

ejecución (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Según el MEF (Sistema Nacional 

de Inversión Pública, 2012), señala que la evaluación de resultados es realizada por 

la unidad ejecutora mediante un contrato de un evaluador externo dentro de los 3 a 

5 años luego de haber comenzado la operación del proyecto, es decir , el 

abastecimiento de bienes y servicios a los beneficiarios. Depende del tipo de 

proyecto para establecer las líneas de corte en función a la cantidad de inversión 

para definir si es de carácter obligatorio o por muestreo. (p.2).En el siguiente grafico 

se muestra los pasos a seguir para esta evaluación. 

Figura 3. Proceso de la evaluación ex post por resultados de un PIP. MEF- PERÚ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Fuente: MEF (EVALUACIÓN EX POST POR RESULTADOS DE UN PIP. MEF- PERÚ), 



30 
 

Estudio del impacto  

También llamado evaluación de largo plazo esta es la evaluación más completa y a 

la que se debería llegar con los estudios previos antes ya mencionados, así mismo 

el tiempo estimado es según el tipo de proyecto, sin embargo, autores estiman entre 

5 y 10 años después de implementado el proyecto. 

 A través del análisis de los resultados de Largo Plazo se mide el impacto del 

proyecto. Se busca determinar si éstos logran dar respuestas a la situación que le 

dio origen, en qué medida esto se logra y qué factores explican estos resultados. 

Según MEF (Guía y Manual de evaluación ex Post de proyectos de Inversión 

Pública), señala que en este tema se concentra la mayor información para 

mejorar las estrategias y las políticas del desarrollo socioeconómico. 

Aquí se aplican a los proyectos con especial consideración, aquí se mide la 

sinergia a mediano y largo plazo. También el impacto indirecto y final del proyecto 

o un conjunto de proyecto relacionados con la política que contribuye el análisis 

de los cambios generados. (p.28) 

 

Figura 04.La Evaluación Ex Post-PIP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: MEF (Guía y Manual de evaluación ex Post de proyectos de Inversión Pública) 
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Cuadro N° 1. Perspectiva General de la Evaluación Ex Post en el Snip 
  

    Evaluación de  
Seguimiento Ex Post 

 Evaluación de   
Estudio de impacto  

    
Culminación 

  
resultados 

  
 

           
 

                

    

Reflejo inmediato de la 

   

Seguimiento de 
 

Evaluación integral de 
  

Análisis de impactos 
 

 

      
     

 

      
 

       
cumplimientos de 

 
los resultados a nivel de 

  
directos e indirectos del 

 
 

    
ejecución del PIP y 

       
 

  
Descripción 

    
condiciones que 

 
componentes, objetivo 

  
PIP o conjunto de PIP y 

 
 

   
análisis actualizado de 

       
 

       

aseguren la operación y 

 

central e impactos 

  de la sostenibilidad de 
a 

 
 

    
sostenibilidad 

       
 

       
Mantenimiento 

 
Directos 

  
intervención 

 
 

       

     

 

       
 

                

               
 

        
1-2 años después de la 

 
3-5 años después de 

  Depende de las 
 

  
Tiempo 

 
A la culminación 

    
características de PIP  

    
culminación 

 
iniciada la operación 

  
 

           
(mediano a largo plazo)  

             
 

     

 

         
 

    Todos (Dependiendo   Seleccionados según la  Dependiendo de la línea     
 

  Ámbito de  del monto de inversión    recomendación por la  de corte por tipo de PIP   Seleccionados (un PIP o  
 

  Aplicación  se aplicarán contenidos    Evaluación de  se aplicará a todos o a   un grupo de PIP)  
 

    ad hoc)    Culminación  una muestra     
 

    UF-OPI (de es el caso el    UE - Operador del  
OPI que declaro la 

    
 

    
Órgano que haya 

 
servicio - Entidades u 

     
 

      
viabilidad (u otro 

    
 

  
Principales 

 
declarado la viabilidad- 

 
Organizaciones con 

     
 

     
Órgano de ser el caso) - 

  
Operador del servicio  

  
Involucrados 

 
Operador del servicio, 

 
compromisos para la 

   
 

     
UE- Operador del 

    
 

    
contratistas o 

 
operación y 

     
 

      
servicio 

    
 

    
Proveedores. 

 
mantenimiento 

     
 

           
 

                

    
Eficiencia y 

     
Pertinencia, Eficiencia, 

  
Impactos y 

 
 

            
 

  
Criterios 

    
Sostenibilidad 

 
Eficacia, Impactos y 

   
 

   
Sostenibilidad 

      
Sostenibilidad 

 
 

         
Sostenibilidad 

   
 

               

              
 

               
 

 
FUENTE: Pautas Generales para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública, 
2012. 

 

CRITERIOS QUE SE APLICAN EN LA EVALUACIÓN EX POST 

 

Los criterios de evaluación son cinco: la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el 

impacto y la sostenibilidad. Estos forman parte de un consenso de criterios 

internacionales para definir el éxito en un proyecto en donde instituciones como la 

Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE) a través del 

Comité de Ayuda al Desarrollo CAD los utiliza para contar con una visión y análisis 

más completa para la evaluación y se disminuya el riesgo de ambigüedad de éxito 

(Lavagnon, Amadou, Thuillier, 2012).Por consiguiente, viendo diferentes 

bibliografías en donde se puede ver que hay criterios ligados a modelos o 

propuestas específicas de evaluación que propone el Mideplan, nos dice que:  
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La selección de criterios, se ha respondido a los siguientes requerimientos:  

 Cada criterio debe poder ser aplicado a todos los programas sociales que se 

presenten para ser evaluados, bajo el mismo entendimiento y 

operacionalizacion.  

 Cada criterio debe profundizar una temática a evaluar. No se subsumen en 

otros criterios (excepto consistencia)  

 Cada criterio debe permitir relacionar los componentes del diseño (al menos 

dos)  

 El conjunto de los criterios seleccionados debe entregar una visión integral 

del programa.  

 El conjunto de criterios debe poder ser aplicado a la evaluación ex ante, sin 

perjuicio que también se apliquen a la evaluación ex dure y ex post.  

Asimismo, se pudo apreciar que el Ministerio de Planificación (Mideplan, 2000, p. 

18) para la evaluación ex ante, Tomo criterios que permiten realizar un rápido 

examen del diseño de un programa social y que, por lo tanto, llevan a emitir juicios 

que entregan señales claras respecto a la consistencia de los programas evaluados 

en el sentido de su solidez como propuestas de intervención y, por lo tanto, sobre el 

grado de certidumbre que entregan respecto al logro de sus objetivos. Proponiendo 

así el siguiente análisis integral del diseño. 

      Figura 05: Criterios Evaluativos y niveles de análisis de Evaluación, Chile ,2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         Fuente: Ministerio de Planificación - Chile, (2000) 
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Así mismo se realizó un diseño integral: 

Figura 06: Análisis Integral del Diseño y criterios de Evaluación, Chile ,2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Ministerio de Planificación - Chile, (2000) 

Los cuatro diferentes momentos de evaluación ex post en el invierte.pe antes (Snip) 

serán llevados a cabo de acuerdo con la evolución de los resultados del proyecto, 

aplicando selectivamente los diferentes criterios de evaluación. El cuadro anterior 

ilustra la relación entre los cinco criterios de evaluación y los cuatro momentos de la 

evaluación ex post (Mef  2012). 

                                Cuadro N° 2. Cinco criterios de Evaluación Ex Post 

 PERTINENCIA Medida en que los objetivos del PIP son coherentes con 
 

  la  necesidades  de  los  beneficiarios,  los  contextos 
 

  regionales y local, y las políticas del país. 
 

 EFICIENCIA Medida en que los recursos/insumos (fondos, tiempo,  
 

  

etc.) Se han convertido económicamente en productos 
  

   
 

  (output)  de proyecto. Se asocia con los componentes  
 

  de un PIP.  
 

 EFICACIA Medida en que se lograron o se espera lograr los  
 

  objetivos del PIP. Se asocia al propósito del PIP y los 
 

  fines directos. 
 

 IMPACTO Cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios  
 

  

y secundarios, producidos directa o indirectamente por 
  

   
 

  un PIP. Se asocia con los fines de un PIP  
 

 SOSTENIBILIDAD Continuidad en la generación de los beneficios de un  
 

  PIP a lo largo de su periodo de vida útil. Se asocia con 
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  el mantenimiento de las capacidades para proveer los 
 

  servicios y el uso de estos por parte de los beneficiarios. 
 

 

FUENTE: Pautas Generales para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública 

Según Miguel Ángel Gómez y Nancy Zapata (2015), pautas para evaluación 

consideró los siguientes criterios: pertinencia, eficiencia, Eficacia, sostenibilidad e 

impacto. (p, 3), tal como se puede aprecia en la siguiente 

Figura. 

Figura 07: Los criterios de evaluación de los proyectos de inversión pública 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Miguel Ángel Gómez y Nancy Zapata (2015)-Evaluación Ex Post 

 

Se tiene que tener en cuenta que el enfoque de cada criterio variara entre los   

cuatro momentos de la evaluación ex post ya mencionados con anterioridad, así 

mismo recalcar que el proyecto solo abarcara el momento de evaluación de 

culminación y eso lo podemos apreciar en la siguiente figura. 

Cuadro N° 3. Los momentos de evaluación ex post y los criterios aplicados 

 

 CRITERIOS   EVALUACIÓN  SEGUIMIENTO  EVALUACIÓN  ESTUDIOS 
 

     DE  EX POST  DE  DE 
 

     CULMINACION    RESULTADOS  IMPACTOS 
 

 PERTINENCIA        X     
 

  

 

           
 

 EFICIENCIA       X     
 

  

 

         

 

 
 

 EFICACIA   X    X  X  
 

  

 

         

 

 
 

 IMPACTO       X  X  
 

  

 

         
 

 SOSTENIBILIDAD   X  X  X  X 
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FUENTE: Pautas Generales para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública. 

 
1.3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

PRESUPUESTO PÚBLICO: Es un instrumento de gestión del Estado para 

el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de 

servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por 

las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, 

por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los 

financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de 

mantener el equilibrio fiscal. (Ministerio de Economía y finanzas-Conceptos 

básicas sobre presupuesto público) 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP).- Constituye una intervención 

limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con 

el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o de 

provisión de bienes y servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida 

útil del proyecto y éstos sean independientes de los otros proyectos. 

(Dirección General de Programación Multianual del Sector Publico, 2011)
 

 

RECURSOS PÚBLICOS.- Se consideran Recursos Públicos a todos los 

recursos financieros y no financieros de propiedad del Estado o que 

administran las entidades del Sector Publico. Los recursos financieros 

comprenden todas las fuentes de financiamiento. Esta definición incluye a 

los recursos provenientes de cooperación técnica no reembolsable 

(donaciones y transferencias), así como a todos los que puedan ser 

recaudados, captados o incorporados por las entidades sujetas a las normas 

del Sistema Nacional de Inversión Pública. (Dirección General de 

Programación Multianual del Sector Publico, 2011) 

 

EVALUACIÓN EX POST.- Evaluación objetiva y sistemática de un proyecto 

cuya fase de inversión ha concluido o está en la fase de post inversión. Es 

decir se realiza la recopilación y análisis sistemático de evidencias con el 

propósito de mejorar el entendimiento del proyecto, así poder mejorar los 
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procesos de análisis, planificación y ejecución de proyectos, así como la 

toma de decisiones. (Dirección General de Política de Inversiones, 2012) 

EVALUACIÓN DE CULMINACIÓN.- Será realizada al finalizar la fase de 

inversión en términos físicos, independientemente si se cuenta con la 

liquidación de obras o el informe de cierre del PIP, mientras la 

documentación esté disponible. Su propósito es: 

 

 El reflejo del proceso de ejecución del PIP para medir la eficiencia de la 

misma y recomendaciones relacionadas con el planteamiento y 

ejecución del proyecto.


 Analizar la perspectiva de la sostenibilidad del proyecto en términos de 

disponibilidad de factores para la operación y mantenimiento adecuado. 

(Dirección General de Política de Inversiones, 2012)


 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN EX POST DE UN PIP. En el ciclo de un 

proyecto en la fase de post inversión en donde se realizará la evaluación ex 

post considerando cuatro momentos, evaluación de culminación, 

seguimiento ex post, evaluación de resultados y estudio de impacto, 

(Dirección General de Política de Inversiones, 2012) 

 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El sistema de Invierte. Pe (ex SNIP), certifica que se logre el aprovechamiento eficaz 

de los recursos públicos considerados para generar inversión. Para conseguir esto, 

determina principios, procesos, metodologías y normas técnicas que guardan 

relación con las distintas fases de los proyectos de inversión. 

El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales han viabilizados 

y ejecutados diferentes tipos de proyectos de inversión pública, los mismos que 

tienen que estar enmarcados con las políticas sectoriales nacionales, que demandan 

que éstos sean sostenibles en el tiempo de la vida útil y que sean socialmente 

rentable al llegar a la población beneficiaria: Para lo cual se ha pensado la fase de 

post inversión.  

 

La post inversión verifica que las personas que se beneficiaron de los proyectos 

implementados están usando los servicios tal y como fueron previstos en términos 
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de cantidad y calidad, a la par busca identificar elementos críticos en cada fase de 

inversión a fin de ajustar procesos y viabilizar decisiones para una mejor entrega del 

servicio o producto. Por lo tanto, se requiere saber si cada uno de los proyectos que 

ya han pasado por la fase de inversión cumple con las previsiones que se realizaron  

en los estudios de pre inversión con el propósito de conocer si el proyecto fue 

convenientemente planteado, realizado y está brindando los resultados esperados 

con los cuales han sido viabilizados.  

 

Se ha normado la evaluación ex-post en 4 momentos específicos: la evaluación de 

culminación, el seguimiento ex post, la evaluación de resultados y el estudio de 

impactos. Las pautas generales contienen el marco conceptual de la evaluación ex 

post y la evaluación de impactos. (MEF, 2012).Los gobiernos locales tienen 

implementado en su gran mayoría la Oficina de Programación e Inversiones – OPI 

como la encargada del cumplimiento de todo el proceso de los proyectos de 

inversión pública, conjuntamente con las unidades formuladoras y ejecutoras, En el 

Distrito de Maranura, se han ejecutados proyectos a través de contrata y por 

administración directa, a pesar de haber sido culminado en físico (fase de inversión), 

sigue pendiente la realización de la evaluación ex post de los mismos 

 

Formulación del problema 
 
Problema general. 
       
¿Qué diferencia existe en la evaluación por resultados de los Proyectos de Inversión 
Pública     ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016? 
 
Problemas específicos. 
 
Problema específico 1. 
 

 ¿Qué diferencia existe en la pertinencia de los Proyectos de Inversión Pública 
ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016?  

 
Problema específico 2. 

 

 ¿Qué diferencia existe en la eficiencia de los Proyectos de Inversión Pública 
ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016? 

 
 
Problema específico 3. 
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 ¿Qué diferencia existe en la eficacia de los Proyectos de Inversión Pública 
ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016? 

 
Problema específico 4. 

 

 ¿Qué diferencia existe en el impacto de los Proyectos de Inversión Pública 
ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016? 

 
Problema específico 5. 
 

 ¿Qué diferencia existe en la sostenibilidad de los Proyectos de Inversión Pública 

ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016? 

 
1.5.  Justificación 

 
Esta investigación se sustenta en los resultados que se  generalicen e incorporarse 

al conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos o espacios 

cognoscitivos existentes. De esta, manera es importante porque trata sobre la 

evaluación ex post de los proyectos de Inversión Pública ejecutado en la 

Municipalidad Distrital de Maranura, además se profundizará en las teorías 

circundantes en el contexto mundial. Además generó una orientación teórica de 

acuerdo al contexto en donde se ejecuta el proyecto de inversión pública 

 
1.6. Hipótesis 
 
Hipótesis general. 
 
Existe diferencia significativa en los resultados de los Proyectos de Inversión Pública 
ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016. 
 
 
Hipótesis Específicas. 
 
Hipótesis Especifica 1. 

 

 Existe diferencia significativa en la pertinencia de los Proyectos de Inversión 
Pública ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016 

 
Hipótesis Especifica 2. 

 Existe diferencia significativa en la eficiencia de los Proyectos de Inversión 
Pública ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016.  

 
 

Hipótesis Especifica 3. 
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 Existe diferencia significativa en la eficacia de los Proyectos de Inversión Pública 
ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016  

 
 
Hipótesis Especifica 4. 

 Existe diferencia significativa en el impacto de los Proyectos de Inversión Pública 
ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016. 

 
 
 
Hipótesis Especifica 5. 

 Existe diferencia significativa en la sostenibilidad de los Proyectos de Inversión 

Pública ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016 

 

1.7. Objetivos 
 

Objetivo general. 

Determinar la diferencia que existe en los resultados de los Proyectos de Inversión 

Pública ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016 

 

Objetivos específicos. 

Objetivo Especifico 1. 

 Determinar la diferencia que existe en la pertinencia de los Proyectos de 

Inversión Pública ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-

2016.  

Objetivo Especifico 2. 

 Determinar la diferencia que existe en la eficiencia de los Proyectos de Inversión 

Pública ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016  

Objetivo Especifico 3. 

 Determinar la diferencia que existe en la eficacia de los Proyectos de Inversión 

Pública ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016 

Objetivo Especifico 4. 

 Determinar la diferencia que existe en el impacto de los Proyectos de Inversión 

Pública ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016  

Objetivo Especifico 5. 

 Determinar la diferencia que existe en la sostenibilidad de los Proyectos de 

Inversión Pública ejecutados en la Municipalidad distrital de Maranura 2013-2016
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                                          II. METODO 
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2.1 Diseño de investigación 

 

 La investigación es descriptiva comparativa. Se muestra por el nivel de 

investigación como descriptiva incluyendo reseñas, identificación, 

situaciones, rasgos y características del objeto de estudio. Dicho tipo de 

investigación se basa por preguntas planteadas en encuestas, observación 

,documentación(Bernal,206,P.65) 

 La investigación es no experimental por que se ejecutan sin manipular 

deliberadamente las variables y los fenómenos son observados en su 

medio natural para luego analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 

 Es Transversal porque es un estudio donde los datos se recogen en un 

solo momento. La finalidad es describir variables, analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010, p.154). 

 Es Comparativo por que se comparan resultados de P.I.P ejecutados 

durante el periodo 2013-2016 de la Municipalidad Distrital de Maranura. 

Se utilizó diseño descriptivo – comparativo: 
 

M1 : 01x 
M2 : 02x 
M3 : 03x 
M4 : 04x 
Donde:  

 M1 : Representa a los proyectos del año 2013. 
M2 : Representa a los proyectos del año 2014. 
M3 : Representa a los proyectos del año 2015. 
M4 : Representa a los proyectos del año 2016. 

  
O1, O2,O3 Y 04 : Son las observaciones que se realizan sobre los 
proyectos 
X: Resultado de proyectos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Impactos directos previstos

Variable

Evaluacion de 

resultados

                                            

Si (cumple) = 1                                

No (cumple) = 0

                                            

Si (cumple) = 1                                

No (cumple) = 0

Deficiente : 0 

Regular    : 1  

Excelente: 2

Los productos están siendo operados y utilizados tal 

como se concibió en el estudio de

Preinversión

Deficiente : 0-1 

Regular      : 2-3  

Excelente: 4

Gestion de los Riesgos

Capacidad Tecnica del operador

El operador del producto del PIP dispone de las 

capacidades técnicas y administrativas

necesarias

Sostenibilidad Financiera

Se está cumpliendo con las previsiones del 

financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento,

Sostenibilidad

El producto no tiene riesgo frente a riesgo o conflicto para 

su operatividadGestion de los Riesgos

El proyecto alcanzó el fin previsto

Las medidas previstas en el PIP minimizó los

impactos directos negativosControl de los impactos directos negativos
Impacto

Operación y Mantenimiento
El producto del PIP se encuentra en buenas condiciones 

físicas y funcionales.

Eficacia

Operación y utilización de los productos generados 

en la fase de inversión
                                            

Si (cumple) = 1                                

No (cumple) = 0

Deficiente : 0-1 

Regular      : 2  

Excelente: 3
Logro del objetivo central ó propósito del proyecto El PIP logró el objetivo previsto

Rentabilidad social
El PIP logró variar positivamente la rentabilidad social

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y Valores Niveles y rangos

Consistencia del objetivo central  del PIP con las 

políticas y prioridades del sector

                                            

Si (cumple) = 1                                

No (cumple) = 0

Deficiente : 0-1 

Regular      : 2-3   

Excelente: 4Validez  de la estrategia del proyecto   

Satisfacción de las necesidades

y prioridades de los beneficiarios
Pertinencia

Se mantiene la consistencia entre el objetivo central del 

PIP y las prioridades del sector señalados en la fase de 

Preinversion

El proyecto cubrio las necesidades de los beneficarios 

previstas en la fase Preinversion

La estrategia de ejecucion del proyecto resulto ser la mas 

adecuada

Los riesgos de le ejecucion fueron cubiertos por el PIP

Eficiencia

Logro de los productos previstos Se cumplieron las metas y los productos Previstos
                                            

Si (cumple) = 1                                

No (cumple) = 0

Deficiente : 0-1 

Regular      : 2  

Excelente: 3

Eficiencia en el tiempo de ejecucion del proyecto El proyecto se ejecutó en el tiempo previsto

Eficiencia en el costo del proyecto El costo total de inversión fue el previsto
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2.2 Variables e Indicadores  

 
Variable: Evaluación de resultados. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2012) lo conceptualiza como la evaluación 

fundamental realizada en la fase de post inversión es  una evaluación exhaustiva, 

haciendo uso de los 5 criterios [pertenencia, eficiencia, eficacia, impacto y 

sostenibilidad], con el propósito de retroalimentar información pública y tomar 

como base para la rendición de cuentas (p. 91.Guia y elaboración de seguimiento 

de ex post de proyectos de inversión pública) 

 

Indicadores:  

El sistema nacional de Inversión pública, menciona que el ciclo de un proyecto de 

inversión comprende 3 fases: Pre inversión, Inversión y post inversión. En la etapa 

de pre inversión se analiza la conveniencia de ejecutar el proyecto, en la segunda 

etapa se ejecutan los que han sido declarados viables y como última etapa es en 

la que se producen bienes y servicios que demandan los beneficiarios, se realiza 

la evaluación ex post.(Evaluación de resultados – Contenidos Mínimos Anexo 

SNIP 27 C). 

 

I. PERTINENCIA 

a. Se tiene que analizar el objetivo central del PIP  con las políticas y 

prioridades del sector, con el contexto actual a nivel local, regional y 

nacional. Señalar cambios que pudiesen haber declarado la viabilidad y 

analizar si el PIP sigue siendo relevante. 

b. Dar la satisfacción de las necesidades y prioridades de los beneficiarios: 

Es el análisis  Análisis del comportamiento de la demanda para verificar si 

es consistente con las proyecciones realizadas en la pre inversión, así como 

de las causas que expliquen las variaciones. Análisis de la satisfacción de 

los beneficiarios directos con los bienes y servicios que reciben en la fase de 

post inversión. 

c. Dar la validez de la estrategia del proyecto: 
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Se tiene que dar a conocer si la estrategia utilizada para la ejecución del 

proyecto fue la más adecuada, comparando los contextos observados en el 

estudio de pre inversión y el contexto del momento en que se ejecutó el 

proyecto. Asimismo, determinar si las actividades y componentes son 

consistentes con el objetivo central y los fines. 

d. Dar gestión de los riesgos importantes: 

Se tiene que analizar si el proyecto, consideró los riesgos importantes y si 

se tomaron las medidas para minimizarlos, incluyéndolas en el PIP o en los 

supuestos. 

 
 

II. LA EFICIENCIA 

 
Si se dan casos que el proyecto cuente con evaluación de culminación, 

considerarla como punto de partida, se tiene que dar la vista como punto de 

evaluador externo, caso contrario comprobar si el proyecto se ejecutó de 

acuerdo: a los siguientes términos: 

 

a. Logro de los Productos (asociados a componentes): 

Comparación entre las metas y características de los productos previstos a 

lograrse en la fase de ejecución (por ejemplo número de aulas a construir y 

dimensiones; número de km de carretera a mejorar y características 

técnicas), con los productos efectivamente logrados. Identificación y 

cuantificación de las diferencias y análisis de las causas. 

b. Eficiencia en el tiempo de ejecución del Proyecto: 

Comparación entre el tiempo de ejecución previsto y el tiempo real 

empleado     a nivel de cada producto, componente o paquete de contratos. 

Identificación y cuantificación de las diferencias y análisis de las causas. 
c. Eficiencia en el Costo del Proyecto: 

Comparación entre el costo total de inversión del proyecto previsto y el costo 

total de inversión real del proyecto (a precios privados), a nivel de cada  

Producto, componente o paquete de contratos, identificar y cuantificar las 

variaciones y sus causas. Analizar el plan de implementación financiero. 
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d. Eficiencia Global: 

Evaluar cuál ha sido la eficiencia global en la ejecución del proyecto, 

combinando el nivel de logro de los productos, el tiempo de ejecución y los 

costos incurridos en la fase de inversión. 

 

e. Problemas de Ejecución: 

Identificar los principales problemas que afectaron la eficiencia en la 

ejecución del PIP, así como las debilidades y limitaciones en cuanto a la 

preparación y ejecución del proyecto. Determinar cuáles han sido los 

problemas más importantes, que han afectado cada una de las fases, pre 

inversión, inversión y pos inversión. Asimismo, considerar las principales 

debilidades y limitaciones de la Unidad Ejecutora. 

 

III. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 

 

Evaluar si el objetivo central del proyecto ha sido alcanzado. Esta evaluación 

se realizará en los términos siguientes: 

  

 Operación y Utilización de los productos generados en la fase de inversión 

Analizar si los productos están siendo operados y utilizados tal como se 

concibió en el estudio de pre inversión, señalando cuál es el nivel de uso de 

la capacidad instalada. Si existiese diferencias analizar las causas. Si la 

operación y utilización tienen problemas, analizar cómo se puede mejorar la 

situación a futuro. 

  

 Logro del Objetivo Central  

En qué proporción se logró (o se espera lograr) el objetivo central del 

proyecto (en términos de metas). De existir variaciones (positivas o 

negativas) explicar las causas de las mismas. 

  

 Rentabilidad Social 

Determinar cómo han variado los indicadores de la rentabilidad social del 

proyecto considerando la información real sobre los costos, (inversión, 
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operación y mantenimiento), período de ejecución, fecha de inicio de 

operaciones, demanda efectiva, beneficios generados, entre otros. Si 

existiesen diferencias analizar las causas. 

 

 Eficacia Global 

Medir en términos generales cual ha sido la eficacia global del proyecto 

teniendo en consideración el nivel de operación y utilización de los 

productos, el logro del objetivo central y la rentabilidad social, destacando 

los factores que más influenciaron positiva o negativamente. 

 

   IV. IMPACTOS DIRECTOR - EVALUACION 

Determinar cuáles son los impactos directos del proyecto, tanto positivos como 

negativos, previstos y no previstos; el nivel de profundidad del análisis 

dependerá de las necesidades del proyecto, disponibilidad presupuestal y 

tiempo. Es necesario estimar órdenes de magnitud de los cambios atribuibles 

al proyecto. La evaluación se efectuará en los siguientes términos: 

 

a. Impactos Directos Previstos: 

Analizar si se alcanzaron los impactos directos (asociados con los fines 

directos) previstos y cuál fue la contribución del proyecto. De ser el caso, 

identificar acciones para maximizar los impactos directos previstos. 

 

b. Impactos Directos Negativos e Impactos Directos No Previstos: 

Identificar los impactos directos negativos que está generando el PIP, las 

medidas que se han adoptado para minimizarlos las acciones que se 

deberían implementar. 

Identificar impactos directos positivos que no se hayan previsto y las 

acciones necesarias para maximizarlos. 

 

V. EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

 

Evaluar si el proyecto se encuentra operando con normalidad de acuerdo a lo 

previsto en el estudio de pre inversión. Si el proyecto cuenta con evaluación de 
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culminación y con el seguimiento ex post, estas evaluaciones constituirán la 

base de esta evaluación, sin embargo es de precisar que no la limitarán. La 

evaluación se efectuará en términos de: 

 

a. Operación y mantenimiento: 

Analizar las condiciones físicas y funcionales de los productos generados 

en la fase de ejecución, las estrategias y prácticas de mantenimiento. 

Identificar los problemas y limitaciones para una correcta operación y 

mantenimiento y formular recomendaciones. 

b. Capacidad técnica y gerencial del operador: 

Analizar si los arreglos institucionales para esta fase están funcionando, si 

el operador dispone de las capacidades técnicas y administrativas 

necesarias. Si las capacidades fuesen insuficientes, analizar las causas y 

proponer recomendaciones para mejorar la gestión. 

c. Sostenibilidad Financiera: 

Analizar si se está cumpliendo con las previsiones del financiamiento de los 

costos de operación y mantenimiento, con qué fuentes se están cubriendo 

dichos costos, si los recursos disponibles son suficientes, si están 

asegurados para el período de vida útil. De existir problemas, analizar 

causas y proponer recomendaciones. 

d. Gestión de Riesgos: 

Analizar si existen riesgos de desastres o conflictos para el proyecto, si 

éstos fueron identificados en la fase de pre inversión y se adoptaron 

medidas para reducirlos. 

Si surgieron otros riesgos durante la fase de inversión o en la post-

inversión, analizar las causas y medidas para reducirlos. 

e. Sostenibilidad Global: 

Sobre la base del análisis anterior analizar cuál es el grado de 

sostenibilidad del proyecto, precisar los factores que influyeron; si hubiese 

problemas, analizar acciones para mejorarla. 
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2.3 Identificación de la variable 
 
 

Definición operacional de la variable evaluación de resultados. 
 
 

La variable se operacionaliza a través de un instrumento tipo registró que consta 

de 5 dimensiones: Pertinencia, Eficiencia, Eficacia, Impacto y Sostenibilidad. 

Cada uno cuenta con indicadores que proponen ítems. 

 

Tabla 1. 
 

Matriz de operacionalizacion de  la variable evaluación ex post de proyectos 
ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Impactos directos previstos

Variable

Evaluacion de 

resultados

                                            

Si (cumple) = 1                                

No (cumple) = 0

                                            

Si (cumple) = 1                                

No (cumple) = 0

Deficiente : 0 

Regular    : 1  

Excelente: 2

Los productos están siendo operados y utilizados tal 

como se concibió en el estudio de

Preinversión

Deficiente : 0-1 

Regular      : 2-3  

Excelente: 4

Gestion de los Riesgos

Capacidad Tecnica del operador

El operador del producto del PIP dispone de las 

capacidades técnicas y administrativas

necesarias

Sostenibilidad Financiera

Se está cumpliendo con las previsiones del 

financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento,

Sostenibilidad

El producto no tiene riesgo frente a riesgo o conflicto para 

su operatividadGestion de los Riesgos

El proyecto alcanzó el fin previsto

Las medidas previstas en el PIP minimizó los

impactos directos negativosControl de los impactos directos negativos
Impacto

Operación y Mantenimiento
El producto del PIP se encuentra en buenas condiciones 

físicas y funcionales.

Eficacia

Operación y utilización de los productos generados 

en la fase de inversión
                                            

Si (cumple) = 1                                

No (cumple) = 0

Deficiente : 0-1 

Regular      : 2  

Excelente: 3
Logro del objetivo central ó propósito del proyecto El PIP logró el objetivo previsto

Rentabilidad social
El PIP logró variar positivamente la rentabilidad social

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y Valores Niveles y rangos

Consistencia del objetivo central  del PIP con las 

políticas y prioridades del sector

                                            

Si (cumple) = 1                                

No (cumple) = 0

Deficiente : 0-1 

Regular      : 2-3   

Excelente: 4Validez  de la estrategia del proyecto   

Satisfacción de las necesidades

y prioridades de los beneficiarios
Pertinencia

Se mantiene la consistencia entre el objetivo central del 

PIP y las prioridades del sector señalados en la fase de 

Preinversion

El proyecto cubrio las necesidades de los beneficarios 

previstas en la fase Preinversion

La estrategia de ejecucion del proyecto resulto ser la mas 

adecuada

Los riesgos de le ejecucion fueron cubiertos por el PIP

Eficiencia

Logro de los productos previstos Se cumplieron las metas y los productos Previstos
                                            

Si (cumple) = 1                                

No (cumple) = 0

Deficiente : 0-1 

Regular      : 2  

Excelente: 3

Eficiencia en el tiempo de ejecucion del proyecto El proyecto se ejecutó en el tiempo previsto

Eficiencia en el costo del proyecto El costo total de inversión fue el previsto



  2.4 Población y muestra 

 

Población 

La población está conformada por 32 Proyectos de Inversión Pública de la 

Municipalidad Distrital de Maranura, ejecutados durante los años 2013-2016. 

Debido a que la población es reducida se consideró su número total a lo que 

llamamos muestreo censal. López (1998), opina que “la muestra es censal es 

aquella porción que representa toda la población”. (p.123). 

Tamayo (2002, p.176) menciona a la población como la totalidad de un 

fenómeno de estudio, este incluya la totalidad de unidades de análisis o 

entidades de población que forman dicho fenómeno y estos deben medirse 

para un determinado estudio integrando un conjunto N de unidades que 

participan de una determinada característica, y a este se le denomina población 

por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación. 

Muestreo 

El muestreo es del tipo no probabilístico y se contó con 32 proyectos 

ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016, Se elaboró un 

documento para la observación documental en la escala dicotómica  El método 

de muestreo que se utilizará es el no probabilístico y por conveniencia. Puesto 

que se contó solo con 32 proyectos ejecutados en la Municipalidad de Distrital 

de Maranura durante los años 2013-2016, Se elaboró una ficha de observación 

documental graduado en la escala dicotómica.  

Por otro lado es no probabilístico porque la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación o los propósitos del investigador (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.176) 

Todos los proyectos están clasificados en 03 grupos según el año de su 

culminación. Se detalla en la siguiente tabla: 
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Criterios de selección: 

                 INCLUSION                    EXCLUSION 

 

Accesibilidad del investigador 

 

Restringido acceso del investigador 

 

Dar a conocer el cumplimiento ex 

post de los proyectos ejecutados en 

la Municipalidad de Maranura 

 

  

Proyectos de inversión no ejecutados 

 

 

Tabla 2. 
 

Muestra de proyectos de la Municipalidad Distrital de Maranura ejecutados  

2013-2016 

 
 

 Proyectos según año de ejecución Numero 
   

 Proyectos del año 2013 08 

 Proyectos del año 2014 08 

 Proyectos del año 2015 08 

 Proyectos del año 2016 08 

 Total 32 
   

 
 

2.5 Técnicas e instrumentos para recolectar datos 

 

Técnica 

Se empleó la recolección de análisis documental, se empleó como técnica de 

recolección análisis documental, para recoger información de la muestra acerca 

de la variable evaluación ex post de los proyectos de inversión pública 

ejecutado en la Municipalidad Distrital de Maranura. Al respecto  

Carrasco (2013), Menciona que las técnicas de recolección constituyen reglas y 

pautas que guían las actividades que realizan los investigadores en cada una 

de las etapas de la investigación científica.  
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Para procesar los datos, se emplea la tabulación, y posteriormente procesar los 

resultados de la observación de los proyectos cerrados en la Municipalidad 

distrital de Maranura. 

Así mismo se ha empleado a registrar indagación de bases teóricas del estudio 

del fichaje y fichas, que ha sido empleada para registrar la indagación en bases 

teóricas. 

Se procedió a remitir el documento para la validación de los instrumentos a 

expertos y emitir el informe de juicio, así como también para la validación, 

procesamiento y contrastar hipótesis mediante el software SPSS.  

 

A la Municipalidad de Maranura, se solicitó el reporte de los proyecto de 

inversión pública de dicha institución, así como se entró al módulo de consulta 

avanzada del Ministerio de Economía y Finanzas –Invierte.Pe, se analizó todo 

tipo  documentación relacionado a proyectos de inversión pública ejecutados 

del 2013-2016 .Se tabulo en el office Excel para luego ser llevado al SPSS para 

obtener resultados en el estadístico.  

 

Según Carrasco (2013, pág. 318). Menciona como técnica de análisis 

documental la medida en escala dicotómica, es una técnica para la indagación, 

exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o 

indirectamente a los sujetos que Constituyen una unidad de análisis. 

Considerando este aporte, recogimos información con la técnica análisis 

documentario para los 32 proyectos de inversión pública que conforma la 

muestra del presente estudio.  

  

Instrumento 

(Gómez, 2013)Dicho instrumento de evaluación contiene una lista de criterios o 

indicadores, previamente establecidos, en la cual únicamente se califica la 

presencia o ausencia de estos mediante una escala dicotómica, si–no, 1–0” .La 

lista para la  verificación contiene en total 16 ítems que tiene el objetivo de 

medir los niveles de resultados de PIP. La medida se realiza sobre cinco 

dimensiones: pertenencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad, 
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considerados como mínimos para la evaluación de resultados (MEF, 

Contenidos Mínimos De evaluación ex post 2012). 

 

2.6 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
Validez 
 
Para la aprobación de la validez de los instrumentos se remitió a expertos. Dicha 

validez es el grado que refleja el rasgo, la característica, así como la dimensión 

que se pretende medir. Se da en diferentes grados (Palella y Martins. Metodología 

de la investigación cuantitativa. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (2003), se validó el instrumento para que este tenga un 

grado óptimo de aplicabilidad. 

 

Opinión de expertos 

La validez fue obtenida por un grupo de 3 expertos, Profesionales por lo que sus 

opiniones determinan la validez del instrumento, concluyeron que presenta validez 

significativa, demostrándose pertinencia, relevancia y claridad, se adjunta el 

cuadro de los profesionales se aprobaron su validez en la tabla siguiente 

 
Tabla 3 
 
Cumplimiento de la validez de los instrumentos 
 
 

1. Dr. Waldo enrique Campana Morro  ; Dictamen, Si hay suficiencia 

2. Mg. Roció Gil Aquin                          : Dictamen, Si hay suficiencia 

3. Dr. Ricardo Sánchez Ortiz                 :Dictamen, Si hay suficiencia 

 

Se concluye que se califica como aplicable, por lo que se considera aplicable al 

grupo muestral 

 

2.7 Métodos de análisis de datos 

Los datos serán tabulados y organizados en una base de datos. Dándose datos 

organizados, se establecerá las frecuencias de los datos, los cuales serán 

presentados en las tablas y figuras correspondientes. 
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Para comprobar las hipótesis planteadas se utilizó la prueba Kruskal-Wallis, para 

comparar los datos de cuatro muestras independientes en forma simultánea. Así 

mismo se plantea como Test no paramétrico debido a que según (Dr. Oscar 

Valdemar De la Torre Torres, Estadística No Paramétrica, 2012) Los métodos no 

paramétricos son útiles cuando no se cumple el supuesto de normalidad así como 

el tamaño de la muestra es mínimo por lo que se optó por la prueba Kruskal-Walls 

(William Kruskall y Wallen Wallis) es un método no paramétrico donde se usa 

para comparar tres o más poblaciones, No requiere supuesto de normalidad, 

Comparar los rangos observados para las K muestras, esperados bajo Ho, No 

requiere homogeneidad de varianzas 

 

       Cuadro 04: ANALISIS TEST PARAMETRICO Y NO PARAMETRICO 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
             
 Fuente: De la Torre Torres, Estadística No Paramétrica, 2012 
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III. RESULTADOS 
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3.1. DESCRIPCION 
 
Tabla 4. 

 

Niveles de pertinencia de los proyectos de Inversión Publica ejecutados en la 

Municipalidad de Maranura 2013-2016 

 

Pertinencia 

 
Deficiente Regular Excelente Total 

  N 4 2 2 8 

AÑO 2013  % 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

 N 5 1 2 8 

AÑO 2014  % 62.5% 12.5% 25.0% 100.00% 

 N 2 5 1 8 

AÑO 2015  % 25.0% 62.5% 12.5% 100.00% 

 N 1 6 1 8 

AÑO 2016  % 12.5% 75.0% 12.5% 100.00% 

Total Recuento 12 14 6 32 

  % total 
37.5% 43.8% 18.8% 100% 

 

Figura 8. Niveles de pertinencia de los Proyectos de Inversión Pública 

ejecutados en la Municipalidad de Maranura 2013-2016 

 

 

En la tabla 4 durante el año 2013 los proyectos reflejaron en su mayoría 

resultados de deficiencia (50,0%) en cuanto a pertinencia, en el año 2014 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

50.0% 

62.5% 

25.0% 

12.5% 

25.0% 

12.5% 

62.5% 

75.0% 

25.0% 25.0% 

12.5% 12.5% 

PERTINENCIA 

Deficiente Regular Excelente
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fueron deficientes(62.5%) , en el 2015, la mayoría fueron 

regulares(62.5%).Dicha tendencia se observa en figura 8. 

 

Tabla 5. 
Niveles de eficiencia de los proyectos de Inversión Publica ejecutados en la 
Municipalidad de Maranura 2013-2016. 
 

Eficiente 

 
Deficiente Regular Excelente Total 

  N 6 1 1 8 

AÑO 2013  % 75.0% 12.5% 12.5% 100.0% 

 N 6 2 0 8 

AÑO 2014  % 75.0% 25.0% 0.0% 100.00% 

 N 8 0 0 8 

AÑO 2015  % 100.0% 0.0% 0.0% 100.00% 

 N 6 2 0 8 

AÑO 2016  % 75.0% 25.0% 0.0% 100.00% 

Total Recuento 26 5 1 32 

  % total 
81.3% 15.6% 3.1% 100% 

 
Figura 9. Niveles de eficiencia de los Proyectos de Inversión pública ejecutados 
en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016.  
 

 
 
 
En la tabla 5, como se puede apreciar en el año 2013 los proyectos tuvieron en 

su mayoría resultados deficientes (75%), en el año 2014 fueron deficientes 

(75%) así como en el año 2015 se observa una deficiencia de (100%), Esta 

misma tendencia se observa en la figura 9 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

75.0% 75.0% 

100.0% 

75.0% 

12.5% 

25.0% 

0.0% 

25.0% 

12.5% 

0.0% 0.0% 0.0% 

EFICIENCIA 

Deficiente Regular Excelente
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Tabla 6. 
Niveles de eficacia de los proyectos de Inversión Publica ejecutados en la 
Municipalidad de Maranura 2013-2016 
 

Eficacia 

 
Deficiente Regular Excelente Total 

  N 3 3 2 8 

AÑO 2013  % 37.5% 37.5% 25.0% 100.0% 

 N 3 4 1 8 

AÑO 2014  % 37.5% 50.0% 12.5% 100.00% 

 N 4 4 0 8 

AÑO 2015  % 50.0% 50.0% 0.0% 100.00% 

 N 4 2 2 8 

AÑO 2016  % 50.0% 25.0% 25.0% 100.00% 

Total Recuento 14 13 5 32 

  % total 
43.8% 40.6% 15.6% 100% 

 
 
Figura 10. Niveles de eficacia de los proyectos de Inversión Publica ejecutados 
en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 
 

 
 
 
En la tabla 6, como se puede apreciar en el año 2013 los proyectos tuvieron en 

su mayoría resultados deficientes (37.5%) y regulares(37.5%), en cuanto a 

eficiencia, en el año 2014 fueron regulares  (50%) así como en el año 2015 se 

observa una deficiencia de (50%) y regularidad de (50%) , Esta misma 

tendencia se observa en la figura 10 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

37.5% 37.5% 

50.0% 50.0% 

37.5% 

50.0% 50.0% 

25.0% 25.0% 

12.5% 

0.0% 

25.0% 

EFICACIA 

Deficiente Regular Excelente



57 
 
 
 

Tabla 7. 
Niveles de impacto de los proyectos de Inversión Publica ejecutados en la 
Municipalidad de Maranura 2013-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Niveles de impacto de los proyectos de Inversión Publica ejecutados 
en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 
 

 
 

 

En la tabla 7, como se puede apreciar en el año 2013 los proyectos tuvieron en 

su mayoría resultados excelente (37.5%) y regulares (37.5%), en cuanto al año 

2014  fueron regulares  (75%) así como en el año 2015 (87.5%), en el año 

2016 se observa excelencia de (37.5%), Esta misma tendencia se observa en 

la figura 11 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

25.0% 

12.5% 

0.0% 

25.0% 

37.5% 

75.0% 

87.5% 

37.5% 37.5% 

12.5% 12.5% 

37.5% 

IMPACTO 

Deficiente Regular Excelente

Impacto 

 
Deficiente Regular Excelente Total 

  N 2 3 3 8 

AÑO 2013  % 25.0% 37.5% 37.5% 100.0% 

 N 1 6 1 8 

AÑO 2014  % 12.5% 75.0% 12.5% 100.00% 

 N 0 7 1 8 

AÑO 2015  % 0.0% 87.5% 12.5% 100.00% 

 N 2 3 3 8 

AÑO 2016  % 25.0% 37.5% 37.5% 100.00% 

Total Recuento 5 19 8 32 

  % total 
15.6% 59.4% 25.0% 100% 
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Tabla 8.  
 
Niveles de sostenibilidad de los proyectos de Inversión Publica ejecutados en la 
Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 
 

Sostenibilidad 

 
Deficiente Regular Excelente Total 

  N 2 5 1 8 

AÑO 2013  % 25.0% 62.5% 12.5% 100.0% 

 N 2 5 1 8 

AÑO 2014  % 25.0% 62.5% 12.5% 100.00% 

 N 1 7 0 8 

AÑO 2015  % 12.5% 87.5% 0.0% 100.00% 

 N 1 5 1 8 

AÑO 2016  % 12.5% 62.5% 12.5% 100.00% 

Total Recuento 6 22 3 32 

 
 
Figura 12. Niveles de sostenibilidad de los proyectos de Inversión Publica 
ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 
 

 
 
 
En la tabla 8, como se puede apreciar en el año 2013 los proyectos tuvieron en 

su mayoría resultados regular (62.5%), en cuanto al año 2014  fueron regulares  

(62.5%) así como en el año 2015 (87.5%), en el año 2016 se observa 

excelencia de (12.5%), Esta misma tendencia se observa en la figura 12 

 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

25.0% 25.0% 

12.5% 12.5% 

62.5% 62.5% 

87.5% 

62.5% 

12.5% 12.5% 

0.0% 

12.5% 

SOSTENIBILIDAD 

Deficiente Regular Excelente
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Tabla 9. 
 
Niveles de resultado de los proyectos de Inversión Publica ejecutados en la 
Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 
 

Resultados 

 
Deficiente Regular Excelente Total 

  N 1 6 1 8 

AÑO 2013  % 12.5% 75.0% 12.5% 100.0% 

 N 2 5 1 8 

AÑO 2014  % 25.0% 62.5% 12.5% 100.00% 

 N 3 5 0 8 

AÑO 2015  % 37.5% 62.5% 0.0% 100.00% 

 N 1 7 0 8 

AÑO 2016  % 12.5% 87.5% 0.0% 100.00% 

Total Recuento 7 23 2 32 

 
 
Figura 12. Niveles de resultados de los proyectos de Inversión Publica 
ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 
 

 
 

 
Como se muestra en la tabla 9, en el año 2013 y 2016 los proyectos tuvieron en  

Su mayoría resultados Regulares (75%) y (87.5%) respectivamente, En el año 

2016 se detona una disminución en niveles de deficiencia llegando este a 

(12.5%), Lo preocupante es que en todas las fase de año no se observa la 

calificación de excelente resultados llegando a una conclusión que no se tiene 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

12.5% 

25.0% 

37.5% 

12.5% 

75.0% 

62.5% 62.5% 

87.5% 

12.5% 12.5% 

0.0% 0.0% 

RESULTADOS 

Deficiente Regular Excelente
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una correcta planificación o fin estratégico en cuanto a la realización de un 

proyecto de inversión  

 
3.2.  Comprobación de hipótesis 

 

Hipótesis General  

H0: No existe diferencia significativa en los resultados de los proyectos de 

Inversión Publica ejecutados en la Municipalidad de Maranura 2013-2016 

   

HG: Existe diferencia significativa en los resultados de los proyectos de 

inversión publica ejecutados en la Municipalidad de Maranura 2013-2016 

 

 

Tabla 10 
 

Evaluación de resultados de proyectos de inversión publica ejecutados en la 

Municipalidad de Maranura 2013-2016 

 
  

Chi-cuadrado 

gl Sig. asintót. 
 

X
2

 
 

5,550 2 ,062 
  

 

 

Como se observa en la tabla 10, se obtiene un valor x
2
=5,550, dos grados de 

libertad y un valor p=0.062, el cual es mayor a 0.05, por lo que se acepta la 

Hipótesis nula, lo que en resumen se concluye no existe diferencia significativa  

De los resultados de los proyectos de inversión publica ejecutados en la 

Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016. 

 

Comprobación de hipótesis especifica 1 
 
 

H0: No existe diferencia significativa en la pertinencia de los proyectos de 

inversión pública ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 

2013-2016 
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H1: Existe diferencia significativa en la pertinencia de los proyectos de inversión 

pública ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 

 
 

Tabla 11 
 

Comparación de la pertinencia de los proyectos de Inversión Publica 

ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 
  

Chi-cuadrado 
Gl Sig. asintót. 

 

X
2

 
 

  
 

   
 

 
 

6,003 2 ,042  
 
 
 

Como se observa en la tabla 11, se obtiene un valor x
2
=6,003, dos grados de 

libertad y un valor p=0.042, el cual es menor a 0.05.Por lo que se rechaza la 

hipótesis nula, existiendo diferencia significativa en la pertinencia de los 

proyectos de inversión publica ejecutados en la Municipalidad Distrital de 

Maranura 2013-2016. 

  

Comprobación de hipótesis especifica 2 

 

H0: No existe diferencia significativa en la eficiencia de los proyectos de 

inversión pública ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 

2013-2016 

H2: Existe diferencia significativa en la eficiencia de los proyectos de inversión 

pública ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 

 

Tabla 11 
 

Comparación de la eficiencia de los proyectos de Inversión Publica ejecutados 

en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 
 

Chi-   
Cuadrado Gl Sig. asintót. 

X2   

2,824 2 ,231 
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Como se observa en la tabla 11, se obtiene un valor x
2
=2,824, dos grados de 

libertad y un valor p=0.231, el cual es mayor 0.05.Por lo que se acepta la 

hipótesis nula, Concluyendo que no existe diferencia significativa en la 

eficiencia de los proyectos de inversión pública ejecutados en la Municipalidad 

Distrital de Maranura 2013-2016. 

 
 

Comprobación de hipótesis especifica 3 

 

H0: No existe diferencia significativa en la eficacia los proyectos de inversión 

pública ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 

 H3: Existe diferencia significativa en la eficacia de los proyectos de inversión 

pública ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 

Tabla 12 
 

Comparación de la eficacia de los proyectos de Inversión Pública ejecutados en 

la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 

 
  

Chi-cuadrado 
gl Sig. asintót. 

X2  
 
 
 

 

5,012 2 ,132  
 

 

Como se observa en la tabla 12, se obtiene un valor x
2
=5,012, dos grados de 

libertad y un valor p=0.132, el cual es mayor a 0.05.Por lo que se acepta la 

hipótesis nula, Concluyendo no que existe diferencia significativa en la eficacia 

de los proyectos de inversión pública ejecutados en la Municipalidad Distrital de 

Maranura 2013-2016. 

 

Comprobación de hipótesis especifica 4 

 

H0: No existe diferencia significativa en el impacto de los proyectos de inversión 

pública ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 
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H4: Existe diferencia significativa en el impacto de los proyectos de inversión 

pública ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 

 
Tabla 13 

 

Comparación del impacto de los proyectos de Inversión Pública ejecutados en 

la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 

 
 

Chi-cuadrado 
gl Sig. asintót. 

X
2

  
 
 

 

2,932 2 ,246  
 
 
 
 

Como se observa en la tabla 13, se obtiene un valor x
2
=2,932, dos grados de 

libertad y un valor p=0.246, el cual es mayor a 0.05.Por lo que se acepta la 

hipótesis nula, Concluyendo que no existe diferencia significativa en el impacto 

de los proyectos de inversión pública ejecutados en la Municipalidad Distrital de 

Maranura 2013-2016. 

 

Comprobación de hipótesis especifica 5 

 

H0: No existe diferencia significativa en la sostenibilidad de los proyectos de 

inversión pública ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 

2013-2016 

 

H5: Existe diferencia significativa en la sostenibilidad de los proyectos de 

inversión pública ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 

2013-2016 
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Tabla 14 
 

Comparación de la sostenibilidad de los proyectos de Inversión Pública 

ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016 

 
  

Chi-cuadrado 
gl Sig. asintót. 

X
2

  
 
 

6,520 2 ,037 
 
 
 
 
 

Como se observa en la tabla 14, se obtiene un valor x
2
=6,520, dos grados de 

libertad y un valor p=0.037, el cual es menor a 0.05.Por lo que se rechaza la 

hipótesis nula, Concluyendo que existe diferencia significativa en la 

sostenibilidad de los proyectos de inversión pública ejecutados en la 

Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016. 
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IV. DISCUSIÓN 
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Del análisis estadístico realizado se ha encontrado que no existe diferencia 

significativa (p=0.062) en los resultados de proyectos de inversión pública 

ejecutados en la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016. Esto indica 

que los proyectos que están en la fase de post inversión muestran igualmente 

el mismo performance de inversión pública (MEF, 2012), lo que denota que el 

desarrollo de proyectos en la Municipalidad de Maranura no ha crecido durante 

los años evaluados por lo que la ejecución presupuestal tiende a mostrarse sin 

indicios de evolución o mejora. Si tomamos en cuenta que la formulación y 

ejecución de proyectos es indicador de desarrollo social, dado que incide en la 

expansión de las capacidades de las personas, entonces las necesidades 

auténticas de la población no están siendo cubiertas con el uso racional y 

sostenible de recursos y sistemas naturales (Medina, 2010). 

 
  

De otro lado, haciendo un análisis más profundo desde las dimensiones de la 

variable resultados de evaluación encontramos que existe diferencia 

significativa (p=0,042) en la pertinencia de los proyectos de inversión pública 

ejecutados en la municipalidad distrital de Maranura 2013-2016.  

En resumen se da a conocer que no existe una coherencia entre los objetivos 

de los proyectos de inversión con la necesidades de los beneficiarios, contextos 

y políticas públicas (MEF, 2012) tienden a ser diferentes durante los años 2013, 

2014, 2015 y 2016. Si se analizan la pertinencia  los resultados descriptivos se 

encuentra que en el año 2013 (25%) regular y 2016(75%), lo que expresa cierta 

evolución desde la perspectiva de este criterio. Si se toma en cuenta que 

pertinencia es articulación de las políticas nacionales con las regionales,  

Aguilar (2013) que sostiene que para lograr pertinencia es necesario relacionar 

las políticas nacionales con la participación ciudadana y rendición de cuentas 

públicas. Y lo más importante es desarrollar y fortalecer capacidades técnicas 

desde un enfoque transversal a la metodología de proyectos. 

 
 

Se encontró que no existe diferencia significativa (p=0,132) en la eficacia de los 

proyectos de inversión publica ejecutados en la Municipalidad Distrital de 

Maranura 2013-2016  
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Ello quiere decir que los productos obtenidos desde la conjunción de recursos e 

insumos (MEF, 2012) tienden a ser iguales durante los años 2013,2014, 2015 y 

2016. Si se analizan los resultados descriptivos se encuentra que en el año 

2013 la tendencia del nivel de deficiente fue del 37.5%; regular en el 2014 

(50%) y excelente en el 2016 (25%). Desde esta perspectiva, Valenzuela et al. 

(2013), concluyen que es importante que se modifique el marco conceptual del 

SNIP para que se mejore la calidad en el contenido de los proyectos y ello 

conlleve a utilizar eficientemente los recursos del Estado. 

 
 

Igualmente se ha encontrado que no existe diferencia significativa (p=0.246) en 

el impacto de proyectos de inversión ejecutados en la Municipalidad Distrital de 

Maranura 2013-2016. Ello da a conocer que cambios en un plazo lejano 

producidos directa o indirectamente por los proyectos ejecutados (MEF, 2012), 

se encuentran en el mismo nivel durante los años 2013, 2015 y 2016. Pese que 

existe cierta variación porcentual año tras año, estas no resultan siendo 

significativas, por lo que el desarrollo en dicha zona tiende a ser nula dado que 

la falta de infraestructuras productivas, en general, están afectando directa y 

significativamente sobre la actividad económica (Cerda, 2012) 

 

También se ha encontrado que existe diferencia significativa (p=0.037) en la 

sostenibilidad de los proyectos ejecutados en la Municipalidad Distrital de 

Maranura 2013-2016. Es decir, los proyectos ejecutados en los años señalados 

muestran diferentes niveles de resultados en cuanto a la continuidad de  

generación de beneficios de un proyecto de inversión pública a lo largo de su 

periodo de vida. Del análisis de los resultados descriptivos se observa que los 

niveles de sostenibilidad del proyecto, ejecutados en los años 2013 y 2015 son 

regulares se mantienen constantes así como excelentes 

 
 

En líneas generales no ha existido un resultado creciente de proyectos de 

inversión publica  dentro de los periodo 2013-2016, ello fue debido a que no ha 

sido constante el cuidado que se debiera tener con respecto al cumplimiento de 

los objetivos de los proyectos ni del impacto social que estos debieran tener 
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            V. CONCLUSIONES 
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I. Se ha determinado que no existe diferencia significativa (x2=5,550; 

p=0,062), en los resultados de proyectos de inversión pública ejecutados en 

la Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016. Esto indica que el 

desarrollo de proyectos en esta localidad no ha crecido durante los años 

evaluados por lo que la ejecución presupuestal tiende a mostrarse sin 

indicios de evolución o mejora. 

 

II. Se ha determinado que existe diferencia significativa (x2=6,003; p=0,042), 

en la pertinencia de proyectos de inversión pública ejecutados en la 

Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016. Esto significa que la 

coherencia entre los objetivos del PIP y las necesidades de la población 

tiende a mostrarse diferente entre los años evaluados, siendo en el año 

2015 y 2016 el periodo que más se careció de este indicador 

 

III. Se ha determinado que no existe diferencia significativa (x2=2,824; 

p=0,231), en eficiencia los proyectos de inversión pública ejecutados en la 

Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016. Ello denota que no se han 

utilizado eficientemente los recursos del Estado durante la ejecución de 

estos proyectos, sobre todo en el año 2015 

 

IV. Se ha determinado que no existe diferencia significativa (x2=5,012; 

p=0,132), en la  eficacia de proyectos de inversión pública ejecutados en la 

Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016. Los objetivos no fueron 

cumplidos en el mismo grado durante los años evaluados, sobre todo en los 

años 2015 y 2016 

 

V. Se ha determinado que no existe diferencia significativa (x2=2,932; 

p=0,246), en el impacto de proyectos de inversión pública ejecutados en la 

Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016, por lo que el desarrollo 

social en esta localidad que enfocarse de mejor manera puesto que los 

niveles no son constantes 
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VI. Se ha determinado que existe diferencia significativa (x2=6,520; p=0,037), 

en la sostenibilidad de proyectos de inversión pública ejecutados en la 

Municipalidad Distrital de Maranura 2013-2016. Son los proyectos del año 

2015 lo que pasaron de un 0% de excelente a un 87.5% como regulares, los 

que menos beneficios trajeron a la población después de entregada la obra 
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        VI. RECOMENDACIONES 
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I. Los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de 

Maranura debe darse un mayor  énfasis en la consistencia entre sus 

objetivos y las necesidades de la población, así como las estrategias de 

ejecución  

 

II. Buscar que los resultados en cuanto a eficiencia de los proyectos a 

ejecutar posteriormente , buscar que se mantengan los logros previstos en 

el tiempo y costo declarado viable  

 

III. Los proyectos deben asegurar el logro previsto tal como se concibió 

estudios de pre inversión con el objetivo de  obtener rentabilidad social con 

ello. Estos aspectos deben ser cuidados a fin de que se obtenga cada vez 

mayor eficacia para desarrollar proyectos 

 

IV. Se requiere mayor control de los impactos directos negativos de los 

proyectos, dado que se ha encontrado que estos no alcanzaron los fines 

previstos en términos de desarrollo social. 

 

V. En medida que se asegure eficacia e impacto de los proyectos de inversión 

se asegurará sostenibilidad del mismo, es decir el producto permanecerá 

en el tiempo debido a que se habrá previsto de financiamiento de los 

costos operativos y mantenimiento así como los posibles riesgos que se 

pudieran presentar 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR RESULTADOS PIP 

 

Ficha técnica 
 
            Autor: Elaboración propia. 
 

Año:  
 

Lugar: MARANURA 

 

Objetivo: Medir nivel de resultados de los proyectos de inversión publica 

 

Tiempo de duración: 20 minutos 

 

Aplicación: Individual 
 

Contenido: Se ha adaptado una lista de cotejo de un total de 16 ítems, distribuido en 
cinco dimensiones: pertenencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad, 
considerados como indicadores mínimos para la evaluación por resultados de proyectos 
de inversión pública (MEF, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASE DE DATOS –PROYECTOS DE INVERSION DEL DISTRITO DE MARANURA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2013 01 01 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0

2013 02 01 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2013 03 01 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

2013 04 01 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0

2013 05 01 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2013 06 01 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

2013 07 01 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

2013 08 01 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1

2014 09 02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0

2014 10 02 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1

2014 11 02 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

2014 12 02 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

2014 13 02 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1

2014 14 02 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

2014 15 02 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1

2014 16 02 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0

2015 17 03 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0

2015 18 03 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

2015 19 03 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1

2015 20 03 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0

2015 21 03 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

2015 22 03 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

2015 23 03 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1

2015 24 03 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0

2016 25 04 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1

2016 26 04 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

2016 27 04 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1

2016 28 04 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

2016 29 04 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1

2016 30 04 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0

2016 31 04 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

2016 32 04 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

PERTINENCIA EFICIENCIA EFICACIA IMPACTO

GRUPO

SOSTENIBILIDAD



BASE DE DATOS –PROYECTOS DE INVERSION DEL DISTRITO DE MARANURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 R 1 D 2 R 1 R 3 R 9 REGULAR

4 E 0 D 0 D 0 D 1 D 5 DEFICIENTE

0 D 1 D 3 E 2 E 2 R 8 REGULAR

1 D 1 D 2 R 2 E 3 R 9 REGULAR

4 E 0 D 0 D 0 D 2 R 6 REGULAR

2 R 2 R 3 E 1 R 4 E 12 EXCELENTE

1 D 3 E 2 R 1 R 1 D 8 REGULAR

0 D 1 D 1 D 2 E 2 R 6 REGULAR

0 D 1 D 1 D 1 R 3 R 6 REGULAR

4 E 2 R 3 E 1 R 2 R 12 EXCELENTE

1 D 1 D 0 D 1 R 4 E 7 REGULAR

0 D 1 D 2 R 1 R 1 D 5 REGULAR

0 D 0 D 2 R 1 R 3 R 6 REGULAR

0 D 1 D 0 D 0 D 2 R 3 DEFICIENTE

2 R 1 D 2 R 2 E 1 D 8 REGULAR

3 E 2 R 2 R 1 R 3 R 11 EXCELENTE

1 D 0 D 1 D 1 R 1 D 4 DEFICIENTE

1 R 1 D 2 R 1 R 2 R 7 REGULAR

1 D 1 D 2 R 1 R 2 R 7 REGULAR

2 R 1 D 2 R 2 E 2 R 9 REGULAR

1 R 1 D 0 D 1 R 2 R 5 REGULAR

1 R 1 D 0 D 1 R 2 R 5 REGULAR

1 R 1 D 2 R 1 R 2 R 7 REGULAR

3 E 1 D 1 D 1 R 2 R 8 REGULAR

2 R 2 R 2 R 1 R 4 E 11 EXCELENTE

2 R 1 D 0 D 2 E 1 D 6 REGULAR

1 R 1 D 3 E 1 R 2 R 8 REGULAR

3 R 1 D 0 D 2 E 3 R 9 REGULAR

3 R 1 D 2 R 0 D 2 R 8 REGULAR

2 R 0 D 1 D 1 R 3 R 7 REGULAR

1 D 0 D 1 D 0 D 2 R 4 DEFICIENTE

1 R 2 R 3 E 2 E 3 R 11 EXCELENTE

RESULTADOSE1 EF2 I S P RES. RES. RES. RES. RES.
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VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
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