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RESUMEN 
 

El presente Proyecto de Investigación,  se ha desarrollado en el anexo de 

Maraybamba, que pertenecen al Distrito de Pataz, Provincia de Pataz, 

Departamento La Libertad. El problema principal del anexo de Maraybamba es 

que el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable no satisface las necesidades 

de los pobladores y conlleva a consumir agua de mala calidad no apta para 

consumo humano y  la falta de un Sistema de Saneamiento Básico de 

recolección de aguas residuales, generando frecuentes casos de enfermedades 

gastrointestinales en los pobladores; siendo los más vulnerables los niños y los 

ancianos. 

 

El Proyecto beneficiará a  69 viviendas y 2 Instituciones a una población actual 

de  587 habitantes del anexo Maraybamba,  el cual se diseñara para una 

población futura de 587 habitantes, distribuidos en 117 viviendas, que se estima 

mediante una tasa de crecimiento de 2.57% para el año 2038. 

 

Para el Planteamiento de Proyecto se llevó a cabo los Estudios Básicos como: 

Levantamiento Topográfico, Estudio de Fuente de Abastecimiento de Agua 

(Manantial Aliso y Locro)  y el Estudio de Mecánica de Suelos; para obtener las 

bases de Diseño del Proyecto. 

El recurso hídrico para el Abastecimiento de Agua Potable;  serán provenientes 

del manantial Aliso y Locro, que se Captaran por medio de una Toma Lateral, 

una línea de Conducción de 2 pulgadas, se almacenará en una Reservorio de 

15 m3  y luego se distribuye  a las viviendas del anexo de Maraybamba. 

El Sistema de Saneamiento Básico Rural,  se plantea para el anexo de 

Maraybamba, un Sistema Mixto de Red de Alcantarillado  (69 Viviendas)  y 11 

Unidades Básicas de Saneamiento. 

Palabras clave: Agua potable, unidades básicas de saneamiento, comunidad 

en vias de desarrollo 
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ABSTRACT 

 

This Research Project has been developed in the annex of Maraybamba, which 

belong to the District of Pataz, Province of Pataz, Department of La Libertad. 

The main problem of the Maraybamba annex is that the Potable Water Supply 

System does not meet the needs of the residents and leads to consuming water 

of poor quality not suitable for human consumption and the lack of a Basic 

Sanitation System for wastewater collection, generating frequent cases of 

gastrointestinal diseases in the residents; the children and the elderly are the 

most vulnerable. 

 

The Project will benefit 69 homes and 2 institutions to a current population of 587 

inhabitants of the Maraybamba Annex, which will be designed for a future 

population of 587 inhabitants, distributed in 117 homes, estimated by a growth 

rate of 2.57% for the year 2038. 

 

For the Project Approach, the Basic Studies were carried out as: Topographic 

Survey, Source Study of Water Supply (Alder Spring and Locro) and the Soil 

Mechanics Study; to obtain the bases of Project Design. 

The water resource for the Supply of Drinking Water; they will come from the 

Aliso and Locro spring, which will be captured by means of a Lateral Intake, a 2-

inch driving line, will be stored in a Reservoir of 15 m3 and then distributed to 

the homes of the Maraybamba annex. 

The Basic Rural Sanitation System is proposed for the annex of Maraybamba, a 

Mixed System of Sewerage Network (69 Homes) and 11 Basic Sanitation Units. 

Keywords: Seismic and structural design, static, dynamic, reinforced concrete, 

masonry. 

Keywords: Drinking water, basic sanitation units, developing community 
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I. Introducción  

1.1. Realidad problemática 

 

El Anexo de Maraybamba es una comunidad en vías de desarrollo, sus 

características no son ajenas a la realidad de los pueblos rurales de la sierra 

del Perú; entre sus principales problemas, resalta la carencia de servicios 

básicos, pues no cuenta con el servicio de agua potable ni alcantarillado. 

Durante la visita técnica, se pudo verificar que la población carece de dicho 

servicio, además que no existe una infraestructura de agua potable para el 

consumo humano y que la calidad del agua es deficiente, pues es obtenida 

con poco o nulo cuidado de limpieza. Lo cual ha causado gran impacto en 

la salud de los pobladores pues se están presentando frecuentes casos de 

enfermedades diarreicas y parasitosis.  

 

Los moradores o beneficiarios del Anexo de Maraybamba, conocedores de 

la importancia que representa su salud y su bienestar vienen requiriendo 

de un proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable y 

alcantarillado, cuya ejecución tenga como finalidad superar las deficiencias 

en los servicios básicos, dotándose a la población de un eficiente Sistema 

de Agua Potable. 

 

En este contexto, vemos la necesidad de elaborar un proyecto para mejorar 

el servicio de agua potable y alcantarillado en esta localidad, por tratarse 

de una comunidad de bajos recursos toda inversión de obras de 

mejoramiento del servicio de agua potable será bien recibida y tendrá 

incidencia directa en mejores condiciones de vida para la población. 
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1.1.1. Aspectos generales de la localidad 

 

A. Ubicación política.   

 

El Proyecto de Investigación se ubica en el distrito de Pataz, 

provincia de Pataz, departamento La Libertad. 

DEPARTAMENTO          : La Libertad 

PROVINCIA           :          Pataz 

DISTRITO                      : Pataz 

ANEXO                      : Maraybamba  
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FIG. 1. UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD 

B. Ubicación geográfica  

 

El anexo de Maraybamba, pertenecen al Distrito de Pataz, Provincia 

Pataz, Región La Libertad, Perú.  

 

Geográficamente el anexo de Maraybamba se encuentra dentro de 

la zona de la Andina de la Libertad.   

 

El Distrito de Pataz es uno de los trece distritos de la Provincia de 

Pataz, de relieve accidentado, por la influencia de la Cordillera de los 
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Andes, abarca una superficie de 467.44 km2 y que alcanzan una 

altitud media de 2,000 msnm. 

El anexo de Maraybamba,  tiene una elevación promedio de 2,780 

msnm. 

 

 

FIG. 2. UBICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

C. Límites   

 

El anexo de Maraybamba limita de la siguiente manera:  

 

Este: Colinda con el Parque Nacional del Río Abiseo del 

Departamento de San Martín. 

 

Oeste: Colinda con los anexos de Vista Florida y Alto Blanco, Distrito 

De Pataz, Provincia de Pataz, Departamento de La Libertad. 
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Norte: Colinda con los anexos de San Fernando y Campamento, 

Distrito De Pataz, Provincia de Pataz, Departamento de La 

Libertad. 

 

 Sur: Colinda con el anexo de Suyubamba, Distrito De Pataz, 

Provincia de Pataz, Departamento de La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. IMAGEN SATELITAL DE MARAYBAMBA 

 

D. Extensión  

 

La provincia de Pataz abarca una extensión de 4226.50 km2, de los 

cuales están repartidos en sus trece distritos: Distrito de Tayabamba 

339.13 km2, Distrito de Buldibuyo 227.39 km2, Distrito de Chilia 

300.04 km2, Distrito de Huancaspata 247.48 km2, Distrito de 

Huaylillas 89.73 km2, Distrito de Huayo 124.63 km2, Distrito de 

Ongón 1394.89 km2, Distrito de Parcoy 304.99 km2, Distrito de Pataz 

467.44 km2, Distrito de Pías 371.67 km2, Distrito de Santiago de 

Challas 129.44 km2, Distrito de Taurija 130.09 km2 y el Distrito  de 

Urpay 99.61 km2. 

 

El proyecto de Investigación abarca  el anexo de Maraybamba, en 

una extensión de  87.04 km2 en la cual se realizara el planteamiento 
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del mejoramiento del servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el 

anexo. 

   

E. Topografía  

 

La zona en la que se está  desarrollando el Proyecto de Investigación  

encontramos  topografías onduladas (5% – 25%),  en los alrededores 

donde están ubicadas las viviendas de los caseríos.   

 

También tenemos topografías montañosas o accidentadas (25% - 

75%), en las zonas en las que se construirá la línea de aducción, 

parte de la línea de conducción y la zona de captación.   

 

F. Altitud  

 

El anexo de Maraybamba se encuentra entre las cotas 2850 y 2725 

msnm. 

 

G. Clima 

 

Como no se cuenta con estación meteorológica en la provincia los 

datos de identificación climática son aproximados a base de 

información de especialistas y de zonas cercanas de perfil similar. 

Así se ha determinado que la temperatura sufre mucha variabilidad, 

desde los 05º C hasta los 20ºC, con un promedio anual de 12º C. 

 

Las precipitaciones posibilitan para la mayoría de agricultores locales 

el regado de las siembras, muchos de los cuales ajustan su 

programación agrícola a las características de estos fenómenos. Sin 

embargo también reflejan en parte las grandes dificultades que este 

espacio enfrenta entre Noviembre y Abril de cada año en términos de 

deslizamientos, desplomes, caída de puentes, caídas de carpeta 

asfáltica y en general diversas formas de interrupción y deterioro de 
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carreteras que no sólo reducen fuertemente el capital de 

infraestructura de transporte, aunados a pérdidas de vidas humanas, 

sino que generan procesos continuos de encarecimiento, escasez de 

servicios básicos, entre otros. 

 

H. Relieve 

 

Como toda provincia de sierra, el Anexo de Maraybamba muestra 

características similares a la de otros ámbitos de la serranía peruana. 

La Sierra del Departamento La Libertad está conformada por los 

macizos andinos de la cordillera occidental y central, presente en el 

ramal montañoso que constituye la margen derecha del río Marañón. 

 

El 94.3 % de esta serranía está situada a más de 2000 msnm, 

fraccionada en innumerables valles interandinos, cuencas, mesetas, 

punas y jalcas que conforman un panorama agreste, de difícil 

comunicación interna, población muy dispersa en algunas áreas y 

agrupadas en ciudades relativamente pequeñas, en otras. Son las 

vertientes, cuencas y subcuencas existentes las que articulan los 

diversos espacios y centros poblados. 

 

Los pasos o abras que permiten transitar de una cuenca a otra se 

encuentran en promedio sobre los 4000 msnm. Esta característica 

morfológica exige grandes esfuerzos técnicos y financieros para 

posibilitar la articulación vial. En la carretera Sánchez Carrión – 

Tayabamba – Huacrachuco los puntos más elevados de la ruta son 

la Pampa de Huaguil (divisoria entre el Chusgón y el Marañón), 

Togana y Alaska  (en Pataz) por  encima de los 4200 msnm. 

Igualmente el acceso a Ongón (ceja de Selva en Pataz) se efectúa a 

través del abra de Pagrash a 4250 msnm. 

 

Específicamente, el territorio accidentado que posee la provincia de 

Pataz tiene  su causa  en  la Cordillera Central  de  los Andes que  la  
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atraviesa longitudinalmente de SE. a NO. a lo largo de una extensión 

aproximada de 115 Kms. La erosión fluvial de los ríos que vierten sus 

aguas al Marañón, y en su extremo Sur Oriental al Huallaga mediante 

el río Mishollo, han formado algunos valles cortos y de vertientes 

estrechos, los que se aúnan a unos pocos valles más grandes y 

productivos como el de Uchos (Taurija), Islam (Urpay). 

 

I. Vías de comunicación 

 

El ingreso al anexo de Maraybamba; se realiza vía terrestre, desde la 

Ciudad de Trujillo, por la Av. Pumacahua hasta Laredo, luego  por la 

carretera 10A hasta Quiruvilca, continua por la carretera 3N pasando 

Huamachuco hasta Sausacocha, después continua por la  carretera 

10B hasta el Pallar, luego por la carretera 10C hasta Chagual, 

continuas por una trocha hasta llegar al anexo de Vista florida y tomas 

el desvió Alto Banco por una trocha hasta  el anexo de Maraybamba. 

 

 Al anexo de Maraybamba: Teniendo como Km. 0+00 la Ciudad 

de Trujillo, se Hace un recorrido de aproximadamente 345 km. En 

un aproximado de 10 horas, para llegar al anexo de Maraybamba, 

el acceso en una forma más detallada se describe en el siguiente 

cuadro Nº1. 

 

 A la Zona del Proyecto: 

Cuadro 1. Acceso al anexo Maraybamba. 

RECORRIDO 

(Desde – Hasta) 

DISTANCIA 

(Km.) 

TIEMPO 

(Minutos) 

TIPO DE 

CARRETERA 

TRUJILLO  – 

HUAMACHUCO 
176 240 Afirmado 
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HUAMACHUCO – 

CHAGUAL 
140 260 Afirmado 

CHAGUAL – VISTA 

FLORIDA (Desvío 

Alto Banco) 

16 70 
Trocha 

Carrozable 

VISTA FLORIDA 

(Desvío Alto Banco) 

– MARAYBAMBA 

13 40 
Trocha 

Carrozable 

Total: 345 610  

 

 

Para el transporte también se cuenta con el servicio público, las 

camionetas de la Empresa “TRANSPORTES MILAGRITOS”, que 

cubren la ruta Trujillo a Pataz. 

 

1.1.2. Aspectos socioeconómicos   

 

A. Actividades productivas. 

 

La población en su mayoría es rural, por lo cual es una población que 

realiza como actividades económicas la actividad agrícola, ganadera y 

minera. 

 Agricultura: 

Los terrenos son aprovechados aproximadamente un 70% a la 

agricultura y el 30% a otros usos, la agricultura generalmente se 

desarrolla entre los meses de diciembre a agosto, ya que 

Septiembre, Octubre y Noviembre son meses que la población 

carece de riego para la agricultura. 

La población del área del proyecto es rural, por lo que se centra 

preferentemente en la siembra, cultivo, cosecha de productos 
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como: Maíz, arvejas, lentejas, zapallos, papas, ñuña en la parte 

quechua; frutas como: naranjas, limas y otros; y entre los arboles 

madereros están en eucalipto y el aliso. 

 

 Ganadería: 

En la ganadería, mayor importancia tiene la crianza de ganados 

vacunos, ovinos, equina. 

Debemos mencionar además que la cría de animales menores es 

de significativa importancia como: cuyes, gallinas, patos, etc. 

 

 Minera: 

Parte de la población de Pataz se dedica a la extracción del oro, 

de los cuales es explotado principalmente en las minas: La Lima, 

Retamas, El Tingo, Pataz, Parcoy y Buldibuyo  

 

B. Aspectos de viviendas 

 

Las viviendas en su mayoría, son de material rústico (adobe) de un 

solo piso, con techo de madera. 

Cuentan con pozos ciegos en malas condiciones. También cuenta con 

redes de alumbrado público, la red de Agua Potable se encuentra en 

mal estado debido a que fue realizado de manera artesanal. 

 

 

 

1.1.3. Servicios públicos. 

 

A. Salud 

Los pobladores del anexo de Maraybamba se atienden en el Puesto 

de Salud de Pataz debido a que en éstos caseríos no existe Puesto de 

Salud, ahí evalúan; si el paciente presenta una enfermedad 

complicada o de emergencia es referido a los Hospital de Trujillo o a 

algún Hospital de la Ciudad de Trujillo. 
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La población del anexo de Maraybamba, presenta frecuentes casos de 

enfermedades de origen hídrico (El parasitismo intestinal, 

Gastrointiritis, Desinteria vacilar y Cólera.), particularmente en los 

niños y personas de la tercera edad, entre las razones se debe 

principalmente la calidad de agua que se consume y la incorrecta 

eliminación de excretas.  

 

 

B. Educación 

En educación este anexo cuenta con el servicio de educación a nivel 

inicial, primario y secundario, actualmente posee un local para la 

educación inicial y primaria y otro para el nivel secundario, por otra 

parte tienen que salir fuera de su localidad para lograr estudiar su 

educación superior. 

 

1.1.4. Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento. 

 

A. Sistema de agua potable 

Actualmente el Anexo de Maraybamba no cuenta con el servicio de 

agua potable adecuado para la población; cuenta con un reservorio de 

10m3 en regular estado, se pretende seguir con su operación para el 

abastecimiento de la población.  

La red de agua potable se encuentra en mal estado debido a que fue 

realizado de manera artesanal sin ningún criterio técnico por los 

propios pobladores de la zona por lo que en los momentos que no 

existe agua  acarrean del canal de regadío cercano; esto genera la 

aparición de enfermedades como son: las infecciones intestinales, 

parasitosis, siendo tratadas la mayoría en forma casera y a través del 

Centro de Salud del distrito y a través de la medicina tradicional. 

 

B. Sistema de saneamiento 
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Gran parte de la población del caserío no tiene ninguna forma 

específica de disposición de excretas, asumiéndose que utilizan 

terrenos al aire libre, siendo este un peligroso riesgo para la salud de 

la población.  

 

En trabajo de campo realizado se pudo comprobar que las letrinas y 

silos se encuentran en mal estado debido a su incorrecto 

mantenimiento, esto evidencia la escasa cultura de prácticas saludable 

en la población, punto que debe ser tomado en cuenta durante el 

proceso de educación sanitaria.  

 

1.2. Trabajos previos    

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se dispone con 

información sobre estudios similares ejecutados en diferentes lugares de la 

región, así como una muy amplia bibliografía donde se muestran 

experiencias de la aplicación de distintos proyectos de investigación para 

diseñar el sistema de agua potable y alcantarillado en el ámbito rural, los 

cuáles tomaremos como referencia: 

 

o Melgar (2014), en su tesis denominada: “DISEÑO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE PARA LA ALDEA XEPAC, TECPÁN, 

CHIMALTENANGO”, para obtener el título de Ingeniero Civil en la 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, tiene por objetivo 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes de dicha aldea, 

proponiéndose el diseño del sistema de abastecimiento de agua 

potable por gravedad para un periodo de 20 años a la mencionada 

aldea, incluyendo la captación, línea de conducción de 1374.00 metros 

lineales, cinco cajas rompe presión, tres válvulas de aire, tanque de 

almacenamiento de 50 m3, línea de distribución y red de distribución 

7848.00 metros lineales. 
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o Joëlle (2016), en su tesis denominada: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA SANTA 

CATARINA BOBADILLA, ANTIGUA GUATEMALA, 

SACATEPÉQUEZ”, para obtener el título de Ingeniera Civil en la 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, tiene por objetivo 

promover la utilización eficiente de los recursos disponibles del sector 

para mejorar las condiciones de vida de la población y a consiguiente 

se determinó elaborar un sistema de agua potable que beneficie a 160 

familias teniendo un total de 800 habitantes, el presente proyecto 

consiste en un sistema de agua potable por gravedad, el cual consta 

de una captación con caja unificadora de caudales, una línea de 

conducción de 2051 metros lineales de tubería PVC de diámetro = 1.5 

pulgadas, tres cajas rompe presión, una válvula de limpieza, un tanque 

de almacenamiento de 15 m3, con un sistema de desinfección de agua 

(cloración). 

 

o Apaza (2015), en su tesis denominada: “DISEÑO DE UN SISTEMA 

SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA 

COMUNIDAD DE MIRAFLORES – CABANILLA – LAMPA – PUNO”, 

para obtener el título profesional de Ingeniero en la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO, tiene por objetivo contribuir a mejorar la 

calidad de vida en lo referente a la higiene y salubridad de los 

pobladores, diseñando y dimensionando los diferentes componentes 

del sistema de agua potable y saneamiento básico en la comunidad de 

Miraflores, contando con 108 familias, en el cual habitan 424 

pobladores, proponiéndose al diseño de dos captaciones tipo ladera, 

cámara de reunión, línea de conducción de 4715.34 metros lineales con 

diámetro = 2 pulgadas, 5 cámaras rompe presión tipo 06, un reservorio 

de concreto armado cuadrado de 10 m3, una caseta de válvulas, red 

de distribución más aducción con 38166.83 metros lineales de tubería 

PVC SAP y 110 piletas públicas, correspondiente al sistema de agua 

potable, a su vez el diseño de los componentes del saneamiento básico 

son: biodigestor de 600 litros, caja de registro de lodos con un ancho 
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de 0.60 metros, un largo de 0.6 metros y una altura de 0.30 metros y 

un terreno de infiltración con 4 metros lineales.   

 

o RODRIGUES FLORES, Elvis Andrés: “Diseño del Sistema de agua 

potable y alcantarillado del anexo Huanchay, del distrito de 

Huacrachuco, provincia del Marañón, departamento de Huánuco”, año 

2015. La presente tesis formula un diseño del Sistema de agua potable 

para la zona rural y su respectivo Sistema de alcantarillado con el uso 

de Letrinas y biodigestores para mitigar la contaminación ambiental y 

salud de la población. El diseño está elaborado bajo los parámetros del 

RNE y el MIVCS. 

 

o MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL,  “Instalación del sistema de 

agua potable y saneamiento rural en el caserío Pampa Verde, distrito 

de Usquil - Otuzco - la Libertad”, año 2014. El presente proyecto de 

inversión pública, elaboró el sistema se agua potable y saneamiento 

rural con captación y línea de conducción, con tubería pvc 2 c-10, crp, 

reservorio, válvulas, red de distribución con tubería pvc 2 c-10) y 

saneamiento rural con letrinas/hoyo seco y programa de capacitación, 

de acuerdo a los lineamientos y características de la zona en estudio, 

permitiendo desarrollar acondicionamientos de la normativa en situ. 

 

o Medina (2017), en su tesis denominada: “DISEÑO DEL 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO DE PLAZAPAMPA – 

SECTOR EL ÁNGULO, DISTRITO DE SALPO, PROVINCIA DE 

OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, para obtener el título 

profesional de Ingeniero Civil en la UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, 

tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de la población, así mismo 

disminuir la contaminación ambiental y las enfermedades respiratorias 

y gastrointestinales, logrando un desarrollo socio económico de los 

pobladores del sector El Ángulo del caserío de Plaza pampa , siendo 

en su totalidad 345 habitantes en 83 lotes de vivienda, en el cual se 



  

 

27 

plantea realizar el diseño del sistema de agua potable para los actuales 

beneficiarios, como para los nuevos usuarios que se adjudicaran al 

sistema, proponiéndose el diseño de nuevas estructuras hidráulicas 

para las dos captaciones existentes, siendo una de ellas Bocatoma de 

Fondo con Rejilla (quebrada) tipo Caucasiana y la otra  Manantial de 

Fondo Concentrado, diseño de la línea de conducción N° 01 de 231.56 

metros lineales con diámetro = 2 pulgadas, línea de conducción N° 02 

de 38.21 metros lineales con diámetro = 2 pulgadas, reservorio 

apoyado de 5 m3, red de distribución de 4093.09 metros lineales de 

tubería PVC, así también, implementar un sistema de saneamiento en 

base a letrinas con arrastre hidráulico con biodigestores de 600 litros 

de capacidad y cajas de registros de lodos de 0.60 m de lado a x 0.60 

m de lado b x 0.40 m de altura. 

 

o SANGAY RAMIREZ, Oswaldo Oscar: “Diseño del Sistema de agua 

potable y tratamiento de aguas residuales del caserío la Collpa, distrito 

de Jesús, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca”, año 

2015. La presente tesis, elabora un Sistema de agua potable y el 

tratamiento de aguas residuales a corde al relieve y geografía de la 

zona, ajustándose a los parámetros de RNE establecido y los 

lineamientos del MVCS para diseños de zonas Rurales. 

 

o MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLIVAR, “Instalación del sistema 

de agua potable y servicio de saneamiento básico rural de los caseríos 

de Tambo, Santa Cruz, Shepia Chellen y Cujibamba, distrito de Bolívar, 

provincia de Bolívar - la Libertad”, año 2014. El presente proyecto de 

inversión pública, elaboró  la construcción de una estructura de 

captación, construcción Línea de Conducción, construcción y 

desinfección mediante planta de tratamiento, construcción UBS 

sanitarias Arrastre Hidráulico en la localidad del proyecto, 

entrenamiento a integrantes de la JASS, mejoramiento de instrumentos 

de gestión, campañas de educación a usuarios en almacenamiento de 

agua y hábitos de higiene. 
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o MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCUNCHA, “Instalación del sistema 

de agua potable y servicio de saneamiento básico rural de los caseríos 

de Enaben, Chalabamba y Yalen distrito de Bolívar, provincia de 

Bolívar - la Libertad”, año 2015. El presente proyecto de inversión 

pública, desarrolló la construcción de una estructura de captación, línea 

de Conducción, UBS sanitarias con arrastre hidráulico en la localidad 

del proyecto. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

En este tema de investigación se tomaran criterios técnicos  y normativos 

para obtener la viabilidad, y se mencionan a continuación:  

 

 Levantamiento Topográfico 

Según Franquet y Querol (2011); este proceso es el conjunto de 

operaciones ejecutadas en un terreno natural, con el fin de obtener una 

correcta representación gráfica del mismo. Para determinar la posición 

de puntos en un área de interés, es necesario definir la ubicación de 

estos mediante tres coordenadas que son latitud, longitud y elevación. 

Para efectuar un levantamiento topográfico, se hace uso de 

instrumentos, como el nivel, estación total, trípode, prisma, GPS, 

wincha. El levantamiento topográfico es el punto de partida para poder 

realizar toda una serie de etapas básicas dentro de la identificación y 

señalamiento del terreno a edificar, como levantamiento de planos 

(planimétricos y altimétricos), replanteo de planos, deslindes y demás. 

Existen dos grandes modalidades: 

 Levantamiento topográfico planimétrico: Es el conjunto de 

operaciones necesarias para obtener los puntos y definir la 

proyección sobre el plano de comparación. 
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 Levantamiento topográfico altimétrico: es el conjunto de 

operaciones necesarias para obtener las alturas respecto al 

plano de comparación. 

 

 Estudio de Mecánica de Suelos 

Según, Kure (2011) el estudio de mecánica de suelos consiste en la 

realización de prospecciones correspondientes a calicatas y sondajes de 

exploración, que en términos coloquiales, para el caso de las calicatas, 

consiste en realizar una excavación de 1m de ancho por 1m de largo de 

profundidad variable dependiendo del tipo de estructura a Proyectar y en 

el caso del sondaje, consiste en una excavación mediante rotación 

mecánica de una corona de diamante de 5cm de diámetro, refrigerada 

mediante agua y adaptada a unas barras de perforación. Dichas 

prospecciones atraviesan los suelos y rocas, obteniendo muestras 

representativas de los diferentes suelos y rocas que aparecen desde la 

superficie del terreno hasta la profundidad deseada. 

 

En general, las calicatas se realizan hasta profundidades variables de 

1,5m a 4,5m y para profundidades mayores los sondajes, evitando así 

que los excavadores queden atrapados en el fondo de la excavación. 

Las muestras obtenidas de las exploraciones, se llevan al laboratorio de 

ensayos para realizar pruebas que determinan propiedades físico 

químicas de los suelos o rocas, las cuales se resumen en el denominado 

Informe de Ensayos. Los ensayos se realizarán con ayuda de elementos 

tales como: tamices, balanza, hornos, espátulas, Cazuela o Aparato de 

Casa Grande. 

 Estudio Hidrológico 

Según, Instituto nacional de recursos naturales (2007), con el estudio 

hidrológico podemos conocer y evaluar sus características físicas y 

geomorfológicas de las cuenca, analizar y tratar la información 

hidrometeorológica existente de la cuenca, analizar y evaluar la 
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escorrentía mediante registros históricos y obtener caudales sintéticos, 

encontrar el funcionamiento del hidrológico de la cuenca, hallar la 

demanda de agua para las áreas de riego, encontrar el balance hídrico 

de la cuenca, se complementará al estudio el apoyo logístico del Sistema 

de Información Geográfica para la obtención de los planos geo-

referenciados de los resultados e información de campo. Se logrará 

mediante la recolección de información brindada por la JASS, Senamhi 

y métodos prácticos. 

 

 Diseño del Sistema de Agua Potable 

Según, Jiménez (2010), un sistema de abastecimiento de agua potable, 

tiene como finalidad primordial, la de entregar a los habitantes de una 

localidad, agua en cantidad y calidad adecuada para satisfacer sus 

necesidades, ya que como se sabe los seres humanos estamos 

compuestos en un 70% de agua, por lo que este líquido es vital para la 

supervivencia. 

 

Este sistema se realiza por medio de un conjunto de cálculos, como 

caudales, presiones, velocidades, diámetros, etc., que garantizan la 

calidad y abastecimiento de agua a una determinada población, 

aplicando fórmulas, teorías, software, normas establecidas, para así 

lograr un adecuado sistema. 

 

 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (2016), Capítulo II.3  

denominado OBRAS DE SANEAMIENTO. 

 

Es el conjunto de normas en las cuales se establece los parámetros 

mínimos de diseño  de la infraestructura sanitaria:  
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 OS.010  Captación y conducción de agua para consumo humano  

 OS.020  Plantas de tratamiento de agua para consumo humano  

 OS.030  Almacenamiento de agua para consumo humano  

 OS.040  Estaciones de bombeo de agua para consumo humano  

 OS.050  Redes de distribución de agua para consumo humano  

 OS.060  Drenaje pluvial urbano  

 OS.070  Redes de aguas residuales. 

 OS.080  Estaciones de bombeo de aguas residuales  

 OS.090  Plantas de tratamiento de aguas residuales  

 OS.100  Consideraciones básicas de diseño de infraestructura 

Sanitaria. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

Según, Cuya (2009), el estudio de impacto ambiental es el instrumento 

central y fundamental, sobre la base del cual se toman decisiones acerca 

de la factibilidad ambiental de un proyecto. Ello justifica las prioridades 

que se asignen para la mejora de dicho instrumento, evaluando 

condiciones ambientales actuales de una determinada zona. 

 

Este proceso incluye un conjunto de acciones que aseguran que las 

actividades, obras o proyectos que puedan tener un impacto negativo en 

el ambiente o en la calidad de vida de la población, se sometan desde la 

fase de pre-inversión a los procedimientos que identifiquen y 

cuantifiquen dichos impactos y se recomienden las medidas que los 

prevengan, atenúen, compensen o potencien, según sea el caso, 

seleccionando la alternativa que mejor garantice la protección del 

ambiente y la sostenibilidad de la inversión. 

 



  

 

32 

 Costos y Presupuestos 

Según Manyahuillca (2017); este proceso de define como la 

cuantificación ordenada para obtener la cantidad de obra a ejecutar 

mediante lecturas acotadas, los cuales serán diferenciadas por partidas 

o descripción de actividad. Algunas recomendaciones para realizar un 

buen metrado son: 

 

- Efectuar un estudio integral de los planos y especificaciones 

técnicas. 

- Utilizar la relación de partidas y unidades respectivas de acuerdo 

a lo normado en el Reglamento de metrados para obras. 

- Precisar la zona de estudio o metrados que se van ejecutando. 

- Elaborar un orden de metrados en virtud a la secuencia de planos. 

 

Los costos son el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. El costo de un producto está 

formado por el precio de la materia prima, el precio de la mano de obra 

directa empleada en su producción, el precio de la mano de obra 

indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el costo de 

la amortización de la maquinaria y los edificios. 

 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos 

de una actividad económica. Es el documento en el que se cuantifican y 

valoran las unidades de obra necesarias para la realización del proyecto 

el cual consta de metrados y lista de precios unitarios. 

1.4. Formulación del problema 

 

¿Qué criterios técnicos deberá tener la ampliación y el mejoramiento del 

servicio de agua potable y UBS en el anexo de Maraybamba, distrito y 

provincia de Pataz, departamento La Libertad? 
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1.5. Justificación del estudio. 

 

1.5.1. Técnica 

El Proyecto nace a raíz de la problemática presentada por la 

comunidad y se justifica en la necesidad que el anexo, de contar con 

un Sistema de agua potable para el consumo humano y saneamiento 

básico necesario, para una mejor disposición de excretas. Diseñado 

acorde al RNE, Normativa OS-0.10, OS-0.20, OS-0.30, OS.50 y 

lineamientos del MVCS-2016. 

 

1.5.2. Teórica 

 

El anexo, mediante este proyecto, mejorará su condición de vida, 

salud y mejora del pueblo. Con el desarrollo de este proyecto se 

estará contribuyendo con la mejora de la calidad de vida de los 

pobladores del anexo de Maraybamba del distrito de Pataz, así 

también al desarrollo económico a través menores gastos y tiempo 

destinados a la adquisición del agua tratada para el consumo humano, 

menores gastos en salud de los niños y el adulto mayor. Así también 

en la mejora entre los pueblos a nivel local, regional y nacional. 

 

1.5.3. Metodológica  

 

Dicho Proyecto permitirá al tesista aplicar los conocimientos que ha 

adquirido durante su aprendizaje y así obtener la experiencia 

progresiva, necesaria para la vida como profesional. 

1.5.4. Práctica 

 

Este Proyecto aportará en mejorar, preservar la contaminación 

ambiental cuidando así el paisaje natural, el suelo y el aire. 

 

1.6. Hipótesis  
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Los criterios técnicos de la ampliación y el mejoramiento del sistema de 

agua potable y UBS en el anexo de Maraybamba del distrito y provincia de 

Pataz, departamento La Libertad cumple con el reglamento nacional de 

edificaciones. 

 

1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo general 

 

Realizar la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y 

UBS en el anexo de Maraybamba del distrito y provincia de Pataz, 

departamento de La Libertad. 

  

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar   el estudio topográfico de la zona de estudio.  

 Realizar   el estudio de mecánica de suelos. 

 Realizar el estudio hidrológico correspondiente. 

 Realizar el diseño del sistema de agua potable. 

 Realizar  el diseño del UBS. 

 Elaborar el estudio+} de impacto ambiental. 

 Realizar  el estudio de costos y presupuestos. 

II. Método   

2.1. Diseño de investigación   

 

En el presente proyecto de investigación, el diseño de investigación es no 

experimental, empleando el método descriptivo, facilitando así su 

desarrollo. 
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Nuestro diseño de investigación utilizará el método descriptivo simple, el 

cual lo constituyen los siguientes elementos de la siguiente manera: 

 

                             M                                  O 

 

 

Donde:  

 

M: Lugar donde se realizan los estudios del proyecto y la cantidad de  

población beneficiada. 

O: Datos obtenidos de la mencionada muestra. 

 

2.2. Variables, operacionalización 

 

2.2.1. Variable (m):  

 

Diseño del mejoramiento del servicio de agua potable en el anexo 

de Maraybamba, distrito de Pataz, provincia de Pataz, departamento 

de La Libertad 

 

 

a) Definición Conceptual:  

El diseño del sistema de agua potable y alcantarillado se define 

como el conjunto de infraestructura y equipos que favorecerán el 

abastecimiento de los servicios básicos para mejorar la calidad de 

vida de los pobladores, teniendo como contexto: 

 

 Indicadores de la variable independiente: Tenemos:  
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 Topografía del Terreno: Elaborado por las medidas obtenidas en 

el terreno y se procesa la información para determinar los perfiles. 

 Calidad del terreno: obtenido a través del estudio de suelos 

realizados con equipos de laboratorio. 

 Calidad y cantidad de agua potable: obtenida a través del estudio 

hidrológico realizada en campo y laboratorio. 

 Características de la red de agua: Se elabora en base a lo 

establecido en la norma  de Saneamiento del Reglamento 

Nacional de Edificaciones.  

 Características de la red de alcantarillado: basado en el RNE. 

 Impacto Ambiental: Es el análisis del medio ambiente en el lugar 

donde se desarrollara el proyecto.  

 Costos y Presupuestos: Es calculado por metrados, utilizando 

costos del mercado. 

 

b) Definición Operacional:  

El diseño del sistema de agua potable y alcantarillado se logró 

mediante el Levantamiento Topográfico, Estudio de Mecánica de 

Suelos, Estudio Hidrológico, Diseño de Sistema de Agua Potable, 

Diseño de U.B.S., Costos y Presupuestos y del Estudio de Impacto 

Ambiental. 
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2.2.2. OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES (m) 

CUADRO 2: FUENTE PROPIA DEL INVESTIGADOR 

 



  

 

38 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Se tomó como población muestral al área comprendida por la zona de estudio 

del Sistema de Agua Potable y alcantarillado del anexo de Maraybamba, distrito 

y provincia de Pataz, Departamento La Libertad. 

 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

2.4.1. Técnicas:          

 Observación de la zona de estudio. 

 Trazo de la Poligonal y Levantamiento Topográfico. 

 Estudio de Mecánica de Suelos. 

 Recopilación y clasificación estadística de información. 

 Métodos de evaluación hidrológica y diseño hidráulico.  

 Procesamiento de Datos Estadísticos 

 Uso de Software Computarizados como el AutoCAD, SewerCAD, 

WaterCAD, AutoCAD Civil 3D, Excel; etc. 

 

2.4.2. Instrumentos: 
 

 Equipo Topográfico 
 

 Estación Total 

 Prisma 

 GPS 

 Trípode 

 Winchas 

    

 Instrumentos de Laboratorio 

 Balanzas 

 Hornos 

 Mallas Granulométricas 

 Guantes 

 Copa de Casa Grande 

 Equipo para Ensayo de CBR 
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 Equipo Técnico 

 Computadora 

 Cámara Fotográfica 

 

2.4.3. Fuentes: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Guía para el diseño y construcción de reservorios apoyados. 

 Guía de diseño para líneas de conducción e impulsión de sistemas de 

abastecimiento de agua. 

 Libros y Tesis. 

 Archivos de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Reglamento del ACI (American Concrete Institute). 

 Normas técnicas De Saneamiento. 

 

2.4.4. Informante: 

 Se contó con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Pataz, Provincia 

de Pataz, así como de los pobladores del anexo de Maraybamba. 

 

2.5. Métodos de análisis de datos  

 

Para el análisis e interpretación de resultados obtenidos durante la investigación 

se tuvo que considerar los criterios técnicos conocidos y especificación en las 

normas de diseño, asimismo teniendo como referencia el marco teórico por lo 

tanto se buscara que sea un proyecto de seguridad, servicio, economía y estética 

que cubran todas las expectativas. Para facilitar el procesamiento de los datos 

utilizaremos programas como AutoCAD Civil 3D, WaterCAD, SewerCAD. 

 

El tratamiento de los datos se analizó analíticamente elaborando textos, planos 

y cuadros de resumen siendo cada uno de ellos debidamente descritos, 

interpretados y sustentados.   
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2.6. Aspectos éticos 

 

La formación académica obtenida influye en que los tesistas se comprometen a 

poner en práctica la veracidad de los resultados, a trabajar con empeño y 

dedicación en el desarrollo del proyecto, y a preservar el medio ambiente en 

cada instancia que el proyecto demande. 

 

2.7. Aspectos administrativos  

 

2.7.1. Recursos 

 

a) Humanos: 

 Investigador 

 Asesor de tesis 

 Docente del curso de proyecto de tesis 

 Topógrafo 

 Ayudantes de topografía 

 Dibujante 

 Especialista en Estudio de Suelos 

 Especialista de estudio de Agua 

  

b) Materiales:  

 Bibliografía especializada. 

 Una caja de CD´s. 

 Papel bond tipo A-4, 75 gr. 

 Útiles de escritorio. 

 Tinta para impresora. 

 Software de Computadora: Autocad, Autocad Civil 3D, S10 y 

otros. 

 

c) Equipo:  

 Dos calculadoras. 

 2 Computadoras. 

 Impresora. 



  

 

41 

 Scanner. 

 Estación total, prismas y trípode. 

 GPS. 

 Equipo de laboratorio de suelos. 

 Equipo de dibujo. 

 Cámara fotográfica. 

 

d) Servicios: 

 Fotocopias. 

 Impresiones. 

 Internet. 

 Ploteo de planos. 

 Empastados. 

 Anillados 

 

2.7.2. Presupuesto: 

CUADRO 3: FUENTE PROPIA DEL INVESTIGADOR 

PRESUPUESTO - EJECUCION DE LA INVESTIGACIÓN 

  DESCRIPCION  MONTO  

BIENES 

BIBLIOGRAFIA 

Libros y publicación  
S/. 180.00 

UTILES DE OFICINA 

Papel, cd, DVD, corrector, 

calculadora, etc.  

S/. 210.00 

Tinta para impresora, tóner  S/. 380.00 

SERVICIOS 
Ensayo de laboratorio ( Análisis 

de suelos)  
S/. 2,300.00 
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Levantamiento topográfico  S/. 4,500.00 

Alquiler de equipo topográfico  S/. 900.00 

Traslado de muestras de suelos S/. 400.00 

Procesamiento de datos S/. 800.00 

Fotocopiado, anillado y 

empastado de tesis  
S/. 250.00 

Dibujo y ploteo de planos 

topográficos 
S/. 350.00 

Movilidad S/. 600.00 

OTROS 
Improvisos S/. 500.00 

  TOTAL S/. 11,370.00 

 

 

2.7.3. Financiamiento 

 

Los gastos serán asumidos por el autor del presente proyecto de investigación, 

con el apoyo de los asesores. 
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III. Resultados   

 

3.1. Estudio topográfico 

 

3.1.1. Generalidades 

 

El propósito de un levantamiento topográfico es registrar los datos 

necesarios para ejecutar la representación gráfica de esos rasgos 

topográficos. A esta representación gráfica se le denomina Plano o Carta 

Topográfica. Un plano topográfico, mostrará al tipo de vegetación 

existente, utilizando símbolos convencionales, así como las distancias 

horizontales entre los rasgos y sus elevaciones tomando como base un 

dato conocido. 

 

Para realizar el estudio topográfico se realizó  primeramente una visita 

al anexo, para coordinar y  organizarse  adecuadamente  con los 

habitantes para llevar a cabo  el Levantamiento Topográfico. 

 

Se procedió hacer un recorrido preliminar del lugar con la finalidad de 

planificar con mayor precisión, ubicar posibles puntos con estacas, que 

servirán de vértices para los triángulos de apoyo. Este reconocimiento 

preliminar es con el fin de tener una idea clara de la configuración natural 

del terreno y los posibles accidentes geográficos existentes. 

 

El levantamiento topográfico se realizó  teniendo en cuenta  las zonas 

en las que  interviene directamente en el diseño del sistema de agua 

potable, diseño del sistema de alcantarillado y UBS arrastre hidráulico.  

Se realizó el levantamiento topográfico teniendo como base el sistema 

existente de ese modo se comenzó desde la captación, línea de 

conducción, reservorio, línea de aducción, red de distribución, y la zona 

donde estará ubicado el biodigestor y las zanjas de infiltración.  
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Así también, se hizo el levantamiento catastral de las viviendas 

beneficiadas por el proyecto, para tener una referencia exacta de las 

conexiones domiciliarias que se plantea. 

 

3.1.2. Objetivos 

 

Los objetivos principales del estudio topográfico son los siguientes:  

 

 Realizar la recopilación de información topográfica para elaborar los 

juegos de Planos de  Ubicación, Topográfico, Clave, Línea de 

Conducción, Aducción, Perfiles Longitudinales, Diagrama de 

Presiones, etc. 

 

 Ubicar y replantear cada una de las estructuras  existentes que 

componen el sistema de agua potable y saneamiento básico del 

proyecto. 

 

 Determinar los límites de la Zona de influencia del proyecto  de 

Proyecto de agua potable y saneamiento básico. 

 

 Proporcionar información del terreno para que en base a ello se 

desarrolle estudios de suelo y medio ambiente. 

 

 Ubicar y localizar el BM con la finalidad de tener una ubicación 

precisa para el replanteo de la obra. 

 

 Procesar la información topografía en Civil 3d  y graficar las curvas 

de nivel a cada 1m como indica en el RNE. 
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3.1.3. Reconocimiento del terreno 

 

Se procedió a establecer la ubicación de todas las estaciones desde las 

que hay que medir, mediante unas radiaciones desde la estación, en la 

totalidad de los puntos. 

 

 La localización de todas las estaciones son de tal manera que se podrá 

dirigir, desde cada una de ellas, una visual recíproca, como mínimo, a 

otra estación, sin ningún obstáculo. Se tuvo que ubicar puntos exactos 

que, posteriormente, quedaran reflejados en los cálculos y planos 

entregados. 

 

Se procura siempre que los puntos escogidos sean fácilmente 

identificables en el terreno para una posterior utilización o comprobación 

de los datos facilitados. 

 

3.1.4. Redes de apoyos 

 

Los levantamientos topográficos necesitan de puntos de apoyo 

relacionados entre sí, los mismos que constituyen formando figuras 

geométricas de apoyo llamadas Redes de Apoyo y que estas se 

materializan en el terreno mediante estacas. 

 

Una red de apoyo fija la posición de los puntos de las estaciones 

instrumentales de un levantamiento topográfico de cierta extensión de 

terreno, es decir fija la posición de la estación total desde donde se 

barrerán los detalles del terreno y la nivelación trigonométrica para 

general las curvas de nivel. 

 

a. Redes de Apoyo Planimétrico. 

La red de planimetría o topografía plana, solo tiene en cuenta la 

proyección del terreno sobre un plano horizontal imaginario que se 

supone es la superficie media de la tierra. Sus cálculos se efectúan 

usando fórmulas de trigonometría plana. El método de levantamiento 
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puede ser por triangulación, trilateración o una poligonal abierta o 

cerrada. 

 

b. Red de Apoyo Altimétrico o Circuito de Nivelación  

Los levantamientos altimétricos tienen por objetivo determinar las 

alturas o elevaciones, es decir; mediciones lineales a lo largo de la 

línea vertical con respecto a una superficie de referencia dada, así 

como la representación del terreno. 

El circuito de nivelación es el proceso de hallar la diferencia de 

niveles entre dos puntos, ya sea directamente o indirectamente. 

 

3.1.5. Metodología de trabajo 

 

Para trabajos de Planimetría debido a las características propias del 

lugar se ha empleado el Método de la Trilateración, teniendo en total 98 

estaciones topográficas, trabajadas con el equipo a precisión. 

 

Dicho Método está constituida por vértices, a partir de los cuales se 

lanzarán visuales, empleando el método de radiación, para fijar detalles 

así como puntos auxiliares en casos necesarios. 

 

La nivelación o altimetría tiene como objetivo fundamental determinar la 

diferencia de nivel entre dos o más puntos situados sobre el terreno. En 

topografía, a la altitud de un punto se le denomina cota, pudiendo ser 

estas absolutas o relativas, según esté referida al nivel medio del mar o 

bien al nivel de un plano de altitud arbitraria. 

 

3.1.5.1. Preparación y organización. 

 

El control topográfico fue llevado a cabo en 6  días, mediante 

el uso de: 
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a) Personal empleado: 
 

 01 Operador de Estación Total 

 01 Libretista 

 03 Prismeros. 

 

b) Instrumentos y equipos: 
 

 Estación Total TOPCON ES - 105  

 01 Trípode 

 03 Prismas, con su respectivo bastón de 3.50m 

 01 GPS Navegador Garmin 62 sc. 

 01 Wincha 

 04 Radios Motorola 

 01 Cámara Fotográfica 

 Pintura, correctores, lapiceros, etc.  

 Estacas  

 Cuaderno de apuntes  

 

3.1.6. Trabajo de campo 

 

El levantamiento topográfico se realizó el día 06 de noviembre del 2018,  

indicando con la marcación de los puntos de referencia y colocación del 

estacado de la poligonal   y luego hacer la radiación de todos los puntos 

de influencia en el proyecto. 

 

Se inició en primeramente en el anexo de Maraybamba,  luego se 

procedió la línea de aducción, línea de conducción y captación, 

terminando el día 12 de noviembre del 2018. 

 

3.1.7. Trabajo de gabinete 

 

Una vez realizado el levantamiento topográfico y teniendo los datos del 

levantamiento, se procedió al trabajo de gabinete: 
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 Descargar los datos de la Estación total mediante la memoria USB 

en el formato CSV. 

 

 Una vez bajados los datos del levantamiento se procedió a 

importar al programa Civil 3D 2018 Métrico. 

 

 Una vez importado los punto en el programa se procede a diseñar 

los todos  planos que se necesita para el proyecto de 

investigación. 

 

3.1.8. Análisis de resultados 

 

La topografía del terreno se clasificara teniendo en cuenta lo que se 

indica en los siguientes cuadros: 

CUADRO 4: TABLA PARA CLASIFICAR LA  TOPOGRAFIA DE UN TERRENO 

ÁNGULO DEL TERRENO 

RESPECTO A LA HORIZONTAL  
TIPO DE TOPOGRAFÍA  

0 a 10° Llana. 

10° a 20° Ondulada. 

20° a 30° Accidentada. 

mayor a 30° Montañosa 
 

 

La zona en la que se está  desarrollando el Proyecto de Investigación  

encontramos  topografías onduladas (5% – 20%),  

 

En los alrededores donde están ubicadas las viviendas de los caseríos, 

montañosas o accidentadas (20% - 30%), en las zonas en las que se 

construirá la captación, la línea de aducción y parte de la línea de 

conducción. 
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CUADRO 5: LA  TABLA PARA LA SELECCIÓN DE LA EQUIDISTANCIA 

ESCALA DEL 

PLANO 

TIPO DE 

TOPOGRAFIA 
EQUIDISTANCIA 

GRANDE               

(1/100  a menor) 

LLANA 0.10, 0.25 

ONDULADA 0.25, 0.50 

ACCIDENTADA 0.50, 1.00  

MEDIANA             

(1/100) o 

(1/10000) 

LLANA 0.25, 0.50, 1.00 

ONDULADA 0.50, 1.00, 2.00 

ACCIDENTADA  2.00, 5.00 

PEQUEÑA 

(1/10000 a mayor) 

LLANA 0.50, 1.00, 2.00 

ONDULADA 2.00, 5.00 

ACCIDENTADA 0.50, 1.00, 2.00 

MONTAÑOSO  10.00, 20.00,50.00 
 

 

Los planos de topografía y de catastro de la zona del proyecto de 

investigación están configurados con curvas de nivel a cada 1m la 

equidistancia  y en papel A0. 

 

También tenemos la relación de BMS, para el replanteo y ejecución  del  

proyecto:  

CUADRO 6: CUADRO DE BMS 

COORDENADAS ( UTM) ALTURA  

(msnm) 

OBSERVACIÓ

N NORTE ESTE 

9 163 286.000 748 874.000 2 816.000 BM – 01  

9 163 597.370 748 430.227 2 847.831 BM – 02  

9 163 916.644 746 949.737 2 862.542 BM – 03  

9 163 085.663 748 303.673 2 721.003 BM – 04  

9 160 349.003 746 414.862 2 974.326 BM – 05  

9 159 682.696 745 975.888 2 715.017 BM – 06  

9 157 685.246 745 887.277 3 026.003 BM – 07  

9 157 192.368 746 053.134 3 042.700 BM – 08  

9 160 307.409 745 361.764 2 932.900 BM – 09  

9 161 107.246 748 430.227 2 847.831 BM – 10 
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9 162 807.696 746 053.134 2 745.700 BM – 11 

9 163 307.368 745 975.888 2 715.017 BM – 12  

9 163 895.341 744 579.374 2 881.500 BM – 13  
 

 

3.1.9. Conclusiones  

 

La zona en la que se está  desarrollando el Proyecto de Investigación  

encontramos  topografías onduladas (5% – 20%),  en los alrededores 

donde están ubicadas las viviendas de los caseríos. 

 

Tenemos topografías montañosas o accidentadas (20% - 30%), en las 

zonas en las que se construirá la zona de captación, la línea de aducción 

y parte de la línea de conducción. 

 

3.2. Estudio de mecánica de suelos   

 

3.2.1. Generalidades 

 

El estudio de mecánica de suelos nos permite determinar las 

características geotécnicas del suelo dentro de la profundidad activa 

donde serán instaladas las tuberías y además  obtener la profundidad de 

cimentación y las condiciones portantes del sub-suelo sobre el cual se 

fundaran las estructuras de las obras no lineales Captación, PTAP, 

PTAR y Reservorio. 

 

Los Estudios de Mecánica de Suelos se realizaron  en el Laboratorio de 

Mecánica de Suelos de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la 

Universidad César Vallejo 
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3.2.2. Objetivos  

 

3.2.2.1. Objetivo general 

 

Determinar las características geotécnicas del suelo donde 

serán instaladas las tuberías  y se fundaran las estructuras de 

las obras no lineales PTAP, PTAR y Reservorio. 

 

3.2.2.2. Objetivos específicos  

 

 Realizar el ensayo de Infiltración in situ en la zona donde 

estarán ubicados las zanjas de infiltración y el biodigestor. 

 

 Realizar calicatas para extraer muestras representativas de 

suelo, para luego ser analizado en el laboratorio. 

 

 Realizar los ensayos  de acuerdo a la Norma E- 050 del 

RNE y las Normas Técnicas ASTM y/o NTP. 

 

 Hacer el análisis de los resultados de Laboratorio de 

Mecánica de Suelos, para determinar el tipo de suelo y las 

condiciones en las que se ejecutara la obra. 

 

3.2.3. Sismicidad 

 

De acuerdo al Nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, según la 

nueva Norma Sismo Resistente (NTE E- 030) y del Mapa de Distribución 

de Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el Perú, presentado 

por el Dr. Ing. Jorge Alva Hurtado (1984), el cual se basa en isosistas de 

sismos peruanos y datos de intensidades puntuales de sismos históricos 

y sismos reciente. 
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Desde el punto de vista sísmico, el territorio Peruano, pertenece al 

Círculo Circumpacífico, que comprende las zonas de mayor actividad 

sísmica en el mundo y por lo tanto se encuentra sometido con frecuencia 

a movimientos telúricos. 

 

Dentro del territorio nacional, existen varias zonas que se diferencian por 

su mayor o menor frecuencia de estos movimientos, así tenemos que las 

Normas Sismo-resistentes (decreto supremo n °003-2016-vivienda) del 

Reglamento Nacional de Construcciones, dividen al país en cuatro 

zonas. 

 

La ciudad en estudio, se encuentra en la Zona 2. 

 

Parámetros Sísmicos: 

Suelo de Apoyo "GM": Perfil de suelo Tipo S2, que corresponde a un 

suelo intermedio, se debe considerar los siguientes parámetros: Z=0.2S, 

S=1.20 y Tp=0.60 seg. 

 

Suelo de Apoyo "Cl": Perfil de suelo Tipo S3, que corresponde a un suelo 

flexible, se debe considerar los siguientes parámetros: Z=0.2S, S=1.40 y 

Tp=1.00 seg. 

 

3.2.4. Trabajo de campo 

 

3.2.4.1. Excavaciones de calicatas 

Las  excavaciones se realizaron  en el terreno mediante medios 

mecánicos convencionales con una profundidad de 2.00 metros. 

Este método nos permite realizar una inspección directa y confiable 

del suelo a estudiar sobre todo si se trata de un suelo con graba. 

 

Se realizaron 05 calicatas con la finalidad de  acceder directamente 

al terreno permitiéndonos observar las variaciones del terreno “in 

situ”, así como obtener las muestras necesarias para la realización 

de los ensayos respectivos. 
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3.2.4.2. Toma y transporte de muestras  

Terminado las excavaciones, se tomaron (5 - 6) kg  de   muestras del 

suelo de cada calicata, con la pala e instrumentos de mano 

necesarias, colocándolas en bolsas plásticas herméticos de doble 

cierre para luego ser transportados. 

 

Las calicatas de realizaron de la siguiente manera: Reservorio, 

PTAR, etc. 

CUADRO 7: FUENTE PROPIA DEL INVESTIGADOR 

 

N° /C 
COORDENADAS ( UTM) ALTURA 

(msnm) 
OBSERVACIÓN 

NORTE ESTE 

C -1 9157196.112 746100.414 2876.527 RESERVORIO 

C -2 9158486.082 745908.856 2919.978 PTAR 

C -3 9159809.985 746003.404 3005.804 - 

C -4 9161939.876 747274.641 2837.632 - 

C -5 9160706.169 745469.304 2775.843 - 
 

 

3.2.5. Trabajo de laboratorio. 

Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la 

Universidad César Vallejo, en el cual se realizó estudios básicos de 

características geológicas de suelos y una capacidad portante para el 

diseño de las estructuras no lineales. 

 

Ensayos que se realizaron son: 

 Análisis Mecánico por tamizado ASTM D-422 

 Contenido de humedad ASTM D-2218 

 Límites de Consistencia ASTM D-4318  

 Peso unitario del suelo ASTM D-2419 

 Capacidad de carga Terzaghi 1943 y Vesic 1975 

 Clasificación de suelo: AASHTO - SUCS   
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3.2.5.1. Análisis granulométrico 

 El análisis granulométrico mecánico por tamizado se 

determinará la cantidad de porcentaje del tamaño de las 

diferentes partículas que constituyen la fracción gruesa del 

suelo. Estos hacen que la determinación de la granulometría de 

dichos suelos finos nos conduzca a obtener datos muy útiles 

sobre ellos y así poder determinar el tipo de suelos mediante el 

método  SUCS Y AASHTO. 

 

Equipos utilizados en el ensayo: 

 Tamices de 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1, ¾”, ½”, 3/8”, ¼“, N°4, N°6, 

N°8, N°10, N°16, N°20, N°30, N°40, N°50, N°60, N°80, 

N°100, N°200, cazoleta. 
   

 Balanza 2 kg.   
 

 Cepillos de acero para limpiar los tamices.  

 Recipientes para lavado de material con malla 200 y para 

secado de material.   

 Espátula de punta cuadrada  

 Horno de secado 110ºC ± 5°C.  

 

3.2.5.2. Contenido de humedad. 

La humedad o contenido de humedad de un suelo es la 

cantidad de agua contenida en un material, la relación 

expresada como porcentaje del peso de agua en masa del 

suelo, al peso de las partículas sólidas.   

 

Equipos utilizados en el ensayo son: 

 Balanza 500 gr.  

 Horno de secado 110ºC ± 5°C.    

 Cápsulas resistentes a la construcción  

 Utensilios   

 Guantes   
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3.2.5.3. Límites de atterberg. 

 

a) Límite Líquido 

Límites de consistencia se basan en el concepto de que los 

suelos finos. 

 

El contenido de agua con que se produce el cambio de estado 

varía de un suelo a otro y en mecánica de suelos interesa 

fundamentalmente conocer el rango de humedades, para el 

cual el suelo presenta un comportamiento plástico, es decir, 

acepta deformaciones sin romperse (plasticidad), es decir, la 

propiedad que presenta los suelos hasta cierto límite sin 

romperse. 

 

Equipos utilizados en el ensayo son: 

 Espátula 

 Copa de Casagrande  

 Acanalador  

 Recipientes 

 Tamiz N°40  

 Balanza con una precisión de 0.01g.  

 Cepillos para limpiar los tamices.   

 Horno de secado 110ºC ± 5°C. 
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b) Límite Plástico 

Es el contenido de humedad para el cual el suelo comienza a 

agrietarse cuando es amasado en cilindros de 3 mm de 

diámetro.  

 

La plasticidad es una propiedad que tienen algunos suelos para 

ni producir rebote elástico, tienden a cambiar su consistencia al 

variar el contenido de agua. Los estados de consistencia de 

una masa de suelo plástico en función del cambio de humedad 

son sólido, semisólido líquido, y plástico; estos cambios se dan 

cuando la humedad en las masas de los suelos varia.   

 

Para realizar este cálculo el suelo se tamiza por la malla # 40 

donde la porción de suelo que retiene la malla se descarta.  

 

Equipos utilizados en el ensayo son:  

 Espátula  

 Superficie de rodadura  

 Recipientes  

 Plato  

 Tamiz N°40   

 Balanza con una precisión de 0.01g.   

 Cepillos para limpiar los tamices.   

 Horno de secado 110ºC ± 5°C.   

 Agua destilada   

  

c) Índice plástico (IP):  

 El índice plástico no es más que la diferencia entre los 

límites líquido y plástico, es decir, el rango de humedad 

dentro del cual el suelo se mantiene plástico: IP=LL-LP 
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3.2.5.4. Peso unitario del suelo 

El peso unitario es una medida cuantitativa que nos muestra 

la relación que existe entre la masa y el volumen de un 

determinado suelo, matemáticamente hablando, el peso 

unitario se define como el cociente entre la masa y el volumen 

de un suelo. Físicamente no es más que la densidad que tiene 

un suelo.  

 

Dado que las muestras se encuentran en cantidades 

pequeñas (masa y volúmenes pequeños) usamos el gramo 

sobre centímetro cubico. Como ya hemos mencionado el peso 

unitario se define como la masa sobre el volumen, en nuestro 

caso de una muestra de suelo, para poder medir ese volumen, 

tenemos varias opciones, si tenemos una figura regular de 

muestra, simplemente por geometría podríamos calcular su 

volumen. 

 

Equipos utilizados en el ensayo son:   

 Recipientes  

 Balanza con una precisión de 0.01g.  

 Agua destilada   

 Mercurio   

 Lámina de inmersión   

 

3.2.5.5. Capacidad portante 

La capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas 

sobre él. Técnicamente la capacidad portante es la máxima 

presión media de contacto entre la estructura que se construirá 

y el terreno tal que no se produzcan un fallo por cortante del 

suelo o un asentamiento diferencial excesivo. Por tanto, la 

capacidad portante admisible debe estar basada en las 

fórmulas de Terzaghi. 
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3.2.5.6. Peso específico. 

Se define como la relación del peso del aire de un determinado 

volumen de material, a una determinada temperatura y el peso 

del aire de un volumen igual de agua destilada a la misma 

temperatura- Para la determinación del peso específico se 

hizo uso de un piezómetro. 

 

3.2.5.7. Permeabilidad del suelo 

La permeabilidad es la propiedad del suelo que indica la 

facilidad con la que un fluido puede atravesarlo.  

Se puede determinar por la elaboración de ensayos directos 

en el laboratorio, también teóricamente usando los datos del 

análisis granulométrico. 

 

 

Dónde:  

Ck= coeficiente variable entre 0.01 y 0.015  

Por la siguiente tabla, según Terzagui y Pech, los valores 

relativos de permeabilidad se pueden calcular mediante el 

rango del suelo estimado. 

 

CUADRO 8: FUENTE MANUAL DE INGENIERIA SANITARIA 

 

PERMEABILIDAD DEL SUELO VALOR  DE  "K" 

Permeabilidad relativa Valores de K Suelo típico 

Muy permeable 

Moderadamente 

permeable 

Mayor  1*10-1  Grava gruesa 

Arena, arena fina 1*10-1 – 1*10-3 

Poco permeable 1*103 – 1*105 Arena limosa 

PERMEABILIDAD = Ck × (D10)2 m/s 
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Arena sucio 

Muy poco permeable 

Permeable 

Impermeable 

1*10-5 – 1*10-7 

Limo, arenisca  

Arcilla 

 

3.2.5.8. Clasificación de suelos. 

Los principales sistemas de clasificación de suelos son: 

 

a) American Association of State Highway Officials (AASHTO). Este 

sistema clasifica a los suelos de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

 

CUADRO 9: CLASIFICACIÓN AASHTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: (1) = No Plástico 

(2) = El índice de plasticidad del subgrupo A-7-5 es igual o menor al LL menos30 

El índice de plasticidad del subgrupo A-7-6 es mayor que LL menos 30 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje que pasa:

Nº 10 (2mm) 50 máx - - -

Nº 40 (0,425mm) 30 máx 50 máx 51 mín -

Nº 200 (0,075mm) 15 máx 25 máx 10 máx 36 min

Límite líquido - 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín (2)

Indice de plasticidad NP (1) 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín

Excelente a bueno

6 máx

Suelos limosos Suelos arcillosos

Pobre a malo

35 máx

-

Grupo:
A-2-7A-2-6A-2-5A-2-4

A-3
A-1-b

-

A-1 A-2-4

-

Clasificación Materiales granulares (35% o menos pasa por el tamiz Nº 200)

A-1-a

Materiales limoso arcilloso (más 

del 35% pasa el tamiz Nº 200)

A-6A-4 A-5
A-7 A-7-5 

A-7-6 

Constituyentes 

principales

Fracmentos de 

roca, grava y arena

Características como 

subgrado

Características de la 

fracción que pasa por 

el tamiz Nº 40

Arena fina Grava y arena arcillosa o limosa

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS AASHTO
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CUADRO 10: FUENTE MANUAL DE MECÁNICA DE SUELOS  

 

 

 

b) Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).  
 

Este sistema clasifica a los suelos de acuerdo a los resultados granulométricos y 

los limes de Atterberg; para lo cual tenemos el cuadro N° 11 con los siguientes 

parámetros:  
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CUADRO Nº 11: FUENTE MANUAL DE MECÁNICA DE SUELOS CLASIFICACIÓN SUCS 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS UNIFICADO "U.S.C.S."

Arenas bien graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o  sin f inos.

Arenas mal graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o sin f inos.

ML

GC

GM

SP

SW

Arenas arcillosas,

mezclas arena-arcilla.

Gravas limosas, mezclas

grava-arena-limo.

Gravas arcillosas,

mezclas grava-arena-

arcilla.

Limos inorgánicos y arenas

muy finas, limos límpios,

arenas finas, limosas o

arcillosa, o limos arcillosos

con ligera plásticidad.

Arcillas inorgánicas de

plasticidad alta.
CH

Arenas limosas, mezclas

de arena y limo.

Limos inorgánicos, suelos 

arenosos finos o limosos

con mica o diatomeas,

limos elásticos.

OH

Limos orgánicos y arcillas 

orgánicas limosas de baja 

plasticidad.

Arcillas inorgánicas de

plasticidad baja a media,

arcillas con grava, arcillas

arenosas, arcillas limosas.

CL

MH

Arcillas orgánicas de

plasticidad media a

elevada; limos orgánicos.

Turba y otros suelos de

alto contenido orgánico.
Suelos muy orgánicos

SC

SM

OL

PT

Limos y arcillas:          

Límite líquido mayor de 50

Cuando no se cumplen

simultáneamente las

condiciones para SW.

Límites de

Atterberg debajo

de la línea A o

IP<4.

Límites de

Atterberg sobre la

línea A con IP>7.

Límites de

Atterberg sobre la

línea A con IP>7.

Límites de

Atterberg debajo

de la línea A o

IP<4.

Los límites

situados en la

zona rayada

con IP entre 4 y 

7 son casos

intermedios 

que precisan 

Cu=D60/D10>6 

Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 y 3

Cu=D60/D10>4 

Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 y 3

Determinar porcentaje 

de grava y arena en la 

curva granulométrica. 

Según el porcentaje de 

f inos (fracción inferior al 

tamiz número 200). Los 

suelos de grano grueso 

se clasif ican como 

sigue:        <5%-

>GW,GP,SW,SP.  >12%-

>GM,GC,SM,SC. 5 al 

12%->casos límite que 

requieren usar doble 

símbolo.

No cumplen con las

especif icaciones de

granulometría para GW.

Encima de línea

A con IP entre

4 y 7 son

casos límite

que requieren

doble símbolo.

DIVISIONES PRINCIPALES
Símbolos del 

grupo
NOMBRES TÍPICOS IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO

Gravas, bien graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos  o sin f inos.

Gravas 

límpias 

(sin o con 

pocos 

f inos)

GRAVAS   

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa es 

retenida por el 

tamiz número 4 

(4,76 mm)

Gravas mal graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos o sin f inos.

GP

GW

ARENAS     

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa pasa 

por el tamiz 

número 4 (4,76 

mm)

SUELOS DE 

GRANO 

GRUESO         

Más de la mitad 

del material 

retenido en el 

tamiz número 

200

Arenas 

límpias 

(pocos o 

sin f inos)

Arenas 

con finos 

(apreciable 

cantidad de 

f inos)

Limos y arcillas:         

Límite líquido menor de 50

SUELOS DE 

GRANO FINO 

Más de la mitad 

del material pasa 

por el tamiz 

número 200

Gravas 

con finos 

(apreciable 

cantidad de 

f inos)

0
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3.2.6. Características del proyecto 

 

3.2.6.1. Perfil Estratigráfico  

El perfil estratigráfico de las calicatas presenta las siguientes 

características: 

 

a) CALICATA N° 01 – RESERVORIO 

Presenta una Grava limosa, de compacidad media y regular 

humedad, color marrón claro a beige, Clasificado según 

SUCS como GM y según AASHTO como A-1-a(0), con 

presencia de piedras de hasta 1 W de tamaño.; yendo su 

potencia hasta los límites de la exploración de 2.00 m. 

 

b) CALICATA N° 02 – PTAR 

Presenta una Arcilla Inorgánica de mediana plasticidad con 

Grava, de consistencia media y regular humedad, color 

marrón claro, Clasificado según SUCS como Cl, con 

presencia de piedras de hasta ½” de tamaño; yendo su 

potencia hasta los límites de la exploración de 2.00 m. 

 

c) CALICATA N° 03 – ANEXO MARAYBAMBA 

Presenta una Arcilla Inorgánica de mediana plasticidad con 

Grava, de consistencia media y regular humedad, color 

marrón claro, Clasificado según SUCS como Cl, con 

presencia de piedras de hasta ½” de tamaño; yendo su 

potencia hasta los límites de la exploración de 2.00 m. 

  

d)   CALICATA N° 04 – ANEXO MARAYBAMBA 

Presenta una Arcilla Inorgánica de mediana plasticidad con 

Grava, de consistencia media y regular humedad, color 

marrón claro, Clasificado según SUCS como Cl, con 

presencia de piedras de hasta ½” de tamaño; yendo su 

potencia hasta los límites de la exploración de 2.00 m. 
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e) CALICATA N° 05 – ANEXO MARAYBAMBA 

Presenta una Arcilla Inorgánica de mediana plasticidad con 

Grava, de consistencia media y regular humedad, color 

marrón claro, Clasificado según SUCS como Cl, con 

presencia de piedras de hasta ½” de tamaño; yendo su 

potencia hasta los límites de la exploración de 2.00 m. 

 

3.2.7. Análisis de los resultados en laboratorio 

 

3.2.7.1. Análisis Mecánico por Tamizado, Contenido de Humedad, Limites de 

Atterberg y clasificación del suelo 

 

CUADRO 12: FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 

UBICACIÓN N°/C 
PROFUND. 

(m) 

 

FINOS 

(% ) 

LÍMITES (%) C.H. 

(%) 

CLASIFICACIÓN 

L.L. L.P. I.P. SUCCS AASHTO 

RESERVORIO C -1 2.00 12.20 NP NP NP 8.87 GM A-1-a(0) 

PTAR C -2 2.00 66.30 18.8 7.1 11.7 14.93 CL A-6(6) 

ANEXO C -3 2.00 60.20 18.2 6.2 12 11.68 CL A-6(6) 

ANEXO C -4 2.00 65.40 18.3 7.1 11.2 11.81 CL A-6(6) 

ANEXO C -5 2.00 62.50 18.5 7.0 11.5 3.73 CL A-6(6) 

 

 

Como podemos observar en el Cuadro N° 12, tenemos en la mayor parte 

de suelos gravas con arenas limosas o arcillosas, para mayor detalle de 

los resultados. 

 

 

 

 



  

 

64 

3.2.7.2. Análisis del peso unitario del suelo 

El peso unitario es definido como la masa de una muestra por unidad de 

volumen. El peso unitario del suelo varía de acuerdo al contenido de agua 

que tenga el suelo, que son: húmedo (no saturado), saturado y seco.   

El peso unitario húmedo, es definido como el peso de la masa de suelo en 

estado no saturado por unidad de volumen, donde los vacíos del suelo 

contienen tanto agua como aire.   

 

De los ensayos, hemos obtenidos los siguientes resultados:  

 Peso Unitario Húmedo Promedio = 1.40 gr/cm3  

 Peso Unitario Seco Promedio = 1.35 gr/cm3  

   

3.2.7.3. Análisis de  cimentación superficial 

 

a) Capacidad de Carga  Se ha determinado la Capacidad Admisible de 

carga en base a la fórmula de Terzaghi-Peck (1975): 

qu = c Nc Sc + q Nq Sq +
γ B

2 
 Nγ Sγ 

 

b) Factores de Capacidad de Carga. Utilizamos las siguientes formulas:  

 

 

 

c) Factores de Forma Vésic. Utilizamos las siguientes formulas: 

 

 

 

 

d) Asentamiento Inicial (S). Teniendo en cuenta la teoría elástica 

S = Cs q B + (
1−𝑣2

Es
)   

 

 

Nc = cot ∅ (Nq − 1) 
 

 
 

 

 

 

 

Nγ = 2(Nq + 1)tan∅ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Sc = 1 +
B

L
 
Nq

Nc
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sc = 1 +
B

L
 tan∅ 

 

 
 
 

 

 

 

 

Sγ = 1 − 0.4
B

L
  > = 0.60 
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e) Fórmula de Terzagui Teniendo en cuenta la teoría 

 

CUADRO 13: FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede considerar los siguientes valores de diseño: 

 

 

 

qadmC1 = 1.70 kg/cm2 

qadmisible = 16.73 tn/m2 

qadmC2−5 = 0.70 kg/cm2 

qadmisible = 6.89 tn/m2 
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3.2.8. Conclusiones  

 

 El estudio de mecánica de suelos se realizó 14 de noviembre del 2018, 

durante 6 días, en los cuales se realizaron  05  calicatas de las cuales se 

extrajo (5 – 6) kg de material para realizar  los ensayos correspondientes en 

laboratorio de Mecánica de Suelos de la UCV 

 

 Para la aplicación de las normas de diseño sismo resistente se debe 

considerar: 

Suelo de Apoyo "GM": Perfil de suelo Tipo S2, que corresponde a un suelo 

intermedio, se debe considerar los siguientes parámetros: Z=0.2S, S=1.20 y 

Tp=0.60 seg. 

Suelo de Apoyo "Cl": Perfil de suelo Tipo S3, que corresponde a un suelo 

flexible, se debe considerar los siguientes parámetros: Z=0.2S, S=1.40 y 

Tp=1.00 seg. 

 

 Las propiedades geológicas de los suelos tenemos las siguientes: 
 

UBICACIÓN N°/C 
PROFUND. 

(m) 

 

FINOS 

(% ) 

LÍMITES (%) 
C.H. 

(%) 

CLASIFICACIÓN 

L.L. L.P. I.P. SUCCS AASHTO 

RESERVORIO C -1 2.00 12.20 NP NP NP 8.87 GM A-1-a(0) 

PTAR C -2 2.00 66.30 18.8 7.1 11.7 14.93 CL A-6(6) 

ANEXO C -3 2.00 60.20 18.2 6.2 12 11.68 CL A-6(6) 

ANEXO C -4 2.00 65.40 18.3 7.1 11.2 11.81 CL A-6(6) 

ANEXO C -5 2.00 62.50 18.5 7.0 11.5 3.73 CL A-6(6) 

 

 Para la cimentación de las estructuras no lineales del sistema de agua 

potable y alcantarillado utilizar los siguientes parámetros: 

 

 

 

qadmC1 = 1.70 kg/cm2 

qadmisible = 16.73 tn/m2 

qadmC2−5 = 0.70 kg/cm2 

qadmisible = 6.89 tn/m2 
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3.3. Estudios de fuentes de agua 

 

3.3.1. Introducción 

 

Las fuentes de abastecimiento deberán proporcionar en conjunto el 

Gasto Máximo diario; Sin embargo, en todo proyecto se deberán 

establecer por lo menos 2 fuentes de abastecimientos como alternativas 

de solución, sin peligro de reducción por sequía o cualquier otra causa. 

Si la calidad del agua no satisface las normas que exige el Reglamento 

sobre obras de Provisión de Agua Potable, deberá someterse a procesos 

de Potabilización. 

 

La fuente superficial de agua está disponibles en ríos, lagos, quebradas, 

lagos y lagunas. Donde las cantidades a captarse dependen del tamaño 

de la cuenca colectora, así como de la diferencia entre cantidades 

disponibles en ella por precipitación pluvial y perdida ocasionadas por 

evapotranspiración e infiltración al subsuelo. 

 

Cuando el caudal disponible en la fuente es suficiente para satisfacer los 

volúmenes requeridos, el abastecimiento se podrá realizar de modo 

continuo durante todo el año. En caso contrario serán necesarias obras 

de represamiento que permitan almacenar volúmenes que aseguren el 

abastecimiento a lo largo del año. 

 

El caudal aprovechable debe ser igual o mayor a la demanda máxima 

diaria de agua al final de periodo del proyecto. El caudal disponible de la 

fuente deberá comprobarse con un “Estudio Base” fundamentado en 

balances hidrológicos, investigaciones hidrogeológicas y/o coeficientes 

hidráulicos y acuíferos. 
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3.3.2. Objetivos 

 

 Establecer las fuentes de abastecimiento de agua, para satisfacer 

las demandas y necesidades de los pobladores del anexo de 

Maraybamba. 

 

 Evaluar la oferta hídrica (caudal de aforo), que ofrece la fuente de 

abastecimiento de agua potable. 

 

 Realizar el estudio de calidad de agua  y analizar los resultados para 

saber si es apta para el consumo humano de los habitantes. 

 

 Establecer el proceso de tratamiento de agua, para el consumo de  

los pobladores del anexo de Maraybamba. 

 

3.3.3. Evaluación hidrológica  

 

3.3.3.1. Descripción general de la fuente de agua 

 

La fuente de Abastecimiento,  que se utilizará para el diseño del proyecto  

serán las aguas del manantial denominado “Aliso” y “Locro”, que se 

encuentra ubicado en la parte alta del anexo de Maraybamba, en las 

coordenadas que se muestran en el cuadro:  

CUADRO Nº 14: FUENTE PROPIA 

COORDENADAS ALISO: 

ESTE (X):  216 320.749 

NORTE (Y):  9 133 678.913 

ALTITUD (Z): 2904 

COORDENADAS LOCRO: 

ESTE (X):  217 885.001 
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NORTE (Y):  9 133 583.191 

ALTITUD (Z): 3048 

 

 

La fuente de abastecimiento Manantial Aliso, se encuentra 

aproximadamente a 750 m del pueblo de Maraybamba y la 

fuente de abastecimiento Manantial Locro, a 1.7 km. 

 

3.3.3.2. Calidad del agua de la fuente 

 

Para realizar el análisis de  calidad del agua del Manantial “Aliso” y 

“Locro”, se tomaron 02 muestras representativas para cada manantial;  

una de 500ml en un frasco esterilizado y  6 botellas de 650ml cada una 

para el análisis bacteriológico. 

 

Los ensayos de calidad de agua de la fuente, se realizaron en los 

Laboratorios de Microbiología de la UCV, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO 15: FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
 

ANÁLISIS DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES  

DEL AGUA CAPTADA "MANANTIAL ALISO" 

PARÁMETROS UNIDAD RESLT LMP COND 

PARÁMETROS FÍSICOS DEL AGUA  

Conductividad uho/cm 530 1500 Si 

Disueltos y en suspensión mg/L 197 1000 Si 

Solidos totales mg/L 219 1000 Si 

pH   6.74 6.50 - 8.50 Si 

PARÁMETROS QUÍMICOS  DEL AGUA  

Cloruros (Cl) mg/L 54.57 250 Si 

Dureza Total mg/L 120.1 500 Si 

Calcio Ca ++ mg/L 8.73 150 Si 
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Magnesio Mg ++ mg/L 23.85 150 Si 

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS  DEL AGUA  

Coliformes Totales NMP/100ml - <1.8/100ml Si 

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml - <1.8/100ml Si 

Escherichia Coli NMP/100ml 0 <1.8/100ml Si 

Bacterias Hetrotróficas UCF/ml 8 500 Si 

 

El manantial Aliso cumple con las especificaciones establecidas para 

el consumo humano. 

 

CUADRO 16: FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES  

DEL AGUA CAPTADA "MANANTIAL LOCRO" 

PARÁMETROS UNIDAD RESLT LMP COND 

PARÁMETROS FÍSICOS DEL AGUA  

Conductividad uho/cm 307 1500 Si 

Disueltos y en suspensión mg/L 181 1000 Si 

Solidos totales mg/L 195 1000 Si 

pH   7.59 6.50 - 8.50 Si 

PARÁMETROS QUÍMICOS  DEL AGUA  

Cloruros (Cl) mg/L 43.31 250 Si 

Dureza Total mg/L 98.62 500 Si 

Calcio Ca ++ mg/L 13.72 150 Si 

Magnesio Mg ++ mg/L 15.62 150 Si 

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS  DEL AGUA  

Coliformes Totales NMP/100ml - <1.8/100ml Si 

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml - <1.8/100ml Si 

Escherichia Coli NMP/100ml 0 <1.8/100ml Si 

Bacterias Hetrotróficas UCF/ml 6 500 Si 

 

 

El manantial Locro cumple con las especificaciones establecidas para 

el consumo humano. 
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3.3.3.3. Oferta hídrica (calculo de caudal) 

 

   CUADRO 17: FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 

 

CUADRO 18: FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 

 

 

3.3.4. Tratamiento del agua ( cloración ) 

 

De acuerdo a los ensayos de las propiedades  físicas, químicas y 

microbiológicas del agua, se concluye que el agua es apta para consumo 

humano y se hará un tratamiento final de cloración  del agua: 

 

La cloración en muy importante ya que garantiza la eliminación de 

microorganismos patógenos que son responsables de un gran número 

de enfermedades (tifus, cólera, hepatitis, gastroenteritis, salmonelosis, 

METODO VOLUMETRICO : CAPTACION 01  ALISO

Se hizo necesario el uso de 1 balde

Volumen de c/balde: 5.65 lts

Promedio

Tiempos Calculados 1.12 1.20 1.24 1.25 1.20

Volumen( l ) 5.65 lts

Tiempo ( s) 1.20

Caudal( l/s ) 4.70 APROX

METODO VOLUMETRICO : CAPTACION 02 LOCRO FALSO

Se hizo necesario el uso de 1 balde

Volumen de c/balde: 5.65 lts

Promedio

Tiempos Calculados 1.92 1.84 1.93 1.96 1.91

Volumen( l ) 5.65 lts

Tiempo ( s) 1.91

Caudal( l/s ) 2.95 APROX



  

 

72 

etc.). En algunos casos de plantas de potabilización  muy sencillas, la 

desinfección es la única etapa del proceso. 

 

Se utilizará hipoclorito sódico como agente desinfectante. La 

concentración de hipoclorito suele ser del 5%, lo que equivale a añadir 

una gota por cada litro de agua. 

 

Un clorador de solución mezcla el cloro líquido de un cilindro con el agua, 

y entonces alimenta la solución al agua a tratar. Este es el mejor método 

de aplicación porque es el método de aplicación más preciso y el más 

barato. 

 

La dosificación adecuada es determinada por la cantidad de cloro 

adicionado y la cantidad que el material en el agua consume. La ley 

requiere un cloro residual de 0.2 mg/L en las lejanías del sistema. 

   

3.3.5. Conclusiones  

 

 La fuente de abastecimiento será el manantial “Aliso” y “Locro”, que 

se encuentra ubicado en  la parte alta del anexo de Maraybamba, a 

una altura de 2904 msnm y 3048 msnm respectivamente. 

 

 De acuerdo a los resultados de  ensayos de calidad de agua de la 

fuente, de los Laboratorios de Microbiología de la UCV, se define 

como agua apta para consumo humano y un tratamiento simple de 

cloración.  

 

 La oferta hídrica que ofrece cada fuente es de 4.70 l/s y 2.95 l/s, que 

será utilizada para consumo humano y regadío de algunos sembríos. 
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3.4. Diseño de sistema de agua potable 

 

3.4.1. Generalidades 

 

El Sistema de Abastecimiento de Agua Potable está constituido por 

estructuras que tienen una función importante para su funcionamiento 

como la captación, planta de tratamiento de agua, reservorio, cámaras 

rompe presión, etc.  

 

Para la  elaboración de este proyecto se plantea teniendo en cuenta 

varias alternativas, definiendo para cada una de ellas, las obras que las 

integran  realizando un análisis y selección de la más conveniente en 

función de los aspectos de eficiencia técnica y económica.  

 

3.4.1.1. Área de influencia 

 

El área de influencia del proyecto está definida por el área geográfica del 

anexo de Maraybamba del Distrito de Pataz, Provincia de Pataz, 

Departamento de La Libertad. El distrito de Pataz se encuentra en la 

Sierra Liberteña al noreste de la capital departamental de La Libertad. 

 
 

FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
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3.4.1.2. Horizonte de planeamiento 

 

El planteamiento del Proyecto es de 20 años. Los cuales se 

inician en 2018 como año cero y terminara en el año 2039 

 

3.4.2. Periodo de diseño 

 

El periodo de diseño es el  tiempo en el cual la capacidad de producción 

del sistema de agua potable o saneamiento básico, cubre la demanda 

proyectada minimizando el valor actual de costos de inversión, operación 

y mantenimiento durante el periodo de análisis del proyecto.  

 

Los periodos de diseño serán los que especifica el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento que se muestran en el cuadro: 

 

CUADRO 19: FUENTE MINISTERIO DE VIVIENDA 

SISTEMA / COMPONENTE    PERIODO (Años) 

Redes del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado : 
20  años 

Reservorios, Plantas de tratamiento   : Entre 10 y 20 años 

Sistemas a Gravedad     : 20 años 

Sistemas de Bombeo     : 10  años 

UBS (Unidad Básica de Saneamiento) de 

Material noble       : 
10  años 

UBS (Unidad Básica de Saneamiento)  

de otro Material     : 
5  años 
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3.4.3. Población actual 

 

La población  actual es 344 habitantes  del anexo de Maraybamba, que 

están distribuidas en 69 viviendas  de la cuales se obtiene un densidad 

de 5.00 Hab/vivienda, contadas en campo por el investigador:  

 

CUADRO 20: FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
 

POBLACIÓN ACTUAL DATOS DE TRABAJO DE CAMPO 

Viviendas = 69 Viviendas datos de campo 

Habitantes  = 344 Habitantes datos de campo 

Densidad  = 5.00 Hab/viven. 

 

 

3.4.4. Tasa de crecimiento 

 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento aplicamos el Método Aritmético. 

 

CUADRO 21: FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

 

R = ((POB F / POB 0) ^ (1 / (T2 - T1)) -1 

𝑟 = ((
7410

5195
)

1
2007−1993

) − 1 

R=2.57% 

 

 

 

 

 

 

CENSO POBLACION

(Año) (Habitantes)

1,972 -

1,981 -

1,993 5,195

2,007 7,410
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3.4.5. Población  y viviendas de diseño 

 

A. Determinación de la población a futuro 

 

N° Año Aritmético 

Base 2,017 335 

A (actual) 2,018 344 

0 2,019 353 

1 2,020 362 

2 2,021 371 

3 2,022 381 

4 2,023 391 

5 2,024 401 

6 2,025 411 

7 2,026 422 

8 2,027 433 

9 2,028 444 

10 2,029 455 

11 2,030 467 

12 2,031 479 

13 2,032 491 

14 2,033 504 

15 2,034 517 

16 2,035 530 

17 2,036 544 

18 2,037 558 

19 2,038 572 

20 2,039 587 

 

B. Determinación de las viviendas a futuro 

N° Año Aritmético 

Base 2,017 67 

A (actual) 2,018 69 

0 2,019 71 

1 2,020 73 

2 2,021 75 

3 2,022 77 

4 2,023 79 

5 2,024 81 

6 2,025 83 

7 2,026 85 

8 2,027 87 

TASA DE CRECIEMIENTO: 

 

r = 2.57 % 

Po= 69 Viviendas 

 
FÓRMULA A EMPLEAR: 

 
 

 𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 Aritmétrico 

𝑃𝑓 = 𝑃0(1 + 𝑟𝑡) 

TASA DE CRECIEMIENTO: 

 

r = 2.57 % 

Po= 344 Habitantes 

 
FÓRMULA A EMPLEAR: 

 
 

 𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 Aritmétrico 

𝑃𝑓 = 𝑃0(1 + 𝑟𝑡) 
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9 2,028 89 

10 2,029 91 

11 2,030 93 

12 2,031 95 

13 2,032 97 

14 2,033 99 

15 2,034 102 

16 2,035 105 

17 2,036 108 

18 2,037 111 

19 2,038 114 

20 2,039 117 

 

 

3.4.6. Dotaciones 

 

Para satisfacer las necesidades de los habitantes, el  consumo de agua por 

habitante se debe  determinar en base de estadísticas de consumo, para 

establecer los valores de las dotaciones correspondientes a los consumos 

futuros. 

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones -  Norma OS.100;  establecen que la 

dotación deberá se calculada como el promedio diaria anual por habitante, se 

fijará en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en 

informaciones estadísticas comprobadas.  

 

En caso de contar con la información anteriormente se utilizara los valores que 

se establece en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 22 – FUENTE DOTACIÓN DE AGUA SEGÚN GUÍA MEF ÁMBITO RURAL 
 

ÍTEM  CRITERIO  COSTA  SIERRA  SELVA  

1 
Letrinas sin 

Arrastre Hidráulico.  
50 - 60  40 - 50  60 - 70  

2 
Letrinas con 

Arrastre  
90 80 100 
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3.4.6.1. Dotaciones de agua por gastos complementarios de acuerdo a la 

norma is – 010 rne 

 

 Locales Educativos. La dotación de agua para centros educativos 

y residencias educativas  será  50 litros por cada alumno en un día.  

 

 Parques y Jardines. La dotación de agua para áreas verdes es de 

2L/día por cada m2. 

 

 Iglesias. La dotación de agua para las iglesias es de 1L/m2 por día 

 

 Locales  Comunales. La dotación de agua para los locales 

comunales se considera de 30L/m2 en un día. 

 

 Piletas Públicas. La consideración de se establece para las piletas 

públicas tenemos de 50L/habitante en un día. 

 

3.4.7. Variaciones de consumo 

 

Los coeficientes de las variaciones de consumo promedio diario y  anual de la 

demanda, deberán ser calculados en base al análisis de información estadística 

realizada en la zona.  

 

En caso de contar con la información anteriormente se utilizara los valores que 

se establece en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 23 – FUENTE  COEFICIENTES DE VARIACIÓN SEGÚN GUÍA MEF ÁMBITO 

RURAL 

 

 

 

3.4.8. Datos y parámetros de diseño 

 

C.-  Calculo de gastos 

 

Teniendo la población de proyecto obtenida anteriormente para el año 2038, 

aproximadamente 279 habitantes, con una dotación de 80 L/hab/día y la 

elección de los coeficientes de variación diaria y horaria de 1,3 y 2.0 

respectivamente 

Datos Básicos     

      

Dotación = 80.00 L/hab/día  CVD = 1.30 

Población = 279 Hab.  CVH= 2.00 

 

D.-  Calculo de gastos complementarios 

 

Calculo de Caudal  para Parques y Jardines. La dotación de agua para 

áreas verdes es de 2L/día por cada m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM  COEFICIENTE  VALOR  

1 
Coeficiente Máximo Anual de la 

Demanda Diaria (K1)  
1.3 

2 
Coeficiente Máximo Anual de la 

Demanda Horaria (K2)  
2 

Nombre m2 
Dotación 

(L/m2/día) 

Consumo 

(L/día) 

Consumo 

(L/s) 

Campos deportivo  1500 2 3000 0.034 

Plaza de Armas 

Maraybamba 
900 2 1800 0.021 

   TOTAL 0.186 
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Calculo de Caudal  para las Iglesias. La dotación de agua para las 

iglesias es de 1L/m2 por día: 

 
 

 

 

 

 

Calculo de Caudal  para  Locales  Comunales. La dotación de agua 

para los locales comunales se considera de 30L/m2 en un día: 

 

 

 

 

Conclusiones de los caudales de diseño: 

 

 Para el diseño de la Línea de conducción tenemos que el caudal máximo diario 

es  1.177 lps que se utilizara para realizar el cálculo hidráulico. 

 

 El volumen del reservorio es de 15 m3 que almacenara el agua para el anexo de 

Maraybamba. 

 

 Para el diseño de la Línea de aducción y Redes de Distribución será el Caudal  

Máximo Horario será  1.145 lps que será distribuido para el anexo de 

Maraybamba. 

 

 

 

 

 

 

Nombre m2 
Dotación 

(L/m2/día) 

Consumo 

(L/día) 

Consumo 

(L/s) 

Iglesia Maraybamba 150 1 150 0.002 

Nombre m2 
Dotación 

(L/m2/día) 

Consumo 

(L/día) 

Consumo 

(L/s) 

Local Comunal 

Maraybamba 
127.203 30 3816.09 0.044 
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3.4.9. Diseño de la captaciones  

 

La captación, es una obra civil que se construye en el curso de agua de un rio o 

quebrada, en la cual el agua ingresa directamente a una caja de captación 

(Cámara húmeda) a través de la ventana de captación y luego a las tuberías de 

la línea de conducción del Sistema de Agua Potable.  

 

Esta captación es empleada en ríos y quebradas  de caudal limitado y que no 

produzcan socavación profunda. La captación  se debe  ubicar en el tramo del río 

con mayor estabilidad geológica (terreno rocoso), además es necesario la 

construcción de  muros de protección para evitar el desgaste del terreno natural. 

 

3.4.9.1. Criterios de diseño para la captación: 

 

a) Población de diseño:   

Se diseñara para una población futura de 587 habitantes, distribuidos 

en 117 viviendas, que se estima mediante una tasa de crecimiento de 

2.57% para el año 2038. 

 

b) Periodos de diseño:  

El periodo de diseño se debe determinar considerando los siguientes 

factores: Para este componente se recomienda en periodo de diseño 

de 20 años. 

 

c) Caudales de Diseño. Para el presente documento, se estableció la 

utilización de los siguientes caudales: 

Qmd     =   5.04 lps  = 0.00504 m3/s 

 

Además según el aforo de la fuente en época de avenida y estiaje, se 

obtuvo los caudales siguientes: 
 

Q Aforo max =  5.29 lps = 0.00529 m3/s 

Q Aforo min =  4.76  lps =  0.00476 m3/s 
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3.4.9.2. Diseño hidráulico captación   

 

Gasto Máximo de la Fuente:    Qmax= 5.29 l/s 

Gasto Mínimo de la Fuente:    Qmin= 4.76 l/s 

Gasto Máximo Diario:      Qmd=           5.04 l/s 

 

1) Determinación del ancho de la pantalla:     

       

Sabemos que:           

           

Despejando:          

     

            

Dónde:  

 

          

Además sabemos que: 

     

Gasto máximo de la fuente: Qmax= 5.29 l/s

Coeficiente de descarga: Cd= 0.80 (valores entre 0.6 a 0.8)

Aceleración de la gravedad: g= 9.81 m/s2

Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m

Velocidad de paso teórica:

v2t= 2.24 m/s (en la entrada a la tubería)

Velocidad de paso asumida: v2= 0.50 m/s

Area requerida para descarga: A= 0.00 m2

(el valor máximo es 0.60m/s, en la

entrada a la tubería)


4A

D


 2tv Cd 2gH

Diametro de tubería de ingreso: Dc= 0.055 m

Dc= 2.159 pulg
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Determinamos el número de orificios en la pantalla:   

 ) 

Determinamos el número de orificios en la pantalla:  

    

  

            

 

 

 

 

 

Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se 

calcula el ancho de la pantalla (b), mediante la siguiente ecuación: 

                                                     

                                                     

 

2) Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara 

húmeda:         

 

Sabemos que:          

Dónde:     

  

Además:                   

   

    

      

Hallamos:   

 

          

Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación:   

         

            

  

Da= 2.0 pulg (se recomiendan diámetros < ó = 2")

Numero de orificios: Norif= 3 orificios

Utilizamos Norif= 3 orificios (minimo recomendado 03)

Ancho de la pantalla: b= 1.10 m

Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m

Pérdida de carga en el orificio: ho= 0.02 m

Pérdida de carga afloramiento-camara humeda: Hf= 0.38 m

Distancia afloramiento - camara humeda: L= 1.27 m

  oHf H h


2

2
o

v
h 1.56

2g


Hf

L
0.30
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3) Altura de la cámara húmeda:   

Determinamos la altura de la cámara húmeda mediante la siguiente ecuación:

      

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:            

A: Se considera una altura mínima de 10cm que permite la sedimentación  

     A= 10 cm   

        

B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida.   

    B= 3.8 cm   

        

D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de 

agua de la cámara húmeda (mínima 3cm)       

                                                   D= 5.0 cm     

E: Borde Libre (se recomienda de 10 a 30cm)      

                                E= 30 cm   

 

C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la 

tubería de conducción se recomienda una altura mínima de 30cm).  

             

       Dónde: 

    

Por tanto:  

Caudal máximo diario: Qmd= 0.005 m3/s

Area de la tuberia de salida: A= 0.008 m2

 
2 2

2

v Qmd
C 1.56 1.56

2g 2gA
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Resumen de Datos:   

                                              

Hallamos la altura total:   

                                                            

                                                            

Altura Asumida:    

                                        

 

4) Dimensionamiento de la Canastilla:                                                      

 

 

 

 

El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diámetro de la línea de 

conducción: 

                           

Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 

6Da:     

                                       

Siendo las medidas de las ranuras:       

  

Altura calculada: C= 0.03 m

A= 10.0 cm

B= 3.8 cm

C= 30.0 cm

D= 5.0 cm

E= 30.0 cm

Ht= 0.79 m

Ht= 0.80 m

Q
aD

a2D

aL

Dconduc= 1.5 plg

Dcanastilla= 3 pulg

 Dcanastilla 2 Da

L= 3 1.5 4.5 pulg 11.43 cm

L= 6 1.5 9 pulg 22.86 cm

L= 20.00 cm

ancho de la ranura= 5 mm (medida recomendada)

largo de la ranura= 7 mm (medida recomendada)

    Ht A B H D E
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5) Calculo de Rebose y Limpia: 

    

La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante 

la siguiente ecuación:         

      

 

Donde:  

                    

 

 

 

Siendo el área de la ranura: Ar= 35 mm2 m2

Debemos determinar el área total de las ranuras:

Siendo: Area seccion tuberia de salida: m2

m2

El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag)

Donde: Diámetro de la granada: Dg= 3 pulg 7.62 cm

L= 20.0 cm

Ag= m20.0239389

0.000035

0.001140

0.002280


TOTALA 2A

  Ag 0.5 Dg L


A

TOTALA

Por consiguiente: < Ag OK!

Determinar el número de ranuras:

Nºranuras= 65

TOTALA

Area total de ranura
Nºranuras=

Area de ranura

Gasto máximo de la fuente: Qmax= 5.29 l/s

Perdida de carga unitaria en m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)

Diámetro de la tubería de rebose: Dr= 3.2 pulg

Asumimos un diámetro comercial: Dr= 3 pulg

 0.38

0.21

0.71 Q
Dr=

hf
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3.4.9.3. Diseño hidráulico captacion locro falso 

 

                        

1) Determinación del ancho de la pantalla:      

Sabemos que:  

   

Despejando:   

                                       

             Donde 

Además sabemos que:   

                      

Diámetro de tubería de ingreso:  

                                                  

Asumimos un diámetro comercial:     

                       Da=2.0 pulg (se recomiendan diámetros < ó = 2")  

Gasto Máximo de la Fuente: Qmax= 3.22 l/s

Gasto Mínimo de la Fuente: Qmin= 2.90 l/s

Gasto Máximo Diario: Qmd= 3.07 l/s

Dc= 0.043 m

Dc= 1.685 pulg




max

2

Q
A

v Cd

Gasto máximo de la fuente: Qmax= 3.22 l/s

Coeficiente de descarga: Cd= 0.80 (valores entre 0.6 a 0.8)

Aceleración de la gravedad: g= 9.81 m/s2

Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m

Velocidad de paso teórica:

v2t= 2.24 m/s (en la entrada a la tubería)

Velocidad de paso asumida: v2= 0.50 m/s

Area requerida para descarga: A= 0.00 m2

(el valor máximo es 0.60m/s, en la

entrada a la tubería)

 2tv Cd 2gH


4A

D
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             2) Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara: 

     

 

 

 

 

  

Determinamos el número de orificios en la pantalla:

Numero de orificios: Norif= 2 orificios

Utilizamos Norif= 3 orificios (minimo recomendado 03)

 
área del diámetro calculado

Norif 1
área del diámetro asumido

 
  
 

2
Dc

Norif 1
Da

Ancho de la pantalla: b= 1.10 m

Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada 
se calcula el ancho de la pantalla (b), mediante la siguiente ecuación: 
 
 
 

Sabemos que:

Donde: Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m

Además:

Pérdida de carga en el orificio: ho= 0.02 m

Hallamos: Pérdida de carga afloramiento-camara humeda: Hf= 0.38 m

Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación:

Distancia afloramiento - camara humeda: L= 1.27 m

  oHf H h


2

2
o

v
h 1.56

2g


Hf

L
0.30
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       3) Altura de la cámara húmeda:  

         Determinamos la altura de la cámara húmeda de la siguiente ecuación:  

      

 

C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería 

de conducción se recomienda una altura mínima de 30 cm      

 

E

D

C

B

A

Donde:

A= 10 cm

B= 3.8 cm

D= 5.0 cm

E: Borde Libre (se recomienda de 10 a 30cm).

E= 30 cm

D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua

de afloramiento y el nivel de agua de la cámara

húmeda (mínima 3cm).

A: Se considera una altura mínima de 10cm que

permite la sedimentación

B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla

de salida.
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Dónde:  

                       

Por tanto: 

                         

 

 

4) Dimensionamiento de la Canastilla:   

                                 

  

 

El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diámetro de la línea de conducción: 

   

   

Se 

recomienda que la longitud 

de la canastilla sea mayor a 

3Da y menor que 6Da:  

    

            

Caudal máximo diario: Qmd= 0.003 m3/s

Area de la tuberia de salida: A= 0.008 m2

Altura calculada: C= 0.01 m

Resumen de Datos:

A= 10.0 cm

B= 3.8 cm

C= 30.0 cm

D= 5.0 cm

E= 30.0 cm

Hallamos la altura total:

Ht= 0.79 m

Altura Asumida: Ht= 0.80 m

    Ht A B H D E

Q
aD

a2D

aL

Dconduc= 1.5 plg

Dcanastilla= 3 pulg

 Dcanastilla 2 Da

L= 3 1.5 4.5 pulg 11.43 cm

L= 6 1.5 9 pulg 22.86 cm

L= 20.00 cm
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5) Cálculo de Rebose y Limpia:  

La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la 
siguiente ecuación: 
                          

 

Donde: 
                                             

 

 

 

 

Siendo las medidas de las ranuras: ancho de la ranura= 5 mm (medida recomendada)

largo de la ranura= 7 mm (medida recomendada)

Siendo el área de la ranura: Ar= 35 mm2 m2

Debemos determinar el área total de las ranuras:

Siendo: Area seccion tuberia de salida: m2

m2

El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag)

Donde: Diámetro de la granada: Dg= 3 pulg 7.62 cm

L= 20.0 cm

Ag= m20.0239389

0.000035

0.001140

0.002280


TOTALA 2A

  Ag 0.5 Dg L


A

TOTALA

Por consiguiente: < Ag OK!

Determinar el número de ranuras:

Nºranuras= 65

TOTALA

Area total de ranura
Nºranuras=

Area de ranura

 0.38

0.21

0.71 Q
Dr=

hf

Gasto máximo de la fuente: Qmax= 3.22 l/s

Perdida de carga unitaria en m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)

Diámetro de la tubería de rebose: Dr= 2.7 pulg

Asumimos un diámetro comercial: Dr= 3 pulg
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3.4.9.4. Diseño estructural de la captacion aliso y locro 

 

La estructura, se diseñará para resistir las fuerzas sísmicas y sobrecargas que 

les impongan como consecuencia de su uso previsto. Estas actuarán en las 

combinaciones prescritas y no causarán esfuerzos que excedan los parámetros 

de Diseño. 

 

 Estructuración.  La captación  está constituida por una distribución de 

muros de concreto armado en ambas direcciones y están unidos por losas 

macizas. 

En este sistema estructural las cargas de gravedad son resistidas por los 

muros de concreto armado, quienes además de su peso propio soportan la 

losa de techo y la sobrecarga correspondiente. 

Igualmente las fuerzas horizontales que se generan por sismo son resistidas 

por los muros, las cuales están conectadas por un diafragma rígido que 

reparte las fuerzas de corte en proporción a la rigidez lateral que presentan 

los elementos verticales. 

 

 Materiales a Utilizar.  Los materiales presentan las siguientes propiedades: 

 

Resistencia mínima del concreto armado a los 28 días: 

 Muros……………………………………….……f’c = 210 kg/cm² 

 Losa maciza……………………………….…….f’c = 210 kg/cm² 

 Zapatas…………………………………………..f’c = 210 kg/cm² 

 

Resistencia mínima del concreto simple a los 28 días: 

 Solados y falsas zapatas………………………f’c = 100 kg/cm² 

 

Resistencia mínima a la fluencia del acero 

 Acero de construcción grado 60………………fy = 4,200 kg/cm² 

Módulo de elasticidad concreto………………………..Ec = 15000√(f'c) kg/cm² 

Módulo de elasticidad acero…………………………...Es = 2040000 kg/cm² 

Tipo de cemento: Cemento Portland Tipo I en general 
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 Método Estructural Empleado: Todas las estructuras han sido diseñadas 

de acuerdo a los métodos de diseño por resistencia última.  El refuerzo de 

acero es calculado para resistir las cargas de servicio multiplicadas por 

factores de carga especificados. 

 

 Planteamiento, Análisis y Diseño Estructural.  El cálculo de muros, se ha 

hecho considerando las siguientes fuerzas: 

 Para el cálculo del empuje activo del suelo se ha asumido un ángulo de 

fricción interna en el suelo de 27° y el peso específico del suelo donde 

se construirá a captación es  1.35 t/m3.  

 Empuje debido al sismo, hemos considerado un empuje del sismo igual 

al 75% del empuje del terreno. 

 El peso específico del concreto para el cálculo del peso de la estructura 

es de 2.4 t/m3 (para concreto armado). 

 

El cálculo tiene como objetivo verificar si las estructuras necesitan o no de 

acero de refuerzo y cuál es la capacidad resistente mínima que tiene el suelo 

que está soportando la estructura. 

 

 Normas Empleadas para el Cálculo Estructural.  Las normas que se 

utilizaran para el  Diseño y Construcción de la presente estructura son las 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 La norma E060  Concreto Armado, indica que el valor de la presión 

admisible de la resistencia del terreno podrá incrementarse en 30%, para 

los estados de carga en que intervengan las Fuerzas de sismo o viento.  

 La Norma E030  Diseño Sismo resistente,  sugiere que toda estructura y 

su cimentación deberá ser diseñada para resistir el momento de volteo 

que produce un sismo de seguridad deberá ser mayor o igual que 1.5. 

 La Norma E020 de Cargas  y  la E050 de Suelos y Cimentaciones, del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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3.4.10. Línea de conducción 

 

3.4.10.1. Criterios de el trazo de la línea de conducción 

 

a) Consideraciones básicas: Se ha considerado para su diseño una 

presión máxima de 50 mca para la clase 10, con el fin de asegurar 

el funcionamiento del sistema. 

Se diseña para el Caudal Máximo diario,  teniendo  en cuenta que 

la velocidad mínima en la línea de conducción debe ser de 0.6 m/s 

y la máxima deberá ser de 3.0 m/s. 

 

b) Criterios para el Trazo de Línea de Conducción. Se debe tener 

en cuenta  las recomendaciones siguientes: 

 

 Se evitarán pendientes mayores del 30% para evitar 

velocidades excesivas, e inferiores al 0,50%, para facilitar la 

ejecución y el mantenimiento. 

 El trazado se ajustará al menor recorrido, siempre y cuando 

esto no conlleve excavaciones excesivas u otros aspectos. Se 

evitarán los tramos de difícil acceso, así como las zonas 

vulnerables. 

 En los tramos que discurran por terrenos accidentados, se 

suavizará la pendiente del trazado ascendente pudiendo ser 

más fuerte la descendente, refiriéndolos siempre al sentido de 

circulación del agua. 

 Evitar cruzar por terrenos privados o comprometidos para evitar 

problemas durante la construcción y en la operación y 

mantenimiento del sistema. 

 Mantener las distancias permisibles de vertederos sanitarios, 

márgenes de ríos, terrenos aluviales, nivel freático alto, 

cementerios y otros servicios. 

 Utilizar zonas que sigan o mantengan distancias cortas a vías 

existentes o que por su topografía permita la creación de 

caminos para la ejecución, operación y mantenimiento. 
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 Evitar zonas vulnerables a efectos producidos por fenómenos 

naturales y antrópicos. 

 

3.4.10.2. Criterios para de cálculo hidráulico 

 

a) Caudal de diseño.  

La línea de conducción tendrá capacidad para conducir como mínimo, el 

caudal máximo diario (Qmd).  

Si el suministro fuera discontinuo, se debe  diseñar teniendo en cuenta el 

(Qmh) caudal máximo horario. 

 

b) Carga estática y dinámica.  

La carga estática máxima aceptable será de 50.00 m y la Carga Dinámica 

mínima será de 1.00 m,  para tuberías clase 10. 

La tubería no podrá alcanzar la línea de gradiente hidráulico (LGH) en 

ningún punto de su trazado de la línea de conducción. 

LÍNEA DE GRADIENTE HIDRÁULICO 

 

FUENTE: Elaborado por Programa Nacional de Saneamiento Rural 
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c) Diámetros.  

El diámetro se diseñará para velocidades mínimas de 0.60 m/s y 

máxima de 3.00 m/s. El diámetro mínimo de la línea de conducción es 

de 25 mm (1”) para el caso de sistemas rurales. 

 

d) Clase de las Tuberías.  La clase de tubería será  definida de acuerdo 

a las   máximas  presiones que ocurran en la línea de conducción 

representada por la línea de carga estática.  

Para la seleccionar de la clase de tubería, se debe considerar una 

tubería que resista la presión más elevada que pueda producirse, ya 

que la presión máxima no ocurre bajo condiciones de operación, sino 

cuando se presenta la presión estática, al cerrar la válvula de control 

en la tubería. 
 

CLASE DE TUBERÍAS PVC Y PRESIÓN MÁXIMA 

 

FUENTE: TUBERIAS PVC – SP 



  

 

97 

Generalmente en la  mayoría de Proyectos de Abastecimiento de Agua 

Potable para poblaciones rurales se utilizan tuberías de PVC; debido a 

que es un  material que tiene muchas ventajas comparativas con 

relación a otro Tipo de Tuberías. 

 

e) Dimensionamiento. Para el dimensionamiento del diámetro de la 

tubería, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros:  

 

 Línea de gradiente hidráulica (L. G. H.). La línea de gradiente 

hidráulica estará siempre por encima del terreno y en los puntos 

críticos se podrá cambiar el diámetro para mejorar la pendiente. 

 

 Pérdida de carga unitaria (hf). Para calcular las perdida de carga 

unitaria se  debe tener en cuenta: 

 Ecuación de Hazen-Williams: Para tuberías de diámetro igual 

o superior  a (2”) 50 mm  

 

 

Donde: 

Hf = pérdida de carga continua (m) 

Q  = Caudal  (m3/s) 

D  = diámetro interior  (m) 

L  =  Longitud del tramo  (m) 

C  = Coeficiente de Hazen Williams (adimensional) 

 

COEFICIENTE DE HAZEN WILLIAMS  (C) 

Acero sin costura  C = 120 

Acero soldado en espiral  C = 100 

Hierro fundido dúctil con revestimiento  C = 140 

Hierro galvanizado  C = 100 

Polietileno  C = 140 

PVC  C = 150 

𝐻𝑓 = 10,674 × [𝑄1.852/(𝐶1,852 × 𝐷4.86)] × 𝐿 
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 Ecuación de Fair-Whipple: Para tuberías de diámetro igual o 

inferior a  (2”) 50 mm. 

 

 

 

Siendo: 

Hf = Pérdida de carga continua (m) 

Q  = Caudal (l/min) 

D  = Diámetro interior (mm) 

L  = Longitud en metros (m) 

 

f) Presión.  

 

En la línea de conducción, la presión representa la cantidad de energía 

gravitacional contenida en el agua.  
 

Para el cálculo de la línea de gradiente hidráulica (LGH), se aplicará la 

Ecuación de Bernoulli: 

 

 

 
 

CÁLCULO DE LA LÍNEA DE GRADIENTE (LGH) 

 
 

FUENTE: Elaborado Programa Nacional de Saneamiento Rural 

𝐻𝑓 = 676,745 ∗ [
𝑄1,751

(𝐷4,753)
] /𝐿 

 

𝑍1 +
𝑃1

𝛾⁄ +
𝑉1

2

2 ∗ 𝑔⁄ = 𝑍2 +
𝑃2

𝛾⁄ +
𝑉2

2

2 ∗ 𝑔⁄ + 𝐻𝑓  
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Donde tenemos: 

Z  = Cota altimétrica respecto a un nivel de referencia  (m) 

P
γ⁄  = Altura de carga de presión (mca) 

V  = Velocidad del fluido  (m/s) 

Hf = Pérdida de carga de 1 a 2  (Incluyendo tanto las pérdidas lineales 

(o longitudinales) y perdidas localizadas por accesorios. 

 

 

Si como es habitual, V1 = V2 y P1 está a la presión atmosférica, la 

ecuación de Bernoulli  quedara de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Cálculo de las pérdidas por accesorios (∆𝑯𝒊) : Se calcularán las pérdidas 

de carga localizadas ∆Hi en las piezas especiales y en las válvulas, las cuales 

se evaluarán mediante la siguiente expresión: 

 

Formula a emplear:  

 

 

 

 

 

 

COEFICIENTE (Ki) DE ACCESORIOS PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN 
 

ELEMENTO COEFICIENTE ki 

Ensanchamiento 

gradual 

 

α 5º 10º 20º 30º 40º 90º 

ki 0,16 0,40 0,85 1,15 1,15 1,00 

Codos circulares 

 

R/DN 0,1 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

K90º 0,09 0,11 0,20 0,31 0,47 0,69 1,00 1,14 

𝑘𝑖 = 𝐾90º × 𝛼 90𝑜⁄  

Codos segmentados α 20º 40º 60º 80º 90º 

𝑃2
𝛾⁄ = 𝑍1 − 𝑍2 − 𝐻𝑓 

 

∆𝐻𝑖 = 𝐾𝑖

𝑉²

2𝑔
 

 

Dónde: 
 

∆Hi = Pérdida de carga localizada (m) 
Ki  = Coeficiente depende el Accesorio 
V  = Velocidad (m/s) 
g = Aceleración de la gravedad (m/s²) 

 



  

 

100 

 

ki 0,05 0,20 0,50 0,90 1,15 

Disminución de 

sección 

 

S2/S1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 

ki 0,5 0,43 0,32 0,25 0,14 

Otras Entrada a depósito 

Salida de depósito 

ki=1,0 

ki=0,5 

Válvulas de 

compuerta 

 

x/D 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 

ki 97 17 5,5 2,1 0,8 0,3 0,07 0,02 

Válvulas mariposa  

 

α 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 

ki 0,5 1,5 3,5 10 30 100 500 

Válvulas de globo  Totalment

e abierta 

      

ki 3       
 

FUENTE: RM N° 173-2016 – VIVIENDA. PÁGINAS 68 Y 69 (PNSR) 
 

 

g) Estructuras Complementarias 

 
 

 Válvulas de Aire. Las cajas de válvulas de aire en la línea 

conducción, deberán ser ubicados en lugares más elevados, con la 

finalidad de eliminar el aire de las tuberías. 

 

La estructura serán construidas con Concreto Armado f’c=210 

kg/cm2 cuyas dimensiones internas son 0.60m x 0.60m x 0.70m,  

para el cual se utilizara cemento portland tipo I. (Ver Anexo Diseño 

de Válvulas de Aire) 

 

 Válvulas de Purga. Las cajas de válvulas de purga deberán ser 

ubicadas en los puntos más bajos de la línea conducción, con la 

finalidad de eliminar los sedimentos que se acumulen en los 

diferentes tramos. 
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La estructura serán construidas con Concreto Armado f’c=210 

kg/cm2 cuyas dimensiones internas son 0.60m x 0.60m x 0.70m y 

el dado de Concreto Simple f’c=140 kg/cm2, se utilizará Cemento 

Portland Tipo I. (Ver Anexo Diseño de Válvulas de Purga) 

 

h) Anclajes en la Línea de Conducción. 

 

Se instalaran anclajes de seguridad (hormigón simple, ciclópeo, etc.) 

en los siguientes casos: 

 

 En tuberías expuestas a la intemperie que requieran estar 

apoyadas en soportes o adosadas a formaciones naturales de 

roca. 

 

 En los cambios de dirección tanto horizontales como verticales de 

tramos enterrados o expuestos, siempre que el cálculo estructural 

lo justifique. 

 

 En tuberías colocadas en pendiente mayores a 60 grados 

respecto a la horizontal. 

 

 Los anclajes más comunes son para curvas horizontales y 

verticales, tees y terminaciones de tubería



  

 

102 

3.4.10.3. Diseño de línea de conducción (captación – reservorio)  

      

     CUADRO 24: FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 

 

TRAMO LR (m) INICIO FIN Ø (Plg) Material C - Hazen Q (L/s) V (m/s)

T-25 703 CAP-1 CRP-1 1.5 PVC 150 1.177 1.03

T-26 672 CRP-1 CRP-2 1.5 PVC 150 1.177 1.03

T-27 206 CRP-2 CRP-3 1.5 PVC 150 1.177 1.03

T-28 73 CRP-3 R-1 1.5 PVC 150 1.177 1.03

T-29 363 CAP-2 R-2 1.5 PVC 150 0.706 0.62

Nodo Cota (m)
Demanda 

(L/s)

Gradiente 

Hidráulico 

(m)

Presión 

(mca)

R-1 2,869.00 1.177 2,893.93 24.88

R-2 2,854.00 0.706 2,899.73 45.64
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3.4.11. Reservorio de almacenamiento 15 m3 

 

3.4.11.1. Tipos de reservorios 

 

a) Por su Ubicación del Reservorio 

 

 De Cabecera. Son aquellos que son alimentados desde la 

captación o planta de tratamiento, luego él se encarga de 

abastecer a las redes de distribución. 

 

 Flotante. Son reguladores de consumo donde el suministro va 

directamente a la red de distribución y luego va al reservorio. 

 

b) Por su Ubicación Respecto al Terreno 

 

 Apoyado. Son los que están directamente apoyados sobre el 

terreno, puede ser semienterrado o enterrado completamente; 

dependiendo la carga estática  disponible en las redes de 

distribución. 

 

 Apoyado. Son los que están apoyados sobre una estructura 

denominado fuste o viga columna, sirven para aumentar la carga 

estática a las redes de distribución  

 

c) Por su Forma. Se usa de acuerdo al criterio del proyectista: 
 

 Rectangulares. Son usados para volúmenes menores a 30m3.  

 

 Circulares. Se usan para volúmenes mayores a 30m3, debido a 

que garantizan mayor resistencia. 
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3.4.11.2. Consideraciones básicas de diseño 

 

a) Caudal de Diseño.  Para realizar el diseño del reservorio se 

necesita el Caudal   Promedio con Pérdidas (Qpp),  que se necesita 

para satisfacer las necesidades de la población  proyectada de 

acuerdo al periodo de diseño. 

 

b) Periodo de Diseño. El periodo de diseño se del reservorio, de 

acuerdo al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 

recomienda un periodo de diseño de 20 años. 

 

c) Capacidad  y Dimensionamiento del Reservorio 
 

Para calcular el Volumen del reservorio se utiliza la fórmula de 

acuerdo a la Norma OS.030 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, considerando como mínimo un  25% del Caudal 

Promedio Anual con Perdidas (Qpp), considerando que la fuente 

suministra agua  las 24  horas.   

 

Formula a emplear:  

 

 

 

Cuando el proyecto es de gran envergadura en el que la población 

de diseño es mayor 2000 habitantes, se debe tener en cuenta; 

volumen de agua contra incendio (Vi) y un volumen de reserva (Vr): 

 

  

 

Donde: 

 VT = Volumen Total del Reservorio  (m3/día) 

 V = Volumen calculado por la demanda (m3/día) 

 Vi = Volumen Contraincendios, considerar  (25 – 50 ) m3/día 

 Vr = Volumen de Reserva, considerar ( 5 – 10) m3/día 

V = 0.25 × Qpp × 86.4 

 

Donde: 

V = Volumen (m3/día) 

Qpp = Caudal Promedio (L/s) 

 

 

V𝑇 = V + V𝑖+V𝑟 
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d) Caseta de Válvulas del Reservorio 

 

 Línea de entrada. Está definida por la línea de conducción, para 

el caso se ha estimado teniendo en cuenta una velocidad no 

menor de 0.6 m/s y una gradiente entre 0.5% y 30%. Por la 

dimensión del reservorio el trazo de esta línea ingresa por el lado 

contrario a la salida, para dar mayor tiempo de contacto en la 

difusión del cloro de la desinfección. 

 

Considera una válvula de interrupción, una válvula flotadora, la 

tubería y accesorios son de fierro galvanizado para facilitar su 

desinstalación y mayor durabilidad. 

 

 Línea de salida: Está definida por la Línea de Aducción, para el 

caso se ha estimado teniendo en cuenta una velocidad no menor 

de 0.6 m/s y una gradiente entre 0.5% y 30%. El trazo considera 

una válvula de interrupción, una canastilla de salida de PVC, la 

tubería y accesorios son de fierro galvanizado para facilitar su 

desinstalación y mayor durabilidad. 

 

 Línea de rebose: Se ha estimado según el Reglamento Nacional 

de edificaciones Norma IS 010.  El trazo considera una descarga 

libre y directa a una cajuela de concreto con una brecha libre de 

0.10 m para facilitar la inspección de perdida de agua y revisión 

de la válvula flotadora, la tubería y accesorios son de fierro 

galvanizado para facilitar su desinstalación y mayor durabilidad. 

 

 Línea de limpia: Se ha considerado un vaciado de 0.5 horas, por 

la capacidad del reservorio y facilitar al operador en la 

desinfección. La tubería y accesorios son de fierro galvanizado 

para facilitar su desinstalación y mayor durabilidad. 
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 Línea de by - pass: Se ha diseñado esta línea de la misma 

dimensión de la línea de entrada, su uso está restringido solo en 

casos de mantenimiento por desinfección del reservorio, 

considerando que se está sirviendo agua sin clorar esta no debe 

ser usada por mucho tiempo. 

 

 Caja de Válvulas: Por la dimensión del reservorio y las 

consideraciones se ha proyectado una caja de concreto que 

contiene a las válvulas de entrada, salida, limpia y By Pass 
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3.4.11.3. Diseño hidráulico - reservorio apoyado 15 m3  

 

 

DISEÑO DE RESERVORIO      (VOL.  = 15.0 m³ )

CRITERIOS DE DISEÑO

* El tipo de reservorio a diseñar será superficialmente apoyado.

* Las paredes del reservorio estarán sometidas al esfuerzo originado por la presión del agua.

*

* Losa de fondo, se apoyará sobre una capa de relleno de concreto simple, en los planos se indica.

*

*

* Se usará los siguientes datos para el diseño:

f 'c     = 210 Kg/cm²

f 'y      = 4200 Kg/cm²

q adm = 1.70 Kg/cm² = 17.00 Ton/m²

PREDIMENSIONAMIENTO

V  : Volumen del reservorio 15.00 m³

di  : Diametro interior del Reservorio et   : Espesor de la losa del techo.

de : Diametro exterior del Reservorio H  : Altura del muro.

ep  : Espesor de la Pared h  : Altura del agua.

f  : Flecha de la Tapa (forma de bóveda) a  : Brecha de Aire.

Calculo de    H :

Considerando las recomendaciones practicas, tenemos que para:

10 -60 0.60

60 -150 0.80

150 -500 2.50 -3.50 0.80

600 -1000 6.50 como máx 0.80

más 1000 10.00 como máx 1.00

Asumiremos :     h = 1.50 m. Altura de salida de agua  hs = 0.00 m.

a = 0.30 m. H = h + a + hs= 1.80 m.

HT = H + E losa = 2.00

Calculo de   d i : ok

Remplazando los valores :

pi * di² * h di   = 3.57 m.

4 optamos por : di   = 3.60 m.

Calculo de    f  : Se considera      f  = 1/6 * di  = 0.60 m.

Calculo de    ep :

Se calcula considerando dos formas :

1.- Según company: ep = (7  +  2h/100) cm.

h = altura de agua en metros = 1.50 m.

Remplazando, se tiene:     ep = 10.00 cm.

2.-

El techo será una losa de concreto armado, su forma será de bóveda, la misma que se apoyará sobre una viga perimetral , esta v iga

trabajará como zuncho y estará apoyada directamente sobre las paredes del reservorio.

A su lado de este reservorio, se construirá una caja de control, en su interior se ubicarán los accesorios de control de entrada, salida y

limpieza del reservorio.

Se diseñará una zapata corrida que soportará el peso de los muros e indirectamente el peso del techo y la v iga perimetral.

ALTURA DE AIRE (m)

2.20

2.50

Considerando una junta libre de movimiento entre la pared y el fondo, se tiene que sólo en la pared se producen esfuerzos

de tracción. La presión sobre un elemento de pared situado a "h" metros por debajo del nivel de agua es de g agua * h

(Kg/cm²), y el esfuerzo de tracción de las paredes de un anillo de altura elemental "h" a la profundidad "h" tal como se

muestra en el gráfico es:

VOLUMEN (m³) ALTURA (m)

V =
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T N.A.

2 T

h= 1.50

T

Dh

Presión ejercida por el agua

a las paredes

Analizando para un Dh = 1.00 m

Remplazando en la formula, tenemos : T = 2700 Kg.

La Tracción será máxima cuando el agua llega    H = 1.80 m.

Remplazando en la formula, tenemos : T max = 3240 Kg.

Tc   =    f 'c * 10%  * 1.00m * ep  , igualando a  "T"  (obtenido)

3240 = 210.00 * 10.00%  * 100.00*e

Despejando, obtenemos : ep  = 1.54 cm. es < e1, no se tendrá en cuenta

Por facilidad de construcción y practica es recomendable usar como espesor de pared :

ep  = 15 cm.

Calculo de   d e : de = di  +  2*ep   = 3.90 m. Dimemtro exterior

Calculo del espesor de la losa del techo    e t   :

P

Fc

Fc = Compresión

Ft = Tracción

0.20

Viga perimetral

Ft 0.20

Junta asfaltica

Como se indicaba anteriormente esta cubierta tendrá forma de bóveda, y se asentará sobre las paredes por intermedio de una junta de

cartón asfaltico, ev itandose asi empotramientos que originarían grietas en las paredes por flex ión.

2

Sabemos que la fuerza de Tracción admisible del concreto se estima de 10%  a 15%  de su resistencia a la compresión, es 

decir :

Asimismo, la v iga perimetral se comportará como zuncho y será la que contrareste al empuje debido a su forma de la cubierta. El

empuje horizontal total en una cúpula de revolucion es :

Ft   =   P / (2 * p * Tg a)

Se calcularán 2 valores del espesor, teniendo en cuenta el esfuerzo a la compresión y el esfuerzo cortante del concreto. Para ello

primero será necesario calcular los esfuerzos de Compresión y Tracción originados por el peso y su forma de la cúpula (Fc y  Ft ).

T T

T =
1000 * h * Dh * di

di
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di = 3.60 m.

P

Fc E

Ft a/2 f = 0.600 m.

R = 3.000 m.

R R R - f = 2.40 m.

Tg a   =  P / F t

  a/2  a/2

(R-f)² + (di/2)²  = R²

Remplazando los valores, tenemos el valor de R : R= 3.00 m.

Tg a/2  = [di / 2] / (R-f)  = 0.7500 ======> a  = 73.740 º a/2  = 36.87 º

Del Grafico :

Metrado de Cargas :

Peso propio = 150 Kg/m²

Sobre carga = 150 Kg/m²

Acabados = 100 Kg/m²

Otros = 50 Kg/m²

TOTAL = 450 Kg/m²

Area de la cúpula  = 6.79 m² (casquete eferico)

Peso = P= 450 Kg/m²  * 6.79 m² → P  = 3053.63 Kg.

Remplazando en las formulas, tenemos :

Ft  = 648.00 Kg.

FC  = 5089.38 Kg.

Desarrollo de la Linea de Arranque (Longitud de la circunferencia descrita)  =  Lc:

Lc = pi   *  d i   = 3.60 *  pi = 11.31 m.

Presión por metro lineal de circunferencia de arranque es  -  P / ml:

P /ml = Fc / Lc = 5089.3801 / 11.31 = 450.00 Kg/ml

Esfuerzo  a la compresión del concreto  Pc :

Por seguridad :

Pc =   0.45 * f'c * b * et para un ancho de b= 100.00 cm

 et    = espesor de la losa del techo

Igualamos esta ecuación al valor de la Presión por metro lineal :  P /ml

0.45 * 210.00 * et    = 450.00

Primer espesor :  et    = 0.05 cm

Esfuerzo  cortante por metro lineal  en el zuncho (v iga perimetral) -   V /ml :

V / ml  = P / Lc  = 3053.63 / 11.31 = 270.00 Kg/ml

Esfuerzo  permisible al corte por el concreto -   Vu :

Vu = 0.5 * ( f̀ 'c ^ (½))* b * et para un ancho de b= 100.00 cm

2 * pi * r * f =

Fc   =   F t   +   P

Fc   =   P / Seno a

Este espesor es totalmente insuficiente para su construcción más aún para soportar las cargas antes

mencionadas.
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Igualamos esta ecuación al valor del cortante por metro lineal :  V /ml

0.5 *210^½ * et    = 270.00

Segundo espesor :  et    = 0.37 cm

 et    = 7.50 cm

Valores del predimensionado :

0.075 m.

0.60 m.

0.30 m.

2.675 m.

1.50 m.

0.20 m.

Zapata perimetral

0.15 m. 3.60 m. 0.15 m.

3.90 m.

dc = 3.75 m.

Peso especifico del concreto لاc = 2.40 Tn/m³

Peso especifico del agua لاa      = 1.00 Tn/m³

Zapata perimetral  :

b = 0.60 m.

h = 0.50 m.

METRADO DEL RESERVORIO.

Losa de techo :   e = 7.50 cm (π  x di * f*)e *لاc  = 1.32 Ton.

Viga perimetral π  x dc * b *d * لاc  = 1.13 Ton.

Muros o pedestales laterales π  x dc * e *h * لاc  = 7.63 Ton.

Peso de zapata corrida π  x dc * b *h * لاc  = 8.48 Ton.

Peso de Losa de fondo π  x di²  * e * لاc /4  = 4.89 Ton.

Peso del agua π  x di²  * h * لاa /4  = 15.27 Ton.

Peso Total a considerar : 38.72 Ton.

DISEÑO Y CALCULOS

diametro central

De igual manera este espesor es totalmente insuficiente. De acuerdo al R.N.E., especifica un espesor mínimo de 5 cm. para losas, por

lo que adoptamos un espesor de losa de techo:
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Considerando lo siguiente :

a.-

b.-

a.- Diseño del reservorio (Vacio).

Momentos flectores:

M = Mo . M1 . X1  = qt . r²/2  (1 - cosØ)     -  qt . r²/6

Cálculo del Valor de  qt  :

Peso especifico del suelo  δ s = 1.76 Tn/m³

Angulo de fricción interna  Ø = 30.00 º

h= 0.50 m.

qt

Vamos a considerar una presión del terreno sobre las paredes del reservorio de una altura  de      h = 0.50 m.

es decir la estructura está enterrado a ésta profundidad.

Por mecánica de suelos sabemos que el coeficiente de empuje activo  Ka = Tang² (45 + Ø/2)

Además cuando la carga es uniforme se tiene que  Ws/c  =====>    Ps/c = Ka * Ws/c, siendo :

Ws/c  = qt

Ps/c   = Presión de la sobrecarga   = δ s . h  =  Ka . qt

Remplazando tenemos:

Ka = 3.000

Asi tenemos que : qt  =

Aplicando el factor de carga util : qt u    =

Cálculo de los Momentos f lectores :

Datos necesarios : r = radio = 1.95 m.

qt u    =

 L anillo = 12.25 m.

Mu = qt. r² / 2 (1-senØ)  -  qt. r² [1 - cos(30 - Ø)]

4.09Tn/m²

4.09Tn/m²

Cuando   0 ≤  θ ≤  π /3 Cuando   0 ≤  θ ≤  π /6

Mu = qt . r²/2  (1 - cosØ)   -  qt . r²/6

Cuando el reservorio esta Vacio, la estructura se encuentra sometida a la acción del suelo, produciendo un empuje lateral; como un

anillo sometido a una carga uniforme, repartida en su perimetro.

Cuando el reservorio esta Lleno, la estructura se encuentra sometida a la acción del agua, comportandose como un portico invertido

siendo la junta de fondo empotrada.

Según datos del Estudio de Suelos,

tenemos que :

qt =  δ s . h / Ka

2.64Tn/m²

1.55 * qt =
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Ø Ø

0.00º 0.00º

10.00º 5.00º

20.00º 10.00º

30.00º 15.00º

40.00º 20.00º

48.15º 25.00º

60.00º 30.00º

Diagrama de Momentos :

-0.212

30º

0.465

Calculo de Esfuerzos cortantes.

Mu = qtu. r [-cosØ/2 + sen(30 - Ø)]

Ø Ø

0.00º 0.00º

10.00º 5.00º

20.00º 10.00º

30.00º 15.00º

40.00º 20.00º

50.00º 25.00º

60.00º 30.00º

Diagrama de Cortantes :

3.455

-3.455

30º

Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:

Acero Horizontal

ep  = 15 cm. recubrim.= 2.5 cm f ' c = β = 0.85

p min  = 0.0020 f y   = Ø = 0.90

M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min As diseño 3/8 Total

0.46 100.00 12.02 0.243 1.03 2.40 2.40 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25

Cuando   0 ≤  θ ≤  π /6

3.455 -3.455

0.000

Disposición

-2.363

3.056 -2.920

4200 kg/cm² 

1.365 -1.200

1.995 -1.789

2.565

0.362

Cuando   0 ≤  θ ≤  π /3

Q = (1/r) * dM/dØ = qtu . r senØ /2

Mu ( T-m / anillo) Mu ( T-m / anillo)

0.000 0.000

0.693 -0.602

-0.127 5.236 0.427

1.297 0.106 3.890 0.317

-0.004 0.000 4.433

0.448

-2.475 -0.202 5.644 0.461

-0.773 -0.063 4.883 0.399

-1.551

-2.124 -0.173 5.491

-2.593 -0.212 5.695

Mu ( T-m / anillo) Mu ( T-m / m-anillo) Mu ( T-m / anillo)

0.465

Mu ( T-m / m-anillo)

210 kg/cm² 
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Acero Vert ical

Se hallará con el momento de volteo  (Mv)

P    = qtu . h  / 2  = 1.023 Ton.

Mv = P.  h /3    = 0.171 Ton-m

0.50 m. Mvu = 1.6 * Mv  = 0.273 Ton-m

P

h/3= 0.17

qt

M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total

0.27 100.00 12.02 0.142 0.60 2.40 0.0020 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25

b.- Diseño del reservorio (Lleno) considerando : la unión de fondo y pared Rigida (empotramiento).

* .- Los anillos horizontales que están resistiendo los esfuerzos de tracción.

* .-

Gráfico :

2.00 m.

1.50 m.

h/3=0.50

0.20 m.

0.15 m. 3.60 m. 0.15 m.

3.90 m.

Analizando una franja de un metro de ancho, de los marcos en "U", tenemos el siguiente diagrama de momentos :

1.87

Ma = 0.56 Mo 0.56

0.56 0.56

Calculando : P   = (δ a . H² / 2) * 1.00 m.  = 1.13 Ton.

Ma   =   P . H   /   3  = 0.56 Ton-m

Mu = Ma * 1.55 = 0.87 Ton-m

0.30 m.

Si se considera el fondo y las paredes empotradas, se estaría originando momentos de flex ión en las paredes y en el fondo de la losa,

ambas deberán compartir una armadura para ev itar el agrietamiento. Para ello se a creido conveniente dejar de lado la presión del suelo 

(si fuera semi enterrado), ademas se considera el reservorio lleno, para una mayor seguridad en el diseño. Tanto las paredes y el fondo 

de la losa se considerarán dos estructuras resistentes a la presión del agua. para ello se considera lo siguiente:

Los marcos en "U", que serían las franjas verticales, denominados porticos invertidos que están sometidos a flex ión y

además resistirían esfuerzos de tracción en el umbral o pieza de fondo; es decir la presión se supondrá repartida en los

anillos (directrices) y  en los marcos (generatrices).

Disposición

P P
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Para el momento en el fondo de la losa se despreciará por completo la resistencia del suelo.

Presión en el fondo  W= δ a . H = 1.50 Ton/m = Carga repartida

Mo =  W . D² / 8  = 2.43 Ton-m.

La tracción en el fondo será : T =     W . D / 2    = 2.70 Ton.

Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:

Acero Vert ical

Mau = 0.87 Ton-m

M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total

0.87 100.00 12.02 0.46 1.96 2.40 0.0020 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25

Ecuación : Y = K . X³

cuando X= 1.50

Y = Mau = 0.87

Ø 3/8 @ 0.50 Entonces : K = 0.258

Lc= 1.19 m.

Mau / 2 = K . Lc³ = 0.436

Entonces : Lc = 1.19 m.

d ó 12Ø h = 1.50 m.

d= 12.02

0.43 m. 12Ø = 11.43

Ø 3/8 @ 0.25

0.87 Ton-m

Diagrama de Momento

Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.: Vc = Ø 0.5 √ 210 * b * d  ,            siendo       b = 100cm.

Ø = 0.85 d = 0.12 m.

Vc    = 7.41 Ton.

La tracción en el fondo de la losa  Vu = T = 2.70 Ton. T<Vc, Ok!

Acero Horizontal :

6 anillos de 0.30 m. de altura

Disposición

Tal como se calculó para el predimensionamiento del espesor de la pared, Las tracciones en un anillo, se

encontrará considerando en las presiones máximas en cada anillo. Ya que los esfuerzos son variables de

acuerdo a la profundidad, el anillo total lo div idimos en :
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h = 0.30 m.

h1 di = 3.60 m.

h2 Los 2 primeros anillos conformarán uno sólo

h i = Long. (m)

h3 h1 = 0.45

h2 = 0.75

h4 h3 = 1.05

1.80 m. h4 = 1.35

h5 h5 = 1.65

Remplazando en la ecuación :

Anillo T (Ton)

1 0.243

2 0.405

3 0.567

4 0.729

5 0.891

T = Fs . As Fs = 0.5 Fy = 2100

As min    = 0.002 * 0.30 m  * 0.12 m  = 0.72cm²

Separación  S max = 1.5 . e = 0.225 m.

Por esfuerzo de tracción, tenemos que :

Anillo T(Kg) As (cm²) As (usar) 3/8'' Total cm²

1 243.00 0.12 0.72 1 0.71 Ø 3/8@ 0.23

2 405.00 0.19 0.72 1 0.71 Ø 3/8@ 0.23

3 567.00 0.27 0.72 1 0.71 Ø 3/8@ 0.23

4 729.00 0.35 0.72 1 0.71 Ø 3/8@ 0.23

5 891.00 0.42 0.72 1 0.71 Ø 3/8@ 0.23

Asimismo consideramos acero mínimo en la otra cara del muro

Acero Longitudinal : lo consideramos como acero de montaje  : Ø 3/8@ 0.30

Acero Horizontal    : consideramos (2/3) del Acero mínimo 2/3 * 0.72cm² = 0.48cm²

Ø 3/8 @ 1.00 m.

Disposición final de acero :

0.60 m.

Ø 3/8@ 0.225

Ø 3/8 @ 0.50

Ø 3/8@ 0.225 0.30 m.

0.60 m.

Ø 3/8@ 0.225

0.43 m. Ø 3/8 @ 0.25

Ø 3/8@ 0.225 0.30 m.

1000 * h * hi * di

2

Disposición

T =
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Diseño y Cálculo de acero en la losa de fondo del Reservorio :

Diagráma de momentos en la losa : CL

0.56 0.56 Ton-m.

1.80 m.

15.27 Ton.

Carga unitaria por unidad de longitud   =    q = H * δ a  / Longitud del circulo= 0.13Tn/m

x

qx

0.13Tn/m

M= 0.56 Tn-m

A B

0.12 Tn.

3.60 m.

Cálculo del cortante a una distancia "X" :

Se hallará el valor de  "qx"  en función de "x",       qx = 0.074 * ( 1.800 - X )

Cortante "Vx"  :

Vx = R - P -  0.5 * (q' + qx)*X    = 0.119 -0.133 X      + 0.037 X²

Momento "Mx" : Mx = - M + ( R - P ) * X -   qx * X²  /  2  -   ( q'  - qx ) * X² / 3  =

Mx = -0.56 + 0.119 x -0.066 X²    + 0.012 X³

Valores : X (m)      = 0.00 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80

V  (Ton)  = 0.12 0.16 0.21 0.27 0.33 0.40 0.48

M (Tn-m) = -0.56 -0.53 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49

Chequeo por cortante :

Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.: Vc = Ø 0.5 √ 210 * b * d  , siendo            b = 100cm.

d = 0.20 m.

Ø = 0.85

Vc = 12.32 Ton.

La tracción maxima en la losa es    Vu =  T = 0.48 Ton T<Vc, Ok!

Mau = 1.55  * 0.49 = 0.76 Tn - m

recubrim= 2.50 cm

M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd As usar Ø

0.76 100.00 17.02 0.28 1.19 3.40 0.0020 3.40 3/8 Ø 3/8 @ 0.21 m

Acero de repartición, Usaremos el As min = 3.40 As usar Ø

3.40 3/8 Ø 3/8 @ 0.21 m

Diseño y Cálculo de acero en la cimentación :

Acero Negativo : Mau = 0.87 Ton-m Longitud  = Lc= ( 12Ø  ó   d )              = 0.17 m.

d= 17.02 cm

12Ø = 11.43 cm

M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd As usar Ø

0.87 100.00 17.02 0.32 1.37 3.40 0.0020 3.40 3/8 Ø 3/8 @ 0.21 m

Disposición

Disposición

Disposición
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c.-  Diseño de la zapata corrida :

La zapata corrida soportará una carga lineal uniforme de :

Losa de techo : 1.32 Ton. L = 11.31 m.

Viga perimetral : 1.13 Ton. Peso por metro lineal   = 1.64 Ton/ml

Muro de reservorio : 7.63 Ton.

Peso de zapata : 8.48 Ton.

18.57 Ton.

Según el estudio de Suelos indica que  : qu = 1.700 Kg/cm²

Ancho de zapata corrida (b)   b = Peso por metro lineal / qu  = 1.64 / 17.00 = 0.10 m.

Para efectos de construcción asumiremos un   b  = 0.50 m. , permitiendonos una reacción neta de :

σ
n 
 =  Peso por metro lineal  / b = 1.64   / 0.50 = 0.328 Kg/cm²

se puede apreciar que la reacción neta < qu, Ok!

La presión neta de diseño o rotura:   σ nd
  =   δ s * Peso por metro lineal / Azap.  =  δ s * σ n

  = 1.76Tn/m³ *0.328 = 5.8Ton/m²

El peralte efectivo de la zapata se calculará tomando 1.00 metro lineal de zapata :

0.175 m. 0.15 m. 0.175 m.

d Vu = 5.78 * ( 18 - d ) / b * d b = 100cm.

Cortante asumido por el concreto :

h          d Vc = Ø 0.5 √ 210   , siendo f̀ c = 210Kg/cm²

Ø = 0.85

Remplazando, tenemos  Vc =

0.50 m. Igualando a la primera ecuación : d = 0.02 m.

recubrimiento :   r = 7.5cm. h = d + r + Ø/2

h  = 9.78cm.

adoptamos un  h = 0.20 m.

Momento actuante en la sección crítica (cara del muro) :     M = 5.8Ton/m² *0.175² /2 = 0.089 Tn-m

M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd As usar Ø

0.089 100.00 12.02 0.046 0.20 2.40 0.0020 2.40 3/8 Ø 3/8 @ 0.30 m

Ø 3/8 @ 0.175

Losa

Ø 3/8 @ 0.30

d.-  Diseño de la viga perimetral o de arranque.

Diseño por t racción :

Se considera que la v iga perimetral está sometida a tracción :

P = 3053.63 Kg.

α  = 73.74 º

Remplazando : F f = 141.75 Kg

As = F t / f s  =  F t / (0.5 * Fy) = 0.07cm²

Bien se sabe que el cortante crítico o actuante está a una distancia "d" del muro, del

gráfico podemos decir :

61.59Tn/m²

Ft   =   P / (2 * p * Tg a)

5.78Ton/m²

Disposición
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Diseño por torsión :

0.125 m. L=1.875 m.

0.075 m.

MT-2 MT-1

Eje

0.20

Viga perimetral

0.20

0.15 m. 1.80 m.

Para el presente diseño aplicaremos un factor de carga para peso propio  = 1.40

factor por sobrecarga = 1.70

Metrado de Cargas :

Peso propio de v iga 1.40 x 0.20 x 0.20 x 2.40 = 0.134 Ton/m

Peso propio de losa 1.40 x 0.075 x 2.40 = 0.252 Ton/m²

Sobre carga 1.70 x 0.150   = 0.255 Ton/m²

Carga Total por m² de losa = 0.507 Ton/m²

Carga Total por ml de v iga [ 0.507 x ( 1.80 m.+ 0.20 /2) ] + 0.134   = 1.098 Ton/ml

Cálculo de acciones internas :

Momento torsionante :

MT-1 = 0.507 x 1.80² /2 = 0.821 Tn-m

MT-2 = 0.134 x 0.13² /2 = 0.001 Tn-m

MT   = MT-1 / 2   -    MT-2  = 0.821 / 2 - 0.001 = 0.410 Tn-m

Momento flexionante :

M F = W * L² / 2 = 1.098 x 1.00² /2 = 0.549 Tn-m

Fuerza Cortante :

Q = W * L /2 = 1.098 x 1.00  /2 = 0.549 Tn/m

Vu = Vc / (Ø x b x  h) = 16.143 Tn/m²

Ø = 0.85

Cálculo de acero :

Refuerzo transversal :

Por Fuerza Cortante : Cortante asumido por el concreto : 0.5 * (F'c)½

Vu = 16.143 Tn/m² Vc = 72.457 Tn/m²

Vc > Vu No necesita acero por cortante

Por Torsión :

MT   = 0.410 Tn-m

Momento resistente por el concreto :

Mc = Σ  [ b² h (f'c)½  /  b½ ]     (viga + losa)

Mc = 0.20² x 0.20 x 210½ + 1.80² x 7.50 x 210½

0.2½ 1.80½
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Mc = 25922.96 + 262.47 = 26185.433 Kg-cm

Mc = 0.262 Ton-m

Se sabe que :     Ts  =  M T - Mc    = 0.410 + 0.262 = 0.148 Ton-m

As / S = Ts  / [ Øc * Fy * b1 * d] Siendo : Øc = 0.66 + 0.33*(b1/d) < 1.50

b1= b - r - Ø/2 d = h - r - Ø/2

Øc = 0.9900 Øc < 1.5  Ok! r = recubrimiento = 2.50 cm

S  = Espaciamiento del acero b1= 16.87 cm

As= Area de acero por torsión. d  = 16.87 cm

Remplazando :

As / S = S = Avarilla / 0.0125

Usando Ø= 3/8 A varilla = 0.71 cm² S  = 0.57 m.

Usaremos = Ø 3/8 @ 0.57m Se colocará @ 0.15m

Refuerzo Longitudinal :

Por Flexión : As = MF / Fy * Z Siendo Z= 0.90*d = 15.18 cm

MF = W * L² / 8 = 1.098 x 1.00² /8 = 0.137 Tn-m

Remplazando :

As = 13721.25 / 4200 * 15.18 cm = 0.215 cm²

As min = 0.002 * b * d = 0.675 cm²

Por Torsión : Empleando la fórmula :  A1 = 2 * (As / S) * (b1 + d) = 0.84 cm²

Trs = 0.6 * b² * h * f'c½  = 0.696 Tn-m/m MT = 0.410 Tn-m.

Se tiene que Trs > MT

P it  ≤  6.40 * ( F'c / Fy )½    = 1.431

P it = A1 * ( 1 +  1/Øc ) /  (b * h) Siendo = A1 = 0.84 cm²

Øc = 0.9900

Remplazando, tenemos que : P it = 0.0042

Como se puede apreciar  : 0.0042 <  1.431 Ok!

Solo se considera acero por Tracci{on y  Flex ión :

As total = As flex ión + As tracción       = 0.675 + 0.07cm² = 0.74 cm²

Usando : 0  Ø 3/8 +    2  Ø 3/8 Atotal = 1.43 cm²

Disposición f inal de acero en Viga : 0  Ø 3/8

0.20 m. 4  Ø 3/8

Ø 3/8 @ 0.15m

0.20 m.

Ahora por reglamento se tiene que la resistencia de la v iga reforzada debe ser mucho mayor que la resistencia de la v iga

sin refuerzo, aplicaremos la siguiente formula :

, Por lo tanto el porcentaje total de refuerzo por torsión debe ser menor que el

siguiente valor:

0.0125cm² / cm
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 e.-  Diseño de la cúpula :

di = 3.60 m.

a / 2  = 36.87 º

α/2 f = 0.60 m.

R = 3.00 m.

X = 2.40 m.

  a/2  a/2

Se cortará por el centro, debido a que es simetrico, lo analizaremos por el método de las fuerzas :

M qt

NT qt

R.Senθ R.Senθ

R R

= +

R.Cosθ R.Cosθ

θ θ  

M

NT

R.Senθ R.Senθ

R.Cosθ R + R.Cosθ R

θ θ  

Analizando la estructura se tiene que :

M =  0 ; NT = W . r   ,  Como se puede apreciar sólo ex iste esfuerzo normal en la estructura.

El encuentro entre la cúpula y la v iga producen un efecto de excentrecidad, devido a la resultante de la cúpula y la fuerza transmitido

por las paredes. Como podemos apreciar en la gráfica :
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0.075 m.  = t

M = Pt . e Pt = Peso Total de la cupula / sen( a / 2 )

Pt a/2 Pt = 3053.63  / sen 36.870º

Pt = 5089.38 Kg.

  e

Carga por metro lineal será = Pt / Longitud 450.00 Kg/ml

La excentrecidad será     e = d * Cos a/2   = 7.50 x Cos 36.870º

e  = 0.060 m.

Por lo tanto :      M = 0.45Tn x 0.060 m= 0.027 Tn-m / m

El esfuerzo actuante será        N T = qt x  r = 450.00 x 3.00 m = 1.35 Tn.

Cálculo de acero :

* En muro o pared delgada, el acero por metro lineal no debe exceder a :

As = 30 * t * f'c / fy ,      siendo : t = espesor de la losa  = 0.075 m.

Remplazando, tenemos :     As= 11.25 cm²

* Acero por efectos de tensión  (At) : 

At = T / Fs = T /  ( 0.5 * Fy )   = 1.35 / ( 0.5*4200) = 0.64 cm²

* Acero por efectos deFlex ión  (Af) : 

Para este caso se colocará el acero minimo:               A f min    =    0.002  x   100  x 4.52 = 0.90 cm²

* Acero a tenerse en cuenta :    At  +  Af   < 11.25 cm² At + Af  = 1.55 cm²

Como podemos apreciar    : At + Af < As max.   Ok!

3  Ø 3/8 Atotal = 2.14 cm² Si cumple con el acero requerido

Ø 3/8 @ @ 0.33m

* Acero por efectos de la excentrecidad :

M = 0.027 Tn-m

recubrim= 2.5 cm

M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min As usar Ø

0.027 100.00 4.52 0.037 0.16 0.90 0.90 3/8 Ø 3/8 @ 0.79 m

* Acero de reparticón :

Asr = 0.002 x 100 x 4.52 = 0.90 cm²

3  Ø 3/8 Atotal = 2.14 cm² Si cumple con el acero requerido

Ø 3/8 @ 0.33m

Disposición f inal de acero :

Disposición

En el acero principal se usará el mayor acero entre el At +Af  y   Acero por excentrecidad.
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 N° varillas = Lt / 0.33 = 34

Ø 3/8 @ 0.33

 

Ø 3/8 @ 0.33m

N° varillas = 5

Boca de acceso

Diámetro interior de boca = 0.70 m

ANALISIS SISMICO DEL RESERVORIO :

Para el presente diseño se tendrá en cuenta las "Normas de Diseño sismo - resistente".

Z.U.S.C.P

R

R =   7.5

Remplazando todos estos valores en la Formula general  de   " H ", tenemos lo siguiente :

Factor de amplificacion sismica  "C":

hn 1.80 m. T=hn/Cr= T  = 0.030 DATOS:

C r 60 C=2.5(Tp/T)^1.25 105.74 Factor de suelo 1.20

T p 0.6 C  = 2.5 factor de uso 1.50

factor de zona 0.25

Determinacion de la Fuerza Fa como  T es: T <0.7 factor de reduccion de la fuerza sismica 6.00

F a=0 numero de niv eles 1.00

Peso Total de la Estructura  : P =

RESERVORIO LLENO : P = Pm  +  Ps/c

Pm = 38.72 Tn. P agua = 15.27 Tn.

Ps/c = 12.21 Tn. P = 50.94 Tn.

Remplazando      H = 0.188  x 50.94 = 9.55 Tn.     Para un metro lineal de muro, Lm = 11.46 m.

H =

RESERVORIO VACIO : P = Pm  +  Ps/c

Pm = 38.72 -  15.27 Tn.

Ps/c = 11.73 Tn. P = 35.18 Tn.

Remplazando      H = 0.188  x 35.18 = 6.60 Tn.

H =

H =

Corresponde a la ductibilidad global de la estructura, involucrando además consideraciones sobre amortiguamiento y comportamiento

en niveles prox imos a la fluencia.

P = Peso de la edificación, para determinar el valor de H, se tendrá en cuenta 2 estados, Uno será cuando el reservorio se encuentra lleno y el

otro cuando el reservorio se encuentra vacio.

Para el peso de la sobre carga Ps/c, se considerá el 80% del peso

del agua.

Para el peso de la sobre carga Ps/c, se considerá el 50% de la

estructura.

0.576

=  23.46

0.833

Reforzar con 2 Ø 3/8" circulares,

amarrando el acero que se encuentra en

los 2 sentidos

FUERZA SISM ICA:

FUERZA SISMICA

FUERZA SISM ICA:



  

 

123 

 DISEÑO SISMICO DE MUROS

Como se mencionaba anteriormente, se tendrán 2 casos, Cuando el reservorio se encuentra Lleno y Cuando está vacio.

Reservorio L leno

W  = 0.8334 / 1.80 m. =

0.30 m.

F1 = W x 1.80 m = 0.83 Tn. Presión del agua

1.50 m.

0.90 m. F2= 1000 x 1.50² /2 = 1.13 Tn.

1.50  / 3 = 0.500 m.

M1= F1 x 0.90 m = 0.750 Tn-m. Momento Resultante =  M1 - M2 = 0.750 - 0.563 = 0.188

M2= F2 x 0.50 m = 0.563 Tn-m. Mr =

Este momento es el que absorve la parte traccionada por efecto del sismo.

Importante : Chequeo de "d" con la cuantia máxima :     dmax =[ 0.53x10
5
  /  ( 0.236 x F'c x  b ) ]

½   = 3.27 cm.

El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el  "d"  máximo,  Ok!.

Cálculo del acero Vert ical

M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total

0.188 100.00 12.02 0.098 0.41 2.40 0.0020 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25

Cálculo del acero Horizontal : 3/8 Total

Se considera el acero mínimo que es As = 2.40 cm² 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25

Reservorio Vacio

La idealización es de la siguiente manera (ver gráfico) :

W  = 0.5757 / 1.80 m. =

F1 = W x 1.80 m = 0.58 Tn. Reservorio vacio

1.80 m.

0.90 m.

El Ing° Oshira Higa en su Libro de Antisismica (Tomo I), indica que para el diseño sismico de muros las fuerzas sismicas sean consideradas

uniformemente distribuidas :

0.463Tn/m

C
a

rg
a

 p
o

r 
a

cc
ió

n
 s

ís
m

ic
a

C
a

rg
a

 p
o

r 
a

cc
ió

n
 s

ís
m

ic
a

Disposición

Disposición

0.320Tn/m

0.188
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M1= F1 x 0.90 m = 0.518 Tn-m = Mr Este momento es el que absorve la parte traccionada por efecto del sismo.

Importante : Chequeo de "d" con la cuantia máxima :     dmax =[ 0.53x10
5
  /  ( 0.236 x F'c x  b ) ]

½   = 3.27 cm.

El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el  "d"  máximo,  Ok!.

Cálculo del acero Vert ical

M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total

0.518 100.00 12.02 0.271 1.15 2.40 0.0020 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25

Cálculo del acero Horizontal : 3/8 Total

Se considera como acero a As min = 2.40 cm² 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25

Disposición f inal de acero en los muros :

El diseño definitivo de la pared del reservorio verticalmente, se dá de la combinación desfaborable; la cual es combinando el

diseño estructural en forma de portico invertido; donde       Mu = 0.872Tn-m y un As = 1.96 cm² Mientras que en la con-

dición más desfavorable del diseño sísmico presenta un    Mu = 0.518Tn-m y un As = 2.40 cm² correspondiendole   la

condición cuando el reservorio esta vacio finalmente se considera el momento máximo:

M 
M
 = Momento Máx imo  = 0.872 Tn - m

Con este Momento Total  se calcula el acero que irá en la cara interior del muro.

M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total

0.872 100.00 12.02 0.460 1.96 2.40 0.0020 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25

El acero Horizontal será el mismo que se calculó, quedando de esta manera la siguiente disposición de acero.

Así mismo el acero que se calculó con el M= se colocará en la cara exterior de los muros.

DISPOSICION FINAL DE ACERO EN TODO EL RESERVORIO :

Ø 3/8 @ 0.33m Ø 3/8 @ 0.25

Ø 3/8 0.33

Viga perimetral

4  Ø 3/8

Ø 3/8 @ 0.23

Ø 3/8 @ 0.42 Ø 3/8 @

0.23

1.80 Volumen = 15.00 m³ Ø 3/8 @ 0.21

0.90 m.

Ø 3/8 @ 0.21 0.17 m. 0.30

Ø 3/8 @ 0.21 0.40 m.

Ø 3/8 @ 0.30

DETALLAR COMO MAX

Ø 3/8 @ 0.175 0.50 m.

0.175 0.15 m. 3.60 m. 0.15 m. 0.175

0.518Tn-m

Disposición

Disposición

Disposición
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3.4.12. LÍNEA DE ADUCCIÓN  

 

3.4.12.1. LÍNEA DE ADUCCIÓN 

CUADRO 25: FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO LR (m) INICIO FIN Ø (Plg) Material C - Hazen Q (L/s) V (m/s)

T-1 27.31 N-1 N-2 0.5 PVC 150 0.1782 1.41

T-2 37.45 N-3 N-4 0.75 PVC 150 0.7251 2.54

T-3 40.99 N-5 N-6 0.5 PVC 150 0.0648 0.51

T-4 44.6 N-5 N-7 0.75 PVC 150 0.3821 1.34

T-5 45.65 N-4 N-8 0.75 PVC 150 0.5633 1.98

T-6 52.8 N-9 N-5 0.75 PVC 150 0.4469 1.57

T-7 96.03 N-3 N-10 0.5 PVC 150 0.1443 1.14

T-8 86.78 N-4 N-11 0.5 PVC 150 0.0971 0.77

T-9 96.07 N-2 N-12 0.75 PVC 150 0.162 0.57

T-10 119.93 R-1 N-13 2.5 PVC 150 1.1445 0.36

T-11 103.52 R-1 N-14 0.5 PVC 150 0.0324 0.26

T-12 108.74 N-16 N-15 0.5 PVC 150 0.0485 0.38

T-13 122.75 N-17 N-3 1 PVC 150 0.8694 1.72

T-14 124.26 N-18 N-19 0.5 PVC 150 0.0971 0.77

T-15-I 83.57 N-13 CRP-4 0.5 PVC 150 0.1618 1.28

T-15-II 62.63 CRP-4 N-20 0.5 PVC 150 0.1618 1.28

T-16 142.95 N-16 N-18 0.75 PVC 150 0.2266 0.79

T-17 175.94 R-2 N-9 1 PVC 150 0.7061 1.39

T-18 145.39 N-7 N-21 0.5 PVC 150 0.162 1.28

T-19 149.33 N-17 N-22 0.5 PVC 150 0.0324 0.26

T-20 171.55 N-9 N-1 0.75 PVC 150 0.2593 0.91

T-21 188.19 N-7 N-23 0.75 PVC 150 0.2038 0.72

T-22 194.01 N-8 N-16 1 PVC 150 0.5471 1.08

T-23 194.94 N-13 N-17 1.5 PVC 150 0.9503 0.83

T-24 392.11 N-18 N-24 0.75 PVC 150 0.1295 0.45
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CUADRO 26: FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.13. Red de distribución  

 

3.4.4.1. Parámetros del diseño de redes de distribución  

 

Para el Diseño de y cálculo de las Redes de Distribución de aplican los 

parámetros de que establece la Norma OS.050 (Redes de Distribución 

para Consumo Humano), del RNE: 

 

Nodo Cota (m)
Demanda 

(L/s)

Gradiente 

Hidráulico 

(m)

Presión 

(mca)

N-1 2,808.48 0.081 2,829.91 21.39

N-2 2,802.35 0.0162 2,824.71 22.32

N-3 2,803.91 0 2,850.56 46.55

N-4 2,795.30 0.0647 2,837.26 41.88

N-5 2,802.04 0 2,831.94 29.84

N-6 2,798.40 0.0648 2,830.72 32.25

N-7 2,790.16 0.0162 2,827.16 36.92

N-8 2,790.94 0.0162 2,826.88 35.87

N-9 2,822.32 0 2,839.20 16.84

N-10 2,798.33 0.1443 2,837.89 39.48

N-11 2,797.61 0.0971 2,831.76 34.08

N-12 2,806.09 0.162 2,822.53 16.4

N-13 2,862.69 0.0324 2,868.71 6.01

N-14 2,844.23 0.0324 2,868.17 23.89

N-15 2,770.08 0.0485 2,814.65 44.48

N-16 2,788.32 0.272 2,816.54 28.16

N-17 2,852.89 0.0485 2,864.71 11.79

N-18 2,778.63 0 2,810.50 31.81

N-19 2,753.89 0.0971 2,802.77 48.79

N-20 2,798.54 0.1618 2,810.38 11.82

N-21 2,783.33 0.162 2,803.36 19.99

N-22 2,831.49 0.0324 2,863.48 31.93

N-23 2,790.94 0.2038 2,820.61 29.61

N-24 2,783.00 0.1295 2,804.62 21.58
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a. Diámetros. El diámetro mínimo de las tuberías principales será de  

(¾) pulgadas, para piletas ½ pulgada. 

b. Velocidades. La velocidad máxima será de (0.6 – 3.00) m/s. En 

casos justificados se aceptará una velocidad máxima de 5 m/s. 

 

c. Presiones. La presión estática no será mayor de 80 mca para una 

tubería Clase 10,  la presión dinámica debe ser como mínimo 7mca 

en cualquier punto de las Redes de Distribución y 3mca para Piletas. 

 

d. Ubicación y recubrimiento. Se fijarán las secciones transversales 

de las calles del proyecto, siendo necesario analizar el trazo de las 

tuberías nuevas con respecto a otros servicios existentes y/o 

proyectos. 

 

 En las calles de 20 m de ancho o menos, las tuberías principales 

se proyectarán a un lado de la calzada como mínimo a 1.20 m 

del límite de propiedad. 

 

 En las calles y avenidas de más de 20 m de ancho se proyectará 

una línea a cada lado de la calzada. 

 

 El ramal distribuidor de agua se ubicará en la vereda, paralelo al 

frente del lote, a una distancia máxima de 1.20 m. desde el límite 

de propiedad hasta el eje del ramal distribuidor. 

 

 La distancia mínima entre los planos verticales tangentes más 

próximos de una tubería principal de agua potable y una tubería 

principal de aguas residuales, instaladas paralelamente, será de 

2.00 m, medido horizontalmente. 
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3.4.4.2. Diseño de red de distribución – caserio septen 

CUADRO 27: FUENTE ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo Nodo Inicial Nodo Final Viviendas Cu C.E Cu Qp Qd

T-20 N-9 N-1 5 0.0162 0.081018519 0.081018519

T-1 N-1 N-2 1 0.0162 0.016203704 0.016203704

T-2 N-3 N-4 4 0.0162 0.064729345 0.064729345

T-6 N-9 N-5 0 0.0162 0 0

T-3 N-5 N-6 4 0.0162 0.064814815 0.064814815

T-4 N-5 N-7 1 0.0162 0.016203704 0.016203704

T-5 N-4 N-8 1 0.0162 0.016182336 0.016182336

T-17 R-2 N-9 0 0.0162 0 0

T-7 N-3 N-10 7 0.0162 1 0.031 0.144276353 0.144276353

T-8 N-4 N-11 6 0.0162 0.097094017 0.097094017

T-9 N-2 N-12 10 0.0162 0.162037037 0.162037037

T-10 R-1 N-13 0 0.0162 0

T-23 N-17 N-13 2 0.0162 0.032364672

T-11 R-2 N-14 2 0.0162 0.032364672 0.032364672

T-12 N-16 N-15 3 0.0162 0.048547009 0.048547009

T-22 N-8 N-16 11 0.0162 1 0.094 0.272005698 0.272005698

T-13 N-3 N-17 3 0.0162 0.048547009 0.048547009

T-16 N-16 N-18 0 0.0162 0 0

T-14 N-18 N-19 6 0.0162 0.097094017 0.097094017

T-15 (I-II) N-13 N-20 10 0.0162 0.161823362 0.161823362

T-18 N-7 N-21 10 0.0162 0.162037037 0.162037037

T-19 N-17 N-22 2 0.0162 0.032364672 0.032364672

T-21 N-7 N-23 9 0.0162 1 0.058 0.203833333 0.203833333

T-24 N-18 N-24 8 0.0162 0.129458689 0.129458689

N° Viviendas 100 1.883000 1.883000

0.032364672
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3.5. Sistema de saneamiento básico rural 

 

3.5.1. Generalidades 

 

El sistema de saneamiento básico rural  y alcantarillado,  permite reducir las 

enfermedades de origen hídrico y elevan las condiciones vida de la 

población.   

 

Con la finalidad  de mejorar la calidad de vida de los habitantes del anexo de 

Maraybamba, se plantea el diseño de un Sistema Mixto de Saneamiento 

Básico constituido por Unidades Básicas de Saneamiento (UBS)  y redes de 

Alcantarillado, que beneficiara de 344 pobladores de dichos caseríos.  

 

3.5.2. Redes de alcantarillado 

 

El sistema de alcantarillado, está constituido por cámaras de inspección 

(buzones), con colectores principales y secundarios  para recolectar y 

transportar aguas residuales y llevarlos a una Planta de Tratamiento de Agua 

Residual (PTAR)  y posteriormente un emisor final.    

 

3.5.2.1. Criterios de diseño 

 

a. Caudal de Diseño: 

 

 Factor de contribución al alcantarillado  (C): Según el RNE, el 

caudal de contribución al alcantarillado debe ser calculado con un 

coeficiente de retorno (C) del 80% del caudal de agua potable 

consumida (Caudal Máximo Horario). 
 

 

 Caudal de infiltración  (Qi). Se determina considerando los 

siguientes aspectos: 
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 Caudal por conexiones erradas  (Qe). Pueden ser de 5% al 10% 

del Qmh de aguas residuales. 

 

b. Fórmula de Diseño: Para el presente proyecto se diseñará con la 

fórmula de Manning que se expresa así: 

 

 

 

Donde: 

V = Velocidad  (m/s) 

n  = Coeficiente de Rugosidad adimensional 

R  = Radio Hidráulico  (m) 

S  =  Pendiente  (m/m) 

 

c. Coeficiente de rugosidad. Para sistemas de alcantarillado 

construidos con PVC se recomienda usar una rugosidad:  n=0.013 

 

d. Flujo mínimo en redes de Alcantarillado. El flujo  mínimo aplicado en 

el diseño de alcantarillado, representa el flujo pico que resulta de la 

descarga de un inodoro sanitario. Si el flujo en el tramo del colector en 

consideración es menor que Qmin, entonces se utilizara 1.50 l/s  que 

establece el RNE, Norma OS.070.  

 

𝑉 =
𝑅2/3 × 𝑆1/2

𝑛
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e. Velocidad : La velocidad mínima en la red será de 0.60 m/s y velocidad 

máxima de 5.00 m/s,  que se puede verificar con la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

V = Velocidad en la red  (m/s) 

D = Diámetro de la tubería 

∅  = Angulo de Inflexión de la red 

 

f. Pendiente Mínima: Las pendientes de las tuberías deben cumplir la 

condición de auto limpieza cumpliendo el criterio de la tensión tractiva. 

Por ello la pendiente mínima será: Smin = 5%0  

 

 

Donde: 

Smin = Pendiente Mínima (m/m) 

Qi = Flujo máximo de diseño del tramo (L/s) 

 

g. Criterio de la Tensión Tractiva (Fuerza Tractiva). Para el cálculo de 

tensión tractiva se tiene en cuenta que las tuberías de las redes de 

alcantarillado, trabajen a 75% (tubería llena a 3/4), para garantizar el 

funcionamiento de sistema evitando  aniegos en las tuberías.   

 

También se le conoce como fuerza de arrastre para el  cálculo  se utiliza 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

𝑉 ≥ 1.36√9.8 × 𝐷 sin ∅ 

 

Smin = 0.0055 × (Qi)−0.47 
 

τ =
W sin ∅

PL
 

 

Donde: 
 

τ = Tensión Tractiva (N/m2, Pa) 

P = Perímetro Mojado (m) 

L = Longitud (m) 

W =  Peso (Newton) 

 

ρ = Densidad del agua residual (kg/m3) 

g = Aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

 

W = ρ × 𝑔 × 𝐴𝐿 
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La tensión tractiva mínima para sistemas de alcantarillado deberá tener 

como valor mínimo 1 Pa  (0.10 kgf/m2); en Tramos cortos es aceptable 

hasta 0.6 Pa (0.06 kgf/m2)  como mínimo. 

 

h. Diámetro mínimo de alcantarillado. Los criterios de diseño de 

alcantarillado especifican que el diámetro mínimo será de 200 mm (8”) 

para colectores principales y secundarios; para conexión domiciliaria 

serán de 160 mm (6”). 

PARAMETROS DE DISEÑO TUBERIA PVC 

Material de la Tubería: PVC UND 

Coeficiente de Manning ( n ) 0.013   

Velocidad Mínima : 0.6 m/s 

Velocidad Máxima: 5 m/s 

Tensión Tractiva mínima 1 Pascal 

Ø mínimo de colector 200 mm 

Ø mínimo de conexiones domiciliarias 100 mm 

Profundidad mínima de Buzón 1.2 m 

Profundidad Máxima de Buzón 5 m 

Separación máxima de Buzón tub. 150 a 200 mm 80 m 

Separación máxima de Buzón tub. 200 a 250 mm 100 m 

Separación máxima de Buzón tub. 300 a 600 mm 150 m 

Para Tuberías de mayores diámetros 250 m 

Ø mínimo de Buzón hasta tub. De 800mm 1.2 m 

Ø mínimo de Buzón mayores a 800mm 1.5 m 
 

FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 

 

 

3.5.3. Letrinas con arrastre hidráulico y biodigestor (ubs) 

 

3.5.3.1. Generalidades 

 

Para las viviendas  que están dispersas en los casorios,  se plantea el 

diseño de unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico, 

teniendo en cuenta que  el diseño arquitectónico de los  elementos que 

lo componen, se realiza el diseño de la red de agua y la red de desagüe 

conectados a pozos de infiltración. 
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3.5.3.2. Requisitos arquitectonicos de las ubs 

 

 La caseta de la letrina con arrastre hidráulico se ubicará 

preferentemente en el interior de la vivienda; en el caso que se 

ubique externamente, será a una distancia no mayor a 5 m.  

 

 Los hoyos de la UBS, destinados al almacenamiento de los líquidos 

residuales, deberán ubicarse en el exterior de la vivienda y a no 

menos de 1m del muro exterior de la vivienda. 

 

 Las UBS, sólo podrán ser construidos en terrenos cuyas 

características favorezcan su excavación e infiltración de las aguas 

empleadas en el arrastre de los desechos fisiológicos.   

 

 

 Las UBS, no serán  construidos en áreas pantanosas, fácilmente 

inundables, en suelos impermeables o con presencia de arcillas 

expansivas.   

 

 Las ubs,  serán construidas en terrenos calcáreos o con presencia 

de rocas fisuradas, siempre que se tomen las medidas de seguridad 

especificadas en el presente documento.   

 

 En las letrinas con arrastre hidráulico sólo se podrá disponer de 

papel suave de limpieza anal.   

 

 Los hoyos de la letrina con arrastre hidráulico deben ser fácilmente 

accesible para facilitar su limpieza. 
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3.5.3.3. Diseño de la ubs de arrastre hidráulico 

 

Las UBS son construidas con paredes de ladrillo, con dimensiones 

internas promedio de 2.30m  de largo y 1.20m  de ancho, midiendo 2.0m 

de altura (según RNE, el área debe ser mayor a 2 m2).  

 

También tienen pisos de cemento reforzado, techos hechos 

principalmente de lámina de zinc, y puertas de madera.  

 

Internamente las ubs, deben contar con una baño completo (Lava 

manos, Inodoro y ducha); el inodoro con arrastre hidráulico que conecta 

a una tubería de drenaje de (4”)  110 mm,  con conexión a un pozo 

percolador para infiltración de las aguas servidas y la  ducha y lavadero 

exterior conectados por una tubería de 63mm (2”) hacia el pozo de 

infiltración (Zanjas de Infiltración). 

 

3.5.3.4. Instalaciones de agua fria de la ubs 

 

El diseño de las instalaciones  de agua fría  de la  UBS, se tendrá los 

parámetros que establece la norma IS.010 del RNE.  

  

Las instalaciones de agua fría son diseñadas y construidas de modo que 

preserven su calidad y garanticen su cantidad y presión de servicio en 

los puntos de consumo:  

 

 Los diámetros de las tuberías de distribución se calculan con el 

método Hunter  Método de Gastos Probables.  

 

 La presión estática máxima no es superior a 50 mca (0.490 MPa), 

garantizando una presión de salida de 2mca (0,020 MPa) en la salida 

de cada accesorio. 
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 Cuando las tuberías de agua para consumo humano crucen redes 

de aguas residuales, deberán colocarse siempre por encima de 

éstos y a una distancia vertical no menor de 0,15 m. 

 

3.5.3.5. Instalaciones de desague de la ubs 

 

El diseño de las instalaciones de la redes de  desagüe de la ubs, se 

realiza teniendo en cuenta los parámetros que establece la  Norma 

IS.010  del RNE. 

 

Las instalaciones de  desagüe de la ubs, comprende las instalaciones 

interiores desde los puntos de descarga hasta el pozo percolador,  pozo 

de infiltración o red colectora según sea el caso.   

 

Las instalaciones de desagüe son diseñadas y construidas de modo que 

preserven su calidad y garanticen eficiencia en el arrastre y conducción 

de sólidos y aguas utilizadas:  

 

 Los diámetros de las tuberías de la red de colección se calculan 

con el método de unidades de descarga. 

 

 El diámetro de la tubería en el punto de salida del inodoro debe ser 

de 4’’ como mínimo, no por las unidades de descarga, sino por la 

capacidad de arrastre de los sólidos. 

 

 El diámetro de la tubería de ventilación será de 2’’ que es suficiente 

para que funcione el sistema sin ninguna dificultad.   

 

 Las cajas de registro se colocaron para satisfacer lo siguiente, el 

cambio de pendiente, cambio de dirección y a una longitud menor 

a 15 metros, según sea el caso.   
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 Las tuberías de las redes de desagüe enterradas estarán alejadas 

lo más posible de las redes de distribución de agua para consumo 

humano; por ningún motivo esta distancia será menor de 0,50 m 

medida horizontal, ni menos de 0,15 m por encima del desagüe.  

 

 Cuando las tuberías de agua para consumo humano crucen redes 

de aguas residuales, deberán colocarse siempre por encima de 

éstos y a una distancia vertical no menor de 0,15 m. Las medidas 

se tomarán entre tangentes exteriores más próximas.   

 

3.5.3.6. Diseño del bidigestor 

 

a. Descripción.   

Es un tanque cerrado donde se producen reacciones 

anaeróbicas (en ausencia de aire) las cuales degradan la materia 

orgánica disuelta en medio acuoso conocido como aguas 

residuales domésticas.  

 

En el proceso se logra una buena remoción de la materia 

orgánica en las aguas que serán dispuestas hacia el drenaje 

respectivo, zanja de oxidación, o campo de infiltración con o sin 

pozo de absorción, reduciendo el impacto en el ambiente.  No 

genera malos olores y evita la proliferación de insectos, el 

desagüe se infiltra en el terreno mediante un área de infiltración 

previamente diseñada. 
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b. Capacidad de los Biodigestores:  

 

 

DIMENSIONES DE BIODIGESTORES  

Capacidad 600.00 Lt 1300.00 Lt 3000.00 Lt 7000.00 Lt 

A 0.88 mt 1.15 mt 1.46 mt 2.42 mt 

B 1.64 mt 1.93 mt 2.75 mt 2.83 mt 

C 0.25 mt 0.23 mt 0.25 mt 0.35 mt 

D 0.35 mt 0.33 mt 0.40 mt 0.45 mt 

E 0.48 mt 0.48 mt 0.62 mt 0.77 mt 

F 0.32 mt 0.45 mt 0.73 mt 1.16 mt 
 

FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 

 

c. Componentes del Biodigestor: 
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1) Tubería PVC DE 4” para entrada de aguas negras.  

2) Filtro biológico con aros de plástico (pets).  

3) Tubería PVC de 2” para salidas de aguas tratadas al campo de 

infiltración o pozo de adsorción.  

4) Válvula esférica para extracción de lodos tratados.  

5) Tubería de 2” para evacuación de lodos.  

6) Tapa clic de 18” para cierre hermético.  

7) Base cónica para acumulación de lodos  

8) Tubería de PVC de 4” de acceso directo a sistema interno para 

limpieza y/o desobstrucción con la finalidad de facilitar el 

mantenimiento del sistema al Usuario. 

 

d. Marcas en Biodigestores: 

 
 

Existen una gran variedad de marcas de Biodigestores  de las cuales 

elegimos tres marcas de inodoro, de acuerdo a sus características 

económicas y bajo volumen de descarga para usar de manera 

controlada el recurso hídrico, entre ellas están las marcas: One piece 

Vinciny blanco Karson, Sanitario Kiddy infantil blanco Corona, One Piece 

Lara blanco D'acqua con volumen de descarga de 4, 4.8 y 6 

litros/descarga respectivamente. 

1.- PARAMETROS DE DISEÑO

CANTIDAD DE U.B.S 11 und

TASA DE CRECIMIENTO  (%) 2.54 %

PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS) 20 años

DOTACION (LT/HAB/DIA) 80 lts/hab./dia

CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (L/Dia)

Q = 0.80 * Pob.* Dot. 64.00 lts/dia

2.-

CANTIDAD DE HABITANTES POR VIVIENDA 5 Pers.

CAUDAL DE DISEÑO 64.00 lts/dia

VOLUMEN DE DISEÑO 320 lts/dia/Pers.

VOLUMEN COMERCIAL (Lts) 600.00 Lts

DISEÑO DE VOLUMEN:
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3.5.4. Diseño del sistema de saneamiento  

 

En el anexo de Maraybamba, se plantea el  Sistema Mixto de saneamiento Básico 

Rural  y Alcantarillado, que ayudara a reducir las enfermedades de origen hídrico 

y elevaran  la calidad de vida de la población. 

 

3.5.4.1. Diseño del sistema de alcantarillado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 viviendas Long. Tuberias 1.66    Km

5 hab/viv. Nº de Buzones 42.00 und

344 habit

2.57% CAUDAL DE INFILTRACION:

587 habit Qinf. = 20000 lt/Km·día x longtuitud de 

80 lt/hab/dia la red + 380 lt/buzón·día x # buzones

0.544 lt/seg Qinf. 0.1851 lt/seg

1.30 Qd1 1.05 lt/seg

0.71 lt/seg Qunitario 0.016 lt/seg/viv.

2.00

1.09 lt/seg

0.80

0.87 lt/seg

Densidad Poblacional

k1

Qm

Q alc

k2

Tasa de Crecimiento

Qmd

Nº Viviendas 

Poblacion Actual 2016

Qmh

Poblacion 2037

Dotación

Coef. Retorno ( C )

5400.00 l/dia

0.063 lt/seg

1.30

0.08 lt/seg

2.00

0.13 lt/seg

0.80

0.10 lt/seg

0.10 lt/seg

1.155 lt/seg

Coef. Retorno ( C )

k1

Otras Contribuciones

Qmd

k2

Qmh

Q alc

Qd2

Qemisor(Qd1+Qd2)

Qm

m2 / cant dot(Lt/dia) l/dia Qm Qmd Qmh Qalc Qd

81 50 4050.00 0.046875 0.0609375 0.09375 0.075 0.075

27.00 50 1350.00 0.015625 0.0203125 0.03125 0.025 0.025

5,400.00  0.06         0.08            -  0.13       0.10           0.10

80745 PRIMARIA

2237 INICIAL-JARDIN

OTRAS CONTRIBUCIONES
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COTA TAPA

COTA DE 

FONDO

ALTURA 

DE BUZON

BZ-1 2828.72 2827.52 BZ-1 1.200

BZ-2 2828.09 2826.89 BZ-2 1.200

BZ-3 2778.54 2777.34 BZ-3 1.200

BZ-4 2777.67 2776.47 BZ-4 1.200

BZ-7 2791.89 2789.59 BZ-7 2.300

BZ-8 2791.73 2789.23 BZ-8 2.500

BZ-9 2796.00 2794.80 BZ-9 1.200

BZ-10 2791.53 2790.33 BZ-10 1.200

BZ-11 2791.30 2790.00 BZ-11 1.300

BZ-12 2754.39 2753.19 BZ-12 1.200

BZ-13 2750.63 2748.43 BZ-13 2.200

BZ-14 2759.50 2758.30 BZ-14 1.200

BZ-15 2801.89 2800.69 BZ-15 1.200

BZ-16 2796.14 2794.94 BZ-16 1.200

BZ-17 2788.15 2786.95 BZ-17 1.200

BZ-18 2787.13 2785.93 BZ-18 1.200

BZ-19 2768.30 2767.10 BZ-19 1.200

BZ-20 2782.96 2781.76 BZ-20 1.200

BZ-22 2802.60 2801.40 BZ-22 1.200

BZ-23 2796.39 2795.19 BZ-23 1.200

BZ-24 2811.15 2809.95 BZ-24 1.200

BZ-26 2798.49 2797.29 BZ-26 1.200

BZ-27 2797.37 2796.17 BZ-27 1.200

BZ-28 2807.07 2805.87 BZ-28 1.200

BZ-29 2804.95 2803.75 BZ-29 1.200

BZ-31 2823.06 2821.86 BZ-31 1.200

BZ-32 2760.67 2759.47 BZ-32 1.200

BZ-33 2755.65 2754.45 BZ-33 1.200

BZ-37 2837.03 2835.83 BZ-37 1.200

BZ-38 2833.31 2832.11 BZ-38 1.200

BZ-39 2769.50 2768.30 BZ-39 1.200

BZ-41 2812.67 2811.47 BZ-41 1.200

BZ-42 2754.05 2752.85 BZ-42 1.200

BZ-43 2754.15 2752.15 BZ-43 2.000

BZ-44 2828.01 2826.81 BZ-44 1.200

BZ-45 2807.23 2806.03 BZ-45 1.200

BZ-46 2785.00 2783.80 BZ-46 1.200

BZ-47 2783.59 2782.39 BZ-47 1.200

BZ-48 2754.19 2751.59 BZ-48 2.600

BZ-51 2750.28 2749.08 BZ-51 1.200

BZ-56 2780.00 2778.80 BZ-56 1.200

PTAR 2746.60 2745.80 PTAR 1.000
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 0.016 lt/seg/viv.

Bz INICIO Bz FINAL
AGUAS 

ARRIBA
EN MARCHA VIVIENDAS

OTRAS 

CONTRIBUCIONES
TOTAL

BZ-46 BZ-47 0.000 0.047 3.00 0.047

BZ-47 BZ-20 0.047 0.000 0.00 0.047

BZ-20 BZ-19 0.047 0.000 0.00 0.047

BZ-19 BZ-14 0.047 0.016 1.00 0.063

BZ-14 BZ-12 0.063 0.000 0.00 0.063

BZ-12 BZ-13 0.063 0.000 0.00 0.063

BZ-13 PTAR 1.155 0.000 0.00 1.155

BZ-37 BZ-38 0.000 0.031 2.00 0.031

BZ-38 BZ-44 0.031 0.016 1.00 0.047

BZ-44 BZ-45 0.047 0.047 3.00 0.094

BZ-45 BZ-18 0.094 0.094 6.00 0.189

BZ-22 BZ-23 0.000 0.079 5.00 0.079

BZ-23 BZ-9 0.079 0.031 2.00 0.025 0.135

BZ-9 BZ-8 0.135 0.000 0.00 0.135

BZ-31 BZ-24 0.000 0.016 1.00 0.016

BZ-41 BZ-24 0.000 0.079 5.00 0.079

BZ-24 BZ-15 0.094 0.047 3.00 0.142

BZ-1 BZ-2 0.000 0.031 2.00 0.031

BZ-2 BZ-28 0.031 0.031 2.00 0.063

BZ-28 BZ-29 0.063 0.063 4.00 0.126

BZ-29 BZ-15 0.126 0.063 4.00 0.189

BZ-15 BZ-16 0.331 0.063 4.00 0.394

BZ-26 BZ-27 0.000 0.047 3.00 0.047

BZ-27 BZ-16 0.047 0.031 2.00 0.079

BZ-16 BZ-10 0.472 0.016 1.00 0.488

BZ-10 BZ-11 0.488 0.000 0.00 0.075 0.563

BZ-11 BZ-7 0.563 0.000 0.00 0.563

BZ-7 BZ-8 0.563 0.031 2.00 0.594

BZ-8 BZ-17 0.730 0.047 3.00 0.777

BZ-17 BZ-18 0.777 0.000 0.00 0.777

BZ-18 BZ-56 0.966 0.031 2.00 0.997

BZ-56 BZ-3 0.997 0.000 0.00 0.997

BZ-3 BZ-4 0.997 0.000 0.00 0.997

BZ-4 BZ-39 0.997 0.016 1.00 1.013

BZ-39 BZ-32 1.013 0.016 1.00 1.029

BZ-32 BZ-33 1.029 0.031 2.00 1.060

BZ-33 BZ-42 1.060 0.031 2.00 1.092

BZ-42 BZ-43 1.092 0.000 0.00 1.092

BZ-43 BZ-48 1.092 0.000 0.00 1.092

BZ-48 BZ-51 1.092 0.000 0.00 1.092

BZ-51 BZ-13 1.092 0.000 0.00 1.092

Quni tario

TRAMO DESCRIPCIONES
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Del Al Del Al Del Al Del Al
Materi

al

Mannin

gs n

Diamtero 

del Tubo

diametro 

efectivo (mm)

Diametro 

(m)

Q tubo lleno 

(l/s)

V lleno 

(m/s)

T lleno 

(kg/cm2)
q/Q v/V y/D

Chequeo 

y/D
r/R

v real  

(m/s)

Chequeo 

velocidad

t real 

(kg/cm2)

Chequeo 

Tractiva

BZ-46 BZ-47 50.00 2785.00 2783.59 2783.80 2782.39 1.20 1.20 2.82 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 64.39 2.22 1.36 0.02 0.36 0.12 CUMPLE 0.32 0.80 CUMPLE 0.43 OK

BZ-47 BZ-20 50.00 2783.59 2782.96 2782.39 2781.76 1.20 1.20 1.26 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 43.04 1.48 0.61 0.03 0.40 0.15 CUMPLE 0.37 0.60 CUMPLE 0.22 OK

BZ-20 BZ-19 29.90 2782.96 2768.30 2781.76 2767.10 1.20 1.20 49.03 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 268.51 9.25 23.56 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 2.70 CUMPLE 5.63 OK

BZ-19 BZ-14 29.90 2768.30 2759.50 2767.10 2758.30 1.20 1.20 29.43 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 208.03 7.17 14.14 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 2.09 CUMPLE 3.38 OK

BZ-14 BZ-12 27.10 2759.50 2754.39 2758.30 2753.19 1.20 1.20 18.86 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 166.51 5.74 9.06 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.68 CUMPLE 2.17 OK

BZ-12 BZ-13 27.10 2754.39 2750.63 2753.19 2749.43 1.20 1.20 13.87 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 142.84 4.92 6.67 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.44 CUMPLE 1.59 OK

BZ-13 PTAR 31.50 2750.63 2746.60 2748.43 2745.60 2.20 1.00 8.98 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 114.94 3.96 4.32 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.16 CUMPLE 1.03 OK

BZ-37 BZ-38 37.80 2837.03 2833.31 2835.83 2832.11 1.20 1.20 9.84 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 120.30 4.15 4.73 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.21 CUMPLE 1.13 OK

BZ-38 BZ-44 53.90 2833.31 2828.01 2832.11 2826.81 1.20 1.20 9.83 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 120.25 4.14 4.72 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.21 CUMPLE 1.13 OK

BZ-44 BZ-45 48.50 2828.01 2807.23 2826.81 2806.03 1.20 1.20 42.85 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 251.00 8.65 20.59 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 2.53 CUMPLE 4.92 OK

BZ-45 BZ-18 56.70 2807.23 2787.13 2806.03 2785.93 1.20 1.20 35.45 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 228.31 7.87 17.03 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 2.30 CUMPLE 4.07 OK

BZ-22 BZ-23 32.00 2802.60 2796.39 2801.40 2795.19 1.20 1.20 19.41 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 168.93 5.82 9.32 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.70 CUMPLE 2.23 OK

BZ-23 BZ-9 34.10 2796.39 2796.00 2795.19 2794.80 1.20 1.20 1.14 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 41.01 1.41 0.55 0.04 0.43 0.17 CUMPLE 0.41 0.60 CUMPLE 0.23 OK

BZ-9 BZ-8 24.70 2796.00 2791.73 2794.80 2790.23 1.20 1.50 18.50 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 164.94 5.69 8.89 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.66 CUMPLE 2.12 OK

BZ-31 BZ-24 36.90 2823.06 2811.15 2821.86 2809.95 1.20 1.20 32.28 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 217.86 7.51 15.51 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 2.19 CUMPLE 3.71 OK

BZ-41 BZ-24 43.90 2812.67 2811.15 2811.47 2809.95 1.20 1.20 3.46 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 71.35 2.46 1.66 0.02 0.36 0.12 CUMPLE 0.32 0.89 CUMPLE 0.52 OK

BZ-24 BZ-15 32.00 2811.15 2801.89 2809.95 2800.69 1.20 1.20 28.94 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 206.28 7.11 13.90 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 2.08 CUMPLE 3.32 OK

BZ-1 BZ-2 20.40 2828.72 2828.09 2827.52 2826.89 1.20 1.20 3.09 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 67.39 2.32 1.48 0.02 0.36 0.12 CUMPLE 0.32 0.84 CUMPLE 0.47 OK

BZ-2 BZ-28 34.10 2828.09 2807.07 2826.89 2806.07 1.20 1.00 61.06 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 299.63 10.33 29.34 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 3.02 CUMPLE 7.01 OK

BZ-28 BZ-29 35.10 2807.07 2804.95 2805.87 2803.75 1.20 1.20 6.04 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 94.24 3.25 2.90 0.02 0.36 0.12 CUMPLE 0.32 1.18 CUMPLE 0.91 OK

BZ-29 BZ-15 56.10 2804.95 2801.89 2803.75 2800.69 1.20 1.20 5.45 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 89.56 3.09 2.62 0.02 0.36 0.12 CUMPLE 0.32 1.12 CUMPLE 0.83 OK

BZ-15 BZ-16 28.70 2801.89 2796.14 2800.69 2794.94 1.20 1.20 20.03 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 171.64 5.92 9.63 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.73 CUMPLE 2.30 OK

BZ-26 BZ-27 33.80 2798.49 2797.37 2797.29 2796.17 1.20 1.20 3.31 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 69.80 2.41 1.59 0.02 0.36 0.12 CUMPLE 0.32 0.87 CUMPLE 0.50 OK

BZ-27 BZ-16 51.50 2797.37 2796.14 2796.17 2794.94 1.20 1.20 2.39 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 59.26 2.04 1.15 0.03 0.40 0.15 CUMPLE 0.37 0.82 CUMPLE 0.42 OK

BZ-16 BZ-10 43.00 2796.14 2791.53 2794.94 2790.33 1.20 1.20 10.72 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 125.56 4.33 5.15 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.26 CUMPLE 1.23 OK

BZ-10 BZ-11 26.50 2791.53 2791.30 2790.33 2790.00 1.20 1.30 1.25 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 42.79 1.47 0.60 0.04 0.43 0.17 CUMPLE 0.41 0.63 CUMPLE 0.25 OK

BZ-11 BZ-7 32.30 2791.30 2791.89 2790.00 2789.59 1.30 2.30 1.27 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 43.20 1.49 0.61 0.03 0.40 0.15 CUMPLE 0.37 0.60 CUMPLE 0.23 OK

BZ-7 BZ-8 24.10 2791.89 2791.73 2789.59 2789.23 2.30 2.50 1.49 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 46.87 1.62 0.72 0.03 0.40 0.15 CUMPLE 0.37 0.65 CUMPLE 0.27 OK

BZ-8 BZ-17 52.10 2791.73 2788.15 2789.23 2786.95 2.50 1.20 4.38 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 80.22 2.76 2.10 0.02 0.36 0.12 CUMPLE 0.32 1.00 CUMPLE 0.66 OK

BZ-17 BZ-18 29.90 2788.15 2787.13 2786.95 2785.93 1.20 1.20 3.41 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 70.83 2.44 1.64 0.02 0.36 0.12 CUMPLE 0.32 0.88 CUMPLE 0.52 OK

BZ-18 BZ-56 73.50 2787.13 2780.00 2785.93 2778.80 1.20 1.20 9.70 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 119.43 4.12 4.66 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.20 CUMPLE 1.11 OK

BZ-56 BZ-3 60.00 2780.00 2778.54 2778.80 2777.34 1.20 1.20 2.43 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 59.82 2.06 1.17 0.03 0.40 0.15 CUMPLE 0.37 0.82 CUMPLE 0.43 OK

BZ-3 BZ-4 22.90 2778.54 2777.67 2777.34 2776.47 1.20 1.20 3.80 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 74.74 2.58 1.83 0.02 0.36 0.12 CUMPLE 0.32 0.93 CUMPLE 0.58 OK

BZ-4 BZ-39 38.10 2777.67 2769.50 2776.47 2768.30 1.20 1.20 21.44 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 177.57 6.12 10.30 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.79 CUMPLE 2.46 OK

BZ-39 BZ-32 47.90 2769.50 2760.67 2768.30 2759.47 1.20 1.20 18.43 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 164.64 5.67 8.86 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.66 CUMPLE 2.12 OK

BZ-32 BZ-33 36.90 2760.67 2755.65 2759.47 2754.45 1.20 1.20 13.60 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 141.44 4.87 6.54 0.01 0.29 0.09 CUMPLE 0.24 1.42 CUMPLE 1.56 OK

BZ-33 BZ-42 56.40 2755.65 2754.05 2754.45 2752.85 1.20 1.20 2.84 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 64.59 2.23 1.36 0.02 0.36 0.12 CUMPLE 0.32 0.81 CUMPLE 0.43 OK

BZ-42 BZ-43 47.90 2754.05 2754.15 2752.85 2752.15 1.20 2.00 1.46 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 46.36 1.60 0.70 0.03 0.40 0.15 CUMPLE 0.37 0.64 CUMPLE 0.26 OK

BZ-43 BZ-48 50.00 2754.15 2754.19 2752.15 2751.59 2.00 2.60 1.12 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 40.58 1.40 0.54 0.04 0.43 0.17 CUMPLE 0.41 0.60 CUMPLE 0.22 OK

BZ-48 BZ-51 52.40 2754.19 2750.28 2751.59 2749.08 2.60 1.20 4.79 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 83.93 2.89 2.30 0.02 0.36 0.12 CUMPLE 0.32 1.05 CUMPLE 0.73 OK

BZ-51 BZ-13 57.90 2750.28 2750.63 2749.08 2748.43 1.20 2.20 1.12 PVC 0.01 200 mm 200 0.1922 0.000 1.50 40.63 1.40 0.54 0.04 0.43 0.17 CUMPLE 0.41 0.60 CUMPLE 0.22 OK

Chequeos
Caudal del Tramo 

(l/s)                                

mín 1,5 l/s

Resultados Hidraulicos

Caudal del Tramo (l/s)

Tramo Caracteristicas de la Tuberia

Pendiente a Construir (% )

Cotas de Fondo
Profundidad 

Buzon

Longitud (m)

Cota Tapa
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3.5.4.2. Diseño de las unidades básicas de saneamiento  

 

Se aplica el método de la National Research Council (NRC) de los Estados Unidos de América

Este método es válido cuando se usa piedras como medio filtrante.

Población de diseño (P) 587 habitantes

Población de diseño (P) 587 habitantes

Dotación de agua (D) 80.00 L/(habitante.día)

Contribución de aguas residuales (C) 80%

Contribución percápita de DBO5 (Y) 40 grDBO5/(habitante.día)

Eficiencia Tratamiento anterior 30%

Producción percápita de aguas residuales: q = P x C 64 L/(habitante.día)

DBO5 teórica: St = Y x 1000 / q 625.0 mg/L

Eficiencia de remoción de DBO5 del tratamiento primario (Ep) 30%

DBO5 remanente: So = (1 - Ep) x St 437.5 mg/L

Caudal de aguas residuales: Q= P x q / 1000 37.6 m3/día

Dimensionamiento del filtro percolador

DBO requerida en el efluente (Se) 100 mg/L

Eficiencia del filtro (E): E = (So - Se)/So 77%

Carga de DBO (W): W = So x Q / 1000 16.436 KgDBO/día
Caudal de recirculación (QR) 0 m3/día

Razon  de recirculación (R = QR/Q) 0

Factor de recirculación (F): F=(1 + R)/(1 + R/10)
2

1

Volúmen del filtro (V): V= (W/F) x (0,4425E/(1-E))
2

36.66 m3

Profundidad del medio filtrante (H): 1.5 m

Area del filtro (A): A= V/H 24.44 m2

Tasa de aplicación superficial (TAS): TAS=Q/A 1.54 m3/(m2.día)

Carga orgánica (CV): CV = W/V 0.45 Kg DBO/(m3.día)

Filtro circular

Diámetro del filtro (d): d=(4A/3,1416)
1/2

5.6 m

Filtro rectangular

Largo del filtro (l): 6.00 m

Ancho del filtro (a): 4.10 m

ZONA DE RECOLECCION AGUA FILTRADA

Diametro de Perforación (d): 1 pulg

Area de la Perforación unitaria 0.0004663 m2

Espaciamiento entre tuberías: 0.20 m

Diámetro de la tubería 0.16 m

Número de tuberías 11.00 und

Número de filas de perforaciones 4.00 und

Espaciamiento de perforaciones 0.12 m

Número de perforaciones por tubería 196.00 und

Número de perforaciones totales 2156.00 und

Area total de escurrimiento 1.01 m2

Velocidad por perforación 0.0004 m/s vf < 0.06 cm/s

DIMENSIONAMIENTO DE FILTROS BIOLOGICOS
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Perdida de carga en tuberías perforadas  0.00 m

Pérdida de carga en filtro 0.80 m

Perdida de carga total 0.80 m

Longitud del vertedero 0.50 m

Calculo altura del vertedero

Q= 1,838*L*H
3/2

Altura de agua vertedero 0.01 m

Grava zarandeada 1/4" a 1/2" 0.75 m 0.45

Grava zarandeada 1/2" a 3/4" 0.50 m

Grava zarandeada 1" a 1 1/2" 0.25 m

Grava zarandeada 2" a 2 1/2" 0.30 m

Borde Libre Superior 0.80 m

ZONA DE DISTRIBUCION DE AGUAS RESIDUALES

Diametro de Perforación (d): 3/4 pulg

Area de la Perforación unitaria 0.00026 m2

Espaciamiento entre tuberías: 0.40 m

Diámetro de la tubería 0.16 m

Número de tuberías 7.00 und

Número de filas de perforaciones 2.00 und

Espaciamiento de perforaciones 0.25 m

Número de perforaciones por tubería 46.00 und

Número de perforaciones totales 322.00 und

Area total de escurrimiento 0.08 m2

Velocidad por perforación 0.0051 m/s vf < 0.1 m/s

Altura Borde inferior Tubería a nivel de grava 0.5 m

Nivel de agua inicial debajo del nivel de grava 0.2 m

Ancho canal de recoleccion de aguas residuales 0.8 m

Tirante de agua en tubería de descarga 0.0272 m

Pendiente 0.01 m/m

Coeficiente de Maninng 0.009

Altura libre 0.1 m
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3.6. Estudio de impacto ambiental 

 

3.6.1. Generalidades 

 

El medio ambiente es el entorno vital, en el que influyen varios factores 

físicos naturales, estéticos, sociales y económicos que interaccionan con el 

individuo y con la comunidad en que viven, formando así el hábitat de la 

comunidad. 

El   desarrollo y supervivencia del hombre y su calidad de vida,  dependen 

del aprovechamiento y  la utilización racional de los recursos naturales tales 

como los suelos, el agua, los animales, las plantas, los minerales, fuentes de 

energía, la atmósfera, el clima, etc. que garanticen el desarrollo sostenible. 

Con el mejoramiento del Sistema de Agua Potable y la Creación del Sistema 

de Saneamiento Básico, se  tendrá la  disponibilidad y efectividad de agua 

para satisfacer las necesidades de los habitantes ya que las condiciones de 

operatividad eficiente con el medio ambiente, constituye un eje vertebral de 

importancia para la consolidación del desarrollo sostenible de un país, al 

permitir la implementación de nuevos sistemas de agua potable para  

mejorar el  bienestar de la población y tener una estabilidad  para 

mantenerse con condiciones apropiadas en cuanto a los sistemas de agua 

potable y saneamiento.   

Además también, es importante considerar la población de 344 habitantes  

que se beneficiaran con la ejecución del proyecto, que actualmente tienen 

muchas  dificultades de funcionamiento del actual sistema de agua y la falta 

Tubería de recolección

se haran 4.00

filas de perforaciones 

0.5

Perforaciones cada 

0.12 m
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de un sistema de saneamiento no garantizan  la calidad de vida, retrasando 

de esa manera  el desarrollo del Anexo de Maraybamba. 

Para  garantizar que las actividades de la etapa de ejecución y  construcción 

del Proyecto, se efectúen dentro de los principios de Sostenibilidad 

coherentes con el enfoque de Desarrollo Sostenible, se hace imprescindible 

y necesario realizar su evaluación ambiental a través del desarrollo de un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desde una óptica que permita identificar 

convenientemente los beneficios y los efectos adversos que se prevé pueden 

derivarse, para los cuales se diseñan las medidas técnicas correctoras para 

reducir y/o evitar los efectos negativos o potenciar los positivos. 

 

3.6.2. Objetivos   

 

A. Objetivo general 

  

Identificar y caracterizar los impactos ambientales y sociales que pueda 

generar la ejecución y construcción del  proyecto;  en los medios físico, 

biológico, socioeconómico y cultural; para especificar medidas para 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos, en el anexo 

de Maraybamba. 

B. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar y describir el medio ambiente físico, biótico, socio 

económico, cultural y social en el que se va desarrollar el proyecto. 

 

 Definir las necesidades de expropiaciones de viviendas, áreas 

agrícolas o forestales afectadas por la ejecución del   proyecto.  

 

 Definir  un Plan de Manejo Ambiental en el que se establece las  

Medidas Ambientales para la prevención, corrección, mitigación y 

compensación de los impactos ambientales negativos; que permita 

garantizar el desarrollo sostenible y además su  respectivo 

cronograma de actividades durante la ejecución de la obra.  
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 Especificar dentro del Plan de Manejo Ambiental, un Programa de 

Seguimiento o Monitoreo Ambiental, que permita evaluar la 

oportunidad y eficacia de las medidas señaladas. 

 

 Establecer un  Programa de Contingencias, para dar respuesta a la 

ocurrencia de accidentes o riesgos previsibles o de los ajenos al 

desarrollo y operación normal del proyecto.  

 

 Proponer  un Programa de Inversiones, que contenga el costo de 

llevar a cabo las medidas propuestas para la mitigación de los 

impactos negativos, directos e indirectos y la compensación de la 

población afectada por la ejecución del proyecto.  

 

 

3.6.3. Marco legal del estudio de impacto ambiental 

 

3.6.3.1.  Constitución política del perú  

A partir del año 1970, Estados Unidos fue el primer país en establecer una 

Evaluación de grandes Proyectos de desarrollo,  entonces todos los países 

y las Agencias Internacionales como la organización de las Naciones 

Unidas; se  utiliza  el  Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con la finalidad 

de proteger el ambiente asegurar el éxito de un desarrollo sostenible. 

En el Perú a partir de 1990 con la disposición del Código de Medio Ambiente 

se ha acentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y su 

protección, por lo tanto es necesario el conocimiento de los impactos para 

introducir las medidas correctivas oportunamente. 

La Constitución Política del Perú de 1979, en  el  artículo 123° establece 

que: “Todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado, adecuado para el desarrollo de la vida, la 

preservación del paisaje, la naturaleza;  y es obligación del Estado prevenir 

y controlar la contaminación ambiental”.  

La Constitución Política de 1 993,  también especifica  en el  artículo 2°, 

inciso 22 que: “Toda persona tiene derecho a  la paz, la tranquilidad, al 
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disfrute del tiempo libre y el descanso, así como gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado de desarrollo de su vida”.  

También encontramos  en los artículos 66°, 67°, 68° y 69° se señala que 

los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la 

nación, promoviendo el Estado el uso sostenible de éstos; así como, la 

conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.  

La Constitución protege el derecho de propiedad y así lo garantiza el 

Estado, pues a nadie puede privarse de su propiedad (Art. 70°). Sin 

embargo, cuando se requiere desarrollar Proyectos de Interés Nacional, 

declarados por Ley, éstos podrán expropiar propiedades para su ejecución; 

para lo cual, se deberá Indemnizar Previamente a las personas y/o familias 

que resulten afectadas, con la ejecución del Proyecto. 

 

3.6.3.2.  Ley de recursos hídricos  

Ley N° 29338, publicada el 23 de marzo de 2009. La ley indica lo siguiente: 

 Artículo 75.- Protección del agua  

La Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, debe velar 

por la protección del agua, que incluye la conservación y protección de 

sus fuentes, de los ecosistemas y de los bienes naturales asociados a 

ésta en el marco de la Ley y demás normas aplicables.  

La Autoridad Nacional, a través del Consejo de Cuenca 

correspondiente, ejerce funciones de vigilancia y fiscalización con el fin 

de prevenir y combatir los efectos de la contaminación del mar, ríos y 

lagos en lo que corresponda. Puede coordinar, para tal efecto, con los 

sectores de la administración pública, los gobiernos regionales   y   los   

gobiernos   locales.   El   estado   reconoce   como   zonas 

ambientalmente    vulnerables las cabeceras de cuenca donde se 

originan aguas.  

La autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede 

declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para 

uso, disposición o vertimiento de agua.  
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 Vigilancia y fiscalización del agua  

La Autoridad Nacional en coordinación con el Consejo de cuenca, en 

el lugar y el estado físico en que se encuentre el agua, sea en sus 

cauces naturales o artificiales, controla, supervisa, fiscaliza el 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua sobre la 

base de los Estándares de Calidad Ambiental del agua (ECA-Agua) y 

las disposiciones y programas para su implementación establecidos por 

autoridad del ambiente.  

 

También establece medidas para prevenir, controlar y remediar la 

contaminación del agua y los bienes asociados a esta.  Asimismo, 

implementa actividades de vigilancia y monitoreo, sobre todo en las 

cuencas donde existan actividades que pongan en riesgo la calidad o 

cantidad del recurso.  

 

3.6.3.3.  Decreto supremo nº 002-2008-minam  

Aprobado del 30 de julio de 2008, mediante el cual aprueban los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.  

 Artículo I.- Aprobación de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para agua.  
 

Aprobar los estándares nacionales de calidad ambiental para agua, 

contenidos en el Anexo I del presente Decreto Supremo, con el objetivo 

de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el 

agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los 

ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo para la 

salud de las personas ni para el ambiente  
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3.6.3.4. Decreto legislativo que agiliza trámites para la ejecución de obras 

públicas  

 

Artículo Único. - Objeto de la norma 
 

Modificase el Artículo 30º de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación, el cual quedará redactado con el texto siguiente:  
 

 Artículo 30º.- Concesiones  

La ejecución de las obras correspondientes a las concesiones de obras 

públicas de infraestructura y de servicios públicos a otorgarse por el 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales que 

afecten terrenos o áreas acuáticas en las que existan bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, deberán contar con la 

autorización del Instituto Nacional de Cultura, sin perjuicio de las 

competencias propias de cada uno de los sectores involucrados.  

El Concesionario o el Concedente, según sea indicado en el contrato 

de concesión, una vez otorgada la concesión deberá gestionar la 

aprobación del Instituto Nacional de Cultura mediante la ejecución del 

Proyecto de Evaluación Arqueológica respecto del área o terreno 

donde se ejecutará la obra que es materia de la concesión.  

3.6.3.5.  Ley 28611 ( ley general del ambiente )  

Aprobado el 13 de octubre del 2005. En el Título Preliminar sobre derechos 

y principios desde el artículo I al XI indica lo siguiente:  

 Artículo I: Del derecho y deber fundamental  
 

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y 

el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 

ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la 

salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación 

de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.  

 

 Artículo II: Del derecho de acceso a la información  
 



  

 

152 

Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a 

la información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y 

actividades que pudieran afectar, directa o indirectamente el ambiente, 

sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal 

requerimiento.  

 

Toda persona está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente 

a las autoridades la información que éstas requieran para una efectiva 

gestión ambiental, conforme a Ley.  

 

 Artículo III: Del derecho a la participación en la gestión ambiental  
 

Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los 

procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación 

de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, 

que se adopten en cada uno de los nieles de gobierno.  

 

El Estado concertó con la sociedad civil las decisiones y acciones de la 

gestión ambiental.  

 

 

 Artículo IV: Del Derecho de Acceso a la Justicia Ambiental.  
 

Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, 

ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del 

ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de 

la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación 

de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural 

vinculado a aquellos. Se puede interponer acciones legales aun en los 

casos en que no se afecte el interés económico del accionante.  

 

 Artículo V: Del Principio de Sostenibilidad. La gestión del ambiente 

y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los 

derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la integración 

equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del 
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desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de 

las actuales y futuras generaciones.  

 

 Artículo VI: Del Principio de Prevención.  La gestión ambiental tiene 

como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación 

ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, 

se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o 

eventual compensación, que correspondan. 

 

 Artículo VII: Del Principio Precautorio. Cuando haya peligro de daño 

grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para 

impedir la degradación del ambiente.  

 

 Artículo VIII: Del Principio de Internacionalización de Costos. Toda 

persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de 

los riesgos o daños que genere sobre el ambiente.  El costo de las 

acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, 

reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección 

del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las 

actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos 

impactos.  

 Artículo IX: Del Principio de Responsabilidad Ambiental. 
 

El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea 

una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a 

adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, 

rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no 

fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños 

generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, 

civiles o penales a que hubiera lugar.  

 

 Artículo X: Del Principio de Equidad  
 

El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben 

contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y 
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económicas existentes; y al desarrollo económico sostenible de las 

poblaciones menos favorecidas.  

 

En tal sentido, el Estado podrá adoptar, entre otras, políticas o 

programas de acción afirmativa, entendidas como el conjunto 

coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la 

situación de los miembros del grupo al que están destinadas, en un 

aspecto o varios de su vida social o económica, a fin de alcanzar la 

equidad efectiva.  

 

 

 Artículo XI: Del Principio de Gobernanza Ambiental  
 
El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por 

el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización 

de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e 

información de manera tal que sea posible la participación efectiva e 

integrada de los actores públicos y privados, en la toma de decisiones, 

manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de 

responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y 

transparencia.  

 

3.6.3.6. Ley de aprovechamiento de los recursos naturales  

Ley Nº 26821, del 25-06-97. En su Artículo 2º se señala que esta Ley tiene 

por objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco 

adecuado para el fomento de la inversión, procurando un equilibrio 

dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos 

naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona humana.  

En el Artículo 5º se señala que los ciudadanos tienen derecho a ser 

informados y a participar en la definición y adopción de políticas 

relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales. Además, se les reconoce el derecho de formular peticiones y 
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promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes (Art. 5). Por tanto, el otorgamiento de derechos sobre los 

recursos naturales no es absoluto ya que se encuentra sujeto a condiciones 

por parte del titular del derecho. Estas condiciones, sin perjuicio de lo 

dispuesto en leyes especiales, son las siguientes (Art.29):  

 Utilizar el recurso natural para los fines para los que fue otorgado, 

garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. 

 

 Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial 

respectiva.  

 

 Cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y 

los planes de manejo correspondiente, establecido en la legislación de 

la materia.  

 

 Cumplir con la respectiva retribución económica, de acuerdo a las 

modalidades establecidas en la legislación correspondiente.  

 

Cabe señalar que, la retribución económica que debe abonarse por la 

explotación de los recursos naturales se encuentra regulada por la 

legislación del canon (Ley 27406 modificada por Ley 27763 y su respectivo 

reglamento D.S. 004-2002-EF).  

3.6.3.7. Ley forestal y de fauna silvestre  

La Ley Nº 27308, promulgada el 15-07-2000, indica que el Estado 

promueve el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el 

territorio nacional, determinando su régimen de uso racional mediante la 

transformación y comercialización de los recursos que se deriven de ellos; 

norma la conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre, y 

establece el régimen de uso, transformación y comercialización de los 

productos que se deriven de ellos.  

Le corresponde al Ministerio de Agricultura normar, promover el uso 

sostenible y conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre. 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) es el encargado de 

la gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre a 
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nivel nacional. Por otro lado, las tierras cuya capacidad de uso es forestal, 

con bosques o sin ellos, no podrán ser utilizadas con fines agropecuarios u 

otras actividades que afecten la cobertura vegetal, el uso sostenible y la 

conservación del recurso forestal, cualquiera que sea su ubicación en el 

territorio nacional.  

Así también, se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el que 

se establecen las prioridades, programas operativos y proyectos a ser 

implementados; el Plan Nacional de Prevención y Control de la 

Deforestación, el Plan Nacional de Reforestación y el Sistema Nacional de 

Prevención y Control de Incendios Forestales y el ordenamiento del uso de 

la tierra a propuesta del INRENA, con la participación del sector privado.  

Finalmente, la ley establece conceptos y normas sobre el ordenamiento 

territorial; manejo, aprovechamiento y protección de los recursos forestales 

y de fauna silvestre; forestación y reforestación; promoción de la 

transformación y comercialización de los productos forestales, investigación 

y financiamiento y normas sobre el control, infracción y sanciones. Dentro 

de las disposiciones complementarias transitorias, destaca que a partir del 

año 2005 solo procederá la comercialización interna y externa de productos 

forestales provenientes de bosques manejados.  

3.6.3.8. Ley general de residuos sólidos  

Ley N° 27314, del 20-07-2000. Esta Ley establece los derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la 

salud y el bienestar de la persona humana. 

 

3.6.3.9. Reglamento de la ley general de residuos sólidos  

Este D.S. Nº 057 del 24-07-2004, reglamenta la Ley de Residuos Sólidos 

a fin de asegurar que la gestión y el manejo de estos sean apropiados 

para prevenir riesgos sanitarios, además de proteger y de promover la 

calidad ambiental, la salud y el bienestar del ser humano.  
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En el Reglamento se menciona de cada una de las autoridades 

competentes que tiene que ver con la gestión y manejo de los residuos 

sólidos, como son: CONAM, DIGESA, autoridades sectoriales y 

municipales. En cuanto al ámbito municipal, describe en ella los Planes 

Integrales que deben realizar las municipalidades (PIGARS).  

 

Menciona que en el manejo de residuos sólidos debe tomarse en cuenta 

las condiciones de almacenamiento, recolección y transporte y 

disposición final de estos.  

 

El reglamento es de aplicación a conjunto de actividades relativas a la 

gestión y manejo de residuos sólidos; siendo de cumplimiento obligatorio 

para toda persona natural o jurídica, pública o privada dentro del territorio 

nacional (artículo 3°).  

 

También establece que la gestión y manejo de los residuos sólidos 

corresponde a las siguientes autoridades, de conformidad a sus 

respectivas competencias establecidas por ley:  

 

 Consejo Nacional del Ambiente  

 Ministerio de Salud  

 Ministerio de Transporte y Comunicaciones  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  

 Ministerios u organismos reguladores o de fiscalización 

contemplados en el artículo 6° de la Ley  

 Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de 

Defensa 

 Municipalidades provinciales y distritales 

  

Se señala, que el manejo de los residuos que realiza toda persona 

deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuado de manera tal de 

prevenir impactos negativos y asegurar la protección de la salud, con 

sujeción a los lineamientos de política establecidos en el artículo 4° de 

la ley.  
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También indica que todo generador está obligado a acondicionar y 

almacenar en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los 

residuos, previo a su entrega a la EPS – RS, o a la EC –RS o 

municipalidad, para continuar con su manejo hasta su destino final.  

 

Se establece que los vehículos utilizados en el transporte de residuos 

peligrosos sólo podrán usarse para dicho fin salvo que sean utilizados 

para el transporte de sustancias peligrosas de similares características y 

de conformidad con la normatividad que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones emite al respecto.  

  

3.6.3.10. Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental  

Esta Ley Nº 28245 del 08-07-2004, tiene por objetivo asegurar el eficaz 

cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas, y 

fortalecer los mecanismos de acuerdo a cada sector en la gestión 

ambiental, rol que le corresponde al Consejo Nacional del Ambiente-

CONAM y a las autoridades nacionales, regionales y locales. Establece 

los instrumentos de la gestión y planificación ambiental.  

 

El ejercicio de las entidades ambientales a cargo de las entidades públicas 

se organiza bajo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la dirección 

de su ente rector, el CONAM. Plantea la inclusión de un representante de 

las ONG´s especializadas en temática ambiental en el consejo directivo 

del CONAM.  

Se establece la implementación del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental en las regiones en coordinación con las Comisiones 

Ambientales Regionales y el CONAM.   

Se definen los diversos mecanismos de participación ciudadana, se 

señala que las instituciones públicas a nivel nacional, regional y local 

administrarán la información ambiental en el marco de las orientaciones 

del Sistema Nacional de Información Ambiental.  
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3.6.3.11. Ley del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental  

Ley N° 27446, del 23-04-2001. Este dispositivo legal establece un sistema 

único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y 

corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de 

las acciones humanas expresadas a través de los proyectos de inversión. 

La norma señala diversas categorías en función al riesgo ambiental. 

Dichas categorías son las siguientes: Categoría I – Declaración de 

Impacto Ambiental; Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semi- 

detallado, Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado. Cabe 

precisar que hasta la fecha no se ha expedido el reglamento de esta Ley. 

 

Ley 28611 en el artículo 24 sobre el Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental indica en los acápites 24.1 y 24.2 lo siguiente: Toda 

actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras 

actividades, así como las políticas, planes y programas públicos 

susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, 

está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental.  

 

El Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), el cual es 

administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento 

desarrollan los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental.  

  

Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de 

conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la 

materia.  

  

La Ley 27446 ha creado el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (SEIA), como el marco legal general aplicable a la evaluación 

de impactos ambientales. Esta norma se encuentra vigente en la 

actualidad; sin embargo, la propia Ley señala que las normas sectoriales 
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respectivas seguirán siendo aplicables en tanto no se opongan a esta 

nueva norma.  

Así, los sectores continuarán aplicando su normativa sectorial hasta que 

se dicte el reglamento de la nueva Ley.   

La promulgación de esta nueva norma ha tenido como fundamento la 

constatación de múltiples conflictos de competencias entre sectores, y la 

existencia de una diversidad de procedimientos de evaluación ambiental.  

 

Esta norma busca ordenar la gestión ambiental en esta área 

estableciendo un sistema único, coordinado y uniforme de identificación, 

prevención, supervisión, corrección y control anticipada de los impactos 

ambientales negativos de los proyectos de inversión.  

  

Debe resaltarse que la norma señala que los proyectos de inversión que 

puedan causar impactos ambientales negativos no podrán iniciar su 

ejecución; y ninguna autoridad podrá aprobarlos, autorizarlos, permitirlos, 

concederlos o habilitarlos si no se cuenta previamente con la Certificación 

Ambiental expedida mediante resolución por la respectiva autoridad 

competente.  

 

Para obtener esta certificación, deberá tomarse como base la 

categorización que esta norma establece en función a la naturaleza de los 

impactos ambientales derivados del proyecto. Así, se han establecido las 

siguientes categorías:  

  

 Categoría I.  
 

Para aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos 

ambientales negativos de carácter significativo. En este caso, se 

requiere de una Declaración de Impacto Ambiental.  

 

 Categoría II.  
 

Comprende los proyectos cuya ejecución puede originar impactos 

ambientales moderados y cuyos efectos ambientales pueden ser 
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eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas 

fácilmente aplicables. Requieren de un EIA semi - detallado.  

  

 Categoría III. Incluye los proyectos cuyas características, 

envergadura y/o localización pueden producir impactos 

ambientales negativos significativos desde el punto de vista 

cuantitativo o cualitativo, requiriendo un análisis profundo para 

revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental 

correspondiente. En este caso, se requiere de un EIA detallado.  

  

Para determinar la ubicación de un proyecto en una determinada 

categoría se deberán aplicar los criterios de protección señalados en la 

norma y que están referidos, entre otros, a la protección de la salud de las 

personas y la integridad y calidad de los ecosistemas y recursos naturales 

y culturales.  

3.6.3.12. Ley general de expropiación  

Ley Nº 27117 del 20-05-1999. Esta Ley en su Art. 2° menciona que la 

expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de 

propiedad privada, autorizada únicamente por la ley expresa del Congreso 

a favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones, o Gobiernos 

Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que 

incluya compensación por el eventual perjuicio.  

En el Art. 3° dispone que el único beneficiado de una expropiación sea el 

Estado. El Art. 7° menciona que todos los procesos de expropiación que 

se dispongan, al amparo de lo dispuesto en el presente artículo deben 

ajustarse a lo establecido en la presente Ley. El Art. 9° está referido al 

trato directo, donde se establecen mecanismos para acceder al trato 

directo, así como los respectivos pasos para enmarcar los acuerdos a la 

Ley.  

El Art. 10° establece la naturaleza del sujeto activo de la expropiación y el 

Art. 11° la del sujeto pasivo de la expropiación. El Art. 15° está referido a 

la indemnización justipreciada, la misma que por un lado comprende el 

valor de tasación comercial debidamente actualizado del bien que se 

expropia y por otro, la compensación que el sujeto activo de la 
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expropiación debe abonar en caso de acreditarse fehacientemente daños 

y perjuicios para el sujeto pasivo originados inmediata, directa y 

exclusivamente por la naturaleza forzosa de la transferencia. En este 

mismo Artículo, se menciona que la indemnización justipreciada no podrá 

ser inferior al valor comercial actualizado, ni exceder de la estimación del 

sujeto pasivo.  

El Art. 16° establece que el valor del bien se determinará mediante 

tasación comercial actualizada que será realizada exclusivamente por el 

Consejo Nacional de Tasaciones.  

El Art. 19° referente a la forma de pago, establece que la consigna de la 

indemnización justipreciada, debidamente actualizada, se efectuará 

necesariamente en dinero y en moneda nacional y demás alcances 

relacionados a la indemnización justipreciada.  

3.6.3.13. Participación ciudadana  
 

 Artículo 17.- Participación Ciudadana  
 

17.1.  Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover 

la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de 

sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para 

este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la 

información pública, con las excepciones que señala la ley, así como la 

conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, 

concertación, control, evaluación y rendición de cuentas.   

 

17.2 Sin perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los 

ciudadanos de conformidad con la Constitución y la ley de la materia, 

la participación de los ciudadanos se canaliza a través de los espacios 

de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, y los 

que los gobiernos regionales y locales establezcan de acuerdo a ley.  

  
3.6.3.14. Competencias ambientales en el marco de la  descentralización  

La Ley de Bases de la Descentralización, por su parte, ha establecido que 

este proceso descentralizador tiene como eje una serie de principios, 
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entre los cuales cabe señalar, su carácter de permanente, dinámico, 

irreversible y Asimismo gradual.  

A su vez, esta normativa estableció la clasificación de los tipos de 

competencias que se ejercen en el marco de la descentralización; 

señalándose el ámbito de las competencias exclusivas, compartidas y 

delegables.  

Dentro de las competencias exclusivas del gobierno nacional, se 

encuentran (entre otras) las relativas al diseño de políticas nacionales y 

sectoriales, entre las cuales se encuentra la política nacional ambiental.  

 

Estas políticas deben constituirse en el marco de la actuación tanto de los 

gobiernos regionales y locales en el ejercicio de sus competencias 

ambientales.  

Ahora bien, de conformidad a lo establecido en el reglamento de la Ley 

Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental son objetivos de la 

descentralización en materia de gestión ambiental los siguientes:  

 

 El ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los 

enfoques de la sostenibilidad del desarrollo.  

 

 La gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de 

la calidad ambiental en el marco establecido por la Ley y el presente 

reglamento.  

 

 La coordinación y concertación interinstitucional y participación 

ciudadana en todos los niveles del SNGA.  

 

Como regla aplicable tanto a los gobiernos regionales como a los 

gobiernos locales, debe tomarse en consideración que la transferencia 

de funciones operará a través de los denominados Planes Anuales de 

Transferencias; pudiendo establecerse, Asimismo, convenios de gestión 

para la delegación a estos niveles de gobierno respecto de las funciones 

que actualmente son competencia del ámbito nacional.  
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En tanto no se establezca tal transferencia, las competencias 

continuarán en el ámbito de gobierno nacional, siendo legítimo su 

ejercicio por este nivel de gobierno.  

 

Al respecto, debemos señalar que, en el Plan Anual de Transferencias 

del año 2004, se ha establecido respecto de transferencias de funciones 

a los gobiernos regionales de relevancia ambiental la relativa a la 

aprobación y supervisión de los PAMA y otros estudios ambientales para 

la pequeña minería y minería artesanal.  

  

3.6.3.15. Gobiernos regionales   
Nm                   

Por su parte, las competencias regionales de carácter compartido, que 

son de interés del Proyecto, son:  

 

 Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y 

productivas en su ámbito y nivel correspondientes a los sectores 

transportes y comunicaciones y medio ambiente (entre otros).  

 

 Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la 

calidad ambiental.  

 

 Preservación y administración de las áreas naturales protegidas 

regionales.  

 

 Salud pública y Competitividad regional y la promoción del empleo 

productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y 

privados.  

 

 Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses 

públicos y privados en todos los niveles.  

  

En lo relativo a funciones en materia ambiental y de ordenamiento 

territorial, y en el marco de los aspectos de interés del Proyecto, los 

gobiernos regionales tienen atribuciones para:  
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 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los 

planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, 

en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales. 

 

 Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en 

coordinación con las comisiones ambientales regionales.  

 

 Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las 

estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre 

cambio climático, dentro del marco de las estrategias nacionales 

respectivas. 

 

 Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local en 

el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

 

 Promover la educación e investigación ambiental en la región e 

incentivar la participación ciudadana en todos los niveles.  

 

 Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el 

ámbito del territorio regional y organizar evaluar y tramitar los 

expedientes técnicos de demarcación territorial, en armonía con las 

políticas y normas de la materia.  

 

 Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, 

proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los 

recursos naturales, en su respectiva jurisdicción.  

 

 Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales 

regionales.  

 

 Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, 

las reservas y áreas naturales protegidas regionales que están 

comprendidas íntegramente dentro de su jurisdicción, así como los 

territorios insulares, conforme a Ley.  

 

Nótese que las funciones de supervisión, control y sanción que le son 

reconocidas a las regiones, están referidas a la infracción de normas 

ambientales regionales. Esta función se encuentra supeditada a la dación 
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de normas ambientales regionales lo cual no ha tenido, todavía, mayor 

desarrollo normativo. 

 

El Gobierno Regional es responsable de aprobar y ejecutar la Política 

Ambiental Regional, en el marco de lo establecido por el artículo 53 de la 

Ley Nº 27867, debiendo implementar el Sistema Regional de Gestión 

Ambiental en coordinación con la Comisión Ambiental Regional 

respectiva. Esta política ambiental regional debe estar articulada con la 

política y planes de desarrollo regional.  

 

Los Gobiernos Regionales cuentan con una Gerencia de Recursos  

Naturales y Gestión del Medio Ambiente, que es el órgano del Gobierno 

Regional responsable, sin perjuicio de sus demás funciones y 

atribuciones, de brindar apoyo técnico al proceso de implementación del 

Sistema Regional de Gestión Ambiental, en coordinación con la Comisión 

Ambiental Regional y el CONAM.  Tiene a su cargo el ejercicio de las 

funciones de carácter ambiental establecidas en la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales.  

 

El Sistema Regional de Gestión Ambiental tiene como finalidad 

desarrollar, implementar, revisar y corregir la política ambiental regional y 

las normas que regulan su organización y funciones en el marco político 

e institucional nacional; para guiar la gestión de la calidad ambiental, el 

aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos naturales, y 

el bienestar de su población.  

 

Este Sistema se encuentra integrado por un conjunto organizado de 

entidades públicas, privadas y de la sociedad civil que asumen diversas 

responsabilidades y niveles de participación, entre otros, en los siguientes 

aspectos:  

 

 La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales.  

 La reducción, mitigación  y  prevención  de  los  impactos  ambientales  

negativos generados por las múltiples actividades humanas.  
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 La  obtención  de  niveles  ambientalmente  apropiados  de  gestión  

productiva  y ocupación del territorio.  

 El logro de una calidad de vida adecuada para el pleno desarrollo 

humano.  

El Sistema Regional de Gestión Ambiental es parte componente del 

SNGA y se rige por lo establecido por la Ley y el presente reglamento. Se 

regula mediante una, Ordenanza Regional previa opinión favorable del 

CONAM.  

   
3.6.3.16. Comisiones ambientales regionales  

 

La Comisión Ambiental Regional es la instancia de gestión ambiental de 

carácter multisectorial, encargada de la coordinación y concertación de la 

política ambiental regional, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los 

sectores público y privado. Las Comisiones Ambientales Regionales están 

conformadas por las instituciones y actores regionales con 

responsabilidad e interés en la gestión ambiental de la región y tienen las 

siguientes funciones generales: 

 

 Ser la instancia de concertación de la política ambiental regional y 

actuar en coordinación con el Gobierno Regional para la 

implementación del sistema regional de gestión ambiental. 

 

 Elaborar participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Regional 

que serán aprobados por los Gobiernos Regionales (existente en el 

presente tramo).  

 

 Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes sobre 

la base de una visión compartida.  

 

 Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación 

de los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas 

ambientales.  

 

 Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos 

ambientales.  
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 Contribuir al desarrollo de los sistemas locales de gestión ambiental.  

 

Además de las funciones generales antes señaladas, cada Comisión 

Ambiental Regional posee funciones específicas que les son establecidas 

considerando la problemática ambiental propia de la región. Su 

conformación y objetivos son aprobadas por el CONAM a propuesta de 

los gobiernos regionales respectivos. 

  

3.6.3.17. Ley orgánica de municipalidades  
 

LEY Nº 23853. La presente Ley Orgánica norma la organización, 

autonomía, competencia, funciones y recursos de las Municipalidades, así 

como el régimen especial de la Capital de la República.  

  

3.6.3.18. De la naturaleza y finalidad de las municipalidades 

 

 Artículo 2.- Las Municipalidades son los Órganos del Gobierno Local, 

que emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de 

derecho público con autonomía económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. Les son aplicables las leyes y 

disposiciones que, de manera general y, de conformidad con la 

Constitución, regulen las actividades y funcionamiento del Sector 

Público Nacional. 

 

 Artículo 3.- Las Municipalidades representan al vecindario, 

promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 

fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico 

de las circunscripciones de su jurisdicción. No pueden ejercer las 

funciones de orden político que la Constitución y las leyes reservan 

para otros órganos del Estado, ni asumir representación distinta de la 

que le corresponde a la administración de las actividades locales.  
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3.6.3.19. Jurisdicción municipal y conflictos de JURISDICCIÓN  

 

 Artículo 6.- Las Municipalidades ejercen jurisdicción con los 

siguientes alcances:  

 La Municipalidad Provincial sobre el territorio de la respectiva 

Provincia y el Distrito del Cercado.  

 La Municipalidad Distrital sobre el territorio del Distrito.  

 La   Municipalidad   Delegada   sobre   el   territorio   que   

le   corresponde   según delimitación hecha por el respectivo 

Concejo Provincial.  

3.6.3.20. Gobiernos locales  
 

Los gobiernos locales, constituyen el nivel de gobierno de mayor cercanía 

a la población y de allí la importancia de su rol en la gestión ambiental.  

 

Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción; en armonía con las políticas 

y planes nacionales y regionales de desarrollo. Promueven el desarrollo 

integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la 

sostenibilidad ambiental.  

 

Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo 

responsabilidad, ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras 

arquitectónicas y de accesibilidad.  

 

Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, 

establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté prohibido 

legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas 

reglamentarias o de seguridad de defensa civil, o produzcan olores, 

humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del 

vecindario.  
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Dentro de  las  competencias  municipales  exclusivas,  de  interés  del  

Proyecto,  se encuentran: 

 

El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las 

municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las normas 

técnicas sobre la materia. Las autoridades municipales otorgarán las 

licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose 

estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de 

accesibilidad.  

 

3.6.3.21. En materia de organización del espacio físico y uso del suelo:  

  

a) Funciones exclusivas de las municipalidades provinciales:  

 Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, 

que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como 

las áreas de protección o de seguridad, así como las áreas de 

protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas 

y las áreas de conservación ambiental.  

 Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, 

el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo 

de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo 

con el Plan de Acondicionamiento Territorial.  

 Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de 

licencias y las labores de control y fiscalización de las 

municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes 

antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la 

materia, sobre: Otorgamiento de licencias de construcción, 

remodelación o demolición y Estudios de Impacto Ambiental (entre 

otros).  
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b) Funciones exclusivas de las municipalidades distritales  

 Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con 

sujeción al plan y a las normas municipales provinciales sobre la 

materia.  

 Elaborar y mantener el catastro distrital.  

 Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y 

formalización.  

 Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y 

realizar la fiscalización de Construcción, remodelación o demolición 

de inmuebles y declaratorias de fábrica.  

  

3.6.3.22. En materia de saneamiento, salubridad y salud  

 

a) Funciones exclusivas de las Municipalidades Provinciales:  

 Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos 

sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial.  

 Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y 

demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.  

b) Funciones exclusivas de las Municipalidades Distritales:  

 Proveer del servicio de limpieza pública determinando las 

áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el 

aprovechamiento industrial de desperdicios.  

 Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión 

de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 

atmósfera y el ambiente.  

Cabe señalarse que, en materia de transporte y vialidad los gobiernos 

locales tienen competencias respecto de aquellos de ámbito provincial o 

distrital, lo cual excluye el ámbito del Proyecto, el cual como ya hemos 

señalado comprende la construcción de un puente y sus respectivos 
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accesos que formaran parte de la carretera De acuerdo a lo establecido 

en la Ley de Bases de la Descentralización, dentro de las competencias 

municipales compartidas se encuentran las relativas a salud pública, 

gestión de residuos sólidos, administración de áreas naturales protegidas 

locales, así como la defensa y protección del ambiente.  

 

Por otro lado, y en el marco establecido dentro de la Ley del SNGA, el 

Gobierno Local es responsable de aprobar e implementar la Política 

Ambiental Local, la cual debe estar articulada con la política y planes de 

desarrollo local, en el marco de lo establecido por su Ley Orgánica, 

debiendo implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental en 

coordinación con la Comisión Ambiental Regional respectiva.  

 

En este mismo marco, se ha establecido que los Gobiernos Locales 

ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus leyes 

correspondientes, en concordancia con las políticas, normas y planes 

nacionales, regionales y sectoriales, en el marco de los principios de 

gestión ambiental.  

 

El Sistema Local de Gestión Ambiental tiene como finalidad desarrollar, 

implementar, revisar y corregir la política ambiental local y las normas que 

regulan su organización y funciones, en el marco político institucional 

nacional y regional; para guiar la gestión de la calidad ambiental, el 

aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos naturales, y 

el mayor bienestar de su población. Este sistema se regula mediante una 

Ordenanza Municipal, previa opinión favorable del CONAM.  

 

Está integrado por un conjunto organizado de entidades públicas, 

privadas y de la sociedad civil que asumen diversas responsabilidades y 

niveles de participación, entre otros, en los siguientes aspectos:  

 

 La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales.  
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 La  reducción,  mitigación  y  prevención  de  los  impactos  

ambientales  negativos generados por las múltiples actividades 

humanas.  

 La  obtención  de  niveles  ambientalmente  apropiados  de  gestión  

productiva  y ocupación del territorio.  

 El logro de una calidad de vida adecuada para el pleno 

desarrollo humano.  

A su vez, a nivel municipal, se establecen las Comisiones Ambientales 

Municipales, o la instancia participativa que haga sus veces, creada o 

reconocida formalmente por la Municipalidad de su jurisdicción; que se 

debe encargar de la coordinación y la concertación de la política ambiental 

local, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los actores locales. Sus 

funciones generales las siguientes:  

 Ser la instancia de concertación de la política ambiental local en 

coordinación con el Gobierno Local para la implementación del 

sistema local de gestión ambiental.  

 Construir  participativamente  el  Plan  y  la  Agenda  Ambiental  Local  

que  serán aprobados por los Gobiernos Locales.  

 Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en 

base a una visión compartida.  

 Elaborar  propuestas  para  el  funcionamiento,  aplicación  y  

evaluación  de  los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución 

de políticas ambientales.  

 Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de 

conflictos ambientales.  

Las funciones específicas son establecidas para cada Comisión 

Ambiental Municipal, en reconocimiento a una problemática ambiental 

propia de la localidad. Un aspecto de particular importancia, relacionado 

con las competencias de las municipalidades en temas de relevancia para 

el proyecto es el relativo a la explotación de material de acarreo. Con la 
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legislación de aguas, esta función ha venido siendo ejercida por la 

autoridad local de agua.  

Sin embargo, a partir de la Ley Orgánica de Municipalidades que señaló 

como parte de las rentas municipales “los derechos por la extracción de 

materiales de construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos y 

canteras localizadas en su jurisdicción, conforme a ley”; fue necesaria la 

dación de una norma que determinará si la autorización correspondiente 

a esta actividad continuaba o no en el ámbito de la autoridad de aguas. 

Fue así que se aprobó la “Ley que regula el derecho por extracción de 

materiales de los álveos o cauces de los ríos por las municipalidades”.  

 

En esta norma, se dejó establecido que las municipalidades distritales y 

provinciales en su jurisdicción, son competentes para autorizar la 

extracción de materiales que acarrean y depositan las aguas en los álveos 

o cauces de los ríos y para el cobro de los derechos que correspondan.  

 

3.6.3.23. Ley del sistema nacional de inversión pública  

Ley Nº 27293. La presente Ley crea el Sistema Nacional de Inversión 

Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos 

destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, 

procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas 

fases de los proyectos de inversión.  

a) Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley 

  

 Quedan sujetas a lo dispuesto en la presente Ley todas las 

Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero incluidas 

en el Reglamento, que ejecuten Proyectos de Inversión con 

Recursos Públicos.  

 

 Las Entidades y Empresas a que se refiere el párrafo precedente 

se agruparán por Sectores, los mismos que serán establecidos en 

el Reglamento, sólo para los fines de la presente Ley, utilizando 

los criterios aplicados por la Dirección Nacional del Presupuesto 
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Público para la agrupación de los pliegos en el clasificador 

institucional. 

  

b) Artículo 3.- El Sistema Nacional de Inversión Pública 

  

 El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Oficina de 

Inversiones es la más alta autoridad técnica normativa del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. Dicta las normas técnicas, 

métodos y procedimientos que rigen los Proyectos de Inversión 

Pública.  

 

 Conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública el Ministerio 

de Economía y Finanzas, a través de su Oficina de Inversiones; 

los órganos resolutivos a que se refiere el Artículo 10 de la 

presente Ley; y las Oficinas de Programación e Inversiones, o las 

que hagan sus veces, del Sector y dentro de las Unidades 

Ejecutoras.  

 

 

c) Artículo 6.- Fases de los Proyectos de Inversión Pública. Los 

Proyectos de Inversión Pública se sujetan a las siguientes fases:  

 Pre inversión: Comprende la elaboración del perfil, del 

estudio de pre factibilidad y del estadio de factibilidad. 

 Inversión: Comprende la elaboración del expediente técnico 

detallado y la ejecución del proyecto.  

 Post inversión: Comprende los procesos de control y 

evaluación ex post.  
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El Sistema Nacional de Inversión Pública opera durante la fase de 

Pre inversión a través del Banco de Proyectos y durante la fase de 

Inversión a través del Sistema Operativo de Seguimiento y 

Monitoreo.  

 

 
3.6.3.24. Ley que Regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos  

La Ley Nº 28256 del 18-06-2004, tiene por objeto regular las actividades, 

procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y 

residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de 

protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad.  

  
3.6.3.25. Instrumentos de gestión ambiental  

A continuación pasamos revisión por los principales instrumentos de 

gestión ambiental de interés para el Proyecto. 

 

a) Ordenamiento Ambiental del Territorio 

En el reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental aprobado con D. S. 008-2005-PCM, articulo 53, se 

desarrolla el marco legal de diversos instrumentos de gestión 

ambiental. En el caso de ordenamiento ambiental, se ha señalado que 

la planificación sobre el uso del territorio es un proceso de anticipación 

y toma de decisiones relacionadas con las acciones futuras en el 

territorio, el cual incluye los instrumentos, criterios y aspectos para su 

ordenamiento ambiental.  

El D. S. 087-2004-PCM, de Aprobación del Reglamento de ZEE en su 

Artículo 1 destaca la naturaleza de la ZEE como un proceso dinámico y 

flexible. Es un proceso técnico-político orientado a la definición de 

criterios e indicadores ambientales para la asignación de usos 

territoriales y la ocupación ordenada del territorio.  

La asignación de usos se basa en la evaluación de las potencialidades y 

limitaciones del territorio utilizando, entre otros, criterios físicos, 

biológicos, ambientales, sociales, económicos y culturales, mediante el 



  

 

177 

proceso de zonificación ecológica y económica. Dichos instrumentos 

constituyen procesos dinámicos y flexibles y están sujetos a la política 

ambiental del país.  

El Poder Ejecutivo, a propuesta del CONAM, y en coordinación con los 

niveles descentralizados de gobierno, establece la política nacional en 

materia de Ordenamiento Ambiental Territorial, la cual constituye 

referente obligatorio de las políticas públicas en todos los niveles de 

gobierno. Los gobiernos regionales deben coordinar sus políticas de 

ordenamiento territorial con los gobiernos locales de su jurisdicción.  

El D.S. 008-2005-PCM indica que la planificación y el ordenamiento 

territorial tienen entre sus objetivos los siguientes:  

 

 Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas 

nacionales, sectoriales, regionales y locales en materia de gestión 

ambiental y uso sostenible de los recursos naturales y la ocupación 

ordenada del territorio, en concordancia con las características y 

potencialidades de los ecosistemas, la conservación del ambiente, la 

preservación del patrimonio cultural y el bienestar de la población.  

 

 Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades 

correspondientes para conducir la gestión de los espacios y los 

recursos naturales de su jurisdicción, y promover la participación 

ciudadana, fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil 

involucradas en dicha tarea.  

 

 Proveer información técnica y el marco referencial para la toma de 

decisiones sobre la ocupación del territorio y el uso de los recursos 

naturales, y orientar, promover y potenciar la inversión pública y 

privada; sobre la base del principio de sostenibilidad.  

 
 

 Contribuir a consolidar e impulsar los procesos de concertación entre 

el Estado y los diferentes actores económicos y sociales, sobre la 

ocupación y el uso adecuado del territorio y los recursos naturales, 

previniendo conflictos ambientales.  
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 Promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de los 

ecosistemas degradados y frágiles.  

 

La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), prevista en el artículo 11 

de la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, se aprueba a propuesta del CONAM, por la 

Presidencia del Consejo de Ministros.  

 

El Reglamento de ZEE ha sido aprobado el 23 de diciembre del 2004 y 

se encuentra en proceso de implementación. El instrumento para lograr 

este ordenamiento está dado por la determinación de la aptitud de uso 

predominante en Unidades Ecológicas Económicas, a través de las 

siguientes categorías:  

 

 Zonas productivas, que según la naturaleza del territorio, incluye 

zonas que tienen mayor aptitud para uso: agropecuario, forestal, 

industrial, pesquero, acuícola, minero, turístico, entre otras.  

 

 Zonas de protección y conservación ecológica, que incluye las Áreas 

Naturales Protegidas en concordancia con la legislación vigente, las 

tierras de protección en laderas; las áreas de humedales (pantanos, 

aguajales y cochas). También se incluyen las cabeceras de cuenca y 

zonas de colina que por su disección son consideradas como de 

protección de acuerdo al reglamento de clasificación de tierras y las 

áreas adyacentes a los cauces de los ríos según la delimitación 

establecida por la Autoridad de Aguas.  

 Zonas de tratamiento especial, que incluyen áreas arqueológicas, 

histórico culturales, y aquéllas que por su naturaleza biofísica, 

socioeconómica, culturas diferenciadas y geopolítica requieren de una 

estrategia especial para la asignación de uso: (zonas de indígenas 

con aislamiento voluntario, zonas para la seguridad nacional, etc.)  

 

 Zonas de recuperación, que incluye áreas que requieren de una 

estrategia especial para la recuperación de los ecosistemas 

degradados o contaminados. 
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 Zonas urbanas o industriales, que incluye las zonas urbanas e 

industriales actuales, las de posible expansión, o el desarrollo de 

nuevos asentamientos urbanos o industriales.  
 

A su vez, para cada zona se deberá especificar tres niveles de 

calificación para las diferentes categorías de usos:  

 Uso recomendable: cuando la zona presenta aptitud para la categoría 

de uso en referencia y cuyo manejo apropiado produce un mínimo 

impacto.  

 

 Uso recomendable con restricciones: cuando la zona presenta 

determinadas características y para su manejo presenta limitaciones.  

 

 No recomendable: cuando la zona no presenta aptitud para la 

categoría de uso.  
 

Una vez aprobada la Zonificación  Ecológica  y Económica-ZEE, las  

diversas instituciones públicas en el ámbito nacional, regional y local, 

deberán utilizar  de manera obligatoria la ZEE como instrumento de 

planificación y de gestión del territorio. Este documento debe ser  

En materia de tierras, se cuenta con la Ley de la inversión privada en el 

desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio 

nacional y de las comunidades campesinas y nativas, más conocida 

como “Ley de Tierras”.  



  

 

180 

3.6.3.26. Sobre gestión territorial  

 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano  
 

D.S. Nº 0027-2003 VIVIENDA del 06-10-2003. Constituye el marco 

normativo nacional para los procedimientos de los municipios en el 

ejercicio de sus competencias en planeamiento y gestión del 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano para garantizar la 

ocupación racional y sostenible del territorio, la armonía entre el 

ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, la seguridad y 

estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria, y entre otros alcances.  
 

 

Define los mecanismos de planificación y zonificación, creando a su 

vez las denominadas unidades de gestión urbanística.  

 

3.6.3.27. Sobre seguridad e higiene  

El Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC, en 

el numeral.  

 Medidas Sanitarias y de Seguridad Ambiental, señala las medidas 

preventivas y las normas sanitarias a seguir por los trabajadores y la 

Empresa.  

Establece también, los requisitos o características que deben tener los 

campamentos, maquinarias y equipos, todo esto con el fin de evitar la 

ocurrencia de epidemias de enfermedades infectocontagiosas, en 

especial aquellas de transmisión venérea, que suelen presentarse en 

poblaciones cercanas a los campamentos de construcción de carreteras. 

Asimismo aquellas enfermedades que se producen por ingestión de 

aguas y alimentos contaminados.  
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3.6.3.28. Normas y estándares   

 

a) Calidad del aire  

      Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental 

(D.S. N° 074-2 001- PCM, del 24.06.01)  

      El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire, 

establece los valores correspondientes para los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental de Aire y los valores de tránsito 

que se presentan en los Cuadros siguientes:  

El Decreto Supremo N° 074-2001-PCM establece los valores de 

ECA para el aire, los cuales son definidos como la máxima 

concentración de contaminantes permitidos en el aire, en su función 

de cuerpo receptor.   

En un primer momento se establecieron valores para los siguientes 

contaminantes: dióxido de azufre (SO2), material particulado con 

diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM10), monóxido de 

carbono (CO), dióxido de nitrógeno (N02), ozono (03), plomo (Pb) 

y sulfuro de hidrógeno (H2S).   

Posteriormente, se consideró el valor anual de concentración del 

plomo, los valores anuales de los Compuestos Orgánicos Volátiles 

(COV) y los valores diarios de los hidrocarburos totales (HT) y del 

material particulado con diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5), los 

mismos que tienen vigencia a partir de 2010 o 2014, salvo el caso 

del hidrógeno sulfurado, cuya vigencia se inició el 1 de enero del 

2009 (Estándares de Calidad Ambiental para el Aire, D.S. 003-

2008-MINAM).  

El DS N° 003-2008-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para 

Aire, modificó el valor para el contaminante dióxido de azufre (SO2) 

que comenzó a ser aplicado el 01 de enero de 2009.  
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Estándares nacionales de calidad ambiental de aire  

CONTAMINANTES  PERIODO  

FORMA DEL ESTÁNDAR  

MÉTODO DE 
ANÁLISIS  

VALOR  FORMATO  

Dióxido de Azufre  

Anual  50 
Media 

Aritmética 
anual  

Fluorescencia UV  

24 horas  365 
NE más de 

1 vez al 
Año   

PM-10  

Anual  50 
Media 

Aritmética 
anual  

Separación Inercial  

24 horas  365 
NE más de 
3 veces al 

Año  

Monóxido de 
Carbono 

8 Horas  10000 
Promedio 

móvil  

Infrarrojo no 
dispersivo  

1 hora  30000 
NE más de 

1 vez al 
Año   

Dióxido de 
Nitrógeno  

Anual  100 
Promedio 
Aritmética 

Anual  

Quimiluminiscencia  

1 hora  
NE más de 
24 veces al 

Año  

Ozono  8 Horas  120 
NE más de 
24 veces al 

año  
Fotométrica UV  
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Plomo  

Anual      

Método para PM 10  

Mensual  1.5 
NE más de 
4 veces al  

Año   

Sulfuro de 
Hidrogeno  

24 horas      Fluorescencia UV  

  

FUENTE: ELADORADO POR EL INVESTIGADOR 

b) Calidad del agua  

 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto 

Supremo N° 015-2015-MINAM). Los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua son de cumplimiento obligatorio en la 

determinación de los usos de los cuerpos de agua, atendiendo a sus 

condiciones naturales o niveles de fondo, y en el diseño de normas 

legales y políticas públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

N° 28611, Ley General del Ambiente.  

El Artículo 79 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, publicada 

el 31 de marzo de 2009, reconoce la competencia de la Autoridad 

Nacional del Agua como ente rector del Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos. Se encarga de asegurar la gestión integrada, participativa y 

multisectorial del agua y sus bienes asociados, articulando la actuación 

de las entidades públicas y privadas que pudieran intervenir.   

De acuerdo con el Artículo 8.1 del Decreto Supremo N° 023-2009MINAM 

se aprueban disposiciones para la implementación de los ECA de agua, 

con el objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos 

presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y componente 

básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni para el ambiente..  
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c) Control de Ruidos  

En su Artículo 2.22, la Constitución de 1993 establece que toda persona 

tiene el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo y al 

descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida.   

En ese sentido, mediante DS N° 085-2003-PCM publicado el 30 de 

octubre de 2003, se aprobó el Reglamento de ECA para Ruido. Esta 

norma legal tiene por objetivo proteger la salud, mejorar la calidad de 

vida de la población y promover el desarrollo sostenible.  

3.6.4. Descripción del proyecto  
 

 

3.6.4.1. Ubicación del proyecto.  

El Proyecto de Investigación se ubica en el distrito de Pataz, 

provincia de Pataz, departamento La Libertad. 
 

DEPARTAMENTO : La Libertad 

PROVINCIA  : Pataz 

DISTRITO   : Pataz 

ANEXO              : Maraybamba  

 

 

3.6.4.2. Límites.  

El anexo de Maraybamba limitan de la siguiente manera:  

 

 Este: Colinda con el Parque Nacional del Río Abiseo del 

Departamento de San Martín. 

 Oeste: Colinda con los anexos de Vista Florida y Alto Blanco, 

Distrito De Pataz, Provincia de Pataz, Departamento de La 

Libertad. 

 Norte: Colinda con los anexos de San Fernando y 

Campamento, Distrito De Pataz, Provincia de Pataz, 

Departamento de La Libertad. 

 Sur: Colinda con el anexo de Suyubamba, Distrito De Pataz, 

Provincia de Pataz, Departamento de La Libertad. 
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3.6.4.3. Area de explotación 

 

El proyecto de Investigación abarca el anexo de Maraybamba, en 

una extensión de 4226.50 km2 en la cual se realizara el 

planteamiento del nuevo Sistema de Agua Potable y Saneamiento 

Básico del anexo.  

 

   

3.6.4.4. Topografía  

 

La zona en la que se está  desarrollando el Proyecto de Investigación  

encontramos  topografías onduladas (5% – 25%),  en los alrededores 

donde están ubicadas las viviendas del anexo.   

 

También tenemos topografías montañosas o accidentadas (25% - 75%), 

en las zonas en las que se construirá la línea de aducción, parte de la línea 

de conducción y la zona de captación.   

 

3.6.4.5. Altitud  

 

El anexo de Maraybamba se encuentra entre las cotas 2850 y 2725 msnm. 

 

3.6.4.6. Relieve 

 

Como toda provincia de sierra, el Anexo de Maraybamba muestra 

características similares a la de otros ámbitos de la serranía peruana. 

La Sierra del Departamento La Libertad está conformada por los macizos 

andinos de la cordillera occidental y central, presente en el ramal 

montañoso que constituye la margen derecha del río Marañón. El 94.3 % 

de esta serranía está situada a más de 2000 msnm, fraccionada en 

innumerables valles interandinos, cuencas, mesetas, punas y jalcas que 

conforman un panorama agreste, de difícil comunicación interna, población 

muy dispersa en algunas áreas y agrupadas en ciudades relativamente 

pequeñas, en otras. Son las vertientes, cuencas y subcuencas existentes 

las que articulan los diversos espacios y centros poblados. 
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Los pasos o abras que permiten transitar de una cuenca a otra se 

encuentran en promedio sobre los 4000 msnm. Esta característica 

morfológica exige grandes esfuerzos técnicos y financieros para posibilitar 

la articulación vial. En la carretera Sánchez Carrión – Tayabamba – 

Huacrachuco los puntos más elevados de la ruta son la Pampa de Huaguil 

(divisoria entre el Chusgón y el Marañón), Togana y Alaska  (en Pataz) por  

encima de los 4200 msnm. Igualmente el acceso a Ongón (ceja de Selva 

en Pataz) se efectúa a través del abra de Pagrash a 4250 msnm. 

Específicamente, el territorio accidentado que posee la provincia de Pataz 

tiene  su causa  en  la Cordillera Central  de  los Andes que  la  atraviesa 

longitudinalmente de SE. a NO. a lo largo de una extensión aproximada de 

115 Kms. La erosión fluvial de los ríos que vierten sus aguas al Marañón, 

y en su extremo Sur Oriental al Huallaga mediante el río Mishollo, han 

formado algunos valles cortos y de vertientes estrechos, los que se aúnan 

a unos pocos valles más grandes y productivos como el de Uchos (Taurija), 

Islam (Urpay). 

 

3.6.4.7. Vías de comunicación (accesibilidad) 

 

El ingreso al anexo de Maraybamba; se realiza vía terrestre, desde la 

Ciudad de Trujillo, por la Av. Pumacahua hasta Laredo, luego  por la 

carretera 10A hasta Quiruvilca, continua por la carretera 3N pasando 

Huamachuco hasta Sausacocha, después continua por la  carretera 10B 

hasta el Pallar, luego por la carretera 10C hasta Chagual, continuas por una 

trocha hasta llegar al anexo de Vista florida y tomas el desvió Alto Banco 

por una trocha hasta  el anexo de Maraybamba..  

 

 Al anexo de Maraybamba: Teniendo como Km. 0+00 la Ciudad de 

Trujillo, se Hace un recorrido de aproximadamente 345 km. En un 

aproximado de 10 horas, para llegar al anexo de Maraybamba, el 

acceso en una forma más detallada se describe en el siguiente cuadro 

Nº1. 
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 A la Zona del Proyecto: 

RECORRIDO 

(Desde – Hasta) 

DISTANCIA 

(Km.) 

TIEMPO 

(Minutos) 

TIPO DE 

CARRETERA 

TRUJILLO  – HUAMACHUCO 176 240 Afirmado 

HUAMACHUCO – CHAGUAL 140 260 Afirmado 

CHAGUAL – VISTA FLORIDA 

(Desvío Alto Banco) 
16 70 Trocha Carrozable 

VISTA FLORIDA (Desvío Alto 

Banco) – MARAYBAMBA 
13 40 Trocha Carrozable 

Total: 345 610  
 

FUENTE PROPIA DEL INVESTIGADOR 

Para el transporte también se cuenta con el servicio público, las camionetas 

de la Empresa “TRANSPORTES MILAGRITOS”, que cubren la ruta Trujillo 

a Pataz. 

 

3.6.4.8. Tiempo de ejecución. El proyecto se ejecutará en un plazo 

aproximadamente en 10 meses (300 días). 

 

3.6.5. Fase de programación del eia 
 

Durante la etapa de construcción se producirán la mayoría de impactos 

ambientales. Las actividades que causarán los impactos durante esta etapa 

son: el movimiento de tierras, la construcción de una planta de tratamiento 

de agua potable y la planta de tratamiento de aguas residuales, 

excavaciones para colocar la red de emisores y colectores, funcionamiento 

de instalaciones provisionales (áreas de depósito de material excedente, 

caseta de equipos), entre otros. 

 

A continuación se describen las principales actividades a desarrollar durante 

las diferentes fases del proyecto: 

 

a) Fase preliminar 
 

 Movimiento de maquinarias 

 Implementación de la caseta de equipos y materiales 

 Limpieza  
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b) Fase de construcción o implementación 
 

 Movimiento de tierras 

 Extracción de material de cantera 

 Transporte de material 
 

 Construcción del sistema de agua potable 

 Construcción de la Captación Tipo Barraje - Saladín  

 Línea de conducción 

 Construcción de un reservorio apoyado  de 40.0 m3 

 Redes de distribución 
 

 Construcción del sistema de alcantarillado. 

 Construcción de buzones. 

 Instalación de la red colectora. 

 Instalación de las conexiones domiciliarias. 

 Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 

 Construcción de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS)  

 

c) Fase de operación o funcionamiento 
 

 Funcionamiento del sistema de agua potable. 

 Funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario. 

 Funcionamiento de la Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) 

 

3.6.6. Uso del suelo en la ejecución del proyecto 
 

El proyecto no implicará un cambio en el uso actual del suelo porque la mayor 

parte de la infraestructura a instalar es subterránea.  La interrupción de 

algunas actividades cotidianas en las poblaciones es temporal y no 

excederán los 300 días de duración de la obra. 

 

Las actividades que pueden obstaculizar el desplazamiento de la gente y 

animales son las excavaciones de zanjas para colocar las tuberías de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado. Sin embargo estas operaciones 

son  temporales y se recomendará que el tiempo de duración de zanjas 

abiertas no exceda las 24 horas y estén debidamente señalizadas. 

 

3.6.6.1. Uso de canteras 
 

En cuanto a los agregados, estos deben transportarse desde la 

cantera de uno de los ríos más cercanos de la zona.  El costo 
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incluye la extracción, selección, carguío y transporte hasta pié de 

obra. 

 

3.6.6.2. Área de depósito de material de desechos 
 

Para la eliminación del material excedente se ha considerado un 

área denominada como “Área de depósito de material excedente”, 

donde se depositarán residuos de material de excavación que sea 

de mala calidad  y que no permita su reutilización en el llenado de 

zanjas, y el excedente debido al efecto de “esponjamiento”; en 

conjunto se está considerando un 20% del total de material 

excavado.  

   

Para la disposición de los residuos domésticos y desperdicios 

durante la construcción (restos de concreto, saldo de agregado, 

envases plastificados, restos de tubería PVC, acero, alambre, 

clavos, madera, bolsas de cemento, etc.), se ha considerado la 

implementación de una trinchera de (1.00 x 1.00 x 2.00) m de 

profundidad. 

 

 

3.6.7. Instalaciones para la ejecución del la obra 
 

3.6.7.1. Instalaciones provisionales 
 

a) Caseta de Equipos y Materiales 
 

Se ha considerado utilizar un área aproximada de 100 m2 técnicamente 

apropiada, con la cual la población y autoridades del anexo estén de 

acuerdo, durante el período de construcción del proyecto. 

 

La caseta deberá contar con áreas de almacén y oficina. Estará 

provista de todo lo necesario para almacenar y brindar las facilidades 

para la mejor utilización de los materiales y equipos a utilizarse. 

 

b) Lugar donde se alojará el personal de obra 
 

Se alquilará una casa en el anexo de Maraybamba, para albergar 

durante el período del proyecto a los trabajadores e Ingeniero Civil que 
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no vivan en la misma localidad. Este local deberá contar con lo 

indispensable para el alojamiento del personal requerido. 

 

3.6.7.2. Estructuras proyectadas 
 

El presente Proyecto de  contempla la construcción de las siguientes 

estructuras: 

 

a) SISTEMA DE AGUA POTABLE: 
 

 Construcción de la Captación Aliso y Locro. 

 Línea de conducción 

 Construcción de un reservorio de 15 m3 

 Línea de Aducción  

 Redes de distribución 
 
 

b) SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 
 

 Construcción de buzones. 

 Instalación de la red colectora. 

 Instalación de las conexiones domiciliarias. 

 Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Conexión Domiciliarias y Cajas de Registro 

 

c) UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) 

 

3.6.8. Uso de los recursos  para la ejecución del proyecto 

 

3.6.8.1. Recurso hídrico 
 
 

a) Fuente de Agua.  

 

Se ha considerado utilizar para sistema de agua potable y 

saneamiento, las aguas provenientes del manantial denominado 

Aliso y Locro. 

 

b) Análisis de Dotación.  

 

La dotación del consumo de agua, como mínimo de 80 lt/hab/día, 

por tratarse de una zona de la parte sierra Liberteña. 

 

 

3.6.8.2. Recursos humanos 
 

 Recursos Humanos (Etapa  de Construcción) 
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 Personal Profesional y Técnico 

 Un Ingeniero Civil 

 Jornales remunerados en régimen de Construcción Civil 

 

3.6.8.3. Materiales para la construcción 
 

 

Los materiales de construcción se pueden adquirir en los mercados 

más cercanos los cuales están ubicados en la Capital Trujillo. 

 

3.6.8.4. Residuos 

  

a) Residuos Sólidos 

 

Los desechos (residuos domésticos y residuos de construcción) 

producidos a lo largo de las operaciones, serán destinados a las 

trincheras.  

 

Así mismo el material excedente producido por la actividad de 

movimientos de tierra (20% aproximadamente del metrado de 

corte) serán destinados en lugares adecuados para su 

acondicionamiento llamados áreas de depósito de material 

excedente. 

 

b) Residuos Líquidos 

 

Después del uso del agua potable se generarán aguas residuales 

las cuales deberán ser recogidas y dirigidas hacia una planta de 

tratamiento como se indicará en el presente Proyecto y su 

respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

 

c) Partículas y Gases 

 

Durante la Fase de Construcción del Proyecto, la generación de 

partículas será pequeña debido a la existencia de  vegetación 

sobre el suelo a excavar.  Además estas partículas debido al clima 

seco y pocos vientos serán rápidamente sedimentadas al suelo. 
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3.6.8.5. Medidas de mitigacion 
 

Teniendo en cuenta, que la construcción del Proyecto 

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento Básico;  tiene como finalidad el  desarrollo sostenible 

de la comunidad, mejorando la infraestructura, la calidad de vida y 

el desarrollo económico, sin deterioro el medio ambiente. 

 

El Ingeniero Proyectista  debe  diseñar teniendo en cuenta el 

máximo aprovechamiento de los recursos naturales, produciendo 

una mínima generación de contaminación y respondiendo a las 

necesidades del desarrollo social, económico dentro del área de 

influencia del Proyecto. 

 

En el Diseño de este Proyecto y ejecución, se tendrá en cuenta las 

medidas de mitigación de acuerdo a la Normatividad Vigente; así 

mismo el criterio del proyectista y evaluador  del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA), que será planteadas más adelante con el fin de 

lograr que la construcción y funcionamiento de la obra se 

saneamiento proyectada se realice en armonía y conservando el 

medio ambiente del anexo Marybamba. 

 

 

3.6.9. Procedimiento y metodologia para elaborar el eia 

 

3.6.9.1. Metodología 
 

La secuencia metodológica del EIA fue estructurada en tres etapas: 

 

a) Etapa preliminar de gabinete 
 

Constituye la primera etapa del Estudio de Impacto Ambiental y 

comprendió las actividades de recopilación y análisis preliminar 

de información temática (cartográfica y alfanumérica) sobre el 

tema y área de estudio, así como la preparación de la etapa de 

campo que permitirá la obtención de información complementaria 

que ayude a la evaluación ambiental del proyecto. También se 
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preparó el mapa base preliminar del Área de Influencia del 

proyecto. (Ver plano de Áreas de Influencia). 

 

b) Etapa de campo 

 

Constituye la segunda etapa del EIA y consistió en la inspección 

in-situ del área del proyecto, así como en la recopilación de 

información complementaria sobre los diversos tópicos que 

comprende el EIA: aspectos sociales, económicos, físicos y 

biológicos del área de influencia del proyecto. 

 

c) Etapa Final de Gabinete 

 

En esta tercera y última etapa del EIA, se realizó el procesamiento 

de la información obtenida en las etapas anteriores, lo que 

permitió realizar el análisis ambiental correspondiente. Este 

proceso finalmente dio como resultado el presente informe, el cual 

forma parte del Proyecto de Investigación de la obra de 

saneamiento básico del anexo Maraybamba. 

 

 

3.6.10. Identificación y evaluación de impactos socio ambientales  
 

Identificar  y evaluar los impactos ambientales potenciales del Proyecto;  consiste 

en realizar un análisis teniendo en cuenta los elementos o componentes del 

ambiente y las acciones del proyecto, los primeros susceptibles de ser afectados 

y los otros capaces de generar impactos, con la finalidad de identificar tales 

impactos y proceder a su evaluación y descripción final correspondiente.  

 

3.6.10.1. Metodología para identificar impactos 

 

El procedimiento metodológico seguido para realizar la identificación y 

evaluación de los impactos ambientales del proyecto en referencia fue 

planificado de la siguiente manera: 

 Análisis del Proyecto. 

 Análisis de la situación ambiental del área de influencia del proyecto. 

 Identificación de los impactos ambientales potenciales. 

 Evaluación de los principales impactos ambientales potenciales. 
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3.6.10.2. Método de análisis 
 

Para el análisis de los impactos ambientales potenciales del proyecto 

se ha utilizado el método matricial, el cual es un método bidimensional 

que posibilita la integración entre los componentes ambientales y las 

actividades del proyecto. Consiste en colocar en las filas el listado de 

las acciones o actividades del proyecto que pueden alterar al ambiente, 

y sobre sus columnas se coloca el listado de los 

elementos/componentes y atributos del ambiente que pueden ser 

afectados por las actividades del proyecto. 

 

En la predicción y evaluación de impactos ambientales mediante el 

método matricial se puede elaborar una o más matrices, lo cual 

depende del criterio de la entidad o de los profesionales encargados de 

dicha tarea.  

 

En el presente caso, para facilitar la comprensión del análisis  se ha 

confeccionado dos matrices: una primera matriz denominada Matriz de 

Identificación de Impactos Ambientales Potenciales,  que permite 

identificar los impactos ambientales potenciales mediante las 

interacciones entre las actividades del proyecto y los componentes del 

ambiente, y otra matriz denominada Matriz de Evaluación de Impactos 

Ambientales Potenciales, donde se evalúan los impactos identificados 

en la matriz anterior.  

 

En ambas en lo posible es importante la participación de un equipo 

multidisciplinario de profesionales, pues el análisis multicriterio permite 

que la valoración de los impactos sea lo menos subjetiva posible, lo que 

a su vez permitirá un mayor acercamiento a lo que realmente pueda 

suceder en la interacción proyecto-ambiente y viceversa; facilitando así 

la selección y dimensionamiento de las medidas ambientales que sea 

necesario aplicar para garantizar que dicha interacción sea lo más 

armónica posible.  
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3.6.10.3. Criterios para la evaluación de impactos ambientales potenciales 

 

Los impactos ambientales potenciales han sido evaluados 

considerando su condición de adversos y favorables, así como su 

magnitud, extensión y duración del impacto, según se describe a 

continuación:  

 

a) Calificación por naturaleza favorable o adversa 

 

Se determinó inicialmente la condición favorable o adversa de cada uno 

de los impactos; es decir, la característica relacionada con la mejora o 

reducción de la calidad ambiental. Es favorable si mejora la calidad de 

un componente del medio ambiente. Es adverso si en cambio reduce la 

calidad del componente. En la tabla de interacción se consignó esta 

calificación empleando un signo positivo o negativo según el caso. 

 

 

b) Calificación por magnitud. Esta característica está referida al grado de 

incidencia o afectación de la actividad sobre un determinado 

componente ambiental, en el ámbito de extensión específica en que 

actúa. Es la dimensión del impacto; es decir, la medida del cambio 

cuantitativo o cualitativo de un parámetro ambiental, provocada por una 

acción. La calificación comprendió la puntuación siguiente: (B) pequeña 

magnitud, (M) moderada magnitud y (A) alta magnitud. 

 

c) Calificación por duración. Es el tiempo que se presume afectará un 

impacto. El impacto puede ser de corta duración si es de pocos días a 

semanas (B), moderada si es de meses (M) y permanente si dura de uno 

a más años (A). Asimismo, la duración puede calificarse como 

estacional, si está determinada por factores climáticos. 

 

d) Calificación por extensión o área de influencia. Es una evaluación de 

la influencia espacial del impacto. Está relacionado con la superficie 

afectada; pudiendo ser puntual, por ejemplo, si se restringe a áreas muy 

pequeñas aledañas al tendido de las redes (B); local si su área de 

influencia se extiende hacia áreas mayores (M) y regional si se extiende 
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a toda el área del proyecto, incluyendo zonas de canteras y 

campamentos; pudiendo incluir poblados vecinos a las obras (A). 

 

 

CRITERIOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES POTENCIALES 

Criterios de 
Evaluación 

Nivel de Incidencia 
Potencial 

Valor de Ponderación 

Tipo de Impacto (t) 
Positivo  +  

Negativo  - 

Magnitud (m) 

Baja                                 B 

Moderada                        M 

Alta                                  A 

Extensión (e) 

Puntual                            B 

Local                               M 

Zonal                              A 

Duración (d) 

Corta                              B 

Moderada                      M 

Permanente                  A 
 

FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA DEL INVESTIGADOR 

 

3.6.10.4. Identificación de impactos ambientales potenciales 
 

a) Selección de componentes interactuantes 

 

Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del 

proyecto de saneamiento, es necesario realizar la selección de 

componentes interactuantes. Esta operación consiste en conocer y 

seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes o 

elementos ambientales del entorno físico, biológico, socioeconómico y 

cultural que intervienen en dicha interacción. En la selección de 

actividades se optó por aquéllas que deben tener incidencia probable y 

significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales.  

Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se optó 

por aquellos de mayor relevancia ambiental. 

 

 Actividades del proyecto con potencial de causar impacto 

 

A continuación se listan las principales actividades del proyecto con 

potencial de causar impactos ambientales en su área de influencia. 
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Estas actividades se presentan según el orden de las etapas del 

proyecto. 

 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Etapas Actividades 

Etapa de 
Construcción 

Movimiento de maquinarias 

Implementación de la caseta de equipos y 
materiales 

Limpieza de Terreno 

Construcción del sistema de agua potable: 

  Instalación de 01 líneas de conducción 

  Instalación de 02 líneas de aducción 

 Instalación de redes de distribución 

Instalación de conexiones domiciliarias 

  

Construcción de Estructuras de agua 
potable: 

Construcción de un reservorio de 40 m3 

Construcción de 0 captaciones Saladín 

  

 Etapa de 
Funcionamiento 

Funcionamiento del sistema de Agua 
Potable 

 

FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA DEL INVESTIGADOR 

SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL 

Etapas Actividades 

  Etapa de Construcción 

 Movimiento de maquinarias 

 Implementación de la caseta de equipos y 
materiales 

 Limpieza  

 Construcción del sistema de alcantarillado 

 Construcción de buzones 

 Instalación de la red colectora 

 Instalación de las conexiones domiciliarias 

  

Construcción  de 01 planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) 

 Etapa de Funcionamiento 
Funcionamiento del sistema Saneamiento 
Básico 

 

FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA DEL INVESTIGADOR 
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b) Componentes del ambiente potencialmente afectables 
 

 

COMPONENTES DEL AMBIENTE POTENCIALMENTE AFECTABLES 

Sub-sistema Ambiental Componentes ambientales 

Medio Físico 

Agua 

Aire 

Suelo 

Paisaje 

Medio Biológico 
Flora 

Fauna 

Medio Socioeconómico y 
Cultural 

Salud Pública 

Salud y seguridad 

Empleo 

Economía 
  

FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA DEL INVESTIGADOR 

 

 

3.6.10.5. Identificación de impactos ambientales 
 

Cumplido el proceso de selección de elementos interactuantes, se da 

inicio a la identificación de los impactos ambientales potenciales del 

proyecto de saneamiento, para cuyo efecto se hace uso de la matriz 

de interacción. 

 

3.6.10.6. Evaluación de impactos ambientales potenciales 
 

Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su 

evaluación respectiva haciendo una descripción de cada uno de los impactos 

ambientales. 

 

3.6.10.7. Descripción de impactos ambientales potenciales 
 

3.6.10.7.1. Durante la fase de construcción 
 

a) Impactos Positivos 
 

 Empleo.  

Generación de empleo.  Considerando que se dará preferencia a la 

mano de obra local, la construcción de las obras de agua potable  y 

saneamiento proyectadas, implicarán un incremento en la demanda 

de mano del anexo Maraybamba.  
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La generación de empleo permitirá elevar los niveles de ingreso de la 

población relacionada directa o indirectamente a las obras. Esta 

condición a su vez se traducirá en un aumento de la capacidad 

adquisitiva de dichos pobladores, generando mejores condiciones 

para el acceso a los servicios de salud, educación, transporte, entre 

otros. 

 

En términos generales, este impacto ha sido calificado como de baja 

magnitud, pues el número de trabajadores requerido será pequeño, 

siendo de duración variable entre temporal y moderada, según las 

actividades del proyecto, y de extensión local. 

 

 Economía 

Dinamización de la economía local. La demanda de materiales y 

alquiler de equipos de tiendas comerciales de la zona, necesarios 

para la construcción de la obra proyectada, permitirá dinamizar la 

economía local. 

 

Este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de duración 

variable entre moderada y temporal y de influencia local. 

b) Impactos Negativos 

 

 En el aire 

Habrá una alteración de la calidad del aire. Se estima que los efectos 

en la calidad del aire podrían manifestarse por la emisión de material 

particulado y ruido, principalmente por los movimientos de tierra 

durante la apertura y tapado de zanjas para la instalación de la línea 

de conducción y redes de alcantarillado. 

 

Sistema de agua potable 

 Construcción de 01 captaciones Aliso y Locro 

 Instalación de 01 líneas de conducción. 

 Construcción de 01 reservorio de 40 m3  

 Instalación de 02 líneas de Aducción  

 Instalación de Red Distribución y las Conexiones Domiciliarias. 
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Sistema de alcantarillado 

 Construcción de buzones. 

 Instalación de la red colectora. 

 Instalación de las conexiones domiciliarias. 

 Construcción de 01 planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

Unidades básicas de saneamiento (UBS) 

 Construcción de 89 Unidades Básicas de Saneamiento. 

 

Considerando la pequeña dimensión de las obras  y que las emisiones 

se producirán en espacios abiertos, se estima que no causarán mayor 

perturbación ambiental; habiéndose calificado como de baja 

magnitud, moderada duración y de extensión puntual; sin embargo, 

este impacto podría ser mayor durante las actividades para la 

instalación de la red de distribución (en el ámbito urbano de esta 

localidad), donde se tiene a la población como elemento vulnerable. 

 

En ambos casos, los impactos presentan alta posibilidad de aplicación 

de medidas de mitigación, que reducirían sustancialmente sus 

efectos. 

 En el agua.  

 

Riesgo de afectación de la calidad del agua.  
 

El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de 

alteración de la calidad del agua de la fuente, en caso de ocurrir 

vertimientos accidentales o deliberados de residuos (residuos de 

concreto, cemento, etc.). 

 

De producirse dichos derrames, sus efectos se manifestarían aguas 

debajo de la captación; sin embargo, por la pequeña dimensión de las 

obras proyectadas, se estima que los efectos serían de pequeña 

magnitud, solo temporales y con alta posibilidad de aplicación de 

medidas de prevención y mitigación. 
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 En el suelo 

 

Riesgo de afectación de la calidad del suelo.  
 

La calidad del suelo podría verse afectada por la posible disposición 

inadecuada de desechos como: restos de concreto, saldo de agregado, 

envases plásticos, restos de tubería PVC, acero, alambre, clavos, bolsas 

vacías de cemento, etc., que se generen durante el proceso constructivo 

del sistema de agua potable e instalación del sistema de saneamiento 

básico del anexo Maraybamba.  

 

Sin embargo, por la pequeña dimensión de las obras, de producirse 

dichos derrames, se estima que sus efectos serán solo puntuales y de 

baja magnitud, pues no implicarán volúmenes considerables de vertido; 

además, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de 

prevención y mitigación. 

 

 En el paisaje 
 

Afectación de la calidad del paisaje. La calidad del paisaje del lugar, 

durante la etapa de construcción de las obras podría verse afectada por 

el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, 

principalmente durante la instalación de redes de alcantarillado. 

 

Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, pues se 

trata de obras pequeñas; además, el paisaje presenta una influencia 

antrópica (explotaciones agrícolas y pecuarias), que facilitará la 

integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. 

Por ello, este impacto ha sido calificado  como de baja magnitud, de 

duración variable entre temporal y moderada, de extensión puntual, y con 

alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. 

 

 En la flora 

 

Afectación de la cobertura vegetal. Se estima que, principalmente durante 

las operaciones de construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, se produzca una ligera reducción de la cobertura vegetal 
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compuesta básicamente y gramíneas que conforman el tapiz vegetal del 

área de influencia directa del proyecto. 

 

La reducción de la cubierta vegetal será pequeña, pues el área física que 

ocupará las obras también será pequeña, y estará referida al desbroce en 

estas áreas para facilitar las operaciones constructivas. Por tales 

consideraciones, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, 

aunque de duración variable entre temporal y moderada. 

 

 En la fauna 
 

Perturbación de la fauna. Considerando que el entorno del área del 

proyecto se encuentra intervenida por actividades antrópicas  

(explotaciones agrícolas y pecuarias), se estima que el incremento de la 

presencia humana y de maquinarias durante el proceso constructivo de 

las obras no causará mayor perturbación en la fauna que pueda dar lugar 

a eventos migratorios de consideración. 

 

 En la salud y seguridad 
 

Riesgo de afecciones respiratorias y de accidentes.  

 

Este impacto está referido a la posibilidad de afectación de la salud del 

personal de obra, principalmente por las emisiones de material particulado 

durante los movimientos de tierra (apertura y llenado de zanjas) para la 

construcción e instalación de los componentes del sistema. Esta 

afectación podría alcanzar también a la población del anexo Maraybamba,  

durante los movimientos de tierra para la instalación de la red 

alcantarillado. 

 

Durante el desarrollo del proceso constructivo de la obra proyectada, 

también existe el riesgo de ocurrencia de accidentes, tanto del personal 

de obra como de la población de Pataz; ésta última, principalmente 

durante la apertura de zanjas para la instalación de la red de 

alcantarillado. 
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De modo general, este impacto ha sido calificado como de magnitud 

variable entre moderada y baja, de influencia puntual y de duración 

variable entre temporal y moderada; presentando alta posibilidad de 

aplicación de medidas de mitigación y prevención. 

 

3.6.10.7.2. Durante la fase de funcionamiento 

 

a) Impactos Positivos 

 

 Salud pública.  

 

Mejora de la salud pública.  

La ampliación de las conexiones domiciliarias del servicio de 

abastecimiento de agua potable y la instalación del sistema de 

alcantarillado, con un suministro continuo de agua y en mayor cantidad y 

calidad, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad de 

Pataz, lo cual se traducirá en beneficios para la salud e higiene de la 

población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades 

diarreicas y gastrointestinales asociadas al consumo de agua y alimentos.  

 

Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercerá 

finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la 

población sobre todo de los niños de esta localidad.  

 

En mérito a ello, este impacto ha sido calificado como de alta magnitud y 

de duración permanente. 

 

 Empleo 

Generación de empleo 

 

Este impacto está referido, por un lado, a los puestos de trabajo que por 

sí demandarán las acciones de operación y mantenimiento de los 

componentes del sistema, por otro, a los puestos de trabajo que 

indirectamente se pueden generar ante un incremento de la inversión en 

el poblado de Pataz, impulsado por la ampliación del servicio de 

abastecimiento de agua potable.  
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Sin embargo, considerando que la generación de empleo depende 

además de la incidencia de otros factores, este impacto ha sido calificado 

como de baja magnitud, de influencia local, duración permanente. 

 

b) Impactos Negativos 
 

No se ha previsto la ocurrencia de impactos negativos durante esta etapa. 
 

 

A continuación, se presentan las tablas de la  Matriz de causa y efecto de  

Identificación de Impactos Ambientales Potenciales y la Matriz de Evaluación 

de Impactos Ambientales Potenciales, que pueden manifestarse durante la 

ejecución de la obra y en el funcionamiento del Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento Básico Rural del anexo Maraybamba, distrito Pataz, Pataz – la 

libertad. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES (SISTEMA DE AGUA POTABLE) 

 

Matriz Causa - 
Efecto 

COMPONENTES DEL AMBIENTE 

MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÒMICO 

Aire Agua Suelo Paisaje Flora  Fauna 
Salud 

Pública 
Salud y 

Seguridad 
Empleo Economía 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 D
E

 A
G

U
A

 P
O

T
A

B
L

E
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

01 Líneas de 
conducción 

      
Alteración 
del paisaje 

Afectación 
de 

vegetación 
natural y 
cultivos 

Perturbación 
de la fauna 

  

Riesgo de 
afecciones 

respiratorias y 
accidentes 

Generación 
de empleo 

Dinamización 
de la 

economía 

2 Líneas de 
Aducción 

      
Alteración 
del paisaje 

Afectación 
de 

vegetación 
natural y 
cultivos 

Perturbación 
de la fauna 

  

Riesgo de 
afecciones 

respiratorias y 
accidentes 

Generación 
de empleo 

Dinamización 
de la 

economía 

Construcción de 
01 Captaciones 

Alteración 
de la 

calidad del 
aire 

  

Riesgo de 
afectación 

de la 
calidad del 

suelo 

Alteración 
del paisaje 

Afectación 
de 

vegetación 
natural y 
cultivos 

Perturbación 
de la fauna 

  

Riesgo de 
afecciones 

respiratorias y 
accidentes 

Generación 
de empleo 

Dinamización 
de la 

economía 

Construcción de 
reservorio 

Alteración 
de la 

calidad del 
aire 

    
Alteración 
del paisaje 

Afectación 
de la 

vegetación 
natural 

Perturbación 
de la fauna 

  

Riesgo de 
afecciones 

respiratorias y 
accidentes 

Generación 
de empleo  

Dinamización 
de la 

economía 

Construcción de 
la red de 

distribución Y 
conexiones 
domiciliarias 

Alteración 
de la 

calidad del 
aire 

  

Riesgo de 
afectación 

de la 
calidad del 

suelo 

Alteración 
del paisaje 

Afectación 
de 

vegetación 
natural y 
cultivos 

Perturbación 
de la fauna 

  

Riesgo de 
afecciones 

respiratorias y 
accidentes 

Generación 
de empleo 

Dinamización 
de la 

economía 

FASE DE OPERACIÓN 
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Funcionamiento 
del sistema 

Mejora de la 
salud pública 

Generación 
de empleo 

Dinamización 
de la 

economía 
 

FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA DEL INVESTIGADOR 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES (SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL) 

 

 

Matriz Causa - 
Efecto 

COMPONENTES DEL AMBIENTE 

MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÒMICO 

Aire Agua Suelo Paisaje Flora  Fauna Salud Pública 
Salud y 

Seguridad 
Empleo Economía 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 S
A

N
E

A
M

IE
N

T
O

 B
A

S
IC

O
 R

U
R

A
L

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Redes 
colectoras y 
emisor 

Alteración 
de la 

calidad del 
aire 

  

Riesgo de 
afectación 

de la 
calidad 

del suelo 

Alteración 
del 

paisaje 

Afectación 
de 

vegetación 
natural y 
cultivos 

Perturbación 
de la fauna 

  

Riesgo de 
afecciones 

respiratorias y 
accidentes 

Generación 
de empleo 

Dinamización 
de la 

economía 

Instalación de 
conexiones 
domiciliarias 

Alteración 
de la 

calidad del 
aire 

  

Riesgo de 
afectación 

de la 
calidad 

del suelo 

Alteración 
del 

paisaje 

Afectación 
de 

vegetación 
natural y 
cultivos 

Perturbación 
de la fauna 

  

Riesgo de 
afecciones 

respiratorias y 
accidentes 

Generación 
de empleo 

Dinamización 
de la 

economía 

Construcción de 
una planta de 
tratamiento  

Alteración 
de la 

calidad del 
aire 

  

Riesgo de 
afectación 

de la 
calidad 

del suelo 

Alteración 
del 

paisaje 

Afectación 
de 

vegetación 
natural y 
cultivos 

Perturbación 
de la fauna 

  

Riesgo de 
afecciones 

respiratorias y 
accidentes 

Generación 
de empleo 

Dinamización 
de la 

economía 

Construcción 89 
Unidades 
Básicas de 
Saneamiento 

Alteración 
de la 

calidad del 
aire 

  

Riesgo de 
afectación 

de la 
calidad 

del suelo 

Alteración 
del 

paisaje 

Afectación 
de 

vegetación 
natural y 
cultivos 

Perturbación 
de la fauna 

  

Riesgo de 
afecciones 

respiratorias y 
accidentes 

Generación 
de empleo 

Dinamización 
de la 

economía 

FASE DE OPERACIÓN 
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Funcionamiento 
del sistema 

            
Mejora de la 
salud pública 

  
Generación 
de empleo 

Dinamización 
de la 

economía 

 

FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA DEL INVESTIGADOR 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES (SISTEMA DE AGUA POTABLE) 

 

Matriz Causa - 
Efecto 

COMPONENTES DEL AMBIENTE 

MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÒMICO 

Aire Agua Suelo Paisaje Flora  Fauna 
Salud 

Pública 
Salud y 

Seguridad 
Empleo Economía 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 D
E

 A
G

U
A

 

P
O

T
A

B
L
E

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
01 Líneas de 
conducción 

      - BBB - BMB - BMB   - MMB + BBM + BBM 

2 Líneas de 
Aducción 

      - BBB - BMB - BMB   - MMB + BBM + BBM 

Construcción de 
01 Captaciones 

- BBB   - BBB - BMB - BMB - BBB   - MMB + BBM + BBM 

Construcción de 
reservorio 

- BMB     - BMB - BMB - BBB   - MMB + BMM + BMM 

Construcción de 
la red de 
distribución Y 
conexiones 
domiciliarias 

- MMB   - BBB - BMB - BMB - BBB   - MMB + BMM + BMM 

FASE DE OPERACIÓN 

Funcionamiento 
del sistema 

            + AAM   + BAM + BAM 

 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS CELDAS DE LA MATRIZ: 
 

Primera letra   : Magnitud del impacto 

Segunda letra: Duración del impacto 

Tercera letra   : Extensión 

Color               : Significancia 
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Criterio Escala Símbolo  Criterio Escala Símbolo  Criterio Escala Símbolo   Positivo Negativo 

Magnitud 

Alta A  

Duración 

Permanente A  

Extensión 

Puntual B  

Significancia 

  

Media M  Moderada M  Local M    

Baja B  Temporal B  Zonal A    

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES (SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL) 

 

Matriz Causa - Efecto 

COMPONENTES DEL AMBIENTE 

MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÒMICO 

Aire Agua Suelo Paisaje Flora  Fauna 
Salud 

Pública 
Salud y 

Seguridad 
Empleo Economía 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 S
A

N
E

A
M

IE
N

T
O

 B
A

S
IC

O
 

R
U

R
A

L
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Redes 
colectoras y 
emisor 

- MMB   - BBB - BBB - BMB - BMB   - MMB + BBM + BBM 

Instalación de 
conexiones 
domiciliarias 

- BBB   - BBB - BMB - BMB - BBB   - MMB + BBM + BBM 

Construcción de 
una planta de 
tratamiento con 
lagunas de 
oxidación 

- BMB   - BBB - BMB - BMB - BBB   - MMB + BMM + BMM 

Construcción 89 
Unidades 
Básicas de 
Saneamiento 

- BMB   - BBB - BMB - BMB - BBB   - MMB + BMM + BMM 

FASE DE OPERACIÓN 
Funcionamiento 
del sistema 

            + AAM   + BAM + BAM 

 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS CELDAS DE LA MATRIZ: 
 

Primera letra   : Magnitud del impacto 

Segunda letra: Duración del impacto 

Tercera letra   : Extensión 

Color               : Significancia 
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Criterio Escala Símbolo  Criterio Escala Símbolo  Criterio Escala Símbolo   Positivo Negativo 

Magnitud 

Alta A  

Duración 

Permanente A  

Extensión 

Puntual B  

Significancia 

  

Media M  Moderada M  Local M    

Baja B  Temporal B  Zonal A    
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3.6.11. Plan de participación ciudadana 
 

La participación ciudadana busca consultar las opiniones de la ciudadanía, 

respecto al proyecto y sus repercusiones económicas, sociales y ambientales.  

 

a) Objetivos 
 

 Identificación de  actores sociales (ciudadanos y ciudadanas, empresarios, 

campesinos, autoridades locales, representantes de gremios, etc.), que 

puedan verse afectados o interesados por el proyecto. 

 

 Propiciar la comunicación integral entre los responsables de la política, 

planes y proyectos y quienes se vean directamente afectados, a través de 

los Programas de Educación Ambiental y Supervisión Control y Vigilancia. 

 

 Se pueden prevenir o minimizar ciertos conflictos de interés y los 

eventuales retrasos al proyecto que estos conllevarían. 

 

b) Mecanismos para la participación pública en el EIA. En general, el 

responsable del EIA debe garantizar lo siguiente: 
 

 Una convocatoria acertada: Esta será amplia y utilizará los medios de 

difusión más comunes en la zona.  

 

 Una organización eficaz: Debe disponerse de todos los medios (lugar, 

local, equipamiento, logística) para garantizar un proceso ágil y productivo. 

 

 Una comunicación clara y transparente: El lenguaje, los mensajes y los 

instrumentos comunicativos que se utilicen deben adecuarse a la 

capacidad y cultura de quienes se hayan convocado. 

 

 Una agenda estructurada y una metodología apropiada: Es importante 

elaborar una agenda bien estructurada para la reunión, taller o foro.  

 

c) Los beneficios de la participación. Integra los objetivos económicos, 

sociales y ambientales, así mismo ayuda a prevenir malas decisiones o 

decisiones puramente políticas; también constituye un mecanismo para 

incrementar la conciencia pública sobre el delicado equilibrio entre las 

transacciones económicas y ambientales.  
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3.6.12. Plan de manejo ambiental 
 

Sobre la base de los resultados del análisis de impactos ambientales se ha 

elaborado el presente Plan de Manejo Ambiental, el cual constituye un 

documento técnico que contiene un conjunto de medidas estructuradas en 

programas, orientados a prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales 

asociados a la ejecución del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

3.6.12.1. Programa de monitoreo.  

Es un sistema continuo de observación de mediciones y evaluaciones para 

propósitos definidos que tienen por objeto seguir la evolución del conjunto de 

impacto ambiental sobre todo en lo referente a la interrelación de los factores 

ambientales. 
 

a) Objetivos 

 

 Medir los parámetros que definen la calidad del agua para 

abastecimiento    poblacional. 
 

 Obtener información que, de ser el caso, permita tomar las acciones 

correspondientes para garantizar un suministro de agua de buena 

calidad. 
 

b) Parámetros a ser monitoreados 

Los parámetros que deberán ser monitoreados para determinar la calidad 

del agua de abastecimiento poblacional, serán los mismos que se han 

considerado en el análisis de la fuente (que sirve como línea base) y, 

adicionalmente, los coniformes totales y fecales, según se listan a 

continuación: 
 

 Turbidez (U.N.T.) 

 Color (U.C.) 

 Olor 

 Sabor 

 Cloro residual 

 Conductividad (micromhos/cm) 

 Sólidos Totales Disueltos 

 pH 

 Dureza Total (mg/l) 

 Cloruros (mg/l) 

 Sulfatos (mg/l) 

 Coniformes Totales (NMP/100 ml) 
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 Coniformes fecales (NMP/100 ml) 

c) Puntos de monitoreo 
 

Para el monitoreo de calidad de agua de abastecimiento se considera un 

punto en la salida del reservorio y un punto a la salida de un caño 

(muestreo selectivo). 

 

d) Frecuencia de monitoreo 

Se propone que el monitoreo de la calidad del agua se realice en forma 

mensual; pudiendo ser luego trimestral, si la calidad de las primeras 

muestras evidencias que el agua es de buena calidad. 

 

e) Niveles máximos permisibles 

Los Límites Máximos Permisibles (LMP) a ser considerados para 

determinar la calidad del agua para consumo humano son los 

establecidos por la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS), mediante Oficio Circular Nº 677-2000-SUNASS-

INF., según se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PARÁMETROS 

LMP  

(Oficio Circular Nº 677-2000-
SUNASS-INF.) 

Turbidez (U.N.T.) 5 

Color (U.C.) 20 

Olor    

Sabor   

Conductividad (micromhos/cm) 1,500 

pH 6,50 – 8,50 

Dureza Total (mg/l) 500 

Cloruros (mg/l) 250 

Sulfatos (mg/l) 250 

Coniformes Totales (NMP/100 ml)* 8,8 

Coniformes Fecales (NMP/100 ml)* 0 
 

(*) Límites establecidos para la Clase I, Aguas de abastecimiento 

doméstico con simple desinfección, de la Ley General de Aguas. D.L. Nº 

17752, incluyendo las modificaciones de los Artículos 81 y 82 del 

Reglamento de los Títulos I, II y II, según el D.S. Nº 007-83-SA. 

 

Nota: Se debe  verificar  el cloro residual a la salida del caño debe estar 

entre 0.30 a 0.60 mg/lt, con el fin de asegurar que el  agua apta para ser 

consumida por la población.  
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3.6.13. Conclusiones y recomendaciones 

 

 Los impactos ambientales potenciales de mayor relevancia son positivos y 

se producirán principalmente en la etapa de funcionamiento de la obra 

proyectada, pues permitirá mejorar el servicio, incrementando la cantidad y 

continuidad del agua suministrada; mejorando así la calidad de vida de la 

población. 
 

 La construcción del nuevo servicio de abastecimiento de agua potable y 

Alcantarillado, con un suministro continuo de agua y en mayor cantidad y 

el tratamiento de las aguas servidas, permitirá mejorar las condiciones de 

salubridad del anexo Maraybamba, lo cual se traducirá en beneficios para 

la salud e higiene de la población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia 

de enfermedades diarreicas y parasitarias asociadas al consumo de agua 

y alimentos.  
 

 Los impactos potenciales negativos se producirían principalmente durante 

la etapa de construcción de la obra proyectada; siendo de particular 

importancia aquellos asociados a los movimientos de tierra para la 

instalación  de las redes colectoras, emisor y planta de tratamiento de 

aguas servidas, siendo los componentes suelo, vegetación, aire y salud y 

seguridad los más afectados. 

 

 Estos impactos, no obstante ser  en su mayoría de moderada y baja 

significancia ambiental, todos ellos presentan posibilidad de aplicación de 

medidas de prevención,  y mitigación que permitirán reducirlos 

sustancialmente; condición que hace viable la ejecución de la obra de 

saneamiento proyectada.  

 

 Las recomendaciones necesarias para permitir que la construcción de la 

obra proyectada se realice en armonía con la conservación del ambiente, 

se proponen en el  Plan de Manejo Ambiental, el cual forma parte del 

presente Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 Llevar un adecuado control de la operación y mantenimiento del sistema de 

agua potable, así como el monitoreo permanente de la calidad del agua de 

consumo humano
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3.7. Costos y presupuesto 

 

3.7.1. Planilla de metrados del proyecto  

 

PLANILLA DE METRADOS - CAPTACIONES  

             
PROYECTO
: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  EN EL ANEXO DE MARAYBAMBA, 

DISTRITO DE PATAZ-PATAZ- LA LIBERTADˮ  
  

           

PARTIDA DESCRIPCION UND CANTIDAD 
CANTIDAD = 4.00 UND 

Longitud Altura Anchura Subtotal Total 

                      

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE               

1.01 CAPTACION DE AGUA               

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES                 

01.01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40M glb           1 

01.01.01.02 
TRANPORTE DE MAQ/ EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

Und           1 

                      

01.01.02 
TRABAJOS 
PRELIMINARES 

                  

                      

01.01.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA m2           
         
12.64  

                    Area de Influencia   1.00       3.16   

                      

01.01.02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO m2           
         
12.64  

                    Area de Influencia   1.00       3.16   
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01.01.03 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

                  

01.01.03.01 EXCAV. ZANJAS PARA CAPTACION m3           
         
15.17  

                    Altura de Excavación = 1.20  m   1.00 3.16 1.20   3.79   

                      

01.01.03.02 
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL 
TERRENO 

m2           
         
12.64  

                    Area de Influencia   1.00       3.16   

                      

                      

01.01.03.03 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA D. 50m 

m3     factor     
         
18.96  

      1.00   1.25   4.74   

                      

01.01.04 
OBRAS DE 
CONCRETO SIMPLE 

                  

01.01.04.01 CONCRETO C:H 1:12 P/ SOLADOS E=10 CM m2           
           
1.76  

      1.00 1.05   1.00 1.05   

          1.00 0.70   0.60 0.42   

01.01.05 
OBRAS DE 
CONCRETO ARMADO 

                  

01.01.05.01 CONCRETO F'C = 175 KG*CM2-PLACAS m3           
           
4.94  

                    Placa Trapezoidal   2.00 2.00 1.00 0.15 0.60   

                    Placa Caja 1   2.00 1.00 0.80 0.15 0.24   

          2.00 0.70 0.80 0.15 0.17   

                    Placa Caja 2   2.00 0.60 0.50 0.10 0.06   

          1.00 0.50 0.50 0.10 0.03   

  losa de fondo   1.00 1.42 0.10 0.14   
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01.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2           
         
58.56  

                    Placa Trapezoidal   4.00 2.00 1.00   8.00   

                    Placa Caja 1   4.00 1.00 0.80   3.20   

          4.00 0.70 0.80   2.24   

                    Placa Caja 2   4.00 0.60 0.50   1.20   

          2.00 0.50 0.50   0.50   

                      

01.01.05.03 ACERO Fy=4,200KG/CM2 PARA PLACAS kg         19.29 
         
77.17  

                  

01.01.06 VARIOS                   

01.01.06.01 CURADO DE ESTRUCTURAAS m2           
         
60.56  

                    Placa Trapezoidal   4.00 2.00 1.00   8.00   

                    Placa Caja 1   4.00 1.00 0.80   3.20   

          4.00 0.70 0.80   2.24   

                    Placa Caja 2   4.00 0.60 0.50   1.20   

          2.00 0.50 0.50   0.50   

                      

01.01.06.02 
TARRAJEO INTERIOR EN PLACAS C/IMPERM. 
C:A 1:2   e=1.5 cm, ACABADO PULIDO 

m2           
         
60.56  

                    Placa Trapezoidal   4.00 2.00 1.00   8.00   

                    Placa Caja 1   4.00 1.00 0.80   3.20   

          4.00 0.70 0.80   2.24   

                    Placa Caja 2   4.00 0.60 0.50   1.20   

          2.00 0.50 0.50   0.50   

                      

01.01.06.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
COMPUERTA METALICA (2UND) 

und 1.00 1.00     2.00 
           
8.00  
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01.01.06.04 
SUMINISTRO E INSTLACION DE EQUIPO 
SANITARIO 

und 1.00 1.00     2.00 
           
8.00  

                  

01.01.06.05 MATERIAL GRANULAR PARA FILTRACIONES m3 1.00 2.25 2.25 
           
9.00  

 
 

                      

01.02 CAMARA ROMPE PRESION       CANTIDAD= 6.00 UND   

01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

01.02.01.01 
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
OBRA M2   15.30 

    M2 1.00 1.00 1.50 1.70     2.55   

                      

01.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO  M2   15.30 

  Limpieza de Terreno M2 1.00 1.00 1.50 1.70     2.55   

                      

01.02.01.03 ACARREO DE AGREGADOS Y MATERIALES 
EN CARRETILLA A 500m DIS. PROM M3   13.65 

  CRP-01, 02, 03 M3 3.00 1.00       2.55 7.65   

  CAPTACION RUIBARBO M3 1.00 1.00       3.00 3.00   

  CAPTACION HUAGIA CHICA M3 1.00 1.00       3.00 3.00   

                      

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.02.02.01 
EXCAV. ZANJAS PARA CAMARA ROMPE 
PRESION M3   18.36 

    M3 1.00 1.00 1.70 1.50 1.20   3.06   

                      

01.02.02.02 
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL 
TERRENO 

M2   15.30 
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    M2 1.00 1.00 1.50 1.70     2.55   

                      

01.02.02.03 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA D. 50m m3   22.95 

    m3 1.00 1.00         22.95   

                      

01.02.03 CONCRETO SIMPLE   

01.02.03.01 CONCRETO C:H 1:12 P/ SOLADOS E=10 CM M2   15.30 

  

Solado y/o Sub-Base  M2 1.00 1.00 1.70 1.50     2.55 

                  

01.02.04 CONCRETO ARMADO   

01.02.04.01 CONCRETO F'C 175KG/CM2 P/ PLACAS M3   8.15 

    M3 1.00 2.00 1.50 0.15 1.30   0.59   

    M3 1.00 2.00 1.00 0.15 1.30   0.39   

    M3 1.00 1.00 1.70 0.15 1.50   0.38   

                      

01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ PLACAS M2   78.00 

    M2 2.00 2.00 1.50   1.30   7.80 

      M2 2.00 2.00 1.00   1.30   5.20 

                      

                      

01.02.04.03 ACERO Fy=4,200KG/CM2 PARA PLACAS KG VER HOJA DE CALCULO= 465.23 

                      

01.02.05 VARIOS                   

01.02.05.01 CURADO DE ESTRUCTURAS M2   78.00 

  

  M2 2.00 2.00 1.50   1.30   7.80 

    M2 2.00 2.00 1.00   1.30   5.20 
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01.02.05.02 
TARRAJEO INTERIOR EN PLACAS 
C/IMPERM. C:A 1:2   e=1.5 cm, ACABADO 
PULIDO M2   46.56 

    M2 2.00 1.00 1.00   1.30   2.60   

    M2 2.00 1.00 1.20   1.30   3.12   

    M2 1.00 1.00 1.00 1.20     1.20   

    M2 2.00 1.00 1.50   0.15   0.45   

    M2 2.00 1.00 1.30   0.15   0.39   

                      

01.02.05.03 
TARRAJEO EXTERIOR EN PLACAS C:A 1:5   
e=1.5 cm  M2   43.68 

    M2 2.00 1.00 1.50   1.30   3.90   

    M2 2.00 1.00 1.30   1.30   3.38   

                      

01.02.05.04 
MARCO  Y TAPA C/MECAN.DE 

SEGUR.S/DISEÑO 1.30Mm x 1.10m UND   6.00 

  Marco y Tapa  UND 1.00 1.00 - - - - 1.00   

                      

 

 

01.03 LINEA DE CONDUCCION                   

01.03.01 OBRAS PRELIMINARES                   

01.03.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA                 1999.22 

  captacion locro falso - resevorio 1 ml 1.00 1.00 359.88       359.88   

  captacion aliso - CRP  01 ml 1.00 1.00 701.36       701.36   

  CRP 01 - CRP 02 ml 1.00 1.00 669.88       669.88   

   CRP 02 -CRP 03 ml 1.00 1.00 200.33       200.33   

  CRP 03 - reservorio 2 ml 1.00 1.00 67.77       67.77   

                      

01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
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01.03.02.01 
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL  ANCHO=0.60 
P= 1.20m ml 

              1,999.22 

  captacion locro falso - resevorio 1 ml 1.00 1.00 359.88       359.88   

  captacion aliso - CRP  01 ml 1.00 1.00 701.36       701.36   

  CRP 01 - CRP 02 ml 1.00 1.00 669.88       669.88   

   CRP 02 -CRP 03 ml 1.00 1.00 200.33       200.33   

  CRP 03 - reservorio 2 ml 1.00 1.00 67.77       67.77   

                      

01.03.02.02 
REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC, EN 
TERRENO NATURAL A=0.60m ml               1,999.22 

      1.00 1.00 1999.22       1,999.22   

                      

01.03.02.03 
RELLENO  MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 
M.  ml               1,999.22 

      1.00 1.00 1999.22       1,999.22   

                      

01.03.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  CON 
CARRETILLA D. MAX. 100 m m3 ESP 1.20   ESP 1.25     76.68 

  EXCAVACION m3 1.00 1.00 1999.22 1.20 0.6     1,799.30 

  RELLENOS m3 1.00 1.00 1999.22 1.20 0.6 0.002   1,722.62 

                      

01.03.03 TUBERIAS                   

01.03.03.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
40mm NTP 399.002  ml               1,999.22 

  captaciones   1.00 1.00 1999.22       1,999.22   

                      

01.03.04 ACCESORIOS                   

01.03.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 
40MM/45°  und 1.00 25.00         

25.00 25.00 

                      

01.03.04.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 
40MM/90°  und 1.00 6.00         

6.00 6.00 
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01.03.04.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC  
40MM/22.5° und 1.00 4.00         

4.00 4.00 

                      

01.03.04.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC  
40MM/11.25° und 1.00 11.00         

11.00 11.00 

                      

01.03.05 PRUEBA HIDRAULICA                   

01.03.05.01 
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 50mm NTP 
399.002 ml 1.00 1.00 1,999.22       1,999.22 1,999.22 

                      

1.04 PASE AEREO                   

01.04.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA                 122.35 

  PASE AEREO 1 L= 29.60m ml 1.00 1.00 29.60       29.60   

  PASE AEREO 2 L= 56.30m ml 1.00 1.00 56.30       56.30   

  PASE AEREO 3 L= 36.45m ml 1.00 1.00 36.45       36.45   

                      

01.04.02 EXCAVACION MANUAL EN  TERRENO NATURAL                 44.56 

  ZAPATA m3 1.00 2.00 1.50 1.50 2.10   9.45   

  ZAPATA m3 1.00 2.00 1.70 1.70 2.10   12.14   

  ZAPATA m3 1.00 2.00 1.50 2.00 2.10   12.60   

  DADO m3 3.00 2.00 1.20 1.20 1.20   10.37   

                      

01.04.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO                 15.79 

    m3 1.00 2.00 1.50 1.50 1.00   4.50   

    m3 1.00 2.00 1.70 1.70 1.00   5.78   

    m3 1.00 2.00 1.50 2.00 1.00   6.00   

    m3 -3.00 2.00 0.30 0.25 1.10   -0.50   

                      

01.04.04 CONCRETO C:H 1:12 P/ SOLADOS E=5 CM m2               16.28 

  ZAPATA m3 1.00 2.00 1.50 1.50     4.50   

  ZAPATA m3 1.00 2.00 1.70 1.70     5.78   
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  ZAPATA m3 1.00 2.00 1.50 2.00     6.00   

                      

01.04.05 CONCRETO 175 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS                 30.77 

  ZAPATA m3 1.00 2.00 1.50 1.50 1.10   4.50   

  ZAPATA m3 1.00 2.00 1.70 1.70 1.10   5.78   

  ZAPATA m3 1.00 2.00 2.00 2.00 1.10   8.00   

  COLUMNAS m3 1.00 2.00 0.30 0.25 4.00   0.60   

  COLUMNAS m3 1.00 2.00 0.30 0.25 4.50   0.68   

  COLUMNAS m3 1.00 2.00 0.30 0.25 4.50   0.68   

  DADOS m3 3.00 2.00 1.20 1.20 1.20   10.37   

    m3 3.00 2.00 0.20     0.14 0.17   

                      

01.04.06 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
ESTRUCTURAS                 30.33 

  COLUMNAS m3 1.00 2.00 1.10   4.00   8.80   

  COLUMNAS m3 1.00 2.00 1.10   4.50   9.90   

  COLUMNAS m3 1.00 2.00 1.10   4.50   9.90   

  DADOS m2 3.00 4.00       0.14 1.73   

                      

01.04.07 
ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ 
ESTRUCTURAS kg 1.00 1.00         243.99 243.99 

                      

01.04.08 
SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE DE PASE 
AEREO 3/8"                 163.65 

  PASE AEREO 1 L= 29.60m ml 1.00 1.00 40.30       40.30   

  PASE AEREO 2 L= 56.30m ml 1.00 1.00 74.70       74.70   

  PASE AEREO 3 L= 36.45m ml 1.00 1.00 48.65       48.65   

                      

01.04.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PENDOLAS 1/4''                 58.00 

  PASE AEREO 1 L= 29.60m und 1.00 14.00         14.00   

  PASE AEREO 2 L= 56.30m und 1.00 27.00         27.00   

  PASE AEREO 3 L= 36.45m und 1.00 17.00         17.00   
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01.04.10 
ACCESORIOS (RIELES, TEMPLADORES, APOYOS, 
ETC) glb 3.00 1.00           3.00 

                      

01.04.11 TUBERIA DE FIERRO DUCTIL HºDº  Ø 1.5"                 122.35 

  PASE AEREO 1 L= 29.60m ml 1.00 1.00 29.60       29.60   

  PASE AEREO 2 L= 56.30m ml 1.00 1.00 56.30       56.30   

  PASE AEREO 3 L= 36.45m ml 1.00 1.00 36.45       36.45   

 

 

01.05.05.05.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/CUPULA M3   2.90 

  Cupula de Reservorio M3 1.00 1.00 6.30     0.46 2.90   

01.05.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  P/CUPULA M2   11.46 

  Cupula de Reservorio M2 1.00 1.00 Area por Formula= 11.46 11.46   

                      

01.05.05.05.03 ACERO ESTRUCTURAL P/CUPULA f´y=4,200KG/CM2 KG VER HOJA DE CALCULO= 140.75 

                      

01.05.05.06 ARTESA DE REBOSE (RESERVORIO)   

01.05.05.06.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ARTESA DE REBOSE M3   0.13 

  

Artesa de Rebose M3 1.00 1.00 0.90 0.10 0.45 0.04 0.04 

  

  M3 2.00 1.00 0.40 0.10 0.45 0.02 0.04 

  M3 1.00 1.00 0.97 0.52 0.10 0.05 0.05 

                      

01.05.05.06.02 ENCOFRADO Y DESEN.P/ ARTESA DE REBOSE M2   2.40 

  

Artesa de Rebose M2 1.00 1.00 1.90   0.45   0.86 

  

  M2 1.00 2.00 1.50   0.35   1.05 

  M2 1.00 1.00       0.49 0.49 

                      

01.05.05.06.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ARTESA DE REBOSE KG     

  Acero Fy=4200Kg/cm² KG VER HOJA DE CALCULO= 12.29 
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01.05.05.07 CASETA DE VALVULAS f'c= 175 kg/cm2   

01.05.05.07.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2  PARA CASETA DE VALVULAS M3   3.76 

    M3 2.00 1.00 2.00     0.26 1.04   

    M3 1.00 1.00 2.00     0.37 0.37   

    M3 1.00 1.00 1.70     0.15 0.15   

    M3 1.00 1.00 2.00     0.06 0.06   

    M3 2.00 1.00   1.70   0.33 1.12   

      2.00 1.00   1.70   0.30 1.02   

01.05.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CASETA DE VALVULAS M2   17.52 

  

caseta de vallvulas M2 2.00 1.00   -   4.63 9.26 

    M2 2.00 1.00 1.70 - 1.70 2.89 5.78 

    M2 2.00 1.00 1.70   0.73 1.24 2.48   

                      

01.05.05.07.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ CAJA DE VALVULAS KG VER HOJA DE CALCULO= 60.00 

                      

01.05.05.08 CAJA DE REBOSE                   

01.05.05.08.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN CAJA DE REBOSE M3   1.32 

  

Caja de Rebose M3 2.00 1.00 0.90 0.15 1.60 0.22 0.43 

  

  M3 1.00 1.00 0.90 0.15 1.30 0.18 0.18 

  M3 2.00 1.00 1.20 0.15 1.60 0.29 0.58 

  M3 1.00 1.00 1.35 0.60 0.15 0.12 0.12 

Tapa  de Concreto M3 1.00 1.00 0.60 0.60 0.06 0.02 0.02 

                      

01.05.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE REBOSE M2   15.90 

  

Caja de Rebose M2 2.00 1.00 - 0.90 1.60 1.44 2.88 

  

  M2 2.00 1.00 - 0.60 1.50 0.90 1.80 

  M2 2.00 1.00 - 0.60 1.30 0.78 1.56 

  M2 1.00 1.00 0.60 0.15 - 0.09 0.09 

  M2 2.00 1.00 1.20 - 1.50 1.80 3.60 

  M2 2.00 1.00 1.60 - 1.60 2.56 5.12 

Tapa  de Concreto M2 2.00 1.00 0.60 0.60 - 0.36 0.72 
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  M2 1.00 1.00 2.40 - 0.06 0.13 0.13 

                      

01.05.05.08.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/CAJA KG   48.90 

                      

01.05.06 
CURADO, IMPERM. SUPERFICIAL Y PROTECCION DE LA 
ESTRUCT.   

01.05.06.01 CURADO DE ESTRUCTURAS M2   118.47 

  Losa de Fondo de Reservorio M2 1.00 1.00 10.18     10.18   

  Muro Resf. de Reservorio M2 1.00 1.00 12.25 - 1.80   22.05   

    M2 1.00 1.00 11.31 - 1.90   21.49   

  Viga Perm. de Reservorio M2 1.00 1.00 12.57 - 0.25   3.14   

  Cupula de Reservorio M2 1.00 1.00 Area por Formula= 11.46 11.46   

    M2 1.00 1.00 Area por Formula= 13.85 13.85   

  Artesa de Rebose M2 1.00 1.00 1.90   0.45   0.86   

    M2 1.00 2.00 1.50   0.35   1.05   

    M2 1.00 1.00       0.49 0.49   

    M2 1.00 1.00       0.31 0.31   

    M2 1.00 1.00 1.70 0.10   0.17 0.17   

  caseta de vallvulas M2 2.00 1.00   -   4.63 9.26   

    M2 2.00 1.00 1.70 - 1.70 2.89 5.78   

    M2 2.00 1.00 1.70   0.73 1.24 2.48   

  Caja de Rebose M2 2.00 1.00 - 0.90 1.60 1.44 2.88   

    M2 2.00 1.00 - 0.60 1.50 0.90 1.80   

    M2 2.00 1.00 - 0.60 1.30 0.78 1.56   

    M2 1.00 1.00 0.60 0.15 - 0.09 0.09   

    M2 2.00 1.00 1.20 - 1.50 1.80 3.60   

    M2 2.00 1.00 1.60 - 1.60 2.56 5.12   

  Tapa  de Concreto M2 2.00 1.00 0.60 0.60 - 0.36 0.72   

    M2 1.00 1.00 2.40 - 0.06 0.13 0.13   

                      

01.05.07 REVOQUES Y ENLUCIDOS   
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01.05.07.01 TARRAJEO INTERIOR EN LOSA DE FONDO C/IMPERM. C:A 1:2 
e=1.5 cm,  ACABADO PULIDO M2   10.18 

  Losa de Fondo M2 1.00 1.00 Area 10.18 10.18   

                      

01.05.07.02 
TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm,  
ACABADO PULIDO M2   21.49 

  Muro Resf. de Reservorio M2 1.00 1.00 11.31 - 1.90 21.49 21.49   

                      

01.05.07.03 TARRAJEO IEXTERIOR. C:A 1:5   e=1.5 cm EN MUROS M2   22.05 

  Tarrajeo exterior de Reservorio M2 1.00 1.00 12.25 - 1.80 22.05 22.05   

                      

01.05.07.04 
TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:2   e=1.5 cm EN CUPULA M2   11.46 

  Cupula - Interior M2 1.00 1.00 Area por Formula= 11.46 11.46   

                      

01.05.07.05 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:5   e=1.5 cm ARTESA DE 
REBOSE M2   2.88 

  Cara Exterior M2 1.00 1.00 1.90   0.45   0.86   

  Cara Interior M2 1.00 2.00 1.50   0.35   1.05   

  Base Inferior M2 1.00 1.00       0.49 0.49   

  Base Superior M2 1.00 1.00       0.31 0.31   

  borde superior M2 1.00 1.00 1.70 0.10   0.17 0.17   

                      

01.05.07.06 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO C:A 1:5 e=1.5cm CUPULA M2   13.85 

  Cupula - Exterior M2 1.00 1.00 Area por Formula= 13.85 13.85   

                      

01.05.07.07 
TARRAJEO INTERIOR DE CASETA DE VALVULAS C/MORTERO 
C:A 1:5 e=1.5cm  M2   31.35 

  caseta de vallvulas M2 2.00 1.00 2.48 - 1.70  8.43   

    M2 2.00 1.00 2.18 - 1.60   6.98   
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    M2 2.00 1.00 1.70 - 1.60   5.44   

    M2 2.00 1.00 2.00   1.70   6.80   

    M2 1.00 1.00 1.70 2.18     3.71   

                      

01.05.07.08 
TARRAJEO INTERIOR DE  CAJA DE REBOSE C/MORTERO C:A 
1:5 e=1.5cm  M2   18.31 

    M2 1.00 1.00 Area por Formula= 0.17 0.17   

  Caja de Rebose M2 2.00 1.00 - 0.90 1.60 1.44 2.88   

    M2 2.00 1.00 - 0.60 1.50 0.90 1.80   

    M2 2.00 1.00 - 0.60 1.30 0.78 1.56   

    M2 1.00 1.00 0.60 0.15 - 0.09 0.09   

    M2 2.00 1.00 1.20 - 1.50 1.80 3.60   

    M2 2.00 1.00 1.60 - 1.60 2.56 5.12   

  Tapa  de Concreto M2 2.00 1.00 0.60 0.60 - 0.36 0.72   

    M2 1.00 1.00 2.40 - 0.06 0.13 0.13   

  Piso M2 1.00 1.00 1.40 1.60     2.24   

                      

01.05.08 PISOS Y PAVIMENTOS   

01.05.08.01 
VEREDA PRIMETRAL DE RESERVORIO C:H 1:10 e=10 cm, 
PULIDO Y BRUÑADO MEZCLA 1:2 m2   8.48 

  vereda m2 1.00 1.00 Area por Formula= 8.48 8.48   

                      

01.05.09 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA   

01.05.09.01 MARCO  Y TAPA C/MECAN.DE SEGUR.S/DISEÑO UND   1.00 

  Marco y Tapa de Reservorio UND 1.00 1.00 - - - - 1.00   

                      

01.05.09.02 TAPA METALICA  EN CAJA DE REBOSE UND   1.00 

    UND 1.00 1.00         1.00   

                      

01.05.09.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DN 100MM UND   2.00 

  Tubo de Ventilacion de Reservorio UND 2.00 1.00 - - - - 2.00   



  

 

228 

                      

01.05.09.04 ESCALERA TUB.FO.GDO.C/PAR.DE 2" C/PELD. 3/4" ML   4.00 

  Escalera Tipo Marinero de Reservorio ML 1.00 1.00 - - 4.00 - 4.00   

                      

01.05.09.05 
INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO 
APOYADO UND   1.00 

    UND 1.00 1.00         1.00   

01.05.10 VARIOS   

01.05.10.01 JUNTA DE CONSTRUCCION  C/WATER STOP 6" ML   1.00 

    ML 2.00 1.00 18.40       36.80   

                      

01.05.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR UND   1.00 

      1.00 1.00         1.00   

01.05.11 PRUEBA HIDRAULICA   

01.05.11.01 
PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE LINEA DE INGRESO 
P/LLENADO M3   50.00 

    M3 1.00 1.00 50.00       50.00   

             

01.05.11.02 DESINFECCION DE RESERVORIO CON EQUIPO DE BOMBEO M3   50.00 

    M3 1.00 1.00 50.00       50.00   

             

01.05.12 LINEA DE REBOSE   

01.05.12.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO ML   30.00 

  6.00 ML 1.00 1.00 30.00       30.00   

                      

01.05.12.02 
EXCAV. ZANJAS MANUAL EN T/NATURAL ANCHO=0.70 H=1.20m 

ML   30.00 

    ML 1.00 1.00 30.00       30.00   

                      

01.05.12.03 NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA ML   30.00 

    ML 1.00 1.00 30.00       30.00   
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01.05.12.04 
PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H=0.10m TERRENO 
naturalA=0.70m ML   30.00 

    ML 1.00 1.00 30.00       30.00   

                      

01.05.12.05 
RELLENO H=0.30m MATERIALPROPIO A=0.80m 

ml               30.00 

                  30.00   

01.05.12.06 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. 
MAX. 100m M3 Espoj. =1.25 28.88 

    M3 1.00 1.00 30.00 0.70 1.10   23.10   

                      

01.05.12.07 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435 
DN160MM S-20 para desague ML   30.00 

    ML 1.00 1.00 30.00       30.00   

                      
 

 

1.06 REDES DE DISTRIBUCION     

01.06.01 OBRAS PRELIMINARES     

01.06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA ml 3007.49 

        

01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.06.02.01 
EXCAV. ZANJAS MANUAL EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 H= 
1.20m ml 1,774.96 

  Ø63mm ml   

  Ø40mm ml   

  Ø25mm ml   

  Ø18.75mm  ml   

  Ø12.5mm  ml   

       

01.06.02.02 
EXCAV. ZANJAS CON EQUIPO EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 H= 
1.20m ml 1,232.53 
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  Ø25mm ml   

  Ø18.75mm  ml   

  Ø12.5mm  ml   

        

01.06.02.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC, EN TERRENO 
NATURAL A=0.60m ml 

3007.49 

    ml   

        

01.06.02.04 RELLENO MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. ml 3007.49 

        

        

01.06.02.05 
PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H= 10cm TERRENO 
NATURAL 
A=0.60m ml 

3007.49 

        

        

01.06.02.06 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA ZONAS 
NO 
VEHICULARES - Hasta 100 m D. MAX m3 

1,597.46 

      1,597.46 

        

01.06.02.07 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, 
CARGUIO C/MAQ m3 331.90 

  EXCAVACIONES   2,706.74 

  RELLENOS   2,374.85 

        

01.06.03 TUBERIAS     

01.06.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 
DN 63MM C-10 ml 

119.93 

01.06.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 40mm NTP NTP 
399.002  ml 

194.94 

01.06.03.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 25mm NTP NTP 
399.002  ml 

492.7 
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01.06.03.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 18.75mm NTP 
NTP 399.002 ml 

1198.68 

01.06.03.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 12.5mm NTP 
NTP 399.002 ml 

1001.24 

01.06.04 ACCESORIOS     

01.06.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA HDF DN 
25mm ISO 7259 P/TUB. UF NTP ISO 1452 und 

1.00 

01.06.04.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA HDF DN 
18.75mm ISO 7259 P/TUB. UF NTP ISO 1452 und 

1.00 

01.06.04.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA  HDF DN 
12.5mm ISO 7259 P/TUB. UF NTP ISO 1452 und 

4.00 

01.06.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 45º Ø 63MM  und 1.00 

01.06.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 45º Ø 40MM  und 1.00 

01.06.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 90º Ø 25MM  und 3.00 

01.06.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 90º Ø 18.75MM  und 4.00 

01.06.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 63MM/22.5° und 1.00 

01.06.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 63MM/90° und 1.00 

01.06.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 40MM/22.5°  und 3.00 

01.06.04.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 25MM/11.25°  und 6.00 

01.06.04.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 25MM/22.5° und 5.00 

01.06.04.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 25MM/45° und 2.00 

01.06.04.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 25MM/90° und 1.00 

01.06.04.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 18.75MM/11.25° und 11.00 

01.06.04.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 18.75MM/22.5° und 6.00 

01.06.04.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 18.75MM/90° und 3.00 

01.06.04.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 12.5MM/11.25° und 6.00 

01.06.04.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 12.5MM/225° und 2.00 

01.06.04.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 12.5MM/90° und 2.00 

01.06.04.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCCION 63/40MM PVC und 1.00 
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01.06.04.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCCION 63/12.5MM  PVC und 1.00 

01.06.04.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCCION 40/25MM PVC  und 1.00 

01.06.04.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCCION 40/12.5MM PVC  und 1.00 

01.06.04.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCCION 25/12.5MM PVC  und 2.00 

01.06.04.26 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCCION 25/18.75MM 
PVC  und 

5.00 

01.06.04.27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCCION 18.75/12.5MM 
PVC  und 

4.00 

01.06.04.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON 18.75MM PVC  und 3.00 

01.06.04.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON 12.5MM PVC  und 9.00 

        

01.06.05 PRUEBA HIDRAULICA     

01.06.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC NPT ISO 1452 DN 75MM ml 119.93 

01.06.05.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC NPT ISO 1452 DN 63MM ml 194.94 

01.06.05.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 50mm NTP NTP 399.002  ml 492.70 

01.06.05.04 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 25mm NTP NTP 399.002 ml 1198.68 

01.06.05.05 
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 18.75mm NTP NTP 
399.002 ml 1001.24 

        

01.06.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS     

01.06.06.01 
EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. MANUAL EN T/ 
NATURAL ml 877.28 

        

01.06.06.02 
REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC, EN TERRENO 
NATURAL A=0.60m ml 877.28 

        

01.06.06.03 
PREP. CAMA  APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H= 10m TERRENO 
NATURAL A=0.60m ml 877.28 

        

01.06.06.04  RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. ml 877.28 
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01.06.06.05 CONEXION DOMICILIARIA  DN 40/12.5MM und 2.00 

        

01.06.06.06 CONEXION DOMICILIARIA DN 25/12.5mm und 14.00 

        

01.06.06.07 CONEXION DOMICILIARIA DN 18.75/12.5mm und 39.00 

        

01.06.06.08 CONEXION DOMICILIARIA DN 12.5/12.5mm und 50.00 

        

        

01.06.07 ROTURA Y REPOSICION DE VEREDA     

01.06.07.01 CORTE DE VEREDA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA m 187.20 

01.06.07.02 DEMOLICIÓN DE VEREDAS PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA m2 51.48 

01.06.07.03 REPOSICIÓN DE VEREDAS m2 51.48 

        

01.06.08 EDUCACION SANITARIAS Y CAPACITACIONES     

01.06.08.01 APLICACIÓN A NORMAS AMBIENTALES Und 1.00 

        

01.06.08.02 COORDINACIONES INSTITUCIONALES Und 2.00 

        

01.06.08.03 
SEÑALIZACION AMBIENTAL DE PREVENCION OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD Und 1.00 

        

01.06.08.04 CAPACITACION TECNICA DE LA JASS Und 2.00 
 

 

 

 

 

02. SISTEMA DE ALCANTARILLADO                   

02.01 ALCANTARILLADO                   

02.01.01 OBRAS PROVISIONALES                   

02.01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 1.00 5.00 6.00     30.00 30.00 
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02.01.01.02 CINTA PLASTICA P/ SEÑAL DE SEGURIDAD ml 1.00 2.00 2,783.30         5566.60 

02.01.01.03 PISONES DE APOYO PARA CINTA PLASTICA und               50.00 

02.01.01.04 
TRANSPORTE DE MAQ/ EQUIP, MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS A OBRA und 1.00 1.00         1.00 1.00 

02.01.01.05 DEMOLICION DE BUZONES m3               28.80 

  buzones = 1.20m   1.00 19.00     1.20 2.01 22.80   

  buzones = 2.00m   1.00 3.00     2.00 2.01 6.00   

                      

02.01.01.06 DEMOLICION DE POZA EXISTENTE m3 1.00 1.00 8.30 6.95   57.69 14.85 14.85 

          7.90 6.55   51.75     

02.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES                   

02.01.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL ml               2,783.30 

                      

02.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   

02.01.03.01 
EXCAV.MANUAL EN T/ARCILLOSO P/BUZONES DE 
H=1.20m - H=2.20m m3               206.69 

  buzones = 1.20m m3 46.00 1.00     2.01 2.01 185.96   

  buzones = 1.30m m3 1.00 1.00     2.01 2.01 4.04   

  buzones = 1.60m m3 1.00 1.00     1.66 2.01 3.34   

  buzones = 2.00m m3 3.00 1.00     1.66 2.01 10.01   

  buzones = 2.20m m3 1.00 1.00     1.66 2.01 3.34   

                      

02.01.03.02 
EXCAV.MANUAL EN T/ARCILLOSO P/BUZONES DE 
H=2.30m - H=3.1m m3               43.43 

  buzones = 2.30m m3 2.00 1.00     2.70 2.01 10.86   

  buzones = 2.50m m3 3.00 1.00     2.70 2.01 16.29   

  buzones = 2.60m m3 1.00 1.00     2.70 2.01 5.43   

  buzones = 3.00m m3 1.00 1.00     2.70 2.01 5.43   

  buzones = 3.10m m3 1.00 1.00     2.70 2.01 5.43   

                      

                      

02.01.03.03 
EXCAV. ZANJAS C/EQUIPO  EN T/ARCILLOSO 
ANCHO=0.80 H=1.20m - 2.40m ml               2,783.30 
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  tuberias de 200 mm ml 1.00 1.00 2,783.30       2,783.30   

                      

02.01.03.04 
ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA H=1.50M A 
3.40M ml               495.55 

    ml 1.00 1.00 495.55       495.55   

                      

02.01.03.05 
ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA H=1.50M A 
3.40M ml               2,783.30 

    ml 1.00 1.00 2,783.30       2,783.30   

                      

02.01.03.06 
REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC EN 
TERRENO ARCILLOSO ANCHO 0.80m ml               2,783.30 

    ml 1.00 1.00         2,783.30   

                      

02.01.03.07 
PREP. CAMA  APOYO P/FONDOS TUB.PVC. 
H=0.10m TERRENO ARCILLOSO A=0.80m ml               2,783.30 

    ml 1.00 1.00         2,783.30   

                      

02.01.03.08 RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.80m @0.30 M. ml               2,783.30 

                  2,783.30   

02.01.03.09 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. 
PROM. 3KM, CARGUIO C/MAQ m3 factores   

  
        680.04 

  EXCAVACIONES :                   

  De excavación de Zanja Buzón  Esponj. 25% m3 1.25   250.12       312.65 6,157.58 

  De excavación de Zanja  Tub.    Esponj. 25%                   

  
ZANJAS C/EQUIPO  EN T/ARCILLOSO ANCHO=0.80 
H=1.20m - 3.10m m3 1.25   2783.30 0.80 2.10   5,844.93   

  RELLENOS :                   

  
 ZANJAS C/EQUIPO  EN T/ARCILLOSO ANCHO=0.80 
H=1.10m-3.00m m3 1.20   2783.30 0.80 2.05   5,477.53 5,477.53 

                      

02.01.04 TUBERIAS               
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02.01.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
NTP ISO 4435DN 200MM S-25 ml 1.00   2783.30       2,783.30 2,783.30 

                      

    
                  

                      

02.01.05 PRUEBA HIDRAULICA                   

02.01.05.01 
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC NTP ISO 
4435 DN 200MM ml               2,783.30 

                  2,783.30   

                      

                      

02.01.06 CONSTRUCCION DE BUZONES                   

02.01.06.01 
CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I 
F´c=210kg/cm2 H=1.20m und 46.00           46.00 46.00 

02.01.06.02 
CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I 
F´c=210kg/cm2 H=1.30m und 1.00           1.00 1.00 

02.01.06.03 
CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I 
F´c=210kg/cm2 H=1.60m und 1.00           1.00 1.00 

02.01.06.04 
CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I 
F´c=210kg/cm2 H=2.00m und 3.00           3.00 3.00 

02.01.06.05 
CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I 
F´c=210kg/cm2 H=2.20m und 1.00           1.00 1.00 

02.01.06.06 
CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I 
F´c=210kg/cm2 H=2.30m und 2.00           2.00 2.00 

02.01.06.07 
CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I 
F´c=210kg/cm2 H=2.50m und 3.00           3.00 3.00 

02.01.06.08 
CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I 
F´c=210kg/cm2 H=2.60m und 1.00           1.00 1.00 

02.01.06.09 
CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I 
F´c=210kg/cm2 H=3.00m und 1.00           1.00 1.00 

02.01.06.10 
CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I 
F´c=210kg/cm2 H=3.10m und 1.00           1.00 1.00 

02.01.06.11 CONSTRUCCION DE LOSA DE TECHO Y TAPA 
F´c=245kg/cm2  D= 1.60mts und 60.00 1.00         60.00 60.00 
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02.01.06.12 CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN BUZON und 1.00 60.00           60.00 

                      

                      

                      

02.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS                   

02.01.07.01 
EXCAV. P/CONEXIONES DOMIC. MANUAL EN 
T/ARCILLOSO ml                 

  Trazo y Replanteo en Fondo de Zanja ml 1.00 1.00 1,323.75      1,323.75 1,323.75 

                      

02.01.07.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC EN 
TERRENO ARCILLOSO ANCHO 0.60m ml             1,323.75 1,323.75 

                      

02.01.07.03 PREP. CAMA  APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H= 
0.1m TERRENO ARCILLOSO A=0.60m ml             1,323.75 1,323.75 

                      

02.01.07.04 RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. ml             1,323.75 1,323.75 

                      

02.01.07.05 
CONEXION DOMICILIARIA DN 160MM ISO 4435 S-
25 und             102.00 102.00 

                     

02.01.08 FLETE TERRESTRE                   

02.01.08.01 FLETE TERRESTRE TRUJILLO - MARAYBAMBA GLB             1.00 1.00 
 

 

 

 

 

 

 

02.02 DESARENADOR                   

02.02.01 CAMARA DE REJAS                   

02.02.01.01 TRABAJOS  PRELIMINARES                   



  

 

238 

02.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2 1.00 1.00 2.75 1.10 - 3.03 3.03 3.03 

                      

02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA M2 1.00 1.00 2.75 1.10 - 3.03 3.03 3.03 

                      

02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   

02.02.01.02.01 
EXCAV. ZANJAS MANUAL PARA DESARENADOR 

m3     Vol. 
Corte 

      
  

3.16 

  CAMARA REJAS  
  

1   
      3.16       3.16   

02.02.01.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2               1.70 

  CAMARA DE REJAS 
  

    
        1.70   

02.02.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3               0.53 

  CAMARA DE REJAS       Vol 
Relleno 

  Factor   
    

      1.00   0.44   1.20   0.53   

                      

02.02.01.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, 
CARGUIO C/MAQ 

m3     
        

  3.42 

          Vol 
Corte 

  Factor   
Parcial   

      1   3.16   1.25   3.95   

          Vol 
Relleno 

  Factor   
    

      1.00   0.44   1.20   0.53   

                      

02.02.01.03 CONCRETO SIMPLE                   

02.02.01.03.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA CAMARA DE REJAS M3               0.69 

  ENTRADA   1.00     0.15   0.06 0.01   

  LATERAL DERECHO   1.00     0.15   1.76 0.26   

  LATERAL IZQUIERDO   1.00     0.15   0.61 0.09   

  LATERAL IZQUIERDO   1.00     0.15   0.41 0.06   

  LATERAL IZQUIERDO   1.00       0.70 0.10 0.07   
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  FONDO   1.00     0.20   0.43 0.09   

  FONDO LADO IZQUIERDO   1.00       0.15 0.25 0.04   

  SOPORTE DE TAPA DE INSPECCION   1.00   0.20 0.20 0.08   0.003   

  SOPORTE DE TAPA DE INSPECCION   1.00   0.60 0.15 0.70   0.06   

  TAPA DE INSPECCION   1.00   0.20 0.20 0.05   0.002   

                      

02.02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA  CAMARA DE REJAS                 7.71 

  ENTRADA   1.00     0.50 0.45   0.225   

  ENTRADA   1.00     0.20 0.30   0.060   

  LATERAL DERECHO   1.00         1.76 1.760   

      1.00         1.30 1.300   

  LATERAL IZQUIERDO   1.00   0.85   0.65   0.553   

  LATERAL IZQUIERDO   1.00   1.80   0.70   1.260   

  LATERAL IZQUIERDO   1.00   0.60   0.70   0.420   

      1.00   1.53   0.53   0.811   

      1.00   0.90   0.50   0.450   

      1.00   1.46   0.53   0.774   

  SOPORTE DE TAPA DE INSPECCION   1.00   0.20 0.28     0.056   

  TAPA DE INSPECCION   1.00   0.20 0.20     0.040   

                      

02.02.01.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS                   

02.02.01.04.01 
TARRAJEO INTERIOR EN CAMARA DE SEDIMENTADORA 
C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm, ACABADO PULIDO M2               3.56 

    M2 1.00 1.00       0.06 0.060   

    M2 1.00 1.00       1.30 1.300   

    M2 1.00 1.00       0.81 0.811   

    M2 1.00 1.00       0.45 0.450   
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    M2 1.00 1.00       0.77 0.774   

    M2 1.00 2.00       0.04 0.080   

    M2 1.00 1.00       0.09 0.090   

                      

02.02.01.05 CARPINTERIA METALICA                   

02.02.01.05.01 REJILLA METALICA 0.20X0.55m UND 1.00 1.00         1.00 1.00 

                      

02.02.02 CAMARA SEDIMENTADORA                    

02.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   

02.02.02.01.01 EXCAV. ZANJAS MANUAL PARA SEDIMENTADOR m3     Vol. 
Corte 

      
  

5.15 

  SEDIMENTADOR 
  

1   
      5.15        5.15   

02.02.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2               2.73 

  SEDIMENTADOR 
  

    
            

  Rectangulo 
  

1   2.50 0.85     2.13   

    
  

                

  Trapecio 
  

1         0.60 0.60   

02.02.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3               0.48 

  SEDIMENTADOR       Vol 
Relleno 

  Factor   
    

      1.00   0.40   1.20   0.48   

02.02.02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, 
CARGUIO C/MAQ 

m3     
        

  5.96 

          Vol 
Corte 

  Factor   
Parcial   

      1   5.15   1.25   6.44   

          Vol 
Relleno 

  Factor   
    

      1.00   0.40   1.20   0.48   

                      

02.02.02.02 CONCRETO SIMPLE                   
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02.02.02.02.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA CAMARA SEDIMENTADORA M3               1.23 

  MUROS   2.00     0.15   1.55 0.465   

  m. central   1.00     0.15   1.20 0.180   

      1.00   0.5 0.15 0.85   0.064   

                      

  FONDO   1.00       0.15 0.60 0.090   

      1.00   0.85     0.51 0.434   

                      

                      

02.02.02.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA 
SEDIMENTADORA                 10.95 

                      

  MUROS   2.00 1.00       1.55 3.100   

      2.00 1.00       2.26 4.520   

      1.00 1.00 5.15   0.50   2.575   

      2.00 1.00 0.2   0.50   0.200   

      1.00 1.00 0.85   0.65   0.553   

          

02.02.02.03 REVOQUES Y ENLUCIDOS                   

02.02.02.03.01 
TARRAJEO INTERIOR EN CAMARA SEDIMENTADORA C/IMPERM. 
C:A 1:2 e=1.5 cm, ACABADO PULIDO M2               5.88 

  Camara decantadora M2 1.00 2.00       1.55 3.10   

    M2 1.00 1.00       2.58 2.58   

    M2 1.00 1.00       0.20 0.20   

                      

                      

                      

02.02.02.04 CARPINTERIA METALICA                   
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02.02.02.04.01 COMPUERTA METALICA (0.20X0.35X1/8") UND 2.00             2.00 

02.02.02.04.02 
VERTEDERO TRIANGULO E=3/8" 90°, INC. PERFILES "U" Y SIST. 
DE IZAJE   UND 2.00             2.00 

 

 

02.03 TANQUE IMHOFF                   

02.03.01 OBRAS PROVISIONALES                   

02.03.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN M2 1.00 1.00 6.00 4.00   24.00 24.00 24.00 

                      

02.03.01.02 CERCO PROVISIONAL M2 1.00 1.00 24.50 15.90   389.55 389.55 389.55 

                      

02.03.02 TRABAJOS  PRELIMINARES                   

02.03.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO  M2 1.00 1.00 24.50 15.90 - 389.55 389.55 389.55 

                      

02.03.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 1.00 1.00 24.50 15.90 - 389.55 389.55 389.55 

                      

02.03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   

02.03.03.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL m3     corte         363.34 

  ver anexo m3 1.00 1.00 363.34       363.34   

                      

02.03.03.02 RELLENO MANUAL DE TANQUE IMOHHF, COMPACTADO m3     relleno   Factor     86.36 

  ver anexo 
 M3  

1.00 1.00       
71.97    

1.20 
 

86.36   

                      

02.03.03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2               49.82 

  TANQUE IMHOFF m2 1.00   8.40 5.80     48.72   

  CAJA DE VALVULAS m3 1.00   1.00 1.10     1.10   

               

02.03.03.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 
3KM, CARGUIO C/MAQ 

m3     
        

  367.81 

              Factor   Parcial   

  CORTE M3 1.00 1.00 363.34   1.25   454.18   
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  RELLENO M3 1.00 1.00 71.97   1.20   86.36   

                      

02.03.04 CONCRETO SIMPLE                   

02.03.04.01 CONCRETO C:H 1:12 P/ SOLADOS E=10 cm                 49.82 

  SOLADO EN FONDO DE TANQUE M2 1.00 1.00 8.40 5.80 - 48.72 48.72   

  SOLADO EN CAJA DE VALVULA M2 1.00 1.00 1.10 1.00 - 1.10 1.10   

                      

02.03.05 CONCRETO ARMADO                   

02.03.05.01 ZAPATAS                   

02.03.05.01.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/CIMIENTOS ARMADOS M3               6.94 

    M3 2.00 1.00 7.50 0.28   4.20   

    M3 2.00 1.00 4.90 0.28   2.74   

                    

02.03.05.01.02 
ACERO ESTRUCTURAL fy=4200 Kg/cm2 P/CIMIENTO 
ARMADO KG VER HOJA DE CALCULO 376.99 

                      

02.03.05.02 LOSA DE FONDO                   

02.03.05.02.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/LOSAS DE CIMENTACION M3               18.70 

    M3 1.00 1.00 7.50     1.20 9.00   

  LOSA DE FONDO EN CAJA DE VALVULA M3 1.00 1.00 4.90     1.98 9.70   

                      

02.03.05.02.02 
ACERO ESTRUCTURAL P/LOSA DE FONDO-PISO 
f´y=4,200KG/CM2 KG VER HOJA DE CALCULO 715.18 

                      

02.03.05.03 MUROS                   

02.03.05.03.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS M3               66.66 

    M3 2.00 1.00 7.50 2.21   33.15   

    M3 1.00 1.00 4.90 2.21   10.83   

    M3 1.00 1.00 4.90 2.15   10.54   

  MUROS CENTRALES M3 1.00 1.00 7.00 0.58   4.06   

    M3 1.00 1.00 7.00 0.70   4.90   

                      

  MUROS EN SALIDA DE TUBERIA M3 2.00 1.00 0.40   1.45   1.16   

    M3 1.00 1.00 1.40   1.45   2.03   

                      

02.03.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ MUROS M2               387.51 
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    M2 4.00 1.00 7.50 5.90   177.00   

    M2 2.00 1.00 4.90 5.90   57.82   

    M2 2.00 1.00 4.90 5.60   54.88   

    M2 1.00 1.00 7.00 5.96   41.72   

    M2 1.00 1.00 7.00 7.16   50.12   

    M2 1.00 1.00 1.80 1.30   2.34   

    M2 1.00 1.00 2.50 1.45   3.63   

                      

02.03.05.03.03 ACERO ESTRUCTURAL P/MUROS f´y=4,200KG/CM2 KG VER HOJA DE CALCULO 3,697.40 

                      

02.03.05.04 CASETA DE VALVULAS f'c= 175 kg/cm2                   

02.03.05.04.01 
CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA CASETA DE 
VALVULAS                 0.62 

  EN PISO M3 2.00 1.00 1.10 1.00 0.10 0.11 0.22   

  MUROS M3 2.00 1.00 1.00 0.10 1.00 0.10 0.20   

    M3 2.00 1.00 1.00 0.10 1.00 0.10 0.20   

                      

02.03.05.04.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CASETA DE 
VALVULAS M2               6.40 

    M2 2.00 2.00 1.10 - 1.00   4.40   

    M2 1.00 2.00 1.00 - 1.00   2.00   

                      

02.03.05.04.03 
ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ CAJA DE 
VALVULAS KG VER HOJA DE CALCULO 43.57 

                      

02.03.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS                   

02.03.06.01 
TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C/IMPERM. C:A 1:2 
e=1.5 cm, ACABADO PULIDO                 285.65 

  TARRAJEO INTERIOR M2 2.00 1.00 7.00   6.50   91.00   

    M2 2.00 1.00 4.40   6.50   57.20   

  piso M2 1.00 1.00 4.60   7.20   33.12   

    M2 1.00 1.00 5.96   7.00   41.72   

    M2 1.00 1.00 7.16   7.00   50.12   

    M2 1.00 1.00 1.80   1.30   2.34   

  MUROS EN CAJA DE VALVULAS M2 2.00 1.00 1.10 - 1.00   2.20   

    M2 1.00 2.00 1.00 - 1.00   2.00   

  MUROS EN SALIDA DE TUBERIA M2 2.00 1.00 4.90 - 0.25   2.45   
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    M2 2.00 1.00 7.00 - 0.25   3.50   

                      

02.03.07 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIAS                   

02.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
DIAMETRO=8" PVC  

ML 1.00 1.00 2.30       2.30 19.00 

  ML 1.00 1.00 7.40       7.40   

  rebose ML 1.00 1.00 9.30       9.30   

                      

02.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS                   

02.03.08.01 VALVULA COMPUERTA DN200 UND 1.00 1.00         1.00 1.00 

                      

02.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS                   

02.03.09.01 TEE DN200 PVC P/ ALCANTARILLADO UND 1.00 1.00         1.00 1.00 

02.03.09.02 CODO (45°) DN200 PVC P/ ALCANTARILLADO UND 1.00 1.00         1.00 1.00 

02.03.09.03 ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE UND 1.00 3.00         3.00 3.00 

02.03.09.04 BRIDA A SOLDAR DN200 ACERO UND 1.00 3.00         3.00 3.00 

02.03.09.05 CODO (90°) DN200 PVC P/ ALCANTARILLADO UND 1.00 1.00         1.00 1.00 

                      

02.03.10 CARPINTERIA DE MADERA UND               2.00 

02.03.10.01 BAFLE DE MADERA TORNILLO E=2" UND 2.00 1.00 1.00       2.00   

                      

02.03.11 CARPINTERIA METALICA                   

02.03.11.01 TAPA METALICA DE 1/8" x 1.20x0.95m UND 1.00 1.00 1.00       1.00 1.00 

02.03.11.02 
ESCALERA TUBº F.GVZDO.C/PARANTES DE 1 1/2" X 
PELDAÑOS DE 3/4" ML 1.00 1.00 2.80       2.80 2.80 

02.03.11.03 BARANDA DE PROTECCION FºGº2" ML 1.00 1.00 24.80       24.80 24.80 

                      

02.03.12 CERCO PERIMETRICO                   

02.03.12.01 CERCO PERIMETRICO C/TUBO F° NEGRO Ø 2", 
ALAMBRE DE PUAS Y DADO DE CONCRETO SIMPLE 

ML  1.00 1.00 80.80         80.80 

                    
 

 

 

02.04 LECHO DE SECADO                   

02.04.01 TRABAJOS  PRELIMINARES                   

02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO  M2               52.92 

    M2 1.00 1.00 9.80 5.40 - 52.92 52.92   
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02.04.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO  DE OBRA                 52.92 

    M2 1.00 1.00 9.80 5.40 - 52.92 52.92   

                      

02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA                   

02.04.02.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL m3     Vol. 
Corte 

      
  

284.89 

      1.00   284.89       284.89   

                      

02.04.02.02 EXCAV. ZANJAS MANUAL EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 
H= 1.20m  m  

    
  

      
  8.50 

  LECHO DE SECADO - REBOSE  m  1.00   8.50       8.50   

                      

02.04.02.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2               52.92 

  LECHO DE SECADO   1.00   9.80 5.40     52.92   

               

                      

02.04.02.04 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC EN 
TERRENO NATURAL ANCHO 0.80m  m  

    
    

  
    8.50 

  TRAMO 01 (LECHO DE SECADO - REBOSE)   1.00   8.50       8.50   

                      

02.04.02.05 RELLENO MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M.  m  1.00   8.50         8.50 

                      

02.04.02.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3               57.62 

  LECHO DE SECADO       Vol 
Relleno 

  Factor   
    

      1.00   48.02   1.20   57.62   

                      

02.04.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 
3KM, CARGUIO C/MAQ 

m3     
        

  298.49 

          Vol 
Corte 

  Factor   
Parcial   

  EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL   1.00   284.89   1.25   356.11   

          Vol 
Relleno 

  Factor   
    

  RELLENO LECHO DE SECADO   1.00   48.02   1.20   57.62   
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02.04.03 CONCRETO SIMPLE                   

02.04.03.01 CONCRETO C:H 1:12 P/ SOLADOS E=10 cm M2               47.00 

    M2 1.00 1.00 5.00 9.40     47.00   

                      

02.04.03.02 
 BLOQUE DE CONCRETO P/ APOYO TUBERIA F'C =175 
kg/cm2 UND               5.00 

    UND 1.00 5.00         5.00   

                      

02.04.03.03 SALPICADOR DE CONCRETO F'C =175 kg/cm2, 0.8 x 0.8m UND               4.00 

    UND 1.00 4.00         4.00   

                      

02.04.04 CONCRETO ARMADO                   

02.04.04.01 LOSA DE FONDO                   

02.04.04.01.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA LOSA DE FONDO M3               3.99 

    M3 2.00 2.00 7.00 0.95 0.15 1.00 3.99   

                      

02.04.04.01.02 
ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ LOSA DE 
FONDO KG VER HOJA DE CALCULO 451.47 

          

02.04.04.02 ZAPATAS                   

02.04.04.02.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA ZAPATAS M3               4.32 

    M3 15.00 1.00 0.60 0.60 0.80 0.29 4.32   

                      

02.04.04.03 COLUMNAS                   

02.04.04.03.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA COLUMNA M3               1.72 

  C-1 M3 2.00 1.00 0.20 0.20 3.10 0.12 0.25   

  C-2 M3 2.00 1.00 0.20 0.20 2.90 0.12 0.23   

  C-3 M3 2.00 1.00 0.20 0.20 2.60 0.10 0.21   

  C-4 M3 3.00 1.00 0.25 0.20 3.10 0.16 0.47   

  C-5 M3 3.00 1.00 0.25 0.20 1.20 0.06 0.18   

  C-6 M3 3.00 1.00 0.25 0.20 2.60 0.13 0.39   

                      

02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNA M2               32.39 

  C-1 M2 2.00   0.20 0.20 3.10   4.96   

  C-2 M2 2.00   0.20 0.20 2.90   4.64   

  C-3 M2 2.00   0.20 0.20 2.60   4.16   
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  C-4 M2 3.00   0.25 0.20 3.10   8.37   

  C-5 M2 3.00   0.25 0.20 1.20   3.24   

  C-6 M2 3.00   0.25 0.20 2.60   7.02   

                      

02.04.04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ COLUMNA KG VER HOJA DE CALCULO 269.94 

                      

02.04.04.04 CANALETA M3                 

02.04.04.04.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA CANALETA M3 2.00 2.00 9.40 0.15 0.55 0.78 3.10 3.95 

      2.00 1.00 9.40 0.30 0.15 0.42 0.85   

                      

02.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANALETA M2 2.00 2.00 9.40 - 0.35 3.29 13.16 13.16 

                      

02.04.04.05 
LOSA DE CONCRETO ARMADO PERFORADA 
(CANALETA)                   

02.04.04.05.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA LOSA PERFORADA M3 2.00 1.00 9.40 0.43 0.10   0.80 0.80 

                      

02.04.04.05.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA 
PERFORADA M2 2.00 1.00 9.40 0.35 - 3.29 6.58 6.58 

                      

02.04.04.05.03 
ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ LOSA 
PERFORADA KG VER HOJA DE CALCULO 59.64 

                      

02.04.04.06 PLACAS DE CONCRETO                   

02.04.04.06.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA PLACAS M3               15.37 

    M3 2.00 2.00 2.40 0.20 2.20 1.06 4.22   

    M3 4.00 2.00 2.16 0.20 2.20 0.95 7.60   

    M3 4.00 1.00 2.16 0.20 2.05 0.89 3.54   

                      

02.04.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2               153.70 

    M2 4.00 2.00 2.40   2.20 5.28 42.24   

    M2 8.00 2.00 2.16   2.20 4.75 76.03   

    M2 4.00 2.00 2.16   2.05 4.43 35.42   

                      

02.04.04.06.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ PLACAS KG VER HOJA DE CALCULO 163.74 

                      

                      

02.04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS M2                 
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02.04.05.01 
TARRAJEO COLUMNAS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm, 
ACABADO PULIDO                 32.39 

  C-1 M2 2.00   0.20 0.20 3.10   4.96   

  C-2 M2 2.00   0.20 0.20 2.90   4.64   

  C-3 M2 2.00   0.20 0.20 2.60   4.16   

  C-4 M2 3.00   0.25 0.20 3.10   8.37   

  C-5 M2 3.00   0.25 0.20 1.20   3.24   

  C-6 M2 3.00   0.25 0.20 2.60   7.02   

                      

02.04.05.02 
TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C/IMPERM. C:A 1:2 
e=1.5 cm, ACABADO PULIDO M2               94.56 

    M2 4.00 1.00 2.40   2.20 5.28 21.12   

    M2 8.00 1.00 2.16   2.20 4.75 38.02   

    M2 8.00 1.00 2.16   2.05 4.43 35.42   

              

02.04.06 MEDIO DE DRENAJE M3                 

02.04.06.01 CAPA DE GRAVA E=20-54 CM, MANUAL M3 2.00 1.00 9.40 0.82 7.71 15.42 15.42 

                      

02.04.06.02 CAPA DE ARENA GRUESA, E=5 CM, MANUAL M3 2.00 1.00 9.40 2.40 0.05 1.13 2.26 2.26 

                      

02.04.06.03 LADRILLOS (DE SOGA) UND         FACTOR     1,488.96 

    UND 2.00 1.00 9.40 2.40 33.00 22.56 744.48   

                      

02.04.07 TUBERIA                   

02.04.07.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
DIAMETRO=6" PVC ML 1.00 1.00 10.80   10.80 10.80 

                      

02.04.08 ACCESORIOS UND                 

02.04.08.01 TEE D=6" PVC INYECTADO UND 1.00 3.00         3.00 3.00 

                      

02.04.08.02 CODO (90°) D=6" PVC P/ ALCANTARILLADO UND 1.00 4.00         4.00 4.00 

             

02.04.09 COBERTURA  UND                 

02.04.09.01 
SUMINISTRO E INSTALACION COBERTURA LIVIANA 
GRAN ONDA 2.44X1.10m UND 36.00 1.00         36.00 36.00 

                      

02.04.10 CARPINTERIA METALICA                   
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02.04.10.01 TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 3'' X 2''  ML 5.00 1.00 11.65       58.25 58.25 

                      

02.04.10.02 TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 4'' X 2''  ML 2.00 1.00 7.05       14.10 14.10 
 

 

02.05 FILTRO BIOLOGICO                   

02.05.01 TRABAJOS  PRELIMINARES                   

02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO  M2 1.00 1.00 9.05 4.90 - 44.35 44.35 44.35 

                      

02.05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 1.00 1.00 9.05 4.90 - 44.35 44.35 44.35 

                      

02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   

02.05.02.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL m3     corte         79.59 

  ver anexo m3 1.00 1.00 79.59       79.59   

                      

02.05.02.02 RELLENO MANUAL DE FILTRO BIOLOGICO, 
COMPACTADO 

m3     
relleno 

  Factor   
  

78.14 

    
 M3  

1.00 1.00       
65.12    

1.20 
 

78.14   

                      

02.05.02.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2               39.59 

  FILTRO BIOLOGICO m2 1.00   7.85 4.90     38.47   

  VERTEDERO m3 1.00   1.40 0.80     1.12   

               

02.05.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. 
PROM. 3KM, CARGUIO C/MAQ 

m3     
        

  21.34 

              Factor   Parcial   

  CORTE M3 1.00 1.00 79.59   1.25   99.49   

  RELLENO M3 1.00 1.00 65.12   1.20   78.14   

                      

02.05.03 CONCRETO SIMPLE                   

02.05.03.01 CONCRETO 140KG/CM2 P/ SOLADOS E=10 cm                 39.03 

  SOLADO EN FONDO DE TANQUE M2 1.00 1.00 7.85 4.90 - 38.47 38.47   

02.05.03.02 CONCRETO 140KG/CM2 P/DADO DE CONCRETO                 3.16 
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  VERTEDERO M3 1.00 1.40 0.80 0.50 - 0.40 0.56   

02.05.03.03 CONCRETO 210KG/CM2 P/DADO DE CONCRETO                 2.60 

  PARA TUBERIA INFERIOR M3 1.00 3.70 0.60 0.60 - 0.36 1.33   

  PARA TUBERIA INFERIOR M3 1.00 3.70 0.15 0.35 - 0.05 0.19   

  PARA TUBERIA SUPERIOR M3 1.00 3.37     - 0.13 0.44   

  PARA TUBERIA SUPERIOR M3 1.00 3.37     - 0.19 0.64   

                      

02.05.04 CONCRETO ARMADO                   

02.05.04.01 LOSA DE FONDO                   

02.05.04.01.01 
CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/LOSAS DE 
CIMENTACION M3               7.77 

    M3 1.00 1.00 7.85 4.90 0.20   7.69   

  LOSA DE FONDO DE VERTEDERO M3 1.00 1.00 1.00 0.80 0.10   0.08   

                      

02.05.04.01.02 
ACERO ESTRUCTURAL P/LOSA DE FONDO-PISO 
f´y=4,200KG/CM2 KG VER HOJA DE CALCULO 448.90 

                      

02.05.04.02 MUROS                   

02.05.04.02.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS M3               13.78 

    M3 2.00 1.00 6.00 2.80 0.20   6.72   

    M3 2.00 1.00 4.50 2.80 0.20   5.04   

                      

  VERTEDERO M3 2.00 1.00 1.00 1.45 0.20   0.58   

    M3 2.00 1.00 1.80 1.45 0.20   1.04   

    M3 2.00 1.00 1.00 1.05 0.15   0.32   

    M3 1.00 1.00 0.50 1.05 0.15   0.08   

                      

                      

02.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ MUROS M2               139.70 

    M2 2.00 1.00 6.00 2.80   33.60   

    M2 2.00 1.00 6.40 2.80   35.84   

    M2 2.00 1.00 4.10 2.80   22.96   

    M2 2.00 1.00 4.50 2.80   25.20   

                      

    M2 1.00 1.00 5.70 1.45   8.27   

    M2 1.00 1.00 5.70 1.45   8.27   
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    M2 1.00 1.00 2.50 1.05   2.63   

    M2 1.00 1.00 2.80 1.05   2.94   

                      

02.05.04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL P/MUROS f´y=4,200KG/CM2 KG VER HOJA DE CALCULO 980.64 

                      

                      

02.05.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                   

02.05.05.01 
TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C/IMPERM. C:A 1:2 
e=1.5 cm, ACABADO PULIDO                 107.56 

  TARRAJEO INTERIOR M2 2.00 1.00 6.00   2.80   33.60   

    M2 3.00 1.00 4.10   2.80   34.44   

  vertedero M2 1.00 1.00 5.70   1.45   8.27   

  vertedero M2 1.00 1.00 2.50   1.35   3.38   

  piso M2 1.00 1.00 6.00   4.10   24.60   

  piso M2 1.00 1.00 0.80   4.10   3.28   

                      

                      

02.05.06 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIAS                   

02.05.06.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  ISO 4435 
DN=100mm INCLUIDO ANILLO Y PRUEBA ML 1.00 11.00 2.25       24.75 24.75 

02.05.06.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  ISO 4435 
DN=160mm INCLUIDO ANILLO Y PRUEBA                 123.20 

    ML 1.00 7.00 6.60       46.20   

    ML 1.00 11.00 7.00       77.00   

                      

02.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS                   

02.05.07.01 CODO PVC SAL SP 110mmX90° UND 1.00 22.00         22.00 22.00 

02.05.07.02 CODO PVC SAL SP 160mmX90° UND 1.00 4.00         4.00 4.00 

02.05.07.03 TEE PVC SAL SP 110mmX160mm UND 1.00 11.00         11.00 11.00 

02.05.07.04 TEE PVC SAL SP 160mmX160mm UND 1.00 4.00         4.00 4.00 

02.05.07.05 TAPON DE PVC UF ISO 4435 DN=160mm UND 1.00 29.00         29.00 29.00 

02.05.07.06 UNION CORREDIZA PVC-UF DN=160mm UND 1.00 18.00         18.00 18.00 

02.05.07.07 CRUZ PVC-SAL SP DE 160mm X 160mm UND 1.00 1.00         1.00 1.00 

02.05.07.08 VALVULA COMPUERTA DE FºFº UF DE DN=200mm UND 1.00 1.00         1.00 1.00 

02.05.07.09 UNION CORREDIZA PVC-UF DN=200mm UND 1.00 1.00         1.00 1.00 
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02.05.08 CARPINTERIA METALICA                   

02.05.08.01 VERTEDERO REGULABLE METALICO UND 1.00 1.00 1.00       1.00 1.00 

                      

02.05.09 FILTROS                   

02.05.09.01 FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø = 1/4" A 1/2" M3 1.00 6.00 4.10 0.75       18.45 

02.05.09.02 FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø = 1/2" A 3/4" M3 1.00 6.00 4.10 0.50       12.30 

02.05.09.03 FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø = 1" A 1 1/2" M3 1.00 6.00 4.10 0.25       6.15 

02.05.09.04 FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø = 2" A 2 1/2" M3 1.00 6.00 4.10 0.30       7.38 
 

 

02.06 TANQUE SEPTICO                   

02.06.01 OBRAS PROVISIONALES                   

02.06.01.01 CERCO PROVISIONAL ML 1.00 1.00       71.35 71.35 71.35 

                      

02.06.02 TRABAJOS  PRELIMINARES                   

02.06.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO  M2 1.00 1.00 5.60 2.20 - 12.32 12.32 12.32 

                      

02.06.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 1.00 1.00 5.60 2.20 - 12.32 12.32 12.32 

                      

02.06.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   

02.06.03.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL m3     corte         64.57 

  ver anexo m3 1.00 1.00 64.57       64.57   

                      

02.06.03.02 RELLENO MANUAL DE TANQUE SEPTICO, 
COMPACTADO 

m3     
        

  
22.85 

          relleno   Factor       

    m3 1.00 1.00 19.04   1.20   22.85   

                      

02.06.03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL 
TERRENO 

m2     
        

  12.32 

  TANQUE SEPTICO m2 1.00   5.60 2.20     12.32   
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02.06.03.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. 
PROM. 3KM, CARGUIO C/MAQ 

m3     
        

  53.29 

              Factor   Parcial   

  CORTE M3 1.00 1.00 64.57   1.25   80.71   

  RELLENO M3 1.00 1.00 22.85   1.20   27.42   

                      

02.06.04 CONCRETO SIMPLE                   

02.06.04.01 CONCRETO C:H 1:12 P/ SOLADOS E=10 cm                 13.92 

  SOLADO EN FONDO DE TANQUE M2 1.00 1.00 5.80 2.40 - 13.92 13.92   

                      

                      

02.06.05 CONCRETO ARMADO                   

02.06.05.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 M3               12.75 

  PAREDES   1.00 1.00 16.90 0.15 3.72   9.43   

  BASE   1.00 1.00 5.80 2.40 0.15   2.09   

  TAPA   1.00 1.00     0.15 8.19 1.23   

                      

02.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ MUROS M2               130.30 

  PAREDES   1.00 1.00 17.90   3.58   64.08   

  PAREDES   1.00 1.00 15.60   3.72   58.03   

  TAPA   1.00 1.00       8.19 8.19   

                    

02.06.05.03 ACERO ESTRUCTURAL fy=4200 Kg/cm2 P/MUROS KG VER HOJA DE CALCULO 2,122.14 

                      

02.06.06  REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                   

02.06.06.01 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS Y 
FONDO M2               78.00 

  PAREDES   1.00 1.00 17.90   3.58   64.08   

  BASE   1.00 1.00 5.80 2.40     13.92   

                      

                      

02.06.07 SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIAS                   

02.06.07.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC UF 
DN 100 MM ml 1.00 1.00 2.00       2.00 2.00 
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02.06.07.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC UF 
DN 160 MM   1.00 1.00 2.00       2.00 2.00 

                      

02.06.08 SUMINISTRO E INTALACION DE ACCESORIOS                   

02.06.08.01 
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA 
160mm UND               2.00 

      1.00 1.00 2.00       2.00   

                      

02.06.08.02 TAPA DE INSPECCION DE TANQUE SEPTICO UND               2.00 

      1.00 1.00 2.00       2.00   
 

 

02.07 CAJA DE DISTRIBUCION                   

02.07.01 TRABAJOS  PRELIMINARES                   

02.07.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 1.00 1.00 2.00 1.30 - 2.60 2.60 2.60 

                      

02.07.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO  M2 1.00 1.00 2.00 1.30 - 2.60 2.60 2.60 

                      

02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   

02.07.02.01 RELLENO MANUAL, COMPACTADO m3               5.03 

          Rellen
o 

  Factor       

    m3 1.00 1.00 4.19   1.20   5.03   

                      

02.07.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL 
TERRENO 

m2     
        

  2.60 

  CAJA DE DISTRIBUCION m2 1.00   2.00 1.30     2.60   

                      

               

                      

02.07.03 CONCRETO SIMPLE                   

02.07.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2  E=10 cm                 2.60 

  SOLADO EN FONDO DE CAJA M2 1.00 1.00 2.00 1.30 - 2.60 2.60   
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02.07.04 CONCRETO ARMADO                   

02.07.04.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 M3               1.40 

  PAREDES   1.00 1.00 6.00 1.13 0.15   1.02   

  BASE   1.00 1.00 2.00 1.30 0.10   0.26   

  TAPA   1.00 1.00 1.70 1.00 0.08   0.13   

                      

02.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ MUROS M2               13.97 

  PAREDES   1.00 1.00 12.36   1.13   13.97   

                    

02.07.04.03 
ACERO ESTRUCTURAL fy=4200 Kg/cm2 
P/MUROS KG VER HOJA DE CALCULO 74.87 

                      

02.07.05  REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                   

02.07.05.01 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE 
MUROS Y FONDO M2               15.89 

  PAREDES   1.00 1.00 12.36   1.13   13.97   

  BASE   1.00 1.00 1.78 1.08     1.92   

                      

                      

02.07.06 SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIAS                   

02.07.06.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC 
UF DN 160 MM ml               14.35 

  T.SEPTICO A CAJA   1.00 1.00 1.00       1.00   

  CAJA A POZO PERCOLACION   1.00 1.00 13.35       13.35   

                      

02.07.07 SUMINISTRO E INTALACION DE ACCESORIOS                   

02.07.07.01 COMPUERTA METALICA 
UN
D               3.00 

      1.00 1.00 3.00       3.00   
 

 

 

02.08 POZO DE PERCOLACION                   

02.08.01 
EXCAVACION MANUAL PARA POZO DE 
PERCOLACION                 

89.92 
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  ver anexo m3 1.00 1.00 89.92       89.92   

                      

02.08.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 

m3     
        

  
36.86 

          relleno   Factor       

    m3 1.00 1.00 30.72   1.20   36.86   

                      

02.08.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL 
TERRENO 

m2     
        

  48.25 

    m2 1.00 3 3.20     16.08 48.25   

                      

               

02.08.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA D. 50m 

m2     
        

  68.17 

              Factor   Parcial   

  CORTE M3 1.00 1.00 89.92   1.25   112.40   

  RELLENO M3 1.00 1.00 36.86   1.20   44.23   

                      

02.08.05 ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 GRADO 60 
KG 3 

VER HOJA DE 
CALCULO           353.14 

                      

02.08.06 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2  M3               17.17 

  BASE   1.00 1.00 3.20     16.08 2.51   

          2.50     9.82     

  TAPA   1.00 1.00     0.20 16.08 3.22   

                      

02.08.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ MUROS M2               30.77 

  BASE   1.00 1.00 3.20 0.40   2.01 0.44   

      1.00 1.00 2.50 0.40   1.57     

  TAPA   1.00 1.00 2.50     9.82 9.82   

                    

02.08.08 MURO CIRCULAR LADRILLO K - K CABEZA M2                 

                    49.24 

    3 F=   2.75 3.80 4.32 16.41 16.41   
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02.08.09 MATERIAL DE FILTRO M3                 

                    33.99 

      1.00 1.00 2.50   0.40 9.82 3.93   

      1.00 1.00 3.20     16.08 7.40   

      1.00 1.00 3.00     14.14     
 

 

02.09 BIODIGESTORES           

  N° DE BIODIGESTORES CANTIDAD = 11.00 UND   

              

02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES           

02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 39.37     433.07 

              

    
N° 

VECES 
AREA PARCIAL     

    1.00 39.37 39.37     

              

02.09.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA m2 39.37     433.07 

              

    
N° 

VECES 
AREA PARCIAL     

    1.00 39.37 39.37     

              

02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           

02.09.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA BIODIGESTOR m3 2.45     26.99 

              

  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
AREA ALTURA PARCIAL   

  
BIODIGESTOR + 0.25 METRO  EN DIAMETRO 
PARA EXCAVACIÓN 

1.00 1.50 1.64 2.45   

              

02.09.02.02 
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL 
TERRENO 

m2 1.50     16.46 

              

  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
AREA PARCIAL     
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BIODIGESTOR + 0.25 METRO  EN DIAMETRO 
PARA EXCAVACIÓN 

1.00 1.50 1.50     

              

02.09.02.03 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 

m3 1.46     16.02 

              

  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
AREA ALTURA PARCIAL   

  RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO 1.00 0.89 1.64 1.46   

              

02.09.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA D. 50m 

m3 1.25     13.71 

              

  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
AREA ALTURA F. ESP PARCIAL 

  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 1.00 0.61 1.64 1.25 1.25 

              

02.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           

02.09.03.01 BASE CONCRETO C:H 1:10, E=10CM m2 0.61     6.69 

              

  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
AREA PARCIAL     

  BASE DE CONCRETO 1.00 0.61 0.61     

              

02.09.03.02 
CAJA DE RECOLECCION DE LODOS f'c 175 
kg/cm2; e=0.15m 

m3 0.28     3.12 

              

  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL 

  MUROS 1.00 1.80 0.15 0.85 0.23 

  FONDO 1.00 0.60 0.60 0.15 0.05 

              

02.09.03.03 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAJA DE 
RECOLECCION DE LODOS 

m2 0.43     4.68 
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  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL 

  MUROS 1.00 1.20   0.85 1.02 

    1.00 2.40   1.00 2.40 

              

02.09.04 INSTALACION DEL BIODIGESTOR           

02.09.04.01 
INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR DE 
600LTS 

und 1.00     11.00 

02.09.04.02 CAJA DE REGISTRO PARA LODOS 24"x24" Und 1.00     11.00 

              

02.09.05 ZANJAS DE INFILTRACION           

02.09.05.01 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS DE 
INFILTRACION H=0.80, A=0.60 m 

m 16.50     217.36 

              

  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
LARGO PARCIAL     

  ZANJAS DE INFILTRACIÓN 2.00 8.25 16.50     

      3.26     35.86 

              

  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL 

  BIODIGESTOR-ZANJA DE INFILTRACIÓN 1.00 1.50 0.50 0.80 0.60 

  
BIODIGESTOR-CAJA DE RECOLECCION DE 
LODOS 

1.00 0.65 0.50 0.80 0.26 

  BIODIGESTOR-US BASICO 1.00 6.00 0.50 0.80 2.40 

              

02.09.05.02 RELLENO CON GRAVA m3 2.97     32.67 

              

  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL 

  RELLENO 2.00 8.25 0.60 0.30 2.97 

              

02.09.05.03 
RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR CON 
MATERIAL PROPIO 

m3 3.26     35.86 
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  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL 

  BIODIGESTOR-ZANJA DE INFILTRACIÓN 1.00 1.50 0.50 0.80 0.60 

  
BIODIGESTOR-CAJA DE RECOLECCION DE 
LODOS 

1.00 0.65 0.50 0.80 0.26 

  BIODIGESTOR-US BASICO 1.00 6.00 0.50 0.80 2.40 

              

02.09.05.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA D. 50m 

m3 2.70     29.70 

              

  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL 

  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2.00 7.50 0.60 0.30 2.70 

              

02.09.05.05 
TUBERIA DE INFILTRACIÓN PVC SAL 2" 
PERFORADA 

m 18.91     207.98 

              

  DESCRIPCIÓN 
N° 

VECES 
LARGO PARCIAL     

  ZANJAS DE INFILTRACIÓN 2.00 8.30 16.60     

  BIODIGESTOR-ZANJA DE INFILTRACIÓN 1.00 1.50 1.50     

  
BIODIGESTOR-CAJA DE RECOLECCION DE 
LODOS 

1.00 0.65 0.65     

02.09.05.06 TUBERÍA 4" ENTRE CASETA Y BIODIGESTOR  ML  
          

6.00  
    

        
66.00  

 

 

2.10 
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 
(11UND) 

  
        

11   

02.10.01 SERVICIOS HIGENICOS               

02.10.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES               

02.10.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 1.00 2.50 2.70  - 6.75 74.25 M2 

                  

02.10.01.01.02 
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
OBRA 

1.00 2.50 2.70  - 6.75 
74.25 M2 

                  

02.10.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
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02.10.01.02.01 
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 

        2.28 
25.10 M3 

  Eje 1-1, entre ejes A-A y B-B 1.00 1.78 0.40 0.85 0.61     

  Eje 2-2, entre ejes A-A y B-B 1.00 2.75 0.40 0.85 0.94     

  Eje A-A, entre ejes 1-1 y 2-2 1.00 1.23 0.40 0.85 0.42     

  Eje B-B, entre ejes 1-1 y 2-2 1.00 0.95 0.40 0.85 0.32     

                  

02.10.01.02.02 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO 

        0.59 
6.46 M3 

  Eje 1-1, entre ejes A-A y B-B 1.00 1.78 0.25 0.35 0.16     

  Eje 2-2, entre ejes A-A y B-B 1.00 2.75 0.25 0.35 0.24     

  Eje A-A, entre ejes 1-1 y 2-2 1.00 1.23 0.25 0.35 0.11     

  Eje B-B, entre ejes 1-1 y 2-2 1.00 0.95 0.25 0.35 0.08     

                  

02.10.01.02.03 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA D. 50m 

1.00 - -  - 
2.20 24.19 M3 

  Excavación de zanjas para cimientos 2.28             

  Factor de esponjamiento del suelo 1.25             

  
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO 

0.59       
      

  Factor de reduccion del suelo 0.90             

                  

02.10.01.02.04 
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL 
TERRENO 

        
5.64 62.04 M2 

  Ambiente nterior 1.00 2.20 1.20 - 2.64     

  vereda 1.00 2.50 1.20 - 3.00     

                  

02.10.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               

                  

02.10.01.03.01 
CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. P/ 
CIMIENTOS 

        
1.34 14.76 M3 

  Eje 1-1, entre ejes A-A y B-B 1.00 1.78 0.40 0.50 0.36     

  Eje 2-2, entre ejes A-A y B-B 1.00 2.75 0.40 0.50 0.55     

  Eje A-A, entre ejes 1-1 y 2-2 1.00 1.23 0.40 0.50 0.25     

  Eje B-B, entre ejes 1-1 y 2-2 1.00 0.95 0.40 0.50 0.19     
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02.10.01.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
SOBRECIMIENTO         9.12 100.32 M2 

  Eje 1-1, entre ejes A-A y B-B 2.00 1.50 - 0.80 2.40     

  Eje 2-2, entre ejes A-A y B-B 2.00 2.20 - 0.80 3.52     

  Eje A-A, entre ejes 1-1 y 2-2 2.00 1.00 - 0.80 1.60     

  Eje B-B, entre ejes 1-1 y 2-2 2.00 1.00 - 0.80 1.60     

                  

                  

02.05.01.03.03 
CONCRETO C:H 1:8 + 25 % P.M. P/ 
SOBRECIMIENTO 

        
0.73 8.05 M3 

  Eje 1-1, entre ejes A-A y B-B 1.00 1.50 0.15 0.80 0.18     

  Eje 2-2, entre ejes A-A y B-B 1.00 2.20 0.15 0.80 0.26     

  Eje A-A, entre ejes 1-1 y 2-2 1.00 1.20 0.15 0.80 0.14     

  Eje B-B, entre ejes 1-1 y 2-2 1.00 1.20 0.15 0.80 0.14     

                  

02.10.01.03.04 
FALSO PISO e=4'' CONCRETO 1:10, 
ACABADO 1:2 PULIDO 

        
5.64 62.04 M2 

  Vereda. 1.00 2.50 1.20 - 3.00     

  Baño 1.00 2.20 1.20 - 2.64     

                  

02.10.01.03.05 
RELLENO CON AFIRMADO COMPACTADO 
E=4'' 

        
5.64 62.04 M2 

  Vereda 1.00 2.50 1.20 - 3.00     

  Baño 1.00 2.20 1.20 - 2.64     

                  

02.10.01.03.06 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
VEREDAS 

1.00 4.90 - 0.10 0.49 
5.39 M2 

                  

02.10.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO               

02.10.01.04.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ 
COLUMNAS 

        6.84 
75.24 M2 

  columna C-1 eje 1 2.00 - 0.65 2.80 3.64     

  columna C-1 eje 2 2.00   0.50 3.20 3.20     

                  

02.10.01.04.02 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ COLUMNAS         0.45 4.95 M3 

  columna C-1 eje 1 2.00 0.25 0.15 2.80 0.21     
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  columna C-1 eje 2 2.00 0.25 0.15 3.20 0.24     

                  

02.10.01.04.03 ACERO Fy=4,200KG/CM2 PARA COLUMNAS  -  -  -  - 107.69 1184.63 Kg 

                  

02.10.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ VIGAS         3.23 35.48 M3 

  viga VA ejes 1 y 2 4.00 2.35   0.20 1.88     

  fondo 2.00 0.75 0.15   0.23     

  viga VA ejes A y B 4.00 1.40   0.20 1.12     

                  

02.10.01.04.05 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ VIGAS         0.23 2.48 M3 

  viga VA ejes 1 y 2 2.00 2.50 0.15 0.20 0.15     

  viga VA ejes A y B 2.00 1.26 0.15 0.20 0.08     

                  

02.10.01.04.06 ACERO Fy=4,200KG/CM2 PARA VIGAS  -  -  -  - 61.86 680.47 Kg 

                  

02.10.01.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA               

02.10.01.05.01 
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE 
SOGA CON MEZCLA 1:4 

        
12.28 135.08 M2 

  Eje 1-1, entre ejes A-A y B-B 1.00 1.50 - 2.00 3.00     

  Eje 2-2, entre ejes A-A y B-B 1.00 2.20 - 2.40 5.28     

  descuento V-01 
-

1.00 
0.80 - 0.50 -0.40 

    

  Eje A-A, entre ejes 1-1 y 2-2 
1.00 1.00 

H. 
PROM= 

2.20 2.20 
    

  Eje B-B, entre ejes 1-1 y 2-2 
1.00 1.00 

H. 
PROM= 

2.20 2.20 
    

02.10.01.06 COBERTURAS DE MADERA               

02.10.01.06.01 
SUMINISTRO E INSTLACION DE 
COBERTURAS DE MADERA 

1.00         
11.00 und 

  Liston de madera 3"x3"x2.50m 2.00 2.50     5.00 55.00 UND 

  Liston de madera 4"x2.5" 4.00 2.12     8.48 93.28 UND 

  Correas de 2"x3" 5.00 2.50     12.50 137.50 UND 

02.10.01.07 CUBIERTAS               

02.10.01.07.01 
COBERTURA C/ TEJA ANDINA ETERNIT 
1.14m x 0.72m 

1.00 2.17 2.50   5.43 
59.68 M2 
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02.10.01.08 REVOQUES Y ENLUCIDOS               

02.10.01.08.01 
TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR C:A 1:5 
e=1.5 cm EN MUROS 

        
29.57 325.22 M2 

  Eje 1-1, entre ejes A-A y B-B 2.00 1.50 - 2.30 6.90     

  Eje 2-2, entre ejes A-A y B-B 2.00 2.20 - 2.70 11.88     

    
-

1.00 
0.80 - 0.50 -0.40 

    

  Eje A-A, entre ejes 1-1 y 2-2 
2.00 1.00 

H. 
PROM= 

2.50 5.00 
    

  Eje B-B, entre ejes 1-1 y 2-2 
2.00 1.00 

H. 
PROM= 

2.50 5.00 
    

  en derrame de V-01 2.00 1.30 0.15 - 0.39     

  en derrame de P-01 1.00 5.30 0.15 - 0.80     

                  

02.10.01.08.02 TARRAJEO EN COLUMNAS         5.69 62.59 M2 

  columna C-1 EJE 1 y 2 2.00 - 0.65 2.3 2.99     

  columna C-1 EJE A y B 2.00 - 0.50 2.7 2.70     

                  

02.10.01.08.03 TARRAJEO EN VIGAS         3.00 33.00 M2 

  viga VA-01 EJE 1 y 2 4.00 2.35   0.20 1.88     

  viga VA-01 EJE A y B 4.00 1.40   0.20 1.12     

                  

02.10.01.08.04 
ENCHAPE DE CERAMICA EN PARED 
INTERIOR DUCHA 

        5.22 
57.44 M2 

  Eje 1-1, entre ejes A-A y B-B 1.00 0.77 - 1.70 1.31     

  Eje 2-2, entre ejes A-A y B-B 1.00 0.77 - 1.70 1.31     

  Eje B-B, entre ejes 1-1 y 2-2 1.00 1.20 - 1.70 2.04     

  muro pequeño de ducha 1.00 1.2 - 0.47 0.56     

                  

02.10.01.08.05 ENCHAPE DE CERAMICA EN PISO DUCHA 1.00 0.70 1.20 - 0.84 9.24 M2 

                  

02.10.01.09 PINTURA               

02.10.01.09.01 
PINTURA LATEX EN INTERIOR Y 
EXTERIORES 2 MANOS 

        
24.45 268.97 M2 

  Eje 1-1, entre ejes A-A y B-B 2.00 1.50 - 2.30 6.90     

  Eje 2-2, entre ejes A-A y B-B 2.00 2.20 - 2.70 11.88     



  

 

266 

  Eje A-A, entre ejes 1-1 y 2-2 
2.00 1.20 

H. 
PROM= 

2.50 6.00 
    

  Eje B-B, entre ejes 1-1 y 2-2 
2.00 1.20 

H. 
PROM= 

2.50 6.00 
    

  P-01 
-

1.00 
0.70   2.30 -1.61 

    

  V-01 
-

1.00 
0.80   0.50 -0.40 

    

  Eje 1-1, entre ejes A-A y B-B 
-

1.00 
0.77 - 1.70 -1.31 

    

  Eje 2-2, entre ejes A-A y B-B 
-

1.00 
0.77 - 1.70 -1.31 

    

  Eje B-B, entre ejes 1-1 y 2-2 
-

1.00 
1.00 - 1.70 -1.70 

    

                  

02.10.01.09.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS         4.00 44.00 M2 

  columna C-1 EJE 1-EXT 2.00 - 0.40 2.3 1.84     

  columna C-1 EJE 2-EXT 2.00 - 0.40 2.7 2.16     

                  

02.10.01.09.03 PINTURA LATEX EN VIGAS         3.00 33.00 M2 

  viga VA-01 EJE 1 y 2 4.00 2.35   0.20 1.88     

  viga VA-01 EJE A y B 4.00 1.40   0.20 1.12     

                  

02.10.01.10 INSTALACIONES SANITARIAS               

02.10.01.10.01 INSTALACION DE AGUA FRIA 1.00  -  -  - 1.00 11.00 UND 

                  

02.10.01.10.02 INSTALACION DE DESAGUE 1.00  -  -  - 1.00 11.00 UND 

                  

02.10.01.10.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS         1.00 11.00 UND 

  Lavatorio blanco con accesorios 1.00  -  -  - 1.00 11.00 UND 

  Ducha cromada 1 llave mas accesorios 1.00  -  -  - 1.00 11.00 UND 

  Inodoro tanque blanco bajo 1.00  -  -  - 1.00 11.00 UND 

                  

02.10.01.11 VARIOS    -  -  -  -     

02.10.01.11.01 PUERTA DE MADERA DE 2.30X0.70m 1.00  -  -  -  - 11.00 UND 
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02.10.01.11.02 
VENTANA DE VIDRIO INCOLORO 6mm 
0.80x0.50m 

1.00  -  -  -  - 
11.00 UND 

02.10.01.11.03 
FLETE RURAL ACARREO DE MATERIALES 
(U.B.S) 

1.00  -  -  -  - 
1.00 UND 

 

02.10.02 LAVADEROS           11   

02.10.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS               

02.10.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS         0.06 0.66 M3 

  Zanja para cimiento de lavadero 2.00 0.60 0.25 0.2 0.06     

                  

                  

02.10.02.01.02 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 
DIST. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQ 

1.00 - -  - 0.08 0.83 M3 

  EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS 0.06 M3           

  Factor de esponjamiento del suelo 1.25             

                  

02.10.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               

                  

02.10.02.02.01 
CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. P/ 
CIMIENTOS 

        0.06 
0.66 M3 

  cimiento para lavadero 2.00 0.60 0.25 0.2 0.06     

                  

02.10.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO               

02.10.02.03.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ 
LAVADERO 

        1.80 
19.80 M2 

  losa lavadero 1.00 1.40 0.60 - 0.84     

  losa de escurridero 1.00 0.60 0.50 - 0.30     

  pared de escurridero 2.00 0.60 0.35 - 0.42     

    1.00 0.80 0.30 - 0.24     

                  

02.10.02.03.02 CONCRETO F'C 175KG/CM2 P/ LAVADERO         0.14 1.58 M3 

  losa lavadero 1.00 1.40 0.60 0.10 0.08     

  losa de escurridero 1.00 0.60 0.50 0.10 0.03     

  pared de escurridero 1.00 0.60 0.30 0.10 0.02     

    1.00 0.80 0.05 0.30 0.01     
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02.10.02.03.03 ACERO Fy=4,200KG/CM2 PARA LAVADERO  -  -  -  - 7.06 77.61 Kg 

                  

02.10.02.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA               

02.10.02.04.01 
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE 
SOGA CON MEZCLA 1:4 

        
0.93 10.23 M2 

  Pared inferior de lavadero 2.00 0.60 - 0.50 0.60     

  Pared superior de lavadero 1.00 0.60 - 0.25 0.15     

    1.00 0.60 - 0.30 0.18     

                  

02.10.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS               

02.10.02.05.01 
TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR C:A 1:5 
e=1.5 cm EN LAVADERO 

        
4.13 45.43 M2 

  Pared inferior de lavadero 4.00 0.60 - 0.50 1.20     

    2.00 - 0.15 0.50 0.15     

  Pared superior de lavadero 2.00 0.60 - 0.45 0.54     

    2.00 0.60 - 0.30 0.36     

    1.00 1.40 - 0.40 0.56     

    2.00 0.80 - 0.30 0.48     

  losa de lavadero 1.00 1.40 0.60 - 0.84     

                  

02.10.02.06 VARIOS               

02.10.02.06.01 INSTALACION DE AGUA FRIA LAVADEROS 1.00 - - - 1.00 11.00 UND 

  Tuberia PVC SAP C-7.5, 1/2" 3.00 - - - - 3.00 ML 

  Valvula compuerta 1/2" 1.00 - - - - 1.00 UND 

  codo de Fº Gº 1/2" 1.00 - - - - 1.00 UND 

  codo PVC SAP 90º 1/2" 4.00 - - - - 4.00 UND 

  Grifo de Bronce de 1/2" 1.00 - - - - 1.00 UND 

                  

02.10.02.06.02 INSTALACION DE DESAGUE LAVADEROS 1.00  -  -  - 1.00 11.00 UND 

  Sumidero de bronce de 2" 1.00  -  -  -  - 1.00 ML 

  Tuberia PVC SAP 2" 3.00  -  -  -  - 3.00 UND 

  codo PVC SAP 90º 2" 5.00  -  -  -  - 5.00 UND 

                  

                  

2.11 ROTURA Y REPOSICION DE VEREDA               

02.11.01 CORTE DE VEREDA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 1.00 187.20 - - - 187.20 ML 
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02.11.02 
DEMOLICIÓN DE VEREDAS PARA CONEXIÓN 
DOMICILIARIA 1.00 - - - 51.48 51.48 M2 

                  

02.11.03 REPOSICIÓN DE VEREDA 1.00 - - - 51.48 51.48 M2 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA POR EL INVESTIGADOR 

 

 

 

3.7.2. Presupuesto general   

 

  

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE MARYBAMBA, DISTRITO DE 

PATAZ- PATAZ- LA LIBERTAD” 

 

0701002            "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE MARAYBAMBA, 

DISTRITO 

 

Cliente 

Lugar 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ                                                                           Costo al 

LA LIBERTAD - PATAZ - PATAZ 

 

31/05/2016 

Item Descripción                                                                                                                 Und.                 Metrado                Precio 

S/. 

Parcial S/. 
 

01 

 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

   
 

595,809.

53 
01.01 CAPTACION DE AGUA    35,175.3

3 01.01.01 OBRAS PROVISIONALES    16,325.3

6 01.01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40M glb 1.00 1,110.36 1,110.3

6 01.01.01.02 TRANSPORTE DE MAQ/ EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA und 1.00 15,215.00 15,215.0

0 01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    74.53 

01.01.02.01 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ml 15.17 2.23 33.83 

01.01.02.02 LIMPIEZA DE TERRENO m2 12.64 3.22 40.70 

01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRA    734.30 

01.01.03.01 EXCAV. ZANJAS PARA CAPTACION m3 18.96 32.20 610.51 

01.01.03.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2 1.76 3.65 6.42 

01.01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. 50m m3 4.94 23.76 117.37 

01.01.04 CONCRETO SIMPLE    67.53 
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01.01.04.01 CONCRETO C:H 1:12 P/ SOLADOS E=10 CM m2 1.76 38.37 67.53 

01.01.05 CONCRETO ARMADO    4,435.7

8 01.01.05.01 CONCRETO F'C 175KG/CM2 P/ PLACAS m3 4.96 415.00 2,058.4

0 01.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ PLACAS m2 58.56 38.56 2,258.0

7 01.01.05.03 ACERO Fy=4,200KG/CM2 PARA PLACAS kg 30.13 3.96 119.31 

01.01.06 VARIOS    13,537.8

3 01.01.06.01 CURADO DE ESTRUCTURAS m2 60.56 1.57 95.08 

01.01.06.02 TARRAJEO INTERIOR EN PLACAS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm, 

ACABADO 

m2 60.56 41.34 2,503.5

5  PULIDO     
01.01.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA 2(und) und 8.00 479.28 3,834.2

4 01.01.06.04 SUMINISTRO E INSTLACION DE EQUIPO SANITARIO und 8.00 544.86 4,358.8

8 01.01.06.05 MATERIAL GRANULAR PARA FILTRACIONES m3 9.00 305.12 2,746.0

8 01.02 CAMARA ROMPE PRESION    21,790.1

8 01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES    6,424.6

3 01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA m2 15.30 2.23 34.12 

01.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO m2 15.30 3.22 49.27 

01.02.01.03 ACARREO DE AGREGADOS Y MATERIALES EN CARRETILLA A 500m 

DIS. 

m3 13.65 464.56 6,341.2

4  PROM     
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRA    1,192.3

3 01.02.02.01 EXCAV. ZANJAS PARA CAMARA ROMPE PRESION m3 18.36 32.20 591.19 

01.02.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2 15.30 3.65 55.85 

01.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. 50m m3 22.95 23.76 545.29 

01.02.03 CONCRETO SIMPLE    587.06 

01.02.03.01 CONCRETO C:H 1:12 P/ SOLADOS E=10 CM m2 15.30 38.37 587.06 

01.02.04 CONCRETO ARMADO    8,232.2

4 01.02.04.01 CONCRETO F'C 175KG/CM2 P/ PLACAS m3 8.15 415.00 3,382.2

5 01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ PLACAS m2 78.00 38.56 3,007.6

8 01.02.04.03 ACERO Fy=4,200KG/CM2 PARA PLACAS kg 465.23 3.96 1,842.3

1 01.02.05 VARIOS    5,353.9

2 01.02.05.01 CURADO DE ESTRUCTURAS m2 78.00 1.57 122.46 

01.02.05.02 TARRAJEO INTERIOR EN PLACAS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm, 

ACABADO PULIDO 

m2 46.56 41.34 1,924.7

9 

01.02.05.03 TARRAJEO EXTERIOR EN PLACAS C:A 1:5  e=1.5 cm m2 43.68 24.29 1,060.9

9 01.02.05.04 MARCO Y TAPA C/MECAN.DE SEGUR.S/DISEÑO 1.30Mm x 1.10m und 6.00 374.28 2,245.6

8 01.03 LINEA DE CONDUCCION    102,727.

50 01.03.01 OBRAS PRELIMINARES    4,458.2

6 
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01.03.01.01 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ml 1,999.22 2.23 4,458.2

6 01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    79,989.8

5 01.03.02.01 EXCAV. ZANJAS MANUAL EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 H= 1.20m ml 1,999.22 19.06 38,105.1

3 01.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC, EN TERRENO NATURAL 

A=0.60m 

ml 1,999.22 1.63 3,258.7

3 01.03.02.03 RELLENO MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. ml 1,999.22 17.85 35,686.0

8 01.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. MAX. 

100m 

m3 76.68 38.34 2,939.9

1 01.03.03 TUBERIAS    16,373.6

1 01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 40mm NPT 399.002 ml 1,999.22 8.19 16,373.6

1 01.03.04 ACCESORIOS    1,126.0

8  

Item Descripción                                                                                                                 Und.                 Metrado                

Precio S/. 

Parcial S/. 
 

01.03.04.01 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 40MM/45° 

 

und 

 

25.00 

 

24.48 

 

612.00 01.03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 40MM/90° und 6.00 24.48 146.88 

01.03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 40MM/22.5° und 4.00 24.48 97.92 

01.03.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 40MM/11.25° und 11.00 24.48 269.28 

01.03.05 PRUEBA HIDRAULICA    779.70 

01.03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 50mm NTP 399.002 ml 1,999.22 0.39 779.70 

01.04 PASE AEREO    35,051.54 

01.04.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA m2 122.35 2.23 272.84 

01.04.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA FRACTURADA m3 44.56 89.41 3,984.11 

01.04.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 15.79 17.85 281.85 

01.04.04 CONCRETO C:H 1:12 P/SOLADO E=5CM m2 16.28 29.46 479.61 

01.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 30.77 469.03 14,432.05 

01.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m2 30.33 38.68 1,173.16 

01.04.07 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ESTRUCTURAS kg 243.99 3.96 966.20 

01.04.08 SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE DE PASE AEREO ml 163.65 36.91 6,040.32 

01.04.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PENDOLAS 1/4" und 58.00 35.33 2,049.14 

01.04.10 ACCESORIOS (RIELES, TEMPLADORES, APOYOS, ETC) und 3.00 325.00 975.00 

01.04.11 TUBERIA DE FIERRO DUCTIL H°D° 1.5" ml 122.35 35.94 4,397.26 

01.05 RESERVORIO    41,572.09 

01.05.01 TRABAJOS PROVISIONALES    1,827.97 

01.05.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 20.00 78.70 1,574.00 

01.05.01.02 CERCO PROVISIONAL ml 38.48 6.60 253.97 

01.05.02 TRABAJOS PRELIMINARES    141.70 

01.05.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA m2 26.00 2.23 57.98 
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01.05.02.02 LIMPIEZA DE TERRENO m2 26.00 3.22 83.72 

01.05.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS    6,227.50 

01.05.03.01 CORTE - EXPLANACIONES EN TERRENO NATURAL m3 21.89 31.21 683.19 

01.05.03.02 RELLENO CON HORMIGON COMPACTADO e=30cm m3 4.86 163.52 794.71 

01.05.03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2 26.00 3.65 94.90 

01.05.03.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. 50m m3 59.96 22.78 1,365.89 

01.05.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, 

CARGUIO C/MAQ 

m3 59.96 54.85 3,288.81 

01.05.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    588.60 

01.05.04.01 CONCRETO C:H 1:12 P/ SOLADOS E=10 CM m2 15.34 38.37 588.60 

01.05.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    16,957.29 

01.05.05.01 CIMIENTOS REFORZADOS (RESERVORIO)    2,275.38 

01.05.05.01.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/CIMIENTOS ARMADOS m3 3.47 503.50 1,747.15 

01.05.05.01.02 ACERO ESTRUCTURAL fy=4200 Kg/cm2 P/CIMIENTO ARMADO kg 130.75 4.04 528.23 

01.05.05.02 LOSA DE FONDO e=0.20m (RESERVORIO)    2,185.84 

01.05.05.02.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/LOSAS DE CIMENTACION m3 1.30 503.72 654.84 

01.05.05.02.02 ACERO ESTRUCTURAL P/LOSA DE FONDO-PISO f´y=4,200KG/CM2 kg 378.96 4.04 1,531.00 

01.05.05.03 FUSTE CIRCULAR DEL RESERVORIO e=0.20m (RESERVORIO)    4,545.72 

01.05.05.03.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS m3 3.31 486.35 1,609.82 

01.05.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS CILINDRICO DE CUBA m2 43.54 47.65 2,074.68 

01.05.05.03.03 ACERO ESTRUCTURAL P/MUROS f´y=4,200KG/CM2 kg 217.48 3.96 861.22 

01.05.05.04 VIGA PERIMETRAL CUBA - CUPULA (RESERVORIO)    1,121.88 

01.05.05.04.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/VIGAS m3 1.47 482.94 709.92 

01.05.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGAS m2 3.14 38.83 121.93 

01.05.05.04.03 ACERO ESTRUCTURAL P/VIGAS f´y=4,200KG/CM2 kg 72.69 3.99 290.03 

01.05.05.05 CUPULA DEL RESERVORIO e=10cm    2,724.40 

01.05.05.05.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/CUPULA m3 2.90 490.19 1,421.55 

01.05.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUPULA m2 11.46 61.98 710.29 

01.05.05.05.03 ACERO ESTRUCTURAL P/CUPULA f´y=4,200KG/CM2 kg 140.75 4.21 592.56 

01.05.05.06 ARTESA DE REBOSE (RESERVORIO)    197.59 

01.05.05.06.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ARTESA DE REBOSE m3 0.13 429.19 55.79 

01.05.05.06.02 ENCOFRADO Y DESEN.P/ ARTESA DE REBOSE m2 2.40 38.65 92.76 

01.05.05.06.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ARTESA DE REBOSE kg 12.29 3.99 49.04 

01.05.05.07 CASETA DE VALVULAS f'c= 175 kg/cm2    2,530.30 

 

Item Descripción                                                                                                                 Und.                 Metrado                

Precio S/. 

Parcial S/. 
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01.05.05.07.01 

 

CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA CASETA DE VALVULAS 

 

m3 

 

3.76 

 

429.19 

 

1,613.75 01.05.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CASETA DE VALVULAS m2 17.52 38.65 677.15 

01.05.05.07.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P CAJA DE VALVULAS kg 60.00 3.99 239.40 

01.05.05.08 CAJA DE REBOSE    1,376.18 

01.05.05.08.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN CAJA DE REBOSE m3 1.32 429.19 566.53 

01.05.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE REBOSE m2 15.90 38.65 614.54 

01.05.05.08.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/CAJA kg 48.90 3.99 195.11 

01.05.06 CURADO, IMPERM. SUPERFICIAL Y PROTECCION DE LA 

ESTRUCT. 

   186.00 

01.05.06.01 CURADO DE ESTRUCTURAS m2 118.47 1.57 186.00 

01.05.07 REVOQUES Y ENLUCIDOS    4,010.66 

01.05.07.01 TARRAJEO INTERIOR EN LOSA DE FONDO C/IMPERM. 

C:A 1:2 e=1.5 cm, ACABADO PULIDO 

m2 10.18 41.66 424.10 

01.05.07.02 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm, 

ACABADO 

m2 21.49 41.66 895.27 

 PULIDO     
01.05.07.03 TARRAJEO IEXTERIOR. C:A 1:5  e=1.5 cm EN MUROS m2 22.05 24.41 538.24 

01.05.07.04 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:2  e=1.5 cm EN CUPULA m2 11.46 41.66 477.42 

01.05.07.05 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:2  e=1.5 cm EN ARTESA 

DE REBOSE 

m2 2.88 41.66 119.98 

01.05.07.06 TARRAJEO IEXTERIOR. C:A 1:5  e=1.5 cm EN CUPULA m2 13.85 24.41 338.08 

01.05.07.07 TARRAJEO INTERIOR DE CASETA DE VALVULAS C/MORTERO 

C:A 1:5 e=1.5cm 

m2 31.35 24.41 765.25 

01.05.07.08 TARRAJEO INTERIOR DE CAJA DE REBOSE C/MORTERO C:A 

1:5 e=1.5cm 

m2 18.53 24.41 452.32 

01.05.08 PISOS Y PAVIMENTOS    483.78 

01.05.08.01 VEREDA PRIMETRAL DE RESERVORIO C:H 1:10 e=10 cm, 

PULIDO Y BRUÑADO 

m2 8.48 57.05 483.78 

 MEZCLA 1:2     

01.05.09 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA    6,396.30 

01.05.09.01 MARCO Y TAPA C/MECAN.DE SEGUR.S/DISEÑO und 1.00 593.72 593.72 

01.05.09.02 TAPA METALICA EN CAJA DE REBOSE und 1.00 284.98 284.98 

01.05.09.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DN 100MM und 2.00 356.60 713.20 

01.05.09.04 ESCALERA TUB.FO.GDO.C/PAR.DE 2" C/PELD. 3/4" ml 4.00 121.07 484.28 

01.05.09.05 INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO 

APOYADO 

und 1.00 4,320.12 4,320.12 

01.05.10 ADITAMENTOS VARIOS    348.33 

01.05.10.01 JUNTA DE CONSTRUCCION C/WATER STOP 8" ml 1.00 32.02 32.02 

01.05.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR und 1.00 316.31 316.31 
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01.05.11 PRUEBA HIDRAULICA    766.50 

01.05.11.01 PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE LINEA DE INGRESO 

P/LLENADO 

m3 50.00 10.92 546.00 

01.05.11.02 DESINFECCION DE RESERVORIO CON EQUIPO DE BOMBEO m3 50.00 4.41 220.50 

01.05.12 LINEA DE REBOSE    3,637.46 

01.05.12.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA m2 30.00 2.23 66.90 

01.05.12.02 EXCAV. ZANJAS MANUAL EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 H= 1.20m ml 30.00 19.06 571.80 

01.05.12.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC, EN TERRENO 

NATURAL A=0.60m 

ml 30.00 1.63 48.90 

01.05.12.04 PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H= 10cm 

TERRENO NATURAL A=0.60m 

ml 30.00 8.63 258.90 

01.05.12.05 RELLENO MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. ml 30.00 17.85 535.50 

01.05.12.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. 

MAX. 100m 

m3 28.88 38.34 1,107.26 

01.05.12.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435 

DN 200MM S-20 

ml 30.00 34.94 1,048.20 

01.06 AGUA POTABLE    359,492.8

9 01.06.01 OBRAS PRELIMINARES    6,706.70 

01.06.01.01 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ml 3,007.49 2.23 6,706.70 

01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    209,409.5

2 01.06.02.01 EXCAV. ZANJAS MANUAL EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 H= 1.20m ml 1,774.96 19.06 33,830.7

4 01.06.02.02 EXCAV. ZANJAS CON EQUIPO EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 H= 

1.20m 

ml 1,232.53 9.40 11,585.7

8 01.06.02.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC, EN TERRENO 

NATURAL A=0.60m 

ml 3,007.53 1.63 4,902.27 

01.06.02.04 RELLENO MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. ml 3,007.53 17.85 53,684.4

1 01.06.02.05 PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H= 10cm 

TERRENO NATURAL A=0.60m 

ml 3,007.53 8.63 25,954.9

8 

01.06.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON 

CARRETILLA ZONAS NO VEHICULARES - Hasta 100 m 

D. MAX 

m3 1,597.46 38.34 61,246.6

2 
01.06.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, 

CARGUIO C/MAQ 

m3 331.90 54.85 18,204.7

2 01.06.03 TUBERIAS    18,473.2

8  

 

Item Descripción                                                                                                                 Und.                 Metrado                

Precio S/. 

Parcial S/. 
 

01.06.03.01 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 

63MM C-10 

 

ml 

 

119.93 

 

10.18 

 

1,220.89 01.06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 40mm NTP NTP 

399.002 C-10 

ml 194.94 8.25 1,608.26 
01.06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 25mm NTP 399.002 ml 492.70 5.15 2,537.41 
01.06.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 18.75mm NTP NTP 

399.002 

ml 1,198.68 4.82 5,777.64 
01.06.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 12.5mm NTP NTP 

399.002 

ml 1,001.24 7.32 7,329.08 
01.06.04 ACCESORIOS    3,605.13 
01.06.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA HDF DN 

25mm ISO 

und 1.00 271.43 271.43 
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 7259 P/TUB. UF NTP ISO 1452     
01.06.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA HDF DN 

18.75mm ISO 

7259 P/TUB. UF NTP ISO 1452 

und 1.00 275.98 275.98 

01.06.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA HDF DN 

12.5mm ISO 

7259 P/TUB. UF NTP ISO 1452 

und 4.00 265.81 1,063.24 

01.06.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 45º Ø 63MM und 1.00 51.35 51.35 
01.06.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 45º Ø 40MM und 1.00 46.35 46.35 
01.06.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 90º Ø 25MM und 3.00 40.35 121.05 
01.06.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 90º Ø 18.75MM und 4.00 33.15 132.60 
01.06.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 63MM/22.5° und 1.00 28.40 28.40 
01.06.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 63MM/90° und 1.00 28.40 28.40 
01.06.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 40MM/22.5° und 3.00 21.24 63.72 
01.06.04.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 25MM/11.25° und 6.00 20.26 121.56 
01.06.04.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 25MM/22.5° und 5.00 20.26 101.30 
01.06.04.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 25MM/45° und 2.00 20.26 40.52 
01.06.04.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 25MM/90° und 1.00 20.26 20.26 
01.06.04.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 18.75MM/11.25° und 11.00 20.13 221.43 
01.06.04.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 18.75MM/22.5° und 6.00 20.13 120.78 
01.06.04.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 18.75MM/90° und 3.00 20.13 60.39 
01.06.04.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 12.5MM/11.25° und 6.00 20.13 120.78 
01.06.04.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 12.5MM/22.5° und 2.00 20.13 40.26 
01.06.04.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 12.5MM/90° und 2.00 20.13 40.26 
01.06.04.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 63/40MM PVC und 1.00 31.68 31.68 
01.06.04.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 63/12.5MM PVC und 1.00 37.68 37.68 
01.06.04.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 40/25MM PVC und 1.00 37.68 37.68 
01.06.04.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 40/12.5MM PVC und 1.00 29.48 29.48 
01.06.04.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 25/12.5MM PVC und 2.00 24.18 48.36 
01.06.04.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 25/18.75MM PVC und 5.00 22.18 110.90 
01.06.04.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 18.75/12.5MM PVC und 4.00 21.80 87.20 
01.06.04.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON 18.75MM PVC und 3.00 21.24 63.72 
01.06.04.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON 12.5MM PVC und 9.00 20.93 188.37 
01.06.05 PRUEBA HIDRAULICA    1,173.20 
01.06.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC NPT ISO 1452 DN 63MM ml 119.93 0.39 46.77 
01.06.05.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 40mm NTP 399.02 ml 194.94 0.39 76.03 
01.06.05.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 25mm NTP 399.02 ml 492.70 0.39 192.15 
01.06.05.04 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 18.75mm NTP 399.002 ml 1,198.68 0.39 467.49 
01.06.05.05 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 12.5mm NTP 399.02 ml 1,001.94 0.39 390.76 
01.06.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS    94,218.91 
01.06.06.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. MANUAL EN T/ 

NATURAL 

ml 877.28 19.06 16,720.96 
01.06.06.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC, EN TERRENO 

NATURAL A=0.60m 

ml 877.28 1.63 1,429.97 
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01.06.06.03 PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H= 10cm 

TERRENO NATURALA=0.60m 

ml 877.28 8.63 7,570.93 

01.06.06.04 RELLENO MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. ml 877.28 17.85 15,659.45 

01.06.06.05 CONEXION DOMICILIARIA DN 40/12.5MM und 2.00 510.04 1,020.08 
01.06.06.06 CONEXION DOMICILIARIA DN 25/12.5MM und 14.00 508.04 7,112.56 
01.06.06.07 CONEXION DOMICILIARIA DN 18.75/12.5MM und 39.00 502.64 19,602.96 
01.06.06.08 CONEXION DOMICILIARIA DN 12.5/12.5MM und 50.00 502.04 25,102.00 
01.06.07 ROTURA Y REPOSICION DE VEREDA    4,275.51 
01.06.07.01 CORTE DE VEREDA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA ml 187.20 10.06 1,883.23 
01.06.07.02 DEMOLICIÓN DE VEREDAS PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA m2 51.48 16.41 844.79 
01.06.07.03 REPOSICIÓN DE VEREDA m2 51.48 30.06 1,547.49 

 

 

Item Descripción                                                                                                                 Und.                 Metrado                

Precio S/. 

Parcial S/. 
 

01.06.08 

 

EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIONES 

   
 

21,630.64 01.06.08.01 APLICACION A NORMAS AMBIENTALES und 1.00 3,779.90 3,779.90 

01.06.08.02 COORDINACION INSTITUCIONAL und 2.00 2,250.00 4,500.00 

01.06.08.03 SEÑALIZACION AMBIENTAL DE PREVENCION OCUPACION Y 

SEGURIDAD 

und 1.00 6,494.40 6,494.40 

01.06.08.04 CAPACITACION TECNICA DE LA JASS und 2.00 3,428.17 6,856.34 

02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO    1,272,197.4

6 02.01 ALCANTARILLADO    763,221.1

5 02.01.01 OBRAS PROVISIONALES    26,724.12 

02.01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 30.00 78.70 2,361.00 

02.01.01.02 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO ml 5,567.40 0.71 3,952.85 

02.01.01.03 PISONES DE APOYO PARA CINTA PLASTICA und 50.00 15.13 756.50 

02.01.01.04 TRANSPORTE DE MAQ/ EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA und 1.00 15,215.00 15,215.00 

02.01.01.05 DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES m3 28.80 101.69 2,928.67 

02.01.01.06 DEMOLICION DE POZA EXISTENTE m3 14.85 101.69 1,510.10 

02.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    6,207.65 

02.01.02.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ml 2,783.70 2.23 6,207.65 

02.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS    272,583.2

9 02.01.03.01 EXCAV. MANUAL EN T/ ARCILLOSO/ BUZONES DE H=1.2M - 

H=2.20M 

m3 173.56 36.85 6,395.69 

02.01.03.02 EXCAV. MANUAL EN T/ ARCILLOSO/ BUZONES DE H=2.3M - 

H=3.10M 

m3 43.43 43.76 1,900.50 

02.01.03.03 EXCAV. ZANJAS C/EQUIPO EN T/ARCILLOSO ANCHO=0.80 H= 

1.20m - 2.40m 

ml 2,783.30 12.49 34,763.42 

02.01.03.04 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA H=1.50M A 2.00M ml 495.55 31.76 15,738.67 

02.01.03.05 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA H=1.50M A 3.40M ml 2,783.30 32.67 90,930.41 
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02.01.03.06 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC EN TERRENO 

NATURAL ANCHO 

ml 2,783.70 3.95 10,995.62 
 0.80m     
02.01.03.07 PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H=0.10m TERRENO 

NATURAL 

ml 2,783.70 10.09 28,087.53 

 A=0.80m     

02.01.03.08 RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.80m @0.30 M. ml 2,783.70 17.51 48,742.59 
02.01.03.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, 

CARGUIO C/MAQ 

m3 638.63 54.85 35,028.86 

02.01.04 TUBERIAS    97,248.50 

02.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 

200MM S-25 

ml 2,783.30 34.94 97,248.50 

02.01.05 PRUEBA HIDRAULICA    11,717.69 

02.01.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 200MM ml 2,783.30 4.21 11,717.69 

02.01.06 CONSTRUCCION DE BUZONES    93,454.62 

02.01.06.01 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 

H=1.20m 

und 46.00 1,025.66 47,180.36 

02.01.06.02 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 

H=1.30m 

und 1.00 1,200.39 1,200.39 

02.01.06.03 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 

H=1.60m 

und 1.00 1,232.92 1,232.92 

02.01.06.04 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=2.0m und 3.00 1,430.83 4,292.49 

02.01.06.05 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=2.2m und 1.00 1,498.65 1,498.65 

02.01.06.06 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=2.3m und 2.00 1,532.55 3,065.10 

02.01.06.07 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=2.5m und 3.00 1,597.25 4,791.75 

02.01.06.08 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=2.6m und 1.00 1,630.47 1,630.47 

02.01.06.09 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=3.0m und 1.00 1,763.33 1,763.33 

02.01.06.10 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=3.1m und 1.00 1,796.56 1,796.56 

02.01.06.11 CONSTRUCCION DE LOSA DE TECHO Y TAPA F´c=245kg/cm2 D= 

1.60mts 

und 60.00 299.36 17,961.60 

02.01.06.12 CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN BUZON und 60.00 117.35 7,041.00 

02.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS    135,885.2

8 02.01.07.01 EXCAV. P/CONEXIONES DOMIC. MANUAL EN T/ARCILLOSO ml 1,323.75 22.86 30,260.93 

02.01.07.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC EN 

TERRENO ARCILLOSO ANCHO 0.60m 

ml 1,323.75 1.95 2,581.31 

02.01.07.03 PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H= 10cm 

TERRENO NATURALA=0.60m 

ml 1,323.75 8.63 11,423.96 

02.01.07.04 RELLENO MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. ml 1,323.75 17.85 23,628.94 

02.01.07.05 CONEXION DOMICILIARIA DN 160MM ISO 4435 S-20 und 102.00 666.57 67,990.14 

02.01.08 FLETE TERRESTRE    119,400.0

0 02.01.08.01 FLETE TERRESTRE TRUJILLO - MARAYBAMBA glb 398,000.00 0.30 119,400.0

0 02.02 DESARENADOR    4,395.56 

02.02.01 CAMARA DE REJAS    1,153.91 
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02.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    16.52 

 

 

Item Descripción                                                                                                                 Und.                 Metrado                

Precio S/. 

Parcial S/. 
 

02.02.01.01.01 

 

LIMPIEZA DE TERRENO 

 

m2 

 

3.03 

 

3.22 

 

9.76 02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA m2 3.03 2.23 6.76 

02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRA    307.66 

02.02.01.02.01 EXCAV. ZANJAS MANUAL PARA DESARENADOR m3 3.16 32.20 101.75 

02.02.01.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2 1.70 3.65 6.21 

02.02.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.53 22.85 12.11 

02.02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, 

CARGUIO C/MAQ 

m3 3.42 54.85 187.59 

02.02.01.03 CONCRETO SIMPLE    600.11 

02.02.01.03.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA CAMARA DE REJAS m3 0.69 437.85 302.12 

02.02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA DE REJAS m2 7.71 38.65 297.99 

02.02.01.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS    148.31 

02.02.01.04.01 TARRAJEO INTERIOR EN CAMARA DE SEDIMENTADORA 

C/IMPERM. C:A 1:2 

m2 3.56 41.66 148.31 
 e=1.5 cm, ACABADO PULIDO     
02.02.01.05 CARPINTERIA METALICA    81.31 

02.02.01.05.01 REJILLA METALICA 0.20X0.55m und 1.00 81.31 81.31 

02.02.02 CAMARA SEDIMENTADORA    3,241.65 

02.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRA    513.67 

02.02.02.01.01 EXCAV. ZANJAS MANUAL PARA SEDIMENTADOR m3 5.15 32.20 165.83 

02.02.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2 2.73 3.65 9.96 

02.02.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.48 22.85 10.97 

02.02.02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, 

CARGUIO C/MAQ 

m3 5.96 54.85 326.91 

02.02.02.02 CONCRETO SIMPLE    961.78 

02.02.02.02.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA CAMARA SEDIMENTADORA m3 1.23 437.85 538.56 

02.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA 

SEDIMENTADORA 

m2 10.95 38.65 423.22 

02.02.02.03 REVOQUES Y ENLUCIDOS    244.96 

02.02.02.03.01 TARRAJEO INTERIOR EN CAMARA SEDIMENTADORA C/IMPERM. 

C:A 1:2 

m2 5.88 41.66 244.96 
 e=1.5 cm, ACABADO PULIDO     
02.02.02.04 CARPINTERIA METALICA    1,521.24 

02.02.02.04.01 COMPUERTA METALICA (0.30X0.35X1/8") und 2.00 310.31 620.62 

02.02.02.04.02 VERTEDERO TRIANGULO E=3/8" 90°, INC. PERFILES "U" Y SIST. DE 

IZAJE 

und 2.00 450.31 900.62 

02.03 TANQUE IMHOFF    148,580.3

4 



  

 

279 

02.03.01 OBRAS PROVISIONALES    4,459.83 

02.03.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 24.00 78.70 1,888.80 

02.03.01.02 CERCO PROVISIONAL ml 389.55 6.60 2,571.03 

02.03.02 TRABAJOS PRELIMINARES    2,123.05 

02.03.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 389.55 3.22 1,254.35 

02.03.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA m2 389.55 2.23 868.70 

02.03.03 MOVIMIENTO DE TIERRA    31,442.12 

02.03.03.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL m3 363.34 25.08 9,112.57 

02.03.03.02 RELLENO MANUAL DE TANQUE IMOHHF, COMPACTADO m3 86.36 22.85 1,973.33 

02.03.03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2 49.82 3.65 181.84 

02.03.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, 

CARGUIO C/MAQ 

m3 367.81 54.85 20,174.38 

02.03.04 CONCRETO SIMPLE    1,911.59 

02.03.04.01 CONCRETO C:H 1:12 P/ SOLADOS E=10 CM m2 49.82 38.37 1,911.59 

02.03.05 CONCRETO ARMADO    83,538.86 

02.03.05.01 ZAPATAS    5,017.33 

02.03.05.01.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/CIMIENTOS ARMADOS m3 6.94 503.50 3,494.29 

02.03.05.01.02 ACERO ESTRUCTURAL fy=4200 Kg/cm2 P/CIMIENTO ARMADO kg 376.99 4.04 1,523.04 

02.03.05.02 LOSA DE FONDO    12,308.89 

02.03.05.02.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/LOSAS DE CIMENTACION m3 18.70 503.72 9,419.56 

02.03.05.02.02 ACERO ESTRUCTURAL P/LOSA DE FONDO-PISO f´y=4,200KG/CM2 kg 715.18 4.04 2,889.33 

02.03.05.03 MUROS    65,526.64 

02.03.05.03.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS m3 66.66 486.35 32,420.09 

02.03.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ MUROS m2 387.51 47.65 18,464.85 

02.03.05.03.03 ACERO ESTRUCTURAL P/MUROS f´y=4,200KG/CM2 kg 3,697.40 3.96 14,641.70 

02.03.05.04 CASETA DE VALVULAS f'c= 175 kg/cm2    686.00 

02.03.05.04.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA CASETA DE VALVULAS m3 0.62 429.19 266.10 

 

 

 

 

 

Item Descripción                                                                                                                 Und.                 Metrado                Precio S/. Parcial S/. 
 

02.03.05.04.02 

 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CASETA DE VALVULAS 

 

m2 

 

6.40 

 

38.65 

 

247.36 02.03.05.04.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ CAJA DE VALVULAS kg 43.57 3.96 172.54 



  

 

280 

02.03.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS    11,900.18 

02.03.06.01 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm, 
ACABADO 

m2 285.65 41.66 11,900.18 
 PULIDO     
02.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    665.57 

02.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DIAMETRO=8" PVC ml 19.00 35.03 665.57 

02.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS    650.41 

02.03.08.01 VALVULA COMPUERTA DN200 und 1.00 650.41 650.41 

02.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS    833.55 

02.03.09.01 TEE DN200 PVC INYECTADO und 1.00 80.04 80.04 

02.03.09.02 CODO (45°) DN200 PVC INYECTADO und 1.00 57.20 57.20 

02.03.09.03 ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE und 3.00 25.85 77.55 

02.03.09.04 BRIDA A SOLDAR DN200 ACERO und 3.00 187.60 562.80 
02.03.09.05 CODO (90°) DN200 PVC P/ ALCANTARILLADO und 1.00 55.96 55.96 

02.03.10 CARPINTERIA DE MADERA    193.44 

02.03.10.01 BAFLE DE MADERA TORNILLO E=2" und 2.00 96.72 193.44 

02.03.11 CARPINTERIA METALICA    1,598.02 

02.03.11.01 TAPA METALICA DE 1/8" x 1.20x0.95m und 1.00 202.91 202.91 

02.03.11.02 ESCALERA TUBº F.GVZDO.C/PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 
3/4" 

ml 2.80 36.00 100.80 
02.03.11.03 BARANDA DE PROTECCION FºGº 2" ml 24.80 52.19 1,294.31 

02.03.12 CERCO PERIMETRICO    9,263.72 

02.03.12.01 CERCO PERIMETRICO C/TUBO F° NEGRO Ø 2", ALAMBRE DE PUAS 
Y DADO 

ml 80.80 114.65 9,263.72 
 DE CONCRETO SIMPLE     
02.04 LECHO DE SECADO    67,582.14 

02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES    288.41 

02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 52.92 3.22 170.40 

02.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA m2 52.92 2.23 118.01 

02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA    25,374.32 

02.04.02.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL m3 284.89 25.08 7,145.04 
02.04.02.02 EXCAV. ZANJAS MANUAL EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 H= 1.20m ml 8.50 19.06 162.01 

02.04.02.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2 52.92 3.65 193.16 

02.04.02.04 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC EN TERRENO 
NATURAL ANCHO 

ml 8.50 3.95 33.58 
 0.80m     
02.04.02.05 RELLENO MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. ml 8.50 17.85 151.73 
02.04.02.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 57.62 22.85 1,316.62 

02.04.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, 
CARGUIO C/MAQ 

m3 298.49 54.85 16,372.18 

02.04.03 CONCRETO SIMPLE    2,241.74 

02.04.03.01 CONCRETO C:H 1:12 P/ SOLADOS E=10 CM m2 47.00 38.37 1,803.39 

02.04.03.02 BLOQUE DE CONCRETO P/ APOYO TUBERIA F'C =175 kg/cm2 und 5.00 35.31 176.55 
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02.04.03.03 SALPICADOR DE CONCRETO F'C =175 kg/cm2, 0.8 x 0.8m und 4.00 65.45 261.80 

02.04.04 CONCRETO ARMADO    25,418.52 

02.04.04.01 LOSA DE FONDO    3,522.63 

02.04.04.01.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA LOSA DE FONDO m3 3.99 434.79 1,734.81 

02.04.04.01.02 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO kg 451.47 3.96 1,787.82 

02.04.04.02 ZAPATAS    1,891.51 

02.04.04.02.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA ZAPATAS m3 4.32 437.85 1,891.51 

02.04.04.03 COLUMNAS    3,127.56 

02.04.04.03.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA COLUMNA m3 1.72 469.03 806.73 
02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNA m2 32.39 38.65 1,251.87 

02.04.04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ COLUMNA kg 269.94 3.96 1,068.96 

02.04.04.04 CANALETA    2,238.14 

02.04.04.04.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA CANALETA m3 3.95 437.85 1,729.51 

02.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANALETA m2 13.16 38.65 508.63 

02.04.04.05 LOSA DE CONCRETO PERFORADA    840.77 

02.04.04.05.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA LOSA PERFORADA m3 0.80 437.85 350.28 

02.04.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA PERFORADA m2 6.58 38.65 254.32 

02.04.04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ LOSA PERFORADA kg 59.64 3.96 236.17 

 

 

Item Descripción                                                                                                                 Und.                 Metrado                Precio S/. Parcial S/. 
 

02.04.04.06 

 

PLACAS DE CONCRETO 

   
 

13,797.91 

02.04.04.06.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA PLACAS m3 15.37 469.03 7,208.99 
02.04.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS m2 153.70 38.65 5,940.51 

02.04.04.06.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ PLACAS kg 163.74 3.96 648.41 

02.04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS    5,288.74 

02.04.05.01 TARRAJEO COLUMNAS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm, ACABADO 
PULIDO 

m2 32.39 41.66 1,349.37 

02.04.05.02 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm, 
ACABADO 

m2 94.56 41.66 3,939.37 
 PULIDO     
02.04.06 MEDIO DE DRENAJE    2,631.07 

02.04.06.01 CAPA DE GRAVA E=20-54 CM, MANUAL m3 15.42 55.80 860.44 

02.04.06.02 CAPA DE ARENA GRUESA, E=5 CM, MANUAL m3 2.26 137.81 311.45 
02.04.06.03 LADRILLOS (DE SOGA) und 1,488.96 0.98 1,459.18 

02.04.07 TUBERIAS    378.32 

02.04.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DIAMETRO=8" PVC ml 10.80 35.03 378.32 
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02.04.08 ACCESORIOS    442.06 

02.04.08.01 TEE D=6" PVC INYECTADO und 3.00 72.74 218.22 
02.04.08.02 CODO (90°) D=6" PVC P/ ALCANTARILLADO und 4.00 55.96 223.84 

02.04.09 COBERTURA     

02.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION COBERTURA LIVIANA GRAN ONDA 
3.05X1.10m 

und 36.00 61.45 2,212.20 

02.04.11 CARPINTERIA METALICA    3,306.76 

02.04.11.01 TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 3'' X 2'' und 58.25 45.74 2,664.36 
02.04.11.02 TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 4'' X 2'' und 14.10 45.56 642.40 

02.05 FILTRO BIOLOGICO    45,817.39 

02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES    241.71 

02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 44.35 3.22 142.81 

02.05.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA m2 44.35 2.23 98.90 

02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    5,663.30 

02.05.02.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL m3 79.59 32.20 2,562.80 

02.05.02.02 RELLENO MANUAL DE FILTRO BIOLOGICO, COMPACTADO m3 78.14 22.85 1,785.50 
02.05.02.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2 39.59 3.65 144.50 

02.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, 
CARGUIO C/MAQ 

m3 21.34 54.85 1,170.50 

02.05.03 CONCRETO SIMPLE    3,597.94 

02.05.03.01 CONCRETO 140KG/CM2 P/ SOLADOS E=10 cm m2 39.03 38.73 1,511.63 
02.05.03.02 CONCRETO 140KG/CM2 P/DADO DE CONCRETO m3 3.16 291.69 921.74 

02.05.03.03 CONCRETO 245KG/CM2 P/DADO DE CONCRETO m3 2.60 447.91 1,164.57 

02.05.04 CONCRETO ARMADO    22,931.78 

02.05.04.01 LOSA DE FONDO    5,689.84 

02.05.04.01.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/LOSAS DE CIMENTACION m3 7.77 503.50 3,912.20 
02.05.04.01.02 ACERO ESTRUCTURAL P/LOSA DE FONDO-PISO f´y=4,200KG/CM2 kg 448.90 3.96 1,777.64 

02.05.04.02 MUROS    17,241.94 

02.05.04.02.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS m3 13.78 486.35 6,701.90 
02.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ MUROS m2 139.70 47.65 6,656.71 

02.05.04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL P/MUROS f´y=4,200KG/CM2 kg 980.64 3.96 3,883.33 

02.05.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    4,480.95 

02.05.05.01 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 

cm, ACABADO PULIDO 

m2 107.56 41.66 4,480.95 

02.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    1,446.95 

02.05.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ISO 4435 

DN=100mm INCLUIDO ANILLO Y PRUEBA 

ml 24.75 7.49 185.38 

02.05.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC UF DN 160 MM ml 123.20 10.24 1,261.57 
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02.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS    4,333.63 

02.05.07.01 CODO PVC SAL SP 100mmX90° und 22.00 56.21 1,236.62 
02.05.07.02 CODO PVC SAL SP 160mmX90° und 4.00 57.36 229.44 

02.05.07.03 TEE PVC SAL SP 100mmX160mm und 11.00 68.71 755.81 
02.05.07.04 TEE PVC SAL SP 160mmX160mm und 4.00 73.68 294.72 

02.05.07.05 TAPON DE PVC UF ISO 4435 DN=160mm und 29.00 34.48 999.92 
02.05.07.06 UNION CORREDIZA PVC-UF DN=160mm und 18.00 27.98 503.64 

02.05.07.07 CRUZ PVC-SAL SP DE 160mm X 160mm und 1.00 30.68 30.68 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEL INVESTIGADOR 

 

 

3.7.3. Desagregado de gastos generales  

COSTO DIRECTO : 
 S/.       
1,868,006.99  

     

         

- Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra :  8.83%    

          

  DESCRIPCIÓN   MES UNIT. PARCIAL INCID. SUB-TOTAL TOTAL 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TECNICA       165,000.00 

a) Obra :        

 Ing. Residente  6.00 4,000.00 24,000.00 1.00 
        
24,000.00  

 

 Asistente de residente  6.00 2,500.00 15,000.00 3.00 
        
45,000.00  

 

 Ing. Medio Ambiente  6.00 3,000.00 18,000.00 1.00 
        
18,000.00  

 

 Ing. de Seguridad de Obra  6.00 3,000.00 18,000.00 1.00 
        
18,000.00  

 

b) Oficina:        

 Administrador de Obra  6.00 2,500.00 15,000.00 1.00 
        
15,000.00  

 

 Secretaria  6.00 1,650.00 9,900.00 1.00 
          
9,900.00  
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 Almacenero  6.00 1,450.00 8,700.00 1.00 
          
8,700.00  

 

 Vigilante  6.00 1,400.00 8,400.00 2.00 
        
16,800.00  

 

 Chofer  6.00 1,600.00 9,600.00 1.00 
          
9,600.00  

 

         

                  
         

- No relacionados con el tiempo de ejecución de la obra :  1.17%    

          

  DESCRIPCION   UNID. CANT. C.UNIT. INCID. PARCIAL TOTAL 

                21,760.00 
 Ensayo de Densidad de Campo  und 135.00 60.00 1.00 8,100.00  

 Ensayo de Compresion de Testigos  und 54.00 40.00 1.00 2,160.00  

 Diseño de Mezclas de Cº f'c = 210 
kg/cm2 

 und 1.00 350.00 1.00 350.00  

 Diseño de Mezclas de Cº f'c = 175 
kg/cm2 

 und 1.00 350.00 1.00 350.00  

 Utiles para oficinas  glb 1.00 800.00 6.00 4,800.00  

 Camioneta   glb 1.00 1,000.00 6.00 6,000.00  

                  
         

T O T A L   G A S T O S   G E N E R A L E S         186,760.00 
         

R E S U M E N :        

Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la 
Obra: 

   8.83%  

Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la 
Obra: 

   1.17%  

         

T O T A L  G A S T O S   G E N E R A L E S            10.00%   
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3.7.4. Análisis de costos unitarios 

 
 Partida 01.01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40M 

 

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : 

glb 1,110.36 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 21.99 1
7.59 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 18.28 1
46.24 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 15.00 1
20.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 13.43 2
14.88 

 498.71 

 Materiales 

 0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 

3" kg 0.8500 4.24 3.60 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 1.2000 19.41 23.29 

 0230480042 GIGANTOGRAFIA DE 3.60X2.40M (SEGUN 

DISEÑO) und 1.0000 238.00 238.00 

 0238000000 HORMIGON m3 0.4800 110.00 5
2.80 

 0243040000 MADERA 

TORNILLO p2 60.0000 4.65 279.00 

 596.69 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 498.71 14.96 

 14.96 

 

 Partida 01.01.01.02 TRANSPORTE DE MAQ/ EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : 

und 15,215.00 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Materiales 
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 0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS -

 glb 15,215.0000 1.00 15,215.00 

 HERRAMIENTAS P/ OBRA 

 15,215.00 

 

 Partida 01.01.02.01 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

ml 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 01.01.02.02 LIMPIEZA DE TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010004 PEON hh 2.0000 0.2286 13.43 3.

07 

 3.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 3.07 0.15 

 0.15 

 

 Partida 01.01.03.01 EXCAV. ZANJAS PARA CAPTACION 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

m3 32.20 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.43 2
6.86 

 31.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.26 0.94 

 0.94 

 

 Partida 01.01.03.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 

 Materiales 
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 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 01.01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. 50m 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : 

m3 23.76 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 21.99 0.

44 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 13.43 8.

06 

 8.50 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 8.50 0.26 

 0337980002 CARRETILLA pza 3.0000 5.00 1
5.00 

 15.26 

 

 Partida 01.01.04.01 CONCRETO C:H  1:12  P/ SOLADOS  E=10 CM 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.37 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0107 21.99 0.

24 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2133 18.28 3.

90 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2133 15.00 3.

20 
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 0147010004 PEON hh 6.0000 0.6400 13.43 8.

60 

 15.94 

 Materiales 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 0.3600 19.41 6.99 

 0238000000 HORMIGON m3 0.1230 110.00 1
3.53 

 0239050000 AGUA m3 0.0240 9.50 0.

23 

 20.75 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 15.94 0.32 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.1067 12.70 1.36 

 1.68 

 

 Partida 01.01.05.01 CONCRETO F'C 175KG/CM2 P/ PLACAS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 415.00 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010004 PEON hh 8.0000 6.4000 13.43 8
5.95 

 116.96 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5400 100.00 54.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5500 100.00 55.00 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 8.4300 19.41 163.63 

 0239050000 AGUA m3 0.2250 9.50 2.

14 

 274.77 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 116.96 3.51 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 23.27 

 

 Partida 01.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ PLACAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.56 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1200 2.97 0.36 

 0202010028 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA 

3'' kg 0.2200 3.56 0.78 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.19 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 01.01.05.03 ACERO Fy=4,200KG/CM2 PARA PLACAS 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 



  

 

291 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 01.01.06.01 CURADO DE ESTRUCTURAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : 

m2 1.57 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 13.43 1.

34 

 1.34 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 0.19 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.34 0.04 

 0.04 

 

 Partida 01.01.06.02 TARRAJEO INTERIOR EN PLACAS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm,  ACABADO PULIDO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.34 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 0.3200 19.41 6.21 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 18.94 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 01.01.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA 2(und) 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : 

und 479.28 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 10.0000 18.28 1
82.80 

 182.80 

 Materiales 

 0251990008 COMPUERTA METALICA 

(0.4X0.4X1/8") und 1.0000 135.00 135.00 

 0251990009 COMPUERTA METALICA 

(0.60X0.60X1/8") und 1.0000 156.00 156.00 

 291.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 182.80 5.48 
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 5.48 

 

 Partida 01.01.06.04 SUMINISTRO E INSTLACION DE EQUIPO SANITARIO 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 0.3000 EQ. 0.3000 Costo unitario directo por : 

und 544.86 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 26.6667 15.00 4
00.00 

 400.00 

 Materiales 

 0211010091 CANASTILLA PROTECTORA PVC 3'' A 

2'' und 1.0000 5.20 5.20 

 0211010092 CONO DE REBOSE DE 2'' 

PVC und 1.0000 23.73 23.73 

 0268030012 UNION UNIVERSAL DE PVC 

2" und 2.0000 7.50 15.00 

 0272300018 CODO DE PVC SAL  2" X 

90° und 2.0000 4.65 9.30 

 0272790010 TAPON 2'' PVC 

SAP und 2.0000 7.68 15.36 

 0278500001 VALVULA DE COMPUERTA BRIDA BRIDA 

2" und 1.0000 76.27 76.27 

 144.86 

 

 Partida 01.01.06.05 MATERIAL GRANULAR PARA FILTRACIONES 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : 

m3 305.12 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.3200 21.99 7.

04 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 3.2000 15.00 4
8.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 6.4000 13.43 8
5.95 

 140.99 

 Materiales 
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 0205000001 GRAVILLA m3 0.4000 150.00 6
0.00 

 0205000006 PIEDRA CHANCADA DE 1 

1/2" m3 0.3000 150.00 45.00 

 0205000040 GRAVA CANTO RODADO 

SELECCIONADA m3 0.3000 183.00 54.90 

 159.90 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 140.99 4.23 

 4.23 

 

 Partida 01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

m2 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 01.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.2286 13.43 3.

07 

 3.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 3.07 0.15 

 0.15 

 

 Partida 01.02.01.03 ACARREO DE AGREGADOS Y MATERIALES EN CARRETILLA  A 500m  DIS. PROM 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 1.3000 EQ. 1.3000 Costo unitario directo por : 

m3 464.56 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.6154 21.99 1
3.53 

 0147010004 PEON hh 5.0000 30.7692 13.43 4
13.23 

 426.76 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 426.76 12.80 

 0337980002 CARRETILLA pza 5.0000 5.00 2
5.00 

 37.80 

 

 Partida 01.02.02.01 EXCAV. ZANJAS PARA CAMARA ROMPE PRESION 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

m3 32.20 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.43 2
6.86 

 31.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.26 0.94 

 0.94 

 

 Partida 01.02.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 01.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. 50m 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : 

m3 23.76 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 21.99 0.

44 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 13.43 8.

06 

 8.50 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 8.50 0.26 

 0337980002 CARRETILLA pza 3.0000 5.00 1
5.00 

 15.26 

 

 Partida 01.02.03.01 CONCRETO C:H  1:12  P/ SOLADOS  E=10 CM 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.37 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0107 21.99 0.

24 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2133 18.28 3.

90 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2133 15.00 3.

20 

 0147010004 PEON hh 6.0000 0.6400 13.43 8.

60 

 15.94 

 Materiales 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 0.3600 19.41 6.99 

 0238000000 HORMIGON m3 0.1230 110.00 1
3.53 

 0239050000 AGUA m3 0.0240 9.50 0.

23 

 20.75 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 15.94 0.32 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.1067 12.70 1.36 

 1.68 
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 Partida 01.02.04.01 CONCRETO F'C 175KG/CM2 P/ PLACAS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 415.00 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010004 PEON hh 8.0000 6.4000 13.43 8
5.95 

 116.96 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5400 100.00 54.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5500 100.00 55.00 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 8.4300 19.41 163.63 

 0239050000 AGUA m3 0.2250 9.50 2.

14 

 274.77 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 116.96 3.51 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 23.27 

 

 Partida 01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ PLACAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.56 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 
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 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1200 2.97 0.36 

 0202010028 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA 

3'' kg 0.2200 3.56 0.78 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.19 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 01.02.04.03 ACERO Fy=4,200KG/CM2 PARA PLACAS 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 
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 Partida 01.02.05.01 CURADO DE ESTRUCTURAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : 

m2 1.57 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 13.43 1.

34 

 1.34 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 0.19 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.34 0.04 

 0.04 

 

 Partida 01.02.05.02 TARRAJEO INTERIOR EN PLACAS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm,  ACABADO PULIDO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.34 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 0.3200 19.41 6.21 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 
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 18.94 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 01.02.05.03 TARRAJEO EXTERIOR EN PLACAS C:A 1:5   e=1.5 cm 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : 

m2 24.29 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0727 21.99 1.

60 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 18.28 1
3.30 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.3636 13.43 4.

88 

 19.78 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0158 100.00 1.58 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 0.1110 19.41 2.15 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 3.92 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 19.78 0.59 

 0.59 

 

 Partida 01.02.05.04 MARCO  Y TAPA C/MECAN.DE SEGUR.S/DISEÑO 1.30Mm x 1.10m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : 

und 374.28 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 10.0000 18.28 1
82.80 

 182.80 

 Materiales 

 0251990011 COMPUERTA METALICA 

(1.30mX1.10mX1/8") pza 1.0000 186.00 186.00 

 186.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 182.80 5.48 

 5.48 

 

 Partida 01.03.01.01 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

ml 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 01.03.02.01 EXCAV. ZANJAS MANUAL EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 H= 1.20m 
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 Rendimiento ml/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : 

ml 19.06 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 21.99 0.

59 

 0147010004 PEON hh 5.0000 1.3333 13.43 1
7.91 

 18.50 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.50 0.56 

 0.56 

 

 Partida 01.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC, EN TERRENO NATURAL A=0.60m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : 

ml 1.63 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 21.99 0.

12 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.1067 13.43 1.

43 

 1.55 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 1.55 0.08 

 0.08 

 

 Partida 01.03.02.03 RELLENO  MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

ml 17.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0.85 

 

 Partida 01.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. MAX. 100m 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : 

m3 38.34 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 21.99 1.

17 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.6000 13.43 2
1.49 

 22.66 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 22.66 0.68 

 0337980002 CARRETILLA pza 3.0000 5.00 1
5.00 

 15.68 

 

 Partida 01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 40mm NPT 399.002 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : 

ml 8.19 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0062 21.99 0.

14 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0615 18.28 1.

12 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.1231 13.43 1.

65 
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 2.91 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0021 80.51 0.17 

 0239020106 LIJA AL 

AGUA und 0.0050 1.50 0.01 

 0272000183 TUBERIA PVC SAP PRESION 1 1 /2'' NTP 399.002 

x5m und 0.2040 24.57 5.01 

 5.19 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.91 0.09 

 0.09 

 

 Partida 01.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 40MM/45° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 24.48 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272850038 CODO 40MM/45º PVC NTP ISO 1452 C-

10 und 1.0000 4.80 4.80 

 5.65 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 40MM/90° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 24.48 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272850039 CODO 40MM/90º PVC NTP ISO 1452 C-

10 und 1.0000 4.80 4.80 

 5.65 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 40MM/22.5° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 24.48 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272850040 CODO 40MM/22.5º PVC NTP ISO 1452 C-

10 und 1.0000 4.80 4.80 

 5.65 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.03.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 40MM/11.25° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 24.48 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272850041 CODO 40MM/11.25º PVC NTP ISO 1452 C-

10 und 1.0000 4.80 4.80 

 5.65 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 50mm NTP 399.002 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : 

ml 0.39 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 18.28 0.

15 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 13.43 0.

21 

 0.36 

 Materiales 

 0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 

70% kg 0.0050 4.50 0.02 

 0.02 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 0.36 0.01 

 0.01 

 

 Partida 01.04.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

m2 2.23 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 01.04.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA FRACTURADA 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : 

m3 89.41 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 21.99 7.

33 

 0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0333 18.28 0.

61 

 0147010004 PEON hh 12.0000 4.0000 13.43 5
3.72 

 0147030055 OPERARIO EQUIPO 

LIVIANO hh 0.6667 0.2222 15.88 3.53 

 65.19 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 65.19 3.26 

 0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 

PCM hm 1.0000 0.3333 52.45 17.48 

 0349060001 MARTILLO NEUMATICO DE 21 

kg hm 2.0000 0.6667 5.22 3.48 

 24.22 

 

 Partida 01.04.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

m3 17.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0.85 

 

 Partida 01.04.04 CONCRETO C:H 1:12 P/SOLADO E=5CM 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : 

m2 29.46 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1003 0.0107 21.99 0.

24 

 0147010002 OPERARIO hh 1.9997 0.2133 18.28 3.

90 

 0147010003 OFICIAL hh 1.9997 0.2133 15.00 3.

20 

 0147010004 PEON hh 6.0000 0.6400 13.43 8.

60 

 15.94 

 Materiales 
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 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 0.1900 19.41 3.69 

 0238000000 HORMIGON m3 0.0720 110.00 7.

92 

 0239050000 AGUA m3 0.0240 9.50 0.

23 

 11.84 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 15.94 0.32 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0003 0.1067 12.70 1.36 

 1.68 

 

 Partida 01.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 469.03 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 13.43 1
07.44 

 162.45 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.5800 20.42 175.20 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 281.95 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 162.45 4.87 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 
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 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 24.63 

 

 Partida 01.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.68 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 

1/2" kg 0.2200 3.56 0.78 

 0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.31 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 01.04.07 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ESTRUCTURAS 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 
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 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 01.04.08 SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE DE PASE AEREO 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : 

ml 36.91 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 18.28 3.

66 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 13.43 8.

06 

 11.72 

 Materiales 

 0230170013 CABLE DE ACERO TIPO BOA 

3/8" ml 1.0500 22.00 23.10 

 23.10 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 11.72 0.59 

 0348600001 TIRFOR DE 3 

ton hm 1.0000 0.2000 7.50 1.50 

 2.09 

 

 Partida 01.04.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PENDOLAS 1/4" 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

und 35.33 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 13.43 1
0.74 

 25.36 

 Materiales 

 0230170012 PENDOLAS DE 1/4" Y 

ACCESORIOS und 1.0000 8.70 8.70 

 8.70 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 25.36 1.27 

 1.27 

 

 Partida 01.04.10 ACCESORIOS (RIELES, TEMPLADORES, APOYOS, ETC) 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : 

und 325.00 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Materiales 

 0229720002 ACCESORIOS (RIELES, TEMPLADORES, APOYO, 

ETC) glb 1.0000 325.00 325.00 

 325.00 

 

 Partida 01.04.11 TUBERIA DE FIERRO DUCTIL H°D° 1.5" 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : 

ml 35.94 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.4571 18.28 8.

36 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.4571 13.43 6.

14 

 14.50 

 Materiales 



  

 

314 

 0298010184 TUBERIA DE ACERO DUCTIL Ø 

1.5" ml 1.0500 20.00 21.00 

 21.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 14.50 0.44 

 0.44 

 

 Partida 01.05.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

m2 78.70 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 13.43 1
3.43 

 31.71 

 Materiales 

 0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 

3" kg 0.9500 4.24 4.03 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.2500 20.42 5.11 

 0238000000 HORMIGON m3 0.0350 110.00 3.

85 

 0243040000 MADERA 

TORNILLO p2 1.3380 4.65 6.22 

 0244030021 TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 

mm pl 0.4500 22.20 9.99 

 0256900011 CALAMINA GALVANIZADA DE 

12" pl 0.4330 38.90 16.84 

 46.04 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.71 0.95 

 0.95 

 

 Partida 01.05.01.02 CERCO PROVISIONAL 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : 

ml 6.60 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 18.28 0.

97 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.1067 13.43 1.

43 

 2.40 

 Materiales 

 0202000010 ALAMBRE NEGRO # 

16 kg 0.0500 2.97 0.15 

 0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 

1/2" kg 0.1200 3.56 0.43 

 0243600000 MADERA EUCALIPTO 

(p2) p2 0.2500 4.20 1.05 

 0298010181 MANTA DE COSTAL 

h=2.40m ml 1.0000 2.50 2.50 

 4.13 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.40 0.07 

 0.07 

 

 Partida 01.05.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

m2 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 
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 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 01.05.02.02 LIMPIEZA DE TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.2286 13.43 3.

07 

 3.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 3.07 0.15 

 0.15 

 

 Partida 01.05.03.01 CORTE - EXPLANACIONES EN TERRENO NATURAL 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

m3 31.21 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 18.28 7.

31 

 0147010003 OFICIAL hh 0.2500 0.1000 15.00 1.

50 

 0147010004 PEON hh 4.0000 1.6000 13.43 2
1.49 

 30.30 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 30.30 0.91 

 0.91 

 

 Partida 01.05.03.02 RELLENO CON HORMIGON COMPACTADO e=30cm 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : 

m3 163.52 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 18.28 9.

75 

 0147010004 PEON hh 2.0000 1.0667 13.43 1
4.33 

 24.08 

 Materiales 

 0238000000 HORMIGON m3 1.2000 110.00 1
32.00 

 0239050000 AGUA m3 0.0056 9.50 0.

05 

 132.05 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 24.08 0.72 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67 

 7.39 

 

 Partida 01.05.03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 
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 2.27 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 01.05.03.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. 50m 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : 

m3 22.78 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0178 21.99 0.

39 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.5333 13.43 7.

16 

 7.55 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 7.55 0.23 

 0337980002 CARRETILLA pza 3.0000 5.00 1
5.00 

 15.23 

 

 Partida 01.05.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, CARGUIO C/MAQ 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m3 54.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 13.43 1.

54 

 1.54 
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 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.54 0.05 

 0348110002 CAMION VOLQUETE DE 6 

m3 hm 1.0000 0.1143 221.00 25.26 

 0349040041 TRACTOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 

HP hm 1.0000 0.1143 245.00 28.00 

 53.31 

 

 Partida 01.05.04.01 CONCRETO C:H  1:12  P/ SOLADOS  E=10 CM 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.37 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0107 21.99 0.

24 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2133 18.28 3.

90 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2133 15.00 3.

20 

 0147010004 PEON hh 6.0000 0.6400 13.43 8.

60 

 15.94 

 Materiales 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 0.3600 19.41 6.99 

 0238000000 HORMIGON m3 0.1230 110.00 1
3.53 

 0239050000 AGUA m3 0.0240 9.50 0.

23 

 20.75 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 15.94 0.32 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.1067 12.70 1.36 

 1.68 

 

 Partida 01.05.05.01.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/CIMIENTOS ARMADOS 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 503.50 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 9.7300 24.75 240.82 

 0239050000 AGUA m3 0.1870 9.50 1.

78 

 347.60 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 01.05.05.01.02 ACERO  ESTRUCTURAL fy=4200 Kg/cm2  P/CIMIENTO ARMADO 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 4.04 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 21.99 0.

14 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 
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 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.20 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.20 0.04 

 0.04 

 

 Partida 01.05.05.02.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/LOSAS DE CIMENTACION 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 503.72 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 9.7300 24.75 240.82 

 0239050000 AGUA m3 0.2100 9.50 2.

00 

 347.82 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 
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 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 01.05.05.02.02 ACERO ESTRUCTURAL P/LOSA DE FONDO-PISO f´y=4,200KG/CM2 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 4.04 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 21.99 0.

14 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.20 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.20 0.04 

 0.04 

 

 Partida 01.05.05.03.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 486.35 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.2400 21.99 5.

28 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 
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 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 13.43 1
07.44 

 165.97 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 9.7300 19.41 188.86 

 0239050000 AGUA m3 0.1870 9.50 1.

78 

 295.64 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 165.97 4.98 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 24.74 

 

 Partida 01.05.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS CILINDRICO DE CUBA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 47.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.2200 4.24 0.93 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 
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 0244030034 TRIPLAY LUPUNA DE 4'X8'X19 mm P/ENCONFRADO (8 

USOS) pza 0.3600 24.50 8.82 

 23.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 01.05.05.03.03 ACERO ESTRUCTURAL P/MUROS f´y=4,200KG/CM2 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 01.05.05.04.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/VIGAS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 482.94 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 13.43 1
07.44 

 162.45 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 9.7300 19.41 188.86 

 0239050000 AGUA m3 0.2100 9.50 2.

00 

 295.86 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 162.45 4.87 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 24.63 

 

 Partida 01.05.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.83 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 
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 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.2200 4.24 0.93 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.46 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 01.05.05.04.03 ACERO ESTRUCTURAL P/VIGAS f´y=4,200KG/CM2 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.99 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0348090002 ANDAMIO METAL C/TABLAS 

ALQUILER m2 0.0100 2.50 0.03 

 0.06 

 

 Partida 01.05.05.05.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/CUPULA 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 490.19 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.4000 21.99 8.

80 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 13.43 1
07.44 

 169.49 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 9.7300 19.41 188.86 

 0239050000 AGUA m3 0.2100 9.50 2.

00 

 295.86 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 169.49 5.08 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 24.84 

 

 Partida 01.05.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  P/CUPULA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 61.98 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.00 1
2.00 

 28.38 



  

 

328 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.2200 4.24 0.93 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 4.6200 4.50 20.79 

 0244030035 TRIPLAY DE 1.2 X 2.4 X 12 

mm m2 0.3700 28.50 10.55 

 32.75 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 28.38 0.85 

 0.85 

 

 Partida 01.05.05.05.03 ACERO ESTRUCTURAL P/CUPULA f´y=4,200KG/CM2 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : 

kg 4.21 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 21.99 0.

09 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 18.28 0.

73 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 15.00 0.

60 

 1.42 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0500 2.97 0.15 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0500 2.45 2.57 

 2.72 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.42 0.04 

 0348090002 ANDAMIO METAL C/TABLAS 

ALQUILER m2 0.0100 2.50 0.03 

 0.07 

 

 Partida 01.05.05.06.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ARTESA DE REBOSE 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 429.19 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 8.5800 19.41 166.54 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 273.29 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 01.05.05.06.02 ENCOFRADO Y DESEN.P/ ARTESA DE REBOSE 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 
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 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 

3" kg 0.2200 3.40 0.75 

 0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 01.05.05.06.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ARTESA DE REBOSE 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.99 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0348090002 ANDAMIO METAL C/TABLAS 

ALQUILER m2 0.0100 2.50 0.03 

 0.06 
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 Partida 01.05.05.07.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2  PARA CASETA DE VALVULAS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 429.19 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 8.5800 19.41 166.54 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 273.29 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 01.05.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CASETA DE VALVULAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 

3" kg 0.2200 3.40 0.75 

 0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 01.05.05.07.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P CAJA DE VALVULAS 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.99 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 
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 0348090002 ANDAMIO METAL C/TABLAS 

ALQUILER m2 0.0100 2.50 0.03 

 0.06 

 

 Partida 01.05.05.08.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN CAJA DE REBOSE 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 429.19 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 8.5800 19.41 166.54 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 273.29 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 01.05.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE REBOSE 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.65 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 

3" kg 0.2200 3.40 0.75 

 0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 01.05.05.08.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/CAJA 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.99 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 
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 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0348090002 ANDAMIO METAL C/TABLAS 

ALQUILER m2 0.0100 2.50 0.03 

 0.06 

 

 Partida 01.05.06.01 CURADO DE ESTRUCTURAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : 

m2 1.57 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 13.43 1.

34 

 1.34 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 0.19 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.34 0.04 

 0.04 

 

 Partida 01.05.07.01 TARRAJEO INTERIOR EN LOSA DE FONDO C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm,  ACABADO 

PULIDO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 
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 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3200 20.42 6.53 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 19.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 01.05.07.02 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm,  ACABADO PULIDO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3200 20.42 6.53 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 19.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 
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 Partida 01.05.07.03 TARRAJEO IEXTERIOR. C:A 1:5   e=1.5 cm EN MUROS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : 

m2 24.41 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0727 21.99 1.

60 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 18.28 1
3.30 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.3636 13.43 4.

88 

 19.78 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0158 100.00 1.58 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.1110 20.42 2.27 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 4.04 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 19.78 0.59 

 0.59 

 

 Partida 01.05.07.04 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:2   e=1.5 cm EN CUPULA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 
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 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3200 20.42 6.53 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 19.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 01.05.07.05 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:2   e=1.5 cm EN ARTESA DE REBOSE 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3200 20.42 6.53 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 19.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 01.05.07.06 TARRAJEO IEXTERIOR. C:A 1:5   e=1.5 cm EN CUPULA 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : 

m2 24.41 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0727 21.99 1.

60 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 18.28 1
3.30 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.3636 13.43 4.

88 

 19.78 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0158 100.00 1.58 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.1110 20.42 2.27 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 4.04 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 19.78 0.59 

 0.59 

 

 Partida 01.05.07.07 TARRAJEO INTERIOR DE CASETA DE VALVULAS C/MORTERO C:A 1:5 e=1.5cm 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : 

m2 24.41 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0727 21.99 1.

60 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 18.28 1
3.30 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.3636 13.43 4.

88 

 19.78 

 Materiales 
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 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0158 100.00 1.58 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.1110 20.42 2.27 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 4.04 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 19.78 0.59 

 0.59 

 

 Partida 01.05.07.08 TARRAJEO INTERIOR DE  CAJA DE REBOSE C/MORTERO C:A 1:5 e=1.5cm 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : 

m2 24.41 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0727 21.99 1.

60 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 18.28 1
3.30 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.3636 13.43 4.

88 

 19.78 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0158 100.00 1.58 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.1110 20.42 2.27 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 4.04 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 19.78 0.59 

 0.59 

 

 Partida 01.05.08.01 VEREDA PRIMETRAL DE RESERVORIO C:H 1:10 e=10 cm, PULIDO Y BRUÑADO 

MEZCLA 1:2 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 57.05 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0114 21.99 0.

25 

 0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0571 18.28 1.

04 

 0147010004 PEON hh 8.0000 0.9143 13.43 1
2.28 

 13.57 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0810 100.00 8.10 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.0825 100.00 8.25 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 1.2645 20.42 25.82 

 0239050000 AGUA m3 0.0183 9.50 0.

17 

 42.34 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 13.57 0.41 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 0.5000 0.0571 12.70 0.73 

 1.14 

 

 Partida 01.05.09.01 MARCO Y TAPA C/MECAN.DE SEGUR.S/DISEÑO 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

und 593.72 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 18.28 3
6.56 

 0147010003 OFICIAL hh 0.5000 1.0000 15.00 1
5.00 

 55.96 
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 Materiales 

 0226040005 CANDADO 60 

mm pza 2.0000 25.00 50.00 

 0250030008 MARCO Y TAPA HIERRO DI = 0.60 M INC. 

MECANISMOS und 1.0000 480.00 480.00 

 0254010001 PINTURA ESMALTE 

SINTETICO gln 0.1600 38.00 6.08 

 536.08 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 55.96 1.68 

 1.68 

 

 Partida 01.05.09.02 TAPA METALICA  EN CAJA DE REBOSE 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : 

und 284.98 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 18.28 7
3.12 

 73.12 

 Materiales 

 0256990027 TAPA METALICA CON REJILLA PARA 

REBOSE pza 1.0000 211.86 211.86 

 211.86 

 

 Partida 01.05.09.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DN 100MM 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

und 356.60 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 18.28 3
6.56 

 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.43 2
6.86 
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 67.82 

 Materiales 

 0230710001 BASTON PARA VENTILACION HD DN 

100mm und 1.0000 285.00 285.00 

 0230720001 MALLA  FINA DE 

BRONCE m2 0.0180 35.00 0.63 

 0254010001 PINTURA ESMALTE 

SINTETICO gln 0.0120 38.00 0.46 

 0254220009 PINTURA ANTICORROSIVA 

EPOXICA gln 0.0120 55.00 0.66 

 286.75 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 67.82 2.03 

 2.03 

 

 Partida 01.05.09.04 ESCALERA TUB.FO.GDO.C/PAR.DE 2" C/PELD. 3/4" 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : 

ml 121.07 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 21.99 2.

93 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 13.43 1
7.91 

 45.21 

 Materiales 

 0230470017 SOLDADURA CELLOCORD 

1/8" kg 0.0500 9.00 0.45 

 0254010001 PINTURA ESMALTE 

SINTETICO gln 0.0500 38.00 1.90 

 0254220009 PINTURA ANTICORROSIVA 

EPOXICA gln 0.0500 55.00 2.75 

 0256150001 PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 

20' kg 0.2500 14.00 3.50 

 0265170100 TUBO ACERO GALV.STANDARD TIPO ISO I 

3/4" ml 1.6000 16.00 25.60 

 0265170101 TUBO ACERO GALV.STANDARD TIPO ISO I 

2" ml 2.1000 14.00 29.40 

 63.60 
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 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 45.21 2.26 

 0348070020 EQUIPO DE CORTE Y 

SOLDEO hm 1.0000 1.3333 7.50 10.00 

 12.26 

 

 Partida 01.05.09.05 INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO APOYADO 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : 

und 4,320.12 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 3.2000 21.99 7
0.37 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 16.0000 18.28 2
92.48 

 0147010003 OFICIAL hh 3.0000 48.0000 15.00 7
20.00 

 1,082.85 

 Materiales 

 0202610008 ANCLAJE ONCRETO PARA 

APOYO und 2.0000 45.00 90.00 

 0229070003 CANASTILLA DE SUCCION DE 

4" pza 1.0000 37.00 37.00 

 0239900103 TAPA METALICA DE 1/8" x 

1.20x0.95m pza 2.0000 165.00 330.00 

 0265210048 TUBERIA FIERRO DUCTIL HDF 

110mm ml 1.0500 107.20 112.56 

 0268020019 TEE HD  BB  DN 100MM X 

100MM pza 1.0000 170.55 170.55 

 0271100030 UNION DE FIERRO FUNDIDO 4" X 

4" pza 2.0000 136.00 272.00 

 0272000119 TUBERIA PVC NTP ISO1452 DN 75mm C-

10 ml 0.1800 44.92 8.09 

 0272740011 TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 110MM S-25 

UF ml 0.1800 32.00 5.76 

 0272850044 CODO 45º BB HFD Ø 

110mm und 2.0000 102.33 204.66 

 0272850045 CODO 90º BB HFD Ø 

110mm und 2.0000 112.08 224.16 

 0278500002 VALVULA DE COMPUERTA BRIDA BRIDA 

4" und 1.0000 985.00 985.00 

 0278500007 VALVULA DE COMPUERTA BRIDA BRIDA 

3" und 1.0000 765.00 765.00 
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 3,204.78 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1,082.85 32.49 

 32.49 

 

 Partida 01.05.10.01 JUNTA DE CONSTRUCCION  C/WATER STOP 8" 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : 

ml 32.02 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0167 21.99 0.

37 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1667 18.28 3.

05 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1667 13.43 2.

24 

 5.66 

 Materiales 

 0230730001 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 

225MM ml 1.0500 25.00 26.25 

 26.25 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 5.66 0.11 

 0.11 

 

 Partida 01.05.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : 

und 316.31 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 18.28 1
46.24 

 0147010004 PEON hh 0.5000 4.0000 13.43 5
3.72 

 199.96 
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 Materiales 

 0229090003 HIPOCLORIADOR PVC Ø 

4" und 1.0000 85.00 85.00 

 0239060028 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 

30% kg 2.0000 10.00 20.00 

 105.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 199.96 10.00 

 0337010104 CORDEL DE NYLON N° 

18 ml 1.0000 1.35 1.35 

 11.35 

 

 Partida 01.05.11.01 PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE LINEA DE INGRESO P/LLENADO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : 

m3 10.92 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 21.99 0.

06 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 18.28 0.

49 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0267 13.43 0.

36 

 0.91 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 1.0500 9.50 9.

98 

 9.98 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 0.91 0.03 

 0.03 

 

 Partida 01.05.11.02 DESINFECCION DE RESERVORIO CON EQUIPO DE BOMBEO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m3 4.41 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 

 Materiales 

 0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 

70% kg 0.0889 4.50 0.40 

 0.40 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0348850092 EQUIPO DE BOMBEO P/AGUA A 

PRESION hm 1.0000 0.0667 25.00 1.67 

 1.74 

 

 Partida 01.05.12.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

m2 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 01.05.12.02 EXCAV. ZANJAS MANUAL EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 H= 1.20m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : 

ml 19.06 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 21.99 0.

59 

 0147010004 PEON hh 5.0000 1.3333 13.43 1
7.91 

 18.50 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.50 0.56 

 0.56 

 

 Partida 01.05.12.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC, EN TERRENO NATURAL A=0.60m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : 

ml 1.63 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 21.99 0.

12 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.1067 13.43 1.

43 

 1.55 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 1.55 0.08 

 0.08 

 

 Partida 01.05.12.04 PREP. CAMA  APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H= 10cm  TERRENO NATURAL A=0.60m 
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 Rendimiento ml/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : 

ml 8.63 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 21.99 0.

08 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.1091 13.43 1.

47 

 1.55 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0700 100.00 7.00 

 7.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 1.55 0.08 

 0.08 

 

 Partida 01.05.12.05 RELLENO  MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

ml 17.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0.85 

 

 Partida 01.05.12.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. MAX. 100m 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : 

m3 38.34 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 21.99 1.

17 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.6000 13.43 2
1.49 

 22.66 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 22.66 0.68 

 0337980002 CARRETILLA pza 3.0000 5.00 1
5.00 

 15.68 

 

 Partida 01.05.12.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435  DN 200MM S-20 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : 

ml 34.94 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 21.99 0.

18 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 18.28 1.

46 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.00 1.

20 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 13.43 3.

22 

 6.06 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0038 80.51 0.31 

 0230510101 ANILLO DE JEBE 200MM 

ALCANTARILLADO und 0.1667 4.39 0.73 

 0272740001 TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 200MM S-20 X 

6M und 0.1700 162.71 27.66 

 28.70 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 6.06 0.18 

 0.18 
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 Partida 01.06.01.01 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

ml 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 01.06.02.01 EXCAV. ZANJAS MANUAL EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 H= 1.20m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : 

ml 19.06 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 21.99 0.

59 

 0147010004 PEON hh 5.0000 1.3333 13.43 1
7.91 

 18.50 
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 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.50 0.56 

 0.56 

 

 Partida 01.06.02.02 EXCAV. ZANJAS CON EQUIPO EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 H= 1.20m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : 

ml 9.40 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 21.99 0.

12 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 13.43 0.

72 

 0.84 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 0.84 0.03 

 0349040094 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1.0 

YD3 hm 1.0000 0.0533 160.00 8.53 

 8.56 

 

 Partida 01.06.02.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC, EN TERRENO NATURAL A=0.60m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : 

ml 1.63 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 21.99 0.

12 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.1067 13.43 1.

43 

 1.55 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 1.55 0.08 

 0.08 
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 Partida 01.06.02.04 RELLENO  MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

ml 17.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0.85 

 

 Partida 01.06.02.05 PREP. CAMA  APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H= 10cm  TERRENO NATURAL A=0.60m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : 

ml 8.63 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 21.99 0.

08 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.1091 13.43 1.

47 

 1.55 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0700 100.00 7.00 

 7.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 1.55 0.08 

 0.08 

 

 Partida 01.06.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  CON CARRETILLA  ZONAS NO VEHICULARES 

- Hasta 100 m D. MAX 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : 

m3 38.34 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 21.99 1.

17 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.6000 13.43 2
1.49 

 22.66 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 22.66 0.68 

 0337980002 CARRETILLA pza 3.0000 5.00 1
5.00 

 15.68 

 

 Partida 01.06.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, CARGUIO C/MAQ 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m3 54.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 13.43 1.

54 

 1.54 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.54 0.05 

 0348110002 CAMION VOLQUETE DE 6 

m3 hm 1.0000 0.1143 221.00 25.26 

 0349040041 TRACTOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 

HP hm 1.0000 0.1143 245.00 28.00 

 53.31 

 

 Partida 01.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C-10 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

ml 10.18 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.2000 13.43 2.

69 

 4.06 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0021 80.51 0.17 

 0239020106 LIJA AL 

AGUA und 0.0050 1.50 0.01 

 0272000122 TUBERIA PVC SAP PRESION Clase-10,  63mm" X 6m  ISO 

1452 und 0.1700 33.14 5.63 

 0272000125 ANILLO DE JEBE 63MM PRESION / 

AGUA und 0.1677 1.15 0.19 

 6.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 4.06 0.12 

 0.12 

 

 Partida 01.06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 40mm NTP NTP 399.002 C-10 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : 

ml 8.25 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0062 21.99 0.

14 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0615 18.28 1.

12 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.1231 13.43 1.

65 

 2.91 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0021 80.51 0.17 

 0239020106 LIJA AL 

AGUA und 0.0050 1.50 0.01 
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 0272000183 TUBERIA PVC SAP PRESION 1 1 /2'' NTP 399.002 

x5m und 0.2040 24.57 5.01 

 5.19 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 2.91 0.15 

 0.15 

 

 Partida 01.06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 25mm NTP 399.002 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : 

ml 5.15 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0062 21.99 0.

14 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0615 18.28 1.

12 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.1231 13.43 1.

65 

 2.91 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0021 80.51 0.17 

 0239020106 LIJA AL 

AGUA und 0.0050 1.50 0.01 

 0272000127 TUBERIA PVC SAP PRESION 1'' NTP 399.002 

x5m und 0.2040 9.65 1.97 

 2.15 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.91 0.09 

 0.09 

 

 Partida 01.06.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 18.75mm NTP NTP 399.002 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : 

ml 4.82 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0062 21.99 0.

14 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0615 18.28 1.

12 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.1231 13.43 1.

65 

 2.91 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0021 80.51 0.17 

 0239020106 LIJA AL 

AGUA und 0.0050 1.50 0.01 

 0272000128 TUBERIA PVC SAP PRESION 3/4'' NTP 399.002 

x5m und 0.2040 8.05 1.64 

 1.82 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.91 0.09 

 0.09 

 

 Partida 01.06.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 12.5mm NTP NTP 399.002 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : 

ml 7.32 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0062 21.99 0.

14 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0615 18.28 1.

12 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.1231 13.43 1.

65 

 2.91 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0021 80.51 0.17 

 0239020106 LIJA AL 

AGUA und 0.0050 1.50 0.01 

 0272000104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 

1/2" ml 0.2040 20.00 4.08 

 4.26 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 2.91 0.15 

 0.15 

 

 Partida 01.06.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA HDF DN 25mm ISO 7259 

P/TUB. UF NTP ISO 1452 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

und 271.43 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 13.43 1
0.74 

 29.76 

 Materiales 

 0201800001 LUBRICANTE PARA 

TUBERIA gln 0.0044 18.12 0.08 

 0250030007 MARCO Y TAPA DE FºFº P/CAJA VALVULAS (230 MM X 290 

MM) und 1.0000 115.00 115.00 

 0269000065 TUBO CSN Ø=8" X 1.50M, CEMENTO TIPO 

I und 1.0000 96.00 96.00 

 0272750013 ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO1452 DN 

25MM und 1.0000 1.20 1.20 

 0278620009 VALVULA HDF DN 25mm ISO 7259 P/TUB. UF ISO 

1452 und 1.0000 28.50 28.50 

 240.78 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 29.76 0.89 

 0.89 

 

 Partida 01.06.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA HDF DN 18.75mm ISO 7259 

P/TUB. UF NTP ISO 1452 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

und 275.98 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 13.43 1
0.74 

 29.76 

 Materiales 

 0201800001 LUBRICANTE PARA 

TUBERIA gln 0.0044 18.12 0.08 

 0250030007 MARCO Y TAPA DE FºFº P/CAJA VALVULAS (230 MM X 290 

MM) und 1.0000 115.00 115.00 

 0269000065 TUBO CSN Ø=8" X 1.50M, CEMENTO TIPO 

I und 1.0000 96.00 96.00 

 0272750011 ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO1452 DN 

18.75MM und 1.0000 1.20 1.20 

 0278620010 VALVULA HDF DN 18.75mm ISO 7259 P/TUB. UF ISO 

1452 und 1.0000 33.05 33.05 

 245.33 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 29.76 0.89 

 0.89 

 

 Partida 01.06.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA  HDF DN 12.5mm ISO 7259 

P/TUB. UF NTP ISO 1452 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

und 265.81 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 13.43 1
0.74 

 29.76 

 Materiales 

 0201800001 LUBRICANTE PARA 

TUBERIA gln 0.0044 18.12 0.08 

 0250030007 MARCO Y TAPA DE FºFº P/CAJA VALVULAS (230 MM X 290 

MM) und 1.0000 115.00 115.00 
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 0269000065 TUBO CSN Ø=8" X 1.50M, CEMENTO TIPO 

I und 1.0000 96.00 96.00 

 0272750012 ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO1452 DN 

40MM und 1.0000 1.20 1.20 

 0278620011 VALVULA HDF DN 12.5mm ISO 7259 P/TUB. UF ISO 

1452 und 1.0000 22.88 22.88 

 235.16 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 29.76 0.89 

 0.89 

 

 Partida 01.06.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 45º Ø 63MM 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 51.35 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0189 80.51 1.52 

 0272000186 TEE 45º Ø 63MM PVC SAP 

PRESION und 1.0000 31.00 31.00 

 32.52 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 45º Ø 40MM 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 46.35 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0189 80.51 1.52 

 0272000187 TEE 45º Ø 40MM PVC SAP 

PRESION und 1.0000 26.00 26.00 

 27.52 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 90º Ø 25MM 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 40.35 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0189 80.51 1.52 

 0272000184 TEE 90º Ø 25MM PVC SAP 

PRESION und 1.0000 20.00 20.00 

 21.52 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 90º Ø 18.75MM 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 33.15 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0189 80.51 1.52 

 0272000185 TEE 90º Ø 18.75 MM PVC SAP 

PRESION und 1.0000 12.80 12.80 

 14.32 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 63MM/22.5° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 28.40 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0189 80.51 1.52 

 0272000139 CODO 63MM/22.5° PVC SAP 

PRESION und 1.0000 8.05 8.05 

 9.57 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 63MM/90° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 28.40 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0189 80.51 1.52 

 0272850011 CODO 63MM/90º PVC NTP ISO 

1452 und 1.0000 8.05 8.05 

 9.57 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 40MM/22.5° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

und 21.24 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 18.28 7.

31 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 13.43 5.

37 

 13.56 

 Materiales 

 0201800001 LUBRICANTE PARA 

TUBERIA gln 0.0040 18.12 0.07 

 0272750012 ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO1452 DN 

40MM und 2.0000 1.20 2.40 

 0272850037 CODO 40MM/22.5º PVC NTP ISO 1452 C-

10 und 1.0000 4.80 4.80 

 7.27 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 13.56 0.41 

 0.41 
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 Partida 01.06.04.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 25MM/11.25° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 20.26 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272000188 CODO 25MM/11.25° PVC SAP 

PRESION und 1.0000 0.58 0.58 

 1.43 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 25MM/22.5° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 20.26 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272000145 CODO 25MM/22.5° PVC SAP 

PRESION und 1.0000 0.58 0.58 

 1.43 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 
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 0.55 

 

 Partida 01.06.04.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 25MM/45° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 20.26 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272000144 CODO 25MM/45° PVC SAP 

PRESION und 1.0000 0.58 0.58 

 1.43 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 25MM/90° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 20.26 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272000189 CODO 25MM/90° PVC SAP 

PRESION und 1.0000 0.58 0.58 

 1.43 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 18.75MM/11.25° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 20.13 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272000190 CODO 18.75MM/11.25 PVC SAP 

PRESION und 1.0000 0.45 0.45 

 1.30 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 18.75MM/22.5° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 20.13 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272000191 CODO 18.75MM/22.5 PVC SAP 

PRESION und 1.0000 0.45 0.45 

 1.30 
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 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 18.75MM/90° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 20.13 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272060046 CODO 18.75MM/90° PVC NTP 399.002 

 und 1.0000 0.45 0.45 

 1.30 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 12.5MM/11.25° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 20.13 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272000192 CODO 12.5MM/11.25 PVC SAP 

PRESION und 1.0000 0.45 0.45 
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 1.30 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 12.5MM/22.5° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 20.13 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272000193 CODO 12.5MM/22.5 PVC SAP 

PRESION und 1.0000 0.45 0.45 

 1.30 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 12.5MM/90° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 20.13 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 
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 0272000194 CODO 12.5MM/90 PVC SAP 

PRESION und 1.0000 0.45 0.45 

 1.30 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 63/40MM PVC 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 31.68 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272860020 REDUCCION 63/40MM PVC NTP ISO 

1452 und 1.0000 12.00 12.00 

 12.85 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 63/12.5MM PVC 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 37.68 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 
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 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272860021 REDUCCION 63/12.5MM PVC NTP ISO 

1452 und 1.0000 18.00 18.00 

 18.85 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 40/25MM PVC 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 37.68 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272860023 REDUCCION 40/25MM PVC NTP ISO 

1452 und 1.0000 18.00 18.00 

 18.85 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 40/12.5MM PVC 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 29.48 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 
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 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272860024 REDUCCION 40/12.5MM PVC NTP ISO 

1452 und 1.0000 9.80 9.80 

 10.65 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 25/12.5MM PVC 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 24.18 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272860025 REDUCCION 25/12.5MM PVC NTP ISO 

1452 und 1.0000 4.50 4.50 

 5.35 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 25/18.75MM PVC 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 22.18 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 
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 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272860026 REDUCCION 25/18.75MM PVC NTP ISO 

1452 und 1.0000 2.50 2.50 

 3.35 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 18.75/12.5MM PVC 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 21.80 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272860027 REDUCCION 18.75/12.5MM PVC NTP ISO 

1452 und 1.0000 2.12 2.12 

 2.97 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON 18.75MM PVC 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 21.24 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272000156 TAPON 18.75MM PVC SAP 

PRESION und 1.0000 1.56 1.56 

 2.41 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.04.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON 12.5MM PVC 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 20.93 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0105 80.51 0.85 

 0272000195 TAPON 12.5MM PVC SAP 

PRESION und 1.0000 1.25 1.25 

 2.10 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 01.06.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC NPT ISO 1452 DN 63MM 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : 

ml 0.39 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 18.28 0.

15 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 13.43 0.

21 

 0.36 

 Materiales 

 0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 

70% kg 0.0050 4.50 0.02 

 0.02 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 0.36 0.01 

 0.01 

 

 Partida 01.06.05.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 40mm NTP 399.02 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : 

ml 0.39 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 18.28 0.

15 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 13.43 0.

21 

 0.36 

 Materiales 

 0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 

70% kg 0.0050 4.50 0.02 

 0.02 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 0.36 0.01 

 0.01 

 

 Partida 01.06.05.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 25mm NTP 399.02 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : 

ml 0.39 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 18.28 0.

15 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 13.43 0.

21 

 0.36 

 Materiales 

 0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 

70% kg 0.0050 4.50 0.02 

 0.02 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 0.36 0.01 

 0.01 

 

 Partida 01.06.05.04 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 18.75mm NTP 399.002 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : 

ml 0.39 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 18.28 0.

15 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 13.43 0.

21 

 0.36 

 Materiales 

 0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 

70% kg 0.0050 4.50 0.02 

 0.02 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 0.36 0.01 

 0.01 

 

 Partida 01.06.05.05 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 12.5mm NTP 399.02 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : 

ml 0.39 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 18.28 0.

15 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 13.43 0.

21 

 0.36 

 Materiales 

 0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 

70% kg 0.0050 4.50 0.02 

 0.02 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 0.36 0.01 

 0.01 

 

 Partida 01.06.06.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. MANUAL EN T/ NATURAL 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : 

ml 19.06 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 21.99 0.

59 

 0147010004 PEON hh 5.0000 1.3333 13.43 1
7.91 

 18.50 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.50 0.56 

 0.56 

 

 Partida 01.06.06.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC, EN TERRENO NATURAL A=0.60m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : 

ml 1.63 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 21.99 0.

12 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.1067 13.43 1.

43 

 1.55 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 1.55 0.08 

 0.08 

 

 Partida 01.06.06.03 PREP. CAMA  APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H= 10cm TERRENO NATURALA=0.60m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : 

ml 8.63 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 21.99 0.

08 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.1091 13.43 1.

47 

 1.55 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0700 100.00 7.00 

 7.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 1.55 0.08 

 0.08 

 

 Partida 01.06.06.04 RELLENO  MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

ml 17.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 
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 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0.85 

 

 Partida 01.06.06.05 CONEXION DOMICILIARIA DN 40/12.5MM 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

und 510.04 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 18.28 3
6.56 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 4.0000 15.00 6
0.00 

 100.96 

 Materiales 

 0202800008 HOJA DE 

SIERRA und 0.0600 6.20 0.37 

 0230480032 CINTA 

TEFLON pza 0.1979 0.80 0.16 

 0230550065 MEDIDOR 

MICROMEDICION und 1.0000 149.90 149.90 

 0230990056 CINTA TEFLON X 

4M und 1.0000 1.50 1.50 

 0250010020 CAJA Y TAPA DE CONCRETO P/ AGUA DE 

12"X20" und 1.0000 34.00 34.00 

 0250010021 LOSA DE CONCRETO F'C= 175kg/cm2 E= 

10cm m3 0.1500 475.00 71.25 

 0250010022 SOLADO DE CONCRETO F'C= 140kg/cm2 E= 

5cm m3 0.0120 412.00 4.94 

 0265130102 NIPLE ESTANDAR CON TUERCA 

1/2'' und 2.0000 1.85 3.70 

 0272000129 TUBERIA PVC SAP PRESION  1/2''  NTP 399.002 

x5m und 16.5000 6.90 113.85 

 0272000182 CODO 1/2''MM/45 PVC SAP 

PRESION und 2.0000 0.35 0.70 

 0272030039 UNION PRESION - ROSCA (ADAPTADOR) 

1/2'' und 2.0000 1.56 3.12 
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 0272050033 CURVA 45º DE DOBLE UNION 1/2'' - 

PRESION und 2.0000 1.32 2.64 

 0273240002 ABRAZADERA PARA TUBO Ø 40 

MM pza 2.0000 5.20 10.40 

 0277100001 LLAVE DE PASO PVC SAP 

1/2" pza 1.0000 7.50 7.50 

 404.03 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 100.96 5.05 

 5.05 

 

 Partida 01.06.06.06 CONEXION DOMICILIARIA DN 25/12.5MM 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

und 508.04 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 18.28 3
6.56 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 4.0000 15.00 6
0.00 

 100.96 

 Materiales 

 0202800008 HOJA DE 

SIERRA und 0.0600 6.20 0.37 

 0230480032 CINTA 

TEFLON pza 0.1979 0.80 0.16 

 0230550065 MEDIDOR 

MICROMEDICION und 1.0000 149.90 149.90 

 0230990056 CINTA TEFLON X 

4M und 1.0000 1.50 1.50 

 0250010020 CAJA Y TAPA DE CONCRETO P/ AGUA DE 

12"X20" und 1.0000 34.00 34.00 

 0250010021 LOSA DE CONCRETO F'C= 175kg/cm2 E= 

10cm m3 0.1500 475.00 71.25 

 0250010022 SOLADO DE CONCRETO F'C= 140kg/cm2 E= 

5cm m3 0.0120 412.00 4.94 

 0265130102 NIPLE ESTANDAR CON TUERCA 

1/2'' und 2.0000 1.85 3.70 

 0271270005 ABRAZADERA  PARA TUBO Ø 

25mm pza 2.0000 4.20 8.40 
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 0272000129 TUBERIA PVC SAP PRESION  1/2''  NTP 399.002 

x5m und 16.5000 6.90 113.85 

 0272000182 CODO 1/2''MM/45 PVC SAP 

PRESION und 2.0000 0.35 0.70 

 0272030039 UNION PRESION - ROSCA (ADAPTADOR) 

1/2'' und 2.0000 1.56 3.12 

 0272050033 CURVA 45º DE DOBLE UNION 1/2'' - 

PRESION und 2.0000 1.32 2.64 

 0277100001 LLAVE DE PASO PVC SAP 

1/2" pza 1.0000 7.50 7.50 

 402.03 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 100.96 5.05 

 5.05 

 

 Partida 01.06.06.07 CONEXION DOMICILIARIA DN 18.75/12.5MM 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

und 502.64 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 18.28 3
6.56 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 4.0000 15.00 6
0.00 

 100.96 

 Materiales 

 0202800008 HOJA DE 

SIERRA und 0.0600 6.20 0.37 

 0230480032 CINTA 

TEFLON pza 0.1979 0.80 0.16 

 0230550065 MEDIDOR 

MICROMEDICION und 1.0000 149.90 149.90 

 0230990056 CINTA TEFLON X 

4M und 1.0000 1.50 1.50 

 0250010020 CAJA Y TAPA DE CONCRETO P/ AGUA DE 

12"X20" und 1.0000 34.00 34.00 

 0250010021 LOSA DE CONCRETO F'C= 175kg/cm2 E= 

10cm m3 0.1500 475.00 71.25 

 0250010022 SOLADO DE CONCRETO F'C= 140kg/cm2 E= 

5cm m3 0.0120 412.00 4.94 
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 0265130102 NIPLE ESTANDAR CON TUERCA 

1/2'' und 2.0000 1.85 3.70 

 0271270006 ABRAZADERA  PARA TUBO Ø 

18.75mm pza 2.0000 1.50 3.00 

 0272000129 TUBERIA PVC SAP PRESION  1/2''  NTP 399.002 

x5m und 16.5000 6.90 113.85 

 0272000182 CODO 1/2''MM/45 PVC SAP 

PRESION und 2.0000 0.35 0.70 

 0272030039 UNION PRESION - ROSCA (ADAPTADOR) 

1/2'' und 2.0000 1.56 3.12 

 0272050033 CURVA 45º DE DOBLE UNION 1/2'' - 

PRESION und 2.0000 1.32 2.64 

 0277100001 LLAVE DE PASO PVC SAP 

1/2" pza 1.0000 7.50 7.50 

 396.63 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 100.96 5.05 

 5.05 

 

 Partida 01.06.06.08 CONEXION DOMICILIARIA DN 12.5/12.5MM 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

und 502.04 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 18.28 3
6.56 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 4.0000 15.00 6
0.00 

 100.96 

 Materiales 

 0202800008 HOJA DE 

SIERRA und 0.0600 6.20 0.37 

 0230480032 CINTA 

TEFLON pza 0.1979 0.80 0.16 

 0230550065 MEDIDOR 

MICROMEDICION und 1.0000 149.90 149.90 

 0230990056 CINTA TEFLON X 

4M und 1.0000 1.50 1.50 

 0250010020 CAJA Y TAPA DE CONCRETO P/ AGUA DE 

12"X20" und 1.0000 34.00 34.00 
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 0250010021 LOSA DE CONCRETO F'C= 175kg/cm2 E= 

10cm m3 0.1500 475.00 71.25 

 0250010022 SOLADO DE CONCRETO F'C= 140kg/cm2 E= 

5cm m3 0.0120 412.00 4.94 

 0265130102 NIPLE ESTANDAR CON TUERCA 

1/2'' und 2.0000 1.85 3.70 

 0271270007 ABRAZADERA  PARA TUBO Ø 

12.5mm pza 2.0000 1.20 2.40 

 0272000129 TUBERIA PVC SAP PRESION  1/2''  NTP 399.002 

x5m und 16.5000 6.90 113.85 

 0272000182 CODO 1/2''MM/45 PVC SAP 

PRESION und 2.0000 0.35 0.70 

 0272030039 UNION PRESION - ROSCA (ADAPTADOR) 

1/2'' und 2.0000 1.56 3.12 

 0272050033 CURVA 45º DE DOBLE UNION 1/2'' - 

PRESION und 2.0000 1.32 2.64 

 0277100001 LLAVE DE PASO PVC SAP 

1/2" pza 1.0000 7.50 7.50 

 396.03 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 100.96 5.05 

 5.05 

 

 Partida 01.06.07.01 CORTE DE VEREDA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : 

ml 10.06 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.00 2.

00 

 2.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.00 0.06 

 0348510002 MAQUINA CORTADORA DE 

PAVIMENTOS hm 1.0000 0.1333 60.00 8.00 

 8.06 

 

 Partida 01.06.07.02 DEMOLICIÓN DE VEREDAS PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

m2 16.41 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 21.99 2.

20 

 0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 13.43 1
3.43 

 15.63 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 15.63 0.78 

 0.78 

 

 Partida 01.06.07.03 REPOSICIÓN DE VEREDA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : 

m2 30.06 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Materiales 

 0217200010 BASE AFIRMADA PARA VEREDAS  

E=0.10M m2 1.0000 7.56 7.56 

 0217200011 VEREDA RIGIDA-CONCRETO F'c=140 KG/CM2 E=10 CM 

PASTA m2 1.0000 22.50 22.50 

 1:5 

 30.06 

 

 Partida 01.06.08.01 APLICACION A NORMAS AMBIENTALES 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 0.1000 EQ. 0.1000 Costo unitario directo por : 

und 3,779.90 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000039 TECNICO 

AMBIENTALISTA hh 2.0000 160.0000 21.50 3,440.00 

 3,440.00 

 Materiales 
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 0230750110 FOTOCOPIAS A BOLETINES 

SIMPLES und 206.0000 0.25 51.50 

 0230760073 FOLDER MANILA  

A4 und 206.0000 1.40 288.40 

 339.90 

 

 Partida 01.06.08.02 COORDINACION INSTITUCIONAL 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : 

und 2,250.00 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000039 TECNICO 

AMBIENTALISTA hh 1.5000 60.0000 21.50 1,290.00 

 1,290.00 

 Materiales 

 0298010182 PASAJE 

TERRESTRE pjs 16.0000 60.00 960.00 

 960.00 

 

 Partida 01.06.08.03 SEÑALIZACION AMBIENTAL DE PREVENCION OCUPACION Y SEGURIDAD 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : 

und 6,494.40 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000039 TECNICO 

AMBIENTALISTA hh 2.0000 80.0000 21.50 1,720.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 80.0000 13.43 1,

074.40 

 2,794.40 

 Materiales 

 0230540004 LETRERO INFORMATIVO, PANCARTAS, 

ETC glb 2.0000 1,850.00 3,700.00 

 3,700.00 

 

 Partida 01.06.08.04 CAPACITACION TECNICA DE LA JASS 
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 Rendimiento und/DIA MO. 0.3000 EQ. 0.3000 Costo unitario directo por : 

und 3,428.17 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000039 TECNICO 

AMBIENTALISTA hh 5.0000 133.3333 21.50 2,866.67 

 2,866.67 

 Materiales 

 0230750110 FOTOCOPIAS A BOLETINES 

SIMPLES und 206.0000 0.25 51.50 

 0230750111 MATERIAL 

INFORMATIVO und 50.0000 7.20 360.00 

 0239100010 TELEVISOR Y 

DVD und 1.0000 150.00 150.00 

 561.50 

 

 

 Partida 02.01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

m2 78.70 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 13.43 1
3.43 

 31.71 

 Materiales 

 0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 

3" kg 0.9500 4.24 4.03 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.2500 20.42 5.11 

 0238000000 HORMIGON m3 0.0350 110.00 3.

85 

 0243040000 MADERA 

TORNILLO p2 1.3380 4.65 6.22 

 0244030021 TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 

mm pl 0.4500 22.20 9.99 

 0256900011 CALAMINA GALVANIZADA DE 

12" pl 0.4330 38.90 16.84 
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 46.04 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.71 0.95 

 0.95 

 

 Partida 02.01.01.02 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

ml 0.71 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 13.43 0.

43 

 0.47 

 Materiales 

 0231810001 CINTA SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE 

OBRA ml 1.0500 0.22 0.23 

 0.23 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 0.47 0.01 

 0.01 

 

 Partida 02.01.01.03 PISONES DE APOYO PARA CINTA PLASTICA 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

und 15.13 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0400 18.28 0.

73 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 13.43 5.

37 

 6.98 
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 Materiales 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.0020 20.42 0.04 

 0238000000 HORMIGON m3 0.0010 110.00 0.

11 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 0243000032 CUARTONES DE MADERA 

2"x2"x4' und 1.0000 7.60 7.60 

 7.94 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 6.98 0.21 

 0.21 

 

 Partida 02.01.01.04 TRANSPORTE DE MAQ/ EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : 

und 15,215.00 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Materiales 

 0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS -

 glb 15,215.0000 1.00 15,215.00 

 HERRAMIENTAS P/ OBRA 

 15,215.00 

 

 Partida 02.01.01.05 DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : 

m3 101.69 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 21.99 3.

52 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.8000 13.43 1
0.74 

 43.51 
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 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 43.51 2.18 

 0349020011 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 

PCM hm 0.3500 0.5600 75.00 42.00 

 0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 

kg hm 0.3500 0.5600 25.00 14.00 

 58.18 

 

 Partida 02.01.01.06 DEMOLICION DE POZA EXISTENTE 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : 

m3 101.69 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 21.99 3.

52 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.8000 13.43 1
0.74 

 43.51 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 43.51 2.18 

 0349020011 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 

PCM hm 0.3500 0.5600 75.00 42.00 

 0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 

kg hm 0.3500 0.5600 25.00 14.00 

 58.18 

 

 Partida 02.01.02.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

ml 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 
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 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 02.01.03.01 EXCAV. MANUAL EN T/ ARCILLOSO/ BUZONES DE H=1.2M - H=2.20M 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : 

m3 36.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0842 21.99 1.

85 

 0147010004 PEON hh 3.0000 2.5263 13.43 3
3.93 

 35.78 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 35.78 1.07 

 1.07 

 

 Partida 02.01.03.02 EXCAV. MANUAL EN T/ ARCILLOSO/ BUZONES DE H=2.3M - H=3.10M 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

m3 43.76 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 21.99 2.

20 

 0147010004 PEON hh 3.0000 3.0000 13.43 4
0.29 

 42.49 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 42.49 1.27 

 1.27 

 

 Partida 02.01.03.03 EXCAV. ZANJAS C/EQUIPO EN T/ARCILLOSO  ANCHO=0.80 H= 1.20m - 2.40m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 115.0000 EQ. 115.0000 Costo unitario directo por : 

ml 12.49 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.0174 21.99 0.

38 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0696 13.43 0.

93 

 1.31 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.31 0.04 

 0349040094 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1.0 

YD3 hm 1.0000 0.0696 160.00 11.14 

 11.18 

 

 Partida 02.01.03.04 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA H=1.50M A 2.00M 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : 

ml 31.76 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 18.28 1.

83 
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 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2000 15.00 3.

00 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 13.43 1.

34 

 6.17 

 Materiales 

 02431100000005 TRAVESAÑO DE MADERA TORNILLO DE 

4"x4" p2 0.1960 4.95 0.97 

 02431100000006 PUNTA DE MADERA TORNILLO DE 

4"x4" p2 0.4940 4.95 2.45 

 02431100000007 TABLAS DE MADERA TORNILLO DE 

2"x10"x10' p2 4.4400 4.95 21.98 

 25.40 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 6.17 0.19 

 0.19 

 

 Partida 02.01.03.05 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA H=1.50M A 3.40M 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

ml 32.67 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 18.28 2.

09 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2286 15.00 3.

43 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 13.43 1.

54 

 7.06 

 Materiales 

 02431100000005 TRAVESAÑO DE MADERA TORNILLO DE 

4"x4" p2 0.1960 4.95 0.97 

 02431100000006 PUNTA DE MADERA TORNILLO DE 

4"x4" p2 0.4940 4.95 2.45 

 02431100000007 TABLAS DE MADERA TORNILLO DE 

2"x10"x10' p2 4.4400 4.95 21.98 

 25.40 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 7.06 0.21 

 0.21 
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 Partida 02.01.03.06 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC EN TERRENO NATURAL ANCHO 0.80m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : 

ml 3.95 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0533 21.99 1.

17 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 21.99 0.

12 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.1600 13.43 2.

15 

 3.44 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 3.44 0.10 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 0.5000 0.0267 15.25 0.41 

 0.51 

 

 Partida 02.01.03.07 PREP. CAMA  APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H=0.10m TERRENO NATURAL A=0.80m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : 

ml 10.09 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 21.99 0.

08 

 0147010004 PEON hh 4.0000 0.1455 13.43 1.

95 

 2.03 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0800 100.00 8.00 

 8.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.03 0.06 
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 0.06 

 

 Partida 02.01.03.08 RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.80m @0.30 M. 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

ml 17.51 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 17.00 0.51 

 0.51 

 

 Partida 02.01.03.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, CARGUIO C/MAQ 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m3 54.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 13.43 1.

54 

 1.54 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.54 0.05 

 0348110002 CAMION VOLQUETE DE 6 

m3 hm 1.0000 0.1143 221.00 25.26 

 0349040041 TRACTOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 

HP hm 1.0000 0.1143 245.00 28.00 

 53.31 

 

 Partida 02.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435  DN 200MM S-25 
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 Rendimiento ml/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : 

ml 34.94 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 21.99 0.

18 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 18.28 1.

46 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.00 1.

20 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 13.43 3.

22 

 6.06 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0038 80.51 0.31 

 0230510101 ANILLO DE JEBE 200MM 

ALCANTARILLADO und 0.1667 4.39 0.73 

 0272740001 TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 200MM S-20 X 

6M und 0.1700 162.71 27.66 

 28.70 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 6.06 0.18 

 0.18 

 

 Partida 02.01.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 200MM 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : 

ml 4.21 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 21.99 0.

18 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 18.28 1.

46 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 13.43 1.

07 

 2.71 

 Materiales 
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 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.0010 20.42 0.02 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0800 12.63 1.01 

 0239050000 AGUA m3 0.0412 9.50 0.

39 

 1.42 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.71 0.08 

 0.08 

 

 Partida 02.01.06.01 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=1.20m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : 

und 1,025.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.5333 21.99 1
1.73 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 18.28 9
7.49 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 15.00 8
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 10.6667 13.43 1
43.25 

 332.47 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.3253 2.97 0.97 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0729 100.00 7.29 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.8476 100.00 84.76 

 0205000041 PIEDRA ZARANDEADA DE 

1/2" m3 0.8639 43.00 37.15 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 17.1492 19.41 332.87 

 0239050000 AGUA m3 0.3274 9.50 3.

11 

 466.15 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 332.47 9.97 
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 0348090001 MOLDE METALICO PARA 

BUZON m2 11.8800 15.50 184.14 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 0.2500 1.3333 12.00 16.00 

 0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 

p3 hm 0.2500 1.3333 12.70 16.93 

 227.04 

 

 Partida 02.01.06.02 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=1.30m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : 

und 1,200.39 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.5333 21.99 1
1.73 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 18.28 9
7.49 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 15.00 8
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 10.6667 13.43 1
43.25 

 332.47 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.3253 2.97 0.97 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0778 100.00 7.78 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.8944 100.00 89.44 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 0.9116 100.00 91.16 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 18.1109 24.75 448.24 

 0239050000 AGUA m3 0.3458 9.50 3.

29 

 640.88 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 332.47 9.97 

 0348090001 MOLDE METALICO PARA 

BUZON m2 11.8800 15.50 184.14 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 0.2500 1.3333 12.00 16.00 
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 0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 

p3 hm 0.2500 1.3333 12.70 16.93 

 227.04 

 

 Partida 02.01.06.03 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=1.60m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : 

und 1,232.92 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.5333 21.99 1
1.73 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 18.28 9
7.49 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 15.00 8
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 10.6667 13.43 1
43.25 

 332.47 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.3253 2.97 0.97 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0924 100.00 9.24 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.7120 100.00 71.20 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 0.7120 100.00 71.20 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 20.8986 24.75 517.24 

 0239050000 AGUA m3 0.3746 9.50 3.

56 

 673.41 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 332.47 9.97 

 0348090001 MOLDE METALICO PARA 

BUZON m2 11.8800 15.50 184.14 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 0.2500 1.3333 12.00 16.00 

 0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 

p3 hm 0.2500 1.3333 12.70 16.93 

 227.04 
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 Partida 02.01.06.04 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=2.0m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : 

und 1,430.83 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.5333 21.99 1
1.73 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 18.28 9
7.49 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 15.00 8
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 10.6667 13.43 1
43.25 

 332.47 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.3253 2.97 0.97 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.1119 100.00 11.19 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 1.2116 100.00 121.16 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 1.2349 100.00 123.49 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 24.6479 24.75 610.04 

 0239050000 AGUA m3 0.4706 9.50 4.

47 

 871.32 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 332.47 9.97 

 0348090001 MOLDE METALICO PARA 

BUZON m2 11.8800 15.50 184.14 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 0.2500 1.3333 12.00 16.00 

 0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 

p3 hm 0.2500 1.3333 12.70 16.93 

 227.04 

 

 Partida 02.01.06.05 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=2.2m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : 

und 1,498.65 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.5333 21.99 1
1.73 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 18.28 9
7.49 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 15.00 8
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 10.6667 13.43 1
43.25 

 332.47 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.3253 2.97 0.97 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.1216 100.00 12.16 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 1.3052 100.00 130.52 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 1.3303 100.00 133.03 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 26.5712 24.75 657.64 

 0239050000 AGUA m3 0.5073 9.50 4.

82 

 939.14 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 332.47 9.97 

 0348090001 MOLDE METALICO PARA 

BUZON m2 11.8800 15.50 184.14 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 0.2500 1.3333 12.00 16.00 

 0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 

p3 hm 0.2500 1.3333 12.70 16.93 

 227.04 

 

 Partida 02.01.06.06 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=2.3m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : 

und 1,532.55 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.5333 21.99 1
1.73 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 18.28 9
7.49 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 15.00 8
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 10.6667 13.43 1
43.25 

 332.47 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.3253 2.97 0.97 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.1264 100.00 12.64 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 1.3520 100.00 135.20 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 1.3780 100.00 137.80 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 27.5329 24.75 681.44 

 0239050000 AGUA m3 0.5257 9.50 4.

99 

 973.04 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 332.47 9.97 

 0348090001 MOLDE METALICO PARA 

BUZON m2 11.8800 15.50 184.14 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 0.2500 1.3333 12.00 16.00 

 0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 

p3 hm 0.2500 1.3333 12.70 16.93 

 227.04 

 

 Partida 02.01.06.07 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=2.5m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : 

und 1,597.25 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.5333 21.99 1
1.73 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 18.28 9
7.49 
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 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 15.00 8
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 10.6667 13.43 1
43.25 

 332.47 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.3253 2.97 0.97 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.1362 100.00 13.62 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 1.4409 100.00 144.09 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 1.4686 100.00 146.86 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 29.3686 24.75 726.87 

 0239050000 AGUA m3 0.5607 9.50 5.

33 

 1,037.74 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 332.47 9.97 

 0348090001 MOLDE METALICO PARA 

BUZON m2 11.8800 15.50 184.14 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 0.2500 1.3333 12.00 16.00 

 0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 

p3 hm 0.2500 1.3333 12.70 16.93 

 227.04 

 

 Partida 02.01.06.08 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=2.6m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : 

und 1,630.47 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.5333 21.99 1
1.73 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 18.28 9
7.49 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 15.00 8
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 10.6667 13.43 1
43.25 
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 332.47 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.3253 2.97 0.97 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.1410 100.00 14.10 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 1.4867 100.00 148.67 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 1.5153 100.00 151.53 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 30.3108 24.75 750.19 

 0239050000 AGUA m3 0.5787 9.50 5.

50 

 1,070.96 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 332.47 9.97 

 0348090001 MOLDE METALICO PARA 

BUZON m2 11.8800 15.50 184.14 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 0.2500 1.3333 12.00 16.00 

 0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 

p3 hm 0.2500 1.3333 12.70 16.93 

 227.04 

 

 Partida 02.01.06.09 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=3.0m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : 

und 1,763.33 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.5333 21.99 1
1.73 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 18.28 9
7.49 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 15.00 8
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 10.6667 13.43 1
43.25 

 332.47 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.3253 2.97 0.97 
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 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.1605 100.00 16.05 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 1.6697 100.00 166.97 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 1.7018 100.00 170.18 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 34.0796 24.75 843.47 

 0239050000 AGUA m3 0.6506 9.50 6.

18 

 1,203.82 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 332.47 9.97 

 0348090001 MOLDE METALICO PARA 

BUZON m2 11.8800 15.50 184.14 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 0.2500 1.3333 12.00 16.00 

 0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 

p3 hm 0.2500 1.3333 12.70 16.93 

 227.04 

 

 Partida 02.01.06.10 CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H=3.1m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : 

und 1,796.56 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.5333 21.99 1
1.73 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 18.28 9
7.49 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 15.00 8
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 10.6667 13.43 1
43.25 

 332.47 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.3253 2.97 0.97 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.1654 100.00 16.54 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 1.7155 100.00 171.55 
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 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 1.7485 100.00 174.85 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 35.0218 24.75 866.79 

 0239050000 AGUA m3 0.6686 9.50 6.

35 

 1,237.05 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 332.47 9.97 

 0348090001 MOLDE METALICO PARA 

BUZON m2 11.8800 15.50 184.14 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 0.2500 1.3333 12.00 16.00 

 0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 

p3 hm 0.2500 1.3333 12.70 16.93 

 227.04 

 

 Partida 02.01.06.11 CONSTRUCCION DE LOSA DE TECHO Y TAPA F´c=245kg/cm2  D= 1.60mts 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : 

und 299.36 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.2667 21.99 5.

86 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 13.43 1
7.91 

 48.14 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.2360 2.97 0.70 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 18.1000 2.45 44.35 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.2090 100.00 20.90 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 0.2131 100.00 21.31 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 3.9115 24.75 96.81 

 0239050000 AGUA m3 0.0748 9.50 0.

71 
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 0265000109 FIERRO FUNDIDO P/ BORDE DE TAPA DE CONCRETO 

D=0.60m und 1.0000 65.00 65.00 

 249.78 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 48.14 1.44 

 1.44 

 

 Partida 02.01.06.12 CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN BUZON 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

und 117.35 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.4000 21.99 8.

80 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 18.28 3
6.56 

 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.43 2
6.86 

 72.22 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.1233 100.00 12.33 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 1.5000 20.42 30.63 

 42.96 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 72.22 2.17 

 2.17 

 

 Partida 02.01.07.01 EXCAV. P/CONEXIONES DOMIC. MANUAL EN T/ARCILLOSO 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : 

ml 22.86 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 21.99 0.

70 

 0147010004 PEON hh 5.0000 1.6000 13.43 2
1.49 

 22.19 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 22.19 0.67 

 0.67 

 

 Partida 02.01.07.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC EN TERRENO ARCILLOSO ANCHO 

0.60m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : 

ml 1.95 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0064 21.99 0.

14 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.1280 13.43 1.

72 

 1.86 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 1.86 0.09 

 0.09 

 

 Partida 02.01.07.03 PREP. CAMA  APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H= 10cm TERRENO NATURALA=0.60m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : 

ml 8.63 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 21.99 0.

08 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.1091 13.43 1.

47 

 1.55 

 Materiales 
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 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0700 100.00 7.00 

 7.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 1.55 0.08 

 0.08 

 

 Partida 02.01.07.04 RELLENO  MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

ml 17.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0.85 

 

 Partida 02.01.07.05 CONEXION DOMICILIARIA DN 160MM ISO 4435 S-20 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : 

und 666.57 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 21.99 5.

86 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 18.28 4
8.75 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 15.00 4
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 5.3333 13.43 7
1.63 

 166.24 
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 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.2500 2.97 0.74 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.3800 100.00 38.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.8500 20.42 17.36 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0860 80.51 6.92 

 0230510100 ANILLO DE JEBE 160MM 

ALCANTARILLADO und 1.0000 3.95 3.95 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.1282 12.63 1.62 

 0250010018 CAJA DE CONCRETO P/ DESAGUE 0.3X0.6 m (2 

CUERPOS) und 1.0000 86.50 86.50 

 0272740002 TUBERIA PVC NTP ISO 4435DN 160MM S-20 X 

6M und 2.1600 135.65 293.00 

 0272740007 SILLA TEE PVC DN 200 X 

160MM und 1.0000 29.25 29.25 

 0272740008 CODO PVC DESAGUE UF DN 160 X 

45° und 1.0000 18.00 18.00 

 495.34 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 166.24 4.99 

 4.99 

 

 Partida 02.01.08.01 FLETE TERRESTRE TRUJILLO - MARAYBAMBA 

 

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : 

glb 0.30 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Materiales 

 0232000055 FLETE TRUJILLO - 

MARAYBAMBA kg 1.0000 0.30 0.30 

 0.30 

 

 Partida 02.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.22 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.2286 13.43 3.

07 

 3.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 3.07 0.15 

 0.15 

 

 Partida 02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

m2 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 02.02.01.02.01 EXCAV. ZANJAS MANUAL PARA DESARENADOR 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

m3 32.20 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.43 2
6.86 

 31.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.26 0.94 

 0.94 

 

 Partida 02.02.01.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 02.02.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

m3 22.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.4000 12.50 5.00 

 5.85 

 

 Partida 02.02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, CARGUIO C/MAQ 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m3 54.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 13.43 1.

54 

 1.54 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.54 0.05 

 0348110002 CAMION VOLQUETE DE 6 

m3 hm 1.0000 0.1143 221.00 25.26 

 0349040041 TRACTOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 

HP hm 1.0000 0.1143 245.00 28.00 

 53.31 

 

 Partida 02.02.01.03.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2  PARA CAMARA DE REJAS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 437.85 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.5800 20.42 175.20 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 281.95 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA DE REJAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 
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 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 

3" kg 0.2200 3.40 0.75 

 0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 02.02.01.04.01 TARRAJEO INTERIOR EN CAMARA DE SEDIMENTADORA C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 

cm,  ACABADO PULIDO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3200 20.42 6.53 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 19.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 
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 Partida 02.02.01.05.01 REJILLA METALICA 0.20X0.55m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : 

und 81.31 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 18.28 7
3.12 

 73.12 

 Materiales 

 0251990015 REJILLA METALICA 

0.20X0.55m und 1.0000 6.00 6.00 

 6.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 73.12 2.19 

 2.19 

 

 Partida 02.02.02.01.01 EXCAV. ZANJAS MANUAL PARA SEDIMENTADOR 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

m3 32.20 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.43 2
6.86 

 31.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.26 0.94 

 0.94 

 

 Partida 02.02.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 02.02.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

m3 22.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.4000 12.50 5.00 

 5.85 

 

 Partida 02.02.02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, CARGUIO C/MAQ 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m3 54.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 13.43 1.

54 

 1.54 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.54 0.05 

 0348110002 CAMION VOLQUETE DE 6 

m3 hm 1.0000 0.1143 221.00 25.26 

 0349040041 TRACTOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 

HP hm 1.0000 0.1143 245.00 28.00 

 53.31 

 

 Partida 02.02.02.02.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2  PARA CAMARA SEDIMENTADORA 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 437.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.5800 20.42 175.20 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 
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 281.95 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA SEDIMENTADORA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 

3" kg 0.2200 3.40 0.75 

 0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 02.02.02.03.01 TARRAJEO INTERIOR EN CAMARA SEDIMENTADORA C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm,  

ACABADO PULIDO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.66 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3200 20.42 6.53 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 19.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 02.02.02.04.01 COMPUERTA METALICA (0.30X0.35X1/8") 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : 

und 310.31 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 18.28 7
3.12 

 73.12 

 Materiales 

 0251990004 COMPUERTA METALICA 

(0.30X0.35X1/8") und 1.0000 235.00 235.00 

 235.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 73.12 2.19 

 2.19 
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 Partida 02.02.02.04.02 VERTEDERO TRIANGULO E=3/8" 90°, INC. PERFILES "U" Y SIST. DE IZAJE 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : 

und 450.31 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 18.28 7
3.12 

 73.12 

 Materiales 

 0251990006 VERTEDERO TRIANGULO E=3/8" 90°, INC. PERFILES "U" 

Y und 1.0000 375.00 375.00 

 SIST. DE IZAJE 

 375.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 73.12 2.19 

 2.19 

 

 Partida 02.03.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

m2 78.70 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 13.43 1
3.43 

 31.71 

 Materiales 

 0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 

3" kg 0.9500 4.24 4.03 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.2500 20.42 5.11 

 0238000000 HORMIGON m3 0.0350 110.00 3.

85 
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 0243040000 MADERA 

TORNILLO p2 1.3380 4.65 6.22 

 0244030021 TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 

mm pl 0.4500 22.20 9.99 

 0256900011 CALAMINA GALVANIZADA DE 

12" pl 0.4330 38.90 16.84 

 46.04 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.71 0.95 

 0.95 

 

 Partida 02.03.01.02 CERCO PROVISIONAL 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : 

ml 6.60 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 18.28 0.

97 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.1067 13.43 1.

43 

 2.40 

 Materiales 

 0202000010 ALAMBRE NEGRO # 

16 kg 0.0500 2.97 0.15 

 0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 

1/2" kg 0.1200 3.56 0.43 

 0243600000 MADERA EUCALIPTO 

(p2) p2 0.2500 4.20 1.05 

 0298010181 MANTA DE COSTAL 

h=2.40m ml 1.0000 2.50 2.50 

 4.13 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.40 0.07 

 0.07 

 

 Partida 02.03.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.22 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.2286 13.43 3.

07 

 3.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 3.07 0.15 

 0.15 

 

 Partida 02.03.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

m2 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 02.03.03.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : 

m3 25.08 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000023 OPERADOR DE EQUIPO 

PESADO hh 1.0000 0.1067 20.00 2.13 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.0267 21.99 0.

59 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1067 13.43 1.

43 

 4.15 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 4.15 0.12 

 0349040091 RETROEXCAVADORA S/LLANTA  120-150HP,1.50-

2Y3 hm 1.0000 0.1067 195.00 20.81 

 20.93 

 

 Partida 02.03.03.02 RELLENO MANUAL DE TANQUE IMOHHF, COMPACTADO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

m3 22.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.4000 12.50 5.00 

 5.85 

 

 Partida 02.03.03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 02.03.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, CARGUIO C/MAQ 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m3 54.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 13.43 1.

54 

 1.54 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.54 0.05 

 0348110002 CAMION VOLQUETE DE 6 

m3 hm 1.0000 0.1143 221.00 25.26 

 0349040041 TRACTOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 

HP hm 1.0000 0.1143 245.00 28.00 

 53.31 
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 Partida 02.03.04.01 CONCRETO C:H  1:12  P/ SOLADOS  E=10 CM 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.37 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0107 21.99 0.

24 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2133 18.28 3.

90 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2133 15.00 3.

20 

 0147010004 PEON hh 6.0000 0.6400 13.43 8.

60 

 15.94 

 Materiales 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 0.3600 19.41 6.99 

 0238000000 HORMIGON m3 0.1230 110.00 1
3.53 

 0239050000 AGUA m3 0.0240 9.50 0.

23 

 20.75 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 15.94 0.32 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.1067 12.70 1.36 

 1.68 

 

 Partida 02.03.05.01.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/CIMIENTOS ARMADOS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 503.50 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 
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 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 9.7300 24.75 240.82 

 0239050000 AGUA m3 0.1870 9.50 1.

78 

 347.60 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.03.05.01.02 ACERO  ESTRUCTURAL fy=4200 Kg/cm2  P/CIMIENTO ARMADO 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 4.04 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 21.99 0.

14 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.20 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 
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 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.20 0.04 

 0.04 

 

 Partida 02.03.05.02.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/LOSAS DE CIMENTACION 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 503.72 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 9.7300 24.75 240.82 

 0239050000 AGUA m3 0.2100 9.50 2.

00 

 347.82 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.03.05.02.02 ACERO ESTRUCTURAL P/LOSA DE FONDO-PISO f´y=4,200KG/CM2 
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 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 4.04 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 21.99 0.

14 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.20 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.20 0.04 

 0.04 

 

 Partida 02.03.05.03.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 486.35 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.2400 21.99 5.

28 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 13.43 1
07.44 

 165.97 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 
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 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 9.7300 19.41 188.86 

 0239050000 AGUA m3 0.1870 9.50 1.

78 

 295.64 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 165.97 4.98 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 24.74 

 

 Partida 02.03.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ MUROS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 47.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.2200 4.24 0.93 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 

 0244030034 TRIPLAY LUPUNA DE 4'X8'X19 mm P/ENCONFRADO (8 

USOS) pza 0.3600 24.50 8.82 

 23.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 
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 Partida 02.03.05.03.03 ACERO ESTRUCTURAL P/MUROS f´y=4,200KG/CM2 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 02.03.05.04.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2  PARA CASETA DE VALVULAS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 429.19 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 
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 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 8.5800 19.41 166.54 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 273.29 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.03.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CASETA DE VALVULAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 

3" kg 0.2200 3.40 0.75 

 0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 
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 0.71 

 

 Partida 02.03.05.04.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ CAJA DE VALVULAS 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 02.03.06.01 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm,  ACABADO PULIDO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 
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 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3200 20.42 6.53 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 19.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 02.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DIAMETRO=8" PVC 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : 

ml 35.03 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 21.99 0.

18 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 18.28 1.

46 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.00 1.

20 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 13.43 3.

22 

 6.06 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0050 80.51 0.40 

 0230510101 ANILLO DE JEBE 200MM 

ALCANTARILLADO und 0.1667 4.39 0.73 

 0272740001 TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 200MM S-20 X 

6M und 0.1700 162.71 27.66 

 28.79 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 6.06 0.18 

 0.18 
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 Partida 02.03.08.01 VALVULA COMPUERTA DN200 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : 

und 650.41 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 18.28 9
7.49 

 97.49 

 Materiales 

 0278020012 VALVULA DE COMPUERTA TIPO MAZZA 

8" und 1.0000 550.00 550.00 

 550.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 97.49 2.92 

 2.92 

 

 Partida 02.03.09.01 TEE DN200 PVC INYECTADO 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 80.04 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.1050 31.05 3.26 

 0272780001 TEE 200/200MM PVC NTP ISO 

4435 und 1.0000 58.50 58.50 

 61.76 

 

 Partida 02.03.09.02 CODO (45°) DN200 PVC INYECTADO 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 57.20 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.0105 31.05 0.33 

 0230510101 ANILLO DE JEBE 200MM 

ALCANTARILLADO und 1.0000 4.39 4.39 

 0272850001 CODO 200MM/45º PVC NTP ISO 

4435 und 1.0000 34.20 34.20 

 38.92 

 

 Partida 02.03.09.03 ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : 

und 25.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 15.00 8.

00 

 8.00 

 Materiales 

 0265460033 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DOBLE OREJA 

8" pza 1.0000 17.85 17.85 

 17.85 

 

 Partida 02.03.09.04 BRIDA A SOLDAR DN200 ACERO 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : 

und 187.60 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 20.00 
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 Materiales 

 0239040063 BRIDA DE ACERO P/SOLDAR Y EMPERNAR DN 200MM 

PN16 und 1.0000 167.00 167.00 

 167.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 20.00 0.60 

 0.60 

 

 Partida 02.03.09.05 CODO (90°) DN200 PVC P/ ALCANTARILLADO 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 55.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.0105 31.05 0.33 

 0272850036 CODO PVC SAL 

8''x90° und 1.0000 36.80 36.80 

 37.13 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 02.03.10.01 BAFLE DE MADERA TORNILLO E=2" 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : 

und 96.72 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 24.00 
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 Materiales 

 02430400000005 MADERA TORNILLO 2" X 2.00m X 1.00m (segun 

diseño) pza 1.0000 72.00 72.00 

 72.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 24.00 0.72 

 0.72 

 

 Partida 02.03.11.01 TAPA METALICA DE 1/8" x 1.20x0.95m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : 

und 202.91 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 13.43 1
7.91 

 37.91 

 Materiales 

 0239900103 TAPA METALICA DE 1/8" x 

1.20x0.95m pza 1.0000 165.00 165.00 

 165.00 

 

 Partida 02.03.11.02 ESCALERA TUBº F.GVZDO.C/PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 3/4" 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : 

ml 36.00 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 21.99 0.

70 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.00 4.

80 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.3200 13.43 4.

30 

 9.80 

 Materiales 
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 0229200012 THINNER 

ACRILICO gln 0.0500 13.60 0.68 

 0229500091 SOLDADURA kg 0.1210 9.50 1.

15 

 0254020081 PINTURA 

ESMALTE gln 0.0160 38.15 0.61 

 0254060000 PINTURA 

ANTICORROSIVA gln 0.0160 140.00 2.24 

 0265000114 FIERRO GALVANIZADO DE 1 

1/2" ml 1.0500 5.26 5.52 

 0265020083 FIERRO GALVANIZADO DE 

3/4" ml 2.4000 3.88 9.31 

 19.51 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 9.80 0.29 

 0348070000 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 

A hm 1.0000 0.3200 20.00 6.40 

 6.69 

 

 Partida 02.03.11.03 BARANDA DE PROTECCION FºGº 2" 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

ml 52.19 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.00 6.

00 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 13.43 5.

37 

 12.25 

 Materiales 

 0229200012 THINNER 

ACRILICO gln 0.0500 13.60 0.68 

 0229500091 SOLDADURA kg 0.2800 9.50 2.

66 

 0254020081 PINTURA 

ESMALTE gln 0.0250 38.15 0.95 

 0254060000 PINTURA 

ANTICORROSIVA gln 0.0250 140.00 3.50 

 0265000115 FIERRO GALVANIZADO D= 

2'' ml 1.0500 7.12 7.48 
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 0265020083 FIERRO GALVANIZADO DE 

3/4" ml 4.2000 3.88 16.30 

 31.57 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 12.25 0.37 

 0348070000 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 

A hm 1.0000 0.4000 20.00 8.00 

 8.37 

 

 Partida 02.03.12.01 CERCO PERIMETRICO C/TUBO F° NEGRO Ø 2", ALAMBRE DE PUAS Y DADO DE 

CONCRETO SIMPLE 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : 

ml 114.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 21.99 3.

52 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 3.2000 13.43 4
2.98 

 70.50 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0729 100.00 7.29 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 0.0743 100.00 7.43 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 1.1380 20.42 23.24 

 0239050000 AGUA m3 0.0300 9.50 0.

29 

 0246910001 ALAMBRE DE PUAS # 

16 ml 3.5500 0.85 3.02 

 0265000116 FIERRO GALVANIZADO 2'', H= 

2.30mts und 0.7667 3.75 2.88 

 44.15 

 

 Partida 02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.22 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.2286 13.43 3.

07 

 3.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 3.07 0.15 

 0.15 

 

 Partida 02.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

m2 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 02.04.02.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : 

m3 25.08 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000023 OPERADOR DE EQUIPO 

PESADO hh 1.0000 0.1067 20.00 2.13 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.0267 21.99 0.

59 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1067 13.43 1.

43 

 4.15 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 4.15 0.12 

 0349040091 RETROEXCAVADORA S/LLANTA  120-150HP,1.50-

2Y3 hm 1.0000 0.1067 195.00 20.81 

 20.93 

 

 Partida 02.04.02.02 EXCAV. ZANJAS MANUAL EN T/ NATURAL ANCHO=0.60 H= 1.20m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : 

ml 19.06 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 21.99 0.

59 

 0147010004 PEON hh 5.0000 1.3333 13.43 1
7.91 

 18.50 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.50 0.56 

 0.56 

 

 Partida 02.04.02.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 02.04.02.04 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC EN TERRENO NATURAL ANCHO 0.80m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : 

ml 3.95 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0533 21.99 1.

17 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 21.99 0.

12 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.1600 13.43 2.

15 

 3.44 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 3.44 0.10 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 0.5000 0.0267 15.25 0.41 

 0.51 
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 Partida 02.04.02.05 RELLENO  MATERIAL DE PROPIO A=0.60m @0.30 M. 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

ml 17.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0.85 

 

 Partida 02.04.02.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

m3 22.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.4000 12.50 5.00 

 5.85 

 

 Partida 02.04.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, CARGUIO C/MAQ 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m3 54.85 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 13.43 1.

54 

 1.54 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.54 0.05 

 0348110002 CAMION VOLQUETE DE 6 

m3 hm 1.0000 0.1143 221.00 25.26 

 0349040041 TRACTOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 

HP hm 1.0000 0.1143 245.00 28.00 

 53.31 

 

 Partida 02.04.03.01 CONCRETO C:H  1:12  P/ SOLADOS  E=10 CM 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.37 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0107 21.99 0.

24 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2133 18.28 3.

90 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2133 15.00 3.

20 

 0147010004 PEON hh 6.0000 0.6400 13.43 8.

60 

 15.94 

 Materiales 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 0.3600 19.41 6.99 

 0238000000 HORMIGON m3 0.1230 110.00 1
3.53 

 0239050000 AGUA m3 0.0240 9.50 0.

23 

 20.75 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 15.94 0.32 
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 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.1067 12.70 1.36 

 1.68 

 

 Partida 02.04.03.02 BLOQUE DE CONCRETO P/ APOYO TUBERIA F'C =175 kg/cm2 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

und 35.31 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.00 6.

00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 13.43 1
0.74 

 16.74 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0140 100.00 1.40 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.0143 100.00 1.43 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.2370 20.42 4.84 

 0239050000 AGUA m3 0.0050 9.50 0.

05 

 0243920002 MADERA PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA p2 2.3000 4.50 10.35 

 18.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 16.74 0.50 

 0.50 

 

 Partida 02.04.03.03 SALPICADOR DE CONCRETO F'C =175 kg/cm2, 0.8 x 0.8m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

und 65.45 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 
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 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.00 6.

00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 13.43 1
0.74 

 17.62 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0499 100.00 4.99 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.0509 100.00 5.09 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.8236 20.42 16.82 

 0239050000 AGUA m3 0.0177 9.50 0.

17 

 0243920002 MADERA PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA p2 2.3000 4.50 10.35 

 37.42 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 17.62 0.53 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.4000 12.70 5.08 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.4000 12.00 4.80 

 10.41 

 

 Partida 02.04.04.01.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2  PARA LOSA DE FONDO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 434.79 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 
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 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.4300 20.42 172.14 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 278.89 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.04.04.01.02 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 02.04.04.02.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2  PARA ZAPATAS 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 437.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.5800 20.42 175.20 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 281.95 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.04.04.03.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2  PARA COLUMNA 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 469.03 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 
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 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 13.43 1
07.44 

 162.45 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.5800 20.42 175.20 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 281.95 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 162.45 4.87 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 24.63 

 

 Partida 02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 

3" kg 0.2200 3.40 0.75 

 0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA p2 2.9000 4.50 13.05 
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 14.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 02.04.04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ COLUMNA 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 02.04.04.04.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2  PARA CANALETA 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 437.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 
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 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.5800 20.42 175.20 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 281.95 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANALETA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 

3" kg 0.2200 3.40 0.75 
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 0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 02.04.04.05.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2  PARA LOSA PERFORADA 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 437.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.5800 20.42 175.20 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 281.95 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.04.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA PERFORADA 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 

3" kg 0.2200 3.40 0.75 

 0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 02.04.04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ LOSA PERFORADA 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 
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 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 02.04.04.06.01 CONCRETO F'c=175KG/CM2  PARA PLACAS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 469.03 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 13.43 1
07.44 

 162.45 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.5800 20.42 175.20 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 281.95 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 162.45 4.87 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 24.63 
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 Partida 02.04.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 

3" kg 0.2200 3.40 0.75 

 0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 02.04.04.06.03 ACERO ESTRUCTURAL f´y=4,200KG/CM2 P/ PLACAS 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 
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 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 02.04.05.01 TARRAJEO COLUMNAS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm,  ACABADO PULIDO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3200 20.42 6.53 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 19.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 02.04.05.02 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm,  ACABADO PULIDO 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3200 20.42 6.53 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 19.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 02.04.06.01 CAPA DE GRAVA E=20-54 CM, MANUAL 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : 

m3 55.80 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.00 4.

80 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.6400 13.43 8.

60 

 13.40 

 Materiales 

 0205360011 GRAVA PARA FILTRO DE 3/4 - 

1/2" m3 1.0500 40.00 42.00 

 42.00 
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 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 13.40 0.40 

 0.40 

 

 Partida 02.04.06.02 CAPA DE ARENA GRUESA, E=5 CM, MANUAL 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : 

m3 137.81 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.00 4.

80 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.6400 13.43 8.

60 

 13.40 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 1.2000 100.00 120.00 

 0239050000 AGUA m3 0.0014 9.50 0.

01 

 120.01 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 13.40 0.40 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.3200 12.50 4.00 

 4.40 

 

 Partida 02.04.06.03 LADRILLOS (DE SOGA) 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 650.0000 EQ. 650.0000 Costo unitario directo por : 

und 0.98 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0123 15.00 0.

18 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.0246 13.43 0.

33 
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 0.51 

 Materiales 

 0217000006 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9 X 12 X 24 

cm und 1.0000 0.45 0.45 

 0.45 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 0.51 0.02 

 0.02 

 

 Partida 02.04.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DIAMETRO=8" PVC 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : 

ml 35.03 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 21.99 0.

18 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 18.28 1.

46 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.00 1.

20 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 13.43 3.

22 

 6.06 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0050 80.51 0.40 

 0230510101 ANILLO DE JEBE 200MM 

ALCANTARILLADO und 0.1667 4.39 0.73 

 0272740001 TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 200MM S-20 X 

6M und 0.1700 162.71 27.66 

 28.79 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 6.06 0.18 

 0.18 

 

 Partida 02.04.08.01 TEE D=6" PVC INYECTADO 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 72.74 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.1050 31.05 3.26 

 0272830020 TEE 160/160MM PVC NTP ISO 

4435 und 1.0000 51.20 51.20 

 54.46 

 

 Partida 02.04.08.02 CODO (90°) D=6" PVC P/ ALCANTARILLADO 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 55.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.0105 31.05 0.33 

 0272850036 CODO PVC SAL 

8''x90° und 1.0000 36.80 36.80 

 37.13 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 18.28 0.55 

 0.55 

 

 Partida 02.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION COBERTURA LIVIANA GRAN ONDA 3.05X1.10m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : 

und 61.45 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 18.28 5.

85 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.6400 13.43 8.

60 

 14.45 

 Materiales 

 0229720001 ACCESORIOS DIVERSOS DE 

FIJACION glb 1.0000 12.00 12.00 

 0256020084 COBERTURA LIVIANA GRAN ONDA 

3.05X1.10m und 1.0000 35.00 35.00 

 47.00 

 

 Partida 02.04.11.01 TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 3'' X 2'' 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

und 45.74 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.00 6.

00 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 13.43 5.

37 

 12.25 

 Materiales 

 0229200012 THINNER 

ACRILICO gln 0.0500 13.60 0.68 

 0229500091 SOLDADURA kg 0.2800 9.50 2.

66 

 0254020081 PINTURA 

ESMALTE gln 0.0250 38.15 0.95 

 0254060000 PINTURA 

ANTICORROSIVA gln 0.0250 140.00 3.50 

 0265170103 TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 3'' X 

2'' ml 1.0500 16.50 17.33 

 25.12 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 12.25 0.37 

 0348070000 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 

A hm 1.0000 0.4000 20.00 8.00 
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 8.37 

 

 Partida 02.04.11.02 TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 4'' X 2'' 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

und 45.56 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.00 6.

00 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 13.43 5.

37 

 12.25 

 Materiales 

 0229200012 THINNER 

ACRILICO gln 0.0500 13.60 0.68 

 0229500091 SOLDADURA kg 0.2800 9.50 2.

66 

 0254020081 PINTURA 

ESMALTE gln 0.0250 38.15 0.95 

 0254060000 PINTURA 

ANTICORROSIVA gln 0.0250 140.00 3.50 

 0265170104 TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 4'' X 

2'' ml 1.0500 16.33 17.15 

 24.94 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 12.25 0.37 

 0348070000 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 

A hm 1.0000 0.4000 20.00 8.00 

 8.37 

 

 Partida 02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010004 PEON hh 2.0000 0.2286 13.43 3.

07 

 3.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 3.07 0.15 

 0.15 

 

 Partida 02.05.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

m2 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 02.05.02.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

m3 32.20 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.43 2
6.86 

 31.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.26 0.94 

 0.94 

 

 Partida 02.05.02.02 RELLENO MANUAL DE FILTRO BIOLOGICO, COMPACTADO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

m3 22.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.4000 12.50 5.00 

 5.85 

 

 Partida 02.05.02.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 
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 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 02.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, CARGUIO C/MAQ 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m3 54.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 13.43 1.

54 

 1.54 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.54 0.05 

 0348110002 CAMION VOLQUETE DE 6 

m3 hm 1.0000 0.1143 221.00 25.26 

 0349040041 TRACTOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 

HP hm 1.0000 0.1143 245.00 28.00 

 53.31 

 

 Partida 02.05.03.01 CONCRETO 140KG/CM2 P/ SOLADOS E=10 cm 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.73 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0107 21.99 0.

24 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2133 18.28 3.

90 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2133 15.00 3.

20 

 0147010004 PEON hh 6.0000 0.6400 13.43 8.

60 

 15.94 

 Materiales 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3600 20.42 7.35 

 0238000000 HORMIGON m3 0.1230 110.00 1
3.53 

 0239050000 AGUA m3 0.0240 9.50 0.

23 

 21.11 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 15.94 0.32 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.1067 12.70 1.36 

 1.68 

 

 Partida 02.05.03.02 CONCRETO 140KG/CM2 P/DADO DE CONCRETO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : 

m3 291.69 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 21.99 0.

73 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 18.28 6.

09 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 15.00 5.

00 

 0147010004 PEON hh 6.0000 2.0000 13.43 2
6.86 

 38.68 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5000 100.00 50.00 
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 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 0.8500 100.00 85.00 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 5.5000 19.41 106.76 

 0239050000 AGUA m3 0.1850 9.50 1.

76 

 243.52 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 38.68 1.16 

 0348010089 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 18HP 

11P3 hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

 9.49 

 

 Partida 02.05.03.03 CONCRETO 245KG/CM2 P/DADO DE CONCRETO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : 

m3 447.91 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000023 OPERADOR DE EQUIPO 

PESADO hh 1.0000 0.6400 20.00 12.80 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6400 18.28 1
1.70 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6400 15.00 9.

60 

 0147010004 PEON hh 4.0000 2.5600 13.43 3
4.38 

 68.48 

 Materiales 

 0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 

3/4" m3 0.8300 100.00 83.00 

 0205010004 ARENA 

GRUESA m3 0.5000 100.00 50.00 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 11.5000 19.41 223.22 

 0239050000 AGUA m3 0.2100 9.50 2.

00 

 358.22 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 68.48 1.37 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 0.5000 0.3200 12.00 3.84 
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 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 

p3 hm 1.0000 0.6400 25.00 16.00 

 21.21 

 

 Partida 02.05.04.01.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/LOSAS DE CIMENTACION 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 503.50 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 9.7300 24.75 240.82 

 0239050000 AGUA m3 0.1870 9.50 1.

78 

 347.60 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.05.04.01.02 ACERO ESTRUCTURAL P/LOSA DE FONDO-PISO f´y=4,200KG/CM2 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 02.05.04.02.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 486.35 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.2400 21.99 5.

28 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 13.43 1
07.44 

 165.97 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 
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 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 9.7300 19.41 188.86 

 0239050000 AGUA m3 0.1870 9.50 1.

78 

 295.64 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 165.97 4.98 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 24.74 

 

 Partida 02.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ MUROS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 47.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.2200 4.24 0.93 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 

 0244030034 TRIPLAY LUPUNA DE 4'X8'X19 mm P/ENCONFRADO (8 

USOS) pza 0.3600 24.50 8.82 

 23.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 02.05.04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL P/MUROS f´y=4,200KG/CM2 
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 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 02.05.05.01 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C/IMPERM. C:A 1:2 e=1.5 cm, ACABADO PULIDO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 
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 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3200 20.42 6.53 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 19.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 02.05.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  ISO 4435 DN=100mm INCLUIDO ANILLO Y 

PRUEBA 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : 

ml 7.49 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 21.99 0.

18 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 18.28 1.

46 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.00 1.

20 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 13.43 3.

22 

 6.06 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0038 80.51 0.31 

 0230510105 ANILLO DE JEBE 100MM 

ALCANTARILLADO und 0.1667 3.40 0.57 

 0272000196 TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 100MM S-20 UF  

X6m und 0.0170 21.86 0.37 

 1.25 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 6.06 0.18 

 0.18 

 

 Partida 02.05.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC UF DN 160 MM 
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 Rendimiento ml/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : 

ml 10.24 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 21.99 0.

18 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 18.28 1.

46 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.00 1.

20 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 13.43 3.

22 

 6.06 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0038 80.51 0.31 

 0230510101 ANILLO DE JEBE 200MM 

ALCANTARILLADO und 0.1667 4.39 0.73 

 0230510102 ANILLO DE JEBE 160MM 

ALCANTARILLADO und 0.1667 3.87 0.65 

 0272000159 TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 160MM S-20 UF  

X6m und 0.0170 135.65 2.31 

 4.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 6.06 0.18 

 0.18 

 

 Partida 02.05.07.01 CODO PVC SAL SP 100mmX90° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 56.21 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 
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 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.0105 31.05 0.33 

 0230510105 ANILLO DE JEBE 100MM 

ALCANTARILLADO und 1.0000 3.40 3.40 

 0272850042 CODO 100MM/90º PVC NTP C-

10 und 1.0000 34.20 34.20 

 37.93 

 

 Partida 02.05.07.02 CODO PVC SAL SP 160mmX90° 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 57.36 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.0105 31.05 0.33 

 0230510100 ANILLO DE JEBE 160MM 

ALCANTARILLADO und 1.0000 3.95 3.95 

 0272850043 CODO 160MM/90º PVC  C-

10 und 1.0000 34.80 34.80 

 39.08 

 

 Partida 02.05.07.03 TEE PVC SAL SP 100mmX160mm 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 68.71 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.0105 31.05 0.33 

 0230510105 ANILLO DE JEBE 100MM 

ALCANTARILLADO und 1.0000 3.40 3.40 
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 0272830019 TEE 100X160MM PVC 

SAL und 1.0000 46.70 46.70 

 50.43 

 

 Partida 02.05.07.04 TEE PVC SAL SP 160mmX160mm 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 73.68 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.0105 31.05 0.33 

 0230510102 ANILLO DE JEBE 160MM 

ALCANTARILLADO und 1.0000 3.87 3.87 

 0272000197 TEE PVC SAL 

160MM und 1.0000 51.20 51.20 

 55.40 

 

 Partida 02.05.07.05 TAPON DE PVC UF ISO 4435 DN=160mm 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 34.48 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0210150039 TAPON DE PVC UF ISO 4435 

DN=160mm und 1.0000 12.00 12.00 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.0105 31.05 0.33 

 0230510102 ANILLO DE JEBE 160MM 

ALCANTARILLADO und 1.0000 3.87 3.87 

 16.20 
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 Partida 02.05.07.06 UNION CORREDIZA PVC-UF DN=160mm 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 27.98 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.0105 31.05 0.33 

 0230510102 ANILLO DE JEBE 160MM 

ALCANTARILLADO und 1.0000 3.87 3.87 

 0272030040 UNION CORREDIZA PVC-UF 

DN=160mm und 1.0000 5.50 5.50 

 9.70 

 

 Partida 02.05.07.07 CRUZ PVC-SAL SP DE 160mm X 160mm 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 30.68 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.0105 31.05 0.33 

 0230510102 ANILLO DE JEBE 160MM 

ALCANTARILLADO und 1.0000 3.87 3.87 

 0272070081 CRUZ PVC-SAL SP DE 160mm X 

160mm und 1.0000 8.20 8.20 

 12.40 

 

 Partida 02.05.07.08 VALVULA COMPUERTA DE FºFº UF DE DN=200mm 
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 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 253.00 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.0105 31.05 0.33 

 0230510101 ANILLO DE JEBE 200MM 

ALCANTARILLADO und 1.0000 4.39 4.39 

 0278500006 VALVULA COMPUERTA DE FºFº UF DE 

DN=200mm und 1.0000 230.00 230.00 

 234.72 

 

 Partida 02.05.07.09 UNION CORREDIZA PVC-UF DN=200mm 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

und 29.80 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 18.28 

 Materiales 

 0230460048 PEGAMENTO P/TUBO 

PVC gln 0.0105 31.05 0.33 

 0230510101 ANILLO DE JEBE 200MM 

ALCANTARILLADO und 1.0000 4.39 4.39 

 0271640021 UNION CORREDIZA PVC-UF 

DN=200mm und 1.0000 6.80 6.80 

 11.52 

 

 Partida 02.05.08.01 VERTEDERO REGULABLE METALICO 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : 

und 454.59 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 2.0000 21.99 4
3.98 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 18.28 1
46.24 

 0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 13.43 1
07.44 

 297.66 

 Materiales 

 0251990014 COMPUERTA METALICA  TIPO 

I und 1.0000 148.00 148.00 

 148.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 297.66 8.93 

 8.93 

 

 Partida 02.05.09.01 FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø = 1/4" A 1/2" 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 8.5000 EQ. 8.5000 Costo unitario directo por : 

m3 60.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0941 21.99 2.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9412 18.28 1
7.21 

 0147010004 PEON hh 2.0000 1.8824 13.43 2
5.28 

 44.56 

 Materiales 

 0205000042 GRAVA CANTO ZARANDEADA  Ø= 1/4" A 

1/2 m3 0.3330 43.00 14.32 

 14.32 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 44.56 1.34 

 1.34 
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 Partida 02.05.09.02 FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø = 1/2" A 3/4" 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 8.5000 EQ. 8.5000 Costo unitario directo por : 

m3 60.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0941 21.99 2.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9412 18.28 1
7.21 

 0147010004 PEON hh 2.0000 1.8824 13.43 2
5.28 

 44.56 

 Materiales 

 0205000043 GRAVA CANTO ZARANDEADA  Ø= 1/2" A 

3/4" m3 0.3330 43.00 14.32 

 14.32 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 44.56 1.34 

 1.34 

 

 Partida 02.05.09.03 FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø = 1" A 1 1/2" 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 8.5000 EQ. 8.5000 Costo unitario directo por : 

m3 60.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0941 21.99 2.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9412 18.28 1
7.21 

 0147010004 PEON hh 2.0000 1.8824 13.43 2
5.28 

 44.56 

 Materiales 

 0205000044 GRAVA CANTO ZARANDEADA  Ø= 1" A 1 

1/2" m3 0.3330 43.00 14.32 

 14.32 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 44.56 1.34 

 1.34 

 

 Partida 02.05.09.04 FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø = 2" A 2 1/2" 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 8.5000 EQ. 8.5000 Costo unitario directo por : 

m3 60.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0941 21.99 2.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9412 18.28 1
7.21 

 0147010004 PEON hh 2.0000 1.8824 13.43 2
5.28 

 44.56 

 Materiales 

 0205000045 GRAVA CANTO ZARANDEADA  Ø= 2" A 2 

1/2" m3 0.3330 43.00 14.32 

 14.32 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 44.56 1.34 

 1.34 

 

 Partida 02.06.01.01 CERCO PROVISIONAL 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : 

ml 95.60 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 21.99 0.

59 

 0147010003 OFICIAL hh 0.2000 0.0533 15.00 0.

80 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 13.43 3.

58 

 4.97 
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 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.5000 2.97 1.49 

 0239130016 ESTERA DE 2.00 X 3.00 

m und 3.5000 25.00 87.50 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 0.3300 4.50 1.49 

 90.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 4.97 0.15 

 0.15 

 

 Partida 02.06.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.2286 13.43 3.

07 

 3.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 3.07 0.15 

 0.15 

 

 Partida 02.06.02.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

m2 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 
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 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 02.06.03.01 EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

m3 32.20 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.43 2
6.86 

 31.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.26 0.94 

 0.94 

 

 Partida 02.06.03.02 RELLENO MANUAL DE TANQUE SEPTICO, COMPACTADO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

m3 22.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.4000 12.50 5.00 

 5.85 

 

 Partida 02.06.03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 02.06.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, CARGUIO C/MAQ 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m3 54.85 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 13.43 1.

54 

 1.54 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.54 0.05 

 0348110002 CAMION VOLQUETE DE 6 

m3 hm 1.0000 0.1143 221.00 25.26 

 0349040041 TRACTOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 

HP hm 1.0000 0.1143 245.00 28.00 

 53.31 

 

 Partida 02.06.04.01 CONCRETO C:H  1:12  P/ SOLADOS  E=10 CM 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.37 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0107 21.99 0.

24 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2133 18.28 3.

90 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2133 15.00 3.

20 

 0147010004 PEON hh 6.0000 0.6400 13.43 8.

60 

 15.94 

 Materiales 

 0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS bls 0.3600 19.41 6.99 

 0238000000 HORMIGON m3 0.1230 110.00 1
3.53 

 0239050000 AGUA m3 0.0240 9.50 0.

23 

 20.75 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 15.94 0.32 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.1067 12.70 1.36 
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 1.68 

 

 Partida 02.06.05.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 503.50 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 9.7300 24.75 240.82 

 0239050000 AGUA m3 0.1870 9.50 1.

78 

 347.60 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ MUROS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 47.65 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.2200 4.24 0.93 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 

 0244030034 TRIPLAY LUPUNA DE 4'X8'X19 mm P/ENCONFRADO (8 

USOS) pza 0.3600 24.50 8.82 

 23.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 02.06.05.03 ACERO ESTRUCTURAL P/MUROS f´y=4,200KG/CM2 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 
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 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 02.06.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS Y FONDO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3200 20.42 6.53 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 19.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 02.06.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  ISO 4435 DN=100mm INCLUIDO ANILLO Y 

PRUEBA 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : 

ml 7.49 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 21.99 0.

18 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 18.28 1.

46 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.00 1.

20 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 13.43 3.

22 

 6.06 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0038 80.51 0.31 

 0230510105 ANILLO DE JEBE 100MM 

ALCANTARILLADO und 0.1667 3.40 0.57 

 0272000196 TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 100MM S-20 UF  

X6m und 0.0170 21.86 0.37 

 1.25 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 6.06 0.18 

 0.18 

 

 Partida 02.06.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  ISO 4435 DN=160mm INCLUIDO ANILLO Y 

PRUEBA 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : 

ml 10.24 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 21.99 0.

18 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 18.28 1.

46 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.00 1.

20 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 13.43 3.

22 

 6.06 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0038 80.51 0.31 

 0230510101 ANILLO DE JEBE 200MM 

ALCANTARILLADO und 0.1667 4.39 0.73 
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 0230510102 ANILLO DE JEBE 160MM 

ALCANTARILLADO und 0.1667 3.87 0.65 

 0272000159 TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 160MM S-20 UF  

X6m und 0.0170 135.65 2.31 

 4.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 6.06 0.18 

 0.18 

 

 Partida 02.06.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 160/160MM PVC NTP ISO 1452 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

und 91.34 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 13.43 1
0.74 

 27.12 

 Materiales 

 0201800001 LUBRICANTE PARA 

TUBERIA gln 0.0130 18.12 0.24 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0015 80.51 0.12 

 0272750004 ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO1452 DN 

160MM und 3.0000 3.95 11.85 

 0272830002 TEE 160/160MM PVC NTP ISO 

1452 und 1.0000 51.20 51.20 

 63.41 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 27.12 0.81 

 0.81 

 

 Partida 02.06.08.02 TAPA DE INSPECCION DE TANQUE SEPTICO 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : 

und 237.29 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Materiales 

 0221030001 TAPA DE CONCRETO 0.1 X 0.6 X 0.6 

m und 1.0000 237.29 237.29 

 237.29 

 

 Partida 02.07.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

m2 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 02.07.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.22 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.2286 13.43 3.

07 

 3.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 3.07 0.15 

 0.15 

 

 Partida 02.07.02.01 RELLENO MANUAL,COMPACTADO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

m3 22.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.4000 12.50 5.00 

 5.85 

 

 Partida 02.07.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 
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 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 02.07.03.01 CONCRETO F'C 140KG/CM2 E=10 CM 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.73 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0107 21.99 0.

24 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2133 18.28 3.

90 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2133 15.00 3.

20 

 0147010004 PEON hh 6.0000 0.6400 13.43 8.

60 

 15.94 

 Materiales 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3600 20.42 7.35 

 0238000000 HORMIGON m3 0.1230 110.00 1
3.53 

 0239050000 AGUA m3 0.0240 9.50 0.

23 

 21.11 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 15.94 0.32 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.1067 12.70 1.36 

 1.68 
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 Partida 02.07.04.01 CONCRETO F'C 210KG/CM2 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 503.50 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 

1/2" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0223010001 CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 42.5 

KG) bls 9.7300 24.75 240.82 

 0239050000 AGUA m3 0.1870 9.50 1.

78 

 347.60 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ MUROS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 47.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.2200 4.24 0.93 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 

 0244030034 TRIPLAY LUPUNA DE 4'X8'X19 mm P/ENCONFRADO (8 

USOS) pza 0.3600 24.50 8.82 

 23.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 02.07.04.03 ACERO ESTRUCTURAL P/MUROS f´y=4,200KG/CM2 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 3.96 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.99 0.

07 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.13 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03 

 0.03 

 

 Partida 02.07.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS Y FONDO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 41.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0129 100.00 1.29 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.3200 20.42 6.53 

 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS gln 0.2500 45.00 11.25 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 19.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 02.07.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  ISO 4435 DN=160mm INCLUIDO ANILLO Y 

PRUEBA 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : 

ml 10.24 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 21.99 0.

18 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 18.28 1.

46 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.00 1.

20 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 13.43 3.

22 

 6.06 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0038 80.51 0.31 

 0230510101 ANILLO DE JEBE 200MM 

ALCANTARILLADO und 0.1667 4.39 0.73 

 0230510102 ANILLO DE JEBE 160MM 

ALCANTARILLADO und 0.1667 3.87 0.65 

 0272000159 TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 160MM S-20 UF  

X6m und 0.0170 135.65 2.31 

 4.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 6.06 0.18 

 0.18 

 

 Partida 02.07.07.01 COMPUERTA METALICA 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : 

und 180.66 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 18.28 1
8.28 

 0147010004 PEON hh 0.1250 1.0000 13.43 1
3.43 

 31.71 

 Materiales 

 0251990014 COMPUERTA METALICA  TIPO 

I und 1.0000 148.00 148.00 

 148.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.71 0.95 

 0.95 
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 Partida 02.08.01 EXCAVACION  MANUAL PARA POZO DE PERCOLACION 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

m3 32.20 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.43 2
6.86 

 31.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.26 0.94 

 0.94 

 

 Partida 02.08.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

m3 22.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.4000 12.50 5.00 

 5.85 

 

 Partida 02.08.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 02.08.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. 50m 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : 

m3 23.76 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 21.99 0.

44 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 13.43 8.

06 

 8.50 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 8.50 0.26 

 0337980002 CARRETILLA pza 3.0000 5.00 1
5.00 

 15.26 
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 Partida 02.08.05 ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 GRADO 60 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 4.04 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 21.99 0.

14 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.20 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.20 0.04 

 0.04 

 

 Partida 02.08.06 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 KG/CM2 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : 

m3 412.51 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 21.99 0.

73 

 0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 0147010003 OFICIAL hh 3.0000 1.0000 15.00 1
5.00 

 0147010004 PEON hh 9.0000 3.0000 13.43 4
0.29 

 74.30 

 Materiales 
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 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.4200 100.00 42.00 

 0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 

3/4" m3 0.8500 100.00 85.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 9.7400 20.42 198.89 

 0239050000 AGUA m3 0.1850 9.50 1.

76 

 327.65 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 74.30 2.23 

 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 

p3 hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

 10.56 

 

 Partida 02.08.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 11.5000 EQ. 11.5000 Costo unitario directo por : 

m2 63.86 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.1043 21.99 2.

29 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3913 18.28 2
5.43 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3913 15.00 2
0.87 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.6957 13.43 9.

34 

 57.93 

 Materiales 

 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 

3" kg 0.1500 3.40 0.51 

 0230110008 LACA 

DESMOLDEADORA gln 0.0330 36.90 1.22 

 0244030000 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X8'X  10 

mm pl 0.1300 18.90 2.46 

 4.19 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 57.93 1.74 

 1.74 
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 Partida 02.08.08 MURO CIRCULAR LADRILLO K - K CABEZA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : 

m2 72.42 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.6667 15.00 1
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 2.6667 13.43 3
5.81 

 45.81 

 Materiales 

 0217000024 LADRILLO K.K. DE ARCILLA 18 HUECOS 9X14X24 

CM und 38.0000 0.64 24.32 

 24.32 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 45.81 2.29 

 2.29 

 

 Partida 02.08.09 MATERIAL DE FILTRO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : 

m3 78.08 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 0.3750 0.5000 15.00 7.

50 

 0147010004 PEON hh 1.5000 2.0000 13.43 2
6.86 

 34.36 

 Materiales 

 0205300014 MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR LECHO 

FILT m3 1.0500 40.00 42.00 

 42.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 34.36 1.72 
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 1.72 

 

 Partida 02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.2286 13.43 3.

07 

 3.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 3.07 0.15 

 0.15 

 

 Partida 02.09.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

m2 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 

 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 02.09.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA BIODIGESTOR 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

m3 32.20 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.43 2
6.86 

 31.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.26 0.94 

 0.94 

 

 Partida 02.09.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 

 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 
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 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 02.09.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

m3 22.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 

 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.4000 12.50 5.00 

 5.85 

 

 Partida 02.09.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. 50m 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : 

m3 23.76 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 21.99 0.

44 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 13.43 8.

06 

 8.50 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 8.50 0.26 
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 0337980002 CARRETILLA pza 3.0000 5.00 1
5.00 

 15.26 

 

 Partida 02.09.03.01 BASE CONCRETO C:H 1:10, E=10CM 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 33.17 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.2000 18.28 3.

66 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 15.00 1.

00 

 0147010004 PEON hh 6.0000 0.4000 13.43 5.

37 

 10.18 

 Materiales 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.4200 20.42 8.58 

 0238000000 HORMIGON m3 0.1190 110.00 1
3.09 

 0239050000 AGUA m3 0.0169 9.50 0.

16 

 21.83 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 10.18 0.31 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.0667 12.70 0.85 

 1.16 

 

 Partida 02.09.03.02 CAJA DE RECOLECCION DE LODOS f'c 175 kg/cm2; e=0.15m 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m3 437.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 18.28 2
4.37 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 15.00 2
0.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 13.43 8
9.53 

 135.37 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.5800 20.42 175.20 

 0239050000 AGUA m3 0.1840 9.50 1.

75 

 281.95 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 135.37 4.06 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.6667 12.70 8.47 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

 20.53 

 

 Partida 02.09.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAJA DE RECOLECCION DE LODOS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 
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 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 

3" kg 0.2200 3.40 0.75 

 0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 02.09.04.01 INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR DE 600LTS 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : 

und 1,316.68 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 18.28 4
8.75 

 0147010004 PEON hh 2.0000 5.3333 13.43 7
1.63 

 120.38 

 Materiales 

 0210020068 TANQUE BIODIGESTOR DE 

600lts pza 1.0000 1,140.30 1,140.30 

 0210140077 ACCESORIO COMPLETO P/ 

BIODIGESTOR glb 1.0000 56.00 56.00 

 1,196.30 

 

 Partida 02.09.04.02 CAJA DE REGISTRO PARA LODOS 24"x24" 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : 

und 89.76 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010004 PEON hh 2.0000 3.2000 13.43 4
2.98 

 72.23 
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 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0450 100.00 4.50 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.5200 20.42 10.62 

 0239050000 AGUA m3 0.0250 9.50 0.

24 

 15.36 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 72.23 2.17 

 2.17 

 

 Partida 02.09.05.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS DE INFILTRACION H=0.80, A=0.60 m 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : 

ml 15.76 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0533 18.28 0.

97 

 0147010004 PEON hh 2.0000 1.0667 13.43 1
4.33 

 15.30 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 15.30 0.46 

 0.46 

 

 Partida 02.09.05.02 RELLENO CON GRAVA 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : 

m3 53.88 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 18.28 6.

65 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.3636 13.43 4.

88 
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 11.53 

 Materiales 

 0205360006 GRAVA PARA 

FILTRO m3 1.0500 40.00 42.00 

 42.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 11.53 0.35 

 0.35 

 

 Partida 02.09.05.03 RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR CON MATERIAL PROPIO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

m3 15.72 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.1000 18.28 1.

83 

 0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 13.43 1
3.43 

 15.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 15.26 0.46 

 0.46 

 

 Partida 02.09.05.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. 50m 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : 

m3 23.76 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 21.99 0.

44 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 13.43 8.

06 

 8.50 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 8.50 0.26 

 0337980002 CARRETILLA pza 3.0000 5.00 1
5.00 

 15.26 

 

 Partida 02.09.05.05 TUBERIA DE INFILTRACIÓN PVC SAL 2" PERFORADA 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

ml 17.46 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 18.28 2.

44 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.2000 13.43 2.

69 

 5.13 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0015 80.51 0.12 

 0272000168 TUBERIA PVC SAL NTP 399.003,  2'' 

X3m und 0.3444 8.00 2.76 

 0273110002 CODO PVC SAL 2" X 

90° pza 2.0000 4.65 9.30 

 12.18 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 5.13 0.15 

 0.15 

 

 Partida 02.09.05.06 TUBERÍA 4" ENTRE CASETA Y BIODIGESTOR 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

ml 24.88 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 18.28 2.

44 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.2000 13.43 2.

69 
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 5.13 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0015 80.51 0.12 

 0273010009 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 

m ml 1.0200 19.10 19.48 

 19.60 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 5.13 0.15 

 0.15 

 

 Partida 02.10.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010004 PEON hh 2.0000 0.2286 13.43 3.

07 

 3.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 3.07 0.15 

 0.15 

 

 Partida 02.10.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : 

m2 2.23 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.99 0.

35 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 21.99 0.

04 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 13.43 0.

64 

 1.03 
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 Materiales 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.0500 4.24 0.21 

 0230960001 YESO (BLS. X 

10KG) bls 0.0500 12.63 0.63 

 0243000033 ESTACA DE 

MADERA p2 0.0200 4.65 0.09 

 0.93 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.03 0.03 

 0349190005 NIVEL 

TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 15.25 0.24 

 0.27 

 

 Partida 02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

m3 32.20 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.43 2
6.86 

 31.26 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.26 0.94 

 0.94 

 

 Partida 02.10.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : 

m3 17.85 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.99 0.

88 
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 0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 13.43 1
6.12 

 17.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 17.00 0.85 

 0.85 

 

 Partida 02.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D. 50m 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : 

m3 23.76 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 21.99 0.

44 

 0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 13.43 8.

06 

 8.50 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 8.50 0.26 

 0337980002 CARRETILLA pza 3.0000 5.00 1
5.00 

 15.26 

 

 Partida 02.10.02.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : 

m2 3.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.28 1.

22 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.43 0.

90 

 2.27 
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 Materiales 

 0239050000 AGUA m3 0.0500 9.50 0.

48 

 0.48 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.27 0.07 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 1.0000 0.0667 12.50 0.83 

 0.90 

 

 Partida 02.10.02.05.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. P/ CIMIENTOS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : 

m3 300.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 21.99 1.

10 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 15.00 1
5.00 

 0147010004 PEON hh 8.0000 4.0000 13.43 5
3.72 

 88.10 

 Materiales 

 0205000009 PIEDRA GRANDE DE 

8" m3 0.5000 100.00 50.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 3.0000 20.42 61.26 

 0238000000 HORMIGON m3 0.8300 110.00 9
1.30 

 0239050000 AGUA m3 0.1050 9.50 1.

00 

 203.56 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 88.10 2.64 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.5000 12.70 6.35 

 8.99 
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 Partida 02.10.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.83 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.2200 4.24 0.93 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.46 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 02.10.02.05.03 CONCRETO C:H 1:8 + 25 % P.M. P/ SOBRECIMIENTO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 368.40 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 0147010004 PEON hh 8.0000 6.4000 13.43 8
5.95 
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 140.96 

 Materiales 

 0205000009 PIEDRA GRANDE DE 

8" m3 0.4200 100.00 42.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 3.7000 20.42 75.55 

 0238000000 HORMIGON m3 0.8500 110.00 9
3.50 

 0239050000 AGUA m3 0.2100 9.50 2.

00 

 213.05 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 140.96 4.23 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 14.39 

 

 Partida 02.10.02.05.04 FALSO PISO e=4'' CONCRETO 1:10, ACABADO 1:2  PULIDO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : 

m2 57.05 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0114 21.99 0.

25 

 0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0571 18.28 1.

04 

 0147010004 PEON hh 8.0000 0.9143 13.43 1
2.28 

 13.57 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0810 100.00 8.10 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.0825 100.00 8.25 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 1.2645 20.42 25.82 

 0239050000 AGUA m3 0.0183 9.50 0.

17 

 42.34 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 13.57 0.41 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 0.5000 0.0571 12.70 0.73 

 1.14 

 

 Partida 02.10.02.05.05 RELLENO CON AFIRMADO COMPACTADO E=4'' 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

m3 161.81 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.5000 15.00 7.

50 

 0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 13.43 1
3.43 

 20.93 

 Materiales 

 0205010000 AFIRMADO m3 1.2000 110.00 1
32.00 

 0239050000 AGUA m3 0.2100 9.50 2.

00 

 134.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 20.93 0.63 

 0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 

HP hm 0.5000 0.5000 12.50 6.25 

 6.88 

 

 Partida 02.10.02.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.83 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.99 1.

47 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.28 1
2.19 
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 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.00 1
0.00 

 23.66 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.1600 2.97 0.48 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.2200 4.24 0.93 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 

 14.46 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 23.66 0.71 

 0.71 

 

 Partida 02.10.02.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ COLUMNAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.42 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 21.99 0.

59 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 18.28 4.

88 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.5333 15.00 8.

00 

 13.47 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.2600 2.97 0.77 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.3860 4.24 1.64 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 

 0244030034 TRIPLAY LUPUNA DE 4'X8'X19 mm P/ENCONFRADO (8 

USOS) pza 0.3600 24.50 8.82 

 24.28 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 13.47 0.67 

 0.67 
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 Partida 02.10.02.06.02 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ COLUMNAS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 466.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 13.43 1
07.44 

 162.45 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.4300 20.42 172.14 

 0239050000 AGUA m3 0.2100 9.50 2.

00 

 279.14 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 162.45 4.87 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 24.63 

 

 Partida 02.10.02.06.03 ACERO Fy=4,200KG/CM2 PARA COLUMNAS 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 4.04 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 21.99 0.

14 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.20 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.20 0.04 

 0.04 

 

 Partida 02.10.02.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ VIGAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.42 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 21.99 0.

59 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 18.28 4.

88 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.5333 15.00 8.

00 

 13.47 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.2600 2.97 0.77 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.3860 4.24 1.64 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 

 0244030034 TRIPLAY LUPUNA DE 4'X8'X19 mm P/ENCONFRADO (8 

USOS) pza 0.3600 24.50 8.82 

 24.28 

 Equipos 



  

 

520 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 13.47 0.67 

 0.67 

 

 Partida 02.10.02.06.05 CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/ VIGAS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 466.22 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 15.00 2
4.00 

 0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 13.43 1
07.44 

 162.45 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5300 100.00 53.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.4300 20.42 172.14 

 0239050000 AGUA m3 0.2100 9.50 2.

00 

 279.14 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 162.45 4.87 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 24.63 

 

 Partida 02.10.02.06.06 ACERO Fy=4,200KG/CM2 PARA VIGAS 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : 

kg 4.04 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 21.99 0.

14 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.28 0.

58 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.00 0.

48 

 1.20 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.0600 2.97 0.18 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0700 2.45 2.62 

 2.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 1.20 0.04 

 0.04 

 

 Partida 02.10.02.07.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 63.79 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.3333 0.2666 13.43 3.

58 

 19.96 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0310 100.00 3.10 

 0217160007 LADRILLO K.K. ARCILLA 

MAQUINADO und 39.0000 0.78 30.42 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.2180 20.42 4.45 
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 0239050000 AGUA m3 0.0039 9.50 0.

04 

 0243000035 ANDAMIO DE 

MADERA p2 0.5800 9.00 5.22 

 43.23 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 19.96 0.60 

 0.60 

 

 Partida 02.10.02.08.01 SUMINISTRO E INSTLACION DE COBERTURAS DE MADERA 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : 

und 3,715.98 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 15.00 8
0.00 

 0147010004 PEON hh 2.0000 10.6667 13.43 1
43.25 

 223.25 

 Materiales 

 0202010023 CLAVOS PARA MADERA C/C 

2" kg 0.0720 3.81 0.27 

 02431100000009 LISTON DE MADERA 

3"X3"X2.50M. und 55.0000 17.95 987.25 

 02431100000010 LISTON DE MADERA 

4"X2.50"X1.50M. und 93.2800 15.14 1,412.26 

 02431100000011 CORREA DE MADERA 

2"X3"X2.50M. und 137.5000 7.90 1,086.25 

 3,486.03 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 223.25 6.70 

 6.70 

 

 Partida 02.10.02.09.01 COBERTURA C/ TEJA ANDINA ETERNIT 1.14m x 0.72m 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : 

m2 29.19 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0500 15.00 0.

75 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 13.43 1.

34 

 2.09 

 Materiales 

 0259350006 TEJA  ANDINA ETERNIT 1.14m 

X0.7m pza 1.0000 24.50 24.50 

 0265700051 TIRAFON 

3" und 2.0000 1.27 2.54 

 27.04 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.09 0.06 

 0.06 

 

 Partida 02.10.02.10.01 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR  C:A 1:5   e=1.5 cm EN MUROS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : 

m2 24.43 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0727 21.99 1.

60 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 18.28 1
3.30 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.3636 13.43 4.

88 

 19.78 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0160 100.00 1.60 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.1110 20.42 2.27 

 0239050000 AGUA m3 0.0200 9.50 0.

19 

 4.06 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 19.78 0.59 
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 0.59 

 

 Partida 02.10.02.10.02 TARRAJEO EN COLUMNAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 26.47 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 

 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0160 100.00 1.60 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.1110 20.42 2.27 

 0239050000 AGUA m3 0.0210 9.50 0.

20 

 4.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 02.10.02.10.03 TARRAJEO EN VIGAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 26.47 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.43 5.

37 
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 21.75 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0160 100.00 1.60 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.1110 20.42 2.27 

 0239050000 AGUA m3 0.0210 9.50 0.

20 

 4.07 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 21.75 0.65 

 0.65 

 

 Partida 02.10.02.10.04 ENCHAPE DE CERAMICA EN PARED INTERIOR DUCHA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 70.03 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 13.43 1
0.74 

 39.99 

 Materiales 

 0229180005 FRAGUA 

CREMA kg 0.2000 0.42 0.08 

 0230460015 PEGAMENTO PARA LOSETAS Y 

CERAMICAS und 0.3500 5.36 1.88 

 0240130001 CERAMICA CELIMA VITRIFICADA 30 X 30 

cm m2 1.0500 25.60 26.88 

 28.84 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 39.99 1.20 

 1.20 

 

 Partida 02.10.02.10.05 ENCHAPE DE CERAMICA EN PISO DUCHA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 70.03 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 13.43 1
0.74 

 39.99 

 Materiales 

 0229180005 FRAGUA 

CREMA kg 0.2000 0.42 0.08 

 0230460015 PEGAMENTO PARA LOSETAS Y 

CERAMICAS und 0.3500 5.36 1.88 

 0240130001 CERAMICA CELIMA VITRIFICADA 30 X 30 

cm m2 1.0500 25.60 26.88 

 28.84 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 39.99 1.20 

 1.20 

 

 Partida 02.10.02.11.01 PINTURA LATEX EN INTERIOR Y EXTERIORES 2 MANOS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : 

m2 11.55 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 21.99 0.

59 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 18.28 4.

88 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 13.43 1.

79 

 7.26 

 Materiales 

 0254030027 PINTURA LATEX 

SUPERMATE gln 0.0400 45.00 1.80 

 0254150005 IMPRIMANTE gln 0.1300 18.00 2.

34 

 4.14 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 7.26 0.15 

 0.15 

 

 Partida 02.10.02.11.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : 

m2 13.01 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 21.99 0.

70 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 18.28 5.

85 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.1600 13.43 2.

15 

 8.70 

 Materiales 

 0254030027 PINTURA LATEX 

SUPERMATE gln 0.0400 45.00 1.80 

 0254150005 IMPRIMANTE gln 0.1300 18.00 2.

34 

 4.14 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 8.70 0.17 

 0.17 

 

 Partida 02.10.02.11.03 PINTURA LATEX EN VIGAS 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : 

m2 13.01 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 21.99 0.

70 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 18.28 5.

85 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.1600 13.43 2.

15 
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 8.70 

 Materiales 

 0254030027 PINTURA LATEX 

SUPERMATE gln 0.0400 45.00 1.80 

 0254150005 IMPRIMANTE gln 0.1300 18.00 2.

34 

 4.14 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 2.0000 8.70 0.17 

 0.17 

 

 Partida 02.10.02.12.01 INSTALACION DE AGUA FRIA 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : 

und 169.42 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 18.28 7
3.12 

 0147010004 PEON hh 0.5000 2.0000 13.43 2
6.86 

 99.98 

 Materiales 

 0210410012 GRIFO DE BRONCE 

1/2" und 1.0000 22.00 22.00 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.1000 80.51 8.05 

 0230990056 CINTA TEFLON X 

4M und 1.0000 1.50 1.50 

 0265020027 CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 

90° und 4.0000 1.70 6.80 

 0272000120 TUBERIA PVC NTP ISO1452 DN 

21mm ml 3.0000 1.27 3.81 

 0272060010 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 

90° und 4.0000 0.35 1.40 

 0278500005 VALVULA DE COMPUERTA 

de1/2'' und 1.0000 22.88 22.88 

 66.44 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 99.98 3.00 

 3.00 
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 Partida 02.10.02.12.02 INSTALACION DE DESAGUE 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : 

und 166.16 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 18.28 7
3.12 

 0147010004 PEON hh 0.5000 2.0000 13.43 2
6.86 

 99.98 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0500 80.51 4.03 

 0268040000 SUMIDERO DE BRONCE DE 

2" und 1.0000 3.00 3.00 

 0272000021 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 2" X 

5m und 3.0000 6.00 18.00 

 0272060015 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" X 

90° und 5.0000 7.63 38.15 

 63.18 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 99.98 3.00 

 3.00 

 

 Partida 02.10.02.12.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 0.7000 EQ. 0.7000 Costo unitario directo por : 

und 597.12 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 11.4286 18.28 2
08.91 

 0147010004 PEON hh 0.5000 5.7143 13.43 7
6.74 

 285.65 

 Materiales 
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 0210020032 INODORO TANQUE BAJO NORMAL  

BLANCO und 1.0000 156.00 156.00 

 0210040095 LAVATORIO BLANCO 23" X 17" INCLUYE 

ACCESORIOS und 1.0000 110.00 110.00 

 0210060008 DUCHA CROMADA INCLUYE GRIFERIA 1 

LLAVE und 1.0000 36.90 36.90 

 302.90 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 285.65 8.57 

 8.57 

 

 Partida 02.10.02.13.01 PUERTA DE MADERA DE 2.30X0.70m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : 

und 322.34 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 18.28 2
9.25 

 0147010004 PEON hh 0.1000 0.1600 13.43 2.

15 

 31.40 

 Materiales 

 0243130001 PUERTA DE MADERA  SEGÚN DISEÑO 

2.30x0.70m und 1.0000 290.00 290.00 

 290.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.40 0.94 

 0.94 

 

 Partida 02.10.02.13.02 VENTANA DE VIDRIO INCOLORO 6mm 0.80x0.50m 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : 

und 129.70 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 
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 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 18.28 4
8.75 

 0147010004 PEON hh 0.1000 0.2667 13.43 3.

58 

 52.33 

 Materiales 

 02431100000012 VENTANA DE MADERA 

0.80X0.50m pza 1.0000 55.00 55.00 

 0279110002 VIDRIO TEMPLADO GRIS DE E=6 

mm m2 0.4000 52.00 20.80 

 75.80 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 52.33 1.57 

 1.57 

 

 Partida 02.10.02.13.03 FLETE RURAL ACARREO DE MATERIALES (U.B.S) 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : 

und 6,470.00 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Subcontratos 

 0401090018 FLETE RURAL 

(U.S.B) und 1.0000 6,470.00 6,470.00 

 6,470.00 

 

 Partida 02.10.03.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : 

m3 32.20 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.99 4.

40 

 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.43 2
6.86 

 31.26 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 31.26 0.94 

 0.94 

 

 Partida 02.10.03.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQ 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : 

m3 18.45 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147000023 OPERADOR DE EQUIPO 

PESADO hh 4.0000 0.1067 20.00 2.13 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.0067 21.99 0.

15 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0267 13.43 0.

36 

 2.64 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.64 0.08 

 0348110006 CAMION VOLQUETE DE 15M3 - 

200HP hm 2.0000 0.0533 215.00 11.46 

 0349040092 Cargador Frontal 100HP 

2.3Y3 hm 1.0000 0.0267 160.00 4.27 

 15.81 

 

 Partida 02.10.03.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. P/ CIMIENTOS 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : 

m3 300.65 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 21.99 1.

10 

 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 18.28 1
8.28 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 15.00 1
5.00 

 0147010004 PEON hh 8.0000 4.0000 13.43 5
3.72 
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 88.10 

 Materiales 

 0205000009 PIEDRA GRANDE DE 

8" m3 0.5000 100.00 50.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 3.0000 20.42 61.26 

 0238000000 HORMIGON m3 0.8300 110.00 9
1.30 

 0239050000 AGUA m3 0.1050 9.50 1.

00 

 203.56 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 88.10 2.64 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.5000 12.70 6.35 

 8.99 

 

 Partida 02.10.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ LAVADERO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : 

m2 38.42 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 21.99 0.

59 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 18.28 4.

88 

 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.5333 15.00 8.

00 

 13.47 

 Materiales 

 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

8 kg 0.2600 2.97 0.77 

 0202010022 CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

PROMEDIO kg 0.3860 4.24 1.64 

 0243000034 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP p2 2.9000 4.50 13.05 

 0244030034 TRIPLAY LUPUNA DE 4'X8'X19 mm P/ENCONFRADO (8 

USOS) pza 0.3600 24.50 8.82 

 24.28 

 Equipos 
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 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 13.47 0.67 

 0.67 

 

 Partida 02.10.03.03.02 CONCRETO F'C 175KG/CM2 P/ LAVADERO 

 

 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m3 423.41 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 9.0000 7.2000 13.43 9
6.70 

 113.08 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.5500 100.00 55.00 

 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" m3 0.5600 100.00 56.00 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 8.5300 20.42 174.18 

 0239050000 AGUA m3 0.2100 9.50 2.

00 

 287.18 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 113.08 3.39 

 0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP hm 1.0000 0.8000 12.70 10.16 

 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 

2" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 

 23.15 

 

 Partida 02.10.03.03.03 ACERO Fy=4,200KG/CM2 PARA LAVADERO 

 

 Rendimiento kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : 

kg 4.11 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 21.99 0.

05 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 18.28 0.

42 

 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0229 13.43 0.

31 

 0.78 

 Materiales 

 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 

16 kg 0.2500 2.97 0.74 

 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 (GR 

60) kg 1.0500 2.45 2.57 

 3.31 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 0.78 0.02 

 0.02 

 

 Partida 02.10.03.04.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : 

m2 63.79 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.99 1.

76 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.28 1
4.62 

 0147010004 PEON hh 0.3333 0.2666 13.43 3.

58 

 19.96 

 Materiales 

 0204000009 ARENA 

GRUESA m3 0.0310 100.00 3.10 

 0217160007 LADRILLO K.K. ARCILLA 

MAQUINADO und 39.0000 0.78 30.42 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.2180 20.42 4.45 

 0239050000 AGUA m3 0.0039 9.50 0.

04 
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 0243000035 ANDAMIO DE 

MADERA p2 0.5800 9.00 5.22 

 43.23 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 19.96 0.60 

 0.60 

 

 Partida 02.10.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR  C:A 1:5   e=1.5 cm EN LAVADERO 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : 

m2 23.24 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 21.99 1.

10 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 18.28 9.

14 

 0147010004 PEON hh 0.5000 0.2500 13.43 3.

36 

 13.60 

 Materiales 

 0204000000 ARENA 

FINA m3 0.0160 100.00 1.60 

 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 42.5 

kg) bls 0.1170 20.42 2.39 

 0239050000 AGUA m3 0.0021 9.50 0.

02 

 0243000035 ANDAMIO DE 

MADERA p2 0.5800 9.00 5.22 

 9.23 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 13.60 0.41 

 0.41 

 

 Partida 02.10.03.06.01 INSTALACION DE AGUA FRIA 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : 

und 169.42 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 18.28 7
3.12 

 0147010004 PEON hh 0.5000 2.0000 13.43 2
6.86 

 99.98 

 Materiales 

 0210410012 GRIFO DE BRONCE 

1/2" und 1.0000 22.00 22.00 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.1000 80.51 8.05 

 0230990056 CINTA TEFLON X 

4M und 1.0000 1.50 1.50 

 0265020027 CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 

90° und 4.0000 1.70 6.80 

 0272000120 TUBERIA PVC NTP ISO1452 DN 

21mm ml 3.0000 1.27 3.81 

 0272060010 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 

90° und 4.0000 0.35 1.40 

 0278500005 VALVULA DE COMPUERTA 

de1/2'' und 1.0000 22.88 22.88 

 66.44 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 99.98 3.00 

 3.00 

 

 Partida 02.10.03.06.02 INSTALACION DE DESAGUE 

 

 Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : 

und 166.16 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 18.28 7
3.12 

 0147010004 PEON hh 0.5000 2.0000 13.43 2
6.86 

 99.98 

 Materiales 

 0230460036 PEGAMENTO PARA 

PVC gln 0.0500 80.51 4.03 
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 0268040000 SUMIDERO DE BRONCE DE 

2" und 1.0000 3.00 3.00 

 0272000021 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 2" X 

5m und 3.0000 6.00 18.00 

 0272060015 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" X 

90° und 5.0000 7.63 38.15 

 63.18 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 99.98 3.00 

 3.00 

 

 Partida 02.11.01 CORTE DE VEREDA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 

 

 Rendimiento ml/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : 

ml 10.06 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.00 2.

00 

 2.00 

 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 3.0000 2.00 0.06 

 0348510002 MAQUINA CORTADORA DE 

PAVIMENTOS hm 1.0000 0.1333 60.00 8.00 

 8.06 

 

 Partida 02.11.02 DEMOLICIÓN DE VEREDAS PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : 

m2 16.41 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra 

 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 21.99 2.

20 

 0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 13.43 1
3.43 

 15.63 
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 Equipos 

 0337010001 HERRAMIENTAS 

MANUALES %MO 5.0000 15.63 0.78 

 0.78 

 

 Partida 02.11.03 REPOSICIÓN DE VEREDA 

 

 Rendimiento m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : 

m2 30.06 

 

 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. Parcial S/. 

 Materiales 

 0217200010 BASE AFIRMADA PARA VEREDAS  

E=0.10M m2 1.0000 7.56 7.56 

 0217200011 VEREDA RIGIDA-CONCRETO F'c=140 KG/CM2 E=10 CM 

PASTA m2 1.0000 22.50 22.50 

 1:5 

 30.06 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEL INVESTIGADOR 

 

 

El análisis de Costos Unitarios de las Partidas se Realizó en S10 – COSTOS Y 

PRESUPUESTOS, para obtener mediante el rendimiento el aporte de cada material y la 

influencia de cada recurso, y saber el costo unitario, para luego multiplicar por el metrado 

de las partidas y obtener el presupuesto. (Ver Anexo Análisis de Costos Unitarios para cada 

Partida)
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3.7.5. RELACIÓN DE INSUMOS 

 

Obra 

 

Subpresupuesto 

0701002 

 

004 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 

ANEXO DE MARAYBAMBA, DISTRITO DE PATAZ-PATAZ- LA LIBERTAD" 

AGUA POTABLE 

 

Fecha 01/05/2016  
Lugar 130809 LA LIBERTAD - PATAZ - PATAZ 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 83.4484 21.99 1,835.03 1,825.44 

0147000039 TECNICO AMBIENTALISTA hh 626.6666 21.50 13,473.33 13,473.34 

0147010001 CAPATAZ hh 666.7987 21.99 14,662.90 14,748.10 

0147010002 OPERARIO hh 1,617.5066 18.28 29,568.02 29,559.56 

0147010003 OFICIAL hh 1,068.0861 15.00 16,021.29 16,021.29 

0147010004 PEON hh 20,076.0814 13.43 269,621.77 269,609.99 

0147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO hh 9.9012 15.88 157.23 157.30 

0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA gln 0.0384 18.12 0.70 0.69 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 106.6627 2.97 316.79 319.98 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 36.2736 2.97 107.73 108.82 

0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1.9240 2.97 5.71 5.77 

0202010002 

 

0202010005 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 

DE 2 1/2" 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 

kg 

 

kg 

11.2902 

 

7.8804 

3.56 

 

3.40 

40.19 

 

26.79 

40.21 

 

26.87 
 

0202010022 

DE 3" 

CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

 

kg 

 

273.5673 

 

4.24 

 

1,159.93 

 

1,149.33  

0202010024 

PROMEDIO 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

 

kg 

 

19.8500 

 

4.24 

 

84.16 

 

84.20 0202010028 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA 3'' kg 30.0432 3.56 106.95 106.52 

0202610008 ANCLAJE ONCRETO PARA APOYO und 2.0000 45.00 90.00 90.00 

0202800008 HOJA DE SIERRA und 6.3000 6.20 39.06 38.85 

0203020003 

 

0204000000 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 

(GR 60) 

ARENA FINA 

kg 

 

m3 

1,924.4369 

 

4.0207 

2.45 

 

100.00 

4,714.87 

 

402.07 

4,712.04 

 

402.07 
0204000009 ARENA GRUESA m3 306.9866 100.00 30,698.66 30,698.66 

0205000001 GRAVILLA m3 3.6000 150.00 540.00 540.00 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 1.8391 100.00 183.91 183.91 

0205000006 PIEDRA CHANCADA DE 1 1/2" m3 2.7000 150.00 405.00 405.00 

0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3 31.7389 100.00 3,173.89 3,173.89 

0205000040 

 

0211010091 

GRAVA CANTO RODADO 

SELECCIONADA 

CANASTILLA PROTECTORA PVC 3'' A 

m3 

 

und 

2.7000 

 

8.0000 

183.00 

 

5.20 

494.10 

 

41.60 

494.10 

 

41.60 
 

0211010092 

2'' 

CONO DE REBOSE DE 2'' PVC 

 

und 

 

8.0000 

 

23.73 

 

189.84 

 

189.84 0217200010 

 

0217200011 

BASE AFIRMADA PARA VEREDAS 

E=0.10M 

VEREDA RIGIDA-CONCRETO F'c=140 

m2 

 

m2 

51.4800 

 

51.4800 

7.56 

 

22.50 

389.19 

 

1,158.30 

389.19 

 

1,158.30 
 

0221000001 

KG/CM2 E=10 CM PASTA 1:5 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 

 

bls 

 

303.9745 

 

20.42 

 

6,207.16 

 

6,207.21  

0221000095 

42.5 kg) 

CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 

bls 

 

285.0296 

 

19.41 

 

5,532.42 

 

5,532.26 0223010001 

 

0226040005 

CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 

42.5 KG) 

CANDADO 60 mm 

bls 

 

pza 

46.4121 

 

2.0000 

24.75 

 

25.00 

1,148.70 

 

50.00 

1,148.72 

 

50.00 
0229070003 CANASTILLA DE SUCCION DE 4" pza 1.0000 37.00 37.00 37.00 

0229090003 HIPOCLORIADOR PVC Ø 4" und 1.0000 85.00 85.00 85.00 

0229720002 

 

0230170012 

ACCESORIOS (RIELES, 

TEMPLADORES, APOYO, ETC) 

PENDOLAS DE 1/4" Y ACCESORIOS 

glb 

 

und 

3.0000 

 

58.0000 

325.00 

 

8.70 

975.00 

 

504.60 

975.00 

 

504.60 
0230170013 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" ml 171.8325 22.00 3,780.32 3,780.32 

0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln 12.0646 80.51 971.32 976.62 

0230470017 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 0.2000 9.00 1.80 1.80 

0230480032 CINTA TEFLON pza 20.7795 0.80 16.62 16.80 

0230480042 

 

0230510101 

GIGANTOGRAFIA DE 3.60X2.40M 

(SEGUN DISEÑO) 

ANILLO DE JEBE 200MM 

und 

 

und 

1.0000 

 

5.0010 

238.00 

 

4.39 

238.00 

 

21.95 

238.00 

 

21.90 
 

0230540004 

ALCANTARILLADO 

LETRERO INFORMATIVO, 

 

glb 

 

2.0000 

 

1,850.00 

 

3,700.00 

 

3,700.00  

0230550065 

PANCARTAS, ETC 

MEDIDOR MICROMEDICION 

 

und 

 

105.0000 

 

149.90 

 

15,739.50 

 

15,739.50 
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0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 4LTS gln 38.2825 45.00 1,722.71 1,722.72 

0230710001 

 

0230720001 

BASTON PARA VENTILACION HD DN 

100mm 

MALLA FINA DE BRONCE 

und 

 

m2 

2.0000 

 

0.0360 

285.00 

 

35.00 

570.00 

 

1.26 

570.00 

 

1.26 
0230730001 

 

0230750110 

JUNTA WATER STOP NEOPRENE 

225MM 

FOTOCOPIAS A BOLETINES SIMPLES 

ml 

 

und 

1.0500 

 

618.0000 

25.00 

 

0.25 

26.25 

 

154.50 

26.25 

 

154.50 
0230750111 MATERIAL INFORMATIVO und 100.0000 7.20 720.00 720.00 

0230760073 FOLDER MANILA A4 und 206.0000 1.40 288.40 288.40 

0230960001 YESO (BLS. X 10KG) bls 260.7765 12.63 3,293.61 3,285.79 

0230990056 CINTA TEFLON X 4M und 105.0000 1.50 157.50 157.50 

Obra 

 

Subpresupuesto 

0701002 

 

004 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 

ANEXO DE MARAYBAMBA, DISTRITO DE PATAZ-PATAZ- LA LIBERTAD" 

AGUA POTABLE 

 

Fecha 01/05/2016  
Lugar 130809 LA LIBERTAD - PATAZ - PATAZ 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/. 

0232970003 

 

 

0238000000 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

DE MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS 

P/ OBRA 

HORMIGON 

glb 

 

 

m3 

15,215.0000 

 

 

12.1694 

1.00 

 

 

110.00 

15,215.00 

 

 

1,338.63 

15,215.00 

 

 

1,338.63 

0239020106 LIJA AL AGUA und 25.0336 1.50 37.55 50.07 

0239050000 AGUA m3 78.8248 9.50 748.84 749.50 

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 29.4821 4.50 132.67 120.14 

0239060028 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% kg 2.0000 10.00 20.00 20.00 

0239100010 TELEVISOR Y DVD und 2.0000 150.00 300.00 300.00 

0239900103 TAPA METALICA DE 1/8" x 1.20x0.95m pza 2.0000 165.00 330.00 330.00 

0243000033 ESTACA DE MADERA p2 104.3106 4.65 485.04 469.40 

0243000034 

 

0243040000 

MADERA NACIONAL 

P/ENCOFRADO-CARP 

MADERA TORNILLO 

p2 

 

p2 

584.3412 

 

86.7600 

4.50 

 

4.65 

2,629.54 

 

403.43 

2,629.54 

 

403.40 
0243040005 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 191.8350 4.50 863.26 863.27 

0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 9.6200 4.20 40.40 40.40 

0244030021 TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm pl 9.0000 22.20 199.80 199.80 

0244030034 

 

0244030035 

TRIPLAY LUPUNA DE 4'X8'X19 mm 

P/ENCONFRADO (8 USOS) 

TRIPLAY DE 1.2 X 2.4 X 12 mm 

pza 

 

m2 

15.6744 

 

4.2402 

24.50 

 

28.50 

384.02 

 

120.85 

384.02 

 

120.90 
0250010020 

 

0250010021 

CAJA Y TAPA DE CONCRETO P/ AGUA 

DE 12"X20" 

LOSA DE CONCRETO F'C= 175kg/cm2 

und 

 

m3 

105.0000 

 

15.7500 

34.00 

 

475.00 

3,570.00 

 

7,481.25 

3,570.00 

 

7,481.25 
 

0250010022 

E= 10cm 

SOLADO DE CONCRETO F'C= 

 

m3 

 

1.2600 

 

412.00 

 

519.12 

 

518.70  

0250030007 

140kg/cm2 E= 5cm 

MARCO Y TAPA DE FºFº P/CAJA 

 

und 

 

6.0000 

 

115.00 

 

690.00 

 

690.00  

0250030008 

VALVULAS (230 MM X 290 MM) 

MARCO Y TAPA HIERRO DI = 0.60 M 

 

und 

 

1.0000 

 

480.00 

 

480.00 

 

480.00  

0251990008 

INC. MECANISMOS 

COMPUERTA METALICA (0.4X0.4X1/8") 

 

und 

 

8.0000 

 

135.00 

 

1,080.00 

 

1,080.00 0251990009 

 

0251990011 

COMPUERTA METALICA 

(0.60X0.60X1/8") 

COMPUERTA METALICA 

und 

 

pza 

8.0000 

 

6.0000 

156.00 

 

186.00 

1,248.00 

 

1,116.00 

1,248.00 

 

1,116.00 
 

0254010001 

(1.30mX1.10mX1/8") 

PINTURA ESMALTE SINTETICO 

 

gln 

 

0.3840 

 

38.00 

 

14.59 

 

14.60 0254220009 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA gln 0.2240 55.00 12.32 12.32 

0256150001 PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 20' kg 1.0000 14.00 14.00 14.00 

0256900011 CALAMINA GALVANIZADA DE 12" pl 8.6600 38.90 336.87 336.80 

0256990027 

 

0265130102 

TAPA METALICA CON REJILLA PARA 

REBOSE 

NIPLE ESTANDAR CON TUERCA 1/2'' 

pza 

 

und 

1.0000 

 

210.0000 

211.86 

 

1.85 

211.86 

 

388.50 

211.86 

 

388.50 
0265170100 

 

0265170101 

TUBO ACERO GALV.STANDARD TIPO 

ISO I 3/4" 

TUBO ACERO GALV.STANDARD TIPO 

ml 

 

ml 

6.4000 

 

8.4000 

16.00 

 

14.00 

102.40 

 

117.60 

102.40 

 

117.60 
 

0265210048 

ISO I 2" 

TUBERIA FIERRO DUCTIL HDF 110mm 

 

ml 

 

1.0500 

 

107.20 

 

112.56 

 

112.56 0268020019 TEE HD BB DN 100MM X 100MM pza 1.0000 170.55 170.55 170.55 

0268030012 UNION UNIVERSAL DE PVC 2" und 16.0000 7.50 120.00 120.00 

0269000065 

 

0271100030 

TUBO CSN Ø=8" X 1.50M, CEMENTO 

TIPO I 

UNION DE FIERRO FUNDIDO 4" X 4" 

und 

 

pza 

6.0000 

 

2.0000 

96.00 

 

136.00 

576.00 

 

272.00 

576.00 

 

272.00 
0271270005 ABRAZADERA PARA TUBO Ø 25mm pza 28.0000 4.20 117.60 117.60 
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0271270006 

 

0271270007 

ABRAZADERA PARA TUBO Ø 

18.75mm 

ABRAZADERA PARA TUBO Ø 12.5mm 

pza 

 

pza 

78.0000 

 

100.0000 

1.50 

 

1.20 

117.00 

 

120.00 

117.00 

 

120.00 
0272000104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" ml 204.2530 20.00 4,085.06 4,085.06 

0272000119 

 

0272000122 

TUBERIA PVC NTP ISO1452 DN 75mm 

C-10 

TUBERIA PVC SAP PRESION Clase-10, 

ml 

 

und 

0.1800 

 

20.3881 

44.92 

 

33.14 

8.09 

 

675.66 

8.09 

 

675.21 
 

0272000125 

63mm" X 6m ISO 1452 

ANILLO DE JEBE 63MM PRESION / 

 

und 

 

20.1123 

 

1.15 

 

23.13 

 

22.79  

0272000127 

AGUA 

TUBERIA PVC SAP PRESION 1'' NTP 

 

und 

 

100.5108 

 

9.65 

 

969.93 

 

970.62  

0272000128 

399.002 x5m 

TUBERIA PVC SAP PRESION 3/4'' NTP 

 

und 

 

244.5307 

 

8.05 

 

1,968.47 

 

1,965.84  

0272000129 

399.002 x5m 

TUBERIA PVC SAP PRESION 1/2'' 

 

und 

 

1,732.5000 

 

6.90 

 

11,954.25 

 

11,954.25  

0272000139 

NTP 399.002 x5m 

CODO 63MM/22.5° PVC SAP PRESION 

 

und 

 

1.0000 

 

8.05 

 

8.05 

 

8.05 0272000144 CODO 25MM/45° PVC SAP PRESION und 2.0000 0.58 1.16 1.16 

Obra 

 

Subpresupuesto 

0701002 

 

004 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 

ANEXO DE MARAYBAMBA, DISTRITO DE PATAZ-PATAZ- LA LIBERTAD" 

AGUA POTABLE 

 

Fecha 01/05/2016  
Lugar 130809 LA LIBERTAD - PATAZ - PATAZ 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/. 

0272000145 CODO 25MM/22.5° PVC SAP PRESION und 5.0000 0.58 2.90 2.90 

0272000156 TAPON 18.75MM PVC SAP PRESION und 3.0000 1.56 4.68 4.68 

0272000182 CODO 1/2''MM/45 PVC SAP PRESION und 210.0000 0.35 73.50 73.50 

0272000183 

 

0272000184 

TUBERIA PVC SAP PRESION 1 1 /2'' 

NTP 399.002 x5m 

TEE 90º Ø 25MM PVC SAP PRESION 

und 

 

und 

447.6087 

 

3.0000 

24.57 

 

20.00 

10,997.75 

 

60.00 

10,992.74 

 

60.00 
0272000185 

 

0272000186 

TEE 90º Ø 18.75 MM PVC SAP 

PRESION 

TEE 45º Ø 63MM PVC SAP PRESION 

und 

 

und 

4.0000 

 

1.0000 

12.80 

 

31.00 

51.20 

 

31.00 

51.20 

 

31.00 
0272000187 TEE 45º Ø 40MM PVC SAP PRESION und 1.0000 26.00 26.00 26.00 

0272000188 

 

0272000189 

CODO 25MM/11.25° PVC SAP 

PRESION 

CODO 25MM/90° PVC SAP PRESION 

und 

 

und 

6.0000 

 

1.0000 

0.58 

 

0.58 

3.48 

 

0.58 

3.48 

 

0.58 
0272000190 

 

0272000191 

CODO 18.75MM/11.25 PVC SAP 

PRESION 

CODO 18.75MM/22.5 PVC SAP 

und 

 

und 

11.0000 

 

6.0000 

0.45 

 

0.45 

4.95 

 

2.70 

4.95 

 

2.70 
 

0272000192 

PRESION 

CODO 12.5MM/11.25 PVC SAP 

 

und 

 

6.0000 

 

0.45 

 

2.70 

 

2.70  

0272000193 

PRESION 

CODO 12.5MM/22.5 PVC SAP 

 

und 

 

2.0000 

 

0.45 

 

0.90 

 

0.90  

0272000194 

PRESION 

CODO 12.5MM/90 PVC SAP PRESION 

 

und 

 

2.0000 

 

0.45 

 

0.90 

 

0.90 0272000195 TAPON 12.5MM PVC SAP PRESION und 9.0000 1.25 11.25 11.25 

0272030039 

 

0272050033 

UNION PRESION - ROSCA 

(ADAPTADOR) 1/2'' 

CURVA 45º DE DOBLE UNION 1/2'' - 

und 

 

und 

210.0000 

 

210.0000 

1.56 

 

1.32 

327.60 

 

277.20 

327.60 

 

277.20 
 

0272060046 

PRESION 

CODO 18.75MM/90° PVC NTP 399.002 

 

und 

 

3.0000 

 

0.45 

 

1.35 

 

1.35 0272300018 CODO DE PVC SAL 2" X 90° und 16.0000 4.65 74.40 74.40 

0272740001 

 

0272740011 

TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 

200MM S-20 X 6M 

TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 

und 

 

ml 

5.1000 

 

0.1800 

162.71 

 

32.00 

829.82 

 

5.76 

829.80 

 

5.76 
 

0272750011 

110MM S-25 UF 

ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO1452 

 

und 

 

1.0000 

 

1.20 

 

1.20 

 

1.20  

0272750012 

DN 18.75MM 

ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO1452 

 

und 

 

10.0000 

 

1.20 

 

12.00 

 

12.00  

0272750013 

DN 40MM 

ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO1452 

 

und 

 

1.0000 

 

1.20 

 

1.20 

 

1.20  

0272790010 

DN 25MM 

TAPON 2'' PVC SAP 

 

und 

 

16.0000 

 

7.68 

 

122.88 

 

122.88 0272850011 CODO 63MM/90º PVC NTP ISO 1452 und 1.0000 8.05 8.05 8.05 

0272850037 

 

0272850038 

CODO 40MM/22.5º PVC NTP ISO 1452 

C-10 

CODO 40MM/45º PVC NTP ISO 1452 

und 

 

und 

3.0000 

 

25.0000 

4.80 

 

4.80 

14.40 

 

120.00 

14.40 

 

120.00 
 

0272850039 

C-10 

CODO 40MM/90º PVC NTP ISO 1452 

 

und 

 

6.0000 

 

4.80 

 

28.80 

 

28.80 
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0272850040 

C-10 

CODO 40MM/22.5º PVC NTP ISO 1452 

 

und 

 

4.0000 

 

4.80 

 

19.20 

 

19.20  

0272850041 

C-10 

CODO 40MM/11.25º PVC NTP ISO 1452 

 

und 

 

11.0000 

 

4.80 

 

52.80 

 

52.80  

0272850044 

C-10 

CODO 45º BB HFD Ø 110mm 

 

und 

 

2.0000 

 

102.33 

 

204.66 

 

204.66 0272850045 CODO 90º BB HFD Ø 110mm und 2.0000 112.08 224.16 224.16 

0272860020 

 

0272860021 

REDUCCION 63/40MM PVC NTP ISO 

1452 

REDUCCION 63/12.5MM PVC NTP ISO 

und 

 

und 

1.0000 

 

1.0000 

12.00 

 

18.00 

12.00 

 

18.00 

12.00 

 

18.00 
 

0272860023 

1452 

REDUCCION 40/25MM PVC NTP ISO 

 

und 

 

1.0000 

 

18.00 

 

18.00 

 

18.00  

0272860024 

1452 

REDUCCION 40/12.5MM PVC NTP ISO 

 

und 

 

1.0000 

 

9.80 

 

9.80 

 

9.80  

0272860025 

1452 

REDUCCION 25/12.5MM PVC NTP ISO 

 

und 

 

2.0000 

 

4.50 

 

9.00 

 

9.00  

0272860026 

1452 

REDUCCION 25/18.75MM PVC NTP 

 

und 

 

5.0000 

 

2.50 

 

12.50 

 

12.50  

0272860027 

ISO 1452 

REDUCCION 18.75/12.5MM PVC NTP 

 

und 

 

4.0000 

 

2.12 

 

8.48 

 

8.48  

0273240002 

ISO 1452 

ABRAZADERA PARA TUBO Ø 40 MM 

 

pza 

 

4.0000 

 

5.20 

 

20.80 

 

20.80 0277100001 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 105.0000 7.50 787.50 787.50 

0278500001 VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 

BRIDA 2" 

und 8.0000 76.27 610.16 610.16 
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0278500002 

 

0278500007 

VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 

BRIDA 4" 

VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 

und 

 

und 

1.0000 

 

1.0000 

985.00 

 

765.00 

985.00 

 

765.00 

985.00 

 

765.00 
 

0278620009 

BRIDA 3" 

VALVULA HDF DN 25mm ISO 7259 

 

und 

 

1.0000 

 

28.50 

 

28.50 

 

28.50  

0278620010 

P/TUB. UF ISO 1452 

VALVULA HDF DN 18.75mm ISO 7259 

 

und 

 

1.0000 

 

33.05 

 

33.05 

 

33.05  

0278620011 

P/TUB. UF ISO 1452 

VALVULA HDF DN 12.5mm ISO 7259 

 

und 

 

4.0000 

 

22.88 

 

91.52 

 

91.52  

0298010181 

P/TUB. UF ISO 1452 

MANTA DE COSTAL h=2.40m 

 

ml 

 

38.4800 

 

2.50 

 

96.20 

 

96.20 0298010182 PASAJE TERRESTRE pjs 32.0000 60.00 1,920.00 1,920.00 

0298010184 TUBERIA DE ACERO DUCTIL Ø 1.5" ml 128.4675 20.00 2,569.35 2,569.35 

0337010104 CORDEL DE NYLON N° 18 ml 1.0000 1.35 1.35 1.35 

0337980002 CARRETILLA pza 5,440.8600 5.00 27,204.30 27,204.30 

0348010086 

 

0348070020 

MEZCLADORA DE CONCRETO 

T.TROMPO 9P3 8HP 

EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO 

hm 

 

hm 

53.5800 

 

5.3332 

12.70 

 

7.50 

680.47 

 

40.00 

680.76 

 

40.00 
0348090002 

 

0348110002 

ANDAMIO METAL C/TABLAS 

ALQUILER 

CAMION VOLQUETE DE 6 m3 

m2 

 

hm 

3.3463 

 

44.7896 

2.50 

 

221.00 

8.37 

 

9,898.50 

10.04 

 

9,898.38 
0348510002 

 

0348600001 

MAQUINA CORTADORA DE 

PAVIMENTOS 

TIRFOR DE 3 ton 

hm 

 

hm 

24.9538 

 

32.7300 

60.00 

 

7.50 

1,497.23 

 

245.47 

1,497.60 

 

245.48 
0348850092 

 

0349020007 

EQUIPO DE BOMBEO P/AGUA A 

PRESION 

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 

hm 

 

hm 

3.3350 

 

14.8518 

25.00 

 

52.45 

83.38 

 

778.98 

83.50 

 

778.91 
 

0349030001 

125-175 PCM 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 

 

hm 

 

5.4639 

 

12.50 

 

68.30 

 

68.16  

0349040041 

PLANCHA 4 HP 

TRACTOR SOBRE LLANTAS DE 

 

hm 

 

44.7896 

 

245.00 

 

10,973.45 

 

10,972.08  

0349040094 

200-250 HP 

EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 

 

hm 

 

65.6938 

 

160.00 

 

10,511.01 

 

10,513.48  

0349060001 

1.0 YD3 

MARTILLO NEUMATICO DE 21 kg 

 

hm 

 

29.7082 

 

5.22 

 

155.08 

 

155.07 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 2.3134 12.00 27.76 27.76 

0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" hm 45.5882 12.00 547.06 547.06 

0349190005 NIVEL TOPOGRAFICO hm 83.4484 15.25 1,272.59 1,251.72 
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S/. 

 

583,171.81 

 

583,174.34 
   Total    
    S/.  583,174.34 
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0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 70.9188 20.00 1,418.38 1,415.78 

0147000032 TOPOGRAFO hh 209.5569 21.99 4,608.16 4,595.40 

0147010001 CAPATAZ hh 862.7803 21.99 18,972.54 19,046.77 

0147010002 OPERARIO hh 5,059.1748 18.28 92,481.72 92,414.70 

0147010003 OFICIAL hh 3,440.7090 15.00 51,610.63 51,606.52 

0147010004 PEON hh 17,438.3665 13.43 234,197.26 234,182.99 

0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA gln 0.0260 18.12 0.47 0.48 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 775.9437 2.97 2,304.55 2,325.20 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 231.6518 2.97 688.01 692.95 

0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 19.4775 2.97 57.85 58.43 

0202010002 

 

0202010005 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 

DE 2 1/2" 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 

kg 

 

kg 

46.7460 

 

56.4409 

3.56 

 

3.40 

166.42 

 

191.90 

167.51 

 

192.37 
 

0202010022 

DE 3" 

CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

 

kg 

 

411.1520 

 

4.24 

 

1,743.28 

 

1,733.95  

0202010023 

PROMEDIO 

CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

 

kg 

 

0.7920 

 

3.81 

 

3.02 

 

2.97 0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 51.3000 4.24 217.51 217.62 

0203020003 

 

0204000000 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 

(GR 60) 

ARENA FINA 

kg 

 

m3 

13,603.8009 

 

27.8234 

2.45 

 

100.00 

33,329.31 

 

2,782.34 

33,311.99 

 

2,782.34 
0204000009 ARENA GRUESA m3 541.8816 100.00 54,188.16 54,188.16 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 55.5572 100.00 5,555.72 5,555.72 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 16.7525 100.00 1,675.25 1,675.25 

0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 11.0910 100.00 1,109.10 1,109.10 

0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3 81.7396 100.00 8,173.96 8,173.96 

0205000041 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 39.7394 43.00 1,708.79 1,708.90 

0205000042 

 

0205000043 

GRAVA CANTO ZARANDEADA Ø= 1/4" 

A 1/2 

GRAVA CANTO ZARANDEADA Ø= 1/2" 

m3 

 

m3 

6.1439 

 

4.0959 

43.00 

 

43.00 

264.19 

 

176.12 

264.20 

 

176.14 
 

0205000044 

A 3/4" 

GRAVA CANTO ZARANDEADA Ø= 1" A 

 

m3 

 

2.0480 

 

43.00 

 

88.06 

 

88.07  

0205000045 

1 1/2" 

GRAVA CANTO ZARANDEADA Ø= 2" A 

 

m3 

 

2.4575 

 

43.00 

 

105.67 

 

105.68  

0205010000 

2 1/2" 

AFIRMADO 

 

m3 

 

74.4480 

 

110.00 

 

8,189.28 

 

8,189.28 0205010004 ARENA GRUESA m3 1.3000 100.00 130.00 130.00 

0205300014 

 

0205360006 

MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR 

LECHO FILT 

GRAVA PARA FILTRO 

m3 

 

m3 

35.6895 

 

34.3035 

40.00 

 

40.00 

1,427.58 

 

1,372.14 

1,427.58 

 

1,372.14 
0205360011 GRAVA PARA FILTRO DE 3/4 - 1/2" m3 16.1910 40.00 647.64 647.64 

0210020032 

 

0210020068 

INODORO TANQUE BAJO NORMAL 

BLANCO 

TANQUE BIODIGESTOR DE 600lts 

und 

 

pza 

11.0000 

 

11.0000 

156.00 

 

1,140.30 

1,716.00 

 

12,543.30 

1,716.00 

 

12,543.30 
0210040095 

 

0210060008 

LAVATORIO BLANCO 23" X 17" 

INCLUYE ACCESORIOS 

DUCHA CROMADA INCLUYE 

und 

 

und 

11.0000 

 

11.0000 

110.00 

 

36.90 

1,210.00 

 

405.90 

1,210.00 

 

405.90 
 

0210140077 

GRIFERIA 1 LLAVE 

ACCESORIO COMPLETO P/ 

 

glb 

 

11.0000 

 

56.00 

 

616.00 

 

616.00  

0210150039 

BIODIGESTOR 

TAPON DE PVC UF ISO 4435 

 

und 

 

29.0000 

 

12.00 

 

348.00 

 

348.00  

0210410012 

DN=160mm 

GRIFO DE BRONCE 1/2" 

 

und 

 

22.0000 

 

22.00 

 

484.00 

 

484.00 0217000006 

 

0217000024 

LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9 X 

12 X 24 cm 

LADRILLO K.K. DE ARCILLA 18 

und 

 

und 

1,488.9600 

 

1,871.1200 

0.45 

 

0.64 

670.03 

 

1,197.52 

670.03 

 

1,197.52 
 

0217160007 

HUECOS 9X14X24 CM 

LADRILLO K.K. ARCILLA MAQUINADO 

 

und 

 

5,667.0900 

 

0.78 

 

4,420.33 

 

4,420.33 0217200010 

 

0217200011 

BASE AFIRMADA PARA VEREDAS 

E=0.10M 

VEREDA RIGIDA-CONCRETO F'c=140 

m2 

 

m2 

51.4800 

 

51.4800 

7.56 

 

22.50 

389.19 

 

1,158.30 

389.19 

 

1,158.30 
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0221000001 

KG/CM2 E=10 CM PASTA 1:5 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS 

 

bls 

 

1,295.4236 

 

20.42 

 

26,452.55 

 

26,450.34  

0221000095 

42.5 kg) 

CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 

bls 

 

1,664.0104 

 

19.41 

 

32,298.44 

 

32,298.97 0221030001 TAPA DE CONCRETO 0.1 X 0.6 X 0.6 m und 2.0000 237.29 474.58 474.58 

0223010001 

 

0229180005 

CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS 

42.5 KG) 

FRAGUA CREMA 

bls 

 

kg 

1,079.5570 

 

13.3360 

24.75 

 

0.42 

26,719.04 

 

5.60 

26,719.18 

 

5.34 
0229200012 THINNER ACRILICO gln 4.9975 13.60 67.97 67.96 

0229500091 SOLDADURA kg 27.5408 9.50 261.64 261.65 
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0229720001 

 

0230110008 

ACCESORIOS DIVERSOS DE 

FIJACION 

LACA DESMOLDEADORA 

glb 

 

gln 

36.0000 

 

1.0154 

12.00 

 

36.90 

432.00 

 

37.47 

432.00 

 

37.54 
0230460015 

 

0230460036 

PEGAMENTO PARA LOSETAS Y 

CERAMICAS 

PEGAMENTO PARA PVC 

und 

 

gln 

23.3380 

 

23.8435 

5.36 

 

80.51 

125.09 

 

1,919.64 

125.36 

 

1,931.01 
0230460048 PEGAMENTO P/TUBO PVC gln 1.4385 31.05 44.67 45.05 

0230510100 

 

0230510101 

ANILLO DE JEBE 160MM 

ALCANTARILLADO 

ANILLO DE JEBE 200MM 

und 

 

und 

106.0000 

 

495.2067 

3.95 

 

4.39 

418.70 

 

2,173.96 

418.70 

 

2,168.61 
 

0230510102 

ALCANTARILLADO 

ANILLO DE JEBE 160MM 

 

und 

 

75.2629 

 

3.87 

 

291.27 

 

291.95  

0230510105 

ALCANTARILLADO 

ANILLO DE JEBE 100MM 

 

und 

 

37.4592 

 

3.40 

 

127.36 

 

127.45  

0230690001 

ALCANTARILLADO 

IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 4LTS 

 

gln 

 

155.8725 

 

45.00 

 

7,014.26 

 

7,014.26 0230960001 YESO (BLS. X 10KG) bls 425.5299 12.63 5,374.44 5,367.72 

0230990056 CINTA TEFLON X 4M und 22.0000 1.50 33.00 33.00 

0231810001 

 

0232000055 

CINTA SEÑALIZADORA P/LIMITE 

SEGURIDAD DE OBRA 

FLETE TRUJILLO - MARAYBAMBA 

ml 

 

kg 

5,845.7700 

 

398,000.0000 

0.22 

 

0.30 

1,286.07 

 

119,400.00 

1,280.50 

 

119,400.00 
0232970003 

 

 

0238000000 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

DE MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS 

P/ OBRA 

HORMIGON 

glb 

 

 

m3 

15,215.0000 

 

 

41.1188 

1.00 

 

 

110.00 

15,215.00 

 

 

4,523.07 

15,215.00 

 

 

4,523.07 

0239040063 

 

0239050000 

BRIDA DE ACERO P/SOLDAR Y 

EMPERNAR DN 200MM PN16 

AGUA 

und 

 

m3 

3.0000 

 

238.1439 

167.00 

 

9.50 

501.00 

 

2,262.37 

501.00 

 

2,261.74 
0239130016 ESTERA DE 2.00 X 3.00 m und 249.7250 25.00 6,243.13 6,243.13 

0239900103 TAPA METALICA DE 1/8" x 1.20x0.95m pza 1.0000 165.00 165.00 165.00 

0240130001 

 

0243000032 

CERAMICA CELIMA VITRIFICADA 30 X 

30 cm 

CUARTONES DE MADERA 2"x2"x4' 

m2 

 

und 

70.0140 

 

50.0000 

25.60 

 

7.60 

1,792.36 

 

380.00 

1,792.36 

 

380.00 
0243000033 ESTACA DE MADERA p2 75.9158 4.65 353.01 341.61 

0243000034 

 

0243000035 

MADERA NACIONAL 

P/ENCOFRADO-CARP 

ANDAMIO DE MADERA 

p2 

 

p2 

2,655.9045 

 

110.6292 

4.50 

 

9.00 

11,951.57 

 

995.66 

11,951.94 

 

995.66 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 72.2520 4.65 335.97 335.88 

02430400000005 

 

0243040005 

MADERA TORNILLO 2" X 2.00m X 

1.00m (segun diseño) 

MADERA TORNILLO CEPILLADA 

pza 

 

p2 

2.0000 

 

683.1530 

72.00 

 

4.50 

144.00 

 

3,074.19 

144.00 

 

3,074.20 
02431100000005 

 

02431100000006 

TRAVESAÑO DE MADERA TORNILLO 

DE 4"x4" 

PUNTA DE MADERA TORNILLO DE 

p2 

 

p2 

642.6546 

 

1,619.7519 

4.95 

 

4.95 

3,181.14 

 

8,017.77 

3,180.48 

 

8,033.19 
 

02431100000007 

4"x4" 

TABLAS DE MADERA TORNILLO DE 

 

p2 

 

14,558.0940 

 

4.95 

 

72,062.57 

 

72,069.12  

02431100000009 

2"x10"x10' 

LISTON DE MADERA 3"X3"X2.50M. 

 

und 

 

605.0000 

 

17.95 

 

10,859.75 

 

10,859.75 02431100000010 LISTON DE MADERA 4"X2.50"X1.50M. und 1,026.0800 15.14 15,534.85 15,534.86 

02431100000011 CORREA DE MADERA 2"X3"X2.50M. und 1,512.5000 7.90 11,948.75 11,948.75 

02431100000012 VENTANA DE MADERA 0.80X0.50m pza 11.0000 55.00 605.00 605.00 

0243130001 

 

0243600000 

PUERTA DE MADERA SEGÚN DISEÑO 

2.30x0.70m 

MADERA EUCALIPTO (p2) 

und 

 

p2 

11.0000 

 

97.3875 

290.00 

 

4.20 

3,190.00 

 

409.03 

3,190.00 

 

409.03 
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0243920002 

 

0244030000 

MADERA PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA 

TRIPLAY LUPUNA DE 4' X8'X 10 mm 

p2 

 

pl 

20.7000 

 

4.0001 

4.50 

 

18.90 

93.15 

 

75.60 

93.15 

 

75.69 
0244030021 TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm pl 24.3000 22.20 539.46 539.46 

0244030034 

 

0246910001 

TRIPLAY LUPUNA DE 4'X8'X19 mm 

P/ENCONFRADO (8 USOS) 

ALAMBRE DE PUAS # 16 

pza 

 

ml 

288.7200 

 

286.8400 

24.50 

 

0.85 

7,073.64 

 

243.81 

7,073.65 

 

244.02 
0250010018 

 

0251990004 

CAJA DE CONCRETO P/ DESAGUE 

0.3X0.6 m (2 CUERPOS) 

COMPUERTA METALICA 

und 

 

und 

102.0000 

 

2.0000 

86.50 

 

235.00 

8,823.00 

 

470.00 

8,823.00 

 

470.00 
 

0251990006 

(0.30X0.35X1/8") 

VERTEDERO TRIANGULO E=3/8" 90°, 

 

und 

 

2.0000 

 

375.00 

 

750.00 

 

750.00  

0251990014 

INC. PERFILES "U" Y SIST. DE IZAJE 

COMPUERTA METALICA TIPO I 
 

und 

 

4.0000 

 

148.00 

 

592.00 

 

592.00 0251990015 REJILLA METALICA 0.20X0.55m und 1.0000 6.00 6.00 6.00 

0254020081 PINTURA ESMALTE gln 2.4736 38.15 94.37 94.01 

0254030027 PINTURA LATEX SUPERMATE gln 13.8388 45.00 622.75 622.75 

Obra 
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Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/. 

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 2.4736 140.00 346.30 346.30 

0254150005 IMPRIMANTE gln 44.9761 18.00 809.57 809.57 

0256020084 

 

0256900011 

COBERTURA LIVIANA GRAN ONDA 

3.05X1.10m 

CALAMINA GALVANIZADA DE 12" 

und 

 

pl 

36.0000 

 

23.3820 

35.00 

 

38.90 

1,260.00 

 

909.56 

1,260.00 

 

909.36 
0259350006 TEJA ANDINA ETERNIT 1.14m X0.7m pza 59.6800 24.50 1,462.16 1,462.16 

0265000109 

 

0265000114 

FIERRO FUNDIDO P/ BORDE DE TAPA 

DE CONCRETO D=0.60m 

FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" 

und 

 

ml 

60.0000 

 

2.9400 

65.00 

 

5.26 

3,900.00 

 

15.46 

3,900.00 

 

15.46 
0265000115 FIERRO GALVANIZADO D= 2'' ml 26.0400 7.12 185.40 185.50 

0265000116 FIERRO GALVANIZADO 2'', H= 2.30mts und 61.9494 3.75 232.31 232.70 

0265020027 

 

0265020083 

CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 

1/2" X 90° 

FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" 

und 

 

ml 

88.0000 

 

110.8800 

1.70 

 

3.88 

149.60 

 

430.21 

149.60 

 

430.31 
0265170103 

 

0265170104 

TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 

3'' X 2'' 

TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 

ml 

 

ml 

61.1625 

 

14.8050 

16.50 

 

16.33 

1,009.18 

 

241.77 

1,009.47 

 

241.82 
 

0265460033 

4'' X 2'' 

ABRAZADERA DE FIERRO 

 

pza 

 

3.0000 

 

17.85 

 

53.55 

 

53.55  

0265700051 

GALVANIZADO DOBLE OREJA 8" 

TIRAFON 3" 

 

und 

 

119.3600 

 

1.27 

 

151.59 

 

151.59 0268040000 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 22.0000 3.00 66.00 66.00 

0271640021 

 

0272000021 

UNION CORREDIZA PVC-UF 

DN=200mm 

TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 

und 

 

und 

1.0000 

 

66.0000 

6.80 

 

6.00 

6.80 

 

396.00 

6.80 

 

396.00 
 

0272000120 

2" X 5m 

TUBERIA PVC NTP ISO1452 DN 21mm 

 

ml 

 

66.0000 

 

1.27 

 

83.82 

 

83.82 0272000159 

 

0272000168 

TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 

160MM S-20 UF X6m 

TUBERIA PVC SAL NTP 399.003, 2'' 

und 

 

und 

2.3724 

 

71.6283 

135.65 

 

8.00 

321.82 

 

573.03 

322.36 

 

574.02 
 

0272000196 

X3m 

TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 

 

und 

 

0.4548 

 

21.86 

 

9.94 

 

9.90  

0272000197 

100MM S-20 UF X6m 

TEE PVC SAL 160MM 

 

und 

 

4.0000 

 

51.20 

 

204.80 

 

204.80 0272030040 

 

0272060010 

UNION CORREDIZA PVC-UF 

DN=160mm 

CODO PVC SAP PARA AGUA CON 

und 

 

und 

18.0000 

 

88.0000 

5.50 

 

0.35 

99.00 

 

30.80 

99.00 

 

30.80 
 

0272060015 

ROSCA DE 1/2" X 90° 

CODO PVC SAP PARA AGUA CON 

 

und 

 

110.0000 

 

7.63 

 

839.30 

 

839.30  

0272070081 

ROSCA DE 2" X 90° 

CRUZ PVC-SAL SP DE 160mm X 

 

und 

 

1.0000 

 

8.20 

 

8.20 

 

8.20  

0272740001 

160mm 

TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 

 

und 

 

478.2270 

 

162.71 

 

77,812.32 

 

77,810.35  

0272740002 

200MM S-20 X 6M 

TUBERIA PVC NTP ISO 4435DN 160MM 

 

und 

 

220.3200 

 

135.65 

 

29,886.41 

 

29,886.00  

0272740007 

S-20 X 6M 

SILLA TEE PVC DN 200 X 160MM 

 

und 

 

102.0000 

 

29.25 

 

2,983.50 

 

2,983.50 
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0272740008 CODO PVC DESAGUE UF DN 160 X 45° und 102.0000 18.00 1,836.00 1,836.00 

0272750004 

 

0272780001 

ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO1452 

DN 160MM 

TEE 200/200MM PVC NTP ISO 4435 

und 

 

und 

6.0000 

 

1.0000 

3.95 

 

58.50 

23.70 

 

58.50 

23.70 

 

58.50 
0272830002 TEE 160/160MM PVC NTP ISO 1452 und 2.0000 51.20 102.40 102.40 

0272830019 TEE 100X160MM PVC SAL und 11.0000 46.70 513.70 513.70 

0272830020 TEE 160/160MM PVC NTP ISO 4435 und 3.0000 51.20 153.60 153.60 

0272850001 CODO 200MM/45º PVC NTP ISO 4435 und 1.0000 34.20 34.20 34.20 

0272850036 CODO PVC SAL 8''x90° und 5.0000 36.80 184.00 184.00 

0272850042 CODO 100MM/90º PVC NTP C-10 und 22.0000 34.20 752.40 752.40 

0272850043 CODO 160MM/90º PVC C-10 und 4.0000 34.80 139.20 139.20 

0273010009 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m ml 67.3200 19.10 1,285.81 1,285.68 

0273110002 CODO PVC SAL 2" X 90° pza 415.9600 4.65 1,934.21 1,934.21 

0278020012 

 

0278500005 

VALVULA DE COMPUERTA TIPO 

MAZZA 8" 

VALVULA DE COMPUERTA de1/2'' 

und 

 

und 

1.0000 

 

22.0000 

550.00 

 

22.88 

550.00 

 

503.36 

550.00 

 

503.36 
0278500006 

 

0279110002 

VALVULA COMPUERTA DE FºFº UF DE 

DN=200mm 

VIDRIO TEMPLADO GRIS DE E=6 mm 

und 

 

m2 

1.0000 

 

4.4000 

230.00 

 

52.00 

230.00 

 

228.80 

230.00 

 

228.80 
0298010181 MANTA DE COSTAL h=2.40m ml 389.5500 2.50 973.88 973.88 

0337980002 CARRETILLA pza 407.3100 5.00 2,036.55 2,036.55 

0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO 

T.TROMPO 9P3 8HP 

hm 165.4175 12.70 2,100.80 2,102.09 

Obra 
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Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/. 

0348010089 

 

0348070000 

MEZCLADORA DE 

CONCRETO T.TAMBOR 18HP 

11P3 

SOLDADORA ELECTRICA 

hm 

 

hm 

1.0532 

 

39.7560 

25.00 

 

20.00 

26.33 

 

795.12 

26.32 

 

795.12 
 

0348090001 

MONOFASICA ALTERNA 225 A 

MOLDE METALICO PARA 

BUZON 

 

m2 

 

712.8000 

 

15.50 

 

11,048.40 

 

11,048.40 0348110002 CAMION VOLQUETE DE 6 m3 hm 158.7558 221.00 35,085.03 35,084.63 

0348110006 CAMION VOLQUETE DE 15M3 - 200HP hm 0.0442 215.00 9.50 9.51 

0348510002 

 

0349020011 

MAQUINA CORTADORA 

DE PAVIMENTOS 

COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 

hm 

 

hm 

24.9538 

 

24.4440 

60.00 

 

75.00 

1,497.23 

 

1,833.30 

1,497.60 

 

1,833.30 
 

0349030001 

335-375 PCM 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 

 

hm 

 

170.3918 

 

12.50 

 

2,129.90 

 

2,128.94  

0349040041 

PLANCHA 4 HP 

TRACTOR SOBRE LLANTAS DE 

 

hm 

 

158.7558 

 

245.00 

 

38,895.17 

 

38,890.32  

0349040091 

200-250 HP 

RETROEXCAVADORA 

S/LLANTA 

 

hm 

 

69.1662 

 

195.00 

 

13,487.41 

 

13,489.67  

0349040092 

120-150HP,1.50-2Y3 

Cargador Frontal 100HP 2.3Y3 

 

hm 

 

0.0222 

 

160.00 

 

3.55 

 

3.54 0349040094 

 

0349060004 

EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 

1.0 YD3 

MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 

hm 

 

hm 

193.7177 

 

24.4440 

160.00 

 

25.00 

30,994.83 

 

611.10 

31,005.96 

 

611.10 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 99.2390 12.00 1,190.87 1,190.88 

0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" hm 112.6119 12.00 1,351.34 1,351.33 

0349100007 

 

0349100011 

MEZCLADORA DE 

CONCRETO TAMBOR 18 HP 

11 p3 

MEZCLADORA DE CONCRETO 

hm 

 

hm 

7.3868 

 

79.9980 

25.00 

 

12.70 

184.67 

 

1,015.97 

184.63 

 

1,015.80 
 

0349190005 

TROMPO 8 HP 9 p3 

NIVEL TOPOGRAFICO 

 

hm 

 

135.2844 

 

15.25 

 

2,063.09 

 

2,055.80 0401090018 FLETE RURAL (U.S.B) und 1.0000 6,470.00 6,470.00 6,470.00 

    
 

S/. 

 

1,259,642.62 

 

1,259,621.39    Total    
    S/.  1,259,621.39 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestad

o S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 83.4484 21.99 1,835.03 1,825.44 

0147000039 TECNICO AMBIENTALISTA hh 626.6666 21.50 13,473.33 13,473.34 

0147010001 CAPATAZ hh 666.7987 21.99 14,662.90 14,748.10 

0147010002 OPERARIO hh 1,617.5066 18.28 29,568.02 29,559.56 



  

 

548 

0147010003 OFICIAL hh 1,068.0861 15.00 16,021.29 16,021.29 

0147010004 PEON hh 20,076.0814 13.43 269,621.77 269,609.99 

0147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO hh 9.9012 15.88 157.23 157.30 

0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA gln 0.0384 18.12 0.70 0.69 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

# 16 

kg 106.6627 2.97 316.79 319.98 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

# 8 

kg 36.2736 2.97 107.73 108.82 

0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1.9240 2.97 5.71 5.77 

0202010002 

 

0202010005 

CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 2 1/2" 

CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA 

kg 

 

kg 

11.2902 

 

7.8804 

3.56 

 

3.40 

40.19 

 

26.79 

40.21 

 

26.87 

 

0202010022 

DE 3" 

CLAVOS CON CABEZA PRECIO 

 

kg 

 

273.5673 

 

4.24 

 

1,159.93 

 

1,149.33  

0202010024 

PROMEDIO 

CLAVOS PARA MADERA C/C 

3" 

 

kg 

 

19.8500 

 

4.24 

 

84.16 

 

84.20 0202010028 CLAVOS C/CABEZA 

P/MADERA 3'' 

kg 30.0432 3.56 106.95 106.52 

0202610008 ANCLAJE ONCRETO PARA 

APOYO 

und 2.0000 45.00 90.00 90.00 

0202800008 HOJA DE SIERRA und 6.3000 6.20 39.06 38.85 

0203020003 

 

0204000000 

ACERO CORRUGADO fy=4200 

kg/cm2 (GR 60) 

ARENA FINA 

kg 

 

m3 

1,924.4369 

 

4.0207 

2.45 

 

100.00 

4,714.87 

 

402.07 

4,712.04 

 

402.07 

0204000009 ARENA GRUESA m3 306.9866 100.00 30,698.66 30,698.66 

0205000001 GRAVILLA m3 3.6000 150.00 540.00 540.00 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 1.8391 100.00 183.91 183.91 

0205000006 PIEDRA CHANCADA DE 1 1/2" m3 2.7000 150.00 405.00 405.00 

0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-

3/4" 

m3 31.7389 100.00 3,173.89 3,173.89 

0205000040 

 

0211010091 

GRAVA CANTO RODADO 

SELECCIONADA 

CANASTILLA PROTECTORA 

PVC 3'' A 

m3 

 

und 

2.7000 

 

8.0000 

183.00 

 

5.20 

494.10 

 

41.60 

494.10 

 

41.60 

 

0211010092 

2'' 

CONO DE REBOSE DE 2'' PVC 

 

und 

 

8.0000 

 

23.73 

 

189.84 

 

189.84 0217200010 

 

0217200011 

BASE AFIRMADA PARA 

VEREDAS E=0.10M 

VEREDA RIGIDA-CONCRETO 

F'c=140 

m2 

 

m2 

51.4800 

 

51.4800 

7.56 

 

22.50 

389.19 

 

1,158.30 

389.19 

 

1,158.30 

 

0221000001 

KG/CM2 E=10 CM PASTA 1:5 

CEMENTO PORTLAND TIPO I 

(BLS 

 

bls 

 

303.9745 

 

20.42 

 

6,207.16 

 

6,207.21  

0221000095 

42.5 kg) 

CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS 

 

bls 

 

285.0296 

 

19.41 

 

5,532.42 

 

5,532.26 0223010001 

 

0226040005 

CEMENTO PORTLAND TIPO V 

(BLS 

42.5 KG) CANDADO 60 mm 

bls 

 

pza 

46.4121 

 

2.0000 

24.75 

 

25.00 

1,148.70 

 

50.00 

1,148.72 

 

50.00 

0229070003 CANASTILLA DE SUCCION DE 

4" 

pza 1.0000 37.00 37.00 37.00 

0229090003 HIPOCLORIADOR PVC Ø 4" und 1.0000 85.00 85.00 85.00 

0229720002 

 

0230170012 

ACCESORIOS (RIELES, 

TEMPLADORES, APOYO, ETC) 

PENDOLAS DE 1/4" Y 

ACCESORIOS 

glb 

 

und 

3.0000 

 

58.0000 

325.00 

 

8.70 

975.00 

 

504.60 

975.00 

 

504.60 

0230170013 CABLE DE ACERO TIPO BOA 

3/8" 

ml 171.8325 22.00 3,780.32 3,780.32 

0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln 12.0646 80.51 971.32 976.62 

0230470017 SOLDADURA CELLOCORD 

1/8" 

kg 0.2000 9.00 1.80 1.80 

0230480032 CINTA TEFLON pza 20.7795 0.80 16.62 16.80 

0230480042 

 

0230510101 

GIGANTOGRAFIA DE 

3.60X2.40M (SEGUN DISEÑO) 

ANILLO DE JEBE 200MM 

und 

 

und 

1.0000 

 

5.0010 

238.00 

 

4.39 

238.00 

 

21.95 

238.00 

 

21.90 

 

0230540004 

ALCANTARILLADO LETRERO 

INFORMATIVO, 

 

glb 

 

2.0000 

 

1,850.00 

 

3,700.00 

 

3,700.00  

0230550065 

PANCARTAS, ETC 

MEDIDOR MICROMEDICION 

 

und 

 

105.0000 

 

149.90 

 

15,739.50 

 

15,739.50 0230690001 IMPERMEBILIZANTE SIKA DE 

4LTS 

gln 38.2825 45.00 1,722.71 1,722.72 

0230710001 

 

0230720001 

BASTON PARA VENTILACION 

HD DN 

100mm 

MALLA FINA DE BRONCE 

und 

 

m2 

2.0000 

 

0.0360 

285.00 

 

35.00 

570.00 

 

1.26 

570.00 

 

1.26 

0230730001 

 

0230750110 

JUNTA WATER STOP 

NEOPRENE 

225MM 

FOTOCOPIAS A BOLETINES 

SIMPLES 

ml 

 

und 

1.0500 

 

618.0000 

25.00 

 

0.25 

26.25 

 

154.50 

26.25 

 

154.50 

0230750111 MATERIAL INFORMATIVO und 100.0000 7.20 720.00 720.00 

0230760073 FOLDER MANILA A4 und 206.0000 1.40 288.40 288.40 

0230960001 YESO (BLS. X 10KG) bls 260.7765 12.63 3,293.61 3,285.79 

0230990056 CINTA TEFLON X 4M und 105.0000 1.50 157.50 157.50 

 

 

 

 

      

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestad

o S/. 

0232970003 

 

 

0238000000 

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION DE 

MAQUINARIAS - 

HERRAMIENTAS P/ OBRA 

HORMIGON 

glb 

 

 

m3 

15,215.0000 

 

 

12.1694 

1.00 

 

 

110.00 

15,215.00 

 

 

1,338.63 

15,215.00 

 

 

1,338.63 

0239020106 LIJA AL AGUA und 25.0336 1.50 37.55 50.07 

0239050000 AGUA m3 78.8248 9.50 748.84 749.50 

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 

70% 

kg 29.4821 4.50 132.67 120.14 

0239060028 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 

30% 

kg 2.0000 10.00 20.00 20.00 

0239100010 TELEVISOR Y DVD und 2.0000 150.00 300.00 300.00 
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0239900103 TAPA METALICA DE 1/8" x 

1.20x0.95m 

pza 2.0000 165.00 330.00 330.00 

0243000033 ESTACA DE MADERA p2 104.3106 4.65 485.04 469.40 

0243000034 

 

0243040000 

MADERA NACIONAL 

P/ENCOFRADO-CARP 

MADERA TORNILLO 

p2 

 

p2 

584.3412 

 

86.7600 

4.50 

 

4.65 

2,629.54 

 

403.43 

2,629.54 

 

403.40 

0243040005 MADERA TORNILLO 

CEPILLADA 

p2 191.8350 4.50 863.26 863.27 

0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 9.6200 4.20 40.40 40.40 

0244030021 TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm pl 9.0000 22.20 199.80 199.80 

0244030034 

 

0244030035 

TRIPLAY LUPUNA DE 4'X8'X19 

mm P/ENCONFRADO (8 

USOS) TRIPLAY DE 1.2 X 2.4 X 

12 mm 

pza 

 

m2 

15.6744 

 

4.2402 

24.50 

 

28.50 

384.02 

 

120.85 

384.02 

 

120.90 

0250010020 

 

0250010021 

CAJA Y TAPA DE CONCRETO 

P/ AGUA DE 12"X20" 

LOSA DE CONCRETO F'C= 

175kg/cm2 

und 

 

m3 

105.0000 

 

15.7500 

34.00 

 

475.00 

3,570.00 

 

7,481.25 

3,570.00 

 

7,481.25 

 

0250010022 

E= 10cm 

SOLADO DE CONCRETO F'C= 

 

m3 

 

1.2600 

 

412.00 

 

519.12 

 

518.70  

0250030007 

140kg/cm2 E= 5cm 

MARCO Y TAPA DE FºFº 

P/CAJA 

 

und 

 

6.0000 

 

115.00 

 

690.00 

 

690.00  

0250030008 

VALVULAS (230 MM X 290 

MM) MARCO Y TAPA HIERRO 

DI = 0.60 M 

 

und 

 

1.0000 

 

480.00 

 

480.00 

 

480.00  

0251990008 

INC. MECANISMOS 

COMPUERTA METALICA 

(0.4X0.4X1/8") 

 

und 

 

8.0000 

 

135.00 

 

1,080.00 

 

1,080.00 0251990009 

 

0251990011 

COMPUERTA METALICA 

(0.60X0.60X1/8") 

COMPUERTA METALICA 

und 

 

pza 

8.0000 

 

6.0000 

156.00 

 

186.00 

1,248.00 

 

1,116.00 

1,248.00 

 

1,116.00 

 

0254010001 

(1.30mX1.10mX1/8") 

PINTURA ESMALTE SINTETICO 

 

gln 

 

0.3840 

 

38.00 

 

14.59 

 

14.60 0254220009 PINTURA ANTICORROSIVA 

EPOXICA 

gln 0.2240 55.00 12.32 12.32 

0256150001 PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 20' kg 1.0000 14.00 14.00 14.00 

0256900011 CALAMINA GALVANIZADA DE 

12" 

pl 8.6600 38.90 336.87 336.80 

0256990027 

 

0265130102 

TAPA METALICA CON REJILLA 

PARA REBOSE 

NIPLE ESTANDAR CON 

TUERCA 1/2'' 

pza 

 

und 

1.0000 

 

210.0000 

211.86 

 

1.85 

211.86 

 

388.50 

211.86 

 

388.50 

0265170100 

 

0265170101 

TUBO ACERO 

GALV.STANDARD TIPO ISO I 

3/4" 

TUBO ACERO 

GALV.STANDARD TIPO 

ml 

 

ml 

6.4000 

 

8.4000 

16.00 

 

14.00 

102.40 

 

117.60 

102.40 

 

117.60 

 

0265210048 

ISO I 2" 

TUBERIA FIERRO DUCTIL HDF 

110mm 

 

ml 

 

1.0500 

 

107.20 

 

112.56 

 

112.56 0268020019 TEE HD BB DN 100MM X 

100MM 

pza 1.0000 170.55 170.55 170.55 

0268030012 UNION UNIVERSAL DE PVC 2" und 16.0000 7.50 120.00 120.00 

0269000065 

 

0271100030 

TUBO CSN Ø=8" X 1.50M, 

CEMENTO TIPO I 

UNION DE FIERRO FUNDIDO 

4" X 4" 

und 

 

pza 

6.0000 

 

2.0000 

96.00 

 

136.00 

576.00 

 

272.00 

576.00 

 

272.00 

0271270005 ABRAZADERA PARA TUBO Ø 

25mm 

pza 28.0000 4.20 117.60 117.60 

0271270006 

 

0271270007 

ABRAZADERA PARA TUBO Ø 

18.75mm 

ABRAZADERA PARA TUBO Ø 

12.5mm 

pza 

 

pza 

78.0000 

 

100.0000 

1.50 

 

1.20 

117.00 

 

120.00 

117.00 

 

120.00 

0272000104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 

1/2" 

ml 204.2530 20.00 4,085.06 4,085.06 

0272000119 

 

0272000122 

TUBERIA PVC NTP ISO1452 

DN 75mm 

C-10 

TUBERIA PVC SAP PRESION 

Clase-10, 

ml 

 

und 

0.1800 

 

20.3881 

44.92 

 

33.14 

8.09 

 

675.66 

8.09 

 

675.21 

 

0272000125 

63mm" X 6m ISO 1452 

ANILLO DE JEBE 63MM 

PRESION / 

 

und 

 

20.1123 

 

1.15 

 

23.13 

 

22.79  

0272000127 

AGUA 

TUBERIA PVC SAP PRESION 1'' 

NTP 

 

und 

 

100.5108 

 

9.65 

 

969.93 

 

970.62  

0272000128 

399.002 x5m 

TUBERIA PVC SAP PRESION 

3/4'' NTP 

 

und 

 

244.5307 

 

8.05 

 

1,968.47 

 

1,965.84  

0272000129 

399.002 x5m 

TUBERIA PVC SAP PRESION 

1/2'' 

 

und 

 

1,732.5000 

 

6.90 

 

11,954.25 

 

11,954.25  

0272000139 

NTP 399.002 x5m 

CODO 63MM/22.5° PVC SAP 

PRESION 

 

und 

 

1.0000 

 

8.05 

 

8.05 

 

8.05 0272000144 CODO 25MM/45° PVC SAP 

PRESION 

und 2.0000 0.58 1.16 1.16 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestad

o S/. 

0272000145 CODO 25MM/22.5° PVC SAP 

PRESION 

und 5.0000 0.58 2.90 2.90 

0272000156 TAPON 18.75MM PVC SAP 

PRESION 

und 3.0000 1.56 4.68 4.68 

0272000182 CODO 1/2''MM/45 PVC SAP 

PRESION 

und 210.0000 0.35 73.50 73.50 

0272000183 

 

0272000184 

TUBERIA PVC SAP PRESION 1 

1 /2'' NTP 399.002 x5m 

TEE 90º Ø 25MM PVC SAP 

PRESION 

und 

 

und 

447.6087 

 

3.0000 

24.57 

 

20.00 

10,997.75 

 

60.00 

10,992.74 

 

60.00 

0272000185 

 

0272000186 

TEE 90º Ø 18.75 MM PVC SAP 

PRESION 

TEE 45º Ø 63MM PVC SAP 

PRESION 

und 

 

und 

4.0000 

 

1.0000 

12.80 

 

31.00 

51.20 

 

31.00 

51.20 

 

31.00 

0272000187 TEE 45º Ø 40MM PVC SAP 

PRESION 

und 1.0000 26.00 26.00 26.00 

0272000188 

 

0272000189 

CODO 25MM/11.25° PVC SAP 

PRESION 

CODO 25MM/90° PVC SAP 

PRESION 

und 

 

und 

6.0000 

 

1.0000 

0.58 

 

0.58 

3.48 

 

0.58 

3.48 

 

0.58 

0272000190 

 

0272000191 

CODO 18.75MM/11.25 PVC 

SAP PRESION 

CODO 18.75MM/22.5 PVC 

SAP 

und 

 

und 

11.0000 

 

6.0000 

0.45 

 

0.45 

4.95 

 

2.70 

4.95 

 

2.70 

 

0272000192 

PRESION 

CODO 12.5MM/11.25 PVC 

SAP 

 

und 

 

6.0000 

 

0.45 

 

2.70 

 

2.70  

0272000193 

PRESION 

CODO 12.5MM/22.5 PVC SAP 

 

und 

 

2.0000 

 

0.45 

 

0.90 

 

0.90  

0272000194 

PRESION 

CODO 12.5MM/90 PVC SAP 

PRESION 

 

und 

 

2.0000 

 

0.45 

 

0.90 

 

0.90 0272000195 TAPON 12.5MM PVC SAP 

PRESION 

und 9.0000 1.25 11.25 11.25 

0272030039 

 

0272050033 

UNION PRESION - ROSCA 

(ADAPTADOR) 1/2'' 

CURVA 45º DE DOBLE UNION 

1/2'' - 

und 

 

und 

210.0000 

 

210.0000 

1.56 

 

1.32 

327.60 

 

277.20 

327.60 

 

277.20 

 

0272060046 

PRESION 

CODO 18.75MM/90° PVC NTP 

399.002 

 

und 

 

3.0000 

 

0.45 

 

1.35 

 

1.35 0272300018 CODO DE PVC SAL 2" X 90° und 16.0000 4.65 74.40 74.40 

0272740001 

 

0272740011 

TUBERIA PVC NTP ISO 4435 

DN 

200MM S-20 X 6M 

TUBERIA PVC NTP ISO 1452 

DN 

und 

 

ml 

5.1000 

 

0.1800 

162.71 

 

32.00 

829.82 

 

5.76 

829.80 

 

5.76 
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0272750011 

110MM S-25 UF 

ANILLO P/TUBERIA PVC NTP 

ISO1452 

 

und 

 

1.0000 

 

1.20 

 

1.20 

 

1.20  

0272750012 

DN 18.75MM 

ANILLO P/TUBERIA PVC NTP 

ISO1452 

 

und 

 

10.0000 

 

1.20 

 

12.00 

 

12.00  

0272750013 

DN 40MM 

ANILLO P/TUBERIA PVC NTP 

ISO1452 

 

und 

 

1.0000 

 

1.20 

 

1.20 

 

1.20  

0272790010 

DN 25MM 

TAPON 2'' PVC SAP 

 

und 

 

16.0000 

 

7.68 

 

122.88 

 

122.88 0272850011 CODO 63MM/90º PVC NTP 

ISO 1452 

und 1.0000 8.05 8.05 8.05 

0272850037 

 

0272850038 

CODO 40MM/22.5º PVC NTP 

ISO 1452 

C-10 

CODO 40MM/45º PVC NTP 

ISO 1452 

und 

 

und 

3.0000 

 

25.0000 

4.80 

 

4.80 

14.40 

 

120.00 

14.40 

 

120.00 

 

0272850039 

C-10 

CODO 40MM/90º PVC NTP 

ISO 1452 

 

und 

 

6.0000 

 

4.80 

 

28.80 

 

28.80  

0272850040 

C-10 

CODO 40MM/22.5º PVC NTP 

ISO 1452 

 

und 

 

4.0000 

 

4.80 

 

19.20 

 

19.20  

0272850041 

C-10 

CODO 40MM/11.25º PVC 

NTP ISO 1452 

 

und 

 

11.0000 

 

4.80 

 

52.80 

 

52.80  

0272850044 

C-10 

CODO 45º BB HFD Ø 110mm 

 

und 

 

2.0000 

 

102.33 

 

204.66 

 

204.66 0272850045 CODO 90º BB HFD Ø 110mm und 2.0000 112.08 224.16 224.16 

0272860020 

 

0272860021 

REDUCCION 63/40MM PVC 

NTP ISO 

1452 

REDUCCION 63/12.5MM PVC 

NTP ISO 

und 

 

und 

1.0000 

 

1.0000 

12.00 

 

18.00 

12.00 

 

18.00 

12.00 

 

18.00 

 

0272860023 

1452 

REDUCCION 40/25MM PVC 

NTP ISO 

 

und 

 

1.0000 

 

18.00 

 

18.00 

 

18.00  

0272860024 

1452 

REDUCCION 40/12.5MM PVC 

NTP ISO 

 

und 

 

1.0000 

 

9.80 

 

9.80 

 

9.80  

0272860025 

1452 

REDUCCION 25/12.5MM PVC 

NTP ISO 

 

und 

 

2.0000 

 

4.50 

 

9.00 

 

9.00  

0272860026 

1452 

REDUCCION 25/18.75MM 

PVC NTP 

 

und 

 

5.0000 

 

2.50 

 

12.50 

 

12.50  

0272860027 

ISO 1452 

REDUCCION 18.75/12.5MM 

PVC NTP 

 

und 

 

4.0000 

 

2.12 

 

8.48 

 

8.48  

0273240002 

ISO 1452 

ABRAZADERA PARA TUBO Ø 

40 MM 

 

pza 

 

4.0000 

 

5.20 

 

20.80 

 

20.80 0277100001 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 105.0000 7.50 787.50 787.50 

0278500001 VALVULA DE COMPUERTA 

BRIDA BRIDA 2" 

und 8.0000 76.27 610.16 610.16 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/. 

0278500002 

 

0278500007 

VALVULA DE COMPUERTA 

BRIDA BRIDA 4" 

VALVULA DE COMPUERTA BRIDA 

und 

 

und 

1.0000 

 

1.0000 

985.00 

 

765.00 

985.00 

 

765.00 

985.00 

 

765.00 
 

0278620009 

BRIDA 3" 

VALVULA HDF DN 25mm ISO 7259 

 

und 

 

1.0000 

 

28.50 

 

28.50 

 

28.50  

0278620010 

P/TUB. UF ISO 1452 

VALVULA HDF DN 18.75mm ISO 7259 

 

und 

 

1.0000 

 

33.05 

 

33.05 

 

33.05  

0278620011 

P/TUB. UF ISO 1452 

VALVULA HDF DN 12.5mm ISO 7259 

 

und 

 

4.0000 

 

22.88 

 

91.52 

 

91.52  

0298010181 

P/TUB. UF ISO 1452 

MANTA DE COSTAL h=2.40m 

 

ml 

 

38.4800 

 

2.50 

 

96.20 

 

96.20 0298010182 PASAJE TERRESTRE pjs 32.0000 60.00 1,920.00 1,920.00 

0298010184 TUBERIA DE ACERO DUCTIL Ø 1.5" ml 128.4675 20.00 2,569.35 2,569.35 

0337010104 CORDEL DE NYLON N° 18 ml 1.0000 1.35 1.35 1.35 

0337980002 CARRETILLA pza 5,440.8600 5.00 27,204.30 27,204.30 

0348010086 

 

0348070020 

MEZCLADORA DE 

CONCRETO T.TROMPO 9P3 

8HP 

EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO 

hm 

 

hm 

53.5800 

 

5.3332 

12.70 

 

7.50 

680.47 

 

40.00 

680.76 

 

40.00 
0348090002 

 

0348110002 

ANDAMIO METAL 

C/TABLAS ALQUILER 

CAMION VOLQUETE DE 6 m3 

m2 

 

hm 

3.3463 

 

44.7896 

2.50 

 

221.00 

8.37 

 

9,898.50 

10.04 

 

9,898.38 
0348510002 

 

0348600001 

MAQUINA CORTADORA 

DE PAVIMENTOS 

TIRFOR DE 3 ton 

hm 

 

hm 

24.9538 

 

32.7300 

60.00 

 

7.50 

1,497.23 

 

245.47 

1,497.60 

 

245.48 
0348850092 

 

0349020007 

EQUIPO DE BOMBEO P/AGUA 

A PRESION 

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 

hm 

 

hm 

3.3350 

 

14.8518 

25.00 

 

52.45 

83.38 

 

778.98 

83.50 

 

778.91 
 

0349030001 

125-175 PCM 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 

 

hm 

 

5.4639 

 

12.50 

 

68.30 

 

68.16  

0349040041 

PLANCHA 4 HP 

TRACTOR SOBRE LLANTAS DE 

 

hm 

 

44.7896 

 

245.00 

 

10,973.45 

 

10,972.08  

0349040094 

200-250 HP 

EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 

 

hm 

 

65.6938 

 

160.00 

 

10,511.01 

 

10,513.48  

0349060001 

1.0 YD3 

MARTILLO NEUMATICO DE 21 kg 

 

hm 

 

29.7082 

 

5.22 

 

155.08 

 

155.07 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 2.3134 12.00 27.76 27.76 

0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" hm 45.5882 12.00 547.06 547.06 

0349190005 NIVEL TOPOGRAFICO hm 83.4484 15.25 1,272.59 1,251.72 

   Total    
    S/.  583,174.34 
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3.7.6. Fórmula polinómica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEL INVESTIGADOR 
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IV. Discusión 

 

Este Proyecto de investigación tuvo como propósito estudiar la forma como se debe 

plantear la Ampliación y mejoramiento de Servicio de Agua Potable y UBS del anexo 

de Maraybamba,  Distrito Pataz, Provincia Pataz – La Libertad, que permita evitar 

las enfermedades gastrointestinales causadas por consumir agua de mala calidad 

de los pobladores de dicho anexo. 

 

De los resultados de esta investigación se puede deducir que los parámetros para  

realizar un buen planteamiento de la ampliación y mejoramiento de un Sistema de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, consiste en estudiar bien las características 

topográficas, estudio de fuentes de agua, estudio de las características del suelo, 

los índices de crecimiento de la población y organizar las bases de diseño del 

proyecto; para diseñar teniendo en cuenta las Normas que establece el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

 

En los referente a la ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable, las 

líneas de conducción y aducción,  se deben diseñar para una presión estática 

máxima de trabajo de 50 mca, para tuberías Clase – 10 como lo Manifiesta el 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, debido a que la presión 

máxima no se da cuando están en funcionamiento las redes de agua, sino cuando 

cerramos o abrimos las válvulas para realizar mantenimiento, sufriendo roturas y el 

deterioro en menor tiempo.  

 

Para la ampliación y mejoramiento del UBS se tiene en cuenta las necesidades 

actuales de las ciudades y de los reglamentos existentes en materia de control 

ambiental, se ha optado por separar los sistemas de alcantarillado que por años su 

tendencia fue construirlos combinados por razones económicas y técnicas que en 

su tiempo se justificaban y plantear sistemas más económicos  y que ayuden a 

evitar la contaminación del medio ambiente. 
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V. Conclusiones 

1. El levantamiento topográfico de  la zona se realizó durante 6 días, utilizando 

Estación Total y GPS Manual, donde se pudo apreciar que en  la zona de 

influencia del Proyecto de Investigación  tenemos  topografías onduladas (5% – 

25%),  en los alrededores donde están ubicadas las viviendas del anexo.  

topografías montañosas o accidentadas (25% - 75%), en las zonas en las que 

se construirá la línea de aducción, parte de la línea de conducción y la zona de 

captación. 

 

2. El estudio de mecánica de suelos se realizó en noviembre del 2018, durante 6 

días, en los cuales se realizaron  05  calicatas de las cuales se extrajo (5 – 6) kg 

de material para realizar  los ensayos correspondientes en laboratorio de 

Mecánica de Suelos de la UCV, empleando los métodos de  clasificación SUCS 

y AASHTO,  tenemos que las propiedades geológicas de los suelos de 

Maraybamba, presenta una Arcilla Inorgánica de mediana plasticidad con Grava, 

de consistencia media y regular humedad, color marrón claro, además del 

análisis de la cimentación superficial se obtiene una capacidad de carga 

admisible de 0.70 kg/cm2 para el diseño de las cimentaciones  de las estructuras 

no lineales del sistema de agua potable y alcantarillado. 

 

3. El Diseño del Sistema de Agua Potable  tiene como fuente de abastecimiento las 

aguas  del manantial “Aliso y Lacro”, con una oferta hídrica de 4.70 l/s y 2.95 l/s, 

que será utilizada para consumo humano y regadío de algunos sembríos, de 

acuerdo a los resultados de  los ensayos de calidad de agua, realizados en los 

Laboratorios de Microbiología de la UCV. Se beneficia la población actual de 344 

habitantes  del anexo de Maraybamba, que están distribuidas en 69 viviendas  

de la cuales se obtiene un densidad de 5.00 Hab/vivienda. El agua del Manantial 

denominadas Aliso y Locro, son captadas por medio de una Toma Lateral, una 

línea de Conducción de 2 pulgadas, se almacenara en una reservorio de 15 m3  

y luego se distribuye a las Redes de Distribución del anexo Maraybamba, las 

cuales conectan a 24 conexiones Domiciliaras con tuberías de ½” pulgada. 

 

4. El Sistema de Saneamiento Básico Rural,  se plantea para el anexo de 

Maraybamba un Sistema Mixto de Red de Alcantarillado; que está compuesta 
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por 56 buzones y  tuberías de 200mm  para la recolección de las aguas 

residuales que serán tratadas en una Planta de Tratamiento,  beneficiando a 69 

Viviendas  y 11 Unidades Básicas de Saneamiento. En   el anexo de 

Maraybamba se plantea el Sistema de Saneamiento por Unidades Básicas de 

Saneamiento (UBS), que consiste en un Baño completo, un biodigestor de 600lt  

para la descomposición de la Materia Orgánica y filtro biológico para el 

Tratamiento de las Aguas Residuales; que beneficiara a 69 viviendas. 

 

5. Se concluye que los  impactos ambientales potenciales negativos se producirían 

principalmente durante la etapa de construcción de la obra proyectada; siendo 

de particular importancia aquellos asociados a los movimientos de tierra para la 

instalación  de las redes colectoras, emisor y planta de tratamiento de aguas 

servidas, siendo los componentes suelo, vegetación, aire y salud y seguridad los 

más afectados. Los impactos positivos se producirán principalmente en la etapa 

de funcionamiento de la obra proyectada, esto permite mejorar el servicio, 

incrementando la cantidad y continuidad del agua suministrada; mejorando así 

la calidad de vida de la población. En la construcción del nuevo servicio de 

abastecimiento de agua potable y Alcantarillado, con un suministro continuo de 

agua y en mayor cantidad y el tratamiento de las aguas servidas, permitirá 

mejorar las condiciones de salubridad del anexo Maraybamba, lo cual se 

traducirá en beneficios para la salud e higiene de la población, reduciendo la 

posibilidad de ocurrencia de enfermedades diarreicas y parasitarias asociadas al 

consumo de agua y alimentos. 

 

6. Se concluye con el presupuesto del proyecto:  

COSTO DIRECTO S/. 1,868,006.99 

GASTOS GENERALES (10%) S/. 186,800.70 

UTILIDADES (5%) S/. 93,400.35 

SUB TOTAL S/. 2,148,208.04 

IGV (18%) S/. 386,677.45 

VALOR REFERENCIAL S/. 2,534,885.49 
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VI. Recomendaciones 

 

1. Para la ejecución del proyecto utilizar los materiales de calidad,  de industrias 

con registro legal y que garanticen la calidad de los materiales y de acuerdo a 

las exigencias del proyecto y que se desarrolle los procesos constructivos de 

acuerdo a las especificaciones técnicas.  

2. Recomendar  a la junta directiva tener en cuenta   la operación y mantenimiento 

del Sistema de Agua  Potable y Saneamiento, ya que son acciones 

fundamentales para el funcionamiento y durabilidad de los sistemas de agua, su 

adecuada planificación y ejecución, así como una activa participación y 

vinculación de la organización comunitaria es un paso firme hacia el 

empoderamiento y sostenibilidad tanto de la organización como de la 

infraestructura. Una adecuada operación y mantenimiento sumados a una 

correcta composición del sistema, pueden ser garantía de un servicio de calidad. 

En cambio, deficiencias en estos niveles pueden redundar en que la población 

acceda a agua de mala calidad.  

3. En muchas ocasiones no se presta la atención necesaria a la operación y 

mantenimiento, o es delegada a la persona responsable de la operación como 

su exclusiva responsabilidad, desligando al resto de la organización de estas 

tareas. Eso redunda en una disminución de la vida útil de las infraestructuras, es 

una fuente permanente de conflictividad, significa un mayor gasto para la 

organización y no permite prestar un servicio eficiente a los usuarios.  

4. La concepción del sistema como una construcción social y no únicamente 

infraestructural es uno de los pilares de este módulo, que permite relacionar a la 

organización, sus acuerdos y normas, con la infraestructura y su lugar en la 

cuenca hidrográfica. Las acciones de operación y mantenimiento deben estar de 

la mano entonces con las de cuidado y protección de las fuentes abastecedoras. 

Los distintos componentes de un sistema así como las acciones básicas de 

operación y mantenimiento son explicados en detalle y contextualizados en 

distintos medios y realidades geográficas y sociales. Finalmente se reflexiona 

sobre la necesidad de apropiación de estas acciones, y de que estén regidas y 

sean conocidas mediante acuerdos de la organización que permitan su 

adecuada realización. 
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VIII. Anexos 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 
IMAGEN 1: CAPTACIÓN PROYECTADA ALISO 

 
IMAGEN 2: CAPTACION PROYECTADA LOCRO FALSO 
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IMAGEN 3: CAMARA ROMPE PRESION EXISTENTE 

 
IMAGEN 4: CAPTACION EXISTENTE ALISO 
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IMAGEN 5: ESTADO ACTUAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE 

IX.  

 

IMAGEN 6: CONDUCCION ACTUAL DE AGUA 
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IMAGEN 7: CALICATA 01  

 
 

IMAGEN 8: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO PARA REDES DE 

AGUA 
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IMAGEN 9: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLES  

 
IMAGEN 10: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLE PRINCIPAL  

X.  
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IMAGEN 11: ESTADO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

XI.  

 
             IMAGEN 12: CONEXIONES Y ESTRUCTURAS EXISTENTES 
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   IMAGEN 13: AREA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS PROYECTADAS 

XII.  

 
 IMAGEN 14: AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

 


