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PRESENTACIÓN 
 

Señores miembros de jurado, presento ante ustedes la tesis titulada 

“Implementación de un sistema de control de materiales en obras civiles para 

aumentar la rentabilidad de la empresa PRISMA Contratistas Generales S.A.C – 

Talara - Piura”. 

 

Esta tesis ha sido desarrollada con la finalidad de aumentar la rentabilidad 

mediante la implementación de un sistema de control de materiales en las obras 

civiles de la empresa PRISMA Contratistas Generales S.A.C, en cumplimiento del 

reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo para obtener el 

título profesional de Ingeniero Industrial. 

 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación 

 

 

EL AUTOR 
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RESUMEN 
 

Constructora Prisma SAC, aumenta la adjudicación de obras, trayendo 

colateralmente desaciertos en sus procesos de planeación de materiales, en 

obras anteriores, presentaron retrasos en su ejecución, y el motivo es debido al 

retraso en la llegada de los materiales, desconociéndose un plan de 

abastecimiento, el cual entregue información de cuándo debe solicitarse los 

materiales. Los materiales tiene una mayor incidencia con respecto a los demás 

recursos, un sistema de control permitirá llevar el buen manejo de los materiales 

con una eficiente planeación. Este estudio tiene como objetivo principal aumentar 

la rentabilidad mediante la implementación de un sistema de control de 

materiales en las obras civiles de la empresa PRISMA Contratistas Generales 

S.A.C, de tipo experimental pues se manipulan las variables de estudio. 

Implantando herramientas para el manejo de materiales, enfocándose en los 

requerimientos, del proceso de construcción de dos obra, para lo cual se usó el 

Plan de Requerimiento de Materiales (MRP), el cual permite definir qué recurso 

solicitar, las cantidades y fechas específicas, planificando que los materiales se 

dispondrán en el momento exacto del proceso constructivo. Las entradas del 

sistema son: un Plan Maestro de Producción y el Listado de Materiales. Gracias a 

estas dos entradas se diseñó el aplicativo en Excel del MRP, el MRP arrojando 

como resultado el tiempo estimado para realizar los pedidos de los materiales, 

luego de terminada la obra, se revisa la liquidación de obra para conocer si el 

MRP mejora el uso de materiales, aprovechándo mejor la rentabilidad en las 

obras. 

 

Palabras clave: Control, planeación, materiales, MRP, construcción, rentabilidad. 
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ABSTRACT 
 

Constructora Prisma SAC, increases the award of works, collaterally bringing 

miscues in their planning processes materials, in previous works, they showed 

delays in implementation, and the reason is due to the late arrival of materials, not 

knowing a sourcing plan which give us information when to request materials. 

Materials is one of the most significant resources in building processes, thus 

bringing the need for a control system that allows us to take the proper handling of 

materials with efficient planning. In the study sought to find the necessary tools for 

handling materials, focusing on the requisition, the process of building two work so 

that I leaned on a material requirements plan (MRP), this determined what 

material request, the amounts and specific dates to be done requisitions, ensuring 

that materials will be available at the time they were used. This system takes as 

input a Master Production and Materials List Plan. Thanks to these two inputs the 

application was designed in Excel MRP, MRP dropped as a result of what 

advance orders materials would be made after completion of the work, settlement 

construction was reviewed to see if through the MRP this had increased 

profitability better advantage in the works. 

 

Keywords: Control, planning, materials, MRP, construction, profitability. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

PRISMA Contratistas Generales S.A.C. es una empresa dedicada a la ejecución 

de proyectos en el área de la construcción, pertenece al sector de actividades de 

arquitectura e ingeniería, y construcción de edificios completos. En el trascurso 

de operaciones ha realizado obras y proyectos de diversos tipos: apartamentos, 

infraestructura urbana, pistas y veredas, losas deportivas, parques 

recreacionales, complejos deportivos, entre otros. Brindando siempre la mejor 

calidad en construcción.   

 

La empresa presenta algunos problemas frecuentes es el abastecimiento por 

ausencia de material al momento de iniciar un proyecto, originando retraso en la 

obra y en consecuencia el incumplimiento en el tiempo de entrega del proyecto. 

En algunos casos cuando no hay abastecimiento, se tiene que adquirir el 

material de forma urgente, incluso en algunas ocasiones se ha optado por 

comprar un material sobredimensionado, a un precio mucho mayor al 

planificado, lo que trae consigo un incremento en los costos disminuyendo de 

esta manera la productividad y rentabilidad del proyecto, adicionalmente el  

aumento en los costos de mano de obra e incremento en la compra de otros 

materiales que no se habían considerado (por adquirir productos mediante 

compra rápida). Se tiene personal sin realizar tareas productivas por falta de 

materiales, los operarios de una especialidad realizan tareas de otras 

especialidades cuya remuneración de estas actividades está por debajo del 

costo de su mano de obra, el resultado de esto es aumentar el costo de la tarea 

especificada. 

 

El retraso en materiales afecta la fecha de término en el que se planeó la obra, 

ocasionando en algunos casos multas o penalidades por incumplimiento de 

fechas de término. En algunas ocasiones  la empresa decidió paralizar todos los 

trabajos de la obra ya que para iniciar nuevas tareas se deben culminar algunas 

otras, todo esto debido a la ausencia de materiales, pagos innecesarios en  
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logística (pago de almacenero, guardianes, secretaria, ingeniero de seguridad, 

operarios de maquinaria pesada) originado el aumento del costo. Otra de las 

situaciones que la empresa presenta es que almacena una proporción inútil de 

material conllevando a la creación de innecesarios gastos de stock. Estos se 

solicitan con anterioridad y en volumen más notable, lo que genera una 

deficiencia de espacio para la capacidad de almacén, además que el material se 

almacena durante largos periodos trayendo consigo que por efecto del ambiente 

se deteriore. 

 

De continuar desarrollándose las actividades de esta manera se producirá 

retrasos en los cumplimientos de fechas establecidas para finalización de obras, 

y en consecuencia la empresa tendrá penalidades innecesarias; además el tener 

el material por tiempos prolongados y en grandes volúmenes, aumentando el 

costos por almacenaje innecesarios, la empresa tendrá mano de obra calificada 

improductiva, pago de logística innecesaria, pérdidas de materiales por uso 

incorrecto, mala ubicación, robos y/o pérdidas, donde se verá afectada la calidad 

de la obra; toda esta serie de sucesos incrementara el costo de la obra y por 

ende afectará la rentabilidad de las obras civiles que ejecuta la empresa.  

 

Sobre la base de lo descrito anteriormente la empresa se ve en la necesidad de 

implementar  un sistema de control de materiales en el cual mediante  una 

sucesión de procesos se llevará a cabo el buen manejo de materiales en obra, 

este sistema se inicia con la planificación de requisición de materiales y con la 

ayuda del Programa de Requerimientos de Materiales (MRP), para la 

elaboración de este programa se utiliza el diagrama de Gantt que muestra la 

programación de la obra, creando una estructura de desglose de tareas (EDT) 

con las listas de los entregables de nuestro proyecto, se realiza un metrado en el 

lugar de nuestra obra para cuantificar los materiales a utilizar; y se finalizó 

comparando lo que se ha presupuestado inicialmente con lo ejecutado. Mediante 

este sistema al final del término con el análisis de los proyectos, para conocer si 

se logra alcanzar la rentabilidad esperada. 
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1.2. Trabajos previos 

 

Antecedentes Internacionales. 

 

Morales (2008) realizó la investigación “Sistema de información para el apoyo al 

seguimiento de la planeación de requerimientos de materiales. Caso: La 

industria de la construcción”, desarrollado para obtener el grado en Maestro en 

ciencias en ingeniería y sistemas, con el objeto de demostrar la mejora de un 

sistema de datos para reforzar la planeación de solicitud materiales para el 

departamento de almacén de una constructora, sus sistema se fundamenta de 

las necesidades de materiales conocido como MRP, lo que da un control de 

existencias para la manufactura de construcción. La inadecuada utilización de 

material de construcción y la ineficiencia de la gestión del inventario y el gasto 

extremo de los “Enterprise Resource Planning” (ERP) en el sector empresarial 

de programación fue la razón de dicho estudio. 

 

Para lograr la realización de la investigación se aplicó la metodología para el 

Desarrollo de Sistemas de Información Basado en computadoras (LAGS), que 

es un conjunto de actividades básicas que permiten la captura, almacenamiento, 

comprobación, manipulación, integración y análisis de datos, recomendando que 

se puede extender su aplicación, considerando la integración de todos los 

sistemas de información que tienen relación con la administración de materiales. 

Las conclusiones en la que llegó esta investigación fue que aplicando este 

sistema se reduce los inventarios de 30% a 15%, esto implico la reducción de 

igual manera del capital de la constructora, es decir, en sus estados financieros 

tendrá una disponibilidad de efectivo mayor y reduce los gastos de mantener un 

inventario. 

 

Amat (2009) realizó la investigación “Estudio para la implantación del sistema 

MRP de planificación y control de la producción de una empresa productora de 

maquinaria de control numérico” desarrollado para obtener el título de ingeniero 

en organización industrial, el fin  de la investigación fue establecer una 

metodología  de monitoreo del material para fomentar el orden y proyección de 
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la producción de las áreas mecanizadas que produce la organización, teniendo 

en cuenta el objetivo final de disminuir las deficiencias de la empresa enfocadas 

en la producción recientemente descubiertas, la metodología usada fue la 

elaboración de un MRP, donde sus principales entradas son la elaboración del 

plan maestro de producción, luego la lista de materiales, llegando a la conclusión 

que implementado el MRP, se puede disminuir los niveles de existencias e 

inequívocamente evaluar el tiempo de transporte, conociendo la medida 

cuidadosa de material requerido. 

 

Ruiz (2009) realizó la investigación “Planificación del proceso de control de 

materiales para los proyectos de construcción que se contrata a CHARPENTIER  

DUQUE Y ASOCIADOS S.A” desarrollado para obtener el título de master en 

administración de proyectos, con el propósito principal de mejora en la gestión y 

seguimiento del material y del equipo sobre las proyecciones de la organización 

de acuerdo a estándares del PMI. El propósito de la empresa fue realizar un 

sistema de monitoreo de material a fin de ser eficientes en la gestión de los 

materiales, tanto sobre su ingreso y salida sobre el proyecto. La metodología 

usada fue identificar los principales entregables de los proyectos según lo 

indicado por el ciclo de vida a fin de dar un monitoreo continuo eficaz a cada uno 

de estos puntos de interés situados dentro de cada periodo de la empresa, 

haciendo un análisis de los controles establecidos a fin de conocer las 

debilidades fundamentales de la organización y las fases en la que están las 

mismas, este análisis se valió gracias a la observación directa e indirecta del 

flujo de materiales, llegando a la conclusión principal que bajo una serie de 

plantillas, procesos de control y seguimiento para los proyectos lograron 

documentar, realizar una gestión de control y monitoreo  optimo que apoyen a un 

tratamiento mejor y más simple manejo de cada una de las actividades, enfatizó 

que la ausencia de tales controles, genera que la organización incida sobre 

costes monetarios repentinos, hacer frente a problemas inesperados y que no se 

distinguen en el tiempo requerido para ejecutar una reacción apropiada, y 

sugiriendo poner los recursos en activos innovadores que permiten el uso de 

varios tipos de programación excepcionalmente útiles para el control de la 

administración e ingeniería. 
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Antecedentes Nacionales 

 

Flores (2013) realizó la investigación “Propuesta de implementación de un MRP 

II para una planta de confecciones textiles”, desarrollado para obtener el grado 

de Magíster en Ingeniería Industrial con Mención en gestión de operaciones, 

teniendo como objetivo general implementar un MRP II que permita el mejor 

manejo de sus recursos  y así mejorar sus operaciones, la metodología usada 

fue evaluar y diagnosticar el proceso de planificación para esto propone un MRP 

II, llegando a la conclusión que de acuerdo a las deficiencias encontradas se da 

la necesidad de implantar el uso de un sistema informático MRP II, el análisis 

costo beneficio demuestra que la implementación del software es rentable y da 

ventajas significativas para la empresa, el cual generará mejores negociaciones 

con los proveedores, debido a que la compra no será de forma anual sino según 

las necesidades de la producción, además reduciendo los ledtime, aumento de 

ventas y mejor servicio al cliente, y recomendando  considerar la contratación de 

un personal especializado en TI para permitir el uso fluido del software, ya que 

este personal podrá absolver cualquier inconveniente en el uso del software.   

 

Cárdenas (2013) realizo la investigación denominada “Análisis y Propuestas de 

Mejora para la Gestión de Abastecimiento de una Empresa Comercializadora de 

Luminarias”, el objetivo del presente trabajo fue proponer alternativas de mejora 

en la gestión de abastecimiento a fin de incrementar la rentabilidad, el aspecto 

competitivo y la calidad sobre la organización, para estos se planteó la ejecución 

de un reciente método de proyección que permita un control completo de costos 

de stock (almacenamiento, además de los costos de importación), actualización 

de la política de inventario, la disección de la variabilidad de demanda, plazo de 

ejecución de los elementos y el inventario promedio; con un monitoreo estricto 

sobre las frecuencias de las solicitudes de suministro, resumiendo se valió de un 

MRP para su sistema. Con el planteamiento de esta propuesta se ahorró en 

costes de forma significativa 57, 000 dólares al año al poseer una recurrencia de 

compra distintiva para cada tipo de artículo, lo que provocó localizar un objetivo 

ideal de adquisición para cada proveedor, fondos y ofertas potenciales de $ 

151.000 cada año que podría haberse adquirido si se usaba una especie de 
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estimación que se propuso en la investigación, y un grado de inventario de 

seguridad basada en la demanda y el tiempo de entrega de los artículos. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1. Teoría de la Gestión de Proyectos 

 

En nuestra vida diaria tratamos con proyectos, según la guía del PMBOK la 

gestión de proyectos " es la disciplina del planeamiento, la organización, la 

motivación, y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o 

varios objetivos". 

 

El éxito de un proyecto depende de realizar los entregables previstos es decir 

todos los resultados que nos hemos propuesto cumpliendo una serie de 

requisitos, como son: 

- Cumpliendo los plazos que hemos marcado. 

- Nos ajustamos al presupuesto elaborado. 

- A la financiación que nos ofrecen. 

 

Si cumplimos estos tres a la vez, pues diremos que nuestro proyecto ha 

conseguido un éxito. Definamos ahora que elementos resultan claves a la hora 

de definir el fracaso o el éxito de un proyecto, estos resultados se elaboraron 

de una estadística sobre proyectos, los cuales se calculaba que un 60% 

terminaban en desviaciones en coste o desviados en plazos o sin alcanzar los 

resultados esperados; se realizó una análisis de porque ocurría esto, a 

continuación listo factores que influyen en el fracaso de los proyectos. 

- Mala definición del alcance o de los requerimientos 

- No implicación de los destinatarios. 

- Carencia o inadecuación de los recursos. 

- Falta de compromiso o soporte de la dirección. 

- Carencia de planificación. 

- Jefe de proyecto sin experiencia. 

 



20 

 

El éxito del proyecto se basa en: 

- Buenos requerimientos. 

- Buena planificación. 

- Buena gestión económica y de comunicación. 

 

Áreas de Conocimiento en la gestión  de Proyectos.  

 

Gestión de las adquisiciones, un buen director de proyecto debe de tener 

bien en claro cómo y de quien se adquirirán los recursos de la obra. 

Al referirse a la gestión de las adquisiciones esencialmente se alude a las 

compras realizadas, por lo que es de vital importancia saber el significado de 

las compras, las compras son productos que se contratan fuera de la 

organización ejecutante, fuera del equipo de proyecto, para proveerse de 

materiales que nos sirven para llevar adelante nuestro proyecto. 

La gestión de las adquisiciones es el proceso de documentar las decisiones de 

compra para el proyecto, especificando la forma de hacerlo identificando 

posibles proveedores. 

El proceso de la planificación de las adquisiciones debe ser desarrollado tan 

temprano como sea posible para asegurarse que el proceso sea consistente en 

todas las etapas. 

Las entradas al proceso de la planificación de las adquisiciones son: 

- El plan para la dirección de proyectos, esta entrada contiene los recursos 

que se necesitan y se encuentra detallados en el enunciado del alcance del 

proyecto. 

- Los recursos requeridos para la actividad. 

- Cronograma del Proyectos, contienen información sobre plazos requeridos 

y plazos de finalización de los entregables. 

- Estimación de costo de la actividad, se utiliza para evaluar las ofertas de 

proveedores potenciales. 
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Las herramientas empleadas al planificar las adquisiciones de los materiales 

son: 

- Análisis de hacer o comprar, esto determinada cuando un trabajo puede ser 

desarrollado más económicamente, utilizando nuestros propios recursos o 

con recursos externos el cual implica comprar. 

- Investigación de mercado, que son la evaluación a los proveedores. 

- Las reuniones con los proveedores potenciales del proyecto. 

 

Las salidas de la planificación de las adquisiciones son: 

- Plan de gestión de las adquisiciones, describe como los recursos serán 

gestionados durante el ciclo de vida del proyecto. 

- Documentos de adquisición. 

- Decisiones de hacer y comprar. 

 

Al tratar con proveedores un director necesita un plan sólido, el proceso de 

planificar las adquisiciones le ayuda al director a desarrollar un sistema para 

llevar la cuenta de todos los recursos y servicios contratados con el fin de 

asegurar el éxito del proyecto. 

  

1.3.2. Gestión de la cadena de suministros 

 

La realidad problemática hallado en la empresa encuentra inserto en el sistema 

global de la cadena de suministro. Según Terrado (2007), una red de 

proveedores es un sistema de oficinas y transporte de distribución, implica que 

tenga una capacidad de conseguir los materiales, la manipulación de estos 

materiales en artículos terminados y la circulación de estos artículos 

terminados a los compradores.  

Una red de suministros se compone de tres secciones: la disposición, la 

fabricación y la comercialización. El lado del suministro destaca sobre cómo, 

dónde y cuándo se llevan a cabo y se suministra materia prima para el montaje 

final. La fabricación transforma esta materia prima en artículos terminados y la 

comercialización garantiza que estos últimos elementos lleguen al comprador a 
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través de un sistema de comerciantes, y los puntos de venta. Se considera que 

la cadena inicia con los proveedores de sus proveedores y concluye con 

clientes de sus clientes. 

La cadena de suministro es la forma en cómo llegan las cosas a los lugares de 

abastecimiento, involucrando a los productores, transportistas y vendedores. 

Su objetivos es satisfacer las necesidades de los clientes y en el proceso 

generar una ganancia para sí misma, es donde se debe maximizar el valor total 

agregado. La estrategia competitiva de una compañía define con respecto a 

sus competidores, al conjunto de necesidades del cliente que pretende 

satisfacer con productos. 

Para lograr un ajuste estratégico en la cadena de suministro se debe realizar: 

1.- Entender al cliente y la incertidumbre de la cadena de suministro. 

- La cantidad del producto requerido en cada lote 

- El tiempo de respuesta que los clientes pueden tolerar. 

- La variedad del producto requerido 

- El nivel del servicio requerido 

- El precio del producto  

 

2.- Entender las capacidades de la cadena de suministro 

- Responder a amplios rangos de cantidades demandadas 

- Satisfacer los tiempos de entrega 

- Manejar una gran variedad de productos 

- Manejar la incertidumbre de la oferta. 

 

Por otra parte según Jay Heizer (2007) se refiere a que tanto para las 

empresas de bienes y servicios, el costo de las provisiones como porcentaje de 

ventas es fundamental. Debido a que una elevada parte de los costos de los 

ingresos está destinada al pago de las provisiones lo que ofrece una gran 

oportunidad para reducir costos y aumentar los márgenes”. Existen múltiples 

alternativas y métodos para el problema de abastecimiento y formas de 

manejar elementos de la cadena de suministro y varios autores han tratado de 
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dar solución a este tipo de problema en los diferentes contextos en los que se 

encuentran insertas las empresas, algunas las muestro a continuación: 

 

Para Lefcovich (2009), la filosofía de “Just in Time” el cual consiste en generar 

y entregar productos completados en el momento preciso para ser 

comercializados, la creación de piezas a tiempo y dar forma a los artículos 

terminados, creando semi-elaboraciones en el momento preciso para ser 

cambiados o aplicados en partes u de otros artículos semi-terminados, y la 

compra de materias primas en el momento preciso para consolidarse en el 

procedimiento de montaje. "Es de esta manera teniendo en cuenta la 

generación de la corriente de producción en sentido contrario al convencional." 

En el JIT es la demanda que genera el proceder de producción y son los 

colaboradores que incurren en un procedimiento específico que tiene que ir con 

el procedimiento anterior para tomar las unidades esenciales en la cantidad y 

momento adecuado." 

 

Por otro lado, se encuentra la gestión de inventario la cual “debe responder a la 

necesidad de mantener, en todas las fases del sistema logístico, un nivel 

óptimo de materiales y productos que sea capaz de incrementar al máximo la 

rentabilidad de los recursos financieros. 

 

Otra herramienta que se ha utilizado en las empresas es el MRP (Material 

Requierement Planning) esta técnica de demanda dependiente, que toma en 

cuenta el ensamble de varias componentes y sub-ensambles que forman un 

producto completo. Para Sipper (1998), la meta del MRP, es decretar las 

necesidades, es decir, la demanda discreta de cada segmento en cada etapa 

de tiempo. Estos requisitos previos se utilizan para crear los datos 

fundamentales para la compra de materiales, teniendo en cuenta las cifras de 

tiempo de un plan maestro de producción y produciendo una disposición 

posterior de segmentos o materiales de necesidad, divididas en el tiempo 

 

Según Heizer (2007) el MRP original solamente planificaba materiales. Sea 

como fuere, en razón de que la fuerza de los ordenadores incrementó y los 
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programas tomaron valor en el mercado, así mismo se adaptó y amplió el MRP. 

Este pronto consideró la mano de obra y los materiales y se denominó MRP II 

por el acrónimo en inglés de la terminología planificación de requerimientos de 

manufactura.  

 

1.3.3. Diagrama de Pareto 

 

El 80% de las personas que nos comunicamos por teléfono celular representa 

solo el 20% de la lista de contacto, de igual manera el 20% de los productos 

genera el 80% de las ventas.  

 

Estas estimaciones provienen de una ley conocida como el diagrama de 

Pareto, un principio que se puede aplicar en varias áreas de la empresa, que 

nos ayudara a tener mayor control de tiempo, esfuerzo y otros recursos para 

lograr nuestros objetivos de una manera más eficiente. 

Este principio tiene su nombre de Vilfredo Pareto, economista francés del siglo 

IX, al hacer un estudio sobre la propiedad de la tierra en Italia Pareto descubrió 

que el 20% de los propietarios poseía el 80% de las tierras, mientras que el 

otro 20% de los terrenos pertenecía al 80% de la población restante al 

comprobar esta proporción en otros campos, Pareto constato que este 

fenómeno se repetía de forma aproximada ya sea en proporciones de 

macroeconomía o en cuestiones diaria de gestión personal. 

 

El Principio de Pareto puede resumirse así: El 20% de las causas produce el 

80% de los efectos. Las ventajas que sacamos de este principio es que 

debemos identificar que 20% causa el 80% en la planificación de los proyectos, 

cuales son los recursos más significativos en nuestros proyectos, debemos ver 

que recursos ejercen mayor incidencia en los plazos de ejecución de las obras. 

Por ejemplo, el 80% de la estimación del stock general está en base en sólo el 

20% de las cosas de inventario; o el 20% de los empleos son alrededor del 

80% de los gastos de remuneración de trabajadores, estos datos se traducen 

como: "Hay (número de clases) ciudadanos relacionados con (impacto). Sin 

embargo, estos (número de pocos esencial) están de acuerdo con el (número) 
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del total (impacto). Hay que centrarse en estas (número) clases, ya que hablan 

de una mejor rentabilidad sobre los ejecuciones de acciones realizadas". 

 

El Dr. Humberto Blanco (2009) en el folleto gerencial llamado “Una vez más: 

factores clave de éxito y estrategia empresarial” habla de las claves del éxito 

empresarial y hace referencia al principio de Pareto y su importancia, él dice 

que: “En el momento en que los activos de capital, personal y tiempo son tan 

insuficientes, es indispensable que se les enfoque en los rangos decisivos para 

el logro de nuestra organización. En la remota posibilidad de que podamos 

reconocer las zonas que realmente son el camino a nuestra industria y les 

dedicamos la mezcla correcta de nuestros activos, tendremos la capacidad de 

ponernos en una posición de verdadera prevalencia competitiva" 
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1.3.4. MRP (Plan de Requerimiento de Materiales) 

 

Es habitual a la hora de fabricar un producto se necesite un elevado número de 

componentes cuyos inventarios y disponibilidad es necesario gestionar ya que 

algunos de esos productos estarán en stock y otros será necesario adquirirlo o 

fabricarlo. Para gestionar estos requerimientos se ha desarrollado la técnica 

MRP. 
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Figura 1: Cálculo de Necesidades 

Fuente: UOC Universitat Oberta de Catalunya 
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Según Heizer (2007) es una estrategia de demanda subordinada que usa roles 

de material, inventario, recibos esperados y una estructura de la productividad 

para decidir los requisitos de los materiales deseados. Heizer (2007) 

 

En otras palabras es una técnica que gestiona los inventarios en función de las 

órdenes de compra que se vayan generando y vaya de forma automática 

actualizando los inventarios, es decir si nosotros tenemos que fabricar un 

determinado producto que hace uso de una serie de componentes, es 

necesario conocer en todo momento cuanto necesitamos de tales 

componentes. La no disponibilidad de uno solo de estos componentes en el 

momento que se precise supondría la no realización del producto en el 

momento esperado. 

 

El MRP es una técnica informática de Gestión de inventarios cuya función es: 

- Generar órdenes de compra. 

- Generar órdenes de fabricación de componentes. 

 

Los datos de partida para realizarlo son: 

- Plan Maestro de Producción 

- Lista de Materiales. 

 

El MRP trata de asegurar la disponibilidad de stock: 

- En la cantidad necesaria. 

- En el momento adecuado. 

- En el lugar preciso. 

 

Cada producto terminado requerirá de un conjunto de componentes base, esos 

componentes algunos de ellos estarán disponibles y otros no, en el caso de 

que estuvieran disponibles de forma suficiente, se generara una orden de 

compra y automáticamente mientras se vaya produciendo se irán actualizando 

los inventarios, disminuyendo conforme se vayan utilizando los stock y 

aumentado conforme las órdenes de compra vaya aumentado la utilización del 

producto terminado. 
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La lista de materiales, describe la estructura de cada producto, es decir: 

-  Los componentes que la integran, 

-  La cantidad necesaria de cada uno de esos componentes para realizar una 

unidad de producto y 

-  La secuencia en que los componentes son utilizados. 

 

El plan maestro de producción nos va a decir: 

- Que productos hay que fabricar  

- La cantidad necesaria. 

- El momento en que se necesitan. 

 

Con las nuevas tecnologías todo este proceso se ha automatizado de forma 

significativa y hoy día cualquier empresa tiene información en tiempo real sobre 

el número de componentes base que están en sus almacenes y mediante el 

MRP ir generando las órdenes de compra. 

 

Objetivos del MRP, su principal objetivo es el de decidir los requisitos previos 

(bruto y neto) de las solicitudes del ciclo de cada producto del stock, para tener 

la capacidad de crear los datos que necesita para solicitar acciones. Esta 

actividad tiene un lugar con el cumplimiento (orden de comprar) para la 

productividad (taller de pedidos), o es otra actividad o corrección de una 

actividad previa. 

 

Pero además, los sistemas MRP están concebidos para proporcionar lo 

siguiente: 

- Disminución de inventarios. 

- Disminución en la celebración de los tiempos de marcha y entrega. 

- Obligaciones realistas. 

- Incremento de la eficiencia.  
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Requisitos para la implementación del MRP. 

 

La utilización eficaz del modelo exige que el administrador de la compañía 

conozca  

- El programa maestro de la producción (qué se va a hacer y cuando). 

- Listas de materiales 

- Disponibilidad en inventario (qué hay en existencias). 

- Órdenes de compra pendientes (qué está ya pedido). 

- Plazos de entrega (cuánto tiempo lleva conseguir los distintos 

componentes). 

 

Todos estos componentes son necesarios para el desarrollo del MRP, ya que 

cada uno aporta la información que se utilizará en la elaboración de la 

metodología. Según Heizer (2007) el programa maestro de la producción 

(PMP), describe lo que es factible de realizar y cuándo. El sistema debe ser 

concordante con la planificación de la producción. Esta planificación 

determina el grado general de output en aspectos generales (por ejemplo, 

conjunto de productos, horas estándar o el volumen de dinero en efectivo). 

Así el plan de producción, desagrega un plan de acción para cada segmento 

que abarca un artículo terminado. 

 

En la lista de materiales resume las cantidades de componentes y materiales 

previstos para crear un producto específico. Una manera de desagregar el 

producto es dando una estructura del producto, estos puede ser a través de 

componentes denominados padres y subcomponentes denominados hijos.  

 

 

Los insumos más importantes de un sistema MRP son el programa marco de 

la producción y la lista del materiales. Es muy importante hacer mención del 

Plan Maestro de Producción como insumo del MRP. Es este último, esencial 

en el marco de planificación de necesidades MRP, ya que la motivación 

fundamental detrás de este marco es tomar las necesidades de todas las 
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fases de los requisitos previos de artículos terminados y hacer una 

interpretación de ellos en segmentos individuales.  

 

Metodología MRP, en cuanto a la metodología del MRP, no existe una 

forma estricta de cómo realizar este enfoque, pero se debe tener en cuenta 

el contexto en el cual está inserto esta herramienta, como se interrelaciona 

con otros flujos de información dentro del sistema productivo. El programa 

marco de la producción, las listas de materiales, el inventario disponible y los 

plazos de entrega de cada artículo, son necesarios para la planificación de 

las necesidades de materiales.  

 

Jay Heizer (2007) por ejemplo dentro de su metodología diseña un cuadro, 

donde organiza los datos de tal forma que se encuentren todos los datos de 

requerimientos de las componentes de un productos, el horizonte temporal y 

las unidades disponibles de cada componentes en la semana inicial, o 

semana cero. Se organizan según un código asignado, luego para cada 

componente se ingresan las cantidades de necesidades brutas, netas, si 

existe alguna recepción programada cuándo se realiza el pedido planificado. 

En resumen el MRP entrega una planificación de la producción de las 

necesidades de material en un horizonte temporal establecido.  

 

Por su parte Sipper (1998), señala que la médula de un sistema MRP es el 

procedimiento que cambia el insumo en la salida. El resultado de este 

procedimiento se basa en las necesidades netas. Esta estructura es básicas 

en las solicitudes de compra.  

En tanto para Nahmias (2007), en alusión al método hace hincapié en el 

cálculo de la explosión, que es un concepto que alude a la disposición de los 

principios por los que la mayor parte de las solicitudes requeridas previos a 

un nivel de elemento de estructura del producto se descifra en un plan de 

generación para ese nivel y necesidades de nivel inferior. En la base de 

cualquier sistema MRP, está la constitución del producto, que es la 

proporción entre los segmentos en los niveles superiores en el plan. La 
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gráfica de la estructura de productos describe la relación padre e hijo entre 

las partes y las cosas en todos los niveles, el número de períodos requeridos 

para la entrega de todos los segmentos y la cantidad de segmentos 

necesarios en el nivel hijo para crear una unidad en el nivel padre. 

La información del diagrama de estructura del producto a menudo se 

presenta con una lista indexada de materiales. Luego de determinar el 

programa marco de la producción del producto final se deben convertir en 

conjunto de requerimientos brutos en el tiempo. El paso a continuar es restar 

cualquier inventario accesible para las secciones de primera necesidad. 

Luego dichas solicitudes netas se mueven hacia atrás en el tiempo por una 

suma equivalente al tiempo de retardo de órdenes para las necesidades 

intercambiadas. Por fin, se hace un ajuste de tamaño de lote y  está se 

conectado a los requisitos previos realizados en etapas, para conseguir la 

llegada de las solicitudes dispuestas. 

Por último, el producto final del MRP se cambia en programas específicos 

para el área de producción y necesidades para el material en bruto, ya que 

reúne información sobre la medida de material requerido para la emisión de 

solicitudes dispuestas. 

Las metodologías expuestas por autores como Heizer (2007), Gaither 

(2003), Nahmias (2007) entre otros, son similares en los conceptos utilizados 

para el desarrollo del MRP, aunque estos suelen diferenciarse en la 

estructura visual de esta herramienta, y en la terminología utilizada dentro 

del modelo. Estos cuatro autores coinciden en que es necesario conocer la 

lista de materiales, los requerimientos brutos, inventario disponible, 

requerimientos netos y el plazo de entrega. 

 

El MRP considera las solicitudes brutas, adquiridos en el Plan Maestro de 

Producción para los artículos terminados, y los requerimientos obtenidos de un 

análisis previo de MRP para sus componentes. La intención es suministrar 

piezas y materiales para reforzar la producción. La acentuación es en la 

minimización de stock de la planificación de las necesidades de los 
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proveedores en los tiempos requeridos. El MRP funciona de forma óptima en la 

medida que la capacidad aplicada en su desarrollo, es significativamente más 

alto que el interés que sirve. Si no, se destruye la esencia básica de capacidad 

infinita por lo que los proyectos generados en el MRP apenas serán plausibles 

para la realidad. 

Además del funcionamiento del MRP, es importante conocer los beneficios y 

debilidades que presenta esta herramienta. Es así, como Sipper (1998) destaca 

un capítulo en su libro sobre beneficios y deficiencias del MRP. 

 

Las ventajas del MRP se producen en medio de las fases de las planificaciones 

y la ejecución del plan de producción. La posición más favorable en medio de 

este proceder es la capacidad de estimar la factibilidad y necesidades de 

diversos planes. Al realizarlo, como tal, se puede garantizar al cliente una fecha 

de transporte más fiable. Lo que es más, un efecto secundario de esta etapa es 

un "plan de materiales" en cuanto a cantidad de rangos, que se puede cambiar 

en un "rango presupuestario". Ello puede ser confirmado y se contrasta con el 

plan de presupuestos de materias de disposición de gasto con la modificación 

de ajuste. A lo largo de estas líneas se puede ejecutar la disposición de la 

administración de inventarios. 

En medio del ciclo de ejecución, el MRP asume un papel vital en el control y la 

disminución de los inventarios. Un uso esencial de los marcos de planificación 

de necesidades MRP es la prueba distintiva de las excedentes perdidas y 

futuras. A medida que se evalúa una falta, la actividad reparadora acelera las 

solicitudes existentes. Además, a causa de excedentes, se atrasan o se 

cancelan las solicitudes existentes. El MRP se posibilita como un instrumento 

para categorizar proveedores en cuanto al concepto de  confianza de su tiempo 

de suministro. SIPPER (1998). 
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1.3.5. Rentabilidad  

 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 

para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, 

demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización 

de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. 

Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente, 

una planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de 

cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también 

es entendida como una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de 

obtener los resultados esperados. Esto supone la comparación entre la renta 

generada y los medio utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección 

entre alternativas o a juzgar por la eficiencia de la acciones realizadas, según 

que el análisis sea a priori o a posteriori. Sánchez (2001). 
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1.4. Formulación del Problema 

 

1.4.1. Pregunta general 

 

¿En cuánto aumenta la rentabilidad mediante la implementación de un sistema 

de control de materiales en las obras civiles de la empresa PRISMA 

Contratistas Generales S.A.C.? 

 

1.4.1. Pregunta específica  

 

¿De qué manera se determinará la lista de materiales, mediante un Plan 

Maestro de Producción? 

 

¿Cómo el diseño del aplicativo en Excel puede atender anticipadamente los 

pedidos y evitar el retraso o desabastecimiento en obras? 

 

1.5. Justificación del estudio 

 

Esta investigación se justifica en razón de la necesidad de mejorar los procesos 

en el manejo del abastecimiento y requisición de los materiales en la empresa ya 

que no existe un sistema que permita controlar adecuadamente los recursos de 

la obras, por lo que esta tesis  intenta desarrollar las herramientas necesarias 

para dicho control y planificación. La calidad de la organización, se podrá 

observar en momentos de crisis, solo pueden tener la capacidad de sobrevivir 

las organizaciones con más rentabilidad y capacidad de innovación. 

 

Un sistema de control de materiales en sus obras se implementa para mantener 

a la empresa dentro de sus puntos de rentabilidad, conociendo que la 

rentabilidad es la relación de los ingresos con los egresos. Cuando los ingresos 

que genera son mayores que sus gastos podemos decir que la empresa es 

rentable, mientras que cuando sus gastos son mayores que sus ingresos 

podemos decir que no es rentable. Bajo esta definición se busca con el sistema 

de control de materiales disminuir los costos por desabastecimiento, compras 
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excesivas, pagos innecesarios por almacén; logrando incrementar las utilidades 

y reducir los egresos por gastos en material para la construcción de las obras. 

De esta manera la principal beneficiaria es la empresa PRISMA S.A.C. siendo 

más rentable ya que se reducen los gastos por material y pagos por trabajos 

improductivos.  

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

Con la implementación de un sistema de control de materiales en las obras 

civiles, se podrá aumentar la rentabilidad de la empresa PRISMA Contratistas 

Generales S.A.C. 

 

1.6.2. Hipótesis especificas  

 

Con el Plan Maestro de Producción se podrá determinar la lista de materiales. 

 

Con el diseño el aplicativo en Excel del MRP se podrá atender 

anticipadamente los pedidos y evitar el retraso o desabastecimiento en obras. 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Aumentar la rentabilidad mediante la implementación de un sistema de control 

de materiales en las obras civiles de la empresa PRISMA Contratistas 

Generales S.A.C. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

 

Determinar la lista de materiales, mediante un Plan Maestro de Producción. 

 

Diseñar el aplicativo en Excel del MRP para atender anticipadamente los 

pedidos y evitar el retraso o desabastecimiento en obras. 
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II. MÉTODO 

 

2.1. Diseño de investigación 

 

2.1.1. Tipo de estudio 

 

Según Supo (2014). Señala que los criterios de clasificación son útiles 

únicamente cuando los tipos de investigación resultantes son plenamente 

exhaustivos y mutuamente excluyentes. 

 

Según la intervención del Investigador, será de tipo experimental, porque se 

manipularán las variables de estudio tanto la independiente, es decir la 

implementación de un sistema de control de materiales en obras civiles, como 

la dependiente aumentar la rentabilidad de la empresa. 

 

Según la planificación de la toma de datos, será de tipo retrospectivo, los datos 

necesarios para el estudio fueron recogidos de obras civiles ejecutadas. 

 

Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio, será de tipo 

longitudinal, la variable de estudio es medida en dos o más ocasiones; por ello, 

de realizar comparaciones (antes – después) de la mejora, del método entre 

medidas repetidas.  

 

2.1.2. Nivel de investigación  

 

Según Supo (2014) la investigación a nivel aplicativo se refiere a estudios con 

intervención para resolver problemas. Para este estudio el nivel de 

investigación es aplicativo porque se plantea o interviene en un problema 

determinado (niveles bajos de rentabilidad) enmarcando una innovación 

científica en la creación de la lista de materiales utilizando el Plan Maestro de 

Producción y el diseño del aplicativo en Excel del MRP para atender 

anticipadamente los pedidos y evitar el retraso o desabastecimiento en obras 
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2.1.3. Diseño de Estudio 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) corresponde a un diseño pre- 

experimental, debido a que se buscará incrementar la productividad mediante 

la mejora del proceso, en que involucra una pre-prueba y post- prueba y 

grupo experimental. 

 

El diseño se representa de la manera siguiente: G: O1 X O2 

 

Donde: 

 

G  : Materiales de las obras civiles de la empresa PRISMA SAC 

O1  : Rentabilidad antes de la implementación 

X  : Implementación de un Sistema de Control.  

O2 : Medir la Rentabilidad después de la implementación. 

 

2.2. Variables, operacionalización 

 

2.2.1. Variables 

 

La variable independiente es: Implementación de un Sistema de Control de 

Materiales 

 

La variable dependiente es: Aumentar la rentabilidad de la empresa. 
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2.2.1. Operacionalización de variable 

 
Tabla 1: Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración Propia

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 
ESCALA 

DE 
MEDICION  

Sistema de 
control de 
Materiales 

(Independiente) 

Grupo de componentes que pueden funcionar 
recíprocamente para lograr un propósito común 
(Spedding, 1979) de un proceso para determinar 
lo que se está llevando a cabo, valorizándolo, y si 
es necesario, aplicando medidas correctivas, de 
manera que la ejecución se desarrolle de 
acuerdo con lo planeado (George R. Terry.) con 
las materias primas requeridas para realizar una 
obra de ingeniería civil o arquitectura, abarca una 
amplia gama de productos y son clasificados por 
su uso y características físicas (Delia C. García, 
2007)]. 

 

Desarrollar un Plan de Requerimiento de 
Materiales de la obra. 
Se identifica cuáles son los entregables (etapa 
constructiva) de la obra, de éste se elaborará un 
Plan Maestro de Producción basado en el 
Calendario Gantt del proyecto, se realizara el 
listado de materiales por cada entregable del 
proyecto, de la combinación de ambos, se 
obtiene el desglose semanal de materiales lo cual 
es clave para la elaboración del Plan de 
requerimiento de Materiales. 

Disminución de 
tiempo de espera en 

la entrega 

Razón 

Disminución de 
tiempos de espera 
en la producción 

Disminución de 
Inventarios 

Cumplimiento de 
Plazos de Entrega 

de obra 

Rentabilidad 
(Dependiente) 

Se refiere a la medida del rendimiento que en un 
determinado periodo produce los capitales 
utilizados en el mismo. Esto supone la 
comparación entre la renta generada y los medio 
utilizados para obtenerla con el fin de permitir la 
elección entre alternativas o a juzgar por la 
eficiencia de la acciones realizadas, según que el 
análisis sea a priori o a posteriori (Sánchez, 
2001). 

Se analiza toda la información de material 
comprado en obra, y lo que está presupuestado; 
esta información la proporcionara el área de 
logística mediante las facturas de los materiales 
comprados; el costo del material presupuestado 
se obtiene del presupuesto elaborado con el 
software S10 (software utilizado en la empresa 
para la elaboración de los presupuestos de obra). 
Análisis de los costos Reales Vs Presupuestados.                
Rentabilidad = 1 - (Costos Incurridos/Costo 
Presupuestado) 

Comparación de 
costos  

Razón 
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2.3. Población y muestra 

 

La población considerada en la investigación está conformada por la misma que 

la muestra, porque involucra a dos obras que fueron ejecutadas y se encuentran 

ubicadas en el distrito de Negritos, las cuales detallo en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Descripción de la muestra  

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN 
MONTO 

PRESUPUEST. 

A 

"Instalación de los servicios 
recreacionales en el sector Víctor 
Valiente en la Ciudad de Negritos – La 
Brea – Talara - Piura " 

Sector Víctor 
Valiente - 
Negritos 

S/ 983,561.84 

B 
"Rehabilitación y mejoramiento del 
malecón en Sector la Draga - Segunda 
etapa" 

La draga - 
Negritos 

S/ 3 000 000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Para la realización de la investigación se realizó un muestreo por conveniencia la 

cual se tomaran a las dos obras en etapa de ejecución que se mencionan en la 

Tabla 2. 

 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

 

Los datos y la información para lograr esta investigación se realizaron a través 

de instrumentos de medición y recolección de datos, los cuales al ser formatos 

estandarizados no necesito de ser evaluados por criterios de expertos 
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Tabla 3: Técnica e instrumentos de recolección de datos 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Disminución de tiempo de espera 
en la entrega 

Análisis 
cuantitativo de 

contenido 

Alcance y metafísicas de la 
obra (Anexo 1 y 5) 

Disminución de tiempo de espera 
en la producción Plan Maestro de Producción y 

Lista de Materiales (Anexo 2, 
3 y 6) Disminución de inventarios 

Cumplimiento de Plazos de 
entrega 

Plan de Requerimiento de 
Materiales (Anexo 4) 

Comparación de Costos 
Análisis 

cuantitativo de 
contenido 

Liquidación de obra. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

2.5. Método de análisis de datos 

 

Para el análisis de datos se utilizaron formatos y reportes los cuales fueron 

analizados a través de los programas de Word y Excel, donde se realizó un 

análisis de información y se aplicó la estadística a través de gráficos para 

analizar los diferentes datos recolectados de las variables de estudio. 

 

2.6. Aspectos éticos. 

 

La presente investigación no muestra peligro ni a las personas involucradas ni al 

medio ambiente; si bien se harán mejoras en el proceso de la empresa Prisma 

Servicios Generales SAC, pero estas mejoras no pondrán en riesgo la vida de 

los colaboradores que están involucrados en el proceso, y tampoco tendrá 

impacto medio ambiental. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Determinar la lista de materiales, mediante un Plan Maestro de 

Producción. 

 

3.1.1. Elaboración de entregables del proyecto 

 

Las etapas de cada obra en estudio están asociadas varios procesos y 

materiales y/o recursos, es por ello que fue necesario ver el alcance y cuáles 

eran las metafísicas del proyecto para elaborar nuestro plan maestro de 

producción. En el anexo 1 mostramos el alcance y las metafísicas de la obra: 

Rehabilitación y mejoramiento del malecón en sector La Draga - Segunda 

etapa, cuyo objetivo principal es la seguridad y la ampliación del malecón 

existente en el Sector La Draga de la Ciudad de Negritos, con la finalidad de 

mejorar y ampliar las condiciones en el desarrollo de diferentes actividades que 

se puedan realizar en la playa y el malecón. En este anexo además se  

muestran las metas físicas del proyecto las cuales son extraídas del alcance u 

objetivo del proyecto donde nos muestra los trabajos que se realizaron.  

 

Figura 2: Principales Entregables del Proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia/Software Primavera P6 Versión Estudiantil. 
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En la figura 2 mostramos el resumen de los entregables del proyecto, estos 

entregables es un desagregado físico del proyecto, a partir de este se elaboró 

el plan maestro de producción y la lista de materiales. 

 

En el anexo 5 muestra el alcance y las metafísicas para la elaboración de la 

Obra 2: Instalación de los servicios recreacionales del Sector Víctor Valiente. 

 

3.1.2. Elaboración del Plan Maestro de Producción 

 

La Figura 3 muestra un extracto del Gantt del cronograma de ejecución del 

proyecto que se puede ver en el Anexo 2 donde se detalla cada uno de los 

entregables del proyecto con su respectiva fecha de entrega. Además, se 

consideró el tiempo que tardan en llegar todos los insumos y materiales que se 

necesitarán para la primera etapa constructiva de cada obra, esto significa que 

es necesario solicitar un pedido de materiales para ejecutar el primer 

entregable, a los días hábiles de ejecución se tendrá que sumar también el 

lapso de tiempo que llevará hacer la solicitud del material, el transporte y 

ubicación en la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Extracto Anexo 2: Gantt – Plan Maestro de Producción - Rehabilitación 

Malecón Turístico 

Fuente: Área de Planeamiento – PRISMA SAC 

 

Siguiendo el mismo criterio se adjunta en el anexo 6: Plan Maestro de 

Producción Obra N°02: Instalación de los servicios recreacionales del Sector 

Víctor Valiente.  
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3.1.3. Lista de materiales para la producción 

 

La figura 4 muestra la lista de materiales por entregable de la obra que se 

puede ver en el anexo 3 donde se detalla cada material por cada entregable. 

 

 

Figura 4: Extracto Anexo 3: Lista de Materiales por Entregable 

Fuente: Elaboración propia – Datos Extraídos de S10 Costos y Presupuestos 

 

Gracias al plan maestro de producción, se elaboró la lista de materiales por 

cada entregable del proyecto, en ella encontramos la fecha de inicio de cada 

entregable, la duración y la fecha de finalización, la descripción del material,  

las cantidades y unidad de medida de los materiales, de las dos obras en 

estudio. 

Dentro de cada entregable de las obras existen variedad de materiales. En esta 

lista se puede apreciar cómo los materiales son distribuidos en diferentes 

cantidades dentro de cada etapa constructiva. Además en esta lista de 

materiales se ha categorizado cada material para poder identificarlo. Las 

categorías describen un conjunto de materiales que presentan una 

característica en común. Por ejemplo la categoría Agregados incluye materiales 

como: hormigón, arena fina, arena gruesa, esto es con el fin de identificar y 

mejorar el control sobre ellos. 

 

También se incluye su unidad de medición y el proveedor que abastece cada 

material, la información que el área de logística nos proporcione sobre los 

Proveedores es muy importante para elaborar el Plan de Requerimiento de 
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Materiales (MRP), es totalmente relevante que los proveedores estén al tanto e 

interactúen armoniosamente con el plan de producción, además de poseer una 

calidad de entrega que este a la altura de las solicitudes de la misma. Para la 

selección de un proveedor determinado para cada clasificación de los 

materiales, se optó por que ha sido el mejor evaluado en el suministro de 

materiales para las actividades ya realizadas para nuestra investigación, se 

comprobó principalmente el periodo de entrega y la disposición de respuesta a 

la solicitud demandada, cuyos datos fueron obtenidos en el área de logística. El 

tiempo de envío de un material se basa en el tipo particular de los materiales y 

a su vez del proveedor. Estos últimos poseen diversos tiempos de 

abastecimiento a costa del producto, por lo que se enfatiza la cuestión de saber 

quiénes serán los proveedores ya que es fundamental el cómo lo realicen. La 

gran parte los proveedores elegidos estiman un periodo de entrega del material 

entre uno a cinco días hábiles después de la solicitud de compra. Por petición 

de las operaciones en la obra, se ha establecido dos días para recibir del 

almacén que son cinco y seis, a fin de iniciar con su uso el día siguiente. 

Aquellos proveedores que estiman un período por encima de los cinco días, se 

ve como dos semanas para entregar y se obtienen la próxima semana. 

 

3.2. Diseñar el aplicativo en Excel del MRP para atender anticipadamente 

los pedidos y evitar el retraso o desabastecimiento en obras. 

 

Luego de haber realizado las entradas principales del MRP que son: El Listado 

de Materiales (ver Anexo 3), el Plan Maestro de Producción (ver Anexo 2 y 5 de 

cada obra respectiva), se procedió a desarrollar el programa MRP.  Las salidas 

del MRP son principalmente los requerimientos netos, la fecha de liberación de 

orden de compra. 

 

El MRP se logra gracias a una tabla dinámica. En la categoría filtro he colocado 

el detalle de la descripción del elemento a consultar. En el campo de filas se ha 

ingresado las fechas que se requieren el material, el proveedor, el tiempo de 

demora del proveedor, dando así la fecha que tenemos que realizar el 
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requerimiento. En el campo de columnas se ha colocado la cantidad de material 

que necesitamos, dando los Requerimientos Netos en cantidades de materiales 

totales por cada semana del plan de producción que se determinaron del 

Desglose Semanal de Materiales. 

Figura 5: Extracto Anexo  4: Programa MRP – Tabla Dinámica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este procedimiento es el utilizado para cada uno de los artículos que se 

presentan en el Listado de Materiales. De esta manera se desarrolló el MRP. 

La principal salida del programa MRP son las órdenes de compra para el 

requerimiento  de los materiales que solicita el Plan maestro de producción, cuya 

elaboración se sistematiza con sólo ubicar la semana en curso dentro del MRP.   

De allí se despliega para cada proveedor los materiales que se debe requerir en 

cada semana para que sea entregada en obra en el momento requerido por el 

plan maestro de producción. 

Cabe mencionar además que el uso de esta tabla dinámica nos permite hallar 

múltiples reportes a lo que concierne con requerimiento de materiales. 

Cambiando los campos de la tabla dinámica nos entrega distintos reportes, por 

ejemplo en la siguiente figura vemos como cambiando en el campo filtro 

PROVEEDOR, este reporte nos detalla los diferentes materiales y las cantidades 

que solicitaremos en una semana en particular ha dicho proveedor. 

 

Y así podemos configurar múltiples reportes, cambiando los valores de los 

campos de la tabla dinámica, podemos realizar reportes como: 
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 Los gastos en materiales que realizaremos por cada semana. 

 La lista de todos los materiales que utilizaremos en cada semana 

 La lista de materiales por categoría. 

 Los tiempos de demora de cada proveedor. 

 

3.3. Evaluación de la Rentabilidad. 

 

El punto de partida para la evaluación de la rentabilidad son las liquidaciones 

finales de las obras ejecutadas que se aprecian en la tabla 04, 05 y 06, como:  

 Construcción de Parque Infantil en Barrio Verde, del Distrito de El Alto, 

Provincia de Talara – Piura (4 meses) 

 Mejoramiento en el Servicio de Transitabilidad y Peatonal en el AA.HH. 

Nueva Esperanza (3 meses). 

 Rehabilitación y mejoramiento del malecón la draga del distrito de la brea - 

Talara - Piura. (05 meses) 

Analizando estos contratos ejecutados más representativos en términos  de no 

obtención de rentabilidad esperada  para el año 2013 y de acuerdo al resultado 

del ejercicio contable suministrado por el área de Contabilidad de la empresa 

Prisma S.A.C, y la rentabilidad esperada por la empresa al  momento de la 

planificación se observa los siguiente resultados: 

 

Tabla 4: Costo Ejecutado vs Costo Planificado – Obra Pq Infantil Barrio Verde 

DESCRIPCION DE RECURSO 
COSTO 

EJECUTADO 
COSTO EN EL 
EXPEDIENTE 

DIFERENCIA 

MATERIALES 693,972.72 656,562.51 -37,410.21 

EQUIPOS 101,455.34 113,276.92 11,821.58 

MANO DE OBRA 274,281.71 260,910.57 -13,371.14 

GASTOS GENERALES 10% 103,075.00 103,075.00 0.00 

UTILIDAD 10%   103,075.00   

IGV 18% 211,101.26 222,642.00 -11,540.74 

    
VALOR TOTAL 1,383,886.03 1,459,542.00 -75,655.97 

VALOR FACTURADO 1,459,542.00 1,459,542.00   

    
RENTABILIDAD 5.18% 8.33% -3.15 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para este contrato se encontró un incremento de S/. 37,410.21 entre el valor 

establecido para la compra de materiales y el valor gastado, para los cuatro 

meses de ejecución del proyecto, la empresa estaría asumiendo un sobrecosto 

de S/. 9,352.55 mensuales por materiales. 

 

Tabla 5: Costo Ejecutado vs Costo Planificado – Obra Nueva Esperanza 

DESCRIPCION DE RECURSO 
COSTO 

EJECUTADO 
COSTO EN EL 
EXPEDIENTE 

DIFERENCIA 

MATERIALES 677,860.77 650,976.80 -26,883.97 

EQUIPOS 206,543.12 207,447.59 904.47 

MANO DE OBRA 261,006.99 252,150.26 -8,856.73 

GASTOS GENERALES 10% 103,075.00 111,057.47 7,982.47 

UTILIDAD 10%   111,057.47   

IGV 18% 224,727.46 239,884.12 15,156.67 

    
VALOR TOTAL 1,473,213.33 1,572,573.72 -99,360.39 

VALOR FACTURADO 1,572,573.72 1,572,573.72   

    
RENTABILIDAD 6.32% 8.33% -2.02% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para este contrato la empresa esperaba una rentabilidad del 8.33%, de la cual al 

final del ejercicio contable los costos y gastos abarcaron un 93.68% sobre el 

valor total del contrato, por lo tanto la rentabilidad obtenida solo logró ser de 

6.32%. 

Tabla 6: Costo Ejecutado vs Costo Planificado (Costos en soles) – Obra Malecón 

Primera Etapa 

DESCRIPCION DE RECURSO 
COSTO 

EJECUTADO 
COSTO EN EL 
EXPEDIENTE 

DIFERENCIA 

MATERIALES 963,971.23 898,044.02 -65,927.21 

EQUIPOS 253,886.21 251,315.25 2,570.96 

MANO DE OBRA 302,478.57 290,032.69 12,445.88 

GASTOS GENERALES 10% 140,562.35 143,939.20 40,864.20 

UTILIDAD 10%   143,939.20   

IGV 18% 292,213.98 310,908.66 -18,694.68 

    
VALOR TOTAL 1,959,860.06 2,038,179.02 -122,554.03 

VALOR FACTURADO 2,038,179.02 2,038,179.02   

    
RENTABILIDAD 3.84% 8.33% -4.49% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Este contrato reflejo un sobrecosto en el ítem de materiales al igual que en los 

otros contratos analizados, dejando una diferencia de rentabilidad entre lo 

esperado y lo real del 4.49%. 

 

Analizando igualmente la obra en estudio, y de acuerdo al resultado del ejercicio 

contable suministrado por el área de Contabilidad de la empresa observamos los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 7: Costo Ejecutado vs Costo Planificado – Obra Víctor Valiente  

DESCRIPCION DE RECURSO 
COSTO 

EJECUTADO 
COSTO EN EL 
EXPEDIENTE 

DIFERENCIA 

MATERIALES 440,565.08 435,202.94 5,362.14 

EQUIPOS 50,291.95 56,223.53 -5,931.58 

MANO DE OBRA 219,922.03 214,952.33 4,969.70 

GASTOS GENERALES 9% 63,574.09 63,574.09 0.00 

UTILIDAD 9%   63,574.09   

IGV 18% 139,383.57 150,034.86 -10,651.29 

    

VALOR TOTAL 913,736.71 983,561.84 -69,825.13 

VALOR FACTURADO 983,561.84 983,561.84   

    
RENTABILIDAD 7.10 7.63 0.53  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta obra reflejo una rentabilidad de 7.10% de los 7.63% del cual estaba 

estimado inicialmente, lo cual dichas en otras palabras se aprovechó el 96.05% 

de la rentabilidad estimada. Dicha ganancia se hace reflejar significativamente 

por la disminución del costo en el rubro de los materiales. 
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Tabla 8: Costo Ejecutado vs Costo Planificado (Costos en soles) – Obra Malecón 

Segunda Etapa 

DESCRIPCION DE RECURSO 
COSTO 

EJECUTADO 
COSTO EN EL 
EXPEDIENTE 

DIFERENCIA 

MATERIALES 1,290,573.41 1,266,261.05 24,312.36 

EQUIPOS 417,189.96 415,776.32 1,413.64 

MANO DE OBRA 439,571.26 436,606.70 2,964.56 

GASTOS GENERALES 10% 211,864.41 211,864.41 0.00 

UTILIDAD 10%   211,864.41   

IGV 18% 424,655.83 457,627.12 -32,971.29 
    

VALOR TOTAL 2,783,854.87 3,000,000.00 -216,145.13 

VALOR FACTURADO 3,000,000.00 3,000,000.00   

    RENTABILIDAD 7.20 8.33 1.13  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al igual que en la otra obra analizada, y comparándolas con las obras donde no 

hubo la aplicación del MRP, en esta obra hubo una disminución en el costo de 

los materiales logrando alcanzar el 86.43% de rentabilidad inicialmente 

estimada. 

 

Como puede observarse, el rubro de los materiales en obra es un factor crítico y 

decisivo a la hora de garantizar consecuciones de rentabilidad en un proyecto, 

para el tema de la construcción, los materiales abarcan casi el 60% del total del 

costo del proyecto, dependiendo de la obra ejecutada en mayor o menor 

proporción. 

 

De las tablas antes mencionadas se resume en los siguientes gráficos: 
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Figura 6: Rentabilidad ganada y rentabilidad planificada 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

Figura 7: Porcentaje de rentabilidad aprovechada 

Fuente: Elaboración Propia 
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IV. DISCUSIÓN 

 

4.1. Los datos que logística ofrezca sobre proveedores es vital para construir el 

Plan de Requerimiento de Materiales, de ahí que es totalmente relevante 

que los proveedores están educados adecuadamente e interactúen 

armoniosamente con el plan de producción, además de poseer una calidad 

de entrega que este a la altura de las solicitudes de la misma. Para la 

selección de un proveedor determinado para cada clasificación de los 

materiales, se optó por que ha sido el mejor evaluado en el suministro de 

materiales para las actividades ya realizadas para nuestra investigación, se 

comprobó principalmente el periodo de entrega y la disposición de respuesta 

a la solicitud demandada. El tiempo de envío de un material se basa en el 

tipo particular de los materiales y a su vez del proveedor. Estos últimos 

poseen diversos tiempos de conducción a costa del producto, por lo que se 

enfatiza la cuestión de saber quiénes serán los proveedores ya que es 

fundamental el cómo lo realicen. En gran parte los proveedores elegidos 

estiman un periodo de entrega del material entre uno a cinco días hábiles 

después de la solicitud de compra. Por petición en obra ha establecido dos 

días para recibir en almacén que son los días cinco y seis, a fin de iniciar con 

su uso el día siguiente. Aquellos proveedores que estiman un período por 

encima de los cinco días, se ve como dos semanas para entregar y se 

obtienen la próxima semana. Así como lo realizó Morales (2008) en su 

investigación denominada sistema de información para el apoyo al 

seguimiento de la planeación de requerimientos de materiales. Logrando 

reducir los inventarios de 30% a 15%, obteniendo mayor disponibilidad de 

efectivo en los estados financieros y reduciendo los gastos de mantener un 

inventario. 

 

4.2. Luego de haber realizado las entradas principales del MRP que son: El 

Listado de Materiales BOM (ver Aneo 2), el Plan Maestro de Producción (ver 

Anexo 1 y 5 de cada obra respectiva), se procedió a desarrollar el programa 

MRP. El MRP se logra gracias a una tabla dinámica donde nuestras 

principales salidas son los Requerimientos Netos, la fecha de liberación de 
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orden de compra. En nuestra tabla dinámica en la categoría filtro se colocó 

el detalle de la descripción del elemento a consultar. En el campo de filas se 

ha ingresado las fechas que se requieren el material, el proveedor, el tiempo 

de demora del proveedor, dando así la fecha que tenemos que realizar el 

requerimiento. En el campo de columnas se ha colocado la cantidad de 

material que necesitamos, dando los Requerimientos Netos en cantidades 

de materiales totales por cada semana del plan de producción que se 

determinaron del Desglose Semanal de Materiales. Así como Amat (2009) 

quien propuso implantación del sistema MRP de planificación y control de la 

producción de una empresa productora de maquinaria de control numérico” , 

su objetivo fue diseñar un sistema de planificación de materiales que facilite 

la organización y planificación de la producción de los centros de 

mecanizado, con el fin de reducir las deficiencias de la organización de la 

producción actual detectadas, propuso la elaboración de un MRP, donde sus 

principales entradas son la elaboración de del plan maestro de producción, 

luego la lista de materiales, llegando a la conclusión que implementado el 

MRP, se logra reducir los niveles de stock y determinar de forma clara los 

plazos de entrega al conocer el momento y cantidad exacta de material 

necesario. 

 

4.3. Con el planteamiento de la aplicación del MRP se obtuvo un ligero 

aprovechamiento de la rentabilidad estimada. Anteriormente en las obras 

ejecutadas se aprovechaba en promedio un 70% de rentabilidad planeada 

tal como lo muestra el gráfico 02 si promediamos la rentabilidad ganada de 

estas tres obras analizadas, sustentamos esto con las tablas 05, 06 y 07, 

donde se evaluó estas tres obras y según las liquidaciones de obra  se 

hallaron una rentabilidad de 5.18% en la primera obra donde su rentabilidad 

planeada era de 8.33% del costo de la obra. En la segunda obra su 

rentabilidad lograda fue de 6.32, y esta obra tenía una rentabilidad planeada 

de 8.33%. En la tercera obra evaluada su rentabilidad logra alcanzó 6.01% y 

se esperaba lograr una rentabilidad de 8.33% del monto de la obra. Con la 

aplicación del MRP, ahora se aprovecha en promedio un 90% de 

rentabilidad, esto claramente se observa en el Gráfico 2, sustentado en las 
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tablas 08 y 09 de cada obra en estudio, donde se ve claramente que en 

nuestra primera obra aprovechamos el 7.10% de rentabilidad lograda de 

7.63% de rentabilidad planeada, en la segunda obra se aprovechó 7.20% de 

rentabilidad ganada de 8.33% de rentabilidad planeada, todo esto indica que 

hubo un aumento de la rentabilidad en las obras en estudio, comparándolas 

con las obras antes ejecutadas por la empresa y se ve principalmente este 

aumento de la rentabilidad reflejadas en el rubro de los materiales. Así como 

Cárdenas (2013), en su estudio planteo una serie de opciones de desarrollo 

en la administración de suministro con el objeto de aumentar la rentabilidad y 

la fiabilidad de la organización, para hacer el uso de este marco planteó la 

ejecución de un sistema renovado de planteamiento que garantiza el control 

propuesto en los costes generales en base a la análisis de variabilidad en 

cuestión de demanda, lead time de los productos; y manteniendo un estricto 

monitoreo controlado sobre las medias de las solicitudes de suministro, 

resumiendo se valió de un MRP para su sistema. Con el planteamiento de 

esta propuesta se ahorró en costes de forma significativa 57, 000 dólares al 

año al poseer una recurrencia de compra distintiva para cada tipo de 

artículo, lo que provocó localizar un objetivo ideal de adquisición para cada 

proveedor, fondos y ofertas potenciales de $ 151.000 cada año que podría 

haberse adquirido si se usaba una especie de estimación que se propuso en 

la investigación, y un grado de inventario con un inventario de seguridad 

basada en la demanda y el tiempo de entrega de los artículos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Considerando el primer objetivo, mediante un plan maestro de producción, 

determinamos la lista de materiales, utilizando las principales entradas de un 

MRP, que son la lista de materiales y el plan maestro de producción, donde el 

plan maestro de producción descompone un programa detallado de ejecución de 

obra para cada entregable y la lista de materiales donde hace mención los 

materiales determinados para cada entregable terminado, esta lista de materiales, 

es una lista de las cantidades de los materiales necesarios para elaborar un 

entregable, la forma de definir un entregable mediante la lista de materiales es 

proporcionando una estructura de la obra, estos puede ser a través de 

componentes denominados padres y subcomponentes denominados hijos. 

 

Considerando el segundo objetivo el cual era diseñar el MRP para atender 

anticipadamente los pedidos y evitar el retraso o desabastecimiento en obra  se 

pudo obtener que  el MRP nos ayudó saber que material se debe aprovisionar, en 

que cantidad y momento, se identificaron los materiales para cada etapa de la 

obra, esto nos permitió que material debe disponerse durante todo el transcurso 

de la obra, todo esto nos permitió atender anticipadamente los pedidos y así se 

evitó tener material innecesario, ocurra un deterioro en los materiales, su posterior 

retiro y por ende un aumento de los costos de la obra, ya que el programa 

determinó la cantidad de material necesario para la elaboración de cualquier 

proceso constructivo,  otro resultado importante fue que la tabla dinámica nos 

generó diferentes reportes y puede ser muy útil para otras áreas relacionadas con 

el proyecto como es el Control de costos en los proyectos. 

 

Considerando el objetivo general, mediante la implementación de un sistema de 

control de materiales en las obras civiles, se logró aumentar la rentabilidad de la 

empresa PRISMA Contratistas Generales S.A.C., con la aplicación del MRP, en 

nuestra primera obra aprovechamos el 7.10% de rentabilidad lograda de 7.63% 

de rentabilidad planeada, en la segunda obra se aprovechó 7.20% de rentabilidad 

ganada de 8.33% de rentabilidad planeada, es decir se aprovechó en promedio 

un 90% de rentabilidad estimada. 
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RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar un software exclusivamente para MRP civil, con interfaz más 

amigable con el usuario que se pueda programar mensajes de aviso para que se 

realicen los pedidos, o entregar informes con los materiales a pedir durante la 

semana, además de almacenar la información sobre las cantidades 

recepcionadas, revisar continuamente en el sistema los insumos utilizados, y 

conocer en tiempo real el stock disponible. Este modelo de MRP y su 

metodología proporcionará la información y las variables que deben 

considerarse para su diseño, ejecución y futura implementación. 

 

Mantener una buena comunicación con los proveedores, ya que los materiales 

deben estar en el momento exacto para que se el trabajo se realice y de este 

modo el MRP no tenga ningún contratiempo.  

 

Revisar el MRP continuamente, para estar al tanto de los cambios y/o 

modificaciones que lleguen a existir según los requerimientos de los proyectos y 

necesidades del cliente. En consecuencia,  que  los presupuestos de las obras 

deben ser revisados minuciosamente, ya que un mal presupuesto afectaría la 

estabilidad y rentabilidad de la obra.  

 

Exista una coordinación de todas las áreas administrativas para que haya un 

flujo de información, y lograr la pro actividad, al tener información en tiempo real, 

se tomará mejores decisiones.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Alcance y metafísicas del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento 

del Malecón en el Sector La Draga Negritos – Talara II Etapa, en esta Segunda 

Etapa 

El alcance del proyecto lo definimos así: 

  

 El proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento del Malecón en el Sector La 

Draga Negritos – Talara II Etapa, en esta Segunda Etapa, comprende una 

longitud de 199.00 ml, desde el extremo sur de lo ejecutado en la Primera 

Etapa (progresiva 0+140),  hasta el empalmar con la calle Amazonas en el 

sector sur (progresiva 0+339). 

 

 En el sector del Muro de Concreto Armado Existente, en la playa, considera 

ejecutar obras para dar seguridad a los visitantes, consistente en la 

ejecución de Baranda con tubería de Fierro Negro de 1 ½”de diámetro y 

3mm de espesor, en toda su longitud y en la parte superior de los gaviones 

existentes en el sector Norte. 

 

 Construcción de un Muro de Sostenimiento de concreto armado, en una 

longitud de 38.90 ml, que consiste en prolongar el muro de concreto armado 

existente, para estabilizar los taludes en este sector especialmente por los 

efectos de las aguas de mar. 

 

 La ejecución de Enrocado en el pie del Muro de concreto armado 

proyectado, para proteger del efecto del oleaje de las aguas de mar,  al muro 

de concreto armado proyectado, en toda su longitud, que comprende desde 

la progresiva 0+140 hasta la progresiva 0+178.90, con una longitud de 38.90 

ml. 

 

 La ejecución de Enrocado para lograr la estabilidad del talud, del acceso 

vehicular, desde la progresiva 0+178.90 hasta la progresiva 0+392.50, con 

una longitud de 213.60ml. 
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 Reconstrucción y Mejoramiento de la infraestructura vial en general de la 

calle Callao en el tramo comprendido entre la progresiva 0+140 hasta la 

progresiva 0+227 y la habilitación de infraestructura vial desde la progresiva 

0+227 hasta empalmar con la calle Amazonas en la progresiva 0+320, en el 

sector Sur.  

 

 Para el mejoramiento y la habilitación de la infraestructura vial indicada en el 

anterior ítem, el Proyecto considera la construcción de Muros de Concreto 

Armado desde la progresiva 0+140 hasta la progresiva 0+180 y el montaje 

de Gaviones desde la progresiva 0+180 hasta la progresiva 0+339. 

 

  La construcción de un Acceso desde la Plataforma Deportiva del sector La 

Draga, hasta la plataforma existente en la zona inferior del malecón, en una 

longitud de 255.00 ml, con la colocación de una base de afirmado, 

imprimación asfáltica y sello asfáltico. 

 

  La ejecución de una Baranda de Fierro Negro de 1 ½” y de 1” de diámetro, a 

todo lo largo del malecón proyectado y en un lado de la escalera de concreto 

armado proyectado en el sector sur. 

 

  La ejecución del Sistema de Drenaje de Aguas Pluviales, consistente en 

tres estructuras de concreto y tubería de PVC de 500mm de diámetro, con 

descargas en el Enrocado de protección del muro de concreto armado y del 

talud del acceso vehicular.  

 

  La Construcción de una Escalera de Concreto Armado en el sector Sur, en 

reemplazo de la escalera existente. 

 

 El Sistema de Alumbrado del malecón, con la instalación de diez (10) postes 

de CAC y la instalación de veinte (20) reflectores de 150 w 
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 La ejecución del Sistema de Riego por Goteo, para el riego de ciento 

veintiún (121) palmeras (cocos) de 0.80m de altura y de 363 plantas 

rastreras, en el talud entre el malecón y el acceso vehicular. 

 

A continuación se redacta las metafísicas del proyecto: 

 

Metas físicas del proyecto 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND METRADO 

01 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01    OBRAS PROVISIONALES     

01.01.01       CARTEL DE OBRA (2.40 x 3.60) UND 1.00 

01.01.02       CASETA DE OFICINA, GUARDIANIA Y ALMACEN M2 43.20 

01.01.03       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES     

01.02.01       TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO C/EQUIPO M2 8,593.49 

01.02.02       SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL PARA SEGURIDAD GLB 1.00 

01.02.03       DESMONTAJE DE DIVISIONES EXTERIORES DE MADERA EN VIVIENDAS M2 282.66 

01.02.04       DESMONTAJE DE REJILLA METALICA (CANALETA EXISTENTE) M2 5.70 

01.02.05       RETIRO DE POSTES DE CONCRETO EXISTENTES (hp= 9M) UND 2.00 

01.02.06       REUBICACION DE POSTES TELEFÓNICOS UND 1.00 

01.02.07       DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTES M2 340.51 

01.02.08       DEMOLICIÓN DE MUROS, BANCAS Y CANALETAS M3 154.24 

01.02.09       DEMOLICIÓN DE PISTA DE ASFALTO EXISTENTE M2 460.62 

01.02.10       ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES M3 270.59 

02 PROTECCIÓN DE TALUD     

02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

02.01.01       CORTE CON EQUIPO EN TALUD M3 2,190.11 

02.01.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5KM M3 2,737.64 

02.01.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 1,565.20 

02.02    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES     

02.02.01 
      GAVION TIPO A (CAJA 5.0x1.0x1.0m ABERTURA 10x12 cm, ALAMBRE 3.40mm) 
INC. PIEDRA 

UND 109.00 

02.02.02 
      GAVION TIPO B (CAJA 5.0x1.5x1.0m ABERTURA 10x12 cm, ALAMBRE 3.40mm) 
INC. PIEDRA 

UND 107.00 

02.02.03       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 1,483.50 

02.03    CONTENCIÓN DE TALUD     

02.03.01       SUMINISTRO DE ROCA PARA ENROCADO DP= 0.80M M3 690.57 

02.03.02       LIMPIEZA DE TERRENO PARA ENROCADO M3 611.79 

02.03.03       COLOCACION DE ROCA EN BASE DE MURO M3 690.57 

02.04    MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD     

02.04.01       CORTE CON EQUIPO PARA MURO DE CONTENCIÓN M3 131.31 

02.04.02       ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 P/. ZAPATA Y MURO KG 7,982.64 

02.04.03       ENCOFRADO Y DESENCOF. PARA CIMIENTO Y ZAPATA M2 62.14 

02.04.04       CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 + 30% P.G. M3 54.72 

02.04.05       CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA ZAPATA M3 54.72 

02.04.06       ENCOFRADO Y DESENCOF. CARAVISTA PARA MURO M2 493.56 

02.04.07       CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCIÓN M3 88.44 

02.04.08       JUNTAS DE DILATACIÓN EN MURO DE CONTENCIÓN ML 140.94 
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03 PAVIMENTACIÓN     

03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.01.01       CORTE CON EQUIPO DE SUBRASANTE M3 802.75 

03.01.02       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE C/EQUIPO PESADO M2 1,236.68 

03.01.03       CONFORMACION DE SUB-BASE GRANULAR E=0.15M M2 1,236.68 

03.01.04       CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.20M M2 1,236.68 

03.01.05       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=80ml M3 224.94 

03.01.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5KM M3 1,043.58 

03.01.07       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 3,354.35 

03.02    PAVIMENTO FLEXIBLE - ASFALTO EN CALIENTE     

03.02.01       TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA GLB 1.00 

03.02.02       TRANSPORTE DE MEZCLA  ASFÁLTICA M2 1,236.68 

03.02.03       IMPRIMACION ASFALTICA M2 1,236.68 

03.02.04       CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E= 1 1/2" M2 1,236.68 

03.03    SARDINELES SUMERGIDOS     

03.03.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA SARDINELES SUMERGIDOS M3 6.56 

03.03.02       ENCOFRADO PARA SARDINELES SUMERGIDOS M2 89.68 

03.03.03       CONCRETO F'C 175 kg/cm2 SARDINEL SUMERGIDO M3 7.51 

03.03.04       JUNTAS DE DILATACIÓN EN SARDINELES SUMERGIDOS ML 38.35 

03.04    SARDINELES PERALTADOS     

03.04.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA SARDINELES 15x53 CM M3 1.00 

03.04.02       ENCOFRADO PARA SARDINELES M2 21.90 

03.04.03       CONCRETO F'C 175 kg/cm2 SARDINEL PERALTADO 15x53CM M3 2.12 

03.04.04       ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 35.73 

03.04.05       JUNTAS DE DILATACIÓN EN SARDINELES PERALTADOS ML 4.95 

03.05    VEREDAS DE CONCRETO Y ADOQUIN     

03.05.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA UÑA DE VEREDAS M3 18.03 

03.05.02       CORTE MANUAL PARA ADOQUIN PEATONAL M3 52.79 

03.05.03       NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE EQ. LIVIANO M2 1,163.03 

03.05.04       BASE CON MATERIAL GRANULAR e=0.10m M2 1,163.03 

03.05.05       VEREDA DE CONCRETO F'C 175 kg/cm2 INCLUYE UÑA BASE M2 951.46 

03.05.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2 173.27 

03.05.07       CURADO DE VEREDAS M2 951.46 

03.05.08       RELLENO JUNTA DE DILATACIÓN EN VEREDAS ML 300.72 

03.05.09       VEREDA DE ADOQUIN E=4CM M2 277.79 

03.06    LOSAS DE CONCRETO     

03.06.01       CORTE MANUAL DE SUBRASANTE PARA LOSAS M3 21.99 

03.06.02       NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE EQ. LIVIANO M2 85.92 

03.06.03       BASE DE AFIRMADO E=20CM PARA LOSAS M2 85.92 

03.06.04       LOSA DE CONCRETO F'C 175 kg/cm2 (3.00x300x0.15) M2 85.92 

03.06.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS M2 108.10 

03.06.06       CURADO DE LOSAS M2 85.92 

03.06.07       RELLENO JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSAS ML 133.67 

03.07    CANALETA CON REJILLA METALICA     

03.07.01       CORTE CON EQUIPO DE SUBRASANTE PARA CANALETA M3 175.97 

03.07.02       NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE EQ. LIVIANO M2 103.18 

03.07.03       BASE CON MATERIAL GRANULAR e=0.15M PARA CANALETA M2 20.85 

03.07.04       ACERO CORRUGADO F'Y 4200 KG/CM2 KG 503.47 

03.07.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANALETA M2 96.51 

03.07.06       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA CANALETA M3 11.01 

03.08    SEÑALIZACION DE SEGURIDAD     
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03.08.01       SEÑALIZACIÓN VIAL ML 499.79 

03.08.02       SEÑALIZACIÓN EN POSTES DE  ALUMBRADO M2 18.00 

04 OBRAS COMPLEMENTARIAS, AREAS VERDES Y ORNATO     

04.01    MURO DE SOPORTE     

04.01.01       CORTE CON EQUIPO PARA MURO DE SOPORTE M3 1,353.98 

04.01.02       SOLADO DE CONCRETO E= 5 CM EN ZAPATAS M2 257.43 

04.01.03       CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA ZAPATAS EN MUROS M3 127.35 

04.01.04       CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA MUROS DE SOPORTE M3 155.50 

04.01.05       ENCOFRADO Y DESENCOF. DE ZAPATAS EN MUROS M2 155.42 

04.01.06       ENCOFRADO Y DESENCOF. CARAVISTA PARA MURO M2 977.35 

04.01.07       ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 15,398.78 

04.01.08       JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE SOPORTE ML 307.57 

04.01.09       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5KM M3 1,624.78 

04.02    BANCAS DE GRANITO     

04.02.01       BANCA DE CONCRETO F'C 175 KG/CM2 M3 15.13 

04.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOF. PARA BANCA M2 132.12 

04.02.03       ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 635.28 

04.02.04       REVESTIMIENTO DE BANCA CON GRANITO PULIDO M2 125.32 

04.03    COLUMNAS CIRCULARES DE CONCRETO     

04.03.01       EXCAVACION MANUAL DE ZAPATA EN COLUMNAS M3 6.15 

04.03.02       SOLADO DE CONCRETO E=10CM M2 10.24 

04.03.03       ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 588.59 

04.03.04       ENCOFRADO Y DESENCOF. PARA COLUMNAS M2 67.20 

04.03.05       CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA COLUMNAS M3 11.52 

04.03.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5KM M3 7.38 

04.04    ESCALERA DE CONCRETO     

04.04.01       EXCAVACION CON EQUIPO PARA BASE DE APOYO M3 11.04 

04.04.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 16.94 

04.04.03       BASE CON MATERIAL GRANULAR e=0.10m M2 37.33 

04.04.04       SOLADO E= 5 CM EN BASE DE APOYO M2 2.60 

04.04.05       ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 939.33 

04.04.06       ENCOFRADO Y DESENCOF. PARA MURETE Y ESCALERA  M2 53.44 

04.04.07       CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA MURETE Y ESCALERA M3 10.31 

04.04.08       REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA CON CEMENTO PULIDO M2 62.60 

04.04.09       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5KM M3 13.25 

04.05    BASE DE APOYO DE PARANTES     

04.05.01       PICADO DE MURO E= 25CM - CONFINAMIENTO DE PARANTES M2 7.20 

04.05.02       APLICACIÓN DE EPÓXICO EN MURO EXISTENTE M2 7.20 

04.05.03       ENCOFRADO DE BASE DE APOYO M2 14.40 

04.05.04       CONCRETO F'C 175 kg/cm2 APOYO P/. PARANTES M3 2.16 

04.05.05       TARRAJEO EN DOS CAPAS CON IMPERMEABILIZANTE M2 7.20 

04.05.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5KM M3 8.16 

04.06    SOBRECIMIENTOS     

04.06.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 3.75 

04.06.02       CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% P.G. M3 3.00 

04.06.03       ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 5.00 

04.06.04       CONCRETO F'C 175 kg/cm2 SOBRECIMIENTOS M3 0.75 

04.06.05       JUNTAS DE DILATACION EN ESTRUCTURAS ML 3.20 

04.07    ÁREAS VERDES     

04.07.01       CORTE MANUAL DE SUBRASANTE M3 307.70 
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04.07.02       COLOCACIÓN DE TIERRA DE CULTIVO M3 307.70 

04.07.03       SEMBRADO DE ÁRBOLES UND 121.00 

04.07.04       SEMBRADO DE PLANTA ENREDADERA UND 477.00 

04.07.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5KM M3 369.24 

04.08    ORNATO     

04.08.01       PÉRGOLA DE MADERA M2 99.28 

04.08.02       BARANDA DE PROTECCIÓN (TIPO A) ML 165.00 

04.08.03       BARANDA DE PROTECCIÓN (TIPO B) ML 238.92 

04.08.04       PAPELERAS FIBRA DE VIDRIO UND 10.00 

04.08.05       REJILLA METÁLICA  DE PROTECCIÓN M2 17.74 

04.08.06       BALLAS DE SEGURIDAD TIPO BANCA UND 5.00 

04.08.07       PLACA RECORDATORIA UND 1.00 

04.09    MAMPOSTERIA EN CUNETAS     

04.09.01       ASENTADO DE PIEDRA EN CUNETA M2 88.72 

04.09.02       REVESTIMIENTO CON CEMENTO PULIDO EN GRADERIA M2 81.48 

04.10    VARIOS     

04.10.01       REPOSICIÓN DE MURO DE LADRILLO SOGA EN VIVIENDA M2 43.31 

04.10.02       PINTURA EPÓXICA EN BARANDA DE PROTECCIÓN M2 216.76 

04.10.03       PINTURA LATEX PARA MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE OBRA M2 159.51 

04.10.04       MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL GLB 1.00 

05 OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y RIEGO     

05.01    CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL     

05.01.01       CORTE CON EQUIPO EN TALUD CUNETA DE PIEDRA M3 116.36 

05.01.02       NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE EQ. LIVIANO M2 87.40 

05.01.03       BASE CON MATERIAL GRANULAR  e=0.20M EN CUNETA M2 87.40 

05.02    GRADERÍA EN CUNETA DE CONCRETO     

05.02.01       ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 275.50 

05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOF. DE GRADERÍA EN CUNETA M2 41.93 

05.02.03       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA GRADERÍA EN CUNETA M3 8.55 

05.02.04       CURADO DE LOSAS M2 49.25 

05.02.05       JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE SOPORTE ML 12.15 

05.03    DUCTO DE CONCRETO     

05.03.01       CORTE CON EQUIPO DE SUBRASANTE PARA DUCTO M3 61.45 

05.03.02       NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE EQ. LIVIANO M2 13.44 

05.03.03       BASE CON MATERIAL GRANULAR  e=0.20M EN DUCTO M2 13.44 

05.03.04       SOLADO DE CONCRETO E= 5 CM EN DUCTO M2 13.44 

05.03.05       ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 550.95 

05.03.06       ENCOFRADO Y DESENCOF. PARA DUCTO M2 60.88 

05.03.07       CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA DUCTO M3 9.25 

05.04    EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES     

05.04.01       CAJA INFERIOR DE DERIVACIÓN DE AGUA PLUVIAL UND 2.00 

05.04.02       EMPALME DE TUBERIA PVC A CAJAS DE DERIVACIÓN UND 6.00 

05.04.03       TUBERIA PVC Ø500MM PARA DRENAJE PLUVIAL ML 110.28 

05.04.04       DADOS DE ANCLAJE CONCRETO F'C=175 KG/CM2  UND 6.00 

05.05    SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO     

05.05.01       CUARTO DE BOMBAS INC. MARCO Y TAPA UND 1.00 

05.05.02       CISTERNA DE POLIETILENO 5,000 LTS INC. VÁLVULAS Y ACCESORIOS UND 1.00 

05.05.03       RIEGO POR GOTEO (CABEZAL DE RIEGO, MANGUERAS Y EMISORES) GLB 1.00 

06 INSTALACIONES ELECTRICAS     

06.01    TRABAJOS PRELIMINARES     
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06.01.01       TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA ML 251.11 

06.01.02       REHABILITACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTE UND 1.00 

06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA POSTES M3 3.00 

06.02.02       EXCAVACIÓN MANUAL PARA SISTEMA ELÉCTRICO (0.50 x 0.60m - 1.20m) M3 86.81 

06.02.03       CAMA DE ARENA FINA P/ SISTEMA ELECTRICO E= 0.10 m ML 232.00 

06.02.04       RELLENO DE ZANJA COMPACT. C/MATERIAL PROPIO P/ SIST. ELECTRICO M3 65.84 

06.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5KM M3 31.16 

06.03    CONCRETO SIMPLE     

06.03.01       SOLADO DE CONCRETO E= 5 CM P/. ALIMENTACION M2 9.56 

06.03.02       SOLADO DE CONCRETO E=10CM M2 3.00 

06.03.03       BASE DE CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA POSTES M3 3.00 

06.04    CONCRETO ARMADO     

06.04.01       CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA BZ. ELECTRICO M3 0.77 

06.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOF. PARA BZ. ELECTRICO M2 7.74 

06.04.03       ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 33.82 

06.05    TRANSPORTE DE MATERIALES ELECTRICOS     

06.05.01       TRANSPORTE DE MATERIALES ELECTRICOS GLB 1.00 

06.06    POSTES DE ILUMINACIÓN     

06.06.01       DESPLAZAMIENTO DE POSTE A PUNTO DE IZAJE UND 10.00 

06.06.02       INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA REFLECTOR UND 10.00 

06.06.03       INSTALACION Y MONTAJE DE POSTES DE ALUMBRADO UND 10.00 

06.07    CABLES ELÉCTRICOS Y/O CONDUCTORES     

06.07.01       INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTORES C-1 ML 107.09 

06.07.02       INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTORES C-2 ML 130.86 

06.07.03       INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTORES C-3 ML 24.00 

06.07.04       CRUZADAS EN PISTA DUCTO 4 VÍAS ML 19.11 

06.08    LUMINARIAS Y REFLECTORES     

06.08.01       INSTALACIÓN Y MONTAJE DE REFLECTORES 150W EN POSTES UND 20.00 

06.08.02       LUMINARIA DE 2x36W (CUARTO DE BOMBAS) UND 1.00 

06.09    APARATOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS     

06.09.01       SALIDA DE CENTRO DE LUZ (CUARTO DE BOMBAS) PTO 1.00 

06.09.02 
      SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON TOMA A TIERRA Y 
PROTECCIÓN AL AGUA 

PTO 1.00 

06.09.03       SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA 2HP PTO 1.00 

06.09.04       INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (CUARTO DE BOMBAS) UND 1.00 

06.09.05       TABLERO GENERAL UND 1.00 

06.09.06       SUB TABLERO TB UND 1.00 

06.09.07       POZO DE TIERRA UND 3.00 

06.10    SUMINISTRO DE ENERGÍA     

06.10.01       SUMINISTRO ELÉCTRICO ENOSA UND 1.00 

07 ACCESO VEHICULAR     

07.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

07.01.01       CORTE CON EQUIPO DE SUBRASANTE M3 993.73 

07.01.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5KM M3 1,291.85 

07.01.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 1,551.62 

07.01.04       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE C/EQUIPO PESADO M2 1,809.42 

07.01.05       CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.20M M2 1,809.42 

07.02    SARDINELES DE BORDE     

07.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA SARDINELES 20x70 CM M3 50.81 

07.02.02       ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 1,637.27 
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07.02.03       ENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS M2 486.49 

07.02.04       CONCRETO F'C 175 kg/cm2 SARDINEL PERALTADO 20x70CM M3 81.56 

07.02.05       JUNTAS DE DILATACIÓN EN SARDINELES PERALTADOS ML 200.60 

07.03    PAVIMENTO FLEXIBLE - ASFALTO     

07.03.01       TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA GLB 1.00 

07.03.02       IMPRIMACION ASFALTICA M2 1,765.76 

07.03.03       SELLO ASFALTICO M2 1,765.76 

07.04    SEÑALIZACION VIAL     

07.04.01       SEÑALIZACIÓN PINTURA ESMALTE REFLECTIVA ML 353.00 

07.04.02       SEÑALIZACIÓN PINTURA EPÓXICA REFLECTIVA ML 270.48 

07.04.03       SEÑALIZACIÓN REFLECTIVA EN ESTACIONAMIENTO ML 116.80 

08 PROYECTO     

08.01    EXPEDIENTE TÉCNICO     

08.01.01       ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 

 

Fuente: Expediente técnico de la obra. 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Resumen de Metas físicas o entregables del proyecto 
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ANEXO 2: Plan Maestro de Producción del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento del Malecón en el Sector La Draga 

Negritos – Talara II Etapa, en esta Segunda Etapa 
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ANEXO 3: Lista de Materiales 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 OBRA 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO 

DURACION 
FECHA DE 
NECESIDAD 

FECHA DE 
REQUERIMIENTO 

DESCRIPCION 
UNID. 

MEDIDA 
CANT. 

COSTO 
UNIT. 

PRECIO 
PARCIAL 

LEAD 
TIME 

CATEGORÍA PROVEEDOR 

TRABAJOS 

PRELIMINARES 

OBRAS 

PROVISIONALES 

MALECON II 

ETAPA 
02/02/2015 08/02/2015 01 SEMANA 02/02/2015 26/01/2015 

CLAVOS PARA 
MADERA C/C 

PROMEDIO 

KG 15.82 4.67 73.88 
01 

SEMANA 

ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

OBRAS 
PROVISIONALES 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 08/02/2015 01 SEMANA 02/02/2015 26/01/2015 HORMIGON M3 0.36 35.53 12.79 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

OBRAS 
PROVISIONALES 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 08/02/2015 01 SEMANA 02/02/2015 26/01/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 15.87 22.03 349.62 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

OBRAS 
PROVISIONALES 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 08/02/2015 01 SEMANA 02/02/2015 26/01/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 142.96 5.30 757.69 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

OBRAS 
PROVISIONALES 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 08/02/2015 01 SEMANA 02/02/2015 26/01/2015 
TRIPLAY LUPUNA  
4' x 8' x 4 mm 

PLN 13.78 28.81 396.89 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

OBRAS 
PROVISIONALES 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 08/02/2015 01 SEMANA 02/02/2015 26/01/2015 
GIGANTOGRAFIA 
IMPRESA 3.60 X 
2.40 

UND 1.00 381.36 381.36 
01 

SEMANA 
OTROS 

COMERCIAL 
LEO 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

OBRAS 
PROVISIONALES 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 08/02/2015 01 SEMANA 02/02/2015 26/01/2015 ARENA GRUESA M3 3.89 38.92 151.32 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PROTECCION DE 
TALUD 

MOV. TIERRAS 
MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 29/03/2015 08 SEMANAS 23/02/2015 16/02/2015 
MATERIAL DE 
CANTERA 

M3 652.00 21.19 13,815.88 
01 

SEMANA 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

MOV. TIERRAS 
MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 29/03/2015 08 SEMANAS 09/03/2015 02/03/2015 
MATERIAL DE 
CANTERA 

M3 652.00 21.19 13,815.88 
01 

SEMANA 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

MOV. TIERRAS 
MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 29/03/2015 08 SEMANAS 16/03/2015 09/03/2015 
MATERIAL DE 
CANTERA 

M3 652.00 21.19 13,815.88 
01 

SEMANA 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

SUM. INST. 
GAVIONES 

MALECON II 
ETAPA 

02/03/2015 26/04/2015 08 SEMANAS 16/03/2015 02/03/2015 

GAVION CAJA 
5.0x1.0x1.0m 
ABERTURA 10x12 

cm, ALAMBRE 
3.40 mm 
(ZINC+ALUMINIO
+PVC) YIPO A 

UND 55.00 360.03 19,801.65 
02 

SEMANAS 
GAVIONES TDM PERÚ 

PROTECCION DE 
TALUD 

SUM. INST. 
GAVIONES 

MALECON II 
ETAPA 

02/03/2015 26/04/2015 08 SEMANAS 23/03/2015 09/03/2015 

GAVION CAJA 
5.0x1.0x1.0m 
ABERTURA 10x12 
cm, ALAMBRE 
3.40 mm 
(ZINC+ALUMINIO
+PVC) YIPO A 

UND 55.00 360.03 19,801.65 
02 

SEMANAS 
GAVIONES TDM PERÚ 
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PROTECCION DE 
TALUD 

SUM. INST. 
GAVIONES 

MALECON II 
ETAPA 

02/03/2015 26/04/2015 08 SEMANAS 16/03/2015 02/03/2015 PIEDRA 5" - 10" M3 654.00 65.00 42,510.00 
02 

SEMANAS 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

SUM. INST. 
GAVIONES 

MALECON II 
ETAPA 

02/03/2015 26/04/2015 08 SEMANAS 23/03/2015 09/03/2015 PIEDRA 5" - 10" M3 654.00 65.00 42,510.00 
02 

SEMANAS 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

SUM. INST. 
GAVIONES 

MALECON II 
ETAPA 

02/03/2015 26/04/2015 08 SEMANAS 23/03/2015 09/03/2015 OVER 4" - 6" M3 439.82 40.00 17,592.80 
02 

SEMANAS 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

SUM. INST. 
GAVIONES 

MALECON II 
ETAPA 

02/03/2015 26/04/2015 08 SEMANAS 16/03/2015 02/03/2015 

GAVION CAJA 
5.0x1.0x1.0m 
ABERTURA 10x12 
cm, ALAMBRE 
3.40 mm 

(ZINC+ALUMINIO
+PVC) TIPO B 

UND 107.00 484.98 51,892.86 
02 

SEMANAS 
GAVIONES TDM PERÚ 

PROTECCION DE 
TALUD 

SUM. INST. 
GAVIONES 

MALECON II 
ETAPA 

02/03/2015 26/04/2015 08 SEMANAS 16/03/2015 02/03/2015 
GEOTEXTIL NO-
TEJIDO TDM GT 
190P (4.0X120m) 

M2 543.00 3.65 1,981.95 
02 

SEMANAS 
GAVIONES TDM PERÚ 

PROTECCION DE 
TALUD 

SUM. INST. 
GAVIONES 

MALECON II 
ETAPA 

02/03/2015 26/04/2015 08 SEMANAS 23/03/2015 09/03/2015 
GEOTEXTIL NO-
TEJIDO TDM GT 
190P (4.0X120m) 

M3 543.00 3.65 1,981.95 
02 

SEMANAS 
GAVIONES TDM PERÚ 

PROTECCION DE 
TALUD 

SUM. INST. 
GAVIONES 

MALECON II 
ETAPA 

02/03/2015 26/04/2015 08 SEMANAS 06/04/2015 23/03/2015 
GEOTEXTIL NO-
TEJIDO TDM GT 
190P (4.0X120m) 

M2 543.00 3.65 1,981.95 
02 

SEMANAS 
GAVIONES TDM PERÚ 

PROTECCION DE 
TALUD 

CONTENCIÓN 
TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

09/02/2015 16/03/2015 05 SEMANAS 09/02/2015 26/01/2015 
PIEDRA PARA 
ENROCADO DP= 
0.80M 

M3 276.00 101.70 28,069.20 
02 

SEMANAS 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

CONTENCIÓN 
TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

09/02/2015 16/03/2015 05 SEMANAS 16/02/2015 02/02/2015 
PIEDRA PARA 
ENROCADO DP= 
0.80M 

M3 276.00 101.70 28,069.20 
02 

SEMANAS 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

CONTENCIÓN 
TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

09/02/2015 16/03/2015 05 SEMANAS 23/02/2015 09/02/2015 
PIEDRA PARA 
ENROCADO DP= 
0.80M 

M3 276.00 101.70 28,069.20 
02 

SEMANAS 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

CONTENCIÓN 
TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

09/02/2015 16/03/2015 05 SEMANAS 30/06/2015 16/06/2015 
PIEDRA PARA 
ENROCADO DP= 
0.80M 

M3 276.00 101.70 28,069.20 
02 

SEMANAS 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

PROTECCION DE 

TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 

EN TALUD 

MALECON II 

ETAPA 
02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 02/02/2015 26/01/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 

4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 8,381.77 2.93 24,558.59 
01 

SEMANA 

ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 09/02/2015 02/02/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 8,382.77 2.93 24,561.52 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 02/02/2015 26/01/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 175.76 4.67 820.80 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 02/02/2015 26/01/2015 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 175.76 640.36 112,549.99 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 02/02/2015 26/01/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 1,360.00 5.30 7,208.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 
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PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 09/02/2015 02/02/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 1,360.00 5.30 7,208.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 16/02/2015 02/02/2015 
PIEDRA GRANDE 
DE 8" 

M3 27.36 70.00 1,915.20 
02 

SEMANAS 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 16/02/2015 09/02/2015 HORMIGON M3 46.51 35.53 1,652.57 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 16/02/2015 09/02/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
V 

BOL 1,616.76 24.58 39,739.96 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 16/02/2015 09/02/2015 CONFITILLO 1/2" M3 121.69 44.92 5,466.14 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 16/02/2015 09/02/2015 ARENA GRUESA M3 68.58 38.92 2,669.27 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 16/02/2015 02/02/2015 
ADITIVO "ZETA 
LAC" 

GLN 25.00 358.35 8,958.75 
02 

SEMANAS 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

PROTECCION DE 

TALUD 

MURO DE 

CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 

ETAPA 
02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 16/02/2015 09/02/2015 SELLADOR GLN 10.00 193.74 1,937.40 

01 

SEMANA 

PINTURAS 

LATEX 

DISTRIBUIDO

RA TECKNO 

PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 16/02/2015 02/02/2015 ASFALTO RC-250 GLN 26.00 8.90 231.40 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 

PROTECCION DE 
TALUD 

MURO DE 
CONTENCIÓN 
EN TALUD 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 22/02/2015 03 SEMANAS 16/02/2015 09/02/2015 
TECKNOPORT 
4'x8'x1" 

PLN 8.00 22.03 176.24 
01 

SEMANA 
TECKNOPORT 

COMERCIAL 
LEO 

PAVIMENTACION MOV TIERRAS 
MALECON II 
ETAPA 

06/04/2015 10/05/2015 05 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 AFIRMADO M3 541.00 38.14 20,633.74 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
PAVIMENTO 
FLEXIBLE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 14/06/2015 02 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 
KEROSENE 
INDUSTRIAL 

GLN 98.93 16.48 1,630.44 
01 

SEMANA 
PETROLEOS 

GRIFO SAN 
MARTIN 

PAVIMENTACION 
PAVIMENTO 
FLEXIBLE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 14/06/2015 02 SEMANAS 01/06/2015 18/05/2015 ASFALTO RC-250 GLN 395.74 8.90 3,522.06 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 

PAVIMENTACION 
PAVIMENTO 
FLEXIBLE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 14/06/2015 02 SEMANAS 01/06/2015 18/05/2015 
PIEDRA PARA 
ASFALTO TNM 
1/2" - 3/4" 

M3 34.63 45.77 1,584.88 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 

PAVIMENTACION 
PAVIMENTO 
FLEXIBLE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 14/06/2015 02 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 ARENA GRUESA M3 39.57 38.92 1,540.21 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
PAVIMENTO 
FLEXIBLE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 14/06/2015 02 SEMANAS 01/06/2015 18/05/2015 
CEMENTO 
ASFALTICO PEN 
60/70 

GLN 940.00 14.71 13,827.40 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 

PAVIMENTACION 
PAVIMENTO 
FLEXIBLE 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 11/05/2015 27/04/2015 
CEMENTO 
ASFALTICO PEN 
60/70 

GLN 940.00 14.71 13,827.40 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 
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PAVIMENTACION 
SARDIN. 
SUMERGIDOS 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 11/05/2015 04/05/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 24.21 4.67 113.08 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PAVIMENTACION 
SARDIN. 
SUMERGIDOS 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 11/05/2015 04/05/2015 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 20.81 4.67 97.16 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PAVIMENTACION 
SARDIN. 
SUMERGIDOS 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 11/05/2015 04/05/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 260.00 5.30 1,378.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

PAVIMENTACION 
SARDIN. 
SUMERGIDOS 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 11/05/2015 04/05/2015 CONFITILLO 1/2" M3 6.73 44.92 302.31 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
SARDIN. 
SUMERGIDOS 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 11/05/2015 04/05/2015 ARENA GRUESA M3 6.00 38.92 233.52 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
SARDIN. 
SUMERGIDOS 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 11/05/2015 04/05/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 61.00 22.03 1,343.83 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

PAVIMENTACION 
SARDIN. 
SUMERGIDOS 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 11/05/2015 27/04/2015 ASFALTO RC-250 GLN 7.00 8.90 62.30 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 

PAVIMENTACION 
SARDIN. 

SUMERGIDOS 

MALECON II 

ETAPA 
11/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 11/05/2015 04/05/2015 

TECKNOPORT 

4'x8'x1" 
PLN 3.00 22.03 66.09 

01 

SEMANA 
TECKNOPORT 

COMERCIAL 

LEO 

PAVIMENTACION 
SARD. 
PERALTADOS 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 18/05/2015 11/05/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 8.77 4.67 40.96 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PAVIMENTACION 
SARD. 
PERALTADOS 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 18/05/2015 11/05/2015 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 5.08 4.67 23.73 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PAVIMENTACION 
SARD. 
PERALTADOS 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 18/05/2015 11/05/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 63.51 5.30 336.60 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

PAVIMENTACION 
SARD. 
PERALTADOS 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 18/05/2015 11/05/2015 CONFITILLO 1/2" M3 1.91 44.92 85.71 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
SARD. 
PERALTADOS 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 18/05/2015 11/05/2015 ARENA GRUESA M3 1.06 38.92 41.26 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
SARD. 
PERALTADOS 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 18/05/2015 11/05/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 16.96 22.03 373.63 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

PAVIMENTACION 
SARD. 
PERALTADOS 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 18/05/2015 04/05/2015 ASFALTO RC-250 GLN 0.89 8.90 7.93 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 

PAVIMENTACION 
SARD. 
PERALTADOS 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 18/05/2015 11/05/2015 
TECKNOPORT 
4'x8'x1" 

PLN 1.00 22.03 22.03 
01 

SEMANA 
TECKNOPORT 

COMERCIAL 
LEO 

PAVIMENTACION 
SARD. 
PERALTADOS 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 24/05/2015 01 SEMANA 18/05/2015 11/05/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 38.00 2.93 111.34 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 
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PAVIMENTACION 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 14/06/2015 06 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 52.00 4.67 242.84 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PAVIMENTACION 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 14/06/2015 06 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 52.00 4.67 242.84 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PAVIMENTACION 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 14/06/2015 06 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 16.00 5.30 84.80 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

PAVIMENTACION 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 14/06/2015 06 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 CONFITILLO 1/2" M3 86.00 44.92 3,863.12 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 14/06/2015 06 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 ARENA GRUESA M3 87.00 38.92 3,386.04 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 14/06/2015 06 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 804.00 22.03 17,712.12 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

PAVIMENTACION 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 14/06/2015 06 SEMANA 11/05/2015 04/05/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 804.00 22.03 17,712.12 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

PAVIMENTACION 
VEREDAS DE 

CONCRETO 

MALECON II 

ETAPA 
04/05/2015 14/06/2015 06 SEMANAS 18/05/2015 04/05/2015 ASFALTO RC-250 GLN 54.00 8.90 480.60 

02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 

VENTAS 

PAVIMENTACION 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 14/06/2015 06 SEMANAS 18/05/2015 11/05/2015 
TECKNOPORT 
4'x8'x1" 

PLN 17.00 22.03 374.51 
01 

SEMANA 
TECKNOPORT 

COMERCIAL 
LEO 

PAVIMENTACION 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 14/06/2015 06 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 ARENA FINA M3 13.00 34.02 442.26 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 14/06/2015 06 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 AFIRMADO M3 145.00 38.14 5,530.30 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 14/06/2015 06 SEMANAS 25/05/2015 11/05/2015 
ADOQUIN 
VEHICULAR 

M2 292.00 27.49 8,027.08 
02 

SEMANAS 
PREFABRICADOS DINO 

PAVIMENTACION 
LOSAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

25/05/2015 07/06/2015 02 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 33.00 4.67 154.11 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PAVIMENTACION 
LOSAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

25/05/2015 07/06/2015 02 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 33.00 4.67 154.11 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PAVIMENTACION 
LOSAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

25/05/2015 07/06/2015 02 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 316.00 5.30 1,674.80 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

PAVIMENTACION 
LOSAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

25/05/2015 07/06/2015 02 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 CONFITILLO 1/2" M3 86.00 44.92 3,863.12 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
LOSAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

25/05/2015 07/06/2015 02 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 ARENA GRUESA M3 13.00 38.92 505.96 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 
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PAVIMENTACION 
LOSAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

25/05/2015 07/06/2015 02 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 73.00 22.03 1,608.19 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

PAVIMENTACION 
LOSAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

25/05/2015 07/06/2015 02 SEMANAS 25/05/2015 11/05/2015 ASFALTO RC-250 GLN 24.00 8.90 213.60 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 

PAVIMENTACION 
LOSAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

25/05/2015 07/06/2015 02 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 
TECKNOPORT 
4'x8'x1" 

PLN 8.00 22.03 176.24 
01 

SEMANA 
TECKNOPORT 

COMERCIAL 
LEO 

PAVIMENTACION 
LOSAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

25/05/2015 07/06/2015 02 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 AFIRMADO M3 21.00 38.14 800.94 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
LOSAS DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

25/05/2015 07/06/2015 02 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 
ADITIVO 
CURADOR 

GLN 7.00 32.00 224.00 
01 

SEMANA 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

PAVIMENTACION 
CANALETA C/ 
REJILLA METAL. 

MALECON II 
ETAPA 

30/03/2015 05/04/2015 01 SEMANA 30/03/2015 23/03/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 60.00 4.67 280.20 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PAVIMENTACION 
CANALETA C/ 
REJILLA METAL. 

MALECON II 
ETAPA 

30/03/2015 05/04/2015 01 SEMANA 30/03/2015 23/03/2015 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 29.00 4.67 135.43 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PAVIMENTACION 
CANALETA C/ 

REJILLA METAL. 

MALECON II 

ETAPA 
30/03/2015 05/04/2015 01 SEMANA 30/03/2015 23/03/2015 

MADERA 

TORNILLO 
P2 434.00 5.30 2,300.20 

01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 

MILTON 
CESAR 

PAVIMENTACION 
CANALETA C/ 
REJILLA METAL. 

MALECON II 
ETAPA 

30/03/2015 05/04/2015 01 SEMANA 30/03/2015 23/03/2015 CONFITILLO 1/2" M3 10.00 44.92 449.20 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
CANALETA C/ 
REJILLA METAL. 

MALECON II 
ETAPA 

30/03/2015 05/04/2015 01 SEMANA 30/03/2015 23/03/2015 ARENA GRUESA M3 6.00 38.92 233.52 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
CANALETA C/ 
REJILLA METAL. 

MALECON II 
ETAPA 

30/03/2015 05/04/2015 01 SEMANA 30/03/2015 23/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 94.00 22.03 2,070.82 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

PAVIMENTACION 
CANALETA C/ 
REJILLA METAL. 

MALECON II 
ETAPA 

30/03/2015 05/04/2015 01 SEMANA 30/03/2015 23/03/2015 AFIRMADO M3 4.00 38.14 152.56 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

PAVIMENTACION 
CANALETA C/ 
REJILLA METAL. 

MALECON II 
ETAPA 

30/03/2015 05/04/2015 01 SEMANA 30/03/2015 23/03/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 529.00 2.93 1,549.97 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

PAVIMENTACION 
SEÑALIZ. 
SEGURIDAD 

MALECON II 
ETAPA 

15/06/2015 21/06/2015 01 SEMANA 15/06/2015 08/06/2015 
PINTURA PARA 
TRAFICO (COLOR 
AMARILLO 

GLN 31.00 83.05 2,574.55 
01 

SEMANA 
PINTURAS 
EPOXICAS 

PINTURAS 
JET 

PAVIMENTACION 
SEÑALIZ. 
SEGURIDAD 

MALECON II 
ETAPA 

15/06/2015 21/06/2015 01 SEMANA 15/06/2015 08/06/2015 
DISOLVENTE 
XILOL 

GLN 42.00 23.94 1,005.48 
01 

SEMANA 
PINTURAS 
EPOXICAS 

PINTURAS 
JET 

PAVIMENTACION 
SEÑALIZ. 

SEGURIDAD 

MALECON II 

ETAPA 
15/06/2015 21/06/2015 01 SEMANA 15/06/2015 08/06/2015 

PINTURA PARA 
TRAFICO (COLOR 

BLANCO) 

GLN 11.00 83.05 913.55 
01 

SEMANA 

PINTURAS 

EPOXICAS 

PINTURAS 

JET 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 1,571.73 4.67 7,339.99 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 



77 

 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 339.83 4.67 1,587.01 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 06/04/2015 30/03/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 530.00 5.30 2,809.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 530.00 5.30 2,809.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 20/03/2015 13/03/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 530.00 5.30 2,809.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 CONFITILLO 1/2" M3 254.57 44.92 11,435.06 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 ARENA GRUESA M3 159.88 38.92 6,222.50 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 601.00 22.03 13,240.03 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS 

COMPLEMTARIAS 

MURO DE 

SOPORTE 

MALECON II 

ETAPA 
23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 

CEMENTO 

PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 601.00 22.03 13,240.03 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 601.00 22.03 13,240.03 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 601.00 22.03 13,240.03 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 11/05/2015 27/04/2015 ASFALTO RC-250 GLN 55.36 8.90 492.73 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 
TECKNOPORT 
4'x8'x1" 

PLN 17.22 22.03 379.44 
01 

SEMANA 
TECKNOPORT 

COMERCIAL 
LEO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 HORMIGON M3 15.00 35.53 532.95 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
V 

BOL 54.00 24.58 1,327.32 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 11/05/2015 27/04/2015 
ADITIVO "ZETA 
LAC" 

GLN 25.00 358.35 8,958.75 
02 

SEMANAS 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 SELLADOR GLN 6.00 193.74 1,162.44 
01 

SEMANA 
PINTURAS 

LATEX 
DISTRIBUIDO
RA TECKNO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 16,168.00 2.93 47,372.24 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 
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OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MURO DE 
SOPORTE 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 16,168.00 2.93 47,372.24 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS 

COMPLEMTARIAS 

MURO DE 

SOPORTE 

MALECON II 

ETAPA 
23/03/2015 24/05/2015 08 SEMANAS 06/04/2015 30/03/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 

4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 16,168.00 2.93 47,372.24 
01 

SEMANA 

ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BANCAS DE 
GRANITO 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 28/06/2015 06 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 90.00 4.67 420.30 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BANCAS DE 
GRANITO 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 28/06/2015 06 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 40.00 4.67 186.80 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BANCAS DE 
GRANITO 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 28/06/2015 06 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 647.00 5.30 3,429.10 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BANCAS DE 
GRANITO 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 28/06/2015 06 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 CONFITILLO 1/2" M3 14.00 44.92 628.88 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BANCAS DE 
GRANITO 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 28/06/2015 06 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 ARENA GRUESA M3 8.00 38.92 311.36 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BANCAS DE 
GRANITO 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 28/06/2015 06 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 128.00 22.03 2,819.84 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BANCAS DE 
GRANITO 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 28/06/2015 06 SEMANAS 25/05/2015 11/05/2015 
ADITIVO "ZETA 
LAC" 

GLN 4.00 358.35 1,433.40 
02 

SEMANAS 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BANCAS DE 
GRANITO 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 28/06/2015 06 SEMANAS 25/05/2015 18/05/2015 SELLADOR GLN 1.00 193.74 193.74 
01 

SEMANA 
PINTURAS 

LATEX 
DISTRIBUIDO
RA TECKNO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BANCAS DE 
GRANITO 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 28/06/2015 06 SEMANAS 18/05/2015 11/05/2015 

ACERO 

CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 668.00 2.93 1,957.24 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 

QUIROGA 
SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BANCAS DE 
GRANITO 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 28/06/2015 06 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 MARMOLINA BOL 31.00 16.14 500.34 
01 

SEMANA 
GRANITOS 

COMERCIAL 
LEO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BANCAS DE 
GRANITO 

MALECON II 
ETAPA 

18/05/2015 28/06/2015 06 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 GRANITO M2 131.00 51.33 6,724.23 
01 

SEMANA 
GRANITOS 

COMERCIAL 
LEO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

COLUMNAS 
CIRCULARES 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 02 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 47.00 4.67 219.49 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

COLUMNAS 
CIRCULARES 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 02 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 CONFITILLO 1/2" M3 10.00 44.92 449.20 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

COLUMNAS 
CIRCULARES 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 02 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 ARENA GRUESA M3 6.00 38.92 233.52 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 
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OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

COLUMNAS 
CIRCULARES 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 02 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 97.00 22.03 2,136.91 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

COLUMNAS 
CIRCULARES 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 02 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 HORMIGON M3 1.00 35.53 35.53 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

COLUMNAS 
CIRCULARES 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 02 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
V 

BOL 5.00 24.58 122.90 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

COLUMNAS 
CIRCULARES 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 02 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 SELLADOR GLN 6.00 193.74 1,162.44 
01 

SEMANA 
PINTURAS 

LATEX 
DISTRIBUIDO
RA TECKNO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

COLUMNAS 
CIRCULARES 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 02 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 

GRADO 60 

KG 618.00 2.93 1,810.74 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

COLUMNAS 
CIRCULARES 

MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 24/05/2015 02 SEMANAS 11/05/2015 27/04/2015 
TUBERIA PVC 
Ø315mm UF S-25 
NTP ISO 4435 

PZA 12.00 331.95 3,983.40 
02 

SEMANAS 
TUBERIA DE 
EVACUACION 

EUROTUBO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
MATERIAL DE 
CANTERA 

M3 21.00 21.19 444.99 
01 

SEMANA 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 AFIRMADO M3 5.00 38.14 190.70 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 HORMIGON M3 1.00 35.53 35.53 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
V 

BOL 1.00 24.58 24.58 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 986.00 2.93 2,888.98 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 90.00 4.67 420.30 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 

CLAVOS PARA 

MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 16.00 4.67 74.72 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 

QUIROGA 
SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 261.00 5.30 1,383.30 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 20/04/2015 
ADITIVO "ZETA 
LAC" 

GLN 1.00 358.35 358.35 
02 

SEMANAS 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 SELLADOR M3 1.00 193.74 193.74 
01 

SEMANA 
PINTURAS 

LATEX 
DISTRIBUIDO
RA TECKNO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 CONFITILLO 1/2" M3 9.00 44.92 404.28 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 
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OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 ARENA GRUESA M3 6.00 38.92 233.52 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ESCALERA DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 24/05/2015 03 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 87.00 22.03 1,916.61 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BASE DE APOYO 
DE PARANTES 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 08/02/2015 01 SEMANA 02/02/2015 26/01/2015 CONFITILLO 1/2" M3 2.00 44.92 89.84 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BASE DE APOYO 
DE PARANTES 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 08/02/2015 01 SEMANA 02/02/2015 26/01/2015 ARENA GRUESA M3 1.00 38.92 38.92 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

BASE DE APOYO 
DE PARANTES 

MALECON II 
ETAPA 

02/02/2015 08/02/2015 01 SEMANA 02/02/2015 26/01/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 19.00 22.03 418.57 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

SOBRECIMIENT
OS 

MALECON II 
ETAPA 

09/02/2015 15/02/2015 01 SEMANA 09/02/2015 02/02/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 1.50 4.67 7.01 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

SOBRECIMIENT
OS 

MALECON II 
ETAPA 

09/02/2015 15/02/2015 01 SEMANA 09/02/2015 02/02/2015 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 1.50 4.67 7.01 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS 

COMPLEMTARIAS 

SOBRECIMIENT

OS 

MALECON II 

ETAPA 
09/02/2015 15/02/2015 01 SEMANA 09/02/2015 02/02/2015 

MADERA 

TORNILLO 
P2 5.00 5.30 26.50 

01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 

MILTON 
CESAR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

SOBRECIMIENT
OS 

MALECON II 
ETAPA 

09/02/2015 15/02/2015 01 SEMANA 09/02/2015 02/02/2015 CONFITILLO 1/2" M3 1.00 44.92 44.92 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

SOBRECIMIENT
OS 

MALECON II 
ETAPA 

09/02/2015 15/02/2015 01 SEMANA 09/02/2015 02/02/2015 ARENA GRUESA M3 1.00 38.92 38.92 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

SOBRECIMIENT
OS 

MALECON II 
ETAPA 

09/02/2015 15/02/2015 01 SEMANA 09/02/2015 02/02/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 7.00 22.03 154.21 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

AREAS VERDES 
MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 21/06/2015 06 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 
TIERRA DE 
CHACRA O 
VEGETAL 

SAC 219.00 24.36 5,334.84 
01 

SEMANA 
PLANTAS PLANFOR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

AREAS VERDES 
MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 21/06/2015 06 SEMANAS 08/05/2015 01/05/2015 
TIERRA DE 
CHACRA O 
VEGETAL 

SAC 219.00 24.36 5,334.84 
01 

SEMANA 
PLANTAS PLANFOR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

AREAS VERDES 
MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 21/06/2015 06 SEMANAS 15/06/2015 01/06/2015 
ARBOLES 
PALMERA 

UND 121.00 38.14 4,614.94 
02 

SEMANAS 
PLANTAS PLANFOR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

AREAS VERDES 
MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 21/06/2015 06 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 
ABONO 
ORGANICO 

SAC 1,196.00 5.00 5,980.00 
01 

SEMANA 
PLANTAS PLANFOR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

AREAS VERDES 
MALECON II 
ETAPA 

11/05/2015 21/06/2015 06 SEMANAS 15/06/2015 08/06/2015 PLANTA HIEDRA UND 477.00 10.00 4,770.00 
01 

SEMANA 
PLANTAS PLANFOR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MAMPOSTERIA 
EN CUNETAS 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 31/05/2015 04 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 50.00 5.30 265.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 



81 

 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ORNATO 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 04 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 
VIGUETA DE 
MADERA 
TORNILLO 3"x8 

P2 225.00 6.61 1,487.25 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ORNATO 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 04 SEMANAS 08/06/2015 01/06/2015 
VIGUETA DE 
MADERA 
TORNILLO 3"x8 

P2 225.00 6.61 1,487.25 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ORNATO 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 04 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 
VIGUETA DE 
MADERA 
TORNILLO 2"x4" 

P2 255.00 6.61 1,685.55 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ORNATO 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 04 SEMANAS 08/06/2015 01/06/2015 
VIGUETA DE 
MADERA 
TORNILLO 2"x4" 

P2 255.00 6.61 1,685.55 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ORNATO 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 04 SEMANAS 08/06/2015 25/05/2015 
TUBO REDONDO 
A° N° 1 
1/2"x3mmx6m 

PZA 73.00 73.73 5,382.29 
02 

SEMANAS 
ACEROS 

INOXIDABLES 
FACMETAL 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ORNATO 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 04 SEMANAS 15/06/2015 01/06/2015 
TUBO REDONDO 
A° N° 1 
1/2"x3mmx6m 

PZA 73.00 73.73 5,382.29 
02 

SEMANAS 
ACEROS 

INOXIDABLES 
FACMETAL 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ORNATO 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 04 SEMANAS 08/06/2015 25/05/2015 
TUBO REDONDO 
A° N° 
1"x3mmx6m 

PZA 105.00 55.09 5,784.45 
02 

SEMANAS 
ACEROS 

INOXIDABLES 
FACMETAL 

OBRAS 

COMPLEMTARIAS 
ORNATO 

MALECON II 

ETAPA 
01/06/2015 28/06/2015 04 SEMANAS 15/06/2015 01/06/2015 

TUBO REDONDO 

A° N° 
1"x3mmx6m 

PZA 105.00 55.09 5,784.45 
02 

SEMANAS 

ACEROS 

INOXIDABLES 
FACMETAL 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ORNATO 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 04 SEMANAS 08/06/2015 25/05/2015 
ANCLAJE DE 
ACERO Ø1/2" 

PZA 226.20 2.93 662.75 
02 

SEMANAS 
ACEROS 

INOXIDABLES 
FACMETAL 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ORNATO 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 04 SEMANAS 08/06/2015 01/06/2015 
SOLDADURA 
CELLOCORD 

KG 80.78 13.50 1,090.58 
01 

SEMANA 
SOLDADURA INDURA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

ORNATO 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 04 SEMANAS 22/06/2015 08/06/2015 
PAPELERA PARA 
RECICLAJE EN 
FIBRA DE VIDRIO 

UND 10.00 480.73 4,807.30 
02 

SEMANAS 
ORNATO 

COMERCIAL 
LEO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MAMPOSTERIA 
EN CUNETAS 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 31/05/2015 04 SEMANAS 04/05/2015 20/04/2015 
PIEDRA GRANDE 
DE 8" - 20" 

M3 58.00 65.00 3,770.00 
02 

SEMANAS 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MAMPOSTERIA 
EN CUNETAS 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 31/05/2015 04 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 ARENA GRUESA M3 7.00 38.92 272.44 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

MAMPOSTERIA 
EN CUNETAS 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 31/05/2015 04 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
V 

BOL 31.00 24.58 761.98 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

GRADERIA EN 
CUNETA 

MALECON II 
ETAPA 

27/04/2015 03/05/2015 01 SEMANA  27/04/2015 20/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 205.00 5.30 1,086.50 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

VARIOS 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 07/06/2015 01 SEMANA 01/06/2015 25/05/2015 
LADRILLO KK DE 
ARCILLA 9x14x 
24CM 

UND 1,819.00 0.40 727.60 
01 

SEMANA 
LADRILLOS 

COMERCIAL 
LEO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

VARIOS 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 07/06/2015 01 SEMANA 01/06/2015 25/05/2015 
PINTURA 
EPÓXICA  
ANTISALITRE 

GLN 27.00 220.34 5,949.18 
01 

SEMANA 
PINTURAS 
EPOXICAS 

PINTURAS 
JET 
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OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

VARIOS 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 07/06/2015 01 SEMANA 01/06/2015 25/05/2015 PINTURA LATEX GLN 16.00 53.24 851.84 
01 

SEMANA 
PINTURAS 

LATEX 
DISTRIBUIDO
RA TECKNO 

OBRAS 
COMPLEMTARIAS 

VARIOS 
MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 07/06/2015 01 SEMANA 01/06/2015 25/05/2015 IMPRIMANTE GLN 10.00 32.83 328.30 
01 

SEMANA 
PINTURAS 

LATEX 
DISTRIBUIDO
RA TECKNO 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

CUNETA DE 
DRENAJE 
PLUVIAL 

MALECON II 
ETAPA 

27/04/2015 03/05/2015 01 SEMANA  27/04/2015 20/04/2015 AFIRMADO M3 21.00 38.14 800.94 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

GRADERIA EN 
CUNETA 

MALECON II 
ETAPA 

27/04/2015 03/05/2015 01 SEMANA  27/04/2015 20/04/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 16 

KG 22.00 4.67 102.74 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

GRADERIA EN 
CUNETA 

MALECON II 
ETAPA 

27/04/2015 03/05/2015 01 SEMANA  27/04/2015 20/04/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 

GRADO 60 

KG 290.00 2.93 849.70 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

GRADERIA EN 
CUNETA 

MALECON II 
ETAPA 

27/04/2015 03/05/2015 01 SEMANA  27/04/2015 20/04/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 13.00 4.67 60.71 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

GRADERIA EN 
CUNETA 

MALECON II 
ETAPA 

27/04/2015 03/05/2015 01 SEMANA  27/04/2015 20/04/2015 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 13.00 4.67 60.71 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

DUCTO DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

09/03/2015 15/03/2015 01 SEMANA 09/03/2015 02/03/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 298.00 5.30 1,579.40 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

GRADERIA EN 
CUNETA 

MALECON II 
ETAPA 

27/04/2015 03/05/2015 01 SEMANA  27/04/2015 20/04/2015 CONFITILLO 1/2" M3 7.00 44.92 314.44 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

GRADERIA EN 
CUNETA 

MALECON II 
ETAPA 

27/04/2015 03/05/2015 01 SEMANA  27/04/2015 20/04/2015 ARENA GRUESA M3 5.00 38.92 194.60 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

GRADERIA EN 
CUNETA 

MALECON II 
ETAPA 

27/04/2015 03/05/2015 01 SEMANA  27/04/2015 20/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 72.00 22.03 1,586.16 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

GRADERIA EN 
CUNETA 

MALECON II 
ETAPA 

27/04/2015 03/05/2015 01 SEMANA  27/04/2015 20/04/2015 
ADITIVO 
CURADOR 

GLN 4.00 32.00 128.00 
01 

SEMANA 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

GRADERIA EN 
CUNETA 

MALECON II 
ETAPA 

27/04/2015 03/05/2015 01 SEMANA  27/04/2015 13/04/2015 ASFALTO RC-250 GLN 3.00 8.90 26.70 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

GRADERIA EN 
CUNETA 

MALECON II 
ETAPA 

27/04/2015 03/05/2015 01 SEMANA  27/04/2015 20/04/2015 
TECKNOPORT 
4'x8'x1" 

PLN 1.00 22.03 22.03 
01 

SEMANA 
TECKNOPORT 

COMERCIAL 
LEO 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

DUCTO DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

09/03/2015 15/03/2015 01 SEMANA 09/03/2015 02/03/2015 AFIRMADO M3 4.00 38.14 152.56 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS DE 

EVACUACIÓN 

DUCTO DE 

CONCRETO 

MALECON II 

ETAPA 
09/03/2015 15/03/2015 01 SEMANA 09/03/2015 02/03/2015 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
KG 44.00 4.67 205.48 

01 

SEMANA 

ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

DUCTO DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

09/03/2015 15/03/2015 01 SEMANA 09/03/2015 02/03/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 578.00 2.93 1,693.54 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 
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OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

DUCTO DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

09/03/2015 15/03/2015 01 SEMANA 09/03/2015 02/03/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 19.00 4.67 88.73 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

DUCTO DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

09/03/2015 15/03/2015 01 SEMANA 09/03/2015 02/03/2015 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 19.00 4.67 88.73 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ACCESO 
VEHICULAR 

SARDINELES DE 
BORDE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 03 SEMANAS 08/06/2015 01/06/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 2,383.00 5.30 12,629.90 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

DUCTO DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

09/03/2015 15/03/2015 01 SEMANA 09/03/2015 02/03/2015 CONFITILLO 1/2" M3 8.00 44.92 359.36 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

DUCTO DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

09/03/2015 15/03/2015 01 SEMANA 09/03/2015 02/03/2015 ARENA GRUESA M3 5.00 38.92 194.60 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

DUCTO DE 
CONCRETO 

MALECON II 
ETAPA 

09/03/2015 15/03/2015 01 SEMANA 09/03/2015 02/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 76.00 22.03 1,674.28 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

EVAC.DE 
AGUAS 
PLUVIALES 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 29/03/2015 01 SEMANA 23/03/2015 09/03/2015 
TUBERÍA PVC 
500MM UF S-25 
NTP ISO 4435 

PZA 223.00 249.83 55,712.09 
02 

SEMANAS 
TUBERIA DE 
EVACUACION 

EUROTUBO 

OBRAS DE 

EVACUACIÓN 

EVAC.DE 

AGUAS 
PLUVIALES 

MALECON II 

ETAPA 
23/03/2015 29/03/2015 01 SEMANA 23/03/2015 09/03/2015 

CODO PVC 

500MMx45° UF S-
25 NTP ISO 4435 

PZA 30.00 590.75 17,722.50 
02 

SEMANAS 

TUBERIA DE 

EVACUACION 
EUROTUBO 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

EVAC.DE 
AGUAS 
PLUVIALES 

MALECON II 
ETAPA 

23/03/2015 29/03/2015 01 SEMANA 23/03/2015 09/03/2015 

CODO PVC 
500MMx 90° UF 
S-25 NTP ISO 
4435 

PZA 16.54 640.36 10,591.55 
02 

SEMANAS 
TUBERIA DE 
EVACUACION 

EUROTUBO 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

SIST. DE RIEGO 
TECNIFICADO 

MALECON II 
ETAPA 

20/04/2015 03/05/2015 02 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 
CISTERNA DE 
POLIETILENO DE 
5000 LTS 

UND 1.00 4,418.48 4,418.48 
01 

SEMANA 
GASFITERIA 

COMERCIAL 
LEO 

OBRAS DE 
EVACUACIÓN 

SIST. DE RIEGO 
TECNIFICADO 

MALECON II 
ETAPA 

20/04/2015 03/05/2015 02 SEMANAS 20/04/2015 30/03/2015 
SISTEMA DE 
RIEGO POR 
GOTEO 

UND 1.00 9,000.00 9,000.00 
03 

SEMANAS 
SISTEMA POR 

GOTEO 
TECSAGRO 

INST. ELECTRICAS 
POSTES DE 
ILUMINACION 

MALECON II 
ETAPA 

20/04/2015 03/05/2015 02 SEMANAS 20/04/2015 06/04/2015 

POSTE C.A.C. 
9.00x 200x 120 
C/INH.CORROSIO
N Y CHEM 

UND 10.00 500.00 5,000.00 
02 

SEMANAS 
POSTES 

IND. DE 
POSTES 

INST. ELECTRICAS 
CABLES 
ELECTRICOS 

MALECON II 
ETAPA 

20/04/2015 03/05/2015 02 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 CONDUCTORES UND 1.00 9,000.00 9,000.00 
01 

SEMANA 
ELECTRICIDAD 

EECOL 
ELECTRIC 

INST. ELECTRICAS 
LUMINARIAS Y 
REFLECTORES 

MALECON II 
ETAPA 

20/04/2015 03/05/2015 02 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 
KIT LUMINARIA 
2X36W IP66 INC. 
FLUORESCENTE 

UND 1.00 144.85 144.85 
01 

SEMANA 
ELECTRICIDAD 

EECOL 
ELECTRIC 

INST. ELECTRICAS 
LUMINARIAS Y 
REFLECTORES 

MALECON II 
ETAPA 

20/04/2015 03/05/2015 02 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 
LUMINARIA DE 
2x36W (CUARTO 
DE BOMBAS) 

UND 20.00 200.00 4,000.00 
01 

SEMANA 
ELECTRICIDAD 

EECOL 
ELECTRIC 

INST. ELECTRICAS 
APARATOS Y 
EQUIPOS 
ELECT. 

MALECON II 
ETAPA 

20/04/2015 03/05/2015 02 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 

CAJA METALICA 
400x300X200mm 
C/ABRAZADERA 
INCL 
ACCESORIOS 

UND 1.00 350.00 350.00 
01 

SEMANA 
ELECTRICIDAD 

EECOL 
ELECTRIC 
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INST. ELECTRICAS 
APARATOS Y 
EQUIPOS 
ELECT. 

MALECON II 
ETAPA 

20/04/2015 03/05/2015 02 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 SUB TABLERO TB UND 1.00 250.00 250.00 
01 

SEMANA 
ELECTRICIDAD 

EECOL 
ELECTRIC 

INST. ELECTRICAS 
SUMINISTRO DE 
ENERGIA 

MALECON II 
ETAPA 

22/06/2015 28/06/2015 01 SEMANA 22/06/2015 25/05/2015 
SUMINISTRO 
ELÉCTRICO 
ENOSA 

UND 1.00 3,500.00 3,500.00 
04 

SEMANAS 
SUBCONTRATOS ENOSA 

ACCESO 
VEHICULAR 

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 28/06/2015 08 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 
MATERIAL DE 
CANTERA 

M3 970.00 21.19 20,554.30 
01 

SEMANA 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

ACCESO 
VEHICULAR 

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 28/06/2015 08 SEMANAS 18/05/2015 11/05/2015 
MATERIAL DE 
CANTERA 

M3 970.00 21.19 20,554.30 
01 

SEMANA 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

ACCESO 
VEHICULAR 

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

MALECON II 
ETAPA 

04/05/2015 31/05/2015 04 SEMANAS 18/05/2015 11/05/2015 AFIRMADO M3 2,261.00 38.14 86,234.54 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ACCESO 
VEHICULAR 

SARDINELES DE 
BORDE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 03 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 16 

KG 130.00 4.67 607.10 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ACCESO 
VEHICULAR 

SARDINELES DE 
BORDE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 03 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 

ACERO 

CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 859.00 2.93 2,516.87 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ACCESO 
VEHICULAR 

SARDINELES DE 
BORDE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 03 SEMANAS 08/06/2015 01/06/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 859.00 2.93 2,516.87 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ACCESO 
VEHICULAR 

SARDINELES DE 
BORDE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 03 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 145.00 4.67 677.15 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ACCESO 
VEHICULAR 

SARDINELES DE 
BORDE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 03 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 
PROMEDIO 

KG 145.00 4.67 677.15 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 2 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 77.00 5.30 408.10 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ACCESO 
VEHICULAR 

SARDINELES DE 
BORDE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 03 SEMANAS 08/06/2015 01/06/2015 CONFITILLO 1/2" M3 73.00 44.92 3,279.16 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ACCESO 
VEHICULAR 

SARDINELES DE 
BORDE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 03 SEMANAS 08/06/2015 01/06/2015 ARENA GRUESA M3 51.00 38.92 1,984.92 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ACCESO 
VEHICULAR 

SARDINELES DE 
BORDE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 03 SEMANAS 08/06/2015 01/06/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 350.00 22.03 7,710.50 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ACCESO 
VEHICULAR 

SARDINELES DE 
BORDE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 03 SEMANAS 15/06/2015 08/06/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 350.00 22.03 7,710.50 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ACCESO 
VEHICULAR 

SARDINELES DE 
BORDE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 03 SEMANAS 15/06/2015 01/06/2015 ASFALTO RC-250 GLN 36.00 8.90 320.40 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 

ACCESO 
VEHICULAR 

SARDINELES DE 
BORDE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 28/06/2015 03 SEMANAS 15/06/2015 08/06/2015 
TECKNOPORT 
4'x8'x1" 

PLN 11.00 22.03 242.33 
01 

SEMANA 
TECKNOPORT 

COMERCIAL 
LEO 
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ACCESO 
VEHICULAR 

PAVIMENTO 
FLEXIBLE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 14/06/2015 02 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 
KEROSENE 
INDUSTRIAL 

GLN 229.00 16.48 3,773.92 
01 

SEMANA 
PETROLEOS 

GRIFO SAN 
MARTIN 

ACCESO 
VEHICULAR 

PAVIMENTO 
FLEXIBLE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 14/06/2015 02 SEMANAS 01/06/2015 18/05/2015 ASFALTO RC-250 GLN 1,447.00 8.90 12,878.30 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 

ACCESO 
VEHICULAR 

PAVIMENTO 
FLEXIBLE 

MALECON II 
ETAPA 

01/06/2015 14/06/2015 02 SEMANAS 01/06/2015 25/05/2015 ARENA GRUESA M3 21.00 38.92 817.32 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ACCESO 
VEHICULAR 

SEÑALIZ. VIAL 
MALECON II 
ETAPA 

15/06/2015 28/06/2015 02 SEMANAS 15/06/2015 08/06/2015 

PINTURA 
REFLECTIVA 
(COLOR 
AMARILLO) 

GLN 62.00 83.05 5,149.10 
01 

SEMANA 
PINTURAS 
EPOXICAS 

PINTURAS 
JET 

ACCESO 
VEHICULAR 

SEÑALIZ. VIAL 
MALECON II 
ETAPA 

15/06/2015 28/06/2015 02 SEMANAS 15/06/2015 08/06/2015 
DISOLVENTE 
XILOL 

GLN 10.00 23.94 239.40 
01 

SEMANA 
PINTURAS 
EPOXICAS 

PINTURAS 
JET 

ACCESO 
VEHICULAR 

SEÑALIZ. VIAL 
MALECON II 
ETAPA 

15/06/2015 28/06/2015 02 SEMANAS 15/06/2015 08/06/2015 
MICROESFERAS  
DE VIDRIO 

KG 14.00 12.00 168.00 
01 

SEMANA 
PINTURAS 
EPOXICAS 

PINTURAS 
JET 

ESTRUCTURAS MOV. TIERRAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

16/03/2015 29/03/2015 02 SEMANAS 16/03/2015 09/03/2015 AFIRMADO M3 243.00 38.14 9,268.02 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS MOV. TIERRAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

16/03/2015 29/03/2015 02 SEMANAS 16/03/2015 09/03/2015 
MATERIAL DE 
CANTERA 

M3 960.00 21.19 20,342.40 
01 

SEMANA 
AGREGADOS 

PROPIOS 
PRISMA SAC 

ESTRUCTURAS 
CONCRETO 
SIMPLE 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 37.00 22.03 815.11 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS 
CONCRETO 
SIMPLE 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 37.00 22.03 815.11 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS 
CONCRETO 
SIMPLE 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 37.00 22.03 815.11 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS 
CONCRETO 
SIMPLE 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 HORMIGON M3 10.00 35.53 355.30 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
CONCRETO 
SIMPLE 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 HORMIGON M3 10.00 35.53 355.30 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
CONCRETO 
SIMPLE 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 HORMIGON M3 10.00 35.53 355.30 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 2 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 2.00 4.67 9.34 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS 
VEREDAS DE 

CONCRETO 

PQE VICTOR 

VALIENTE 
23/03/2015 05/04/2015 2 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 ARENA FINA M3 13.00 34.02 442.26 

01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 2 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 CONFITILLO 1/2" M3 27.00 44.92 1,212.84 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 
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ESTRUCTURAS 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 2 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 ARENA GRUESA M3 20.00 38.92 778.40 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 2 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 327.00 22.03 7,203.81 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 2 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 ASFALTO RC-250 GAL 39.00 8.90 347.10 
02 

SEMANAS 
ASFALTO 

PLANTAS DE 
VENTAS 

ESTRUCTURAS 
VEREDAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 2 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
ADITIVO 
CURADOR  

GAL 27.00 32.00 864.00 
01 

SEMANA 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 849.00 5.30 4,499.70 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 71.00 4.67 331.57 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

KG 71.00 4.67 331.57 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 

CONCRETO 

PQE VICTOR 

VALIENTE 
23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 06/04/2015 30/03/2015 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8 
KG 71.00 4.67 331.57 

01 

SEMANA 

ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 

QUIROGA 
SAC 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 1,486.00 22.03 32,736.58 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 06/04/2015 30/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 1,486.00 22.03 32,736.58 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 1,486.00 22.03 32,736.58 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 1,486.00 22.03 32,736.58 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 HORMIGON M3 70.00 35.53 2,487.10 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 06/04/2015 30/03/2015 HORMIGON M3 70.00 35.53 2,487.10 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 HORMIGON M3 70.00 35.53 2,487.10 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 HORMIGON M3 70.00 35.53 2,487.10 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 849.00 5.30 4,499.70 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 
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ESTRUCTURAS 
MUROS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 05/04/2015 7 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 849.00 5.30 4,499.70 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS ZAPATAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 139.00 5.30 736.70 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS ZAPATAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

M3 16.00 4.67 74.72 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS ZAPATAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 344.00 2.93 1,007.92 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS ZAPATAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 344.00 2.93 1,007.92 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS ZAPATAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 06/04/2015 30/03/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 344.00 2.93 1,007.92 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS ZAPATAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 CONFITILLO 1/2" M3 20.00 44.92 898.40 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS ZAPATAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 ARENA GRUESA M3 16.00 38.92 622.72 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS ZAPATAS 
PQE VICTOR 

VALIENTE 
23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 

CEMENTO 

PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 92.00 22.03 2,026.76 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS ZAPATAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 92.00 22.03 2,026.76 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS ZAPATAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 06/04/2015 30/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 92.00 22.03 2,026.76 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS ZAPATAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

23/03/2015 12/04/2015 3 SEMANAS 23/03/2015 16/03/2015 HORMIGON M3 18.00 35.53 639.54 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
VIGAS DE 
CIMENTACION 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 19/04/2015 3 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 138.00 5.30 731.40 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS 
VIGAS DE 
CIMENTACION 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 19/04/2015 3 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

M3 92.00 4.67 429.64 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS 
VIGAS DE 
CIMENTACION 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 19/04/2015 3 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 650.00 2.93 1,904.50 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS 
VIGAS DE 
CIMENTACION 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 19/04/2015 3 SEMANAS 06/04/2015 30/03/2015 

ACERO 

CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 650.00 2.93 1,904.50 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 
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ESTRUCTURAS 
VIGAS DE 
CIMENTACION 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 19/04/2015 3 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 CONFITILLO 1/2" M3 8.00 44.92 359.36 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
VIGAS DE 
CIMENTACION 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 19/04/2015 3 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 ARENA GRUESA M3 6.00 38.92 233.52 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
VIGAS DE 
CIMENTACION 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 19/04/2015 3 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 44.00 22.03 969.32 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS 
VIGAS DE 
CIMENTACION 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 19/04/2015 3 SEMANAS 06/04/2015 30/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 44.00 22.03 969.32 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS COLUMNAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 257.00 5.30 1,362.10 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS COLUMNAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

M3 132.00 4.67 616.44 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS COLUMNAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

M3 132.00 4.67 616.44 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS COLUMNAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 1,843.00 2.93 5,399.99 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS COLUMNAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 1,843.00 2.93 5,399.99 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS COLUMNAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 CONFITILLO 1/2" M3 15.00 44.92 673.80 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS COLUMNAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 ARENA GRUESA M3 11.00 38.92 428.12 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS COLUMNAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 26/04/2015 19/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 

MS 

BOL 188.00 22.03 4,141.64 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS COLUMNAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 03/05/2015 26/04/2015 

CEMENTO 

PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 188.00 22.03 4,141.64 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS COLUMNAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 10/05/2015 03/05/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 257.00 5.30 1,362.10 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS VIGAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 188.00 5.30 996.40 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS COLUMNAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 
TRIPLAY DE 4' X 
8' X 6 mm 

PLN 36.00 45.00 1,620.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS COLUMNAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 
ADITIVO 
CURADOR 

GLN 19.00 32.00 608.00 
01 

SEMANA 
ADITIVOS ADITIVOS Z 
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ESTRUCTURAS VIGAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

M3 141.00 4.67 658.47 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS VIGAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 1,976.00 2.93 5,789.68 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS VIGAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 CONFITILLO 1/2" M3 8.00 44.92 359.36 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS VIGAS 
PQE VICTOR 

VALIENTE 
27/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 ARENA GRUESA M3 6.00 38.92 233.52 

01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS VIGAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 97.00 22.03 2,136.91 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS ESCALERAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 17/05/2015 5 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 118.00 5.30 625.40 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS VIGAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 10/05/2015 4 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
ADITIVO 
CURADOR 

GLN 5.00 32.00 160.00 
01 

SEMANA 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

ESTRUCTURAS ESCALERAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 17/05/2015 5 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

M3 88.00 4.67 410.96 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS ESCALERAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 17/05/2015 5 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 1,239.00 2.93 3,630.27 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS ESCALERAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 17/05/2015 5 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 CONFITILLO 1/2" M3 4.00 44.92 179.68 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS ESCALERAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 17/05/2015 5 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 ARENA GRUESA M3 3.00 38.92 116.76 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS ESCALERAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 17/05/2015 5 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 

MS 

BOL 38.00 22.03 837.14 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS ESCALERAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 17/05/2015 5 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 

CEMENTO 

PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 38.00 22.03 837.14 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS ESCALERAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 17/05/2015 5 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 118.00 5.30 625.40 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS 
LOSA 
ALIGERADA 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 180.00 5.30 954.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS ESCALERAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 17/05/2015 5 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 
ADITIVO 
CURADOR 

GLN 7.00 32.00 224.00 
01 

SEMANA 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

ESTRUCTURAS ESCALERAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 17/05/2015 5 SEMANAS 13/04/2015 06/04/2015 
TRIPLAY DE 4' X 
8' X 6 mm 

PLN 30.00 45.00 1,350.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 
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ESTRUCTURAS ESCALERAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

13/04/2015 17/05/2015 5 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 
TRIPLAY DE 4' X 
8' X 6 mm 

PLN 30.00 45.00 1,350.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS 
LOSA 
ALIGERADA 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

20/04/2015 03/05/2015 2 SEMANAS 20/04/2015 13/04/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

M3 37.00 4.67 172.79 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS 
LOSA 
ALIGERADA 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 520.00 2.93 1,523.60 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS 
LOSA 

ALIGERADA 

PQE VICTOR 

VALIENTE 
04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 CONFITILLO 1/2" M3 4.00 44.92 179.68 

01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
LOSA 
ALIGERADA 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 ARENA GRUESA M3 3.00 38.92 116.76 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
LOSA 
ALIGERADA 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 45.00 22.03 991.35 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS LOSAS MACIZAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 17/05/2015 3 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 823.00 5.30 4,361.90 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS 
LOSA 
ALIGERADA 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
ADITIVO 
CURADOR 

GLN 5.00 32.00 160.00 
01 

SEMANA 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

ESTRUCTURAS 
LOSA 
ALIGERADA 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
TRIPLAY DE 4' X 
8' X 6 mm 

PLN 76.00 45.00 3,420.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS 
LOSA 
ALIGERADA 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 

LADRILLO PARA 
TECHO 15 X 30 X 
30 cm 8 HUECOS 
REX 

UND 517.00 0.80 413.60 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS LOSAS MACIZAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 17/05/2015 3 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

M3 103.00 4.67 481.01 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS LOSAS MACIZAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 17/05/2015 3 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 1,433.00 2.93 4,198.69 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS LOSAS MACIZAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 17/05/2015 3 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 CONFITILLO 1/2" M3 15.42 44.92 692.67 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS LOSAS MACIZAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 17/05/2015 3 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 ARENA GRUESA M3 12.00 38.92 467.04 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS LOSAS MACIZAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 17/05/2015 3 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 191.00 22.03 4,207.73 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS BANCAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 24/05/2015 3 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 48.00 5.30 254.40 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 
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ESTRUCTURAS LOSAS MACIZAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 17/05/2015 3 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
ADITIVO 
CURADOR 

GLN 28.00 32.00 896.00 
01 

SEMANA 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

ESTRUCTURAS LOSAS MACIZAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 17/05/2015 3 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
TRIPLAY DE 4' X 
8' X 6 mm 

PLN 60.00 45.00 2,700.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS LOSAS MACIZAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 17/05/2015 3 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 
PUNTALES DE 
MADERA 

UND 411.00 25.00 10,275.00 
02 

SEMANAS 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS BANCAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 24/05/2015 3 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

M3 9.00 4.67 42.03 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS BANCAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 24/05/2015 3 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 

GRADO 60 

KG 729.00 2.93 2,135.97 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS BANCAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 24/05/2015 3 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 CONFITILLO 1/2" M3 5.00 44.92 224.60 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS BANCAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 24/05/2015 3 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 ARENA GRUESA M3 3.00 38.92 116.76 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS BANCAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 24/05/2015 3 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 47.00 22.03 1,035.41 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS 
GRADAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 12/04/2015 2 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 42.00 5.30 222.60 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS BANCAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 24/05/2015 3 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
ADITIVO 
CURADOR 

GLN 4.00 32.00 128.00 
01 

SEMANA 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

ESTRUCTURAS BANCAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 24/05/2015 3 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
TRIPLAY DE 4' X 
8' X 6 mm 

PLN 12.00 45.00 540.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS BANCAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 24/05/2015 3 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 TUBO DE F°G° 2" UND 11.00 88.00 968.00 
02 

SEMANAS 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS 
GRADAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 12/04/2015 2 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

M3 5.00 4.67 23.35 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS 
GRADAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 12/04/2015 2 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 CONFITILLO 1/2" M3 45.00 44.92 2,021.40 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
GRADAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 12/04/2015 2 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 ARENA GRUESA M3 38.00 38.92 1,478.96 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
GRADAS DE 

CONCRETO 

PQE VICTOR 

VALIENTE 
30/03/2015 12/04/2015 2 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 

CEMENTO 
PORTLAND TIPO 

MS 

BOL 45.00 22.03 991.35 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS 
SOBRECIMIENT
OS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 05/04/2015 1 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 27.00 5.30 143.10 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 
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ESTRUCTURAS 
GRADAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 12/04/2015 2 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
ADITIVO 
CURADOR 

GLN 6.00 32.00 192.00 
01 

SEMANA 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

ESTRUCTURAS 
GRADAS DE 
CONCRETO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 12/04/2015 2 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
TRIPLAY DE 4' X 
8' X 6 mm 

PLN 42.00 45.00 1,890.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ESTRUCTURAS 
SOBRECIMIENT
OS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 05/04/2015 1 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO N° 8 

M3 7.00 4.67 32.69 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS 
SOBRECIMIENT
OS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 05/04/2015 1 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 93.00 2.93 272.49 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ESTRUCTURAS 
SOBRECIMIENT
OS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 05/04/2015 1 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 CONFITILLO 1/2" M3 3.00 44.92 134.76 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
SOBRECIMIENT
OS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 05/04/2015 1 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 ARENA GRUESA M3 5.00 38.92 194.60 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ESTRUCTURAS 
SOBRECIMIENT
OS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 05/04/2015 1 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 22.00 22.03 484.66 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ESTRUCTURAS 
SOBRECIMIENT
OS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

30/03/2015 05/04/2015 1 SEMANAS 30/03/2015 23/03/2015 
ADITIVO 
CURADOR 

GLN 2.00 32.00 64.00 
01 

SEMANA 
ADITIVOS ADITIVOS Z 

ARQUITECTURA 
MUROS Y 
TABIQUES 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 31/05/2015 2 SEMANAS 27/04/2015 20/04/2015 

LADRILLO KING 
KONG DE 
ARCILLA 9 X 14 X 
24 cm 

UND 90,000.00 0.40 36,000.00 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ARQUITECTURA 
MUROS Y 
TABIQUES 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

27/04/2015 31/05/2015 2 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 

LADRILLO KING 
KONG DE 
ARCILLA 9 X 14 X 

24 cm 

UND 90,000.00 0.40 36,000.00 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ARQUITECTURA 
REVOQUES Y 
ENLÚCIDOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 ARENA FINA M3 5.00 40.00 200.00 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ARQUITECTURA 
REVOQUES Y 
ENLÚCIDOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 47.00 22.03 1,035.41 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ARQUITECTURA 
PISOS Y 
PAVIMENTOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 01 SEMNA 11/05/2015 4/05/2015 
CERAMICO 20 X 
30 

M2 116.00 25.00 2,900.00 1 SEMANA CERÁMICOS 
CELIMA 
TALARA 

ARQUITECTURA 
PISOS Y 
PAVIMENTOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 1 SEMANAS 11/05/2015 4/05/2015 
CERAMICA 
CELIMA SERIE 
STONE 30X30 

M2 36.00 25.00 900.00 1 SEMANA CERÁMICOS 
CELIMA 
TALARA 

ARQUITECTURA 
PAVIMENTO 
ADOQUINADO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 04/05/2015 27/04/2015 AFIRMADO M3 189.00 38.14 7,208.46 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ARQUITECTURA 
PAVIMENTO 
ADOQUINADO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 11/05/2015 4/05/2015 ARENA GRUESA M3 40.00 38.92 1,556.80 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 
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ARQUITECTURA 
PAVIMENTO 
ADOQUINADO 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

04/05/2015 17/05/2015 2 SEMANAS 11/05/2015 27/04/2015 
ADOQUINES 0.10 
x 0.20 x 0.04m 

M2 765.00 35.00 26,775.00 
02 

SEMANAS 
PREFABRICADOS DINO 

ARQUITECTURA 
SARDINELES 
SUMERGIDOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

11/05/2015 17/05/2015 1 SEMANAS 11/05/2015 4/05/2015 
MADERA 
TORNILLO 

P2 800.00 5.30 4,240.00 
01 

SEMANA 
MADERAS 

MADERERA 
MILTON 
CESAR 

ARQUITECTURA 
SARDINELES 
SUMERGIDOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

11/05/2015 17/05/2015 1 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 30.00 22.03 660.90 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ARQUITECTURA 
SARDINELES 
SUMERGIDOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

11/05/2015 17/05/2015 1 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 CONFITILLO 1/2" M3 5.00 44.92 224.60 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ARQUITECTURA 
SARDINELES 
SUMERGIDOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

11/05/2015 17/05/2015 1 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 ARENA GRUESA M3 5.00 38.92 194.60 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ARQUITECTURA 
SARDINELES 
PERALTADOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

11/05/2015 31/05/2015 3 SEMANAS 18/05/2015 11/05/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 150.00 22.03 3,304.50 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ARQUITECTURA 
SARDINELES 
PERALTADOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

11/05/2015 31/05/2015 3 SEMANAS 18/05/2015 11/05/2015 CONFITILLO 1/2" M3 30.00 44.92 1,347.60 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ARQUITECTURA 
SARDINELES 

PERALTADOS 

PQE VICTOR 

VALIENTE 
11/05/2015 31/05/2015 3 SEMANAS 18/05/2015 11/05/2015 ARENA GRUESA M3 30.00 38.92 1,167.60 

01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ARQUITECTURA 
SARDINELES 
PERALTADOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

11/05/2015 31/05/2015 3 SEMANAS 11/05/2015 04/05/2015 

ACERO 
CORRUGADO F'Y= 
4200 KG/CM2 
GRADO 60 

KG 2,220.00 2.93 6,504.60 
01 

SEMANA 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ARQUITECTURA 
SARDINELES 
PERALTADOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

11/05/2015 31/05/2015 3 SEMANAS 18/05/2015 11/05/2015 
CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
MS 

BOL 20.00 22.03 440.60 
01 

SEMANA 
CEMENTO DINO 

ARQUITECTURA 
SARDINELES 
PERALTADOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

11/05/2015 31/05/2015 3 SEMANAS 18/05/2015 11/05/2015 ARENA FINA M3 5.00 38.92 194.60 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ARQUITECTURA 
SARDINELES 
PERALTADOS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

11/05/2015 31/05/2015 3 SEMANAS 18/05/2015 11/05/2015 ARENA GRUESA M3 5.00 38.92 194.60 
01 

SEMANA 
AGREGADOS MURGISA 

ARQUITECTURA COBERTURAS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

18/05/2016 31/05/2016 2 SEMANAS 18/05/2016 27/04/2016 

POLICARBONATO 
ALVEOLAR 10MM 
(2.10m x 
11.80m) 

UND 20.00 187.00 3,740.00 
3 

SEMANAS 
POLICARBOMAT

OS 
DISTRIBUIDO
RA GUMAZA 

ARQUITECTURA 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

18/05/2016 31/05/2016 2 SEMANAS 18/05/2016 04/05/2016 
 TUBO NEGRO 
REDONDO 
D=2"X3MM 

PZA 58.00 127.00 7,366.00 
02 

SEMANAS 
ACEROS 

CORRUGADOS 

COMERCIAL 
QUIROGA 

SAC 

ARQUITECTURA 
VIGUETAS 
METÁLICAS 

PQE VICTOR 
VALIENTE 

11/05/2016 24/05/2016 2 SEMANAS 11/05/2016 04/05/2016 ACERO LISO 1/2" PZA 25.00 35.00 875.00 
01 

SEMANA 
ACERO 

ESTRUCTURAL 
FIERRO 

TRADI S.A 

ARQUITECTURA AREAS VERDES 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

01/06/2016 7/06/2016 1 SEMANAS 01/06/2016 18/05/2016 
FOSFATO 
DIAMONIACO 

KG 3.35 55.00 184.25 
2 

SEMANAS 
PLANTAS PLANFOR 

ARQUITECTURA AREAS VERDES 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

01/06/2016 7/06/2016 1 SEMANAS 01/06/2016 25/05/2016 GRASS SAC 170.00 15.00 2,550.00 1 SEMANA PLANTAS PLANFOR 
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ARQUITECTURA AREAS VERDES 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

01/06/2016 7/06/2016 1 SEMANAS 01/06/2016 18/05/2016 
TIERRA DE 
CHACRA O 
VEGETAL 

M3 15.00 24.36 365.40 
01 

SEMANA 
PLANTAS PLANFOR 

ARQUITECTURA AREAS VERDES 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

01/06/2016 7/06/2016 1 SEMANAS 01/06/2016 25/05/2016 
PLANTONES 
PARA 
JARDINERAS 

UND 30.00 25.00 750.00 
2 

SEMANAS 
PLANTAS PLANFOR 

ARQUITECTURA VARIOS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

01/06/2016 7/06/2016 1 SEMANAS 01/06/2016 25/05/2016 
PINTURA LATEX 
SUPERMATE 

BALDE 12.00 55.00 660.00 
01 

SEMANA 
PINTURAS 

LATEX 
REIMONSAC 

ARQUITECTURA VARIOS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

01/06/2016 7/06/2016 1 SEMANAS 01/06/2016 25/05/2016 SELLADOR GLN 6.00 80.00 480.00 1 SEMANA 
PINTURAS 

LATEX 
DISTRIBUIDO
RA TECKNO 

ARQUITECTURA VARIOS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

01/06/2016 7/06/2016 1 SEMANAS 01/06/2016 25/05/2016 
PINTURA 
ESMALTE 
ALUMINIO 

GLN 8.00 150.00 1,200.00 
01 

SEMANA 
PINTURAS 
EPOXICAS 

REIMONSAC 

ARQUITECTURA VARIOS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

01/06/2016 7/06/2016 1 SEMANAS 01/06/2016 25/05/2016 DILUYENTE GLN 5.00 25.00 125.00 
01 

SEMANA 
PINTURAS 
EPOXICAS 

PINTURAS 
JET 

ARQUITECTURA VARIOS 
PQE VICTOR 
VALIENTE 

01/06/2016 7/06/2016 1 SEMANAS 01/06/2016 25/05/2016 
PINTURA 
EPOXICA 
ANTISALITRE 

KIT 3.00 287.00 861.00 
01 

SEMANA 
PINTURAS 
EPOXICAS 

REIMONSAC 
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ANEXO 4: Plan de Requerimiento de materiales (Imágenes del software) 

Se mostrará Plan de Requerimientos de Materiales para algunos materiales como: 

 Plan de requerimiento de Materiales para el afirmado 
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 Plan de requerimiento de Materiales para el material de cantera. 

 

 

 

 

 Plan de requerimiento de Materiales para piedra para enrocado DP=0.80. 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

ANEXO 5: Alcance y metafísicas del Proyecto "Instalación de los servicios 

recreacionales en el sector Víctor Valiente en la Ciudad de Negritos – La Brea 

– Talara – Piura” 

 

El alcance del proyecto lo definimos así: 

 

 Se ha planteado la construcción de una plazuela sobre un terreno regular 

de longitud de 50.30m  por un ancho promedio de 24.55m, unos de los  

vértice cuenta con diseño de una rampa para acceso de las personas 

discapacitadas.  

 

 Así mismo existe corredores de circulación, los cuales se construirá  de 

concreto f´c=175kg/cm2 y  una explanada de  adoquín de concreto  de 

color rojo, en un ancho de variable. 

 

 Se  cuenta con  rampas y gradería  las que nos comunican a la zona 

Principal. La Zona principal está compuesta con una concha Acústica de 

concreto armado f’c= 210kg/cm2. 

 

  Para acceder a la zona intermedia central principal se han proyectado 

gradas  y rampas de concreto de 3% de pendiente.  Se  accederá  al 

mirador el cual está en el segundo  nivel por medio de 02 escaleras de 

concreto con baranda de acero galvanizado.  El piso del mirador es de 

cerámico 30x30cm, el techo será de tijerales y viguetas con planchas de 

policarbonato e=10mm. 

 

 Se contara con una terraza de adoquín de concreto color rojo y amarillo, 

aquí se ubicara bancas dobles y unas esculturas con su respectivo podio. 

 

 Frente al pasaje Alfonso Ugarte se construirá 2 jardineras, las cuales 

también contaran con bancas con su respectiva cobertura. 
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 Fabricación e instalación de 05 papeleras de reciclaje estratégicamente 

ubicadas en zonas de mayor acumulación de personas para así mantener 

la plazuela limpia. 

 

 Construcción de 19 postes de concreto con una altura de 6m e instalación 

de 19 reflectores de 70w para mantener debidamente iluminada la plazuela 

en ocasión de reuniones, esparcimiento, etc. 

 

 Construcción de 12 pérgolas de madera con sus respectivas bancas de 

concreto ubicadas en el lado norte y sur del parque. 

 

Con esta propuesta se ha tratado de hacer el mejor uso de los espacios de 

circulación y aéreas verdes que son únicos y exclusivos para cada realidad 

particular, ambientándolos de manera eficiente con Bancas de concreto, Pérgolas, 

Farolas, Basureros, Árboles y Arbustos.       

 

Metas físicas del proyecto 

Item Descripción de Partida Und. Metrado 

01 ESTRUCTURAS     

01.01    OBRAS PROVISIONALES     

01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m UND 1.00 

01.01.02       ALQUILER DE LOCAL PARA  ALMACEN Y OFICINA DE OBRA MES 3.00 

01.02    OBRAS PRELIMINARES     

01.02.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS GLB 1.00 

01.02.02       TRAZO Y REPLANTEO  M2 1,060.22 

01.02.03       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1,060.22 

01.02.04       DEPOSITO PARA  ALMACENAR AGUA UND 2.00 

01.03    OBRAS CIVILES      

01.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.03.01.01          CORTE DE TERRENO NATURAL PROF. 0.20M CON EQ. PESADO M3 254.45 

01.03.01.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS M3 378.20 

01.03.01.03 
         RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON EQ. 
PESADO 

M3 738.08 

01.03.01.04 
         CONFORMACION CON AFIRMADO Y/O MATERIAL DE PRESTAMO 
MATERIAL GRANULAR          E=15CM CON EQ. PESADO 

M2 1,243.83 

01.03.01.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  M3 822.45 

01.03.02       TRABAJOS PRELIMINARES     

01.03.02.01 
         COLOCACION DE MANGAS PLASTICAS EN CIMIENTOS 
/ZAPATAS/VC(PRESOLADO) 

M2 117.66 

01.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

01.03.03.01          CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" M2 181.88 

01.03.03.02          CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 4.85 
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01.03.04       VEREDAS DE CONCRETO     

01.03.04.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2  M2 202.00 

01.03.04.02          RAMPA DE CONCRETO PARA MINUSVALIDOS  M2 127.24 

01.03.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 32.05 

01.03.04.04          CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 329.24 

01.03.04.05          JUNTAS ASFALTICAS M 213.63 

01.03.05       MUROS DE CONTENCIÓN     

01.03.05.01          SOLADO E=4" MEZCLA  1:10 , C:H INC CURADO M2 170.04 

01.03.05.02 
         MURO DE CONTENCION - CONCRETO CICLOPEO F'C= 175KG/CM2 + 
50%P.G. 

M3 470.53 

01.03.05.03          MURO DE CONTENCION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 854.69 

01.03.05.04          JUNTAS DE CONSTRUCCION  PARA MUROS SELLADO CON SIKAFLEX M 250.70 

01.03.06       CONCRETO ARMADO     

01.03.06.01          ZAPATAS      

01.03.06.01.01             COLOCACION DE CAMA DE HORMIGON  E=0.20M - ZAPATAS M2 45.54 

01.03.06.01.02             SOLADO E=4" MEZCLA  1:10 , C:H INC CURADO - ZAPATAS M2 45.54 

01.03.06.01.03             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - ZAPATAS M3 27.32 

01.03.06.01.04             ACERO DE REFUERZO Fy=4200kg/cm2  - ZAPATAS KG 981.40 

01.03.06.01.05             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS M2 65.76 

01.03.06.02          VIGAS DE CIMENTACION     

01.03.06.02.01             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - VIGAS DE CIMENTACIÓN M3 9.44 

01.03.06.02.02             ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 - VIGAS DE CIMENTACIÓN KG 1,238.36 

01.03.06.02.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACION M2 57.84 

01.03.06.03          COLUMNAS     

01.03.06.03.01 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS CON MEZCLADORA INC 
CURADO 

M3 20.23 

01.03.06.03.02             COLUMNAS - ACERO ESTRUCTURAL FY=4200Kg/cm2 KG 3,510.21 

01.03.06.03.03             COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 104.41 

01.03.06.03.04             COLUMNAS - ENCOFRADO CON TUBO PVC M2 115.61 

01.03.06.03.05             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 232.45 

01.03.06.04          VIGAS     

01.03.06.04.01 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2,  EN VIGAS CON MEZCLADORA INC 
CURADO 

M3 10.46 

01.03.06.04.02             VIGAS - ACERO ESTRUCTURAL FY=4200KG/CM2 KG 1,882.40 

01.03.06.04.03             VIGAS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  M2 70.08 

01.03.06.04.04             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 70.08 

01.03.06.05          ESCALERAS     

01.03.06.05.01             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS M3 4.16 

01.03.06.05.02             ESCALERAS -ACERO ESTRUCTURAL FY=4200KG/CM2 KG 1,180.00 

01.03.06.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS M2 84.36 

01.03.06.05.04             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 84.36 

01.03.06.06          LOSAS ALIGERADAS     

01.03.06.06.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 M3 4.85 

01.03.06.06.02             LOSAS ALIGERADAS - ACERO ESTRUCTURAL FY=4200KG/CM2 KG 496.12 

01.03.06.06.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS M2 47.45 

01.03.06.06.04             LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm   UND 493.25 

01.03.06.06.05             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 58.43 

01.03.06.07          LOSAS MACIZA     

01.03.06.07.01             CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 M3 20.56 

01.03.06.07.02             LOSA MACIZA-ACERO ESTRUCTURAL FY=4200KG/CM2 KG 1,364.89 
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01.03.06.07.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2 171.65 

01.03.06.07.04             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 341.05 

01.03.06.08          BANCAS DE CONCRETO ARMADO     

01.03.06.08.01             RESPALDAR DE BANCAS DE TUBO DE F°G° 2" M 40.40 

01.03.06.08.02             BANCAS DE CONCRETO ARMADO f'c=175 kg/cm2  M3 5.52 

01.03.06.08.03             BANCAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 32.24 

01.03.06.08.04             BANCAS - ACERO DE REFUERZO F'y = 4,200 Kg/cm2 KG 694.93 

01.03.06.08.05             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 49.41 

01.03.06.08.06             CONSTRUCCION DE ESCULTURA UND 4.00 

01.03.06.09          GRADAS DE CONCRETO     

01.03.06.09.01             CONCRETO EN GRADAS f'c=175 kg/cm2 (INC. ACABADO) M3 5.29 

01.03.06.09.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS M2 17.21 

01.03.06.09.03             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 67.32 

01.03.06.10          SOBRECIMIENTOS REFORZADOS     

01.03.06.10.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS f'c=175 kg/cm2 M3 0.87 

01.03.06.10.02             ACERO DE REFUERZO F'y = 4,200 Kg/cm2 KG 88.26 

01.03.06.10.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 11.59 

01.03.06.10.04             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 13.33 

02 ARQUITECTURA     

02.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA     

02.01.01       MURO DE SOGA LADRILLO MAQUINADO CON CEMENTO-ARENA M2 28.36 

02.01.02       MURO DE CABEZA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA M2 8.48 

02.02    REVOQUES Y ENLUCIDOS      

02.02.01       TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 M2 33.64 

02.02.02       TARRAJEO DE COLUMNAS  DE CONCRETO C:A 1:4 M2 104.41 

02.02.03       TARRAJEO DE  VIGAS DE CONCRETO C:A 1:4 M2 80.21 

02.02.04 
      TARRAJEO EN EXTERIORES-INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-
ARENA 

M2 34.11 

02.02.05 
      CIELORRASO INCLUYE VIGAS EMPOTRADAS CON MORTERO 1:4 X 1.5 
cm 

M2 59.71 

02.03    PISOS Y PAVIMENTOS     

02.03.01       FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 M2 16.52 

02.03.02       CONTRAPISO DE e=20 mm M2 93.13 

02.03.03       CONTRAPISO DE e=48 mm M2 16.52 

02.03.04       PISO CERAMICO 30X30CM M2 109.65 

02.03.05       ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 20 X 30  cm  M2 33.63 

02.04    PAVIMENTO ADOQUINADO     

02.04.01       PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE   SUBRASANTE  M2 727.70 

02.04.02       BASE GRANULAR EXTENDIDO , RIEGO Y  COMPACTACION E=0.20M M2 727.70 

02.04.03 
      CAMA DE ARENA DE APOYO PARA ASENTADO DE ADOQUINES e=0.05 
MTS 

M2 727.70 

02.04.04 
      SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO 
10X20X4CM 

M2 727.70 

02.04.05       SELLADO CON ARENA FINA M2 727.70 

02.05    SARDINELES SUMERIGIDOS     

02.05.01       CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL SUMERGIDO M3 3.16 

02.05.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES SUMERGIDOS M2 42.00 

02.05.03       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 30.00 

02.05.04       JUNTAS ASFALTICAS P/SARDINELES E=1" M 7.00 

02.06    SARDINELES PERALTADOS     

02.06.01       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA SARDINELES PERALTADOS M3 49.15 
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02.06.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES PERALTADOS M2 421.02 

02.06.03       ACERO DE REFUERZO F'y = 4,200 Kg/cm2 KG 2,220.16 

02.06.04 
      TARRAJEO EN EXTERIORES-INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-
ARENA 

M2 400.62 

02.06.05       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 296.47 

02.06.06       JUNTAS ASFALTICAS P/SARDINELES E=1" M 117.70 

02.07    REVOQUES  DE GRADAS Y ESCALERAS     

02.07.01       REVESTIMIENTO C/ CEMENTO PULIDO PASO Y CONTRAPASO M 44.82 

02.07.02       ACABADO DE DESCANSO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO M 10.92 

02.07.03       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 84.36 

02.08    COBERTURAS     

02.08.01       COBERTURA CON POLICARBONATO M2 186.30 

02.08.02 
      PERGOLA DE MADERA TIPO 1 CON ESTRUCTURA METALICA 
RECTANGULAR 

UND 10.00 

02.08.03       PERGOLA DE MADERA TIPO 2 CON ESTRUCTURA METALICA CIRCULAR UND 2.00 

02.09    ESTRUCTURAS METALICAS     

02.09.01 
      TIJERAL METALICO DE TUBO NEGRO REDONDO D=2"X3MM, H=0.30M EN 
TECHO  

M 41.40 

02.09.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE BASUREROS SEGUN DISEÑO UND 5.00 

02.09.03 
      BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 1 1/2" - 
PARANTE 1" X 1 m  

M 31.20 

02.09.04 
      BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 2" - PARANTE 2" 
X 1 m 

M 27.22 

02.09.05       PUERTA METALICA LAC 1/16" CON MARCO 2"X2"X1/4" Y REFUERZOS M2 4.08 

02.09.06       PROTECTOR DE FIERRO BARRA CUADRADA 3/8" @ 13 cm VERTICAL M2 0.90 

02.10    VIGUETAS METALICAS      

02.10.01       VIGUETAS METALICAS FE LISO 1/2" H=0.20M EN TECHO DE CORREDOR M 81.20 

02.11    AREAS VERDES     

02.11.01       EXCAVACION MANUAL P /HOYOS PROF =0.80M M3 2.17 

02.11.02       SEMBRADO DE PLANTONES UND 30.00 

02.11.03       TIERRA DE CHACRA P/RELLENO EN PLANTONES PROF =0.80M M3 2.17 

02.11.04       TIERRA DE CHACRA P/RELLENO EN AREAS VERDES M3 2.17 

02.11.05 
      SEMBRADO DE GRASS INCL PREPARACION DE TERRENO CON 
FERTILIZANTE 

M2 167.59 

02.11.06       RIEGO DE GRASS M2 167.59 

02.12    VARIOS     

02.12.01       PINTURA MURO/ PAREDES  INTERIORES  Y EXTERIORES M2 34.11 

02.12.02       PINTURA DE CIELORASO M2 17.17 

02.12.03       PINTURA LATEX EN COLUMNAS CIRCULARES M2 105.34 

02.12.04       PINTURA BARNIZ MARINO EN CARPINTERIA DE MADERA M2 62.69 

02.12.05       PINTURA EPOXICA EN CARPINTERÍA METÁLICA M2 106.50 

02.12.06       VIDRIOS SISTEMA DIRECTO SUMINISTRO Y COLOCACION M2 0.90 

02.12.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO UND 2.00 

02.12.08       LIMPIEZA DE FINAL  Y PERMANENTE DE LA OBRA M2 1,060.22 

02.12.09 
      PLACA RECORDATORIA, INC. BASE Y PLACA DE MARMOL 
RECONSTRUIDO 

GLB 1.00 

02.12.10       MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 

 

 



 

ANEXO 6: Plan Maestro de Producción del Proyecto "Instalación de los 

servicios recreacionales en el sector Víctor Valiente en la Ciudad de 

Negritos – La Brea – Talara – Piura 
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