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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en la empresa constructora “MARVE SAC”, ubicada 

en la provincia y departamento de Piura, teniendo como objetivo general determinar en qué 

medida el sistema web contribuye a optimizar la planificación y control de proyectos en la 

empresa Constructora “MARVE SAC”, las teorías en la que se enmarca la investigación 

con: la teoría de sistemas web, planificación y control de proyectos, metodología de 

desarrollo de sistemas. 

El desarrollo de la investigación se relaciona con el enfoque cuantitativo, y diseño cuasi-

experimental. La población estuvo conformada por los empleados y los proyectos realizados 

en un trimestre por la empresa.; los instrumentos utilizados fueron guías de observación y 

cuestionario, los cuales se emplearon para la recolección de los datos que luego fueron 

procesados mediante la estadística descriptiva a través de hojas de cálculo de Microsoft 

Excel. 

Para la implementación de la aplicación web se utilizó la metodología de desarrollo Ágil XP, 

también se emplearon los lenguajes de programación libre como son PHP, JavaScript; como 

gestor de base datos MySql. Respecto a los resultados obtenidos de las dimensiones del 

estudio se determinó que se reducen los tiempos de registro y actualización de actividades y 

recursos del proyecto, así mismo, se aumenta el porcentaje de avance de actividades y 

completadas a tiempo, además se alcanzó una satisfacción alta respecto al uso del sistema. 

En relación a las conclusiones principales se logró comprobar que el sistema web influye 

manera directa y de forma positiva en la planificación y control de proyectos de la empresa 

constructora “MARVE SAC”. 

Palabras claves: Aplicación Web, Metodología XP, Planificación de Proyectos, Seguridad, 

Usabilidad y Funcionalidad. 
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ABSTRACT 

 

This research will be determined in the construction company "MARVE SAC", located in 

the province and department of Piura, with the general objective of determining to what 

extent the web system will contribute to the planning and control of projects in the 

construction company "MARVE SAC". Theories in which research is framed with: web 

systems theory, project planning and control, systems development methodology. 

The development of the research is related to the quantitative approach, and quasi-

experimental design. The population was made up of employees and projects carried out in 

a quarter by the company. The instruments used were observation guides and questionnaires, 

which were used to collect data that were then processed using descriptive statistics through 

Microsoft Excel spreadsheets. 

For the implementation of the web application, look for the Agile XP development 

methodology, also use free programming languages such as PHP, JavaScript; as a MySql 

database manager. Regarding the results obtained from the dimensions of the study, it was 

determined that the registration and updating times of activities and resources of the project 

will be reduced, likewise, the percentage of progress of activities and completed at the same 

time will be increased, in addition there will be high satisfaction Regarding the use of the 

system. 

In relation to the main conclusions, it will be verified that the web system directly and 

positively influences the planning and control of projects of the construction company 

"MARVE SAC". 

Keywords: Web Application, XP Methodology, Project Planning, Security, Usability and 

Functionality. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad uno de los ejes del desarrollo económico de nuestra región es el sector 

de la construcción y ejecución de proyectos, por lo cual las empresas se vieron en la 

obligación de usar nuevas tecnologías que permitan optimizar sus procesos de negocio, 

así como incrementar la rentabilidad de sus proyectos. 

Así mismo, según estudios económicos realizados por el INEI, en el departamento de 

Piura, entre el 2008 y 2018 el crecimiento económico se reflejó del alto dinamismo de 

los sectores de telecomunicaciones, servicios, manufactura, comercio, construcción entre 

otros. El buen desempeño del sector construcción trajo consigo el crecimiento de 

personas empleadas en más del 60% con respecto a años anteriores.  

 

En el sector de construcción se destaca la empresa Constructora MARVE SAC, la misma 

que brinda los servicios de elaboración, supervisión y ejecución de proyectos de obras 

civiles, eléctricas, agua-desagüe y saneamiento, en el sector público y privado en la 

región de Piura, así mismo participa como postor en licitaciones públicas y privadas 

relacionadas con el desarrollo de proyectos de inversión.  

La empresa Constructora MARVE SAC, tiene su oficina principal en la urbanización 

San José de Piura, desde donde se realiza la gestión de los diferentes proyectos que 

ejecuta la empresa a nivel regional, haciendo uso de algunos programas básicos de 

oficina y otros de costos y presupuestos, para lo cual se cuenta con algunos equipos 

informáticos conectados mediante una red de área local. 

 

En el presente el proceso de planificación de proyectos está a cargo del área técnica de 

proyectos, donde el jefe de obras usando un programa de oficina realiza un plan de 

proyecto para cumplir con la programación de ejecución del proyecto, establecido en el 

contrato. Así mismo realiza el presupuesto del proyecto donde se detalla los recursos 

humanos, profesionales, oficiales y obreros, los recursos materiales, maquinaria, 

insumos y herramientas que son indispensables para la ejecución de los proyectos. 

Además, se establecen los hitos y los entregables del proyecto relacionados con los 

informes de avance de proyectos que se deben presentar a los clientes y/o entidades para 

que le realicen los pagos respectivos de acuerdo con la normatividad de los contratos.  
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Por otro lado, tenemos el control de proyectos que también pertenece al área técnica de 

proyectos, donde realiza la planificación y control de la ejecución de proyectos. Esto 

permite conocer el estado y nivel de avance de los proyectos, identificar problemas y 

tomar las acciones pertinentes con la finalidad de cumplir con el cronograma del plan de 

proyecto establecido en el proceso de planificación. Así mismo, se considera el control 

del presupuesto asignado a las tres áreas principales del gasto como son: la mano de obra 

(peón, operario, oficial y maestro), los materiales (eléctricos, tuberías, cemento, otros), 

las herramientas y equipos (estación total, teodolito, otros). 

La empresa Constructora MARVE SAC realiza en promedio tres proyectos por año, los 

cuales en su mayoría son con entidades públicas o del estado. Para cada proyecto existen 

2 profesionales responsables de los mismos, como son el ingeniero residente y su 

asistente, los cuales se encargan de dirigir la ejecución del proyecto y son los únicos 

responsables del mismo. La empresa cuenta solo con 10 personas que laboran de manera 

permanente en sus diferentes áreas y el resto del personal es temporal y su contratación 

depende del tipo y tamaño del proyecto que se vaya a ejecutar.  

 

Entre los problemas principales que afronta la Constructora MARVE SAC, respecto al 

proceso de planificación, al no contar con un sistema de información integrado, existe 

una demora para evaluar la duración total del proyecto y realizar algunos ajustes en el 

plan del proyecto, dado que se deben usar diferentes programas que son de uso general 

y se deben adaptar para un proyecto específico. Es muy valioso para la empresa realizar 

ajustes constantemente al cronograma del proyecto tratando siempre de minimizar los 

tiempos de ejecución de las actividades.  

 

Por otra parte, con respecto al sistema de control, se presentan algunos inconvenientes 

con los recursos que se deben entregar a tiempo para llevar a cabo las actividades del 

proyecto, a veces los materiales, equipos y herramientas no se entregan a tiempo por 

olvido o pérdida de información del archivo físico. Así mismo, en ocasiones se excede 

los topes de gastos establecidos por la empresa, ya que no llevan un control actualizado 

de los mismos. Además, existen algunos problemas relacionados con la mano de obra, 

dado que no se cuenta con información diaria del personal que está laborando en la 

ejecución de los proyectos, lo que conlleva a no cumplir con las metas que tienen las 

actividades según el cronograma del proyecto. 
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Tomando en cuenta las situaciones descritas anteriormente, se plantea optimizar las 

actividades de planificación y control de proyectos de la Constructora MARVE SAC 

mediante el uso de una aplicación web, así mismo, se propone en la planificación realizar 

las estimaciones de duración del proyecto en el menor tiempo posible, en el control 

evaluar el nivel de avance de las actividades y al final analizar el grado de satisfacción 

respecto a la usabilidad y seguridad de la aplicación web. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se consideran un grupo de trabajos previos, que 

son de gran utilidad para esta investigación. 

Carhuarica Huamán (2018) sustentó la tesis denominada “Sistema Web para el Proceso 

de Control de proyectos en la Empresa Gestión de Proyectos Informáticos & Sistemas”, 

Universidad Cesar Vallejo - Lima. (Carhuaricra Huaman, 2018), el autor tuvo como 

finalidad “determinar la influencia de un sistema web para el proceso de control 

proyectos en Gestión de Proyectos Informáticos & Sistemas S.A.C”. Este estudio fue de 

tipo explicativo-experimental. Así mismo, se tomó la muestra 20 tarjetas de registro con 

113 actividades de proyectos.  

De los resultados obtenidos el autor afirma “el índice de desempeño del cronograma en 

el proceso de control de proyectos, en el pre-test alcanzó un valor de 84,05%, mientras 

que en el post-test fue de 95,95%; esto indica una gran diferencia con la implementación 

del Sistema Web.” En relación con la variación de costos, el autor afirma “en el proceso 

de control de proyectos, en el pre-test se obtuvo un valor de -36,61, mientras que en el 

post-test fue de -10,06; esto también indica una gran diferencia antes y después de la 

implementación del Sistema Web.” (Carhuaricra Huaman, 2018) 

Luego del análisis de resultados el autor concluye “el Sistema web incrementó el índice 

de desempeño del cronograma en un 12% y además aumento la variación del costo en 

un 26.55%. Por tanto el Sistema Web mejora el proceso de control de proyectos en 

Gestión de Proyectos Informáticos & Sistemas.” (Carhuaricra Huaman, 2018) 

 

Aredo Rojas (2016) desarrollo la investigación “Sistema de Control de Obras vía web 

para mejorar el Monitoreo de los Procesos en los Servicios de Construcción de la 

empresa constructora J & M en la ciudad de Trujillo”, Universidad Cesar Vallejo, 

Trujillo.  
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El autor tuvo como su objetivo: “mejorar el monitoreo de los procesos en los servicios 

de construcción de la empresa constructora J&M, mediante un sistema de control de 

obras vía web”. Este estudio fue de tipo Aplicada-Experimental. Así mismo, se consideró 

como muestra los 20 empleados de la empresa que laboran en el área administrativa. 

En los resultados más resaltantes el autor indica “el Promedio del Tiempo empleado en 

el registro de contratos con el sistema actual fue de 13.09 minutos mientras que con el 

sistema propuesto fue de 9.52 minutos, lo que representó un decremento en tiempo de 

3.57 minutos”. Por otro lado, el autor afirma “el Promedio del Tiempo de Respuesta de 

asignación de herramientas por obra con la situación actual fue de 26.12 minutos 

mientras que con el sistema implementado se redujo a 21.97 minutos, es decir el 

decremento fue de 4.15 minutos”. (Aredo Rojas, 2016) 

En relación a las conclusiones, el autor concluye “el Promedio del Tiempo de Respuesta 

de asignación de herramientas por obra con el sistema implementado se redujo a 4.15 

minutos con respecto al sistema anterior”. Así mismo, el autor concluye “el indicador 

del tiempo promedio de registro de ejecución de actividades por obra con el sistema se 

redujo en 5.45 minutos con respecto al sistema anterior”. (Aredo Rojas, 2016) 

 

Barja Ñaupari (2019) expuso la tesis denominada “Aplicación web para el seguimiento 

y control de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Purús”, 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima.  

El autor tuvo como finalidad “desarrollar una aplicación web para el seguimiento y 

control de los proyectos de inversión pública que tiene a cargo la Municipalidad 

Provincial de Purús”. Esta investigación tuvo como población el personal del área de 

proyectos de la municipalidad encargada de administrar proyectos.  

En relación a los principales resultados, el autor afirma “la aplicación web para el 

seguimiento y control de proyectos de inversión pública, influyó satisfactoriamente en 

el seguimiento y control de ejecución de proyectos con la automatización y optimización 

efectiva de los procesos de elaboración de expedientes y ejecución de proyectos.” (Barja 

Ñaupari, 2019) 

Respecto a las conclusiones principales, el autor afirma “el sistema web influyó 

positivamente en la mejora de los procesos de registro, seguimiento y gestión de reportes 

de los procedimientos de realización de proyectos de inversión pública, ya que llega 

alcanzar y completar los requerimientos funcionales de las unidades de gestión de 
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proyectos”. Así mismo, el autor afirma “la aplicación web influyó positivamente en la 

gestión de informes de los procesos tanto de elaboración de expediente técnico y 

ejecución de proyectos, a través de la generación de reportes con indicadores de cada 

proceso e información estadística”. (Barja Ñaupari, 2019) 

 

Reyna Méndez (2017) desarrollo la tesis denominada “Sistema Web Integrado para 

mejorar el seguimiento y control de la Gerencia de Cobranza de la Intendencia Lima – 

SUNAT”, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo.  

El autor tuvo como objetivo principal “mejorar el seguimiento y control de la Gerencia 

de Cobranza en la SUNAT-Lima, mediante la implementación de un Sistema de 

información Web Integrado”. Esta investigación se ajusta al enfoque cuantitativo y el 

diseño cuasi-experimental. Además, el total de empleados relacionados con el uso de los 

dos módulos de gestión del sistema web forman la población del estudio.  

Respecto a los resultados, el autor indica “el indicador de la calidad de información, la 

implantación del sistema no afecta significativamente la relevancia del reporte 

(promedio antes de la implantación 3,29 y promedio después de la implantación es 

3,43)”. Por otro lado, el autor afirma “en oportunidad de la información, medimos el 

tiempo de respuesta, el cual se observa que disminuye de 20.39 a 0.34 minutos. El tiempo 

máximo actualmente es de 31.58 minutos, mientras que con el sistema web se logra a 

0.67 minutos.” (Reyna Méndez, 2017)   

En relación a las conclusiones principales, el autor afirma “la calidad de la información 

siguió siendo el mismo independientemente de que se use un software. Además, el 

sistema de información de gestión comercial mejoró el valor del negocio de la 

institución, debido a que se maneja óptimamente y con mayor efectividad”. Por otro lado, 

el autor afirma “se logró reducir el tiempo de respuesta, la exactitud de los reportes 

obtenidos bajó el número de incidencia de error. El Costo también se vio reducido 

significativamente. Por lo tanto, el sistema implantado mejora la gestión de la 

información”. (Reyna Méndez, 2017) 

 

Ortiz León (2017) presentó el informe de tesis denominado “Implementación de Sistema 

Web para la planificación y control de los tiempos y fases de proyectos para la 

Constructora Zambrano”, Universidad de Guayaquil, Guayaquil – Ecuador.  
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El autor tuvo como finalidad “implementar un sistema web para el control de las obras 

desarrolladas por la constructora, permitiendo interactuar y verificar los avances de las 

actividades establecidas en su planificación”. La población de la investigación la 

constituyó el personal administrativo de la Constructora Zambrano. 

Respecto a los resultados obtenidos, la factibilidad económica resalta que el costo real 

de la implementación del Proyecto tendrá un valor de cero dólares, dado que la compañía 

actualmente posee el hardware requerido. 

En relación a las conclusiones principales tenemos que la implementación del sitio web 

en línea, generó la ventaja de administrar y dar seguimiento del negocio no presencial, 

optimizando los tiempos de visita y supervisión de las obras tanto para la compañía como 

para el cliente. Además, la automatización de los procesos del sitio web contribuyo a 

cambios significativos que permitieron mostrar un servicio ágil, practico y eficiente para 

la planificación de los proyectos de construcción. 

 

Ramos Porto (2016) desarrolló la tesis denominada “Sistema Web De Administración 

De La Ejecución De Proyectos De Construcción Civil Para La Empresa Constructora 

Mulrahu SRL”, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz - Bolivia.  

El autor propuso el objetivo principal “desarrollar un sistema web para la 

administración de la ejecución de proyectos de construcción civil que cubra las 

expectativas para la empresa Mulrahu S.R.L.” Respecto al tipo de estudio fue mixto 

entre Exploratorio y Descriptivo, y el método para investigación la observación. 

Entre los resultados principales, el autor se afirma que 8 de cada 10 consumidores o/y 

usuarios consideran que el sistema web de administración de la ejecución de proyectos 

de construcción civil en la empresa MULRAHU SRL es de calidad. 

En relación a las conclusiones de la investigación, primero el registro de avance de los 

proyectos se realiza de forma planificada y controlada por el sistema el módulo de 

administración de proyectos. Segundo, los recursos utilizados en la ejecución de 

proyectos son controlados y administrados por el sistema. Por último, se generan los 

reportes de avance de proyectos con prontitud y mayor precisión y exactitud acerca del 

estado de avance del proyecto. 

A continuación, también nos orientamos a las fuentes teóricas que nos brindan los 

conceptos necesarios sobre los temas de la investigación. 
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Planificación de proyectos: “Es necesario definir con claridad el problema que se 

quiere resolver, hacer participar en la elaboración del plan a los responsables de 

implementar las tareas del proyecto y utilizar la estructura de desglose del trabajo para 

dividir el proyecto en menores tareas”. (LLedó, y otros, 2007). 

En nuestro país, actualmente las grandes y medianas empresas que desarrollan proyectos 

de diferentes sectores, han establecido el área de gestión de proyectos, reconociéndola 

como parte esencial del éxito de sus proyectos.  

Según Serpell y Alarcón, “Para poder desarrollar íntegramente la planificación de un 

proyecto, es necesario entender bien qué es y qué es lo que se pretende realizar con este 

proceso. La planificación se lleva a cabo dentro de un ciclo que se va repitiendo durante 

todo el desarrollo del proyecto.” (Serpell Bley, y otros, 2015). 

La planificación es una de las etapas más importantes de la dirección de proyectos, la 

misma que se encarga de establecer los propósitos del proyecto, los cuales tienen que 

definirse por el gestor de proyectos, además se debe definir los alcances y límites del 

proyecto, para conocer la duración estimada del mismo, y también se debe organizar el 

equipo que trabajara en la ejecución del proyecto para alcanzar los objetivos y metas del 

proyecto. 

 

Procesos de Planificación: En relación a los procesos fundamentales en la planificación 

de proyectos, el Project Management Institute (PMI) reconoce los siguientes procesos 

principales: 

 Planificación del alcance del proyecto. 

 Definición de las actividades del Proyecto. 

 Planificación de Recursos. 

 Estimación de la duración de actividades. 

 Estimación del costo de las actividades. 

 Desarrollo del plan del Proyecto 

Según los procesos anteriores, podemos analizar que la planificación es aplicada en 

distintas funciones que conforman el sistema de administración de proyectos, así mismo 

cada uno de ellos genera una entrada y salida diferente que son relevantes para el 

procedimiento de planificación de proyectos. 
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Control del proyecto: “consiste en hacer seguimiento, revisar e informar el avance 

general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la 

dirección del proyecto. Permite comprender el estado actual del proyecto, reconocer las 

medidas adoptadas para abordar los problemas de desempeño y tener visibilidad del 

estado futuro del proyecto.” (PMI, 2017) 

El control es muy importante en la ejecución de proyectos, es necesario revisar los 

avances y compararlos con el plan del proyecto, para luego poder realizar las 

modificaciones y ajustes que se requieran para cumplir con los plazos y costos 

establecidos inicialmente. 

El control es un proceso que lo constituyen un conjunto de tareas específicas según la 

naturaleza de los proyectos y además un grupo de personas especialistas en diferentes 

áreas que son claves para cumplir las metas y objetivos de un proyecto. 

 

Procesos de Control: En relación a los procesos necesarios en control de proyectos, el 

Instituto de Proyectos (PMI) reconoce los siguientes procesos principales: 

 Control de Alcance: Según PMI (2017) “describe el modo en que el alcance será 

definido y desarrollado, lo que proporcionará información sobre cómo se ha de 

desarrollar el cronograma.” 

 Control de tiempo: Según PMI (2017) “es el proceso de realizar una estimación 

de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades 

individuales con los recursos estimados.” 

 Control de Costos: Según PMI (2017) “define cómo se han de estimar, 

presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. El 

beneficio clave es que proporciona una guía y dirección sobre cómo se 

gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo.” 

 

Aplicación Web: “Estas se basan en el estándar cliente-servidor. Esto es, la interfaz 

cliente, el navegador web, realiza una petición al servidor, se establece la comunicación 

iniciándose un dialogo entre servidor y cliente. El servidor atiende la petición y le envía 

el o los archivos que necesita el navegador.” (Talledo San Miguel, 2015). 

Las aplicaciones web actualmente han evolucionado el sector empresarial, por diferentes 

razones, una de ellas se relaciona con sus características funcionales, siendo que desde 
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cualquier lugar del mundo teniendo una computadora conectada a internet podemos 

acceder al sistema web y compartir contenido con miles de usuarios. 

En nuestro país según cifras del INEI (2019) indica “al último trimestre de 2018, el 

92,8% de los hogares del país tienen al menos una Tecnología de información y 

Comunicación: celular o teléfono fijo o internet o TV por cable.”  

Por ello, resulta muy importante aprovechar el canal de internet para optimizar la 

eficiencia de los procesos de la empresa, tanto internos como externos, que contribuyan 

a mejorar la gestión de los proyectos. 

 

Arquitectura de Aplicación web: Por lo general están conformadas por tres elementos 

principales: Un servidor web, los clientes y una conexión de red. 

Una arquitectura web según Granados (2015)  “abarca toda la tecnología utilizada para 

poner en marcha un servidor que permita a un usuario determinado visualizar 

contenidos a través de internet. Incluye tener un servidor operativo y una base de datos.” 

 

Metodologías de desarrollo de sistemas web: Existen diferentes metodologías para la 

elaboración de sistemas de información, entre las principales tenemos, metodología 

RUP, metodología Extrema (XP) y Metodología Scrum.  

Metodología RUP: “Proporciona un acercamiento disciplinado a la asignación de 

tareas y responsabilidades en una organización de desarrollo. Su propósito es asegurar 

la producción de software de alta calidad que se ajuste a las necesidades de los usuarios 

finales con unos costos y calendarios predecibles.” (Martinez, y otros, 2017) 

La metodología RUP se puede aplicar en proyectos pequeños y de gran envergadura, 

pero su aplicación requiere de personal capacitado en el manejo de esta metodología y 

además por general demanda de una gran cantidad de documentación, por lo que por lo 

general no es recomendable su aplicación en pequeñas organizaciones. 

Metodología Extrema (XP): “se centra en la prueba y error para el desarrollo de un 

producto de software, permitiendo la participación activa   del   cliente   en   todo   el   

proceso   como   condición para el resultado exitoso del proceso, promoviendo el trabajo 

en equipo e impulsando el buen clima laboral.” (Scrum versus XP: similitudes y 

diferencias, 2018) 



  

10 
 

Este   modelo   se aplica   a   proyectos   de   mediano alcance para equipos que tengan 

un máximo de veinte personas, recomienda el trabajo en parejas como alternativa de 

disminución de impacto en caso de alguna contingencia. 

 

Metodología Scrum: “es una metodología iterativa e incremental, se dice que es 

iterativa ya que se realiza en bloques temporales cortos y fijos (mínimo dos semanas) 

que reciben el nombre de sprints y es incremental en tanto se obtienen funcionalidades 

del producto final al terminar cada iteración.” (Scrum versus XP: similitudes y 

diferencias, 2018) 

Dentro de las características de Scrum, se relaciona   que   está   definido   en   base   a   

roles, reuniones y artefactos. 

Los roles tenemos: el dueño de producto que administra el producto, el Scrummaster que 

gestiona los procesos y el equipo que se encarga del desarrollo. 

Los Artefactos son: Pila   del   producto, pila del sprint o sprint backlog y el gráfico   de   

avance (burndown). 

Las reuniones, se requiere el desarrollo de reuniones o ceremonias antes, durante y 

después de la evolución de cada sprint. 

Por tanto, terminando con las teorías y teniendo más claro los distintos términos que se 

usan en esta investigación, se plantea la pregunta general del problema según: 

¿Cómo incide una aplicación web en la optimización de la planificación y control de 

proyectos de la empresa Constructora MARVE SAC? 

 

Además, consideró las siguientes preguntas específicas: 

 ¿Cómo incide la aplicación web en la programación de actividades y recursos del 

proyecto en la fase de planificación de proyectos en la Constructora MARVE 

SAC? 

 ¿Cómo incide la aplicación web en evaluar el nivel de avance de actividades y 

estimación de costos en la fase de control de proyectos en la Constructora 

MARVE SAC? 

 ¿Cómo describir el grado de satisfacción respecto a la usabilidad y seguridad de 

la aplicación web para la planificación y control de proyectos en la Constructora 

MARVE SAC? 
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A manera de justificación tecnológica, la empresa posee un grupo de computadoras de 

última tecnología, las cuales se pueden aprovechar con esta solución de software, siendo 

que cuentan con las especificaciones técnicas mínimas necesarias para la ejecución del 

sistema web a desarrollarse en la presente investigación. Así mismo, la aplicación web 

busca mejorar la administración de proyectos mediante la disposición en línea de la 

información y su accesibilidad desde cualquier dispositivo con navegador web. 

Así mismo, este estudio se justifica de manera científica, siendo que considera las teorías 

de la investigación científica, realizando los procesos establecidos mediante el método 

científico, y así contrastar los resultados y la hipótesis general, como posible solución al 

problema formulado al inicio del estudio. 

Por otro lado, se justifica socialmente, dado que el estudio tiene por objetivo optimizar 

la planificación y control de proyectos en la empresa constructora MARVE SAC, los 

cuales generalmente son proyectos relacionados con obras públicas del estado peruano 

que benefician directamente a los ciudadanos de la región Piura. 

 

Por otro lado, para esta investigación se definió la siguiente hipótesis general que será 

contrastada más adelante en este informe:  

“La aplicación web incide directamente en la optimización de la planificación y control 

de proyectos de la empresa Constructora MARVE SAC” 

Por último, terminando el primer capítulo de esta investigación, se define el objetivo 

principal: “Determinar cómo incide la aplicación web en la optimización de la 

planificación y control de proyectos en la empresa Constructora MARVE SAC.” 

 

Y también se definen como objetivos específicos: 

 Explicar cómo incide la aplicación web en la programación de actividades y 

recursos del proyecto en la fase de planificación de proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC. 

 Explicar cómo incide la aplicación web en evaluar el nivel de avance de 

actividades y estimación de costos en la fase de control de proyectos en la 

empresa Constructora MARVE SAC. 

 Describir el grado de satisfacción respecto a la usabilidad y seguridad de la 

aplicación web para la planificación y control de proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC. 
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II. MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

2.1.1 Tipo de Investigación 

La investigación se vincula con la perspectiva cuantitativa, donde el 

investigador recolecta datos numéricos de los objetos fenómenos o 

participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos. Por 

lo tanto, el tipo de estudio es descriptivo, donde los datos son utilizados con 

finalidad netamente descriptiva, sin enfocarse en un supuesto vinculo causa-

efecto. 

2.1.2 Diseño de Investigación 

Esta investigación tiene un diseño cuasi-experimental, que consiste en escoger 

de los grupos, en los que se prueba una variable, sin ningún tipo de selección 

aleatoria o proceso de pre-selección. 

El diseño lo representa según: 

GE: O1 => X => O2 

De acuerdo con:  

O1: Planificación y control Tradicional 

X: Desarrollo Aplicación Web  

O2: Planificación y control usando Aplicación Web 

 

2.2 Operacionalización de variables 

2.2.1 Aplicación Web 

Según Talledo, “Se basan en el modelo cliente-servidor. Esto es, la interfaz 

cliente, el navegador web, realiza una petición al servidor, se establece la 

comunicación iniciándose un dialogo entre servidor y cliente. El servidor 

atiende la petición y le envía el o los archivos que necesita el navegador.” 

(Talledo San Miguel, 2015) 

 

2.2.2 Planificación y Control de Proyectos 

Según Lledó, “Es necesario definir con claridad el problema que se quiere 

resolver, hacer participar en la elaboración del plan a los responsables de 
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implementar las tareas del proyecto y utilizar la estructura de desglose del 

trabajo para dividir el proyecto en menores tareas.” (LLedó, y otros, 2007) 

2.2.3  Cuadro de Operacionalización: 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensió

n 

Definición 

Operacional 

Indicadores Instrume

ntos 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

y Control de 

Proyectos. 

“Es necesario 

entender bien 

qué es y qué 

es lo que se 

pretende 

realizar con 

este proceso. 

La 

planificación 

se lleva a 

cabo dentro 

de un ciclo 

que se va 

repitiendo 

durante todo 

el desarrollo 

del 

proyecto”. 

(Serpell Bley, 

y otros, 2015) 

“El control 

consiste en 

hacer 

seguimiento, 

revisar e 

informar el 

avance 

general a fin 

de cumplir 

con los 

objetivos de 

desempeño 

definidos en 

el plan para la 

dirección del 

proyecto.” 

(PMI, 2017) 

 

Actividad

es 

Se planifica el 

tiempo 

necesario para 

realizar la 

programación 

de actividades. 

Tiempo para 

programación de 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

Observaci

ón 

Tiempo de 

registro de 

actividades de 

un proyecto. 

 

Recursos 

Se planifica el 

tiempo 

necesario para 

realizar la 

asignación de 

recursos al 

proyecto. 

Tiempo para 

asignación de 

recursos.  

Tiempo de 

registro de 

recursos de un 

proyecto. 

 

Alcance 

Se controla que 

los 

responsables 

del proyecto 

estén 

realizando las 

actividades. 

Porcentaje de 

avance de 

actividades. 

Tiempo para 

actualización de 

actividades 

completadas. 

 

Tiempo 

 

Se controla que 

un proyecto se 

realiza según la 

programación 

inicial. 

Tiempo de 

estimación de la 

duración de 

proyecto. 

Porcentaje de 

actividades 

completadas a 

tiempo. 

 

Costos 

Se controla que 

los costos de 

los recursos 

usados no 

Tiempo calcular 

recursos usados 

según 

presupuesto. 
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superen los 

planificados. 

Porcentaje de 

variación de 

costos de 

recursos 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

Web 

 

“Se basan en 

el modelo 

cliente/servid

or. Es decir, 

la interfaz 

cliente, el 

navegador 

web, realiza 

una petición 

al servidor, se 

establece la 

comunicación 

iniciándose 

un dialogo 

entre servidor 

y cliente”. 

(Talledo San 

Miguel, 2015) 

 

 

Seguridad 

 

 

Se refiere a que 

la aplicación 

permite validar 

el ingreso de 

información 

 

Nivel de 

cumplimiento en 

relación a la 

validación de 

entradas de la 

aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

Cuestiona

rio 

 

 

Usabilidad 

Se refiere a que 

los clientes 

pueden usar un 

producto, de 

manera fácil y 

cómoda. 

 

Nivel de 

accesibilidad de 

la aplicación 

web 

 

Funcionali

dad 

 

Se refiere a 

conceder los 

requerimientos 

que cubran las 

expectativas de 

los usuarios. 

 

Grado de 

satisfacción del 

usuario con 

respecto al 

desarrollo de la 

aplicación web. 
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2.3 Población, muestra y muestreo 

2.3.1 Población 

La población del estudio estuvo definida según el número de proyectos que 

ejecuta la empresa Constructora MARVE SAC por trimestre y así mismo por 

el total de trabajadores responsables de la planificación de proyectos en la 

empresa, es decir cinco personas. 

 

2.3.2 Muestra 

Para el presente estudio se tomó de muestra el número de proyectos 

realizados en el trimestre (Jul-Set 2019) por la empresa Constructora 

MARVE SAC. 

Consideramos como muestra a toda la población, dado que la población es de 

carácter censal. 

Muestra 1: Planificación y control de Proyectos: 1 proyecto ejecutado.  

Muestra 2: Operadores del Sistema: 5 personas. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

En el estudio se usaron los instrumentos de cuestionario de encuesta y guías de 

observación para la tarea de análisis y reunión de datos. 

 

2.4.1 Cuestionario 

Según López, “es el instrumento de recogida de los datos donde aparecen 

enunciadas las preguntas de forma sistemática y ordenada, y en donde se 

consignan las respuestas mediante un sistema establecido de registro sencillo.” 

(López Roldán, y otros, 2015). 

 

2.4.2 Guía de Observación 

Es una herramienta que ayuda a encaminar los hechos observados en la realidad 

problemática del estudio. El instrumento, se estructura en tablas que ayudan a la 

organización para la recolección de datos. 
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Indicadores Instrumentos Técnicas Escalas 

Tiempo de registro de 

actividades de un 

proyecto. 

Guía observación 1 
 

Observación 

 

Razón 

Tiempo para 

programación de 

actividades. 

Guía observación 2 
 

Observación 
Razón 

Tiempo de registro de 

recursos de un proyecto. 
Guía observación 3 

 

Observación 
Razón 

Tiempo para asignación 

de recursos de un 

proyecto. 

Guía observación 4 Observación Razón 

Porcentaje de avance de 

actividades. 
Guía observación 5 

 

Observación 
Razón 

Tiempo para 

actualización de 

actividades completadas. 

Guía observación 6 Observación Razón 

Estimación de la 

duración total del 

proyecto. 

Guía observación 7 Observación Razón 

Porcentaje de 

actividades completadas 

a tiempo. 

Guía observación 8 Observación Razón 

Tiempo calcular 

recursos usados según 

presupuesto. 

Guía observación 9 Observación Razón 

Porcentaje de variación 

de costos de recursos 
Guía observación 10 Observación Razón 

Nivel de cumplimiento 

en relación a la 

validación de entradas 

de la aplicación web. 

 

Cuestionario 1 

 

Encuesta 

 

Ordinal 

Nivel de accesibilidad 

de la aplicación web. 
Cuestionario 2 Encuesta Ordinal 

Grado de satisfacción 

del usuario en relación al 

desarrollo de la 

aplicación web. 

 

Cuestionario 3 

 

Encuesta 

 

Ordinal 
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2.5 Procedimiento 

Se utilizaron 3 cuestionarios y 10 guías de observación, el investigador realizó la 

aplicación de los instrumentos, las guías tienen un objetivo, las instrucciones de 

cada tema y un cuadro para escribir alguna observación, tanto en el Pre-Test sin 

aplicación y con la aplicación web para el Post-Test. También, el cuestionario se 

aplicará a los empleados de la empresa que administran los proyectos. 

 

2.6 Método de Análisis de Datos 

Para el estudio se utilizará el método estadístico para la evaluación e interpretación 

de los datos. El tratamiento de información se efectuó mediante planillas de cálculo 

de MS Excel 2016. Así mismo, aplicamos la estadística descriptiva, usando 

gráficos, tablas y cálculo de medias.  

Estadística Descriptiva 

Según Llinas Solano y Rojas Álvarez, “Se compone de métodos que incluyen 

técnicas para recolectar, presentar, analizar e interpretar datos. Investiga los 

métodos y procedimientos y establece reglas para que el manejo de datos sea el 

más eficiente y la información entregada sea confiable.” (Llinas Solano, y otros, 

2017) 

Media Aritmética 

Para Llinas Solano y Rojas Álvarez, “La media aritmética de cierto conjunto de 

números se encuentra sumando los números y dividiendo después entre la cantidad 

total de datos.” (Llinas Solano, y otros, 2017) 

Mediana  

Según Llinas Solano y Rojas Álvarez, “Para datos medios en al menos una escala 

de intervalo, la mediana es el puntaje medio ordenado. Su ventaja consiste en que 

no se ve afectada por valores extremos al final de la distribución.” (Llinas Solano, 

y otros, 2017). 
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Moda 

Para Llinas Solano y Rojas Álvarez, “La moda, si se da, es el dato que ocurre con 

mayor frecuencia. Cuando se utilizan datos categóricos la moda es el único dato 

de tendencia central que puede utilizarse.” (Llinas Solano, y otros, 2017) 

 

2.7 Aspectos éticos 

La investigación se desarrolló según las pautas y reglamentos establecidos por la 

Universidad, considerando los derechos de autoría de las diferentes teorías 

mediante el uso de citas y referencias bibliográficas. 

La información que se obtiene en la presente investigación, será utilizada solo para 

optimizar la planificación y control de proyectos en la Constructora MARVE SAC. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Indicador: Tiempo de registro de actividades de un proyecto. 

Gráfico 1. Tiempo de registro de actividades de un Proyecto 

 

Elaborado por Marco Tulio Garcés Solano  

Con respecto al tiempo de registro de actividades de un proyecto, para la 

planificación de proyectos, en el pre-test se alcanzó los 21.55 minutos, mientras con 

el sistema web se tuvo 12.80 minutos, así como observamos en el gráfico 1. Por 

tanto, se logra reducir los tiempos de registro en un 40% con el apoyo de la 

aplicación web.    

3.2 Indicador: Tiempo para programación de actividades. 

Gráfico 2. Tiempo para programación de actividades 

 

Elaborado por Marco Tulio Garcés Solano  
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Con respecto al tiempo para la programación de actividades, en la 

planificación de proyectos, en el pre-test se tuvo 23.75 minutos, mientras con 

el sistema web se alcanzó 12.42 minutos, tal como se observa en el gráfico 2. 

Por tanto, se logra reducir los tiempos de programación en un 47% con el 

apoyo del sistema web.     

3.3 Indicador: Tiempo de registro de recursos de un proyecto. 

Gráfico 3. Tiempo de registro de recursos de un Proyecto 

 

Elaborado por Marco Tulio Garcés Solano  

Con respecto al tiempo de registro de los recursos de un proyecto, en la 

planificación de proyectos, en el pre-test se alcanzó 22.45 minutos, mientras 

con el sistema web se tuvo 13.86 minutos, así como observamos en el gráfico 

3. Por tanto, se logra reducir los tiempos de registro en un 40% con el apoyo 

del sistema web.    
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3.4 Indicador: Tiempo para asignación de recursos de un proyecto. 

Gráfico 4. Tiempo para asignación de recursos 

 

Elaborado por Marco Tulio Garcés Solano  

 

Con respecto al tiempo para asignación de recursos de un proyecto, en la 

planificación de proyectos, en el pre-test se tuvo 19.72 minutos, mientras con 

el sistema web se tuvo 9.75 minutos, tal como observamos en el gráfico 4. 

Por tanto, se logra reducir los tiempos de registro en un 50% con el apoyo del 

sistema web.    

3.5 Indicador: Porcentaje de avance de actividades. 

Gráfico 5. Porcentaje de avance de actividades 
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Con respecto al porcentaje de avance de actividades de un proyecto, en pre-

test tuvo el 87.52%, mientras con el sistema web se tuvo 96.84%, tal como 

observamos en el gráfico 5. Por tanto, se logra aumentar el porcentaje de 

avance de actividades con apoyo de la aplicación web.    

 

3.6 Indicador: Tiempo para actualización de actividades completadas. 

Gráfico 6. Tiempo para actualizar actividades completadas 

 

Elaborado por Marco Tulio Garcés Solano  
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tiempos de actualización en un 50% con el apoyo del sistema web.   
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3.7 Indicador: Estimación de la duración total del proyecto. 

Gráfico 7. Estimación de la duración del Proyecto 

 

Elaborado por Marco Tulio Garcés Solano  

Con respecto al tiempo para estimar la duración total del proyecto, para el control 

de proyectos, para el pre-test se tuvo 12.62 minutos, mientras con el sistema web 

se tuvo 4.47 minutos, así como observamos en el gráfico 7. Por tanto, se logra 

reducir los tiempos de estimación en un 60% con el apoyo del sistema web.    

 

3.8 Indicador: Porcentaje de actividades completadas a tiempo. 

Gráfico 8. Porcentaje de actividades completadas a Tiempo 
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Con respecto al porcentaje de actividades completadas a tiempo, en pre-test 

tuvo el 85.75%, mientras con el sistema web se tuvo 94.86%, tal como 

observamos en el gráfico 8. Por tanto, se logra aumentar el porcentaje de 

actividades completadas a tiempo con el apoyo del sistema web.    

 

3.9 Indicador: Tiempo para calcular recursos usados según presupuesto. 

Gráfico 9. Tiempo para calcular recursos usados. 

 

Elaborado por Marco Tulio Garcés Solano  

 

 

Con respecto al tiempo para calcular los recursos usados según presupuesto, 

para el pre-test se tuvo 21.75 minutos, mientras con el sistema web se tuvo 

5.62 minutos, así como observamos en el gráfico 9. Por tanto, se logra reducir 

los tiempos para calcular los recursos usados en un 70% con el apoyo de la 

aplicación web.    

 

 

 

 

 

 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Pre-Test Post-Test

21,75

5,62

M
in

u
to

s

Tiempo calcular recursos usados según 
presupuesto.

Promedio



  

25 
 

3.10 Indicador: Porcentaje de variación de costos de recursos. 

Gráfico 10. Porcentaje de variación de costos de recursos. 

 

Elaborado por Marco Tulio Garcés Solano  

Con respecto al porcentaje de variación de costos de recursos, en pre-test tuvo 

el 10.77%, mientras con el sistema web se tuvo 3.86%, tal como observamos 

en el gráfico 10. Por tanto, se logra disminuir el porcentaje de variación de 

costos de recursos con el apoyo de la aplicación web.    

 

3.11 Indicador: Nivel de Cumplimiento con respecto a la validación de entradas de 

la aplicación web. 

Gráfico 11. Nivel de cumplimiento de validación de entradas. 
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En el cuestionario realizado evaluar el nivel de cumplimiento en relación a la 

validación de entradas de la aplicación web nos indica que el sistema presenta un 

nivel muy alto con el 56.33 %, un nivel alto con el 32.57% y un nivel aceptable de 

11.10% de cumplimiento respecto a validación de entradas según los trabajadores 

que operan la aplicación web. 

3.12 Indicador: Nivel de accesibilidad de la aplicación web. 

Gráfico 12. Nivel de accesibilidad de aplicación. 

 

Elaborado por Marco Tulio Garcés Solano  

En el cuestionario realizado medir el nivel de accesibilidad con respecto al uso de 

la aplicación web nos muestra que el sistema presenta en el nivel muy alto el 59.75 

%, en el nivel alto el 34.32% y un nivel aceptable de 5.93% relacionado con la 

accesibilidad de la aplicación web según usuarios que manejan el sistema. 
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3.13 Indicador: Grado de satisfacción del usuario con respecto al desarrollo de la 

aplicación web. 

Gráfico 13. Grado de satisfacción del usuario 

 

Elaborado por Marco Tulio Garcés Solano  
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IV. DISCUSIÓN 

En cuanto a la planificación y control de proyectos, se tomaron en cuenta 5 dimensiones: 

Actividades, Recursos, Alcance, Tiempo y Costos. 

Para el tema de actividades se tomó en cuenta los indicadores: Tiempo para 

programación de actividades y tiempo de registro de actividades de un proyecto; donde 

se pudo reducir los tiempos de registro y programación de actividades de planificación 

de proyectos en un 40%, en comparación con los tiempos empleados anteriormente sin 

el uso del sistema web. Así mismo, para los recursos se consideró los indicadores: 

Tiempo para asignación de recursos y tiempo de registro de recursos en un proyecto; 

donde también se alcanzó a disminuir los tiempos de registro y asignación de recursos 

en los proyectos en un 50%. De la misma manera Aredo Rojas (2016), en su 

investigación “Sistema de Control de Obras vía web para mejorar el Monitoreo de los 

Procesos en los Servicios de Construcción de la empresa constructora J & M”, llegó a 

la conclusión que “el tiempo de respuesta de asignación de herramientas por obra con 

el sistema se redujo en 15.88% y el tiempo promedio de registro de ejecución de 

actividades por obra con el sistema se redujo en 48.66% respecto al anterior”. Por lo 

tanto, el sistema mejora el seguimiento de procesos en constructora J&M. 

 

Con respecto al alcance se consideró los indicadores: tiempo para actualización de 

actividades y porcentaje de avance de actividades, donde se logró reducir el tiempo de 

actualización y aumentar el porcentaje de avance de actividades de un proyecto. Así 

mismo, en el Tiempo se tomó en cuenta los indicadores: estimación de la duración total 

del proyecto y porcentaje de actividades completadas a tiempo, en el cual se alcanzó a 

reducir el tiempo para estimar la duración y se aumentó el porcentaje de actividades 

completadas a tiempo. De la misma forma Barja Ñaupari (2019) en su tesis denominada 

“Aplicación web para el seguimiento y control de proyectos de inversión pública en la 

Municipalidad Provincial de Purús”, obtuvo la conclusión que la aplicación web influyó 

satisfactoriamente en la mejora de los procesos de registro, seguimiento y gestión de 

reportes de los procesos de ejecución de proyectos de inversión pública, además  la 

aplicación web influyó satisfactoriamente en la gestión de informes de las actividades 

tanto de realización de expediente técnico y desarrollo de proyectos. 
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En relación al tema de los costos, se tomó en cuenta el indicador tiempo para calcular el 

uso de recursos según presupuesto y porcentaje de variación de costos de recursos de un 

proyecto, donde se alcanzó a reducir los tiempos para hallar el uso de recursos y se reduce 

el porcentaje de variación de costos de insumos en un proyecto. De igual manera 

Carhuarica Huamán  (2018) presentó la  tesis “Sistema Web para el Proceso de Control 

de proyectos en la Empresa Gestión de Proyectos Informáticos & Sistemas”. El autor 

llegó a concluir que “el sistema web incrementó el índice de desempeño del cronograma 

en un 12% y además aumento la variación del costo en un 26.55%. Por tanto, el sistema 

web mejora el proceso de control de proyectos en Gestión de Proyectos Informáticos & 

Sistemas.” 

 

En cuanto a la variable aplicación web, se tomaron en cuenta 3 dimensiones: Seguridad, 

Usabilidad y Funcionalidad. 

En el tema de seguridad se tomó en cuenta el indicador nivel de cumplimiento respecto 

a la validación de entradas de la aplicación web, donde se logró obtener el 88% de 

cumplimiento en la validación de entradas en las categorías más altas. Para la Usabilidad 

se tomó en cuenta el nivel de accesibilidad de la aplicación web, donde se alcanzó el 

94% en los niveles más altos de aceptación de accesibilidad de la aplicación con relación 

al sentir de los operadores de la aplicación web. En Funcionalidad se consideró el 

indicador grado de satisfacción del usuario respecto a la realización de la aplicación web, 

en el cual se logró obtener el 97% por satisfacción de los usuarios en los niveles más 

altos con respecto al desarrollo de la aplicación web. De la misma manera  Reyna 

Méndez (2017) en su investigación “Sistema Web Integrado para Mejorar el 

Seguimiento y Control de la Gerencia de Cobranza de la Intendencia Lima – SUNAT”, 

alcanzó las conclusiones, “el sistema de información mejoró significativamente el valor 

del negocio de la institución, siendo que se maneja óptimamente y con mayor efectividad 

y se logró reducir el tiempo de respuesta, la precisión de los reportes bajó el número de 

incidencia de error”. Así mismo, Ramos Porto (2016) en su tesis denominada “Sistema 

Web De Administración De La Ejecución de Proyectos de Construcción Civil para la 

Empresa Constructora Mulrahu SRL”, llegó a la conclusión 8 de cada 10 consumidores 

o usuarios consideran que la sistema web de administración de la ejecución de proyectos 

de construcción civil en MULRAHU SRL es de calidad. 
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V. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el uso de la aplicación web contribuye a optimizar la programación 

de actividades y recursos del proyecto en la fase planificación de proyectos en la empresa 

MARVE SAC, pues se reduce el tiempo de registro de actividades en un 40% y se reduce 

en un 47% el tiempo de programación de las actividades, asimismo se reducen los 

tiempos de registro y asignación de recursos en un 40% y 50% respectivamente, lo que 

contribuye alcanzar el objetivo de la investigación. 

 

Se puede concluir que el uso de la aplicación web contribuye a optimizar el nivel de 

avance de actividades del proyecto en la fase control de proyectos de la compañía 

MARVE SAC, pues se reduce el tiempo para actualización de actividades completadas 

en un 50% y se aumenta en un 10% el porcentaje de avance de actividades de un 

proyecto. Además, se reduce el tiempo para estimar la duración total de un proyecto en 

un 60% y se aumenta en un 11% el porcentaje de actividades completadas a tiempo. 

 

Se puede concluir que el uso de la aplicación web contribuye a optimizar la estimación 

de costos del proyecto en la fase de control de proyectos de la compañía MARVE SAC, 

pues se reduce el tiempo para calcular los recursos usados según presupuesto en un 70% 

y además se reduce a un 3% el porcentaje de variación de costos de un proyecto, lo que 

permite alcanzar los objetivos planteados. 

 

Se concluye en relación a la usabilidad y seguridad de la aplicación web para la 

planificación y control de proyectos de la compañía MARVE SAC, sobre el nivel de 

accesibilidad de la aplicación web se obtuvo el 94% en los niveles más altos. Así mismo, 

para el nivel de cumplimiento de validación de entradas de aplicación web alcanza un 

88% de calificación en los niveles más altos según la percepción de los usuarios que 

manejan la aplicación en la empresa. 

 

Se concluye en relación a la funcionalidad de la aplicación web para la planificación y 

control de proyectos de la compañía MARVE SAC, según el grado de satisfacción de 

los empleados en cuanto al uso de la aplicación web obtuvo el 97% de satisfacción en 

los niveles más altos según la percepción de los usuarios que manejan la aplicación en 

la empresa. 
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Por último, Habiendo alcanzado los resultados positivos en los indicadores del estudio, 

se puede concluir que el uso de la aplicación web influye directamente en la optimización 

de la planificación y control de proyectos de la empresa Constructora MARVE SAC, por 

tanto, la hipótesis general queda comprobada. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la adquisición de tecnologías de hardware como equipos de cómputo 

y software como programas y dominios, necesarios para la implementación de la 

aplicación web de planificación y control en la empresa. 

 

 Se recomienda realizar un programa de capacitación al personal relacionado con el 

proceso de planificación y control de proyectos de la compañía, que permita 

maximizar la eficiencia en el desarrollo del trabajo con la aplicación web. 

 

 Se recomienda para investigaciones similares la implementación del módulo de 

control de planillas para el control del personal en la ejecución de proyectos por parte 

de la empresa MARVE SAC. 

 

 Se recomienda diseñar un plan de políticas de seguridad para respaldar la 

información del sistema web, con la ayuda de un especialista informático, el mismo 

que se encargue de realizar el mantenimiento y la actualización de la información de 

la empresa en el sistema web.   
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ANEXOS 

GUIA DE OBSERVACION 1 

 

Tiempo para registro de actividades de Proyecto. 

“Aplicación Web para Optimizar la Planificación y Control de Proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC” 

OBJETIVO: La presente Guía de Observación es para tomar el tiempo necesario para el 

registro de actividades relacionado con un determinado proyecto de la empresa. 

INSTRUCCION: Se registra el tiempo desde que el registro es generado por algún Usuario, 

hasta el término de esta, registrando para ello el responsable de la Investigación, así como la 

hora de inicio y término del trabajo, se utiliza un reloj como apoyo. 

Lugar: 

Fecha: 

Inicio (hora): 

Nº Ítem Fecha Hora que Inicia el 

registro  

Hora que termina el 

registro  

Total  de 

registro 

     

     

     

     

     

Tiempo promedio  

Tiempo Total  

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Fin (hora): 

Investigador: Garcés Solano. Marco Tulio. 
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GUIA DE OBSERVACION 2 

 

Tiempo promedio para programación de actividades. 

“Aplicación Web para Optimizar la Planificación y Control de Proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC” 

OBJETIVO: La presente Guía de Observación es para tomar el tiempo necesario para la 

programación de actividades relacionado con un determinado proyecto de la empresa. 

INSTRUCCION: Se registra el tiempo desde que el registro es generado por algún Usuario, 

hasta el término de esta, registrando para ello el responsable de la Investigación, así como la 

hora de inicio y término de dicho requerimiento, se utiliza un reloj como apoyo. 

Lugar: 

Fecha: 

Inicio (hora): 

Nº Ítem Fecha Hora que Inicia el 

registro  

Hora que termina el 

registro  

Total  de 

registro 

     

     

     

     

     

Tiempo promedio  

Tiempo Total  

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Fin (hora): 

Investigador: Garcés Solano. Marco Tulio. 

 

 



  

37 
 

 

GUIA DE OBSERVACION 3 

 

Tiempo para registro de recursos de un Proyecto. 

“Aplicación Web para Optimizar la Planificación y Control de Proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC” 

OBJETIVO: La presente Guía de Observación es para tomar el tiempo necesario para el 

registro de recursos relacionado con un determinado proyecto de la empresa. 

INSTRUCCION: Se registra el tiempo desde que el registro es generado por algún Usuario, 

hasta el término de esta, registrando para ello el responsable de la Investigación, así como la 

hora de inicio y término del trabajo, se utiliza un reloj como apoyo. 

Lugar: 

Fecha: 

Inicio (hora): 

Nº Ítem Fecha Hora que Inicia el 

registro  

Hora que termina el 

registro  

Total  de 

registro 

     

     

     

     

     

Tiempo promedio  

Tiempo Total  

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Fin (hora): 

Investigador: Garcés Solano. Marco Tulio. 
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GUIA DE OBSERVACION 4 

 

Tiempo promedio para asignación de recursos. 

“Aplicación Web para Optimizar la Planificación y Control de Proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC” 

OBJETIVO: La presente Guía de Observación es para tomar el tiempo necesario para el 

registro de recursos relacionados con un determinado proyecto de la empresa. 

INSTRUCCION: Se registra el tiempo desde que el registro es generado por algún Usuario, 

hasta el término de esta, registrando para ello el responsable de la Investigación, así como la 

hora de inicio y término de dicho requerimiento, se utilizara como instrumento un reloj. 

Lugar: 

Fecha: 

Inicio (hora): 

 

Nº Ítem Fecha Hora que Inicia el 

registro  

Hora que termina el 

registro  

Total  de 

registro 

     

     

     

     

     

Tiempo promedio  

Tiempo Total  

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Fin (hora): 

Investigador: Garcés Solano. Marco Tulio. 
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GUIA DE OBSERVACION 5 

 

Tiempo para actualización actividades completadas. 

“Aplicación Web para Optimizar la Planificación y Control de Proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC” 

OBJETIVO: La presente Guía de Observación es para tomar los tiempos necesarios para la 

actualización de actividades relacionados con un determinado proyecto de la empresa. 

INSTRUCCION: Se registra el tiempo desde que el registro es generado por algún Usuario, 

hasta el término de esta, registrando para ello el responsable de la Investigación, así como la 

hora de inicio y término de dicho requerimiento, se utilizara un reloj como apoyo. 

Lugar: 

Fecha: 

Inicio (hora): 

 

Nº Ítem Fecha Hora que Inicia el 

registro  

Hora que termina el 

registro  

Total  de 

registro 

     

     

     

     

     

Tiempo promedio  

Tiempo Total  

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Fin (hora): 

Investigador: Garcés Solano. Marco Tulio. 
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GUIA DE OBSERVACION 6 

 

Porcentaje de avance de actividades. 

“Aplicación Web para Optimizar la Planificación y Control de Proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC” 

OBJETIVO: La presente Guía de Observación es para calcular el porcentaje de Actividades 

completas de un proyecto determinado. 

INSTRUCCION: La medición se realiza al promediar 10 sucesos en un 1 mes que pueden 

ser continuos o al azar donde se pueda observar el número de actividades y/o tareas 

completas en un determinado periodo con la información de un proyecto en ejecución. 

Lugar: 

Fecha: 

Inicio (hora): 

Nº Toma Fecha Conteo Actividades Total Actividades 

    

    

    

    

    

Numero promedio  

Porcentaje del Total  

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………… 

 

Fin (hora): 

Investigador: Garcés Solano. Marco Tulio. 
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GUIA DE OBSERVACION 7 

Tiempo de estimación de la duración del proyecto. 

“Aplicación Web para Optimizar la Planificación y Control de Proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC” 

OBJETIVO: La presente Guía de Observación es para tomar el tiempo necesario para 

estimar la duración del proyecto relacionados con un determinado proyecto de la empresa. 

INSTRUCCION: Se registra el tiempo desde que el registro es generado por algún Usuario, 

hasta el término de esta, registrando para ello el responsable de la Investigación, así como la 

hora de inicio y término de dicho requerimiento, se utilizara como instrumento un reloj. 

Lugar: 

Fecha: 

Inicio (hora): 

Nº Ítem Fecha Hora que Inicia  Hora que termina  Tiempo total 

     

     

     

     

     

     

Tiempo promedio  

Tiempo Total  

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Fin (hora): 

Investigador: Garcés Solano. Marco Tulio. 
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GUIA DE OBSERVACION 8 

 

Porcentaje de avance de actividades completadas a tiempo. 

“Aplicación Web para Optimizar la Planificación y Control de Proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC” 

OBJETIVO: La presente Guía de Observación es para calcular el porcentaje de Actividades 

completadas a tiempo en relación a un proyecto determinado. 

INSTRUCCION: La medición se realiza al promediar 10 sucesos en un 1 mes que pueden 

ser continuos o al azar donde se pueda observar el número de actividades y/o tareas 

completas en un determinado periodo con la información de un proyecto en ejecución. 

Lugar: 

Fecha: 

Inicio (hora): 

Nº Toma Fecha Conteo Actividades Total Actividades 

    

    

    

    

    

Numero promedio  

Porcentaje del Total  

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………… 

 

Fin (hora): 

Investigador: Garcés Solano. Marco Tulio. 
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GUIA DE OBSERVACION 9 

Tiempo para calcular recursos usados en el proyecto 

“Aplicación Web para Optimizar la Planificación y Control de Proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC” 

OBJETIVO: La presente Guía de Observación es para medir el tiempo para calcular el total 

de recursos utilizados relacionados con un determinado proyecto. 

INSTRUCCION: La medición se realiza al promediar 10 sucesos en un 1 mes que pueden 

ser continuos o al azar donde se pueda observar el tiempo para calcular el total de recursos 

utilizados en un determinado periodo con la información de un proyecto en ejecución. 

Lugar: 

Fecha: 

Inicio (hora): 

N° Ítem Fecha Actividad recursos usados Total de recursos 

     

     

     

     

     

     

 Total  

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………… 

Fin (hora): 

Investigador: Garcés Solano. Marco Tulio. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 10 

Porcentaje variación de costo de recursos  

“Aplicación Web para Optimizar la Planificación y Control de Proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC” 

OBJETIVO: La presente Guía de Observación es para calcular el porcentaje de variación de 

costos relacionados con un determinado proyecto. 

INSTRUCCIONES: La medición se realiza al promediar 10 sucesos en un 1 mes que pueden 

ser continuos o al azar donde se pueda observar el porcentaje de variación de costos de 

recursos en un determinado periodo con la información de los proyectos en ejecución. 

Medido en (lugar): 

Fecha: 

Inicio (horas): 

Nº 

Entregable 

Fecha Porcentaje Inicio Porcentaje Final Diferencia  

     

     

     

Porcentaje del Total  

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………… 

Fin (hora): 

Investigador: Garcés Solano. Marco Tulio. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 1 

Grado de satisfacción del usuario con respecto a la validación de entradas de la aplicación 

web. 

OBJETIVO: El presente cuestionario es para medir la validación de entradas de la 

aplicación web 

INSTRUCCIÓN: Las preguntas ayudaran al grado de satisfacción respecto al uso de la 

aplicación web, el usuario con respecto a la validación de entradas y con respecto a la 

implementación para la planificación y control de proyectos de la empresa MARVE SAC. 

Marca con una (x) el puntaje deseado: 

Pregunta Muy Alto Alto Aceptable Bajo 
Muy 

Bajo 

¿El Sistema valida sus datos de 

entrada? 

     

¿Considera atractivo el diseño y 

colores utilizados en el sistema? 

     

¿Creé que es conveniente que el 

sistema reemplacé el proceso 

tradicional de validación de 

material y equipo quirúrgico? 

     

¿Creé el sistema brinda 

información solicitada de manera 

rápida y eficaz? 

     

¿Cree que el sistema valida los 

datos importantes que llenar en un 

registro de validación de material 

y equipo? 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 2 

Nivel de accesibilidad del Sistema Web  

“Aplicación Web para Optimizar la Planificación y Control de Proyectos en la empresa 

Constructora MARVE SAC” 

OBJETIVO: El presente cuestionario es para medir el nivel de accesibilidad del sistema web. 

INSTRUCCION: Observe y utilice el sistema web. Marque con una “X” según el nivel de 

valoración de cada indicador en la columna respectiva, y anote las observaciones, en caso 

de ser necesarias. (1. Muy bajo 2.Bajo 3. Aceptable 4. Alto 5. Muy alto) 

Ítem 
De acuerdo a su opinión marque con una x donde 

corresponda. 

VALORACION 

1 2 3 4 5 

1 
Se entiende los términos utilizados en la página para 

mostrar control de proyectos.  
  

   

2 
El producto permite realizar las tareas solicitadas de 

forma fácil. 
  

   

3 La navegación entre las opciones resulta clara.      

4 
El sistema es compatible con los principales navegadores 

de internet. 
  

   

5 
Las imágenes que aparecen en la interfaz del producto son 

representativas. 
  

   

6 
Los nombres de las opciones me han parecido claros y 

representativos. 
  

   

7 El diseño de las páginas es consistente en todo el software.      

8 Existe ayuda disponible al usuario sobre los contenidos.      

9 
La página web Funciona y se adapta a los distintos 

tamaños de pantalla. 
  

   

10 Los enlaces son  fácilmente reconocibles como tales.      

11 La apariencia general del producto es agradable.      

12 En general el producto me parece fácil de usar.      
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 3 

Grado de satisfacción del usuario con respecto al desarrollo de la aplicación web. 

OBJETIVO: La presente encuesta está hecha con el objetivo de medir el Nivel de 

satisfacción del usuario con respecto a la aplicación web para la planificación y control de 

proyectos. 

INSTRUCCIONES: En este cuestionario le presentamos una serie de preguntas, las cuales 

están orientadas a conocer su satisfacción de los servicios de la aplicación Web, le 

agradecemos marcar la alternativa correspondiente a su criterio, con claridad y exactitud, 

utilizando lapicero. Evitar errores y/o borrones. 

1. Respecto al sistema implementado para el control de proyectos: 

a) Muy Alto      b) Alto     c) Aceptable       d) Bajo  e) Muy bajo 

2. Respecto al tiempo que se le otorga para generación de reportes:  

a) Muy Alto      b) Alto     c) Aceptable       d) Bajo  e) Muy bajo 

3.Respecto al tiempo de respuesta del sistema web: 

a) Muy Alto      b) Alto     c) Aceptable       d) Bajo  e) Muy bajo 

4.Respecto al seguimiento de las tareas completadas: 

a) Muy Alto      b) Alto     c) Aceptable       d) Bajo  e) Muy bajo 

5.Respecto a la facilidad para hallar los datos solicitados:  

a) Muy Alto      b) Alto     c) Aceptable       d) Bajo  e) Muy bajo 

6.El sistema permite realizar las consultas de forma fácil: 

a) Muy Alto      b) Alto     c) Aceptable       d) Bajo  e) Muy bajo 

7.El sistema web tiene una interfaz amigable: 

a) Muy Alto      b) Alto     c) Aceptable       d) Bajo  e) Muy bajo 

8.Los mensajes del sistema para advertir errores son adecuados: 

a) Muy Alto      b) Alto     c) Aceptable       d) Bajo  e) Muy bajo 

9.La información del sistema se presenta de manera clara y entendible: 

a) Muy Alto      b) Alto     c) Aceptable       d) Bajo  e) Muy bajo 

10. En general el sistema me parece fácil de usar y/o manipular: 

a) Muy Alto      b) Alto     c) Aceptable       d) Bajo  e) Muy bajo 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1. Inicio de sesión Sistema MARVE SAC 

1.1 ingreso de datos para acceder al sistema. 

El usuario deberá ingresar nombre de usuario y clave para poder acceder al sistema. 

 

Ilustración 1. Interfaz inicio sesión del sistema 

1.2. Validación de datos ingresados. 

 

Si la información ingresada no es correcta al usuario se le mostrara un mensaje de alerta 

indicándole que ha ingresado datos incorrectos por lo que no podrá tener acceso al sistema. 

 

Ilustración 2. Interfaz validación de datos del sistema. 

Nombre 

usuario 

Clave de 

usuario 

Verificación de 

datos ingresados 
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2. Vista del menú principal 

 

Después de haberse logeado el usuario tendrá acceso a la vista principal donde recibirá un 

saludo de bienvenida, se le mostrará la fecha y hora del día en curso, a su vez podrá 

identificar y familiarizarse con todas las opciones que le muestra la venta principal tal como: 

A. Botón de contracción de barra de menú lateral. 

B. Botón de expansión a FULL SCREAM de la ventana principal. 

C. Botón de cerrado de sesión. 

D. Conjunto de opciones de menú lateral. 

 

Ilustración 3. Interfaz Menú Principal del sistema 

 

 

 

 

 

 

A 
B 

C D 
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3. Registro de instituciones 

 

Al seleccionar la opción Instituciones, se le mostrara una lista detallada de todos los registros 

que se llevan hasta la fecha en curso; dentro de esta vista el usuario podrá realizar las 

siguientes acciones: 

A. Generar nuevo registro a través de ventana modal. 

B. Modificar cualquier registro que ya se halla guardado a través de una venta modal. 

C. Eliminar cualquier registro si así se desea. 

D. Realizar búsquedas en tiempo real de algún registro en específico. 

E. Visualizar una cantidad de registros según la opción que seleccione. 

F. Paginación de registros. 

G. Opción de retornar a la vista principal. 

 

Ilustración 4. Interfaz registro instituciones del sistema 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

G 

F 
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4. Registro de obras. 

 

Al seleccionar la opción Obras al usuario se le mostrará un menú diferente al de la vista 

principal, aquí el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

A. Generar nuevo registro a través de ventana modal. 

B. Registrar actividades que se desarrollaran en una determinada obra. 

C. Visualizar el detalle del registro de la obra. 

D. Realizar búsquedas en tiempo real de algún registro en específico. 

E. Visualizar una cantidad de registros según la opción que seleccione. 

F. Paginación de registros. 

G. Opción de retornar a la vista principal. 

 

Ilustración 5. Interfaz registro de obras del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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El usuario al seleccionar la opción B (registrar actividades a la obra) se le mostrara una lista 

detallada de todas las actividades que se vienen desarrollando dentro de una obra 

determinada, dentro de esa vista el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

B.1.Registrar nueva actividad. 

B.2.Asignar equipo/maquinaria para el desarrollo de la actividad. 

B.3.Asignar material para el desarrollo de la actividad 

B.4.Asignar personal que trabajara en el desarrollo de la actividad. 

B.5.Podra realizar búsqueda de algún registro en tiempo real. 

B.6.Podra visualizar una cantidad determinada de registro de acuerdo a la opción que elija. 

B.7.Podra visualizar el contenido de los registros según la paginación que elija. 

B.8.Podra retornar a la venta de registro y visualización de obras. 

 

Ilustración 6. Interfaz registrar actividades de obra 

 

 

 

 

 

B.1.

1 
B.2.

1 
B.3.

1 

B.4.

1 

B.6.

1 

B.8.

1 
B.5.

1 

B.7.

1 
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4.1 visualización de actividades, equipo/maquinaria, material y personal. 

 

El usuario al seleccionar la opción Actividades, Personal, Equipo/Maquinaria, Materiales 

obtendrá un cuadro de visualización detallada sobre lo que se viene desarrollando dentro de 

una determinada obra. 

 

Ilustración 7. Interfaz visualización de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones 

de consulta 

Botón para 

visualizar 

detalle 
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4.2 control de actividades por obra. 

El usuario al seleccionar la opción de Control que aparece en el menú de barra lateral, podrá 

realizar la supervisión del desarrollo de las actividades que se vienen desarrollando dentro 

de una determinada obra. 

 

Ilustración 8. Interfaz control de actividades de obra 

Después de seleccionar el botón de supervisar obra se le apertura una ventana donde se le 

muestra el estado de las actividades que se vienen, ahí podrá controlar el proceso de avance 

de la actividad determinando su estado y las incidencias que pudieran ocurrir en el desarrollo 

de la misma. 

 

Ilustración 9. Interfaz supervisión de obra del sistema 

Opción de 

control 

Botón para 

supervisar la 

obra 

Opción de control de estado 

de proceso del  desarrollo de 

la actividad y control de 

incidencias 
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5. Cuadro de Mantenimiento. 

Dentro de la vista principal el usuario podrá realizar el mantenimiento del registro de 

actividades, equipo/maquinaria, materiales y personal. 

Ahí podrá realizar las siguientes acciones: 

A. Agregar un nuevo registro. 

B. Modificar registro ya existente. 

C. Eliminar registro existente. 

D. Cambiar de forma interactiva entre las diferentes vistas. 

E. Realizar búsqueda de registro en tiempo real. 

F. Visualizar cantidad determinada de registros según la opción que elija. 

 

Ilustración 10. Interfaz de mantenimiento de actividades 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 
F 

mantenimiento 
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6. Impresión de reportes 

Al seleccionar esta opción al usuario se le desplegará dos opciones, en dichas vistas el 

usuario podrá descargar su reporte en formato PDF o EXCEL, y podrá realizar búsqueda de 

registro tomando en cuenta dos fechas determinadas. 

6.1. Reporte de obras. 

 

Ilustración 11. Interfaz reporte de obras del sistema 

6.2. Reporte de personal. 

 

Ilustración 12. Interfaz Reporte del Personal 

 

 

 

Botones para 

descargar archivos 

Rango de 

búsqueda 

registro 

Rango de 

búsqueda 

registro 

Botones para 

descargar archivos 
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7. Administrador  

Al seleccionar la opción administrar el usuario podrá visualizar una lista detallada de todos 

los usuarios registrados, a su vez podrá realizar las siguientes acciones: 

A. Agregar un nuevo registro. 

B. Modificar registro ya existente. 

C. Eliminar registro existente. 

D. Realizar búsqueda de registro en tiempo real. 

E. Visualizar cantidad determinada de registros según la opción que elija. 

 

Ilustración 13. Interfaz Administrador del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

C 
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