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RESUMEN 

 

El presente estudio “Cumplimiento de la Ley de Reconstrucción con Cambios en 

consultorías de perfiles y expedientes técnicos.Gerencia Sub Regional Luciano Castillo 

Colonna.  Sullana, 2018”, tuvo como finalidaddeterminar el nivel de cumplimiento de la Ley 

N° 30556 conocida como Ley de Reconstrucción con cambiosen consultorías de perfiles y 

expedientes técnicos convocadas por la GSRLCC, en el ejercicio fiscal 2018, este análisis 

se enmarca de las investigaciones descriptivas y de corte transversal. Para obtener la 

información se tuvo una población de 40 procesos de contratación de consultorías y nuestra 

muestra se basó en 28 procesos de contratación de consultorías para elaboración de perfiles 

y expedientes técnicos con recursos financiados con cargo al Fondo para intervenciones ante 

la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), autorizado con Decreto Supremo N° 115-

2018-EF de fecha 23 de Mayo del 2018; se aplicó fichas de análisis documentario contando 

con una escala evaluativa para medir el grado de cumplimiento, habiendo concluido que  en 

dichos procesos se tiene un cumplimiento medio; siendo el objetivo específico 5 el más 

resaltante,  referido al adelanto directo y el pago, porque hemos revisado que al 31 de 

Diciembre del 2018, el monto contratado por los 28 consultores es de S/ 16 958 201.47  

(100%),  se ha pagado entre adelantos, y los Cuatro pagos el importe S/ 13 870 464.59 (82%), 

quedando un saldo de S/ 3 087 736.88 (18%) y al 10 de Junio del 2019 solo se han aprobado 

10. Habiendo incumplimiento de contrato por parte de los consultores. 

 

Palabras claves: Reconstrucción, cambios, perfiles, expedientes técnicos,desastres 

naturales. 
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ABSTRACT 

 

The present study “Compliance with the Law of Reconstruction with Changes in profile 

consulting and technical files. Regional Sub Management Luciano Castillo Colonna. 

Sullana, 2018 ”, was intended to determine the level of compliance with Law No. 30556 

known as the Reconstruction Law with changes in profile consulting and technical files 

convened by the GSRLCC, in fiscal year 2018, this analysis is framed by descriptive and 

cross-sectional investigations. To obtain the information, there was a population of 40 

consulting contracting processes and our sample was based on 28 consulting contracting 

processes for the preparation of profiles and technical files with resources financed by the 

Fund for interventions in the event of natural disasters ( FONDES), authorized by Supreme 

Decree No. 115-2018-EF dated May 23, 2018; Documentary analysis sheets were applied 

with an evaluation scale to measure the degree of compliance, having concluded that in these 

processes there is a medium compliance; being the specific objective 5 the most outstanding, 

referring to direct advance and payment, because we have reviewed that as of December 31, 

2018, the amount contracted by the 28 consultants is S / 16 958 201.47 (100%), it has been 

paid between advances, and the Four payments the amount S / 13 870 464.59 (82%), leaving 

a balance of S / 3 087 736.88 (18%) and as of June 10, 2019 only 10 have been approved. 

Having breach of contract for part of the consultants. 

Keywords: Reconstruction, changes, profiles, technical files, natural disasters. 
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I INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática. 

Tras desborde del Río Piura el 27 Marzo 2017, que alcanzó un caudal de 3,468 

metros cúbicos por segundo, siendo nuestra región Piura el punto más crítico de 

la temporada de lluvias de El Niño costero, que dejó completamente inundada la 

ciudad, daños en gran magnitud en varios distritos y provincias de nuestro 

departamento afectando las viviendas, servicios básicos e infraestructura pública 

y privada, Miles de personas fueron obligadas por esta situación a abandonar sus 

lugares de origen, como Catacaos y Cura Mori. Refugiándose en dos grandes 

campamentos a lo largo de la carretera Panamericana, entre Piura y Chiclayo 

(kilómetros 975 y 980). Como consecuencia el Consejo de Ministrosemitió el 

D.S. N° 035-2017-PCM: declarando en estado de emergencia nuestro 

departamento de Piura, por desastre de gran magnitud, a consecuencia de 

intensas lluvias y dictan otras medidas” (PCM, 2017, p.3). 

 “Con fecha 29 de Abril del 2017 se promulgó la Ley N° 30556 Que aprueba de 

carácter extraordinariodisposiciones para las participaciones del Gobierno 

Nacional frente a desastres y dispone la creación de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios, conocida como Ley de Reconstrucción con 

Cambios, en adelante LRCC"(Congreso, 2017, p.4). 

“El Decreto Legislativo N° 1354,  modifica la Ley N° 30556,  LRCC” 

(Ejecutivo, 2018, p.3). 

“El 06 de Julio de 2018, se emite el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que 

aprueba elReglamento del procedimiento de contratación pública especial para 

la RCC”(PCM, 2018, p.4). 

“La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, en adelante GSRLCC se 

crea mediante Decreto Regional Nº 004-90/Región Grau, el 03 de agosto de 

1990, iniciando sus funciones el 18/01/1991. Es una Unidad Ejecutora con 

código 002-893 designada por el Ministerio de Economía y Finanzas  en adelante 

https://elcomercio.pe/noticias/el-nino-costero
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el MEF, es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional Piura en adelante 

GRP, tiene personería jurídica de derecho público, RUC: 20315880069, ejerce 

su función por encargo de facultades, teniendo responsabilidad de las decisiones 

que adopten, asimismo, conduce, ejecuta, supervisa y evalúa los planes y 

programas, presupuestos operativos y de inversión, teniendo una estrecha 

coordinación con los Gobiernos Locales de las provincias de: Sullana, Paita, 

Talara y Ayabaca, Instituciones Públicas y Privadas, conforme a su competencia 

y de acuerdo a los lineamientos de política” (GSRLCC, 2016) 

De acuerdo al Presupuesto del 2018,La GSRLCC, tenía un Presupuesto 

Institucional de Apertura, en adelante PIA de S/ 17’352,239 y un Presupuesto 

Institucional Modificado, en adelante PIM de S/ 105’084,330, teniendo una 

ejecución de S/ 68’025,176, con un porcentaje de ejecución del 64.7% al 31 de 

Diciembre 2018.  

Tabla N° 01: Ejecución del gasto de la GSRLCC al 31 de diciembre 2018 

Categoría 

Presupuestal 
PIA 2018 PIM 2018 

Ejecución Avance 

% Devengado Girado 

Unidad Ejecutora 

002-893: REGION 

PIURA-GSRLCC 

17,352,239 105,084,330 68,025,686 68,025,176 64.7 

Fuente: Consulta amigable del MEF 

Elaboración propia. 

 

“En este estudio se pretende evaluar los procesos de consultorías convocados 

por la GSRLCC, ejercicio fiscal 2018, en mérito al D.S. N° 115-2018-EF, de 

fecha 23 de Mayo del 2018, donde el MEF, transfiere a favor del pliego GRP -

Ejecutora GSRLCC, por la suma de S/ 19’527,600.00,  con cargo a los recursos 

del Fondo para las intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, en 

adelante FONDES; con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la Ley N° 

30556 –LRCC” (MEF, 2018, p.38). 

 

“Con Resolución Ejecutiva Regional N°312-2018/Gobierno Regional Piura-GR, 

del 28 de mayo 2018,  se aprueba el desagregado de recursos aprobados mediante 

el D.S. N° 115-2018-EF por S/ 19’527,600.00” (GRP, 2018) 



3 
 

 

Principales problemas que se pretende evaluar en los procesos de consultorías 

convocados por la GSRLCC, ejercicio fiscal 2018,son los siguientes: a) Evaluar 

el cumplimiento alórgano del procedimiento de selección, b) Evaluar el 

cumplimiento de la convocatoria, c) Evaluar el cumplimiento del otorgamiento 

de la buena pro d) Evaluar el cumplimiento del plazo de ejecución contractual y 

e)Evaluar el cumplimiento de los adelantos y pagos de las consultorías de obra 

de acuerdo a lo normado en la LRCC, RLRCC y sus modificatorias.  
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1.2 Trabajos previos 

A nivel Internacional 

“La Tesis titulada: Análisis de las Compras y Contrataciones Gubernamentales 

de la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios en 

Ciencias Sociales – República Dominicana, 2004 – 2011: Debilidades y 

Fortalezas; para optar el Título de Máster en Derecho de la Administración del 

Estado; Tuvo como objetivo general determinar el avance del Sistema de 

Compras y Contrataciones en la República Dominicana. Se pueden resaltar las 

siguientes conclusiones:Comprobó cuanto es importante la publicaciónde los 

concursos para garantizar que el proceso sea transparente y cumplir los 

principios fundamentales de la ley. Además verificó las similitudes que hay entre 

principios generales del derecho y su aplicabilidad en las compras y 

contrataciones públicas en la República Dominicana, los cuales han inferido de 

manera positiva en la creación de un marco legal acorde con el derecho 

administrativo moderno. Asimismo dio a conocer el paso de avance que se logró 

con la promulgación de la Ley N° 340-06, mediante la cual la República 

Dominicana, se consolida como un país poseedor de una ley moderna de derecho 

administrativo y que sienta las bases para el cumplimiento del Capítulo 

establecido en el DR-CAFTA con Centroamérica y Estados Unidos, en lo 

relativo a las Compras y Contrataciones Gubernamentales”. (Martinez, 2012) 

 

A nivel Nacional 

“La Tesis denominada: Incumplimientos y empirismos aplicativos en las 

contrataciones del estado realizadas en la gestión pública de la municipalidad 

distrital de Motupe durante el 2016, obteniendo el Título Profesional de 

Abogado, cuyo objetivo del estado es promover el desarrollo económico cuyo 

fin fué mejorar la calidad de vida de sus habitantes, realizando contrataciones de 

bienes, servicios y obras teniendo en cuenta la Ley Nº 30225 - LCE y RLCE – 

aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF. El problema es que, los procesos de 

selección de bienes, servicios y obras que realizan las entidades del sector 

público, no cumplen los cronogramas establecidos en los procedimientos de 
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selección, generándose un retraso en las adquisiciones y más aún que no cumplen 

los objetivos para lo que fueron requeridos.  

El objetivo general es analizar procedimientos de contrataciones del Estado 

realizadas en la gestión pública de la Municipalidad Distrital de Motupe durante 

el 2016, con respecto a un marco referencial que integre: Planteamientos teóricos 

y normas, mediante un análisis cuanti-cualitativo, con el propósito de identificar 

las causas de cada parte del problema, de tal manera que tengamos base para 

proponer lineamientos y recomendaciones sobre el problema planteado. La 

Hipótesis global ha sido considerada como: Procedimientos de contrataciones 

del Estado realizadas en la administración pública de la municipalidad distrital 

de Motupe durante el 2016, se ve afectada por incumplimientos y empirismos 

aplicativos (-X), que están relacionados causalmente y se explicaron, por el 

hecho de que los encargados de las contrataciones y el Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (OSCE)” (Flores, 2016). 

 

En la tesis titulada: Impacto económico del fenómeno del niño costero percibido 

por las MYPES ubicadas en el Distrito de El Porvenir – Trujillo 2017, 

obteniendo el título de Licenciado en administración de la Universidad César 

Vallejo Sede Trujillo, concluyendo que el fenómeno del niño costero, dejó un 

gran impacto económico negativo afectando el progreso del país,  dejando 

muchos Departamentos en emergencia, entre los cuales con mayor consecuencia 

fue el Departamento de La libertad, provincia de Trujillo, concretamente el 

Distrito de El Porvenir, la quebrada San Idelfonso ha dejado a más de la mitad 

de MYPES afectadas ocasionando  la pérdida o deterioro de maquinaria para la 

producción, equipos tecnológicos, menores ventas, infraestructura y carencia de 

mano de obra calificada, dejando una pérdida  total de aproximadamente 

S/.14´221,860 nuevos soles” (Ramirez, 2017) 
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A nivel Local 

“Tesis titulada: Propuesta de lineamientos de mejora en la fase de actos 

preparatorios de contrataciones de bienes y servicios en la municipalidad distrital 

de Pacaipampa – 2015, para obtener el título profesional de licenciado en 

administración. Su propósito general fue verificar cómo los actos preparatorios 

afectan los procesos de contrataciones del Estado en la municipalidad distrital 

de Pacaipampa; para lo cual se describió los actos preparatorios, la planificación 

presupuestal y la eficiencia de los procesos” (Carhuapoma, 2015). 

 

Cabe señalar que los antecedentes antes citados se relacionan al cumplimiento 

de ley contrataciones gubernamentales; y la presente investigación se refiere al 

cumplimiento de la Ley N° 30556, LRCC con su RLRCC, siendo una norma 

emitida el año 2017; A la fecha no existe investigación específica sobre este 

tema; por lo tanto podemos decir que es la primera investigación relacionada a 

la Reconstrucción con Cambios.  
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1.3 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 

dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 

Cambios” en adelante LRCC 

“El 29 de Abril del 2017 se promulgó la Ley N° 30556 LRCC, 

Declarando de prioridad, necesidad pública, de interés nacional la 

implementación de un Programa Integral para la RCC, con enfoque de 

coordinación del riesgo de desastres, para la construcción y 

reconstrucción deinfraestructuras públicas y viviendas afectadas por 

desastres naturales, con un nivel de emergencia 4 y 5, así como para la 

implementación de soluciones integrales de prevención” (Congreso, 

2017, p.4). 

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), clasifica los 

niveles de emergencia de la siguiente manera: 

Figura N°  1: Niveles de emergencia

 

Fuente: Portal del INDECI  



8 
 

 

1.3.2 Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para 

la Reconstrucción con Cambios, en adelante RLRCC 

“con D.S. N° 071-2018-PCM, del 6 de Julio 2018,  se aprueba el RLRCC, 

cuyo fin es desarrollar el proceso de contratación señalado en la LRCC, 

con eficiencia, eficacia, y simplificación de procesos y reducción de 

plazos para cumplir la finalidad pública vinculada al desarrollo de las 

intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios” (PCM, 

2018, p.4). 

En nuestra investigación se conocerá el cumplimiento del RLRCC, 

partiendo del artículo 25°, relacionado aevaluar el cumplimiento del 

órgano a cargo del procedimiento de selección; el artículo 33° referido a 

la evaluación del cumplimiento de la convocatoria; el artículo 41°, 

relacionado a  la evaluación del cumplimiento del otorgamiento de la 

buena pro; el artículo 57°, referido a evaluar el cumplimiento del plazo 

de ejecución contractual y  por último el artículo 71°, relacionado a el 

cumplimiento de los adelantos y pagos de las consultorías de obra. 

 

1.3.3 Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en adelante ARCC 

“La ARCC se creó por disposición de la Ley N°. 30556, como entidad 

adscrita a la PCM, para restaurar la infraestructura deteriorada por el 

Fenómeno de El Niño Costero del 2017 que dejo serios daños en 13 

regiones del país. La ARCC es de carácter temporal y excepcional, cuyo 

encargo es conducir e implementar el Plan de Reconstrucción con 

Cambios; cuenta con autonomía administrativa, técnica,funcional,  y 

económica creándose como una unidad ejecutora, cuyo fin es realizar 

todas las acciones y actividades para el cumplimiento de la LRCC” 

(ARCC, 2017). 

En el presente estudio consultaremos en la página web de la ARCC 

algunos conceptos relacionados a la LRCC y RLRCC.  
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1.3.4 Fondo para intervenciones ante ocurrencia de desastres naturales, 

en adelante FONDES 

“El FONDES, está a cargo de la Comisión Multisectorial, es el órgano 

que se encarga de priorizar los proyectos de inversión, reforzamiento y 

demás inversiones que no constituyen proyectos, que incluye la 

elaboración de expedientes técnicos y actividades, para la moderación, 

capacidad de respuesta, reconstrucción y rehabilitación, ante la 

ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos a ser financiados con 

cargo a recursos del FONDES. La Comisión Multisectorial, está 

conformada: El MEF, quien la preside; El Ministro del Ambiente; el 

Ministro de Defensa y la Secretaría Técnica se encuentra a cargo del 

Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI” (INDECI, 2018) 

En esta investigación se conocerá la ejecución de gastos de los recursos 

del FONDES, relacionados a la transferencia recibida por parte de la 

GSRLCC, en mérito al D.S. N° 115-2018-EF, con cargo a los recursos 

de FONDES. 

 

1.3.5 Ley de Contrataciones del Estado en adelante LCE. 

“La Ley N°  30225, en adelante LCE, se promulgó el 11 de Julio del 

2014,  modificada con Decreto Legislativo N° 1341 el 07 de enero del 

2017 estando vigente desde el 03 de abril del 2017, tiene como 

propósitoimplantar reglas encaminadas a mejorar el valor de los recursos 

públicos que se emplean y fomentar la acción bajo el punto de vista de 

administración por resultados en las contrataciones de bienes, servicios, 

consultorías y obras, de tal manera que estas se generen en forma 

oportuna y bajo las excelentes situaciones de costo y calidad, permitiendo 

el acatamiento de los fines públicos y se obtenga un efecto positivo en 

elentorno de vida de los ciudadanos.” (Congreso, 2014, p.527446). 
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1.3.6 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en adelante 

RLCE. 

“SegúnD.S. N° 350-2015-EF, fechado el 10 de diciembre del 2015, en 

suartículo 2° estableció que entra en vigencia a los treinta (30) días 

calendarios contados a partir de su publicación; esto quiere decir que 

entro en vigencia el10 de enero del 2016. Fue modificado mediante 

Decreto Supremo N° 056-2017-EFde fecha 19 de marzo del 2017, 

entrando en vigencia el 03 de abril del 2017; es de ámbito nacional, 

siendo competencia exclusiva del MEF el esquema de políticas sobre 

dicha materia y su reglamento. El RLCE, viene siendo modificado; con 

la finalidad de ir perfeccionando las normas de contratación pública, 

estableciendo disposiciones y lineamientosque deben respetar todas las 

Entidades del sector público en los proceso de contrataciones de bienes, 

servicios, consultorías y obras que realicen” (MEF, 2015, p.568277). 

 

1.3.7 Ministerio de Economía y Finanzas, en adelante MEF 

“El MEF, pertenece al Poder Ejecutivo, cuya organización, 

funcionamiento y competencia se rige por el Decreto Legislativo Nº 183 

y sus modificatorias. Se encarga de idear, administrar y fiscalizar los 

asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, 

política fiscal, inversión pública y política económica y social. Asimismo 

plantea, ejecuta, implanta, y controla la política nacional y sectorial de su 

competencia asumiendo la rectoría de ella” (MEF, 2011) 

Es preciso indicar que en el presente estudio parte desde que el MEF, 

emitió el D.S. N° 115-2018-EF, donde delega un traspaso a favor de la 

GSRLCC, con cargo al FONDES.  
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1.3.8 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en adelante 

OSCE 

“El OSCE, es unaentidadtécnico especializado agregado al MEF, con 

personería legal de derecho público, que constituye pliego presupuestal 

y goza de facultad administrativa, económica técnica, funcional, y 

financiera”(Congreso, 2014, p.527457). 

Su misión es generar, de manera acertada y honesta, contrataciones 

públicas eficientes y transparentes entre proveedores y entidades. 

Tiene como principios: La eficacia, transparencia, oportunidad y la 

confiabilidad. 

En la actualidad el OSCE, a través de la plataforma del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado en adelante SEACE, viene 

propagando reglas y directivas de cumplimiento en los procesos de 

selección para la contratación de bienes, servicios, consultoría y obras. 

El presente estudio tiene como finalidad evaluar si se ha cumplido el 

debido proceso en la contratación de consultorías de perfiles y 

expedientes técnicos convocadas por la GSRLCC, verificando su registro 

en el SEACE. 

 

1.3.9 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

 “El SEACE, es una plataforma de “publicidad” mediante el cual  se 

brindan información de todos sus procesos de contrataciones a todas las 

entidades públicas. Está constituido por etapas: actos preparatorios, 

selección y la ejecución contractual, dentro de estas etapas la entidad se 

encuentra regida de ofrecer información al SEACE” (OSCE, 2014) 

“La Ley N° 30225 LCE, en su artículo 47°, establece que el sistema 

electrónico permite la reciprocidad de información y propagación sobre 

las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones 

electrónicas”(Congreso, 2014, p.527456). 
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Para la presente investigación se ha consultado en el SEACE, los 

procesos de Consultorías de Obras que ha realizado la ejecutora 0893 

GSRLCC en el ejercicio 2018, donde se ha obtenido la población y la 

muestra. 

 

1.3.10 Órgano a cargo del procedimiento de selección 

“Según el RLRCC, en su artículo 25°, El comité de selección ordena, 

lleva y ejecuta el proceso de selección hastael aprobación de la buena 

pro. El contrato de servicios y bienes debe estar a cargo de un comité 

deselección o del Órgano encargado de contrataciones, en adelante OEC. 

Para obras y consultoría de obras, la Entidad debe elegir a un comité de 

selección. El Comité especial debe estar compuesto por tres (3) 

miembros titulares y sus correspondientes suplentes. Uno (1) debe 

pertenecer al OEC, y los otros dos (2) tener nociones técnicasdel objeto 

de la convocatoria” (PCM, 2018, p.8). 

En este estudio se verificará que el Comité especial este compuesto por 

uno (1) miembro que pertenezca al OEC del Equipo de Abastecimientos 

de la GSRLCC y los otros dos (02) como son procesos de consultorias 

para la elaboración de perfiles y expedientes técnicos se verficará que 

seán profesionales como Arquitectos, Ingenieros Civiles de la GSRLCC.  

 

1.3.11 Convocatoria 

“El RLRCC, señala en su artículo 33.- La convocatoria se efectúa a través 

del SEACE, y debe contener: a) La identidad, domicilio y RUC de la 

Entidad que convoca; b) La identidad del proceso de selección;c) La 

descripción básica del objeto del proceso;d) El valor referencial; e) El 

importe de reproducción de los documentos, conforme al TUPA de la 

Entidad;f) El calendario del proceso de selección; y g) El periodo para el 

cumplimiento de las prestaciones” (PCM, 2018, p.9). 
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En la presente investigación se verificará que la convocatoria relacionada 

al  D.S. N° 115-2018-EF, con cargo al FONDES; para la contratación de 

perfiles y expedientes técnicos cuente con todos los requisitos que exige 

el artículo 33° del RLRCC. 

 

1.3.12 Otorgamiento de la buena pro 

“Según el RLRCC, en su artículo 41°, señala que el comité de selección 

concede la buena pro al postor que hubiera conseguido el 

mayorpuntaje.El otorgamiento de la buena pro se  notifica a todos los 

postores en la fecha de la acción, oportunidad en la que se entrega a los 

postores copia del acta de otorgamiento y el cuadro comparativo, 

detallando los resultados de la calificación y evaluación. Las Entidades 

en el mismo día de otorgada la buena pro, difunden en el SEACE la 

totalidad de las ofertas presentadas y documentos que sirvieron para la 

valoración de las ofertas y el expediente de contratación, bajo 

responsabilidad del titular de la entidad. Asimismo, el día de término del 

plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 

documentos presentados para tal fin. En el portal institucional de la 

ARCC y/o en el portal institucional de la Entidad se publica a través de 

un repositorio la información señalada en el párrafo precedente, cuya 

dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de 

selección” (PCM, 2018, p.10). 

 

En la presente investigación se verificará que la convocatoria relacionada 

al D.S. N° 115-2018-EF, con cargo al FONDES; para la contratación de 

perfiles y expedientes técnicos cuente con todos los requisitos que 

exigeel artículo 41° del RLRCC. 
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1.3.13 Plazo de ejecución contractual 

“El RLRCC, en su artículo 57: El tiempo de ejecución del contrato se 

inicia al siguiente día de la firma del mismo, a partir de la fecha que se 

establezca en el o desde la fecha en que se cumplan las condiciones 

previstas en el contrato, según sea el caso” (PCM, 2018, p.13). 

En la presente investigación se verificará que la convocatoria relacionada 

al D.S. N° 115-2018-EF, con cargo al FONDES; para la contratación de 

perfiles y expedientes técnicos cuente con todos los requisitos que 

exigeel artículo 57° del RLRCC. 

 

 

1.3.14 Adelanto directo de bienes y servicios y el pago 

“Según el RLRCC, en su artículo 71°, señala: Que en ningún caso los 

adelantos directos al contratista no se debe sobrepasar del treinta por 

ciento (30%) del monto del contrato único. Se debe tener en cuenta que 

al momento de solicitar el adelanto, el contratista debe entregar la 

garantía acompañada del comprobante de pago. 

En los pagos parciales que se realizan al contratista se amortiza el 

adelanto otorgado. La Entidad debe cancelar las contraprestaciones 

estipuladas a favor del contratista dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes a la aprobación de los bienes, servicios en general 

y consultorías, siempre que se comprueben las circunstancias 

establecidas en el contrato para ello. En caso de dilación en el pago, el 

contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se calculan 

desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse”(PCM, 2018, p.16). 

 

En la presente investigación se verificará que la convocatoria relacionada 

al D.S. N° 115-2018-EF, con cargo al FONDES; para la contratación de 

perfiles y expedientes técnicos cuente con todos los requisitos que 

exigeel artículo 71° del RLRCC. 
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1.3.15 Consultoría de Perfiles y Expedientes Técnicos 

“Podemos decir que una consultoría de perfiles, es el servicio que incluye 

todas las acciones necesarias y suficientes para la formulación del 

Proyecto de Inversión Pública (PIP). El D.S. N° 350-2015-EF, RLCE, 

señala que son servicios profesionales altamente capacitados consistentes 

en la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de 

obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico la persona natural 

o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia 

mínima de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia 

especializada debe ser no menor de 2 años.Por otro lado el Expediente 

Técnico, debe tener: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 

planos de ejecución de obra, metrado de materiales, presupuesto de obra, 

fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios 

unitarios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas 

y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto 

ambiental u otros complementarios” (MEF, 2015, p.568324). 

El presente estudio se enmarcará en la revisión del proceso de 

contratación de consultorías para la elaboración de perfiles y expedientes 

técnicos, relacionados al D.S. N° 115-2018-EF con cargo al FONDES. 

 

1.3.16 Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos 

Públicos  en adelante SIAF-RP 

“El SIAF-RP, es el medio informático de uso obligatorio por parte de las 

entidades del aparato Público;el artículo 23° del Decreto legislativo N° 

1436 marco de la administración financiera del sector público, señala que 

tiene por finalidad brindar soporte a todos los procesos y procedimientos 

de la Administración Financiera del Sector Público, garantizando la 

integración de la información que administra” (Ejecutivo, 2018, p.37). 
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Para el analisis de los adelantos y pagos de la contratación de perfiles y 

expedientes técnicos se obtendra de la base de datos del SIAF; con la 

finalidad de obtener la relación de comprobantes de pagos relacionados 

al D.S. N° 115-2018-EF    con cargo al FONDES. 

 

1.3.17 Meta presupuestaria. 

“Manifestación cuantificable y concreta establecidos para el año fiscal 

que describe el producto o productos finales de las actividades y 

proyectos. Está compuesta de cuatro elementos: 1) Finalidad (objeto 

preciso de la Meta); 2) Unidad de medida (magnitud que se utiliza para 

su medición); 3) Cantidad (número de unidades de medida que se espera 

alcanzar); 4) Ubicación geográfica (ámbito distrital donde se ha previsto 

la Meta).” (MEF, 2011) 

 

Para el presente estudio hemos clasificado los procesos de contratación 

por Meta presupuestaria de acuerdo al Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF), relacionados al  D.S. N° 115-2018-

EF  con cargo al FONDES. 
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1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Pregunta general: 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la LRCCen consultorías de perfiles 

y expedientes técnicos convocadas por la GSRLCC, Sullana, 2018? 

 

1.4.2 Pregunta específicas: 

a) ¿Cuáles el nivel de cumplimiento del artículo25° del RLRCC, 

referidoal órgano a cargo del procedimiento de selección? 

b) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del artículo 33° del RLRCC, 

referido a la etapa de la convocatoria 

c) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del artículo 41° del RLRCC, 

referido a la etapadel otorgamiento de la buena pro? 

d) ¿Cuáles es el nivel de cumplimiento del artículo 57° del RLRCC, 

referido al plazo de ejecución contractual? 

e) ¿Cuáles son los niveles de cumplimiento de loselementos de la 

evaluación del artículo71° del RLRCC, referido al adelanto directo y 

pago? 

 

1.5 Justificación del estudio 

“Se refiere a la aportación de la investigación. Su beneficio es para la comunidad 

científica o para el colectivo social” (Abanto, 2014). 

La presente investigación, es práctica y se justifica ya que en el ejercicio fiscal 

2018, la GSRLCC, ha realizado procesos de contratación de consultorías   de 

perfiles y expedientes técnicos; realizando un análisis de documentos desde el 

proceso de contratación hasta los adelantos y el pago. 

Este estudio será de aporte para los funcionarios y servidores de las áreas de 

contrataciones del sector público, como resultado permitirá corregir algunas 

deficiencias que se generan en la mayoría de los procesos de selección en las 

contrataciones. Asimismo servirá de aporte a los Órganos de Control Interno y a 

la Contraloría General de la República. 
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Se proporcionará beneficios a la administración pública, específicamente se 

busca el cumplimiento de la LRCC, RLRCC y sus modificatorias. 

A nivel Académico, los resultados de la presente investigación puede ser 

incorporada a la comunidad científica  y ser tomados como referencia para 

nuevas investigaciones. 

Al realizar esta investigación, se busca obtener un beneficio económico para los 

ciudadanos que se encuentran zonas de alto riesgo y que han sido calificados 

como nivel de emergencia 4 y 5; porque pretende verificar el buen uso de los 

recursos públicos. Además de sincerar las cifras del gasto público realizado en 

los procesos de contratación de consultorías de perfiles y expedientes técnicos. 

El presente estudio sentara bases para futuras investigaciones, servirá de aporte 

a la sociedad, ya que es un tema nuevo; además hemos podido comprobar que 

no existen investigaciones relacionadas al cumplimiento de la LRCC, su RLRCC 

y sus modificatorias; por lo tanto podemos afirmar que es la primera 

investigación sobre el tema. 
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1.6 Objetivos de investigación: 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de cumplimiento de la LRCC en consultorías de 

perfiles y expedientes técnicos convocadas por la GSRLCC, Sullana, 

2018. 

  

1.6.2 Objetivos Específicos 

1. Conocer los factores de la evaluación del cumplimiento del artículo 

25° del RLRCC, referido al órgano a cargo del procedimientode 

selección. 

2. Entender los factores de la evaluación del cumplimiento del artículo 

33°del RLRCC, referido a la convocatoria 

3. Identificar los factores de la evaluación del cumplimiento del Artículo 

41° del RLRCC, referido a la etapadel otorgamiento de la buena pro. 

4. Conocer el nivel de cumplimiento del artículo 57° del RLRCC, 

referido al plazo de ejecución contractual 

5. Identificar los niveles de cumplimiento de los elementos de la 

evaluación del artículo71° del RLRCC, referido al adelanto directo y 

el pago.  
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II. MÉTODO 

2.1 Diseño de Investigación. 

2.1.1 Tipo de estudio 

En este estudio, decimos que es de tipo Descriptiva, puesto que se va a 

conocer si lo relacionado a la designación del comité de selección, a las 

etapas que rigen desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena 

pro, al plazo de ejecución contractual, los adelantos y pagos de las 

consultorías de obra; que cumplan con lo establecido en la LRCC, RLRCC 

y modificatorias. 

“Al iniciar las características del fenómeno estudiado, los estudios 

descriptivos tienen como fin desarrollar una ideao descripción. Explican 

variables o nociones con la finalidad de establecer las propiedades 

importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. 

El énfasis está en el estudio individual de cada característica, es posible 

que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más 

características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 

fenómeno” (Grajales, 1996). 

 

2.1.2 Nivel de estudio 

El presente estudio es de nivel descriptivo, ya que busca el cumplimiento 

de los procedimientos de contrataciones en los expedientes a analizarse. 

Diseño descriptivo simple. La persona que investiga busca, reúne y 

selecciona información relacionada con el objeto de estudio, no 

presentándose la administración o control de un tratamiento, es decir está 

constituida por una variable y una población.  

Esquema:   

Dónde:  

M: Muestra  

O: Información obtenida de las variables 

 

M - O 
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2.2 Variables, Operacionalización 

2.2.1 Variable Independiente 1 

Ley de Reconstrucción con Cambios (LRCC) 

“LRCC se encuentra orientada a restaurar y reconstruir la infraestructura 

ocasionada por el Fenómeno El Niño Costero 2017, con un factor de 

cambio, a realizar obras y actividades de prevención de inundaciones 

fluviales, pluviales y de movimientos de masas, próximo con planes de 

desarrollo urbano con la finalidad de restablecer el bienestar perdido a los 

ciudadanos” (ARCC, 2017) 

 

2.2.2 Variable Independiente 2 

Consultoría de perfiles y expedientes técnicos:  

“Podemos decir que una consultoría de perfiles, es el servicio que incluye 

todas las acciones necesarias y suficientes para la formulación del 

Proyecto de Inversión Pública (PIP). El D.S. N° 350-2015-EF, RLCE, 

señala que son servicios profesionales altamente capacitados consistentes 

en la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de 

obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico la persona natural 

o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia 

mínima de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia 

especializada debe ser no menor de 2 años.Por otro lado el Expediente 

Técnico, debe tener: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 

planos de ejecución de obra, metrado de materiales, presupuesto de obra, 

fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios 

unitarios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas 

y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto 

ambiental u otros complementarios” (MEF, 2015, p.568324). 



22 
 

 

Cuadro N°  1: Matriz de variables y operacionalización. 

VARIABLE  DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 1 

LEY DE 

RECONSTRUCCIÓN 

CON CAMBIOS 

 

 

 

“La Reconstrucción con Cambios se 

encuentra orientada a rehabilitar y 

reconstruir la infraestructura dañada 

por el Fenómeno El Niño Costero 

2017, con un componente de cambio, 

y a realizar obras y actividades de 

prevención de inundaciones fluviales, 

pluviales y de movimientos de masas, 

junto con planes de desarrollo urbano 

con la finalidad de restituir el bienestar 

perdido a los ciudadanos” (ARCC, 

2017) 

 

La variable será 

medida bajo el grado 

de cumplimiento de los 

requisitos establecidos 

en la RLRCC, usando 

como técnica el 

análisis documentario. 

 

Órgano del 

procedimiento de 

selección 

- Grado de pertenencia al órgano 

encargado de las contrataciones 

de la Entidad. 

- Grado de conocimiento técnico 

en el objeto de la contratación 

Ordinal/Nominal 

Convocatoria Nivel de cumplimiento de plazos 

en la Convocatoria. 

Otorgamiento de la 

buena pro 

Nivel de cumplimiento de plazos 

en el otorgamiento de la buena 

pro. 

Plazo de ejecución 

contractual 

Nivel de cumplimiento del plazo 

de ejecución contractual 

 

Adelantos 

Nivel de concordancia si en las 

bases se ha establecido adelantos 

directos al contratista. 

 

Pagos 

- Numero de pagos efectuados 

menores a 15 días, previa 

conformidad. 

- Numero de pagos efectuados 

mayor a 15 días, previa 

conformidad. 

Fuente: Elaboración propia  
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VARIABLE  DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 2 

 

CONSULTORÍAS DE 

PERFILES Y 

EXPEDIENTES 

TÉCNICOS 

 

“Según el D. S. N° 350-2015-EF,RLCE, 

define que: Son los servicios profesionales 

altamente calificados consistentes en la 

elaboración del expediente técnico de obras o 

en la supervisión de obras. Tratándose de 

elaboración de expediente técnico la persona 

natural o jurídica encargada de dicha labor 

debe contar con una experiencia especializada 

no menor de 1año; en el caso de supervisiones 

de obra la experiencia especializada debe ser 

no menor de 2 años.Podemos decir que una 

consultoría de perfiles, es el servicio que 

incluye todas las actividades necesarias y 

suficientes para la formulación del Proyecto de 

Inversión Pública (PIP). El Expediente 

Técnico, es el conjunto de documentos que 

comprende: memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, planos de ejecución 

de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha 

de determinación del presupuesto de obra, 

análisis de precios, calendario de avance de 

obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el 

caso lo requiere, estudio de suelos, estudio 

geológico, de impacto ambiental u otros 

complementarios” (MEF, 2015, p.568324). 

La variable será medida 

bajo el Grado de 

cumplimiento de los 

requisitos para la 

contratación de perfiles 

y expedientes técnicos 

con respecto a la LRCC, 

usando como técnica el 

análisis documentario. 

 

Comité de selección 

 

- Grado de pertenencia al órgano 

encargado de las contrataciones de 

la Entidad. 

- Grado de conocimiento técnico 

en el objeto de la contratación 

Ordinal/Nominal 

Convocatoria - Nivel de cumplimiento de plazos 

en la Convocatoria. 

Otorgamiento de la 

buena pro 

- Nivel de cumplimiento de plazos 

en el otorgamiento de la buena pro. 

Plazo de ejecución 

contractual 

-Nivel de cumplimiento del plazo 

de ejecución contractual 

Adelantos -Nivel de concordancia si en las 

bases se ha establecido adelantos 

directos al contratista. 

 

Pagos 

- Numero de pagos efectuados 

menores a 15 días, previa 

conformidad. 

- Numero de pagos efectuados 

mayor a 15 días, previa 

conformidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población y muestra 

2.3.1 Población: 

“Es un grupo de personas u objetos de los que se desea conocer algo en un 

estudio" (López, 2004) 

En la presente investigación, nuestra población se compone de Cuarenta 

(40) Expedientes de procedimientos de contratación de consultorías de 

obrasconvocadas por la GSRLCC en el Ejercicio 2018, por un importe 

deS/ 20 664 378.69. 

Cuadro N°  2: Relación de expedientes de procesos de contratación de 

consultorías en la GSRLCC  ejercicio 2018 

N° 

Fecha y 

Hora de 

Publicación 

Proceso Descripción 

 Valor 

Referencial / 

Valor Estimado  

1 
05/09/2018 

18:31 

PEC-PROC-3-

2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNCIO "REHABILITACION DE 

CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-114 EMP.PE-1N EMP PI-519 EMP.PI 

105" 

 S/      708 276.83  

2 
05/09/2018 

14:57 

PEC-PROC-2-

2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO "REHABILITACION Y 

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL-31.935 KM EN EMP.PI 527 PAMPAS 

LOS BUITRES- GRAMADAL - LA PEÑITA- CAMARONES TUTUMO LOS 

ENCUENTROS 

 S/   1 908 412.58  

3 
27/08/2018 

19:34 

AS-SM-58-2018-

GRP-GSRLCC-

G-2 

Supervisión de la obra: construcción de pistas y veredas en el AAHH María Cecilia 

Carrión de Torres de la ciudad de Paita. distrito de Paita, provincia de Paita – Piura 
 S/      114 000.00  

4 
03/08/2018 

17:21 

AS-SM-58-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

Supervisión de la obra: construcción de pistas y veredas en el AAHH María Cecilia 

Carrión de Torres de la ciudad de Paita. distrito de Paita, provincia de Paita – Piura 
 S/      114 000.00  

5 
20/07/2018 
18:19 

AS-SM-6-2018-

GRP-GSRLCC-

G-2 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSIBILIDAD TRAMO LA RUTA PI 529: EMP.PI-102 (SOJO)- ACCESO 

ANTIGUO A TANGARARA (RIO CHIRA) Y TRAMO DE LA RUTA PI 535: 

TANGARARA- SNATA SOFIA-VENTARRONES- EMP.PE-1N, DISTRITOS DE 

MIGUEL CHECA, MARCAVELICA E IGNACIO ESCUDERO DE LA PROVINCIA 

DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA: META PAVIMENTACION" 

 S/        70 000.00  

6 
10/07/2018 

22:19 

AS-SM-57-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 

EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 14777 BARRIO BUENOS AIRES, 

DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE 

PIURA. 

 S/      194 000.00  

7 
10/07/2018 

22:18 

AS-SM-56-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 

INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. N14798 - BLANCA SUSANA FRANCO DE 

VALDIVIEZO DEL AA.HH. NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE BELLAVISTA, 

PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

 S/      237 000.00  

8 
10/07/2018 

22:18 

AS-SM-11-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 506 

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA- PIURA. 

 S/      143 488.00  

9 
20/06/2018 

18:49 

AS-Ley 30556-

SM-17-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 19.387 KM EN EMP.PI 524 - EL 

ALUMBRE-NARANJO DE ROMEROS-PI 531 

 S/      238 931.00  

10 
20/06/2018 

16:24 

AS-Ley 30556-

SM-15-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 3.647 KM EN R65 EMP.PI-540(AUL) - 

CABUYO - EMP.545- 

 S/      163 716.00  

11 
19/06/2018 

19:20 

AS-Ley 30556-

SM-42-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 31.935 KM EN EMP.PI 527 - PAMPA 

LOS BUITRES-GRAMADAL -LA PEÑITA- CAMARONES- TUTUMO- LOS 

ENCUENTROS DEL QUIROZ- 

 S/   1 908 412.58  

12 
19/06/2018 

19:03 

AS-Ley 30556-

SM-41-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 35 KM EN CARRETERA 

DEPARTAMENTAL RUTA PI-123 PE-1NT (PTE. TONDOPA)-LAGUNAS-SAN JOSE 

DE PILLO-SAPILLICA-CHAMBA-FRIAS-SAN JORGE-SIMIRIS-SANTO DOMINGO 

- 

 S/   1 873 251.00  
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13 
19/06/2018 

19:02 

AS-Ley 30556-

SM-40-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 21.2 KM EN CARRETERA 

DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE-1N (MALLARES)-LA NORIA-POCITOS-

LA PARANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES 

 S/   1 585 708.00  

14 
19/06/2018 

18:51 

AS-Ley 30556-

SM-36-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN DE 

CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-114 EMP. PE-1N- EMP. PI-519-EMP. PI-

105- 

 S/      708 276.83  

15 
19/06/2018 

18:51 

AS-Ley 30556-

SM-35-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 31.395 KM EN R16 (EMP.PE-1NM) 

SUYO - ATERRIZAJE - SARAYUYO - ZAPALLAL - EL FRAYLE - LA LAGUNA - 

PARAMO - PICO DE LORO - BARRIOS ALTOS - EMP.R13(CHIRIN 

 S/      593 516.00  

16 
19/06/2018 

18:50 

AS-Ley 30556-

SM-34-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 20.67 KM EN EMP.PI 525 - CASAS 

QUEMADAS-LA PROVIDENCIA-MURCIÉLAGOS-QUEBRADA SECA- 

 S/      519 254.00  

17 
19/06/2018 

18:50 

AS-Ley 30556-

SM-33-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 2.45 KM EN CARRETERA 

DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP. PE-3N (YANCHALA) - SAMANGUILLA-

ESPINDOLA- 

 S/      504 859.00  

18 
19/06/2018 

18:49 

AS-Ley 30556-

SM-31-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL  - 9.919 KM EN PI-537 (EMP. PI-119) - 

LAS PIRCAS - EMP. PI-545 (HUACHUMA) 

 S/      466 713.00  

19 
19/06/2018 

18:49 

AS-Ley 30556-

SM-32-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 15.778 KM EN PI-540 (EMP. PE-1NT)  

SOCCHABAMBA - AUL - MOSTAZAS - EMP. R67 (GICLAS)- 

 S/      502 680.00  

20 
19/06/2018 

18:48 

AS-Ley 30556-

SM-29-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 15.6 KM EN CARRETERA 

DEPARTAMENTAL RUTA PI-122 EMP. PI-110 (DV. AYPATE)-LAGUNAS-

HUAMBA. 

 S/      399 360.00  

21 
19/06/2018 

18:48 

AS-Ley 30556-

SM-28-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 20.895 KM EN EMP.PI 105 - 

PESCADOS-JAGUAY GRANDE-AGUA LA LECHE- 

 S/      399 358.73  

22 
19/06/2018 

17:52 

AS-Ley 30556-

SM-27-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 15.421 KM EN PI-558 (EMP.PI-123) 

LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO 

PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-571- 

 S/      399 312.00  

23 
19/06/2018 

17:52 

AS-Ley 30556-

SM-26-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 21.161 KM EN PI-531 (EMP. PI-543) 

PAMPA LARGA - LA TIENDA - CANOAS - SAUCILLO - BRISA DEL DAIABLO - 

MALVITAS - MALVAS - EMP. R11- 

 S/      399 184.56  

24 
19/06/2018 

17:51 

AS-Ley 30556-

SM-24-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -MEJORAMIENTO DE 

CAMINO VECINAL - 30.23 KM EN (EMP. PE-1N) EL PROGRESO - VALLE 

HERMOSO - MALVAS - EL CARRIZO - EL GUINEO (EMP. PE-1N)- 

 S/      398 608.95  

25 
19/06/2018 

17:51 

AS-Ley 30556-

SM-25-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 14.91 KM EN R134 (EMP.PE-1N) PTE 

QUIROZ - LA MONJA - REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS - EMP.PI-

531(MALVITAS)- 

 S/      398 674.80  

26 
19/06/2018 

17:50 

AS-Ley 30556-

SM-22-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 8.078 KM EN R89 (EMP.PI-113) - LA 

ARCANA - SAN JOSE DE CALVAS- 

 S/      394 780.80  

27 
19/06/2018 

17:50 

AS-Ley 30556-

SM-23-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL  - 24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) LA 

VARIANTE - SAUSAL- 

 S/      398 073.00  

28 
19/06/2018 

17:50 

AS-Ley 30556-

SM-21-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 12.173 KM EN PI-544 (EMP. PI-540) 

MOSTAZA - HUIRINQUIQUE - SANTA ROSA - EMP.R58(SAUSAL DE LA 

FRONTERA)- 

 S/      367 806.00  

29 
19/06/2018 

17:49 

AS-Ley 30556-

SM-20-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 10.5 KM EN R70 (EMP.PE-1NT) - 

SAUSAL DEL QUIROZ- 

 S/      313 856.00  

30 
19/06/2018 

17:49 

AS-Ley 30556-

SM-19-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 5.6 KM EN R81 (EMP.PE-1NT) - SAN 

PEDRO - PORTACHUELO DE CULUCAN- 

 S/      271 063.00  
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31 
19/06/2018 

17:48 

AS-Ley 30556-

SM-18-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 19.781 KM EN EMP.PI 524 - SAUSAL-

ALGODONAL-CORRAL NUEVO -R81- 

 S/      241 203.63  

32 
19/06/2018 

16:59 

AS-Ley 30556-

SM-16-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 13 KM EN RECUPERACION DE LA 

TRANSITABILIDAD DE LOS ACCESOS A LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL 

DISTRITO DE EL ARENAL, PROVINCIA DE PAITA-PIURA.- 

 S/      210 771.60  

33 
19/06/2018 

16:59 

AS-Ley 30556-

SM-39-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 50.128 KM EN EMP.PI 104 - 

CHORRERAS DE PULGUERAS (INTERRUMPIDO  HACIA CABUYO)- 

 S/   1 151 916.00  

34 
19/06/2018 

16:57 

AS-Ley 30556-

SM-37-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 37.23 KMS EN 

CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-117 EMP. PI-105 - (CAÑAS) - 

CHAPETONES - DV. LAS PEÑITAS -SALADOS - ANGOLO- 

 S/      868 716.00  

35 
19/06/2018 

16:56 

AS-Ley 30556-

SM-38-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 57.233 KM EN EMP.PE 1NM-CHILACO 

PELADO - LA BOCANA- 

 S/      880 752.00  

36 
19/06/2018 

16:41 

AS-Ley 30556-

SM-30-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONTRUCCION Y 

REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL - 10.864 KM EN R121 (EMP PI 563) - 

GUAR GUAR - TUNAL - LIM PROV. PIURA (CHANCA)- 

 S/      399 446.80  

37 
08/06/2018 

20:20 

AS-SM-7-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DE "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL PRIMARIA EN LA IE. N° 14865 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA 

CRUZ, DISTRITO DE QUERECOTILLO PROVINCIA DE SULLANA- 

DEPARTAMENTO DE PIURA 

 S/        65 000.00  

38 
06/06/2018 

15:57 

AS-SM-6-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSIBILIDAD TRAMO LA RUTA PI 529: EMP.PI-102 (SOJO)- ACCESO 

ANTIGUO A TANGARARA (RIO CHIRA) Y TRAMO DE LA RUTA PI 535: 

TANGARARA- SNATA SOFIA-VENTARRONES- EMP.PE-1N, DISTRITOS DE 

MIGUEL CHECA, MARCAVELICA E IGNACIO ESCUDERO DE LA PROVINCIA 

DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA: META PAVIMENTACION" 

 S/        70 000.00  

39 
16/05/2018 

16:40 

AS-SM-3-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DE "MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL 

SAUSAL DE QUIROZ DISTRITO DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA 

 S/        41 500.00  

40 
16/05/2018 

16:39 

AS-SM-5-2018-

GRP-GSRLCC-

G-1 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DE "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Y DE DISPOSICIONES SANITARIA EN EXCRETAS EN LOS CENTROS 

POBLADOS RIECITO, LA UVA Y CARBAJAL, DISTRITO DE SULLANA 

PROVINCIA DE SULLANA-PIURA" 

 S/        40 500.00  

TOTAL S/20 664 378.69  

Fuente: Portal del SEACE. Elaboración propia. 
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2.3.2 Muestra: 

“Es un subconjunto de casos o individuos de una población en que se 

llevará a cabo la investigación” (López, 2004). 

Esta muestra será desarrollada a criterio propio, y se basará en analizar el 

cumplimiento de la LRCC, RLRCC y modificatorias de Veintiocho (28) 

Expedientes de contratación de consultorías más elaboración de 

expedientes técnicos inmersos en el D.S. N° 115-2018-EF, autoriza una 

transferencia de S/ 19 527 600.00a favor de la Ejecutora GSRLCC, con 

cargo al FONDES,  cuya relación se detalla: 

 

Cuadro N°  3: Anexo del Decreto Supremo N° 115-2018-EF 

N° PROYECTO TOTAL (S/ ) 

01 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 15.6 KM EN 

CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-122 EMP. PI-110 (DV. AYPATE)-LAGUNAS-HUAMBA. 
     545 987.00  

02 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 2.45 KM EN 

CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP. PE-3N (YANCHALA) - SAMANGUILLA-

ESPINDOLA- 

     598 878.00  

03 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 35 KM EN 

CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-123 PE-1NT (PTE. TONDOPA)-LAGUNAS-SAN JOSE DE 

PILLO-SAPILLICA-CHAMBA-FRIAS-SAN JORGE-SIMIRIS-SANTO DOMINGO - 

  2 069 169.00  

04 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 21.2 KM EN 

CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE-1N (MALLARES)-LA NORIA-POCITOS-LA 

PARANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES 

  1 808 130.00  

05 
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 30.23 KM EN (EMP. PE-1N) EL PROGRESO - VALLE 

HERMOSO - MALVAS - EL CARRIZO - EL GUINEO (EMP. PE-1N)- 
     520 623.00  

06 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) 

LA VARIANTE - SAUSAL- 
     469 401.00  

07 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 9.919 KM EN PI-537 (EMP. PI-

119) - LAS PIRCAS - EMP. PI-545 (HUACHUMA) 
     544 668.00  

08 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 15.778 KM EN PI-540 (EMP. PE-

1NT) SOCCHABAMBA - AUL - MOSTAZAS - EMP. R67 (GICLAS)- 
     590 531.00  

09 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 12.173 KM EN PI-544 (EMP. PI-

540) MOSTAZA - HUIRINQUIQUE - SANTA ROSA - EMP.R58(SAUSAL DE LA FRONTERA)- 
     418 804.00  

10 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 3.647 KM EN R65 EMP.PI-

540(AUL) - CABUYO - EMP.545- 
     176 561.00  

11 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 10.5 KM EN R70 (EMP.PE-1NT) - 

SAUSAL DEL QUIROZ- 
     349 001.00  

12 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 5.6 KM EN R81 (EMP.PE-1NT) - 

SAN PEDRO - PORTACHUELO DE CULUCAN- 
     292 794.00  

13 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 8.078 KM EN R89 (EMP.PI-113) - 

LA ARCANA - SAN JOSE DE CALVAS- 
     452 558.00  

14 
RECONTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL - 10.864 KM EN R121 (EMP PI 563) 

- GUAR GUAR - TUNAL - LIM PROV. PIURA (CHANCA)- 
     464 001.00  

15 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 15.421 KM EN PI-558 (EMP.PI-

123) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - 

EMP.PI-571- 

     474 890.00  

16 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 21.161 KM EN PI-531 (EMP. PI-

543) PAMPA LARGA - LA TIENDA - CANOAS - SAUCILLO - BRISA DEL DAIABLO - MALVITAS - 

MALVAS - EMP. R11- 

     475 147.00  
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17 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 31.395 KM EN R16 (EMP.PE-

1NM) SUYO - ATERRIZAJE - SARAYUYO - ZAPALLAL - EL FRAYLE - LA LAGUNA - PARAMO - 

PICO DE LORO - BARRIOS ALTOS - EMP.R13(CHIRINOS) 

     703 670.00  

18 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 14.91 KM EN R134 (EMP.PE-1N) 

PTE QUIROZ - LA MONJA - REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS - EMP.PI-531(MALVITAS)- 
     462 865.00  

19 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 57.233 KM EN EMP.PE 1NM-

CHILACO PELADO - LA BOCANA- 
     969 227.00  

20 
"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL-31.935 KM EN EMP.PI 527 PAMPAS 

LOS BUITRES- GRAMADAL - LA PEÑITA- CAMARONES TUTUMO LOS ENCUENTROS DEL QUIROZ 
  2 194 727.00  

21 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 50.128 KM EN EMP.PI 104 - 

CHORRERAS DE PULGUERAS (INTERRUMPIDO HACIA CABUYO)- 
  1 299 166.00  

22 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 19.781 KM EN EMP.PI 524 - 

SAUSAL-ALGODONAL-CORRAL NUEVO -R81- 
     258 131.00  

23 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 20.67 KM EN EMP.PI 525 - CASAS 

QUEMADAS-LA PROVIDENCIA-MURCIÉLAGOS-QUEBRADA SECA- 
     572 250.00  

24 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 19.387 KM EN EMP.PI 524 - EL 

ALUMBRE-NARANJO DE ROMEROS-PI 531 
     255 522.00  

25 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 20.895 KM EN EMP.PI 105 - 

PESCADOS-JAGUAY GRANDE-AGUA LA LECHE- 
     513 259.00  

26 
"REHABILITACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-114 EMP.PE-1N EMP PI-519 

EMP.PI 105" 
     829 777.00  

27 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 13 KM EN RECUPERACION DE LA 

TRANSITABILIDAD DE LOS ACCESOS A LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL DISTRITO DE EL 

ARENAL, PROVINCIA DE PAITA-PIURA.- 

     225 397.00  

28 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 37.23 KMS EN 

CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-117 EMP. PI-105 - (CAÑAS) - CHAPETONES - DV. LAS 

PEÑITAS -SALADOS - ANGOLO- 

992 466.00  

 TOTAL  19 527 600.00  

Cabe indicar que en los importes antes citados están comprendidos los 

gastos de supervisión, compra de bienes y contratación de servicios; tal 

como se resume a continuación: 

 

Tabla N°  2: Desagregado por partida de gasto del Decreto Supremo N° 115-2018-EF 

PARTIDA DE GASTO IMPORTE 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIAS S/  16 958 201.47 
SUPERVISIÓN DE CONSULTORIAS S/ 1 642 231.53 
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 266 979.00 
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS S/ 660 188.00 

TOTAL: S/ 19 527 600.00 
Fuente: SIAF. Elaboración: Propia. 
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En el portal de la ARCC, se encuentra registrada nuestra muestra como 

veintiocho (28) intervenciones financiadas, mediante D.S. N° 115-2018-

EF, autoriza una transferencia de S/ 19 527 600.00a favor de la Ejecutora 

GSRLCC, con cargo al FONDES; tal como lo indicamos en la figura N° 

02. 

Figura N° 01: Las 28 intervenciones financiadas en el portal ARCC 

 

Fuente: Portal de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios 
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La muestra solo comprende el proceso de Contratación de Consultorías 

para la elaboración de perfil más expediente técnico por un importe de S/ 

16 958 201.88 y que ha sido ordenada por Meta Presupuestaria (en 

adelante Meta) de acuerdo al SIAF, tal como se detalla: 

Cuadro N°  4: Procesos de contratación de consultorías para la elaboración de perfil 

más expediente técnico de la GRSRLCC a través del SEACE - 2018 

N° 

ORD 
META 

PRESUP. 
Proceso 

PROCESO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE 

PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO DE: 

 Valor 

Referencial / 

Valor Estimado  

01 96 
AS-Ley 30556-SM-29-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 

DEPARTAMENTAL - 15.6 KM EN CARRETERA DEPARTAMENTAL 

RUTA PI-122 EMP. PI-110 (DV. AYPATE)-LAGUNAS-HUAMBA. 

 S/      399 360.00  

02 97 
AS-Ley 30556-SM-33-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 

DEPARTAMENTAL - 2.45 KM EN CARRETERA DEPARTAMENTAL 

RUTA PI-110 EMP. PE-3N (YANCHALA) - SAMANGUILLA-

ESPINDOLA- 

 S/      504 859.00  

03 98 
AS-Ley 30556-SM-41-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 

DEPARTAMENTAL - 35 KM EN CARRETERA DEPARTAMENTAL 

RUTA PI-123 PE-1NT (PTE. TONDOPA)-LAGUNAS-SAN JOSE DE 

PILLO-SAPILLICA-CHAMBA-FRIAS-SAN JORGE-SIMIRIS-SANTO 

DOMINGO - 

 S/   1 873 251.00  

04 99 
AS-Ley 30556-SM-40-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 

DEPARTAMENTAL - 21.2 KM EN CARRETERA DEPARTAMENTAL 

RUTA PI-105 EMP.PE-1N (MALLARES)-LA NORIA-POCITOS-LA 

PARANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES 

 S/   1 585 708.00  

05 101 
AS-Ley 30556-SM-23-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL  - 

24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) LA VARIANTE - SAUSAL- 
 S/      398 073.00  

06 102 
AS-Ley 30556-SM-31-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL  - 

9.919 KM EN PI-537 (EMP. PI-119) - LAS PIRCAS - EMP. PI-545 

(HUACHUMA) 

 S/      466 713.00  

07 103 
AS-Ley 30556-SM-32-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 

15.778 KM EN PI-540 (EMP. PE-1NT)  SOCCHABAMBA - AUL - 

MOSTAZAS - EMP. R67 (GICLAS)- 

 S/      502 680.00  

08 104 
AS-Ley 30556-SM-21-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 

12.173 KM EN PI-544 (EMP. PI-540) MOSTAZA - HUIRINQUIQUE - 

SANTA ROSA - EMP.R58(SAUSAL DE LA FRONTERA)- 

 S/      367 806.00  

09 105 
AS-Ley 30556-SM-15-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 

3.647 KM EN R65 EMP.PI-540(AUL) - CABUYO - EMP.545- 
 S/      163 716.00  

10 106 
AS-Ley 30556-SM-20-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 

10.5 KM EN R70 (EMP.PE-1NT) - SAUSAL DEL QUIROZ- 
 S/      313 856.00  

11 107 
AS-Ley 30556-SM-19-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 5.6 

KM EN R81 (EMP.PE-1NT) - SAN PEDRO - PORTACHUELO DE 

CULUCAN- 

 S/      271 063.00  

12 108 
AS-Ley 30556-SM-22-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 

8.078 KM EN R89 (EMP.PI-113) - LA ARCANA - SAN JOSE DE CALVAS- 
 S/      394 780.80  

13 109 
AS-Ley 30556-SM-30-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL - 

10.864 KM EN R121 (EMP PI 563) - GUAR GUAR - TUNAL - LIM PROV. 

PIURA (CHANCA)- 

 S/      399 446.80  

14 110 
AS-Ley 30556-SM-27-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 

15.421 KM EN PI-558 (EMP.PI-123) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - 

LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-

571- 

 S/      399 312.00  

15 111 
AS-Ley 30556-SM-26-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 

21.161 KM EN PI-531 (EMP. PI-543) PAMPA LARGA - LA TIENDA - 

CANOAS - SAUCILLO - BRISA DEL DAIABLO - MALVITAS - MALVAS 

- EMP. R11- 

 S/      399 184.56  
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16 112 
AS-Ley 30556-SM-35-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 

31.395 KM EN R16 (EMP.PE-1NM) SUYO - ATERRIZAJE - SARAYUYO - 

ZAPALLAL - EL FRAYLE - LA LAGUNA - PARAMO - PICO DE LORO - 

BARRIOS ALTOS - EMP.R13(CHIRIN 

 S/      593 516.00  

17 113 
AS-Ley 30556-SM-25-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 

14.91 KM EN R134 (EMP.PE-1N) PTE QUIROZ - LA MONJA - 

REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS - EMP.PI-531(MALVITAS)- 

 S/      398 674.80  

18 114 
AS-Ley 30556-SM-38-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 57.233 

KM EN EMP.PE 1NM-CHILACO PELADO - LA BOCANA- 
 S/      880 752.00  

19 116 
AS-Ley 30556-SM-39-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 50.128 

KM EN EMP.PI 104 - CHORRERAS DE PULGUERAS (INTERRUMPIDO  

HACIA CABUYO)- 

 S/   1 151 916.00  

20 117 
AS-Ley 30556-SM-18-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 19.781 

KM EN EMP.PI 524 - SAUSAL-ALGODONAL-CORRAL NUEVO -R81- 
 S/      241 203.63  

21 118 
AS-Ley 30556-SM-34-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 20.67 

KM EN EMP.PI 525 - CASAS QUEMADAS-LA PROVIDENCIA-

MURCIÉLAGOS-QUEBRADA SECA- 

 S/      519 254.00  

22 119 
AS-Ley 30556-SM-17-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 19.387 

KM EN EMP.PI 524 - EL ALUMBRE-NARANJO DE ROMEROS-PI 531 
 S/      238 931.00  

23 120 
AS-Ley 30556-SM-28-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 20.895 

KM EN EMP.PI 105 - PESCADOS-JAGUAY GRANDE-AGUA LA LECHE- 
 S/      399 358.73  

24 121 
PEC-PROC-3-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

"REHABILITACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-114 

EMP.PE-1N EMP PI-519 EMP.PI 105" 
 S/      708 276.83  

25 122 
AS-Ley 30556-SM-16-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 13 KM 

EN RECUPERACION DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS ACCESOS A 

LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL DISTRITO DE EL ARENAL, 

PROVINCIA DE PAITA-PIURA.- 

 S/      210 771.60  

26 123 
AS-Ley 30556-SM-37-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 

DEPARTAMENTAL - 37.23 KMS EN CARRETERA DEPARTAMENTAL 

RUTA PI-117 EMP. PI-105 - (CAÑAS) - CHAPETONES - DV. LAS 

PEÑITAS -SALADOS - ANGOLO- 

 S/      868 716.00  

27 146 
AS-Ley 30556-SM-24-

2018-GRP-GSRLCC-G-1 

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 30.23 KM EN (EMP. PE-1N) 

EL PROGRESO - VALLE HERMOSO - MALVAS - EL CARRIZO - EL 

GUINEO (EMP. PE-1N)- 

 S/      398 608.95  

28 147 
PEC-PROC-2-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL-31.935 

KM EN EMP.PI 527 PAMPAS LOS BUITRES- GRAMADAL - LA 

PEÑITA- CAMARONES TUTUMO LOS ENCUENTROS 

 S/   1 908 412.58  

TOTAL  S/16 958 201.28  
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1 Técnicas e Instrumentos: 

TÈCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Análisis documental 

Guía de Análisis de 

documental 

28 Expedientes de contratación 

de consultorías de perfiles y 

expedientes técnicos. 

 

Para el presente estudio se utilizará como técnica el análisis documental 

de los 28 Expedientes de contratación de consultorías de perfiles y expedientes 

técnicos, con el objeto de ver el cumplimiento de la LRCC, RLRCC y sus 

modificatorias. 

 

Análisis documental 

“Permite realizar búsquedas retrospectivas y recuperar información 

cuando la necesitamos” (Corral A. , 2015). 

 

 

2.4.2 Validez y confiabilidad: 

“La validez se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que 

pretende medir. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 

al grado de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si 

aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce 

iguales resultados” (Corral, 2009). 

Para el presente estudio, se usaron fichas de análisis documentario para 

evaluar los expedientes de contratación del servicio de consultoría de 

perfiles y expedientes técnicos, las mismas que fueron validadas por los 

siguientes expertos: 

Nombres y Apellidos    Calificación 

 Mg. CPC. George Calle Calle.   Excelente 

 Mg. CPC. Edmundo Efraín Pacherres Román Excelente 

 CPC. NestorJimenez Córdova   Excelente 

 Ing° Francisco Walter Castro Castro   Excelente 

Como se puede apreciar los expertos antes citados calificaron nuestras 

fichas de análisis documentario de excelente calificación; tal como lo 

sustentamos en los Anexos N° 02, 03, 04 y 05. 



33 
 

2.5 Métodos de análisis de datos 

“Es una visión general de una amplia gama de técnicas para organizar, extraer 

información y modelar datos, orientada a su aplicación en la investigación” 

(salle, 2017) 

Los datos obtenidos en la presente investigación serán procesados en Excel, 

realizando los siguientes pasos:  

- Tablas 

- Cuadros 

- Gráficos 

- Estadísticos:  

 Distribución de frecuencias  

 Media aritmética 

 Moda 

 Promedio 

 Porcentajes 

 

2.6 Aspectos éticos 

“En nuestra legislación peruana se promulgo la LEY Nº 27815 LEY DEL 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y su Reglamento aprobado 

con DECRETO SUPREMO Nº 033-2005-PCM, señalando que los deberes de la 

función pública son: Neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado 

al cargo, uso adecuado de los bienes del estado y responsabilidad” (Ejecutivo, 

2002). 

 La presente investigación persigue el cumplimiento de la LRCC y apegada a los 

deberes que señala la Ley que ha sido citada en el párrafo anterior. 

Los resultados del presente estudio de autoría del investigador; además son 

reales no han sido inventados o copiados de otros estudios.  
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III. RESULTADOS 

 

Para tener referencia cuantitativa y hacer medible nuestra variable de estudio, sobre el 

cumplimiento de la LRCC, se utiliza la escala de evaluación mostrada en la Tabla N° 

03. 

Tabla N°  3: Modelo de escala evaluativa del grado de cumplimiento de la Ley N° 

30556 – LRCC (en adelante escala evaluativa). 

 

Nivel de cumplimiento Porcentaje de 

cumplimiento 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25% 

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70% 

Buen cumplimiento 71% - 90% 

Excelente cumplimiento 91% - 100% 

 

Fuente: Revista de la Facultad de Ingeniería U.C.V., Vol. 26, N° 1, pp. 89, 2011 (adecuada a la 

presente investigación).  

Elaboración: Propia. 

 

 

En nuestras fichas de análisis documentario utilizamos la siguiente medición: 

CUMPLE = 1, que significa que el documento evaluado SI reúne los requisitos 

exigidos por el RLRCC. 

NO CUMPLE = 0, que significa que el documento evaluado NO reúne los requisitos 

exigidos por el RLRCC. 

Y de acuerdo a los documentos evaluados se les da el puntaje correspondiente y 

posteriormente se promedia para trasladarlo a nuestra escala evaluativa. 
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3.1 Resultado del objetivo general: Determinar el nivel de cumplimiento de la 

Ley N° 30556 LRCC en consultorías de perfiles y expedientes técnicos 

convocadas por la GSRLCC– 2018 

Cuadro N°  5: Análisis del nivel de cumplimiento de objetivo general Ley N° 

30556 LRCC 

N° 

ORD. 

M
E

T
A

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 

(v
e
r
 C

u
a
d

r
o

 N
° 

4
) 

O
B

J
E

T
IV

O
 1

 

O
B

J
E

T
IV

O
 2

 

O
B

J
E

T
IV

O
 3

 

O
B

J
E

T
IV

O
 4

 

O
B

J
E

T
IV

O
 5

 

Nivel de 

cumplimiento de la 

Ley N° 30556 

LRCC en la 

contratación de 

consultorías de 

perfiles y 

expedientes 

técnicos 

01 0096 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

02 0097 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

03 0098 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

04 0099 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

05 0101 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

06 0102 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

07 0103 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

08 0104 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

09 0105 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

10 0106 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

11 0107 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

12 0108 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

13 0109 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

14 0110 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

15 0111 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

16 0112 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

17 0113 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

18 0114 33% 100% 33% 50% 40% 51% 

19 0116 33% 100% 33% 50% 40% 51% 

20 0117 33% 100% 33% 50% 40% 51% 

21 0118 33% 100% 33% 50% 40% 51% 

22 0119 33% 100% 33% 50% 40% 51% 

23 0120 33% 100% 33% 50% 40% 51% 

24 0121 33% 100% 33% 50% 40% 51% 

25 0122 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

26 0123 33% 100% 33% 50% 40% 51% 

27 0146 33% 100% 33% 50% 50% 53% 

28 0147 33% 100% 33% 50% 40% 51% 

PROMEDIO 33% 100% 33% 50% 47% 53% 

Fuente: Ficha N° 01 de análisis documentario. Elaboración propia. 
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Tabla N°  4: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del objetivo general de la 

Ley N° 30556 – LRCC. 

 

Nivel de 

cumplimiento 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Objetivo  

específico 

1 

Objetivo 

específico 

2 

Objetivo 

específico 

3 

Objetivo 

específico 

4 

Objetivo 

específico 

5 

Promedio 

Cumplimiento muy 

deficiente 
00% - 25%             

Cumplimiento 

deficiente 
26% - 50% 33%   33% 50% 47%   

Cumplimiento medio 51% - 70%           53% 

Buen cumplimiento 71% - 90%             

Excelente 

cumplimiento 
91% - 100%   100%         

Fuente: Tomado de resultados Cuadro N° 05. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 5 y  Tabla N° 4, el Objetivo N° 01 tiene un nivel 

de Cumplimiento deficiente cuyo valor es del 33% según escala evaluativa, con 

relación al  Objetivo N° 02 tiene un nivel de Excelente cumplimiento al 100%; en 

cuanto al Objetivo N° 03 tiene un nivel de Cumplimiento deficiente con un 33%; 

mientras que el Objetivo N° 04 tiene un nivel de Cumplimiento deficiente del 50%; 

así mismo, el objetivo N° 05 tiene Cumplimiento medio con un porcentaje del 47%; y 

por último el nivel de cumplimiento total promedio que se plantea en el objetivo 

general es un Cumplimiento medio equivalente al 53% según escala evaluativa. 
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3.2.1 Objetivo específico 1: Conocer los factores de la evaluación 

cumplimiento del artículo 25° del RLRCC, referido al órgano a 

cargo del procedimiento de selección 

Cuadro N°  6: Análisis del nivel de cumplimiento del artículo 25° del RLRCC 

N° ORD. 

M
E

T
A

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 

(v
e
r
 C

u
a
d

r
o

 N
° 

4
) INDICADORES A ANALIZAR 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

El comité de selección 

está conformado por tres 

(3) miembros titulares y 

sus correspondientes 

miembros suplentes,  

Un (1) miembro 

pertenecer al OEC.  

Dos (2) miembros 

tener conocimiento 

técnico en el objeto 

de la convocatoria. 

CUMPLE= 1            NO CUMPLE = 0 

01 0096 1 0 0 1 33% 

02 0097 1 0 0 1 33% 

03 0098 1 0 0 1 33% 

04 0099 1 0 0 1 33% 

05 0101 1 0 0 1 33% 

06 0102 1 0 0 1 33% 

07 0103 1 0 0 1 33% 

08 0104 1 0 0 1 33% 

09 0105 1 0 0 1 33% 

10 0106 1 0 0 1 33% 

11 0107 1 0 0 1 33% 

12 0108 1 0 0 1 33% 

13 0109 1 0 0 1 33% 

14 0110 1 0 0 1 33% 

15 0111 1 0 0 1 33% 

16 0112 1 0 0 1 33% 

17 0113 1 0 0 1 33% 

18 0114 1 0 0 1 33% 

19 0116 1 0 0 1 33% 

20 0117 1 0 0 1 33% 

21 0118 1 0 0 1 33% 

22 0119 1 0 0 1 33% 

23 0120 1 0 0 1 33% 

24 0121 1 0 0 1 33% 

25 0122 1 0 0 1 33% 

26 0123 1 0 0 1 33% 

27 0146 1 0 0 1 33% 

28 0147 1 0 0 1 33% 

PROMEDIO 33% 
Fuente: Ficha N° 02 de análisis documentario. Elaboración propia. 

 

 

3.2 RESULTADOS EN BASE A OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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Tabla N°  5: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del objetivo 1 nivel de 

cumplimiento del artículo 25° del RLRCC, referido al órgano a cargo del 

procedimiento de selección 

 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa  

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%   

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 33% 

Cumplimiento medio 51% - 70%   

Buen cumplimiento 71% - 90%   

Excelente cumplimiento 91% - 100%   

Fuente: Cuadro N° 06. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 6 y Tabla N° 5, el nivel de cumplimiento del 

artículo 25° del RLRCC, referido al órgano a cargo del procedimiento de selección 

tiene un nivel de Cumplimiento deficiente con un valor del 33%. 
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3.2.2 Objetivoespecífico 2: Entender el nivel de cumplimiento del artículo 33° 

del RLRCC, referido a la convocatoria. 

Cuadro N°  7: Análisis del nivel de cumplimiento del artículo 33° del RLRCC 

N° 

ORD. 

M
E

T
A

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 (

v
e
r
 

C
u

a
d

r
o

 N
° 

4
) 

Artículo 33° del RLRCC 

T
O

T
A

L
 D

E
 D

A
T

O
S

 

%
 C

U
M

P
L

IM
IE

N
T

O
 

a) La 

identificació

n, domicilio y 

RUC de la 

Entidad que 

convoca 

b) La 

identificación 

del 

procedimiento 

de selección 

c) La 

descripción 

básica del 

objeto del 

procedimie

nto; 

d) El valor 

referencial 

e) El costo de 

reproducción 

de los 

documentos 

del 

procedimient

o de selección 

que se 

registren con 

la 

convocatoria, 

conforme al 

TUPA. 

f) El 

calendario 

del 

procedimie

nto de 

selección 

g) El 

plazo 

para el 

cumplimi

ento de 

las 

prestacio

nes 

CUMPLE= 1            NO CUMPLE = 0 

01 0096 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

02 0097 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

03 0098 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

04 0099 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

05 0101 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

06 0102 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

07 0103 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

08 0104 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

09 0105 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

10 0106 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

11 0107 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

12 0108 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

13 0109 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

14 0110 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

15 0111 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

16 0112 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

17 0113 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

18 0114 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

19 0116 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

20 0117 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

21 0118 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

22 0119 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

23 0120 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

24 0121 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

25 0122 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

26 0123 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

27 0146 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

28 0147 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 

PROMEDIO 100% 
FUENTE: Ficha N° 03 de análisis documental - elaboración propia 
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Tabla N°  6: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del objetivo 2 nivel de 

cumplimiento del artículo 33° del RLRCC, referido a la convocatoria. 

 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%   

Cumplimiento deficiente 26% - 50%  

Cumplimiento medio 51% - 70%   

Buen cumplimiento 71% - 90%   

Excelente cumplimiento 91% - 100% 100% 

Fuente: Cuadro N° 07. Elaboración propia. 

 

 

Como se puede notar en el Cuadro N° 7 y  Tabla N° 6, nivel de cumplimiento del 

artículo 33° del RLRCC, referido a la convocatoria tiene un nivel excelente de 

cumplimiento del 100%.  
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3.2.3 Objetivo específico 3: Identificar el nivel de cumplimiento del 

artículo 41° del RLRCC, referido a la etapa del otorgamiento de la 

buena pro. 

Cuadro N°  8: Análisis del nivel de cumplimiento del artículo 41° del RLRCC 

N° 

ORD. 

M
E

T
A

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 (

v
e
r
 

C
u

a
d

r
o

 N
° 

4
) 

Artículo 41° del RLRCC 

T
O

T
A

L
 D

E
 D

A
T

O
S

 

%
 C

U
M

P
L

IM
IE

N
T

O
 

El otorgamiento 

de la buena pro 

se presume 

notificado a 

todos los 

postores en la 

fecha del acto,  

Oportunidad en la que se 

entrega a los postores copia del 

acta de otorgamiento y el 

Cuadro comparativo, 

detallando los resultados de la 

calificación y evaluación.  

Dicha presunción 

no admite prueba 

en contrario. Esta 

información se 

publica el mismo 

día en el SEACE. 

CUMPLE= 1            NO CUMPLE = 0 

01 0096 1 0 0 1 33% 

02 0097 1 0 0 1 33% 

03 0098 1 0 0 1 33% 

04 0099 1 0 0 1 33% 

05 0101 1 0 0 1 33% 

06 0102 1 0 0 1 33% 

07 0103 1 0 0 1 33% 

08 0104 1 0 0 1 33% 

09 0105 1 0 0 1 33% 

10 0106 1 0 0 1 33% 

11 0107 1 0 0 1 33% 

12 0108 1 0 0 1 33% 

13 0109 1 0 0 1 33% 

14 0110 1 0 0 1 33% 

15 0111 1 0 0 1 33% 

16 0112 1 0 0 1 33% 

17 0113 1 0 0 1 33% 

18 0114 1 0 0 1 33% 

19 0116 1 0 0 1 33% 

20 0117 1 0 0 1 33% 

21 0118 1 0 0 1 33% 

22 0119 1 0 0 1 33% 

23 0120 1 0 0 1 33% 

24 0121 1 0 0 1 33% 

25 0122 1 0 0 1 33% 

26 0123 1 0 0 1 33% 

27 0146 1 0 0 1 33% 

28 0147 1 0 0 1 33% 

PROMEDIO 33% 
FUENTE: Ficha N° 04 de análisis documental - elaboración propia 
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Tabla N°  7: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del objetivo 3 niveles de 

cumplimiento del artículo 41° del RLRCC, referido a la etapa del otorgamiento de 

la buena pro. 

 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 

Escala 

evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%   

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 33% 

Cumplimiento medio 51% - 70%   

Buen cumplimiento 71% - 90%   

Excelente cumplimiento 91% - 100%   

Fuente: Cuadro N° 08. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 8 y Tabla N° 7, el nivel de Cumplimiento del 

artículo 41° del RLRCC, referido a la etapa del otorgamiento de la buena pro tiene 

un nivel de cumplimiento deficiente del 33%.  
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3.2.4 Objetivo específico 4: Conocer el nivel de cumplimiento del artículo 

57° del RLRCC, referido al plazo de ejecución contractual. 

Cuadro N°  9: Análisis del nivel de cumplimiento del artículo 57° del RLRCC 

N° 

ORD. 

MET

A 

DOCUMENT

O A 

REVISAR: 

CONTRATO 

N°/FECHA 

INDICADORES A ANALIZAR 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENT

O 

El plazo de ejecución contractual 

se inicia el díasiguiente del 

perfeccionamiento del contrato 

Cumplimiento de Clausula 

Quinta : Plazo de la ejecución 

de la prestación 

CUMPLE= 1      NO CUMPLE = 0 

01 0096 
18-2018 del 

10/07/2018 
1 0 1 50% 

02 0097 
20-2018 del 

10/07/2018 1 0 1 50% 

03 0098 
15-2018 del 

10/07/2018 
1 0 1 50% 

04 0099 
23-2018 del 

12/07/2018 1 0 1 50% 

05 0101 
34-2018 del 

17/07/2018 
1 0 1 50% 

06 0102 
27-2018 del 

13/07/2018 
1 0 1 50% 

07 0103 
21-2018 del 

10/07/2018 1 0 1 50% 

08 0104 
19-2018 del 

10/07/2018 
1 0 1 50% 

09 0105 
29-2018 del 

10/07/2018 
1 0 1 50% 

10 0106 
17-2018 del 

10/07/2018 
1 0 1 50% 

11 0107 
30-2018 del 

10/07/2018 
1 0 1 50% 

12 0108 
32-2018 del 

10/07/2018 
1 0 1 50% 

13 0109 
31-2018 del 

10/07/2018 
1 0 1 50% 

14 0110 
33-2018 del 

10/07/2018 
1 0 1 50% 

15 0111 
42-2018 del 

18/07/2018 
1 0 1 50% 

16 0112 
22-2018 del 

10/07/2018 
1 0 1 50% 

17 0113 
41-2018 del 

10/07/2018 
1 0 1 50% 

18 0114 
24-2018 del 

12/07/2018 
1 0 1 50% 

19 0116 
40-2018 del 

18/07/2018 
1 0 1 50% 

20 0117 
37-2018 del 

11/07/2018 
1 0 1 50% 

21 0118 
38-2018 del 

18/07/2018 
1 0 1 50% 

22 0119 
25-2018 del 

12/07/2018 
1 0 1 50% 

23 0120 
26-2018 del 

12/07/2018 
1 0 1 50% 

24 0121 
75-2018 del 

04/10/2018 1 0 1 50% 

25 0122 
36-2018 del 

11/07/2018 
1 0 1 50% 

26 0123 
39-2018 del 

18/07/2018 1 0 1 50% 

27 0146 
35-2018 del 

17/07/2018 
1 0 1 50% 

28 0147 
72-2018 del 

03/10/2018 1 0 1 50% 

  PROMEDIO 50% 
FUENTE: Ficha N° 05 de análisis documental - elaboración propia 
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Tabla N°  8: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del objetivo 4 nivel de 

cumplimiento del artículo 57° del RLRCC, referido al plazo de ejecución 

contractual. 

 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%   

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%   

Buen cumplimiento 71% - 90%   

Excelente cumplimiento 91% - 100%   

Fuente: Cuadro N° 09. Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 9 y Tabla N° 8, el nivel de cumplimiento 

del artículo 57° del RLRCC, referido al plazo de ejecución contractual, tiene un nivel 

de cumplimiento deficiente del 50%. 
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3.2.5 Objetivo específico 5: Identificar los niveles de cumplimiento de los 

elementos de evaluación del artículo 71° del RLRCC, referido al 

adelanto directo y el pago. 

En el presente objetivo se ha procedido analizar las 28 Metas 

presupuestarias por separada, detallando el SIAF, el comprobante de 

pago, fecha, importe y concepto. 

Cuadro N°  10: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 96 

SIAF N° 0000001221 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 
C/P FECHA IMPORTE ADELANTO Y PAGOS 

75 20/09/2018  S/.          19,968.00  

 S/.        79,872.00  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME: 

1 

2 50% 

108 21/09/2018  S/.             9,584.64  

109 21/09/2018  S/.          50,319.36  

232 26/10/2018  S/.             4,792.32  

 S/.        39,936.00  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME: 

1 233 26/10/2018  S/.          19,968.00  

234 26/10/2018  S/.          15,175.68  

408 23/11/2018  S/.             4,792.32  

 S/.        39,936.00  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

409 23/11/2018  S/.          35,143.68  

601 21/12/2018  S/.          19,169.28  

 S/.      159,744.00  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 0 602 21/12/2018  S/.        140,574.72  

TOTAL:  S/.     319,488.00   S/.       319,488.00  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

Tabla N°  9: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de 

meta presupuestaria 96 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 10. Elaboración propia. 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 10 y Tabla N° 9, la meta presupuestaria 96 en lo 

relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%.  
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Cuadro N°  11: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 97 

SIAF N° 0000001231 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

39 20/09/2018  S/.        25,242.95  

 S/.    100,971.80  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME: 

1 

2 50% 

40 20/09/2018  S/.        12,116.62  

41 20/09/2018  S/.        63,612.23  

238 26/10/2018  S/.         6,058.31  

 S/.      50,485.90  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 239 26/10/2018  S/.        25,242.95  

240 26/10/2018  S/.        19,184.64  

432 28/11/2018  S/.         6,058.31  

 S/.      50,485.90  10% 

TERCER PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

433 28/11/2018  S/.        44,427.59  

622 28/12/2018  S/.        24,233.23  

 S/.    201,943.60  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 0 623 28/12/2018  S/.      177,710.37  

TOTAL 

  S/.         403,887.20   S/.          403,887.20  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  10: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de 

meta presupuestaria 97 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 

Escala 

evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 11. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 11 y Tabla N° 10, la meta presupuestaria 97 en lo 

relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  12: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 98 

SIAF N° 0000001191 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

98 20/09/2018  S/.        93,662.55  

 S/.      374,650.20  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

99 20/09/2018  S/.        44,958.02  

100 20/09/2018  S/.      236,029.63  

346 21/11/2018  S/.        22,479.01  

 S/.      187,325.10  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 347 21/11/2018  S/.        93,162.55  

348 21/11/2018  S/.        71,683.54  

543 14/12/2018  S/.            500.00  

 S/.      187,325.10  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 544 14/12/2018  S/.        22,479.01  

545 14/12/2018  S/.      164,346.09  

595 21/12/2018  S/.        89,616.05  

 S/.      749,300.40  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

596 21/12/2018  S/.      310,000.00  

597 21/12/2018  S/.      310,000.00  

598 21/12/2018  S/.        39,684.35  

TOTALES:  S/.      1,498,600.80   S/.          1,498,600.80  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  11: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 98 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 

Escala 

evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 12. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 12 y Tabla N° 11, la meta presupuestaria 98 en lo 

relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  13: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 99 

SIAF N° 0000001214 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

22 20/09/2018  S/.        54,000.00  

 S/.      450,000.00  28% 
ADELANTO 

DIRECTO 
0 

2 50% 

23 20/09/2018  S/.      310,000.00  

24 20/09/2018  S/.        86,000.00  

25 20/09/2018  S/.        79,285.38  

 S/.      228,341.89  14% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 26 20/09/2018  S/.        27,401.03  

27 20/09/2018  S/.      121,655.48  

495 10/12/2018  S/.        26,957.03  

 S/.      110,999.53  7% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 497 10/12/2018  S/.        13,319.94  

502 10/12/2018  S/.        70,722.56  

538 13/12/2018  S/.        53,279.78  

 S/.      443,998.13  28% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

539 13/12/2018  S/.        52,328.35  

540 13/12/2018  S/.        12,416.16  

541 13/12/2018  S/.      310,000.00  

542 13/12/2018  S/.        15,973.84  

TOTAL:  S/.      1,233,339.55   S/.          1,233,339.55  78%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

Tabla N°  12: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 99 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 13. Elaboración propia. 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 13 y Tabla N° 12, la meta presupuestaria 99 en lo 

relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%.  
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Cuadro N°  14: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 101 

SIAF N° 0000001211 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

80 20/09/2018  S/.        19,903.65 

 S/.    79,614.60 20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

81 20/09/2018  S/.         9,553.75  

82 20/09/2018  S/.        50,157.20  

229 26/10/2018  S/.         4,776.88  

 S/.    39,807.30 10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 230 26/10/2018  S/.        19,903.65  

231 26/10/2018  S/.        15,126.77  

451 30/11/2018  S/.         4,776.88  

 S/.    39,807.30  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

452 30/11/2018  S/.        35,030.42  

599 21/12/2018  S/.        19,107.50  

 S/.  159,229.20  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

600 21/12/2018  S/.      140,121.70  

TOTAL:  S/.         318,458.40   S/.     318,458.40  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  13: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de 

meta presupuestaria 101 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 14. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 14 y Tabla N° 13, la meta presupuestaria 101 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  15: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 102 

SIAF N° 0000001215 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

36 20/09/2018  S/.        23,335.68  

 S/.        93,342.72  20% 

PRIMER PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

37 20/09/2018  S/.        11,201.13  

38 20/09/2018  S/.        58,805.91  

244 26/10/2018  S/.         5,600.56  

 S/.        46,671.36  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 245 26/10/2018  S/.        23,335.68  

246 26/10/2018  S/.        17,735.12  

385 22/11/2018  S/.         5,600.56  

 S/.        46,671.36  10% 

TERCER PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE INVERSIÓN 

0 

386 22/11/2018  S/.        41,070.80  

618 28/12/2018  S/.        22,402.25  

 S/.      186,685.44  40% 

CUARTO PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

619 28/12/2018  S/.      164,283.19  

TOTAL:  S/.         373,370.88   S/.            373,370.88  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  14: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de 

meta presupuestaria 102 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 15. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 15 y Tabla N° 14, la meta presupuestaria 102 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  16: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 103 

SIAF N° 0000001167 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

62 20/09/2018  S/.        25,134.00  

 S/.  100,536.00  20% 

PRIMER PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

63 20/09/2018  S/.        12,064.32  

64 20/09/2018  S/.        63,337.68  

265 06/11/2018  S/.         6,032.16  

 S/.    50,268.00  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 266 06/11/2018  S/.        25,134.00  

267 06/11/2018  S/.        19,101.84  

449 30/11/2018  S/.         6,032.16  

 S/.    50,268.00  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

450 30/11/2018  S/.        44,235.84  

592 21/12/2018  S/.        24,128.64  

 S/.  201,072.00  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

593 21/12/2018  S/.      176,943.36  

TOTAL:  S/.         402,144.00   S/.    402,144.00  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

 

Tabla N°  15: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de 

meta presupuestaria 103 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 16. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 16 y Tabla N° 15, la meta presupuestaria 103 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  17: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 104 

SIAF N° 0000001200 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

95 20/09/2018  S/.        18,390.30  

 S/.        73,561.20  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

96 20/09/2018  S/.         8,827.34  

97 20/09/2018  S/.        46,343.56  

191 26/10/2018  S/.         4,413.67  

 S/.        36,780.60  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 192 26/10/2018  S/.        18,390.30  

193 26/10/2018  S/.        13,976.63  

314 21/11/2018  S/.         4,413.67  

 S/.        36,780.60  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

315 21/11/2018  S/.        32,366.93  

426 28/11/2018  S/.        17,654.69  

 S/.      147,122.40  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

427 28/11/2018  S/.      129,467.71  

TOTAL:  S/.         294,244.80   S/.            294,244.80  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

 

Tabla N°  16: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 104 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%   

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%   

Buen cumplimiento 71% - 90%   

Excelente cumplimiento 91% - 100%   

Fuente: Cuadro N° 17. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 17 y, Tabla N° 16, la meta presupuestaria 104 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  18: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 105 

SIAF N° 0000001229 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

67 20/09/2018  S/.         8,185.80  

 S/.   32,743.20  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

68 20/09/2018  S/.         3,929.18  

69 20/09/2018  S/.        20,628.22  

194 26/10/2018  S/.         1,964.59  

 S/.  16,371.60  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 195 26/10/2018  S/.         8,185.80  

196 26/10/2018  S/.         6,221.21  

397 22/11/2018  S/.         1,964.59  

 S/.   16,371.60  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

398 22/11/2018  S/.        14,407.01  

399 22/11/2018  S/.         7,858.37  

 S/.   65,486.40  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

400 22/11/2018  S/.        57,628.03  

TOTAL:  S/.         130,972.80   S/.      130,972.80  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

 

Tabla N°  17: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 105 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 18. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 18 y Tabla N° 17, la meta presupuestaria 105 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  19: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 106 

SIAF N° 0000001219 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

56 20/09/2018  S/.        15,692.80  

 S/.      62,771.20  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

57 20/09/2018  S/.         7,532.54  

107 21/09/2018  S/.        39,545.86  

202 26/10/2018  S/.         3,766.27  

 S/.      31,385.60  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 203 26/10/2018  S/.        15,692.80  

204 26/10/2018  S/.        11,926.53  

256 26/10/2018  S/.         3,766.27  

 S/.      31,385.60  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

257 26/10/2018  S/.        27,619.33  

406 23/11/2018  S/.        15,065.09  

 S/.    125,542.40  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

407 23/11/2018  S/.      110,477.31  

TOTAL:  S/.         251,084.80   S/.      251,084.80  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  18: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 106 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 19. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 19 y Tabla N° 18, la meta presupuestaria 106 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  20: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 107 

SIAF N° 0000001203 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

104 20/09/2018  S/.        13,553.15  

 S/.    54,212.60  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

105 20/09/2018  S/.         6,505.51  

106 20/09/2018  S/.        34,153.94  

509 10/12/2018  S/.        13,553.15  

 S/.   27,106.30  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 510 10/12/2018  S/.         3,252.76  

511 10/12/2018  S/.        10,300.39  

586 21/12/2018  S/.         3,252.76  

 S/.   27,106.30  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

587 21/12/2018  S/.        23,853.54  

588 21/12/2018  S/.        13,011.02  

 S/. 108,425.20  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

589 21/12/2018  S/.        95,414.18  

TOTAL:  S/.         216,850.40   S/.     216,850.40  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  19: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 107 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 20. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 20 y Tabla N° 19, la meta presupuestaria 107 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  21: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 108 

SIAF N° 0000001261 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

101 20/09/2018  S/.        19,739.04  

 S/.     78,956.16  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

102 20/09/2018  S/.         9,474.74  

103 20/09/2018  S/.        49,742.38  

184 25/10/2018  S/.         4,737.37  

 S/.    39,478.08  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 185 25/10/2018  S/.        19,739.04  

186 25/10/2018  S/.        15,001.67  

342 21/11/2018  S/.         4,737.37  

 S/.    39,478.08  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

343 21/11/2018  S/.        34,740.71  

430 28/11/2018  S/.        18,949.48  

 S/.  157,912.32  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

431 28/11/2018  S/.      138,962.84  

TOTAL  S/.         315,824.64   S/.    315,824.64  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

  

 

Tabla N°  20: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 108 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 21. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 21 y Tabla N° 20, la meta presupuestaria 108 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%.  
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Cuadro N°  22: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 109 

SIAF N° 0000001199 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

9 20/09/2018  S/.      19,972.34  

 S/.   79,889.36  20% 

PRIMER PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

10 20/09/2018  S/.        9,586.72  

11 20/09/2018  S/.      50,330.30  

363 21/11/2018  S/.      19,972.34  

 S/.   39,944.68  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 364 21/11/2018  S/.        4,793.36  

365 21/11/2018  S/.      15,178.98  

401 23/11/2018  S/.        4,793.36  

 S/.   39,944.68  10% 

TERCER PAGO: 

ESTUDIO DE PRE 

INVERSIÓN 

0 

402 23/11/2018  S/.      35,151.32  

603 21/12/2018  S/.      19,173.45  

 S/.  159,778.72  40% 

CUARTO PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

604 21/12/2018  S/.    140,605.27  

TOTAL:  S/.     319,557.44   S/.   319,557.44  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N°  21: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 109 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 22. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 22 y Tabla N° 21, la meta presupuestaria 109 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%.  
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Cuadro N°  23: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 110 

SIAF N° 0000001224 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA  IMPORTE   ADELANTOS Y PAGOS  

70 20/09/2018  S/.   19,965.60  

 S/.    79,862.40  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

71 20/09/2018  S/.     9,583.49  

72 20/09/2018  S/.   50,313.31  

221 26/10/2018  S/.     4,791.74  

 S/.    39,931.20  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 222 26/10/2018  S/.   19,965.60  

223 26/10/2018  S/.   15,173.86  

392 22/11/2018  S/.     4,791.74  

 S/.     39,931.20  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

393 22/11/2018  S/.   35,139.46  

624 28/12/2018  S/.   19,166.98  

 S/.   159,724.80  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

625 28/12/2018  S/. 140,557.82  

TOTAL:  S/.  319,449.60   S/.   319,449.60  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

 

Tabla N°  22: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 110 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 23. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 23 y Tabla N° 22,  la meta presupuestaria 110 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  24: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 111 

SIAF N° 0000001230 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

92 20/09/2018  S/.        19,959.23  

 S/.   79,836.91  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

93 20/09/2018  S/.         9,580.43  

94 20/09/2018  S/.        50,297.25  

224 26/10/2018  S/.         4,790.22  

 S/.    39,918.46  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 225 26/10/2018  S/.        19,959.23  

226 26/10/2018  S/.      15,169.01  

428 28/11/2018  S/.       4,790.22  

 S/.    39,918.46  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

429 28/11/2018  S/.      35,128.24  

590 21/12/2018  S/.      19,160.86  

 S/.   159,673.82  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

591 21/12/2018  S/.    140,512.96  

TOTAL:  S/.         319,347.65   S/.    319,347.65  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N°  23: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 111 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 24. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 24 y Tabla N° 23, la meta presupuestaria 111 en lo 

relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  25: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 112 

SIAF N° 0000001217 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

6 20/09/2018  S/.    29,675.80  

 S/. 118,703.20  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

7 20/09/2018  S/.    14,244.38  

8 20/09/2018  S/.    74,783.02  

241 26/10/2018  S/.      7,122.19  

 S/.   59,351.60  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 242 26/10/2018  S/.    29,675.80  

243 26/10/2018  S/.    22,553.61  

447 30/11/2018  S/.      7,122.19  

 S/.   59,351.60  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

448 30/11/2018  S/.    52,229.41  

620 28/12/2018  S/.    28,488.77  

 S/.  237,406.40  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

621 28/12/2018  S/.  208,917.63  

TOTAL:  S/.  474,812.80   S/.   474,812.80  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

 

Tabla N°  24: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 112 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 25. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 25 y Tabla N° 24, la meta presupuestaria 112 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%.  
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Cuadro N°  26: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 113 

SIAF N° 0000001206 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

%  

CUMPLIMIENTO C/P FECHA  IMPORTE   ADELANTOS Y PAGOS  

59 20/09/2018  S/.   19,933.74  

 S/. 79,734.96  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

60 20/09/2018  S/.     9,568.20  

61 20/09/2018  S/.   50,233.02  

211 26/10/2018  S/.     4,784.10  

 S/.  39,867.48  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 212 26/10/2018  S/.   19,933.74  

213 26/10/2018  S/.   15,149.64  

344 21/11/2018  S/.     4,784.10  

 S/.   39,867.48  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

345 21/11/2018  S/.   35,083.38  

390 22/11/2018  S/.   19,136.39  

 S/.  159,469.92  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

391 22/11/2018  S/. 140,333.53  

TOTAL:  S/.  318,939.84   S/.   318,939.84  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

 

Tabla N°  25: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 113 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 26. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 26 y Tabla N° 25, la meta presupuestaria 113 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%.  
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Cuadro N°  27: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 114 

SIAF N° 0000001196 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

%  

CUMPLIMIENTO C/P FECHA  IMPORTE   ADELANTOS Y PAGOS  

17 20/09/2018  S/.        31,707.00  

 S/.   264,225.00  30% 
ADELANTO 

DIRECTO 
0  

2 40% 

18 20/09/2018  S/.      232,518.00  

19 20/09/2018  S/.        44,037.60  

 S/.   123,305.28  14% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1  20 20/09/2018  S/.        14,796.63  

21 20/09/2018  S/.        64,471.05  

379 22/11/2018  S/.        44,037.60  

 S/.     61,652.64  7% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1  380 22/11/2018  S/.         7,398.32  

381 22/11/2018  S/.        10,216.72  

515 11/12/2018  S/.         7,398.32  

 S/.     61,652.64  7% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 516 11/12/2018  S/.        36,640.48  

517 11/12/2018  S/.        17,613.84  

529 12/12/2018  S/.        29,593.27  

 S/.   246,610.56  28% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0  

530 12/12/2018  S/.      217,017.29  

TOTAL:  S/.         757,446.12   S/.   757,446.12  86%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  26: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 114 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 27. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 27 y Tabla N° 26, la meta presupuestaria 114 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%. 



63 
 

Cuadro N°  28: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 116 

SIAF N° 0000001218 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

42 20/09/2018  S/.    41,468.98  

 S/.   345,574.80  30% 
ADELANTO 

DIRECTO 
0 

2 40% 

43 20/09/2018  S/.  304,105.82  

44 20/09/2018  S/.    57,595.80  

 S/.   161,268.24  14% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 45 20/09/2018  S/.    19,352.19  

46 20/09/2018  S/.    84,320.25  

370 21/11/2018  S/.    57,595.80  

 S/.     80,634.12  7% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 371 21/11/2018  S/.      9,676.09  

372 21/11/2018  S/.    13,362.23  

394 22/11/2018  S/.      9,676.09  

 S/.    80,634.12  7% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 395 22/11/2018  S/.    47,919.71  

396 22/11/2018  S/.    23,038.32  

573 20/12/2018  S/.    38,704.38  

 S/.  322,536.48  28% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

574 20/12/2018  S/.  283,832.10  

TOTAL:  S/.   990,647.76   S/.   990,647.76  86%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  27: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 116 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 28. Elaboración propia. 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 28 y Tabla N° 27, la meta presupuestaria 116 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%. 
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Cuadro N°  29: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 118 

SIAF N° 0000001209 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

12 20/09/2018 S/.     18,693.14 

S/.  155,776.20 30% 
ADELANTO 

DIRECTO 
0 

2 40% 

13 20/09/2018 S/.   137,083.06 

14 20/09/2018 S/.     25,962.70 

S/.   72,695.56 14% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 15 20/09/2018 S/.       8,723.47 

16 20/09/2018 S/.     38,009.39 

197 26/10/2018 S/.       4,361.73 

S/.   36,347.78 7% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 198 26/10/2018 S/.     25,962.70 

199 26/10/2018 S/.       6,023.35 

403 23/11/2018 S/.       4,361.73 

S/.   36,347.78 7% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 404 23/11/2018 S/.   21,600.97 

405 23/11/2018 S/.     10,385.08 

569 20/12/2018 S/.     17,446.93 

S/.   145,391.12 28% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

570 20/12/2018 S/.   127,944.19 

TOTAL: S/.   446,558.44 S/.    446,558.44 86%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

 

Tabla N°  28: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 118 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 29. Elaboración propia. 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 29 y Tabla N° 28, la meta presupuestaria 118 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%. 
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Cuadro N°  30: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 119 

SIAF N° 0000001235 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL DE 

DATOS 

% 

 CUMPLIMIENTO 
C/P FECHA  IMPORTE  ADELANTOS Y PAGOS 

51 20/09/2018  S/.     8,601.48  

S/.   71,679.00 30% 
ADELANTO 

DIRECTO 
0 

2 40% 

52 20/09/2018  S/.   63,077.52  

53 20/09/2018  S/.   11,946.55  

S/.   33,450.34 14% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 54 20/09/2018  S/.     4,014.04  

55 20/09/2018  S/.   17,489.75  

482 05/12/2018  S/.     4,061.83  

S/.   16,725.17 7% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 483 05/12/2018  S/.     2,007.02  

484 05/12/2018  S/.   10,656.32  

518 12/12/2018  S/.     2,007.02  

S/.   16,725.17 7% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

519 12/12/2018  S/.     7,884.72  

520 12/12/2018  S/.     2,055.41  

521 12/12/2018  S/.     4,778.02  

522 12/12/2018  S/.     8,028.08  

S/.  66,900.68 28% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

523 12/12/2018  S/.   58,872.60  

TOTAL:  S/. 205,480.36  S/.   205,480.36 86%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  29: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 119 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 30. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 30 y Tabla N° 29, la meta presupuestaria 119 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%.  
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Cuadro N°  31: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 120 

SIAF N° 0000001340 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

155 10/10/2018 S/.    14,376.84 

S/.  119,807.00 30% 
ADELANTO 

DIRECTO 
0 

2 40% 

156 10/10/2018 S/.  105,430.16 

157 10/10/2018 S/.    19,967.94 

S/.    55,910.22 14% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 158 10/10/2018 S/.      6,709.23 

159 10/10/2018 S/.    29,233.05 

382 22/11/2018 S/.    19,967.94 

S/.    27,955.11 7% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 383 22/11/2018 S/.      3,354.61 

384 22/11/2018 S/.      4,632.56 

471 04/12/2018 S/.      3,354.61 

S/.    27,955.11 7% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 472 04/12/2018 S/.    16,614.57 

473 04/12/2018 S/.      7,985.93 

536 12/12/2018 S/.    13,418.45 

S/.   111,820.44 28% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

537 12/12/2018 S/.    98,401.99 

TOTAL: S/.  343,447.88 S/.    343,447.88 86%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  30: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 120 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 31. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 31 y Tabla N° 30, la meta presupuestaria 120 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%. 
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Cuadro N°  32: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 121 

SIAF N° 0000001386 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 
C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

366 21/11/2018  S/.        25,497.97  

 S/.  212,483.05  30% 
ADELANTO 

DIRECTO 
0 

2 40% 

367 21/11/2018  S/.      186,985.08  

368 21/11/2018  S/.        11,899.05  

 S/.    99,158.76  14% 1ER PAGO 1 

369 21/11/2018  S/.        87,259.71  

626 28/12/2018  S/.         5,949.53  

 S/.    49,579.38  7% 2DO PAGO 1 

627 28/12/2018  S/.        43,629.85  

628 28/12/2018  S/.         5,949.53  

 S/.    49,579.38  7% 3ER PAGO 0 

629 28/12/2018  S/.        43,629.85  

630 28/12/2018  S/.        23,798.10  

 S/.  198,317.51  28% 4TO PAGO 0 

631 28/12/2018  S/.      174,519.41  

TOTAL:  S/.         609,118.08   S/. 609,118.08  86%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  31: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 121 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 32. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 32 y Tabla N° 31, la meta presupuestaria 121 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%.  
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Cuadro N°  33: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 122 

SIAF N° 0000001202 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA  IMPORTE   ADELANTOS Y PAGOS  

31 20/09/2018  S/.    7,587.78  

 S/.    63,231.48  30% 
ADELANTO 

DIRECTO 
0  

1 50% 

32 20/09/2018  S/.   55,643.70  

33 20/09/2018  S/.   10,538.58  

 S/.    29,508.02  14%  1ER PAGO  1  34 20/09/2018 S/.     3,540.96  

35 20/09/2018  S/.    15,428.48  

TOTAL:  S/.     92,739.50   S/.    92,739.50  44%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

 

Tabla N°  32: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 122 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 33. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 33 y Tabla N° 32, la meta presupuestaria 122 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%.  

 

 

  



69 
 

Cuadro N°  34: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 123 

SIAF N° 0000001205 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

 CUMPLIMIENTO C/P FECHA  IMPORTE   ADELANTOS Y PAGOS  

87 20/09/2018  S/.      31,273.78  

 S/.   260,614.80  30% 
ADELANTO 

DIRECTO 
0 

2 40% 

88 20/09/2018  S/.   229,341.02  

89 20/09/2018  S/.     43,435.80  

 S/.   121,620.24  14% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 90 20/09/2018  S/.  14,594.43  

91 20/09/2018  S/.      63,590.01  

376 21/11/2018  S/.      43,435.80  

 S/.     60,810.12  7% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 377 21/11/2018  S/.       7,297.21  

378 21/11/2018  S/.     10,077.11  

491 06/12/2018 S/.       7,297.21  

 S/.     60,810.12  7% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 492 06/12/2018  S/.     10,077.11  

498 06/12/2018  S/.     43,435.80  

571 20/12/2018  S/.     29,188.86  

 S/.   243,240.48  28% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 

572 20/12/2018  S/.   214,051.62  

TOTAL:  S/.   747,095.76   S/.    747,095.76  86%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  33: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 123 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 34. Elaboración propia. 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 34 y Tabla N° 33, la meta presupuestaria 123 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%. 
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Cuadro N°  35: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 146 

SIAF N° 0000001201 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

84 20/09/2018  S/.        19,930.45  

 S/.        79,721.79  20% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 50% 

85 20/09/2018  S/.         9,566.61  

86 20/09/2018  S/.        50,224.73  

235 26/10/2018  S/.         4,783.31  

 S/.        39,860.90  10% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 236 26/10/2018  S/.        19,930.45  

237 26/10/2018  S/.        15,147.14  

410 23/11/2018  S/.         4,783.31  

 S/.        39,860.90  10% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

411 23/11/2018  S/.        35,077.59  

531 12/12/2018  S/.        19,133.23  

 S/.      159,443.57  40% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 0 532 12/12/2018  S/.      140,310.34  

TOTAL:  S/.       318,887.16   S/.        318,887.16  80%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  34: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 146 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 35. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 35 y Tabla N° 34, la meta presupuestaria 146 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  36: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 147 

SIAF N° 0000001387 
CUMPLE= 1            

NO CUMPLE = 0 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 
C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 

250 26/10/2018  S/.        32,061.33  

S/.      267,177.77 14% 

PRIMER 

PAGO: 

PRIMER 

INFORME 

1 

2 40% 

251 26/10/2018  S/.        95,420.63  

252 26/10/2018  S/.      139,695.81  

253 26/10/2018  S/.        68,702.85  

S/.      572,523.77 30% 
ADELANTO 

DIRECTO 
0 254 26/10/2018  S/.      310,000.00  

255 26/10/2018  S/.      193,820.92  

650 29/12/2018  S/.        16,030.67  

S/.      133,588.88 7% 

SEGUNDO 

PAGO: 

SEGUNDO 

INFORME 

1 651 29/12/2018  S/.        95,420.63  

652 29/12/2018  S/.        22,137.58  

653 29/12/2018  S/.        16,030.67  

S/.      133,588.88 7% 

TERCER 

PAGO: 

ESTUDIO DE 

PRE 

INVERSIÓN 

0 

654 29/12/2018  S/.      117,558.21  

655 29/12/2018  S/.        64,122.66  

S/.      534,355.52 28% 

CUARTO 

PAGO: 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

0 656 29/12/2018  S/.      310,000.00  

657 29/12/2018  S/.      160,232.86  

TOTAL:  S/.    1,641,234.82  S/.   1,641,234.82 86%     

Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 

 

Tabla N°  35: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 

presupuestaria 147 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 36. Elaboración propia. 

Podemos apreciar en el Cuadro N° 36 y Tabla N° 35, la meta presupuestaria 147 en 

lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%.  
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Cuadro N°  37: Resumen de Adelantos y Pagos 

N° 

ORD. 

MET

A 
 MONTO 

CONTRATADO  

 GIRADO   SALDO  

% 

CUMPLIMI

ENTO 

01 0096  S/.         399,360.00   S/.          319,488.00   S/.       79,872.00  50% 

02 0097  S/.         504,859.00   S/.          403,887.20   S/.     100,971.80  50% 

03 0098  S/.     1,873,251.00   S/.      1,498,600.80   S/.     374,650.20  50% 

04 0099  S/.     1,585,707.60   S/.      1,233,339.55   S/.     352,368.05  50% 

05 0101  S/.         398,073.00   S/.          318,458.40   S/.       79,614.60  50% 

06 0102  S/.         466,713.60   S/.          373,370.88   S/.       93,342.72  50% 

07 0103  S/.         502,680.00   S/.          402,144.00   S/.     100,536.00  50% 

08 0104  S/.         367,806.00   S/.          294,244.80   S/.       73,561.20  50% 

09 0105  S/.         163,716.00   S/.          130,972.80   S/.       32,743.20  50% 

10 0106  S/.         313,856.00   S/.          251,084.80   S/.       62,771.20  50% 

11 0107  S/.         271,063.00   S/.          216,850.40   S/.       54,212.60  50% 

12 0108  S/.         394,780.80   S/.          315,824.64   S/.       78,956.16  50% 

13 0109  S/.         399,446.80   S/.          319,557.44   S/.       79,889.36  50% 

14 0110  S/.         399,312.00   S/.          319,449.60   S/.       79,862.40  50% 

15 0111  S/.         399,184.56   S/.          319,347.65   S/.       79,836.91  50% 

16 0112  S/.         593,516.00   S/.          474,812.80   S/.     118,703.20  50% 

17 0113  S/.         398,674.80   S/.          318,939.84   S/.       79,734.96  50% 

18 0114  S/.         880,752.00   S/.          757,446.12   S/.     123,305.88  40% 

19 0116  S/.     1,151,916.00   S/.          990,647.76   S/.     161,268.24  40% 

20 0117  S/.         241,203.63   S/.          207,435.11   S/.       33,768.52  40% 

21 0118  S/.         519,254.00   S/.          446,558.44   S/.       72,695.56  40% 

22 0119  S/.         238,931.00   S/.          205,480.36   S/.       33,450.64  40% 

23 0120  S/.         399,358.73   S/.          343,447.88   S/.       55,910.85  40% 

24 0121  S/.         708,276.82   S/.          609,118.08   S/.       99,158.74  40% 

25 0122  S/.         210,771.60   S/.            92,739.50   S/.     118,032.10  50% 

26 0123  S/.         868,716.00   S/.          747,095.76   S/.     121,620.24  40% 

27 0146  S/.         398,608.95   S/.          318,887.16   S/.       79,721.79  50% 

28 0147  S/.     1,908,412.58   S/.      1,641,234.82   S/.     267,177.76  40% 

TOTALES:  S/. 16,958,201.47   S/.  13,870,464.59   S/.  3,087,736.88  

47% 
TOTALES EN 

PORCENTAJES: 100% 82% 18% 

     PROMEDIO 
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Tabla N°  36: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del resumen de adelantos y 

pagos 

Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 

cumplimiento 
Escala evaluativa 

Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  

Cumplimiento deficiente 26% - 50% 47% 

Cumplimiento medio 51% - 70%  

Buen cumplimiento 71% - 90%  

Excelente cumplimiento 91% - 100%  

Fuente: Cuadro N° 37. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en el CuadroN° 37 y Tabla N° 36, en resumen lo relacionado al 

adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 47%. 
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IV. DISCUSIÓN 

4.1 Validez Interna 

“Validez interna, nos determina hasta qué punto el investigador puede atribuir la 

variación observada en la variable dependiente a la presencia de la variable 

independiente. Es el requisito mínimo indispensable sin el cual es inadmisible 

explicar el patrón: Introducen, en cotexto, una diferencia los tratamientos 

empíricos en este caso experimental concreto” (Tejedor, 1990) 

Para el presente estudio, se usaron fichas de análisis documentario para evaluar 

los expedientes de contratación del servicio de consultoría de perfiles y 

expedientes técnicos, las mismas que fueron validadas por los siguientes 

expertos: 

Nombres y Apellidos     Calificación 

 Mg. CPC. George Calle Calle.    Excelente 

 Mg. CPC. Edmundo Efraín Pacherres Román  Excelente 

 CPC. Néstor Jiménez Córdova    Excelente 

 Ing° Francisco Walter Castro Castro    Excelente 

Como se puede apreciar los expertos antes citados calificaron nuestras fichas de 

análisis documentario de excelente calificación; tal como lo sustentamos en los 

Anexos N° 02, 03, 04 y 05. 

 

4.2 Validez Externa 

“Propone la incógnita de la posibilidad de generalización: A qué poblaciones, 

situaciones, variables de tratamiento y variables de medición pueden 

generalizarse estos efectos” (Tejedor, 1990) 

El presente trabajo de investigación puede aplicarse a todas las entidades 

públicas de gobierno nacional, regional y local que han recibidos recursos 

delFONDES, en el marco de la Ley N° 30556 LRCC. 
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De acuerdo a lo publicado en la página web de la ARCC el total transferido a la 

fecha es de S/ 9 359 millones con 7 724 intervenciones (Ver Anexo N° 15), 

nuestros resultados del presente estudio puede servir para evaluar el 

cumplimiento de la LRCC y su RLRCC en las entidades públicas que han 

recibido recursos del FONDES, es decir los datos obtenidos pueden ser 

generalizados. 

 

4.3 Discusión general: 

En base a determinar el nivel de cumplimiento de la LRCC en consultorías 

de perfiles y expedientes técnicos convocadas por la GSRLCC, Sullana en 

el ejercicio 2018 

De acuerdo a nuestros resultados y en base a la escala evaluativa del grado de 

cumplimiento, se ha determinado que el nivel de cumplimiento de la LRCC y 

RLRCC en consultorías de perfiles y expedientes técnicos convocadas por la 

GSRLCC, Sullana en el ejercicio 2018, es de Cumplimiento medio; esto se debe 

a que en nuestra evaluación los resultados por objetivos específicos son los 

siguientes: 

 

En cuanto al objetivo específico N°01, se conoce que el nivel de Cumplimiento 

es deficienteen base a la escala evaluativa del grado de cumplimientoesto se debe 

a que el presidente del comité de selección, de acuerdo a la relación de personal 

nombrado, contratado por servicios personales y Contrato administrativo de 

servicios en adelante CAS(Funcionarios de confianza), NO PERTENECE al 

órgano de contrataciones y tampoco tiene conocimiento técnico en el objeto de 

la convocatoria; además se ha comprobado que fue contratado bajo la modalidad 

de Locación de Servicios, tal como se sustenta con el reporte de detalle de 

compromisos por proveedor ejercicio 2018, (Ver anexo n° 17). 
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En cuanto al objetivo específico N°02,  los resultados entendidos a los factores 

de la evaluación del cumplimiento del artículo 33° del RLRCC, referido de a la 

convocatoria, se obtuvo un nivel de Excelente cumplimiento en base a la escala 

evaluativa del grado de cumplimiento debido a que se cumplió con  la 

publicación en el SEACE. 

Con relación al objetivo específico N° 03,  nuestros resultados identificados a 

los factores de la evaluación del cumplimiento del artículo 41°del RLRCC, 

referido a la etapa del otorgamiento de la buena pro, se obtuvo un nivel de 

Cumplimiento deficiente en base a la escala evaluativa del grado de 

cumplimiento; esto debido a --que en la revisión en el SEACE, se ha 

comprobado que el monto de Valor Referencial de los 28 procesos fue de S/ 16 

958 201.88 y el monto total otorgado en la buena pro fue de S/ 16 958 201.47,con 

una diferencia de S/ 0.39;lo que demuestra que al 100% se otorgó la buena pro 

en relación al valor referencial. Asimismo solo 06 postores fueron beneficiados 

en estos 28 procesos, tal como se detalla en el Anexo N° 22. 

Con relación al objetivo específico 04,  nuestros resultados obtenidos se conoce 

que el nivel de cumplimiento del Artículo 57°del RLRCC, referido al plazo de 

ejecución contractual es de Cumplimiento deficiente en base a la escala 

evaluativa del grado de cumplimiento; esto debido a que en la revisión de los 28 

contratos de servicios de consultoría de obra para la elaboración  de perfil más 

expedientes técnico en la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA 

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, señala: El plazo de ejecución del presente 

contrato es de Noventa (90) días calendarios. 

En cuanto al objetivo específico N° 05, nuestros resultados identificados 

relacionados a los niveles de complimiento del artículo 71° del RLRCC, referido 

al adelanto directo y el pago es de Cumplimiento deficiente en base a la escala 

evaluativa del grado de cumplimiento, porque hemos revisado que al 31 de 

Diciembre del 2018, el monto contratado por los 28 consultores es de S/ 

16,958,201.47  (100%), de los cuales se ha pagado entre adelantos, y los cuatro 

pagos, el importe S/ 13,870.464.59 (82 %), quedando un saldo de S/ 

3,087,736.88 (18%). Ver Cuadro N° 37: Resumen de Adelantos y Pagos.  
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4.4 Discusiones específicas: 

4.4.1 En base a conocer los factores de la evaluación del cumplimiento del 

artículo 25° del RLRCC, referido al órgano a cargo del 

procedimiento de selección. 

En la presente investigación  como resultado se conoce que el nivel de 

cumplimiento del artículo 25° del RLRCC, referido al órgano a cargo del 

procedimiento de selección es deficiente en base a la escala evaluativa 

del grado de cumplimiento; esto se debe a que el presidente del comité 

de selección, de acuerdo a la relación de personal nombrado, contratado 

por servicios personales y CAS (Funcionarios de confianza), No 

Pertenece al órgano de contrataciones y tampoco tiene conocimiento 

técnico en el objeto de la convocatoria; además se ha comprobado que 

fue contratado bajo la modalidad de locación de servicios, tal como se 

sustenta con el reporte de detalle de compromisos por proveedor ejercicio 

2018, (Ver Anexo N° 17); sin embargo mediante RESOLUCIÓN 

GERENCIAL SUB REGIONAL N° 241-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-

G  de fecha 12 de Junio del 2018 (Ver Anexo N° 18) se Designó al Comité De 

Selección para los procesos de adjudicación simplificada para la contratación 

de los servicios de consultoría de obra para la elaboración de perfil y expediente 

técnico, bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 30556, conformada por: 

Presidente, Miembro Titular 1, Miembro Titular 2, Miembro Suplente 1, 

Miembro Suplente 2 y Miembro Suplente 3; considerando al Presidente 

contratado como locación de servicios; lo que ha conllevado que se tenga un 

Comité que no reúne las exigencias establecidas en el Artículo 25° del RLRCC, 

el cual señala: “El comité de selección está conformado por tres (3) miembros 

titulares y sus correspondientes miembros suplentes, debiendo uno (1) 

pertenecer al OEC, y los otros dos (2) miembros tener conocimiento técnico en 

el objeto de la convocatoria”. Cabe indicar que la GSRLCC, cuenta con un 

plantel de profesionales (Ingenieros Civiles, Contadores, Abogados, 

Economistas, entre otros) que no han sido tomados en cuenta para 

conformar el comité de selección; más aun tratándose de procesos 

financiados con recursos del FONDES. 
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4.4.2 En base a entender los factores de la evaluación del cumplimiento del 

artículo 33° del RLRCC, referido a la Convocatoria. 

Según los resultados entendidos a los factores de la evaluación del 

cumplimiento del artículo 33° del RLRCC, referido de a la Convocatoria, 

se obtuvo un nivel de Excelente cumplimiento en base a la escala 

evaluativa del grado de cumplimiento, debido a que se cumplió con la 

publicación en el SEACE   con el cronograma de los 28 expedientes de 

procesos de contratación.  

Hemos revisado en el portal del SEACE y de los 28 procesos convocados 

se adjudicaron 26 y 02 se declararon desiertos. 

Esto se debe a la escasa o poca difusión de los procesos; por ejemplo en 

la página Web de la institución. 

Estos hechos incumplen lo señalado en el artículo 33°: La convocatoria 

se efectúa a través del SEACE, y debe contener: a) La identidad, 

domicilio y RUC de la Entidad que convoca; b) La identidad del proceso 

de selección;c) La descripción básica del objeto del proceso;d) El valor 

referencial; e) El importe de reproducción de los documentos, conforme 

al TUPA de la Entidad;f) El calendario del proceso de selección; y g) El 

periodo para el cumplimiento de las prestaciones” (PCM, 2018, p.9). 

Las Entidades pueden utilizarotros medios a fin de que los proveedores 

tengan conocimiento de la convocatoria del procedimiento de selección. 
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4.4.3 Con respecto a identificar los factores de la evaluación del 

cumplimiento del artículo 41° del RLRCC, referido a la etapa del 

otorgamiento de la buena pro. 

Como resultado identificados a los factores de la evaluación del 

cumplimiento del artículo 41°del RLRCC, referido a la etapa del 

otorgamiento de la buena pro, se obtuvo un nivel de Cumplimiento 

deficiente en base a la escala evaluativa del grado de cumplimiento. 

De la revisión en el SEACE, se ha comprobado que el Valor Referencial 

de los 28 procesos fue de S/ 16 958 201.88 y el monto total otorgado en 

la buena pro fue de S/ 16 958 201.47, con una diferencia de S/ 0.39; lo 

que demuestra que al 100% se otorgó la buena pro en relación al valor 

referencial.Asimismo solo 06 postores fueron beneficiados en estos 28 

procesos, tal como se detalla en el Anexo N° 22. 

Cabe indicar que a la fecha no cumplen con entregar los expedientes 

técnicos, por parte de los consultores; tal como lo manifiesta el Director 

de la Unidad Estudios en su INFORME Nº 529 -2019/GRP-401000-

401400-401410,  de fecha 07 de Junio del 2019, señalando que de los 28 

Expedientes Técnicos a entregar solo se han aprobado 10, quedando por 

aprobar 18. (Ver Anexo N° 19) 

En nuestra opinión esto se debe a que el Comité Especial no ha efectuado 

una evaluación técnica profesional al otorgar la buena pro a los 

consultores, lo que ha conllevado al incumplimiento de contrato. Además 

tratándose de procesos financiados con recursos del FONDES, se debió 

elegir consultores con amplia experiencia y con capacidad técnica y 

económica.  
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4.4.4 Sobre conocer el nivel de cumplimiento del artículo 57° del RLRCC, 

referido al plazo de ejecución contractual 

Según nuestros resultados obtenidos se conocen que el nivel de 

cumplimiento del artículo 57° del RLRCC, referido al plazo de ejecución 

contractual es de Cumplimiento deficiente en base a la escala evaluativa 

del grado de cumplimiento 

Revisado los 28 contratos de servicios de consultoría de obra para la 

elaboración de perfil más expedientes técnico  en la CLAUSULA 

QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, 

señala: El plazo de ejecución del presente contrato es de Noventa (90) 

días calendarios el mismo que se computa desde el día siguiente de 

firmado el presente contrato. 

Se ha comprobado que 26 contratos se firmaron entre el 10 y 18 de julio 

del2018 y 02 contratos de las metas presupuestarias 0123 y 0147 entre el 

03 y 04 de Octubre del 2018; cabe precisar que 26 procesos fueron 

adjudicados y 02 procesos quedaron desiertos en la primera convocatoria, 

volviendo a convocarlos.  Los 26 contratos su plazo de ejecución se 

cumplió entre 10 y 18 de Octubre del 2018 y los 02 contratos de las metas 

presupuestarias 0123 y  0147 entre el 03 y 04 Enero del 2019. 

El Director de la Unidad Estudios en su INFORME Nº 529 -2019/GRP-

401000-401400-401410,  de fecha 07 de Junio del 2019, ha manifestado 

que de los 28 Expedientes Técnicos a entregar solo se han aprobado 10, 

quedando por aprobar 18 (Ver anexo n° 19). 

Como se puede apreciar no se ha cumplido en el plazo establecido en la 

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA 

PRESTACIÓN del Contrato, lo que ha conllevado a la no presentación 

oportuna de los expedientes técnicos ante los entes pertinentes para 

solicitar el presupuesto para la ejecución de las obras y así iniciar la 

verdadera Reconstrucción con Cambios en beneficio de la población 

afectada por los embates de la naturaleza. 
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4.4.5 En base a identificar los niveles de cumplimiento de los elementos de 

la evaluación del artículo 71° del RLRCC, referido al adelanto 

directo y el pago. 

Nuestros resultados identificados relacionados a los niveles de 

complimiento del artículo 71° del RLRCC, referido al adelanto directo y 

el pago es de Cumplimiento deficiente en base a la escala evaluativa del 

grado de cumplimiento, porque hemos revisado que al 31 de Diciembre 

del 2018, el monto contratado por los 28 consultores es de S/ 

16,958,201.47  (100%),  se ha pagado entre adelantos, y el cuarto pago 

el importe S/ 13,870.464.59 (82 %), quedando un saldo de S/ 

3,087,736.88 (18%) 

 

Es preciso indicar que revisado los 28 contratos de servicios de 

consultoría de obra para la elaboración de perfil más expedientes técnico  

en la CLAUSULA CUARTA: FORMAS DE PAGO, establece los pagos 

en cinco (05) armadas: 

 PRIMER PAGO : 20% previa conformidad de la presentación 

del primer informe. 

 SEGUNDO PAGO : 10% previa conformidad de la presentación 

del segundo informe. 

 TERCER PAGO : 10% previa conformidad de la presentación 

del Estudio de Pre Inversión. 

 CUARTO PAGO : 40% a la entrega del expediente técnico previa 

conformidad del área usuaria 

 QUINTO PAGO : 20% a la aprobación o viabilidad del estudio 

de Pre Inversión y expediente técnico. A la cancelación total se 

efectuará la liquidación de los servicios realizados de acuerdo a los 

presentes términos de referencia. 

Para efectos  del trámite de cada, el consultor deberá remitir en cada 

oportunidad, una solicitud de pago; así como su factura, dentro de los dos 

(02) días siguientes de haberle comunicado la Entidad la conformidad del 

informe correspondiente. 
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De la revisión a todos los Comprobantes de pago de  las 28 consultorías, 

correspondiente alCUARTO PAGO  suman  un total de S/ 5 678, 668.53 

(Ver anexo n° 19); sin haber cumplido con entregar el expediente técnico, 

tal como lo ha sustentado el Director de la Unidad Estudios con 

INFORME Nº 529 -2019/GRP-401000-401400-401410,  de fecha 07 de 

Junio del 2019 donde señala que de los 28 Expedientes Técnicos a 

entregar solo se han aprobado 10, quedando por aprobar 18.(Ver Anexo 

N° 19) 

Se ha verificado en el portal de la GSRLCC, efectivamente se han 

aprobado los 10 Expedientes Técnicos mediante Resoluciones 

Gerenciales Sub Regionales N° 175, 176, 177, 178, 179, fechadas el 

14/05/2019; 186,187, 188, de fecha 17/05/2019; 204 y 205 con fecha 

27/05/2019 (Ver Anexo N° 21) 

Estos hechos transgreden lo señalado en la CLAUSULA CUARTA: 

FORMAS DE PAGO del Contrato; lo que ha conllevado al 

incumplimiento en la presentación oportuna de los 28 expedientes 

técnicos. 
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V. CONCLUSIONES: 

1. En la GSRLCC el nivel de cumplimiento de la LRCC y RLRCC en el proceso de 

contratación de 28 consultorías de perfiles y expedientes técnicos autorizado con 

D.S. N° 115-2018-EF con cargo a los recursos del FONDES es de Cumplimiento 

medio en base a la escala evaluativa del grado de cumplimiento,  tal como se puede 

apreciar en el Cuadro N° 05 y  Tabla N° 04, debido a que los funcionarios y 

personal involucrados desde la convocatoria hasta la cancelación de los adelantos 

y pagos no han cumplido con sus obligaciones en el cumplimiento de la LRCC y 

RLRCC. 

 

2. Existe un nivel de cumplimiento deficiente del artículo 25° del RLRCC, referido 

al órgano a cargo del procedimiento de selección; esto se debe a que el presidente 

del comité de selección, NO SE LE ENCONTRÓ ni en la  relación de Personal 

Nombrado, ni en la lista de personal Contratado por Servicios Personales y más 

aún en la lista de personal CAS (Funcionarios de Confianza),por lo tanto, no 

encontró grado de pertenencia al OEC, así mismo, se comprobó que tampoco tiene 

conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria; además se ha verificado que 

fue contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios. 

 

3. Existe un excelente cumplimiento en base a la escala evaluativa del grado de 

cumplimiento, del artículo 33° del RLRCC, referido de a la Convocatoria, debido 

a que se cumplió con la publicación en el SEACE   con el cronograma de los 28 

expedientes de procesos de contratación. Habiendo cumplido con los requisitos de: 

a) La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que convoca; b) La 

identificación del procedimiento de selección; c) La descripción básica del objeto 

del procedimiento; d) El valor referencial; e) El costo de reproducción de los 

documentos del procedimiento de selección que se registren con la convocatoria, 

conforme al TUPA de cada Entidad; f) El calendario del procedimiento de 

selección; y g) El plazo para el cumplimiento de las prestaciones. 
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4. El nivel de cumplimiento del artículo 41°del RLRCC es deficiente en base a la 

escala evaluativa del grado de cumplimiento, referido a la etapa del otorgamiento 

de la buena pro; debido a que en la revisión en el portal del SEACE, se ha 

comprobado que el Valor Referencial de los 28 procesos es de S/ 16 958 201.88 y 

el monto total otorgado en la buena pro es de S/ 16 958 201.47, con una diferencia 

de S/ 0.39;lo que demuestra que al 100% se otorgó la buena pro en relación al valor 

referencial. Asimismo solo 06 postores fueron beneficiados en estos 28 procesos. 

 

5. Existe un nivel de cumplimiento deficiente en base a la escala evaluativa del grado 

de cumplimiento, del artículo 57° del RLRCC, referido al plazo de ejecución 

contractual; esto debido a que en la revisión a los 28 contratos de servicios de 

consultoría de obra para la elaboración  de perfil más expedientes técnico, no han 

cumplido con lo establecido en la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA 

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, señala: El plazo de ejecución del presente 

contrato es de Noventa (90) días calendarios el mismo que se computa desde el día 

siguiente de firmado el presente contrato. 

 

6. Existe un nivel de cumplimiento deficiente en base a la escala evaluativa del grado 

de cumplimiento, del artículo 71° del RLRCC, referido al adelanto directo y el 

pago, porque hemos revisado que al 31 de Diciembre del 2018, el monto contratado 

por los 28 consultores es de S/ 16 958,201.47  (100%),  se ha pagado entre 

adelantos, y los Cuatro pagos el importe S/ 13 870.464.59 (82 %), quedando un 

saldo de S/ 3 087,736.88 (18%). Además se ha comprobado el pago por la suma 

de S/ 5 678, 668.53, correspondiente al CUARTO PAGO sin haber sido aprobados 

los expedientes técnicos tal como lo informa el Director de la Unidad Estudios en 

su INFORME Nº 529 -2019/GRP-401000-401400-401410,  de fecha 07 de Junio 

del 2019 (Ver anexo n° 18), quien manifiesta que de los 28 Expedientes Técnicos 

a entregar solo se han aprobado 10, quedando pendiente de aprobación 18 

consultorías. Este hecho incumple lo señalado en la CLAUSULA CUARTA: 

FORMAS DE PAGO del Contrato.  
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VI. RECOMENDACIONES: 

1. A la ARCC, quien fue creada en el marco de la Ley N° 30556,  y de acuerdo a 

sus funciones señaladas en el artículo 4° de dicha norma debe exigir a la 

GSRLCC el cumplimiento de la LRCC y RLRCC en el proceso de contratación 

de 28 consultorías de perfiles y expedientes técnicos autorizado con D.S. N° 115-

2018-EF con cargo al FONDES; asimismo se debe establecer las infracciones y 

sanciones señaladas en la Tercera Disposición Complementaria final de la Ley 

N° 30556 a los funcionarios y servidores de la GSRLCC, involucrados en el 

procedimiento desde la Convocatoria hasta la cancelación de los adelantos y 

pagos. 

 

2. A la GSRLCC, determinen las responsabilidades a que hubiere lugar a los 

funcionarios y servidores por el incumplimiento de artículo 25° del RLRCC, 

referido al órgano a cargo del procedimiento de selección; en el proceso de 

contratación de 28 consultorías de perfiles y expedientes técnicos autorizado con 

Decreto Supremo N° 115-2018-EF de fecha 23 de Mayo del 2018, con cargo al 

FONDES. 

 

3. A la GSRLCC, exija al comité especial el cumplimiento del artículo 33° del 

RLRCC, referido de a la convocatoria, con la finalidad de otorgar mayor 

participación de postores y sobre todo que cumplan con entregar sus servicios 

en los plazos establecidos en los contratos suscritos. 

 

4. A la GSRLCC, exija al comité especial cumplimiento del artículo 41° del 

RLRCC, referido a la etapa del otorgamiento de la buena pro; esto debido a que 

en la revisión en el SEACE, se ha comprobado que el monto de valor referencial 

de los 28 procesos fue de S/ 16 958 201.88 y el monto total otorgado en la buena 

pro fue de S/ 16 958 201.47, con una diferencia de S/ 0.39; lo que demuestra que 

al 100% se otorgó la buena pro en relación al valor referencial. Asimismo solo 

06 postores fueron beneficiados en estos 28 procesos. 
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5. A la GSRLCC, exija el cumplimiento del artículo 57° del RLRCC, referido al 

plazo de ejecución contractual; en los 28 contratos de servicios de consultoría de 

obra para la elaboración de perfil más expedientes técnico en la CLAUSULA 

QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, señala: 

El plazo de ejecución del presente contrato es de Noventa (90) días calendarios 

el mismo que se computa desde el día siguiente de firmado el presente contrato. 

Asimismo se determinen las responsabilidades a que hubiera lugar a los 

funcionarios y servidores involucrados en este hecho. 

 

6. A la GSRLCC, exija el cumplimiento del artículo 71° del RLRCC, referido al 

adelanto directo y el pago, porque se ha transgredido lo señalado en la 

CLÁUSULA CUARTA: FORMAS DE PAGO del Contrato; lo que ha 

conllevado al incumplimiento en la presentación oportuna de los 28 expedientes 

técnicos; tal como lo informa el  Director de la Unidad Estudios en su INFORME 

Nº 529 -2019/GRP-401000-401400-401410, de fecha 10 de Junio del 2019, 

quien manifiesta que de los 28 Expedientes Técnicos a entregar solo se han 

aprobado 10, quedando por aprobar 18; sin embargo la GSRLCC ha cancelado 

la suma de S/ 5 678 668.53, correspondiente al CUARTO PAGO sin haber sido 

aprobados los expedientes técnicosesto quiere decir que los consultores debieron 

entregar el expediente técnico culminado. Asimismo se aplique a los Consultores 

las PENALIDADES, establecidas en la CLÁUSULA DUODÉCIMO del 

Contrato. Asimismo se determinen las responsabilidades a que hubiera lugar a 

los funcionarios y servidores involucrados en este hecho.  
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VII. PROPUESTA 

 

Después de realizada la presente investigación se propone que la ARCC, solicite al 

MEF, acceso a nivel de consulta al SIAF para efectuar la fiscalización en la ejecución 

de gastos de las transferencias relacionadas a la Ley N° 30556 LRCC; asimismo se 

solicite a cada ejecutora que recibe recursos del FONDES, que remitan la 

documentación digitalizada de los comprobantes de pago con documentos de 

sustentación; con el fin de fiscalizar los gastos y obtener un buen usos de los recursos. 
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Anexo N° 1:Matriz de consistencia 

TITULO: Cumplimiento de Ley de Reconstrucción con Cambios en consultorías de perfiles y expedientes técnicos. “GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA”. Sullana, 2018 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

UNIVERSO, POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

GENERAL 

¿Cuál es el nivel de 

cumplimiento de la LRCC en 

consultorías de perfiles y 

expedientes técnicos 

convocadas por la GSRLCC, 

Sullana, 2018? 

GENERAL 

Determinar el nivel de 

cumplimiento de la  LRCC en 

consultorías de perfiles y 

expedientes técnicos convocadas 

por la GSRLCC, Sullana, 2018. 

V1 =  Ley de 

Reconstrucción 

con Cambios 

 

 

V2 =  

Consultorías de 

Perfiles y 

Expedientes 

Técnicos 

 

 

Órgano del 

procedimiento de 

selección. 

Grado de pertenencia al órgano 

encargado de las 

contrataciones de la Entidad. 

- Grado de conocimiento 

técnico en el objeto de la 

contratación. 

 

NO 

EXPERIMENTAL 

Debido a que no efectuará 

manipulación alguna de 

las variables, se base en 

observaciones de los 

procesos de selección 

consultorías de perfiles y 

expedientes técnicos 

convocadas por la 

GSRLCC, Sullana, 2018 

 

TRANSVERSAL 

Periodo = 2018 

DESCRIPTIVA 

 

Porque explica y describe 

los hechos tal y como se 

presentan. Presenta un 

diseño descriptivo simple 

bajo el siguiente esquema 

 

 

 

 

 

UNIVERSO 

Gerencia Sub Regional 

Luciano Castillo Colonna. 

Sullana 

 

 

 

POBLACIÓN 

- 40 Expedientes de 

contratación de 

consultorías. 

 

 

 

MUESTRA 

 

- 28 Expedientes de 
contratación de 

consultorías de perfiles y 

expedientes técnicos 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA 

 

-Análisis 

documentario. 

 

 

 

INSTRUMENTO 

 

- Guía de análisis de 

documentos. 

 

 

 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

Escala de nivel de 

cumplimiento. 

 

ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuáles es el nivel de 

cumplimiento del artículo 25° 

del RLRCC, referido al órgano 

del procedimiento de 

selección? 

2. ¿Cuáles son los factores de la 

evaluación del cumplimiento 

del artículo 33° del RLRCC, 

referidos a la convocatoria? 

3. ¿Cuáles son los factores de la 

evaluación del cumplimiento 

del artículo 41° del RLRCC, 

referidos al otorgamiento de la 

buena pro? 

4. ¿Cuáles es el nivel de 

cumplimiento del artículo 57° 

del RLRCC, referido al plazo 

de ejecución contractual? 

5. ¿Cuáles son los niveles de 

cumplimiento de los elementos 

de la evaluación del artículo 

71° del RLRCC, referido a los 

adelantos y el pago? 

ESPECÍFICOS 

1. Conocer los factores de la 

evaluación del cumplimiento 

del artículo 25°  del RLRCC, 

referido al órgano a cargo del 

procedimiento de selección. 

2. Entender los factores de la 

evaluación del cumplimiento 

del artículo 33° referido a la 

Convocatoria 

 

3.  Identificar los factores de la 

evaluación del cumplimiento 

del artículo 41° del RLRCC, 

referido a la etapa del 

otorgamiento de la buena pro. 

4. Conocer el nivel de 

cumplimiento del artículo 57° 

del RLRCC, referido al plazo 

de ejecución contractual 

5. Identificar los niveles de 

cumplimiento de los elementos 

de la evaluación del artículo 

71° del RLRCC, referido al 

adelanto directo y el pago. 

Convocatoria. 

 

Nivel de cumplimiento de 

plazos en la Convocatoria. 

 

Otorgamiento de la 

buena pro. 

 

Nivel de cumplimiento de 

plazos en el otorgamiento de la 

buena pro. 

Plazo de ejecución 

contractual. 

 

Nivel de cumplimiento del 

plazo de ejecución contractual 

Adelantos 

 

Nivel de concordancia si en las 

bases se ha establecido 

adelantos directos al 

contratista. 

Pagos 

 

Numero de pagos efectuados 

menores a 15 días, previa 

conformidad. 

- Numero de pagos efectuados 

mayor a 15 días, previa 

conformidad. 

 

M - O 
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Anexo N° 2: Validación de experto: Mg. CPC George Calle Calle 
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Anexo N° 3:Validación de experto: Mg. CPC Edmundo Efraín Pacherres Román 
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Anexo N° 04: Validación de experto: CPC Néstor Jiménez Córdova 
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Anexo N° 5: Validación de experto: Ing° Francisco Walter Castro Castro 
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Anexo N° 6:Ficha N° 01 análisis documental del objetivo general 

APLICADOR: YOVERA SERNAQUÉ, FELICIANO 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO 

COLONNA” 

FECHA DE LA APLICACIÓN: del 06 de Abril 2019 al 21 de Julio del 2019 

DOCUMENTOS A REVISAR:  
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORIAS DE 

PEFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Determinar el grado de cumplimiento de la Ley N° 30556 LRCC en la 

contratación de consultorías de perfiles y expedientes técnicos convocadas por 

la GSRLCC– 2018 

N° 

ORD. 

M
E

T
A

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 

O
B

J
E

T
IV

O
 1

 

O
B

J
E

T
IV

O
 2

 

O
B

J
E

T
IV

O
 3

 

O
B

J
E

T
IV

O
 4

 

O
B

J
E

T
IV

O
 5

 

Nivel de cumplimiento de la 

Ley N° 30556 LRCC en la 

contratación de consultorías 

de perfiles y expedientes 

técnicos 

01 0096             

02 0097             

03 0098             

04 0099             

05 0101             

06 0102             

07 0103             

08 0104             

09 0105             

10 0106             

11 0107             

12 0108             

13 0109             

14 0110             

15 0111             

16 0112             

17 0113             

18 0114             

19 0116             

20 0117             

21 0118             

22 0119             

23 0120             

24 0121             

25 0122             

26 0123             

27 0146             

28 0147             

PROMEDIO             

 

 

 



112 
 

Anexo N° 7:Ficha N° 02 análisis documental del objetivo específico 1 

APLICADOR: YOVERA SERNAQUÉ, FELICIANO 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO 

COLONNA” 

FECHA DE LA APLICACIÓN: del 06 de Abril 2019 al 21 de Julio del 2019 

DOCUMENTOS 

A REVISAR:  
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 1: 

Conocer el grado de cumplimiento del Artículo 25° del RLRCC, referido 

al Órgano a cargo del procedimiento de selección 

N° ORD. 

M
E

T
A

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 

Art. 25° del RLRCC 

TOTAL 

DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

El comité de 

selección está 

conformado por 

tres (3) miembros 

titulares y sus 

correspondientes 

miembros 

suplentes,  

Un (1) miembro 

pertenecer al 

OEC.  

Dos (2) miembros 

tener 

conocimiento 

técnico en el 

objeto de la 

convocatoria. 

CUMPLE= 1            NO CUMPLE = 0 

01 0096           

02 0097           

03 0098           

04 0099           

05 0101           

06 0102           

07 0103           

08 0104           

09 0105           

10 0106           

11 0107           

12 0108           

13 0109           

14 0110           

15 0111           

16 0112           

17 0113           

18 0114           

19 0116           

20 0117           

21 0118           

22 0119           

23 0120           

24 0121           

25 0122           

26 0123           

27 0146           

28 0147           

PROMEDIO   
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Anexo N° 8:Ficha N° 03 análisis documental del objetivo específico 2 

APLICADOR: YOVERA SERNAQUÉ, FELICIANO 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA” 

FECHA DE LA APLICACIÓN: del 06 de Abril 2019 al 21 de Julio del 2019 

DOCUMENTOS 

A REVISAR:  
CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 2: 

Determinar el grado de cumplimiento del Artículo 33° del RLRCC, referido a la etapa de la 

convocatoria.  

N° 

ORD. 

M
E

T
A

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 

Artículo 33° del RLRCC 

T
O

T
A

L
 D

E
 D

A
T

O
S

 

%
 C

U
M

P
L

IM
IE

N
T

O
 

a) La 

identificación, 

domicilio y 

RUC de la 

Entidad que 

convoca 

b) La 

identificación 

del 

procedimiento 

de selección 

c) La 

descripción 

básica del 

objeto del 

procedimient

o; 

d) El valor 

referencial 

e) El costo de 

reproducción 

de los 

documentos 

del 

procedimient

o de selección 

que se 

registren con 

la 

convocatoria, 

conforme al 

TUPA de 

cada Entidad 

f) El calendario 

del 

procedimiento 

de selección 

g) El plazo 

para el 

cumplimiento 

de las 

prestaciones 

CUMPLE= 1            NO CUMPLE = 0 

01 0096                   

02 0097                   

03 0098                   

04 0099                   

05 0101                   

06 0102                   

07 0103                   

08 0104                   

09 0105                   

10 0106                   

11 0107                   

12 0108                   

13 0109                   

14 0110                   

15 0111                   

16 0112                   

17 0113                   

18 0114                   

19 0116                   

20 0117                   

21 0118                   

22 0119                   

23 0120                   

24 0121                   

25 0122                   

26 0123                   

27 0146                   

28 0147                   

PROMEDIO   
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Anexo N° 9:Ficha N° 04 análisis documental del objetivo específico 3 

APLICADOR: YOVERA SERNAQUÉ, FELICIANO 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO 

COLONNA” 

FECHA DE LA APLICACIÓN: del 06 de Abril 2019 al 21 de Julio del 2019 

DOCUMENTOS 

A REVISAR:  
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

N° 
ORD. 

M
E

T
A

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 Artículo 41° del RLRCC 

  

  

T
O

T
A

L
 D

E
 D

A
T

O
S

 

%
 C

U
M

P
L

IM
IE

N
T

O
 

El otorgamiento de la buena 

pro se presume notificado a 

todos los postores en la 

fecha del acto,  

Oportunidad en la que se 

entrega a los postores copia 

del acta de otorgamiento y 

el cuadro comparativo, 

detallando los resultados 

de la calificación y 

evaluación.  

Dicha presunción no 

admite prueba en 

contrario. Esta 

información se 

publica el mismo día 

en el SEACE. 

CUMPLE= 1            NO CUMPLE = 0 

01 0096           

02 0097           

03 0098           

04 0099           

05 0101           

06 0102           

07 0103           

08 0104           

09 0105           

10 0106           

11 0107           

12 0108           

13 0109           

14 0110           

15 0111           

16 0112           

17 0113           

18 0114           

19 0116           

20 0117           

21 0118           

22 0119           

23 0120           

24 0121           

25 0122           

26 0123           

27 0146           

28 0147           

PROMEDIO   
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Anexo N° 10:Ficha N° 05análisis documental del objetivo específico 4 

APLICADOR: YOVERA SERNAQUÉ, FELICIANO 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO 

COLONNA” 

FECHA DE LA APLICACIÓN: del 06 de Abril 2019 al 21 de Julio del 2019 

DOCUMENTOS 

A REVISAR:  

CONTRATOS DE CONSULTORIAS DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS 

DE LA GSRLCC 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 4: Determinar el grado de cumplimiento del Artículo 57° del RLRCC, referido al plazo de 

ejecución contractual 

N° 
ORD. 

M
E

T
A

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 

DOCUMENTO 
A REVISAR: 
CONTRATO 
N°/FECHA 

INDICADORES A ANALIZAR 

TOTAL DE 

DATOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

El plazo de ejecución 

contractual se inicia el 

día 

siguiente del 

perfeccionamiento del 

contrato 

Cumplimiento de 

Clausula Quinta : 

Plazo de la ejecución 

de la prestación 

CUMPLE= 1         NO CUMPLE = 0 

01 0096           

02 0097           

03 0098           

04 0099           

05 0101           

06 0102           

07 0103           

08 0104           

09 0105           

10 0106           

11 0107           

12 0108           

13 0109           

14 0110           

15 0111           

16 0112           

17 0113           

18 0114           

19 0116           

20 0117           

21 0118           

22 0119           

23 0120           

24 0121           

25 0122           

26 0123           

27 0146           

28 0147           

PROMEDIO   
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Anexo N° 11:Ficha N° 06 análisis documental del objetivo específico 5 

APLICADOR: YOVERA SERNAQUÉ, FELICIANO 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA” 

FECHA DE LA APLICACIÓN: del 06 de Abril 2019 al 21 de Julio del 2019 

DOCUMENTOS 

A REVISAR:  
COMPROBANTES DE PAGO 

OBJETIVO ESPECIFICO 5: 
Determinar el grado de cumplimiento de los elementos de la evaluación del 

Artículo 71° del RLRCC, referido al adelanto directo  y el pago. 
N° 

ORD. 
META 

 MONTO 

CONTRATADO  
 GIRADO   SALDO  % CUMPLIMIENTO 

01 0096         

02 0097         
03 0098         
04 0099         
05 0101         
06 0102         
07 0103         
08 0104         
09 0105         
10 0106         
11 0107         
12 0108         
13 0109         

14 0110         

15 0111         
16 0112         
17 0113         
18 0114         
19 0116         
20 0117         
21 0118         

22 0119         

23 0120         
24 0121         
25 0122         
26 0123         
27 0146         
28 0147         

TOTALES:       

  

TOTALES EN 
PORCENTAJES: 

      

     PROMEDIO 
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Anexo N° 12:Solicitud dirigida a la GSRLCC 
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Anexo N° 13: Disposición de la oficina de administración de la GSRLCC para otorgar 

facilidades 
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Anexo N° 14: Figura que sustenta validación externa 

 

 

FUENTE: Autoridad de Reconstrucción con Cambios 
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Anexo N° 15: Reporte de pago servicios de presidente de comité especial 2018 
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Anexo N° 16:Relación de personal nombrado y contratado de la GSRLCC año 2018 
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Anexo N° 17:Pantallazo de Resolución Sub Regional N° 241-2018/GOB.REG.PIURA-

GSRLCC-G de fecha 12/06/1028 que nombra al comité especial. 
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Anexo N° 18:Informe N° 329-2019 del sub director de estudios de fecha 07/06/2019 
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Anexo N° 19: Resumen de pagos de consultores para elaborar perfil más expediente técnico (Ley N° 30556) y DS115-2018-EF 

N° 

ORD. 
META 

 MONTO 

CONTRATADO  
 %  

 ADELANTO 

DIRECTO   PRIMER PAGO   SEGUNDO PAGO   TERCER PAGO   CUARTO PAGO   TOTAL PAGADO  
 %  

 SALDO  
 %  

01 0096  S/.              399,360.00  100%  S/.                          -     S/.             79,872.00   S/.           39,936.00   S/.            39,936.00   S/.            159,744.00   S/.             319,488.00  80%  S/.              79,872.00  20% 

02 0097  S/.              504,859.00  100%  S/.                          -     S/.           100,971.80   S/.           50,485.90   S/.            50,485.90   S/.            201,943.60   S/.             403,887.20  80%  S/.            100,971.80  20% 

03 0098  S/.           1,873,251.00  100%  S/.                          -     S/.           374,650.20   S/.         187,325.10   S/.          187,325.10   S/.            749,300.40   S/.          1,498,600.80  80%  S/.            374,650.20  20% 

04 0099  S/.           1,585,707.60  100%  S/.           450,000.00   S/.           228,341.89   S/.         110,999.53   S/.                         -     S/.            443,998.13   S/.          1,233,339.55  78%  S/.            352,368.05  22% 

05 0101  S/.              398,073.00  100%  S/.                          -     S/.             79,614.60   S/.           39,807.30   S/.            39,807.30   S/.            159,229.20   S/.             318,458.40  80%  S/.              79,614.60  20% 

06 0102  S/.              466,713.60  100%  S/.                          -     S/.             93,342.72   S/.           46,671.36   S/.            46,671.36   S/.            186,685.44   S/.             373,370.88  80%  S/.              93,342.72  20% 

07 0103  S/.              502,680.00  100%  S/.                          -     S/.           100,536.00   S/.           50,268.00   S/.            50,268.00   S/.            201,072.00   S/.             402,144.00  80%  S/.            100,536.00  20% 

08 0104  S/.              367,806.00  100%  S/.                          -     S/.             73,561.20   S/.           36,780.60   S/.            36,780.60   S/.            147,122.40   S/.             294,244.80  80%  S/.              73,561.20  20% 

09 0105  S/.              163,716.00  100%  S/.                          -     S/.             32,743.20   S/.           16,371.60   S/.            16,371.60   S/.              65,486.40   S/.             130,972.80  80%  S/.              32,743.20  20% 

10 0106  S/.              313,856.00  100%  S/.                          -     S/.             62,771.20   S/.           31,385.60   S/.            31,385.60   S/.            125,542.40   S/.             251,084.80  80%  S/.              62,771.20  20% 

11 0107  S/.              271,063.00  100%  S/.                          -     S/.             54,212.60   S/.           27,106.30   S/.            27,106.30   S/.            108,425.20   S/.             216,850.40  80%  S/.              54,212.60  20% 

12 0108  S/.              394,780.80  100%  S/.                          -     S/.             78,956.16   S/.           39,478.08   S/.            39,478.08   S/.            157,912.32   S/.             315,824.64  80%  S/.              78,956.16  20% 

13 0109  S/.              399,446.80  100%  S/.                          -     S/.             79,889.36   S/.           39,944.68   S/.            39,944.68   S/.            159,778.72   S/.             319,557.44  80%  S/.              79,889.36  20% 

14 0110  S/.              399,312.00  100%  S/.                          -     S/.             79,862.40   S/.           39,931.20   S/.            39,931.20   S/.            159,724.80   S/.             319,449.60  80%  S/.              79,862.40  20% 

15 0111  S/.              399,184.56  100%  S/.                          -     S/.             79,836.91   S/.           39,918.46   S/.            39,918.46   S/.            159,673.82   S/.             319,347.65  80%  S/.              79,836.91  20% 

16 0112  S/.              593,516.00  100%  S/.                          -     S/.           118,703.20   S/.           59,351.60   S/.            59,351.60   S/.            237,406.40   S/.             474,812.80  80%  S/.            118,703.20  20% 

17 0113  S/.              398,674.80  100%  S/.                          -     S/.             79,734.96   S/.           39,867.48   S/.            39,867.48   S/.            159,469.92   S/.             318,939.84  80%  S/.              79,734.96  20% 

18 0114  S/.              880,752.00  100%  S/.           264,225.00   S/.           123,305.28   S/.           61,652.64   S/.            61,652.64   S/.            246,610.56   S/.             757,446.12  86%  S/.            123,305.88  14% 

19 0116  S/.           1,151,916.00  100%  S/.           345,574.80   S/.           161,268.24   S/.           80,634.12   S/.            80,634.12   S/.            322,536.48   S/.             990,647.76  86%  S/.            161,268.24  14% 
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20 0117  S/.              241,203.63  100%  S/.             72,361.09   S/.             33,768.51   S/.           16,884.25   S/.            16,884.25   S/.              67,537.01   S/.             207,435.11  86%  S/.              33,768.52  14% 

21 0118  S/.              519,254.00  100%  S/.           155,776.20   S/.             72,695.56   S/.           36,347.78   S/.            36,347.78   S/.            145,391.12   S/.             446,558.44  86%  S/.              72,695.56  14% 

22 0119  S/.              238,931.00  100%  S/.             71,679.00   S/.             33,450.34   S/.           16,725.17   S/.            16,725.17   S/.              66,900.68   S/.             205,480.36  86%  S/.              33,450.64  14% 

23 0120  S/.              399,358.73  100%  S/.           119,807.00   S/.             55,910.22   S/.           27,955.11   S/.            27,955.11   S/.            111,820.44   S/.             343,447.88  86%  S/.              55,910.85  14% 

24 0121  S/.              708,276.82  100%  S/.           212,483.05   S/.             99,158.75   S/.           49,579.38   S/.            49,579.38   S/.            198,317.51   S/.             609,118.08  86%  S/.              99,158.74  14% 

25 0122  S/.              210,771.60  100%  S/.             63,231.48   S/.             29,508.02   S/.                        -     S/.                         -     S/.                           -     S/.               92,739.50  44%  S/.            118,032.10  56% 

26 0123  S/.              868,716.00  100%  S/.           260,614.80   S/.           121,620.24   S/.           60,810.12   S/.            60,810.12   S/.            243,240.48   S/.             747,095.77  86%  S/.            121,620.23  14% 

27 0146  S/.              398,608.95  100%  S/.                          -     S/.             79,721.79   S/.           39,860.90   S/.            39,860.90   S/.            159,443.58   S/.             318,887.16  80%  S/.              79,721.79  20% 

28 0147  S/.           1,908,412.58  100%  S/.           572,523.77   S/.           267,177.76   S/.         133,588.88   S/.          133,588.88   S/.            534,355.52   S/.          1,641,234.82  86%  S/.            267,177.76  14% 

TOTALES:  S/.         16,958,201.47  100%  S/.       2,588,276.19   S/.       2,875,185.12   S/.     1,419,667.14   S/.       1,308,667.60  S/.        5,678,668.53  S/.        13,870,464.60  81%  S/.        3,087,736.87  19% 
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Anexo N° 20: Resolución Gerencial Sub Regional de aprobación de consultoría. 
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Anexo N° 21:Otorgamiento de buena pro de los 28 procesos de consultorías convocados 

por la GSRLCC 2018 

N° META Nomenclatura 

Valor 

Referencial / 

Valor Estimado 

BUENA PRO 

01 0096 

AS-Ley 30556-

SM-29-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

399,360.00 

 
10409792966-CONSORCIO AYPATE               
10409792966-CRUZ CARRANZA GIANCARLO 

MARCELO 

10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 

EUGENIO 
 

                 399,360.00  

02 0097 

AS-Ley 30556-

SM-33-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

504,859.00 

 

10410084827-SALINAS RETO PATRICIA INES 

 

                 504,859.00  

03 0098 

AS-Ley 30556-

SM-41-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

1,873,251.00 

 

10410084827-SALINAS RETO PATRICIA INES 

 

              1,873,251.00  

04 0099 

AS-Ley 30556-

SM-40-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

1,585,708.00 

 
10425813060-CONSORCIO CONSULTORES 

ASOCIADOS  10166555791-CAJAN VILLANUEVA 

ULISES 

10425813060-ALDEA JAIME JOSE FERNANDO 
 

              1,585,707.60  

05 0101 

AS-Ley 30556-

SM-24-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

398,608.95 

 
10409792966-CONSORCIO PROGRESO       
10409792966-CRUZ CARRANZA GIANCARLO 

MARCELO 

10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 

EUGENIO 
 

                 398,608.95  

06 0102 

AS-Ley 30556-

SM-23-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

398,073.00 

 
10409792966-CONSORCIO LA VARIANTE       
10409792966-CRUZ CARRANZA GIANCARLO 

MARCELO 

10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 

EUGENIO 
 

                 398,073.00  

07 0103 

AS-Ley 30556-

SM-31-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

466,713.60 

 

10410084827-SALINAS RETO PATRICIA INES 

 

                 466,713.60  

08 0104 

AS-Ley 30556-

SM-32-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

502,680.00 

 

10410084827-SALINAS RETO PATRICIA INES 

 

                 502,680.00  

09 0105 

AS-Ley 30556-

SM-21-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

367,806.00 

 
10409792966-CONSORCIO MOSTAZA             

10409792966-CRUZ CARRANZA GIANCARLO 

MARCELO 

10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 

EUGENIO 
 

                 367,806.00  

10 0106 

AS-Ley 30556-

SM-15-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

163,716.00 

 
10167380820-CONSORCIO VIAL AYABACA     

10036682774-CHUYES GUTIERREZ CARLOS 

ALBERTO 

10167380820-SECLEN ENEQUE ARMANDO IVAN 
 

                 163,716.00  

11 0107 

AS-Ley 30556-

SM-20-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

313,856.00 

 
10409792966-CONSORCIO QUIROZ              
10409792966-CRUZ CARRANZA GIANCARLO 

MARCELO 

10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 

EUGENIO 
 

                 313,856.00  
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12 0108 

AS-Ley 30556-

SM-19-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

271,063.00 

 
10167380820-CONSORCIO VIAL AYABACA   

10167380820-SECLEN ENEQUE ARMANDO IVAN 

10036682774-CHUYES GUTIERREZ CARLOS 

ALBERTO 
 

                 271,063.00  

13 0109 

AS-Ley 30556-

SM-22-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

394,780.80 

 
20479631094-CONSORCIO LA ARCANA            
20479631094-JK & L CONTRATISTAS GENERALES 

SAC 

10700358611-CABRERA TORRES NILVER 

10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 

EUGENIO 
 

                 394,780.80  

14 0110 

AS-Ley 30556-

SM-30-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

399,446.80 

 
10167380820-CONSORCIO VIAL AYABACA          
10167380820-SECLEN ENEQUE ARMANDO IVAN 

10036682774-CHUYES GUTIERREZ CARLOS 

ALBERTO 
 

                 399,446.80  

15 0111 

AS-Ley 30556-

SM-27-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

399,312.00 

 
20479631094-CONSORCIO TAPUL                
20479631094-JK & L CONTRATISTAS GENERALES 

SAC 

10700358611-CABRERA TORRES NILVER 

10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 

EUGENIO 
 

                 399,312.00  

16 0112 

AS-Ley 30556-

SM-26-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

399,184.56 

 
20479631094-CONSORCIO PAMPA LARGA         

20479631094-JK & L CONTRATISTAS GENERALES 

SAC 

10700358611-CABRERA TORRES NILVER 

10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 

EUGENIO 
 

                 399,184.56  

17 0113 

AS-Ley 30556-

SM-35-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

593,516.00 

 

10410084827-SALINAS RETO PATRICIA INES 

 

                 593,516.00  

18 0114 

AS-Ley 30556-

SM-25-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

398,674.80 

 
20479631094-CONSORCIO PUENTE QUIROZ 

20479631094-JK & L CONTRATISTAS GENERALES 

SAC 

10700358611-CABRERA TORRES NILVER 

10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 

EUGENIO 
 

                 398,674.80  

19 0116 

AS-Ley 30556-

SM-38-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

880,752.00 

 

10425813060-CONSORCIO CONSULTORES 

ASOCIADOS 10425813060-ALDEA JAIME JOSE 

FERNANDO 

10166555791-CAJAN VILLANUEVA ULISES 
 

                 880,752.00  

20 0117 

PEC-PROC-2-

2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

1,908,412.58 

 

20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL 
 

              1,908,412.58  

21 0118 

AS-Ley 30556-

SM-39-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

1,151,916.00 

 

20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL 

 

              1,151,916.00  

22 0119 

AS-Ley 30556-

SM-18-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

241,203.63 

 

20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL 

 

                 241,203.63  

23 0120 

AS-Ley 30556-

SM-34-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

519,254.00 

 

20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL 

 

                 519,254.00  
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24 0121 

AS-Ley 30556-

SM-17-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

238,931.00 

 

10425813060-CONSORCIO CONSULTORES 

ASOCIADOS 10425813060-ALDEA JAIME JOSE 

FERNANDO 

10166555791-CAJAN VILLANUEVA ULISES 
 

                 238,931.00  

25 0122 

AS-Ley 30556-

SM-28-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

399,358.73 

 

10425813060-CONSORCIO CONSULTORES 

ASOCIADOS 10425813060-ALDEA JAIME JOSE 

FERNANDO 

10166555791-CAJAN VILLANUEVA ULISES  
 

                 399,358.73  

26 0123 

PEC-PROC-3-

2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

708,276.83 

 

20453816177-CONSORCIO VIAL 

RECONSTRUCCION 
 

                 708,276.82  

27 0146 

AS-Ley 30556-

SM-16-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

210,771.60 

 

20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL 

 

                 210,771.60  

28 0147 

AS-Ley 30556-

SM-37-2018-GRP-

GSRLCC-G-1 

868,716.00 

 

20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL 

 

                 868,716.00  

TOTAL:      16,958,201.88  
 

            16,958,201.47  

 

 

 

RESUMEN 

N° OPERADOR TRIBUTARIO IMPORTE 

01 20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL        5,608,550.63  

02 10410084827-SALINAS RETO PATRICIA INES        3,941,019.60  

03 10425813060-ALDEA JAIME JOSE FERNANDO        3,104,749.33  

04 

10409792966-CRUZ CARRANZA GIANCARLO 

MARCELO 
       1,877,703.95  

05 

20479631094-JK & L CONTRATISTAS GENERALES 

SAC        1,591,952.16  

06 10167380820-SECLEN ENEQUE ARMANDO IVAN           834,225.80  

TOTAL:   16,958,201.47  
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Anexo N° 22: Foto analizando información para elaboración de tesis en GSRLCC 
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Anexo N° 23: Gráficos 

Gráfico N° 1: Nivel de cumplimiento de la Ley N° 30556 Ley de Reconstrucción 

con Cambios. 

 

Fuente: Tabla N° 04. Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 2:Nivel de cumplimiento de objetivo 1, artículo 25° del RLRCC, referido al 

órgano a cargo del procedimiento de selección 

 

 

Fuente: Tabla N° 05. Elaboración propia.  
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Gráfico N° 3:Nivel de cumplimiento de objetivo 2, artículo 33° del RLRCC, 

referido a la convocatoria 

 

 

Fuente: Tabla N° 06. Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 4: Nivel de cumplimiento de objetivo 3, artículo 41° del RLRCC, referido a la 

etapa del otorgamiento de la buena pro. 

 

 

Fuente: Tabla N° 07. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5:Nivel de cumplimiento de objetivo 4, artículo 57° del RLRCC, 

referido al plazo de ejecución contractual. 

 

Fuente: Tabla N° 07. Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 6:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 96 

 

Fuente: Tabla N° 9. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 7:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 97 

 

Fuente: Tabla N° 10. Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 8:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 98 

 

Fuente: Tabla N° 11. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 9:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 99 

 

 

Fuente: Tabla N° 12. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico N° 10:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 

101 

 

Fuente: Tabla N° 13. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 11:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 

102 

 

Fuente: Tabla N° 14. Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 12:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
103 

 

Fuente: Tabla N° 15. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 13:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 

104 

 

Fuente: Tabla N° 15. Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 14:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 17. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 15:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 

106 

 

Fuente: Tabla N° 18. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico N° 16:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 19. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 17:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 

108 

 

Fuente: Tabla N° 20. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico N° 18:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 21. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 19:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 22. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico N° 20:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 23. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 21:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 24. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico N° 22:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 25. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 23:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 26. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico N° 24:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 27. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 25:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 28. Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 26:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 29. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 27:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 30. Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 28:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 31. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 29:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 32. Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 30:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 

123 

 

 

Fuente: Tabla N° 33. Elaboración propia. 
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Gráfico N° 31:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Fuente: Tabla N° 34. Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 32:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 

147 

 

 

Fuente: Tabla N° 35. Elaboración propia. 
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Anexo N° 24: Acta de aprobación de originalidad de tesis 

 

 

 

 

 

Anexo N° 25: Pantallazo de Software Turnitin 
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Anexo N° 26: Formulario de autorización para la publicación de la tesis 
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Anexo N° 27: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 

 


