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Resumen 

 

 

  

La presente investigación titulada: Ejecución Presupuestal 2017-2018: caso UGEL N° 01 – 

San Juan de Miraflores tuvo como objetivo general, explicar cómo es la ejecución 

presupuestal 2017-2018 en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01 – San Juan de 

Miraflores. El método empleado fue inductivo, de nivel descriptivo, de enfoque cualitativo. 

La investigación fue un estudio de caso. La técnica empleada para recolectar información 

fue entrevista estructurada y los instrumentos de recolección de datos fueron guía de 

entrevistas que ayudó a identificar la problemática que existe en la Ejecución Presupuestal 

2017-2018 en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01 – San Juan de Miraflores. Se 

llegaron a las siguientes conclusiones: la ejecución presupuestal entre el año 2017 y el año 

2018, que no ha sido eficiente al disminuir en porcentaje de 99.31% a 97.42, teniendo uno 

de los factores el desconocimiento del proceso en las contrataciones, que no lo sustentan 

adecuadamente para que se pueda realizar la certificación o el devengado, generando la 

demora en los procesos e inclusive a veces ya no se llega ejecutar algunos procesos.  

 

Palabras claves: Ejecución presupuestal, eficiencia, resultados. 
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Abstract 

 
The present research entitled: 2017-2018 Budget Execution: UGEL case No. 01 - San Juan 

de Miraflores had as a general objective, to explain how the 2017-2018 budget execution is 

in the Local Educational Management Unit No. 01 - San Juan de Miraflores The method 

used was inductive, descriptive level, qualitative approach. The investigation was a case 

study. The technique used to gather information was a structured interview and the data 

collection instruments were interview guides that helped identify the problem that exists in 

the 2017-2018 Budget Execution in Local Education Management Unit No. 01 - San Juan 

de Miraflores. The following conclusions were reached: budget execution between 2017 and 

2018, which has not been efficient by decreasing in percentage from 99.31% to 97.42, one 

of the factors being the lack of knowledge of the process in hiring, which does not they 

adequately support so that certification or accrual can be carried out, generating the delay in 

the processes and sometimes even some processes can no longer be executed. 

 

Keywords: Budget execution, efficiency, results. 
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I. Introducción 

 

En muchos países se busca que la ejecución presupuestal sea eficiente y transparente, como 

es el caso de Bolivia donde vieron que la efectividad y eficiencia era un eslabón para el 

proceso presupuestario y que no hay un desarrollado progresivo en su país, por lo que dentro 

de su investigación observó que la causal que genera esta problemática era la falta de 

información centralizada sobre el flujo del gasto público, donde la evaluación y el 

seguimiento del proceso para la ejecución del presupuesto lo focalizan solamente en el 

cumplimiento de las actividades y pocas veces en conseguir los logros de los resultados y 

el impacto que puede generar. La Estrategia Bolivariana en reducir la pobreza (EBRP) para 

la ejecución presupuestal establecieron crear el proceso de seguimiento y control en la 

eficiencia del gasto público, donde sus indicadores están enfocados a nivel municipal, 

departamental y nacional, para poder medir el impacto que se produjo en el gasto del sector 

público en la disminución de la pobreza. Por otro lado, no cuentan con reglas con respecto 

a la disciplina fiscal en lo referente a la ejecución del presupuesto en el sector público para 

garantizar la sostenibilidad de las finanzas. 

En el Perú, el MEF detecta retrasos en el proceso de ejecución presupuestal de los 

recursos que se asigna a todos los gobiernos, por el cual al tener las facultades otorgada el 

Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo, promulgan el Decreto Legislativo N° 1440 con 

el cual regularon el Sistema Nacional de Presupuesto Público para procesos de la 

Administración Financiera del Estado. Asimismo, en mérito al D.L. N° 1440, el MEF emite 

la R.D. N° 003-2019-EF/50.01 donde aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/50.01, donde 

tiene como objetivo establecer las pautas para la ejecución presupuestal institucional de los 

sectores que pertenecen cada gobierno. Como referencia de la ejecución presupuestal en los 

años anteriores 2017-2018 tanto como gobierno nacional y gobierno regional tuvo la 

siguiente ejecución: 

Por ejemplo, en el año 2017, en lo que se refiere en el Gobierno Nacional, el más 

resaltante y eficiente en ejecución presupuestal fue el Fuero Militar Policial al llegar en su 

ejecución en un 99.8 por ciento, teniendo un saldo que fue devuelto al tesoro público por el 

monto de S/. 50,671.00 soles, siendo el menos eficiente en la ejecución presupuestal el 

Ministerio De Agricultura al llegar en su ejecución en un 69.2 por ciento, teniendo un saldo 

que fue devuelto al tesoro público por el monto de S/. 974,590,080.00 soles. Que 

contabilizando todos los sectores que pertenecen al Gobierno Nacional se devolvió al 
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Tesoro Público el monto S/. 11,101,177,753.00 soles, como se puede mostrar en el anexo 

05 del presente trabajo. 

 

En lo que se refiere en el Gobierno Regional en el año 2017, el más resaltante y 

eficiente en ejecución presupuestal fue el Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali 

al llegar en su ejecución en un 94.0 por ciento, teniendo un saldo que fue devuelto al tesoro 

público por el monto de S/. 54,230,521.00 soles, siendo el menos eficiente en la ejecución 

presupuestal fue la Municipalidad Metropolitana De Lima al llegar en su ejecución en un 

61.7 por ciento, teniendo un saldo que fue devuelto al tesoro público por el monto de S/. 

29,387,827.00 soles. Que contabilizando todos los pliegos que pertenecen al Gobierno 

Regional se devolvió al Tesoro Público el monto S/. 4,638,376,986.00 soles, como se puede 

mostrar en el anexo 06 del presente trabajo. 

En el año 2018 en lo que se refiere en el Gobierno Nacional, vuelve hacer el más 

resaltante y eficiente en ejecución presupuestal el Fuero Militar Policial al llegar en su 

ejecución en un 99.8 por ciento, teniendo un saldo que fue devuelto al tesoro público por el 

monto de S/. 51,181.00 soles, siendo el menos eficiente en ejecución presupuestal fue el 

Presidencia Consejo Ministros al llegar en su ejecución en un 73.3 por ciento, teniendo un 

saldo que fue devuelto al tesoro público por el monto de S/. 1,936,714,436.00 soles. Que 

contabilizando todos los sectores que pertenecen al Gobierno Nacional se devolvió al 

Tesoro Público el monto S/. 11,121,992,438.00 soles. En lo que se refiere en el Gobierno 

Regional, el más resaltante y eficiente en ejecución presupuestal fue el Gobierno Regional 

Del Departamento De Loreto al llegar en su ejecución en un 96.8 por ciento, teniendo un 

saldo que fue devuelto al tesoro público por el monto de S/. 57,524,094.00 soles, siendo el 

menos eficiente en ejecución presupuestal vuelve hacer la Municipalidad Metropolitana De 

Lima al llegar en su ejecución en un 16.1 por ciento, teniendo un saldo que fue devuelto al 

tesoro público por el monto de S/. 195,249,516.00 soles. Que contabilizando todos los 

pliegos que pertenecen al Gobierno Regional se devolvió al Tesoro Público el monto S/. 

6,142,041,799.00 soles. 

Por lo que podemos observar, que la ineficiencia de la ejecución presupuestal en cada 

año que pasa está aumentando al devolverse montos altos al Tesoro al finalizar el año fiscal 

en cada sector y/o pliegos. Del mismo modo, en el presente año 2019, el MEF ha informado 

que se ha detectado retraso en el proceso de la ejecución presupuestal en todos los gobiernos 

en los recursos que se les asigna, debido a los presuntos actos irregulares que cometen 
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algunos servidores públicos, por lo que, insta a los titulares de las unidades ejecutoras del 

Sector Público que supervisen las acciones de los funcionarios y servidores, a fin de evitar 

actos de corrupción y que arriesguen la correcta gestión de los recursos asignados. 

En el ámbito local, el MINEDU tiene la misión de formular, en dirigir, en ejecutar y 

en evaluar la gestión descentralizada y moderna, establecer las políticas, los planes y los 

programas que motivan al logro de aprendizaje, al progreso del docente, otorgar una mejor 

calidad en lo referente a la infraestructura educativa, a fin que el sistema educativo sea 

eficiente. Por el cual, distribuye el presupuesto a las unidades ejecutoras para coadyuvar en 

el cumplimiento de las metas proyectadas conforme a las actividades que se han establecido 

en el POI-Plan Operativo Institucional de cada UE, donde se refleja la correcta ejecución 

presupuestal. Que a al cierre de cada año fiscal, en este sector a pesar que los servidores 

publicar buscar la mejor forma que ejecutar eficientemente el presupuesto, no se llega a 

concretar al 100 por ciento, lo que conlleva que se tenga que devolver al tesoro público el 

saldo presupuesto dejados de ejecutar. Como se puede apreciar en el año 2017 al finalizar 

el fiscal, se ejecutó el 94.6 por ciento, generando un saldo de S/. 392,048,930.00 soles que 

fue devuelto al tesoro público. (Figura 1). 

 

Figura 1. Ejecución presupuestal del año 2017 del Ministerio de Educación 

Como también podemos apreciar en el año 2018 al finalizar el fiscal donde la 

ejecución presupuestal llego al 93.3 por ciento generando un saldo de S/. 425,336,429.00 

soles que fue devuelto al tesoro público. (figura 2) 

 

Figura 2. Ejecución presupuestal del año 2018 del Ministerio de Educación 

TOTAL 142,471,518,545 176,300,549,759 161,079,975,365 153,594,474,517 151,589,903,264 150,005,517,211 149,577,942,759  85.1

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 105,113,439,451 107,508,500,596 99,439,569,928 97,281,323,378 97,167,201,028 96,648,893,378 96,407,322,843  89.9

Sector 10: EDUCACION 16,379,171,034 12,496,753,032 11,778,094,976 11,222,810,140 11,208,202,353 11,163,600,492 11,097,498,026  89.3

Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado  Girado 

010: M. DE EDUCACION 12,477,963,653 7,282,232,362 7,115,770,736 6,895,859,709 6,895,854,179 6,890,183,432 6,833,071,607   94.6 392,048,930

Compromiso Anual

Ejecución

Avance %  SALDO

Año de Ejecución: 2017
Incluye: Actividades y Proyectos

Pliego PIA PIM Certificación

TOTAL 157,158,747,651 187,500,617,461 173,249,001,094 164,833,438,678 160,693,468,330 159,500,868,677 159,184,167,813  85.1

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 115,381,884,467 111,754,644,286 103,763,455,128 101,830,690,436 100,919,966,341 100,636,620,804 100,513,414,426  90.1

Sector 10: EDUCACION 14,232,558,127 11,752,676,269 10,984,001,400 10,611,628,446 10,486,436,249 10,454,350,896 10,422,647,360  89.0

Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado  Girado 

010: M. DE EDUCACION 9,839,253,844 6,383,482,707 6,173,164,478 5,970,272,407 5,960,342,444 5,958,146,278 5,934,079,127   93.3 425,336,429 

Compromiso Anual

Ejecución

Avance %  SALDO

Año de Ejecución: 2018
Incluye: Actividades y Proyectos

Pliego PIA PIM Certificación
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El MINEDU ha mantenido una mala política con respecto al cierre del año fiscal (31 

de Diciembre de cada año), donde realiza transferencia presupuestal para que las UGELES, 

para que realicen el pago de los beneficios que le puede corresponder cada servidor público 

(Subsidios por Luto-Sepelio, las asignaciones por tiempo de servicios, las compensaciones 

por tiempo de servicios, pago diferencial del DU 037-94).  

Como es en el caso de la UGEL 01, donde el Ministerio de Educación realiza la 

transferencia presupuestal para el pago de los mencionados beneficios después de las 18:30 

horas, en el cual, el personal administrativo ya no se encuentra en sus labores por motivo 

que el horario de trabajo es de 08:00 am hasta las 17:00 horas.  La misma que establecen 

responsabilidad funcional a las UGELES, al no cumplir con la ejecución presupuestal del 

gasto en su totalidad del presupuesto transferido. 

Dicha ejecución presupuestal se debe realizar a través del SIAF, donde se debe 

realizar los siguientes procesos de ejecución: La Certificación presupuestal, la fase de 

Compromiso, la fase de Devengado y la fase de Pago, pero para que se asegure la ejecución 

del presupuesto, el proceso debe quedar hasta antes de la 24:00 horas en la fase de 

devengado. Por lo que, al ser varias actividades de pagos que se debe realizar en corto 

tiempo, puede existir proceso que no llega a la fase de Devengado y termina devolviendo 

el presupuesto al Tesoro Público.  

Esto se suma a los procesos de cada área usuaria que por la burocracia o por 

desconocimiento de las normas, no cumplen con la debida sustentación de los documentos 

para que se ejecute los presupuestos en forma oportuna y en forma eficiente. 

Como se puede observar en la ejecución del año del 2017 de la UGEL01, donde la ejecución 

presupuestal llego al 99.3% el cual genero un saldo de S/. 2´684,768 soles el cual fue 

devuelto al tesoro público. 

 

Figura 3. Ejecución presupuestal del año 2017 - Unidad de gestión Educativa Local N° 01 
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Asimismo, podemos observar la ejecución del año del 2018 de la UGEL01, donde la 

ejecución presupuestal llego al 97.4% el cual genero un saldo de S/. 11´298,324.00 soles el 

cual también fue devuelto al tesoro público. 

 

Figura 4. Ejecución presupuestal del año 2018 - Unidad de gestión Educativa Local N° 01 

 

Los beneficios otorgados a los servidores públicos se encuentran establecido en el 

Decreto Legislativo Nº 276 (D.S. 005-91-PCM, 1991), donde indica que en la 

Administración Pública las entidades deben establecer procedimiento para que se 

implemente la forma de motivar al trabajador, otorgándole beneficios e incentivos, que 

coadyuve a la mejora de la economía personal y familiar, lo cual generar mejorar las 

funciones que se les asignan.  

Los programas de bienestar social que debe realizar la entidad están dirigidos a ayudar 

en el desarrollo del trabajador en su carrera profesional y a la de su familia, a fin que puedan 

cubrir las necesidades básicas en forma progresivo, por lo cual, está considerado entre los 

beneficios, reconocer los Subsidios por Luto-Sepelio, las asignaciones por tiempo de 

servicios, las compensaciones por tiempo de servicios, pago diferencial del DU 037-94”. 

Ante estos beneficios que se debe otorgar a los trabajadores, la mala praxis que tiene el 

Ministerio de Educación al transferir presupuesto a las UGELES, en este caso la UGEL 01, 

como se ha observado en los años 2017 y 2018, el 31 de Diciembre de 2019 después del 

horario de trabajo, no pudiendo ejecutarse en su totalidad el presupuesto, teniendo que 

devolver la entidad por los 02 años más de 13 millones de soles en su totalidad, como 

también la falta de conocimiento de las áreas usuarias, en el cumplimiento de los procesos 

de contratación conforme a la norma. 

Revisando la literatura, se han hallado trabajos previos internacionales relacionado con 

el tema de investigación, como el de Peñaloza, Gutiérrez y Prado (2017) quienes formularon 

un artículo que tuvo como objetivo obtener información confiable para mejorar consistencia 

el diseño y lograr los avances en la ejecución de las intervenciones del sector público, para 

mejorar la gestión y tomen buenas decisiones en el presupuesto, emplearon el enfoque 

cualitativo y cuantitativo como técnicas la revisión de estudios, la investigación con 
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evidencia efectiva sobre la problemáticas, analizaron las relaciones de causales, obtuvieron 

como resultados que de las cincuenta y siete evaluaciones en el diseño y la ejecución 

presupuestal efectuadas entre los años 2008 al 2017, siete corresponden a las intervenciones 

en salud, donde están incluidos: el Sistema Integral de Salud, los servicios de vacunación, el 

proceso de atención en los partos normales, la atención en los procesos infecciosos 

respiratorios agudos y las enfermedades diarreicas agudas. 

En el mismo sentido, se tiene a Patiño (2017) quien formuló una tesis tuvo como 

objetivo identificar cómo influye la aplicación del presupuesto por resultados para mejorar 

la calidad del gasto en el sector público del municipio de Medellín, específicamente en la 

vivienda, durante el periodo 2008-2016, emplearon el enfoque cuali-cuantitativo como 

técnicas del análisis documental de los métodos de Desarrollo, de Acción, Indicativos, como 

también los Informes del Presupuesto por Resultados y por último los Informes de Gestión 

obtuvieron como resultados que el procedimiento del presupuesto por resultados ha 

influenciado en forma positiva en la planificación como en la ejecución municipal de 

Medellín. Pero consideró existir imposibilidad de la evaluación del impacto, no ha podido 

llegar a la última fase o etapa de evaluación para la calidad en el gasto público y poder, 

conocer el impacto que ha podido lograr en las políticas públicas implementadas, como dar 

mejor calidad de vida de la ciudadanía. 

En el mismo orden de ideas anteriores, tenemos a Lemus, Torres, Cubillos y Camelo 

(2017) quienes formularon un artículo con el objetivo de mostrar cómo ha sido el 

comportamiento en el proceso de la inversión en el sector público en el país de Colombia en 

el periodo de 1954 y 2013, y como están relacionados los lineamientos políticos económicos 

establecidos en el plan de desarrollo de las distintos gobiernos, emplearon el enfoque 

cuantitativo como técnicas la identificación de los modelos para las series temporales de 

Box-Jenkins, obtuvieron una inversión en el sector público que influye altamente en los 

procesos de desarrollo de uno de las entidades de gobiernos. También identificaron una 

tendencia de crecimiento con periodos de estancamiento o decrecimiento como 

consecuencia de las coyunturas económica. 

 

En el ámbito nacional se hallaron estudios relacionado con el tema de investigación, 

como el de Huambachano (2018) quien formuló una tesis con el propósito de identificar 

como ha sido la percepción que han tenido los servidores administrativos en el sector 

transporte respecto a la ejecución presupuestal del año fiscal 2017 en mérito a las diversas 
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dimensiones que tuvo en el proceso investigatorio, emplea el enfoque cuantitativo como 

encuesta del cuestionario, obtuvieron como resultados que la percepción en la ejecución 

presupuestal del sector transporte para el año fiscal 2017 fue del 79% considerado como 

aceptable, generando que los procedimientos, las normas y las políticas que se están 

utilizando son adecuadas para los servidores que trabajan de la entidad de transporte.  

Del mismo modo, se tiene a Arisaca (2019) quien formuló una tesis teniendo como 

objetivo de identificar cómo se ejecutó el presupuesto por resultados en el gobierno local 

como la Municipalidad de Ate Vitarte, 2017 para el cual empleó el enfoque cuantitativo 

como técnicas la encuesta, obtuvieron como resultados en la ejecución del presupuesto por 

resultados, que tuvo deficiencias administrativas en todas las fases del proceso, donde tienen 

que reforzar el proceso de seguimiento para el gasto público debiendo mejorar las 

coordinaciones entre las diversas áreas que están vinculadas en la ejecución de las 

programaciones y planes.  

De igual forma, tenemos a Vásquez (2018) quien formuló una tesis teniendo como 

objetivo identificar la diferencia en la ejecución presupuestal en el programa para otorgar 

incentivos en la mejora de una buena Gestión Municipal en el distrito: Florida, provincia: 

Bongará, departamento: Amazonas, 2017 – 2018, emplea el enfoque cuantitativo como 

técnicas la recopilación de datos, obteniendo como resultados que la ejecución presupuestal 

para el programa para otorgar incentivos mejora a través de una buena Gestión Municipal 

en el distrito de Florida en el año 2017, ha sido deficiente al tener una ejecución de S/. 

57,558.00 Soles; que correspondería el 69.99% del presupuesto de la entidad. Pero en el año 

2018, evaluaron tres (03) metas; donde tuvo una ejecución de S/. 15,400.00 Soles; lo cual 

representaría el 91.6% del presupuesto, siendo considerado como un nivel Bueno. 

Dentro del marco teórico referencial, podemos definir La ejecución presupuestaria 

es la acción o procedimiento que se realiza en la Administración Pública para generar los 

ingresos y los gastos que se prevén en el presupuesto para cada año fiscal. (Sablish, 2012, 

p.111)  

La ejecución presupuestal, se sujeta a la aprobación del presupuesto que se realiza 

en forma anual y a sus modificaciones que se otorga conforme a las necesidades del sector, 

donde el presupuesto inicia el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año previsto. 

Asimismo, ante los recursos directamente recaudados también se generan ingresos públicos 

y puede atender las obligaciones de gasto conforme a los créditos otorgados en el los 

Presupuesto anual. (Ley 28411, 2004) 
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La ejecución presupuestal es un factor importante para la gestión financiera en el 

sector público, donde se realizan las autorizaciones otorgadas para el presupuesto que es 

aprobado por las Entidades Públicas. 

Los procedimientos de la ejecución presupuestal son activos, donde el 

financiamiento puede ser modificado y puede ajustarse a la realidad o necesidad de la 

entidad, lo cual debe cumplir una serie de requisitos. 

Por otro lado, la ejecución del presupuesto incluye tener precisiones relacionados a 

la recaudación y la generación de ingresos, así como los requisitos que deben tener para 

lograr los compromisos y la gestión de gastos. Los procesos deben ser coherentes con el 

Tesoro respectivo, a fin que evitar un déficit de liquidez, llamado el Programa Anual de 

Efectivo Mensual. (Rodríguez, 2008, pp 78) 

“La ejecución presupuestal, considerada como la cuarta fase, puede concretar en el 

movimiento de los ingresos y los egresos lo previsto en el presupuesto anual dentro de la 

asignación de gasto que se otorga en forma trimestral, los requerimientos del calendario de 

compromiso y las solicitudes de modificaciones presupuestarias que son aprobadas para el 

año fiscal” (www.centro de capacitaciones desarrollo global, 2016) 

Decreto Legislativo N° 1440 (2018) define a la ejecución de los Gastos en el sector 

público, como un conjunto de distribuciones que ejecutan las Entidades que se encuentran 

a cargo de los créditos presupuestarios que están orientados en la atención de los servicios 

públicos y actividades desarrolladas por las entidades, para que lograr los resultados 

principales y los objetivos institucionales. 

 

La ejecución del gasto en el sector público está comprendida en las siguientes fases:  

- Certificación, es una acción administrativa, que lo realiza a través de una solicitud 

por parte del área usuaria, a fin que se inicie el proceso del gasto público, para que se 

realice los contratos y/o obtener un compromiso. 

Teniendo como finalidad garantizar la ejecución del gasto en función al PCA, 

considerando que se debe cumplir con las disposiciones legales vigentes con que se regula 

el objeto del compromiso. (R.D. N° 003-2019-EF/50.01, 2019). 

 

- Compromiso, es la acción administrativa donde el servidor tiene las facultades de 

contratar y poder comprometer el presupuesto en el nombre de la unidad ejecutora, 

para cumplir con los trámites conforme a los requisitos establecidos, la ejecución del 
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gasto debiendo estar aprobado, debe tener un importe establecido, se puede afectar 

los créditos presupuestarios, tener marco presupuestal aprobado, contar con PCA y 

realizar las modificaciones presupuestarias respectivas. El compromiso debe 

ejecutarse conforme a la cadena presupuestal del gasto, disminuyendo el importe del 

saldo disponible del crédito presupuestario, mediante la respectiva sustentación 

documental. (R.D. N° 003-2019-EF/50.01, 2019) 

 

También se puede considerar al compromiso como la ejecución total o parcial de las 

asignaciones presupuestales que se encuentran autorizadas por el calendario de 

compromisos. Los documentos que son fuentes para esta fase son la orden de compra (O/C), 

la orden de servicio (O/S), la planilla de remuneraciones, la planilla de pensiones y otras 

fuentes”. (Ley Nº 28411, 2004). 

 

- Devengado, es la acción administrativa donde se cumple con la obligación de pago, 

proveniente del gasto aprobado y lo comprometido, por lo que, el área usuaria, debe 

comprobar el ingreso de los bienes o servicios, acto previo a la conformidad 

correspondiente. El proceso de devengado que incumpla los criterios para la ejecución 

del gasto, tendrá responsabilidad administrativa, también una responsabilidad civil o 

penal, según corresponda, conforme lo establecido en el artículo 43 del D.L. Nº1440. 

(R.D. N° 003-2019-EF/50.01, 2019) 

El acto de constatación de los bienes o servicios que se ha realizado, es la ejecución 

del pago que se crea en el proceso presupuestario en merito al respectivo compromiso, 

estando comprendido con la liquidación, la identificación de los acreedores y la 

determinación del monto, mediante el respectivo documento que sustente la acción. (Ley 

Nº 28411, 2004). 

 

- Pago, es la fase donde se cumple con el giro del cheque o se abona en cuenta y a la 

vez se realiza el comprobante de pago. Los documentos fuentes son la orden de 

compra (O/C), la orden de servicio (O/S), las planillas, los encargos de comprobante 

de pago. - Cheque/Carta de orden. (Ley Nº 28411, 2004). 

El pago es la acción administrativa donde se ejecuta en forma parcial o total el monto 

a pagar, debiendo estar formalizado mediante la documentación que sustente el pago 

correspondiente. Se encuentra prohibido ejecutar pagos que no estén devengados. El proceso 
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de pago se encuentra estipulado en el Sistema Nacional de Tesorería. (R.D. N° 003-2019-

EF/50.01, 2019). 

 

 

Figura 5 Proceso de la Ejecución del Gasto 

Decreto Legislativo N° 1440 (2018) define la PCA-programación de compromiso 

anual (PCA) como una herramienta para cumplir con el gasto público, en un corto plazo, 

en toda su fuente de financiamiento, que permitirá conciliar las programaciones en la caja 

de ingresos y de gastos, con una existente capacidad de financiamiento para el año fiscal 

respectivo. Las programaciones en la caja de ingresos son otorgadas por la Dirección 

General del Tesoro Público, conforme a las reglas fiscales y con el Marco Macroeconómico 

Multianual. Dicha herramienta es definido, revisado y reestructurado, de forma trimestral a 

través de la Dirección General de Presupuesto Público, en base a la información que es 

proporcionada por los Pliegos. 

 

Ley Nº 28411 (2004) define el control y la evaluación presupuestaria como la 

medición de los resultados que se han obtenido, el análisis de las modificaciones físicas y 

los financiamientos observados, en comparación al presupuesto aprobado para el sector 

público, utilizando las herramientas necesarias como indicadores de desempeño de la 

ejecución del gasto”. 

Las transferencias presupuestales que se otorgan entre pliegos, es el traslado de 

fondos públicos, para que se cumplan con las actividades y proyectos institucionales del 

pliego de destino. No es procedente que un pliego efectúe transferencias presupuestales a 
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otro pliego, cuando la ejecución de las actividades y proyectos a su cargo se encuentran 

programadas y se encuentren dentro del marco presupuestal de manera directa o indirecta, 

cuyo caso se encuentra sujeto a lo regulado en el artículo 59 de la Ley General. (Ley 28411, 

2004). 

Rodríguez (2008) manifiesta que las modificaciones presupuestales es el conjunto 

de cambios para generar el aumento, la disminución y/o transfieren un determinado 

presupuesto, con el objeto de financiar el presupuesto en los clasificadores no previstas en 

la etapa de programación, debiendo estar previamente aprobado por el pliego respectiva; 

esta acción conlleva que las entidades puedan cumplir con sus programaciones 

institucionales.  

 

Figura 6. Las modificaciones presupuestales 

 

Para realiza las modificaciones presupuestales, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: Debe indicar el motivo, deben indicar la justificación en forma legal, el 

financiamiento de la modificación presupuestal debidamente firmada por el representante 

legal del gasto, debe tener la certificación presupuestal original, el presupuesto debe estar 

ajustado en los ingresos y gastos, el informe favorable del área de presupuesto, entre otros.  

 

La Ley 28411 que modifica la Ley 29812 (2011) define lo que es Presupuesto por 

Resultados (PpR) como el procedimiento para generar una estrategia en la gestión pública 

que se relaciona a la asignación de recursos a productos y poder medir los resultados a favor 

de la ciudadanía, que mediante los resultados se podrá alcanzar los compromisos y lograr 

los objetivos, donde se establece responsabilidades de los procesos, tener la información de 
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los resultados del producto y los instrumentos de la gestión institucional, como también 

realizar la rendición de cuentas.  

El Presupuesto por Resultados (PpR) se implementó en forma progresiva mediante los 

programas presupuestales, realizando los procesos de seguimiento del desempeño teniendo 

como inicio los indicadores, realizando evaluaciones y considerar los incentivos a la gestión 

y otros instrumentos que pueda establecer el MEF, mediante la dirección general de 

presupuesto en el público, en coordinaciones con las ejecutoras del Estado. 

Los programas presupuestales son mecanismos de programación de las actividades 

del Estado que se realiza a favor de la sociedad. La existencia de este proceso se justifica 

para lograr los resultados conforme a las necesidades de la población objetiva, lo cual 

concuerda objetivos estratégicos que se establece en la política de Estado que se encuentra 

formulado en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como también 

en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, donde puede llegar involucrar distintas 

entidades del gobierno. 

El sector público es el responsable en la ejecución de los recursos públicos conforme 

al Presupuesto por Resultados (PpR), quienes se encuentran acreditadas para realizar las 

modificaciones presupuestales mediante los créditos presupuestarios y están orientados para 

el financiamiento de los proyectos que se encuentran vinculados en la ejecución con respecto 

a los programas presupuestales estratégicos. 

Documento Informativo PpR (2015) considera el presupuesto por resultados en la 

habilidad en la gestión pública para una ejecución eficiente de los recursos a productos, para 

obtener resultados que es medibles, en favor de los pobladores. 

Los actos que se encuentran comprendidos en el presupuesto por resultados son: 

definir resultados que están relacionados a los cambios que puedan solucionar la 

problemática que afecta a la población y puedan alcanzar el compromiso establecido, que 

se pueda presupuestar y generar información de los productos (bienes y servicios) para 

obtener los logros de los resultados, determinar quiénes son responsables para cumplir el 

logro de los resultados, implementando instrumentos para el PpR y cumplir con la rendición 

de cuentas en el gasto público, crear un proceso de evaluación para verificar si están 

logrando los resultados en beneficio del ciudadano, otorgar incentivos en las entidades para 

poder promover a los servidores a esforzarse para lograr los resultados. 
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El D.S. 004-2013-PCM (2013) establece la política nacional para la modernización 

de la gestión pública rumbo al bicentenario el 2021. Esta política en la gestión pública tiene 

como objetivo de orientar los Resultados, en lo referente al Presupuesto por Resultados, 

para que el Estado moderno quien está al servicio de los ciudadanos, pueda lograr los 

objetivos, conforme al presupuestos que se asignados en mérito a los productos que los 

pobladores esperan recibir, para cubrir las necesidades o demandas. Principalmente, al 

considerar que los recursos son escasos, están obligados a establecer prioridades. Por tal 

razón, la transparencia de los procesos y la rendición de cuentas son considerado importante 

para los procesos de asignación y evaluación del destino de los recursos. 

Esta política está contribuyendo que la gestión de los procesos esté orientados a los 

resultados, donde se pueda buscar el gran cambio para gestión pública, y que la gestión 

pueda obtener los resultados en favor del ciudadano. Lo cual, generaría el cierre de brechas 

con respecto a la calidad, a la infraestructura y en los servicios públicos, obteniendo mayor 

eficiencia económica, manteniendo una ponderación de equilibrio fiscal donde fortalezca 

las articulaciones de las entidades públicas a nivel nacional. 

En nuestro país, el M.E.F. desde el año 2007 esta promoviendo los Programas 

Presupuestales, para que pueda contribuir en el gasto público sea más eficiente realizando 

la vinculación de los recursos públicos, con los productos y los resultados propuestos que 

pueda beneficiar a la población”. 

Se puede apreciar, los programas presupuestales, se están enmarca visiblemente en la 

gestión por resultados, donde usa el enfoque de cadena de valor, tal como se muestra en el 

anexo 08 de la presente investigación. 

 

La política nacional en la modernización de la gestión pública, considera la gestión 

por procesos como el mecanismo de la gestión pública que está dirigida a los resultados que 

ayuden a identificar los procesos de la entidad, cuyo contenido está en la cadena de valor, 

debiendo asegurar los bienes y servicios públicos bajo la responsabilidad de quien genera 

los productos en favor de los ciudadanos, conforme a los recursos asignados. (R.S.G.P. N° 

006-2018-PCM/SGP, 2018). 

De acuerdo a la realidad problemática y a los marcos teóricos de la presente 

investigación, donde se obtiene la categoría y las subcategorías, se plantea la Formulación 

del problema de la siguiente manera: 
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El problema general es: ¿Cómo es la ejecución presupuestal 2017-2018 en la UGEL 01 de 

San Juan de Miraflores? y los problemas específicos son: (a) ¿Cómo es el proceso de 

certificación en la ejecución presupuestal en la UGEL 01 de San Juan de Miraflores?, (b) 

¿Cómo es la fase de compromiso en la ejecución presupuestal en la UGEL 01 de San Juan 

de Miraflores?, (c) ¿Cómo es la fase de devengado en la ejecución presupuestal en la UGEL 

01 de San Juan de Miraflores? y (d) ¿Cómo es la fase de pago en la ejecución presupuestal 

en la UGEL 01 de San Juan de Miraflores?. 

 

La justificación de la investigación tiene como propósito se encamina a explicar la 

importancia de la ejecución presupuestal para un eficiente uso del gasto público en bien de 

obtener los resultados para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, es decir, 

reducir las brechas conforme a los objetivos y metas que se han establecidos en el Plan 

Operativo Institucional (POI) de la entidad.  

En el contexto del presupuesto por resultados, considerar el incentivo presupuestario como 

el cumplimiento de pago de los beneficios sociales, coadyuvaría a mejorar y lograr los 

resultados institucionales.  

En la investigación, la justificación teórica que se plantea es donde el presupuesto 

del sector público es un instrumento de la ejecución presupuestal teniendo como finalidad 

promover la mejora económica y social del país, por lo cual, se asignan recursos que están 

alineados a las políticas y planes de gobierno, con el fin de obtener resultados reales que 

ayuden en mejorar la calidad de vida de la población. Por lo tanto, la presente investigación 

es muy importante para tener una planificación y administración enfocado al presupuesto 

considerando los criterios económicos, debiendo ser los procesos de manera eficaz, 

eficiente y que se pueda otorgar en forma oportuna para la ejecución del presupuesto, 

reorganizando los proceso para el uso de los fondos públicos debiendo estar orientado en 

los objetivos y metas.  

La presente investigación es relevante principalmente desde el aporte práctico en 

cuanto a identificar los problemas de la ejecución del presupuesto que no se realizan en 

forma oportuna, generando que no se cumplan los objetivos trazados y no se ejecute al cien 

por ciento el presupuesto asignado en la UGEL 01; a efectos se debe proponer soluciones 

inmediatas que reviertan dicha problemática, entre ellos establecer responsabilidad al pliego 

como a las unidades ejecutoras por el incumplimiento de la ejecución del presupuesto en 

forma oportuna, de esa manera puedan tomar conciencia sobre la importancia de la ejecución 
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presupuestal y cuanto afectaría en los beneficios sociales de los trabajadores de la 

jurisdicción de la UGEL 01. 

Como objetivo general se debe: Explicar cómo es la ejecución presupuestal 2017-2018 en 

la UGEL 01 de San Juan de Miraflores. Como objetivos específicos se deben: (a) Explicar 

cómo es el proceso de certificación en la ejecución presupuestal en la UGEL 01 de San Juan 

de Miraflores, (b) Explicar cómo es la fase de compromiso en la ejecución presupuestal en 

la UGEL 01 de San Juan de Miraflores, (c) Explicar cómo es la fase de devengado en la 

ejecución presupuestal en la UGEL 01 de San Juan de Miraflores y (d) Explicar cómo es la 

fase de pago en la ejecución presupuestal en la UGEL 01 de San Juan de Miraflores. 
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II. Método 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de estudios 

Según Hernández, et al., (2014), considera que el enfoque cualitativo está basado en la lógica 

y el proceso inductivo en el cual, busca explorar, así como describir para poder generar las 

perspectivas teóricas. Donde pueden establecer una serie de interpretaciones para hacer un 

mundo más visible, donde se pueden transformar y convertir unas series representaciones 

mediante la observación, la anotación, la grabación y los documentos. 

Ante ese mismo contexto, según Gómez (2012) considera al método inductivo, como el 

proceso que lleva lo personal a lo general, donde asimismo el sistemático que una parte del 

resultado individual se puede tener relaciones generales que fundamenten la investigación.  

Diseño de investigación 

El diseño que ha empleado para esta investigación es estudio de casos. 

Según Monje (2011), manifiesta que al diseño se refiere al análisis de los casos de un sector, 

una anomalía o unidad social para proporcionar la descripción que sea intensiva como 

también holística. El propósito principal es la de percibir la peculiaridad del caso, para 

identificar cómo funcionan todas las partes de los componentes y así verificar si tienen 

relación que pueda existir entre ellas para formar todo.  

 

2.2. Escenario de estudio 

El estudio se sitúa en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01 de la Dirección 

Regional de Educación de Lima Metropolitana que corresponde el pliego del Ministerio de 

Educación, que al ser una unidad ejecutora tiene las facultades de realizar la Ejecución 

Presupuestal dependiendo del pliego que realice las transferencias presupuestales, para 

cumplir en forma oportuna con el Ejecución del Gasto Público. La UGEL 01, tiene como 

jurisdicción desde el distrito de San Juan de Miraflores hasta el distrito de Chilca, el cual 

administra a más de 14 mil trabajadores que está comprendido entre docentes, 

administrativos y profesionales de la salud.  

 

2.3. Participantes 

La muestra de esta investigación suele utilizarse las no probabilísticas, cuyo objetivo 

no es unir los términos de probabilidad. Del mismo modo, se puede conocer “las dirigidas 
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para uno como para varios propósitos”, al considerar que al elegir los elementos dependerá 

de las causas que estén vinculados con los tipos de investigación (Ragin, 2013, Saumure y 

Given, 2008 y Palys, 2008), citados en (Hernández, et al., 2014). 

La investigación se realizó con profesionales que aceptaron participar en esta investigación, 

que están directamente relacionado en la ejecución del presupuesto público, como las áreas 

de planificación y presupuesto, área de recursos humanos (equipo de planillas y pensiones) 

y administración (equipo de Contabilidad) de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01-

SJM, lo cual los participantes están clasificados de la siguiente manera: 

S1: Coordinador de Planificación y Presupuesto. 

Funciones: Es el encargado de la supervisión de los procesos programáticos del 

presupuesto de la UGEL01. 

S2: Especialista de Presupuesto 1. 

Funciones: Planificar, verificar, hacer seguimiento, control del presupuesto, aprobar 

las certificaciones presupuestales de la genérica 2.3 de bienes y servicios en la UGEL01. 

S3: Especialista de Presupuesto 2. 

Funciones: Planificar, verificar, hacer seguimiento, control del presupuesto, aprobar 

las certificaciones presupuestales de la genérica 2.1 y 2.2 de remuneraciones y pensiones en 

la UGEL01. 

S4: Especialista de Planillas. 

Funciones: Coordinar los procesos para la ejecución del presupuesto, para cumplir 

con los pagos que corresponde a la UGEL01 

S5: Especialista de Contabilidad. 

Funciones: Es el encargado de realizar el proceso de devengado, realizando la 

fiscalización de los documentos para cumplir con la ejecución. 

S6: Especialista de Tesorería  

Funciones: En el encargado realizar el giro de los pagos conforme a la documentación 

que le remite para la ejecución del presupuesto de la UGEL01.  

S7: Técnico administrativo de planillas 

Funciones: Es el encargado de realiza la programación de pago de la planilla, realiza 

el requerimiento de certificación presupuestal, ejecuta el compromiso de los pagos, solicita 

el proceso de devengado y remite el listado de los trabajadores de la jurisdicción de la 

UGEL01, para el giro correspondiente. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recopilación de datos en el enfoque cualitativo está dirigido a buscar información 

de las personas, las comunidades, las situaciones o procedimiento en profundidad; y en 

formas de expresión. Esta recolección tiene la finalidad de ser analizados y entenderlos, de 

esa manera puedan responder las preguntas de la investigación y poder crear un 

conocimiento. (Hernández et al, 2014) 

 

Entrevista 

La técnica de la entrevista en el enfoque cualitativa es más personal, flexible y diversa 

que el enfoque cuantitativo (Savin-Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010) citados 

en Hernández et al. (2014).  

Esta técnica que el investigador (entrevistador), aplique cuestionarios a los 

participantes profesionales; realizando el procedimiento a cada entrevistado a fin de obtener 

la información que conlleve a un analizar y entendimiento del problema. (Hernández et al., 

2014). 

En este caso que se está empleando la técnica de la entrevista estructurada, para 

asegurar que todos los participantes que van a ser entrevistados tengan preguntas 

estandarizadas a fin de comparar respuestas.  

 

S1: Coordinador de Planificación y Presupuesto. 

S2: Especialista de Presupuesto 1. 

S3: Especialista de Presupuesto 2. 

S4: Especialista de Planillas. 

S5: Especialista de Contabilidad. 

S6: Especialista de Tesorería  

S7: Técnico Administrativo de planillas 

 

2.5. Procedimiento 

Mertens (2010) manifiesta que el muestreo cualitativo es lo habitual para iniciar con 

la identificación de lugares propicios, así como de grupos y, finalizando con individuos. 

Inclusive la muestra puede generarse en una sola unidad de estudio (estudio de caso). 
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Para los estudios en datos cualitativos lo describe como la fase mediante una 

organización y manejar información acopiada por los investigadores para crear relaciones, 

criterios, extraer significados, y conclusiones (Spradley, 1980) 

 

Para iniciar la recolección de datos paso a explicar el siguiente procedimiento: 

En esta investigación fue importante establecer la matriz apriorística, donde se 

estableció la categoría y las sub categorías de una ejecución presupuestal, en el cual establecí 

mis objetivos específicos con el cual llevé la investigación, como se puede observar en el 

anexo 1. 

Seguidamente, en base a los objetivos y a las sub categorías se definió los ítems de 

preguntas y se les manifestó a los participantes cuales son los objetivos de esta investigación. 

Los participantes trabajan en los equipos de Planificación y Presupuesto, Planillas y 

Pensiones, y el Equipo de Contabilidad. 

Posteriormente se les aplico las fichas de datos a los entrevistados que llegaron 

aceptar ser parte de esta investigación. La entrevista que se realizo fue estructurada 

considerando la disponibilidad de los participantes y en el ambiente adecuado en la 

institución donde laboran. 

 

Figura 7. Ejecución presupuestal 2017-2018: caso UGEL 01 

 

Que, este procedimiento ayudo a explicar cómo ha sido los procesos de una ejecución 

presupuestal en la UGEL 01, además, se cuales  

Procedimiento para construir una matriz de categorización apriorística 

A. Categoría 1: Ejecución Presupuestal  
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Sub categoría  

A1: Proceso de Certificación  

A2.: Fase de Compromiso  

A3: Fase de Devengado  

A4: Fase de Pago 
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2.6. Los métodos de análisis de la Información 

Mediante el instrumento utilizado se realizó la entrevista estructurada, haciendo uso 

de una grabadora de voz y con el apoyo de una persona para las transcripciones de texto, 

asimismo se hizo el uso del programa de análisis de información y se procesó e interpreto la 

información, logrando llegar a resultados favorables para conocer la ejecución presupuestal 

en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01 – San Juan de Miraflores. 

El rigor científico 

Es un concepto transversal para el desarrollo de proyectos de investigación y permite 

apreciar la aplicación exacta y científica de los métodos de investigación con las técnicas de 

análisis para la obtención de la información y el procesamiento de datos (Noreña, Alcaraz, 

Rojas y Rebolledo, 2012) 

Credibilidad – autenticidad: La presente investigación nos va describir la problemática 

de la Ejecución Presupuestal conforme a la información que nos precise los especialistas 

que son la parte operativa del proceso de la ejecución presupuestal del Gasto en el sector 

público en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01-San Juan de Miraflores. 

Transferibilidad: Datos que están consignando y nos va ayudar a estructurar el 

conocimiento la forma de la ejecución presupuestal eficiente en esta unidad que es la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 01-San Juan de Miraflores. 

Seguridad – auditabilidad: El trabajo que se realiza acopia información de los participantes 

y los procesa de manera confiable, que va a ser objeto de análisis. 

Confirmabilidad: De la recopilación de datos de los entrevistados pueden ser confirmación 

por otros investigadores sobre la problemática descrita, para que sus hallazgos no pierdan 

objetividad en la Ejecución Presupuestal en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01-

San Juan de Miraflores. 
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III. Resultados 

 
Objetivo General: Explicar cómo es la ejecución presupuestal 2017-2018 en la UGEL 

01 de San Juan de Miraflores. 

Tabla 1. 

Transcripción de los participantes sobre la ejecución presupuestal.  

Pregunta  
S1 

S2 S3 S7 

Como fue la Ejecución 

Presupuestal en el año 

2017-2018 en la UGEL 

01 – San Juan de 

Miraflores 

En el año 2017 de 

un PIM asignado de 

S/. 390,073,673 a 

toda fuente de 

financiamiento y 

genérica de gasto, se 

devenga la suma de 

S/. 387,388,911 

ejecutándose el 

99.31 % obteniendo 

el 1er lugar a nivel 

lima metropolitana 

y muy por encima 

del promedio del 

sector comparativo 

el 2018 con un 10% 

más de presupuesto 

en el PIM, lo que 

representa S/. 

437,854,854, se 

devengo el monto 

de S/. 426,556,531 

lo que representa un 

97.42% de 

ejecución. 

Regular, hay ayuda 

memorias y planes 

por el área para 

realizar la 

ejecución, pero 

muchas veces, no se 

siguen las guías y 

hay cierto desorden 

al momento de la 

ejecución, lo cual 

no permite una 

ejecución más 

cercana al 100%. 

Para el año 2017, se 

tuvo una 

presupuestal de 

99.31%, siendo la 

UGEL01 la primera 

a nivel del sector 

Educación, las 

tareas y acciones 

prioritarias del 

Equipo de 

Planificación y 

Presupuesto 

estuvieron abocados 

a efectuar las 

certificaciones 

presupuestales, 

modificaciones 

presupuestales y 

efectuar las 

demandas 

adicionales a 

solicitud del área 

usuaria- 

Para el año 2018, se 

tuvo una ejecución 

presupuestal de 

97.42% de avance 

de ejecución 

quedando en el 3er 

lugar a nivel de 

Lima 

Metropolitana. 

Regular, no se logró 

el objetivo en el año 

2018, en el caso del 

año 2017 si, pero no 

al 100%. Las 

coordinaciones en 

general se realizan 

con el área de 

planificación y 

presupuesto, 

quienes son los que 

nos información de 

la asignación del 

presupuesto 

después de ello nos 

pasan la 

certificación 

aprobada. 
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Respecto a esta pregunta, los participantes concuerdan que la ejecución presupuestal entre el 

año 2017 y el año 2018, donde la disminución en porcentaje bajo de 99.31% a 97.42, lo cual 

nos aleja de una ejecución eficiente- 

Objetivo 1: Explicar cómo es el proceso de certificación en la ejecución presupuestal en 

la UGEL 01 de San Juan de Miraflores. 

Tabla 2. 

Transcripción de los participantes sobre la certificación presupuestal.  

Pregunta  
S1 

S2 
S3 

S4 S7 

¿Se cumple con los 

procedimientos 

para realizar la 

certificación 

presupuestal en la 

UGEL 01 - San 

Juan de 

Miraflores? 

La certificación 

del crédito 

presupuestario 

(CPP) siendo un 

documento 

expedido por el 

área de 

planificación y 

presupuesto, con 

el cual se 

garantiza la 

existencia del 

crédito 

presupuestal 

disponible y libre 

afectación, la 

misma que se 

expide a solicitud 

previa del área 

usuaria, estando 

acorde con el DL 

1440, Ley de 

presupuesto 

vigente, la 

directiva N° 001-

2019-EF/50.01 

Directiva para la 

ejecución 

presupuestaria, 

así como la 

Directiva N° 

002-2015-

MINEDU/SPE/

Regular, hay 

cierto 

desconocimient

o por parte de 

las áreas 

usuarias al 

realizar el 

requerimiento, 

muchas veces 

no se siguen las 

guías o 

conociéndolas 

no solicitan lo 

que se debe, 

generando 

retrasos en los 

pedidos, falta de 

filtros por parte 

de los 

encargados de 

las 

contrataciones, 

demora en la 

realización de 

cotización, 

demora en la 

fluidez de los 

documentos, 

caída de los 

sistemas, 

proveedores que 

no cumplen con 

lo acordado, 

Las áreas 

usuarias son las 

encargadas de 

solicitar su 

requerimiento, 

lo cual se centra 

en el área de 

administración 

estando a cargo 

del equipo de 

logística, quien 

solicita la 

certificación 

(aprobación) al 

área de 

planificación y 

presupuesto a 

través del equipo 

de planificación 

y presupuesto, 

se verifica que la 

documentación 

este correcta y 

que cuenten con 

disponibilidad 

presupuestal 

para su 

aprobación, en 

algunos casos la 

documentación 

no está 

conforme (falta 

visación, cuadro 

La certificación 

presupuestal, se 

solicita a través 

de un 

documento al 

área de 

planificación y 

presupuesto-

APP, por el 

monto requerido 

para el pago de 

la planilla 

correspondiente. 

El responsable 

de APP, verifica 

la disponibilidad 

de crédito 

presupuestario, 

y luego remite la 

respectiva 

certificación 

presupuestal y 

este está sujeta a 

adicional, 

anulación o 

modificación, 

según la 

necesidad del 

usuario. 

Si se cumple, 

pero hay mucha 

burocracia con 

respecto a los 

documentos, de 

ser aprobada la 

certificación 

presupuestal se 

procede hacer el 

compromiso en 

el equipo de 

planilla donde 

se programa 

todas las 

planillas. 
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OPEP-UPP 

Normas para la 

ejecución 

presupuestal del 

pliego 010-

Ministerio de 

Educación. 

situaciones 

imprevistas 

como congresos 

y disposiciones 

de la DRELM, 

son algunos de 

los casos que se 

presentan en el 

proceso de la 

certificación 

presupuestal.. 

de comparación 

de precios, no 

cuenta con 

seguimiento, 

etc) los cuales 

son devueltos 

para su 

subsanación. 

Respecto a esta pregunta, los participantes manifiestan que por desconocimiento o un mal 

proceso en las contrataciones generan demora en el otorgamiento de la certificación 

presupuestal, al no ser sustentado y son devueltos al área usuaria para la subsanación 

correspondiente. 

 

Objetivo 2: Explicar cómo es la fase de compromiso en la ejecución presupuestal en la 

UGEL 01 de San Juan de Miraflores. 

Tabla 3. 

Transcripción de los participantes sobre la fase de Compromiso.  

Pregunta  S4 S7 

¿La fase de Compromiso en la 

ejecución presupuestal se realiza acorde 

a la norma? 

Este acto administrativo lo hace el 

área responsable del gasto, 

respaldado por la certificación 

presupuestal y esto se realiza de 

acuerdo a las regulaciones del MEF, 

a través del DL 1440 y el 

compromiso puede ser adicionado 

siempre y cuando no supere el valor 

total de la certificación.  

A veces, ya que la norma indica que 

se pague en su clasificador 

correspondiente, sin embargo, en 

algunas ocasiones no hay 

presupuesto en las específicas y 

tienen que usar los saldos de otras 

específicas para coberturar el pago o 

se hace la nota modificatoria tipo 03 

pero se demora a que el Ministerio 

de Educación lo apruebe.  

Respecto a esta pregunta, los participantes manifiestan que como área usuaria son 

responsable de cumplir con la fase de compromiso, pero se presenta situaciones donde no se 

cuenta con el presupuesto en algunos clasificadores, lo cual genera que deban usar otros 

clasificadores o realizar una nota modificatoria tipo 03 lo cual retrasan el proceso para 

cumplir con los procesos de pago. 
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Objetivo 3: Explicar cómo es la fase de devengado en la ejecución presupuestal en la 

UGEL 01 de San Juan de Miraflores. 

Tabla 4. 

Transcripción de los participantes sobre la fase de devengado.  

Pregunta  S4 S5 S7 

¿Para realizar la fase de 

Devengado en la ejecución 

presupuestal, presentan la 

sustentación conforme a la 

norma? 

En la UGEL 01, se cumple 

con la sustentación de 

documentos de acuerdo a 

la norma, ya sea 

comprobante de pago, 

ordenes de compra, 

planillas, resoluciones, a 

través del documento 

interno de cada área en 

ejecución del gasto. 

No, las siguientes razones: 

 Muchas veces no se 

presentan dentro de los 

plazos que se estipulan 

dentro del compromiso, 

devengado y giro. 

Para la entrega de los 

documentos sustentatorios 

como el caso de la 

conformidad, las áreas 

usuarias se demoran más del 

tiempo estipulado que por lo 

general son 10 días. 

El área de logística (los 

especialistas) se olvidan 

realizar la penalidad, por lo 

que se tiene que devolver el 

expediente para la 

subsanación y retornarlo. 

Este trámite en muchos 

casos demora más del 

tiempo necesario, pudiendo 

demorar hasta 05 días.  

Si, se presenta, pero a 

veces se demora en pasar 

los sustentos para el 

devengue, en la mayoría se 

para los sustentos en los 

plazos establecidos. 

Respecto a esta pregunta, los participantes que pertenecen al Equipo de Planillas manifiestan 

que si se presentan los documentos sustentatorios para la fase de devengue, pero el 

participante del Equipo de Contabilidad manifiesta que en los casos del Equipo de Logística 

hay momento que no presentan la sustentación correspondiente para continuar con el 

proceso, debiendo devolverse el expediente para que sea subsanado, lo cual, generan demora 

en cumplir con el proceso. 

 

Objetivo 4: Explicar cómo es la fase de pago en la ejecución presupuestal en la UGEL 

01 de San Juan de Miraflores. 
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Tabla 5. 

Transcripción de los participantes sobre la fase de pago.  

Pregunta  S4 S6 S7 

¿Para realizar el Pago en la 

ejecución presupuestal, se 

presentan los documentos 

conforme a la Directiva de 

Tesorería? 

Se cumple de acuerdo a la 

directiva de tesorería, 

siempre que este 

debidamente formalizado, 

como devengado y girado a 

través del SIAF. Esta 

prohibido el pago si no 

cumplen con los requisitos 

establecidos en la norma 

del sistema nacional de 

tesorería.  

Si, para realizar los pagos 

se tiene en cuenta los 

lineamientos indicados en 

la Directiva de tesorería, 

como también los 

establecidos en la Ley de 

Presupuesto fiscal de cada 

año, y en algunos casos 

establecidos en la OSCE, 

siendo los documentos con 

más importancia, la 

conformidad, factura, 

certificación presupuestal, 

orden de servicio y compra 

y el perdido de servicio u 

compra que hace de 

requerimiento.  

Si, se presenta el sustento, 

es por tal motivo que se 

cumple con el pago en las 

fechas del cronograma que 

aprueba el Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

Respecto a esta pregunta, los participantes, concuerdan que presentan la documentación 

conforme a la Directiva de Tesorería, además el especialista de tesorería agrega que también 

está acorde a la Ley de Presupuesto fiscal y por lo establecido por la OSCE. 
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IV. Discusión 

 
Que, conforme a los resultados que ha obtenido en la presente investigación y realizarle la 

comparación con otros estudios o artículos de investigación se puede indicar: 

 

En el año 2017 de un PIM asignado de S/. 390,073,673 a toda fuente de financiamiento y 

genérica de gasto, se devenga la suma de S/. 387,388,911 ejecutándose el 99.31 % 

obteniendo el 1er lugar a nivel lima metropolitana y muy por encima del promedio del 

sector comparativo el 2018 con un 10% más de presupuesto en el PIM, lo que representa 

S/. 437,854,854, se devengo el monto de S/. 426,556,531 lo que representa un 97.42% de 

ejecución. Los hallazgos que se ha encontrado en el Objetivo General que la ejecución 

presupuestal entre el año 2017 y el año 2018, donde la disminución en porcentaje bajo de 

99.31% a 97.42, lo cual nos aleja de una ejecución eficiente al 100%, debido a la falta de 

priorización en los procesos para la ejecución del presupuesto como también a la falta 

coordinaciones entre los equipos y/o áreas para que se puedan cumplir con los objetivos a 

nivel presupuestal, lo cual se corroboran con el estudios de Arisaca (2019) quien formuló 

una tesis con el objetivo de determinar cómo se ejecuta el presupuesto por resultados en la 

Municipalidad de Ate Vitarte, 2017 obtuvo como resultados que la ejecución del 

presupuesto por resultados, presentó una deficiencias administrativas en todas las fases del 

proceso, donde tienen que reforzar el proceso de seguimiento para el gasto público debiendo 

mejorar las coordinaciones entre las diversas áreas que están vinculadas en la ejecución de 

los programas y proyectos. Como también el estudio de Villalobos (2019) quien formuló 

una tesis con el objetivo de explicar cómo es el gasto público en la Municipalidad de la 

Victoria 2016-2018obtuvo como resultados que el presupuesto asignado en los periodos 

2016 al 2018 no fue eficiente al tener una ejecución presupuestal del 70.8% año 2016-2017 

y del 70.6% en el año 2018.  

 

Del mismo modo en el otro resultado, respecto a la certificación presupuestal se puede 

indicar que por desconocimiento o un mal proceso en las contrataciones generan demora en 

el otorgamiento de la certificación presupuestal, esta situación se presenta con el Equipo de 

Logística, al no ser sustentado y son devueltos al área usuaria para la subsanación 

correspondiente, lo cual genera la demora en el inicio de la ejecución presupuestal, debiendo 

ser capacitados o establecerse una inducción a los trabajadores sobre el proceso de 

contratación del estado, lo cual se puede corroborar con el estudios de Hoyos (2018) en su 
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tesis ejecución presupuestal y su relación con las metas del programa de control y 

prevención del cáncer del hospital maría auxiliadora – san juan de Miraflores 2011-2017, 

donde concluyó que el presupuesto que es otorgado para las mujeres para la detección del 

cáncer están destinados para bienes y servicios donde deben fundamentarse bien los 

procesos para poder ejecutar el presupuesto. Del mismo modo en el estudio de Villavicencio 

(2017) en su tesis ejecución presupuestal en una entidad del sector público Lima-2015, 

donde concluye que para tener una buena percepción del presupuesto debe existir una 

coordinación permanente entre las áreas involucradas que poder llegar al objetivo en la 

ejecución del gasto. Como también se menciona en Resolución Ministerial N° 316-2015-

Minedu (2015), donde establece que la certificación presupuestal es el requisito para que se 

realice una convocatoria de proceso de selección, el cual debe presentarlo el área usuaria 

antes de adquirir un compromiso. 

 

 En el mismo contexto, a lo resultado obtenidos en el objetivo de la fase de 

compromiso se puede indicar que las áreas usuarias son responsables de cumplir con el 

proceso de compromiso, pero se presentan situaciones donde no se cuenta con el presupuesto 

en algunos clasificadores, lo cual genera que deban usar otros clasificadores o realizar una 

nota modificatoria tipo 03 lo cual retrasan el proceso para cumplir con los procesos de pago, 

por lo que se tiene que realizar la verificación en forma oportuna para que se pueda plantear 

una nota modificatoria en su debido momento, por lo cual se puede corroborar en el trabajo 

de investigación de Vásquez (2018) en su tesis de Ejecución presupuestal del programa de 

incentivos a la mejora de la gestión 2017, 2018, Municipalidad distrital de Florida-provincia 

de Bongara-departamento de Amazonas-2018, donde indican que para poder cumplir con 

los procesos, los clasificadores y las metas presupuestales deben contar con el asignación de 

presupuesto. Como también se menciona en el artículo de investigación de Peñaloza, 

Gutiérrez y Prado (2017) en el tema “Evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal, un 

instrumento del presupuesto por resultados: algunas experiencias aplicadas en salud” donde 

manifiesta que los compromisos en la ejecución presupuestal conllevan a conseguir los 

resultados en la entidad. 

 

 Por otro lado, con respecto al objetivos de la fase de devengado en la presente 

investigación, en el caso del equipo de planillas si se presentan los documentos sustentatorios 

para que se realice la fase de devengue, pero en el caso del equipo de logística hay momento 
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que no presentan la sustentación correspondiente para continuar con el proceso, lo cual, 

devuelven el expediente para que sea subsanado, generando demora en cumplir con el 

proceso. Donde los especialistas de logística deberían conocer como son los procesos de 

contrataciones, el cual toda la documentación que genera ese proceso debe ser parte del 

expediente y se remita al equipo de contabilidad para que puedan realizar el devengue. Por 

lo cual se puede corroborar con el estudio de investigación de Garces, Bautista y Diaz (2019) 

en la tesis de “De un principio de ejecución presupuestal a un principio de eficacia en el 

manejo del patrimonio” donde manifiestan que la asignación del gasto para que se ejecuten 

debe estar conforme a los programas, metas y objetivos que tiene la entidad, por lo que cada 

proceso debe estar sustentado adecuadamente. Asimismo, en el estudio de investigación de 

Piundo (2018) en su tesis “Control presupuestario y programación de ejecución de obras por 

administración directa del gobierno regional de Huánuco – 2018”, donde manifiesta que se 

debe llevar un control del proceso, para que se pueda ejecutar el presupuesto en forma 

eficiente, cuyo procedimiento debe realizarlo la Dirección de Contabilidad conforme lo 

establece el Manual de Organización y Funciones ante de realizar el devengue, es decir que 

para esta fase de devengado la documentación debe estar debidamente sustentado para que 

se continua con su ejecución. 

 

 Del mismo modo, conforme al hallazgo de los objetivos de la fase de pago se puede 

mencionar que para esta fase si cumplen con la documentación que establece la Directiva de 

Tesorería, estando acorde a la Ley de Presupuesto fiscal y por lo establecido por la OSCE, 

donde se puede observar que en esta fase, solo se puede indicar que deberían instruir a la 

áreas usuarias que la sustentación debe practicarse desde el inicio del proceso, para que en 

forma oportuna se pueda ejecutar en las fases anteriores, por lo cual se puede corroborar en 

la investigación de Diaz y Torres (2018) en sus tesis de “Propuesta de ejecución presupuestal 

para mejorar la capacidad de gasto en la Gerencia Sub Regional Jaen, 2017” donde 

manifiesta que la entidad debe implementación estrategias y propuesta para que se realice la 

mejora en el ejecución del presupuesto, entre ellos realizar capacitaciones que se debe 

otorgar a todas las áreas que son parte de la ejecución del presupuesto, para lograr una 

ejecución eficiente al 100%. 
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V. Conclusiones 

 
Primera: Respecto al objetivo principal, la ejecución presupuestal entre el año 2017 y 2018, 

no ha sido eficiente al demostrarle la disminución de la ejecución del 99.31% al 97.42, por 

la falta de conocimiento de trabajadores de los procesos de contratación, lo cual genera que 

no se llegue a cumplir con los procesos. 

 

Segunda: Respecto al primer objetivo, se observa que por desconocimiento o un mal proceso 

en las contrataciones generan demora en el otorgamiento de la certificación presupuestal, 

esta situación se presenta con el Equipo de Logística, al no ser sustentado y son devueltos al 

área usuaria para la subsanación correspondiente, lo cual genera la demora en el inicio de la 

ejecución presupuestal. 

 

Tercera: Respecto al segundo objetivo, que las áreas usuarias son responsables de cumplir 

con la fase de compromiso, pero se presenta situaciones donde no se cuenta con el 

presupuesto en algunos clasificadores, lo cual genera que deban usar otros clasificadores o 

realizar una nota modificatoria tipo 03 lo cual retrasan el proceso para cumplir con los 

procesos de pago. 

 

Cuarta: Respecto al tercer objetivo, el Equipo de Planillas manifiesta que si se presentan 

los documentos sustentatorios para la fase de devengue, pero el Equipo de Contabilidad 

manifiesta que en el caso del Equipo de Logística hay momento que no presentan la 

sustentación correspondiente para continuar con el proceso, lo cual, devuelven el expediente 

para que sea subsanado, generando demora en cumplir con el proceso. 

 

Quinta: Respecto al cuarto objetivo, concuerdan que presentan la documentación conforme 

a la Directiva de Tesorería, además el especialista de tesorería agrega que también está 

acorde a la Ley de Presupuesto fiscal y por lo establecido por la OSCE. 
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VI. Recomendaciones 

 
Primera: Sugerir que se debe priorizar los procesos de los presupuestos que asignan a la 

entidad, en forma coordinada con los equipos y/o área involucradas para que se pueda superar 

la situación de la ejecución presupuestal entre el año 2017 y el año 2018, y conseguir una 

ejecución eficiente. 

 

Segunda: Sugerir que se otorgue una mejor capacitación e inducción a los trabajadores del 

equipo de logística con respecto al proceso de contratación, para que la solicitud de 

certificación presupuestal sea aprobada en su debida oportunidad. 

 

Tercera: Sugerir que se realice las coordinaciones en forma oportuna entre las áreas de 

Planificación y Presupuesto y Recursos Humanos, a fin que se verifiquen los presupuestos 

de cada clasificador, para que se pueda realizar la nota modificatoria tipo 003, en su debido 

momento y no genere demora en los procesos de pagos.  

 

Cuarta: Sugerir que el equipo de Logística, verifique bien la documentación que sustente la 

solicitud de devengado antes que sea remitido al equipo de contabilidad, debiendo realizarlo 

conforme al procedimiento que establece la Ley de Contrataciones, para que no genere la 

devolución de los expedientes y se pueda seguir el proceso en forma oportuna. 

 

Quinta: Sugerir si al momento que se realiza el pago presentan la documentación conforme 

a la Directiva de Tesorería, como también a la Ley de Presupuesto fiscal y a lo establecido 

por la OSCE, debería instruir al equipo de logística para que en la fase de devengado también 

presenten los documentos adecuadamente y se gire el pago en forma oportuna. 

.  
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Anexo 1: Matriz de categorización apriorista 

 

Ámbito 

Temático 

Problema de 

Investigación 

Pregunta 

General 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 
Categoría Subcategoría 

Información de: 

Ítems (preguntas) 

En su opinión 

Coordinador 

Planificación- 

Presupuesto 

S1 

Especialista 

Presupuesto 

1 

S2 

Especialista 

Presupuesto 

2 

S3 

Especialista 

Planillas 

S4 

Especialista 

Contabilidad 

S5 

Especialista 

Tesorería 

S6 

Técnico 

Administrativo 

planillas 

S7 

Gestión de 

Políticas 

Públicas 

La Ejecución 

Presupuestal 

no es eficiente 

ya que cada 

año el pliego 

que es 

Ministerio de 

Educación 

devuelve al 

tesoro público 

más de 300,000 

mil soles. Por 

motivo que 

tiene una mala 

praxis de 

realizar las 

transferencias 

presupuestales 

a las UGELES 

el 31 de 

diciembre de 

cada año para 

que se pague 

los beneficios 

laborales. 

¿Cómo es 

la 

ejecución 

presupuest

al en la 

UGEL 01 

de San 

Juan de 

Miraflores

? 

Explicar 

cómo es la 

ejecución 

presupuest

al en la 

UGEL 01 

de San 

Juan de 

Miraflores 

Explicar cómo 

es el proceso de 

certificación en 

la ejecución 

presupuestal en 

la UGEL 01 de 

San Juan de 

Miraflores. 

La 

Ejecución 

Presupuest

al en la 

UGEL 01 

San Juan 

de 

Miraflores 

Certificación 

En su opinión, ¿se 

cumple con los 

procedimientos para 

realizar la 

certificación 

presupuestal en la 

UGEL 01 - San Juan 

de Miraflores? 

X X X X   X 

Explicar cómo 

es la fase de 

compromiso en 

la ejecución 

presupuestal en 

la UGEL 01 de 

San Juan de 

Miraflores 

Compromiso  

En su opinión, ¿La 

fase de Compromiso 

en la ejecución 

presupuestal se 

realiza acorde a la 

norma? 

  X    X 

Explicar cómo 

es la fase de 

devengado en 

la ejecución 

presupuestal en 

la UGEL 01 de 

San Juan de 

Miraflores 

Devengado 

En su opinión, ¿Para 

realizar la fase de 

Devengado en la 

ejecución 

presupuestal, 

presentan la 

sustentación 

conforme a la norma? 

   X X  X 

Explicar cómo 

es la fase de 

pago en la 

ejecución 

presupuestal en 

la UGEL 01 de 

San Juan de 

Miraflores 

Pago 

En su opinión, ¿Para 

realizar el Pago en la 

ejecución 

presupuestal, se 

presentan los 

documentos 

conforme a la 

Directiva de 

Tesorería? 

    X X X 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos – Guía de entrevista 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE GESTIÓN PÚBLICA 

Ejecución Presupuestal 2017 - 2018: caso UGEL N° 01 

Datos Generales. 

Nombres y Apellidos: Luis Rosendo Mauricio Soto 

Edad: 40 

Grado de Instrucción Superior 

Cargo actual: Coordinador del Equipo de Planificación y Presupuesto 

Preguntas:  

¿Cómo es la ejecución presupuestal en el año 2017-2018 en la UGEL 01 de San Juan de 

Miraflores? 

En el año 2017 de un PIM asignado de S/. 390,073,673 a toda fuente de financiamiento y 

genérica de gasto, se devenga la suma de S/. 387,388,911 ejecutándose el 99.31 % 

obteniendo el 1er lugar a nivel lima metropolitana y muy por encima del promedio del 

sector comparativo el 2018 con un 10% más de presupuesto en el PIM, lo que representa 

S/. 437,854,854, se devengo el monto de S/. 426,556,531 lo que representa un 97.42% de 

ejecución. 

A. Certificación 

1. En su opinión, ¿se cumple con los procedimientos para realizar la certificación 

presupuestal en la UGEL 01 - San Juan de Miraflores? 

La certificación del crédito presupuestario (CPP) siendo un documento expedido por el área 

de planificación y presupuesto, con el cual se garantiza la existencia del crédito presupuestal 

disponible y libre afectación, la misma que se expide a solicitud previa del área usuaria, 

estando acorde con el DL 1440, Ley de presupuesto vigente, la directiva N° 001-2019-

EF/50.01 Directiva para la ejecución presupuestaria, así como la Directiva N° 002-2015-

MINEDU/SPE/OPEP-UPP Normas para la ejecución presupuestal del pliego 010-Ministerio 

de Educación. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos – Guía de entrevista 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE GESTIÓN PÚBLICA 

Ejecución Presupuestal 2017 - 2018: caso UGEL N° 01 

Datos Generales. 

Nombres y Apellidos: Deni David Garcia Villalobos 

Edad: 38 

Grado de Instrucción: Superior  

Cargo actual:  Especialista de Presupuesto 1 

Preguntas:  

¿Cómo es la ejecución presupuestal en el año 2017-2018 en la UGEL 01 de San Juan de 

Miraflores? 

Regular, hay ayuda memorias y planes por el área para realizar la ejecución, pero muchas 

veces, no se siguen las guías y hay cierto desorden al momento de la ejecución, lo cual no 

permite una ejecución más cercana al 100% 

A. Certificación 

1. En su opinión, ¿se cumple con los procedimientos para realizar la certificación 

presupuestal en la UGEL 01 - San Juan de Miraflores? 

Regular, hay cierto desconocimiento por parte de las áreas usuarias al realizar el 

requerimiento, muchas veces no se siguen las guías o conociéndolas no solicitan lo que se 

debe, generando retrasos en los pedidos, falta de filtros por parte de los encargados de las 

contrataciones, demora en la realización de cotización, demora en la fluidez de los 

documentos, caída de los sistemas, proveedores que no cumplen con lo acordado, 

situaciones imprevistas como congresos y disposiciones de la DRELM, son algunos de los 

casos que se presentan en el proceso de la certificación presupuestal. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos – Guía de entrevista 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE GESTIÓN PÚBLICA 

Ejecución Presupuestal 2017 - 2018: caso UGEL N° 01 

Datos Generales. 

Nombres y Apellidos: Lyssete Johana López Gálvez  

Edad: 31 

Grado de Instrucción: Superior  

Cargo actual:  Especialista de Presupuesto 2 

Preguntas:  

¿Cómo es la ejecución presupuestal en el año 2017-2018 en la UGEL 01 de San Juan de 

Miraflores? 

Para el año 2017, se tuvo una presupuestal de 99.31%, siendo la UGEL01 la primera a nivel 

del sector Educación, las tareas y acciones prioritarias del Equipo de Planificación y 

Presupuesto estuvieron abocados a efectuar las certificaciones presupuestales, 

modificaciones presupuestales y efectuar las demandas adicionales a solicitud del área 

usuaria- 

Para el año 2018, se tuvo una ejecución presupuestal de 97.42% de avance de ejecución 

quedando en el 3er lugar a nivel de Lima Metropolitana 

A. Certificación 

1. En su opinión, ¿se cumple con los procedimientos para realizar la certificación 

presupuestal en la UGEL 01 - San Juan de Miraflores? 

Las áreas usuarias son las encargadas de solicitar su requerimiento, lo cual se centra en el 

área de administración estando a cargo del equipo de logística, quien solicita la certificación 

(aprobación) al área de planificación y presupuesto a través del equipo de planificación y 

presupuesto, se verifica que la documentación este correcta y que cuenten con 

disponibilidad presupuestal para su aprobación, en algunos casos la documentación no está 

conforme (falta visación, cuadro de comparación de precios, no cuenta con seguimiento, 

etc) los cuales son devueltos para su subsanación. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos – Guía de entrevista 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE GESTIÓN PÚBLICA 

Ejecución Presupuestal 2017 - 2018: caso UGEL N° 01 

Datos Generales. 

Nombres y Apellidos: John Moreno Campusanos  

Edad: 42 

Grado de Instrucción Superior 

Cargo actual: Especialista de Planillas  

Preguntas:  

A. Certificación 

1. En su opinión, ¿se cumple con los procedimientos para realizar la certificación 

presupuestal en la UGEL 01 - San Juan de Miraflores? 

La certificación presupuestal, se solicita a través de un documento al área de planificación 

y presupuesto-APP, por el monto requerido para el pago de la planilla correspondiente. El 

responsable de APP, verifica la disponibilidad de crédito presupuestario, y luego remite la 

respectiva certificación presupuestal y este está sujeta a adicional, anulación o 

modificación, según la necesidad del usuario 

B. Compromiso 

2. En su opinión, ¿La fase de Compromiso en la ejecución presupuestal se realiza acorde 

a la norma? 

Este acto administrativo lo hace el área responsable del gasto, respaldado por la 

certificación presupuestal y esto se realiza de acuerdo a las regulaciones del MEF, a través 

del DL 1440 y el compromiso puede ser adicionado siempre y cuando no supere el valor 

total de la certificación. 

C. Devengado 

3. En su opinión, ¿Para realizar la fase de Devengado en la ejecución presupuestal, 

presentan la sustentación conforme a la norma? 

En la UGEL 01, se cumple con la sustentación de documentos de acuerdo a la norma, ya 

sea comprobante de pago, órdenes de compra, planillas, resoluciones, a través del 

documento interno de cada área en ejecución del gasto. 
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D. Pago 

4. En su opinión, ¿Para realizar el Pago en la ejecución presupuestal, se presentan los 

documentos conforme a la Directiva de Tesorería? 

Se cumple de acuerdo a la directiva de tesorería, siempre que este debidamente formalizado, 

como devengado y girado a través del SIAF. Esta prohibido el pago si no cumplen con los 

requisitos establecidos en la norma del sistema nacional de tesorería. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos – Guía de entrevista 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE GESTIÓN PÚBLICA 

Ejecución Presupuestal 2017 - 2018: caso UGEL N° 01 

Datos Generales. 

Nombres y Apellidos: Willian Quichiz Mego 

Edad: 35 

Grado de Instrucción Superior 

Cargo actual: Técnico Administrativo de Planillas 

Preguntas:  

¿Cómo es la ejecución presupuestal en el año 2017-2018 en la UGEL 01 de San Juan de 

Miraflores? 

Regular, no se logró el objetivo en el año 2018, en el caso del año 2017 si, pero no al 100%. 

Las coordinaciones en general se realizan con el área de planificación y presupuesto, 

quienes son los que nos información de la asignación del presupuesto después de ello nos 

pasan la certificación aprobada. 

A. Certificación 

1. En su opinión, ¿se cumple con los procedimientos para realizar la certificación 

presupuestal en la UGEL 01 - San Juan de Miraflores? 

Si se cumple, pero hay mucha burocracia con respecto a los documentos, de ser aprobada la 

certificación presupuestal se procede hacer el compromiso en el equipo de planilla donde se 

programa todas las planillas. 

B. Compromiso 

2. En su opinión, ¿La fase de Compromiso en la ejecución presupuestal se realiza acorde 

a la norma? 

A veces, ya que la norma indica que se pague en su clasificador correspondiente, sin 

embargo, en algunas ocasiones no hay presupuesto en las específicas y tienen que usar los 

saldos de otras específicas para coberturar el pago o se hace la nota modificatoria tipo 03 

pero se demora a que el Ministerio de Educación lo apruebe. 

C. Devengado 
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3. En su opinión, ¿Para realizar la fase de Devengado en la ejecución presupuestal, 

presentan la sustentación conforme a la norma? 

Si, se presenta, pero a veces se demora en pasar los sustentos para el devengue, en la mayoría 

se para los sustentos en los plazos establecidos. 

D. Pago 

4. En su opinión, ¿Para realizar el Pago en la ejecución presupuestal, se presentan los 

documentos conforme a la Directiva de Tesorería? 

Si, se presenta el sustento, es por tal motivo que se cumple con el pago en las fechas del 

cronograma que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos – Guía de entrevista 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE GESTIÓN PÚBLICA 

Ejecución Presupuestal 2017 - 2018: caso UGEL N° 01 

Datos Generales. 

Nombres y Apellidos: Rover Hinostroza Caso 

Edad: 51 

Grado de Instrucción Superior 

Cargo actual: Especialista de Contabilidad 

Pregunta: 

C. Devengado 

3. En su opinión, ¿Para realizar la fase de Devengado en la ejecución presupuestal, 

presentan la sustentación conforme a la norma? 

No, las siguientes razones: 

Muchas veces no se presentan dentro de los plazos que se estipulan dentro del compromiso, 

devengado y giro. 

Para la entrega de los documentos sustentatorios como el caso de la conformidad, las áreas 

usuarias se demoran más del tiempo estipulado que por lo general son 10 días. 

El área de logística (los especialistas) se olvidan realizar la penalidad, por lo que se tiene 

que devolver el expediente para la subsanación y retornarlo. Este trámite en muchos casos 

demora más del tiempo necesario, pudiendo demorar hasta 05 días. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos – Guía de entrevista 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE GESTIÓN PÚBLICA 

Ejecución Presupuestal 2017 - 2018: caso UGEL N° 01 

Datos Generales. 

Nombres y Apellidos: Ronal Vicente Tavara Ayala 

Edad:  39 

Grado de Instrucción Superior 

Cargo actual: Especialista de Tesorería  

Pregunta:  

D. Pago

4. En su opinión, ¿Para realizar el Pago en la ejecución presupuestal, se presentan los

documentos conforme a la Directiva de Tesorería?

Si, para realizar los pagos se tiene en cuenta los lineamientos indicados en la Directiva de 

tesorería, como también los establecidos en la Ley de Presupuesto fiscal de cada año, y en 

algunos casos establecidos en la OSCE, siendo los documentos con más importancia, la 

conformidad, factura, certificación presupuestal, orden de servicio y compra y el perdido de 

servicio u compra que hace de requerimiento. 
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Anexo 03 Matriz de triangulación de datos 

CATEGORÍA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Coordinador Equipo de 

Planificación y Presupuesto 

S1 

Especialista Presupuesto 1 

S2 

Especialista Presupuesto 2 

S3 

Técnico administrativo 

planillas 

S7 

Como fue la Ejecución 

Presupuestal en el año 2017-

2018 en la UGEL 01 – San Juan 

de Miraflores 

En el año 2017 de un PIM 

asignado de S/. 390,073,673 a 

toda fuente de financiamiento y 

genérica de gasto, se devenga la 

suma de S/. 387,388,911 

ejecutándose el 99.31 % 

obteniendo el 1er lugar a nivel 

lima metropolitana y muy por 

encima del promedio del sector 

comparativo el 2018 con un 10% 

más de presupuesto en el PIM, lo 

que representa S/. 437,854,854, 

se devengo el monto de S/. 

426,556,531 lo que representa un 

97.42% de ejecución. 

Regular, hay ayuda memorias 

y planes por el área para 

realizar la ejecución, pero 

muchas veces, no se siguen las 

guías y hay cierto desorden al 

momento de la ejecución, lo 

cual no permite una ejecución 

más cercana al 100%. 

Para el año 2017, se tuvo una 

presupuestal de 99.31%, siendo la 

UGEL01 la primera a nivel del sector 

Educación, las tareas y acciones 

prioritarias del Equipo de 

Planificación y Presupuesto 

estuvieron abocados a efectuar las 

certificaciones presupuestales, 

modificaciones presupuestales y 

efectuar las demandas adicionales a 

solicitud del área usuaria- 

Para el año 2018, se tuvo una 

ejecución presupuestal de 97.42% de 

avance de ejecución quedando en el 

3er lugar a nivel de Lima 

Metropolitana. 

Regular, no se logró el 

objetivo en el año 2018, 

en el caso del año 2017 

si, pero no al 100%. Las 

coordinaciones en 

general se realizan con 

el área de planificación 

y presupuesto, quienes 

son los que nos 

información de la 

asignación del 

presupuesto después de 

ello nos pasan la 

certificación aprobada. 

Conclusión: Respecto a esta pregunta, los participantes concuerdan que la ejecución presupuestal entre el año 2017 y el año 2018, donde la disminución en porcentaje bajo 

de 99.31% a 97.42, lo cual nos aleja de una ejecución eficiente. 
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Anexo 03 Matriz de triangulación de datos 

SUB CATEGORÍA

1. CERTIFICACIÓN

Coordinador Equipo de 

Planificación y Presupuesto 

S1 

Especialista Presupuesto 1 

S2 

Especialista Presupuesto 2 

S3 
Especialista de Planillas 

S4 

Técnico 

Administrativo 

S7 

¿Se cumple con los 

procedimientos para 

realizar la certificación 

presupuestal en la UGEL 

01 - San Juan de 

Miraflores? 

La certificación del crédito 

presupuestario (CPP) siendo un 

documento expedido por el área 

de planificación y presupuesto, 

con el cual se garantiza la 

existencia del crédito 

presupuestal disponible y libre 

afectación, la misma que se 

expide a solicitud previa del área 

usuaria, estando acorde con el 

DL 1440, Ley de presupuesto 

vigente, la directiva N° 001-

2019-EF/50.01 Directiva para la 

ejecución presupuestaria, así 

como la Directiva N° 002-2015-

MINEDU/SPE/OPEP-UPP 

Normas para la ejecución 

presupuestal del pliego 010-

Ministerio de Educación. 

Regular, hay cierto desconocimiento 

por parte de las áreas usuarias al 

realizar el requerimiento, muchas 

veces no se siguen las guías o 

conociéndolas no solicitan lo que se 

debe, generando retrasos en los 

pedidos, falta de filtros por parte de 

los encargados de las contrataciones, 

demora en la realización de 

cotización, demora en la fluidez de 

los documentos, caída de los 

sistemas, proveedores que no 

cumplen con lo acordado, 

situaciones imprevistas como 

congresos y disposiciones de la 

DRELM, son algunos de los casos 

que se presentan en el proceso de la 

certificación presupuestal.. 

Las áreas usuarias son las 

encargadas de solicitar su 

requerimiento, lo cual se centra en 

el área de administración estando a 

cargo del equipo de logística, quien 

solicita la certificación 

(aprobación) al área de 

planificación y presupuesto a 

través del equipo de planificación y 

presupuesto, se verifica que la 

documentación este correcta y que 

cuenten con disponibilidad 

presupuestal para su aprobación, en 

algunos casos la documentación no 

está conforme (falta visación, 

cuadro de comparación de precios, 

no cuenta con seguimiento, etc) los 

cuales son devueltos para su 

subsanación. 

La certificación 

presupuestal, se solicita a 

través de un documento al 

área de planificación y 

presupuesto-APP, por el 

monto requerido para el 

pago de la planilla 

correspondiente. El 

responsable de APP, 

verifica la disponibilidad 

de crédito presupuestario, 

y luego remite la 

respectiva certificación 

presupuestal y este está 

sujeta a adicional, 

anulación o modificación, 

según la necesidad del 

usuario. 

Si se cumple, pero 

hay mucha 

burocracia con 

respecto a los 

documentos, de 

ser aprobada la 

certificación 

presupuestal se 

procede hacer el 

compromiso en el 

equipo de planilla 

donde se 

programa todas 

las planillas. 

Conclusión: Respecto a esta pregunta, los participantes manifiestan que por desconocimiento o un mal proceso en las contrataciones generan demora en el otorgamiento de la certificación 

presupuestal, al no ser sustentado y son devueltos al área usuaria para la subsanación correspondiente. 
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Anexo 03 Matriz de triangulación de datos 

SUB CATEGORÍA

2. COMPROMISO

Especialista de planillas 

S4 

Técnico Administrativo planillas 

S7 

¿La fase de Compromiso en la ejecución presupuestal 

se realiza acorde a la norma? 

Este acto administrativo lo hace el área responsable 

del gasto, respaldado por la certificación 

presupuestal y esto se realiza de acuerdo a las 

regulaciones del MEF, a través del DL 1440 y el 

compromiso puede ser adicionado siempre y cuando 

no supere el valor total de la certificación.  

A veces, ya que la norma indica que se pague en su 

clasificador correspondiente, sin embargo, en 

algunas ocasiones no hay presupuesto en las 

específicas y tienen que usar los saldos de otras 

específicas para coberturar el pago o se hace la nota 

modificatoria tipo 03 pero se demora a que el 

Ministerio de Educación lo apruebe.  

Conclusión: Respecto a esta pregunta, los participantes manifiestan que como área usuaria son responsable de cumplir con la fase de compromiso, pero se presenta 

situaciones donde no se cuenta con el presupuesto en algunos clasificadores, lo cual genera que deban usar otros clasificadores o realizar una nota modificatoria tipo 

03 lo cual retrasan el proceso para cumplir con los procesos de pago 



50 

Anexo 03 Matriz de triangulación de datos 

SUB CATEGORÍA 

3. DEVENGADO

Especialista de planillas 

S4 

Especialista de Contabilidad 

S5 

Técnico administrativo planillas 

S7 

¿Para realizar la fase de Devengado en la 

ejecución presupuestal, presentan la 

sustentación conforme a la norma? 

En la UGEL 01, se cumple con la 

sustentación de documentos de 

acuerdo a la norma, ya sea 

comprobante de pago, ordenes de 

compra, planillas, resoluciones, a 

través del documento interno de cada 

área en ejecución del gasto. 

No, las siguientes razones: 

 Muchas veces no se presentan dentro de 

los plazos que se estipulan dentro del 

compromiso, devengado y giro. 

Para la entrega de los documentos 

sustentatorios como el caso de la 

conformidad, las áreas usuarias se 

demoran más del tiempo estipulado que 

por lo general son 10 días. 

El área de logística (los especialistas) se 

olvidan realizar la penalidad, por lo que 

se tiene que devolver el expediente para 

la subsanación y retornarlo. Este trámite 

en muchos casos demora más del 

tiempo necesario, pudiendo demorar 

hasta 05 días.  

Si, se presenta, pero a veces se demora 

en pasar los sustentos para el 

devengue, en la mayoría se para los 

sustentos en los plazos establecidos. 

Conclusión: Respecto a esta pregunta, los participantes que pertenecen al Equipo de Planillas manifiestan que si se presentan los documentos sustentatorios para la 

fase de devengue, pero el participante del Equipo de Contabilidad manifiesta que en los casos del Equipo de de Logística hay momento que no presentan la sustentación 

correspondiente para continuar con el proceso, debiendo devolverse el expediente para que sea subsanado, lo cual, generan demora en cumplir con el proceso. 
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Anexo 03 Matriz de triangulación de datos 

SUB CATEGORÍA 

4. PAGO

Especialista de planillas 

S4 

Especialista de tesorería 

S6 

Técnico administrativo planillas 

S7 

¿Para realizar el Pago en la ejecución 

presupuestal, se presentan los 

documentos conforme a la Directiva de 

Tesorería? 

Se cumple de acuerdo a la directiva 

de tesorería, siempre que esté 

debidamente formalizado, como 

devengado y girado a través del 

SIAF. Está prohibido el pago si no 

cumplen con los requisitos 

establecidos en la norma del sistema 

nacional de tesorería.  

Si, para realizar los pagos se tiene en 

cuenta los lineamientos indicados en 

la Directiva de tesorería, como 

también los establecidos en la Ley de 

Presupuesto fiscal de cada año, y en 

algunos casos establecidos en la 

OSCE, siendo los documentos con 

más importancia, la conformidad, 

factura, certificación presupuestal, 

orden de servicio y compra y el 

perdido de servicio u compra que 

hace de requerimiento.  

Si, se presenta el sustento, es por tal 

motivo que se cumple con el pago en 

las fechas del cronograma que 

aprueba el Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

Conclusión: Respecto a esta pregunta, los participantes, concuerdan que presentan la documentación conforme a la Directiva de Tesorería, además el especialista 

de tesorería agrega que también está acorde a la Ley de Presupuesto fiscal y por lo establecido por la OSCE.  
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Anexo 04: Método de análisis de información – Rigor científico 

Ejecución presupuestal 2017-2018: Caso UGEL 01 

Problema General: 

¿Cómo es la ejecución 

presupuestal en el año 2017-2018 

en la Unidad de Gestión Educativa 

Local 01? 

Objetivo General: 

Explicar cómo es la ejecución 

presupuestal en el año 2017-2018 

en la Unidad de Gestión Educativa 

Local 01. 

Coordinadores y 

Especialista y 

técnicos que 

laboran en la 
Unidad de 

Gestión Educativa 

Local 01. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Guía de Entrevista Entrevista 

Conclusiones 

S
U

JE
T

O
S
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Anexo 05 : Ejecución presupuestal a nivel de gobierno nacional año 2017 

TOTAL 142,471,518,545 176,300,549,759 150,005,517,211  85.1

DEVOLVER AL 

TESORO PÚBLICO

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO 

NACIONAL 105,113,439,451 107,508,500,596 96,648,893,378  89.9 11,101,177,753.00  

Devengado

27: FUERO MILITAR POLICIAL          22,740,800.00          24,052,118.00          24,001,447.00   99.8 50,671.00 

40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL   4,306,651,000.00   4,291,010,784.00   4,230,276,131.00   98.6 60,734,653.00          

22: MINISTERIO PUBLICO   1,647,171,381.00   1,743,587,066.00   1,717,414,576.00   98.5 26,172,490.00          39: MUJER Y POBLACIONES 

VULNERABLES        437,549,070.00        414,760,950.00        405,547,615.00   97.8 9,213,335.00 

20: DEFENSORIA DEL PUEBLO          59,764,968.00          63,916,301.00          62,268,872.00   97.4 1,647,429.00 

04: PODER JUDICIAL   2,073,968,818.00   2,296,082,568.00   2,218,237,040.00   96.6 77,845,528.00          12: TRABAJO Y PROMOCION DEL

EMPLEO        371,136,099.00        493,780,448.00        474,810,988.00   96.2 18,969,460.00          

35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO        589,756,008.00        620,672,282.00        595,952,039.00   96.0 24,720,243.00          

16: ENERGIA Y MINAS        586,400,054.00   1,753,139,228.00   1,675,893,641.00   95.6 77,245,587.00          

07: INTERIOR   9,973,627,489.00  11,402,505,538.00  10,879,101,692.00   95.4 523,403,846.00       

26: DEFENSA   7,149,435,981.00   8,682,868,889.00   8,273,105,402.00   95.3 409,763,487.00       

24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL          57,027,000.00          37,921,286.00          35,825,781.00   94.5 2,095,505.00 

19: CONTRALORIA GENERAL        538,212,210.00        564,071,028.00        530,448,041.00   94.0 33,622,987.00          37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO   6,496,129,953.00   6,581,206,060.00   6,153,168,222.00   93.5 428,037,838.00       21: CONSEJO NACIONAL DE LA 

MAGISTRATURA          33,915,178.00          50,250,537.00          46,905,183.00   93.3 3,345,354.00 

08: RELACIONES EXTERIORES        756,955,610.00        845,557,879.00        786,111,215.00   93.0 59,446,664.00          

11: SALUD   8,258,663,696.00   8,118,764,662.00   7,499,720,366.00   92.4 619,044,296.00       

03: CULTURA        504,573,472.00        595,449,442.00        540,429,101.00   90.8 55,020,341.00          31: JURADO NACIONAL DE 

ELECCIONES          40,184,000.00          70,200,661.00          62,998,279.00   89.7 7,202,382.00 36: TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES  10,795,361,929.00   9,976,597,717.00   8,937,017,976.00   89.6 1,039,579,741.00    

10: EDUCACION  16,379,171,034.00  12,496,753,032.00  11,163,600,492.00   89.3 1,333,152,540.00    

05: AMBIENTAL        615,117,471.00        652,622,381.00        579,416,262.00   88.8 73,206,119.00          33: REGISTRO NACIONAL DE 

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL        324,852,658.00        416,296,566.00        367,270,276.00   88.2 49,026,290.00          

38: PRODUCCION        756,878,090.00        860,751,855.00        755,550,974.00   87.8 105,200,881.00       

06: JUSTICIA   1,914,906,174.00   1,909,940,051.00   1,659,222,760.00   86.9 250,717,291.00       

09: ECONOMIA Y FINANZAS  25,880,457,969.00  26,116,832,225.00  22,125,929,343.00   84.7 3,990,902,882.00    32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS 

ELECTORALES          43,933,828.00          91,986,721.00          77,147,050.00   83.9 14,839,671.00          

28: CONGRESO DE LA REPUBLICA        616,674,888.00        711,147,298.00        588,708,913.00   82.8 122,438,385.00       01: PRESIDENCIA CONSEJO 

MINISTROS 1,848,625,133.00   2,466,573,964.00   1,998,202,719.00     81.0 468,371,245.00       

13: AGRICULTURA   2,033,597,490.00   3,159,201,059.00   2,184,610,979.00   69.2 974,590,080.00       

SaldoSector PIA PIM

Ejecución

Avance %
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Anexo 6: Ejecución presupuestal año 2017 a nivel de Gobierno Regional 

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS 

REGIONALES
22,218,924,639 33,816,697,466 29,177,333,068  86.3

DEVOLVER AL 

TESORO PÚBLICO

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 22,218,924,639 33,814,194,861 29,175,817,875  86.3 4,638,376,986

Pliego PIA PIM Avance % Saldo

Devengado

462: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI

479,577,370 903,044,994 848,814,473   94.0

54,230,521.00          

453: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE LORETO
1,118,317,595 1,748,268,782 1,618,271,789   92.6

129,996,993.00       

459: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
874,414,606 1,334,016,964 1,232,005,431   92.4

102,011,533.00       

461: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE TUMBES
341,349,651 481,004,397 444,026,514   92.3

36,977,883.00          

450: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE JUNIN
1,179,576,582 1,911,058,192 1,742,004,755   91.2

169,053,437.00       

449: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE ICA
738,157,316 1,020,769,752 921,745,943   90.3

99,023,809.00          

454: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
246,927,286 365,128,467 329,710,032   90.3

35,418,435.00          

442: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE APURIMAC
658,824,559 989,437,816 887,030,628   89.7

102,407,188.00       

458: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE PUNO
1,243,798,673 1,837,605,749 1,638,738,847   89.2

198,866,902.00       

440: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
663,829,592 934,264,709 830,812,240   88.9

103,452,469.00       

463: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA
902,841,592 1,414,942,105 1,257,297,717   88.9

157,644,388.00       

452: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
861,844,334 1,381,863,841 1,221,906,817   88.4

159,957,024.00       

447: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
687,432,948 1,054,375,668 929,755,063   88.2

124,620,605.00       

446: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE CUSCO
1,612,822,864 1,926,522,608 1,690,529,643   87.8

235,992,965.00       

455: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
315,194,416 644,810,181 561,092,422   87.0

83,717,759.00          464: GOBIERNO REGIONAL DE LA 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO
860,243,203 1,127,899,441 971,457,308   86.1

156,442,133.00       

445: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
1,345,192,023 2,081,572,030 1,770,648,614   85.1

310,923,416.00       

441: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE ANCASH
1,063,412,499 1,625,125,383 1,381,692,067   85.0

243,433,316.00       

448: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO
793,355,779 1,208,407,874 1,026,821,175   85.0

181,586,699.00       

444: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
922,308,538 1,483,334,233 1,249,956,566   84.3

233,377,667.00       

460: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE TACNA
430,744,009 656,165,459 548,009,882   83.5

108,155,577.00       

443: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
1,455,812,141 2,339,318,673 1,935,508,297   82.7

403,810,376.00       

456: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE PASCO
370,480,515 718,533,204 566,225,643   78.8

152,307,561.00       

451: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
1,620,675,370 2,246,472,259 1,757,751,158   78.2

488,721,101.00       

457: GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE PIURA
1,394,840,412 2,303,456,112 1,766,596,712   76.7

536,859,400.00       

465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA 

DE LIMA
36,950,766 76,795,968 47,408,141   61.7

29,387,827.00          
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Anexo 07: Tipo de documentos para el compromiso 

 

Código 

documento Nombre 

16 Convenio suscrito  

31 Orden de compra – guía de internamiento 

32 Orden de servicio  

36 Planilla de movilidad  

39 Planilla de dietas de direct 

41 Planilla de propinas 

42 Planilla de racionamiento 

43 Planilla de viáticos  

59 Contrato compra – venta 

60 Contrato suscrito (varios) 

133 Resumen anualizado locadores de servicios 

134 

Resumen anualizado de planilla proyect-

especiales 

70 Contrato suscrito (obras) 

230 Planilla anualizada de gastos en personal  

231 Planilla anualizada de gastos en pensiones  

232 Resumen anualizado de retribuciones – cas 

233 Resumen servicios públicos anualizado  

234 

Dispositivo legal o acto de administración 

1/ 

235 Planillas ocasionales 
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Anexo 08: Cadena de Valor mediante los Programas Presupuestales 

Concepto Orientación 

Resultado Final (Impacto) Es un cambio en las condiciones, cualidades o características 

inherentes a una población identificada en el entorno en el 

que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, 

tanto del sector público como privado. Corresponde a un 

objetivo de política nacional. 

Resultado Especifico 

(Resultado) 

Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un 

problema identificado sobre una población objetivo, y que a 

su vez contribuye al logro de un resultado final. El resultado 

especifico no constituye un fin en sí mismo. 

Producto Es el conjunto articulado (entregable) de bienes y/o servicios 

que recibe la población beneficiaria con el objetivo de 

generar un cambio. Los productos son la consecuencia de 

haber realizado, según las especificaciones técnicas, las 

actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo 

previstos. 

Actividad Es una acción sobre una lista específica y completa de 

insumos, que en conjunto con otras actividades garantizan la 

provisión del producto. 

Insumo Bienes y servicios necesarios y suficientes para llevar 

adelante la Actividad. 
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lliiiii UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
"César Acuña Peralta" 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS TESIS 

1. DATOS PERSONALES 
Apellidos y Nombres: (solo los datos del que autoriza) 

........ ltf.. Y lf 0!. 9. '??f!.?-1:! !'! v..r a« � .. H t!.�.f?. .. f'!J! @J!V . 
D.N.I. . 'f.{) P.. 'f CJ.0..86. . 
Domicilio l:1f: .. fl./b.er-:tC?.. _'B_y(jt(lp __ lj(;[?_c/p_'?:4,_ .. th. -� ?."! -� .. .. -� .'!.t:! .. r:>. . 

.. . if31o zo-rz: . . . lJlfr5119-'l(J Teléfono F1Jo . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Movil. . . 

E-mail Ylef.<?.t:.4'!.�r:t:Ob.�. � 3w.(:. �� . 
2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Modalidad: O Tesis de Pregrado 
Facultad : 
Escuela 
Carrera : 
Título 

� Tesis de Posgrado 

12] Maestría D Doctorado 

Grado 

Mención 

HfléS 1 M 
······································································································ 

.@fJ.t·<?.� PL!.e//g¡ . 
3. DATOS DE LA TESIS 

Autor (es) Apellidos y Nombres: 
L€v11rvo 8AZAN tf¡cfor¿ Hu@o /'11J-RTirv 

······························································································································ 
Título de la tesis: 

....... �J.F..0()_<;:/9_� .... ?.rif�.C!.."f:v�tA.� .. iP..rt .. �.�°.'.? .. : .. �(t_S.� ... <!.�.9.1. 

Año de publicación : __ /1/)__'?f? .... ,,. 
4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN VERSIÓN ELECTRÓNICA: 

A través del presente documento, autorizo a la Biblioteca UCV-Lima Norte, a publicar en texto 
completo mi tesis. 

. .2_6 !>é Feeeeeo De 2.f)Zf) Fecha . 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN DE 

ESCUELA DE POSGRADO 

A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA: 

--�1sI_ot- ti.�40 b'Íc.� {1' i-0.bvto B°'-z0111 

INFORME TÍTULADO: 

JiEwcJó1'1 P1LEs u pu&.s,TA:-L 2Dl-:¡- - 20 l '2J '-., 

PARA OBTENER EL TÍTULO O GRADO DE: 

/'1A-e5iRo E1J �trotJ P0�Lcc1r . 

SUSTENTADO EN FECHA: __ l__.::;� __ J>E _- __ E_rJ_€_QJS:> __ t>_€ __ .:Z._o_w _ 

NOTA O MENCIÓN: 
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