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RESUMEN 

 
La investigación realizada tiene como objetivo principal analizar los rendimientos reales 

de mano de obra para seis partidas relevantes en dos proyectos en ejecución de agua 

potable rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba, es por ello que se han 

considerado a las partidas más relevantes y con mayor incidencia, las cuales se mencionan 

a continuación: Excavación manual p/redes de aducción y distribución de agua potable, 

relleno compactado de protección con material propio p/redes de aducción y distribución 

de agua potable, encofrado y desencofrado en estructuras de agua potable, acero 

estructural fy=4200kg/cm2 para agua potable, concreto fc=210kg/cm2 para estructuras 

de agua potable, tarrajeo con impermeabilizante en estructuras de agua potable. 

La información requerida se recabo de dos obras típicas en plena ejecución, realizando 

en cada uno de ellas un análisis de cada una de las partidas seleccionadas, para así lograr 

valores confiables en nuestro entorno. Para cumplir con el objetivo propuesto se realizó 

la toma de medición en campo (Metrado ejecutado Vs tiempo empleado) de cada una las 

partidas ya mencionadas. Los valores obtenidos se analizaron mediante operaciones 

matemáticas y parámetros estadísticos, con el objetivo de obtener resultados confiables. 

Se ha calculado el rendimiento promedio diario de cada una de las partidas estudiadas, 

teniendo como resultado los siguientes rendimientos promedios: Excavación manual 

p/redes de aducción y distribución de agua potable, es 4.84 m3/día, relleno compactado 

de protección con material propio p/redes de aducción y distribución de agua potable, es 

5.78 m3/día, encofrado y desencofrado en estructuras de agua potable, es 13.03 m2/día, 

acero estructural fy=4200kg/cm2 para agua potable, es 205.13 kg/día, concreto 

fc=210kg/cm2 para estructuras de agua potable, es 13.36 m3/día, tarrajeo con 

impermeabilizante en estructuras de agua potable, es 11.21 m2/día. La cual se ha llegado 

a concluir que los rendimientos utilizados en los expedientes técnicos y (CAPECO) 

cámara peruana de la construcción, presentan una variación tanto superior como inferior 

en cada una de las partidas. Esto se debe a que hasta la fecha no existe ningún órgano 

tanto público como privado que regule el uso adecuado de los rendimientos de mano de 

obra en los diferentes tipos de proyectos que se ejecutan. 

Palabras claves: Rendimiento, mano de obra, partida, proyectos. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research is to analyze the real labor yields for six relevant items 

in two rural potable water execution projects in Jepelacio district, Moyobamba province, 

which is why the most relevant items have been considered. with greater incidence, which 

have been mentioned below: manual excavation for adduction networks and distribution 

of drinking water, compacted infill protection with own material for adduction networks 

and distribution of drinking water, formwork and stripping in water structures drinking 

water, structural steel fy = 4200kg / cm2 for drinking water, concrete fc = 210kg / cm2 

for drinking water structures, tarrajeo with waterproofing in drinking water structures. 

 
The required information was collected from two typical works in full execution, 

performing in each of them an analysis of each of the selected items, in order to achieve 

reliable values in our environment. In order to comply with the proposed objective, the 

measurement was made in the field (metered executed Vs time used) of each of the 

aforementioned items. The obtained values were analyzed through mathematical 

operations and statistical parameters, in order to obtain reliable results. 

 
The average daily performance of each of the items studied has been calculated, resulting 

in the following average yields: manual excavation for potable water adduction and 

distribution networks, 4.84 m3 / day, compacted protection fill with own material p / 

networks of adduction and distribution of drinking water, is 5.78 m3 / day, formwork and 

demoulding in drinking water structures, is 13.03 m2 / day, structural steel fy = 4200kg / 

cm2 for drinking water, is 205.13 kg / day, concrete fc = 210kg / cm2 for drinking water 

structures, is 13.36 m3 / day, tarrajeo with waterproofing in drinking water structures, is 

11.21 m2 / day. Which has come to conclude that the returns used in the technical files 

and (CAPECO) Peruvian chamber of construction, have a variation both higher and lower 

in each of the items. This is due to the fact that to date there is no public or private body 

that regulates the adequate use of labor yields in the different types of projects that are 

executed. 

 
Keywords: Performance, labor, departure, projects. 
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Para la realización de este trabajo de investigación, se realizó una observación respecto a la 

REALIDAD PROBLEMÁTICA, sobre la deficiencia de los R.M.O que se están utilizando 

tanto a nivel internacional, nacional, regional y local. 

A nivel internacional uno de los aspectos que ha generado y viene generando incertidumbre 

al momento de proyectar los presupuestos y programaciones de los diferentes tipos de obras, 

tiene que ver con el uso de R.M.O en las diferentes diligencias que se llevan a cabo en la 

construcción. Muchos de estos rendimientos que se vienen utilizando para la elaboración de 

estos cálculos, son tomados de tablas que han sido elaborados para ciertos lugares y 

condiciones de trabajo que no especifican y en algunos casos son estimados por criterios del 

profesional que es una incógnita hasta el día de hoy. Muchos profesionales han llegado a 

utilizar rendimientos erróneos, al momento de ser introducidos a los programas de las 

computadoras, quienes son las que se encargan de procesar la información para calcular los 

presupuestos y programaciones de los diferentes tipos de obras, generando en muchos casos 

un resultado final con montos muy elevados, debido al sobre esfuerzo de la mano de obra 

que se realizan en las diferentes actividades de la construcción. 

En nuestro país y en las diferentes regiones existe carencia de información respecto a R.M.O 

en los diferentes tipos de la construcción, ya que es un factor necesario para la elaboración 

de presupuestos y programaciones de los diferentes tipos de obras, debido a que determinan 

anticipadamente el monto y la duración del proyecto. El libro de Costos y Presupuestos de 

Edificación (CAPECO) es una referente para este aspecto, pero fue elaborado 

principalmente para las Provincias de la capital de Lima, por consiguiente, no se aplica para 

obras en otras Regiones, Provincias o Distritos del País. Por la imperfección que se tiene 

sobre los R.M.O, los proyectistas presentan presupuesto de obras muy deficientes no acorde 

con nuestra realidad, muchas veces conllevan a la pérdida de un contrato de obra, debido a 

la sobrevaluación o disminución excesivo de los montos previstos para la realización de la 

construcción de cualquier tipo de obra. 

I. INTRODUCCIÓN  
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Los proyectos de los diferentes tipos de obras de la Región de San Martin, han sido 

presupuestados utilizando R.M.O que han sido adaptados de proyectos del tipo de 

edificación, en muchas situaciones han sido estimados por criterio del profesional, 

desencadenado en algunas ocasiones el incremento de plazo para la culminación de la obra 

y/o generando menores utilidades para las empresas, debido a que no existe información 

oficial ni confiable respecto a R.M.O en la construcción de sistemas de agua potable en las 

zonas rurales de la Región. 

A mediados del año 2016 la Municipalidad Distrital de Jepelacio, contrato los servicios de 

consultores especializados para la realización de expedientes técnicos de agua potable rural, 

siendo parte esencial la utilización de los R.M.O que han sido calculados en los análisis de 

costos unitarios, para cada uno de las partidas de los expedientes técnicos, muchas de estas 

partidas han sido elaborados probablemente con rendimientos adaptados por el criterio del 

profesional, teniendo como consecuencia presupuestos que no van de la mano con nuestra 

realidad y una planificación que en la mayoría de los casos no se llega a cumplir durante la 

ejecución de la obra, por lo que genera incremento de plazo en su realización, posiblemente 

por bajos R.M.O in situ. 

El Distrito de Jepelacio, perteneciente a la Provincia de Moyobamba de la Región San 

Martin, cuenta con una población de 23,029 habitantes según el INEI; a fines del año 2017 

se empezaron con la ejecución de 15 proyectos de saneamiento rural, 11 de ellos lo ha 

ejecutado el P.N.S.R del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 04 de ellos 

está a cargo por la Municipalidad Distrital de Jepelacio; proyectistas y constructores afrontan 

el problema de discordancia en los expedientes técnicos entre los R.M.O establecidos por 

CAPECO, y el R.M.O real. Por este motivo con la finalidad de analizar de una forma objetiva 

se pretende establecer rendimientos promedios, a partir de dos obras en plena ejecución, de 

las cuales se tomarán seis partidas más relevantes con mayor incidencia, y así lograr 

establecer rendimientos reales de mano de obra para nuestro medio, como una aportación al 

conocimiento de esta problemática. 
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Tomando como base (TRABAJOS PREVIOS) principal para cumplir con este proyecto, se 

realizó estudios tanto a nivel internacional, nacional y regional respecto a R.M.O en los 

diferentes tipos de construcción, las cuales se mencionan a continuación: 

En la tesis de Revilla Gutiérrez Paulo Andrés y Maya Vásquez Abner Antonio, con el título 

“DETERMINACIÓN DEL VALOR DE RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 

PARA CUATRO PARTIDAS COMUNES EN CONSTRUCCIONES UBICADAS EN 

EL MUNICIPIO MARACAIBO” Tiene como finalidad estudiar los rendimientos de mano 

obra para cuatro partidas comunes en la construcción de edificaciones en la ciudad de 

Maracaibo; para la realización de este proyecto se tomaron, quince mediciones respecto a 

rendimientos en distintas obras de la ciudad durante 2-3 semanas. Luego se definió el tamaño 

de muestra, tal que los datos obtenidos garanticen un 95% de confianza estadística; 

obteniendo así los valores promedio de rendimiento para cada partida, siendo estos 17.34 

m2/día para construcción de paredes de bloques, 29.92 m2/día para construcción de 

recubrimiento interno, 18.39 m2/día para construcción de recubrimiento en techo y 22.62 

m2/día para construcción de recubrimiento externo. 

En la tesis de Aldo César Mantilla Gutiérrez, con el título “RENDIMIENTO DE MANO 

DE OBRA EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, EJECUTADOS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EN ZONAS RURALES DE ENCAÑA 

CAJAMARCA” Tiene como objetivo conocer los rendimientos reales de mano de obra en 

los proyectos de saneamiento básico, que han sido ejecutados mediante la modalidad de 

administración directa en zonas rurales del Distrito de la Encañada. 

En los resultados se determinó que los rendimientos reales de mano de obra en los proyectos 

de abastecimiento básico, presentan un déficit de 16% en relación a la productividad 

establecida por CAPECO. 

En conclusión, que el 65% de partidas analizadas, presentaron rendimientos menores a los 

establecidos por CAPECO, en un déficit de 16%; el 12% de las partidas analizadas 

presentaron rendimientos mayores a los establecidos por CAPECO, con un exceso de 29%; 

el 23% de partidas analizadas no pudieron ser comparadas con CAPECO. Mientras que, al 

compararlos con los rendimientos utilizados en los expedientes técnicos, el 100% de las 

partidas analizadas presentaron variación (Mayor y/o menor). 
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En la tesis de Anghela Magaly Rojas Montoya con título: “RENDIMIENTO DE MANO 

DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE 

CAJAMARCA EN LA PARTIDA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y TABIQUES DE 

ALBAÑILERÍA”; Tuvo como finalidad determinar el rendimiento de mano de obra, en la 

construcción de viviendas en el Distrito de Cajamarca en las siguientes partidas que se 

mencionan a continuación: construcción de muros y tabiques de albañilería. Teniendo como 

resultado que el rendimiento está por debajo a lo considerado por CAPECO en los siguientes 

porcentajes: construcción de muros y tabiques e albañilería con ladrillo de arcilla corriente 

en aparejo de soga: 4.29%, con ladrillo de arcilla corriente en aparejo de cabeza: 9.38%, con 

ladrillo pandereta en aparejo de soga: 8.54%, con ladrillo pandereta en aparejo de canto: 

7.18%, con bloques de concreto en aparejo de soga: 8.22%. 

En la tesis de Claudia Isabel Cutipa Pizarro, con el título “ANÁLISIS DEL 

RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA DE ESTRUCTURAS, MAMPOSTERÍA Y 

ACABADOS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. “JUAN JIMÉNEZ PIMENTEL” – 

TARAPOTO – SAN MARTÍN; Lo cual busco Analizar los R.M.O de Estructuras, 

Mampostería y acabados del Proyecto: “Mejoramiento y sustitución de la infraestructura 

educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel” – Tarapoto – San Martín”, que permita a los 

profesionales de la Construcción de Edificaciones contar con los rendimientos en 

edificaciones en la Selva. Por medio de tablas de rendimientos reales en obra, donde se 

expone los lineamientos que deben tomarse en cuenta en la elaboración del presupuesto y 

cronograma de trabajos, que garanticen el tiempo de ejecución del contrato. Con respecto a 

la clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de obra, es normal con un 

(PROMEDIO) entre 61 – 80 %, por lo que se concluye que se puede considerar el 70% como 

el valor normal de la productividad de la mano de obra en obras de edificación (Institución 

Educativa) en la selva. 
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Conforme se ha venido realizado el trabajo de investigación, se ha podido observar un sin 

número de TEORÍAS RELACIONADOS AL TEMA, la cual se mencionaron las más 

relevantes: 

Cámara peruana de la construcción. 

 
CAPECO. Es una agrupación civil sin fines de lucro. Esta agrupación tiene por objetivo de 

representar a las empresas e instituciones que se desarrollan en las diferentes actividades 

relacionados a la construcción del país. 

Inició a realizar sus actividades el 09 de mayo de 1958, apoyando a los diferentes tipos de la 

construcción en nuestro país, teniendo como objetivo principal de fomentar el desarrollo y 

la calidad de vida a nivel nacional. 

Mano de obra en construcción. 

 
Se define como un esfuerzo físico y mental que cada individuo ejerce en realizar un trabajo, 

su fuerza de trabajo es utilizada en la ejecución de las diferentes actividades de las obras 

civiles, y su coeficiente de aporte se estima de acuerdo al rendimiento diario, con una jornada 

máxima de 8 horas. 

Importancia de la mano de obra. 

 
La mano de obra es muy importante porque es un factor de producción por excelencia, 

debido a que ejecuta un sin número de tareas y actividades en las diferentes etapas de la 

construcción civil, produciendo bienes y servicios de una manera satisfactoria en los 

diferentes rubros de trabajo. 

Costo de la mano de obra. 

 
Es la cantidad de dinero que las empresas gastan o asume para mantener la mano de obra. 

Es decir, en una obra de construcción civil, una persona ejecuta un determinado trabajo de 

albañilería, por lo cual recibe un salario, y aparte de ello recibe otros beneficios salariales, 

esto ocasiona un costo de mano de obra para las empresas. 
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Rendimiento de mano de obra (R.M.O) en construcción. 

 
Se determina como la cantidad que ha sido ejecutado una actividad en un tiempo 

determinado por un grupo de trabajadores que son llamados cuadrillas, que está conformado 

por operarios, oficiales, peones de diferentes especialidades que son necesarios para la 

ejecución de las obras civiles. 

Los R.M.O, son parámetros de complicada evaluación, debido a que el factor humano existe 

de por medio, y para ello se tienen que examinar los siguientes factores que intervienen en 

el rendimiento, entre lo más relevantes tenemos: La capacidad física, la edad del trabajador, 

la habilidad humana, la ubicación geográfica de la obra, etc. 

 
Sistemas de agua potable en zonas rurales. 

 
El abastecimiento de agua potable en las zonas rurales del país se ha convertido en un 

objetivo impostergable para el Gobierno, cuyas acciones apuntan a reducir la pobreza, 

precisamente debido a este déficit hídrico que carecen de servicios básicos las 24 horas, 

sobre todo en las zonas rurales de nuestro país. 

 
 Sistema de abastecimiento de agua por gravedad. 

 

En este sistema el fluido se desplaza por el movimiento de la energía de la gravedad 

desde un punto de abastecimiento elevado a la población a beneficiar. El fluido fluye 

atreves de conductos cerrados para llegar a sus consumidores finales. Las ventajas 

que presenta este sistema son: No cuenta con un caudal de bombeo, el mantenimiento 

es pequeño y la presión del sistema se controla con facilidad. 

 
 Sistema de abastecimiento de agua por bombeo. 

 
Este sistema se utiliza cuando el punto de la fuente del agua se encuentra localizada 

por debajo de la población a beneficiar, siendo necesario transportar el fluido en un 

conducto cerrado mediante un sistema de bombeo a un reservorio de almacenamiento 

ubicado en una cota superior a la población a beneficiar. 
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Definición de términos básicos. 

 

 Excavación manual de zanjas. 

 
Comprende a todos los trabajos respecto a excavaciones que se realizan en el terreno 

donde se ejecutara la respectiva obra. 

 Relleno con material propio. 

 
Para la realización de cualquier tipo de relleno primeramente debe estar libre de 

cualquier tipo de material orgánico o material comprimible. Antes de empezar con la 

realización del relleno en una zona, primeramente, se deberá limpiar el área de la 

superficie del terreno separando todo tipo de plantas, raíces, basura u otras materias 

orgánicas. 

 Acero de refuerzo. 

 
El acero de refuerzo especificado en los planos en base a su carga de fluencia, será 

de características corrugado de acuerdo a la norma ASTM A6l5. 

El acero es colocado para absorber y soportar los esfuerzos que son provocados por 

cargas y cambios volumétricos que se dan por la temperatura y los cuales quedan 

dentro del concreto. 

 Encofrado y desencofrado. 

 
Los encofrados son formas temporales, y son fundamentales en cualquier tipo de 

construcción, debido a que tienen como función principal de contener el concreto, de 

tal modo que este endurezca y tenga la forma para la cual fue diseñado. 

 Tartajeo de estructuras. 

 
Comprende con la realización de los trabajos de acabados en cualquier tipo de 

superficies de acuerdo a lo indicando en los planos de cada obra a ejecutarse. 

 Expediente técnico. 

 
Según la OSCE lo define como un grupo de documentos de carácter técnico y/o 

económico que permiten la adecuada ejecución de un proyecto, el cual es elaborado 

por un consultor de obra, de la especialidad o especialidades que correspondan a las 

exigencias de cada proyecto en particular. 
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 Cuadrilla. 

 
La cuadrilla puede estar formada por un individuo o un grupo de individuos, 

dependiendo del tipo de trabajo a realizarse ya que son necesarios para el desarrollo 

de los trabajos y así alcanzar los rendimientos establecidos. 

 Metrado. 

 
Se define como la cuantificación de las partidas de cualquier tipo de obra a realizarse. 

 

 Partida. 

 
Se entiende por partida a cada uno de los productos o servicios que conforman un 

presupuesto de una obra y pueden jerarquizarse de la siguiente manera: Partidas de 

primer, segundo, tercero y cuarto orden; para la presente investigación sólo se 

emplearán las dos primeras. 

 Rendimiento. 

 
El R.M.O es la inversión de horas/hombre que se utiliza en cualquier tipo de 

construcción. El rendimiento se expresa en horas/hombre por unidad de medida. Por 

ejemplo: La excavación manual se calcula en horas/hombre por m3, etc. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
Problema general. 

 
 ¿Cuál es el análisis de los rendimientos de mano de obra para seis partidas relevantes 

en los proyectos de agua potable rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de 

Moyobamba? 

Problemas específicos. 

 
 ¿Cuáles son las seis partidas relevantes en los proyectos de agua potable rural del 

Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba? 

 
 ¿Cuál es el proceso de análisis de las seis partidas relevantes en los proyectos de agua 

potable rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba? 

 
 ¿Cuáles son los rendimientos reales de mano de obra en las seis partidas relevantes 

en los proyectos de agua potable rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de 

Moyobamba? 

 
 ¿Cuál es la comparación de los rendimientos de mano de obra obtenidos en campo, 

con los rendimientos calculados por los expedientes técnicos, en las seis partidas 

relevantes los proyectos de agua potable rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de 

Moyobamba? 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

 
Justificación metodológica. 

 
La información que se determine en esta presente investigación, servirá como referente para 

que proyectistas y consultores de obra, calculen de manera confiable, los presupuestos de 

obras de proyectos de agua potable en zonas rurales de la Región San Martín, y en otras 

localidades de nuestro país con las condiciones similares a la región estudiada. Aunque se 

necesitara más investigación para confirmar los resultados, la metodología empleada podrá 

ser usada en otras investigaciones similares que se presenten. 

Justificación técnica. 

 
La presente investigación se enfocará en estudiar los rendimientos reales de mano de obra 

para seis partidas relevantes en los proyectos en ejecución de agua potable rural del Distrito 

de Jepelacio, Provincia de Moyobamba, ya que hoy en día para la elaboración de los 

presupuestos se toman R.M.O de tablas que han sido elaborados para ciertos lugares y 

condiciones de trabajo, y no para el lugar en que se está trabajando, es por eso que se pretende 

investigar los rendimientos reales en 6 partidas relevantes en el Distrito de Jepelacio. Esta 

investigación servirá para que proyectistas y consultores calculen presupuestos y 

programaciones de obra reales. 

Justificación práctica. 

 
Esta investigación, permitirá dar solución y esclarecer dudas respecto a R.M.O en proyectos 

de agua potable, ya que se vienen utilizando rendimientos erróneos al momento de realizar 

los costos unitarios de los presupuestos y programaciones de obra que no van de acuerdo 

con la realidad. 
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Justificación institucional y personal. 

 
El presente estudio servirá para que funcionarios y gerentes de entidades públicas y privadas 

de la Región tomen decisiones precisas al momento de realizar cualquier tipo de 

construcción respecto a agua potable en zonas rurales. 

De manera personal he creído conveniente realizar el presente estudio, porque en el año 2018 

el proponente se encontraba laborando como asistente de la gerencia de infraestructura, 

proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Jepelacio por lo tanto, se ha dispuesto de 

información suficiente respecto a la ejecución de proyectos de agua potable en zonas rurales 

del mencionado Distrito. 

HIPÓTESIS. 

 
Hipótesis general. 

 
Es posible analizar los rendimientos de mano de obra en seis partidas relevantes en proyectos 

en ejecución de agua potable rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. 

Hipótesis especificas 

 
 Se puede identificar las seis partidas relevantes en los proyectos de agua potable 

rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. 

 Es posible establecer el proceso de análisis para las seis partidas relevantes en 

los proyectos de agua potable rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de 

Moyobamba. 

 Es posible determinar los rendimientos reales de mano de obra en las seis 

partidas relevantes en los proyectos de agua potable rural del Distrito de 

Jepelacio, Provincia de Moyobamba. 

 Se puede Comparar los rendimientos de mano de obra obtenidos en campo con 

los rendimientos establecidos en los expedientes técnicos en las seis partidas 

relevantes en los proyectos de agua potable rural del Distrito de Jepelacio, 

Provincia de Moyobamba. 
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OBJETIVOS. 

 
Objetivo General. 

 
Analizar los rendimientos reales de mano de obra para seis partidas relevantes en los 

proyectos en ejecución de agua potable rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de 

Moyobamba. 

Objetivos Específicos. 

 
 Identificar las seis partidas relevantes en los proyectos de agua potable rural del 

Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. 

 Establecer el proceso de análisis para las seis partidas relevantes en los proyectos de 

agua potable rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. 

 Determinar los rendimientos reales de mano de obra en las seis partidas relevantes 

en los proyectos de agua potable rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de 

Moyobamba. 

 Comparar los rendimientos de mano de obra obtenidos en campo con los 

rendimientos establecidos en los expedientes técnicos en las seis partidas relevantes de 

los proyectos de agua potable rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. 
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II. MÉTODO 

 
2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El estudio realizado es de tipo experimental y aplicada, ya que se busca conocer el análisis 

de los R.M.O para seis partidas relevantes en los proyectos de agua potable rural del Distrito 

de Jepelacio, Provincia de Moyobamba, es por ello se efectuará un estudio de campo durante 

la ejecución de dos obras para luego realizar un trabajo de gabinete, y así poder realizar 

comparaciones de los resultados obtenidos en la misma obra con los resultados de R.M.O de 

los expedientes técnicos. 

 

2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE. 

2.2.1. Variable a estudiar. 

 
Rendimientos de mano de obra en seis partidas relevantes. 

 
2.2.2. Objeto de estudio. 

 
Proyectos de agua potable rural del Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. 
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2.2.3. Operacionalización de Variables 

 
Tabla 1: Cuadro de operacionalización de variables. 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 Población. 

 
Todas las partidas de los expedientes técnicos de obras de agua potable rural del 

Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. 

 Muestra. 

 
Seis partidas relevantes de los expedientes técnicos de obras de agua potable rural 

del Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. 

 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

Para el logro de mi primer objetivo se utilizará la técnica del análisis documental para 

poder identificar las partidas más relevantes. 

Para el logro de mi segundo objetivo se utilizará la técnica de observación directa y el 

análisis documental con instrumento de recolección de datos en la misma obra mediante 

fichas. 

Para el logro de mi tercer objetivo se utilizará el análisis documental, para luego realizar 

cálculos mediante operaciones estadísticas para así obtener rendimientos reales. 

Para el logro de mi cuarto objetivo se utilizará la técnica de análisis documental para la 

comparación de mis resultados. 

En esta investigación se utilizarán los expedientes técnicos de cada proyecto, los formatos 

de observación como instrumentos que nos permiten recolectar datos de campo y a la vez 

para procesar la información del R.M.O en seis partidas relevantes y comunes para 

realizar sus respectivas comparaciones con los expedientes técnicos y con las de la norma 

nacional. 
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2.5. PROCEDIMIENTO. 

Para cumplir con el objetivo general de esta investigación, primero se identificará dos 

obras homogéneas para poder realizar cada uno de los objetivos específicos. 

 
Una vez que se haya identificado las dos obras estudiadas se procederá a realizar el 

análisis minucioso de los presupuestos de obra, para así lograr con la identificación de las 

seis partidas más relevantes. 

 
Con la identificación de las seis partidas se procederá a realizar la toma de datos en campo 

mediante la observación directa para cada una de las partidas, la cual se continuará con el 

proceso de análisis mediante la aplicación de fórmulas matemáticas y estadísticas. 

 
Una vez realizado el cálculo mediante fórmulas matemáticas y estadísticas, se obtendrá 

rendimientos reales para cada una de las partidas seleccionadas. 

 
Obtenido los resultados reales respecto a rendimientos se procederá a realizar una 

comparación con los rendimientos de los expedientes técnicos, para así ver la diferencia 

que presenta con cada uno de ellos. 

 

2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS. 

 
Para llevar a cabo con el desarrollo de mis objetivos planteados, se procederá a ejecutar 

una serie de análisis de los expedientes técnicos, mediante métodos observacionales, 

fichas de recolección de datos de campo, trabajos de gabinete, los cuales permitirán 

obtener datos y resultados que posteriormente serán procesados y comprobados. 

 

2.7. ASPECTOS ÉTICOS. 

El proponente de la presente investigación, llevará a cabo el trabajo propuesto con 

responsabilidad y transparencia, a la vez me compromete en dar a conocer los resultados 

reales de los R.M.O, para la toma de decisiones de los funcionarios y gerentes tanto de 

entidades públicas como privadas, y así poner en práctica la veracidad de los resultados, 

para realizar el objetivo propuesto se trabajará con entusiasmo, dedicación y transparencia 

en el desarrollo del proyecto. 
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III. RESULTADOS 

 
3.1. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 
El Distrito de Jepelacio perteneciente a la Provincia de Moyobamba. Limita al sur con la 

Provincia del Dorado, al norte con la Provincia de Moyobamba, al este con Provincia de 

Lamas, al oeste con el Distrito de Soritor. 

El Distrito de Jepelacio está conformado por más de 70 Caseríos, la mayor parte de la 

población se encuentran ubicadas en zonas rurales. La mayoría de sus caseríos presentan 

un sin número de necesidades tales como educación, salud, electrificación, saneamiento 

básico, vías de accesibilidad, etc. 

La presente investigación abarca en analizar rendimientos reales de mano de obra en dos 

proyectos en ejecución de agua potable rural, cuyas obras se encuentran localizadas en el 

ámbito rural del mencionado Distrito. (Ver fig. N° 01 Y 02) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 
Departamento : San Martin 

Provincia :  Moyobamba 

Distrito : Jepelacio 

 
3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
La investigación se llevará a cabo de forma experimental y aplicada, se hará uso de 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera profesional, así mismo estará 

basada en la práctica con el fin de lograr cada uno de nuestros objetivos, de tal forma que 

sea un aporte más a nuestra sociedad. 

La presente investigación de mi proyecto, es de carácter cuantitativo y se busca analizar 

rendimientos reales de mano de obra en dos proyectos de agua potable rural. (Ver tabla 

23) 
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3.1.3. MATERIALES 

 
 Cámara digital 

 Wincha de 5m 

 Libreta de apuntes 

 Materiales de escritorio 

 Laptop impresora 

 Impresora 

 
3.2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 

 
3.2.1. ELECCIÓN DE LAS OBRAS ESTUDIADAS. 

 
En la elección de las obras para el desarrollo del proyecto de investigación, se han 

considerado aspectos relevantes como: 

 Tiempo de ejecución de la obra. 

 Tipo de obra a ejecutar. 

 Modalidad de ejecución de obra. 

 Costo de obra. 

 Actividades a ejecutarse 

 
De tal forma se han considerado dos obras de saneamiento, las cuales tienen 

características homogéneas en relación con los aspectos que se han considerado. (Ver 

tabla 24) 

OBRA N° 01: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL 

CENTRO POBLADO BOBONERO, DISTRITO DE JEPELACIO – 

MOYOBAMBA – SAN MARTÍN”. 

 
Geográficamente se ubica al sur del Distrito del Jepelacio. 

 
La empresa a cargo de la ejecución del proyecto, es la misma Municipalidad Distrital de 

Jepelacio, dicho proyecto tiene un costo total que asciende a S/ 443,403.12 

(Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Tres Con 12/100 Soles). Según 

expediente técnico de la obra cuenta con un plazo de ejecución de 90 días calendario. 

El Costo de la Obra es de acuerdo al detalle (Ver tablas 25, 26 y 27) 
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OBRA N° 02: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL GERA, DISTRITO DE JEPELACIO- 

PROVINCIA MOYOBAMBA-SAN MARTÍN.” 

Geográficamente se ubica al este del Distrito del Jepelacio. 

 
La empresa a cargo de la ejecución del proyecto, es la misma Municipalidad Distrital de 

Jepelacio, dicho proyecto tiene un costo total que asciende a S/ 216,150.48 (Doscientos 

Dieciséis Mil Ciento cincuenta Con 48/100 Soles). Según expediente técnico de la obra 

cuenta con un plazo de ejecución de 90 días calendario. 

El Costo de la Obra es de acuerdo al siguiente detalle (Ver tablas 28 y 29) 

 
3.2.2 CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS SEIS PARTIDAS. 

En la presente investigación, se llevará a cabo el análisis minucioso del R.M.O en cada 

una de las partidas clasificadas, que se clasifica en operarios, oficiales y peones. Los 

peones son los integrantes que mayormente tienen participación en la totalidad de las 

actividades que comprende la obra. 

Se realizó la identificación de las partidas del expediente técnico y se seleccionó aquellas 

que presentaban mayor incidencia en las actividades de la obra, así mismo se agrupado 

aquellas actividades con características idénticas, teniendo como actividades a evaluar a 

las siguientes (Ver tabla 30) 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS PARA LAS PARTIDAS MÁS 

RELEVANTES. 

Para el procedimiento de análisis de las partidas más relevantes, se harán en forma 

cronológica desde la recolección de información en campo hasta gabinete, para luego ser 

calculados mediante propiedades estadísticas y así tener un resultado óptimo de acuerdo 

con la realidad. 
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A. RECOPILACIÓN DE DATOS PARA LA OBRA N° 01 Y OBRA N° 02. 

 
La recopilación e información correspondiente a las partidas de la obra N° 01 Y obra N° 

02 se realizó a través de trabajo de campo y observación directa, los datos obtenidos han 

sido archivados en fichas de recolección de datos, donde se controló el tiempo requerido 

para cada actividad realizada en las partidas seleccionadas, considerando aspectos 

relevantes como la cantidad de personal requerida para dicha actividad y el tipo de 

personal o mano calificada utilizada para la ejecución de la misma. 

Fuentes de donde se obtuvo información para el proyecto de investigación: 

 
 Fuentes primarias: Información obtenida directamente, durante la ejecución de la 

obra. 

 Fuentes secundarias: Se consideró otro tipo de documentación tal como 

expediente técnico, cuaderno de obra, valorizaciones. 

 
B. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Este método se llevó a cabo mediante la observación directa en el desarrollo de las dos 

obras en ejecución, y la medición del R.M.O en las actividades realizadas, los resultados 

fueron analizados mediante fichas de recolección de datos. 

 
C. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Se realizó mediante la utilización de Microsoft Excel, los datos recolectados en campo 

han sido procesados y analizados mediante la aplicación de fórmulas matemáticas y 

estadísticas. Se calcularon los rendimientos reales de las actividades desarrolladas en las 

partidas seleccionadas correspondiente a las obras a evaluar en el proyecto. 

En la tabla N° 31 se muestra el procesamiento de la información obtenida en campo (Ver 

tabla 31) 

 
D. PROPIEDADES ESTADÍSTICAS. 

A continuación, se describe en orden cronológico el procedimiento de análisis que se 

realizara para el cálculo de rendimientos reales de las partidas seleccionadas: 

 MEDIDAS DE POSICIÓN O CENTRALIDAD 

Son los que describen a los datos obtenidos en forma más precisa, y para ello 

deben calcularse. 
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MEDIA ARITMÉTICA. 

La media aritmética es una medida precisa digna de confianza, su resultado 

tiene a ocupar la posición central o intermedio entre el menor y mayor valor 

de los datos obtenidos. 

 
Representación matemática. 

 

 

𝐗̅  = 
∑𝐱𝐢 

𝐧 
 

Dónde: 

 
n: número de datos. 

 

Xi: rendimiento de cada evento. 
 

 X: Rendimiento promedio. 

 
 MEDIDAS DE DISPERSIÓN. 

Las medidas de dispersión son “Intervalos”, distancias o un número de unidades 

en la escala de medición, este tipo de medida se complementa con las medidas de 

centralidad, sirve para complementar la información que proporciona las medidas 

de centralidad, los tipos de dispersión más comunes son: varianza, desviación 

estándar, y coeficiente de variación. 
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√   

  

DESVIACIÓN ESTANDAR (S). 

Es la medida de dispersión más usada, por ser la más estable ya que depende de 

todos los valores de distribución, también posee una mayor estabilidad frente a las 

muestras tomadas. 

 
Representación matemática. 

 

∑(𝒙𝒊 − ̃𝒙)𝟐 
𝑺 = 

𝒏 − 𝟏 
 

Dónde: 

 
S: desviación estándar. 

 
n: número de datos. 

 
Xi: rendimiento de cada evento. 

 

 X: Rendimiento promedio. 

 

 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN. 

 
El coeficiente de variación nos permite determinar el grado de precisión de los 

resultados obtenidos, y es expresado en porcentaje. 

 

 
 

Representación matemática. 

𝐬 
𝐂𝐯 = [(  ) ⋅ 𝟏𝟎𝟎] 

𝐱 

Dónde: 

S: desviación estándar. 

Cv: coeficiente de variación. 
 

 X: Rendimiento promedio. 



25  

Interpretación: 

 si CV ≤ 10% entonces la media aritmética es altamente precisa. 

 si 10% ≤ CV < 15% entonces la media aritmética es 

medianamente precisa. 

  Si 15% ≤ CV< 30% entonces la media aritmética tiene bajo 

grado de precisión. 

 Si CV ≥ 30% entonces la media aritmética es referencial. 

 
INTERVALOS DE CONFIANZA. 

 
En muchos casos, una estimación puntual no proporciona información suficiente 

sobre un parámetro, es por ello que en este estudio se utilizara los intervalos de 

confianza, la cual las estimaciones del verdadero promedio se encontraran a 

seguridad dentro el intervalo, y se calculara en base a la estimación de la media 

aritmética con un determinado nivel de confianza del 95% en este caso, entonces 

Z=1.96. 

En la tabla N° 31 Distribución normal estándar acumulada (Ver tabla 31). 

 
Los limites superior e inferior del intervalo de confianza se define con la 

siguiente representación matemática. 

 

𝐈𝐢 

 
 

𝐈𝐒 

= �̃�̅ − 𝐙𝐚⁄𝟐 

 
= 𝐗̅  + 𝐙𝐚⁄𝟐 

𝐬 
⋅ 
√𝐧 

𝐬 
⋅ 
√𝐧 

 

Dónde: 

S: desviación estándar. 

Cv: coeficiente de variación. 
 

 X: Rendimiento promedio. 

n: número de datos. 

𝐙𝐚⁄𝟐: Nivel de confianza 95%. 
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VALOR ELEGIDO (V.E). 

 
Es la semisuma de los límites superior e inferior del intervalo de confianza. 

 

 

 

 

 
FORMULA PARA EL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO. 

 
Realizando la ∑V.E = b (h-H)/1unidad de medida. 

 
Aplicando regla de tres compuesta se tiene: 
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Entonces el rendimiento diario de mano de obra se representa con la siguiente 

formula: 

 

 

3.2.4. CÁLCULO DE LOS RENDIMIENTOS REALES DE LAS PARTIDAS MÁS 

RELEVANTES. 

La presentación de resultados de los rendimientos reales se da por medio de tablas y 

gráficos, en los cuales se mostrará los rendimientos reales encontrados para luego realizar 

la comparación con los rendimientos establecidos en el expediente técnico. 

A continuación, se muestra el procedimiento que se realizó para el procesamiento de datos 

obtenidos, correspondiente a una de las partidas seleccionadas. 

3.2.4.1 EXCAVACIÓN MANUAL P/REDES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE. 

Para el análisis de la partida excavación manual, se tomó como referente el estudio de 

mecánica de suelo de la localidad de Bobonero, debido a que la otra obra tiene la misma 

similitud de suelo. VER EN EL ANEXO 05. 

Tabulación de datos recolectados. 

 
Una vez realizado la recopilación de datos en la siguiente tabla se observa el metrado 

ejecutado en un período de tiempo, se ha considerado en horas y minutos, para luego 

convertirlo únicamente en horas. 
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Tabla 2: Recolección de datos para la partida excavación manual p/redes de aducción y 

distribución de agua potable. 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 2 se puede apreciar claramente el formato de 

recolección de datos; de todas las muestras tomadas en campo en las dos obras ejecutadas 

de la mencionada partida, donde se ha tomado datos de R.M.O (Metrado ejecutado Vs 

tiempo empleado) de cada uno de los que conforman la cuadrilla. 

Requerimiento de h-H. 

 
Debido a que las cuadrillas utilizadas en cada partida de las obras, no son necesariamente 

iguales con los del expediente técnico; es por esta razón que se ha considerado, efectuar 

el requerimiento unitario de mano de obra en hora-Hombre (h-H) por unidad de medida 

(U.M) en cada uno de las partidas analizadas. 

 
 

 

La cual se muestra el requerimiento de la mano de obra, en función de los datos plasmado 

de la tabla anterior. 
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Tabla 3: Análisis de requerimiento de mano de obra para la partida excavación manual 

p/redes de aducción y distribución de agua potable. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 3 se puede apreciar claramente el cálculo de 

requerimiento de hora – hombre por unidad de medida, para cada una de las muestras 

tomadas en campo de la mencionada partida. 

Análisis con base a parámetros estadísticos. 

 
Se realizó el cálculo a base de parámetros estadísticos como es las medidas de posición o 

centralidad (Media aritmética), medidas de dispersión (Desviación estándar y coeficiente 

de variación) e intervalos de confianza tanto máximos como mínimos. El intervalo de 

confianza se calculó con un coeficiente de confiabilidad del 95% es decir Z=1.96. 
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Tabla 4: Procesamiento de datos mediante parámetros estadísticos. 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 4 se puede observar claramente el resultado final de 

las muestras tomadas en campo mediante fórmulas y parámetros estadísticos, para así 

obtener el rendimiento de hora hombre por unidad de medida de la mencionada partida. 
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3.2.4.2. RELLENO COMPACTADO DE PROTECCIÓN CON MATERIAL PROPIO P/REDES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE. 

Tabla 5: Recolección y análisis de datos para la partida relleno compactado de protección con material propio p/redes de aducción y distribución 

de agua potable. 

 

 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 5 se puede apreciar claramente el formato de recolección de datos, de la cantidad de muestras tomadas en 

campo en las dos obras ejecutadas de la mencionada partida, donde se ha tomado los datos de los R.M.O (Metrado ejecutado Vs tiempo 

empleado) de cada uno de los que conforman la cuadrilla. También se observa claramente el cálculo de requerimiento de hora hombre por 

unidad de medida, para cada una de las muestras tomadas en campo de la mencionada partida. 
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Tabla 6: Procesamiento de datos mediante parámetros estadísticos. 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 6 se puede observar claramente el resultado final de las muestras tomadas en campo mediante fórmulas y 

operaciones estadísticas, para así obtener el rendimiento de hora hombre por unidad de medida de la mencionada partida. 
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3.2.4.3. ENCONFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE. 

 
Tabla 7: Recolección y análisis de datos para la partida encofrado y desencofrado en estructuras de agua potable. 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 7 se puede apreciar claramente el formato de recolección de datos de la cantidad de muestras tomadas en campo 

en las dos obras ejecutadas de la mencionada partida, donde se ha tomado los datos de los R.M.O (Metrado ejecutado Vs tiempo empleado) de 

cada uno de los que conforman la cuadrilla. También se observa claramente el cálculo de requerimiento de hora hombre por unidad de medida, 

para cada una de las muestras tomadas en campo de la mencionada partida. 
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Tabla 8: Procesamiento de datos mediante parámetros estadísticos. 
 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 8 Se puede observar claramente el resultado final de las muestras tomadas en campo mediante fórmulas y 

operaciones estadísticas, para así obtener el rendimiento de hora hombre por unidad de medida de la mencionada partida. 
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3.2.4.4. ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200 KG/CM2 PARA AGUA POTABLE. 

 
Tabla 9: Recolección y análisis de datos para la partida Acero estructural Fy= 4200 kg/cm2 para agua potable. 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 9 se puede observar claramente el formato de recolección de datos de la cantidad de muestras tomadas en campo 

en las dos obras ejecutadas de la mencionada partida, donde se ha tomado los datos de los R.M.O (Metrado ejecutado Vs tiempo empleado) de 

cada uno de los que conforman la cuadrilla. También se observa claramente el cálculo de requerimiento de hora hombre por unidad de medida, 

para cada una de las muestras tomadas en campo de la mencionada partida. 
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Tabla 10: Procesamiento de datos mediante parámetros estadísticos 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 10 se puede observar claramente el resultado final de las muestras tomadas en campo mediante fórmulas y 

operaciones estadísticas, para así obtener el rendimiento de hora hombre por unidad de medida de la mencionada partida. 
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3.2.4.5. CONCRETO Fc=210 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE. 

 
Tabla 11: Recolección y análisis de datos para la partida Concreto f’c= 210 kg/cm2 para agua potable. 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 11 se puede observar claramente el formato de recolección de datos de la cantidad de muestras tomadas en 

campo en las dos obras ejecutadas de la mencionada partida, donde se ha tomado los datos de los R.M.O (Metrado ejecutado Vs tiempo empleado) 

de cada uno de los que conforman la cuadrilla. También se observa claramente el cálculo de requerimiento de hora hombre por unidad de medida, 

para cada una de las muestras tomadas en campo de la mencionada partida. 
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Tabla 12: Procesamiento de datos mediante parámetros estadísticos. 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 12 se puede observar claramente el resultado final de las muestras tomadas en campo mediante fórmulas y 

operaciones estadísticas, para así obtener el rendimiento de hora hombre por unidad de medida de la mencionada partida. 
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3.2.4.6. TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN ESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE. 

 
Tabla 13: Recolección y análisis de datos para partida tarrajeo con impermeabilizante en estructuras. 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 13 se puede observar claramente el formato de recolección de datos de la cantidad de muestras tomadas en 

campo en las dos obras ejecutadas de la mencionada partida, donde se ha tomado los datos de los R.M.O (Metrado ejecutado Vs tiempo empleado) 

de cada uno de los que conforman la cuadrilla. También se observa claramente el cálculo de requerimiento de hora hombre por unidad de medida, 

para cada una de las muestras tomadas en campo de la mencionada partida. 
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Tabla 14: Procesamiento de datos mediante parámetros estadísticos. 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 14 se puede observar claramente el resultado final de las muestras tomadas en campo mediante fórmulas y 

operaciones estadísticas, para así obtener el rendimiento de hora hombre por unidad de medida de la mencionada partida. 
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3.2.5. COMPARACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

OBTENIDOS EN CAMPO CON LOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y 

CAPECO. 

Fórmula empleada para obtener el rendimiento diario de (8 horas). 
 
 

 

3.2.5.1. EXCAVACIÓN MANUAL P/REDES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE. 

 
RT = 

8h ⋅ N0H 
 

 

∑vE 
 

Rt = 4.84 M3/Día 

 
Tabla 15: Comparación de resultados para la partida excavación manual p/redes de 

aducción y distribución de agua potable. 

 

 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 15 se puede observar claramente el resultado final de 

los R.M.O del proyecto de investigación, los rendimientos establecidos por los 

expedientes técnicos y los rendimientos establecidos por CAPECO, con estos 

rendimientos finales se logrará realizar comparaciones, para así observar la diferencia de 

rendimientos que se presenta en la mencionada partida. 
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Para cada partida analizada se desarrolló un análisis gráfico, donde se realizó la 

comparación de los rendimientos calculados en la presente investigación, con los del 

expediente técnico y CAPECO; donde se ha podido apreciar las variaciones que existen 

entre ellos. 

GRÁFICA 1: Comparación de R.M.O para la partida excavación manual p/redes de 

aducción y distribución de agua potable. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico 1 se puede observar claramente el R.M.O para la 

partida mencionada, según el proyecto de investigación se obtuvo un resultado final de 

4.84 m3/día, para el expediente N° 01 es de 15 m3/día, para el expediente N° 02 es de 4 

m3/día y según lo establecido por CAPECO es de 4 m3/día. 

Nota: La cuadrilla utilizada será tomada por CAPECO. 
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3.2.5.2. RELLENO COMPACTADO DE PROTECCIÓN CON MATERIAL 

PROPIO P/REDES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE. 

Fórmula empleada para obtener el rendimiento diario de (8 horas) 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Comparación de resultados para la partida relleno compactado de protección 

con material propio p/redes de aducción y distribución de agua potable. 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 16 se puede observar claramente el resultado final de 

los R.M.O de obra del proyecto de investigación, los rendimientos establecidos por los 

expedientes técnicos y los rendimientos establecidos por CAPECO, con estos 

rendimientos finales se logrará realizar comparaciones, para así observar la diferencia de 

rendimientos que se presenta en la mencionada partida. 
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GRÁFICA 2: Comparación de R.M.O de la partida relleno compactado de protección 

con material propio p/redes de aducción y distribución de agua potable. 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: Según el gráfico 2 se puede observar claramente el R.M.O para 

la partida mencionada: según el proyecto de investigación se obtuvo un resultado final de 

5.78 m3/día, para el expediente N° 01 es de 9.00 m3/día, para el expediente N° 02 es de 

8.00 m3/día y según lo establecido por CAPECO es de 7.00 m3/día. 

 

 
3.2.5.3. ENCONFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE AGUA 

POTABLE. 

Fórmula empleada para obtener el rendimiento diario de (8 horas). 
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Tabla 17: Comparación de resultados para la partida encofrado y desencofrado para 

estructuras de agua potable. 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 17 se puede observar claramente el resultado final de 

los R.M.O del proyecto de investigación, los rendimientos establecidos por los 

expedientes técnicos y los rendimientos establecidos por CAPECO, con estos 

rendimientos finales se logrará realizar comparaciones, para así observar la diferencia de 

rendimientos que se presenta en la mencionada partida. 

GRÁFICA 3: Comparación de R.M.O para la partida encofrado y desencofrado en 

estructuras de agua potable 

 

 
INTERPRETACIÓN: Según el gráfico 3 se puede observar claramente el R.M.O para 

la partida mencionada: Según el proyecto de investigación se obtuvo un resultado final 

de 13.03 m2/día, para el expediente N° 01 es de 12.00 m2/día, para el expediente N° 02 

es de 12.00 m2/día y según lo establecido por CAPECO es de 16.00 m2/día. 
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3.2.5.4. ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200 KG/CM2 PARA AGUA POTABLE. 

 
Fórmula empleada para obtener el rendimiento diario de (8 horas) 

 

 
Tabla 18: Comparación de resultados para la partida acero estructural fy= 4200 kg/cm2 

para agua potable. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 18 se puede observar claramente el resultado final de 

los R.M.O del proyecto de investigación, los rendimientos establecidos por los 

expedientes técnicos y los rendimientos establecidos por CAPECO, con estos 

rendimientos finales se logrará realizar comparaciones, para así observar la diferencia de 

rendimientos que se presenta en la mencionada partida. 
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GRÁFICA 4: Comparación de R.M.O para la partida de acero estructural fy=4200 

kg/cm2 para agua potable. 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: Según el gráfico 4 se puede observar claramente el R.M.O para 

la partida mencionada, según el proyecto de investigación se obtuvo un resultado final de 

205.13 Kg/día, para el expediente N° 01 es de 205.00 Kg/día, para el expediente N° 02 

es de 250.00 Kg/día y según lo establecido por CAPECO es de 250.00 Kg/día. 

3.2.5.5. CONCRETO FC=210KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE AGUA 

POTABLE 

Fórmula empleada para obtener el rendimiento diario de (8 horas). 
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Tabla 19: Comparación de resultados para la partida concreto f’c= 210 kg/cm2 para 

estructura de agua potable. 

 

 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 19 se puede observar claramente el resultado final de 

los R.M.O del proyecto de investigación, los rendimientos establecidos por los 

expedientes técnicos y los rendimientos establecidos por CAPECO, con estos 

rendimientos finales se logrará realizar comparaciones, para así observar la diferencia de 

rendimientos que se presenta en la mencionada partida. 

GRÁFICA 5: Comparación de R.M.O para la partida de concreto fc=210kg/cm2 para 

estructuras de agua potable. 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: Según el gráfico 5 se puede observar claramente el R.M.O para 

la partida mencionada, según el proyecto de investigación se obtuvo un resultado final de 

13.36 m3/día, para el expediente N° 01 es de 12.00 m3/día, para el expediente N° 02 es 

de 15.00 m3/día y según lo establecido por CAPECO es de 16.00 m3/día. 
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3.2.5.6. TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN ESTRUCTURAS DE 

AGUA POTABLE. 

 
 

Fórmula empleada para obtener el rendimiento diario de (8 horas). 

 

 

Tabla 20: Comparación de resultados para la partida tarrajeo con impermeabilizante en 

estructuras de agua potable. 

 

 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 20 se puede observar claramente el resultado final de 

los R.M.O del proyecto de investigación, los rendimientos establecidos por los 

expedientes técnicos y los rendimientos establecidos por CAPECO, con estos 

rendimientos finales se logrará realizar comparaciones, para así observar la diferencia de 

rendimientos que se presenta en la mencionada partida. 
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GRÁFICA 6: Comparación de R.M.O para la partida tarrajeo con impermeabilizante 

en estructuras de agua potable. 

 

 
INTERPRETACIÓN: Según el gráfico 6 se puede observar claramente el R.M.O para 

la partida mencionada, según el proyecto de investigación se obtuvo un resultado final de 

11.21 m2/día, para el expediente N° 01 es de 10.00 m2/día, para el expediente N° 02 es 

de 15.00 m2/día y según lo establecido por CAPECO de 12.00 m2/día. 
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3.3. RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA CAPECO VS TESIS EN ZONA 

RURAL. 

Tabla 21: Comparación de rendimientos de mano de obra entre el proyecto de 

investigación y CAPECO para las seis partidas relevantes. 

 

 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 21 se puede observar claramente el resultado de los 

rendimientos obtenidos en campo con los rendimientos establecidos por CAPECO. Con 

una jornada laboral de 8 horas diarias, también se puede observar que para la ejecución 

de las partidas estudiadas se han utilizado herramientas y equipos de acuerdo a la 

cuadrilla. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 
El motivo de esta presente investigación es para conocer y realizar un estudio detallado a 

cada una de las partidas seleccionadas, para luego realizar una comparación de los R.M.O 

obtenidas en campo con los rendimientos del expediente técnico o CAPECO, y así ver si 

cumplen dichos resultados. 

Según el análisis de los costos unitarios de los expedientes técnicos de las dos obras (Obra 

N° 01: “Creación del servicio de agua potable en el centro poblado Bobonero, 

Distrito de Jepelacio – Moyobamba – San Martín” y Obra N° 02: “Mejoramiento del 

servicio de agua potable en la localidad las delicias del Gera, Distrito de Jepelacio- 

Provincia Moyobamba-San Martin.”). Los rendimientos utilizados en las seis partidas 

seleccionadas y estudiadas varían de la siguiente manera: 

En el resultado de la partida excavación manual p/redes de aducción y distribución de 

agua potable del proyecto de investigación. Está por debajo en 10.16 m3/día del 

expediente técnico N° 01 y por encima en 0.84 m3/día, del expediente N° 02. Y con 

respecto a CAPECO está por encima en 0.84 m3/día. 

En el resultado de la partida relleno compactado de protección con material propio 

p/redes de aducción y distribución de agua potable del proyecto de investigación. Está 

por debajo en 3.22 m3/día del expediente técnico N° 01 y también se encuentra por debajo 

del expediente técnico N° 02 en 2.22 m3/día. Con respecto a CAPECO también se 

encuentra por debajo en 1.22 m3/día. 

En el resultado de la partida encofrado y desencofrado en estructuras de agua potable 

del proyecto de investigación. Está por encima en 1.03 m2/día, del expediente técnico N° 

01 y del expediente técnico N° 02 y con respecto a CAPECO también se encuentra por 

encima en 2.97 m2/día. 

En el resultado de la partida de acero estructural fy=4200 kg/cm2 para agua potable 

del proyecto de investigación. Está por debajo en 0.13 kg/día, respecto al expediente 

técnico N° 01, N° 02 y respecto a CAPECO. 
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En el resultado de la partida de Concreto fc=210 kg/cm2 para estructuras de agua 

potable del proyecto de investigación. Está por encima en 1.36 m3/día, del expediente 

técnico N° 01 y también se encuentra por debajo del expediente técnico N° 02 en 1.64 

m3/día. Con respecto a CAPECO también se encuentra por debajo en 2.64 m3/día. 

En el resultado de la partida Tarrajeo con impermeabilizante en estructuras de agua 

potable del proyecto de investigación. Está por encima en 1.21 m2/día, del expediente 

técnico N° 01 y también se encuentra por debajo del expediente técnico N° 02 en 3.79 

m2/día. Con respecto a CAPECO también se encuentra por debajo en 0.79 m2/día. 

Los resultados obtenidos de los R.M.O de las seis partidas estudiadas son inferiores y 

superiores a los proporcionados por CAPECO. Es por ello que estos valores están muy 

alejados con nuestra realidad, y no permite realizar un cálculo razonable a los 

profesionales al momento de realizar los análisis de precios unitarios, debido a que existe 

una gran variación en el uso de estos rendimientos, esto se debe a que no se cuenta con 

ningún órgano tanto público como privado que regule el uso adecuado de la mano de obra 

en los diferentes tipos de obras respecto a agua potable en el Distrito de Jepelacio. 
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V. CONCLUSIONES 

 
Una vez realizado el análisis minucioso de los resultados obtenidos y a la vez finalizada 

la investigación, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 En la tabla 21. Se presenta el rendimiento promedio de dos obras de saneamiento 

básico ejecutadas en zonas rurales del Distrito de Jepelacio, con los rendimientos 

utilizados por CAPECO, el tipo de cuadrilla según cada partida y las herramientas 

y equipos a utilizar en cada una de las ellas. 

 
 A pesar que hoy en día existe bases de datos en software y otros programas o 

libros que describen distintos R.M.O en construcción, su utilización está 

condicionada por el nivel de desconfianza de los profesionales, debido a que 

dichos valores presentan una alta variación que en muchos casos no concuerdan 

con la realidad, es por ello se ha realizado un análisis de seis partidas de proyectos 

de agua potable en dos obras rurales, para así obtener valores confiables que 

concuerden con la realidad. la cual se ha tenido como resultado los siguientes 

rendimientos de mano de obra: 

 Partida de excavación manual p/redes de aducción y distribución de agua 

potable, es 4.84 m3/día. 

 Para la partida de relleno compactado de protección con material propio 

p/redes de aducción y distribución de agua potable, es 5.78 m3/día. 

 Para la partida de encofrado y desencofrado en estructuras de agua 

potable, es 13.03 m2/día. 

 Para la partida de acero estructural fy=4200kg/cm2 para agua potable, es 

205.13 kg/día. 

 Para la partida de concreto fc=210kg/cm2 para estructuras de agua 

potable, es 13.36 m3/día. 

 Para la partida de tarrajeo con impermeabilizante en estructuras de agua 

potable, es 11.21 m2/día. 

 
 Se ha podido demostrar que los R.M.O de las seis partidas estudiadas, en ciertas 

ocasiones son menores o mayores respecto a los expedientes técnicos y CAPECO. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda a todos los profesionales dedicados a la formulación, ejecución y 

supervisión de obras de saneamiento básico en las zonas rurales del Distrito de 

Jepelacio, que consideren la información referente al R.M.O, al momento de 

realizar sus análisis de costos unitarios de las seis partidas estudiadas. 

 
 Se recomienda a los futuros investigaros, aplicar esta investigación a las demás 

partidas faltantes, para así crear una base de datos de R.M.O en proyectos de agua 

potable para el Distrito de Jepelacio. Para que proyectistas como consultores de 

obras calculen de manera confiable los presupuestos y programaciones de obras. 

 
 Se recomienda realizar más estudios en el mayor número posible, respecto a 

R.M.O en proyectos de agua potable, para así obtener mayor confiabilidad en los 

resultados. 

 
 

Se recomienda al estado, crear una institución pública dedicada a la evaluación de R.M.O, 

para cada tipo de proyecto con el propósito de evitar presupuestos sobrevaloras y 

ampliaciones de plazo, que no están acorde con la realidad. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FORMADO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO. 

OBRA N° DE 

MUESTRA 

UND DE 

MEDIDA 

METRADO 

EJECUTADO 

TIEMPO CUADRILLA 

HORAS MINUTOS PEÓN OFICIAL OPERARIO 

ACTIVIDAD N° 01 "EXCAVACIÓN MANUAL P/REDES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE". 

         

         

         

         

         

         

OBRA N° DE 

MUESTRA 

UND DE 

MEDIDA 

METRADO 

EJECUTADO 

TIEMPO CUADRILLA 

HORAS MINUTOS PEÓN OFICIAL OPERARIO 

ACTIVIDAD N° 02 "RELLENO COMPACTADO DE PROTECCIÓN CON MATERIAL PROPIO 

P/REDES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE". 

         

         

         

         

         

OBRA N° DE 

MUESTRA 

UND DE 

MEDIDA 

METRADO 

EJECUTADO 

TIEMPO CUADRILLA 

HORAS MINUTOS PEÓN OFICIAL OPERARIO 

ACTIVIDAD N° 03 "ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS DE AGUA 
POTBLE" 

         

         

         

         

         

         

OBRA N° DE 

MUESTRA 

UND DE 

MEDIDA 

METRADO 

EJECUTADO 

TIEMPO CUADRILLA 

HORAS MINUTOS PEÓN OFICIAL OPERARIO 

ACTIVIDAD N° 04 "ACERO EN ESTRUCTURAS Fy=4200KG/CM2 PARA AGUA POTABLE" 
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OBRA N° DE 

MUESTRA 

UND DE 

MEDIDA 

METRADO 

EJECUTADO 

TIEMPO CUADRILLA 

HORAS MINUTOS PEÓN OFICIAL OPERARIO 

ACTIVIDAD N° 05 "CONCRETO Fc=210KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE" 

         

         

         

         

         

         

OBRA N° DE 

MUESTRA 

UND DE 

MEDIDA 

METRADO 

EJECUTADO 

TIEMPO CUADRILLA 

HORAS MINUTOS PEÓN OFICIAL OPERARIO 

ACTIVIDAD N° 06 "TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN ESTRUCTURAS DE AGUA 
POTABLE" 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTO 

 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo,……………………………………………..con DNI Nº………………… Ingeniero (a) 

en……………………………………………………………………………….Nº CIP: .......................... ,de 

profesión……………………………………………….. desempeñándome actualmente como 

........................................................................ en ..................................................................... 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el 

instrumento: Ensayo de granulometría 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 
 

ENSAYO DE 
GRANULOMETRIA 

DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

1.Claridad 
     

2.Objetividad 
     

3.Actualidad 
     

4.Organización 
     

5.Suficiencia 
     

6.Intencionalidad 
     

7.Consistencia 
     

8.Coherencia 
     

9.Metodología 
     

En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los. ........ días del mes de 

Noviembre del dos mil dieciocho. 
 
 

Ingeniero(a) : 

DNI : 

Especialidad : 

E-mail : 



65  

 



66  

 



67  

 



68  

 



69  

 



70  

 



71  

ANEXO 4: ESTUDIO DE MÉTODO 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXO 5: ESTUDIO DE MÉCANICA DE SUELO – BOBONERO 
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ANEXO 6: OTROS 

 

 
Tabla 22: Criterio y tipo de investigación. 

 

Tabla 23: Descripción del proyecto en estudio. 
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Tabla 24: Cuadro resumen de presupuesto de obra N° 01. 
 

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA. 

OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL 

CENTRO POBLADO BOBONERO, DISTRITO DE JEPELACIO - 

MOYOBAMBA - SAN MARTÍN". 

LOCALIZACIÓN: CASERIO DE BOMBONERO, DISTRITO DE 

JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN. 

PRESUPUESTO BASE. 

SECTOR BOMBONERO ALTO. 160, 100. 31 

SECTOR BOMBONERO BAJO. 120, 920. 28 

COSTO DIRECTO (CD). 281, 014. 59 

GASTOS GENERALES (14.78 %). 41,538.36 

UTILIDAD (8 %). 22,481.17 

SUB TOTAL. 345, 034. 12 

IGV (18 %). 62106. 14 

 

COSTO TOTAL DE OBRA. 407,140.26 

EXPEDIENTE TÉCNICO. 18,000.00 

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA (4.5 %). 18,262.86 

MONTO DE INVERSIÓN. 443,403.12 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla se muestra claramente el desagregado del presupuesto 

de obra que se ejecutara para realizar la obra N° 01. 
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Tabla 25: Actividades contempladas en obra N° 01 – Bobonero Alto. 
 

BOBONERO ALTO. 

N° NOMBRE UNIDAD CANTIDAD 

1 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES. Glb 1.00 

2 ESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.  1.00 

 Captación tipo Barraje. Und 1.00 

 Válvula de Purga - en línea de Conducción. Und 1.00 

 Válvula de aire - en línea de Conducción. Und 1.00 

 Sedimentador. Und 1.00 

 Filtro Lento. Und 1.00 

 Reservorio Apoyado V=5 m3. Und 1.00 

 Válvulas de Purga tipo II en Red de Distribución. Und 2.00 

3 REDES DE AGUA POTABLE.   

 Línea de Conducción. ml 236.40 

 Línea de Aducción y Distribución. ml 1,415.03 

 Conexiones Domiciliarias. Und 24.00 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la figura se muestra claramente todas actividades que se va a 

realizar en la localidad de Bobonero alto con su respectiva cantidad y unidad de medida. 
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Tabla 26: Actividades contempladas en obra N° 01 – Bobonero Bajo. 
 

BOBONERO BAJO. 

N° NOMBRE UNIDAD CANTIDAD 

1 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES. Glb 1.00 

2 ESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.   

 Pase Aéreo en linea de Aducción L=10mt. Und 1.00 

 Válvula de Purga - en linea de Conducción. Und 1.00 

 Válvula de aire - en linea de Conducción. Und 1.00 

 Reservorio Apoyado V=5 m3. Und 1.00 

 Válvulas de Purga tipo II en Red de Distribución. Und 2.00 

 Camara Rompe Presión tipo -7. Und 2.00 

3 REDES DE AGUA POTABLE.   

 Línea de Conducción. ml 270.26 

 Línea de Aducción y Distribución. ml 3,910.38 

 Conexiones Domiciliarias. Und 36.00 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la figura se muestra claramente todas actividades que se va a 

realizar en la localidad de Bobonero bajo con su respectiva cantidad y unidad de medida. 
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Tabla 27: Cuadro resumen de presupuesto de obra N° 02. 
 

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA. 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL GERA, DISTRITO DE JEPELACIO- 

PROVINCIA MOYOBAMBA-SAN MARTÍN”. 

LOCALIZACIÓN: CASERIO LAS DELICIAS DEL GERA, DISTRITO DE 

JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN. 

PRESUPUESTO BASE. 

COSTO DIRECTO (CD). 136,907.97 

GASTOS GENERALES (15.5 %). 21,220.74 

UTILIDAD (7 %). 9,583.56 

SUB TOTAL. 167,712.27 

IGV (18 %). 30,188.21 

 

COSTO TOTAL DE OBRA. 197,900.48 

EXPEDIENTE TÉCNICO. 12,000.00 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 6,250.00 

MONTO DE INVERSIÓN. 216,150.48 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla se muestra claramente el desagregado del presupuesto 

de obra que se ejecutara para realizar la obra N° 02. 
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Tabla 28: Actividades contempladas en obra N° 02. 
 

N° NOMBRE UNIDAD CANTIDAD 

01 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES. Glb 1.00 

02 ESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.  1.00 

 Captación. Und 1.00 

 Válvula de Purga. Und 1.00 

 Sedimentador. Und 1.00 

 Pase Aéreo N° 01 – L= 20.00 m. Und 1.00 

 Pase Aéreo N° 02 – L= 64.50 m. Und 1.00 

 Válvulas de Control. Und 2.00 

02 REDES DE AGUA POTABLE.   

 Línea de Conducción. Ml 396.61 

 Línea de Aducción y Distribución. Ml 2751.86 

 Conexiones Domiciliarias. Und 53.00 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la figura se muestra claramente todas actividades con su 

respectiva cantidad que se va a realizar en la obra N°02. 

Tabla 29: Partidas seleccionadas para la investigación. 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla se muestra claramente la selección de las seis partidas 

más relevantes para continuar con la ejecución del proyecto. 
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Tabla 30: Pasos a seguir para el procesamiento de datos de campo. 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla se observa claramente los pasos que se va a realizar 

para el cálculo de rendimientos de las seis partidas seleccionadas. 
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Tabla 31: Distribución normal estándar acumulad. 
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Figura 01: Mapa de localización de la Región San Martín. 
 

 

INTERPRETACIÓN: En la figura se muestra claramente el mapa del Perú y el 

Departamento de San Martín con la Provincia de Moyobamba, donde se realizar el 

estudio. 
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OBRA N° 02 

OBRA N° 01 

Figura 02: Mapa de localización de las obras en el Distrito de Jepelacio. 
 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: En la figura se muestra claramente el Distrito de Jepelacio con 

sus dos localidades donde se ejecutarán las obras, para así lograr realizar los objetivos del 

proyecto de investigación. 
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ANEXO 7: EVIDENCIAS. 

Figura 03: Excavación manual p/redes de aducción y distribución de agua potable. 
 

 
En la presente imagen se observa claramente el trabajo que se ha realizado en la primera 

partida en estudio, durante su ejecución se realizó la toma de datos respecto a 

rendimientos de mano de obra. 

Figura 04: Relleno compactado de protección con material propio p/redes de aducción 

y distribución de agua potable. 

 
 

En la imagen se puede observar claramente el trabajo que se ha realizado en la segunda 

partida en estudio, durante su ejecución se realizó la toma de datos respecto a 

rendimientos de mano de obra. 
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Figura 05: Encofrado y desencofrado en estructuras de agua potable. 
 

 
 

En la imagen se puede observar claramente el trabajo que se ha realizado en la tercera 

partida en estudio, durante su ejecución se realizó la toma de datos respecto a 

rendimientos de mano de obra. 

Figura 06: Acero estructural fy=4200kg/cm2 para agua potable. 
 

 

 
En la imagen se puede observar claramente el trabajo que se ha realizado en la cuarta 

partida en estudio, durante su ejecución se realizó la toma de datos respecto a 

rendimientos de mano de obra. 
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Figura 07: Concreto fc=210kg/cm2 para estructuras de agua potable. 
 

 
 

 

En la imagen se puede observar claramente el trabajo que se ha realizado en la quinta 

partida en estudio, durante su ejecución se realizó la toma de datos respecto a 

rendimientos de mano de obra. 
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Figura 08: Tarrajeo con impermeabilizante en estructuras de agua potable. 
 

 
 

En la imagen se puede observar claramente el trabajo que se ha realizado en la sexta 

partida en estudio, durante su ejecución se realizó la toma de datos respecto a 

rendimientos de mano de obra. 


