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Resumen 

 

La finalidad de la investigación fue establecer el tipo de relación de las obras 

públicas por administración directa se relaciona con la ejecución de gasto público 

presupuestal en el Gobierno Regional Apurímac, período 2019. 

La población muestral estuvo constituida por 27 trabajadores responsables de los 

proyectos   por obras públicas por administración directa durante el periodo 2019. 

La investigación fue de tipo básico – documental. Para la obtención de resultados 

de la primera variable, se empleó la escala de Likert para evaluar la opinión de los 

27 responsables de las diferentes obras por administración directa, cuya encuesta 

estuvo conformada por 24 ítems. La obtención de datos de la segunda variable se 

dio por análisis documental del presupuesto público.  

Los resultados obtenidos evidencian que existe un mayor porcentaje de 

desconocimiento sobre las obras de administración directa en relación a la ejecución 

del gasto presupuestal. Asimismo, se observó que existe relación significativa entre 

la gestión de adquisiciones y el gasto presupuestal. 

 

Palabras claves: Obras públicas por administración directa, ejecución de gasto 

publico presupuestal. 
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Abstract 

The purpose of the research was to establish the type of relationship of Public Works 

by direct administration is related to the execution of budgetary public spending in 

the Apurímac Regional Government, Period 2019. The sample population consisted 

of 27 workers responsible for public works projects by direct administration during 

the 2019 period. The research was of a basic type - documentary. To obtain the 

results of the first variable, the Likert scale was used to evaluate the opinion of the 

27 people in charge of the different works by direct administration, whose survey 

was made up of 24 items. Data collection for the second variable was done by 

documentary analysis of the public budget. The results obtained show that there is 

a higher percentage of ignorance about the works of direct administration in relation 

to the execution of the budget expenditure. Likewise, it was observed that there is a 

significant relationship between procurement management and budget spending. 

Keywords: Public works by direct administration, execution of budgetary public spending
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El Gobierno Regional de Apurímac está enmarcado en la   Ley N° 27867 Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, como persona jurídica de derecho público, tiene 

autonomía política, económica y administrativa dentro de su ámbito de 

competencia. Para su gestión económica y financiera, constituye un estado 

presupuestario dentro de su territorio, con el propósito de promover un proceso 

regional integral sostenible y ejecutar la inversión pública y privada, además, que 

trabaja para proteger a sus residentes a nivel nacional, regional y local de acuerdo 

con sus planes y programas para ejercer plenamente sus derechos e igualdad de 

oportunidades para promover la agricultura, minería,  pesca, energía,  energía, 

agroindustria, turismo, industria, viabilidad, comunicaciones, salud,  medio ambiente 

y educación. 

           El proceso regional depende de la implementación efectiva y coherente de 

políticas y medios para el desarrollo social, económico, demográfico, cultural y 

ambiental a través de planes y proyectos dirigidos a lograr un crecimiento 

económico coordinado y un desarrollo social equitativo. 

En el Gobierno Regional de Apurímac, en el periodo 2019, se priorizó la 

ejecución de obras públicas por administración directa con un Presupuesto 

Institucional Modificado de S/  335,152,189.00 y una ejecución de gastos   de S/.  

267,643,647.00 que representa  el 79.9% avance de gastos en proyectos de 

inversión   en los diferentes sectores, la finalidad de la gestión actual es ejecutar 

obras por administración directa para beneficiar a la población apurimeña con el 

empleo, comercio, turismo, mayor poder adquisitivo en las familias dinamizando el 

desarrollo económico en el departamento de Apurímac.   

El Gobierno Regional de Apurímac, en el año 2019, ha ejecutado     355 

proyectos de inversión pública por administración directa con presupuestos   

asignados en el presupuesto inicial   y presupuesto modificado de los cuales 87 

.I. INTRODUCCIÓN  
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proyectos   han sido concluidos con el presupuesto asignado y dentro de los plazos 

y 268 proyectos se acogieron a continuidad de proyectos para el siguiente periodo. 

El objetivo de la gestión  es que las obras por administración directa se 

concluya según programación, calidad de los materiales, buena organización del 

personal técnico y administrativo, cumplimiento del presupuesto analítico de costos, 

de las obras para la inserción del presupuesto, considerando que la región de 

Apurímac es uno de las primeras regiones en ejecución gasto presupuestal a nivel 

del país en el periodo  2019 y para esto se usa como estrategia monitorear y hacer 

seguimiento de cada proyecto  para una  buena  ejecución. 

El Gobierno Regional de Apurímac se propuso minimizar las deficiencias en 

la ejecución presupuestal asignadas a las obras ejecutadas con presupuestos de 

fuente financiamiento recursos ordinarios evitando así la reversión de dichos 

créditos presupuestarios. 

Pero se ha evidenciado que en la ejecución de obras públicas por 

administración directa en el  Gobierno  Regional de  Apurímac,  no se   cumple  con 

los plazos de ejecución según  cronograma   considerados  en el  expediente 

técnico. Por esta   consideraciones, se solicita la   ampliación de plazos y  requiere  

mayor  asignación presupuestal, esto  ocurre  en todos  los proyectos  que  vienen  

ejecutando   obras  por  administración  directa muchos   de los proyectos  a la  fecha   

no han concluido   por  falta  de  disponibilidad  presupuestal. 

En el Gobierno Regional de  Apurímac, a través de la  Gerencia de  

Infraestructura, es el que realiza el seguimiento del avance  físico de los proyectos   

de las  obras  públicas  por administración directa y se ejecutan según las partidas 

presupuestadas  en el expediente   técnico que se  detalla  en presupuesto   

analítico; asimismo,  en gestión de adquisiciones de contrataciones de  bienes  y 

servicios  a  través  de  procedimientos de selección  son  burocrático  en    los 

plazos  de ejecución tanto  de la entidad convocante   y los proveedores,  también  

se  ha constatado  el  rendimiento de mano de obra del personal no es  eficiente  y 

las actualizaciones de las tablas salariales realizadas por CAPECO a razón  de esta  
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el presupuesto  asignado  para  pago  personal   en los proyecto   son deficitarios  y  

se  solicitan  ampliación  presupuestal y   finalmente    en la implementación de los  

equipos  en los  proyecto    se ha considerado   contratación de   servicios  de alquiler 

con el presupuesto asignado debiéndose presupuestar  para  adquisición  donde  

generaría  menor  costo  a los proyectos.   

En ese sentido, para llegar a contrastar el trabajo de investigación, el 

Problema general es: ¿Qué tipo de relación existe entre obras públicas por 

administración directa y la ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno 

Regional Apurímac, período 2019? Los problemas específicos son: P1: ¿Cuál es la 

relación del presupuesto analítico de las obras públicas por administración directa 

sobre la ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno Regional Apurímac, 

período 2019? P2: ¿Cuál es la relación de la gestión de adquisiciones de las obras 

públicas por administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal 

en el Gobierno Regional Apurímac, período 2019? P3: ¿Cuál es la relación de 

personal que trabajan en las obras públicas por administración directa sobre la 

ejecución del gasto público presupuestal en el Gobierno Regional Apurímac, 

período 2019? P4: ¿Cuál es la relación del uso de equipos de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal en el 

Gobierno Regional Apurímac, período 2019? 

La justificación del estudio, se asume de acuerdo al avance del gasto público 

presupuestal por administración directa tiene serias dificultades. Lo que refleja en 

las obras ejecutadas en el Gobierno Regional Apurímac, ante estas circunstancias 

nos hemos propuesto desarrollar la siguiente investigación titulada “Obras públicas 

por administración directa y ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno 

Regional Apurímac, periodo 2019”. Y de esta forma poder determinar cuál es el nivel 

que muestra el proceso de ejecución de gasto público presupuestal de las obras 

ejecutadas en el Gobierno Región de Apurímac, los resultados nos permitirán 

contribuir y/o mejorar la gestión pública del patrimonio público y control de gastos 

ejecutados de los proyectos de inversión. 
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Asimismo, orientará a suministrar criterios relacionados al cumplimiento de 

procedimientos de liquidación financiera, el cual nos motiva a identificar y analizar 

la liquidación el costo de inversión del proyecto de la liquidación financiera por 

administración directa de las obras ejecutadas. Para conocer el costo real de obra 

y objetivo es ver el costo de inversión donde se ve el presupuesto total aprobado, 

presupuesto ejecutado, saldo presupuestal, transferencia de materiales de otras 

obras. 

El objetivo general es: Determinar el tipo de relación de las obras públicas por 

administración directa se relaciona con la ejecución de gasto público presupuestal 

en el Gobierno Regional Apurímac, período 2019. Los objetivos específicos son: 

O1: Determinar la relación del presupuesto analítico de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal en el 

Gobierno Regional Apurímac, período 2019. O2: Determinar la gestión de 

adquisiciones de las obras públicas por administración directa sobre la ejecución de 

gasto público presupuestal en el Gobierno Regional Apurímac, período 2019. O3: 

Determinar la relación de personal que trabajan en las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución del gasto público presupuestal en el 

Gobierno Regional Apurímac, período 2019. O3: Determinar la relación del uso de 

equipos de las obras públicas por administración directa sobre la ejecución de gasto 

público presupuestal en el Gobierno Regional Apurímac, período 2019. 

La hipótesis general es: Las obras públicas por administración directa tienen 

relación positiva con la ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno 

Regional Apurímac, período 2019. 

Las hipótesis específicas son: H1: Existe relación positiva entre presupuesto 

analítico de las obras públicas por administración directa sobre la ejecución de gasto 

público presupuestal en el Gobierno Regional Apurímac, período 2019. H2: Existe 

relación positiva entre la gestión de adquisiciones de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal en el 

Gobierno Regional Apurímac, período 2019.  H3: Existe una relación positiva entre 
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el personal que trabajan en las obras públicas por administración directa sobre la 

ejecución del gasto público presupuestal en el Gobierno Regional Apurímac, 

período 2019.  H4: Existe una relación positiva entre el uso de equipos de las obras 

públicas por administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal 

en el Gobierno Regional Apurímac, período 2019. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

Al realizar previas indagaciones internacionales, se halla que Patiño (2017), expuso 

su investigación en Colombia. En esta tesis, se propuso determinar la influencia del 

presupuesto en la calidad de gasto público de Medellín, específicamente en cuanto 

a la vivienda. Esta investigación es descriptiva porque busca definir y concretar 

mediante análisis cuantitativo y cualitativo, por lo que la herramienta de resultado 

presupuestario se implementa en la administración pública de Medellín. Después 

de completar los resultados, se llegó a una conclusión: se observó existe una 

influencia relevante del presupuesto por resultado frente al sistema de planificación 

lo cual se puede corroborar mediante los distintos indicadores tanto local y nacional. 

Sin embargo, debido a las limitaciones en el análisis de impacto, la calidad del gasto 

público no puede alcanzar un nivel superior, por lo que es imposible comprender el 

alcance del impacto de la política en Medellín. 

Por otro lado, Pomar (2016) en su trabajo de investigación, para optar el título de 

economista en Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, tuvo como 

objetivo: Verificar la incidencia de los ingresos nacionales en los Proyectos de 

Presupuesto de Inversión Pública en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Metodología: es de tipo deductivo cuantitativo, tiene un diseño con una población 

no experimental y prácticas muestras de recursos de información secundarias, 

adquiridas de instituciones públicas, dossiers, memorias, otros. Frente a ello, se 

utilizó la estadística descriptiva como herramienta. Resultado, existe una falta de 

mayor vitalidad en términos de inversión y crecimiento económico, es necesario 

explicar la institucionalidad del campo legal, así como las restricciones al acceso al 

mercado secundario, la provisión de mano de obra suficiente y las estrategias. En 

cuanto a la turbulencia que enfrenta la economía de Bolivia, la estrategia de 

supervivencia aún se encuentra en la memoria latente. Entre las conclusiones 

principales tenemos al Presupuesto de Inversión Pública utiliza en su totalidad los 

recursos financieros del Municipio de La Paz, no está dentro de su jurisdicción y 

tiene una evidente pereza fiscal. El gasto local no debería estar relacionado con las 

fluctuaciones económicas, pero su comportamiento debería ser más estable, la 
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mayor parte relacionado con el crecimiento de la población y la demanda. Esto 

refleja la dependencia de las entidades locales de las fuentes de ingresos actuales, 

más que de su propia capacidad de ingresos, que proviene principalmente de 

donaciones nacionales. 

Asimismo, Alegría, (2016) en su trabajo de investigación, para obtener el grado de 

doctor de la Universidad Complutense de Madrid, España, tuvo como objetivo: Medir 

la utilidad y eficiencia real de planes y programas concretos de gasto público, a partir 

de la experiencia individual registrada en cada Proyecto de Inversión Pública (PIP), 

debidamente tabulado y agrupado. Como método se utilizó un modelo empírico de 

Análisis de Redes Sociales aprobado por procesamiento matemático y estadístico 

apropiado, diseño no experimental con población como unidad y muestras 

convenientes centradas en el banco de proyectos del Ministerio de Economía y 

Finanzas del Perú. Y la regresión y econometría de las variables del sistema de 

gestión pública. Por lo que se empleó econométricos sobre las variables de modelos 

de desarrollo, además de analizar la regresión y sistema de gestión pública del SNIP 

en el período 2001 – 2014. El resultado es una propuesta para crear una posible 

plataforma Web 3.0 que concentrará todas las aplicaciones MEF actuales en el 

campo de PIP (BDP, SIAF, SOSEM) y ayudará a una aplicación a través de 

inteligencia artificial (sistema basado en casos). Acrecentar la eficiencia de la 

gestión de PIP procesados en SNIP. La conclusión es: la experiencia y las 

investigaciones estadísticas sobre PIP confirman que la PIP peruana no 

corresponde a la distribución normal, por lo que, como "fenómeno emergente" 

existen diferencias significativas en la eficiencia de gestión de la PIP entre zonas 

y/o regiones  que están en función de variables cualitativas "cultura de grupo" 

(diferencias en el orden civilizado, esquemas mentales de prioridad) y creencias en 

la ejecución/acción (negligencia, corrupción, desinterés, baja calificación). Todo 

esto necesita mejoras en el sistema de gestión (SNIP en este caso) para 

estandarizar y optimizar el desempeño de los agentes y sus relaciones en el SNIP 

de Perú para eliminar las principales diferencias actuales. 
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Montaño (2015), en su estudio tuvo como objetivo de observar la calidad de gasto 

en el sector municipal y por medio de un análisis estadístico. Sobre esta base, se 

analizó el impacto de la inversión pública en el desarrollo local. El diseño utilizado 

fue de enfoque cuantitativo. De acuerdo al análisis de Anova, las condiciones 

encontradas por la t de Student y el modelo de regresión, se puede concluir que la 

situación analizada muestra la racionalidad inicial del gasto público en inversión en 

proyectos. 

Miranda (2015), en esta tesis tuvo como objetivo conocer y analizar la gestión del 

presupuesto de los GAD´s, gobiernos autónomos descentralizados municipales del 

Ecuador, a su vez analizar la relación de calidad de gasto con la calidad de vida de 

los pobladores de La Concordia, La Libertad, La Troncal, Loja y Cuenca. Para ello, 

se tomó en consideración los planteamientos establecidos por el MFE, Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, y la SENPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo. Mediante un muestreo aleatorio simple, se seleccionaron cinco cantones 

mencionados para su investigación. Con el fin de analizar la información y obtener 

el certificado presupuestario, se encuestó a los residentes para determinar los 

bienes y servicios recibidos y su contribución a la optimización de la calidad de vida. 

Esta investigación utiliza un diseño explicativo descriptivo porque describe la 

gestión del presupuesto municipal y su relación con la calidad de los gastos en el 

ciclo presupuestario, y cómo este contribuye a una mejora significativa en la calidad 

de vida. Por otro lado, la atención se centra en el análisis cuantitativo y documental. 

Con base en los resultados adquiridos, se puede concluir que la gestión 

presupuestaria, especialmente en las etapas de aprobación y formulación, no 

cuenta con un plan, lo que se relaciona con el cumplimiento de los requisitos de los 

residentes. 

Al realizar la búsqueda de estudios nacionales previos, se halla que Huambachano 

(2018), como objetivo general que propuso abordar dentro de su investigación, el 

cómo definir, qué grado de percepción se tiene dentro de una entidad de transporte 

cuando se trata de una ejecución presupuestal, el cual tiene como proyecto actual 

al mantenimiento y construcción de carreteras, en el año 2017, poniendo en 
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contexto a la investigación fue descriptiva, la muestra de la población de estudio fue 

de 100 trabajadores, se concluye que hay porcentaje regular de 79% quienes 

aceptan la ejecución del presupuesto. Resultados obtenidos en base a la 

recolección de opinión personal. Esto da a entender que los sucesos y el accionar 

de los lineamientos es bueno para el personal que labora en la entidad. Por otro 

lado, el devengado y los pagos hacia los trabajadores, respondieron que es 

comprensible; mientras que el 8% y 9% dieron a conocer que son utilizados de 

manera deficiente. 

Por otra parte, Choqque, Carmen (2016) en su tesis, teniendo como propósito 

reconocer los principales causas que delimitan la Liquidación Técnica-Financiera de 

las obras públicas ejecutadas baja la modalidad de administración directa; en el 

estudio el método que se utilizó fue cuantitativo, el alcance es descriptivo y de 

diseño no experimental, por la cual se concluye que partir de los gerentes, la 

distribución de los recursos humanos administrativos y operativos para realizar el 

trabajo de gestión es muy irregular, es decir, el nivel de rotación de los gerentes, es 

decir, el nivel de rotación de los supervisores de ingeniería en el distrito y Municipio 

de Huancarani e ingenieros residentes. Debido a la alta carga de trabajo, la gestión 

administrativa y las políticas de trabajo empresarial son muy inestables y en 

constante cambio, lo que lleva a un llenado incompleto de los documentos 

financieros y técnicos, no solo del personal de gestión ya que el personal 

administrativo. Es muy inestable, ha producido una etapa de aprendizaje y 

reaprendizaje continuo y tiene un impacto negativo en el asentamiento técnico y 

financiero. No cumple con las directivas del distrito y ciudad de Huancarani 

(instrucciones para la recepción, colocación y traslado de obras públicas ejecutadas 

a través del modelo de gestión directa). Una vez finalizada la obra, no se dará 

cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos 11 y 12 de la Resolución 195-88-CG del 

Auditor General. 

Álvarez Huillca (2016), el objetivo de esta investigación fue propiciar reconocer el 

grado de confiabilidad de los registros financieros y contables de la liquidación 

económica de toda obra pública que haya sido ejecutada por administración directa; 

la metodología que se uso fue del tipo descriptivo, agregando el diseño no 
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experimental. Se concluye de la siguiente manera. Los resultados obtenidos según 

la oportunidad, integridad y veracidad correspondientes a los años 2012, 2013 y 

2014 evidenciaron un logro de 34%, 31% y 36% correspondientes a los años ya 

mencionados dentro de un intervalo de 15% a 50% el cual representa un nivel bajo, 

esto confirma una baja ejecución del presupuesto en obras públicas. 

Huayllani (2016), dentro de la investigación infundada se determinó como objetivo, 

determinar cómo es que  el control interno sobre la ejecución presupuestaria 

condiciona la eficiencia del gasto público en la Municipalidad Distrital Alto de la 

Alianza – año 2014, el hecho se da paso gracias a la investigación no experimental, 

se usó el instrumento de encuesta la cual está basada como una técnica de 

recolección; por lo anterior, el investigador concluyó que el control interno que se 

aplicó a la ejecución presupuestaria, en la ejecución de metas e ingresos, gastos y 

objetivos, afecta de manera considerable en la eficacia del gasto dentro de la 

municipalidad. 

Cáceres Navarro Liz Lim (2015) en su tesis: “Liquidación financiera de obras 

públicas ejecutadas por administración directa por el Gobierno Regional de Puno 

2012 - 2013” conclusión: 1. La asignación presupuestaria del proyecto no mantendrá 

una relación paralela durante el período de ejecución desde el principio para 

mantenerse al día con el progreso real del proyecto. 2. En el expediente técnico, en 

cuanto al cronograma y objetivos reales de la actividad, se especifica el tiempo y 

plazo que se debe cumplir en función de la provisión de recursos, bienes y servicios 

y mano de obra. 3. Establecer un comité de liquidación solo al final del trabajo y no 

hay un comité de liquidación de trabajo permanente, de manera que se establezca 

gradualmente con anticipación y se detenga el trabajo con progreso real y 

financiero. Cada uno funciona. 

Y por último, Quispe (2015) en “Evaluación de la ejecución de obras por la 

modalidad de administración directa y su incidencia en la liquidación financiera en 

la Municipalidad Distrital de Asillo, periodo 2013-2014”, tesis para optar el título de 

contador público en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno – Perú, se concluye: 

- El Gobierno Municipal del Distrito de Asillo no cuenta con procedimientos de 
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liquidación adecuados y óptimos en materia de investigación; de acuerdo con la 

investigación realizada, muestra que si bien se cuenta con la Resolución de 

Contraloría No. 195-88-CG, los hechos carecen de un proceso de esclarecimiento 

para el proyecto. Según la normativa específica actualizada, los supervisores 

utilizan sus estándares e incluso dan diferentes interpretaciones que no se ajustan 

al contenido determinado por la resolución. Según los resultados que se observan 

en la tabla, la preparación de documentos es inconsistente con el presupuesto 

asignado y la ejecución del presupuesto, así como la falta de documentación, todo 

lo cual dificulta la gestión directa del proceso de liquidación del proyecto terminado. 

Esto significa que las obras en las cuentas de infraestructura pública no se pueden 

activar a tiempo. -No existen suficientes modelos de desbroce de obra que puedan 

cumplir con los estándares requeridos en el proceso de desbroce de obra a través 

de la gestión directa, por lo que existen dificultades en el desbroce de obra de 

manera oportuna y adecuada. 

Bases teóricas 

En cuanto a las obras por administración directa: base legal  

Según la base legal por parte de la Contraloría con número 195-88-CG 

descrita en la hoja Nº 044-88-CG/SN fue descrita por la Comisión Ad-Hoc. 

Describe lo siguiente: Este organismo tiene como función dar a conocer los 

reglamentos básicos que regular los procesos de selección y el control completo, 

además, de ello siento primordial el control de las obras ejecutadas por 

administración directa, debido a que son ejecutadas con recursos del estado, debido 

a que en este organismo reposa todo el control y son responsables inmediatos. 

Que a través del Memorándum Múltiple Nº 90-88-CG/SC de 20. jun.88, 

mientras tanto la tarea del Despacho del Controlador General es determinar una 

Comisión Ad-Hoc que tienes como finalidad velar por la actualización y revisión de 

las normas implicadas al control de obras públicas, se posee como antecedentes 
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las normas técnicas de control y otras disposiciones actualizadas. Que genera como 

consecuencia la realización del objetivo encomendado.  

Se detalla:  

Art 1º. Normativas que regulan las obras:  

1. Las empresas que quieran ejecutar las obras por esta modalidad, su equipo 

debe estar conformado con el personal técnico administrativo, la asignación 

presupuestal correspondiente y los equipos necesarios.  

2.  Los contratos que realice la entidad para llevar a cabo la realización de obra, 

debe garantizar el cumplimiento de los objetivos del plan, precisando si tienen 

la capacidad para ejecutar la obra. 

3. Es requisito fundamental para la realización de obra, es poseer el 

"Expediente técnico", el cual es aprobado por los responsables, este mismo 

debe contener los planos, memoria descriptiva presupuesto general 

detallando los tiempos y costos de ejecución, de igual modo los metrados 

según las especificaciones técnicas.  

4. El ente debe sustentar evidencia del costo final y no parcial de la obra a 

realizarse por administración directa, ya sea que si posee similitud esta se 

verá reflejado a la hora de la liquidación del trabajo. 

5. Durante el proceso de construcción, la empresa contará con un "libro de 

registro de obra", el cual ha sido legalizado y numerado oficialmente y 

quedará reflejado en el mismo en el proceso se realizan la fecha de inicio y 

fin de obra, la inspección diaria de materiales y personal de entrada y salida. 

Los cambios y/o modificaciones, los horarios de trabajo de los equipos, los 

progresos mensuales y las deficiencias afectarán el desempeño del 

cronograma propuesto y la supervisión de la obra. 

6. La empresa o entidad ejecutora de la obra deberá contar con un conjunto de 

personas que serán responsables de la supervisión y control de la obra. 

7. Por parte de la entidad, se tendrá al Ing. residente para la sustentación 

correspondiente en el caso donde el costo total de la misma sea correlativo 
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al monto presentado o si excede al mismo previsto según la Ley Anual del 

Presupuesto para la contratación mediante Concurso Público de Precios o el 

que tomará la responsabilidad será el ingeniero inspector, en cuanto se tenga 

obras con presupuesto menor a lo descrito anteriormente. 

8. El ingeniero residente y/o inspector dará a conocer de manera mensual un 

informe que será especificado y que tenga correlación a cada nivel 

correspondiente al progreso físico valorizado en soles de la obra, remarcando 

todas las limitantes y aspectos negativos, adjuntando recomendaciones para 

su mejora, enlistando ciertas medidas para sobrellevarlas.  

9. El control de las singularidades del material utilizado, así también velar por el 

funcionamiento idóneo de las instalaciones, las mencionadas pasan por 

rigurosas pruebas para así constatar que las mismas cumplan con las 

especificaciones técnicas correspondientes.  

10. Los gastos incurridos durante el proceso de la obra deben de estar de 

acuerdo a la normatividad vigente y coincidir con el presupuesto analítico, 

teniendo en cuenta los gastos de materiales, jornales, equipo y otros, 

poseyendo así un registro auxiliar para cada proyecto.  

11. Cuando el proceso de trabajo llegue a su punto culminante, la entidad 

competente designará un comité para formular un certificado de aceptación 

de trabajo dentro de al menos 30 días después de la firma del certificado, 

que se encargará de la liquidación técnica y financiera. El mismo comité 

alineará la memoria descriptiva elaborada por el ingeniero inspector y/o 

residente de obra, que nos apoyará como base para que la entidad redacte 

el documento de declaración de fábrica (si aplica). 

12. Una vez finalizado el trabajo, se entregará y liquidará dando lugar al 

posicionamiento de la entidad respectiva la que a partir de la fecha de entrega 

será la encargada del adecuado funcionamiento. (RC 195-88-CG, 1988)  

B. Verificación y recepción de obra:  

a) El grupo responsable de la recepción y liquidación la cual es designada 

mediante resolución, tiene un plazo de constitución de (10 días), es creada 
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con el fin verificar la compatibilidad del término del trabajo y el informe final 

de la obra, esta es presentada por el residente de obra conjuntamente de la 

mano de los ejecutores. 

b) Se da por concluido que la realización en la finalización de las 

especificaciones técnicas, planos y otros planes referidos en el documento 

técnico, verificando la conformidad y certificación del supervisor de obra. Por 

consiguiente, en el acta de recepción y verificación se ejecutará lo 

establecido. Asimismo, en el Anexo N° 03 (Formato 2a y 2b) asocio 

secuencia y modelos de procesos. 

a. De tal modo, el acta se dividirá en: 

● El expediente de liquidación es adjuntado al original.  

● Presentar una copia de la gerencia municipal o el archivo de la alcaldía. 

● Presentar una copia a la oficina de Gerencia de Infraestructura y Obras 

Públicas. 

● A la Comisión de Liquidación y Recepción se le presentara una copia.  

● Entregar una copia al residente de obra o a los ejecutores. 

Recepción de obras concluidas:  

 De tal modo, cuando se llegue al término de la obra, se hace la entrega o 

verificación de la misma, mientras tanto el supervisor tienes que ejecutar una 

inspección completa y de manera detallada, por ende, si la observación es 

positiva este certificará que el predio está en condiciones adecuada como 

resultado del proceso respectivo.  

 En el supuesto de óptima revisión, es idóneo redactar el acta de verificación 

y recepción. – si para la puesta de servicio las particularidades en las que se 

ha realizado sea capaz y originado de concluido.  
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Proceso preparatorio para la ejecución del gasto.  

a) Priorización del gasto público.  

Esta se conceptualiza como un término específico del módulo presupuestal e ilegal; 

pero es desarrollado por un software. Este es el SIAF, en tal sentido, la Ley N° 

28112 lo describe como un medio oficial para la administración financiera del ámbito 

público. Esta está ligada bajo un marco de normativas aprobadas por el MEF en el 

2003. 

Fase de ejecución presupuestaria. 

El Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo de Sistema Nacional de 

Presupuesto Público, Artículo 40. Ejecución del gasto sobre este proceso se 

contemplan tres (04) fases y se indica según la Directiva Nº 001-2019-EF/50.01, 

aprobado con resolución Directoral 003-2019EF/50.01, subcapítulo II ejecución de 

gastos público: 

a) Certificación de crédito presupuestario.  

En el Art. 41, comprendido en el numeral 41.2 del Decreto Legislativo N° 1440 

precisa que “como requisito indispensable para cuándo se prevea la realización del 

gasto es la certificación, adquirir un compromiso o suscribir un contrato, 

incorporándose al expediente correspondiente. Dicho certificado significa la reserva 

crédito presupuestario, hasta la realización del correspondiente registro 

presupuestario y el perfeccionamiento del compromiso, bajo responsabilidad del 

titular del pliego (…)” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, p. 63). 

b) El Compromiso.  

Se precisa que para lograr un cierto monto de gasto es necesario contraer 

un compromiso, el cual es un trámite legalmente establecido que afectará los 

componentes presupuestarios en las modificaciones presupuestarias y en el 

presupuesto aprobado relacionadas con el presupuesto aprobadas de la misma 
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manera, certificado y la deuda total correspondiente al año fiscal (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018. P. 64). 

c) El Devengado.  

Describe que el devengado se alude a una serie de comportamientos que 

confirman la obligación de pago de los gastos comprometidos y aprobados, 

comportamiento que se lleva a cabo ante la institución responsable de la reserva o 

los derechos de los acreedores luego de la aprobación del documento. Al identificar 

la contraprestación, debe estar claramente vinculado al presupuesto de la agencia, 

de manera definitiva (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, p. 64)  

d) El Pago.  

Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público precisa en el art. 44 numeral 44.1 el pago se refiere al acto de 

eliminar parcial o totalmente, para luego formalizarse mediante documentos 

correspondientes. No obstante, el pago de acciones no devengadas está en su 

totalidad según el art. 44 numeral 44.2   El desembolso de la acción es controlado 

en forma puntual por el Sistema Nacional de Tesorería y las normas que expone. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, p. 64)  

A fin de que se pueda absolver el pago previamente debe haberse ejecutado 

la confirmación de la fase del devengado en el SIAF-SP e incluirse en los gastos 

específicos correspondientes, independientemente del origen de los fondos. Según 

la normativa, la extinción de la deuda se da mediante el pago, debiendo ser formal 

a través de la presentación de documentos oficiales. Para la fase del pago es 

fundamental que: a) El sistema SIAF-SP haya realizado la recepción 

correspondiente de los documentos y autorizaciones correspondientes de Giro y de 

Pago, en el caso de los procesados a través de la DNTP y los fondos administrados. 

b) Si se trata de fondos obtenidos de otras fuentes de financiamiento, es necesario 

verificar que los fondos depositados en la cuenta bancaria correspondiente estén 

disponibles. (Álvarez y Álvarez, 2018, p. 116)  
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En cuanto a la ejecución del gasto público. 

El Art. 20 describe: 

Es la sucesión de desembolsos que promueven las entidades que tienen 

como fin estar a la vanguardia del servicio público, el gasto está en relación a los 

créditos presupuestarios aprobados por las entidades que tengan como funciones 

las mismas, para el logro de objetivos estratégicos institucionales o resultados 

prioritarios. (MEF, 2018, p.60)  

Correspondiente al presupuesto se precisa que:  

Programación multianual: teniendo como base el presupuesto, este busca 

desde una perspectiva multianual resultados favorables para la población, teniendo 

como base normativas fiscales dictaminadas en el Marco Macroeconómico 

Multianual y las herramientas de planificación desarrolladas en el marco del Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). (MEF, 2012, p. 57)  

Según el Centro Nacional de Planeamiento estratégico (CEPLAN) nos 

referimos a conocer las conexiones existentes entre los planes estratégicos y al 

presupuesto institucional, operativos y de desarrollo. 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

En el estudio se usó el tipo de estudio (básica – documental) puesto que 

reúne todas condiciones de una investigación más aplicativa, y experimental. 

Acompañados de normativas y reglamentos a la hora de recolectar información 

necesaria para su desarrollo. 

La característica del estudio presentado es de ser no experimental, del tipo 

de nivel correlacional y descriptivo, la presentación de la misma depende de sus 

variables, es descriptiva debido a que pretende recabar o medir información 

obtenida de forma independiente con respecto a las variables y describe porque da 

a conocer el efecto de una variable sobre la otra. Hernández, Fernández y Baptista, 

2014; 

 

 

 

 

M = Muestra 

                     O1 = Obras públicas por administración directa. 

                     O2 = Ejecución del gasto presupuestal. 

                     r = Relación de variables. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Obras públicas por administración directa. 

Variable 2: Ejecución del gasto público presupuestal Operacionalización de 

variables 

r 

O1 

O2 

M 
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3.3. Población, muestra y muestreo. 

Población muestral.  

Respecto a la población, fue constituida por 27 trabajadores responsables de 

los proyectos   de obras públicas por administración directa del periodo 2019. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para la recopilación de datos principales se usará un cuestionario de preguntas 

y por la otra parte se recurrirá a la información documentaria.  

Técnicas de investigación. 

Encuestas: Consta de preguntas cerradas que se realizó a los trabajadores 

responsables de los 27 proyectos   por obras públicas por administración directa del 

periodo 2019. 

Análisis documental. Se aplicó a la ubicación de fuentes documentales secundarias 

existentes en el archivo documental en el Gobierno Regional Apurímac y aquellas 

publicadas en portal de transparencia de la ejecución presupuestaria el periodo 2019. 

En esta etapa de la investigación, podemos encontrar referencia que comprende el 

siguiente estudio, tomando en consideración la población muestral la cual es el objeto 

de estudio; donde se efectuará la consulta documental como técnica de recolección 

de información en el cual se procedió con la recopilación de las referencias requerida 

para el estudio respectivo; ejecución presupuestal de gastos, ejecución de metas en 

actividades y proyectos, instrumentos de gestión, etc. como punto base para la 

obtención de las metas que proveen del trabajo de investigación: 
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Instrumentos de recolección de datos. 

Análisis documental. El instrumento permitirá adjuntar información y datos 

pertinentes para el desarrollo del trabajo de investigación propuesto. Esta técnica será 

la más fundamental para seguir con el desarrollo y descripción presupuestal. 

Instrumentos de recolección de datos. 

El periodo presupuestal del 2019 generará información, la cual es la siguiente: 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA), Indicadores de Desempeño (eficacia), Ejecución Presupuestal de Gastos, 

Evaluación Presupuestal Anual, Plan Estratégico Institucional. 

3.5.  Procedimientos 

Para la obtención de datos de la primera variable, se aplicó una encuesta elaborada 

en la plataforma de internet de Google Forms. En el que describió las preguntas 

compuestas por 24 ítems correspondientes para las 4 dimensiones de la variable con 

alternativas de SI (1) y No (2). Esta encuesta fue enviada a cada uno de los 27 

responsables de los proyectos. Una vez terminada la encuesta se obtuvo una base de 

datos para su previa interpretación. 

Para la segunda variable se obtuvo la información a través de análisis documental. 

3.6.  Método de análisis de datos. 

Todas las informaciones recolectadas se procesaron en el software IBM SPSS 

Statistics 19 y en Microsoft Excel. El nivel de significancia es de p<0.05. con los 

resultados se procedió a realizar una prueba estadística para probar si existe o no 

existe una relación entre obras públicas por administración directa y la ejecución del 

gasto presupuestal. 
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Confiabilidad 

En cuanto a la confiabilidad, Landeau (2007) señaló que “el resultado producido por la 

aplicación repetida al objeto de investigación, es el grado en que el instrumento prueba 

su consistencia”. (p.81). Los métodos estadísticos utilizados para valorar la 

confiabilidad de las herramientas que son ejecutadas para la medición de las obras 

públicas variables, como la gestión directa y la ejecución del gasto público 

presupuestado. 

El método estadístico para evaluar la confiabilidad de las variables de medición 

instrumental obras públicas como administración directa y ejecución de gasto público 

presupuestal. Gento (2012) refiere que es un indicador de consistencia interna, su 

valor estimado se obtiene calculando la correlación promedio entre ítems de la 

herramienta, y cuando el indicador se acerca a 1 indica que la confiabilidad o fiabilidad 

de que el instrumento este más próximo a su valor máximo. 

Se realizaron pruebas piloto al personal responsable de cada proyecto y se utilizó un 

cuestionario de variables de obras públicas por administración directa y   ejecución del 

gasto público presupuestal, el análisis estadístico del ítem Alfa de Cronbach se realizó 

sobre los resultados de muestras de análisis contables con peculiaridades semejantes 

al análisis general de esta investigación, confirmando así la fiabilidad de las 

herramientas, como señala la tabla. 

Confiabilidad Alfa de Cronbach 

Instrumento  Alfa de Cronbach  N° Ítems 

Obras  públicas 

por administración 

directa  

0.867 27 

Ejecución de gasto 

público 

presupuestal  

0.823 27 
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 Interpretación de los intervalos del nivel de confiabilidad: 

• Por debajo de 0.60 = Inaceptable 

• 0.60 - 0.65 = Indeseable. 

• 0.65 y 0.70 = Mínimamente aceptable. 

• 0.70 a 0.80 = Respetable. 

• 0.80 a 0.90 = Buena. 

• 0.90 a 1.00 = Muy buena. 

El coeficiente Alfa de Cronbach (0.867) del cuestionario de obra pública obtenido 

mediante la gestión directa, indica que es bueno el nivel de fiabilidad de la herramienta, 

de tal modo en el caso del cuestionario de la ejecución de los gastos del presupuesto 

público es de 0.823; esto muestra que es bueno el nivel de fiabilidad del instrumento. 

3.7. Aspectos éticos 

En la elaboración de esta investigación, se respetaron todos los aspectos éticos. Toda 

la información obtenida de la relección de datos fue información confidencial con el 

propósito único de esta investigación. Para resguardar la seguridad de las personas 

encuestadas.  
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IV.  RESULTADOS 

4.1  Descripción 

 

En el siguiente estudio se detallan los cuadros de resultados encontrados en la 

investigación, cuyo desarrollo se efectuó en el Gobierno Regional de Apurímac del año 

2019.  

La investigación consta de dos variables, obras públicas por administración directa y 

ejecución del gasto presupuestal, en el que la primera variable estuvo conformada por 

4 dimensiones y 24 ítems, mientras que la segunda variable se evaluó a partir del 

análisis documental. 

Para la variable obras públicas por administración directa que tiene 4 dimensiones se 

aplicó un instrumento que consta de 24 ítems, el criterio de evaluación de aplicó la 

prueba de Likert con valores de nivel de conocimiento de SI=1 y NO=2. 

Con los resultados de la recolección de datos, se procesó una data. 

 

Tabla N° 01: Escala de rango de calificación de la variable obras públicas por 

administración directa. 

 

Para la variable ejecución de gasto público presupuestal, se obtuvo los datos mediante 

el análisis documental del presupuesto público. 

 

4.2  Descripción de los resultados. 

4.2.1 Resultados de la variable: Obras públicas por administración directa y ejecución 

del gasto público presupuestal. 

PUNTAJES 4 36 4 4 48

ITEMS 2 18 2 2 24

D1 D2 D3 D4 T

MALO 0-70 0-70 0-70 0-70 0-70

REGULAR 71-90 71-90 71-90 71-90 71-90

BUENO 91-100 91-100 91-100 91-100 91-100

VARIABLE 01
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Tabla N° 02: Relación del presupuesto analítico de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto publico presupuestal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

En la tabla se describe la relación del presupuesto analítico de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal, los resultados 

se atribuyen de forma efectiva con los objetivos de la investigación realizada en 

Gobierno Regional Apurímac, período 2019. En tal sentido, nos demuestra que 

55.6%(15) trabajadores conocen de forma parcial el presupuesto analítico, ejecutando 

el gasto presupuestal de forma buena. 18.5%(5) trabajadores tienen un total 

conocimiento sobre el presupuesto analítico y evidencian una buena ejecución del 

gasto presupuestal. 15.0%(4) trabajadores conocen de forma parcial sobre el 

presupuesto analítico y, asimismo, ejecutan el gasto presupuestal de forma mala. El 

valor p=0.135 no encontrándose diferencias estadísticamente significativas. 

 

MALO REGULAR BUENO

n 4 1 15 20

% 15% 3,7% 55,6% 74,1%

n 0 2 5 7

% 0,0% 7,4% 18,5% 25,9%

n 4 3 20 27

% 14,8% 11,1% 74,1% 100,0%
Total

p-value

,135

DIMENSIONES DE LA VARIABLE- OBRAS 

PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUCION DE GASTO PRESUPUESTAL
Total

PRESUPUESTO 

ANALITICO

CONOCE DE 

FORMA PARCIAL

CONOCE 

TOTALMENTE
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Gráfico N° 01: Relación del presupuesto analítico de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 03: Relación entre la gestión de adquisiciones de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

MALO REGULAR BUENO

n 2 0 16 18

% 7,4% 0,0% 59,3% 66,7%

n 2 2 2 6

% 7,4% 7,4% 7,4% 22,2%

n 0 1 2 3

% 0,0% 3,7% 7,4% 11,1%

n 4 3 20 27

% 14,8% 11,1% 74,1% 100,0%

p-value

,042

DIMENSIONES DE LA VARIABLE- OBRAS PUBLICAS POR 

ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUCION DE GASTO PRESUPUESTAL

Total

GESTION DE 

ADQUISICIONES

DESCONOCE 

TOTALMENTE

CONOCE DE 

FORMA PARCIAL

CONOCE 

TOTALMENTE

Total
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Interpretación  

En la tabla, se describe la relación entre la gestión de adquisiciones de las obras 

públicas por administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal, 

los resultados se atribuyen de forma efectiva con los objetivos de la investigación 

realizada en Gobierno Regional Apurímac, período 2019. En tal sentido, se observa 

que 59.3%(16) trabajadores desconoce totalmente sobre la gestión de adquisiciones 

y un buen gasto presupuestal. 7.4%(2) trabajadores conocen de forma parcial la 

gestión de adquisiciones y tienen una mala ejecución del gasto presupuestal. El valor 

p=0.042 encontrándose diferencias estadísticamente significativas. 

Gráfico N° 02: Relación entre la gestión de adquisiciones de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 04: Relación entre el personal obras públicas por administración directa 

sobre la ejecución de gasto público presupuestal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación  

En la tabla, se describe la relación entre el personal obras públicas por administración 

directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal, los resultados se atribuyen 

de forma efectiva con los objetivos de la investigación realizada en Gobierno Regional 

Apurímac, período 2019. Nos demuestra que 51.9%(14) trabajadores desconocen en 

su totalidad sobre su personal y, al mismo tiempo, ejecutan de forma buena el gasto 

presupuestal. 14.8%(4) trabajadores evidencia tener un conocimiento parcial sobre su 

personal y, simultáneamente, ejecutan de forma buena el gasto presupuestal. 

11.1%(3) trabajadores desconoce totalmente sobre su personal y tienen un mal gasto 

presupuestal. El valor p=0.265 no encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas. 

  

MALO REGULAR BUENO

n 3 1 14 18

% 11,1% 3,7% 51,9% 66,7%

n 0 2 4 6

% 0,0% 7,4% 14,8% 22,2%

n 1 0 2 3

% 3,7% 0,0% 7,4% 11,1%

n 4 3 20 27

% 14,8% 11,1% 74,1% 100,0%
Total

,265

p-value
DIMENSIONES DE LA VARIABLE- OBRAS 

PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUCION DE GASTO PRESUPUESTAL
Total

PERSONAL

DESCONOCE 

TOTALMENTE

CONOCE DE 

FORMA PARCIAL

CONOCE 

TOTALMENTE
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Gráfico N° 03: Relación entre el personal obras públicas por administración directa 

sobre la ejecución de gasto público presupuestal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 05: Relación entre los equipos de obras públicas por administración directa 

sobre la ejecución de gasto público presupuestal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

MALO REGULAR BUENO

n 3 0 10 13

% 11,1% 0,0% 37,0% 48,1%

n 1 2 8 11

% 3,7% 7,4% 29,6% 40,7%

n 0 1 2 3

% 0,0% 3,7% 7,4% 11,1%

n 4 3 20 27

% 14,8% 11,1% 74,1% 100,0%

p-value

,331

Total

DIMENSIONES DE LA VARIABLE- OBRAS 

PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUCION DE GASTO PRESUPUESTAL
Total

EQUIPOS

DESCONOCE 

TOTALMENTE

CONOCE DE 

FORMA PARCIAL

CONOCE 

TOTALMENTE



 
 

30 
   

Interpretación  

En la tabla, se describe la relación entre los equipos de obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal, los resultados 

se atribuyen de forma efectiva con los objetivos de la investigación realizada en 

Gobierno Regional Apurímac, período 2019. Observándose que 37.0%(10) desconoce 

totalmente sobre sus equipos, pero tienen un buen gasto presupuestal. 29.6%(8) 

trabajadores conocen de forma parcial sobre sus equipos y además evidencian tener 

una ejecución de gasto presupuestal y 11.1%(3) trabajadores mostraron desconocer 

sobre sus equipos de trabajo y a la vez tener una mala ejecución de gasto 

presupuestal. El valor p=0.331 no encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

Gráfico N° 04: Relación entre los equipos de obras públicas por administración 

directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 06: Relación de las obras públicas por administración y la ejecución de 

gasto público presupuestal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación  

En la tabla, se describe la relación de las obras públicas por administración y la 

ejecución de gasto público presupuestal, los resultados se atribuyen de forma efectiva 

con los objetivos de la investigación realizada en Gobierno Regional Apurímac, período 

2019. Se observó que 40.7%(11) trabajadores conocen sobre las obras que son 

ejecutadas por administración directa, en tal sentido, tienen una buena ejecución del 

gasto presupuestal. 18.5%(5) trabajadores desconocen en su totalidad sobre las obras 

públicas y tiene un buen gasto presupuestal. 14.8%(4) trabajadores evidenciaron tener 

un amplio conocimiento sobre las obras públicas y, además, tienen una buena 

ejecución de gasto presupuestal. El valor p=0.299 no encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas. 

MALO REGULAR BUENO

n 1 0 5 6

% 3,7% 0,0% 18,5% 22,2%

n 3 1 11 15

% 11,1% 3,7% 40,7% 55,6%

n 0 2 4 6

% 0,0% 7,4% 14,8% 22,2%

n 4 3 20 27

% 14,8% 11,1% 74,1% 100,0%
Total

p-value

,299

VARIABLES
EJECUCION DE GASTO PRESUPUESTAL

Total

OBRAS PUBLICAS 

POR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA

DESCONOCE 

TOTALMENTE

CONOCE DE 

FORMA PARCIAL

CONOCE 

TOTALMENTE
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Gráfico N° 05: Relación de las obras públicas por administración y la ejecución de 

gasto público presupuestal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 06: Marco presupuestal vs ejecución de gastos público en proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las obras públicas por administración directa en el 2019, se considera 27 proyectos 

con un presupuesto inicial asignado según la tabla y cuadro Presupuesto Institucional 

de Apertura PIA  2019, el incremento  de presupuesto  durante  el ejercicio fiscal a 

través de  créditos  suplementarios Presupuesto  Institucional de  Modificado  PIM 

2019,  la   ejecución de gastos  a nivel devengado   y avance en comparación al 

presupuesto  total  asignado   PIM.  
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Gráfico N° 07: Marco presupuestal PIA y créditos suplementarios PIM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las obras públicas por administración directa en el  2019 se considera  27 proyectos  

con un presupuesto  inicial asignado  según la  tabla   y cuadro  Presupuesto  

Institucional de  Apertura  (PIA)  2019  y    el Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM). Este es el presupuesto actualizado de la entidad que es el resultado de 

revisiones presupuestarias provocadas por proyectos directamente adquiridos o 

recibidos por la entidad, créditos complementarios y transferencia de recursos 

públicos. 
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Gráfico N° 08: Marco presupuestal PIM vs ejecución de gastos devengado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las obras públicas  por administración directa en el  2019 se considera  27 proyectos  

con un presupuesto  inicial y   el incremento  de presupuesto  durante  el ejercicio fiscal 

a través de  créditos  suplementarios  resultando Presupuesto  Institucional de  

Modificado  PIM 2019 y se observa  la ejecución de gastos público presupuestal  a 

nivel devengado comparativo en  algunos  proyectos   y  otros  una  ejecución de gastos  

baja.  
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4.3 Prueba de hipótesis.  

 

Contrastación de hipótesis.  

La hipótesis general. 

Ho: Las obras públicas por administración directa no tienen relación positiva con la 

ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno Regional Apurímac, período 

2019. 

H1 : Las obras públicas por administración directa tienen relación positiva con la 

ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno Regional  Apurímac, período 

2019. 

Relación entre las obras públicas por administración directa y ejecución de 

gasto público presupuestal. 

  

Obras públicas  
por 

administración 
directa 

Ejecución de gasto 
público 

presupuestal 

Rho de 
Spearman 

Obras públicas  
por 

administración 
directa 

Coeficiente 
de 

correlación 
1.000 -.322 

Sig. 
(bilateral) 

 .102 

N 27 27 

Ejecución de 
gasto público 
presupuestal 

Coeficiente 
de 

correlación 
-.322 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.102  

N 27 27 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 En la tabla, se puede apreciar que las obras  publicas por administración  directa está 

relacionado con la ejecución de gasto publico presupuestal del Gobierno Regional de 

Apurímac, según el coeficiente de Sperman (r=-322)que indica una correlación 

moderada entre ambas, asimismo, se obtuvo como valor (p=0.102> 0.05), por lo que 
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se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna del estudio que determina las 

obras públicas por administración directa tienen relación  moderada positiva con la 

ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno Regional  Apurímac, período 

2019. 

Las hipótesis específicas son: 

H0: No existe relación positiva entre presupuesto analítico de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno 

Regional Apurímac, período 2019. 

 H1: Existe relación positiva entre presupuesto analítico de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno 

Regional Apurímac, período 2019. 

  

Ejecución de 

gasto publico 

presupuestal 

Presupuesto 

analítico 

Rho de 

Spearman 

Ejecución de 

gasto publico 

presupuestal 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 .119 

Sig. 

(bilateral) 
 .553 

N 27 27 

Presupuesto 

analítico 

Coeficiente 

de 

correlación 

.119 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.553  

N 27 27 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En el cuadro, se observa que la obra pública por administración directa está 

relacionado con el presupuesto analítico, según el coeficiente de Sperman (r=0.119) 

Hipótesis específica 01 
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que indica una nula correlación entre ambas, asimismo, se obtuvo como valor 

(p=0.553> 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna 

del estudio determina que existe relación positiva entre las variables. 

H0: No existe relación positiva entre la gestión de adquisiciones de las obras públicas 

por administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal en el 

Gobierno Regional Apurímac, período 2019. 

H1: Existe relación positiva entre la gestión de adquisiciones de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno 

Regional Apurímac, Período 2019.   

  

Ejecución de 

gasto público 

presupuestal 

Gestión de 

adquisiciones 

Rho de 

Spearman 

Ejecución de 

gasto público 

presupuestal 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -,389* 

Sig. 

(bilateral) 
 .045 

N 27 27 

Gestión de 

adquisiciones 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,389* 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.045  

N 27 27 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla, se puede apreciar que las obras públicas por administración directa están 

relacionado con la gestión de adquisidores, según el coeficiente de Sperman (r=-389) 

que indica una correlación moderada entre ambas, asimismo, se obtuvo como valor 

(p=0.045< 0.05) por lo que se rechaza la hipótesis alterna y acepta la hipótesis nula 

del estudio lo que determina que no existe relación positiva entre las variables. 

Hipótesis específica 02. 
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Hipótesis específica 03. 

  H0: No existe una relación positiva entre el personal que trabajan en las obras 

públicas por administración directa sobre la ejecución del gasto público presupuestal 

en el Gobierno Regional Apurímac, período 2019.   

H1: Existe una relación positiva entre el personal que trabajan en las Obras publicas 

por administración directa sobre la ejecución del gasto público presupuestal en el 

Gobierno Regional Apurímac, Período 2019   

  

Ejecución de 

gasto publico 

presupuestal 

Personal 

Rho de 

Spearman 

Ejecución de 

gasto público 

presupuestal 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -.153 

Sig. 

(bilateral) 
 .446 

N 27 27 

Personal 

Coeficiente 

de 

correlación 

-.153 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.446  

N 27 27 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla, se puede apreciar que las obras públicas por administración directa está 

relacionado con el personal, según el coeficiente de Sperman (r=-153) que indica una 

correlación prácticamente nula entre ambas, asimismo, se obtuvo como valor 

(p=0.046< 0.05) por lo que se rechaza la hipótesis alterna y acepta la hipótesis nula 

del estudio lo determina que no existe una relación positiva entre las variables. 
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Hipótesis específica 04. 

H0: No existe una relación positiva entre el uso de equipos de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno 

Regional Apurímac, período 2019. 

H1: Existe una relación positiva entre el uso de equipos de las obras públicas por 

administración directa sobre la ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno 

Regional Apurímac, período 2019. 

  

Ejecución de 

gasto público 

presupuestal 

 Equipos 

Rho de 

Spearman 

Ejecución de 

gasto público 

presupuestal 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -.219 

Sig. 

(bilateral) 
 .272 

N 27 27 

 Equipos 

Coeficiente 

de 

correlación 

-.219 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.272  

N 27 27 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla, se puede apreciar que las obras públicas por administración directa está 

relacionado con los equipos, según el coeficiente de Sperman (r=-219) que indica una 

correlación baja   entre ambas, asimismo,  se obtuvo como valor (p=0.272>0.05 ) por 

lo que se rechaza la hipótesis nula  y acepta la hipótesis alterna   del estudio lo que 

determina  que  existe una relación positiva entre las variables. 
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V.  DISCUSIÓN 

El objetivo general de esta investigación es determinar qué tipo de relación existe entre 

las obras públicas en el Gobierno Regional de Apurímac entre la gestión directa y la 

ejecución del gasto público presupuestado. Donde participaron 27 responsables de 

diferentes proyectos de obra pública y realizaron encuestas para determinar su 

comprensión de la administración directa en obra pública. Para el presupuesto de 

ejecución presupuestaria variable, el PIA- (Presupuesto Institucional de Apertura) 

evaluado -2019 PIM (presupuesto institucional modificado) para cada proyecto durante 

el año. 

 En la presente investigación, se pudo  identificar que  del total de proyectos evaluados 

27, (100%), el 55,6% (15) los responsables tienen conocimientos de forma parcial  para 

poder ejecutar su presupuesto por obras públicas, además, de la mayoría al evaluar 

su gasto presupuestal pues presenta una óptima ejecución presupuestal, lo que  indica 

que a pesar que los responsables de los proyectos conozcan las diferentes 

dimensiones de las obras públicas por administración directa al observar su ejecución 

de gasto presupuestal se evidencia que presenta  una óptima ejecución presupuestal.  

Durante el año 2017, investigadores como Patiño realizaron una investigación titulada: 

"Influencia del presupuesto por resultados en la calidad del gasto público del Municipio 

de Medellín. Caso del sector de la vivienda, en el periodo 2008 – 2016", donde se 

propuso: Determinar la influencia del presupuesto en la calidad de gasto público de 

Medellín, específicamente en cuanto a la Vivienda y llegaron a la conclusión de 

observó existe una influencia relevante del presupuesto por resultado frente al sistema 

de planificación lo cual se puede corroborar mediante los distintos indicadores tanto 

local y nacional. Sin embargo, debido a las limitaciones en el análisis de impacto, la 

calidad del gasto público no puede alcanzar un nivel superior, por lo que es imposible 

comprender el alcance del impacto de la política en Medellín. 

Conclusiones que difieren con los resultados encontrados en el estudio presente, 

aunque se dé a conocer de forma parcial los responsables de cada proyecto en la 

dimensión presupuesto analítico pues la mayoría de los proyectos evaluados 
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presentan un buen gasto presupuestal, obteniendo un valor p= 0,135 donde no se 

evidencian diferencias estadísticamente significativas.  

Durante el año 2016, Choque en su investigación denominado: “Factores limitantes en 

la liquidación técnica- financiera de obras públicas ejecutadas por modalidad de 

administración directa en la Municipalidad Distrital de Huancarani, provincia de 

Paucartambo región del Cusco durante el periodo 2014. Su objetivo principal es 

identificar los principales factores que restringen las soluciones técnicas y económicas 

de las obras públicas ejecutadas bajo el modelo administrativo directo, la conclusión 

de esta investigación es que a partir del personal de gestión, es decir, a partir del nivel 

de rotación del personal administrativo, la asignación de recursos humanos 

administrativos y empresariales para realizar el proyecto es muy irregular de la 

Municipalidad Distrital de Huancarani y los ingenieros técnicos locales son muy altos, 

lo que ha provocado una gran inestabilidad, y las políticas de trabajo administrativas y 

operativas están en constante cambio, lo que genera una falta de documentación 

técnica y financiera; sin embargo, el personal administrativo también es muy inestable 

y tendrá una fase de aprendizaje y reaprendizaje continuo, lo que tendrá un impacto 

negativo en el desempeño de la liquidación técnica y financiera, datos que difieren con 

los resultados en la presente investigación si bien es cierto que no se pudo evaluar las 

diferentes condiciones tanto para los residentes de obras, en la investigación en curso 

se pudo evidenciar que tanto las dimensiones como presupuesto analítico los 

responsables de los proyectos conocen de forma parcial los pasos a seguir pero no 

impacta en la ejecución del gasto presupuestal debido a que presentan un buen  gasto 

presupuestal de las obras publicas por administración directa en Gobierno Regional 

Apurímac, asimismo, en la dimensión de gestión de adquisiciones se pudo evidenciar 

que  a pesar que desconocen  totalmente todo el procedimiento, tiene una buena 

ejecución de gasto presupuestal.  

Durante el año 2015, Miranda presentó una investigación denominada: gestión del 

presupuesto y la calidad del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, 

municipalidades del país de ecuador, que tuvo como objetivo conocer y analizar la 
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gestión del presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados, así como la 

calidad de gasto es vinculada con la calidad vida de los pobladores de la Concordia. 

Dando como conclusión que la gestión del presupuesto  especialmente en las etapas 

de formulación y aprobación, no tiene plan, datos que difieren con los resultados 

encontrados debido a que en las dimensiones de personal, a pesar de no contar con 

todos los conocimientos respectivos acerca de las modificaciones presupuestales del 

personal y que varían en cumplimiento a las diferentes actualizaciones de las tablas 

salariales emitidos por  CAPECO, además, poseen poca información acerca del gasto 

público presupuestal  según el expediente técnico, datos que desconocen los 

encuestados pero es importante recalcar que a pesar de esta información ejecutar 

correctamente su presupuesto de obras públicas mediante la gestión directa. 

En el año 2018, Huambachano presentó una investigación que tuvo como objetivo 

principal el grado de percepción que se tiene en el interior de entidad de transporte 

cuando se trata de una ejecución presupuestal que tuvo  como conclusión que el 

devengado y los pagos hacia los trabajadores respondieron que es comprensible, 

mientras que el 8% y 9% dieron a conocer que son utilizados de manera deficiente, 

datos que en la presente investigación concuerda porque los responsables de los 

proyectos entrevistados desconocen totalmente temas tales como si el costo beneficio 

considera en los equipos de construcción deben de ser partidas de adquisición y no 

en partidas de servicios para un adecuada ejecución de gasto público presupuestal. 

En la investigación titulada: Registro de la liquidación financiera de obras públicas 

ejecutadas por la modalidad de administración directa y la confiabilidad de la 

información financiera en la Municipalidad de Canchis durante el periodo 2012-2014 

presentada por Álvarez Huillca en el año 2016, que tuvo como objetivo principal 

reconocer el grado de confiabilidad de los registros contables y financieros  de la 

liquidación económica de toda obra pública que haya sido ejecutada por administración 

directa. Tuvo como conclusión final una baja ejecución del presupuesto en obras 

públicas, al comparar estos datos  con los resultados en el estudio presente difieren 

totalmente debido a que sí presentan un buen gasto presupuestal  de las obras 
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públicas por administración directa a pesar que los entrevistados desconocen de forma 

total y de forma parcial algunos temas como una buena planificación de su 

programación de contrataciones de materiales y servicios ayudarían para su ejecución 

de gasto público presupuestal, además, de desconocer que el pedido de bienes y 

servicios desde contar con la disponibilidad presupuestal para un buena y oportuna 

ejecución de gasto público, temas importantes que deberían de tener amplio 

conocimiento, sin embargo desconocen. 

Durante el año 2016, Huayllani realizó una investigación que tuvo como objetivo 

determinar si el control interno sobre la ejecución presupuestaria condiciona la 

eficiencia del gasto público en la Municipalidad del Alto de la Alianza se concluyó que 

el control interno se aplica efectivamente a la implementación del presupuesto. En 

términos de implementación de metas y objetivos, la eficiencia del gasto de los 

departamentos municipales ha mejorado enormemente, en la investigación en curso 

no se detallo acerca del control interno su efectividad o no, pero en la encuestas 

realizadas se pregunto acerca de la transparencia y ejecución del  gasto público 

presupuestal en las compras menores y se evidencio que los responsables de los 

proyectos no tienen el conocimiento suficiente pero  presentaron un buen gasto 

presupuestal de la obras públicas por administración directa en el Gobierno Regional 

de Apurímac.  

Durante el año 2015, Cáceres Navarro presentó una investigación denominada: 

Liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por administración directa por el 

Gobierno Regional de Puno que tiene por conclusión que la asignación presupuestaria 

de la obra desde el inicio de la obra y el período de ejecución no mantendrá una 

relación paralela para mantenerse al día con el avance real de la obra, resultados que 

concuerdan en la presente investigación. Debido a que los mismos problemas 

mencionados en la investigación por Cáceres también suceden en la región de 

Apurímac, sin mencionar que el poco conocimiento que presentan no se ve reflejado 

en el gasto presupuestal de las obras públicas por administración directa.  
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VI.  CONCLUSIONES 

 

Primero  

De la investigación, se determina que no existe relación ente las obras públicas por 

administración directa con la ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno 

Regional de Apurímac, periodo 2019, asimismo, se obtuvo como valor (p=0.102> 

0.05). Además, se concreta que de un total de 27 responsables de proyectos de obras 

públicas por administración  directa del Gobierno Regional Apurímac, se pudo observar 

que  el  66.7% conoce  totalmente el manejo de obras públicas por administración 

directa lo  que da a conocer que la ejecución del gasto público para estas obras no 

tiene relación significativa (P=0.299), asimismo, se puede evidenciar que ejecución de 

gasto presupuestal no depende del conocimiento o desconocimiento de la teoría de 

obras públicas. 

 

Segundo  

Se puede evidenciar que el “presupuesto analítico” de las obras públicas por 

administración directa indica una nula correlación sobre la ejecución de gasto público 

presupuestal en el Gobierno Regional Apurímac, período 2019. Lo que da a conocer 

que el conocimiento o desconocimiento en teoría de del presupuesto analítico no va a 

depender de la ejecución del gasto presupuestal de diversas obras. 

 

Tercero  

Se concluye que “la gestión de adquisiciones” de las obras públicas por administración 

directa indica una correlación moderada sobre la ejecución de gasto público 

presupuestal en el Gobierno Regional Apurímac, período 2019, lo que da a conocer 

que la ejecución de los procedimientos de selección tiene reflejada en la ejecución del 

gasto presupuestal asignado buena.  

 

Cuarto  

No existe relación entre la dimensión personal sobre la ejecución de gasto público 

presupuestal en el Gobierno Regional Apurímac, período 2019, dicho de otra manera, 
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que el conocimiento o desconocimiento en teoría de las obras públicas por parte del 

personal no va a depender de la ejecución del gasto presupuestal. 

Quinto  

Se concluye que los “equipos” de las obras públicas por administración directa indica 

una correlación baja sobre sobre la ejecución de gasto público presupuestal en el 

Gobierno Regional Apurímac, período 2019, manifestado de otra forma que el uso de 

forma adecuada de estos no implica un mal o buen manejo de gasto presupuestal. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones de esta investigación van dirigidas a la entidad en estudio 

para que tomen las sugerencias y logren resultados óptimos. 

Las certificaciones presupuestales para las obras públicas por administración 

directa deben estar de acuerdo a la programación de adquisición de bienes y servicios 

según expediente técnico y en cumplimiento a la ley de contrataciones del Estado Ley 

N° 30225 y su reglamento, para evitar el mal aprovechamiento de los recursos 

verificando se cumplan todas las partidas de los expedientes técnicos para poder 

ejecutar obras de calidad. 

 

Los presupuestos asignados deben ser llevados con mejor control de manera 

que se cumpla el presupuesto que se le asigna a la obra en ejecución, haciendo 

verificación del material, recurso humano y del equipamiento del Gobierno Regional 

Apurímac.  

 

 Se recomienda que los responsables de cada proyecto realicen un adecuado 

presupuesto para las carencias de bienes y servicios necesarios de las obras públicas 

por administración directa que van a estar contemplados en las partidas de 

presupuesto analítico, donde se consideran este tipo de presupuesto para diferentes 

servicios de forma específica ya sea permanente y eventual, además, es importante 

recalcar que el “presupuesto analítico” de las obras públicas por administración directa 

indica una nula correlación sobre la ejecución de gasto público presupuestal en el 

Gobierno Regional Apurímac, período 2019. 

 

Se recomienda que para la ejecución del 100% de gasto público de las obras 

públicas por administración directa el área usuaria, personal técnico administrativo 

planifique la adquisición de materiales y servicios, así como también el requerimiento 

correcto con la especificaciones técnicas y términos de referencia, además, que todo 

lo indicado debe estar contemplado el plan anual de contrataciones y que toda la 

gestión de adquisiciones forma parte de los diversos procedimientos de los proyectos 
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públicos, donde se evidencia que  el  77.8% conoce  totalmente sobre la dimensión   

gestión de adquisición.  

 

Se recomienda que los cambios de presupuesto del personal estén de acuerdo 

a las tablas salariales realizadas por CAPECO, ya que del total de 27 responsables de 

proyectos de obras públicas por administración directa del Gobierno Regional 

Apurímac, se pudo observar que el  66.6% conoce  totalmente sobre la dimensión   

personal. 

 

Se recomienda que los equipos de construcción deben estar contemplados en 

la partida de adquisición para un mejor costo beneficio de la institución, mas no así en 

la partida de servicio, ya que de 27 responsables de proyectos de obras públicas por 

administración directa del Gobierno Regional Apurímac, se pudo observar que el  

48.1% conoce  totalmente sobre la dimensión  equipos.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: “Obra públicas por administración directa y la ejecución de gasto público presupuestal en el Gobierno Regional 
de Apurímac, periodo 2019” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES/ 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

¿Qué tipo de relación existe entre  
obras públicas por administración 

directa y la ejecución de gasto 
público presupuestal en el Gobierno 
Regional  Apurímac, período 2019? 

 Determinar el tipo de relación de 
las obras públicas por 

administración directa se relaciona 
con la ejecución de gasto público 

presupuestal en el Gobierno 
Regional  Apurímac, período 2019. 

 Las obras públicas por 
administración directa  

tienen relación positiva con la 
ejecución de gasto públicos 
presupuestal en el Gobierno 
Regional  Apurímac, período 
2019. 

VARIABLE 1 

Obras públicas por 
administración directa.  
Dimensiones 
1.Presupuesto analítico 
2.Gestión de adquisiciones 
3.Personal 
4.Equipos 

 
VARIABLE 2 

Ejecución de gasto público 
presupuestal. 
 

 

Tipo: Investigación 
BÁSICA 
 
Diseño: No 
experimental 
correlacional 
Transversal 
 

                           Ox  
 
M                        r 
 
                           Oy 
 
 
 
Población muestral:  

Estará constituido 
por 27 trabajadores 
responsables de los 
proyectos   por obras 

públicas por 
administración 

directa durante el 
periodo 2019. 

 
Técnicas e 

Instrumentos de 
recolección de 

datos: 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 

a) ¿Cuál es la relación del 
presupuesto analítico de las obras 
publicas por administración directa 
sobre la ejecución de gasto público 

presupuestal en el Gobierno 
Regional Apurímac, período 2019? 

 
 

b) ¿Cuál es la relación de la gestión 
de adquisiciones de las obras 

públicas por administración directa 
sobre la ejecución de gasto público 

presupuestal en el Gobierno 
Regional Apurímac, período 2019? 

 
c) ¿Cuál es la relación de personal 
que trabajan en las obras públicas 
por administración directa sobre la 

ejecución del gasto público 
presupuestal en el Gobierno 

Regional Apurímac, período 2019? 
 

a) Determinar la relación del 
presupuesto analítico de las obras 
públicas por administración directa 
sobre la ejecución de gasto público 

presupuestal en el Gobierno 
Regional Apurímac, período 2019. 

 
 

b) Determinar la gestión de 
adquisiciones de las obras públicas 
por administración directa sobre la 

ejecución de gasto público 
presupuestal en el Gobierno 

Regional Apurímac, período 2019. 
 
c) Determinar la relación de personal 

que trabajan en las obras públicas 
por administración directa sobre la 

ejecución del gasto público. 
presupuestal en el Gobierno 

Regional Apurímac, período 2019. 
 

a) Existe relación positiva entre 
presupuesto analítico de las 

obras públicas por administración 
directa sobre la ejecución de 

gasto público presupuestal en el 
Gobierno Regional Apurímac, 

período 2019. 
 

b) Existe relación positiva entre la 
gestión de adquisiciones de las 

obras públicas por administración 
directa sobre la ejecución de 

gasto público presupuestal en el 
Gobierno Regional Apurímac, 

período 2019. 
 c)  Existe una relación positiva 

entre el personal que trabajan en 
las obras públicas por 

administración directa sobre la 
ejecución del gasto público 
presupuestal en el Gobierno 



 
 

53 
   

d) ¿Cuál es la relación del uso de 
equipos de las obras públicas por 

administración directa sobre la 
ejecución de gasto público 

presupuestal en el Gobierno 
Regional  Apurímac, período 2019? 

d) Determinar la relación del uso de 
equipos de las obras públicas por 

administración directa sobre la 
ejecución de gasto público 

presupuestal en el Gobierno 
Regional  Apurímac, período 2019. 

Regional Apurímac, período 
2019. 

 d)  Existe una relación positiva 
entre el uso de equipos de las 

Obras publicas por administración 
directa sobre la ejecución de 

gasto público presupuestal en el 
Gobierno Regional  Apurímac, 

período 2019. 

Ficha de recolección 
de datos, elaboración 

propia, encuestas 
Método de análisis: 

coeficiente de 
correlación de 

spearma 
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ANEXO 003 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS (PARA INVESTIGACIONES BÁSICAS) 

TÍTULO: “Obras públicas por administración directa y la ejecución de gasto público presupuestal el Gobierno 
Regional de Apurímac, periodo 2019” 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
N° 
ÍTEMS 

REACTIVOS 

Obras públicas  
por 

administración 
directa 

1. Presupuesto 
analítico 

En una ejecución de  
obra  por administración 
directa el presupuesto 
analítico conlleva a 
modificaciones  a nivel 
de expediente técnico. 

1 

¿Para la ejecución de gasto público presupuestal 
eficiente los requerimientos de bienes y servicios deben 
estar contemplados dentro de las partidas del 
presupuesto analítico? 

2 
¿El porcentaje de avance de las contrataciones de 
bienes  y servicios  según presupuesto analítico refleja 
en la ejecución de gasto público presupuestal? 

2. Gestión de 
adquisiciones 

Requerimiento bienes y 
servicios 
(Especificaciones 
técnica, términos de 
referencia) 

3 

¿Para la ejecución de gasto público presupuestal el 
personal técnico y administrativo del área usaría   
planifica su programación de contratación de materiales 
y servicios? 

4 

¿El personal técnico y administrativo del área usaría 
realiza correctamente los requerimientos con sus 
especificaciones técnicas y términos de referencia para 
una adecuada ejecución de gasto público presupuestal? 

5 
¿Considera que el pedido  de bienes y servicios debe 
contar con disponibilidad presupuestal para una 
oportuna ejecución de gasto público presupuestal? 

6 
¿Los requerimientos de bienes y servicios bien 
formulados es determinante en la ejecución de gasto 
público presupuestal? 

7 
¿Para una correcta ejecución de gasto público 
presupuestal las contrataciones de bienes y servicios 
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debe estar obligatoriamente incluido en el Plan Anual de 
Contrataciones? 

   Plan anual de  
contrataciones. 

8 

¿Para la ejecución de gasto público presupuestal las 
contrataciones menores o iguales a 8 UITs, debe   estar 
definidas en los documentos de gestión institucional 
internas (Directivas)? 

Contrataciones bienes y 
servicios  directas 
menores  o inferiores  a 
8 ocho UIT. 

9 

¿Con la finalidad de garantizar la transparencia y la 
ejecución de gasto público presupuestal en las compras 
menores o iguales a 8 UITs, usted está de acuerdo con 
el uso de la página web institucional para la publicación 
de requerimientos de bienes y servicios? 

10 

Una cotización que no es correctamente llenado en las 
condiciones de adquisiciones de bienes y servicios 
generan recotizaciones y de esta forma aplazando la 
oportuna ejecución de gasto público presupuestal? 

Métodos especiales  de 
contratación ( Catálogos 
electrónicos de acuerdo 
marco). 

11 
¿Las contrataciones   de bienes y servicios por Catálogo 
Electrónicos Acuerdo Marco es eficiente en una 
ejecución de gasto público presupuestal? 

Contrataciones por 
procedimiento de 
selección. 

12 
¿Los plazos de contratación de bienes y servicios a 
través de procedimientos de selección coadyuvan a la 
oportuna ejecución de gasto publico presupuestal? 

13 

¿Los postores adjudicados con la buena pro en un 
procedimiento de selección no cumplen con los 
documentos obligatorios según las bases 
administrativas para la firma del contrato generando 
retraso en la ejecución de gasto público presupuestal? 

14 

¿Para que un procedimiento de selección sea eficaz, 
considera usted se debe elaborar las bases 
administrativas claras y bien definidas desde las 
especificaciones técnicas y términos de referencia y de 
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esta forma dar cumplimiento a la ejecución de gasto 
público presupuestal?  

15 

¿La no oportuna ejecución de contrataciones de bienes 
y servicios puede generar reversión de recursos 
asignados a los proyectos perjudicando al cumplimiento 
oportuno de la ejecución de gasto público presupuestal? 

Aplicativos  autorizados 
por el Ministerio de 
Economía y Finanzas – 
OSCE. 

16 
¿Considera usted, que los aplicativos informáticos 
SIGA-SIAF, apoyan en la oportuna ejecución de gasto 
público presupuestal? 

17 

¿Los reportes de la ejecución de gasto público 
presupuestal de los aplicativos informáticos SIGA SIAF, 
son importantes para la toma de decisiones oportunas 
en la Dirección y Regional de Transportes y 
Comunicaciones Apurímac? 

18 

¿Usted está de acuerdo que las autorizaciones para las 
rebajas y ampliaciones presupuestales de 
procedimientos de selección  se administren desde la 
OSCE generado así retraso en la ejecución de gasto 
publico presupuestal? 

19 
¿El seguimiento del área usuaria y almacén para la 
entrega oportuna de bienes y servicios refleja en el 
avance de ejecución de gasto público presupuestal? 

20 
¿En la ejecución de gasto público presupuestal a nivel 
de todas las fases de gasto se ejecutan considerando los 
plazos establecidos en la normativa vigente? 

3. Personal 

Presupuesto asignado 
para personal en el 
expediente durante el 
proceso de ejecución 
está sujeto a 
modificaciones. 

21 

¿Las modificaciones presupuestales  del personal 
varían en cumplimiento  a las  actualizaciones de tablas 
salariales emitidos por  CAPECO, publicados por el 
INEI y esta a su vez generando mayores asignaciones 
presupuestales en la ejecución de gasto público 
presupuestal? 
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Los gastos generales 
personal técnico- 
administrativo en el 
proceso de ejecución se 
concluyen con un déficit 
presupuestal. 

22 

¿La ejecución de gasto público presupuestal de los  
gastos generales según expediente técnico del 
personal técnico – administrativo en comparación con 
el PIM es deficitario en obras por administración 
directa? 

4. Equipos 

Implementación de 
materiales, equipo, 
maquinaria, 
herramientas y otros. 

23 

¿Según costo beneficio usted  considera   que  los  
equipos de construcción  deben   ser una partida de  
adquisición y no en la partida  de  servicios para una  
adecuada ejecución de gasto público presupuestal? 

Mantenimiento  oportuno 
de los  equipos y 
maquinarias  en obra. 

24 

¿En los  proyectos de  inversión se  realizan el 
mantenimiento oportuno a los equipos y maquinarias y 
a la vez se refleja en la ejecución de gasto público 
presupuestal? 

Ejecución de 
gasto público 
presupuestal 

Ejecución de 
gasto público 
presupuestal 

Análisis  documental 
Recojo de reportes de  ejecución de gastos  público, 
SIAF y consulta amigable de  gastos 
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CUESTIONARIO DE LA VARIABLE: OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 

Edad: ______   Sexo: Masculino (  )  Femenino (   ) Régimen  laboral 

 

Finalidad: El instrumento tiene la finalidad de conocer los niveles OBRAS 

PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 

Instrucciones: 

El presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información relevante para 

conocer los niveles de las obras públicas por administración directa. Lea 

detenidamente cada una de las preguntas y marque dentro de los recuadros solo 

con un aspa (X). Estas respuestas son anónimas y no es necesario que coloque su 

nombre, por lo que pedimos seriedad en su respuesta.  

Donde:  

Si (1); No (2) 

1 
¿Para la ejecución de gasto público presupuestal eficiente los requerimientos 
de bienes y servicios deben estar contemplados dentro de las partidas del 
presupuesto analítico?     

2 
¿El porcentaje de avance de las contrataciones de bienes  y servicios  según 
presupuesto analítico refleja en la ejecución de gasto público presupuestal?     

  Dimensión 2: Gestión de adquisiciones     

3 
¿Para la ejecución de gasto público presupuestal el personal técnico y 
administrativo del área usaría   planifica su programación de contratación de 
materiales y servicios?     

4 
¿El personal técnico y administrativo del área usaría realiza correctamente los 
requerimientos con sus especificaciones técnicas y términos de referencia para 
una adecuada ejecución de gasto público presupuestal?     

5 
¿Considera que el pedido  de bienes y servicios debe contar con disponibilidad 
presupuestal para una oportuna ejecución de gasto público presupuestal?     

6 
¿Los requerimientos de bienes y servicios bien formulados es determinante en 
la ejecución de gasto público presupuestal?     

7 
¿Para una correcta ejecución de gasto público presupuestal las contrataciones 
de bienes y servicios debe estar obligatoriamente incluido en el Plan Anual de 
Contrataciones? 

  
 

  

N°  ÍTEMS/DIMENSIONES SI NO 

  Dimensión 1: Presupuesto Analítico     
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8 
¿Para la ejecución de gasto publico presupuestal las contrataciones menores 
o iguales a 8 UITs, debe   estar definidas en los documentos de gestión 
institucional internas (Directivas)?     

9 

¿Con la finalidad de garantizar la transparencia y la ejecución de gasto publico 
presupuestal en las compras menores o iguales a 8 UITs, usted está de 
acuerdo con el uso de la página web institucional para la publicación de 
requerimientos de bienes y servicios?     

10 
Una cotización que no es correctamente llenado en las condiciones de 
adquisiciones de bienes y servicios generan recotizaciones y de esta forma 
aplazando la oportuna ejecución de gasto público presupuestal?     

11 
¿Las contrataciones   de bienes y servicios por Catálogo electrónicos acuerdo 
marco es eficiente en una ejecución de gasto público presupuestal?     

12 
¿Los plazos de contratación de bienes y servicios a través de procedimientos 
de selección coadyuvan a la oportuna ejecución de gasto público 
presupuestal?     

13 

¿Los postores adjudicados con la buena pro en un procedimiento de selección 
no cumplen con los documentos obligatorios según las bases administrativas 
para la firma del contrato generando retraso en la ejecución de gasto público 
presupuestal?     

14 

¿Para que un procedimiento de selección sea eficaz, considera usted se debe 
elaborar las bases administrativas claras y bien definidas desde las 
especificaciones técnicas y términos de referencia y de esta forma dar 
cumplimiento a la ejecución de gasto público presupuestal?      

15 
¿La no oportuna ejecución de contrataciones de bienes y servicios puede 
generar reversión de recursos asignados a los proyectos perjudicando al 
cumplimiento oportuno de la ejecución de gasto público presupuestal?     

16 
¿Considera usted, que los aplicativos informáticos SIGA-SIAF, apoyan en la 
oportuna ejecución de gasto público presupuestal?     

17 
¿Los reportes de la ejecución de gasto público presupuestal de los aplicativos 
informáticos SIGA SIAF, son importantes para la toma de decisiones oportunas 
en el Gobierno Regional de Apurímac?     

18 
¿Usted está de acuerdo que las autorizaciones para las rebajas y ampliaciones 
presupuestales de procedimientos de selección  se administren desde la OSCE 
generado así retraso en la ejecución de gasto público presupuestal?     

19 
¿El seguimiento del área usuaria y almacén para la entrega oportuna de bienes 
y servicios refleja en el avance de ejecución de gasto público presupuestal?     

20 
¿En la ejecución de gasto público presupuestal a nivel de todas las fases de 
gasto se ejecutan considerando los plazos establecidos en la normativa 
vigente?     

  Dimensión 3: Personal     
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21 

¿Las modificaciones presupuestales  del personal varían en cumplimiento  a 
las  actualizaciones de tablas salariales emitidos por  CAPECO, publicados 
por el INEI y esta a su vez generando mayores asignaciones presupuestales 
en la ejecución de gasto público presupuestal?     

22 
¿La ejecución de gasto público presupuestal de los  gastos generales según 
expediente técnico del personal técnico – administrativo en comparación con 
el PIM es deficitario en obras por administración directa?     

  Dimensión 4: Equipos     

23 
¿Según costo beneficio usted  considera   que  los  equipos de construcción  
deben   ser una partida de  adquisición y no en la partida  de  servicios para 
una  adecuada ejecución de gasto público presupuestal?     

24 
¿En los  proyectos de  inversión se  realizan el mantenimiento oportuno a los 
equipos y maquinarias y a la vez se refleja en la ejecución de gasto público 
presupuestal?     
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Cálculo de tamaño de muestra. 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. 
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Autorización de aplicación de instrumento firmado por la respectiva autoridad. 
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Panel fotográfico 
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