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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como principal objetivo elaborar un  análisis 

cualitativo de riesgos  para la construcción de una infraestructura educativa, 

que constituirá un aporte para el plan de seguridad y salud, para ser evaluada 

por el personal profesional competente y pueda ser parte integrante del 

expediente técnico definitivo de obra de una infraestructura educativa, que es 

de  cumplimiento obligatorio en el marco legal del campo laboral y  en el campo 

de la construcción, destacándose entre otras como parte de la gestión de 

riesgos en la planificación de ejecución de obras,  la Ley N° 26842 “Ley General 

de Salud”, Decreto Supremo N° 011-2019-TR - Reglamento de Salud y 

Seguridad en el trabajo y la Directiva N° 012 – 2012 – OSCE/CD, que tienen 

como finalidad promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

Perú. Para el desarrollo del presente tema de investigación, seleccionamos la 

metodología del PMBOK, cuya guía del procedimiento está expuesta en la 

Directiva N° 012 – 2012 – OSCE/CD; para efectos de análisis de los riesgos 

que se puedan presentar durante la ejecución de la obra, elegimos 20 partidas 

técnicas a nivel general, en las mismas que se encuentran inmersas sub 

partidas específicas comprendidas en el valor referencial de una obra típica de 

construcción de infraestructura educativa, para lo cual se utilizaron 3  tipos de 

formatos 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos;  2: 

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK y N° 3: Formato para 

asignar riesgos.; y que fueron llenados a través de encuestas y entrevistas, a 

profesionales, maestros de obra y personal obrero dedicados a las actividades 

de construcción civil. De la evaluación y análisis de las respuestas obtenidas 

de la Matriz partidas técnicas  versus riesgos, se identificaron la existencia de 

74 riesgos, observándose entre ellas que la probabilidad de su ocurrencia con 

mayor incidencia la representan las caídas en un 26%, y en menor grado: 

atropellos, quemaduras y exposición a la radiación con 1%, sin embargo eso 

no implicaba q necesariamente eran de mayor impacto en obra, o de mayor 

peligro al trabajador, pero que es necesario analizarlas por la integridad física 

de los trabajadores. 

 

Palabra clave: Análisis cualitativo. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to develop a qualitative analysis of 

risks for the construction of an educational infrastructure, which will constitute a 

contribution to the health and safety plan, to be evaluated by competent 

professional personnel and can be an integral part of the Final technical file of 

the work of an educational infrastructure, which is mandatory in the legal 

framework of the labor field and in the construction field, standing out among 

others as part of risk management in the planning of works execution, the Law 

N ° 26842 “General Health Law”, Supreme Decree N ° 011-2019-TR - Health 

and Safety Regulations at work and Directive N ° 012 - 2012 - OSCE / CD, which 

aim to promote a culture of prevention of occupational hazards in Peru. For the 

development of this research topic, we selected the PMBOK methodology, 

whose procedural guide is set out in Directive No. 012 - 2012 - OSCE / CD; For 

the purposes of analyzing the risks that may arise during the execution of the 

work, we chose 20 technical items at a general level, in which specific sub items 

included in the referential value of a typical educational infrastructure 

construction work are immersed. , for which 3 types of formats were used 1: 

Format to identify, analyze and respond to risks; 2: Probability and impact matrix 

according to PMBOK Guide and N ° 3: Format for assigning risks .; and that 

were filled out through surveys and interviews with professionals, construction 

foremen and workers dedicated to civil construction activities. From the 

evaluation and analysis of the responses obtained from the Technical Items 

versus Risks Matrix, the existence of 74 risks were identified, observing among 

them that the probability of their occurrence with the highest incidence is 

represented by falls of 26%, and to a lesser degree : Accidents, burns and 

exposure to radiation with 1%, however that did not imply that they were 

necessarily of greater impact on site, or of greater danger to the worker, but that 

it is necessary to analyze them for the workers. 

 

Keyword: Qualitative Analysis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Entre las actividades más importantes que mueven y tiene incidencia en la 

economía de un país, cabe mencionar, es el campo de la construcción, sin 

embargo esta actividad que está en función del accionar de seres humanos; no 

se ha dado pese a la antigüedad, la importancia que la misma exige, en el 

sentido de que el empleador o las unidades ejecutoras, que en este tipo de 

actividad puede ser el estado y/o independientes, deben garantizar en la 

ejecución de cada proyecto, que se lleguen a establecer los medios y las 

condiciones que permitan proteger su vida, su salud, así como el bienestar de 

los recursos humanos; así como deben velar por aquellos que sin tener relación 

laboral, se encuentren dentro o realicen uso de las instalaciones interiores, ya 

sea brindando servicios o  se encuentran en su interior haciendo uso de las 

instalaciones. 

La actividad de la construcción, que data su ejecución desde hace siglos, se 

lleva a cabo en todos los componentes económicos del país, diferenciándose 

entre ellos por la magnitud y características de las partidas técnicas que las 

mismas exigen para la construcción propia de la infraestructura, lo que marca 

la diferencia entre los tipos de riesgo en que se encuentran vulnerables los 

colaboradores que las ejecutan. 

Sin embargo, pese a que en los últimos años recién se han dado normas 

específicas para el sector de la construcción, ello no implica que no haya 

existido un marco legal que indistintamente del sector en el que este se realiza, 

debería cumplir lo normado en la Ley N° 26842 “Ley General de Salud” que en 

su Título Preliminar, Capítulos I y II establece que estar saludable es una 

circunstancia básica del progreso del ser humano y herramienta primordial para 

lograr la prosperidad individual y colectiva, y que proteger su integridad es de 

utilidad pública; por lo que el Estado es responsable de su regulación, vigilancia 

y promoción.  

Igualmente, existen normas que se dictaron posteriormente, como normas 

complementarias a las ya existentes, entre las que cabe destacar la norma legal 

N° 29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo” cuyo objetivo es favorecer 

una cultura que permita prevenir riesgos de trabajo en el territorio nacional, para 

lo cual considera el deber preventivo del empleador, el papel fiscalizador y 

controlador estatal, así como el aporte de los trabajadores organizados 
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mediante sindicatos, los cuales por medio del diálogo con la sociedad vigilan 

por que se promueva, difunda y cumpla la legislación existente respecto a la  

materia.  

El estado, principal órgano responsable de velar por la integridad física del ser 

humano, promulgó la normativa que reglamenta los temas de seguridad y salud 

en el trabajo para el sector construcción, mediante el Decreto Supremo N° 011-

2019-TR, del 11 de julio del 2019, cuyo objetivo es establecer una cultura de 

prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales en el entorno 

del sector de infraestructura civil, promocionando una cultura prevencionista de 

riesgos durante el horario de trabajo en el país. 

El campo en el que se mueve la construcción comprende entre otros, el rubro 

de los proyectos de inversión pública, cuya ejecución están en el ámbito de los 

tres niveles gubernamentales existentes en el Perú: Nacional,  Regional y 

Local; y que deben ceñirse al invierte.pe, que abarca las etapas que comprende 

el sistema de programación multianual de inversiones (PMI), desde la 

formulación y evaluación, la ejecución, y el funcionamiento; y en las cuales con 

carácter obligatorio se deben  identificar los riesgos como aporte para la 

preparación de los planes de salud y de seguridad correspondientes. 

Los PIP o Proyectos de Inversión Pública, son de tipo multisectorial es decir 

abarcan todos los sectores de la administración pública, dado que son 

financiadas con recursos económicos del Estado, y el cumplimiento de la 

normatividad técnica y legal que rigen para su ejecución son de cumplimiento 

obligatorio, por cada unidad ejecutora, y el análisis de riesgo  que se va a 

elaborar en el presente trabajo, se basa en las acciones que deben ser 

realizadas en todas las actividades consideradas en el valor referencial, que 

constituirá un aporte para la generación del plan respectivo. 

Por tal razón nos preguntamos, ¿Qué importancia tiene un análisis de manera 

cualitativa relacionado al riesgo en la elaboración de los planes de seguridad y 

de salud, que coadyuven en salvaguardar la seguridad física del trabajador en 

la construcción de una infraestructura educativa? 

¿Cuáles son las partidas que participan en una revisión cualitativa de riesgos 

de una infraestructura educativa?, ¿Es básico determinar aquellos que podrían 

presentarse durante la realización de las partidas técnicas que demande su 

construcción?, ¿Cuál es la priorización de los riesgos identificados que se 
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presenten durante la ejecución de la infraestructura educativa?,¿Cuál son las 

acciones o medidas que permitan prever o atenuar cada riesgo que demande 

su construcción? 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación; es el realizar un 

Análisis Cualitativo de Riesgos de la Seguridad y la Salud en la Construcción 

de una infraestructura educativa pública. 

Entre sus objetivos específicos podemos destacar los siguientes: Identificar las 

partidas que participan en el análisis cualitativo en una Infraestructura 

educativa. Evidenciar los riesgos que podrían presentarse en el transcurso de 

la realización de las partidas técnicas que demande su construcción. 

Determinar la priorización de los riesgos identificados que se presenten durante 

la ejecución de una infraestructura educativa. Proponer acciones y medidas 

preventivas para mitigar o prevenir los riesgos que se presenten durante la 

construcción de la infraestructura educativa. 

La presente investigación no lleva hipótesis, al tratarse de una indagación del  

tipo descriptiva, y no experimental, por lo tanto, no es necesario demostrar dato 

alguno, sólo se describe los peligros y potenciales riesgos que podrían 

presentarse en la realización del proyecto y así proponer medidas preventivas 

para mitigar o prevenir los riesgos o accidentes de trabajo. 

Por lo indicado en los párrafos anteriores, es fundamental realizar un análisis o 

evaluación de riesgo que serán tomados como insumo básico en la preparación 

de los planes de seguridad y salud que son componentes del expediente 

técnico referido a la construcción de una infraestructura educativa; con el 

objetivo de otorgar garantía de la integridad física de los colaboradores, y así 

lograr minimizar y /o prevenir accidentes de trabajo que podrían originarse en 

la misma. 

  



4 
 

II MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES. 

Internacionales: 

(Arnold Emilio Bastidas Garzón y David Esteban Capador González, 2017): en 

su tesis referida al “Análisis cualitativo de riesgos en proyectos de vivienda 

unifamiliar”, en la Universidad Católica de Colombia. Se llegó a determinar que 

las empresas del sector construcción o aquellos inversionistas del mismo, 

raramente realizan gestión del riesgo aplicando metodología administrativa 

adecuada; el proyecto presenta un análisis cualitativo que revela la existencia 

de muchas probabilidades que las metas de los obras sean afectadas, por ello 

las respuestas planteadas son las más afines a cada situación de riesgo, con 

lo que se presenta una buena probabilidad de llegar a la culminación exitosa 

de los proyectos. Se determinaron 22 riesgos en las diversas etapas de los 

proyectos, se muestra la necesidad de realizar una adecuada evaluación de los 

mismos y la influencia que se reflejará en ellos. Al presentarse dichos casos 

son escasas las empresas que elaboran métodos adecuados para la gestión 

de los riesgos, a pesar que este tema es primordial para el desarrollo 

económico. Los riesgos no sólo son aquellos identificados en los aspectos 

técnicos, también desde el punto de vista legal, y aquellas que tienen relación 

con la clientela.  

Las deducciones obtenidas detallan las causas propias de las investigaciones 

realizadas en los proyectos de vivienda unifamiliar, es aquí cuando se resalta; 

sin embargo, hay muchos matices que pueden ser productores de riesgo, por 

lo que es necesario incentivar estas bases en todos los interesados, y así 

producir fuentes precisas que con su expertise contribuyan al mejor desarrollo 

de las administraciones. 

(Jerson Aldair Rojas Rincón y Javier Sánchez Guzmán, 2019): En su tesis: 

“Análisis cualitativo de riesgos en las fases constructivas de vivienda rural, 

implementando los lineamientos de la guía del PmBok”. Universidad Católica -  

Colombia, llegó a concluir: 

Se llegó a identificar y analizar de manera cualitativa los peligros que se 

presentan en los componentes de diseño, planeamiento, construcción y 

presentación, utilizando la investigación efectuada en la realización de 

procedimientos constructivos de casas rurales en los recientes cuatro años en 
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las Municipalidades de San Cayetano Villagómez y Paime. Se anotó en la 

matriz de riesgos, encaminada de acuerdo a la guía PMBOK los contextos 

determinados mediante encuestas en los niveles de diseño, planeamiento, 

ejecución y presentación, lo cual permite realizar la calificación del grado de 

incidencia del riesgo vigente y luego formular las posibles gestiones para su 

control con aquellas que se respondió a los contextos de riesgo nominados 

como bajo, alto y moderado.  

De manera individual, de la revisión cualitativa a través de encuestas, se llegó 

a concluir: Se ha determinado que el 67% de contratistas tienen conocimiento 

de la matriz de riesgos, resaltándose una diferencia en el no uso, ya que la 

media está en el 67% de los encuestados, a pesar de ello, es posible resaltar 

que los otros 33% indicaron que rara vez utilizan la misma y que su orientación  

principal se dirige solamente hacia las fases de construcción las que se originan 

de manera directa en la percepción económica. Este 67% de contratistas 

manifiestan que la probabilidad de solicitud de prórrogas en tiempo tiene una 

frecuencia media, como equilibrio sustenta un impacto económico medio, toda 

vez que la mayoría de los motivos de alargue se originan por las condiciones 

topográficas del lugar de obra, el estado de los accesos, y el análisis de 

caminos alternos al mismo, motivando demoras para trasladar los materiales. 

La mayor probabilidad de riesgo se presenta en la etapa de cimentación 

(excavación), acompañada de instalaciones técnicas, obra gris y blanca, con 

una tasa del 67% de los entrevistados.  

Se destaca que ninguna de las etapas constructivas indicadas presenta una 

alta frecuencia, generalmente se encuentran en un promedio bajo - medio. Las 

partidas que evidencian mayor impacto económico de 3 a 5 y que equivalen al 

50% de los contratistas, son la cimentación (excavación), la mampostería y las 

instalaciones técnicas. Se establece que las causas más significativas en las 

anomalías de las partidas constructivas de vivienda rural han sido por 

deficiencias de orden técnico, en el que el 67% de contratistas, confirman que 

es la ineficiencia de los colaboradores con relación al conocimiento de dichas 

fases constructivas; y el 33% restante de los entrevistados indican que las 

deficiencias se presentan por la falta de control y seguimiento por inspector, y 

/o supervisor y por el contratista. 
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(Adriana Lucía Solano Pavón, 2015): En el trabajo realizado para obtener el 

grado, denominado: “Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

para el Control y Reducción de Riesgos Laborales en el Sector de la 

Construcción, Cuenca, 2014” Universidad de Cuenca, llegó a la conclusión que 

uno de los principales sectores de la economía ecuatoriana es la construcción, 

pero asimismo es donde hay mayor probabilidad de accidentes laborales, por 

una falta de concientización de los colaboradores y una planificación 

inadecuada de los trabajos a realizar en las obras; lo cual se debe a una 

ausencia de supervisión o por tratarse de costumbres.   

Por lo general la mano de obra utilizada en el sector construcción es poco 

calificada y sólo algunos han sido capacitados para sus labores, muchos lo 

hacen por experiencia o porque la familia lo hace, y siguen ejecutando su 

trabajo tal como lo aprendieron, sin tener cuidado o previsión en lo que se 

refiere a seguridad o salud ocupacional.  

Varias de las empresas constructoras no efectúan capacitaciones o lo realizan 

de manera muy pobre en temas de seguridad y salud ocupacional a sus 

trabajadores, con lo que contribuyen de manera indirecta a incrementar el 

porcentaje de accidentes. Se hace necesario concientizar a nuestros 

colaboradores, ofrecerles capacitación en sus labores diarias para que 

conozcan los peligros a los que se exponen en cada labor que ejecutan, sin 

embargo, por la poca constancia y debido a la alta rotación de personal, esto 

se hace complicado, toda vez que lo más idóneo sería capacitar a todos los 

grupos de trabajo según las actividades que realizarán, pero cada período de 

medio mes, se cambian los grupos, y se les ubica en zonas y riesgos diferentes.  

En varios países considerados desarrollados, la seguridad y salud se planifica 

desde el origen del proyecto, contribuyendo a que los indicadores de 

siniestralidad se atenúen. En dichos países se usan sistemas de administración 

de seguridad y salud ocupacional, con los que se logran mejorar los contextos 

de seguridad en las obras de infraestructura, disminuyendo los indicadores de 

accidentes, como: número de lesiones, de incapacidades temporales o 

permanentes o inclusive decesos.   

El sector constructivo en países en desarrollo y en nuestro contexto local se 

realizan esfuerzos por optimizar los modelos de administración en seguridad y 
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salud ocupacional, para reducir la siniestralidad; a pesar de lo cual se deben 

incrementar acciones para llegar a la tendencia de nulidad en siniestros. 

Nacionales 

(Chuquiruna Sánchez, Cristhian José y Guzmán Caycho, Franck Jeremmy, 

2019): En su trabajo “Gestión de proyectos para reducir los riesgos en la 

ejecución de muros anclados en excavaciones profundas en el distrito de 

Miraflores” se llegó a la conclusión que al realizar el planeamiento de gestión 

de los riesgos se llegó a determinar 3 acciones de gestión, se individualizaron 

las mismas usando los instrumentos y tácticas que se sugieren en la guía 

PMBOK 6ta edición, las mismas fueron juicio de expertos por medio de  

entrevistas, incluyendo información de investigaciones relacionados con los 

temas de investigación.  

Se llega a la conclusión que estas actividades deben realizarse al inicio de un 

plan de gestión de proyectos, toda vez que son muy necesarios para lograr una 

estructura guiada de lo que se desea lograr, lo cual es disminuir los riesgos. 

Respecto al estudio que se realizó en el distrito de Miraflores, cuando se 

identificaron los riesgos en la construcción de muros anclados se reconocieron 

34 circunstancias, se determinaron de 2 a 3 procedencias por incidente de 

riesgo, para lo cual se usó como herramienta el diagrama de Ishikawa, la misma 

que es mencionada en la guía PMBOK 6ta edición. Se llega a la conclusión que 

con los datos obtenidos de las procedencias localizadas por cada riesgo se 

determinan los más importantes orígenes de riesgo, estos datos son 

importantes para brindar respuesta a los riesgos y de esta manera disminuir su 

exposición en la construcción de los muros anclados, la investigación aporta 96 

causas que tienen relación a los 34 componentes de riesgo determinados.  

Cuando se realiza el análisis cualitativo de riesgos se llegó a determinar 3 

condiciones de orden de prioridad de los riesgos, utilizándose para el análisis, 

instrumentos y técnicas que se sugieren en la guía PMBOK 6ta edición; éstas 

fueron: encuestas, juicio de expertos, entrevistas, matriz de probabilidad e 

impacto, tales como graficar los datos. Se llega a la conclusión como resultado 

de este análisis que las jerarquías de los riesgos se estipulan estableciendo 

una correspondencia entre la frecuencia de riesgos y el impacto que los mismos 

generan, ya que de esta forma se individualizan los riesgos que ocasionan un 

mayor peligro para la finalidad del proyecto.  
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Continuando con la investigación realizada en el distrito de Miraflores, al 

realizar la planificación de la respuesta al riesgo en la construcción de muros 

anclados se identificaron 19 planes de respuesta para los 19 riesgos más 

prioritarios, respecto a los 34 determinados al inicio, Se llega a la conclusión 

que, para preparar un plan de réplica, deben identificarse los orígenes del 

riesgo, establecer su importancia con base en la probabilidad e impacto, y 

adoptar tácticas tomando lo que se propone en la guía PMBOK, deben 

realizarse acciones con base en las mismas y finalmente asignar 

responsabilidades y ejecutar los planes de respuesta de forma que las acciones 

por adoptar sean con base en las mejores decisiones, a fin de disminuir la 

exposición a los riesgos.  

(Martínez Ramírez, Piero Paolo y Aliaga Guevara, Diego Cliver, 2018): En su 

trabajo “Aplicación de gestión de riesgos en proyectos con el Estado para la 

construcción de puestos de control de alimentos del SENASA – PRODESA”, 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

Se realizó la identificación de riesgos del proyecto, procediendo con el análisis 

cualitativo en concordancia con los lineamientos planteados por el PMI en el 

PMBOK 5ta Edición. Luego del análisis se pudo establecer rangos de tolerancia 

en concordancia con el potencial impacto producido, respecto a los objetivos 

principales del proyecto, y según sus probabilidades de ocurrencia; lo que 

permitió que les fuera asignado un nivel de prioridad de respuesta y asimismo 

plantear recomendaciones para una mejor gestión. Se llegaron a identificar 14 

riesgos, que se distribuyen así: 

Categoría riesgo ALTO: 43%, lo cual indica que los valores de P x I están en 

un rango entre 0,18 y 0,72. A los mismos se les debe una específica atención, 

ya que sus impactos y probabilidades de presentarse los convierten en objetos 

vulnerables del proyecto. Categoría: MEDIO, 36% y categoría BAJO, 21%. 

(Ospino Ibarra, María Luisa y Sabogal Valdez, Javier Eduardo, 2018): En su 

tesis, “Análisis de riesgo cualitativo de un proyecto de construcción. Aplicativo 

en una tienda de conveniencia “Listo” – Primax”. Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, concluyó: 

Realizar un adecuado análisis de riesgos nos permite evidenciar las posibles 

amenazas y/o oportunidades que pueda tener el proyecto, y así poder 
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minimizarlas o maximizarlas, respectivamente, para beneficio del contratista y 

del proyecto.   

La finalidad del análisis de riesgo es estimar la importancia relativa de los 

mismos. Sin esta determinación, el gerente de proyecto podría invertir 

innecesariamente esfuerzo y tiempo tratando de controlar riesgos de poca 

importancia para el proyecto en lugar de darle toda la atención a los riesgos 

más críticos.  

Si bien es cierto que realizar el análisis cuantitativo nos dará resultados más 

exactos, en muchos casos es más factible realizar el análisis cualitativo, ya que 

este implica menos inversión de tiempo y es más económico. De esta manera, 

esta técnica constituye una excelente alternativa de análisis que podría ser 

implementada en todo tipo de empresas constructoras.  

Cabe destacar que una gran ventaja de haber registrado los riesgos es que 

estos pueden usarse como referencia en proyectos futuros de similares 

características.  

La creatividad y el análisis de las circunstancias de un proyecto son 

fundamentales para la identificación de riesgos. Puede haber muchas fuentes 

de información, pero lo importante es lograr clasificarlas para hacer un buen 

seguimiento posteriormente. 

Locales 

(María Teresa Andrade Gonzáles, Juan Pablo Tipacti Gallo y Manuel Edward 

Espinoza Ramírez, 2019): En su tesis, Modelo para análisis cualitativo de 

riesgos basado en la construcción del edificio emblemático de UDEP, concluye 

lo siguiente: 

La presente investigación nos demuestra lo sencillo que puede resultar realizar 

una gestión de riesgos realizando la técnica del análisis cualitativo se llegó a 

determinar, que antes de la implementación del plan de seguridad y salud 

ocupacional la cantidad de accidentes laborales en los colaboradores en los 

meses de diciembre y enero de 2018 es de 11 accidentes, luego de la 

implantación del sistema de seguridad, la cantidad de accidentes en los meses 

de febrero y marzo 2018 es de 4 accidentes en la empresa, lo que significa 

disminución de 72.73%.   
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2.2.- PARTE TEÓRICA  

Normas legales  

(Congreso de la República del Perú, 1993), Constitución Política del Perú; en 

concordancia con el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, 

las personas tienen derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, 

psíquica y física, así como a desarrollarse y estar bien libremente; 

 (Ley N° 26842, Ley General de Salud , 1997), El Estado realiza la promoción 

del aseguramiento universal y progresivo de la población con el fin de prever 

las contingencias que potencialmente afectarían su salud y garantiza una libre 

elección de sistemas previsionales, al margen de un sistema impuesto por el 

Gobierno con la finalidad de no dejar desprotegido a nadie.   

 (Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, , 2012), Que en su 

Artículo 4. Establece que el Estado, previa consulta con las organizaciones que 

representan a empleadores y trabajadores, está obligada a formular, practicar 

y reevaluar de manera periódica una Política Nacional de SSyT cuyo objetivo 

sea prevenir accidentes y daños contra la salud como producto del trabajo, 

tengan conexión con las labores o se presenten durante la jornada laboral, 

minimizando de manera razonable y factible, aquellas causas de estos riesgos 

presentes en el medio ambiente de trabajo.  

(D.S. N° 005 -2012-TR; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012), 

Establece en su Artículo 1, que la presente norma desarrolla la Ley Nº29783, 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo objetivo es la promoción de una 

cultura preventiva de riesgos, basado en observar el deber preventivo de los 

empleadores, el rol fiscalizador y controlador del Estado, así como la 

participación de los colaboradores y sindicatos organizados.  

(Decreto Supremo N° 011-2019-TR; Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2019), para el Sector Construcción, establece en su Art°2, que tiene la 

finalidad de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el 

desarrollo del sector construcción. 

En su Artículo 3, Ámbito de aplicación, expresa 

“3.1. El presente reglamento es aplicable a todas las actividades del sector 

construcción, a nivel nacional; comprende a los/las empleadores/as del sector 

privado, sus trabajadores/ras, cualquiera sea su modalidad de contratación o 

vínculo laboral. 
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3.2. También es aplicable a contratistas, subcontratistas, empresas especiales 

de servicios o cooperativas de trabajadores/as, personas bajo modalidades 

formativas y trabajadores/as independientes; así como a quien, sin prestar 

servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que les resulte 

aplicable.” 

(Norma Técnica G. 050 Seguridad durante la Construcción, 2009). Realiza la 

especificación de aquellas consideraciones indispensables de seguridad a 

tomar en cuenta en actividades de construcción civil.   

(DS N° 046-2020-PCM, precisiones., 2020), que realiza precisiones respecto al 

contenido del D.S. N° 044-2020-PCM, que declaró Estado de Emergencia 

Nacional por circunstancias a consecuencia del brote del COVID 19.  

 (Resolución de Superintendencia N° 74-2020- SUNAFIL, 2020). Este 

documento aprueba el “Protocolo sobre el Ejercicio de la Función Inspectora, 

frente a la Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional para 

prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”.  

(R.M. N° 972-2020-MINSA, 2020). Es un documento resolutivo ministerial, que 

aprueba los “Lineamientos para vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a SARS Cov -2”. 

(Norma Técnica Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, 

2010), esta norma técnica es de uso obligado en la preparación de Expedientes 

Técnicos para proyectos y Habilitaciones Urbanas, el cual fue aprobado con 

R.D. Nº 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC del 04.05.2010. 

2.3.- MARCO CONCEPTUAL. 

Acción Mitigadora. - Actividad realizada para solucionar problemas de manera 

temporal. 

Acción Preventiva. - Precaución adoptada para evadir no conformidades. 

Análisis cualitativo de riesgo. – Es el estudio e identificación de riesgos por 

medio de escalas que diagnostican visual e intuitivamente las dimensiones 

propias de cada riesgo, logrando de esta manera priorizar: contribuyendo 

mediante una representación visual que utiliza los parámetros más simples, 

como el impacto y el riesgo. 

Construcción. – Es el arte o técnica de construir habitaciones e 

infraestructuras. De manera más extensa, se nombra construcción a lo que 

necesita realizar un proyecto y una planificación específica. 
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Covid – 19.- Es una enfermedad ocasionada por un virus descubierto a fines 

del 2019, denominado coronavirus. Este virus, así como su enfermedad se 

desconocían cuando estalló el inicio en la ciudad de Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. 

Expediente técnico de obra. Es el compilado de documentación con carácter 

técnico y/o financiero que conducen a la correcta ejecución de una obra, y está 

compuesto por: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, 

presupuesto, valor referencial, fecha de presupuesto, análisis de costos, 

cronograma de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, dependiendo del caso, 

de estudio de suelos, geológico, de impacto ambiental u otros necesarios. 

Gestión de Proyectos. - Es la administración de los proyectos, que consiste 

en planificar, organizar, motivar y controlar los recursos, con la finalidad de 

lograr uno o varios propósitos. 

Identificación de factores para el control de Seguridad, Salud Ocupacional 

Se trata de la determinación de aquellas condiciones están presentes en los 

ambientes laborales, y cuya ausencia de atención ocasiona que se presenten 

accidentes, lesiones, daños físicos al patrimonio o al medio ambiente en la 

empresa. 

Integridad. - Derecho básico que tienen las personas, que debe garantizarse 

a todo nivel.   

Medidas o Acciones Preventivas/correctivas. – Actividades que se realizan 

con la finalidad de desaparecer o disminuir los riesgos que se derivan del 

trabajo, orientadas a proteger la integridad del colaborador con la finalidad de  

controlar las pérdidas. 

Peligro. - evento en el que se presenta la probabilidad de amenaza u 

oportunidad de que suceda un problema grave o una adversidad. 

Plan de seguridad y salud en obra. – Procedimiento de gestión que facilita al 

empleador realizar la planificación e implementar un sistema para garantizar la 

seguridad y la salud en proyectos de construcción. 

Presupuesto de obra. Se determina por el importe económico de un proyecto 

constructivo, compuesto por actividades con sus metrados correspondientes, 

análisis de costos unitarios, gastos generales, utilidades e impuestos de ley. 

Prevención. – Acción que se dispone anticipadamente con la finalidad de  

evitar un suceso considerado negativo. 
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Riesgos: Se definen como probabilidad, ocasión, u oportunidad que suceda 

algún daño a consecuencia de un peligro. Generalmente se identifica como una 

composición de frecuencia de exponerse, posibilidad de daño, y los efectos de 

un acontecimiento determinado.  

Riesgo Biológico: Se presenta al estar expuestos a agentes biológicos que 

podrían significar un peligro para los colaboradores debido al potencial daño de 

agentes patógenos. Entre ellos se consideran bacterias, virus, así como  

hongos y parásitos.  

Riesgo Físico: Es aquél que se ocasiona debido a la presentación de 

componentes físicos. Éstos pueden ser: ruidos, temperatura, presión, 

radiación, rayos láser, microondas.  

Riesgo de Seguridad: Es aquél que se manifiesta cuando existe contacto con 

equipos, máquinas o infraestructura, asimismo en los procesos y 

procedimientos propio, relacionados a éstos.  

Salud. Etapa en el que un ente u organismo viviente no presenta lesión alguna, 

ni sufre enfermedad alguna, y actúa de manera normal en su desempeño. 

Sistema de Gestión de Seguridad. – Es posible conceptualizarlo como aquél 

componente de un procedimiento marco de gestión, determinado por una 

organización que toma en cuenta la disposición organizativa, el planeamiento 

de actividades, los compromisos, las experiencias, los procesos y los 

mecanismos y herramientas para lograr el desarrollo, implantación, y efectuar, 

realizar la revisión y tener actualizada la estrategia preventiva en tema de 

accidentes graves. 

III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipología y diseño investigativo 

         Tipología investigativa: 

Específica o aplicada, porque busca descubrir las causas que origina 

el comportamiento de los trabajadores e intenta llevarlos a la realidad, 

pretendiendo detectar relaciones entre eventos, pero no se ejerce el 

control sobre la variable. 

Cualitativa, porque el trabajo se basará en obtener data que no es 

posible cuantificar, que se basará en observaciones y hechos similares. 

Generalmente tienen naturaleza subjetiva y poco controlable. 
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Descriptiva, porque especifica las acciones que podrían originarse 

durante la ejecución de la obra, y solo describe la situación relacionada 

a la gestión de SSOMA. 

Diseño de Investigación 

El presente proyecto será No Experimental ya que la data recolectada 

de la variable no es editable ni manipulable, por lo que no se puede 

controlar de manera deliberada. 

El tipo de investigación seria de tipo Transversal porque toma de datos 

está basada en buscar aquellos que correspondan a la infraestructura 

educativa, pero no se generaliza para todo tipo de obra, y además se 

efectúa exclusivamente para el plazo de ejecución que requiere su 

construcción. 

3.2 Variables y Operacionalización 

El presente trabajo de investigación tiene una única variable que se 

aprecia en el cuadro 2 del anexo. 

3.3 Población + muestra  

Población: 

En el presente trabajo, el grupo poblacional de estudio está comprendida 

por los proyectos de construcción de infraestructura educativa de 

Querecotillo. 

Muestra:  

Para el presente trabajo, la muestra de estudio está comprendida por los 

proyectos de construcción de infraestructura educativa de Querecotillo. 

3.4 Técnicas y herramientas para recolectar datos.   

• Para calcular indicadores de vulnerabilidad se utilizará el análisis 

documental y entrevista. El medio instrumental será la ficha de 

recojo. 

• Para calcular indicadores de Codificación del riesgo se usará la 

observación y el análisis. El medio instrumental será la ficha de 

observación y formato. 
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• Para determinar el indicador de Probabilidades e impacto del 

riesgo, se utilizará la técnica de encuesta y técnica de registro. El 

instrumento utilizado será el cuestionario y la ficha de registro. 

• Para el indicador de plan de trabajo se utilizó la técnica de análisis 

documental y técnica de encuesta, el instrumento utilizado será la 

ficha de registro y cuestionario.   

3.5 Procedimiento de la metodología 

1) Teniéndose  en consideración que para fines de analizar riesgos 

probables que es posible se originen en el transcurso de la construcción 

de una obra, principalmente infraestructura educativa, es necesario 

contar con el expediente técnico respectivo, para lo cual se identificó un 

expedientes técnico de la zona del Distrito de Querecotillo – Sullana – 

Piura denominado “ (Recuperación del Servicio Educativo del Nivel 

Inicial de la Institución Educativa N°504 – Reina de los Ángeles; 

Municipalidad Distrital de Querecotillo)”, dado que abarca las partidas 

más frecuentes y comunes que se ejecutan en la totalidad de obras de 

similar naturaleza, relacionadas a infraestructura educativa; y cuya 

ejecución es de carácter obligatorio y  requisito indispensable, acorde a 

la normatividad legal vigente en la ejecución infraestructura pública. 

Identificándose varias partidas que conforman el presupuesto de obra: 

 

1. Obras provisionales: Son trabajos necesarios y previos para 

preparar ambientes que alberguen a obreros, almacenes, 

maquinaria, equipos, etc. Son primordiales para poder realizar la 

construcción permanente. 

Ítems Descripción Unid. 

1 Obras Provisionales   

1.1 Caseta p/almacén, oficina y guardianía M2 

2. Trabajos preliminares:  

3. Desmonte. 

4. Demoliciones. 

Son aquellas actividades que se realizan antes de la construcción 

tales como limpiar terreno, demoler, mover tierras (nivelar, 
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compactar, delimitar área de obra y preparar terreno), 

instalaciones temporales. 

 

ítems Descripción unid. 

2.00 Trabajos preliminares   

2.1 trazado, nivelación y replantear preliminar m2 

2.2 cartel obra 7.20m x 3.60m Und 

2.3 baño personal p/obreros Und 

2.4 limpieza permanente de la obra Glb 

2.5 cerco provisional de obra h=2.40m M 

3.00 Desmontaje   

3.1 Desmontaje de cobertura liviana m2 

3.2 Desmontaje de estructuras metálicas m2 

3.3 Desmontaje de puertas y ventanas m2 

3.4 Desmontaje de aparatos sanitarios Und 

4.00 Demoliciones   

4.1 
Demolición de infraestructura (muros, 
pisos, estructuras) 

m2 

4.2 Demolición de losa aligerada m2 

4.3 Demolición de cisterna m2 

4.4 Demolición de losas m2 

4.5 Demolición de veredas m2 

4.6 
Acarreo interno, material procedente de 
excavaciones, hasta una distancia 30 m. 

m3 

4.7 Eliminar material excedente dp= 5km m3 

5. Movimiento tierras: son aquellas actividades que se hacen en 

un terreno de manera previa a la ejecución de determinada obra. 

Se puede realizar de manera manual o mecánica. 

ítems Descripción und. 

5.00 Movimiento de tierras   

5.1 Excavar zanja p/ zapatas y/ o cimientos m3 

5.2 Rellenar y compactar c/ material propio m3 

5.3 Relleno compactar con material de préstamo m3 

5.4 
Rellenar y compactar c/hormigón e=10 cm, en fondo de 
cimientos, pisos y veredas 

m2 

5.5 Relleno y compactar c/hormigón e=20 cm en patios m2 

5.6 Capa de over e=0.30m compactada m3 

5.7 
Acarreo interno, material procedente de excavaciones, 
hasta una distancia 30 m. 

m3 

5.8 Eliminar material excedente dp= 5km m3 
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6. Concreto simple: Es una composición de cemento tipo Portland, 

con insumos como agregado fino, grueso, así como agua; sin 

contener elementos que lo refuercen, y se caracteriza por buena 

resistencia a la compresión, es durable, resistente al fuego y es 

moldeable. 

Ítems Descripción unid. 

6.00 Concreto Simple   

6.1 Falso piso 4" concreto 1:8 m2 

6.2 Contrapiso de 1.5" m2 

6.3 Colado e= 0.05  c:h  1:10 m2 

6.4 Cimiento corrido 1:10 ch+30% de p.g. m3 

7. Concreto armado 

Mesa de concreto armado 

Es la composición de concreto simple reforzado con acero, 

principalmente cuando se tiene una estructura que está sometida 

a compresión y tracción (tensión). Los esfuerzos de tensión no 

son soportados por el concreto, por lo que se incluye un alma de 

acero que asuma dicha solicitación, esto se traduce en la cantidad 

de varillas, su diámetro, y su disposición. 

Ítems Descripción Und. 

7.00 Concreto armado   

7.1 Zapatas   

7.1.1 Zapatas concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 

7.1.2 Acero refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.2 Viga de cimentación   

7.2.1 Viga cimentación concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 

7.2.2 
Encofrado - desencofrado de viga de 
cimentación 

m2 

7.2.3 Acero  refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.3 Sobre cimiento reforzado   

7.3.1 Sobrecimiento reforzado f´c= 175kg/cm2 m3 

7.3.2 Encofrado desencofrado de sobre cimiento m2 

7.3.3 Acero refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.4 Columnas   

7.4.1 Columnas concreto f´c = 210 kg/ cm2 m3 

7.4.2 Encofrado - desencofrado de columnas m2 

7.4.3 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.5 Vigas   
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4.5.1 Vigas concreto f´c = 210 kg/ cm2 m3 

7.5.2 Encofrado - desencofrado de vigas m2 

7.5.3 Acero refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.6 Losas  aligeradas   

7.6.1 Losa aligerada concreto f´c = 210 kg/ cm2 m3 

7.6.2 Encofrado - desencofrado de losa aligerada m2 

7.6.3 Acero refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.6.4 
Ladrillo hueco de 0.30 x 0.30 x 0.15 m 
p/techo 

Und 

7.7 Cisterna   

7.7.1 Cisterna concreto f´c = 210 kg/ cm2 m3 

7.7.2 Encofrado - desencofrado de cisterna m2 

7.7.3 Acero refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.8 Tanque elevado   

7.8.1 Tanque elevado concreto f´c = 210 kg/ cm2 m3 

7.8.2 Encofrado - desencofrado de tanque elevado m2 

7.83 Acero refuerzo fy = 4200 kg/cm2. Kg 

8.00 Mesas de concreto   

8.1 Concreto f´c = 175  kg/ cm2 m3 

8.2 Encofrado - desencofrado normal m2 

8.3 Acero refuerzo fy = 4200 kg/cm2. Kg 

8. Cubiertas: Se trata de una estructura que es colocada en la parte 

superior de la construcción, exteriormente, para proteger la 

edificación de la lluvia, viento, calor y frio. 

Ítem
s 

Descripción 
Und

. 

9.0 Cubiertas   

9.1 Cobertura tipo teja  andina m2 

9.2 Cumbrera tipo teja andina M 

9.3 Cobertura de ladrillo pastelero 0.24x0.24x0.03m. m2 

9.4 Cobertura de plancha metálica de aluminio- zinc m2 

9. Columnas metálicas 

10. Estructura metálica 

Son varios elementos unidos o entrelazados que conforman un 

cuerpo, y cuyo propósito es soportar los impactos de las fuerzas que 

actúan sobre el mismo. Su principal ventaja de esta construcción es 

su capacidad para soportar esfuerzos mayores o pesos sin 

fracturarse. 

Ítems Descripción Unid. 

10 Columnas metálicas   

10.1 Columnas metálicas 6´´ Und 
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10.2 Columnas metálicas 4" Und 

11 Estructura metálica   

11.1 Tijeral metálico en arco (habilitado y montaje) Und 

11.2 Tijeral metálico t-1 (habilitado y montaje) Und 

11.3 Tijeral metálico t2 (habilitado y montaje) Und 

11.4 Tijeral metálico t3 (habilitado y montaje) Und 

11.5 Tijeral metálico t4 (habilitado y montaje) Und 

11.6 Apoyo metálico fijo Und 

11.7 Apoyo metálico móvil Und 

11.8 Arriostre de tijerales 5/8" Kg 

11.9 Arriostre de tijerales 3/8" Kg 

11.10 Varilla tensora 3/4" M 

11. Muros y tabiques: Se denomina muro a la estructura de 

albañilería los cuales están «confinados» (amarrados) por 

estructuras de concreto reforzado (columnas de amarre y vigas). 

los cuales se unen sólidamente al muro para formar un conjunto 

estructural. Los muros tabiques solamente se usan para dividir 

espacios o ambientes ene una edificación. 

 

 

 

12. Revoques, enlucidos y molduras: Se aplican pastas o morteros, 

en varias capas sobre el área exterior o interior en muros, 

tabiques, columnas, vigas para revestir, cubrir, impermeabilizar o 

mejorar su aspecto.  

Ítems Descripción Und. 

13 Revoques, enlucidos y molduras   

13.1 Tarrajear primario – rayado m2 

13.2 Tarrajear muros interiores m2 

13.3 Tarrajear muros exteriores m2 

13.4 Tarrajear columnas m2 

13.5 Tarrajear vigas m2 

13.6 Tarrajear cielo raso m2 

13.7 Tarrajear en sobre cimientos m2 

13.8 Tarrajear c/impermeabilizante m2 

13. Pisos y pavimentos: Son aquellos elementos destinados al 

tránsito de personas dentro de una edificación que cubre la 

Ítems Descripción Und. 

12 Muros y tabiques   

12.1 Muros ladrillo kk tipo iv cabeza  mezcla 1:5 m2 

12.2 Muros ladrillo kk tipo iv soga  mezcla 1:5 m2 

12.3 Muros ladrillo kk soga  mezcla 1:5 m2 



20 
 

superficie inferior de un ambiente que puede ser interior y exterior 

con el objeto de mejorar su función y presencia. 

Ítems Descripción Und. 

14.0 Pisos y pavimentos   

14.1 Piso cerámico 0.30m x 0.30m m2 

14.2 Losa de concreto f'c=175 kg/cm2 e=15 cm m2 

14.3 Uñas f'c=175 kg/cm2 para losa de concreto M 

14.4 Encofrado y desencofrado losa m2 

14.5 
Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2 frotachado y 
bruñado 

m2 

14.6 Uñas f'c=175 kg/cm2 para vereda M 

14.7 Encofrado y desencofrado de veredas m2 

14.8 
Rampa de concreto f'c= 175 kg/cm2 frotachado y 
bruñado 

m2 

14.9 Uñas f'c=175 kg/cm2 para rampas M 

14.1 Encofrado y desencofrado de rampas m2 

14. Zócalos y contra zócalos: Son elementos de protección de las 

paredes que se colocan en la intersección del piso con el muro. 

Generalmente es de madera, pero se usan también de otros 

materiales de acuerdo con el piso, porcelanito, vinílico, loseta, 

cemento, etc. 

Ítems Descripción Und. 

15.0 Zócalos y contra zócalos   

15.1 Contra zócalo cerámico 0.10m x 0.30m M 

15.2 Contra zócalo de cemento s/ colorear h= 20cm M 

15.3 
Enchape cerámico de 0.20x0.30 en mesas de 
concreto 

m2 

15.4 Zócalo cerámica 30x20 cm m2 

15. Carpintería y madera: Son aquellos elementos cuyo origen se 

dá en los árboles, se trabajan o elaboran en talleres, y se utilizan 

en obras conservando su forma de fabricación, en puertas, 

ventana, bancos, o pueden referirse a insumos que son 

transformados en obra, como los tabiques, y las divisiones. 

Ítems Descripción Und. 

16.0 Carpintería de madera   

16.1 
Puerta de madera contra placada triplay e= 
4mm 

m2 

16.2 Ventana de madera con marco de fierro Und 

16.3 Puerta de madera con marco de fierro m2 
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16. Vidrios: Se utiliza como material constructivo. Generalmente es 

transparente, pero puede tener diversos colores. Asimismo, es 

utilizado como separador de interiores, y como adorno de 

arquitectura. Actualmente se utiliza un vidrio que al fragmentarse 

no produzca daño, siendo del tipo reforzado, templado y/o 

laminado. 

Ítems Descripción Und. 

17.0 Vidrios   

17.1 
Vidrio transparente semidoble inc/lamina de 
seguridad 

p2 

17. Pintura: Se trata de un material fluido, el cual se aplica sobre 

áreas en varias pasadas en capas algo delgadas, y se convierte 

en una superficie sólida adherida de manera permanente a la 

primera donde se ha efectuado la aplicación, recubriéndola, 

protegiéndola, y decorándola. 

Ítems Descripción Und. 

18 Pintado   

18.1 Pintado de muros interiores m2 

18.2 Pintado de muros exteriores m2 

18.3 Pintado de columnas m2 

18.4 Pintado en vigas m2 

18.5 Pintado de cielo raso m2 

18. Instalación eléctrica: Es la reunión de circuitos y otras entradas 

cuyo objetivo es abastecer energía a las edificaciones, obras 

públicas. Infraestructura, etc. Comprende aquellos equipos para 

garantizar un funcionamiento adecuado, así como las respectivas 

conexiones con equipos de transformación, medición, y 

conducción. 

Ítems Descripción Unid. 

19.00 Instalaciones eléctricas  

19.1 Salidas de iluminación y tomacorriente   

19.1.1 
Salida de centro de luz con cable 2-1x2,5 mm² nh-80 - 
pvc-sap ø 20 mmpto y acces. en techo 

pto 

19.1.2 
Salida de centro de luz con cable 2-1x2,5 mm² nh-80 - 
pvc-sap ø 20 mmpto y acces. en muro 

pto 

19.1.3 Tomacorriente doble con línea a tierra pto 

19.1.4 Salida de centro de ventilación pto 
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19.2 Tubería y/o canalizaciones   

19.2.1 Picado y resane pared p/ colocación de tab. distrib. m2 

19.3 Tableros eléctricos   

19.3.1 Tablero general inc/inst.y cabl. und 

19.3.2 Tablero td1 und 

19.3.3 Tablero td2 und 

19.4 Alimentadores eléctricos   

19.4.1 
Cable n2xoh: 3-1x50mm2 + 1x35mm2 (t) - pvc sap d = 
50mm 

m 

19.4.2 
Cable  n2xoh: 3-1x10mm2 + 1-1x6mm2 (t) - pvc sap d 
= 40mm 

m 

19.4.3 
Cable  n2xoh: 2-1x4 mm² +1x4mm2(n) - pvc-sap d = 
20 mm 

m 

19.4.4 
Cable  n2xoh: 2-1x6 mm² +1x4mm2(n) - pvc-sap d = 
20 mm 

m 

19.4.5 
Cable nh 80: 2-1x 6mm2 + 1x4mm2 (t) - pvc sap d = 
20mm 

m 

19.4.6 Cinta señalizador baja tensión m 

19.5 Buzones de concreto   

19.5.1 Suministro e instalación de buzones de paso und 

19.6 Artefactos de iluminación   

19.6.1 
Artefacto para adosar, con difusor de rejilla metálica 3 
x 20 w 

und 

19.6.2 
Artefacto empotrado en techo con difusor de plástico 
marco de 

und 

19.6.3 
Equipo fluorescente tipo led rejilla luminosa 4x18w 
aluminio de 2 x 20 w 

und 

19.6.4 Luminaria led alpaha spot de 18w und 

19.6.5 
Braquete reflector con dos lámparas ahorradoras 2 x 
18 vatios 

und 

19.6.6 
Equipo de iluminación de emergencia tipo led de dos 
lámparas de 2 x 24 w 

und 

19.6.7 
Luminaria eco c/lámpara de halogenuro metálico hit - 
ce de 70 w 

und 

19.6.8 Luminaria exterior para lámpara tipo led de 1x500w und 

19.6.9 Luminaria exterior para lámpara tipo led de 2x500w und 

19. Instalación sanitaria: Es el conjunto de tuberías que conducen 

agua fría, caliente, desagües, ventilación, registros, sanitarios, 

que se utilizan para el abastecimiento de agua potable y su 

eliminación. 

Ítems Descripción 
Und

. 

20 Instalaciones sanitarias   

20.1 Aparatos y accesorios sanitarios   
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20.1.
1 

Abastecimiento e implementación - inodoro 
tanque bajo + accesorios 

Und 

20.1.
2 

Abastecimiento e implementación - inodoro 
infantil tanque bajo + accesorios 

Und 

20.1.
3 

Abastecimiento e implementación - urinarios Und 

20.1.
4 

Abastecimiento e implementación - lavatorio Und 

20.1.
5 

Abastecimiento e implementación - ovalines Und 

20.2 Sistema desagüe y ventilación   

20.2.
1 

Salida desagüe Pto 

20.2.
2 

Salida de ventilación Pto 

20.2.
3 

Caja de registro 0,5 x 0,8m con tapa Und 

20.2.
4 

Sombrero ventilación pvc sal de 2" Und 

20.2.
5 

Registro de roscado - bronce 4" Und 

20.2.
6 

Sumidero bronce cromado 2" Und 

20.3 Sistema agua fría   

20.3.
1 

Instalación agua fria Und 

20.3.
2 

Valvulas y llaves   

20.3.
3 

Valvula compuerta bronce 3/4" Und 

20.3.
4 

Valvula compuerta bronce 1 1/2" Und 

20.3.
5 

Valvula compuerta bronce 2" Und 

20.3.
6 

Valvula check bronce de 1 1/2" Und 

 

2) Luego evaluamos y definimos la metodología que vamos a utilizar, 

siendo para el presente trabajo la guía Pmbok, sugerida en la Directiva 

N° 12 del año 2017 del OSCE referida a la gestión de riesgos en la 

programación de la construcción de obras, cuyo propósito es especificar 

y exponer de manera uniforme aquellos criterios a revisar para 

implementar la gestión de los mismos en la citada planificación; 

incrementando la eficiencia de estas inversiones. 
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Antes de iniciar y desarrollar la metodología, analizamos el 

planteamiento del análisis, y la manera de realizarlo, y estimamos 

conveniente formularlo de la forma siguiente: 

a) El presente análisis de riesgos lo hemos enfocado exclusivamente a 

los que se puedan presentar en los trabajos que tengan que 

ejecutarse en cada una de las partidas técnicas contempladas en el 

valor referencial del expediente técnico; pero a nivel de subpartidas 

de manera genérica, no a nivel desagregado, dado el número de ellas 

y por la similitud de sus riesgos. 

b) Para ello fue necesario contar con el valor referencial, revisión de 

precios unitarios, especificaciones técnicas, calendario de ejecución 

de obra y otros que tengan incidencia con la identificación del riesgo, 

de un proyecto técnico de una infraestructura educativa. 

3) En base a las partidas definidas, procedimos a la aplicación de la 

metodología guía Pmbok, para lo cual realizamos el llenado de los 

formatos que ella exige y con el nombre de: 
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Formato anexo N°1: Identificar, analizar y responder al riesgo. 

 

 

Fuente: Guía Pmbok, sugerida en la directiva ° 012-2017-OSCE/CD 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

2
DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.000

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Formato Anexo N° 02: Matriz probabilidad - impacto. 

 

 
Fuente: Guía Pmbok, sugerida en la directiva ° 012-2017-OSCE/CD 

 

Formato Anexo   N°3: Asignar riesgos. 

 

 

Fuente: Guía Pmbok, sugerida en la directiva ° 012-2017-OSCE/CD 

1. Acorde a las instrucciones que la metodología precisa para el 

llenado del formato del anexo N°1, a través del cual se identificara 

el riesgo y se describe el mismo, fue necesario:  

- Para el ítem N 1 Y 2, fue efectuado por las suscritas como 

responsables del trabajo y corresponden a datos generales del 

proyecto.  

 

Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

Muy 

Bajo
Bajo

Modera

do
Alto Muy Alto

Baja Moderada Alta

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

 1
. 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
 

2. IMPACTO EN LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

Anexo N° 02

Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

CÓDIGO 

DE 

RIESGO

3.2 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 

PRIORI

DAD 

DEL 

Mitigar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

Aceptar 

el 

riesgo

Transfer

ir el 

riesgo

Entidad
Contrati

sta

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO
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- En el ítem n°3.1, que fue la codificación que le dimos al riesgo 

identificado, y que le asignamos de manera numeral y correlativo 

un número, pero acompañado con la letra o letras iniciales de la 

partida genérica, y que a continuación describimos: 

02 OP riesgo n°2 y corresponde a obras provisionales (partida 

genérica). 

04 TP riesgo n°4 y corresponde a trabajo preliminares (partida 

genérica). 

- Para el ítem 3.2 y 3.3, se recurrió  a efectuar entrevistas, 

encuestas a personas experimentadas en este rubro, como 

maestros de obras, ingenieros civiles como residente de obra y 

otros, las cuales fueron efectuadas de manera virtual dada las 

condiciones en que se encuentra el país, como consecuencia de 

la situación emergente en el tema sanitario, declarada en todo el 

país, a raíz de la pandemia que se vive  a nivel mundial, lo que 

abarca medidas de cuarentena, de aislamiento social y otros 

protocolos de seguridad:  y luego de la relación de riesgos 

mencionados por las personas que nos apoyaron en la entrevista, 

procedimos a su corrobación con los trabajos que debían de 

desarrollarse según lo indicado en la documentación técnica 

respectiva. 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.3 Bajo 0.10 0.1

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Regar el área a realizar los trabajos.

Supervisar que cuenten con el equipo de protección personal.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

02 OP

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición a partículas

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

por no contar con los EPP

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

2

18/02/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Contaminación de la calidad del aire.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Emisión de partícula, arena, polvo u otros.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.23.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.3 Bajo 0.10 0.2

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Supervisar que  el trabajador cuente con el equipo de protección 

personal Como calzado de punta adecuado entre otros.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

04 TP

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caídas de trabajadores.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Suelos accidentados( huecos, desniveles).

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

4

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Topografía de suelo accidentada.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Trabajo a diferente nivel.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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- En la tabla del anexo N°1, en su ítem 4 (4.1 y 4.2) denominado 

análisis cualitativo del riesgo, nos apoyamos en lo manifestado 

por las personas entrevistadas, procediéndose a poner un valor 

estimado a la posibilidad que sucedan eventos y su impacto sobre 

los riesgos durante la ejecución de obra. 

- En el formato del anexo N°1, en su ítem 4 (4.3) priorizamos el 

riesgo cuando asignamos un valor, que es la consecuencia de 

multiplicar la probabilidad por el valor irrogado al impacto. Cuyo 

resultado es posible visualizar en el cuadro de matriz 

probabilística, según guía PmBok, lo cual nos indicará el nivel de 

riesgo (bajo, moderado, alto). 
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-  En el ítem N°5 (5.1), se desarrolla la estrategia de reacción al 

peligro (atenuar, admitir, prevenir o trasladar los riesgos) optando 

por   mitigar el riesgo y así minimizar el impacto del riesgo o 

reducir las posibilidades de ocurrencia. En el ítem N°5.2 lo que 
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respecta al disparador de riesgo, se han tomado en base al 

parámetro que puede ser herramienta, equipo, maquinaria, 

condiciones ambientales y personal que labora, que representa 

de por sí un peligro y cuya probabilidad de originar el riesgo puede 

ser potencial o insignificante y dentro de los valores permisibles 

que existieran al respecto, si ello estuviera normado y por último 

en el ítem N°5.3 se hace referencia a las acciones de respuesta 

al riesgo para así lograr mitigar el riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En el formato del anexo N°3, recurrimos para su determinación a 

diversas fuentes de consulta, a la experiencia de los entrevistados, a 

planes de riesgos y seguridad de otras obras públicas, a bibliografías 

y artículos relacionados a recomendaciones y medidas de prevención 

y mitigación en riegos laborales en obras. 
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP -

C IÓN  D EL 

R IESGO

3.3 

P R IOR I-

D A D

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransfe-

rir el 

riesgo

Entidad Contratista

02 OP

Exposición 

a 

Partículas.

Baja. X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

2

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, 

Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES 

DEL PROYECTO

El ingeniero de seguridad y salud 

verificará que todos los operarios 

cuenten de manera gratuita  con lo EPP:  

Casco de seguridad certificado, 

mascarilla autofiltrante frente a 

partículas, calzado de proteccionn, ropa 

de protección, lentes y/o pantallas 

faciales etc.

Delimitación y señalización de la área 

de trabajo.

Limpieza y mantenimiento constante de 

los equipos.
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3.6 Aspectos de ética 

Este trabajo investigativo se ha desarrollado y está encuadrado con lo 

establecido dentro de la Universidad César Vallejo, de manera verídica y 

responsable teniendo como principal guía nuestros valores éticos para 

realizar dicha investigación sin que represente algún plagio o copia de 

información.  

Los investigadores se hacen responsables de realizar este trabajo de 

investigación con justicia, respeto y búsqueda de la verdad para poder 

aportar beneficio a la comunidad. 

IV. RESULTADOS. 

• Del total de actividades que forman parte en la elaboración de un 

estimado presupuestal de obra, para la construcción de una 

infraestructura educativa, y según jerarquía asignada a las mismas, para 

esta presente tesis de investigación, se han seleccionado un total de 20 

partidas genéricas a ser evaluadas y que agrupan un total de 147 

partidas específicas, dado que estas tienen mayor incidencia en la 

Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

Mitigar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

Aceptar 

el 

riesgo

Transfe

rir el 

riesgo

Entidad Contratista

04 TP
Caídas de 

trabajadores.
Baja X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

4

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones diarias a los 

trabajadores sobre el plan de 

seguridad y salud.

Mantener el área de trabajo 

ordenado y limpio, con buena 

iluminación.

Supervisar a los trabajadores 

que cuenten con los EPP y las 

herramientas en buenas 

condiciones.

Evitar trabajar con condiciones 

atmosféricas adversas como 

humedad o lluvias.
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elaboración de un presupuesto de obra. Dichas partidas se detallan a 

continuación: 

 

Ítems Descripción Unid. 

1 Obras Provisionales   

1.1 Caseta p/almacén, oficina y guardianía M2 

2 Trabajos preliminares   

2.1 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 

2.2 Cartel de obra 7.20m - 3.60m Und 

2.3 Baño personal p/obreros Und 

2.4 Limpieza permanente de la obra Glb 

2.5 Cerco provisional de obra h=2.40m M 

3 Desmontaje   

3.1 Desmontaje de cobertura liviana m2 

3.2 Desmontaje de estructuras metálicas m2 

3.3 Desmontaje de puertas y ventanas m2 

3.4 Desmontaje de aparatos sanitarios Und 

4 Demoliciones   

4.1 Demoler infraestructura (muros, pisos, estructuras) m2 

4.2 Demoler losa aligerada m2 

4.3 Demoler cisterna m2 

4.4 Demoler losas m2 

4.5 Demoler veredas m2 

4.6 
Acarreo interno, material procedente de excavaciones, hasta una 
distancia 30 m. 

m3 

4.7 Eliminación de material excedente dp= 5km m3 

5 Movimiento de tierras   

5.1 Excavación zanja p/ zapatas y/ o cimientos m3 

5.2 Relleno y compactación c/ materiales propios m3 

5.3 Relleno compacto material préstamo m3 

5.4 
Relleno compactado c/hormigón e=10 cm, en fondo de cimientos, 
pisos y veredas 

m2 

5.5 Relleno compactado c/hormigón e=20 cm en patios m2 

5.6 Capa de over e=0.30m compactada m3 

5.7 
Acarreo interno, material procedente de excavaciones, hasta una 
distancia 30 m. 

m3 

5.8 Eliminación de material excedente dp= 5km m3 

6 Concreto Simple   

6.1 Falso piso 4" concreto 1:8 m2 

6.2 Contra piso de 1.5" m2 

6.3 Colado e= 0.05  c:h  1:10 m2 

6.4 Cimiento corrido 1:10 ch+30% de p.g. m3 

7 Concreto armado   

7.1 Zapatas   
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7.1.1 Zapatas concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 

7.1.2 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.2 Viga de cimentación   

7.2.1 Viga cimentación concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 

7.2.2 Encofrado - desencofrado de viga de cimentación m2 

7.2.3 Acero refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.3 Sobre cimiento reforzado   

7.3.1 Sobre cimiento reforzado f´c= 175kg/cm2 m3 

7.3.2 Encofrado - desencofrado de sobre cimiento m2 

7.3.3 Acero refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.4 Columnas   

7.4.1 Columnas concreto f´c = 210 kg/ cm2 m3 

7.4.2 Encofrado - desencofrado de columnas m2 

7.4.3 Acero refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.5 Vigas   

4.5.1 Vigas concreto f´c = 210 kg/ cm2 m3 

7.5.2 Encofrado y desencofrado de vigas m2 

7.5.3 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.6 Losas  aligeradas   

7.6.1 Losa aligerada concreto f´c = 210 kg/ cm2 m3 

7.6.2 Encofrado - desencofrado de losa aligerada m2 

7.6.3 Acero refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

7.6.4 Ladrillo hueco de 0.30 x 0.30 x 0.15 m p/techo Und 

7.7 Cisterna   

7.7.1 Cisterna concreto f´c = 210 kg/ cm2 m3 

7.7.2 Encofrado - desencofrado de cisterna m2 

7.7.3 Acero refuerzo fy = 4200 kg/cm2. Kg 

7.8 Tanque elevado   

7.8.1 Tanque elevado concreto f´c = 210 kg/ cm2 m3 

7.8.2 Encofrado - desencofrado tanque elevado m2 

7.83 Acero refuerzo fy = 4,200 kg/cm2. Kg 

8 Mesas de concreto   

8.1 Concreto   f´c = 175 kg/ cm2 m3 

8.2 Encofrado y desencofrado normal m2 

8.3 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. Kg 

9 Cubiertas   

9.1 Cobertura tipo teja  andina m2 

9.2 Cumbrera tipo teja andina M 

9.3 Cobertura de ladrillo pastelero 0.24x0.24x0.03m. m2 

9.4 Cobertura de plancha metálica de aluminio- zinc m2 

10 Columnas metálicas   

10.1 Columnas metálicas 6´´ Und 

10.2 Columnas metálicas 4" Und 

11 Estructura metálica   

11.1 Tijeral metálico en arco (habilitado y montaje) Und 
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11.2 Tijeral metálico t-1 (habilitado y montaje) Und 

11.3 Tijeral metálico t2 (habilitado y montaje) Und 

11.4 Tijeral metálico t3 (habilitado y montaje) Und 

11.5 Tijeral metálico t4 (habilitado y montaje) Und 

11.6 Apoyo metálico fijo Und 

11.7 Apoyo metálico móvil Und 

11.8 Arriostre de tijerales 5/8" Kg 

11.9 Arriostre de tijerales 3/8" Kg 

11.1 Varilla tensora 3/4" M 

12 Muros y tabiques   

12.1 Muro - ladrillo kk tipo IV de cabeza - mezcla 1:5 m2 

12.2 Muro - ladrillo kk tipo IV de soga - mezcla 1:5 m2 

12.3 Muro - ladrillo kk de soga -  mezcla 1:5 m2 

13 Revoques, enlucidos y molduras   

13.1 Enlucido primario – rayado m2 

13.2 Enlucido de muros interiores m2 

13.3 Enlucid de muros exteriores m2 

13.4 Enlucido de columnas m2 

13.5 Enlucido de vigas m2 

13.6 Enlucido de cielo raso m2 

13.7 Enlucido en sobre cimientos m2 

13.8 Enlucido c/impermeabilizante m2 

14 Pisos y pavimentos   

14.1 Piso cerámico 0,30m x 0,30m m2 

14.2 Losa - concreto con f'c = 175 kg/cm2 e= 0.15 m m2 

14.3 Uñas f'c = 175 kg/cm2 losa concreto M 

14.4 Encofrado -  desencofrado losa m2 

14.5 Vereda - concreto f'c= 175 kg/cm2 frotachado y bruñado m2 

14.6 Uñas f'c=175 kg/cm2 para vereda M 

14.7 Encofrado -  desencofrado en veredas m2 

14.8 Rampa de concreto f'c = 175 kg/cm2 frotachado y bruñado m2 

14.9 Uñas f'c=175 kg/cm2 para rampas M 

14.1 Encofrado -  desencofrado de rampas m2 

15 Zócalos y contra zócalos   

15.1 Contra zócalo cerámico 0.10m x 0.30m M 

15.2 Contra zócalo de cemento s/ colorear h= 20cm M 

15.3 Enchape cerámico de 0.20x0.30 en mesas de concreto m2 

15.4 Zócalo cerámica 30x20 cm m2 

16 Carpintería de madera   

16.1 Puerta de madera contra placada triplay e= 4mm m2 

16.2 Ventana de madera con marco de fierro Und 

16.3 Puerta de madera con marco de fierro m2 

17 Vidrios   

17.1 Vidrio transparente semidoble inc/lamina de seguridad p2 

18 Pinturas   
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18.1 Pinturas para internos de muros m2 

18.2 Pinturas para externos de muros m2 

18.3 Pinturas para columnas m2 

18.4 Pinturas en vigas m2 

18.5 Pinturas en cielo raso m2 

19 Instalaciones eléctricas   

19.1 Salidas de iluminación y tomacorriente   

19.1.1 
Salida de centro de luz con cable 2-1x2,5 mm² nh-80 - pvc-sap ø 20 
mm pto y acces. en techo 

Pto 

19.1.2 
Salida de centro de luz con cable 2-1x2,5 mm² nh-80 - pvc-sap ø 20 
mm pto y acces. en muro 

Pto 

19.1.3 Tomacorriente doble con línea a tierra Pto 

19.1.4 Salida de centro de ventilación Pto 

19.2 Tubería y/o canalizaciones   

19.2.1 Picado y resane pared p/ colocación de tab. Distrib. m2 

19.3 Tableros eléctricos   

19.3.1 Tablero general inc/inst.y cabl. Und 

19.3.2 Tablero td1 Und 

19.3.3 Tablero td2 Und 

19.4 Alimentadores eléctricos   

19.4.1 Cable n2xoh: 3-1x50mm2 + 1x35mm2 (t) - pvc sap d = 50mm M 

19.4.2 Cable  n2xoh: 3-1x10mm2 + 1-1x6mm2 (t) - pvc sap d = 40mm M 

19.4.3 Cable  n2xoh: 2-1x4 mm² +1x4mm2(n) - pvc-sap d = 20 mm M 

19.4.4 Cable  n2xoh: 2-1x6 mm² +1x4mm2(n) - pvc-sap d = 20 mm M 

19.4.5 Cable nh 80: 2-1x 6mm2 + 1x4mm2 (t) - pvc sap d = 20mm M 

19.4.6 Cinta señalizador baja tensión M 

19.5 Buzones de concreto   

19.5.1 Suministro e instalación de buzones de paso Und 

19.6 Artefactos de iluminación   

19.6.1 Artefacto para adosar, con difusor de rejilla metálica 3 x 20 w Und 

19.6.2 Artefacto empotrado en techo con difusor de plástico marco de Und 

19.6.3 
Equipo fluorescente tipo led rejilla luminosa 4x18w aluminio de 2 x 
20 w 

Und 

19.6.4 Luminaria led alpaha spot de 18w Und 

19.6.5 Braquete reflector con dos lámparas ahorradoras 2 x 18 vatios Und 

19.6.6 
Equipo de iluminación de emergencia tipo led de dos lámparas de 2 
x 24 w 

Und 

19.6.7 Luminaria eco c/lámpara  de halogenuro metálico hit - ce de 70 w Und 

19.6.8 Luminaria exterior para lámpara tipo led de 1x500w Und 

19.6.9 Luminaria exterior para lámpara tipo led de 2x500w Und 

20 Instalaciones sanitarias   

20.1 Equipamiento sanitario   

20.1.1 Abastecimiento e instalación de sanitario bajo + accesorios Und 

20.1.2 Abastecimiento e instalación de sanitario infantil bajo + accesorios Und 

20.1.3 Suministro e instalación de urinarios Und 

20.1.4 Abastecimiento e instalación lavatorios Und 
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20.1.5 Abastecimiento e instalación ovalines Und 

20.2 Desagüe y ventilación   

20.2.1 Desfogue de desagüe Pto 

20.2.2 Salida de ventilación Pto 

20.2.3 Caja de registro 0,5 x 0,8m con tapa Und 

20.2.4 Sombrero ventilación pvc sal de 2" Und 

20.2.5 Registro con rosca - bronce 4" Und 

20.2.6 Desagüe bronce cromado 2" Und 

20.3 Sistema agua fría   

20.3.1 Instalación agua fría Und 

20.3.2 Valvulas y llaves   

20.3.3 Valvulas compuerta bronce 3/4" Und 

20.3.4 Valvulas compuerta bronce 1 1/2" Und 

20.3.5 Valvulas compuerta bronce 2" Und 

20.3.6 Valvulas check bronce 1 1/2" Und 

 

• Los riesgos identificados en la presente tesis, constituirán un aporte para 

que se tomen en cuenta en la realización de los planes de SSyT, en la 

construcción de una infraestructura educativa. 

se han identificado en un numero de 74 riesgos para un total de 20 

partidas genéricas evaluadas, las mismas que a continuación se 

mencionas: 

✓ Caída.  

✓ Golpes o contusiones. 

✓ Exposición a partículas. 

✓ Cortes. 

✓ Pérdida del nivel auditivo. 

✓ Exposición a Vibraciones. 

✓ Atropellos.     

✓ Quemaduras. 

✓ Atrapamiento. 

✓ Pérdida de visión. 

✓ Exposición a la radiación. 

✓ Dermatosis. 

✓ Exposición a agentes químicos.           

                                             

• Según la prioridad del riesgo, expresado en magnitud del nivel de riesgo 

que este ha sido calificado, se han obtenido que de los 74 riesgos 
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identificados 35 de ellos, representan el 47.3% del total y pertenecen al 

nivel de riesgo bajo. 26 de ellos representan el 35.1% del total y 

pertenecen al nivel de riesgo moderado y 13 de ellos representan el 

17.6% del total y pertenecen al nivel de riesgo alto. Que de manera 

detallada se presenta en el siguiente cuadro: 

     
CUADRO 04 CANTIDAD DE RIESGO SEGÚN EL NIVEL DE PROBABILIDAD 

Riesgos 

Nivel del riesgo 

Bajo  Moderado Alto  
 Total, de 
riesgos. 

Caídas 8 7 4 19 

Golpes y contusiones 6 6 1 13 

Exposición a 
partículas 7 2 0 9 

Cortes 3 4 0 7 

Pérdida del nivel 
auditivo 5 2 0 7 

Exposición a 
vibraciones 2 1 0 3 

Atropellos 0 0 1 1 

Quemaduras 1 2 5 8 

Atrapamiento 0 0 1 1 

Pérdida de visión 1 2 0 3 

Exposición a la 
radiación 0 0 1 1 

Dermatosis 1 0 0  1 

Exposición a agentes 
químicos 1 0 0 1  

Total, según 
probabilidad 35 26 13 74 

Fuente: Elaboración propia. 
 

• En lo que respecta a las acciones o medidas de prevención de acuerdo 

a los riesgos identificados se han planteado las acciones mínimas a 

realizar para mitigar el riesgo a cada una de ellas, las mismas que 

servirán como marco referencial para tomarse en cuenta en la 

realización del plan de seguridad y salud correspondiente. Haciendo 

mención especial en lo que respecta a la situación de emergencia 

causada por la pandemia del virus Covid 19 y tendrán que tenerse en 

cuenta la normatividad que sobre la materia se han decretado, 

ajustándose a los lineamientos establecidos para su prevención y que 
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deberán ser contemplados y de manera detallada en el respectivo plan 

de seguridad. 
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Título: “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura” 

PARTIDAS 
GENERICAS 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Covid-19 
Exposición al 
contagio de 
covid 19 

*Se debe contar con un termómetro digital 
infrarrojo y un axiometro para verificar al ingreso 
de cada empleado y que cuente con los niveles 
permitidos de temperatura y oxígeno en la 
sangre puesto que son los primeros signos de 
alerta ante esta enfermedad. 

*Mantener Distanciamiento social obligatorio 
dentro de las áreas de trabajo. 

*Utilizar el protector correctamente tapando 
nariz, boca y barbilla, al entrar, durante y al 
egresar del área de construcción. 

*Utilizar el antebrazo como escudo para toser o 
estornudar de esa manera evitar la propagación 
de partículas de saliva que son principales 
causas de contagio. 

*Enjuagarse las extremidades superiores de 
manera frecuente utilizando agua y jabón o 
utilizar alcohol al 70 % para desinfectarse. 

*Mantener los lugares y superficies del trabajo 
limpio y desinfectado. 

*Si algún trabajador presenta algún síntoma, 
informar rápidamente al ing. responsable de la 
seguridad en obra para derivar al trabajador al 
centro de salud más cercano para el tratamiento 
y monitoreo respectivo. 

Obras 
provisionales. 

Exposición a 
partículas 

*Los operarios deben contar con su EPP  
(casco, mascarilla auto filtrante, calzado de 
protección, ropa de protección, lentes, etc.). 

*Realizar el regado del terreno para comenzar 
los trabajos. 

Golpes y 
contusiones 

*Delimitación y señalización de área de trabajo o 
de posible peligro /riesgo. 

*Mantener los caminos de acceso exentos de 
estorbos. 

*Cumplimiento de los equipos de protección 
personal (EPP) que amerite. 

*Capacitación y charlas por el Ing.  de 
Seguridad. 

Trabajo 
preliminar. 

Caída de los 
trabajadores. 

*Capacitación y charlas por el Ing. de Seguridad. 

*Mantener el área de acceso y transito libres de 
obstáculos, con buena iluminación, 
(dependiendo del horario de trabajo). 
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*Supervisar a los trabajadores que cuenten con 
los EPP necesarias para dicha partida y las 
herramientas  en buenas condiciones. 

*Evitar trabajar con condiciones atmosféricas 
adversas como humedad o lluvias. 

Desmontaje. 

Caída de 
personas 

*Supervisión constante del uso de los EPP  y 
herramientas en buen estado. 

*Instalar anclajes y líneas de vida certificada 
para proteger contra caídas de altura. 

*El operario debe contar con formación 
específica y conocimientos prácticos en trabajos 
de altura. 

*Señalización, delimitación e iluminación del 
área de trabajo. 

Golpes 

*Capacitaciones y charlas diarias a todo el 
personal de trabajo. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con 
los EPP y herramientas en óptimas condiciones. 

*Se colocarán señales en las vías de circulación 
al interno, por medio de cuerdas con banderines 
y signos estándar de tránsito. 

Cortes 

*Supervisar y proveer  de manera gratuita al 
trabajador con el EPP: casco, botas de 
seguridad, guantes, cinturones, arneses con 
anclaje a elementos fijos. 

*Verificar que los andamios, plataformas, y otros 
estén en perfecto estado de uso y armados 
correctamente.  

*Mantener el área de trabajo limpia y con buena 
iluminación. 

Exposición a 
partículas 

*El ingeniero de seguridad y salud verificará que 
todos los operarios cuenten de manera gratuita  
con lo EPP: Casco de seguridad certificado, 
mascarilla auto filtrante frente a partículas, 
calzado de protección, ropa de protección, 
lentes y/o pantallas faciales etc. 

*Delimitación y señalización del área de trabajo. 

*Limpieza y mantenimiento constante de los 
equipos. 

Demoliciones 
Caídas de 
trabajadores 

*Supervisar que los colaboradores cuenten con 
aditamentos de protección establecidos por la 
normativa vigente.(Casco acreditado, botas, 
guantes, gafas, mascarillas, ropa de labor). 

*Conservar la zona de labor señalizada, 
delimitada, organizada, y con limpieza,  durante 
la ejecución de las actividades. 

*Debe revisarse que los andamios y plataformas 
se encuentren en perfecto estado de uso. 
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Golpes y 
contusiones 

*Capacitaciones y Charlas diariamente al 
personal técnico y obrero. 

*Que el responsable de SSOMA supervise que 
los trabajadores cuenten con los EPP 
necesarios como: Cascos, Guantes, Botas, 
Gafas, Mascarillas. 

Perdida del 
nivel de 
audición 

*Capacitaciones y charlas diarias a todo el 
personal. 

*Supervisar que todo los trabajadores cuenten 
con lo EPP antes mencionados. 

*Mantenimiento constante de herramientas y 
maquinarias. 

*Rotación del personal en distinto puestos de 
trabajo que permita reducir la exposición 
individual al sonido. 

*Sustituir los equipos de trabajo obsoletos por 
otros menos ruidosos. 

Exposición a 
partículas 

*Charlas y capacitaciones diarias referidas a 
SSOMA a todos los colaboradores. 

*Supervisar que los colaboradores cuenten con 
los EPP adecuados como Casco, lentes, uso de 
respiradores con filtros, ropa adecuada, calzado, 
arnés de seguridad. 

Exposición a 
vibraciones 

*Que el ing. de seguridad y salud supervise que 
los colaboradores cumplan con las precauciones 
respectivas, así como que cuenten con los EPP 
reglamentarios.   

*Usar herramientas y maquinaria en buenas 
condiciones. 

*Utilizar herramientas anti vibratorias, guantes 
anti vibratorios. 

*En casos de exposición a vibración continua, 
descansos por 10 minutos pro periodo de 1 hora 
contribuye a disminuir las consecuencias 
adversas sobre los colaboradores. 

Movimiento 
de tierra 

Atropellos 

*La maquinaria debe contar con señalización 
acústica en marcha atrás y rotativo luminoso. 

*Delimitar y señalar el área de trabajo. 

*Se deberá delimitar, señalizar e iluminar el área 
de trabajo. 

Golpes y 
lesiones 

*Capacitaciones y charlas constantes a todo el 
personal.  

Caída de 
trabajadores 

*Supervisar constantemente los EPP y las 
maquinarias a usar durante la jornada laboral. 

*Tomar conocimiento de la circulación interna y 
conocer las tareas que provocan riesgos. 
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Exposición a 
partículas 

*El ingeniero de seguridad y salud verificará que 
todos los operarios cuenten de manera gratuita  
con lo EPP: Casco de seguridad certificado, 
mascarilla auto filtrante frente a partículas, 
calzado de protección, ropa de protección, 
lentes y/o pantallas faciales etc. 

*Delimitación y señalización del área de trabajo. 

Quemadura 

*Al iniciar la jornada laboral se revisará si existen 
cables o conexiones eléctricas expuestas. 

*Verificar las puestas a tierra de maquinaria y 
equipos. 

*Utilizar interruptores de alta sensibilidad. 

*Solo el personal capacitado y con experiencia 
deberá realizar éste tipo de trabajo. 

*El ing. de salud y seguridad supervisará que los 
trabajadores cuenten con el equipo de 
protección personal necesarios. 

Atrapamiento 

*Mantener distancia en apilamientos de material 
y donde exista máquinas en funcionamiento. 

*Supervisar que los trabajadores utilicen  los 
EPP necesarios para desarrollar sus actividades 
durante la ejecución de su partida. 

*Comunicación, coordinación y planificación 
entre el operario de maquinaria pesada y el 
trabajador  de Señalización del área de trabajo. 

Afección 
respiratoria 

*Supervisión constante a los trabajadores a usar 
los EPP como mascarillas con filtro. 

*Mantenimiento de las maquinarias pesadas. 

*Regar el terreno antes de iniciar labores. 

Perdida a 
nivel auditivo 

*Capacitaciones y charlas diarias a todo el 
personal. 

*El ing. de salud y seguridad deberá supervisar 
que los trabajadores cuenten con los EPP como 
por ejemplo el uso de tapones de oído, casco, 
calzado, guantes de seguridad. 

*Mantenimiento constante de herramientas y 
maquinarias. 

*Rotación del personal en distinto puestos de 
trabajo que permita reducir la exposición 
individual al sonido. 

*Sustituir los equipos de trabajo obsoletos por 
otros menos ruidosos. 

Exposición a 
vibraciones 

*Supervisar el uso de  herramientas y 
maquinaria en buenas condiciones. 

*Establecer horarios de uso de maquinaria. 

*Utilizar herramientas anti vibratorias, guantes 
anti vibratorios. 
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Concreto 
simple 

Caídas de 
trabajadores 

*Que el ing. de seguridad y salud supervise que 
los trabajadores cuentes con los EPP y estén en 
óptimas condiciones. 

*Conservar el área de labor con señalización, 
delimitada y organizada durante las tareas. 

*Evitar trabajar en condiciones atmosféricas 
adversas como lluvia intensa o radiación 
excesiva. 

Golpes y 
contusiones 

*Capacitaciones y charlas constantes a todo el 
personal.  

*Supervisar constantemente de los EPP y dar 
mantenimiento a las maquinarias a usar en el 
trabajo. 

*Señalización, delimitación y limpieza en el área 
de trabajo. 

Concreto 
armado 

Caídas de 
trabajadores 

*Supervisión constante del uso de EPP´s (casco, 
botas, arnés). 

Golpes y 
contusiones 

*Capacitaciones y charlas constantes a todo el 
personal. 

*Supervisar constantemente los EPP y las 
herramientas de trabajo. 

*Monitorear el ingreso de los trabajadores para 
evitar que trabajen en estado etílico. 

Quemadura 

*Al iniciar la jornada laboral se revisará si existen 
cables o conexiones eléctricas expuestas. 

*Las máquinas y equipos tendrán una puesta a 
tierra. 

*Utilizar interruptores de alta sensibilidad. 

*Solo el personal capacitado y con experiencia 
deberá realizar éste tipo de trabajo. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con el 
equipo de protección personal necesarios. 

*Monitorear que las condiciones eléctricas estén 
protegidas evitando cables dañados. 

Cubierta 

Caída de 
colaboradores 

*El responsable de SSOMA supervisará que los 
trabajadores cuenten con los EPP como cascos, 
botas, arnés. 

Golpes y 
contusiones 

*Capacitaciones y charlas constantes a todo el 
personal.  

*Supervisar constantemente los EPP y las 
maquinarias a usar durante la jornada laboral. 

*Se evitará llevar herramientas en el bolsillo de 
la ropa de seguridad para evitar que se caigan 
durante su circulación. 

*Señalizar, delimitar y mantener limpio e 
iluminado el área del trabajo. 

Quemaduras 
*Revisar si existen cables o conexiones 
eléctricas expuestas. 
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*Todos los equipos y máquinas tendrán puesta a 
tierra. 

*Los equipos y las maquinarias serán 
manipuladas sólo por personal capacitado. 

*No se debe soldar cerca de líquidos 
inflamables, gases, vapores o combustibles. 

Cortaduras 

*Se revisará todas las herramientas de corte 
antes de usar, y en caso estén dañadas se le 
informará inmediatamente. 

*El personal a utilizar las herramientas deberá 
estar concentrado en su tarea sin ningún tipo de 
distracción. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con 
los equipos de protección personal y 
maquinarias en buenas condiciones. 

Mesa de 
concreto 

Caída de 
trabajadores 

*Supervisar contantemente que los trabajadores 
cuenten con los EPP como cascos y botas. 

Golpes y 
lesiones 

*Capacitaciones y charlas constantes a todo el 
personal. 

*El ing. de salud y seguridad supervisará 
constantemente los EPP y las maquinarias a 
usar durante la jornada laboral. 

*Se evitará llevar herramientas en el bolsillo de 
la ropa de seguridad para evitar que se caigan 
durante su circulación. 

*Señalizar, delimitar y mantener limpio e 
iluminado el área del trabajo. 

Cortaduras 

*Se revisará todas las herramientas de corte 
antes de usar, y en caso estén dañadas se le 
informará inmediatamente. 

*El personal a utilizar las herramientas deberá 
estar concentrado en su tarea sin ningún tipo de 
distracción. 

Dermatosis 

*Evitar tocar el concreto fresco con las manos, 
para ello se utilizará las herramientas 
correspondientes. 

*El responsable de SSOMA supervisará que los 
trabajadores cuenten  siempre con guantes de 
seguridad y ropa adecuada. 

*Capacitar a los colaboradores diariamente 
respecto a temas de SSOMA. 

Columnas 
metálicas 

Caída de 
colaboradores 

*El  responsable de SSOMA supervisará que los 
trabajadores cuenten  con los EPP como cascos 
y botas. 

Pérdida de 
visión 

*El ingeniero de seguridad y salud verificará que 
todos los operarios cuenta en de manera 
gratuita  con lo EPP:  Casco de seguridad 
certificado, mascarilla auto filtrante frente a 
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partículas, calzado de protección, ropa de 
protección, lentes y/o pantallas faciales etc. 

*Delimitación y señalización del área de trabajo. 

*Limpieza y mantenimiento constante de los 
equipos. 

Golpes y 
contusiones 

*Capacitaciones y charlas constantes a todo el 
personal. 

*Supervisar constantemente los EPP y las 
maquinarias a usar durante la jornada laboral. 

*Se evitará llevar herramientas en el bolsillo de 
la ropa de seguridad para evitar que se caigan 
durante su circulación. 

*Señalizar, delimitar y mantener limpio e 
iluminado el área del trabajo. 

Exposición a 
la radiación 

*El ing. de seguridad y salud supervisará  los 
EPP que debe usar el trabajador como pantalla 
facial con filtro de acuerdo a l tipo de soldadura. 

*Evitar trabajar en temperaturas muy elevadas, 
si es posible cambiar el horario de trabajo. 

*Utilizar bloqueadores solares, así como guantes 
y ropas apropiadas para dicha actividad. 

*Nunca exponerse con piel desnuda a la 
radiación que proviene de la soldadura. 

Quemadura 

*Al iniciar la jornada laboral se revisará si existen 
cables o conexiones eléctricas expuestas. 

*Utilizar interruptores de alta sensibilidad. 

*Solo el personal capacitado y con experiencia 
deberá realizar éste tipo de trabajo. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con el 
equipo de protección personal necesarios. 

*Monitorear que las condiciones eléctricas estén 
protegidas evitando cables dañados. 

Perdida del 
nivel auditivo 

*Capacitaciones y charlas diarias a todo el 
personal. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con lo 
EPP como por ejemplo el uso de tapones de 
oído, casco, calzado, guantes de seguridad. 

*Mantenimiento constante de herramientas y 
maquinarias. 

*Rotación del personal en distinto puestos de 
trabajo que permita reducir la exposición 
individual al sonido. 

*Sustituir los equipos de trabajo obsoletos por 
otros menos ruidosos. 
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Cobertura 
metálica 

Caída de 
trabajador 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisión de EPP y equipos.                                                                                                 
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                         
*Se colocaran redes de recogida a la parte 
inferior de la zona de trabajo, o se colocara un 
cinturón de seguridad a los trabajadores de 
manera que estén amarrados a un punto fijo 
determinado. 

Pérdida de 
visión 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*supervisiones del EPP (casco, botas, guantes, 
gafas, pantallas para soldadura).                                                                                                                                                           
*Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y 
Salud.                                         *Monitorear el 
ingreso del personal que no esté en estado 
etílico.                                                                                       

Quemaduras 

*Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                 
* Supervisiones del EPP, equipos.                                                                            
*Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y 
Salud.                                                                             
*Monitorear el ingreso del personal que no este 
en estado etílico.                                                                                                                                            
*Señalizar las zonas o poner obstáculo donde 
caerán chispas de soldadura para evitar 
contacto a las personas. 

Perdida de 
nivel auditivo 

*Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                 
*Supervisiones del EPP.                                                                                                          
*Supervisión y mantenimiento de equipos.                                                                           
*Uso de tapones auditivos para reducir el riesgo 
a la contaminación   acústica.  

Exposición a 
vibración 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                 
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                *Rotación 
por parte de ejecución para trabajar con  los 
equipos  

Cortes 

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
Supervisión que todo el personal cuente con 
EPP.                                                     
Supervisión de los equipos o  herramientas se 
encuentren en óptimo estado.                                                                                                                                                            
Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y 
Salud.                                                                                                 
Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.   
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Muros y 
tabiques 

Caída de 
trabajador 

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
supervisiones del EPP.                                                                                                 
Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                                                 
Los andamios deberán estar instalados de forma 
horizontal sobre una superficie ya sea de 
madera o metálica.                                                            

Golpes 

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
Supervisiones del EPP y herramientas.                                                                                                 
Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                               

Exposición a 
las partículas 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones permanente de EPP.                                                                             
*Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y 
Salud. 
*Utilizar mascarilla con filtros.                                                                                                
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.    

Revoques y 
enlucidos 

Caída 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones de EPP.                                                                                                           
* Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                                                
* Mantener un orden y limpieza, en la superficie 
donde se transita almacenando los materiales 
en lugares establecidos.                                                                                              
* La superficie de tablones con un grosor mayor 
a 5 cm deberá ser cuadrada, plana sin ningún 
hueco y estará de forma horizontal.  

Golpes 

*Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP.                                                                                                 
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                                    

Exposición a 
partículas 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones permanente de EPP.                                                                                          
*Utilizar los filtros específicos de las mascarillas.                                                                                                
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.       

Pisos y 
pavimentos 

Caída 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones de EPP.                                                                                                           
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                                                  

Corte 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                 
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.    

Ruido 

*Uso obligatorio de tapones auditivos con 
reducción de ruido.                                                                                                                              
*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                  
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Exposición a 
partículas 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones permanente de EPP.                                                                                          
*Utilizar los filtros específicos de las mascarillas 
para reducir el riesgo a irritación.     

Zócalos y 
contra 
zócalos 

Caída  

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP (botas de protección).                                                                                                 
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                                                  

Golpe 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP.                                                                                                 
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                       

Carpintería y 
madera 

Caída  

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP.                                                                                                 
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                                                

Corte 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP (Guantes de cuero, 
casco de polietileno) y equipos.                                                  
*Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y 
Salud.                                                                                             
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                         
*Deben erradicarse clavos y/o puntas en las 
maderas no utilizadas.   

Ruido 

*Uso obligatorio de tapones auditivos con 
reducción de ruido.                                                                                                                              
*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                   

Pérdida de 
visión 

*Capacitaciones, Charlas al personal técnico y 
obrero de la obra.                                                                                                                 
*Supervisiones del EPP (gafas).                                                                                
*Supervisión por parte del Ing. de seguridad y 
salud.                                                      
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                     
*Verificar que los equipos estén en óptimas 
condiciones para cumplimiento de su función 

Vidrio 

Caída 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones de EPP.                                                                                                            
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                                                 
*Trabajar con andamios con una amplitud 
mínima de 60 cm  en la plataforma.                                                                                                      
*Utilizar escaleras de mano tipo tijera.   

Cortes 
*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                   
*Supervisiones del EPP.                                                                                                           
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
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en estado etílico.                                                                                       
*Mantener libres de fragmentos el área donde se 
encuentran ejecutando los trabajos.                                                                                                                                                            
*Los vidrios de trasladaran con apoyo de 
ventosas de viento.  

Pintura 

Caída 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisión de EPP.                                                                                                                 
*Supervisión del ing. de Seguridad y Salud.                                                          
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                               

Exposición a 
partículas 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones permanente del ING. Supervisor.                                                                                          
*Utilizar los filtros específicos en las mascarillas 
según las características del producto.                                                                                                                                                         
*Trabajar bajo corriente de aire para evitar estar 
en atmósferas nocivas.                                                                                             
Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.     

Exposición a 
agentes 
químicos 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones permanente del ING. Supervisor.                                                                                          
*Utilizar los filtros específicos en las mascarillas.                                                              
*Trabajar mediante ventilación natural para 
evitar estar en atmosferas nocivas.                                                                                                                                                  
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                                           

Quemadura 

*Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  
*Supervisión de EPP y del Ing. Supervisor.                                                                                                                 
*Por su seguridad, está prohibido fumar en los 
trabajos de impermeabilización o pintura. 

*No deben realizarse soldaduras en lugares 
cercanos a zonas con pinturas inflamables.                                                                                 
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico. 
*Se prohíbe fumar en las estancias en las que 
este pintura inflamable. 

Instalaciones 
eléctricas 

Caída 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisión de EPP y equipos.                                                                                     
*Implementar orden y limpieza en el trabajo                                                               
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                             

Corte 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                   
*Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y 
Salud.                                             *Monitorear el 
ingreso del personal que no esté en estado 
etílico.  
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Quemadura 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP, equipos y 
herramientas.                                                                       
*Dar a conocer a todo el personal, las pruebas 
que se realizaran durante esta partida.                                                                                                                                        
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico. 

*No utilizar ningún tipo de metal. 

Ruido 

*Uso obligatorio de tapones auditivos con 
reducción de ruido.                                                                                                                              
*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP y equipos eléctricos.    

Instalaciones 
sanitarias 

Caída 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  
*Supervisión de EPP y equipos.                                                                               
*Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y 
Salud.                                                                          
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                                                                                          

Quemadura 

*Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  
*Supervisiones del EPP (guantes) , equipos.                                                                                                                                                                                                                           
*Monitorear el ingreso del personal que no esté 
en estado etílico.                              
*Prohibido fumar donde se manipule pegamento 
inflamable.       

• Origen: Redacción propia 

 

 

 

 

G  
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V. DISCUSIÓN 

• Este trabajo investigativo, se realizó tomando como base, las partidas 

técnicas que se han definido y se indican en el valor referencial del 

proyecto, dado que son las acciones que se van a desarrollar acorde a 

las especificaciones técnicas que se describen para ejecutar la obra, las 

mismas que constituyen parte del expediente técnico. Es discutible 

señalar que las partidas técnicas deberán ser seleccionadas de acuerdo 

a las características propias del lugar de su ejecución. 

 

• Para fines de evaluar la magnitud en lo que respecta a la probabilidad e 

impacto fue necesario tener en cuenta el metrado de la partida, el listado 

de insumos, y el calendario de actividades de ejecución en la obra, en 

base al camino crítico de la programación del proyecto. Se puede 

observar en la matriz n°1 denominada identificación de riesgos, que 

existe un total de 74 riesgos, pertenecientes a 20 partidas, y cuyo 

resultado arrojan que el riesgo más frecuente y con más probabilidad de 

ocurrencia son las caídas que representa 26% del total. Sin embargo, 

cabe indicar que el orden obtenido de acuerdo al valor nominal obtenido 

porcentualmente, no significa que en el orden de impacto en obra sea 

así, dado que se podría dar el caso que un riesgo con un valor porcentual 

mínimo  de una partida podría tener más impacto en una  obra que otro 

riesgo que tenga un valor porcentual mayor, y ello podría suceder si es 

que ella está  dentro de la línea crítica de realización del proyecto, como 

podría suceder si se produce un evento de atropellamiento que aunque 

representa sólo el 1 % del total tiene un nivel de impacto  alto en la obra. 

Así mismo debe tenerse en cuenta que si bien es cierto que el daño de 

las caídas la probabilidad es mayor cuando esta sucede a mayores 

alturas, no implica que las caídas a menores alturas e incluso a nivel del 

piso, puedan tener consecuencias letales, dado que hay que tener en 

cuenta que existen muchos factores que influyen como la forma de caer, 

el objeto contra el cual cae el peso de la persona y otros. 
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• A nivel de priorización del riesgo podemos decir de igual manera, que 

para las suscritas las hemos tomado como el nivel de clasificación del 

tipo de riesgo, denominadas bajo, moderado y alto, y que se puede 

deducir que a nivel de riesgos bajo existe un 47.3% del total, a nivel de 

riesgo moderado existe un 35.1% del total y a nivel de riesgo alto existe 

un 17.6% del total. Es discutible que la calificación cualitativa del riesgo 

de acuerdo a la guía PmBok que hemos empleado, es una metodología 

que se basa en un análisis subjetivo, es decir que depende de la 

interpretación de los que la realizan, o sea en la experiencia de las 

personas en el tema que se esté desarrollando y los criterios personales 

que estos puedan utilizarlo para su desarrollo. Así mismo debe tenerse 

presente que no existe riego cero, en toda actividad que demanda la 

partida por más mínima que esta represente existe la probabilidad de 

ocurrencia, aunque el impacto en obra podría ser insignificante, pero por 

la salud y seguridad del trabajador que se encuentra normada y su 

implementación es de carácter obligatorio en todo plan debe ser 

contempladas su mitigación, razón por la que en la presente tesis han 

sido consideradas sus correspondientes acciones. También cabe 

indicar, que se ha considerado el riesgo covid19, como un riesgo 

general, y ha sido ponderado como un riesgo alto, dado que su 

probabilidad e impacto es muy alto, y su contagio puede darse en la 

ejecución de cualquiera de las partidas, además que los protocolos para 

su implementación son dados a nivel nacional y son de carácter 

obligatorio por el estado de emergencia sanitaria decretado y la crisis 

que a nivel mundial se viene atravesando.  

  

• Cabe indicar que los análisis cualitativos  de riesgos han sido efectuados 

de acuerdo a las partidas descritas en el valor referencial de una 

infraestructura educativa, pero cabe señalar que colateralmente se 

realizan acciones y/o actividades a ellas, pero que para efectos de esta 

tesis no han sido tomadas en cuenta, ya que las medidas que en ellas 

deban realizarse como consecuencia de los riesgos que puedan 

presentarse, su responsabilidad es transferida a los proveedores que 

contractualmente brindan dichos servicios y/o suministran los equipos, 
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maquinaria o insumos en obra. Si bien es cierto, que a pesar que la 

probabilidad de suceder un incidente con la maquinaria es ínfima, no 

implica que de suceder ello, el impacto en la obra será mayor e inmediato 

y las responsabilidades civiles y penales mayores. Asimismo, cabe 

señalar, que a nivel de responsabilidades que existen en una obra, de 

manera directa recae en el propietario de la empresa, y solidariamente 

con la entidad contratante, siendo de responsabilidad directa el ingeniero 

residente de obra, y a nivel de riesgos le asiste al ingeniero de seguridad 

y salud ocupacional, quien juega un papel importante. 

 

• Coincidiendo con (Ospino Ibarra, María Luisa y Sabogal Valdez, Javier 

Eduardo, 2018), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; concluyó 

que, tomando como cierto que elaborar un análisis cuantitativo 

proporcionará datos más precisos; muchas veces es preferible elaborar 

un análisis cualitativo, pues el mismo implica menor tiempo y conlleva a 

economizar. Así, este procedimiento resulta una excelente opción de 

análisis, la cual puede implementarse en las compañías constructoras.  

La mayor ventaja de registrar los riesgos es que los mismos se pueden 

utilizar de manera referente en proyectos en el mediano y largo plazo 

con características análogas.  

VI. CONCLUSIONES 

• En este trabajo investigativo, se definieron 20 partidas, que 

corresponden a sub títulos, dado que agrupan a todas las partidas 

específicas afines en su labor, arrojándonos valores de probabilidad de 

ocurrencia e impacto de obra más representativos y globales. Así mismo 

las partidas antes mencionadas se podrán tomar en cuenta según el 

criterio y la experiencia del Ing. Proyectista ya que su elaboración va a 

depender de las condiciones geográficas, ambientales, tipo de suelo, de 

riesgo y vulnerabilidad donde se realizará su ejecución.  

 

•  Los riesgos identificados y detallados en resultados, constituyen los que 

generalmente se presentan y puedan ocurrir durante la construcción de 

una infraestructura educativa, y son un insumo básico para la realización 



57 
 

y planeamiento de los planes de seguridad y salud con carácter 

obligatorio según lo indicado en la normativa vigente, que debe contar 

todo expediente técnico definitivo de obra correspondiente a la 

construcción de un centro educativo; y los mismos corresponden a un 

análisis de  cada partida técnica genérica seleccionada, considerada en 

el valor referencial que se tendrán que ejecutar acorde a las pautas de 

trabajo y condiciones que se describen en sus especificaciones técnicas, 

según magnitud y características de la infraestructura educativa típica 

del sector educativo, propias de su tipo. 

• Los tipos de riesgos y la priorización final por riesgo identificado, no es 

la misma en todas las partidas que estas se puedan presentar, varían de 

acuerdo al tipo y características de la partida, y su evaluación es acorde 

a la estadística de suceso que ocurren en el transcurso de la realización 

de la partida y a la consecuencia que ello originaría en la obra en caso 

de suceder. Dichos valores tienen que ser considerados por el ingeniero 

encargado del proyecto en su plan de salud y seguridad ocupacional 

como parte de los expedientes técnicos de obra. Acorde a la normativa 

legal que rige en todo proyecto de inversión con carácter obligatorio.  

• Las medidas de mitigación son valorizadas según el personal y magnitud 

de la obra, e implementadas por la empresa contratista conjuntamente 

con la empresa contratante, dada la responsabilidad que les asiste de 

manera solidaria durante la ejecución. En lo que respecta al riesgo de 

exposición al covid19, cabe resaltar que para su mitigación existe la 

norma ministerial N°972 - 2020 – MINSA, a través del cual el gobierno 

nacional ha promulgado los lineamientos que toda entidad debe cumplir 

obligatoriamente para evitar el contagio no solo a nivel laboral sino 

familiar, personal domiciliario y otros, dado el grado de mortalidad que 

este viene ocasionando a nivel nacional y especialmente la región Piura. 

 

VII RECOMENDACIONES 

• Se recomienda, que para proceder a la elaboración de un expediente 

técnico para una obra se tenga en cuenta la normativa legal y técnica 

vigente del sector educación, así como las condicionas arquitectónicas, 
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estructurales, funcionales, servicios básicos, y otros que permitan tener 

un buen confort en la población estudiantil.  

En cuanto a las partidas del presupuesto de obra para su elaboración se 

tendrán que realizar la visita de campo respectiva para el recojo y 

levantamiento de información y que el profesional responsable en su 

elaboración tenga las experiencia y conocimientos técnicos necesarios 

para tal fin. 

• Que este análisis por partidas técnicas sea complementado con las 

actividades que son necesaria y que tiene relación indirecta con la obra, 

pero que con carácter obligatorio se tiene que realizar como son el 

abastecimiento de los agregados, el alquiler de equipo y maquinaria y 

los proveedores en el suministro de bienes e insumos de obra. 

• La prioridad de riesgo, que es una clasificación que depende de forma 

directa a un producto de los factores de probabilidad de ocurrencia e 

impacto en obra, debe ser tomada en cuenta para fines determinar la 

magnitud del riesgo, y podría afirmarse que en toda obra se presentan 

los tres estados, cuya diferencia indistintamente de la partida, debe 

dársele la misma importancia de solución. La evaluación y determinación 

de la prioridad del riesgo, a razón que es subjetiva es decir que está 

supeditada al criterio y experiencia de la persona, debe ser tomada con 

cautela y debería como factor de seguridad, ser asumida en sus estados 

más críticos. 

• Las medidas de prevención deben ser generalizadas y deben contar con 

una eficiente supervisión en cada una de partidas técnicas  por parte del 

propietario de la  empresa contratista, sus profesionales técnicos y 

personal que labora, al igual que la fiscalización por parte del personal 

profesional de la empresa contratante, y estableciéndose y precisándose 

la responsabilidad que le asiste también en su cumplimiento y por ende 

en su eficiente resultado al personal que trabaja en obra, como es el 

maestro de obra, operario, oficial y peón. 
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Título: “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura” 

 
Cuadro N° 1 Matriz de consistencia.   

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

GENERAL: GENERAL GENERAL INDEPENDIENTE 

 

¿Qué importante es 

efectuar un análisis de 

riesgo como insumo para 

la elaboración de un plan 

de seguridad y salud, en la 

construcción de una 

infraestructura educativa? 

  

Elaborar un Análisis de 

Riesgos de Seguridad y 

Salud en la Construcción 

de una infraestructura 

educativa”. 

No tiene  

(Tesis 

descriptiva). 

X = Evaluación de    

Riesgos. 

 ESPECIFICOS  ESPECIFICOS ESPECIFICA DIMENSIONES  

 

¿Cuáles son las partidas 

que participan en un 

análisis cualitativo de 

riesgos de una 

infraestructura educativa? 

 

Identificar las partidas que 

participan en el análisis 

cualitativo en una 

Infraestructura educativa 

No tiene (Tesis 

descriptiva). 
Partidas. 

¿Cuáles son los riesgos 

que podrían presentarse 

durante la ejecución de las 

partidas técnicas que 

demande su construcción?  

Identificar los riesgos que 

podrían presentarse 

durante la ejecución de las 

partidas técnicas que 

demande su construcción. 

No tiene (Tesis 

descriptiva). 

 

 

 

 Riesgos. 
 

¿Cuál es la priorización 

de los riesgos 

identificados que se 

presenten durante la 

ejecución de la 

infraestructura educativa? 

Determinar la priorización 

de los riesgos 

identificados que se 

presenten durante la 

ejecución de una 

infraestructura educativa. 

No tiene (Tesis 

descriptiva). 

Priorización 

cualitativa. 

¿Cuál son las acciones o 

medidas preventivas para 

mitigar o prevenir los 

riesgos que se presenten 

durante su construcción? 

 

Proponer acciones y 

medidas preventivas para 

mitigar o prevenir los 

riesgos que se presenten 

durante la construcción de 

la infraestructura 

educativa. 

 

No tiene (Tesis 

descriptiva). 

  Medidas 

preventivas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Título: “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura” 

 

Cuadro N° 2 Operacionalización de variables.  
VARIABLE 

INDEPEN-

DIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMEN-

SIONES 
INDICADORES ESCALA 

Análisis de 

Riesgo. 

 

 

 

Es el uso sistemático de 

la información 

disponible para 

determinar la frecuencia 

con la que determinados 

eventos que se pueden 

producir y la magnitud 

de sus consecuencias. 

 

Es una metodología 

que permite 

determinar la 

naturaleza y el 

grado de riesgo a 

través del análisis 

de posibles 

amenazas y la 

evaluación de las 

condiciones 

existentes de 

vulnerabilidad que 

conjuntamente 

podrían dañar 

potencialmente a la 

población, la 

propiedad, los 

servicios y el 

entorno.  

 

Partidas 

 

Riesgos 

 

 

Priorización 

del riesgo. 

 

 

Medidas 

preventivas 

 

 

Vulnerabilidad  

 

 

 

Codificación 

 

 

 

 

Probabilidades 

 

 

 

 

 

Plan de trabajo 

  

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Grado: 

Bajo 

Moderado 

Alto 

 

 

 

Informe. 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Título: “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura” 

 

Cuadro N° 3 Técnicas e instrumentos a aplicar por objetivos y unidad de 

investigación 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

POBLACIÓN MUESTRA TÉCNICA  INSTRUMENTO 

 

Identificar las 

partidas que 

participan en el 

análisis cualitativo en 

una Infraestructura 

educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de 

construcción de 

infraestructura 

educativa de 

Querecotillo. 

 

  

Técnica De 

Análisis 

Documental 

Entrevistas  

 

Ficha de recojo 

 

Identificar los riesgos 

que podrían 

presentarse durante 

la ejecución de las 

partidas técnicas que 

demande su 

construcción  

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de 

construcción 

de 

infraestructur

a educativa de 

Querecotillo. 

 

 

 

 

Técnica de 

observación 

 

Técnica de 

análisis  

 

 

 

Ficha de 

observación. 

 

Formato. 

Determinar la 

priorización de los 

riesgos identificados 

que se presenten 

durante la ejecución 

de una 

infraestructura 

educativa. 

 

 

 

Técnica de 

encuesta. 

Técnica de 

registro. 

  

 

 

Cuestionario. 

 

Fichas de registro. 

 

 

Proponer acciones y 

medidas preventivas 

para mitigar o 

prevenir los riesgos 

que se presenten 

durante la 
construcción de la 

infraestructura 

educativa. 

 

 

 

 

Técnica de 

análisis 

documental. 

 
Técnica de 

encuesta. 

 

 

 

Ficha de registro. 

 

 

Cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 04 Medidas preventivas según el riesgo identificado. 

PARTIDAS 

GENERICAS 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Covid-19 

Exposición al 

contagio de 

covid 19 

*Se debe contar con un termómetro digital infrarrojo y un 

axiometro para verificar al ingreso de cada empleado y que 

cuente con los niveles permitidos de temperatura y oxígeno 

en la sangre puesto que son los primeros signos de alerta ante 

esta enfermedad. 

*Mantener Distanciamiento social obligatorio dentro de las 

áreas de trabajo. 

*Utilizar la mascarilla correctamente tapando nariz, boca y 

barbilla, al ingresar, durante y al salir del área de 

construcción. 

*Utilizar el antebrazo como escudo para toser o estornudar de 

esa manera evitar la propagación de partículas de saliva que 

son principales causas de contagio. 

*Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar 

alcohol al 70 % para desinfectarse. 

*Mantener los lugares y superficies del trabajo limpio y 

desinfectado. 

*Si algún trabajador presenta algún síntoma, informar 

rápidamente al ing. responsable de la seguridad en obra para 

derivar al trabajador al centro de salud más cercano para el 

tratamiento y monitoreo respectivo. 

Obras 

provisionales. 

Exposición a 

partículas 

*Los operarios deben contar con su EPP  (casco, mascarilla 

auto filtrante, calzado de protección, ropa de protección, 

lentes, etc.). 

*Realizar el regado del terreno para comenzar los trabajos. 

Golpes y 

contusiones 

*Delimitación y señalización de área de trabajo o de posible 

peligro /riesgo. 

*Mantener las vías de acceso libres de obstáculos. 

*Cumplimiento de los equipos de protección personal (EPP) 

que amerite. 

*Capacitación y charlas a cargo del Ing.  de Seguridad. 

Trabajo 

preliminar. 

Caída de los 

trabajadores. 

*Capacitación y charlas a cargo del Ing. de Seguridad. 

*Mantener el área de acceso y transito libres de obstáculos, 

con buena iluminación, (dependiendo del horario de trabajo). 

*Supervisar a los trabajadores que cuenten con los EPP 

necesarias para dicha partida y las herramientas  en buenas 

condiciones. 

*Evitar trabajar con condiciones atmosféricas adversas como 

humedad o lluvias. 

Desmontaje. 
Caída de 

personas 

*Supervisión constante del uso de los EPP  y herramientas en 

buen estado. 

*Instalar anclajes y líneas de vida certificada para proteger 

contra caídas de altura. 
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*El operario debe contar con formación específica y 

conocimientos prácticos en trabajos de altura. 

*Señalización, delimitación e iluminación del área de trabajo. 

Golpes 

*Capacitaciones y charlas diarias a todo el personal de 

trabajo. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con los EPP y 

herramientas en óptimas condiciones. 

*Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante 

cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 

Cortes 

*Supervisar y Proveer  de manera gratuita al trabajador con el 

EPP: Casco de polietileno, Botas de seguridad con punta 

reforzada, guantes de cuero, cinturones  de seguridad tipo 

arnés con anclaje a elementos fijos. 

*Revisar que los medios auxiliares (andamios, plataformas, 

etc.) a utilizar, verificar que estén en perfecto estado de uso y 

armados correctamente.  

*Mantener el área de trabajo limpia y con buena iluminación. 

Exposición a 

partículas 

*El ingeniero de seguridad y salud verificará que todos los 

operarios cuenten de manera gratuita  con lo EPP: Casco de 

seguridad certificado, mascarilla auto filtrante frente a 

partículas, calzado de protección, ropa de protección, lentes 

y/o pantallas faciales etc. 

*Delimitación y señalización del área de trabajo. 

*Limpieza y mantenimiento constante de los equipos. 

Demoliciones 

Caídas de 

trabajadores 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con el equipo de 

protección personal (EPP) tales como:  

• Casco de polietileno. Marcado CE, EN-397, Tipo”N” 

(obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos). 

• Guantes de P.V.C. o goma. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. Marcado CE, EN-345, Tipo”S3”. 

• Botas de goma con puntera reforzada. 

• Gafas anti polvo, (tajo de corte). 

• Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable 

específico para el material a cortar (tajo de corte). 

• Ropa de trabajo. 

*Mantener el área de trabajo señalizada, delimitada, limpia y 

ordenada  durante la ejecución de los trabajos. 

*Se deberá revisar que los medios auxiliares (andamios, 

plataformas, etc.) utilizados estén en perfecto estado de uso. 

Golpes y 

contusiones 

*Capacitaciones y Charlas diariamente al personal técnico y 

obrero de la obra 

*Que el ing. de seguridad y salud supervise que los 

trabajadores cuenten con los EPP necesarios como: Cascos de 

seguridad, Guantes de cuero, cota de malla, etc. Botas de 

seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada, Ropa de 

trabajo en perfecto estado de conservación, Gafas de 

seguridad antipartículas y anti-polvo, Cinturón de seguridad 
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de sujeción o de suspensión,  Mascarillas individuales contra 

el polvo y/o equipo autónomo. 

Perdida del 

nivel auditivo 

*Capacitaciones y charlas diarias a todo el personal. 

*Supervisar que todo los trabajadores cuenten con lo EPP 

antes mencionados. 

*Mantenimiento constante de herramientas y maquinarias. 

*Rotación del personal en distinto puestos de trabajo que 

permita reducir la exposición individual al sonido. 

*Sustituir los equipos de trabajo obsoletos por otros menos 

ruidosos. 

Exposición a 

partículas 

*Charlas y capacitaciones diarias sobre seguridad y salud a 

todo el personal. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con los EPP 

adecuados como Casco, lentes, uso de respiradores con 

filtros, ropa adecuada, calzado, arnés de seguridad. 

Exposición a 

vibraciones 

*Que el ing. de seguridad y salud supervise que los 

trabajadores cumplan con las medidas de seguridad personal 

y cuenten con los EPP reglamentarios.   

*Usar herramientas y maquinaria en buenas condiciones. 

*Organizar los trabajos de utilización de maquinaria por 

turnos. 

*Utilizar herramientas anti vibratorias, guantes anti 

vibratorios. 

*Cuando se está expuesto a una vibración continua, un 

pequeño descanso de 10 minutos cada hora ayuda a moderar 

los efectos adversos que la vibración tiene para el trabajador. 

Movimiento de 

tierra 

Atropellos 

*La maquinaria debe contar con señalización acústica en 

marcha atrás y rotativo luminoso. 

*Conocer bien las normas de circulación en la zona de 

trabajo, las señales y los balizamientos utilizados (banderolas, 

vallas, señales manuales, luminosas y sonoras). 

*Delimitar y señalar el área de trabajo. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten  con los  equipos de 

protección personal como chalecos reflexivos. 

*Se deberá delimitar, señalizar e iluminar el área de trabajo. 

Golpes y 

lesiones 
*Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.  

Caída de 

trabajadores 

*Supervisar constantemente los EPP y las maquinarias a usar 

durante la jornada laboral. 

*Conocer el plan de circulación de la obra y, cada día, 

informarse de los trabajos realizados que pueden provocar 

riesgos: zanjas abiertas, tendido de cables, et 

Exposición a 

partículas 

*El ingeniero de seguridad y salud verificará que todos los 

operarios cuenten de manera gratuita  con lo EPP: Casco de 

seguridad certificado, mascarilla auto filtrante frente a 
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partículas, calzado de protección, ropa de protección, lentes 

y/o pantallas faciales etc. 

*Delimitación y señalización del área de trabajo. 

*Limpieza y mantenimiento constante de los equipos. 

Quemadura 

*Al iniciar la jornada laboral se revisará si existen cables o 

conexiones eléctricas expuestas. 

*Toda la maquinaria e instalaciones tendrán una toma a 

tierra. 

*Utilizar interruptores de alta sensibilidad. 

*Solo el personal capacitado y con experiencia deberá 

realizar éste tipo de trabajo. 

*El ing. de salud y seguridad supervisará que los trabajadores 

cuenten con el equipo de protección personal necesarios. 

Atrapamiento 

*Mantener distancia en apilamientos de material y donde 

exista máquinas en funcionamiento. 

*Supervisar que los trabajadores utilicen  los EPP necesarios 

para desarrollar sus actividades durante la ejecución de su 

partida. 

*Comunicación, coordinación y planificación entre el 

operario de maquinaria pesada y el trabajador  de 

Señalización del área de trabajo. 

Afección 

respiratoria 

*Supervisión constante a los trabajadores a usar los EPP 

como mascarillas con filtro. 

*Mantenimiento de las maquinarias pesadas. 

*Regar el terreno antes del inicio de los trabajos para así 

evitar la emisión de partículas de polvo. 

Perdida a nivel 

auditivo 

*Capacitaciones y charlas diarias a todo el personal. 

*El ing. de salud y seguridad deberá supervisar que los 

trabajadores cuenten con los EPP como por ejemplo el uso de 

tapones de oído, casco, calzado, guantes de seguridad. 

*Mantenimiento constante de herramientas y maquinarias. 

*Rotación del personal en distinto puestos de trabajo que 

permita reducir la exposición individual al sonido. 

*Sustituir los equipos de trabajo obsoletos por otros menos 

ruidosos. 

Exposición a 

vibraciones 

*Supervisar el uso de  herramientas y maquinaria en buenas 

condiciones. 

*Organizar los trabajos de utilización de maquinaria por 

turnos. 

*Utilizar herramientas anti vibratorias, guantes anti 

vibratorios. 

*Cuando se está expuesto a una vibración continua, un 

pequeño descanso de 10 minutos cada hora ayuda a moderar 

los efectos adversos que la vibración tiene para el trabajador. 

Concreto 

simple 

Caídas de 

trabajadores 

*Que el ing. de seguridad y salud supervise que los 

trabajadores cuentes con los EPP y estén en óptimas 

condiciones. 
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*Mantener el área de trabajo señalizada, delimitada, limpia y 

ordenada  durante la ejecución de los trabajos. 

*Evitar trabajar en condiciones atmosféricas adversas como 

lluvia intensa o radiación excesiva. 

Golpes y 

contusiones 

*Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.  

*Supervisar constantemente de los EPP y dar mantenimiento 

a las maquinarias a usar en el trabajo. 

*Señalización, delimitación y limpieza en el área de trabajo. 

Concreto 

armado 

Caídas de 

trabajadores 

*Supervisión constante del uso de los EPP como casco de 

polietileno, botas de seguridad con punta reforzada, arnés con 

anclaje a elementos fijos y que esté en perfecto estado. 

*Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de 

los trabajos. 

Golpes y 

contusiones 

*Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal. 

*Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo. 

*Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que 

trabajen en estado etílico. 

Quemadura 

*Al iniciar la jornada laboral se revisará si existen cables o 

conexiones eléctricas expuestas. 

*Toda la maquinaria e instalaciones tendrán una toma a 

tierra. 

*Utilizar interruptores de alta sensibilidad. 

*Solo el personal capacitado y con experiencia deberá 

realizar éste tipo de trabajo. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con el equipo de 

protección personal necesarios. 

*Monitorear que las condiciones eléctricas estén protegidas 

evitando cables dañados. 

Cubierta 

Caída de 

trabajadores 

*El ing. De seguridad y salud supervisará que los 

trabajadores cuenten con los EPP como casco de polietileno, 

botas de seguridad con punta reforzada, arnés con anclaje a 

elementos fijos y que esté en perfecto estado. 

*Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de 

los trabajos. 

Golpes y 

contusiones 

*Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.  

*Supervisar constantemente los EPP y las maquinarias a usar 

durante la jornada laboral. 

*Se evitará llevar herramientas en el bolsillo de la ropa de 

seguridad para evitar que se caigan durante su circulación. 

*Señalizar, delimitar y mantener limpio e iluminado el área 

del trabajo. 

Quemaduras 

*Revisar si existen cables o conexiones eléctricas expuestas. 

*Toda la maquinaria e instalaciones tendrán una toma a 

tierra. 

*Los equipos y las maquinarias serán manipuladas sólo por 

personal capacitado. 
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*No se debe soldar cerca de líquidos inflamables, gases, 

vapores o combustibles. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten  con EPP adecuados 

para cada actividad y así mitigar el riesgo de quemaduras. 

Cortaduras 

*Se revisará todas las herramientas de corte antes de usar, y 

en caso estén dañadas se le informará inmediatamente. 

*El personal a utilizar las herramientas deberá estar 

concentrado en su tarea sin ningún tipo de distracción. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con los equipos de 

protección personal y maquinarias en buenas condiciones. 

Mesa de 

concreto 

Caída de 

trabajadores 

*Supervisar contantemente que los trabajadores cuenten con 

los EPP como casco de polietileno, botas de seguridad con 

punta reforzada, en perfecto estado. 

*Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de 

los trabajos. 

Golpes y 

lesiones 

*Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal. 

*El ing. de salud y seguridad supervisará constantemente los 

EPP y las maquinarias a usar durante la jornada laboral. 

*Se evitará llevar herramientas en el bolsillo de la ropa de 

seguridad para evitar que se caigan durante su circulación. 

*Señalizar, delimitar y mantener limpio e iluminado el área 

del trabajo. 

Cortaduras 

*Se revisará todas las herramientas de corte antes de usar, y 

en caso estén dañadas se le informará inmediatamente. 

*El personal a utilizar las herramientas deberá estar 

concentrado en su tarea sin ningún tipo de distracción. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con lo equipos de 

protección personal y maquinarias en buenas condiciones. 

Dermatosis 

*Evitar tocar el concreto fresco con las manos, para ello se 

utilizará las herramientas correspondientes. 

*El ing. de seguridad y salud supervisará que los trabajadores 

cuenten  siempre con guantes de seguridad y ropa adecuada. 

*Capacitar a los trabajadores diariamente sobre los riesgos de 

seguridad y salud que se puedan presentar. 

Columnas 

metálicas 

Caída de 

trabajadores 

*El ing. De seguridad y salud supervisará que los 

trabajadores cuenten  con los EPP como casco de polietileno, 

botas de seguridad con punta reforzada, arnés con anclaje a 

elementos fijos y que esté en perfecto estado. 

Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de 

los trabajos. 

Pérdida de 

visión 

*El ingeniero de seguridad y salud verificará que todos los 

operarios cuenta en de manera gratuita  con lo EPP:  Casco 

de seguridad certificado, mascarilla auto filtrante frente a 
partículas, calzado de protección, ropa de protección, lentes 

y/o pantallas faciales etc. 

*Delimitación y señalización del área de trabajo. 

*Limpieza y mantenimiento constante de los equipos. 

*Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal. 
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Golpes y 

contusiones 

*Supervisar constantemente los EPP y las maquinarias a usar 

durante la jornada laboral. 

*Se evitará llevar herramientas en el bolsillo de la ropa de 

seguridad para evitar que se caigan durante su circulación. 

*Señalizar, delimitar y mantener limpio e iluminado el área 

del trabajo. 

Exposición a la 

radiación 

*El ing. de seguridad y salud supervisará  los EPP que debe 

usar el trabajador como pantalla facial con filtro de acuerdo a 

l tipo de soldadura. 

*Evitar trabajar en temperaturas muy elevadas, si es posible 

cambiar el horario de trabajo. 

*Usar bloqueador solar para proteger la piel de radiaciones, 

así como guantes y ropas apropiadas para dicha actividad. 

*Nunca exponerse con piel desnuda a la radiación que 

proviene de la soldadura. 

Quemadura 

*Al iniciar la jornada laboral se revisará si existen cables o 

conexiones eléctricas expuestas. 

*Toda la maquinaria e instalaciones tendrán una toma a 

tierra. 

*Utilizar interruptores de alta sensibilidad. 

*Solo el personal capacitado y con experiencia deberá 

realizar éste tipo de trabajo. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con el equipo de 

protección personal necesarios. 

*Monitorear que las condiciones eléctricas estén protegidas 

evitando cables dañados. 

Perdida del 

nivel auditivo 

*Capacitaciones y charlas diarias a todo el personal. 

*Supervisar que los trabajadores cuenten con lo EPP como 

por ejemplo el uso de tapones de oído, casco, calzado, 

guantes de seguridad. 

*Mantenimiento constante de herramientas y maquinarias. 

*Rotación del personal en distinto puestos de trabajo que 

permita reducir la exposición individual al sonido. 

*Sustituir los equipos de trabajo obsoletos por otros menos 

ruidosos. 

Cobertura 

metálica 

Caída de 

trabajador 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisión de EPP y equipos.                                                                                                 

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                         

*Se colocaran redes de recogida a la parte inferior de la zona 

de trabajo, o se colocara un cinturón de seguridad a los 

trabajadores de manera que estén amarrados a un punto fijo 

determinado. 

Pérdida de 

visión 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*supervisiones del EPP (casco, botas, guantes, gafas, 

pantallas para soldadura).                                                                                                                                                           

*Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y Salud.                                         

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                       
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Quemaduras 

*Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                 

* Supervisiones del EPP, equipos.                                                                            

*Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y Salud.                                                                             

*Monitorear el ingreso del personal que no este en estado 

etílico.                                                                                                                                           

*Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica 

serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 

iniciadas.    .                                                              *Señalizar 

las zonas o poner obstáculo donde caerán chispas de 

soldadura para evitar contacto a las personas.  

Perdida de nivel 

auditivo 

*Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                 

*Supervisiones del EPP.                                                                                                          

*Supervisión y mantenimiento de equipos.                                                                           

*Uso de tapones auditivos para reducir el riesgo a la 

contaminación   acústica.  

Exposición a 

vibración 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                 

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                *Rotación por parte de ejecución 

para trabajar con  los equipos  

Cortes 

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisión que todo el personal cuente con EPP.                                                     

Supervisión de los equipos o  herramientas se encuentren en 

óptimo estado.                                                                                                                                                            

Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y Salud.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.   

Muros y 

tabiques 

Caída de 

trabajador 

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

supervisiones del EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                                                 

Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los 

materiales en lugares establecidos.                                                                                                                          

Los andamios deberán estar instalados de forma horizontal 

sobre una superficie ya sea de madera o metálica.                                                            

Golpes 

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP y herramientas.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                              

Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los 

materiales en lugares establecidos 

Exposición a 

las partículas 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones permanente de EPP.                                                                             

*Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y Salud. 

*Utilizar mascarilla con filtros.                                                                                                

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.    
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Revoques y 

enlucidos 

Caída 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones de EPP.                                                                                                           

* Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                                                

* Mantener un orden y limpieza, en la superficie donde se 

transita almacenando los materiales en lugares establecidos.                                                                                              

* La superficie de tablones con un grosor mayor a 5 cm 

deberá ser cuadrada, plana  sin ningún hueco y estará de 

forma horizontal.  

Golpes 

*Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP.                                                                                                 

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                                   

*Mantener un orden y limpieza, almacenando los materiales 

en lugares establecidos evitando los resbalones y posteriores 

golpes. 

Exposición a 

partículas 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones permanente de EPP.                                                                                          

*Utilizar los filtros específicos de las mascarillas.                                                                                                

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.       

Pisos y 

pavimentos 

Caída 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones de EPP.                                                                                                           

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                                                 

*Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los 

materiales en lugares establecidos. 

Corte 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                 

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.    

Ruido 

*Uso obligatorio de tapones auditivos con reducción de 

ruido.                                                                                                                              

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                  

Exposición a 

partículas 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones permanente de EPP.                                                                                          

*Utilizar los filtros específicos de las mascarillas para reducir 

el riesgo a irritación.     

Zócalos y 
contra zócalos 

Caída  

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP (botas de protección).                                                                                                 

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                                                 

*Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los 

materiales en lugares establecidos. 

Golpe 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP.                                                                                                 

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                      *Organizar 
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un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en 

lugares establecidos."  

Carpintería y 

madera 

Caída  

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP.                                                                                                 

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                                                 

*Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los 

materiales en lugares establecidos.                                                                                                                              

*Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a 

la vez. 

*Se prohíben los trabajos con fuertes vientos y/o lluvia 

intensa.  

Corte 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP (Guantes de cuero, casco de 

polietileno) y equipos.                                                  

*Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y Salud.                                                                                             

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                         

*Se extraerán los clavos o puntas existentes en la madera que 

no se use.   

Ruido 

*Uso obligatorio de tapones auditivos con reducción de 

ruido.                                                                                                                              

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                   

Pérdida de 

visión 

*Capacitaciones, Charlas al personal técnico y obrero de la 

obra.                                                                                                                 

*Supervisiones del EPP (gafas).                                                                                

*Supervisión por parte del Ing. de seguridad y salud.                                                      

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                     

*Verificar que los equipos estén en óptimas condiciones para 

cumplimiento de su función 

Vidrio 

Caída 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones de EPP.                                                                                                            

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                                                 

*Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los 

materiales en lugares establecidos.                                                                                                                   

*Trabajar con andamios con una amplitud mínima de 60 cm  

en la plataforma.                                                                                                      

*Utilizar escaleras de mano tipo tijera.   

Cortes 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                   

*Supervisiones del EPP.                                                                                                           

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                       

*Mantener libres de fragmentos el área donde se encuentran 
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ejecutando los trabajos.                                                                                                                                                            

*Los vidrios de trasladaran con apoyo de ventosas de viento.  

Pintura 

Caída 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisión de EPP.                                                                                                                 

*Supervisión del ing. de Seguridad y Salud.                                                          

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                              

*Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo 

de una anchura mínima de 60 cm.                                                                                                                                          

*Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, 

pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización de 

trabajos sobre superficies insegura 

Exposición a 

partículas 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones permanente del ING. Supervisor.                                                                                          

*Utilizar los filtros específicos en las mascarillas según las 

características del producto.                                                                                                                                                         

*Trabajar bajo corriente de aire para evitar estar en 

atmósferas nocivas.                                                                                             

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.     

Exposición a 

agentes 

químicos 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones permanente del ING. Supervisor.                                                                                          

*Utilizar los filtros específicos en las mascarillas.                                                              

*Trabajar mediante ventilación natural para evitar estar en 

atmosferas nocivas.                                                                                                                                                  

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                                          

*Se prohíbe comer en las estancias en las que se pinte con 

pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 

tóxicos. 

Quemadura 

*Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  

*Supervisión de EPP y del Ing. Supervisor.                                                                                                                 

*Por su seguridad, está prohibido fumar en los trabajos de 

impermeabilización o pintura. 

*Se prohíbe realizar trabajos de soldadura en lugares 

próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 

inflamables.                                                                                 

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico. 

*Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la 

puerta de acceso al almacén de pinturas.                                                                                                                         

*Se prohíbe fumar en las estancias en las que este pintura 

inflamable. 
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Instalaciones 

eléctricas 

Caída 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisión de EPP y equipos.                                                                                     

*Implementar orden y limpieza en el trabajo                                                               

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                            

*Se debe disponer de apoyos sólidos y estables.    

Corte 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                   

*Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y Salud.                                             

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.  

Quemadura 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP, equipos y herramientas.                                                                       

*Dar a conocer a todo el personal, las pruebas que se 

realizaran durante esta partida.                                                                                                                                        

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico. 

*Se deben garantizar las buenas condiciones de los equipos 

de trabajo, especialmente en el aislamiento eléctrico. 

*No llevar metales como pulseras, relojes, cremalleras, etc. 

*Señalizar la zona de trabajo. 

Ruido 

*Uso obligatorio de tapones auditivos con reducción de 

ruido.                                                                                                                              

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP y equipos eléctricos.    

Instalaciones 

sanitarias 

Caída 

*Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

*Supervisión de EPP y equipos.                                                                               

*Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y Salud.                                                                          

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                         

*Mantener el orden y limpieza en la zona de trabajo. 

Quemadura 

*Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  

*Supervisiones del EPP (guantes) , equipos.                                                                                                                                                                                                                           

*Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                              

*Prohibido fumar donde se manipule pegamento inflamable.       
Fuente: Elaboración propia 
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Formatos trabajados: 

• Formato N° 01 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 0.9 Muy alto 0.80

0.900 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

 No contar con un protocolo de actuación 

frente al COVID-19 en la obra.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Alta Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Alto

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Presencia de algún síntoma en los trabajadores.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

1

18/01/2021

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.360

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

01 C19

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición al contagio.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Desarrollo del plan de vigilancia de seguridad y salud contra el covid 

19 de acuerdo a la R.M. 972 - 2020 - MINSA.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Muy alta 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 

CÓDIGO 

DE 

RIESGO

3.2 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

Aceptar 

el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

01 C 19

Exposición al 

contagio de 

covid 19

Alta X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

*Se debe contar con un 

termómetro digital infrarrojo y 

un axiometro para verificar al 

ingreso de cada empleado y 

que cuente con los niveles 

permitidos de temperatura y 

oxígeno en la sangre puesto 

que son los primeros signos 

de alerta ante esta 

enfermedad.

*Mantener Distanciamiento 

social obligatorio dentro de 

las áreas de trabajo.

*Utilizar la mascarilla 

correctamente tapando nariz, 

boca y barbilla, al ingresar, 

durante y al salir del área de 

construcción.

*Utilizar el antebrazo como 

escudo para toser o 

estornudar de esa manera 

evitar la propagación de 

partículas de saliva que son 

principales causas de 

contagio.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

1

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN
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Formato N° 2 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.3 Bajo 0.10 0.1

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Regar el área a realizar los trabajos.

Supervisar que cuenten con el equipo de protección personal.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

02 OP

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición a partículas

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

por no contar con los EPP

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

2

18/02/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Contaminación de la calidad del aire.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Emisión de partícula, arena, polvo u otros.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                      ………………………………………  
Edith karla López Núnjar                                       Lourdes Danitza More Olaya 
      DNI: 42443486                                                               DNI: 74450779 
Responsable de su elaboración                            Responsable de su elaboración. 
 

 

 

 

 

 

 

Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP -

C IÓN  D EL 

R IESGO

3.3 

P R IOR I-

D A D

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransfe-

rir el 

riesgo

Entidad Contratista

02 OP

Exposición 

a 

Partículas.

Baja. X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

2

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, 

Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES 

DEL PROYECTO

El ingeniero de seguridad y salud 

verificará que todos los operarios 

cuenten de manera gratuita  con lo EPP:  

Casco de seguridad certificado, 

mascarilla autofiltrante frente a 

partículas, calzado de proteccionn, ropa 

de protección, lentes y/o pantallas 

faciales etc.

Delimitación y señalización de la área 

de trabajo.

Limpieza y mantenimiento constante de 

los equipos.
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• Formato N° 3 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.3 Bajo 0.10 0.1

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Mala manipulación de las herramientas.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por mala manipulación del uso de herramienta, ambiente de 

trabajo desordenado, con presencia de obtáculos y poca 

señalización.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

3

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por tropezar con objetos o material tirados en el 

área de trabajo.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

03 OP

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Golpes y contusiones que se pueden presentar en la manipulación 

de las herramientas.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones y charlas diarias a todo el personal.

Supervisar que el trabajador debe contar con los EPP necesarios para cada 

actividad.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

CÓDIGO 

DE 

RIESGO

3.2 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL 

RIESGO

Mitigar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

Aceptar 

el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

03 OP
Golpes y 

contusiones
Bajo X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción 

de una Infraestructura educativa, Querecotillo, 

Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Supervisar que los trabajadores 

cuenten con los EPP.

Delimitacion y señalización del área de 

trabajo.

Mantener las zonas de trabajo limpias 

de obstáculos.

Capacitaciones y charlas diariamente a 

los trabajadores sobre seguridad y 

salud.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

3

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN
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• Formato N° 4 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.3 Bajo 0.10 0.2

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Supervisar que  el trabajador cuente con el equipo de protección 

personal Como calzado de punta adecuado entre otros.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

04 TP

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caídas de trabajadores.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Suelos accidentados( huecos, desniveles).

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

4

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Topografía de suelo accidentada.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Trabajo a diferente nivel.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

Mitigar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

Aceptar 

el 

riesgo

Transfe

rir el 

riesgo

Entidad Contratista

04 TP
Caídas de 

trabajadores.
Baja X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

4

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones diarias a los 

trabajadores sobre el plan de 

seguridad y salud.

Mantener el área de trabajo 

ordenado y limpio, con buena 

iluminación.

Supervisar a los trabajadores 

que cuenten con los EPP y las 

herramientas en buenas 

condiciones.

Evitar trabajar con condiciones 

atmosféricas adversas como 

humedad o lluvias.
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• Formato N° 5 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.3 Bajo 0.10 0.1

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Emisión de partícula, arena, polvo u otros.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Contaminación de la calidad del aire.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

5

18/02/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

por no contar con los EPP

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

05 TP

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición a partículas

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Regar el área a realizar los trabajos.

Supervisar que cuenten con el equipo de protección personal.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP -

C IÓN  D EL 

R IESGO

3.3 

P R IOR I-

D A D

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransfe-

rir el 

riesgo

Entidad Contratista

05 TP

Exposición 

a 

Partículas.

Baja. X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, 

Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES 

DEL PROYECTO

El ingeniero de seguridad y salud 

verificará que todos los operarios 

cuenten de manera gratuita  con lo EPP:  

Casco de seguridad certificado, 

mascarilla autofiltrante frente a 

partículas, calzado de proteccionn, ropa 

de protección, lentes y/o pantallas 

faciales etc.

Delimitación y señalización de la área 

de trabajo.

Limpieza y mantenimiento constante de 

los equipos.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

5

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN
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• Formato N° 6 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Por la existencia de materiales mal 

acopiados.

Por no contar con los EPP como arnés de 

seguridad.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por trabajar en altura mayor a 1.80m.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

6

18/01/2021

2
 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, 
DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Armado de andamios defectuoso.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

06 D

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caídas de trabajadores.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitación y charlas diarias a todo el personal de trabajo.  

Supervissión constante del uso de EPP: Casco de seguridad, Guantes 

de cuero reforzado, Calzado de seguridad, equipo de protección 

individual anticaídas.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

Acepta

r el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

06 D
Caídas de 

personas.
Moderado. X X

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Supervisión constante del uso 

de los EPP  y herraminetas en 

buen estado.

Instalar anclajes y líneas de 

vida certidicada para proteger 

contra caídas de altura.

El operario debe contar con 

formación específica y 

conocimientos prácticos en 

trabajos de altura.

Señalización , delimitacion e 

iluminacion del área de 

trabajo.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

6

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 7 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Por falta de equipos de protección (casco).

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Durante la actividad de desmontaje existe la probabilidad de caídas de 

herraminetas o lementos desmontados dada la maniobrabilidad que 

se realiza en la misma.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

7

18/01/2021

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por la maniobrabilidad durante el izado de cargas, 

herramientas  y otros insumos, etc 

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

07 D

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Golpes.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones y charlas diarias a todo el personal de trabajo.

Supervisar que los trabajadores cuenten con los EPP y herraminetas en óptimas 

condiciones.

Durante el trabajo de desmontaje señalizar un área de influenza que esté fuera 

del area de trabajo.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

07 D
Golpes o 

lesiones.
Moderada X X 

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Educar a los trabajadores 

sobre prevención de 

riesgos.

Supervisión constante de 

los EPP: Botas de 

seguridad con puntera 

reforzada, Casco de 

polietileno homologado, 

Guantes de cuero de 

seguridad, arnés de 

seguridad.

El área de trabajo debe 

estar señalizada y con 

buena iluminación.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

7

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR 

EN EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 8 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones y charlas diarias a todo el personal.

Supervisión del ing. De Seguridad y salud al personal 

calificado y no calificado de la obra.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

08 D

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

 Cortes

Causa N° 1

Causa N° 3

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por no contar con el  EPP.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

8

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por la maniobrabilidad de herramientas al relizar los trabajos..
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Por mala manipulación de herraminetas.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP

C IÓN  D EL 

R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

e l 

riesgo

A ceptar 

el riesgo

T ransferir 

e l riesgo
Entidad Contratista

08 D Cortes Moderado X X

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

4.2 ACCIONES A REALIZAR 

EN EL MARCO DEL PLAN

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

Supervisar y Proveer  de 

manera gratuita al 

trabajador con el EPP: 

Casco de polietileno, Botas 

de seguridad con puntera 

reforzada, guantes de 

cuero, cinturones  de 

seguridad tipo arnés con 

anclaje a elementos fijos.

Revisar que los medios 

auxiliares ( andamios, 

plataformas, etc) a utilizar, 

estén en perfecto estado 

de uso y armados 

correctamente. 

Mantener el área de trabajo 

limpia y con buena 

iluminación.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y 

FECHA DEL 

DOCUMENTO

8 2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

18/01/2021
Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.
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• Formato N° 9 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.3 Bajo 0.10 0.1

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Emisión de partículas de arena, piedra u 

otros.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Contaminación de la calidad del aire.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

9

18/01/2021

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por no contar con el equipo de seguridad.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

09 D

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición a Partículas.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Regar el área a realizar los trabajos.  

Supervisar el uso de EPP: Calzado de seguridad (con protección en la 

planta, media caña), chaleco reflectante, Mascarilla con f iltro, casco de 

seguridad.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad Contratista

09 D
Exposición a 

Partículas.
Baja. X X

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

El ingeniero de seguridad y 

salud verificará que todos 

los operarios cuenten de 

manera gratuita  con lo EPP:  

Casco de seguridad 

certificado, mascarilla 

autofiltrante frente a 

partículas, calzado de 

proteccionn, ropa de 

protección, lentes y/o 

pantallas faciales etc.

Delimitación y señalización 

de la área de trabajo.

Limpieza y mantenimiento 

constante de los equipos.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

9

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 10 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Trabajo a diferente nivel.

por falta de orden y de limpieza.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por maniobrar equipos y herramientas para la realización de 

los trabajos, Falta de señalización, iluminación y limpieza en 

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

10

18/01/2021

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por armado de andamio defectuoso.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

10 DM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caídas  de trabajadores.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas diarias al personal de trabajo.

Supervisar los EPP y herramientas constantemente.

Monitoreo al ingresar el personal y que no esté en estado 

etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad Contratista

10 DM
Caídas  de 

trabajadores.
Moderada X X

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Supervisar que los 

trabajadores cuenten con el 

EPP en óptimas condiciones.

Mantener el área de trabajo 

señalizada, delimitada, limpia 

y ordenada  durante la 

ejecución de los trabajos.

Se deberá revisar que los 

medios auxiliares (andamios, 

plataformas, etc.) utilizados 

estén en perfecto estado de 

uso.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

10

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 11 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.5

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones y Charlas diariamente al personal.

 Supervisar que los trabajadores cuenten con los EPP necesarios 

como: Cascos de seguridad, Guantes de cuero, cota de malla, etc. 

Botas de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada, Ropa 

de trabajo en perfecto estado de conservación, Gafas de seguridad 

antipartículas y anti-polvo, Cinturón de seguridad de sujeción o de 

suspensión,  Mascarillas individuales contra el polvo y/o equipo 

autónomo.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

11 DM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Golpes y/o contusiones

Causa N° 1

Causa N° 3

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por no contar con los equipos de protección 

personal.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

11

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Falta de orden, iluminación, señalización y limpieza en el área a 

trabajar.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Por mala manipulación de las herramientas 

manuales ( martillo, serrucho, sierra etc.)

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IG

O 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A

D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

e l 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

e l riesgo
Entidad C o ntrat ista

11 DM
Golpes y/o 

contusiones
Moderado X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

11

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR 

EN EL MARCO DEL PLAN

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones y Charlas 

diariamente al personal.

Que el ing. de seguridad y 

salud supervise que los 

trabajoders cuenten con 

los EPP necesarios como: 

Cascos de seguridad, 

Guantes de cuero, cota de 

malla, etc. Botas de 

seguridad con plantilla de 

acero y puntera reforzada, 

Ropa de trabajo en 

perfecto estado de 

conservación, Gafas de 

seguridad antipartículas y 

anti-polvo, Cinturón de 

seguridad de sujeción o 

de suspensión,  

Mascarillas individuales 

contra el polvo y/o equipo 

autónomo.
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• Formato N° 12 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10 0.1

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Por la exposición al ruido.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Contaminación sonora.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

12

18/01/2021

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.050

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de equipo de protección personal.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

12 DM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Pérdida del nivel auditivo.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas diarias a todo el personal.

Supervisión constante al personal calificado y no calificado 

sobre los EPP como por ejemplo el uso de tapones de oído, 

casco, calzado, guantes de seguirdad.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

12 DM
Pérdida del 

nivel auditivo.
Baja X X

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones y charlas 

diarias a todo el personal.

Supervisar que todo los 

trabajadores cuenten con 

lo EPP como por ejemplo 

el uso de tapones de oído, 

casco, calzado, guantes 

de seguirdad.

Mantenimiento constante 

de herramientas y 

máquinarias.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

12

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR 

EN EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 13 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Charlas y capacitaciones diarias a todo el personal.

Supervisar que los trabajadores cuenten con los EPP 

adecuados como Casco, lentes, uso de respiradores con 

filtros, ropa adecuada, calazdo, arnés de seguridad.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

13 DM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición a Partículas.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de equipo de protección personal.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

13

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Demolición de material (muros, colunmas, vigas, etc.)
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Por la exposición al polvo y partículas del 

material demolido.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

13 DM
Exposición a  

partículas.
Moderada X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

13

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Charlas y capacitaciones 

diarias sobre seguridad y 

salud a todo el personal.

Supervisar que los 

trabajadores cuenten con los 

EPP adecuados como Casco, 

lentes, uso de respiradores 

con filtros, ropa adecuada, 

calazdo, arnés de seguridad.
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• Formato N° 14 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10 0.1

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que 

trabajen en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

14 DM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición a Vibraciones

Causa N° 1

Causa N° 3

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.050

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de equipo de protección personal.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

14

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por el uso de equipos y maquinarias obsoletas durante la 

realización de los trabajos.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Por el uso de herramientas y maquinarias 

sin mantenimiento.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

e l 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

e l riesgo
Entidad C o ntrat ista

14 DM
Exposición a 

Vibraciones
Bajo X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

14

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Que el ing. de seguridad y 

salud supervise que los 

trabajadores cumplan con 

las medidas de seguridad 

personal y cuenten con los 

EPP.  

Usar herramientas y 

maquinaria en buenas 

condiciones.

Organizar los trabajos de 

utilización de maquinaria por 

turnos.

Utilizar herramientas 

antivibratorias, guantes 

antivibratorios.

Cuando se está expuesto a 

una vibración continua, un 

pequeño descanso de 10 

minutos cada hora ayuda a 

moderar los efectos 

adversos que la vibración 

tiene para el trabajador
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• Formato N° 15 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Conocer y respetar las reglas y recomendaciones 

establecidas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

Supervisar la utilización de los equipos de protección 

individual facilitados por la empresa.

Conocer bien las normas de circulación en la zona de trabajo, 

las señales y los balizamientos utilizados (banderolas, vallas, 

señales manuales, luminosas y sonoras).

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

15 MT

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Atropellos

Causa N° 1

Causa N° 3

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.200

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

falta de señalización.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

15

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Falta de señalización circular peatonal y de la maquinaria.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

 visibilidad del conductor disminuida por 

suciedad u objetos

Velocidad inadecuada.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Alta Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Alto

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

CÓDIGO 

DE 

RIESGO

3.2 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

Aceptar 

el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

15 MT Atropellos Alta x x

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

15

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

La maquinaria debe contar 

con señalización acústica en 

marcha atrás y rotativo 

luminoso.

Conocer bien las normas de 

circulación en la zona de 

trabajo, las señales y los 

balizamientos utilizados 

(banderolas, vallas, señales 

manuales, luminosas y 

sonoras).

Delimitar y señalar el área de 

trabajo.

Supervisar que los 

trabajadores cuenten  con los  

equipos de protección 

personal como chalecos 

reflextivos.

Se deberá delimitar, señalizar 

e iluminar el área de trabajo. 
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• Formato N° 16 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10 0.3

Moderada 0.50 0.4 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal. 

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que 

trabajen en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

16 MT

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Golpes y lesiones

Causa N° 1

Causa N° 3

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.050

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por caídas de objetos o materiales.

4

Ubicación Geográfica

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

16

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por falta de delimitación, senalización y limpieza  en el área de 

trabajo. Manilupación de herramientas manuales.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Por la maniobrabilidad de equipos y 

herramnientas.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

16 MT
Caídas de 

trabajadores.
Alta X X

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

Capacitaciones y charlas 

constantes a todo el personal. 

Supervisar constantemente los EPP 

y las maquinarias a usar durante la 

jornada laboral.

Conocer el plan de circulación de la 

obra y, cada día, informarse de los 

trabajos realizados que pueden 

provocar riesgos: zanjas abiertas, 

tendido de cables, et

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

16 2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura educativa, 

Querecotillo, Sullana, Piura”

18/01/2021 Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.



109 
 

• Formato N° 17 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.3 Bajo 0.10 0.1

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 0.7 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Emisión de partículas de arena, piedra u otros

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Contaminación de la calidad del aire
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

17

18/01/2021

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por no contar con el equipo de seguridad.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

17 MT

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición a patículas.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Regar el área a realizar los trabajos.  

Supervisar el uso de EPP: Calzado de seguridad (con protección 

en la planta, media caña), chaleco reflectante, Mascarilla con filtro, 

casco de seguridad.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

17 MT
Exposición a 

partículas
bajo X X

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

El ingeniero de seguridad y 

salud verificará que todos los 

operarios cuenten de manera 

gratuita  con lo EPP:  Casco de 

seguridad certificado, mascarilla 

autofiltrante frente a partículas, 

calzado de proteccionn, ropa de 

protección, lentes y/o pantallas 

faciales etc.

Delimitación y señalización de la 

área de trabajo.

Limpieza y mantenimiento 

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

17

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 18 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 0.7 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.700 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de trabajo.

Conocer el plan de circulación de la obra y, cada día, informarse de los 

trabajos realizados que pueden provocar riesgos: zanjas abiertas, 

tendido de cables, etc.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen en 

estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Alta 

Aceptar 

Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

18 MT

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Quemaduras

Causa N° 1

Causa N° 3

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.280

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Trabajos de excavación sobre líneas eléctricas 

enterradas.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para ident+A2:I23ificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

18

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Presencia de cables subterráneos.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Trabajos en cercanías de líneas eléctricas aéreas 

(contacto directo o por arco).

Trabajos con equipos eléctricos mal aislados o 

defectuosos.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Alta Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Alto

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

18 MT Quemaduras Alto X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

18

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Al iniciar la jornada laboral 

se revisará si existen cables 

o conexiones eléctricas 

expuestas .

Toda la maquinaria e 

instalaciones tendrán una 

toma a tierra.

Utilizar interruptores de alta 

sensibilidad .

Solo el personal capacitado 

y con experiencia deberá 

realizar éste tipo de trabajo.

El ing. de salud y seguridad 

supervisará que los 

trabajadores cuenten con el 

equipo de protección 

personal necesarios.
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• Formato N° 19 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 0.7 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.700 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

por desplome del terreno o materiales durante trabajos en 

excavaciones, zanjas, pozos o galerías.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Alta Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Alto

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

La concurrencia de varios vehículos y maquinaria diversa trabajando en el mismo lugar 

puede hacer que este riesgo se materialice.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

19

18/01/2021

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.280

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de comunicación, coordinación y planificación entre el gruísta y 

el trabajador.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

19 MT

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Atrapamientos.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Alta 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

19 MT Atrapamiento Alta X X

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Mantener distancia en 

apilamientos de material y 

donde exista máquinas en 

funcionamiento.

Supervisar que los 

trabajadores utilicen  los EPP: 

Ropa ajustada, casco, gafas, y 

calzado de seguridad.

 Comunicación, coordinación y 

planificación entre el operario 

de maquinaria pesada y el 

trabajador  de Señalización del 

área de trabajo.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

19

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 20 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y maquinarias a usar..

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que 

trabajen en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

21 MT

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Afecciones respiratorias.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Circulación continua de máquinas o 

vehículos.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01+A1:I29F5A1:I28A1:I30A1:I29A1:I28

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

20

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Exposición a las partículas por las demoliciónes (polvo)
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Exposición al polvo.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

20 MT
Afecciones 

respiratorias.
Moderada X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

20

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Supervisión constante a los 

trabajadores a usar los EPP 

como mascarillas con filtro.

Mantenimiento de las 

maquinarias pesadas.

Regar el terreno antes del 

inicio de los trabajos para así 

evitar la emisión de 

partículas de polvo.
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• Formato N° 21 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que 

trabajen en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

21 MT

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Pérdida del nivel auditivo.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

21

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por contaminacion sonora
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Por la exposicíon al ruido.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

e l 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

e l riesgo
Entidad Contratista

21 MT
Pérdida del 

nivel auditivo.

MODERAD

A
X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

21

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR 

EN EL MARCO DEL PLAN

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones y charlas 

diarias a todo el personal.

El ing. de salud y 

seguridad deberá 

supervisar que los 

trabajadores cuenten con 

los EPP como por ejemplo 

el uso de tapones de oído, 

casco, calzado, guantes de 

seguirdad.

Mantenimiento constante 

de herramnientas y 

máquinarias.

Rotación del personal en 

distinto puestos de trabajo 

que permita reducir la 

exposicion individual al 

sonido.

Sustituir los equipos de 

trabajo obsoletos por otros 

menos ruidosos.
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• Formato N° 22 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen en estado 

etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

22 MT

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposicion a la vibraciones.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por falta de equipo de protección personal.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

22

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por el uso de maquinarias y herramientas obsoletas y sin mantenimiento, sin 

ningún mecanismo para evitar o disminuir las vibraciones.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Por maquinaria y herramientas, generalmente antigua, que 

no esté dotada de sistemas antivibratorios en el puesto de 

conducción presenta el riesgo de vibraciones.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

22 MT
Exposicion a 

la vibraciones.

MODERAD

A
X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

22

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR 

EN EL MARCO DEL PLAN

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Supervisar el uso de  

herramientas y maquinaria 

en buenas condiciones.

Organizar los trabajos de 

utilización de maquinaria 

por turnos.

Utilizar herramientas 

antivibratorias, guantes 

antivibratorios.

Cuando se está expuesto a 

una vibración continua, un 

pequeño descanso de 10 

minutos cada hora ayuda a 

moderar los efectos 

adversos que la vibración 

tiene para el trabajador
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• Formato N° 23 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 50 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

por diferente desnivel.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Falta de señalización, iluminación y limpieza en el área de 

trabajo.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

23

18/01/2021

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por tropezones.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

23 CS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caídas de trabajadores.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que 

trabajen en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad Contratista

23 CS
Caídas de 

trabajadores.
Moderado X X

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Que el ing. de seguridad y 

salud supervise que los EPP 

estén en óptimas condiciones.

Mantener el área de trabajo 

señalizada, delimitada, limpia y 

ordenada  durante la ejecución 

de los trabajos.

Evitar trabajar en condiciones 

atmosféricas adversas como 

lluvia intensa o radición 

excesiva.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

23

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 24 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 50 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Por caída de objetos o herramientas.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por falta de delimitación, senalización y limpieza  en el área de 

trabajo

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

24

18/01/2021

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, 

Piura”
DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

No contar con lo EPP necesarios para la 

seguridad.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

24 CS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Golpes y contusiones.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que 

trabajen en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓ

N  D EL 

R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

24 CS
Golpes y 

contusiones.
Moderado X X

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones y charlas 

constantes a todo el personal. 

Supervisar constantemente de 

los EPP y dar mantenimiento a 

las maquinarias a usar en el 

trabajo.

Señalización, delimitaciñon y 

limpieza en el área de trabajo.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

24

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 25 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que 

trabajen en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

25 CA

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caídas de trabajadores.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por mal armado de andamios.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

25

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por realizar trabajosen altura mayor a 1.80m 

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Trabajo a diferente nivel.

Por falta de equipo de protección personal.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

25 CA
Caídas y 

contusiones.
Moderado X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

25

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Supervisión constante del 

uso de los EPP como casco 

de polietileno, botas de 

seguridad con punta 

reforzada, arnés con anclaje 

a elementos fijos y que esté 

en perfecto estado.

Se mantendrá el orden y la 

limpieza durante la ejecución 

de los trabajos.
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• Formato N° 26 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Por caídas de objetos o materiales.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por la maniobrabilidad de equipos o herramienta para la 

realización de los trabajos.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

26

18/01/2021

2

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por falta de señalización en las zonas de 

riesgo.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

26 CA

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Golpes y lesiones.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que 

trabajen en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

26 CA
Golpes y 

lesiones.
Moderado X X

 “Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones y charlas 

constantes a todo el 

personal. 

Supervisar 

constantemente los EPP y 

las maquinarias a usar 

durante la jornada laboral.

Se evitará llevar 

herramientas en el 

bolsillo de la ropa de 

seguridad para evitar que 

se caigan durante su 

circulación.

Señalizar, delimitar y 

mantener limpio e 

iluminado el área del 

trabajo.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

26

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR 

EN EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 27 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen 

en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

27 CA

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Quemaduras.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por no contar con los EPP adecuados.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

27

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Presencia de cables eléctricos a la interperie.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Por contacto eléctrico directo e indirecto.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

e l 

riesgo

A ceptar 

el riesgo

T ransferir 

e l riesgo
Entidad C o ntrat ista

27 CA Quemaduras Moderado X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

27 2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

18/01/2021
Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

Al iniciar la jornada laboral se 

revisará si existen cables o 

conexiones eléctricas 

expuestas .

Toda la maquinaria e 

instalaciones tendrán una 

toma a tierra.

Utilizar interruptores de alta 

sensibilidad .

Solo el personal capacitado y 

con experiencia deberá 

realizar éste tipo de trabajo.

Supervisar que los 

trabajadores cuenten con el 

equipo de protección personal 

necesarios.

Monitoear que las condiciones 

eléctricas estén protegidas 

evitando cables dañados.
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• Formato N° 28 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Trabajo a diferente nivel.

Por tropiezos con elementos fijos en el suelo

como esperas, bovedillas, mallazo.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por realizar trabajos a una altura mayor a 1.80m
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

28

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por mal armado de andamios.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

28 C

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caídas de trabajadores.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen en 

estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

28 C
Caídas de 

trabajadores.
Moderado X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

El ing. De seguridad y salud 

supervisará que los 

trabajadores cuenten con los 

EPP como casco de 

polietileno, botas de seguridad 

con punta reforzada, arnés con 

anclaje a elementos fijos y que 

esté en perfecto estado.

Se mantendrá el orden y la 

limpieza durante la ejecución 

de los trabajos.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

28

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N°29 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Por tropiezos con elementos fijos en el suelo

como esperas, bovedillas, mallazo.

Pisadas sobre objetos  punzantes como 

barras,alambres, anclajes o esperas.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Par ambiente de trabajo desordenado, sin señalización e 

iluminación.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

29

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por mal manejo de herramientas.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

29 C

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Golpes y contusiones.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen en 

estado etílico.

adecuada señalización y visibilidad.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

29 C
Golpes y 

contusiones.
Moderado X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones y charlas 

constantes a todo el 

personal. 

Supervisar constantemente 

los EPP y las maquinarias a 

usar durante la jornada 

laboral.

Se evitará llevar 

herramientas en el bolsillo 

de la ropa de seguridad para 

evitar que se caigan durante 

su circulación.

Señalizar, delimitar y 

mantener limpio e iluminado 

el área del trabajo.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

29

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 30 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de trabajo.

Realizar mantenimiento de los equipos de soldadura.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

30 C

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Quemaduras.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por falta de Experiencia del personal operario.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

30

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por exposición de cables eléctricos en mal estado.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

por contacro eléctrico.

En operaciones con soldadura sin los EPP 

adecuados.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IG

O 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

30 C Quemaduras Moderada X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

30

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Revisar si existen cables o 

conexiones eléctricas 

expuestas.

Toda la maquinaria e 

instalaciones tendrán una toma 

a tierra.

Los equipos y la maquinarias 

serán manipuladas sólo por 

personal capacitado.

No se debe soldar cerca de 

líquidos inflamables, gases, 

vapores o combustibles.

Supervisar que los trabajadores 

cuenten  con EPP adecuados 

para cada actividad y así mitigar 

el riesgo de quemaduras.
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• Formato N° 31 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Por la mala manipulación de las herramientas.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por la maniobralizacion de equipos y herramientas.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

31

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por no contar con los EPP adeacuados.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

31 C

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Cortaduras.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen en 

estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

31 C Cortaduras Moderado X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Se revisará todas las 

herramientas de corte antes 

de usar, y en caso estén 

dañadas se le informará 

inmediatamente.

El personal a utilizar las 

herramientas deberá estar 

concentrado en su tarea sin 

ningpun tipo de distracción.

Supervisar que los 

trabajadores cuenten con los 

equipos de protección 

personal y maquinarias en 

buenas condiciones.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

31

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 32 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Supervisar que los trabajadores dispongan  de equipos de 

protección individual.

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro  

periódicamente.

Capacitaciones constantes en seguridad y salud.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

32 MC

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caídas de trabajadores.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Resbalones y torceduras de pie por 

objetos

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01+A1:I28F5A1:I23

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

32

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por falta de señalización, limpieza y orden en la zona de 

trabajo.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Trabajos a diferente nivel.

Por realizar  trabajos en escaleras, 

plataformas o andamios en malas 

condiciones.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

32 MC
Caídas de 

trabajadores.
Moderada X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

32

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura educativa, 

Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Supervisar contantemente que los 

trabajadores cuenten con los EPP 

como casco de polietileno, botas de 

seguridad con punta reforzada, en 

perfecto estado.

Se mantendrá el orden y la limpieza 

durante la ejecución de los trabajos.
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• Formato N° 33 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Por manejo de herramientas manuales.

Por no con equipos de preotección.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por fata de señalización, iluminación y orden en la zona de 

trabajo.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

33

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por cargas suspendidas.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

33 MC

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Golpes o lesiones.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Disponer de equipos de protección individual.

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro  

periódicamente.

Capacitaciones constantes en seguridad y salud.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IG

O 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

33 MC
Golpes o 

lesiones.
Moderado X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones y charlas 

constantes a todo el 

personal. 

El ing. de salud y seguridad 

supervisará constantemente 

los EPP y las maquinarias a 

usar durante la jornada 

laboral.

Se evitará llevar herramientas 

en el bolsillo de la ropa de 

seguridad para evitar que se 

caigan durante su circulación.

Señalizar, delimitar y 

mantener limpio e iluminado 

el área del trabajo.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

33

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 34 

 

 
 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.3 Bajo 0.10 0.1

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Por la manipulación de herramientas 

manuales ( Serrucho, mola etc.).

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por la maniobrabilidad de herramientas manuales para 

realizar los trabajos.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

34

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por no contar con el equipo de proctección 

necesaria para la seguridad.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

34 MC

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

cortaduras.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Disponer de equipos de protección individual.

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro  

periódicamente.

Capacitaciones constantes en seguridad y salud.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

34 MC Cortaduras Baja X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Se revisará todas las 

herramientas de corte antes 

de usar, y en caso estén 

dañadas se le informará 

inmediatamente.

El personal a utilizar las 

herramientas deberá estar 

concentrado en su tarea sin 

ningun tipo de distracción.

Supervisar que los 

trabajadores cuenten con lo 

equipos de protección 

personal y maquinarias en 

buenas condiciones.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

34

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 35 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.3 Bajo 0.10 0.1

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen 

en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

35 MC

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Dermatosis.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de los equipos de protección individual.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

35

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Manipulación del concreto sin utilizar guantes de protección.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Contacto de las manos con el concreto fresco.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

35 CM Dermatosis Baja X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

35

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Evitar tocar el concreto fresco con 

las manos, para ello se utilizará 

las herramientas 

correspondientes.

El ing. de seguridad y salud 

supervisará que los trabajadores 

cuenten  siempre con guantes de 

seguridad y ropa adecuada.

Capacitar a los trabajadores 

diariamente sobre los riesgos de 

seguridad y salud que se puedan 

presentar.
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• Formato N° 36 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 0.7 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.700 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Por no contar con los equipos de protección 

personal.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Alta Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Alto

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por realizar trabajosen altura mayor a 1.80m 
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

36

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.280

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por el armado defectuoso de andamios 

metálicos.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

36 CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caídas de trabajadores.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen 

en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Alta 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

36 CM
Caídas de 

trabajadores.
Alto X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

El ing. De seguridad y salud 

supervisará que los 

trabajadores cuenten  con los 

EPP como casco de 

polietileno, botas de seguridad 

con punta reforzada, arnés con 

anclaje a elementos fijos y que 

esté en perfecto estado.

Se mantendrá el orden y la 

limpieza durante la ejecución 

de los trabajos.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

36

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 37 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 0.7 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.700 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen 

en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Alta 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

37 CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Pérdida de visión

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.140

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por no contar con los EPP necesarios.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

37

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por el uso de EPP en malas condiciones.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Como consecuencia de la maniobrabilidad 

del  equipo de soldadura.

Proyección de fragmentos de hormigón en los 

ojos.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

37 CM
Pérdida de 

visión.
Moderado X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

37

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

El ingeniero de seguridad y 

salud verificará que todos los 

operarios cuentaen de 

manera gratuita  con lo EPP:  

Casco de seguridad 

certificado, mascarilla 

autofiltrante frente a partículas, 

calzado de proteccionn, ropa 

de protección, lentes y/o 

pantallas faciales etc.

Delimitación y señalización de 

la área de trabajo.

Limpieza y mantenimiento 

constante de los equipos.
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• Formato N° 38 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 0.7 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.700 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen 

en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Alta 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

38 CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Golpes y contusiones.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.280

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por la falta de experiencia en manipular  

herramientas  y maquinaria.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

38

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por la maniobrabilidad de equipos y herraminetas manuales.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Por no contar con los equipos de protección 

personal.

Golpes contra materiales apilados en terreno.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Alta Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Alto

4.2



152 
 

 

 

 

 

……………………………………..                      ………………………………………  
Edith karla López Núnjar                                       Lourdes Danitza More Olaya 
      DNI: 42443486                                                               DNI: 74450779 
Responsable de su elaboración                            Responsable de su elaboración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

el riesgo
Entidad C o ntrat ista

38 CM
Golpes y 

contusiones.
Alta X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

38

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones y charlas 

constantes a todo el 

personal. 

Supervisar constantemente 

los EPP y las maquinarias a 

usar durante la jornada 

laboral.

Se evitará llevar 

herramientas en el bolsillo 

de la ropa de seguridad para 

evitar que se caigan durante 

su circulación.

Señalizar, delimitar y 

mantener limpio e iluminado 

el área del trabajo.
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• Formato N° 39 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 0.7 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.700 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen 

en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Alta 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

39 CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición a la radiación.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.280

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por no contar con equipo de protección 

personal.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

39

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por la maniobrabilidad de equipos de soldadura.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Por la utilización de soldadura.

Por condición atmosférica.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Alta Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Alto

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL 

R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

e l 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

e l riesgo
Entidad C o ntrat ista

39 CM
Exposición a 

la Radiación.
Alto X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

39

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR 

EN EL MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

El ing. de seguridad y salud 

supervisará  los EPP que 

debe usar el trabajador 

como pantalla facial con 

filtro de acuerdo a l tipo de 

soldadura.

Evitar trabajar en 

temperaturas muy 

elevadas, si es posible 

cambiar el horario de 

trabajo.

Usar bloqueador solar para 

proteger la piel de 

radiaciones, así como 

guantes y ropas 

apropiadas para dicha 

actividad.

Nunca exponerse con piel 

desnuda a la radiación que 

proviene de la soldadura.
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• Formato N° 40 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 0.7 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.700 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Por contacto eléctrico directo e indirecto.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Alta Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Alto

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por la presencia de cables eléctricos expuestos a la interperie.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

40

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.280

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por no contar con EPP adecuados.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

40 CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Quemaduras

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen 

en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Alta 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

e l 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

e l riesgo
Entidad C o ntrat ista

40 CM Quemaduras Alto X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Al iniciar la jornada laboral 

se revisará si existen cables 

o conexiones eléctricas 

expuestas .

Toda la maquinaria e 

instalaciones tendrán una 

toma a tierra.

Utilizar interruptores de alta 

sensibilidad .

Solo el personal capacitado 

y con experiencia deberá 

realizar éste tipo de trabajo.

Supervisar que los 

trabajadores cuenten con el 

equipo de protección 

personal necesarios.

Monitoear que las 

condiciones eléctricas estén 

protegidas evitando cables 

dañados.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

40

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA 

DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 41 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.5 Moderado 0.20 0.2

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Por la exposición al ruido.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Contaminación sonora.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

41

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por la falta de equipos de protección personal.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

41 CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Pérdida del nivel auditivo.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas constantes a todo el personal.

Supervisar constantemente los EPP y las herramientas de 

trabajo.

Monitorear el ingreso de los trabajadores para evitar que trabajen 

en estado etílico.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 

C ÓD IGO 

D E 

R IESGO

3.2 

D ESC R IP C IÓN  

D EL R IESGO

3.3 

P R IOR ID A D  

D EL R IESGO

M it igar 

el 

riesgo

Evitar 

e l 

riesgo

A ceptar 

el 

riesgo

T ransferir 

e l riesgo
Entidad C o ntrat ista

41 CM
Pérdida del 

nivel auditivo
Moderado X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, 

Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones y charlas 

diarias a todo el personal.

Supervisar que los 

trabajodores cuenten con lo 

EPP como por ejemplo el uso 

de tapones de oído, casco, 

calzado, guantes de 

seguirdad.

Mantenimiento constante de 

herramnientas y máquinarias.

Rotación del personal en 

distinto puestos de trabajo 

que permita reducir la 

exposicion individual al 

sonido.

Sustituir los equipos de 

trabajo obsoletos por otros 

menos ruidosos.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

41

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 42 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 0.7 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.700 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

supervisión de EPP y equipos.                                                                                                 

monitorear el ingreso del personal que no este en estado etilico.                             

Se colocaran redes de recogida a la parte inferior de la zona de trabajo, o se 

colocara un cinturos de seguridad a los trabajadores de manera que esten 

amarrados a un puinto fijo determinado.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Alta 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

 42  CM.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caída de un trabajador.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.280

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Andamios mal armados.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

42

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Trabajos en alturas mayores a 1.80.                                  .
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Falta de arnés de seguridad.

Prrisa en la ejecución del trabajo.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Alta Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Alto

4.2
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

42-CM Caída de un trabajador. ALTA x X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

42

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

supervisión de EPP y equipos.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que 

no este en estado etilico.                                                                                         

Se colocaran redes de recogida a la 

parte inferior de la zona de trabajo, o se 

colocara un cinturos de seguridad a los 

trabajadores de manera que esten 

amarrados a un puinto fijo 

determinado.
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• Formato N° 43

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Emisión de partículas metalicas.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

uso de equipo(mola).
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

43

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Exposición a soldadura.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Querecotillo, Sullana, Piura.

 43 CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Pérdida de visión

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

supervisiones del EPP ( casco, botas, guantes, gafas, pantallas para 

soldadura).                                                                                                                        

Supervición por parte del Ing de Seguridad y Salud.                                         

Monitorear el ingreso del personal que no este en estado etilico.                                                

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

43  CM PERDIDA DE VISIÓN BAJA X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción 

de una Infraestructura educativa, Querecotillo, 

Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al 

personal                                                                                                                  

supervisiones del EPP ( casco, 

botas, guantes, gafas, pantallas 

para soldadura).                                                                                                                        

Supervición por parte del Ing de 

Seguridad y Salud.                                         

Monitorear el ingreso del personal 

que no este en estado etilico.                                                                                      

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

43

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 44 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 0.7 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.700 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  

Supervisiones del EPP, equipos.                                                                          

Supervición por parte del Ing. de Seguridad y Salud.                                                                

Monitorear el ingreso del personal que no este en estado etilico.                                                                                                                                           

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 

todo el personal de la obra antes de ser iniciadas.    .                                       

Señalizar las zonas o poner obstaculo donde caeran chispas de soldadura para 

evitar contacto a las personas.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Alta 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Querecotillo, Sullana, Piura.

  44  CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Quemaduras

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.280

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

falta de EPP( guantes)

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

44

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Exposición de  cables elécrticos.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Contacto con cableado eléctrico aéreo.

No existe mantenimiento en los equipos.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Alta Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Alto

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

44  CM QUEMADURA ALTA X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

44

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, 

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  

Supervisiones del EPP, equipos.                                                  

Supervición por parte del Ing. de Seguridad y 

Salud.                                                                

Monitorear el ingreso del personal que no este 

en estado etilico.                                                                                                                                           

Las pruebas de funcionamiento de la 

instalación eléctrica serán anunciadas a todo 

el personal de la obra antes de ser iniciadas.    

.                                       Señalizar las zonas 
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• Formato N° 45 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Exposición al ruido de equipos ( cortadora).

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Contaminación acústica derivada de las operaciones de corte.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

45

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de  EPP.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Querecotillo, Sullana, Piura.

45 CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Perdida de nivel auditivo

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
                                                                                                                           

Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                 

supervisiones del EPP.                                                                                          

Supervisión y mantenimiento de equipos.                                                                 

Uso de tapones auditivos para reducir el riesgo a la contaminación   acustica.                     

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Anexo N° 03 

Formato para asignar los riesgos 

1. NÚMERO Y 
FECHA DEL 
DOCUMENTO 

Número 45 
2. DATOS 
GENERALES 
DEL 
PROYECTO 

Nombre 
del 

Proyecto 

“Análisis Cualitativo de 
Riesgos en la 

Construcción de una 
Infraestructura 

educativa, Querecotillo, 
Sullana, Piura” 

Fecha 18/01/2021 

Ubicació
n 

Geográfi
ca 

Querecotillo, Sullana, 
Piura. 

3.INFORMACIÓN DEL 
RIESGO 

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1 ESTRATEGIA 
SELECCIONADA 

4.2 ACCIONES 
A REALIZAR 

EN EL MARCO 
DEL PLAN 

4.3 RIESGO 
ASIGNADO A 

3.1 
CÓDIG

O  
DE 

RIESG
O 

3.2 
DESCRIPCI

ÓN DEL 
RIESGO 

3.3 
PRIORIDA

D  
DEL 

RIESGO 

Mitig
ar el 
riesg

o 

Evita
r el 

riesg
o 

Acept
ar el 

riesgo 

Transfer
ir el 

riesgo 

Entida
d 

Contratis
ta 

45 CM 
Pérdida del 

nivel 
auditivo 

BAJO X       

                                                                                                                       
Capacitacion
es, Charlas al 
personal.                                                                                                                 
Supervisiones 
del EPP.                                                                                          
Supervisión y 
mantenimient
o de equipos.                                                                 
Uso de 
tapones 
auditivos para 
reducir el 
riesgo a la 
contaminació
n   acústica.  

  X 
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• Formato N° 46 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Sobre esfuezo con  los equipos.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

EL tiempo que este  expuesto un trabajador  a las vibraciones ( Martillo 

electrico) .

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

46

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Querecotillo, Sullana, Piura.

46  CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición a Vibraciones.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                 

monitorear el ingreso del personal que no este en estado etilico.                  

Rotacion por parte de ejecuición para trabajar con  los equipos 

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

46  CM Exposicion a vibraciones BAJA X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                 

monitorear el ingreso del personal que no este en 

estado etilico.                  Rotacion por parte de ejecuición 

para trabajar con  los equipos 

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

46

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 47 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.50 Moderado 0.20 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisión que todo el personal cuente con EPP.                                                     

Supervisión de los equipos o  herramientas se encuentren en óptimo estado.                                                                                                                                                            

Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y Salud.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no este en estado etílico.               

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

47 CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Cortes

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Mal funcionamiento de un equipo.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

47

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Mal estado de un equipo (mola) sin contar con una proteccion personal 

(guantes) .

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Falta de guantes

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 

DESCRIP

CIÓN DEL 

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

47  CM CORTES MODERADA X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

47

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, 

Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisión que todo el personal cuente 

con EPP.                                                     

Supervisión de los equipos o  

herramientas se encuentren en óptimo 

estado.                                                                                                                                                            

Supervisión por parte del Ing. de 

Seguridad y Salud.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no 

este en estado etílico.  
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• Formato N° 48 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Mala colocación de Andamios

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Trabaja en alturas mayores a 1.80.    
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

48

18/01/2021

2
DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

desorden y falta de limpieza en el lugar de 

trabajo

4

Ubicación Geográfica

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

48  MT

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Riesgo a caída de trabajador.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

supervisiones del EPP.                                                                                                 

monitorear el ingreso del personal que no este en estado 

etilico.                                                                                                                 

Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los 

materiales en lugares establecidos.                                            

Los andamios deberan estar instalados de forma horizontal 

sobre una superficie ya sea de madera o metalica.                                              

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

48  MT CAÍDAS BAJA X x

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

supervisiones del EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal 

que no este en estado etilico.                                                                                                                 

Organizar un plan de orden y 

limpieza, almacenando los 

materiales en lugares establecidos.                                            

Los andamios deberan estar 

instalados de forma horizontal sobre 

una superficie ya sea de madera o 

metalica.                                                          

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

48

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 49 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Mala manipulación de herrasmientas.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Manipulación de  herramientas.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

49

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

48  MT

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Golpes

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP y herramientas.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etilico.                      

Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en lugares

establecidos.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                      ………………………………………  
Edith karla López Núnjar                                       Lourdes Danitza More Olaya 
      DNI: 42443486                                                               DNI: 74450779 
Responsable de su elaboración                            Responsable de su elaboración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

49  MT GOLPES BAJA X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP y 

herramientas.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal 

que no esté en estado etilico.                                                                                              

Organizar un plan de orden y 

limpieza, almacenando los 

materiales en lugares

establecidos.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

49

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 50 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Superviciones permanente de EPP .                                                                             

Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y Salud.                                           

Utilizar mascarilla con filtros.                                                                                                

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.         

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Querecotillo, Sullana, Piura.

50  MT

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

exposición a las partículas.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

50

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Partículas emitidas de los  materiales empleados (ladrillo, cemento y arena).
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

La manipulación de los materiales (arena, cemento, ladrillo).

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

50 MT Exposición a partículas. BAJO X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

50

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Superviciones permanente de EPP .                                                                             

Supervisión por parte del Ing. de 

Seguridad y Salud.                                           

Utilizar mascarilla con filtros.                                                                                                

Monitorear el ingreso del personal 

que no esté en estado etílico.   
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• Formato N° 51 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones de EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                                                                                                                 

Mantener un orden y limpieza, en la superficien donde se trancita 

almacenando los materiales en lugares establecidos.                            

Los superficie de tablones con un grosor mayor a 5 cm debera ser 

cuadrada, plana  sin ningun hueco y estara de forma horizontal. 

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

51 REM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

caida de un trabajador.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Desorden y falta de limpieza en obra.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

51

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

 Cuando se esta Trabajando en alturas mayores a 1.80.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Mal armado de plataformas para realizar acabados 

en techo.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2



178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                      ………………………………………  
Edith karla López Núnjar                                       Lourdes Danitza More Olaya 
      DNI: 42443486                                                               DNI: 74450779 
Responsable de su elaboración                            Responsable de su elaboración. 
 

 

 

 

 

 

 

Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 

CÓDIGO 

DE 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

51  REM CAIDA BAJA X x

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

51

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones de EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal 

que no esté en estado etílico.                                                                                                                 

Mantener un orden y limpieza, en la 

superficien donde se trancita 

almacenando los materiales en 

lugares establecidos.                            

Los superficie de tablones con un 

grosor mayor a 5 cm debera ser 

cuadrada, plana  sin ningun hueco y 

estara de forma horizontal. 
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• Formato N° 52 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                    

Mantener un orden y limpieza, almacenando los materiales en lugares

establecidos evitando los resbalones y posteriores golpes.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

52 REM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Golpes

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

52

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Desorden y falta de limpieza en el lugar de trabajo.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 

CÓDIGO 

DE 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

52  REM GOLPES BAJA X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

52

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura educativa, 

Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  

Supervisiones del EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no 

esté en estado etílico.                                                                                                   

Mantener un orden y limpieza, 

almacenando los materiales en lugares 

establecidos evitando los resbalones y 

posteriores golpes.
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• Formato N° 53 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

La Manipulación de los materiales(cemento y areana).

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Exposición a las particulas emitidas de los  materiales empleados (cemento y 

arena).

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

53

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de EPP.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

53  REM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición de partículas.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones permanente de EPP .                                                                                          

Utilizar los filtros específicos de las mascarillas.                                                                                                

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.         

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

53  REM
Exposición a 

partículas.
BAJO X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones permanente de EPP .                                                                                          

Utilizar los filtros específicos de las 

mascarillas.                                                                                                

Monitorear el ingreso del personal 

que no esté en estado etílico.      

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

53

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 54 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Desorden Y falta de limpieza  en obra.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Falta de sañalización y limpieza en la zona de trabajo.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

54

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Apresuramiento por falta de tiempo en el trabajo.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

54  PP

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caida de un trabajador.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones de EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                                                                                                                 

Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en lugares 

establecidos.                                                                                                               

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 

CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

54  PP CAIDA BAJA X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura educativa, 

Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones de EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no 

esté en estado etílico.                                                                                                                 

Organizar un plan de orden y limpieza, 

almacenando los materiales en lugares 

establecidos.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

54

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN
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• Formato N° 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.50 Moderado 0.20 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Falta de EPP.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Por la manipulación de herramientas.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

55

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Mala manipulación de equipo.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

55  PP

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Cortes.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.   

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

55 PP CORTES BAJA X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura educativa, 

Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que 

no esté en estado etílico.   

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

55

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN
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• Formato N° 56 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05 55

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.050

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Exposición al ruido de equipos ( mescladora).

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Muy bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Contaminación sonora.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

56

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.015

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de  tapones de Oido

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

56  PP

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Perdida de nivel auditivo

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Uso obligatorio de tapones auditivos.                                                                                                                              

Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  

Supervisiones del EPP.                                                                                                                     

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 

CÓDIGO 

DE 

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

 56  PP
Pérdida del nivel 

auditivo.
BAJO X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

,Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Uso obligatorio de tapones auditivos 

con reduccion de ruido.                                                                                                                              

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                 

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

56

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO 

ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 57 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

La manipulación de los materiales (hormigón).

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Exposición a las particulas emitidas de los  materiales empleados (cemento y 

arena).

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

57

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

57  PP

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición de particulas.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones permanente de EPP (guantes, gafas y ropa de trabajo) .                                                                                          

Utilizar los filtros específicos de las mascarillas para reducir el riesgo a 

irritación.                                                                                                         

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

57  PP
Exposición a 

particulas 
BAJO X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al 

personal                                                                                                                  

Supervisiones permanente de EPP .                                                                                          

Utilizar los filtros específicos de las 

mascarillas para reducir el riesgo a 

irritación.   

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

57

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 58 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP (botas de protección).                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado 

etílico.                                                                                                                 

Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los 

materiales en lugares establecidos.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Querecotillo, Sullana, Piura.

58  ZC

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caída de trabajador.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, 

Piura”
DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

58

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Falta señalización y  limpieza en el lugar de trabajo
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Desorden y falta de limpieza en el lugar de 

trabajo

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

58  ZC CAIDAS BAJA X x

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

58

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP (botas de 

protección).                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal 

que no esté en estado etílico.                                                                                                                 

Organizar un plan de orden y 

limpieza, almacenando los 

materiales en lugares establecidos.
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• Formato N° 59 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP ( botas de seguridad).                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                    

Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en lugares

establecidos.                                                                                                             

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

59  ZC

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Golpes

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Por no contar con los EPP (botas de seguridad).

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

59

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Falta de señalización y  limpieza en el lugar de trabajo.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo.

Pisos resbaladizo.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

59  ZC GOLPES BAJA X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

59

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal 

que no esté en estado etílico.                                                                      

Organizar un plan de orden y 

limpieza, almacenando los 

materiales en lugares

establecidos.
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• Formato N° 60 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Desorden y falta de limpieza en el lugar de trabajo

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Falta de limpieza en el lugar de trabajo
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

60

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Caminar sobre el entablado.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

60 CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caida.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                                                                                                                 

Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en lugares 

establecidos.                                                                                                                              

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez.                            

Se prohiben los trabajos con fuertes vientos y/o lluvia intensa.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 

CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar 

el 

riesgo

Aceptar 

el riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

60  CM CAIDA BAJA X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura educativa, 

Querecotillo, Sullana, Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal 

que no esté en estado etílico.                                                                                                                 

Organizar un plan de orden y 

limpieza, almacenando los 

materiales en lugares establecidos.                                                                                                                              

Se recomienda caminar apoyando 

los pies en dos tableros a la vez.                            

Se prohiben los trabajos con fuertes 

vientos y/o lluvia intensa.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

60

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 61 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.50 Moderado 0.20 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Falta de EPP(guantes y botas de protección).

Clavos expuestos en las maderas.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Mal estado de un equipo (mola) sin contar con una proteccion personal 

(guantes) .

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

61

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Mala manipulación de equipo.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Querecotillo, Sullana, Piura.

61 CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Cortes.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP(Guantes de cuero, casco de polietileno) y equipos.       

Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y Salud.                                                                                             

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                                

Se extraerán los clavos o puntas existentes en la madera que no se use.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                      ………………………………………  
Edith karla López Núnjar                                       Lourdes Danitza More Olaya 
      DNI: 42443486                                                               DNI: 74450779 
Responsable de su elaboración                            Responsable de su elaboración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar 

el riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

61 CM CORTES MODERADA X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción 

de una Infraestructura educativa, Querecotillo, 

Sullana, Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP(Guantes de 

cuero, casco de polietileno) y equipos.                                                  

Supervisión por parte del Ing. de 

Seguridad y Salud.                                                                                             

Monitorear el ingreso del personal que 

no esté en estado etílico.                                                                                         

Se extraerán los clavos o puntas 

existentes en la madera que no se use.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

61

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN
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• Formato N° 62 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Exposición al ruido de equipos ( cortadora).

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Ruidos de equipos mayores a 85 decibeles durante mas de 8 horas..
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

62

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de  tapones de Oido

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

61 - CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Perdida de nivel auditivo

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Uso obligatorio de tapones auditivos.                                                                                                                              

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP.                                                                                                 

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

62  CM
Pérdida del nivel 

auditvo.
BAJO X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Uso obligatorio de tapones auditivos 

con reducción de ruido.                                                                                                                              

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                                 

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

62

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 63 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.50 Moderado 0.20 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Falta de EPP(lentes).

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Uso de equipo( cortadora de madera).
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

63

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Emisión de particulas (madera).

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Querecotillo, Sullana, Piura.

63  CM

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Perdida de vision

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones, Charlas al personal .                                                                                                                 

Supervisiones del EPP (gafas).                                                                                

Supervisión por parte del Ing de seguridad y salud.                                    

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                         

Verificar que los equipos esten en optgimas condiciones para cumplimiento de 

su función.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 

CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 

PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

63  CM
PERDIDA DE 

VISION
MODERADA X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura educativa, 

Querecotillo, Sullana, Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal .                                                                                                                 

Supervisiones del EPP (gafas).                                                                                

Supervisión por parte del Ing de 

seguridad y salud.                                    

Monitorear el ingreso del personal que 

no esté en estado etílico.                                                                                     

Verificar que los equipos esten en 

optgimas condiciones para 

cumplimiento de su funció

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

63

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 64 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones de EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                                                                                                                 

Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en 

lugares establecidos.                                                                                         

Trabajar con andamios con una amplitud minima de 60 cm  en la 

plataforma.                                                                                                      

utilizar escaleras de mano tipo tijera.                                                        

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

64 V

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

caida de un trabajador.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de EPP (casco, calzado, guantes de cuero).

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

64

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Falta de señalización y limpieza en la zona de trabajo.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Desorden y falta de limpieza en obra.

Mala colocación de los andamios.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

64  V CAIDA BAJA X x

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

64

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura educativa, 

Querecotillo, Sullana, Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones de EPP.                                                                                                 

Monitorear el ingreso del personal 

que no esté en estado etílico.                                                                                                                 

Organizar un plan de orden y limpieza, 

almacenando los materiales en 

lugares establecidos.                                                                                         

Trabajar con andamios con una 

amplitud minima de 60 cm  en la 

plataforma.                                                                                                      

utilizar escaleras de mano tipo tijera.  
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• Formato N° 65 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.50 Moderado 0.20 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Falta de EPP.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Mala manipulación de material y no  contar con una proteccion personal 

(guantes) .

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

65

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Mala manipulación de Material.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

65  V

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Cortes.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP.                                                                                               

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                           

Mantener libres de fragmentos el area donde se encuentran ejecutando los 

trabajos.                                                                                                                             

Los vidrios de transladaran con apoyo de ventosas de viento.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

65  V CORTES MODERADA X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura educativa, 

Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP.                                                                                               

Monitorear el ingreso del personal 

que no esté en estado etílico.                                                                                       

Mantener libres de fragmentos el 

area donde se encuentran 

ejecutando los trabajos.                                                                                                                             

Los vidrios de transladaran con 

apoyo de ventosas de viento. 

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

65

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 66 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.50 Moderado 0.20 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Andamios mal armados.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Falta de orden y limpieza en obra.                            .
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

66

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Desorden y falta de limpieza en obra.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Querecotillo, Sullana, Piura.

66  P

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caida de un trabajador.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervision de EPP.                                                                                                 

Supervisión del ing. de Seguridad y Salud.                                                          

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                           

Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 

mínima de 60 cm.                                                                                                                

Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 

asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

66  P
Caida de un 

trabajador.
MODERADA x X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura educativa, 

Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervision de EPP.                                                                                                 

Supervisión del ing. de Seguridad y 

Salud.                                                          

Monitorear el ingreso del personal que 

no esté en estado etílico.                                                                                              

Los andamios para pintar tendrán una 

superficie de trabajo de una anchura 

mínima de 60 cm.                                                                                                                

Se prohibe la formación de andamios a 

base de bidones, pilas de materiales y 

asimilables, para evitar la realización de 

trabajos sobre superficies insegura

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

66

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN
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• Formato N° 67 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones permanente del ING. Supevisor.                                                                                          

Utilizar los filtros específicos en las mascarillas según las caracteristicas del 

producto.                                                                                                                           

Trabajar bajo corriente de aire para evitar estar en atmósferas nosivas.                                                                                             

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etilico.         

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

67  P

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición a particulas.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Atmosferas Nosivas

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

67

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Contaminación del aire.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

El Pulido de la base de pintura en las paredes.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

67  P
EXPOSICIÓN A 

PARTICULAS.
BAJO X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

67

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción 

de una Infraestructura educativa, Querecotillo, 

Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones permanente del ING. 

Supevisor.                                                                                          

Utilizar los filtros específicos en las 

mascarillas según las caracteristicas del 

producto.                                                                                                                           

Trabajar bajo corriente de aire para evitar 

estar en atmósferas nosivas.                                                                                             

Monitorear el ingreso del personal que no 

esté en estado etilico.    
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• Formato N° 68 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones permanente del ING. Supevisor.                                                                                          

Utilizar los filtros específicos en las mascarillas.                                                              

Trabajar mediante ventilación natural para evitar estar en atmosferas nosivas.                                                                                             

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                                

Se prohibe comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 

contengan

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

68  P

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Exposición Agentes químicos.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Atmósferas Nosivas

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

68

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Manipulación de pinturas u otros químicos sin protección.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Manipulación de los materiales (pintura).

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

68  P
Exposición a 

agentes químicos
BAJO X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

68

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura educativa, 

Querecotillo, Sullana, Piura”

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones permanente del ING. 

Supevisor.                                                                                          

Utilizar los filtros específicos en las 

mascarillas.                                                              

Trabajar mediante ventilación natural 

para evitar estar en atmosferas 

nosivas.                                                                                             

Monitorear el ingreso del personal 

que no esté en estado etílico.                                                                                                          

Se prohibe comer en las estancias en 

las que se pinte con pinturas que 

contengan disolventes orgánicos o 

pigmentos tóxico.
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• Formato N° 69 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 0.7 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.700 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  

Supervision de EPP y del Ing. Supervisor.                                                                                                                 

Por su seguridad, está prohibido fumar en los trabajos de impermeabilización

o pintura.                                                                                                                                 

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura en lugares próximos a los tajos en 

los que se empleen pinturas inflamables.                                                                               

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                          

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 

almacén de pinturas.                                                                                                         

Se prohibe fumar en las estancias en las que este pintura inflamable.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Alta 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Querecotillo, Sullana, Piura.

69  P

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Quemaduras

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.280

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

falta de EPP( ropa especial, guantes y botas)

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

69

18/01/2021

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Manipulación de Productos inflamables.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Manipulación de producto inflamable mal sellado.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Alta Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Alto

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

69  P QUEMADURA ALTA X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

69

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL 

PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  

Supervision de EPP y del Ing. 

Supervisor.                                                                                                                 

Por su seguridad, está prohibido fumar 

en los trabajos de impermeabilización

o pintura.                                                                                                                                 

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura 

en lugares próximos a los tajos en los 

que se empleen pinturas inflamables.                                                                               

Monitorear el ingreso del personal que no 

esté en estado etílico.                                      

Se instalará un extintor de polvo químico 

seco al lado de la puerta de acceso al 

almacén de pinturas.                                                                                                         

Se prohibe fumar en las estancias en las 

que este pintura inflamable.
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• Formato N° 70 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 0.50 Moderado 0.20 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

supervision de EPP y equipos.                                                                                     

Implementar orden y limpieza en el trabajo                                                               

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                             

Se debe disponer de apoyos sólidos y estables.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Moderada 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

70  IE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caída de un trabajador.

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.100

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de EPP.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

70

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Implementar orden y limpieza en el trabajo.                             .
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Falta de orden y limpieza en la obra.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Prioridad Moderada

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Moderado

4.2
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 

CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

70  IE
Caida de un 

trabajador.
ALTA x X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

70

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura educativa, 

Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

supervision de EPP y equipos.                                                                                     

Implementar orden y limpieza en el 

trabajo                                                               

Monitorear el ingreso del personal que 

no esté en estado etílico.                                                                                            

Se debe disponer de apoyos sólidos y 

estables.   
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• Formato N° 71 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                   

Supervisión por parte del Ing. de Seguridad y Salud.                                             

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.   

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

71  IE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Cortes

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de EPP.

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

71

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Manipulación de herramientas.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Mala manipulacion de herramientas para la instalación.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

71  IE CORTES BAJA X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

71

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de 

una Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, 

Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP y equipos.                                                                                   

Supervisión por parte del Ing. de 

Seguridad y Salud.                                             

Monitorear el ingreso del personal que 

no esté en estado etílico. 
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• Formato N° 72 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 0.7 Alto 0.40 0.4

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.700 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Contacto con cableado eléctrico aéreo.

Mala manipulacion de equipos especiales.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Alta Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Alto

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Cableado eléctrico expuesto.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

72

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.280

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de EPP( guantes)

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Querecotillo, Sullana, Piura.

72   IE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Quemaduras

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP, equipos y herramientas.                                                                       

Dar a conocer a todo el personal, las pruebas que se realizaran durante esta 

partida.                                                                                                                                        

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                              

Se deben garantizar las buenas condiciones de los equipos de trabajo, 

especialmente en el aislamiento eléctrico.

No llevar metales como pulseras, relojes, cremalleras, etc.

Señalizar la zona de trabajo.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Alta 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

72  IE QUEMADURA ALTA X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una 

Infraestructura educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP, equipos y 

herramientas.                                                                       

Dar a conocer a todo el personal, las 

pruebas que se realizaran durante esta 

partida.                                                                                                                                        

Monitorear el ingreso del personal que no 

esté en estado etílico.                              

Se deben garantizar las buenas 

condiciones de los equipos de trabajo, 

especialmente en el aislamiento 

eléctrico.

No llevar metales como pulseras, relojes, 

cremalleras, etc.

Señalizar la zona de trabajo.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

72

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL 

PLAN
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• Formato N° 73 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Exposición al ruido de equipos ( MOLA).

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Contaminación sonora.
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

73

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de  tapones de Oido

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Barrio Vichayal, Querecotillo, Sullana, Piura.

73  IE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Perdida de nivel auditivo

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Uso obligatorio de tapones auditivos con reduccion de ruido.                                                                                                                              

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP y Herramientas.                                                                                                 

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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73  IE
Pérdida del nivel 

auditivo
BAJO X X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la 

Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”

 Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Uso obligatorio de tapones 

auditivos con reduccion de 

ruido.                                                                                                                              

Capacitaciones, Charlas al 

personal                                                                                                                  

Supervisiones del EPP y 

equipos.   

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

73

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN
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• Formato N° 74 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Falta de orden y limpieza en la obra.

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Falta de señalización y limpieza en la zona de trabajo.                             .
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

74

18/01/2021

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de EPP.

4

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Querecotillo, Sullana, Piura.

74  IS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Caida de un trabajador.

Causa N° 1

Causa N° 3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervision de EPP y equipos.                                                                               

Supervisión por parte del ingde  Seguridad y Salud.                                                                          

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                          

Mantener el orten y limpieza en la zona de trabajo.                                                    

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

74  IS
Caída de un 

trabajador.
BAJA x X

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción 

de una Infraestructura educativa, Querecotillo, 

Sullana, Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal                                                                                                                  

Supervision de EPP y equipos.                                                                               

Supervisión por parte del ingde  

Seguridad y Salud.                                                                          

Monitorear el ingreso del personal que 

no esté en estado etílico.                                                                                         

Mantener el orten y limpieza en la zona 

de trabajo.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

74

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 

DEL PLAN
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• Formato N° 75 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

5

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  

Supervisiones del EPP (guantes) , equipos.                                                                                                                                                                                                                           

Monitorear el ingreso del personal que no esté en estado etílico.                             

Proibido fumar donde se manipule pegamento inflamable.                                    

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

 Querecotillo, Sullana, Piura.

75  IS 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Quemaduras

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción de una Infraestructura 

educativa, Querecotillo, Sullana, Piura”DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.030

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Falta de EPP( guantes)

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

75

18/01/2021

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

Manipulación de equipos ( calentadora).
DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Contacto con equipos ( Calentadora).

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Bajo

4.2
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Número
Nombre del 

Proyecto

Fecha
Ubicación 

Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

75 IS QUEMADURA BAJA X X

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

75

18/01/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL 

PLAN

“Análisis Cualitativo de Riesgos en la Construcción 

de una Infraestructura educativa, Querecotillo, 

Sullana, Piura”

Querecotillo, Sullana, Piura.

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Capacitaciones, Charlas al personal.                                                                                                                  

Supervisiones del EPP (guantes) , equipos.                                                                                                                                                                                                                           

Monitorear el ingreso del personal que no esté 

en estado etílico.                             Proibido 

fumar donde se manipule pegamento 

inflamable.      
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Título: “Análisis de Riesgos de Seguridad y Salud en la Construcción de una 
Institución educativa pública del Distrito Querecotillo, Sullana, Piura” 

 
Cuadro N° 5 Conteo de ocurrencia de cada riesgo.       

PARTIDA 

RIESGOS   

CAÍDA GOLPES 

EXPOSICIÓN 
A 
PARTÍCULAS CORTES 

PÉRDIDA 
DEL 
NIVEL 
AUDITIVO 

EXPOSICIÓN 
A 
VIBRACIONES ATROPELLOS QUEMADURAS ATRAPAMIENTO 

PÉRDID 
DE 
VISIÓN 

EXPOSICIÓN 
A LA 
RADIACIÓN  DERMATOSIS 

EXPOSICIÓN 
A AGENTES 
QUÍMICOS   

Obras 
provisionales.                             

Trabajo 
preliminar.                             

Desmontaje.                             

Demoliciones.                             
Movimiento de 

tierras.                             

Concreto simple.                             
Concreto 
armado.                             

Cubiertas.                             
Mesa de 
concreto.                             
Columnas 
metálicas.                             
Cobertura 
metálica                             

Muros y tabiques.                             
Revoques, 
enlucidos y 
moldaduras.                             

Pisos y 
pavimentos.                             

Zócalos y contra 
zócalos.                             

Carpintería y 
madera.                             

Vidrios.                             
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Pintura.                             
Instalaciones 

eléctricas.                             
instalaciones 

sanitarias.                             
Total, del nivel 
del riesgo: Bajo 8 6 7 3 5 2 0 1 0 1 0 1 1 35  

Porcentaje 11 8 9 5 7 3 0 1 0 1 0 1 1   

                                  
Total, del nivel 

del riesgo: 
Moderado 7 6 2 4 2 1 0 2 0 2 0 0 0 26  

Porcentaje 9 8 3 4 3 1 0 3 0 3 0 0 0    

                                    

Total, del nivel 
del riesgo: Bajo 4 1 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 13  

Porcentaje 5 1 0 0 0 0 1 7 1 0 1 0 0    

                       
Total, de 
riesgos 74  

Fuente: Elaboración propia. 
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Título: “Análisis de Riesgos de Seguridad y Salud en la Construcción 
de una Institución educativa pública del Distrito Querecotillo, Sullana, 

Piura” 
 

Cuadro N°06 Cantidad y porcentaje del nivel de riesgo. 

Nivel de riesgo Cantidad % 

Bajo 35 47.3 

Moderado 26 35.1 

Alto 13 17.6 

Total 74 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro N°07 Cantidad de riesgo según el nivel de probabilidad. 

Riesgos 

Nivel del riesgo 

Bajo  Moderado  Alto    

Caídas 8 7 4   

Golpes y contusiones 6 6 1   

Exposición a partículas 7 2 0   

Cortes 3 4 0   

Pérdida del nivel auditivo 5 2 0   

Exposición a vibraciones 2 1 0   

Atropellos 0 0 1   

Quemaduras 1 2 5   

Atrapamiento 0 0 1   

Pérdida de visión 1 2 0   

Exposición a la radiación 0 0 1   

Dermatosis 1 0 0   

Exposición a agentes 
químicos 1 0 0   

Total 35 26 13 74 

Fuente: Elaboración propia. 
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Título: “Análisis de Riesgos de Seguridad y Salud en la Construcción de una 

Institución educativa pública del Distrito Querecotillo, Sullana, Piura” 

Cuadro N° 8 Porcentaje de ocurrencia según el riesgo. 

Riesgos 
Nivel del riesgo  

Bajo  Moderado Alto  TOTAL % 

Caídas 8 7 4 19 26 

Golpes y 
contusiones 

6 6 1 13 
18 

Exposición a 
partículas 

7 2 0 9 
12 

Cortes 3 4 0 7 9 

Pérdida del 
nivel auditivo 

5 2 0 7 
9 

Exposición a 
vibraciones 

2 1 0 3 
4 

Atropellos 0 0 1 1 1 

Quemaduras 1 2 5 8 11 

Atrapamiento 0 0 1 1 1 

Pérdida de 
visión 

1 2 0 3 
4 

Exposición a 
la radiación 

0 0 1 1 
1 

Dermatosis 1 0 0 1 1 

Exposición a 
agentes 
químicos 

1 0 0 1 

1 

Total, según 
probabilidad 

35 26 13 74 
100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

 

Título: “Análisis de Riesgos de Seguridad y Salud en la Construcción de una 

Institución educativa pública del Distrito Querecotillo, Sullana, Piura” 

 

Cuadro N° 09 Porcentaje de ocurrencia según la calificación cualitativa del riesgo. 

Riesgos 

Nivel del riesgo en porcentajes 

Bajo % Moderado % Alto % total % 

Caídas 11 9 5 26 

Golpes y 
contusiones 8 8 1 18 

Exposición a 
partículas 9 3 0 12 

Cortes 4 5 0 9 

Pérdida del 
nivel auditivo 7 3 0 9 

Exposición a 
vibraciones 3 1 0 4 

Atropellos 0 0 1 1 

Quemaduras 1 3 7 11 

Atrapamiento 0 0 1 1 

Pérdida de 
visión 1 3 0 4 

Exposición a 
la radiación 0 0 1 1 

Dermatosis 1 0 0 1 

Exposición a 
agentes 
químicos 1 0 0 1 

  47.3 35.1 17.6 100 
Fuente: Elaboración propia. 
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VALOR REFERENCIAL DE OBRA. 

 

CUADRO N° 10 PRESUPUESTO Nº 1: ESTRUCTURAS 
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ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/. 

1 ESTRUCTURAS        

1.01 OBRAS PROVISIONALES        

01.01.01 CASETA P/ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA m2 50.00 88.86 4,443.00 

01.01.02 CARTEL DE OBRA DE 7.20M X 3.60M und 1.00 1,660.63 1,660.63 

01.01.03 AGUA P/CONSTRUCCION mes 6.00 400.00 2,400.00 

01.01.04 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL glb 1.00 1,750.00 1,750.00 

01.01.05 ALQUILER DE DEPOSITO DE AGUA mes 6.00 50.00 300.00 

01.01.06 BAÑO PERSONAL OBRERO mes 6.00 940.00 5,640.00 

01.01.07 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA glb 1.00 3,500.00 3,500.00 

01.01.08 SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA und 4.00 100.00 400.00 

01.01.09 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS PARA LA OBRA dm 1.00 3,500.00 3,500.00 

01.01.10 APUNTALAMIENTO DE  MUROS MUROS ADYACENTES m 219.49 22.56 4,951.69 

01.01.11 CERCO PROVISIONAL DE OBRA H=2.40m m 230.10 38.62 8,886.46 

01.02. TRABAJOS PRELIMINARES        

01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2,914.10 1.88 5,478.51 

01.02.02 TALA DE ARBOLES und 13.00 119.01 1,547.13 

01.03. DESMONTAJE        

01.03.01 DESMONTAJE DE COBERTURA LIVIANA m2 1,549.14 10.03 15,537.87 

01.03.02 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS m2 1,549.14 17.79 27,559.20 

01.03.03 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS m2 155.52 40.59 6,312.56 

01.03.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 14.00 17.56 245.84 

01.04. DEMOLICIONES        

01.04.01 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA (MUROS, PISOS, ESTRUCTURAS) m2 1,673.22 16.29 27,256.75 

01.04.02 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA m2 136.50 52.14 7,117.11 

01.04.03 DEMOLICION DE CISTERNA m2 27.73 26.07 722.92 

01.04.04 DEMOLICION DE LOSAS m2 657.20 19.55 12,848.26 

01.04.05 DEMOLICION DE VEREDAS m2 1,022.84 15.34 15,690.37 

01.04.06 
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES, 

HASTA UNA DISTANCIA 30 mts 
m3 744.16 21.72 16,163.16 

01.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP= 5KM m3 744.16 17.87 13,298.14 

01.05. SEGURIDAD Y SALUD        

01.05.01 
ELABORACIION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
glb 1.00 2,000.00 2,000.00 

01.05.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 17,841.00 17,841.00 

01.05.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 5,980.00 5,980.00 

01.05.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 3,050.00 3,050.00 

01.05.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 6.00 3,150.00 18,900.00 

01.06  MOVIMIENTO DE TIERRAS        

01.06.01 EXCAVACION DE ZANJA P/ ZAPATAS Y/ O CIMIENTOS m3 1,511.33 38.45 58,110.64 

01.06.02 RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL PROPIO m3 373.92 21.86 8,173.89 

01.06.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 291.71 77.19 22,517.09 

01.06.04 
RELLENO COMPACTADO C/HORMIGON E=10 CM, EN FONDO DE 

CIMIENTOS, PISOS Y VEREDAS 
m2 2,310.37 11.32 26,153.39 

01.06.05 RELLENO COMPACTADO C/HORMIGON E=20 CM EN PATIOS m2 340.67 17.00 5,791.39 

01.06.06 CAPA DE OVER E=0.30m COMPACTADA m3 231.61 82.72 19,158.78 

01.06.07  MEMBRANA DE GEOTEXIL m2 714.36 18.62 13,301.38 

01.06.08 
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES, 

HASTA UNA DISTANCIA 30 mts 
m3 1,436.32 21.72 31,196.87 

01.06.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP= 5KM m3 1,436.32 17.87 25,667.04 

01.06.10 ENTIBADO DE ZANJAS PARA CIMIENTO m2 736.06 32.51 23,929.31 

01.07 CONCRETO SIMPLE        

01.07.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 m2 976.85 36.17 35,332.66 

01.07.02 CONTRAPISO DE 1.5" m2 949.82 33.27 31,600.51 
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01.07.03 SOLADO E= 0.05  C:H  1:10 m2 242.88 21.64 5,255.92 

01.07.04 CIMIENTO CORRIDO 1:10 CH+30% DE P.G. m3 321.96 214.40 69,028.22 

01.08 CONCRETO ARMADO        

01.08.01 ZAPATAS        

01.08.01.01 ZAPATAS CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 m3 153.16 419.92 64,314.95 

01.08.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 3,000.87 5.08 15,244.42 

01.08.02 VIGA DE CIMENTACION        

01.08.02.01 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 m3 16.44 426.81 7,016.76 

01.08.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION m2 131.52 45.93 6,040.71 

01.08.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 3,032.63 5.08 15,405.76 

01.08..03 SOBRECIMIENTO REFORZADO        

01.08.03.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO F´C= 175KG/CM2 m3 83.77 409.75 34,324.76 

01.08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 1,248.01 48.44 60,453.60 

01.08.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 5,517.03 5.08 28,026.51 

01.08.04 COLUMNAS        

01.08.04.01 COLUMNAS CONCRETO F´C = 210 KG/ CM2 m3 121.44 521.54 63,335.82 

01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 1,373.75 52.62 72,286.73 

01.08.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 30,478.70 5.08 154,831.80 

01.08.05 COLUMNETAS        

01.08.05.01 COLUMNETAS CONCRETO F´C = 175 KG/ CM2 m3 9.91 471.95 4,677.02 

01.08.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS m2 129.51 54.74 7,089.38 

01.08.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 1,962.08 5.08 9,967.37 

01.08.06 VIGAS        

01.08.06.01 VIGAS CONCRETO F´C = 210 KG/ CM2 m3 114.97 480.16 55,204.00 

01.08.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 574.04 52.42 30,091.18 

01.08.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 18,236.33 5.08 92,640.56 

01.08.07 VIGUETAS        

01.08.07.01 VIGUETAS CONCRETO F´C = 175 KG/ CM2 m3 7.72 471.95 3,643.45 

01.08.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGUETAS m2 102.99 55.97 5,764.35 

01.08.07.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 579.96 5.08 2,946.20 

01.08.08 LOSAS  ALIGERADAS        

01.08.08.01 LOSA ALIGERADA CONCRETO F´C = 210 KG/ CM2 m3 122.27 464.80 56,831.10 

01.08.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 1,461.94 47.90 70,026.93 

01.08.08.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 7,556.58 5.08 38,387.43 

01.08.08.04 LADRILLO HUECO DE 0.30 x 0.30 x 0.15 m P/TECHO und 11,396.00 3.90 44,444.40 

01.08.09 LOSA MACIZA        

01.08.09.01 LOSA MACIZA CONCRETO F´C = 210 KG/ CM2 m3 2.37 458.05 1,085.58 

01.08.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 14.61 53.83 786.46 

01.08.09.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 183.68 5.08 933.09 

01.08.10 CISTERNA        

01.08.10.01 CISTERNA CONCRETO F´C = 210 KG/ CM2 m3 8.92 464.80 4,146.02 

01.08.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA m2 51.83 55.92 2,898.33 

01.08.10.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 576.23 5.08 2,927.25 

01.08.11 TANQUE ELEVADO        

01.08.11.01 TANQUE ELEVADO CONCRETO F´C = 210 KG/ CM2 m3 2.59 515.60 1,335.40 

01.08.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE ELEVADO m2 14.40 55.57 800.21 

01.08.11.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 202.50 5.08 1,028.70 

01.09 CUBIERTAS        

01.09.01 COBERTURA TIPO TEJA  ANDINA m2 1,595.15 102.77 163,933.57 

01.09.02 CUMBRERA TIPO TEJA ANDINA m 160.40 39.31 6,305.32 

01.09.03 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03m. m2 9.25 33.23 307.38 

01.10 MESAS DE CONCRETO        

01.10.01 CONCRETO F´C = 175 KG/ CM2 m3 3.65 443.87 1,620.13 
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01.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 33.96 49.41 1,677.96 

01.10.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 161.34 5.08 819.61 

01.11 DADOS DE CONCRETO        

01.11.01 DADO DE  CONCRETO F´C = 210 KG/ CM2 m3 3.75 515.60 1,933.50 

01.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DADO DE CONCRETO m2 42.84 55.57 2,380.62 

01.11.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 361.87 5.08 1,838.30 

01.12 COLUMNAS METALICAS        

01.12.01 COLUMNAS METALICAS 6´´ und 10.00 1,070.09 10,700.90 

01.12.02 COLUMNAS METALICAS 4" und 24.00 598.22 14,357.28 

01.12.03 PROTECCION ESPUMA FLEXIBLE PARA COLUMNAS und 34.00 61.47 2,089.98 

01.13 COBERTURA METALICA        

01.13.01 TIJERAL METALICO EN ARCO (HABILITADO Y MONTAJE) m 53.50 384.66 20,579.31 

01.13.02 TIJERAL METALICO T-1 (HABILITADO Y MONTAJE) und 5.00 741.10 3,705.50 

01.13.03 TIJERAL METALICO T2 (HABILITADO Y MONTAJE) und 2.00 639.70 1,279.40 

01.13.04 TIJERAL METALICO T3 (HABILITADO Y MONTAJE) und 2.00 560.50 1,121.00 

01.13.05 TIJERAL METALICO T4 (HABILITADO Y MONTAJE) und 5.00 821.50 4,107.50 

01.13.06 VIGA METALICA PATIO (HABILITACION Y MONTAJE) m 43.60 192.67 8,400.41 

01.13.07 VIGUETA METALICA PATIO (HABILITACION Y MONTAJE) m 109.00 112.60 12,273.40 

01.13.08 
VIGUETA METALICA JUEGOS CUNA Y JARDIN  (HABILITACION Y 

MONTAJE) 
m 183.36 127.90 23,451.74 

01.13.09 APOYO METALICO FIJO und 5.00 435.13 2,175.65 

01.13.10 APOYO METALICO MOBIL und 5.00 442.59 2,212.95 

01.13.11 ARRIOSTRE DE TIJERALES 5/8" kg 275.20 21.56 5,933.31 

01.13.12 ARRIOSTRE DE TIJERALES 3/8" kg 145.60 14.76 2,149.06 

01.13.13 VARILLA TENSORA 3/4" m 48.00 17.37 833.76 

01.13.14 COBERTURA DE PLANCHA METALICA DE ALUMINIO- ZINC m2 771.02 79.04 60,941.42 

01.13.15 COBERTURA DE MALLA RASCHEL m2 32.38 66.69 2,159.42 

01.13.16 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL m 104.72 82.36 8,624.74 

01.13.17 TUBERIA DE BAJADA PVC SAL 4" P/ LLUVIAS EN PATIO und 8.00 663.60 5,308.80 

01.14 VARIOS        

01.14.01 ETAPA DE ABANDONO        

01.14.01.01 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES PROVISIONALES glb 1.00 1,594.66 1,594.66 

01.14.01.02 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 1,031.55 1,031.55 

01.14.01.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 1,993.32 1,993.32 

  COSTO DIRECTO       1,946,975.37 

  GASTOS GENERALES (08 %) 
   

155,758.03 

  UTILIDAD (07%) 
   

136,288.28 

  SUBTOTAL       2,239,021.68 

  IGV (18%) 
   

403,023.90 

  TOTAL PRESUPUESTO       2,642,045.58 
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CUADRO N° 11  

PRESUPUESTO Nº 2: ARQUITECTURA 
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ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/. 

02 ARQUITECTURA        

02.01 MUROS Y TABIQUES        

02.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA  MEZCLA 1:5 m2 573.79 125.93 72,257.37 

02.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA  MEZCLA 1:5 m2 706.56 89.00 62,883.84 

02.01.03 MURO DE LADRILLO KK SOGA  MEZCLA 1:5 m2 587.08 75.56 44,359.76 

02.01.04 ACABADO CARAVISTA EN MUROS m2 587.08 19.57 11,489.16 

02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS        

02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO – RAYADO m2 366.85 23.43 8,595.30 

02.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 1,769.53 26.45 46,804.07 

02.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 681.87 30.70 20,933.41 

02.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 852.78 39.88 34,008.87 

02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS m2 574.45 46.27 26,579.80 

02.02.06 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 1,453.70 36.19 52,609.40 

02.02.07 TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS m2 270.96 33.40 9,050.06 

02.02.08 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE m2 50.82 38.94 1,978.93 

02.02.09 BRUÑAS SEGUN DETALLE m 2,052.37 9.84 20,195.32 

02.03 PISOS Y PAVIMENTOS        

02.03.01 PISO CERAMICO 0.30m X 0.30m m2 976.85 75.95 74,191.76 

02.03.02 LOSA DE CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 E=15 CM m2 679.49 81.87 55,629.85 

02.03.03 UÑAS F'c=175 Kg/cm2 PARA LOSA DE CONCRETO m 488.91 28.51 13,938.82 

02.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA m2 224.39 47.07 10,562.04 

02.03.05 VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 FROTACHADO Y BRUÑADO m2 462.20 68.05 31,452.71 

02.03.06 UÑAS F'c=175 Kg/cm2 PARA VEREDA m 434.12 34.51 14,981.48 

02.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 433.41 41.36 17,925.84 

02.03.08 RAMPA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 FROTACHADO Y BRUÑADO m2 28.30 70.36 1,991.19 

02.03.09 UÑAS F'c=175 Kg/cm2 PARA RAMPAS m 142.00 28.51 4,048.42 

02.03.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 92.00 41.36 3,805.12 

02.03.11 SARDINEL DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 m3 2.57 449.18 1,154.39 

02.03.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m2 13.73 47.07 646.27 

02.03.13 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 153.24 5.15 789.19 

02.03.14 CURADO DE SUPERFICIES DE VEREDAS Y LOSAS m2 5,000.53 3.18 15,901.69 

02.03.15 JUNTA ASFALTICA m 1,188.94 10.14 12,055.85 

02.03.16 JUNTA 1" C/ ESPUMA PLASTICA JEBE MICROPOROSO m 409.20 30.35 12,419.22 

02.03.17 PISO ALFOMBRA MICROPOROSO m2 194.54 64.20 12,489.47 

02.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS        

02.04.01 CONTRAZOCALO CERAMICO 0.10m x 0.30m m 400.68 23.12 9,263.72 

02.04.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/ COLOREAR H= 20cm m 427.05 13.94 5,953.08 

02.04.03 
ENCHAPE CERAMICO DE 0.20X0.30 EN MESAS DE CONCRETO Y 

BEBEDERO 
m2 21.76 68.59 1,492.52 

02.04.04 ZOCALO CERAMICA 30x20 cm m2 320.79 66.50 21,332.54 

02.05 CARPINTERIA DE MADERA        

02.05.01 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TRIPLAY E= 4mm m2 87.00 349.19 30,379.53 

02.05.02 REPOSTERO BAJO DE COCINA und 2.00 950.00 1,900.00 

02.06 CARPINTERIA METALICA        

02.06.01 CARPINTERIA ALUMINIO        

02.06.01.01 VENTANA DE ALUMINIO m2 286.25 334.36 95,710.55 

02.06.01.02 PROTECCION VENTANA ALUMINIO QUIEBRAVISTA m2 286.25 312.86 89,556.18 

02.06.02 PUERTAS Y VENTANAS DE FIERRO        

02.06.02.01 VENTANA  METALICA CON MARCO DE FIERRO und 0.72 258.94 186.44 



238 
 

02.06.02.02 PUERTA METALICA CON MARCO DE FIERRO m2 4.64 323.39 1,500.53 

02.06.02.03 PUERTA INGRESO PRINCIPAL C/PERFILES 3/16" m2 7.80 877.52 6,844.66 

02.06.02.04 PUERTA ACANALADA P/SALIDA SECUNDARIA m2 9.00 387.34 3,486.06 

02.06.03 BARANDAS METALICAS        

02.06.03.01 BARANDAS DE TUBOS DE 2" Y 1 1/2" FG m 17.00 63.85 1,085.45 

02.06.04 BARRAS DE SEGURIDAD        

02.06.04.01 BARRA PARA DISCAPACITADOS TUBO 1 1/4" m 22.00 60.41 1,329.02 

02.06.05 ESCALERAS METALICAS        

02.06.05.01 ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO m 9.50 147.07 1,397.17 

02.06.05.02 ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA und 1.00 1,035.22 1,035.22 

02.06.06 ELEMENTOS METALICOS        

02.06.06.01 MARCO Y TAPA DE FIERRO D = 0.60 m und 2.00 181.24 362.48 

02.06.07 JUEGOS MECANICOS        

02.06.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS und 1.00 2,600.00 2,600.00 

02.06.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOBOGAN und 1.00 2,500.00 2,500.00 

02.06.07.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO und 1.00 2,200.00 2,200.00 

02.06.07.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA und 1.00 2,350.00 2,350.00 

02.07 CERRAJERIA        

02.07.01 BISAGRAS        

02.07.01.01 
BISAGRA DE FIERRO DE 4"  X 11/2" EN PUERTA DE MADERA Y/O 

CONTRAPLACADA 
und 188.00 10.96 2,060.48 

02.07.02 CERRADURAS        

02.07.02.01 CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTAS EXTERIORES Y/O INTERIORES und 40.00 97.13 3,885.20 

02.07.02.02 CERRADURA TIPO POMO und 27.00 61.05 1,648.35 

02.07.02.03 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS pza 67.00 61.10 4,093.70 

02.08 VIDRIOS        

02.08.01 VIDRIO TRANSPARENTE SEMIDOBLE INC/LAMINA DE SEGURIDAD p2 3,087.83 14.80 45,699.88 

02.09 PINTURAS        

02.09.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 1,756.19 12.44 21,847.00 

02.09.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 1,224.84 13.88 17,000.78 

02.09.03 PINTURA EN COLUMNAS m2 601.40 14.54 8,744.36 

02.09.04 PINTURA EN VIGAS m2 422.86 14.74 6,232.96 

02.09.05 PINTURA EN CIELO RASO m2 1,453.70 14.74 21,427.54 

02.10 VARIOS        

02.10.01 ESPEJO DE SOBREPONER E=4MM pza 16.00 80.00 1,280.00 

02.10.02 PLACA RECORDATORIA DE MARMOL 0.60 x 0.80m und 1.00 1,761.22 1,761.22 

02.10.03 BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS und 3.00 874.09 2,622.27 

  COSTO DIRECTO       1,116,497.49 

  GASTOS GENERALES (8 %) 
   

89,319.80 

  UTILIDAD (7%) 
   

78,154.82 

  SUBTOTAL       1,283,972.11 

  IGV (18%) 
   

231,114.98 

  TOTAL PRESUPUESTO       1,515,087.09 
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CUADRO N° 12 PRESUPUESTO Nº 3: INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
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ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/. 

03 INSTALACIONES SANITARIAS        

03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS        

03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO+ACCESORIOS und 6.00 328.71 1,972.26 

03.01.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INFANTIL TANQUE 

BAJO+ACCESORIOS 
und 24.00 328.71 7,889.04 

03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIOS und 9.00 155.08 1,395.72 

03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO und 7.00 177.71 1,243.97 

03.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALINES und 14.00 132.71 1,857.94 

03.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE und 1.00 333.60 333.60 

03.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPALERA LOZA BLANCO und 30.00 62.67 1,880.10 

03.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE URINARIOS und 9.00 113.67 1,023.03 

03.01.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVATORIOS Y OVALINES und 21.00 97.67 2,051.07 

03.01.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE DUCHA und 2.00 166.07 332.14 

03.01.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVADERO TIPO GANSO und 1.00 147.71 147.71 

03.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION        

03.02.01 SALIDA DE DESAGUE pto 93.00 91.70 8,528.10 

03.02.02 SALIDA DE VENTILACION pto 15.00 106.36 1,595.40 

03.02.03 RED DE DESAGUE        

03.02.03.01 EXCAVACION DE ZANJA RED DE DESAGUE (0.40 X 0.60) m 249.48 16.61 4,143.86 

03.02.03.02 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJA m 249.48 5.31 1,324.74 

03.02.03.03 CAMA DE ARENA  E= 0.1 M. A=.40 M. m 249.48 14.31 3,570.06 

03.02.03.04 RED DE DESAGUE TUBERIA DE PVC Ø 2" m 91.85 16.09 1,477.87 

03.02.03.05 RED DE DESAGUE TUBERIA DE PVC Ø 4" m 48.47 29.01 1,406.11 

03.02.03.06 RED DE DESAGUE TUBERIA DE PVC Ø 6" m 113.63 46.31 5,262.21 

03.02.03.07 RELLENO Y APISONADO RED DESAGUE INC/ ELIMINACION m 249.48 21.38 5,333.88 

03.02.03.08 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE m 498.95 1.66 828.26 

03.02.04 CAMARA DE INSPECCION        

03.02.04.01 CAJA DE REGISTRO 0,5 X 0,8M CON TAPA und 11.00 471.44 5,185.84 

03.02.05 ADITAMIENTOS VARIOS        

03.02.05.01 SOMBRERO VENTILACION PVC SAL DE 2" und 15.00 25.48 382.20 

03.02.05.02 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" und 17.00 38.08 647.36 

03.02.05.03 SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 2" und 14.00 69.37 971.18 

03.03 SISTEMA DE AGUA FRIA        

03.03.01 INSTALACION DE AGUA FRIA und 66.00 412.21 27,205.86 

03.03.02 RED DE AGUA        

03.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA RED DE AGUA m 285.39 13.29 3,792.83 

03.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJA m 285.39 5.31 1,515.42 

03.03.02.03 CAMA DE ARENA  E= 0.1 M. A=.40 M. m 285.39 14.31 4,083.93 

03.03.02.04 RED DE AGUA CON TUBERIA DE PVC Ø  1/2"(EMPOTRADA Y ENTERRADA) m 150.59 4.41 664.10 

03.03.02.05 RED DE AGUA CON TUBERIA DE PVC Ø 3/4" m 96.00 5.31 509.76 

03.03.02.06 RED DE AGUA CON TUBERIA DE PVC Ø  1" m 89.10 8.78 782.30 

03.03.02.07 RED DE AGUA CON TUBERIA DE PVC Ø 1 1/2" m 5.00 12.48 62.40 

03.03.02.08 RELLENO Y APISONADO RED AGUA INC/ ELIMINACION m 285.39 17.72 5,057.11 

03.03.02.09 INSTALACION DE AGUA  INC/ACCES. + INSTALACION m 1.00 1,500.00 1,500.00 

03.03.02.10 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA  P/ AGUA m 570.78 3.82 2,180.38 

03.03.03 VALVULAS Y LLAVES        

03.03.03.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 12.00 89.32 1,071.84 

03.03.03.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" und 5.00 205.72 1,028.60 

03.03.03.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 2.00 254.87 509.74 

03.03.03.04 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2" und 3.00 221.26 663.78 

03.03.03.05 VALVULA FLOTADORA  DE 1 1/2" und 2.00 188.12 376.24 
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03.03.03.06 VALVULA DE PIE und 2.00 118.12 236.24 

03.04 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO        

03.04.01 TUBERIA DE SUCCION 1 1/4" PVC - C – 10 m 6.00 15.42 92.52 

03.04.02 TUBERIA DE LIMPIEZA Y REBOSE 2" PVC SAL m 20.00 16.09 321.80 

03.04.03 TUBERIA DE F°G° 4", ACCES. REBOSE Y LIMP. DE TANQUE ELEVADO und 1.00 128.92 128.92 

03.04.04 TUBERIA DE F°G° 1 1/2", P/IMPULSION – ALIMENTADOR m 29.50 22.12 652.54 

03.04.05 TUBERIA DE F°G° 3/4" m 0.50 19.53 9.77 

03.04.06 CAJA RECEPTORA DE C° DE REBOSE CON REJILLA und 1.00 400.00 400.00 

03.04.07 ROMPE AGUA pza 8.00 616.28 4,930.24 

03.04.08 ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO 2" und 14.00 27.51 385.14 

03.04.09 TAPA DE FIERRO EN CISTERNA Y T.E. und 2.00 265.29 530.58 

03.04.10 EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBA DE 1HP und 2.00 1,754.52 3,509.04 

03.05 DRENAJE PLUVIAL        

03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA GALVANIZADA DE 1/20 m 380.00 57.90 22,002.00 

03.05.02 TUBERIA DE BAJADA PVC SAL 4" P/ LLUVIAS und 22.00 335.26 7,375.72 

03.05.03 FALSA COLUMNA PARA PROTECCION DE TUBERIA DE BAJADA  P/ LLUVIAS und 22.00 323.33 7,113.26 

03.05.04 EXCAVACION DE ZANJA P/ DRENAJE m3 221.15 16.61 3,673.30 

03.05.05 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJA m 221.15 5.31 1,174.31 

03.05.06 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA m 221.15 13.29 2,939.08 

03.05.07 
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES, HASTA 

UNA DISTANCIA 30 mts 
m3 85.61 21.72 1,859.45 

03.05.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP= 5KM m3 85.61 17.87 1,529.85 

03.05.09 CANALETA DE CONCRETO 175 kg/cm2 P/EVAC. PLUVIAL E=0.10M A=0.50M m 101.15 221.51 22,405.74 

03.05.10 CANALETA DE CONCRETO 175 kg/cm2 P/EVAC. PLUVIAL E=0.10M A=0.30M m 53.70 181.03 9,721.31 

03.05.11 CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL 0.70 X 0.70 M CON TAPA und 2.00 1,328.30 2,656.60 

03.05.12 JUNTA CON SELLADO ELASTOMERICO EN CUNETA m 71.95 18.22 1,310.93 

03.05.13 REJILLA METALICA EN CANALETAS SEGUN DISEÑO A=0.50M m 101.15 154.64 15,641.84 

03.05.14 REJILLA METALICA EN CANALETAS SEGUN DISEÑO A=0.30M m 53.70 123.84 6,650.21 

03.05.15 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP 8" und 12.00 66.41 796.92 

03.05.16 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP 4" und 54.30 36.69 1,992.27 

03.06 EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES        

03.06.01 CAJA NICHO P / VALVULA COMPUERTA und 12.00 60.15 721.80 

03.06.02 LLAVE DE RIEGO DE 1/2" EN CAJA DE CONCRETO und 4.00 192.47 769.88 

  COSTO DIRECTO       233,319.20 

  GASTOS GENERALES (8 %) 
   

18,665.54 

  UTILIDAD (7%) 
   

16,332.34 

  SUBTOTAL       268,317.08 

  IGV (18%) 
   

48,297.07 

  TOTAL PRESUPUESTO       316,614.15 
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CUADRO N° 13  

PRESUPUESTO Nº 4: INSTALACIONES SANITARIAS 
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ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/. 

04 INSTALACIONES ELECTRICAS        

04.01 REPLANTEO DE TRABAJO glb 1.00 468.16 468.16 

04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL ELECTRICOS Y POSTES A OBRA glb 1.00 1,500.00 1,500.00 

04.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS        

04.03.01 
EXCAVACION DE ZANJA P/TENDIDO CABLE ALIMENTADORES Y ALUMBRADO 

DE POSTES 
m 358.10 44.30 15,863.83 

04.03.02 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJA m 358.10 5.31 1,901.51 

04.03.03 RELLENO Y APISONADO INC/ ELIMINACION m 358.30 12.15 4,353.35 

04.04 SALIDAS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTE        

04.04.01 
SALIDA DE CENTRO DE LUZ CON CABLE 2-1x2,5 mm² NH-80 - PVC-SAP Ø 20 

mmpto Y ACCES. EN TECHO 
pto 120.00 95.28 11,433.60 

04.04.02 
SALIDA DE CENTRO DE LUZ CON CABLE 2-1x2,5 mm² NH-80 - PVC-SAP Ø 20 

mmpto Y ACCES. EN MURO 
pto 5.00 86.58 432.90 

04.04.03 SALIDA P/INT. UNIPOLAR SIMPLE (01 GOLPE) und 29.00 39.76 1,153.04 

04.04.04 SALIDA P/INT. UNIPOLAR DOBLE (2 GOLPES) und 14.00 48.99 685.86 

04.04.05 SALIDA P/ INTERR. DE CONMUTACION und 10.00 46.70 467.00 

04.04.06 TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 52.00 129.55 6,736.60 

04.04.07 SALIDA DE CENTRO DE VENTILACION pto 49.00 88.60 4,341.40 

04.04.08 SALIDA PARA DATA EMPOTRADO EN MURO pto 1.00 116.32 116.32 

04.04.09 SALIDA P/CAJA DE PASE C/ TAPA CIEGA DE 100 X 100mm Y ACCES. pto 23.00 28.86 663.78 

04.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO A TIERRA und 6.00 1,020.89 6,125.34 

04.04.11 SALIDA PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO pto 4.00 125.39 501.56 

04.05 TUBERIA Y/O CANALIZACIONES        

04.05.01 PICADO Y RESANE PARED P/ COLOCACION DE TAB. DISTRIB. m2 15.00 43.11 646.65 

04.06 TABLEROS ELECTRICOS        

04.06.01 TABLERO GENERAL INC/INST.Y CABL. cjt 1.00 2,085.81 2,085.81 

04.06.02 TABLERO TD1 und 1.00 1,777.60 1,777.60 

04.06.03 TABLERO TD2 und 1.00 1,342.80 1,342.80 

04.06.04 TABLERO TD3 und 1.00 1,717.70 1,717.70 

04.06.05 TABLERO TD4 und 1.00 2,017.50 2,017.50 

04.06.06 TABLERO TD5 und 1.00 1,357.70 1,357.70 

04.07 ALIMENTADORES ELECTRICOS        

04.07.01 CABLE N2XOH: 3-1x50mm2 + 1x35mm2 (T) - PVC SAP d = 50mm m 11.50 80.38 924.37 

04.07.02 CABLE  N2XOH: 3-1x10mm2 + 1-1x6mm2 (T) - PVC SAP d = 40mm m 304.00 36.85 11,202.40 

04.07.03 CABLE  N2XOH: 2-1x4 mm² +1x4mm2(n) - PVC-SAP d = 20 mm m 1,394.17 22.48 31,340.94 

04.07.04 CABLE  N2XOH: 2-1x6 mm² +1x4mm2(n) - PVC-SAP d = 20 mm m 122.60 26.58 3,258.71 

04.07.05 CABLE NH 80: 2-1x 6mm2 + 1x4mm2 (T) - PVC SAP d = 20mm m 157.00 19.59 3,075.63 

04.07.06 CINTA SEÑALIZADORA BAJA TENSION m 1,989.27 1.64 3,262.40 

04.08 BUZONES DE CONCRETO        

04.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZONES DE PASO und 4.00 888.52 3,554.08 

04.09 ARTEFACTOS DE ILUMINACION        

04.09.01 ARTEFACTO PARA ADOSAR, CON DIFUSOR DE REJILLA METALICA 3 x 20 W cjt 66.00 153.10 10,104.60 

04.09.02 
ARTEFACTO EMPOTRADO EN TECHO CON DIFUSOR DE PLASTICO MARCO 

DE 
cjt 29.00 122.15 3,542.35 

04.09.03 
EQUIPO FLOURESCENTE TIPO LED REJILLA LUMINOSA 4X18W ALUMINIO DE 

2 x 20 W 
und 18.00 143.10 2,575.80 

04.09.04 LUMINARIA LED ALPAHA SPOT DE 18W und 14.00 183.10 2,563.40 

04.09.05 BRAQUETE REFLECTOR CON DOS LAMPARAS AHORRADORAS 2 x 18 VATIOS und 4.00 120.00 480.00 

04.09.06 
EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA TIPO LED DE DOS LAMPARAS DE 

2 x 24 W 
und 40.00 130.00 5,200.00 

04.09.07 POSTE METALICO PARA ALUMBRADO INC/CIMENTACION und 6.00 1,526.70 9,160.20 

04.09.08 LUMINARIA ECO C/LAMPARA  DE HALOGENURO METALICO HIT - CE DE 70 W und 4.00 540.64 2,162.56 
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04.09.09 LUMINARIA EXTERIOR PARA LAMPARA TIPO LED DE 1x500W und 4.00 650.00 2,600.00 

04.09.10 LUMINARIA EXTERIOR PARA LAMPARA TIPO LED DE 2x500W und 2.00 950.00 1,900.00 

04.09.11 REFLECTOR LUXIOD EX CON LAMPARA DE HALOGENURO METALICO 250W und 16.00 320.00 5,120.00 

04.09.12 VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES DE TECHO INC/ MANDOS cjt 49.00 140.00 6,860.00 

04.09.13 COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO und 212.00 30.76 6,521.12 

04.10 ACOMETIDAS ELECTRICAS        

04.10.01 ACOMETIDA EXTERIOR DE ENOSA glb 1.00 3,250.00 3,250.00 

04.10.02 MURETE PARA SUMINISTRO ELECTRICO und 1.00 1,050.00 1,050.00 

04.11 ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS        

04.11.01 ELECTROBOMBA 1 HP , 220 V , MONOFASICA INC/ INSTAL. Y PRUEBAS cjt 2.00 1,425.81 2,851.62 

04.11.02 TABLERO DE PROTECCION , OPERACIÓN Y MANDO und 1.00 2,480.48 2,480.48 

04.12 VARIOS        

04.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO und 1.00 806.68 806.68 

04.12.02 TIMBRE INDUSTRIAL TIPO CAMPANA und 1.00 176.44 176.44 

04.12.03 INTERCOMUNICADOR CON PORTERO und 1.00 434.44 434.44 

04.13 PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO        

04.13.01 
PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE 

BAJA TENSION 
glb 1.00 1,500.00 1,500.00 

   COSTO DIRECTO       195,648.23 

  GASTOS GENERALES (8 %) 
   

15,651.86 

  UTILIDAD (7%) 
   

13,695.38 

  SUBTOTAL       224,995.47 

  IGV (18%) 
   

40,499.18 

  TOTAL PRESUPUESTO       265,494.65 
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Infraestructura de una Institución Pública educativa del distrito de Querecotillo. 

Imagen N° 01 
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Imagen N° 03 
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