FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA
INDUSTRIAL

DISENO E IMPLEMENTACION DE UN MANUAL CLASIFICADOR DE
MATERIALES PIPING CLASS PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE
ENTREGA EN LOS PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE
INGENIERIA E INTEGRIDAD DE ACTIVOS DE LA EMPRESA SAVIA
PERU S.A.

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO
INDUSTRIAL

AUTOR
MIGUEL ANGEL GUERRERO CRUZ
ASESOR
HERMER ALZAMORA ROMAN
LINEA DE INVESTIGACION
GESTION EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA
TALARA — PERU
2016



RESUMEN

El presente trabajo de investigacion tiene como objetivo reducir los
tiempos de entrega en los Disefios del Departamento de Ingenieria e Integridad
de Activos de

la empresa Savia Perd, utilizando un manual clasificador de materiales
PIPING

CLASS, el tipo de investigacion es aplicada, dicho trabajo se desarrollo
teniendo como poblacion el desarrollo de 20 proyectos disefiados durante
el afio, y una muestra de 14 proyectos los cuales fueron considerados
los mas frecuentes y esenciales teniendo en cuenta los tiempos de
ejecucion. La recopilacion de datos

se dio mediante una ficha de ejecucion en el disefio de proyectos
donde se menciona cada actividad del proyecto de acuerdo a cada etapa de
la ingenieria.

La determinacion de tiemposen los disefio de proyectos con o sin
PIPING CLASS se realizé a través de la herramienta PERT- CPM, y para la
aplicacion del PIPING CLASS se tuvo en cuenta los elementos relacionados
con dicho manual.

La conclusion del presente trabajo fue que se redujeron los tiempos de disefio
en

un promedio de 5.67 dias por proyecto, con lo cual se puede
concluir,

qu
e el manual clasificador PIPING CLASS ofreci6 facilidades con respecto a

normas y especificaciones para el disefio de proyectos de tuberias.
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ASTRACT

This research aims to reduce the delivery times in the designs of the
Department

of Engineering and Asset Integrity of the company Savia Peru, using a
classifier manual of materials called PIPING CLASS. The type of
research is the applied research. This study was developed having as
population the development of 20 projects which were designed during the
year, and a sample of 14 projects which were considered the most
common and essential considering the runtimes. The collection of data
was given through a record of execution where each project activity
iS mentioned according to each stage of engineering in the design
of projects. The determination of time in project designs with or
without PIPING CLASS was done through the tool called CPM PERT, and
for the implementation

of PIPING CLASS was taken into account the elements related to the
manual.

The conclusion of this study is that the design times were reduced by an
average

of 5.67 days per project, with which it can be concluded that the classifier
manual PIPING CLASS offered facilities regarding standards and

specifications for the design of pipeline projects.
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