
 
 

i 
 

 
 
 
 

 

 

Ejecución presupuestal de gestión acuíferos, valle de Ica 

y pampas de Villacurí y Lanchas 2012-2015. 

 

 
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE: 

 

MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA 

 
 

AUTORA: 

 

Br. Cristina Catherine Vergara Collantes 

 

ASESOR: 

 

Dr. Jorge Rafael Diaz Dumont 

 

 
  SECCIÓN 

 

Ciencias Empresariales 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
Planificación y control financiero 

 
 

PERÚ - 2016 

 
 

 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Luzmila Garro Aburto 

Presidente 

 

 

 

 

 

Dra Mildred Jénica Ledesma Cuadros 

Secretaria 

 

 

 

 

 

Dr. Jorge Rafael Diaz Dumont 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Este trabajo de investigación lo dedico a 

mi familia, a quienes gracias a su apoyo, 

he logrado alcanzar los objetivos 

personales propuestos. 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

A todas las personas que me han ayudado 

de forma incondicional, a los trabajadores de 

UCV, por su apoyo en el desarrollo de la 

presente investigación 

  



 
 

v 
 

Declaratoria de Autenticidad 

 

Yo, Cristina Catherine Vergara Collantes, estudiante del Programa Maestría en 

Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, 

identificado con DNI 41546870 respectivamente, con la tesis titulada “Ejecución 

presupuestal de gestión acuíferos, valle de Ica y pampas de Villacurí y lanchas 

2012-2015”. 

Declaro bajo juramento que: 

1. La tesis es de mi autoría. 

2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes 

consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente. 

3. La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada 

anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 

4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni 

duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis 

se constituirán en aportes a la realidad investigada. 

De identificarse de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar autores), 

autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha 

sido publicado), piratería (uso ilegal de la información ajena) o falsificación 

(representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y 

sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normativa vigente de 

la Universidad César Vallejo. 

 

Lima, 04 de Abril 2016 

 

 

-------------------------------------------    

Cristina Catherine Vergara Collantes 

DNI N.° 41546870      

 

  



 
 

vi 
 

Presentación 

 

A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos presento la Tesis titulada: “Ejecución 

presupuestal de gestión acuíferos, valle de Ica y pampas de Villacurí y lanchas 

2012-2015”; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo; para obtener el grado de: Magister en Gestión Pública. 

 

La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 

primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica 

de una variable y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, 

los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta la variable en estudio, 

la Operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 

investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 

datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 

se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El cuarto 

capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo está 

refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 

fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 

referencias bibliográficas. Finalmente se presenta los anexos correspondientes. 
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la diferencia que 

existe en la ejecución presupuestal de gestión acuíferos, valle de Ica y pampas de 

Villacurí y Lanchas 2012 - 2015, la población de Ica, la muestra no probabilística 

consideró toda la población, en los cuales se ha empleado la variable: Ejecución 

presupuestal. 

 

El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 

investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 

comparativo, que recogió la información en un período específico, que se 

desarrolló al aplicar el instrumento: Ejecución presupuestal, que brindó 

información acerca de la diferencia que existe en la ejecución presupuestal de 

gestión acuíferos, valle de Ica y pampas de Villacurí y Lanchas 2012 - 2015, 

cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. Esta investigación permitirá 

demostrar la importancia de la ejecución de las actividades que se programan en 

un Plan para evitar una reprogramación de los gastos y recortes presupuestales. 

 

 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 

que: Existe diferencias significativas en la ejecución presupuestal de gestión  

acuíferos, valle de Ica  y pampas de Villacurí y Lanchas 2012-2015, para lo cual 

se recomienda un mayor seguimiento de los gastos y participación de los 

Gobiernos Regionales y Locales de aplicación del Plan. 

 

 Palabras clave: Ejecución presupuestal, plan, presupuesto, consultoría, 

capacitaciones, difusión y adquisición de equipos. 
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Abstract 

 

The present study was aimed at determining the overall difference in the 

implementation of groundwater management plan, Ica valley and plains of Villacurí 

and Boats 2012 - 2015, the town of Ica, the non-probabilistic sample considered 

the entire population, in which it has been employed variable: Budget execution. 

 

 The method used in the research was the deductive hypothetical, this 

research used for the purpose no comparative experimental design level, which 

collected information over a specific period, which was developed to implement 

the instrument: budget execution, which provided information about the difference 

in the implementation of groundwater management plan, Ica valley and plains of 

Villacurí and boats 2012 - 2015, whose results are presented graphically and 

textually. Provide greater information dissemination, sensitization and training of 

users in the aspects of management, technical and administrative (rules and 

procedures) throughout the entire process. Since there is insufficient knowledge 

about groundwater management considering their quantity, quality and timeliness, 

it has seen the training of users and inter-agency coordination with various public 

and private entities 

 

 The research concludes that there is significant evidence to state that: 

There is significant difference in the budget execution of aquifer management 

plan, Ica valley and plains of Villacurí and boats 2012-2015, for which a larger 

track expenses and participation is recommended Regional and Local 

Governments of the Plan. 

  

 

 Keywords: Budget execution, plan, budget, consulting, training, 

dissemination and acquisition of equipment. 

 

 

 

 


