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De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de 

Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejo a 

vuestra disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado: “Factores 

que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos, según especialistas 

de la Unidad de desarrollo de infraestructura del programa nacional de saneamiento rural”, 

realizado para obtener el Grado de Magister en Gestión Pública. 

La presente tesis tiene como finalidad Determinar el factor predominante que 

influye en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos según los especialistas de 

la unidad de desarrollo de infraestructura del programa nacional de saneamiento rural.  

En el primer capítulo se tocan los fundamentación científica, técnica o 

humanística, la justificación, los problemas, las hipótesis y los objetivos. 

En el segundo capítulo se muestra el marco metodológico, la operacionalización 

de las variables, la metodología, el tipo de estudio, diseño, población muestra y muestreo, 

técnicas e instrumentación de recolección de daos, métodos de análisis de interpretación de 

datos y los aspectos éticos. 

En el tercer capítulo se muestran los resultados, la descripción y pruebas de 

hipótesis, en el cuarto capítulo se discuten los resultados, en el quinto capítulo se muestran 

las conclusiones de la investigación, en el sexto capítulo se presentan las recomendaciones.  

Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan las referencias bibliográficas y 

anexos.  
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el factor predominante que 

influye en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos según los especialistas de 

la unidad de desarrollo de infraestructura del programa nacional de saneamiento rural 

La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque 

cuantitativo. Ésta fue de tipo aplicado, de diseño no experimental, con un alcance 

descriptivo transversal. La población encuestada estuvo constituida por especialistas de la 

unidad de desarrollo de infraestructura del programa nacional de saneamiento rural, 

quedando conformada por un total de 65 especialistas y la muestra consistió de 56 

especialistas.  La técnica empleada fue la encuesta.  

De los resultados hallados, para la hipótesis general se obtuvo que existen 

diferencias en los factores que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes 

técnicos según los especialistas de la unidad de desarrollo de infraestructura del PNSR, a la 

luz de los resultados, el factor planificación presenta mayor coeficiente y por ende aporta 

más a la variable factores que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes 

técnicos. 

Para la primera hipótesis específica, se obtuvo que no existen diferencias en los 

indicadores dentro del factor consultor que influyen en los retrasos en la elaboración de 

expedientes técnicos según los especialistas de la unidad de desarrollo de infraestructura 

del PNSR, a la luz de los resultados, el indicador experiencia de los profesionales de las 

firmas consultoras presenta mayor coeficiente y por ende aporta más al factor consultor 

que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos. 

Para la segunda hipótesis específica, se obtuvo que no existen diferencias en los 

indicadores dentro del factor supervisor de estudios que influye que influyen en los 
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retrasos en la elaboración de expedientes técnicos, A la luz de los resultados, el indicador 

experiencia de los profesionales supervisores presenta mayor coeficiente y por ende aporta 

más al factor supervisor de estudios que influyen en los retrasos en la elaboración de 

expedientes técnicos. 

Para la tercera hipótesis específica, se obtuvo que no existen diferencias en los 

indicadores dentro del factor permisos de otras entidades que influyen en los retrasos en la 

elaboración de expedientes técnicos, A la luz de los resultados, el indicador Resolución de 

la Autoridad Local del Agua presenta mayor coeficiente y por ende aporta más al factor 

permisos de otras entidades que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes 

técnicos. 

Para la cuarta hipótesis específica, se obtuvo que existen diferencias en los 

indicadores dentro del factor planificación que influyen en los retrasos en la elaboración de 

expedientes técnicos, a la luz de los resultados, el indicador programación de tiempos (B = 

1,587) presenta mayor coeficiente y por ende aporta más al factor planificación que 

influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos. 

Para la quinta hipótesis específica, se obtuvo que existen diferencias en los 

indicadores dentro del factor unidad formuladora que influyen en los retrasos en la 

elaboración de expedientes técnicos, a la luz de los resultados, el indicador calidad de los 

productos (B = 1.167) presenta mayor coeficiente y por ende aporta más al factor unidad 

formuladora que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos. 

 

Palabras clave: Consultor, supervisor de estudios, permisos de otras entidades, 

planificación y unidad formuladora. 
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Abstract 

This research aims to determine the predominant factor in the delays in the 

development of design documents according to experts of the Infrastructure Development 

Unit of the National Rural Sanitation Program 

The methodology used corresponded to research with a quantitative approach. This 

rate was applied, non-experimental design with a cross descriptive scope. The survey 

population consisted of specialists of the Infrastructure Development Unit of the National 

Rural Sanitation Program, being comprised of a total of 65 specialists and the sample 

consisted of 56 specialists. The technique used was the survey. 

From the results found for the general hypothesis was obtained that there are 

differences in factors that influence delays in the development of design documents 

according to experts of the Development Unit Infrastructure PNSR, in light of the results, 

the factor Planning presented greater coefficient and thus contributes more to the varying 

factors that influence delays in the preparation of technical records. 

For the first specific hypothesis, it was found that there are no differences in the 

indicators within the consultant factor influencing the delays in the development of design 

documents according to experts of the Unit Infrastructure Development of the PNSR, in 

light of the results, the experience of professional consulting firms indicator shows higher 

coefficient and thus contributes more to the consultant factor influencing the delays in the 

preparation of technical records. 

For the second specific hypothesis, it was found that there are no differences in the 

indicators within the supervisor of studies influencing factor influencing the delays in the 

preparation of technical dossiers, in light of the results, the professional experience of 

supervisors indicator shows higher coefficient and thus contributes more to the supervisor 

of studies influencing factor in the delays in the preparation of design documents. 

For the third specific hypothesis, it was found that there are no differences in the 

indicators within the permit factor influencing others that influence delays in the 

preparation of design documents, in the light of the results, the resolution indicator Local 

Authority Water has a higher coefficient and thus contributes more to others permissions 

factor influencing the delays in the preparation of technical records. 
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For the fourth specific hypothesis, it was found that there are differences in the 

indicators in the planning factor influencing the delays in the preparation of design 

documents, in light of the results, the programming time (B = 1.587) presented greater 

coefficient indicator and therefore it contributes more to planning factor influencing the 

delays in the preparation of technical records. 

For the fifth specific hypothesis, it was found that there are differences in the 

indicators within the unit formulator factor influencing the delays in the preparation of 

design documents, in light of the results, the quality of the products (B = 1.167) indicator 

shows higher coefficient and therefore the formulator brings more unity factor influencing 

the delays in the preparation of technical records. 

Keywords: consultant, supervisor of studies, permits other entities, planning and 

formulator unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 


