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Resumen 

Este trabajo de tesis tiene como objetivo principal determinar la influencia de 

los adicionales de obra en la ejecución de proyectos de inversión pública en una 

municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020. La metodología que se aplicó es de 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo básico y nivel descriptivo 

correlacional y de corte transversal. 

La población de la investigación estuvo conformada por un total de 100 

trabajadores, luego se obtuvo una muestra probabilística donde se obtuvo 81 

encuestados. La técnica que se utilizó para la recolección de la información fue la 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario. 

Los resultados del procesamiento de la información arrojaron que, se aceptó 

la hipótesis alterna, debido a que se obtuvo un valor de p menor al grado de 

significancia estadística (p = 0.000 < 0.05), asimismo de acuerdo a la prueba de 

regresión logística ordinal se obtuvo un valor de Nagelkerke equivalente a 27.80%, 

el cual indica que los adicionales de obra tienen una baja incidencia con respecto 

a la ejecución de proyectos de inversión pública. 

Palabras clave: Adicionales de obra, ejecución de proyectos de inversión 

pública. 
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Abstract

The main objective of this thesis work is to determine the influence of work 

additions in the execution of public investment projects in a municipality of Cañete, 

period 2019-2020. The methodology that was applied is a quantitative approach, 

non-experimental design, basic type and correlational and cross-sectional 

descriptive level.

The research population consisted of a total of 100 workers, then a 

probabilistic sample was obtained where 81 respondents were obtained. The 

technique used to collect the information was the survey and the instrument was 

the questionnaire.

The results of the information processing showed that the alternative 

hypothesis was accepted, because a p value less than the degree of statistical 

significance was obtained (p = 0.000 < 0.05), also according to the ordinal logistic 

regression test. obtained a Nagelkerke value equivalent to 27.80%, which 

indicates that additional works have a low incidence with respect to the execution 

of public investment projects.

Keywords: Additional works, execution of public investment projects.
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I. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al ámbito internacional, la inversión pública está vinculada a las 

distribuciones económicas públicas que corresponden a la cuenta de capital. Esta 

salida de dinero es efectuada por los niveles del gobierno que son orientadas al 

mantenimiento, conservación, construcción y ampliación de obras públicas; en 

general a todos los gastos destinados a incrementar, mejorar y conservar el 

patrimonio nacional. (Del Villar, 2017). 

La ejecución de algunos contratos de obra pública, evidencian situaciones 

adicionales, que no estuvieron contempladas en los estudios iniciales, o por errores 

en los costos, o por negligencia y discrecionalidad. Estos requisitos adicionales no 

figuran en el contrato administrativo, y resultan necesarios considerar estos 

adicionales de obra conforme a las normas legales, y de esta manera asegurar la 

ejecución de la obra y posterior recepción. Entonces surge la motivación de celebrar 

un contrato accesorio por “aspectos no previstos” en la fase de estudios. 

(Mantuano, 2017). 

En el ámbito nacional, mediante D.L. 1252, se instaura el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones-SNPMyGI, que señala que 

una fase del ciclo de inversión viene a ser la ejecución, el cual establece que se 

empieza con la elaboración del expediente correspondiente y las acciones de 

realización de la obra tanto financieramente como físicamente ya sea un bien o 

servicio, asimismo solo se le asignará recursos públicos a las inversiones que se 

encuentren asentadas en el sistema del banco de inversiones y que se encuentren 

viables. La inversión estatal, es definida como la participación definida en el tiempo, 

tiene como finalidad cubrir las obligaciones que tiene el Estado para con la 

ciudadanía y generar el crecimiento de las comunidades, a través de los recursos 

públicos que deben ser utilizados de manera responsable. Las obras públicas, por 

su parte, comprende la construcción, adquisición, ampliación, rehabilitación, 

mejoramiento, renovación y creación, que busca optimizar el horizonte y aptitud de 

existencia de las poblaciones. (MEF, 2016). 

El adicional de obra ha sido transcrito como inconveniente en la ejecución de 

proyectos, pero en muchos casos resultan relevantes su ejecución para que un 

proyecto pueda cumplir el objetivo previsto en la obra principal. Existen muchos 

inconvenientes ligados a las prestaciones agregadas de obra en los proyectos, tales 



 

2 
 

como el hecho de no contar con disponibilidad presupuestal adicional y la poca 

coordinación entre las partes interesadas del proyecto. (Mendoza, 2020).  

La ejecución en las obras públicas, se inician con la formulación del 

expediente técnico, el mismo que tiene carácter técnico y económico, este debe de 

ser celebrado mediante una declaración emitida por el Titular del Pliego o la que 

haga sus veces, en él se contemplan las actividades y acciones a plasmar en la 

obra, se puede ejecutar en la forma de gestión directa o por contrato.  

De acuerdo al ámbito local, la presente investigación, se basa en analizar 

cómo influyen los adicionales de obra en la ejecución de la inversión estatal en una 

municipalidad del ámbito distrital en la provincia de cañete, debido a que en el año 

2019 y 2020, se ejecutaron 9 obras y 16 obras respectivamente, haciendo un total 

de 25 inversiones públicas ejecutadas, de las cuales 6 tuvieron prestaciones 

adicionales de obra, lo que representa una incidencia del 24% de las obras 

ejecutadas. 

De lo expuesto, se planteó el problema general en base al problema existente 

respecto a la realización de la inversión estatal, generando la siguiente interrogante 

¿Cómo influye los adicionales de obra en la ejecución de proyectos de inversión 

pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020?; Para este problema 

se establecieron los siguientes problemas específicos: PE1: ¿Cómo influye el 

expediente técnico en la ejecución de proyectos de inversión pública en una 

municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020?, PE2: ¿Cómo influye los costos 

adicionales en la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad 

de Cañete, periodo 2019-2020?, PE3:¿Cómo influyen los plazos en la ejecución de 

proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-

2020?, PE4: ¿Cómo influye los factores causales de adicionales en la ejecución de 

proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-

2020? 

En esa línea, la investigación tiene justificación teórica debido a que está 

regulado por el DL 1252, que instaura el SNPMyGI, donde indica como una fase 

del ciclo del proyecto a la ejecución, la misma que se da inicio con la formulación 

del expediente técnico prosiguiendo con la ejecución tanto financiera como física 

de la obra, asimismo se respalda en la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del 

Estado, en donde se señala sobre las prestaciones complementarias de obra 
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vienen a ser las actividades que no han sido consideradas en el contrato original y 

que es preciso para cumplir la meta inicialmente prevista, además se tiene 

justificación práctica, ya que la investigación se realiza en mérito a que permite 

conocer la influencia de los adicionales de obra en la realización de los planes de 

inversión estatal, debido a que en la municipalidad al analizar la situación cuentan 

con escasos recursos públicos, por ello esta investigación busca contribuir en 

evidenciar los factores que actúan en la generación de los adicionales, en busca de 

mejorar la ejecución de inversiones públicas y así poder replicarse en otras 

municipalidades de la región, la justificación metodológica se presenta debido a que 

cumple los lineamientos definidos, en la investigación se identificaron las 

dimensiones, indicadores, medios de medición y los datos que se procesaran las 

cuales son confiables y debidamente validados que servirán para posteriores 

investigaciones.  

Para resolver el problema planteado el objetivo general se establece 

determinar la influencia de los adicionales de obra en la ejecución de proyectos de 

inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020; en esa línea 

se estableció los siguientes objetivos específicos, que fueron los siguientes: OE1: 

Determinar la influencia del expediente técnico en la ejecución de proyectos de 

inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020, OE2: 

Determinar la influencia de los costos adicionales en la ejecución de proyectos de 

inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020, OE3: 

Determinar la influencia de los plazos en la ejecución de proyectos de inversión 

pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020, OE4: Determinar la 

influencia de los factores causales de adicionales en la ejecución de proyectos de 

inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020. 

Se diseñó la hipótesis general siguiente: Los adicionales de obra influyen 

significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una 

municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020; las hipótesis específicas son las 

siguientes:  

HE1: Los expedientes técnicos influyen significativamente en la ejecución de 

proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020, 

HE2: Los costos adicionales influyen significativamente en la ejecución de 

proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020, 
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HE3: Los plazos influyen significativamente en la ejecución de proyectos de 

inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020, HE4: Los 

factores causales de adicionales influyen significativamente en la ejecución de 

proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Desde el enfoque internacional, se presenta la siguiente información:  

Como antecedente internacional, se tiene la investigación que realizó 

Armendáriz et al. (2016) en donde se investigó la eficacia del consumo estatal en 

dieciséis países de América Latina y se elaboró un indicador de eficiencia de la 

gestión de inversiones públicas (0 mínimo – 4 máximo)  , el cual tuvo como objetivo 

específico 1) Analizar qué tan eficiente era el gasto público en los países 

Latinoamericanos; 2) Reconocer las políticas para aumentar la aptitud de la 

inversión pública; utilizó la metodología de enfoque cuantitativo y de nivel 

exploratorio. Aplicó el método de colección de antecedentes por medio de 

encuestas y el instrumento fue un cuestionario; tuvo como resultado lo siguiente: (i) 

Los países de Bolivia, Chile, Perú y República Dominicana alcanzaron un nivel de 

efectividad en las gestiones de la inversión pública con un promedio de 3.03; 

Colombia, Argentina, México y Ecuador tienen un nivel de eficiencia en promedio 

de 2.7; Uruguay, Honduras, Guatemala,  y Nicaragua se sitúan en promedio 2.36 y 

Panamá, Paraguay, El salvador y Costa Rica alcanzaron en promedio 1.80; (ii)La 

implementación y selección de proyectos públicos obtuvieron una favorable 

evaluación en el nivel general de la gestión pública; (iii) La caracterización general 

contempló un desempeño intermedio; (iv) Las dimensiones con peor desempeño 

son guías estratégicas y evaluación (ex ante) y la de valoración, auditorías y manejo 

de activos (ex post) de los proyectos. Se concluyó que se destacó, que los países 

de Latinoamérica presentaron un nivel de eficiencia en cuanto a las gestiones de la 

inversión estatal, recomendándole que esta debe de fortalecer cada etapa del ciclo 

del proyecto, a fin que los niveles más altos de la inversión acompañen el avance 

en la disposición y eficacia del desembolso estatal sobre todo en la inversión 

pública. 

Según Mantuano (2017) indicó en su pesquisa realizada en el Ecuador tuvo 

por objetivo examinar la problemática de los contratos complementarios en 

Ecuador, los sistemas de contrataciones utilizados por determinadas empresas del 

Estado, con la finalidad de constituir conceptos de obra pública, contrato de obra 

pública y contrato complementario, así como su vínculo con las normas jurídicas 

actuales, se utilizó la metodología con enfoque cualitativo, y de nivel descriptivo, el 
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presente estudio obtuvo como resultado, la conceptualización de la obra pública,  

contrato de obra pública y complementario, sustentar la problemática de los 

contratos complementarios, analizar los artículos que se aplican en los 

procedimientos de contrato complementario; se tiene como conclusión que la obra 

pública es una bien final, el que resulta de la unión de diversas actividades y 

factores de origen tecnológico y humano, asimismo no se encuentra relacionada 

con proyectos de tipo urbanísticos, adicionalmente se determina que el contrato de 

una obra pública es de tipo oneroso el cual debe de cumplir bajo los principios de 

legalidad, continuidad, mutabilidad y equilibrio económico. 

En la investigación realizada en Colombia por Torres et al. (2017), tuvo como 

objetivo analizar el modo de obrar de la corrupción en las contrataciones y 

ejecuciones de las obras públicas, a través de una compilación de documentos que 

permiten identificar los tipos, causas y efectos de la corrupción; que existen en el 

proceso de contratación y en la ejecución de las obras en ese país. La metodología 

de investigaciones se realizó de nivel descriptiva – compilatoria, se utilizó como 

instrumento fichas de registro y análisis de información. Con esta investigación se 

concluyó que la corrupción es unos de los problemas que mayor daño les han hecho 

a todos los países del mundo, mediante el favoritismo a ciertos grupos que 

dominan, generando una débil legitimidad del Estado. Se determinó que la causa 

principal de las obras públicas inconclusas es la corrupción precontractual y un 

ineficiente sistema de contrataciones. 

A nivel nacional se tiene los estudios los cuales se mencionan a continuación. 

Como antecedente nacional se tiene la investigación Rocha et al. (2021) en 

donde refieren que la investigación se desarrolló con la finalidad de estar al tanto 

sobre el estipendio presupuestario de los presupuestos complementarios de obra 

en la gestión de municipalidades. Así como comprender sobre el proceso de las 

contrataciones del Estado. Se tuvo como resultado que el 40% de referencias 

citadas señalan que la asignación presupuestal se inicia en la etapa de 

programación, formulación, evaluación y seguimiento, así como el cierre y 

liquidación de los proyectos, y que la mayor proporción del presupuesto se realiza 

por transferencias del nivel de gobierno nacional y no por recursos propios, además 

el 60% refiere que el crecimiento de las municipalidades, se realiza por la 
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transparencia de la rendición de cuentas a la ciudadanía, donde se examina la 

rendición presupuestal y financiera de las obras ejecutadas. La metodología 

aplicada es de nivel descriptivo no experimental. Se concluyó que la asignación 

presupuestal se genera mediante un plan estratégico y financiero, a fin de 

monitorear continuamente los proyectos, impidiendo la malversación de 

presupuestos complementarios. La municipalidad, debe buscar una adecuada 

administración y transparencia mediante la rendición de cuentas hacia la 

ciudadanía. 

Según Cajas (2021), en su investigación tuvo por finalidad establecer la 

correlación que tiene el compendio técnico y los servicios complementarios de obra, 

de la obra “Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Tingo María 

provincia Leoncio Prado – Región Huánuco 2018”, considera un análisis 

conformada por 25 personas. Se utilizó la metodología de tipo aplicada, método 

descriptivo correlacional, de nivel relacional; los resultados informaron la existencia 

de una correspondencia desaprobada entre preparación del antecedente técnico y 

los complementarios de obra en el plan analizado, asimismo se evidenció la 

incompatibilidad, deficiencias del presupuesto y las descripciones sistemáticas del 

plan. Concluyó que cuando se da la mínima eficacia en la formulación del 

antecedente técnico, planos, especificaciones técnicas y presupuesto, mayores 

serán las prestaciones adicionales de obra.  

La investigación realizada en Puno por Chino (2020), tiene por finalidad 

examinar los factores que fomentan los complementarios de obra y las 

consecuencias que ocurren en el proceso de realización de planes de tipo vial en 

Gobierno Regional Puno-GRP en los periodos 2008 – 2018, se utilizó el método 

descriptivo - explicativo, con un enfoque cuantitativo, se ha obtenido como resultado 

que los mayores metrados resultan ser el motivo principal de los complementarios 

de obra, asimismo, el costo del proyecto se incrementa en ciento dos millones 

doscientos sesenta y dos mil cieno tres con sesenta y cuatro soles, los que 

corresponden a mayores metrados, la suma ascendente es de setenta y cuatro 

millones doscientos nueve mil doscientos ochenta con dieciséis soles que 

representa el setenta y dos con cincuenta y siete por ciento del aumento general, 

además se ha observado que los complementarios de obra no poseen 
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consecuencia en acrecentamientos de caducidad. Mediante esta investigación se 

obtuvo como conclusión que, en la realización de planes de obras públicas, los 

mayores metrados son formados por antecedentes sistemáticos son elaborados 

con faltas, insuficiencias u inadvertencias. 

Como bases teóricas de la investigación se tiene las siguientes 

investigaciones, respecto a las variables adicional de obra y ejecución de proyecto 

de inversión pública. 

De acuerdo a Barrera (2013) en su investigación definió como obra pública al 

fruto del trabajo producido por el hombre, en base a una planificación de la 

administración, persiguiendo compensar las insuficiencias de la población. 

También, se establece que el contrato de obra pública, es un documento 

administrativo, oneroso que se celebra por un contratante y un contratista que 

tienen por objetivo cumplir un fin público ya sea un bien mueble o inmueble. Por su 

parte según Chino (2020), precisa a la obra gubernamental, como el procedimiento 

del cual se plasma acciones planeadas, luego de cumplir todas las exigencias 

necesarias para la ejecución de las infraestructuras de edificación, transporte, 

saneamiento, entre otras.  

Según Prialé (2021), en su investigación concluyó en que la capacidad del 

gasto público en obras es limitada, el problema se incrementa por la rotación de los 

funcionarios, lo que genera que no se cuente con una ruta que genere el cierre de 

brechas debido a una carente identificación y selección de las necesidades de la 

zona. 

De acuerdo a Cavero (2021), en su artículo realizado señaló que la 

importancia del presupuesto en la ejecución presupuestal presenta un conjunto de 

problemas de las cuales se resaltan las siguientes: (i) Incumplimiento de los 

cronogramas de ejecución por hechos de demora o detenimiento de la ejecución; 

(ii) Reiterados incrementos de plazo por hechos no aplicados al contratista; (iii) A 

causa de errores o defectos en el expediente técnico se incrementa el presupuesto 

de obra, lo que genera adicionales de obra; (iv) Insuficiente calidad en la obra 

ejecutada, debido a las faltas técnicas de la supervisión de obra o actos de colusión 

entre el ejecutor y el supervisor; y (v) Detención o paralización de debido a la 
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emersión de polémicas generadas en la ejecución del contrato lo que nos lleva a 

arbitrajes.  

Según Gavagnin (2016), en su investigación, señaló que la representación del 

cronograma de obra se brinda con la finalidad de calcular los plazos y el tiempo de 

un proyecto, se puede utilizar el Método del Camino Crítico (CPM siglas en ingles), 

el cual se divide en actividades que tienen un tiempo de ejecución determinado, en 

la cual estas se relacionan entre si pudiendo generar condiciones al problema. 

Adicionalmente se puede utilizar el método de Diagrama de Gantt, el cual contiene 

actividades ordenadas verticalmente en filas, y en el eje horizontal se simboliza el 

tiempo en barras, se puede visualizar las actividades o tareas, la cantidad de 

tiempo, la interrelación entre las actividades, el porcentaje de avance, la asignación 

de recursos, la ruta crítica, entre otros. Adicionalmente, Paredes (2020), en su 

artículo señaló que la holgura es el tiempo, o periodo, entre la fecha más temprano 

y la mas tarde de conclusión de una actividad programada en el cronograma. 

De acuerdo a la Resolución de Contraloría N° 387-2020-CG, en el artículo 6.4, 

establece que las prestaciones adicionales de obra – PAO, viene a ser toda 

intervención no establecida en el estudio técnico de la obra, ni señalado en el acto 

jurídico de obra pública, mas es necesario para cumplir el fin descrito en la obra 

principal, lo que genera un presupuesto adicional de obra. Las PAO se generan por: 

(i) Carencias de expediente técnico; (ii) Hechos inadvertidos, ulteriores al contrato; 

(iii) Procedencias no señaladas en el documento técnico de obra, los que no 

resultan ser de responsabilidad del empresario. Los servicios complementarios de 

obra se enuncian en base al contrato original, y solicita permisión a la CGR, cuando 

el suceso sobrepase el quince por ciento y como monto máximo el cincuenta por 

ciento. 

Según el DS N° 344-2018-EF, artículo 205, se menciona los acápites que 

deben realizarse para la realización de los servicios complementarios de obras con 

montos que sean menor o igual al 15%, las cuales son: (i) Se registra en el cuaderno 

de obra, a través del residente o por el verificador o supervisor; (ii) Con caducidad 

máximo de cinco días posteriores al registro, el inspector o supervisor comunica a 

la Entidad el hecho anotado, acompañando un informe técnico donde se detalle las 

causas y necesidad de la prestación adicional; (iii) Una vez ratificada el 
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requerimiento de ejecutar el adicional de obra, el contratista presenta al inspector 

o supervisor el documento técnico de la inversión complementaria de la obra, en un 

plazo de quince días posteriores a la observación, por su parte éste tiene diez (10) 

días para realizar la evaluación y emitir una opinión a la Entidad; (iv) Por su parte, 

la Entidad posee el termino de doce días hábiles a fin de declarar y hacer de 

conocimiento al empresario el acto administrativo emitido por el Titular del Pliego o 

el funcionario público que posea las facultades por delegación, respecto la 

procedencia de la ejecución de la PAO, de existir demora en la emisión y 

notificación por parte de la Entidad, puede ser motivo de prolongación del término 

contractual; (v) Sin perjuicio de lo señalado en el ítem iv; la Entidad debe tener 

disponibilidad presupuestal, la misma que se ve reflejada mediante un informe de 

viabilidad presupuestal donde se adjunte la previsión presupuestal o en su defecto 

la certificación de crédito presupuestario, así como la opinión próspera sobre el 

planteamiento técnico del expediente técnico adjuntado por el contratista, la misma 

que deberá ser solicitada al proyectista; de no encontrarse respuesta, el órgano 

funcional que ha realizado la aprobación de los estudios deberá emitir opinión 

referente al tema; (vi) El pago del PAO se deberá realizar a través de valorizaciones 

adicionales de obra; vii) El contratista, deberá extender la carta fianza de fiel 

cumplimiento, el mismo que deberá ser presentado en máximo ocho (8) días 

hábiles de aprobada la PAO, además de encontrarse reducción de prestaciones 

adicionales de obra el contratista podrá disminuir la suma de la fianza de fiel 

cumplimiento. 

Adicionalmente en el artículo 206, del mencionado DS N° 344-2018-EF, se 

establecen que las PAO superiores al quince por ciento (15%), deberán cumplir los 

siguientes apartados: (i) Deben de ser aprobadas mediante resolución por el Titular 

del Pliego, pero para la realización y posterior desembolso se requiere el visado por 

el órgano de control; (ii) En el tiempo máximo de quince días hábiles la CGR emite 

declaración, calculados a partir del siguiente día desde que la Entidad emita los 

documentos solicitados, de requerir información complementaria, la CGR solicita a 

la Entidad por única vez, como plazo máximo al quinto día hábil de iniciado el plazo; 

la Entidad deberá en cinco (5) días como máximo cumplir con lo requerido; (iii) 

Transcurrido el plazo y de no existir opinión por parte de la CGR, la Entidad estará 
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autorizada de ejecutar y/o pagar las PAO; (iv) Las PAO no podrán ser mayores al 

50% de la estimación del acto jurídico original, de corresponder se debe proceder 

a la conclusión del acto jurídico y se convendrá de preparar a un nuevo proceso por 

el monto restando de la obra por ejecutar. 

De acuerdo a Castillo et al. (2011), en su artículo, señala que las obras son 

susceptibles de arbitraje cuando los complementarios no destaquen el veinticinco 

por ciento del monto total de bienes y servicios y en caso de obras no destaque el 

quince por ciento del monto total del contrato. 

Según Liñán (2019), el plazo viene a ser el tiempo que transcurre en la 

ejecución de una obra, este tiempo es objetivo y su valor responde a aspectos 

técnicos establecidos en el expediente técnico. Además, refiere que las 

ampliaciones de plazo vienen a ser el aplazamiento del periodo inicial de una obra, 

este resulta cuando se justifica un complementario de obra que modifica la ruta 

crítica de la obra; por demoras, por inmovilizaciones en la realización de la obra no 

atribuible al empresario o que son falta de la entidad; por actos causados por 

hechos accidentales que han fomentado el retraso. 

Según Dilas (2017), las causas de adicionales de obra vienen a ser: 

(i)Situaciones imprevisibles, que vienen a ser hechos casuales inesperados al 

momento de la contratación y que se han presentado en el lapso de la ejecución de 

la obra, que provienen producto de la naturaleza, como avenidas, huaycos, sismos, 

entre otros, o por hechos generados por el hombre, como actos terroristas, normas 

que crean obligaciones y prohibiciones entre otros y solicitan compromisos 

adicionales; (ii) Factores de estimación, vienen a ser descuidos o faltas en el 

expediente técnico, ya sean técnicas o legales que se han incurrido en la 

elaboración de sus componentes como son, las descripciones sistemáticas, los 

planos, análisis de suelo, pruebas geológicos, costos; los cuales van a generar 

acciones adicionales generando una mayor inversión.  

De acuerdo a Rodríguez (2020), en su artículo, señaló que el precio del 

contrato incluye costos directos, indirectos, gastos generales y utilidad, lo que 

genera el precio del contrato inicial o precio de obra, posteriormente la variación del 

precio se da por diversos hechos como son el alza del precio, variación de órdenes, 
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fallas en la construcción, entre otros. Asimismo, Álvarez (2020), en el artículo se 

muestran la diferencia entre los adicionales de obra y los contratos 

complementarios, en los cuales se determina que el primero busca alcanzar una 

finalidad original, se ejecutan de manera obligatoria, mientras que la segunda 

requiere consentimiento de las partes involucradas, se aplica para bienes y 

servicios en general. 

Según Pazmiño et al. (2021), en su artículo se analizó las causas de las 

demoras en la construcción en la ciudad de Cuenca-Ecuador, por lo que se 

identificó los siguientes factores: (i) Lapso de espera para la conformidad de 

estudios e inspecciones; (ii) Experiencia inadecuada del contratista; (iii) Baja 

productividad laboral; (iv) Falta de comunicación entre las partes; (v) Demoras 

causadas por el subcontratista; (vi) Errores durante la construcción por el 

contratista; (vii) Cambio de órdenes; (viii) Financiamiento y pagos de obra 

terminada de parte del cliente; (ix) Toma de decisiones lenta por parte de los 

propietarios; (x) Planificación incorrecta por el contratista. 

De acuerdo a MEF (2022), la infraestructura viene a ser los bienes inmuebles 

(edificaciones, obras civiles, instalaciones) que posee la Entidad. Por su parte 

señala que el equipamiento, vienen a ser los bienes que forman parte de la 

infraestructura y que servirán de herramienta para un adecuado abastecimiento de 

un bien o servicio. Adicionalmente el desarrollo de capacidades, se refiere a los 

factores productivos como son: (i) capacidad humana, viene a ser la capacidad 

física  y mental, se refiere a la generación de conocimiento y habilidades con las 

que cuenta el profesional que deben estar vinculados al objetivo de la entidad; (ii) 

capacidad organizacional, actos destinados al crecimiento o mejora de la 

organización, a través de procesos, protocolos, metodologías, entre otros, para el 

desempeño de metas institucionales; y (iii) información, se refiere a los recursos 

digitales que se utiliza para procesar, almacenar y distribuir información digital.  

De acuerdo a Sologuren (2018), en su artículo, mencionó que una vez que se 

haya aprobado el expediente técnico, se convoca al proceso de selección con el 

objetivo de que se contrate al ejecutor de la obra, por ello una vez otorgada la buena 

pro y suscrito el contrato principal, deberá ejecutar la obra de acuerdo a lo señalado 

en el expediente técnico, el cual le será entregado por la entidad. Asimismo, Mesa 
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et al. (2019), en su artículo señala que el contrato de obra pública tiene por finalidad 

de satisfacer el interés general, a través de la construcción, mantenimiento de 

bienes inmuebles. 

Según Cuba (2021), en su investigación definió al expediente técnico, como 

un grupo de documentaciones que tiene carácter económico y técnico que sirve 

como base para la realización de una obra gubernamental, debe de tener 

mínimamente lo subsiguiente: (i) memoria descriptiva; (ii) especificaciones 

técnicas; (iii) planilla de metrados; (iv) análisis de precios; (v) planos; (vi) 

cronograma de avance de obra; (vi) estudios básicos, como estudios de suelos, 

geológicos, impacto ambiental, topografía, entre otros. La aprobación del 

expediente técnico deberá realizarlo el titular del pliego o el órgano al que se le han 

delegado las facultades, el mismo deberá estar sustentado mediante informe 

técnico del área encargada de la evaluación. 

De acuerdo a Berrio (2015), en su investigación reveló la necesidad de 

implementar controles en los costos y tiempos para evitar sobre excesos 

presentados en la obra, asimismo, se busca prevenir que se reduzca la calidad de 

los materiales de construcción y poder evitar demandas en el futuro. 

Según Cadavid et al. (2021), en la investigación realizada en los proyectos de 

construcción en Colombia se ha identificado los principales factores causantes de 

los sobrecostos en las obras, las cuales son: (a) escasez de materiales, (b) 

actividades poco éticas, (c) escasez de equipos, (d) adquisición de tierras, (e) baja 

productividad de los trabajadores, (f) demora en la toma de decisiones por parte de 

los consultores, (g) cambio de órdenes debido al propietario, (h) dificultades 

financieras del propietario, (i) cambio de alcance debido al propietario, (j) 

dificultades financieras del contratista , (k) cambios de diseño, (l) demora en la toma 

de decisiones por parte del propietario, (m) cambios en el alcance del proyecto, (n) 

demora de permisos por parte de las autoridades locales, (ñ) características del 

proyecto, (o) cuestiones legales, (p) clima, (q) cuestiones de la economía, (r) 

condiciones del terreno, (s) duración del contrato no realista. 
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Los términos básicos correspondientes a las variables adicionales de obra y 

ejecución de planes de inversión gubernamental, son los siguientes: 

Arbitraje, es un sistema que resuelve los conflictos, en el cual las partes 

integrantes del contrato encargan la solución de la controversia a una tercera 

persona denominada arbitro. (Yglesias, 2012) 

Brecha de inversión pública, viene a ser la discrepancia entre la propuesta 

optimada de infraestructura pública y la demanda, en una etapa determinada y 

espacio territorial. Puede expresarse en métodos de cuantía y/o eficacia. (Balbín, 

2017) 

Consulta de inversiones, plataforma informática de acceso público del 

Ministerio de Economía y Finanzas que brinda información de las inversiones 

registradas en el banco de inversiones. (MEF, 2020). 

Contratista, proveedor del estado que suscribe un acto jurídico un órgano de 

la administración estatal en conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. 

(Coello, 2019). 

Contrato, documento en donde se establecen los derechos y deberes que se 

considerarán en la ejecución de la obra, el cual es suscrito por la Entidad y el 

contratista o supervisor. (MINEDU, 2015) 

Cronograma de obra, es un gráfico en el que se establece las actividades de 

la ejecución de la obra, se señala la fecha de inicio y fin, además de las holguras 

de cada actividad. (Porras, 2015) 

Cuaderno de obra, instrumento que se parte del comienzo de la obra y en 

donde se anotan las ocurrencias, consultas, respuestas y trabajos ocurridos en la 

obra. (Coello, 2019). 

Ejecución de obra, es el conjunto de acciones consecutivas necesarias para 

llevar a cabo una edificación o cualquier obra, comprende la interpretación, 

coordinación técnica, preparación, revisión, control, entre otros. (Gutiérrez, 2020). 

Ejecución presupuestal, se refiere a un conjunto de operaciones en la que se 

resume el flujo gastos e ingresos considerados en el presupuesto república o 
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institución, enfocado a la ejecución de las metas trazadas para el año fiscal. (Tirado, 

2021) 

INFObras, sistema informático que sirve de herramienta para registrar 

información y realizar el seguimiento de las obras públicas, que busca fortalecer la 

transparencia mediante el acceso a la información pública. Se articula con el 

SEACE, SIAF y Banco de Inversiones y tiene carácter obligatorio en todas las 

entidades del Estado. (CGR, 2013). 

Inspector de obra, es un funcionario público designado por la entidad de 

manera formal, velara por el adecuado proceso constructivo de la obra, actúa en 

representación de la Entidad. (Quispe, 2018). 

Municipalidad, vienen a ser órganos del gobierno local, que buscar el 

desarrollo local y con autonomía económica y administrativa. (LOM, 2003) 

Presupuesto adicional de obra, viene a ser estimación monetaria del servicio 

complementario de obra que tiene que ser aprobado por la Entidad en costos 

menores o iguales al 15% del contrato de la obra o por la Contraloría General de la 

República, en los hechos que el valor sea mayor al 15% del contrato de la obra. 

(Dilas, 2017). 

Presupuesto de obra, viene a ser el valor de la obra hallado en el expediente 

técnico, debe contener, partidas codificadas, metrados, valores unitarios de cada 

partida apropiadamente examinados, costos ordinarios, beneficio, carga ordinaria 

a las ventas y otros. (Dilas, 2017). 

Proyecto de inversión, vienen a ser participaciones transitorias, que se 

capitalizan general o parcial con presupuestos gubernamentales, tienen como 

propósito la creación, desarrollo, perfección o recobro de la capacidad de 

elaboración de bienes y/o servicios. (MEF, 2019). 

Recursos públicos, comprenden la administración de los bienes económicos 

de las fuentes de financiamiento producidos por el Estado y distribuidos al Sector 

Público, de manera óptima, racional, disminuyendo los costos y en base a una 

programación. (MEF, 2018). 
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Residente de obra, profesional especializado, habilitado y colegiado que es 

designado por el contratista respetando los requerimientos técnicos establecidos 

para la obra; actúa en representación del contratista y deberá de permanecer a 

tiempo completo en la obra.  (Quispe, 2018). 

Ruta crítica del programa de ejecución de obra, viene a ser la serie proyectada 

que corresponden a las acciones de una obra en la cual su modificación perturba 

el término general del cumplimiento de la obra. (Dilas, 2017). 

Sistema de seguimiento de inversiones (SSI), herramienta informática del 

Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por objetivo buscar la transparencia y 

acceso a la información pública, permitiendo realizar el seguimiento de las 

inversiones e integrar información de las diferentes fases del ciclo de inversión. 

(MEF, 2020). 

Supervisor de obra, tendrá a su cargo la verificación y control de la obra, 

deberá tener igual o superior experiencia profesional que el residente de obra, es 

contratado por la Entidad y debe de tener permanencia a tiempo completo en la 

obra. (Quispe, 2018). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Niño (2011), plantea que la investigación básica, se inclina por buscar el 

nuevo conocimiento y nuevas teorías.  

Por su parte Ñaupas et al. (2018) señaló que la pesquisa básica, no tiene 

un fin crematístico, solo es motivada por la simple curiosidad y el gozo de descubrir 

nuevos conocimientos.  

Rodríguez et al. (2007), refirió que la investigación básica está guiada en 

la recopilación de información o formulación de una teoría. No está dirigido a 

solucionar problemas próximos, sino al incremento de las competencias de una 

determinada disciplina por el conocimiento y el entendimiento en sí. 

Por lo señalado la presente pesquisa es de tipo básica, debido a que 

tiene como finalidad incrementar los conocimientos para conocer la realidad de 

estudio.  

3.1.2. Diseño de investigación 

Según Agudelo et al. (2008), refirió que la investigación de diseño no 

experimental, viene a ser todo estudio que es imposible manejar las variables o 

señalar de manera aleatoria a los sujetos, estos solo son observados en su entorno 

natural.  

De acuerdo a Vara (2015), en su investigación señaló que los diseños 

cuantitativos son más herméticos y rigurosos, porque otorgan datos más confiables, 

pero solo parcial; puesto que solo analiza una porción del problema investigado; se 

realiza a través de métodos estadísticos. 

Según Rodríguez et al. (2007), mencionó que las investigaciones 

transversales, se realizan para recolectar información en un solo momento, tiene 

por finalidad explicar las variables y examinar su comportamiento en un 

determinado momento. 
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Según Ñaupas et al. (2018), arguyó que el diseño de estudio 

correlacional se emplea cuando se desea señalar el grado de correlación o de 

agrupación entre una y otra variable. 

 Por las alusiones anteriores se señala que el método de la investigación 

es no experimental, de enfoque tipo cuantitativo y de diseño transversal de tipo de 

correlacional, las variables a analizar son adicionales de obra y ejecución de 

proyectos de inversión pública. 

 X 

M r 

 Y 

Dónde: 

M: Muestra. 

X: Adicionales de obra 

Y: Ejecución de proyectos de inversión pública 

r: Relación entre X e Y.  

3.2. Variables y operacionalización 

3.2.1. Variable independiente: Adicionales de obra 

Definición conceptual  

Los adicionales de obra son todo lo que no se encuentra plasmado en el 

estudio definitivo, expediente técnico o en el contrato original, cuya ejecución era 

fundamental para efectuar los objetivos previstos de la obra inicial y daría lugar a 

un presupuesto adicional. (Contraloría General de la Republica, 2016). 
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Definición operacional 

Adicionales de obra será operacionalizada a través de su dimensión, 

presupuesto adicional y normativa de contrataciones. 

Tabla 1 

Dimensiones e indicadores variable independiente 

Dimensiones Indicadores 

Expediente técnico 
● Aprobación

● Modalidad de ejecución

Costos adicionales 
● Costo de contrato principal

● Costo de prestación

Plazo 
● Según expediente técnico

● Según ampliación de plazo

Causales de adicionales 
● Situaciones imprevisibles

● Factores de estimación

3.2.2. Variable dependiente: Ejecución de proyectos de inversión pública 

Definición conceptual 

Se definió como una intervención temporal que se cubre con recursos 

públicos total o parcialmente, que tienen como objetivo aumentar, optimizar o 

restaurar la capacidad productiva de bienes y/o servicios. Su ejecución se consigue 

realizando en uno o más años del ejercicio fiscal. (Diaz, 2021) 

Definición operacional 

La variable ejecución de proyectos de inversión, será operacionalizada 

a través de sus dimensiones modalidad de ejecución, recursos públicos y 

expediente técnico. 
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Tabla 2 

Dimensiones e indicadores variable dependiente 

Dimensiones Indicadores 

Infraestructura 
● Instalaciones

● Equipos para la ejecución

Equipamiento 

● Equipos informáticos

● Medios de transporte

● Materiales y herramientas

Desarrollo de capacidades 
● Capacitaciones

● Difusión y sensibilización

Ejecución presupuestal 
● Cierre de brechas

● Presupuesto institucional

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Según Vara (2015), la población viene a ser un grupo de sujetos o cosas 

que tienen características en común, los cuales se localizan en una circunscripción 

que cambian en un lapso de tiempo. 

Por lo señalado, la población estuvo conformada por 100 trabajadores 

en una municipalidad de la provincia de Cañete.  

3.3.2. Muestra 

Según Briones (2002), describe que la muestra es el conjunto de 

elementos seleccionados mediante algún procedimiento. Pueden ser muestras 

probabilísticas de tipo aleatoria simple, donde a cada unidad de muestra se le 

enumera para luego seleccionarlas de acuerdo al tamaño de la muestra a través de 

números aleatorios generados por un computador. La muestra para poblaciones 

finitas se obtiene en base a la siguiente fórmula: 
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Según Ñaupas et al. (2018), describe que la muestra es un fragmento de 

la población con características útiles para la investigación; pueden ser muestras 

probabilísticas de tipo aleatoria simple. La fórmula utilizada es: 

𝑛 =  
𝑍2  ∗  𝑁 ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝑒2 ∗  (𝑁 −  1)  + (𝑍2  ∗  𝑝 ∗  𝑞)

Dónde: 

N= Tamaño de la población: 100 

Z= Nivel de confianza según tabla N° 1: 1.96  

p= % que tiene la particularidad deseada: 0.5  

q= % que no tiene la particularidad deseada: 0.5 

e= Error de muestreo: 0.05  

Tabla 3 

Valores de confianza 

Id 1-a Z2 

1 95% 1.96 

2 94% 1.65 

3 93% 1.79 

4 92% 1.76 

5 91% 1.81 

6 90% 1.89 

La muestra está conformada por 81 trabajadores de una municipalidad 

de la provincia de Cañete, 2022, con residencia en la provincia de Cañete. El 

muestreo será de tipo aleatorio simple, por intermedio de implementos brindados 

por las tecnologías de información y comunicación.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica 

Niño (2011), plantea que las técnicas se entienden como los 

procedimientos, operaciones y actividades de investigación. 

La técnica viene a ser la encuesta, constituida por preguntas que serán 

realizadas a la muestra para recolectar datos. 

3.4.2. Instrumento 

Según Niño (2011), señala que los instrumentos son elementos o 

materiales que se utilizan para la ejecución o aplicación de las técnicas. 

El instrumento será el cuestionario ya que se adapta al desarrollo de la 

investigación y estará constituido por la escala Likert. 

3.4.3. Validez 

Según Ñaupas et al. (2018), señala que la validez, es la congruencia de 

una herramienta de medición; viene a ser la eficacia de la herramienta utilizada. 

Para la presente investigación, la evaluación de la importancia y 

precisión de las preguntas del cuestionario serán verificadas por expertos. 

Tabla 4 

Resultado del juicio de expertos 

N° Profesionales Veredicto 

1 Yolanda Josefina Huayta Franco Favorable 

2 Darién Barramedo Rodríguez Galán Favorable 

3 Johnny Félix Farfán Pimentel  Favorable 
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3.4.4. Confiabilidad 

Ñaupas et al. (2018) indica que la confiabilidad significa que las 

herramientas tienen confianza porque al ser aplicadas en circunstancias iguales los 

resultados serán siempre los mismos. 

En la presente investigación, se aplicará una muestra piloto a 25 

personas que trabajan en una municipalidad de la provincia de Cañete, para 

identificar la capacidad de confianza Alfa de Cronbach, el cual generó el resultado 

del instrumento de adicionales de obra de 0.906 y el Alfa de Cronbach para el 

instrumento de ejecución de proyectos públicos es 0.818, por lo que, en ambos 

casos, los instrumentos presentan confiabilidad.  

3.5. Procedimientos 

Para la ejecución de la exploración, se realizó lo siguiente: (i) Validación 

de los instrumentos o herramientas a utilizar, el mismo que fue aprobado por 

expertos; (ii) Ejecución del instrumento a la muestra obtenida, que vienen a ser 81 

personas que trabajan en una municipalidad de la provincia de Cañete a quienes 

se les aplicó un cuestionario de manera virtual; (iii) Procesamiento de la información 

utilizando el programa estadístico SPSS, en donde se efectuó el análisis e 

interpretación de las consecuencias obtenidas; (iv) Discusiones, conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

La exploración es de nivel correlacional, el cual está conformado por un 

cuestionario de escala tipo Likert, con opciones desde el orden 1 (nunca), 2 (casi 

nunca), 3 (a veces), 4 (casi siempre) y 5 (siempre). Para la exploración del factor 

de correlación se aplicó la prueba de regresión logística ordinal, el cual probó las 

hipótesis planteadas.  

3.7. Aspectos éticos 

El estudio se encuentra centrada en la consideración a los procedimientos 

administrativos de la entidad en donde se desarrollará la investigación, las 

encuestas serán anónimas para preservar la identidad de los encuestados. Se 
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cumple con lo establecido por la universidad; se han señalado autores 

internacionales y nacionales, los mismos que están citados, de acuerdo a la norma 

APA 7ma edición.   
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IV. RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo univariado 

Tabla 5 

Variable adicional de obra 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 55 67.9 67.9 67.9 

Alto 26 32.1 32.1 100.0 

Total 81 100.0 100.0 

Fuente: SPSS versión 26 

Figura 1 

Variable adicional de obra 

Nota: Como se aprecia la variable adicional de obra, donde el 67.90% de 

los participantes señalaron que la variable se colocó en el nivel medio, mientras 

que el 32.10% de los participantes expusieron que la variable fue de nivel alto. 
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Tabla 6 

Dimensión expediente técnico 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 43 53.1 53.1 53.1 

Alto 38 46.9 46.9 100.0 

Total 81 100.0 100.0 

Fuente: SPSS versión 26 

Figura 2:  

Dimensión expediente técnico 

Nota: Como se puede apreciar en la tabla 06 y el gráfico 02, se puede 

evidenciar que de las 81 personas encuestadas para la dimensión expediente 

técnico, se considera que el 53.1% sugieren que el nivel es medio, mientras que 38 

encuestados (46.9%) sugiere que la variable es de nivel alto. 
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Tabla 7 

Dimensión costos adicionales 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 2.5 2.5 2.5 

Medio 53 65.4 65.4 67.9 

Alto 26 32.1 32.1 100.0 

Total 81 100.0 100.0 

Fuente: SPSS versión 26 

Figura 3 

Dimensión costos adicionales 

Nota: Como se puede apreciar en la tabla 07 y el gráfico 03, se puede 

observar que en la dimensión costos adicionales, se considera que el 65.4% 

sugieren que el nivel es medio, mientras que 26 encuestados (32.1%) sugiere que 

la dimensión es de nivel alto, en tanto que el 2.5% señala que el nivel es bajo. 
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Tabla 8 

Dimensión plazo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 9 11.1 11.1 11.1 

Medio 49 60.5 60.5 71.6 

Alto 23 28.4 28.4 100.0 

Total 81 100.0 100.0 

Fuente: SPSS versión 26 

Figura 4 

Dimensión plazo 

Nota: Como se puede apreciar en la dimensión costos adicionales, se 

considera que el 65.5% sugieren que el nivel es medio, mientras que el 28.4% 

sugiere que la dimensión es de nivel alto, en tanto que el 11.1% señala que el nivel 

es bajo. 
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Tabla 9 

Dimensión causal de adicionales 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 53 65.4 65.4 65.4 

Alto 28 34.6 34.6 100.0 

Total 81 100.0 100.0 

Fuente: SPSS versión 26 

Figura 5 

Dimensión causal de adicionales 

Nota: Como se puede apreciar en la dimensión costos adicionales, se 

considera que el 65.4% sugieren que el nivel es medio, mientras que el 34.6% 

sugiere que la dimensión es de nivel alto. 
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Tabla 10 

Variable ejecución de proyectos de inversión pública 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 61 75.3 75.3 75.3 

Alto 20 24.7 24.7 100.0 

Total 81 100.0 100.0 
 

Fuente: SPSS versión 26 

 

 

Figura 6 

Variable ejecución de proyectos de inversión pública 

 
 

 

 

Nota: Como se puede apreciar en la tabla 10 y el gráfico 06, se puede 

evidenciar que de las 81 personas encuestadas para la variable ejecución de 

proyectos públicos, donde se aprecia que el 75.3% sugieren que el nivel es medio, 

mientras que 20 encuestados (24.7%) sugiere que la variable es de nivel alto. 
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Tabla 11 

Dimensión infraestructura 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 53 65.4 65.4 65.4 

Alto 28 34.6 34.6 100.0 

Total 81 100.0 100.0 

Fuente: SPSS versión 26 

Figura 7 

Dimensión infraestructura 

Nota: Como se puede apreciar en la tabla 11 y el gráfico 07, se puede 

observar que en la dimensión infraestructura, se aprecia que el 65.4% sugieren que 

el nivel es medio, mientras que 28 encuestados (34.6%) sugiere que la variable es 

de nivel alto. 
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Tabla 12 

Dimensión equipamiento 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 62 76.5 76.5 76.5 

Alto 19 23.5 23.5 100.0 

Total 81 100.0 100.0 

Fuente: SPSS versión 26 

Figura 8  

Dimensión infraestructura 

Nota: Como se puede apreciar en la tabla 12 y el gráfico 08, se puede 

observar que el 76.5% lo cual representa el 62 encuestados sugieren que el nivel 

es medio, mientras que 19 encuestados lo que representa el 23.5% sugiere que la 

variable es de nivel alto. 
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Tabla 13 

Dimensión desarrollo de capacidades 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 4.9 4.9 4.9 

Medio 34 42.0 42.0 46.9 

Alto 43 53.1 53.1 100.0 

Total 81 100.0 100.0 
 

Fuente: SPSS versión 26 

 

 

Figura 9 

Dimensión desarrollo de capacidades 

 
 

 

Nota: Como se puede apreciar en la dimensión desarrollo de capacidades, 

43 encuestados que representan el 53.1% sugieren que el nivel es alto, mientras 

que 34 encuestados representando el 42.0% sugiere que la dimensión es de nivel 

medio, en tanto que el 4.9% señala que el nivel es bajo. 
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Tabla 14 

Dimensión ejecución presupuestal 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 59 72.8 72.8 72.8 

Alto 22 27.2 27.2 100.0 

Total 81 100.0 100.0 

Fuente: SPSS versión 26 

Figura 10 

Dimensión ejecución presupuestal 

Nota: Como se puede apreciar en la tabla 14 y el gráfico 10, se puede 

observar que el 72.8% lo cual representa el 59 encuestados sugieren que el nivel 

es medio, mientras que 22 encuestados lo que representa el 27.2% sugiere que la 

variable es de nivel alto. 
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4.2. Análisis descriptivo bivariado 

Tabla 15 

Adicionales de obra y ejecución de proyectos de inversión pública 

Ejecución de proyectos de 

inversión pública 

Total Medio Alto 

Adicionales de obra Medio 49 6 55 

60.5% 7.4% 67.9% 

Alto 12 14 26 

14.8% 17.3% 32.1% 

Total 61 20 81 

75.3 24.7% 100.0% 

Fuente: SPSS versión 26 

Figura 11 

Adicionales de obra y ejecución de proyectos de inversión pública 

Nota: Del 100% de los participantes encuestados, del cruce de las variables 

adicional de obra y ejecución de proyectos de inversión pública se ubican en el nivel 

medio que es el 60.5% (49), asimismo 14.8% (12) de los encuestados señalan que 

los adicionales de obra es alto, mientras que la ejecución de proyectos de inversión 

pública es medio. Finalmente, el 7.4% (6) de los encuestados señalan que el nivel 
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de los adicionales de obra es medio y la ejecución de proyectos de inversión pública 

tiene un nivel alto. 

Tabla 16 

Expediente técnico y ejecución de proyectos de inversión pública 

Ejecución de proyectos de 

inversión pública 

Total Medio Alto 

Expediente técnico Medio 37 6 43 

45.7% 7.4% 53.1% 

Alto 24 14 38 

29.6% 17.3% 46.9% 

Total 61 20 81 

75.3% 24.7% 100.0% 

Fuente: SPSS versión 26 

Figura 12 

Expediente técnico y ejecución de proyectos de inversión pública 

Nota: De los 81 encuestados, del cruce de la dimensión expediente técnico 

y la variable ejecución de proyectos de inversión pública se ubican en el nivel medio 

que es el 45.7% (37), asimismo 29.6% (24) los participantes mencionan que el 

expediente técnico es alto, mientras que la ejecución de proyectos de inversión 

pública es medio. Finalmente, el 7.4% (6) de los encuestados señalan que el nivel 
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del expediente técnico es medio y la ejecución de proyectos de inversión pública 

tiene un nivel alto. 

Tabla 17 

Costos adicionales y ejecución de proyectos de inversión pública 

Ejecución de proyectos de 

inversión pública 

Total Medio Alto 

Costos adicionales Bajo 2 0 2 

2.5% 0.0% 2.5% 

Medio 45 8 53 

55.6% 9.9% 65.4% 

Alto 14 12 26 

17.3% 14.8% 32.1% 

Total 61 20 81 

75.3% 24.7% 100.0% 

Fuente: SPSS versión 26 

Figura 13 

Costos adicionales y ejecución de proyectos de inversión pública 

Nota: En base a los encuestados, del cruce de la dimensión costos 

adicionales y la variable ejecución de proyectos de inversión pública se ubican en 
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el nivel medio que es el 55.6% (45), asimismo 17.3% (14) de los encuestados 

señalan que el nivel de los costos adicionales es alto, mientras que la ejecución de 

proyectos de inversión pública es medio. Finalmente, el 9.9% (8) de los 

encuestados señalan que el nivel de los costos adicionales es medio y la ejecución 

de proyectos de inversión pública tiene un nivel alto. 

Tabla 18 

Plazo y ejecución de proyectos de inversión pública 

 

Ejecución de proyectos de 

inversión pública 

Total Medio Alto 

Plazo Bajo  9 0 9 

 11.1% 0.0% 11.1% 

Medio  43 6 49 

 53.1% 7.4% 60.5% 

Alto  9 14 23 

 11.1% 17.3% 28.4% 

Total  61 20 81 

 75.3% 24.7% 100.0% 

Fuente: SPSS versión 26 

 

Figura 14 

Plazo y ejecución de proyectos de inversión pública 

 
Nota: En base a los encuestados, del cruce de la dimensión plazo y la variable 

ejecución de proyectos de inversión pública se ubican en el nivel medio el cual es 
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el 53.1% (43), asimismo 11.1% (9) de los participantes mencionan que el nivel del 

plazo es alto, mientras que la ejecución de proyectos de inversión pública es medio. 

Finalmente, el 7.4% (6) de los encuestados señalan que el nivel del plazo es medio 

y la ejecución de proyectos de inversión pública tiene un nivel alto. 

Tabla 19 

Causales de adicionales y ejecución de proyectos de inversión pública 

Ejecución de proyectos de 

inversión pública 

Total Medio Alto 

Causales de 

adicionales 

Medio 50 3 53 

61.7% 3.7% 65.4% 

Alto 11 17 28 

13.6% 21.0% 34.6% 

Total 61 20 81 

75.3% 24.7% 100.0% 

Fuente: SPSS versión 26 

Figura 15 

Causales de adicionales y ejecución de proyectos de inversión pública 

Nota: En base a la información recolectada a los encuestados, del cruce de la 

dimensión causales adicionales y la variable ejecución de proyectos de inversión 

pública se ubican en el nivel medio el cual es el 61.7% (50), asimismo 13.6% (11) 

de los encuestados señalan que el nivel de los causales de adicionales es alto, 
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mientras que la ejecución de proyectos de inversión pública es medio. Finalmente, 

el 3.7% (3) de los encuestados señalan que el nivel de los causales de adicionales 

es medio y la ejecución de proyectos de inversión pública tiene un nivel alto. 

4.3. Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad se ha realizado con el objetivo de identificar el tipo 

de estadística inferencial a manejar, por ello se sometió los resultados a una prueba 

de normalidad mediante el análisis Kolmogórov-Smirnov, ya que la muestra es 

mayor de 50 encuestados, por ello es la más pertinente, para ello se planteó dos 

hipótesis, las cuales son: 

H0: La cantidad de la muestra de las variables adicionales de obra y 

ejecución de proyectos de inversión pública no tienen una distribución normal. 

H1: La cantidad de la muestra de las variables adicionales de obra y 

ejecución de proyectos de inversión pública tienen una distribución normal. 

Tabla 20 

Prueba de normalidad 

Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Adicionales de obra .432 81 .000 

Ejecución de proyectos de inversión pública .468 81 .000 

Expediente técnico .356 81 .000 

Costos adicionales .398 81 .000 

Plazo .328 81 .000 

Causales de adicionales .419 81 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: SPSS versión 26 

De acuerdo a la tabla 20, cuando ρ tienen un Sig. menor a 0,05 (referencia 

al nivel de riesgo 5%), se considera aceptada la hipótesis nula, respecto a que la 

muestra de las variables no tiene una distribución normal, por ello se empleará la 

prueba de regresión logística ordinal para medir la correlación. 



41 

4.4. Prueba de hipótesis 

4.4.1. Hipótesis general 

H0: Los adicionales de obra no influyen significativamente en la ejecución 

de proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, 

periodo 2019-2020. 

Ha: Los adicionales de obra influyen significativamente en la ejecución de 

proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, 

periodo 2019-2020. 

Nivel de significación requerido para aceptación: 0,05. 

Si p es mayor o igual a 0,05; se rechaza Ha y se accede Ho. 

Si p es menor o igual a 0,05; se accede Ha. 

Tabla 21 

Prueba de regresión ordinal entre los adicionales de obra y la ejecución de 
proyectos de inversión pública 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 24.013 

Final 7.265 16.748 1 .000 

Función de enlace: Logit. 

Fuente: SPSS versión 26 

Tabla 22 

Pseudo R cuadrado de los adicionales de obra y la ejecución de proyectos de 
inversión pública 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell .187 

Nagelkerke .278 

McFadden .185 

Función de enlace: Logit. 

Fuente: SPSS versión 26 

Dado que el valor sig=0.000<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la hipótesis 

alterna en donde, los adicionales de obra influyen significativamente en la ejecución 

de proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-
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2020. Además, se evidencia que el valor de Nagelkerke es igual a 27.80%, el cual 

indica que los adicionales de obra tienen una baja incidencia con respecto a la 

ejecución de proyectos de inversión pública. 

4.4.2. Hipótesis específica 1 

H0: Los expedientes técnicos no influyen significativamente en la ejecución 

de proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, 

periodo 2019-2020. 

Ha: Los expedientes técnicos influyen significativamente en la ejecución de 

proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, 

periodo 2019-2020. 

Tabla 23 

Prueba de regresión ordinal entre los expedientes técnicos y la ejecución de 
proyectos de inversión pública 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 13.314 

Final 7.540 5.774 1 .016 

Función de enlace: Logit. 

Fuente: SPSS versión 26 

Tabla 24 

Pseudo R cuadrado de los expedientes técnicos y la ejecución de proyectos de 
inversión pública 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell .069 

Nagelkerke .102 

McFadden .064 

Función de enlace: Logit. 

Fuente: SPSS versión 26 

Dado que el valor sig=0.000<0.05, se rechaza la H0 y se acepta que los 

expedientes técnicos influyen significativamente en la ejecución de proyectos de 

inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020. Además, se 
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evidencia que el valor de Nagelkerke es igual a 10.20%, el cual indica que los 

expedientes técnicos tienen una baja incidencia con respecto a la ejecución de 

proyectos de inversión pública. 

4.4.3. Hipótesis específica 2 

H0: Los costos adicionales no influyen significativamente en la ejecución de 

proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, 

periodo 2019-2020. 

H1: Los costos adicionales influyen significativamente en la ejecución de 

proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, 

periodo 2019-2020. 

Tabla 25 

Prueba de regresión ordinal entre los costos adicionales y la ejecución de proyectos 
de inversión pública 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 17.173 

Final 7.639 9.534 1 .002 

Función de enlace: Logit. 

Fuente: SPSS versión 26 

Tabla 26 

Pseudo R cuadrado de los costos adicionales y la ejecución de proyectos de 
inversión pública 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell .111 

Nagelkerke .165 

McFadden .105 

Función de enlace: Logit. 

Fuente: SPSS versión 26 

Dado que el valor sig=0.000<0.05, se rechaza la H0 y se acepta que los 

costos adicionales influyen significativamente en la ejecución de proyectos de 

inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020. Además, se 

evidencia que el valor de Nagelkerke es igual a 16.50%, el cual indica que los costos 
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adicionales tienen una baja incidencia con respecto a la ejecución de proyectos de 

inversión pública. 

4.4.4. Hipótesis específica 3 

H0: Los plazos no influyen significativamente en la ejecución de proyectos 

de inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-

2020. 

H1: Los plazos influyen significativamente en la ejecución de proyectos de 

inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020. 

Tabla 27 

Prueba de regresión ordinal entre el plazo y la ejecución de proyectos de inversión 
pública 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 30.411 

Final 7.302 23.108 1 .000 

Función de enlace: Logit. 

Fuente: SPSS versión 26 

Tabla 28 

Pseudo R cuadrado del plazo y la ejecución de proyectos de inversión pública 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell .248 

Nagelkerke .369 

McFadden .255 

Función de enlace: Logit. 

Fuente: SPSS versión 26 

Dado que el valor sig=0.000<0.05, se rechaza la H0 y se acepta que el plazo 

influye significativamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en una 

municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020. Además, se evidencia que el valor 

de Nagelkerke es igual a 36.90%, el cual indica que el plazo tiene una moderada 

incidencia con respecto a la ejecución de proyectos de inversión pública. 
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4.4.5. Hipótesis específica 4 

H0: Los factores causales de adicionales no influyen significativamente en 

la ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad de 

Cañete, periodo 2019-2020. 

H1: Los factores causales de adicionales influyen significativamente en la 

ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad de 

Cañete, periodo 2019-2020. 

Tabla 29 

Prueba de regresión ordinal entre los factores causales de adicionales y la 
ejecución de proyectos de inversión pública 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 36.657 

Final 6.690 29.967 1 .000 

Función de enlace: Logit. 

Fuente: SPSS versión 26 

Tabla 30 

Pseudo R cuadrado entre los factores causales de adicionales y la ejecución de 
proyectos de inversión pública 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell .309 

Nagelkerke .459 

McFadden .331 

Función de enlace: Logit. 

Fuente: SPSS versión 26 

Dado que el valor sig=0.000<0.05, se rechaza la H0 y se acepta que los 

factores causales de adicionales influyen significativamente en la ejecución de 

proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020. 

Además, se evidencia que el valor de Nagelkerke es igual a 45.90%, el cual indica 

que los factores causales de adicionales tienen una moderada incidencia con 

respecto a la ejecución de proyectos de inversión pública. 
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V. DISCUSIÓN

La investigación se ha realizado para obtener la significatividad de las 

variables adicionales de obra y ejecución de proyectos de inversión pública, por ello 

se revisó varias fuentes con objetivos similares, por tanto, a partir de ello se discutirá 

las afirmaciones. 

Respecto a la hipótesis general, se ha concluido que, de acuerdo a la 

encuesta realizada se ha determinado que el 60.5% de los participantes señalan 

que las variables adicionales de obra y ejecución de proyectos de inversión tienen 

nivel medio, mientras que el 17.3% afirma un nivel alto. Adicionalmente, la prueba 

de regresión logística ordinal, realizada a las variables adicionales de obra y 

ejecución de proyectos de inversión pública, determinó una significancia de 0.000, 

la cual es menor a 0.05, por ello se accede la hipótesis alterna donde se definió que 

los adicionales de obra influyen significativamente en la ejecución de proyectos de 

inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020, además se 

ha realizado la prueba el valor de Pseudo R cuadrado, obteniendo un valor de 

Nagelkerke equivalente al 27.80%, el cual indica que los adicionales de obra tienen 

una baja incidencia con respecto a la ejecución de proyectos de inversión pública.  

De lo señalado, se puede evidenciar que Armendáriz et al. (2016) en su 

investigación realizada en dieciséis países de América Latina, entre los cuales está 

el Perú, se analizó la eficiencia de la inversión pública y las políticas para aumentar 

la aptitud de la inversión pública, donde se estableció que los países de 

Latinoamérica presentaron un nivel de eficiencia en cuanto a las gestiones, 

asimismo se enfocó en mostrar la relación entre las ejecución de proyectos de 

infraestructura, transporte, energía y el crecimiento, encontrándose un relación 

positiva, interpretándose que a mayor ejecución de proyectos de inversión, mayor 

será el crecimiento de la población. Además de acuerdo a los resultados Perú 

alcanza un nivel de eficiencia en los proyectos de inversión pública, avanzado, 

adicionalmente se ha identificado que Perú presenta una buena experiencia para 

el desarrollo de metodologías de formulación y evaluación de proyectos de 

inversión.  
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Adicionalmente, Rocha et al. (2021) realizó su investigación para identificar 

la asignación presupuestal según presupuestos complementarios de obra en las 

municipalidades, se desarrolló la recolección de datos en base a ocho 

investigaciones confiables realizadas en los últimos cinco años, referente al tema, 

en el cual se determinó que la asignación presupuestaria comienza con el plan 

estratégico y financiero que es respaldado por la cartera de proyectos de inversión 

pública que cuenta la municipalidad, tratando de evitar la malversación de 

presupuestos complementarios de obra, lo que genera la disminución de los 

recursos públicos para otras zonas. 

 

Respecto a la hipótesis específica 1, se ha concluido que, de acuerdo al 

análisis descriptivo realizado mediante la encuesta se ha determinado que el 45.7% 

de los participantes señalan que la dimensión expediente técnico y la variable 

ejecución de proyectos de inversión pública tienen nivel medio, mientras que el 

17.3% afirma que cuentan con un nivel alto. Adicionalmente, la prueba de regresión 

logística ordinal, realizada a la dimensión expediente técnico y la variable ejecución 

de proyectos de inversión pública, determinó una significancia de 0.016, la cual es 

menor a 0.05, por ello se accede la hipótesis alterna donde se definió que los 

expedientes técnicos influyen significativamente en la ejecución de proyectos de 

inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020, además se 

ha realizado la prueba el valor de Pseudo R cuadrado, obteniendo un valor de 

Nagelkerke equivalente al 10.20%, el cual indica que el expediente técnico tiene 

una baja incidencia con respecto a la ejecución de proyectos de inversión pública. 

 

De lo señalado Cajas (2021), respalda la hipótesis, debido a que, en su 

investigación, determino que el expediente técnico, es un documento fundamental 

para la ejecución de la obra, en este documento se encuentran todos los alcances 

que se necesitan para la construcción, el aspecto técnico, económico; este 

documento se trabaja de forma coordinada con varios profesionales, de lo señalado 

se puede confirmar que de acuerdo a la investigación realizada existe una relación 

inversa entre el expediente técnico que sirven para la ejecución de proyectos de 

inversión y las prestaciones adicionales de obra de acuerdo a prueba Rho de 
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Spearman=-0.812, lo que significa que a menor eficiencia en la formulación del 

documento técnico generara mayores gastos adicionales de obra. 

 

Adicionalmente, Cuba (2021), respalda la hipótesis de acuerdo a su 

investigación realizada, en donde señala que la ejecución física de la inversión se 

inicia con la aprobación del expediente técnico, el mismo que contiene lineamientos 

técnicos y económicos para la realización de la obra; asimismo, señala que de ser 

imprescindible la ejecución del adicional de obra se deberá elaborar un expediente 

técnico de adicional de obra el mismo que es aprobado por la Entidad, este 

documento deberá de contar con memoria descriptiva, metrados, especificaciones 

técnicas, presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, programación de obra, 

planos de ejecución, entre otros documentos que sustenten la ejecución de la 

inversión necesaria para la culminación del servicio.  

 

Respecto a la hipótesis específica 2, se ha concluido que, de acuerdo al 

análisis descriptivo realizado mediante la encuesta se ha determinado que el 55.6% 

de los participantes señalan que la dimensión costos adicionales y la variable 

ejecución de proyectos de inversión pública tienen nivel medio, mientras que el 

14.8% afirma que cuentan con un nivel alto. Adicionalmente, la prueba de regresión 

ordinal, realizada a la dimensión costos adicionales y la variable ejecución de 

proyectos de inversión, determinó una significancia de 0.002, la cual es menor a 

0.05, por ello se accede la hipótesis alterna donde se definió que los costos 

adicionales influyen significativamente en la ejecución de proyectos de inversión en 

una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020, además se ha realizado la 

prueba el valor de Pseudo R cuadrado, obteniendo un valor de Nagelkerke equivale 

al 16.50%, el cual indica que los costos adicionales tienen una baja incidencia con 

respecto a la ejecución de proyectos de inversión pública.  

 

De lo señalado por Mantuano (2017), en su investigación, respalda la 

hipótesis, en base a que señala que la obra pública es el resultado de la mezcla de 

factores humanos y técnicos con la finalidad de servicio público, se da inicio con el 

contrato de una obra el cual es de tipo oneroso y susceptible a riesgos, por los 

recursos públicos que se administran, el cual debe estar respaldado en los 
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principios de equilibrio económico, legalidad y continuidad, por su parte los 

contratos complementarios se generan a partir de costos adicionales generados en 

la ejecución de la obra por hechos y causas técnicas provistas con antelación. 

 

De acuerdo a Chino (2020), en su investigación respalda la hipótesis, debido 

a que establece que los costos de inversión sirven para la adquisición de activos 

necesarios para el funcionamiento y operación de un bien o servicio, además que 

este costo se encuentra contemplado en el contrato de obra, el mismo que viene a 

ser una herramienta fundamental que inicia los actos preparatorios para la 

ejecución de la obra, ya sea construcción, remodelación, mejoramiento, 

renovación, ampliación, entre otros; adicionalmente en la investigación se señala 

que los costos adicionales de definión como presupuestos que no forman parte del 

contrato original y han sido generados por situaciones no previstas, ocasionando 

un presupuesto adicional que tiene por finalidad financiar aquella parte que no ha 

sido considerada en el expediente técnico y que resultaría imprescindible para el 

cumplimiento de la meta original. 

 

Respecto a la hipótesis específica 3, se ha concluido que, de acuerdo al 

análisis descriptivo realizado mediante la encuesta se ha determinado que el 53.1% 

de los participantes señalan que la dimensión plazo y la variable ejecución de 

proyectos de inversión tienen nivel medio, mientras que el 17.3% afirma que 

cuentan con un nivel alto. Adicionalmente, la prueba de regresión ordinal, realizada 

a la dimensión costos adicionales y la variable ejecución de proyectos de inversión, 

determinó una significancia de 0.000, la cual es menor a 0.05, por ello se accede la 

hipótesis alterna donde se definió que los plazos influyen significativamente en la 

ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, 

periodo 2019-2020, además se ha realizado la prueba el valor de Pseudo R 

cuadrado, obteniendo un valor de Nagelkerke equivale al 36.90%, el cual indica que 

los plazos tienen una moderada incidencia con respecto a la ejecución de proyectos 

de inversión pública.  

 

De lo señalado Liñán (2019), en su investigación “Efectos de las 

ampliaciones de plazo en las obras públicas”, respalda la hipótesis, debido a que 
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establece que el plazo afecta directamente a la ejecución de la inversión pública, 

que esta podría haberse solucionado corrigiendo las deficiencias del expediente 

técnico, debido a que debió existir una adecuada evaluación del mismo y así 

prevenir los problemas futuros, todo esto lleva a que se dilate el plazo y que se 

perjudique a la población beneficiaria, ya que mientras más rápido termine la 

ejecución de la inversión mayor será la utilidad para todas las partes involucradas, 

por ello es imprescindible realizar la ejecución de la obra en el plazo establecido en 

la programación, a fin de cumplir con lo establecido y atender el servicio que tanto 

se necesita.  

 

Por su parte Dilas (2017), en su investigación respalda la hipótesis, debido 

a que concluyó que no existe una relación entre las solicitudes de adiciones de obra 

y las ampliaciones de plazo, debido a que estas no tienen una relación directa 

necesariamente. Asimismo, señala que la principal causa de ampliación de plazo 

son los atrasos y paralizaciones por orígenes no imputables al contratista, por lo 

que se puede analizar que, el plazo es una base fundamental en la ejecución de la 

inversión, debido a que el incremento de este afecta directamente a la ejecución de 

la obra. 

 

Respecto a la hipótesis específica 4, se ha concluido que, de acuerdo al 

análisis descriptivo realizado mediante la encuesta se ha determinado que el 61.7% 

de los participantes señalan que la dimensión los factores causales de adicionales 

y la variable ejecución de proyectos de inversión pública tienen nivel medio, 

mientras que el 21.0% afirma que cuentan con un nivel alto. Adicionalmente, la 

prueba de regresión ordinal, realizada a la dimensión costos adicionales y la 

variable ejecución de proyectos de inversión, determinó una significancia de 0.000, 

la cual es menor a 0.05, por ello se accede la hipótesis alterna donde se definió que 

los factores causales de adicionales influyen significativamente en la ejecución de 

proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020, 

además se ha realizado la prueba el valor de Pseudo R cuadrado, obteniendo un 

valor de Nagelkerke equivale al 45.90%, el cual indica que los factores causales de 

adicionales tienen una moderada incidencia con respecto a la ejecución de 

proyectos de inversión pública.  
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De acuerdo a Dilas (2017), respalda la hipótesis, en cuanto los factores 

causales de adicionales son generados por situaciones de fuerza mayor que se 

presentan, tales como huaycos, terremotos, inundaciones, entre otros y acciones 

generados por el hombre como tumultos, acciones terroristas, normas obligadas, 

entre otros, durante la ejecución de proyectos de inversión pública, adicionalmente 

también se puede hallar factores de estimación, tales como omisiones y errores en 

el expediente técnico, los cuales demandan trabajos adicionales y por consiguiente 

mayor inversión, que se ven expuestos durante la ejecución de la obra. 

 

Adicionalmente Torres (2017), en su investigación analiza la corrupción en 

las contrataciones y ejecución de obras públicas, ante esto señala que el factor 

corrupción genera costos adicionales en las contrataciones del Estado, lo que, 

afectada negativamente el patrimonio del Estado, conllevando a deficientes 

procesos constructivos, obras inconclusas, demoras en la ejecución, lo que genera 

inconvenientes en la población, debido a las incomodidades que genera la 

ejecución de la inversión; en algunos casos los actores principales de la ejecución 

se ponen de acuerdo para generar causales de adicionales de obra, lo que 

claramente se denota como corrupción, ante esto, se debe de tener un adecuado 

seguimiento y control de las inversiones públicas, con la finalidad de cumplir las 

normas que regulan la contratación y ejecución de proyectos de inversión y que se 

encuentren dentro de los estándares de calidad y cobertura. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

Primero: Respecto a la influyen significativa de los adicionales de obra en la 

ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad de 

Cañete, periodo 2019-2020, se concluyó que, debido a que el análisis 

inferencial se ha realizado la prueba el valor de Pseudo R cuadrado, 

obteniendo un valor de Nagelkerke equivalente al 27.80%, el cual 

indica que los adicionales de obra tienen una baja incidencia con 

respecto a la ejecución de proyectos de inversión pública. Además, el 

p valor es menor al grado de significancia estadística (p = 0.000 < 

0.05). Por lo tanto, es aceptable la hipótesis alterna y se rechaza la 

nula. 

 

Segundo: Respecto a la influyen significativa del expediente técnico en la 

ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad de 

Cañete, periodo 2019-2020, se concluyó que, debido a que el análisis 

inferencial se ha realizado la prueba el valor de Pseudo R cuadrado, 

obteniendo un valor de Nagelkerke equivalente al 10.20%, el cual 

indica que el expediente técnico tiene una baja incidencia con 

respecto a la ejecución de proyectos de inversión pública. Además, el 

p valor es menor al grado de significancia estadística (p = 0.016 < 

0.05). Por lo tanto, es aceptable la hipótesis alterna y se rechaza la 

nula. 

 

Tercero: Respecto a la influyen significativa de los costos adicionales en la 

ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad de 

Cañete, periodo 2019-2020, se concluyó que, debido a que el análisis 

inferencial se ha realizado la prueba el valor de Pseudo R cuadrado, 

obteniendo un valor de Nagelkerke equivalente al 16.50%, el cual 

indica que los costos adicionales tienen una baja incidencia con 

respecto a la ejecución de proyectos de inversión pública. Además, el 

p valor es menor al grado de significancia estadística (p = 0.002 < 
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0.05). Por lo tanto, es aceptable la hipótesis alterna y se rechaza la 

nula. 

 

Cuarto: Respecto a la influyen significativa de los plazos en la ejecución de 

proyectos de inversión pública en una municipalidad de Cañete, 

periodo 2019-2020, se concluyó que, debido a que el análisis 

inferencial se ha realizado la prueba el valor de Pseudo R cuadrado, 

obteniendo un valor de Nagelkerke equivalente al 36.90%, el cual 

indica que los costos adicionales tienen una moderada incidencia con 

respecto a la ejecución de proyectos de inversión pública. Además, el 

p valor es menor al grado de significancia estadística (p = 0.000 < 

0.05). Por lo tanto, es aceptable la hipótesis alterna y se rechaza la 

nula. 

 

Quinto: Respecto a la influyen significativa de los factores causales de 

adicionales en la ejecución de proyectos de inversión pública en una 

municipalidad de Cañete, periodo 2019-2020, se concluyó que, 

debido a que el análisis inferencial se ha realizado la prueba el valor 

de Pseudo R cuadrado, obteniendo un valor de Nagelkerke 

equivalente al 45.90%, el cual indica que los costos adicionales tienen 

una moderada incidencia con respecto a la ejecución de proyectos de 

inversión pública. Además, el p valor es menor al grado de 

significancia estadística (p = 0.000 < 0.05). Por lo tanto, es aceptable 

la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primero: Las municipalidades deben de fomentar entre sus funcionarios y 

servidores la investigación sobre la relevancia de la variable adicional 

de obra y ejecución de proyectos de inversión pública. Con el 

propósito de disminuir los malestares que ocasiona la ejecución de 

una obra y poder brindar los bienes y servicios en las condiciones y 

tiempos establecidos. 

 

Segundo: Las municipalidades deben de contar con profesionales capacitados 

y multidisciplinarios, conocedores de la materia, los cuales deben de 

realizar un exhaustivo análisis y evaluación de los expedientes 

técnicos de obra, relacionados a los aspectos económicos y técnicos, 

con la finalidad de evitar inconvenientes en la ejecución de la obra. De 

encontrarse incompatibilidades por factores no analizados y 

evaluados, los mencionados servidores deben de ser amonestados 

por el perjuicio ocasionado a la Entidad. 

 

Tercero: Las municipalidades deben de realizar un adecuado seguimiento y 

control de la ejecución de proyectos de inversión, con el propósito de 

contar con adecuados procesos constructivos, obras concluidas 

dentro del plazo, sin adicionales de obra, asimismo, una correcta 

ejecución de la inversión genera trabajo en la zona, actividad 

económica, sobrevaloración de los bienes y bienestar general. 

Igualmente, esta actividad minimizará cualquier indicio de actos de 

corrupción por parte de algún agente participante. 

 

Cuarto: Las municipalidades debe de buscar el apropiado uso de los recursos 

públicos, a través de su correcta distribución del presupuesto público, 

el cual tiene por objetivo cerrar brechas de servicios y cumplir con las 

necesidades que tiene la población y cada vez brindar mejores 

servicios a la ciudadanía.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Título: Adicionales de obra en la ejecución de proyectos inversión públicas en una municipalidad de la provincia de Cañete, periodo 2019-2020. 
Autor: Susana del Pilar Loayza Lozano 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general 
¿Cómo influye los adicionales de obra 
en la ejecución de proyectos de 
inversión pública en una municipalidad 
de Cañete, periodo 2019-2020? 
 
 Problema específico 1 
¿Cómo influye el expediente técnico en 
la ejecución de proyectos de inversión 
pública en una municipalidad de 
Cañete, periodo 2019-2020? 
 
Problema específico 2 
¿Cómo influye los costos adicionales en 
la ejecución de proyectos de inversión 
pública en una municipalidad de 
Cañete, periodo 2019-2020? 
 
Problema específico 3 
¿Cómo influyen los plazos en la 
ejecución de proyectos de inversión 
pública en una municipalidad de 
Cañete, periodo 2019-2020? 
 
Problema específico 4 
¿Cómo influye los factores causales de 
adicionales en la ejecución de proyectos 
de inversión pública en una 
municipalidad de Cañete, periodo 2019-
2020? 

Objetivo general 
Determinar la influencia de los 
adicionales de obra en la ejecución de 
proyectos de inversión pública en una 
municipalidad de Cañete, periodo 2019-
2020. 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la influencia del expediente 
técnico en la ejecución de proyectos de 
inversión pública en una municipalidad 
de Cañete, periodo 2019-2020. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la influencia de los costos 
adicionales en la ejecución de proyectos 
de inversión pública en una 
municipalidad de Cañete, periodo 2019-
2020. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la influencia de los plazos en 
la ejecución de proyectos de inversión 
pública en una municipalidad de 
Cañete, periodo 2019-2020. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la influencia de los factores 
causales de adicionales en la ejecución 
de proyectos de inversión pública en 
una municipalidad de Cañete, periodo 
2019-2020. 

Hipótesis general  
Los adicionales de obra influyen 
significativamente en la ejecución de 
proyectos de inversión pública en una 
municipalidad de Cañete, periodo 2019-
2020. 
 
Hipótesis 1 
Los expedientes técnicos influyen 
significativamente en la ejecución de 
proyectos de inversión pública en una 
municipalidad de Cañete, periodo 2019-
2020. 
 
Hipótesis 2 
Los costos adicionales influyen 
significativamente en la ejecución de 
proyectos de inversión pública en una 
municipalidad de Cañete, periodo 2019-
2020. 
 
Hipótesis 3 
Los plazos influyen significativamente 
en la ejecución de proyectos de 
inversión pública en una municipalidad 
de Cañete, periodo 2019-2020. 
 
Hipótesis 4 
Los actores causales de adicionales 
influyen significativamente en la 
ejecución de proyectos de inversión 
pública en una municipalidad de 
Cañete, periodo 2019-2020. 

VI. 
Adicionales de 

obra 

Expediente 
técnico 

● Aprobación 
● Modalidad de 

ejecución 

 
Tipo: Básica 
 
 
 
 
Nivel: 
Correlacional 
 
 
 
 
Diseño: No 
experimental 
 
 
 
 
Método: 
Cuantitativo 
 
 
 
 
Población: 100 
trabajadores  
 
 
 
 
Muestra: 81 
trabajadores  

Costos 
adicionales 

● Costo de contrato 
principal 

● Costo de prestación 

Plazo  

● Según expediente 
técnico 

● Según ampliación de 
plazo 

Causales de 
adicionales 

● Situaciones 
imprevisibles 

● Factores de 
estimación  

VD. 
Ejecución de 
proyectos de 

inversión 
pública 

 

Infraestructura 
● Instalaciones 
● Equipos para la 

ejecución  

Equipamiento 

● Equipos informáticos 
● Medios de transporte 
● Materiales y 

herramientas 

Desarrollo de 
capacidades 

● Capacitaciones 
● Difusión y 

sensibilización  

Ejecución 
presupuestal 

● Cierre de brechas 
● Presupuesto 

institucional 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables  

Variable independiente: Adicionales de obra 

Variable de 

estudio 
Definición conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Adicionales de 

obra 

Los adicionales de 

obra son todo lo que 

no se encuentra 

plasmado en el 

estudio definitivo, 

expediente técnico o 

en el contrato 

original, cuya 

ejecución era 

necesaria para 

cumplir con los 

objetivos previstos de 

la obra principal y 

daría lugar a un 

presupuesto 

adicional. Contraloría 

General de la 

Republica (2016). 

 

La variable adicional 

de obra será 

operacionalizada a 

través de sus 

dimensiones, 

expediente técnico, 

costos adicionales, 

plazo y causales de 

adicionales. 

Expediente técnico 

● Aprobación 

● Modalidad de 

ejecución 

1 al 6 Ordinal 

 

El inventario está 

compuesto por 22 

preguntas de opción 

múltiple: 

 

Nunca = 1 

 

Casi nunca = 2 

 

A veces = 3 

 

Casi siempre = 4 

 

Siempre = 5 

Costos adicionales 

● Costo de contrato 

principal 

● Costo de prestación 

7 al 14 

Plazo  

● Según expediente 

técnico 

● Según ampliación de 

plazo 

15 al 18 

Causales de adicionales 

● Situaciones 

imprevisibles 

● Factores de 

estimación 

19 al 22 
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Variable dependiente: Ejecución de proyectos de inversión pública 

Variable de 

estudio 
Definición conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Ejecución de 

proyectos de 

inversión 

pública 

Se definió como una 

intervención temporal 

que se cubre con 

recursos públicos 

total o parcialmente, 

que tienen como 

objetivo aumentar, 

optimizar o restaurar 

la capacidad 

productiva de bienes 

y/o servicios. Su 

ejecución se consigue 

realizando en uno o 

más años del 

ejercicio fiscal. (Diaz, 

2021) 

La variable 

ejecución de 

inversiones 

públicas, será 

operacionalizada a 

través de sus 

dimensiones 

infraestructura, 

equipamiento, 

desarrollo de 

capacidades y 

ejecución. 

Infraestructura 

● Instalaciones 

● Equipos para la 

ejecución 

1 al 5 

Ordinal 

 

El inventario está 

compuesto por 20 

preguntas de opción 

múltiple: 

 

Nunca = 1 

 

Casi nunca = 2 

 

A veces = 3 

 

Casi siempre = 4 

 

Siempre = 5 

Equipamiento 

● Equipos informáticos 

● Medios de transporte 

● Materiales y 

herramientas 

6 al 9 

Desarrollo de 

capacidades 

● Capacitaciones 

● Difusión y 

sensibilización 

10 al 14 

Ejecución presupuestal 
● Cierre de brechas 

Presupuesto institucional 
15 al 20 
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Anexo 3. Validación de instrumentos 

 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LOS ADICIONALES DE OBRA EN UNA MUNICIPALIDAD DE 

CAÑETE, 2019 – 2020. 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Expediente técnico Si No Si No Si No  

1 
La Entidad sólo formula expedientes técnicos para la ejecución de proyectos de 
inversión pública.  

X  X  X   

2 
La Entidad cuenta con una diversidad de profesionales capacitados para realizar una 
adecuada evaluación del expediente técnico. 

X  X  X   

3 
La aprobación del expediente técnico, se realiza a través de un informe técnico del 
área encargada de la evaluación. 

X  X  X   

4 
La Entidad cuenta con capacidad técnica y operativa (recursos humanos, equipos, 
entre otros) para elaborar los expedientes técnicos por administración directa. 

X  X  X   

5 
La elaboración de expedientes técnicos en su mayoría se realiza bajo la modalidad 
de contrata. 

X  X  X   

6 
Considera usted que los problemas surgidos en la ejecución de la obra se deben a la 
deficiente elaboración del expediente técnico. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Costos adicionales Si No Si No Si No  

7 
El costo del contrato de ejecución de obra se da en base al costo aprobado del 
expediente técnico.  

X  X  X   

8 
La ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa genera costos 
adicionales (vienen a ser costos de partidas no contempladas en el expediente 
técnico) 

X  X  X   

9 
La ejecución de obras bajo la modalidad de contrata genera costos adicionales 

(vienen a ser costos de partidas no contempladas en el expediente técnico). 
X  X  X   

10 Los costos adicionales en la ejecución de la obra son asumidos por la Entidad. X  X  X   

11 La totalidad de los costos adicionales solicitados son aprobados por la Entidad.  X  X  X   

12 
La ejecución de los costos adiciones de obra sirven para cumplir la finalidad del 
proyecto de inversión pública. 

X  X  X   
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13 
El monto de los contratos de ejecución de obra es menor o igual al valor referencial 
del proyecto. 

X  X  X   

14 
El monto de los contratos de ejecución de obra es mayor al valor referencial del 
proyecto. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Plazo  Si No Si No Si No  

15 El expediente técnico determina los plazos considerados en la ejecución de la obra. X  X  X   

16 
Los adicionales de obra pueden generar un incremento del plazo en la ejecución de 
la obra. 

X  X  X   

17 
Las ampliaciones de plazo generados a partir de un adicional de obra, incrementa el 
costo de la ejecución de la obra. 

X  X  X   

18 
La entidad cumple con los tiempos establecidos (Según reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) respecto a las solicitudes de adicional de obra. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 4: Causales de adicionales Si No Si No Si No  

19 
Los adicionales de obra solicitados fueron por situaciones imprevisibles (Sismo, 
huayco, lluvias intensas, entre otros) 

X  X  X   

20 
Los adicionales de obra solicitados fueron por factores de estimación (deficiencias en 
el expediente técnico)  

X  X  X   

21 
El 100% de solicitudes de adicionales de obra en el periodo establecido son a causa 
de situaciones imprevisibles.  

X  X  X   

22 
El 100% de solicitudes de adicionales de obra en el periodo establecido son por 
causa de factores de estimación 

X  X  X   
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA EN UNA MUNICIPALIDAD DE CAÑETE, 2019 – 2020. 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Infraestructura Si No Si No Si No  

1 
Considera que las instalaciones actuales en las que labora son adecuadas para el 
buen trabajo. 

X  X  X   

2 
La Entidad cuenta con mejoras tecnológicas (cámaras de seguridad, anexos, entre 
otros) que brinda comodidad y seguridad. 

X  X  X   

3 Las instalaciones de la municipalidad brindan un adecuado servicio a la ciudadanía. X  X  X   

4 
Las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura e instalaciones 
para la ejecución de proyectos de inversión pública son adecuadas 

X  X  X   

5 
La infraestructura municipal cuenta con todos los servicios públicos (agua, desagüe, 
luz, internet, telefonía)  

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Equipamiento Si No Si No Si No  

6 
Considera que se cuenta con equipos tecnológicos en buen estado (computadora, 
impresora, ploter, estación total, entre otros) dentro de su área que mejoren la 
ejecución de proyectos de inversión pública. 

X  X  X   

7 Son suficientes los equipos tecnológicos con los que cuenta la municipalidad. X  X  X   

8 
Se cuenta con vehículos disponibles para realizar la inspección de campo de la 
ejecución de obra. 

X  X  X   

9 Son suficientes los materiales y herramientas que recibe para realizar sus labores.  X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Desarrollo de Capacidades Si No Si No Si No  

10 La Entidad realiza capacitaciones en temas relacionados a la ejecución de obras.  X  X  X   

11 La Entidad realiza la difusión de las actividades y proyectos que ejecuta. X  X  X   

12 
Se realiza la sensibilización de la operación y mantenimiento de las obras 
ejecutadas. 

X  X  X   

13 
Se realizan campañas sobre cuidado y manejo del medio ambiente en la ejecución 
de la obra. 

X  X  X   

14 Se realiza inspecciones de campo en las ejecuciones de obra. X  X  X   

 DIMENSIÓN 4: Ejecución Presupuestal Si No Si No Si No  

15 El monto de inversión programado es suficiente para cerrar brechas X  X  X   

16 
Considera que la ejecución presupuestal realizada en el periodo analizado ha 
beneficiado a la población del distrito. 

X  X  X   

17 
La distribución del presupuesto se ha realizado en base a prioridades de cierre de 
brechas. 

X  X  X   
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18 
Se cuenta con fuente de financiamiento disponible para asumir costos adicionales de 
obra. 

X  X  X   

19 Los montos programados de inversión se han cumplido sin adicionales de obra. X  X  X   

20 
Considera que los adicionales de obra modifican la programación de ejecución 
presupuestal del año fiscal. 

X  X  X   
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LOS ADICIONALES DE OBRA EN UNA MUNICIPALIDAD DE 

CAÑETE, 2019 – 2020. 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Expediente técnico Si No Si No Si No  

1 
La Entidad sólo formula expedientes técnicos para la ejecución de proyectos de 
inversión pública.  

X  X  X   

2 
La Entidad cuenta con una diversidad de profesionales capacitados para realizar una 
adecuada evaluación del expediente técnico. 

X  X  X   

3 
La aprobación del expediente técnico, se realiza a través de un informe técnico del 
área encargada de la evaluación. 

X  X  X   

4 
La Entidad cuenta con capacidad técnica y operativa (recursos humanos, equipos, 
entre otros) para elaborar los expedientes técnicos por administración directa. 

X  X  X   

5 
La elaboración de expedientes técnicos en su mayoría se realiza bajo la modalidad 
de contrata. 

X  X  X   

6 
Considera usted que los problemas surgidos en la ejecución de la obra se deben a la 
deficiente elaboración del expediente técnico. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Costos adicionales Si No Si No Si No  

7 
El costo del contrato de ejecución de obra se da en base al costo aprobado del 
expediente técnico.  

X  X  X   

8 
La ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa genera costos 
adicionales (vienen a ser costos de partidas no contempladas en el expediente 
técnico) 

X  X  X   

9 
La ejecución de obras bajo la modalidad de contrata genera costos adicionales 

(vienen a ser costos de partidas no contempladas en el expediente técnico). 
X  X  X   

10 Los costos adicionales en la ejecución de la obra son asumidos por la Entidad. X  X  X   

11 La totalidad de los costos adicionales solicitados son aprobados por la Entidad.  X  X  X   

12 
La ejecución de los costos adiciones de obra sirven para cumplir la finalidad del 
proyecto de inversión pública. 

X  X  X   

13 
El monto de los contratos de ejecución de obra es menor o igual al valor referencial 
del proyecto. 

X  X  X   

14 
El monto de los contratos de ejecución de obra es mayor al valor referencial del 
proyecto. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Plazo  Si No Si No Si No  
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15 El expediente técnico determina los plazos considerados en la ejecución de la obra. X  X  X   

16 
Los adicionales de obra pueden generar un incremento del plazo en la ejecución de 
la obra. 

X  X  X   

17 
Las ampliaciones de plazo generados a partir de un adicional de obra, incrementa el 
costo de la ejecución de la obra. 

X  X  X   

18 
La entidad cumple con los tiempos establecidos (Según reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) respecto a las solicitudes de adicional de obra. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 4: Causales de adicionales Si No Si No Si No  

19 
Los adicionales de obra solicitados fueron por situaciones imprevisibles (Sismo, 
huayco, lluvias intensas, entre otros) 

X  X  X   

20 
Los adicionales de obra solicitados fueron por factores de estimación (deficiencias en 
el expediente técnico)  

X  X  X   

21 
El 100% de solicitudes de adicionales de obra en el periodo establecido son a causa 
de situaciones imprevisibles.  

X  X  X   

22 
El 100% de solicitudes de adicionales de obra en el periodo establecido son por 
causa de factores de estimación 

X  X  X   

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   ____________________SI HAY SUFICIENCIA__________________ 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]           Aplicable después de corregir  [   ]         No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador:   ____HUAYTA FRANCO, Yolanda Josefina______ DNI: ____09333287___ 

Grado y Especialidad del validador:  __________DOCTORA EN EDUCACIÓN___________________________ 

                                                                                                                             Lima, 12 de mayo del 2022. 

 

 

 

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 
 
 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA EN UNA MUNICIPALIDAD DE CAÑETE, 2019 – 2020. 

 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Infraestructura Si No Si No Si No  

1 
Considera que las instalaciones actuales en las que labora son adecuadas para el 
buen trabajo. 

X  X  X   

2 
La Entidad cuenta con mejoras tecnológicas (cámaras de seguridad, anexos, entre 
otros) que brinda comodidad y seguridad. 

X  X  X   

3 Las instalaciones de la municipalidad brindan un adecuado servicio a la ciudadanía. X  X  X   

4 
Las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura e instalaciones 
para la ejecución de proyectos de inversión pública son adecuadas 

X  X  X   

5 
La infraestructura municipal cuenta con todos los servicios públicos (agua, desagüe, 
luz, internet, telefonía)  

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Equipamiento Si No Si No Si No  

6 
Considera que se cuenta con equipos tecnológicos en buen estado (computadora, 
impresora, ploter, estación total, entre otros) dentro de su área que mejoren la 
ejecución de proyectos de inversión pública. 

X  X  X   

7 Son suficientes los equipos tecnológicos con los que cuenta la municipalidad. X  X  X   

8 
Se cuenta con vehículos disponibles para realizar la inspección de campo de la 
ejecución de obra. 

X  X  X   

9 Son suficientes los materiales y herramientas que recibe para realizar sus labores.  X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Desarrollo de Capacidades Si No Si No Si No  

10 La Entidad realiza capacitaciones en temas relacionados a la ejecución de obras.  X  X  X   

11 La Entidad realiza la difusión de las actividades y proyectos que ejecuta. X  X  X   

12 
Se realiza la sensibilización de la operación y mantenimiento de las obras 
ejecutadas. 

X  X  X   

13 
Se realizan campañas sobre cuidado y manejo del medio ambiente en la ejecución 
de la obra. 

X  X  X   

14 Se realiza inspecciones de campo en las ejecuciones de obra. X  X  X   

 DIMENSIÓN 4: Ejecución Presupuestal Si No Si No Si No  

15 El monto de inversión programado es suficiente para cerrar brechas X  X  X   

16 
Considera que la ejecución presupuestal realizada en el periodo analizado ha 
beneficiado a la población del distrito. 

X  X  X   
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17 
La distribución del presupuesto se ha realizado en base a prioridades de cierre de 
brechas. 

X  X  X   

18 
Se cuenta con fuente de financiamiento disponible para asumir costos adicionales de 
obra. 

X  X  X   

19 Los montos programados de inversión se han cumplido sin adicionales de obra. X  X  X   

20 
Considera que los adicionales de obra modifican la programación de ejecución 
presupuestal del año fiscal. 

X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   ____________________SI HAY SUFICIENCIA__________________ 

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]           Aplicable después de corregir  [   ]         No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador:   ____HUAYTA FRANCO, Yolanda Josefina______ DNI: ____09333287___ 

Grado y Especialidad del validador:  __________DOCTORA EN EDUCACIÓN___________________________ 

 

                                                                                                                             Lima, 12 de mayo del 2022. 

 

 

                                                                                                                          

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 
 
 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LOS ADICIONALES DE OBRA DE UNA MUNICIPALIDAD DE 

CAÑETE, 2019 – 2020. 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Expediente técnico Si No Si No Si No  

1 
La Entidad sólo formula expedientes técnicos para la ejecución de proyectos de 
inversión pública.  

X  X  X   

2 
La Entidad cuenta con una diversidad de profesionales capacitados para realizar una 
adecuada evaluación del expediente técnico. 

X  X  X   

3 
La aprobación del expediente técnico, se realiza a través de un informe técnico del 
área encargada de la evaluación. 

X  X  X   

4 
La Entidad cuenta con capacidad técnica y operativa (recursos humanos, equipos, 
entre otros) para elaborar los expedientes técnicos por administración directa. 

X  X  X   

5 
La elaboración de expedientes técnicos en su mayoría se realiza bajo la modalidad 
de contrata. 

X  X  X   

6 
Considera usted que los problemas surgidos en la ejecución de la obra se deben a la 
deficiente elaboración del expediente técnico. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Costos adicionales Si No Si No Si No  

7 
El costo del contrato de ejecución de obra se da en base al costo aprobado del 
expediente técnico.  

X  X  X   

8 
La ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa genera costos 
adicionales (vienen a ser costos de partidas no contempladas en el expediente 
técnico) 

X  X  X   

9 
La ejecución de obras bajo la modalidad de contrata genera costos adicionales 

(vienen a ser costos de partidas no contempladas en el expediente técnico). 
X  X  X   

10 Los costos adicionales en la ejecución de la obra son asumidos por la Entidad. X  X  X   

11 La totalidad de los costos adicionales solicitados son aprobados por la Entidad.  X  X  X   

12 
La ejecución de los costos adiciones de obra sirven para cumplir la finalidad del 
proyecto de inversión pública. 

X  X  X   

13 
El monto de los contratos de ejecución de obra es menor o igual al valor referencial 
del proyecto. 

X  X  X   
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14 
El monto de los contratos de ejecución de obra es mayor al valor referencial del 
proyecto. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Plazo  Si No Si No Si No  

15 El expediente técnico determina los plazos considerados en la ejecución de la obra. X  X  X   

16 
Los adicionales de obra pueden generar un incremento del plazo en la ejecución de 
la obra. 

X  X  X   

17 
Las ampliaciones de plazo generados a partir de un adicional de obra, incrementa el 
costo de la ejecución de la obra. 

X  X  X   

18 
La entidad cumple con los tiempos establecidos (Según reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) respecto a las solicitudes de adicional de obra. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 4: Causales de adicionales Si No Si No Si No  

19 
Los adicionales de obra solicitados fueron por situaciones imprevisibles (Sismo, 
huayco, lluvias intensas, entre otros) 

X  X  X   

20 
Los adicionales de obra solicitados fueron por factores de estimación (deficiencias en 
el expediente técnico)  

X  X  X   

21 
El 100% de solicitudes de adicionales de obra en el periodo establecido son a causa 
de situaciones imprevisibles.  

X  X  X   

22 
El 100% de solicitudes de adicionales de obra en el periodo establecido son por 
causa de factores de estimación 

X  X  X   

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   ____________________SI HAY SUFICIENCIA__________________ 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]           Aplicable después de corregir  [   ]         No aplicable [   ] 

 
 

Apellidos y nombres del juez validador:   ____FARFÁN PIMENTEL JOHNNY FÉLIX______ DNI: ____06269132___ 
 
Grado y Especialidad del validador:  __________METODÓLOGO___________________________ 

 
 

                                                                                                                             Lima, 12 de mayo del 2022. 
 

  

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

 

 
 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DE UNA MUNICIPALIDAD DE CAÑETE, 2019 – 2020. 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Infraestructura Si No Si No Si No  

1 
Considera que las instalaciones actuales en las que labora son adecuadas para el 
buen trabajo. 

X  X  X   

2 
La Entidad cuenta con mejoras tecnológicas (cámaras de seguridad, anexos, entre 
otros) que brinda comodidad y seguridad. 

X  X  X   

3 Las instalaciones de la municipalidad brindan un adecuado servicio a la ciudadanía. X  X  X   

4 
Las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura e instalaciones 
para la ejecución de proyectos de inversión pública son adecuadas 

X  X  X   

5 
La infraestructura municipal cuenta con todos los servicios públicos (agua, desagüe, 
luz, internet, telefonía)  

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Equipamiento Si No Si No Si No  

6 
Considera que se cuenta con equipos tecnológicos en buen estado (computadora, 
impresora, ploter, estación total, entre otros) dentro de su área que mejoren la 
ejecución de proyectos de inversión pública. 

X  X  X   

7 Son suficientes los equipos tecnológicos con los que cuenta la municipalidad. X  X  X   

8 
Se cuenta con vehículos disponibles para realizar la inspección de campo de la 
ejecución de obra. 

X  X  X   

9 Son suficientes los materiales y herramientas que recibe para realizar sus labores.  X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Desarrollo de Capacidades Si No Si No Si No  

10 La Entidad realiza capacitaciones en temas relacionados a la ejecución de obras.  X  X  X   

11 La Entidad realiza la difusión de las actividades y proyectos que ejecuta. X  X  X   

12 
Se realiza la sensibilización de la operación y mantenimiento de las obras 
ejecutadas. 

X  X  X   

13 
Se realizan campañas sobre cuidado y manejo del medio ambiente en la ejecución 
de la obra. 

X  X  X   

14 Se realiza inspecciones de campo en las ejecuciones de obra. X  X  X   

 DIMENSIÓN 4: Ejecución Presupuestal Si No Si No Si No  

15 El monto de inversión programado es suficiente para cerrar brechas X  X  X   

16 
Considera que la ejecución presupuestal realizada en el periodo analizado ha 
beneficiado a la población del distrito. 

X  X  X   
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17 
La distribución del presupuesto se ha realizado en base a prioridades de cierre de 
brechas. 

X  X  X   

18 
Se cuenta con fuente de financiamiento disponible para asumir costos adicionales de 
obra. 

X  X  X   

19 Los montos programados de inversión se han cumplido sin adicionales de obra. X  X  X   

20 
Considera que los adicionales de obra modifican la programación de ejecución 
presupuestal del año fiscal. 

X  X  X   

 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):   ____________________SI HAY SUFICIENCIA__________________ 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]           Aplicable después de corregir  [   ]         No aplicable [   ] 

 
 

Apellidos y nombres del juez validador:   ____FARFÁN PIMENTEL JOHNNY FÉLIX______ DNI: ____06269132___ 
 
Grado y Especialidad del validador:  __________METODÓLOGO___________________________ 

 
 

                                                                                                                             Lima, 12 de mayo del 2022. 
 
 

                                                                                                                          

  
  
 

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

 

 
 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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Anexo 4. Instrumento 

 

 

 

CUESTIONARIO DE  

ADICIONALES DE OBRA 

 

Estimado colaborador, la presente encuesta tiene el propósito de recopilar información sobre los 

proyectos de inversión de la entidad. Le agradeceremos leer atentamente y marcar con un (X) la 

opción correspondiente a la información solicitada, la presente es totalmente anónima y su 

procesamiento es reservado, por lo que le pedimos sinceridad en su respuesta. Agradecemos de 

antemano su colaboración. 

 
Escala de Likert:   

5. Siempre (S) 

4. Casi Siempre (CS) 

3. A veces (AV) 

2. Casi nunca (CN) 

1. Nunca (N) 

 

Nº DIMENSIONES / ítems 
Escala de valoración 

1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 1: Expediente técnico      

1 
La Entidad sólo formula expedientes técnicos para la 

ejecución de proyectos de inversión pública.  
  

   

2 

La Entidad cuenta con una diversidad de profesionales 

capacitados para realizar una adecuada evaluación del 

expediente técnico. 

  

   

3 
La aprobación del expediente técnico, se realiza a través 

de un informe técnico del área encargada de la evaluación. 
  

   

4 

La Entidad cuenta con capacidad técnica y operativa 

(recursos humanos, equipos, entre otros) para elaborar los 

expedientes técnicos por administración directa. 

  

   

5 
La elaboración de expedientes técnicos en su mayoría se 

realiza bajo la modalidad de contrata. 
  

   

6 

Considera usted que los problemas surgidos en la 

ejecución de la obra se deben a la deficiente elaboración 

del expediente técnico. 

  

   

 DIMENSIÓN 2: Costos adicionales      

7 
El costo del contrato de ejecución de obra se da en base al 

costo aprobado del expediente técnico.  
  

   

8 

La ejecución de obras bajo la modalidad de administración 

directa genera costos adicionales (vienen a ser costos de 

partidas no contempladas en el expediente técnico) 

  

   

9 
La ejecución de obras bajo la modalidad de contrata 

genera costos adicionales (vienen a ser costos de partidas 
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no contempladas en el expediente técnico). 

10 
Los costos adicionales en la ejecución de la obra son 

asumidos por la Entidad. 
  

   

11 
La totalidad de los costos adicionales solicitados son 

aprobados por la Entidad.  
  

   

12 
La ejecución de los costos adiciones de obra sirven para 

cumplir la finalidad del proyecto de inversión pública. 
  

   

13 
El monto de los contratos de ejecución de obra es menor o 

igual al valor referencial del proyecto. 
  

   

14 
El monto de los contratos de ejecución de obra es mayor al 

valor referencial del proyecto. 
  

   

 DIMENSIÓN 3: Plazo       

15 
El expediente técnico determina los plazos considerados 

en la ejecución de la obra. 
  

   

16 
Los adicionales de obra pueden generar un incremento del 

plazo en la ejecución de la obra. 
  

   

17 

Las ampliaciones de plazo generados a partir de un 

adicional de obra, incrementa el costo de la ejecución de la 

obra. 

  

   

18 

La entidad cumple con los tiempos establecidos (Según 

reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) 

respecto a las solicitudes de adicional de obra. 

  

   

 DIMENSIÓN 4: Causales de adicionales      

19 
Los adicionales de obra solicitados fueron por situaciones 

imprevisibles (Sismo, huayco, lluvias intensas, entre otros) 
  

   

20 
Los adicionales de obra solicitados fueron por factores de 

estimación (deficiencias en el expediente técnico)  
  

   

21 
El 100% de solicitudes de adicionales de obra en el periodo 

establecido son a causa de situaciones imprevisibles.  
  

   

22 
El 100% de solicitudes de adicionales de obra en el periodo 

establecido son por causa de factores de estimación 
  

   

Gracias por su valiosa colaboración 
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CUESTIONARIO DE 

 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Estimado colaborador, la presente encuesta tiene el propósito de recopilar información sobre la 

liquidación de obras públicas de la entidad. Le agradeceremos leer atentamente y marcar con un 

(X) la opción correspondiente a la información solicitada, la presente es totalmente anónima y su 

procesamiento es reservado, por lo que le pedimos sinceridad en su respuesta. Agradecemos de 

antemano su colaboración. 

 
Escala de Likert:   

5. Siempre (S) 

4. Casi Siempre (CS) 

3. A veces (AV) 

2. Casi nunca (CN) 

1. Nunca (N) 

 

Nº DIMENSIONES / ítems 
Escala de valoración 

1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 1: Infraestructura      

1 
Considera que las instalaciones actuales en las que labora 
son adecuadas para el buen trabajo. 

  
   

2 
La Entidad cuenta con mejoras tecnológicas (cámaras de 
seguridad, anexos, entre otros) que brinda comodidad y 
seguridad. 

  
   

3 
Las instalaciones de la municipalidad brindan un adecuado 
servicio a la ciudadanía. 

  
   

4 
Las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura e 
instalaciones 
para la ejecución de proyectos de inversión pública son adecuadas 

  
   

5 
La infraestructura municipal cuenta con todos los servicios 
públicos (agua, desagüe, luz, internet, telefonía)  

  
   

 DIMENSIÓN 2: Equipamiento      

6 

Considera que se cuenta con equipos tecnológicos en 
buen estado (computadora, impresora, ploter, estación 
total, entre otros) dentro de su área que mejoren la 
ejecución de proyectos de inversión pública. 

  

   

7 
Son suficientes los equipos tecnológicos con los que 
cuenta la municipalidad. 

  
   

8 
Se cuenta con vehículos disponibles para realizar la 
inspección de campo de la ejecución de obra. 

  
   

9 
Son suficientes los materiales y herramientas que recibe 
para realizar sus labores.  

  
   

 DIMENSIÓN 3: Desarrollo de Capacidades      

10 
La Entidad realiza capacitaciones en temas relacionados a 
la ejecución de obras.  

  
   

11 
La Entidad realiza la difusión de las actividades y proyectos 
que ejecuta. 

  
   

12 
Se realiza la sensibilización de la operación y 
mantenimiento de las obras ejecutadas. 

  
   

13 
Se realizan campañas sobre cuidado y manejo del medio 
ambiente en la ejecución de la obra. 

  
   

14 
Se realiza inspecciones de campo en las ejecuciones de 
obra. 

  
   



 

78 
 

 DIMENSIÓN 4: Ejecución Presupuestal      

15 
El monto de inversión programado es suficiente para cerrar 
brechas 

  
   

16 
Considera que la ejecución presupuestal realizada en el 
periodo analizado ha beneficiado a la población del distrito. 

  
   

17 
La distribución del presupuesto se ha realizado en base a 
prioridades de cierre de brechas. 

  
   

18 
Se cuenta con fuente de financiamiento disponible para 
asumir costos adicionales de obra. 

  
   

19 
Los montos programados de inversión se han cumplido sin 
adicionales de obra. 

  
   

20 
Considera que los adicionales de obra modifican la 
programación de ejecución presupuestal del año fiscal. 

  
   

Gracias por su valiosa colaboración 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  




