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Resumen 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado planteando como 

problema general ¿De qué manera se relaciona los expedientes técnicos y 

ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector público, 2022 

Planteándose el objetivo general de: Determinar la relación entre los expedientes 

técnicos y ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector público, 

2022, se aplicó la técnica de la encuesta para medir la variable Expedientes 

técnicos con sus dimensiones, saneamiento físico legal, elaboración de 

expediente técnico y causas de los expedientes técnicos con deficiencias, así 

como la variable ejecución de obras, con sus dimensiones obras por 

administración directa y obras por contrata. 

En la presente investigación se aplicado el método hipotético deductivo, el tipo de 

estudio descriptiva correlacional con diseño no experimental de corte transversal 

la población estuvo conformada por 50 profesionales; la muestra fue con la 

participación de 15 profesionales que laboran en la entidad en el área de la oficina 

general de proyectos del sector público 2022, el tipo de muestreo fue probabilístico 

y la validación del contenido fue por juicio de expertos, en la confiabilidad se utilizó 

el alfa de Crombach,. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario. 

Los resultados obtenidos sirvieron para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones y para determinar la relación que existe entre los expedientes 

técnicos y la ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector 

público 2022. 

Palabras clave: Expedientes técnicos, ejecución de obras, obras públicas 
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Abstract 

The present research work has been developed considering as a general problem: 

How are the technical files and execution of works related in the general office of 

projects of the public sector, 2022 Considering the general objective of: 

Determining the relationship between the technical files and execution of works in 

the general office of projects of the public sector, 2022, the survey technique was 

applied to measure the variable Technical files with their dimensions, legal physical 

sanitation, preparation of technical file and causes of technical files with 

deficiencies, as well as the variable execution of works, with its dimensions works 

by direct administration and works by contract. 

In the present investigation, the hypothetical-deductive method was applied, the 

type of correlational descriptive study with a non-experimental cross-sectional 

design, the population consisted of 50 professionals; the sample was with the 

participation of 15 professionals who work in the entity in the area of the general 

office of public sector projects 2022, the type of sampling was probabilistic and the 

validation of the content was by expert judgment, reliability was used Crombach's 

alpha. The instrument used was the questionnaire. 

The results obtained were used to draw conclusions and recommendations and to 

determine the relationship between the technical files and the execution of works 

in the general office of public sector projects 2022. 

Keywords: Technical files, execution of works, public works 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel internacional las entidades públicas ejecutan obras de acuerdo a su 

competencia dentro de ellas obras que aporten a la gestión sostenible para el bien 

de sus comunidades con la protección sostenible del medio ambiente en diversos 

ámbitos geográficos en los distintos niveles de gobierno del sector público ya sea 

distrito, provincia, región o nación, dependiendo de las leyes de contrataciones del 

estado de cada país hay obras que son buenas y cumplen con las expectativas 

durante su ciclo de vida, como hay obras que no; al respecto  el Foro Económico 

Mundial (WEF) da a conocer que la inversión anual con respecto a  infraestructura 

a nivel mundial asciende a 3.7 billones de dólares (bdd), y lo cual proyectan que 

hasta el 2030 habrá un déficit considerable de 14 bdd, 

En Latinoamérica se considera a Panamá, México, El Salvador, Chile y 

Uruguay como potencias en infraestructura lo cual están consideradas en el quinto 

lugar del índice global, a la vez la revista CG-LA Infrastructure determinó que en 

América latina se esta reducción de la economía global donde consideran una 

desaceleración de manera más acelerado que los demás países del mundo.  

En la mayoría de las entidades públicas a nivel Nacional, existen errores o 

deficiencias en la documentación técnica como son los expedientes técnicos, ya 

que son unos documentos de carácter técnico y económico donde se encuentran 

toda la información suficiente para una idónea ejecución de una obra y si no 

estuviera bien elaborado todo sus componentes por un profesional calificado de 

acuerdo a su especialidad como suele suceder en algunos casos, esto nos lleva a 

tener obras con deficiencias, mal ejecutadas, paralizadas, en algunos casos 

solicitando ampliaciones de plazos  

En los proyectos de inversión es fundamental hacer hincapié y aplicar ciertas 

definiciones fundamentales en la inversión pública se debe implementar tres 

conceptos llamados las 3E (eficiencia, eficacia y economía) en las instituciones 

públicas, de esta manera generar una excelente calidad de infraestructuras.  

En el sector público, en el ministerio se encuentra una oficina general de 

proyectos, con la finalidad de brindar soporte técnico, elaborar expedientes 
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técnicos, cuenta además con la participación de diversos profesionales de acuerdo 

a sus especialidades, pueden ser elaborados por profesionales de la entidad o por 

terceros, una vez elaborado el documento, luego teniendo la resolución de 

aprobación, ya se puede continuar con los demás pasos para  iniciar  la ejecución 

de obras, que también puede ser de dos formas por administración directa o 

indirecta, por las dos formas se puede ejecutar las obras de infraestructura a nivel 

nacional con la finalidad de otorgar una calidad de servicio, de esta manera lograr 

el cierre de brechas en los diversos ámbitos geográficos.  

El gobierno central a través de sus diversos sectores realiza una evaluación 

de los aspectos relevantes y pertinentes sobre los temas  de interés en coordinación 

con los GORES, gobiernos regionales, gobiernos locales que son entidades que 

más se acercan a la comunidad, respondiendo de manera inmediata a sus 

necesidades brindándoles soluciones a las problemáticas que aqueja la sociedad 

de manera eficiente, del mismo modo planificar y atender retos para mejorar la 

prestación de servicios, formulando proyectos, atendiendo diversos sectores de la 

población, para la mejora y crecimiento de las comunidades, es ahí la importancia 

de contar con profesionales de calidad en las entidades públicas.  

En la oficina general de proyectos del sector público para todo proyecto de 

inversión de acuerdo a su magnitud, es necesario tener la disponibilidad física del 

predio, es por ello que una vez contando con el terreno se realiza el saneamiento 

físico legal, luego el expediente técnico con todos sus componentes, en algunos 

casos es necesario realizar estudios complementarios, una vez que los expedientes 

técnicos cumplan con todo los requisitos y su debida aprobación continuar con la 

ejecución de obras. 

En ese sentido se procede a formular el problema ¿De qué manera se 

relaciona los expedientes técnicos y la ejecución de obras en la oficina general de 

proyectos del sector público, 2022? y los problemas específicos en la presente 

investigación son: ¿De qué manera la dimensión Saneamiento físico legal se 

relaciona con la ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector 

público, 2022? ¿De qué manera la dimensión expediente técnico se relaciona con 

la ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector público, 2022? 

¿De qué manera la dimensión causas del expediente técnico con deficiencia se 
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relaciona con la ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector 

público, 2022.?El presente trabajo se justificó de manera práctica, porque se 

investigó las relaciones entre las variables y las dimensiones lo que nos mostraron 

con claridad cómo se llevan el proceso de ejecución de obras desde el momento 

del saneamiento físico legal que consiste en la disponibilidad física del predio hasta 

la elaboración de los expedientes técnicos y finalmente la ejecución de obras 

públicas.  

En el trabajo de investigación, se planteó un objetivo general: ¿Determinar la 

relación entre los expedientes técnicos y la ejecución de obras en la oficina general 

de proyectos del sector público, 2022? Igualmente se plantearon los siguientes 

Objetivos específicos, Determinar de qué manera la dimensión saneamiento físico 

legal se relaciona con la ejecución de obras en la oficina general de proyectos del 

sector público; Determinar de qué manera la dimensión elaboración del expediente 

técnico se relaciona con la ejecución de obras en la oficina general de proyectos 

del sector público, 2022.  Determinar de qué manera la dimensión causas del 

expediente técnico con deficiencia se relaciona con la ejecución de obras en la 

oficina general de proyectos del sector público, 2022. Hipótesis General. Existe 

relación entre los expedientes técnicos y la ejecución de obras en la oficina general 

de proyectos del sector público, 2022.Hipótesis específicas:  Existe relación entre 

la dimensión saneamiento físico legal con la ejecución de obras en la oficina general 

de proyectos del sector público, 2022.Existe relación entre la elaboración de 

expedientes técnicos y la ejecución de obras en la oficina general de proyectos del 

sector público, 2022.Existe relación entre las causas de los expedientes técnicos 

con deficiencias y la ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector 

público, 2022. 

II. MARCO TEÓRICO

Bernal (2010) mencionó que es el fundamento teórico en donde se encuentra la 

investigación a desarrollarse, se encuentra a la vez la presentación de los 

enfoques fundamentales, teóricas existentes relacionados al tema de estudio (p. 

125). Según el autor es el análisis de las investigaciones preliminares que nos 
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permiten dar el soporte y fundamentación a nuestra investigación a través de la 

orientación de teorías existentes sobre nuestro tema, donde se muestra el proceso 

de trabajo de campo, posteriormente mostrando los resultados a través de los 

instrumentos.  

Antecedentes Internacionales 

Baradei, S., Abodonya, A., Singh, A. y Yazdani, S. (2021) En esta 

investigación el objetivo principal fue identificar y evaluar los factores significativos 

que conducen a sobrecostos en proyectos de construcción en la provincia del Norte 

de Arabia Saudita. Utilizaron la metodología descriptiva Se diseñó una encuesta 

tipo cuestionario, lo cual aplicaron la prueba piloto a los profesionales que trabajaron 

en los proyectos de construcción, lo cual esta investigación llegó a la conclusión 

que se encuentran factores el cual conducen al sobre costo de los proyectos dentro 

de ellos fueron, retrasos en el trabajo del subcontratista, en algunos casos al iniciar 

la obra no toman en cuenta el estudio de suelo, para realizar el proceso de la 

cimentación con rellenos o movimientos de tierra también la  adjudicación de la 

oferta al precio más bajo. 

Romero, J. (2021). En su revista, publicó la nueva ley general de 

contrataciones públicas de Costa Rica, metodología utilizada es descriptiva,  lo cual 

mencionó que la Administración  tiene que ejecutar ciertas acciones que considere 

necesarias para que en un periodo específico defina sus requerimientos, con la 

finalidad de garantizar y organizar el abastecimiento de bienes, obras y servicios 

fundamentales cumpliendo de esta manera con los objetivos de la institución, 

aceptando las directivas sobre dichas materias que se emiten en las contrataciones 

públicas. La novedad que presenta esta ley se refiere al empleo de la contratación 

electrónica o digital como novedad legislativa muy relevante. En conclusión, La 

CGR como institución tiene la dependencia funcional para cumplir que las obras se 

ejecuten de manera transparente. 

En referencia al artículo en el contexto internacional sobre la variable de 

obras públicas, se tiene a Moranga (2020). El artículo analizó la evolución de la 

institucionalidad pública chilena, que tiene a su disposición la administración del 

sistema de concesiones de obras públicas y la fiscalización de los concesionarios. 

Se concluyó que la dirección general de concesiones de obras públicas es un 
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organismo con un diseño inconcluso: parece encontrarse en tránsito hacia una 

institución fiscalizadora o agencia reguladora.  

Rød, B. (2020) El objetivo general de esta tesis es mejorar nuestra 

comprensión de CIR y adquirir conocimientos sobre cómo evaluar y gestionar CIR, 

tanto a nivel metodológico como teórico, utilizó la metodología cuantitativa, se llegó 

a la conclusión de desarrollar un plan de contingencia eficaz al tomar decisiones 

importantes en la fase de recuperación, con el fin de minimizar el impacto de los 

eventos disruptivos. Los procesos de recuperación son tareas complejas, y hay 

muchos factores que pueden afectar dichos procesos, incluidos los factores 

operativos, ambientales, organizativos y humanos.  

Porras, D. (2019) cuyo objetivo fue el desarrollo de la planificación de las 

obras de construcción dentro de las buenas prácticas de la administración y 

programación. Los resultados de estudio fueron exitosos por la adecuada y eficiente 

recopilación de información, con los cálculos elaborados. En conclusión, Es muy 

importante que cuando se determina las cantidades, se realiza el estudio de 

mercado es fundamental e indispensable ser precisos, tener cuidado con los 

presupuestos para que en los cálculos del proyecto no haya un sobre costo, se 

presupuesta menores, cantidades al valor del mercado, o peor aún exista una 

aplicación de plazo o paralización de la obra lo cual afectaría de manera significativa 

las ganancias de este. 

Antecedentes Nacionales  

Cumpa, C. (2022) tuvo como objetivo la propuesta de un plan estratégico 

tecnológico para optimizar la ejecución de las obras públicas de la MPL, 2021. La 

metodología empleada fue descriptiva, Llegando a concluir que la ejecución de 

obras públicas en la MPL en el año 2021, según sus funcionarios a través del 

cuestionario lo consideraron en un nivel regular y malo es por ello que el autor creyó 

conveniente la propuesta de un plan estratégico tecnológico que ayude a mejorar 

los procesos de desarrollo en las obras públicas de la entidad de estudio. 

Tomás, V. (2020) cuyo objetivo fue determinar la relación entre los 

expedientes técnicos y la construcción de obras públicas-Región Ancash 2019 – 

2020. La metodología empleada fue descriptiva. tuvo como conclusión con respecto 



 

6 

 

a los expedientes técnicos en la región Ancash 2019 - 2020 el 33.30% lo califican 

de nivel regular, de igual forma el 30.30% lo consideran de nivel bajo, 

posteriormente el 16.7% lo consideran un nivel malo y finalmente con la misma 

proporción el 16.7% lo consideran un nivel excelente. 

Bartra, N., Ríos, R. (2020) cuyo objetivo fue determinar la relación entre la 

ejecución de obras públicas y la percepción de calidad de la construcción de los 

pobladores. La metodología empleada fue descriptiva. llegó a la conclusión que 

existe una relación significativa entre las variables ejecución de obras públicas y la 

percepción de calidad de la construcción de los pobladores, a la vez determinó que 

hay una relación significativa entre la variable ejecución de obras públicas con todas 

sus dimensiones de estudio.  

León, L., Cristóbal, M., Guevara, E. (2019) cuyo objetivo fue plantear una 

propuesta de mejora que disminuya los tiempos prolongados del proceso actual de 

elaboración de expedientes técnicos, en el PRONIED. Llegaron a la conclusión que 

el procedimiento de elaboración de los expedientes técnicos está conformado por 

cinco sub procedimientos que vienen hacer el anteproyecto arquitectónico, el 

proyecto completo con todas las especialidades, arquitectura, estructuras, 

instalaciones eléctricas, sanitarias, etc, el tema presupuestal, para finalmente tener 

la aprobación definitiva, que pueden ser elaborados por la modalidad in house o por 

un contratista. 

Spray, J. (2018) cuyo objetivo fue: Determinar de qué manera el control de 

tiempo en obras públicas se relaciona con la ejecución de obras en la Oficina 

General de Infraestructura del MININTER – 2018. La metodología empleada fue 

descriptiva. llegó a la conclusión que entre las variables control de tiempo en obras 

públicas y ejecución de obras existe una correlación de r=0,579 siendo de esta 

manera la relación de variables positiva, infiriendo a la vez que todas sus 

dimensiones y variable son positivas. 

Las investigaciones previas nos dan a conocer sobre la elaboración de 

expedientes técnicos la ejecución de obras, donde en toda ejecución de obras 

existen normativas, reglamentos leyes peruanas, etc., se considera fundamental 

que el expediente técnico con todo sus componentes se encuentren bien 
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elaborados por profesionales competentes de acuerdo a cada especialidad, para 

que se llegue a ejecutar obras de acuerdo a cada  modalidad ya sea por 

administración directa o indirecta en cualquier entidad del estado de manera 

eficiente, sin retrasos, sin deficiencias para finalmente lograr un proyecto exitoso, 

óptimo, funcional y satisfacer las necesidades de la población beneficiaria.   

En cuanto a las teorías relacionadas al tema se tiene al Ministerio de 

Agricultura y Riego, en su directiva N° 001-2019, Los expedientes técnicos y 

estudios que se formulan por administración directa en la entidad se valoran 

siempre y cuando existan las condiciones de capacidad operativa y logística. Es 

fundamental para obtener una obra eficiente tener en cuenta los recursos 

necesarios para su ejecución, de esta manera evitar la paralización de las obras, 

no terminar los proyectos programados según el cronograma de ejecución y evitar 

solicitar ampliaciones de plazo por incumplimientos.   

Obras por administración directa Baltazar, M. (2021) son las obras 

ejecutadas por los niveles de gobierno del sector público, contando con la 

capacidad presupuestal llevando a cabo con toda las normativas y reglamentos 

dispuestas en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Donde infiere toda la 

metodología que se lleva durante la ejecución de la obra hasta la liquidación de la 

misma, ya que los recursos pertenecen al estado peruano. 

CAPECO (2017) En un proyecto de infraestructura es fundamental contar 

con el compromiso competitivo en base a los principios, acciones promoviendo la 

integridad en las obras de construcción, tanto pública como privada, teniendo un 

mismo objetivo con la finalidad de brindar el bien común a la sociedad (p.6), En toda 

actividad realizada en sector público enfocado al sector la construcción de  

infraestructura  a nivel nacional, es importante tener ética profesional, asumir las 

responsabilidades que se les infiere al momento de  otorgarles la oportunidad de 

elaborar o ejecutar una obra, con la finalidad de tener un resultado eficiente 

terminado en la fecha programada  a la vez asegurar su ciclo de vida de la 

construcción. 

OSCE. Decreto Supremo 344, El expediente técnico es un documento 

técnico, y económico indispensable para toda ejecución de una inversión y debería 
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estar suscrito por un proyectista, a la vez es un documento económico ya que tiene 

un valor por su elaboración según el estudio del mercado y la magnitud de las 

mismas; dicha documentación técnica está conformada por un conjunto de estudios 

como memoria descriptiva, planos de obras, metrados precios unitarios, etc 

plasmados en el conjunto de documentos  

El Saneamiento Físico legal Según la directiva N°002-2016-SBN. El 

saneamiento físico legal es el proceso que busca obtener la compatibilidad entre lo 

real, el espacio físico y el aspecto jurídico del predio donde se ejecutará la inversión, 

la documentación técnica que lo conforma es el plano de ubicación, plano 

perimétrico y memoria descriptiva. 

 

Figura  1. Pasos del saneamiento físico legal, elaborado en base al D.S. N° 019-

2019-VIVIENDA y D.S. N° 007 

 

Con respecto a la dimensión elaboración de expedientes técnicos Según 

OSCE (2017) cuando los expedientes técnicos son elaborados por un tercero 

llamado contratista como se indica en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, El expediente técnico cuando es elaborado por terceros es decir por un 

contratista él es la única persona responsable de la calidad ofrecida, y cuando el 

expediente técnico es elaborado por la entidad, por administración directa, la 

entidad asume el compromiso el área de estudios y proyectos de la entidad. 
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Durante el ciclo de inversiones públicas  en  la directiva N° 003-2017-

EF/63.01, del MEF  infiere en el Ciclo de inversiones, donde en el sector público 

existe un área denominada unidad ejecutora de inversiones (UEI) lo cual está 

encargada de elaborar el expediente técnico con todos sus componentes dentro de 

la oficina general de proyectos del sector público y ejecutar las inversiones, a la vez  

existe varias áreas dentro del sector público con la finalidad de llevar a cabo las 

obras e incidir en el cierre de brechas, está la oficina de presupuesto (OPMI), la 

unidad formuladora donde se elabora la ficha técnica y declara la viabilidad del 

proyecto (UF), la unidad ejecutora donde se encarga de la ejecución del proyecto 

(UEI), finalmente la oficina de oficina de programación multianual de inversiones 

(OPM), evalúa el cierre de brechas. 

 

Figura  2. Fase del ciclo de inversiones, elaborado en base a la directiva del MEF 

 

Las Causas de los expedientes técnicos con deficiencias conforme a lo 

especificado en el artículo 41 del Decreto Legislativo N° 1017, referido a las 

deficiencias del expediente técnico de obra, se precisó que una deficiencia consistía 

en un defecto o imperfección, en muchos casos las deficiencias por los 
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profesionales que lo elaboran sin tener la experiencia necesaria en la elaboración 

de expedientes técnicos, no realizan estudios preliminares; al momento de la 

aprobación la entidad no revisa el expediente antes de aprobarlo, la falta de 

recursos económicos para pagar el valor real acorde a la calidad de su elaboración, 

en ese sentido Hussain, et al (2018). Infiere que los retrasos en los proyectos son 

el principal problema constante en el sector de la construcción, retrasando y 

afectando la fecha programada del proyecto, el presupuesto y también las 

necesidades de la comunidad. 

En cuanto a la variable ejecución de obras el cual esta ligado al documento 

técnico o equivalente, en este caso llamado expediente técnico que contiene todos 

los pasos a seguir con toda la documentación técnica necesaria para llevar a cabo 

una adecuada ejecución de obras con los materiales y equipos necesarios, etc.  se 

requiere además la dirección técnica calificada y eficiente, mano de obra calificada 

y no calificada, materiales, equipos, toda la logística necesaria; destinadas a 

satisfacer necesidades públicas según se indica en el D.S. N° 344-2018.De la 

contraloría general de la república, en base al concepto es indispensable la 

composición técnica de recursos humanos que son profesionales que elaboran los 

documentos técnicos(expedientes), recursos financieros, compra de materiales y 

equipos, etc. Según el artículo 10 del reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado dispone que, para toda inversión respecto a construcción de una 

infraestructura, es fundamental tener un expediente técnico, al respecto Casas en 

la Reforma y Modernización del Estado y de la Gestión Pública, con el apoyo del 

(BID) incidieron que es fundamental generar la obra de infraestructura y evaluar la 

rentabilidad del mismo en términos económicos y sociales. (P.53) 

Respecto a la dimensión obras por administración directa, Según el D.S. N° 

344-2018, para llevar a cabo la ejecución de obras por administración directa la 

entidad debe contar con todos los recursos necesarios como: Asignación 

presupuestal, según el plan anual de inversiones de la entidad, expediente técnico 

debidamente aprobado previa evaluación, presupuesto analítico aprobado, con los 

costos reales en base al estudio actual del mercado, personal técnico debidamente 

capacitado, capacidad administrativa, en el marco de la Ley de Contrataciones del 

Estado, a la vez la entidad designará a través de una resolución los profesionales 
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que asumirán la responsabilidad de la ejecución como el profesional residente y 

supervisor de obra; Prasad (2019). Menciona la necesidad de tener financiamientos 

en infraestructura y servicios públicos en todo el país, con el propósito de brindar 

mejor calidad de vida a la población.  

 Con respecto al indicador normatividad vigente en el sector la construcción 

tenemos al RNE, artículo N° 1 norma G.010 del RNE donde en todo los aspectos 

relacionadas al diseño, seguridad y construcción de debe cumplir de manera 

obligatoria lo especificado en el reglamento de acuerdo a su sector, lo cual nos sirve 

a los profesionales del sector a identificar las normas, pautas, consideraciones que 

se debe seguir desde el momento inicial del diseño según el tipo de infraestructura, 

ya sea oficinas, vivienda, educación, salud, espacios comunales, habilitaciones 

urbanas, etc. 

En cuanto a la dimensión obras por contrata, el D.S. N° 344-2018, Las obras 

por contrata se refiere cuando la entidad a través de un proceso de selección 

encomienda la ejecución de la obra a una empresa constructora, para ello deben 

cumplir con ciertos requisitos como: en primer lugar, tener expediente técnico de 

contratación debidamente aprobado, estar dentro del plan anual de inversiones de 

la entidad, tener la asignación presupuestal para la inversión, tener el predio 

disponible, para la  declarar la viabilidad, posteriormente designar un comité de 

selección, finalmente contar con la documentación del proceso de selección que se 

publica con la convocatoria durante el procedimiento de selección. 

III.  METODOLOGÍA    

3.1.  Tipo y diseño de investigación   

Diversos investigadores han estudiado la metodología cuantitativa 

interpretando la realidad de las personas, en el presente trabajo de investigación se 

llegó a utilizar el método hipotético – deductivo, de tipo cuantitativo, para 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona la importancia de utilizar el 

método estadístico, dando resultados claros a través de gráficos, legibles para 

poder interpretarlo con facilidad.(p.98), lo cual en la investigación, se realizó la 

metodología eficaz en base a la realidad, con el fin de tener buenos resultados que 

sean eficientes. 
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En la presente investigación se utilizaron los enfoques cuantitativos – descriptivo 

porque va a observar y describir el comportamiento de las variables. 

3.1.1 Tipo de investigación   

Enfoque. 

La presente investigación es cuantitativa ya que se basa en los números que 

nos sirven para investigar, cuantificar, examinar y comprobar información y datos 

de hechos reales analizados durante la investigación. Al respecto Bonilla – Castro 

y Rodríguez (2005) sostuvieron que la investigación cuantitativa es una 

investigación seria y elegante, los datos cuantitativos nos faculta realizar tablas y 

gráficos que ilustran de manera adecuada un hecho o fenómeno (p. 23). Este 

enfoque está basado en la recolección de documentos en base a datos estadísticos.  

Método 

El método utilizado en la investigación es el método hipotético deductivo 

porque la información se presenta desde un análisis general hacia lo particular al 

respecto Abreu (2014) sostuvo que el método deductivo concede establecer los 

hechos, particularidades de un contexto, entorno, etc. (p. 200) a través de la 

investigación cuantitativa se procede derivan la deducción, propia, peculiar de las 

conclusiones generales aceptadas. 

3.1.2 Diseño de investigación  

Según Namakforoosh (2005) es un conjunto de indicadores que inciden el 

proyecto de investigación para obtener un resultado eficaz (p. 86). En esta 

investigación se aplicará el diseño no experimental porque las variables no se 

manipulan intencionalmente sino, se analiza se observa el hecho o fenómeno tal 

cual es.  

Diseño de investigación fue correlacional 

Esquema:                                       
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                                                    O1  

     

                        

M  

   

                                                  O2  

Donde M: Muestra de 20 profesionales del área de proyectos, abastecimiento y 

administración de la oficina general de proyectos del sector público.  

O1: Observación de la variable 01: Expedientes técnicos 

O2: Observación de la variable 02: Ejecución de obras Públicas  

r: Es la relación que existe entre las variables en estudio. 

 

3.2.  Variables y Operacionalización   

 Variable: 

Según moreno (2015) La variable es una acción, un fenómeno que puede 

asumir diferentes maneras de manifestaciones o valores de un determinado 

conjunto de personas con diferentes características y cualidades. (p. 102) el autor 

nos precisa que la variable es un conjunto de datos donde se encuentran diferentes 

elementos con relación a los temas a tratar en la investigación.   

Operacionalización 

Según Silva (2012) es el proceso que permite hacer el tránsito que parte en 

el concepto y termina en el recurso cuantitativo con que se mide o califica (p.44). 

Según el autor es el transcurso de la investigación donde termina en la técnica 

cuantitativa, con el que se logra medir dichos conceptos. 

          r   
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3.3. Población, muestra y muestreo  

3.3.1 Población. 

La población está conformada por 50 profesionales de la oficina general de 

proyectos del sector público, 2022. Al respecto Hernández, Fernández y Baptista 

(2010, p.174) puntualizan la población de estudio como un grupo elegido para la 

aplicación del instrumento. 

3.3.2 Muestra. 

La muestra está constituida por un  subconjunto de 15 personas tomado al 

azar de los elementos o estrato de una población específica con la finalidad de 

recolectar datos, la muestra de la investigación  se obtiene mediante una encuesta 

estadísticamente representativa , donde el tamaño de la muestra se realiza de 

manera aleatoria donde toda la investigación tenga la misma probabilidad 

matemática de ser seleccionados y se denomina muestra probabilística a través de 

la muestra simple como nos indica Gomes , M. (2006 p.177) el muestreo de la 

investigación se llevó a cabo con un grupo de profesionales del área de la oficina 

general de proyectos del sector público, 2022 . 

3.3.3 Muestreo. 

Tamayo y Tamayo (2004) mencionó que el muestreo aleatorio simple es el 

componente comúnmente usado para la obtención de una muestra representativa, 

es la selección al Azar – aleatoria (p. 177) El muestreo aleatorio simple se realizar 

a través de una encuesta a los profesionales de las áreas involucradas. 

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos       

Según el enfoque de Hernández, Fernández y Baptista (2010) en el método 

cuantitativo se utiliza la obtención de datos en base al análisis obtenido de la 

medición numérica (p. 60), por lo cual el método de la presente investigación es 

cuantitativo y se llevará a cabo durante encuestas con la técnica de acumulación 

de datos para probar ciertas hipótesis mediante análisis estadísticos. 
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Encuesta  

Según Hernández y Coello (2012), Se lleva acabo para obtener una 

respuesta necesaria e importante en nuestra investigación, que puede realizarse a 

una o un grupo de personas (p. 80) Se lleva a cabo en un determinado lugar y con 

un conjunto o grupo de personas obteniendo los datos requeridos a través de la 

encuesta que están formuladas todas las preguntas del tema a investigar.  

Instrumento 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) el instrumento es el cuestionario 

que se encarga de la obtención información cuantitativa utilizada para la 

recopilación de opiniones de la cantidad de encuestados de la muestra del estudio 

de investigación con el fin de brindar respuestas estadísticas que se plantearon en 

los objetivos de una investigación cuantitativa, descriptiva que se utilizó el 

cuestionario para la obtención de datos, es por ello que en el proyecto de 

investigación se realizaron dos cuestionarios, uno fue elaborado para la variable 01: 

Expedientes técnicos conformado por 15 interrogantes, y otro cuestionario para la 

variable 02:  ejecución de obras públicas, el total los dos cuestionarios está 

conformado por 30 preguntas, lo cual se elaboraron teniendo en cuenta las 

dimensiones y cada uno de sus indicadores de las dimensiones de acuerdo a cada 

variable con el objetivo de que se pueda obtener los datos estadísticos a través de 

las opiniones de los encuestados. 

Cuestionario  

Los autores Falcón y Herrera (2005) precisaron que el cuestionario se 

presenta de manera escrita, que está conformada por una variedad de preguntas 

que debe ser respondido por el encuestado (p. 13). Es un formato llamado encuesta 

donde se presenta un conjunto de preguntas de manera detallada. 

Validez y confiabilidad de Instrumento 

Para verificar la validez de los instrumentos de obtención de datos se acudió 

a tres profesionales con grado de Magíster, grado de doctor que conozcan el tema 

de investigación, con la finalidad de validar el conjunto de preguntas, de acuerdo a 

sus capacidades puedan verificarlos y realizar algunas correcciones o 



 

16 

 

recomendación y finalmente brindar el visto bueno sobre el tema a investigar, 

Chaves Barboza, E., & Rodríguez Miranda, L. (2018). 

Tabla 1 

Validación de expertos 

N° Grado 
académico 

Nombres y apellidos del experto Dictamen 

1 Dr. Mg. Arq Jhonatan Cruzado Villanueva Aceptable 

2 Dr. Mg. Arq Max John Zavala Solórzano Aceptable 

3 Mg. Arq Pedro Nicolás Chávez Prado Aceptable 

Nota. Elaboración propia 

  

Donde: 

K: El número de ítems 

Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 

Si2: Varianza de la suma de los ítems 

El cual se aplicó una prueba piloto a 15 profesionales que fueron parte de la 

muestra. Lo cual a través del alfa de Cronbach se obtuvo coeficientes de 0,88 para 

la variable expedientes técnicos y un 0,89 para la variable Ejecución de obras. 

3.5 Procedimientos 

Los instrumentos nos facultan obtener información que se aplica a los 

encuestados que son 50 profesionales  que laboran en la oficina general de 

proyectos del sector público, 2022, con la autorización del director de la oficina de 

gestión administrativa, a pedido de la solicitud a través de una Carta de 

autorización, se procedió a realizar la encuesta en un tiempo de duración de 25 

minutos , para que de esta manera obtener los datos necesarios plasmados a través 

de los ítems de las encuestas, se tuvo  que proporcionar los cuestionarios con las 



 

17 

 

herramientas necesarias como  un lápiz, borrador, lapicero, corrector a cada uno de 

los participantes, lo cual se les orientó de cada uno de sus dudas sin intervenir en 

sus respuestas. 

3.6. Método de análisis de datos 

Según Bernal (2010), se refiere al compendio de información donde es un 

proceso con una serie de pasos cómo tener claro los objetivos, haber seleccionado 

la población o muestra, definir las técnicas de recolección, recolectar la información 

para posteriormente procesarla, describirla, analizarla y finalmente realizar la 

discusión (p. 194). Se obtuvo gráficos de frecuencia descriptivos, mediante gráficos 

de frecuencia e inferenciales a través de los resultados, al respecto Bavaresco de 

Prieto (2013), mencionó que la información obtenida de los hallazgos es 

mayormente la etapa donde el investigador creó sus cuadros, los examinó y los 

interpretó para llegar a conclusiones. Se utilizó el conocido software SPSS George, 

Mallery (2019). IBM SPSS Statistics. 

3.7 Aspectos Éticos 

Gonzáles (2020) declara que el precio científico y/o social asegura la 

capacidad de la investigación que se obtiene para un grado académico, puede ser 

un título profesional, una maestría o un doctorado, igualmente se publican en el 

(RENATI), es muy importante en todo trabajo de investigación resaltar total 

transparencia y veracidad de los trabajos de investigación, al respecto Delgado 

(2002), en todo proyecto de investigación, es importante hacer algunas 

consideraciones sobre los aspectos éticos ya que se involucra al ser humano como 

es el consentimiento informado, los derechos de autoría. 
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IV. RESULTADOS  

4.1. Análisis descriptivo de los resultados:  

A continuación, damos a conocer la información obtenida del análisis de datos de 

las encuestas a con tablas de frecuencia y gráficos descriptivos obtenidos del 

programa SPSS 24, la cual está ordenada de forma que cumplan las expectativas 

de los objetivos planteados 

 
Figura 3.  Variable expedientes técnicos. 
 

En la figura 3 se puede apreciar, que, desde la percepción de los profesionales, el 

28.00% mencionaron que los expedientes técnicos tienen un nivel excelente, un 

56.00% opinan que tiene un nivel bueno, el 12.00% mencionaron que tiene un 

nivel regular y finalmente el 4.00% un nivel malo. 
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Figura 4. Variable ejecución de obras 

En la figura 4 se puede apreciar, que, desde la percepción de los profesionales, el 

42.00% mencionaron que la ejecución de obras tiene un nivel excelente, un 

26.00% opinan que tiene un nivel bueno, el 22.00% mencionaron que tiene un 

nivel regular y finalmente el 10.00% un nivel malo. 

 

4.2 Resultados de la correlación inferencial.  

Tabla 2 

Correlación de significancia entre las dos variables 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadíst
ico 

gl Sig. Estadíst
ico 

gl Sig. 

Saneamiento Físico 
legal 

,203 50 ,000 ,861 50 ,000 

Elaboración de 
expediente técnico 

,171 50 ,001 ,844 50 ,000 
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Causas de los 
expedientes 
técnicos con 
deficiencias 

,211 50 ,000 ,896 50 ,000 

Expedientes 
técnicos 

,152 50 ,006 ,861 50 ,000 

Nota. Elaboración propia. 

 

La prueba de normalidad Shapiro-Wilk, es menor que 0.05, por lo tanto, se tiene 

una distribución no paramétrica, es por ello que las pruebas de correlaciones se 

harán con Rho de Spearman.  

Hipótesis General  

H0: No existe relación entre los expedientes técnicos y la ejecución de obras en la 

oficina general de proyectos del sector público, 2022 

Hi:  Existe relación entre los expedientes técnicos y la ejecución de obras en la 

oficina general de proyectos del sector público, 2022 

Tabla 2.  

Correlación de significancia entre las dos variables 

Correlaciones 

 Expedientes 
técnicos 

Obras 
públicas 

Rho de Spearman Expedientes técnicos Coeficiente de correlación 1,000 ,456** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 50 50 

Obras públicas Coeficiente de correlación ,456** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 

N 50 50 

Nota. Elaboración propia. 

Grado de relación entre variables 

Se obtuvo una correlación r= 0,456 entre las dos variables, con un nivel de 

correlación positiva moderada.  

Decisión estadística  

La relación es significativa de p = 0.001, es por ello que, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación.  

Se llega a la conclusión que cuando más sea la elaboración de expedientes 

técnicos, mayor será el nivel de ejecución de obras según la apreciación de los 

profesionales encuestados de la Oficina General de Proyectos del sector público. 
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Hipótesis específica 1:  

H0:  No existe relación significativa entre la dimensión saneamiento físico legal con 

la ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector público, 2022 

Hi:  Existe relación significativa entre la dimensión saneamiento físico legal con la 

ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector público, 2022 

Tabla 3. 

 Correlación de significancia dimensión saneamiento físico legal ejecución de 

obras. 

Correlaciones 

 Saneamiento 
físico legal 

Ejecución de 
obras 

Rho de 
Spearman 

Saneamiento 
físico legal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,153 

Sig. (bilateral) . ,290 

N 50 50 

Ejecución de 
obras 

Coeficiente de correlación ,153 1,000 

Sig. (bilateral) ,290 . 

N 50 50 

Nota. Elaboración propia. 

Grado de relación entre la dimensión saneamiento físico legal y ejecución de 

obras 

La dimensión saneamiento físico legal y ejecución de obras tiene una correlación 

r= 0,153 según el resultado del análisis estadístico el cual tiene una correlación 

positiva muy baja.  

Hipótesis específica 2:  

Hi: No existe relación entre la dimensión elaboración de expedientes técnicos y la 

ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector público, 2022 

H0: Existe relación entre la dimensión elaboración de expedientes técnicos y la 

ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector público, 2022. 

Tabla 4.  

Correlación de significancia entre la dimensión elaboración de expedientes 

técnicos y ejecución de obras. 

Correlaciones 

 Elaboración de 
expedientes 

técnicos 

Ejecución de 
obras 
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Rho de 
Spearman 

Elaboración de 
expedientes 
técnicos 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,447** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 50 50 

Ejecución de 
obras 

Coeficiente de 
correlación 

,447** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 50 50 

Nota. Elaboración propia. 

Grado de relación entre la dimensión elaboración de expedientes técnicos y 

ejecución de obras 

Entre la dimensión elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras. 

Existe una correlación r= 0,447 obtenido del análisis estadístico, resultando una 

correlación positiva moderada. 

Decisión estadística  

La significancia de p = 0.001 la relación es significativa, por consiguiente, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.  

Determinamos que: A mayor elaboración de expedientes técnicos eficientes mayor 

será la eficacia de la ejecución de obras, según la percepción de las personas 

encuestadas de la Oficina General de Proyectos del sector público. 

Hipótesis específica 3:  

Hi: Existe relación entre las causas de los expedientes técnicos con deficiencias y 

la ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector público, 2022 

H0: Existe relación entre las causas de los expedientes técnicos con deficiencias 

y la ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector público, 2022 

Tabla 5.  

 

Correlaciones 

 Causas de los 
expedientes 
técnicos con 
deficiencias 

Ejecución de obras 

Rho de 
Spearma
n 

Causas de los 
expedientes 
técnicos con 
deficiencias 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,306* 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 50 50 

Ejecución de obras Coeficiente de 
correlación 

,306* 1,000 

Sig. (bilateral) ,031 . 

N 50 50 

Nota. Elaboración propia. 
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Grado de relación entre la dimensión de las causas de los expedientes 

técnicos con deficiencias y ejecución de obras. 

Según los resultados entre la dimensión causas de los expedientes técnicos con 

deficiencias y ejecución de obras existe una correlación r= 0,306, según los 

análisis estadísticos, esto significa que tiene una correlación positiva baja. 

Decisión estadística  

El cual p = 0.003 indica que la relación es significativa, por tal motivo, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.  

Se llega a la conclusión que: A mayor elaboración de expedientes técnicos, mayor 

será el nivel de ejecución de obras, según la percepción de los encuestados de la 

Oficina General de Proyectos del sector público. 
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V. DISCUSIÓN

En cuanto al primer objetivo específico Determinar de qué manera la 

dimensión saneamiento físico legal se relaciona con la ejecución de obras 

en la oficina general de proyectos del sector público. Se evidencio la 

necesidad de tener un espacio físico, un predio o terreno debidamente saneado 

es decir inscrito en registros público a favor de la entidad donde se va ejecutar las 

obras, porque sucede muchos casos que dichos predios donde se ejecuta las 

obras están a nombre de otras entidades o de terceros y no a nombre de la entidad 

ejecutora del proyecto.  

En ese sentido el MJDH por medio de la guía de aplicación de los principios 

registrales para la calificación de los títulos, según la dirección general de desarrollo 

y ordenamiento jurídico tiene la función de velar por la constitución política del Perú 

y la legalidad (p.7) Es fundamental que, en la oficina general de proyectos del sector 

público, se tome en cuenta todas las acciones previas a la ejecución de las obras 

para evitar deficiencias en la ejecución e incluso se solicite ampliaciones de plazos, 

o por último se ejecute en un predio ajeno a la entidad.

Al respecto, Romero, J. (2021). En su revista, publicó la nueva ley general 

de contrataciones públicas de Costa Rica, lo cual mencionó que la Administración 

tiene que ejecutar ciertas acciones que considere necesarias para que en un 

periodo específico defina sus requerimientos. 

En ese paradigma en el presente trabajo de investigación se obtuvo una prueba 

de correlación de hipótesis específicas entre la dimensión saneamiento físico legal 

y ejecución de obras con una correlación de r= 0,153. 

En cuanto al segundo objetivo específico Determinar de qué manera la 

dimensión elaboración del expediente técnico se relaciona con la ejecución 

de obras en la oficina general de proyectos del sector público, 2022. Se 

evidencio que los expedientes técnicos deben estar bien elaborados toda la 

composición de documentos debidamente validados al respecto la OSCE nombra 

los documentos técnicos que lo componen, (p.4). 



 

25 

 

 Cabe precisar que los expedientes técnicos pueden ser elaborado por 

profesionales de la entidad o por un consultor, en ambas modalidades los 

profesionales a cargo de la elaboración tienen que ser por especialidades, 

profesionales que conozcan del tema, para evitar deficiencias en su elaboración,  

En ese aspecto el MEF brinda pautas y recomendaciones para su 

elaboración que permitirán que las inversiones se lleven a cabo de acuerdo a lo 

programado.  El estudio llegó a concluir que existe una relación entre la variable 

expedientes técnicos y la dimensión obras públicas por contrata, lo cual en la 

presente investigación según la percepción de los profesionales, el 42.00% 

mencionaron que la ejecución de obras tiene un nivel excelente, un 26.00% opinan 

que tiene un nivel bueno, el 22.00% mencionaron que tiene un nivel regular y 

finalmente el 10.00% un nivel malo. 

En la presente investigación de acuerdo a la prueba de correlación de 

hipótesis entre la dimensión elaboración de expedientes técnicos y ejecución de 

obras Existe relación significativa y el nivel de correlación es positiva moderada. 

En cuanto al tercer objetivo específico Determinar de qué manera la 

dimensión causas del expediente técnico con deficiencia se relaciona con la 

ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector público, 

2022. Se evidencio que en algunos casos existe los expedientes técnicos 

deficientes donde perjudica en la ejecución de obras. 

Bartra, N., Ríos, R. (2020) tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

ejecución de obras públicas y la percepción de calidad de la construcción de los 

pobladores, es muy importante evaluar desde la parte preliminar porque existen 

deficiencias en la ejecución de las obras, porque los principales fiscalizadores son 

la población y las obras públicas se ejecutan con la finalidad de brindar los servicios 

adecuados a los pobladores en cada uno de sus sectores. 

Lo cual Cumpa, C. (2022) tuvo como objetivo proponer un plan estratégico 

tecnológico para optimizar la ejecución de las obras públicas de la MPL, 2021. La 

metodología empleada fue descriptiva, en conclusión, el proyecto de investigación 

la ejecución de obras públicas en la MPL en el año 2021, según sus funcionarios 

es regular y malo es por ello que el autor creyó conveniente la propuesta de un 
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plan estratégico tecnológico que ayude en mejorar el desarrollo en las obras 

públicas de la entidad de estudio. En la presente investigación según la percepción 

de los profesionales, el 28.00% mencionaron que los expedientes técnicos tienen 

un nivel excelente, un 56.00% opinan que tiene un nivel bueno, el 12.00% 

mencionaron que tiene un nivel regular y finalmente el 4.00% un nivel malo.  

Con las bases teóricas se puede apreciar que existe de manera significativa 

la deficiencia de los expedientes técnicos, lo cual hay mucho por mejorar en la 

presente investigación se obtuvo resultados correlacionales de acuerdo a la 

dimensión causas de los expedientes técnicos con deficiencias y la ejecución de 

obras el cual Existe relación significativa y el nivel de correlación positiva baja. 
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VI. CONCLUSIONES  

Primera: Se concluye que las variables: expedientes técnicos 28.00% 

mencionaron que los expedientes técnicos tienen un nivel excelente, un 

56.00% opinan que tiene un nivel bueno, el 12.00% mencionaron que 

tiene un nivel regular y finalmente el 4.00% un nivel malo y en la variable 

ejecución de obras, el 42.00% mencionaron que la ejecución de obras 

tiene un nivel excelente, un 26.00% opinan que tiene un nivel bueno, el 

22.00% mencionaron que tiene un nivel regular y finalmente el 10.00% 

un nivel malo. 

Segunda: Con respecto al primer objetivo específico se concluye que entre la 

dimensión saneamiento físico legal y ejecución de obras tiene una 

correlación r= 0,153, según la percepción de los encuestados de la 

Oficina General de proyectos del sector público. 

Tercera: En relación al segundo objetivo específico la dimensión elaboración de 

expedientes técnicos y la ejecución de obras existe relación significativa 

y el nivel de correlación es positiva moderada, el cual se concluye que, 

a mayor elaboración de expedientes técnicos, mayor será el nivel de 

ejecución de obras, según la percepción de los encuestados de la 

Oficina General de proyectos del sector público. 

Cuarta: Con respecto el tercer objetivo específico la dimensión causas de los 

expedientes técnicos con deficiencias y ejecución de obras existe una 

correlación r= 0,306 esto significa que la relación entre la dimensión y 

la variable tiene una correlación positiva baja.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Expedientes técnicos están directamente relacionados con la ejecución de 

obras, para que se realice una obra es fundamental contar con un expediente 

técnico bien elaborado con toda la documentación que lo compone, 

debidamente aprobada, para empezar a ejecutar una obra en base a la 

documentación clara y legible que se encuentre desarrollada en el expediente 

técnico. 

2.  Es importante tener en cuenta el saneamiento físico legal, para la   ejecución 

de la obra, para que la infraestructura a ejecutar este construido en un predio 

inscrito a nombre de la entidad competente, los profesionales que están a cargo 

del saneamiento legal en la entidad realicen la documentación técnica eficiente, 

para evitar retrasos en la inscripción del predio. 

 

3.  Es fundamental la eficiente elaboración de expedientes técnicos, para no tener 

deficiencias en la ejecución de obras en la oficina general de proyectos del 

sector público, 2022 ya que es un proceso de compromisos, conocimiento tanto 

de las autoridades como de los profesionales que les asignen dichas funciones, 

donde se inicie con una adecuada elaboración de la documentación que 

conforma un expediente técnico, para posteriormente tener en cuenta todas las 

acciones previas a la ejecución de las obras. 

 

4. Se recomienda que los profesionales a cargo de la elaboración de los 

expedientes técnicos sean contratados de acuerdo a los requerimientos y 

especialidades necesarias, para que puedan realizar un expediente técnico de 

calidad con toda la documentación necesaria, de esta manera evitar 

deficiencias en los expedientes técnicos que puedan perjudicar durante la 

ejecución de obra ya sea con costos desfasados, con ampliaciones de plazos 

o en final de los casos paralizaciones de obra.  
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ANEXOS: 

 ANEXO N° 01: Operacionalización de las variables   

VARIABLE
S 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUA
L 
 

DEFINICIÓN 
OPERACIONA
L 

DIMENSION
ES 

INDICADORE
S 

ITEMS ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

NIVELES Y 
RANGOS 
 

Variable 1: 
Expediente
s Técnicos. 

Expediente 
técnico se 
define como el 
conjunto de 
documentos 
que tienen 
carácter 
técnico y 
económico lo 
que nos 
permitirá una 
apropiada 
ejecución de 
la obra, por lo 
que es 
importante su 
buena 
elaboración.  
  

El presente 
proyecto de 
investigación 
será medido 
mediante la 
aplicación de un 
cuestionario 
basado en  
los expedientes 
técnicos  

Saneamiento 
Físico legal  

Partida 
registral. 

  
1 

Ordinal 
  
-Nunca (1)  
 
-Casi 
nunca (2) 
 
 -A veces 
(3) 
  
- Casi 
siempre (4)  
 
-Siempre 
(5) 
 
  
 
Cuestionari
o- escala 
de likert 

Malo  
(0-21) 
 
Regular  
(22-48) 
 
Bueno 
 (49 – 65) 
 
Excelente  
(66 -85) 
 
  
  
  
 

Planos de 
ubicación y 
localización.  

2 

Plano 
perimétrico. 

3 

Memoria 
Descriptiva. 
 

4 

Elaboración 
del 
expediente 
técnico  
 

Memoria 
descriptiva 

5 

Planos de 
ejecución de 
obra   

6 

Especificacio
nes técnicas  

7 

Metrados  8 

Análisis de 
precios 
unitarios  

9 



 

 

 

Presupuesto 
de Obra 

10   
 

Fórmulas 
polinómicas 

11 

Cronogramas 
de ejecución 
de obra 

12 

 
Causas de 
los 
expedientes 
técnicos con 
deficiencias  

Perfil o ficha 
técnica con 
deficiencia  

13 

Términos de 
referencia 
con 
deficiencia  

14 

Expedientes 
técnicos con 
deficiencias   

15 

Variable 2: 
Ejecución 
de obras 
en la 
oficina 
general de 
proyectos 
del sector 
público, 
2022 
 

 

Es en la 
ejecución de 
la obra donde 
se materializa 
el diseño de 
una planta, 
donde se hace 
realidad el 
esfuerzo de 
proyecto 
realizado.  

El presente 
proyecto de 
investigación 
será medido 
mediante la 
aplicación de un 
instrumento 

Obras por 
administració
n directa 

Normatividad 
vigente  

 16 

Asignación 
presupuestal  

17 

Aprobación 
del 
expediente 
técnico  

18 

Obras por 
contrata  
  

Inicio de obra 19  

Adelanto de 
Obra  

20 

Presupuesto 21 

Adicionales.   22 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

Expedientes técnicos y ejecución de obras en la oficina general de proyectos del sector público, 2022   

ANEXO N° 02: Matriz de consistencia    

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema  
General:  
¿De qué manera se 
relacionan los 
expedientes técnicos 
y la ejecución de 
obras en la oficina 
general de proyectos 
del sector público, 
2022? 
 

Objetivo 
general: 
Determinar la 
relación entre los 
expedientes 
técnicos y la 
ejecución de 
obras en la oficina 
general de 
proyectos del 
sector público, 
2022 
 

Hipótesis 
General  
Existe relación 
entre los 
expedientes 
técnicos y la 
ejecución de 
obras en la 
oficina general de 
proyectos del 
sector público, 
2022 
 

Variable 1: Expedientes técnicos 

Dimen
siones 

indicadores ítems Escala 
de 
medició
n 

Niveles 
de 
rango  

Sanea
miento 
Físico 
legal 

Partida 
registral. 

1  
Ordinal 
  
-Nunca 
(1)  
 
-Casi 
nunca (2) 
 
 -A veces 
(3) 
  
- Casi 
siempre 
(4)  
 
-Siempre 
(5) 

Malo  
(0-21) 
 
Regular  
(22-48) 
 
Bueno 
 (49 – 
65) 
 
Excelen
te  
(66 -85) 
 

Planos de 
ubicación y 
localización. 

2 

Problemas 
específicos: 
 

Objetivos 
específicos:  

Hipótesis 
específicas:  
 

Plano 
perimétrico. 

3 

 
1.¿De qué manera la 
dimensión 
Saneamiento físico 
legal se relaciona con 
la ejecución de obras 
en la oficina general 

 
1. ¿Determinar de 
qué manera la 
dimensión 
saneamiento 
físico legal se 
relaciona con la 

 
1. Existe relación 
entre la 
dimensión 
saneamiento 
físico legal con la 
ejecución de 

Memoria 
Descriptiva. 

 

Elabor
ación 
del 
expedi

Memoria 
descriptiva 

5 

Planos de 
ejecución de 
obra   

6 



 

 

 

de proyectos del 
sector público, 2022? 
 
 
 
 
 
 
 2.¿De qué manera la 
dimensión 
elaboración del 
expediente técnico se 
relaciona con la 
ejecución de obras en 
la oficina general de 
proyectos del sector 
público, 2022? 
 
 
 
 
 
3.¿De qué manera la 
dimensión causas del 
expediente técnico 
con deficiencia se 
relaciona con la 
ejecución de obras en 
la oficina general de 
proyectos del sector 
público, 2022? 

ejecución de 
obras en la oficina 
general de 
proyectos del 
sector público, 
2022? 
 
 
2. ¿Determinar de 
qué manera la 
dimensión 
elaboración del 
expediente 
técnico se 
relaciona con la 
ejecución de 
obras en la oficina 
general de 
proyectos del 
sector público, 
2022? 
 
3. ¿Determinar de 
qué manera la 
dimensión causas 
del expediente 
técnico con 
deficiencia se 
relaciona con la 
ejecución de 
obras en la oficina 

obras en la 
oficina general de 
proyectos del 
sector público, 
2022 
 
 
 
2.Existe relación 
entre la 
dimensión 
elaboración de 
expedientes 
técnicos y la 
ejecución de 
obras en la 
oficina general de 
proyectos del 
sector público, 
2022 
 
 
3. Existe relación 
entre las causas 
de los 
expedientes 
técnicos con 
deficiencias y la 
ejecución de 
obras en la 
oficina general de 

ente 
técnico  
 

Especificacio
nes técnicas  

7  
Cuestion
ario- 
escala 
de likert 
  
  
 
  
  

Metrados 8 

Análisis de 
precios 
unitarios 

9 

Presupuesto 
de Obra 

10 

Fórmulas 
polinómicas 

11 

Cronogramas 
de ejecución 
de obra 

12 

Causa
s de 
los 
expedi
entes 
técnico
s con 
deficie
ncias 

Perfil o ficha 
técnica con 
deficiencia 

13 

Términos de 
referencia con 
deficiencia 

14 

Expedientes 
técnicos con 
deficiencias  
  

15 

                                         Variable 2 Ejecución de obras  

Obras 
por 
admini
stració
n 
directa 

Normatividad 
vigente  

16   

Asignación 
presupuestal 

17 

Aprobación 
del 

18 



 

 

 

 general de 
proyectos del 
sector público, 
2022? 
 

proyectos del 
sector público, 
2022 
 

 expediente 
técnico 

Obras 
por 
contrat
a  
 

Inicio de obra 19 

Adelanto de 
Obra  

20 

Presupuesto 
 

21 

Adicionales 22 
 

Nivel – diseño de la 
investigación  

Técnica e instrumentos Estadística a utilizar  

Nivel:  Descriptivo 
correlacional. 
Aplicada 
Diseño: No 
experimental,  
Método: Hipotético 
deductivo. enfoque 
cuantitativo 

Variable 1 Expedientes Técnicos  
Técnica: Encuesta 
Instrumento: cuestionario 
Autor: Lacsmi Dolores Aliaga Chavarry 
Año: 2022 
Ámbito de aplicación: Oficina general de 
proyectos del sector público, 2022 
 

Descriptiva:  
 
El análisis estadístico que corresponde a la 
presente investigación fue paramétrico, por lo 
cual no se emplearon las medidas de tendencia 
central.  
Inferencial: La base de datos estuvo conformada 
por los valores obtenidos de ambas variables y 
se presentaron en tablas de frecuencia y figuras 
estadísticas. Para la comprobación de hipótesis 
se utilizó el SPSS versión 23  

Variable 2: Ejecución de obras en la Oficina 
general de proyectos del sector público, 2022 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: cuestionario 
Autor: Lacsmi Dolores Aliaga Chavarry 
Año: 2022 
Ámbito de aplicación: Oficina general de 
proyectos del sector público, 2022 
 

 
Fuente: Elaboración propia  



ANEXO N° 03: Instrumentos de recolección de datos 

 CUESTIONARIO SOBRE EXPEDIENTES TECNICOS 

Instrucción: Estimados profesionales de la oficina general de proyectos del sector 

público, 2022, de la oficina general de proyectos, a continuación, se presenta un 

test de 15 preguntas y le solicitamos que frente a ellas exprese su opinión personal, 

considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas. Marque con un 

aspa (X) en la casilla que mejor exprese su punto de vista. (1) Nunca, (2) Casi 

nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre 

 N°  ITEMS OPCIONES DE RESPUESTA 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Variable 1:  Expedientes técnicos 

DIMENSIÓN: Saneamiento Físico 

legal 

01 La partida registral es 

solicitada a la SUNARP por el 

abogado encargado del 

saneamiento físico legal. 

02 Planos de ubicación y 

localización., lo elabora un 

profesional Arquitecto o 

ingeniero colegiado de la 

entidad.   

03 Los planos perimétricos, los 

elabora un profesional 

Arquitecto o ingeniero 

colegiado de la entidad.   

04 La memoria descriptiva, lo 

realiza un profesional 



 

 

 

Arquitecto o ingeniero 

colegiado de la entidad.   

DIMENSIÓN: Elaboración de 

expediente técnico 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

05 Considera usted que la 

memoria descriptiva 

constituye la descripción del 

proyecto –Expediente técnico  

          

06 Los planos de ejecución de 

obra tienen buena 

representación gráfica, están 

debidamente firmados por el 

profesional o profesionales a 

cargo de acuerdo con su 

especialidad. 

     

07  Las especificaciones técnicas 

cumplen con disposiciones, 

requisitos, condiciones e 

instrucciones para el proyecto. 

          

08 Los metrados están en 

relación con los planos de 

obra. 

          

09 Los análisis de costos 

unitarios contienen todos los 

insumos necesarios para 

determinar el costo de la 

partida    

          



 

 

 

10 El valor del presupuesto de 

obra se ajusta a los valores del 

mercado 

     

 11 Las fórmulas polinómicas son 

formuladas correctamente 

          

12 Los cronogramas de ejecución 

de obra programados cumplen 

con los parámetros y tiempo 

suficiente establecidos para la 

ejecución de la obra  

     

13 En el expediente técnico se 

consideran estudios 

complementarios como: 

Estudio de impacto ambiental, 

estudio de suelo, 

levantamiento topográfico, 

estudio de impacto ambiental, 

etc. 

          

DIMENSIÓN: Causas de los 

expedientes técnicos con 

deficiencias  

Siempr

e 

Casi 

siempr

e 

A 

vece

s 

Casi 

nunc

a 

Nunc

a 

14 El perfil o ficha técnica tienen 

deficiencia en su elaboración. 

          

15 En los términos de referencia 

se considera De manera 

detallada las características 

que se pretende tenga el 

servicio prestado. 

          

 Fuente: Elaboración propia   



ANEXO N° 04: Instrumento de recolección de datos  

CUESTIONARIO SOBRE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Instrucción: Estimados profesionales de la oficina general de proyectos del sector 

público, 2022, de la oficina general de proyectos, a continuación, se presenta un 

test de 15 preguntas y le solicitamos que frente a ellas exprese su opinión personal, 

considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas. Marque con un 

aspa (X) en la casilla que mejor exprese su punto de vista. (1) Nunca, (2) Casi 

nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre 

 N° ITEMS OPCIONES DE RESPUESTA 

Siempr

e 

Casi 

siempr

e 

A 

veces 

Casi 

nun

ca 

Nun

ca 
Variable 2: Ejecución de obras 

DIMENSIÓN: Obras por 

administración directa. 

01 Conoce las normas vigentes, 

según el RNE, procedimientos y 

requisitos para la ejecución de 

obras por AD  

02 Conoce normas técnicas de los 

gobiernos locales como: las 

ordenanzas, procedimientos y 

requisitos de cada 

municipalidad.  

03 La entidad cuenta con la 

asignación presupuestal para la 

ejecución de obras por AD.  

04 La entidad cuenta con personal 

técnico calificado y equipos 



 

 

 

necesarios para la ejecución de 

obras por AD. 

05  Se tiene el expediente técnico 

debidamente elaborado, con 

todos sus componentes y 

estudios preliminares.   

          

06 Se tiene el expediente técnico 

debidamente aprobado 

mediante resolución por la 

autoridad competente para la 

ejecución de las obras por AD 

     

07 El proyecto se encuentra en el 

Plan Anual de Contrataciones. 

 

     

DIMENSIÓN: Obras por contrata   

Siempr

e   

Casi 

siempr

e  

 A 

veces  

Casi 

nun

ca   

Nun

ca  

08 Se cumplen con los requisitos 

previos y condiciones para dar 

inicio la ejecución de la obra por 

contrata  

          

09  Iniciado el plazo de ejecución de 

obra, el contratista presenta al 

supervisor de obra un informe 

técnico de revisión y 

compactibilidad del expediente 

técnico  

          

10  El contratista solicita el adelanto 

directo y de materiales según los 

          



 

 

 

plazos establecidos en las 

bases  

11  Se incrementa el presupuesto 

inicial de obra. 

          

12  Se solicitan adicionales de obra            

13 Se generan ampliaciones de 

plazo y mayores gastos 

generales  

          

14 Se originan retrasos y 

paralización durante la 

ejecución de la obra.  

          

15 Se incrementa el presupuesto 

inicial de obra. 

     

Fuente: Elaboración propia   

 

 



 

 

 

  

  ANEXO N° 05: Validez y confiabilidad del instrumento.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 06:  Calculo del tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 07 Carta de presentación  



 

 

 

 

 

 


