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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se centra en el rol que desempeña el control 

concurrente en la administración de obras de inversión pública de una Gerencia 

Regional en Lambayeque. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, con un alcance descriptiva y proyectiva. Además, para la obtención 

de información, se empleó el cuestionario y guía documental, siendo que la muestra 

se consideró a la información y documentación relacionada a la ejecución de tres 

obras públicas más emblemáticas del 2022 y por 20 colaboradores de OCI de la 

entidad a quienes se realizó la encuesta para evaluar el modelo de control 

concurrente que aplican en la ejecución de obras. 

De los hallazgos encontrados, se tiene que los más críticos son las paralizaciones 

de obra, ampliaciones de plazo e inconsistencias en el expediente técnico, los 

cuales amerita fortalecer el control concurrente que se viene aplicando en la 

entidad a fin de identificar en su momento las situaciones adversas para prevenir o 

en su defecto corregirlos, motivo por el cual se ha propuesto un modelo de control 

concurrente que consiste en optimizar el uso de los recursos económicos, mejorar 

la eficiencia y eficacia de la ejecución de obras públicas. 

Palabras clave: Control Concurrente, Gestión Pública, Obras Públicas, 
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ABSTRACT 

This research work focuses on the role that concurrent control plays in the 

administration of public investment works of a Regional Management in Lambayeque. 

The study had a quantitative approach, non-experimental design, with a descriptive and 

projective scope. In addition, to obtain information, the questionnaire and documentary 

guide were used, and the sample was considered the information and documentation 

related to the execution of three most emblematic public works of 2022 and by 20 

collaborators of the entity's OCI to whom The survey was carried out to evaluate the 

concurrent control model applied in the execution of works. 

Of the findings found, the most critical are the work stoppages, deadline extensions 

and inconsistencies in the technical file, which merit strengthening the concurrent 

control that has been applied in the entity in order to identify the situations at the time. 

adverse events to prevent or, failing that, correct them, and for this reason a concurrent 

control model has been proposed that consists of optimizing the use of economic 

resources, improving efficiency and effectiveness with respect to the execution of public 

works. 

Keywords: Concurrent Control, Public Works, Public Management. 



ESCUELA DE POSGRADO

 DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, DIOS CASTILLO CHRISTIAN ABRAHAM, docente de la ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD de la UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO SAC - CHICLAYO, asesor de Tesis titulada: "Control concurrente para

mejorar la Gestión de obras públicas en una Gerencia Regional, Lambayeque", cuyo autor

es SUAREZ SANTA CRUZ LILIANA DEL CARMEN, constato que la investigación tiene

un índice de similitud de 11.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa

Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

CHICLAYO, 06 de Enero del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

DIOS CASTILLO CHRISTIAN ABRAHAM

DNI: 18139166

ORCID:  0000-0002-2469-9237

Firmado electrónicamente 
por: CDIOSC  el 06-01-

2024 14:39:06

Código documento Trilce: TRI - 0723038


