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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación denominado “APLICACIÓN DE LAS ÁREAS 

DE CONOCIMIENTO DEL PMBOK EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POLICLÍNICO 

MUNICIPAL EN TAMBO VIEJO ZONA B, CIENEGUILLA, 2017”. Tesis para optar 

el título de ingeniero civil, tiene como objetivo aplicar las áreas de conocimiento del 

PMBOK en la construcción del Policlínico Municipal en Tambo Viejo Zona B, 

Cieneguilla, 2017; aplicando las tres áreas de conocimiento importante como la 

gestión de costo, calidad y tiempo. La investigación es no experimental y la muestra 

del proyecto de investigación es dos partidas de la especialidad de estructuras. 

Teniendo como conclusión que al aplicar las áreas de conocimiento del PMBOK se 

logró la optimización de recursos, culminar antes del tiempo establecido y con los 

requerimientos del cliente. 

La tesis se ha dividido en siete capítulos. El primer capítulo contiene la realidad 

problemática, los trabajos previos, teorías relacionadas al tema, justificación, 

objetivos, hipótesis. El segundo capítulo contiene el diseño de investigación, 

variable, población y muestra, técnicas e instrumentos. 

Finalmente se expone las conclusiones y recomendaciones, además se anexa el 

instrumento de recolección de datos, matriz de consistencia. 

Palabras clave: Cuerpo de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos, 

Productividad, gestión. 
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ABSTRACT 

The present investigation work called "APPLICATION OF THE AREAS OF 

KNOWLEDGE OF THE PMBOK IN THE CONSTRUCTION OF THE MUNICIPAL 

POLICLINICO IN TAMBO VIEJO ZONA B, CIENEGUILLA, 2017". Thesis to choose 

the title of civil engineer, aims to apply the areas of knowledge of the PMBOK in the 

construction of the Municipal Polyclinic in Tambo Viejo Zona B, Cieneguilla, 2017; 

applying the three areas of important knowledge such as cost, quality and time 

management. The research is non-experimental and the sample of the research 

project is two departures of the specialty of structures. Having as conclusion that 

when applying the areas of knowledge of the PMBOK, the optimization of resources 

was achieved, culminate before the established time and with the requirements of 

the client. 

The thesis has been divided into seven chapters. The first chapter contains the 

problematic reality, the previous works, theories related to the subject, justification, 

objectives, hypotheses. The second chapter contains the research design, variable, 

population and sample, techniques and instruments. 

Finally, conclusions and recommendations are presented, and the data collection 

instrument, consistency matrix, is attached. 

Keywords: Project Management Body of knowledge, Productivity, management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


