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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal  Determinar el control de la 

productividad  en el mejoramiento del control de obra en la construcción del edificio 

multifamiliar Doña Eva, distrito de surquillo 2018.  

La investigación obtuvo un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), desarrollo el diseño 

de investigación experimental puro, ya que se ha llegado alterara la variable independiente 

con el fin de obtener los resultados esperados con respecto a la variable dependiente, así 

mismo es de nivel de investigación es descriptiva - correlacional. 

El proyecto del presente estudio es un edificio de 12 pisos, el primer piso destinado a una 

tienda comercial, del segundo piso al doceavo piso destinado a departamentos y 4 sótanos 

destinados a estacionamiento. Nuestro análisis se basa en aplicar la filosofía Lean 

Construction, correspondiente a la fase Ensamblaje Lean. Las partidas de estructuras que se 

van a analizar son: Excavación, Encofrado y Concreto de calzaduras. 

Las herramientas que se utilizaran para la presente tesis, están conformadas por: la carta 

balance, índice general de actividades, reducción del tiempo de ciclo, variabilidad,  análisis 

del costo real y índice de productividad. Donde se propone soluciones claras y directas 

para el aumento de la productividad de dicha obra. 

Palabras clave: Productividad, Lean Construction y Calzaduras. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the control of productivity in the 

improvement of work control in the construction of the Doña Eva multifamily building, 

district of surquillo 2018. 

The research obtained a mixed approach (qualitative and quantitative), developed the 

design of pure experimental research, since it has arrived to alter the independent variable 

in order to obtain the expected results with respect to the dependent variable, likewise it is 

at the level of Research is descriptive - correlational. 

The project of this study is a 12-story building, the first floor for a commercial store, from 

the second floor to the twelfth floor for apartments and 4 basements for parking. Our 

analysis is based on applying the Lean Construction philosophy, corresponding to the Lean 

Assembly phase. The items of structures that are going to be analyzed are: Excavation, 

Formwork and Concrete of calzaduras. 

. 

The tools that will be used for the present thesis, are conformed by: the chart of balance, 

general index of activities, reduction of the cycle time, variability, analysis of the real cost 

and index of productivity. Where clear and direct solutions are proposed for the increase of 

the productivity of said work. 

 

Keywords: Productivity, Lean construction y Calzaduras.    
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1.1 Realidad Problemática: 

 

Hoy en día, la competencia entre empresas ha generado reducción de costos, buscando 

mayor productividad de sus recursos. Dado que la mala gestión de la productividad en 

cada proyecto incrementa los costos. Además estos desperdicios se inician en las fases 

de la construcción, dando la oportunidad de optimizar los recursos, como los materiales 

y los equipos de construcción. Así mismo estos recursos pueden llegar a significar un 

30% del costo de un proyecto. 

El sector de la construcción en el Perú es una de las actividades económicas más 

importantes del país debido a que a lo largo de los  últimos años ha sido uno de los mayores 

impulsadores de la economía nacional. Actualmente, es uno de los sectores que más 

contribuye con el crecimiento del PBI. (Chávez y De la Cruz, 2014, p. 8). 

Cuando el sector de la construcción crece de forma rápida, también crece el sector 

comercio y el PBI. Así mismo cuando el sector de la construcción disminuya, también 

disminuyera el comercio y el PBI.   

En el Perú es poco usual ver algún proyecto que se ejecute dentro del cronograma de 

ejecución y el presupuesto establecido básicamente, ya que estos  proyectos están 

enfrentados a distintos factores, tiempo y actividades que altera su producción 

repetidamente. Es así que deben ser controlados e identificados para su mejoramiento, 

se tiende a generar demoras y sobrecostos que alteran a la planeación y al presupuesto 

del proyecto. 

Las empresas tienen un programa de construcción típica con métodos constructivos que 

no cumplen adecuadamente su función, a los que nos limita  como país a desarrollarnos 

con mayor velocidad, en el bajo nivel de productividad se adiciona los problemas de 

seguridad laboral, por esta razón, buscamos mejorar  sus recursos logrando una mayor 

productividad y así generar ganancias a corto plazo.  

                          

En el año 2000 se realizó la primera evaluación de la productividad en obra de edificación 

de  Lima Metropolitano, este estudio arrojo como resultado que el 28% del tiempo era 

dedicado a actividades que agregaban valor a la construcción, es decir que el 28% no 

generaba pérdidas. Así mismo se identificó al tipo de administración como el factor que 

más interviene en la productividad en obra. (Morales y Galeas, 2006, p. 11). 
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La ejecución de los proyectos se enfoca en la elaboración y control de las actividades 

que lo  involucran, de manera que los proyectos se implementa en la mano de obra que 

van a basarse directamente en la productividad, por ello  ha generado valor a  los grados 

de tiempo de trabajo en la mano de obra que es dedicada en el desarrollo de las 

actividades. 

 

Además, la productividad en la construcción es uno de los elementos  más significativos 

de la economía. Por tal razón muchas de las entidades no le dan importancia en el 

estado situacional de la productividad, por ello se debe mejorar y controlar la 

productividad en la construcción del edificio multifamiliar Doña Eva, para que así  no 

baje su productividad y no generar un sobrecosto. 
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1.2 Trabajos Previos 

Trabajos Previos Nacionales: 

Buleje (2012), en su tesis de titulación “Productividad en  la construcción de un 

condominio aplicando conceptos de la filosofía lean construcción”, el autor de dicha 

tesis tiene como objetivo principal mostrar como es el manejo de la producción en obra 

aplicando la filosofía de lean construcción, en este proyecto se mostraran mediciones 

reales del rendimiento en cada actividad. 

Se concluye que la curva de productividad (Rendimiento Vs Tiempo) en cada uno de 

los gráficos tiene la misma tendencia, a continuación en la siguiente figura 1 se presenta 

un resumen de las tendencias que ha tenido la curva de aprendizaje de todas las 

ocupaciones analizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 1. Rendimiento vs tiempo. Buleje, 2012. 

Se observa en la figura n° 1, que el trabajo del rendimiento presupuestado se encuentra 

abajo del rendimiento real promedio, lo cual ha generado una disminución de dinero. 

Esto ocurre muchas veces, sin embargo  esto se da porque la cuadrilla recién está 

iniciando, es así que algunas partidas como los encofrados donde la pérdida es 

ocasionada desde el principio, es mucho mayor debido al transporte de material que 

llega por primera vez a obra o cuando habilitamos los paneles esto se da cuando se 

encofra con madera. 
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Ccorahua (2016), en su tesis de titulación “Estudio del rendimiento y productividad de 

la mano de obra en las partidas de asentado del muro de ladrillo, enlucido de cielo raso 

con yeso y tarrajeo de muros en la construcción del condominio residencial torre del 

sol”, el autor señala como objetivo principal calcular el rendimiento y productividad de 

la mano de obra en las partidas de Asentado de muro ladrillo, Tarrajeo de muros  y 

Enlucido de cielo raso con yeso. 

La presente tesis ha llegado a la conclusión que se ha podido evidenciar que el 

rendimiento y productividad de la mano de obra estudiada son menores con respecto al 

expediente técnico, CAPECO. Es muy importante el rendimiento de la mano de obra 

porque nos ayuda ver el avance diario de las actividades. 

Flores (2015), en su tesis de titulación “Productividad e Innovación en el 

abastecimiento de materiales utilizando la filosofía Lean Construction en edificaciones 

multifamiliares” afirma que el objetivo principal de la presente tesis es resolver los 

problemas que originan pérdidas durante la ejecución de los edificios multifamiliares, el 

cual se empleara la filosofía Lean Construction para así maximizar los recursos del 

proyecto Moon. 

Se ha llegado a concluir, que mejorando la productividad al disgregar el trabajo 

productivo, contributorio y no contributorio en obra, aumentará la productividad. 

Además el 80 por ciento del proceso de identificación de pérdidas causadas por la mano 

de obra sí se aplicó en la construcción del edificio multifamiliar Moon.  

Merino (2015),  en su tesis de titulación “Aplicación de la filosofía lean para la mejora 

de la productividad en la estructura: reservorio elevado de la obra: instalación, 

ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en los aa.hh. de 

las cuencas 1,2 y 3 de la zona alta de la ciudad de Paita-provincia de Paita- Piura, en el 

año 2014” afirma que el objetivo principal de la presente tesis es mejorar la 

productividad de las partidas de mayor incidencia en la estructura, utilizando las 

herramientas de la filosofía lean. 

Se llegó  a la conclusión que con las recomendaciones y las herramientas de la filosofía 

Lean se puede optimizar la productividad de la elaboración de la mano de obra para así 

no generar  un sobre costo y una baja productividad en obra, por lo cual es muy 

importante la filosofía lean porque nos ayudara a controlar la productividad.    
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Morán y Quispe (2014), en su tesis de titulación “Estudio de la productividad en la 

partida de estructuras 1° - 3° piso, de la construcción del edificio multifamiliar 

residencial Heredia en la ciudad de Trujillo”, afirma que el objetivo principal de la  tesis 

es analizar la productividad en las partidas de estructura. 

Se ha llegado a la conclusión que el impacto que ha generado Lean Construction en este 

proyecto es positivo, ya que ha logrado incrementar la productividad, debido al mal 

manejo de la programación diaria utilizando el sistema tradicional nos produjo una 

pérdida  del 12.96 % del expediente técnico durante la semanas 1 a la 15,  por ello 

debemos tener mucho cuidado al momento de desarrollar la programación diaria para 

que así no tener baja producción y  no se incremente el costo del proyecto.     

Morillo y Lozano (2008), en su tesis de titulación “Estudio de la productividad en una 

obra de edificio” afirma que el objetivo principal de la presente tesis es conocer los 

procesos a detalle, clasificar las actividades involucradas y determinar las operaciones 

que pueden suprimirse u optimizarse para cooperar con la mejora continua de los 

mismos y poder asegurar  la construccion de un trabajo eficiente y efectivo  

Se llegó a la conclusión que el análisis de procesos está basado en el estudio de tiempos 

y movimientos que proporcionan resultados, donde el punto de actividades del estudio 

es la elaboración de nuevas propuestas tecnológicas, prácticas y sencillas, para así 

mejorar el desarrollo de la productividad en obra.  

Velásquez (2009), en su tesis de maestría “Impacto de los actuales sistemas de 

administración de materiales en la productividad en la construcción de obras de 

edificación” afirma que el objetivo principal de la presente tesis es analizar el papel de 

la gestión logística de los materiales y su impacto en el desempeño de las unidades 

productivas de los proyectos de construcción de edificaciones y proponer directivas de 

administración sobre la base de un análisis bibliográfico, tomando como referencia el 

objetivo de la logística que es la de afirmar un flujo duradero y sin que intervenga los 

materiales en la obra, en la proporción  solicitada y con el grado especificado, en el 

momento oportuno y lugar preciso al menor costo total. 

Se puede concluir que existen factores que surgen durante el desarrollo de las 

actividades de la gestión logística de materiales que originan las principales 

interferencias en el flujo de materiales frente a los productos de construcción, los cuales 

influyen directamente en el desempeño del sistema productivo de los proyectos de 
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edificaciones, dichos factores han sido resumidos. Estos factores reducen la 

competitividad de la empresa constructora ocasionando pérdidas, como es el caso de las 

pérdidas en movimientos y transporte producido por la falta de una planificación de las 

rutas de acceso y circulación, los cuales, para los casos estudiados equivalen en 

promedio a 2,305 horas mensuales.    

Trabajos Previos Internacionales: 

Arboleda (2014), en su tesis de maestría “Análisis de productividad, rendimiento y 

consumo de mano de obra en procesos constructivos, elemento fundamental en la fase 

de planeación” el autor indica como objetivo principal es analizar la productividad, 

rendimientos y consumo de mano de obra en procesos constructivos. 

Para llegar a la conclusión de este proyecto se obtuvo una muestra de veinte edificios en 

construccion que revelaron que un 50 por ciento del tiempo de jornada de trabajo se 

dedicaban a labores que no  agregan valor al producto por lo tanto es un costo 

innecesario a esto se le llama perdida. La capacidad de mejoramiento se encuentra en 

las labores no contributivas, las cuales suman un veinte-seis por ciento del tiempo total 

de trabajo y representa una inacción laboral que fue causado por la ineficiencia en la 

regulación de los flujos de recursos.  

Espinosa (2014), en su tesis de titulación “Factores que afectan la productividad en la 

construcción de un edificio en el centro cívico de Santiago” afirma que el objetivo 

principal de la presente tesis es dar a conocer la problemática de construir la etapa de 

obra gruesa en el centro de Santiago y cómo afecta esto en la productividad de un 

proyecto analizando la planificación inicial y los resultados finales de éste.   

Se concluye que al analizar los resultados  obtenidos del proyecto se puede  determinar 

que para tener un análisis correcto de cómo afectan realmente la productividad y los 

costos en la construcción del edificio estudiado, ubicado  en el centro cívico de Santiago 

es necesario tomar en cuenta solamente la obra gruesa de los proyectos por lo que se 

expresa en el principio de Pareto. 

Leone (2012), en su tesis de titulación “Diseño de un modelo para gerenciar la 

productividad de construcción en obras de ingeniería” afirma que el objetivo principal 

de la presente tesis es desarrollar un modelo para manejar la productividad de 

construcción en obras de ingeniería. 
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Se concluyó al delimitar el control de la productividad a una fracción de las actividades 

del proyecto, donde las horas estén concentradas permitirá tener un mayor impacto en el 

control de los costos de mano de obra y del tiempo de ejecución de la construccion del 

proyecto. Adicionalmente garantizara invertir solo lo necesario en cuanto a personal y 

tiempo en las diferentes etapas de medición y control de la productividad. 

Padilla (2016), en su tesis de titulación  “Productividad y rendimiento de mano de obra 

para algunos procesos constructivos seleccionados en la ejecución del edificio ISLHA 

del ITCR” afirma que el objetivo principal de la presente tesis es calcular la 

productividad y rendimiento de la mano de obra en durante la ejecución del proyecto 

gris.  

Se llegó a la conclusión que el sobre costo de las actividades del proyecto ISLHA, 

estaban ubicadas en las actividades que no pertenecían al proyecto gris, entre ellas 

tenemos el sistema  eléctrico, enchapes y pisos, sistema mecánico, sistema de 

telecomunicaciones, sistema de extracción y ventanería, las actividades que pertenecían 

a la obra gris aún no estaban  concluida, entre ellas están entrepiso, paredes de bloques 

de arcilla, paredes de bloques de concreto y viga corona de concreto reforzado. 

 

1.3  Teorías relacionas con el Tema 

1.3.1. Definiciones 

a) Programa De Mejoramiento De La Productividad (PMP): es un programa  

beneficioso,  ya que facilita el aumento de productividad en obra mediante un 

mejoramiento en los métodos de construcción, el cual están destinadas al desarrollo 

de herramientas que permite el estudio y resultados de los problemas de 

productividad en construcción. 

b) Proyecto: es un conjunto de actividades emprendidas por una entidad para alcanzar 

un objetivo específico,  Estos objetivos no se pueden completar si no existen esas 

necesidades que dio origen al proyecto, el cual nos referimos básicamente al 

desarrollo de un  nuevo producto o servicio.  

c) Rendimiento.- es la medición de la productividad diaria (metrado) empleando la 

mano de obra, materiales, equipos y herramientas, es decir  son recursos empleados 

para elaborar la unidad de producción. 
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Ejemplos:  

- En una cuadrilla de encofradores de losa en obra se utilizaron una cantidad de 

recursos de 4890 horas hombre, llegando a encofrar 11,450 m2, con estos datos  

se obtuvo un rendimiento  de 0.43 hh/m2.  

- Dos pintores que llegaron a terminar el empastado de  la fachada de un edificio 

(240m2) en cuatro días (65hh) tienen un rendimiento de 0.27hh/m2.  

- Dos instaladores de piso laminado que avanzaron un departamento de 38m2  al 

día (15hh) tienen un rendimiento de 0.39hh/m2.  

d) Velocidad.- son cantidades producidas que se desarrolla en una unidad de tiempo.   

Ejemplos:  

- Dos  encofradores  llegan a encofrar todos los días 40 m2, con lo cual tendrían 

una velocidad de 40 m2/día.  

- En una cuadrilla de vaciadores que vacían todos los días el mismo cubicaje de 

30 m3, con lo cual la cuadrilla tendría una velocidad de 30m2/día. 

e) Variabilidad.-  la variabilidad se define como la capacidad de cambiar, es así que  

en la obra esta capacidad es muy grande, las causas que generan variabilidad son 

las siguientes:  

- La empresa de concreto premezclado llego dos horas tarde a la obra. 

- Paralización de obra por paro sindical.  

- Edificio con irregularidad en planta.  

- La empresa de concreto premezclado llego dos horas tarde a la obra.  

- Se malogró la mezcladora de concreto.  

- Un operario de la cuadrilla de instalación de mayólica falto el día lunes 

- Falta de materiales a tiempo para iniciar el trabajo.  

Es muy esencial indicar que en cada proyecto existen variabilidades tanto positivas 

como negativas, es así  que se  debe mencionar en este proyecto de investigación, 

menciona  el término “variabilidad” nos referimos a la variabilidad negativa. Eso 

quiere decir si mayor es la variabilidad en un proyecto, entonces va incrementar el 

impacto en la calidad, el presupuesto y en el tiempo de construcción.  

f) El Valor Ganado o Erned Value (EV): son una serie de indicadores de 

productividad que compara la cantidad de trabajo planificado vs la cantidad de 

trabajo real terminado. 
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g) Pérdidas: son actividades desarrolladas en obra que tienen costos, pero que no se le 

agrega valor al producto, las cuales van ocasionar un costo innecesario. 

h) Empujar: es un sistema que impulsa la producción ofrece al trabajador apoyándose 

en la demanda. 

i) Productividad: son indicadores de eficiencia que están relacionados con la 

cantidad de producción obtenida entre cantidad de recursos utilizados.  

j) Tipos de Trabajo: 

- Trabajo Productivo (TP): pertenece a las actividades que ayudan de manera 

directa a la producción. (Buleje, 2012, p. 4). 

Ejemplo: 

Pintar fachada, asentar ladrillo, Vaciar concreto, tarrajeo de muros, etc. 

Trabajo Contributorio (TC): es un trabajo indispensable para poder ejecutar el 

trabajo productivo, pero no se agrega valor, eso quiere decir que es un trabajo de 

apoco. (Buleje, 2012, p. 4). 

Ejemplo: 

Recibir instrucciones, transportar materiales, Tomar medidas, limpieza, corte de 

cerámica, etc. 

- Trabajo No Contributorio (TNC): Son funciones que no son necesarios, las 

cuales tienen un costo y no añade valor. (Buleje, 2012, p. 4). 

Ejemplo: 

Viajes, trabajos rehechos, tiempo ocioso. 

k) Lean Construction  

Según Morales y Gáleas, nos dice que: 

El principal objetivo de Lean Construction es aumentar la productividad para así 

satisfacer las necesidades del cliente, también se extiende sobre el objetivo de Lean 

Production, las cuales son maximizar y minimiza las perdidas, determinando las 

técnicas específicas que se aplican en los nuevos procesos de entrega de proyectos, en 

las cuales mencionamos algunas técnicas que son las siguientes: 

- El producto y el desarrollo de producción son proyectados para determinar  y lograr 

los objetivos del cliente. 

-  Las partidas son organizadas a través de técnicas de diseño de proyectos para 

maximizar el valor y reducir las pérdidas. 

- Para desarrollar los rendimientos específicos se debe controlar el avance de obra, ya 

que el logro más importante es la reducción de costos o aumentar la velocidad en 

algunas partidas. 
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Los principales aportes de lean construction que han dirigido su desarrollo son los 

siguientes: la primera fue propuesta por Lauri Koskela que la comprensión  de la 

producción que se basa en el criterio de Transformación  Flujo  Valor (TFV)  y la otra  

fue propuesta por Glenn Ballardiii y Gregory Howelliv que es el método de control de 

la producción del último planificador (Last Planner) (2006, p. 17). 

Por lo tanto he concluido que lean construction es una filosofía muy importante 

para las constructoras, porque ayuda aumentar la productividad en cada partida 

establecida del proyecto, mejorando el avance de obra y no generar sobrecostos 

durante la ejecución del proyecto.  

l) Last Planner  

Para definir Last Planner, Morales y Gáleas sostienen al respecto: 

Al comienzo de una construccion se debe desarrollar una planificación general y una 

detallada, ya que con cada uno de estos  resultados desarrollados obtenidos se bebe 

hacer una comparación con el cronograma y presupuesto del proyecto, el cual tiene 

como objetivo principal identificar las variaciones, para así poder desarrollar las 

medidas correctivas. Según el al  alto nivel de variabilidad en su desarrollo,  los 

trabajos en obra comúnmente no son elaborados de acuerdo a una planificación que  

ya está establecida.  Lo cual va a generar una demora y un sobrecosto  que son 

reconocidos luego del control que se desarrolla siguiendo la ejecución de las 

actividades. 

Por último planificador tiene como  objetivo principal desarrollar la confiabilidad en 

la planificación a través  del control de flujo de la producción. Además la última 

planificación  tiene la cualidad de ser usada para asignar  las tareas y no para la 

fecundación de algunas planificaciones posteriores. Es así que para determinar la 

asignación de trabajo, se deberá de tomar la planificación real, por ello consideramos 

la capacidad de producción existente de la cual disponemos. Además para determinar 

apropiadamente esta capacidad de producción existente, se deberá observar la 

variabilidad de cada proceso  que va generar inseguridad sobre el conocimiento de las 

situaciones en la que se encuentra el proyecto luego de un tiempo. (2006, p. 20). 

Por lo tanto este sistema de Last Planner es de gran ayuda para cada proyecto, 

porque ayuda a identificar donde existe mayor variación durante la ejecución de un 

proyecto, y no tener un costo innecesario durante el proceso de construcción  y así 

poder  mejorar la productividad, sabemos que el nivel de productividad en cada 

proyecto es baja porque no se controla las actividades realizadas por la mano de 

obra y esto afecta al proyecto económicamente, por ello es importante conocer el 

sistema de Last Planner para mejor la productividad en obra.    
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m) Lean Project Delivery System (LPDS) 

Según Pons, nos indica que: 

[…] Actualmente se puede comprender más a Lean Construction gracias a al LPDS, 

ya que ofrece una visión de todas las etapas de un proyecto, desde el punto de vista de 

lean. 

LPDS se determina como una fase colaborativa para la gestión integral del proyecto, 

es decir que va utilizar un equipo para desarrollar y alinear fines, recursos y 

restricciones. Además se enfoca en las fases que comprenden, que son las siguientes: 

definición del proyecto, suministro, diseño y ejecución del edificio o infra estructura. 

A lo largo de todo proyecto ocurre continuamente el control en producción, la 

estructuración de las actividades y el aprendizaje, ya que cada etapa comprende las 

actividades e hitos que se deben cumplir durante el avance del proyecto, además el 

cliente o propietario define el costo permitido del proyecto, que es una proporción 

mayor que el modelo del negocio pueda soportar. El equipo tiene como objetivo 

entender y ofrecer el mejor valor para el cliente y descartar los trabajos que no 

agreguen  valor al producto. 

Por otro lado, el dueño usa acuerdos de gestión y ejecución de proyectos, con el 

equipo de diseño y el contratista. Además se pueden incorporar otros colaboradores 

importantes del proyecto.   

Los acuerdos son permitidos con la flexibilidad entre los miembros de cada equipo 

para proponer mayor valor al cliente y crear un interés o riesgos compartidos  en la 

solución del proyecto. Además se puede observar en la figura 2, la gestión de la 

producción de la proyecto a través del ciclo de vida del proyecto, donde esta indica 

mediante las barras horizontales etiquetadas como el control de producción y la 

estructuración del trabajo. (2014, p. 38). 

 

Figura n° 2. Lean Project Delivery System. Pons, 2014. 
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Sin embargo el sistema de LPDS es de gran ayuda para cada empresa dedicada a la 

construcción, porque ayuda que las actividades tengan valor, ya que sabemos hoy en 

día, que el control de producción no se da durante la ejecución del proyecto, por se debe 

utilizar este sistema en cada proyecto.  

n) Lean Production 

Con respecto a Lean Production, Velásquez nos dice que: 

La producción sin pérdidas (Lean Production) fue aplicada inicialmente en Japón, 

siendo el método Toyota un ejemplo de su implementación. Esta filosofía cobró 

importancia, luego de un estudio realizado por J. Womack [66] sobre la industria 

automotriz japonesa, atribuyendo el éxito de la implementación de las definiciones del 

sistema de producción sin perdidas, a sus ventajas tecnológicas y competitivas. Esta 

nueva filosofía, apunta al mejoramiento continuo de los procesos productivos a través 

de la reducción de pérdidas (tiempo, procesos innecesarios o excesivos, etc.) y un 

incremento del "valor" (calidad, mejoramiento de la producción, etc.). 

El objetivo del Lean Production es lograr la máxima efectividad de los procesos de 

producción, al maximizar su eficiencia. (2009, pp. 28-29). 

Por lo tanto el sistema de Lean Production es muy importante durante la ejecución 

del proyecto, por que ayudara a reducir las pérdidas que son generadas en la 

construcción es decir son trabajos que no se la agregan valor al producto, el cual es 

un costo innecesario, esto es muy común en las empresas, por eso se debe utilizar 

este sistema en las empresas constructoras para así mejor la productividad. 

o) Control de Producción  

      En la presente investigación, solo nos concentraremos en la etapa de construcción, 

es decir utilizaremos las herramientas para el control de producción  las cuales son: 

o Índice de Productividad 

Permite analizar de una forma más clara los resultados que arroja los informes diarios de 

producción. Lo cual se desarrollara en el índice de producción por cada trabajo. (Sánchez, 2014, 

pp. 31-32). 

 Por ejemplo, el índice  de productividad de tarrajeo de muro. En el eje horizontal se coloca los 

días y en el eje vertical se coloca el índice de productividad diario obtenido de cada día. 

o Presupuesto de obra 

El presupuesto del proyecto se utiliza para completar en el informe semanal de 

producción. 
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o Informe diario de Producción (IDP) 

Son las actividades diarias que se realizan en obra, donde el capataz tiene una 

relación de todos los integrantes de su cuadrillar, es así que cada trabajador tiene 

una actividad establecida, lo cual se desarrolló en un tiempo establecido.  

o Reducción de Tiempo de ciclo 

Es el que reduce el tiempo de espera y por lo tanto el tiempo del ciclo de trabajo 

mediante las propuestas de mejora del proyecto. (Sánchez, 2014, p. 29). 

o Variabilidad 

Es una gráfica  que muestra de manera clara los tiempo de ciclo que se 

desarrollan en las actividades durante el día. (Sánchez, 2014, p. 29). 

o Programación Diaria  

Es un documento que muestra de manera clara las actividades que se desarrollan 

durante el día. (Sánchez, 2014, p. 29). 

o Nivel General de Actividad 

Se encarga de medir el porcentaje de los 3 tipos de trabajo en obra, las cuales 

son el trabajo productivo,  trabajo contributorio y trabajo no contributorio. 

o Carta Balance 

Según  Chávez y De la cruz, nos dicen que: 

La Carta Balance es una herramienta que a partir de datos  estadísticos, explica de 

forma minuciosa el desarrollo de una actividad para así buscar su optimización.  

En  una  Carta  Balance  se  toma  un  intervalo  de  tiempo  corto (cada uno o dos 

minutos) la actividad que está realizando cada obrero. Estas actividades son 

divididas en los tres tipos de trabajo TP, TC y TNC. (2014, p. 50). 

Por lo tanto la carta balance es una herramienta muy importante durante la 

ejecución de un proyecto, porque nos ayudara a controlar  la mano de obra, 

para así poder optimizar las perdidas y no tener una baja productividad. 

 

  1.4     Formulación del problema de investigación  

 

1.4.1 Problema general:  

¿De qué manera influye el control de la productividad en el mejoramiento del 

control de obra en la construcción del edificio multifamiliar Doña Eva, distrito de 

surquillo 2018?  
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1.4.2 Problemas específicos: 

- ¿De qué manera influye el control de las horas hombres con el  control de obra 

empleando la productividad en la construcción del edificio multifamiliar Doña 

Eva, Distrito de Surquillo 2018? 

- ¿De qué manera influye la baja productividad en el sobre costo de la  

construcción del edificio multifamiliar Doña Eva, distrito de surquillo 2018? 

1.5 Justificación: 

La presente investigación desarrollada es de gran importancia no solo para el edificio 

multifamiliar Doña Eva, distrito de surquillo 2018; sino también para las empresas 

dedicadas al sector de la construcción, ya que ayudara a las empresas a optimizar  la 

productividad en la mano de obra, el uso de materiales y las sistematización de los 

equipos de  construcción, llevando acabo un control de obra durante la ejecución de los 

proyectos. 

1.5.1. Justificación Económica   

Al implementar el control de obra mostrara resultados beneficiosos en la constructora, 

es decir proporcionara ventajas económicas, reduciendo costos e incrementando el 

rendimiento y productividad de la empresa. Es así, que el proyecto se desarrollara de 

una manera ordenada, organizada y planificada. 

1.5.2. Justificación Teórica 

Los resultados de la presente investigación nos permitirán conocer como es el manejo 

de la productividad en obra, aplicando el sistema de control de obra (Lean construction) 

durante la ejecución del edificio multifamiliar Doña Eva.  

1.5.2 Justificación Práctica 

Podrá ser usada como una guía de mejoramiento de productividad para las empresas y 

referencia para futuras investigaciones, de acuerdo a los resultados obtenidos que serán 

favorables y beneficiosos para las empresas constructoras, lo cual será utilizado para 

mejorar la productividad en cada proyecto ejecutado, ya que  esto  ha sido uno de los 

problemas más grandes de la construcción.  
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1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general: 

El control de la productividad influye en el mejoramiento del control de obra en 

la construcción del edificio multifamiliar Doña Eva, distrito de surquillo 2018. 

1.6.2 Hipótesis específico: 

- El control de las horas hombres influye en el control de obra empleando la 

productividad en la construcción del edificio multifamiliar Doña Eva, Distrito de 

Surquillo 2018. 

- La baja productividad influye en el sobre costo  de la  construcción del edificio 

multifamiliar Doña Eva, distrito de surquillo 2018. 

1.7 Objetivo 

1.7.1 Objetivo general:  

Determinar el control de la productividad  en el mejoramiento del control de 

obra en la construcción del edificio multifamiliar Doña Eva, distrito de surquillo 

2018. 

1.7.2  Objetivos específicos: 

- Identificar la  Influencia del control de las horas hombres  con el  control de obra 

empleando la productividad en la construcción del edificio multifamiliar Doña 

Eva, Distrito de surquillo 2018. 

- Evaluar Cómo  la baja productividad influye en el sobre costo  de la  

construcción del edificio multifamiliar Doña Eva, distrito de surquillo 2018.
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II.  MÉTODO
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2.1    Diseño de investigación  

2.1.1 Enfoque de la investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.534), “el enfoque mixto es la 

recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y la interpretación es 

producto de toda la información en su conjunto”. 

La presente investigación es de enfoque mixto, ya que combina dos enfoques y dentro 

de  ellas se propone lo siguiente: la primera es describir la productividad (Cualitativo) y 

la segunda es analizar el impacto de la mejora de productividad, costos y tiempo de 

ejecución (cuantitativo). 

2.1.2 Método de la investigación   

En la presente investigación se aplicara el método científico, porque desarrollara las 

definiciones que se presentan bajo un orden, ya que tiene como fin desarrollar las 

preguntas formuladas.   

Según Salkind (1999, p. 5), “señala que buscar establecer relaciones entre los hechos a 

través de evidencias y análisis para que así me permita obtener los conocimientos de 

dicho estudio de investigación”.    

2.1.3 Tipo de investigación 

Para Lozada (2014, p. 35), “indica que el investigador buscar solucionar los problemas 

presentados y obtener respuestas del estudio, es decir es la resolución practica de 

problemas. Así mismo son aplicados a la práctica en base a hechos reales”.   

El tipo de investigación que se ha utilizado en este estudio fue aplicativa, porque está 

basada en el aprendizaje obtenido en trabajos previos, desarrollándose en la práctica 

para mejorar la productividad durante la ejecución del edificio multifamiliar Doña Eva.  

2.1.4. Nivel de investigación  

La presente investigación fue de nivel  descriptiva - correlacional, ya que pretende 

investigar y determinar las características más importantes de los objetos de estudio a 

través del control de obra, en el que  indica el mejoramiento de productividad a nivel de 

producción, tiempo y costo de ejecución de obra en la partida planteada en la 

investigación (excavación, encofrado y concreto de calzaduras). 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.92), “los estudios realizados en esta 

investigación pretenden medir las características, perfiles de personas o grupos que se 

buscan emplear un análisis más profundizado en observar la realidad”. 

2.1.5. Diseño de investigación   

La presente investigación es un diseño experimental puro, porque se ha llegado alterara 

la variable independiente con el fin de obtener los resultados esperados con respecto a la 

variable dependiente. 

Según  Behar, nos indica que: 

Para el estudio son intervenciones deliberada de variables por lo cual la muestra se escoge 

al azar. Por tal razón se quiere medir el efecto de la variable que origina 

independientemente y dependientemente, de  modo que esto origina la confiabilidad de mi 

investigación (2008, p. 47), 

2.2  VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

2.2.1. Variable Independiente: Control de obra.   

Para definir el control de obra, Arellano sostiene al respeto: 

[…] El control en la rama de la construcción de obras es muy amplio ya que abarca todo lo 

referente a la obra en construcción, desde materiales, maquinaria, equipo y herramienta, 

mano de obra, avances físicos y técnicos, la bitácora de obra, mediante el cual se puede 

auxiliar para el control y observaciones en la etapa de construcción.  

El control de una construcción se realiza en dos panoramas distintos, la obra y oficina, pero 

que a la vez se vuelve uno mismo por el constante cambio de información e interacción. 

(2015, p.12). 

Por tanto se concluye que el control de obra durante la etapa de construcción es muy 

importante, porque  ayuda a observar las dificultades que se presentan durante la 

ejecución del proyecto. Por ello se debe controlar las actividades que dependen de la 

mano de obra, pues  en esta partida se genera mayores pérdidas de tiempo y producción. 

2.2.2.  Variable Dependiente: Productividad. 

Según Chávez y De la Cruz, nos dicen que: 

[…] La productividad está relacionada con la medición producida y los recursos empleados. 

Sin embargo, la productividad no se puede entender sin que exista un alto estándar de 

calidad, es decir la productividad involucra eficiencia y efectividad.  
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En cada proyecto ejecutado existen varios tipos de productividad de acuerdo con el tipo de 

recurso desarrollado. Es así que  en la obra se han detectado diferentes factores que afectan 

la productividad y generalmente  recae sobre la falta de información o incomprensión. 

La productividad aumenta cuando el beneficio de la mano de obra en construccion  es 

mayor y cada actividad lo desarrolla en el tiempo establecido, por ello se debe controlar 

cada actividad que realiza la mano de obra, ya que las mayores pérdidas se dan en la mano 

de obra. (2014, p. 24). 

Por tanto se concluye que la productividad genera trabajo y producción por cada 

trabajador, lo cual ayuda a disminuir los costos y el tiempo de ejecución durante un 

proyecto, es así que  beneficiara la  economía de las empresas constructoras, por ello es 

muy importante aplicar el sistema de productividad en los proyectos de construccion, 

sabes que hoy en día las empresas no le dan importancia a la productividad, siendo una 

herramienta que mojar la producción y beneficia a la empresa, es así que debemos llevar 

un control en cada partida realiza porque en las partidas están las pérdidas  de material y 

va perjudicar. 
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Tabla n° 1. Operacionalización de variables 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Productividad 

                                                                                                                             

Independiente: 

Control de obra

.

Dependiente: 

productividad

Control de producción 

                                                                          

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimenciones Indicadores
Metódologia de 

investigacion 

P 
   

      

A= Avance diario (m2)
T= Horas (H)
MO=mano de obra
( hombres )

Método: 
Método científico

Enfoque: 
Cualitativo y 

cuantitativo

Tipo de investigación: 
Aplicativa

Nivel de investigación: 
Descriptivo

Diseño de 

investigación: 
Experimental

- carta balance

- Nivel general de 
actividades 

- Reducción de tiempo 
de ciclo.
- Variabilidad

- Indice de productividad. 

consiste en la aplicación  
de control de producción 
en la fase de ejecución de 

la construccion del edificio 
multifamiliara, Doña Eva.

Se define como la 
relacion de la cantidad 
producida entre los 

recursos empleados.

[…] El control en la rama de la construcción de 
obras es muy amplio ya que abarca todo lo 
referente a la obra en construcción, desde 

materiales, maquinaria, equipo y herramienta, 
mano de obra, avances físicos y técnicos, la 
bitácora de obra, mediante el cual se puede 

auxiliar para el control y observaciones en la 
etapa de construcción. 
El control de una construcción se realiza en dos 

panoramas distintos, la obra y oficina, pero que 
a la vez se vuelve uno mismo por el constante 
cambio de información e interacción (Arellano, 

2015, p.12).

La productividad genera trabajo y produccion 
por cada trabajador, lo cual ayuda a disminuir 
los costos y tiempo de ejecucion durante un 

proyecto, es asique beneficiara la economia de 
las empresas constructoras, por ello es muy 
importante aplicar el sistema de productividad 

en los proyectos de construcción.
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

2.3.1. Población   

Para la elaboración de este estudio se requiere contar con una población que está 

conformada por la construcción del edificio multifamiliar Doña Eva, distrito de 

surquillo – Lima, donde se edificaran departamento de vivienda repartidos en doce pisos 

y un sótano para estacionamiento.   

Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013, p.246), “la población de una 

investigación es el conjunto de objetos, hechos, eventos que se van a estudiar”.  

2.3.2. Muestra   

Según Murria (2010, p.25), “se llama muestra a una parte de la población a estudiar que 

sirve para representarla”.  

Se escogerá y analizara las partidas de Excavación, Encofrado y Concreto de 

calzaduras, que involucren generalmente los recursos de mano de obra, algunos equipos 

livianos y herramientas manuales a usar desde el primer día que inicia  hasta el último 

día de excavación y que este dentro de la fase de ejecución de obra  de la construcción 

del edificio multifamiliar Doña Eva.  

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

Para recopilar información se comenzará con la documentación referente a la 

construcción del edificio multifamiliar Doña Eva es decir, planos, memoria descriptiva, 

programación de obra, etc. así mismo se obtendrá datos de las fichas de registro (partes 

diarios e informes semanales de producción). El cual ha sido limitado por variables y 

dimensiones. Para realizar la medición de tiempo de producción es necesario utilizar un 

instrumento que será el cronometro, porque con este se tendrá tiempos más exactos, es 

así que el trabajo de investigación será más preciso. Se consultarán sitios web 

relacionados al tema de investigación con la finalidad de tener criterios más amplios. 

2.4.1 Técnicas de Recolección de Datos 

Según Méndez (2004, p.143), “define a las fuentes y técnicas para recolección de la 

información como los hechos y documentos a los que acude el investigador y que le 

permite tener información”. 
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En esta investigación se aplicara la técnica de observación, porque mide  y evalúa el 

porcentaje de tiempo del obrero cuando realiza  sus actividades.   

2.4.2 Instrumentos de Recolección de Datos  

Para Arias (2006, p.25), “los instrumento de investigación son los medios materiales 

que se emplean para recoger y almacenar la información”.  

En esta investigación aplicara los siguientes formatos para la recolección de datos sobre 

las variables que son: 

 Formato de la  Carta Balance. 

    Este formato nos permite identificar con mayor claridad los tiempos productivos 

(TP), tiempos contributarios (TC) y tiempos no contributarios (TNC) de una 

actividad específica en la construcción, ya que para la mejora de la producción 

en la obra no es necesario presionar y exigir al personal que cumpla su trabajo 

con mayor velocidad, si no es necesario reducir o eliminar los procesos que no 

aportan valor a la producción.   

 Formato de  Índice General de Actividad de la Cuadrilla. 

Este formato nos permitirá medir el porcentaje de los tres tipos de trabajo de la 

mano de obra, para así poder llevar un control de la obra y poder mejorar la 

producción durante la ejecución. 

 Formato de Variabilidad. 

Nos  permitirá observa de manera más clara como los tiempos de ciclo de cada 

partida  van mejorando conforme avance el proyecto (estado de control). 

 Formato de Índice de Productividad. 

Nos permite observar de manera más clara como la productividad va mejorando 

cada día conforme avance obra. Se realiza índice  de productividad por partida. 

2.4.3 Validez y Confiabilidad del Instrumento 

La validez de la investigación se definirá de manera técnica y especializada, ya que los 

datos que se usaran son oficiales de la empresa. Por ende la confiabilidad que se 

presenta en la investigación es verídica. (Hernández, 2010, p.9). 
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2.5   MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Al comenzar a elaborar  el informe de investigación se realizara la muestra seleccionada 

de las partidas establecidas (Excavación, Encofrado y Concreto de calzaduras) de la 

construcción del edificio multifamiliar Doña Eva, así mismo se analizarán dentro de las 

gestiones de tiempo y costos del proyecto siguiendo las recomendaciones de la Guía del 

PMBOK con la finalidad determinar el costo y tiempo de la Mano de Obra. Conforme 

avanza la ejecución del proyecto, se aplicarán el control de obra, para  controlar  la 

producción. Finalmente se desarrollará un análisis de productividad en la partidas de 

Excavación, Encofrado y Concreto en calzaduras. Se propondrán soluciones claras y 

directas para mejorar la productividad de dicha edificación. 

2.6  ASPECTOS ÉTICOS:  

Al elaborar el presente proyecto de tesis, se dio cumplimiento a la ética profesional, así 

mismo  la información que se obtuvo nos fue facilitado gracias a la empresa 

COMERCIAL ALEXANDER SAC, el cual me  brindó el apoyo  en el presente 

proyecto de investigación. Así mismo tomamos los siguientes principios como valores: 

 Originalidad: se citaran las fuentes bibliográficas de la información mostrada  

 Veracidad: la información mostrada será verdadera de fuentes confiables y 

propias.  

 Objetividad: el análisis de los resultados se basaran en criterios y  técnicas.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  RESULTADOS 
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3.1. ALCANCE 

3.1.1. Descripción del proyecto 

El proyecto del presente estudio, es la construccion del edificio multifamiliar Doña Eva 

– surquillo, consta de 4 sótanos destinados a estacionamientos, 12 pisos; en el primer 

piso cuenta con 1 tienda comercial, del 2° al 12° piso cuenta con 23 departamento, 2 

departamentos por piso. 

Las partidas analizadas para la presente investigación corresponden a las calzaduras 

(excavación, encofrado y vaciado de concreto) ha sido estudiada entre los meses de 

septiembre 2018 hasta noviembre 2018. 

3.1.2. Descripción ingenieril del proyecto. 

La estructura de la construccion del edificio multifamiliar Doña Eva de 12 pisos, está 

conformada por muros, placas, columnas, vigas (concreto premezclado 280 Kg/cm2), 

las losas macizas y losas aligeradas (concreto premezclado f'c=210 kg/cm). La 

estructura de los 4 sótanos, está conformada por calzaduras (concreto f'c= 100 Kg/cm2).  

 

Figura n° 3.  Vista 3D del proyecto de edificio Doña Eva. 
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3.1.3. Ubicación del proyecto  

El proyecto se encuentra ubicado en la AV. Principal N° 727, distrito de surquillo, 

provincia y departamento de Lima.  

3.1.4. Área del terreno  

El terreno tiene un área superficial 204.93 m2, siendo los líderes frontal y fondo 9.90m, 

y los linderos izquierdos y derechos de 20.70m. 

3.1.5. Costo directo y Tiempo de ejecución del proyecto 

El costo directo corresponde a un contrato de suma alzada de trabajo de estructura 

(generalmente mano de obra) de la construcción del edificio multifamiliar Doña Eva, 

asciende a S/. 3, 592,081.87 (tres millones quinientos noventa y dos mil ochenta y uno 

con ochenta y siete centavos). 

El de ejecución de este contrato a suma alzada es de 360 días calendarios, siendo el 

inicio previo el dio 15/8/2018 y el final previsto el día 15/8/19.    

3.1.6. Empresa contratista  

 Comercial Alexander SAC. 
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3.2. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE PRODUCCIÓN 

3.2.1. Análisis de tres partidas de estructura.  

En la presente investigación, se desarrollara el análisis de tres partidas de estructura; 

estas partidas generalmente presentan problemas de producción y por consiguiente 

demanda más tiempo de ejecución, estas tres partidas son: Excavación, Encofrado y 

Vaciado de concreto de calzaduras.  

Además para mejorar la productividad en estas partidas se utilizara las siguientes 

herramientas de Lean Construction: carta balance, reducción de tiempo de ciclo, 

variabilidad y índice de productividad. 

Para analizar las partidas, los resultados involucran la siguiente información: ingreso de 

datos (Ver Tabla n°2, Tabla n°13 y Tabla n°24), Carta balance (Ver Tabla n°37, Tabla 

n°38 y Tabla n°39), Nivel general de actividad (Ver Tabla n°3, Tabla n°14 y Tabla 

n°25), Evaluación de resultados y  Propuesta de mejora (Ver Tabla n°8, Tabla n°19 y 

Tabla n°30) y Tiempo de ciclo (Ver Tabla n°4, Tabla n°15 y Tabla n°26). 

3.2.2. Variabilidad  

Dentro de la variabilidad presentamos el grafico de desviación estándar que se ha 

obtenido del tiempo de ciclo,  donde se gráfica el tiempo de ciclo  de las partidas 

mencionadas anterior mente. 

La Tabla n°43, Tabla n°44 y Tabla n°45, muestran la variabilidad de las partidas de 

excavación, encofrado y vaciado de concreto. 

3.2.3. Índice de productividad 

El índice de productividad que se presentan en la presente tesis, se ha obtenido de la 

productividad base entre la productividad diario, donde se grafican los índices de 

productividad en el eje vertical y en el eje horizontal los tiempos de producción de las 

partidas mencionadas anterior mente. 

La Tabla n°46, Tabla n°47 y Tabla n°48, muestran el índice de productividad de las 

partidas de excavación, encofrado y vaciado de concreto. 
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Tabla n° 2. Ingreso de datos de la cuadrilla excavación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ingreso de Datos de la Cuadrilla Excavación 

Actividad  Excavación de Calzaduras 

Periodo de medición  La actividad comienza el día siguiente después del 

vaciado de concreto de calzaduras. La actividad termina 

cuando se ha terminado de excavar todas las calzaduras 

señaladas. 

Recursos de la Mano de 

obra 

Se obtuvieron los recursos de mano de obra, dispuestos 

en la cuadrilla real: 0.10 ma + 1 Pe, donde “ma” es el 

maestro de obra y “Pe “ es peón 

Descripción La actividad corresponde a la excavación de calzaduras  

Productividad Del precio unitario de excavación de calzaduras (anexo 

n°9), se obtuvo la productividad y recursos de la mano 

de obra reales, estos son: Productividad base=0.36 

m3/hh, MO=8 hh y R= 2.88m3/día. 
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Comparación de resultados en la ocupación de tiempo. Antes de aplicar Lean 

Construction 

  

  

 

 

 

 

Figura n° 4.  Productividad en la obra de contrucción. Ghio, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n° 1.  Distribución de los trabajadores. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la Gráfico n° 1.  Distribución de los trabajadores se muestra los 

resultados obtenidos de la carta balance (ver tabla n°41) correspondiente a la actividad de 

excavación, donde se ha logrado comparar los resultados antes de aplicar Lean Construction, 

con respecto a la  Figura n° 4.  Productividad en la obra de contrucción. Se tiene las 

siguientes observaciones: 

 El valor del trabajo productivo (TP) es de 34%, cuyo valor está por debajo del 

máximo (TP) que es 37%, para el trabajo contributorio (TC)  de 17% cuyo valor está 

debajo  del máximo (TC) que es 36% y el trabajo no contributorio (TNC)  es de 49% 

cuyo valor excede al máximo (TNC) que es 26%, se aprecia que el TC es menor que 

el TNC en la partida de excavación.  
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Tabla n° 3.  

Nivel general de actividad de la cuadrilla de Excavación. Resultados antes  de aplicar 

Lean Construction. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO LEYENDA Pe 3 Pe 5 Pe 6 Pe 7 CANT. % Total %

E 116 8 58 91 273 34.13

TR 1 0 1 0 2 0.25

Subtotal (%) 58.5 4.0 29.5 45.5

M 3 59 43 28 133 16.63

RI 1 1 1 1 4 0.50

Subtotal (%) 2.0 30.0 22.0 14.5

O 2 3 2 3 10 1.25

V 0 0 0 0 0 0.00

D 76 127 94 76 373 46.63

S 1 2 1 1 5 0.63

Subtotal (%) 39.5 66.0 48.5 40.0

200 200 200 200 800 99.25

17

INDICE GENERAL  DE  ACTIVIDAD DE LA CUADRILLA  EXCAVACIÓN 

PARTIDA:  Excavación  de Calzaduras

TNC 49

TOTAL

TC

TP 34

Interpretación: En la Tabla n°3. Nivel general de actividad se muestra los resultados 

obtenidos de la carta balance (ver tabla n°39) correspondiente a la actividad de concreto. Se 

tiene las siguientes observaciones: 

  El  TP del  peón (Pe3) es de 58.5%, el TC es de 2%, el TNC es de 39.5%; del peón 

(Pe5) el TP es de 4%, el TC es de 30%, TNC es de 66%; del peón (Pe6) el TP es de 

29.5%, el TC es de 22%, el TNC es de 48.5% y del peón (Pe7) el TP es de 45.5%,el 

TC es de 14.5%, el TNC es de 40%. 
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Tabla n°4. 

Fuente: Elaboración Propia. 

26/10/2018

TC 26 130

TC 27 180

TC 28 210

TC 29 210

TC 30 196

16/10/2018

TC 17 150

TC 18 130

TC 19 140

TC 20 160

TC 21 180

TC 22 230

TC 23 180

TC 24 160

TC 25 180

15/10/2018

TC 10 140

TC 11 180

TC 12 180

TC 13 210

TC 14 195

TC 15 220

TC 16 190

08/10/2018

TC 5 180

TC 6 180

TC 7 130

TC 8 140

TC 9 180

TIEMPO DE CICLO  DE LA CUADRILLA  EXCAVACIÓN

ACTIVIDAD:  Excavacion de calzaduras

Fecha Decripcion Tiempo de ciclo (min)

25/09/2018

TC 1 180

TC 2 190

TC 3 186

TC 4 220
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Gráfico n° 2.  Desviación Estándar (variabilidad). Elaboración Propia. 

 

 

Interpretación: En la Gráfico n° 2.  Desviación Estándar, se muestra los resultados de la tabla de variabilidad (ver tabla n°45) correspondiente a la 

actividad de excavación, antes de reducir el tiempo de ciclo, Se tiene las siguientes observaciones: 

 Se aprecia que los tiempos de ciclo (TC 4 ,TC 7, TC 8, TC 10, TC 13, TC 15, TC 18, TC 19, TC 22, TC 26. TC 28 y TC 29), no se encuentran 

dentro del límite máximo y mínimo. Por lo tanto  estos tiempos de ciclo no están controlados.  
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Tabla n°5. 

Productividad diaria de la partida de Excavación. Antes de aplicar Lean  Construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

fecha
avance de 

obra(m3)
tiempo (h) Ʃmo

Productividad 

(m3/hh)

24/09/2018 9.2 3 8 0.38

25/09/2018 9.2 3 8 0.38

26/09/2018 7.6 3 8 0.32

27/09/2018 7.6 3 8 0.32

28/09/2018 7.6 3 8 0.32

29/09/2018 4.4 2 8 0.28

01/10/2018 5.8 3 8 0.24

02/10/2018 5.8 3 8 0.24

03/10/2018 4.2 3 8 0.18

04/10/2018 5.8 3 8 0.24

05/10/2018 5.8 3 8 0.24

06/10/2018 4.2 3 8 0.18

08/10/2018 5.8 3 8 0.24

09/10/2018 7.9 3 8 0.33

10/10/2018 9.8 3 8 0.41

11/10/2018 7.4 3 8 0.31

12/10/2018 7.4 3 8 0.31

13/10/2018 5.8 3 8 0.24

Total 121.3 53 8

0.29

18.560

PRODUCTIVIDAD DIARIO

PARTIDA: Excavación

Calculo de Avance de obra promedio (m3/dia)

Calculo de Productividad promedio (m3/hh)
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Comparación de resultados de costos. Antes de aplicar Lean Construction. 

Tabla n°6. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla n°7. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla n°7. Análisis de costo real, el avance de obra (m3/dia) se 

obtuvo de la tabla n°5, correspondiente a la actividad de Excavación, donde se ha logrado 

comparar los resultados antes de aplicar Lean Construction, con respecto a la tabla n°6. 

Análisis del precio unitario de la partida de Excavación. Se tiene las siguientes 

observaciones: 

 El costo real es de S/42.38 soles y el precio unitario es de S/.38.49 soles. Por lo 

tanto hay una perdida de S/ 3.89 soles. 

 

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

Mano de Obra 

Captaz mo HH 0.306 15.22 4.66

Peon mo HH 3.059 11.93 36.49

Equipos y Herramientas

Herramientas herramientas % 3% 1.23

42.38

ANALISIS DE COSTO REAL

Descripcion

Calzaduras

1.01
Excavacion m3 Avance de obra 18.309 m3/dia

cuadrilla

0.70

7.00

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

Mano de Obra 

Captaz mo HH 0.278 15.22 4.23

Peon mo HH 2.778 11.93 33.14

Equipos y Herramientas

Herramientas herramientas % 3% 1.121

38.49

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA DE EXCACIÓN

Excavacion 

Descripcion

Calzaduras

m3 Avance de obra 2.88 m3/dia

cuadrilla

0.10

1.00

1.01
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  Gráfico n° 3. Índice de Productividad. Elaboración Propia.

Interpretación: En el Gráfico n° 3, se muestra los resultados de la tabla del índice de productividad (ver tabla n°48) correspondiente a la actividad de 

excavación, antes aplicar Lean Construction y reducir el tiempo de ciclo, Se tiene las siguientes observaciones: 

 Se aprecia que los índices de productividad diario  (día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8, día 9, día 10, día 11, día 12, día 13, día, 14 día 16, día 17 

y día 18, está por debajo del índice de productividad (IPB/IPD =1), por lo tanto, 15 días generan baja productividad.  
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Tabla n°8. Evaluación y propuesta de mejora de la cuadrilla de Excavación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Evaluación de la cuadrilla de Excavación de Calzaduras y propuesta de 

mejora según la carta balance 

 

1. Se observa en la tabla Carta Balance, que dos peones hacen una sola  

excavación para una calzadura, lo cual ha  genera tiempos no contributario. 

2. Se observa en el índice general de actividades, que el trabajo productivo 

del peón (Pe 5), quienes se dedica a la excavación de calzaduras, es 

demasiado bajo y su trabajo no contributario es demasiado alto. 

 

1. Se ha dispuesto que cada peón excave una calzadura para así disminuir el  

tiempo no contributario y se convierta en tiempo productivo. 

2. De acuerdo con el  índice general de actividades,  se ha visto conveniente 

una llamada de atención al peón (Pe5), para poder  lograr disminuir el 

tiempo no contributario y así aumenta su tiempo  productivo.  
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Comparación de resultados en la ocupación de tiempo. Después de aplicar Lean 

Construction 

 

 

 

 

Figura n° 4.  Productividad en la obra de contrucción. Ghio, 2001. 

 

Gráfico n° 4.  Distribución de los trabajadores. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la Gráfico n° 4.  Distribución de los trabajadores se muestra los resultados 

obtenidos de la carta balance (ver tabla n°44 )correspondiente a la actividad de excavación, 

donde se ha logrado comparar los resultados despues de aplicar Lean Construction, con respecto 

a la  Figura n°4.  Productividad en la obra de contrucción. Se tiene las siguientes observaciones: 

 El valor del trabajo productivo (TP) es de 58%, cuyo valor está por encima del máximo 

(TP) que es 37%, para el trabajo contributorio (TC)  de 24% cuyo valor está debajo  del 

máximo (TC) que es 36% y el trabajo no contributorio (TNC)  es de 18% cuyo valor 

está por debajo del máximo (TNC) que es 26%. Por lo tanto, se ha logrado incrementar 

el TP, TC y disminuir el TNC de la partida de excavación. 

 

TP TC TNC

28% 36% 36%

MÍNIMO TP 20% 35% 45%

MÁXIMO TP 37% 36% 26%

 Resultados generales de mediciones de ocupación del 

tiempo de 50 obras en Lima

VALORES

PROMEDIO LIMA
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Tabla n° 9.  

Nivel general de actividad de la cuadrilla de Excavación. Resultados después de aplicar 

Lean Construction. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

TIPO LEYENDA Pe 3 Pe 5 Pe 6 Pe 7 CANT. % Total %

E 112 113 119 114 458 57.25

TR 1 1 1 1 4 0.50

Subtotal (%) 56.5 57.0 60.0 57.5

M 45 46 47 48 186 23.25

RI 1 1 1 1 4 0.50

Subtotal (%) 23.0 23.5 24.0 24.5

O 12 12 7 12 43 5.38

V 0 0 0 0 0 0.00

D 29 26 24 24 103 12.88

S 0 1 1 0 2 0.25

Subtotal (%) 20.5 19.5 16.0 18.0

200 200 200 200 800 99.00

INDICE GENERAL  DE  ACTIVIDAD DE LA CUADRILLA  EXCAVACIÓN 

PARTIDA:  Excavación  de Calzaduras

TNC 19

TOTAL

TC 24

TP 58

Interpretación: En la Tabla n°9. Nivel general de actividad se muestra los resultados 

obtenidos de la carta balance (ver tabla n°42) correspondiente a la actividad de concreto. Se 

tiene las siguientes observaciones: 

 El  TP del  peón (Pe3) es de 56.5%, el TC es de 23%, el TNC es de 20.5%; del peón 

(Pe5) el TP es de 57%, el TC es de 23.5%, TNC es de 19.5%; del peón (Pe6) el TP 

es de 60%, el TC es de 24%, el TNC es de 16% y del peón (Pe7) el TP es de 

57.5%,el TC es de 24.5%, el TNC es de 18%. Por lo tanto se ha logrado aumentar el 

TP, TC y se ha disminuido el TNC. 
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Tabla n°10. 

Fuente: Elaboración Propia.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICLO  DE LA CUADRILLA  EXCAVACIÓN

ACTIVIDAD:  Excavación de calzaduras

Fecha Decripcion Tiempo de ciclo (min)

29/10/2018

TC 31 150

TC 32 180

TC 33 180

TC 34 200

TC 35 180

TC 36 196

TC 37 200

30/10/2018

TC 38 150

TC 39 180

TC 40 180

TC 41 180

TC 42 190

TC 43 200

TC 44 200

31/10/2018

TC 45 158

TC 46 183

TC 47 186

TC 48 196

TC 49 198

TC 50 198

TC 51 203

02/11/2018

TC 52 150

TC 53 150

TC 54 180

TC 55 180

TC 56 180

TC 57 194

TC 58 198

TC 59 200
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Gráfico n° 5.  Desviación Estándar (variabilidad). Elaboración Propia. 

 

 
Interpretación: En la Gráfico n° 5.  Desviación Estándar, se muestra los resultados de la tabla de variabilidad (ver tabla n°45) correspondiente a la 

actividad de excavación, despues  de reducir el tiempo de ciclo, Se tiene las siguientes observaciones: 

 Se aprecia que los tiempos de ciclo a partir TC 30 hasta TC 59, se encuentran dentro del límite máximo y mínimo. Por lo tanto  estos tiempos de 

ciclo  están  controlados.  

 



 
 

56 
 

Tabla n°11. 

Productividad diaria de la partida de Excavación. Resultados después de aplicar Lean 

Construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

fecha
avance de 

obra(m3)
tiempo (h) Ʃmo

Productividad 

(m3/hh)

15/10/2018 12.6 3 8 0.53

16/10/2018 13.8 3.3 8 0.52

17/10/2018 12.6 3 8 0.53

18/10/2018 14.4 3.3 8 0.55

19/10/2018 12.6 3 8 0.53

20/10/2018 9.8 3 8 0.41

22/10/2018 10.8 3.3 8 0.41

23/10/2018 12.6 3 8 0.53

24/10/2018 9.8 3 8 0.41

25/10/2018 7.4 2.5 8 0.37

26/10/2018 7.4 2 8 0.46

27/10/2018 7.4 2 8 0.46

Total 131.2 34.4 8

0.48

26.70

PRODUCTIVIDAD DIARIO

PARTIDA: Excavación

Calculo de Productividad promedio (m3/hh)

Calculo de Avance de obra promedio (m3/dia)
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Comparación de resultados de costos. Después de aplicar Lean Construction 

Tabla n°6. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla n°12. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

Mano de Obra 

Captaz mo HH 0.210 15.22 3.19

Peon mo HH 2.098 11.93 25.02

Equipos y Herramientas

Herramientas herramientas % 3% 0.85

29.06

Avance de obra 26.70 m3/dia

cuadrilla

0.70

7.00

ANALISIS DE COSTO REAL

Descripcion

Calzaduras

1.01 Excavacion 

m3

Interpretación: En la tabla n°12. Análisis de costo real, el avance de obra (m3/dia) se 

obtuvo de la tabla n°11, correspondiente a la actividad de Excavación, donde se ha logrado 

comparar los resultados despues de aplicar lean construction, con respecto a la tabla n°6. 

Análisis del precio unitario de la partida de Excavación. Se tiene las siguientes 

observaciones: 

 El costo real es de S/29.06 soles y el precio unitario es de S/.38.49 soles. Por lo tanto 

hay una ganancia de S/ 9.43 soles. 

 

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

Mano de Obra 

Captaz mo HH 0.278 15.22 4.23

Peon mo HH 2.778 11.93 33.14

Equipos y Herramientas

Herramientas herramientas % 3% 1.121

38.49

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA DE EXCACIÓN

Descripcion

Calzaduras

1.01 Excavacion 

m3 Avance de obra 2.88 m3/dia

cuadrilla

0.10

1.00
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Gráfico n° 6. Índice de Productividad. Elaboración Propia.

Interpretación: En el Gráfico n° 6, se muestra los resultados de la tabla del indice de productividad (ver tabla n°48) correspondiente a la actividad de 

excavación, despues de  aplicar Lean Construction y reducir el tiempo de ciclo, Se tiene las siguientes observaciones: 

 Se aprecia que los índices de productividad diario a partir del día 19 hasta el día 30, está por encima del índice de productividad (IPB/IPD =1), por 

lo tanto, se logrado mejorar la productividad. 
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Tabla n°13. Ingreso de Datos de la Cuadrilla Encofrado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Ingreso de Datos de la Cuadrilla Encofrado 

Actividad  Encofrado de Calzaduras 

Periodo de medición  La actividad comienza después de la excavación de 

calzaduras. La actividad termina cuando se ha terminado 

de encofrar todas las calzaduras señaladas. 

Recursos de la Mano de 

obra 

Se obtuvieron los recursos de mano de obra, dispuestos 

en la cuadrilla real: 0.10 ma + 1 Op + 1 Pe, donde “ma” 

es el maestro de obra, “Op”  es operario y “Pe “ es peón 

Descripción La actividad corresponde al encofrado de calzaduras de 

1.20mx1.20m 

Productividad Del precio unitario de encofrado de calzaduras (anexo 

n°9), se obtuvo la productividad y recursos de la mano 

de obra reales, estos son: Productividad base=0.99 

m3/hh, MO=16 hh y R= 15.84m3/día. 
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Comparación de resultados en la ocupación de tiempo. Antes de aplicar Lean 

Construction 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 4.  Productividad en la obra de contrucción. Ghio, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n° 7.  Distribución de los trabajadores. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP TC TNC

28% 36% 36%

MÍNIMO TP 20% 35% 45%

MÁXIMO TP 37% 36% 26%

 Resultados generales de mediciones de ocupación del 

tiempo de 50 obras en Lima

VALORES

PROMEDIO LIMA

Interpretación: En la Gráfico n° 7.  Distribución de los trabajadores se muestra los resultados 

obtenidos de la carta balance (ver tabla 40 ) correspondiente a la actividad de encofrado, donde 

se ha logrado comparar los resultados antes de aplicar Lean Construction, con respecto a la  

Figura n° 4.  Productividad en la obra de contrucción. Se tiene las siguientes observaciones: 

 El valor del trabajo productivo (TP) es de 39%, cuyo valor está por encima del máximo 

(TP) que es 37%, para el trabajo contributorio (TC)  de 21% cuyo valor está debajo  del 

máximo (TC) que es 36% y el trabajo no contributorio (TNC)  es de 40% cuyo valor 

excede al máximo (TNC) que es 26%, se aprecia que el TC es menor que el TNC en la 

partida de encofrado.  
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Tabla n° 14. 

 Nivel general de actividad de la cuadrilla de encofrado. Resultados antes  de aplicar 

Lean Construction. 

Fuente: 

Elaboración Propia. 

TIPO LEYENDA Op 1 Op 2 Pe1 Pe 4 CANT. % Total %

CP 39 38 29 30 136 18.89

CB 64 63 0 0 127 17.64

AP 9 9 0 0 18 2.50

Subtotal (%) 62.2 61.1 16.1 16.7

I 0 0 46 49 95 13.19

T 18 18 0 0 36 5.00

IO 0 0 9 9 18 2.50

Subtotal (%) 10.0 10.0 30.6 32.2

O 9 7 14 11 41 5.69

V 0 0 0 0 0 0.00

D 38 44 82 81 245 34.03

S 3 1 0 0 4 0.56

Subtotal (%) 27.8 28.9 53.3 51.1

180 180 180 180 720 100.00

INDICE GENERAL DE ACTIVIDAD DE LA CUADRILLA  ENCOFRADO

TP

TC

39.03

21

TNC 40

TOTAL

PARTIDA:  Encofrado de Calzaduras

Interpretación: En la Tabla n°14. Nivel general de actividad se muestra los resultados 

obtenidos de la carta balance (ver tabla n°38) correspondiente a la actividad de Encofrado. 

Se tiene las siguientes observaciones: 

  El TP del operario (Op1) es de 62.2%, el TC es de 10%, el TNC es de 27.8% y  del  

peón (Pe1) el TP es de 16.1%, el TC es de 30.6%, el TNC es de 53.3%. 
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Tabla n° 15. 

Fuente: Elaboración Propia.

TC 34 13

TC 35 15

TC 36 15

TC 37 15

TC 38 15

26/10/2018

TC 26 15

TC 27 15

TC 28 15

TC 29 17

TC 30 17

TC 31 15

TC 32 15

TC 33 13

24/10/2018

TC 20 15

TC 21 16

TC 22 16

TC 23 14

TC 24 14

TC 25 15

02/10/2018

TC 14 15

TC 15 16

TC 16 16

TC 17 15

TC 18 15

TC 19 15

29/09/2018

TC 8 15

TC 9 13

TC 10 13

TC 11 18

TC 12 18

TC 13 15

28/09/2018

TIEMPO DE CICLO  DE LA CUADRILLA  ENCOFRADO

ACTIVIDAD:  Encofrado de Calzaduras

Fecha Decripcion Tiempo de ciclo (min)

TC 1 15

TC 2 15

TC 3 16

TC 4 16

TC 5 18

TC 6 18

TC 7 15

25/09/2018
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Gráfico n° 8. Desviación Estándar (variabilidad). Elaboración Propia.

Interpretación: En la Gráfico n° 8.  Desviación Estándar , se muestra los resultados de la tabla de variabilidad (ver tabla n°46) correspondiente a la 

actividad de encofrado, antes de reducir el tiempo de ciclo, Se tiene las siguientes observaciones: 

 Se aprecia que los tiempos de ciclo (TC 4, TC 6, TC 9, TC 10, TC 11, TC 12, TC 29, TC 30, TC 34 y TC 35), no se encuentran dentro del límite 

máximo y mínimo. Por lo tanto  estos tiempos de ciclo están en un estado de descontrol. 
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Tabla n° 16. 

Productividad diaria de la partida de Encofrado. Antes de aplicar Lean  Construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

fecha
avance de 

obra(m3)
tiempo (h) Ʃmo

Productividad 

(m3/hh)

24/09/2018 7.2 1 5 1.44

25/09/2018 7.2 1 5 1.44

26/09/2018 5.76 1 5 1.15

27/09/2018 5.76 1 5 1.15

28/09/2018 5.76 1 5 1.15

29/09/2018 2.88 1 5 0.58

01/10/2018 4.32 1 5 0.86

02/10/2018 4.32 1 5 0.86

03/10/2018 2.88 1 5 0.58

04/10/2018 4.32 1 5 0.86

05/10/2018 4.32 1 5 0.86

06/10/2018 2.88 1 5 0.58

08/10/2018 7.2 1 5 1.44

09/10/2018 5.76 1 5 1.15

10/10/2018 5.46 1 5 1.09

11/10/2018 5.76 1 5 1.15

12/10/2018 5.76 1 5 1.15

13/10/2018 4.32 1.5 5 0.58

Total 91.86 18.5 5

0.99

39.72

PRODUCTIVIDAD DIARIO

PARTIDA: Encofrado

Calculo de Productividad promedio (m3/hh)

Calculo de Avance de obra promedio (m3/dia)
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Comparación de resultados de costos. Antes de aplicar Lean Construction. 

Tabla n° 17. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla n° 18. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Interpretación: En la tabla n°18. Análisis de costo real, el avance de obra (m3/dia) se 

obtuvo de la tabla n°16, correspondiente a la actividad de Encofrado, donde se ha logrado 

comparar los resultados despues de aplicar lean construction, con respecto a la tabla n°17. 

Análisis del precio unitario de la partida de Encofrado. Se tiene las siguientes 

observaciones: 

 El costo real es de S/18.23 soles y el precio unitario es de S/.21.56 soles. Por lo 

tanto hay una ganancia de S/ 3.33 soles. 

 

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

Mano de Obra 

Capataz mo HH 0.051 15.22 0.77

Operario mo HH 0.505 15.22 7.69

Ayudante mo HH 0.505 11.93 6.03

Materiales

Paneles fenólicos materiales m2 1.000 0.8333 0.83

Puntales 4"x4"x10ft materiales pie2 55.556 0.0975 5.42

Desmoldante y curador materiales gal 0.030 13.2727 0.40

Equipo / Herramientas

Herramientas herramientas % 3% 0.434

21.56

1.00

m3/dia

0.10

1.00

1.00

Encofrado
m3 Avance de obra 15.84

1.02

cuadrilla

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA DE ENCOFRADO DE CALZADURAS

Descripcion

Calzaduras

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

Mano de Obra 

Capataz mo HH 0.020 15.22 0.31

Operario mo HH 0.403 15.22 6.13

Ayudante mo HH 0.403 11.93 4.81

Materiales

Paneles fenólicos materiales m2 1.000 0.8333 0.83

Puntales 4"x4"x10ft materiales pie2 55.556 0.0975 5.42

Desmoldante y curador materiales gal 0.030 13.2727 0.40

Equipo / Herramientas

Herramientas herramientas % 3% 0.337

18.23

ANALISIS DE COSTO REAL

Descripcion

Calzaduras

Encofrado

m3 Avance de obra 39.72 m3/dia

cuadrilla

0.10

2.00

2.00

1.00

1.02
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Gráfico n° 9. Índice de Productividad. Elaboración Propia.

Interpretación: En el Gráfico n° 9, se muestra los resultados de la tabla del indice de productividad (ver tabla n°49) correspondiente a la actividad de 

encofrado, antes aplicar Lean Construction y reducir el tiempo de ciclo, Se tiene las siguientes observaciones: 

 Se aprecia que los índices de productividad diario (día 6, día 7, día 8, día 9, día 10, día 11, día 12 y día 18), está por debajo del índice de productividad 

(IPB/IPD =1), por lo tanto, 8 días generan baja productividad. 
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Tabla n° 19. Evaluación y propuesta de mejora de la cuadrilla de Encofrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Evaluación de la cuadrilla de Encofrado de Calzaduras y propuesta de 

mejora según la carta balance 

 

1. Se observa en la tabla Carta Balance,  que los dos peones esperan que los 

operarios transporten los paneles, para que ellos puedan  ayudar a colocar 

los paneles. 

2. Se observa en el índice general de actividades, que el trabajo 

contributorio de los peones (Pe2 y Pe4), quienes se dedican  alcanzar 

barrotes, medir y habilitar barrotes, es regularmente bajo.   

 

1. Se reconformara la cuadrilla propuesta del expediente técnico, porque 

hay dos operarios y dos peones.   

2. Se ha dispuesto que los peones ayuden a encofrar a los operarios para así 

eliminar los tiempos de espera y se conviertan en tiempo productivos. 
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Comparación de resultados en la ocupación de tiempo. Después de aplicar Lean 

Construction 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 4.  Productividad en la obra de contrucción. Ghio, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n° 10.  Distribución de los trabajadores. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP TC TNC

28% 36% 36%

MÍNIMO TP 20% 35% 45%

MÁXIMO TP 37% 36% 26%

 Resultados generales de mediciones de ocupación del 

tiempo de 50 obras en Lima

VALORES

PROMEDIO LIMA

Interpretación: En la Gráfico n° 8.  Distribución de los trabajadores se muestra los resultados 

obtenidos de la carta balance (ver tabla n°43) correspondiente a la actividad de encofrado, donde 

se ha logrado comparar los resultados despues de aplicar Lean Construction, con respecto a la  

Figura n° 4.  Productividad en la obra de contrucción. Se tiene las siguientes observaciones: 

 El valor del trabajo productivo (TP) es de 49%, cuyo valor está por encima del máximo 

(TP) que es 37%, para el trabajo contributorio (TC)  de 23% cuyo valor está debajo  del 

máximo (TC) que es 36% y el trabajo no contributorio (TNC)  es de 28% cuyo valor 

esta por encina del máximo (TNC) que es 26%. Por lo tanto, se ha logrado incrementar 

el TP, TC y disminuir el TNC de la partida de excavación.  

 



 
 

69 
 

Tabla n° 20. 

Nivel general de actividad de la cuadrilla de encofrado. Resultados después de aplicar 

Lean Construction. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

TIPO LEYENDA Op 1 Pe1 CANT. % Total %

CP 47 35 82 22.78

CB 66 20 86 23.89

AP 10 0 10 2.78

Subtotal (%) 68.3 30.6

I 0 52 52 14.44

T 18 2 20 5.56

IO 0 10 10 2.78

Subtotal (%) 10.0 35.6

O 8 9 17 4.72

V 0 0 0 0.00

D 28 52 80 22.22

S 3 0 3 0.83

Subtotal (%) 21.7 33.9

180 180 360 100.00

INDICE GENERAL DE ACTIVIDAD DE LA CUADRILLA  ENCOFRADO

PARTIDA:  Encofrado de Calzaduras

TP

TC

49

23

TNC 28

TOTAL

Interpretación: En la Tabla n°20. Nivel general de actividad se muestra los resultados 

obtenidos de la carta balance (ver tabla n°41) correspondiente a la actividad de concreto. Se 

tiene las siguientes observaciones: 

  El TP del operario (Op1) es de 68.3%, el TC es de 10%, el TNC es de 21.7% y  del  

peón (Pe1) el TP es de 30.6%, el TC es de 35.6%, el TNC es de 33.9%. Por lo tanto 

se ha logrado aumentar el TP, TC y se ha disminuido el TNC. 
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Tabla n° 21. 

Fuente: Elaboración Propia.

03/11/2018

TC 59 16

TC 60 15

TC 61 15

TC 62 14

TC 63 16

TC 64 15

31/10/2018

TC 54 14

TC 55 15

TC 56 15

TC 57 15

TC 58 16

30/10/2018

TC 49 15

TC 50 15

TC 51 15

TC 52 15

TC 53 16

29/10/2018

TC 44 15

TC 45 14

TC 46 15

TC 47 15

TC 48 16

27/10/2018

TC 39 15

TC 40 16

TC 41 16

TC 42 14

TC 43 16

REDUCCIÓN DEL  TIEMPO DE CICLO  DE LA CUADRILLA  ENCOFRADO

ACTIVIDAD:  Encofrado de Calzaduras

Fecha Decripcion Tiempo de ciclo (min)
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Gráfico n° 11. Desviación Estándar (variabilidad). Elaboración Propia.

Interpretación: En la Gráfico n° 11.  Desviación Estándar, se muestra los resultados de la tabla de variabilidad (ver tabla n°46) correspondiente a la 

actividad de encofrado, después  de reducir el tiempo de ciclo, Se tiene las siguientes observaciones: 

 Se aprecia que los tiempos de ciclo a partir TC 35 hasta TC 64, se encuentran dentro del límite máximo y mínimo. Por lo tanto  estos tiempos de 

ciclo  están  controlados. 
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Tabla n° 22. 

Productividad diaria de la partida de Encofrado. Resultados después de aplicar Lean 

Construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

fecha
avance de 

obra(m3)
tiempo (h) Ʃmo

Productividad 

(m3/hh)

15/10/2018 10.08 2.5 3 1.34

16/10/2018 10.08 2.5 3 1.34

17/10/2018 10.08 3 3 1.12

18/10/2018 10.08 2.5 3 1.34

19/10/2018 10.08 2 3 1.68

20/10/2018 5.76 2 3 0.96

22/10/2018 8.64 1.5 3 1.92

23/10/2018 10.08 2 3 1.68

24/10/2018 7.2 2 3 1.20

25/10/2018 5.76 1.5 3 1.28

26/10/2018 5.76 1.5 3 1.28

27/10/2018 4.32 1 3 1.44

Total 97.92 24 3

1.36

32.64

Calculo de Productividad promedio (m3/hh)

Calculo de Avance de obra promedio (m3/dia)

PARTIDA: Encofrado

PRODUCTIVIDAD DIARIO
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Comparación de resultados de costos. Después de aplicar Lean Construction. 

Tabla n° 17. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla n° 23. 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

 

 

 

 

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

Mano de Obra 

Capataz mo HH 0.025 15.22 0.37

Operario mo HH 0.245 15.22 3.73

Ayudante mo HH 0.245 11.93 2.92

Materiales

Paneles fenólicos materiales m2 1.000 0.8333 0.83

Puntales 4"x4"x10ft materiales pie2 55.556 0.0975 5.42

Desmoldante y curador materiales gal 0.030 13.2727 0.40

Equipo / Herramientas

Herramientas herramientas % 3% 0.211

13.89

ANALISIS DE COSTO REAL

Descripcion

Calzaduras

Encofrado

m3 Avance de obra 32.64 m3/dia

cuadrilla

0.10

1.00

1.00

1.00

1.02

Interpretación: En la tabla n°23. Análisis de costo real, el avance de obra (m3/dia) se 

obtuvo de la tabla n°22, correspondiente a la actividad de Encofrado, donde se ha logrado 

comparar los resultados despues de aplicar Lean Construction, con respecto a la tabla n°17. 

Análisis del precio unitario de la partida de Encofrado. Se tiene las siguientes 

observaciones: 

 El costo real es de S/13.89 soles y el precio unitario es de S/.21.56 soles. Por lo 

tanto hay una ganancia de S/ 7.67 soles. 

 

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

Mano de Obra 

Capataz mo HH 0.051 15.22 0.77

Operario mo HH 0.505 15.22 7.69

Ayudante mo HH 0.505 11.93 6.03

Materiales

Paneles fenólicos materiales m2 1.000 0.8333 0.83

Puntales 4"x4"x10ft materiales pie2 55.556 0.0975 5.42

Desmoldante y curador materiales gal 0.030 13.2727 0.40

Equipo / Herramientas

Herramientas herramientas % 3% 0.434

21.56

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA DE ENCOFRADO DE CALZADURAS

Descripcion

Calzaduras

Encofrado
m3 Avance de obra 15.84 m3/dia

cuadrilla

0.10

1.00

1.00

1.00

1.02
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Gráfico n° 12. Índice de Productividad. Elaboración Propia.

Interpretación: En el Gráfico n° 12, se muestra los resultados de la tabla del indice de productividad (ver tabla n°49) correspondiente a la actividad de 

encofrado, despues de  aplicar Lean Construction y reducir el tiempo de ciclo, Se tiene las siguientes observacion: 

 Se aprecia que los índices de productividad diario a partir del día 19 hasta el día 30, está por encima del índice de productividad (IPB/IPD =1), por 

lo tanto, se ha logrado mejorar la productividad.  
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Tabla n° 24. Ingreso de Datos de la Cuadrilla De Concreto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Ingreso de Datos de la Cuadrilla De Concreto  

Actividad  CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2- Calzaduras. 

Periodo de medición  La actividad comienza después del encofrado de 

calzaduras. La actividad termina cuando se ha terminado 

de vaciar todas las calzaduras. 

Recursos de la Mano de 

obra 

Se obtuvieron los recursos de mano de obra, dispuestos en 

la cuadrilla real: 0.10 ma + 2 Op +1 Of + 5 Pe, donde “ma” 

es el maestro de obra, “Op”  es operario y “Pe “es peón.  

Descripción La actividad correspondiente  al vaciado de concreto  en 

calzaduras. 

Productividad Del precio unitario de Vaciado de concreto (anexo n°9), se 

obtuvo la productividad y recursos de la mano de obra 

reales, estos son: Productividad base=0.36 m3/hh, MO=56 

hh y R= 20m3/día. 
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Comparación de resultados en la ocupación de tiempo. Antes de aplicar Lean 

Construction 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 4.  Productividad en la obra de contrucción. Ghio, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n° 13.  Distribución de los trabajadores. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la Gráfico n° 13.  Distribución de los trabajadores se muestra los resultados 

obtenidos de la carta balance (ver tabla n°39) correspondiente a la actividad de concreto, donde 

se ha logrado comparar los resultados antes de aplicar Lean Construction, con respecto a la  

Figura n° 4.  Productividad en la obra de contrucción. Se tiene las siguientes observaciones: 

 El valor del trabajo productivo (TP) es de 24%, cuyo valor está por debajo del máximo 

(TP) que es 37%, para el trabajo contributorio (TC)  de 24% cuyo valor está debajo  del 

máximo (TC) que es 36% y el trabajo no contributorio (TNC)  es de 52% cuyo valor 

excede al máximo (TNC) que es 26%, se aprecia que el TC es menor que el TNC en la 

partida de concreto.  

 

TP TC TNC

28% 36% 36%

MÍNIMO TP 20% 35% 45%

MÁXIMO TP 37% 36% 26%

 Resultados generales de mediciones de ocupación del 

tiempo de 50 obras en Lima

VALORES

PROMEDIO LIMA
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Tabla n° 25. 

Nivel general de actividad de la cuadrilla de concreto. Resultados antes de aplicar Lean 

Construction. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

TIPO LEYENDA Op 1 Op 2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 CANT. % Total %

M 0 0 0 0 0 0 90 90 6

C 85 0 0 0 0 89 0 174 12.4

L 14 41 6 5 7 2 0 75 5.4

Subtotal (%) 50 21 3 3 4 46 45

Z 24 51 72 72 66 13 0 298 21.3

AC 0 0 0 0 0 0 33 33 2.4

Subtotal (%) 12 26 36 36 33 7 17

O 0 13 3 1 6 2 0 25 1.8

V 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

D 75 94 119 121 117 92 74 692 49.4

S 2 1 0 1 4 2 3 13 0.93

Subtotal (%) 39 54 61 62 64 48 39

200 200 200 200 200 200 200 1400 100.00

INDICE GENERAL DE ACTIVIDAD DE LA CUADRILLA  CONCRETO 

PARTIDA:  Concreto f'c= 100 Kg/cm2- Calzaduras

TNC 52

TOTAL

TP

TC

24

24

Interpretación: En la Tabla n° 25. Nivel general de actividad se muestra los resultados 

obtenidos de la carta balance (ver tabla n°37) correspondiente a la actividad de concreto. Se 

tiene las siguientes observaciones: 

  El  TC del  peón (Pe1) es de 36%, el TNC es de 61%; del peón (Pe2) el TC es de 

36%, TNC es de 62% y del peón (Pe3) el TP es de 33%, el TNC es de 64%. Además 

el TP del operario (Op1) es de 50%, el TNC es de 39%; el TP del peón (Pe4) es de 

46%, el TNC es de 48% y del peón (Pe5) el TP es de 45%, el TNC es de 39%. 
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 Tabla n° 26. 

 Fuente: Elaboración Propia.

4

TIEMPO DE CICLO  DE LA CUADRILLA  CONCRETO

ACTIVIDAD:  Vaciado de Concreto en Calzaduras

25/09/2018

26/09/2018

02/10/2018

TC 27 5

TC 28 5

TC 29 10

TC 30 8

TC 31 8

TC 32 8

TC 33 8

TC 34 7

TC 35 10

TC 36 8

TC 37 8

TC 38

5

TC 23 5

TC 24 5

TC 25 6

TC 26 5

TC 11 7

TC 12 8

TC 13 6

TC 14 6

TC 15 5

TC 16 6

TC 17 7

TC 18 6

TC 19 7

TC 20 7

TC 21 7

TC 22

Fecha Decripcion Tiempo de ciclo (min)

TC 1 5

TC 2 6

TC 3 5

TC 4 6

TC 5 7

TC 6 7

TC 7 7

TC 8 7

TC 9 8

TC 10 6
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Gráfico n° 14. Desviación Estándar (variabilidad). Elaboración Propia.

Interpretación: En la Gráfico n° 14.  Desviación Estándar, se muestra los resultados de la tabla de variabilidad (ver tabla n°47) correspondiente a la 

actividad de concreto, antes de reducir el tiempo de ciclo, Se tiene las siguientes observaciones: 

 Se aprecia que los tiempos de ciclo (TC 1, TC 3, TC 15, TC 22, TC 23, TC 24, TC 26, TC 27, TC 28, TC 29, TC 35  y TC 38), no se encuentran 

dentro del límite máximo y mínimo. Por lo tanto  estos tiempos de ciclo no están controlados.  
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Tabla n° 27. 

Productividad diaria de la partida de Concreto. Antes de aplicar Lean  Construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

fecha
avance de 

obra(m3)
tiempo (h) Ʃmo

Productividad 

(m3/hh)

24/09/2018 8 3 8 0.33

25/09/2018 8 3 8 0.33

26/09/2018 6.4 3 8 0.27

27/09/2018 6.4 3 8 0.27

28/09/2018 6.4 3 8 0.27

29/09/2018 3.2 2 8 0.20

01/10/2018 4.8 3 5 0.32

02/10/2018 4.8 3 5 0.32

03/10/2018 3.2 4 5 0.16

04/10/2018 4.8 3 5 0.32

05/10/2018 4.8 3 5 0.32

06/10/2018 3.2 2 5 0.32

08/10/2018 8 3 8 0.33

09/10/2018 6.4 3 8 0.27

10/10/2018 6.4 3 8 0.27

11/10/2018 6.4 3 8 0.27

12/10/2018 6.4 3 8 0.27

13/10/2018 4.8 2 8 0.30

Total 102.4 52 7

0.28

15.75

PARTIDA: Concreto

Calculo de Productividad promedio (m3/hh)

Calculo de Avance de obra promedio (m3/dia)

PRODUCTIVIDAD DIARIO
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Comparación de resultados de costos. Antes de aplicar Lean Construction 

Tabla n° 28. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla n° 29. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  

 

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

Mano de Obra 

Capataz mo HH 0.040 15.2200 0.61

Operario mo HH 0.400 15.2200 6.09

Oficial mo HH 0.200 13.2300 2.65

Ayudante mo HH 2.000 11.9300 23.86

Materiales

Cemento materiales bols 2.970 13.5593 40.27

Hormigon materiales m3 0.457 27.9661 12.78

Piedra Grande materiales m3 0.330 40.0000 13.20

Equipo / Herramientas 

Mezcladora equipo hm 0.050 7.0000 0.35

Herramientas herramientas % 3% 0.996

100.80

cuadrilla

1.00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA DE CONCRETO  EN CALZADURAS  F´C´=100 KG/CM2 

Descripcion

Calzaduras

1.03 Concreto
m3 Avance de obra 20 m3/dia

1.00

0.50

5.00

0.10

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

Mano de Obra 

Capataz mo HH 0.051 15.2200 0.77

Operario mo HH 1.016 15.2200 15.46

Oficial mo HH 0.000 13.2300 0.00

Ayudante mo HH 2.031 11.9300 24.23

Materiales

Cemento materiales bols 2.970 13.5593 40.27

Hormigon materiales m3 0.457 27.9661 12.78

Piedra Grande materiales m3 0.330 40.0000 13.20

Equipo / Herramientas 

Mezcladora equipo hm 0.050 7.0000 0.35

Herramientas herramientas % 3% 1.214

108.28

ANALISIS DE COSTO REAL

Descripcion

Calzaduras

1.03 Concreto

m3 Avance de obra 15.75 m3/dia

cuadrilla

0.10

2.00

0.00

4.00

1.00

Interpretación:  En la tabla n°29 Análisis de costo real, el avance de obra (m3/dia) se 

obtuvo de la tabla n°27, correspondiente a la actividad de concreto, donde se ha logrado 

comparar los resultados antes de aplicar Lean Construction, con respecto a la tabla n°28. 

Análisis del precio unitario de la partida de concreto. Se tiene las siguientes observaciones: 

 El costo real es de S/108.28 soles y el precio unitario es de S/.100.80 soles. Por lo 

tanto hay una perdida de S/ 7.48 soles. 
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Gráfico n° 15. Índice de Productividad. Elaboracion Propia.

Interpretación: En el Gráfico n° 15, se muestra los resultados de la tabla del indice de productividad (ver tabla n°50) correspondiente a la actividad de 

concreto, antes aplicar Lean Construction y reducir el tiempo de ciclo, Se tiene las siguientes observaciones: 

 Se aprecia que los índices de productividad diario (día 1 hasta el  día 18), está por debajo del índice de productividad (IPB/IPD =1), por lo tanto, 

18 días generan baja productividad. 
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Tabla n° 30. Evaluación y propuesta de mejora de la cuadrilla de Encofrado. 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

Evaluación de la cuadrilla de Concreto de Calzaduras y propuesta de mejora 

según la carta balance   

 

1. Se observa en la tabla Carta Balance, que existe minutos de tiempo de 

espera por parte de  los peones (Pe1, Pe2 , Pe3 y Op2) lo cual esperan que 

terminen de vaciar concreto el operario (Op1) , peón (Pe 4) y el peón (Pe 

5) de mezclar concreto, para que así ellos puedan realizar su actividad. 

2. Se observa en el índice general de actividades, que el trabajo productivo 

del  operario (Op2), quien se dedica a la colocación de hormigón, piedra 

de 8 mm y apisonado de concreto, es regularmente bajo.   

 

1. Se dispondrá de una carretilla,  con el fin de disminuir  los trabajos no    

contributorio para que se conviertan en trabajo productivo.  

2. Se reconformara la cuadrilla propuesta del expediente técnico. Porque hay 

dos operarios durante la actividad de vaciado de concreto. 
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Comparación de resultados en la ocupación de tiempo. Después de aplicar Lean 

Construction 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 4.  Productividad en la obra de contrucción. Ghio, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n° 16.  Distribución de los trabajadores. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la Gráfico n° 16.  Distribución de los trabajadores se muestra los resultados 

obtenidos de la carta balance (ver tabla n°42) correspondiente a la actividad de concreto, donde 

se ha logrado comparar los resultados después de aplicar Lean Construction, con respecto a la  

Figura n° 4.  Productividad en la obra de contrucción. Se tiene las siguientes observaciones: 

 El valor del trabajo productivo (TP) es de 35%, cuyo valor está por encima del máximo 

(TP) que es 37%, para el trabajo contributorio (TC)  de 33% cuyo valor está debajo  del 

máximo (TC) que es 36% y el trabajo no contributorio (TNC)  es de 32% cuyo valor 

esta por encina del máximo (TNC) que es 26%. Por lo tanto, se ha logrado incrementar 

el TP, TC y disminuir el TNC de la partida de concreto.  

 

TP TC TNC

28% 36% 36%

MÍNIMO TP 20% 35% 45%

MÁXIMO TP 37% 36% 26%

 Resultados generales de mediciones de ocupación del 

tiempo de 50 obras en Lima

VALORES

PROMEDIO LIMA
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Tabla n° 31. 

Nivel general de actividad de la cuadrilla de concreto. Resultados después de aplicar 

Lean Construction.  

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 

 

TIPO LEYENDA Op 1 Of 1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 CANT. % Total %

M 0 91 0 0 0 0 0 91 7

C 91 0 2 6 7 86 79 271 19.4

L 45 0 25 22 23 7 15 137 9.8

Subtotal (%) 68 46 13 14 15 47 47

Z 32 31 78 76 77 60 64 418 29.9

AC 0 34 0 0 0 0 0 34 2.4

Subtotal (%) 16 33 39 38 39 30 32

O 0 0 1 1 2 1 7 12 0.9

V 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

D 32 41 94 95 90 46 34 432 30.9

S 0 3 0 0 1 0 1 5 0.36

Subtotal (%) 16 22 48 48 47 24 21

200 200 200 200 200 200 200 1400 100.00

INDICE GENERAL DE ACTIVIDAD DE LA CUADRILLA  CONCRETO 

PARTIDA:  Concreto f'c= 100 Kg/cm2- Calzaduras

TNC 32

TOTAL

TP

TC

36

32

Interpretación: En la Tabla n° 31. Nivel general de actividad se muestra los resultados 

obtenidos de la carta balance (ver tabla n°40) correspondiente a la actividad de concreto. Se 

tiene las siguientes observaciones: 

  El  TC del  peón (Pe1) es de 39%, el TNC es de 48%; del peón (Pe2) el TC es de 

38%, TNC es de 48% y del peón (Pe3) el TP es de 39%, el TNC es de 47%. Además 

el TP del operario (Op1) es de 68%, el TNC es de 16%; el TP del peón (Pe4) es de 

47%, el TNC es de 24% y del peón (Pe5) el TP es de 47%, el TNC es de 21%. Por lo 

tanto se ha logrado aumenta TP y TC; disminuyendo el TNC. 
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Tabla n° 32. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

31/11/2018

TC 60 7

TC 61 7

TC 62 6

TC 63 6

TC 64 7

TC 65 8

TC 66 6

TC 67 7

TC 68 6

TC 69 6

30/11/2018

TC 50 6

TC 51 6

TC 52 6

TC 53 6

TC 54 6

TC 55 6

TC 56 7

TC 57 6

TC 58 7

TC 59 6

 29/11/18

TC 39 6

TC 40 7

TC 41 6

TC 42 7

TC 43 7

TC 44 6

TC 45 7

TC 46 7

TC 47 6

TC 48 7

TC 49 8

Fecha Decripcion Tiempo de ciclo (min)

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICLO  DE LA CUADRILLA  CONCRETO

ACTIVIDAD:  Vaciado de Concreto en Calzaduras
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Gráfico n° 17. Desviación Estándar (variabilidad). Elaboración Propia.

Interpretación: En la Gráfico n° 17.  Desviación Estándar, se muestra los resultados de la tabla de variabilidad (ver tabla n°47) correspondiente a la 

actividad de concreto, despues  de reducir el tiempo de ciclo, Se tiene las siguientes observaciones: 

 Se aprecia que los tiempos de ciclo a partir TC 39 hasta TC 69, se encuentran dentro del límite máximo y mínimo. Por lo tanto  estos tiempos de 

ciclo  están controlados. 
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Tabla n° 33. 

Productividad diaria de la partida de Concreto. Resultados después de aplicar Lean 

Construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

fecha
avance de 

obra(m3)
tiempo (h) Ʃmo

Productividad 

(m3/hh)

15/10/2018 11.2 4 8 0.35

16/10/2018 12.4 4 8 0.39

17/10/2018 11.4 4 8 0.36

18/10/2018 13.8 4 8 0.43

19/10/2018 11.8 4 8 0.37

20/10/2018 6.4 2 8 0.40

22/10/2018 9.8 3 8 0.41

23/10/2018 11.6 3 8 0.48

24/10/2018 8.8 3 8 0.37

25/10/2018 7.2 2 8 0.45

26/10/2018 7.2 2 8 0.45

27/10/2018 5.8 1.5 8 0.48

Total 117.4 36.5 7

0.46

25.73

PRODUCTIVIDAD DIARIO

PARTIDA: Concreto

Calculo de Productividad promedio (m3/hh)

Calculo de Avance de obra promedio (m3/dia)
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Comparación de resultados de costos. Después de aplicar Lean Construction. 

Tabla n° 28. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla n° 34. 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Fuente: Elaboración propia

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

Mano de Obra 

Capataz mo HH 0.040 15.2200 0.61

Operario mo HH 0.400 15.2200 6.09

Oficial mo HH 0.200 13.2300 2.65

Ayudante mo HH 2.000 11.9300 23.86

Materiales

Cemento materiales bols 2.970 13.5593 40.27

Hormigon materiales m3 0.457 27.9661 12.78

Piedra Grande materiales m3 0.330 40.0000 13.20

Equipo / Herramientas 

Mezcladora equipo hm 0.050 7.0000 0.35

Herramientas herramientas % 3% 0.996

100.80

cuadrilla

1.00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA DE CONCRETO  EN CALZADURAS  F´C´=100 KG/CM2 

Descripcion

Calzaduras

1.03 Concreto
m3 Avance de obra 20 m3/dia

1.00

0.50

5.00

0.10

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

Mano de Obra 

Capataz mo HH 0.031 15.2200 0.47

Operario mo HH 0.311 15.2200 4.73

Oficial mo HH 0.155 13.2300 2.06

Ayudante mo HH 1.555 11.9300 18.55

Materiales

Cemento materiales bols 2.970 13.5593 40.27

Hormigon materiales m3 0.457 27.9661 12.78

Piedra Grande materiales m3 0.330 40.0000 13.20

Equipo / Herramientas 

Mezcladora equipo hm 0.050 7.0000 0.35

Herramientas herramientas % 3% 0.774

93.18

Avance de obra 25.73 m3/dia

cuadrilla

1.00

ANALISIS DE COSTO REAL

Descripcion

Calzaduras

1.03 Concreto

m3

1.00

0.10

0.50

5.00

Interpretación: En la tabla n°34 Análisis de costo real, el avance de obra (m3/dia) se 

obtuvo de la tabla n°33, correspondiente a la actividad de concreto, donde se ha logrado 

comparar los resultados despues de aplicar Lean Construction, con respecto a la tabla n°28. 

Análisis del precio unitario de la partida de concreto. Se tiene las siguientes observaciones: 

 El costo real es de S/93.18 soles y el precio unitario es de S/.100.80 soles. Por lo 

tanto hay una ganancia de S/ 7.62 soles. 
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Gráfico n° 18. Índice de Productividad. Elaboración Propia.

Interpretación: En el Gráfico n° 18, se muestra los resultados de la tabla del indice de productividad (ver tabla n°50) correspondiente a la actividad de 

concreto, despues de  aplicar Lean Construction y reducir el tiempo de ciclo, Se tiene las siguientes observaciones: 

 Se aprecia que los índices de productividad diario a partir del día 19 hasta el día 30, está por encima del índice de productividad (IPB/IPD =1), por 

lo tanto, se ha logrado mejorar la productividad. 
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IV. DISCUSIÓN 
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1. De acuerdo a trabajos previos presentado por Flores (2015), en su tesis de titulación 

“Productividad e Innovación en el abastecimiento de materiales utilizando la 

filosofía Lean construction en edificaciones multifamiliares” concluyo: que 

mejorando la productividad al disgregar el trabajo productivo, contributorio y no 

contributorio en obra, aumentará la productividad. Además el 80 por ciento del 

proceso de identificación de pérdidas causadas por la mano de obra sí se aplicó en 

la construcción del edificio multifamiliar Moon. En este caso para la validez de mi 

hipótesis especifica 1 en mi trabajo de investigación se ha realizado un análisis del 

comportamiento de tres partidas (Excavación, Encofrado y Concreto de 

calzaduras), mediante la carta balance, así mismo se llegó a comparar resultados de 

la distribución del trabajo antes y después de aplicar  Lean Construction. Para esto 

se ha comparado cuantitativamente los resultados del Gráfico n° 1 vs  Gráfico n° 2 , 

Gráfico n° 7 vs Gráfico n° 8 y Gráfico n° 13 vs Gráfico n° 14. En donde se observa 

en la siguiente tabla: 

Tabla n° 35. Comparación antes y después de aplicar Lean Construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 

Se observa en la tabla, que se ha podido lograr mejorar la productividad de la 

partida de Excavación, aumentando el trabajo productivo en un 24%, en la partida 

de encofrado en un 10% y en la partida de concreto en un 11%.  

Ademas, se ha llegado hacer un análisis de la varibilidad de las partidas 

(Excavación, Encofrado y Concreto de calzaduras), mediante el tiempo de ciclo, así 

mismo esto se puede apreciar en la Gráfico n° 5, Gráfico n° 11 y Gráfico n° 17. 

 

DESCRIPCIÓN
TIPOS DE 

TRABAJO

ANTES DE 

APLICAR LEAN 

CONSTRUCTION

DESPUÉS  DE 

APLICAR LEAN 

CONSTRUCTION

TP 34% 58%

TC 17% 24%

TNC 49% 18%

TP 39% 49%

TC 21% 23%

TNC 40% 28%

TP 24% 35%

TC 24% 33%

TNC 52% 32%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

Excavación

Encofrado

Concreto
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 Gráfica n°5 se observa que desde el tiempo de ciclo 1 hasta el tiempo de ciclo 

30,  hay tiempo de ciclo que no se encuentran dentro del limite mínimo y limite 

máximo  (TC 4, TC 7, TC 8, TC 10, TC 13, TC 15, TC 18, TC 19, TC 22, TC 

26. TC 28 y TC 29), donde estos tiempos de ciclo no están controlados; para 

poder lograrlos controlar es necesario  reducir los  tiempos de ciclo mediante 

las propuestas de mejora que se encuentra en la tabla n°10 es así que se ha 

logrado controlar los tiempo, como se puede ver en la gráfica, que a partir TC 

30 hasta TC 59, se encuentran dentro del límite máximo y mínimo. 

 Gráfico n° 11 se observa que desde el tiempo de ciclo 1 hasta el tiempo de 

ciclo 38,  hay tiempo de ciclo que no se encuentran dentro del limite mínimo y 

limite máximo  (TC 4, TC 6, TC 9, TC 10, TC 11, TC 12, TC 29, TC 30, TC 

34 y TC 35), donde estos tiempos de ciclo no están controlados; para poder 

lograrlos controlar es necesario  reducir los  tiempos de ciclo mediante las 

propuestas de mejora que se encuentra en la tabla n°21  es así que se ha 

logrado controlar los tiempo, como se puede ver en la gráfica, que a partir TC 

35 hasta TC 64, se encuentran dentro del límite máximo y mínimo. 

 Gráfico n° 17 se observa que desde el tiempo de ciclo 1 hasta el tiempo de 

ciclo 38,  hay tiempo de ciclo que no se encuentran dentro del limite mínimo y 

limite máximo  (TC 1, TC 3, TC 15, TC 22, TC 23, TC 24, TC 26, TC 27, TC 

28, TC 29, TC 35  y TC 38), donde estos tiempos de ciclo no están 

controlados; para poder lograrlos controlar es necesario  reducir los  tiempos de 

ciclo mediante las propuestas de mejora que se encuentra en la tabla n°32  es 

así que se ha logrado controlar los tiempo, como se puede ver en la gráfica, que 

a partir TC 39 hasta TC 69, se encuentran dentro del límite máximo y mínimo.  

Ante tal situación este estudio de investigación tiene relación con mi presente 

trabajo de investigación, dado que al no realizar un control de la mano de obra 

(horas hombres) se presentara una baja productividad, generando perdidas de 

dinero en el proyecto.  

2. Conforme a trabajos previos presentado por Merino (2015),  en su tesis de 

titulación “Aplicación de la filosofía lean para la mejora de la productividad en la 

estructura: reservorio elevado de la obra: instalación, ampliación y mejoramiento 

del servicio de agua potable y alcantarillado en los aa.hh. de las cuencas 1,2 y 3 de 

la zona alta de la ciudad de Paita-provincia de Paita- Piura, en el año 2014” 
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concluyo: que con las recomendaciones y las herramientas de la filosofía Lean se 

puede optimizar la productividad de la elaboración de la mano de obra para así no 

generar  un sobrecosto y una baja productividad en obra, por lo cual es muy 

importante la filosofía lean porque nos ayudara a controlar la productividad. En este 

caso para la validez de mi hipótesis especifica 2 en mi trabajo de investigación, con 

las informaciones obtenidas anteriormente, nos damos cuenta que es necesario 

realizar un análisis del costo real de las partidas (Excavación, Encofrado y Concreto  

de calzaduras),  donde se ha logrado comparar los resultados de los costos antes y 

después de aplicar Lean Construction. Para esto se ha llegado a comparar 

cuantitativamente los resultados de la Tabla n° 10 vs Tabla n° 13, Tabla n° 20 vs 

Tabla n°  23 y Tabla n° 30 vs Tabla n° 33, obteniendo la siguiente tabla: 

Tabla n°36. Comparación antes y despupés de aplicar Lean Construction 

 

 

 

 

        

       Fuente: Elaboración Propia. 

Tal como se muestra  en la tabla, hemos logrado mejorar el costo real de la partida 

Excavación, disminuyendo  S/. 13.32 soles, en la partida de Encofrado S/. 4.34 

soles, en la partida de concreto S/. 15.10 soles. Ante tal situación este estudio de 

investigación tiene relación con mi presente trabajo de investigación, dado que al 

no aplicar la filosofia Lean Construcción se presentara una baja productividad, 

generando un sobrecosto en el proyecto. 

3. Conforme a trabajos previos presentados por Leone (2012), en su tesis de titulación 

“Diseño de un modelo para gerenciar la productividad de construcción en obras de 

ingeniería” concluyo: que al delimitar el control de la productividad a una fracción 

de las actividades del proyecto, donde las horas estén concentradas permitirá tener 

un mayor impacto en el control de los costos de mano de obra y del tiempo de 

ANTES DE 

APLICAR LEAN 

CONSTRUCTION

DESPUÉS  DE 

APLICAR LEAN 

CONSTRUCTION

COSTO TOTAL  COSTO TOTAL

S/. 18.23

S/. 108.28

S/. 29.06

S/. 13.89

S/. 93.18

ANÁLISIS DEL COSTO REAL

DESCRIPCIÓN

Excavación

Encofrado

Concreto

S/. 42.38
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ejecución de la construcción del proyecto. Adicionalmente garantizara invertir solo 

lo necesario en cuanto a personal y tiempo en las diferentes etapas de medición y 

control de la productividad. En este caso para la validez de mí hipótesis general en 

mi trabajo de investigación  se aplicó en el índice de Productividad de las partidas 

(Excavación, Encofrado y Concreto),  que se muestra en el  Gráfico n° 6., Gráfico 

n° 12 y Gráfico n° 18, donde: 

 Gráfico n° 6 se observa desde el primer dia hasta el dia 18, hay dias que su 

Índice de Productividad diaria esta por debajo de IP ( IPD/IPB=1) (dia 3, dia 

4,dia 5, dia 6,dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 16, 

dia 17 y dia 18), durante estos dias hay baja productividad, para mejorar el 

indice de productividad se utilizó la carta balance, reducción de tiempo de ciclo 

y la variabilidad (desviación estándar), asi mismo  logramos mejorar el indice 

de productividad, como se puede apreciar en la gráfica,  que a partir del dia 19 

hasta el dia 30, el Índice de Productividad diaria esta por encima del IP. 

 Gráfico n° 12 se observa desde el primer dia hasta el dia 18,  hay dias que su 

Índice de Productividad diaria esta por debajo de IP ( IPD/IPB=1) (dia 6, dia 

7,dia 8, dia 9,dia 10, dia 11, dia 12 y dia 18), durante estos dias hay baja 

productividad, para mejorar el indice de productividad se utilizó la carta 

balance, reducción de tiempo de ciclo y la variabilidad (desviación estándar), 

asi mismo  logramos mejorar el índice de productividad, como se puede 

apreciar en la gráfica,  que a partir del dia 19 hasta el dia 30, el Índice de 

Productividad diaria esta por encima del IP. 

 Gráfico n° 18 se observa desde el primer dia hasta el dia 18, el Índice de 

Productividad diaria esta por debajo de IP ( IPD/IPB=1), durante estos dias hay 

baja productividad, para mejorar el indice de productividad se utilizó la carta 

balance, reducción de tiempo de ciclo y la variabilidad (desviación estandar), 

asi mismo  logramos mejorar el indice de productividad, como se puede 

apreciar en la gráfica,  que a partir del dia 19 hasta el dia 30, el Índice de 

Productividad diaria esta por encima del IP. 

Ante tal situación este estudio de investigación tiene relación con mi presente 

trabajo de investigación, dado que al no llevar un control de productividad no se 

lograra mejorara el control de obra del proyecto.  
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Contrastación de mis hipotesis 

La información obtenida de los resultados de la presente investigación, hemos podido 

demostrar las hipótesis planteadas al inicio del presente trabajo como respuesta tentativa 

a esta investigación. 

1. Contrastación de mi hipótesis especifica 1 

Con la aplicación de la carta balance y variabilidad, se ha podido demostrar mi 

hipótesis especifica 1, que el control de las horas hombres si estan incluidas dentro 

del control de obra empleando la productividad de acuerdo a la tabla n°37 y a los 

grafico de variabilidad (gráfico n°5, gráfico n°11 y gráfico n°21). 

2. Contrastación de mi hipótesis especifica 2 

Con el analisis del costo real, se ha podido demostrar mi hipótesis especifica 2, que 

la baja productividad si esta incluido en  el sobre costo del proyecto, por ellos se ha 

logrado mejorar la productividad para no tener un sobrecosto de acuerdo a la tabla 

n°38. 

3. Contrastación de mi hipótesis General 

Con la aplicación  de índice de productividad, se ha podido demostrar mi hipótesis 

general, que el control de la productividad si esta incluye en el mejoramiento de 

control de obra de acuerdo a los graficos de indice de productividad (gráfico n°6, 

gráfico n°12 y gráfico n°18).  
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1. De mi hipótesis general se ha concluido que el control de la productividad de las 

partidas (excavación, encofrado y concreto) esta incluido en el mejoramiento del 

control de obra del proyecto, porqué  se ha llegado a controlar y mejorar la 

productividad de las partidas (Excavación, Encofrado y Concreto) en la 

construcción del edificio multifamiliar Doña Eva, así mismo se puede apreciar 

en los índices de productividad (Gráfico n° 6, Gráfico n° 12 y Gráfico n° 18), 

donde el índice de productividad diaria dentro de  los 18 primeros días esta por 

debajo de IP ( IPD/IPB=1),  durante estos dias hay baja productividad, para 

poder controlar y mejorar la productividad se ha llegado a utilizar la filosofia 

Lean construction (carta balance, reducción de tiempo de ciclo y la variabilidad 

(desviación estándar)), asi mismo hemos logramos mejorar y constrolar la 

productividad, como se puede apreciar en las graficas, que a partir del dia 19 

hasta el dia 30, el Índice de Productividad diaria esta por encima del IP. 

2. De mi hipótesis especifica 1 se ha concluido que el control de las horas hombres 

estan incluidas dentro del control de obra del proyecto, porque se ha llegado a 

controlar y mejorar las horas hombres de las partidas  (Excavación, Encofrado y 

Concreto), como se puede apreciar en la tabla n°34 que se encuentra en la 

discusión del proyecto, mediante la carta balance, se observa en la tabla que se 

ha lograr mejorar y controlar la productividad de la mano de obra, de la partida 

de Excavación, aumentando el trabajo productivo en un 24%, en la partida de 

encofrado en un 10% y en la partida de concreto en un 11%, tambien se observa 

en la grafica de varibilidad (gráfica n°5,gráfica n°11,gráfica n°17) que apartir 

TC 30 hasta TC 59 se ha logrado controlar los tiempos de ciclo. 

3. De mi hipótesis específica 2 se ha concluido que si la productividad disminuye 

el costo real aumenta y si la productividad aumenta el costo real disminuye, por 

lo tanto la productividad está incluida dentro del costo del proyecto, porqué se  

ha realizó un análisis del costo real de las partidas (Excavación, Encofrado y 

Concreto  de calzaduras), antes y después de aplicar Lean Construction, como se 

puede observar en la tabla n°35, donde hemos logrado mejorar el costo real en la 

partida de Excavación disminuyendo  S/. 13.32 soles, en la partida de Encofrado 

S/. 4.34 soles, en la partida de concreto S/. 15.10 soles. 
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VI.  RECOMENDACIONES 
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- Se recomienda implementar Last Planner System (sistema del último 

planificador) es una herramienta muy  útil para mejorar la confiabilidad y logra 

reducir la incertidumbre de la planificación (reduce las pérdidas de los flujos), 

esto quiere decir que es un sistema de control y planificación de obra que hace 

que nuestros procesos sean más eficientes y precisos.  

- Se recomienda introducir la mejora continua en el proceso, el análisis de esta se 

encuentra la capacidad de no volver a cometer errores, esto quiere decir que 

reduce los desperdicios e incrementa el valor del producto a través de una 

actividad interna y creciente, repetitiva, que puede y debe ser llevado 

continuamente. 

- Se recomienda llevar un control de obra, aplicando las herramientas de Lean 

Construction desde el primer día de iniciada la obra y hacer un seguimiento  al 

comportamiento del recurso de la mano de obra, para poder mejorar la 

productividad.  

- Se recomienda identificar trabajos que no agregan valor al producto, para poder 

aumentar la productividad, la cual se identificara mediante la carta balance e 

índice general de actividades. 

- Se recomienda reducir el tiempo de ciclo de cada partida, para poder realizar 

cada una de las partidas en menos tiempo y así poder  avanzar con las demás 

partidas rápidamente como se puede observar en las gráficas de variabilidad del 

presente proyecto.    

- Se recomienda que para los 12 pisos y futuras obras, se realice una gráfica de 

índice de productividad semanal, para que puedan percibir y analizar, como la 

productividad se encuentra durante el avance de obra.  

- Se recomienda que en los proyectos futuros, se debe hacer un análisis del costo 

real antes y después de aplicar Lean Construccion para así visualizar cuanto ha 

disminuido el costo precio unitario de cada partida como se puede apreciar en la 

tabla n° 35. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE E INDICADORES METODOLOGÌA 
 
Problema General 

 

¿De qué manera influye el control 

de la productividad en el 

mejoramiento del control de obra 

en la construcción del edificio 

multifamiliar Doña Eva, distrito 

de surquillo 2018? 

 
Objetivo General 

 

Determinar el control de la 

productividad  en el mejoramiento del 

control de obra en la construcción del 

edificio multifamiliar Doña Eva, distrito 

de surquillo 2018. 

 

 

Hipótesis General 

 

El control de la productividad influye 

en el mejoramiento del control de 

obra en la construcción del edificio 

multifamiliar Doña Eva, distrito de 

surquillo 2018. 

 

Variable Independiente (X) 

Control de obra 

 

Indicadores 

 

- Carta balance.                              

- Nivel general de actividades 

- Reducción de tiempo de ciclo.   

- variabilidad 

- índice de productividad 

 

Variable  Dependiente (Y) 

Productividad 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

A: Avance diario (m2). 

T: Horas (H) 

MO: Mano de obra (hombre) 

Enfoque de Investigación: 

Cualitativo y cuantitativo 

 

Tipo de Investigación 

Aplicativa  

 

Nivel de Investigación 

Descriptiva 

 

Método de Investigación 

Método científico 

 

Diseño de Investigación 

 Experimental 

 

Población 

La construccion del edificio 

multifamiliar Doña Eva, distrito de 

surquillo 

 

Muestra 

 Las partidas de movimiento de tierra. 

 

 

Instrumento 

Se utilizaran el cronometro. 

 

 

 
Problemas Específicos 

 

P1: ¿De qué manera influye el 

control de las horas hombres con 

el  control de obra empleando la 

productividad en la construcción 

del edificio multifamiliar Doña 

Eva, Distrito de Surquillo 2018? 

   

 

P2: ¿De qué manera influye la 

baja productividad en el 

sobrecosto de la  construcción del 

edificio multifamiliar Doña Eva, 

distrito de surquillo 2018? 

  
 

 

 
Objetivos Específicos 

 

O1: Identificar la  Influencia del 

control de las horas hombres  con el  

control de obra empleando la 

productividad en la construcción de un 

edificio multifamiliar Doña Eva, 

Distrito de surquillo 2018. 

  

 

 

O2: Evaluar Cómo  la baja 

productividad influye en el sobrecosto  

de la  construcción del edificio 

multifamiliar Doña Eva, distrito de 

surquillo 2018. 

 

 

Hipótesis Especificas 

 

H1: El control de las horas hombres 

influye en el control de obra 

empleando la productividad en la 

construcción del edificio 

multifamiliar Doña Eva, Distrito de 

Surquillo 2018. 

 

 

H2: La baja productividad influye en 

el sobrecosto  de la  construcción del 

edificio multifamiliar Doña Eva, 

distrito de surquillo 2018. 

 

 

 

ANEXO 01: CUADRO DE MATRIZ DE CONSISTENCIA 

CONTROL DE OBRA EMPLEANDO LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL  EDIFICIO MULTIFAMILIAR 

DOÑA EVA, DISTRITO DE   SURQUILLO 2018 

Productividad 
 𝐴 

 𝑇   𝑀𝑂 
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ANEXO N°2: FORMATO DE CARTA BALANCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tiempo 

(min)

TP %

TC %

TNC %

TOTAL %

HORA DE INICIO:  

PROYECTO: 

ACTIVIDAD:  

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

FORMATO DE TOMA DE DATOS: CARTA BALANCE 

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE 

CLASIFICACIÓN DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

FECHA: 

DESCRIPCION: N° Formato: 001
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ANEXO N°3: FORMATO DE INDICE GENERAL DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO LEYENDA CANT. % Total %

Subtotal (%)

Subtotal (%)

Subtotal (%)

TOTAL

FORMATO DE INDICE GENERAL  DE  ACTIVIDAD 

PROYECTO: 

PARTIDA:  N° Formato: 002

TP

TC

TNC
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ANEXO N°4: FORMATO DE VARIABILIDAD 

 

Media
Limite 

max

Limite 

min

FORMATO DE VARIABILIDAD

PROYECTO:   

Fecha Decripción 
Tiempo de ciclo 

(×ᵢ)
Ʃ(×ᵢ-×)̅ Ʃ(×ᵢ-×)̅²

ACTIVIDAD: N° Formato: 003
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ANEXO N°5: FORMATO DE INDICE DE PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROYECTO:  

FECHA IP

FORMATO DE ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
PRODUCTIVIDAD 

BASE

PRODUCTIVIDAD 

DIARIO

ÍNDICE DE 

PRODUCTIVIDAD 

DIARIO

PARTIDA:   N° Formato: 004
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ANEXO N°6: VALIDACION DE INSTRUMENTOS N°1 
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ANEXO N°7: VALIDACION DE INSTRUMENTOS N°2 
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ANEXO N°8: VALIDACION DE INSTRUMENTOS N°3 
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FECHA: 25/9/18 y  26/9/18 

HORA DE INICIO:  1 pm a 3pm

DESCRIPCION: Vaciado de Concreto

Tiempo 

(min)
Op1 Op2 Pe 1 Pe 2 Pe 3 Pe 4 Pe 5

1 D D O O O O AC
2 D D Z Z Z O D
3 D D Z Z Z D D
4 C D D D D C M
5 C L D D D C M M Mezcla de concreto
6 D L D D D D AC C  vaciado de concreto
7 Z Z Z Z Z D D L
8 Z Z Z Z Z D D
9 C D D D D C M
10 C D D D D C M
11 C L D D D C M Z
12 D L D D D D AC AC
13 S Z Z Z Z D D
14 Z Z Z Z Z D D
15 C D D D S C M
16 C L D D D C M O
17 D L D D D D AC V
18 D S Z Z Z D D D
19 D D Z Z Z D D S
20 D D Z Z Z Z D
21 C D D D D C M
22 C L D D D C M
23 C L D D D C M
24 D L D D D D AC
25 D Z Z Z Z D D
26 Z Z Z Z Z D D
27 C D D D D C M
28 C D D D D C M
29 C D D D D C M
30 C L D D D C M
31 D L D D D D AC
32 D Z Z Z S D D
33 Z Z Z Z D Z D
34 C D D D D C M
35 C D D D D C M
36 C L D D D C M
37 C L D D D C M
38 L D D D D D AC
39 D Z Z Z Z D D
40 D Z Z Z Z Z D
41 C D D D D C M
42 C D D D D C M
43 C D D D D C M
44 C L D D D C M
45 D L D D D D AC
46 D Z Z Z Z D S
47 Z Z Z Z Z D D
48 C D D D D C M
49 C D D D D C M
50 C D D D D C M
51 C L D D D C M
52 L D D D D D AC
53 D O Z Z Z Z D
54 D O Z Z Z Z D
55 Z O Z Z Z D D
56 C D D D D C M
57 C D D D D C M
58 C D D D D C M
59 C D D D L C M
60 D D D D L D AC

ir al SS HH
descanso

FORMATO DE TOMA DE DATOS: CARTA BALANCE 

Colocar piedra 8mm y hormigon
Colocar agua y cemento

CLASIFICACIÓN DE TRABAJO

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE 

caminar o viajes  inproductivos
conversar 

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ACTIVIDAD:  Concreto  F'c= 100 Kg/cm2  de Calzaduras

PROYECTO: Construccion del Edificio Multifamiliar Doña Eva 

Apisonado de concreto

TP 339 24 %

TC 331 24 %

TNC 730 52 %

TOTAL 1,400 100 %

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

Tabla n° 37. 

Antes de Aplicar Lean Construction 
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Tiempo 

(min)
Op1 Op2 Pe 1 Pe 2 Pe 3 Pe 4 Pe 5

114 D Z Z Z Z D D
115 Z Z Z Z Z D D
116 C D D D D C M
117 C L D D D C M
118 D L D D D D AC
119 D Z Z Z Z Z D
120 D Z Z Z Z Z D
121 C D D D L C M
122 C D D D D C M
123 C L D D D C M
124 D L D D D D AC
125 D O Z Z Z D D
126 Z O Z Z Z D D
127 Z O Z Z Z D D
128 C D D D L C M
129 C D D D D C M
130 C L D D D C M
131 L D D D D D AC
132 D Z Z Z Z D S
133 D Z Z Z Z D D
134 C D D D L C M
135 C D D D D C M
136 C L D D D C M
137 D D D D D L AC
138 D Z Z Z S D D
139 Z Z Z Z O D D
140 D Z Z Z O Z D
141 C D D D D C M
142 S D D D D C M
143 C D L D D C M
144 L D D D D D AC
145 D O Z Z Z Z D
146 D O Z Z Z D D
147 D Z Z Z Z D D
148 C D D D L C M
149 C D D D D C M
150 C L D D D C M
151 D D L D D D AC
152 Z D Z Z S Z D
153 Z D Z Z Z D D
154 D Z Z Z Z D D
155 C D D D D C M
156 C D D D D C M
157 C L D D D C M
158 L D D D D D AC
159 D Z Z S Z D D
160 D Z Z D Z D D
161 D Z Z Z Z D D
162 C L D D D C M
163 L D D D D D AC

Tiempo 

(min)
Op1 Op2 Pe 1 Pe 2 Pe 3 Pe 4 Pe 5

61 Z Z Z Z Z D D
62 Z Z Z Z Z S D
63 C D D D D C M
64 C D L D D C M
65 C D L D D C M
66 L D D D D D AC
67 D Z Z Z Z D D
68 D Z Z Z O D D
69 Z Z Z Z O D D
70 C D D D D C M
71 C D L D D C M
72 C L D D D C M
73 D L D D D D AC
74 Z Z Z Z Z D D
75 Z Z Z Z Z D D
76 C D D D L C M
77 C D D D D C M
78 C D D D D C M
79 C D D D D C M
80 C L D D D C M
81 D L D D D D AC
82 D Z Z Z Z D D
83 D Z Z Z Z D D
84 C D D L D C M
85 C D D D D C M
86 C L D D D C M
87 D L D D D D AC
88 D O Z Z Z D D
89 Z O Z Z Z D D
90 Z O Z Z Z D D
91 C D D L D C M
92 C D D L D C M
93 C D D D D C M
94 L D D D D D AC
95 D D Z Z Z D D
96 D D D D D C M
97 L D D D D C M
98 D D D D D D D
99 D D D D D D D

100 D D D D D D D
101 D D D D O D AC
102 D D Z Z Z D D
103 D Z Z Z Z D D
104 C D D D D C M
105 C L D D D S M
106 C L D D D C M
107 D D D D D D AC
108 D Z Z Z Z D D
109 Z Z Z Z Z Z S
110 C D D D D C M
111 C D D D D C M
112 C L D D D C M
113 D L D D D D AC
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Tiempo 

(min)
Op1 Op2 Pe 1 Pe 2 Pe 3 Pe 4 Pe 5

164 Z Z Z Z Z D D
165 D Z Z Z Z D D
166 C D D L D C M
167 L D D D D D AC
168 D Z Z Z Z D D
169 D Z Z Z Z D D
170 D D D D D C M
171 C D L D D C M
172 D D D D D L AC
173 D Z Z Z Z D D
174 D Z Z Z Z D D
175 C D D D D C M
176 C D D L D C M
177 L D D D D D AC
178 D O O Z Z Z D
179 D O O Z Z Z D
180 D D Z Z Z D D
181 D D D D D C M
182 C L D D D C M
183 D L D D D D AC
184 Z Z Z Z Z D D
185 D Z Z Z Z D D
186 C D D D D C M
187 C L D D D C M
188 L D D D D D AC
189 D Z Z Z Z D D
190 D Z Z Z Z D D
191 C D D D D C M
192 C L D D D C M
193 L D D D D D AC
194 D Z Z Z Z D D
195 Z Z Z Z Z D D
196 C D D D D C M
197 C L D D D C M
198 L D D D D D AC
199 D Z Z Z Z D D
200 C L D D D C M
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Tiempo 

(min)
Op1 Op2 Pe 1 Pe 4

1 T T O O
2 T T O O
3 CP CP O CP
4 CP CP CP CP
5 CP CP CP D CP colocacion de paneles (1.20m X 1.20m)
6 CP CP CP CP CB  colocacion de barrotes
7 CP CP D CP AP aplamodo
8 D D I I
9 D D D D
10 CB D IO D
11 CB CB I IO I Alcanzar barrotes ,medir y habilitar barrotes
12 CB CB I I T Transporte de paneles
13 CB CB I I IO indicaciones del operario
14 D D D I
15 CB CB D D
16 CB CB D D
17 D D D D O conversar 
18 D D D D V caminar o viajes  inproductivos
19 CB CB I I D descanso
20 CB CB I I S
21 AP AP D D
22 T T D D
23 T T D D
24 D D D D
25 D D D D
26 D D CP CP
27 CP CP CP CP
28 CP CP CP CP
29 CP CP IO IO
30 CP CP I I
31 CB CB I I
32 CB CB I I
33 CB CB I I
34 CB CB D D
35 CB CB D D
36 CB CB D D
37 CB CB I I
38 AP AP D D
39 D D D D
40 T T D D
41 T T D D
42 D D D D
43 D D D D
44 D D D CP
45 D CP D CP
46 CP CP CP CP
47 CP CP CP CP
48 CP D CP D
49 CP CP CP CP
50 CB CB IO IO
51 CB CB D I
52 CB CB I D
53 CB CB I D
54 CB CB O D
55 D CB D I
56 CB CB I I

DESCRIPCION:  Encofrado de 6 calzaduras

PROYECTO: Construccion del Edificio Multifamiliar Doña Eva 

HORA DE INICIO: 10:00 am a 11: am

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

FECHA:25/09/18, 28/09/18 y  5/10/18

ir al SS HH

FORMATO DE TOMA DE DATOS: CARTA BALANCE 

ACTIVIDAD: Encofrado de Calzaduras

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE 

CLASIFICACIÓN DE TRABAJO

TP 281 39 %

TC 149 21 %

TNC 290 40 %

TOTAL 720 100 %

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

Tabla n° 38. 
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Tiempo 

(min)
Op1 Op2 Pe 1 Pe 4

57 D D D D
58 D CB D D
59 CB D D D
60 AP AP D D
61 T T O O
62 T T O O
63 O O O O
64 O O O O
65 D D D D
66 CP CP I I
67 CP CP CP CP
68 CP CP CP CP
69 D D CP CP
70 CP CP IO IO
71 CB CB I I
72 CB CB I I
73 CB CB I I
74 CB CB D D
75  CB CB D D
76 CB CB D D
77 CB CB D D
78 AP AP D D
79 O O O O
80 O O I I
81 T D D D
82 T D D D
83 D T D D
84 CP T CP D
85 CP D CP D
86 CP D CP CP
87 CP CP CP CP
88 CP CP I CP
89 S CP D I
90 D CP IO IO
91 CB CB I I
92 CB CB I I
93 CB D D I
94 CB CB D D
95 CB CB I I
96 O D O O
97 CB CB O O
98 CB CB I I
99 AP CB I I

100 T AP D I
101 T T D D
102 CP T D CP
103 CP D D CP
104 CP CP CP CP
105 CP CP CP D
106 S CP D D
107 D CP CP I
108 D D D D
109 O O O O
110 O O O IO
111 CB D IO D
112 CB CB D I
113 CB CB I I
114 D CB I D
115 CB CB I D
116 CB D D I
117 CB D D I
118 CB CB D D
119 D CB D D

Tiempo 

(min)
Op1 Op2 Pe 1 Pe 4

120 AP AP D D
121 T T D D
122 T T D D
123 D D D D
124 D D D D
125 CP CP CP CP
126 CP CP CP CP
127 CP CP CP CP
128 CP CP IO IO
129 D D I I
130 D D D D
131 CB D I D
132 CB D I D
133 CB CB I I
134 S CB D I
135 O CB D I
136 CB CB I I
137 CB CB D D
138 CB CB D D
139 AP AP D D
140 T T D D
141 T T D D
142 CP CP D D
143 CP CP CP CP
144 CP CP CP CP
145 CP CP CP CP
146 CP CP IO IO
147 CB CB I I
148 CB CB I I
149 CB CB I I
150 D D D D
151 D D D D
152 CB CB D D
153 CB CB D D
154 CB CB I I
155 D D D D
156 CB CB I I
157 AP AP D D
158 D D D D
159 T T D D
160 T T D D
161 O O O O
162 CP CP CP CP
163 CP CP CP CP
164 CP CP CP CP
165 CP CP IO IO
166 D D I I
167 D D D D
168 CB CB I I
169 CB CB I I
170 CB CB I I
171 D CB D D
172 CB CB D D
173 CB S I D
174 CB CB I I
175 CB CB I I
176 D D I I
177 D D D D
178 D D D D
179 CB CB D D
180 AP AP D D
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PROYECTO: Construccion del Edificio Multifamiliar Doña Eva 

Tiempo 

(min)
Pe3 Pe 5 Pe 6 Pe 7

1 TR O TR O

2 RI RI RI RI

3 E D D E

4 E D D E

5 E D D E E

6 E D D E TR

7 E D D E

8 E D D E

9 E D D E

10 D M M D M limpieza y acarreo der material

11 D M M D Ri

12 D M M D

13 D M M D

14 D E E D

15 D E E D O

16 D E E D V

17 E D D E D

18 E D D E S

19 E D D E

20 E D D E

21 E D E D

22 E D E D

23 E D E D

24 E D E D

25 E D M D

26 D M M D

27 D M D E

28 D M D E

29 D M D E

30 E S D E

31 E D D E

32 E D M S

33 E D M D

34 E D M D

35 E D M D

36 E D E D

37 E D E D

38 M D S E

39 M D D E

40 M D D E

41 S M D E

42 D M D E

43 D M D M

44 D M D M

45 D M D M

46 E D M D

47 E D M D

48 E D M D

49 E D M D

50 E D E D

51 E D E D

52 E D E D

53 E D E D

54 E D E D

55 E D E D

56 E D E D

57 E D E D

58 E D D M

59 E D D M

60 E D D M

FORMATO DE TOMA DE DATOS: CARTA BALANCE 

ACTIVIDAD: Excavacion de Calzaduras

DESCRIPCION:  Excavacion de 2 calzaduras

FECHA:23/10/18

HORA DE INICIO: 9 am a 10:40  am

Trazo y Replanteo

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE 

CLASIFICACIÓN DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

Excavacion 

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

Recibir indicaciones

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

conversar 

caminar o viajes  inproductivos

descanso

ir al SS HH

TP 275 34.38 %

TC 137 17 %

TNC 388 48.50 %

TOTAL 800 100 %

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

Tabla n° 39. 
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Tiempo 

(min)
Pe3 Pe 5 Pe 6 Pe 7

61 E D D M

62 D M D M

63 D M D E

64 D M D E

65 D M D E

66 D M D E

67 D M M D

68 D M M D

69 D M M D

70 E D M D

71 E D E D

72 E D E D

73 E D E D

74 E D E D

75 E D E D

76 E D E D

77 E D E D

78 E D E D

79 E D E D

80 E D E D

81 E D E D

82 E D E D

83 E D M D

84 E D M D

85 E D M D

86 E D M D

87 D M M D

88 D M D M

89 D M D M

90 D M D E

91 D M D E

92 D M D E

93 D M D E

94 D M D E

95 E D D E

96 E D D E

97 E D D E

98 E D E D

99 D E E D

100 E D E E

101 E D D D

102 E D E E

103 E D E E

104 E D M M

105 D M M M

106 D M M M

107 D M M M

108 D M E E

109 E D E E

110 E D D E

111 E D D E

Tiempo 

(min)
Pe3 Pe 5 Pe 6 Pe 7

112 E D D E

113 E D D E

114 D D D E

115 E D D E

116 D M M D

117 D M M D

118 D M M D

119 O O O O

120 O O O O

121 E D D D

122 E D D E

123 E D D E

124 E D D E

125 D M M D

126 D M M D

127 D M M D

128 D D D E

129 D D D E

130 D D D E

131 D D D E

132 D S M E

133 D D M E

134 D D M E

135 E D D E

136 E D M E

137 E D M E

138 E D D E

139 E D D E

140 E D D E

141 E D D E

142 E D E E

143 E E E E

144 E D E D

145 D M D E

146 D M D E

147 D M D E

148 D M D E

149 D M E M

150 E D E M

151 E D E M

152 E D E D

153 E D E D

154 E D E M

155 E D D E

156 E D D E

157 E D D E

158 D M D E

159 D M M E

160 D M M E

161 D E D E

162 E D D E
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Tiempo 

(min)
Pe3 Pe 5 Pe 6 Pe 7

163 E D D E

164 E D D E

165 E D D E

166 E D E D

167 E D E M

168 E D E D

169 D M E D

170 D M E M

171 D M E D

172 D M D D

173 D D D E

174 D D D E

175 D M D E

176 D M D E

177 D D D E

178 E D D E

179 E D D E

180 E D D E

181 E D D M

182 E D D M

183 E D D M

184 E D D M

185 E D D M

186 E D D M

187 E D E D

188 E D E D

189 E D E D

190 D M E D

191 D M E D

192 D M E D

193 D M E D

194 D M D E

195 D E D E

196 D E D E

197 E D D E

198 E D M E

199 E D M M

200 D M M M
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PROYECTO: Construccion del Edificio Multifamiliar Doña Eva 

Tiempo 

(min)
Op1 Of 1 Pe 1 Pe 2 Pe 3 Pe 4 Pe 5

1 D AC O O O O D
2 D D Z Z Z Z D
3 D Z Z Z Z Z D
4 C M C D D C L
5 C M D D C L C M
6 C M L D D C C C
7 L AC D D D D D L
8 Z D Z Z Z D Z
9 Z D Z Z Z D Z
10 C M D D D C C
11 C M L D D C C Z
12 L AC D D D D D AC
13 L Z Z Z Z Z Z
14 Z Z Z Z Z Z Z
15 C M D D D C C
16 C M D D L C C O conversar 
17 L AC D D D D D V caminar o viajes  inproductivos
18 L D Z Z Z D S D
19 D D Z Z Z Z Z S
20 C M D D D C C
21 D AC D D L D D
22 L Z Z Z Z Z Z
23 C M D C S C L
24 C M D D D C C
25 D AC L D D D L
26 L D Z Z Z Z Z
27 Z Z Z Z Z Z Z
28 C M L D D C C
29 C M D L D C C
30 C M D D L C C
31 L AC D D D L D
32 D Z Z Z Z Z Z
33 L S Z Z Z Z Z
34 Z Z Z Z Z Z Z
35 C M C D D C L
36 C M D D L C C
37 C M D L D C C
38 L AC D D D D D
39 Z Z Z Z Z Z Z
40 Z Z Z Z Z Z O
41 C M D L D C C
42 C M D D L C C
43 C M D D L C C
44 C M L D D C C
45 L AC D D D D D
46 Z Z Z Z Z Z Z
47 Z Z Z Z Z D Z
48 C M L D D C C
49 C M D D L C C
50 L AC D D D D D
51 Z Z Z Z Z Z O
52 Z Z Z Z Z Z O
53 C M L D D C C
54 C M D L D C C
55 C M D D L C C

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ACTIVIDAD:  Concreto  F'c= 100 Kg/cm2  de Calzaduras

DESCRIPCION: Vaciado de Concreto

HORA DE INICIO:  1 pm a 3pm

FECHA: 29/10/18 y  30/10/18 

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

Mezcla de concreto
 vaciado de concreto

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

descanso
ir al SS HH

FORMATO DE TOMA DE DATOS: CARTA BALANCE 

Colocar piedra 8mm y hormigon
Colocar agua y cemento

CLASIFICACIÓN DE TRABAJO

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE 

Apisonado de concreto

TP 499 36 %

TC 452 32 %

TNC 449 32 %

TOTAL 1,400 100 %

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

Tabla n° 40. 

Después de Aplicar Lean Construction 
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Tiempo 

(min)
Op1 Of 1 Pe 1 Pe 2 Pe 3 Pe 4 Pe 5

56 L AC D D D D D
57 L Z Z Z Z Z Z
58 Z S Z Z Z Z Z
59 C M D L C C D
60 C M D D L C C
61 D AC D D D L D
62 L D Z Z Z D Z
63 Z Z Z Z Z Z Z
64 Z D Z Z Z Z D
65 C M D L D C C
66 C M D L D C C
67 C M D D L C C
68 L AC D D O D D
69 L D Z Z Z D Z
70 Z Z Z Z Z Z Z
71 Z Z Z Z Z Z Z
72 C M L D D C C
73 C M D D D C C
74 C M D D L C C
75 L AC D D D D O
76 L Z Z Z Z Z Z
77 D D Z Z Z Z Z
78 C M D D L C C
79 C M L D D C C
80 D AC D D D D D
81 L D Z Z Z Z Z
82 Z D Z Z Z Z Z
83 Z Z Z Z Z D Z
84 C M D D D C C
85 C M L D D C C
86 L AC D D D D Z
87 L S Z Z Z D Z
88 C M D L D C C
89 C M D D L C C
90 L AC D D D D D
91 D D Z Z Z Z Z
92 D Z Z Z Z Z Z
93 Z Z Z Z Z Z Z
94 C M D L D C C
95 C M D L D C C
96 C M L D D C C
97 L AC D D D D D
98 Z D Z Z Z Z D
99 Z D Z Z Z Z Z

100 D D Z Z Z D Z
101 D D Z Z Z D D
102 C M D D L C C
103 C M L D D C C
104 C M D C D L C
105 D AC D D D D D
106 D D Z Z Z Z Z
107 D Z Z Z Z Z Z
108 C M L D D C C
109 C M L D D C C

Tiempo 

(min)
Op1 Of 1 Pe 1 Pe 2 Pe 3 Pe 4 Pe 5

110 C M D L C C L
111 D AC D D D L D
112 D D Z Z Z Z Z
113 L D Z Z Z Z Z
114 C M D L D C C
115 C M D L D C C
116 C M D D L C C
117 L AC D D D D D
118 Z D Z Z Z D Z
119 Z D Z Z Z Z Z
120 Z D Z Z Z Z Z
121 C M D D L C C
122 C M Z Z L C C
123 C M D D C C L
124 L AC D D D D D
125 D D Z Z Z Z Z
126 D D Z Z Z Z Z
127 C M D C D C L
128 C M L D D C C
129 C M D D L C C
130 L AC D D D D D
131 D D Z Z Z Z Z
132 D Z Z Z Z Z Z
133 C M D D D L C
134 C M D L D C C
135 C M L D D C C
136 L AC D D D D D
137 L D Z Z Z Z Z
138 D D Z Z Z Z Z
139 C M D D L C C
140 C M D C D C L
141 C M D D D C C
142 L AC D D D D D
143 L D Z Z Z D Z
144 Z D Z Z Z D Z
145 C M L D D C C
146 C M D L D C C
147 C M D D C C L
148 L AC D D D D D
149 Z D Z Z Z D Z
150 Z Z Z Z Z Z Z
151 Z Z Z Z Z Z Z
152 C M D C D C L
153 C M L D D C C
154 C M D D L C C
155 L AC D D D D D
156 D D Z Z Z Z Z
157 D Z Z Z Z Z Z
158 Z Z Z Z Z D Z
159 C M D C D C L
160 C M D D D C C
161 L AC D D D D D
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Tiempo 

(min)
Op1 Of 1 Pe 1 Pe 2 Pe 3 Pe 4 Pe 5

162 L D Z Z Z Z Z
163 D D Z Z Z Z Z
164 C M L D C C L
165 C M D L D C C
166 C M D D D C C
167 L AC D D D D D
168 Z D Z Z Z D Z
169 Z D Z Z Z Z Z
170 D D Z Z Z Z O
171 C M D L D C C
172 C M D D C L C
173 C M L D D C C
174 L AC D D D D D
175 L Z Z Z Z Z Z
176 C M Z D Z Z C
177 D AC D D D D L
178 L D Z Z Z Z O
179 D Z Z Z Z Z Z
180 C M D D L C C
181 C M D L D C C
182 C M L D D C C
183 D AC D D D D L
184 L D Z Z Z Z O
185 L Z Z Z Z Z Z
186 C M D D L C C
187 C M D L D C C
188 C M L D D C C
189 C M L D D C C
190 L AC D D D D D
191 Z D Z Z Z Z Z
192 C M L D D C C
193 C M Z L Z C C
194 C M D L D C C
195 D AC D D D D L
196 L D Z Z Z Z Z
197 L Z Z Z Z Z Z
198 C M D D L C C
199 C M D L D C C
200 C M L D D C C
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FECHA:25/09/18, 29/11/18 y 30/10/18

HORA DE INICIO: 10:00 am a 11: am

Tiempo 

(min)
Op1 Pe 1

1 T O

2 T O

3 CP CP

4 CP CP

5 CP CP

6 CP CP CP

7 CP IO CB

8 CB I AP

9 CB I

10 CB CB

11 CB CB

12 D I I

13 CB I T

14 CB I IO indicaciones del operario

15 D D

16 D D

17 CB I

18 AP D O

19 T D V

20 T D D

21 D D S

22 D D

23 CP CP

24 CP CP

25 CP CP

26 CP IO

27 CP I

28 CB I

29 CB I

30 CB I

31 CB I

32 CB CB

33 CB CB

34 AP D

35 D D

36 T D

37 T D

38 D D

39 D D

40 D D

41 CP CP

42 CP CP

43 CP CP

44 CP CP

45 CP IO

46 CB I

47 CB I

48 CB I

49 CB I

50 CB CB

51 D D

52 CB CB

53 D D

54 CB CB

55 AP D

56 T D

ACTIVIDAD: Encofrado de Calzaduras

PROYECTO: Construccion del Edificio Multifamiliar Doña Eva 

aplamodo

CLASIFICACIÓN DE TRABAJO

colocacion de paneles (1.20m X 1.20m)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

 Alcanzar barrotes ,medir y habilitar barrotes

FORMATO DE TOMA DE DATOS: CARTA BALANCE 

DESCRIPCION:  Encofrado de 6 calzaduras

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

 colocacion de barrotes

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE 

Transporte de paneles

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

conversar 

caminar o viajes  inproductivos

descanso

ir al SS HH

TP 178 49 %

TC 82 23 %

TNC 100 28 %

TOTAL 360 100 %

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

Tabla n° 41. 
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Tiempo 

(min)
Op1 Pe 1

57 T D

58 O O

59 O O

60 CP CP

61 CP CP

62 CP CP

63 CP CP

64 D D

65 CP IO

66 CB I

67 CB I

68 CB I

69 CB I

70  CB I

71 CB I

72 CB CB

73 AP D

74 O O

75 O O

76 T D

77 T D

78 D D

79 CP CP

80 CP CP

81 CP CP

82 CP CP

83 CP I

84 S D

85 D IO

86 CB I

87 CB I

88 CB CB

89 CB CB

90 CB I

91 O O

92 CB I

93 CB I

94 AP D

95 T D

96 T D

97 CP D

98 CP CP

99 CP CP

100 CP CP

101 S D

102 CP IO

103 D D

104 O O

105 O O

106 CB I

107 CB I

108 CB I

109 D I

110 CB I

111 CB CB

112 CB CB

113 CB I

114 D D

115 AP D

116 T D

117 T D

118 D D

119 D D

Tiempo 

(min)
Op1 Pe 1

120 CP CP

121 CP CP

122 CP CP

123 CP IO

124 D I

125 D D

126 CB I

127 CB I

128 CB I

129 S D

130 O D

131 CB I

132 CB CB

133 CB CB

134 AP D

135 T D

136 T D

137 CP CP

138 CP CP

139 CP CP

140 CP CP

141 CP IO

142 CB I

143 CB I

144 CB I

145 D D

146 CB I

147 CB I

148 CB CB

149 D D

150 CB CB

151 AP D

152 D D

153 T D

154 T D

155 CP CP

156 CP CP

157 CP CP

158 CP IO

159 D I

160 D D

161 CB I

162 CB I

163 CB I

164 CB I

165 CB I

166 CB I

167 CB CB

168 CB CB

169 AP D

170 D T

171 D T

172 CP CP

173 CP CP

174 CP CP

175 CP IO

176 CB I

177 CB I

178 CB CB

179 CB CB

180 AP D
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Pe3 Pe 5 Pe 6 Pe 7

TR O TR O

RI RI RI RI

E TR E TR

E E E E

E E E E

E E E E E

E E E E TR Trazo y Replanteo

E E E E

E E E E

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M M

D D D D Ri

D D D D

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E O

E E E E V caminar o viajes  inproductivos

E D E D D

E E E E S

E E E E

M M M D

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

D M M M

E S D E

E D D E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

D D E D

D D D D

M M S E

M M M M

M M M M

M M M M

E E M M

D E E M

E E E M

E E D M

E E E D

E E E E

E D E E

E E E E

E E E E

E E E E

O O O O

O O O O

FORMATO DE TOMA DE DATOS: CARTA BALANCE 

PROYECTO: Construccion del Edificio Multifamiliar Doña Eva 

ACTIVIDAD: Excavacion de Calzaduras HORA DE INICIO: 9 am a 10:40  am

FECHA:29/11/18

DESCRIPCION:  Excavacion de 2 calzaduras

3

4
TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

5

6

7

Excavacion 

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE 

Tiempo 

(min)

1

2 CLASIFICACIÓN DE TRABAJO

13 limpieza y acarreo der material

14 Recibir indicaciones

15

8

9

10

11
TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

12

21 descanso

22 ir al SS HH

23

16

17
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

18

19

20

conversar 

29

30

31

32

33

34

24

25

26

27

28

41

42

43

44

45

46

35

36

37

38

39

40

53

47

48

49

50

51

52

TP 462 58 %

TC 190 24 %

TNC 148 18.5 %

TOTAL 800 100 %

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

Tabla n° 42. 
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Pe3 Pe 5 Pe 6 Pe 7

O O O O

E E E E

E E E E

E E E E

M M M M

D M M D

M D M M

M M D M

M M M M

E M M E

E E E E

E E E D

E E E E

D E E E

E E D E

E E E E

E D E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

D D D D

D D M D

D D M D

M D M D

M M M D

M M M D

M M M M

M M E M

M M E M

E E E M

E D D M

D E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E D E D

E E E D

D E D E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

M E M E

M E M E

M E M E

M M M M

M M M M

D M D M

D M D M

D M D M

D M E M

Tiempo 

(min)

54

55

56

57

58

65

66

67

68

69

70

59

60

61

62

63

64

77

78

79

80

81

82

71

72

73

74

75

76

89

90

91

92

93

94

83

84

85

86

87

88

107

108

105

106

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Pe3 Pe 5 Pe 6 Pe 7

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

D E E D

E E E E

E E E E

O O O O

O O O O

O D D D

E E E E

E E E E

E E E E

E M M E

E M M E

E M M M

E M M M

D D M M

D D D M

M E E M

M E E E

M E E E

M E E E

E E E E

E E E E

E E D E

D E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E D E E

E E E E

E E E D

E E E E

E E E E

D E E E

D E D E

D E E E

M M E E

M M E E

M M E D

D M E D

M M M M

M M M M

M D M M

D D M M

E E D M

E E E M

E E E E

Tiempo 

(min)

109

110

111

117

118

119

112

113

114

115

116

125

126

127

120

121

122

123

124

133

134

135

136

137

138

128

129

130

131

132

145

146

147

148

149

150

139

140

141

142

143

144

157

158

159

160

151

152

153

154

155

156
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Pe3 Pe 5 Pe 6 Pe 7

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

O O E O

O O O O

O O O O

O O D O

O O D O

O O E O

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

E E E E

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

E D E E

E D E E

E D E E

D E E E

D E E E

E E E D

E E E D

E E D E

E E D E

E E D E

M D M E

M D M E

M M M M

D M M M

Tiempo 

(min)

161

162

169

170

171

172

173

174

163

164

165

166

167

168

181

182

183

184

185

186

175

176

177

178

179

180

199

200

197

198

193

194

195

196

187

188

189

190

191

192
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Tabla n° 43.  

Variabilidad  

 

 

 

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

1030.41210TC 28

ACTIVIDAD:  Excavacion de Calzaduras

25/09/2018

Fecha Decripcion 
Tiempo de 

ciclo (×ᵢ)
Ʃ(×ᵢ-×̅) Ʃ(×ᵢ-×̅)² Media Limite max Limite min

327.61196TC 30

1030.41210TC 29

FORMATO DE VARIABILIDAD

PROYECTO:  Construccion del Edificio Multifamiliar Doña Eva 

TC 4 220 1772.41

TC 5 180 4.41

TC 1 180 4.41

TC 2 190 146.41

TC 3 186 65.61

2.10

12.10

8.10

42.10

2.10

TC 6 180 4.41

TC 7 130 2294.41

TC 8 140 1436.41

2.10

-47.90

-37.90

TC 11 180 4.41

TC 12 180 4.41

TC 9 180 4.41

TC 10 140 1436.41

2.10

-37.90

2.10

2.10

TC 16 190 146.41

TC 17 150 778.41

TC 13 210 1030.41

TC 14 195 292.41

TC 15 220 1772.41

32.10

17.10

42.10

12.10

-27.90

TC 18 130 2294.41

TC 19 140 1436.41

TC 20 160 320.41

-47.90

-37.90

-17.90

TC 24 160 320.41

TC 21 180 4.41

TC 22 230 2714.41

2.10

52.10

2.10

-17.90

16/10/2018

26/10/2018

08/10/2018

15/10/2018

TC 25 180 4.41

TC 26 130 2294.41

TC 27 180 4.41

2.10

-47.90

2.10

TC 23 180 4.41

32.10

32.10

18.10
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  177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

177.90 206.05 149.75

Media Limite max Limite min

29/10/2018

30/10/2018

31/10/2018

02/11/2018

TC 58 198 20.10 404.01

TC 59 200 22.10 488.41

TC 56 180 2.10 4.41

TC 57 194 16.10 259.21

Fecha Decripcion 
Tiempo de 

ciclo (×ᵢ)
Ʃ(×ᵢ-×̅) Ʃ(×ᵢ-×̅)²

778.41

TC 54 180 2.10 4.41

TC 55 180 2.10 4.41

TC 48 196 18.10 327.61

TC 49 198 20.10 404.01

TC 50 198 20.10 404.01

TC 51 203 25.10 630.01

TC 52 150 -27.90 778.41

TC 53 150 -27.90

TC 42 190 12.10 146.41

TC 43 200 22.10 488.41

TC 44 200 22.10 488.41

TC 45 158 -19.90 396.01

TC 46 183 5.10 26.01

TC 47 186 8.10

4.41

TC 40 180 2.10 4.41

TC 41 180 2.10 4.41

TC 34 200 22.10 488.41

TC 35 180 2.10 4.41

TC 36 196 18.10 327.61

TC 37 200 22.10 488.41

TC 38 150 -27.90 778.41

TC 39 180 2.10

FORMATO DE VARIABILIDAD

PROYECTO:  Construccion del Edificio Multifamiliar Doña Eva 

ACTIVIDAD:  Excavacion de Calzaduras

TC 31 150 -27.90 778.41

TC 32 180 2.10 4.41

TC 33 180 2.10 4.41

65.61
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Tabla n° 44. 

 

  

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

25/09/2018

ACTIVIDAD:  Encofrado de Calzaduras 

Fecha Decripcion 
Tiempo de 

ciclo (×ᵢ)
Ʃ(×ᵢ-×̅) Ʃ(×ᵢ-×̅)² Media Limite max Limite min

FORMATO DE VARIABILIDAD

PROYECTO:  Construccion del Edificio Multifamiliar Doña Eva 

TC 4 16 0.47

TC 5 18 7.20

TC 1 15 0.10

TC 2 15 0.10

TC 3 16 0.47

-0.32

-0.32

0.68

0.68

2.68

TC 8 15 0.10

TC 9 13 5.36

TC 6 18 7.20

TC 7 15 0.10

2.68

-0.32

-0.32

-2.32

TC 13 15 0.10

TC 14 15 0.10

TC 10 13 5.36

TC 11 18 7.20

TC 12 18 7.20

-2.32

2.68

2.68

-0.32

-0.32

TC 17 15 0.10

TC 18 15 0.10

TC 15 16 0.47

TC 16 16 0.47

0.68

0.68

-0.32

-0.32

TC 21 16 0.47

TC 22 16 0.47

TC 19 15 0.10

TC 20 15 0.10

-0.32

-0.32

0.68

0.68

TC 25 15 0.10

TC 26 15 0.10

TC 23 14 1.73

TC 24 14 1.73

-1.32

-1.32

-0.32

-0.32

TC 30 17 2.84

TC 31 15 0.10

TC 27 15 0.10

TC 28 15 0.10

TC 29 17 2.84

-0.32

-0.32

1.68

1.68

-0.32

TC 32 15 0.10-0.32

28/09/2018

29/09/2018

02/10/2018

24/10/2018
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15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.00

15.32 16.63 14.000.10

03/11/2018

TC 59 16 0.68 0.47

TC 60 15 -0.32 0.10

TC 61 15 -0.32 0.10

TC 62 14 -1.32 1.73

TC 63 16 0.68 0.47

TC 64 15 -0.32

31/10/2018

TC 54 14 -1.32 1.73

TC 55 15 -0.32 0.10

TC 56 15 -0.32 0.10

TC 57 15 -0.32 0.10

TC 58 16 0.68 0.47

30/10/2018

TC 49 15 -0.32 0.10

TC 50 15 -0.32 0.10

TC 51 15 -0.32 0.10

TC 52 15 -0.32 0.10

TC 53 16 0.68 0.47

29/10/2018

TC 44 15 -0.32 0.10

TC 45 14 -1.32 1.73

TC 46 15 -0.32 0.10

TC 47 15 -0.32 0.10

TC 48 16 0.68 0.47

0.10

27/10/2018

TC 39 15 -0.32 0.10

TC 40 16 0.68 0.47

TC 41 16 0.68 0.47

TC 42 14 -1.32 1.73

TC 43 16 0.68 0.47

26/10/2018

TC 33 13 -2.32 5.36

TC 34 13 -2.32 5.36

TC 35 15 -0.32 0.10

TC 36 15 -0.32 0.10

TC 37 15 -0.32 0.10

TC 38 15 -0.32

FORMATO DE VARIABILIDAD

PROYECTO:  Construccion del Edificio Multifamiliar Doña Eva 

ACTIVIDAD:  Encofrado de Calzaduras 

Fecha Decripcion 
Tiempo de 

ciclo (×ᵢ)
Ʃ(×ᵢ-×̅) Ʃ(×ᵢ-×̅)² Media Limite max Limite min
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Tabla n° 45. 

 

  

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

02/10/2018

26/09/2018

25/09/2018

Fecha Decripcion 
Tiempo de 

ciclo (×ᵢ)
Ʃ(×ᵢ-×̅) Ʃ(×ᵢ-×̅)² Media Limite max Limite min

ACTIVIDAD: Vaciado de Concreto en Calzaduras

-1.61

-1.61

-0.61

-1.61

-1.61

-1.61

3.39

1.39

1.39

-1.61

-0.61

-1.61

-0.61

0.39

0.39

0.39

0.39

1.39

-0.61

0.39

1.39

-0.61

-0.61

-1.61

0.39

2.58

0.37

0.16

0.37

0.16

8

6

0.16

2.58

0.37

0.37

0.16

5

6

7

6

7

7

-0.61

-0.61

0.39

0.39

0.39

-1.61

TC 13

TC 14 6

1.95

2.58

0.37

0.16

0.16

1.95

0.37

0.16

2.58

2.58

0.37

2.58

11.52

2.58

2.58

FORMATO DE VARIABILIDAD

PROYECTO:  Construccion del Edificio Multifamiliar Doña Eva 

5

TC 15

TC 16

TC 2

TC 4

TC 5

5

6

7

7

7

TC 19

TC 20

TC 12

TC 25

TC 26

7

TC 34

TC 35

TC 36

TC 17

TC 18

TC 21

TC 22

TC 23

TC 24

10

5

5

5

5

5

6

TC 27

TC 28

TC 29

TC 37

TC 38

10

TC 30

TC 31

TC 32

TC 33

8

8

7

11.52

8

8

1.95

1.95

1.95

1.95

1.95

6.79

8

8

4

1.95

0.16

1.39

1.39

0.39

3.39

1.39

1.39

-2.61

TC 10

TC 11

TC 1

TC 6

TC 7

TC 8

TC 9

2.58

0.37

0.16

0.16

7

8

6

7

TC 3

5

6
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6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20

6.61 8.01 5.20TC 69 6 -0.61 0.37

TC 66 6 -0.61 0.37

TC 67 7 0.39 0.16

TC 68 6 -0.61 0.37

0.37

TC 64 7 0.39 0.16

TC 65 8 1.39 1.95

TC 58 7 0.39 0.16

TC 59 6 -0.61 0.37

31/11/2018

TC 60 7 0.39 0.16

TC 61 7 0.39 0.16

TC 62 6 -0.61 0.37

TC 63 6 -0.61

0.37

TC 56 7 0.39 0.16

TC 57 6 -0.61 0.37

30/11/2018

TC 50 6 -0.61 0.37

TC 51 6 -0.61 0.37

TC 52 6 -0.61 0.37

TC 53 6 -0.61 0.37

TC 54 6 -0.61 0.37

TC 55 6 -0.61

TC 47 6 -0.61 0.37

TC 48 7 0.39 0.16

TC 49 8 1.39 1.95

0.37

TC 45 7 0.39 0.16

TC 46 7 0.39 0.16

 29/11/18

TC 39 6 -0.61 0.37

TC 40 7 0.39 0.16

TC 41 6 -0.61 0.37

TC 42 7 0.39 0.16

TC 43 7 0.39 0.16

TC 44 6 -0.61

FORMATO DE VARIABILIDAD

PROYECTO:  Construccion del Edificio Multifamiliar Doña Eva 

ACTIVIDAD: Vaciado de Concreto en Calzaduras

Fecha Decripcion 
Tiempo de 

ciclo (×ᵢ)
Ʃ(×ᵢ-×̅) Ʃ(×ᵢ-×̅)² Media Limite max Limite min
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Tabla n° 46. 

 

FECHA IP

24/09/2018 1

25/09/2018 1

26/09/2018 1

27/09/2018 1

28/09/2018 1

29/09/2018 1

01/10/2018 1

02/10/2018 1

03/10/2018 1

04/10/2018 1

05/10/2018 1

06/10/2018 1

08/10/2018 1

09/10/2018 1

10/10/2018 1

11/10/2018 1

12/10/2018 1

13/10/2018 1

15/10/2018 1

16/10/2018 1

17/10/2018 1

18/10/2018 1

19/10/2018 1

20/10/2018 1

22/10/2018 1

23/10/2018 1

24/10/2018 1

25/10/2018 1

26/10/2018 1

27/10/2018 1

Dia 8 0.36 0.24 0.67

Dia 9 0.36 0.18 0.49

Dia 10 0.36 0.24 0.67

Dia 11 0.36 0.24 0.67

Dia 12 0.36 0.18 0.49

Dia 13 0.36 0.24

FORMATO DE ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD

Dia 2 0.36 0.38 1.06

Dia 3 0.36 0.32 0.88

DESCRIPCIÓN
PRODUCTIVIDAD 

BASE

PRODUCTIVIDAD 

DIARIO

ÍNDICE DE 

PRODUCTIVIDAD 

DIARIO

Dia 1 0.36 0.38 1.06

PARTIDA:  Excavación de Cazaduras

Dia 6 0.36 0.28 0.76

PROYECTO:  Construcción del edificio multifamiliar Doña Eva

Dia 7 0.36 0.24 0.67

Dia 4 0.36 0.32 0.88

Dia 5 0.36 0.32 0.88

0.67

Dia 14 0.36 0.33 0.91

Dia 15 0.36 0.41 1.13

Dia 16 0.36 0.31 0.86

Dia 17 0.36 0.31 0.86

Dia 18 0.36 0.24 0.67

Dia 19 0.36 0.53 1.46

Dia 20 0.36 0.52 1.45

Dia 21 0.36 0.53 1.46

Dia 22 0.36 0.55 1.52

Dia 23 0.36 0.53 1.46

Dia 24 0.36 0.41 1.13

Dia 25 0.36 0.41 1.14

Dia 26 0.36 0.53 1.46

Dia 27 0.36 0.41 1.13

Dia 28 0.36 0.37 1.03

Dia 29 0.36 0.46 1.28

Dia 30 0.36 0.46 1.28
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Tabla n° 47. 

FECHA IP

24/09/2018 1

25/09/2018 1

26/09/2018 1

27/09/2018 1

28/09/2018 1

29/09/2018 1

01/10/2018 1

02/10/2018 1

03/10/2018 1

04/10/2018 1

05/10/2018 1

06/10/2018 1

08/10/2018 1

09/10/2018 1

10/10/2018 1

11/10/2018 1

12/10/2018 1

13/10/2018 1

15/10/2018 1

16/10/2018 1

17/10/2018 1

18/10/2018 1

19/10/2018 1

20/10/2018 1

22/10/2018 1

23/10/2018 1

24/10/2018 1

25/10/2018 1

26/10/2018 1

27/10/2018 1

PROYECTO:  Construcción del edificio multifamiliar Doña Eva

FORMATO DE ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD

PARTIDA:  Encofrado de calzaduras

DESCRIPCIÓN
PRODUCTIVIDAD 

BASE

PRODUCTIVIDAD 

DIARIO

ÍNDICE DE 

PRODUCTIVIDAD 

DIARIO

Dia 1 0.99 1.44 1.45

Dia 2 0.99 1.44 1.45

Dia 3 0.99 1.15 1.16

Dia 4 0.99 1.15 1.16

Dia 5 0.99 1.15 1.16

Dia 6 0.99 0.58 0.58

Dia 7 0.99 0.86 0.87

Dia 8 0.99 0.86 0.87

Dia 9 0.99 0.58 0.58

Dia 10 0.99 0.86 0.87

Dia 11 0.99 0.86 0.87

Dia 12 0.99 0.58 0.58

Dia 13 0.99 1.44 1.45

Dia 14 0.99 1.15 1.16

Dia 15 0.99 1.09 1.10

Dia 16 0.99 1.15 1.16

Dia 17 0.99 1.15 1.16

Dia 18 0.99 0.58 0.58

Dia 19 0.99 1.34 1.36

Dia 20 0.99 1.34 1.36

Dia 21 0.99 1.12 1.13

Dia 22 0.99 1.34 1.36

Dia 23 0.99 1.68 1.70

Dia 24 0.99 1.13 1.14

Dia 25 0.99 1.92 1.94

Dia 26 0.99 1.68 1.70

Dia 27 0.99 1.20 1.21

Dia 28 0.99 1.28 1.29

Dia 29 0.99 1.28 1.29

Dia 30 0.99 1.44 1.45
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Tabla n° 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FECHA IP

24/09/2018 1

25/09/2018 1

26/09/2018 1

27/09/2018 1

28/09/2018 1

29/09/2018 1

01/10/2018 1

02/10/2018 1

03/10/2018 1

04/10/2018 1

05/10/2018 1

06/10/2018 1

08/10/2018 1

09/10/2018 1

10/10/2018 1

11/10/2018 1

12/10/2018 1

13/10/2018 1

15/10/2018 1

16/10/2018 1

17/10/2018 1

18/10/2018 1

19/10/2018 1

20/10/2018 1

22/10/2018 1

23/10/2018 1

24/10/2018 1

25/10/2018 1

26/10/2018 1

27/10/2018 1

Dia 26

1.03

Dia 24 0.36 0.40 1.12

Dia 25 0.36 0.41 1.14

0.36 0.27 0.75

Dia 6 0.36 0.20 0.56

Dia 9 0.36 0.16 0.45

Dia 3 0.36 0.27 0.75

Dia 4 0.36 0.27 0.75

FORMATO DE ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD

PARTIDA:  vaciado de Concreto 
PROYECTO:  Construcción del edificio multifamiliar Doña Eva

Dia 22 0.36 0.43 1.21

Dia 23 0.36 0.37

DESCRIPCIÓN
PRODUCTIVIDAD 

BASE

PRODUCTIVIDAD 

DIARIO

ÍNDICE DE 

PRODUCTIVIDAD 

DIARIO

Dia 1 0.36 0.33 0.93

Dia 7 0.36 0.32 0.90

Dia 8 0.36 0.32 0.90

Dia 5

Dia 27 0.36 0.37 1.03

Dia 28 0.36 0.45 1.26

Dia 2 0.36 0.33 0.93

Dia 19 0.36 0.35 0.98

Dia 20 0.36 0.39 1.09

Dia 21 0.36 0.36 1.00

1.26

Dia 30 0.36 0.48 1.35

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

Dia 10

Dia 11

Dia 12

Dia 13

Dia 14

Dia 15

Dia 16

0.36 0.48 1.35

0.90

0.90

0.90

0.93

0.75

0.75

0.75

0.75

0.84

Dia 17

Dia 18

0.32

0.32

0.32

0.33

0.27

0.27

0.27

0.27

0.30

Dia 29 0.36 0.45
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ANEXO N°9: ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO Y PRESUPUESTO DE 

CALZADURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. Unidad Clasificacion Cantidad Precio Parcial Total

1.00

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

38.49

Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

100.80

cuadrilla Descripcion Und Cantidad P. Unit Parcial

21.56

cuadrilla

Descripcion

Calzaduras

m3 Rendimiento 2.88 m3/dia

m3/diaconcreto

cuadrilla

Rendimiento 20m3

Encofrado m2 Rendimiento 15.84 m2/dia

Excavacion1.01

1.02

1.03

0.10
1.00

MO
Capataz
Peon
Equipos y herramientas
Herramientas

mo
mo

herramientas

HH
HH

%

0.278
2.778

3%

15.22
11.93

4.23
33.14

1.121

MO
Capataz
OperariO
Oficial
Peon
Materiales
Cemento
Hormigon
Piedra grande
Equipos / herramientas
mezcladora
Herramientes

0.10
1.00
0.50
5.00

1.00

mo
mo
mo
mo

materiales
materiales
materiales

equipo
herramientas

HH
HH
HH
HH

bols
m3
m3

hm
%

0.040
0.400
0.200
2.000

2.970
0.457
0.330

0.050
3%

15.2200
15.2200
13.2300
11.9300

13.5593
27.9661
40.0000

7.0000

0.61
6.09
2.65

23.86

40.27
12.77
13.20

0.35
0.996

MO
Capataz
OperariO
Peon
Materiales
Paneles fenólicos 
Puntales 4"x4"x10ft 
Desmoldante y curado
Equipos y herramientas
Herramientas

0.10
1.00
1.00

1.00

mo
mo
mo

materiales
materiales
materiales

herramienta

HH
HH
HH

m2
pie2
gal

%

0.051
0.505
0.505

1.000
55.556

0.03

3%

15.2200
15.2200
11.9300

0.8333
0.0975
13.2727

0.77
7.69
6.03

0.83
5.42
0.40

0.434

Und. Metrado Precio S/.Item Descripción Parcial S/

PRESUPUESTO

Presupuesto:                 0103002 VIVIENDA MULTIFAMILIAR      
Cliente:                           COMERCIAL ALEXANDER SAC                                                                   Costo al          06/07/18                                          
Lugar:                             LIMA - LIMA - SURQUILLO

01                                            EXCAVACION EN CALZADURAS                                                       m3                1184.29            38.49            45,583.32
02                                            CONCRETO EN CALZADURAS EN ESTRUCTURAS VECINAS F́ C´=100          m3                1184.29            100.80          119,376.4

KG/CM2 + 25% PIEDRA 3" A 6" 
03                                           ENCOFRADO EN CALZADURAS                                                         m2                 784.46             21.56            16,912.96

Costo Total                                                                                                                        181,872.68
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ANEXO: Plano de Arquitectura y Estructuras de los 

sótanos.
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