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RESUMEN 

En  el  desarrollo  presente  proyecto  “servicio  de  agua  potable  e  instalación  de 

biodigestores, en la localidad de Shahuindo de Amarchuco, Chacachi, Cajabamba – 

Cajamarca  “se  plantea  el  diseño  del  sistema  de  agua  potable  y  saneamiento  del 

caserío de Shahuindo de Amarchuco, distrito de Chacachi, Este caserío  cuenta con una  

población  de  470  habitantes,  los  cuales  aproximadamente  un  50%  tienen  el servicio 

y 50% no cuenta con el servicio , afectando a los pobladores en su calidad de vida, el 

objetivo del presente proyecto es beneficiar del servicio de agua potable e instalación 

de biodigestores     

Para  el  estudio,  se  realizó  una  topografía  del  terreno  encontrando  una  zona  tipo 

ondulada con pendientes del 15 %, dando referencia a un sistema por gravedad, la 

localidad  y se encuentra a 2240 msnm, con un suelo de arcilla ligera limosa (CL)  y 

arena arcillosa (SC) con un contenido de humedad promedio de 12.20  %. Para el diseño 

del  sistema  de  agua  potable,    para  una  población  de  470  habitantes  con  una 

proyección de 20 años y una tasa de crecimiento del 0,88% con un caudal de demanda 

de  0,42lt  /  s:  se  ha  diseñado  una  tubería  de  PVC  de  2"  con  todos  los  accesorios, 

además para el diseño del sistema de saneamiento básico rural, se propuso colocar 

(UBS), que están compuestas por biodigestores de (600) litros cada una y un pozo de 

percolación con arrastre hidráulica para cada una de las viviendas.    

Palabras clave: Agua potable, saneamiento, salud, calidad de vida, población, diseño 

de tuberías, servicios básicos.   
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ABSTRACT 

In the development of this project "drinking water service and installation of biodigesters, in 

the town of Shahuindo de Amarchuco, Chacachi, Cajabamba - Cajamarca" the design of the 

drinking water and sanitation system of the Shahuindo de Amarchuco farm, Chacachi district 

is proposed , This hamlet has a population of 470 inhabitants, which approximately 50% 

have the service and 50% do not have the service, affecting the inhabitants in their quality 

of life, the objective of this project is to benefit from the water service drinking and 

installation of biodigesters. 

For the study, a topography of the terrain was carried out, finding an undulating type area 

with slopes of 15%, referring to a system by gravity, the locality and it is at 2240 meters 

above sea level, with a silty light clay (CL) soil and sand clayey (SC) with an average 

moisture content of 12.20%. For the design of the drinking water system, for a population 

of 470 inhabitants with a projection of 20 years and a growth rate of 0.88% with a flow rate 

of 0.42lt / s: a PVC pipe has been designed of 2 "with all the accessories, in addition to the 

design of the rural basic sanitation system, it was proposed to place (UBS), which are 

composed of biodigesters of (600) liters each and a percolation well with hydraulic drag for 

each of the houses. 

Keywords: Drinking water, sanitation, health, quality of life, population, pipeline design, 

basic services 



1 

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad problemática 

A nivel nacional, la ONU para la agricultura y la alimentación (FAO), indica que so 

el octavo país que cuenta con agua dulce, que representa el 2 % a nivel mundial, pero 

por causa del hombre nuestros recursos hídricos se ven afectados. Si hablamos de 

saneamiento básico no se encuentran en óptimas condiciones en nuestro país; uno de 

cada cinco peruanos carece del servicio, si hablamos de las zonas rurales que 

vendrían a ser Cajamarca, San Martín, Pasco, Ayacucho, Cuzco, etc. Solo cuentan 

con el servicio básico entre el 50% y 60% de la población; en las zonas alejadas a la 

capital, el servicio no es óptimo; un porcentaje bastante considerable no cuenta con 

el sistema de saneamiento.  

En las últimas décadas la población rural ha experimentado y vivido una situación 

de pobreza que se ven reflejados en la falta de servicios básicos o elementales como 

es el agua apta para el consumo humano, saneamiento básico, electricidad, transporte 

y otros factores que originan una masiva migración de la población del área rural a 

las ciudades de la costa, en busca de refugio y mejores condiciones de vida.   

Estas comunidades que aún permanecen unidos por su historia, costumbres, 

territorio, viven en condiciones de pobreza y en una constante preocupación en la 

búsqueda de alternativas y medios para satisfacer los servicios vitales que le permitan 

alcanzar el desarrollo económico social e integrarse a la economía nacional. La 

carencia de dichos servicios siempre ha ocasionado la contaminación de las aguas y 

el medio ambiente que son origen de muchas enfermedades intestinales y 

parasitarias, como las enfermedades diarreicas agudas, la fiebre tifoidea, la 

gastroenteritis que son causa de los mayores índices de morbilidad infantil, que se 

reducirán enormemente con programas y campañas permanentes de salubridad y un 

adecuado servicio de saneamiento. 

El centro poblado Shahuindo de Amarchuco del  distrito de Cachachi  hoy en día 

existe un servicio de agua potable, que solamente cubre las necesidades del 50% de 

la población, el resto no cuenta con la misma, los sistemas son inadecuados ya que 

se podría decir que es un sistema que consta de la captación – reservorio – línea de 

aducción y posteriormente se dirige directamente a las conexiones domiciliarias, sin 

ningún tipo de cloración o tratamiento, otro de los problemas es el mal estado de la 
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infraestructura (captación, tuberías, piletas, etc.), lo cual genera un gran porcentaje 

de pérdidas y fugas. Actualmente los pobladores de Shahuindo de Amarchuco para 

satisfacer sus necesidades de agua, recolectan el agua de una quebrada en baldes y 

también de posos artesanales, exponiéndose muchas a enfermedades ya que el 

consumo es directo.  

En cuanto a su sistema de eliminación de excretas (desagüe), existen viviendas que 

cuentan con letrinas, realizadas por los mismos integrantes de las viviendas, las 

cuales se encuentran en pésimas condiciones de higiene, otras viviendas no cuentan 

ni con letrinas, lo que conlleva a que realicen sus necesidades en el campo, acequias, 

etc. provocando que el suelo, aire, etc. Sean contaminados y generando riegos de 

salubridad de los pobladores. Por lo que se desarrollará la investigación del Servicio 

de agua potable e instalación de biodigestores, en la localidad de Shahuindo de 

Amarchuco, Cachachi, Cajabamba - Cajamarca, que cumpla con los estándares RNE, 

OS -010, OS-020, OS-030, OS-050. 

1.1.1. Aspectos generales 

Ubicación política

Cuadro 01: Área de estudios. 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 
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Figura 1: Departamento de Cajamarca en Perú. 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

 Ubicación Geográfica. 

El centro poblado de Shahuindo de Amarchuco se ubica en la región -Cajamarca – 

Cajabamba - Cachachi  

 Figura 2: Ubicación Distrito de Cachachi 

Fuente: http://cajabamba-cob.over-blog.es 

http://cajabamba-cob.over-blog.es/
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Norte: Provincia  San Marcos 

Sur: Región la Libertad 

Este: Región la Libertad 

Oeste: Provincia de Cajamarca 

 Fuente: Elaboración propia del investigador. 

Norte: Distrito de Jesús 

Sur: Distrito de Sanagorán 

Este: Distritos de Conde bamba y Cajabamba 

Oeste: Distritos de Cospán y Jesús 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 

Extensión 

La provincia de Cajabamba tiene una extensión de 1,808 kilómetros 

cuadrados, que representa el 5,4% del total del departamento de Cajamarca, 

siendo la provincia andina de mayor dimensión geográfica.  

Topografía de la zona 

El centro poblado de Shahuindo de Amarchuco presenta una topografía 

ondulada un poco elevada con una pendiente del 15% entre la Captación y 

el Reservorio, de la cota 2050 a las viviendas es llana 2.47 %, que permite 

el desarrollo agrícola, ganadería y turismo. En lo que respecta a riesgo 

sísmico por tipo de suelos el cual se considera una zona de baja sismicidad. 

 Altitud  

El caserío de Shahuindo de Amarchuco está situado a una alto promedio de 

2240 msnm. 

CUADRO 03: Limites del distrito de

Cachachi 

CUADRO 02: Limites de la provincia de Cajabamba
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 Clima 

El clima es suave, precipitaciones promedio 950mm, en el mes de julio hay 

precipitaciones de 14mm, durante el mes de marzo las precipitaciones alcanza 

a 160mm. 

La temperatura promedio 12.1°C en enero, en junio la temperatura alcanza su 

punto más bajo de 9.8 °C. 

 Suelo 

El suelo en la localidad de Shahuindo de Amarchuco, está compuesto por 

limo-arcilloso y .un porcentaje considerable de la zona es materia orgánica 

por ser zona agrícola.  

Vía de comunicación 

Cuenta con vías, asfaltadas y trochas, la distancia existente entre la ciudad de 

Trujillo y el Centro Poblado Shahuindo de Amarchuco es de 232.1 Km. y el 

tiempo aproximado de recorrido en autobús es de 5h 43minutos. 

Figura 3: Centro poblado de Shahuindo de Amarchuco. 

Fuente: Inventario Vial – Prov. Cajabamba 
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1.1.2 Aspectos socio-económicos 

Actividad de producción 

La económica es base para el lugar donde se realizará el proyecto de 

investigación siendo la agricultura y la crianza de animales (vacunos, 

ovinos, porcinos y aves, etc.), para su posterior venta. Asimismo, los 

pobladores se dedican al cultivo de, maíz, lenteja, hortalizas, etc. 

Aspectos de viviendas 

El caserío Shahuindo de Amarchuco tiene casi el 60% viviendas, de origen 

rustico en las cuales los materiales predominantes son el adobe, el Eternit, la 

calamina, la caña con barro, el tapial y la madera.  

El piso de las viviendas es el mismo terreno natural, muy poco existen 

viviendas de material noble.  

1.1.3 Servicios públicos 

Salud 

Actualmente centro poblado Shahuindo de Amarchuco, no tiene posta 

médica, los pobladores se dirigen hasta el distrito de Cachachi donde se 

encuentra el hospital en caso de tener enfermedades severas. Las 

enfermedades de la localidad de Shahuindo de Amarchuco, son causadas 

por el agua, debido a que no cuenta con servicio óptimo. 

Más del 50 % de los casos de enfermedades que padecen los moradores se 

deben a enfermedades diarreicas agudas, parasitosis intestinal y otras 

enfermedades relacionadas con la carencia o deficiencia de los servicios de 

saneamiento y el consumo de agua con presencia de agentes patógenos, que 

se presentan no solo por el servicio de agua sino también por la ausencia de 

desagüe y el uso de pozos ciegos, lo que atrae la presencia de insectos y 

roedores que ocasionan problemas en la piel. 
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Educación 

Actualmente el centro poblado de Shahuindo de Amarchuco cuenta con un 

centro educativo: 

Fuente: elaboración propia del investigador 

1.1.4. Descripción de los métodos de suministros actuales 

Sistema de agua potable. 

La localidad  Shahuindo de Amarchuco  perteneciente al distrito de Cachachi; 

tiene un servicio agua en sus domicilios  que solo cubre las necesidades del 

50% de la población, los sistemas son inadecuados ya que se podría decir que 

es un sistema compuesta de la captación – reservorio , posteriormente se 

dirige directamente a las conexiones domiciliarias, sin ningún tipo de 

cloración o tratamiento, otro de los problemas es el mal estado de la 

infraestructura (captación, tuberías, piletas, etc.), lo cual genera un gran 

porcentaje de pérdidas y fugas. En actualidad los pobladores, para cubrir sus 

necesidades prácticas como es el agua, recolectan el agua de una quebrada en 

baldes y también de pozos artesanales, exponiéndose a muchas enfermedades 

ya que el consumo es directo.  

Sistema saneamiento 

Actualmente la zona de Shahuindo  Amarchuco no cuenta con adecuado 

servicio de eliminación  de excretas (desagüe), existen viviendas que cuentan 

con letrinas, realizadas por los mismos integrantes de las viviendas, las cuales 

se encuentran en pésimas condiciones de higiene, otras viviendas no cuentan 

ni con letrinas, lo que conlleva a que realicen sus necesidades fisiológicas al 

Nivel/Modalidad Inicial-Primaria de Menores 

N° 821084 

Estado Activo 

Forma Escolarizado 

Turno Mañana 

Género Mixto 

CUADRO 04: Niveles de educación en Shahuindo de

Amarchuco  
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aire libre (campo, acequias, etc.), provocando que sean contaminados el aire, 

suelo, etc  y generando riegos de salubridad. 

1.2 Trabajos previos 

1.2.1. Internacional:  

Esta obra de investigación, se dispone de material en base a investigaciones 

relacionadas al tema realizados en distintas   zonas de la región, así mismo 

una bibliografía muy amplia que muestra las experiencias de la aplicación de 

diferentes proyectos para diseñar el servicio de agua en óptimas condiciones 

para ser consumido por la población y alcantarillado básico en el área rural, 

que se tendrá como referencia.  

Batres y Flores (2015) en su tesis diseño del sistema de agua potable, 

alcantarillado y pluvial para la municipalidad de San Luis del Carmen - 

Chalatenango-El Salvador. Este proyecto tiene por objeto resolver la 

problemática que tiene la municipalidad y Chalatenango, en lo referente a: 

Agua para consumo humano, aguas residuales y agua pluviales. Y se trata de 

mejorar la vida de los pobladores. Por lo tanto, en este documento 

encontramos toda la información que se utilizará para llevar a cabo un nuevo 

diseño del sistema de agua potable y también para el alcantarillado. Se 

anunciarán todas las generalidades del municipio, exponiendo la realidad 

problemática existente, las condiciones que prevalecen en el pueblo y las 

respectivas soluciones alternas, relacionado con el agua potable, los 

fundamentos teóricos , parámetros y cálculos realizados para el diseño del 

agua potable con los resultados,  teoría relacionada con el sistema de 

alcantarillado y los criterios adoptados, los elementos que conforman el 

sistema, para cada una de las calles del área urbana del municipio y 

relacionadas con el diseño de agua de lluvia, con respecto a los fundamentos 

teóricos, así como las herramientas necesarias para determinar la intensidad 

de la lluvia para obtener el diseño y el flujo de los componentes del sistema. 

Luego, se elaboraron todas las especificaciones técnicas necesarias para la 
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construcción de cada una. Además, se presenta el presupuesto para cada uno 

de los sistemas, la cantidad de trabajo y el costo total de cada artículo, así 

como el costo total de cada sistema. 

Jaentilla (2015) en su tesis Incidencia del abastecimiento de agua potable 

en la salud de la población infantil en la ciudad de Potosí; periodo 2000-

2010. la Paz –Bolivia.  

El objetivo principal es demostrar la mala calidad, la distribución, el uso 

incorrecto del agua potable, la salud, la población, el número de personas que 

causan problemas de agua en el municipio de Potosí. Analizar políticas, 

programas y proyectos relacionados con el agua potable, analizar la 

cobertura, distribución del agua potable en el municipio de Potosí, determinar 

la incidencia del suministro del agua para consumo humano y el bienestar de 

los pobladores. 

Alvarado (2014) en su tesis Estudios y diseños del sistema de agua 

potable del barrio San Vicente, parroquia de Nambacola, Gonzanamá 

Loja Ecuador. 

El objetivo principal es el desarrollo de la construcción del sistema de agua. 

El servicio se puede proporcionar a 55 familias que viven en la comunidad 

indicada. Para ello, se han realizado los diseños de la infraestructura 

hidrológica, ambiental, económica e hidráulica proyectada a 20 años, 

actualmente la comunidad tiene 202 habitantes y en la vida útil del sistema 

tendrá una población final de 251 habitantes. Los servicios básicos 

disponibles para la comunidad no se limitan a su condición de mala calidad, 

debido a la falta de infraestructura en relación con los servicios básicos de 

agua potable. El informe del estudio de impacto ambiental, no es un impacto 

negativo porque no afecta la fauna del ecosistema. Los análisis de los 

parámetros   del estudio técnico económico, como VAN, TIR y Beneficio / 

Costo, muestran resultados favorables para la ejecución del proyecto de Agua 

Potable en la comunidad indicada. 
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1.2.2. Nacionales 
Revilla (2017), en su tesis: “sistema de abastecimiento de agua potable en 

calidad de vida de los pobladores del asentamiento humano de los 

conquistadores, del nuevo Chimbote Áncash”. 

La finalidad es diseñar un sistema de agua para consumo humano, para mejorar la 

calidad de vida de los pobladores, basada en (NTP), E-030, OS.050, ACI 360 y la 

regulación de calidad para el consumo humano, el programa WaterCAD, con la Hoja 

de Observación. , que fue de gran ayuda en el análisis actual de los habitantes, a 

través de la escasez de agua potable. Para los 513 lotes del asentamiento humano 

Los Conquistadores, los cálculos matemáticos se procesaron para encontrar la 

muestra requerida, material que se obtuvo mediante encuestas a personas que habitan 

en el sector o localidad, luego se realizó la muestra de ajuste, según la encuesta de 

los habitantes, Se consideró que el 63.5% del agua que consumen en sus vidas diarias 

les causa enfermedades, porcentaje que corresponde a 154 hogares. Al completar la 

investigación, los habitantes están demasiado preocupados por lo que está 

sucediendo y no hay ninguna medida para poder mejorar calidad de vida siendo 

afectados principalmente los niños porque están en constante desarrollo. 

Lizana (2018) en su tesis tratamiento aguas residuales para el caserío 

Villa Palambla región Piura.  

El trabajo tiene un objetivo principal el diseño adecuado para tratar las aguas 

servidas de Villa Palambla, ubicada en el distrito de Canchaque, apoyando 

para la mejora de la vida de los pobladores, perteneciente a la Sierra Piurana. 

En el área no hay un tratamiento adecuado para las aguas residuales, solo la 

presencia de un estanque de oxidación que tiene el papel de un simple 

almacenamiento de efluentes, el problema es que estos efluentes, cuando 

exceden la capacidad de esta piscina se ejecutan aguas abajo, alcanzando el 

Palacio Real Palambla. Canal de riego, que afecta a la calidad del agua. Este 

canal es utilizado por los habitantes para el cultivo de café, plátanos u otros 

árboles frutales para las características de otros afluentes (DBO, TSM, pH, 

presencia de sustancias tóxicas).  Medir el porcentaje de tratamiento 

necesario en función de las distintas probabilidades de eliminación final y 
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reutilización. 

Revisar las alternativas posibles para obtener un porcentaje de tratamiento 

requerido y el área requerida, comparar los precios de la inversión, operación 

y mantenimiento de diferentes alternativas, lidiar con el problema de los 

equipos, los precios de operaciones y las dificultades de mantenimiento, 

definir el grado de automatización necesario para las condiciones locales, 

completar el diseño con las especificaciones técnicas. Espinoza Paz, primero 

caracterizando al afluente (DBO y coliformes totales), luego se considera 

hasta el momento en que puede tratarse, para luego proponer alternativas de 

tratamiento que puedan alcanzar este nivel propuesto; Llegar a la alternativa 

en la presente tesis en el uso de matrices de selección, cuyo objetivo fue elegir 

la alternativa más adecuada en base a los resultados de su levantamiento 

topográfico, estudio de suelos, software WaterCad etc., luego  de utilizar esta 

metodología, en el procedimiento, en la comparación de los costos.  

Sandoval (2014), en su tesis Mejora y expansión del sistema de agua potable y 

saneamiento básico en la localidad de Tallambo, distrito de Oxamarca - 

Celendín - Cajamarca. 

El objetivo es ampliar y mejorar la red de agua potable y saneamiento básico 

para la población de 371 habitantes, 100 conexiones residenciales y 6 

instituciones. Se realizó una evaluación general de toda la infraestructura del 

sistema de agua potable y saneamiento, se determinó que la infraestructura 

está en malas condiciones, se encontró una topografía ondulada con 

pendientes superiores al 15 %, estudios de suelo, estimaciones de las 

dotaciones y tasas de población. Se propuso la construcción de 3 captaciones 

para el consumo diario máximo de 0,50 l / s con un período de diseño de 20 

años, 2 tanques, instalación de 290 metros lineales de tubería de PVC en la 

línea de conducción, 21 cámaras rompe presión de ruptura (CRP- T7), 

instalación de 8 válvulas de purga y 9 válvulas de control, redes de 

distribución de 11/2 ", 1" y 1/2 "para 106 conexiones, además del 

saneamiento, se propuso la instalación de unidades de saneamiento Básico 

(UBS) con arrastre  hidráulico con fosa séptica y percolador. 
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1.2.3. Local 

 Ledesma (2018) en su tesis de diseño y expansión del sistema de agua 

potable y saneamiento rural básico en el sector de Parva del Cerro, casa 

de campo El Espino -Chugay- Sánchez Carrión región La Libertad 

La finalidad del trabajo es dar una mejora al sistema de agua y saneamiento 

básico rural, para cubrir las necesidades básicas de la población, esto es uno 

de las preocupaciones de los gobiernos locales, regionales y nacionales. La 

metodología que sea empleado es completamente de acuerdo con las 

necesidades funcionales específicas que se encuentran en el RNE y otras 

regulaciones actuales, siendo investigación transversal no experimental, 

teniendo en cuenta la técnica de observación. El lugar para intervenir se 

colocó a 2236 m.m., con un terreno desigual predominante (tipo 2), que un 

terreno compuesto de arcilla-tiene grava con arena (GC); El punto de la 

dotación tiene un terreno irregular (tipo 3), ubicado a 2525. s.m.m., siendo el 

tipo de suelo arcilloso con arena limosa (CL) y Grava Limosa con Arena 

(GL). El análisis de agua de la fuente de manantial "El Higuerón" cumple con 

los parámetros fijados. El nuevo diseño de la colección del tipo de pendiente, 

la línea de conducción que conduce el fluido a través de la tubería de PVC 

forzado por gravedad de 2 ", ha llevado a cabo el funcionamiento de cámaras 

rompe presión de los tipos 6 y 7 según el control, válvulas de purga y se 

instalaron válvulas de aire, se diseñó un reservorio circular soportado con 15 

m3 con su cabina de cloración, redes de distribución, 06 cámara de ruptura a 

presión tipo VII, válvulas de control, ropa interior, para el sistema Se 

diseñaron biodigestores de 600 litros con percolación, teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos en RNE. 



13 

Medina (2017), en su tesis: “Diseño Mejora y Expansión de agua potable 

y saneamiento en el caserío plazapampa - sector el angulo, salpo, Otuzco, 

la libertad”. 

 El objetivo de este trabajo fue un sistema de agua potable y saneamiento, que 

obtuvo en su estudio una topografía ondulada con pendientes que oscila entre 

el 1% y el 20% a través de la implementación de un sistema de agua potable 

por gravedad; También se proyectó un nuevo depósito de hormigón armado 

de 5 m3; Se implementó un sistema de unidades de saneamiento básico con 

arrastre hidráulico, en este caso el uso de letrinas con biodigestores, con una 

capacidad de 600 litros; Además, el estudio es ambientalmente viable y 

genera resultados positivos en los usuarios y también en el desarrollo de la 

región, se planifican medidas de mitigación para los efectos negativos, se 

implementan medidas preventivas y un programa de monitoreo y supervisión 

durante la ejecución del otro mantenimiento. De acuerdo con el estudio de 

costos y presupuestos, el presupuesto total será de S /. 1'146.881,75, incluye 

el 10% de los gastos generales, el 5% de las ganancias y el 18% de IGV. 

Castañeda y Quispe (2016) en su Tesis análisis hidráulico del sistema de agua 

potable del centro poblado de Plazapampa del distrito de Salpo mediante 

programa de simulación hidráulica región la Libertad. 

El presente trabajo tiene un objetivo. El análisis hidráulico del sistema de 

agua y la determinación de los parámetros de diseño, de la población 

beneficiaria, del suministro de agua, de los coeficientes de redacción y de la 

frecuencia de vida, diseño del volumen del depósito, ejecución de un diseño 

hidráulico, agua. Sistema de suministros. Aplicando los programas que se 

requieren donde se realizarán las líneas de conducción, la línea de aducción 

y la red de distribución y el análisis de los resultados hidráulicos, la 

elaboración de los planos correspondientes de las estructuras. 
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1.3 . Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Criterios técnicos para el diseño 

Estudio topográfico. 

Su objetivo de esta actividad es reconocer en la planta los puntos específicos 

de una parcela, los requisitos para el contorno de las curvas de nivel y la 

preparación del plano topográfico, la topografía de una parcela es la 

escritura de todo el perímetro. (Foote, 1966, p.657) 

Las encuestas topográficas se pueden clasificar en tres grandes grupos. 

Gran escala 1/1000 Escala mediana 1/1000 a 1/10 000, escala reducida 1/10 

000 a más. (Foote, 1966, p.657) 

Estudio de suelos. Se define el estudio de las muestras de suelos 

recolectadas de las exploraciones se llevan a un laboratorio de mecánica de 

suelos, donde se determinan las propiedades físico-químicas de los suelos o 

rocas, se permiten los resultados de la composición, la resistencia y la 

humedad real en el futuro. Esto se logra mediante el uso de tamices, 

escamas, hornos, bandejas, espátulas, vidrio de Casagrande, etc. (Andaluz, 

2006, p.123) 

Diseño de sistema de agua potable. 

Es un conjunto de instalaciones que todo el proyecto de suministro debe 

tener para capturar, conducir, tratar, almacenar y distribuir el agua de 

fuentes naturales puede ser subterráneo o superficial hasta llegar a los 

habitantes que serán favorecidas con este sistema. Para poder tener la 

Capacidad de transportar de manera adecuada y eficiente desde el punto de 

vista de la captación y el tratamiento hasta llegar al suministro a los 

pobladores en condiciones que satisfagan sus necesidades. (Cárdenas y 

Patiño, 2010, p.35). 
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Diseño de UBS (Biodigestores). 

El UBS en el interior tiene un sistema sanitario con resistencia hidráulica, 

conectado a un tanque séptico en el que se tratan las aguas residuales y 

también a un sumidero. El biodigestor de desechos orgánicos, en su forma 

más simple, es un contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado 

reactor), dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar 

(desechos animales y humanos, desechos de plantas). Para que, a través de 

la fermentación, se puedan producir gas metano y fertilizantes orgánicos 

ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, que se pueden utilizar para la 

agricultura en la zona. El diseño correcto de esto se logrará mediante la 

aplicación de fórmulas recopiladas y teorías estándares. (Programa de 

(Programa de Agua y Saneamiento, 2012, p.4) 

Estudio de impacto ambiental. 

Son las herramientas de gestión que tienen una descripción de la actividad 

propuesta y los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad 

en entorno físico y social, a corto y largo plazo, así como los aspectos 

técnicos y la evolución de ellos. Debe indicar medidas necesarias para evitar 

el daño a niveles tolerables e incluir un breve resumen del estudio con fines 

publicitarios. Debe ser actualizado por el propietario en los componentes 

requeridos, el quinto año de ser comenzada, la ejecución del proyecto o por 

períodos consecutivos y similares, especificando su contenido, así como las 

posibles modificaciones de los Planes que lo comprenden ( Andaluz, 2006, 

p.32).

Metrados, costos y presupuestos. 

Es una cuantificación ordenada para obtener la cantidad de trabajo a través 

de lecturas limitadas, que se diferenciarán por elementos o descripción de la 

actividad, son la inversión económica que requiere la fabricación de un 

producto y el precio de un servicio. El presupuesto es un cálculo anticipado 

de los ingresos y gastos de una actividad económica para la realización del 

proyecto. (López, 2010, p 55) 
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1.4     Formulación del problema 

¿Qué criterios técnicos y reglamentarios debe tener el diseño del proyecto 

servicio de agua potable e instalación de biodigestores, en la localidad de 

Shahuindo de Amarchuco, Cachachi, Cajabamba – Cajamarca? 

1.5 Justificación del estudio 

1.5.1 Tecnológica 

El proyecto mejorará el servicio y la calidad del agua potable, para el 

consumo humano en la localidad de Shahuindo de Amarchuco. Además, las 

unidades de saneamiento básico están en el mismo estado que el diseño, 

creando una red de distribución para ayudar a la población en mejorar su 

calidad de vida. 

1.5.2 Social 

El trabajo de la investigación beneficiara la calidad de vida de los habitantes, 

ya que los servicios de agua potable y saneamiento se encuentran en el estado 

deficiente de la población, tanto en las escuelas, el mercado como en el centro 

de salud, el agua llegara a todos los hogares y al desecho adecuado de las 

aguas residuales con la creación de la red de distribución que debe cumplir 

con los requisitos de las normas nacionales de construcción. 

1.5.3 Económica 

El trabajo de investigación mejorará la salud de la población, la reducción de 

la falta de asistencia a los centros educativos, las patologías que favorecen la 

reducción de los gastos económicos (medicina).  

1.5.4 Ambiental 

El sistema de agua potable está en mal estado, causando pérdidas de este 

líquido vital, siendo desfavorable para la población, así como la red de aguas 

residuales, que dañan la salud de la población y causan diferentes 

enfermedades. La mejor manera de mejorar el estilo de vida de la población, 
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es con una solución de calidad integral del ser humano para el mejor servicio. 

1.6 Hipótesis. 

Los criterios técnicos y reglamentarios que deberá tener el servicio de agua 

potable e instalación de biodigestores, en la localidad de Shahuindo de 

Amarchuco, Cachachi, Cajabamba – Cajamarca cumplirán con los 

estándares RNE, OS -010, OS-020, OS-030, OS-050. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. General 

Diseñar los criterios técnicos y reglamentarios que deberá tener el servicio 

de agua potable e instalación de biodigestores, en la localidad de Shahuindo 

de Amarchuco, Cachachi, Cajabamba – Cajamarca que cumplirán con los 

estándares RNE, OS -010, OS-020, OS-030, OS-050. 

1.7.2. Específicos 

 Realizar estudio topográfico.

 Realizar estudios de suelo.

 Diseñar del sistema de agua potable.

 Diseño de los UBS (biodigestores).

 Realizar un estudio de impacto ambiental.

 Realizar los costes y presupuesto.
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II METODO 

2.1. Diseño de investigación  

Se utilizará un diseño de investigación descriptivo simple, este 

esquema está citado por (Hernández y Baptista, 2010, p150.) es: 

2.2 Variables, Operacionalización 

2.2.1 Variables 

Servicio de agua potable e instalación de biodigestores, en la localidad 

de Shahuindo de Amarchuco, Cachachi, Cajabamba - Cajamarca. 
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2.2.2 Operacionalización de variable.



21 

2.3 Población y muestra 

2.3.1 Población 

 La localidad Shahuindo de Amarchuco cuenta con 141 familias, en el distrito 

Cachachi, Cajabamba, Cajamarca. 

2.3.2 Muestra  

Por lo que es de origen descriptiva no se tomará en cuenta la muestra. 

2.4  Métodos y Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.4.1 Métodos 

 Observación de zona

 Análisis de documentos

 Estudio Topográfico.

 Análisis estudios de suelos.

 Recopilación y clasificación estadística.

 Procesamiento de los datos recopilados.

 Uso de los programas computarizado como el AutoCAD, WaterCAD,

AutoCAD CIVIL 3D, Excel.

2.4.2 Instrumentos 

 Guías de observación.

 Fichas técnicas.

 Instrumentos de topografía

Estación Total 

Trípode 

GPS 

Prismas 

Jalones  

Winchas 

Calculadora 

Libreta de campo 
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 Instrumentos laboratorio de suelos

Juego de Tamices 

Horno de laboratorio 

Balanza  

Copa de casa grande  

Espátula  

Extractor de muestra 

 Materiales de oficina

Ordenador  

Impresora 

Ploteo 

Memoria USB 

Cámara fotográfica 

2.5  Método de análisis de datos 

Los datos recopilados se procesarán por medio de gráficos, fórmulas y el uso de los 

programas computarizados (AutoCAD) para procesar los datos que se obtendrán del 

levantamiento topográfico, para modelar las redes de agua y saneamiento 

(WaterCAD), para la realización del presupuesto que se obtendrá al final (S10).  

2.6 Aspectos éticos. 

Las de agua; así como saneamiento rural con biodigestores para la eliminación de 

excretas. Todo lo que se mencionará en este informe reflejará el área rural y las 

delimitaciones del proyecto que se pretende llevar a cabo. Teniendo en cuenta el 

Reglamento de Obras Sanitarias para realizar un levantamiento topográfico correcto. 
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III RESULTADOS 

3.1. Levantamiento Topográfico 

3.1.1 Generalidad 

  Nuestro estudio topográfico describe el inicio de un servicio de agua para consumo 

humano y de biodigestores en Shahuindo de Amarchuco, Cachachi, Cajabamba - 

Cajamarca, desarrollados con el propósito de obtener el área de estudio y el relieve 

donde se construirá la infraestructura de agua; así como saneamiento rural con 

biodigestores para la eliminación de excretas. Todo lo que se mencionará en este 

informe reflejará el área rural y las delimitaciones del proyecto que se pretende llevar 

a cabo. Teniendo en cuenta el Reglamento de Obras Sanitarias para realizar un 

levantamiento topográfico correcto. 

3.1.2 Objetivos 

 Determinar las características del terreno en estudio, a través de un trabajo en

campo y gabinete.

 Graficar las curvas de nivel

 Proyectar las obras existentes y viviendas.

3.1.3 Reconocimiento del terreno 

Se ejecutó la visita al centro poblado de Shahuindo, donde se recolecto la mayor cantidad 

de datos como: Tipo de vías de acceso existentes, las condiciones de la captación, estado 

de redes de agua, condiciones de la estructura del reservorio, condiciones de tuberías de 

conducción y redes de distribución, verificación de inexistencia de una correcta 

eliminación de excretas (desagüe), población actual de la zona, caudal ofertado de la 

captación, principales actividades de la población, clima, etc., esto sirvió para darnos 

cuenta de la importancia de la realización del proyecto planteado 
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3.1.4 Red de apoyo 

3.1.4.1  Planimétrico. 

Es una triangulación que se usa en topografía para grandes extensiones, su 

exactitud es mejor que una poligonal, su longitud debe medirse con la mayor 

precisión, como sea posible. 

3.1.4.2 Altimétrico 

Se utilizó los puntos Bench Marck (BM), se colocaron marcas en puntos 

estratégicos de la zona en estudio. Con la ayuda de dichos puntos se puedo 

establecer la altura con respecto al nivel del mar (altimetría o nivel.) 

3.1.4.3. Nivelación 

Directa  

Se hizo de la pendiente, entre dos puntos mediante vistas planas, hasta el trípode, 

con el cual pudimos encontrar las coordenadas y la altura respecto al nivel del 

mar del punto tomado. Con este tipo de nivelación se pudo determinar las alturas 

de los distintos puntos tomados en campo, al tomar la medida de las distancias 

verticales con alusión a una superficie de nivel.  

Indirecta 

Se obtienen los des niveles, mediante las medidas de ángulos verticales y 

distancias de los puntos a nivelar, se puede definir con una cinta métrica. Este tipo 

de nivelación es principalmente en parcelas con desniveles pronunciados. 

3.1.5. Metodología 

3.1.5.1 Preparación y organización. 

Fundamentalmente se dividen en dos etapas, trabajo de campo y trabajo de 

oficina. Las tareas o actividades necesarias para tener una buena preparación y 

organización son las próximas: 

 Traslado de los equipos y cuadrilla de topografía.

 Identificación de la parcela y zona en estudio.
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 Ubicación del levantamiento de topografía haciendo uso del GPS

movible.

 Propagación de los puntos sustanciales para la posterior exhibición

gráfica del campo natural; como los domicilios, reservorio, captación,

pase aéreo proyectado, carretera y campo nativo para originar la

extensión.

 Trabajos del gabinete, procesamiento, además, verificación de los datos

tomados en campo.

 Elaboración de planos topográficos a escala.

3.1.5.2. Trabajo de campo  

Trabajo realizado directamente en el campo de investigación y considerando la 

superficie de influencia del diseño, desde la georeferenciación del levantamiento 

topográfico mediante las marcas encontrados con el GPS movible y 

posteriormente el procesamiento a los antecedentes obtenidos en campo a la 

correcta exhibición gráfica del mismo campo. 

3.1.5.2.1. Cuadrilla de topografía 

La cuadrilla de topografía estaba compuesta por: 

 Topógrafo   (1) 

 Asistente de topografía  (1) 

 Prismeros (2) 

3.1.5.2.2. Equipos de topografía  

Los equipos de topografía que se usaron en el alzamiento son: 

 Estación total completa (1) 

 GPS portátil (1) 

 Prismas (2) 

 Wincha (1) 

 Trípode (1) 

 Calculadora (1)
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3.1.5.2.3. Georeferenciación del levantamiento de topografía. 

Se realizó mediante la georeferenciación relativa. Se tomó dos puntos, uno con el 

GPS portátil (georeferenciación) y otro para su vista atrás. Posteriormente se 

inició el levantamiento del campo de diseño. Luego, se exhibe los puntos de las 

dos primeras estaciones. 

    Fuente: Elaboración propia del investigador 

3.1.5.2.4. Radiación de puntos. 

El proceso de radiación o levantamiento de la zona del proyecto se inicia después 

de haber establecido la primera estación y haberla georeferenciado. Trata 

recolección de los datos indispensables para la correcta exhibición gráfica de la 

superficie de influencia del diseño. 

3.1.5.3. Trabajo en oficina 

Habiéndose hecho el levantamiento de topografía del área de estudio y teniendo 

todos los datos necesarios procedemos a realizar trabajos. 

3.1.5.3.1. Equipo de cómputo y software 

 Laptop Lenovo portátil

 Memoria UCB 32 GB.

 Software para el proceso de los antecedentes, Ms Excel y

AutoCAD Civil 3D 2018 en el cual se generó los planos topográficos del área 

de influencia. 

3.1.5.3.2. Proceso de los antecedentes obtenidos en la zona 

Fue muy importante verificar que los datos obtenidos en campo sean los correctos 

y de buena calidad para así generar una correcta representación del terreno natural. 

Posteriormente se generó la triangulación de los puntos para poder obtener una 

adecuada superficie. 

PUNTO NORTE ESTE COTA 

E1 inicial 9169138.851 812657.681 2171.749 

E2final 9170120.533 813535.567 2020.339 

CUADRO 05: Coordenadas de estaciones.
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3.1.5.3.2.1.  Análisis de resultados 

Mediante el trabajo realizado en gabinete se tiene un estudio topográfico de la zona, 

un terreno con pendientes de 15 %, entre la Captación y el Reservorio que 

representa una topografía ondulada, de la cota 2050 a las viviendas un terreno con 

pendiente 2.47 % que representa una topografía llana, el cual da referencia a un 

Sistema por gravedad debido a sus pendientes pronunciadas. Para esta parte se 

tomará como referencia los datos del siguiente cuadro: 

Las representaciones topográficas del proyecto de investigación están configurados 

con arcos de nivel a cada 5 m la equidistancia y a una escala pequeña (1/000 a 

mayor) También tenemos la relación de BMS, para el replanteo y ejecución del 

proyecto: 
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CUADRO N.º 08: cuadro de BMS 

Fuente: propia del investigador 

En el cuadro se muestra 5 estaciones o puntos de control que fueron necesarios realizar 

en campo para obtener una adecuada recolección de datos para su posterior procesamiento 

y representación gráfica del terreno natural, se logró hacer los planos de topografía y 

plano para la ubicación y localización de la zona del proyecto, las curvas mayores 

equidistan cada 10 metros y las menores cada 2 metros. 

 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

 Se realizó un estudio topográfico de la zona, determinando un terreno con pendientes de

15 %, entre la Captación y el Reservorio que representa una topografía ondulada.

 De la cota 2050 a las viviendas un terreno con pendiente 2.47 % que representa una

topografía llana, el cual da referencia a un Sistema por gravedad debido a sus pendientes

pronunciadas.

3.2. SUELOS 

3.2.1. Generalidad. 

La investigación se realizó en el laboratorio Universidad Cesar Vallejo, con fines 

de obtener los resultados del suelo y subsuelo para el proyecto, el mismo que se 

ha efectuado en campo, para posteriormente ser llevado a laboratorio para lograr 

las característica físicos mecánicas que poseen para el funcionamiento adecuado 

durante la vida útil de los factores del proyecto como: Captaciones, Líneas de 

manejo, redes de distribución, reservorios y UBS  

3.2.2. Objetivos. 

 Efectuar las respectivas calicatas para la extracción de los estratos, codificada y

registrada.

 Determinar el porcentaje de humedad de cada muestra.

PUNTO COORDENADAS ( UTM) ALTURA 
(msnm) 

OBSERVACIÓN 

NORTE ESTE 

1    9169162.666   812662.867    2168.899 BM – 01 

2 9169703.000 809879.000 2131.000 BM – 02 

3 9168205.251 813572.879 2035.412 BM – 03 

4 9168254.000 812639.000 2054.000 BM – 04 

5 9170259.000 812287.000 2113.000 BM – 05 
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 Determinar el análisis granulométrico del campo con el tamizado.

 Determinar los fines de consistencia, fin de fluido, fin plástico.

3.2.3. Sismicidad 

El código nacional de construcciones mediante la norma E-030 Diseño Sismo 

resistente, divide al Perú en cuatro zonas sísmicas por su intensidad, siendo la zona 

uno, de menor riesgo sísmico y la cuatro, de mayor riesgo a movimientos telúricos. 

El centro poblado Shahuindo, distrito Cachachi, provincia Cajabamba, 

departamento de Cajamarca se encuentra situado en el campo 3, siendo una zona de 

alto riesgo sísmico, con una aceleración máxima horizontal del suelo de 0.35g. 

Figura 6: mapa de zonas sísmicas del Perú 

Fuente: RNE-E.030 
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3.2.4 Trabajo decampo 

3.2.4.1 Excavación 

 Las excavaciones se hicieron  en lugares estratégicos de la zona en estudio como la 

captación, línea de conducción, reservorio, pase aéreo proyectado,  en el centro poblado 

de Shahuindo de Amarchuco , dichas calicatas  se realizaron mediante el proceso 

convencional, haciendo uso de palas y picos, con el ayuda de pobladores del campo se 

logró realizar las seis calicatas proyectadas, siendo de 1,20,1.30 y 1.50 de profundidad, 

con esto se logró extraer los estratos necesarios para los ensayos para el estudio . 

3.2.4.2. Manejo de Muestras 

Alcanzada una profundidad proyectada en cada calicata se procedió a extraer las 

muestras, las cuales fueron colocadas en bolsas herméticas aproximadamente de 5 kg, 

para que la muestra no se altere ni pierda su humedad y así permanezca en óptimas 

condiciones en el traslado al laboratorio de suelos. Todas estas muestras colocadas en 

las bolsas herméticas, fueron codificadas con: 

 Nombres y apellidos del tesista.

 Numero de calicata y el lugar que fueron realizadas.

 Profundidad de calicata.

3.2.5. Trabajo de laboratorio. 

     3.2.5.1. Análisis de granulometría 

Para realizar un adecuado y optimo análisis de granulometría se realizó el secado de la 

muestra extraída de la calicata de captación, ya que ésta presentaba bastante contenido 

de agua, el secado se efectuó entre 16 a 24 horas aproximadamente, a una temperatura 

vigilada de 110△5 °C. Luego, si los estratos presentan abundante arcillas, limos o finos 

se procede a realizar la ablución del mismo en el tamiz N°200 de caña alta. 

Posteriormente se coloca en el horno nuevamente durante 16 a 24 horas 

aproximadamente, para así obtener un material adecuado para el ensayo de 

granulometría en el conjunto de zarandas (Tamiz), conformados desde la zaranda N°3 

hasta la zaranda N°200, en donde los instrumentos de la muestra va quedando retenida 
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en las mallas, dependiendo el tamaño de las partículas, para luego realizar la 

clasificación según (AASHTO) y (SUCS). 

3.2.5.2.Contenido de Humedad 

Se realizó inmediatamente después que fueron ingresadas al laboratorio de suelos de la 

UCV, por esta prueba   obtuvieron el tanto por ciento de H2O que tenía cada muestra 

extraída del terreno natural. Para el desarrollo de esta prueba se utilizó balanzas de 

precisión de 2 decimales de capacidad máxima de 600 gr, taras, espátula y otros 

utensilios. Al culminar la prueba se obtuvo la cantidad de H2O en tanto por ciento que 

contenía cada uno de las muestras extraídas de la zona del proyecto. 

3.2.5.3. Límites de Plasticidad 

 Líquido 

El desarrollo del ensayo de límite líquido de las muestras extraídas se utilizó la copa de 

Casagrande, en la cual se efectuó la integración de la muestra y H2O, hasta lograr la 

homogeneidad para luego pasar al molde, posteriormente se depositó en la copa de 

Casagrande, fue golpeada consecutivamente contra la base de la máquina, girando la 

manivela, hasta que se hizo el surco en la muestra de cierre, se ejecutó los  tiempos de 

golpes, el 1° de 10 a 15 golpes, el 2° de 20 a 30 golpes y el 3° de 25 a 35 golpes. Por 

cada categoría se extrajo la muestra donde ocurrió la unión de las paredes formadas por 

la muestra moldeada y esta sirvió para realizar el ensayo. 

 Plástico 

Se utilizaron muestras de todas las calicatas, se usó una base de vidrio donde se colocó 

parte de la muestra con una cantidad considerada de agua, y se giró hasta formar una 

figura de cilindro de 3mm de diámetro. La humedad se perdió y se agrietó y se giró 

hasta que fue perdiendo humedad y se agrieto, posteriormente se tomó la muestra 

agrietada para ser ingresada al horno, con lo cual se obtuvo el ensayo de las muestras 

extraídas por cada calita ejecutadas en la zona del proyecto. 

3.2.5.4. Clasificación de suelos 

 Se trabajó con dos sistemas, estos son: 

 AASHTO

 SUCS
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Fuente manual de suelos 

a) Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).

Se clasifica con relación  al resultado de granulometría y los limes de Atterberg; para ello

tenemos los siguientes parámetros:

CUADRO N. º 9: Suelos ASHTO
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Fuente manual de mecánica de suelos clasificación SUCS 

CUADRO Nº 10: sistema de clasificación de suelos unificado
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3.2.6. Características del proyecto 

3.2.6.1.Perfil estratigráfico 

En el presente proyecto se realizaron seis calicatas, de las cuales se obtuvieron 

las siguientes características: 

 Calicata N° 1: Línea de conducción

0.00 – 1.00 m: Clasificación SUCS, arena limosa (SM). Clasificación AASHTO,

material limos malo sub grado, 54.07% - finos (A-4

(0)). Humedad 12.29 %.

 Calicata N° 2: Línea de conducción

0.00 – 1.30 m: Clasificación SUCS,  (SM). Clasificación 

AASHTO, material suelo arcilla regular – malo, sub 

grado su porcentaje 50.15%, finos (A-6-(3)). Humedad 11.81%. 

 Calicata N° 3: Línea de conducción

0.00 – 1.20 m: Clasificación SUCS, arena arcillosa (SM). Clasificación AASHTO,

material suelo arcilla regular-malo, sub grado su porcentaje 47.66%, finos (A-6-

(4)). Humedad 11.81%.

 Calicata N°4: Línea de conducción

0.00 – 1.50 m: Clasificación SUCS, arena arcilla (SM). Clasificación AASHTO,

material suelo arcilla regular- sub grado su porcentaje 48.97%, finos (A-6- (5)).

Humedad de 12.35%.

 Calicata N°5: Línea de conducción

0.00 – 1.00 m: Clasificación SUCS, arena arcilla (SM). Clasificación AASHTO,

material limo arcilla, suelo limo regular- malo – sub grado su porcentaje 48.50%,

finos (A-5 (5)).  Humedad de 12.37%.

 Calicata N 6: Línea de conducción

0.00 – 1.50 m: Clasificación SUCS, arena limo arena (SM). Clasificación

AASHTO, material limo regular- malo – sub grado su porcentaje 53.43% de finos

(A-4-(2)). Humedad de 12.52%.

, suelo limoso. Regular 

arcilla ligera arenosa 
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3.2.7. Análisis de los resultados. 

3.2.7.1Granulométrico mecánico por tamizado. 

Este análisis nos permitió obtener la distribución de acuerdo al tamaño de las 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Tamices Unidad Calicatas - Porcentaje que pasa 

C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06

3" % 100 100 100 100 100 100 

2 1/2 " % 100 100 100 100 100 100 

2" % 100 100 100 100 100 100 

1 1/2 " % 100 100 100 100 100 100 

1" % 98.75 98.23 100 100 100 100 

3/4" % 98.36 97.61 99.12 100 99.50 100 

1/2" % 97.91 96.50 97.69 99.36 98.97 99.16 

3/8" % 97.20 95.44 96.76 98.08 98.21 98.36 

1/4" % 94.80 92.46 93.77 94.36 95.81 96.33 

Nº 4 % 92.29 90.27 91.40 91.73 93.61 93.98 

Nº 8 % 85.22 83.35 84.17 87.53 86.68 87.08 

Nº10 % 82.96 81.31 82.13 85.47 84.66 84.96 

Nº 16 % 74.14 73.44 75.19 77.76 77.32 77.22 

Nº 20 % 71.78 68.22 70.48 72.38 72.61 72.05 

Nº 30 % 67.09 62.80 65.56 67.19 67.34 66.63 

Nº 40 % 62.55 58.59 60.26 61.82 60.28 61.48 

Nº 50 % 59.01 54.91 56.25 57.57 56.55 58.67 

Nº 60 % 57.38 52.86 53.02 54.46 53.32 56.48 

Nº 80 % 56.35 51.34 50.63 51.61 50.94 55.02 

Nº 100 % 55.81 50.94 49.97 50.94 50.26 54.54 

Nº 200 % 54.07 50.15 47.66 48.97 48.50 53.43 

partículas de las muestras. Con lo que se obtuvo los siguientes resultados: 

Cuadro N° 11: Resumen granulométrico.
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3.2.7.2. Resumen contenido de humedad  

El estudio realizado de las muestras extraídas se obtuvo los siguientes 

resultados: 

CUADRO N° 12: Resumen del contenido de humedad 

Elaboración propia del investigador 

Calicata LL% LP% IP% 

C-1 35 32 3 

C-2 33 21 12 

C-3 32 15 17 

C-4 37 39 18 

C-5 37 17 18 

C-6 39 34 5 

Fuente Elaboración propia del investigador 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 

Calicata Clas. 

SUCS 

Clas. 

AASHTO 

Humedad (%) 

C-1 SM (A-4 (1)). 12.29 

C-2 SM A-6-(3) 11.81 

C-3 SM A-6- (4) 11.81 

C-4 SM A-6-(5) 12.35 

C-5 SM A-6-(5) 12.35 

C-6 SM A-4- (2) 12.62 

3.2.7.3.Resumen de los Límites de Consistencia

 CUADRO N° 13: Límites de consistencia
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CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS 

- Se realizó el estudio de mecánica de suelos mediante seis calicatas tomadas en la zona

de estudio obteniendo dos tipos de suelos distintos, como arcilla ligera limosa (CL) y

arena arcillosa (SC), según clasificación SUCS.

3.3. Bases de diseño. 

3.3.1. Generalidades  

El presente proyecto su objetivo primordial es proporcionar agua potable, apta 

eficazmente al 100% de la población existente en Shahuindo de Amarchuco, cubriendo 

su demanda de consumo en un periodo de 20 años a futuro.  

El sistema adoptado para el desarrollo del proyecto y teniendo en cuenta la topografía 

existente en la zona. En cuanto a la eliminación de excretas, se propone el diseño e 

instalación de biodigestores para cada familia del centro poblado ya mencionado y así 

contribuir mejorar la calidad de vida y crecimiento socioeconómico. 

3.3.1.1. Área de Influencia 

Abarca toda la localidad de Shahuindo de Amarchuco, Cachachi – Cajabamba - 

Cajamarca, con población actual 470 habitantes y 141 viviendas. 

3.3.1.2 . Horizonte de Planeamiento 

El planteamiento del Proyecto es de 20 años. Los cuales se inician en 2018 como 

año cero y terminara en 2038. 

3.3.1.3. Periodo de Diseño 

El Reglamento Nacional de edificaciones (RNE), a través de la norma OS.100, 

refiere los períodos de diseños y se convierten en el diseñador garantizando un 

período óptimo para cada uno de los elementos que componen el sistema. Período 

máximo de un  diseño para servicios de agua y saneamiento básico, que se 

resumen en la siguiente tabla: 

 CUADRO N° 14: Periodos de diseño máximos 

DESCRIPCIÓN 
PERIODO DE 

DISEÑO 

Obras de Captación 20 años 

Tuberías de conducción 20 años 

Reservorio 20 años 

Tuberías de aducción 20 años 

Tuberías de distribución 20 años 



38 

Fuente: Guía de opciones tecnológicas para sistemas de agua para consumo humano y 

saneamiento en el ámbito rural  

3.3.1.4. Población actual 

La información recolectada en el área de estudio o en el mes de abril del año 2018 

y proyectada con una densidad de la población es 3.3 hab. / Viv. Para lanzar como 

resultado los datos que están relacionados en la siguiente tabla: 

   Fuente: Elaborado por el investigador 

Densidad Promedio: 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 =  (𝑷𝒐𝒃./ 𝑽𝒊𝒗. ) 

Donde: 

Pob =  Numero de Población 

𝑉iv =  Número de Viviendas 

Densidad =
470

141
= 3.3 hab./ Viv. 

CUADRO  N°15:  Población  actual  en  Shahuindo  de

Amarchuco 
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3.3.1.5 Tasa de Crecimiento 

 Se aplica el método aritmético, ya que se recomienda para zonas rurales.  Los datos 

calculados de la población se muestran brindados por el INEI se muestran en la 

siguiente tabla. 

1993-2007 

ÁMBITO 
CENSO TASA DE 

CRECIMIENTO  1993  2007 

PERÚ 22048356 27810288 1,67% 

DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA 

1259808 1387809 0,69% 

PROVINCIA DE CAJABAMBA 69236 74287 0,50% 

DISTRITO DE CACHACHI 21785 24305 0,88% 

Fuente: Datos proporcionados por INEI: 

La localidad de Shahuindo según el censo del año 1993 es de 377 habitantes. 

Se utiliza información estadística del INEI, del censo del año 1993 debido a que no se 

cuenta con información a nivel de centro poblado del censo 2007 o de un año más 

próximo. 

La población de Cachachi su tasa es 0.88%, que se utiliza para proyectar la población 

primero hasta el año base (año 2018) y luego hasta el horizonte de evaluación (año 2038). 

CUADRO N° 16: Distrito de Cachachi: Tasa de Crecimiento Poblacional
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3.3.1.6. Diseño de la Población  

Se calculó por el método de interés aritmético o simple, la calidad de la población actual, 

los períodos de diseño y tasa crecimiento, como muestran en la siguiente expresión 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑖(1 + 𝑟 • 𝑡 /100)

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del cálculo: 

PROYECCIÓN  FUTURA DE SHAHUINDO 

Donde: 

Po   = 470 Habitantes 

r      = 0.88% Tasa de Crecimiento 

t       = 20 Años 

    Fuente: Elaboración propia del investigador 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑖(1 + 𝑟 • 𝑡 /100)

  PF=553 habitantes 

CUADRO N°17: Cálculo de población fututa
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Diseño Poblacional 

C población 

Base 2017 466 

0 2018 470 

1 2019 474 

2 2020 478 

3 2021 482 

4 2022 487 

5 2023 491 

6 2024 495 

7 2025 500 

8 2026 504 

9 2027 509 

10 2028 513 

11 2029 518 

12 2030 522 

13 2031 527 

14 2032 532 

15 2033 536 

16 2034 541 

17 2035 546 

18 2036 551 

19 2037 555 

20 2038 561 

 Fuente: Datos proporcionados por INEI: 

Tasa de crecimiento: 

r = 0.886 % 

Po= 470 Habitantes 

Fórmula a emplear: 

𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 Aritmétrico
𝑃𝑓 = 𝑃0(1 + 𝑟𝑡)

A. Determinación población a futuro

CUADRO N°18: Población futura
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3.3.1.7. Dotaciones 

La dotación se realiza con relación a los litros consumidos por H por día. El Reglamento 

Asignaciones de agua para gastos adicionales según la norma OS - 010 RNE 

- locales de educación.    Será de 50 litros por estudiante por día.

- Áreas verdes El suministro de agua para parques es 2 litros diarios por cada m2.

- Iglesias. El suministro de agua es 1 litro por m2 diario.

- Local comunal. La dotación de agua para áreas comunes se considera que es de

30 litros por m2 diario. 

- Piletas públicas. La dotación de límites que tenemos 50 litros por hora diario.

Nacional de Edificaciones - Norma OS.100; constituye que la dotación debe ser 

calculada como la media diaria anual por ha H, está normado en el análisis de consumo 

justificado y está basado en información estadística verificada.  

En el caso de contar con los datos anteriores, se utilizarán los valores del siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 19: Dotación de agua
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3.3.1.8 Variaciones de consumo 

Debe ser calculado con relación al análisis de la información estadística hecha en el lugar 

del proyecto.  

En el caso de contar con la información anterior, se utilizan los datos establecidos en la 

siguiente tabla: 

CUADRO N°20: Coeficiente de

variación   
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3.3.2 Sistema proyectado de agua 

3.3.2.1. Parámetros de diseño 

C.- cálculo de gastos 

Se tiene el número de población del proyecto calculada con anticipación 

para el año 2038,aproh 561h, se asigna 80 L/habitante/d con un coeficiente 

de variación diaria y horaria es de  1,3 y 2.0. 

Datos Básicos 

Dotación = 80.00 L/hab/día 
CVD

= 
1.30 

Población = 553 Hab. CVH= 2.00 

a.- Dotación

Costa Sierra Selva 

Con Alcantarillado 120 80 90 

UBS 90 70 70 

Dotación del proyecto = 80.00 L/hab./día 

B.- Coeficientes de variación 

Los climas, los días de trabajo, etc., causan variaciones en el consumo de 

agua. Durante la semana, el mayor consumo será el lunes y el más bajo el 

domingo   

La variación está influenciado por diferentes factores como, tipo actividad, 

el hábito poblacional, entre otras condiciones. 

- coeficiente de variación diaria, (cvd):       1.30 

- coefiente de variación horaria, (cvh): 2.00 
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D.- cálculo de gastos complementarios 

Cálculo de Caudal para centros de Estudios. La asignación de agua será 

50 L/Alum/dia 

LOCALES 

EDUCATIVOS 

DOTACION 

L/ALUM/DIA 
ALUMNOS 

CONSUMO 

LT/DIA 

INICIAL 50.00 18.00 900.00 

PRIMARIA 50.00 51.00 2550.00 

SECUNDARIA 50.00 0.00 0.00 

total /día 3450.00 

total, l/s 0.04 

Calculo de Caudal para Salud. La dotación de agua para la salud es de 

600L/cama/día: 

SALUD DOTACION DESC 
CONSUMO 

LT/DIA 

LITROS/ CAMA/DIA 600.00 2.00 1200.00 

LITROS / 

CONSULTORIO/DIA 500.00 3.00 1500.00 

TOTAL /DIA 2700.00 

TOTAL l/s 0.03 

Cálculo de Caudal de Iglesias. La asignación es de 1Litro /m2 por día: 

IGLESIA 
DOTACIO 

L/M2/DIA 

AREA 

ÚTIL 
CONSUMO 

LT/DIA 

LITROS/M2/DIA 1.00 2400.00 2400.00 

total /dia 2400.00 

total, l/s 0.03 

Total de gastos complementarios por local educativo, iglesias y local comunal. 

total = 0.1  lps 
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E.- cálculo de los caudales de diseño: 

          Población actual = 470 

 Numero de vivienda  = 141 

Población futura       = 553 hab. 

Tasa de crecimiento        =   0.88% 

Densidad       =3.33hab/d 

Dotación por alumno primaria   = 50l/alum/d 

Es la cantidad que consume la población por año y la población futura que se 

obtuvo en el periodo de diseño.  Se determinan haciendo uso de la siguiente 

expresión: 

𝑄𝑑 =
𝑃𝑓  𝑥 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

86400

Dónde: 

Qd = (
553 ∗ 50

86400
) = 0.32 𝑙/𝑠 

Pf 553 

Dotación 50 lt/alumno/d 

Qd 0.32 

Total, consumo Qd corrección será igual a 0. 03L/S + 0.04L/S + 

0.03L/S + O.32= 0.42 L/S 

DATOS: 

Consumo Promedio Diario Anual (Qd): 

CUADRO 21: Cálculo de caudal promedio
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Se calculará con el 130% de lo consumido promedio por año y nos servirá para 

diseñar las redes y otras estructuras que complementan antes del reservorio y 

para el volumen del mismo. 

𝑄𝑚𝑑 = 𝐾1 𝑥𝑄𝑑, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 

Dónde: 

K1 = Coeficiente de variación diaria = 1.3 

Qd = Consumo Promedio Diario Anual 

𝑄𝑚𝑑 =  1.3 ∗ 0.42 = 0.54 𝑙/𝑠 

Consumo Máximo Horario (Qmh): 

Se considera 200% del consumo más alto por día, y nos servirá para el diseño de 

tuberías y estructuras, a continuación del Reservorio y se toma en cuenta para el 

diseño la red de UBS siempre en cuando sea necesario. 

𝑄𝑚ℎ = 𝐾2 𝑥 𝑄𝑑, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 

Dónde. 

𝐾2 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 = 2.00 

 𝑄𝑚ℎ =  2 ∗ 0.42 = 0.84 𝑙/𝑠 

Consumo Máximo Diario (Qmd): 
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Caudal unitario qu:  

El caudal unitario requerido por cada conexión domiciliaria para vivienda seria: 

Qu = (Qd  x K2) / N.º Lotes 

Dónde: 

Qd = Consumo Promedio Diario Anual 

K2 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 

Qu = (0.42 x 2) / 141 

Qu = 0.0595  L/S/Conex. Domic. 

Según el cálculo obtenemos un caudal unitario para diseño 

Qu = 0.0595 L/S/Conex. Domic. 

V = 0.25 * 0.54 *86400/1000 

V = 11.664(m3/día) 

A utilizar:  20.00 

Volumen del reservorio (M3) 

 V = 0.25 * Qmd *86400/1000 

Dónde: 

Qmd = Consumo máximo Diario 
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3.4.2 Línea de Conducción 

Constituye los sistemas de agua por gravedad, la forma de los tubos, válvulas, accesorios, 

estructuras, etc. Se encarga de conducir el agua desde la cuenca hasta el depósito. De esta 

manera, se obtiene un correcto funcionamiento del sistema, la válvula de aire, la válvula 

de purga, etc. 

3.4.2.1 Criterios de diseño 

Permitirán el enfoque final teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Carga disponible 

Es una representación por la diferencia de elevación de la obra de captación y el reservorio, 

tal como se muestra  

Gasto de Diseño 

Es el gasto máximo (Qmd), 

se calcula considerando el 

caudal promedio con pérdida 

poblacional. se calcula para el 

período de diseño 

seleccionado (Qpp) y el 

factor K1 (1.3) del día de 

consumo máximo. 
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Se definen con presion máxima que produce en la línea de conducción. Para la selección 

se debe tener en cuenta la resistencia, la presión máxima, que no ocurra bajo condiciones 

de operación, sino cuando se presenta la presión estática, al cerrar la válvula de control 

en la tubería.  

Para proyectos de suministro de agua potable en zonas rurales se utilizan tubos de PVC, 

ya que este material tiene ventajas en ser flexible, duradero, liviano, fácil de instalar y 

transportar, pero sobre todo es económico. 

CUADRO N°22 clases de tubería PVC y máxima presión 

Teniendo en cuenta el rendimiento máximo en toda la longitud de la sección, el 

diámetro apropiado debe tener la capacidad de impulsar el diseño con velocidades 

entre 0,6 y 3,0 m / s. 

Estructuras Complementarias 

Válvulas aire. 

 Con estas podremos evitar la acumulación de aire en los puntos altos de la red, 

ya que esto provocaría reducir el área de flujo, incremento perdido de carga y 

disminución del caudal. 

Clases de tuberías 
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Válvulas de purga 

Es necesario instalarlos en los puntos bajos de la línea de conducción, porque nos 

facilitara realizar oportunamente la limpieza de la zona de la tubería. 

Cámaras rompe presión 

Permitirá disipar la energía y disminuir la presión relativa a cero, cuando esta 

exceda una presión máxima establecida en el reglamento, con el fin de prevenir 

fracturas en las tuberías. 

3.4.2.2. Diseño Línea de Conducción 

Haciendo uso la fórmula Hazen-Williams, la cual es la siguiente: 

Tramo: Captación hasta Reservorio 

Cota Captación Manantial tipo Fondo = 2627.00 m.s.n.m 

Cota reservorio apoyado =  2171.749 m.s.n.m 

Qmd = 130*Qm entonces 130*0.42=0.54 

C = 150 

L = 3,045.00 m 

L = 3.045 Km 

∆ℎ = 455.251 
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Cálculo de pérdida de carga unitaria 

𝑆 = ℎ𝑓 =  (
∆ℎ

𝐿
) 

𝑆 =  ℎ𝑓 =  (
455.251𝑚

3.045 𝑘𝑚
) 

𝑺 = 𝒉𝒇 =  𝟏𝟒𝟗. 𝟓𝟎  𝒎/𝒌𝒎 

𝐷 =  (
𝑄

0.0004264 𝑥 150 𝑥 𝑆0.54
)

1/2.64

D = 0.80 pulg 

Asumimos un valor comercial de: 

D = 1.5 pulg 

Fórmula del caudal 

𝑄 =  𝑉 𝑥 𝐴 

Donde: 

𝐴 =
π  x 𝐷2

4

3.4.3. Reservorio de Almacenamiento 

Lo importante del reservorio es que garantice su función hidráulica del sistema y el 

mantenimiento de acuerdo a las necesidades proyectadas. 

Cálculo del diámetro de la tubería 

La ecuación de Hazen-Williams. 
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3.4.3.1 Consideraciones Básicas  

Las consideraciones para diseñar son: volumen, ubicación y modelo de reservorio. 

3.4.3.2 . Cálculo de Capacidad de Reservorio 

Datos: 

Población futura: Pf = 553 hab. 

Dotación: Dot = 50lit/hab/dia 

Caudal promedio Qp = 0.42lit/seg 

Volumen de Reservorio, considerando el 25% de Qp: 

V = 0.25 * Qmd *86400/1000   = 9m3 

Volumen de regulación:         V = 0.25*Qpp*86.4   V = 9.m3 

Volumen contra incendio, no se considera pob < 1000 hab 

Volumen de reserva:               Vr = 5 m3 

Volumen asumido para el diseño: 

Valm = 14 m3 

Con el valor del volumen de almacenamiento se define un depósito de dimensiones de 

sección cuadrada, sus dimensiones serán: 

Altura 

hidráulica.         h    ═ 2.05    m 

Ancho libre.  b     ═ 2.70    m 

Borde libre. B.L. ═ 0.30    m 

Altura total.  H    ═ 2.50    m    
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Volumen Final = 𝑏2 𝑥 ℎ

Volumen Final = 14.94 m3 

3.4.3.3. Diseño Estructural del Reservorio 

Se utiliza la formula Portland, que menciona momentos y fuerzas cortantes como 

producto de prácticas de clases de reservorios. 

Los reservorios apoyados adecuados para centros poblados, se utiliza, de preferencia la 

tapa libre y el fondo empotrado. 

𝑃 =  𝛾𝑎 𝑥 ℎ 

El empuje del agua es: 

𝑉 =  
𝛾𝑎 𝑥 ℎ2𝑥 𝑏

2

Donde: 

Ya   = 1000.00   Kg/m3      Peso específico del agua

Yt   = 1457.00    Kg/m3      Peso específico del terreno

Gt   = 2.61      Kg/cm²      Capacidad Portante del terreno 

Cálculos de espesor y momento (e) 

Muros  

Los cálculos se iniciarán, cuando el reservorio esté lleno y con toda la presión del H2O.

Se presenta coeficientes (K) para calcular los momentos, en la relación b/h entre ═ 1.50 

y b/h ═ 1.25 

Por ser la más cercana al valor calculado interpolamos entre 1.50 y 1.25. 

𝑦 =  𝑦0

𝑦1 −  𝑦0

𝑥1 −  𝑥0
 (𝑥 −  𝑥0)
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Espesor de la pared (e) 

Se determinará por el siguiente método: 

𝒆 =  (
𝟔  𝒙 𝑴

𝒇𝒕 𝒙 𝒃
)

𝟏/𝟐

Interpolación lineal 

𝑥0 𝑦0

𝑥 𝑦 =? 

𝑥1 𝑦1
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Losa cubierta 

Se considerada losa armada en dos sentidos y apoyada en sus cuatro lados. 

𝐸 =
𝐿 +  

2 ∗ 𝑒
2

36

e =    15 cm 

L = 2.70 m 

Reemplazando valores tenemos: 

E = 0.08 m     asumimos E ═ 0.15 cm 

Según el RNE, para losas macizas en dos direcciones los momentos flexionantes 

en las fajas centrales son. 

𝐸 =
𝐿 +  

2 ∗ 𝑒
2

36

e =    15 cm 

L = 2.70 m 

Reemplazando valores tenemos: 

 E = 0.08 m     asumimos E = 0.15 cm 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones para losas macizas en dos direcciones, 

cuándo la relación de las dos es igual a la unidad, los momentos flexionantes en las fajas 

centrales son:  

MA = MB = CWL²   (1)             Donde: C = 0.036 

Metrado de cargas: 

Peso Propio   :   E x 2400 Kg/m3    =  360.00 Kg/m² 

Carga Viva    :      =  300.00 Kg/m² 

 W = 660.00   Kg/m² 

Reemplazando valores en la ecuación (1), se tiene: 

 MA = MB = 213.84 Kg-m 

Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil "d" mediante el 

método elástico: 
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𝑑 =  (
𝑀

𝑅𝑏
)

1/2

Donde:  

b = 100 cm 

M = 213.84 Kg-m 

𝑅 =  
1

2
𝑥 𝑓𝑠 𝑥 𝑗 𝑥 𝑘 

Datos para el diseño 

FY =  4200.00 Kg/cm²  Resistencia del acero

f'c  = 210.00   Kg/cm²  Resistencia del concreto

fc   = 79.00   Kg/cm² 

Fs = 1400.00 Kg/cm² 

Es = 2100000.00 

Ec = 15000x (f'c)½  217370.65

n   = Es/Ec    9.66

k = 1/(1+fs/(n x fc))  0.35

j    = 1 - k/3   0.88

Remplazando valores tenemos: 

R = 12.30 

d = 4.17 cm 

Recubrimiento: 2.50 cm. 

El espesor total (e), teniendo en cuenta un recubrimiento de 2.5cm, será igual a: 

6.67cm 

Siendo menor que el espesor mínimo encontrado: e   =15cm 

Para el diseño se considera: 

 d = e - recub. = 12.5 cm 
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Suponiendo el espesor de losa sea inferior a 0.20m y  a la altura del agua, su valoración 

de P será: 

Peso propio del agua:     h x Ya = 2050.00 Kg/m² 

Peso del concreto:          e x Y concreto    = 480.00 Kg/m² 

================ 

W = 2530.00 Kg/m² 

Se analiza como placa flexible, porque el espesor es pequeño en relación a su longitud, 

se considera apoyada en medio cuya rigidez incrementa con el empotramiento y estará 

empotrada en los bordes. 

La acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna de: 

L = 2.70m, se inician los siguientes momentos: 

Momentos de empotramiento en los extremos 

𝑅 =  
𝑊𝐿2

192

R = -96.06 Kg-m  

Momento en el centro 

𝑅 =  
𝑊𝐿3

384

 R = 48. 03 Kg-m 

Para losas planas rectangular con armaduras en dos direcciones, es recomendable los 

siguientes factores. 

Para un momento en el centro:                0.0513 

Para un momento de empotramiento:     0.5290 

Losa de Fondo 
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Momentos finales. 

Empotramiento  

                            M (e) = 0.5290 x M   = -50.82 Kg-m 

Centro:  

                            M (c) = 0.0513 x M   = 2.46 Kg-m 

 

Chequeo del espesor        

Se calculó con el método de elasticidad libre de agrietamiento, y se consideró el momento 

máximo absoluto del momento final obtenido: 

M = 50.82 Kg-m, con la siguiente relación:   

 

                                  𝑒 =  (
6𝑀

𝑓𝑡 𝑥 𝑏
)

1/2

   

Siendo:    

f'c = 210.00   Kg/cm² 

                                   ft  = 0.85 x (f'c)½  

                                   ft  =   12.32 cm  

 

 

Remplazando valores tenemos  

                                   e   = 4.98 cm  

 

 

 

Por lo tanto, este valor es menor que el supuesto de 20 cm, y se obtiene un recubrimiento 

de 4 cm, que resulta:   

                      d= e + recubrimiento = 8.98cm  
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Para la determinación del valor del área del acero de refuerzo de la pared de la losa 

cubierta y de fondo, se considera la siguiente relación:                                                   𝐴𝑠 =

𝑀

𝑓𝑠 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑

Donde: 

M   Momento máximo absoluto en Kg-m

Fs   Fatiga de trabajo en Kg/cm²

j       Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al

centro de gravedad de los esfuerzos de tensión 

d       Peralte efectivo en (cm) 

Distribución de armadura 
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Acero mínimo: 

Asmin = 0.0015 x b x e 

Asmin = 2.25 cm² 

Acero calculado. 

𝐴𝑠𝑣 =  
𝑀

𝑓𝑠 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑

Asv   = 4.53 cm² 

Como. 

Asv > Asmin 

Área de acero adecuado = 4.53 cm² 

Se utilizará acero de diámetro 3/8"═ 0.71cm² 

Espaciamiento 

𝑆 =  
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑥 100

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

S = 15.00 cm      (acero vertical)

Entonces: 3/8" a 15 cm (acero vertical doble mallas) 

Acero calculado: 

𝐴𝑠𝐻 =  
𝑀

𝑓𝑠 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑

AsH   = 3.29 cm² 

Como:  

AsH > Asmin  

Área de acero adecuado = 3.29 cm² 

Se utilizará acero de diámetro3/8"= 0.71cm² 

Espaciamiento 

𝑆 =  
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑥 100

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

S = 21.00 cm      (acero transversal)

Entonces: 3/8" a 20cm (acero transversal doble mallas) 
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Distribución de armadura en losa de cubierta 

Para este caso, se considera el momento en el centro: 

Mdis = 213.84 Kg-m  

fs    = 1400.00 Kg/cm² 

n     = 9.00  

fc    = 79.00 Kg/cm²  

FY  = 4200.00 Kg/cm² 

f'c   = 210.00 Kg/cm²  

k =1/1+fs/(n x fc)   0.34  

j    = 1 - k/3               0.89  

e   = 15.00   cm 

Recubrimiento = 2.50 cm 

Peralte efectivo (d = e-recubrimiento) = 12.50 cm    

Acero mínimo: 

  Asmin = 0.0017 x b x e 

   Asmin = 2.55 cm² 

Acero calculado: 

𝐴𝑠 =  
𝑀

𝑓𝑠 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑

As   = 1.38 cm² 

 Como:  

As < Asmin  

Área de acero adecuado ═ 2.55 cm² 

Se utilizará acero de diámetro ═      3/8"   ═ 0.71 cm². 

𝑆 =  
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑥 100

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

S = 27.00 cm      (acero transversal)

Entonces: 3/8" a 20 cm (acero transversal doble mallas) 
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Distribución de la armadura en la losa de fondo 

En la losa de fondo consideramos un máximo momento absoluto.  

Mab = 50.82   Kg-m 

fs     = 900.00 Kg/cm² 

n      = 9.00  

fc     = 79.00   Kg/cm² 

FY   = 4200.00 Kg/cm² 

f'c    = 210.00 Kg/cm² 

k =1/1+fs/(n x fc)       0.44 

j    = 1 - k/3                   0.85 

e   = 20.00 cm 

Recubrimiento = 4 cm 

Peralte efectivo (d = e-recubrimiento) = 16.00 cm 

   Acero mínimo: 

Asmin = 0.0017 x b x e 

Asmin = 3.40 cm² 

    Acero calculado: 

𝐴𝑠 =  
𝑀

𝑓𝑠 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑

As   = 0.41 cm² 

     Como: 

As < Asmin 

Área de acero adecuado = 3.40 cm² 

Se utilizará acero de diámetro: 3/8"   = 0.71 cm² 

𝑆 =  
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑥 100

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

S = 20.00 cm  (acero transversal)

Entonces: 3/8" a 20 cm (acero transversal doble mallas) 
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Chequeo por fuerza cortante y adherencia  

Es para  verificar si la estructura requiere estribos o no, sirve para comprobar   una 

perfecta adhesión entre el acero de refuerzo y el concreto. 

Chequeo de la pared 

Esfuerzo cortante: La fuerza cortante total máxima (V), será: 

𝑉 =  
𝑌𝑎 𝑥 h²

2

 V = 2101.25 Kg 

Esfuerzo cortante Nominal (v): 

𝑣 =
𝑉

𝑗 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑

 v =1.97 Kg/cm² 

El esfuerzo permisible nominal en los muros, no excederá a: 

Vmax   =  0.02 x f'c   

     Vmax = 4.20 Kg/cm² 

Como Vmax > v     las dimensiones del muro por corte, satisfacen las condiciones de 

diseño. 

Adherencia 

Para los elementos de flexión, la tensión de adhesión es en cualquier punto de la 

sección se calcula mediante la sig. Formula se calcula mediante: 

𝑢 =
𝑉

𝐴𝑑ℎ 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑

Adh = Perímetro de la varilla de fierro x Numero de varillas 

Perímetro de la varillas = 2πRadio 

Para Ø 3/8" = 2.99 cm     perímetro de la varilla  

Espaciamiento     =    Ø 3/8” @ 15.00 cm 

N° varillas =  100/15 = 6.67 varillas  

Remplazando valores obtenemos: 
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u = 9.89 Kg/cm²

El esfuerzo permisible por adherencia (umax) es: 

  umax  = 0.05 x f'c   

 umax = 10.50 Kg/cm²  

Como umax > u    las dimensiones del muro por adherencia, satisfacen las

condiciones de diseño. 

Esfuerzo cortante la fuerza cortante total máxima (V) es de la siguiente formula 

𝑉 =  
𝑊 𝑥 𝑆

3

V = 594.00 Kg 

Esfuerzo cortante Nominal (v): 

𝑣 =  
𝑉 

(𝑏 𝑥 𝑑)

v = 0.48 Kg/cm² 

El máximo esfuerzo cortante unitario (Vmax) es: 

Vmax = 0.29x (f'c)½   

Vmax   = 4.20 Kg/cm² 

Como Vmax > v   las dimensiones de la losa por corte, satisfacen las

condiciones de diseño. 

Adherencia 

𝑢 =  
𝑉

𝐴𝑑ℎ 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑

Adh = Perímetro de la varilla de fierro x Número de varillas 

Perímetro de la varillas = 2πRadio 

Para Ø 3/8" = 2.99 cm     perímetro de la varilla  

Espaciamiento     =    Ø 3/8” @ 25.00 cm 

N° varillas = 100/25 = 4.00 varillas  

Remplazando valores obtenemos. 

u ═ 4.48 Kg/cm²

El esfuerzo permisible por adherencia (umax) es: 

Chequeo de losa de cubierta 
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umax ═ 0.05 x f'c  

umax ═ 10.50 Kg/cm² 

Como umax > u   →  las dimensiones del muro por adherencia, cumplen  las condiciones 

para el  diseño. 

Diseño de la zapata corrida 

La zapata corrida soportará una carga lineal uniforme de: 

Datos:  

b = 0.50 m. 

h = 0.30 m. 

Peso específico del concreto لاc = 2.40 Tn/m³ 

Peso específico del agua  لاa = 1.00 Tn/m³ 

Peso específico del Suelo  لاs = 1.46 Tn/m³ 

f ' c = 210 kg/cm²    β = 0.85 

f y  = 4200 kg/cm² Ø = 0.90

ƿ= 0.002 

Metrado de reservorio 
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Para efectos de construcción, asumiremos un   b = 0.50 m., permitiéndonos una 

reacción neta de: 

 σn ═ Peso por metro lineal / b 

          σn ═ 1.71   / 0.50  

 σn ═ 0.341 Kg/cm² 

Se puede apreciar que la reacción neta < qu,       (correcto) 

La presión neta de diseño o rotura:    

σnd ═ 
𝛿 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙

𝐴𝑧𝑎𝑝

σnd = δs * σn 

 σnd ═1.46 Tn/m³ * 0.341 

  σnd ═ 4.97 Ton/m² 

El peralte efectivo de la zapata se calcula tomando 0.60 metro lineal de zapata  ═  

4.97Ton/m² 

Figura 15: Cargas 

Se calculará con la sig formula 

 Vu = 4.97 * (18 - d ) / b * d 

b = 0.5 m 
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 Cortante asumido por el concreto:      

                               Vc = Ø 0.5 √210       

Ø = 0.85 

Remplazando, tenemos: 

                                       Vc = 61.59Tn/m² 

Igualando a la primera ecuación:    

                                         d = 0.028 m.  

 

 

Recubrimiento:    

r = 7.5cm.   

                                          h = d + r + Ø/2  

                                          h = 10.95 cm   

Adoptamos un      h = 30 cm.  

 

Momento actuante en la sección crítica (cara del muro):     

  M = 4.97 Ton/m² * 0.175² /2  

                                       M = 0.076 Tn-m 

 

 

de acero en zapatas 

corrida 

 

 

  

  CUADRO 23: Cálculo de diámetro de varilla y espaciamiento 

Figura 

16: 

Distribución 
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Dimensionamiento de la canastilla 

Debe ser 2 veces el diámetro de la tubería de la línea de aducción. 

 Dc = 4.00 pulg 

Se recomienda la canastilla de una longitud (L) sea mayor a 3 

Dc y menor a 6 Dc. 

3 x 2"(diámetro de línea de aducción)  

Lmin = 6.00 pulg <> 15.24 cm <> 16.00 cm 

6 x 2"(diámetro de línea de aducción)  

L max =12.00 pulg <> 30.48 cm <> 31.00 cm 

Asumiendo    L = 0.20 m 

Ancho de la ranura (a) = 4.00 mm 

Largo de la ranura (h) = 6.00 mm 

Siendo el área de la ranura: 

 (Ar) = a x h 

     Ar = 0.000024 m2 

Área total de ranuras: 

     At = 2 x Ac  

Considerando Ac como el área transversal de la tubería de la línea de aducción.

Ac =  
𝜋∗ 𝑑2 

4

Ac = 0.001140 m2 

At = 2 x Ac  

At = 0.002280 m2 
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El valor de At no debe ser mayor al 50% del área lateral de la ranada (Ag). 

                                  Ag = 0.5 x Dc x L  

                                        Ag = 0.01016 m2   

                          

                          Luego: At    <    Ag    (correcto)   

       

El número de ranuras resulta:  

                        N°ranuras =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
                                

     

                   Nº = de ranuras = 95  

 

 

Rebose y Limpieza.    

Se instala directamente en la tubería para realizar la limpieza y evacuar el agua de la 

cámara húmeda, se levanta la tubería de rebose.    

Ambas tienen el mismo diámetro y se calculan con la sig formula  

 

                                         D = 0.71∗  𝑄
0.38

 

ℎ𝑓
0.21                                 

Donde:     

D = Diámetro en pulgadas    

Q = Q máx = Gasto máximo de la fuente en lps    0.498 lps  

hf = Pérdida de carga unitaria en m / m (0.015 m/m)0.015 m/m 

 

Remplazando datos tenemos: 

                                           D = 1.32 plg 

 

Diámetro adoptado para rebose y limpia  

                   D = 1.50 plg   Diámetro Asumido = 2.00 Plg   

  

Diámetro Cono de Rebose       
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Diámetro Superior = 3.00 plg  Diámetro Asumido = 4.00 Plg Diámetro Inferior = 1.50 

plg  Diámetro Asumido = 2.00 Plg 

3.4.4. Redes de distribución 

La ubicación del tanque de almacenamiento se determinará para suministrar agua en la 

cantidad y presión adecuada a todos los puntos de la red. Las cantidades de agua se han 

definido de acuerdo con las disposiciones y el diseño de las condiciones más 

desfavorables, para lo cual se analizan las variaciones de consumo, como el diseño de la 

red de consumo máximo por hora (Qrnh). 

Las presiones deben cumplir las condiciones máximas y mínimas. Por lo tanto, la red 

debe mantener las presiones mínimas de servicio, que se pueden llevar a cabo dentro de 

los hogares (puntos altos). Asimismo, debe haber límites de presiones máximas, para 

evitar colapsos en las conexiones (puntos bajos). 

3.4.4.1.  Consideraciones Básicas 

La red de distribución de la velocidad y la presión del agua se reducen a una velocidad 

máxima de 0,4 m /s y un máximo de 3,0 m / s. Si tiene velocidades por debajo del mínimo, 

presente problemas de sedimentación; y con velocidades muy altas, hay un deterioro de 

los accesorios y las tuberías. 

El Estándar del Ministerio de Salud, los resultados de la red de servicio  no sea  inferior 

a 5 m y la presión estática no supera los 50 m. 

3.4.4.2. Tipos de Redes de Distribución 

Sistemas abiertos 

Están compuestas por una matriz de rama. Se utiliza cuando la topografía hace que el mar 

se interconecte ramas y cuando las poblaciones tienen un desarrollo lineal, generalmente 

a lo largo de una carretera. 

El tubo de matriz se instala a lo largo de una calle y se deriva de los tubos secundarios. 

La desventaja es que el flujo se define en una sola dirección y en caso de mal 

funcionamiento. 
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Sistema cerrado 

Son estas redes las que forman las redes interconectadas, las mallas se forman para crear 

un circuito cerrado que permite un servicio más eficiente y permanente. En este sistema, 

se eliminan los puntos muertos; Si tiene que realizar reparaciones en los conductos, el 

área que queda sin agua se puede reducir a un bloque, los resultados de la ubicación de 

las válvulas. 

Diseño de Red de Distribución 

Este proyecto es una red ramificada que está construida para funcionar en modo fork 

desde una línea principal. Para el diseño de la red de distribución, se utilizó el software 

WaterCAD, cuyo algoritmo de cálculo se basa en el método de gradiente hidráulico, que 

nos permite mejorar el análisis hidráulico de las diferentes secciones de nuestra red de 

agua, determinando las presiones en los diferentes puntos a lo largo de La red de 

distribución y las velocidades en diferentes momentos, como se muestra en la siguiente 

tabla: algunos de los resultados del simulador. 

Viviendas Elevación (m) 
Demanda 
(L/s) 

Gradiente hidráulica 
(m) 

Presión (m 
H2O) 

J-1 2047.050 0.010 2077.40 30 

J-2 2045.980 0.010 2077.40 31 

J-3 2026.940 0.010 2059.59 33 

J-4 2026.840 0.010 2059.59 33 

J-5 2028.030 0.010 2059.64 32 

J-6 2028.130 0.010 2059.64 31 

J-7 2030.820 0.010 2061.59 31 

J-8 2030.860 0.010 2061.58 31 

J-9 2027.430 0.010 2059.54 32 

J-10 2027.310 0.010 2059.54 32 

J-11 2028.610 0.010 2059.95 31 

J-12 2028.530 0.010 2059.84 31 

J-13 2030.380 0.010 2061.59 31 

J-14 2030.440 0.010 2061.58 31 

J-15 2028.770 0.010 2060.12 31 

J-16 2030.970 0.010 2061.58 31 

J-17 2027.810 0.010 2059.55 32 

J-18 2027.640 0.010 2059.55 32 
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J-19 2029.810 0.010 2061.53 32 

J-20 2029.630 0.010 2061.53 32 

J-22 2072.000 0.010 2083.66 12 

J-23 2025.000 0.010 2043.98 19 

J-24 2025.000 0.010 2043.98 19 

J-25 2035.660 0.010 2048.94 13 

J-26 2035.400 0.010 2048.94 14 

J-27 2028.930 0.010 2060.35 31 

J-28 2032.360 0.010 2066.05 34 

J-29 2032.540 0.010 2066.04 33 

J-30 2031.740 0.010 2066.35 35 

J-31 2031.560 0.010 2066.35 35 

J-32 2041.780 0.010 2053.46 12 

J-33 2041.550 0.010 2053.46 12 

J-34 2063.870 0.010 2081.47 18 

J-35 2053.710 0.010 2081.47 28 

J-36 2025.000 0.010 2054.97 30 

J-37 2025.000 0.010 2054.96 30 

J-38 2028.040 0.010 2059.58 31 

J-39 2030.130 0.010 2061.63 31 

J-40 2028.340 0.010 2059.65 31 

J-41 2028.070 0.010 2059.63 31 

J-42 2033.440 0.010 2040.85 7 

J-43 2033.250 0.010 2040.76 7 

J-44 2034.750 0.010 2048.67 14 

J-45 2034.780 0.010 2048.66 14 

J-46 2037.510 0.010 2049.13 12 

J-47 2037.310 0.010 2049.13 12 

J-48 2029.900 0.010 2061.80 32 

J-49 2057.160 0.010 2081.05 24 

J-50 2057.810 0.010 2081.04 23 

J-51 2025.000 0.010 2043.96 19 

J-52 2056.680 0.010 2081.01 24 

J-53 2054.080 0.010 2081.00 27 

J-54 2056.850 0.010 2081.07 24 

J-55 2025.000 0.010 2043.98 19 

J-56 2050.000 0.010 2077.41 27 

J-57 2047.750 0.010 2081.00 33 

J-58 2031.930 0.010 2066.06 34 

J-59 2032.040 0.010 2066.04 34 

J-60 2034.940 0.010 2050.56 16 

J-61 2033.920 0.010 2050.55 17 

J-63 2039.740 0.010 2044.23 4 

J-64 2030.660 0.010 2061.57 31 
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J-65 2060.000 0.010 2081.00 21 

J-66 2047.360 0.010 2081.47 34 

J-67 2025.980 0.010 2055.01 29 

J-68 2026.410 0.010 2055.01 29 

J-69 2030.450 0.010 2061.56 31 

J-70 2034.690 0.010 2048.65 14 

J-71 2027.670 0.010 2059.61 32 

J-72 2025.990 0.010 2055.04 29 

J-73 2061.920 0.010 2081.14 19 

J-74 2044.310 0.010 2055.56 11 

J-75 2059.230 0.010 2080.50 21 

J-76 2050.900 0.010 2080.38 29 

J-77 2025.000 0.010 2043.92 19 

J-78 2024.820 0.010 2043.89 19 

J-79 2025.000 0.010 2055.01 30 

J-80 2025.000 0.010 2055.01 30 

J-81 2025.670 0.010 2055.01 29 

J-82 2033.360 0.010 2040.73 7 

J-83 2033.320 0.010 2040.73 7 

J-84 2038.390 0.010 2049.14 11 

J-85 2041.770 0.010 2053.46 12 

J-86 2042.290 0.010 2053.46 11 

J-87 2034.150 0.010 2048.65 14 

J-88 2029.370 0.010 2060.97 32 

J-89 2033.500 0.010 2055.48 22 

J-90 2030.000 0.010 2061.79 32 

J-91 2033.680 0.010 2040.72 7 

J-92 2031.650 0.010 2066.35 35 

J-93 2035.000 0.010 2049.23 14 

J-94 2035.380 0.010 2049.23 14 

J-95 2060.850 0.010 2082.63 22 

J-96 2035.010 0.010 2048.94 14 

J-97 2032.850 0.010 2040.72 8 

J-98 2035.890 0.010 2049.17 13 

J-99 2036.030 0.010 2049.14 13 

J-100 2055.000 0.010 2077.42 22 

J-101 2041.750 0.010 2053.48 12 

J-102 2035.690 0.010 2049.17 13 

J-104 2041.410 0.010 2053.47 12 

J-105 2034.860 0.010 2048.82 14 

J-106 2034.420 0.010 2048.80 14 

J-107 2031.380 0.010 2061.62 30 

J-109 2038.690 0.010 2049.17 10 

J-110 2036.800 0.010 2049.01 12 
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J-111 2025.000 0.010 2043.94 19 

J-112 2025.000 0.010 2043.94 19 

J-113 2054.800 0.010 2079.25 24 

J-114 2052.010 0.010 2078.15 26 

J-115 2031.280 0.010 2066.35 35 

J-117 2033.700 0.010 2040.72 7 

J-118 2033.880 0.010 2040.71 7 

J-119 2038.650 0.010 2049.29 11 

J-120 2057.810 0.010 2077.65 20 

J-121 2054.800 0.010 2077.61 23 

J-122 2037.090 0.010 2049.23 12 

J-123 2037.000 0.010 2049.22 12 

J-124 2025.000 0.010 2043.99 19 

J-125 2032.610 0.010 2065.94 33 

J-126 2032.360 0.010 2065.91 33 

J-127 2036.230 0.010 2049.22 13 

J-128 2034.110 0.010 2040.71 7 

J-129 2023.480 0.010 2043.87 20 

J-130 2054.820 0.010 2077.58 23 

J-131 2028.800 0.010 2060.95 32 

J-132 2034.280 0.010 2048.79 14 

J-133 2036.680 0.010 2049.26 13 

J-134 2032.890 0.010 2065.91 33 

J-135 2038.550 0.010 2049.34 11 

J-136 2036.020 0.010 2049.28 13 

J-137 2051.490 0.010 2077.44 26 

J-138 2043.250 0.010 2077.43 34 

J-139 2038.640 0.010 2049.17 11 

J-140 2036.200 0.010 2049.08 13 

J-141 2035.780 0.010 2048.94 13 

J-142 2054.920 0.010 2077.45 22 

J-143 2033.580 0.010 2041.05 7 

J-144 2039.960 0.010 2078.14 38 

J-145 2021.290 0.010 2043.86 23 

J-146 2030.000 0.010 2050.54 20 

J-147 2030.000 0.010 2050.54 20 

J-148 2032.580 0.010 2065.90 33 

J-149 2049.080 0.010 2053.58 4 

J-150 2033.230 0.010 2066.42 33 

J-151 2032.960 0.010 2065.89 33 

J-152 2025.960 0.010 2054.95 29 

J-153 2027.770 0.010 2060.93 33 

 



76 

Cálculo y Diseño de Pase Aéreo 

Características de materiales y tipos de Obra  

Tubería        HDP Ø 25.4 mm   

Péndolas      Tipo Boa - Alma de Acero 3/8"   

Grapas          1/4" Ø    

Apoyos – Columnas    Concreto Armado 

Anclaje      Concreto Ciclópeo f'c=140 kg/cm²+30% P.G.

Peso específico Concreto         ɤc = 2.40 ton/m3

Peso específico suelo              ɤs = 1.46 ton/m3

Resistencia del Concreto         f'c = 210.00 kg/cm²

Resistencia del Acero              f'y = 4200.00 kg/cm²

Resistencia del Suelo              δs = 2.63 kg/cm²

Resistencia tubo flexión           δt = 500.00 kg/cm²

Angulo fricción interna suelo   fi = 25.10° 

Coeficiente rozamiento suelo   μs = 0.47 

Datos del acueducto  

Longitud tubo       L = 168.00 m

Diámetro externo tubo  Ф e = 3.30 cm

Diámetro interno tubo   Ф i = 3.12 cm

Diámetro tubo             Ø = 1 pulg

Peso unitario tubo  w = 0.28 kg/m 

Flecha              f    = 8.40 m

Contra-flecha             f'   = 0.60 m

Cálculo de cargas 

Peso del agua:       Wa = 0.51kg/m 

Peso del tubo:       Wt = 0.28kg/m 

Peso del cable:      Wc = 0.69 kg/m  (1/2")
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Peso del Péndola: Wp = 0.39      (3/8")  

Carga Total:  

                            W = Wa+Wt+Wc+Wp  

                                          W = 1.87 kg
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Cálculo y Diseño de Pase 

Cálculo de tensión en cable 

Figura 17: Tensiones actuantes en el cable 

Factor de seguridad: 2.5          

T = 8000/2.5 

T = 3200.00 kg > 799.54 kg   (correcto) 

Ubicación de abrazaderas y péndolas  

W   = 0.79 kg/m        <> 0.008 kg/cm 

F.S =  4.00 

M =  W L² /8 = 8 δ I / Wy 

I = p (Фe^4-Фi^4) / 64      = 1.170 cm4 

I² = 90128.37 cm² 

I = 300.21 cm <> 3.00 m 

Por acciones externas se colocará péndolas y abrazaderas cada:  

  S = 2.50 m 

Carga Horizontal: H = W L² / 8f = 784.02 kg 

Carga Vertical: V = W L / 2 = 156.80 kg 

Tensión Cable: T = √ (H ² + V ²) = 799.54 kg 

Tensión máxima que soporta un cable 1/2" es: 8000.00 kg 
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 Altura de columna:                hc = 9.00 m 

 Altura Libre Voladizo:               hv = 7.00 m 

 Altura de empotramiento:    he = 2.00 m 

 Distancia anclaje-columna:           Lac = 9.00 m 

 

Figura 18: Columnas empotradas al terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  por tanto los 

ángulos que forma el cable son: 

Catenaria: α = ATan(4f/L)  =  11.31° 

Fiador: α1= ATan (hc/Lf) = 45.00°   

 

Cargas verticales en columnas 

V = T*Sena = 156.80 kg 

V1 = T*Sena1 = 565.36 kg 

SV = V+V1 = 722.17 kg 

F.S. = 3.00 (factor de seguridad)      

Sección de columna 

Ac = 10.32 cm²  y la sección es de     40cm x 40cm  

Cálculo y diseño de columnas – apoyo 

Se considera que las columnas se construirán empotrados en el terreno. 

Angulo de inclinación Catenaria – Horizontal 

La estructura que soportará la carga es la columna - cimiento y anclajes 
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b = 40.00 cm 

h = 40.00 cm 

d = 35.00 cm 

a = 7.00 cm 

Área de columna = 1600 cm2 

Carga Horizontal 

H = 784.02 kg ( -) 

H' = 565.36 kg (+) 

SH= 218.65 kg ( -) 

Verificación por flexión: 

Formula 

       5/8 = 1.98 cm2 = 8.08 varillas 

5/8 = 5 varillas <> 9.90 cm² 

 5/8 = 4 varillas <> 7.92 cm² 

17.82 (correcto) 

Verificación por corte 

va = Ø 0.53Ф√f'c = 6.53 kg/cm² 

v = H/ (bh) = 0.77 kg/cm²     (v < va correcto) 

M = 1/2*H hv² = 8855.50 kg-m 

As = M/(Øf'y(d-a/2)) = 7.87 cm² 

Amin = 16.00 cm2 
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Cálculo de Cimentación – Zapata 

 

Dimensionamiento en planta 

Az = F.S.*(Pc+Ps+Pz)/δ t         =          (h+2m)(b+2m)  

A = √Az + 1/2(h-b)      

B = √Az - 1/2(h-b)      

Peso de Columna: hc(bh)ɤc = 3456.00 kg 

Carga de servicio:  ΣV    = 722.17 kg 

Peso propio Zapata: 10%P    = 417.82   kg 

    ΣP    = 4595.98 kg 

Az = 1747.52 cm²     

Largo   ( A ) = 43.83 cm    <> 220.00 cm 

Ancho ( B ) = 43.83 cm    <> 220.00 cm 

 

Dimensionamiento en elevación  

Asumiendo 

d = 50.00 cm                               

    

Verificación por punzonamiento 

 

 

 

 

Figura 19: Verificación por punzonamiento 

 

Diseño        

Pu = 1.5 CM + 1.8 CV =         6483.90 kg   

δu =  Pu/(AxB)            =          0.13 kg/cm²    

Po = 2x (h+b+2d)     =         360.00 cm  perímetro zona falla  

Vu = δu x Ap       Ap: Área entre bordes y perímetro zona falla 

Ap = AxB-(b+d) (h+d)     Ap = 40300.00 cm²  

  

Actuante        

                            Vu =  5398.78 kg   
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- Resistente

Vc = Ø(0.53+1.1/βc)√f'c Po d 

Vc = 361400.44 kg 

βc = h/b = 1.00 

Vcmax = Ø1.1√f'c Po d 

Vcmax = 243889.87 kg 

Comprobación 

Vu ≤ ØVcmax 

5398.78 ≤ 243889.9 (correcto) 

Verificación por cortante 

Figura 20: Verificación por cortante 

Actuante  

m = (A-h) /2 = 90.00 m 

Vu1-1 = δu x (m-d) x A      Vu = 1178.89 kg

Vu2-2 = δu x (m-d) x B      Vu = 1178.89 kg
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Verificación por transferencia de esfuerzos 

 

 

 

 

 

A1 = b x h = 1600.00 cm²     

fa = Pu/A1 =  4.05 kg/cm²             Aplastamiento actuante  

fau = Ø 0.85 f'c2 = 124.95 kg/cm²  Aplastamiento resistente  

Comprobación 

 Fa ≤ Fau     

4.05 <124.95 (correcto) 

 

 

 

 

 

Resistente         

                             Vc1-1 = Ø 0.53 √f'cxAxd  

                              Vc = 71812.02 kg 

 

                             Vc2-2 = Ø0.53 √f'cxBxd 

                              Vc = 71812.02 kg 

Comprobación         

       Vu ≤ Ø Vc      

   1178.89 < 71812.0 (correcto)  

   1178.89 < 71812.0 (correcto) 
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Verificación por deflexión  

 

 

 

 

 

              

As1 = 0.0000133 cm²  No requiere refuerzo 

 

 

Cálculo de estabilidad de la columna de apoyo 

 

   

  

       

   

 

 

 

 

   

   Columna de apoyo empotrada al terreno 

 

 

     

 

  Mv  = 

2077.22 kg-m 

FSV = 

5.90   > 1.5 (correcto) 

FSD = 21.50 > 2   (correcto) 

As1 = Mu / (0.9 f'y(d-a/2) 

m1-1 = (B-b)/2 = 90.00 cm    

m2-2 = (A-h)/2 = 90.00 cm    

Mu1-1= δu B m²/2 = 0.02   kg-m    

Mu2-2 = δu A m²/2 = 0.02 kg-m 

    

CUADRO 24: Cálculo de momentos actuantes 
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Ubicación de resultante en la base      

x = 0.91 m   

e = 0.19 m   

B/6 = 0.37 m  

  0.73 > 0.28 (correcto, dentro del tercio central) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerzas que actúan sobre la cámara     

 

Por efecto del acueducto:       

             Tensión del cable: T = 799.54 kg 

             Tensión horizontal: Th = 565.36 kg 

             Tensión vertical:     Tv = 565.36 kg 

 

Por peso propio de la cámara          Peso 

cámara: Wc = 8100.00 kg 

             Volumen cámara: Vc = 3.38 m³ 

 

 

 

Por efectos del terreno sobre la cámara    

                Cp = 2.474  Ca = 0.404 

    Empuje activo terreno  

              Ea = 1/2*ɤs h²*Ca = 663.58 kg  

Cálculo de estabilidad bloque de anclaje 

 

     CUADRO 25: Dimensiones del bloque de anclaje 
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    Empuje pasivo terreno  

              Ep = 1/2*ɤs*h²*Cp = 4059.97 kg  

 

Sumatoria de fuerzas horizontales     

 P = (Th/u)-(Ep-Ea)*L-(Ea*2A*u)   

 P = -4252.85 kg 

  

 Mr = (Wc*A/2)+((Ep*L)+(Ea*2A*u))*h/3   

 Mr = 9585.81 kg-m  

 

 

 Mv = (Th*z)+(Tv*(A-f)+(Ea*L))*h/3   

 Mv = 1204.39 kg-m  

 

 

Verificación al volteo y deslizamiento:       

                    

FSV = 7.96      >     2 (correcto)  

 

FSD = Wc/P 

 

FSV = Mr/Mv  

                             FSV = 7.96      >     2 (correcto)  

 

                     FSD = Wc/P 

                             FSD = 1.90     >     1.5 (correcto)  

 

 

 

Ubicación de resultante y verificación de presión sobre suelo 

x = (Mr-Mv)/Wc = 1.03 m  

e = A/2-x = -0.23 m  

                          A/6 = 0.25 m        >      -0.23   (correcto) 

 

FSV = Mr/Mv  
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                Qmax = Wc/ (L*A)*(1+6e/A)         Qmax = -

0.05 kg/cm²   <   δs = 2.63 kg/cm2 (correcto)   

                Qmin = 0.77 kg/cm²   <    δs = 2.63 kg/cm2 (correcto)  

 

Verificación por equilibrio de fuerzas 

  

     Fuerzas que se oponen al deslizamiento     F1= 

(Wc-2Tv)u =   3261.62 kg  

 

     Fuerzas debido al empuje pasivo sobre pared frontal     Fep = 

Ep*L =   6089.96 kg  

 

     Fuerzas debido al empuje activo sobre paredes laterales   Fea = 

Ea*A =   995.37 kg  

 

     Fuerzas debido a la tensión horizontal del cable fiador   

 Th = T *cosα = 565.36 kg  

     Luego:        

                         Σ (F1+Fep+Fea)     ≥       1.5 Th        

10346.95 kg      ≥       848.04 kg (correcto)   

 

 

Diseño del macizo de anclaje 

Datos         

Resistencia en tracción del fierro liso f's: 2000.00 kg/cm² 

Esfuerzo a compresión del concreto f’c: 140.00 kg/cm²                                         

Factor de seguridad F.S.: 3.00  

   

              Área de refuerzo        = 

1.20 cm²  

         

Diámetro del refuerzo        

 
d = √( (A*4) / p ) = 1.24 cm  1/2” 

A = (T / f's)*F.S.     
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Cálculo longitud total de Cable (Ltc)     

Longitud cable principal                              

Lc = L*(1+8n²/3-32*n²n²/5) 

                        Lc = 169.11 m 

                               n = f/L    

                                     n = 0.05  

  Longitud de fiador         

                       

                             Lf = 13.20 m 

                            La = Lf/2 = 6.60 m 

Longitud de amarre:      

                          

Ltc = 208.70 m  <> 144.00 kg 

Cálculo de péndolas 

Numero de Péndolas  

                                  K = L/S - 1    

   K = 66.20 <> 66.00  

 

 

Carga actuante en péndola  :     

                        Wp = W*S 

                            Wp = 4.67 kg.   

F.S = 4      

                       Wu = Wp x 4  

                            Wu = 18.67 kg      <>    Cable de acero Ø 3/8"  

 

Refuerzo en elementos estructurales de pase aéreo 

 

Columnas  

Sección: 40 cm x 40 cm 

N° columnas: 2 

Altura de columna: 9 m 

Ltc = Lc+2(Lf+La) 

Lf = √ (hc²+Lac²) 
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Refuerzo vertical: 13 Ø 5/8”  

Refuerzo transversal: Ø 3/8”, 1@ 0.05 + 15@ 0.10 + RTO@ 25cm.  

 

Zapatas 

Ancho: 2.20 m 

Largo: 2.20 m 

Alto: 0.60 m 

Refuerzo: Ø5/8”@ 0.20 cm (ambos sentidos)  

 

CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 Se obtuvo el diseño del sistema de agua potable para 470 habitantes con una 

proyección de 20 años  

 Una tasa de crecimiento 0.88% con un caudal de demanda 0.42lt/seg. 

  Se diseñó una línea de conducción de tubería PVC 2” con todos los accesorios 

complementarios que abastecerá a una población de 141 viviendas 

domiciliarias a instituciones educativas, puesto de salud e iglesia existente. 
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3.5.Sistema de saneamiento 

       3.5.1 Generalidades 

 Los diseñadores de los biodigestores rotoplas pueden satisfacer las necesidades básicas 

de saneamiento en las áreas rurales, gracias a las diferentes capacidades de flujo, que 

satisfacen las necesidades de los diferentes trabajos. Incorpora la estructura de doble 

pared, la pared interior con su construcción esponjosa proporciona una resistencia 

superior y aislamiento térmico, la pared exterior da un acabado perfectamente liso, esta 

pared contiene aditivos para evitar el envejecimiento. 

3.5.2 letrinas con arrastre hidráulico y biodigestor  

- Caseta de la UBS estará ubicada a más de 5 metros de la vivienda. 

- El pozo de absorción será ubicado a una distancia no menor de 3 metros de la 

vivienda. 

- Donde se proyecte construir el pozo de absorción no debe existir puntos de extracción 

de agua para consumo humano. 

Criterios de diseño  

El diseño de la UBS contemplará los siguientes elementos: 

- Caseta o cuarto de baño: Inodoro, Ducha, Lavatorio, Conducto de evacuación y 

Tubería de ventilación 

- Lavadero multiusos 

- Caja de registro 

- Sistema de tratamiento: Biodigestor de polietileno  

- Sistema de descarga: Pozo de absorción 

Caseta 

- Las características de la caseta serán conforme lo especificado en los planos. 

- La puerta será ubicada frente a la corriente de aire más frecuente a fin de garantizar 

su ventilación. 

- El material para la construcción de la caseta será ladrillo de arcilla King-kong, unido 

con mortero, columnetas de concreto armado. 

- El techo será de calamina galvanizada con vigas y correas de madera tornillo. 

- El piso será de concreto con acabado de cemento pulido. 
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Aparatos Sanitarios (inodoro) 

Los inodoros a utilizar serán tipo tasa de tanque bajo con losa del tipo vitrificada 

color blanco. 

Conducto de evacuación 

Será de PVC, con pendiente no menor a 1.0% desde el aparato sanitario a la caja de 

registro y desde esta al biodigestor. 

Tubería de ventilación 

Después del conducto de evacuación se colocará la tubería de ventilación, 

prolongándose 50 cm por encima de la caseta. Está será de PVC de 2 pulgadas. 

Sombrero de ventilación será colocado en la parte superior. 

Caja de registro  

Se proyecta la instalación de una caja de registro, para la reunión de las aguas negras 

provenientes del inodoro. Las dimensiones consideradas para las cajas serán de 

0.30x0.60 m. y la tapa removible se colocará 5 cm por encima del terreno natural. 

3.5.2.1 Componentes  

- Tapa “click” de 18”.    

- Filtro biológico.    

- 1 válvula esférica de 2” pvc    

- 1 tapa de 2” para registro de limpieza    

- 1 adaptador de 2” desagüe para descarga de efluente.  

- Niples, tuberías y empaquetaduras internas. 

 

 

 

3.5.2.2. Ventajas y desventajas 

 

              Ventajas  

 Minimiza la contaminación ambiental. 

 Reducir el riesgo de enfermedad. 

 Es fácil de instalar. 

 Hermético a la luz. 
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 Reduce la contaminación del agua subterránea gracias a su        

construcción de una sola pieza y no se agrieta. 

 Mantenimiento sencillo y económico gracias al exclusivo sistema de 

extracción de lodos para destapar la válvula no se necesita equipo 

electromecánico alguno.  

 Está fabricado de polietileno, que ofrece una alta resistencia, tiene 

impactos corrosivos. 

 

            Desventajas 

 La temperatura debe estar entre 15 y 60 ° C, lo que hace que el proceso 

sea más costoso en climas fríos. 

 Idealmente, la ubicación debe estar cerca de donde se recoger la biomasa. 

 La temperatura de la capa digestiva debe estar entre 20ºC y 60ºC; Esto 

puede ser limitante en lugares extremos. 

 Al igual que con cualquier otro gas combustible, existe el riesgo de 

explosión o incendio debido a un mal funcionamiento, mantenimiento o 

seguir 

3.5.2.3. Importancia del Mantenimiento 

La primera extracción de lodo estabilizado debe realizarse 12 meses después 

del inicio de la utilización de este formulario, será posible estimar el intervalo 

necesario entre las operaciones según el volumen de lodo acumulado en el 

biodigestor. 

 Al abrir la válvula, el lodo depositado en el fondo del tanque es 

evacuado por gravedad. 

 Si tiene problemas para salir del lodo, retire la parte inferior con una 

manguera o un mango de escoba (teniendo cuidado de no dañar el 

tanque). 

 En la cámara de barro. Extracción de la parte líquida del lodo absorbido 

estabilizado. Esto será para el suelo, reteniendo materia orgánica que, 

después del secado, se convierte en polvo negro que utiliza el 

fertilizante como puede ser. 



 

93 
 

 Recomendamos limpiar el filtro de agua anaeróbico con una manguera 

después de una obstrucción y cada tres extracciones de lodo. 

 Las cortezas de materia orgánica en formación tienen arcos engrosados 

que filtran plantas. 

 

3.5.2.4.  Selecciona miento de biodigestor y diseño de pozo de percolación 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Especificaciones técnicas 

Color:     Negro    

Material: Polietileno                   

Uso: Tratamiento de aguas servidas cuando no se tiene desagüe 

Biodigestor negro de polietileno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Sistema de Tratamiento de aguas residuales  
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Funcionamiento 

 El sistema de recolección de efluentes de aguas residuales con mediadores de 

biodigestores de polieterol es una solución integral para la purificación de 

aguas residuales domésticas que tiene lugar en las siguientes etapas: 

 Primero: el biodigestor rotoplas retiene y digiere materia orgánica, sólidos. 

 Segundo: para absorber adecuadamente, distribuir los líquidos en un área 

determinada del suelo. 

 Tercero: el suelo, alrededor y por debajo del pozo de absorción, cuyos filtros 

completan la purificación del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SANEAMIENTO 

 Para el sistema de saneamiento básico rural se propuso colar unidades básicas de 

saneamiento (UBS) que están compuestos por biodigestores de (600) litros cada 

uno. 

  También un pozo de percolación con arrastre hidráulico para cada una vivienda 

domiciliaria. 
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3.7. Estudio de impacto ambiental 

3.7.1.  Aspectos Generales 

El presente ha sido identificado y planeado para evitar daños ambientales que pueden 

ocurrir durante la ejecución del proyecto propuesto. Establece una metodología para 

diagnosticar los componentes socio ambiental, así como para asociar las diversas 

actividades del proyecto, para lo cual se proporciona una solución a los impactos 

productivos del proyecto, "Servicio de agua potable e instalación de biodigestores". , en 

la localidad de Shahuindo de Amarchuco, Aachachi, Cajabamba-Cajamarca ". 

 

3.7.2. Descripción del proyecto 

El propósito del presente estudio es reconocer los posibles impactos sociales y 

ambientales por acciones de la obra que se llevara a cabo, requiere control y reducción 

de impactos negativos. Reconocer, predecir y evaluar los posibles impactos ambientales 

directos e indirectos en el servicio de agua potable y la instalación de biodigestores en la 

localidad de Shahuindo de Amarchuco, Cachachi, Cajabamba-Cajamarca, zona de 

influencia ambiental. Es la detección del impacto ambiental, en los elementos físicos, 

biológicos, sociales y económicos. Integra el espacio geográfico en el que los 

componentes de los medios abióticos, bióticos y socioeconómicos se verían 

potencialmente afectados por la construcción y el funcionamiento del proyecto. 

3.7.3. Diagnóstico del ambiente  

El trabajo de campo es imprescindible para reconocer las causas de un impacto 

ambiental. Las técnicas matriciales permitirán identificar el impacto ambiental, en 

donde existe una estrecha relación entre las actividades que causan impactos y los 

factores ambientales en la zona de acción. 

- Posibles impactos leves (*) 

- Posibles impactos moderados (-). 

- Impactos positivos           (+) 
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3.7.5 Identificación y Evaluación de Impacto Socio Ambientales 

Luego de recolectar los datos en campo se diseñó un plan de manejo ambiental, con la 

intención de controlar los impactos negativos que se presenten durante la ejecución del 

proyecto.  

El efecto ambiental y el impacto ambiental son términos que aluden a cosas distintas. 

Efecto ambiental hace alusión a una acción ya sea positiva o negativa al ambiente de 

parte del hombre, por otro lado, un impacto ambiental se refiere a una alteración del 

ambiente, los cuales se consideran de gran magnitud si supera los estándares 

establecidos. 

 

3.7.5.1. Identificación de Impactos Ambientales 

 Etapa Construcción 

- Ubicación de estructuras provisionales 

- Tránsito de maquinarias y personal 

- Manejo de los equipos  

- Movilización del material desechable 

- Cortes y rellenos de material 

- Elaboración de obras de arte 

                                     Etapa de conservación 

- Protección de la vegetación existente 

- Protección del suelo 

- Eliminación de material 

- Protección de las maquinarias 

 

 

 

 

3.7.5.2. Evaluación de Impactos Ambientales 

Se elaboró la matriz de causa-efecto de Leopold, donde se aplicaron tres etapas y 

tienen relación con parámetros ambientales y también con actividades del proyecto. 

El estudio de impacto ambiental tiene como principal objetivo dar a conocer los 

elementos que puedan ser afectados por la ejecución del proyecto. 
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 Elementos afectados  

  Aire  

Generalmente ocurre en la etapa de construcción, ya que en esta se lleva a cabo la 

movilización de materiales al punto de construcción, las cuales generan impactos en 

el aire. 

 

Agua 

Generalmente ocurre cuando se empieza las actividades de construcción, ya que el 

agua es un elemento vital para los seres vivos y a la vez es muy vulnerable ya que al 

contacto con alguna sustancia u objeto, puede quedar contaminada. 

 

Suelos 

El suelo como estrato para la subsistencia de algunos ecosistemas es muy susceptible 

a cambios debido a las excavaciones y el contacto con otras sustancias. 

 

Panorama 

La vista panorámica natural de la zona en estudio se puede ver afectada por la 

instalación de campamento, almacén y actividades provisionales que requiere la obra. 

 

Flora y Fauna 

La flora y fauna se puede ver afectado por la eliminación de materiales excedentes o 

desechos de empaques de materiales usados en la ejecución del proyecto. 

 

Socio-Económico 

El aspecto socio-económico es el más beneficiado con la ejecución del presente 

proyecto, ya que generara empleo para los pobladores de la zona de influencia durante 

la etapa de construcción de la obra, asimismo aportara en el crecimiento del comercio 

y a la vez atraer más el turismo a la zona. 

 

 

 

Plan de gestión ambiental 

En el plan de gestión ambiental, debe enumerar las medidas de gestión ambiental que 
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se ejecutarán en el pasado hasta la construcción del proyecto para evitar cualquier 

impacto significativo en el medio ambiente. 

 

La responsabilidad 

El contratista implementador es responsable de desarrollar las medidas de gestión 

ambiental durante la fase de ejecución del trabajo, que incluye un campo profesional 

de ingeniería con temas y experiencia de campo.  

 

3.7.6. Plan de manejo ambiental  

La planificación basada en el medio ambiente tiene las actividades más frecuentes 

realizadas por un cabo en este proyecto, con la intención de ingresar una comprensión 

simple y fácil del medio propuesto y su aplicación en el momento adecuado. Fase de 

construcción: 

- Demarcación firmada de accesos peatonales y vehiculares. 

- Borrar solo las áreas de intervención. 

- Montaje de módulos para camping. 

- Transferencia de equipos, herramientas y herramientas. 

- movimientos de tierra 

- Evacuación y eliminación de sustancias sobrias. 

- Instalación de tuberías y accesorios. 

- Comunicación y coordinación con los habitantes. 

 

Etapa de Operación: 

Conservación y mantenimiento del sistema de saneamiento. 

Luego, se presentó un plan de control y manejo ambiental, y se mencionó la descripción 

del programa, sus principales impactos y las medidas de manejo. La adición de un plan 

de gestión de residuos líquidos, un plan de seguridad en el lugar de trabajo y un programa 

de participación ciudadana. 

 

3.7.6.1.Instalación de tuberías 

El plan consiste en un conjunto de acciones para controlar los efectos ambientales 

provocados por la colocación de tuberías. 
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Impactos Ambientales a mitigar:  

- Generación de polvo y material particulado.  

- Aguas residuales generadas. 

- Alteración agresiva del suelo. 

- Alteración de la cobertura vegetal. 

- La Emisión de gases de los equipos. 

- Gestar residuos sólidos. 

- Contaminación del suelo por derrames. 

- Agravio al patrimonio cultural (en caso exista patrimonio en el área) 

 

Medidas de Manejo para la instalación y mantención de tuberías: 

Reunir los materiales al menos a 10 metros de los bordes de la excavación, para evitar 

cualquier colapso. 

- No deseche las sobras o arroyos en los restos de hormigón. 

- Vender y excavar materiales excavados. 

- Proteger los tubos para evitar daños (grietas, grietas). 

- Restaurar espacios verdes como jardines y bermas. 

- Delimitar e informar solo las áreas de intervención para las obras, estas deben ser 

conocidas por los peatones y trabajadores. 

- Los espacios verdes deben ser restaurados y mejorados respetando el diseño del paisaje 

inicial. 

 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

 Se elaboró el estudio de impacto ambiental que permitió determinar la presencia de 

impactos negativos, que son temporales mientras dure la ejecución del estudio. 

 Lo cual se desarrolló un plan de manejo y mitigación ambiental; además de la presencia 

de impactos positivos que benefician mejorando la calidad de vida de la población. 
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3.8. Costos y presupuestos  

 

3.8.1. Resumen de metrados  

PROYECTO: 

“servicio de agua potable e instalación de biodigestores en la localidad de 

Shahuindo de Amarchuco, Cachachi, Cajabamba- Cajamarca” 
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3.8.2. Presupuesto general 

Resumen de presupuesto general 

“SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES, EN LA 

LOCALIDAD DE SHAHUINDO DE AMARCHUCO, CACHACHI, CAJABAMBA- 

CAJAMARCA” 

Cliente Municipalidad de cachachi  Costo al 25/06/2019 

Lugar Shaundo de Amarchuco región 

Cajamarca  

 

Ítem Descripción Parcial S/. 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,589,685.16 

01.01  TRABAJOS PRELIMINARES 17,895.26 

01.02  CAPTACIÓN TIPO LADERA  4,762.89 

01.03   LINEA DE CONDUCCION 119,503.18 

         01.03.01 Válvula de purga 1,167.29 

         01.03.02 Válvula de aire 478.29 

         01.03.03 Cámara rompe presión (6 und) 35,194.05 

01.04 RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 41,962.86 

          01.04.01 Caseta de Válvulas 4,519.42 

01.05    RED DE DISTRIBUCION 239,855.69 

          01.05.01 Válvulas de control (09 unidades) 4,884.63 

          01.05.02 Cámara rompe presión (2 und) 11,707.51 

01.06 SISTEMA DE SANEAMIENTO 

BASICO CON ARRASTRE 

HIDRAULICO 

1,131,638.56 

           01.06.01 Módulo de servicios higiénicos 

(141und) 

1,131,638.56 

           01.06.02 Instalación de tanque biodigestor 600 

lts (141 unid) 

228,174.51 

           01.06.03 pozo percolador (141 unidades) 114,247.52 

01.07 FLETE 34,066.72 

COSTO DIRECTO 1,589,685.16 

GASTOS GENERALES 10% 158,968.52 

UTILIDADES 5% 79,484.26 

SUB TOTAL 1,828,137.94 

IGV (18%) 329,064.83 

TOTAL S/. 2,157,202.77 
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3.8.3. Desagregado de gastos generales 

 “Servicio de agua potable e instalación de biodigestores en la localidad   

 de Shahuindo de Amarchuco-Cachachi-Cajabamba-Cajamarca” 

COSTO DIRECTO S/. 1,589,685.16                                                          
 

I.                

 
Ítem Descripción unidad Metrado  Precio  

 

Mano de 

obra  

material  Equipos  Subcontrato  Parcial. 

01 Sistema de agua 

potable  

   657,749.09 905,266.48 26,673.17  1,589,685.16 

01.01 Trabajos 

preliminares  

   2,371.81 15,452.27 71.16  17,895.26 

01.02 Captación de 

ladera  

   2,203.57 2,493.24 66.10  4,762.91 

01.02.01 Obras 

preliminares  

   91..84 1.60 2.76  96.16 

01.02.02 Movimiento de 

tierras  

   401.83  12.05  413.96 

01.02.03 Obras de 

concreto  

   795.77 1,483.44 23.88  2,303.20 

01.02.04. Tapas metálicas     95.64 202.57 2.86  301.07 
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3.8.4 Analisis de costos unitario 
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                      3.8.5 Relación de insumos  

 
 
Obra 

 
 

0503005 

Precios y cantidades de recursos requeridos para. 
 

“SERVICIO   DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES  

 

 
 
Subpresupuesto 

 
 

010 

EN LA LOCALIDAD DE SHAHUINDO DE AMARCUCHO, DISTRITO DE CACHACHI, 

PROVINCIA DE CAJABAMBA-CAJAMARCA" 

Presupuesto 

   
   

Código Recurso Unidad                                 Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
 

MANO DE OBRA   

0147000032 TOPOGRAFO hh                                    148.6974 20.39 3,031.94 

0147000033 CAPATAZ hh                                  2,654.1366 21.08 55,949.20 

0147010002 OPERARIO hh                                  9,408.5221 19.42 182,713.50 

0147010003 OFICIAL hh                                  2,892.8848 15.71 45,447.22 

0147010004 PEON hh                                25,844.2978 14.34 370,607.23 

    657,749.09 

  MATERIALES   
0202000014 BAALDE HERMETICO PARA AGUA CON TAPA 15 L pza 1.0000 43.37 43.37 

0202000016 CERRADURA DE BRONCE PARA BAÑO und 150.0000 29.66 4,449.00 

0202010003 CLAVOS PARA CALAMINA kg 1.1200 8.47 9.49 

0202010008 CLAVOS DE 3" kg 69.2314 4.66 322.62 

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 362.2124 4.66 1,687.91 

0202010011 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 4.5300 4.66 21.11 

0202010014 CORREAS DE MADERA DE 2"x2"x3.00m, MADERA EUCALIPTO und 153.0000 13.12 2,007.36 

0202010017 CRUCETAS DE PRESICION PARA ENCHAPE DE CERAMICO und 6,984.0000 0.10 698.40 

0202010019 CORREAS DE MADERA DE 2"x3"x2.03m, MADERA EUCALIPTO und 300.0000 13.31 3,993.00 

0202010020 VIGUETA DE MADERA DE 4"x3"x2.03m, MADERA EUCALIPTO und 300.0000 26.63 7,989.00 

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 402.0372 4.66 1,873.49 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 249.4807 4.66 1,162.58 

0202510065 PERNOS HEXAGONALES DE 5/8" INC. TUERCA und 45.0000 2.54 114.30 

0202510066 TORNILLOS 1/4" X 12" P/LAVATORIO DE PARED pza 450.0000 0.85 382.50 

0202510067 TARUGOS DE PVC 1/4" und 900.0000 0.85 765.00 

0202510068 ASAS DE TORNILLO EN "U" und 300.0000 4.23 1,269.00 

0202510069 SISTEMA DE VENOCLISIS und 1.0000 250.00 250.00 

0202580006 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" a 2" und 90.0000 10.59 953.10 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 17,855.8986 3.65 65,174.03 

0204000001 ARENA FINA m3 80.8199 101.70 8,219.38 

0204000002 HORMIGÓN DE RIO m3 310.5148 84.75 26,316.13 

0204000012 AFIRMADO m3 55.0315 75.00 4,127.36 

0204000013 GRAVA DE 4" PARA MEJORAMIENTO DE BASE m3 3.4860 80.00 278.88 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 234.6954 101.70 23,868.52 

0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 2.4486 80.00 195.89 

0205000033 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 9.9504 70.00 696.53 

0205000034 CANTOS RODADOS 1" m3 0.2310 80.00 18.48 

0205000035 CANTOS RODADOS 2" Y 3" m3 0.2625 80.00 21.00 

0205000041 PIEDRA GRANDE MAX. 6" m3 118.0800 80.00 9,446.40 

0205000042 PIEDRA CHANCADA DE 2" m3 19.0900 101.70 1,941.45 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 171.4174 101.70 17,433.15 

0205360020 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3 30.2614 80.00 2,420.91 

0210140080 CANDADO DE 45MM (CERCO PROTEC.) und 2.0000 19.06 38.12 

0210140083 CANDADO (TAPA METALICA) und 10.0000 19.06 190.60 

0210140084 LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO DE 0.45x0.50m - 

INCLUYE ACCESORIOS 

und 150.0000 76.27 11,440.50 

0210140086 INODORO TANQUE BAJO ADULTO COLOR BLANCO - INCLUYE 

ACCESORIOS 

und 150.0000 177.96 26,694.00 

0210140087 DUCHA + ACCESORIOS und 150.0000 33.89 5,083.50 

0213000006 ASFALTO RC-250 gln 7.9500 18.64 148.19 

0217000033 LADRILLO DE ARCILLA 9x12x24 CM und 111,246.4776 0.67 74,535.14 

0217000034 CERAMICO PISO DE 0.30X0.20m COLOR TRANSITO LIGERO m2 1,033.2000 29.66 30,644.71 

0217000035 CERAMICO PISO DE 0.30X0.30m COLOR TRANSITO INTENSO m2 189.0000 38.13 7,206.57 

0217000038 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

GLB 1.0000 10,000.00 10,000.00 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 3,698.9209 21.50 79,526.80 

0221010001 JUNTA DE EXPOXICO 2 mm m2 1.8600 22.30 41.48 

0229130010 CINTA TEFLON und 8.5118 1.27 10.81 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL 149.4799 4.23 632.30 

0230020033 FRAGUA PARA CERÁMICO kg 75.6600 6.50 491.79 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE COSTOS Y PRESUPUESTO 

 

 

 Se determinó los costos y presupuesto del proyecto, obteniendo como costo total DOS 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 

SETENTA Y SIETE   70/100 NUEVOS SOLES (S/ 2,157,202.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230020034 PEGAMENTO EN POLVO PARA CERÁMICO kg 291.0000 7.06 2,054.46 

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln 30.9567 93.22 2,885.78 

0230990019 LIJA N°60 und 409.9668 2.11 865.03 

0231510013 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" x 24" 

MARCO Y TAPA 

und 150.0000 67.79 10,168.50 

0231510014 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO PARA LODOS 

DE 24" x 24" 

und 150.0000 76.27 11,440.50 

0231510015 TANQUE BIODIGESTOR 600 LTS und 150.0000 1,150.00 172,500.00 

0232000029 FLETE TERRESTRE GLB 1.0000 34,066.72 34,066.72 

0232000033 MOVILIZACION DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.0000 2,800.00 2,800.00 

0239050000 AGUA m3 2.4700 1.00 2.47 

0239050001 GASOLINA gln 239.3452 15.50 3,709.85 

0239090025 GRAMPAS kg 0.2008 10.16 2.04 
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IV.DISCUSION 

 

 

- En el presente estudio topográfico en la zona de estudio, con pendientes del 15 %, entre la 

Captación y el Reservorio que representa una topografía ondulada, de la cota 2050 a las viviendas 

un terreno con pendiente 2.47 % que representa una topografía llana, el cual da referencia a un 

Sistema por gravedad debido a sus pendientes pronunciadas y de acuerdo con el reglamento 

Os.010 (RNE, 2015), estas pendientes permiten implementar y diseñar un sistema que funcione 

por gravedad, resultado que coincide con Sandoval (2014), en su tesis Mejoramiento y 

Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Tallambo, 

distrito de Oxamarca - Celendín- Cajamarca, quien también diseñó un sistema por gravedad en 

una topografía accidentada con pendientes mayores al 15%. 

 

- En el estudio de mecánica de suelos, mediante seis calicatas tomadas en la zona de estudio se 

obtuvo dos tipos de suelos distintos, como arcilla ligera limosa (CL) y arena arcillosa (SC), según 

clasificación SUCS; resultados que coinciden, con Ledesma (2018) en su tesis diseño del 

mejoramiento y ampliación del sistema de  agua potable y saneamiento básico rural del sector 

Parva del Cerro, caserío el Espino, Chugay,Sánchez Carrión, La Libertad quien también obtuvo 

como resultado, según la clasificación SUCS, un suelo compuesto por arcillosa ligera limosa 

(CL) y Grava Limosa con Arena (GL) en la mayoría del área en estudio. 

 

- En el boceto del sistema de agua potable para 470 habitantes con una proyección de 20 y una 

tasa de crecimiento del 0,88% con un caudal de demanda de 0,42lt / s: se diseñó una tubería de 

PVC de 2 "con todos los accesorios. Lo cual coincide con Alvarado (2014) en su tesis: Estudios 

y diseños del sistema de agua potable del barrio San Vicente, parroquia de Nambacola, 

Gonzanamá, Loja, Ecuador, diseñó un sistema de agua potable que beneficia a 55 familias que 

viven en la comunidad, su diseño de infraestructura ambiental, económica e hidráulica 

proyectada a 20 años, actualmente la comunidad cuenta con 202 habitantes y en la vida útil del 

sistema se tendrá una población final de 251 habitantes. 

 

- De acuerdo con el planeamiento del método de saneamiento básico rural, se propuso colocar 

(UBS), que están compuestas por biodigestores de (600) litros cada una y un pozo de percolación 

con arrastre hidráulica para cada una de las casas, tomando En cuenta los estándares de 
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construcción y saneamiento, la cual coincide con Sandoval (2014), en su tesis "Mejoramiento y 

expansión del sistema de agua potable y saneamiento básico en la ciudad de Tallambo, 

Oxamarca, Celendín, Cajamarca", realizada en la Universidad Nacional. de cajamarca. Para el 

método de saneamiento, propuso la instalación de (UBS) con tanque séptico y pozo de 

percolación para cada una de las viviendas en el área mencionada. 

 

- En el estudio del impacto ambiental existe la presencia de efectos negativos, que son los tiempos 

de ejecución del proyecto, como la contaminación ambiental, el impacto negativo sobre la flora 

y la fauna, el riesgo de contaminación del suelo, el plan de manejo y la mitigación ambiental.  

Además de la presencia de resultados positivos beneficiosos en la mejora de la calidad de vida 

de la población, tanto en salud como en la economía, coinciden con los resultados de Sandoval 

(2014), en su tesis Mejora y expansión del sistema de agua potable. y saneamiento básico en la 

ciudad de Tallambo, Oxamarca - Celendín - Cajamarca, que se utilizan en el manual, que se 

consideran como impacto ambiental negativo: contaminación ambiental, generación de material 

particulado (polvo), alteración ambiental debido a materiales excedentes, riesgo de 

Contaminación del suelo y resultados positivos del impacto ambiental: generación de empleo, 

implementación del transporte terrestre y mejora de la calidad de vida. 

 

 

- Del proyecto se determinó un costo total dos millones ciento cincuenta y siete mil doscientos dos 

con setenta y siete   70/100 nuevos soles (s/ 2, 157,202.77). Resultado que coincide con Medina 

(2017), en su tesis Diseño del Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y 

saneamiento del caserío de Plazapampa – sector El Ángulo, Salpo, Otuzco, La Libertad. Según 

su estudio de costos y en un presupuesto un total de S/. 1’146,881.75 donde analizaron la 

incidencia de costos para una comunidad de difícil acceso, llegando así a la conclusión que, en 

las zonas rurales, los costos aumentan debido al transporte de los materiales. 
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V .CONCLUSIONES 

 

 La presente investigación determinó que el servicio de agua potable e instalación de 

biodigestores, en la localidad de Shahuindo de Amarchuco, Cachachi, Cajabamba – 

Cajamarca tiene los criterios técnicos y reglamentarios que cumplen con los estándares 

RNE, OS -010, OS-020, OS-030, OS-050. 

 

 Se realizó un estudio topográfico de la zona, determinando un terreno con pendientes 

de 15 %, entre la Captación y el Reservorio que representa una topografía ondulada, 

de la cota 2050 a las viviendas un terreno con pendiente 2.47 % que representa una 

topografía llana, el cual da referencia a un Sistema por gravedad debido a sus 

pendientes pronunciadas. 

 

 Se realizó el estudio de mecánica de suelos mediante seis calicatas tomadas en la zona 

de estudio obteniendo dos tipos de suelos distintos, como arcilla ligera limosa (CL) y 

arena arcillosa (SC), según clasificación SUCS. 

 

 

 Se obtuvo el diseño del sistema de agua potable para 470 habitantes con una 

proyección de 20 años con una tasa de crecimiento 0.88% con un caudal de demanda 

0.42lt/seg: Se diseñó una línea de conducción de tubería PVC 2” con todos los 

accesorios complementarios que abastecerá a una población de 141 viviendas 

domiciliarias a instituciones educativas, puesto de salud e iglesia existente. 

 

 Para el sistema de saneamiento básico rural se propuso colar unidades básicas de 

saneamiento (UBS) que están compuestos por biodigestores de (600) litros cada uno  

y un pozo de percolación con arrastre hidráulico para cada una vivienda domiciliaria 

 

. 

 .Se elaboró el estudio de impacto ambiental que permitió determinar la presencia de 

impactos negativos, que son temporales mientras dure la ejecución del estudio, para 

lo cual se desarrolló un plan de manejo y mitigación ambiental; además de la 

presencia de impactos positivos que benefician mejorando la calidad de vida de la 

población. 
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 Se determinó los costos y presupuesto del proyecto, obteniendo como costo total DOS 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 

SETENTA Y SIETE   70/100 NUEVOS SOLES (S/ 2, 157,202.77). 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Las entidades públicas deben realizar charlas y talleres de capacitación de sensibilización a los 

pobladores beneficiarios sobre el uso racional y adecuado de los servicios que se les está 

brindando.  

- Se recomienda hacer uso de la mano de obra no calificada, prestada por los mismos beneficiarios 

de la comunidad, para disminuir el costo de mano de obra y brindar empleo a los pobladores. 

- Se recomienda que en el diseño de las tuberías en general, se debe tener en cuenta la topografía, 

las características del suelo y del clima de la zona a fin de determinar el tipo y la calidad de 

tubería.  

- Con respecto a la construcción de los reservorios, se recomienda que deben estar alejados de 

focos de contaminación, como pozos de percolación, letrinas, botaderos o protegidos de los 

mismos. Las paredes y fondos estarán impermeabilizados para evitar el ingreso de napa y agua 

de riego de jardines u otros.  
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    ANEXOS 



 

 

ANEXO 01 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

INSTRUMENTO: ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

DATOS DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Servicio de agua potable e instalación de biodigestores, en la localidad de 

Shahuindo de Amarchuco, Cachachi, Cajabamba - Cajamarca. 

APELLIDOS Y NOMBRES TESISTAS: 

- Celestina Girón Domínguez. 

 

- Deysi Noemí Pérez Torrez. 

Coordenadas :centroide  

Norte  9169189.49 

Este 812842.306 

Cotas  

Cota Inicio 2170 

Cota final  2109 

Longitud de cotas  

Cota inicio  0.00 

Cota final 3045 

Altitud 2240 msnm 

Escala del plano 1:2000 

Tipo de topografía Ondulada 

Angulo de terreno 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 02 

INSTRUMENTO: ESTUDIO MECÁNICO DE SUELOS  

DATOS DEL ESTUDIO MECANICA DE SUELOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Servicio de agua potable e instalación de biodigestores , en la localidad de 

Shahuindo de Amarchuco, Cachachi, Cajabamba - Cajamarca. 

APELLIDOS Y NOMBRES TESISTAS: 

- Celestina Girón Domínguez. 

- Deysi Noemí Pérez Torrez. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

CALICATAS  

N°de calicatas  06 

Estrato de calicatas E1 

                                    

Ubicación  

Línea de distribución  

                     Profundidad  (m) C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1.00 1.30 1.20 1.50 1.00 1.50 

              Contenido de 

                  humedad (%) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

12.29 11.81 11.8 12.37 12.37 12.62 

Límite de consistencia  C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Liquido  35 33 32 37 35 39 

Plástico  32 21 15 19 17 34 

Clasificación de suelos SUCS Limo arenoso 

Clasificación de suelos AASHTO            Suelo arcilloso  

 

 



 

 

ANEXO 03 

-INSTRUMENTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

DATOS DEL ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Servicio de agua potable e instalación de biodigestores, en la localidad de Shahuindo de 

Amarchuco, Cachachi, Cajabamba - Cajamarca. 

APELLIDOS Y NOMBRES TESISTAS: 

- Celestina Girón Domínguez. 

- Deysi Noemí Pérez Torres. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Impactos ambientales 

Positivo + 

Negativo  

Magnitud (m) 

Baja B 

Moderada  M 

Alta  A 

Extensión (e) 

Puntual B 

Local  M 

Zonal  A 

Duración (d) 

Corta B 

Moderada M 

Permanente A 

Identificación de Impactos Ambientales 

                    Etapa de Construcción 

 

Ubicación de estructuras provisionales 

Tránsito de maquinarias y personal 

Manejo de los equipos  

Movilización del material desechable 



 

 

 

 

 

 

Etapa de 

conservación 

Cortes y rellenos de material 

Elaboración de obras de arte 

Protección de la vegetación existente 

Protección del suelo 

Eliminación de material 

Protección de las maquinarias 

Evaluación de Impactos Ambientales 

                         Elementos afectados  

Medio físico   Aire 

Agua 

Suelos 

Paisaje 

Medio biológico  Flora  

Fauna 

Medio socioeconómico y cultural  Salud publica 

Salud y seguridad 

Empleo 

Economía  

Plan de manejo ambiental 

 

Impactos Ambientales a mitigar 

Generación de polvo y material particulado.  

Aguas residuales generadas. 

Alteración agresiva del suelo. 

Alteración de la cobertura vegetal. 

La Emisión de gases de los equipos. 

Gestar residuos sólidos. 

Contaminación del suelo por derrames. 

Agravio al patrimonio cultural (en caso exista 

patrimonio en el área). 

Medidas de Manejo para la 

instalación y mantención de 

tuberías: 

 

Acopiar los materiales alejado al menos 10 metros de 

los bordes de la excavación, para evitar 

desmoronamientos. 

Disponer y trasladar adecuadamente el material 

excavado. 

Proteger los tubos para evitar daños. (rajaduras, 

roturas). 

Restaurar las áreas verdes como jardines y bermas. 

Delimitar y señalizar solamente las áreas 

intervenidas por la obra, estas deben ser conocidas 

por peatones y trabajadores. 

 



 

 

 

ANEXO 4 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Servicio de agua potable e instalación de biodigestores, en la localidad de 

Shahuindo de Amarchuco, Cachachi, Cajabamba - Cajamarca. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

MARCO METODOLÓGICO 

 

GENERAL: 

El problema 

de 

saneamiento 

se da ha nivel 

nacional,los 

asentamientos 

humanos son 

los mas 

bulnerables.las 

aguas 

residuales o 

aguas negras 

contaminan el 

medio 

ambiente, 

siendo los 

niños y 

ancianos los 

mas afectados 

con las 

emfermedades 

respiratorias y 

gastro 

intestinales. 

 

GENERAL:  

Realizar el Servicio 

de agua potable e 

instalacion de 

biodigestores , en la 

localidad de 

Shahuindo de 

Amarchuco, 

Cachachi, 

Cajabamba- 

Cajamarca. 

ESPECÍFICOS: --

_Realizar el Estudio  

topografíco.  

-Realizar Estudio  de 

suelos . 

-Realizar el diseño del 

servicio de agua 

potable. 

-Realizar el diseño de 

UBS. 

-Realizar Estudio de 

impacto ambiental 

del área del estudio. 

-Realizar Estudio de 

Costos y presupuesto. 

 

 

GENERAL: 

Los criterios 

técnicos y 

normativos 

del Servicio 

de agua 

potable,e 

instalacion de 

biodigestores 

en la 

localidad de 

Shahuindo de 

Amarchuco , 

Cachachi , 

Cajabamba 

Cajamarca 

cumple con el 

RNE, 

normativa OS 

–010, OS–

020, OS–030, 

OS–050. 

 

 

 

 

VARIABLE 1 

Servicio de agua 

potable e 

instalación de 

biodigestores. 

 

DIMENSIONES 

 

Levantamiento 

topográfico. 

Estudio de 

mecánica del suelo. 

Diseño del sistema 

de agua potable. 

Diseño de las UBS 

Estudio del impacto 

ambiental. 

Costos y 

presupuestos del 

proyecto. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

obras hidráulicas y saneamiento 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Este proyecto es un diseño 

descriptivo. 

 

ESQUEMA 

 

POBLACIÓN  

Es el Servicio de agua potable e 

instalación de biodigestores , en 

la localidad de Shahuindo de 

Amarchuco, 

Cachachi,Cajabamba-

Cajamarca. 

MUESTRA 

Siendo investigación descriptiva 

no se trabajará con muestra  

 

 



 

 
 

ANEXOS 05 

RESULTADOS DE ESTUDIO DE SUELOS 
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PROYECTO: 

Servicio de agua potable e instalación de biodigestores, en la localidad de Shahuindo de 

Amarchuco, Cachachi, Cajabamba - Cajamarca. 

        

Item Descripción Metrado Und. 

1 SANEAMIENTO BASICO CARAY     
01.01 OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (3.60 X 2.40 M) 1.00 und 

01.01.02 CASETA PARA  ALMACEN 4.00 mes 

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS 1.00 glb 

01.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE     
01.02.01 CAPTACION     
01.02.01.01 CAPTACIÓN DE LADERA     
01.02.01.01.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.01.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 12.95 m2 

01.02.01.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 12.95 m2 

01.02.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 2.57 m3 

01.02.01.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 0.34 m3 

01.02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m 0.98 m2 

01.02.01.01.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 2.78 m3 

01.02.01.01.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE  1:8 + 30% PM 1.13 m3 

01.02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO 2.19 m2 

01.02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 + 30% PM 0.74 m3 

01.02.01.01.04 CONCRETO ARMADO     
01.02.01.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 3.10 m3 

01.02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 26.31 m2 

01.02.01.01.04.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 133.39 kg 

01.02.01.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.02.01.01.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 8.13 m2 

01.02.01.01.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 23.15 m2 

01.02.01.01.06 MATERIAL FILTRANTE     
01.02.01.01.06.01 FILTRO III 1.01 m3 

01.02.01.01.06.02 FILTRO II 0.63 m3 

01.02.01.01.06.03 FILTRO I 0.40 m3 

01.02.01.01.07 PINTURA     
01.02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 15.09 m2 

01.02.01.01.08 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS EN CAPTACION 1.00 und 

01.02.01.01.09 TAPAS SANITARIAS Y COMPUERTAS METALICAS     
01.02.01.01.09.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80m x 0.80 m, E=1/8" P/CAMARA HUMEDA 1.00 und 

01.02.01.01.09.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80m x 0.80 m, E=1/8" P/CAMARA SECA 1.00 und 

01.02.01.02 CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION     
01.02.01.02.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.01.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 7.44 m2 

01.02.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 0.48 m3 

01.02.01.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 0.58 m3 

 

 

 

01.02.01.02.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 0.48 m3 

01.02.01.02.04 VARIOS     
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01.02.01.02.04.01 MALLA CON POSTES DE MADERA TORNILLO 2" X 3" H=2.00 M 24.60 m2 

01.02.01.02.04.02 PUERTA DE MADERA TORNILLO 1" X 2" H=2.00 M 2.00 und 

01.02.02 LINEA DE CONDUCCION     
01.02.02.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 310.00 m2 

01.02.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 310.00 m 

01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H=0.60M, ANCHO= 0.40M 74.00 m3 

01.02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC 310.00 m 

01.02.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M 310.00 m 

01.02.02.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO H=0.20M 310.00 m 

01.02.02.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJA H=0.30M 310.00 m 

01.02.02.02.06 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 15.50 m3 

01.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
01.02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=1 1/2" C-10 310.00 m 

01.02.02.04 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS     
01.02.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA PVC 310.00 m 

01.02.03 RESERVORIO     
01.02.03.01 RESERVORIO CUADRADO APOYADO V=14.94 M3     
01.02.03.01.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.03.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 42.60 m2 

01.02.03.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 42.60 m2 

01.02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 6.52 m3 

01.02.03.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 15.70 m2 

01.02.03.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 0.50 m3 

01.02.03.01.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 8.15 m3 

01.02.03.01.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.03.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 0.90 m3 

01.02.03.01.04 CONCRETO ARMADO     
01.02.03.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 7.56 m3 

01.02.03.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 64.99 m2 

01.02.03.01.04.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 487.24 kg 

01.02.03.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.02.03.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 32.68 m2 

01.02.03.01.05.02 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 39.60 m2 

01.02.03.01.06 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.02.03.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS EN RESERVORIO 1.00 und 

01.02.03.01.07 TAPAS SANITARIAS Y COMPUERTAS METALICAS     
01.02.03.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA  SANITARIA DE 0.60 X 0.60 M, E=1/8" 1.00 und 

01.02.03.01.08 ESTRUCTURA METALICA     
01.02.03.01.08.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE 1.00 und 

01.02.03.01.09 PINTURA     
01.02.03.01.09.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 32.68 m2 

01.02.03.02 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO     
01.02.03.02.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.03.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 42.60 m2 

01.02.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 0.80 m3 

01.02.03.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 1.00 m3 

01.02.03.02.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.03.02.03.01 DADOS DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 0.80 m3 

01.02.03.02.04 VARIOS     
01.02.03.02.04.01 MALLA CON POSTES DE MADERA TORNILLO 2" X 3" H=2.00 M 50.40 m2 

01.02.03.02.04.02 PUERTA DE MADERA TORNILLO 1" X 2" H=2.00 M 2.00 und 

 

01.02.03.03 CASETA DE VALVULAS PARA RESERVORIO     
01.02.03.03.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.03.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 2.54 m2 

01.02.03.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2.54 m2 



01.02.03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 1.15 m3 

01.02.03.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 2.54 m2 

01.02.03.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 0.17 m3 

01.02.03.03.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 1.22 m3 

01.02.03.03.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.03.03.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA C. DE VALVULAS 0.43 m3 

01.02.03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8.11 m2 

01.02.03.03.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.02.03.03.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 5.05 m2 

01.02.03.03.04.02 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 3.60 m2 

01.02.03.03.05 TAPAS SANITARIAS Y COMPUERTAS METALICAS     
01.02.03.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA  SANITARIA DE 1.00 X 1.00 M, E=1/8" 1.00 und 

01.02.03.03.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA  SANITARIA DE 0.60 X 0.60 M, E=1/8" 1.00 und 

01.02.03.03.06 PINTURA     
01.02.03.03.06.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 5.05 m2 

01.02.03.03.07 VARIOS     
01.02.03.03.07.01 INSTALACION DE HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSION 1.00 und 

01.02.04 RED DE DISTRIBUCION     
01.02.04.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 4,180.96 m2 

01.02.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 4,180.96 m 

01.02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H=0.60M, ANCHO= 0.40M 1,003.43 m3 

01.02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC 4,180.96 m 

01.02.04.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M 4,180.96 m 

01.02.04.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO H=0.20M 4,180.96 m 

01.02.04.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJA H=0.30M 4,180.96 m 

01.02.04.02.06 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 209.05 m3 

01.02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
01.02.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=2" C-10 90.90 m 

01.02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=1 1/2" C-10 339.52 m 

01.02.04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=1" C-10 1,875.15 m 

01.02.04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=3/4" C-10 1,104.50 m 

01.02.04.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=1/2" C-10 770.89 m 

01.02.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION     
01.02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION 1.00 und 

01.02.04.05 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS     
01.02.04.05.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA PVC 4,180.96 m 

01.02.05 PASE AEREO     
01.02.05.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 14.18 m2 

01.02.05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 14.18 m 

01.02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 31.92 m3 

01.02.05.02.02 REFINE Y NIVELACION NORMAL 14.18 m2 

01.02.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 15.21 m3 

01.02.05.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 22.00 m3 

01.02.05.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.05.03.01 CONCRETO F'C= 140 kg/cm2 PARA SOLADO 0.97 m3 

01.02.05.03.02 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE 4.50 m3 

01.02.05.04 CONCRETO ARMADO     
01.02.05.04.01 CONCRETO fc= 210 kg/cm2, S/MEZCL. PARA ZAPATAS 8.69 m3 

01.02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 28.80 m2 

01.02.05.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 545.16 kg 

 

01.02.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS     
01.02.05.05.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL DE 1/2" TIPO BOA ALMA DE ACERO 168.00 m 

01.02.05.05.02 CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA 1.00 und 

01.02.05.06 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA     



01.02.05.06.01 TUBERIA HDPE DE D=1" 175.00 m 

01.02.05.07 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS     
01.02.05.07.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA CRUCE AEREO 1.00 glb 

01.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS     
01.02.06.01 VALVULAS DE PURGA     
01.02.06.01.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.06.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 0.49 m2 

01.02.06.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 0.49 m2 

01.02.06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 0.28 m3 

01.02.06.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 0.86 m2 

01.02.06.01.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 0.35 m3 

01.02.06.01.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.06.01.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 0.10 m3 

01.02.06.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2.00 m2 

01.02.06.01.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 1.00 m2 

01.02.06.01.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.02.06.01.04.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 0.80 m2 

01.02.06.01.04.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 1.20 m2 

01.02.06.01.05 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.02.06.01.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS D=3/4" PVC SAP-PURGA 1.00 und 

01.02.06.01.06 VARIOS     
01.02.06.01.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.40 M 1.00 und 

01.02.06.01.06.02 LECHO DE GRAVA 0.02 m3 

01.02.06.02 VALVULAS DE CONTROL     
01.02.06.02.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.06.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 1.96 m2 

01.02.06.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1.96 m2 

01.02.06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.06.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 1.12 m3 

01.02.06.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 3.44 m2 

01.02.06.02.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 1.40 m3 

01.02.06.02.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.06.02.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 0.40 m3 

01.02.06.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8.00 m2 

01.02.06.02.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 4.00 m2 

01.02.06.02.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.02.06.02.04.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 3.20 m2 

01.02.06.02.04.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 4.80 m2 

01.02.06.02.05 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.02.06.02.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS D=1" PVC SAP-CONTROL 3.00 und 

01.02.06.02.05.02 VALVULAS Y ACCESORIOS D=3/4" PVC SAP-CONTROL 1.00 und 

01.02.06.02.06 VARIOS     
01.02.06.02.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.40 M 4.00 und 

01.02.06.02.06.02 LECHO DE GRAVA 0.10 m3 

01.02.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS     
01.02.07.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (ANCHO= 1M) 1,638.01 m2 

01.02.07.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,638.01 m2 

01.02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H=0.60M, ANCHO= 0.40M 1,638.01 m3 

01.02.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC 1,638.01 m 

01.02.07.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M 1,638.01 m 

01.02.07.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO H=0.20M 1,638.01 m 

01.02.07.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJA H=0.30M 1,638.01 m 

01.02.07.02.06 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 114.66 m3 

01.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS      

01.02.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=1/2" C-10 1,638.01 m 

01.02.07.04 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS - CONEXIONES DOMICILIARIAS     

01.02.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIOS (Para 2") 6.00 und 

01.02.07.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIOS (Para 1") 23.00 und 



01.02.07.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIOS (Para 3/4") 13.00 und 

01.02.07.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIOS (Para 1/2") 18.00 und 

01.02.07.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS 60.00 und 

01.03 SISTEMA DE SANEAMIENTO: BIODIGESTORES     

01.03.01 LAVADERO DE CONCRETO (60 UND)     

01.03.01.01 OBRAS PRELIMINARES     

01.03.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 135.60 m2 

01.03.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 135.60 m2 

01.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.03.01.02.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 135.60 m2 

01.03.01.03 ALBAÑILERIA     

01.03.01.03.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS 73.44 m2 

01.03.01.04 CONCRETO SIMPLE     

01.03.01.04.01 CONCRETO F'C= 140 kg/cm2 13.56 m3 

01.03.01.05 CONCRETO ARMADO     

01.03.01.05.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 12.30 m3 

01.03.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 120.60 m2 

01.03.01.05.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 938.55 kg 

01.03.01.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS     

01.03.01.06.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 Y COLOREADO CON OCRE 255.90 m2 

01.03.01.07 VALVULAS Y ACCESORIOS     

01.03.01.07.01 ACCESORIOS LAVATORIO 60.00 und 

01.03.02 CASETA PARA BAÑO     

01.03.02.01 OBRAS PRELIMINARES     

01.03.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 182.25 m2 

01.03.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 182.25 m2 

01.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.03.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 142.80 m3 

01.03.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 178.50 m3 

01.03.02.03 CONCRETO SIMPLE     

01.03.02.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H :1:10 + 30%PG 122.40 m3 

01.03.02.03.02 SOBRECIMIENTOS CORRIDOS C:H :1:8 + 25%PM 21.42 m3 

01.03.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 285.60 m2 

01.03.02.03.04 CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS E=4" PULIDO 132.00 m2 

01.03.02.04 CONCRETO ARMADO     

01.03.02.04.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 3.11 m3 

01.03.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 62.10 m2 

01.03.02.04.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 213.86 kg 

01.03.02.05 ALBAÑILERIA     

01.03.02.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS 591.60 m2 

01.03.02.06 CONSTRUCCION DE LA CASETA     

01.03.02.06.01 LISTON DE MADERA TORNILLO 2"X3" 441.00 m 

01.03.02.06.02 LISTON DE MADERA TORNILLO 2"X2" 612.00 m 

01.03.02.06.03 LISTON DE MADERA TORNILLO 1"X2" 291.00 m 

01.03.02.06.04 LISTON DE MADERA TORNILLO 1 1/2"X1 1/2" 348.60 m 

01.03.02.06.05 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA 0.80X1.80X0.03 mm 390.00 m2 

01.03.02.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS     

01.03.02.07.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, INTERIORES 1:5, E=1.5 CM 801.00 m2 

01.03.02.07.02 VESTIDURAS DE DERRAMES A=0.15M 49.50 m2 

01.03.02.08 CARPINTERIA DE MADERA     

01.03.02.08.01 PUERTA CONTRAPLACADA (2.10M X 0.70M) 60.00 und 

01.03.02.08.02 VENTANA CON MALLA MOSQUITERO (1.30 X 0.35 M) 60.00 und 

01.03.02.08.03 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" 180.00 pza 

01.03.02.08.04 CERROJO DE ALUMINIO 3" 60.00 pza 

 

 

01.03.02.09 PINTURA     
01.03.02.09.01 PINTURA CON ESMALTE 850.50 m2 

01.03.03 INSTALACIONES SANITARIAS     
01.03.03.01 SISTEMA DE DESAGUE     
01.03.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=4" 60.00 pto 



01.03.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=2" 180.00 pto 

01.03.03.01.03 INSTALACION DE TUBERIA DE OVC SAL 2" 540.00 m 

01.03.03.01.04 INSTALACION DE TUBERIA DE OVC SAL 4" 132.00 m 

01.03.03.01.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" 60.00 pza 

01.03.03.01.06 SISTEMA DE VENTILACION 60.00 und 

01.03.03.01.07 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 60.00 und 

01.03.03.01.08 INSTALACION DE ACCESORIOS EN DESAGUE 60.00 und 

01.03.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA     
01.03.03.02.01 INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADA DE PVC 1/2" 900.00 m 

01.03.03.02.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 1/2" 240.00 pto 

01.03.03.02.03 DUCHA NACIONAL 60.00 und 

01.03.03.02.04 INSTALACION DE ACCESORIOS EN AGUA FRIA 60.00 und 

01.03.04 BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION     
01.03.04.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.03.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 427.88 m2 

01.03.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 427.88 m2 

01.03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.03.04.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 388.97 m3 

01.03.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 46.01 m3 

01.03.04.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 426.40 m3 

01.03.04.03 CONCRETO SIMPLE     
01.03.04.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS 4.71 m3 

01.03.04.04 CONCRETO ARMADO     
01.03.04.04.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO 17.74 m3 

01.03.04.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA LOSA DE TECHO 795.27 kg 

01.03.04.05 BIODIGESTOR     
01.03.04.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR 60.00 und 

01.03.04.05.02 CAMARA DE LODOS (0.60X0.60X0.30) 60.00 pza 

01.03.04.05.03 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" 60.00 m 

01.03.04.06 POZO DE ABSORCION     
01.03.04.06.01 RELLENO CON GRAVA D=1" 31.81 m3 

01.03.04.06.02 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE EN POZO DE ABSORCION 492.30 m2 

01.04 CONSIDERACIONES FINALES     
01.04.01 AOM, MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS     
01.04.01.01 PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM. 1.00 glb 

01.04.01.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1.00 glb 

01.04.01.03 FLETE TERRESTRE 1.00 glb 

01.04.01.04 FLETE RURAL 1.00 glb 
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01 SISTEMA DE AGUA POTABLE  1,589,685.16 

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  17,895.26 

01.01.01 MOVILIZACION DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB  1.00  2,800.00  2,800.00 

01.01.02 CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 m und  3.00  927.72  2,783.16 

01.01.03 ALMACEN PRELIMINAR Y CASETA DE SEGURIDAD m2  35.00  66.06  2,312.10 

01.01.04 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES GLB  1.00  10,000.00  10,000.00 

01.02 CAPTACION DE LADERA  4,762.89 

01.02.01 OBRAS PRELIMINARES  96.16 

01.02.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2  16.00  2.62  41.92 

01.02.01.02 LIMPIEZA Y DEFORESTACIONm2  16.00  3.39  54.24 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  413.96 

01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL m3  6.82  33.89  231.13 

01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUI MANUAL) HASTA D. =  m3  8.52  

19.60  166.99 

30.00 m 

01.02.02.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL m2  16.00  0.99  15.84 

01.02.03 OBRAS DE CONCRETO  2,303.20 

01.02.03.01 CONCRETO PARA LOSA SUPERIOR F'C=175 KG/CM2 m3  0.41  432.47  177.31 

01.02.03.02 CONCRETO PARA MUROS  F'C=175 KG/CM2 m3  1.53  432.47  661.68 

01.02.03.03 CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 KG/CM2 m3  0.22  432.47  

95.14 

01.02.03.04 CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2  PARA  RELLENO m3  0.49  314.96  154.33 

01.02.03.05 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m2  3.42  135.79  464.40 

01.02.03.06 DADO DE CONCRETO F'C =140Kg/cm2 und  1.00  33.20  33.20 

01.02.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2  7.27  36.48  265.21 

01.02.03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  LOSA MACIZA m2  5.10  40.02  204.10 

01.02.03.09 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg  46.41  5.34  247.83 

01.02.04 TAPAS METÁLICAS 301.07 

01.02.04.01 TAPA METALICA 60 X 60 CM. und  1.00  160.33  160.33 

01.02.04.02 TAPA SANITARIA METALICA 40X40 CM. und  1.00  140.74  140.74 

01.02.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  695.63 

01.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:5, E=1.5CM m2  3.82  25.49  

97.37 

01.02.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO C:A 1:5, E=1.5cm m2  15.55  24.20  

376.31 

01.02.05.03 MORTERO 1:5 PENDIENTE DE FONDO, E=1.5 CM m2  0.72  31.10  22.39 

01.02.05.04 PINTURA  EN EXTERIORES m2  15.47  12.90  199.56 

01.02.06 FILTROS  111.17 

01.02.06.01 FILTRO DE GRAVA m3  0.22  127.11  27.96 

01.02.06.02 FILTRO GRANULAR m3  0.25  119.93  29.98 

01.02.06.03 FILTRO DE ARENA GRUESA m3  0.36  147.86  53.23 

01.02.07 VALVULAS Y ACCESORIOS  273.83 

01.02.07.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE  11/2"  Y ACCESORIOS und  1.00  273.83  

273.83 

01.02.08 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION  567.87 

01.02.08.01 CERCO PERIMETRICO m  13.80  30.51  421.04 

01.02.08.02 PUERTA PARA CERCO DE PROTECCION und  1.00  146.83  146.83 

01.03 LINEA DE CONDUCCION  119,503.18 

01.03.01 OBRAS PRELIMINARES  4,445.70 

01.03.01.01 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m  3,045.00  1.46  4,445.70 

01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  57,073.04 

01.03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS 0.40 x 0.60 m3  730.80  38.73  28,303.88 

01.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS m  3,045.00  1.95  5,937.75 

01.03.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m  3,045.00  1.69  5,146.05 

01.03.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS m3  913.50  19.36  17,685.36 

01.03.03 TUBERIAS  20,906.75 

DE AMARCUCHO, CACHACHI, CAJABAMBA-CAJAMARCA" 
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01.03.03.01 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2" m  325.30  8.74  2,843.12 

01.03.03.02 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" m  1,534.20  6.62  10,156.40 

01.03.03.03 TUBERIA PVC SAP C- 10 DE 1" m  1,185.50  5.36  6,354.28 

01.03.03.04 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION m  3,045.00  0.51  1,552.95 

01.03.04 ACCESORIOS DE LA RED  238.06 

01.03.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO 11/2" x 45° und  8.00  16.10  128.80 

01.03.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO 2" x 45° und  6.00  18.21  109.26 

01.03.05 VÁLVULA DE PURGA  1,167.29 

01.03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES  2.55 

01.03.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2  0.64  1.36  0.87 

01.03.05.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2  0.64  2.62  1.68 

01.03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  32.36 

01.03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3  0.38  38.73  

14.72 

01.03.05.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN INTERIOR DE TERRENO m  0.64  2.53  

1.62 

01.03.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3  0.17  22.59  

3.84 

01.03.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D.  m3  

0.48  25.37  12.18 

= 30.00 m 

01.03.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  186.58 

01.03.05.03.01 CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 m3  0.17  406.53  69.11 

01.03.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  3.22  36.48  117.47 

01.03.05.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  22.89 

01.03.05.04.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES C:A 1:5 E=1.5 CM m2  0.96  

23.84  22.89 

01.03.05.05 VALVULAS Y ACCESORIOS  796.10 

01.03.05.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA BONCE DE 3" + ACCESORIOS  und  

2.00  398.05  796.10 

- CAJA PURGA 

01.03.05.06 VARIOS  126.81 

01.03.05.06.01 FILTRO DE GRAVA TM. Max. D=1/2" m3  0.01  132.05  1.32 

01.03.05.06.02 PINTURA EN EXTERIORES m2  0.36  12.90  4.64 

01.03.05.06.03 TAPA METALICA 40 X 40 CM. und  1.00  120.85  120.85 

01.03.06 VÁLVULA DE AIRE  478.29 

01.03.06.01 TRAZO Y REPLANTEO  2.55 

01.03.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2  0.64  1.36  0.87 

01.03.06.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2  0.64  2.62  1.68 

01.03.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  25.41 

01.03.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3  0.38  38.73  

14.72 

01.03.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUI MANUAL) HASTA D. =  m3  

0.27  25.37  6.85 

30.00 m 

01.03.06.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3  0.17  22.59  

3.84 

01.03.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  173.02 

01.03.06.03.01 CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 m3  0.16  406.53  65.04 

01.03.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  2.96  36.48  107.98 

01.03.06.04 TAPA METALICA  120.85 

01.03.06.04.01 TAPA  METALICA 40 X 40 CM. und  1.00  120.85  120.85 

01.03.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  27.53 

01.03.06.05.01 TARRAJEO FROTACHADO 1:5 E=1.5 cm m2  0.96  23.84  22.89 

01.03.06.05.02 PINTURA EN EXTERIOR DE ESTRUCTURAS m2  0.36  12.90  

4.64 

01.03.06.06 FILTROS  1.32 

01.03.06.06.01 FILTRO DE GRAVA TM. Max. D=1/2" m3  0.01  132.05  1.32 

01.03.06.07 VALVULAS Y ACCESORIOS  127.61 
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01.03.06.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA BRONCE DE 3" +  und  1.00  

127.61  127.61 

ACCESORIOS + CAJA  AIRE 

01.03.07 CAMARA ROMPE PRESION (6 und)  35,194.05 

01.03.07.01 OBRAS PRELIMINARES  17.22 

01.03.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2  8.40  1.36  11.42 

01.03.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2  8.40  0.69  5.80 

01.03.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  259.35 

01.03.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NARURAL m3  3.78  38.73  

146.40 

01.03.07.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3  0.80  22.59  

18.07 

01.03.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ( CARGUIO MANUAL) HASTA D.  m3  

3.74  25.37  94.88 

= 30.00 m 

01.03.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  492.74 

01.03.07.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3  0.07  406.53  28.46 

01.03.07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  1.56  36.48  56.91 

01.03.07.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m2  3.00  135.79  

407.37 

01.03.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  5,068.79 

01.03.07.04.01 CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 m3  4.10  432.47  1,773.13 

01.03.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  62.16  36.48  2,267.60 

01.03.07.04.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg  192.52  5.34  1,028.06 

01.03.07.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  2,011.73 

01.03.07.05.01 TARRAJEO EXTERIOR m2  28.56  23.84  680.87 

01.03.07.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=2CM m2  22.32  

43.12  962.44 

01.03.07.05.03 PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES m2  28.56  12.90  

368.42 

01.03.07.06 VALVULAS Y ACCESORIOS  26,384.76 

01.03.07.06.01 VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 2" INC. ACCESORIOS und  

12.00  623.99  7,487.88 

01.03.07.06.02 VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" INC. ACCESORIOS und  

30.00  438.26  13,147.80 

01.03.07.06.03 VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1" INC. ACCESORIOS und  

18.00  251.58  4,528.44 

01.03.07.06.04 VÁLVULA TIPO GLOBO DE BRONCE DE 3/4" INC. ACCESORIOS und  6.00  

203.44  1,220.64 

01.03.07.07 TAPA METALICA  959.46 

01.03.07.07.01 TAPA METALICA 60 X 60 CM. und  6.00  159.91  959.46 

01.04 RESERVORIO CIRCULAR 20 M3  41,962.86 

01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES  297.04 

01.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2  52.48  3.39  177.91 

01.04.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2  52.48  2.27  119.13 

01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  4,684.56 

01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3  52.18  38.73  2,020.93 

01.04.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3  3.14  14.37  45.12 

01.04.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO m3  3.66  132.05  483.30 

01.04.02.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (GRAVA GW TM 4") m3  3.32  137.89  

457.79 

01.04.02.05 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2  36.60  3.34  122.24 

01.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D. =  m3  61.30  

25.37  1,555.18 

30.00 m 

01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  8,591.57 

01.04.03.01 FALSA ZAPATA  6,379.37 

01.04.03.01.01 CONCRETO EN FALSA ZAPATA  F'C=140 KG/CM2 m3  16.62  380.30  

6,320.59 

01.04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSA ZAPATA m2  1.45  40.54  

58.78 
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01.04.03.02 VEREDA  778.25 

01.04.03.02.01 CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 KG/CM2 m3  0.87  350.90  

305.28 

01.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2  3.50  40.54  

141.89 

01.04.03.02.03 BRUÑADO EN VEREDAS m  31.32  2.53  79.24 

01.04.03.02.04 JUNTAS CON TEKNOPOR E = 1" m  1.30  10.99  14.29 

01.04.03.02.05 SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" m  15.90  

14.94  237.55 

01.04.03.03 CUNETA DE DRENAJE SUPERFICIAL  1,433.95 

01.04.03.03.01 CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 + 25% PMAX 3" m3  2.32  325.85  

755.97 

01.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA m2  16.45  38.96  

640.89 

01.04.03.03.03 SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" m  6.60  

5.62  37.09 

01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  16,688.90 

01.04.04.01 ZAPATA CORRIDA  2,679.78 

01.04.04.01.01 CONCRETO  EN ZAPATA CORRIDA F'C=280 KG/CM2 m3  2.87  529.27  

1,519.00 

01.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATA CORRIDA m2  4.34  

38.96  169.09 

01.04.04.01.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg  185.71  5.34  991.69 

01.04.04.02 LOSA DE CIMENTACIÓN  2,357.05 

01.04.04.02.01 CONCRETO  EN LOSA DE CIMENTACION F'C=280 KG/CM2 m3  1.46  

529.27  772.73 

01.04.04.02.02 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg  296.69  5.34  1,584.32 

01.04.04.03 MURO DE CUBA  8,300.81 

01.04.04.03.01 CONCRETO  EN MURO DE CUBA F'C=280 KG/CM2 m3  4.28  529.27  

2,265.28 

01.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CUBA m2  57.08  

73.28  4,182.82 

01.04.04.03.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg  346.95  5.34  1,852.71 

01.04.04.04 VIGA  ANILLO SUPERIOR  963.08 

01.04.04.04.01 CONCRETO  EN VIGA ANILLO SUPERIOR F'C=280 KG/CM2 m3  0.50  

529.27  264.64 

01.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA ANILLO SUPERIOR m2  5.69  

38.96  221.68 

01.04.04.04.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg  89.28  5.34  476.76 

01.04.04.05 LOSA CÚPULA  2,388.18 

01.04.04.05.01 CONCRETO  EN LOSA CUPULA F'C=280 KG/CM2 m3  0.71  529.27  

375.78 

01.04.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE CUPULA m2  12.08  

38.96  470.64 

01.04.04.05.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg  288.72  5.34  1,541.76 

01.04.05 ESTRUCTRA METÁLICA  779.60 

01.04.05.01 ESCALERA METÁLICA INTERIOR TIPO GATO F°G° 1" ACERO INOXIDABLE und  1.00  

350.00  350.00 

01.04.05.02 ESCALERA METÁLICA EXTERIOR TIPO GATO F°G° 1" und  1.00  250.00  250.00 

01.04.05.03 TAPA  METALICA 60 X 60 CM und  1.00  179.60  179.60 

01.04.06 ARQUITECTURA  3,552.07 

01.04.06.01 REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y MOLDURAS  2,950.16 

01.04.06.01.01 TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:5 E=1.5cm m2  59.28  23.84  1,413.24 

01.04.06.01.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:5, E=2.00cm m2  

38.80  25.49  989.01 

01.04.06.01.03 TARRAJEO DE  FONDO CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:5, E=1.5 CM m2  

11.34  25.70  291.44 

01.04.06.01.04 TARRAJEO EN OCHAVO SANITARIO C:A 1:5 E = 1.5 CM m2  11.94  

21.48  256.47 

01.04.06.02 PINTURA  601.91 

01.04.06.02.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2  46.66  12.90  601.91 
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01.04.07 VARIOS  2,849.70 

01.04.07.01 SUMIMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO und  1.00  

701.65  701.65 

01.04.07.02 VALVULA DE BRONCE DE 2" + ACCESORIOS LIMPIEZA Y REBOSE und  1.00  235.37  

235.37 

01.04.07.03 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m  12.41  54.38  674.86 

01.04.07.04 JUNTAS DE 2mm DE EPOXICO PARA UNION MONOLITICA DE CONCRETO m2  1.86  

31.17  57.98 

01.04.07.05 ACCESORIOS DE LA VENTILACIÓN DE 2" F° G° und  1.00  44.05  44.05 

01.04.07.06 CERCO PERIMETRICO m  28.00  35.32  988.96 

01.04.07.07 PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO und  1.00  146.83  146.83 

01.04.08 CASETA DE VALVULAS  4,519.42 

01.04.08.01 ESTUCTURAS  2,076.97 

01.04.08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  198.56 

01.04.08.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3  2.88  

38.73  111.54 

01.04.08.01.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3  

0.34  14.37  4.89 

01.04.08.01.01.03 RELLENO CON FILTRO DE GRAVA TM. MAX 1/2" m3  0.01  

171.13  1.71 

01.04.08.01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA 

 m3  3.17  25.37  80.42 

D. = 30.00 m 

01.04.08.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,718.50 

01.04.08.01.02.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3  1.28  432.47  

553.56 

01.04.08.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  15.64  40.29  

630.14 

01.04.08.01.02.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg  100.15  5.34  534.80 

01.04.08.01.03 ESTRUCTURA METÁLICA  159.91 

01.04.08.01.03.01 TAPA METALICA  DE 60 x 60 CM und  1.00  159.91  

159.91 

01.04.08.02 ARQUITECTURA  544.47 

01.04.08.02.01 REVOQUES REVESTIMIENTOS Y MOLDURAS  544.47 

01.04.08.02.01.01 TARRAJEO EN CARAS INTERIORES Y EXTERIORES C:A1:5 E=1.5 cm

 m2  18.25  23.79  434.17 

01.04.08.02.01.02 PINTURA  EN EXTERIORES m2  8.55  12.90  

110.30 

01.04.08.03 OTROS  1,897.98 

01.04.08.03.01 VALVULAS Y ACCESORIOS  1,897.98 

01.04.08.03.01.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE  3" + ACCESORIOS DE ENTRADA

 und  1.00  911.51  911.51 

01.04.08.03.01.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE  3" + ACCESORIOS DE SALIDA

 und  1.00  479.29  479.29 

01.04.08.03.01.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE  3" + ACC - BY PASS und  

1.00  507.18  507.18 

01.05 RED DE DISTRIBUCION  239,855.69 

01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES  15,977.88 

01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2  3,189.20  1.36  4,337.31 

01.05.01.02 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS m  7,972.99  1.46  11,640.57 

01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  132,383.64 

01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0.40 X 0.60) m3  1,913.52  27.10  51,856.39 

01.05.02.02 REFINE, NIVELACION DE ZANJAS m  7,972.99  3.17  25,274.38 

01.05.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE AGUA m  7,972.99  2.09  16,663.55 

01.05.02.04 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS MANUAL m3  1,993.25  19.36  38,589.32 

01.05.03 TUBERIAS  71,442.35 

01.05.03.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA  PVC 2" C - 10 m  1,088.00  8.74  9,509.12 

01.05.03.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA  PVC 11/2" C - 10 m  1,475.00  6.60  9,735.00 

01.05.03.03 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC 1" C - 10 m  1,551.00  5.36  8,313.36 

01.05.03.04 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA  PVC 3/4" C-10 m  2,894.00  5.10  14,759.40 
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01.05.03.05 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC 1/2" C-10 m  5,847.00  3.86  22,569.42 

01.05.03.06 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION m  12,855.00  0.51  6,556.05 

01.05.04 ACCESORIOS DE LA RED  3,459.68 

01.05.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC 2" und  10.00  22.14  221.40 

01.05.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC 1 1/2" und  35.00  16.34  571.90 

01.05.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC 1" und  29.00  12.04  349.16 

01.05.04.04 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC 3/4" und  38.00  11.04  419.52 

01.05.04.05 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC 2" x 45° und  3.00  18.21  54.63 

01.05.04.06 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC 11/2" x 45° und  6.00  16.21  97.26 

01.05.04.07 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC 1" x 45° und  3.00  11.54  34.62 

01.05.04.08 SUMINISTRO  Y COLOCACION CODO PVC 3/4" x 45° und  3.00  14.21  42.63 

01.05.04.09 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 2" - 11/2" und  1.00  14.54  

14.54 

01.05.04.10 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 2" - 1" und  1.00  14.54  14.54 

01.05.04.11 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 2" - 1/2" und  9.00  13.48  

121.32 

01.05.04.12 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1 1/2" - 1" und  5.00  10.48  

52.40 

01.05.04.13 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1 1/2" - 3/4" und  4.00  11.48  

45.92 

01.05.04.14 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1 1/2" - 1/2" und  30.00  11.48  

344.40 

01.05.04.15 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1" - 3/4" und  11.00  13.44  

147.84 

01.05.04.16 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1" - 1/2" und  24.00  13.36  

320.64 

01.05.04.17 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 3/4" - 1/2" und  54.00  11.24  

606.96 

01.05.05 VALVULAS DE CONTROL (09 UNIDADES)  4,884.63 

01.05.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES  22.92 

01.05.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2  5.76  1.36  7.83 

01.05.05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2  5.76  2.62  15.09 

01.05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  234.77 

01.05.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3  3.46  38.73  

134.01 

01.05.05.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN INTERIOR DE TERRENO m2  2.56  0.99  

2.53 

01.05.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3  1.26  22.59  

28.46 

01.05.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D.  m3  

2.75  25.37  69.77 

= 30.00 m 

01.05.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  1,561.30 

01.05.05.03.01 CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 m3  1.45  406.53  589.47 

01.05.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  26.64  36.48  971.83 

01.05.05.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS  420.54 

01.05.05.04.01 TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES C:A 1:5 E=1.5 CM m2  17.64  

23.84  420.54 

01.05.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  1,511.69 

01.05.05.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA  COMPUERTA BRONCE DE  und  

1.00  217.11  217.11 

21/2" 

01.05.05.05.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA  COMPUERTA BRONCE DE 2" und  

1.00  181.57  181.57 

01.05.05.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA  COMPUERTA BRONCE DE  und  

4.00  189.31  757.24 

11/2" 

01.05.05.05.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1" und  

3.00  118.59  355.77 

01.05.05.06 VARIOS  1,133.41 

01.05.05.06.01 FILTRO DE GRAVA TM. Max. D=1/2" m3  0.03  132.05  3.96 
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01.05.05.06.02 TAPA  METALICA 40 X 40 CM. und  9.00  120.85  1,087.65 

01.05.05.06.03 PINTURA EN EXTERIORES m2  3.24  12.90  41.80 

01.05.06 CAMARA ROMPE PRESION (2 und)  11,707.51 

01.05.06.01 OBRAS PRELIMINARES  5.74 

01.05.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2  2.80  1.36  3.81 

01.05.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2  2.80  0.69  1.93 

01.05.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  86.38 

01.05.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NARURAL m3  1.26  38.73  

48.80 

01.05.06.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3  0.26  22.59  

5.87 

01.05.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ( CARGUIO MANUAL) HASTA D.  m3  

1.25  25.37  31.71 

= 30.00 m 

01.05.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  162.89 

01.05.06.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3  0.02  406.53  8.13 

01.05.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  0.52  36.48  18.97 

01.05.06.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m2  1.00  135.79  

135.79 

01.05.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,691.02 

01.05.06.04.01 CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 m3  1.37  432.47  592.48 

01.05.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  20.72  36.48  755.87 

01.05.06.04.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg  64.17  5.34  342.67 

01.05.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  646.74 

01.05.06.05.01 TARRAJEO EXTERIOR m2  8.52  23.84  203.12 

01.05.06.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=2CM m2  7.44  

43.12  320.81 

01.05.06.05.03 PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES m2  9.52  12.90  

122.81 

01.05.06.06 VALVULAS Y ACCESORIOS  8,794.92 

01.05.06.06.01 VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 2" INC. ACCESORIOS und  

4.00  623.99  2,495.96 

01.05.06.06.02 VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" INC. ACCESORIOS und  

10.00  438.26  4,382.60 

01.05.06.06.03 VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1" INC. ACCESORIOS und  

6.00  251.58  1,509.48 

01.05.06.06.04 VÁLVULA TIPO GLOBO DE BRONCE DE 3/4" INC. ACCESORIOS und  2.00  

203.44  406.88 

01.05.06.07 TAPA METALICA  319.82 

01.05.06.07.01 TAPA METALICA 60 X 60 CM. und  2.00  159.91  319.82 

01.06 SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO CON ARRASTRE HIDRAULICO  1,131,638.56 

01.06.01 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS (150 UND)  1,131,638.56 

01.06.01.01 ESTRUCTURAS - ARQUITECTURA  635,103.67 

01.06.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  3,058.57 

01.06.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2  876.38  1.36  

1,191.88 

01.06.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2  876.38  2.13  

1,866.69 

01.06.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  49,658.50 

01.06.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3  738.00  

33.89  25,010.82 

01.06.01.01.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3  

135.00  27.99  3,778.65 

01.06.01.01.02.03 MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO E = 0.10 M m3  

49.20  113.23  5,570.92 

01.06.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (CARGIO MANUAL), HASTA D. 

 m3  603.00  25.37  15,298.11 

30.00 m 

01.06.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  92,339.58 

01.06.01.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% PG m3  246.00  

204.61  50,334.06 
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01.06.01.01.03.02 SOBRECIMIENTO - MEZCLA C:H 1:8 + 25% PM m3  70.67  

218.10  15,413.13 

01.06.01.01.03.03 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  

942.30  25.43  23,962.69 

01.06.01.01.03.04 CONCRETO EN FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8, E=4" m3  

53.33  49.31  2,629.70 

01.06.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  120,179.55 

01.06.01.01.04.01 COLUMNAS  68,411.36 

01.06.01.01.04.01.01 COLUMNAS - CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 m3  

36.72  423.71  15,558.63 

01.06.01.01.04.01.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  

548.33  32.10  17,601.39 

01.06.01.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2. kg  

6,898.50  5.11  35,251.34 

01.06.01.01.04.02 VIGAS  51,768.19 

01.06.01.01.04.02.01 VIGAS - CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 m3  25.79  

423.71  10,927.48 

01.06.01.01.04.02.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  

359.33  34.84  12,519.06 

01.06.01.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2. kg  

5,467.50  5.18  28,321.65 

01.06.01.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA  25,156.35 

01.06.01.01.05.01 CORREAS DE MADERA EUCALIPTO 2"x2"x3.00m pza  153.00  

27.95  4,276.35 

01.06.01.01.05.02 CORREAS DE MADERA EUCALIPTO 2"x3"x2.03m pza  300.00  

28.14  8,442.00 

01.06.01.01.05.03 VIGUETA DE MADERA EUCALIPTO 4"x3"x2.03m pza  300.00  

41.46  12,438.00 

01.06.01.01.06 COBERTURA  28,827.45 

01.06.01.01.06.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA  m2  

1,057.50  27.26  28,827.45 

1.80x0.83x0.003m 

01.06.01.01.07 MUROS Y TABIQUES  116,197.25 

01.06.01.01.07.01 MURO DE LADRILLO DE ARCILLA  MEZC. C:A=1:5, AP. DE SOGA m2  

2,343.60  47.89  112,235.00 

01.06.01.01.07.02 TABIQUE DE LADRILLO DE ARCILLA  MEZC. C:A=1:5, AP. DE CANTO

 m2  67.50  58.70  3,962.25 

01.06.01.01.08 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  117,527.25 

01.06.01.01.08.01 TARRAJEO EN MUROS MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm m2  4,858.20  

15.95  77,488.29 

01.06.01.01.08.02 ENCHAPE CERÁMICO 30x20cm m2  984.00  40.69  

40,038.96 

01.06.01.01.09 PISOS Y PAVIMENTOS  15,702.02 

01.06.01.01.09.01 CONFORMACION DE BASE GRANURAL H=0.10m, PARA PISOS Y 

 m3  87.11  7.54  656.81 

VEREDAS 

01.06.01.01.09.02 PISO CEMENTO PULIDO COLORADO m2  333.00  17.77  

5,917.41 

01.06.01.01.09.03 PISO CERÁMICO 30x30 m2  180.00  50.71  9,127.80 

01.06.01.01.10 CARPINTERIA DE MADERA  36,498.00 

01.06.01.01.10.01 PUERTA DE CALAMINA CON MARCO DE MADERA und  150.00  

110.00  16,500.00 

01.06.01.01.10.02 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2½" X 2½" pza  450.00  

20.29  9,130.50 

01.06.01.01.10.03 CERRADURA DE BRONCE PARA BAÑO und  150.00  44.45  

6,667.50 

01.06.01.01.10.04 VENTANA DE MADERA CON MALLA MOSQUITERO und  150.00  

28.00  4,200.00 

01.06.01.01.11 PINTURA  29,959.15 

01.06.01.01.11.01 PINTURA EN MUROS m2  3,874.20  7.28  28,204.18 

01.06.01.01.11.02 PINTURA EN PUERTA DE CALAMINA m2  205.50  8.54  

1,754.97 

01.06.01.02 INSTALACIONES SANITARIAS (150 UND)  154,112.86 

01.06.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  34,565.69 
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01.06.01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS m3  773.64  

22.59  17,476.53 

01.06.01.02.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3  690.75  24.74  

17,089.16 

01.06.01.02.02 INSTALACIÓN AGUA FRÍA  16,825.62 

01.06.01.02.02.01 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP 1/2" m  1,705.50  

2.84  4,843.62 

01.06.01.02.02.02 VALVULA DE PASO TIPO ESFERICA DE 1/2" pza  150.00  

49.88  7,482.00 

01.06.01.02.02.03 ACCESORIOS PVC AGUA und  150.00  30.00  4,500.00 

01.06.01.02.03 INSTALACIÓN DE DESAGUE  45,231.05 

01.06.01.02.03.01 SALIDA DE VENTILCACIÓN DIAM=2" pto  150.00  23.18  

3,477.00 

01.06.01.02.03.02 TUBERIA PVC SAL 2" m  2,302.50  6.57  15,127.43 

01.06.01.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 4" m  921.00  9.72  8,952.12 

01.06.01.02.03.04 REGISTRO BRONCE CROMADO 4" und  150.00  30.40  

4,560.00 

01.06.01.02.03.05 REGISTRO BRONCE CROMADO 2" und  150.00  18.47  

2,770.50 

01.06.01.02.03.06 SUMINDERO DE BRONCE CROMADO 2" und  300.00  

13.31  3,993.00 

01.06.01.02.03.07 ACCESORIOS PVC DESAGUE und  150.00  42.34  

6,351.00 

01.06.01.02.04 APARATOS SANITARIOS  44,365.50 

01.06.01.02.04.01 LAVATORIO BLANCO (INC COLOCACION) und  150.00  

83.92  12,588.00 

01.06.01.02.04.02 INODORO TANQUE BAJO ADULTO (INC. COLOCACION) und  

150.00  177.96  26,694.00 

01.06.01.02.04.03 DUCHA + ACCESORIOS und  150.00  33.89  5,083.50 

01.06.01.02.05 CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O REGISTRO  13,125.00 

01.06.01.02.05.01 CAJA DE REGISTRO PARA DESAGÜE 12"x24" pza  150.00  

87.50  13,125.00 

01.06.01.03 INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 600 LTS ( 150 UNID)  228,174.51 

01.06.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES  1,454.43 

01.06.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2  416.74  1.36  

566.77 

01.06.01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2  416.74  2.13  

887.66 

01.06.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  22,855.68 

01.06.01.03.02.01 EXCAVACION DE TERRENO PARA TANQUE BIODIGESTOR m3  

354.38  38.73  13,725.14 

01.06.01.03.02.02 NIVELACION Y APIZONADO INTEROR MANUAL m2  162.27  

2.52  408.92 

01.06.01.03.02.03 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL m3  

163.59  24.74  4,047.22 

01.06.01.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE( CARGUI MANUAL) HASTA D. 

 m3  238.49  19.60  4,674.40 

= 30.00 m 

01.06.01.03.03 PLANTILLA DE FONDO  5,462.40 

01.06.01.03.03.01 BASE DE CONCRETO - MEZCLA C:H=1:10, E=10cm m2  116.25  

36.03  4,188.49 

01.06.01.03.03.02 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2. kg  238.56  

5.34  1,273.91 

01.06.01.03.04 CAJAS DE INSPECIÓN Y/O REGISTRO  14,395.50 

01.06.01.03.04.01 CAJAS DE REGISTRO PARA LODOS DE 24"x24" und  150.00  

95.97  14,395.50 

01.06.01.03.05 TANQUE BIODIGESTOR  184,006.50 

01.06.01.03.05.01 INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 600 LTS und  150.00  

1,226.71  184,006.50 

01.06.01.04 POZO PERCOLADOR (150 UNIDADES)  114,247.52 

01.06.01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES  1,052.55 

01.06.01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2  301.59  1.36  

410.16 
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Presupuesto 0503005 "SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES  EN LA LOCALIDAD DE SHAHUINDO  

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

ANEXO N 07 : PRESUPUESTO GENERAL 

01.06.01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2  301.59  2.13  

642.39 

01.06.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  38,358.89 

01.06.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL m3  452.39  

16.94  7,663.49 

01.06.01.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE 1" m3  153.74  

111.80  17,188.13 

01.06.01.04.02.03 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE 2" m3  19.09  

126.96  2,423.67 

01.06.01.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(CARGUIO MANUAL) HASTA 

 m3  565.49  19.60  11,083.60 

D. = 30.00 m 

01.06.01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  5,009.61 

01.06.01.04.03.01 CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% PM m3  20.73  

241.66  5,009.61 

01.06.01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  42,753.60 

01.06.01.04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3  31.04  461.15  

14,314.10 

01.06.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  346.36  39.19  

13,573.85 

01.06.01.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2. kg  2,783.83  

5.34  14,865.65 

01.06.01.04.05 ALBAÑILERÍA  17,706.87 

01.06.01.04.05.01 MURO DE LADRILLO DE ARCILLA  MEZC. C:A=1:5, AP. DE SOGA, SIN 

 m2  599.42  29.54  17,706.87 

JUNTAS VERTICALES 

01.06.01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS  5,898.00 

01.06.01.04.06.01 SUMUNISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC SAL 2" m  

150.00  8.74  1,311.00 

01.06.01.04.06.02 REGISTRO DE BRONCE ROSCADO 2" und  150.00  13.43  

2,014.50 

01.06.01.04.06.03 ACCESORIOS PVC DESAGÜE und  150.00  17.15  

2,572.50 

01.06.01.04.07 VARIOS  3,468.00 

01.06.01.04.07.01 ASAS DE TORNILLOS EN "U" und  300.00  11.56  

3,468.00 

01.07 FLETE  34,066.72 

01.07.01 FLETE TERRESTRE GLB  1.00  34,066.72  34,066.72 

 Costo Directo  1,589,685.16 

 Gastos Generales  158,968.52 

 Utilidad  79,484.26 

------------------------------------ 

 Sub total  1,828,137.94 

 IGV (18%)  329,064.83 

------------------------------------ 

 TOTAL S/.  2,157,202.77 

DE AMARCUCHO, CACHACHI, CAJABAMBA-CAJAMARCA" 
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01 
 

SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                  657,749.09               905,266.48                   26,673.17  
 

1,589,685.16 

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                       2,371.81                 15,452.27                          71.16  17,895.26 

01.01.01 MOVILIZACION DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  GLB                                         1.00                          2,800.00                                                    2,800.00  2,800.00 

01.01.02 CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 m                                                                                      und                                           3.00                            927.72                    1,237.87                  1,508.14                          37.14  2,783.16 

01.01.03 ALMACEN PRELIMINAR Y CASETA DE SEGURIDAD                                                             m2                                          35.00                              66.06                    1,133.94                  1,144.13                          34.02  2,312.10 

01.01.04 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES                                                                   GLB                                         1.00                        10,000.00                                                  10,000.00  10,000.00 

01.02 CAPTACION DE LADERA                                                                                                                                                                                                                           2,203.57                   2,493.24                          66.10  4,762.89 

01.02.01 OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                               91.84                         1.60                            2.76  96.16 

01.02.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO                                                                                  m2                                          16.00                                2.62                         39.20                         1.60                            1.18  41.92 

01.02.01.02 LIMPIEZA Y DEFORESTACION                                                                                           m2                                          16.00                                3.39                         52.64                                                            1.58  54.24 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                        401.83                                                          12.05  413.96 

01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL                                                               m3                                           6.82                              33.89                       224.35                                                            6.73  231.13 

01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUI MANUAL) HASTA D. =                       m3                                           8.52                              19.60                       162.14                                                            4.86  166.99 

30.00 m 

01.02.02.03                                   NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL 
 
m2                                          16.00                                0.99 

 
15.34                                                            0.46 

 
15.84

 
01.02.03                                     OBRAS DE CONCRETO 

 
795.77 

 
1,483.44 

 
23.88 

 
2,303.20

 
01.02.03.01                                   CONCRETO PARA LOSA SUPERIOR F'C=175 KG/CM2 

 
m3                                           0.41                            432.47 

 
49.84                     125.96                            1.50 

 
177.31

 
01.02.03.02                                   CONCRETO PARA MUROS F'C=175 KG/CM2 

 
m3                                           1.53                            432.47 

 
186.00                     470.06                            5.58 

 
661.68

 
01.02.03.03                                   CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 KG/CM2                                     m3 

 
0.22                            432.47 

 
26.74                       67.59                            0.80 

 
95.14

 
01.02.03.04                                   CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 PARA RELLENO 

 
m3                                           0.49                            314.96 

 
59.57                       92.97                            1.79 

 
154.33

 
01.02.03.05                                   PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 

 
m2                                           3.42                            135.79 

 
118.67                     342.19                            3.56 

 
464.40

 
01.02.03.06                                   DADO DE CONCRETO F'C =140Kg/cm2 

 
und 

 
1.00                              33.20 

 
28.70                         3.64                            0.86 

 
33.20

 
01.02.03.07                                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 

 
m2                                           7.27                              36.48 

 
148.99                     111.77                            4.47 

 
265.21

 
01.02.03.08                                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 

 
m2                                           5.10                              40.02 

 
121.96                       78.41                            3.66 

 
204.10

 
01.02.03.09                                   ACERO fy = 4200 KG/CM2. 

 
kg                                           46.41                                5.34 

 
55.30                     190.85                            1.66 

 
247.83

 
01.02.04                                     TAPAS METÁLICAS 

 
95.64 

 
202.57 

 
2.86 

 
301.07

 
01.02.04.01                                   TAPA METALICA 60 X 60 CM. 

 
und 

 
1.00                            160.33 

 
47.82                     111.08                            1.43 

 
160.33

 
01.02.04.02                                    TAPA SANITARIA METALICA 40X40 CM. 

 
und 

 
1.00                            140.74 

 
47.82                       91.49                            1.43 

 
140.74

 
01.02.05                                     REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 
532.30 

 
147.49 

 
15.96 

 
695.63

ANEXO N 08 : PRESUPUESTO DE DESAGREGADO 
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01.02.05.01                                   TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:5, E=1.5CM 

 
m2                                           3.82                              25.49 

 
73.09                       22.06                            2.19 

 
97.37

 
01.02.05.02                                   TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO C:A 1:5, E=1.5cm 

 
m2                                          15.55                              24.20 

 
297.44                       70.04                            8.92 

 
376.31

 
01.02.05.03                                   MORTERO 1:5 PENDIENTE DE FONDO, E=1.5 CM 

 
m2                                           0.72                              31.10 

 
13.78                         8.20                            0.41 

 
22.39

 
01.02.05.04                                   PINTURA EN EXTERIORES 

 
m2                                          15.47                              12.90 

 
147.99                       47.19                            4.44 

 
199.56

 

01.02.06                                     FILTROS 
 
32.99 

 

77.19 
 

0.99 
 
111.17
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01.02.06.01 
 

FILTRO DE GRAVA                                                                                                            m3                                           0.22                            127.11                           9.21                       18.48                            0.28  
 

27.96 

01.02.06.02 FILTRO GRANULAR                                                                                                           m3                                           0.25                            119.93                           8.72                       21.00                            0.26  29.98 

01.02.06.03 FILTRO DE ARENA GRUESA                                                                                              m3                                           0.36                            147.86                         15.06                       37.71                            0.45  53.23 

01.02.07 VALVULAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                        46.84                     225.58                            1.41  273.83 

01.02.07.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 11/2" Y ACCESORIOS                                            und                                           1.00                            273.83                         46.84                     225.58                            1.41  273.83 

01.02.08 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION                                                                                                                                                                                                     206.36                     355.37                            6.19  567.87 

01.02.08.01 CERCO PERIMETRICO                                                                                                      m                                           13.80                              30.51                       184.79                     230.76                            5.54  421.04 

01.02.08.02 PUERTA PARA CERCO DE PROTECCION                                                                          und                                           1.00                            146.83                         21.57                     124.61                            0.65  146.83 

01.03 LINEA DE CONDUCCION                                                                                                                                                                                                                          71,957.60                 44,545.37                     3,010.00  119,503.18 

01.03.01 OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                          3,442.30                     301.64                        710.71  4,445.70 

01.03.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS                                                             m                                       3,045.00                                1.46                    3,442.30                     301.64                        710.71  4,445.70 

01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                    55,409.35                                                     1,662.01  57,073.04 

01.03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS 0.40 x 0.60                                                                 m3                                        730.80                              38.73                   27,475.03                                                        824.34  28,303.88 

01.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS                                                           m                                       3,045.00                                1.95                    5,753.35                                                        172.65  5,937.75 

01.03.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS                                                                                   m                                       3,045.00                                1.69                    5,008.42                                                        149.81  5,146.05 

01.03.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS                                                                                m3                                        913.50                              19.36                   17,172.55                                                        515.21  17,685.36 

01.03.03 TUBERIAS                                                                                                                                                                                                                                               7,040.42                 13,414.80                        454.63  20,906.75 

01.03.03.01 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"                                                                                           m                                          325.30                                8.74                       653.30                  2,171.93                          19.62  2,843.12 

01.03.03.02 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2"                                                                                      m                                       1,534.20                                6.62                    3,081.16                  6,970.40                          92.51  10,156.40 

01.03.03.03 TUBERIA PVC SAP C- 10 DE 1"                                                                                          m                                       1,185.50                                5.36                    2,380.87                  3,907.07                          71.49  6,354.28 

01.03.03.04 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION                                                                             m                                       3,045.00                                0.51                       925.09                     365.40                        271.01  1,552.95 

01.03.04 ACCESORIOS DE LA RED                                                                                                                                                                                                                          161.32                       71.92                            4.84  238.06 

01.03.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO 11/2" x 45°                                                               und                                           8.00                              16.10                         91.84                       34.24                            2.76  128.80 

01.03.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO 2" x 45°                                                                    und                                           6.00                              18.21                         69.48                       37.68                            2.08  109.26 

01.03.05 VÁLVULA DE PURGA                                                                                                                                                                                                                                 266.90                     892.42                            8.01  1,167.29 

01.03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                       2.41                         0.07                            0.08  2.55 

01.03.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                                                                   m2                                           0.64                                1.36                           0.84                                                            0.03  0.87 

01.03.05.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO                                                                              m2                                           0.64                                2.62                           1.57                         0.07                            0.05  1.68 

01.03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                       31.42                                                            0.94  32.36 

01.03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL                                                            m3                                           0.38                              38.73                         14.29                                                            0.43  14.72 

01.03.05.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN INTERIOR DE TERRENO                                                            m                                             0.64                                2.53                           1.58                                                            0.05  1.62 

01.03.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO                                                     m3                                           0.17                              22.59                           3.73                                                            0.11  3.84 

01.03.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA                         m3                                           0.48                              25.37                         11.82                                                            0.35  12.18 

D. = 30.00 m
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01.03.05.03 
 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                                                                                                                                                                                                               86.66                       97.33                            2.60  
 

186.58 

01.03.05.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2                                                                                         m3                                           0.17                            406.53                         20.67                       47.82                            0.62  69.11 

01.03.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                                                                  m2                                           3.22                              36.48                         65.99                       49.51                            1.98  117.47 

01.03.05.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                                                                                                                                                                                                   18.37                         3.96                            0.55  22.89 

01.03.05.04.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES C:A 1:5 E=1.5 CM                                      m2                                           0.96                              23.84                         18.37                         3.96                            0.55  22.89 

01.03.05.05 VALVULAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                      95.65                     697.60                            2.87  796.10 

01.03.05.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA BONCE DE 3" +                                          und                                           2.00                            398.05                         95.65                     697.60                            2.87 

ACCESORIOS - CAJA PURGA 
 796.10 

 
01.03.05.06 

 
VARIOS                                                                                                                                                                                                                                                     32.39                       93.46                            0.97   

126.81 

01.03.05.06.01 FILTRO DE GRAVA TM. Max. D=1/2"                                                                                m3                                           0.01                            132.05                           0.25                         1.07                            0.01  1.32 

01.03.05.06.02 PINTURA EN EXTERIORES                                                                                             m2                                           0.36                              12.90                           3.44                         1.10                            0.10  4.64 

01.03.05.06.03 TAPA METALICA 40 X 40 CM.                                                                                          und                                           1.00                            120.85                         28.70                       91.29                            0.86  120.85 

01.03.06 VÁLVULA DE AIRE                                                                                                                                                                                                                                     197.12                     275.28                            5.92  478.29 

01.03.06.01 TRAZO Y REPLANTEO                                                                                                                                                                                                                                2.41                         0.07                            0.08  2.55 

01.03.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                                                                   m2                                           0.64                                1.36                           0.84                                                            0.03  0.87 

01.03.06.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO                                                                              m2                                           0.64                                2.62                           1.57                         0.07                            0.05  1.68 

01.03.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                       24.67                                                            0.74  25.41 

01.03.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL                                                            m3                                           0.38                              38.73                         14.29                                                            0.43  14.72 

01.03.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUI MANUAL) HASTA D.                       m3                                           0.27                              25.37                           6.65                                                            0.20  6.85 

= 30.00 m 

01.03.06.02.03                                 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
 
m3                                           0.17                              22.59 

 
3.73                                                            0.11 

 
3.84

 
01.03.06.03                                   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

 
80.11 

 
90.53 

 
2.40 

 
173.02

 
01.03.06.03.01                                 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

 
m3                                           0.16                            406.53 

 
19.45                       45.01                            0.58 

 
65.04

 
01.03.06.03.02                                 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
m2                                           2.96                              36.48 

 
60.66                       45.52                            1.82 

 
107.98

 
01.03.06.04                                   TAPA METALICA 

 
28.70 

 
91.29 

 
0.86 

 
120.85

 
01.03.06.04.01                                 TAPA METALICA 40 X 40 CM. 

 
und 

 
1.00                            120.85 

 
28.70                       91.29                            0.86 

 
120.85

 
01.03.06.05                                   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 
21.81 

 
5.06 

 
0.65 

 
27.53

 
01.03.06.05.01                                 TARRAJEO FROTACHADO 1:5 E=1.5 cm 

 
m2                                           0.96                              23.84 

 
18.37                         3.96                            0.55 

 
22.89

 
01.03.06.05.02                                 PINTURA EN EXTERIOR DE ESTRUCTURAS 

 
m2                                           0.36                              12.90 

 
3.44                         1.10                            0.10 

 
4.64

 
01.03.06.06                                   FILTROS 

 
0.25 

 
1.07 

 
0.01 

 
1.32

 
01.03.06.06.01                                 FILTRO DE GRAVA TM. Max. D=1/2" 

 
m3                                           0.01                            132.05 

 
0.25                         1.07                            0.01 

 
1.32

 



 

 

01.03.06.07                                   VALVULAS Y ACCESORIOS  
39.17 

 
87.26 

 
1.18 

 
127.61

01.03.06.07.01  SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA BRONCE DE 3" + 

ACCESORIOS + CAJA AIRE 

 

und 
 

1.00                            127.61 
 

39.17                       87.26                            1.18 
 

127.61

01.03.07                                     CAMARA ROMPE PRESION (6 und) 5,440.19 29,589.31 163.88 35,194.05
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Item Descripción                                                                                                           Und.                Metrado                   Precio S/.             Mano de Obra              Material                     Equipo                   Subcontrato  Parcial S/. 

 

01.03.07.01 
 

OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                            13.99                         2.09                            1.09  
 

17.22 

01.03.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                                                                   m2                                           8.40                                1.36                         11.06                                                            0.33  11.42 

01.03.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                                                                               m2                                           8.40                                0.69                           2.93                         2.09                            0.76  5.80 

01.03.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                      251.79                                                            7.55  259.35 

01.03.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NARURAL                                                            m3                                           3.78                              38.73                       142.12                                                            4.26  146.40 

01.03.07.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO                                                     m3                                           0.80                              22.59                         17.55                                                            0.53  18.07 

01.03.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ( CARGUIO MANUAL) HASTA                        m3                                           3.74                              25.37                         92.12                                                            2.76  94.88 

D. = 30.00 m 

01.03.07.03                                   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 
144.57 

 
343.85 

 
4.34 

 
492.74

 
01.03.07.03.01                                 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

 
m3                                           0.07                            406.53 

 
8.51                       19.69                            0.26 

 
28.46

 
01.03.07.03.02                                 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
m2                                           1.56                              36.48 

 
31.97                       23.99                            0.96 

 
56.91

 
01.03.07.03.03                                 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 

 
m2                                           3.00                            135.79 

 
104.09                     300.17                            3.12 

 
407.37

 
01.03.07.04                                   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

 
2,001.74 

 
3,007.03 

 
60.03 

 
5,068.79

 
01.03.07.04.01                                 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

 
m3                                           4.10                            432.47 

 
498.42                  1,259.64                          14.95 

 
1,773.13

 
01.03.07.04.02                                 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
m2                                          62.16                              36.48 

 
1,273.91                     955.73                          38.21 

 
2,267.60

 
01.03.07.04.03                                 ACERO fy = 4200 KG/CM2. 

 
kg                                         192.52                                5.34 

 
229.41                     791.66                            6.87 

 
1,028.06

 
01.03.07.05                                   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 
1,353.42 

 
617.11 

 
40.61 

 
2,011.73

 
01.03.07.05.01                                 TARRAJEO EXTERIOR 

 
m2                                          28.56                              23.84 

 
546.44                     117.73                          16.40 

 
680.87

 
01.03.07.05.02                                 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=2CM                                         m2 

 
22.32                              43.12 

 
533.75                     412.28                          16.02 

 
962.44

 
01.03.07.05.03                                 PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES 

 
m2                                          28.56                              12.90 

 
273.23                       87.10                            8.19 

 
368.42

 
01.03.07.06                                   VALVULAS Y ACCESORIOS 

 
1,502.46 

 
24,837.13 

 
45.09 

 
26,384.76

 
01.03.07.06.01                                 VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 2" INC. ACCESORIOS 

 
und 

 
12.00                            623.99 

 
273.17                  7,206.51                            8.20 

 
7,487.88

 
01.03.07.06.02                                 VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" INC. ACCESORIOS 

 
und 

 
30.00                            438.26 

 
682.93                 12,444.38                          20.49 

 
13,147.80

 
01.03.07.06.03                                 VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1" INC. ACCESORIOS 

 
und 

 
18.00                            251.58 

 
409.77                  4,106.30                          12.30 

 
4,528.44

 
01.03.07.06.04                                 VÁLVULA TIPO GLOBO DE BRONCE DE 3/4" INC. ACCESORIOS 

 
und 

 
6.00                            203.44 

 
136.59                  1,079.94                            4.10 

 
1,220.64

 
01.03.07.07                                   TAPA METALICA 

 
172.22 

 
782.10 

 
5.17 

 
959.46

 
01.03.07.07.01                                 TAPA METALICA 60 X 60 CM. 

 
und 

 
6.00                            159.91 

 
172.22                     782.10                            5.17 

 
959.46

 
01.04                                       RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 

 
15,852.92 

 
25,355.53 

 
750.89 

 
41,962.86

 



 

 

01.04.01                                     TRABAJOS PRELIMINARES  
280.07 

 
5.00 

 
11.56 

 
297.04

 
01.04.01.01                                   LIMPIEZA Y DESBROCE 

 
m2                                          52.48                                3.39 

 
172.64                                                            5.18 

 
177.91

 
01.04.01.02                                   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 

 
m2                                          52.48                                2.27 

 
107.43                         5.00                            6.38 

 
119.13

 
01.04.02                                     MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
3,897.40 

 
669.71 

 
116.92 

 
4,684.56

 
01.04.02.01                                   EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 

 
m3                                          52.18                              38.73 

 
1,961.75                                                          58.86 

 
2,020.93

 

01.04.02.02                                   RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
 

m3                                           3.14                              14.37 
 

43.80                                                            1.31 
 
45.12
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Item Descripción                                                                                                           Und.                Metrado                   Precio S/.             Mano de Obra              Material                     Equipo                   Subcontrato  Parcial S/. 

 

01.04.02.03 
 

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO                                                      m3                                           3.66                            132.05                         89.74                     390.83                            2.69  
 

483.30 

01.04.02.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (GRAVA GW TM 4")                                         m3                                           3.32                            137.89                       173.69                     278.88                            5.21  457.79 

01.04.02.05 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO                                                                              m2                                          36.60                                3.34                       118.57                                                            3.56  122.24 

01.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D.                       m3                                          61.30                              25.37                    1,509.85                                                          45.29 

= 30.00 m 
 1,555.18 

 
01.04.03 

 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                                                                                                                                                                                                             2,246.21                   6,095.54                        249.86   

8,591.57 

01.04.03.01 FALSA ZAPATA                                                                                                                                                                                                                                    1,385.15                   4,797.60                        196.66  6,379.37 

01.04.03.01.01 CONCRETO EN FALSA ZAPATA F'C=140 KG/CM2                                                          m3                                          16.62                            380.30                    1,346.93                  4,778.20                        195.51  6,320.59 

01.04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSA ZAPATA                                                    m2                                           1.45                              40.54                         38.22                       19.40                            1.15  58.78 

01.04.03.02 VEREDA                                                                                                                                                                                                                                                  267.79                     496.46                          14.13  778.25 

01.04.03.02.01 CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 KG/CM2                                                                   m3                                           0.87                            350.90                         52.88                     244.73                            7.68  305.28 

01.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS                                                            m2                                           3.50                              40.54                         92.26                       46.83                            2.77  141.89 

01.04.03.02.03 BRUÑADO EN VEREDAS                                                                                                 m                                           31.32                                2.53                         77.05                                                            2.31  79.24 

01.04.03.02.04 JUNTAS CON TEKNOPOR E = 1"                                                                                     m                                             1.30                              10.99                           6.18                         7.93                            0.19  14.29 

01.04.03.02.05 SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1"                                        m                                           15.90                              14.94                         39.42                     196.97                            1.18  237.55 

01.04.03.03 CUNETA DE DRENAJE SUPERFICIAL                                                                                                                                                                                                     593.27                     801.48                          39.07  1,433.95 

01.04.03.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 25% PMAX 3"                                                                m3                                           2.32                            325.85                       168.50                     561.12                          26.33  755.97 

01.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA                                                              m2                                          16.45                              38.96                       408.40                     220.11                          12.25  640.89 

01.04.03.03.03 SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1"                                        m                                             6.60                                5.62                         16.37                       20.25                            0.49  37.09 

01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                                                                           4,493.45                 11,969.20                        224.79  16,688.90 

01.04.04.01 ZAPATA CORRIDA                                                                                                                                                                                                                                  647.23                   1,986.63                          45.72  2,679.78 

01.04.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATA CORRIDA F'C=280 KG/CM2                                                     m3                                           2.87                            529.27                       318.18                  1,164.91                          35.86  1,519.00 

01.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATA CORRIDA                                               m2                                           4.34                              38.96                       107.75                       58.07                            3.23  169.09 

01.04.04.01.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2.                                                                                               kg                                         185.71                                5.34                       221.30                     763.65                            6.63  991.69 

01.04.04.02 LOSA DE CIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                         515.40                   1,812.62                          28.83  2,357.05 

01.04.04.02.01 CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION F'C=280 KG/CM2                                            m3                                           1.46                            529.27                       161.86                     592.61                          18.24  772.73 

01.04.04.02.02 ACERO fy = 4200 KG/CM2.                                                                                               kg                                         296.69                                5.34                       353.54                  1,220.01                          10.59  1,584.32 

01.04.04.03 MURO DE CUBA                                                                                                                                                                                                                                   2,305.08                   5,886.66                        108.39  8,300.81 

01.04.04.03.01 CONCRETO EN MURO DE CUBA F'C=280 KG/CM2                                                        m3                                           4.28                            529.27                       474.51                  1,737.24                          53.48  2,265.28 

01.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CUBA                                                  m2                                          57.08                              73.28                    1,417.14                  2,722.72                          42.52  4,182.82 

01.04.04.03.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2.                                                                                               kg                                         346.95                                5.34                       413.43                  1,426.70                          12.39  1,852.71 

01.04.04.04 VIGA ANILLO SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                       303.08                     646.22                          13.67  963.08 

01.04.04.04.01 CONCRETO EN VIGA ANILLO SUPERIOR F'C=280 KG/CM2                                           m3                                           0.50                            529.27                         55.43                     202.96                            6.24  264.64 

01.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA ANILLO SUPERIOR                                     m2                                           5.69                              38.96                       141.27                       76.13                            4.24  221.68 
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01.04.04.04.03                                 ACERO fy = 4200 KG/CM2. 

 
kg                                           89.28                                5.34 

 
106.38                     367.13                            3.19 

 
476.76

 
01.04.04.05                                   LOSA CÚPULA 

 
722.66 

 
1,637.07 

 
28.18 

 
2,388.18

 
01.04.04.05.01                                 CONCRETO EN LOSA CUPULA F'C=280 KG/CM2 

 
m3                                           0.71                            529.27 

 
78.72                     288.19                            8.87 

 
375.78

 
01.04.04.05.02                                 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE CUPULA 

 
m2                                          12.08                              38.96 

 
299.90                     161.63                            9.00 

 
470.64

 
01.04.04.05.03                                 ACERO fy = 4200 KG/CM2. 

 
kg                                         288.72                                5.34 

 
344.04                  1,187.25                          10.31 

 
1,541.76

 
01.04.05                                     ESTRUCTRA METÁLICA 

 
47.82 

 
730.35 

 
1.43 

 
779.60

 
01.04.05.01  ESCALERA METÁLICA INTERIOR TIPO GATO F°G° 1" ACERO 

INOXIDABLE 

01.04.05.02                                   ESCALERA METÁLICA EXTERIOR TIPO GATO F°G° 1" 

 
und 

 
und 

 
1.00                            350.00 

 
1.00                            250.00 

 
350.00 

 
250.00 

 
350.00 

 
250.00

 
01.04.05.03                                   TAPA METALICA 60 X 60 CM 

 
und 

 
1.00                            179.60 

 
47.82                     130.35                            1.43 

 
179.60

 
01.04.06                                     ARQUITECTURA 

 
2,722.58 

 
746.97 

 
81.69 

 
3,552.07

 
01.04.06.01                                   REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y MOLDURAS 

 
2,276.20 

 
604.66 

 
68.31 

 
2,950.16

 
01.04.06.01.01                                 TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:5 E=1.5cm 

 
m2                                          59.28                              23.84 

 
1,134.20                     244.37                          34.04 

 
1,413.24

 
01.04.06.01.02                                 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:5, E=2.00cm                             m2 

 
38.80                              25.49 

 
742.36                     224.04                          22.28 

 
989.01

 
01.04.06.01.03                                 TARRAJEO DE FONDO CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:5, E=1.5 CM                         m2 

 
11.34                              25.70 

 
216.90                       68.04                            6.51 

 
291.44

 
01.04.06.01.04                                 TARRAJEO EN OCHAVO SANITARIO C:A 1:5 E = 1.5 CM 

 
m2                                          11.94                              21.48 

 
182.74                       68.21                            5.48 

 
256.47

 
01.04.06.02                                   PINTURA 

 
446.38 

 
142.31 

 
13.38 

 
601.91

 
01.04.06.02.01                                 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 

 
m2                                          46.66                              12.90 

 
446.38                     142.31                          13.38 

 
601.91

 
01.04.07                                     VARIOS 

 
718.24 

 
2,110.26 

 
21.24 

 
2,849.70

 
01.04.07.01  SUMIMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION POR 

GOTEO 

01.04.07.02                                   VALVULA DE BRONCE DE 2" + ACCESORIOS LIMPIEZA Y REBOSE 

 
und 

 
und 

 
1.00                            701.65 

 
1.00                            235.37 

 
139.89                     557.84                            3.89 

 
49.65                     184.23                            1.49 

 
701.65 

 
235.37

 
01.04.07.03                                   JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 

 
m                                           12.41                              54.38 

 
105.74                     565.90                            3.17 

 
674.86

 
01.04.07.04  JUNTAS DE 2mm DE EPOXICO PARA UNION MONOLITICA DE 

CONCRETO 

01.04.07.05                                   ACCESORIOS DE LA VENTILACIÓN DE 2" F° G° 

 

m2 

 
und 

 

1.86                              31.17 

 
1.00                              44.05 

 

16.02                       41.48                            0.48 

 
10.46                       33.28                            0.31 

 
57.98 

 
44.05

 
01.04.07.06                                   CERCO PERIMETRICO 

 
m                                           28.00                              35.32 

 
374.91                     602.92                          11.25 

 
988.96

 
01.04.07.07                                   PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO 

 
und 

 
1.00                            146.83 

 
21.57                     124.61                            0.65 

 
146.83

Item                               Descripción                                                                                                           Und.                Metrado Precio S/. Mano de Obra              Material                     Equipo                   Subcontrato Parcial S/.



 

 

 
01.04.08                                     CASETA DE VALVULAS 

 
1,447.15 

 
3,028.50 

 
43.40 

 
4,519.42

 
01.04.08.01                                   ESTUCTURAS 

 
869.16 

 
1,181.40 

 
26.07 

 
2,076.97

 
01.04.08.01.01                                 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
191.48 

 
1.32 

 
5.74 

 
198.56

 
01.04.08.01.01.01                                EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 

 
m3                                           2.88                              38.73 

 
108.28                                                            3.25 

 
111.54

 
01.04.08.01.01.02                                RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 

 
m3                                           0.34                              14.37 

 
4.74                                                            0.14 

 
4.89

 

01.04.08.01.01.03                                RELLENO CON FILTRO DE GRAVA TM. MAX 1/2" 
 

m3                                           0.01                            171.13 
 

0.38                         1.32                            0.01 
 
1.71
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Item Descripción                                                                                                           Und.                Metrado                   Precio S/.             Mano de Obra              Material                     Equipo                   Subcontrato  Parcial S/. 

01.04.08.01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL)                                  m3                                           3.17                              25.37                         78.08                                                            2.34  80.42 

HASTA D. = 30.00 m 

01.04.08.01.02                                 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 
648.98 

 
1,049.73 

 
19.47 

 
1,718.50

 
01.04.08.01.02.01                                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

 
m3                                           1.28                            432.47 

 
155.61                     393.25                            4.67 

 
553.56

 
01.04.08.01.02.02                                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
m2                                          15.64                              40.29 

 
374.02                     244.66                          11.22 

 
630.14

 
01.04.08.01.02.03                                ACERO fy = 4200 KG/CM2. 

 
kg                                         100.15                                5.34 

 
119.35                     411.82                            3.58 

 
534.80

 
01.04.08.01.03                                 ESTRUCTURA METÁLICA 

 
28.70 

 
130.35 

 
0.86 

 
159.91

 
01.04.08.01.03.01                                TAPA METALICA DE 60 x 60 CM 

 
und 

 
1.00                            159.91 

 
28.70                     130.35                            0.86 

 
159.91

 
01.04.08.02                                   ARQUITECTURA 

 
430.87 

 
100.65 

 
12.92 

 
544.47

 
01.04.08.02.01                                 REVOQUES REVESTIMIENTOS Y MOLDURAS 

 
430.87 

 
100.65 

 
12.92 

 
544.47

 
01.04.08.02.01.01                                TARRAJEO EN CARAS INTERIORES Y EXTERIORES C:A1:5 E=1.5 cm                         m2 

 
18.25                              23.79 

 
349.08                       74.58                          10.47 

 
434.17

 
01.04.08.02.01.02                                PINTURA EN EXTERIORES 

 
m2                                           8.55                              12.90 

 
81.79                       26.07                            2.45 

 
110.30

 
01.04.08.03                                   OTROS 

 
147.12 

 
1,746.45 

 
4.41 

 
1,897.98

 
01.04.08.03.01                                 VALVULAS Y ACCESORIOS 

 
147.12 

 
1,746.45 

 
4.41 

 
1,897.98

 
01.04.08.03.01.01                                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3" + ACCESORIOS DE ENTRADA 

 
und 

 
1.00                            911.51 

 
47.82                     862.26                            1.43 

 
911.51

 
01.04.08.03.01.02                                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3" + ACCESORIOS DE SALIDA 

 
und 

 
1.00                            479.29 

 
49.65                     428.15                            1.49 

 
479.29

 
01.04.08.03.01.03                                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3" + ACC - BY PASS 

 
und 

 
1.00                            507.18 

 
49.65                     456.04                            1.49 

 
507.18

 
01.05                                       RED DE DISTRIBUCION 

 
177,505.86 

 
54,516.96 

 
7,942.03 

 
239,855.69

 
01.05.01                                     TRABAJOS PRELIMINARES 

 
13,209.76 

 
789.80 

 
1,987.18 

 
15,977.88

 
01.05.01.01                                   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

 
m2                                     3,189.20                                1.36 

 
4,196.48                                                        126.29 

 
4,337.31

 
01.05.01.02                                   TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS 

 
m                                       7,972.99                                1.46 

 
9,013.28                     789.80                     1,860.89 

 
11,640.57

 
01.05.02                                     MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
128,620.70 

 
3,856.79 

 
132,383.64

 
01.05.02.01                                   EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0.40 X 0.60) 

 
m3                                     1,913.52                              27.10 

 
50,357.72                                                     1,510.34 

 
51,856.39

 
01.05.02.02                                   REFINE, NIVELACION DE ZANJAS 

 
m                                       7,972.99                                3.17 

 
24,547.25                                                        736.70 

 
25,274.38

 
01.05.02.03                                   CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE AGUA 

 
m                                       7,972.99                                2.09 

 
16,245.37                                                        485.56 

 
16,663.55

 
01.05.02.04                                   RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS MANUAL 

 
m3                                     1,993.25                              19.36 

 
37,470.36                                                     1,124.19 

 
38,589.32

 
01.05.03                                     TUBERIAS 

 
29,722.41 

 
39,807.30 

 
1,919.26 

 
71,442.35
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01.05.03.01                                   SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC 2" C - 10 

 
m                                       1,088.00                                8.74 

 
2,185.05                  7,264.27                          65.61 

 
9,509.12

 
01.05.03.02                                   SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC 11/2" C - 10 

 
m                                       1,475.00                                6.60 

 
2,962.27                  6,688.71                          88.94 

 
9,735.00

 
01.05.03.03                                   SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC 1" C - 10 

 
m                                       1,551.00                                5.36 

 
3,114.91                  5,111.66                          93.53 

 
8,313.36

 
01.05.03.04                                   SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC 3/4" C-10 

 
m                                       2,894.00                                5.10 

 
5,812.08                  8,778.14                        174.51 

 
14,759.40

 
01.05.03.05                                   SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC 1/2" C-10 

 
m                                       5,847.00                                3.86 

 
11,742.65                 10,421.92                        352.57 

 
22,569.42

 
01.05.03.06                                   PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION 

 
m                                     12,855.00                                0.51 

 
3,905.45                  1,542.60                     1,144.10 

 
6,556.05

 

01.05.04                                     ACCESORIOS DE LA RED 
 
2,206.87 

 

1,186.83 
 

66.19 
 
3,459.68



 

 

 
 
Presupuesto 

Presupuesto 
 

0503005           "SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SHAHUINDO DE AMARCUCHO, CACHACHI,  

 

 CAJABAMBA-CAJAMARCA" 

Subpresupuesto 010                  presupuesto 

 

Item Descripción                                                                                                           Und.                Metrado                   Precio S/.             Mano de Obra              Material                     Equipo                   Subcontrato  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Parcial S/. 
 

 

01.05.04.01 
 

SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC 2" 
 

und 
 

10.00 
 

22.14 
 

82.00 
 

136.93 
 

2.46 
 

221.40 

01.05.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC 1 1/2" und 35.00 16.34 287.01 276.26 8.61 571.90 

01.05.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC 1" und 29.00 12.04 237.81 104.20 7.13 349.16 

01.05.04.04 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC 3/4" und 38.00 11.04 311.61 98.54 9.35 419.52 

01.05.04.05 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC 2" x 45° und 3.00 18.21 34.74 18.84 1.04 54.63 

01.05.04.06 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC 11/2" x 45° und 6.00 16.21 69.48 25.68 2.08 97.26 

01.05.04.07 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC 1" x 45° und 3.00 11.54 24.60 9.28 0.74 34.62 

01.05.04.08 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC 3/4" x 45° und 3.00 14.21 34.74 6.84 1.04 42.63 

01.05.04.09 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 2" - 11/2" und 1.00 14.54 8.20 6.09 0.25 14.54 

01.05.04.10 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 2" - 1" und 1.00 14.54 8.20 6.09 0.25 14.54 

01.05.04.11 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 2" - 1/2" und 9.00 13.48 64.56 54.84 1.94 121.32 

01.05.04.12 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1 1/2" - 1" und 5.00 10.48 35.87 15.47 1.08 52.40 

01.05.04.13 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1 1/2" - 3/4" und 4.00 11.48 28.70 16.37 0.86 45.92 

01.05.04.14 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1 1/2" - 1/2" und 30.00 11.48 215.21 122.80 6.45 344.40 

01.05.04.15 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1" - 3/4" und 11.00 13.44 105.23 39.53 3.15 147.84 

01.05.04.16 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1" - 1/2" und 24.00 13.36 216.09 98.24 6.48 320.64 

01.05.04.17 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 3/4" - 1/2" und 54.00 11.24 442.82 150.83 13.28 606.96 

01.05.05 VALVULAS DE CONTROL (09 UNIDADES)    1,951.95 2,873.97 58.57 4,884.63 

01.05.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES    21.69 0.57 0.65 22.92 

01.05.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5.76 1.36 7.58  0.23 7.83 

01.05.05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 5.76 2.62 14.11 0.57 0.42 15.09 

01.05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    227.91  6.83 234.77 

01.05.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 3.46 38.73 130.08  3.90 134.01 

01.05.05.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN INTERIOR DE TERRENO m2 2.56 0.99 2.46  0.07 2.53 

01.05.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.26 22.59 27.63  0.83 28.46 

01.05.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA m3 2.75 25.37 67.74  2.03 69.77 

 D. = 30.00 m        
01.05.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    722.23 817.47 21.67 1,561.30 

01.05.05.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 1.45 406.53 176.28 407.88 5.29 589.47 

01.05.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 26.64 36.48 545.95 409.59 16.38 971.83 

01.05.05.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS    337.50 72.71 10.13 420.54 

01.05.05.04.01 TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES C:A 1:5 E=1.5 CM m2 17.64 23.84 337.50 72.71 10.13 420.54 

01.05.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS    352.58 1,148.52 10.59 1,511.69 

01.05.05.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA BRONCE DE und 1.00 217.11 39.17 176.76 1.18 217.11 

 21/2"        
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01.05.05.05.02 
 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA BRONCE DE                        und                                           1.00                            181.57                         39.17                     141.22                            1.18  
 

181.57 

 2"   
01.05.05.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA BRONCE DE                        und                                           4.00                            189.31                       156.71                     595.83                            4.70  757.24 

 11/2"   
01.05.05.05.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA BRONCE DE                        und                                           3.00                            118.59                       117.53                     234.71                            3.53  355.77 

 1"   
01.05.05.06 VARIOS                                                                                                                                                                                                                                                   290.04                     834.70                            8.70  1,133.41 

01.05.05.06.01 FILTRO DE GRAVA TM. Max. D=1/2"                                                                                m3                                           0.03                            132.05                           0.73                         3.20                            0.02  3.96 

01.05.05.06.02 TAPA METALICA 40 X 40 CM.                                                                                         und                                           9.00                            120.85                       258.32                     821.61                            7.75  1,087.65 

01.05.05.06.03 PINTURA EN EXTERIORES                                                                                             m2                                           3.24                              12.90                         30.99                         9.89                            0.93  41.80 

01.05.06 CAMARA ROMPE PRESION (2 und)                                                                                                                                                                                                        1,794.17                   9,859.06                          54.04  11,707.51 

01.05.06.01 OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                              4.65                         0.70                            0.36  5.74 

01.05.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                                                                   m2                                           2.80                                1.36                           3.68                                                            0.11  3.81 

01.05.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                                                                               m2                                           2.80                                0.69                           0.97                         0.70                            0.25  1.93 

01.05.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                       83.86                                                            2.51  86.38 

01.05.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NARURAL                                                            m3                                           1.26                              38.73                         47.37                                                            1.42  48.80 

01.05.06.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO                                                     m3                                           0.26                              22.59                           5.70                                                            0.17  5.87 

01.05.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ( CARGUIO MANUAL) HASTA                        m3                                           1.25                              25.37                         30.79                                                            0.92  31.71 

D. = 30.00 m 

01.05.06.03                                   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 
47.78 

 
113.67 

 
1.43 

 
162.89

 
01.05.06.03.01                                 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

 
m3                                           0.02                            406.53 

 
2.43                         5.62                            0.07 

 
8.13

 
01.05.06.03.02                                 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
m2                                           0.52                              36.48 

 
10.66                         7.99                            0.32 

 
18.97

 
01.05.06.03.03                                 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 

 
m2                                           1.00                            135.79 

 
34.69                     100.06                            1.04 

 
135.79

 
01.05.06.04                                   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

 
667.65 

 
1,003.35 

 
20.03 

 
1,691.02

 
01.05.06.04.01                                 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

 
m3                                           1.37                            432.47 

 
166.54                     420.91                            5.00 

 
592.48

 
01.05.06.04.02                                 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
m2                                          20.72                              36.48 

 
424.64                     318.57                          12.74 

 
755.87

 
01.05.06.04.03                                 ACERO fy = 4200 KG/CM2. 

 
kg                                           64.17                                5.34 

 
76.47                     263.87                            2.29 

 
342.67

 
01.05.06.05                                   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 
432.01 

 
201.59 

 
12.96 

 
646.74

 
01.05.06.05.01                                 TARRAJEO EXTERIOR 

 
m2                                           8.52                              23.84 

 
163.01                       35.12                            4.89 

 
203.12

 
01.05.06.05.02                                 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=2CM                                         m2 

 
7.44                              43.12 

 
177.92                     137.43                            5.34 

 
320.81

 
01.05.06.05.03                                 PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES 

 
m2                                           9.52                              12.90 

 
91.08                       29.04                            2.73 

 
122.81

 
01.05.06.06                                   VALVULAS Y ACCESORIOS 

 
500.81 

 
8,279.05 

 
15.03 

 
8,794.92



 

 

 
01.05.06.06.01                                 VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 2" INC. ACCESORIOS 

 
und 

 
4.00                            623.99 

 
91.06                  2,402.17                            2.73 

 
2,495.96

 
01.05.06.06.02                                 VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" INC. ACCESORIOS 

 
und 

 
10.00                            438.26 

 
227.64                  4,148.13                            6.83 

 
4,382.60

 

01.05.06.06.03                                 VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1" INC. ACCESORIOS 
 

und 
 

6.00                            251.58 
 

136.59                  1,368.77                            4.10 
 
1,509.48
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01.05.06.06.04 
 

VÁLVULA TIPO GLOBO DE BRONCE DE 3/4" INC. ACCESORIOS                                    und                                           2.00                            203.44                         45.52                     359.98                            1.37  
 

406.88 

01.05.06.07 TAPA METALICA                                                                                                                                                                                                                                       57.41                     260.70                            1.72  319.82 

01.05.06.07.01 TAPA METALICA 60 X 60 CM.                                                                                          und                                           2.00                            159.91                         57.41                     260.70                            1.72  319.82 

01.06 SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO CON ARRASTRE HIDRAULICO                                                                                                                                                  387,857.33               728,836.39                   14,832.99  1,131,638.56 

01.06.01 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS (150 UND)                                                                                                                                                                                387,857.33               728,836.39                   14,832.99  1,131,638.56 

01.06.01.01 ESTRUCTURAS - ARQUITECTURA                                                                                                                                                                                                   248,603.57               376,360.27                     9,989.59  635,103.67 

01.06.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                              2,764.83                     214.94                          82.81  3,058.57 

01.06.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                                                                m2                                        876.38                                1.36                    1,153.17                                                          34.70  1,191.88 

01.06.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                                                                            m2                                        876.38                                2.13                    1,611.66                     214.94                          48.11  1,866.69 

01.06.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                              44,512.69                   3,803.16                     1,335.49  49,658.50 

01.06.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL                                                         m3                                        738.00                              33.89                   24,277.25                                                        728.41  25,010.82 

01.06.01.01.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO                                               m3                                        135.00                              27.99                    3,667.37                                                        110.04  3,778.65 

01.06.01.01.02.03 MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO E = 0.10 M                                               m3                                          49.20                            113.23                    1,715.94                  3,803.16                          51.48  5,570.92 

01.06.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (CARGIO MANUAL), HASTA                          m3                                        603.00                              25.37                   14,852.13                                                        445.56 

D. 30.00 m 
 15,298.11 

 
01.06.01.01.03 

 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                                                                                                                                                                                                      18,867.80                 70,942.40                     2,522.20   

92,339.58 

01.06.01.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% PG                                                      m3                                        246.00                            204.61                    5,189.06                 43,613.96                     1,533.24  50,334.06 

01.06.01.01.03.02 SOBRECIMIENTO - MEZCLA C:H 1:8 + 25% PM                                                            m3                                          70.67                            218.10                    1,512.63                 13,525.35                        375.23  15,413.13 

01.06.01.01.03.03 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                               m2                                        942.30                              25.43                   11,228.60                 12,388.41                        336.68  23,962.69 

01.06.01.01.03.04 CONCRETO EN FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8, E=4"                                                  m3                                          53.33                              49.31                       937.51                  1,414.68                        277.05  2,629.70 

01.06.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                                                                   39,857.18                 78,464.22                     1,769.62  120,179.55 

01.06.01.01.04.01 COLUMNAS                                                                                                                                                                                                                                   22,500.75                 44,869.29                     1,011.34  68,411.36 

01.06.01.01.04.01.01 COLUMNAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2                                                             m3                                          36.72                            423.71                    4,071.04                 11,028.19                        458.76  15,558.63 

01.06.01.01.04.01.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                                       m2                                        548.33                              32.10                   10,209.35                  7,081.13                        306.30  17,601.39 

01.06.01.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2.                                                                kg                                      6,898.50                                5.11                    8,220.36                 26,759.97                        246.28  35,251.34 

01.06.01.01.04.02 VIGAS                                                                                                                                                                                                                                           17,356.43                 33,594.93                        758.28  51,768.19 

01.06.01.01.04.02.01 VIGAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2                                                                      m3                                          25.79                            423.71                    2,859.26                  7,745.56                        322.21  10,927.48 

01.06.01.01.04.02.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                                                m2                                        359.33                              34.84                    7,645.45                  4,640.39                        229.40  12,519.06 

01.06.01.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2.                                                                kg                                      5,467.50                                5.18                    6,851.72                 21,208.98                        206.67  28,321.65 

01.06.01.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA                                                                                                                                                                                                             10,803.44                 14,024.45                        324.17  25,156.35 

01.06.01.01.05.01 CORREAS DE MADERA EUCALIPTO 2"x2"x3.00m                                                         pza                                       153.00                              27.95                    2,195.12                  2,014.49                          65.87  4,276.35 

01.06.01.01.05.02 CORREAS DE MADERA EUCALIPTO 2"x3"x2.03m                                                         pza                                       300.00                              28.14                    4,304.16                  4,006.98                        129.15  8,442.00 

01.06.01.01.05.03 VIGUETA DE MADERA EUCALIPTO 4"x3"x2.03m                                                           pza                                       300.00                              41.46                    4,304.16                  8,002.98                        129.15  12,438.00 

01.06.01.01.06 COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                   11,153.32                 17,334.28                        334.70  28,827.45 



 

 

 
 
Presupuesto 

Presupuesto 
 

0503005           "SERVICIO  DE AGUA POTABLE E INSTALACIONDE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SHAHUINDO DE AMARCUCHO, CACHACHI,  

 

 CAJABAMBA-CAJAMARCA" 

Subpresupuesto 010                  presupuesto 

 

Item Descripción                                                                                                           Und.                Metrado                   Precio S/.             Mano de Obra              Material                     Equipo                   Subcontrato  
 

01.06.01.01.06.01 
 

COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA                                          m2                                     1,057.50                              27.26                   11,153.32                 17,334.28                        334.70  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Parcial S/.
 

 
1.80x0.83x0.003m 

01.06.01.01.07                                 MUROS Y TABIQUES 

 

 
 
27,677.49 

 

 
 
87,711.48 

 

 
 
830.39 

 
28,827.45 

 
116,197.25

 
01.06.01.01.07.01                                MURO DE LADRILLO DE ARCILLA MEZC. C:A=1:5, AP. DE SOGA                                m2 

 
2,343.60                              47.89 

 
26,902.64                 84,546.83                        807.14 

 
112,235.00

 
01.06.01.01.07.02                                TABIQUE DE LADRILLO DE ARCILLA MEZC. C:A=1:5, AP. DE CANTO                         m2 

 
67.50                              58.70 

 
774.85                  3,164.65                          23.25 

 
3,962.25

 
01.06.01.01.08                                 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

 
62,224.48 

 
53,414.86 

 
1,866.81 

 
117,527.25

 
01.06.01.01.08.01                                TARRAJEO EN MUROS MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm 

 
m2                                     4,858.20                              15.95 

 
55,768.25                 20,027.25                     1,673.16 

 
77,488.29

 
01.06.01.01.08.02                                ENCHAPE CERÁMICO 30x20cm 

 
m2                                        984.00                              40.69 

 
6,456.23                 33,387.61                        193.65 

 
40,038.96

 
01.06.01.01.09                                 PISOS Y PAVIMENTOS 

 
3,161.90 

 
12,442.07 

 
94.89 

 
15,702.02

 

01.06.01.01.09.01                                CONFORMACION DE BASE GRANURAL H=0.10m, PARA PISOS Y                               m3 

VEREDAS 

01.06.01.01.09.02                                PISO CEMENTO PULIDO COLORADO                                                                          m2 

 

87.11                                7.54 

 
333.00                              17.77 

 

320.39                     326.66                            9.62 

 
1,463.85                  4,407.09                          43.96 

 

656.81 

 
5,917.41

 
01.06.01.01.09.03                                PISO CERÁMICO 30x30 

 
m2                                        180.00                              50.71 

 
1,377.66                  7,708.32                          41.31 

 
9,127.80

 
01.06.01.01.10                                 CARPINTERIA DE MADERA 

 
8,612.02 

 
27,624.00 

 
258.48 

 
36,498.00

 
01.06.01.01.10.01                                PUERTA DE CALAMINA CON MARCO DE MADERA 

 
und 

 
150.00                            110.00 

 
16,500.00 

 
16,500.00

 
01.06.01.01.10.02                                BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2½" X 2½" 

 
pza 

 
450.00                              20.29 

 
6,459.01                  2,475.00                        193.86 

 
9,130.50

 
01.06.01.01.10.03                                CERRADURA DE BRONCE PARA BAÑO 

 
und 

 
150.00                              44.45 

 
2,153.01                  4,449.00                          64.62 

 
6,667.50

 
01.06.01.01.10.04                                VENTANA DE MADERA CON MALLA MOSQUITERO 

 
und 

 
150.00                              28.00 

 
4,200.00 

 
4,200.00

 
01.06.01.01.11                                 PINTURA 

 
18,968.42 

 
10,384.41 

 
570.03 

 
29,959.15

 
01.06.01.01.11.01                                PINTURA EN MUROS 

 
m2                                     3,874.20                                7.28 

 
17,789.08                  9,844.35                        534.64 

 
28,204.18

 
01.06.01.01.11.02                                PINTURA EN PUERTA DE CALAMINA 

 
m2                                        205.50                                8.54 

 
1,179.34                     540.06                          35.39 

 
1,754.97

 
01.06.01.02                                   INSTALACIONES SANITARIAS (150 UND) 

 
53,852.23 

 
98,678.15 

 
1,615.04 

 
154,112.86

 
01.06.01.02.01                                 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
33,559.85 

 
1,006.73 

 
34,565.69

 
01.06.01.02.01.01                                EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS 

 
m3                                        773.64                              22.59 

 
16,965.53                                                        508.98 

 
17,476.53

 
01.06.01.02.01.02                                RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

 
m3                                        690.75                              24.74 

 
16,594.32                                                        497.75 

 
17,089.16

 
01.06.01.02.02                                 INSTALACIÓN AGUA FRÍA 

 
4,970.69 

 
11,708.10 

 
149.25 

 
16,825.62

 
01.06.01.02.02.01                                RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP 1/2" 

 
m                                       1,705.50                                2.84 

 
1,957.78                  2,829.12                          58.84 

 
4,843.62

 
01.06.01.02.02.02                                VALVULA DE PASO TIPO ESFERICA DE 1/2" 

 
pza 

 
150.00                              49.88 

 
2,152.08                  5,265.00                          64.58 

 
7,482.00

 



 

 

01.06.01.02.02.03                                ACCESORIOS PVC AGUA  
und 

 
150.00                              30.00 

 
860.83                  3,613.98                          25.83 

 
4,500.00

 
01.06.01.02.03                                 INSTALACIÓN DE DESAGUE 

 
12,451.75 

 
32,436.05 

 
372.93 

 
45,231.05

 
01.06.01.02.03.01                                SALIDA DE VENTILCACIÓN DIAM=2" 

 
pto 

 
150.00                              23.18 

 
1,721.88                  1,703.42                          51.66 

 
3,477.00

 
01.06.01.02.03.02                                TUBERIA PVC SAL 2" 

 
m                                       2,302.50                                6.57 

 
5,286.16                  9,700.94                        158.18 

 
15,127.43

 
01.06.01.02.03.03                                TUBERIA PVC SAL 4" 

 
m                                          921.00                                9.72 

 
2,114.48                  6,783.19                          63.27 

 
8,952.12

 
01.06.01.02.03.04                                REGISTRO BRONCE CROMADO 4" 

 
und 

 
150.00                              30.40 

 
860.94                  3,675.00                          25.79 

 
4,560.00

 

01.06.01.02.03.05                                REGISTRO BRONCE CROMADO 2" 
 

und 
 

150.00                              18.47 
 

860.94                  1,885.50                          25.79 
 

2,770.50



 

 

 
 
 
Presupuesto 

Presupuesto 
 

0503005           "SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SHAHUINDO DE AMARCUCHO, CACHACHI,  

 

 CAJABAMBA-CAJAMARCA" 

Subpresupuesto 010                  presupuesto 

  

Item Descripción                                                                                                           Und.                Metrado                   Precio S/.             Mano de Obra              Material                     Equipo                   Subcontrato  Parcial S/. 

 

01.06.01.02.03.06 
 

SUMINDERO DE BRONCE CROMADO 2"                                                                      und                                       300.00                              13.31                       918.60                  3,048.00                          27.54  
 

3,993.00 

01.06.01.02.03.07 ACCESORIOS PVC DESAGUE                                                                                      und                                       150.00                              42.34                       688.75                  5,640.00                          20.70  6,351.00 

01.06.01.02.04 APARATOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                                                                                 44,365.50  44,365.50 

01.06.01.02.04.01 LAVATORIO BLANCO (INC COLOCACION)                                                                   und                                       150.00                              83.92                                                  12,588.00  12,588.00 

01.06.01.02.04.02 INODORO TANQUE BAJO ADULTO (INC. COLOCACION)                                             und                                       150.00                            177.96                                                  26,694.00  26,694.00 

01.06.01.02.04.03 DUCHA + ACCESORIOS                                                                                               und                                       150.00                              33.89                                                    5,083.50  5,083.50 

01.06.01.02.05 CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O REGISTRO                                                                                                                                                                                           2,869.94                 10,168.50                          86.13  13,125.00 

01.06.01.02.05.01 CAJA DE REGISTRO PARA DESAGÜE 12"x24"                                                             pza                                       150.00                              87.50                    2,869.94                 10,168.50                          86.13  13,125.00 

01.06.01.03 INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 600 LTS ( 150 UNID)                                                                                                                                                        38,841.92               188,006.00                     1,328.01  228,174.51 

01.06.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                              1,314.75                     102.21                          39.38  1,454.43 

01.06.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                                                                m2                                        416.74                                1.36                       548.36                                                          16.50  566.77 

01.06.01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                                                                            m2                                        416.74                                2.13                       766.39                     102.21                          22.88  887.66 

01.06.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                              22,189.22                                                        665.70  22,855.68 

01.06.01.03.02.01 EXCAVACION DE TERRENO PARA TANQUE BIODIGESTOR                                        m3                                        354.38                              38.73                   13,323.21                                                        399.74  13,725.14 

01.06.01.03.02.02 NIVELACION Y APIZONADO INTEROR MANUAL                                                           m2                                        162.27                                2.52                       397.58                                                          11.93  408.92 

01.06.01.03.02.03 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL                                              m3                                        163.59                              24.74                    3,930.02                                                        117.88  4,047.22 

01.06.01.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE( CARGUI MANUAL) HASTA                        m3                                        238.49                              19.60                    4,538.41                                                        136.15 

D. = 30.00 m 
 4,674.40 

 
01.06.01.03.03 

 
PLANTILLA DE FONDO                                                                                                                                                                                                                      1,297.39                   3,963.29                        201.68   

5,462.40 

01.06.01.03.03.01 BASE DE CONCRETO - MEZCLA C:H=1:10, E=10cm                                                     m2                                        116.25                              36.03                    1,013.12                  2,982.31                        193.16  4,188.49 

01.06.01.03.03.02 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2.                                                                   kg                                         238.56                                5.34                       284.27                     980.98                            8.52  1,273.91 

01.06.01.03.04 CAJAS DE INSPECIÓN Y/O REGISTRO                                                                                                                                                                                              2,869.16                 11,440.50                          86.09  14,395.50 

01.06.01.03.04.01 CAJAS DE REGISTRO PARA LODOS DE 24"x24"                                                          und                                       150.00                              95.97                    2,869.16                 11,440.50                          86.09  14,395.50 

01.06.01.03.05 TANQUE BIODIGESTOR                                                                                                                                                                                                                  11,171.40               172,500.00                        335.16  184,006.50 

01.06.01.03.05.01 INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 600 LTS                                                     und                                       150.00                          1,226.71                   11,171.40               172,500.00                        335.16  184,006.50 

01.06.01.04 POZO PERCOLADOR (150 UNIDADES)                                                                                                                                                                                               46,559.61                 65,791.97                     1,900.35  114,247.52 

01.06.01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                 951.47                       73.97                          28.50  1,052.55 

01.06.01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                                                                m2                                        301.59                                1.36                       396.84                                                          11.94  410.16 

01.06.01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                                                                            m2                                        301.59                                2.13                       554.63                       73.97                          16.56  642.39 

01.06.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                              20,177.70                 17,576.81                        605.38  38,358.89 

01.06.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL                                                         m3                                        452.39                              16.94                    7,440.91                                                        223.25  7,663.49 

01.06.01.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE 1"                                                               m3                                        153.74                            111.80                    1,507.60                 15,635.36                          45.25  17,188.13 

01.06.01.04.02.03 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE 2"                                                               m3                                          19.09                            126.96                       468.05                  1,941.45                          14.04  2,423.67 

01.06.01.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(CARGUIO MANUAL) HASTA                       m3                                        565.49                              19.60                   10,761.14                                                        322.84  11,083.60 

D. = 30.00 m



 

 

 
 
 
Presupuesto 

Presupuesto 
 

0503005           "SERVICIO  DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SHAHUINDO DE AMARCUCHO, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE 

 

 CAJABAMBA-CAJAMARCA" 

Subpresupuesto 010                  presupuesto 

  

Item Descripción                                                                                                           Und.                Metrado                   Precio S/.             Mano de Obra              Material                     Equipo                   Subcontrato  Parcial S/. 

 

01.06.01.04.03 
 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                                                                                                                                                                                                        1,204.39                   3,575.78                        229.59  
 

5,009.61 

01.06.01.04.03.01 CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% PM                                                     m3                                          20.73                            241.66                    1,204.39                  3,575.78                        229.59  5,009.61 

01.06.01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                                                                   15,488.35                 26,486.82                        774.94  42,753.60 

01.06.01.04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2                                                                                       m3                                          31.04                            461.15                    3,571.95                 10,324.43                        417.56  14,314.10 

01.06.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                                                                m2                                        346.36                              39.19                    8,599.14                  4,715.00                        258.00  13,573.85 

01.06.01.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2.                                                                   kg                                      2,783.83                                5.34                    3,317.26                 11,447.39                          99.38  14,865.65 

01.06.01.04.05 ALBAÑILERÍA                                                                                                                                                                                                                                    3,440.44                 14,166.26                        103.04  17,706.87 

01.06.01.04.05.01 MURO DE LADRILLO DE ARCILLA MEZC. C:A=1:5, AP. DE SOGA, SIN                        m2                                        599.42                              29.54                    3,440.44                 14,166.26                        103.04  17,706.87 

JUNTAS VERTICALES 

01.06.01.04.06                                 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
 
3,159.10 

 
2,643.33 

 
94.82 

 
5,898.00

 
01.06.01.04.06.01                                SUMUNISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC SAL 2" 

 
m                                          150.00                                8.74 

 
535.88                     757.83                          16.11 

 
1,311.00

 
01.06.01.04.06.02                                REGISTRO DE BRONCE ROSCADO 2" 

 
und 

 
150.00                              13.43 

 
471.14                  1,530.00                          14.13 

 
2,014.50

 
01.06.01.04.06.03                                ACCESORIOS PVC DESAGÜE 

 
und 

 
150.00                              17.15 

 
2,152.08                     355.50                          64.58 

 
2,572.50

 
01.06.01.04.07                                 VARIOS 

 
2,138.16 

 
1,269.00 

 
64.08 

 
3,468.00

 
01.06.01.04.07.01                                ASAS DE TORNILLOS EN "U" 

 
und 

 
300.00                              11.56 

 
2,138.16                  1,269.00                          64.08 

 
3,468.00

 
01.07                                       FLETE                                                                                                                                                                                                                                                                                      34,066.72 

 
34,066.72

 
01.07.01                                     FLETE TERRESTRE 

 
GLB 

 
1.00                        34,066.72 

 
34,066.72 

 
34,066.72

 

Costo Directo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,589,685.16 
 

Gastos Generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                158,968.52 
 

Utilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  79,484.26 
 

------------------------------------ 

Sub total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1,828,137.94 

IGV (18%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           329,064.83 
 

------------------------------------ 

TOTAL S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2,157,202.77 

 

SON :    UN MILLON QUINIENTOS OCHENTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTICINCO Y 16/100 NUEVOS SOLES 
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Análisis de precios unitarios 
 

 
 
 

Presupuesto                                  0503005 
"SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SHAHUINDO DE AMARCUCHO, 

CACHACHI, CAJABAMBA-CAJAMARCA"

 
Subpresupuesto                                    010 presupuesto                                                                                                                                                                Fecha presupuesto                   25/06/2019 

Partida                            01.01.01                                                        MOVILIZACION DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

 
Rendimiento               GLB/DIA                    1.0000                                                   EQ. 1.0000                                          Costo unitario directo por GLB                2,800.00 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 

0232000033               MOVILIZACION DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   GLB                                                                                    1.0000                     2,800.00                     
2,800.00 

2,800.00 
 

 
Partida                            01.01.02                                                        CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 m 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     1.0000                                                   EQ. 1.0000                                            Costo unitario directo por : und                    927.72 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.8000 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
16.86 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 8.0000 19.42 155.36 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 8.0000 15.71 125.68 

0147010004 PEON  hh 1.0000 8.0000 14.34 114.72 

       412.62 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.5000 4.66 2.33 

0202510065 PERNOS HEXAGONALES DE 5/8" INC. TUERCA und  15.0000 2.54 38.10 

0204000002 HORMIGÓN DE RIO m3  0.2500 84.75 21.19 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  1.0000 21.50 21.50 

0239130020 GIGANTOGRAFIA m2  8.6400 21.18 183.00 

0243520006 MADERA EUCALIPTO ( HABILITADA) p2  70.0000 3.38 236.60 

      502.72 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 412.62 12.38 

      12.38 

 

Partida                            01.01.03                                                        ALMACEN PRELIMINAR Y CASETA DE SEGURIDAD 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      66.06 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 0.4000 19.42 7.77 

0147010004 PEON  hh 2.0000 1.6000 14.34 22.94 

       32.40 

  Materiales      

0202010003 CLAVOS PARA CALAMINA kg  0.0320 8.47 0.27 

0243520006 MADERA EUCALIPTO ( HABILITADA) p2  2.5000 3.38 8.45 

0243520017 TRIPLAY DE 1.20x2.40M X 8mm und  0.3500 59.32 20.76 

0289010006 CALAMINA GALVANIZADA 1.83 x 0.83 x 0.25 mm und  0.1670 19.20 3.21 

      32.69 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 32.40 0.97 

      0.97 

ANEXO N 09: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 



Partida                            01.01.04                                                        DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
 

 
Rendimiento               GLB/DIA                                                                                  EQ.                                                       Costo unitario directo por : GLB              10,000.00 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 

0217000038               DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES  DEMOLICIONGLB                                                                                    1.0000                   10,000.00                   10,000.00 

10,000.00 
 

 
Partida                            01.02.01.01                                                   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      60.0000                                                 EQ. 60.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         2.62 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0133 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.28 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0133 19.42 0.26 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1333 14.34 1.91 

       2.45 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0070 4.66 0.03 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  0.0100 4.23 0.04 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  0.0500 0.50 0.03 

      0.10 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.45 0.07 

      0.07 

 

Partida                            01.02.01.02                                                   LIMPIEZA Y DEFORESTACION 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      40.0000                                                 EQ. 40.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         3.39 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0200 21.08 0.42 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2000 14.34 2.87 

       3.29 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            3.29                            0.10 

0.10 
 

 
Partida                            01.02.02.01                                                   EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      4.0000                                                   EQ. 4.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      33.89 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.2000 21.08 4.22 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.0000 14.34 28.68 

       32.90 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          32.90                            0.99 

0.99 
 

 
Partida                            01.02.02.02                                                   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUI MANUAL) HASTA D. = 30.00 m 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      25.0000                                                 EQ. 25.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      19.60 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0320 21.08 0.67 

0147010004 PEON  hh 4.0000 1.2800 14.34 18.36 

       19.03 

  Equipos      



0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.03                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.02.02.03                                                   NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      300.0000                                               EQ. 300.0000                                         Costo unitario directo por : m2                         0.99 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0027 21.08 0.06 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0267 19.42 0.52 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0267 14.34 0.38 

       0.96 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            0.96                            0.03 

0.03 
 

 
Partida                            01.02.03.01                                                   CONCRETO PARA LOSA SUPERIOR F'C=175 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    432.47 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.8000 15.71 12.57 

0147010004 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.34 91.78 

       121.58 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5800 101.70 58.99 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5700 101.70 57.97 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  8.8500 21.50 190.28 

      307.24 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                        121.58                            3.65 

3.65 
 

 
Partida                            01.02.03.02                                                   CONCRETO PARA MUROS F'C=175 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    432.47 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.8000 15.71 12.57 

0147010004 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.34 91.78 

       121.58 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5800 101.70 58.99 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5700 101.70 57.97 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  8.8500 21.50 190.28 

      307.24 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 121.58 3.65 

      3.65 

 

Partida                            01.02.03.03                                                   CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 KG/CM2 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    432.47 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 



 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.8000 15.71 12.57 

0147010004 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.34 91.78 

       121.58 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5800 101.70 58.99 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 0.5700 101.70 57.97 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.8500 21.50 190.28 

     307.24 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 121.58 3.65 

     3.65 

 
Partida 

 

01.02.03.04 
 

CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 PARA RELLENO 
   

 
Rendimiento 

 

m3/DIA                      10.0000 
 

EQ. 10.0000 
 

Costo unitario directo por : m3 
 

314.96 
 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra     

0147000033 CAPATAZ hh 0.1000                        0.0800 21.08 1.69 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000                        0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000                        0.8000 15.71 12.57 

0147010004 PEON hh 8.0000                        6.4000 14.34 91.78 

     121.58 

 Materiales     

0204000002 HORMIGÓN DE RIO m3 1.3000 84.75 110.18 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 3.7000 21.50 79.55 

     189.73 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 121.58 3.65 

     3.65 

 
Partida 

 

01.02.03.05 
 

PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 
   

 
Rendimiento 

 

m2/DIA                      20.0000 
 

EQ. 20.0000 
 

Costo unitario directo por : m2 
 

135.79 
 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra     

0147000033 CAPATAZ hh 0.1000                        0.0400 21.08 0.84 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000                        0.4000 19.42 7.77 

0147010003 OFICIAL hh 0.5000                        0.2000 15.71 3.14 

0147010004 PEON hh 4.0000                        1.6000 14.34 22.94 

     34.69 

 Materiales     

0204000002 HORMIGÓN DE RIO m3 0.7600 84.75 64.41 

0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.3300 80.00 26.40 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.4300 21.50 9.25 

     100.06 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.69 1.04 

     1.04 

 
Partida 

 

01.02.03.06 
 

DADO DE CONCRETO F'C =140Kg/cm2 
   

 
Rendimiento 

 

und/DIA                     8.0000 
 

EQ. 8.0000 
 

Costo unitario directo por : und 
 

33.20 
 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra     

0147000033 CAPATAZ hh 0.1000                        0.1000 21.08 2.11 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000                        1.0000 19.42 19.42 

0147010004 PEON hh 0.5000                        0.5000 14.34 7.17 

     28.70 

 Materiales     

0204000002 HORMIGÓN DE RIO m3 0.0200 84.75 1.70 



0221000000               CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)                                       BOL                                                                                    0.0900                          21.50                            1.94 

3.64 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          28.70                            0.86 

0.86 
 

 
Partida                            01.02.03.07                                                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      14.0000                                                 EQ. 14.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      36.48 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0571 21.08 1.20 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5714 19.42 11.10 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5714 14.34 8.19 

       20.49 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.1500 4.66 0.70 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  4.1000 3.50 14.35 

      15.38 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          20.49                            0.61 

0.61 
 

 
Partida                            01.02.03.08                                                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      40.02 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.6667 14.34 9.56 

       23.92 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"                                             kg 0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8                                                                  kg 0.1500 4.66 0.70 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO                                p2 4.1000 3.50 14.35 

    15.38 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 23.92 0.72 

    0.72 

 
Partida 

 

01.02.03.09                                                   ACERO fy = 4200 KG/CM2. 
   

 
Rendimiento 

 
kg/DIA                       250.0000                                               EQ. 250.0000 

 
Costo unitario directo por : kg 

 
5.34 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso                                                                     Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra    

0147000033 CAPATAZ                                                                                        hh 0.1000                        0.0032 21.08 0.07 

0147010002 OPERARIO                                                                                      hh 1.0000                        0.0320 19.42 0.62 

0147010003 OFICIAL                                                                                           hh 1.0000                        0.0320 15.71 0.50 

    1.19 

 Materiales    

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16                                                                kg 0.0600 4.66 0.28 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60                              kg 1.0500 3.65 3.83 

    4.11 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 1.19 0.04 

    0.04 

 
Partida 

 

01.02.04.01                                                   TAPA METALICA 60 X 60 CM. 
   



Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    160.33 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       47.82 

  Materiales      

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.0500 21.50 1.08 

0280010004 TAPA METALICA 60x60 cm x 1/8" und  1.0000 110.00 110.00 

       111.08 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          47.82                            1.43 

1.43 
 

 
Partida                            01.02.04.02                                                   TAPA SANITARIA METALICA 40X40 CM. 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    140.74 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       47.82 

  Materiales      

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.0040 101.70 0.41 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.0500 21.50 1.08 

0280010001 TAPA METALICA 40 X 40 CM X 1/8" und  1.0000 90.00 90.00 

      91.49 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 47.82 1.43 

      1.43 

 

Partida                            01.02.05.01                                                   TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:5, E=1.5CM 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      25.49 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.3333 14.34 4.78 

       19.14 

  Materiales      

0204000001 ARENA FINA  m3  0.0165 101.70 1.68 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1166 21.50 2.51 

0254010016 IMPERMEABILIZANTE  gln  0.0670 23.72 1.59 

       5.78 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.14                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.02.05.02                                                   TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO C:A 1:5, E=1.5cm 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      15.0000                                                 EQ. 15.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      24.20 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0533 21.08 1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 19.42 10.36 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5333 14.34 7.65 

       19.13 



 

 Materiales  

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0200 4.66 0.09 

0204000001 ARENA FINA m3 0.0180 101.70 1.83 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.1200 21.50 2.58 

     4.50 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.13 0.57 

     0.57 

 

Partida                            01.02.05.03                                                   MORTERO 1:5 PENDIENTE DE FONDO, E=1.5 CM 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      15.0000                                                 EQ. 15.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      31.10 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0533 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 19.42 10.36 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5333 14.34 7.65 

       19.13 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0150 4.66 0.07 

0204000001 ARENA FINA m3  0.0160 101.70 1.63 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1200 21.50 2.58 

0254010016 IMPERMEABILIZANTE gln  0.3000 23.72 7.12 

      11.40 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 19.13 0.57 

      0.57 

 

Partida                            01.02.05.04                                                   PINTURA  EN EXTERIORES 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      30.0000                                                 EQ. 30.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      12.90 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

 Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0267 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.56 

0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON   hh 1.0000 0.2667 14.34 3.82 

        9.56 

  Materiales       

0230990019 LIJA N°60   und  0.2000 2.11 0.42 

0254110090 PINTURA ESMALTE   gln  0.0500 35.59 1.78 

0254110097 THINER   gln  0.0500 16.97 0.85 

        3.05 

  Equipos       

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO 3.0000 9.56 0.29 

      0.29 

 
Partida 

 

01.02.06.01 
 

FILTRO DE GRAVA 
    

 
Rendimiento 

 

m3/DIA                      5.0000 
 

EQ. 

 

5.0000 
 

Costo unitario directo por : m3 
 

127.11 
 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1600 21.08 3.37 

0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 0.8000 19.42 15.54 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.6000 14.34 22.94 

       41.85 

  Materiales      

0205000034 CANTOS RODADOS 1"  m3  1.0500 80.00 84.00 

       84.00 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          41.85                            1.26 

1.26



Partida                            01.02.06.02                                                   FILTRO GRANULAR 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                    119.93 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       34.88 

  Materiales      

0205000035 CANTOS RODADOS 2" Y 3" m3  1.0500 80.00 84.00 

       84.00 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 34.88 1.05 

      1.05 

 

Partida                            01.02.06.03                                                   FILTRO DE ARENA GRUESA 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      5.0000                                                   EQ. 5.0000                                             Costo unitario directo por : m3                    147.86 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1600 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
3.37 

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 19.42 15.54 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 14.34 22.94 

      41.85 

 Materiales      

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  1.0300 101.70 104.75 

      104.75 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 41.85 1.26 

      1.26 

 

Partida                            01.02.07.01                                                   VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 11/2"  Y ACCESORIOS 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    273.83 

 

Código 
 

 
0147010002 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

OPERARIO 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
1.0000 

Cantidad 
 

 
1.3333 

Precio S/. 
 

 
19.42 

Parcial S/. 
 

 
25.89 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 15.71 20.95 

      46.84 

 Materiales      

0202580006 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" a 2" und  1.0000 10.59 10.59 

0229130010 CINTA TEFLON und  2.0000 1.27 2.54 

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0020 93.22 0.19 

0272000120 TUBERIA  PVC SAP Ø 2 " C-10 m  6.0000 6.27 37.62 

0272030035 UNION UNIVERSAL PVC SAP Ø 1 1/2" und  2.0000 18.22 36.44 

0272190056 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" und  2.0000 6.00 12.00 

0272310027 ADAPTADOR PVC SAP 11/2" und  2.0000 4.00 8.00 

0272530091 CODO PVC SAP 11/2" X 90° und  2.0000 6.00 12.00 

0272930024 CANASTILLA PVC SAP 11/2" und  1.0000 13.00 13.00 

0278600006 VALVULA COMPUERTA BRONCE 11/2" und  1.0000 93.20 93.20 

      225.58 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 46.84 1.41 

      1.41 

 

Partida                            01.02.08.01                                                   CERCO PERIMETRICO 
 

 
Rendimiento               m/DIA                        30.0000                                                 EQ. 30.0000                                             Costo unitario directo por : m                      30.51



 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0267 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.56 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.5333 14.34 7.65 

      13.39 

 Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0400 4.66 0.19 

0204000002 HORMIGÓN DE RIO m3  0.0400 84.75 3.39 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.0600 21.50 1.29 

0243500007 POSTES DE MADERA D = 3", L = 2.30 und  0.6000 13.32 7.99 

0246910001 ALAMBRE DE PUAS m  5.0000 0.51 2.55 

0254110090 PINTURA ESMALTE gln  0.0250 35.59 0.89 

0254110097 THINER gln  0.0250 16.97 0.42 

      16.72 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 13.39 0.40 

      0.40 

 

Partida                            01.02.08.02                                                   PUERTA PARA CERCO DE PROTECCION 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     1.0000                                                   EQ. 1.0000                                            Costo unitario directo por : und                    146.83 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.8000 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
16.86 

0147010003 OFICIAL hh 0.0375 0.3000 15.71 4.71 

      21.57 

 Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0300 4.66 0.14 

0210140080 CANDADO DE 45MM (CERCO PROTEC.) und  1.0000 19.06 19.06 

0239090025 GRAMPAS kg  0.1000 10.16 1.02 

0243500007 POSTES DE MADERA D = 3", L = 2.30 und  3.0000 13.32 39.96 

0243520006 MADERA EUCALIPTO ( HABILITADA) p2  12.0000 3.38 40.56 

0246910001 ALAMBRE DE PUAS m  6.0000 0.51 3.06 

0254110090 PINTURA ESMALTE gln  0.0250 35.59 0.89 

0254110097 THINER gln  0.0250 16.97 0.42 

0289010010 BISAGRAS DE 3" und  3.0000 6.50 19.50 

      124.61 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 21.57 0.65 

      0.65 

 

Partida                            01.03.01.01                                                   TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS 
 

 
Rendimiento               m/DIA                        600.0000                                               EQ. 600.0000                                           Costo unitario directo por : m                         1.46 

 

Código 
 

 
0147000032 

Descripción Recurso 
 

 
TOPOGRAFO 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
1.0000 

Cantidad 
 

 
0.0133 

Precio S/. 
 

 
20.39 

Parcial S/. 
 

 
0.27 

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0013 21.08 0.03 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0133 19.42 0.26 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.0400 14.34 0.57 

       1.13 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0050 4.66 0.02 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  0.0120 4.23 0.05 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  0.0500 0.50 0.03 

      0.10 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.13 0.03 

0348850092 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0133 15.00 0.20 

      0.23 



Partida                            01.03.02.01                                                   EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS 0.40 x 0.60 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      3.5000                                                   EQ. 3.5000                                             Costo unitario directo por : m3                      38.73 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.2286 21.08 4.82 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.2857 14.34 32.78 

       37.60 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          37.60                            1.13 

1.13 
 

 
Partida                            01.03.02.02                                                   REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS 

 

 
Rendimiento               m/DIA                        100.0000                                               EQ. 100.0000                                           Costo unitario directo por : m                         1.95 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 21.08 0.17 

0147010004 PEON  hh 1.5000 0.1200 14.34 1.72 

       1.89 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.89                            0.06 

0.06 
 

 
Partida                            01.03.02.03                                                   CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 

 

 
Rendimiento               m/DIA                        80.0000                                                 EQ. 80.0000                                             Costo unitario directo por : m                         1.69 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0100 21.08 0.21 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1000 14.34 1.43 

       1.64 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.64                            0.05 

0.05 
 

 
Partida                            01.03.02.04                                                   RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      7.0000                                                   EQ. 7.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      19.36 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1143 21.08 2.41 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.1429 14.34 16.39 

       18.80 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          18.80                            0.56 

0.56 
 

 
Partida                            01.03.03.01                                                   TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2" 

 

 
Rendimiento               m/DIA                        200.0000                                               EQ. 200.0000                                           Costo unitario directo por : m                         8.74 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 21.08 0.08 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 19.42 0.78 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 14.34 1.15 

      2.01 

 Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 



0272000120               TUBERIA PVC SAP Ø 2 " C-10                                                      m                                                                                        1.0500                            6.27                            6.58 

6.67 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            2.01                            0.06 

0.06 
 

 
Partida                            01.03.03.02                                                   TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" 

 

 
Rendimiento               m/DIA                        200.0000                                               EQ. 200.0000                                           Costo unitario directo por : m                         6.62 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0040 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.08 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0400 19.42 0.78 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.0800 14.34 1.15 

       2.01 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0020 93.22 0.19 

0272000112 TUBERIA  PVC SAP Ø 1 1/2" C-10 m  1.0300 4.23 4.36 

      4.55 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.01 0.06 

      0.06 

 

Partida                            01.03.03.03                                                   TUBERIA PVC SAP C- 10 DE 1" 
 

 
Rendimiento               m/DIA                        200.0000                                               EQ. 200.0000                                           Costo unitario directo por : m                         5.36 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0040 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.08 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0400 19.42 0.78 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.0800 14.34 1.15 

       2.01 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0273010037 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 m  1.0500 3.05 3.20 

      3.29 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.01 0.06 

      0.06 

 

Partida                            01.03.03.04                                                   PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION 
 

 
Rendimiento               m/DIA                        500.0000                                               EQ. 500.0000                                           Costo unitario directo por : m                         0.51 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0016 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.03 

0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 0.0080 19.42 0.16 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.0080 14.34 0.11 

       0.30 

  Materiales      

0281010003 HIPOCLORITO  kg  0.0060 20.00 0.12 

       0.12 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.30 0.01 

0348820001 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 

      0.09 

 

Partida                            01.03.04.01                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION CODO 11/2" x 45° 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     15.0000                                                 EQ. 15.0000                                          Costo unitario directo por : und                      16.10



 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0533 21.08 1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 0.9999 0.5333 19.42 10.36 

       11.48 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0030 93.22 0.28 

0272530090 CODO PVC SAP 1 1/2" X 45° und  1.0000 4.00 4.00 

      4.28 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          11.48                            0.34 

0.34 
 

 
Partida                            01.03.04.02                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION CODO 2" x 45° 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     35.0000                                                 EQ. 35.0000                                          Costo unitario directo por : und                      18.21 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1002 

Cantidad 
 

 
0.0229 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.48 

0147010002 OPERARIO hh 2.4999 0.5714 19.42 11.10 

      11.58 

 Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0030 93.22 0.28 

0272530086 CODO PVC SAL 2" X 45° und  1.0000 6.00 6.00 

      6.28 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 11.58 0.35 

      0.35 

 

Partida                            01.03.05.01.01                                              LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      100.0000                                               EQ. 100.0000                                         Costo unitario directo por : m2                         1.36 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 21.08 0.17 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0800 14.34 1.15 

       1.32 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.32                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.03.05.01.02                                              TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      60.0000                                                 EQ. 60.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         2.62 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0133 21.08 0.28 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0133 19.42 0.26 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1333 14.34 1.91 

       2.45 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0070 4.66 0.03 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  0.0100 4.23 0.04 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  0.0500 0.50 0.03 

      0.10 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            2.45                            0.07 

0.07 
 

 
Partida                            01.03.05.02.01                                              EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL



Rendimiento               m3/DIA                      3.5000                                                   EQ. 3.5000                                             Costo unitario directo por : m3                      38.73 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.2286 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
4.82 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.2857 14.34 32.78 

       37.60 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 37.60 1.13 

     1.13 

 
Partida 

 

01.03.05.02.02 
 

REFINE Y NIVELACIÓN INTERIOR DE TERRENO 
   

 
Rendimiento 

 

m/DIA                        100.0000 
 

EQ. 100.0000 
 

Costo unitario directo por : m 
 

2.53 
 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 21.08 0.17 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.1600 14.34 2.29 

       2.46 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            2.46                            0.07 

0.07 
 

 
Partida                            01.03.05.02.03                                              RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      22.59 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       21.93 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          21.93                            0.66 

0.66 
 

 
Partida                            01.03.05.02.04                                              ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D. = 30.00 m 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      25.37 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010004 PEON  hh 2.0000 1.6000 14.34 22.94 

       24.63 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.63                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.03.05.03.01                                              CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    406.53 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.8000 15.71 12.57 

0147010004 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.34 91.78 

       121.58 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.6700 101.70 68.14 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5400 101.70 54.92 



0221000000               CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)                                       BOL                                                                                    7.3600                          21.50                        158.24 

281.30 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                        121.58                            3.65 

3.65 
 

 
Partida                            01.03.05.03.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      14.0000                                                 EQ. 14.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      36.48 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0571 21.08 1.20 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5714 19.42 11.10 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5714 14.34 8.19 

       20.49 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.1500 4.66 0.70 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  4.1000 3.50 14.35 

      15.38 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          20.49                            0.61 

0.61 
 

 
Partida                            01.03.05.04.01                                              TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES C:A 1:5 E=1.5 CM 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      23.84 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.3333 14.34 4.78 

       19.14 

  Materiales      

0204000001 ARENA FINA  m3  0.0158 101.70 1.61 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1170 21.50 2.52 

       4.13 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.14                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.03.05.05.01                                              SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA BONCE DE 3" + ACCESORIOS - CAJA PURGA 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    398.05 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

      47.82 

 Materiales      

0229130010 CINTA TEFLON und  0.5000 1.27 0.64 

0272130105 TEE PVC SAP 3" und  1.0000 32.30 32.30 

0272190062 TAPON PVC SAP PERFORADO 3" und  1.0000 16.00 16.00 

0272310030 ADAPTADOR PVC SAP 3" und  2.0000 18.00 36.00 

0273010062 TUBERIA PVC SAP 3" C-10 m  5.3000 12.71 67.36 

0277000009 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" und  1.0000 196.50 196.50 

      348.80 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 47.82 1.43 

      1.43 



Partida                            01.03.05.06.01                                              FILTRO DE GRAVA TM. Max. D=1/2" 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                    132.05 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1333 19.42 2.59 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       24.52 

  Materiales      

0205000003               PIEDRA CHANCADA DE 1/2"                                                         m3                                                                                      1.0500                        101.70                        106.79 

106.79 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.52                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.03.05.06.02                                              PINTURA EN EXTERIORES 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      30.0000                                                 EQ. 30.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      12.90 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0267 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.56 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2667 14.34 3.82 

       9.56 

  Materiales      

0230990019 LIJA N°60  und  0.2000 2.11 0.42 

0254110090 PINTURA ESMALTE  gln  0.0500 35.59 1.78 

0254110097 THINER  gln  0.0500 16.97 0.85 

       3.05 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            9.56                            0.29 

0.29 
 

 
Partida                            01.03.05.06.03                                              TAPA METALICA 40 X 40 CM. 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    120.85 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

       28.70 

  Materiales      

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.0600 21.50 1.29 

0280010001 TAPA METALICA 40 X 40 CM X 1/8" und  1.0000 90.00 90.00 

      91.29 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 28.70 0.86 

      0.86 

 

Partida                            01.03.06.01.01                                              LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      100.0000                                               EQ. 100.0000                                         Costo unitario directo por : m2                         1.36 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 21.08 0.17 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0800 14.34 1.15 

       1.32 

  Equipos      



0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.32                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.03.06.01.02                                              TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      60.0000                                                 EQ. 60.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         2.62 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0133 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.28 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0133 19.42 0.26 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1333 14.34 1.91 

       2.45 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0070 4.66 0.03 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  0.0100 4.23 0.04 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  0.0500 0.50 0.03 

      0.10 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.45 0.07 

      0.07 

 

Partida                            01.03.06.02.01                                              EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      3.5000                                                   EQ. 3.5000                                             Costo unitario directo por : m3                      38.73 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.2286 21.08 4.82 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.2857 14.34 32.78 

       37.60 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          37.60                            1.13 

1.13 
 

 
Partida                            01.03.06.02.02                                              ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUI MANUAL) HASTA D. = 30.00 m 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      25.37 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010004 PEON  hh 2.0000 1.6000 14.34 22.94 

       24.63 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.63                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.03.06.02.03                                              RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      22.59 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       21.93 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          21.93                            0.66 

0.66 
 

 
Partida                            01.03.06.03.01                                              CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    406.53



 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.8000 15.71 12.57 

0147010004 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.34 91.78 

       121.58 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.6700 101.70 68.14 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5400 101.70 54.92 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  7.3600 21.50 158.24 

      281.30 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                        121.58                            3.65 

3.65 
 

 
Partida                            01.03.06.03.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      14.0000                                                 EQ. 14.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      36.48 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0571 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.20 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5714 19.42 11.10 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5714 14.34 8.19 

       20.49 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.1500 4.66 0.70 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  4.1000 3.50 14.35 

      15.38 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.49 0.61 

      0.61 

 

Partida                            01.03.06.04.01                                              TAPA  METALICA 40 X 40 CM. 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    120.85 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

       28.70 

  Materiales      

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.0600 21.50 1.29 

0280010001 TAPA METALICA 40 X 40 CM X 1/8" und  1.0000 90.00 90.00 

      91.29 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 28.70 0.86 

      0.86 

 

Partida                            01.03.06.05.01                                              TARRAJEO FROTACHADO 1:5 E=1.5 cm 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      23.84 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.3333 14.34 4.78 

       19.14 

  Materiales      



 

0204000001 ARENA FINA m3 0.0158 101.70 1.61 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.1170 21.50 2.52 

     4.13 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.14                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.03.06.05.02                                              PINTURA EN EXTERIOR DE ESTRUCTURAS 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      30.0000                                                 EQ. 30.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      12.90 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0267 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.56 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2667 14.34 3.82 

       9.56 

  Materiales      

0230990019 LIJA N°60  und  0.2000 2.11 0.42 

0254110090 PINTURA ESMALTE  gln  0.0500 35.59 1.78 

0254110097 THINER  gln  0.0500 16.97 0.85 

       3.05 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            9.56                            0.29 

0.29 
 

 
Partida                            01.03.06.06.01                                              FILTRO DE GRAVA TM. Max. D=1/2" 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                    132.05 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1333 19.42 2.59 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       24.52 

  Materiales      

0205000003               PIEDRA CHANCADA DE 1/2"                                                         m3                                                                                      1.0500                        101.70                        106.79 

106.79 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.52                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.03.06.07.01                                              SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA BRONCE DE 3" + ACCESORIOS + CAJA  AIRE 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    127.61 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.6667 15.71 10.47 

      39.17 

 Materiales      

0229130010 CINTA TEFLON und  0.5000 1.27 0.64 

0272130105 TEE PVC SAP 3" und  1.0000 32.30 32.30 

0272190032 TAPON PERFORADO PVC SAP 1/2" und  1.0000 3.50 3.50 

0272310029 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" und  2.0000 1.50 3.00 

0272530089 CODO PVC SAP 1/2" X 90° und  3.0000 2.00 6.00 

0273010053 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 m  1.0000 1.52 1.52 

0273180031 REDUCCION PVC SAP DE 3" A 1/2" pza  1.0000 15.00 15.00 

0278600001 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und  1.0000 25.30 25.30 

      87.26 

 Equipos      



0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          39.17                            1.18 

1.18 
 

 
Partida                            01.03.07.01.01                                              LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      100.0000                                               EQ. 100.0000                                         Costo unitario directo por : m2                         1.36 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 21.08 0.17 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0800 14.34 1.15 

       1.32 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.32                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.03.07.01.02                                              TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      1,500.0000                                            EQ. 1,500.0000                                      Costo unitario directo por : m2                         0.69 

 

Código 
 

 
0147000032 

Descripción Recurso 
 

 
TOPOGRAFO 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
1.0000 

Cantidad 
 

 
0.0053 

Precio S/. 
 

 
20.39 

Parcial S/. 
 

 
0.11 

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0005 21.08 0.01 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.0160 14.34 0.23 

       0.35 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0060 4.66 0.03 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  0.0500 4.23 0.21 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  0.0200 0.50 0.01 

      0.25 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.35 0.01 

0348850092 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0053 15.00 0.08 

      0.09 

 

Partida                            01.03.07.02.01                                              EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NARURAL 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      3.5000                                                   EQ. 3.5000                                             Costo unitario directo por : m3                      38.73 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.2286 21.08 4.82 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.2857 14.34 32.78 

       37.60 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          37.60                            1.13 

1.13 
 

 
Partida                            01.03.07.02.02                                              RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      22.59 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       21.93 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          21.93                            0.66 

0.66 
 

 
Partida                            01.03.07.02.03                                              ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ( CARGUIO MANUAL) HASTA D. = 30.00 m



Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      25.37 
 

 
Código                      Descripción Recurso                                                                     Unidad                                         Cuadrilla                   Cantidad                  Precio S/.                 Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000033               CAPATAZ                                                                                        hh                                                    0.1000                        0.0800                          21.08                            1.69 

0147010004               PEON                                                                                               hh                                                    2.0000                        1.6000                          14.34                          22.94 

24.63 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.63                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.03.07.03.01                                              CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    406.53 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.8000 15.71 12.57 

0147010004 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.34 91.78 

       121.58 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.6700 101.70 68.14 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5400 101.70 54.92 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  7.3600 21.50 158.24 

      281.30 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 121.58 3.65 

      3.65 

 

Partida                            01.03.07.03.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      14.0000                                                 EQ. 14.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      36.48 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0571 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.20 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5714 19.42 11.10 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5714 14.34 8.19 

       20.49 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"                                             kg 0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8                                                                  kg 0.1500 4.66 0.70 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO                                p2 4.1000 3.50 14.35 

    15.38 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 20.49 0.61 

    0.61 

 
Partida 

 

01.03.07.03.03                                              PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 
   

 
Rendimiento 

 
m2/DIA                      20.0000                                                 EQ. 20.0000 

 
Costo unitario directo por : m2 

 
135.79 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso                                                                     Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra    

0147000033 CAPATAZ                                                                                        hh 0.1000                        0.0400 21.08 0.84 

0147010002 OPERARIO                                                                                      hh 1.0000                        0.4000 19.42 7.77 

0147010003 OFICIAL                                                                                           hh 0.5000                        0.2000 15.71 3.14 

0147010004 PEON                                                                                               hh 4.0000                        1.6000 14.34 22.94 

    34.69 

 Materiales    

0204000002 HORMIGÓN DE RIO                                                                       m3 0.7600 84.75 64.41 

0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4"                                                                m3 0.3300 80.00 26.40 



0221000000               CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)                                       BOL                                                                                    0.4300                          21.50                            9.25 

100.06 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          34.69                            1.04 

1.04 
 

 
Partida                            01.03.07.04.01                                              CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    432.47 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.8000 15.71 12.57 

0147010004 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.34 91.78 

       121.58 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5800 101.70 58.99 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5700 101.70 57.97 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  8.8500 21.50 190.28 

      307.24 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 121.58 3.65 

      3.65 

 

Partida                            01.03.07.04.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      14.0000                                                 EQ. 14.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      36.48 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0571 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.20 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5714 19.42 11.10 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5714 14.34 8.19 

       20.49 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"                                             kg 0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8                                                                  kg 0.1500 4.66 0.70 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO                                p2 4.1000 3.50 14.35 

    15.38 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 20.49 0.61 

    0.61 

 
Partida 

 
01.03.07.04.03                                              ACERO fy = 4200 KG/CM2. 

   

 
Rendimiento 

 
kg/DIA                       250.0000                                               EQ. 250.0000 

 
Costo unitario directo por : kg 

 
5.34 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso                                                                     Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra    

0147000033 CAPATAZ                                                                                        hh 0.1000                        0.0032 21.08 0.07 

0147010002 OPERARIO                                                                                      hh 1.0000                        0.0320 19.42 0.62 

0147010003 OFICIAL                                                                                           hh 1.0000                        0.0320 15.71 0.50 

    1.19 

 Materiales    

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16                                                                kg 0.0600 4.66 0.28 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60                              kg 1.0500 3.65 3.83 

    4.11 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 1.19 0.04 

    0.04 

 
Partida 

 
01.03.07.05.01                                              TARRAJEO EXTERIOR 

   



Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      23.84 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.3333 14.34 4.78 

       19.14 

  Materiales      

0204000001 ARENA FINA  m3  0.0158 101.70 1.61 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1170 21.50 2.52 

       4.13 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.14                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.03.07.05.02                                              TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=2CM 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      43.12 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.6667 14.34 9.56 

       23.92 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0080 4.66 0.04 

0204000001 ARENA FINA m3  0.0132 101.70 1.34 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.4640 21.50 9.98 

0254010016 IMPERMEABILIZANTE gln  0.3000 23.72 7.12 

      18.48 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          23.92                            0.72 

0.72 
 

 
Partida                            01.03.07.05.03                                              PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      30.0000                                                 EQ. 30.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      12.90 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0267 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.56 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2667 14.34 3.82 

       9.56 

  Materiales      

0230990019 LIJA N°60  und  0.2000 2.11 0.42 

0254110090 PINTURA ESMALTE  gln  0.0500 35.59 1.78 

0254110097 THINER  gln  0.0500 16.97 0.85 

       3.05 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            9.56                            0.29 

0.29 
 

 
Partida                            01.03.07.06.01                                              VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 2" INC. ACCESORIOS 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     10.0000                                                 EQ. 10.0000                                          Costo unitario directo por : und                    623.99 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 0.7500 0.6000 19.42 11.65 



 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.6000 15.71 9.43 

      22.77 

 Materiales      

0202580006 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" a 2" und  1.0000 10.59 10.59 

0265320022 CODO F° Gº 2" X 90° und  1.0000 8.50 8.50 

0265450019 NIPLE DE F° GALV. DE 2" X 4" pza  2.0000 8.00 16.00 

0272000120 TUBERIA  PVC SAP Ø 2 " C-10 m  5.7500 6.27 36.05 

0272190056 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" und  2.0000 6.00 12.00 

0272310025 ADAPTADOR PVC SAP 2" und  1.0000 6.00 6.00 

0272530074 CODO PVC SAP 2" X 90° und  5.0000 6.00 30.00 

0272930019 CANASTILLA PVC SAP 2" und  1.0000 14.00 14.00 

0277050002 VALVULA FLOTADORA 2" und  1.0000 385.70 385.70 

0278600000 VALVULA COMPUERTA BRONCE 2" und  1.0000 81.70 81.70 

      600.54 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 22.77 0.68 

      0.68 

 

Partida                            01.03.07.06.02                                              VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" INC. ACCESORIOS 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     10.0000                                                 EQ. 10.0000                                          Costo unitario directo por : und                    438.26 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO hh 0.7500 0.6000 19.42 11.65 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.6000 15.71 9.43 

      22.77 

 Materiales      

0202580006 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" a 2" und  1.0000 10.59 10.59 

0265320024 CODO F° Gº 1 1/2" X 90° und  1.0000 6.00 6.00 

0265450076 NIPLE DE F° GALV. DE 1 1/2" X 4" und  2.0000 8.00 16.00 

0272000112 TUBERIA  PVC SAP Ø 1 1/2" C-10 m  5.7500 4.23 24.32 

0272190041 TAPÓN PERFORADO PVC SAP 1 1/2" und  2.0000 5.00 10.00 

0272310027 ADAPTADOR PVC SAP 11/2" und  2.0000 4.00 8.00 

0272530091 CODO PVC SAP 11/2" X 90° und  5.0000 6.00 30.00 

0272930024 CANASTILLA PVC SAP 11/2" und  1.0000 13.00 13.00 

0277000026 VALVULA COMPUERTA BRONCE 11/2" und  1.0000 55.40 55.40 

0277050001 VALVULA FLOTADORA 1 1/2" und  1.0000 241.50 241.50 

      414.81 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 22.77 0.68 

      0.68 

 

Partida                            01.03.07.06.03                                              VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1" INC. ACCESORIOS 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     10.0000                                                 EQ. 10.0000                                          Costo unitario directo por : und                    251.58 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO hh 0.7500 0.6000 19.42 11.65 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.6000 15.71 9.43 

      22.77 

 Materiales      

0202580006 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" a 2" und  1.0000 10.59 10.59 

0265320020 CODO F° Gº 1" X 90° und  1.0000 4.00 4.00 

0265450054 NIPLE DE F° GALV. DE 1" X 4" pza  2.0000 6.00 12.00 

0272190054 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" und  2.0000 6.00 12.00 

0272310024 ADAPTADOR PVC SAP 1 " und  1.0000 4.00 4.00 

0272530096 CODO PVC SAP 1" X 90° und  5.0000 3.00 15.00 

0272930021 CANASTILLA PVC SAP 1" und  1.0000 12.00 12.00 

0273010037 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 m  5.7500 3.05 17.54 

0277050000 VALVULA FLOTADORA 1" und  1.0000 95.40 95.40 



 

0278600003 VALVULA COMPUERTA BRONCE 1" und 1.0000 45.60 45.60 

     228.13 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.77 0.68 

     0.68 

 

Partida                            01.03.07.06.04                                              VÁLVULA TIPO GLOBO DE BRONCE DE 3/4" INC. ACCESORIOS 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     10.0000                                                 EQ. 10.0000                                          Costo unitario directo por : und                    203.44 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO hh 0.7500 0.6000 19.42 11.65 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.6000 15.71 9.43 

      22.77 

 Materiales      

0202580006 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" a 2" und  1.0000 10.59 10.59 

0265320018 CODO F° Gº 3/4" X 90° und  1.0000 3.00 3.00 

0265450055 NIPLE DE F° GALV. DE 3/4" X 4" pza  2.0000 3.00 6.00 

0272000122 TUBERIA  PVC SAP Ø 3/4" C-10 m  5.7500 2.80 16.10 

0272190036 TAPON HEMBRA PVC SAP 3/4" und  2.0000 4.00 8.00 

0272310023 ADAPTADOR PVC SAP 3/4" und  1.0000 2.50 2.50 

0272530070 CODO PVC SAP 3/4" X 90° und  5.0000 2.00 10.00 

0272930008 CANASTILLA PVC 3/4" und  1.0000 10.00 10.00 

0277010003 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 3/4" und  1.0000 38.60 38.60 

0277090006 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" und  1.0000 75.20 75.20 

      179.99 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 22.77 0.68 

      0.68 

 

Partida                            01.03.07.07.01                                              TAPA METALICA 60 X 60 CM. 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    159.91 

 

 
Código                      Descripción Recurso                                                                     Unidad                                         Cuadrilla                   Cantidad                  Precio S/.                 Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000033               CAPATAZ                                                                                        hh                                                    0.1000                        0.1333                          21.08                            2.81 

0147010002               OPERARIO                                                                                      hh                                                    1.0000                        1.3333                          19.42                          25.89 

28.70 

Materiales 

0210140083 CANDADO (TAPA METALICA) und 1.0000 19.06 19.06 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.0600 21.50 1.29 

0280010004 TAPA METALICA 60x60 cm x 1/8" und 1.0000 110.00 110.00 

     130.35 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.70 0.86 

     0.86 

 

Partida                            01.04.01.01                                                   LIMPIEZA Y DESBROCE 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      40.0000                                                 EQ. 40.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         3.39 

 

 
Código                      Descripción Recurso                                                                     Unidad                                         Cuadrilla                   Cantidad                  Precio S/.                 Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000033               CAPATAZ                                                                                        hh                                                    0.1000                        0.0200                          21.08                            0.42 

0147010004               PEON                                                                                               hh                                                    1.0000                        0.2000                          14.34                            2.87 

3.29 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.29 0.10 

     0.10 

 

Partida                            01.04.01.02                                                   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO



Rendimiento               m2/DIA                      200.0000                                               EQ. 200.0000                                         Costo unitario directo por : m2                         2.27 

 

Código 
 

 
0147000032 

Descripción Recurso 
 

 
TOPOGRAFO 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
1.0000 

Cantidad 
 

 
0.0400 

Precio S/. 
 

 
20.39 

Parcial S/. 
 

 
0.82 

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0040 21.08 0.08 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.0800 14.34 1.15 

       2.05 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0060 4.66 0.03 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  0.0100 4.23 0.04 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  0.0500 0.50 0.03 

      0.10 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.05 0.06 

0348850092 ESTACION TOTAL hm 0.1000 0.0040 15.00 0.06 

      0.12 

 

Partida                            01.04.02.01                                                   EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      3.5000                                                   EQ. 3.5000                                             Costo unitario directo por : m3                      38.73 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.2286 21.08 4.82 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.2857 14.34 32.78 

       37.60 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          37.60                            1.13 

1.13 
 

 
Partida                            01.04.02.02                                                   RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      15.0000                                                 EQ. 15.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      14.37 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0533 21.08 1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5333 14.34 7.65 

       13.95 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          13.95                            0.42 

0.42 
 

 
Partida                            01.04.02.03                                                   RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                    132.05 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1333 19.42 2.59 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       24.52 

  Materiales      

0205000003               PIEDRA CHANCADA DE 1/2"                                                         m3                                                                                      1.0500                        101.70                        106.79 

106.79 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.52                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.04.02.04                                                   RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (GRAVA GW TM 4")



Rendimiento               m3/DIA                      4.0000                                                   EQ. 4.0000                                             Costo unitario directo por : m3                    137.89 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.2000 21.08 4.22 

0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 1.0000 19.42 19.42 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.0000 14.34 28.68 

       52.32 

  Materiales      

0204000013               GRAVA DE 4" PARA MEJORAMIENTO DE BASE                        m3                                                                                      1.0500                          80.00                          84.00 

84.00 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          52.32                            1.57 

1.57 
 

 
Partida                            01.04.02.05                                                   NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      60.0000                                                 EQ. 60.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         3.34 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0133 21.08 0.28 

0147010003 OFICIAL  hh 0.5000 0.0667 15.71 1.05 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1333 14.34 1.91 

       3.24 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            3.24                            0.10 

0.10 
 

 
Partida                            01.04.02.06                                                   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D. = 30.00 m 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      25.37 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010004 PEON  hh 2.0000 1.6000 14.34 22.94 

       24.63 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.63                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.04.03.01.01                                              CONCRETO EN FALSA ZAPATA  F'C=140 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      15.0000                                                 EQ. 15.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    380.30 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0533 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 19.42 10.36 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.5333 15.71 8.38 

0147010004 PEON  hh 8.0000 4.2667 14.34 61.18 

       81.04 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.6700 101.70 68.14 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5400 101.70 54.92 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  7.3600 21.50 158.24 

0239050001 GASOLINA gln  0.4000 15.50 6.20 

      287.50 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 81.04 2.43 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 1.0000 0.5333 15.00 8.00 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.1333 10.00 1.33 



11.76 

 
Partida                            01.04.03.01.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSA ZAPATA 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      40.54 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

0147010004 PEON  hh 0.1600 0.1067 14.34 1.53 

       26.36 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"                                             kg 0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8                                                                  kg 0.1800 4.66 0.84 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO                                p2 3.4900 3.50 12.22 

    13.39 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 26.36 0.79 

    0.79 

 
Partida 

 

01.04.03.02.01                                              CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 KG/CM2 
   

 
Rendimiento 

 
m3/DIA                      20.0000                                                 EQ. 20.0000 

 
Costo unitario directo por : m3 

 
350.90 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso                                                                     Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra    

0147000033 CAPATAZ                                                                                        hh 0.1000                        0.0400 21.08 0.84 

0147010002 OPERARIO                                                                                      hh 1.0000                        0.4000 19.42 7.77 

0147010003 OFICIAL                                                                                           hh 1.0000                        0.4000 15.71 6.28 

0147010004 PEON                                                                                               hh 8.0000                        3.2000 14.34 45.89 

    60.78 

 Materiales    

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"                                                         m3 0.6700 101.70 68.14 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO                                                               m3 0.5400 101.70 54.92 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)                                       BOL 7.3600 21.50 158.24 

    281.30 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 60.78 1.82 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3                          hm 1.0000                        0.4000 15.00 6.00 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"                                        hm 0.2500                        0.1000 10.00 1.00 

    8.82 

 
Partida 

 

01.04.03.02.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 
   

 
Rendimiento 

 
m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000 

 
Costo unitario directo por : m2 

 
40.54 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso                                                                     Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra    

0147000033 CAPATAZ                                                                                        hh 0.1000                        0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO                                                                                      hh 1.0000                        0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL                                                                                           hh 1.0000                        0.6667 15.71 10.47 

0147010004 PEON                                                                                               hh 0.1600                        0.1067 14.34 1.53 

    26.36 

 Materiales    

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"                                             kg 0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8                                                                  kg 0.1800 4.66 0.84 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO                                p2 3.4900 3.50 12.22 

    13.39 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 26.36 0.79 

    0.79 



Partida                            01.04.03.02.03                                              BRUÑADO EN VEREDAS 
 

 
Rendimiento               m/DIA                        70.0000                                                 EQ. 70.0000                                             Costo unitario directo por : m                         2.53 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0114 21.08 0.24 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1143 19.42 2.22 

       2.46 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            2.46                            0.07 

0.07 
 

 
Partida                            01.04.03.02.04                                              JUNTAS CON TEKNOPOR E = 1" 

 

 
Rendimiento               m/DIA                        30.0000                                                 EQ. 30.0000                                             Costo unitario directo por : m                      10.99 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0267 21.08 0.56 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.2667 15.71 4.19 

       4.75 

  Materiales      

0243520011 TECKNOPORT DE 1"  pln  0.3600 16.94 6.10 

       6.10 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            4.75                            0.14 

0.14 
 

 
Partida                            01.04.03.02.05                                              SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" 

 

 
Rendimiento               m/DIA                        150.0000                                               EQ. 150.0000                                           Costo unitario directo por : m                      14.94 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0053 21.08 0.11 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0533 15.71 0.84 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.1067 14.34 1.53 

       2.48 

  Materiales      

0213000006 ASFALTO RC-250 gln  0.5000 18.64 9.32 

0280020017 MASILLA SELLADORA DE POLIURETANO gln  0.1300 23.60 3.07 

      12.39 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            2.48                            0.07 

0.07 
 

 
Partida                            01.04.03.03.01                                              CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 + 25% PMAX 3" 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    325.85 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

0147010004 PEON  hh 5.0000 3.3333 14.34 47.80 

       72.63 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.4400 101.70 44.75 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.4100 101.70 41.70 

0205360020 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3  0.2500 80.00 20.00 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  6.0100 21.50 129.22 

0239050001 GASOLINA gln  0.4000 15.50 6.20 



 

 
Equipos 

241.87

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 72.63 2.18 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 0.2500 0.1667 15.00 2.50 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 

      11.35 

 

Partida                            01.04.03.03.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      38.96 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

       24.83 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.1800 4.66 0.84 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  3.4900 3.50 12.22 

      13.39 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 24.83 0.74 

      0.74 

 

Partida                            01.04.03.03.03                                              SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" 
 

 
Rendimiento               m/DIA                        150.0000                                               EQ. 150.0000                                           Costo unitario directo por : m                         5.62 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0053 21.08 0.11 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0533 15.71 0.84 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.1067 14.34 1.53 

       2.48 

  Materiales      

0280020017               MASILLA SELLADORA DE POLIURETANO                                  gln                                                                                      0.1300                          23.60                            3.07 

3.07 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            2.48                            0.07 

0.07 
 

 
Partida                            01.04.04.01.01                                              CONCRETO  EN ZAPATA CORRIDA F'C=280 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    529.27 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

0147010004 PEON  hh 9.0000 6.0000 14.34 86.04 

       110.87 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5600 101.70 56.95 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5500 101.70 55.94 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  13.3400 21.50 286.81 

0239050001 GASOLINA gln  0.4000 15.50 6.20 

      405.90 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 110.87 3.33 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 0.2500 0.1667 15.00 2.50 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 



12.50 

 
Partida                            01.04.04.01.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATA CORRIDA 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      38.96 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

       24.83 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.1800 4.66 0.84 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  3.4900 3.50 12.22 

      13.39 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.83                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.04.04.01.03                                              ACERO fy = 4200 KG/CM2. 

 

 
Rendimiento               kg/DIA                       250.0000                                               EQ. 250.0000                                          Costo unitario directo por : kg                         5.34 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0032 21.08 0.07 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 19.42 0.62 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 15.71 0.50 

       1.19 

  Materiales      

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600 4.66 0.28 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg  1.0500 3.65 3.83 

      4.11 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.19                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.04.04.02.01                                              CONCRETO  EN LOSA DE CIMENTACION F'C=280 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    529.27 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

0147010004 PEON  hh 9.0000 6.0000 14.34 86.04 

       110.87 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5600 101.70 56.95 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5500 101.70 55.94 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  13.3400 21.50 286.81 

0239050001 GASOLINA gln  0.4000 15.50 6.20 

      405.90 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 110.87 3.33 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 0.2500 0.1667 15.00 2.50 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 

      12.50 

 

Partida                            01.04.04.02.02                                              ACERO fy = 4200 KG/CM2.



Rendimiento               kg/DIA                       250.0000                                               EQ. 250.0000                                          Costo unitario directo por : kg                         5.34 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0032 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.07 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 19.42 0.62 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 15.71 0.50 

       1.19 

  Materiales      

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600 4.66 0.28 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg  1.0500 3.65 3.83 

      4.11 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.19 0.04 

      0.04 

 

Partida                            01.04.04.03.01                                              CONCRETO  EN MURO DE CUBA F'C=280 KG/CM2 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    529.27 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

0147010004 PEON  hh 9.0000 6.0000 14.34 86.04 

       110.87 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5600 101.70 56.95 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5500 101.70 55.94 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  13.3400 21.50 286.81 

0239050001 GASOLINA gln  0.4000 15.50 6.20 

      405.90 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 110.87 3.33 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 0.2500 0.1667 15.00 2.50 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 

      12.50 

 

Partida                            01.04.04.03.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CUBA 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      73.28 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

       24.83 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"                                             kg 0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8                                                                  kg 0.1800 4.66 0.84 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO                                p2 3.4900 3.50 12.22 

0243520012 TRIPLAY DE 1.20x2.40M X 6mm                                                    und 0.7500 45.76 34.32 

    47.71 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 24.83 0.74 

    0.74 

 
Partida 

 

01.04.04.03.03                                              ACERO fy = 4200 KG/CM2. 
   

 
Rendimiento 

 
kg/DIA                       250.0000                                               EQ. 250.0000 

 
Costo unitario directo por : kg 

 
5.34 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso                                                                     Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 



Mano de Obra 

0147000033               CAPATAZ                                                                                        hh                                                    0.1000                        0.0032                          21.08                            0.07 

0147010002               OPERARIO                                                                                      hh                                                    1.0000                        0.0320                          19.42                            0.62 

0147010003               OFICIAL                                                                                           hh                                                    1.0000                        0.0320                          15.71                            0.50 

1.19 

Materiales 

0202040009               ALAMBRE NEGRO N°16                                                                kg                                                                                       0.0600                            4.66                            0.28 

0202970002               ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60                              kg                                                                                       1.0500                            3.65                            3.83 

4.11 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.19                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.04.04.04.01                                              CONCRETO  EN VIGA ANILLO SUPERIOR F'C=280 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    529.27 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

0147010004 PEON  hh 9.0000 6.0000 14.34 86.04 

       110.87 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5600 101.70 56.95 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5500 101.70 55.94 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  13.3400 21.50 286.81 

0239050001 GASOLINA gln  0.4000 15.50 6.20 

      405.90 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 110.87 3.33 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 0.2500 0.1667 15.00 2.50 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 

      12.50 

 

Partida                            01.04.04.04.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA ANILLO SUPERIOR 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      38.96 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

       24.83 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.1800 4.66 0.84 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  3.4900 3.50 12.22 

      13.39 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.83 0.74 

     0.74 

 
Partida 

 

01.04.04.04.03 
 

ACERO fy = 4200 KG/CM2. 
   

 
Rendimiento 

 

kg/DIA                       250.0000 
 

EQ. 250.0000 
 

Costo unitario directo por : kg 
 

5.34 
 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra     

0147000033 CAPATAZ hh 0.1000                        0.0032 21.08 0.07 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000                        0.0320 19.42 0.62 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000                        0.0320 15.71 0.50 



 

 
Materiales 

1.19

0202040009               ALAMBRE NEGRO N°16                                                                kg                                                                                       0.0600                            4.66                            0.28 

0202970002               ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60                              kg                                                                                       1.0500                            3.65                            3.83 

4.11 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.19                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.04.04.05.01                                              CONCRETO  EN LOSA CUPULA F'C=280 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    529.27 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

0147010004 PEON  hh 9.0000 6.0000 14.34 86.04 

       110.87 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5600 101.70 56.95 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5500 101.70 55.94 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  13.3400 21.50 286.81 

0239050001 GASOLINA gln  0.4000 15.50 6.20 

      405.90 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 110.87 3.33 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 0.2500 0.1667 15.00 2.50 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 

      12.50 

 

Partida                            01.04.04.05.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE CUPULA 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      38.96 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

       24.83 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"                                             kg 0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8                                                                  kg 0.1800 4.66 0.84 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO                                p2 3.4900 3.50 12.22 

    13.39 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 24.83 0.74 

    0.74 

 
Partida 

 
01.04.04.05.03                                              ACERO fy = 4200 KG/CM2. 

   

 
Rendimiento 

 
kg/DIA                       250.0000                                               EQ. 250.0000 

 
Costo unitario directo por : kg 

 
5.34 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso                                                                     Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra    

0147000033 CAPATAZ                                                                                        hh 0.1000                        0.0032 21.08 0.07 

0147010002 OPERARIO                                                                                      hh 1.0000                        0.0320 19.42 0.62 

0147010003 OFICIAL                                                                                           hh 1.0000                        0.0320 15.71 0.50 

    1.19 

 Materiales    

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16                                                                kg 0.0600 4.66 0.28 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60                              kg 1.0500 3.65 3.83 



 

 
Equipos 

4.11

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.19                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.04.05.01                                                   ESCALERA METÁLICA INTERIOR TIPO GATO F°G° 1" ACERO INOXIDABLE 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     1.0000                                                   EQ. 1.0000                                            Costo unitario directo por : und                    350.00 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 

0289010015               ESCALERA PREFABRICADA DE F°G° DE 1" ACERO INOXIDA und                                                                                     1.0000                        350.00                        350.00 

350.00 
 

 
Partida                            01.04.05.02                                                   ESCALERA METÁLICA EXTERIOR TIPO GATO F°G° 1" 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     1.0000                                                   EQ. 1.0000                                            Costo unitario directo por : und                    250.00 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 

0289010013               ESCALERA PREFABRICADA DE F°G° DE 1"                               GLB                                                                                    1.0000                        250.00                        250.00 

250.00 
 

 
Partida                            01.04.05.03                                                   TAPA  METALICA 60 X 60 CM 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    179.60 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       47.82 

  Materiales      

0210140083 CANDADO (TAPA METALICA) und  1.0000 19.06 19.06 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.0600 21.50 1.29 

0280010004 TAPA METALICA 60x60 cm x 1/8" und  1.0000 110.00 110.00 

      130.35 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 47.82 1.43 

      1.43 

 

Partida                            01.04.06.01.01                                              TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:5 E=1.5cm 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      23.84 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.3333 14.34 4.78 

       19.14 

  Materiales      

0204000001 ARENA FINA  m3  0.0158 101.70 1.61 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1170 21.50 2.52 

       4.13 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.14                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.04.06.01.02                                              TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:5, E=2.00cm 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      25.49



 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.3333 14.34 4.78 

       19.14 

  Materiales      

0204000001 ARENA FINA  m3  0.0165 101.70 1.68 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1166 21.50 2.51 

0254010016 IMPERMEABILIZANTE  gln  0.0670 23.72 1.59 

       5.78 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.14                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.04.06.01.03                                              TARRAJEO DE FONDO CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:5, E=1.5 CM 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      15.0000                                                 EQ. 15.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      25.70 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0533 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 19.42 10.36 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5333 14.34 7.65 

       19.13 

  Materiales      

0204000001 ARENA FINA  m3  0.0180 101.70 1.83 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1200 21.50 2.58 

0254010016 IMPERMEABILIZANTE  gln  0.0670 23.72 1.59 

       6.00 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.13                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.04.06.01.04                                              TARRAJEO EN OCHAVO SANITARIO C:A 1:5 E = 1.5 CM 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      15.0000                                                 EQ. 15.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      21.48 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0533 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 19.42 10.36 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.2667 14.34 3.82 

       15.30 

  Materiales      

0204000001 ARENA FINA  m3  0.0158 101.70 1.61 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1170 21.50 2.52 

0254010016 IMPERMEABILIZANTE  gln  0.0670 23.72 1.59 

       5.72 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          15.30                            0.46 

0.46 
 

 
Partida                            01.04.06.02.01                                              PINTURA EN MUROS EXTERIORES 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      30.0000                                                 EQ. 30.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      12.90 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0267 21.08 0.56 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2667 14.34 3.82 

       9.56 

  Materiales      



 

0230990019 LIJA N°60  und 0.2000 2.11 0.42 

0254110090 PINTURA ESMALTE  gln 0.0500 35.59 1.78 

0254110097 THINER  gln 0.0500 16.97 0.85 

      3.05 

  Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.56 0.29 

     0.29 

 

Partida                            01.04.07.01                                                   SUMIMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     10.0000                                                 EQ. 10.0000                                          Costo unitario directo por : und                    701.65 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL  hh 0.5000 0.4000 15.71 6.28 

       23.51 

  Materiales      

0202000014 BAALDE HERMETICO PARA AGUA CON TAPA 15 L pza  1.0000 43.37 43.37 

0202510069 SISTEMA DE VENOCLISIS und  1.0000 250.00 250.00 

0239050000 AGUA m3  0.0100 1.00 0.01 

0280010006 TAPA Y MARCO METALICO DE 05 x 0.70 m x 1/8" pza  1.0000 150.00 150.00 

0281010004 HIPOCLORITO DE SODIO DE 8% AL 10% kg  1.0000 26.00 26.00 

      469.38 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 23.51 0.71 

      0.71 

 Subpartidas      

900305060132 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  0.7700 39.19 30.18 

900305060138 MURO DE LADRILLO DE ARCILLA MEZC. C:A=1:5, AP. DE CA m2  1.2400 41.08 50.94 

900305100126 CONCRETO  f'c=175 KG/CM2 m3  0.0400 304.93 12.20 

900310030116 TARRAJEO  MURO DE LADRILLO C:A 1: 5, E=1.5 cm m2  3.2000 24.79 79.33 

909001030403 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg  6.6300 5.34 35.40 

      208.05 

 

Partida                            01.04.07.02                                                   VALVULA DE BRONCE DE 2" + ACCESORIOS LIMPIEZA Y REBOSE 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    235.37 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 15.71 20.95 

      49.65 

 Materiales      

0202580006 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" a 2" und  1.0000 10.59 10.59 

0229130010 CINTA TEFLON und  0.5000 1.27 0.64 

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0025 93.22 0.23 

0272000120 TUBERIA  PVC SAP Ø 2 " C-10 m  1.0000 6.27 6.27 

0272130084 TEE PVC SAP DE 2" und  1.0000 13.60 13.60 

0272180013 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" und  2.0000 18.60 37.20 

0272300074 NIPLE PVC SAP 2" X 1" pza  2.0000 5.00 10.00 

0272310025 ADAPTADOR PVC SAP 2" und  2.0000 6.00 12.00 

0272530074 CODO PVC SAP 2" X 90° und  2.0000 6.00 12.00 

0278600000 VALVULA COMPUERTA BRONCE 2" und  1.0000 81.70 81.70 

      184.23 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 49.65 1.49 

      1.49 

 

Partida                            01.04.07.03                                                   JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"



Rendimiento               m/DIA                        20.0000                                                 EQ. 20.0000                                             Costo unitario directo por : m                      54.38 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.08 0.84 

0147010002 OPERARIO  hh 0.2500 0.1000 19.42 1.94 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 14.34 5.74 

       8.52 

  Materiales      

0296010001               WATER STOP NEOPRENE 6"                                                       m                                                                                        1.0000                          45.60                          45.60 

45.60 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            8.52                            0.26 

0.26 
 

 
Partida                            01.04.07.04                                                   JUNTAS DE 2mm DE EPOXICO PARA UNION MONOLITICA DE CONCRETO 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      20.0000                                                 EQ. 20.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      31.17 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.08 0.84 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 19.42 7.77 

       8.61 

  Materiales      

0221010001               JUNTA DE EXPOXICO 2 mm                                                         m2                                                                                      1.0000                          22.30                          22.30 

22.30 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            8.61                            0.26 

0.26 
 

 
Partida                            01.04.07.05                                                   ACCESORIOS DE LA VENTILACIÓN DE 2" F° G° 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     20.0000                                                 EQ. 20.0000                                          Costo unitario directo por : und                      44.05 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0400 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.84 

0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 0.2000 19.42 3.88 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 14.34 5.74 

       10.46 

  Materiales      

0265910001 TUBERIA F°G° 2" X3.3MM m  0.5000 30.55 15.28 

0272190056 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" und  1.0000 6.00 6.00 

0272530074 CODO PVC SAP 2" X 90° und  2.0000 6.00 12.00 

      33.28 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 10.46 0.31 

      0.31 

 

Partida                            01.04.07.06                                                   CERCO PERIMETRICO 
 

 
Rendimiento               m/DIA                        30.0000                                                 EQ. 30.0000                                             Costo unitario directo por : m                      35.32 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0267 21.08 0.56 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.5333 14.34 7.65 

       13.39 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.1200 4.66 0.56 

0204000002 HORMIGÓN DE RIO m3  0.0400 84.75 3.39 

0243500007 POSTES DE MADERA D = 3", L = 2.30 und  1.0300 13.32 13.72 



 

0246910001 ALAMBRE DE PUAS  m 5.0000 0.51 2.55 

0254110090 PINTURA ESMALTE  gln 0.0250 35.59 0.89 

0254110097 THINER  gln 0.0250 16.97 0.42 

      21.53 

  Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.39 0.40 

     0.40 

 

Partida                            01.04.07.07                                                   PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     1.0000                                                   EQ. 1.0000                                            Costo unitario directo por : und                    146.83 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.8000 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
16.86 

0147010003 OFICIAL hh 0.0375 0.3000 15.71 4.71 

      21.57 

 Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0300 4.66 0.14 

0210140080 CANDADO DE 45MM (CERCO PROTEC.) und  1.0000 19.06 19.06 

0239090025 GRAMPAS kg  0.1000 10.16 1.02 

0243500007 POSTES DE MADERA D = 3", L = 2.30 und  3.0000 13.32 39.96 

0243520006 MADERA EUCALIPTO ( HABILITADA) p2  12.0000 3.38 40.56 

0246910001 ALAMBRE DE PUAS m  6.0000 0.51 3.06 

0254110090 PINTURA ESMALTE gln  0.0250 35.59 0.89 

0254110097 THINER gln  0.0250 16.97 0.42 

0289010010 BISAGRAS DE 3" und  3.0000 6.50 19.50 

      124.61 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 21.57 0.65 

      0.65 

 

Partida                            01.04.08.01.01.01                                         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      3.5000                                                   EQ. 3.5000                                             Costo unitario directo por : m3                      38.73 

 

 
Código                      Descripción Recurso                                                                     Unidad                                         Cuadrilla                   Cantidad                  Precio S/.                 Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000033               CAPATAZ                                                                                        hh                                                    0.1000                        0.2286                          21.08                            4.82 

0147010004               PEON                                                                                               hh                                                    1.0000                        2.2857                          14.34                          32.78 

37.60 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 37.60 1.13 

     1.13 

 

Partida                            01.04.08.01.01.02                                         RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      15.0000                                                 EQ. 15.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      14.37 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0533 21.08 1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5333 14.34 7.65 

       13.95 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 13.95 0.42 

      0.42 

 

Partida                            01.04.08.01.01.03                                         RELLENO CON FILTRO DE GRAVA TM. MAX 1/2" 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      7.5000                                                   EQ. 7.5000                                             Costo unitario directo por : m3                    171.13 

 

 
Código                      Descripción Recurso                                                                     Unidad                                         Cuadrilla                   Cantidad                  Precio S/.                 Parcial S/.



Mano de Obra 

0147000033               CAPATAZ                                                                                        hh                                                    1.0000                        1.0667                          21.08                          22.49 

0147010004               PEON                                                                                               hh                                                    1.0000                        1.0667                          14.34                          15.30 

37.79 

Materiales 

0205000003               PIEDRA CHANCADA DE 1/2"                                                         m3                                                                                      1.3000                        101.70                        132.21 

132.21 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          37.79                            1.13 

1.13 
 

 
Partida                            01.04.08.01.01.04                                         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D. = 30.00 m 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      25.37 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010004 PEON  hh 2.0000 1.6000 14.34 22.94 

       24.63 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.63                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.04.08.01.02.01                                         CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    432.47 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.8000 15.71 12.57 

0147010004 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.34 91.78 

       121.58 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5800 101.70 58.99 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5700 101.70 57.97 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  8.8500 21.50 190.28 

      307.24 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 121.58 3.65 

      3.65 

 

Partida                            01.04.08.01.02.02                                         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      40.29 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.6667 14.34 9.56 

       23.92 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.1200 4.66 0.56 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.1800 4.66 0.84 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  4.0700 3.50 14.25 

      15.65 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          23.92                            0.72 

0.72 
 

 
Partida                            01.04.08.01.02.03                                         ACERO fy = 4200 KG/CM2.



Rendimiento               kg/DIA                       250.0000                                               EQ. 250.0000                                          Costo unitario directo por : kg                         5.34 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0032 21.08 0.07 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 19.42 0.62 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 15.71 0.50 

       1.19 

  Materiales      

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600 4.66 0.28 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg  1.0500 3.65 3.83 

      4.11 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.19                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.04.08.01.03.01                                         TAPA METALICA  DE 60 x 60 CM 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    159.91 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

       28.70 

  Materiales      

0210140083 CANDADO (TAPA METALICA) und  1.0000 19.06 19.06 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.0600 21.50 1.29 

0280010004 TAPA METALICA 60x60 cm x 1/8" und  1.0000 110.00 110.00 

      130.35 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 28.70 0.86 

      0.86 

 

Partida                            01.04.08.02.01.01                                         TARRAJEO EN CARAS INTERIORES Y EXTERIORES C:A1:5 E=1.5 cm 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      15.0000                                                 EQ. 15.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      23.79 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0533 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 19.42 10.36 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5333 14.34 7.65 

       19.13 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0200 4.66 0.09 

0204000001 ARENA FINA m3  0.0158 101.70 1.61 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1110 21.50 2.39 

      4.09 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 19.13 0.57 

      0.57 

 

Partida                            01.04.08.02.01.02                                         PINTURA  EN EXTERIORES 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      30.0000                                                 EQ. 30.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      12.90 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0267 21.08 0.56 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2667 14.34 3.82 

       9.56 



Materiales 

0230990019               LIJA N°60                                                                                        und                                                                                     0.2000                            2.11                            0.42 

0254110090               PINTURA ESMALTE                                                                       gln                                                                                      0.0500                          35.59                            1.78 

0254110097               THINER                                                                                           gln                                                                                      0.0500                          16.97                            0.85 

3.05 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            9.56                            0.29 

0.29 
 

 
Partida                            01.04.08.03.01.01                                         VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3" + ACCESORIOS DE ENTRADA 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    911.51 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

      47.82 

 Materiales      

0229130010 CINTA TEFLON und  1.7500 1.27 2.22 

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0050 93.22 0.47 

0272030042 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3" und  4.0000 50.84 203.36 

0272300082 NIPLE PVC SAP 3" X 2" pza  4.0000 22.00 88.00 

0272310030 ADAPTADOR PVC SAP 3" und  4.0000 18.00 72.00 

0272530079 CODO PVC SAP 3" X 90° und  4.0000 15.00 60.00 

0273010062 TUBERIA PVC SAP 3" C-10 m  3.4000 12.71 43.21 

0277000009 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" und  2.0000 196.50 393.00 

      862.26 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 47.82 1.43 

      1.43 

 

Partida                            01.04.08.03.01.02                                         VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3" + ACCESORIOS DE SALIDA 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    479.29 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 15.71 20.95 

      49.65 

 Materiales      

0229130010 CINTA TEFLON und  0.2500 1.27 0.32 

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0025 93.22 0.23 

0272030042 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3" und  2.0000 50.84 101.68 

0272300082 NIPLE PVC SAP 3" X 2" pza  2.0000 22.00 44.00 

0272310030 ADAPTADOR PVC SAP 3" und  2.0000 18.00 36.00 

0272930025 CANASTILLA PVC SAP 3" und  1.0000 24.00 24.00 

0273010062 TUBERIA PVC SAP 3" C-10 m  2.0000 12.71 25.42 

0277000009 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" und  1.0000 196.50 196.50 

      428.15 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 49.65 1.49 

      1.49 

 

Partida                            01.04.08.03.01.03                                         VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3" + ACC - BY PASS 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    507.18 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 



 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 15.71 20.95 

      49.65 

 Materiales      

0229130010 CINTA TEFLON und  0.2500 1.27 0.32 

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0025 93.22 0.23 

0272030042 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3" und  2.0000 50.84 101.68 

0272130105 TEE PVC SAP 3" und  2.0000 32.30 64.60 

0272300082 NIPLE PVC SAP 3" X 2" pza  2.0000 22.00 44.00 

0272310030 ADAPTADOR PVC SAP 3" und  2.0000 18.00 36.00 

0273010062 TUBERIA PVC SAP 3" C-10 m  1.0000 12.71 12.71 

0277000009 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" und  1.0000 196.50 196.50 

      456.04 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 49.65 1.49 

      1.49 

 

Partida                            01.05.01.01                                                   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      100.0000                                               EQ. 100.0000                                         Costo unitario directo por : m2                         1.36 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 21.08 0.17 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0800 14.34 1.15 

       1.32 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.32                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.05.01.02                                                   TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS 

 

 
Rendimiento               m/DIA                        600.0000                                               EQ. 600.0000                                           Costo unitario directo por : m                         1.46 

 

Código 
 

 
0147000032 

Descripción Recurso 
 

 
TOPOGRAFO 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
1.0000 

Cantidad 
 

 
0.0133 

Precio S/. 
 

 
20.39 

Parcial S/. 
 

 
0.27 

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0013 21.08 0.03 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0133 19.42 0.26 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.0400 14.34 0.57 

       1.13 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0050 4.66 0.02 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  0.0120 4.23 0.05 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  0.0500 0.50 0.03 

      0.10 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.13 0.03 

0348850092 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0133 15.00 0.20 

      0.23 

 

Partida                            01.05.02.01                                                   EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0.40 X 0.60) 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      5.0000                                                   EQ. 5.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      27.10 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1600 21.08 3.37 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.6000 14.34 22.94 

       26.31 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          26.31                            0.79 

0.79



Partida                            01.05.02.02                                                   REFINE, NIVELACION DE ZANJAS 
 

 
Rendimiento               m/DIA                        80.0000                                                 EQ. 80.0000                                             Costo unitario directo por : m                         3.17 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0100 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.21 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.2000 14.34 2.87 

       3.08 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.08 0.09 

     0.09 

 
Partida 

 

01.05.02.03 
 

CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE AGUA 
   

 
Rendimiento 

 

m/DIA                        80.0000 
 

EQ. 80.0000 
 

Costo unitario directo por : m 
 

2.09 
 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0100 21.08 0.21 

0147010003 OFICIAL  hh 0.2500 0.0250 15.71 0.39 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1000 14.34 1.43 

       2.03 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            2.03                            0.06 

0.06 
 

 
Partida                            01.05.02.04                                                   RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS MANUAL 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      7.0000                                                   EQ. 7.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      19.36 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1143 21.08 2.41 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.1429 14.34 16.39 

       18.80 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          18.80                            0.56 

0.56 
 

 
Partida                            01.05.03.01                                                   SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA  PVC 2" C - 10 

 

 
Rendimiento               m/DIA                        200.0000                                               EQ. 200.0000                                           Costo unitario directo por : m                         8.74 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0040 21.08 0.08 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0400 19.42 0.78 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.0800 14.34 1.15 

       2.01 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0272000120 TUBERIA  PVC SAP Ø 2 " C-10 m  1.0500 6.27 6.58 

      6.67 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            2.01                            0.06 

0.06 
 

 
Partida                            01.05.03.02                                                   SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA  PVC 11/2" C - 10 

 

 
Rendimiento               m/DIA                        200.0000                                               EQ. 200.0000                                           Costo unitario directo por : m                         6.60 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      



 

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0040 21.08 0.08 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0400 19.42 0.78 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.0800 14.34 1.15 

       2.01 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0010 93.22 0.09 

0272000112 TUBERIA  PVC SAP Ø 1 1/2" C-10 m 1.0500 4.23 4.44 

     4.53 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.01 0.06 

     0.06 

 
Partida 

 

01.05.03.03 
 

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC 1" C - 10 
   

 
Rendimiento 

 

m/DIA                        200.0000 
 

EQ. 200.0000 
 

Costo unitario directo por : m 
 

5.36 
 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra     

0147000033 CAPATAZ hh 0.1000                        0.0040 21.08 0.08 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000                        0.0400 19.42 0.78 

0147010004 PEON hh 2.0000                        0.0800 14.34 1.15 

     2.01 

 Materiales     

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0010 93.22 0.09 

0273010037 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 m 1.0500 3.05 3.20 

     3.29 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.01 0.06 

     0.06 

 
Partida 

 

01.05.03.04 
 

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC 3/4" C-10 
   

 
Rendimiento 

 

m/DIA                        200.0000 
 

EQ. 200.0000 
 

Costo unitario directo por : m 
 

5.10 
 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra     

0147000033 CAPATAZ hh 0.1000                        0.0040 21.08 0.08 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000                        0.0400 19.42 0.78 

0147010004 PEON hh 2.0000                        0.0800 14.34 1.15 

     2.01 

 Materiales     

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0010 93.22 0.09 

0272000122 TUBERIA  PVC SAP Ø 3/4" C-10 m 1.0500 2.80 2.94 

     3.03 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.01 0.06 

     0.06 

 
Partida 

 

01.05.03.05 
 

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC 1/2" C-10 
   

 
Rendimiento 

 

m/DIA                        200.0000 
 

EQ. 200.0000 
 

Costo unitario directo por : m 
 

3.86 
 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra     

0147000033 CAPATAZ hh 0.1000                        0.0040 21.08 0.08 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000                        0.0400 19.42 0.78 

0147010004 PEON hh 2.0000                        0.0800 14.34 1.15 

     2.01 

 Materiales     

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0020 93.22 0.19 

0273010053 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 m 1.0500 1.52 1.60 

     1.79 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.01 0.06 



0.06 

 
Partida                            01.05.03.06                                                   PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION 

 

 
Rendimiento               m/DIA                        500.0000                                               EQ. 500.0000                                           Costo unitario directo por : m                         0.51 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0016 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.03 

0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 0.0080 19.42 0.16 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.0080 14.34 0.11 

       0.30 

  Materiales      

0281010003 HIPOCLORITO  kg  0.0060 20.00 0.12 

       0.12 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.30 0.01 

0348820001 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 

      0.09 

 

Partida                            01.05.04.01                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC 2" 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     35.0000                                                 EQ. 35.0000                                          Costo unitario directo por : und                      22.14 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0229 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.48 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.42 4.44 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.2286 14.34 3.28 

      8.20 

 Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0272130084 TEE PVC SAP DE 2" und  1.0000 13.60 13.60 

      13.69 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 8.20 0.25 

      0.25 

 
Partida 

 

01.05.04.02 
 

SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC 1 1/2" 
    

 
Rendimiento 

 

und/DIA                     35.0000 
 

EQ. 35.0000 
 

Costo unitario 
 
directo por : und 

 
16.34 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 21.08 0.48 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.42 4.44 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.2286 14.34 3.28 

      8.20 

 Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0272130100 TEE PVC SAP 11/2" und  1.0000 7.80 7.80 

      7.89 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 8.20 0.25 

      0.25 

 
Partida 

 
01.05.04.03 

 
SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC 1" 

    

 
Rendimiento 

 

und/DIA                     35.0000 
 

EQ. 35.0000 
 

Costo unitario 
 
directo por : und 

 
12.04 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 21.08 0.48 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.42 4.44 



0147010004               PEON                                                                                               hh                                                    1.0000                        0.2286                          14.34                            3.28 

8.20 

Materiales 

0230460037               PEGAMENTO PARA PVC                                                              gln                                                                                      0.0010                          93.22                            0.09 

0272130101               TEE PVC SAP 1"                                                                            und                                                                                     1.0000                            3.50                            3.50 

3.59 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.20 0.25 

 

 
 
Partida 

 

 
 

01.05.04.04 

 

 
 

SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC 3/4" 

  0.25 

 
Rendimiento 

 

und/DIA                     35.0000 
 

EQ. 35.0000 
 

Costo unitario directo por : und 
 

11.04 
 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0229 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.48 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.42 4.44 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.2286 14.34 3.28 

      8.20 

 Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0272130068 TEE PVC SAP 3/4" und  1.0000 2.50 2.50 

      2.59 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 8.20 0.25 

      0.25 

 

Partida                            01.05.04.05                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC 2" x 45° 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     35.0000                                                 EQ. 35.0000                                          Costo unitario directo por : und                      18.21 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0229 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.48 

0147010002 OPERARIO hh 2.5000 0.5714 19.42 11.10 

      11.58 

 Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0030 93.22 0.28 

0272530086 CODO PVC SAL 2" X 45° und  1.0000 6.00 6.00 

      6.28 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 11.58 0.35 

      0.35 

 

Partida                            01.05.04.06                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC 11/2" x 45° 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     35.0000                                                 EQ. 35.0000                                          Costo unitario directo por : und                      16.21 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0229 21.08 0.48 

0147010002 OPERARIO  hh 2.5000 0.5714 19.42 11.10 

       11.58 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0030 93.22 0.28 

0272530090 CODO PVC SAP 1 1/2" X 45° und  1.0000 4.00 4.00 

      4.28 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          11.58                            0.35 

0.35 
 

 
Partida                            01.05.04.07                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC 1" x 45°



Rendimiento               und/DIA                     35.0000                                                 EQ. 35.0000                                          Costo unitario directo por : und                      11.54 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0229 21.08 0.48 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2286 19.42 4.44 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2286 14.34 3.28 

       8.20 

  Materiales      

0230460037               PEGAMENTO PARA PVC                                                              gln                                                                                      0.0010                          93.22                            0.09 

0272530092               CODO PVC SAP 1 " X 45°                                                             und                                                                                     1.0000                            3.00                            3.00 

3.09 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            8.20                            0.25 

0.25 
 

 
Partida                            01.05.04.08                                                   SUMINISTRO  Y COLOCACION CODO PVC 3/4" x 45° 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     35.0000                                                 EQ. 35.0000                                          Costo unitario directo por : und                      14.21 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0229 21.08 0.48 

0147010002 OPERARIO  hh 2.5000 0.5714 19.42 11.10 

       11.58 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0030 93.22 0.28 

0272530081 CODO PVC SAP 3/4" X 45° und  1.0000 2.00 2.00 

      2.28 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          11.58                            0.35 

0.35 
 

 
Partida                            01.05.04.09                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 2" - 11/2" 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     35.0000                                                 EQ. 35.0000                                          Costo unitario directo por : und                      14.54 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0229 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.48 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2286 19.42 4.44 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2286 14.34 3.28 

       8.20 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0273180013 REDUCCION PVC SAP 2" A 1 1/2" pza  1.0000 6.00 6.00 

      6.09 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 8.20 0.25 

      0.25 

 

Partida                            01.05.04.10                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 2" - 1" 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     35.0000                                                 EQ. 35.0000                                          Costo unitario directo por : und                      14.54 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0229 21.08 0.48 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2286 19.42 4.44 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2286 14.34 3.28 

       8.20 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0273180029 REDUCCION PVC SAP 2" A 1" pza  1.0000 6.00 6.00 



 

 
Equipos 

6.09

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            8.20                            0.25 

0.25 
 

 
Partida                            01.05.04.11                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 2" - 1/2" 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     40.0000                                                 EQ. 40.0000                                          Costo unitario directo por : und                      13.48 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0200 21.08 0.42 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2000 19.42 3.88 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2000 14.34 2.87 

       7.17 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0273180016 REDUCCION PVC SAP 2" A 1/2" pza  1.0000 6.00 6.00 

      6.09 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            7.17                            0.22 

0.22 
 

 
Partida                            01.05.04.12                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1 1/2" - 1" 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     40.0000                                                 EQ. 40.0000                                          Costo unitario directo por : und                      10.48 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0200 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.42 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2000 19.42 3.88 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2000 14.34 2.87 

       7.17 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0273180014 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1" pza  1.0000 3.00 3.00 

      3.09 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 7.17 0.22 

      0.22 

 

Partida                            01.05.04.13                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1 1/2" - 3/4" 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     40.0000                                                 EQ. 40.0000                                          Costo unitario directo por : und                      11.48 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0200 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.42 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2000 19.42 3.88 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2000 14.34 2.87 

       7.17 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0273180017 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 3/4" pza  1.0000 4.00 4.00 

      4.09 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 7.17 0.22 

      0.22 

 

Partida                            01.05.04.14                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1 1/2" - 1/2" 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     40.0000                                                 EQ. 40.0000                                          Costo unitario directo por : und                      11.48 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 



Mano de Obra 

0147000033               CAPATAZ                                                                                        hh                                                    0.1000                        0.0200                          21.08                            0.42 

0147010002               OPERARIO                                                                                      hh                                                    1.0000                        0.2000                          19.42                            3.88 

0147010004               PEON                                                                                               hh                                                    1.0000                        0.2000                          14.34                            2.87 

7.17 

Materiales 

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0010 93.22 0.09 

0273180018 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1/2" pza 1.0000 4.00 4.00 

     4.09 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.17 0.22 

     0.22 

 

Partida                            01.05.04.15                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1" - 3/4" 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     30.0000                                                 EQ. 30.0000                                          Costo unitario directo por : und                      13.44 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0267 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.56 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2667 14.34 3.82 

       9.56 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0273180010 REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4" pza  1.0000 3.50 3.50 

      3.59 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 9.56 0.29 

      0.29 

 

Partida                            01.05.04.16                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 1" - 1/2" 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     30.0000                                                 EQ. 30.0000                                          Costo unitario directo por : und                      13.36 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2667 14.34 3.82 

       9.00 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0273180019 REDUCCION PVC SAP 1" A 1/2" pza  1.0000 4.00 4.00 

      4.09 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            9.00                            0.27 

0.27 
 

 
Partida                            01.05.04.17                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC 3/4" - 1/2" 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     35.0000                                                 EQ. 35.0000                                          Costo unitario directo por : und                      11.24 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0229 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.48 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2286 19.42 4.44 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2286 14.34 3.28 

       8.20 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0273180011 REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2" pza  1.0000 2.70 2.70 

      2.79 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 8.20 0.25 



0.25 

 
Partida                            01.05.05.01.01                                              LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      100.0000                                               EQ. 100.0000                                         Costo unitario directo por : m2                         1.36 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 21.08 0.17 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0800 14.34 1.15 

       1.32 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.32                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.05.05.01.02                                              TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      60.0000                                                 EQ. 60.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         2.62 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0133 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.28 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0133 19.42 0.26 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1333 14.34 1.91 

       2.45 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0070 4.66 0.03 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  0.0100 4.23 0.04 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  0.0500 0.50 0.03 

      0.10 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.45 0.07 

      0.07 

 

Partida                            01.05.05.02.01                                              EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      3.5000                                                   EQ. 3.5000                                             Costo unitario directo por : m3                      38.73 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.2286 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
4.82 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.2857 14.34 32.78 

       37.60 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 37.60 1.13 

     1.13 

 
Partida 

 

01.05.05.02.02 
 

REFINE Y NIVELACIÓN INTERIOR DE TERRENO 
   

 
Rendimiento 

 

m2/DIA                      300.0000 
 

EQ. 300.0000 
 

Costo unitario directo por : m2 
 

0.99 
 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0027 21.08 0.06 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0267 19.42 0.52 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0267 14.34 0.38 

       0.96 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            0.96                            0.03 

0.03 
 

 
Partida                            01.05.05.02.03                                              RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      22.59



 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       21.93 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          21.93                            0.66 

0.66 
 

 
Partida                            01.05.05.02.04                                              ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D. = 30.00 m 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      25.37 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010004 PEON  hh 2.0000 1.6000 14.34 22.94 

       24.63 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.63                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.05.05.03.01                                              CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    406.53 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.8000 15.71 12.57 

0147010004 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.34 91.78 

       121.58 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.6700 101.70 68.14 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5400 101.70 54.92 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  7.3600 21.50 158.24 

      281.30 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 121.58 3.65 

      3.65 

 

Partida                            01.05.05.03.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      14.0000                                                 EQ. 14.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      36.48 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0571 21.08 1.20 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5714 19.42 11.10 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5714 14.34 8.19 

       20.49 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.1500 4.66 0.70 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  4.1000 3.50 14.35 

      15.38 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          20.49                            0.61 

0.61 
 

 
Partida                            01.05.05.04.01                                              TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES C:A 1:5 E=1.5 CM



Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      23.84 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.3333 14.34 4.78 

       19.14 

  Materiales      

0204000001 ARENA FINA  m3  0.0158 101.70 1.61 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1170 21.50 2.52 

       4.13 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.14                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.05.05.05.01                                              SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA  COMPUERTA BRONCE DE 21/2" 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    217.11 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010003 OFICIAL  hh 0.5000 0.6667 15.71 10.47 

       39.17 

  Materiales      

0229130010 CINTA TEFLON und  0.2500 1.27 0.32 

0272030039 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 21/2" und  2.0000 25.42 50.84 

0272300075 NIPLE PVC SAP 21/2" X 1" pza  2.0000 10.00 20.00 

0278600004 VALVULA COMPUERTA BRONCE 21/2" und  1.0000 105.60 105.60 

      176.76 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 39.17 1.18 

      1.18 

 

Partida                            01.05.05.05.02                                              SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA  COMPUERTA BRONCE DE 2" 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    181.57 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010003 OFICIAL  hh 0.5000 0.6667 15.71 10.47 

       39.17 

  Materiales      

0229130010 CINTA TEFLON und  0.2500 1.27 0.32 

0272180013 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" und  2.0000 18.60 37.20 

0272300074 NIPLE PVC SAP 2" X 1" pza  2.0000 5.00 10.00 

0272310025 ADAPTADOR PVC SAP 2" und  2.0000 6.00 12.00 

0278600000 VALVULA COMPUERTA BRONCE 2" und  1.0000 81.70 81.70 

      141.22 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 39.17 1.18 

      1.18 

 

Partida                            01.05.05.05.03                                              SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA  COMPUERTA BRONCE DE 11/2" 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    189.31 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 



 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.6667 15.71 10.47 

      39.17 

 Materiales      

0229130010 CINTA TEFLON und  0.2500 1.27 0.32 

0265450073 NIPLE PVC SAP DE 1 1/2" X 1" pza  2.0000 3.50 7.00 

0272030035 UNION UNIVERSAL PVC SAP Ø 1 1/2" und  2.0000 18.22 36.44 

0272310025 ADAPTADOR PVC SAP 2" und  2.0000 6.00 12.00 

0278600006 VALVULA COMPUERTA BRONCE 11/2" und  1.0000 93.20 93.20 

      148.96 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 39.17 1.18 

      1.18 

 

Partida                            01.05.05.05.04                                              SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1" 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    118.59 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1333 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

0147010003 OFICIAL  hh 0.5000 0.6667 15.71 10.47 

       39.17 

  Materiales      

0229130010 CINTA TEFLON und  0.2500 1.27 0.32 

0265450074 NIPLE PVC SAP DE 1" X 1" pza  2.0000 2.00 4.00 

0272030040 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1" und  2.0000 10.16 20.32 

0272310024 ADAPTADOR PVC SAP 1 " und  2.0000 4.00 8.00 

0278600003 VALVULA COMPUERTA BRONCE 1" und  1.0000 45.60 45.60 

      78.24 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 39.17 1.18 

      1.18 

 

Partida                            01.05.05.06.01                                              FILTRO DE GRAVA TM. Max. D=1/2" 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                    132.05 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1333 19.42 2.59 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       24.52 

  Materiales      

0205000003               PIEDRA CHANCADA DE 1/2"                                                         m3                                                                                      1.0500                        101.70                        106.79 

106.79 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.52                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.05.05.06.02                                              TAPA  METALICA 40 X 40 CM. 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    120.85 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 19.42 25.89 

       28.70 

  Materiales      

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.0600 21.50 1.29 

0280010001 TAPA METALICA 40 X 40 CM X 1/8" und  1.0000 90.00 90.00 



 

 
Equipos 

91.29

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          28.70                            0.86 

0.86 
 

 
Partida                            01.05.05.06.03                                              PINTURA EN EXTERIORES 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      30.0000                                                 EQ. 30.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      12.90 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0267 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.56 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2667 14.34 3.82 

       9.56 

  Materiales      

0230990019 LIJA N°60  und  0.2000 2.11 0.42 

0254110090 PINTURA ESMALTE  gln  0.0500 35.59 1.78 

0254110097 THINER  gln  0.0500 16.97 0.85 

       3.05 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            9.56                            0.29 

0.29 
 

 
Partida                            01.05.06.01.01                                              LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      100.0000                                               EQ. 100.0000                                         Costo unitario directo por : m2                         1.36 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 21.08 0.17 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0800 14.34 1.15 

       1.32 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.32                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.05.06.01.02                                              TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      1,500.0000                                            EQ. 1,500.0000                                      Costo unitario directo por : m2                         0.69 

 
Código 

 

 
0147000032 

Descripción Recurso 
 

 
TOPOGRAFO 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
1.0000 

Cantidad 
 

 
0.0053 

Precio S/. 
 

 
20.39 

Parcial S/. 
 

 
0.11 

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0005 21.08 0.01 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.0160 14.34 0.23 

       0.35 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0060 4.66 0.03 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  0.0500 4.23 0.21 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  0.0200 0.50 0.01 

      0.25 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.35 0.01 

0348850092 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0053 15.00 0.08 

      0.09 

 

Partida                            01.05.06.02.01                                              EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NARURAL 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      3.5000                                                   EQ. 3.5000                                             Costo unitario directo por : m3                      38.73 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.2286 21.08 4.82 



0147010004               PEON                                                                                               hh                                                    1.0000                        2.2857                          14.34                          32.78 

37.60 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          37.60                            1.13 

1.13 
 

 
Partida                            01.05.06.02.02                                              RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      22.59 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       21.93 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          21.93                            0.66 

0.66 
 

 
Partida                            01.05.06.02.03                                              ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ( CARGUIO MANUAL) HASTA D. = 30.00 m 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      25.37 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010004 PEON  hh 2.0000 1.6000 14.34 22.94 

       24.63 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.63                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.05.06.03.01                                              CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    406.53 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.8000 15.71 12.57 

0147010004 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.34 91.78 

       121.58 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.6700 101.70 68.14 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5400 101.70 54.92 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  7.3600 21.50 158.24 

      281.30 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                        121.58                            3.65 

3.65 
 

 
Partida                            01.05.06.03.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      14.0000                                                 EQ. 14.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      36.48 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0571 21.08 1.20 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5714 19.42 11.10 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5714 14.34 8.19 

       20.49 

Materiales 

0202010010               CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"                                             kg                                                                                       0.0700                            4.66                            0.33



 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1500 4.66 0.70 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2 4.1000 3.50 14.35 

     15.38 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          20.49                            0.61 

0.61 
 

 
Partida                            01.05.06.03.03                                              PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      20.0000                                                 EQ. 20.0000                                           Costo unitario directo por : m2                    135.79 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0400 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.84 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 19.42 7.77 

0147010003 OFICIAL  hh 0.5000 0.2000 15.71 3.14 

0147010004 PEON  hh 4.0000 1.6000 14.34 22.94 

       34.69 

  Materiales      

0204000002 HORMIGÓN DE RIO m3  0.7600 84.75 64.41 

0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3  0.3300 80.00 26.40 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.4300 21.50 9.25 

      100.06 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 34.69 1.04 

      1.04 

 

Partida                            01.05.06.04.01                                              CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    432.47 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.42 15.54 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.8000 15.71 12.57 

0147010004 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.34 91.78 

       121.58 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5800 101.70 58.99 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5700 101.70 57.97 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  8.8500 21.50 190.28 

      307.24 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                        121.58                            3.65 

3.65 
 

 
Partida                            01.05.06.04.02                                              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      14.0000                                                 EQ. 14.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      36.48 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0571 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.20 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5714 19.42 11.10 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5714 14.34 8.19 

       20.49 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0700 4.66 0.33 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.1500 4.66 0.70 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  4.1000 3.50 14.35 

      15.38 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.49 0.61 



0.61 

 
Partida                            01.05.06.04.03                                              ACERO fy = 4200 KG/CM2. 

 

 
Rendimiento               kg/DIA                       250.0000                                               EQ. 250.0000                                          Costo unitario directo por : kg                         5.34 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0032 21.08 0.07 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 19.42 0.62 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 15.71 0.50 

       1.19 

  Materiales      

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600 4.66 0.28 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg  1.0500 3.65 3.83 

      4.11 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.19                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.05.06.05.01                                              TARRAJEO EXTERIOR 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      23.84 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.3333 14.34 4.78 

       19.14 

  Materiales      

0204000001 ARENA FINA  m3  0.0158 101.70 1.61 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1170 21.50 2.52 

       4.13 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.14                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.05.06.05.02                                              TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=2CM 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      43.12 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0667 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.6667 14.34 9.56 

       23.92 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0080 4.66 0.04 

0204000001 ARENA FINA m3 0.0132 101.70 1.34 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.4640 21.50 9.98 

0254010016 IMPERMEABILIZANTE gln 0.3000 23.72 7.12 

     18.48 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.92 0.72 

     0.72 

 
Partida 

 
01.05.06.05.03 

 
PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES 

   

 
Rendimiento 

 
m2/DIA                      30.0000 

 
EQ. 30.0000 

 
Costo unitario directo por : m2 

 
12.90 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra     



 

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0267 21.08 0.56 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2667 14.34 3.82 

       9.56 

  Materiales      

0230990019 LIJA N°60  und  0.2000 2.11 0.42 

0254110090 PINTURA ESMALTE  gln  0.0500 35.59 1.78 

0254110097 THINER  gln  0.0500 16.97 0.85 

       3.05 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            9.56                            0.29 

0.29 
 

 
Partida                            01.05.06.06.01                                              VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 2" INC. ACCESORIOS 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     10.0000                                                 EQ. 10.0000                                          Costo unitario directo por : und                    623.99 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO hh 0.7500 0.6000 19.42 11.65 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.6000 15.71 9.43 

      22.77 

 Materiales      

0202580006 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" a 2" und  1.0000 10.59 10.59 

0265320022 CODO F° Gº 2" X 90° und  1.0000 8.50 8.50 

0265450019 NIPLE DE F° GALV. DE 2" X 4" pza  2.0000 8.00 16.00 

0272000120 TUBERIA  PVC SAP Ø 2 " C-10 m  5.7500 6.27 36.05 

0272190056 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" und  2.0000 6.00 12.00 

0272310025 ADAPTADOR PVC SAP 2" und  1.0000 6.00 6.00 

0272530074 CODO PVC SAP 2" X 90° und  5.0000 6.00 30.00 

0272930019 CANASTILLA PVC SAP 2" und  1.0000 14.00 14.00 

0277050002 VALVULA FLOTADORA 2" und  1.0000 385.70 385.70 

0278600000 VALVULA COMPUERTA BRONCE 2" und  1.0000 81.70 81.70 

      600.54 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 22.77 0.68 

      0.68 

 

Partida                            01.05.06.06.02                                              VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" INC. ACCESORIOS 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     10.0000                                                 EQ. 10.0000                                          Costo unitario directo por : und                    438.26 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO hh 0.7500 0.6000 19.42 11.65 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.6000 15.71 9.43 

      22.77 

 Materiales      

0202580006 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" a 2" und  1.0000 10.59 10.59 

0265320024 CODO F° Gº 1 1/2" X 90° und  1.0000 6.00 6.00 

0265450076 NIPLE DE F° GALV. DE 1 1/2" X 4" und  2.0000 8.00 16.00 

0272000112 TUBERIA  PVC SAP Ø 1 1/2" C-10 m  5.7500 4.23 24.32 

0272190041 TAPÓN PERFORADO PVC SAP 1 1/2" und  2.0000 5.00 10.00 

0272310027 ADAPTADOR PVC SAP 11/2" und  2.0000 4.00 8.00 

0272530091 CODO PVC SAP 11/2" X 90° und  5.0000 6.00 30.00 

0272930024 CANASTILLA PVC SAP 11/2" und  1.0000 13.00 13.00 

0277000026 VALVULA COMPUERTA BRONCE 11/2" und  1.0000 55.40 55.40 

0277050001 VALVULA FLOTADORA 1 1/2" und  1.0000 241.50 241.50 

      414.81 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 22.77 0.68 

      0.68 



0210140083 CANDADO (TAPA METALICA) und 1.0000 19.06 19.06 

 

Partida                            01.05.06.06.03                                              VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1" INC. ACCESORIOS 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     10.0000                                                 EQ. 10.0000                                          Costo unitario directo por : und                    251.58 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO hh 0.7500 0.6000 19.42 11.65 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.6000 15.71 9.43 

      22.77 

 Materiales      

0202580006 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" a 2" und  1.0000 10.59 10.59 

0265320020 CODO F° Gº 1" X 90° und  1.0000 4.00 4.00 

0265450054 NIPLE DE F° GALV. DE 1" X 4" pza  2.0000 6.00 12.00 

0272190054 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" und  2.0000 6.00 12.00 

0272310024 ADAPTADOR PVC SAP 1 " und  1.0000 4.00 4.00 

0272530096 CODO PVC SAP 1" X 90° und  5.0000 3.00 15.00 

0272930021 CANASTILLA PVC SAP 1" und  1.0000 12.00 12.00 

0273010037 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 m  5.7500 3.05 17.54 

0277050000 VALVULA FLOTADORA 1" und  1.0000 95.40 95.40 

0278600003 VALVULA COMPUERTA BRONCE 1" und  1.0000 45.60 45.60 

      228.13 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 22.77 0.68 

      0.68 

 

Partida                            01.05.06.06.04                                              VÁLVULA TIPO GLOBO DE BRONCE DE 3/4" INC. ACCESORIOS 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     10.0000                                                 EQ. 10.0000                                          Costo unitario directo por : und                    203.44 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0800 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.69 

0147010002 OPERARIO hh 0.7500 0.6000 19.42 11.65 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 0.6000 15.71 9.43 

      22.77 

 Materiales      

0202580006 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" a 2" und  1.0000 10.59 10.59 

0265320018 CODO F° Gº 3/4" X 90° und  1.0000 3.00 3.00 

0265450055 NIPLE DE F° GALV. DE 3/4" X 4" pza  2.0000 3.00 6.00 

0272000122 TUBERIA  PVC SAP Ø 3/4" C-10 m  5.7500 2.80 16.10 

0272190036 TAPON HEMBRA PVC SAP 3/4" und  2.0000 4.00 8.00 

0272310023 ADAPTADOR PVC SAP 3/4" und  1.0000 2.50 2.50 

0272530070 CODO PVC SAP 3/4" X 90° und  5.0000 2.00 10.00 

0272930008 CANASTILLA PVC 3/4" und  1.0000 10.00 10.00 

0277010003 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 3/4" und  1.0000 38.60 38.60 

0277090006 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" und  1.0000 75.20 75.20 

      179.99 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 22.77 0.68 

      0.68 

 

Partida                            01.05.06.07.01                                              TAPA METALICA 60 X 60 CM. 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     6.0000                                                   EQ. 6.0000                                            Costo unitario directo por : und                    159.91 

 

 
Código                      Descripción Recurso                                                                     Unidad                                         Cuadrilla                   Cantidad                  Precio S/.                 Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000033               CAPATAZ                                                                                        hh                                                    0.1000                        0.1333                          21.08                            2.81 

0147010002               OPERARIO                                                                                      hh                                                    1.0000                        1.3333                          19.42                          25.89 

28.70 

Materiales



 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.0600 21.50 1.29 

0280010004 TAPA METALICA 60x60 cm x 1/8" und 1.0000 110.00 110.00 

     130.35 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          28.70                            0.86 

0.86 
 

 
Partida                            01.06.01.01.01.01                                         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      100.0000                                               EQ. 100.0000                                         Costo unitario directo por : m2                         1.36 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 21.08 0.17 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0800 14.34 1.15 

       1.32 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.32                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.06.01.01.01.02                                         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      80.0000                                                 EQ. 80.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         2.13 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0100 21.08 0.21 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0100 19.42 0.19 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1000 14.34 1.43 

       1.83 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0060 4.66 0.03 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  0.0100 4.23 0.04 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  0.3500 0.50 0.18 

      0.25 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.83                            0.05 

0.05 
 

 
Partida                            01.06.01.01.02.01                                         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      4.0000                                                   EQ. 4.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      33.89 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.2000 21.08 4.22 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.0000 14.34 28.68 

       32.90 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          32.90                            0.99 

0.99 
 

 
Partida                            01.06.01.01.02.02                                         RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      27.99 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010003 OFICIAL  hh 0.2500 0.3333 15.71 5.24 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       27.17 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          27.17                            0.82



0.82 

 
Partida                            01.06.01.01.02.03                                         MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO E = 0.10 M 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                    113.23 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       34.88 

  Materiales      

0204000012 AFIRMADO  m3  1.0300 75.00 77.25 

0239050000 AGUA  m3  0.0500 1.00 0.05 

       77.30 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          34.88                            1.05 

1.05 
 

 
Partida                            01.06.01.01.02.04                                         ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (CARGIO MANUAL), HASTA D. 30.00 m 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      10.0000                                                 EQ. 10.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      25.37 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.08 1.69 

0147010004 PEON  hh 2.0000 1.6000 14.34 22.94 

       24.63 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.63                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.06.01.01.03.01                                         CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% PG 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      25.0000                                                 EQ. 25.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    204.61 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0320 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.67 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.3200 19.42 6.21 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.3200 15.71 5.03 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.6400 14.34 9.18 

       21.09 

  Materiales      

0204000002 HORMIGÓN DE RIO m3  0.8300 84.75 70.34 

0205000041 PIEDRA GRANDE MAX. 6" m3  0.4800 80.00 38.40 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  2.9000 21.50 62.35 

0239050001 GASOLINA gln  0.4000 15.50 6.20 

      177.29 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 21.09 0.63 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 1.0000 0.3200 15.00 4.80 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.0800 10.00 0.80 

      6.23 

 

Partida                            01.06.01.01.03.02                                         SOBRECIMIENTO - MEZCLA C:H 1:8 + 25% PM 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      30.0000                                                 EQ. 30.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    218.10 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0267 21.08 0.56 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 



 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.71 4.19 

0147010004 PEON hh 3.0000 0.8000 14.34 11.47 

      21.40 

 Materiales      

0204000002 HORMIGÓN DE RIO m3  0.8500 84.75 72.04 

0205360020 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3  0.4200 80.00 33.60 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  3.7000 21.50 79.55 

0239050001 GASOLINA gln  0.4000 15.50 6.20 

      191.39 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 21.40 0.64 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 1.0000 0.2667 15.00 4.00 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.0667 10.00 0.67 

      5.31 

 

Partida                            01.06.01.01.03.03                                         SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      25.0000                                                 EQ. 25.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      25.43 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0320 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.67 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.3200 19.42 6.21 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.3200 15.71 5.03 

       11.91 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.1000 4.66 0.47 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.1000 4.66 0.47 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  3.4900 3.50 12.22 

      13.16 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 11.91 0.36 

      0.36 

 

Partida                            01.06.01.01.03.04                                         CONCRETO EN FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8, E=4" 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      30.0000                                                 EQ. 30.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      49.31 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0267 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.56 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.2667 15.71 4.19 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.5333 14.34 7.65 

       17.58 

  Materiales      

0204000002 HORMIGÓN DE RIO  m3  0.1130 84.75 9.58 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.5000 21.50 10.75 

0239050001 GASOLINA  gln  0.4000 15.50 6.20 

       26.53 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 17.58 0.53 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 1.0000 0.2667 15.00 4.00 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.0667 10.00 0.67 

      5.20 

 

Partida                            01.06.01.01.04.01.01                                    COLUMNAS - CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    423.71 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 



 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

0147010004 PEON hh 9.0000 6.0000 14.34 86.04 

      110.87 

Materiales 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5600 101.70 56.95 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5500 101.70 55.94 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  8.4300 21.50 181.25 

0239050001 GASOLINA gln  0.4000 15.50 6.20 

      300.34 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 110.87 3.33 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 0.2500 0.1667 15.00 2.50 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 

      12.50 

 

Partida                            01.06.01.01.04.01.02                                    COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      16.0000                                                 EQ. 16.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      32.10 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0500 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.05 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 19.42 9.71 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.5000 15.71 7.86 

       18.62 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.1000 4.66 0.47 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.0500 4.66 0.23 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  3.4900 3.50 12.22 

      12.92 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 18.62 0.56 

      0.56 

 

Partida                            01.06.01.01.04.01.03                                    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2. 
 

 
Rendimiento               kg/DIA                       250.0000                                               EQ. 250.0000                                          Costo unitario directo por : kg                         5.11 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0032 21.08 0.07 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 19.42 0.62 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 15.71 0.50 

       1.19 

  Materiales      

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0100 4.66 0.05 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg  1.0500 3.65 3.83 

      3.88 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.19                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.06.01.01.04.02.01                                    VIGAS - CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    423.71 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

0147010004 PEON  hh 9.0000 6.0000 14.34 86.04 

       110.87 

  Materiales      



 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5600 101.70 56.95 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5500 101.70 55.94 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  8.4300 21.50 181.25 

0239050001 GASOLINA gln  0.4000 15.50 6.20 

      300.34 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 110.87 3.33 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 0.2500 0.1667 15.00 2.50 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 

      12.50 

 

Partida                            01.06.01.01.04.02.02                                    VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      14.0000                                                 EQ. 14.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      34.84 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0571 21.08 1.20 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5714 19.42 11.10 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.5714 15.71 8.98 

       21.28 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.1000 4.66 0.47 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.0500 4.66 0.23 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  3.4900 3.50 12.22 

      12.92 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          21.28                            0.64 

0.64 
 

 
Partida                            01.06.01.01.04.02.03                                    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2. 

 

 
Rendimiento               kg/DIA                       300.0000                                               EQ. 300.0000                                          Costo unitario directo por : kg                         5.18 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0027 21.08 0.06 

0147010002 OPERARIO  hh 1.5000 0.0400 19.42 0.78 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0267 15.71 0.42 

       1.26 

  Materiales      

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0100 4.66 0.05 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg  1.0500 3.65 3.83 

      3.88 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.26                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.06.01.01.05.01                                         CORREAS DE MADERA EUCALIPTO 2"x2"x3.00m 

 

 
Rendimiento               pza/DIA                     20.0000                                                 EQ. 20.0000                                          Costo unitario directo por : pza                      27.95 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0400 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.84 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 19.42 7.77 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 14.34 5.74 

       14.35 

  Materiales      

0202010011 CLAVOS PARA MADERA C/C 2"                                                  kg  0.0100 4.66 0.05 

0202010014 CORREAS DE MADERA DE 2"x2"x3.00m, MADERA EUCALIPT und  1.0000 13.12 13.12 

     13.17 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO  3.0000 14.35 0.43 



0.43 

 
Partida                            01.06.01.01.05.02                                         CORREAS DE MADERA EUCALIPTO 2"x3"x2.03m 

 

 
Rendimiento               pza/DIA                     20.0000                                                 EQ. 20.0000                                          Costo unitario directo por : pza                      28.14 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.08 0.84 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 19.42 7.77 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 14.34 5.74 

       14.35 

  Materiales      

0202010011 CLAVOS PARA MADERA C/C 2"                                                  kg  0.0100 4.66 0.05 

0202010019 CORREAS DE MADERA DE 2"x3"x2.03m, MADERA EUCALIPT und  1.0000 13.31 13.31 

     13.36 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          14.35                            0.43 

0.43 
 

 
Partida                            01.06.01.01.05.03                                         VIGUETA DE MADERA EUCALIPTO 4"x3"x2.03m 

 

 
Rendimiento               pza/DIA                     20.0000                                                 EQ. 20.0000                                          Costo unitario directo por : pza                      41.46 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.08 0.84 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 19.42 7.77 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 14.34 5.74 

       14.35 

  Materiales      

0202010008 CLAVOS DE 3"  kg  0.0100 4.66 0.05 

0202010020               VIGUETA DE MADERA DE 4"x3"x2.03m, MADERA EUCALIPTO und                                                                                     1.0000                          26.63                          26.63 

26.68 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          14.35                            0.43 

0.43 
 

 
Partida                            01.06.01.01.06.01                                         COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 1.80x0.83x0.003m 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      50.0000                                                 EQ. 50.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      27.26 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0160 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.34 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 19.42 3.11 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.1600 15.71 2.51 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.3200 14.34 4.59 

       10.55 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0500 4.66 0.23 

0289010016 CALAMINA GALVANIZADA 1.83 x 0.83 x 0.30 mm und  0.6950 23.25 16.16 

      16.39 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 10.55 0.32 

      0.32 

 

Partida                            01.06.01.01.07.01                                         MURO DE LADRILLO DE ARCILLA  MEZC. C:A=1:5, AP. DE SOGA 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      20.0000                                                 EQ. 20.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      47.89 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.08 0.84 



 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.42 7.77 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.2000 14.34 2.87 

      11.48 

 Materiales      

0202010008 CLAVOS DE 3" kg  0.0220 4.66 0.10 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.0310 101.70 3.15 

0217000033 LADRILLO DE ARCILLA 9x12x24 CM und  39.0000 0.67 26.13 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.2200 21.50 4.73 

0243520006 MADERA EUCALIPTO ( HABILITADA) p2  0.5800 3.38 1.96 

      36.07 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 11.48 0.34 

      0.34 

 

Partida                            01.06.01.01.07.02                                         TABIQUE DE LADRILLO DE ARCILLA  MEZC. C:A=1:5, AP. DE CANTO 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      20.0000                                                 EQ. 20.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      58.70 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0400 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.84 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 19.42 7.77 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.2000 14.34 2.87 

       11.48 

  Materiales      

0202010008 CLAVOS DE 3" kg  0.0220 4.66 0.10 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.0580 101.70 5.90 

0217000033 LADRILLO DE ARCILLA 9x12x24 CM und  45.0000 0.67 30.15 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.4080 21.50 8.77 

0243520006 MADERA EUCALIPTO ( HABILITADA) p2  0.5800 3.38 1.96 

      46.88 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 11.48 0.34 

      0.34 

 

Partida                            01.06.01.01.08.01                                         TARRAJEO EN MUROS MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      20.0000                                                 EQ. 20.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      15.95 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.08 0.84 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 19.42 7.77 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.2000 14.34 2.87 

       11.48 

  Materiales      

0204000001 ARENA FINA  m3  0.0158 101.70 1.61 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1170 21.50 2.52 

       4.13 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          11.48                            0.34 

0.34 
 

 
Partida                            01.06.01.01.08.02                                         ENCHAPE CERÁMICO 30x20cm 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      35.0000                                                 EQ. 35.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      40.69 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0229 21.08 0.48 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2286 19.42 4.44 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.1143 14.34 1.64 

       6.56 

  Materiales      



0202010017 CRUCETAS DE PRESICION PARA ENCHAPE DE CERAMICO  und 6.0000 0.10 0.60 

0217000035 CERAMICO PISO DE 0.30X0.30m COLOR TRANSITO INTENSOm2 1.0500 38.13 40.04 

0230020033 FRAGUA PARA CERÁMICO kg 0.0650 6.50 0.42 

0230020034 PEGAMENTO EN POLVO PARA CERÁMICO kg 0.2500 7.06 1.77 

     42.83 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.65 0.23 

     0.23 

 

 

0202010017 CRUCETAS DE PRESICION PARA ENCHAPE DE CERAMICO und 6.0000 0.10 0.60 

0217000034 CERAMICO PISO DE 0.30X0.20m COLOR TRANSITO LIGERO m2 1.0500 29.66 31.14 

0230020033 FRAGUA PARA CERÁMICO kg 0.0650 6.50 0.42 

0230020034 PEGAMENTO EN POLVO PARA CERÁMICO kg 0.2500 7.06 1.77 

     33.93 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            6.56                            0.20 

0.20 
 

 
Partida                            01.06.01.01.09.01                                         CONFORMACION DE BASE GRANURAL H=0.10m, PARA PISOS Y VEREDAS 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      40.0000                                                 EQ. 40.0000                                           Costo unitario directo por : m3                         7.54 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0200 21.08 0.42 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0200 19.42 0.39 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2000 14.34 2.87 

       3.68 

  Materiales      

0204000012 AFIRMADO  m3  0.0500 75.00 3.75 

       3.75 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            3.68                            0.11 

0.11 
 

 
Partida                            01.06.01.01.09.02                                         PISO CEMENTO PULIDO COLORADO 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      120.0000                                               EQ. 120.0000                                         Costo unitario directo por : m2                      17.77 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0067 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.14 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0667 19.42 1.30 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0667 15.71 1.05 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.1333 14.34 1.91 

       4.40 

  Materiales      

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.0350 101.70 3.56 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.4500 21.50 9.68 

      13.24 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 4.40 0.13 

      0.13 

 

Partida                            01.06.01.01.09.03                                         PISO CERÁMICO 30x30 
 

 
Rendimiento               m2/DIA                      30.0000                                                 EQ. 30.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      50.71 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0267 21.08 0.56 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 19.42 5.18 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.1333 14.34 1.91 

       7.65 

Materiales



Partida                            01.06.01.01.10.01                                         PUERTA DE CALAMINA CON MARCO DE MADERA 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     1.0000                                                   EQ. 1.0000                                            Costo unitario directo por : und                    110.00 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 

0280020019               PUERTA DE CALAMINA CON MARCO DE MADERA                   und                                                                                     1.0000                        110.00                        110.00 

110.00 
 

 
Partida                            01.06.01.01.10.02                                         BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2½" X 2½" 

 

 
Rendimiento               pza/DIA                     12.0000                                                 EQ. 12.0000                                          Costo unitario directo por : pza                      20.29 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

       14.36 

  Materiales      

0289010012 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 2 1/2"x2 1/2" und  1.0000 5.50 5.50 

       5.50 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          14.36                            0.43 

0.43 
 

 
Partida                            01.06.01.01.10.03                                         CERRADURA DE BRONCE PARA BAÑO 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     12.0000                                                 EQ. 12.0000                                          Costo unitario directo por : und                      44.45 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

       14.36 

  Materiales      

0202000016               CERRADURA DE BRONCE PARA BAÑO                                     und                                                                                     1.0000                          29.66                          29.66 

29.66 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          14.36                            0.43 

0.43 
 

 
Partida                            01.06.01.01.10.04                                         VENTANA DE MADERA CON MALLA MOSQUITERO 

 

 
Rendimiento               und/DIA                                                                                   EQ.                                                        Costo unitario directo por : und                      28.00 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 

0280020020               VENTALA DE MADERA CON MALLA MOSQUITERO DE 0.60*0 und                                                                                     1.0000                          28.00                          28.00 

28.00 
 

 
Partida                            01.06.01.01.11.01                                         PINTURA EN MUROS 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      50.0000                                                 EQ. 50.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         7.28 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.08 0.34 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 19.42 3.11 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.0800 14.34 1.15 

       4.60 

  Materiales      

0230990019 LIJA N°60  und  0.1000 2.11 0.21 

0254010015 IMPRIMANTE  gln  0.0500 21.18 1.06 



0254120002               PINTURA LATEX                                                                             gln                                                                                      0.0500                          25.42                            1.27 

2.54 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            4.60                            0.14 

0.14 
 

 
Partida                            01.06.01.01.11.02                                         PINTURA EN PUERTA DE CALAMINA 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      50.0000                                                 EQ. 50.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         8.54 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.08 0.34 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 19.42 3.11 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 14.34 2.29 

       5.74 

  Materiales      

0254110090 PINTURA ESMALTE  gln  0.0500 35.59 1.78 

0254110097 THINER  gln  0.0500 16.97 0.85 

       2.63 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            5.74                            0.17 

0.17 
 

 
Partida                            01.06.01.02.01.01                                         EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      22.59 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       21.93 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          21.93                            0.66 

0.66 
 

 
Partida                            01.06.01.02.01.02                                         RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      24.74 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010003 OFICIAL  hh 0.1000 0.1333 15.71 2.09 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       24.02 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.02 0.72 

     0.72 

 
Partida 

 

01.06.01.02.02.01 
 

RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP 1/2" 
   

 
Rendimiento 

 

m/DIA                        200.0000 
 

EQ. 200.0000 
 

Costo unitario directo por : m 
 

2.84 
 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0040 21.08 0.08 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0400 19.42 0.78 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.0200 14.34 0.29 

       1.15 

  Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0273010053 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 m  1.0300 1.52 1.57 



 

 
 
 
0337010001 

 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 

 
 
 

3.0000 

 
 
 

1.15 

1.66 
 

 
0.03 

    0.03 

 
Partida 

 

01.06.01.02.02.02                                         VALVULA DE PASO TIPO ESFERICA DE 1/2" 
   

 
Rendimiento 

 
pza/DIA                     20.0000                                                 EQ. 20.0000 

 
Costo unitario directo por : pza 

 
49.88 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso                                                                     Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra    

0147000033 CAPATAZ                                                                                        hh 0.1000                        0.0400 21.08 0.84 

0147010002 OPERARIO                                                                                      hh 1.0000                        0.4000 19.42 7.77 

0147010004 PEON                                                                                               hh 1.0000                        0.4000 14.34 5.74 

    14.35 

 Materiales    

0272030032 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"                                          und 1.0000 6.80 6.80 

0272310029 ADAPTADOR PVC SAP 1/2"                                                          und 2.0000 1.50 3.00 

0278600001 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"                                   und 1.0000 25.30 25.30 

    35.10 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 14.35 0.43 

    0.43 

 
Partida 

 

01.06.01.02.02.03                                         ACCESORIOS PVC AGUA 
   

 
Rendimiento 

 
und/DIA                                                                                   EQ. 

 
Costo unitario directo por : und 

 
30.00 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso                                                                     Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra    

0147000033 CAPATAZ                                                                                        hh 0.0160 21.08 0.34 

0147010002 OPERARIO                                                                                      hh 0.1600 19.42 3.11 

0147010004 PEON                                                                                               hh 0.1600 14.34 2.29 

    5.74 

 Materiales    

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC                                                              gln 0.0010 93.22 0.09 

0272130091 TEE PVC SAP 1/2"                                                                          und 2.0000 2.00 4.00 

0272530089 CODO PVC SAP 1/2" X 90°                                                           und 10.0000 2.00 20.00 

    24.09 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 5.74 0.17 

    0.17 

 
Partida 

 

01.06.01.02.03.01                                         SALIDA DE VENTILCACIÓN DIAM=2" 
   

 
Rendimiento 

 
pto/DIA                      20.0000                                                 EQ. 20.0000 

 
Costo unitario directo por : pto 

 
23.18 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso                                                                     Unidad 
 

Cuadrilla                   Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra    

0147000033 CAPATAZ                                                                                        hh 0.1000                        0.0400 21.08 0.84 

0147010002 OPERARIO                                                                                      hh 1.0000                        0.4000 19.42 7.77 

0147010004 PEON                                                                                               hh 0.5000                        0.2000 14.34 2.87 

    11.48 

 Materiales    

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC                                                              gln 0.0050 93.22 0.47 

0272000115 TRAMPA "P" CON REGISTRO PVC SAL DE 2"                            und 1.0000 6.77 6.77 

0273010026 TUBERIA PVC SAL2"                                                                      m 1.0300 4.00 4.12 

    11.36 

 Equipos    

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO 3.0000 11.48 0.34 

    0.34 

 
Partida 

 

01.06.01.02.03.02                                         TUBERIA PVC SAL 2" 
   



Rendimiento               m/DIA                        100.0000                                               EQ. 100.0000                                           Costo unitario directo por : m                         6.57 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0080 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.17 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 19.42 1.55 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.0400 14.34 0.57 

      2.29 

 Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0273010026 TUBERIA PVC SAL2" m  1.0300 4.00 4.12 

      4.21 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.29 0.07 

      0.07 

 

Partida                            01.06.01.02.03.03                                         TUBERIA PVC SAL 4" 
 

 
Rendimiento               m/DIA                        100.0000                                               EQ. 100.0000                                           Costo unitario directo por : m                         9.72 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0080 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.17 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 19.42 1.55 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.0400 14.34 0.57 

      2.29 

 Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 93.22 0.09 

0273010064 TUBERIA PVC SAL4" m  1.0300 7.06 7.27 

      7.36 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.29 0.07 

      0.07 

 

Partida                            01.06.01.02.03.04                                         REGISTRO BRONCE CROMADO 4" 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     40.0000                                                 EQ. 40.0000                                          Costo unitario directo por : und                      30.40 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0200 21.08 0.42 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2000 19.42 3.88 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.1000 14.34 1.43 

       5.73 

  Materiales      

0272130093 TEE SANITARIAPVC SAL 4" und  1.0000 8.00 8.00 

0277000029 REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4" und  1.0000 16.50 16.50 

      24.50 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            5.73                            0.17 

0.17 
 

 
Partida                            01.06.01.02.03.05                                         REGISTRO BRONCE CROMADO 2" 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     40.0000                                                 EQ. 40.0000                                          Costo unitario directo por : und                      18.47 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0200 21.08 0.42 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2000 19.42 3.88 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.1000 14.34 1.43 

       5.73 

  Materiales      

0272130079 TEE PVC SAL 2"  und  1.0000 2.37 2.37 



0277000032               REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 2"                                 und                                                                                     1.0000                          10.20                          10.20 

12.57 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            5.73                            0.17 

0.17 
 

 
Partida                            01.06.01.02.03.06                                         SUMINDERO DE BRONCE CROMADO 2" 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     75.0000                                                 EQ. 75.0000                                          Costo unitario directo por : und                      13.31 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0107 21.08 0.23 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1067 19.42 2.07 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.0533 14.34 0.76 

       3.06 

  Materiales      

0268040000               SUMIDERO DE BRONCE DE 2"                                                     und                                                                                     2.0000                            5.08                          10.16 

10.16 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            3.06                            0.09 

0.09 
 

 
Partida                            01.06.01.02.03.07                                         ACCESORIOS PVC DESAGUE 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     50.0000                                                 EQ. 50.0000                                          Costo unitario directo por : und                      42.34 

 

 
Código                      Descripción Recurso                                                                     Unidad                                         Cuadrilla                   Cantidad                  Precio S/.                 Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000033               CAPATAZ                                                                                        hh                                                    0.1000                        0.0160                          21.08                            0.34 

0147010002               OPERARIO                                                                                      hh                                                    1.0000                        0.1600                          19.42                            3.11 

0147010004               PEON                                                                                               hh                                                    0.5000                        0.0800                          14.34                            1.15 

4.60 

Materiales 

0272130096               YEE PVC SAL 4" A 2"                                                                     und                                                                                     3.0000                            6.50                          19.50 

0272130098               YEE PVC SAL 4"                                                                             und                                                                                     1.0000                            6.50                            6.50 

0272530069               CODO PVC SAL 2" X 90°                                                              und                                                                                     2.0000                            2.80                            5.60 

0272530095               CODO PVC SAL 4" X 90°                                                              und                                                                                     1.0000                            6.00                            6.00 

37.60 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            4.60                            0.14 

0.14 
 

 
Partida                            01.06.01.02.04.01                                         LAVATORIO BLANCO (INC COLOCACION) 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     1.0000                                                   EQ. 1.0000                                            Costo unitario directo por : und                      83.92 

 

 
Código                      Descripción Recurso                                                                     Unidad                                         Cuadrilla                   Cantidad                  Precio S/.                 Parcial S/. 

Materiales 

0202510066 TORNILLOS 1/4" X 12" P/LAVATORIO DE PARED                       pza 3.0000 0.85 2.55 

0202510067 TARUGOS DE PVC 1/4"                                                                 und 6.0000 0.85 5.10 

0210140084 LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO DE 0.45x0.50m - INC und 1.0000 76.27 76.27 

    83.92 

 

Partida                            01.06.01.02.04.02                                         INODORO TANQUE BAJO ADULTO (INC. COLOCACION) 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     1.0000                                                   EQ. 1.0000                                            Costo unitario directo por : und                    177.96 

 

 
Código                      Descripción Recurso                                                                     Unidad                                         Cuadrilla                   Cantidad                  Precio S/.                 Parcial S/. 

Materiales 

0210140086               INODORO TANQUE BAJO ADULTO COLOR BLANCO - INCLU und                                                                                     1.0000                        177.96                        177.96 

177.96 
 

 
Partida                            01.06.01.02.04.03                                         DUCHA + ACCESORIOS



Rendimiento               und/DIA                     1.0000                                                   EQ. 1.0000                                            Costo unitario directo por : und                      33.89 
 

 
Código                      Descripción Recurso                                                                     Unidad                                         Cuadrilla                   Cantidad                  Precio S/.                 Parcial S/. 

Materiales 

0210140087               DUCHA + ACCESORIOS                                                                und                                                                                     1.0000                          33.89                          33.89 

33.89 
 

 
Partida                            01.06.01.02.05.01                                         CAJA DE REGISTRO PARA DESAGÜE 12"x24" 

 

 
Rendimiento               pza/DIA                     12.0000                                                 EQ. 12.0000                                          Costo unitario directo por : pza                      87.50 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.3333 14.34 4.78 

       19.14 

Materiales 

0231510013               CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" x 24"   und                                                                                     1.0000                          67.79                          67.79 

67.79 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.14                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.06.01.03.01.01                                         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      100.0000                                               EQ. 100.0000                                         Costo unitario directo por : m2                         1.36 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 21.08 0.17 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0800 14.34 1.15 

       1.32 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.32                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.06.01.03.01.02                                         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      80.0000                                                 EQ. 80.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         2.13 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0100 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.21 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0100 19.42 0.19 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1000 14.34 1.43 

       1.83 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0060 4.66 0.03 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  0.0100 4.23 0.04 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  0.3500 0.50 0.18 

      0.25 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.83 0.05 

      0.05 

 

Partida                            01.06.01.03.02.01                                         EXCAVACION DE TERRENO PARA TANQUE BIODIGESTOR 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      3.5000                                                   EQ. 3.5000                                             Costo unitario directo por : m3                      38.73 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.2286 21.08 4.82 



0147010004               PEON                                                                                               hh                                                    1.0000                        2.2857                          14.34                          32.78 

37.60 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          37.60                            1.13 

1.13 
 

 
Partida                            01.06.01.03.02.02                                         NIVELACION Y APIZONADO INTEROR MANUAL 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      60.0000                                                 EQ. 60.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         2.52 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0133 21.08 0.28 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0133 19.42 0.26 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1333 14.34 1.91 

       2.45 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            2.45                            0.07 

0.07 
 

 
Partida                            01.06.01.03.02.03                                         RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      24.74 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1333 21.08 2.81 

0147010003 OFICIAL  hh 0.1000 0.1333 15.71 2.09 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3333 14.34 19.12 

       24.02 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.02                            0.72 

0.72 
 

 
Partida                            01.06.01.03.02.04                                         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE( CARGUI MANUAL) HASTA D. = 30.00 m 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      25.0000                                                 EQ. 25.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      19.60 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0320 21.08 0.67 

0147010004 PEON  hh 4.0000 1.2800 14.34 18.36 

       19.03 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.03                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.06.01.03.03.01                                         BASE DE CONCRETO - MEZCLA C:H=1:10, E=10cm 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      100.0000                                               EQ. 100.0000                                         Costo unitario directo por : m2                      36.03 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 21.08 0.17 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0800 19.42 1.55 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0800 15.71 1.26 

0147010004 PEON  hh 5.0000 0.4000 14.34 5.74 

       8.72 

  Materiales      

0204000002 HORMIGÓN DE RIO  m3  0.1230 84.75 10.42 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.4200 21.50 9.03 

0239050001 GASOLINA  gln  0.4000 15.50 6.20 

       25.65 

  Equipos      



 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 8.72 0.26 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 1.0000 0.0800 15.00 1.20 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.0200 10.00 0.20 

      1.66 

 

Partida                            01.06.01.03.03.02                                         ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2. 
 

 
Rendimiento               kg/DIA                       250.0000                                               EQ. 250.0000                                          Costo unitario directo por : kg                         5.34 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0032 21.08 0.07 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 19.42 0.62 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 15.71 0.50 

       1.19 

  Materiales      

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600 4.66 0.28 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg  1.0500 3.65 3.83 

      4.11 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.19                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.06.01.03.04.01                                         CAJAS DE REGISTRO PARA LODOS DE 24"x24" 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     15.0000                                                 EQ. 15.0000                                          Costo unitario directo por : und                      95.97 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0533 21.08 1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 19.42 10.36 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5333 14.34 7.65 

       19.13 

Materiales 

0231510014               CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO PARA LO  und                                                                                     1.0000                          76.27                          76.27 

76.27 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.13                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.06.01.03.05.01                                         INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 600 LTS 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     4.0000                                                   EQ. 4.0000                                            Costo unitario directo por : und                1,226.71 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.2000 21.08 4.22 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 2.0000 19.42 38.84 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 2.0000 15.71 31.42 

       74.48 

  Materiales      

0231510015               TANQUE BIODIGESTOR 600 LTS                                                 und                                                                                     1.0000                     1,150.00                     1,150.00 

1,150.00 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          74.48                            2.23 

2.23 
 

 
Partida                            01.06.01.04.01.01                                         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      100.0000                                               EQ. 100.0000                                         Costo unitario directo por : m2                         1.36 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 21.08 0.17 



0147010004               PEON                                                                                               hh                                                    1.0000                        0.0800                          14.34                            1.15 

1.32 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.32                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.06.01.04.01.02                                         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      80.0000                                                 EQ. 80.0000                                           Costo unitario directo por : m2                         2.13 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0100 21.08 0.21 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0100 19.42 0.19 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1000 14.34 1.43 

       1.83 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0060 4.66 0.03 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  0.0100 4.23 0.04 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  0.3500 0.50 0.18 

      0.25 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.83                            0.05 

0.05 
 

 
Partida                            01.06.01.04.02.01                                         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      8.0000                                                   EQ. 8.0000                                             Costo unitario directo por : m3                      16.94 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.1000 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
2.11 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.0000 14.34 14.34 

       16.45 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.45 0.49 

     0.49 

 
Partida 

 

01.06.01.04.02.02 
 

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE 1" 
   

 
Rendimiento 

 

m3/DIA                      15.0000 
 

EQ. 15.0000 
 

Costo unitario directo por : m3 
 

111.80 
 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0533 21.08 1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0533 19.42 1.04 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5333 14.34 7.65 

       9.81 

  Materiales      

0205000003               PIEDRA CHANCADA DE 1/2"                                                         m3                                                                                      1.0000                        101.70                        101.70 

101.70 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            9.81                            0.29 

0.29 
 

 
Partida                            01.06.01.04.02.03                                         RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE 2" 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      6.0000                                                   EQ. 6.0000                                             Costo unitario directo por : m3                    126.96 

 

 
Código                      Descripción Recurso                                                                     Unidad                                         Cuadrilla                   Cantidad                  Precio S/.                 Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000033               CAPATAZ                                                                                        hh                                                    0.1000                        0.1333                          21.08                            2.81 

0147010002               OPERARIO                                                                                      hh                                                    0.1000                        0.1333                          19.42                            2.59 

0147010004               PEON                                                                                               hh                                                    1.0000                        1.3333                          14.34                          19.12



 

 
Materiales 

24.52

0205000042               PIEDRA CHANCADA DE 2"                                                            m3                                                                                      1.0000                        101.70                        101.70 

101.70 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.52                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.06.01.04.02.04                                         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(CARGUIO MANUAL) HASTA D. = 30.00 m 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      25.0000                                                 EQ. 25.0000                                           Costo unitario directo por : m3                      19.60 

 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0320 21.08 0.67 

0147010004 PEON  hh 4.0000 1.2800 14.34 18.36 

       19.03 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          19.03                            0.57 

0.57 
 

 
Partida                            01.06.01.04.03.01                                         CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% PM 

 

 
Rendimiento               m3/DIA                      15.0000                                                 EQ. 15.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    241.66 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0533 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 19.42 10.36 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.5333 15.71 8.38 

0147010004 PEON  hh 5.0000 2.6667 14.34 38.24 

       58.10 

  Materiales      

0204000002 HORMIGÓN DE RIO m3  0.8300 84.75 70.34 

0205000033 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3  0.4800 70.00 33.60 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  2.9000 21.50 62.35 

0239050001 GASOLINA gln  0.4000 15.50 6.20 

      172.49 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 58.10 1.74 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 1.0000 0.5333 15.00 8.00 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.1333 10.00 1.33 

      11.07 

 

Partida                            01.06.01.04.04.01                                         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
 

 
Rendimiento               m3/DIA                      15.0000                                                 EQ. 15.0000                                           Costo unitario directo por : m3                    461.15 

 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0533 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
1.12 

0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 1.0667 19.42 20.72 

0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 1.0667 15.71 16.76 

0147010004 PEON  hh 10.0000 5.3333 14.34 76.48 

       115.08 

  Materiales      

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5600 101.70 56.95 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.5500 101.70 55.94 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  10.2200 21.50 219.73 

      332.62 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 115.08 3.45 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP -9 P3 hm 0.7500 0.4000 15.00 6.00 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.7500 0.4000 10.00 4.00 



13.45 

 
Partida                            01.06.01.04.04.02                                         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      12.0000                                                 EQ. 12.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      39.19 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.08 1.41 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 19.42 12.95 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 15.71 10.47 

       24.83 

  Materiales      

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.1000 4.66 0.47 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  0.2000 4.66 0.93 

0243520008 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  3.4900 3.50 12.22 

      13.62 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          24.83                            0.74 

0.74 
 

 
Partida                            01.06.01.04.04.03                                         ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2. 

 

 
Rendimiento               kg/DIA                       250.0000                                               EQ. 250.0000                                          Costo unitario directo por : kg                         5.34 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0032 21.08 0.07 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 19.42 0.62 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 15.71 0.50 

       1.19 

  Materiales      

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600 4.66 0.28 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg  1.0500 3.65 3.83 

      4.11 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            1.19                            0.04 

0.04 
 

 
Partida                            01.06.01.04.05.01                                         MURO DE LADRILLO DE ARCILLA  MEZC. C:A=1:5, AP. DE SOGA, SIN JUNTAS VERTICALES 

 

 
Rendimiento               m2/DIA                      40.0000                                                 EQ. 40.0000                                           Costo unitario directo por : m2                      29.54 

 
Código 

 

 
0147000033 

Descripción Recurso 
 

 
CAPATAZ 

 

 
Mano de Obra 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.1000 

Cantidad 
 

 
0.0200 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.42 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2000 19.42 3.88 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.1000 14.34 1.43 

       5.73 

  Materiales      

0202010008 CLAVOS DE 3" kg  0.0220 4.66 0.10 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  0.0158 101.70 1.61 

0217000033 LADRILLO DE ARCILLA 9x12x24 CM und  28.0000 0.67 18.76 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1110 21.50 2.39 

0243520006 MADERA EUCALIPTO ( HABILITADA) p2  0.2300 3.38 0.78 

      23.64 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 5.73 0.17 

      0.17 

 

Partida                            01.06.01.04.06.01                                         SUMUNISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC SAL 2" 
 

 
Rendimiento               m/DIA                        60.0000                                                 EQ. 60.0000                                             Costo unitario directo por : m                         8.74



 

Código 
 

 
0147000033 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 

Unidad 
 

 
hh 

Cuadrilla 
 

 
0.0100 

Cantidad 
 

 
0.0013 

Precio S/. 
 

 
21.08 

Parcial S/. 
 

 
0.03 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.42 2.59 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.0667 14.34 0.96 

      3.58 

 Materiales      

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0100 93.22 0.93 

0273010026 TUBERIA PVC SAL2" m  1.0300 4.00 4.12 

      5.05 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 3.58 0.11 

      0.11 

 

Partida                            01.06.01.04.06.02                                         REGISTRO DE BRONCE ROSCADO 2" 
 

 
Rendimiento               und/DIA                     50.0000                                                 EQ. 50.0000                                          Costo unitario directo por : und                      13.43 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.0100 0.0016 21.08 0.03 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 19.42 3.11 

       3.14 

  Materiales      

0277000032               REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 2"                                 und                                                                                     1.0000                          10.20                          10.20 

10.20 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            3.14                            0.09 

0.09 
 

 
Partida                            01.06.01.04.06.03                                         ACCESORIOS PVC DESAGÜE 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     20.0000                                                 EQ. 20.0000                                          Costo unitario directo por : und                      17.15 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.08 0.84 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 19.42 7.77 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 14.34 5.74 

       14.35 

  Materiales      

0272130079 TEE PVC SAL 2"  und  1.0000 2.37 2.37 

       2.37 

  Equipos      

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                          14.35                            0.43 

0.43 
 

 
Partida                            01.06.01.04.07.01                                         ASAS DE TORNILLOS EN "U" 

 

 
Rendimiento               und/DIA                     20.0000                                                 EQ. 20.0000                                          Costo unitario directo por : und                      11.56 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra      

0147000033 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.08 0.84 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.4000 15.71 6.28 

       7.12 

  Materiales      

0202510068               ASAS DE TORNILLO EN "U"                                                          und                                                                                     1.0000                            4.23                            4.23 

4.23 

Equipos 

0337010001               HERRAMIENTAS MANUALES                                                       %MO                                                                                  3.0000                            7.12                            0.21 

0.21 
 

 
Partida                            01.07.01                                                        FLETE TERRESTRE



Rendimiento               GLB/DIA                    1.0000                                                   EQ. 1.0000                                          Costo unitario directo por : GLB              34,066.72 
 

 
Código                      Descripción Recurso                                                                     Unidad                                         Cuadrilla                   Cantidad                  Precio S/.                 Parcial S/. 

Materiales 

0232000029               FLETE TERRESTRE                                                                       GLB                                                                                    1.0000                   34,066.72                   34,066.72 

34,066.72 
 

 
Fecha : ################### 



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 MANO DE OBRA    

0147000032 TOPOGRAFO hh  148.6974  20.39  3,031.94 

0147000033 CAPATAZ hh  2,654.1366  21.08  
55,949.20 

0147010002 OPERARIO hh  9,408.5221  19.42  
182,713.50 

0147010003 OFICIAL hh  2,892.8848  15.71  
45,447.22 

0147010004 PEON hh 

MATERIALES 

 25,844.2978  14.34  
370,607.23 

 
657,749.09 

0202000014 BAALDE HERMETICO PARA AGUA CON TAPA 15 L pza  1.0000  43.37  43.37 

0202000016 CERRADURA DE BRONCE PARA BAÑO und  150.0000  29.66  4,449.00 

0202010003 CLAVOS PARA CALAMINA kg  1.1200  8.47  9.49 

0202010008 CLAVOS DE 3" kg  69.2314  4.66  322.62 

0202010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  362.2124  4.66  1,687.91 

0202010011 CLAVOS PARA MADERA C/C  2" kg  4.5300  4.66  21.11 

0202010014 CORREAS DE MADERA DE 2"x2"x3.00m, MADERA EUCALIPTO und  153.0000  13.12  2,007.36 

0202010017 CRUCETAS DE PRESICION PARA ENCHAPE DE CERAMICO und  6,984.0000  0.10  698.40 

0202010019 CORREAS DE MADERA DE 2"x3"x2.03m, MADERA EUCALIPTO und  300.0000  13.31  3,993.00 

0202010020 VIGUETA DE MADERA DE 4"x3"x2.03m, MADERA EUCALIPTO und  300.0000  26.63  7,989.00 

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  402.0372  4.66  1,873.49 

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  249.4807  4.66  1,162.58 

0202510065 PERNOS HEXAGONALES DE 5/8" INC. TUERCA und  45.0000  2.54  114.30 

0202510066 TORNILLOS 1/4" X 12" P/LAVATORIO DE PARED pza  450.0000  0.85  382.50 

0202510067 TARUGOS DE PVC 1/4" und  900.0000  0.85  765.00 

0202510068 ASAS DE TORNILLO EN "U" und  300.0000  4.23  1,269.00 

0202510069 SISTEMA DE VENOCLISIS und  1.0000  250.00  250.00 

0202580006 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" a 2" und  90.0000  10.59  953.10 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg  17,855.8986  3.65  
65,174.03 

0204000001 ARENA FINA m3  80.8199  101.70  8,219.38 

0204000002 HORMIGÓN DE RIO m3  310.5148  84.75  
26,316.13 

0204000012 AFIRMADO m3  55.0315  75.00  4,127.36 

0204000013 GRAVA DE 4" PARA MEJORAMIENTO DE BASE m3  3.4860  80.00  278.88 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  234.6954  101.70  
23,868.52 

0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3  2.4486  80.00  195.89 

0205000033 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3  9.9504  70.00  696.53 

0205000034 CANTOS RODADOS 1" m3  0.2310  80.00  18.48 

0205000035 CANTOS RODADOS 2" Y 3" m3  0.2625  80.00  21.00 

0205000041 PIEDRA GRANDE MAX. 6" m3  118.0800  80.00  9,446.40 

0205000042 PIEDRA CHANCADA DE 2" m3  19.0900  101.70  1,941.45 

0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3  171.4174  101.70  
17,433.15 

0205360020 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3  30.2614  80.00  2,420.91 

0210140080 CANDADO DE 45MM (CERCO PROTEC.) und  2.0000  19.06  38.12 

0210140083 CANDADO (TAPA METALICA) und  10.0000  19.06  190.60 

0210140084 LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO DE 0.45x0.50m -  

INCLUYE ACCESORIOS 

und  150.0000  76.27  
11,440.50 

0210140086 INODORO TANQUE BAJO ADULTO COLOR BLANCO - 
INCLUYE  

ACCESORIOS 

und  150.0000  177.96  
26,694.00 

0210140087 DUCHA + ACCESORIOS und  150.0000  33.89  5,083.50 

0213000006 ASFALTO RC-250 gln  7.9500  18.64  148.19 

0217000033 LADRILLO DE ARCILLA 9x12x24 CM und  111,246.4776  0.67  
74,535.14 

0217000034 CERAMICO PISO DE 0.30X0.20m COLOR TRANSITO LIGERO m2  1,033.2000  29.66  
30,644.71 

0217000035 CERAMICO PISO DE 0.30X0.30m COLOR TRANSITO INTENSO m2  189.0000  38.13  7,206.57 

0217000038 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

GLB  1.0000  10,000.00  
10,000.00 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  3,698.9209  21.50  

79,526.80 
0221010001 JUNTA DE EXPOXICO 2 mm m2  1.8600  22.30  41.48 

0229130010 CINTA TEFLON und  8.5118  1.27  10.81 

0230020026 YESO DE 10 Kg BOL  149.4799  4.23  632.30 

0230020033 FRAGUA PARA CERÁMICO kg  75.6600  6.50  491.79 

0230020034 PEGAMENTO EN POLVO PARA CERÁMICO kg  291.0000  7.06  2,054.46 

0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln  30.9567  93.22  2,885.78 

0230990019 LIJA N°60 und  409.9668  2.11  865.03 

0231510013 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" x 24"  

MARCO Y TAPA 

und  150.0000  67.79  
10,168.50 

ANEXO N 10 RELACION DE INSUMOS 

Obra 0503005 "SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES  

EN LA LOCALIDAD DE SHAHUINDO DE AMARCUCHO, CACHACHI 

CAJABAMBA-CAJAMARCA" 

Subpresupuesto 010 presupuesto 



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 0503005 "SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES  

EN LA LOCALIDAD DE SHAHUINDO DE AMARCUCHO, CACHACHI 

CAJABAMBA-CAJAMARCA" 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  

0231510014 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO PARA 
LODOS  

DE 24" x 24" 

und  150.0000  76.27  
11,440.50 

0231510015 TANQUE BIODIGESTOR 600 LTS und  150.0000  1,150.00  
172,500.00 

0232000029 FLETE TERRESTRE GLB  1.0000  34,066.72  
34,066.72 

0232000033 MOVILIZACION DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB  1.0000  2,800.00  2,800.00 

0239050000 AGUA m3  2.4700  1.00  2.47 

0239050001 GASOLINA gln  239.3452  15.50  3,709.85 

0239090025 GRAMPAS kg  0.2008  10.16  2.04 

Subpresupuesto 010 presupuesto 



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 0503005 "SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES  

EN LA LOCALIDAD DE SHAHUINDO DE AMARCUCHO, CACHACHI 

CAJABAMBA-CAJAMARCA" 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 

0239130020 GIGANTOGRAFIA m2  25.9200  21.18  548.99 

0243500007 POSTES DE MADERA D = 3", L = 2.30 und  43.1200  13.32  574.36 

0243510063 ESTACA DE MADERA DE EUCALIPTO und  1,113.0600  0.50  556.53 

0243520006 MADERA  EUCALIPTO ( HABILITADA) p2  1,857.8046  3.38  
6,279.38 

0243520008 MADERA  EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2  8,616.1730  3.50  
30,156.61 

0243520011 TECKNOPORT DE 1" pln  0.4680  16.94  7.93 

0243520012 TRIPLAY DE 1.20x2.40M X 6mm und  42.8100  45.76  
1,958.99 

0243520017 TRIPLAY DE 1.20x2.40M X 8mm und  12.2500  59.32  726.67 

0246910001 ALAMBRE DE PUAS m  221.0000  0.51  112.71 

0254010015 IMPRIMANTE gln  193.7100  21.18  
4,102.78 

0254010016 IMPERMEABILIZANTE gln  13.5590  23.72  321.62 

0254110090 PINTURA ESMALTE gln  17.0060  35.59  605.24 

0254110097 THINER gln  17.0060  16.97  288.59 

0254120002 PINTURA LATEX gln  193.7100  25.42  
4,924.11 

0265320018 CODO F° Gº 3/4" X 90° und  8.0000  3.00  24.00 

0265320020 CODO F° Gº 1" X 90° und  24.0000  4.00  96.00 

0265320022 CODO F° Gº 2" X 90° und  16.0000  8.50  136.00 

0265320024 CODO F° Gº 1 1/2" X 90° und  40.0000  6.00  240.00 

0265450019 NIPLE DE F° GALV. DE 2" X 4" pza  32.0000  8.00  256.00 

0265450054 NIPLE DE F° GALV. DE 1" X 4" pza  48.0000  6.00  288.00 

0265450055 NIPLE DE F° GALV. DE 3/4" X 4" pza  16.0000  3.00  48.00 

0265450073 NIPLE PVC SAP  DE 1 1/2" X 1" pza  8.0000  3.50  28.00 

0265450074 NIPLE PVC SAP  DE 1" X 1" pza  6.0000  2.00  12.00 

0265450076 NIPLE DE F° GALV. DE 1 1/2" X 4" und  80.0000  8.00  640.00 

0265910001 TUBERIA F°G° 2" X3.3MM m  0.5000  30.55  15.28 

0268040000 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und  600.0000  5.08  
3,048.00 

0272000112 TUBERIA  PVC SAP Ø 1 1/2" C-10 m  3,358.9787  4.23  
14,208.48 

0272000115 TRAMPA "P" CON REGISTRO PVC SAL DE 2" und  150.0000  6.77  
1,015.50 

0272000120 TUBERIA  PVC SAP Ø 2 " C-10 m  1,582.9650  6.27  
9,925.19 

0272000122 TUBERIA  PVC SAP Ø 3/4" C-10 m  3,084.7000  2.80  
8,637.16 

0272030032 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und  150.0000  6.80  

1,020.00 
0272030035 UNION UNIVERSAL PVC SAP Ø 1 1/2" und  10.0000  18.22  182.20 

0272030039 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 21/2" und  2.0000  25.42  50.84 

0272030040 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1" und  6.0000  10.16  60.96 

0272030042 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3" und  8.0000  50.84  406.72 

0272130068 TEE PVC SAP 3/4" und  38.0000  2.50  95.00 

0272130079 TEE PVC SAL 2" und  300.0000  2.37  711.00 

0272130084 TEE PVC SAP DE 2" und  11.0000  13.60  149.60 

0272130091 TEE PVC SAP 1/2" und  300.0000  2.00  600.00 

0272130093 TEE SANITARIAPVC SAL 4" und  150.0000  8.00  
1,200.00 

0272130096 YEE PVC SAL 4" A 2" und  450.0000  6.50  
2,925.00 

0272130098 YEE PVC SAL 4" und  150.0000  6.50  975.00 

0272130100 TEE PVC SAP 11/2" und  35.0000  7.80  273.00 

0272130101 TEE PVC SAP  1" und  29.0000  3.50  101.50 

0272130105 TEE PVC SAP 3" und  5.0000  32.30  161.50 

0272180013 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" und  4.0000  18.60  74.40 

0272190032 TAPON PERFORADO PVC SAP 1/2" und  1.0000  3.50  3.50 

0272190036 TAPON HEMBRA PVC SAP 3/4" und  16.0000  4.00  64.00 

0272190041 TAPÓN PERFORADO PVC SAP 1 1/2" und  80.0000  5.00  400.00 

0272190054 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" und  48.0000  6.00  288.00 

0272190056 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" und  35.0000  6.00  210.00 

0272190062 TAPON PVC SAP PERFORADO 3" und  2.0000  16.00  32.00 

0272300074 NIPLE  PVC SAP 2" X 1" pza  4.0000  5.00  20.00 

0272300075 NIPLE  PVC SAP 21/2" X 1" pza  2.0000  10.00  20.00 

0272300082 NIPLE  PVC SAP 3" X 2" pza  8.0000  22.00  176.00 

0272310023 ADAPTADOR PVC SAP  3/4" und  8.0000  2.50  20.00 

0272310024 ADAPTADOR PVC SAP 1 " und  30.0000  4.00  120.00 

0272310025 ADAPTADOR PVC SAP 2" und  28.0000  6.00  168.00 

0272310027 ADAPTADOR PVC SAP 11/2" und  82.0000  4.00  328.00 

0272310029 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" und  302.0000  1.50  453.00 

0272310030 ADAPTADOR PVC SAP 3" und  12.0000  18.00  216.00 

0272530069 CODO PVC SAL  2" X 90° und  300.0000  2.80  840.00 

Subpresupuesto 010 presupuesto 



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 0503005 "SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES  

EN LA LOCALIDAD DE SHAHUINDO DE AMARCUCHO, CACHACHI 

CAJABAMBA-CAJAMARCA" 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0272530070 CODO PVC SAP  3/4" X 90° und  40.0000  2.00  80.00 

0272530074 CODO PVC SAP  2" X 90° und  84.0000  6.00  504.00 

0272530079 CODO PVC SAP  3" X 90° und  4.0000  15.00  60.00 

0272530081 CODO PVC SAP  3/4" X 45° und  3.0000  2.00  6.00 

0272530086 CODO PVC SAL  2" X 45° und  9.0000  6.00  54.00 

0272530089 CODO PVC SAP  1/2" X 90° und  1,503.0000  2.00  
3,006.00 

0272530090 CODO PVC SAP  1 1/2" X 45° und  14.0000  4.00  56.00 

0272530091 CODO PVC SAP  11/2" X 90° und  202.0000  6.00  
1,212.00 

0272530092 CODO PVC SAP  1 " X 45° und  3.0000  3.00  9.00 

0272530095 CODO PVC SAL  4" X 90° und  150.0000  6.00  900.00 

 

 Total S/.  1,589,688.74 

 26,673.17 

Subpresupuesto 010 presupuesto



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 0503005 "SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES  

EN LA LOCALIDAD DE SHAHUINDO DE AMARCUCHO, CACHACHI 

CAJABAMBA-CAJAMARCA" 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0272530096 CODO PVC SAP  1" X 90° und  120.0000  3.00  360.00 

0272930008 CANASTILLA  PVC  3/4" und  8.0000  10.00  80.00 

0272930019 CANASTILLA PVC SAP 2" und  16.0000  14.00  224.00 

0272930021 CANASTILLA PVC SAP 1" und  24.0000  12.00  288.00 

0272930024 CANASTILLA  PVC  SAP 11/2" und  41.0000  13.00  533.00 

0272930025 CANASTILLA PVC SAP 3" und  1.0000  24.00  24.00 

0273010026 TUBERIA PVC SAL2" m  2,680.5750  4.00  10,722.30 

0273010037 TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m  3,011.3279  3.05  9,184.55 

0273010053 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 m  7,897.0150  1.52  12,003.46 

0273010062 TUBERIA PVC SAP 3" C-10 m  17.0000  12.71  216.07 

0273010064 TUBERIA PVC SAL4" m  948.6300  7.06  6,697.33 

0273180010 REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4" pza  11.0000  3.50  38.50 

0273180011 REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2" pza  54.0000  2.70  145.80 

0273180013 REDUCCION PVC SAP 2" A  1 1/2" pza  1.0000  6.00  6.00 

0273180014 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A  1" pza  5.0000  3.00  15.00 

0273180016 REDUCCION PVC SAP 2" A  1/2" pza  9.0000  6.00  54.00 

0273180017 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A  3/4" pza  4.0000  4.00  16.00 

0273180018 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A  1/2" pza  30.0000  4.00  120.00 

0273180019 REDUCCION PVC SAP 1" A 1/2" pza  24.0000  4.00  96.00 

0273180029 REDUCCION PVC SAP 2" A  1" pza  1.0000  6.00  6.00 

0273180031 REDUCCION PVC SAP DE 3" A 1/2" pza  1.0000  15.00  15.00 

0277000009 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" und  6.0000  196.50  1,179.00 

0277000026 VALVULA COMPUERTA  BRONCE 11/2" und  40.0000  55.40  2,216.00 

0277000029 REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4" und  150.0000  16.50  2,475.00 

0277000032 REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 2" und  300.0000  10.20  3,060.00 

0277010003 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 3/4" und  8.0000  38.60  308.80 

0277050000 VALVULA FLOTADORA 1" und  24.0000  95.40  2,289.60 

0277050001 VALVULA FLOTADORA 1 1/2" und  40.0000  241.50  9,660.00 

0277050002 VALVULA FLOTADORA 2" und  16.0000  385.70  6,171.20 

0277090006 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" und  8.0000  75.20  601.60 

0278600000 VALVULA COMPUERTA BRONCE 2" und  18.0000  81.70  1,470.60 

0278600001 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und  151.0000  25.30  3,820.30 

0278600003 VALVULA COMPUERTA BRONCE 1" und  27.0000  45.60  1,231.20 

0278600004 VALVULA COMPUERTA BRONCE 21/2" und  1.0000  105.60  105.60 

0278600006 VALVULA COMPUERTA BRONCE 11/2" und  5.0000  93.20  466.00 

0280010001 TAPA METALICA 40 X 40 CM X 1/8" und  12.0000  90.00  1,080.00 

0280010004 TAPA METALICA 60x60 cm x 1/8" und  11.0000  110.00  1,210.00 

0280010006 TAPA Y MARCO METALICO DE 05 x 0.70 m x 1/8" pza  1.0000  150.00  150.00 

0280020017 MASILLA SELLADORA DE POLIURETANO gln  2.9250  23.60  69.03 

0280020019 PUERTA DE CALAMINA CON MARCO DE MADERA und  150.0000  110.00  16,500.00 

0280020020 VENTALA DE MADERA CON MALLA MOSQUITERO DE 
0.60*0.40  

M (INCLUIDO COLCACION) 

und  150.0000  28.00  4,200.00 

0281010003 HIPOCLORITO kg  95.4000  20.00  1,908.00 

0281010004 HIPOCLORITO DE SODIO DE 8% AL 10% kg  1.0000  26.00  26.00 

0289010006 CALAMINA GALVANIZADA 1.83 x 0.83 x 0.25 mm und  5.8450  19.20  112.22 

0289010010 BISAGRAS DE 3" und  6.0000  6.50  39.00 

0289010012 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 2 1/2"x2 1/2" und  450.0000  5.50  2,475.00 

0289010013 ESCALERA PREFABRICADA DE F°G° DE 1" GLB  1.0000  250.00  250.00 

0289010015 ESCALERA PREFABRICADA DE F°G° DE 1" ACERO 
INOXIDABLE 

und  1.0000  350.00  350.00 

0289010016 CALAMINA GALVANIZADA 1.83 x 0.83 x 0.30 mm und  734.9625  23.25  17,087.88 

0296010001 WATER STOP NEOPRENE 6" 

EQUIPOS 

m  12.4100  45.60  565.90 

 
905,266.48 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO    19,730.11 

0348010016 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  8 HP -9 P3 hm  166.2453  15.00  2,493.68 

0348820001 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA hm  254.4000  5.00  1,272.00 

0348850092 ESTACION TOTAL hm  146.8085  15.00  2,202.13 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm  97.5250  10.00  975.25 

Subpresupuesto 010 presupuesto



ANEXO N 11 

PANEL FOTOGRAFICO 

 

RUTA CAMINO AL CENTRO POBLADO DE SHAHUINDO        JUNTO ALAS LETRINAS EXISTENTES PARA 

SU MEJORAMIENTO 

 

 

             LETRINA                                                                               LINEA DE CONDUCCION 
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