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Resumen 

La presente tesis detalla como se desarrolla un Sistema Web basado en un 

framework Laravel para el proceso de gestión de proyectos en la empresa Geias 

Consultores SAC, ya que su situación empresarial antes de aplicar el sistema tenía 

deficiencia en su variación de cronogramas además del índice de desempeños de 

costos. Teniendo por objetivo determinar la influencia del sistema sistema web 

basado en un framework laravel  para el proceso de gestión  de proyectos en la 

empresa  Geias consultores  SAC. 

Ante esto se indica antes el aspecto teórico del proceso de control de proyecto, 

como también la metodología que se utiliza para el sistema web. Para 

desarrollorarlo se utiliza SCRUM como metodología ya que es la que se acomoda 

mejor a las fases y necesidad del proyecto, tambien por que es ágil en tiempo de 

entregas, de esta forma no produjo ningun inconveniente con los cambios de 

usuario. 

Los indicadores a medir en la presente investigación fueron,  variación del 

cronograma e índice de desempeño del costo. 

 El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es Pre-Experimental y 

el enfoque es  cuantitativo. La población se determinó en 28 actividades de los proyectos 

del mes de febrero-Marzo. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el 

instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos.  

Los resultados que se obtuvieron probaron que el uso de las herramientas tecnólogicas 

permiten tener las informaciones con facilidad de manejo y acceso oportuno en el 

proceso, afirmando de este modo que el sistema web basado en un framework laravel  

para el proceso de  gestión  de proyectos en la empresa Geias Consultores S.AC  

aumenta  la variación del cronograma en el 26.21% y en el índice de desempeño de costo  

en 20%. 

De los resultados  obtenidos  se concluye que el sistema web basado en un framework 

laravel  mejora el proceso de  gestión de Proyectos en la empresa  Geias Consultores 

SAC 

Palabras claves: sistema web basado en un framework laravel, gestión de proyectos, 

scrum. 



 

 

Abstract 

 

This highlights the launch of a web-based project management system in the 

Geiasvis business. the list is a user-friendly index. The purpose of this research was 

to determine the effectiveness of the web system based on the project management 

approach requested by Geias. 

For this reason, the theoretical aspects of the project control process and the 

methods for developing the web system have already been described. The SCRUM 

method was used for the development of the web system, as this was one of the 

best ways to meet the requirements and steps of the project and also at the time of 

rapid deployment, so that there was no resistance to user changes. 

During this study, the measurement indicators were the changes in the chart and 

the cost-effectiveness index. 

 The type of research is applied, the research design is Experimental and the 

approach is quantitative. The population was determined in 28 project activities in 

the month of January, February. The data collection technique was the recording 

and the instrument was the registration form, which were validated by experts. 

The results obtained in the present investigation prove that the use of the 

technological tool provides information that is easily accessible and in a timely 

manner in the processes, thus confirming that the web system based on a laravel 

framework for the project management process in the Geias company Consultores 

S.AC increases the variation in the schedule by 26.21% and in the cost performance 

index by 20%. 

From the results obtained, it is concluded that the web system based on a laravel 

framework improves the Project management process in the company Geias 

Consultores SAC 

 

Keywords: web system based on a framework laravel, project management, scrum. 
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I. INTRODUCCIÓN 
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1.1. Realidad Problemática 

En la actualidad el empleo de un instrumento nuevo de gestión como programa de 

actualización pone énfasis en las aplicaciones como técnica de control con el 

gerencial carácter de referencia a la gestión de proyecto, comprendiéndose como 

proyecto, comprendiéndose como proyecto al limitado proceso profesional además 

que junta toda colaboración de los socios con el fin de lograr un común objetivo. 

Según PMBOK (2017) define que la gestión de un proyecto presenta como idea 

realizar ciertas tareas de planificación y control del personal que tengan particulares 

característicos que tendrán una fecha de inicio y fin, el proyecto debe planificarse 

estableciendo el tiempo, costo para cumplir las actividades definiendo productos de 

trabajo, cronogramas de actividades asi como identificando y analizando el estado 

en que se encuentra el proyecto. La gestión de proyectos se realiza mediante el 

análisis de indicadores a partir de la recolección de datos obtenidos durante su 

ejecución (p.5). 

Según Garcia, Laura (2016), menciona que en todo sistema y proceso de gestión 

de proyecto es importante ya que sino podría presentar un peligro el que no haya 

un límite y criterio necesario el cual permita evaluar, corregir y medir sin el proceso 

de gestión de proyectos siendo asi un ineficiente extremo generando inquietudes 

en referencia a como se manejan los materiales que interesa a los participantes 

(p.12). 

La presente investigación se llevó a cabo en la empresa GEIAS CONSULTORES 

S.A.C ubicada en el distrito de los Olivos -Lima Jr. Huarmey Urb Covida, es una 

empresa nacional dedicado al rubro de servicios de consultoría ambiental y 

desarrollo de proyectos de ingenería. En la cual a realizado diferentes proyectos 

nacionalmente rescatando: Construcción de Reservorio de Agua Potable, 

Instalación y Mejoramiento del sistema de riego, saneamiento, tambien estructuras 

industriales. Estas tareas se realizan en el sector privado y público, cuenta con una 

oficina principal en la Urb Covida, donde llevan acabo la de gestión de diferentes 

proyectos a nivel: perfil, facilidad y expediente el cual es parte de distintos 

departamentos del Perú. 
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Conforme con lo manifestado en la enrevista brindada por el Sr. Edison Cochachin 

Ramírez quien es el gerente general  en la empresa Geias consultores.Sac(Ver 

anexo 3),los servicios que ofrece la organización están enfocados en actividades 

de monitoreo ambiental y  desarrollo de proyecto de  ingenería ,elaboración de 

materiales para una gestión ambiental para cualquier nivel ya sea un proyecto 

privado o publico en ámbito nacional, estos se presentan en las distindas 

Direcciones Ambientales de los Ministros, además mientras se elabora el proyecto, 

el gerente general es el encargado del desarrollo de un plan de trabajo (las 

actividades) las cuales son parte de cada proyecto. Este plan además detalla los 

documentos que tiene que ser presentados conforme va avanzando el proyecto en 

cada plan ya sean informes como reportes de gastos, ganancias del proyecto. Los 

cuales se archivaran y registraran en una hoja de cálculo por el administrador, 

además en un documento excel registran todas las actividades que realizan los 

integrantes asignados al proyectos, o mejor dicho el personal de trabajo que son 

los usuarios quienes  semanalmente  envían su reporte  de actividades al gerente 

general  a cargo en dicho documento  se registran las  fechas(iniciales y finales)que 

le ha tomado  en realizar la  actividad. 

El administrador es responsable de gestionar las actividades   del   personal de 

trabajo que son los usuarios responsables conforme a la especificación y detalle de 

la actividad del proyecto, como también el lugar donde se llevará acabo el desarrollo 

del estudio del proyecto. Los gastos referentes a los pagos al personal se 

desarrollarán según el avance de la actividad que se este realizando la cual se 

materializará por medio de un informe presentado. Dicho informe deberá 

presentarse periódicamente registrandosé por el administrador el cual tendrá la 

dirección de los documentos de cada proyetco. Una vez finalizado un proyecto debe 

elaborarse un informe en general de acuerdo al avance de las actividades del 

personal y los gastos entre otros. 

Según la entrevista  realizada al Sr.Cochachin, Gerente de Proyectos y Servicios 

de consultoría y monitoreo ambiental de la empresa Geias consultores quien se 

encarga de planificar, asignar, dirigir y controlar todas las actividades por 

proyecto, con la finalidad de poder cumplir las metas y objetivos propuestos al 

definir su cronograma de actividades (ver Anexo N° 4), mostró como problema 
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principal ubicado en el área de  consultoría y servicios ambientales , debido por 

ende no se lleva una adecuada gestión de proyectos ni seguimientos a sus 

proyectos, esto viene generando diversos percances lo cual no permite que se 

cumplan dichas actividades en los plazos que se establecen causando retrasos 

en sus actividades planificadas, ya que no hay un correcto control en los 

proyectos, lo cual produce el no terminar un proyecto según la fecha de fin 

indicada. 

 

Tambien menciona que cuando se planifica los proyectos se indican unos costos 

referentes a como se solicita, lo cual incluye el gasto de implementación, 

herramientas y mano de obra, al momento de implementarlo no cumple los 

tiempos, lo cual genera que sea incrementado el costo puesto que no se hace 

responsable la empresa, en resultado de ello habrá una economía inestable en la 

empresa al desarrollarlo. 

Además los procesos para las gestiónes de proyecto de la empresa es desarrollado 

manualmente contado con apopyo de ciertos programas como Microsft Excel y 

Word para la realización de sus cronogramas de actividades y formatos, 

instrumentos ambientales    también utilizan esas mismas herramientas para el 

registro de proyectos y el control de fechas de los entregables. Por otra parte el 

proceso de gestión  de proyectos  se  está manejando mediante  la medición y el 

progreso del personal de trabajo (que es el usuario) al ejecutar las tareas que se 

lleva al desarrollar el proyecto, la demora en la búsqueda de datos y detalles 

relacionados a una actividad del proyecto, como también en sitios en los cuales se 

desarrolla el análisis de un proyecto, herramientas de los proyectos, puesto que se 

tiene que ver hojas de calculo y archivos generando consecuencias como retardos 

en la entrega de entregables. 

En consecuente presenta lentitud para obtener un reporte importante para la 

empresa, como puede ser: avance de un proyecto, gasto de proyecto, recurso de 

un proyecto, un documento relacionado como también un recurso empleado de 

inicio a fin durante el proyecto. Es por ello y en consecuencia a los problemas 

indicados previamente que es favorable estudiar el proceso de gestión de proyectos 

de la empresa GEIAS CONSULTORES SAC.  
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Con ello el gerente general indico la información (Figura N° 1), mostrando que el 

promedio que tiene la variación del cronograma en el avance de las actividades del   

proyecto  es aproximadamente. 

 -20.78 lo cual trae  como consecuencia  retardos  en la entrega de los proyectos  

ampliación del tiempo estimado del proyecto ,provocando  molestias ,reclamos por 

parte de los clientes  que puede  afectar  la imagen de la empresa   

A continuación se muestra un grafico  donde se presenta los resultados obtenidos 

del avance de algunos proyectos de software  desarrollados en la empresa GEIAS 

CONSULTORES SAC 

         

Figura 1: Indicador de Variación del cronograma 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Tabla 1: Indicador Variación del Cronograma 

                                      Variaciòn del  cronograma 

Proyectos 
Valor 
ganado(EV) 

valor planificado 
(PV) variación del cronograma 

P0000001 57.56 78.34 -2078 

P0000002 49.56 69.89 -2033 

                                       Fuente: Elaboración Propia 

De igual modo indico que está presentado problemas en los recursos   del proyecto 

ya que el presupuesto planificado de cada proyecto no es suficiente para cubrir los 

costos reales que abarca un proyecto. En el trancurso de la ejecución de proyectos 

se genera costos  para desarrollar las actividades, dichos gastos incluyen  gasto de 

implementaciones, material y mano de obra, en el cual, el lugar donde se realizó la 

implementación, presentando incumplimiento en tiempo, lo cual genera que el costo 

incremente puesto que no se hará responsable la empresa debido a que 

generalmente en el  desarrollo del proyecto generan mayores gastos a lo 

presupuestado por alguna  actividad que demoro más de lo debido , que no se llego 

a cumplir como se estableció o por la contratación necesaria  del algún ingeniero 

especializado  o por la necesidad   de un nuevo hardware,o alguna maquinaria  .De 

acuerdo a lo mencionado preciso también  que como resultado del desempeño  del 

costo  obtiene aproximadamente  0.74 un puntaje negativo  ya que se espera es 

que los costos realizados concuerden con lo planificado, en beneficio del personal 

de trabajo(usuarios)y de la organización. 
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Fuente:Elaboración propia 

 

Tabla 2: Indicador Indíce de desempeño de costo 

 

                                       Fuente: Elaboración Propia 

 

Por tal motivo se propone realizar la implementación de un sistema web que se 

basara en el framework laravel el cual se podra  utilizar para su proceso de gestión 

de proyectos  en  la empresa GEIAS CONSULTORES S.A.C. a fin de tener un 

mayor control del los avances de los proyectos ,las actividades  establecidas 

describiendo el progreso de actividades de los proyectos, demostrar la variación 

del cronograma, así como también,  demostrar mediante  reportes  el índice 

desempeño  del costos en referencia a las actividades  de los proyectos , desde el 

inicio hasta la terminación de cada proyecto.  

 

Figura 2: Indicador “Índice de desempeño de costo” 
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema Principal 

 ¿Cómo influye el Sistema Web basado en un framework Laravel en el proceso 

de gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores S.A.C, ? 

1.2.2. Problema secundario 

 ¿Cómo influye el Sistema Web basado en un framework Laravel  en la 

variación de cronograma del proceso de gestión  de proyectos  en la empresa 

Geias Consultores S.A.C? 

 ¿Cómo influye el Sistema Web basado en un framework Laravel en  el índice  

de desempeño del costo del proceso de  gestión  de proyectos   en la empresa 

Geias Consultores S.A.C? 

 

1.3.  Justificación de Estudio 
 

1.3.1 Justificación tecnológica 

Manifiesta Velásquez, Sandra y Pino, Ana (2018) que: “la mejor empresa deja de 

lado las antiguas tecnologías y deciden tomar las nuevas. Esto an realizado durante 

toda la historia compañías como Proter&Gamble, United Technologies, IBM, etc.” 

(p. 2). 

 Los sistemas informáticos procesan grandes cantidades de información en corto 

tiempo, apoyan la toma de decisiones brindando información en tiempo real y 

brindan ventajas competitivas en comparación a sus similares del sector. 

Con el apoyo del sistema web que se basara en framework laravel para el proceso 

de  gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores SAC será de gran 

utilidad por otra parte permitira agilizar   el proceso de gestión de proyectos llevando 

correctamente la información requeridad por actividades que se realizan  en varios 

meses con las opciones de elegir por rango de fechas proporcionando las 

actividades con sus respectivos proyectos y sus avances  facilitando de esta 
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manera  la administración de proyecto desarrollando el sistema web con un 

lenguaje de programación PHP, javascripts, librerias Jquery y un framework Laravel  

.Es asi que por esta razón  se convierte  en una herramienta  tecnológica  importante 

y de gran influencia  que generara aproximadamente un aumento del 100% en la 

variación de cómo se desempeña el costo y cronogramas basandosé en las 

actividades que involucran las actividades.   

1.3.2. Justificación económica 

Según Silva Jorge (2018). manifiesta que, “la justificación de un proyecto de 

automatización tiene que ser lo que motive y de impulso al directorio para que 

invierta en tecnología la cual se empleará en su proceso de producción para que la 

empresa sea competitiva localmente, nacionalmente, regionalmente y 

mundialmente.” (p.7).  

Sabemos que la tecnología es importante para cualquier institución u organización, 

por ende, El Sistema web basado en un framework laravel para el  proceso de 

gestión de  proyectos permitirá evitar la pérdida a nivel de costos y cobro de 

penalidades, al contar con la información necesaria en el momento requerido para 

la toma de decisiones respecto al manejo de sus proyectos,  GEIAS 

CONSULTORES SAC en el año 2020 presento pérdidas entre S/. 1500.00 a S/. 

5000.00 del cobro de penalidades en sus proyectos, se pretende que para los 

proyectos en curso y futuros proyectos se reduzca o evite el cobro de penalidades 

y un mejor desempeño en el costo del proyectos y un mejor control  de los avances 

de las actividades del proyecto. 
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Tabla 3: Justificación económica 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.3. Justificación institucional 

Según Lopez, Marcelo (2017), indica “el sistema web brindará una fácil 

disposición a la cantidad grande de contenido registrado por medio de reportes, con 

elo se va poder tener una mejor decisión a nivel proyecto teniendo de esta manera 

mejores gobiernos de TI” (p. 2).  

Entonces, implementar un sistema web  basado en un framework laravel 

para el proceso de  gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores SAC 

otorgaría una competitiva ventaja a la empresa a comparacion de otras con 

respecto a Gobierno Corporativo, además con el sistema web  basado en un 

framework laravel  para el proceso de gestión  de proyectos en la empresa Geias 

Consultores S.AC  permitirá a la misma contar con una tecnología  informática  con 

la cual puedan controlar sus avances de las actividades de los  proyectos ,los 

gastos y ganancias dándole un plus adicional como consultora ,reduciendo sus 

debilidades, obteniendo así una fortaleza competitiva  de esta manera  podrá 

brindar  sus servicios  con una mayor eficacia  a sus clientes y manteniendo  una 

imagen  de una organización capaz y comprometida con su trabajo. 

  

Costo sin Software 

Descripción Cantidad costo Total(S/.) 

Proyecto1 1 3000 3000 

Proyecto 2 1 4000 4000 

Total   7000 

costo con Software 

Descripción cantidad Costo Total(S/.) 

Proyecto1 1 5000 5000 

Proyecto 2 1 6000 6000 

Total   11.00 
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1.3.4. Justificación operativa 

Según Secien, Pierre (2016) define que “La elaboración de proyectos 

sobre control de proyectos permite a un encarado de esto que tenga datos 

importantes, con referencia al rango de fechas, el porcentaje de avance 

además de los cambios que puedan que puedan tener las actividades”. (p.3). 

Por otro lado sistema web  basado en un framework laravel para el 

proceso de  gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores SAC 

permitirá que las actividades que se desarrollan en dicho proceso,se gestionen  

de manera organizada ,sus  actividadades y sus avances del proyecto  a 

realizarse con el objetivo  de lograr aumentar el índice  de desempeño  del costo 

en todo el desarrollo del proyecto  asimismo permitirá una mayor coordinación  

en la ejecución de dichas actividades ,evitando  asi retardos en los entregables  

,logrando aumentar la variación del cronograma y el índice de desempeño  del 

costo 

1.4. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales 

En el año 2018, Landicho,Junar,Realiza su investigación  titulada 

“Electronic and Electronic Web Services and Internet Web Services, The 

Department of Information Technology, University of Science and Technology 

of the Southern Philippines (USTSP), Cagayan de Oro, Philippines. 

Describe como problemática El Departamento de Obras Públicas y 

Carreteras es el departamento ejecutivo del gobierno filipino responsable de 

todos los proyectos en el área de obra pública. Es responsable del 

mantenimiento de la red vial filipina y del sistema de riego . DPWH también es 

responsable de recopilar, almacenar, recuperar, gestionar, analizar y presentar 

los datos al público Muchos proyectos de desarrollo dependen mucho de la red 

de transporte. La información auténtica sobre la infraestructura de transporte 

es un requisito fundamental para diversos procedimientos para la toma de 

decisión. Es por ello que la información requiere que sea confiable, actualizada, 

relevante y de fácil acceso. La información que no es oportunamente 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/irrigation-system
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actualizada, sin cumplir un tiempo establecido además el principal problema 

viene a  ser corrupción la ruina de la gestión focal de proyectos 

gubernamentales. Las fugas en el desembolso de fondos debido a la corrupción 

han despojado al gobierno de fondos muy necesarios para ejecutar proyectos 

cruciales de desarrollo comunitario. 

Su principal objetivo es diseñar y llevar acabo el desarrollo de una 

aplicación de programa que pueda proporcionar información sobre los 

proyectos viales de una manera más detallada e informativa y que el público 

pueda acceder fácilmente... Es aplicada el tipo dee la investigación y 

experiemntal en su diseño con un enfoque cuantitativo el método empleado 

deductivo e inductivo, analítico-sintética y de campo. 

 La población que se captara para el proyecto es de 20 encuestados que 

evaluaron el sistema. 

. 
 Los resultados de datos obtenidos se evalúan el rendimiento del sitio web que 

se está implementando. El primer criterio trata de la claridad visual que discute 

sobre la organización del sitio que parte de lo que pervide el usuario. El 

resultado muestra que los datos son instantáneos y fáciles basándose en la 

calificación promedio de 4.75. De hecho, las animaciones necesarias que se 

muestran se ajustan al sitio de acuerdo con la calificación 4.9 de los 

encuestados. Cuando se trata del diseño de los sitios, la calificación promedio 

de los encuestados es de 4.5. Una presentación clara de los datos tiene una 

calificación de 4.85. 

De la investigación se concluyó en el pasado, la información de los proyectos 

viales DPWH no se presentaba o mostraba bien. La ubicación específica del 

proyecto no está disponible, así como la información básica que necesita el 

público. 
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A través del mapa, el espectador puede localizar fácilmente la ubicación de los 

proyectos viales. Está claramente demostrado que, con la ayuda del sistema, 

los datos que se muestran realmente coinciden con los datos que se muestran 

en el mapa con una calificación pública de 4.65 y una calificación de 

administrador de 4.33. Pueden acceder fácilmente a su información y 

detalles. De este estudio se tendrá en cuenta los conceptos la Arquitectura y 

diseño de sitios webal ser termino crupcial en el presente proyecto. 

En el año 2016, Benhan, Manesh y Darshna Wickramasinghe Departamento 

de Ingeniería Civil, el campus de la Universidad de Nottingham Malasia, Realiza su 

investigación titulada “Automated progress monitoring system for linear 

infrastructure projects using satellite remote sensing”. Describe como problemática  

 La urbanización en los países en desarrollo ha aumentado rápidamente 

desarrollo de grandes proyectos de infraestructura lineal como carreteras vías, 

ferrocarriles, túneles y tuberías Uno de los distintivos características de tales 

proyectos es que generalmente involucran una secuencia de tareas que son 

repetitivas en cada unidad o ubicación para la longitud del proyecto. Esto da como 

resultado una red de programación compleja con una gran cantidad de tareas que 

son difíciles de monitorear y controlar. 

En estos proyectos, los ingenieros del sitio frecuentemente necesitan visitar 

construcciones- de medición para medir el progreso real de cada ubicación y 

detectar desviaciones del cronograma de referencia En la práctica de seguimiento, 

los datos de progreso generalmente se adquieren y documentan en informes de 

progreso mensuales / semanales en forma de diagramas de Gantt o otros formatos, 

así como fotos de obras. En algunos grandes proyectos, estos informes mensuales 

pueden incluir unos cientos de páginas de largos cuadros de Gantts y descripciones 

que son difíciles de almacenar, leer y analizar. La preparación de estos informes de 

progreso a partir de los datos. recolectado a través del monitoreo en el sitio es una 

labor conplicada además que toma bastante tiempo. 

El objetivo principal es diseñar y desarrollar un sistema automatizado para el 

monitoreo del progreso de actividades clave de construcción repetitivas en 

proyectos de infraestructura lineal.... para medir automáticamente el progreso real 
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de diferentes ubicaciones en el proyecto utilizando imágenes de teledetección 

satelital de alta resolución y mostrar el progreso planificado y real del proceso 

repetitivo de las tareas en construcción de proyectos. Tiene aplicada el tipo de 

investigación y experimental su diseño, siendo cuantitativo el enfoque, método 

empleado deductivo e inductivo, intetica-analítico y de campo. 

Tomando una población de 50 encuentados que evaluaron el sistema para esta 

investigación. 

Como resultado se obtuvo que el diseño: 1 mes, un 90% de avance en diseños de 

las bases de dato y el modelo orientado a objetos con un costo de bs. 1000 - 

implementación: 3 meses, un 80% de avance y culminación de los módulos del 

sistema. 

De la investigación se concluyó El sistema propuesto puede usarse como una 

herramienta de apoyo para práctica de monitoreo del sitio. El sistema mejora la 

visualización y documentación de datos de progreso y cualquier desviación de 

progreso en un proceso automatizado. Tanto los gráficos LOB como el mapa de 

progreso proporcionan un proyecto. De este estudio se tendrá en cuenta los 

conceptos la Arquitectura y los indicadores para medir el progreso real de cada 

ubicación y detectar desviaciones del cronograma de referencia. 

En el año 2018, Valdivieso, Amelia, Realiza su investigación  titulada ” 

Desarrollo de un sistema  web, para el seguimiento y gestión de proyecto social y 

público de la junta parroquial de licán (“Tesis para optar el título de Ingeniera de 

sistemas e informática) de la Universidad Politécnica de Chimborazo-Ecuador. 

Indica como problema principal el deficiente manejo de la información con relación  

alos proyectos por parte  de la junta parroquial lican ,ya que  esta no se encuentra  

disponible para los miembros  del equipo ,no pueden obtener los indicadores acerca 

del avance del proyecto  y del portafolio  de una manera rápida y oportuna ,el 

registro y análisis  de los costos  es tardío ,los gastos de los proyectos no se 

registran por proyectos  sino de forma general dificulta  y retarda la verificación  de 

los gastos por cada proyecto ,la administración de cambios  y riesgos es baja lo 

que no permite evaluar el impacto. Tiene como principal objetivo elaborar un 

sistema web, el cual sera para gestionar y realizar el seguimiento de un proyecto 
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publico o social para la Junta paroquial de Licán. Cuyo propósito es reconocer el 

proceso para un seguimiento y gestión de un proyecto social o pubico, siendo el 

poryecto aplicativo en su tipo, ya que presenta una ejecución en un sistema el cual 

se utilizará para la producción en servidores de la Junta aprroquial y asi poder 

apoyat en la gestión y control de un proyecto que actualmente son realizados en un 

registro físico. El tipo de investigación realizado en esta tesis fue aplicada y 

preexperimental el diseño de la investigación teniendo cuantitativo u enfoque 

determinando con la poblacion 46 tareas y la muestra presento un tamaño de 41 

tareas los indicadores empleados para medir tiempo de eficiencia. El fin de estudiar 

el indicador es tener un registro de tiempo de respuesta además de procesos en el 

momento que se realiza un proceso en el sistema, igualmente que el tiempo al no 

usar dicho sistema, de esta forma se sabe si el sistema reduce el tiempo de retraso 

al momento.  

 Los resultados de datos obtenidos de la evaluación tienen una eficacia del 

81.78%. Se puede ver en el resultado logrado del sistema presenta un alto nivel de 

conformidad y aceptación del sistema teniendo la puntuación mas alta la opción de 

muy buena y buena, presenta puntuación de 1 la opción regular y teniendo 11 como 

puntuación en la opción 66, con este resultado puede mostrar que hay una 

aceptación mayor de 50% con esta muestra que al implementar el sistema tendrá 

un aporte a la Junta Parroquial Licán. Con referencia al tiempo se observa que 

antes del sistema cuando se realiza un proceso completo presenta un estimado 

tiempo de 235 min. Incluyendo la implementación del sistema el cual disminuye 

notablemente a 21 min. Como x2 = 7.152 es menos que el valor critico Vc = 32.9, 

teniendo 1% en su nuvel de significancia además de 12 en su grado de libertad, 

podiendo tener como conclusión que es acptada su hipótesis nula y rechazada la 

alterna hipótesis; siendo esta “No es dependiente de un sistema informático 

elaborado la eficacia en la gestión de proyectos”. Luego de la investigación del 

resultado obtenido después de haber implementado un sistema web para los 

seguimientos del proyecto de la Junta Parroquial de Licán se sigue con las 

respuestas a interrogantes planteadas durante la sistematización del problema esto 

muentra que el tiempo utilizado es menos brindando agilidad a un trámite 

pertinente. 
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De la investigación se concluyó que el sistema web en el cual se puede realizar el 

seguimiento y gestión de un proyecto social y público, elaborado con PHP el cual 

brinda entrada a base de datos por medio de la red, utilizando como motor de BD 

MariaDB dando un algo nivel de protección. Es por ello que en el sistema se puede 

realizar el control y seguimiento de los proyectos de la Junta Parroquial de Licán 

agilizando asi el tiempo de repsuestas, produciendo mayor rapidez en un tramite 

siendo oportuno y rápido. De este estudio se tendrá en cuenta el marco teorico, los 

resultados estadísticos, y el marco teórico de esta respectiva tesis. 

 

En el año 2016,Chávez,Sergio ,Realiza su investigación  titulada ” SISTEMA 

DE INFORMACIÓN, PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS 

ANDES “UNIANDES” EXTENSIÓN PUYO. (“Tesis  para optar el título de Ingeniero 

de sistemas) UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES-Ecuador. 

Describe como problemática En la Unidad de Investigación los datos de proyectos 

que son administrados, distribuidos de forma manual como también 

semiautomático, empleando en ciertos casos un formulario impreso, esto produce 

que cuando se requiera algún dato para una elaboración de un reporte no se puede 

tener cuando se desea. Encontrando diversas razones que causan daños en 

procesos de gestión de proyectos, a continuación, se detallará: complicación para 

tener datos cuando se requieren, atraso para presentar un informe, atraso para 

identificar temprada de sucesos que no están en la planificación, escasa 

comunicación de un proyecto elaborado por la Unidad de investigación, atraso en 

procesos de los datos de un proyecto, atraso para entregar un avance del proyecto. 

Provocando así ciertas consecuencias: el no poder decidir en un plazo 

determinado, no respetar la planificación ya realizada, falta de interés para 

presentar un proyecto, el dato no es actualizado a tiempo, no se cumplen plazos 

indicados. El objetivo principal es implementar un sistema de información, 

buscando la mejora en la gestión de proyecto de la Unidad de investigación. Cuyo 

propósito realizar el proceso de los datos de manera automática, siendo 

recaudación de información y actualización de esta a tiempo real, lo cual permitirá 

que sea elaborado el informe y reporte a tiempo para las tomas de decisión. 
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Tambien reconoce a tiempo una desviación de las tareas, suceso que permite 

agilización para una restructura en la planeación de un proyecto. Siendo aplicada 

el tipo de investigación y experimental su diseño de investigación, cuantitativo en 

su enfoque y teniendo deductivo e inductivo su método, analítico – sintetica y de 

campo. 

Para este proyecto se tomo como población al encargado de la unidad de 

investigación además de cuatro coordinadores de carrera, es por eso que no pudo 

elaborar de la población la muestra puesto es es la misma que la población. Los 

indicadores que se emplearon para medir el tiempo respecto a los avances del 

proyecto, Se mide el porcentaje de cada actividad establece el cronograma de las 

actividades otro indicador además y los reportes para gestionar de mejor manera 

los proyectos. 

Los resultados de datos obtenidos de la evaluación. El 80% concuerdan en que el 

levantamiento de información se elabora de manera manual además del 20% está 

hecho semiautomático además según el resultado del 50% de entrevistados no 

tuvieron inconvenientes para acomodar sus tareas. 

Antes del estudio del resultado se indicaron que necesidades tienen en la Unidad 

de Investigación para las gestiones de proyecto como su solución por medio de una 

implementación del sistema que apoyara en: registrar información del director del 

proyecto, investigador, registrar de proyecto, tareas, presupuesto, el tiempo 

respecto a los avances del proyecto, reporte inmediato sobre ingresos de datos. 

Conforme al resultado de la entrevista pudiendo decidir el proceso que sera 

realizado para la Gestion de Proyectos en la Unidad de Investigación de la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES” Puyo, lo cual lleva al 

estudio y a diseñar el sistema de información, proyecto planteado buscando las 

automatizaciones del proceso ya indicado, brindando asi un óptimo desarrollos para 

el usuario a cargo de los procesos. 

De la investigación se concluyó: La elaboración de este proyecto se hizo ya que 

presento como requerimiento lograr resolver el existente problema de la Unidad de 

investigación, el cual es un beneficio directo al implementarse. Es significativo que 

la Unidad de investigación tenga herramientas tecnológicas con la cuales pueda 
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almacenar y procesar los datos de manera eficaz y de esa manera acelerar el 

proceso y también la coordinación de la Unidad de Investigación tenga el control de 

manera eficaz del proyecto y de igual forma sus avances. Es muy útil el sistema, 

puesto que permitirá el registro del proyecto, tareas, avance, beneficio, etc., de una 

manera ágil y fácil; siento un aporte importante que apoyará la ejecución de la 

automatización del sistema para el proceso de los datos, de esta manera apoyará 

a procesar y organizar los datos generados durante el proyecto; beneficia a los 

maestros, alumnos como también a la comunidad en general. De este estudio se 

tendrá en cuenta el marco teórico, de esta respectiva tesis. 

 

 En el año 2016,Blanco Paola y Hernández Mauricio ,Realizan su 

investigación  titulada ” Sistema  de información para la gestión  de proyectos  para 

la fundación  universitaria  de Libertadores (“Tesis  para obtener el título de 

Ingenieros  de sistemas e informática) de la Universidad Los Libertadores -Bógota-

Colombia .Describe como problemática la falta  de control en los proyectos  

realizados por parte de los alumnos  universitarios ,lo que dificulta  tener la 

recopilación  de dicha información  que le permita a profesores y administrativos 

realizar consula de proyecto que corresponda a su área, retardando los procesos 

para analizar y evaluar, impidiendo que se genere  una adecuada fluidez en las 

observaciones ,además no se puede llevar  de manera responsable  y profesional  

por parte de los alumnos ya que al no ver las observaciones  o comentarios  sobre 

sus proyectos se desinteresan en ellos. Como objetivo general de la investigación 

se propuso el desarrollo y diseño del sistema de información que sera para 

gestionar los proyectos permitiendo tener un control sistematico como ordenado de 

distintas investigaciones y proyectos de nivel indicado por un alumno de la 

fundación universitaria los libertadores en la facultad de ingeneria de sistemas 

como propósito de esta investigación nos indica que desarrollar un sistema que sea 

estable y confirable basándose en progración web en tecnología asp.net; teniendo 

la administración y seguridad que permita gestionar los diferentes roles que se van 

a manejen en el sistema, brindando a los docentes y el directivo el control de un 

proyecto de gardo como la investigación desarrollada por diferentes alumnos. 
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Siendo aplicada en su tipo de investigación y experimentarl su diseño de 

investigación y cuantitativo en su enfoque.  

     Se toma en cuenta para la investigación 50 personas como población es por ello 

que no se realiza el muestreo de dicha población ya que es igual a la población. los 

indicadores que se emplearon Tiempo requerido para la elaboración (en horas) del 

proyecto, Número de personas involucradas, costos propuestos. 

Los resultados de datos obtenidos de la evaluación. Todos tendrás beneficios es 

por ello que un 100% de encuestados brindan su aporte en la elaboración del 

sistema el 86% indica que utilizaría el sistema y se tiene un 14% de participantes 

que indican que no lo harias ya que no conocen el uso de los equipos de cómputo. 

También un 73% indica que si puedes ser capacitados de ser necesario para 

dominar el sistema sin embargo un 27% indica que no vana tener que dar mayor 

tiempo además de materiales que no tienen en la actualidad mas disponibles. 

De la investigación se concluyó, se logra tener un mayor control sobre los proyectos 

e investigaciones que se están desarrollando en la misma y se logra llevar un 

reporte detallado de los alumnos involucrados en el proceso, y por parte de los 

docentes se lograran  identificar y llevar un reporte de quienes son los que están 

dirigiendo proyectos o investigaciones y a que categoría o tipo de trabajo pertenece 

cada uno. Además Al tener un sistema de información que deje controlar la 

información sobre los proyectos registrada de manera ordenada y documentada 

con exactitud, ofreciendo la posibilidad a los directores de proyecto, y líneas de 

investigación tener un registro de los trabajos presentados por los alumnos, 

permitiendo la facilidad de llevar una revisión y mantener el orden al momento del 

acceso a la información; además de garantizar la correcta captura de los datos del 

trabajo dando la opción a los diferentes actores del sistema de la posibilidad de 

conocer el estado del proyecto y estar al día en los avances generados. De este 

estudio se tendrá en cuenta el marco teórico, de esta respectiva tesis. 
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Antecedentes Nacionales 

En el año 2016, Ocón Peredo, Nohelia Realiza su investigación titulada 

“Implementación del sistema web buscando la mejora de las gestiones de proyecto 

de servicio general de la compañía Stecser SRL” (se presenta esta tesis para 

alcanzar título de Ingenieria de sistemas) de la Universidad Nacional de Trujillo -

Perú. Indica por problemática que la empresa tiene proyectos en promedio 80 que 

son aprobados y hechos al año. El procedimiento de registrarlos, atenderlos y 

getsionar dichos proyecto se realiza de forma manual (se puede utilizar en ciertos 

casis algunos programas básicos como un documento de texto, una hoja de calculo; 

causando ciertas consecuencias como: tiempos elevados en procedimientos para 

buscar datos solicitados por parte de gerencia, ya que esto se buscará en 

documentos físicos la mayoría de casos están en carpetas sin orden que no 

cuentan con fechas. Poca gestión y administración del proceso del proyecto, un alto 

tiempo para generar un reporte que la gerencia requiere. Una satisfacción muy baja 

por parte del ususario en referencia a como se gestiona el proyecto. El objetivo de 

esta investigación es optimizar como se gestionan el servicio general de la empresa 

STECSER S.R.L de Pacasmayo a través de la instalación de un sistema web. 

Como tipo de investigación fue aplicada, experimental, explicativa, siendo 

cuantitativo el enfoque y pre-experimental el diseño de la investigación. 

Seguidamente se mostrará la población de la investigación de acuerdo con la 

medición de cada indicador: 12 es la cantidad promedio de proyectos mensuales 

estimados los cuales se realizan para para el indicador tiempo en que son 

registrados los proyectos. – 48 es la cantidad promedio al mes para la empresa 

STECSER S.R.L para el idnicador del tiempo en que se genera el reporte de la 

población que se constituye por la cantidad de reporte y registro al mes de 

trabajadores. – en el indicador del costo de operaciones se considerada la cantidad 

de reporte mensual que se realiza por parte de coordinación y logística siendo 48 

los reportes mensuales, teniendo cada uno un gasto de elaboración. – en el 

indicador de satisfacer al usuario se constituye por una población de 3 

colaboraciones de la empresa y el gerente, los cuales estas a cargo de ejecutar el 

reporte y presupuesto de avance de cada proyecto. Los indicadores empleados 

para medir implementación del sistema web que optimizará las gestiones de 
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proyecto de servicio general de la empresa siendo los tiempos de procesos de 

registros, tiempos en generar el reporte, costo al generar el reporte, además de la 

satisfacción que tenga el usuario.   

Se mostrara a continuacion que poblacion se utiliza para los indicadores por 

indicador tiempos de registros del proyecto para tener su población se estimó por 

la cantidad de proyecto que efectuan al mes en promedio doce al mes. – Por 

indicador de tiempos para las generaciones de reporte se forma una población con 

48 reportes al mes. – Por indicador costos operacionales se tiene presente la 

cantidad al mes de reporte efectuado por parte de Coordinación y Logística siendo 

al 48, teniendo un precio de ejecución cada uno de los reportes que se elabora. – 

Por indicador de satisfacciones de usuarios constituye su población con tres 

colaboradores y un gerente de la compañía Stecser S.R.L puesto que estan acargo 

de efectuar reporte y presupuesto de avance de los proyectos. Los indicadores 

empleados para medir implementación del sistema web para optimizar las 

gestiones de proyecto de servicio general de la compañía STECSER SRL fue 

tiempo para procesar los registros, tiempos para generar un reporte, costo de 

generaciones de reporte, ademas los niveles de conformidad del usuario. 

Como resultados obtenidos se demostró el tiempo que se utiliza para registrar el 

proyecto, disminuye al emplear el sistema en correlación al tiempo con la 

herramienta previa. Lo cual es mostrado por medio del estudio de tiempo; por medio 

del cual se puede ver que el tiempo para realizar el proycto anteriormente fue 93 

min. (100%) luego de usar el sistema es 61 min. (65.59), alcazando una disminución 

de 32min. (34.41%), lo cual indica que disminuye notablemente los tiempos para 

procesar un registro del proyecto. El tiempo que se utiliza para generar un reporte, 

se optimiza on el sistema que propone en corelación con el tiempo a comparación 

de la herramienta anterior, lo cual se puede visualizar en el previo análisis; 

mostrando ahí que los tiempos de retraso al generar un reporte era 11 min. Siendo 

ese un 100% y luego de aplicar el sistema se genera en 2 min. Siendo un 18.18%, 

este muestra un descenso de 9min. (81.82%), lo cual quiere decir que si pudo 

disminuir notablemente los tiempos para generar un reporte. Los costos de generar 

un reporte previamente fueron de S/.43.67 siendo este el 100% luego de palicar el 

sistema es S/. 17.00 siendo un 38.93%; asi tiene un nivel de impacto descendiente 
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por S/.26.67 (61.07%)., lo cual indica que el costo para generar el reporte, decrece 

notablemente. Así se puede ver que se pudo incrementar la satisfacción del usuario 

en referencia a gestiones de proyecto, con el actual sistema el usuario presenta 

una satisfacción mayor en relación a la herramienta que se empleaba antes, lo cual 

se pudo apreciar previamente de 1.933 pts. que es un 38.66% actualmente con el 

sistema se tiene un 4.601 siendo un 92.02%, alcanzando incrementar 2.668 pts. 

Siendo este un 53.36%; se obtiene así que la aprobación aumento. 

En conclusión, se pudo optimizar las gestiones del proyecto, disminuyendo los 

tiempos de los procesos del registro además de generar el reporte, de igual manera 

se disminuye el costo además de aumentar el nivel de satisfacción del usuario. Con 

este análisis tomaremos de guía el marco teorico de la tesis.  

 En el año 2017, Sánchez Coris Maykol  Realiza su investigación titulada 

“Implementar el sistema web para gestiones de proyecto de desarrollos de sistema 

informático en la compañía “Sam” E.I.R.L” (proyecto para alcanzar su título en 

Ingeniería de sistemas) de la Universidad Peruana los Andes Huancayo-

Perù.Describe como problemática Deficiente gestión de los proyectos y de la 

ejecución de los mismos de la empresa grupo “SAM” E.I.R.L. Búsqueda y datos de 

los proyectos muy engorroso y no se sabe si están en ejecución , Control de los 

proyectos es lento e inseguro,Control de las lista de entregables, actividades, 

estimación de recursos, requerimiento de recursos y control de los proyectos. y 

Incertidumbre en el tiempo para la elaboración de tareas Presenta como objetivo 

implementar un sistema para gestión aplicando RUP como metodología para un 

direccionamiento del proyecto en la compañia. Siendo explicativo el tipo de 

investigación, aplicada, experimental, pre-experimental el diseño de investigación 

y cuantitativo en su enfoque. Compone la población de seis actividades para 

ejecutar el poyecto, el total del proyecto es 5 proyectos, teniendo 30 actividades en 

total la población. Los indicadores empleados para medir el sistema para la gestión 

del proyecto elaborado en sistema de información hacia la empresa grupo “SAM” 

fue índice de desempeños de cronogramas, índice de desempeños de costo. 

Como resultados obtenidos se visualizo que el listado mostrado de costo alcanzo 

la estimación en 0.64 precio a ser ejecutado el marco además luego del empleo se 
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estimó un 0.98, esto tenia expansión en 0.34; por ello, se entiende que fue cumplido 

el reconocimiento de la teoría electiva.  

En conclusión, al implementar el sistema para las gestiones de proyecto de la 

ejecución de sistema informático optimiza los registros de las presentaciones del 

costo de la organización la cual efectua el proceso para la empresa grupo “SAM”, 

asegurando de esta manera mejorar las gestiones del proyecto y vista especificada 

de la tarea que asigna a proyectos, de esta forma es la mejor opción para optimizar 

el proceso. De este estudio se tendrá en cuenta el marco teórico, los resultados 

estadísticos, de esta respectiva tesis. 

En el año 2018, Carbajal Castillero, Miguel Realiza su investigación títulada 

“Sistema web para el seguimiento y control del proyecto para la compañía RRN 

Consulting S.A.C” (investigación que le permittio alcanzar si titulo en ingeniería de 

sistemas y computación) de la Universidad Cesár Vallejo - Lima. Por problemática 

presenta: la ubicación de la empresa es en Santiago de surco en Lima, es una 

consultora sobre tecnología de información. Se encuentra en la actualidad con 

problemas ya que no controla correctamente ni realiza los seguimientos de 

proyectos, esto produce diversos problemas, los cuales indico en la entrevista 

efectuada al gerente general acerca de cumplir las actividades de 3 proyectos de 

TI, en referencias a tareas planeadas siendo estas hechas a tiempo, 

incumpliéndose la fecha indicada, ya que no hay un adecuado control acerca de 

proyectos, lo cual produce el no terminar un proyecto según se brinda la fecha, 

cumplimiento de costo indicado, en referencia al proyecto de TI, pudiendo visualizar 

que se incumple totalmente generando problemas, ya sea en la empresa o en el 

cliente. De seguir habiendo inconvenientes, la compañía se vera fuertemente 

perjudicada con bajas económicas al igual que el no cumplir con las fechas de 

termino indicadas. La investigación tiene como fin hallar que tanto influencia el 

sistema web en el control y seguimiento del proyecto de la empresa. Siendo 

aplicada su tipo de investigación y preexperimental el diseño de investigación la 

población general se tienen 28 actividades y 4 en proyecto decidiendo tener la 

población completa por muestra para el análisis. Los indicadores empleados para 

medir como influye el sistema web en un seguimiento y control del proyecto en la 

empresa. Siendo un índice de desempeños de cronogramas e índice para 
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desempeños de los costos como resultado se obtuvo de índice de desempeños de 

cronogramas en pretest por 0.73% y postest 1%, como índice de desempeños de 

los costos en pretest de 0.86% y postest de 1.09%, evidenciando el aumento en los 

2 indicadores por 0.27% y 0.23% respectivamente. 

Al implementar el sistema web y tener un un resultado indicado previamente 

se llego a concluir que el sistema web mejorara el el seguimiento y control del 

proyecto en la compañia RRN CONSULTING S.A.C. De este estudio se tendrá en 

cuenta el marco teórico, los resultados estadísticos, de esta respectiva tesis 

En el año 2018, CARHUARICRA HUAMÁN, AARÓN .Realiza su 

investigación titulada “sistemas web para los procesos de controles de proyecto en 

la compañía gestión de proyectos informáticos & sistemas” (tesis que permitió 

obtener su titulo profesional de Ingeniero de sistemas) de la Universidad Cesár 

Vallejo.-Lima. En su problemática indica: La problemática principal por la que 

atraviesa la empresa GPIS se debe a que los proyectos no finalizan en las fechas 

pactadas con los clientes debido al poco control que se tiene sobre los mismos, 

generándose así demoras en los entregables y el incremento en el costo del 

desarrollo de software, muchas veces este costo tiene que ser cubierto por la 

empresa GPIS. Además, dentro de la empresa se pudo observar que casi en la 

totalidad de los proyectos las actividades no se terminan dentro de los plazos 

establecidos. 

Por otro lado, no se tenía información de la variación del costo que tenían las 

actividades que no se culminaban en los tiempos establecidos, como consecuencia 

por eso no podían saber la cantidad de pérdidas económicas que tendrían que 

afrontar la empresa. El estudio presenta como objetivo hallar cuanto influencia en 

sistemas web en los procesos de controles de proyecto para la compañía de 

proyecto informático y sistema. Siendo explicativa de la investigación su tipo, 

experimental, aplicada Preexperimental el diseño de la investigación y cuantitativo 

como enfoque. Formada por 160 tareas la población del proyecto para los 2 

indicadores. Conformado de 113 tareas la muestra del proyecto de los 2 

indicadores, estratificado en 20 dias. Siendo aleatorio probabilístico simple el 

muestreo Utilizando el fichaje por técnica de recolección y dicha de registro por 
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instrumento, sometiéndose a validaciones de experto. Los indicadores empleados 

para medir la influencia sistema web para un procedimiento de controles del 

proyecto de la empresa gestiones del proyecto informático y sistemas fueron índice 

para desempeños de cronogramas. Variación de costos. 

Se obtiene como resultado del estudio la prueba que al utilizar las 

herramientas tecnológicas están brindan los datos a tiempo de la del estado de la 

tarea del proyecto, su costo y cronogramas de avance confirmando asi que el 

Sistema Web de procesos de control de proyecto en lal empresa incrementa el 

índice del desempeño de cronogramas en 12 porciento además disminuye las 

variaciones de costos pasa de -36.61 a -10.06, lo que de -36.61 a -10.06, lo que 

equivale a un 26.55%; de los resultados que se obtuvieron. 

Se llegó a la conclusión que el Sistema Web mejora el proceso de control de 

proyecto en la empresa Gestión de Proyectos Informáticos y Sistemas, dado que 

permitió el incremento del Índice de desempeño del cronograma y variación del 

costo, lo que permitió conseguir los objetivos planteados en esta investigación De 

este estudio se tendrá en cuenta el marco teorico, los resultados estadísticos, de 

esta respectiva tesis. 

 

En el año 2017, PASHANACE PINEDO, KARINA Realiza su investigación 

titulada “sistemas web para controlar el proyecto en las oficinas de gestiones de 

proyectos de la compañía SISTEMAS INTELIGENTES S.A.C” (tesis para optar el 

título de Ingeniera de sistemas) de la Universidad Cesár Vallejo.-Lima. Indica por 

problemática: que la empresa tiene un competitivo entorno, a pesar de ello no tiene 

mucha ventaja con sus pares ya que no cuenta con herramientas las cuales le 

permita tener un buen control de proyecto realizado, en vez de ello contiene de 

manera fisica documentos los cuales requieren ser llenados por el gestor, ya sea 

que no tienen interés en hacerlo o porque no es practico no se gestionaba de una 

buena manera y al completarlos necesitaban del asistente ya que el compila el 

documento de distintos proyectos en un solo formato, lo cual causaba que el tiempo 

sea mas largo. Un problema mas que tenia era porque no cumplia el cronograma 

que indicaba con el cliente, y entre sus clientes habian compañías privadas y 



 

                                                                                                                                                                                                   
32 

 

publicas, las cuales se veian perjudicadas en el contrato ante eso tenían que 

desembolsar dinero y poder hacer la cancelación de la penalidad que corresponda, 

ante eso generaba muchas perdidas en la empresa. De igual forma se reconocio 

que los trabajadores asignados a ciertas actividades como no tenían como registrar 

su estatus de actividad no se presentaban a trabajar, solian no cumplir el 

cronograma establecido dando escusas, ya que no se podía dar a conocer una 

incidencia que sucedia en los periodos que se daba a las actividades.  Este proyecto 

tiene como finalidad Hallar como influye en el sistema web para el control de 

proyecto en la Oficina de Gestión de Proyectos de la empresa Sistemas Inteligentes 

SAC. Siendo aplicada, experimental y explicativa, pre-experimental el dice;o de 

investigación y cuantitativo el enfoque. Formado por una población de tareas que 

fueron realizadas para hacer un proyecto en la OGO de la empresa Sistemas 

Inteligentes SAC teniendo en global 20 ejecutadas, realizandosé 5 actividades por 

proyecto. Cuatro proyectos durante enero de 2017. Fueron 20 las actividades que 

se realizaron como muestra por la Oficina de Gestión de proyectos de la empresa 

Sistemas Inteligentes SAC durante Enero, Los indicadores empleados para medir 

la influencia del Sistema web para el control de proyectos en la oficina de gestión 

de proyectos de la empresa SISTEMAS INTELIGENTES S.A.C fueron Índice de, 

Índice de Desviación de costos e Indice de Desviación del cronograma. 

El resultado que se tiene de esta investigación el cual incrementa al utilizar 

el sistema web el indice de desviación de cronogramas, ya que previo a 

implementarlo tenia 96% en pérdida de la empresa y despues subio a 131.85%, asi 

puede mostrar que asciende en 35.1%, ademas que en el indice de desviaciones 

de costo luego de implementar el sistema mostro 123.30% y antes tenia 91.25%, 

de esta forma se muestra el óptimo uso de costo de la empresa. 

Llegando a concluir que el Sistema web despues de implementarlo pueden 

confirmar que el indice de desviación de costo y el índice de desviaciones de 

cronogramas para los procesos de controles de proyecto mejora luego de 

implementar un sistema web para la compañia Sistemas Inteligentes SAC. De este 

estudio se tendrá en cuenta el marco teorico, los resultados estadísticos, de esta 

respectiva tesis. 
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En el año 2018, VEGA GUZMÁN ,KIMBERLY Realiza su investigación 

titulada “Sistema web para el monitoreo y control de proyectos orientado al PMBOK 

en la compañia CELSAT S.A.C” (tesis para optar el título de Ingeniera de sistemas) 

de la Universidad Cesar Vallejo.-Lima.Describe como problemática: actualmente la 

empresa utiliza como herramientas de gestión para la realización de los procesos 

de monitoreos y controles de su proyecto asignados en Microsoft Project para la 

realización de sus cronogramas de actividades y formatos definidos en Microsoft 

Excel para el registro de proyectos y el control de fechas de entregables. Los 

procesos de control y monitoreo realizado en el área de Sistemas de Información 

consiste en lo siguiente, según lo mencionado en la entrevista:  Se maneja un 

formulario Excel para el registro de los proyectos en curso y planificados, el cual va 

permitir tener una general vision acerca del actual estado de los proyectos.  Se 

realiza reuniones interdiarias con el equipo del proyecto, permitiendo de esta 

manera analizar los datos del desempeño del trabajo, tales como, las actividades 

iniciadas, el avance a la fecha por actividad, contrastar las actividades según el 

cronograma de trabajo, el cual permite obtener un índice del desempeña actual, y 

verificar si el trabajo efectuada es menor a lo previsto. Controlar el cronograma de 

actividades en Microsoft Project, para así poder detectar desviaciones con respecto 

a lo planificado, ya que de identificarse un retraso en los proyectos en referencia a 

lineas de base de cronogramas se procede a tomar acciones correctivas de 

acuerdo a los casos detectados.  Mantener actualizado el calendario de 

entregables. La investigacion platea como principal objetivo hallar como inluencia 

el sistemas webs para el proceso de monitoreo y control del proyecto orientandose 

a PMBOK de la empresa CELSAT S.A.C. Siendo aplicada, experimental y 

explicativa su tipo de investigacion, cualitativo su enfoque y preexperimental el 

diseño de su investigacion. Formando la población para esta investigación Por ello 

la población para la presente investigación estará conformada por 48 actividades 

pertenecientes a 3 proyectos que se realizaron en paralelo, para ello se realizó un 

corte en el mes de octubre del 2017 en la empresa CELSAT S.A.C La muestra de 

estudio fue de 48 actividades  en la empresa CELSAT S.A.C en el mes de octubre 

, Los indicadores empleados para medir  la influencia de los Sistemas webs para el 

control y monitoreo del proyecto orientado en PMBOK en la compañía CELSAT 



 

                                                                                                                                                                                                   
34 

 

S.A.C fueron el índice de desempeños de cronogramas, variaciones de 

cronogramas. 

Los resultados obtenidos en el proyecto por indice de desempeño; o de 

cronograma, antes de la implementación en el pretest fue 0.97 y luego en el postest 

de 0.93, observando un aumento de 17.72%. Para el indicador Variación del 

Cronograma, en el pretest se obtuvo un valor de S/ -71.47 y luego de implementar 

el sistema el postest fue de S/ -24.86. Con estos resultados se puede ver que hubo 

un aumento de 65.22%. 

Llegando a concluir que el Sistema web una vez implementado se puede 

confirmar que su indice de desempeños para cronogramas del proceso de 

monitoreo y control de proyecto para la empresa CELSAT S.A.C. sin sistema se 

obtenia un indice de desempeños de cronogramas en 0.79 y luego este aumenta 

en promedio a 0.93. En conclusión, influye el sistema favorablemente para su indice 

de desempeños de cronogramas para los procesos de monitoreos control de 

proyecto de la empresa CELSAT S.A.C. el cual aumento en un 17.72%, 

considerando que el resultado que se obtenga más cercano a 1 es mucho más 

favorable para el proyecto. De este estudio se tendrá en cuenta el marco teórico, 

los resultados estadísticos, los indicadores de esta respectiva tesis. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General: 

Determinar la influencia de un sistema web basado en un 

framework   laravel   en el proceso de gestión de proyectos en 

la empresa Geias Consultores S.A.C  

1.5.2. Objetivos Específicos: 

● Determinar la influencia de un sistema web basado en 

un framework   laravel en la variación del cronograma   

para el proceso de gestión de proyectos en la empresa 

Geias Consultores S.A.C. 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis General: 

Ha: El sistema web basado en un framework Laravel mejora el 

proceso de gestión de proyectos en la empresa Geias 

Consultores S.A.C. 

1.6.2. Hipótesis Específicas: 

H1: EL Sistema web basado en un framework Laravel aumenta la 

variación del cronograma del proceso de gestión de proyectos en 

la empresa Geias Consultores S.AC. 

H2.-El sistema web basado en un framework Laravel aumenta  el 

índice  de desempeño del costo del proceso  de gestión de 

proyectos en la empresa Geias Consultores S.A.C. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Sistema web   

Concepto del sistema web 

 Según los autores  Molina  Jimy y Zea Mariuxi (2017)  definen que: 

“Las aplicaciones web vienen a ser herramientas las cuales pueden ingresar 

los usuarios. Ingresar al servidor web por medio de la red atráves del 

navegador” (p.247) 

Por otra parte las aplicaciones web son programas informáticos o sitios web 

los cuales son ejecutados en internet solo ingresando al navegador puesto 

que no es un programa en HTML. Además brinda diversos beneficios para 

el usuario como: ingresar a informaciones de forma sencilla y agil, guardar y 

recolectar información, etc. 

 Según Melendez, Alejandray Hilera, José (2018) definen que los 

sistemas web son programas que se comparten por medio de la red. 

Tenienddo este programa como almacenamiento servidores de ser y 

podiendose utilizar simultaneamente por varios usuarios a la vez 

(p.525) 

 

 Por otra parte la estructura web viene a ser especies de aplicaciones de 

servidores de clientes que emplean programas de internet por ejemplo 

cliente parecido, siendo quien manda solicitid al servidor y el servidor 

reacciona y lo devuelve. Son muy diferentes a la aplicación de servidores de 

clientes mayor experimentada, emplea un programa tipico de cliente, que 

viene a ser el programa web. 

 

 Por su parte Bengochea, Luis ; Mosquera Nilber; Campo, Elena 

(2017) indican las aplicaciones web están divididas en varias 

partes,como  menús, pestañas, diálogos, barras de comando, 

buscadores (p.245) 
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Por otra parte la pagina del sitio web estan limitadas a tener un informe 

guardado en HTML. Este archivo solo es un documento que contiene en el 

cual incluira progresivas marcas. Este nombre delimita parte de contenidos 

el cual tiene que mostrarse en disposiciones espeficificas, tambien se utilizan 

realizando uniones que empiezan con archivos y despues los siguientes 

(incluye de secciones, registros, hacia más partes de informes parecidos) se 

dirige a las negociaciones, pudiendo hallar prologo pequeño de las 

organizaciones HTML lo cual permite revitalizar sus conocimientos o hallar 

como se compone la propia pagina web. 

  

2.1.1. Elementos de un Sistema Web 

En la figura 3 se puede visualizar con que elementos esta compuesto un sistema 

web, siendo como especifica los autores (Molina Jimy y Zea Mariuxi, 2017, p.10) 

 

  Nombres de espacio: viene a ser los segmentos iniciales de las direcciones web 

las cuales identifican el sitio, y tambien diferencia en que servidor esta almacenado 

el sitio web.  

 Espacios Web: los dominios necesitan servidores a donde apunten, Tambien los 

sitios web van a requerir estar alojados los documentos que arman el sitio web para 

asi poder estar visible en Internet. Los espacios pueden pertenecer a una 

infraestructtura ajena o propia.  

 Textos: los contenidos son componentes muy grandes en los sitios web, puesto 

que el cliente revisa la web principalmente buscando informacion que contiene.  

 Hipervínculo: viene a ser el alma de las interacciones de los sitios web. 

Consiguiendo que un docuemnto web se elace con otro sitio web cuando sea 

importante difundir.  

 Imágene: tiene que considerarse que la imagen asi no se provoca un excesivo 

peso en la pagina y no causa mucha espera a los usuarios. Cualquiera sea el caso, 
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se tiene que tomar la importancia del caso ya que son componentes primordiales 

siendo aspectos importantes.  

  Videos: de a pocos el ancho de bandas de internet ha ido siendo más grande y 

accesible, lo cual permitirá emplear un programa para editar los videos que se 

transmitiran con un contenido mas entretenido y atractivo para el usuario. Tambien, 

en la actualidad es mas facil realizar videos con cámaras avanzadas sino telefónos 

celulares que tienen camaras implícitas lo cual culminará en una transmisión a la 

web siendo Estado de esta manera a disponibilidad de cualqueir usuario siendo del 

sitio una caracteristica. (p.205) 

 

 

 

 

 

 

   

                             Fuente: Molina  Jimy y Zea Mariuxi (2017,p.8) 

2.1.2. Arquitectura web: 

Según Molina Jimy y Zea Mariuxi ,(2017) indica los diseños web esencialmente son 

dependientes del uso del cliente (necesita solamente el empleo de programas) y 

servidor circulado a diversas capacidades. Principalmente, necesitara servidores 

web en los cuales se puede almacenar y accesder a la página de sitios web, y 

clientes de programas (p.541) Se puede visualizar en la figura N° 4 la fundamental 

ingeniería, en la cual los programas ejecutaran el solicitar archivos nuevos, 

distinguidos por URL ademas los servidores http devolviendo la página 

HTML.(p.15)                                   

Figura 3: Elementos de un Sistema Web 
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Fuente: Molina  Jimy y Zea Mariuxi (2017,p.15) 

2.1.3. Framework Laravel 

Según  Molina  Jimy y Zea Mariuxi (2017)afirma que: Laravel es un framework web 

PHP que es gratis y de código libre, creado por Taylor Otwell y destinado a 

desarrollos de una aplicación web siguiente patrones arquitéctonico MVC y basado 

en Symfony.(p.12) 

Algunas de las características de Laravel son un sistema de empaquetamiento 

modular con un administrador de dependencias dedicado, algunas diferentes 

maneras de acceso a la bases de datos relacionales, utilidades que ayudan en la 

implementación y el mantenimiento de aplicaciones. 

Lavarel tiene una filosofia que busca crear una aplicación web con una elegante y 

expresiva sintaxis, tambien se enfoca en realizar los procedimientos de desarrollos 

que le guste al desarrollador asi no sacrifica la funcionalidad. 

 Según  Molina  Jimy y Zea Mariuxi (2017) define las arquitecturas de Lavarel como 

flujos de comunicaciones. Que hay de Services Providers, Foundation del 

framework, estructuras de Controllers con Middlewares ademas de capas de 

servicio el cual sirve como comunicación a los accesos de dato del ORM y 

finalizando a la BD. (p.15) 

El Foundation viene a ser núcleo del framework, teoricamente. Son códigos Lavarel 

los cuales vienen a ser el Serviser Provider siendo el principio de los inicios de las 

Figura 4: Arquitectura Básica Web 

https://laravel.com/
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aplciaciones. Siendo los que estana cargo de levantar la aplicación donde se hallara 

las conexiones que se dan entre evento, container, error, objetos de servicio, 

interfaz, ruta de app, etc.  En. Las aplicaciones su configuracion va. Pasar por los 

services providers. El middleware es un objeto que lo cubre como si estuviera 

encriptatdo de cokkie, usuario y autenticaciones, protegiendo contra XSS y CSRF, 

entre otros. EL ORM brinda acceso a las bases de dato. En vez de digitar SQL 

defrente. (lo cual es valido si asi se desea) se puede utilizar los metodos PHO, muy 

aprecido al Actives Record de Rails. 

 

2.1.4. Arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) 

 Como dice Melendez, Alejandra y Hilera, José (2018)  La arquitectura MVC, se 

organiza por 3 coherentes egmentos los cuales tienen asociacion. El modelo va 

manejar los datos de marco y actividades que se relacion a esos datos. La vista es 

caracterizada y supervisada como se brindan los datos a los clientes. El controlador 

relaciona las conexiones de clientes (como el clic de un mouse, tecla apretada, 

enttrte otros) pasando la colaboracion a Modelo y Vista. (p.592) 

 

                            Fuente: Melendez, Alejandra y Hilera, José(2018,p.2)   

 

Figura 5: Patrón de Arquitectura MVC 
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A. Modelo  

Según Molina  Jimy y Zea Mariuxi (2017) definen  “los modelos representan 

la infromación de las aplicaciones y contienen. Logicas que permiten 

ingresar y poder modificarlo. El servicio manejado por el modelo tiene que 

ser muy generico para quee soporte diversos tipos de cliente además tiene 

que ser sencillo para entenderlo ademas de controlar el comportamiento de 

modelo simplemente revisando la lista de metodo que tiene” (p. 24). 

 

 Por otra parte, Melendez,Alejandray Hilera, José(2018) manifiesta “los 

modelos presentan el dato que los usuarios estan esperando que se 

muestre, en ciertos casos los Modelos estan basados en Java Beans”(p. 38).  

Según Bengochea, Luis ;Mosquera Nilber;Campo,Elena(2017), indican que 

los modelos son capas en las cuales se maneja el dato, es por eso que 

contiene un mecanismo que permite tener acceso a información además 

permite que se actualize el estado. La infromación estará normalmente en 

las bases de dato, es por eso que solo se tiene. En el modelo la función que 

tiene acceso a la tabla haciendo los respectivos inserts, updates, selects” 

(p.58). 

 

B. Vista 

 Para Molina  Jimy y Zea Mariuxi (2017) “ las vistas son las encargadas de 

tener acceso a la información de los modelos , especificando el como se 

presentará la información además de actualizar las presentaciones del 

mismo al momento que surgan cambios en los modelos. Las semánticas de 

presentaciones se ubican en las vistas, es por ello que los datos estan en 

los modelos podiendo adaptarse en distintos tipos de vista. Las vistas son 

modificadas al momento que los modelos le comunican y al mismo tiempo, 

las vistas envian información ingresada por los usuario a controladores” 

(p.28). 

 

Tambien, los autores Bengochea Luis ;Mosquera 

Nilber;Campo,Elena(2017), “manifiesta que las vistas son responsables d 

ela transformación de los modelos asi estos puedan ser vistos por los 
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usuarios, puede ser en archivos de textos normales o por medio de las 

paginas web (JSP o HTML) las cuales se puedan ver por cualquier 

navegador” (p. 45). La vista es responsable de la generacion de salida que 

se requiera por ser peticion HTTO. Normalmente regresan JSON, XML o 

HTML, pese a que se peuden emplear para indicar elementos en PDF y 

EXCEL. La vista se escribe en PHP, teniendo extenciones de archivo ctp. 

Conteniendo este archivo logica la cual se necesita para que se pueda 

modificar el dato que se recibio del controlador, y de esta manera se 

despliegue en los formatos que se requieran.  

 

C. Controlador  

Según Molina  Jimy y Zea Mariuxi (2017), “los controladores son los que 

definen comportamientos de las aplicaciones. Despachan la petición de los 

usuarios ademas de seleccionar la vista de las proximas presentaciones 

teniendo como base los datos que fueron introducidos por usuarios además 

en los resultados de la operación realizada por los demolos. Lo que quiere 

decir que que interpreta la entrada de los suuarios y la mapea en una acción 

que se efectuará por el modelo” (p. 44).  

Por otro lado, los autores Bengochea, Luis ;Mosquera 

Nilber;Campo,Elena(2017), “los controladores son partes lógicas 

responsables de procesamientos ademas de comportamientos en 

coherencia a la petición (request) de los usuarios, creando modelos 

correctos, y enviando a la vista y asi puede tener una buena observación por 

el usuario” (p. 52)  

 

Por otro lado, Melendez,Alejandray Hilera, José(2018)  , manifiesta que “los 

controladores son capas las cuales son usadas como enlaces entre modelos 

y vistas, brindando respuesta al mecanismo el cual se requiera para la 

implementación  de la necesidad de nuestras aplicaciones. A pesar de ello, 

las responsabilidades no deben ser la manipulación de datos directo, 

tampoco mostrar alguna salida, mas bien poder se como conexión de vista 

y modelo para la inmplementación de diferentes necesidades para la 

ejecución” (p.72). 
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        2.1.5. Tecnología  de Desarrollo: 

       2.1.5.1  Xamp  

Según  Bengochea, Luis ,Mosquera Nilber,Campo,Elena(2017) define que el  

XAMPP vienen a ser un entorno en el cual se desarrolla en PHP además es 

distribución de Apache totalmente libre y muy sencillo para su instalación la cual 

va contener Perl, PHP y MariaBD.  

XAMPP es un entorno de desarrollo del lenguaje PHP que incluye un servidor 

web. Se utiliza para la publicación y creación de páginas web: un servidor web 

Apache, software de desarrollo PHP.(p.242) 

2.1.6. Entornos de programación 

 Según  Bengochea, Luis ,Mosquera Nilber,Campo,Elena(2017) manifiesta  que 

el entorno de programación Es un programa informático que se utiliza para 

crear y modificar archivos digitales conocidos como archivos en modo texto y 

sin formato los más usados son EditPat, Sublime Text, bloc de Notas, NotePad. 

(p.243) 

2.1.6.1. Sublime Text  

 

Según  Bengochea, Luis ,Mosquera Nilber,Campo,Elena(2017) manifiesta  que 

el Sublime Text permite editar los textos y editor de códigos fuentes sofisticado 

está desarrollado en C++ y Python, tiene un rendimiento increíble. El código se 

presenta en pestañas, la sintaxis con colores diferentes y mucho esquema de 

colores de fondo.  

Además, Sublime Text soporta los siguientes formatos: C, CPP, XML, TCL, 

SQL, R, PY, PL, LUA, LISP, TEX, JS, JAVA, H, PHP, INL, CC, D, ERL, DOT, 

HTML, HS. (p.245) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_c%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_c%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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Fuente: Bengochea, Luis; Mosquera Nilber;Campo,Elena ,2017,(p.245) 

 

2.1.7. Lenguaje de Programación  

2.1.7.1.-PHP   

Según  Bengochea, Luis ,Mosquera Nilber,Campo,Elena(2017) define  que el  

PHP viene a ser un acrónimo el cual es Hipertext Preprocesor. Siendo el 

lenguaje para programar que se encuentra para servidores gratuitos e 

independientes de plataformas, ágiles, cuenta con diversas librerias de función 

además de bastantes documentos.  

Es el lenguaje que esta de parte de los servidores siendo el que se ejecutará 

en servidores web, exactamente previo a que se realice el envió de páginas por 

medio de Internet a clientes. La página ejecutada en los servidores se podrán 

realizar el acceso a base de datos, conexión en red, entre más actividades para 

la creación de paginas finales que podran ver los clientes. Los clientes solo van 

a recibir las páginas en códigos HTML que es el resultado de ejecutar PHP. 

Como las páginas resultantes tendrán solo código HTML, siendo compatible 

Figura 6: Editor de texto 
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con todo navegador. Pudiendo tener conocimiento acerca de las 

programaciones de servidores además de clientes en artículos que son DHTML 

(p.248). 

2.1.7.2. JavaScript  

Según Molina  Jimy y Zea Mariuxi, (2017)define JavaScript en la actualidad es 

la vital tecnologia para los dearrollos de una aplicación moderna en la web. Todo 

navegador da todo de si para tener y brindar el mejor soporte además de 

rendimiento  de Java Script, adicional a ellos en más grupos se crean la 

extención interesante para las tecnologias. Los desarrolladores en general 

actualmente concuerdan en las afirmaciones previas, lo mas resaltante de 

JavaScript viene a ser que cuenta con la compañia de la evaluacion HTML5 esto 

permite que las web no solo se encargen de alojar un página y asi luego 

moestrarla, ahora también se vuelven unas plataformas de desarrollos para una 

aplicación.(p.500) 

 

2.1.7.3. JQuery 2.0  

Según Molina  Jimy y Zea Mariuxi, (2017) define que jQuery 2.0 viene a ser un 

complemento orimordial en la elaboración de web, empleado en miles de. Sitios. 

Web, puesto que hace fácil como desarrollar una aplicación que se enriquese 

con los clientes, en Javascript, compatible con cualquier navegador. Para 

principiantes, se indica que Jquery no es lenjuage, más bien son funciones 

agrupadas con método en Javascript. Ante ello jQuery es librería y Javascript 

viene a ser lenguaje los cuales podran ser utilizados como opcion si se desea 

hacil facil la vida al programar en javascript. En algunos casos se refieren a 

jQuery como framework y además puede ser API de función, siendo útil en casi 

todos los proyectos Web. Previo a que llegara jQuery quienes desarrollaban se 

discriminaban por medio de los diferentes anvegadores, si se dedsea correr el 

codigo Javascript el cual funcionara en los browser. Al llegar jQuery tiene como 

ventaja principal que no se requiere una preocupación el navegador del usuario 

mas bien la misma librería realiza los trabajos sucios por uno y este lo ejecuta 

el código el cual es compatible al software del cliente el cual ingresa a la web. 

Para lo cual se empleara la función que jQuery brinda, en un gran abanico de 
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funciones que tambien se extenderá a traves de plugins que brinda a las 

comunidades la implementación de cualquier tipo de comportamientos (p.504) 

 

2.2. Variable dependiente Proceso de  Gestión de Proyectos 

2.2.1. Proceso de  Gestión de Proyectos 

Ameijide Garcia (2016), define que la gestión o direción de proyecto vienen 

a ser aplicaciones de conocimiento, habilidad, herramienta ademas de técnica para 

actividad de proyectos  la cual permititra que se cumpla con los requerimientos de 

este. La cual es alcanzada por la integración y aplicaciones de cierto proceso que 

se agrupa, que componen 5 agrupaciones de proceso..” (p.22) 

Según PMBOK(2017)  la ofician de gestión/dirección del proyecto viene a ser una 

entidad o cuerpo la cual se encuentra en las organizaciones que tienen diversa 

responsabilidad brindada en relación con las direcciones coordinada como 

centralizada de aquel proyecto el cual esta en su jurisdicción. La  responsabilidad 

de las oficinas que gestionan proyecto abarca desde brindar función de apoyos para 

gestionar el proyecto hasta tener la responsabilidad para dirigir un proyecto directo. 

El proyecto al cual la oficina dirige o da apoyo puede que no se relacionen, como 

tambien pueden dirigirse individualmente. La estructura, función y forma, especifica 

de las oficinas de direciones de proyecto depende de la necesidad de las 

organizaciones que brinda apoyo (p.34) 

En la figura N° 07, puede visualizarse unas tres perspectivas en la cual esta 

enfocado PMBOK para gestionar un proyecto, Alcance, donde esta descrito el 

objetivo que tiene los proyectos, Tiempo, cuanto tiempo es asignado para el 

proyecto y Los costos, inclouye todo costo que genera realizar el proyecto. 
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2.2.2. Características del Proceso de gestión de proyectos 

 Según Ameijide Garcia (2016,p.16) indica que el control debe tener cierta 

caracteristica general, las cuales son: 

1.-Un proyecto tiene como finalidad alcanzar un objetivo específico 

De una u otra manera, se espera un resultado claro y concreto. La gestión del 

proyecto comienza estableciendo una meta: todos los recursos y cronogramas se 

deducen de este objetivo, a diferencia de otras actividades de la empresa que se 

basan en habilidades y experiencias individuales y colectivas para diseñar la 

empresa y sus productos. 

2.- Un proyecto es único y puntual 

Un proyecto comienza con una expresión de necesidad y termina cuando se 

alcanza el objetivo. Si un proyecto se repite de manera recurrente, ya no hablamos 

de un proyecto, sino de una actividad. 

3.-Un proyecto responde a la expresión de una necesidad 

La necesidad es expresada por el "cliente". El responsable del proyecto debe 

formular esta necesidad en términos que sean comprensibles sin ambigüedad por 

el equipo encargado de llevar el proyecto adelante. 

4.- Un proyecto está sujeto a incertidumbre 
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Figura 7: Perspectivas PMB 
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La gestión de la incertidumbre es una dimensión obligatoria a la hora de planificar 

un futuro desconocido. La incertidumbre crea riesgos u oportunidades potenciales. 

5.- Un proyecto es combinatorio y multidisciplinario 

Un proyecto alcanza el éxito sólo si todas las actividades y tareas colectivas aportan 

valor. 

6.-Un proyecto es temporal 

El comienzo y el final de un proyecto deben conocerse antes del lanzamiento, lo 

que hace necesario anticipar y gestionar de inmediato los riesgos, los problemas y 

las incógnitas. 

7.-Un proyecto depende de su entorno 

Un proyecto no puede aislarse de su entorno. La gestión del proyecto debe 

minimizar los impactos negativos que frenarían o impedirían la realización del 

objetivo dentro de los límites de tiempo impartidos. 

En la Tabla N° 1, se puede observar el proceso de guía de PMBOK para gestión de 
proyectos, en la cual se visualiza como son ejecutados los procesos en referencia al 
área especifica en el proyecto. 
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Tabla 4: Matriz de Procesos de la Guía del PMBOK v.5 
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En la Figura N° 08, se puede visualizar el proceso en el que esta basado PMBOK 

para gestionar el Proyecto, siendo Iniciación, Seguimientos y Controles, 

Planificaciones, Ejecuciones y Cierres. 

 

2.2.3. Fases del proceso de Gestión  de proyectos 

Según PMBOK(2017,p.122-p134)  las fases para  los procesos de  gestión  de 

proyectos vienen a ser: 

Las fases del proceso de gestión de proyectos son Iniciación, 

Seguimientos y Controles, Planificaciones, Ejecuciones y Cierres. 

 Iniciación, Se da al concebir las actividades y se realizan los informes 

principales, por ejemplo, la Ley de Constitución del Proyecto, que 

caracteriza los objetivos, la defensa y entre los diferentes propósitos de la 

empresa. 

 Planificación, En este procedimiento se detalla las distintas  actividades  

para llevar adelante el proyecto  en base al  alcance de la empresa, los 

recursos  que se va a necesitar para el proyecto como ya sea ,el 

presupuesto ,el costo,el tiempo,los gastos,las ganancias por el proyecto 

 Ejecución y control, son los procedimientos en los cuales se realizara las 

tareas de los proyectos, los eventos importantes respecto a la actividad de 
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Figura 8: Proceso de Gestión de Proyecto de PMBOK 
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los proyectos ya planeados con anterioridad. 

 Seguimiento, es la fase en la cual se revisa la actividad, avance realizado, 

estos deben tener concordancia con el objetivo planteado en los poryectos, 

el cual se puede aceptar o dar sugerencia para que se modifique. 

 Cierre, es el fin de los poryectos, al cerrarlo se terminan las tareas 

efectuadas según al objetivo que se planteo. 

 

Figura 9: Fases de la gestión de proyectos 

 

 Fuente: Pmbok 2017,p.12 

 

2.2.3.1. Indicador para la dimensión: controlar el cronograma 

 

Controlar  el cronograma  : 

Según Pmbok(2017)define el control de cronograma en los procesos es el cual 

brinda seguimientos al status de los proyectos asi mantiene actualizados los 

avances de las tareas de los proyectos además que gestiona cambio a las 

bases de cronogramas (ruta critica), esto de acuerdo al PMBOK.(p.5) 
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Indicador: 

Variación cronograma 

 Según Lopez, Carlos (2016) define La variación del cronograma 

siendo las métricas las cuales determinarán si los proyectos están 

adelantados o estan atrasados, lo cual es realizado al relacionar 2 

parametros, el PV y EV. Las variación de cronogramas seran 0 al 

completar todo el proyecto, ahí se obtienen el global de valor 

planificado. Tener en cuenta que es satisfactorio emplear las métricas 

en agrupación con los métodos de las rutas críticas (Critical Path 

Method, CPM) como tambien las gestiones del riesgo de captar mas 

datos sobre la posible causa de un fenómeno observado. (p.35) 

 
 

 Según Teixido,  Jordi (2016),indica Los valores ganados (EV) son las 

proporciones de trabajos elaborados en referencia a un plan de gasto 

aprobado para el trabajo, además también representa también el 

valor de dinero de los entregables  que hemos completado en una 

determinada fecha (p.15) 

 

 Según Teixido, Jordi (2016)indica Los valores planificados (PV) son 

presupuestos autorisados los cuales an sido asignados para el trabajo 

el cual se tiene que ejecutar para culminar las actividades. Acerca de 

las posibles causas de los fenómenos observado, también  

representa el valor en dinero  de los entregables que debiéramos 

haber completado a una determinada fecha(p.15) 

 
 

 Según Lopez, Carlos (2016) Si la variación del cronograma (SV) el 

cual es superior a 0, siendo PV menor que EV ante ello los proyectos 

estan adelantados según los cronogramas. Sin embargo, si las 

variaciones de cronogramas SV es menos que 0, entonces PV es 

mayor que EV evidenciando atraso en los proyectos (p.36) 
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    La variación en los cronogramas es calculada por medio de la siguiente 

fórmula: 

           Fórmula  

 

 

       Dónde: 

               SV=Variación del cronograma 

               EV= Valor ganado,  trabajo realizado en un periodo de  

               tiempo   determinado 

               PV= Valor Planificado,  trabajo planificado en un periodo de  

                tiempo  determinado. 

2.2.3.2. Indicador de la dimensión: Controlar costos 

Controlar costos 

Según PMBOK (2017) define que es como monitorean las situaciones de los 

proyectos y asi poder estar actualizando los presupuestos de ellos como tambien 

hacer gestiones de cambio a las bases de costos.  Las actualizaciones de 

presupuestos incluye registros de costo real en los cuales se incurrió a las 

fechas.(p.8) 

Indicador: 

Indice del desempeño del costo:  

 Para Lopez, Carlos (2016) El Índice de desempeño del costo (CPI, Cost 

Performance Index) viene a ser las medidas de valores de trabajos 

culminados de verdad. Se considera como métrica primordial del EVM. 

Ademas calcula que tan eficaz es la gestion de los costos de trabajos ya 

culminados. (p.40) 

Así pues, un valor del Índice de desempeño del costo (CPI) mayor a 1, 

manifiesta que lel costo esmenor por como se desempeña hasta el momento 

 

 𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 
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y caso contrario, un CPI menor de 1 quiere decir que hay sobrecosto en 

referencia con los trabajos culminados. 

 Según Teixido,  Jordi (2016), indica El valor ganado (EV) siendo esta las 

proporciones de trabajos efectuados según el plan de gasto que se aprobo. 

Para el trabajo.(p.51) 

 

 Según Teixido, Jordi (2016), El costo actual o costo real (CA) siendo los 

gastos que se adquieren por los trabajos que se realizan en acciones que se 

dan en periodos de determinados tiempos. EL registro es muy valioso ya que 

einfluye en la decisión de estados de las empresas para poder brindar 

premisas para estudiar el gasto y calendarios que van al fin de las 

actividades. 

 
El CPI es calculado por medio de la siguiente fórmula: 

 

         Fórmula  

 

 

Dónde: 

CPI= Índice de desempeño del costo 

EV= = Valor Ganado.  

AC= Costo Actual 

 

2.3. Metodología de desarrollo del Sistema   Web para el  proceso de 

control de proyectos en la empresa GEIAS CONSULTORES SA.C 

 2.3.1. Metodología XP 

Según López, Elizabeth (2016) define la metodologia XP La programación 

extrema siendo metodologías las cuales estan basadas en ciertos principios y 

reglas los cuales se an utilizado durante el largo de la historia de desarrollos de 

𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 /AC 
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software, utilizandolas de tal forma de crear procesos ágiles,  dando mayor 

énfasis a atividades las cuales den valores o retire procedimiento. El. Cual podria 

dar en el mismo burocrácia. (P.8) 

Según León Jenny (2017)define la metodologia xp “Es la más reconocida y 

usada por su agilidad, la cual fue propuesta por Kent Beck en el año de 1999 por 

ser una metodología de uso con la comunicación e interactuar con el cliente y 

destaca a los procesos como muy hábiles en el desarrollo del software y lo 

considera como un trabajo compartido, porque es capaz de conectarse a los 

clientes y desarrolladores del sistema, permitiendo la construcción de un sistema 

de acuerdo a lo que requiere el cliente, la metodología XP se caracteriza por ser 

aplicada de manera didáctica y dinámica para adaptarse a cambios con facilidad, 

es importante al momento que el software funcione con la colaboración del 

cliente para tener buenos resultados, los valores de XP importantes son la 

simplicidad, comunicación, retroalimentación y valentía. Los pasos a tener en 

cuenta en el desarrollo de la metodología XP es el desarrollo interactivo, prueba 

unitaria continua, programando en pareja, integrando equipos de programacion 

a clientes, refactorización de código, propiedades de código compartido, y la 

simplicidad del código”. (p.13-14) 

 “Para estos autores quieren decir que escoger XP como metodología es una 

buena opción ya que en las fases de planificaciones, diseños, prueba y 

codificaciones, se podrá conversar con el cliente y estar pendiente de sus 

expectativas, ya que normalmente un usuario no sabe explicar en palabras 

técnicas lo que desea observar en su producto final, y eso es de mucha 

relevancia ya que si es necesario realizar un cambio ya sea por requerimiento 

previsto o por algún cambio solicitado por el cliente este se puede realizar gracias 

a la flexibilidad de esta metodología. 

 

2.3.2. Características de la metodología xp 

          Según León Jenny (2017) indica las caracteristicas de la metodologia  

XP. 
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Como caractetristicas principales de la metodología se encuentran: 

 Desarrollar incremental e. iterativamente, indica que se haga cada vez 

algunas mejoras pequeñas. 

 De gran utilidad para un entorno volátil, es decir un entorno en el cual se 

produsca un cambio inesperado, se tiene que estar preparado para ese 

tipo de cambio. 

 Hay presión durante. El proyecto de inicio a fin y no es solamente el 

producto final. 

 Se emplea las programaciones en pareja, mejor dicho la metodologia 

sugiere que la tarea de desarrollar se realice por 2. Individuos, asi podran 

discutir y revisar los codigos conforme se va avanzando. 

 Es recomendable que los clientes laboren con los equipos de desarrollo, 

teniendo como finalidad una mejor comunicación, lo simple cuando 

desarrollan y codifican el móddulo de sistema. 

 Necesita correlacionar errores previo de agregar funciones nuevas. 

 Refactoriza el código, lo cual indica que se tiene que volver a escribir una 

parte de código y asi poder incrementar su mantenimiento y legibilidad 

siempre sin cmabiar los comportamientos que tiene. Esta probado al 

refactorizar no hay ninguna falla. 

 Código simple, la metodología XP prefiere que genere un sencillo codigo, 

asi ahorra los trabajos al agregar funiones nuevas o cambia las que ya 

tiene. 

 Sostenible ritmo, se tiene que elaborar el trabajo con un ritmo que se 

pueda mantener siempre. Lo cual indica que no haya ningun día muerto 

en los cuales no sepan que realizar ademas se debe exceder con la 

cantidad de horas diarias. Teniendo claro semanas a semanas las 

acciones a realizar, se tiene que trabajar en eso para poder lograr los 

objetivos pronto al culminar las historias de mini-version o usuarios. (p.12) 
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2.3.2. Fases de la Programación Extrema 

       Según León Jenny (2017.p.16) indica las  fases de la   metodologia  xp: 

Planeación 

Es una continua conversacion que se da entre la parte interesa por los proyectos, 

lo cual va incluir a los clientes, programador y coordinador.  Los. Proyectos inician 

recogiendo historia de usuario, seguido los planes de entrega (Release Plan), 

Planes de iteracciones (Iteracion Plan) y. Por ultimo reunion diaria de seguimientos 

(Stand-Up Meeting). Tiene como finalidad. Las comunicaciones de los equipos 

ademas de transmitir solución y problema. 

Diseño 

La Metodologia XP  tiene principal énfasis en el simple dise;o y claro 

sugeriendo que se realize un sencillo y simple diseño con la finalidad de 

realizar lo minimo dificil para los clientes y usuarios. En el diseño se 

proocede a crear las partes visuales (las interfaces) el concepto primordial 

de diseño se pr esenta en la metodología siendo: recodificación, solución, 

simplicidad, métafora XP la cual recomienda emplear los conceptos de 

forma facil para dar la explicacion de própositos de proyectos. 

Codificación 

Previo a realizar la codificación de las historias de los usuarios, los 

clientes tienen que dar las especificaciones claras de que deben hacer 

estas; además tienen que presentarse al momento de efectuar la prueba 

que va mostrar que se. A implementado las historias cumpliendo las 

funciones solicitadas. Esta esla fase en la cual el cliente y el desarrollador 

debe realizar la codificación de todo lo que necesitara el proyecto, consta  

de las siguientes  actividades   basada netamente  en el desarrollo del 

proyecto las actividades sonque disponibilidad tienen los clientes, empleo 

estandar, las programaciones que se dirigen en pares. Los conceptos que 

se quieran usar estableciendo con las prácticas la planificación de 

trabajos de manera de seguir teniendo razonable y constante ritmo 

evitante recargar a los equipos. 
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Prueba: 

Es la fase en la cual se puede comprobar si funciona 

correctamente el código que este implementado. Ahí se 

realizaran también diversos examenes, uno de ellos es el de 

aceptación. 

Ya aprobada la prueba de aceptaciones se procedera a lanzar o poner a 

producir, es cunado se logra un aumento de software ademas de las 

velocidades que se calculan con el proyecto los cuales son establecidos 

por dependencias de la cantidad de historia de usuarios que realizan en 

las iteraciones. 

      

Figura 10: Fases de la Metodología XP 

 

Fuente: León, Jenny (2017.p.16) 

 

2.3.3. Metodología RUP 

  

Molina  Jimy y Zea Mariuxi(2017) define la metodología Rup siendo procesos para 

desarrollos a través del software desarrollado en una empresa y estar brinda 

cercania disciplinada en asignaciones de tarea como. Responsabilidad en la 
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organización. Tiene como fin resguardar las producciones del software y que esta 

sea de calidad alta para que se pueda ajustar con la necesidad del cliente a bajo 

costo y calendario predecible. Es decir RUP es lal metodología que busca el 

aspecto durantes los ciclos de vida de software, su finalidad es abarcar grande y 

perqueño proyecto. También Rational Brinda hrindda herramienta para todos los 

pasos, como tambien documentaciones en linea para el cliente.” (p.1) 

Características: 

Molina  Jimy y Zea Mariuxi (2017,p3) indica las características de la metodología 

rup 

 

 

Proceso dirigido por casos de usos:  

 

Los casos de uso son técnicas de capturas de requisito potencial de nuevos 

sistemas o sino actualizaciones de un existente software. Cada caso de uso brinda 

minimo 1 o muchos más escenarios en los cuales puede indicar el como tiene que 

actual el usuario y el sistema o si es necesario otros sistemas para que se consiga 

los objetivos. 

  

Proceso centrado en la arquitectura: 

 

Las arquitecturas de los sistemas de las empresas o estructuras de la parte 

relevante,  la cual va permitir que tenga visión en común de todo involucrado 

(usuasrio y desarrollador) como perspectivas claras. De sistemas completos, 

necesarios para poder tener. Control del desarrollo. 

 

 Proceso iterativo e incremental:  

 

Los desarrollos de productos de software da grandes esfuerzos los cuales durarán 

una gran cantidad de meses que puede llegar a ser inclusive mas de 1 año. Ante 

ello se brinda como solución se tiene procesos incrementales e iteractivos, en los 

cuales los trabajos e van a dividir en pequeñas partes o mini proyecto. 

 

FASES DE RUP  

 

Según Molina Jimmy (2018,p5-p6 )indica las fases de la metodología RUP: 
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 Inicio: 

Tiene por objetivo plantear casos de negocios. Se identifica toda 

entidad que interactúa con sistemas web y asi poder definir la 

iteracción. Estos datos se emplean para estudiar los aportes que 

el sistema hace al negocio, y a partir de ello si la aportación es 

de poca importancia decidir la cancelación del proyecto. 

 

 Elaboración:  

El objetivo es elaborar que se comprenda. El dominio de 

problemas, establecienddo marcos ded trabajo arquitectónicos 

para control de inventario, elaborar planes de proyectos. Como 

tambien reconocer el riesgo. El término de esta fase es con los 

modelos de requerimeinto de un sistema web, las decripciones 

arquitectónicas ademas de planes para desarrollos de 

softwares. 

 

 Construcción:  

Contiene los diseños, programacion y pruebas de los sistemas 

web, así como sus interaciones de las partes en general que lo 

conforman. Una vez terminada esa etapa se tiene que tener el 

sistema web operativo que tenga sus respectivas 

documentaciones para usuarios. 

 

 Transición:  

Fase final de desarrollo a la del usuario para que se inicie su 

trabajo en un entorno real. Al culminar esta etapa tenemos que 

ya contar con el software con su respectiva documentación la 

cual va funcionar correctamente en un operativo entorno. 
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Figura 11: Fases de la Metodología RUP 

 
                Fuente: Molina Jimmy (2018,p5-p6)         

 

 

2.3.4. METODOLOGÍA SCRUM 

 

Según Chong Yap Kee( 2016)  define  SCRUM viene a ser la metodología con 

un simple desarrollo, la cual necesita que se trabaje duro, ya que no esta basada 

en seguir un plan, mas bien en adaptarse continuamente deacuerdo a la 

circunstancia de las evoluciones de proyectos. El desarrollo Scrum al aplicarse 

en desarrollos de softwares, utiliza desdde el inicio desarrollos ágiles: 

“desarrollos incrementales e iteractivos”(p.4) 

 

Según Massari, Victor (2016) indica Es aquella metodología en la cual ciertas 

personas pueden resolver cierto tipo de complejidades y del mismo modo logra 

cumplir con la entrega de un resultado con un gran impacto; así mismo muestra 

que tiene resultados aceptables o superiores todo ello relacionado a la manera 

en la que se trabaja con un entregable, esto para que se lo realizado sea de 
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manera óptima. Scrum es aquella metodología en la cual distintas empresas 

logran construir productos o proyectos de manera satisfactoria. La manera en la 

cual se hacen es en diferentes partes de trabajo que se denomina Sprint. Cada 

una de estas etapas deben ser menor a un mes y una vez culminada la anterior 

se prosigue con la siguiente todo esto sin realizar demoras es decir es continuo. 

El grupo llega a un consenso determinado sus metas con relación a lo que se 

pueda demostrar en la parte final del Sprint, esto debe ser un producto real y 

culminado satisfactoriamente. Durante la elaboración de las fases no se permita 

agregar otros factores; Scrum es una metodología que lo que realiza es la 

agregación de los nuevos factores en la siguiente fase de desarrollo, pero la fase 

en la que se encuentra actualmente se enfoca en la realización y cumplimiento 

de las metas. EL grupo de trabajo tiene reuniones periódicas en las cuales ellos 

supervisan todo aquello que van realizando en las fases previas y así poder 

culminar con las fases que falta por terminar. Al final de cada fase, el grupo de 

trabajos evalúa cada uno de las fases junto a las partes interesadas y del mismo 

modo se realizan simulaciones de todo aquello que se realizó. De todo 35 esto 

se logra una retroalimentación la cual será posteriormente adaptada a la 

siguiente fase de desarrollo del software. Scrum es una metodología que se 

enfoca en un entregable funcional al término de cada fase. Para la parte del 

software, todo aquello conceptualiza a un entregable que se encuentra con todos 

los requerimientos de los interesados, del mismo modo previamente probado en 

cada fase y cumple con las expectativas (p.8-p.15)  

 

 Por otra parte Sutherland ,Jeff (2016) indica Takeuchi y Nonaka publico una 

investigación en Business Harvard Review en 1986 inddicando que un proyecto 

multidiciplinado y pequeño, establecen que “Por metodologías ágiles, el 

concepto primordial se describe como manifiestis por desarrollos del Software, 

que son planteados a comunidades ágiles y lo valoran a iteracción e individuo 

sobre el proceso y herramienta de software operando en las documentaciones y 

colaboraciones con los clientes y ante las respuestas de cambios para que sigan 

planes. Se volvio popular siendo la manera en que se reduce el “time to market”, 

incrementa la productividad y optimiza calidades, disminuye eficientemente el 
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costo, adicional a ello tiene la posibilidad de consucir su volatividad del 

requerimiento por medio de vida de desarrollo, promociona las colaboraciones 

entre desarrollador y cliente, ademas de entregas constantes de aumento de 

productos. Su marco d etrabajo se basa en ejecuciones de la iteración (Sprints) 

con poca duración y se dan entre 2 a 4 semanas. Para cada iteración el grupo 

se tiene que planificar al inicio de esta, ademas cuando se termina se evalúa y 

revisa el resultado obtenido entre los interesados (p.5-p.12) 

 

Elementos que conforman el desarrollo Scrum son: 

Según Chong Yap Kee( 2016) meciona estos elementos que componen 

desarrollos scrum (p.15) 

Las reuniones: 

 Planificación de Sprint: Jornadas de trabajos antes de iniciar los sprints 

en los cuales se determinara que objetivos y trabajos se tienen que hacer 

en cada iteracción.  

 Reunión diaria: pequeñas supervisiones de equipos d etrabajo que se 

realiza con fechas y previsiones de un día para otro. 

 Revisión de Sprint. –  revisa y estudia el aumento que se genera.  

 Pila del producto. – listado de requisito de los usuarioslos cuales brindan 

visiones del inicio de producto y asi va aumentando y desarrollando según 

progresan los proyectos.  

 Pila del Sprint.- listado de trabajo los cuales tiene que efectuarze en 

grupos en sprint lo cual va generar auemnto estimado.  

 Incremento.- Prodducto de los Sprint. 
 

 
       Los Roles: 

 Según Chong Yap Kee( 2016) manifiesta los roles de la metodologia  scrum 

Scrum busca la clasificación de individuos los cuales son parte o presentan 

intereses en su ejecución: dueño, equipos, gestores de Scrum (Scrum master o 

Scrum manager) ademas de algun otro interesado (p.16) 
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 Propietario del producto(producto owner).-Es quien tendra gran valor de 

los productos para con el cliente, usuario, y demas participantes. 

 Equipo de desarrollo.-Conjunto de trabajos los cuales elaboran el 

desarrollo del producto. 

 Scrum Master o Manager:es quien gestiona los equipos y tiene la 

responsabilidad de las funciones del SCRUM como tambien la prodduccion 

de equipos desarrollados. 

  

Fases de la Metodología Scrum 

      Según Chong Yap Kee( 2016,p.12) indica las fases de la metodologia Scrum 

 1)Fase inicial: es la parte en la cual se define el requerimiento funcinoar los 

cuales son ncesarios para el proyecto para luego poder desarrollarlo. 

Diagnisticando la técnica viabilidad de los aplicativos. Determina las soluciones 

técnicas las cuales permitan el desarrollo de aplicaciones de manera ágil y 

rápida.  

2)Fase definición: en esta fase se procede a realizar las definiciones de 

actividades para poder desarrollar los poryectos. Crea cronogramas de tareas 

ya definidas. Elabora plan de ejecución de la tarea con la finalidad de realizar el 

proceso más rápido.  

3)Fase ejecución: desarrollada por medio del sprint; lo cual es un conjunto de 

tiempo pautado en el cual se plantea entregable sobre el desarrollos. Ya 

terminado el desarrollo, se efectua la prueba de producto. 

 4)Fase de entrega: es la etapa en la cual se efectuan las entregas oficiales de 

los productos al ingeniero que evalua el proyecto.  

5)Fase soporte y mantenimiento: es la fase en la cual no es necesario 

ejecutarla, solo si se necesita ya sea porque haya algún inconveniente en la 

prueba, de funciones específicas; si ello sucede sera evaluado ademas se 

acomoda a nuevos softwares. 



 

                                                                                                                                                                                                   
64 

 

 6)Fase cierre del proyecto: fase en la cual se realiza de manera formal la 

entrega de los proyectos a nivel de ingenieros que lo examinaran y universidades 

libres. 

 

                                  Fuente: Chong Yap Kee( 2016,p.12) 

 

Figura 12: Roles de Scrum 
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Fuente:http://www.prozessgroup.com/procesos-de-scrum 

2.4.-Selección de la metodología de desarrollo 

Para este proyecto se aplicó un cuadro comparativo en donde se compará las 

tres metodologías 

Tabla 5: Cuadro comparativo de metodologías de desarrollo 

CRITERIOS RUP XP SCRUM 

TIPO DE 
FRAMEWORK 

Análisis y diseño 

implementación y 

documentaciones de 

sistema orientado a 

objeto 

Está basado en la 

adaptación, mayor 

flexibilidad, 

dinámica y 

funcional. 

Es desarrollo y gestión 

del software que se 

basa en procesos 

incrementales e 

iteractivos. 

TIPOS DE 
REVISÍÓN 

Tiene etapas en las 

cuales debe hacer 1 

o varias iteraciones, 

perfeccionando así 

los objetivos. Y si no 

culmina la etapa no 

puede continuar con 

la siguiente. 

Se debe integrar 

como mínimo una 

vez al día y realizar 

las pruebas sobre 

la totalidad del 

proceso. 

Realiza las 

evaluaciones 

culminando los 

procesos que se 

enfatisan para una 

reutilización de 

componente del 

programa ya probado. 

Figura 13: Proceso de aplicación de SCRUM 
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                               Fuente: Elaboración Propia 

OBJETIVOS Establecer las bases 

de plantillas yel 

ejemplo de aspecto y 

fase de desarrollos 

de software. 

Basado en dar 

prioridad a trabajos 

con resultados 

directos para la 

satisfaccion de los 

clientes, trabajando 

en grupos ademas 

actua en variable. 

Creando y definiendo 

el existente modelo con 

un gran rendimiento de 

reducción de  tiempo, 

ddisminución dde costo 

desarrollos y 

mantenienddo las 

calidades dddurante 

los desarrollos. 

TIPO DE 
DESARROLLO 

Proceso iterativo 

incremental por 

fases 

 Inicio 

 Elaboración 

 Construcción 

 Trasmisión 

Proceso es Liviana 

y adaptable para el 

desarrollado por 

fases 

 Planificación 

del proyecto 

 Diseño 

 Codificación 

 Prueba 

Proceso de desarrollo 

 Iniciación 

 Planificación y 

estimación 

 Implementación 

 Revisión y 

retrospectiva 

 lanzamiento 

FACILIDAD DE 
USO 

Se aplica diagramas 

de caso de Uso. 

 

Establece de manera 

temprana de buenas 

arquitecturas 

iteractivas y 

aumentando. 

Dividiendo el trabajo 

en pequeños 

proyectos. 

Dirigida en 

mediano o 

pequeño equipo. 

 

Para un proyecto 

de riesgos fechas 

de entregas. 

 

Posibilidades de 

cambio. 

No realiza el 

seguimiento de planes. 

 

Presenta modelos 

adaptables. 

 

Ebabora 

crecientemente 

basandose en la 

iteracción. 

 

NO realiza trabajos con 

abstracciones o 

diseños. 
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En este proyecto se aplicó las validaciones de los expertos de ingeniería con 3 

asesores de la investigación y desarrollo de tesis empleando los formatos de 

juicios de experto.  

 

Tabla 6: Validación de Expertos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Podemos visualizar en la tabla 2, la cual detalla el resultado de la ficha de 

evaluación de 3 expertos. El cual brinda la metodología que presenta más 

aceptación. (Calificación Mayor). 

Según el juicio de expertos (ver anexo N11, 12 y 13) se muestra el total por cada 

metodología en el cuadro comparativo, teniendo con mayor puntaje la 

metodología  SCRUM. 

Conforme a la característica del sistema además del problema que se tiene que 

solucionar, se eligió la metodología SCRUM. 

  

ÍTEM 
EXPERTO 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

         METODOLOGÍA 

SCRUM XP RUP METODOLOGÍA 

ESCOGIDA EN 

BASE  AL 

PUNTAJE 

  

1 PEREZ ROJAS 

,EVEN DEYSER 

22 20 20 SCRUM 

2 MORE VALENCIA 

,RUBEN 

ALEXANDER 

22 17 18 SCRUM 

3 VALVERDE 

MEDRANO,HUGO 

22 16 20 SCRUM 

TOTAL  66 53 58 SCRUM 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

 3.1.1. Tipo de Estudio 

Según Florencia Zapata y Vidal Rondan (2016) en su investigación, 

define que: “el tipo de estudio empleado en el actual proyecto es la 

Investigación Aplicada, que está orientada a resolver un problema concreto 

o responder preguntas de un contexto determinado” (p. 12). 

 

Florencia Zapata y Vidal Rondan (2016) manifiesta que una 

investigación experimental es un grupo o ente de indiviudos, en condiciones 

determinadas, tratamiento o estímulo (variables inedpendientes), esta 

permite ver las reacciones o efectos que peuden provocarse ( variables 

dependientes)” (p.14).  

 

Siendo Aplicada – Experimental el tipo de investigación, ya se va explicar la 

consecuencia que provoca al insertarse la variable independiente en la 

dependiente, aparte de aplicarse nuevos conocimientos. 

 

Se emplea un tipo de estudio Aplicada para la Investigación, puesto 

que esta basada en resolver problemas o ideas que están puestas en corto 

o medio plazo. 

La presente investigacion  realizada para este proyecto es de tipo 

experimental-aplicada ya que se realizara la implementación del sistema 

web que se desarrollara  producto del conocimiento  aplicado a la solución  

de la problemática planteada  en esta investigación  y además  se realizara  

acciones sobre la variable dependiente  para analizar posibles resultados. 

 

3.1.2. Diseño de la Investigación 

 

Según Florencia Zapata y Vidal Rondan (2016), las investigaciones 

pre/experimentales se encargan de la “administración de los estímulos o 

tratamientos de grupos luego la aplicación de mediciones de 1 o varias variables y 
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asi poder ver que niver tiene el grupo. El diseño no tiene los requisitos necesarios 

para ser “puro”. Sin presentar cambios en las variables independienttes (nivel) o 

grupo para contrastar (ni el mas poco de ausencia o presencia)” (p.38). 

 

Se desarrollara con un diseño pre-experimental  ya que se busca verificar y analizar 

los resultados que se obtiene al manipular intencionalmente la variable  

independiente(sistema web) sobre la variable dependiente(gestión  de proyectos)y 

verificar las consecuencias de dicha manipulación  

Para esta investigación se realizara un sistema web basado en un framework 

laravel  para el proceso de  gestión  de proyectos en la empresa geias consultores 

sac  aplicando el modo pre-test y post-test. 

 

 

 Se puede observador de manera gráfica el diseño de investigación en la (Figura 

1): 

 

                        Figura 1. Diseño de Investigación Pre-experimental  

 

 

                                Fuente:   Elaboración propia 

 

Dónde: 

 G: Grupo de sujetos (G1, grupo 1; G2, grupo 2; etcétera)  

 Grupo experimental: Pre-Test  

X: Tratamiento, estimulo o condición experimental - Variable Independiente 

 Variable Independiente: Sistema Web basado en un framework laravel  

O1: Medición antes del tratamiento – preprueba 

Es el proceso de gestión de proyectos antes de la implementación del sistema web 

basado en un framework laravel  en la empresa GEIAS CONSULTORES SAC 

 O2: Medición después del estímulo - posprueba 

Es el proceso de gestión de proyectos después de la implementación del sistema 

web basado en un framework laravel en la empresa GEIAS CONSULTORES SAC 

 



 

                                                                                                                                                                                                   
70 

 

El diseño de esta investigación fue el diseño experimental del tipo preexperimental, 

se estudió los efectos generados de la variable independiente sobre la variable 

dependiente. Es decir, se analizó los efectos que género el estímulo Sistema Web 

en la variable proceso de control de proyectos. También se sometió a la medición 

de la variable dependiente a partir de una preprueba, es decir, sin la aplicación del 

estímulo y una medición posterior o postprueba luego de aplicado el estímulo. 

 

3.1.3. Método de investigación  

 

En este proyecto se empleara como método de investigación 

hipotéticodeductivo, ya que el problema es plateado indicando lo que se necesita 

en la empresa y requie tener conocimiento para que asi se pueda desarrollar. 

 

Para Vaquerizo, Dulce (2016),  define “el método hipotético-deductivo como 

proceso que seguira un investigador buscando tener su tare como buenas practicas 

científicas: observar los fenomenos que se estudaran, crear hipótesis buscando 

explicar el fenómeno, deducir la consecuencia o proposicion que sea primordial 

para la hipótesis propioa, ademas de verificar o comprobar los verdaderos 

enunciados que se deducen comparando con las experiencias. El método va forzar 

al investigador a mezclar reflexiones racionales o momentos racionales (formar 

deducción e hipótesis) al ver la realiddad o el empírico momento (la verificación y 

observación)” (p.15) 

 

 

3.2. Variables y Operacionalización 

3.2.1. Definición Conceptual: 

Variable Independiente (VI): Sistema Web basado en un framework 

laravel 

Según Melendez, Alejandra y Hilera, José (2018)  definen que los sistemas 

web son programas que se comparten por red. Los programas estan 

guardados en servidores de red los cuales se pueden emplear al mismo 

tiempo por varios clientes (p.525). 
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Además las aplicaciones web son tipos de software que tienen leguenje 

codificados para estar en los navegadores y sus ejecuciones son por medio 

ed navegadores dde internet o intranets. 

Variable Dependiente (VD): Gestión de Proyectos  

Según PMBOK(2017) La gestion d eproyectos esta compuesta por las tareas 

que se tienen que hacer con objetivos definidos en periodddos de tiempos 

indicados en los cuales se emplean personas, herramientas y recursos, lo 

cual tiene un costo el cual se tendra en cuenta al realizar los presupuestos. 

Finalizando se obtiene finales prodductos los cuales correspondden al 

objetivo inicial. (p.105) 

3.2.2. Definición operacional:  

Variable independiente: Sistema Web basado en un framework laravel 

Son herramientas  las cuales permitiran los registro de los 

proyectos,fases,actividades que involucran al mismo ,los cuales son datos 

necesarios  para que la empresa GEIAS CONSULTORES SAC  mejore los 

procesos que se plantean en la investigación ya que en la actualidad son 

realizados deficientemente y de forma manual. 

Variable Dependiente: Gestión de Proyectos 

Es una manera sistematizada de obtener  resultados de diferentes fases, 

subfases y actividades  con referencia al control de un proyecto  de software 

en particular ,esto con la finalidad de retroalimentar o reestructurar  la 

solución del proyecto  por medio de la informacion  valiosa obtenida de su 

evaluación y seguimiento. 
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Tabla 7: Dimensionamiento de la variable Dependiente 
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Tabla 8: OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

 

           Ventura, José (2017) define que: 

Las poblaciones son grupos de elemento que contiene alguna caracteristica la 

cual se estudiara. Por ello, entre la muestra y la población hay un inductivo 

carácter (de lo particular a lo general), a la espera que lo observado (la muestra) 

represente la realidad (población); de esta manera garantiza la conclusión 

extraída en el análisis (p. 648) 

  Por otra parte las poblaciones representan grupos de individuos o elemento 

los cuales seran objetos de analisis para investigaciones con la finalidadd de 

saber cierta caracteristica o cualidad, siendo un grupo infinito o finito de 

elemento con caracteristica común para la cual tiene que ser válida la 

conclusion del proyecto. 

   En la empresa Geias Consultores SAC se realizan alrededor de 2 a 4 

proyectos  en paralelo que duran entre 2  a 6 meses por ello la población  

estará conformada  por 28 actividades a base de 2 proyectos en curso en el 

mes de febrero,Marzo 

 

Tabla 9: Determinación de la población 

                                      Población (número de actividades) 

                                                

                                          28 actividades 

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.2. Muestra 

OTZEN, Tamara  (2017) define que: “la representativa muestra señala que junta las 

características de poblaciones que tienen importancia para una investigación” (p. 4). 

La muestra es considerada los agentes que cumplen con las condiciones 

necesaria para realizar la investigación. La muestra que no son probabilísticas, son de 

elección probable, sino de carácter que considera el investigador. No se emplea 

procedimientos, fórmulas de probabilidad. La muestra va depende del juicio del 

investigador o investigadores. 

Según OTZEN,Tamara (2017) define que, si su población es menor a 50 

individuos, debe ser igual su muestra.  

Por lo cual, se tiene una poblacion minima corta de 28 actividades a base de 2 

proyectos en curso, es por eso que se tomó como muestra a la población para la 

investigación. 

             

Tabla 10: Determinación de la Muestra 

                                      MUESTRA (número de actividades) 

                                                

                                          28 actividades 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3. Muestreo 

Otzen, Tamara (2017, p.2) define que: 

La muestra se puede obtener en 2 tipos: no probabilística y probabilística. 

La técnica de muestreo probabilístico, la cual permite identificar la 

probabilidad de cada uno de los individuos de estudio va ser incluido en una 

muestra por manera aleatoria. Sin embargo, en la técnica de muestreo en el 

tipo no probabilístico, la elección del sujeto que se va estudiar va depender 

de algunas características, criterio, entre otros. Que los investigadores 

consideren durante el momento; por eso puede que sean poco confiable y 

valido como poco reproducible; ya que esa muestra no se ajustara al 

probabilístico fundamento, en otros términos, no hay seguridad que pueda 

representar a su población el sujeto a estudiar (p.2) 

La investigación está sujeta a utilizar toda la población debido a que esta es     

menor a lo permitido (menor a 50). Por lo tanto, no hay exclusión. 

No será aplicable el muestreo ya que la población es igual a la muestra. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Según Galarza, Brenda (2017),define las técnicas  Son las herramientas con que 

cuenta el investigador para documentar la información recabada de la realidad.las 

técnicas para recoger datos se basan en la ejecución del grupo de procedimientos que 

apoyaran en la obtención de la información fundamental la cual permitirá alcanzar el 

resultado que el estudio busca determinar. Se nombra técnica para una recolección de 

dato. Se utilizará la técnica de ficha de registro, hay más técnicas las cuales están 

basadas en el recojo de información, pero se empleará la ficha de registro en la 

investigación.(P.12) 
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3.4.1. Entrevista  

Según Galarza,Brenda (2017) define  que la entrevista se basa en las estrategías de 

examenes lo cual se va dirigir solo entre sujeto e interlocutos, ahí el dato que se obtiene 

de crónica de la respuesta a la pregunta presentada. (p.6) 

3.4.2. Fichaje 

Según Galarza,Brenda (2017) indica que el fichaje se basa en hacer una lista ded 

infromaciones las cuales se necesitan para la encuesta que recibe el nombre de 

registro, la cual tiene que ser solicitada y explicada, tiene mucha información que fue 

recogida en examenes, por ello se indica que es muy importante tener reportes 

auxiliares por ejemplo en las empresas. (p.7) 

3.4.3. Ficha de  Registro 

Según Galagarza, Brenda(2017)  define una ficha de registro se basa  en  recopilar los 

datos ded la fuente amonestada en ddistintos lados (videos, biblioteca de papel, 

biblioteca virtual, etc). Actualmente encontramos tecnicas las cuales permite que se 

aluda cada fuente que se emplea, como viene a ser los modedlos que propone la 

Asociacion de Lengua Moderna (MLA) o de Asociación Americanas de Psicología 

(APA). Los especialistas visitaran las relacion para examinar las disposiciones de 

evaluaciones de sus punteros, asi podran tener opciones para estudiar antes y luefo de 

la siguiente prueba. (p.5) 

Por otra parte son técnicas las cuales permitiran los marcos de procesos de 

investigaciones, realizar la sistematización los arqueos de fuente, organizando y 

jerarquizanndo la idea mientras se revisan las fuentes ofreciendo la sistesis ed adtos 

relevantes los cuales son empleaddos luego ded las redacciones de informes 

científicos.  

El investigador efectuará diversas visitas en la empresa buscando analizar los procesos 

para las evaluaciones de desempeños de trabajadores y de esta manera puedda 

efectuar la medida del pretetst y luego el postest. 

 FR1: Ficha de Registro “variación del cronograma “(ver anexo 05,06,07)  
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 FR2: Ficha de Registro “Índice de desempeño de costo (ver anexo 08,09,10) 

Tabla 11: Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 

 

                              Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4. Confiabilidad 

Gauchi, Veronica(2016) define que: 

Confiabilidad hace referencia a que siempre dará el mismo resultado si se 

mide con el mismo instrumento al medir un objeto de estudio lo cual 

responde a la interrogante ¿con que exactitud el ítem, de la actividad 

representa al universo del cual a sido seleccionado? Este termino indica 

exactitud a un grupo de calificación de evaluaciones calculan que debe medir 

(p. 22). 

La confibialidad también viene a ser el nivel que los instrumentos pueden producir 

un resultado coherente y consiente. Lo cual indica que al aplicarlo mas veces en 

los mismos objetos o sujetos puede producir iguales resultados. 

3.4.4.1. Método Test-Retest: 

Según Gauchi, Veronica (2016) define que: “simplemente se debe identificar 2 

categorías de coeficiente confiable. Uno empleado para dato longitudinal (confiabilidad test-
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retest) y otro para el dato trannsversar (confiabilidad de equivalencias y consistencias 

internnas)” (p. 130). 

Para realizar la prueba de confiabilidad de los instrumentos se optará la técnica de 

Coeficiente de Pearson para lo cual se realiza la prueba de TEST y RETEST. El dato de l 

aprueba se guardarán en el sistema IBM SPSS Statistics 24 donde permite realizar pruebas 

de normalidad. Para que la prueba sea confiable, las pruebas se toman en diferentes tiempos 

y pueden variar, pero en lo más mínimo. 

 

3.4.4.2. Coeficiente de correlación de Pearson 

Según Gauchi, Veronica (2016,p.22) define que  el coeficiente de Pearson 

muestra no solo dirección de la relación lineal, sino, también fuerza de esta, la cual se 

clasifica en rangos. Puede tomar valores entre -1 y 1. Si el coeficiente es positivo se 

dice que si una de las variables aumenta la otra tiene tendencia a aumentar, y 

viceversa. Mientras que cuando el valor es negativo la relación seria inversa, pues al 

aumentar una de las variables la otra disminuiría. Cuando el coeficiente toma el valor 

de 0 se dice que no existe relación lineal entre ambas. Además, también se dice que 

mientras más cercanos sean los valores a -1 y 1 la relación es débil o fuerte 

respectivamente, siendo perfecta cuando toma alguno de los dos valores. Esto implica 

que tendrían una relación perfectamente lineal. Los rangos estarán expresados de 

manera rápida en la tabla 1: 

En la figura 16 se muestra los niveles de confiabilidad de Pearson las cuales si 

es menor a 0.40, entonces no es confiable, de igual o mayor a 0.40 y menor a 0.60, 

entonces el nivel de confiabilidad es regular, pero no recomendado. Si es mayor o igual 

a 0.60 es aceptable o elevado, el nivel de confiabilidad es segura. 
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.                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Partiendo del cuadro preliminar, se puede decir que mientras el coeficiente de 

correlación de Pearson esté más cerca al 1 será más confiable. Es por ello que para el 

nivel de confiabilidad de los dos instrumentos se tomó los resultados del mes de 

ENERO- FEBRERO donde se dividió en dos la cantidad de ítems, para obtener el Test 

y Retest, utilizando el IBM SPSS Statistics, donde se obtuvo la confiabilidad según el 

coeficiente de Pearson. 

 
 

  

Figura 14: NIvel de confiabilidad de 
Pearson 
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Confiabilidad del instrumento 1  

      Variación del Cronograma 
 

Tabla 12: Prueba Test - Retest para el instrumento del indicador de Variación de 
cronograma 

 
 

En la tabla 14  se muestra el indicador  variación  del cronograma El coeficiente 

de Pearson es de ,068 de acuerdo al nivel de confiabilidad de Pearson, es aceptable 

 

Confiabilidad del instrumento 2  

 
Tabla 13: Prueba Test - Retest para el instrumento del indicador de Indice 

desempeño de costo. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia de la confiabilidad  

 

Fuente: Elaboración Propia de la confiabilidad 
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En la tabla 15 se muestra del indicador  índice de desempeño de costo El 

coeficiente de Pearson es de ,079  y  de acuerdo al nivel de confiabilidad de Pearson, 

es aceptable 

3.4.5. Validez 

      Validez y confiabilidad 

Validez 

Como Dorantes ,José (2018) menciona que “validez significa medir lo que se pretende 

medir, y no caer en la valoración de algo distinto a lo que el investigador se propone”. 

(p.12) 

Existen 4 formas de validar un instrumento, las cuales son 

 

 Concurrente 

Según Dorantes ,José (2018) menciona sobre La escala  que debe tener 

correlación con otra escala que haya medido lo mismo y haya sido elaborada por 

otra persona (encontrar otro instrumento que mida lo mismo y aplicarlo 

simultáneamente con el nuestro).” 

 Predictiva 

Según Dorantes , José (2018)  define  que una correlacion con un criterio externo 

Puede realizarse a través de un experimento que mida lo mismo, o a través de 

otra escala realizada en otro tiempo. 

 De contenido 

Según Dorantes  ,José  (2018)   manifiesta que al  elegir  el número máximo 

posible de jueces expertos en el tema o en metodología que se tenga a la mano. 

Se les pide que escriban al lado de cada reactivo del instrumento lo que piensen 

que se está midiendo. Luego se contrastan las opiniones de todos los jueces 

respecto a la medición del reactivo y se modifica cada uno de los reactivos de 

acuerdo con las sugerencias recibidas.” 

 De constructo 

Según Dorantes, José (2018)  define que el instrumento de constructo Permite 

conocer la forma en que las respuestas de los sujetos son explicadas por cada 

uno de los factores (constructos) presentes en el instrumento. Se analiza a través 
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de pruebas que permiten diferenciar grupos” 

 

Para la actual investigación, se utilizó la validez de contenido para ambos instrumentos 

de recolección de datos estén respaldados por expertos en el tema. Tal como se 

observa en las Tablas N° 12 y N° 13, se validaron los instrumentos. Para el indicador   

variación de cronograma  (ver anexo N°14, 15 y 16) y el indicador indice de desempeño 

de costo (ver anexo N°17, 18 y 19). 

 

Tabla 14: Validación de Instrumento – Indicador 1: variación de cronograma 

EXPERTO 
ITEMS PROMEDI

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perez 

Rojas,Even 

Deyser 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

More 

Valencia,Ruben 

Alexander 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 
82.78% 

Valverder,Medr

ano 

Hugo 

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

 

Tabla 15: Validación de Instrumento – Indicador 2:Indice de desempeño de costo 

EXPERTO 
ITEMS PROMEDI

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perez 

Rojas,Even 

Deyser 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

More 

Valencia,Ruben 

Alexander 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 

82.78

% 
82.78% 

Valverder,Medr

ano 

Hugo 

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 
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3.5. Procedimientos 

Para la realización de la investigación se hizo lo siguiente:En primer lugar se realizo la 

búsqueda de trabajos  relacionados ,se determino las variablesy se establecio las 

dimensiones e indicadores organizándolas  en una matriz de consistencia ,En segundo  lugar  

se realizo el marco teorico conceptualizando las variables ,se selecciono el tipo  y diseño de 

estudio ,la población,la muestra ,las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos,entercer lugar  se estimo la validez de instrumentos  usando el juicio de expertos y se 

utilizo el método test-retest para la confibialidad ,asimismo con la ayudadel spss 23 se realizo 

el análisis de datos,por ultimo  se realizaron los aspectos administrativos que conllevaron la 

realización de este trabajo 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

 

Según Diaz ,Abel(2016) señala que el método de análisis de datos para este estudio será un 

metodo cuantitativo, puesto que se va emplear la recolección de dato para poder comprobar 

la hipótesis en bases de mediciones númericas además del analisis estadístico con la 

finnalidad de indicar una pauta de comportamientos y comprobar la teoría. Siendo probatorio 

y secuencial, todas las fases son una seguido de la otra. Teniendo un riguroso orden, pero 

clase q ue se puede definir algunas fases (p.12) 

La investigación se estudió los resultados obtenidos en la recopilación de datos, la 

evaluación en los indicadores y dimensiones indicados en la Operacionalización de las 

variables. Comenzando con describir cada uno de los datos, valores o estadística de cada 

variable. 

En esta investigación  se comparan los resultados  obtenidos del pre-test(resultado antes de 

implementar el sistema)y post-test(resultados luego de la implementación del sistema) para 

poder determinar ,verificar y validar y contrastar la hipotesis  y en vista  que la muestra es 

inferior a 50 se aplicara la prueba de normalidad Shapiro Wilk. 

 

3.6.1. Prueba de Normalidad 

Según  Vaquerizo,Dulce  (2016) señalan que para probar la hipótesis se puede hacer, el Test 

de Shapiro – Wils y asi probar si esta puede asumir la hipótesis, caso contrario, estaria claro 
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que estan vieolando los datos. Teniendo esa finalidad cada uno podia plantear los siguientes 

contrastes de hipótesis. (p.5) 

Ho Los valores siguen una distribución normal. 

H1: Los valores no siguen una distribución Normal. 

Se emplea Shapiro Wilks en pequeñas muestras (n<30) ademas si es que x(1) 

≤ x(2) ≤ ... ≤ x(n) es una muestra ordenada de la N(μ,σ). Evalúan la distribución estadística 

de r2 bajo hipótesis de normalidad y proporcionan un test que rechaza dicha normalidad 

cuando el ajuste es bajo, es decir, cuando el estadístico toma valores pequeños. 

Como previamente se menciono, el test de Shapiro-Wilks indica si la muestra va con la 

distribución normal o no. Tenienedo este constaste de hipótesis. 

H0 = La muestra sigue una distribución normal. 

H1 = La muestra no la sigue.  

Figura 15: Prueba de normalidad 

 

                                      Fuente:Vaquerizo,Dulce 2016 p.12 

Utilizando para ello el programa SPSS el cual permitira tener el valor de sig., y asi se puede 

adoptar la distribución no normal o normal. 

 

 

 

 

                                         Fuente:Vaquerizo,Dulce 2016 p.12 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

  

Figura 16: Valores de Sig. 
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Ha:SVd>SVa 

Hipótesis Estadística 

Si las hipótesis son cuantitativas se pueden recolectar y analizar cuando se presenten 

hipótesis nulas y alternativas que se trasformen en símbolos estadísticos (Valderrama 

Mendoza, 2018, p.77). 

Hipótesis General: 

H0= El sistema web  basado en un framework laravel   no mejora el proceso de gestión  de 

proyectos  en la empresa Geias Consultores SAC 

Ha:El sistema web  basado en un framework laravel mejora el proceso de gestión  de 

proyectos  en la empresa Geias Consultores SAC 

Hipótesis Específica 1: 

H1=Hipotesis Especifica 1: El sistema web  basado en un framework laravel  aumenta  la 

variación del cronograma en el proceso de  gestión de proyectos en la empresa Geias 

Consultores SAC 

Hipótesis H0=El sistema web  basado en un framework laravel no   aumenta  la variación 

del cronograma en el proceso de  gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores 

SAC 

                                            

El indicador SV sin el Sistema Web basado en un framework laravel  es mejor que el 

indicador SV con el Sistema Web basado en un framework laravel. 

Dónde: 

SVa: Variaciòn del cronograma  antes de  utilizar el sistema web basado en un framework 

laravel  

 SVd: Variaciòn del cronograma después de utilizar el sistema web  basado en un framework 

laravel 

Hipótesis Ha=: El sistema  web basado en un framework laravel  aumenta la  variación del 

cronograma  en el proceso de gestión de proyectos  en la empresa Geias Consultores SAC 

     

H0:SVd<=SVa 



 

                                                                                                                                                                                                   
87 

 

                                       

El indicador con el Sistema Web basado en un framework laravel es mejor que el indicador 

sin el Sistema Web basado en un framework laravel  

Dónde: 

SVa: Variaciòn del cronograma  antes de utilizar el sistema web basado en un framework 

laravel 

SVd: Variacion del cronograma después de utilizar el sistema web  basado en un framework 

laravel 

 

Hipotesis Específica 2:  

H2= El sistema web basado en un framework laravel  aumenta el  índice de desempeño del 

costo en el proceso de  gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores SAC 

Hipótesis H0= El sistema web basado en un framework laravel  no aumenta   el  índice de 

desempeño del costo en el proceso de  gestión de proyectos en la empresa Geias 

Consultores SAC 

                                           H0:CPId<=CPIa 

El indicador sin el Sistema Web  basado en un framework laravel es mejor que el indicador 

con el Sistema Web basado en un framework laravel  

Dónde: 

CPIa: Índice de desempeño del costo antes de utilizar el sistema web basado en un 

framework laravel 

CPId: Índice de desempeño de costo  después de utilizar el sistema web basado en un 

framework laravel 

 

Hipótesis Ha: El sistema web  basado en un framework laravel aumenta el índice de 

desempeño  del costo en el proceso de  gestión  de proyectos en la empresa Geias 

Consultores SAC 

                                    Ha: CPId>CPIa 
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El indicador (CPI) con el Sistema Web  basado en un framework laravel es mejor que el 

indicador (CPI)sin el Sistema Web basado en un framework laravel 

Dónde: 

CPIa: Índice de desempeño  del costo antes de utilizar el sistema web basado en un 

framework laravel 

CPId: Indice de desempeño del costo después de utilizar el sistema  web basado en un 

framework laravel  

Nivel de significancia: 

Para la presente  investigación  se tomara en cuenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

3.6.2. Estadístico de Prueba: 
 

Según  Vaquerizo,Dulce  (2016)  señala que  la prueba T esta basada en distribuciones 

muestrales o poblaciones con diferentes medias.  

Indicada como distribución T de student que se reconoce por el nivel de libertad que 

compone números de formas en que el dato se modifique libremente, es determinante, 

puesto que manifiesta que valores de debe tener de t según el tamaño de conjuntos 

comprados a mas números de grado libre tenga, la t de distribución estará más cerca 

de ser una normal distribución y normalmente si el grado libre es mayor de 120, las 

distribuciones normales se emplean por aproximaciones adecuanddose a 

distribuciones t de student. (p.15) 

Considerando que se tiene una muestra de 28 actividades de proyecto en ejecución del 

mes de abril, se aplicará la prueba "T", esta va permitir que se evalue si ambos grupos 

tienen diferencias notables en referencia con su medida. 
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Definición: 

x=Media muestral 

u=Valor especificado 

s=Desviaciòn estándar 

n=Numero de muestra 

Región de Rechazo 

  

La región de rechazo es t = tx Donde tx 

es tal que: 

P [t >tx] = 0.05, donde tx = Valor Tabular Luego 

Región de Rechazo: t > tx 
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Figura 17: Estadístico de prueba 

Figura 18: Calculo de la media 
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                    Dónde: 

               XI = Media 

             S = Varianza 

             n = Desviación Estándar 

            t = Dato i que está entre (0,n) 

st= Promedio de los datos 

             n = Número de datos 
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Figura 19: Cálculo de la varianza 

Figura 20: Desviación estándar 
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Distribución normal 

 

 

 

 

3.7. Aspectos éticos 

El trabajo de investigación se sujeta a los aspectos éticos profesionales. Se respeta los 

resultados e información obtenida por la empresa a su vez de los autores citados y 

mencionados con las normas internacionales ISO para la sustentación del trabajo de 

investigación. Es de prioridad entender la reserva de los datos obtenidos. Para la gama 

de información fue cordialmente brindada por el gerente general y los interesados, a su 

vez la integridad de los actores que manifestaron los datos ante modalidad Presencial 

para la investigación. 

Para la investigación fue desarrollado en base a los juicios de transparencia, asegurando 

la confiabilidad de la información. El trabajo realizado es original y no preexiste uno igual 

en la empresa de estudio. 

Para finalizar, el investigador se compromete a mantener intacta la confiabilidad y 

autenticidad obtenida para los dos instrumentos, sin alterar los valores, de igual modo 

mantener intactos los datos que la empresa Geias Consultores Sac  brindó para el 

desarrollo de las fichas de  registro 

 

 

 

 

V
aq

u
er

iz
o

,D
u

lc
e(

2
0

1
6

,p
.1

2
) 

 

Figura 21: Distribución T-student 
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3.8. Aspectos Administrativos 

Recursos y Presupuesto  

 Recursos Humanos:  

A continuación, se presenta la inversión en recursos humanos 

necesarios para la elaboración de esta tesis. 

 

 
 

 
Tabla 16: Recursos Humanos 

Personal Cantida
d 

Costo por 

Mes (S/.) 
Meses Costo Total 

(S/.) 

Desarrollado
r 

1 1,200.00 4 4,800.00 

Sub Total  4,800.00 

 

A continuación, se presenta los materiales necesarios para la 

elaboración de esta tesis 

 
 

 
Tabla 17: Materiales 

Materia
l 

Cantida
d 

Costo 
Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Copias 70 0.10 7.00 
Impresiones 500 0.30 150.00 
USB 1 20.00 20.00 
Anillado 3 3.00 9.00 
Lapicero 5 0.50 2.50 
Sub Total  188.50 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
. 

Fu
en

te
: 

El
ab

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
. 
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A continuación, se presenta los materiales de inversión necesarios para el desarrollo 

del proyecto. 

 
 

Tabla 18: Hardware 

Material Características Cantida
d 

Costo 
Total 

(S/.) 

 

 
Computadora 

HP Desktop 800 G1 SFF, 

4GHz. CPU: CORE i7 vPro 
Monitor: HP LV2311 
Teclado: CT: 
DBMHE0CCP9DAC9, Mouse: 
CT: FCMHH0AKZ9DDR7. 

 

 
1 

 

 
4000.00 

Sub Total  4000.00 

 
 
 

 
 

 
Tabla 19: Software 

Materia
l 

Cantida
d 

Licenci
a 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo Total 
(S/.) 

IBM SPSS 
Statistics 

19 

1 Pagado 1300 1300 

Base de datos 
xampp 

1 Gratuito 0 0 

Lenguaje de 

programación 
PHP,Javascript,Libre
ria 
JQuery,Framework 
Laravel 

1 Gratuito 0 0 

Microsoft Project 
2016 1 Gratuito 0 0 

Licencia de 
Microsoft 

Office 2016 

1 Pagado 1000.00 1000.00 

Erwing 1 Gratuito 0 0 
Bisagi 1 Gratuito 0 0 
Sub Total  2300.00 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
. 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
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p
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A continuación, se calculará el presupuesto total de todos los recursos y 

materiales a utilizar en este proyecto 

 
 

 
 

Tabla 20: Presupuesto 

Descripción Costo Total(S/.) 

Recursos Humanos 4,800.00 

Materiales 188.50 

Hardware 4,000.00 

Software 2,300.00 

Total 11,288.50 

 

Financiamiento  

La investigación cuenta con el respaldado por la empresa  Geias Consultores 

SAC, sin ningún monto extra a cubrir solo para la implementación, puesto que 

es un proyecto de beneficio personal por ambas partes involucradas, del mismo 

modo, se dejará documentación Al gerente general 
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IV. RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                   
96 

 

4.1. Análisis Descriptivo 

En la presente investigación se aplicó un sistema web basado en un framework 

laravel  para evaluar la variación del cronograma y el índice  de desempeño del  

costo en el proceso de  gestión  de proyectos  .Para ello se aplico un Pretest  que 

permita conocer las condiciones iniciales  del indicador ,posteriormente se 

implemento  el sistema web  y nuevamente se registró  la variación del cronograma  

y el índice del desempeño  del costo en el proceso  de gestión  de proyectos  los 

resultados descriptivos  de estas medidas   se observan en las tablas 21 y 22 

 INDICADOR: Variación del cronograma (SV) 
 

Los resultados  descriptivos   de la variación del cronograma de estas medidas se 

observan en la tabla 21 

 

 

 

                                                         

 

 

         

 

                 

                                                  Fuente: Elaboraciòn Propia 

Según la tabla 21 En el caso de la variación del cronograma en el proceso de 

gestión  de proyectos  en el pre-test se obtuvo  un valor de S/ -31.1071 mientras 

que en post-test  fue de S/ -4.8929 tal como se aprecia en la figura  9,esto indica  

una gran diferencia antes  y después de la implementación  del sistema web , con 

estos resultados se puede ver que hubo un aumento de S/0.2621 que es 

N Mínimo Máximo Media

Desv. 

Desviación

SV_Pretest 28 -51.00 -19.00 -31.1071 6.69626

SV_Postest 28 -8.00 -1.00 -4.8929 1.79174

N válido (por 

lista)

28

Estadísticos descriptivos

Media

SV_Pretest -31.1071

SV_Postest -4.8929

0.2621

Tabla 21: Medidas  descriptivas  de la Variaciòn del Cronograma en el 
proceso  antes y después  de implementar el sistema web basado en un 

framework laravel 
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proporcional aun 26.21% asimismo la variación del cronograma mínima fue S/-

51.00 antes,y - S/8.00(ver tabla 21) después de la implementación del sistema web 

En cuanto  a la dispersión  de la variación del cronograma en el pre-test se obtuvo  

una variabilidad de S/6.69626,sin embargo el post-test se obtuvo un valor de 

S/1.79174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Elaboraciòn Propia 

 

  

Figura 22: variación del cronograma antes y después de implementar 
el Sistema Web basado en un framework Laravel 
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 INDICADOR: Índice  del desempeño del costo(CPI) 
 

Los resultados  descriptivos del indicador  índice de desempeño del costo de estas 

medidas  se observan en la tabla 22 

 

 

 

 
                                                            

 

 

 

                                                                  

 

 

 

                                           Fuente: Elaboraciòn Propia 

 
En la tabla N° 22 En el caso del índice del desempeño en el proceso de gestión  de 

proyectos  en el pretest  se obtuvo  un valor de S/ 0.7465 mientras que en el post-

test  fue de S/ 0.9465 tal como se aprecia en la figura 23 ,  con estos resultados se 

puede ver que hubo un aumento de S/0.1996 que es proporcional aun 20%esto 

indica una gran diferencia antes y después de la implementación  del sistema web  

basado en un framework laravel ,asi mismo el índice de desempeño  del costo 

mínimo fue de S/ 0.64 antes y S/  0.87(ver tabla 22) después de la implementación 

del sistema web  basado en un framework laravel  

En cuanto a la  dispersión  del índice de desempeño  del costo ,en el pre-test se 

tuvo una variabilidad  de S/ 0.044354 ,sin embargo ,en el post-test se tuvo un valor 

de S/ 0.0391 

 

 

N Mínimo Máximo Media

Desv. 

Desviación

CPI_Pre_Tes

t

28 0.64 0.83 0.7465 0.04354

CPI_Post_Te

st

28 0.87 1.04 0.9461 0.03919

N válido (por 

lista)

28

Estadísticos descriptivos

Media

CPI_Pre_Tes

t

0.7465

CPI_Post_Te

st

0.9461

0.1996

Tabla 22:Medidas  descriptivas  del Índice del desempeño  del costo  
el proceso  antes y después  de implementar el sistema web 
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Fuente: Elaboraciòn Propia 

4.2. Análisis Inferencial 

Prueba de normalidad 

Se realizó la prueba de normalidad para el indicador de variación del 

cronograma e índice de desempeño de costo por medio del método Shapiro – 

Wilk, ya que el tamaño de muestra es menos que 50, esta prueba fue realizada 

ingresando la iformación de los indicadores en el programa estadistico SPSS 

23,0 teniendo como nivel de confiabilidad un 95% en la siguiente condición: 

Si: 

Sig < 0.05 adopta  una distribución no normal 

Sig≥0.05 adopta  una distribución normal 

Donde: 

Sig: P-Valor o nivel de contraste  

Los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 23: Índice de desempeño del costo antes y después de implementar 
el     Sistema Web basado en un framework Laravel 
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 INDICADOR: Variación del cronograma 

 

Tenienddo por objetivo la selección de pruebas de hipótesis, el dato se 

sometió en las comprobaciones de sus distribuciones, presisamente si el dato 

de la variación del cronograma contando con distribuciones normales. 

 

 

 

 

                                               Fuente: Elaboraciòn Propia 

 

Como se muestra  en la Tabla 24 el resultado del análisis muestra un sig. Dde 

variación del cronograma para el proceso de gestión de proyectos en Pre-Test 

tuvo un 0.117 siendo este valor mas alto que 0.05 ante ello la variación del 

cronograma es distribuida con normalidad el resultado del análisis de post-

Test muestra un Sig. De la variación de cronograma en 0.239 siendo mas 

grande de 0.05 por lo cual se observa que la variación del cronograma 

normalmente disminuye. Lo cual pasa a confirmar una distribución normal 

para los 2 datos que muestra, lo se aprecia en la figura 23 y 24. 

 

 

 

 

 

Estadistico gl Sig

SV_Pretest 0.941 28 0.117

SV_Postest 0.953 28 0.239

Pruebas de normalidad

Shapiro-Wilk

Tabla 24: Prueba de Normalidad  de la Variacion del cronograma antes y 
después  de la implementación del sistema web basado en un framework 

laravel 
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Fuente: Elaboraciòn Propia 

 

Figura 24: Prueba de Normalidad  de la variación del cronograma después  
de implementar el sistema web basado en un framework laravel 
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Figura 23: Prueba de Normalidad  de la variación del cronograma antes de 
implementar el sistema web basado en un framework laravel 
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 INDICADOR: Índice de desempeño de costo(CPI) 
 

Con lal finalidad de tener las pruebas de hipótesis, la informacion se sometio a 

verificación de la distribución, exactamente si el dato del índice de desempeño de 

costo tenía una normal distribución. 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la tabla 25 , el resultado del ánalisis muestra un sig. Del índice 

de desempeño de costos en el pretest tuvó un 0.349 siendo mas del 0.05 

manifestando asi que el índice de desempeño de costos esta distribuido con 

normalidad el resultado de la prueba prueba pos-Test mostrando un sig. Del índice 

de desempeño de costos por 0.663 siendo mas que 0.05 indicando asi que 

normamente disminuye. Lo cual afirma una normal distribución para los 2 datos de 

la mjuestra, esto se observa en la imágen 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadistico gl sig

CPI_Pre_Tes

t

0.960 28 0.349

CPI_Post_Te

st

0.973 28 0.663

Shapiro-Wilk

Pruebas de normalidad
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Tabla 25: Prueba de Normalidad  del Indice de  Desempeño del Costo 
antes y después  de implementado el sistema web 
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4.3.-Prueba de Hipótesis 

Hipótesis de investigación 1: 

H1: Hipótesis específica 1 

 H1:El sistema web basado en un framework laravel   aumenta la variación 

del cronograma  del proceso de gestión de proyectos  en la empresa Geias 

Consultores SAC 

 Indicador=Variaciòn de cronograma 

 

        Hipótesis Estadísticas  

        Definición  de variables: 
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Figura 25: Prueba de Normalidad  del índice de Desempeño del costo   después  de 
implementar el sistema web basado en un framework laravel 
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        SVa: Variación del cronograma antes de utilizar el sistema web basado en un 

framework laravel 

SVd: Variación del cronograma  después de utilizar el sistema web basado en un 

framework laravel 

 H0: El sistema web basado en un framework laravel no  aumenta la variación del 

cronograma  en el proceso  de  gestión de proyectos  en la empresa Geias 

Consultores SAC 

 

 

El indicador (SV)  sin el sistema web   basado en un framework laravel es mejor  

que el indicador (SV) con el sistema web basado en un framework laravel 

 

 HA:El sistema web  aumenta la variación del cronograma  en el proceso de  

gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores SAC 

                                                      

 

El indicador  (SV)  con el sistema web basado en un framework laravel  es mejor  que 

el indicador(SV)    sin el sistema web basado en un framework laravel  En la figura 15 

,la variación del cronograma(Pretest) es de -31.11 y el post-test es de-4.89 

 

                       

HA: SVd >SVa 

 

                                                   
H0: SVd<=SVa 
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Se puede concluir con la figura 26 que hay incremento en variaciones de 

cronogramas, pudiendo verificar ello comprarando la media correspondiente, la 

cual sube hasta -31.1071 de un -4.8929. 

Con referencia con los resultados de contrastes de hipotesis utilizo el análisis T-

student , ya que el dato que se obtuvo del en la investigación (Pretest y postest) 

es normamente distribuida. Su valor en T contrasta de -20,766 siendo 

notoriamente menos que -1,7033 (tabla 26) 

 

 

                                         

 

                                                       

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Variaciòn  de cronograma -comparativa general 

Tabla 26: Prueba de  T-Student para la variación  del cronograma en el 
proceso de  gestión  de proyectos  antes y después  de implementar el 

sistema web basado en un framework laravel 
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                                      Fuente: Elaboración propia 

 
Estudiando su sig. (Bilateral), se deduce que la estadística significativa tiene un 

0.0.0 ello se muestra <0.05 pudiendo asi indicar que existe estadísticamente 

diferencias significativas entre la muestra relacional (Pretest y PostTest) 

deduciendo  la intersección  de gl(grado de libertad) y el nivel de significancia es de  

0.05% ya que su nivel de confianza=95% nos da un valor  T  obtenido es de , 1.7033  

Por resultado se tiene que es rechazada la hipotesis nula pero se acepta la hipotesis 

alterna con 95% de confianza, tambien el valor T que se obtuvo de muestra en la 

figura 27 ubicada en la zona que se rechazaes por ello que el sistema web 

basandose en el framework laravel incrementando asi la variación de cronogramas 

en el proceso de gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores SAC 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

        

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 

 

Inferior Superior

Par 1 SV_Pretest - 

SV_Postest

-26.21429 6.67975 1.26235 -28.80442 -23.62415 -20.766 27 0.000

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl

Sig. 

(bilateral)Media

Desv. 

Desviación

Desv. Error 

promedio

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Figura 27: Prueba t de student -variacion de cronograma 
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Hipótesis de investigación 2: 

H2: Hipótesis específica 2 

H2: El sistema web basado en un framework laravel  aumenta el índice de 

desempeño  del costo del proceso de  gestión  de proyectos  en la empresa Geias 

Consultores SAC 

Indicador: Índice del desempeño del costo 

Hipótesis Estadísticas 

  Definiciones de variables 

-CPIa: Índice del desempeño del costo antes de utilizar  el sistema web  basado en 

un framework laravel  

-CPId: Índice del desempeño del costo después de utilizar el sistema web basado 

en un framework laravel  

 H0:El sistema web basado en un framework laravel  no  aumenta  el índice 

del desempeño del costo en el proceso de  gestión  de proyectos en la 

empresa Geias Consultores SAC 

                           H0:CPId<=CPIa 

 

El indicador (CPI) sin el sistema web es mejor que el indicador(CPI) con el 

sistema web basado en un framework laravel  

 HA:El sistema web basado en un framework laravel   aumenta el índice  

del desempeño del costo en el proceso de  gestión de proyectos en la 

empresa Geias Consultores SAC 

 

                                              HA:CPId>CPIa 

El indicador (CPI) con el sistema web basado en un framework laravel  es mejor 

que el indicador (CPI)  sin el sistema web basado en un framework laravel   

 

En la figura 28, el índice del desempeño del costo (Pre Test) es de 0.7464 y el Post-

test es de 0.9461 

 



 

                                                                                                                                                                                                   
108 

 

                        

 

 

 

  

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboraciòn Propia 

Entendiendo la figura 28 que hay incremento para el índice del desempeño de 

costos, lo cual es verificable con la media correspondiente que incrementa de 

0.7465 a 0.9461. 

Acerca de los resultados de contraste de hipotesis fue aplicado el análisis de T 

student ya que el dato que se obtuvo en la investigación (Pretest y Post-test) 

es normalmnete distribuible. Teniendo su valor T contraste de -21.870, siendo 

notorio que es menos de -1.7033 (ver tabla 29) 

Figura 29: Prueba de T-Student para el índice del desempeño del costo en el 
proceso de gestión  de proyectos en la empresa Geias Consultores SAC antes y 

después  de implementar el sistema web basado en un framework laravel 

                                              
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Prueba de T-Student 

  Media t gl sig(Bilateral) 

Par 
1 

CPI_Pre_test 0.7475 -    21.870 27 0.00000 

SV_Post_Test 0.9461 

Figura 28: Indice del desempeño del costo-
Comparativa general) 
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                                                       Fuente: Elaboración propia 

Analizando el sig. (Bilateral), se deduce la estadistica significancia siendo en 0.0.0 

mostrandose < 0.05 podiendo asi indicar que se presenta diferencia estadistica 

significativa entre la muestra relacionada (Pretest y PostTest) se deduce la 

intersección gl(grado de libertad)  y el nivel de significancia es de 0.05% ya que su 

nivel confianza=95% nos da un T   es de 1.7033 

Por resultados se tiene que es rechazada la hipotesis nula de ese modo acepta la 

hipotesis alterna presentando 95% por confianza. También el valor T que se obtiene 

se visualiza en la figura 30 ubicando en la zona de rechazo. Es por ello que el 

sistema web basado en un frameworl lavarel aumenta el índice de desempeño del 

costo del proceso de gestión  de proyectos  en la empresa Geias Consultores SAC. 

Figura 30: Prueba  T-Student-Indice  del desempeño del costo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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   V. DISCUSIÓN 
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En la presente investigación  se tuvo como resultado que el sistema web basado 

en un framework laravel  aumento  la variación del cronograma en el proceso de  

gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores S.AC Para el indicador 

Variación del Cronograma, en el pretest se obtuvo un valor de  de S/ -31.1071 y 

después de la implementación del sistema web para el postest fue de S/ -4.8929 lo 

que  equivale a un aumento de S/  0.2621 que es proporcional  aun 26.21% 

considerando que el resultado obtenido es mejor cuando sea más cercano a 0, lo 

cual indica que el proyecto no se encuentra  atrasado . 

 

Esto guarda relación con la investigación realizada por Kimberly  Vega  (2018) en 

su investigación de “Sistema web para el monitoreo y control de proyectos orientado 

al PMBOK en la empresa CELSAT (tesis para optar el título de Ingeniera de 

sistemas) de la Universidad Cesar Vallejo.-Lima   se obtuvo como resultados Para 

el indicador Variación del Cronograma, en el pretest se obtuvo un valor de S/ -71.47 

y después de la implementación del sistema web para el postest fue de S/ -24.86. 

Con estos resultados se puede ver que hubo un aumento de 65.22% considerando 

que el resultado obtenido es cercano a 0, lo cual indica que el proyecto no se 

encuentra tan atrasado. 

Por otra parte se obtuvo como resultado  que el sistema web basado en un 

framework laravel  aumento el índice  de desempeño del costo en el proceso de  

gestión de proyectos en la empresa Geias consultores en el pretest  se obtuvo  un 

valor de S/ 0.7465 mientras que en el post-test  fue de S/ 0.9465 ,  con estos 

resultados se puede ver que hubo un aumento de S/0.1996 que es proporcional 

aun 20% 

.Esto coincide  con la investigación realizada por, Carbajal Castillero,Miguel (2018) 

Realiza su investigación titulada “Sistema web para el control y seguimiento de 

proyectos en la empresa RRN Consulting S.A.C” (tesis para optar el título de 

Ingeniero de sistemas y computación) como resultado se obtuvo, para el índice del 

desempeño del costo en el pre-test fue de 0.86 porcentual y en el posttest fue de 

1.09 porcentual, donde se evidencia el incremento del indicador índice de 

desempeño de costo  en un 0.23 respectivamente. 



 

                                                                                                                                                                                                   
112 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación  comprueban  que la 

utilización de la herramienta tegnologica  brinda información  de fácil acceso y de 

manera oportuna  en los procesos ,confirmando  asi que el sistema web  basado 

en un framework laravel para el proceso de gestión de proyectos en la empresa 

Geias Consultores S.AC  aumenta la variaciòn del cronograma en el 26.21% y en 

el índice de desempeño de costo  en 20%. De los resultados  obtenidos  se concluye 

que el sistema web  basado en un framework laravel mejora el proceso de gestión 

de Proyectos en la empresa  Geias Consultores SAC. 
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VI. CONCLUSIONES 
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Primera: 

Se concluye que la variación del cronograma de  gestión de proyectos en la 

empresa Geias Consultores SAC si en sistema web se obtenía una variación del 

cronograma de -31.1071 y con la implementación del sistema web la variación del 

cronograma aumenta a -4.8929. Por lo tanto, el sistema web  basado en un 

framework laravel nfluye favorablemente en la variación del cronograma para el 

proceso de  gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores SAC. el cual 

aumento un 26.21% como lo indica pmbok  la variación del cronograma(sv)  

mientras mas cercano este a neutro o sea positivo nos indica  que su progreso  va 

de acuerdo  con el cronograma o adelantado con respecto al cronograma. 

considerando que el resultado obtenido es mejor cuando sea más cercano a 0, lo 

cual indica que el proyecto no se encuentra tan atrasado 

Segunda: 

Se concluye que el índice de desempeño  del costo del proceso de control de 

proyectos en la empresa Geias Consultores  Sac  sin el sistema web se obtenía un 

índice de desempeño del cronograma de 0.7465y con la implementación del 

sistema web el índice de desempeño del costo aumento a un promedio de 0.9461. 

Por lo tanto, el sistema web  basado en un framework laravel influye favorablemente 

en el índice de desempeño del costo para el proceso degestión de proyectos en la 

empresa el cual aumento en un 20%, como lo indica PMBOK un valor de CPI, 

mientras más cerca este de 1,0 significa que el proyecto esta exactamente en el 

presupuesto ,que el trabajo realizado hasta el momento   es exactamente igual al 

costo hasta  la fecha. 

Tercera: 

Para finalizar, luego de tener el resultado deseado para los indicadores de estudio, 

concluyendo que la implementación del sistema web basado en un framework 

laravel mejora favorablemente el proceso de gestión de proyectos en la empresa 

Geias Consultores SAC Habiendo probado que las hipótesis planteadas son 

aceptadas con una confiabilidad del 95% y que su integración en la empresa es 

satisfactoria 
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Luego de haber realizado la presente investigación Se recomienda  realizar la 

programación   de actividades de cada proyecto con mucho criterio  considerando 

el nivel y puesto de cada profesional  capacitado mejor  dicho trabajador  de esta 

manera tener un cronograma  más realista a la situación de la empresa  y de esta 

manera evitar retrasos o sobrecostos en cada proyecto  

 

Se recomienda  que  si la empresa Geias consultores S.AC desea adquirir un nuevo 

sistema  por motivos  de nuevas reglas de negocio,cambios de jefes o directivos de 

la empresa ,evite hacer un gasto demás y agregue  funcionalidad al sistema  ya 

implementado  asi solo tendría  que agregar ,adaptarlo acoplar   cambios al sistema  

ya existente ,teniendo mucho ahorro de tiempo y costo 

 

 

 Se sugiere  que para tener una verificación de datos confiable ,segura y evitar 

conflictos a nivel de equipo de trabajo, tener en consideración otorgar alguna 

capacitación a los trabajadores acerca del uso del sistema implementando para que 

estos registren el cumplimiento de actividades conscientes de que estos datos son 

prueba fiable de su producción y avance con respecto al proyecto en cuestión. 
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            ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Anexo2: Ficha Ruc de la empresa GEIAS CONSULTORES  S.AC 

 

 

  

 

 

Fu
en

te
: s

u
n

at
 



 

                                                                                                                                                                                                   130 
 

 Anexo 3: Diagrama de actividades del proceso de gestión de proyectos
Fu

en
te

: E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 P
ro

p
ia

 



 

                                                                                                                                                                                                   
131 

 

 

 

Anexo4 
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Anexo 05: Ficha de Registro   test  Retest del Indicador Variación del cronograma 

Tipo de Prueba: retest

Muestra: 28 actividades

Descripción Técnica Instrumento Unidad de Medida

FICHAJ

E
FiCHA DE REGISTRO Moneda

EV= Valor Ganado 

PV= Valor planificado

Fórmula

SV= EV-PV

SV= variación del cronograma

Indicador

Variacion del 

Cronograma

Se evaluará la 

variación del 

cronograma

Variable Gestión de Proyectos

Dimensión Control de Cronograma

Poblacion

Periodo 2020

28 actividades

 Ficha de  Registro

investigador

Empresa Geias Consultores SAC

Titulo de Investigacion:Sistema web badado  en un framework laravel para el proceso de gestión  de proyectos en la empresa Geias Consultores S.AC

wendy Estefany Estrada Guzman
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Anexo 06: Ficha de Registro  Pretest  del Indicador Variación del cronograma 

 

Tipo de Prueba: Pretest

muestra: 28 actividades

Descripción Técnica Instrumento Unidad de Medida

EV= Valor Ganado FICHA DE REGISTRO Moneda

PV= Valor planificado

FICHAJ

E

 Ficha de  Registro

Titulo de Investigacion:Sistema web  basado en un framework laravel para el proceso de gestión  de proyectos en la empresa Geias Consultores S.AC
investigador

Poblacion 28 actividades

Dimensión Control de Cronograma

Periodo 2020

wendy Estefany Estrada Guzman

Empresa Geias Consultores SAC

Variable Gestión de Proyectos

Fórmula

SV= EV-PV
SV= variación del cronograma

Indicador

Variacion del 

Cronograma

Se evaluará 

la variación 

del 

cronogram

a.
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Anexo 07: Ficha de Registro  Post  Test del Indicador Variación del cronograma  

 

 

 

 

Tipo de Prueba: Postest

muestra: 28 actividades

Descripción Técnica Instrumento
Unidad de 

Medida

Empresa Geias Consultores SAC

Variable Gestión de Proyectos

FiCHA DE REGISTRO Moneda
EV= Valor Ganado 

PV= Valor planificado

SV= variación del cronograma

 Ficha de  Registro

Indicador

Variacion del Cronograma

Se evaluará la 

variación del 

cronograma.

FICHAJE

Dimensión Control de Cronograma

Poblacion

Fórmula

SV= EV-PV

Titulo de Investigacion:Sistema web basado en un framework Laravel para el proceso de gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores S.AC
wendy Estefany Estrada Guzman

Periodo 2020

28 actividades

investigador



 

                                                                                                                                                                                                   
136 

 

Anexo 08: Ficha de Registro   Test  Retest del Indicador Índice  desempeño de costo  

 

Tipo de Prueba: retest

muestra: 28 actividades

Descripción Técnica Instrumento Unidad de Medida

FICHAJE FiCHA DE REGISTRO moneda
EV= Valor Ganado 

AC= Costo real

Fórmula

CPI=EV/AC

CPI= Índice del desempeño del costo

Indicador

Índice de desempeño de costo

Se evaluará el 

índice de 

desempeño  

del costo en 

el proceso

Variable Gestión de Proyectos

Dimensión Control de costos

Poblacion

Periodo 2020

28 actividades

 Ficha de  Registro

investigador

Empresa Geias Consultores SAC

Titulo de Investigacion:Sistema web basado en un framework laravel  para el proceso de gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores S.AC

wendy Estefany Estrada Guzman
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Anexo 09: Ficha de Registro   Pre -Test del Indicador Indice  desempeño de costo 

Tipo de Prueba: Pretest

muestra: 28 actividades

Descripción Técnica Instrumento
Unidad de 

Medida

FICHAJE FICHA DE REGISTRO Moneda
EV= Valor Ganado 

AC= Costo real

Fórmula

CPI=EV/AC
CPI= Índice del desempeño del costo

Indicador

Índice de desempeño de costo

Se evaluará el 

índice de 

desempeño  del 

costo en el proceso

Variable Gestión de Proyectos

Dimensión Control de costos

Poblacion

Periodo 2020

28 actividades

 Ficha de  Registro

investigador

Empresa Geias Consultores SAC

Titulo de Investigacion:Sistema web basado en un framework laravel  para el proceso de gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores S.AC
wendy Estefany Estrada Guzman
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Anexo 10: Ficha de Registro  Post -Test del Indicador Índice  desempeño de costo  

 

  

 

Tipo de Prueba: Posttest

muestra: 28 actividades

Descripción Técnica Instrumento
Unidad de 

Medida

FICHAJE FiCHA DE REGISTRO Moneda
EV= Valor Ganado 

AC= Costo real

Fórmula

CPI=EV/AC
CPI= Índice del 

Indicador

Índice de desempeño de costo

Se evaluará el índice de 

desempeño  del costo en 

el proceso

Variable Gestión de Proyectos

Dimensión Control de costos

Poblacion

Periodo 2020

28 actividades

 Ficha de  Registro

investigador

Empresa Geias Consultores SAC

Titulo de Investigacion:Sistema web   basado en un framework laravel para el proceso de  gestion  de proyectos en la empresa Geias Consultores S.AC
wendy Estefany Estrada Guzman
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Anexo 11: Evaluación de Experto N°1 – Metodología de desarrollo del Sistema Web basado en 

un framework laravel 
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Anexo 12: Evaluación de Experto N°2 – Metodología de desarrollo del  Sistema Web basado en 

un framework laravel 
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Anexo 13: Evaluación de Experto N°3 – Metodología de desarrollo del  Sistema Web basado en 

un framework laravel 
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            Anexo 14: Juicio de Experto 1 - Indicador: Variación del cronograma 
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Anexo 15: Juicio de Experto 2 - Indicador: Variación del cronograma 
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          Anexo 16: Juicio de Experto 3 - Indicador: Variación del cronograma 
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          Anexo 17: Juicio de Experto 1 - Indicador: Indice de desempeño del costo 
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Anexo 18: Juicio de Experto 2 - Indicador: Indice de desempeño del costo 
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             Anexo 19: Juicio de Experto 3 - Indicador: Indice de desempeño del costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15

8 

 

  

 

Anexo N° 20: Acta de Implementación del sistema Web basado en un framework 

laravel para el proceso de gestión de proyectos en la empresa Geias Consultores Sac 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo N° 21: Cronograma  de Desarrollo de tesis 
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ANEXO N° 21:Desarrollo de 

Metodología 
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

TRABAJO (SCRUM) 

Introducción 
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  Este documento es un enfoque preliminar del plan del desarrollo del sistema 

  El Plan de Desarrollo de la metodología Scrum describe el plan global usado 

para el desarrollo del “Sistema web  basado en un framework laravel para el 

proceso de  gestión  de proyectos en la empresa Geias Consultores SAC”. El 

detalle de las iteraciones individuales se describe en los planes de cada 

iteración, documentos que se aportan en forma separada. Iniciación Crear la 

visión del producto, Identificar Scrum Master y Satakeholders, Formar el 

equipo Scrum, análisis de requerimientos ,Planeación  y estimación  Crear 

historias de usuarios, crear tareas crear lista de pendientes de sprint. , 

implementación crear entregables ,Revisión y Retrospectiva: Demostrar y 

validar el Sprint. 
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                                          Desarrollo de la Metodología Scrum 

Iniciación 

               Acta de Constitución del Proyecto 

La tabla 2 muestra el acta de constitución del proyecto, el cual servirá como base para 

poder tener en conocimiento del alcance, objetivos y participantes del proyecto. 
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Documento de visión del proyecto: 

Como podemos observar en la Tabla N°3 se detalla la visión del proyecto, el cual servirá 

como base para poder tener en conocimiento lo que se va a realizar. 
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Tabla N° 3: Equipo Scrum 

 

 

                         Fuente:Elaboración propia 

 

 

 

 

   

                          

 

 

 

 

 

 

Personas Cargo     ROL 

Edison 

cochachin 

Ramirez  

                     Gerente general 

    

Scrum Master 

Evelyn 

Magali 

Huamán 

Paredes 

 

                    Ingeniera Geografica 

    

Product Owner 

Wendy 

Estefany 

estrada 

Guzmán 

                     Programadora 

    

Team Member 
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Leyenda:   

Ítems: Código de identificación del requerimiento funcional. 

IP: Impacto de prioridad (Siendo 1 el valor de más alto y 5 el más bajo).  

Historias: Código de identificación de la historia de usuario.  

TE: Tiempo estimado del requerimiento (Medición en días).  

TR: Tiempo requerido del requerimiento (Medición en días). 

 

Tabla N° 15: Pila de producto inicial(Product Backlog) 

Requerimiento funcional Historia T. E Prioridad 

RF1:     El sistema va a  permitir al  usuario poder 

registrarse por código  en donde  se notifica   mensaje 

de salida registradacon la hora y  mensaje de ingreso 

registrado con la hora  además  cuenta con un botón de 

iniciar sesión  en donde   direcciona al  login del sistema 

para poder registrar el usuario y contraseña del sistema   

H1 2 1 

RF2 El sistema va a contar una interface de  login  en 

donde se va permitir al usuario con privilegio de 
H2 2 1 
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administrador ingresar por su nombre de usuario  y 

password  ,también con privilegio  de supervisor 

ingresar por su nombre de usuario  y su password   para 

asi poder acceder al sistema y  poder visualizar el menú 

del sistema .. 

RF3:  El sistema permite al   administrador o supervisor    

agregar los   usuarios  tipo de usuario,nombre,email,clave de 

ingreso,imagen ,áreas,apellidos,login yse va a poder generar 

la  clave desalida  seleccionando un botón generar luego se 

da click al botón guardar  donde va mostrar  una tabla una de 

usuarios  registrados y además se va a poder  cambiar  la  

contraseña del usuario que ya registre  dando click al botón 

que es un icono también se va a poder editar cada dato del 

usuario  en donde se va a poder actualizar los datos y 

eliminar  cualquierdato que haya  registrado  y  también se 

va a buscar por nombre de usuario, y se va apoder copiar los 

datos ,exportar los datos registrados de la tabla  por 

pdf,excely csv  además también se va apoder registrar el 

nombre de tipo de usuario  y su descripción dando click al 

botón guardar donde se  va mostrar  una tabla  de tipo de 

usuario  registrados dando click al botón que es un icono 

también se va a poder editar cada dato del tipo de usuario  

en donde se va a poder actualizar los datos y eliminar  

cualquierdato que haya  registrado  y  también se va a buscar 

por nombre de tipo de usuario, y se va apoder copiar los 

datos ,exportar los datos registrados de la tabla  por 

pdf,excely csv 

H3 2 3 

RF4 El sistema le permite al administrador poder  

agregar  el nombre del departamento y la descripción 

del departamento  en que se encuentra  dando click al 

botón guardar  donde va mostrar  una tabla  de 

departamento  registradas ,también se va a poder 

editar cada dato del departamento  a que pertenece el 

usuario  en donde se va a poder actualizar los datos y 

eliminar  cualquierdato que haya  registrado  y  también 

se va a buscar por nombre de departamento  y se va 

apoder copiar los datos ,exportar los datos registrados 

de la tabla  por pdf,excely csv 

H4 2 3 
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RF5:   El sistema le permite al administrador poder 

registrar  un nuevo cliente   , también permite ingresar 

información básica,  del cliente ,el tipo de cliente,tipo 

de documento ,numero de documento ,razón social  

,nombres,apellidos genero ,fecha de nacimiento 

teléfono ,correo,dirección,yfoto, dando click al  dando 

click al botón guardar  donde va mostrar  una tabla  de 

clientes registrados ,también se va a poder editar cada 

dato del cliente en donde se va a poder actualizar los 

datos y eliminar  cualquierdato que haya  registrado de 

la tabla   y  también se va a poder  buscar seleccionando 

por tipo de documento ruc o dni  de  cliente también se 

va a poder exportar por Excel,pdf,word 

H5 2 3 

RF6:     El sistema  permite al administrador poder registrar 

un nuevo   proyecto ,el nombre del proyecto,cliente ,fecha 

de inicio,estado,costo ,tipo de servicio,descripcion,fecha fin 

,foto del proyecto, dando click al botón guardar  donde va 

mostrar  una tabla  de proyectos  registrados y el avance 

calculado  automáticamente  en porcentaje en la tabla 

,también y el valor ganado calculado  se va a poder editar 

cada dato del proyecto en donde se va a poder actualizar los 

datos y eliminar  cualquierdato que haya  registrado de la 

tabla   y  también se va a buscar por nombre de  proyecto 

también se va a poder exportar por Excel,pdf,word 

H6 2 2 

RF7:      El sistema debe permitir  registrar los datos del 

proyecto ,el estado del proyecto si esta completo o 

incompleto dando click al botón guardar  donde va 

mostrar  una tabla  de proyectos  registrados ,también 

se va a poder editar cada dato del proyecto en donde se 

va a poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato 

que haya  registrado de la tabla   y  también se va a 

buscar por proyecto 

H7 2 2 

RF8:    El sistema  permite al administrador  dar click al 

botón agregar  proyecto   ,además  dando click a  un 

icono de un botón en donde se va a visualizar una tabla  

de proyecto registrado con el  nombre del 

proyecto,cantidad,precio,total  y calculado 

H8 2 2 
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automáticamente el  ,total        y se va apoder eliminar  

toda la tabla dando click  al botón eliminar 

RF9:  El sistema permite al  administrador poder 

agregar  gastos del proyecto, como la descripción ,el 

monto previsto ,el monto real  en donde se da click al 

botón guardar   donde va mostrar  una tabla  de  gastos  

registrados  y calculado automáticamente ,también se 

va a poder editar cada dato del proyecto en donde se va 

a poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato 

que haya  registrado de la tabla   . 

H9 2 2 

RF10:     El sistema permite al  administrador poder 

agregar  ganancias del proyecto  como la descripción ,el 

monto previsto ,el monto real  en donde se da click al 

botón guardar   donde va mostrar  una tabla  de  gastos  

registrados  y calculado automáticamente ,también se 

va a poder editar cada dato del proyecto en donde se va 

a poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato 

que haya  registrado de la tabla    

H10 2 2 

RF11:      El sistema  permite al administrador poder registrar 

una   actividad ,proyecto,actividad ,nombre de usuario  

,costo de proyecto,costo actividad ,fecha inicio ,fecha 

estimada ,fecha final,estado,observación  ,seleccionar una 

foto del proyecto dando click al botón guardar  donde va 

mostrar  una tabla  de listado de actividades  registrados 

además va a calcular automáticamente el avance de cada 

actividad del proyecto en porcentaje ,también se va a poder 

calcular el costo total ,se va poder editar cada dato de las 

actividades  en donde se va a poder actualizar los datos y 

eliminar  cualquierdato que haya  registrado de la tabla   y  

también se va a buscar por proyecto  también se va a poder 

exportar por Excel,pdf,word .. 

H11 2 3 

RF12:      El sistema  permite al administrador  o 

supervisor ingresar por un login aparte para poder 

empezar la ejecución del proyecto en donde se va 

seleccionar el  botón proyecto y  en donde me va a 

direccionar otro botón que es crear un nuevo proyecto 

se va a seleccionar el proyecto,la fecha inicial ,fecha 

final se va a registrar las actividades por cada 

H12 2 3 
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proyecto,costo de proyecto,costo de actividad,y los 

avances y de manera automática me calcular el costo 

total y los avances por proyecto,el presupuesto ,el igv,y 

el valor ganado,además se va a poder imprimir el 

reporte del proyecto 

    

    

    

    

    

RF13  .-El sistema permite  hacer un seguimiento de 

proyecto seleccionando  por proyecto y dar click al 

botón buscar  en donde  se va a poder mostrar una 

tabla el ,proyecto ,actividades,el usuario,el costo de 

proyecto,costo de  actividad ,el  avance de actividad 

,fecha inicio,final y el estado 

H13 2 2 

RF14 El sistema permite al Administrador y Supervisor  

seleccionar sus reportes por cliente,por gastos ,por 

ganancias ,por proyectos,actividades y avances y 

además también se va a poder visualizar los indicadores 

en donde se va a poder hacer un filtrado por rango de 

fechas y dar click al botón calcular y dar click al botón 

mostrar reportes en donde se va a poder visualizar una 

tabla que contiene ,proyecto ,actividades,responsable 

,ev(valor ganado) ,pv(valor planificado) y sv(la variación 

del cronograma ,la fecha  final,los indicadores y   se va a 

poder exportar en pdf,en Excel toda la tabla , y en Excel 

por rango de fechas ,por Word y exportar un reporte 

estadístico ,además también se va  poder elegir los 

proyectos mostrando una tabla  que contiene ,proyecto 

,actividad ,responsable,ev(valor ganado),pv(valor 

planificado),variación del cronograma yla fecha  final, y  

dar click al botón exportar por pdf,Word,Excel   

obteniendo como resultado el resultado de los estudio 

H14 2 2 
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Fuente:Elaboración Propia 

                 Tabla 16: Resumen de los Requerimientos no Funcionales 

 

Ítems Requerimientos no funcionales 
RN01 Perceptibilidad 

RN02 Comprensibilidad 

RN03 Robustez 

RN04 Mantenibilidad 

RN05 Rendimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

    Tabla 17: Detalle de los Requerimientos no funcionales:  

 

Tabla 12. Perceptibilidad.  

Id. Requerimiento: REQ – NF01: Perceptibilidad. 

Descripción: El sistema debe contar un diseño de interfaz fácil y sencillo. 

Prioridad: Alta. 

en base a los indicadores sobre la situación actual del 

sistema. 

    

    

RF15:     El cliente solicita que el sistema debe generar un 

reporte de las actividades en pdf y en Excel,Word,en excel 
H14 2 2 
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Tabla 27.Requerimiento Funcional-Comprensibilidad 

Tabla 13. Comprensibilidad.  

Id. Requerimiento: REQ – NF02: Comprensibilidad. 

Descripción: El sistema debe ser fácil de entender y manejar. 

Prioridad: Alta. 

 

Tabla 28.Requerimiento Funcional-Robustez 

Tabla 14. Robustez.  

Id. Requerimiento: REQ – NF03: Robustez. 

Descripción: El sistema debe ser sumamente eficiente y rápido. 

Prioridad: Alta. 

 

Tabla 29.Requerimiento Funcional-Mantenibilidad 

Tabla 15. Mantenibilidad.  

Id. Requerimiento: REQ – NF04: Mantenibilidad. 

Descripción: El sistema debe contar con un sofisticado mantenimiento. 

Prioridad: Alta. 

 

Tabla 30.Requerimiento Funcional-Rendimiento 

Tabla 16. Rendimiento.  

Id. Requerimiento: REQ – NF05: Rendimiento. 
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Descripción: El sistema debe contar con un adecuado rendimiento. 

Prioridad: Alta. 

 

  

 



 

  

 

                                                    Tabla17. Matriz de trazabilidad – Historia de Usuario / Requerimiento Funcional 



 

  

 

 

RF2:   El sistema va a contar 

una interface de  login  en 

donde se va permitir al 
usuario con privilegio de 

administrador ingresar por 

su nombre de usuario  y 

password  ,también con 

privilegio  de supervisor 

ingresar por su nombre de 

usuario  y su password   para 

asi poder acceder al sistema 

y  poder visualizar el menú 

del sistema .                 

       

 RF3:  El sistema permite al   

administrador o supervisor    

agregar los   usuarios  tipo de 

usuario,nombre,email,clave 

de ingreso,imagen 

,áreas,apellidos,login yse va a 

poder generar la  clave 

desalida  seleccionando un 

botón generar luego se da 

click al botón guardar  donde 

va mostrar  una tabla una de 

usuarios  registrados y 
además se va a poder  

cambiar  la  contraseña del 

usuario que ya registre  

dando click al botón que es 

un icono también se va a 

poder editar cada dato del 

usuario  en donde se va a 

poder actualizar los datos y 
                

       



 

  

eliminar  cualquierdato que 

haya  registrado  y  también 

se va a buscar por nombre de 

usuario, y se va apoder 

copiar los datos ,exportar los 

datos registrados de la tabla  

por pdf,excely csv  además 

también se va apoder 
registrar el nombre de tipo 

de usuario  y su descripción 

dando click al botón guardar 

donde se  va mostrar  una 

tabla  de tipo de usuario  

registrados dando click al 

botón que es un icono 

también se va a poder editar 

cada dato del tipo de usuario  

en donde se va a poder 

actualizar los datos y 

eliminar  cualquierdato que 

haya  registrado  y  también 

se va a buscar por nombre de 

tipo de usuario, y se va 
apoder copiar los datos 

,exportar los datos 

registrados de la tabla  por 

pdf,excely csv 

RF4 El sistema le permite al 

administrador poder  agregar  

el nombre del departamento y 

la descripción del 

departamento  en que se 

encuentra  dando click al botón 

guardar  donde va mostrar  una 

tabla  de departamento  

registradas ,también se va a 

poder editar cada dato del 
                

       



 

  

departamento  a que 

pertenece el usuario  en donde 

se va a poder actualizar los 

datos y eliminar  cualquierdato 

que haya  registrado  y  

también se va a buscar por 

nombre de departamento  y se 

va apoder copiar los datos 

,exportar los datos registrados 

de la tabla  por pdf,excely csv 

RF5:     El sistema le permite al 

administrador poder registrar  

un nuevo cliente   , también 

permite ingresar información 

básica,  del cliente ,el tipo de 

cliente,tipo de documento 

,numero de documento ,razón 

social  ,nombres,apellidos 

genero ,fecha de nacimiento 

teléfono 

,correo,dirección,yfoto, dando 

click al  dando click al botón 

guardar  donde va mostrar  

una tabla  de clientes 

registrados ,también se va a 

poder editar cada dato del 

cliente en donde se va a poder 

actualizar los datos y eliminar  

cualquierdato que haya  

registrado de la tabla   y  

también se va a poder  buscar 

seleccionando por tipo de 

documento ruc o dni  de  

cliente también se va a poder 

exportar por Excel,pdf,word                 

       



 

  

RF6:     El sistema  permite al 

administrador poder registrar 

un nuevo   proyecto ,el nombre 

del proyecto,cliente ,fecha de 

inicio,estado,costo ,tipo de 

servicio,descripcion,fecha fin 

,foto del proyecto, dando click 

al botón guardar  donde va 

mostrar  una tabla  de 

proyectos  registrados y el 

avance calculado  

automáticamente  en 

porcentaje en la tabla ,también 

y el valor ganado calculado  se 

va a poder editar cada dato del 

proyecto en donde se va a 

poder actualizar los datos y 

eliminar  cualquierdato que 

haya  registrado de la tabla   y  

también se va a buscar por 

nombre de  proyecto también 

se va a poder exportar por 

Excel,pdf,word                 

       

RF7: El sistema debe permitir  

registrar los datos del proyecto 

,el estado del proyecto si esta 

completo o incompleto dando 

click al botón guardar  donde 

va mostrar  una tabla  de 

proyectos  registrados 

,también se va a poder editar 

cada dato del proyecto en 

donde se va a poder actualizar 

los datos y eliminar  

cualquierdato que haya  

registrado de la tabla   y  
                

       



 

  

también se va a buscar por 

proyecto 

RF8:  El sistema  permite al 

administrador  dar click al botón 

agregar  proyecto   ,además  

dando click a  un icono de un 

botón en donde se va a 

visualizar una tabla  de proyecto 

registrado con el  nombre del 

proyecto,cantidad,precio,total  y 

calculado automáticamente el  

,total        y se va apoder eliminar  

toda la tabla dando click  al 

botón eliminar                 

       

RF9:   El sistema permite al  
administrador poder agregar  

gastos del proyecto, como la 

descripción ,el monto 

previsto ,el monto real  en 

donde se da click al botón 

guardar   donde va mostrar  

una tabla  de  gastos  

registrados  y calculado 

automáticamente ,también se 

va a poder editar cada dato 

del proyecto en donde se va a 

poder actualizar los datos y 

eliminar  cualquierdato que 

haya  registrado de la tabla   ...                 

       

RF10:     El sistema 

permite al  administrador 

poder agregar  ganancias 

del proyecto  como la 

descripción ,el monto 

previsto ,el monto real  en 

donde se da click al botón 
                

       



 

  

guardar   donde va mostrar  

una tabla  de  gastos  

registrados  y calculado 

automáticamente ,también 

se va a poder editar cada 

dato del proyecto en donde 

se va a poder actualizar los 

datos y eliminar  

cualquierdato que haya  

registrado de la tabla    

RF11:     El sistema  permite al 

administrador poder registrar 

una   actividad 

,proyecto,actividad ,nombre 

de usuario  ,costo de 

proyecto,costo actividad 

,fecha inicio ,fecha estimada 

,fecha 

final,estado,observación  

,seleccionar una foto del 

proyecto dando click al botón 

guardar  donde va mostrar  una 

tabla  de listado de actividades  

registrados además va a 

calcular automáticamente el 

avance de cada actividad del 

proyecto en porcentaje 

,también se va a poder calcular 

el costo total ,se va poder 

editar cada dato de las 

actividades  en donde se va a 

poder actualizar los datos y 

eliminar  cualquierdato que 

haya  registrado de la tabla   y  

también se va a buscar por 
                

       



 

  

proyecto  también se va a 

poder exportar por 

Excel,pdf,word ... 

RF12:      El sistema  permite 

al administrador  o 

supervisor ingresar por un 

login aparte para poder 

empezar la ejecución del 

proyecto en donde se va 

seleccionar el  botón proyecto 

y  en donde me va a 

direccionar otro botón que es 

crear un nuevo proyecto se va 

a seleccionar el proyecto,la 

fecha inicial ,fecha final se va 

a registrar las actividades por 
cada proyecto,costo de 

proyecto,costo de actividad,y 

los avances y de manera 

automática me calcular el 

costo total y los avances por 

proyecto,el presupuesto ,el 

igv,y el valor ganado,además 

se va a poder imprimir el 

reporte del proyecto         

       

  RF13 El sistema permite  

hacer un seguimiento de 

proyecto seleccionando  por 

proyecto y dar click al botón 

buscar  en donde  se va a poder 

mostrar una tabla el ,proyecto 

,actividades,el usuario,el costo 

de proyecto,costo de  actividad 

,el  avance de actividad ,fecha 

inicio,final y el estado         

       



 

  

RF14:   El sistema permite al 

Administrador y Supervisor  

seleccionar sus reportes por 

cliente,por gastos ,por 

ganancias ,por 

proyectos,actividades y 

avances y además también se 

va a poder visualizar los 

indicadores en donde se va a 

poder hacer un filtrado por 

rango de fechas y dar click al 

botón calcular y dar click al 

botón mostrar reportes en 

donde se va a poder 

visualizar una tabla que 

contiene ,proyecto 

,actividades,responsable 

,ev(valor ganado) ,pv(valor 

planificado) y sv(la variación 

del cronograma ,la fecha  

final,los indicadores y   se va a 

poder exportar en pdf,en 

Excel toda la tabla , y en Excel 

por rango de fechas ,por 

Word y exportar un reporte 

estadístico ,además también 

se va  poder elegir los 

proyectos mostrando una 

tabla  que contiene ,proyecto 

,actividad 

,responsable,ev(valor 

ganado),pv(valor 

planificado),variación del 

cronograma yla fecha  final, y  

dar click al botón exportar 

por pdf,Word,Excel   
        

       



 

  

 

                                                                                            Fuente:Elaboración propia 

 

 

 

 

obteniendo como resultado el 

resultado de los estudio en 

base a los indicadores sobre 

la situación actual del 

sistema. 

RF15:    El cliente solicita que 

el sistema debe generar un 

reporte de las actividades en 

pdf y en Excel,Word,en excel                 
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Planeamiento de Sprint 

Según Menzinsky, López y Palacio, La pila del sprint (sprint Backlog) es la lista de las tareas 

necesarias para construir las historias de usuario que se van a realizar en un sprint. La pila del 

sprint descompone las historias de usuario en unidades de tamaño adecuado para monitorizar el 

avance a diario, e identificar riesgos y problemas sin necesidad de procesos de gestión complejos. 

Es también una herramienta para la comunicación visual directa del equipo. 

Tabla 17. Lista de Sprint 

N° Sprint Requerimiento funcional Historia T. E Prioridad 

Sprint 1 

RF1:     El sistema va a  permitir al  usuario poder 

registrarse por código  en donde  se notifica   mensaje de 

salida registradacon la hora y  mensaje de ingreso 

registrado con la hora  además  cuenta con un botón de 

iniciar sesión  en donde   direcciona al  login del sistema 

para poder registrar el usuario y contraseña del sistema   

H1 

2 

1 

RF2 El sistema va a contar una interface de  login  en 

donde se va permitir al usuario con privilegio de 

administrador ingresar por su nombre de usuario  y 

password  ,también con privilegio  de supervisor ingresar 

por su nombre de usuario  y su password   para asi poder 

acceder al sistema y  poder visualizar el menú del sistema 

.. 

H2 

2 

1 

RF3:  El sistema permite al   administrador o supervisor    

agregar los   usuarios  tipo de usuario,nombre,email,clave de 

ingreso,imagen ,áreas,apellidos,login yse va a poder generar la  

clave desalida  seleccionando un botón generar luego se da 

click al botón guardar  donde va mostrar  una tabla una de 

usuarios  registrados y además se va a poder  cambiar  la  

contraseña del usuario que ya registre  dando click al botón que 

es un icono también se va a poder editar cada dato del usuario  

en donde se va a poder actualizar los datos y eliminar  

cualquierdato que haya  registrado  y  también se va a buscar 

por nombre de usuario, y se va apoder copiar los datos 

,exportar los datos registrados de la tabla  por pdf,excely csv  

además también se va apoder registrar el nombre de tipo de 

usuario  y su descripción dando click al botón guardar donde se  

va mostrar  una tabla  de tipo de usuario  registrados dando 

click al botón que es un icono también se va a poder editar 

cada dato del tipo de usuario  en donde se va a poder actualizar 

los datos y eliminar  cualquierdato que haya  registrado  y  

H3 

2 

3 
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también se va a buscar por nombre de tipo de usuario, y se va 

apoder copiar los datos ,exportar los datos registrados de la 

tabla  por pdf,excely csv 

RF4 El sistema le permite al administrador poder  agregar  

el nombre del departamento y la descripción del 

departamento  en que se encuentra  dando click al botón 

guardar  donde va mostrar  una tabla  de departamento  

registradas ,también se va a poder editar cada dato del 

departamento  a que pertenece el usuario  en donde se va 

a poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato que 

haya  registrado  y  también se va a buscar por nombre de 

departamento  y se va apoder copiar los datos ,exportar 

los datos registrados de la tabla  por pdf,excely csv 

H4 

2 

3 

RF5:   El sistema le permite al administrador poder 

registrar  un nuevo cliente   , también permite ingresar 

información básica,  del cliente ,el tipo de cliente,tipo de 

documento ,numero de documento ,razón social  

,nombres,apellidos genero ,fecha de nacimiento teléfono 

,correo,dirección,yfoto, dando click al  dando click al 

botón guardar  donde va mostrar  una tabla  de clientes 

registrados ,también se va a poder editar cada dato del 

cliente en donde se va a poder actualizar los datos y 

eliminar  cualquierdato que haya  registrado de la tabla   y  

también se va a poder  buscar seleccionando por tipo de 

documento ruc o dni  de  cliente también se va a poder 

exportar por Excel,pdf,word 

H5 2 3 
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Sprint 2 

RF6:     El sistema  permite al administrador poder registrar un 

nuevo   proyecto ,el nombre del proyecto,cliente ,fecha de 

inicio,estado,costo ,tipo de servicio,descripcion,fecha fin ,foto 

del proyecto, dando click al botón guardar  donde va mostrar  

una tabla  de proyectos  registrados y el avance calculado  

automáticamente  en porcentaje en la tabla ,también y el valor 

ganado calculado  se va a poder editar cada dato del proyecto 

en donde se va a poder actualizar los datos y eliminar  

cualquierdato que haya  registrado de la tabla   y  también se va 

a buscar por nombre de  proyecto también se va a poder 

exportar por Excel,pdf,word 

H6 2 2 

RF7:      El sistema debe permitir  registrar los datos del 

proyecto ,el estado del proyecto si esta completo o 

incompleto dando click al botón guardar  donde va 

mostrar  una tabla  de proyectos  registrados ,también se 

va a poder editar cada dato del proyecto en donde se va a 

poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato que 

haya  registrado de la tabla   y  también se va a buscar por 

proyecto 

H7 2 3 

RF8:    El sistema  permite al administrador  dar click al 

botón agregar  proyecto   ,además  dando click a  un 

icono de un botón en donde se va a visualizar una tabla  

de proyecto registrado con el  nombre del 

proyecto,cantidad,precio,total  y calculado 

automáticamente el  ,total        y se va apoder eliminar  

toda la tabla dando click  al botón eliminar 

H8 2 2 

RF9:  El sistema permite al  administrador poder agregar  

gastos del proyecto, como la descripción ,el monto 

previsto ,el monto real  en donde se da click al botón 

guardar   donde va mostrar  una tabla  de  gastos  

registrados  y calculado automáticamente ,también se va a 

poder editar cada dato del proyecto en donde se va a 

poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato que 

haya  registrado de la tabla   . 

H9 2 2 

RF10:     El sistema permite al  administrador poder agregar  ganancias del 

proyecto  como la descripción ,el monto previsto ,el monto real  en donde se 

da click al botón guardar   donde va mostrar  una tabla  de  gastos  registrados  

y calculado automáticamente ,también se va a poder editar cada dato del 

proyecto en donde se va a poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato 

que haya  registrado de la tabla    

H10 2 2 
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Sprint 3 

 

RF11:El sistema  permite al administrador poder registrar una   

actividad ,proyecto,actividad ,nombre de usuario  ,costo de 

proyecto,costo actividad ,fecha inicio ,fecha estimada ,fecha 

final,estado,observación  ,seleccionar una foto del proyecto 

dando click al botón guardar  donde va mostrar  una tabla  de 

listado de actividades  registrados además va a calcular 

automáticamente el avance de cada actividad del proyecto en 

porcentaje ,también se va a poder calcular el costo total ,se va 

poder editar cada dato de las actividades  en donde se va a 

poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato que haya  

registrado de la tabla   y  también se va a buscar por proyecto  

también se va a poder exportar por Excel,pdf,word . 

H11 2 3 

 RF12:      El sistema  permite al administrador  o supervisor 

ingresar por un login aparte para poder empezar la ejecución 

del proyecto en donde se va seleccionar el  botón proyecto y  

en donde me va a direccionar otro botón que es crear un nuevo 

proyecto se va a seleccionar el proyecto,la fecha inicial ,fecha 

final se va a registrar las actividades por cada proyecto,costo de 

proyecto,costo de actividad,y los avances y de manera 

automática me calcular el costo total y los avances por 

proyecto,el presupuesto ,el igv,y el valor ganado,además se va 

a poder imprimir el reporte del proyecto 

 

H12 2 2 

  RF13  .-El sistema permite  hacer un seguimiento de proyecto 

seleccionando  por proyecto y dar click al botón buscar  en donde  se 

va a poder mostrar una tabla el ,proyecto ,actividades,el usuario,el 

costo de proyecto,costo de  actividad ,el  avance de actividad ,fecha 

inicio,final y el estado 

H13 2 2 

RF14 El sistema permite al Administrador y Supervisor  seleccionar sus 

reportes por cliente,por gastos ,por ganancias ,por 

proyectos,actividades y avances y además también se va a poder 

visualizar los indicadores en donde se va a poder hacer un filtrado por 

rango de fechas y dar click al botón calcular y dar click al botón 

mostrar reportes en donde se va a poder visualizar una tabla que 

contiene ,proyecto ,actividades,responsable ,ev(valor ganado) 

,pv(valor planificado) y sv(la variación del cronograma ,la fecha  

final,los indicadores y   se va a poder exportar en pdf,en Excel toda la 

tabla , y en Excel por rango de fechas ,por Word y exportar un reporte 

estadístico ,además también se va  poder elegir los proyectos 

mostrando una tabla  que contiene ,proyecto ,actividad 

,responsable,ev(valor ganado),pv(valor planificado),variación del 

cronograma yla fecha  final, y  dar click al botón exportar por 

H14 4 2 
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pdf,Word,Excel   obteniendo como resultado el resultado de los 

estudio en base a los indicadores sobre la situación actual del sistema. 

 

RF15:    El cliente solicita que el sistema debe generar un 

reporte de las actividades en pdf y en Excel,Word,en excel 

  

H14 4 2 



 

  

Requerimiento funcional 
Sprint de desarrollo 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 

RF1:    El sistema va a  permitir al  usuario poder registrarse por código  en donde  se notifica   mensaje de salida registradacon 

la hora y  mensaje de ingreso registrado con la hora  además  cuenta con un botón de iniciar sesión  en donde   direcciona al  

login del sistema para poder registrar el usuario y contraseña del sistema       

  

  

RF2:   El sistema va a contar una interface de  login  en donde se va permitir al usuario con privilegio de administrador ingresar 

por su nombre de usuario  y password  ,también con privilegio  de supervisor ingresar por su nombre de usuario  y su password   

para asi poder acceder al sistema y  poder visualizar el menú del sistema .     

  

  

RF3:  El sistema permite al   administrador o supervisor    agregar los   usuarios  tipo de 

usuario,nombre,email,clave de ingreso,imagen ,áreas,apellidos,login yse va a poder generar la  clave 

desalida  seleccionando un botón generar luego se da click al botón guardar  donde va mostrar  una tabla 

una de usuarios  registrados y además se va a poder  cambiar  la  contraseña del usuario que ya registre  

dando click al botón que es un icono también se va a poder editar cada dato del usuario  en donde se va 

a poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato que haya  registrado  y  también se va a buscar por 

nombre de usuario, y se va apoder copiar los datos ,exportar los datos registrados de la tabla  por 

pdf,excely csv  además también se va apoder registrar el nombre de tipo de usuario  y su descripción 

dando click al botón guardar donde se  va mostrar  una tabla  de tipo de usuario  registrados dando click 

al botón que es un icono también se va a poder editar cada dato del tipo de usuario  en donde se va a 

poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato que haya  registrado  y  también se va a buscar por 

nombre de tipo de usuario, y se va apoder copiar los datos ,exportar los datos registrados de la tabla  por 

pdf,excely csv 

   

RF4 El sistema le permite al administrador poder  agregar  el nombre del departamento y la descripción 

del departamento  en que se encuentra  dando click al botón guardar  donde va mostrar  una tabla  de 
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departamento  registradas ,también se va a poder editar cada dato del departamento  a que pertenece 

el usuario  en donde se va a poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato que haya  registrado  y  

también se va a buscar por nombre de departamento  y se va apoder copiar los datos ,exportar los datos 

registrados de la tabla  por pdf,excely csv 

  

RF5:   El sistema le permite al administrador poder registrar  un nuevo cliente   , también permite 

ingresar información básica,  del cliente ,el tipo de cliente,tipo de documento ,numero de documento 

,razón social  ,nombres,apellidos genero ,fecha de nacimiento teléfono ,correo,dirección,yfoto, dando 

click al  dando click al botón guardar  donde va mostrar  una tabla  de clientes registrados ,también se va 

a poder editar cada dato del cliente en donde se va a poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato 

que haya  registrado de la tabla   y  también se va a poder  buscar seleccionando por tipo de documento 

ruc o dni  de  cliente también se va a poder exportar por Excel,pdf,word     

  

  

RF6:     El sistema  permite al administrador poder registrar un nuevo   proyecto ,el nombre del 

proyecto,cliente ,fecha de inicio,estado,costo ,tipo de servicio,descripcion,fecha fin ,foto del proyecto, 

dando click al botón guardar  donde va mostrar  una tabla  de proyectos  registrados y el avance 

calculado  automáticamente  en porcentaje en la tabla ,también y el valor ganado calculado  se va a 

poder editar cada dato del proyecto en donde se va a poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato 

que haya  registrado de la tabla   y  también se va a buscar por nombre de  proyecto también se va a 

poder exportar por Excel,pdf,word     

  

  

RF7:      El sistema debe permitir  registrar los datos del proyecto ,el estado del proyecto si esta 

completo o incompleto dando click al botón guardar  donde va mostrar  una tabla  de proyectos  

registrados ,también se va a poder editar cada dato del proyecto en donde se va a poder 

actualizar los datos y eliminar  cualquierdato que haya  registrado de la tabla   y  también se va a 

buscar por proyecto     

  

  

RF8:    El sistema  permite al administrador  dar click al botón agregar  proyecto   ,además  

dando click a  un icono de un botón en donde se va a visualizar una tabla  de proyecto 
      



 

  

registrado con el  nombre del proyecto,cantidad,precio,total  y calculado automáticamente el  

,total        y se va apoder eliminar  toda la tabla dando click  al botón eliminar 

  

RF9:  El sistema permite al  administrador poder agregar  gastos del proyecto, como la 

descripción ,el monto previsto ,el monto real  en donde se da click al botón guardar   donde va 

mostrar  una tabla  de  gastos  registrados  y calculado automáticamente ,también se va a poder 

editar cada dato del proyecto en donde se va a poder actualizar los datos y eliminar  

cualquierdato que haya  registrado de la tabla   .     

  

  

RF10:     El sistema permite al  administrador poder agregar  ganancias del proyecto  como la descripción ,el monto previsto ,el 

monto real  en donde se da click al botón guardar   donde va mostrar  una tabla  de  gastos  registrados  y calculado 

automáticamente ,también se va a poder editar cada dato del proyecto en donde se va a poder actualizar los datos y eliminar  

cualquierdato que haya  registrado de la tabla        

  

  

RF11:El sistema  permite al administrador poder registrar una   actividad ,proyecto,actividad ,nombre de 

usuario  ,costo de proyecto,costo actividad ,fecha inicio ,fecha estimada ,fecha final,estado,observación  

,seleccionar una foto del proyecto dando click al botón guardar  donde va mostrar  una tabla  de listado 

de actividades  registrados además va a calcular automáticamente el avance de cada actividad del 

proyecto en porcentaje ,también se va a poder calcular el costo total ,se va poder editar cada dato de las 

actividades  en donde se va a poder actualizar los datos y eliminar  cualquierdato que haya  registrado de 

la tabla   y  también se va a buscar por proyecto  también se va a poder exportar por Excel,pdf,word .     

  

  

RF12:      El sistema  permite al administrador  o supervisor ingresar por un login aparte para poder 

empezar la ejecución del proyecto en donde se va seleccionar el  botón proyecto y  en donde me va a 

direccionar otro botón que es crear un nuevo proyecto se va a seleccionar el proyecto,la fecha inicial 

,fecha final se va a registrar las actividades por cada proyecto,costo de proyecto,costo de actividad,y los 

avances y de manera automática me calcular el costo total y los avances por proyecto,el presupuesto ,el 

igv,y el valor ganado,además se va a poder imprimir el reporte del proyecto     

  

  



 

  

  RF13  .-El sistema permite  hacer un seguimiento de proyecto seleccionando  por proyecto y dar click al 

botón buscar  en donde  se va a poder mostrar una tabla el ,proyecto ,actividades,el usuario,el costo de 

proyecto,costo de  actividad ,el  avance de actividad ,fecha inicio,final y el estado 

 

 

 

      

  

  

 

 

RF14 El sistema permite al Administrador y Supervisor  seleccionar sus reportes por cliente,por gastos 

,por ganancias ,por proyectos,actividades y avances y además también se va a poder visualizar los 

indicadores en donde se va a poder hacer un filtrado por rango de fechas y dar click al botón calcular y 

dar click al botón mostrar reportes en donde se va a poder visualizar una tabla que contiene ,proyecto 

,actividades,responsable ,ev(valor ganado) ,pv(valor planificado) y sv(la variación del cronograma ,la 

fecha  final,los indicadores y   se va a poder exportar en pdf,en Excel toda la tabla , y en Excel por rango 

de fechas ,por Word y exportar un reporte estadístico ,además también se va  poder elegir los proyectos 

mostrando una tabla  que contiene ,proyecto ,actividad ,responsable,ev(valor ganado),pv(valor 

planificado),variación del cronograma yla fecha  final, y  dar click al botón exportar por pdf,Word,Excel   

obteniendo como resultado el resultado de los estudio en base a los indicadores sobre la situación actual 

del sistema. 

 

 

   



 

  

RF15:    El cliente solicita que el sistema debe generar un reporte de las actividades en pdf y en 

Excel,Word,en excel   
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                     Planificación del Sprint 1 

 

La planificación del Sprint 1 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los 

participantes fueron el Product Owner y Team Member, en la cual se lleva a cabo la 

determinación de las historias de usuario para el presente sprint, dicha reunión se 

encuentra en la siguiente figura. 
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           Cronograma de Actividades del SPRINT 1 

 

                    Figura N°2: Cronograma Sprint 1 

En la figura anterior se muestra el cronograma del Sprint 1, en donde se muestra el día 

que tomara cada historia de usuario pertenecientes al Sprint 1, y los pasos para la 

realización de estos. 

 

 

En la figura anterior se muestra el cronograma del Sprint 1, en donde se muestra el día 

que tomara cada historia de usuario pertenecientes al Sprint 1, y los pasos para la 

realización de estos. 
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 Creación de Tablas de Base de Datos 

                Figura N° 3: Tabla Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura N° 3: Tabla de Usuario 
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                                         Figura Nº4 Tabla Tipo Usuario 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura Nº5   Tabla  Mensaje 
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                                           Figura Nº6  Tabla  Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Figura Nº6   Tabla Clientes 
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                                          Figura Nº7   Tipo_Cliente 

 

 

 

 

 

 

     Figura Nº8   Tipo_documento_identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Lógico de la Base de Datos 
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Figura N° 5: Diagrama Lógico de la Base de Datos 

 

 En la Figura anterior podemos ver el diagrama lógico de la Base de Datos del sistema, en 

donde podemos ver las tablas descritas anteriormente correspondientes al Sprint 1, las cuales son 

la tabla de Usuarios ,departamento ,tabla de Cliente,asistencia. 
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Diagrama Físico de la Base de Datos 

 

Figura N° 6: Diagrama Físico de la Base de Datos 

 

  

 

 

En la figura  anterior podemos ver el diagrama físico de la base de datos del sistema en 

donde podemos ver las tablas descritas anteriormente correspondientes al Sprint 1 de 

forma detallada, las cuales son la tabla de Usuarios ,departamento ,tabla de 

Cliente,asistencia. 
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Figura N° 7: Diagrama caso de uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: 

Diagrama caso de uso del sistema1 
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En la Figura anterior podemos ver el diagrama de casos de uso del sistema, en donde 

podemos ver los actores, así como también los casos de uso pertenecientes al sistema en 

el Sprint 1 

 

 

 

 

  Prototipos del Sistema para el SPRINT 1 

                           Figura N° 8: Prototipo A – Interfaz   DE ASISTENCIAS 
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                                    Figura N° 9: Prototipo A – Interfaz Login 
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                               Figura N° 10: Prototipo A – Interfaz Menú del sistema 
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                                   Figura N° 11: Prototipo A – Interfaz  Inicio 
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Figura N°12 Prototipo A Interfaz Usuario parte 1 

 

  

 

   Figura N°12 Prototipo A Interfaz Usuario  parte 2 
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           Figura N°13 Prototipo A Interfaz Tipo de usuario  parte 1 

 

 

          

 

 Figura N°13 Prototipo A Interfaz Tipo de usuario  parte 2 
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          Figura N°13 Prototipo A Interfaz  Departamento parte 1 

 

 

 

 

 

Figura N°14 Prototipo A Interfaz  Departamento parte 2 
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Figura N°14 Prototipo A Interfaz  Menu  -clientes 
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 Figura N°15 Prototipo A Interfaz  clientes parte 1
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Figura N°16 Prototipo A Interfaz  clientes parte 2 
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 Figura N°17 Prototipo A Interfaz  clientes parte 3 
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Entrega del Sprint 1 

 Interfaz Registro  De asistencia 

                                                                 Figura N° 18:  Pantalla Registro de asistencia 
 

 

 

En la figura anterior, podemos observar la Interfaz del Login, el cual 

fue seleccionado de los dos prototipos propuestos al product owner 

líneas arriba, el prototipo elegido fue el prototipo B. 
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                Desarrollo del Interfaz Registro de asistencia 

                      Figura N° 19: Interfaz  Registro de asistencia 
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                                        Figura   19      :  Interfaz login 

                                  

 

                               Desarrollo de Login 
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                             Figura N° 19: Interfaz Login 

 

 

                                           

                                                   Menu  

                                    Figura 20:Interfaz Menu  
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                              Desarrollo de  Menu 

                             Figura N° 19: Interfaz  Menu 
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Gestion de usuarios  

Figura 21:Pantalla  Registro de usuarios 

 

 

 

Figura 22:Pantalla  de tabla de usuarios registrados 

 

 

 

 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
 



23

5 

 

  

Figura 22:Pantalla  de registro de tipo de usuario 

 

 

 

 

 

Figura 23: Pantalla  de tabla de tipo de usuarios registrados 
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     Desarrollo Gestión de Usuarios 

   Figura 24:Formulario  Registro de usuarios 
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Figura N° 25  Pantalla  de tabla de usuarios registrados 

            

 

 

 

 

Figura 26:formulario  de registro de tipo de usuario 
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Figura 27  Pantalla  de tabla de tipo de usuario registrado 

 

 

 

Gestión de   Departamento 

Figura 28:Pantalla  Registro de  departamento 
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Figura 29:Pantalla  de tabla de departamento registrados 

 

 

     Desarrollo Gestión de  Departamento 

                      Figura 30 :Formulario  Registro de  departamento 
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       Figura 31 : Pantalla  de tabla  de departamento registradas 

 

 

 

                                     Gestion de Clientes  

Figura 32:Pantalla de registro de clientes 
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Figura 33:Pantalla  tabla de registro de clientes 

 

 

 

 

                              Figura N° 22 Desarrollo del formulario  Registro de Clientes 
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     Figura 24: Desarrollo de la Pantalla  tabla de registro de clientes 
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Resumen Sprint 1 

 

Tabla N° 16: Resumen del Sprint 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Historias 5 

Historias terminadas 5 

Historias por terminar 0 

Avance 100% 

Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Gestión de 
Asistencia  

H1 Opción No reconoce Error Estrada 
Guzmán wendy 

Al inicio el 
sistema no 
reconocía en la 
base de datos el 
código del 
usuario  y se 
volvió a realizar 
las pruebas 

  1 El codigo 
 del 
usuario 
Para registrar 
su asistencia  

  

   en la base   

   de datos.   

  Opción Permite Prueba  

  2 acceder
 al 
sistema 

Exitosa  

   reconociendo   

   El codigo del 
 usuario 

  

   previamente   

   registrado.   
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la
b

o
ra

ci
ó

n
 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
 



24

5 

 

  

 

 

 

 

                                               

 

                                          Tabla N° 18: Casos de Prueba H2 

 

Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Login - H2 Opción No reconoce Error Estrada 
Guzmán wendy 

Al inicio el 
sistema no 
reconocía en la 
base de datos el  
nombre del 
usuario  ni , 
el   
password se 
corrigió y se 
volvió a realizar 
las pruebas 

  1 El nombre del 
usuario ,ni su 
password 
registrado 

  

   en la base   

   de datos.   

  Opción Permite Prueba  

  2 acceder
 al 
sistema 

Exitosa  

   reconociendo   

   El nombre del 
 usuario
y su password  

  

   previamente   

   registrado.   

Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Gestión
 de 

H3 Opción 1 No muestra Error Estrada Guzmán 
wendy 

Inicialmente el 

Usuarios   El registro de 
 usuarios 
ni el tipo de 
usuario  

  sistema no 

   En la tabla ni se 
puede exportar 
los datos de la 

  mostraba el 
registro de 
usuarios ,ni el 

Fu
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o
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ia
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tabla en pdf,en 
excel 

tipo de usuarios 
en la tabla ni 
exportaba los 
datos de la tabla 
en excel,en pdf 

   .   se 

  Opción 2 Nos muestra 
El registro  
usuariosy  el 
tipo de usuario 
en la tablay se 
puede exportar 
los datos de la 
tabla en pdf,en 
excel 

Prueba 
Exitosa 

 corrigió el error 
y nos pudo las 
tablas 
registradas y las 
exportación de 
los datos de la 
tabla 
 

      . 

Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Gestión
 de 

H4 Opción 1 No muestra Error Estrada Guzmán 
wendy 

Inicialmente el 

departamento   Los 
departamentos 
registrados  por 
los usuarios en 
la tabla ni 
exporta por pdf 
ni Excel los 
datos de la tabla 

  Sistema no 
mostraba los 
departamentos 
registrados por 
los usuarios  ni 
exportaba los 
datos de la tabla 

  Opción 2 Nos muestra 
Los 
departamentos 
registrados por  
los usuarios en 
la tabla 
correctamentey 
exporta por 
pdf,en Excel los 
datos de la tabla 

Prueba 
Exitosa 

 Se corrigió el 
error y nos pudo 
mostrar los 
departamentos  
registrados por 
los usuarios en la  
tabla y  exporta 
correctamente 
los datos de la 
tabla  
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                                      Tabla N° 19: Casos de Prueba H3 

 

 

 

Gráfico Burndown del Sprint 1 

 

Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Gestión de 
Clientes 

H5 Opción 1 No muestra  el 
registro de 
clientes de la 
tabla  ni exporta 
los datos de la 
tabla  

Error Estrada Guzmán 
wendy 

Inicialmente el 
Sistema no 
mostraba el 
registro de 
clientes en la 
tabla ni 
exportaba los 
datos de la tabla 

      Se coorigio el 
error y nos pudo 
mostrar el 
registro 
declientes y la 
exportación de 
los datos de la 
tabla 

  Opción 2 Al inicio 
 el 
sistema muestra
 
 los 
registros,de la 
tabla y exporta 
correctamente 
los datos de la 
tabla   
 

Prueba 
Exitosa 
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En la figura anterior podemos observar que se termina en el tiempo estimado, done la 

línea roja indica cómo debería haberse realizado el Sprint y la línea azul como se ha ido 

realizando 

 

 

Retrospectiva del Sprint 1 

Al finalizar el Sprint 1, la programadora se reunió con el Scrum master para recibir su 

respuesta, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 

producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho  

Cosas Positivas 

Se logró cumplir las historias en su totalidad. 

Se cumplió con las historias dentro del tiempo estimado. 

Cosas Negativas 

Ninguna 
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               Entrega del Sprint 1 

 

La entrega del Sprint 1 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los participantes 

fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se lleva a cabo la conformidad del 

Product Owner para el presente sprint, dicho documento se encuentra en la siguiente 

figura. Figura N° 29: Acta de Entrega del Sprint 1 
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     Sprint 2 

La planificación del Sprint 2 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los 

participantes fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se lleva a cabo la 

determinación de las historias de usuario para el presente sprint, dicha reunión se 

encuentra evidenciada en la siguiente imagen. 

Figura N° 30: Planificación del Sprint 2 
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Cronograma de Actividades del SPRINT 2 

 

Figura N° 31: Cronograma Sprint 2 

 

En la figura anterior se muestra el cronograma del Sprint 2, en donde se muestra el día 

que tomara cada historia de usuario pertenecientes al Sprint 2, y los pasos para la 

realización de estos 
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Creación de Tablas de Base de Datos 

                                         Figura N° 32: Tabla Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                          Figura N° 33: Tabla  estado 

 

 

 

                                  

 

                                      Figura N° 34: Tabla  tipo servicio 
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                                Figura N° 34: Tabla  detalle_ proyecto 

 

 

  

 

 

 

 

                                      Figura N° 35: Tabla  gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura N° 36: Tabla   Ganancias 
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                                    Figura N° 36: Tabla   perfil 
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                             Diagrama Lógico de la Base de Datos 

                Figura N° 37: Diagrama Lógico de la Base de Datos 

 

 

  

En la Figura anterior podemos ver el diagrama lógico de la Base de Datos del sistema, en 

donde podemos ver las tablas descritas anteriormente correspondientes al Sprint 2, las 

cuales son la tabla de proyectos,gastos,ganancia,detalle_proyecto,estado,tipo_servicio 

 

Diagrama Físico de la Base de Datos 

 

Figura N° 36: Diagrama  físico de la Base de Datos 
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En la Figura anterior podemos ver el diagrama físico  de la Base de Datos del sistema, en 

donde podemos ver las tablas descritas anteriormente correspondientes al Sprint 2, las 

cuales son la tabla de proyectos,gastos,ganancia,detalle_proyecto,estado,tipo_servicio 

                                               Diagrama caso de uso  

Figura N° 37: Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
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Figura N° 38  Diagrama de Casos de Uso del Sistema2 
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Prototipos del Sistema para el SPRINT 2 

                 Figura 38:Prototipo Menu-Proyecto 
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                   Figura 39:Prototipo Registro Proyecto  
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                   Figura 40 :Prototipo tabla  de  Proyecto parte 1 
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Figura 41 :Prototipo tabla  de  Proyecto parte 1 
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Figura 42 :Prototipo Menú-Detalle del proyecto 
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Figura 43 :Prototipo Detalle del proyecto 

          

Figura 44 :Prototipo Menu-Gastos,Ganancias 
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             Figura 45 :Prototipo Gastos,Ganancias 

 

 

 

 

 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
 



26

5 

 

  

Entrega del Sprint 2 

 

                           Gestión de Proyectos 

Figura N° 46:  Pantalla Registro  de proyectos  

 

 

           Figura N° 47:  Pantalla de tabla   de proyectos  
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Figura N° 48  Desarrollo del formulario  Registro de proyectos 
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Figura N° 49  Desarrollo del la tabla Registro de proyectos 
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Entrega del Sprint 2 

                          Gestión de  Detalle del proyecto 

 

Figura N° 46:  Pantalla Registro  de detalle del proyecto 
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           Figura N° 48  Desarrollo del formulario   Detalle del  proyecto 
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Gestión Gastos y Ganancias 

Figura 49 Formulario Gastos  y ganancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
 



27

2 

 

  

 

 

 

Desarrollo código Formulario gastos y ganancias 
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   Desarrollo  de la tabla gastos  

 

 

    Desarrollo  de la tabla ganancias  
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Resumen Sprint 2 

  

                                     Tabla N° 20: Resumen del Sprint 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Historias 5 

Historias terminadas 5 

Historias por terminar 0 

Avance 100% 
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                         Tabla N° 21: Casos de Prueba H6 

 

 

Aplicación Código Pruebas Resultado 

Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Gestión

 de 

proyectos 

H6 Opción 

1 

No  Muestra 

el registro de  

proyectos en 

la tabla  ni se 

podía calcular 

el avance  y el 

valor ganado 

del proyecto 

ni se puede 

exportar los 

datos de  la 

tabla en 

pdf,en excel 

 

Error Estrada 

Guzmán 

Wendy 

Al inicio del 

sistema  no 

mostraba el 

registro de 

proyectos en la 

tabla  ni se 

puede calcular 

el avance ni el 

valor ganado 

del proyecto 

exportar los 

datos en la tabla 

,se corrigio el 

error y se pudo 

mostrar las 

tablas 

registradas y la 

exportación de 

datos en la tabla 

Opción 

2 

Nos muestra 

el registro de 

proyectos en 

la tabla ,se 

puede  

calcular el 

avance y el 

valor ganado 

exportar los 

datos  de la 

tabla en pdfy 

en excel. 

Prueba 

Exitosa 
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                         Tabla N° 22: Casos de Prueba H7 

 

 

 

 

 

 

Aplicación Código Pruebas Resultado 

Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Gestión

 de 

estado 

H7 Opción 

1 

No muestra el 

registro de 

proyectos ,el 

estado  ni la 

tabla de  los 

datos 

registrados  

no se  puede  

exportar por 

Excel,pdf,wor

d 

Error Estrada 

Guzmán 

Wendy 

Al inicio del 

sistema  no 

mostraba el 

registro de 

proyectos,el 

estado ni  la 

tabla  de los 

datos 

registrados no 

se puede 

exportar los 

datos  en Excel 

,en pdf,Word en 

la tabla ,se 

corrigio el error 

y se pudo 

mostrar las 

tablas 

registradas y la 

exportación de 

datos en la tabla 

Opción 

2 

 muestra el 

registro de 

proyectos ,el 

estado, la 

tabla ,de los 

datos 

registrados  

se puede 

exportar los 

datos  de la 

tabla en pdfy 

en excel. 

Prueba 

Exitosa 
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Tabla N° 22: Casos de Prueba H8 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación Código Pruebas Resultado 

Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Gestión

 de  

detalle del 

proyecto 

H7 Opción 

1 

No se podía 

agregar  

proyectos en 

la tabla   

automaticam

ente ni 

mostrar los 

cálculos del 

precio,cantida

d ni el total . 

Error Estrada 

Guzmán 

Wendy 

Al inicio  no se 

podía agregar 

proyectos  en la 

tabla  

automaticamen

te  ni mostrar 

los cálculos  del 

proyecto 

Se corrigio el 

error   en donde 

se puede 

agregar 

proyectos  en la 

tabla 

automaticamen

te  mostrando el 

calculo del 

precio,cantidad 

y el total 

Opción 

2 

Se puede 

agregar 

proyectos  en 

la tabla  

automaticam

ente  muestra 

el cálculo del 

precio 

,cantidad  y el 

total 

Prueba 

Exitosa 
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Tabla N° 23: Casos de Prueba H9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación Código Pruebas Resultado 

Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Gestión

 de  

gastos 

H7 Opción 

1 

No se podía 

registrar los 

gastos de la 

tabla  ni 

calcular 

automaticam

ente los 

gastos 

. 

Error Estrada 

Guzmán 

Wendy 

Al     inicio 

 el 

sistema no se 

podía registrar 

los gastos  en la 

tabla  ni calcular 

automaticamen

te los gastos  

se corrigio el 

error  en donde 

se puede 

registrar los 

gastos en la 

tabla y calcular 

automaticamen

te los gastos 

Opción 

2 

Se puede 

registrar  los 

gastos  en la 

tabla y 

calcular 

automaticam

ente los 

gastos  

Prueba 

Exitosa 
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Tabla N° 24: Casos de Prueba H10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación Código Pruebas Resultado 

Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Gestión

 de  

ganancias 

H7 Opción 

1 

No se podía 

registrar las 

ganancias  del 

proyecto en la 

tabla  ni 

calcular 

automaticam

ente las 

ganancias del 

proyecto 

 

Error Estrada 

Guzmán 

Wendy 

Al inicio del 

sistema no  se 

podía registrar 

las ganancias 

del proyecto en 

la tabla ni 

calcular las 

ganancias del 

proyecto  

 

Se corrigio el 

error se puede 

visualizar la 

tabla  de las 

ganancias del 

proyecto y 

calcular 

automaticamen

te la ganancia 

de los proyectos 

Opción 

2 

Se puede 

registrar las 

ganancias del 

proyecto  en 

la tabla y 

calcular  

automaticam

ente las 

ganancias del 

proyecto 

Prueba 

Exitosa 
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Gráfico Burndown del Sprint 2 

 

 

En la figura anterior podemos observar que se termina en el tiempo estimado, done la 

línea roja indica cómo debería haberse realizado el Sprint y la línea azul como se ha ido 

realizando 

 

 

Retrospectiva del Sprint 2  

Al finalizar el Sprint 2, la desarrolladora se reunió con el Scrum master para recibir su 

respuesta, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 

producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. Cosas Positivas 

Se logró cumplir las historias en su totalidad. 

Se cumplió con las historias dentro del tiempo estimado. 

Cosas Negativas 

Ninguna 

 

 

 

 

 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
 



28

1 

 

  

 

 

La entrega del Sprint 2 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los participantes 

fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se lleva a cabo la conformidad del 

Product Owner para el presente sprint, dicho documento se encuentra en la siguiente 

figura. 
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Planificación del Sprint 3 

 

                       Sprint 3 

La planificación del Sprint 3 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los 

participantes fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se lleva a cabo la 

determinación de las historias de usuario para el presente sprint, dicha reunión se 

encuentra evidenciada en la siguiente imagen. 

 

Figura N° 60: Planificación del Sprint 3 
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          Cronograma de Actividades del SPRINT 3 

         Figura N° 61: Cronograma Sprint 3 

 

 En la figura anterior se muestra el cronograma del Sprint 3, en donde se muestra el 

día que tomara cada historia de usuario pertenecientes al Sprint 3, y los pasos para la 

realización de estos. 
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Creación de Tablas de Base de Datos 

 

                                   Figura N° 62: Tabla de Actividad 

 

  

  

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

                                        Figura N° 62: Tabla de Avance 
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                                   Figura N° 63: Tabla de detalle actividad 

  

 

 

 

                                        

 

                                             

 

  

 

 

                                           Figura N° 64: Tabla  indicador1 
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                                                    Figura N° 64: Tabla  indicador2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura anterior podemos ver el diagrama logico de la Base de Datos del sistema, en 

donde podemos ver las tablas descritas anteriormente correspondientes al Sprint 3 de 

forma detallada, las cuales son la tabla de Actividad,avance ,indicadores 
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            Diagrama Lógico de la Base de Datos 
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    Diagrama físico  de la Base de Datos 

   Figura N° 63: Diagrama  físico de la Base de Datos 

 

 

En la Figura anterior podemos ver el diagrama físico de la Base de Datos del sistema, en 

donde podemos ver las tablas descritas anteriormente correspondientes al Sprint 3 de 

forma detallada, las cuales son la tabla de Actividad,avance ,indicadores 
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Diagrama de Casos de Uso  

Figura N° 65: Diagrama de Casos de Uso  

 

 

 

Figura N° 67 : Diagrama de Casos de Uso  del sistema  
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Figura N° 68 : Diagrama de Caso de uso  de Reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Prototipos del Sistema para el SPRINT 3 

 

                                       Figura N° 66: Prototipo  Menu_Actividades 
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                             Figura N° 67: Prototipo   Actividades 
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                                     Figura N° 67: Prototipo  tabla de  Actividades 
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                                     Figura N° 68 : Prototipo  Actividades parte 2 
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                      Figura N° 68: Prototipo   Menú-  Ejecución y control de proyecto
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                  Fig ura N° 69: Prototipo    formulario  Ejecucion y control de proyecto 
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     Figura N° 70: Prototipo   Seguimiento de proyecto 
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figura N° 75: Prototipo      menú-reportes 

 

 

 

figura N° 75: Prototipo      reportes clientes 
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  figura N° 75: Prototipo      reportes gastos 

 

           

 

                               figura N° 76: Prototipo      reportes ganancias 
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                               figura N° 77: Prototipo      reportes de proyectos 
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                        figura N° 78: Prototipo      reportes de actividades 

 

                        figura N° 78: Prototipo      reportes de avances 
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Figura N° 78: Prototipo      reporte de  Variacion del cronograma parte 1 

 

Figura N° 76: Prototipo      Reportes:Variación del cronograma parte 2 
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        Figura N° 77: Prototipo     Reportes: Indice de desempeño de costo parte1 

 

  

Figura N° 78: Prototipo      Reportes:Indice de desempeño  parte 2 

 

  

Entrega del Sprint 3 
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Gestión de Actividades 

Figura N° 79:  Formulario de  registro de Actividades 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 80:  Formulario de  tabla de Actividades 
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            Desarrollo Gestión de Actividades 

                     Figura 81:Formulario  Registro de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
 



30

5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
 



30

6 

 

  

 

 

Desarrollo Gestión de Actividades 

Figura N° 82:  Formulario de  tabla de Actividades 
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Ejecución y control  de Proyecto 

 

Figura N° 83:  Formulario  de Ejecución y control de Proyecto 
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Figura N° 84:  Formulario de   Ejecución y control de proyecto parte2 

 

 

 

 

       Desarrollo  de Ejecucion y control de proyecto 

                     Figura 86 :Formulario  de Ejecucion y control de proyecto 
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Seguimiento del proyecto 

Figura 88: Grafica de Seguimiento del proyecto 

 

                           Figura 89  Desarrollo del código seguimiento de proyecto 

 

 

 

 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
p

ia
 



31

1 

 

  

 

 

            Gestión de  Reportes  

 

Figura 90: Formulario de Reporte de cliente 
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Figura 91: Formulario de Reporte: Gastos 

 

 

 

 

 

Figura 92: Formulario de Reporte: Ganancias 
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Figura 93: Formulario de Reporte: Proyectos 

 

 

Figura 94: Formulario de Reporte: Avances 
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       Figura 95: Formulario de Reporte: Variacion del cronograma de actividades parte 

1(indicador) 

 

 

 

 

 

       Figura 96: Formulario de Reporte: Variacion del cronograma de actividades parte 

2(indicador) 
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 Figura 97: Formulario de Reporte: Indice de desempeño de costo parte 1(indicador) 

 

 

 

 

 

Figura 98: Formulario de Reporte: Indice de desempeño de costo parte 2(indicador) 
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  Figura 92: Formulario de Reporte: clientes 
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          Figura 93: Formulario de Reporte: gastos 
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 Figura 93: Formulario de Reporte: gastos 

 

 

 

 

 Figura 93: Formulario de Reporte:  de proyectos  
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Figura 93: Formulario de Reporte:  de actividades 

  

Figura 93: Formulario de Reporte:  de avances del proyecto 
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Figura 94: Formulario de Reporte: Variación del cronograma 
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Figura 95: Formulario de Reporte: Indice de desempeño de costo 
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Resumen Sprint 3 

 

 

  

                                     Tabla N° 92: Resumen del Sprint 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       Tabla N° 93: Casos de Prueba H11 

 

Total de Historias 4 

Historias terminadas 4 

Historias por terminar 0 

Avance 100% 

Aplicación Código Pruebas Resultado 

Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Gestión

 de  

actividades 

H11 Opción 

1 

No muestra el 

registro de 

actividades en 

la tabla ni se 

puede 

calcular el 

avance por 

Error Estrada 

Guzmán 

Wendy 

Al inicio del 

sistema no se 

podía visualizar 

la tabla con los 

datos 

registrados de 

actividades ni se 

Fu
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: 

El
ab

o
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ci
ó

n
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ro
p

ia
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ia
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                                       Tabla N° 94: Casos de Prueba H12 

cada actividad 

del 

proyectoni el 

costo total  

puede 

exportar los 

datos  de la 

tabla en pdf 

,en Excel  

podía calcular el 

avance de cada 

actividad de 

cada proyecto 

ni el costo 

totalse podía  

exportar los 

datos en la tabla 

Se corrigio el 

error se puede 

visualizar la 

tabla  con los 

datos 

registrados de 

las actividades  

y la exportación 

de datos en la 

tabla 

Opción 

2 

Se puede 

visualizar el 

registro de 

actividades en 

la tabla  y 

exportar los 

datos de la 

tabla en pdf y 

en excel 

Prueba 

Exitosa 

Aplicación Código Pruebas Resultado 

Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Ejecución y 

control de 

proyecto 

H12 Opción 

1 

No se podía ni 

registrar las 

actividades 

por 

proyectoni  

calcular el 

costo total,ni 

el 

presupuesto 

,ni el avance 

de cada 

Error Estrada 

Guzmán 

Wendy 

Al inicio del 

sistema no se 

podía mostrar 

las  actividades 

por proyecto ni 

los cálculos de 

avances del 

proyecto,los 

presupuestos 
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actividad por 

proyecto ni el 

valor ganado 

del proyecto 

ni imprimir 

los datos 

calculados del 

proyecto ni 

visualizar en 

la tabla 

 

 

 

Se corrigio el 

error se puede  

registrar las 

actividades por 

proyecto y   

calcular el costo 

total,y el 

presupuesto ,y 

el avance de 

cada actividad 

por proyecto y 

el valor ganado 

del proyecto y 

se puede 

imprimir los 

datos calculados 

del proyecto y 

visualizar en la 

tabla 

Opción 

2 

Se puede 

registrar las 

actividades 

por proyecton 

y   calcular el 

costo total,y 

el 

presupuesto 

,y el avance 

de cada 

actividad por 

proyecto y el 

valor ganado 

del proyecto y 

se puede 

imprimir los 

datos 

calculados del 

proyecto y 

visualizar en 

la tabla 

Prueba 

Exitosa 
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  Tabla N° 95: Casos de Prueba H13 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación Código Pruebas Resultado 

Esperado 

Estado Responsable Comentarios 

Seguimiento 

de proyecto 

H13 Opción 

1 

No se podía  

hacer una 

búsqueda  por 

proyecto ni se 

podía mostrar 

visualizar la 

tabla  ni los 

graficos 

estadisticos 

Error Estrada 

Guzmán 

Wendy 

Al inicio del 

sistema no se  

podía hacer una 

búsqueda  por 

proyecto ni se 

podía mostrar 

visualizar la 

tabla  ni los 

graficos 

estadisticos 

Se corrigio el 

error se puede  

visualizar la 

tabla  y los 

graficos 

estadisticos   

Opción 

2 

Se puede  

hacer una 

búsqueda  por 

proyecto ni se 

podía 

visualizar la 

tabla  ni los 

graficos 

estadisticos   

Prueba 

Exitosa 
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Tabla N° 96: Casos de Prueba H14 

 

 

Aplicación Código Pruebas Resultado 

Esperado 

Estado Responsable Coment

arios 

Gestión de 

reportes 

H14 Opción 

1 

No se podía , 

visualizar la 

tabla  de 

reportes que 

contiene los 

indicadores ni 

exportar s  

por rango de 

fecha en 

,Excel ,ni todo 

el registro de 

la tabla ni en 

pdf,ni en 

Word   

Error Estrada 

Guzmán 

Wendy 

Al inicio 

del 

sistema 

no se 

podía  

visualiza

r la tabla 

que 

contiene 

los 

indicado

res  ni 

exportar 

Se 

corrigio 

el error 

se puede 

visualiza

r la tabla   

que 

contiene 

los 

indicado

res y 

exportar 

los datos 

de la 

tabla y 

por 

rango de 

fecha 

Opción 

2 

Se puede  

visualizar la 

tabla  que 

contiene los 

indicadores y 

exportar por 

rango de 

fecha en Excel 

,en pdf y en 

Word  

Prueba 

Exitosa 

Fu
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Gráfico Burndown del Sprint 3 

 

 

En la figura anterior podemos observar que se termina en el tiempo estimado, done la 

línea roja indica cómo debería haberse realizado el Sprint y la línea azul como se ha ido 

realizando 

 

 

Retrospectiva del Sprint 3 

Al finalizar el Sprint 3, la programadora  se reunió con el Scrum master para recibir su 

respuesta, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 

producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho 

.Cosas Positivas 

Se logró cumplir las historias en su totalidad. 

Se cumplió con las historias dentro del tiempo estimado. 

Cosas Negativas 

Ninguna 
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La entrega del Sprint 3 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los participantes 

fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se lleva a cabo la conformidad del 

Product Owner para el presente sprint, dicho documento se encuentra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 



 

  

Modelo lógico de la base de datos 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Modelo físico  de la base de datos 

  

 

  

 



 

  

Base de datos  


