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RESUMEN 

El objetivo de realizar investigación en la presente área, fue lograr diseños con 

criterios adecuados para el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de 

agua potable y saneamiento básico en el Caserío Chalaco, considerando dentro 

del concepto de saneamiento básico, los componentes de un sistema de 

alcantarillado y diseño de unidades básicas de saneamiento (UBS), siendo que, 

actualmente el caserío el chalaco cuenta con un sistema de agua potable 

instalado, pero que no cumple con la calidad, cantidad ni constancia del servicio, 

a consecuencia de un mal planteamiento inicial de diseño, una deficiente 

operación y mantenimiento del sistema, falta de educación sanitaria de la 

población, deficiencias en el proceso constructivo, que generó mal servicio en el 

sistema de agua potable en general, del lado de saneamiento básico, toda la 

población del área de estudio cuenta con letrinas de hoyo seco, construidas en 

algún momento por FONCODES, encontrándose en malas condiciones que 

atentan con la salud de la población usuaria. 

La captación considerada, es superficial de quebrada, la misma que transporta 

500 l/s; cubriendo en gran medida la demanda de nuestro proyecto, siendo que de 

acuerdo a los resultados de la caracterización de la fuente de abastecimiento, se 

clasifica como Aguas Superficiales que se podrán potabilizar con tratamiento 

convencional – Clase A2. 

El sistema de agua potable constara captación de quebrada, línea de conducción, 

una PTAP (Pre Filtro y filtro Lento), un reservorio, redes de distribución y 

conexiones domiciliarias de agua potable. 

El Saneamiento básico, consiste en un sistema alcantarillado para las viviendas 

concentradas en el caserío el Chalaco, que constara de redes de alcantarillado y 

PTAR, y otro sistema de unidades básicas de saneamiento (UBS), para las 

viviendas dispersas. 

Palabras clave: Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado, 

Unidades Básicas de Saneamiento (UBS). 
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ABSTRACT 

The objective of conducting research in this area was to achieve designs with 

adequate criteria for the project to improve and expand the drinking water and 

basic sanitation system in the Caserío Chalaco, considering within the concept of 

basic sanitation, the components of a system of sewerage and design of basic 

sanitation units (UBS), being that, currently, the village of El Chalaco has a 

drinking water system installed, but that does not comply with the quality, quantity 

or constancy of the service, as a result of a bad initial approach design, poor 

operation and maintenance of the system, lack of health education of the 

population, deficiencies in the construction process, which generated poor service 

in the drinking water system in general, on the side of basic sanitation, the entire 

population of the area of The study has dry pit latrines, built at some point by 

FONCODES, being in poor condition that threatens with the health of the user 

population. 

The catchment considered is superficial of a stream, the same that transports 500 

l /s; covering to a large extent the demand of our project, being that according to

the results of the characterization of the supply source, it is classified as Surface

Waters that can be made drinkable with conventional treatment - Class A2.

The drinking water system will consist of catchment of stream, conduction line, a 

PTAP (Pre Filter and Slow filter), a reservoir, distribution networks and domestic 

connections of drinking water. 

Basic sanitation consists of a sewerage system for the dwellings concentrated in 

the El Chalaco village, which will consist of sewage networks and WWTP, and 

another system of basic sanitation units (UBS), for dispersed dwellings. 

Keywords: Drinking Water System, Sewerage System, Basic Sanitation 

Units (UBS). 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1. Realidad problemática  
El Caserío el Chalaco, del Distrito de Cajaruro, Provincia de Utcubamba, 

Región Amazonas. Contando la provincia de Utcubamba con siete distritos. 

Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda efectuado por el 

INEI, en el año 2007, El Distrito Cajaruro cuenta con 26735 habitantes, de 

las cuales en el área urbana habitan 8178 (30.59 %) y 18557 (69.49%) 

habitan en área rural, siendo la agricultura, la actividad económica principal.  

El Caserío El Chalaco, en la actualidad toda la población del área de estudio 

cuenta con letrinas de hoyo seco, construidas en algún momento por 

FONCODES, que por razones propias del sistema, no se ha realizado 

ningún tipo de mantenimiento y las condiciones en las que se encuentra en 

la actualidad son deplorables y que atentan con la salud de la población 

usuaria, siendo abastecida por una captación de quebrada, construida por 

los moradores hace 12 años, la estructura está cubierta parcialmente por 

musgos, sin tapa y con filtraciones, al igual que las líneas de conducción, el 

Sedimentador, el reservorio, filtro lento, redes de distribución, se encuentran 

en mal estado y operando con limitaciones.  

El actual sistema de abastecimiento de agua, está deteriorado y operando 

con limitaciones, es que se ve por conveniente, a través del presente 

estudio, realizar un diagnóstico situacional del sistema y proponer una 

alternativa de solución mediante una propuesta técnica de diseño para dar 

solución a esta problemática, que afecta principalmente a los niños con 

enfermedades gastrointestinales entre otros. 

1.2. Formulación del Problema. 
¿Cuál sería un adecuado Diseño del sistema de agua potable y 

Saneamiento básico, para el caserío “El Chalaco”, Distrito Cajaruro, 

Provincia Utcubamba, Región Amazonas – 2020? 

 



 

2 
 

1.3. Justificación del Estudio. 
1.3.1. Técnica. – Este Proyecto se realizará en concordancia con la 

normativa tecnica que existe a nivel nacional tanto de suelos y 

cimentaciones, reglamento nacional de edificaciones y con la norma 

técnica de diseño: “Opciones tecnológicas para sistemas de 

saneamiento en el ámbito rural”, aprobado por RM N° 192-2018-

Vivienda. 
1.3.2. Económica. – En la localidad donde se intervendrá con el proyecto 

pertenecen al área rural del distrito de Cajaruro, donde la principal 

actividad económica está referida a la agrícola, siendo esta que 

constituye la principal actividad económica y más dinámica del distrito, 

la cual mide la pauta del desarrollo de las principales actividades que 

realiza la población distrital. El desarrollo de esta actividad económica 

se ve interrumpida por el tiempo que toman muchas familias para 

acarrear agua de fuentes cercanas como ojos de agua y canales, 

sumado a que el consumo esta agua no potabilizada les produce 

enfermedades gastrointestinales, repercuten negativamente en su 

economía.  

1.3.3. Social. – Teniendo como finalidad dar solución a la problemática de 

un deficiente servicio básico de agua potable y saneamiento en la 

localidad el chalaco, se busca dar solución a través de la 

implementación del presente estudio, beneficiando así a la población, 

toda vez que se reducirán las enfermedades gastrointestinales y otros 

inconvenientes que se originan por el consumo de agua no tratada y 

por inadecuado tratamiento de excretas. 
1.3.4. Ambiental. –Un adecuado diseño sanitario de abastecimiento agua 

potable y saneamiento, permitirá reducir enfermedades 

gastrointestinales en la población de “El Chalaco”, así mismo posibles 

rebrotes de vectores como son mosquitos que son portadores de 

múltiples enfermedades en la zona del proyecto, como son el dengue, 

la malaria. 
Con la implementación del sistema de saneamiento, se busca tratar 

las aguas residuales domesticas reduciendo en los cuerpos 
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receptores el grado de contaminación, evitando proliferación de 

vectores, malos olores, entre otros, que atentan contra el medio 

ambiente. 

1.4.  Hipótesis 
Por tratarse de una propuesta de diseño no experimental no requiere 

plantear una hipótesis del tipo investigación. 

1.5.  Objetivos  

1.5.1 Objetivo general. 
 Definir los criterios para el diseño de infraestructura sanitaria para 

dotar de agua potable y saneamiento, en el caserío de Chalaco, 

Distrito Cajaruro, Provincia Utcubamba, Departamento Amazonas. 

1.5.2 Objetivos específicos. 
1. Elaboración de un diagnóstico situacional del sistema de agua 

potable y saneamiento básico en el Caserío Chalaco. 

2. Elaboración de estudio de calidad del agua de la quebrada chalaco. 

3. Elaboración del estudio topográfico y mecánica de suelos.  

4. Diseñar un sistema sanitario de agua potable, alcantarillado y 

unidades básicas de saneamiento (UBS). 

5. Elaboración de los planos, metrados y presupuesto de los diseños 

planteados. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
A nivel internacional, estudios dicen que, a nivel mundial, la humanidad se 

está enfrentando a grandes problemas en distintos ámbitos de la vida. Uno 

de los problemas es el deterioro de los recursos naturales en su mayoría 

sobreexplotados y contaminados es el agua. Tras este caso del problema de 

contaminación ha dado inicio a la crisis del agua, que afecta al entorno 

natural. Según estudios de la ONU, la sexta parte de la población del orbe 

carece de agua. 

En el pasado muchos países progresaron lentamente los esfuerzos 

desplegados para proporcionar una mejor agua de bebida a los 1100 

millones de personas que se calcula que no tienen acceso a agua. Por otro 

lado, los progresos en materia de saneamiento básico han sido lentos, 

teniendo alrededor de 2,400 millones de personas que siguen sin tener 

acceso a letrinas en condiciones higiénicas la cual producen una variedad de 

enfermedades. 

Cuando no se tiene una buena capacitación en agua y saneamiento, son 

causas principales de la propagación de enfermedades tales como el 

paludismo, cólera, disentería, hepatitis infecciosa y diarrea, según revistas o 

censos estadísticos nos dicen que 3400 millones de defunciones hay cada 

año por problemas de estas dos causas. Las cuales también son una causa 

principal de pobreza y diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres 

(ONU, 2017). 

A nivel nacional, el Perú con una población de 24’801,000 se ubica en la 

parte central y occidental de América del Sur, ocupando el tercer lugar de la 

región por su extensión territorial de 1’285,215 Km2. Por su medio natural el 

Perú tiene una importancia capital, a nivel mundial, en materia de 

Preservación Ambiental y entre otros aspectos. No obstante, su riqueza 

biogenética y ecológica es, sin embargo, el único país de Sudamérica que 

enfrenta problemas concretos de escasez de agua y de tierras agrícolas; 

sólo 3.5% del de superficie son tierras de cultivo y los recursos de agua en la 

Costa están muy por debajo del promedio mundial por habitante. 
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Entre 1990 y 1998 la economía peruana se ha caracterizado por marcadas 

fluctuaciones en el ritmo de crecimiento, cuyo promedio anual alcanza al 

4.6%, promedio que será menor para la década por los resultados 

previsibles para 1999 que parecen prolongar el estancamiento de 1998. 

Durante este período, se logró controlar la inflación, así como ordenar las 

cuentas fiscales y los equilibrios macroeconómicos en general; asimismo se 

logró mejorar, mediante el gasto social, ciertos indicadores sociales respecto 

a los niveles alcanzados luego del ajuste de agosto de 1990. Respecto a 

décadas anteriores, sin embargo, no se ha logrado menguar, los indicadores 

de los problemas de subempleo, desigual distribución del ingreso, pobreza ni 

el estrangulamiento externo, que tienden a acentuarse. 

A nivel local, antes del impacto del Fenómeno, El Niño Costero en Perú 

desde inicios de año, ocho millones de peruanos carecían de los servicios de 

agua potable y alcantarillado. La cifra de la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento, grafica el grado de exclusión de personas que 

vieron pasar una década de crecimiento económico que no resolvió sus 

necesidades básicas. Durante ese periodo, el Perú tuvo una alta tasa de 

crecimiento (entre 2002 y 2013 fue de 6,5 %) y una reducción sustantiva de 

la pobreza (de 54,7 % en 2001 a 22, 7 % en 2014). Sin embargo, el milagro 

peruano no cumplió los deseos de todos. 

La realidad en fuera de la capital es aún más dramática, debido a que el 

déficit hídrico obliga a las personas a recurrir a fuentes de agua no aptas 

para el consumo humano. Por ejemplo, en la provincia de Utcubamba, 

región Amazonas, 27 mil de los 59 mil habitantes que viven en la ciudad solo 

cuentan con agua potable dos horas cada semana. El resto de personas, 

que vive en las localidades de Conchillo alto, Conchillo Bajo, La Esperanza, 

Pueblo Viejo, La Esperanza Baja, San Luis, Los Libertadores y La Unión, 

toma el líquido del río Utcubamba, donde se vierten las aguas residuales de 

Bagua Grande, lo cual provoca enfermedades como diarrea, cólera y 

tifoidea. 
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2.2. TRABAJOS PREVIOS 
A Nivel Internacional 

E. FUENZALIDA T. (2011), en su investigación, Sociotécnicos para el 

abastecimiento de las aguas domiciliarias en el periurbano de la Región 

Metropolitana de Santiago, en el marco teórico que es propuesto en este 

estudio se está considerando a los sistemas comunitarios de abastecimiento 

de aguas domiciliarias como un sistema Sociotécnicos, compuesto por el 

subsistema técnico y el subsistema social. 

Según E. FUENZALIDA T.  Fue aceptada su hipótesis planteada, según la 

base del crecimiento y desarrollo del sistema de APR, actúa a modo 

potencial o de latencia en el nivel operacional el capital físico, mientras tanto 

los capitales financieros, humanos y social otorgan mejor respuesta y 

gestión a la potencialidad del sistema mencionado. 

ALEX E. ALMONACID U. (2010), en su investigación, Proyecto de agua 

potable rural para las comunidades de curamin – queten en la comuna de 

hualaihue, el objetivo primordial de esta investigación fue solucionar la 

problemática que arrastra las localidades de curamin y queten, en la comuna 

de hualaihue, en esta investigación se estudió la opción de diseñar un 

proyecto de abastecimiento de agua potable para tratar de resolver dicho 

problema, la fuente de abastecimiento fue superficial, la cual con estudios y 

siguiendo la normatividad se construirá diseños de infraestructuras que 

serán necesarios para dicho proyecto de investigación. 

La conclusión que se llego es que con este diseño se demostró una mejor 

calidad de vida para la población, especialmente en el aspecto sanitario, en 

este proyecto se resolverá también el ahorro de transporte de agua en 

fuentes que se encuentran muy lejos de los caseríos afectados. 

A Nivel Nacional 

Olivari Feijoo (2008), en su proyecto de investigación, Diseño del sistema 

de abastecimiento de agua y alcantarillado del Centro Poblado Cruz de 

Médano – Lambayeque, el objetivo de este proyecto de investigación se 

pronosticó esmeradamente examinar cada uno de los parámetros para 
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poder ser ideado de manera más cercana y más perfeccionada para la 

resolución de los requerimientos atendidos. Mórrope es considerado uno de 

los distritos más importantes de la provincia de Lambayeque, Mórrope posee 

un alto nivel de biodiversidad, microclimas que permiten el gran desarrollo de 

especies únicas en el mundo, la zona de estudio fue en lado oeste del 

distrito de Mórrope, que cuentan con la problemática del servicio de agua 

potable y alcantarillado.  

 Según el autor de este proyecto llego a la conclusión, que se brindara un 

mejor servicio de agua potable y alcantarillado para el caserío afectado, 

compensando sus necesidades según cálculos obtenidos en la investigación 

hasta el año 2027, Según resultados de estudio plasmados en el caserío de 

prospección que se realizó en la zona, se determinó que la fuente más 

adecuada es la de un pozo tubular ya que ofrece las condiciones de cantidad 

y calidad adecuadas. 

Meza De la Cruz (2010), en su investigación, diseño de un sistema de agua 

potable para la comunidad nativa de Tsoroja, se analizó también el tema de 

acceso a dicho comunidad nativa ya que es difícil ingresar. El objetivo de 

este trabajo consistió en el diseño de un sistema de abastecimiento de agua 

potable cuya fuente fue superficial para la comunidad de Tsoroja, Distrito de 

rio Tambo, Provincia de Sapito, Departamento de Junín. Uno de los 

problemas que tiene esta localidad es que no tiene camino terrestre ni fluvial. 

Lo que aumentara en los costos de trasporte al lugar donde se ejecutara la 

obra, materiales de construcción y personal, por la contratación de un 

helicóptero para dicho transporte aéreo. Hecho que hace necesario el 

análisis de opciones de solución contemplando la minimización de costos, 

considerando el factor transporte como crítico dentro del presupuesto. 

Primeramente, se diseñó el sistema de abastecimiento de agua potable, 

considerándose a toda la estructura de concreto armado, al que se designó, 

sistema convencional. Se analizó que era factible el uso de materiales de 

construcción utilizando estructuras de materiales alternativos, esto implico 

procesar un nuevo diseño del sistema de abastecimiento la cual fue 

mencionada, sistema optimizado.  
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Según el autor de esta investigación concluye, que el diseño de una red de 

distribución de agua potable y alcantarillado tendrá una atribución favorable 

la cual brindará una mejor calidad de vida para la población beneficiada. 

A nivel Local 

M. Medina R (2016), en su investigación, Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Cajaruro, distrito 

de Cajaruro, provincia de Utcubamba, departamento Amazonas, el objetivo 

de esta investigación fue el análisis y el diseño del sistema de agua potable 

y alcantarillado en las localidades ya mencionadas, la cual se pretende con 

este diseño suministrar un buen servicio de agua potable y una mejora en la 

parte de alcantarillado para los pobladores de esta zona.  

J. Calderón T (2018), en su investigación, mejoramiento del sistema de 

agua potable en la localidad - Milagro distrito del Milagro, Provincia 

Utcubamba, Amazonas, el objetivo en esta investigación fue mejorará el 

sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad, se tomó en 

cuenta en esta investigación métodos de sistema de red distribución 

teniendo en consideración las normativas para el diseño correspondiente, se 

emplearon métodos como: la observación, recolección de datos, etc. Se 

consideró una de investigación no experimental descriptiva, que permitirá 

obtener un buen servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado 

para la población de la zona. 

La conclusión que se llega en este proyecto de investigación fue que las 

redes de distribución designadas según los cálculos obtenidos fue que la 

dimensión de tuberías a utilizar en este proyecto es de 4”,3”,2”,21/2”, 11/2”.   

Se observó en esta investigación que la prueba analizada en el laboratorio 

del agua dio como resultados que no cumple con los parámetros máximos 

permisibles de calidad para el consumo humano. 
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2.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA. 
 
Topografía aplicada a obras: 
La topografía es una ciencia que nos ayuda a estudiar y comprender la 

representación gráfica del terreno, los estudios topográficos se deben 

realizar tanto al inicio de la obra como en la culminación de ella en el 

aspecto de obras hidráulica la topografía tiene un papel fundamental 

tratándose de un canal de riego las mediciones topográficas tienen que ser 

lo más posible exactas para que la fluidez del caudal no tenga 

inconvenientes y sea más eficaz su conducción (Mendoza Dueñas, 2010). 
 
Estudio mecánica de suelos:  
Este estudio es muy importante para cualquier tipo de obra, nos brinda 

información al tipo de suelo que nos estaremos enfrentando en cierta obra 

gracias a este estudio nos brinda la capacidad portante del suelo de esta 

manera nosotros poder determinar qué tipo de cimentación es la adecuada 

para el proyecto (Rodríguez, 1973). 
 
Hidráulica de Tuberías. 
Se dedica a establecer las teorías sobre las cuales se basa todo el diseño de 

sistemas de tuberías con flujo a presión. Describe en forma detallada el 

desarrollo histórico del actual conocimiento del flujo turbulento en tuberías. 

(Juan Saldarriaga, 2007). 
 
Terminología. 
Cámaras rompe presión: Estructura proyectada en lugares estratégicos de 

la topografía, para lograr reducir las presiones acumuladas en las tuberías, a 

fin de que no sobrepasen los esfuerzos máximos admisibles en estos.   

Captación: Grupo de componentes de infraestructura hidráulica, cuyo 

principal objetivo es derivar o captar el agua de una determinada fuente, que 

pueden ser superficiales o subterráneas. 
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Módulo de la UBS: Conjunto de estructuras, que tienen como función 

realizar la captación, derivación y tratamiento de las aguas servidas 

domiciliarias 

Caudal máximo diario: Caudal de agua, que se considera el máximo que 

se puede dar dentro de todos los días de un año. 

Caudal máximo horario: Caudal estimado o determinado promedio, que se 

presenta en la hora punta de consumo durante un día. 

Conexión de agua domiciliaria: Grupo de componentes cuyo objetivo es 

hacer una toma de un caudal de agua desde las redes públicas de agua 

hasta el domicilio. 

Golpe de ariete: Es la propagación de ondas de presión y depresión dentro 

de las tuberías, como consecuencia de una interrupción brusca de un flujo 

de un líquido, siendo que está relacionada con la velocidad del flujo dentro 

de los conductos.  
Línea de aducción: componentes de infraestructura sanitaria que parten del 

reservorio y empatan en las líneas de distribución. 
Línea de conducción: componentes de infraestructura sanitaria transporta 

el fluido hasta el reservorio, desde el punto de captación. 
Pérdida de carga unitaria (hf): Es la pérdida de energía producida por la 

fricción del fluido y las paredes del conducto por cada unidad de longitud. Se 

puede expresar en m/km o m/m. 

Período de diseño: Tiempo eficiente que se proyecta una determinada 

infraestructura, diseñada teniendo en cuenta las solicitaciones para ese 

lapso de tiempo determinado. 
Presión de funcionamiento (OP): Presión real que se produce en el interior 

de los conductos al momento de operar el sistema. 
Presión estática: Es la presión interna que se produce dentro de un 

conducto, cuando se encuentra cargado de fluido, pero este a su vez se 

encuentra en reposo. 

Red de distribución: grupo de tuberías, que conducen un fluido desde las 

redes de aducción llegando a cada uno de los domicilios. 

Reservorio (o depósito): Infraestructura civil, cuya función principal es 

almacenar determinado volumen de algún fluido, siendo uso para nuestro fin, 
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almacenamiento de agua, cumpliendo funciones como reguladores de 

presión, reguladores de reserva, pudiendo tener uso comerciales, sociales o 

estatales.  

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
         Tipo de Investigación: Investigación básica 

         Diseño de Investigación: 

Fue descriptivo, siendo que los datos adquiridos en campo son tal como se 

encontraron sin modificarlos. 

            M                                         O 
M:         Lugar donde se realizan el diseño y el número de pobladores 

beneficiarios. 
O:              Son datos que se han obtenido de la muestra. 

3.2.  Variables y operacionalización 
3.2.1. Identificación de variables  

Las variables reconocidas en esta investigación fueron: 

3.2.1.1.  Variable  
Diseño de infraestructura sanitaria para el abastecimiento 

de agua potable y saneamiento, para el caserío de 

Chalaco, Cajaruro, Utcubamba, Amazonas. 

3.2.1.2.   Dimensiones  

• Dimensión: Diagnostico Situacional  
•  Indicadores: 
 Captación 

 Redes de conducción 

 Sedimentador 

 Filtro lento 

 Reservorio 10m3 

 Redes de distribución 

 Servicio de Saneamiento 

 Gestión administrativa 
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• Dimensión: Estudio de calidad de agua  

• Indicadores: 
 Color 

 Turbidez 

 PH 

 Nitratos 

 Nitritos 

 Arsénico (As) 

 Cadmio (Cd) 

 Hierro (Fe) 

 Magnesio (Mn) 

 Plomo (Pb) 

 Potasio (K) 

 Sodio (Na) 

 Bacterias coliformes totales 

 Bacterias termotolerantes o fecales 

• Dimensión: Estudio de topografía  

• Indicadores: 
 Levantamiento planimétrico 

 Levantamiento altimétrico 

 Perfil Longitudinal 

 Pendientes topográficas  

• Dimensión: Estudio de mecánica de suelos  

• Indicadores: 
 Determinación de Granulometría. 

 Determinación de humedad. 

 Determinación Pesos específicos 

 Determinación de los Límites de consistencia 

 Determinación de las Capacidades portantes 

• Dimensión: Diseño del sistema sanitario de agua   
     Potable. 

• Indicadores: 
 Calculo población 
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 Cuantificación viviendas 

 Determinación caudal de diseño 

 Determinación de las velocidades 

 Determinación de los diámetros de las tuberías 

 Determinación de las longitudes 

 Determinación del caudal unitario 

 Determinación de la presión 

 Identificación de las cotas  

• Dimensión: Diseño de sistema de alcantarillado y 
unidades básicas de saneamiento (UBS) 

• Indicadores:  

 Cálculo Poblacional 

 Cuantificación viviendas 

 Determinación del caudal de diseño 

 Determinación de las velocidades 

 Determinación de los diámetros de las tuberías 

 Determinación de las longitudes 

 Determinación del caudal unitario 

 Determinación de la fuerza tractiva 

 Identificación de las cotas  

 Diseño del volumen de los Biodigestores 

 Diseño zanjas de percolación 

• Dimensión: Realización de planos, metrádos y 
presupuesto de los diseños planteados 

• Indicadores:  
 Planos 

 Metrádos  

 Costos 
 Presupuesto 
 Cronograma 
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3.3.  Población 
3.3.1. Población (N).  

La población con la que se realizó la investigación lo conforman todos 

los moradores del Caserío el Chalaco, Cajaruro, Utcubamba, 

Amazonas.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
 

 Técnicas  

• La observación se obtuvo a través de: 
 Estudio de topografía 

 Análisis físico, químico y bacteriológico de la fuente de agua 

 Muestras de suelos 

  Instrumentos  

• Equipo topográfico 

• Equipos propios de Laboratorio de Mecánica de Suelos  
  Normativa 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)  

• Normas Técnicas de Saneamiento  

• Normas y directivas del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento.  

• Libros, artículos y tesis publicadas. 

  Recolección de datos 
El lineamiento para este proyecto será el siguiente:  

Primero: observación de la zona del proyecto, se anotará toda la 

información que sea posible y se realizará charlas con las autoridades y 

operadores del sistema, así como con los beneficiarios del proyecto, a fin 

de recabar toda la información posible. 

Segundo: recopilación de información para los cálculos. 

Tercero: realización de los trabajos de topografía de todo el terreno en 

estudio, partiendo desde la captación hasta las líneas de distribución, 

considerando las obras lineales y no lineales. 
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Cuarto: realización calicatas para la toma de muestra de los suelos, 

teniendo en cuenta la normatividad vigente, respecto a la cantidad y 

ubicación de cada una de las calicatas a considerar, previamente las 

calicatas determinadas, geo referenciar en un plano del área de estudio. 

Quinto: procesamiento de la determinación del potencial hidrológico de la 

fuente de agua superficial para nuestro caso, a través de un aforo 

volumétrico del mismo. 

3.5.   Procesamientos 
Primero se revisó información bibliográfica con respecto a la zona en 

estudio, incluyendo planos, mapas, etc.  

Luego se realizaron las visitas de campo con un plan elaborado en la fase 

anterior para recabar la información cualitativa complementaria, así como 

también realizar la descripción de la zona, realizar un diagnóstico del actual 

sistema de agua y tratamiento de excretas. 

Posteriormente se organizó la información recabada en las dos fases 

anteriores y se revisó también la bibliografía sobre la normatividad 

relacionada con el proyecto. 

Luego se procedió a elaborar el los diseños en función al diagnóstico y la 

normatividad vigente. 

Para la implementación del estudio, participaron las autoridades del caserío, 

representantes de la JASS y un sector de la población, las que manifestaron 

sobre la frecuencia de los fenómenos naturales en el caserío, además de la 

supervisión en campo con el equipo técnico para poder complementar esta 

información, identificando e investigando estos fenómenos, peligros y 

riesgos, que podrían tener inconvenientes en la etapa de ejecución y puesto 

en marcha del proyecto.  

 
3.6.   Método de análisis de datos 

Con la ayuda de software especializado se pudo representar y modelar los 

sistemas de agua potable y de saneamiento, tales como los que se 

describen a continuación: 

• Se utilizo el Programa de AutoCAD Civil 3D 2018, para el análisis y 

manejo de variables topográficos. 
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• Se utilizó la plataforma de dibujo AUTOCAD  

• WaterCAD CONNECT Edition; para el diseño y modelamiento de las de 

tubería de agua potable.  

• SewerGEMS CONNECT Edition para el modelamiento y análisis 

hidráulico de las tuberías de alcantarillado.  

• Con software Microsoft Excel se diseñaron las estructuras sanitarias y se 

procedió a realizar los metrados de las estructuras proyectadas.  

• En la plataforma S10 Presupuestos 2005, se determinó el costo total del 

proyecto. 

• Se elaboro el cronograma de ejecución de obra, utilizando la plataforma 

digital Ms Project 2019.  

  

3.7.   Aspectos éticos  
Los tesistas se comprometieron en todo momento a mantener la manera y 

los procedimientos de la veracidad de los datos obtenidos de campo, los 

obtenidos en gabinete a través del análisis y diseños, manejo y presentación 

de resultados, siendo el compromiso en todo momento de poner el máximo 

empeño y dedicación para lograr los objetivos del proyecto, poniendo como 

foco de atención el especial cuidado que se debe tener en todas las etapas 

del proyecto referente al control y/o mitigación de impactos negativos al 

medio ambiente que pudiera ocasionar la implementación del presente 

proyecto, involucrando en esta iniciativa a los diferentes agentes 

involucrados como son los tesistas y las autoridades locales. 
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IV. RESULTADOS  
4.1. Diagnóstico situacional del sistema de agua y saneamiento en el 

Caserío Chalaco. 

4.1.1 SISTEMA DE AGUA. 
El sistema que viene funcionando en la actualidad en el 

Casorio El Chalaco es por Gravedad contando con un sistema 

de tratamiento, construido en el año 1999 por Foncodes en 

convenio con la Municipalidad Distrital de Cajaruro, el cual se 

abastece de una fuente superficial de QUEBRADA denominada 

Chalaco.  

Está compuesto por una captación de quebrada, redes de 

conducción, un sedimentador, un filtro lento, un reservorio de 

10 m3, redes de aducción, red de distribución y conexiones 

domiciliarias. 

Fuente Actual: 
La localidad de CHALACO, actualmente se abastece de una 

quebrada que lleva su mismo nombre “Chalaco”, con 

coordenadas UTM 17S, Este: 804977 y Norte: 9367034, a una 

altitud de 1140 msnm. Dicha quebrada tiene un caudal de 500 

l/s.  

Esta fuente será utilizada para en el presente proyecto, debido 

a que aseguran la calidad y cantidad para satisfacer la 

demanda de agua. 

Tabla N° 1. Caudal de la fuente actual de agua 
Sitio Caudal (l/s.) Fecha 

Captación Chalaco 500 12-09-2020 
        Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 

 
Captación: 
Ubicación: Con coordenadas UTM 17S Este 804972.36, Norte 

9367031.58, altitud de 1126.46 msnm; y a una distancia desde 

la localidad de 2.30 km (recorrido a través de un camino de 

herradura aproximado de 45 minutos a pie), se encuentra a la 



 

18 
 

margen derecha de la quebrada Chalaco, y cuenta con una 

proyección natural a través de una roca de gran tamaño.  

Antigüedad: La captación existente tiene una antigüedad de 

12 años, construida por los pobladores de la comunidad 

Estado estructural: Deteriorado. 

Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 
 

Línea de conducción: 
Ubicación: Se inicia a partir de la captación cruzando terrenos 

agrestes en las cuales se han colocado válvulas de aire, de 

purga, pases aéreos, hasta llegar al reservorio. 
 

Antigüedad: La tubería existente tiene una antigüedad de 12 

años y se encuentra en mal estado por lo que se encuentra 

cristalizada por efectos de la intemperie ya que el 80% de la 

tubería se encuentra enterrar. 

Estado: Deteriorado. 

Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 

 

Tabla N° 2. Características tubería línea de conducción 

                           
Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

TRAMO LONG. (m.) MATERIAL DIÁMETRO CLASE ESTADO ANTIGÜEDAD
Captación -
Reservorio 2212.3 PVC Variable 7.5 Deteriorado 12 años
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Reservorio y Caseta de Válvulas 
Ubicación: El reservorio está ubicado en las coordenadas 

UTM 803488.07 E y 9366092.39 N a una altura de 1034.06 

m.s.n.m.   

Antigüedad: El reservorio tiene una antigüedad de 12 años de 

capacidad de 10m3. 

Estado estructural: De acuerdo a las deficiencias descritas 

anteriormente se recomienda que la estructura no debe 

utilizarse en el diseño del sistema proyectado. 

Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 
 

Red de Aducción: 
Antigüedad: Tiene una antigüedad de 12 años. 

Descripción: Tiene una longitud aproximada de 2.00 metros, 

con Tubo PVC SAP SP C-7.5 Ø 1.5”; La tubería se encuentra 

enterrada de 0.30 a 0.50m de profundidad a lo largo de la línea 

de aducción.  

Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 

Sedimentador 
Ubicación: El Sedimentador está ubicado en las coordenadas 

UTM 804699.870 E y 9366882.640 N a una altura de 1096.73 

m.s.n.m.   

Antigüedad: El Sedimentador tiene una antigüedad de 12 

años. 

Estado de operatividad: Inoperativa. 

 

Filtro Lento 
Ubicación: El Filtro lento está ubicado en las coordenadas 

UTM 803592.144 E y 9366384.888 N a una altura de 1061.770 

m.s.n.m.   

Antigüedad: El Filtro lento tiene una antigüedad de 12 años. 

Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 
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Red de Distribución: 
Antigüedad: Tiene una antigüedad de 12 años. 

Descripción: Este componente consta de una red matriz de 

tubos de PVC SAP C-7.5 de 1 1/2” de diámetro, una longitud 

de 882.67 ml y ramales de tubería de PVC SP C-10 DN 1” en 

una longitud de 1204.04m, tubería de ¾” en una longitud de 

2978.34 ml.  Es una red abierta, de acuerdo a lo manifestado 

por los pobladores las tuberías se enterraron a una profundidad 

de 0.30 m a 0.50m.   

                              Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 

Conexión domiciliaria: 
No cuenta con caja de control domiciliaria, habiéndose 

realizado las conexiones desde la red matriz hasta el interior de 

las viviendas con una TEE de PVC SAP, presentando como 

llegada a la vivienda un niple de PVC de 0.50m y un grifo de ½” 

(generalmente los grifos van adosados a palos en muy mal 

estado). Algunas viviendas han instalado un segundo niple de 

1.5m y han instalado una válvula de control y una ducha. 

Ambas instalaciones sufren roturas permanentemente por su 

precariedad.  

Se ha verificado en las viviendas en las que se pudo tener 

acceso, que la presión en horas de consumo varía entre 3 a 6 

metros. 

Estado operativo: Opera con limitaciones 

Estado estructural: Deteriorado 
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4.1.2 SERVICIO DE SANEAMIENTO. 
 

Situación del servicio: 
El caserío Chalaco cuentan con letrina de hoyo seco construido 

por los mismos pobladores sin asistencia técnica. 

Situación de la infraestructura: 
Estas letrinas de hoyo seco consisten en un hoyo de profundidad 

y área variable, carecen de losa de concreto armado, para suplir 

su función se ha utilizado madera, la cual es muy vulnerable 

pudiendo quebrase en el momento de su uso por el deterioro de 

la misma, no ofreciendo seguridad. Las casetas son muy 

rudimentarias, generalmente consisten en cuatro palos con 

paredes de plástico. 

Estado operativo: Opera con limitaciones 

Estado estructural: Deteriorado 

 
4.2.  Estudio de calidad del agua quebrada chalaco 

4.2.1. De la fuente de abastecimiento. 
De acuerdo a los resultados de la caracterización del agua, y se 

concluye que el agua de esta fuente se clasifica como aguas 

superficiales que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional – Clase A2, debido a que cumple todos los valores 

establecidos en los ECAS para esta clase, por lo tanto se hace 

indispensable el diseño y construcción de estructuras de 

tratamiento para su potabilización lo que permitirá a su vez que 

el producto final (agua potable) cumpla con el Reglamento de 

Calidad de Agua para Consumo Humano vigente, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA.  

Debido a que se encontró que los niveles de hierro están en un 

valor de 4.095 mg/l, se recomienda la implementación de una 

estructura de aireación para eliminar por oxidación los altos 

niveles de hierro. 
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4.2.2. Del Punto de Consumo 
Con el objetivo de la evaluación de la calidad del agua donde se 

piensa abastecer con el líquido elemento al Caserío Chalaco - 

Cajaruro, deben analizarse los resultados obtenidos en el 

Informe de Ensayo T-436-E217-T&PM, específicamente los 

Microbiológicos. 

Tabla N° 3. Evaluación de resultados del punto de consumo 

 
Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 

 

4.3.  Estudio de Topografía y Estudio de Suelos 

4.3.1. Estudio de Topografía 
Para trabajos propios de la topografía, se utilizó puntos de apoyo para 

la obtención de datos del terreno, ya sea por cambios de dirección u 

otros motivos, se hizo uso de puntos de apoyo que le denominamos 

estaciones. 

De los trabajos de campo, se logró recoger en los equipos topográficos 

la lectura de 1784 puntos topográficos, los mismos que constan de 

coordenada norte, coordenada este y su respectiva cota, para lo cual 

también se tomó puntos de control pre y pos constructivos, como son 

los BMs, que se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

MUESTRA: A1 A2 A3

Quebrada 
Chalaco

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

Bactérias Coliformes Totales
NMP/100 mL a 

35°C
1700 50 ** ** 0

Bactérias Coliformes 
Termotolerantes o Fecales

NMP/100 mL a 
44.5°C

1400 20 2 000 20 000 0

MICROBIOLOGICO

AGUA 
SUPERFICIAL

Parametros Unidad

Informe de Ensayo: 
T- 436-E217-T&PM

ECA D.S N° 004-2017-MINAM

Reglamento de Agua 
para Consumo Humano 

(DS N° 031-2010-SA)

Aguas superficiales destinadas a la producción 
de agua potable

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con 

desinfección

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con 

tratamiento 
convencional

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con 

tratamiento 
avanzado
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Tabla N° 4. De BM´S en el sistema WGS 84 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                             
Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 

4.3.2. Mecánica de Suelos. 
Se determinó el número de calicatas y su ubicación, para luego 

proceder a la toma de muestras de acuerdo a la longitud de las obras 

lineales y las estructuras proyectadas como son la captación, Pre Filtro, 

filtro lento, reservorio, la planta de tratamiento de aguas residuales, los 

pases aéreos, entre otros, (ver anexos N°05). 

Según los resultados de agresividad química, se identifica valores de 

los parámetros analizados, clasificados como moderados para las sales 

solubles torales, sulfatos y cloruros, que podrían afectar en menor 

medida a los materiales utilizados como cemento, acero, entre otros.  

 Procediendo con recomendar Usar el Cemento Tipo I (uno). 

 

4.4. Diseño del sistema sanitario de agua potable, alcantarillado y 
UBS. 

4.4.1 Diseño Sanitario del sistema de agua potable 
 
Población y vivienda:  
La densidad poblacional es 4 hab/viv; se cuenta con viviendas y 

locales de diferentes usos: 

•  Uso doméstico: 111 viviendas x 4 hab./viv. = 444 habitantes. 

•  Uso Institucional: 04 locales (03 instituciones educativas, 01 losa 

deportiva). 

•  Uso Social: 05 locales (03 iglesias, 01 local comunal y 01 

comedor popular). 

140 9365683.572 803372.480 972.202 BM01 
141 9365710.854 803282.050 969.598 BM02 
553 9365376.096 803349.573 930.710 BM03 
896 9367026.955 804956.550 1125.826 BM04 

BMs (HITOS MONUMENTADOS) 
N° NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 

1209 9366412.773 803607.333 1065.912 BM05 
1306 9366097.539 803486.848 1034.849 BM06 
SISTEMA DE PROYECCIÓN: UTM 17S / DATUM: WGS84 
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Siendo 120 conexiones domiciliarias para el servicio de agua 

potable. 

 

Población de diseño:  
La población actual total del caserío El Chalaco empadronada en la 

visita tecnica de campo es de 444 habitantes. La tasa de crecimiento 

poblacional para fines del proyecto es 3.25%, con cual se ha 

calculado la población futura en un horizonte de 20 años que será de 

733 habitantes. 
 
Dotación y caudal de diseño:  
Se ha considerado 100 lt/hab/día, de acuerdo a la RM-192-2018 

VIVIENDA, en donde se incluyó las dotaciones doméstica, estatal y 

social:  
Caudal promedio diario : Qp  = 1.08 lt/.seg. 

Porcentaje por perdidas : % P  = 20 a 40% 

Caudal máximo diario : Qmd = 1.40 l/s. 

Caudal máximo horario : Qmh = 2.16 l/s. 

Volumen del Reservorio  : Vr = 30 m3 
Línea de conducción 
Siendo el propósito conducir el agua cruda desde la captación, se 

instalará red de conducción en una longitud total de 2,179.41 m, con 

tubos de HDPE ISO 4427 SDR 13.6 de diámetro de 2.5” (DN=75 

mm), la misma que ha sido diseñada para conducir el caudal 1.50 

l/s.  

 
Planta de Tratamiento de agua potable (PTAP) 
Diseñada con un caudal de 1.50 l/s y una turbidez máxima de 100 

unidades. 

Se proyectó la construcción de una PTAP de filtración lenta, por ser 

la solución más simple posible, utilizando soluciones constructivas 

compatibles con insumos materiales y recursos humanos existentes 

en la zona. Tanto en la selección de los procesos como en el diseño 
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de cada una de las partes que conforman la planta de tratamiento de 

Filtración Lenta, se ha utilizado el Manual CEPIS “Guía para el 

diseño de plantas de tratamiento de filtración lenta para el medio 

rural”.  

 
 

Teniendo en cuenta la caracterización del agua cruda y haciendo 

uso del diagrama de flujo recomendado por CEPIS, se ha optado por 

los procesos: Sedimentación + prefiltración + filtración lenta, que 

consta de las siguientes partes: 

 

 

 

GUÍA DE SELECCIÓN DE PROCESOS PARA 

UNA PTAP DE FILTRACIÓN LENTA 
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Pre filtros 
Se construirán 01 Pre - filtros de flujo Horizontal con capacidad para 

tratar un caudal de agua de 1.50 l/s correspondiente a la demanda 

máxima diaria (Qmd). Esta estructura tendrá las siguientes medidas 

11.70 m de largo, 6.65 m de ancho y 2.20 de alto. 

 

Filtro Lento 
Se proyectará la construcción dos baterías Filtros lentos de flujo 

vertical de concreto armado, cada batería de filtro lento tendrá dos 

naves de filtración de 7.95 m de largo, por 7.55 m de ancho, por 3.59 

m de alto (medidas interiores), provistas de capas de arena. 

En esta estructura es donde se producirá la potabilización del 

recurso hídrico, la nave está diseñada para tratar 1.50 l/s. 

 
Reservorio apoyado de 30 m3 
El reservorio será circular de 4.20 m de diámetro interior, de 2.35 m. 

de altura de agua desde el fondo de la Cuba, y 4.60 m de diámetro 

exterior. Se complementará con su respectivo sistema de válvulas 

para controlar el ingreso y salida de agua. 

 
Línea de aducción y red de distribución 
Se instalará una línea de tuberías para aducción y para distribución. 

Estas líneas están diseñadas para conducir un gasto máximo horario 

para un horizonte proyectado de diseño 20 años. Está formada por: 

- 541.28 m con tubería PVC Ø=2.5” (73mm), Clase 10. 

- 746.54 m con tubería PVC Ø=2.0” (60mm), Clase 10. 

- 1,131.33 m con tubería PVC Ø=1.5” (48mm), Clase 10. 

- 1,672.40 m con tubería PVC Ø=1.0” (33mm), Clase 10. 

- 3,329.55 m con tubería PVC Ø=3/4” (26.5mm), Clase 10. 

TOTAL 7,421.1 ML. 
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Conexiones domiciliarias de agua potable 
Se ha previsto la instalación total de 120 instalaciones de agua 

potable de las cuales 111 corresponden a usuarios domésticos y el 

resto a 04 locales institucionales y 05 locales sociales.  

 

4.4.2 Diseño del sistema de alcantarillado 
Se instalará 1,517.09 m Redes Colectoras de Alcantarillado, con 

tubos de PVC, de 200mm, serie 25 y emisor en una longitud de 

84.25 m también con tubos de PVC, de 200mm, serie 25, así mismo 

se instalarán 84 conexiones con tubos de PVC de 160mm, serie 25. 

Para la PTAR se ha proyectado las estructuras como: cámara de 

rejas, Tanque Imhoff, Lecho de Secados, Filtro Biológico, 

Sedimentador, Cámara de Contacto de Cloro, Vertimiento, Cerco 

perimétrico PTAR  

 

4.4.3 Diseño de unidades básicas de saneamiento (UBS) 
Se construirán 36 UBS, con una capacidad de 700 litros, así mismo 

se instalará un lavadero en cada UBS.  

 

4.5.   Planos, metrádos y presupuesto de los diseños planteados 
Los planos que han sido desarrollados han sido clasificados en tres 

grupos, siendo estos planos generales, planos sistema de agua 

potable y planos de saneamiento. 

Planos Generales: 
1. Plano de ubicación 

2. Diseño de cartel de obra 

3. Plano topográfico 

4. Lotización 

5. Plano de ubicación de calicatas 

6. Exploraciones Geotécnicas 
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Planos Sistemas de Agua Potable 
1. Plano general del sistema de agua 

2. Plano línea de conducción 

3. Plano red de distribución 

4. Plano red de distribución – accesorios 

5. Plano red de distribución – conexiones domiciliarias 

6. Plano modelamiento hidráulico 

7A. Plano ubicación – detalle de cerco de estructura 

7B. Plano movimiento de tierras 

7. Captación proyectada 

8. Plano sedimentador 

9. Planos pre filtro 

10. Filtro lento 

11. Caseta de almacén 

12. losa de secado 

13. Tanque de lavado 

14. Reservorio 30m3 

15. Pase aéreo L=20m 

16. Pase aéreo L=25m 

17. Pase aéreo L=30m 

18. Detalle de pase especial por alcantarilla 01 

19. Detalle de pase especial por alcantarilla 02 

20. Detalle de pase especial por badén 

21. Detalle de pase especial adosado a puente 

22. Detalle cruce especial por canal 

23. Detalle de CRP Tipo 07 

24. Plano válvula de purga 

25. Plano válvulas de aire 

26. Válvulas de control 

27. Detalle de conexión domiciliaria 

28. Detalle de lavadero domiciliario 
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Planos Sistemas de Agua Potable y UBS 
1. Plano de ubicación de UBS 

2. Detalle de caseta UBS 

3. Detalle UBS-Pozo 

4. Sistema de alcantarillado Redes 

5. Plano de ubicación – detalle de cerco estructuras 

6. Cámara de rejas 

7. Plano Tanque Imhoff 

8. Plano Lecho de Secado 

9. Plano filtro de percolador 

10. Plano sedimentador secundario 

11. Plano cámara de desinfección 

12. Pase aéreo L=70m 

13. Plano conexión domiciliaria - desagüe 

14. Plano de tipos de tapas 

15. Pase detalle de buzones 

16. Plano cabezal de descarga 
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Tabla N° 5. Metrádos y presupuesto 

 
     Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 

 

 

 

 

 

I COMPONENTE AGUA POTABLE 1,275,343.56

01 TRABAJOS PRELIMINARES 11,351.33
02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7,889.50
03 CONSTRUCCION DE CAPTACION TOMA LATERA - "QDA CHALACO" 18,055.04
04 LINEA DE CONDUCCION  225,243.37
05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 372,736.27
06 RESERVORIO APOYADO V=30 M3 + CERCO PERIMETRICO 64,610.76
07 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 374,562.73
08 CONEXIONES DOMICIALIARIAS DE AGUA POTABLE (120 UND) 89,042.60
09 LAVADERO MULTIUSO 51,835.27
10 FLETE 60,016.69

II COMPONENTE DE SANEAMIENTO 1,165,548.72
2.01 REDES DE ALCANTARILLADO 159,461.04
2.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS 48,578.38
2.03 EMISION (L=84.25) 48,336.39
2.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 353,498.99
2.05 CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND) 374,270.29
2.06 FLETE 181,403.63

III MITIGACION AMBIENTAL 22,422.00
3.01 SEGURIDAD Y SALUD 9,879.60
3.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 1,504.37
3.03 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 5,816.71
3.04 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 1,500.00
3.05 PROGRAMA DE CONTINGENCIA 2,375.94
3.06 ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA 1,345.38

IV EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO 113,270.45
4.01 EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO 113,270.45

V PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 36,798.00
5.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 36,798.00

COSTO DIRECTO .............. S/. 2,613,382.73
GASTOS GENERALES 10% .............. S/. 261,338.27

UTILIDAD. 10% .............. S/. 261,338.27

SUB TOTAL 3,136,059.27
IGV (Impuestos) 18% 564,490.67

PRESUPUESTO DE OBRA A CONTRATAR .............. S/. 3,700,549.94

IV SUPERVISION DE LA OBRA (6.0%CD) 261,338.27

V ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO (6.0%CD) 156,802.96

VI GRAN TOTAL .............. S/. 4,118,691.17
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V. DISCUSIÓN  
  

Según el Informe de Ensayo N° T-436-E217-T&PM, que se puede plasmar 

en un cuadro comparativo (Ver Anexo N° 03), con respecto a la 

caracterización del agua que se ha considerado para el abastecimiento 

Quebrada Chalaco y los Estándares de Calidad de  Agua – ECAS- Categoría 

1 Poblacional y Recreacional, A1, A2 y A3 que corresponden a Aguas 

Superficiales; se concluye que el tipo de agua de la fuente de nuestro 

proyecto se clasifica como Aguas Superficiales que pueden ser potabilizadas 

con tratamiento convencional – Clase A2, debido a que cumple todos los 

valores establecidos en los ECAS para esta clase, por lo tanto se hace 

necesario de acuerdo a la normatividad vigente, que se proyecte el diseño 

de de componentes que permitan su potabilización llegando así a los 

estándares deseados, se encuentre dentro de los límites máximos 

permisibles que indica la normatividad vigente para el sector. 

Debido a que se encontró que los niveles de hierro están en un valor de 

4.095 mg/l, se recomienda la implementación de una estructura de aireación 

para eliminar por oxidación los altos niveles de hierro. 

El área de estudio se encuentra ubicado a 960 m.s.n.m., siendo que 

presenta un relieve topográfico accidentado, con una pendiente de 80‰ en 

promedio en el casco urbano del caserío el Chalaco, y una pendiente de 

500‰ en las redes de conducción; en tal sentido la topografía es favorable 

para plantear un sistema de redes de alcantarillado por gravedad, teniendo 

como ventajas que se pueda utilizar una profundidad mínima de excavación 

de zanjas, disminuyendo considerablemente el movimiento de tierras, 

considerando que según la Norma OS.070 Redes de aguas residuales, la 

fuerza tractiva mínima es σt = 1.0 Pa, en terrenos llanos, esto se puede 

cumplir, pero profundizando considerablemente las zanjas. Respecto a la 

relación entre la topografía y la línea de conducción, esta también se ve 

favorecida ya que permite utilizar menores diámetros de tubería (respetando 

velocidades máximas y mínimas que indica el reglamento nacional de 

edificaciones), reduciendo costos. Una topografía pronunciada también 

favorece en poder ubicar el reservorio en un área simplemente apoyada, 
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reduciendo costos que, si fuera un reservorio elevado, de otro lado favorece 

en contar con presiones altas, las cuales se regulan con las cámaras rompe 

presión en las redes de distribución. 
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VI. CONCLUSIONES  
   5.1 El rendimiento de la fuente quebrada el chalaco, garantiza cubrir la 

demanda de agua requerida por la población. 

  Los componentes del actual sistema de agua potable; captación, línea 

de conducción, filtro lento, reservorio, se encuentran en estado 

deteriorado y opera con limitaciones; La línea de aducción, redes de 

distribución y conexiones domiciliarias operan con limitaciones; el 

Sedimentador se encuentra totalmente inoperativa.  

    El sistema de saneamiento actual que cuenta la población son letrinas 

de hoyo seco. 

   5.2 Según los resultados del análisis físico, químico y bacteriológico de la 

fuente de agua “quebrada Chalaco”, y los Estándares de Calidad de 

Agua – ECAS – Categoría 1 Poblacional y Recreacional, corresponde a 

una Subcategoría A2, a aguas que pueden ser potabilizadas con 

tratamiento convencional. 

   5.3 El caserío Chalaco presenta una topografía muy pronunciada y 

accidentada, con una pendiente de 80‰ en promedio en el casco 

urbano del caserío, y una pendiente de hasta 400‰ en la línea de 

conducción, siendo apropiada para proyectar un sistema por gravedad 

para las redes agua y alcantarillado. 

  Los suelos están clasificados según el sistema de clasificación SUCS; 

siendo su capacidad portante promedio de 0.95 kg/cm2. 

  No se encontró la presencia de Napa Freática en la calicata a una 

profundidad de 3.00m.  

  Según los Test de percolación (06 unidades), donde se verifica que la 

zona que se encuentra en la parte aledaña al reservorio (sobre el 

caserío Chalaco) es un suelo de percolación rápida y media; también la 

zona baja del caserío y el sector Ron chico nos encontramos con suelos 

arenosos y gravosos con baja cantidad de suelos finos; pero que si 

permite la infiltración del agua a nivel medio. 

  Según los parámetros de agresividad química, se concluye que el suelo 

contiene concentraciones leves de sales solubles totales, sulfatos y 

cloruros. 
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    5.4 Se concluye que, como producto del análisis y diseño de los sistemas, se 

han obtenido las siguientes componentes y magnitudes. 

COMPONENTE SISTEMA SANITARIO DE AGUA POTABLE:  
-  01 Captación de toma lateral (“Quebrada Chalaco”) 

- Línea de Conducción: en una longitud total de 2,179.41 m, con tubería 

HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=75 mm. 

- 01 PTAP (Pre Filtro y Filtro lento). 

-  01 Reservorio apoyado V= 30 m3 

-  Línea de aducción y redes de distribución: con una longitud total de 

7,390.10 m, la cual, 541.28 m con tubería PVC Ø=2.5” (73mm), Clase 

10. 

 746.54 m con tubería PVC Ø=2.0” (60mm), Clase 10. 

 1,131.33 m con tubería PVC Ø=1.5” (48mm), Clase 10. 

 1,672.40 m con tubería PVC Ø=1.0” (33mm), Clase 10. 

 3,329.55 m con tubería PVC Ø=3/4” (26.5mm), Clase 10. 

-  120 Conexiones domiciliares de agua potable. 

-  36 lavaderos multiusos. 

-  Flete Terrestre. 

COMPONENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS:  
-  1,517.09 m de Redes Colectoras de alcantarillado, con tubería DN 

200mm PVC UF 5N=2, NTP ISO 4435. 

-  84 Conexiones domiciliarias de alcantarillado. 

-  84.25 m de línea de Emisor con tubería DN 200 mm PVC UF SN=2; 

NTP ISO 5535. 

-  01 PTAR, que constara de cámara de rejas, Tanque Imhoff, Lecho de 

Secados, Filtro Biológico, Sedimentador, Cámara de Contacto de 

Cloro, vertimiento, Cerco perimétrico PTAR. 

-  36 unidades de casetas de saneamiento para viviendas, que consta 

de caseta de UBS, Línea de evacuación, Caja de Registro para 

caseta de saneamiento, Cámara de Distribución, Tanque Biodigestor 

de 700 l/s, Zanjas de Infiltración.  

-  Flete. 
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    5.5 Producto del metrádo de los planos y costos unitarios, se concluye que el 

presupuesto del proyecto asciende a S/4,014,155.86 (Cuatro millones 

catorce mil ciento cincuenta y cinco con 86/100 soles), (Ver Anexo N° 

11) 
 

VII. RECOMENDACIONES  
 

Al momento de enviar nuestras muestras de agua para su respectivo 

análisis físico, químico y bacteriológico; en cumplimiento a la 

normatividad vigente, buscamos un laboratorio acreditado por INACAL, 

pero en el informe del mismo, de los 51 parámetros analizados, menos de 

la mitad de estos parámetros se indica un pie de página que indica: (*) 

“Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA”, 

siendo muchos de los parámetros no acreditados como la Turbidez, PH, 

Cloro libre, etc. Es que se recomienda solicitar la lista de sus parámetros 

acreditados al laboratorio ante el INACAL, toda vez que son 

determinantes para lograr resultados correctos en los diseños, basados 

en datos acreditados. 
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ANEXO N° 1: Matriz de Operacionalización de variables 

OPERACIONAL DIMENSIONES  INDICADORES  UNIDADES 

DISEÑO DE 
INFRAESTRUC
TURA SISTEMA 

DE AGUA 
POTABLE, 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLA

DO Y 
UNIDADES 

BÁSICAS DE 
SANEAMIENTO 
(UBS) PARA EL 
CASERÍO DE 
CHALACO, 

DISTRITO DE 
CAJARURO - 
UTCUBAMBA-  
AMAZONAS 

DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTU
RA DEL SISTEMA 

DE AGUA 
POTABLE, DISEÑO 

DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO

, DISEÑO DE 
UNIDADES 

BÁSICAS DE 
SANEAMIENTO, 
PARA LO CUAL 

RESPETAREMOS 
LA 

NORMATIVIDAD Y 
REGLAMENTACIÓ
N VIGENTE, PARA 

OBTENER LA 
UBICACIÓN DEL 

DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTU

RAS QUE SE 
REALIZARÁN EN 

ESTA 
INVESTIGACIÓN 

ADYACENTE CON 
EL DISEÑO DE 

ALCANTARILLADO 
Y UBS, ESTAS 

ESTRUCTURAS 
PERMITIRÁN 
MEJORAR EL 
SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO 
DE AGUA 

POTABLE Y 
TRATAMIENTO DE 

EXCRETAS, LO 
QUE PERMITIRÁ 

MEJORAR LA 
CALIDAD DE LA 

POBLACIÓN 
BENEFICAIRIA. 

DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE, 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO, 

SE REALIZARÁ 
TENIENDO EN 
CUENTA LOS 

ESTUDIOS BÁSICOS 
COMO SON 
ESTUDIO 

TOPOGRÁFICO, 
ESTUDIO DE 

SUELOS, ANÁLISIS 
FÍSICO QUÍMICO Y 
BACTERIOLÓGICO 

DEL AGUA, EN 
BASE A ESTA 

INFORMACIÓN 
PRIMARIA SE 

PROCEDE CON LOS 
DISEÑOS DE LOS 

DIFERENTES 
COMPONENTES DE 
LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE, 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
UNIDADES BÁSICAS 
DE SANEAMIENTO 

(UBS). PASO 
SEGUIDO SE 

PLASMAN LOS 
DISEÑOS EN LOS 

PLANOS 
RESPECTIVOS 
PARA LUEGO 

REALIZAR LOS 
METRADOS 

CORRESPONDIENT
ES QUE LUEGO SE 
INGRESARAN AL 
SOFTWARE S10 

QUE JUNTO CON 
UN ANÁLISIS DE 

y estructural  

Estado operativo 
y estructural 

SEDIMENTADOR Estado operativo 

Estado operativo 
y estructural 

RESERVORIO 10M3 Estado operativo 
y estructural 

REDES DE 
DISTRIBUCION 

Estado operativo 
y estructural 

SERVICIO DE 
SANEAMIENTO 

Estado operativo 
y estructural 

GESTION 
ADMINISTRATIVA Estado operativo 

ESTUDIO DE 
CALIDAD DE AGUA 

COLOR UC 

TURBIDEZ NTU 

PH Unid.pH 

CONDUCTIVIDAD uS/cm 
SOLIDOS TOTALES 
DISUELTOS mg / Litro 

CLORUROS mg / Litro 

NITRATOS mg / Litro N 

NITRITOS mg / Litro N 

SULFATOS mg / Litro 

ARSENICO (As) mg / Litro 

CADMIO (Cd) mg / Litro 

HIERRO (Fe) mg / Litro 

MAGNESIO (Mg) mg / Litro 

MANGANESO (Mn) mg / Litro 

PLOMO (Pb) mg / Litro 

POTASIO (K) mg / Litro 

SODIO (Na) mg / Litro 
BACTERIAS 
COLIFORMES 
TOTALES 

NMP/100 mL a 
35°C 

BACTERIAS 
COLIFORMES 
TERMOTOLERANTE
O O FECALES 

NMP/100 mL a 
44.5°C 

LEVANTAMIENTO 
PLANIMETRICO m 

EVANTAMIENTO 
ALTIMETRICO m 

PERFIL 
LONGITUDINAL m 

CURVAS NIVEL  metros 

SUELO 

GRANULOMETRIA  kg 
DETERMINACION DE 
LA HUMEDAD  % 

DEFINICIÓN VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

y estructural 

FILTRO LENTO  DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL 

Estado operativo CAPTACIÓN 

LÍNEA  DE 
CONDUCCIÓN 

ESTUDIO DE 
MECANICA DE 

TRABAJOS DE 
TOPOGRAFIA 

COSTOS 
UNITARIOS SE 

LOGRARÁ 
DETERMINAR EL 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO. 



 

OPERACIONAL DIMENSIONES  INDICADORES  UNIDADES 

% 

CAPACIDAD 
PORTANTE kg/cm2 

DISEÑO DEL 
SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 

VIVIENDAS u 

CAUDAL DISEÑO Lt/s 

VELOCIDAD m/seg 

mm 

DISEÑO DE 
SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 
Y UBS 

DIAMETRO DE 
TUBERIAS  mm 

LONGITUD m 

CAUDAL UNITARIO lt/s/vivienda 

FUERZA TRACTIVA pascal 

COTA m 
CAPACIDAD 
BIODIGESTORES lt 

m 

PLANOS u 

METRADO u 

COSTOS UNITARIOS s/. 

INSUMOS s/. 

PRESUPUESTO s/. 

u 

     
Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 

 

 

 

 

DEFINICIÓN VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

REALIZACIÓN DE 
PLANOS, 

METRADOS Y 
PRESUPESTO DE 

LOS DISEÑOS 
PLANTEADOS 

FÓRMULA 
POLINÓMICA 

ZANJAS  DE 
INFILTRACIÓN 

POBLACIÓN  Hab. 

VIVIENDAS u 

CAUDAL DISEÑO Lt/s 

VELOCIDAD m/seg 

LONGITUD m 

CAUDAL UNITARIO lt/s/vivienda 

PRESIÓN  m.c.a. 

COTA m 

DIÁMETRO DE 
TUBERIAS  

POBLACIÓN  Hab. 

LÍMITES  DE 
CONSISTENCIA  

PESO ESPECÍFICO kg/cm3 



 
 

  

 

 

LOCALIDAD  : CHALACO 

DISTRITO  : CAJARURO 

PROVINCIA  : UTCUBAMBA 

REGIÓN   : AMAZONAS 

 

ANEXO 02: Diagnóstico situacional del 
servicio de agua y saneamiento básico  
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I. ASPECTOS GENERALES: 
 

1.1. ANTECEDENTES: 
 
 En la localidad de Chalaco cuentan con un sistema de agua potable que 

fue construida por Foncodes, en convenio con la Municipalidad distrital 

de Cajaruro, en el año 1999.  

 
 En cuanto al sistema de disposición de excretas, la población cuenta con 

pozos ciegos que se han construido de manera artesanal sin tomar en 

cuenta los criterios técnicos necesarios, es por ello que se puede 

encontrar en estas construcciones, muchas deficiencias tanto 

constructivas como operacionales. 

 
 La municipalidad Distrital de Cajaruro, viene formulando y ejecutando 

proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico en su jurisdicción, en 

las cuales se mejorarán, ampliarán o construirán sistemas de agua y 

saneamiento. La construcción de la infraestructura sanitaria irá 

acompañada, junto con actividades de capacitación, organización de la 

población y educación sanitaria con el objetivo de implementar sistemas 

sostenibles y mejorar los hábitos de higiene de los usuarios de los 

servicios. 

 
El esquema del diseño del proyecto está enmarcado en las políticas del 

ministerio de vivienda construcción y saneamiento a través del programa 

nacional de saneamiento rural.  la cual se encargará del desarrollo los 

tesistas de la escuela profesional de ingeniería Civil de la universidad 

Cesar Vallejo: Alcantara Heredia Herbert Christian y Prado Saucedo 

Walter Yhon, tiene la responsabilidad de proponer un diseño de agua 

potable y saneamiento básico para el caserío el Chalaco distritos de 

Cajaruro, Provincia de Utcubamba en la región Amazonas. 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CHALACO 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 
 

• El objetivo del presente informe es realizar un análisis y evaluación del 

sistema de agua y saneamiento básico existente en la localidad de 

Chalaco, para luego obtener un diagnóstico de la situación actual de éstos. 

 
1.3. METODOLOGÍA 

 
La metodología se basa en recopilación de información de fuente primaria y 

secundaria, obtenida a través de la visita de campo y de las diferentes 

instituciones involucradas, para ello se ejecutó una dinámica de trabajo por 

parte de los tesistas. 

Ilustración N° 01: 
 Metodología para la formulación del Diagnóstico 

 

 

 
1.4. NORMATIVIDAD: 

 
o Reglamento Nacional de Edificaciones-Normas OS-010, OS-020, OS-030, 

OS-050, OS-100. 
o Resolución jefatura N°251-2013-ANA Lima Junio 2013. 
o Ley 26338 Ley general de servicios de saneamiento y sus modificatorios. 
o Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA 
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 II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD: 
 

 
2.1. UBICACIÓN: 

 
REGIÓN  : Amazonas 

PROVINCIA  : Utcubamba 

DISTRITO  : Cajaruro 

LOCALIDAD  : Chalaco 
 

CUADRO N° 01:  
Ubicación Localidad de CHALACO 

 
Fuente: Elaboración Propia - Setiembre del 2020. 

 
 

Gráfico N° 01:  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA LOCALIDAD CHALACO 

 
MACRO LOCALIZACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COORDENADAS  ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

CÓDIGO DE 
UBIGEO LONGITUD LATITUD 

-78.2618333333 -5.73158833333 1091.5 0107020062 

MAPA DEL PERÚ 
MAPA DEL DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS 
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2.2. DATOS POBLACIONALES: 

 
La localidad de CHALACO, se desarrolla sobre una extensión de 13 Has, con 

viviendas ubicadas en forma agrupadas, dispersas y semidispersas a lo largo 

del camino generalmente. 

Actualmente la localidad de CHALACO cuenta con una población de 360 

habitantes, dentro de la cual existen 111 viviendas y 09 instituciones, sumando 

un total de 120 predios. Cuentan con conexiones de agua 70 viviendas. 
 

2.3. ACCESO A LA LOCALIDAD: 
 

CUADRO Nº 02: 
Vías de Acceso  

 

Fuente: Elaboración Propia –Setiembre del 2020. 
 
 
 
 

Tramos 
Desde Hasta Distancia 

(km) 
Tipo de vía 

Tiempo 
(minutos) 

Medio de 
transporte Distrito Localidad 

1 Bagua Grande CP El Ron 31.3 Asfaltada 30 Camioneta 
2 CP El Ron CHALACO 3.90 Asfaltada 10 Camioneta 

MAPA DE LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA 

MAPA DE LA LOCALIDAD 
CHALACO 
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 III. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA 
LOCALIDAD DE CHALACO. 

 
3.1. SISTEMA DE AGUA: 

 

El sistema de abastecimiento de agua existente en la localidad es por gravedad 

con planta de tratamiento, construido en el año 1999 por foncodes en convenio 

con la Municipalidad Distrital de Cajaruro, el cual se abastece de una fuente 

superficial de QUEBRADA denominada Chalaco.  

El sistema de abastecimiento de agua está compuesto por una captación, línea 

de conducción, Sedimentador, Filtro lento, reservorio, línea de aducción, línea 

de distribución y conexiones domiciliarias. 

Actualmente el sistema de abastecimiento de agua tiene una cobertura del 

87.50 %, el servicio es continuo (24 horas) y en términos de calidad el agua 

producida por el sistema es insegura (entubada), debido a que no recibe 

tratamiento ni desinfección.  

Para mayor precisión de la situación actual a continuación se realiza la 

descripción de los diferentes componentes del sistema de agua. 

 

3.1.1. Fuente Actual: 
 

La localidad de CHALACO, actualmente se abastece de una quebrada 

que lleva su mismo nombre Chalaco, ubicada en las coordenadas UTM 

17S E 804977 y N 9367034, a una altura de 1140 m.s.n.m. Dicha 

quebrada tiene un caudal de 500 lt/seg.  

Esta fuente será utilizada para el proyecto a implementar debido es 

suficiente para cubrir la demanda de agua requerida por la población. 

Cuadro N° 03: 
Caudal de la Fuente Actual 

Sitio Caudal (lit/seg.) Fecha 
Captación Chalaco 500 12-09-2020 

        Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 
 
 

3.1.2. Situación del Servicio: 
Se consigna el diagnóstico de la prestación de los servicios de agua, 

teniendo en cuenta los siguientes indicadores: calidad, consumo de 
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 agua, continuidad, población servida por conexiones domiciliarias, 

cobertura actual del servicio. 

 

3.1.2.1. Cantidad de agua: 
Como ya se mencionó anteriormente la localidad de CHALACO 

se abastece de la fuente Chalaco, la cual abastece con un 

caudal de 500.00 lit/seg.  

 

3.1.2.2. Calidad:  
Según los análisis realizados de la fuente de agua, se llega a 

la conclusión de que ésta es una fuente tipo 2- A, que está apta 

para el diseño de abastecimiento de agua necesitando ser 

potabilizada con tratamiento convencional porque tiene 

coliformes elevados. 

 

3.1.2.3. Continuidad: 
La población dispone del servicio continuo en un tiempo de 24 

horas. La fuente a utilizar para el proyecto es la existente, se 

denomina Quebrada Chalaco y de acuerdo al aforo realizado 

tiene un caudal de 500 lt/s. 

3.1.2.4. Cobertura:  
Existe una cobertura de agua que alcanza al 70.3 %, el servicio 

es continuo (24 horas). 

Cuadro Nº 04: 
Cobertura actual del servicio 

N° de 
Viviendas 

Número de 
familias 

con 
conexión 
de agua 

Número 
de 

familias 
sin 

conexión 
de agua 

N° total de 
pobladores 

% 
Cobertura 

111 78 33 444 70.3 % 
Fuente: Ficha de Empadronamiento Familiar - 2020. 
Elaboración: Propia 

 
3.1.3. Situación de la Infraestructura existente: 

La localidad de Chalaco cuenta con un sistema de agua por gravedad 

sin tratamiento. La fuente de la cual se abastece la localidad es la 

quebrada Chalaco. 

Este sistema consta de los siguientes elementos: 
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3.1.3.1. Captación: 
 

a) Ubicación: Se encuentra ubicada en las coordenadas UTM 

17S E 804972.36 y N 9367031.58, a una altura de 1126.46 

m.s.n.m. y a una distancia de 2.30 km de la localidad 

(recorrido a través de un camino de herradura aproximado 

de 45 minutos a pie), se encuentra a la margen derecha de 

la quebrada Chalaco, y cuenta con una proyección natural a 

través de una roca de gran tamaño.  
b) Antigüedad: La captación existente tiene una antigüedad 

de 12 años, construida por los pobladores de la comunidad 

c) Descripción: La captación es una estructura de concreto 

armado, presenta dos cajas o también llamadas cámaras 

húmedas de 0.90 m de ancho y 0.90 m de largo, con una 

altura de 1.20 m, una losa de fondo y muros laterales de 

0.20 m de espesor, ambas cajas no cuentan con tapas de 

inspección. Presenta rajaduras en el muro lateral 

produciendo filtraciones. El agua ingresa a través de una 

ventana de 0.20 m x 0.20 m no presenta rejilla, y es 

conducida a la primera cámara húmeda a través de una 

tubería de 4” que se encuentra protegida por concreto. 

además, cuenta con una caja de válvulas de control de 0.83 

m de ancho x 0,70 m de largo x 0.80 mts. de alto, donde se 

aloja una válvula bola PVC de 4”, careciendo de accesorios 

tales como nipes, unión universal. 

La estructura está cubierta parcialmente por musgos, 

presenta filtración por el muro lateral derecho, presenta 

deterioro de la losa de fondo, la estructura presenta un color 

negruzco que indica el desgaste de concreto, se observa 

erosión en el concreto la estructura, presenta tubo de limpia 

que en la actualidad se encuentra colapsado (ver foto), 

existe una protección natural a través de una roca de gran 

tamaño y a la vez cuenta con un muro de contención de 1 

mt de alto que se encuentra a lado derecho que sirve de 

protección a la estructura de captación. 
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IMAGEN N° 01: CAPTACIÓN 
 

 

 
 
 

Imagen 1: Se observa a la estructura
de captacion deteriorada, presenta
musgos, malezas produciendo el
desgaste del concreto, al lado lateral
izquierdo, se observa una proteccion
natural a traves de una roca de gran
tamaño.

Imagen 2 : se observa el llenado de
las dos camaras humedas de la
captacion la cuales carecen de tapa
de inspección y son cubiertas con
calamina, metalicas, como se
aprecia se ecuentran oxidadas.

Imagen N° 3.- se la fuente de agua y
como es conducido el agua a las camaras
humedas de la captación y se aprecia la
tuberia de limpia que esta en mal estado.

Imagen N° 4.- se obsera la caja de
concreto que aloja a una valvulas bola
PVC de 4", carece de accesorios, muros
interiores no tiene tarrajeo y con tiene tapa
de protección
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d) Estado estructural: Deteriorado 

e) Estado de operatividad: Opera con limitaciones 

 
3.1.3.2. Línea de conducción: 

 

 Tubería:  
a) Ubicación: la tubería de la línea de conducción se inicia 

a partir de la captación pasando por varias válvulas de 

aire y de purga, hasta llegar al filtro lento. 
b) Antigüedad: La tubería existente tiene una antigüedad 

de 12 años y se encuentra en mal estado por lo que se 

encuentra cristalizada por efectos de la intemperie ya que 

el 80% de la tubería se encuentra enterrar. 

c) Descripción: Tiene una antigüedad de 12 años, es de 

tubería PVC SAP C-7.5 y de diámetro variable la cual 

parte con un Ø 4”, a los 20 metros cambia a un Ø 3” y a 

los 800 mt cambia a Ø  2” en total tiene una longitud  de 

2212.3 m, el 80% no está enterrada y el 20 % se 

encuentra enterrada a una profundidad aproximada de 

0.30m a 0.50m. Existe cinco pases aéreo, donde la 

tubería está, suspendida por alambre de 1/4". 

Imagen N° 5.- se observa el musgo producto de la
filtración. La captación se encuentra deteriorada, por lo que
debe ser remplazada por una nueva estructura,
proponiendo que esta estructura sea demolida, por no
encontrarse en buenas condiciones.
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 La línea de conducción cuenta con los siguientes 

componentes: 

• Caja de válvulas de purga: Se encuentra sin 

protección, presenta una valvula de  

Cuenta con medidas interiores de 0.45m. x 0.40m. x 

0.35m. de altura, espesor de muro 0.10m. Cuenta con 

tapa de inspección de concreto armado, en el interior 

de la caja aloja una TEE  PVC SAP 3” que cumple la 

función de realizar el mantenimiento de la red. Los 

muros de esta estructura se encuentran deteriorados 

no cuenta con losa de fondo, por falta de 

mantenimiento esta estructura se encuentra con 

presencia de vegetales, su deterioro es cada vez 

mayor y va perdiendo la resistencia de concreto. La 

válvula carece de accesorios (niples, Unión universal) 

y opera con limitaciones.  

• Pases Aéreos: Se han construidos 05 pases aéreos, 

02 pases aéreos con tubería PVC SAP C-7.5 de 3” (luz 

de 26.00 m y 21.50 m) y 03 pases aéreos con tubería 

PVC SAP C-7.5 de 2” (02 und de luz de 26.00 m y uno 

con luz de 18.00 m), las tuberías de los pases aéreos 

se encuentran suspendidas con alambre de ¼”,  

además se encuentran apoyado por torres o columnas 

de concreto. 

 
d) Estado: Deteriorado. 

e) Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 

 
Cuadro Nº 05: 

Características tubería línea de Conducción 
TRAMO LONGITUD 

(m.) MATERIAL DIÁMETRO CLASE ESTADO ANTIGÜEDAD 

Captación -
Reservorio 2212.3 PVC Variable 7.5 Deteriorado 12 años 

Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 
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 IMAGEN N° 02: LÍNEA DE CONDUCCIÓN  

 

 
 
 

Imagen N° 1.- Se observa la tuberia expuesta
paralelo a la quebrada Chalaco

Imagen 2.- en la vista se observa la tuberia
expuesta soportada por un tronco de
madera

Imagen N° 3.- En la vista se aprecia la
tuberia expuesta que cruza zonas rocosas

Imagen 4.- en la vista se observa la
tuberia expuesta que cruza zonas
boscosas
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Imagen N° 3.- Se Observa valvula de
purga sin Caja de protección

Imagen 4.- en la vista se observa la
caja de concreto de valvula de purga
colapsada.

Imagen N° 5.- Caja de válvulas
inundada, con paredes sin tarrajeo,
muros desgastados.

Imagen N° 6.- se aprecia un pase
aereo que cruza la tuberia PVC SAP,
2" suspedida por alambre de 1/4".
apoyadas en en dos columnas de
concreto



Gráfico N° 02: Línea de Conducción existente 

 



 
 

 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 

 
3.1.3.3. Sedimentador 

 
a) Ubicación: El Sedimentador está ubicado en las 

coordenadas UTM 804699.870 E y 9366882.640 N a una 

altura de 1096.73 m.s.n.m.   

b) Antigüedad: El Sedimentador tiene una antigüedad de 

12 años. 

c) Descripción: la estructura lo construyo Foncodes hace 

12 años y en la actualidad esta inoperativa ya que los 

pobladores han baipasiado a esta estructura, dado que 

el agua no llegaba al filtro lento, esto por una mala 

ubicación del sedimentador, haciendo perder presión en 

la línea de conducción. La estructura Tiene forma 

rectangular de las siguientes dimensiones; largo de 5 m, 

ancho de 1.20 m, 1.80 m de altura y 0.20 de espesor de 

muro. 

d) Estado de operatividad: Inoperativa 

 
IMAGEN N° 03: SEDIMENTADOR 

 

Vista del Sedimentador en desuso ya que los 
pobladores han colocado una tuberia de 

baipass impidiendo el ingreso de las aguas  
Véase agua de lluvia de color verdosa que contiene 

el Sedimentador 
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Obsérvese el desuso del sedimentador llena de agua de lluvia de color
verdosa por el paso del tiempo, y es un foco infeccioso ya que esta
funciona como criaderos de zancudos que propagan del dengue en la
zona
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3.1.3.4. Filtro Lento 
 

e) Ubicación: El Filtro lento está ubicado en las 

coordenadas UTM 803592.144 E y 9366384.888 N a una 

altura de 1061.770 m.s.n.m.   

f) Antigüedad: El Filtro lento tiene una antigüedad de 12 

años. 

g) Descripción: la estructura lo construyo Foncodes hace 

12 años y en la actualidad funciona con limitaciones ya 

que se observa deterioro de todas las estructuras del filtro 

lento, observándose el colapso de sus muros con la 

presencia de fisuras, y humedad en casi el 60% de la 

estructura. Asimismo, Se observa un gran deterioro en la 

calidad del concreto en casi toda la estructura, en la zona 

de cimentación y muros filtro lento por efecto de la 

presencia de humedad, tal como se puede apreciar en 

las fotos adjuntas, que afectaría la cimentación y 

comprometen a la estabilidad de la estructura. Se 

observa la presencia de malezas en el perímetro de la 

estructura y la cimentación. Así mismo, en la misma 

pared se observa variación de color y eflorescencia en 

zonas expuestas a la intemperie, signo de alteración de 

las propiedades físico-químicas del concreto con 

repercusión en su resistencia de diseño y favoreciendo la 

corrosión de las armaduras. Existen zonas con deterioro 

por erosión, revelando la alta permeabilidad del material, 

situación no apta para una estructura hidráulica. 

 

h) Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 
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 IMAGEN N° 04: FILTRO LENTO 
 

 

 

 

 

Vista del filtro lento, cuenta co cerco 
perimetrico con alambre de puas El filtro lento presenta fisuras conllevando a una 

operatividad limitada de la estructura

El ingreso al filtro lento presenta filtraciones medición de la estructura para cuantificar el volumen 
de agua tratada.
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3.1.3.5. Reservorio y Caseta de Válvulas 

 
i) Ubicación: El reservorio está ubicado en las 

coordenadas UTM 803488.07 E y 9366092.39 N a una 

altura de 1034.06 m.s.n.m.   

j) Antigüedad: El reservorio tiene una antigüedad de 12 

años. 

k) Descripción: Tiene forma rectangular con una 

capacidad de 10 m3 y las siguientes dimensiones; largo 

de 3.10 m, ancho de 3.10m de altura de nivel de agua, 

altura útil de 1.05 m, 0.40m de borde libre y 0.20 de 

espesor de muro. 

Se observa deterioro de todas las estructuras del 

reservorio, observándose el colapso de sus muros con la 

presencia de fisuras, y humedad en casi el 70% de la 

estructura. Asimismo se observa la presencia de 

cangrejeras y el deterioro total de la losa del reservorio.   

Se observa un gran deterioro en la calidad del concreto 

en casi toda la estructura, en la zona de cimentación y 

muros del reservorio por efecto de la presencia de 

humedad, tal como se puede apreciar en las fotos 

adjuntas, que afectaría la cimentación y comprometen a 

la estabilidad de la estructura. Así mismo, en la misma 

pared se observa variación de color y eflorescencia en 

zonas expuestas a la intemperie, signo de alteración de 

las propiedades físico-químicas del concreto con 

repercusión en su resistencia de diseño y favoreciendo la 

corrosión de las armaduras. Existen zonas con deterioro 

por erosión, revelando la alta permeabilidad del material, 

situación no apta para una estructura hidráulica. 

Carece de pintura de protección exterior.  

La caseta de válvula del reservorio cuenta con 

dimensiones interiores de 0.95m x 0.95m y una altura de 

1.20m. Presenta pintura de muros deteriorada, el 

perímetro se encuentra lleno de maleza, así mismo en su 

interior se encuentra inundada debido a la filtración de las 
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 válvulas que operan con limitaciones, lo que produce que 

las llaves se oxiden. La tapa es de concreto que se 

encuentra rota en tres esquinas y se encuentra 

deteriorada. Presenta en el ingreso al reservorio una 

tubería de PVC SAP de 2” que es controlada a través de  

una válvula esférica de 2” que opera con limitaciones. La 

alimentación a la red de aducción es a través de una 

tubería PVC SAP de 1 ½”. Presenta una válvula de by 

pass que presenta filtraciones y opera con limitaciones 

debido a su antigüedad. Presenta tubería de limpia y 

rebose de PVC SAP de 2” que es controlada a través de 

una válvula compuerta de 2”.  

El cerco perímetro es de postes de madera y alambre de 

púas deteriorado, no cumpliendo con la función de 

protección del reservorio.  

. 

l) Estado estructural: De acuerdo a las deficiencias 

descritas anteriormente se recomienda que la estructura 

no debe utilizarse en el diseño del sistema proyectado. 

m) Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 
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 IMAGEN N° 05: RESERVORIO 

 
 

3.1.3.6. Red de Aducción: 
a) Antigüedad: Tiene una antigüedad de 12 años. 

b) Descripción:Tiene una longitud aproximada de 2.00 

metros, con tubería PVC SAP C-7.5 de 1 1/2”,  la tubería 

se encuentra enterrada de 0.30 a 0.50m de profundidad  a 

lo largo de la línea de aducción 
c) Estado de operatividad: Opera con limitaciones 

 
3.1.3.7. Red de Distribución: 

                            a) Antigüedad: Tiene una antigüedad de 12 años. 

             b) Descripción: 
La red de distribución consta de una red matriz de tubería PVC 

SAP C-7.5 de 1 1/2” de diámetro, una longitud de 882.67 ml y 

ramales de tubería PVC SAP C-10 de 1” en una longitud de 

1204.04m, tubería de ¾” en una longitud de 2978.34 ml.  Es 

una red abierta, de acuerdo a lo manifestado por los pobladores 

Obsérvese deterioro de toda la estructuras del reservorio,
observándose el colapso de sus muros con la presencia de
fisuras, y humedad en casi en el 70% de la estructura
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 las tuberías se enterraron a una profundidad de 0.30 m a 

0.50m.  Presenta dos cajas de válvulas de control de concreto 

de medidas interiores de 0.34m x 0.34m y de una altura de 

0.40m, tapa de concreto deteriorada en el interior de la caja 

aloja a una válvula PVC de 1 ½”, otra caja de concreto con 

medidas interiores de 0.40 m de largo por 0.30m de ancho x 

una altura de 0.40 mts  aloja una válvula de esférica de ¾” 

ambas válvulas carecen de accesorios y se operan con 

limitaciones. 

                                      c) Estado de operatividad: Opera con limitaciones 
 

IMAGEN N° 6: REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 

3.1.3.8. Conexión domiciliaria: 
No cuenta con caja de control domiciliaria, habiéndose 

realizado  las conexiones desde la red matriz hasta el interior 

de las viviendas con una TEE de PVC SAP, presentando como 

llegada a la vivienda un niple de PVC de 0.50m y un grifo de 

½” (generalmente los grifos van adosados a palos en muy mal 

estado). Algunas viviendas han instalado un segundo niple de 

1.5m y han instalado una válvula de control y una ducha. 

Ambas instalaciones sufren roturas permanentemente por su 

precariedad.  

En la imagen se observa la tuberia de
distribución expuesta.
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 Se ha verificado en las viviendas en las que se pudo tener 

acceso, que la presión en horas de consumo varía entre 3 a 6 

metros. 

• Estado operativo: Opera con limitaciones 

• Estado estructural: Deteriorado 

 

3.2. SERVICIO DE SANEAMIENTO: 
 

3.2.1. Situación del servicio: 
La localidad no cuenta con sistema de disposición sanitaria de excretas, 

las viviendas cuentan con letrina de hoyo seco construido por los 

mismos pobladores sin asistencia técnica. 

3.2.2. Situación de la infraestructura: 
Estas letrinas de hoyo seco consisten en un hoyo de profundidad y área  

variable, carecen de losa de concreto armado, para suplir su función se 

ha utilizado madera, la cual es muy vulnerable pudiendo quebrase en el 

momento de su uso por el deterioro de la misma, no ofreciendo 

seguridad. Las casetas son muy rudimentarias, generalmente consisten 

en cuatro palos con paredes de plástico, sacos, caña brava, madera. 

Los techos son cubiertos por plásticos, calamina, entre otros. No 

presentan puertas, las letrinas no reciben mantenimiento, presenta mal 

olor y presencia de vectores. No cuenta con aparato sanitario y no 

reciben mantenimiento. 

• Estado operativo: Opera con limitaciones 

• Estado estructural: Deteriorado 
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 IMAGEN N° 7: POZO CIEGO DETERIORADO 
 

 
 
 

IV. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. 
El centro poblado de CHALACO, fue intervenido hace 12 años con un proyecto de 

agua, el mismo que debido al tiempo transcurrido y la falta de mantenimiento se 

encuentra en mal estado de conservación. El centro poblado no cuenta con sistema 

de disposición sanitaria de excretas, las letrinas de hoyo seco existentes son de 

construcción artesanal, sin dirección técnica. 

 

4.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Diagnóstico de los aspectos administrativos: 

→ Organización  Responsable  : JASS 

→ Registro de JASS en la MDSM : Si 

→ Acta de Constitución   : Si 

→ Estatutos     : Si, actualizados 

→ Libros de Actas de la JASS  : Si, actualizados 

→ Padrón de asociados   : Si 

→ Libro de Ingresos y egresos  : Si 

→ Recibos de Pago de Cuota Familiar : Si, actualizados 

→ Registro de cuotas   : Si, actualizados 

→ Nivel de capacitación   : Bajo 

Las letrinas son de hoyo seco, de
profundidad y diametro variable ya que
han sido construidas sin criterio tecnico,
presenta loza de madera , caseta de
cuatro postes de madera, paredes de
tablas, cobertura de calamina(techo)
presentan un deterioro por falta de
mantenimiento, presencia de malos olores,
prsesencia de vectores, no tiene puertas.

En la vista se oberva la letrina sin
mantenimiento por parte del beneficiario,
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 → Frecuencia de reuniones  : Cada tres meses 

→ Local     : Local comunal 

Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimiento: 

→ Actividades operativas  : Cada tres (03) meses y participan 

todos los usuarios. 

→ Número de operadores  : Uno (Sr. Segundo Alarcón Pérez) 

→ Manual de operación   : No tienen 

→ Herramientas    : No tienen 

→ Insumos y repuestos   : No tienen (no cloran ni tratan el 

agua producida por el sistema). 

→ Fondos económicos   : No tienen 

→ Almacén    : No tienen 

Diagnóstico de la gestión financiera: 

→ Padrón de usuarios   : Si 

→ Tipo de usuarios   : Domésticos y locales públicos 

→ Sistema de cobranza   : Sí, anual (S/. 12.00 por usuario) 

→ Cuota por vivienda   : S/.1.00 mensuales 

→ Recibos    : Sí 

El nivel actual de gestión es bajo, sin embargo como parte de la intervención del 

Programa viene siendo fortalecida y capacitada, para asumir la gestión de los 

servicios de agua a ampliar y mejorar, así como de los servicios de saneamiento 

a instalar. 

4.2. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA: 

De lo observado durante la visita al sistema de agua de la localidad de 

CHALACO, se evidencia que el sistema de agua no recibe mantenimiento 

preventivo, lo que ha ocasionado el deterioro de sus estructuras, según lo 

expuesto en los numerales precedentes.  

En entrevista con el presidente de la JASS, manifiesta que el sistema es 

operado por un operario que recibe un pago de S/. 150.00 anuales. El sistema 

no recibe tratamiento ni cloración, por lo que la operación se limita a mantener 

el sistema ante alguna falla. 
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 Cuadro N° 06: 
Costos de Operación y Mantenimiento de Agua – Sin Proyecto 

Localidad de CHALACO 

Rubros Unidad Cantidad 
Precio de 
Mercado 
(S/. Año) 

FC 
Precio 
Social  

(S/. Año) 

Costos de Administración y Operación 

Mano de obra no calificada año 1 150 0.57 85.5 

Costos de Mantenimiento 

Accesorios Glb 1 50 0.847 42.35 

Total         127.85 
   Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 

V. ESTUDIOS DE FUENTES.  
 

5.1. FUENTE ACTUAL: 
La fuente de agua que lleva por nombre Gramalote, se realizó el aforo el 12 

de setiembre del presente año, obteniendo un caudal de 500 l/s. 

 

 

IMAGEN N° 8: AFORO DE LA QUEBRADA CHALACO 

 
Se menciona que al momento de la toma de datos se evidencio 

precipitaciones horas antes. 

 
 
 
 

Midiendo el ancho del cauce de la quebrada 
Chalaco Toma de medidas de la profundidad de la quebrada 

Chalaco
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 5.2. FUENTE PROYECTADA: 
 

Se utilizará la misma fuente es suficiente para cubrir la demanda de agua 

requerida por la población 

 
VI. CONCLUSIONES: 

 

 El rendimiento de la fuente es suficiente para cubrir la demanda de agua 

requerida por la población. 

 En el sistema CHALACO, la captación se encuentra en estado de deterioro, 

se observa que el agua filtra por lado derecho de la estructura lo que 

ocasiona que la fuente no sea aprovechada al máximo, se propone la 

demolición de la estructura.  

 La línea de conducción se encuentra deteriorada a nivel de los pases aéreos. 

Debido al cambio de trazo para la implementación del sistema de tratamiento, 

no se utilizará la línea de conducción existente. 

 El estado de deterioro de toda la estructuras del reservorio, con colapso de 

muros, presencia de fisuras  y humedad en casi en el 70% de la estructura, 

esta estructura no será utilizada para el proyecto.  

 Las conexiones domiciliarias son hechizas, no cuentan con caja ni válvula de 

ingreso.   

 En la visita realizada se ha podido verificar que la localidad no cuenta con un 

sistema de disposición sanitaria de excretas, las viviendas disponen sus 

excretas en letrinas que han sido construidos sin ningún criterio técnico, lo 

que ocasiona que sean puntos de proliferación de vectores. Siendo necesario 

de la implementación adecuada y segura de un sistema de disposición de 

excretas. 

VII. RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda dejar en desuso el actual reservorio debido al estado de 

deterioro de su estructura, para la construcción de un nuevo reservorio de 

acuerdo a la normatividad vigente. 
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 Se recomienda el cambio de las estructuras del sistema restantes para

cumplir con los objetivos del proyecto.

 Se recomienda tener en cuenta las conclusiones del informe para elaborar

el proyecto de ampliación y mejoramiento de la localidad así como el sistema

de disposición de excretas.

VIII. OS:



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3: ESTUDIO DE LA FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 
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INFORME N° 01-2020-CHALACO 

A:   ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN. 
                                           PRADO SAUCEDO WALTER YHON 

Tesistas UCV_ Ingeniería Civil 
 

DE:    ING. ELVISH GUEVARA CASTAÑEDA 
Ingeniero Sanitario – Especialista. 
 

ASUNTO:  Calidad del Agua de la Fuente Quebrada Chalaco 

REFERENCIA:   INFORME DE ENSAYO T-436-E217-T&PM 

FECHA:    30 de noviembre del 2020. 

========================================================================= 

I. ANTECEDENTES 
 
• Informe de Ensayo con Valor Oficial T-436-E217-T&PM del Laboratorio NKAP Acreditado por 

el instituto Nacional de Calidad con Registro N° LE-026. 
• Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - Categoría 1 Poblacional y 

Recreacional, aprobados mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM de fecha 
07.06.2017. 

• Reglamento para la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado por Decreto 
Supremo N° 031-2010-SA. 
 

II. DESCRIPCION DE LA INFORMACION RECOPILADA 
 
2.1 Resultados de Ensayo de Laboratorio 

2.1.1 Ensayo a la Fuente de Abastecimiento 
a. Muestreo 
La toma de la muestra representativa de la quebrada Chalaco, ubicada en caserío 
Chalaco -Cajaruro, fue realizada por personal por los tesistas Alcantara Heredia 
Herbert C, y Prado Saucedo Walter Yhon, con fecha 08.09.2020 a las 11:18 am; 
habiendo sido recepcionado por Laboratorio NKAP el día 10.09.2020 a las 8:00 am. 
 

 b. Resultados obtenidos 
Los resultados obtenidos de los ensayos físicos, químicos incluidos metales totales 
y bacteriológicos se muestran en el Informe de Ensayo con Valor Oficial T-436-E217-
T&PM del Laboratorio NKAP Acreditado por el instituto Nacional de Calidad con 
Registro N° LE-026, de fecha 10.09.2020, cuya copia se adjunta al presente. 
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2.1.2 Ensayo al Punto de Consumo 

a. Muestreo 
La toma de la muestra representativa de la quebrada Chalaco, ubicada en el Caserio 
Chalaco -Cajaruro, fue realizada por los tesistas Alcantara Heredia Herbert C, y 
Prado Saucedo Walter Yhon, con fecha 08.09.2020 a las 11:18 am; habiendo sido 
recepcionado por Laboratorio NKAP el día 10.09.2020 a las 8:00 am. 
b. Resultados obtenidos 
La muestra obtenida ha sido exclusivamente para la ejecución del examen 
bacteriológico para la determinación de Coliformes Fecales y Coliformes Totales y 
los resultados se muestran en el Informe de Ensayo con Valor Oficial T-436-E217-
T&PM del Laboratorio NKAP Acreditado por el instituto Nacional de Calidad con 
Registro N° LE-026, de fecha 10.09.2020, cuya copia se adjunta al presente. 
 

2.2 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - Categoría 1 Poblacional y 
Recreacional 
Para el caso del presente informe que tiene como objetivo confirmar la fuente de 
abastecimiento para  el Caserio Chalaco - Cajaruro, debe aplicarse para efectos de 
determinación del tipo de tratamiento los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Agua – Categoría 1 Poblacional y Recreacional, A1, A2 y A3 que corresponden a Aguas 
Superficiales destinadas a la producción de agua potable, aprobados mediante Decreto 
Supremo N° 004-2017-MINAM de fecha 07.06.2017 
 

2.3 Reglamento para la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado por Decreto 
Supremo N° 031-2010-SA 
Para efectos de evaluar la calidad del agua potable la quebrada Chalaco, debe aplicarse el 
Reglamento para la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado por Decreto 
Supremo N° 031-2010-SA. 

 
III. EVALUACION DE RESULTADOS  

 
3.1 De la Fuente de Abastecimiento. 

A efectos de evaluar la calidad del agua de la fuente de abastecimiento de la quebrada 
Chalaco a continuación se muestra el cuadro comparativo entre los resultados del Informe 
de Ensayo T-436-E217-T&PM, los ECAS (Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Agua – Categoría 1 Poblacional y Recreacional, A1, A2 y A3 que corresponden a Aguas 
Superficiales), y el Reglamento de agua para consumo Humano (DS N° 031-2010-SA). 
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Parametros Unidad 

Informe de Ensayo: 
T- 436-E217-T&PM 

ECA D.S N° 004-2017-MINAM 

Reglamento de Agua 
para Consumo 

Humano (DS N° 031-
2010-SA) 

Aguas superficiales destinadas a la producción 
de agua potable 

MUESTRA: A1 A2 A3 

Quebrada 
Chalaco Aguas que 

pueden ser 
potabilizadas 

con 
desinfección 

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con 

tratamiento 
convencional 

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con 

tratamiento 
avanzado 

AGUA  
SUPERFICIAL 

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

CALIDAD ORGANOLÉPTICA 

Color UC <1 15 100 ** 15 

Turbiedez NTU 93.2 5 100 ** 5 

pH Unid.pH 7.9 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0 5,5 – 9,0 6,5 – 8,5 

Conductividad uS/cm 129 1 500 1 600 ** 1500 

Sólidos Sedimentables  mL/L - ** ** ** ** 

Sólidos  Totales Disueltos mg/L 90 1 000 1 000 1 500 1000 

Sólidos  Totales Suspendidos mg/L - ** ** ** ** 

Sólidos Totales mg/L - ** ** ** ** 

Sólidos Fijos Totales mg/L - ** ** ** ** 

Sólidos Volátiles Totales mg/L - ** ** ** ** 

ANIONES POR CROMATOGRAFIA IÓNICA 

Cloruros mg/L 2.377 250 250 250 250 

Nitratos mg/L N 0.228 50 50 50 50 

Nitritos mg/L N <0.004 3 3 ** 
3 (exposixión corta) 

0.20 (exposición larga) 

Sulfatos mg/L 4.771 250 500 ** 250 

METALES TOTALES por ICP-MS 

Arsénico(As) mg/L <0.0065 0,01 0,01 0,15 <0.001 

Cadmio(Cd) mg/L <0.0027 0,003 0,005 0,01 0,003 

Hierro(Fe) mg/L 4.095 0,3 1 5 0,3 

Magnesio(Mg) mg/L 3.621 ** ** ** ** 

Manganeso(Mn) mg/L 0.284 0,4 0,4 0,5 0.4 

Plomo(Pb) mg/L <0.0047 0,01 0,05 0,05 0,01 

Potasio(K) mg/L 2.661 ** ** ** ** 

Sodio(Na) mg/L 1.891 ** ** ** 200 

MICROBIOLOGICO 
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Parametros Unidad 

Informe de Ensayo: 
T- 436-E217-T&PM 

ECA D.S N° 004-2017-MINAM 

Reglamento de Agua 
para Consumo 

Humano (DS N° 031-
2010-SA) 

Aguas superficiales destinadas a la producción 
de agua potable 

MUESTRA: A1 A2 A3 

Quebrada 
Chalaco Aguas que 

pueden ser 
potabilizadas 

con 
desinfección 

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con 

tratamiento 
convencional 

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con 

tratamiento 
avanzado 

AGUA  
SUPERFICIAL 

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

Bactérias Coliformes Totales NMP/100 mL a 
35°C 1700 50 ** ** 0 

Bactérias Coliformes Termotolerantes 
o Fecales 

NMP/100 mL a 
44.5°C 1400 20 2 000 20 000 0 

Fuente: Elaboración Propia-Noviembre2020 

3.2 Del Punto de Consumo 
Para efectos de evaluar la calidad del agua potable que donde se piensa abastecer con el 
líquido elemento al Caserío Chalaco - Cajaruro, deben analizarse los resultados obtenidos 
en el Informe de Ensayo T-436-E217-T&PM, específicamente los Microbiológicos, 
considerando la comparación de éstos con los Límites Máximos Permisibles establecidos 
en el Reglamento para la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado por Decreto 
Supremo N° 031-2010-SA, lo cual se muestra a continuación: 

Parametros Unidad 

Informe de Ensayo: 
T- 436-E217-T&PM 

ECA D.S N° 004-2017-MINAM 

Reglamento de Agua 
para Consumo 

Humano (DS N° 031-
2010-SA) 

Aguas superficiales destinadas a la producción 
de agua potable 

MUESTRA: A1 A2 A3 

Quebrada 
Chalaco Aguas que 

pueden ser 
potabilizadas 

con 
desinfección 

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con 

tratamiento 
convencional 

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con 

tratamiento 
avanzado 

AGUA  
SUPERFICIAL 

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

MICROBIOLOGICO 

Bactérias Coliformes Totales NMP/100 mL a 
35°C 1700 50 ** ** 0 

Bactérias Coliformes Termotolerantes 
o Fecales 

NMP/100 mL a 
44.5°C 1400 20 2 000 20 000 0 
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IV. CONCLUSIONES: 
 

1.  La caracterización de la muestra de agua de la fuente de abastecimiento fue 
ejecutada por Laboratorio NKAP Acreditado por el instituto Nacional de Calidad con 
Registro N° LE-026; habiendo realizado el muestreo correspondiente por los tesistas 
Alcantara Heredia Herbert C, y Prado Saucedo Walter Yhon. 

 
Como se puede observar en el Cuadro Comparativo entre los Resultados  del Informe 
de Ensayo N° T-436-E217-T&PM relacionado a la caracterización de una muestra 
puntual de la fuente de abastecimiento Quebrada Chalaco y los Estándares de Calidad 
de  Agua – ECAS- Categoría 1 Poblacional y Recreacional, A1, A2 y A3 que 
corresponden a Aguas Superficiales; siendo la primera de ellas la que corresponde a 
aguas superficiales que pueden ser potabilizadas previa desinfección y las dos últimas  
las que corresponden a aguas superficiales destinadas a la producción de agua 
potable previos procesos de tratamiento, correspondiendo la Subcategoria A2 a 
Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional y A3 a Aguas que 
pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado; por lo tanto de acuerdo a los 
resultados de la caracterización de la fuente de abastecimiento, y teniéndose los 
resultados obtenidos hasta la fecha de la muestra puntual analizada se podría concluir 
que el agua de esta fuente se clasifica como Aguas Superficiales que pueden ser 
potabilizadas con tratamiento convencional – Clase A2, debido a que cumple todos 
los valores establecidos en los ECAS para esta clase, por lo tanto se hace indispensable 
el diseño y construcción de estructuras de tratamiento para su potabilización lo que 
permitirá a su vez que el producto final (agua potable) cumpla con el Reglamento de 
Calidad de Agua para Consumo Humano vigente, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 031-2010-SA.  
Debido a que se encontró que los niveles de hierro están en un valor de 4.095 mg/l, 
se recomienda la implementación de una estructura de aireación para eliminar por 
oxidación los altos niveles de hierro. 
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V. RECOMENDACION: 
 
1. En concordancia con las conclusiones se recomienda el diseño y construcción de 
estructuras de tratamiento para su potabilización lo que permitirá a su vez que el 
producto final (agua potable) cumpla con el Reglamento de Calidad de Agua para 
Consumo Humano vigente, realizando la desinfección del agua con hiplorito de calcio 
para su potabilización en el reservorio correspondiente. 
2. se recomienda la implementación de una estructura de aireación para eliminar por 
oxidación los altos niveles de hierro; Debido a que se encontró que los niveles de hierro 
están en un valor de 4.095 mg/l. 

 
 
 
Atentamente, 
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ANEXO N° 5: ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

 
DEL PROYECTO: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO –UTCUBAMBA–AMAZONAS” 

 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

1.1 ANTECEDENTES  
El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar los criterios 

para el diseño del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 

saneamiento básico en el Caserío El Chalaco, el cual en la actualidad 

cuenta con un sistema de agua potable deficiente y deteriorado, a 

consecuencia de falta de mantenimiento y deficiencias en el proceso 

constructivo, que generó fisuras en diversas estructuras como la captación, 

filtro lento y reservorio, de otro lado los 444 habitantes cuentan con letrinas 

de hoyo seco, no estando de acuerdo con los estándares mínimos de 

salubridad. El área de estudio está ubicada a 960 msnm, en el cual 

predomina un suelo limo arcilloso, presenta una topografía ondulada, 

teniendo una pendiente de 66% en la línea de conducción, proyectado para 

un sistema agua potable por gravedad. El diseño del sistema de agua 

potable tiene un periodo de diseño de 20 años, en el cual considera una 

captación de quebrada, línea de conducción de 2157 metros lineales con 

tubería HDPE de diámetro de 2.5”.Una Sedimentador, un pre filtro, un filtro 

lento, un reservorio circular de 30 m3, red de distribución de 6431.19 metros 

lineales, conexiones domiciliarias de 1891.79 metros lineales de diámetro 

1/2" y 120 conexiones a domicilio incluyendo una institución educativa de 

nivel inicial y primario. Así mismo se proyectó un sistema de redes de 

alcantarillado en el caserío El Chalaco y unidades básicas de saneamiento 

con arrastre hidráulico, en las viviendas que se encuentras muy distantes de 

las redes de alcantarillado, constando las UBS con inodoro, ducha, lavatorio 

y lavadero, cajas de registro, biodigestores con capacidad de 700 litros y 

pozos de absorción.   
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OBJETIVO GENERAL:  
El presente trabajo topográfico tiene el objetivo de efectuar el replanteo y el 

levantamiento Topográfico del área en donde se realizará el Proyecto: 

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO –UTCUBAMBA–AMAZONAS”. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO –UTCUBAMBA–AMAZONAS”. 

 UBICACIÓN: 
Departamento  :  Amazonas 

Provincia   :  Utcubamba  

Distrito   :  Cajaruro 

Centro Poblado   :  Chalaco 

 

 

            UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CASERÍO EL CHALACO 
MACRO LOCALIZACIÓN 
 

 
 

MAPA DEL PERÚ MAPA DEL DEPARTAMENTO 
DE AMAZONAS 
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FECHA DE EJECUCION :  Setiembre 2020.  

 
ALTITUD DE LA ZONA: 
La topografía, en forma general, del caserío de El Chalaco, es accidentada 
con pendientes pronunciadas, comprendido entre las cotas absolutas de 
1125 msnm y 878 msnm. 

 
CONDICION CLIMATICA: 

 
En condiciones normales, la regular presencia de precipitaciones condiciona 
el carácter tropical de la Selva Alta, por ello el clima de la zona se puede 
clasificar como TROPICAL, influenciado por la Cordillera de los Andes y la 
densa vegetación, que actúa como elemento regulador de los fenómenos 
meteorológicos. 

 
La temperatura en verano fluctúa, entre 25.34 ºC (Dic) y 34.23º C (Feb), 
siendo la temperatura máxima anual de 42.12 ºC., la temperatura mínima 
anual de 20.37 ºC, en el mes de Setiembre y con una temperatura media 
anual de 27 ºC. 

 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: 

 
La infraestructura existente en el área de estudio: postes de concreto, 
caminos de acceso, viviendas rurales e instituciones educativas. 

 
 

1.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS. 
 

Previamente se realizó el reconocimiento del terreno, etapa en la cual se 
investiga, razona y deduce el método más apropiado para llevar a cabo de 
una manera óptima el trabajo de campo, que consistió en lo siguiente: 

 
a. El levantamiento topográfico se realizó con una Estación Total TOPCON, 

Modelo ES-105, en el área del proyecto, partiendo de los BM´S 
obteniendo los puntos topográficos, ubicación de las viviendas rurales de 
propiedad de los beneficiarios (previamente identificadas y numeradas 
por las brigadas sociales), linderos de predios o parcelas, caminos 
carrozables, accesos, postes de media o alta tensión, y otros. También 
se obtuvo información topográfica del área considerada para la 
Captación, PTAP, PTAR y Reservorio, y la posible línea de conducción, 
aducción y distribución del sistema de agua potable propuesto por el 
proyectista y demás detalles de acuerdo con los términos de referencia.  

 
b. En el levantamiento topográfico se han registrado 1784 puntos 

topográficos y se han establecido 06 Puntos de control Horizontal y 
Vertical (BMs), que se encuentran ubicados dentro del área del proyecto, 
estos BMs se han ubicado en hitos o estructuras existente de concreto 
cuyas coordenadas se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO DE BM´S EN EL SISTEMA WGS 84 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                              Fuente: Elaboración propia 

 
Para poder tomar las medidas topográficas en el área de trabajo 
(distancias, ángulos horizontales, verticales, así como el desnivel entre 
los puntos, La Estación Total se tuvo que ubicar en 32 estaciones, esta 
se muestra en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO DE ESTACIONES 
N° NORTE ESTE COTA DESCRIPCION 

928 9366979.759 804896.9 1121.468 E1 
934 9366930.877 804849.2 1118.244 E2 
951 9366907.539 804776 1112.27 E3 
970 9366906.045 804727.4 1106.64 E4 
992 9366839.416 804659.1 1091.664 E5 

1030 9366780.561 804568.7 1087.248 E6 
1032 9366838.087 804610.4 1086.374 E7 
1044 9366754.43 804565.9 1092.622 E8 
1058 9366762.059 804485.2 1104.617 E9 
1076 9366738.103 804389 1105.189 E10 
1092 9366626.39 804044.1 1101.026 E11 
1095 9366643.209 803954 1109.78 E12 
1109 9366624.37 804073.1 1089.115 E13 
1184 9366431.631 803668.4 1075.518 E14 
1203 9366373.785 803559.6 1059.754 E15 
1254 9366146.746 803427.9 1052.68 E16 
1327 9366130.815 803414.3 1050.617 E17 
1336 9365900.939 803405.7 1014.695 E18 

30 9365794.93 803458.5 992.032 E19 
29 9365749.356 803442.1 979.817 E20 
63 9365662.226 803395.6 971.137 E21 
72 9365771.828 803378.6 983.886 E22 
75 9365735.244 803432.9 978.225 E23 

CUADRO DE BMs (HITOS MONUMENTADOS) 
N° NORTE ESTE COTA DESCRIPCION 

140 9365683.572 803372.480 972.202 BM01 
141 9365710.854 803282.050 969.598 BM02 
553 9365376.096 803349.573 930.710 BM03 
896 9367026.955 804956.550 1125.826 BM04 

1209 9366412.773 803607.333 1065.912 BM05 
1306 9366097.539 803486.848 1034.849 BM06 

SISTEMA DE PROYECCION: UTM 17S / DATUM: WGS84 
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CUADRO DE ESTACIONES 
N° NORTE ESTE COTA DESCRIPCION 

172 9365690.443 803267.1 968.311 E24 
188 9365730.128 803356.3 974.914 E25 
189 9365737.453 803353.5 976.253 E26 
220 9365784.168 803230.6 979.164 E27 
269 9365615.199 803311 954.802 E28 
270 9365571.158 803290.7 949.562 E29 
359 9365087.31 803464 1007.871 E30 
431 9365552.735 803281.6 948.173 E31 
449 9365538.61 803350 945.784 E32 
482 9365527.549 803366.3 942.995 E33 
483 9365538.604 803350 945.8 E34 
522 9365543.72 803263.9 947.332 E35 
528 9365419.516 803292.6 935.139 E36 
541 9365379.884 803349.6 930.727 E37 
723 9365138.567 803489.2 1007.702 E38 
758 9365538.61 803350 945.784 E39 
SISTEMA DE PROYECCION: UTM 17S / DATUM: WGS84 

                                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
c. En la fase de gabinete, que consiste en el Procesamiento de los datos y 

la digitalización de los planos, se ha empleado el programa AutoCAD 
Civil 3D 2018 obteniendo los planos de planta curvas de nivel con una 
equidistancia de 2.00 m.  y a una escala 1/2000, se observa los BMs, los 
predios comprendidos en el proyecto, los caminos, infraestructura 
sanitaria existente y todo lo solicitado en los términos de referencia. 

 
 
 
INSTRUMENTACION Y PERSONAL. 

 
Equipo de topografía 
01 Estación total marca Topcon Modelo es-105 
01 Trípode metálico de aluminio 
03 Prisma modelo y portaprisma Topcon  
03 Bastones telescópicos metálicos de 2.5 m 
01 Cable de transmisión de datos 
01 Garmin Etrex 20 
02 Radios comunicadores 
01 Wincha de acero 
 
Personal empleado 
01 Topógrafo 
01 Operador 
03 Ayudante 
01 Dibujante CAD. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5: ESTUDIO DE SUELOS 
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ANEXO 6: CLASIFICACIÓN AMBIENTAL 
 

I. NOMBRE DEL PROYECTO:  
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 
CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO –UTCUBAMBA–AMAZONAS”. 
 

II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 

DEPARTAMENTO AMAZONAS 
PROVINCIA UTCUBAMBA 
DISTRITO CAJARURO 
CASERÍO CHALACO 
COORDENADAS UTM X = 803369.733   Y = 9365720.601 

 
III. POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

La población beneficiaria del presente proyecto suma un total de 444 habitantes. 
 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 
 

Nombre Proyecto Tipo de Sistema de 
Agua Potable Tipo Tipo de UBS Tipo 

Relación con ANP 
y ZA, Nacional o 

Regional 

Existencia de 
Restos 

Arqueológicos 

DISEÑO DE 
INFRAESRUCTURA 
DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO 
BÁSICO EN EL 
CASERÍO CHALACO, 
DISTRITO DE 
CAJARURO –
UTCUBAMBA –
AMAZONAS 

Agua Potable por 
Gravedad sin 
Tratamiento 

 
UBS con 
Arrastre 

Hidráulico 
 EL Proyecto no se 

encuentra dentro 
de Área Natural 
Protegida ni en 
Zona de 
Amortiguamiento 
según mapa de no 
superposición con 
ANP, ZA O ACR, 
código de 
consulta 567232 

En la zona de 
estudio del 
proyecto no se 
evidenció 
restos 
arqueológicos. 

Agua Potable por 
Gravedad con 
Tratamiento 

X 

Alcantarillado 
con UBS con 

Arrastre 
Hidráulico 

X 

Agua Potable por 
Bombeo sin 
Tratamiento 

 
UBS de 

compostaje 
Continuo 

 

Agua Potable por 
Bombeo con 
Tratamiento 

 UBS de Hoyo 
Seco Ventilado  
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ANÁLISIS:  
 
De acuerdo a las condiciones técnicas que caracteriza al proyecto de agua y saneamiento 
rural, como la opción tecnológica a utilizar, su pequeña envergadura, las complejas 
condiciones geográficas y de accesibilidad, la exclusión de grandes maquinarias durante 
su ejecución, entre otros aspectos, no generarían impactos ambientales negativos 
significativos, además de ser fácilmente atenuados y generar impactos ambientales 
positivos como la reducción de contaminación ambiental por disponer sanitariamente las 
excretas y las aguas grises generados en las viviendas mejorando así la calidad ambiental 
del ecosistema donde se desarrolla la comunidad rural.     
Por las características antes descritas al proyecto “DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO –
UTCUBAMBA –AMAZONAS” se encuentra excluido del alcance del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, en tal sentido le corresponde desarrollar LA FICHA 
TÉCNICA AMBIENTAL (FTA), en cumplimiento a la normatividad ambiental vigente – 
Resolución Ministerial N° 299-2013-Vivienda y la Resolución Ministerial N° 300-2013-
MINAM. La misma que según el instructivo de la FTA- publicada por la oficina de Medio 
Ambiente del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, manifiesta 
textualmente que la evaluación ambiental en el marco de la FTA se debe realizar con el 
Expediente Técnico Culminado. 

 
 

V. RESULTADO: 
 
 
 
 

AL PROYECTO: “DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO –UTCUBAMBA –AMAZONAS” LE 
CORRESPONDE DESARROLLAR LA FICHA TECNICA AMBIENTAL – LA CUAL DEBE REALIZARSE 
CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE. 



LOCALIDAD : CHALACO 

DISTRITO : CAJARURO 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

 
1. INTRODUCCION 
 
El diagnóstico ambiental para el proyecto “DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO –
UTCUBAMBA–AMAZONAS” se basa en los resultados obtenidos durante la visita de campo, 
observación directa y consultas con guías locales, así como también de otras fuentes de información 
disponibles como son las autoridades, pobladores de la zona, y también de información bibliográfica, 
entre otros. 
 
Se ha elaborado el diagnóstico ambiental acorde a la normativa ambiental vigente, a fin de evaluar 
de manera sistémica la zona donde se desarrollará el proyecto. De esta manera, se ha obtenido 
información tanto de aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales, correspondientes al 
área de estudio del proyecto, lo que permitirá evaluar y cuantificar los probables impactos 
ambientales, negativos o positivos, atribuibles o derivados de las actividades del mismo. 
 
En vista de ello, para la elaboración del diagnóstico ambiental, se ha identificado una serie de 
variables que serán descritas, analizadas y evaluadas en los acápites siguientes, estas variables 
son denominadas Factores Ambientales. Donde nos permite conocer y entender el entorno donde 
se desarrollarán las actividades, a través de las variables o los factores ambientales que lo 
conforman. 
 
La importancia del diagnóstico ambiental radica en servir de instrumento para establecer medidas 
correctivas y de mitigación, durante y después de la intervención del proyecto en la Caserío Chalaco. 
 
2. ASPECTOS GENERALES 

 
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
“DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO 
CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO –UTCUBAMBA –AMAZONAS” 
 
2.2. UBICACIÓN 
 
El proyecto se encuentra ubicado en el Caserío Chalaco: 
 
Departamento  : AMAZONAS 
Provincia   : UTCUBAMBA 
Distrito                :   CAJARURO 
Caserío   : CHALACO 
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2.3. LOCALIZACION 
El proyecto se localiza en el casco urbano del caserío chalaco, el cual pertenece al distrito de 
Cajaruro, provincia de Utcubamba - Amazonas. El caserío Chalaco se encuentra ubicado a 31.3 Km 
de la ciudad de Bagua Grande, a una altura aproximada de 1091.5 msnm en las coordenadas 
geográficas longitud: -78.2618333333 y Latitud -5.73158833333 

Ilustración 1 Localización Macro del proyecto 

 
 

Provincia de Utcubamba – Cajaruro 

 

Distrito donde se 
pretende ejecutar 
el proyecto. 
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Ilustración 2: Micro localización del proyecto 

 

Fuente: Trabajo de Gabinete  
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2.4. ACCESO 
El acceso a la ciudad de Bagua Grande, puede realizarse a través de vía terrestre que tarda 40 min. 
Aproximadamente, a través de una carretera asfaltada, conforme al siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 1: Acceso a la zona del proyecto 

 Fuente: Trabajo de Gabinete 
 

3. OBJETIVO 
 
Conocer las principales características de los factores ambientales tanto físicos, biológicos, 
socioeconómicos y culturales del área de estudio del proyecto. 
 
4. METODOLOGIA 
 
La metodología considerada para realizar los trabajos de diagnóstico ambiental del área de estudio 
del proyecto, comprende los siguientes pasos: 
 Primero se revisó información bibliográfica con respecto a la zona en estudio, incluyendo planos, 

mapas, etc.  
 Luego se realizaron las visitas de campo con un plan elaborado en la fase anterior para recabar 

la información cualitativa complementaria, así como también realizar la descripción de la zona, 
encontrar los impactos del medio ambiente natural o producido. 

 Posteriormente se organizó la información recabada en las dos fases anteriores y se revisó 
también la bibliografía sobre la normatividad legal ambiental relacionada con el proyecto. 

 Luego se procedió a elaborar el informe del diagnóstico ambiental del ámbito de influencia directa 
del proyecto, con toda la información bibliográfica y de campo. 

 
5. SITUACION AMBIENTAL DEL AREA DE ESTUDIO 
 
5.1. AMBIENTE FISICO 
 
5.1.1. AIRE 
 
En el área de estudio del proyecto no se verifica presencia de fuentes que podrían afectar la calidad 
del aire. En cuanto al ruido no existen actividades como voladura, maquinaria u otras actividades 
que podrían causar ruido, con respecto a las actividades de la población que puedan generar ruido 
no se ha verificado presencia de fuentes emisoras que podrían ocasionar efectos en este 
componente. 

 
5.1.2. AGUA 
 
En el área de estudio del proyecto se verifica la presencia de aguas superficiales en su gran mayoría 
y en menor proporción las aguas subterráneas, para efectos del proyecto se contara con una fuente 
de agua superficial de quebrada, denominada quebrada Chalaco. 
La calidad del agua fue analizada y se concluyó que cuenta con alta presencia de hierro por lo que 
el proyecto contempla la construcción de una obra tipo cascada para disipar y eliminar el hierro 
contenido en el agua, cabe resaltar que libre de este componente el agua es apto para el consumo 
humano. 
 

Tramos 
Desde Hasta Distancia 

(km) Tipo de vía Tiempo 
(minutos) 

Medio de 
transporte Distrito Localidad 

1 Bagua Grande CP El Ron 31.3 Asfaltada 30 Camioneta 
2 CP El Ron CHALACO 3.90 Asfaltada 10 Camioneta 
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Se ha realizado las pruebas y ensayos Fisicoquímico, Químico y Microbiológico correspondientes 
de la fuente de agua, el cual consiste en primer lugar la toma de las muestras de la fuente de agua 
y posteriormente  el análisis de las muestras en un laboratorio certificado donde se ha determinado 
los siguientes resultados: 

Cuadro N° 02: Resultados del Análisis de Agua 
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Ilustracion 03: Toma de muestras de agua de la quebrada chalaco 
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5.1.3. CLIMA Y METEREOLOGÍA 
 
El clima de esta parte del Perú, se caracteriza por presentar estaciones de invierno y verano bien 
marcadas. El verano dura desde Mayo hasta Setiembre donde las lluvias son muy escasas, el cielo 
se percibe bien despejado, principalmente en los meses de Julio y Agosto, el sol quema durante el 
día y por las noches la temperatura desciende hasta lo mínimo, acentuando un frio intenso. El 
invierno dura desde octubre hasta Abril, intensificándose las precipitaciones pluviales en los meses 
de Enero, Febrero y Marzo donde los ríos  incrementan su caudal.  
El área del terreno en estudio presenta una topografía ondulada, donde el Centro Poblado está 
comprendido entre las cotas absolutas 850 m.s.n.m. y 1,020 m.s.n.m. (Ver Anexo Estudio de 
Topografía) con un nivel más elevado en la zona de la Captación en la Fuente Guayaquil 
correspondiente a 1,180.00 m.s.n.m. (Ver Plano  topográfico) 
 
 Temperatura del aire 

Temperatura. Las temperaturas alcanzan 17º a 28º en épocas de estiaje, mayormente entre 
los meses de julio a setiembre.  En épocas de lluvias la temperatura desciende hasta 15º. 

 

5.1.4. TOPOGRAFIA 
 
En la zona del proyecto y colindantes a ella, se caracteriza por tener una topografía ondulada, con 
laderas cortas y presencia de material coluvial en las laderas de los cerros. La pendiente promedio 
del lugar es de 15 a 35%, siendo la zona urbana con la menor pendiente, mientras en las afueras 
de la ciudad, zonas donde esta las líneas de conducción y captaciones tienden a tener mayor 
pendiente. 
 

Fotografía N° 1: Topografía típica del lugar 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

 
 

5.1.5. GEOLOGIA 
Con el criterio de la homogeneidad, se realizaron un total de ocho (04) exploraciones mediante 
calicatas a cielo abierto de profundidad variables entre 1.00m a 1.50m. 
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La secuencia estratigráfica que se ha reconocido en el área del presente estudio, corresponde a 
afloramientos de unidades geológicas sedimentarias con edades comprendidas desde el Cretáceo 
Superior al Cuaternario Reciente.   
A continuación se hace una breve descripción de la secuencia estratigráfica que aflora en el área 
de estudio, desde la unidad más antigua a la más moderna: 
 
5.1.6. ASPECTOS HIDROGRÁFICOS 
 
La hidrografía del lugar está caracterizada por la presencia del río Utcubamba, al cual tributan por 
su margen izquierda y derecha quebradas que discurren desde las partes altas. La ubicación del 
proyecto se emplaza en la margen derecha del rio Utcubamba, el cual cuenta como tributario con la 
quebrada Chalaco. 

 
5.1.7. CARACTERISTICAS DEL SUELO 
 
El tipo de suelo del área de estudio contiene predominantemente arcillas inorgánicas de baja a 
media plasticidad, impermeables de alta resistencia a la tubificación y de resistencia media al corte. 
 
5.2. AMBIENTE BIOLOGICO 
 
5.2.1. FLORA 
En la localidad del proyecto se han identificado vegetación de tipo pastos, las especies más 
representativas son el eucalipto o eucaliptus (Eucalyptus), el ishpingo o roble criollo (Amburana 
cearensis), Morus alba, el balso (Ochroma pyramidale). 
Por otro lado se puede observar pastizales como sembrados para la alimentación de la ganadería.  

 
Fotografía N° 2: Flora de la zona de estudio 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

 
5.2.2. FAUNA 

Estas zonas se caracterizan por la distribución dispersa de las especies de fauna silvestre, 
básicamente conformada por aves, como la tórtola (Streptopelia turtur), loro (Psittacoidea),  
mamíferos como majaz (Cuniculus paca), añuje (Dasyprocta punctata), etc, además de la 
fauna domesticada conformado por el ganado vacuno, ovino, porcino. 
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Fotografía N° 3: Fauna compuesto por majás y añuje 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
 

5.3. AMBIENTE SOCIOECONOMICO 
 
5.3.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Con la finalidad de obtener información al respecto, se ha aplicado un total de 20 Encuestas 
Socioeconómicas, teniendo en consideración la mayor concentración de población.  

En el Cuadro N° 18, presenta información acerca la condición de la persona entrevistada. 

• Cuadro Nº 03: FRECUENCIA DEL ENTREVISTADO 
Persona Entrevistada N° Frecuencia 

Jefe del Hogar 0 0.00 

Padre 11 55.00 

Madre 9 45.00 

Hijo 0 0.00 

Otro 0 0.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica 

• Cuadro Nº 04: TENENCIA DE LA VIVIENDA 
Persona 

Entrevistada N° Frecuencia 

Propia 20 100.00 

Alquilada 0 0.00 

Familiar 0 0.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica  
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• Cuadro Nº 05: MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA 
 

Vivienda N° Frecuencia 

Noble 4 20.00 

Adobe 0 0.00 

Tapial 7 35.00 

Madera 9 45.00 

Otros 0 0.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica 

 
5.3.2. PROBLEMAS SOCIALES RELEVANTES 
 
El poco interés a nivel institucional en brindar charlas y talleres en la actualidad la Caserío Chalaco 
de educación ambiental, ya que hay poca sensibilización con respecto al manejo de residuos sólidos 
y un inadecuado mantenimiento de su sistema de saneamiento, esto causa focos infecciones (malos 
olores y la presencia de vectores). Es importante tener una concientización sobre el cuidado del 
medio ambiente, la responsabilidad está en cada uno de los individuos que habitan en la Caserío 
Chalaco, y así poder conservar las áreas naturales limpias y libres de contaminantes. 
 
5.3.3. SANEAMIENTO 
 
La población cuenta con sistema de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 
en un relleno sanitario, cabe menciona que la municipalidad de chalaco cuenta con una moto furgón 
para la recolección y traslado de la basura desde la localidad hasta el relleno sanitaria a una 
distancia de 2.00km de la localidad. 
En la zona de estudio, existe agua pero entubada pero en épocas de verano un 35 % se queda 
desabastecida  lo que en ese tiempo se abastece de pequeños ojos de agua o pozos superficiales, 
agua que muchas veces se encuentra contaminada con desechos orgánicos de animales de 
pastoreo. 

 
Actualmente no existen sistemas de abastecimiento de agua potable en la localidad mencionada, la 
población se abastece de agua entubada,  de la quebrada chalaco y de ojos de agua, agua que 
muchas veces se encuentra contaminada con desechos orgánicos de animales de pastoreo. 
 
Del mismo modo, la mayoría de la población de la del caserío Chalaco, no cuenta con el servicio de 
alcantarillado; por lo que cuentan con letrina del tipo hoyo seco en malas condiciones. Esta situación 
genera un impacto ambiental negativo que afecta a la población por la proliferación de malos olores 
y propagación de insectos y roedores. 
 
5.3.4. POBLACION 
 
Según información brindada por la Municipalidad Distrital de Cajaruro y el levantamiento topográfico, 
se cuenta con 111 viviendas el casco urbano del caserío chalaco; además, de acuerdo con el estudio 
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anterior en la zona, la densidad poblacional alcanza 4.00 hab/viv; por lo que la población actual 
asciende a 444 habitantes. 
 
5.3.5. SALUD 

La Caserío Chalaco cuenta con un centro de salud de categoría I-3 sin internamiento 
perteneciente a la micro red de salud Naranjitos – red Utcubamba – DISA Amazonas. Cabe 
resaltar que el centro cuenta con una ambulancia para el traslado de emergencia de 
pacientes. El centro de salud brinda atención médica integral de salud a las persona por 
etapa de vida, en el contexto de su familia y comunidad. 
Por otro lado se encarga de realizar la gestión del establecimiento y participar en la gestión  
local territorial. 

 
5.4. PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLOGICO Y AREAS NATURALES 
 

 Patrimonio Cultural 
Las creencias cristianas con importantes vestigios de las mitologías animistas y politeístas, 
de carácter preincaico e incaico, construyen la base del carácter cultural de los pobladores, 
junto a la vinculación de la gente a la producción agraria de tipo tradicional artesanal 

 Patrimonio Arqueológico. 
En la zona en estudio de la Localidad el Ron, no se registran lugares o zonas 
arqueológicas. 

 Áreas Naturales Protegidas 
En la zona en estudio del caserío chalaco, no se encuentra en los límites de un Área 
Natural Protegida Por el estado ni en zonas de amortiguamiento. 

6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

La implementación del proyecto denominado “DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO –
UTCUBAMBA –AMAZONAS", originará el desarrollo de una serie de actividades que involucran: 
el transporte y uso de materiales e insumos, empleo de herramientas, equipos livianos y pesados, 
traslado de personal, explotación de canteras de la zona, entre otros, que actuarán sobre los 
factores ambientales, generando impactos que son necesarios de identificar, caracterizar y 
evaluar para plantear las medidas de mitigación necesarias; así como los Planes de Manejo 
Ambiental que permitan un equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. 

En este contexto el objetivo de esta evaluación preliminar es con la finalidad de orientar y definir 
acertadamente el nivel de estudio ambiental que correspondería al proyecto; de tal forma que de 
generarse impactos ambientales negativos, se pueda proponer medidas de mitigación 
coherentes y no se deje pasivos ambientales que afecten a la población. 

En este contexto se ha realizado un análisis preliminar in situ (análisis de sensibilidad del 
entorno Socio - Ambiental), en la cual se ha determinado que le corresponde, un estudio de 
impacto ambiental de Categoría I (Declaración de Impacto Ambiental) por los impactos poco 
significativos que se presentaran en el ambiente. 

Para la identificación de impactos se utilizado la metodología de lista de chequeo y el de 
información cartográfica ambiental, ya que trata de una intervención sobre la base de un 
proyecto existe y que amerita mejoramiento ampliación, por tanto según criterios del evaluador, 
la utilización de esta metodología es pertinente. 

Tal como se manifestó en párrafos anteriores, en base a los trabajos de campo in situ, y previo 
análisis de los ecosistemas existentes, se ha determinado que la implementación del proyecto 
no generará impactos negativos significativos al ambiente, sin embargo habrá algunas 
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alteraciones y/o modificaciones del entorno, para ello se sugiere el planteamiento de medidas 
preventivas y/o correctivas en el estudio ambiental definitivo, con el fin de plantear medidas de 
prevención, mitigación y control, los mismo que se costeen y/o presupuesten con el fin de 
garantizar su implementación. 

Identificación de impactos ambientales previsibles, durante el proceso constructivo del 
proyecto: 

En el siguiente cuadro. Se muestra la lista de chequeo utilizado para este fin, el mismo que 
contiene interrogantes concretos respecto a posibles afectaciones a los ecosistemas. 
Lista de chequeo sobre identificación de impactos, durante el proceso constructivo del 
proyecto: " denominado “DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO –
UTCUBAMBA –AMAZONAS”
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7. DESCRIPCION DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES. 
7.1. Etapa de planificación: impactos positivos. 

7.1.1. Expectativa de generación de empleo. 

Al requerirse mano de obra calificada y no calificada, se generarán expectativas de 
trabajo en la población local; otra fuente de generación de empleo temporal sería el 
expendio de alimentos y bebidas, entre otros en la población. 

7.2. Etapa de construcción. 
7.2.1. Impacto Positivos. 

a. Generación de empleo. Este impacto está referido a la generación directa de 
empleo, es decir todo los puestos de trabajo que demandará la implementación 
del proyecto. Considerando que la obra dará preferencia a la mano de obra local 
este impacto se producirá en la población del lugar. De modo general debido a 
que el número de trabajadores requeridos en esta etapa es mayor este impacto 
ha sido calificado como moderado magnitud. Siendo además de influencia 
zonal, lo que determina su moderada significancia ambiental. La ocupación de 
mano de obra de la zona permitirá incrementar los ingresos de los pobladores, 
generando mejores condiciones de acceso a los viene s y servicios, que se 
traducirá en una mejora en el nivel de vida de la población beneficiaria. 

b. Dinamización del comercio local. El incremento en la demanda de viene y 
servicios, asociados a las necesidades de abastecimiento durante el proceso 
constructivo, ocasionará un aumento en la dinámica comercial del lugar. De 
modo general este impacto será de moderada magnitud y duración, siendo 
además de influencia zonal, lo que determina su moderada significancia 
ambiental. 

7.2.2. Impactos negativos. 

a.   Perturbación de la tranquilidad en la población. 
Los habitantes adyacentes al lugar de trabajo podrían ver perturbada su 
tranquilidad, al incrementarse el tráfico vehicular, durante el proceso constructivo, 
por el transporte de agregados. 
Además, la extracción de material en canteras y el transporte mismo, producen 
material particulado (polvo), que podrían causar problemas respiratorios, oculares 
y alérgicos. 
Asi mismo si no se toman las medidas preventivas sobre seguridad en obra, es 
posible que se den caso de accidentes laborales tanto de los trabajadores como de 
la población aledaña. 

b. Probable contaminación temporal de los cursos hídricos: 
La manipulación inadecuada de material contaminante como aceites, cemento, 
pintura, etc., podrían contaminar temporalmente las fuentes naturales de agua y 
por consiguiente podría afectar la calidad de las aguas y se verán afectados los 
recursos hidrobiológicos existentes. 

 

- Generación de residuos y / o material.- Se producirá los siguientes tipos de 
residuos: 
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- Residuos domésticos.- Se refieren a los residuos que provendrán de: Restos 
de alimentos, bolsas de cemento, cartones, envases de plásticos y vidrio; la 
cantidad estimada se presenta en el cuadro siguiente. 

- Residuos industriales o peligrosos.- Corresponden a tierra contaminada por 
algunos derrames de hidrocarburos (Petróleo, gasolina, aceite quemado, 
otros), derrame de mezclas de concreto armado, envases de aceites, filtros, 
otros. 

c. Probable Alteración del paisaje y contaminación de los suelos. 

Probable pérdida de la vegetación de área de trabajo, sobre todo durante la 
construcción del camino de acceso, habilitaciones urbanas,  debido al desbroce 
de la vegetación, así mismo es posible derrame o vertidos accidentales de 
concreto en lugares donde se manipulará el concreto; del mismo modo, durante 
el abandono de la obra, podrían quedar restos de madera, bolsas de cemento u 
otros elementos contaminantes. 

Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios, debido a la pérdida de 
cobertura vegetal por desbroce, deslizamientos y explotación de canteras, el 
mismo que no son significativos. 

 
Resumen de los principales impactos ambientales durante la fase constructiva. 
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Resumen de los Principales Impactos Ambientales Durante la Fase de Operación y 
Mantenimiento 

7.3. Etapa de Abandono.  

Restauración del suelo. 
 

 
 
En los depósito de material excedente (DME), áreas de taludes de relleno, áreas de 
preparación de concreto, área de campamento y patio de máquinas, los primero 
centímetros de suelo edafológicos serán restablecidos. 

7.4. Etapa de funcionamiento (operación y mantenimiento). 

Durante la etapa de operación, es decir manejado por la Junta Administradora de Servicio 
de Agua Potable y Saneamiento (JASS), de no cumplirse con las recomendaciones 
planteadas para su operación y mantenimiento, puede ocasionar impactos negativos, tales 
como el colapso de la tubería y del sistema de tratamiento de aguas servidas, pudiendo 
contaminar las aguas superficiales. 
El funcionamiento del proyecto tendrá un impacto positivo en la población del lugar, ya que 
disminuirá los casos de enfermedades parasitarias gastrointestinales y por ende, mejorará 
la salud de la población y las condiciones de vida. 
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8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE IMPACTOS. 

 

8.1. Medidas preventivas y/o correctivas: 
El programa de medidas preventivas y/o correctivas tiene como objetivo evitar o mitigar los 
impactos negativos a niveles aceptables. 
o Medidas de prevención en fase de construcción: 

Se debe implementar charlas y/o cursos de Capacitación Ambiental, Que estén orientado 
a impartirse conocimientos al personal de obra así como también a la población 
beneficiaria, para proteger los recursos naturales como suelo, agua, aire; e instruirlos para 
evitar el arrojo de restos de concreto u otros contaminantes (residuos sólidos) a las 
quebradas o en cualquier lugar en forma irresponsable, para ello es pertinente la 
contracción de personal especializado, en materia ambiental. 

Así mismo el procedimiento constructivo de la infraestructura se hará de acuerdo a los 
procedimientos técnicos establecidos en el estudio definitivo a nivel de expediente técnico 
del proyecto, el mismo que deberá ser elaborado de acuerdo a los lineamientos técnico-
legales del Sistema Nacional de Inversión Pública y el Reglamento Nacional de 
Construcción, saneamiento, otros. 

Para ello, es necesario tomar medida preventiva y/o correctiva con el fin de evitar en lo 
posibles afectaciones a la población; a continuación describimos algunas medidas 
preventivas o correctivas: 

 Instalación de letreros en todas las áreas de construcción indicando la 
obligación por parte del personal obrero sobre el uso de los equipos de 
protección personal y de seguridad, así como la protección ambiental. 

  Instalación de 01 letrina, cerca donde se desarrollara el proyecto, con el fin 
de disponer adecuadamente las excretas. 

 Establecer cronograma para la operación de maquinaria y equipo de 
construcción a fin de minimizar, en lo posible, el tiempo de operación de las 
fuentes de emisión. 

 Prohibir la quema de residuos dentro del área del proyecto. 

 Programa de Manejo De Residuos Sólidos y Líquidos. 
Los criterios de manejo para la prevención de los efectos de contaminación por 
residuos sólidos serán: 

 Implementación de cilindro provisional para almacenamiento de residuos.- 
consiste en la instalación de cilindros metálicos de color verde, marrón, y rojo 
de 55 lts. Ubicado en zonas estratégicas de preferencia en los patios y 
almacenes de materiales. 

 Construcción de microrrelleno de 3.00x3.00x1.00m.- se construirá un 
microrrelleno de las medidas antes indicadas con la finalidad de almacenar los 
residuos sólidos producidos durante la ejecución de la obra. 

 Materiales para charla de manejo de residuos sólidos. 

 Programa de mitigación ambiental  
Se implementara un programa de mitigación ambiental, consistente en los 
siguientes trabajos: 

 Baño químico.- Para el manejo de los residuos que se pudieran generar a 
partir de la presencia de personal en la zona durante la etapa de construcción 
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y considerando que se tendrán varios frentes de trabajo, se ha previsto el uso 
de baños temporales UBS del tipo hoyo seco. La limpieza y desinfección de 
los baños, así como el transporte y manejo de los residuos  que se generen 
estarán a cargo de una empresa prestadora de servicios. 

 Traslado de residuos sólidos.- Durante las etapas de construcción y operación 
se generarán residuos, que pueden ser clasificados como residuos sólidos, 
domésticos, industriales y peligrosos. Los residuos sólidos serán recolectados 
y almacenados en contenedores apropiados debidamente rotulados, en forma 
separada de acuerdo al tipo de residuo y serán recogidos oportunamente de 
todos los lugares de recolección para evitar su acumulación. Estos puntos de 
recolección serán definidos previamente al inicio de la etapa de construcción; 
así como su frecuencia de recojo. Los residuos se recolectarán y transportarán 
de manera que se evite que cualquier residuo se derrame o libere al ambiente. 
Los residuos domésticos estarán constituidos principalmente por restos de 
alimentos, papel, cartón, entre otros; los cuales serán recogidos de las áreas 
de trabajo y su disposición final la realizará el servicio municipal local; mientras 
que, los residuos sólidos industriales no peligrosos constituidos por chatarra 
de acero, restos de tuberías, vidrios, envases y otros; serán encargados a una 
empresa prestadora de servicios para el reciclado o disposición final (según 
sea el caso). Los residuos sólidos peligrosos (lubricantes, filtros, solventes, 
baterías, envases usados de reactivos, aceites, lubricantes, entre otros) que 
presentan características de explosivo, inflamable, reactivo, corrosivo, o tóxico 
serán almacenados en cilindros, los cuales serán tapados, sellados 
herméticamente, cuidadosamente rotulados y depositados en una instalación 
temporal adecuada. El área de almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos será un área cerrada, techada y de acceso restringido. La 
disposición final de los residuos peligrosos será encargada a una empresa 
prestadora de servicios. Esta compañía deberá garantizar un medio de 
transporte ambientalmente seguro, provisto con personal entrenado y 
equipado para control de derrames. Los residuos que serán trasladados 
contarán con sus respectivos documentos (cadena de custodia). 

 Reposición de cobertura vegetal.- Durante las etapas de construcción, 
operación y con el objeto de minimizar los impactos; las obras a realizar serán 
planificadas a fin de reducir las áreas a intervenir, asimismo se utilizarán vías 
y caminos existentes para evitar alteraciones innecesarias de los terrenos, que 
implica la construcción de nuevos accesos. El material que se retire durante la 
apertura de zanjas, para el tendido de las líneas, será utilizado para la 
rehabilitación de dichas zanjas, con lo cual no se requerirá áreas específicas 
para su disposición final. Sólo el material excedente del relleno de zanjas será 
dispuesto en los depósitos de desmonte o su reacomodo paisajista en la zona 
de trabajo. En general el material excedente que se genere a partir de las 
actividades de construcción será dispuesto temporal o de manera definitiva, 
en áreas casi o adyacentes a las áreas de trabajo, a fin de no ampliar 
significativamente el área en la cual el paisaje se verá modificado. Por otro 
lado, el impacto a la calidad estética generado por las maquinarias y equipos, 
estará limitado al número estrictamente necesario. Después de la etapa de 
construcción, se verificarán aquellos componentes que pueden ser 
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rehabilitados o cerrados a fin de minimizar el impacto sobre la topografía o 
paisaje, como el caso de desmonte y zanjas. Se realizarán actividades de re 
vegetación, sólo cuando corresponda, considerando las características de la 
zona, previas al proyecto. 

 Materiales para charlas.- Comprende todos los materiales, folletos, afiches 
para las actividades de capacitación en mitigación de los impactos ambientales 
generados durante el proceso de ejecución de obra, para el todo personal 
involucrado en este proceso.   

 

 Programa de monitoreo ambiental  

 Monitoreo del agua.- Estas actividades consistirán en la toma de muestras y 
análisis de laboratorio que consideren los parámetros recomendados en los 
términos de referencia, que a su vez están basados en los ECA – Agua. Los 
análisis se realizaran a la fuente de agua para el proyecto y al agua de 
descarga a la quebrada Chalaco. 

 

 Programa de contingencias  

 Señalización de áreas.- Comprende la señalización con cinta plástica de todo 
el entorno donde se ejecutará la obra, se colocarán estas señales de 
advertencia y/o peligro para que los peatones tengan las precauciones del 
caso. 

 Letreros informativos.- comprende la colocación de letreros en lugares de 
trabajo para informar a los trabajadores las rutas de evacuación y primeros 
auxilios en caso de un desastre o accidente. 

 Equipo de primeros auxilios (botiquín).- implementación para brindar primeros 
auxilios y/o atención médica para pequeñas eventualidades que no presenten 
mucha gravedad o heridas leves. Los equipos de primeros auxilios deberán 
estar ubicados estratégicamente para cubrir rápidamente cualquier 
eventualidad. Además, se deberá contar con una señalización clara para que 
sea ubicable fácilmente. 

 Equipo contra incendio (extintores 12kg).- instalacion de extinguidores de 12 
kg de capacidad para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar 
y ocasione fuego.   

 Cierre de ejecución de obra 

Considerando el escenario de cierre que incluye el abandono del lugar una vez 
culminada los trabajos se seguirá el procedimiento de demolición, para 
posteriormente efectuar la disposición de residuos generados. 

Las actividades de cierre comprenden desmantelamiento, nivelación del área y 
revegetación de las áreas ocupadas como oficinas y campamentos permanentes, 
así mismo restauración del área destinada a preparación de concreto, esto 
consiste en restituir el suelo agrícola y la siembra de especies vegetales (frutales). 
Así mismo en el depósito de material de excedente se procederá a esparcir las 
rumas de materiales excedentes y de ser posible y necesario se debe compactar, 
luego se restituirá el suelo agrícola y la siembra de especies vegetales en la 
cabecera de la cuenca (aliso o arboles frutales). 
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Comprende las siguientes actividades: 

 Eliminación de residuos en general.- Durante las etapas de construcción y 
operación se generarán residuos, que pueden ser clasificados como residuos 
sólidos, domésticos, industriales y peligrosos. Los residuos sólidos serán 
recolectados y almacenados en contenedores apropiados debidamente 
rotulados, en forma separada de acuerdo al tipo de residuo y serán recogidos 
oportunamente de todos los lugares de recolección para evitar su 
acumulación. Estos puntos de recolección serán definidos previamente al 
inicio de la etapa de construcción; así como su frecuencia de recojo. Los 
residuos se recolectarán y transportarán de manera que se evite que cualquier 
residuo se derrame o libere al ambiente. Los residuos domésticos estarán 
constituidos principalmente por restos de alimentos, papel, cartón, entre otros; 
los cuales serán recogidos de las áreas de trabajo y su disposición final la 
realizará el servicio municipal local; mientras que, los residuos sólidos 
industriales no peligrosos constituidos por chatarra de acero, restos de 
tuberías, vidrios, envases y otros; serán encargados a una empresa 
prestadora de servicios para el reciclado o disposición final (según sea el 
caso). Los residuos sólidos peligrosos (lubricantes, filtros, solventes, baterías, 
envases usados de reactivos, aceites, lubricantes, entre otros) que presentan 
características de explosivo, inflamable, reactivo, corrosivo, o tóxico serán 
almacenados en cilindros, los cuales serán tapados, sellados herméticamente, 
cuidadosamente rotulados y depositados en una instalación temporal 
adecuada. El área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos será 
un área cerrada, techada y de acceso restringido. La disposición final de los 
residuos peligrosos será encargada a una empresa prestadora de servicios. 

 Clausura de letrinas provisionales.- la clausura de letrinas se realzara para las 
letrinas de hoyo seco construidas para dotar de servicios higiénicos al 
personal.  

 Clausura de microrelleno.- significa la clausura del microrelleno aperturado en 
el inicio de la obra. 

 
 
9. PRESUPUESTO CRONOGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL. 

9.1. Valorización y programación del plan de medidas preventivas correctivas: 

La valorización se efectuará considerando la utilización de los insumos ó recursos 
estrictamente necesarios para la implementación del Plan de Medidas Preventivas 
Correctivas. 

El presupuesto requerido asciende aproximadamente a: Veintidós mil trecientos noventa 
con 00/100 soles (S/. 22,390.16), que son los recursos mínimos necesarios para 
implementar el plan; esto contempla las siguientes acciones: 
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CUADRO N° 07: PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 
FUENTE: Equipo de trabajo 
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CUADRO N° 08: CRONOGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL  
Item Descripción UND. Cantidad P.U. Costo M1 M2 M3 M4 M5 M6 
01.10    MITIGACION AMBIENTAL       43,146.98             

01.10.01       PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS       1,414.16             

01.10.01.01          IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR 
RESIDUOS GLB 2.00 165.00 330.00 330.00           

01.10.01.02          CONSTRUCCION DE MICRORELLENO 3.00m x 3.00m x 1.00m und 1.00 687.82 687.82 687.82           

01.10.01.03          MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GLB 1.00 396.34 396.34 396.34           

01.10.02       PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL       32,761.82             

01.10.02.01          COMPRA DE BAÑO QUIMICO und 5.00 1,500.00 7,500.00 7,500.00           

01.10.02.02          TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS und 75.00 71.86 5,389.50           5,389.50 

01.10.02.03          REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL. m 14,867.16 1.31 19,475.98           19,475.98 

01.10.02.04          MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE GLB 1.00 396.34 396.34 396.34           

01.10.03       PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL       2,700.00             

01.10.03.01          MONITOREO DEL AGUA und 2.00 1,350.00 2,700.00 2,700.00           

01.10.04       PROGRAMA DE CONTINGENCIA       5,203.35             

01.10.04.01          SEÑALIZACION DE AREAS m 4,861.14 0.83 4,034.75 4,034.75           

01.10.04.02          LETREROS INFORMATIVOS GLB 1.00 318.60 318.60 318.60           

01.10.04.03          EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (Botiquin) und 1.00 600.00 600.00 600.00           

01.10.04.04          EQUIPO CONTRA INCENDIO ( EXTINTORES 12 KG) und 1.00 250.00 250.00 250.00           

01.10.05       ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA       1,067.65             

01.10.05.01          ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL und 1.00 678.40 678.40           678.40 

01.10.05.02          CLAUSURA DE LETRINA PROVISIONALES und 1.00 216.88 216.88           216.88 

01.10.05.03          CLAUSURA DE MICRORELLENO und 1.00 172.37 172.37           172.37 

              Fuente: Equipo de Trabajo



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
10.1. Conclusiones. 

Durante la etapa de construcción del proyecto: “DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO –UTCUBAMBA–AMAZONAS ", se generarán los impactos ambientales 
negativos. 

o Las acciones y/o actividades contempladas en la etapa de construcción, no 
generaran impactos ambientales significativos, sin embargo se prevé una serie de 
medidas preventivas que amerita implementar con el fin de garantizar una protección 
adecuada al entorno ambiental en la obra. 

o Los impactos ambientales negativos que se ha identificado son: la generación y 
disposición inadecuada de residuos sólidos, la contaminación de las aguas 
superficiales por el lavado de herramientas en forma inadecuada, la ocurrencia de 
accidentes por los trabajadores y población transeúnte. 

10.2. Recomendaciones. 

o Se recomienda   cumplir con las actividades contempladas en el P.MA, para el mejor 
desarrollo del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento servirá para determinar los posibles daños ambientales que pudieran 

generarse por diversos factores de origen natural y/o socio natural, sobre los sistemas actuales 

y proyectados, los que servirán como un instrumento para proponer medidas de contingencia 

y de solución a los aspectos vulnerables identificados en el área de influencia y área de 

estudio. Es importante mencionar que no existen problemas sociales, ni terrorismo en el Caserío 

a ser intervenida. 

El área de influencia se caracteriza por presentar un entorno cambiante y dinámico, 

incluyendo condiciones económicas, sociales y climáticas, presentando fuertes lluvias 

asociado a la pérdida de bosque en zonas de laderas, haciendo difícil la estabilidad de los 

terrenos, causando posibles escenarios de riesgos por deslizamientos las cuales pueden 

producir amenazas en los sistemas de agua potable y saneamiento, los efectos de las fuertes 

lluvias exponen la tubería de conducción y distribución. 

Dentro del ámbito de estudio del Proyecto se encuentran asentada en el Caserío Chalaco; 

en la actualidad cuenta con un sistema de agua por gravedad con tratamiento en malas 

condiciones, no cuenta con sistema de disposición sanitaria de excretas, las viviendas 

cuentan con letrina de hoyo seco construido por los mismos pobladores sin asistencia técnica. 
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I. OBJETIVO. 

1.1. Objetivo general. 

Evaluar la vulnerabilidad y el riesgo de los componentes de agua y saneamiento 

existente en el área de estudio, así como los componentes contemplados en el 

Proyecto, frente a las posibles amenazas naturales y socio naturales. 

1.2. Objetivos específicos. 

 

• Identificar las amenazas naturales y socio naturales a la que está expuesta la 

infraestructura existente y la proyectada. 

• Cuantificar las amenazas naturales y socio naturales, que podrían estar 

desencadenando posibles escenarios de riesgos ambientales que puedan 

afectar cada componente del sistema existente y proyectado. 

• Proponer medidas de reducción de la vulnerabilidad a los componentes de agua 

y saneamiento del proyecto en tal sentido no afectar la operación del mismo. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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II. ANTECEDENTES. 

Los desastres naturales frenan el desarrollo sostenible de cualquier localidad, 

debido a la destrucción con mucha frecuencia de décadas de inversiones en 

infraestructura y agudizando las desigualdades sociales y económicas. El análisis 

de vulnerabilidad y riesgo de los sistemas de agua potable y saneamiento se 

puede realizar tanto para los existentes como para los proyectados, bajo esta 

perspectiva de la prevención este análisis es una de las herramientas más 

importantes para realizar un manejo adecuado de las consecuencias que los 

desastres naturales pueden ocasionar. En tal sentido el conocimiento de este 

análisis nos permite conocer el grado de intensidad en los componentes del 

sistema, y por ende reforzar y evitar los daños en futuros impactos, mediante 

medidas de mitigación que disminuyan tanto la vulnerabilidad como el riesgo y 

de esta manera sostener la estabilidad del sistema. 

La ejecución de la Estimación del Riesgo, adquiere especial importancia en 

nuestro país por las razones siguientes, Permite adoptar medidas preventivas y de 

mitigación/reducción de desastres, parámetros fundamentales en la Gestión de 

los Desastres, a partir de la identificación de peligros de origen natural o inducidos 

por las actividades del hombre y del análisis de la vulnerabilidad, contribuye en la 

cuantificación del nivel de daño y los costos sociales y económicos de un Caserío 

frente a un peligro potencial, proporciona una base para la planificación de las 

medidas de prevención específica, reduciendo la vulnerabilidad. 

Constituye un elemento de juicio fundamental para el diseño y adopción de 

medidas de prevención específica, como la preparación/educación de la 

población para una respuesta adecuada durante una emergencia y crear una 

cultura de prevención. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA, SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 

3.1. Descripción de la zona. 

El área de estudio se caracteriza por ser zona rural altamente intervenida donde 

predomina la actividad agrícola como fuente generadora de recursos 

económicos para los pobladores de este Caserío, el cultivo de cacao, Arroz, maíz, 

café en las partes altas son los cultivos predominantes del Caserío 

A continuación, se detalla la ubicación del Caserío o área de estudio del 

proyecto.  

Cuadro N°01: Ubicación del Caserío en coordenadas UTM. 

 Fuente: Equipo de Trabajo. 

 
Según el diagnóstico socioeconómico realizado, la cantidad de habitantes, 

viviendas habitadas, locales comunales de uso masivo, Instituciones Educativas y 

Puestos o Centros de salud, serán mostrados en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 02: Datos poblacionales del Caserío Chalaco. 

Caserío Total de 
habitantes 

Viviendas 
habitadas 

Locales 
comunales de uso 

masivo 
I.E 

Chalaco 444 111 6 03 
TOTAL 444 111 6 03 

Fuente: Equipo de Trabajo. 

El ámbito de estudio del proyecto está comprendido por el Caserío Chalaco, el 

cual se encuentra a la margen derecha del rio Utcubamba dentro de una de las 

Sub cuencas; el Caserío se abastece de la quebrada chalaco ubicada en las 

coordenadas UTM 17S E 804972.36 y N 9367031.58, a una altura de 1126.46 m.s.n.m. 

y a una distancia de 2.30 km de la localidad (recorrido a través de un camino de 

herradura aproximado de 45 minutos a pie), se encuentra a la margen derecha 

de la quebrada Chalaco, y cuenta con una proyección natural a través de una 

roca de gran tamaño, las características organolépticas de estas fuentes de 

aguas es que son cristalinas, insaboros e incoloros. 

El clima varía de cálido a húmedo, con alta frecuencia de lluvias intensas entre los 

meses de octubre a Abril. Este Caserío se encuentra en un terreno de relieve 

COORDENADAS  ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

CÓDIGO DE 
UBIGEO LONGITUD LATITUD 

-78.2618333333 -5.73158833333 1091.5 0107020062 
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relativamente accidentada con pendientes fuertes y moderadas donde se 

encuentran las viviendas. 

3.2. Sistemas de saneamiento y funcionamiento. 

Sistema de agua. 

El Caserío Chalaco; en la actualidad cuenta con un sistema de agua por 

gravedad con tratamiento. 

Sistema de agua actual del Caserío Chalaco: 

Cuenta con un sistema de agua de tipo gravedad con tratamiento. La fuente de 

agua de la cual se abastece, es la quebrada Chalaco que cuenta con un caudal 

de 500 L/s., el caudal de esta quebrada es estable tanto en épocas de invierno 

como en épocas de estiaje. 

Este sistema consta de los siguientes elementos: 

- Captación de quebrada. 

- Válvula de aire. 

- Línea de conducción 

- Pase Aéreo. 

- Sedimentador 

- Filtro lento. 

- Reservorio. 

- Línea de aducción 

- Redes de distribución 

- Conexiones domiciliarias 

Estos componentes en su gran mayoría sufren de deficiencias estructurales y 

operativas, problemas que afectan a la población beneficiaria ya que no se 

satisface de manera eficiente la demanda hídrica de los pobladores.  Así mismo 

el actual sistema no cuenta con obras de protección en ninguno de los 

componentes, lo que los hace vulnerables a cualquier fenómeno natural y 

antrópico que podría ocurrir en la zona. 
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IV. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AMENAZAS O PELIGROS 

La evaluación del peligro en el área de influencia directa del Proyecto, es esencial 

para estimar la vulnerabilidad y los posibles daños de los componentes en riesgo. 

Esencialmente un desastre, que puede ser un evento natural o antrópico, el cual 

se presenta en un espacio y tiempo determinado y que causa interrupción de los 

patrones cotidianos de vida.  

Para el desarrollo de esta actividad se contó con la participación de los líderes del 

Caserío, representantes de la JASS y parte de la población, quienes informaron 

sobre la ocurrencia de los fenómenos naturales más frecuentes en el caserío, 

además de la supervisión en campo con el equipo técnico para poder 

complementar esta información, identificando e investigando estos fenómenos, 

peligros y riesgos, que podrían tener un efecto negativo potencial durante la 

etapa de ejecución y operación del Proyecto.  

Cuadro N° 03: Matriz de incidencia de peligros en el sistema actual de agua y 

saneamiento en el Caserío Chalaco. 

Infraestructura y 
población que 

puede ser 
afectada 

Peligros 

Sismo Deslizami
entos 

Contaminación 
ambiental 

Lluvias  
intensas Plagas Cambio 

climático 

Sistema de agua 
Fuentes y 

estructura de 
captación 

- X - X - X 

Tuberías - X - X - - 

Planta de 
Tratamiento - X - X - - 

Tanques, 
Reservorio X X - - - - 

Cámara de 
válvulas - X - - - - 

Cámara rompe 
presión - - - - - - 

Saneamiento 

Red de Colectores   - - -     

Buzones   - - -     
PTAR   - - -     

Letrinas   - X  - -   
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Otros sistemas de 
eliminación de 
excretas (Pozos  
ciegos) 

    X        

CASERIO 
Economía de la  
Población   - X  - X - 

Fuente: Equipo de Trabajo 

 
Dentro de los peligros identificados dentro del área de influencia directa del 

Proyecto, se tienen peligros naturales y socio naturales. 

 
4.1. Sismo 

El ámbito de estudio del proyecto se encuentra ubicado en la zona sísmica 2, el 

cual se determina como zona de baja intensidad sísmica de acuerdo al nuevo 

mapa sísmico del Perú. 

Imagen 01: Mapa de zonificación sísmica donde se ubica el área de estudio que 

comprende el Caserío Chalaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación de la 
Zona del estudio 
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Fuente: INDECI. 

 

 

Cuadro N° 04: Estratificación del peligro 

Nivel de 
peligro Bajo Medio Alto Muy Alto 

Rango de 
ponderación <25% De 26% - 50% De 51% - 75% De 76% - 100% 

Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 

 

 

La valoración del peligro sismo en el ámbito de estudio del Proyecto, es de 20%: 

Estratificado como: Peligro Bajo. 

4.2. Deslizamientos. 

En el ámbito de estudio del Proyecto, según la información recopilada con la 

población caserío, se han registrado algunos desplazamientos y caídas de masas 

de suelo de regular significancia pero que estos se encuentran ubicados fuera del 

sistema existente y en los sistemas proyectados. 

Cuadro N° 05: Estratificación del peligro 

Nivel de 
peligro Bajo Medio Alto Muy Alto 

Rango de 
ponderación <25% De 26% - 50% De 51% - 75% De 76% - 100% 

Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 

 

 

La valoración del peligro deslizamiento en el ámbito de estudio del Proyecto es 
de 40 %. 

Estratificado como: Peligro Medio. 

4.3. Contaminación ambiental 

En el ámbito de estudio del proyecto, las actividades desarrolladas por la 

población han generado impactos negativos leves (magnitud y temporalidad) 

por la inadecuada disposición de excretas humanas y de animales domésticos, 

mala disposición de sus residuos sólidos, a esto hay que sumar el inadecuado 

hábito de higiene que los pobladores tienen. Durante la etapa constructiva se 

prevén impactos leves, para los cuales se establecerán medidas de reducción, 

mitigación y/o restauración comprendidas en el correspondiente estudio 

ambiental. 

Valoración  20% 

Valoración  40% 
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Cuadro N° 06: Estratificación del peligro. 

Nivel de 
peligro Bajo Medio Alto Muy Alto 

Rango de 
ponderación <25% De 26% - 50% De 51% - 75% De 76% - 100% 

Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 

 

La valoración del peligro contaminación ambiental en el ámbito de estudio del 

Proyecto es de 48%:  

Estratificado como: Peligro Medio. 

4.4. Lluvias intensas: 

Las lluvias en abundancia es una característica de esta parte del país, 

presentando promedios anuales de 500 a 3500mm, los pobladores manifiestan 

que llueve con frecuencia alta entre los meses de noviembre a abril, que se puede 

identificar como época de invierno, y entre los meses de mayo a noviembre, llueve 

con menor frecuencia. 

Cuadro N° 07: Estratificación del peligro 

Nivel de 
peligro Bajo Medio Alto Muy Alto 

Rango de 
ponderación <25% De 26% - 50% De 51% - 75% De 76% - 100% 

Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 

 

La valoración del peligro lluvias intensas en el ámbito de estudio del Proyecto es 
de 55%. 

Estratificado como: Peligro Alto. 

4.5. Plagas: 

En la zona se ha identificado plagas como la “Roya amarilla del cafeto” Hemileia 

vastatrix, desde el año 2011, ha afectado la producción de varias hectáreas con 

cultivos de café instaladas en la zona, perjudicando a gran parte de la población 

que se dedica principalmente a la actividad agrícola como sustento de vida, 

actualmente se encuentran dentro de un proceso de recuperación de los cultivos. 

Cuadro N° 08: Estratificación del peligro 

Nivel de 
peligro Bajo Medio Alto Muy Alto 

Rango de 
ponderación <25% De 26% - 50% De 51% - 75% De 76% - 100% 

Valoración  48% 

Valoración  55% 
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Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 

 

La valoración del peligro plagas en el ámbito de estudio del Proyecto es de 23%:  

Estratificado como: Peligro Bajo 

4.6. Cambio climático: 

El cambio climático ha generado efectos poco significativos a lo largo de estos 

últimos años en la zona de estudio ya que, según reportes de información 

meteorológica de los últimos diez años, de las variables de temperatura y 

precipitación el comportamiento de los mismos no representa cambios 

significativos que podrían alterar significativamente el ecosistema de la zona 

donde se implementará el proyecto.  

Cuadro N° 09: Estratificación del peligro 

Nivel de 
peligro Bajo Medio Alto Muy Alto 

Rango de 
ponderación <25% De 26% - 50% De 51% - 75% De 76% - 100% 

Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 

 

 

La valoración del peligro cambio climático en el ámbito de estudio del Proyecto 
es de 20 %: 

Estratificado como: Peligro Bajo 

 

 

  

Valoración  20% 

Valoración  20% 
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V. ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD CUALITATIVA Y/O CUANTITATIVA DE LOS 

SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EXISTENTES: 

Para el desarrollo de esta actividad, se realizaron observaciones y mediciones de 

campo, con el fin de evaluar el entorno sobre el cual se proyecta implementar los 

diferentes componentes del servicio de agua potable y saneamiento, 

identificando las características principales del entorno en base a diferentes 

parámetros de control. 

Cuadro N° 10: Cuadro de calificación N° 01 
 

Peso Estado de 
conservación Tipo de suelo Napa Freática 

1 Bueno Compacto Baja 
2 Regular Medio Media 
3 Malo Suelo deslizable Alta 

Fuente: Ficha de identificación y de vulnerabilidad – Riesgo/ Enero 2014. 

Cuadro N° 11: Cuadro de calificación N° 02 
 

 

 
 

Fuente: Ficha de identificación y de vulnerabilidad – Riesgo/ Enero 2014. 
                                 

Cuadro N° 12: Cuadro de calificación por componente 
Por componente 

Vulnerabilidad Calificación Valoración 

Alta 3 +13 
Mediana 2 7 - 12 

Baja 1 0 - 6 
Fuente: Ficha de identificación y de vulnerabilidad – Riesgo/ Enero 2014. 
 

 
Cuadro N° 13: Cuadro de calificación por sistema 

Por Sistema 
Vulnerabilidad Calificación Valoración 

  Alta  3 +49 
  Mediana 2 25 – 48 

  Baja 1   0 – 24 
Fuente: Ficha de identificación y de vulnerabilidad – Riesgo/ Enero 2014 

 

Peso Mantenimiento de 
sistema 

Obras de 
protección 

Nivel de 
organización 

1 Bueno Con Obras de 
Protección Organizados 

2 Regular Con Obras 
Insuficientes 

Poco 
Organizados 

3 Malo No Cuenta con 
Obras 

Nada 
Organizados 
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Cuadro N° 14: Matriz de vulnerabilidad del sistema de agua existente del Caserío 

Chalaco. 

Componentes del Sistema de Agua Existente 

 
      

Indicadores Captación Línea de 
Conducción PTAP Reservorio 

Red de 
Aducción - 
distribución 

Total 

Estado de 
conservación 2 1 2 1 2 8 

Tipo de suelo 1 2 2 2 1 8 
Pendiente 1 1 1 1 1 5 

Mantenimiento 2 2 2 2 2 10 
Obras de 

protección 2 2 2 2 2 10 

Nivel de 
organización 2 2 2 2 2 10 

Total 10 10 11 10 10 51 
Fuente: Ficha de identificación y de vulnerabilidad – Riesgo. 

 

Calificación: De acuerdo a los datos obtenidos en la matriz del análisis de 

vulnerabilidad del sistema de agua por gravedad con tratamiento del Caserío 

Chalaco; se tiene como conclusión que por componente se encuentra dentro de 

una calificación de mediana vulnerabilidad pues los resultados oscilan entre 10 a 

11. En cuanto a la calificación del sistema de agua actual es de 51 lo que significa 

que es de.  

 

 

Cuadro N° 15: Matriz de vulnerabilidad del saneamiento existente 
Componentes del  Saneamiento Existente ( Pozos ciegos) 

            

Indicadores Letrinas Tanques 
sépticos 

Pozos y/o 
zanja de 

infiltración 

Red de 
distribución Total 

Estado de 
conservación - - 3 - 3 

Tipo de suelo - - 2 - 2 
Napa freática - - 1 - 1 
Mantenimiento - - 3 - 3 
Obras de 
protección - - 3 - 3 

Nivel de 
organización - - 3 - 3 

   Total - - 15 - 15 
Fuente: Equipo de Trabajo 

Alta Vulnerabilidad 
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Calificación: en el caserío en estudio se encontró de acuerdo al análisis realizado 

los pozos ciegos presentan una valorización de 15, lo que significa que presenta 

una alta vulnerabilidad, en consecuencia se determinó la vulnerabilidad general 

del sistema de alcantarillado como de los pozos ciegos, es cual indica lo siguiente: 

 

Es importante mencionar que la instalación de las unidades básicas de 

saneamiento (UBS) considerados en el proyecto, mejorará las condiciones de 

saneamiento del Caserío. 

 

VI. TRABAJO DE CAMPO PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

La obtención de información se logró mediante una inspección en campo 

recorriendo el sistema existente e identificando los componentes del mismo, 

además en la visita in situ se levantó información junto a las autoridades (JASS, 

Tenientes Gobernadores, Agentes Municipales) y población en general y parte del 

equipo técnico de trabajo. 

VII. RECOPILACIÓN DE PLANOS Y ESQUEMAS DE LOS SISTEMAS. 

El sistema de agua existente en el Caserío fue ejecutado en gran parte por 

foncodes y la población con apoyos de las autoridades distritales, por lo tanto, no 

se contó con esta información. En ese sentido el equipo técnico como parte del 

diagnóstico del sistema existente elaboró los planos respectivos para proyectar la 

instalación de un nuevo sistema de agua potable y saneamiento básico.  

Es importante recalcar que en el Caserío Chalaco no cuentan con un sistema de 

alcantarillado, por lo que el proyecto contempla la proyección de una red de 

alcantarillado y la instalación de UBS de arrastre hidráulico a las viviendas que no 

se pueden conectar al sistema. 

VIII. CALIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN:  

Para estimar el riesgo existente en el sistema actual evaluado se utiliza el criterio 

analítico en las que se relaciona las variables de Peligro (P) y Vulnerabilidad (V), 

representando al Riesgo (R) bajo la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

Alta Vulnerabilidad 

 

R= P x V 
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8.1. Calificación y Priorización del Peligro: 

Cuadro Nº 16: Promedio de Rangos de la Ponderación de los Peligros 

PELIGRO BAJO  MEDIO ALTO  MUY ALTO 
TOTAL 

Rango de Ponderación <25% 26% – 50% 51% – 75% 76% - 1 
00% 

Sismo 20%       20% 
Deslizamiento   40%     40% 
Contaminación Ambiental   48%     48% 
Lluvias Intensas     55%   55% 
Plagas  20%       20% 
Cambio Climático 20%       20% 
Promedio de Rangos de Ponderación de los Peligros 33.83% 

Fuente: Equipo de Trabajo 

Del cuadro N° 16, se concluye que el peligro en la zona de estudio a las que 

puedan estar expuestas el sistema existente es de 33.83% teniendo éste valor la 

calificación de:  

 

8.2. Calificación y Priorización de la Vulnerabilidad: 

a. Componentes del Sistema de Agua Potable: 

Calificación: De acuerdo a los datos obtenidos en la matriz del análisis de 

vulnerabilidad, del sistema de agua por gravedad con tratamiento del  

Caserío Chalaco (Cuadro 14); se tiene como conclusión que por 

componente se encuentra dentro de una calificación de mediana 

vulnerabilidad pues los resultados oscilan entre 10 a 11 respectivamente. En 

cuanto a la calificación del sistema de agua actual es de 51 lo que significa 

que es de: 

 

b. Saneamiento: 

Calificación: en el Caserío en estudio se encontró que se cuenta con los 

pozos ciegos presentan una valorización de 15, lo que significa que presenta 

una alta vulnerabilidad, en consecuencia se determinó la vulnerabilidad 

general del sistema de los pozos ciegos, es cual indica lo siguiente: 

 

 

Para estimar el riesgo se utilizará la siguiente matriz denominada: 

 

Alta Vulnerabilidad 

 

Alta Vulnerabilidad 

Peligro Medio 
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Cuadro N° 17: Matriz de Peligro y Vulnerabilidad 

PELIGRO 
VULNERABILIDAD 

Vulnerabilidad 
Baja 

Vulnerabilidad 
Media 

Vulnerabilidad 
Alta 

Vulnerabilidad 
Muy Alta 

Peligro Muy Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy 
Alto 

Riesgo Muy 
Alto 

Peligro Alto Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Muy 
Alto 

Peligro Medio Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 
Peligro Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 

 

De la matriz de Peligro y Vulnerabilidad, se concluye que el riesgo que está expuesto 

el sistema existente de agua y saneamiento del Caserío Chalaco tiene una 

calificación de:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA   Riesgo Bajo (<25%)  
   Riesgo Medio (26% al 50%) 

   Riesgo Alto (51% al 75%) 

   Riesgo Muy Alto (76% al 100%) 

Riesgo Medio 
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IX. MAPAS DE RIESGO 
 

Imagen 02: Mapa de Riesgo de sistemas de agua y saneamiento existente 
 

 
 
Elaboración: Equipo de Trabajo 
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X. VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA EXISTENTE POR EXPOSICIÓN, 
FRAGILIDAD Y RESILIENCIA. 

 

Para el desarrollo de esta actividad se realizaron observaciones y mediciones de 

campo, con el fin de evaluar el entorno sobre el cual se encuentran instalados los 

componentes del sistema de agua del Caserío Chalaco, considerando para ello 

los peligros que se presentan con mayor frecuencia en la zona, para lo cual se han 

considerado los siguientes criterios: 
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Cuadro N° 18: Criterio peligro: Sismos. 

Cada componente del sistema de agua existente 
Peligro: Sismos 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta 

Exposición 

Localización del 
Proyecto 

Muy alejado de falla 
geológica > 5km. 

Medianamente cerca de falla 
geológica 1 a 5 km. Cerca 0 a 1 km. 

Características del 
terreno 

Terrenos planos o con 
poca pendiente, sin 

evidencia de 
hundimientos. 

Suelo de calidad intermedia, con 
aceleraciones sísmicas moderadas, 

con mediana probabilidad de 
hundimientos. 

Sectores de altas aceleraciones 
sísmicas por sus características 

geotécnicas, con alta 
probabilidad de hundimientos. 

Fragilidad Tipo de construcción 

Estructura sismo resistente 
con adecuada técnica 
constructiva (de acero o 

concreto). 

Estructura de concreto, acero o 
madera, sin adecuada técnica 

constructiva. 

Estructura de adobe, piedra, 
madera u otros materiales de 
menor resistencia, sin refuerzo 

estructural. 

Resiliencia 

Nivel organizativo de 
la población. 

Población totalmente 
organizada. 

Población parcialmente 
organizada. Población no organizada. 

Conocimiento de la 
población sobre 
ocurrencia de 

desastres. 

Proporción importante de 
la 

población (>75%) conoce 
las 

causas y consecuencias 
de los desastres. 

Una parte de la población (>25% 
pero < 75%) conoce las causas y 
consecuencias de los desastres. 

Desconocimiento de las causas y 
consecuencias de los desastres. 

Existencia de 
recursos financieros 

para respuesta. 

La población cuenta con 
mecanismos de 

financiamiento para 

Existen algunos mecanismos 
financieros para enfrentar 

situaciones de riesgo, 

No existen mecanismos financieros 
para hacer frente a situaciones de 

riesgo. 
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Cada componente del sistema de agua existente 
Peligro: Sismos 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta 

hacer frente a situaciones 
de riesgo, para mantener 

operativos los servicios. 

manteniendo parcialmente 
operativos los servicios. 

Elaboración: Equipo de Trabajo 

Cuadro N° 19: Criterio peligro: Deslizamientos. 

Cada componente del sistema de agua existente 
Peligro: Deslizamientos. 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta 

Exposición 

Localización del 
Proyecto Muy alejado  > 5km. Medianamente cerca 1 a 5 km. Cerca 0 a 1 km. 

Características del 
terreno 

Terrenos planos o con 
poca pendiente, alejados 
de 
barrancos o cerros 
deleznables. 

Suelo de calidad intermedia, con 
aceleraciones sísmicas moderadas, 
con bajo tirante y 
velocidad. 

Sectores de altas aceleraciones 
sísmicas por sus características 
geotécnicas, con fuerza 
hidrodinámica y poder erosivo. 

Fragilidad Tipo de construcción 

Estructura sismo resistente 
con adecuada técnica 
constructiva (de acero o 
concreto). 

Estructura de concreto, acero o 
madera, sin adecuada técnica 
constructiva. 

Estructura de adobe, piedra, 
madera u otros materiales de 
menor resistencia, sin refuerzo 
estructural. 
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Cada componente del sistema de agua existente 
Peligro: Deslizamientos. 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta 

Aplicación de 
Normas de 

construcción. 

Cumplimiento estricto de 
las 
leyes. 

Cumplimiento parcial de las 
leyes. 

No cumplimiento de las leyes. 
Inexistencia de leyes. 

Resiliencia 

Nivel organizativo de 
la población. 

Población totalmente 
organizada. 

Población parcialmente 
organizada. 

Población no organizada. 

Conocimiento de la 
población sobre 
ocurrencia de 

desastres. 

Proporción importante de 
la 
población (>75%) conoce 
las 
causas y consecuencias 
de los desastres. 

Una parte de la población (>25% 
pero < 75%) conoce las causas y 
consecuencias de los desastres. 

Desconocimiento de las causas y 
consecuencias de los desastres. 

Existencia de 
recursos financieros 

para respuesta. 

La población cuenta con 
mecanismos de 
financiamiento para 
hacer frente a situaciones 
de riesgo, para mantener 
operativos los servicios. 

Existen algunos mecanismos 
financieros para enfrentar 
situaciones de riesgo, 
manteniendo parcialmente 
operativos los servicios. 

No existen mecanismos financieros 
para hacer frente a situaciones de 
riesgo. 

Elaboración: Equipo de Trabajo 
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Cuadro N° 20: Criterio peligro: Lluvias intensas. 

Cada componente del sistema de agua existente 
Peligro: Lluvias intensas 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable 
Grado de Vulnerabilidad 

Baja Media Alta 

Exposición 

Localización del 
Proyecto Muy alejado  > 5km. Medianamente cerca 1 a 5 km. Cerca 0 a 1 km. 

Características del 
terreno 

Terrenos planos o con 
poca pendiente, alejados 

de 
barrancos o cerros 

deleznables. 

Suelo de calidad intermedia, con 
aceleraciones sísmicas 

moderadas, con bajo tirante y 
velocidad. 

Sectores de altas 
aceleraciones sísmicas por 

sus características 
geotécnicas, con fuerza 
hidrodinámica y poder 

erosivo. 

Fragilidad 

Tipo de construcción 

Estructura sismo resistente 
con adecuada técnica 
constructiva (de acero o 

concreto). 

Estructura de concreto, acero o 
madera, sin adecuada técnica 

constructiva. 

Estructura de adobe, 
piedra, madera u otros 

materiales de menor 
resistencia, sin refuerzo 

estructural. 
Aplicación de 

Normas de 
construcción. 

Cumplimiento estricto de 
las 

leyes. 

Cumplimiento parcial de las 
leyes. 

No cumplimiento de las 
leyes. 

Inexistencia de leyes. 

Resiliencia 

Nivel organizativo de 
la población. 

Población totalmente 
organizada. 

Población parcialmente 
organizada. Población no organizada. 

Conocimiento de la 
población sobre 

Proporción importante de 
la 

población  (>75%) conoce 

Una parte de la población (>25% 
pero < 75%) conoce las causas y 
consecuencias de los desastres. 

Desconocimiento de las 
causas y consecuencias 

de los desastres. 
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Elaboración: Equipo de Trabajo 

Cuadro N° 21: Criterio peligro: Contaminación Ambiental. 

Cada componente del sistema de agua existente 
Peligro: Contaminación ambiental 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta 

Exposición Localización del 
Proyecto 

Muy alejado  > 5km. Medianamente cerca 1 a 5 km. Cerca 0 a 1 km. 

Fragilidad Obras de protección. 

Estructura con obras de 
protección, muros de 
concreto, etc. 

Estructura con pocas obras de 
protección. 

Estructura sin obras de 
protección. 

Resiliencia Nivel organizativo de 
la población. 

Población totalmente 
organizada. 

Población parcialmente 
organizada. 

Población no organizada. 

ocurrencia de 
desastres. 

las causas y consecuencias 
de los desastres. 

Existencia de recursos 
financieros para 

respuesta. 

La población cuenta con 
mecanismos de 

financiamiento para hacer 
frente a situaciones de 
riesgo, para mantener 
operativos los servicios. 

Existen algunos mecanismos 
financieros para enfrentar 

situaciones de riesgo, 
manteniendo parcialmente 

operativos los servicios. 

No existen mecanismos 
financieros para hacer 
frente a situaciones de 

riesgo. 
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Cada componente del sistema de agua existente 
Peligro: Contaminación ambiental 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta 

Conocimiento de la 
población  sobre 

ocurrencia de 
desastres. 

Proporción importante de 
la 
población (>75%) conoce 
las 
causas y consecuencias 
de los desastres. 

Una parte de la población (>25% 
pero < 75%) conoce las causas y 
consecuencias de los desastres. 

Desconocimiento de las 
causas y consecuencias 
de los desastres. 

Existencia de recursos 
financieros para 

respuesta. 

La población cuenta con 
mecanismos de 
financiamiento para hacer 
frente a situaciones de 
riesgo, para mantener 
operativos los servicios. 

Existen algunos mecanismos 
financieros para enfrentar 
situaciones de riesgo, 
manteniendo parcialmente 
operativos los servicios. 

No existen mecanismos 
financieros para hacer 
frente a situaciones de 
riesgo. 

Elaboración: Equipo de Trabajo 

A continuación, se realizará la calificación por exposición, fragilidad y resiliencia de cada componente del sistema de agua existente 
en el Caserío Chalaco: 

Cuadro N° 22: Peligro sismos, calificación por cada componente del sistema de agua existente. 

Componente del sistema de agua: Captación Componente del sistema de agua: Líneas de conducción 
Peligro: Sismos Peligro: Sismos 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta Baja Media Alta 

Exposición 
Localización del 

Proyecto x     
Exposición 

Localización 
del Proyecto x     

  x     x   
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Características del 
terreno 

Características 
del terreno 

Fragilidad Tipo de 
construcción   x   Fragilidad Tipo de 

construcción   x   

Resiliencia 

Nivel organizativo 
de la población. 

 x  

Resiliencia 

Nivel 
organizativo de 

la población. 
  x   

Conocimiento de 
la población  

sobre ocurrencia 
de desastres. 

 x    

Conocimiento 
de la población  

sobre 
ocurrencia de 

desastres. 

x     

Existencia de 
recursos 

financieros para 
respuesta. 

 x   

Existencia de 
recursos 

financieros 
para respuesta. 

 x    

Componente del sistema de agua: PTAP y Reservorio  Componente del sistema de agua: Red de distribución. 
Peligro: Sismos Peligro: Sismos 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta Baja Media Alta 

Exposición 

Localización del 
Proyecto x     

Exposición 

Localización 
del Proyecto x     

Características del 
terreno   x   Características 

del terreno   x   

Fragilidad Tipo de 
construcción   x   Fragilidad Tipo de 

construcción   x   
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Resiliencia 

Nivel organizativo 
de la población. 

  x   

Resiliencia 

Nivel 
organizativo de 

la población. 
  x   

Conocimiento de 
la población  

sobre ocurrencia 
de desastres. 

 x    

Conocimiento 
de la población 

sobre 
ocurrencia de 

desastres. 

 x    

Existencia de 
recursos 

financieros para 
respuesta. 

 x    

Existencia de 
recursos 

financieros 
para respuesta. 

 x    

Elaboración: Equipo de Trabajo 

 

 

Cuadro N° 23: Peligro deslizamientos, calificación por cada componente del sistema de agua existente. 

Componente del sistema de agua: Captación Componente del sistema de agua: Líneas de conducción. 
Peligro: Deslizamientos. Peligro: Deslizamientos. 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta Baja Media Alta 

Exposición 

Localización del 
Proyecto   x   

Exposición 

Localización del 
Proyecto x     

Características 
del terreno   x   Características 

del terreno x     

Fragilidad   x   Fragilidad   x   
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Tipo de 
construcción 

Tipo de 
construcción 

Aplicación de 
Normas de 

construcción. 
    x 

Aplicación de 
Normas de 

construcción. 
    x 

Resiliencia 

Nivel 
organizativo de 

la población. 
  x   

Resiliencia 

Nivel 
organizativo de 

la población. 
  x   

Conocimiento 
de la población 
sobre ocurrencia 

de desastres.  

  x   

Conocimiento 
de la población 

sobre 
ocurrencia de 

desastres. 

  x   

Existencia de 
recursos 

financieros para 
respuesta. 

  x    
Existencia de 

recursos 
financieros para 

respuesta. 

  x   

Componente del sistema de agua: PTAP y Reservorio. Componente del sistema de agua: Red de distribución. 
Peligro: Deslizamientos. Peligro: Deslizamientos. 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta Baja Media Alta 

Exposición 

Localización del 
Proyecto 

x     

Exposición 

Localización del 
Proyecto 

x     

Características 
del terreno x     Características 

del terreno x     

Fragilidad Tipo de 
construcción   x   Fragilidad Tipo de 

construcción   x   
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Aplicación de 
Normas de 

construcción. 
   x  

Aplicación de 
Normas de 

construcción. 
  x   

Resiliencia 

Nivel 
organizativo de 

la población. 
 x    

Resiliencia 

Nivel 
organizativo de 

la población. 
 x    

Conocimiento 
de la población  
sobre ocurrencia 

de desastres. 

  x   

Conocimiento 
de la población 

sobre 
ocurrencia de 

desastres. 

  x   

Existencia de 
recursos 

financieros para 
respuesta. 

  x   

Existencia de 
recursos 

financieros para 
respuesta. 

  x   

Elaboración: Equipo de Trabajo 

 

Cuadro N° 24: Peligro lluvias intensas, calificación por cada componente del sistema de agua existente. 

Componente del sistema de agua: Captación Componente del sistema de agua: Líneas de conducción. 
Peligro: Lluvias intensas Peligro: Lluvias intensas 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta Baja Media Alta 

Exposición 

Localización del 
Proyecto 

    x 

Exposición 

Localización 
del Proyecto 

    x 

Características del 
terreno   x   Características 

del terreno   x   
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Fragilidad 

Tipo de 
construcción   x   

Fragilidad 

Tipo de 
construcción   x   

Aplicación de 
Normas de 

construcción. 
  x   

Aplicación de 
Normas de 

construcción. 
  x   

Resiliencia 

Nivel organizativo 
de la población. 

 x    

Resiliencia 

Nivel 
organizativo de 

la población. 
 x    

Conocimiento de 
la población sobre 

ocurrencia de 
desastres. 

  x   

Conocimiento 
de la población 

sobre 
ocurrencia de 

desastres. 

  x   

Existencia de 
recursos 

financieros para 
respuesta. 

  x   

Existencia de 
recursos 

financieros 
para respuesta. 

  x   

Componente del sistema de agua: PTAP y Reservorio Componente del sistema de agua: Red de distribución. 
Peligro: Lluvias intensas Peligro: Lluvias intensas 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta Baja Media Alta 

Exposición 

Localización del 
Proyecto. 

  
    x Exposición 

Localización 
del Proyecto     x 

Características del 
terreno   x    Características 

del terreno   x   

Fragilidad   x   Fragilidad   x   
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Tipo de 
construcción 

Tipo de 
construcción 

Aplicación de 
Normas de 

construcción. 
  x   

Aplicación de 
Normas de 

construcción. 
  x   

Resiliencia 

Nivel organizativo 
de la población. 

x     

Resiliencia 

Nivel 
organizativo de 

la población. 
x     

Conocimiento de 
la población sobre 

ocurrencia de 
desastres. 

  x   

Conocimiento 
de la población 

sobre 
ocurrencia de 

desastres. 

  x   

Existencia de 
recursos 

financieros para 
respuesta. 

  x   

Existencia de 
recursos 

financieros 
para respuesta. 

  x   

Elaboración: Equipo de Trabajo 
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Cuadro N° 25: Peligro contaminación ambiental, calificación por cada componente del sistema de agua existente. 

Componente del sistema de agua: Captación Componente del sistema de agua: Líneas de conducción 
Peligro: Contaminación ambiental Peligro: Contaminación ambiental 

Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 

Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta Baja Media Alta 

Exposición Localización del 
Proyecto 

 x  Exposición Localización 
del Proyecto 

x   

Fragilidad Obras de 
protección 

 x  Fragilidad Obras de 
protección. 

 x  

Resiliencia 

 
 
 

Nivel organizativo 
de la población 

x   Resiliencia Nivel 
organizativo de 

la población. 

x   

Conocimiento de 
la población sobre 

ocurrencia de 
desastres. 

 x  

 

Conocimiento 
de la población 

sobre 
ocurrencia de 

desastres. 

 x  

Existencia de 
recursos 

financieros para 
respuesta. 

 x  
Existencia de 

recursos 
financieros 

para respuesta. 

 x  

Componente del sistema de agua: PTAP y Reservorio Componente del sistema de agua: Red de distribución 
Peligro: Contaminación ambiental Peligro: Contaminación ambiental 

Variable Grado de Vulnerabilidad Variable Grado de Vulnerabilidad 
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Factor de 
vulnerabilidad Baja Media Alta 

Factor de 
vulnerabilidad Baja Media Alta 

Exposición Localización del 
Proyecto 

x   Exposición Localización 
del Proyecto 

x   

Fragilidad Obras de 
protección. 

 x  Fragilidad Obras de 
protección. 

 x  

Resiliencia 

Nivel organizativo 
de la población. 

x   

Resiliencia 

Nivel 
organizativo de 

la población. 
x   

Conocimiento de 
la población sobre 

ocurrencia de 
desastres. 

 x  

Conocimiento 
de la población 

sobre 
ocurrencia de 

desastres. 

 x  

Existencia de 
recursos 

financieros para 
respuesta. 

 x  
Existencia de 

recursos 
financieros 

para respuesta. 

 x  

Elaboración: Equipo de Trabajo 
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Valorización: Según la calificación obtenida en base a los criterios antes 
mencionados se detalla a continuación en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 26: Calificación de la vulnerabilidad por peligro y componente del 

sistema de agua existente en el Caserío Chalaco. 

Peligro sismos Peligro deslizamientos 

Componentes del 
sistema 

Vulnerabilidad Componentes del 
sistema 

Vulnerabilidad 
Alta Media Baja Alta Media Baja 

Captación    x   Captación   x    
Líneas de 
conducción   x   Líneas de conducción    x 

PTAP y Reservorio   x   PTAP y Reservorio    x 

Red de distribución   x   Red de distribución    x 

Peligro lluvias intensas Peligro contaminación ambiental 

Componentes del 
sistema 

Vulnerabilidad Componentes del 
sistema 

Vulnerabilidad 
Alta Media Baja Alta Media Baja 

Captación  x     Captación    x   
Líneas de 
conducción x     Líneas de conducción   x   

PTAP y Reservorio   x   PTAP y Reservorio   x   

Red de distribución   x   Red de distribución   x   
Elaboración: Equipo de Trabajo 

En el sistema de agua existente las vulnerabilidades ante los distintos peligros son: 

Sismos: En todos los componentes la vulnerabilidad es Media. 

Deslizamientos: en la captación la vulnerabilidad es alta y en la línea de 
conducción, reservorio y red de distribución la vulnerabilidad es Media. 

Lluvias intensas: En la captación y Línea de conducción la vulnerabilidad es alta, 
en el reservorio y red de distribución la vulnerabilidad es Media. 

Contaminación ambiental: En todos los componentes la vulnerabilidad es Media. 
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XI. DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS PROYECTADOS 

11.1 Sistema de agua potable: 

El Proyecto pretende mejorar y ampliar el sistema de agua potable, cambiando 

la captación a la quebrada Chalaco, la misma que garantiza una oferta hídrica 

durante el periodo de vida útil del proyecto además pertenece al mismo Caserío 

Chalaco. 

Luego de las consideraciones hechas a la alternativa de solución, la misma que 

incorpora características técnicas para minimizar la vulnerabilidad ante el riesgo 

identificado se procedió a la evaluación de acuerdo a ciertos criterios que se 

detallan a continuación:  

Cuadro N° 27: Parámetros de calificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de Trabajo 

 

 

 

 

Parámetros de calificación Calificación 

Criterio N° 1. 
Ubicación de la construcción (Exposición) 

En / o muy cerca de zonas propensas a amenazas 
(Deslizamientos, lluvias intensas, deforestación, sismos, etc.)  2 

Si está ubicado en/o muy cerca de las zonas poco 
propensas a amenazas. 1 

Si está en zonas seguras 0 

Criterio N° 2 
Calidad de la construcción (Fragilidad) 

Si en los componentes del proyecto predomina un material 
poco resistente y mal construido o en mal estado de 
conservación 

2 

Si predomina un material resistente pero mal construido o en 
regular estado. 1 

Si predomina un material resistente, bien construido o en 
buen estado 0 

Criterio N° 03 
Capacidad de respuesta ante daños probables  (Resiliencia) 

Colapsa la obra 2 
Colapso parcial 1 
No hay daño 0 
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Cuadro N° 27a: Vulnerabilidad del sistema de agua potable y saneamiento proyectado 

 
Vulnerabilidad 

física en 
sistemas de 

agua 

 
Criterio 1 

 
Criterio 2 

 
Criterio 3 

Observaciones 

Componentes 
del sistema 

Ubicación de 
la 

construcción 

Calidad de la 
construcción 

Daño 
probable de 
presentarse 

Sistema de agua potable 
Captación de 
Quebrada 
Chalaco 

1 0 1  

Línea de 
conducción y 
aducción 

1 0 1  

Planta de 
tratamiento  1 0 1  

Reservorios de 
almacenamiento 1 0 1  

Red de 
distribución 1 0 1  

Conexiones 
domiciliarias 1 0 1  

Sistema de Saneamiento 

Red de 
Colectores 

1 
 2   

Buzones 1    

PTAR 1 2   

UBS de arrastre 
hidráulico 1 1 1  

Fuente: Equipo de Trabajo 

 
La vulnerabilidad del sistema de agua y saneamiento proyectado, considerando 

los valores obtenido en el cuadro N° 27a, se concluye que tendrá una 

Vulnerabilidad Media, la misma que con las medidas de mitigación a implementar 

se reducirá el riesgo del sistema a proyectar. 
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XII. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y EMERGENCIA A SER 
IMPLEMENTADAS 

Los principales factores y consideraciones a tenerse en cuenta para la propuesta 

de mitigación y emergencia en el Caserío, tiene por finalidad priorizar medidas 

acorde a la magnitud de los riesgos ambientales durante la vida útil del proyecto, 

desastres de origen natural y socio natural, perjudicando los plazos en ejecución 

del proyecto y  la operatividad de las infraestructuras instaladas. 

Las infraestructuras proyectas tendrán que regirse a los lineamientos según 

Reglamento Nacional de Edificaciones, evitando en todo momento zonas con 

antecedentes de fallas geológicas, de laderas y barrancos inestables, e 

inundables. 
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Cuadro 28: Medidas preventivas para los aspectos vulnerables identificados en el sistema de agua y UBS proyectados. 

 
Medidas preventivas para los aspectos vulnerables identificados 

Componentes 
del sistema 

Vulnerabilidades identificadas 
Medidas de prevención 

Sismos Deslizamientos Contaminación 
ambiental 

Lluvias 
intensas 

Captación X X     

Sismos: En el diseño considerar ubicar la captación 
en una zona estable, en la construcción  garantizar 
el uso de materiales de construcción según lo 
determinado en las especificaciones técnicas. 

Deslizamientos: En el diseño considerar la 
construcción de muros de contención para frenar 
los deslizamientos de tierra que pudieran producirse 
en esta zona. 

Líneas de 
conducción y 
aducción 

X X     

Sismos: En el diseño considerar la utilización de 
tuberías de polietileno y/o fierro galvanizado en 
zonas inestables y de juntas flexibles en los tramos 
donde las tuberías cruzan zonas agrietadas. 

Deslizamientos: Tratamiento de laderas en la parte 
alta mediante la reforestación con especies 
nativas. 

Planta de 
tratamiento X   X X 

Sismo: Considerar en el diseño empalmes con 
accesorios flexibles y en la construcción  garantizar 
el uso de materiales de construcción según lo 
determinado en las especificaciones técnicas. 
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Medidas preventivas para los aspectos vulnerables identificados 

Componentes 
del sistema 

Vulnerabilidades identificadas 
Medidas de prevención 

Sismos Deslizamientos Contaminación 
ambiental 

Lluvias 
intensas 

Lluvias intensas: Considerar la reforestación de esta 
zona con plantas nativas para estabilizar los suelos. 

Contaminación ambiental: Considerar la 
instalación de cerco perimetrico para evitar el 
ingreso de personas o animales que pudieran 
perjudicar la infraestructura y el funcionamiento de 
este componente. 

Reservorio X   X   

Sismo: En el diseño considerar  2 uniones universales 
por cada válvula en la cámara de válvulas para 
facilitar su reemplazo y  en la construcción  
garantizar el uso de materiales de construcción 
según lo determinado en las especificaciones 
técnicas. 

Contaminación ambiental: Considerar la 
instalación de cerco perimetrico para evitar el 
ingreso de personas o animales que pudieran 
perjudicar la infraestructura y el funcionamiento de 
este componente. 

Red de 
distribución X       

Sismo: En el diseño considerar la utilización de 
tuberías de polietileno y/o fierro galvanizado en 
zonas inestables y de juntas flexibles en los tramos 
donde las tuberías cruzan zonas agrietadas. 
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Medidas preventivas para los aspectos vulnerables identificados 

Componentes 
del sistema 

Vulnerabilidades identificadas 
Medidas de prevención 

Sismos Deslizamientos Contaminación 
ambiental 

Lluvias 
intensas 

Red de 
Colectores X        

Sismo: En el diseño considerar la utilización de 
tuberías de polietileno PVC en zonas inestables y de 
juntas flexibles. 

Buzones X       

Sismos: En el diseño considerar ubicar la captación 
en una zona estable, en la construcción  garantizar 
el uso de materiales de construcción según lo 
determinado en las especificaciones técnicas. 

PTAR X X X   

Sismos: En el diseño considerar ubicar la captación 
en una zona estable, en la construcción  garantizar 
el uso de materiales de construcción según lo 
determinado en las especificaciones técnicas. 

Deslizamientos: Considerar taludes estables como lo 
indican los estudios de suelos. 

Contaminación ambiental: Considerar la 
instalación de cerco perimétrico para evitar el 
ingreso de personas o animales que pudieran 
perjudicar la infraestructura y el funcionamiento de 
este componente. 

UBS de arrastre 
Hidráulico     X   

Contaminación ambiental: Fortalecimiento de 
capacidades de la población  en temas de 
salubridad, cuidado del agua, disposición 
adecuada de residuos. 

       Elaboración: Equipo de Trabajo 
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XIII. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL. 

Los pobladores del Caserío, poseen autonomía y buenas relaciones 

interpersonales, estimándose una vulnerabilidad media con 26%.  

Los pobladores son totalmente solidarios y sus líderes generan una aceptación y 

respaldo parcial, considerando una vulnerabilidad media con 36%.   

Existe una mayoritaria participación de parte de los pobladores y beneficiarios en 

actividades comunes a este fin, se estima una vulnerabilidad media con 35%.   

Posee coordinaciones sobre las diferentes actividades relacionadas al problema 

de desastres naturales, estimándose una vulnerabilidad media con 38%. 

Cuadro Nº 29: Vulnerabilidad Institucional 

Variable 
VB VM  VA  VMA 

TOTAL 
< 25% 26  a  50 

% 
51 a 
75% 

76 a 
100% 

Autonomía parcial - 26% - - 26% 

Aceptación y respaldo parcial - 36% - - 36% 

Participación ciudadana - 35% - - 35% 

Coordinaciones - 38% - - 38% 
Total - - - - 135% 

Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 

 

Vulnerabilidad Política Institucional =  𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟒𝟒

= 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟏𝟏%     →          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidad Media 
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Imagen N° 03: Vulnerabilidad del sistema proyectado. 

 
Elaboración: Equipo de Trabajo 
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XIV. PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE OCURRENCIA DE DESASTRES. 

Todo Proyecto de inversión es susceptible frente a una situación que puede 

originar efectos adversos ocasionando pérdidas de vidas humanas, ambientales, 

materiales, paralización de los sistemas, etc. La capacidad de respuesta depende 

mucho para poder controlar cualquier situación de emergencia que se podría dar 

en los sistemas proyectados.  

Este capítulo contiene un conjunto de criterios y procedimientos para controlar 

cualquier eventualidad de emergencia que se presenta durante el ciclo de vida 

del proyecto (construcción, operación y mantenimiento).  

El área de influencia del proyecto se encuentra ubicado en el distrito Cajaruro. 

Con la finalidad de poder identificar y clasificar los eventos adversos, se han 

definido tres niveles de emergencia en función a su severidad y a los recursos 

necesarios para poder mitigarlos. Cada uno de estos niveles activará una 

diferente organización de respuesta ante emergencias, que a su vez se dividen en 

las etapas de construcción y operación.  

Para este fin, se tiene que designar un responsable del Plan, el mismo que tendrá 

la responsabilidad de administrar, documentar, registrar, actualizar y dar a 

conocer los cambios que éste Plan irá teniendo a través de toda la vida del 

proyecto, según los requerimientos que se vayan presentando; así mismo se 

fomentará, coordinará y desarrollará entrenamientos de simulacros, 

capacitación, ejercicios que permitan mantener vigente y actualizado el presente 

Plan. 

14.1 Objetivo general 

Planificar, organizar y orientar las formas de participación consciente para la 

prevención, preparación y mitigación ante posibles situaciones de emergencia, a 

fin de evitar el daño a los recursos humanos, ambientales y a los diferentes 

componentes de los sistemas proyectados. 

14.2 Descripción de las etapas de construcción y operación 

a. Etapa de construcción 

Comprende las actividades de construcción de los siguientes componentes:  

Sistema de agua potable 

• Edificaciones provisionales.  

• Recepción de materiales y equipos. 

• Mejoramiento de la captación de quebrada 

• Línea de conducción y aducción. 
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• Planta de tratamiento de agua potable. 

• Reservorio de almacenamiento. 

• Red de Distribución. 

• Conexiones domiciliarias.  

Sistema de saneamiento 

• Red de colectores 

• Buzones 

• Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

• Letrinas composteras 

 

b. Etapa de operación 

La operación de las nuevas instalaciones involucra el funcionamiento continuo y 

controlado de los diferentes componentes de los sistemas instalados para el 

abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento. El servicio estará 

supervisado por miembros de la Junta de Administración de Servicios de 

Saneamiento (JASS), a cargo de personal especializado, debidamente entrenado 

por Gestores Sociales de la UGR del Ministerio de Construcción, Vivienda y 

Saneamiento.  

El mantenimiento implica la ejecución de una serie de actividades programadas 

y no programadas para garantizar la continuidad de abastecimiento mediante la 

inspección rutinaria y la conservación de la integridad de las estructuras 

instaladas. 

 

14.3 Emergencias: 

Se clasifica la emergencia en función al grado de severidad y empleo de recursos: 

Cuadro N° 30: Criterio para clasificación de emergencias en función al grado de 

severidad 

Criterio Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 

 
 
 
 
 
 
 
Riesgo al 
ambiente 

 
En caso de lluvias 
intensas con 
presencia de 
erosión sin 
comprometer la 
vida de pobladores, 
ni las instalaciones 
proyectadas. 

En caso de lluvias 
intensa con 
afectaciones 
medianamente 
considerables 
afectando vidas de 
personas y a una 
parte de las 
instalaciones. 

En caso de lluvias 
intensas con grado 
de afectación 
considerable 
afectando vidas de 
personas y a gran 
parte de las 
instalaciones. 

En caso de 
deforestación que 

En caso de 
deforestación que 

En caso de 
deforestación que 



  

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO 

 

 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 

no compromete 
salud de los 
pobladores, ni las 
instalaciones 
proyectadas. 

no compromete 
salud de los 
pobladores, y 
reduce 
moderadamente la 
capacidad de 
generación del 
recurso hídrico. 

compromete la 
salud de los 
pobladores, y 
reduce gravemente 
la capacidad de 
generación del 
recurso hídrico. 

 
 
 
Riesgo a 
la vida 

En caso de 
deslizamientos sin 
afectaciones a la 
vida de pobladores 
ni a las instalaciones 
proyectadas. 

En caso de 
deslizamientos con 
afectaciones 
moderadamente a 
la vida de 
pobladores y a una 
parte de las 
instalaciones 
proyectadas. 

En caso de 
deslizamientos con 
afectaciones 
considerables a la 
vida de pobladores 
y a gran parte de las 
instalaciones 
proyectadas. 

En caso de sismo 
con 01 a 02 
personas requieren 
una atención 
médica urgente. 

En caso de sismo 
con 01 a 02 personas 
requieren una 
atención médica 
muy urgente. 

En caso de sismo 
más de 02 personas 
requieren una 
atención médica 
muy urgente. Una 
persona fallecida. 

Riesgo de 
la 
operación 

Interrupción del 
servicio menores a 
02 horas. 

Interrupción del 
servicio de 02  a 10 
horas. 

Interrupción de los 
servicios mayores a 
48 horas. 

Elaboración: Equipo de trabajo 

 

14.4 Medidas del Plan de Contingencia 

A continuación, se describen las medidas que se tendrán en cuenta para hacer 

frente a las contingencias que podrían ocurrir a consecuencia de fenómenos 

naturales y/o socionaturales, durante las etapas de construcción y operación. De 

tal manera que permitan disminuir o minimizar los daños, víctimas y perdidas 

mediante medidas de prevención, reducción de riesgos, atención de 

emergencias y la rehabilitación en casos de desastres.  

Para este proyecto se ha identificado los principales riesgos previsibles que podrían 

suscitarse durante la ejecución y operación del proyecto, estos se mencionan a 

continuación: 
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Cuadro N° 31: Planes de contingencia y medidas a adoptar durante y después de los eventos imprevistos de carácter natural y/o socio 
natural. 

Respuesta ante escenario de sismos 

Antes del evento Durante el evento Después del evento 

El personal en la etapa de construcción y 

operación deberá recibir capacitación 

básica en técnicas de primeros auxilios. 

El personal de trabajo deberá contar con 

equipo de protección personal básico y 

complementario para la labor que realice 

(cascos, chalecos, guantes y reflectivos) que 

permitan su fácil visualización. 

Las áreas de trabajo deben contar con 

botiquín de primeros auxilios y equipos de 

comunicación (radios portátiles), además de 

estaciones de rescate con equipos básicos 

para su traslado (camilla, férulas, sogas, entre 

otros). 

Realizar simulacros rutinarios para casos de 

accidentes laborales y presentar un informe 

de evaluación después de cada ensayo. 

Paralizar las labores en el área donde haya 

ocurrido el accidente, y si existiese equipos y 

maquinarias desactivarlos. 

Notificar en forma inmediata al Ingeniero 

Residente y al Ingeniero de seguridad en obras. 

Se inspeccionará el área a fin de descartar que se 

vuelva a producir accidentes. 

Trasladar a los heridos previa evaluación por el 

médico, donde podrá ser derivado al centro de 

salud más cercano, además se deberá informar al 

área de asistencia social la activación de seguros 

y/o primas existentes para su pronta atención. 

El ingeniero Residente, elabora un informe 

sobre la situación de emergencia ocurrida, 

que contendrá los datos personales de los 

accidentados, tipo y gravedad de las lesiones, 

identificar las causas básicas del accidente y 

aplicar acciones correctivas que ataquen la 

causa raíz del accidente. 

Se implementa acciones correctivas y se 

realiza seguimiento de sus causas raíces, hasta 

el adecuado control del riesgo o eliminación 

total. 
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Elaboración: Equipo de Trabajo

Respuesta ante escenario deslizamiento 

Antes del evento Durante el evento Después del evento 

Estar atento a los informes meteorológicos. 

Identificar zonas con inestabilidad de taludes. 

Establecer y señalizar adecuadamente las 

áreas seguras a fin de proporcionar un refugio 

temporal al personal de obra que sea 

evacuado. 

Se debe de realizar simulacros ante 

derrumbes y deslizamientos identificando 

siempre zonas seguras en las inmediaciones 

del proyecto. 

Identificado las zonas de deslizamiento, se debe 

informara al personal existente en el área de 

trabajo, dependiendo del nivel de emergencia se 

paralizarán las actividades. 

Identificada y evaluada la situación del evento en 

caso se presente lluvias intensas y prolongadas, se 

realizará la paralización completa de la actividad. 

El personal permanecerá en un lugar seguro 

alejado de la zona inestable lejos de los taludes, 

luego se procederá a la señalización de la zona, 

para dar información de los riesgos existentes. 

El ingeniero residente, acudirá a la zona de 

deslizamiento y/o derrumbe y evaluará el evento. 

En caso se haya suscitado heridos con lesiones y 

se requiera evacuación se procederá como lo 

indicado en la ocurrencia de accidentes. 

En caso de existir pérdidas humanas se iniciará 

las labores de búsqueda y rescate de 

desaparecidos y la atención inmediata de las 

personas accidentadas. 

Iniciar los trabajos de remoción de material 

precipitado. 

Iniciar la limpieza de existir infraestructura 

afectadas 

Se reforzara los taludes. 

En función al diagnóstico en campo de lo 

sucedido, el ingeniero residente, elaborará un 

informe que indicará causas y condiciones 

bajo las cuales ocurrió el deslizamiento. De ser 

necesario, se recomendarán cambios en los 

procedimientos. 
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14.5 Respuesta ante paralización de procesos 

Si se detecta un problema de carácter técnico durante la operación, y que éste 

implique riesgo inminente con la probabilidad y consecuencia no controlada, 

capaz de causar un accidente con daños materiales, a las personas, al ambiente, 

y/o el abastecimiento de agua potable ; la JASS o el encargado de los trabajos en 

el área, evaluará las causas inmediatas y básicas, determinando de manera 

conjunta con el Presidente de la JASS, las posibles soluciones, definiéndose 

además el tiempo, duración y eliminación del riesgo.  

Si la situación puede resolverse con los recursos con que se dispone en el momento, 

se informará a los responsables de realización de estas actividades, las medidas 

adoptadas sobre la solución; caso contrario, se comunicará el problema a la 

autoridad competente del sector, quienes tomarán las medidas necesarias para 

la solución de la paralización del proceso. 

14.6 Unidad de Contingencia. 

Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de Contingencias, se 

recomienda que la empresa contratista forme y establezca la Unidad de 

Contingencias al inicio de las actividades de construcción, la que deberá estar 

activa durante la operación del proyecto, adecuándose a los requerimientos 

mínimos en función de la actividad y de los riesgos potenciales y siniestros de la 

zona. 
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Imagen N° 04: Unidad de contingencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Equipo de Trabajo.
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14.7 Establecer la responsabilidad de la implementación de las medidas del Plan de 

Contingencia, en cada una de las etapas del Proyecto. 

Es responsabilidad de la Empresa Contratista encargada de la ejecución del 

proyecto estar a cargo de la implementación del Plan de Contingencia, durante 

el tiempo que dure la construcción del Proyecto. 

En la etapa de operación y mantenimiento, la JASS tendrán a cargo la 

implementación del Plan de Contingencia. 
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XV. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LOS ASPECTOS VULNERABLES IDENTIFICADOS 

Los aspectos vulnerables a tenerse en cuenta en la propuesta de solución: 

• Fuente de Agua: La captación Ubicada en la Quebrada Chalaco puede verse 

afectado por riesgos de deslizamiento como la deforestación, por lo tanto, se 

propone la construcción de un muro de contención de para proteger las obras a 

construir de captación.  

• Infraestructura proyectada: En los actuales trazos desde la captación hasta la red 

de distribución, no presenta riesgos por deslizamiento, sin embargo las fuertes 

precipitaciones podrían generar escenarios de vulnerabilidad, en este sentido se 

plantea la instalación de medidas de protección como muros de contención, 

reforestación, cercos de protección en captación, planta de tratamiento y 

reservorio.  

Las propuestas planteadas deben ser tomados como referencia al momento de 

realizar los diseños de las diferentes estructuras a proyectar y existentes dentro del 

proyecto. 

• El Caserío beneficiaria de chalaco, el sistema actual de disposición final de las 

heces lo realizan en lugares no adecuados como pozos ciegos y en el campo 

generando focos contaminantes en las poblaciones actuales, sin embargo con 

este proyecto se proyecta mejorar las condiciones de salubridad ampliando la red 

de alcantarillado y la instalación de una planta de tratamiento de aguas 

residuales mediante cámara de rejas, tanque Imhoff, filtro biológico, lecho de 

secado, cámara de contacto de cloro. Por otro lado, el caserío Chalaco cuenta 

con una topografía accidentada en tal sentido no es posible conectar todas las 

viviendas a la red de alcantarillado, por lo que se utilizara unidades básicas de 

saneamiento que podrían ser por arrastre hidráulico, las mismas que están sujetas 

al tipo de suelo de cada sector. 
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XVI. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINALES 

 

• El sistema de agua existente es entubado y es captada de quebrada, el Proyecto 

contempla el cambio de esta captación al de la Quebrada Chalaco, para poder 

abastecer eficientemente a los pobladores de este Caserío. 

• La nueva captación de quebrada proyectada presenta alto riesgo de Inundación 

por lo que se concluye la necesidad de construir un muro de contención para 

proteger las estructuras de la captación. 

• El Caserío Chalaco no cuenta a la fecha con instrumentos de Gestión de Riesgo.  

• La línea de conducción y aducción presenta características de área fuertemente 

intervenida con cultivo predominante del café.  

• La presencia de la plaga roya amarilla en la zona del área de estudio ha afectado 

centenares de fincas de café reduciendo de este modo el empleo y la capacidad 

de comercialización por la baja producción de este cultivo genera una baja 

disponibilidad de pago por el servicio de agua en el Caserío beneficiaria. 

• Las lluvias intensas es característica propia de esta zona de selva alta a esto habrá 

de el efecto sinérgico producto del cambio climático prolongándose los periodos 

y la intensidad de las lluvias lo que estaría ocasionando posibles escenarios de 

inundación en partes bajas fuera del área de estudio. 

• Los sistemas proyectados estarían medianamente vulnerables por lo que la 

construcción y operación no se afectaría.  

• Existe una gran necesidad de capacitar a los usuarios y miembros de la JASS sobre 

el funcionamiento del sistema pues sobre ellos recaerá la responsabilidad de la 

operación y mantenimiento.  

• No existe riesgo de contaminación de la fuente de agua por la actividad del 

lavado de café ni aplicación de agroquímicos, ya que las parcelas de café no se 

encuentran cerca a la captación proyectada. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 9: MEMORIA DE CALCULO  



:

:

UBICACIÓN :

:

:

1 .- DATOS DEL DISEÑO

VER ARCHIVO DE CALCULO DE LA TASA DE CREIMIENTO
" B. TASA DE CRECIMIENTO 3 CENSOS XLS
CARPETA 4. MEMORIA DE CALCULO

estudio de densidad poblacional

Numero de viviendas 
domesticas

111 viv

Fuente: 

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Tasa de crecimiento 3.25 %

Fuente: INEI - 2007

Densidad poblacional 4 hab/viv Fuente: trabajo de campo

DESCRIPCION CANT UND

PROYECTO "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO 
DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS"

ENTIDAD UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

CALCULO DE CAUDALES

AMAZONAS

FECHA DE ELABORACIÓN 27/05/2021

UTCUBAMBA Departamento:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATA

Localidad: CHALACO Distrito: CAJARURO Provincia:



.- PARAMETROS DE DISEÑO

Fuente: RNE (DS Nº011 - 2006 - VIVIENDA)

Fuente : RM - 192 - 2018 VIVIENDA

.- CALCULO DE CONSUMO NO DOMESTICO

.- CONTRIBUCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb Fuente : RM - 192 - 2018 VIVIENDA

.- CONTRIBUCION DE LOSAS DEPORTIVAS - CAMPOS DEPORTIVOS

Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb

3 1 0.00000

1 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00004

HORAS DE 
CONSUMO

DOTACION 
(l/Espect.d)

Q. consumo 
(l/s)

1 losa deportiva las estrellas del fulbol 30 3 1 0.00004

20 0.00127

3
I.E. PRIMARIA N° 16666 24 6 20 0.00139

1

1
0.00399CONSUMO TOTAL (Qnd):

3.2

CANT. DESCRIPCION Nº ESPECT.

DESCRIPCION

I.E. INICIAL_JARDIN N° 16666 22 6

l/hab.d

3

3.1

CANT. Nº ALUM. HORAS DE 
CONSUMO

DOTACION 
(l/pers.d)

Q. consumo 
(l/s)

Clima Frio 180 l/hab.d

Dotacion ZONAS 
URBANA Poblacion > 

2000 Habitanes

Templado 
y Calido

220
60
50
70
90
80

100

l/hab.d
l/hab.d
l/hab.d
l/hab.d
l/hab.d
l/hab.d

Sin arrastre 
hidraulico

Con arrastre 
hidraulico

Dotacion 
ZONAS 

RURALES

Costa
Sierra
Selva
Costa
Sierra
Selva

2

CANT UNDDESCRIPCION CANT UNDDESCRIPCION

1 I.E. PRIMARIA N° 16666 23 6 20 0.00133



.- CONTRIBUCION DE PARQUES DE ATRACCION Y AREAS VERDES

Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb

.- CONTRIBUCION DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SIMILARES

Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb

.- CONTRIBUCION DE OFICINAS Y SIMILARES

Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb
º

50 2 1 0.00005

6 0.00000

2 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00463

1 iglesia catolica Chalaco 50 2 1 0.00005

3.5

CANT. DESCRIPCION A (m2) HORAS DE 
CONSUMO

DOTACION 
(l/m2.d)

Q. consumo 
(l/s)

1 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00014

1 iglesiac Adventista del 7mo Día 50 2 1 0.00005

1 iglesia evagelica Los Peregrinos

1 LOCAL COMUNAL 200 8 6 0.00463

1 CLUB DE MADRES 0 3

3.4

CANT. DESCRIPCION Nº ASIENTO. HORAS DE 
CONSUMO

DOTACION 
(l/Ast.d)

Q. consumo 
(l/s)

3.3

CANT. DESCRIPCION A (m2) HORAS DE 
CONSUMO

DOTACION 
(l/m2.d)

Q. consumo 
(l/s)

0 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00000

0 plaza de armas 0 3 2 0.00000



.- CONTRIBUCION DE COMEDORES, RESTAURANTES

Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb

.- CONTRIBUCION DE CLINICAS, POSTAMEDICA Y HOSPITALES

Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb

.- CONTRIBUCION DE MATADEROS PUBLICOS Y PRIVADOS

Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb

0.00000

0.000000 8

0 CONSUMO TOTAL (Qnd):

16

1 CONSUMO TOTAL (Qnd):

3.8

0.01157

1 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00579

3.6

8 500 0.00000

1 PUESTO DE SALUD 1 24 500 0.00579

HORAS DE 
CONSUMO

DOTACION 
(l/Consul.d)

Q. consumo 
(l/s)

CANT. DESCRIPCION Nº ANIMALES HORAS DE 
CONSUMO

DOTACION 
(l/Anim.d)

Q. consumo 
(l/s)

0

CANT. DESCRIPCION Nº de m2 HORAS DE 
CONSUMO

DOTACION 
(l/m2.d.)

Q. consumo 
(l/s)

1 comedor popular Santa Anita 60 8 50 0.01157

3.7

CANT. DESCRIPCION Nº 
Consultorios



.- RESUMEN DE CONSUMO NO DOMESTICO

.- CALCULO DE CONSUMO DOMESTICO

Dens :
Nº viv :

P0 :
Dot:
Cd : l/s

Poblacion inicial

Caudal de consumo 
domestico

UND RESULTADO
4

111
444
100
0.51

Hab/viv

5 0.00482 0.00096

viv
hab

l/hab.d

l/s

4

DATO CANT

Social

FORMULA DESCRIPCION
Densidad poblacional
Numero de viviendas
Poblacion al año "0"

Dotacion 
Caudal de consuno domestico

3.9

DESCRIPCION
Estatal

UND
l/s

CANT Cnd Cnd. Unitario
4 0.00982 0.00246



.- DATOS DEL DISEÑO .- PARAMETROS DE DISEÑO .- CRITERIO TECNICO

Factor de conexiones erradas

K: K: K Ti: fc:

FUENTE: RNE OS. 090 ITEM 4.3 .- NORMAS PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

DONDE:
Q max diseño = .=Qmh Ar+Qinf Qmh Ar : Caudal maximo Horario de aguas residuales

Q promedio diseño = .=Qp Ar +Qinf  Qinf  : Caudal de infiltracion 
Q minimo diseño = .=Qp Ar*k3 + Qinf Qp Ar : Caudal medio de aguas residuales

L.conduc.
Captacion

0.57

0.58

0.60

0.61

0.62

0.64

0.65

0.66

0.68

PTAP AP. RED

1.34

0.69

0.93

0.90

1.14

1.11

l/s.km
1L(km)

Qinf. (l/s)

0.05

0.81

1.50

0.46

Coeficiente de Qmin K3: 0.50 * CEPIS

PARA EL DISEÑO DE PTAR SEGÚN RNE OS.090

1.60
1.60

OFERTA DEMANDA

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

re(%) 0.00%
0

5

9

10

13

14

1.76

1.99

2.01

2.03

2.04

2.06

0.00% 488 122 4 5 0

502 100.00% 0.00% 502 126

6

1.60

1.15
1.16
1.18
1.20
1.21
1.23
1.24
1.25
1.27
1.28
1.29
1.30
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40

1.60

16
17
18
19

1
2

20

1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60

7
8
9
10
11
12
13
14
15

AÑO
0

3
4
5
6

CALCULO 
DATOS DE CAMPO

CATASTRO

173

Tasa infiltracion

5

4

5

4 5

4

5

Ti:

111 viv

Tasa de crecimeinto RM. 192 2018 VIVIENDA

K2: 2.00

RNE OS. 070

100.00 l/hab.d
Coeficiente de Qmd K1: 1.30 *
Coeficiente de Qmh

% De contribucion desague C: 0.80 %

Dotacion Dot:

*

21

DESCRIPCION FUENTE

RM. 192 2018 VIVIENDA
RM. 192 2018 VIVIENDA

UNDDATO CANT UND

2

DESCRIPCION DATO CANTFUENTE

r: 3.25 %
Densidad poblacional D: 4 hab/viv
Nº de viviendas viv :

0.04

0.05

0.05

0.05

0.05

0.06

1.47

RESUMEN DEL CALCULO DE CAUDALES

0.07

0.07

Qdiseño 
(l/s)

ALCANTARILLADO

0.94

0.97

0.99

1.02

1.05

1.08

1.11

1.14

1.16

1.19

1.22

1.25

COBERTURA (%)

2025

2026

2027

rs (%) 0.00% rc (%) 0.00%
2020

2021

0 111 4 5

POBLACION 
SERVIDA (hab)

CONX.  
DOMESTICA

CONEX. 
ESTATAL

CONEX.   
SOCIAL

CONEX.  
COMERCIALAÑO

POBLACION 
"METODO 

ARITMETICO" CONEX OTROS 
MEDIOS

0

2040

1

444 0.00% 100.00%

3

473 100.00% 0.00%

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2022

2023

2024

2

459 100.00% 0.00% 459 115 4 5 0

473 118 4 5 0

4

488 100.00%

5 0

0

531 100.00% 0.00% 531 133 4 5 0

517 100.00% 0.00% 517 129 4

560 100.00% 0.00% 560 1408

546 100.00% 0.00%7

0

546 137

4 5 0

4 5 0

5 0

4 5 0

4 5 0

574 100.00% 0.00% 574 144 4

618 100.00% 0.00% 618 155

589 100.00% 0.00% 589 147 4

12

603 100.00% 0.00% 603 151

15

647 100.00% 0.00% 647 162

11

675 100.00% 0.00% 675 169

100.00% 0.00% 704

0

661 100.00% 0.00% 661 165 4 5 0

4 5 0733 100.00% 0.00% 733 183

0

20

719 100.00% 0.00% 719 180 4

5 0632 100.00% 0.00% 632 158

0

5 0

19

704

0.83

0.85

0.009823

0.78

0.80

176 4

16

5

4 5 0

4

18

690 100.00% 0.00% 69017

0.004818 0.0000

0.009823

0.68

0.70

0.72

0.73

0.75

0.77

0.51

0.53

0.55

0.56

0.58

0.60

0.009823

0.61

0.63

0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.81

0.65

0.66

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823

0.56

0.58

0.60

0.61

0.009823 0.004818 0.000

Cons. 
total (l/s)

DOMESTICO NO DOMESTICO

Cons.  dom. (l/s) Cons.  
est.  (l/s)

Cons. 
soc.  (l/s)

Cons. 
com.  (l/s)

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.004818 0.0000

0.009823 0.004818

0.83

0.85

0.86

% 
PERDIDA

40.00%

39.00%

38.00%

37.00%

36.00%

35.00%

0.73

0.75

0.76

0.78

0.80

0.81

0.63

0.65

0.66

0.68

0.70

0.71

0.53

0.55

22.00%

21.00%

20.00%

Qp. (l/s)

0.88

0.89

0.91

0.92

0.93

0.94

28.00%

27.00%

26.00%

25.00%

24.00%

23.00%

34.00%

33.00%

32.00%

31.00%

30.00%

29.00%

1.06

1.07

1.01

1.02

1.03

0.95

0.97

0.97

0.98

0.99

1.00

1.08

1.04

1.05

1.06

1.39

1.40

1.35

1.36

2.08

2.09

2.11

2.13

2.14

2.16

1.37

1.38

Qmd. (l/s)

1.3
1.15

1.16

1.18

C

1.20

1.81

1.84

Qp Ar (l/s)

0.80
0.42

0.44

0.45

0.46

Qmh. (l/s)

2.0

1.79

1.29

1.30

1.32

1.33

1.21

1.23

1.24

1.25

1.86

1.89

1.91

1.93

1.95

1.97

1.27

1.28

0.48

0.49

0.50

0.52

0.53

0.54

0.56

0.05 1.50

0.95

0.98

1.01

1.03

1.06

1.09 0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.07

1.28

1.30

1.33

0.05

0.06

0.06

0.06

0.06

1.30

UND FUENTE

Qce. (l/s)

5.0%
0.04

0.04

DESCRIPCION DATO CANT

QMH  Ar  
(l/s)

2.0
0.85

0.87

% De cobertura AGUA Y desague Cobert. 0 % Criterio tecnico - Propio - VISITA D
Crecimiento Estatal Ce: 0.00 % Criterio tecnico - Propio

PTAR

Per. "20" 20 % Criterio tecnico - Propio

% Criterio tecnico - Propio

1.33

1.35

1.38

Crecimiento Comercial Cc: 0.00 % Criterio tecnico - Propio
% Perdida al año "0" Per. "0" 40 % Criterio tecnico - Propio

Crecimiento Social Cs: 0.00

% Perdida al año "20"0.05 l/s.Km RNE OS. 070
CEPISfc : 5.00 %

ALC. RED

1.17

1.19

1.22

1.25 0.06

0.06

0.07
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0.05
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:

:

UBICACIÓN :

:

:

Fr  * Qp

1035.15

m
Bas: 1033.504 m
Min: 1033.70 m

1033.504

3.50

0.20

1.45

1.45

CT:

Ini:
Max:

3.1

Vres = Qp * T Volumen de Reserva

Volumen de almacenamiento

Vres: 3.88 m3Volumen de reserva

Valc = Vreg. + Vres Volumen de almacenamiento Valc : 27.19 m3

m
1036.60 m

Vreg = Volumen de regulacion

Tiempo de reserva 2 hrs < T< 4 hr T: 4 hrs

Caudal promedio de consumo Qp: 1.08 l/s
Volumen de regulacion Vreg: 23.30 m3

% Regulacion (RM. 192 2018 VIVIENDA Fr: 25 %

CALCULO HIDRAULICO DE RESERVORIO

FORMULA DESCRIPCION DATO CANT UND RESULTADO

Departamento: AMAZONAS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATA

FECHA DE ELABORACIÓN 27/05/2021

Localidad: CHALACO Distrito: CAJARURO Provincia: UTCUBAMBA

ENTIDAD UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

PROYECTO "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS"

Volumen de almacenamiento 
ESTANDARIZADO

VOLUMEN 
ESTANDARIZADO

Volumen de almacenamiento 
ESTANDARIZADO

Valc : 30.00 m3

Pantalla de rebose

Canastilla

Nivel base 
Nivel minimo

Nivel Inicial

Nivel Maximo



Proyecto

Localidad CHALACO
Distrito CAJARURO
Provincia UTCUBAMBA
Tema DISEÑO HIDRAULICO DE SEDIMENTADOR
Elaborado pCHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA Y WALTER PRADO SAUCEDO
Fecha Noviembre-2020

FORMULA VALOR UND
Qmd = 1.50 lts/seg
Qu = 1.50 lts/seg

Ø limite de la Particula Ølp= 0.02 mm
Velocidad de sedimentación Vs= 0.0003 m/s
Relacion Largo / Ancho (3 - 6) L1/B 3.00
Relacion Largo / Profundidad (5-20) L/H 5.00
Pendiente Fondo de la Unidad (5-10%) S= 10% %
Velocidad de paso en los Orificios (<0.15m/s) Vo= 0.10 m/s
Diametro del Orificio (1 plg) do= 29.40 mm
Profundidad de enterramiento Pe= 1.00 m Ok

Nu= 1.00 und

FORMULA VALOR UND
As=Qu/(Vs*Nu) 4.38 m2
B=(As/L1/B)^0.5 1.50 m
L1=(L1/B)*B 4.50 m
L2 0.80 m
L=L1+L2 5.30 m

Profundidad del Sedimentador (1.5 - 2.5m) H= 1.50 m2
Velocidad de Horizontal Vh=100*Qmd/(B*H) 0.07 cm/s
Periodo Necesario para el Desenso de la Particula Td=H*/Vs 1.58 hr
Periodo de Retencion To=(L1*B*H)/Qu 2.21 hr Ok
Altura Maxima H*=H+S*L1 1.95 m
Altura de Agua Sobre el Vertedero de Salida H2=(Qu/1.84*B)^2/3 2.50 cm
Ancho del Aliviadero Aa= 0.60 m
Area Total de los Orificios Ao=Qu/Vo 0.015 m2
Area de Cada Orificio ao=pi()*do^2/4 0.001 m2
Numero de Orificios n=Ao/ao 23.00 und
Altura de la pantalla difusora con orificios h=H-2/5H 0.90 m
Numero de Filas de Orificio nf= 4.00 und
Numero de Columnas de Orificio nc=n/nf 6.00 und
Espaciamiento entre filas a1=h/(nf-1-nf*do) 0.18 m
Espaciamiento entre columnas a2=((B-a1)*(nc-1))/2 0.26 m

1.50m

1.50m

0.55m

0.80m 4.50m

DISEÑO DE SEDIMENTADOR
1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION
Caudal de diseño 
Caudal de Unitario

Numero de Unidades
2.- CALCULO DEL SEDIMENTADOR
DESCRIPCION
Area Superficial de Unidad
Ancho del Sedimentador
Longitud de Zona de Sedimentacion
Distancia de Separacion Entrada - Pantalla Difusora(0.7-1.0)
Longitud de la Unidad

0.45m

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO 
DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS



Distrito CAJARURO
Provincia UTCUBAMBA
Tema DISEÑO HIDRAULICO DE AIREADOR TIPO CASCADA
Fecha

FORMULA VALOR UND
Qmd 1.50 lts/seg
Qdis 0.00150 m3/seg

CARACTERISTICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO
Altitud del terreno AL 400.00 m.s.n.m.
Temperatura de la zona T° 20.00 °C
PARAMETROS DEL AGUA A TRATAR
Cantidad de Hierro Fe (2+) detectado 4.10 mg/l
Limite maximo permisible de Hierro Fe 0.30 mg/l
Cantidad de Oxigeno O en el agua Cox 5.00 mg/l
Demanda de oxigeno para oxidar Fe según Peñaranda W. 1000 mg Fe necesitan 280 mg O
DIMENSIONES ASUMIDAS DE LA CASCADA
Altura de escalon ( asumida ) H 0.30 m
Longitud de escalon ( asumida ) Le 0.30 m
Altura de bafle ( asumida ) Hb 0.10 m

Concentracion de saturacion de oxigeno Cs 8.72
Para escalones de 0.30 m de altura m ( 0.2 - 0.4 ) y n (0.1 - 0.4 )
Concentracion inicial de oxigeno Co = n * Cs 0.87
Concentracion de oxigeno al final de la caida Ce = m * Cs 1.74
Determinacion de la eficiencia de un escalon K = Ce - Co / Cs -Co 0.11

Cantidad de oxigeno necesario para el Fe 1.15 mg/l O
Cantidad Total de Oxigeno necesario 6.15 mg/l O

Concentracion de oxigeno despues de PRIMER escalon Cf1 = Cox + K * ( Cs - Cox ) 5.41 mg/l
Concentracion de oxigeno despues de SEGUNDO escalon Cf2 = Cf1 + K * ( Cs - Cf1 ) 5.78 mg/l
Concentracion de oxigeno despues de TERCER escalon Cf3 = Cf2 + K * ( Cs - Cf2 ) 6.11 mg/l
Numero de escalones N 3.00 und

Altura total de aireador HT 0.90 m
Asumimos una carga lineal CL (asumida ) 0.02 m3/m*s
Ancho del aireador A = Qdis / CL ( minimo 0.50 m ) 0.60 m
Altura de lamina de agua L = Q / A * V 0.0050 m

Longitud mínima Xs=0.36Ve
2/3 + 0.60he

4/7 0.26 m
Velocidad de entrada Ve 0.50 m/s
Carga hidráulica de entrada he 0.0050 m
Longitud de escalon ( asumida ) Le 0.30 m
Berificación Xs<Le OK

2.- DETERMINACION DE LOS PARAMETROS BASE

4.-DETERMINACION DE NUMERO DE ESCALONES

6.-BERIFICACIÓN DE LONGITUD DE ESCALÓN

1.- DATOS DE DISEÑO

DISEÑO HIDRAULICO DE AIREADOR TIPO CASCADA

NOVIEMBRE 2020

5.-DETERMINACION DE DIMENSIONES DE CASCADA

DESCRIPCION
Caudal de maximo diario
Caudal de diseño

3.-CALCULO DE LA CANTIDAD DE OXIGENO NECESARIA PARA EL TRATAMIENTO

SUSTENTO DE CALCULO

Proyecto "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA 
– AMAZONAS"



Distrito CAJARURO
Provincia UTCUBAMBA
Tema DISEÑO HIDRAULICO DE AIREADOR TIPO CASCADA
Fecha NOVIEMBRE 2020

SUSTENTO DE CALCULO

Proyecto "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA 
– AMAZONAS"

t=(2h/g)1/n

Altura de cada escalón h 0.30 m
Aceleración de la gravedad g 9.81 m/s2
Número de escalones n 3.00 adim
Tiempo de exposición o contacto t 0.40 segundos

0.10
0.60 0.30

0.30

ESQUEMA DE AIREADOR TIPO CASCADA

7.-TIEMPO DE CONTACTO

El tiempo de contacto se establece por caida libre y depende del 
número de escalones



Proyecto

Localidad CHALACO
Distrito CAJARURO
Provincia UTCUBAMBA
Tema Calculo hidraulico de prefiltro

FORMULA VALOR UND
Qmd 1.50 lts/seg
Un 2.00 und

Numero de compartimentos Nc 3.00 und
Tv 14.00 m3 / m2*dia

Turbiedad maxima del agua entrante al filtro Tmax 400.00 U.N.T
Turbiedad del agua que sale del primer compartimento T 1c 200.00 U.N.T
Turbiedad del agua que sale del segundo compartimento T 2c 100.00 U.N.T
Turbiedad del agua que sale del tercer compartimento T 3c 50.00 U.N.T
PROPIEDADES DEL MATERIAL
Coeficiente de uniformidad Cu < 3 2.00
Densidad de la grava humeda Pgr 2150.00 kg/m3
Densidad del agua Pag 1000.00 kg/m3
Porosidad de la grava εgr 0.45

FORMULA VALOR UND
Vf = Tv 0.60 m/hora 0.6
A = Qdis / Vf 4.50 m2 3.9
H ( asumido ) 0.90 m 0.9
B = A / H 5.00 m 4.35

Modulo de impedimento primer compartimento a1 0.38 0.375
Modulo de impedimento segundo compartimento a2 0.50 0.5
Modulo de impedimento tercer compartimento a3 0.70 0.7

L1 = ln ( Tmax / T 1c ) / a1 1.85 m 1.85
L2 = ln ( T 1c / T 2c ) / a2 1.40 m 1.4
L3 = ln ( T 2c / T 3c ) / a3 1.00 m 1

Area de filtracion 
Profundidad de grava
Ancho de los compartimentos

Longitud del primer compartimento
Longitud del segundo compartimento
Longitud del tercer compartimento

Velocidad de filtracion

Memoria de Calculo

DISEÑO DE PRE-FILTROS

1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION
Caudal de maximo diario
Numero de Unidades

RNE recomiendo tasa de velocidad ( 14 m3 / m2*dia )

2.- CALCULO DEL PRE FILTRO
DESCRIPCION

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS



Distrito CAJARURO
Provincia UTCUBAMBA
Tema DISEÑO HIDRAULICO DE FILTRO LENTO
Elaborado CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA Y WALTER PRADO SAUCEDO
Fecha

FORMULA VALOR UND
Qmd 1.50 lts/seg
Qdis 5.40 m3/hora
N 2.00 und
Tv 8.00 m3 / m2*dia 4.70

Horas de operación durante el dia Ho 24.00 h
Profundida de Cimentacion Hc 1.00 m
ALTURA Y GRANULOMETRIA DEL LECHO FILTRANTE
Lecho de arena ( 0.2 - 0.3 mm ) Según RNE ( 0.80 - 1.00 m ) 0.80 m
Grava ( 3.00 - 9.50 mm ) Según RNE 0.05 m
Grava ( 9.50 - 19.00 mm ) Según RNE 0.05 m
Grava ( 19.00 - 31.50 mm ) Según RNE 0.10 m
Grava ( 31.50 - 50.00 mm ) Según RNE 0.10 m
Altura de lecho filtrante Al 1.10 m
Altura de agua en la caja de filtro Según RNE ( 0.80 - 1.00 m ) 0.80 m
Borde libre 0.50 m
RECOLECCION DE AGUAS
Ancho de vigueta de percolacion a 0.15 m
Espesor de vigueta de percolacion e 0.10 m
Separacion entre viguetas S 0.01 m
Ancho de canal secundario de recoleccion Acs 0.10 m
Ancho de canal principal de recoleccion Acp 0.15 m
Ancho de muro de canales ( ladrilo aparejo de canto ) emc 0.09 m
Altura de muro de canales Hmc 0.14 m
Coeficiente de descarga de los orificios Cd 0.65
PROPIEDADES DEL MATERIAL
Coeficiente de uniformidad Cu < 3 2.00
Densidad de la arena humeda Par 2080.00 kg/m3
Densidad de la grava humeda Pgr 2255.00 kg/m3
Densidad del agua Pag 1000.00 kg/m3
Porosidad de la arena εar 0.40
Porosidad de la grava εgr 0.35

RNE recomiendo tasa de filtacion ( 2 - 8 ( m3 / m2*dia ))

Memoria de Calculo

Proyecto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS

1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION
Caudal de maximo diario
Caudal de diseño
Numero de camaras

DISEÑO HIDRAULICO DE FILTRO LENTO

Noviembre-2020



Distrito CAJARURO
Provincia UTCUBAMBA
Tema DISEÑO HIDRAULICO DE FILTRO LENTO
Elaborado CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA Y WALTER PRADO SAUCEDO
Fecha

Memoria de Calculo

Proyecto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS

DISEÑO HIDRAULICO DE FILTRO LENTO

Noviembre-2020

FORMULA VALOR UND
Vf = Tv 0.35 m/hora
As = Qdis *(Ho/24) / Vf 15.43 m2
K = (2*N)/(N+1) 1.33 m
L = (As * K)^0.5 4.70 m

Ancho de la unidad  B = ( As / K)^0.5 3.60 m
Velocidad de filtracion real VR = Qdis / (2*L*B) 0.16 m/hora
Altura total de la pared H = 2.65 m

Dendidad promedio Pp = 2127.73 kg/m3
Porosidad promedio εp = 0.39
Perdida de carga del lecho filtrante hf 1= (1- εp)*((Pp - Pag) / Pag)*Al 0.76 m
Numero de separaciones entre viguetas Nsv 22.00 und
Numero de separaciones entre canales secundarios Nsc 25.00 und
Numero total de orificios  Nt = Nsv * Nsc 550.00 und
Caudal en cada orificio q = Qdis / nt 2.73E-06 m3/seg
Area de los orificios de drenaje Ao= S * Acs 0.001 m2
Perdida de carga en los orificios de drenaje hf 2= q^2 / ( 2*g*( Cd *Ao )^2) 8.97E-07
Seccion tranversal del canal principal S trans. = Hmc * Acp 0.02 m2
Velocidad en el canal principal Vcp = Qdis / S trans. 0.07 m/s
Perdida de carga en el Canal principal hf 3 = K * Vcp ^2 / 2*g 2.60E-04 m
Ancho de camara de recoleccion Arec 0.60 m
Perdida de carga en Vertedero de salida hf 4 = ( Qdis / ( 1.848 * B ))^(1/1.5) 3.20E-03 m
Perdida de carga total hf total = hf 1 + hf 2 + hf 3 + hf 4 0.76 m

2.- CALCULO DE PERDIDAS DE CARGA

2.- CALCULO DE DIMENSIONES DE CAJA DE FILTRO LENTO
DESCRIPCION
Velocidad de filtracion
Area superficial de filtracion 
Coeficiente de minimo costo
Longitud de la unidad



.- DATOS DEL DISEÑO .- PARAMETROS DE DISEÑO .- CRITERIO TECNICO

Factor de conexiones erradas

K: K: K Ti: fc:

FUENTE: RNE OS. 090 ITEM 4.3 .- NORMAS PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

DONDE:
Q max diseño = .=Qmh Ar+Qinf Qmh Ar : Caudal maximo Horario de aguas residuales

Q promedio diseño = .=Qp Ar +Qinf  Qinf  : Caudal de infiltracion 
Q minimo diseño = .=Qp Ar*k3 + Qinf Qp Ar : Caudal medio de aguas residuales

0.05 l/s.Km RNE OS. 070
CEPISfc : 5.00 %

ALC. RED

0.80

0.81

0.83

0.85 0.04

0.04

0.04

0.94

0.96

0.98

1.000.05

0.05

AGUA POTABLE

0.87

0.04

PTAR

Per. "20" 20 % Criterio tecnico - Propio

% Criterio tecnico - Propio

0.90

0.92

0.94

Crecimiento Comercial Cc: 0.00 % Criterio tecnico - Propio
% Perdida al año "0" Per. "0" 40 % Criterio tecnico - Propio

Crecimiento Social Cs: 0.00

% Perdida al año "20"

0.89

UND FUENTE

Qce. (l/s)

5.0%
0.03

0.03

DESCRIPCION DATO CANT

QMH  Ar  
(l/s)

2.0
0.58

0.60

% De cobertura AGUA Y desague Cobert. 0 % Criterio tecnico - Propio - VISITA D
Crecimiento Estatal Ce: 0.00 % Criterio tecnico - Propio

0.04

0.05

0.89

0.90

0.92

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.33

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.05 1.04

0.65

0.67

0.69

0.71

0.72

0.74 0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.88

0.89

0.90

0.91

0.83

0.84

0.85

0.86

1.27

1.29

1.30

1.32

1.33

1.34

0.86

0.87

Qmd. (l/s)

1.3
0.78

0.80

0.81

C

0.82

1.24

1.26

Qp Ar (l/s)

0.80
0.29

0.30

0.31

0.32

Qmh. (l/s)

2.0

1.22

0.73

0.71

0.71

0.72

0.95

0.95

0.92

0.93

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

0.94

0.94

0.69

0.70

0.70

0.65

0.66

0.66

0.67

0.68

0.69

22.00%

21.00%

20.00%

Qp. (l/s)

0.60

0.61

0.62

0.63

0.64

0.64

28.00%

27.00%

26.00%

25.00%

24.00%

23.00%

34.00%

33.00%

32.00%

31.00%

30.00%

29.00%

0.73

0.73

0.57

0.58

0.59

% 
PERDIDA

40.00%

39.00%

38.00%

37.00%

36.00%

35.00%

0.50

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

0.43

0.44

0.45

0.46

0.48

0.49

0.36

0.37

0.39

0.40

0.41

0.42

0.009823 0.004818 0.000

Cons. 
total (l/s)

DOMESTICO NO DOMESTICO

Cons.  dom. (l/s) Cons.  
est.  (l/s)

Cons. 
soc.  (l/s)

Cons. 
com.  (l/s)

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.004818 0.0000

0.009823 0.004818

0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823

0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.55

0.44

0.45

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823

0.004818 0.0000

0.009823

0.46

0.47

0.48

0.49

0.51

0.52

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.40

0.009823

0.42

0.43

0.004818 0.0000

0.009823 0.004818 0.0000

0.009823

0

5 0

19

476

0.56

0.57

0.009823

0.53

0.54

119 4

16

5

4 5 0

4

18

466 100.00% 0.00% 46617

4 5 0495 100.00% 0.00% 495 124

0

20

486 100.00% 0.00% 486 122 4

5 0427 100.00% 0.00% 427 107

456 100.00% 0.00% 456 114

100.00% 0.00% 476

0

447 100.00% 0.00% 447 112 4 5 0

12

408 100.00% 0.00% 408 102

15

437 100.00% 0.00% 437 109

11

388 100.00% 0.00% 388 97 4

417 100.00% 0.00% 417 104

398 100.00% 0.00% 398 100 4 0

369 92

4 5 0

4 5 0

5 0

4 5 0

4 5 0378 100.00% 0.00% 378 958

369 100.00% 0.00%7

4

330 100.00%

5 0

0

359 100.00% 0.00% 359 90 4 5 0

349 100.00% 0.00% 349 87 4

2

310 100.00% 0.00% 310 78 4 5 0

320 80 4 5 0

2040

1

300 0.00% 100.00%

3

320 100.00% 0.00%

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2022

2023

2024

COBERTURA (%)

2025

2026

2027

rs (%) 0.00% rc (%) 0.00%
2020

2021

0 75 4 5

POBLACION 
SERVIDA (hab)

CONX.  
DOMESTICA

CONEX. 
ESTATAL

CONEX.   
SOCIAL

CONEX.  
COMERCIALAÑO

POBLACION 
"METODO 

ARITMETICO" CONEX OTROS 
MEDIOS

0

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

1.02

RESUMEN DEL CALCULO DE CAUDALES ALCANTARILLADO

0.05

0.05

Qdiseño 
(l/s)

ALCANTARILLADO

0.66

0.68

0.70

0.72

0.73

0.75

0.77

0.79

0.81

0.83

0.85

0.87

21

DESCRIPCION FUENTE

RM. 192 2018 VIVIENDA
RM. 192 2018 VIVIENDA

UNDDATO CANT UND

2

DESCRIPCION DATO CANTFUENTE

r: 3.25 %
Densidad poblacional D: 4 hab/viv
Nº de viviendas viv : 75 viv

Tasa de crecimeinto RM. 192 2018 VIVIENDA

K2: 2.00

RNE OS. 070

100.00 l/hab.d
Coeficiente de Qmd K1: 1.30 *
Coeficiente de Qmh

% De contribucion desague C: 0.80 %

Dotacion Dot:

*

AÑO
0

3
4
5
6

CALCULO 
DATOS DE CAMPO

CATASTRO

117

Tasa infiltracion

5

4

5

4 5

4

5

Ti:

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2

20

1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60

1.60

0.78
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.91
0.92
0.93
0.94
0.94
0.95
0.95

1.60

0

5

9

10

13

14

1.21

1.36

1.37

1.38

1.39

1.41

0.00% 330 83 4 5 0

339 100.00% 0.00% 339 85

6

0.57

1.04

0.33

Coeficiente de Qmin K3: 0.50 * CEPIS

PARA EL DISEÑO DE PTAR SEGÚN RNE OS.090

1.60
1.60
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CAUDALES
PTAR :

Qmín (0.33 L/s) 0.00033 m3/s
Qprom (0.57 L/s) 0.00057 m3/s

Qmáx (1.04L/s) 0.00104 m3/s

CAUDALES DE DISEÑO

Qmín 0.00033 m3/s
Qprom 0.00057 m3/s
Qmáx 0.00104 m3/s

CALCULO DE LAS REJAS PARA EL Qmáx

Q máximo (m3/s) 0.00104
Espesor de barra, "e" (mm) 7.50
Separación entre barras,"a"(mm) 20.00
"Eficiencia de barra" E=(a/(e+a)) 0.73
Velocidad en rejas,V (m/s)(0.6 - 0.75) 0.70
Velocidad de aproximación Vo (m/s)(0.3 - 0.6) 0.51
Ancho canal, b (m)  (asumir) 0.50
Coeficiente de Manning, n 0.013
Numero de barras "n"= (b-a)/(e+a) 17

Cálculo para el caudal máximo
Area útil en rejas (m2) 0.0015

Area total (m2) 0.0020
Cálculo de tirante" y" (m) 0.0041

Cálculo de radio hidráulico,m 0.0040
Cálculo de S (m/m) 0.0690

Cálculo de pérdida de carga con 50% de ensuciamiento
Hf = ((2V)^2-Vo^2)/(0.7x2g)

Pérdida carga Hf(m) 0.12

VERIFICACIÓN DE VELOCIDAD PARA Qmín

Valores a ingresar a HCANALES
Qmín (m3/s) 0.00033

Ancho de canal b (m) 0.5
Talud z 0

Rugosidad n 0.013
Pendiente S (m/m) 0.0690

Tirante resultante de HCANALES
Tirante y (m) 0.0019 ingresar resultado

Cálculo del area
Area (m2) 0.0010

Cálculo de la velocidad
Velocidad Vo (m/s) 0.3 <0.3 - 0.6> m/s

CÁLCULO DE CAMARA DE REJAS DE LIMPIEZA MANUAL - PTAR 



CÁLCULO DE CAMARA DE REJAS DE LIMPIEZA MANUAL - PTAR 

MATERIAL RETEENIDO EN LAS REJAS

Material retenido
Qprom (m3/s) 0.00057

Lítros de material cribado por m3 de agua residual (L/m3) 0.038
Material retenido (L/día) 1.87

Como los caudales de diseño son pequeños, se empleará una cámara de rejas estándar que permita la 
limpieza del material retenido en las barras.



A PARAMETROS DE DISEÑO VALORES 
1.- Población futura 495 habitantes
2.- Altitud promedio, msnm 1200 m.s.n.m.
3.- Temperatura mes más frio, en °C 10 °C
4.- Tasa de sedimentación, m3/(m2xh) 1 m3/(m2 x h)
5.- Periodo de retención, horas 1.5 horas (1.5 a 2.5)
6.- Borde libre, m 0.5 m
7.- Volumen de digestión, l/hab a 15°C 70 L/hab a 15°C
8.- Relación L/B (teorico) 4.50 > a 3
9.- Espaciamiento libre pared digestor

al sedimentador, metros 1.50 m 1.0 mínimo
10.- Angulo fondo sedimentador 50° (50° - 60°)

0.8727 radianes
11.- Distancia fondo sedimentador Factores de capacidad relativa y tiempo de digestión de lodos

a altura máxima de lodos (zona neutra), m 0.5 m Temperatura Tiempo digestión Factor capacidad
12.- Factor de capacidad relativa 1.40 °C (días) relativa
13.- Espesor muros sedimentador,m 0.2 m 5 110 2
14.- Inclimación de tolva en digestor 15° (15° - 30°) 10 76 1.4

0.2618 radianes 15 55 1
15.- Numero de troncos de piramide en el largo 2 20 40 0.7
16.- Numero de troncos de piramide en el ancho 1 > 25 30 0.5
17.- Altura del lodos en digestor, m 2.00 m

B RESULTADOS
18.- Caudal medio 49.25 m3/día
19.- Area de sedimentación, m2 2.05 m2
20.- Ancho zona sedimentador (B), m 1.00 m
21.- Largo zona sedimentador (L), m 4.50 m L/B = 4.50 (3 a 10)
22.- Prof. zona  sedimentador (H), m 1.50 m
23.- Altura del fondo del sedimentador 0.60 m
24.- Altura total sedimentador, m 2.60 m
25.- Volumen de digestión requerido, m3 48.51 m3
26.- Ancho tanque Imhoff (Bim), m 4.40 m L/Bim = 1.02 debe ser mayor a 1
27.- Volumen de lodos en digestor, m3 45.44 m3
28.- Superficie libre, % 68% (min. 30%)
29.- Altura del fondo del digestor, m 0.3 m
30.- Altura total tanque imhoff, m 5.4 m

CÁLCULO DE TANQUE IMHOFF - PTAR 



CÁLCULO DE TANQUE IMHOFF - PTAR 

4.50

Espaciamiento Libre  = 1.50

Espesor de muro de sedimentador  = 0.20

Ancho de sedimentador  = 1.00 4.40

Espesor de muro de sedimentador  = 0.20

Espaciamiento Libre  = 1.50

4.40
0.2 0.2

1.50 1.00 1.50
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1.50 SEDIMENTADOR
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0.60     FONDO DE SEDIMENTADOR
5.4

0.5 50°             ZONA NEUTRA

0.2
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0.3 FONDO DE DIGESTOR

15°



1.0 Cálculo de la carga de sólidos que ingresan al sedimentador

Pob = 495 hab
Cp = 90 gr/habxdía

C = 45 kg/día

2.0 Cálculo de la masa de los sólidos que conforman el lodo digerido

Msd = 14.48 Kg/día

3.0 Cálculo del volumen diario de lodos digeridos

 lodo = 1.03 kg/l (Densidad de los lodos)
% sól = 11 % (% de sólidos contenidos en el lodo)

Vld = 127.79 l/día

4.0 Cálculo del volumen de extracción de lodos 

Td = 76 días (Tiempo de digestión)
Vel = 9.71 m3

5.0 Cálculo del área del lecho de secado

Ha = 0.30 m (Se asume profundidad)
Als = 32.37 m2

6.0 Cálculo de Nº Purgas al año

Tabla N°1
Temp °C Td (días)

Nº Purgas= 5 5 110
10 76

7.0 Dimensionamiento del lecho de secado 15 55
Longitud 1 = 5.00 m 20 40
Longitud 2= 7.00 m > 25 30

Consideando 01 lecho de secado:
Largo = 5.00
Ancho= 7.00

CÁLCULO DE LECHOS DE SECADO - PTAR 
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CÁLCULO DE LECHOS DE SECADO - PTAR 



Dotación de agua (D) 100 L/(habitante.día)
Contribución de aguas residuales (C) 80%
Contribución percápita de DBO5 (Y) 50 grDBO5/(habitante.día)
Producción percápita de aguas residuales: q = D x C 80 L/(habitante.día)
DBO5 teórica: St = Y x 1000 / q 625.00 mg/L
Eficiencia de remoción de DBO5 del tratamiento primario (Ep) 65%
DBO5 remanente: So = (1 - Ep) x St 218.75 mg/L
Caudal de aguas residuales: Q= P x q / 1000 49.25 m3/día

Dimensionamiento del filtro percolador:
DBO requerida en el efluente (Se) 40 mg/L
Eficiencia del filtro (E): E = (So - Se)/So 82%
Carga de DBO (W): W = So x Q / 1000 10.77 KgDBO/día
Caudal de recirculación (QR) 0 m3/día
Razon  de recirculación (R = QR/Q) 0
Factor de recirculación (F): F=(1 + R)/(1 + R/10)2 1
Volúmen del filtro (V): V= (W/F) x (0,4425E/(1-E))2 42.12 m3
Profundidad del medio filtrante (H): 2 m
Area del filtro (A): A= V/H 21.06 m2
Tasa de aplicación superficial (TAS): TAS=Q/A 0.5115 m3/(m2.día)
Carga orgánica (CV): CV = W/V 0.26 Kg DBO/(m3.día)

Filtro rectangular:
Largo del filtro (l) 6.00 m
Ancho del filtro (a) 3.51 m
Ancho de filtro seleccionado (a) 4 m

CÁLCULO FILTRO PERCOLADOR - PTAR 



Caudal de aguas residuales: Q= P x q / 1000 49.25 m3/día
0.0006 m3/s

Dimensionamiento del sedimentador:
Área del sedimentador: As = Q / Cs 4.56 m2
Carg superficial (Cs) 0.90 m3/m2.hr
Profundidad superior (h1) 1.00 m
Periodo de retención: TRH = Q / Vt 2.91 hr
Periodo de retención con lodos: TRH lodos = Q / Vtu 2.74 hr
Volumen útil sin lodos: Vu = Vt - Vl 5.62 m3
Volumen total: Vt = As*h1 + (1/3)*As*h2*Na*Nl 5.97 m3
Número de tolvas en el ancho (Na) 2.00 Und
Número de tolvas en el largo (Nl) 2.00 Und
Área de tolva: At = As / (Na*Nl) 1.14 m2
Lado de la tolva cuadrada: l = At ^ 0.5 1.07 m
Largo total: L = l*Nl 2.14 m
Ancho total: A = l*Na 2.14 m
Inclinación paredes de tolva ( ) 60.00 °
Profundidad inferior: h2 0.9 m
Borde libre (b) 0.60 m
Profundidad útil: hu = h1+ h2 1.9 m
Profundidad total: H = hu+ b 2.5 m
Inclinación de aristas de la tolva: 50.77 °

Canal de recolección de efluentes:
Ancho de la canaleta de recolección 0.15 m
Altura útil de las canaletas de recolección: 0.02 m

Coeficiente de producción de lodos 0.60 KG SST/KG DBOr
Producción de lodos: P = Y * DBOremovida = Y * W * E 5.28 KG SST/DIA
Densidad de lodos 1.025 KG/L
porcentaje de sólidos 1.5%
Volumen diario de lodos: 343.53 L/D
Tiempo de descarga de lodos 1.00 D
Volumen de lodos: Vl 0.34 m3
Carga sobre vertedero de rebose: 0.13 L/SM
Diámetro de tubería de ingreso 0.20 m
Velocidad de ingreso: 0.02 m/s

Seleccionamos:
Lado: 1.50 m
h2: 1.00 m

CÁLCULO SEDIMENTADOR SECUNDARIO - PTAR 



Caudal de diseño (Qd)
Qd = 0.00057 m3/s

Tiempo de Rención (Tr)
Asumido Tr  = 30 min

Cálculo del Volumen útil de la cámara de desinfección
Vu = 1.026 m3

Cálculo del Area útil de la cámara de desinfección
Asumimos una altura H = 0.6 m

A = 1.71 m2

Dimensionamiento del canal de la cámara de desinfección
Asumimos un ancho del canal a = 1.00 m
El largo del canal será de b = 1.71 m

Determinación de las dimensiones de la cámara de desinfección

Asumimos un largo de la cámara L* = 2.20 m
Asumimos ancho de la pared de concreto e  = 0.15 m

Largo total de la cámara L  = 2.50 m

Nº de compartimentos Nºc = 1 m
Ancho total de la cámara W = 1.30 m

Calculo de la Cantidad de Hipoclorito de calcio requerido

P = D x Q x 0,0864  ( al día)
Se asume una dosificación de D = 4 mg/l

P = 2.00 mg/s
0.17 Kg/dia

Calculo del Volumen del Agua de Disolución (Vd)
Vd = Q x D / Cf

Se asume la Concentración esperada de la solución Cf = 2.00 %
Vd = 0.010 m3/dia

Para un periodo de preparado semanal Vrequerido = 0.069 m3

Calculo de cantidad de Hipoclorito de calcio por mes
Pmes = 5.1 Kg

Considerando el peso del envase promedio del hipoclorito es 50 Kg
Nº meses x saco = 9 Meses

CÁLCULO CAMARA DE DESINFECCION - PTAR 



PROYECTO: 

UBICACIÓN:

FECHA:

Periodo de diseño: 20 años
Población de chalaco 144 hab
Numero de viviendas 36 viv.
Tasa de crecimiento poblacional 3.25 %
Densidad de Vivienda 4.00 hab/viv
poblacion servida (P) al año 20: P = Densidad (1 + tasa x tiempo) 6.60 hab/viv
Dotacion (****) 100.00 L/hab/dia
Coeficiente de retorno al sistema de Saneamiento 80%

Volumen que ingresa al biodigestor: 149.67 L/hab/dia
Volumen de agua residual  (Vi) (*): 0.53 m3/día
Contribución de DBO por persona  (C) (**): 21 gr/hab/día
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO):      DBO = (PxC) / Vi 261.51 mg/L
Eficiencia de remoción de DBO (***): 52%

(*) Si el caudal es <20 m3 usar digestor
(**) Aporte de carga orgánica (Domestic Wastewater Treatment in development countries; Duncan Mara; 2003)
(***) Opinión técnica sobre tratamiento de aguas residuales domésticas denominada Biodigestor Autolimpiable Rotoplas - DIGESA
(****) Ver cuadro 2, 

Cuadro 01 Cuadro 02

UBS Arrastre 
Hidraulico UBS Compostera

5 Costa 110 80
8 Sierra 100 70
5 Selva 100 90

Heces 11
Orina 10

Cuadro 03

GASTO EN CASETA DE BAÑO 73.70 % 88.44
Ducha 35.7% 42.90
Aseo Personal (3 veces) 14.3% 17.20
Uso de Inodoro (3 veces , descagas de 8L) 23.6% 28.35

GASTO EN LAVADERO 26.30 % 31.56
Limpieza de Casa 6.0% 7.18
Lavado de vegetales para preparacion de alimentos 4.7% 5.67
Lavado de ropa a mano 9.6% 11.53
Lavado de ollas y utensilios de cocina 6.0% 7.18

Aseo personal
Lavado de vajilla
Lavado de ropa

Desagregado de consumo de 120 l/hab/dia en la selva.

Fuente: Elaboracion Propia del consultor - Con referencia de estudio de consumo de agua The World`s Water 200-2001 - Pacific Institute.
WEB: http://www.ine.es/revistas/cifraine/0108.pdf

DBO

MEMORIA DE CALCULO: BIODIGESTOR PARA VIVIENDAS 

Noviembre-2020

1.- PARAMETROS DE DISEÑO

Inodoro

"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS"

CHALACO - CAJARURO-  UTCUBAMBA – AMAZONAS

Region Geografica
TIPO UBS

Fuente: Guia del PNSR para la elaboracion de los PIP, intervencion Social y evaluacion de impacto 
social

ITEM

Fuente: Domestic Wastewater Treatment in development countries; Duncan Mara; 
2003



Periodo de retención (PR): 0.68 días
Volumen de sedimentación (V1):

V1 = Q (m3/d) * PR (d) 0.36 m3

Tasa de acumulación de lodos (TAL): 57 (L/hab.año)
Periodo de limpieza (PL): 0.5     años 
Volumen de acumulación de lodos (V2):

V2 = Pob * TAL * PL / 1000 0.19 m3

Volumen útil total:  V1 + V2 550.7 litros
DBO en el efluente: 125.5 mg/L

SELECCIÓN DE BIODIGESTOR:
N° de biodigestores de 600: 0.9 Unidades    
N° de biodigestores de 700: 0.8 Unidades    
N° de biodigestores de 1300: 0.4 Unidades
N° de biodigestores de 3000: 0.2 Unidades

A: diámetro
B: altura
C: Ingreso 4"
D: Salida 2"
E: Salida de lodos 2"
F: Altura de almacenamiento de lodos

A B C D E F
0.88 m. 1.64 m. 0.25 m. 0.35 m. 0.48 m. 0.32 m.
0.90 m. 1.54 m. 0.25 m. 0.30 m. 0.45 m. 0.40 m.
1.15 m. 1.93 m. 0.23 m. 0.33 m. 0.48 m. 0.45 m.
1.46 m. 2.75 m. 0.25 m. 0.40 m. 0.62 m. 0.73 m.
2.42 m. 2.83 m. 0.35 m. 0.45 m. 0.77 m. 1.16 m.

Recomendaciones según las especificaciones técnicas del Biodigestor 
600 l. 1,300 l. 3,000 l. 7,000 l.

5 10 25 57
2 5 10 23

100 l. 184 l. 800 l. 1,500 l.
Se recomienda realizar la separación de las aguas residuales para mayor eficiencia.; 

Cuadro 04: Tasa de acumulacion de lodos.

Fuente: Norma Técnica I.S. 020 - TANQUES SÉPTICOS

DIMENSIONES

2.- VOLUMEN DEL DIGESTOR

3.- DIMENSIONES DEL DIGESTOR

   700 l.

Solo inodoro 
Desagües totales
Vol. lodos a evacuar (max)

Capacidad
   600 l.

1,300 l.
3,000 l.
7,000 l.

Capacidades

CONCLUSION: EL BIODIGESTOR QUE SE REQUIERE ES UNO CUYO VOLUMEN ASCIENDE A 700 LT.



PROYECTO: 

UBICACIÓN:

FECHA:

Población servida (Pf)(*) : 6.60 pob/viv
Volumen de Contribucion al Sist. Saneamiento (v) (**): 80.00 L/hab/día
Volumen de agua residual  (Vi): 528.00 l/día

(*): Densidad de poblacion en la localidad de estudio - Expediente Tecnico.

Tiempo de infiltraciòn (***):         6.50 min/centimetro
Tasa de infiltración (Qi) (****): 50.52 L/m2/día
Area útil para la infiltración (Ai) (*****):       Ai = Vi/Qi     10.45 m2
Lamina de agua: 5.05 cm/ día
Tiempo requerido para infiltrar el caudal generado: 32.84 min/día

(***) Resultados de Test de percolaciòn - Expediente Técnico original (tiempo de infiltracion mas desfavorable)
(****) Especificaciones Técnicas - Diseño de pruebas de infiltración (OPS/CEPIS/03.82)

Qi: Tasa de infiltración (L/m2/día)
h: descenso del nivel de agua em el tiempo de prueba (mm)
t: tiempo demandado para el descenso del nivel de agua (seg)

(*****) Especificaciones técnicas para el diseño de zanjas y pozas de infiltración (OPS/CEPIS/03.82)

Número de zanjas de infiltración (Nzi): 2 unidades
Ancho de zanjas de infiltración (Bzi)(******): 0.90 m
(") Según IS 020 ancho puede variar entre 0.45-0.9m.
Longitud total de zanja de infiltración (Lzi): Lzi = Ai / Bzi 11.61 m
Longitud de cada zanja de infiltración (Lz): Lz  = Lzi / Nzi 5.80 m
Separación de zanjas (de eje a eje): 2.10 m
(") Según IS 020 espaciamiento minimo entre ejes 2m.

5.80

0.90

Efluente de
Biodigestor

2.1 1.2

Zanjas de infiltración

1.- PARAMETROS DE DISEÑO:

MEMORIA DE CALCULO: ZANJAS DE PERCOLACION  PARA VIVIENDAS

"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS"

CHALACO - CAJARURO-  UTCUBAMBA – AMAZONAS

Noviembre-2020

Caja de distribución

(**): Estimación de consumo diario por habitante según región (Se trabaja con 80% de contribucion al sistema de saneamiento)

2.- TASA DE INFILTRACIÓN:

3.- ZANJAS DE INFILTRACIÓN
VISTA-PLANTA



VISTA: CORTE -PERFIL (******)
Profundidad de la zanja (P): 0.60 m
Altura de grava sobre tuberia: 0.10 m
Altura debajo de tuberia: 0.15 m

0.6

0.10

0.15

(******) Guia  de diseño de letrina con arrastre hidráulico y letrina de pozo anegado (OPS/CEPIS/05.148)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10: METRADOS 



UBICACIÓN: CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
FECHA: 

PART. MEDIDAS PARCIAL TOTAL UND
No CANT. LARGO ANCHO ALTO

01.01

01.01.01 1.00 UND

1.00 1.00

01.01.02 6.00 MES

6.00 6.00

01.01.03 1.00 GLB

1.00 1.00

01.01.04 10.81 M3
1.00 2.50 1.60 0.25 1.00
1.00 4.50 3.00 0.50 6.75
1.00 3.50 3.50 0.25 3.06

DESCRIPCION

METRADOS DE AGUA POTABLE

PROYECTO:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, 

DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

Noviembre-2020

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE
TRABAJOS PRELIMINARES

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x4.80 m

Cartel De Obra

ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y GUARDIANIA

Almacen

Filtro Lento Existente

Movilizacion y desmovilizacion

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Captacion Existente

Reservorio Existente



UBICACIÓN:

FECHA: 

PART. MEDIDAS PARCIAL TOTAL UND

No CANT. LARGO ANCHO ALTO

01.02

01.02.01 1.00 GLB

1.00 1.00

01.02.02 1.00 GLB

1.00 1.00

01.02.03 1.00 GLB

1.00 1.00

DESCRIPCION

METRADOS DE AGUA POTABLE

PROYECTO:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA 

– AMAZONAS”
CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

Noviembre-2020

01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EPS

STS

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EPC

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD



Revisión:
Especialidad

Consultor:          

Elaboración

Descripción
del Trabajo:
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01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.03 CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TOMA LATERAL ‐ "QDA CHALACO" (01 UND)
01.03.01. TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 5.87 5.87

Área Total Inc. Cerco perimétrico 1.00 2.30 2.55 ‐ 5.87

01.03.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 5.87 5.87 5.87

01.03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO M3 1.66 1.66

Cimentación Camara Humeda: 2.00 1.28 1.30 0.50 1.66

01.03.02.03. REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO M2 3.32 3.32

Cimentación Camara Humeda: 2.00 1.28 1.30 ‐ 3.32

01.03.02.04. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO M2 0.07 0.07
Cimentación Camara Humeda: 2.00 1.28 0.10 0.20 0.05

1.00 1.10 0.10 0.20 0.02

01.03.02.05. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. M3 1.98 1.98
Material procedente de Excavación: 1.25 1.98

01.03.03. OBRAS DE CONCRETO
01.03.03.01. CONCRETO SIMPLE
01.03.03.01.01. ENROCADO DE PROTECCION
01.03.03.01.01.01. DADO MOVIL de C°f'c=140 Kg/cm2 0.30x0.30x0.30m M3 2.05 2.05

2.00 0.30 0.30 0.30 0.05

01.03.03.01.01.03. MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE  D= 4", CON COCRETO f'c=140 Kg/cm de 
0.60x0.60m M3 2.00 2.00

2.00 1.00 1.00 1.00 2.00

CANTIDAD 
TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TOMA LATERAL ‐ "QDA CHALACO" (01 UND) ( 1 UND )
ITEM

DESCRIPCION UND
PESO/

FACTOR
N° DE
VECES

 MEDIDAS PARCIALES CANTIDAD 
PARCIAL

HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS
Código del Proyecto:

 Proyecto: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS” A.C.A.
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CANTIDAD 
TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TOMA LATERAL ‐ "QDA CHALACO" (01 UND) ( 1 UND )
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Código del Proyecto:

 Proyecto: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS” A.C.A.

01.03.03.01.02. SOLADO
01.03.03.01.02.01. SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" M2 4.37 4.37

Cimentación Camara Humeda: 1.00 2.55 1.40 3.57
Camara Seca 1.00 1.00 0.80 0.80

01.03.03.01.03. DADO MOVIL
01.03.03.01.03.01. CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 0.01 0.01

Dado Móvil: 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01

01.03.03.01.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 1.38 1.38
2.00 0.30 ‐ 0.30 0.18
2.00 ‐ 2.00 0.30 1.20

01.03.01.02. CONCRETO ARMADO
01.03.01.02.01. LOSA DE FONDO Y CIMENTACION
01.03.01.02.01.01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS M3 3.51 3.51

Cimentación Camara Humeda: 1.00 2.55 1.40 0.50 1.79
Camara Seca 1.00 1.15 1.00 1.50 1.73

01.03.01.02.01.02. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 56.67 56.67
Losa de Fondo ‐ ‐ ‐ ‐

01.03.01.02.02. MUROS
01.03.01.02.02.01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS M3 8.82 8.82

Muros de Encausamiento: 1.00 9.30 0.20 2.80 5.21

Proteccion para tuberia 1.00 2.03 0.40 2.20 1.79
Muros de cámara húmeda: 7.00 1.20 0.15 1.20 1.51

Muros de cámara seca 2.00 0.80 0.15 0.70 0.17
1.00 0.90 0.15 0.70 0.09

Frizo de tapa: 8.00 0.55 0.15 0.05 0.03
1.00 0.10 0.15 1.20 0.02

01.03.01.02.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 73.50 73.50
Muros de Encausamiento Cara exterior: 2.00 9.30 ‐ 2.80 52.08

Muros de Encausamiento Cara interiores: 2.00 ‐ 2.80 0.20 1.12
Proteccion de Tuberia a camara Humeda 3.00 2.20 0.40 2.64

Muros de cámara húmeda Exterior: 2.00 1.55 ‐ 0.70 2.17
2.00 ‐ 0.90 0.70 1.26
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Muros de cámara húmeda Interior: 8.00 1.20 ‐ 0.95 9.12
Muros Camara Seca exterior 2.00 0.70 ‐ 0.90 1.26

1.00 ‐ 0.70 0.80 0.56
Muros Camara Seca interior 2.00 0.70 0.80 1.12

1.00 0.70 0.70 0.49
Frizo de tapa: 3.00 3.20 ‐ 0.10 0.96

3.00 2.40 0.10 0.72

01.03.01.02.02.03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 434.66 434.66
Muros ‐ ‐ ‐ ‐

01.03.01.03. CURADO DE CONCRETO
01.03.01.03.01. CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO M2 73.50 73.50

73.50

01.03.04. REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.03.04.01.

TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 M2 36.16 36.16

Caras interiores de muros de encausamiento: 1.00 9.30 ‐ 2.80 26.04
2.00 2.80 0.20 1.12

Caras interiores de Muros Camara Húmeda: 4.00 1.20 ‐ 0.95 4.56
4.00 ‐ 0.70 0.90 2.52

Losa de Camara humeda: 2.00 0.90 0.95 ‐ 1.92

01.03.04.02. TARRAJEO EXTERIOR MORTERO 1:4, PARA ESTRUCTURAS M2 12.87 12.87

Caras exteriores de muros de camara humeda: 2.00 2.35 ‐ 1.20 5.64
2.00 1.20 1.20 ‐ 2.88
3.00 1.20 ‐ 0.10 0.36

Camara seca 2.00 0.70 0.90 1.26
2.00 0.70 0.80 1.12
1.00 0.70 0.80 0.56
1.00 0.70 0.70 0.49
1.00 0.70 0.80 0.56
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01.03.05. CARPINTERIA METALICA
01.03.05.01. SUM. E INST. DE TAPA METALICA 0.60X0.60X1/8", INC. CANDADO UND 3.00 3.00

Tapa de Camera Húmeda: 2.00 ‐ ‐ ‐ 2.00

01.03.05.02.   UND
Tapa de Camera seca: 1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00

01.03.06. PINTURA
01.03.06.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE ‐ 2 MANOS M2 12.87 12.87

12.87

01.03.06.02. PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES M2 2.90 2.90
Tapa de Camera Húmeda 2.00 0.60 0.60 ‐ 1.20

Compuertas 1.00 1.20 0.60 ‐ 1.20
1.00 0.50 0.70 ‐ 0.50

01.03.07. VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS
01.03.07.01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE INGRESO UND 1.00 1.00

Tuberia PVC de Ø 4" L:3.00 m  1

Tuberia PVC de Ø 2 1/2" L:0.20 m  2

01.03.07.02. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE SALIDA UND 1.00 1.00

Canastilla Bronce de Ø 2.5" x 4" UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00

Adaptador UPR de Ø 2 1/2"   UND 2.00
2.00 ‐ ‐ ‐ 2.00

Brida Rompe Aguade L:35 cm de Ø 2 1/2"  UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00

Union Universal de PVC de Ø 2 1/2"   UND 2.00
2.00 ‐ ‐ ‐ 2.00

Valvula de compuerta Pesada de Bronce de Ø 2 1/2"  UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00

Tuberia PVC de Ø 2 1/2"  UND
1.00

BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA Ø 2 1/2" 
UND

1.00

01.03.07.03. SUMINISTRO Y COLOCACION EN LIMPIEZA Y REBOSE UND 1.00 1.00
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Cono de Rebose PVC Ø 4" UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00

Union PVC SP Ø 3"   UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00

Brida Rompe Aguade L:35 cm de Ø 3"   UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00

Codo de PVC ∅ 3" x 90° UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00

Tuberia PVC de Ø 3" M 5.00
1.00 5.00 ‐ ‐ 5.00

01.03.07.04. SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN CAPTACION UND 1.00 1.00

Codo de PVC ∅ 2" x 90° UND 2.00
2.00 ‐ ‐ ‐ 2.00

Niple PVC L:20 cm Ø 2"  UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00

Malla galvanizada Tipo Mosquitero M2 0.15
1.00 0.15 ‐ ‐ 0.15



ESTRUCTURAS: METRADO AUXILIAR DE ACERO CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TOMA LATERAL ‐ "QDA CHALACO" (01 UND)

1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

LOSA DE FONDO

Acero longitudinal 3/8 2.83 7.00 2.00 39.62                  

Acero Transversal 3/8 1.61 12.00 2.00 38.64                  

Acero longitudinal 3/8 0.90 6.00 1.00 5.40                     

Acero Transversal 3/8 1.46 6.00 2.00 17.54                  

0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
‐                    101.20              ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   

‐                    56.67                ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   

‐                    11.25                ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   

MUROS: ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Acero Vertical 3/8 3.26 44.00 2.00 286.88                

Acero horizontal 3/8 9.40 14.00 2.00 263.20                

Acero Vertical  3/8 2.06 32.00 2.00 131.84                

Acero Horizontal 3/8 1.06 7.00 2.00 14.84                  

3/8 2.75 7.00 2.00 38.50                  

Acero Vertical  3/8 1.80 13.00 1.00 23.40                  

Acero Horizontal 3/8 1.46 12.00 1.00 17.52                  

0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
‐                    776.18              ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   

‐                    434.66              ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   

‐                    86.25                ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   

434.66

56.67

MUROS DE ENCAUSAMIENTO

MUROS ‐ CAMA. HUMEDA

MUROS ‐ CAMA. SECA

Peso en kilogramos por metro lineal
Longitud total por diámetro, en metros lineales

Total en kilogramos por diámetro
Nº Varillas

Total en kilogramos

Cant. elem.
estructurales

LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN METROS LINEALES

LOSA DE FONDO ‐ CAMA. HUMEDA

LOSA DE FONDO ‐ CAMA. SECA

Peso en kilogramos por metro lineal
Longitud total por diámetro, en metros lineales

Total en kilogramos por diámetro
Nº Varillas

Total en kilogramos

N° de
Partida

Descripción del
elemento estructural

Diseño de Acero
en el elemento estructural

Diámetro
de varilla

Longitud por
diseño

(Inc. Traslape)

Repeticiones
del diseño



PROYECTO:

LARGO ANCHO ALTO
1.04 LINEA DE CONDUCCION L= 2,179.40
1.04.01
1.04.01.01
1.04.01.01.01 M2 1.00 2,179.40 0.80 1,743.52 1,743.52
1.04.01.01.02 M 1.00 2,179.40 2,179.40
1.04.01.02
1.04.01.02.01 M 1.00 2,179.40 2,179.40
1.04.01.02.02 M 1.00 2,179.40 2,179.40
1.04.01.02.03 M 1.00 2,179.40 2,179.40
1.04.01.02.04 M 1.00 2,179.40 2,179.40
1.04.01.02.05 M 1.00 2,179.40 2,179.40
1.04.01.02.06 M3 91.53

Volumen de Excavación:
610.23 m3

N.T.N. Esponjamiento: 15%
701.77 m3

0.30 m Cama de apoyo con material propio zarandeado
Relleno Mat. Propio Zar. = 0.40 x 0.10 x 1.00 = 0.04 m3/ml

87.18 m3
0.70 m

Primer relleno con material propio zarandeado
0.30 m Relleno Mat. Propio Zar. = 0.4 x 0.30 x 1.00 = 0.12 m3/ml

261.53 m3
.

0.10 m Segundo Relleno Propio Compactado:
Relleno Mat. Propio Zar. = 0.4 x 0.30 x 1.00 = 0.12 m3/ml

261.53 m3
0.40 m

Volumen de acarreo:
Vol.Eli. = Vexc - Vrell 

1.04.01.03
1.04.01.03.01 M 1.00 2,179.40 2,179.40
1.04.01.04
1.04.01.04.01 M 1.00 2,179.40 2,179.40 2,179.40PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE

ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m

Detalle de la Zanja
Vol.Exc. = 0.70 x 0.40 x 2179.40 =

Vol.Esp. = 1.15 x  610.23 =

Vol.Cam. = 0.04 x 2179.40 =

Vol.Rell. = 0.12 x 2179.40 =

Vol.Rell. = 0.12 x 2179.40 =

Vol.Elim. = 91.53 m3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=75 mm
PRUEBAS HIDRAULICAS

SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m

DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS

REDES (L=2,179.40 m)

CANT.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA
REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA
CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJA D
 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m

CENTRO POBLADO : CHALACO

ITEM DESCRIPCION UND

DISTRITO                  : CAJARURO

PLANILLA DE METRADOS

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
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PROYECTO

RESPONSALE
FECHA 
LUGAR
SUB-PRESUP

LARGO ANCHO ALTO 
01.04.02 PASE AEREO LINEA DE CONDUCCIÓN
01.04.02.01 PASE AEREO L=30m (03 UND) 3.00
01.04.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 39.18

Cimentación - Zapatas 2.00 2.20 2.20 9.68
Cámara de anclaje 2.00 1.30 1.30 3.38

01.04.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 39.18
Cimentación - Zapatas 2.00 2.20 2.20 9.68

Cámara de anclaje 2.00 1.30 1.30 3.38

01.04.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 56.61

Cimentación - Zapatas 2.00 2.20 2.20 1.60 15.49
Cámara de anclaje 2.00 1.30 1.30 1.00 3.38

01.04.02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 39.18
Cimentación - Zapatas 2.00 2.20 2.20 9.68

Cámara de anclaje 2.00 1.30 1.30 3.38

01.04.02.01.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 41.13
Volumen total de excavacion 1.00 18.87 18.87

Volumen de Solado -2.00 2.20 2.20 0.10 -0.97
Volumen de Zapata -2.00 2.20 2.20 0.40 -3.87

volumen de Columna -2.00 0.40 0.40 1.00 -0.32

01.04.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 18.58
1.20 15.48 18.58

01.04.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 29.04

Cimentación - Zapatas 2.00 2.20 2.20 9.68

01.04.02.01.03.02 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 + 30% PM m2 10.14
Cámara de anclaje 2.00 1.30 1.30 1.00 3.38

01.04.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.01.04.01 ZAPATAS
01.04.02.01.04.01.01CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 11.61

Cimentación - Zapatas 2.00 2.20 2.20 0.40 3.87

01.04.02.01.04.01.02ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 404.61
Ver Planilla de Acero 1.00 134.87 134.87

01.04.02.01.04.02 COLUMNAS
01.04.02.01.04.02.01CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.41

Columna 2.00 0.40 0.40 4.60 1.47

01.04.02.01.04.02.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 44.16
Columna 8.00 0.40 4.60 14.72

01.04.02.01.04.02.03ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 548.73
Ver Planilla de Acero 1.00 182.91 182.91

01.04.02.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS
01.04.02.01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 44.16

Columna 8.00 0.40 4.60 14.72

01.04.02.01.06 PINTURA
01.04.02.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 44.16

Columna 8.00 0.40 4.60 14.72

01.04.02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.04.02.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 3.00 29.00 87.00 87.00

INSUMOS
Abrazadera con platina 1/4" 3.00

Perno de 1/2" x 2 1/2" 3.00
Perno de 1/4" x 1" 2.00

Platina de 3" x 1" x 1/8" 2.00

01.04.02.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 3.00 35.00 105.00 105.00
01.04.02.01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 3.00 34.07 102.21 102.21
01.04.02.01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und 3.00 2.00 6.00 6.00

INSUMOS
Guardacabo 2.00

Acero fy=4200kg/cm2 14.30
Grapas crosby 1/2" x 1/2" 12.00

Templador gancho ojo de 6" x 1/2" 1.00

01.04.02.01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 3.00 2.00 6.00 6.00
INSUMOS

Platina metalica 0.30 x 0.30 x 1/8" und 1.00
Angulo de acero  2" x 2" x 3/16" m 0.60

Pernos Ø 1/2" x 2" und 4.00

01.04.02.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.04.02.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" m 3.00 31.00 93.00 93.00

TOTALITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. DIMENCIONES PARCIAL

:  SISTEMA DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO EN LINEA DE CONDUCCIÓN

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA 
 Noviembre de 2020
:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS



PROYECTO :

UBICACIÓN :

01.04.02 PASE AEREO LINEA DE CONDUCCIÓN
01.04.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.01.04.01 ZAPATAS
01.04.02.01.04.01.02ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Zapatas

As direccion X‐X 1/2 2.00 16.00 2.12 67.84 67.84

As direccion Y‐Y 1/2 2.00 16.00 2.12 67.84 67.84

0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        -        135.68   -        -        -        
-        -        134.87   -        -        -        

134.87 KG

01.04.02.01.04.02 COLUMNAS
01.04.02.01.04.02.03

N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Columnas

As Vertical 5/8 2.00 8.00 5.23 83.68 83.68

Estribos 3/8 2.00 32.00 1.48 94.72 94.72

0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        94.72     -        83.68     -        -        
-        53.04     -        129.87   -        -        

182.91 KG

01.04.02.01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE
01.05.03.06.04

N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Anclaje 1 2.00 1.00 1.80 3.6 3.60

0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        -        -        -        -        3.60       
-        -        -        -        -        14.30     

14.30 KG

PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES

PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS

PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES

PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60

ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.

PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES

PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS

ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.

METRADO DE ACERO DE PASE AEREO

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.



PROYECTO

RESPONSALE
FECHA 
LUGAR
SUB-PRESUP

LARGO ANCHO ALTO 
01.04.02.02 PASE AEREO L=25m  (02 UND) 2.00
01.04.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 20.20

Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 2.88

01.04.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 20.20
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22

Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 2.88

01.04.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 28.86

Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 1.60 11.55
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 1.00 2.88

01.04.02.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 20.20
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22

Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 2.88

01.04.02.02.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 21.00
Volumen total de excavacion 1.00 14.43 14.43

Volumen de Solado -2.00 1.90 1.90 0.10 -0.72
Volumen de Zapata -2.00 1.90 1.90 0.40 -2.89

volumen de Columna -2.00 0.40 0.40 1.00 -0.32

01.04.02.02.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 9.43
1.20 7.86 9.43

01.04.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 14.44

Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22

01.04.02.02.03.02 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 + 30% PM m2 5.76
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 1.00 2.88

01.04.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.02.04.01 ZAPATAS
01.04.02.02.04.01.01CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 5.78

Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 0.40 2.89

01.04.02.02.04.01.02ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 202.62
Ver Planilla de Acero 1.00 101.31 101.31

01.04.02.02.04.02 COLUMNAS
01.04.02.02.04.02.01CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 2.62

Columna 2.00 0.40 0.40 4.10 1.31

01.04.02.02.04.02.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 26.24
Columna 8.00 0.40 4.10 13.12

01.04.02.02.04.02.03ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 327.74
Ver Planilla de Acero 1.00 163.87 163.87

01.04.02.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.02.02.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 26.24

Columna 8.00 0.40 4.10 13.12

01.04.02.02.06 PINTURA
01.04.02.02.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 26.24

Columna 8.00 0.40 4.10 13.12

01.04.02.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.04.02.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 2.00 25.00 50.00 50.00

INSUMOS
Abrazadera con platina 1/4" 3.00

Perno de 1/2" x 2 1/2" 3.00
Perno de 1/4" x 1" 2.00

Platina de 3" x 1" x 1/8" 2.00

01.04.02.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 2.00 35.00 70.00 70.00
01.04.02.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 2.00 26.80 53.60 53.60
01.04.02.02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und 2.00 2.00 4.00 4.00

INSUMOS
Guardacabo 2.00

Acero fy=4200kg/cm2 14.30
Grapas crosby 1/2" x 1/2" 12.00

Templador gancho ojo de 6" x 1/2" 1.00

01.04.02.02.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 2.00 2.00 4.00 4.00
INSUMOS

Platina metalica 0.30 x 0.30 x 1/8" und 1.00
Angulo de acero  2" x 2" x 3/16" m 0.60

Pernos Ø 1/2" x 2" und 4.00

01.04.02.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.04.02.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" m 2.00 26.00 52.00 52.00

PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. DIMENCIONES PARCIAL TOTAL

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA
 Noviembre de 2020
:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
:  SISTEMA DE AGUA POTABLE



PROYECTO :

UBICACIÓN :

01.04.02.02 PASE AEREO L=25m  (02 UND)
01.04.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.02.04.01 ZAPATAS
01.04.02.02.04.01.02

N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Zapatas

As direccion X‐X 1/2 2.00 14.00 1.82 50.96 50.96

As direccion Y‐Y 1/2 2.00 14.00 1.82 50.96 50.96

0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        -        101.92   -        -        -        
-        -        101.31   -        -        -        

101.31 KG

01.04.02.02.04.02 COLUMNAS
01.04.02.02.04.02.03

N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Columnas

As Vertical 5/8 2.00 8.00 4.73 75.68 75.68

Estribos 3/8 2.00 28.00 1.48 82.88 82.88

0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        82.88     -        75.68     -        -        
-        46.41     -        117.46   -        -        

163.87 KG

01.04.02.02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE
01.05.02.06.04

N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Anclaje 1 2.00 1.00 1.80 3.6 3.60

0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        -        -        -        -        3.60       
-        -        -        -        -        14.30     

14.30 KG

PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES

PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS

PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES

PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS

Acero fy=4200kg/cm2

ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.

PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES

PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS

ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.

METRADO DE ACERO DE PASE AEREO

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.



PROYECTO

RESPONSALE
FECHA 
LUGAR
SUB-PRESUP

LARGO ANCHO ALTO 
01.04.02.03 PASE AEREO L=20m  (01 UND) 1.00
01.04.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.10

Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 2.88

01.04.02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 10.10
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22

Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 2.88

01.04.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 14.43

Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 1.60 11.55
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 1.00 2.88

01.04.02.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 10.10
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22

Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 2.88

01.04.02.03.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 10.50
Volumen total de excavacion 1.00 14.43 14.43

Volumen de Solado -2.00 1.90 1.90 0.10 -0.72
Volumen de Zapata -2.00 1.90 1.90 0.40 -2.89

volumen de Columna -2.00 0.40 0.40 1.00 -0.32

01.04.02.03.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 4.72
1.20 3.93 4.72

01.04.02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.03.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 7.22

Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22

01.04.02.03.03.02 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 + 30% PM m2 2.88
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 1.00 2.88

01.04.02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.03.04.01 ZAPATAS
01.04.02.03.04.01.01CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 2.89

Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 0.40 2.89

01.04.02.03.04.01.02ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 101.31
Ver Planilla de Acero 1.00 101.31 101.31

01.04.02.03.04.02 COLUMNAS
01.04.02.03.04.02.01CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.31

Columna 2.00 0.40 0.40 4.10 1.31

01.04.02.03.04.02.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.12
Columna 8.00 0.40 4.10 13.12

01.04.02.03.04.02.03ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 163.87
Ver Planilla de Acero 1.00 163.87 163.87

01.04.02.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.02.03.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 13.12

Columna 8.00 0.40 4.10 13.12

01.04.02.03.06 PINTURA
01.04.02.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 13.12

Columna 8.00 0.40 4.10 13.12

01.04.02.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.04.02.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 1.00 25.00 25.00 25.00

INSUMOS
Abrazadera con platina 1/4" 3.00

Perno de 1/2" x 2 1/2" 3.00
Perno de 1/4" x 1" 2.00

Platina de 3" x 1" x 1/8" 2.00

01.04.02.03.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 1.00 35.00 35.00 35.00
01.04.02.03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 1.00 26.80 26.80 26.80
01.04.02.03.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und 1.00 2.00 2.00 2.00

INSUMOS
Guardacabo 2.00

Acero fy=4200kg/cm2 14.30
Grapas crosby 1/2" x 1/2" 12.00

Templador gancho ojo de 6" x 1/2" 1.00

01.04.02.03.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 1.00 2.00 2.00 2.00
INSUMOS

Platina metalica 0.30 x 0.30 x 1/8" und 1.00
Angulo de acero  2" x 2" x 3/16" m 0.60

Pernos Ø 1/2" x 2" und 4.00

01.04.02.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.04.02.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" m 1.00 21.00 21.00 21.00

TOTALITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. DIMENCIONES PARCIAL

:  SISTEMA DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO 

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA
 Noviembre de 2020
:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS



PROYECTO :

UBICACIÓN :

01.04.02.03 PASE AEREO L=20m  (01 UND)
01.04.02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.03.04.01 ZAPATAS
01.04.02.03.04.01.02

N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Zapatas

As direccion X‐X 1/2 2.00 14.00 1.82 50.96 50.96

As direccion Y‐Y 1/2 2.00 14.00 1.82 50.96 50.96

0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        -        101.92   -        -        -        
-        -        101.31   -        -        -        

101.31 KG

01.04.02.03.04.02 COLUMNAS
01.04.02.03.04.02.03

N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Columnas

As Vertical 5/8 2.00 8.00 4.73 75.68 75.68

Estribos 3/8 2.00 28.00 1.48 82.88 82.88

0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        82.88     -        75.68     -        -        
-        46.41     -        117.46   -        -        

163.87 KG

01.04.02.03.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE
01.05.02.06.04

N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Anclaje 1 2.00 1.00 1.80 3.6 3.60

0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        -        -        -        -        3.60       
-        -        -        -        -        14.30     

14.30 KG

PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES

PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS

PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES

PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS

ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.

PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES

PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS

ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.

METRADO DE ACERO DE PASE AEREO

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.



 VALVULAS DE AIRE  AUTOMATICO 10    UND

PROYECTO:

LOCALIDAD:
FECHA: Nov-20

LARGO ANCHO ALTO

01. 04. 03. VALVULAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN
01. 04. 03. 01.  VALVULAS DE AIRE  AUTOMATICO 10   UND 10.00
01. 04. 03. 01. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
01. 04. 03. 01. 01. 01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.88 10 8.80

Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10    0.80 0.88

01. 04. 03. 01. 01. 02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 0.88 10 8.80
Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10    0.80 0.88

01. 04. 03. 01. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
01. 04. 03. 01. 02. 01. EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 0.68 10 6.80

Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10 0.80 0.70 0.62
grava seleccionada para sumidero 1.00 0.70 0.40 0.20 0.06

01. 04. 03. 01. 02. 02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORM m2 0.88 10 8.80
Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10 0.80 0.88

01. 04. 03. 01. 02. 03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.23 10 2.30

Caja de valvula de  (Laterales derecho e izquierdo) 2.00 1.10 0.10 0.60 0.13
Caja de valvula de  (Fronto y fondo) 2.00 0.80 0.10 0.60 0.10

01. 04. 03. 01. 02. 04. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 0.54 10 5.40
Excavación para est 0.68

Relleno -0.23
0.45
0.09

01. 04. 03. 01. 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 04. 03. 01. 03. 01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 0.29 10 2.90

Losa de Fondo 1.00 1.10 0.80 0.10 0.09
Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.10 0.80 0.14

Muros laterales (Frontal y Fondo) 2.00 0.40 0.10 0.80 0.06

01. 04. 03. 01. 03. 02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 4.16 10 41.60
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.80 1.44

Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.80 1.12
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.80 0.96
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.80 0.64

01. 04. 03. 01. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 23.17 10 231.69
PESO

Acero fy = 4200 Kg/cm2 1.00 23.17 23.17

01. 04. 03. 01. 04. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01. 04. 03. 01. 04. 01. TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2

2.06 10 20.60
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.80 1.12
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.80 0.64
Derrame (Perimetro) 2.00 1.50 0.10 0.30

01. 04. 03. 01. 04. 02. TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, AC M2 1.20 10 12.00
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.40 0.72
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.40 0.48

CARPINTERIA METALICA

01. 04. 03. 01. 04. 03.
TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 1.00 1.00 10 10.00

DRENAJE
01. 04. 03. 01. 04. 04. Lecho de grava de Dmax=1/2" m3 0.06 10 0.60

Grava para sumidero 1/2" 1 0.70 0.40 0.20 0.06

01. 04. 03. 01. 05. INSTALACIONES SANITARIAS

01. 04. 03. 01. 05. 01.
SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE 
AIRE Ø 2 1/2" UND 10.00 1 10.00

01. VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10 Ø, 1", und 1
02. ADAPTADOR UPR PVC, DN 2" und 2
03. UNION UNIVERSAL DE F°G°Ø, 2" und 2
04. NIPLES DE F°G°Ø, 2", und 2
05. VÁLVULA ESFERICA PESADA Ø, 1", und 1
06. SUMIDERO DE BRONCE 2" und 1
08. REDUCCION PVC SAP DE 2" - 1" und 1

TOTAL

Esponjamiento 20%

HOJA DE METRADOS  - VALVULA DE AIRE AUTOMATICA 

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

PARTIDA DESCRIPCION UND N°
MEDIDAS

PARCIAL Nº ESTRUCT. A 
INSTALAR



 VALVULAS DE AIRE  AUTOMATICO 10    UND

PROYECTO:

LOCALIDAD:
FECHA: Nov-20

LARGO ANCHO ALTO
TOTAL

HOJA DE METRADOS  - VALVULA DE AIRE AUTOMATICA 

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

PARTIDA DESCRIPCION UND N°
MEDIDAS

PARCIAL Nº ESTRUCT. A 
INSTALAR

01. 04. 03. 01. 06. PINTURA

01. 04. 03. 01. 06. 01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 1.20 10 12.00
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2 0.90 0.40 0.72
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2 0.60 0.40 0.48

01. 04. 03. 01. 06. 02. PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 0.80 10 8.00
Tapa cámara húmeda 2 0.80 0.50 0.80

PLANILLA DE METRADOS - ACERO CAMARA VALVULA DE AIRE AUTOMATICA - LINEA DE CONDUCION

OBRA: 

FECHA:
LOCALIDAD: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

ITEM PARTIDA/DESCRIPCION N°
N° 

Pzas. Longit Diam.
Elem. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4)

01. 04. 03. 01. 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 04. 03. 01. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

CAJA DE VALVULAS
ACERO EN LOSA DE FONDO - - -
Acero  (Perpendic. a eje tub. ingreso) 1 5.00 0.45         3/8 - 2.25              -
Acero  (Paralelo. a eje tub. ingreso) 1 3.00 0.75         3/8 - 2.25              -
ACERO EN MUROS - - -

2 5.00 0.94         3/8 - 9.40              -
2 4.00 0.94         3/8 - 7.52              -
1 5.00 3.33         3/8 - 16.63            -

-
TOTALELongitud (m) -          38.05            -      

Peso (kg/m) 0.25        0.58              1.02    
Peso (kg) -          22.07            -      
Desperdicio 5% -          1.10              -      
Varillas (Var) + 5% -          4.23              -      
Aporte para analisis de costos 0.1824          
TOTAL (kg) 23.17  

As vertical (Muro Frontal)
Acero horizontal (Muro lateral)

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

Noviembre-2020

CANTIDAD

As vertical (Muros Laterales)



 VALVULA DE PURGA TIPO I - 8    UND

CANTIDAD DIMENSIONES
DE TIPOS LARGO ANCHO ALTO

01. 04. 03. 02.  VALVULA DE PURGA TIPO I-8   UND
01. 04. 03. 02. 01. TRABAJOS PRELIMINARES 8.00
01. 04. 03. 02. 01. 01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.94 8.00 7.52

De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.88
Del empedrado 1.00 0.30 0.20 0.06

01. 04. 03. 02. 01. 02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 0.94 8.00 7.52
De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.88
Del empedrado 1.00 0.30 0.20 0.06

01. 04. 03. 02. 02. MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01. 04. 03. 02. 02. 01. EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 0.72 8.00 5.76

De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.60 0.53
De relleno de la grava 1.00 1.10 0.80 0.20 0.18
Del empedrado 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01

01. 04. 03. 02. 02. 02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 0.88 8.00 7.04
De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.88

01. 04. 03. 02. 02. 03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.23 8.00 1.84
Caja de valvula de  (Laterales derecho e izquierdo) 2.00 1.10 0.10 0.70 0.15
Caja de valvula de  (Fronto y fondo) 2.00 0.60 0.10 0.70 0.08

01. 04. 03. 02. 02. 04. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 0.59 8.00 4.70
Esponjamiento 20% 0.59

01. 04. 03. 02. 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 04. 03. 02. 03. 01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 0.32 8.00 2.56

Losa de Fondo 1.00 1.10 0.80 0.10 0.09
Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.10 0.70 0.13
Muros laterales (Frontal y Fondo) 2.00 0.40 0.10 0.70 0.06
Dado Concreto fc=175kg/cm2 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
Losa de Techo 1.00 0.30 0.90 0.10 0.03

01. 04. 03. 02. 03. 02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 4.12 8.00 32.96
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 1.10 0.70 1.54
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.70 0.98
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.70 0.84
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.70 0.56
dado laterales (derecho e izquierdo) 2.00 0.30 0.20 0.12
dado (frontal y fondo) 2.00 0.20 0.20 0.08

01. 04. 03. 02. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 21.24 8.00 169.89
PESO

 Acero F'y= 4200 kg/cm2 1.00 21.24 21.24

01. 04. 03. 02. 04. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01. 04. 03. 02. 04. 01. TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 1.84 8.00 14.72

Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.70 0.98
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.70 0.56
Derrames 2.00 1.50 0.10 0.30

01. 04. 03. 02. 04. 02. TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABA m2 1.36 8.00 10.88
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 1.10 0.40 0.88
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.40 0.48

01. 04. 03. 02. 05. CARPINTERIA METALICA

01. 04. 03. 02. 05. 01. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) glb 1.00 1.00 8.00 8.00

01. 04. 03. 02. 06. DRENAJE
01. 04. 03. 02. 06. 01. LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.07 8.00 0.56

Grava seleccionada para sumidero 1.00 0.70 0.40 0.20 0.06
Grava en dado Movil 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01

01. 04. 03. 02. 07. INSTALACIONES SANITARIAS

01. 04. 03. 02. 07. 01. SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2" und 8.00 1.00 8.00
01. Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 lb Ø 2.5" Und 1.00
02. Adaptador UPR PVC  Ø 2.5" Und 2.00
03. Union Universal Ø 2.5" Und 2.00
04. Niple de F°G° Ø 2.5" Und 2.00
05. TEE de 90° PVC Ø 2.5" Und 1.00
06. Sumidero de bronce Ø, 2" Und 1.00
07. Tapon Roscado PN 10 PVC Und 1.00

PARTIDA DESCRIPCION UND PARCIAL CANT. TOTAL

FECHA: Noviembre-2020

HOJA DE METRADO - VALVULA DE PURGA TIPO I - LINEA DE CONDUCCIÓN

PROYECTO: 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 

AMAZONAS”

UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS



 VALVULA DE PURGA TIPO I - 8    UND

CANTIDAD DIMENSIONES
DE TIPOS LARGO ANCHO ALTOPARTIDA DESCRIPCION UND PARCIAL CANT. TOTAL

FECHA: Noviembre-2020

HOJA DE METRADO - VALVULA DE PURGA TIPO I - LINEA DE CONDUCCIÓN

PROYECTO: 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 

AMAZONAS”

UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

01. 04. 03. 02. 08. PINTURA
01. 04. 03. 02. 08. 01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 1.36 8.00 10.88

Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 1.1 0.4 0.88
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.6 0.4 0.48

01. 04. 03. 02. 08. 02. PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 0.80 8.00 6.40
Tapa metalica, ambos lados 2.00 0.80 0.50 0.80

ITEM PARTIDA/DESCRIPCION N°
N° 

Pzas. Longit Diam.CANTIDAD
Elem. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4)

01. 04. 03. 02. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

CAJA DE VALVULAS
ACERO EN LOSA DE FONDO - - -

Acero  (Per 1 6.00 0.65  3/8 - 3.90     -
Acero  (Par 1 4.00 0.95  3/8 - 3.80     -

ACERO EN MUROS - - -
As vertical 2 5 0.92  3/8 - 9.15     -
As vertical 2 4 0.92  3/8 - 7.32     -
Acero horiz 1 5 2.14  3/8 - 10.70   -

-

-
-

TOTALES Longitud (m) -      34.87   -      
Peso (kg/m) 0.25    0.58     1.02    
Peso (kg) -      20.22   -      
Desperdicio 5% -      1.01     -      
Varillas (Var) + 5% -      3.87     -      
Aporte para analisis de costos 6.68     
TOTAL (kg) 21.24 

PLANILLA DE METRADOS - ACERO PARA VALVULAS DE PURGA TIPO II EN LINEA DE CONDUCCIÓN



PROYEC.:

UBICACIÓN:
Distrito  :  CAJARURO
Provincia  :  UTCUBAMBA
Departamento : AMAZONAS
Elaborado  :  CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA

PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
´01.05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 1.00
´01.05.01 SEDIMENTADOR (01 UND) + CERCO PERIMETRICO 1.00
´01.05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
´01.05.01.01.01 m2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 32.85

1.00 7.30 4.50 32.85

´01.05.01.01.02 m2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1.00 32.85 32.85 32.85

´01.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
´01.05.01.02.01 m3 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 7.89

Sedimentador 1.00 4.20 1.40 1.20 7.06
Caja de Salida 1.00 1.70 0.70 0.70 0.83

´01.05.01.02.02 m2 REFINE, NIVELACION DE FONDO EN TERRENO ROCOSO 7.08
1.00 4.21 1.40 5.89
1.00 1.70 0.70 1.19

´01.05.01.02.03 m3 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. ESPONJ= 1.20 Vex-Vre= 5.66 6.79 6.79

´01.05.01.02.04 m3 RELLENO MATERIAL PROPIO 2.23
0.50 4.20 1.40 0.30 0.88

entrada y salida 2.00 1.40 0.80 0.40 0.90
1.00 1.40 0.80 0.40 0.45

´01.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
´01.05.01.03.01 m2 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 7.08

Sedimentador 1.00 4.21 1.40 5.89
Caja valvulas y alviadero 1.00 1.70 0.70 1.19

´01.05.01.03.02 m3 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 0.01
Dado 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01

´01.05.01.03.03 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 0.20
Dado 2.00 0.30 0.20 0.12

2.00 0.20 0.20 0.08

´01.05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
´01.05.01.04.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 6.97

cimiento sedimentador 1.00 2.82 1.40 0.20 0.79
1.00 0.40 1.40 0.20 0.11
1.00 0.81 1.40 0.20 0.23

paredes exterior sedimentador 2.00 4.20 0.20 1.80 3.02
1.00 0.80 0.20 0.50 0.08
2.00 4.20 0.20 0.50 0.84
2.00 1.40 0.20 1.70 0.95

estructura de entrada y salida 2.00 0.40 0.20 1.40 0.22
2.00 1.40 0.20 0.50 0.28
2.00 0.40 0.20 0.50 0.08

Aliviadero y caja de valvulas 1.00 1.70 0.10 0.70 0.12
1.00 1.70 0.10 0.70 0.12
3.00 0.60 0.10 0.70 0.13

HOJA DE METRADOS DE AGUA POTABLE - SEDIMENTADOR

"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CHALACO, DEL DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"



PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
´01.05.01.04.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 59.73

paredes sedimentador 2.00 5.00 2.30 23.00
2.00 5.00 2.10 21.00
-2.00 0.60 0.30 -0.36
-2.00 0.40 0.20 -0.16
-2.00 0.20 0.30 -0.12
-2.00 3.20 0.30 -1.92
2.00 1.40 1.70 4.76
2.00 1.40 1.50 4.20
4.00 0.40 0.70 1.12
4.00 0.20 0.50 0.40
2.00 1.40 0.70 1.96
2.00 1.40 0.50 1.40

Aliviadero y caja de valvulas 1.00 1.70 0.70 1.19
1.00 1.40 0.60 0.84
2.00 0.70 0.70 0.98
4.00 0.60 0.60 1.44

´01.05.01.04.03 kg ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 330.24
cimentacion Ø0.5@25cm 1.00 4.21 0.99 6.60 27.51

1.00 1.40 0.99 17.84 24.73
2.00 4.20 0.99 10.20 84.82
2.00 2.30 0.99 17.80 81.06
4.00 0.40 0.99 3.00 4.75
4.00 0.50 0.99 2.60 5.15
2.00 1.40 0.99 7.00 19.40
2.00 1.50 0.99 6.60 19.60

estructura de entrada y salida 2.00 0.90 0.99 6.60 11.76
2.00 1.40 0.99 4.60 12.75
2.00 0.50 0.99 2.60 2.57
2.00 0.40 0.99 3.00 2.38

Aliviadero y caja de valvulas 1.00 1.70 0.56 5.67 5.39
1.00 0.70 0.56 12.33 4.83
1.00 1.70 0.56 5.67 5.39
1.00 0.70 0.56 12.33 4.83
3.00 0.70 0.56 5.67 6.66
3.00 0.70 0.56 5.67 6.66

´01.05.01.05 VARIOS
´01.05.01.05.01 m JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 11.20

Sedimentador 2.00 4.20 8.40
2.00 1.40 2.80

´01.05.01.05.02 m2 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 2.24
Sedimentador 2.00 4.20 0.20 1.68

2.00 1.40 0.20 0.56

´01.05.01.05.03 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA 1.80

1.00 1.00 1.80 1.80

´01.05.01.06 ARQUITECTURA
´01.05.01.06.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS

m2 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 22.05
Sedimentador muros 2.00 4.20 1.80 15.12

2.00 1.40 1.70 4.76
Caja de aliviadero y valvulas 1.00 1.70 0.70 1.19

2.00 0.70 0.70 0.98

´01.05.01.06.02 m2 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 23.36
sedimentador 2.00 3.80 2.10 15.96

2.00 1.00 1.80 3.60
1.00 3.80 1.00 3.80

´01.05.01.06.02 PINTURA
´01.05.01.06.02.01 m2 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 22.05

Sedimentador muros 2.00 4.20 1.80 15.12
2.00 1.40 1.70 4.76

Caja de aliviadero y valvulas 1.00 1.70 0.70 1.19
2.00 0.70 0.70 0.98

´01.05.01.06.03 ESTRUCTURA METÁLICA
´01.05.01.06.03.01 Und SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) 1.00 1.00 1.00
´01.05.01.06.03.02 Und TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1.00 1.00 1.00
´01.05.01.06.03.03 Und TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60m X 0.30m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 3.00 3.00 3.00
´01.05.01.06.03.04 Und TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1.00 1.00 1.00
´01.05.01.06.03.05 Und REJILLA METALICA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1.00 1.00 1.00



PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
´01.05.01.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
´01.05.01.07.01 ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS 1.00 1.00 1.00

Und Brida Rompe Agua F°G° D=4", L=0.35 m 2.00
Und Adaptador UPR Rosca hembra PVC D=4" 1.00
Und Union Universal F°G° D=4" 2.00
Und Niple PVC L=0.10 m D=4" 2.00
Und Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 LB 4" 1.00
Und Adaptador UPR PVC D=4" 1.00
Und Codo PVC 90° D=4" 1.00
Und Tee PVC D= 4" 1.00
Und Tuberia PVC SP D=4" L=0.25 m 1.00
Und Tapon Hembra PVC D=4", Perforado Ø 2" 1.00
Und Niple de PVC D= 2" L=0.20m 6.00
Und Tapon Macho Roscado de PVC  D= 2" 6.00

´01.05.01.07.02 ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS 1.00 1.00 1.00
Und Adaptador UPR PVC D= 2 1/2" 6.00
Und Union Universal PVC D=2 1/2" 6.00
Und Niple PVC L=0.10 m, D= 2 1/2" 6.00
Und Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 LB 2.5" 3.00
Und Tee PVC SP D= 2 1/2" 2.00
Und Codo PVC 90°, D= 2 1/2" 6.00
Und BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA, D= 2 1/2" 2.00
Und Sumidero de Bronce 2" 3.00
Und Tuberia PVC SP DN=2 1/2" 10 m
Und Union Mixta PVC D= 2 1/2" 2.00
Und Brida Rompe Agua F°G° D=2 1/2", L=0.35 m 2.00

´01.05.01.08 ud PRUEBA HIDRAULICA
Und PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN SEDIMENTADOR 1.00 1.00 1.00

´01.05.01.09 CERCO PERIMETRICO EN SEDIMENTADOR
´01.05.01.09.01 m3 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 1.44

DADO DE CONCRETO

15.00 0.40 0.40 0.60 1.44

´01.05.01.09.02 m3 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADO 1.54
15.00 0.40 0.40 0.60 1.44

15.00 0.15 0.15 0.30 0.10

´01.05.01.09.03 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M 1.85
esponjamiento = 1.2 1.00 1.54 1.20 1.85

´01.05.01.09.04 m SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 38.25

15.00 2.55 38.25

´c= 175 kg/cm2

´c= 175 kg/cm2



PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL

´01.05.01.09.05 m SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 131.24
Eje Horizontal 8.00 5.20 3.90 72.80

Eje Vertical 5.00 5.20 3.90 45.50
Eje Vertical 1.00 3.14 3.90 7.04

Puerta 1.00 2.00 3.90 5.90

´01.05.01.09.06 m2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 283.69
Eje Horizontal 8.00 5.20 3.90 162.24

Eje Vertical 5.00 5.20 3.90 101.40
Eje Vertical 1.00 3.14 3.90 12.25

Puerta 1.00 2.00 3.90 7.80

´01.05.01.09.07 und SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 1.00
Candado 60 mm 1.00

Bisagra de Fierro 2" X 2" 3.00
Cerrojo de fierro liso 1.00

´01.05.01.09.08 m SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 121.20
Tres hileras 3.00 23.60 16.80 121.20

´01.05.01.09.09 m2 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 310.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 38.25 0.16 6.12

SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 131.24 0.16 21.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 283.69 283.69



Fecha: Diciembre 
2020

PROYECTO: 

UBICACIÓN: CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
REALIZADO POR: CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA
FECHA: Diciembre-2020

LARGO ANCHO ALTURA

01.05.02
01.05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 60.44

Area total de Pre Filtro 1.00 7.65 7.90 60.44

01.05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.00 60.44 60.44 60.44

01.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO M3 88.80

Según reporte de explanacion del CIVIL CAD 88.80 88.80
01.05.02.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 106.56

Esp = 1.20 106.56

01.05.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO M2 61.21
Canal de distribucion 1.00 7.90 1.00 7.90

Camaras de filtros 2.00 4.90 3.30 32.34
Canal de desague 1.00 5.90 1.30 7.67

Canal de recoleccion 2.00 3.30 1.00 6.60
Camara de recoleccion 1.00 3.60 0.75 2.70

Zanaj de tuberia 1.00 10.00 0.40 4.00

01.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" M2 61.21

Canal de distribucion 1.00 7.90 1.00 7.90
Camara de filtros 2.00 4.90 3.30 32.34

Camara de desague 1.00 5.90 1.30 7.67
Canal de recoleccion 2.00 3.30 1.00 6.60

Camara de recoleccion 1.00 3.60 0.75 2.70
Zanaj de tuberia 1.00 10.00 0.40 4.00

01.05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 11.48
Canal de distribucion 1.00 17.80 0.15 2.67

Camara de filtros 2.00 16.40 0.15 4.92
Canal de recoleccion 2.00 8.60 0.15 2.58

Camara de recoleccion 1.00 8.70 0.15 1.31

PRE FILTRO (01 UND)

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

PLANILLA DE METRADOS: PRE FILTRO

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL
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01.05.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.05.02.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS M3 41.15

Canal de distribucion
Pared longitudinal 1.00 7.90 0.20 2.10 3.32

Paredes transversales 2.00 0.60 0.20 2.10 0.50
Losa infeior 1.00 0.60 7.50 0.20 0.90

Camara de filtros
Paredes longitudinales 4.00 6.00 0.20 2.60 12.48

Muretes o sobrecimientos transversales 8.00 3.10 0.20 0.60 2.98
Losa infeior 2.00 3.45 6.00 0.15 6.21
Canaletas

Paredes longitudinales 12.00 3.10 0.15 0.45 2.51
Paredes transversales 6.00 0.70 0.20 0.45 0.38

Losa infeior 6.00 1.20 0.40 0.15 0.43
Canal de desague

Paredes longitudinales 2.00 5.70 0.25 0.25 0.71
Pared transversal posterior 1.00 1.30 0.20 3.40 0.88

Pared transversal frontal 1.00 1.30 0.20 0.40 0.10
Losa infeior 1.00 5.70 0.90 0.20 1.03

Canal de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 3.30 0.20 2.10 2.77
Paredes transversales 4.00 0.60 0.20 2.10 1.01

Vertedero -2.00 0.60 0.20 1.00 -0.24
Losa inferior de canal de recoleccion 1.00 0.60 3.30 0.20 0.40

Camara de recoleccion
Pared longitudinal 1.00 3.60 0.15 1.30 0.70

Paredes transversales 2.00 0.60 0.15 1.30 0.23
losa inferior 1.00 3.60 0.60 0.15 0.32
Columnas

C1 16.00 0.40 0.20 2.75 3.52
Vigas

Viga (Tipo A) 8.00 2.70 0.20 0.35
Viga (Tipo B) Long. 2.00 7.50 0.20 0.20

2.00 6.50 0.20 0.20
2.00 5.70 0.20 0.20

Losas
Losas (Prefabricadas) 84.00 0.50 0.20 0.05

 
01.05.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 421.24

Canal de distribucion
Pared longitudinal 2.00 8.30 2.10 34.86

Paredes transversales 4.00 0.60 2.10 5.04
Camara de filtros

Paredes longitudinales 8.00 6.40 2.60 133.12
Sobrecimientos 16.00 3.10 0.60 29.76

Canaletas
Paredes longitudinales 24.00 3.40 0.45 36.72
Paredes transversales 12.00 0.70 0.45 3.78

Canal de desague
Paredes longitudinales 4.00 6.20 0.25 6.20

Pared longitudinal posterior 2.00 1.30 3.40 8.84
Pared longitudinal frontal 2.00 1.30 0.40 1.04

Canal de recoleccion
Paredes longitudinales 4.00 3.30 2.10 27.72
Paredes transversales 8.00 0.60 2.10 10.08

Vertedero -4.00 0.60 1.00 -2.40
Camara de recoleccion

Pared longitudinal 2.00 3.60 1.30 9.36
Paredes transversales 4.00 0.60 1.30 3.12

Columnas
C1 16.00 1.20 2.75 52.80

Vigas
Viga (Tipo A) 8.00 2.70 1.10 23.76

Viga (Tipo B) Long. 2.00 7.50 0.80 12.00
2.00 6.50 0.80 10.40
2.00 5.70 0.80 9.12

Losa inferior
Perimetro 1.00 29.60 0.20 5.92
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01.05.02.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 2952.57

VECES CANT Ø P.U. LONG. PA. LONG. TO METR. PA.
Canal de distribucion

Pared longitudinal
Malla posterior - Acero Vertical 1.00 43.00 1/2 0.99 2.10 90.30 89.67

Malla posterior - Acero Horizontal 1.00 12.00 3/8 0.56 8.30 99.60 55.68
Malla frontal - Acero Vertical 1.00 43.00 1/2 0.99 2.10 90.30 89.67

Malla frontal - Acero Horizontal 1.00 12.00 3/8 0.56 8.30 99.60 55.68
Paredes Transversales

 Malla posterior - Acero Vertical 2.00 4.00 1/2 0.99 2.10 16.80 16.68
Malla posterior - Acero Horizontal 2.00 12.00 3/8 0.56 0.60 14.40 8.05

 Malla frontal - Acero Vertical 2.00 4.00 1/2 0.99 2.10 16.80 16.68
Malla frontal - Acero Horizontal 2.00 12.00 3/8 0.56 0.60 14.40 8.05

Losa inferior  
Acero superior 1.00 4.00 1/2 0.99 7.50 30.00 29.79
Acero inferior 1.00 34.00 1/2 0.99 0.60 20.40 20.26
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Camara de filtros
Paredes longitudinales Extremas

MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 2.00 27.00 1/2 0.99 2.72 146.88 145.85
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 2.00 13.00 3/8 0.56 4.90 127.40 71.22
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 2.00 27.00 1/2 0.99 2.72 146.88 145.85

MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 2.00 13.00 3/8 0.56 4.90 127.40 71.22
Paredes longitudinales intermedia 

MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 2.00 27.00 1/2 0.99 3.50 189.00 187.68
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 2.00 16.00 3/8 0.56 4.90 156.80 87.65
MALLA INTERIOR     -     Acero Vertical 2.00 27.00 1/2 0.99 3.50 189.00 187.68
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 2.00 16.00 3/8 0.56 4.90 156.80 87.65

Paredes Transversales (Sobrecimientos)
Acero Vertical 8.00 16.00 1/2 0.99 0.85 108.80 108.04

Acero Horizontal 8.00 4.00 3/8 0.56 2.70 86.40 48.30
Losa inferior - zona de filtros

Acero Superior 1.00 42.00 1/2 0.99 3.45 144.90 143.89
Acero inferior 1.00 18.00 1/2 0.99 6.95 125.10 124.22

Canal de desague
Paredes Transversales

MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 1.00 7.00 1/2 0.99 3.80 26.60 26.41
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 1.00 13.00 3/8 0.56 1.55 20.15 11.26
MALLA INTERIOR     -     Acero Vertical 1.00 7.00 1/2 0.99 3.80 26.60 26.41
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 1.00 13.00 3/8 0.56 1.55 20.15 11.26

Canal de recoleccion
Paredes longitudinales Extremas

MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 2.00 17.00 1/2 0.99 2.02 68.68 68.20
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 2.00 11.00 3/8 0.56 3.70 81.40 45.50
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 2.00 17.00 1/2 0.99 2.02 68.68 68.20

MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 2.00 11.00 3/8 0.56 3.70 81.40 45.50
Paredes transversales

MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 2.00 4.00 1/2 0.99 2.02 16.16 16.05
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 2.00 11.00 3/8 0.56 0.85 18.70 10.45
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 2.00 4.00 1/2 0.99 2.02 16.16 16.05

MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 2.00 11.00 3/8 0.56 0.85 18.70 10.45
losa inferior

Acero Superior 2.00 17.00 1/2 0.99 0.60 20.40 20.26
Acero inferior 2.00 4.00 1/2 0.99 3.30 26.40 26.22

Camara de recoleccion
Pared longitudinal

Acero Vertical 1.00 19.00 1/2 0.99 1.50 28.50 28.30
Acero Horizontal 1.00 7.00 3/8 0.56 4.00 28.00 15.65

Paredes transversales
Acero Vertical 2.00 6.00 1/2 0.99 1.50 18.00 17.87

Acero Horizontal 2.00 7.00 3/8 0.56 1.00 14.00 7.83
losa inferior

Acero Superior 1.00 19.00 1/2 0.99 0.60 11.40 11.32
Acero inferior 1.00 4.00 1/2 0.99 1.70 6.80 6.75

Columnas
Acero Vertical 16.00 4.00 1/2 0.99 2.90 185.60 184.30
Acero Vertical 16.00 2.00 3/8 0.56 2.90 92.80 51.88

Acero Horizontal 16.00 13.00 1/4 0.25 1.42 295.36 73.25
vigas

VA - Acero longitudinal 8.00 4.00 1/2 0.99 2.70 86.40 85.80
VA - Acero transversal 8.00 13.00 1/4 0.25 1.22 126.88 31.47
VB - Acero longitudinal 2.00 4.00 1/2 0.99 7.50 60.00 59.58
VB - Acero transversal 2.00 31.00 1/4 0.25 0.92 57.04 14.15
VB - Acero longitudinal 2.00 4.00 1/2 0.99 6.50 52.00 51.64
VB - Acero transversal 2.00 28.00 1/4 0.25 0.92 51.52 12.78
VB - Acero longitudinal 2.00 4.00 1/2 0.99 5.70 45.60 45.28
VB - Acero transversal 2.00 25.00 1/4 0.25 0.92 46.00 11.41

Losas prefabricadas
Acero longitudinal 84.00 2.00 1/4 0.25 0.50 84.00 20.83
Acero transversal 84.00 5.00 1/4 0.25 0.20 84.00 20.83

01.05.02.05 MUROS Y TABIQUES
01.05.02.05.01 Muros de Ladrillo kk 9x14x24 de Canto Mezcla 1:4 M2 21.60

Camara de filtros 8.00 2.70 1.00 21.60
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01.05.02.06 JUNTA
01.05.02.06.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6" M 71.70

Canal de distribucion
Pared longitudinal 1.00 7.90 7.90

Paredes transversales 2.00 0.60 1.20
Camara de filtros

Paredes longitudinales 4.00 6.00 24.00
Paredes transversales 8.00 3.10 24.80
Canal de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 3.30 6.60
Paredes transversales 4.00 0.60 2.40

Camara de recoleccion
Pared longitudinal 1.00 3.60 3.60

Paredes transversales 2.00 0.60 1.20

01.05.02.06.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO M2 14.10
Canal de distribucion

Pared longitudinal 1.00 7.90 0.20 1.58
Paredes transversales 2.00 0.60 0.20 0.24

Camara de filtros
Paredes longitudinales 4.00 6.00 0.20 4.80
Paredes transversales 8.00 3.10 0.20 4.96
Canal de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 3.30 0.20 1.32
Paredes transversales 4.00 0.60 0.20 0.48

Camara de recoleccion
Pared longitudinal 1.00 3.60 0.15 0.54

Paredes transversales 2.00 0.60 0.15 0.18

01.05.02.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.02.07.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO M2 193.91

Canal de distribucion
Paredes exteriores 1.00 9.50 2.10 19.95
Camara de filtros

Paredes longitudinales 4.00 6.40 2.60 66.56
Canal de desague
Paredes exteriores 2.00 6.20 0.25 3.10

Canal de recoleccion
Paredes exteriores 2.00 3.90 2.10 16.38

Camara de recoleccion
Paredes exteriores 1.00 4.80 1.30 6.24

Columnas
Paredes exteriores 16.00 0.60 2.75 26.40

Vigas
tipo A 8.00 2.70 1.10 23.76
tipo B 2.00 19.70 0.80 31.52

01.05.02.07.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2 195.14
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 1.00 8.30 2.10 17.43
Paredes transversales 2.00 0.60 2.10 2.52

Camara de filtros
Paredes longitudinales 4.00 6.40 2.60 66.56

Sobrecimientos 16.00 3.10 0.60 29.76
Canaletas

Paredes longitudinales 12.00 6.20 0.25 18.60
Paredes transversales 6.00 0.70 0.45 1.89

Canal de desague
Paredes longitudinales 2.00 6.20 0.25 3.10

Pared longitudinal posterior 1.00 1.30 3.40 4.42
Pared longitudinal frontal 1.00 1.30 0.40 0.52

Canal de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 3.30 2.10 13.86
Paredes transversales 4.00 0.60 2.10 5.04

Vertedero -2.00 0.60 1.00 -1.20
Camara de recoleccion

Paredes transversales 1.00 3.60 1.30 4.68
Paredes transversales 2.00 0.60 1.30 1.56
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PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL

Columnas
C1 8.00 1.20 2.75 26.40

01.05.02.07.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 M2 5.92
Losa inferior

Perimetro 1.00 29.60 0.20 5.92

01.05.02.08 PINTURA
01.05.02.08.01 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS M2 193.91

Total
todo el tarrajeo exetrior 1.00 193.91

01.05.02.09 CARPINTERIA METALICA
01.05.02.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" UND 6.00 6.00 6.00
01.05.02.09.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ACERO TIPO "C" 1 1/2", e=1/16" UND 4.00 1.00 4.00 4.00
01.05.02.09.04 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.09.05 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 2.00 2.00 2.00

01.05.02.10 MEDIOS FILTRANTES
01.05.02.10.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 1 (3 a 4 cm) M3 11.94

Camara de filtros (Zona 1) 2.00 3.10 1.20 1.70 12.65
chaflan -2.00 3.10 0.35 0.30 -0.65

losas prefabicadas -2.00 3.10 0.20 0.05 -0.06
01.05.02.10.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 2 (2 a 3 cm) M3 13.86

Camara de filtros (Zona 2) 2.00 3.10 1.40 1.70 14.76
chaflan -2.00 3.10 0.45 0.30 -0.84

losas prefabicadas -2.00 3.10 0.20 0.05 -0.06

01.05.02.10.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 3 (1 a 2 cm) M3 18.66
Camara de filtros (Zona 3) 2.00 3.10 1.90 1.70 20.03

chaflan -2.00 3.10 0.70 0.30 -1.30
losas prefabicadas -2.00 3.10 0.20 0.05 -0.06

01.05.02.11 VALVULAS Y ACCESORIOS

01.05.02.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_PRE FILTRO UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION INTERNA_PRE FILTRO UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION EXTERNA_PRE FILTRO UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO UND 1.00 1.00 1.00

01.05.02.12 PRUEBAS HIDRAULICAS
01.05.02.12.01 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN PRE FILTRO UND 1.00 1.00
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PROYECTO:

UBICACIÓN:

01.05.03

LARGO ANCHO ALTURA
01.05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 78.66

Area total de Filtro Lento 1.00 8.75 8.99 78.66

01.05.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.00 78.66 78.66 78.66

01.05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO M3 195.61

Camara de ingreso y aliviadero 1.00 0.80 2.80 0.40 0.90
Camara de filtros 1.00 7.40 10.00 2.50 185.00

Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 0.95 4.65 2.20 9.72

01.05.03.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 147.01
Esp = 1.20 cc = 0.90 147.01

01.05.03.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO M2 72.21
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 1.20 1.80 2.16

Canal de distribucion 1.00 8.40 0.40 3.36
Camara de filtros 1.00 6.40 9.00 57.60

Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 1.15 3.65 4.20
Zanaj de tuberia 1.00 12.22 0.40 4.89

01.05.03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. M3 78.95
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 5.20 0.50 0.40 1.04

Canal de distribucion 1.00 8.40 0.50 0.30 1.26
Camara de filtros 1.00 32.80 0.90 2.20 64.94

Camara de filtros - losa inferior 1.00 32.80 0.50 0.30 4.92
Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 3.65 0.90 1.90 6.24

Camara de desague y camara de recoleccion - Losa inferior 1.00 3.65 0.50 0.30 0.55

01.05.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" M2 67.32

Camara de ingreso y aliviadero 1.00 1.20 1.80 2.16
Canal de distribucion 1.00 8.40 0.40 3.36

Camara de filtros 1.00 6.40 9.00 57.60
Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 1.15 3.65 4.20

CENTRO POBLADO : CHALACO

HOJA DE METRADOS DE AGUA POTABLE - FILTRO LENTO

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO

FILTRO LENTO (01 UND)

PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL

8.75
1.20 6.00 1.55

0.10 1.10 0.10 0.20 0.20 0.40 0.75 0.40
0.30

0.30 0.30
0.20 0.10

0.40 2.77 3.07
0.20

0.20
3.90 0.70

0.95 0.50
0.10 0.15

0.35 0.50
9.00 1.00 0.20 0.15 1.30

1.80 0.30
0.10 0.35 0.60 0.50

0.15
0.50 0.30 0.50 0.30 0.50 1.10 0.50 0.85
0.10

5.20 0.20

2.57 3.07
0.20 0.20
0.30 0.30

A

A

B

B

C

C

D

D

Vertedero de alivio -
compuerta de limpieza

Camara de interconexion

PLANTA
Escala 1:25

Desague

1.80 5.20 1.35
0.10 1.10 0.10 0.20 0.60 4.60 0.20 0.95 0.20

0.30
0.80 0.70 0.10

0.10 1.30 1.40

3.10 0.70

0.10 2.90
2.10 0.80 1.30

0.80

0.30 0.10
0.20 0.40

0.20 0.20 0.20 0.20
0.15

0.40 0.20 5.20 0.20 0.30 0.30 0.20 0.40
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LARGO ANCHO ALTURA
PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL

01.05.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 4.09
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 4.20 0.10 0.42

Canal de distribucion 1.00 8.80 0.10 0.88
Camara de filtros 1.00 27.93 0.10 2.79

01.05.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.05.03.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS M3 34.57

Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 3.00 1.30 0.10 0.70 0.27
Paredes transversales 2.00 1.50 0.10 0.70 0.21

Losa infeior 1.00 1.20 1.80 0.10 0.22
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 0.40 0.10 0.50 0.04
Paredes transversales 1.00 6.60 0.10 0.50 0.33

Losa infeior 1.00 0.40 0.10 8.40 0.34
Camara de filtros

Paredes longitudinales 3.00 5.20 0.20 2.70 8.42
Paredes transversales 2.00 8.40 0.20 2.70 9.07

Losa infeior 1.00 6.40 9.00 0.20 11.52
Camara de desague y camara de recoleccion

Paredes longitudinales 2.00 0.75 0.20 2.70 0.81
Paredes longitudinales 2.00 0.75 0.15 2.70 0.61
Paredes longitudinales 1.00 0.45 0.15 2.70 0.18
Paredes transversales 1.00 2.85 0.20 2.70 1.54
Paredes transversales 1.00 1.00 0.15 1.30 0.20

Losa inferior de cmara de salida 1.00 0.30 1.15 0.10 0.03
Losa inferior de cmara de desague 1.00 0.95 3.65 0.20 0.69

losa superior 1.00 0.75 1.15 0.10 0.09

01.05.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 242.22
Camara de ingreso y aliviadero

Paredes longitudinales 6.00 1.20 0.80 5.76
Paredes transversales 4.00 1.80 0.80 5.76
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 4.00 0.30 0.60 0.72
Paredes transversales 2.00 6.60 0.60 7.92

Camara de filtros
Paredes longitudinales 6.00 5.20 2.70 84.24
Paredes transversales 4.00 8.40 2.70 90.72

Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 4.00 0.75 2.70 8.10
Paredes longitudinales 4.00 0.75 2.70 8.10
Paredes longitudinales 4.00 0.45 2.70 4.86
Paredes transversales 2.00 2.85 2.70 15.39
Paredes transversales 2.00 1.00 1.30 2.60

Losa inferior de camara de salida 1.00 0.30 1.15 0.35
losa superior 1.00 0.75 1.15 0.86

Losa inferior
Perimetro 1.00 34.19 0.20 6.84
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LARGO ANCHO ALTURA
PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL

01.05.03.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 3099.54

VECES CANT Ø P.U. LONG. PA. LONG. TO METR. PA.
Camara de entrada y aliviadero

Paredes longitudinales
Acero Vertical 3.00 7.00 3/8 0.56 1.02 21.42 11.97

Acero Horizontal 3.00 5.00 3/8 0.56 1.42 21.30 11.91
Paredes Transversales

Acero Vertical 1.00 10.00 3/8 0.56 1.02 10.20 5.70
Acero Horizontal 1.00 5.00 3/8 0.56 2.02 10.10 5.65

Losa inferior
Acero inferior 1.00 10.00 3/8 0.56 2.02 20.20 11.29

Acero superor 1.00 7.00 3/8 0.56 2.02 14.14 7.90
Canal de distribucion

Paredes longitudinales
Acero Vertical 1.00 43.00 3/8 0.56 0.82 35.26 19.71

Acero Horizontal 1.00 4.00 3/8 0.56 8.62 34.48 19.27
Paredes Transversales

Acero Vertical 2.00 3.00 3/8 0.56 0.82 4.92 2.75
Acero Horizontal 2.00 4.00 3/8 0.56 0.82 6.56 3.67

Losa inferior
Acero superor 1.00 3.00 3/8 0.56 8.62 25.86 14.46
Acero inferior 1.00 34.00 3/8 0.56 0.82 27.88 15.58

Camara de filtros
Paredes longitudinales Extremas

MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 2.00 39.00 3/8 0.56 3.09 241.02 134.73
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 2.00 19.00 3/8 0.56 5.82 221.16 123.63
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 2.00 39.00 3/8 0.56 3.09 241.02 134.73

MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 2.00 19.00 3/8 0.56 5.82 221.16 123.63
Pared longitudinal intermedia 
MALLA Nº01    -    Acero Vertical 1.00 38.00 3/8 0.56 3.09 117.42 65.64

MALLA Nº01    - Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 5.82 110.58 61.81
MALLA Nº02    -     Acero Vertical 1.00 38.00 3/8 0.56 3.09 117.42 65.64

MALLA Nº02    -  Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 5.82 110.58 61.81
Paredes Transversales - entrada

MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 1.00 57.00 3/8 0.56 3.09 176.13 98.46
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 5.82 110.58 61.81
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 1.00 57.00 3/8 0.56 3.09 176.13 98.46

MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 5.82 110.58 61.81
Paredes Transversales - salida

MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 1.00 50.00 3/8 0.56 3.09 154.50 86.37
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 1.00 15.00 3/8 0.56 5.82 87.30 48.80

MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose 2.00 5.00 3/8 0.56 3.19 31.90 17.83
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose 1.00 5.00 3/8 0.56 1.67 8.35 4.67

MALLA INTERIOR    -    Acero Vertical 1.00 50.00 3/8 0.56 3.09 154.50 86.37

Camara de desague Malla Ex terior d -90
Canal de deriv acion d -90 As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15

As Vert Ø 3/8 @ 0.20 0.15 Camara de filtros - Malla ex terior d-90 As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15
As Horiz Ø 3/8 @ 0.20 0.15 As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15

As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15 Camara de desague Malla Nº01 d -90
As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15

Camara de filtros - Malla interior d-90 As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15
As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15

As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15
Camara de desague Malla Ex terior d -90

Camara de entrada y  aliv iaderod -90 As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15
As Vert Ø 3/8 @ 0.20 0.15 As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15

As Horiz Ø 3/8 @ 0.20 0.15
Camara de filtros - Malla Nº01 d-90

As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15 Camara de desague Malla Nº01 d -90
As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15 As Vert Ø 3/8 @ 0.20 0.15

As Horiz Ø 3/8 @ 0.25 0.15
Camara de filtros - Malla Nº02 d-90

As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15
As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15

A

B

C

C

D

D

Vertedero de alivio -
compuerta de limpieza

Camara de interconexion

PLANTA

Desague
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LARGO ANCHO ALTURA
PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL

MALLA INTERIOR    - Acero Horizontal 1.00 15.00 3/8 0.56 5.82 87.30 48.80
MALLA INTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose 2.00 5.00 3/8 0.56 3.19 31.90 17.83
MALLA INTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose 1.00 5.00 3/8 0.56 1.67 8.35 4.67

Losa inferior - zona de filtros
MALLA SUPERIOR    -    Acero Superior 1.00 23.00 1/2 0.99 6.62 152.26 151.19
MALLA SUPERIOR    -       Acero inferior 1.00 27.00 1/2 0.99 9.22 248.94 247.20
MALLA SUPERIOR    -    Acero Superior 1.00 16.00 1/2 0.99 7.57 121.12 120.27
MALLA SUPERIOR    -       Acero inferior 1.00 6.00 1/2 0.99 3.87 23.22 23.06

MALLA INFERIOR    -    Acero Superior 1.00 23.00 1/2 0.99 6.62 152.26 151.19
MALLA INFERIOR    -       Acero inferior 1.00 27.00 1/2 0.99 9.22 248.94 247.20
MALLA INFERIOR    -    Acero Superior 1.00 16.00 1/2 0.99 7.57 121.12 120.27
MALLA INFERIOR    -       Acero inferior 1.00 6.00 1/2 0.99 3.87 23.22 23.06

Camara de salida
Paredes longitudinales Extremas

MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 2.00 8.00 3/8 0.56 3.29 52.64 29.43
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 2.00 19.00 3/8 0.56 1.57 59.66 33.35
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 2.00 8.00 3/8 0.56 3.29 52.64 29.43

MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 2.00 19.00 3/8 0.56 1.57 59.66 33.35
Pared longitudinal intermedia 
MALLA Nº01    -    Acero Vertical 2.00 8.00 3/8 0.56 3.29 52.64 29.43

MALLA Nº01    - Acero Horizontal 2.00 19.00 3/8 0.56 1.57 59.66 33.35
MALLA Nº02    -     Acero Vertical 2.00 8.00 3/8 0.56 3.29 52.64 29.43

MALLA Nº02    -  Acero Horizontal 2.00 19.00 3/8 0.56 1.57 59.66 33.35
Pared longitudinal intermedia 
MALLA Nº01    -    Acero Vertical 1.00 3.00 3/8 0.56 3.29 9.87 5.52

MALLA Nº01    - Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 0.52 9.88 5.52
MALLA Nº02    -     Acero Vertical 1.00 3.00 3/8 0.56 3.29 9.87 5.52

MALLA Nº02    -  Acero Horizontal 1.00 10.00 3/8 0.56 0.52 5.20 2.91
Pared transversal 

MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 1.00 20.00 3/8 0.56 3.29 65.80 36.78
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 3.07 58.33 32.61
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 1.00 20.00 3/8 0.56 3.29 65.80 36.78

MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 3.07 58.33 32.61
Pared transversal 

 Acero Vertical 1.00 20.00 3/8 0.56 3.29 65.80 36.78
Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 3.07 58.33 32.61

01.05.03.05 JUNTA
01.05.03.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 27.65

Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 3.00 1.30 3.90
Paredes transversales 2.00 1.50 3.00
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 0.40 0.80
Paredes transversales 1.00 6.60 6.60

Camara de filtros
Paredes longitudinales 3.00 5.20 15.60
Paredes transversales 2.00 8.40 16.80

Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 0.75 1.50
Paredes longitudinales 2.00 0.75 1.50
Paredes longitudinales 1.00 0.45 0.45
Paredes transversales 1.00 2.85 2.85
Paredes transversales 1.00 1.00 1.00

01.05.03.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 9.22
Camara de ingreso y aliviadero

Paredes longitudinales 3.00 1.30 0.10 0.39
Paredes transversales 2.00 1.50 0.10 0.30
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 0.40 0.10 0.08
Paredes transversales 1.00 6.60 0.10 0.66

Camara de filtros
Paredes longitudinales 3.00 5.20 0.20 3.12
Paredes transversales 2.00 8.40 0.20 3.36

Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 0.75 0.20 0.30
Paredes longitudinales 2.00 0.75 0.15 0.23
Paredes longitudinales 1.00 0.45 0.15 0.07
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LARGO ANCHO ALTURA
PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL

Paredes transversales 1.00 2.85 0.20 0.57
Paredes transversales 1.00 1.00 0.15 0.15

01.05.03.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.03.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO M2 66.78

Camara de ingreso y aliviadero
UH 1.00 4.20 0.80 3.36

Canal de distribucion
Paredes exteriores 1.00 7.20 0.60 4.32
Camara de filtros

Paredes longitudinales 2.00 5.60 2.70 30.24
Paredes transversales 1.00 4.74 2.70 12.80

Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes exteriores 1.00 5.95 2.70 16.07

01.05.03.06.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2 111.96
Camara de ingreso y aliviadero

Paredes longitudinales 4.00 1.10 0.70 3.08
Paredes transversales 2.00 1.50 0.70 2.10
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 8.20 0.50 8.20
Paredes transversales 2.00 0.30 0.50 0.30

Camara de filtros
Paredes longitudinales 4.00 5.20 2.70 56.16
Paredes transversales 2.00 7.80 2.70 42.12

Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 4.00 0.95 2.70 10.26
Paredes longitudinales 4.00 0.30 2.70 3.24
Paredes longitudinales 2.00 0.30 2.20 1.32
Paredes transversales 1.00 2.00 2.70 5.40
Paredes transversales 1.00 1.15 1.20 1.38
Paredes transversales 1.00 1.15 2.60 2.99
Paredes transversales 2.00 0.15 0.40 0.12
Paredes transversales 1.00 2.00 2.70 5.40

01.05.03.06.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 M2 46.66
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 1.50 1.10 1.65

Canal de distribucion 1.00 8.50 0.30 2.55
Camara de filtros 2.00 5.20 3.90 40.56

Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 2.00 0.95 1.90

01.05.03.07 PINTURA
01.05.03.07.01 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS M2 100.65

Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 2.00 1.20 0.80 1.92
Paredes transversales 1.00 1.80 0.80 1.44
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 0.30 0.60 0.36
Paredes transversales 1.00 6.60 0.60 3.96

Camara de filtros
Paredes longitudinales 2.00 5.20 2.70 28.08
Paredes transversales 2.00 8.40 2.70 45.36

Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 0.75 2.70 4.05
Paredes longitudinales 2.00 0.75 2.70 4.05
Paredes longitudinales 2.00 0.45 2.70 2.43
Paredes transversales 1.00 2.85 2.70 7.70
Paredes transversales 1.00 1.00 1.30 1.30

01.05.03.08 CARPINTERIA METALICA
01.05.03.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) UND 1.00 1.00 1.00
01.05.03.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 1.00 1.00 1.00
01.05.03.08.03 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 1.20 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 2.00 2.00 2.00
01.05.03.08.04 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 1.00 1.00 1.00
01.05.03.08.05 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E INSTALAC UND 2.00 2.00 2.00

01.05.03.09 MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO
01.05.03.09.01 FALSO FONDO DE LADRILLO DE CONCRETO m2 33.84

Camaras de filtros 2.00 4.70 3.60 33.84
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LARGO ANCHO ALTURA
PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL

01.05.03.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1.5" a 2" M3 5.08
Camara de filtros 2.00 4.70 3.60 0.15 5.08

01.05.03.09.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1.0" a 1.5" M3 3.38
Camara de filtros 2.00 4.70 3.60 0.10 3.38

01.05.03.09.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 3/4" a 1.0" M3 1.69
Camara de filtros 2.00 4.70 3.60 0.05 1.69

01.05.03.09.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 3/8" a 3/4" M3 1.69
Camara de filtros 2.00 4.70 3.60 0.05 1.69

01.05.03.09.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO M3 32.15
Camara de filtros 2.00 4.70 3.60 0.95 32.15

01.05.03.10 VALVULAS Y ACCESORIOS

01.05.03.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_FILTRO LENTO UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS

BRIDA ROMPE AGUA F°G° Ø 2 1/2", L=0.35m und 1.00
UNION MIXTA PVC, Ø 2 1/2" und 1.00
NIPLE PVC Ø 2 1/2", L=0.10m und 1.00
CODO DE PVC 90°, Ø 2 1/2" und 3.00
TUB. DE PVC C-10, Ø 2 1/2" m 3.00

01.05.03.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS

BRIDA ROMPE AGUA F°G° Ø 2 1/2", L=0.35m und 2.00
UNION MIXTA PVC, Ø 2 1/2" und 2.00
BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA, Ø 2 1/2" und 1.00
TEE DE PVC, Ø 2 1/2" und 4.00
ADAPTADOR UPR PVC, Ø 2 1/2" und 8.00
TUB. DE PVC C-10, Ø 2 1/2" m 3.00
UNION UNIVERSAL DE PVC, Ø 2 1/2" und 8.00
NIPLE PVC Ø 2 1/2", L=0.10m und 14.00
VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2" und 4.00
CODO DE PVC 90°, Ø 2 1/2" und 2.00
REDUCCION PVC, Ø 4" - 2 1/2" und 1.00

01.05.03.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA_FILTRO L UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS

BRIDA ROMPE AGUA F°G° Ø 4", L=0.35m und 5.00
UNION MIXTA PVC, Ø 4" und 3.00
UNION UNIVERSAL DE PVC, Ø 4" und 4.00
NIPLE PVC, Ø 4" L=0.10m und 4.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, Ø 4" und 2.00
ADAPTADOR UPR PVC, Ø 4" und 2.00
CODO DE PVC 90°, Ø 4" und 6.00
TEE DE PVC, Ø 4" und 5.00
TUB. DE PVC C-10, Ø 4" m 20.00
NIPLE PVC, Ø 2" L=0.15m und 2.00
TAPON MACHO ROSCADO DE PVC, Ø 2" und 2.00
TAPON HEMBRA PERFORADO DE PVC, Ø 4" und 1.00

01.05.03.10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS

TAPON MACHO ROSCADO DE PVC, Ø 4" und 2.00
TEE DE PVC, Ø 4" und 2.00
CODO DE PVC 90°, Ø 4" und 2.00
SUMIDERO DE BRONCE, Ø 2" und 1.00

01.05.03.11 PRUEBA HIDRAULICA UND 1.00 1.00 1.00
01.05.03.11.01 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN FILTRO LENTO UND 1.00
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01.05.04 CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO DEL MATERIAL FILTRANTE
01.05.04.01 CASETA ALMACEN PTAP

01.05.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 9.33 9.33

Caseta 1.00 4.55 2.05 - 9.33

01.05.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 9.33 9.33 9.33

01.05.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS M3 5.21 5.21

Eje A - A 1.00 1.95 0.40 0.70 0.55
Eje B - B 1.00 2.05 0.40 0.70 0.57
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.40 0.70 1.05
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.40 0.70 0.80

Piso 1.00 1.50 4.00 0.20 1.20
Vereda 1.00 4.55 1.00 0.20 0.91

Uña de Vereda 1.00 4.55 0.15 0.20 0.14

01.05.04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 15.47 15.47
Eje A - A 1.00 1.95 0.40 - 0.78
Eje B - B 1.00 2.05 0.40 - 0.82
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.40 - 1.50
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.40 - 1.14

Piso 1.00 1.50 4.00 - 6.00
Vereda 1.00 4.55 1.00 - 4.55

Uña de Vereda 1.00 4.55 0.15 - 0.68

01.05.04.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m M3 1.55 1.55
Eje A - A 1.00 1.95 0.40 0.10 0.08
Eje B - B 1.00 2.05 0.40 0.10 0.08
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.40 0.10 0.15
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.40 0.10 0.11

Piso 1.00 1.50 4.00 0.10 0.60
Vereda 1.00 4.55 1.00 0.10 0.46

Uña de Vereda 1.00 4.55 0.15 0.10 0.07

01.05.04.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 1.2 5.21 6.26 6.26

HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS 

 Proyecto: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

CANTIDAD CANTIDAD

CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO DEL MATERIAL FILTRANTE 1

ITEM DESCRIPCION UND PESO/
FACTOR  N° DEVECES  MEDIDAS PARCIALES
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01.05.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.04.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO
01.05.04.01.03.01.01 CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" M3 2.54 2.54

Eje A - A 1.00 1.95 0.40 0.60 0.47
Eje B - B 1.00 2.05 0.40 0.60 0.49
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.40 0.60 0.90
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.40 0.60 0.68

01.05.04.01.03.02 VEREDA
01.05.04.01.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 0.41 0.41

Losa Superior 1.00 4.55 0.60 0.10 0.27
Anclaje 1.00 4.55 0.15 0.20 0.14

01.05.04.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 1.15 1.15
Caras Laterales 2.00 0.60 - 0.20 0.24

Cara Frontal 1.00 4.55 - 0.20 0.91

01.05.04.01.03.03 FALSO PISO 
01.05.04.01.03.03.01 FALSO PISO CONCRETO F´c=140 kg/cm2 M2 6.15 6.15

Piso 1.00 1.50 4.00 6.00
Puerta 1.00 1.00 0.15 0.15

01.05.04.01.03.04 SOBRECIMIENTO
01.05.04.01.03.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 M3 0.45 0.45

Eje A - A 1.00 1.95 0.14 0.30 0.08
Eje B - B 1.00 2.05 0.14 0.30 0.09
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.14 0.30 0.16
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.14 0.30 0.12

01.05.04.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M3 6.36 6.36
Eje A - A 2.00 1.95 - 0.30 1.17
Eje B - B 2.00 2.05 - 0.30 1.23
Eje 1 -1 2.00 3.75 - 0.30 2.25
Eje 2 -2 2.00 2.85 - 0.30 1.71
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01.05.04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.01.04.01 COLUMNAS
01.05.04.01.04.01.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN COLUMNAS M3 0.28 0.28

Columnas Frontales 2.00 0.20 0.15 2.20 0.13
Columnas Posteriores 2.00 0.20 0.15 2.40 0.14

01.05.04.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 4.11 4.11
Columnas Frontales 2.00 0.18 - 2.20 0.79

3.00 0.20 - 2.20 1.32
2.00 0.05 - 2.20 0.22

Columnas Posteriores 2.00 0.18 - 2.40 0.86
2.00 0.14 - 2.40 0.67
2.00 0.05 - 2.40 0.24

01.05.04.01.04.01.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 167.38 167.38

01.05.04.01.04.02 VIGAS
01.05.04.01.04.02.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN VIGAS M3 0.30 0.30

Eje 1 - 1 1.00 3.90 0.14 0.20 0.11
Eje 2 - 2 1.00 3.90 0.14 0.20 0.11
Eje A - A 1.00 1.50 0.14 0.20 0.04
Eje B - B 1.00 1.50 0.14 0.20 0.04

01.05.04.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M2 4.32 4.32
Eje 1 - 1 2.00 3.90 - 0.20 1.56
Eje 2 - 2 2.00 3.90 - 0.20 1.56
Eje A - A 2.00 1.50 - 0.20 0.60
Eje B - B 2.00 1.50 - 0.20 0.60

01.05.04.01.04.02.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 205.27 205.27

01.05.04.01.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.05.04.01.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m M2 20.93 20.93

Eje A - A 1.00 3.90 - 2.00 7.78
Eje B - B 1.00 2.90 - 2.00 5.79
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Eje 1 -1 1.00 1.50 - 2.10 3.15
Descuento de Ventana -1.00 2.60 0.40 - -1.04

Eje 2 -2 1.00 2.50 - 2.10 5.25
Descuento de Puerta -1.00 1.00 1.90 - -1.90

01.05.04.01.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
01.05.04.01.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES, Mezcla C:A 1:5, E=1.0 cm. M2 20.96 20.96

Eje A -A 1.00 1.50 - 2.10 3.15
Eje B - B 1.00 1.50 - 2.10 3.15
EJE 1 - 1 1.00 4.00 - 2.10 8.40

Eje 2 -2 1.00 4.00 - 2.10 8.40
Descuento Vano de Ventana -1.00 0.60 - 0.40 -0.24

-1.00 1.00 1.90 -1.90

01.05.04.01.06.04 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACAB M2 23.48 23.48
Eje A -A 1.00 1.80 - 2.10 3.78
Eje B - B 1.00 1.80 - 2.10 3.78
EJE 1 - 1 1.00 4.30 - 2.10 9.03

Eje 2 -2 1.00 4.30 - 2.10 9.03
Descuento Vano de Ventana -1.00 0.60 - 0.40 -0.24

-1.00 1.00 1.90 -1.90

01.05.04.01.06.06 VESTIDURA DE DERRAME e=0.15m ML 6.80 6.80
Vano de Puerta 1.00 1.00 - - 1.00

2.00 1.90 - - 3.80
Vano de Ventana 2.00 0.60 - - 1.20

2.00 0.40 - - 0.80

01.05.04.01.07 PISOS Y PAVIMENTOS
01.05.04.01.07.01 PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO, e=25mm M2 6.13 6.13

1.00 1.50 4.00 - 6.00
1.00 0.85 0.15 - 0.13
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01.05.04.01.08 ESTRUCTURA DE MADERA
01.05.04.01.08.01 VIGUETA DE MADEERA TORNILLO 2"x3"x14.10´ UND 2.00 2.00

2.00 - - - 2.00
Vigueta de Madera 2"x3"x4.30m p2 1.00 1.18 2.00 3.00 7.05

01.05.04.01.08.02 VIGUETA DE MADEERA TORNILLO 2"x3"x5.90´ UND 3.00 3.00
3.00 - - - 3.00

Vigueta de Madera 2"x3"x1.8 m. p2 1.00 0.49 2.00 3.00 2.95

01.05.04.01.08.03 VIGA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x8.53´ UND 5.906 7.00 7.00
7.00 - - - 7.00

Viga de Madera 2"3"x2.60 p2 1.00 0.71 2.00 3.00 4.27

01.05.04.01.08.04 CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2"x15.42´ UND 5.00 5.00
5.00 - - - 5.00

Correa de Madera 2"x2"x4.7m p2 1.00 1.29 2.00 2.00 5.14

01.05.04.01.08.05       ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJE PZA 12.00 12.00
 longitud de cada pieza 15 cm 12.00 - - - 12.00

01.05.04.01.08.06 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJER PZA 4.00 4.00
longitud de cada pieza 5 cm 4.00 - - - 4.00

01.05.04.01.08.07 PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC PZA 32.00 32.00
32.00 - - - 32.00

01.05.04.01.09 COBERTURA LIVIANA
01.05.04.01.09.01 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80m, e=22mm M2 12.22 12.22

1.00 4.70 2.60 - 12.22
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01.05.04.01.10 CARPINTERIA DE MADERA
01.05.04.01.10.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e UND 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00

INSUMOS
Liston de madera 4" x 2" x 0.80m 1.00 2.62 1.75
Liston de madera 4" x 2" x 1.90m 2.00 6.23 8.31
Liston de madera 2" x 2" x 1.80m 3.00 5.91 5.91
Liston de madera 2" x 2" x 0.32m 10.00 1.05 3.50

19.47 p2

01.05.04.01.10.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m UND 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00

INSUMOS
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 0.60m 2.00 1.97 1.48
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 0.40m 2.00 1.31 0.98

2.46 p2

01.05.04.01.10.03 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m UND 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00

INSUMOS
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 0.60m 2.00 1.97 1.48
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 0.40m 2.00 1.31 0.98

2.46 p2
01.05.04.01.11 PINTURA
01.05.04.01.11.01 PINTURA EN INTERIORES A 02 MANOS M2 20.96 20.96

1.00 20.96

01.05.04.01.11.02 PINTURA EN EXTERIORES A 02 MANOS M2 23.48 23.48
1.00 23.48



Proyecto:

Localidad:

ITEM PARTIDA DESCRIPCION TIPO  Ø
LONG 

PARCIA
L

CANT DE 
ELEMEN

TOS

Nº DE 
VECES Ø 1" Ø 3/4" Ø 5/8" Ø 1/2" Ø 3/8" Ø 1/4"

01.05.04.01.
04.01.03

un solo tipo de 
columna Ø 1/2" 4.30   6.00     4.00      103.20
estribos Ø 3/8" 1.05   6.00     17.00    107.10

TOTAL (ML 0.00 0.00 0.00 103.20 107.10 0.00
4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25
0.00 0.00 0.00 105.26 62.12 0.00

ITEM PARTIDA DESCRIPCION TIPO  Ø
LONG 

PARCIA
L

CANT DE 
ELEMEN

TOS

Nº DE 
VECES Ø 1" Ø 3/4" Ø 5/8" Ø 1/2" Ø 3/8" Ø 1/4"

01.05.04.01.
04.02.03

EJE A-A Y B-B Ø 1/2" 7.1 2 4 56.80
ESTRIBOS Ø 3/8" 1.1 2 33 72.60

EJE 1-1; 2-2; 3-
3 Ø 1/2" 5.0 3 4 60.00

ESTRIBOS Ø 3/8" 1.1 3 23.00    75.90

TOTAL (ML 0.00 0.00 0.00 116.80 148.50 0.00
4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25
0.00 0.00 0.00 119.14 86.13 0.00

TOTAL 
(KG) 167.38

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

CHALACO
PLANILLA DE METRADOS ACERO (columnas) 

ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

COLUMNAS

PLANILLA DE METRADOS ACERO (vigas) 

ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

VIGAS

TOTAL 
(KG) 205.27



LOCALIDAD: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

LARGO ANCHO ALTO
01.05.04.02 TANQUE DE LAVADO DEL MATERIAL FILTRANTE
01.05.04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.04.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 5.42

1.00 2.85 1.90 0.90 5.42

01.05.04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 5.42
1.00 2.85 1.90 5.42

01.05.04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.04.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 4.78

Explanacion de terreno 1.00 volumen 3.57 3.57
Para plataforma 1.00 2.85 1.10 0.25 0.78

1.00 0.60 0.80 0.90 0.43
01.05.04.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 1.28

1.00 volumen 0.92 0.92
1.00 2.85 1.10 0.10 0.31
1.00 0.60 0.80 0.10 0.05

01.05.04.02.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 5.74
1.00 4.78 Fact. Exp. 1.20 5.74

01.05.04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.04.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 0.31

Concreto en Plataforma 1.00 2.85 1.10 0.10 0.31
1.00 0.60 0.80 0.10 0.05

01.05.04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.02.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.63

Concreto en Plataforma
Tanque lavado 1.00 2.10 1.10 0.10 0.23
Caja de rebose 1.00 0.75 0.90 0.10 0.07

Caja de valvulas 1.00 0.60 0.80 0.10 0.05

Tanque lavado
Muro longitudinal 2.00 2.10 0.15 1.00 0.63
Muro transversal 2.00 0.80 0.15 1.00 0.24

Caja de valvulas
Muros longitudinales 1.00 0.40 0.10 0.70 0.03
Muros transversales 2.00 0.80 0.10 0.70 0.11

Caja de rebose
Muros longitudinales 2.00 0.75 0.15 1.00 0.23
Muros transversales 1.00 0.60 0.15 1.00 0.09

Concreto en Uña -1.00 0.15 0.60 0.45 -0.04

01.05.04.02.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 19.61
Muros interiores
Tanque de lavado

2.00 1.80 1.00 3.60
2.00 0.80 1.00 1.60

Caja de rebose 
1.00 0.40 0.65 0.26
2.00 0.70 0.65 0.91

Caja de válvulas 
2.00 0.60 1.00 1.20
1.00 0.60 1.00 0.60

Muros exteriores
Tanque de lavado

2.00 2.10 1.10 4.62
2.00 1.10 1.10 2.42

Caja de rebose 
1.00 0.60 0.80 0.48

HOJA DE METRADO DE LOSA PARA LAV. MAT. FILTRANTE

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

TANQUE DE LAVADO DEL MATERIAL FILTRANTE

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. MEDIDAS PARCIAL TOTAL

PROYECTO:



LOCALIDAD: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

LARGO ANCHO ALTO

HOJA DE METRADO DE LOSA PARA LAV. MAT. FILTRANTE

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

TANQUE DE LAVADO DEL MATERIAL FILTRANTE

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. MEDIDAS PARCIAL TOTAL

PROYECTO:

2.00 0.80 0.80 1.28

Caja de válvulas 
2.00 0.75 1.10 1.65
1.00 0.90 1.10 0.99

01.05.04.02.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg Peso 3/8 86.76
    Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15 87.60 0.56 49.06

Acero Transversal 3/8" @ 0.15 67.32 0.56 37.70

01.05.04.02.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
01.05.04.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TANQUE DE LAVADO GLB 1.00

Grifo de Bronce 1.00 1.00
Reducción PVC -10 2" a 1/2" 1.00 1.00
Adaptador UPR PVC - 10 1/2" 1.00 1.00
Tuberia PVC SP NTP 399.002 C-10 1/2" 6.00 6.00
Codo PVC SP C-10 90° 1/2" 2.00 2.00
Codo PVC SP C-10 45° 1/2" 1.00 1.00
Sumidero de bronce roscado 2" 1.00 1.00
Tee PVC - 10 2" 1.00 1.00
Union con roscada interna c-10 1/2" 1.00 1.00

01.05.04.02.05.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION GLB 1.00
Niple roscado F°G° ambos extremos L=0.10 m 4" 1.00 1.00
Valvula esferica bronce 4" 1.00 1.00
Niple roscado F°G° ambos extremos L=0.25 m 4" 1.00 1.00
Codo de 90° rosca campana PVC SAP 4" 1.00 1.00
Codo de PVC SAP 90° 4" 2.00 2.00
Tuberia de PVC SP NTP 399.002 4" 12.00 12.00



PROYECTO:

LOCALIDAD: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

LARGO ANCHO ALTO
01.05.04.03. LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE
01.05.04.03..01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.04.03..01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.05

1.00 2.10 1.45 3.05

01.05.04.03..01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 3.05
1.00 2.10 1.45 3.05

01.05.04.03..02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.04.03..02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 1.36

Explanacion de terreno 4.00 volumen 0.15 0.60
Para plataforma 1.00 2.10 1.45 0.25 0.76

01.05.04.03..02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 3.05
1.00 2.10 1.45 3.05

01.05.04.03..02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 0.20
1.00 1.36 Fact. Exp. 0.15 0.20

01.05.04.03..03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.04.03..03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m3 0.30

Concreto en Plataforma 1.00 2.10 1.45 0.10 0.30

01.05.04.03..03.02 CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 m3 0.51
Concreto en Plataforma 1.00 2.10 1.45 0.15 0.46

Muros lontitudinales 2.00 2.10 0.05 0.15 0.03
Muros transversales 2.00 1.35 0.05 0.15 0.02

01.05.04.03..03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m2 3.03
Muros interiores 1.00 6.50 0.15 0.98
Muros exteriores 1.00 6.85 0.30 2.06

01.05.04.03..04 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
01.05.04.03..04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 4.11

Plataforma 1.00 2.10 1.45 3.05
Muros interiores 2.00 0.32 0.22 1.07
Muros exteriores 2.00 0.60 0.41 2.01

HOJA DE METRADO DE LOSA PARA LAV. MAT. FILTRANTE

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. MEDIDAS PARCIAL TOTAL



PROYEC.:

UBICACIÓN:
Distrito  :  CAJARURO
Provincia  :  UTCUBAMBA
Departamento : AMAZONAS
Elaborado  :  AMAZONAS CONSTRUCTOR

PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
1.05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 1.00
1.05.05 CERCO PERIMETRICO EN PTAP
1.05.05.01 m3 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCOSO 4.70

DADO DE CONCRETO

49.00 0.40 0.40 0.60 4.70

1.05.05.02 m3 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADO 5.03
49.00 0.40 0.40 0.60 4.70

49.00 0.15 0.15 0.30 0.33

1.05.05.03 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M 6.04
esponjamiento = 1.2 1.00 5.03 1.20 6.04

HOJA DE METRADOS DE AGUA POTABLE -CERCO PERIMETRICO PTAP

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

´c= 175 kg/cm2



PROYEC.:

UBICACIÓN:
Distrito  :  CAJARURO
Provincia  :  UTCUBAMBA
Departamento : AMAZONAS
Elaborado  :  AMAZONAS CONSTRUCTOR

PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL

HOJA DE METRADOS DE AGUA POTABLE -CERCO PERIMETRICO PTAP

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

1.05.05.04 m SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 124.95

49.00 2.55 124.95

1.05.05.05 m SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 452.90
Eje Horizontal 38.00 5.20 3.90 345.80

Eje Vertical 10.00 5.50 3.90 94.00
Eje Vertical 1.00 3.30 3.90 7.20

Puerta 1.00 2.00 3.90 5.90

1.05.05.06 m2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 993.49
Eje Horizontal 38.00 5.20 3.90 770.64

Eje Vertical 10.00 5.20 3.90 202.80
Eje Vertical 1.00 3.14 3.90 12.25

Puerta 1.00 2.00 3.90 7.80

1.05.05.07 und SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 1.00
Candado 60 mm 1.00

Bisagra de Fierro 2" X 2" 3.00
Cerrojo de fierro liso 1.00

1.05.05.08 m SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 1,494.57
Tres hileras 3.00 498.19 1,494.57

1.05.05.09 m2 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1,085.94
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 124.95 0.16 19.99

SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 452.90 0.16 72.46
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 993.49 993.49

´c= 175 kg/cm2



UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO                 : AMAZONAS CERCO PERIMETRICO 
PROVINCIA                           : UTCUBAMBA 11.00 10.00
DISTRITO                              : CAJARURO ANGULO DEL TERRENO
CENTRO POBLADO              : CHALACO 1.00 °

PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
01.06. RESERVORIO APOYADO CIRCULAR DE V=30 m3 1.00
1.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.06.01.01 m2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1.00 11.00 10.00 110.00 110.00
1.06.01.02 m2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1.00 11.00 10.00 110.00 110.00

1.06.02 ESTRUCTURAS
1.06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.06.02.01.01 m3 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 25.92

Explacacion Total del cerco 1.00 11.00 11.00 0.10 11.62
Reservorio 1.00 A= 20.43 0.70 14.30

1.06.02.01.03 m3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO 1.00 30.02 1.00 0.10 3.00 3.00
1.06.02.01.03 m3 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (GRAVA 4") 1.00 30.02 0.60 0.40 7.20 7.20
1.06.02.01.04 m2 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 1.00 20.43 20.43 20.43
1.06.02.01.02 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m ESPONJ= 1.20 25.92 31.10 31.10

1.06.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.06.02.02.01 SOLADO
1.06.02.02.01.01 m2 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4"

1.00 A= 20.43 20.43 21.54
1.00 1.30 0.85 1.11

1.06.02.02.01.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 0.77
1.00 D= 5.10 0.15 0.77

1.06.02.02.02 CUNETA DE DRENAJE SUPERFICIAL
1.06.02.02.02.01 m3 CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 30% P.M.

veces long. ancho espesor 2.20
Vereda 1.00 A= 12.62 0.10 1.26

Cuneta 1.00 14.80 0.45 0.10 0.67
1.00 2.60 0.45 0.10 0.12
2.00 1.70 0.45 0.10 0.15

1.06.02.02.02.01 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 26.53
Cuneta 1.00 24.12 1.10 26.53

1.06.02.02.02.01 m SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" veces long. ancho espesor 14.45
Con depósito y Caseta de válvulas 1.00 2.30 14.45 14.45

1.06.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.06.02.03.01 ZAPATA CORRIDA
1.06.02.03.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1.02

Zapata…….(Pi x Rext
2) x H - (Pi x Rint

2) x H 1.00 A= 10.25 0.10 1.02

1.06.02.03.03 Kg ACERO F'Y=4200 KG/CM2 153.04
Veces L kg/m Veces

CIMENTACIÓN
Zapata 2Ø5/8" 3.00 16.12 0.56 1.00 27.09
Zapata 2Ø5/8" 2.00 15.04 0.56 1.00 16.85
Zapata 2Ø5/8" 3.00 14.02 0.56 1.00 23.56

Zapata est 1Ø3/8"@0.20 m 1.00 -0.09 0.00 81.00 0.00
Zapata est 1Ø3/8"@0.20 m 1.00 2.01 0.56 76.00 85.55

1.06.02.03.01 LOSA DE CIMENTACION
1.06.02.03.01.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 4.09

Losa…...(Pi x R2) x H 1.00 A= 20.43 0.20 4.09
1.06.02.03.01.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 4.81

Losa…...(2 x Pi x R) x H 1.00 16.02 0.30 4.81
1.06.02.03.01.03 Kg ACERO F'Y=4200 KG/CM2 535.07

Armadura inferior Ø0.5 @ 0.15 m 2.00 5.06 0.99 34.00 267.54
Armadura superior Ø0.5 @ 0.15 m 2.00 5.06 0.99 34.00 267.54

1.06.02.03.01 MURO DE CUBA
1.06.02.03.01.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 7.05

Muro…….(Pi x Rext
2) x H - (Pi x Rint

2) x H 1.00 A= 2.76 2.55 7.05
1.06.02.03.01.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 35.25

Muro exterior……. (2 x Pi x Rext) x H 1.00 7.23 2.55 18.43
Muro interior……. (2 x Pi x Rint) x H 1.00 6.60 2.55 16.82

1.06.02.03.01.03 Kg ACERO F'Y=4200 KG/CM2 1169.81
MURO

Armadura verticales ext. Ø0.5@0.2m 1.00 3.29 0.99 73.00 237.77
Armadura verticales int. Ø0.625@0.15m 1.00 3.29 1.55 89.00 453.86

Armadura horiz ext. Ø0.625@0.25m 1.00 14.61 1.55 11.00 249.12
Armadura horiz int. Ø0.625@0.25m 1.00 13.43 1.55 11.00 229.06

HOJA DE METRADOS DE AGUA POTABLE - RESERVORIO 30 m3

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”



PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
1.06.02.03.01 VIGA ANILLO SUPERIOR
1.06.02.03.01.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 0.87

Viga…….(Pi x Rext
2) x H - (Pi x Rint

2) x H 17.35 13.85 0.25 0.87

1.06.02.03.01.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 6.64
Viga……. (2 x Pi x Rext) x H 1.00 14.77 0.45 6.64

1.06.02.03.01.03 Kg ACERO F'Y=4200 KG/CM2 72.01
LOSA SUPERIOR

2 Ø 3/8 " 1.00 13.51 0.99 2.00 26.75
2 Ø 3/8 " 1.00 14.45 0.99 2.00 28.61

estribos Ø  1/4" @ 0.25m 1.00 0.83 0.34 59.00 16.65

1.06.02.03.01 LOSA CUPULA
1.06.02.03.01.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1.02

Losa superior…...(Pi x R2) x H 1.00 A= 23.93 0.10 2.39
- Tapa -1.00 0.60 0.60 0.10 -0.04

1.06.02.03.01.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 15.09
Losa superior……..(Pi x Rint

2) 1.00 13.19 13.19
Voladizo ….. (Pi x Rext

2) - (Pi x Rint
2) 1.00 1.48 0.10 0.15

Voladizo ….. (2 x Pi x Rext) x H 1.00 15.08 0.10 1.51
Bordes tapa metálica (L x H) 4.00 0.60 0.10 0.24

1.06.02.03.01.03 Kg ACERO F'Y=4200 KG/CM2 260.88
LOSA SUPERIOR

Tangencial Ø0.5@0.15m 1.00 12.14 0.99 12.00 144.20
radial Ø0.5@0.2m 1.00 4.76 0.99 5.00 23.56

1.00 4.28 0.99 5.00 21.21
1.00 3.81 0.99 5.00 18.85
1.00 3.33 0.99 5.00 16.49
1.00 2.86 0.99 5.00 14.14
1.00 2.38 0.99 5.00 11.78
1.00 1.43 0.99 5.00 7.07

Refuerzos 3/8" 2.00 0.80 0.56 4.00 3.58

1.06.02.04 ESTRUCTURA METÁLICA
1.06.02.04.01 ud ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE 1.00 1.00 1.00

DESCRIPCION LON/DIA EXT N° TOTAL
TUBO DE ACERO INOX 1" Longitudinal 2.79 2.00 5.57 m
TUBO DE ACERO INOX 1" Transversal 0.45 4.00 1.80 m

TUBO DE ACERO INOX 1"Anclaje 0.18 8.00 1.44 m
Platina 2" x 3mm Anclaje 0.08 8.00 0.64 m

SOLADADURA 0.080 16.00 1.28 m #VARILLAS = 12.77
Kilogramos= 0.71

1.06.02.04.02 ud ESCALERA METALICA EXTERIOR MARINERO F°G° 1" 1.00 1.00 1.00

DESCRIPCION LON/DIA EXT N° TOTAL
TUBERIA INOXIDABLE 1" 0.81 6.00 4.83 m

FIERRO CORRUGADO 3/8" 0.08 12.00 0.91 m
SOLADADURA INOX 0.080 12.00 0.96 m #VARILLAS = 9.58

Kilogramos= 0.60

1.06.02.04.03 ud TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 E=1/8" 1.00 1.00 1.00

1.06.03 ARQUITECTURA
1.06.03.01 REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y MOLDURAS
1.06.03.01.01 m2 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 32.52

Pared exterior…….. (2 x Pi x Rext) x H 1.00 14.45 2.25 32.52

1.06.03.01.02 m2 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 47.50
Pared interior…….. (2 x Pi x Rint) x H 1.00 13.19 2.55 33.65

Losa…...(Pi x Rint
2) 1.00 A= 13.85 13.85

1.06.03.01.03 m2 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 13.85
1.00 A= 13.85 13.85

13.19
1.06.03.01.04 m2 OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5 13.85

LONGITUD= π*(Di)= 1.00 13.85 13.85

1.06.03.02 PINTURA
1.06.03.02.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 47.97

Pared exterior…….. (2 x Pi x Rext) x H 1.00 14.45 2.25 32.52
Losa superior…...(Pi x Rint

2) 1.00 A= 0.73 0.73
1.00 A= 15.08 15.08
-1.00 0.60 0.60 -0.36

1.06.02.05 VARIOS
1.06.02.05.01 ud VALVULA DE HD DE 4" + ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 1.00 1.00 1.00 1.00

ACCESORIOS Ø CANT
TEE PVC UF 4" x 4" 01 

TUBERIA PVC UF  C -7.5 4" 010 
BRIDA PARA EMPERNAR 4" 02 

VALVULA DE HIERRO DUCTIL 4" 01 
EMPAQUETADURA DE JEBE 4" 02 

ADAPTADOR UPR PVC 4" 02 

2 30

2 30



PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO 4" 02 

CODO PVC UF x 90º 4" 02 
CONO DE REBOSE 6" x 4" 01 

1.06.02.05.01 m JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 2.00 13.71 27.42 27.42
1.06.02.05.02 m2 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1.00 13.71 0.20 2.74 2.74
1.06.02.05.03 ud SUM E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN 1.00 1.00 1.00

ACCESORIOS Ø CANT
CODO BRIDADO DE ACERO ISO 7005 PN 15 6" 02 

TUBERIA DE ACERO BRIDADA 6" 03 
MALLA DE ACERO INOXIDABLE 1/4" 01 
BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO 6" 01 

1.06.02.05.04 GLB PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO 1.00 1.00 1.00

1.06.05 CASETA DE VALVULAS
1.06.05.01 ESTRUCTURAS
1.06.05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.06.05.01.01.01 m3 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1.18

Caja de Valvulas 1.00 1.20 1.40 0.70 1.18

1.06.05.01.01.02 m3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO 1.00 1.20 1.00 0.10 0.12 0.12

1.06.05.01.01.03 m3 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO , TMAX 1/2" 1.00 AREA= 0.10 0.10 0.01 0.01
1.06.05.01.01.05 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m ESPONJ= 1.20 1.18 1.42 1.42

1.06.05.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.06.05.01.02.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 0.58

Cimentación 1.00 1.05 1.20 0.10 0.13
-Drenaje  (πxR2xH) -1.00 0.10 0.10 -0.01

Paredes 1.00 0.90 0.10 1.10 0.10
2.00 1.20 0.10 1.10 0.26

Losa superior 1.00 1.10 1.20 0.10 0.13
- Tapa metálica -1.00 0.60 0.60 0.10 -0.04

1.06.05.01.02.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 8.02
Cimentación 1.00 1.20 0.10 0.12

2.00 1.40 0.10 0.28
Drenaje (2xπxRxH) 1.00 0.10 0.10 0.06

Paredes. Exterior 1.00 1.20 0.90 1.08
2.00 1.40 0.90 2.52

Paredes. Interior 2.00 1.30 0.80 2.08
1.00 1.00 0.80 0.80

Losa Superior 1.00 1.20 1.00 1.20
-Tapa -1.00 0.60 0.60 -0.36

Paredes tapa 4.00 0.60 0.10 0.24

1.06.05.01.02.02 Kg ACERO F'Y=4200 KG/CM2 102.49
MURO LONGITUDINAL

As Vertical Ø 3/8" @ 0.20m 1.00 1.25 0.99 7.00 8.66
As Horizontal Ø 3/8" @ 0.20m 1.00 1.32 0.99 7.00 9.15

MURO TRANSVERSAL
As Vertical Ø 3/8" @ 0.20m 2.00 1.25 0.99 7.00 17.33

As Horizontal Ø 3/8" @ 0.20m 2.00 1.77 0.99 7.00 24.53
LOSA INFERIOR

As Vertical Ø 3/8" @ 0.20m 1.00 1.32 0.99 7.00 9.15
As Horizontal Ø 3/8" @ 0.20m 1.00 1.77 0.99 7.00 12.27

LOSA SUPERIOR
As Vertical Ø 3/8" @ 0.20m 1.00 1.32 0.99 7.00 9.15

As Horizontal Ø 3/8" @ 0.20m 1.00 1.77 0.99 7.00 12.27

1.06.05.02 ARQUITECTURA
1.06.05.02.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
1.06.05.02.01.01 m2 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 8.43

Paredes exteriores 1.00 1.10 0.70 0.77
2.00 1.20 0.70 1.68

Paredes interiores 2.00 1.10 1.10 2.42
2.00 0.90 1.10 1.98

Losa Superior exterior e interior 1.00 1.10 1.20 1.32
-Tapa -2.00 0.60 0.60 -0.72

Losa inferior 1.00 1.10 0.90 0.99
-Drenaje  (πxR2xH) -1.00 0.10 0.10 -0.01

1.06.05.02.02 PINTURA
1.06.05.02.02.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 3.41

Paredes exteriores 1.00 1.10 0.70 0.77
2.00 1.20 0.70 1.68

Losa Superior exterior 1.00 1.10 1.20 1.32
-Tapa -1.00 0.60 0.60 -0.36

1.06.05.03 INSTALACIONES HIDRAULICAS
1.06.05.03.01 VALVULAS Y ACCESORIOS
1.06.05.03.01.01 ud VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2"+ACCESORIOS DE ENTRADA 1.00 1.00 1.00
1.06.05.03.01.01 ud VALVULA COMPUERTA DE 3"+ACCESORIOS DE SALIDA 1.00 1.00 1.00
1.06.05.03.01.01 ud VALVULA COMPUERTA DE 3"+ACCESORIOS BY-PASS 1.00 1.00 1.00

1.06.05.02 ESTRUCTURA METÁLICA
1.06.05.02.01 Ud SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60x1/8" 1.00 1.00 1.00



PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
1.06.06 CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO
1.06.06.01 m3 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1.63

DADO DE CONCRETO

17.00 0.40 0.40 0.60 1.63

1.06.06.02 m3 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADO 1.75
17.00 0.40 0.40 0.60 1.63

17.00 0.15 0.15 0.30 0.11

1.06.06.03 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M 2.10
esponjamiento = 1.2 1.00 1.75 1.20 2.10

1.06.06.04 m SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 43.35

17.00 2.55 43.35

1.06.06.05 m SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 152.70
Eje Horizontal 8.00 5.40 3.90 74.40

Eje Vertical 7.00 5.40 3.90 65.10
Eje Vertical 1.00 3.30 3.90 7.20

Puerta 1.00 2.10 3.90 6.00

1.06.06.06 m2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 324.25
Eje Horizontal 8.00 5.20 3.90 162.24

Eje Vertical 7.00 5.20 3.90 141.96
Eje Vertical 1.00 3.14 3.90 12.25

Puerta 1.00 2.00 3.90 7.80

1.06.06.07 und SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 1.00
Candado 60 mm 1.00

Bisagra de Fierro 2" X 2" 3.00
Cerrojo de fierro liso 1.00

1.06.06.08 m SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 134.10
Tres hileras 3.00 22.00 22.70 134.10

1.06.06.09 m2 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 355.61
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 43.35 0.16 6.94

SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 152.70 0.16 24.43
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 324.25 324.25

´c= 175 kg/cm2

´c= 175 kg/cm2



PROYECTO:

LARGO ANCHO ALTO
´01.07 LINEA DE ADUCCION-DISTRIBUCIÓN L= 7,390.10
´01.07.01
´01.07.01.01
´01.07.01.01.01 M2 1.00 7,390.10 0.80 5,912.08 5,912.08
´01.07.01.01.02 M 1.00 7,390.10 7,390.10
´01.07.01.02
´01.07.01.02.01 M 1.00 7,390.10 7,390.10
´01.07.01.02.02 M 1.00 7,390.10 7,390.10
´01.07.01.02.03 M 1.00 7,390.10 7,390.10
´01.07.01.02.04 M 1.00 7,390.10 7,390.10
´01.07.01.02.05 M 1.00 7,390.10 7,390.10
´01.07.01.02.06 M3 310.38

Volumen de Excavación:
2069.23 m3

N.T.N. Esponjamiento: 15%
2379.61 m3

0.30 m Cama de apoyo con material propio zarandeado
Relleno Mat. Propio Zar. = 0.40 x 0.10 x 1.00 = 0.04 m3/ml

295.60 m3
0.70 m

Primer relleno con material propio zarandeado
0.30 m Relleno Mat. Propio Zar. = 0.4 x 0.30 x 1.00 = 0.12 m3/ml

886.81 m3
.

0.10 m Segundo Relleno Propio Compactado:
Relleno Mat. Propio Zar. = 0.4 x 0.30 x 1.00 = 0.12 m3/ml

886.81 m3
0.40 m

Volumen de acarreo:
Vol.Eli. = Vexc - Vrell 

´01.07.01.03
´01.07.01.03.01 M 1.00 510.28 510.28
´01.07.01.03.02 M 1.00 746.54 746.54
´01.07.01.03.03 M 1.00 1,131.33 1,131.33
´01.07.01.03.04 M 1.00 1,672.40 1,672.40
´01.07.01.03.05 M 1.00 3,329.55 3,329.55
´01.07.01.03.06 GLB 1.00

Und 5.00
Und 1.00
Und 1.00
Und 1.00
Und 8.00
Und 4.00
Und 4.00
Und 2.00
Und 3.00
Und 12.00
Und 47.00
Und 45.00
Und 2.00
Und 7.00
Und 4.00
Und 8.00
Und 5.00
Und 2.00
Und 8.00
Und 2.00
Und 3.00
Und 2.00
Und 10.00
Und 1.00
Und 6.00
Und 21.00

´01.07.01.04
´01.07.01.04.01 M 1.00 7,390.10 7,390.10 7,390.10

PLANILLA DE METRADOS RED DE ADUCCIÓN_DISTRIBUCIÓN

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

CENTRO POBLADO : CHALACO

ITEM DESCRIPCION DIMENSIONES PARCIAL TOTAL

REDES (L=7,390.10 m)
TRABAJOS PRELIMINARES

UND CANT.

Vol.Cam. = 0.04 x 7390.10 =

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA
REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA
CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJA D
 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m

Detalle de la Zanja
Vol.Exc. = 0.70 x 0.40 x 7390.10 =

Vol.Esp. = 1.15 x  2069.23 =

Vol.Rell. = 0.12 x 7390.10 =

Vol.Rell. = 0.12 x 7390.10 =

Vol.Elim. = 310.38 m3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2.5" (73mm), C-10

TEE PVC SP 1 1/2"

CODO PVC SP 2"x22.5°
CODO PVC SP 1 1/2"x22.5°

PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2" (60mm), C-10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1.5" (48mm), C-10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1" (33mm), C-10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø3/4" (26.5mm), C-10
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTIB

PRUEBAS HIDRAULICAS

TEE PVC SP 1"
TEE PVC SP 3/4"

CODO PVC-SP 2"x90°
CODO PVC SP 1"x90°
CODO PVC SP 3/4"x90°

CODO PVC SP 1"x22.5°
CODO PVC SP 3/4"x22.5°
TEE PVC-SP 2.5"
TEE PVC-SP 2"

CODO PVC SP 2"x45°
CODO PVC SP 1 1/2"x45°
CODO PVC SP 1"x45°
CODO PVC SP 3/4"x45°
CODO PVC SP 2 1/2"x22.5°

TAPON PVC SP 2 1/2"
TAPON PVC SP 1 1/2"
TAPON PVC 3/4"

REDUCCION PVC-SP 2 1/2" - 2"
REDUCCION PVC SP 2"- 1 1/2"
REDUCCION PVC SP 2"- 3/4"
REDUCCION PVC SP  1 1/2"- 1"
REDUCCION PVC SP  1 1/2"- 3/4"
REDUCCION PVC SP  1"- 3/4"
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UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

FECHA: 

01.04

PART. MEDIDAS PARCIAL TOTAL UND

No CANT. LARGO ANCHO ALTO

01.07.02
01.07.02.01

01.07.02.01.01 1.00 UND

0.02 m3 0.30 0.20 0.2 2.00

18 Und

36 Und

9.50 m

01.07.02.01.02 1.00 UND

0.02 m3 0.30 0.20 0.2 2.00

30 Und

60 Und

15.50 m

01.07.02.01.03 1.00 UND

0.02 m3 0.30 0.20 0.2 2.00

17 Und

34 Und

9.00 m

01.07.02.01.04 1.00 UND

0.02 m3 0.30 0.20 0.2 2.00

16 Und

32 Und

9.50 m

01.07.02.01.05 1.00 UND

0.02 m3 0.30 0.20 0.2 2.00

16 Und

32 Und

9.50 m

01.07.02.02

01.07.02.02.01 5.00 UND

0.02 m3 0.30 0.20 0.2 2.00

2 Und

4 Und

12 Und

6 Und

7.00 m

01.07.02.03

01.07.02.03.01 1.00 UND

0.02 m3 0.30 0.20 0.2 2.00

24 Und

12 Und

7.00 m

CRUCES ESPECIALES EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN

METRADOS DE AGUA POTABLE

PROYECTO:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 

CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

Noviembre-2020

DESCRIPCION

Perno anclaje 1/2x3 3/4"

ABRAZADERA DE F°G° 1.5" 

TUBERIA F°G° 1.5"

Perno anclaje 1/2x3 3/4"

TUBERIA F°G° 1"

DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)

Abrazadera F° G° 1", 1 Oreja Jormen (Cada medio metro)

TUBERIA F°G° 3"

TUBERIA F°G° 1.5"

ADAPTADOR DE F°G° - PVC D=1.5"

CODO DE F°G° D=1.5"X45°

TUBERIA F°G° 2"

SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° G°. D=1"

Perno anclaje 1/2x3 3/4"

TUBERIA F°G° 2"

Abrazadera F° G° 2", 1 Oreja Jormen (Cada medio metro)

SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8.5 m, TUB F° G°. D=2"

DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)

DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)

Perno anclaje 1/2x3 3/4"

Abrazadera F° G° 2.5", 1 Oreja Jormen (Cada medio metro)

SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=15 m, TUB F° G°. D=3"

DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)

SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=9.0 m, TUB F° G°. D=2.5"

Abrazadera F° G° 3", 1 Oreja Jormen (Cada medio metro)

Perno anclaje 1/2x3 3/4"

DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)

ABRAZADERA DE F°G° 1.5" 

SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° G°. D=2"

DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)

DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)

Abrazadera F° G° 2", 1 Oreja Jormen (Cada medio metro)

Perno anclaje 1/2x3 3/4"

CRUCE ESPECIAL POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS.

CRUCE ESPECIAL ADOSADO A ALCANTARILLAS

Perno anclaje 1/2x3 3/4"

CRUCE ESPECIAL ADOSADO A BADEN

SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A BADEN L=6 m, TUB F° G°. D=1.5"

SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A ALCANTARILLAS L=7 m, TUB F° G°. D=1.5"

TUBERIA F°G° 2.5"



UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

FECHA: 

01.04

PART. MEDIDAS PARCIAL TOTAL UND

No CANT. LARGO ANCHO ALTO

METRADOS DE AGUA POTABLE

PROYECTO:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 

CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

Noviembre-2020

DESCRIPCION

01.07.02.04

01.07.02.04.01 1.00 UND

0.02 m3 0.30 0.20 0.2 2.00

62 Und

31 Und

16.00 m

01.07.02.05

01.07.02.05.01 1.00 UND

0.25 m3 2.00 0.35 0.35 1.00

3.00 m

SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A PUENTE L=15.5 m, TUB F° G°. D=1.5"

DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)

Perno anclaje 1/2x3 3/4"

ABRAZADERA DE F°G° 1.5" 

TUBERIA F°G° 1.5"

CRUCE ESPECIAL ADOSADO A PUENTE.

CRUCE ESPECIAL EN CANAL

SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO EN CRUCE CANAL, L=2.5 m, TUB F° G°. D=1"

DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)

TUBERIA F°G° 1"



PROYECTO:

UBICACIÓN:
FECHA: 

PART.

No

01.07.03 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (6 UND) 6

01.07.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.07.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 6.00 2.5 2.0 30.0 30.00 M2

01.07.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 6.00 2.5 2.0 30.0 30.00 M2

01.07.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.07.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 14.95 M3

Caja de CRP-07 6.00 1.65 1.25 0.90 11.14

Caja de valvulas 6.00 0.90 0.80 0.80 3.46

Dado de concreto 6.00 0.35 0.25 0.25 0.13

Piedra asentada en concreto 6.00 0.50 0.50 0.15 0.23

01.07.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL 18.72 M2

Caja de CRP-07 6.00 1.65 1.25 12.38

Caja de valvulas 6.00 0.90 0.80 4.32

Dado de concreto 6.00 0.35 0.25 0.53

Piedra asentada en concreto 6.00 0.50 0.50 1.5

01.07.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 6.00 18.69 M3

01.07.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.07.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 12.42 M2

Caja de CRP-07 6.00 1.50 1.10 9.9

Caja de valvulas 6.00 0.70 0.60 2.52

01.07.03.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 0.07 M3

Dados 6.00 0.3 0.2 0.2 0.072

01.07.03.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2+30% PM 6.00 0.5 0.5 0.2 0.3 0.30 m3

01.07.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.07.03.04.01 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 VER METRADO DE ACERO 673.93 KG

01.07.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 64.20 M2

Caja de CRP-07 - muro exter. 6.00 4.40 1.00 26.4

Caja de CRP-07- muro inter. 6.00 3.20 1.10 21.12

Caja de CRP-07-Techo 6.00 0.60 0.40 1.44

Caja de valvulas -Muro Exterior 6.00 2.00 0.75 9

Caja de valvulas -Muro Interior 6.00 1.60 0.65 6.24

01.07.03.04.03 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 6.02 M3

Caja de CRP-07 - muro. 6.00 0.57 1.00 3.42

Caja deCRP-07 - Losa. 6.00 1.50 1.10 0.15 1.49

Caja de CRP-07 - Techo 6.00 0.60 0.40 0.10 0.14

Caja de valvulas - Muro 6.00 0.18 0.65 0.70

Caja de valvulas - Losa 6.00 0.40 0.10 0.24

Caja de Valvulas - Dado 6.00 0.40 0.10 0.10 0.02

01.07.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01.07.03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 17.43 M2

Caja de valvulas - muro. 6.00 2.00 0.35 4.20

Caja de CRP-07 - muro. 6.00 3.80 0.45 10.26

Caja de CRP-07 - techo. 6.00 0.90 0.55 2.97

01.07.03.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 24.72 M2

Caja de CRP-07 - muro. 6.00 3.20 1.10 21.12

Caja de CRP-07 - Losa. 6.00 1.00 0.60 3.6

01.07.03.06 CARPINTERIA METALICA

01.07.03.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 6.00 6.00 UND

01.07.03.06.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50 m X 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 6.00 6.00 UND

01.07.03.07 INSTALACIONES SANITARIAS

01.07.03.07.01 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2.5" 1.00 1.00 UND

1 Canastilla PVC SAP 2" (60mm) 1.00

2 Union SP PVC 1.5 " 1.00

3 Codo 90º SP PVC SAP  1.5" 2.00

4 Adaptador PR PVC SAP 1.5" 3.00

5 Valvula Compuerta Pesada de Broce 250 LB de 1.5" 1.00

6 Valvula Flotadora 1.5" 1.00

7 TEE SP PVC SAL 2" (60mm) 2.00

8 Tapon Macho SP PVC  2" (60mm) 2.00

9 Cono de Rebose  PVC SAL  2" (60mm) 1.00

10 Union  Universal PVC 1.5" 2.00

11 Niple PVC SAP 1.5" 2.00

12 Codo 90º SP PVC SAL 2" 3.00

13 Union SP PVC SAL 2" 2.00
14 Tuberia de FºGº  para ventilacion con rejilla de Proteccion 2" 1.00
15 Tuberia PVC SAP, L=1.50m   1.5" 1.00
16 Tuberia PVC SAPL,  L=3.90m   2" 1.00

METRADOS DE AGUA POTABLE

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
Noviembre-2020

DESCRIPCION Forma
N° de 
veces

Medidas Volumen Factor Parcial Total Und.



PART.

No
DESCRIPCION Forma

N° de 
veces

Medidas Volumen Factor Parcial Total Und.

01.07.03.07.02 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2" 1.00 1.00 UND
1 Canastilla PVC SAP 3" (48mm) 1.00
2 Union SP PVC 1" 1.00
3 Codo 90º SP PVC SAP  1" 2.00
4 Adaptador PR PVC SAP 1" 3.00
5 Valvula Compuerta Pesada de Broce 250 LB de 1" 1.00
6 Valvula Flotadora 1" 1.00
7 TEE SP PVC SAL 1.5" (48mm) 2.00
8 Tapon Macho SP PVC  1.5" (48mm) 2.00
9 Cono de Rebose  PVC SAL  1.5" (48mm) 1.00

10 Union  Universal PVC 1" 2.00
11 Niple PVC SAP 1" 2.00
12 Codo 90º SP PVC SAL 1.5" (48mm) 3.00
13 Union SP PVC SAL 1.5" (48mm) 2.00
14 Tuberia PVC SAP, L=1.50m   1" 1.00
15 Tuberia PVC SAPL ,  L=3.90m   1.5" 1.00
16 Tuberia de FºGº  para ventilacion con rejilla de Proteccion 2" 1.00

01.07.03.07.03 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=1" 1.00 1.00 UND
1 Canastilla PVC SAP 3" (48mm) 1.00
2 Union SP PVC 1" 1.00
3 Codo 90º SP PVC SAP  1" 2.00
4 Adaptador PR PVC SAP 1" 3.00
5 Valvula Compuerta Pesada de Broce 250 LB de 1" 1.00
6 Valvula Flotadora 1" 1.00
7 TEE SP PVC SAL 1.5" (48mm) 2.00
8 Tapon Macho SP PVC  1.5" (48mm) 2.00
9 Cono de Rebose  PVC SAL  1.5" (48mm) 1.00

10 Union  Universal PVC 1" 2.00
11 Niple PVC SAP 1" 2.00
12 Codo 90º SP PVC SAL 1.5" (48mm) 3.00
13 Union SP PVC SAL 1.5" (48mm) 2.00
14 Tuberia PVC SAP, L=1.50m   1" 1.00
15 Tuberia PVC SAPL ,  L=3.90m   1.5" 1.00
16 Tuberia de FºGº  para ventilacion con rejilla de Proteccion 2" 1.00

01.07.03.07.04 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=3/4" 3.00 3.00 UND
1 Canastilla PVC SAP 3" (48mm) 1.00
2 Union SP PVC 1" 1.00
3 Codo 90º SP PVC SAP  1" 2.00
4 Adaptador PR PVC SAP 1" 3.00
5 Valvula Compuerta Pesada de Broce 250 LB de 1" 1.00
6 Valvula Flotadora 1" 1.00
7 TEE SP PVC SAL 1.5" (48mm) 2.00
8 Tapon Macho SP PVC  1.5" (48mm) 2.00
9 Cono de Rebose  PVC SAL  1.5" (48mm) 1.00

10 Union  Universal PVC 1" 2.00
11 Niple PVC SAP 1" 2.00
12 Codo 90º SP PVC SAL 1.5" (48mm) 3.00
13 Union SP PVC SAL 1.5" (48mm) 2.00
14 Tuberia PVC SAP, L=1.50m   1" 1.00
15 Tuberia PVC SAPL ,  L=3.90m   1.5" 1.00
16 Tuberia de FºGº  para ventilacion con rejilla de Proteccion 2" 1.00

01.07.03.08 PINTURA
01.07.03.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 6.00 2.91 17.43 M2

Caja de valvulas - muro. 2.00 0.35 0.7

Caja de CRP-07 - muro. 3.80 0.45 1.71

Caja de CRP-07 - Techo. 0.90 0.55 0.50

01.07.03.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 6.00 0.56 3.36 M2

01.07.03.09 DRENAJE
01.07.03.09.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 6.00 0.15 0.15 0.1 0.01 0.01 M3
01.07.03.09.02 GRAVA D=1" 6.00 0.15 0.15 0.1 0.01 0.01 M3



ESTRUCTURA :

UBICACIÓN:
FECHA: 

1/4 3/8 1/2 5/8 3/4

1 0.20 1/2 1.3 5 1 - - 6.5 - -

2 0.20 0.20 1/2 1.5 5 1 - - 7.5 - -

3 0.20 1/2 1.3 8 1 - - 10.4 - -

4 0.20 1/2 1.3 8 1 - - 10.4 - -

0.85 0.20

5 0.85 0.85 1/2 5 7 1 - - 35 - -
0.85

6 0.16 1/2 0.64 4 1 - - 2.56 - -

7 1/2 0.9 5 1 - - 4.3 - -

8 1/2 1.4 6 1 - - 8.4 - -

9 1/2 1 8 1 - - 8 - -

0 0 93.06 0 0
0.28 0.58 1.02 1.58 2.24

0 0 94.9212 0 0

ESTRUCTURA :

UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

FECHA: 

1/4 3/8 1/2 5/8 3/4

1 3/8 0.7 13 1 - 9.1 - - -

0.70 0.20

2 0.50 3/8 2.9 5 1 - 14.5 - - -
0.70

0.70

3 0.15 3/8 0.85 4 1 - 3.4 - - -

0.60

4 3/8 0.6 5 1 - 3 - - -

5 0.16 3/8 0.3 3 1 - 0.96 - - -
0.16

0 30 0 0 0
0.28 0.58 1.02 1.58 2.24

0 17.4 0 0 0

METRADO DE ACERO DE REFUERZO

PROYECTO:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 

CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
CAMARA ROMPE PRESION - 07

ITEM

CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS CAMARA HUMEDA

Noviembre-2020

Acero Vertical 
Muro.Derecho En el 

Corte A-A

1.10

DESCRIPCION FORMA
LARGO TOTAL

OBSERV.

Acero Vertical 
Muro.Izquierdo En 

el Corte A-A

1.10

Ø (Pulg) LONG.  (m) # BARRAS # ELEMEN.

Acero Vertical 
Muro.Superior -

Corte Planta

1.10

Acero Vertical 
Muro.Inferior-Corte 

Planta

1.10

Acero Horizontal. 
En el Corte Planta

Acero en Techo 
Longitudinal. Corte 

A-A

0.48

Acero en Techo 
Tranversal. Corte 
Armadura Techo

0.86

Acero en Losa  en 
sentido X.Corte A-

A

1.40

Acero en Losa  en 
sentido Y.

1.00

Noviembre-2020

LONGITUD TOTAL  (M)

PESO x M.L  (kg)

SUB TOTAL

N° DE CRP-07

METRADO DE ACERO DE REFUERZO

PROYECTO:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 

CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
CAMARA ROMPE PRESION - 07

CAJA DE VALVULAS DE 0.40x0.60 m

6
PESO TOTAL (KG) 569.53

ITEM DESCRIPCION FORMA Ø (Pulg) LONG.  (m)

PESO x M.L  (kg)

# ELEMEN. LARGO TOTAL OBSERV.

Acero Vertical 
Muro En el Corte A-

A

0.70

# BARRAS

Acero Horizontal. 
En el Corte Planta

Acero en Losa  en 
sentido X.Corte A-

A

Acero en Losa  en 
sentido Y.

Acero en Dado de 
Caja de Valvulas

LONGITUD TOTAL  (M)

SUB TOTAL
N° DE CAJA VALVULAS 6

PESO TOTAL (KG) 104.40



 VALVULAS DE AIRE  AUTOMATICO 6    UND

PROYECTO:

LOCALIDAD:
FECHA: Noviembre-2020

LARGO ANCHO ALTO

01. 07. 04. VALVULAS  EN RED DE DISTRIBUCIÓN
01. 07. 04. 01.  VALVULAS DE AIRE  AUTOMATICO 6   UND 6.00
01. 07. 04. 01. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
01. 07. 04. 01. 01. 01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.88 6 5.28

Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10    0.80 0.88

01. 07. 04. 01. 01. 02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 0.88 6 5.28
Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10    0.80 0.88

01. 07. 04. 01. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
01. 07. 04. 01. 02. 01. EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 0.68 6 4.08

Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10 0.80 0.70 0.62
grava seleccionada para sumidero 1.00 0.70 0.40 0.20 0.06

01. 07. 04. 01. 02. 02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORM m2 0.88 6 5.28
Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10 0.80 0.88

01. 07. 04. 01. 02. 03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.23 6 1.38

Caja de valvula de  (Laterales derecho e izquierdo) 2.00 1.10 0.10 0.60 0.13
Caja de valvula de  (Fronto y fondo) 2.00 0.80 0.10 0.60 0.10

01. 07. 04. 01. 02. 04. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 0.54 6 3.24
Excavación para est 0.68

Relleno -0.23
0.45
0.09

01. 07. 04. 01. 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 07. 04. 01. 03. 01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 0.29 6 1.74

Losa de Fondo 1.00 1.10 0.80 0.10 0.09
Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.10 0.80 0.14

Muros laterales (Frontal y Fondo) 2.00 0.40 0.10 0.80 0.06

01. 07. 04. 01. 03. 02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 4.16 6 24.96
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.80 1.44

Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.80 1.12
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.80 0.96
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.80 0.64

01. 07. 04. 01. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 23.17 6 139.02
PESO

Acero fy = 4200 Kg/cm2 1.00 23.17 23.17

01. 07. 04. 01. 04. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01. 07. 04. 01. 04. 01. TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2

2.06 6 12.36
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.80 1.12
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.80 0.64
Derrame (Perimetro) 2.00 1.50 0.10 0.30

01. 07. 04. 01. 04. 02. TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, AC M2 1.20 6 7.20
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.40 0.72
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.40 0.48

CARPINTERIA METALICA

01. 07. 04. 01. 04. 03.
TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 1.00 1.00 6 6.00

DRENAJE
01. 07. 04. 01. 04. 04. Lecho de grava de Dmax=1/2" m3 0.06 6 0.36

Grava para sumidero 1/2" 1 0.70 0.40 0.20 0.06

01. 07. 04. 01. 05. INSTALACIONES SANITARIAS

01. 07. 04. 01. 05. 01.
Sum. e inst. hidraulica para válvula de aire DN  1". TUB 
DISTRIBUCION UND 1.00 1 1.00

01. VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10 Ø, 1", und 1
02. ADAPTADOR UPR PVC, DN 2" und 2
03. UNION UNIVERSAL DE F°G°Ø, 2" und 2
04. NIPLES DE F°G°Ø, 2", und 2
05. VÁLVULA ESFERICA PESADA Ø, 1", und 1
06. SUMIDERO DE BRONCE 2" und 1
08. REDUCCION PVC SAP DE 2" - 1" und 1

01. 07. 04. 01. 05. 02.
Sum. e inst. hidraulica para válvula de aire DN  3/4". TUB 
DISTRIBUCION UND 1.00 5 5.00

HOJA DE METRADOS  - VALVULA DE AIRE AUTOMATICA 

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO 
– UTCUBAMBA – AMAZONAS”

PARTIDA DESCRIPCION UND
MEDIDAS

PARCIAL Nº ESTRUCT. A 
INSTALAR TOTAL

CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

N°

Esponjamiento 20%



 VALVULAS DE AIRE  AUTOMATICO 6    UND

PROYECTO:

LOCALIDAD:
FECHA: Noviembre-2020

LARGO ANCHO ALTO

HOJA DE METRADOS  - VALVULA DE AIRE AUTOMATICA 

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO 
– UTCUBAMBA – AMAZONAS”

PARTIDA DESCRIPCION UND
MEDIDAS

PARCIAL Nº ESTRUCT. A 
INSTALAR TOTAL

CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

N°

01. VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10 Ø, 1", und 1
02. ADAPTADOR UPR PVC, DN 1 1/2" und 2
03. UNION UNIVERSAL DE F°G°Ø, 1 1/2" und 2
04. NIPLES DE F°G°Ø 1 1/2", und 2
05. VÁLVULA ESFERICA PESADA Ø, 1", und 1
06. SUMIDERO DE BRONCE 2" und 1
08. REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" - 1" und 1

01. 07. 04. 01. 06. PINTURA

01. 07. 04. 01. 06. 01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 1.20 6 7.20
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2 0.90 0.40 0.72
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2 0.60 0.40 0.48

01. 07. 04. 01. 06. 02. PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 0.80 6 4.80
Tapa cámara húmeda 2 0.80 0.50 0.80

PLANILLA DE METRADOS - ACERO CAMARA VALVULA DE AIRE AUTOMATICA - LINEA DE CONDUCION

OBRA: 

FECHA:
LOCALIDAD: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

ITEM PARTIDA/DESCRIPCION N°
N° 

Pzas. Longit Diam.
Elem. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4)

01. 07. 04. 01. 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 07. 04. 01. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

CAJA DE VALVULAS
ACERO EN LOSA DE FONDO - - -
Acero  (Perpendic. a eje tub. ingreso) 1 5.00 0.45         3/8 - 2.25              -
Acero  (Paralelo. a eje tub. ingreso) 1 3.00 0.75         3/8 - 2.25              -
ACERO EN MUROS - - -

2 5.00 0.94         3/8 - 9.40              -
2 4.00 0.94         3/8 - 7.52              -
1 5.00 3.33         3/8 - 16.63            -

-
TOTALES Longitud (m) -          38.05            -      

Peso (kg/m) 0.25        0.58              1.02    
Peso (kg) -          22.07            -      
Desperdicio 5% -          1.10              -      
Varillas (Var) + 5% -          4.23              -      
Aporte para analisis de costos 0.1824          
TOTAL (kg) 23.17  

Acero horizontal (Muro lateral)

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO 
– UTCUBAMBA – AMAZONAS”

Noviembre-2020

CANTIDAD

As vertical (Muros Laterales)
As vertical (Muro Frontal)



 VALVULA DE PURGA TIPO I - 14    UND

CANTIDAD DIMENSIONES
DE TIPOS LARGO ANCHO ALTO

01. 07. 04. 02.  VALVULA DE PURGA TIPO I-14   UND
01. 07. 04. 02. 01. TRABAJOS PRELIMINARES 14.00
01. 07. 04. 02. 01. 01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.94 14.00 13.16

De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.88
Del empedrado 1.00 0.30 0.20 0.06

01. 07. 04. 02. 01. 02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 0.94 14.00 13.16
De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.88
Del empedrado 1.00 0.30 0.20 0.06

01. 07. 04. 02. 02. MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01. 07. 04. 02. 02. 01. EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 0.72 14.00 10.08

De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.60 0.53
De relleno de la grava 1.00 1.10 0.80 0.20 0.18
Del empedrado 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01

01. 07. 04. 02. 02. 02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 0.88 14.00 12.32
De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.88

01. 07. 04. 02. 02. 03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.23 14.00 3.22
Caja de valvula de  (Laterales derecho e izquierdo) 2.00 1.10 0.10 0.70 0.15
Caja de valvula de  (Fronto y fondo) 2.00 0.60 0.10 0.70 0.08

01. 07. 04. 02. 02. 04. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 0.59 14.00 8.23
Esponjamiento 20% 0.59

01. 07. 04. 02. 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 07. 04. 02. 03. 01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 0.32 14.00 4.48

Losa de Fondo 1.00 1.10 0.80 0.10 0.09
Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.10 0.70 0.13
Muros laterales (Frontal y Fondo) 2.00 0.40 0.10 0.70 0.06
Dado Concreto fc=175kg/cm2 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
Losa de Techo 1.00 0.30 0.90 0.10 0.03

01. 07. 04. 02. 03. 02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 4.12 14.00 57.68
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 1.10 0.70 1.54
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.70 0.98
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.70 0.84
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.70 0.56
dado laterales (derecho e izquierdo) 2.00 0.30 0.20 0.12
dado (frontal y fondo) 2.00 0.20 0.20 0.08

01. 07. 04. 02. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 21.24 14.00 297.30
PESO

 Acero F'y= 4200 kg/cm2 1.00 21.24 21.24

01. 07. 04. 02. 04. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01. 07. 04. 02. 04. 01. TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 1.84 14.00 25.76

Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.70 0.98
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.70 0.56
Derrames 2.00 1.50 0.10 0.30

01. 07. 04. 02. 04. 02. TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABAD m2 1.36 14.00 19.04
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 1.10 0.40 0.88
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.40 0.48

01. 07. 04. 02. 05. CARPINTERIA METALICA

01. 07. 04. 02. 05. 01. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) glb 1.00 1.00 14.00 14.00

01. 07. 04. 02. 06. DRENAJE
01. 07. 04. 02. 06. 01. LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.07 14.00 0.98

Grava seleccionada para sumidero 1.00 0.70 0.40 0.20 0.06
Grava en dado Movil 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01

01. 07. 04. 02. 07. INSTALACIONES SANITARIAS

01. 07. 04. 02. 07. 01. SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2" und 1.00 1.00 1.00
01. Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 lb Ø 2.5" Und 1.00
02. Adaptador UPR PVC  Ø 2.5" Und 2.00
03. Union Universal Ø 2.5" Und 2.00
04. Niple de F°G° Ø 2.5" Und 2.00
05. TEE de 90° PVC Ø 2.5" Und 1.00
06. Sumidero de bronce Ø, 2" Und 1.00
07. Tapon Roscado PN 10 PVC Und 1.00

01. 07. 04. 02. 07. 02. SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2" und 1.00 2.00 2.00
01. Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 lb Ø 2" Und 1.00
02. Adaptador UPR PVC  Ø 2" Und 2.00
03. Union Universal Ø 2" Und 2.00
04. Niple de F°G° Ø 2" Und 2.00
05. TEE de 90° PVC Ø 2" Und 1.00
06. Sumidero de bronce Ø, 2" Und 1.00
07. Tapon Roscado PN 10 PVC Und 1.00

FECHA: Noviembre-2020

HOJA DE METRADO - VALVULA DE PURGA TIPO I - LINEA DE DISTRIBUCION

PROYECTO: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

PARTIDA DESCRIPCION UND PARCIAL CANT. TOTAL



 VALVULA DE PURGA TIPO I - 14    UND

CANTIDAD DIMENSIONES
DE TIPOS LARGO ANCHO ALTO

FECHA: Noviembre-2020

HOJA DE METRADO - VALVULA DE PURGA TIPO I - LINEA DE DISTRIBUCION

PROYECTO: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

PARTIDA DESCRIPCION UND PARCIAL CANT. TOTAL

01. 07. 04. 02. 07. 02. SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 1 1/2" und 1.00 4.00 4.00
01. Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 lb Ø 1.5" Und 1.00
02. Adaptador UPR PVC  Ø 1 1/2" Und 2.00
03. Union Universal Ø 1 1/2" Und 2.00
04. Niple de F°G° Ø 1 1/2" Und 2.00
05. TEE de 90° PVC Ø 1 1/2" Und 1.00
06. Sumidero de bronce Ø 1 1/2" Und 1.00
07. Tapon Roscado PN 10 PVC 1 1/2" Und 1.00

01. 07. 04. 02. 07. 03. SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 3/4" und 1.00 7.00 7.00
01. Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 lb Ø 3/4" Und 1.00
02. Adaptador UPR PVC  Ø 3/4" Und 2.00
03. Union Universal Ø 3/4" Und 2.00
04. Niple de F°G° Ø 3/4" Und 2.00
05. TEE de 90° PVC Ø 3/4" Und 1.00
06. Sumidero de bronce Ø 3/4" Und 1.00
07. Tapon Roscado PN 10 PVC 3/4" Und 1.00

01. 07. 04. 02. 08. PINTURA
01. 07. 04. 02. 08. 01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 1.36 14.00 19.04

Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 1.1 0.4 0.88
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.6 0.4 0.48

01. 07. 04. 02. 08. 02. PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 0.80 14.00 11.20
Tapa metalica, ambos lados 2.00 0.80 0.50 0.80

ITEM PARTIDA/DESCRIPCION N°
N° 

Pzas. Longit Diam.CANTIDAD
Elem. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4)

01. 07. 04. 02. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

CAJA DE VALVULAS
ACERO EN LOSA DE FONDO - - -

Acero  (Per 1 6.00 0.65  3/8 - 3.90       -
Acero  (Par 1 4.00 0.95  3/8 - 3.80       -

ACERO EN MUROS - - -
As vertical 2 5 0.92  3/8 - 9.15       -
As vertical 2 4 0.92  3/8 - 7.32       -
Acero horiz 1 5 2.14  3/8 - 10.70     -

-

-
-

TOTALES Longitud (m) -       34.87     -      
Peso (kg/m) 0.25     0.58       1.02     
Peso (kg) -       20.22     -      
Desperdicio 5% -       1.01       -      
Varillas (Var) + 5% -       3.87       -      
Aporte para analisis de costos 6.68       
TOTAL (kg) 21.24  

PLANILLA DE METRADOS - ACERO PARA VALVULAS DE PURGA TIPO II EN LINEA DE DISTRIBUCION



PROYECTO:

LOCALIDAD: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

PART.
No LARGO ANCHO ALTO 19
01.07.04

01.07.04.03

01.07.04.03.01

01.07.04.03.01.01 1 1.10 0.80 0.88 0.88 16.72 M2

01.07.04.03.01.02 1 1.10 0.80 0.88 0.88 16.72 M2

01.07.04.03.02

01.07.04.03.02.01 0.67 12.77 M3

1 1.10 0.80 0.70 0.62

1 0.70 0.40 0.20 0.06

01.07.04.03.02.02 1 1.10 0.80 0.88 0.88 16.72 M2

01.07.04.03.02.03 0.81 0.81 15.32 M3

01.07.04.03.03

01.07.04.03.03.01 3.64 69.16 M2

1 3.00 0.70 2.10

1 2.20 0.70 1.54

01.07.04.03.03.02 0.27 5.13 M3

1 1.10 0.80 0.10 0.09

2 0.90 0.10 0.70 0.13

2 0.40 0.10 0.70 0.06

01.07.04.03.03.03 23.17 440.2 KG

01.07.04.03.04

01.07.04.03.04.01 0.30 5.70 M2

2 0.90 0.10 0.18

2 0.60 0.10 0.12

01.07.04.03.04.02 2.12 40.28 M2

2 0.70 0.70 0.98

3 0.40 0.70 0.84

1 3.00 0.10 0.30

01.07.04.03.05

01.07.04.03.05.01 1 1.00 1.00 19.00 UND

01.07.04.03.06

01.07.04.03.06.01 1 0.40 0.70 0.10 0.03 0.03 0.53 M3

01.07.04.03.07

01.07.04.03.07.01 8 8.00 8.00 8.00 UND

1

2

2

2

1

01.07.04.03.07.02 2 2.00 2.00 2.00 UND

1

2

2

2

1

01.07.04.03.07.03 7 7.00 7.00 7.00 UND

1

01.07.04.03.07.04 2 2.00 2.00 2.00 UND

1

01.07.04.03.08

01.07.04.03.08.01 0.30 5.70 M2

2 0.90 0.10 0.18

2 0.60 0.10 0.12

01.07.04.03.08.02 15.20 M2

2 0.80 0.50 0.80 0.80

HOJA DE METRADOS DE VALVULA DE CONTROL

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

DESCRIPCION CANT.
MEDIDAS

PARCIAL
No VALV:

UND

ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m

VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN

VALVULAS DE CONTROL (19 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N.

De la cámara

De relleno de la grava

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS

CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS

ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2"

TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO

Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo)

Cara exterior Muros (frontal)

TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM

Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo)

Cara interior Muros (frontal - fondo)

Derrames

CARPINTERIA METALICA

TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALAC

DRENAJE

LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2"

INSTALACIONES SANITARIAS

Válvula  Compuerta Pesada de Bronce 250 lb Ø  1.5"

Adaptador UPR PVC 1.5" (33mm)

Union universal F° G° 1.5"

Niple de F° G° 1.5"

Sumidero F°G° 2"

Tapa Metalica (ambos lados)

PINTURA

PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS

Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo)

Cara exterior Muros (frontal)

PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1"

Válvula  Compuerta Pesada de Bronce 250 lb Ø  1"

Adaptador UPR PVC 1" (45mm)

Union universal F° G° 1"

Niple de F° G° 1"

Sumidero F°G° 2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2 1/2"

Valvula Compuerta Tipo Luflex, de Hierro Ductil /Anillo de Jebe D=75mm

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2"

Valvula Compuerta Tipo Luflex, de Hierro Ductil /Anillo de Jebe D=63mm



PROYECTO:

LOCALIDAD:

N° de N° piez. Longit. TOTAL

Element. X elem. pieza 1/4" 3/8" 1/2" Ø M.L. KG

1.00 LOSA DE FONDO CAJA VAL

Acero  transversal inferior 1.05

3/8" 1.00 5.00 1.05 5.25

Acero longitudinal inferior 0.75

3/8" 1.00 6.00 0.75 4.50

2.00 PARED VERTICAL CAJA VAL

Acero vertical

3/8" 2.00 5.00 0.90 9.00

0.7

3/8" 2.00 6.00 0.90 10.80

0.2

2.2

0.8

Acero horizontal

3/8" 1.00 4.00 2.60 10.40

0.5 0.5

0.8

TOTAL ACERO CAJA DE VALVULAS 0.00 39.95 23.17

HOJA DE METRADOS VALVULA DE CONTROL

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS”

CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS

N° Descripción        Diseño del elemento Ø
 Longitud total (m)



PROYECTO
: 
LUGAR: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
FECHA: Noviembre-2020

Largo Ancho Altura
01.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS (120 UND) 120
01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 120.00 15.00 0.8 1,440.00 m2

1.00 15.00

01.08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 m
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M

01.08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m 
P/TUB. AGUA 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M

01.08.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE
  AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M

01.08.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  
ZARANDEADO e=0.30 m 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M

01.08.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M

01.08.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 75.60 M3

                                                  Detalle de la Zanja Volumen de Excavación:
Vol.Exc. = 0.70 x 0.40 x 1800.00 = 504.00 m3

Esponjamiento: 15%
N.T.N. Vol.Esp. = 1.15 x  504.00 = 579.60 m3

0.30 m Cama de apoyo con material propio zarandeado
Relleno Mat. Propio Zar. = 0.40 x 0.10 x 1.00 = 0.04 m3/m

Vol.Cam. = 0.04 x 1800.00 = 72.00 m3
               0.70 m

Primer relleno con material propio zarandeado
0.30 m Relleno Mat. Propio Zar. = 0.4 x 0.30 x 1.00 = 0.12 m3/m

Vol.Rell. = 0.12 x 1800.00 = 216.00 m3
.

0.10 m Segundo Relleno Propio Compactado
Relleno Mat. Propio Zar. = 0.4 x 0.30 x 1.00 = 0.12 m3/m

                                                        0.40 m Vol.Rell. = 0.12 x 1800.00 = 216.00 m3

Volumen de acarreo:
Vol.Eli. = Vexc - Vrell 

Vol.Elim. = 75.60 m3

01.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

01.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1/2" 
(21.0mm), C-10 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M

01.08.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES 
Ø=1/2" 120.00 cantidad 120.00 120.00 UND

Codo de 45° PVC SAP D=1/2" 1.00 3.00 3.00

Adaptador UPR PVC D=1/2" 1.00 3.00 3.00

Unión universal PVC D=1/2" 1.00 2.00 2.00

Niple roscado PVC D=1/2" 1.00 2.00 2.00

Llave de paso PVC D=1/2" 1.00 1.00 1.00

01.08.03.03 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA 
POTABLE 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M

01.08.04 CAJA DE PASO C/TAPA
01.08.04.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 120.00 0.06 7.20 M3

Caja de conexión pre-fabricada 1.00 0.50 0.30 0.40 0.06
01.08.04.02 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 120.00 0.50 0.30 0.15 18.00 M2
01.08.04.03 SUMI. E INSTAL. CAJA REGISTRO C/TAPA TERMOPLASTICA 120.00 120.00 120.00 UND

Caja de conexión pre-fabricada 0.50x0.30x0.35m  120.00 120.00
tapa termoplastica 0.20x0.30m 120.00 120.00

PLANILLA DE METRADO DE CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 

CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

Item Descripcion Forma N° de 
veces

Medidas Factor Parcial Total Und.

Linea de conduccion a caja de paso 

1.00Abrazadera  2 cuerpos Termoplastica PVC  con salida 1/2" 1.00 1.00



PROYECTO   

UBICACIÓN:
DEPARTAMENT
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

Largo Ancho Alto

01.09 LAVADERO MULTIUSOS
01.09.01 LAVADEROS DOMICILIARIOS (36 Unid.) 36.00
01.09.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 36 302.40

Lavadero 1.00 2.00 1.20 2.40
Tubería 1.00 15.00 0.40 6.00

8.40

01.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 36 302.40
Lavadero 1.00 2.00 1.20 2.40
Tubería 1.00 15.00 0.40 6.00

8.40

01.09.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 36 103.03

Para tendido de Tubería de ø 2" 1.00 5.50 0.40 0.60 1.32
Para tendido de Tubería de ø 1/2" 1.00 5.00 0.40 0.30 0.60
Para emplazamiento de Lavadero 1.00 1.50 1.20 0.20 0.36
Cimientos de lavadero 2.00 1.20 0.20 0.30 0.14
Empedrado de lavadero 1.00 0.60 1.20 0.20 0.14
Trampa de Grasa 1.00 0.70 0.70 0.60 0.29

2.86

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 

CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

AMAZONAS
UTCUBAMBA
CAJARURO
CHALACO

Parcial Cant.

HOJA DE METRADOS: LAVADERO INTRADOMICILIARIO PARA VIVIENDA

Part. N° Especificación Und.
N° de 

Vec.

Medidas
Total



PROYECTO   

UBICACIÓN:
DEPARTAMENT
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

Largo Ancho Alto

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 

CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

AMAZONAS
UTCUBAMBA
CAJARURO
CHALACO

Parcial Cant.

HOJA DE METRADOS: LAVADERO INTRADOMICILIARIO PARA VIVIENDA

Part. N° Especificación Und.
N° de 

Vec.

Medidas
Total

01.09.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 36 69.12
1.00 5.50 0.40 0.60 1.32
1.00 5.00 0.40 0.30 0.60

1.92

01.09.01.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M3 40.69
1.00 40.69

01.09.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.09.01.03.01 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 36.00 5.29

Trampa de Grasa 2.00 0.70 0.10 0.60 0.08
2.00 0.30 0.10 0.60 0.04
1.00 0.30 0.50 0.10 0.02
1.00 0.60 0.40 0.05 0.01

01.09.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 36.00 80.64
Trampa de Grasa 2.00 1.20 0.60 1.44

2.00 0.80 0.50 0.80

01.09.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.09.01.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS M3 36 30.34

Muro posterior de apoyo 1.00 1.20 0.15 1.35 0.24
Muros laterales 2.00 0.77 0.12 0.90 0.17
Muros laterales 2.00 0.77 0.12 1.00 0.18
Cimentación 2.00 0.77 0.20 0.30 0.09
Muro delantero lavadero 1.00 0.70 0.12 0.35 0.03
Losa Inclinada 1.00 0.51 0.62 0.10 0.03
Muro debajo de Losa 1.00 0.77 0.12 0.25 0.02
Losa  1.00 0.60 1.20 0.10 0.07

0.84



PROYECTO   

UBICACIÓN:
DEPARTAMENT
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

Largo Ancho Alto

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 

CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

AMAZONAS
UTCUBAMBA
CAJARURO
CHALACO

Parcial Cant.

HOJA DE METRADOS: LAVADERO INTRADOMICILIARIO PARA VIVIENDA

Part. N° Especificación Und.
N° de 

Vec.

Medidas
Total

01.09.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 36 293.68
Muro Posterior 2.00 1.20 1.35 3.24
Muro Lateral 2.00 0.77 0.90 1.39

2.00 0.77 1.00 1.54
Muro Intermedio 2.00 0.77 0.25 0.39
Muro delantero 2.00 0.58 0.25 0.29
Losa de Fondo 1.00 0.77 1.20 0.92
Losa Inclinada 1.00 0.51 0.77 0.39

8.16

01.09.01.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 36 826.56
Varilla Corrugado de 1/4"
Muro Posterior As  Transversal 8.00 1.30 10.40
Muro Posterior As  Longitudinal 9.00 1.00 9.00
Muro Lateral Izquierdo, As Transversal 5.00 0.90 4.50
Muro Lateral Izquierdo, As Longitudinal 8.00 0.60 4.80
Muro Lateral derecho, As Transversal 5.00 0.80 4.00
Muro Lateral derecho, As Longitudinal 7.00 0.60 4.20
Losa de Lavadero, As Long. Y Transv. 5.00 8.00 40.00
Losa de Lavadero, As Long. Y Transv. 3.00 4.00 12.00
Losa de Lavadero, As Transv. parte de cajón 2.33 0.63 1.47
Losa de Lavadero, As Transv. parte lavadero 4.20 0.35 1.47
Total Metros lineales 91.84



PROYECTO   

UBICACIÓN:
DEPARTAMENT
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

Largo Ancho Alto

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 

CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

AMAZONAS
UTCUBAMBA
CAJARURO
CHALACO

Parcial Cant.

HOJA DE METRADOS: LAVADERO INTRADOMICILIARIO PARA VIVIENDA

Part. N° Especificación Und.
N° de 

Vec.

Medidas
Total

Total Kilos de acero Por lav. (0.25kg/ml, 1/4") 22.96

01.09.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.09.01.05.01 TARRAJEO PULIDO 1:3 M2 36 46.97

Interior de Lavadero 1.00 0.50 0.58 0.29
2.00 0.25 0.50 0.25
2.00 0.25 0.58 0.29
1.00 0.12 0.62 0.07
1.00 0.12 0.70 0.08

Losa de Lavadero Inclinado 1.00 0.51 0.62 0.32
1.30

01.09.01.05.02 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm M2 36 89.14
Vista Delantera 1.00 0.70 0.35 0.25

1.00 0.12 1.00 0.12
Vista Izquierda 1.00 1.00 0.77 0.77

1.00 0.12 0.90 0.11
Vista Derecha 1.00 0.90 0.77 0.69
Sobre el Muro del Lavadero Frontal 1.00 0.45 1.20 0.54

2.48



PROYECTO   

UBICACIÓN:
DEPARTAMENT
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

Largo Ancho Alto

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 

CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

AMAZONAS
UTCUBAMBA
CAJARURO
CHALACO

Parcial Cant.

HOJA DE METRADOS: LAVADERO INTRADOMICILIARIO PARA VIVIENDA

Part. N° Especificación Und.
N° de 

Vec.

Medidas
Total

01.09.01.06 ACCESORIOS

01.09.01.06.01 UND 1.00 36 36.00
Agua:
Niple de F°G° de ø 1/2" X 2" 1.00
Tee PVC SAP de ø 1/2" 1.00
Tapon  PVC SAP de ø 1/2" 1.00
Adaptador UPR PVC SAP de ø 1/2" 1.00
Codo F°G° de ø 1/2" 1.00
Codo PVC SAP  de ø 1/2"  1.00
Grifo Bronce de ø 1/2" 1.00
Unión F°G° de ø 1/2" 1.00
Tubería  PVC SAP C. 10 de ø 1/2 (DE 5 ML) 3.00
Desague:
Sumidero de Bronce de ø 2" 1.00
Codo PVC SAL ø 2"X90 3.00
Trampa PVC SAL ø 2" 1.00
Tubería PVC SAL de ø 2" 2.00

SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO 

INTRADOMICILIARIO



Revisión:

Especialidad:

Consultor:          

Elaboración:
Descripción
del Trabajo:

LARGO  ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN

01.11 FLETE
1.11.01 FLETE TERRESTRE
1.11.01.01 FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1.00 1.00

1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00
1.11.02 FLETE RURAL.
1.11.02.01 FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POBTABLE GLB 1.00 1.00

1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00

CANTIDAD 
TOTAL

FLETE ( 1 UND )
ITEM

DESCRIPCION UND
PESO/

FACTOR
N° DE
VECES

 MEDIDAS PARCIALES CANTIDAD 
PARCIAL

HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS
Código del Proyecto:

 Proyecto:

A.C.A.

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”



EQUIPO CANTIDAD PESO (Kg) PESO.TOTAL
BOMBA MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA 1.00 45.00 45.00
ESTACION TOTAL INCL. PRISMA JALONES TELESC. 1.00 25.00 25.00
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 1.00 100.00 100.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 2.00 450.00 900.00
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 2.00 100.00 200.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2.00 30.00 60.00
CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" 2.00 50.00 100.00
PISON MANUAL 2.00 25.00 50.00
PESO TOTAL (KG)   1,480.00
CAPACIDAD CAMION DE 2.20 x 6.00 DE CARROCERIA (kg) 4,000.00
NUMERO DE VIAJES 0.37
REDONDEANDO 1.00
COSTO POR VIAJES (S/.) 1,800.00

MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.) 1,800.00
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.) 1,800.00

SEGUROS DE TRANSPORTE (5%) (S/.) 180.00
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA (S/.) 3,780.00

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS”



Proyecto:

Fecha: Noviembre‐2020

TOTAL HORAS HOMBRE MANO DE OBRA TOT
TOPOGRAFO S/. 23.38 129.95 129.95 S/. 3,038.23

CAPATAZ S/. 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00

OPERARIO S/. 23.38 13,569.15 13,569.15 S/. 317,246.73

OPERARIO EQUIPO LIVIANO S/. 0.00 0.00 S/. 0.00

OFICIAL S/. 18.48 4,628.90 4,628.90 S/. 85,542.07

PEON S/. 16.71 42,513.53 42,513.53 S/. 710,401.09

60,841.5300 0.0000 0.0000 0.0000 60,841.53 S/. 1,116,228.12

Plazo: 6 meses
180 dias

TOTAL TRABAJADORES ESTIMADOS: 42
El costo de esta partida a sido revisada y sincerada de acuerdo a las 

condiciones de la obra. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones 
Norma G050; el comité de seguridad estará presidido por: a) el profesional 

responsable ‐ hasta 20 trabajadores; b) el profesional responsable y el 
representante de los trabajadores ‐ de 20 a 100 trabajadores; c) un 

ingeniero especialista en seguridad, el ingeniero responsable y 
representante de los trabajadores – para mas de 100 trabajadores.

En funcion al Reglamento en Personal se requiere 01 
responsable y 01 representante general de los trabajadores; 
el responsable es el residente quien esta considerado en los 
gastos generales y el representante del grupo es el maestro 

de obra que tambien esta considerado en los gastos 
generales

MANO DE OBRA VIGENTE DEL 01.06.2020 AL 31.05.2021
PP

TO
 R

EF
ER

EN
CI

AL
:“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 

UTCUBAMBA – AMAZONAS”

AGUA Y SANEAMIENTO



Item Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.02.03 Glb 490.00

400.00
Und. 5.00 40.00 200.00
Und. 5.00 40.00 200.00

90.00

Und. 15.00 3.00 45.00
Und. 15.00 3.00 45.00

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Señalización Temporal de Seguidad

De Prohibición

Descripción

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

490.00COSTO DIRECTO

Cinta señalizadora de peligro rollo x 500 mts color amarillo

Cinta señalizadora de peligro rollo x 500 mts color rojo

Letreros

a. Prohibido el paso de peatones 20cm x 30cm
c. Prohibidio el ingreso 20cm x 30cm



Item Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.02.01 Glb 5,820.00

5820.00
Protectores de seguridad ‐ Cascos Und. 52.00 16.00 832.00
Guantes de cuero Und. 84.00 12.00 1,008.00
Lentes de seguridad Und. 42.00 15.00 630.00
Chalecos con logo GSRU Und. 52.00 35.00 1,820.00
Botas de seguridad Und. 42.00 24.00 1,008.00
Mascarilla Und. 42.00 6.00 252.00
Extinguidor Polvo seco de 5kg (almacén) Und. 1.00 70.00 70.00
Botiquin y medicamentos Und. 1.00 200.00 200.00

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



Item Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.02.02 Glb 1,579.50

1579.50
Und. 30.00 23.40 702.00
Und. 30.00 29.25 877.50

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Descripción

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1,579.50COSTO DIRECTO

Pases en conexiones domiciliarias

Listones de madera de 1 1/2"x0.10x3 mts.
Tablones de madera de 1 1/2"x 0.30x3 mts.



Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Glb. 1.00 5,820.00 5,820.00

01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Glb. 1.00 1,579.50 1,579.50

01.02.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD Glb. 1.00 490.00 490.00

COSTO DIRECTO 7,889.50

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

:“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, 
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”PROYECTO

01.02



PROYECTO:

UBICACIÓN

02

Nº Nº
VECES ELEM L b h

02.01 REDES DE ALCANTARILLADO ( L=1,517.09 M )

2.01.01 OBRAS PROVISIONALES

2.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS GLB. 1.00 1.00 1.00 1.00

2.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

2.01.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m M 1.00 1.00 1,517.09 1,517.09 1,517.09

2.01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m M 1.00 1.00 1,517.09 1,517.09 1,517.09

2.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01.03.01 EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO ; H= 1.20 m, a= 0.80 m. M 1,517.09

TB-01 1.00 1.00 26.60 26.60
TB-02 1.00 1.00 44.81 44.81
TB-03 1.00 1.00 56.33 56.33
TB-04 1.00 1.00 70.22 70.22
TB-05 1.00 1.00 62.96 62.96
TB-06 1.00 1.00 65.71 65.71
TB-07 1.00 1.00 20.00 20.00
TB-08 1.00 1.00 37.27 37.27
TB-09 1.00 1.00 14.71 14.71
TB-10 1.00 1.00 67.60 67.60
TB-11 1.00 1.00 70.08 70.08
TB-12 1.00 1.00 48.98 48.98
TB-13 1.00 1.00 63.97 63.97
TB-14 1.00 1.00 44.27 44.27
TB-15 1.00 1.00 44.03 44.03
TB-16 1.00 1.00 41.90 41.90
TB-17 1.00 1.00 24.68 24.68
TB-18 1.00 1.00 56.38 56.38
TB-22 1.00 1.00 61.49 61.49
TB-23 1.00 1.00 64.57 64.57
TB-24 1.00 1.00 79.50 79.50
TB-25 1.00 1.00 30.00 30.00
TB-26 1.00 1.00 27.68 27.68
TB-27 1.00 1.00 13.68 13.68
TB-28 1.00 1.00 21.89 21.89
TB-29 1.00 1.00 58.62 58.62
TB-30 1.00 1.00 34.33 34.33
TB-31 1.00 1.00 32.67 32.67
TB-32 1.00 1.00 24.82 24.82
TB-33 1.00 1.00 54.77 54.77
TB-34 1.00 1.00 60.93 60.93
TB-35 1.00 1.00 26.47 26.47
TB-36 1.00 1.00 65.17 65.17

2.01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m M 1,517.09
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 1.00 1.00 1517.09 1,517.09

2.01.03.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA; a=0.80m ; e =0.10m M 1,517.09
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 1.00 1.00 1517.09 1,517.09

2.01.03.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO, a= 0.80 m., h<= 1.20 m. M 1,517.09
Relleno Y Compactacion , a=0.80m , h<=1.20m , Capas @  0.20m 1.00 1.00 1517.09 1,517.09

TOTALITEM DESCRIPCION UNID DIMENSIONES SUB 
TOTAL

DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA

SISTEMA DE SANEAMIENTO

DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO

PLANILLA DE METRADOS  - SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

1 / 3



PROYECTO:

UBICACIÓN

02

Nº Nº
VECES ELEM L b h TOTALITEM DESCRIPCION UNID DIMENSIONES SUB 

TOTAL

DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA

SISTEMA DE SANEAMIENTO

DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO

PLANILLA DE METRADOS  - SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

2.01.03.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 1.00 317.17
Exponjamiento: 20 %

a) PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 264.31

Volumen de Excavación 1,456.41 Esponj 1.20
Volumen de Relleno 1,335.04 C.C 0.90

1.10
1.20

0.10

0.80

2.01.04 BUZONES

2.01.04.01 BUZON TIPO I Ø INT. 1.20 m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m. UND 1.00 30.00 30.00 30.00

SUBARTIDAS
Solado de concreto F'c=140 Kg/cm2, e=0.10m M2 2.01

2.01 2.01

Concreto F'c=210Kg/cm2 c/mecla M3 0.48
Pared Area 0.03 1.20 0.04
Techo 0.20 0.20 0.04
Base 2.01 0.20 0.40

Encofrado y desencofrado metálico M2 10.93
Pared externa 5.03 1.20 6.03
Pared interna 3.77 1.20 4.52
techo 1.88 0.20 0.38

Acero f'y=4200Kg/cm2 KG 66.66
Armadura techo 46.24 0.56 25.89
Armadura base - fondo 72.80 0.56 40.77

Construcción de medias cañas c/mezcla f'c=175Kg/cm2 M3 0.40
Canaleta Area 0.33 1.20 0.40

Dado de concreto f'c=175Kg/cm2 M3 0.04
Dado de anclaje 2.00 Area 0.028 0.70 0.04

Accesorios para buzón UND 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS

TUBERIA NTP ISO 4435 SN-2, DN= 160 mm. PVC-UF M 1.00 1.60 1.60
Tapa para buzon de concreto armado UND 1.00 1.00
Marco de FºFº para tapa de buzon UND 1.00

RELLENO C/MAT. PROPIO SELECC.

CAMA DE APOYO C/ ARENA

2 / 3



PROYECTO:

UBICACIÓN

02

Nº Nº
VECES ELEM L b h TOTALITEM DESCRIPCION UNID DIMENSIONES SUB 

TOTAL

DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA

SISTEMA DE SANEAMIENTO

DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO

PLANILLA DE METRADOS  - SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

2.01.05 TUBERIAS

2.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 M 1.00 1,517.09
TB-01 1.00 26.60 26.60
TB-02 1.00 44.81 44.81
TB-03 1.00 56.33 56.33
TB-04 1.00 70.22 70.22
TB-05 1.00 62.96 62.96
TB-06 1.00 65.71 65.71
TB-07 1.00 20.00 20.00
TB-08 1.00 37.27 37.27
TB-09 1.00 14.71 14.71
TB-10 1.00 67.60 67.60
TB-11 1.00 70.08 70.08
TB-12 1.00 48.98 48.98
TB-13 1.00 63.97 63.97
TB-14 1.00 44.27 44.27
TB-15 1.00 44.03 44.03
TB-16 1.00 41.90 41.90
TB-17 1.00 24.68 24.68
TB-18 1.00 56.38 56.38
TB-22 1.00 61.49 61.49
TB-23 1.00 64.57 64.57
TB-24 1.00 79.50 79.50
TB-25 1.00 30.00 30.00
TB-26 1.00 27.68 27.68
TB-27 1.00 13.68 13.68
TB-28 1.00 21.89 21.89
TB-29 1.00 58.62 58.62
TB-30 1.00 34.33 34.33
TB-31 1.00 32.67 32.67
TB-32 1.00 24.82 24.82
TB-33 1.00 54.77 54.77
TB-34 1.00 60.93 60.93
TB-35 1.00 26.47 26.47
TB-36 1.00 65.17 65.17

2.01.06 PRUEBAS HIDRAULICAS

2.01.06.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO M 1.00 1.00 1517.09 1,517.09 1,517.09

3 / 3



PROYECTO:

UBICACIÓN:

Diseño del Nº de NºPzas Long.
Fierro elem. * Elem. * Pza. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

2.01.04.01 Acero f'y=4200 Kg/cm2

ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 Kg/Cm²

ACERO EN TECHO
doble malla

4.00 2.00 3.18 25.44
4.00 2.00 2.60 20.80

ACERO EN LOSA doble malla
2.00 2.00 13.40 53.60
2.00 2.00 4.80 19.20

1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.00 119.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0.22 0.56 0.99 1.58 2.85 3.99
0.00 66.66 0.00 0.00 0.00 0.00

Total ( Kg) 66.66

Diseño del Nº de NºPzas Long.
Fierro elem. * Elem. * Pza. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

00.00.00.00 Acero f'y=4200 Kg/cm2

ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 Kg/Cm²

ACERO EN PARED EN BUZONETAS

6.00 1.00 0.52 3.12

1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00
0.22 0.56 0.99 1.58 2.85 3.99
0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00

Total ( Kg) 1.75

Ø
Longitud Total  Ø

Peso Ø  Kg/ml
Total  Kg

Item Descripción Longitudes x Ø

6 fierros de Ø 3/8"

Longitud Total  Ø
Peso Ø  Kg/ml

Total  Kg

3 fierros de Ø 3/8" @0.10
2 fierros de Ø 3/8" @0.025

 fierros de Ø 3/8" @0.10
Amarres

PLANILLA DE METRADOS DE ACERO EN BUZONES

Item Descripción Longitudes x Ø

Ø

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO



PROYECTO:

UBICACIÓN

Nº Nº
VECES ELEM L b h

´02.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS
´02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

´02.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m M 504.00
Conexiones Domiciliarias en Viviendas 1.00 75.00 6.00 450.00
Conexiones Domiciliarias en Locales Públicos 1.00 9.00 6.00 54.00

´02.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m M 504.00
Conexiones Domiciliarias en Viviendas 1.00 75.00 6.00 450.00
Conexiones Domiciliarias en Locales Públicos 1.00 9.00 6.00 54.00

´02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

´02.02.02.01 EXCAV. MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ; H= 0.70 m, a= 0.50 m. M 1.00 84.00 6.00 504.00 504.00

´02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA, a=0.50 m M 1.00 84.00 6.00 504.00 504.00

´02.02.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA a=0.50m ; e =10cm M 1.00 84.00 6.00 504.00 504.00

´02.02.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO, a= 0.50 m., H= 0.60 m. M 1.00 84.00 6.00 504.00 504.00

´02.02.02.05 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 1.00 43.68

a) PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 43.68

Volumen de Excavación 176.40 Esponj 1.200
Volumen de Relleno 151.20 C.C 0.900

0.60
0.70

0.10

0.50

´02.02.03 CAJA DE REGISTRO 

´02.02.03.01 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12"X24" C/TAPA DE C°A° UND 1.00 84.00 84.00 84.00

´02.02.04 TUBERIAS y ACCESORIOS

´02.02.04.01 SUM. E INST. TUBERIA DN 160mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ml 1.00 84.00 6.00 504.00 504.00

´02.02.04.02 SILLA TEE PVC UNIVERSAL 160 mm. X 160 mm. UND 1.00 84.00 84.00 84.00

´02.02.04.03 ACCESORIOS DE CAJA DE REGISTRO UND 1.00 84.00 84.00 84.00

SUB 
TOTAL TOTAL

DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

PLANILLA DE METRADOS - SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

ITEM DESCRIPCION UNID DIMENSIONES

RELLENO C/MAT. PROPIO SELECC.

CAMA DE APOYO C/ ARENA

1 / 1



PROYECTO:

UBICACIÓN

Nº Nº
VECES ELEM L b h

´02.03 EMISOR (L=84.25 m)
´02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

´02.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m M 1.00 1.00 84.25 84.25 84.25

´02.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m M 1.00 1.00 84.25 84.25 84.25

´02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
´02.03.02.01 EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO ; H= 1.20 m, a= 0.80 m. M 84.25

TB-19 1.00 1.00 67.46 67.46
TB-21 1.00 1.00 16.79 16.79

´02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m M 84.25
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 1.00 1.00 84.25 84.25

´02.03.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA, a=0.80m ; e =0.10m M 84.25
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 1.00 1.00 84.25 84.25

´02.03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, a= 0.80 m., h<= 1.20 m. M 84.25
Relleno Y Compactacion , a=0.80m , h<=1.20m , Capas @  0.20m 1.00 1.00 84.25 84.25

´02.03.02.05 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 1.00 17.61
Exponjamiento: 20 %

a) PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 14.68

Volumen de Excavac 80.88 Esponj 1.200
Volumen de Relleno 74.14 C.C 0.900

1.10
1.20

0.10

0.80

´02.03.03 BUZONES

´02.03.03.01 BUZON TIPO I Ø INT. 1.20 m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m. UND 1.00 3.00 3.00

SUBARTIDAS
Excavación Manual en terreno normal M3 Diámetro 8.06

2.80 1.60 1.800 8.06

Solado de concreto F'c=140 Kg/cm2, e=0.10m M2 2.01
2.01 2.01

Concreto F'c=210Kg/cm2 c/mecla M3 0.48
Pared Area 0.03 1.200 0.04
Techo 0.20 0.200 0.04
Base 2.01 0.200 0.40

Encofrado y desencofrado metálico M2 10.93
Pared externa 5.03 1.200 6.03
Pared interna 3.77 1.200 4.52
techo 1.88 0.200 0.38

TOTAL

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO

PLANILLA DE METRADOS - SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

ITEM DESCRIPCION UNID DIMENSIONES SUB 
TOTAL

RELLENO C/MAT. PROPIO SELECC.

CAMA DE APOYO C/ 

1 / 2



PROYECTO:

UBICACIÓN

Nº Nº
VECES ELEM L b h TOTAL

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO

PLANILLA DE METRADOS - SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

ITEM DESCRIPCION UNID DIMENSIONES SUB 
TOTAL

Acero f'y=4200Kg/cm2 KG 66.66
Armadura techo 46.24 0.56 25.89
Armadura base - fondo 72.80 0.56 40.77

Construcción de medias cañas c/mezcla f'c=175Kg/cm2 M3 0.53
Canaleta Area 0.33 1.60 0.53

Dado de concreto f'c=175Kg/cm2 M3 0.90
Dado de anclaje 2.00 Area 0.28 1.60 0.90

Acarreo y eliminación con material excedente M3 5.28
Volumen exterior al buzon Area 1.59 1.800 2.87
Volumen interior buzon 2.01 1.200 2.41

Accesorios para buzón UND 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS

Tubería M 1.00 3.75 3.75
Tapa metálica UND 1.00 1.00

´02.03.04 TUBERIAS

´02.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 M 1.00 84.25
TB-19 1.00 67.46 67.46
TB-21 1.00 16.79 16.79

´02.03.05 PRUEBA DE CAMPO

´02.03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO M 1.00 1.00 84.25 84.25 84.25

2 / 2



PROYECTO

RESPONSALE
FECHA 
LUGAR
SUB-PRESUP

LARGO ANCHO ALTO 
02.03.06 PASE AEREO LINEA EMISORA
02.03.06.01 PASE AEREO L=70.00 m. (1 UND) 1.00
02.03.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15.30

Cimentación - Zapatas 2.00 2.70 1.50 8.10
Cámara de anclaje 2.00 2.40 1.50 7.20

02.03.06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 15.30
Cimentación - Zapatas 2.00 2.70 1.50 8.10

Cámara de anclaje 2.00 2.40 1.50 7.20

02.03.06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.06.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3 34.56

Cimentación - Zapatas 2.00 2.70 1.50 1.60 12.96
Cámara de anclaje 2.00 2.40 1.50 3.00 21.60

02.03.06.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL m2 15.30
Cimentación - Zapatas 2.00 2.70 1.50 8.10

Cámara de anclaje 2.00 2.40 1.50 7.20

02.03.06.01.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 29.87
Volumen total de excavacion 1.00 34.56 34.56

Volumen de Solado -2.00 2.70 1.50 0.10 -0.81
Volumen de Zapata -2.00 2.70 1.50 0.40 -3.24

volumen de Columna -4.00 0.40 0.40 1.00 -0.64

02.03.06.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 5.63
1.20 4.69 5.63

02.03.06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.06.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 8.10

Cimentación - Zapatas 2.00 2.70 1.50 8.10

02.03.06.01.03.02 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 + 30% PM m2 7.20
Cámara de anclaje 2.00 2.40 1.50 1.00 7.20

02.03.06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.06.01.04.01 ZAPATAS
02.03.06.01.04.01.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.05

Cimentación - Zapatas 2.00 2.70 1.50 0.50 4.05

02.03.06.01.04.01.02 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 99.00
Ver Planilla de Acero 1.00 99.00 99.00

02.03.06.01.04.02 COLUMNAS
02.03.06.01.04.02.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 5.76

Columna 4.00 0.40 0.40 9.00 5.76

02.03.06.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 57.60
Columna 16.00 0.40 9.00 57.60

02.03.06.01.04.02.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 1155.20
Ver Planilla de Acero 1.00 1155.20 1155.20

02.03.06.01.04.03 VIGAS
02.03.06.01.04.03.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.15

Vigas 6.00 0.40 0.40 1.20 1.15

02.03.06.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 11.52
Vigas 24.00 0.40 1.20 11.52

02.03.06.01.04.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 99.00
Ver Planilla de Acero 1.00 99.00 99.00

02.03.06.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS
02.03.06.01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 69.12

Columna 16.00 0.40 9.00 57.60
Vigas 24.00 0.40 1.20 11.52

PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO EN LINEA EMISORA

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

PRADO SAUCEDO WALTER YHON
 Noviembre de 2020
:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
:  EMISOR

TOTALITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. DIMENCIONES PARCIAL



LARGO ANCHO ALTO TOTALITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. DIMENCIONES PARCIAL

02.03.06.01.06 PINTURA
02.03.06.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 69.12

Columna 16.00 0.40 9.00 57.60
Vigas 24.00 0.40 1.20 11.52

02.03.06.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
02.03.06.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 1.00 70.00 70.00 70.00

INSUMOS
Abrazadera con platina 1/4" 3.00

Perno de 1/2" x 2 1/2" 3.00
Perno de 1/4" x 1" 2.00

Platina de 8" x 1" x 1/8" 2.00

02.03.06.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 1.00 90.00 90.00 90.00
02.03.06.01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 1.00 81.40 81.40 81.40

02.03.06.01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE PA L=70 
M und 1.00 2.00 2.00 2.00

INSUMOS
Guardacabo 2.00

Acero fy=4200kg/cm2 23.84
Grapas crosby 1/2" x 1/2" 12.00

Templador gancho ojo de 8" x 1/2" 1.00

02.03.06.01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 1.00 2.00 2.00 2.00
INSUMOS

Platina metalica 0.30 x 0.30 x 1/8" und 1.00
Angulo de acero  2" x 2" x 3/16" m 0.60

Pernos Ø 1/2" x 2" und 4.00

02.03.06.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

02.03.06.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=200 mm m 1.00 70.00 70.00 70.00



PROYECTO :

UBICACIÓN :

02.03.06.01 PASE AEREO L=70.00 m. (1 UND)
02.03.06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.06.01.04.01 ZAPATAS
02.03.06.01.04.01.02 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Zapatas

As direccion X-X 1/2 2.00 14.00 2.70 75.6 75.60

As direccion Y-Y 1/2 2.00 8.00 1.50 24 24.00

0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97    
-        -        99.60    -        -        -      
-        -        99.00    -        -        -      

99.00 KG

02.03.06.01.04.02 COLUMNAS
02.03.06.01.04.02.03

N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Columnas

As Vertical 5/8 4.00 15.00 10.00 600 600.00

Estribos 3/8 4.00 50.00 2.00 400 400.00

0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97    
-        400.00  -        600.00  -        -      
-        224.00  -        931.20  -        -      

1155.20 KG

02.03.06.01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE

N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Anclaje 1 2.00 1.00 3.00 6 6.00

0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97    
-        -        -        -        -        6.00    
-        -        -        -        -        23.84  

23.84 KG

GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT. LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.

METRADO DE ACERO DE PASE AEREO

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT. LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.

GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT. LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.

PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES

PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS

ACERO F'Y= 4200 kg/cm2

ELEMENTO

PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES

PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS

PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES

PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60

ELEMENTO



PROYEC.:

UBICACIÓN:

´02.04
´02.04.01

LARGO ANCHO ALTURA
´02.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
´02.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 10.15

Area total de camara de rejas 1.00 2.90 3.50 10.15

´02.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.00 10.15 10.15 10.15

´02.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
´02.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 11.17

Camara de rejas 1.00 2.90 3.50 1.10 11.17

´02.04.01.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 6.80
Esp = 1.20 cc = 0.90 6.80

´02.04.01.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO M2 10.15
Camara de rejas 1.00 2.90 3.50 10.15

´02.04.01.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 5.94
Camara excavacion 1.00 2.90 3.50 1.10 11.17

Camara de rejas -1.00 1.90 2.50 1.10 -5.23

´02.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
´02.04.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 4.75

Camara de rejas 1.00 1.90 2.50 4.75

´02.04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
´02.04.01.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. M3 3.30

Losa inferior
Losa inferior 1.00 1.90 2.50 0.20 0.95

Muros
Paredes longitudinales 2.00 2.20 0.20 1.20 1.06
Paredes transversales 2.00 1.20 0.20 1.20 0.58

Plataforma 1.00 0.70 0.50 0.10 0.04
tapa removible
tapa removible 6.00 1.90 0.05 1.20 0.68

´02.04.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 20.71
Losa inferior
Losa inferior 2.00 1.90 0.20 0.76
Losa inferior 2.00 2.50 0.20 1.00

Muros
Paredes longitudinales 4.00 2.20 1.20 10.56
Paredes transversales 4.00 1.20 1.20 5.76

Plataforma 1.00 0.70 0.50 0.35
tapa removible
tapa removible 1.00 1.90 1.20 2.28

´02.04.01.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 94.11

VECES CANT Ø P.U. LONG. PA. LONG. TO METR. PA.

MUROS
Losa inferior

Acero longitudinal 1.00 9.00 3/8 0.56 2.42 21.78 12.18
Acero Transversal 1.00 11.00 3/8 0.56 1.82 20.02 11.19

Muros longitudinales

LOCALIDAD               : CHALACO

HOJA DE METRADOS - CAMARA DE REJAS

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
CAMARA DE REJAS

PARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES

SUB-TOTAL TOTAL

A

B

B
CORTE A - A
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LARGO ANCHO ALTURA
PARTIDA DESCRIPCION UND CANT

DIMENSIONES
SUB-TOTAL TOTAL

Acero vertical 2.00 12.00 3/8 0.56 1.52 36.48 20.39
Acero horizontal 2.00 7.00 3/8 0.56 2.32 32.48 18.16

Muros transversales
Acero vertical 2.00 7.00 3/8 0.56 1.52 21.28 11.90

Acero horizontal 2.00 7.00 3/8 0.56 1.72 24.08 13.46
Plataforma

Acero longitudinal 1.00 3.00 3/8 0.56 0.92 2.76 1.54
Acero Transversal 1.00 4.00 3/8 0.56 1.17 4.68 2.62

tapa removible
tapa removible 1.00 4.00 3/8 0.56 1.20 4.80 2.68

´02.04.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
´02.04.01.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO M2 2.47

tapa removible
tapa removible 1.00 1.90 1.30 2.47

´02.04.01.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2 11.64
Losa inferior
Losa inferior 1.00 1.80 1.20 2.16

Muros
Paredes longitudinales 2.00 1.80 1.20 4.32
Paredes transversales 2.00 1.20 1.20 2.88

tapa removible
tapa removible 1.00 1.90 1.20 2.28

´02.04.01.06 CARPINTERIA METALICA
´02.04.01.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" UND 1.00 1.00 1.00
´02.04.01.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) UND 1.00 1.00 1.00

Tuberia F°Gdo Ø 3/4" 3.00 1.00 3.00
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PROYEC.:

UBICACIÓN:

02.04.02

LARGO ANCHO ALTURA
02.04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 51.24

Area total de Filtro Lento 1.00 8.40 6.10 51.24

02.04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.00 51.24 51.24 51.24

02.04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 307.44

Area de tanque imhof 1.00 8.40 6.10 6.00 307.44

02.04.02.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 252.81
Esp = 1.20 cc = 0.90 252.81

02.04.02.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO M2 51.24
Area de tanque imhof 1.00 8.40 6.10 51.24

02.04.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 104.50
Volumen total de excavacion 1.00 8.40 6.10 6.00 307.44

Volumen de cimentacion -1.00 7.40 5.10 0.60 -22.64
Cuerpo de tanque imhoff -1.00 5.00 6.60 5.30 -174.90

Caseta de valvulas -1.00 1.35 1.70 2.35 -5.39

02.04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.02.03.01 CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" M3 0.74

Base de tanque imhoff 1.00 3.10 0.40 0.60 0.74
02.04.02.03.02 CONCRETO F`c=140 Kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE M3 2.85

Relleno losa inferior Area 0.16 4.40 2.00 1.41
Relleno losa inferior Area 0.16 4.50 2.00 1.44

02.04.02.03.03 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 37.74
Area de sedimentacion 1.00 7.40 5.10 37.74

02.04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.02.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. M3 75.34

Platea de cimentacion
Platea 1.00 7.40 5.10 0.60 22.64

Descuento por concreto ciclopeo -1.00 3.10 0.40 0.60 -0.74
Losa inferior

Losa fondo 1.00 4.30 4.20 0.20 3.61
Muros de digestor

Paredes longitudinales 2.00 6.60 0.30 6.10 24.16
Paredes transversales 2.00 4.40 0.30 6.10 16.10

Muros de sedimentador
Paredes longitudinales 2.00 6.00 0.20 2.00 4.80

Paredes longitudinales inclinados 1.00 6.00 0.20 2.07 2.48
Caja de Valvulas
Pared longitudinal 2.00 1.35 2.20 0.15 0.89
Pared transversal 1.00 1.20 2.20 0.15 0.40

losa inferior 1.00 1.70 1.45 0.15 0.37
Caja de entrada
Losa longitudinal 2.00 0.50 0.90 0.20 0.18
Losa transversal 1.00 1.40 0.90 0.20 0.25

losa inferior 1.00 1.40 0.70 0.20 0.20

TANQUE IMHOFF

PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL

LOCALIDAD               : CHALACO

HOJA DE METRADOS - TANQUE IMHOF

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO

2,25

2,25

4,505,10

4,40

0,30 1,50 .20 0,301,50.201,00

BARANDA
(VER DETALLE 2)

BARANDA
(VER DETALLE 2)

1,00.20

15°

FONDO DE DIGESTION

RELLENO DE
CONCRETO

f`c=210 Kg/cm2

0,
30

CAMARA
DE

DIGESTION

BARANDA

2,35

1,20

Escalera
de gato

1,20 1,202,000,30 0,30

7,40

0,60

6,20

5,60

BARANDA 1,50.201,50

0,
40

Ø200 mm

N.A

LOSA DE FONDO

2,000,40

1,
50

50°

0,
60

5,40

0,
20

0,
50

2,
00

0,
50
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LARGO ANCHO ALTURAPARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL

02.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 373.40
Platea de cimentacion

Platea - longitudinal 2.00 7.40 0.60 8.88
Platea - transversal 2.00 0.40 0.60 0.48
Muros de digestor

Paredes longitudinales 4.00 6.60 6.10 161.04
Paredes transversales 4.00 4.40 6.10 107.36

Muros de sedimentador
Paredes longitudinales 4.00 6.00 2.00 48.00

Paredes longitudinales inclinados 2.00 6.00 2.07 24.84
Caja de Valvulas
Losa longitudinal 4.00 1.35 2.20 11.88
Losa transversal 2.00 1.50 2.20 6.60
Caja de entrada
Losa longitudinal 4.00 0.50 0.90 1.80
Losa transversal 2.00 1.40 0.90 2.52

02.04.02.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 1.00 3237.03 3237.03

02.04.02.05 JUNTA.
02.04.02.05.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6" M 23.20

Paredes longitudinales 2.00 6.60 13.20
Paredes transversales 2.00 5.00 10.00

02.04.02.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO M2 6.96
Paredes longitudinales 2.00 6.60 0.30 3.96

 2.00 5.00 0.30 3.00

02.04.02.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.02.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO M2 156.06

Muros de digestor
Paredes longitudinales 2.00 6.60 6.10 80.52
Paredes transversales 2.00 5.00 6.10 61.00

losa superior
Losa longitudinal 1.00 6.60 0.50 3.30
Losa transversal 1.00 4.00 0.50 2.00

Caja de Valvulas
Losa longitudinal 2.00 1.35 2.20 5.94
Losa transversal 1.00 1.50 2.20 3.30

02.04.02.06.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2 251.41
Muros de digestor

Paredes longitudinales 2.00 6.00 6.10 73.20
Paredes transversales 2.00 4.40 6.10 53.68

Muros de sedimentador
Paredes longitudinales 4.00 6.00 2.00 48.00

Paredes longitudinales inclinados 4.00 6.00 2.07 49.68
Losa inferior

Losa fondo 1.00 5.03 2.50 12.58
Losa iclinada 2.00 area 2.73 5.45
Losa iclinada 2.00 area 4.41 8.82

02.04.02.07 INSTALACIONES SANITARIAS

02.04.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 m 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00

02.04.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 8" und 1.00 1.00 1.00 1.00

02.04.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FºFº DN=200mm und 1.00 1.00 1.00 1.00

02.04.02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX90º und 1.00 1.00 1.00 1.00

02.04.02.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX45º und 1.00 2.00 2.00 2.00

02.04.02.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 8" und 1.00 1.00 1.00 1.00

02.04.02.07.07 SUMINISTRO E INST. DE ABRAZADERA METALICA PARA SUJECION und 1.00 2.00 2.00 2.00

02.04.02.08       CARPINTERIA METALICA

02.04.02.08.01 BARANDA DE F°Gdo Ø 2" m 71.60
Barandas longitudinales - Corte longitudinal 2.00 2.00 6.60 26.40
Barandas longitudinales - Corte transversales 2.00 2.00 5.00 20.00
Barandas transversales - Corte longitudinal 2.00 8.00 1.05 16.80
Barandas transversales - Corte transversales 2.00 4.00 1.05 8.40

02.04.02.08.02 SUM. E INST.  ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO ACERO INOXIDABLE DE 
1" und 1.00

TUB. DE FIERRO GALVANIZADO 1" m 0.81 6.00 4.83
FIERRO CORRUGADO 3/8" m 0.08 12.00 0.91
SOLADADURA INOX m 0.08 12.00 0.96

#VARILLAS = 9.58
Kilogramos= kg 0.60 0.60

02.04.02.08.03 SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 1.20x1.20x1/8" und 1.00
Tapa Metálica 1.00

02.04.02.09       CARPINTERIA DE MADERA

02.04.02.09.01 BAFLE DE MADERA 1.40x0.90x1" und 1.00
Bable de madera 1.00
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ACERO CORRUGADO

1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

PLATEA

CORTE LONGITUDINAL

As Longitudinal

5.02

kg 4 0.15 1/2 19.00 5.32 404.32 0.00 0.00 404.32 0.00 0.00 0.00

As Transversal

3.42

kg 4 0.15 1/2 21.00 3.72 312.48 0.00 0.00 312.48 0.00 0.00 0.00

0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973

0.00 0.00 716.80 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 711.78 0.00 0.00 0.00

LOSA INFERIOR

MALLA

As Longitudinal

4.22

kg 1 1/2 18.00 4.22 75.96 0.00 0.00 75.96 0.00 0.00 0.00

As transversal

4.12

kg 1 1/2 18.00 4.12 74.16 0.00 0.00 74.16 0.00 0.00 0.00

0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973

0.00 0.00 150.12 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 149.07 0.00 0.00 0.00

MUROS LONGITUDINALES

MALLA INTERIOR

As Longitudinal

5.02

kg 2 0.15 1/2 23.00 5.32 244.72 0.00 0.00 244.72 0.00 0.00 0.00

As Vertical

6.05

kg 2 0.15 1/2 21.00 6.35 266.70 0.00 0.00 266.70 0.00 0.00 0.00

MALLA EXTERIOR

As Longitudinal

5.02

kg 2 0.15 1/2 23.00 5.17 237.82 0.00 0.00 237.82 0.00 0.00 0.00

As Vertical

6.05

kg 2 0.15 1/2 21.00 6.2 260.40 0.00 0.00 260.40 0.00 0.00 0.00

149.07

PESO (KG)

PESOS UNITARIOS

LONGITUD ACUMULADA

PESOS POR DIAMETROS

TOTAL (Kg) 711.78

PESOS UNITARIOS

LONGITUD ACUMULADA

PESOS POR DIAMETROS

TOTAL (Kg)

ITEM DESCRIPCIÓN UND N° VECES DISEÑO Ø (pulg)
N° 

PIEZAS

LONG. 
PARCIAL 

(m)

LONG. 
TOTAL (m)



MUROS TRANSVERSALES

MALLA INTERIOR

As Longitudinal

4.85

kg 2 0.15 1/2 23.00 5.15 236.90 0.00 0.00 236.90 0.00 0.00 0.00

As Vertical

6.05

kg 2 0.15 1/2 21.00 6.35 266.70 0.00 0.00 266.70 0.00 0.00 0.00

MALLA EXTERIOR

As Longitudinal

4.85

kg 2 0.15 1/2 23.00 5 230.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00

As Vertical

6.05

kg 2 0.15 1/2 23.00 6.2 285.20 0.00 0.00 285.20 0.00 0.00 0.00

0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973

0.00 0.00 2028.44 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2014.24 0.00 0.00 0.00

MUROS SEDIMENTADOR

MALLA INTERIOR

As Longitudinal

5.02

kg 2 0.15 1/2 12.00 5.32 127.68 0.00 0.00 127.68 0.00 0.00 0.00

As Vertical

2.70

kg 2 0.15 1/2 19.00 3 114.00 0.00 0.00 114.00 0.00 0.00 0.00

0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973

0.00 0.00 241.68 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 239.99 0.00 0.00 0.00

CAJA DE VALVULAS 

MUROS LONGITUDINALES

As Longitudinal

1.57

kg 2 0.15 1/2 10.00 1.87 37.40 0.00 0.00 37.40 0.00 0.00 0.00

As Vertical

2.27

kg 2 0.15 1/2 6.00 2.57 30.84 0.00 0.00 30.84 0.00 0.00 0.00

MUROS TRANSVERSALES

As Longitudinal

1.42

kg 1 0.15 1/2 10.00 1.57 15.70 0.00 0.00 15.70 0.00 0.00 0.00

As Vertical

2.27

kg 1 0.15 1/2 6.00 2.42 14.52 0.00 0.00 14.52 0.00 0.00 0.00

LOSA INFERIOR

As Longitudinal kg 1 1.57 1/2 7 1.57 10.99 0.00 0.00 10.99 0.00 0.00 0.00

As Transversal kg 1 1.67 1/2 8 1.67 13.36 0.00 0.00 13.36 0.00 0.00 0.00

0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973

0.00 0.00 122.81 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 121.95 0.00 0.00 0.00

PESOS UNITARIOS

TOTAL (Kg) 121.95

PESOS POR DIAMETROS

TOTAL (Kg) 239.99

PESOS UNITARIOS

LONGITUD ACUMULADA

PESOS POR DIAMETROS

LONGITUD ACUMULADA

PESOS POR DIAMETROS

TOTAL (Kg)

PESOS UNITARIOS

LONGITUD ACUMULADA

2014.24



PROYEC.:

UBICACIÓN:

02.04.03

LARGO ANCHO ALTURA
02.04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 46.31

Area total de lecho 1.00 7.53 6.15 46.31

02.04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.00 46.31 46.31 46.31

02.04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 70.54

lecho de secado 1.00 7.53 6.15 1.50 69.46
Caja de valvulas 1.00 0.90 0.80 1.50 1.08

02.04.03.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 61.92
Esp = 1.20 cc = 0.90 61.92

02.04.03.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO M2 47.03
lecho de secado 1.00 7.53 6.15 46.31
Caja de valvulas 1.00 0.90 0.80 0.72

02.04.03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 20.46
Volumen de lecho de 1.00 6.30 5.30 1.50 50.09

02.04.03.03 FILTROS
02.04.03.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA SELECCIONADA M3 1.00 6.00 5.00 0.10 3.00 3.00

02.04.03.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" M3 1.00 6.00 5.00 0.25 7.50 7.50
.

02.04.03.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" M3 1.00 6.00 5.00 0.10 3.00 3.00

02.04.03.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO M3 1.00 6.00 5.00 0.30 9.00 9.00

02.04.03.03.05 SUMINISTRO Y ASENTADO DE LADRILLO 0.14x0.09x0.24m M2 1.00 6.00 5.00 30.00 30.00

02.04.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.03.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. M3 13.22

Cimientos 
Eje 1 , 2 2.00 6.30 1.00 0.20 2.52
Eje A , D 2.00 4.20 1.00 0.20 1.68

Muros
Eje 1 , 2 2.00 5.56 0.15 1.83 3.05
Eje A , D 2.00 5.00 0.15 1.83 2.75

columnas
C1 3.00 0.25 0.15 4.00 0.45
C2 3.00 0.25 0.15 3.35 0.38

Viguetas
Eje 1 , 2 2.00 5.56 0.15 0.20 0.33
Eje A , D 3.00 5.00 0.15 0.20 0.45

Vigas
Eje A , D 2.00 5.00 0.25 0.20 0.50

Canal de recoleccion
Muros 2.00 5.30 0.10 0.15 0.16

Losa inferior 2.00 5.30 0.10 0.40 0.42
Tapa 2.00 5.30 0.40 0.05 0.21

losa salpicadora
Muros 1.00 0.80 0.80 0.05 0.03

LOCALIDAD               : CHALACO

HOJA DE METRADOS - LECHO DE SECADO

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO

LECHO DE SECADO

PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL
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LARGO ANCHO ALTURAPARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL

Muro de apoyo tuberia
Muros 1.00 0.60 0.10 0.60 0.04

Caja de recoleccion
Muros longitudinales 2.00 0.80 0.10 0.80 0.13
Muros Transversales 1.00 0.70 0.10 0.80 0.06

Losa inferior 1.00 0.70 0.90 0.10 0.06

02.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 120.10
Cimientos 

Eje 1 , 2 4.00 6.30 0.20 5.04
Eje A , D 4.00 4.20 0.20 3.36

Muros
Eje 1 , 2 4.00 5.56 1.83 40.70
Eje A , D 4.00 5.00 1.83 36.60

columnas
C1 1.00 0.50 4.00 2.00
C2 1.00 0.50 3.35 1.68

Viguetas
Eje 1 , 2 2.00 5.56 0.50 5.56
Eje A , D 3.00 5.00 0.50 7.50

Vigas
Eje A , D 1.00 5.00 0.85 4.25

Canal de recoleccion
Muros 4.00 6.30 0.15 3.78

Losa inferior 2.00 6.30 0.10 1.26
Tapa 1.00 6.30 0.40 2.52

losa salpicadora
Muros 2.00 0.80 0.80 1.28

Muro de apoyo tuberia
Muros 2.00 0.60 0.60 0.72

Caja de recoleccion
Muros longitudinales 4.00 0.80 0.80 2.56
Muros Transversales 2.00 0.70 0.80 1.12

Losa inferior 2.00 0.90 0.10 0.18

02.04.03.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 1510.41
VECES CANT Ø P.U. LONG. PA. LONG. TO METR. PA.

CIMIENTOS
EJE 1 - EJE 2 - Acero longitudinal 2.00 5.00 1/2 0.99 6.45 64.50 64.05

EJE 1 - EJE 2 - Acero Vertical 2.00 27.00 1/2 0.99 0.92 49.68 49.33
EJE 1 - EJE 2 - Acero longitudinal 2.00 5.00 1/2 0.99 5.45 54.50 54.12

EJE 1 - EJE 2 - Acero Vertical 2.00 23.00 1/2 0.99 0.92 42.32 42.02
MUROS

EJE 1 , EJE 2 - Acero longitudinal 4.00 9.00 1/2 0.99 6.45 232.20 230.57
EJE 1 , EJE 2  - Acero Vertical 4.00 27.00 1/2 0.99 1.98 213.84 212.34

EJE A , EJE B - Acero longitudinal 4.00 9.00 1/2 0.99 5.45 196.20 194.83
EJE A , EJE B - Acero Vertical 4.00 21.00 1/2 0.99 1.98 166.32 165.16

COLUMNAS
C1 3.00 4.00 1/2 0.99 4.51 54.12 53.74
C2 3.00 4.00 1/2 0.99 3.85 46.20 45.88

Estribos C1 3.00 22.00 3/8 0.56 0.80 52.80 29.52
Estribos C2 3.00 19.00 3/8 0.56 0.80 45.60 25.49

VIGAS
Acero longitudinal 6.00 4.00 1/2 0.99 5.45 130.80 129.88

Estribos 9.00 11.00 3/8 0.56 1.10 108.90 60.88
VIGUETAS

EJE 1 , EJE 2 -  Acero longitudinal 2.00 4.00 3/8 0.56 6.30 50.40 28.17
EJE 1 , EJE 2 estribos 2.00 33.00 3/8 0.56 0.75 49.50 27.67

Acero longitudinal 4.00 4.00 3/8 0.56 2.30 36.80 20.57
estribos 4.00 17.00 3/8 0.56 0.75 51.00 28.51

CANAL DE RECOLECCION
CANAL - Acero longitudinal 1.00 8.00 1/4 0.25 6.30 50.40 12.50

CANAL - Acero Vertical 1.00 61.00 1/4 0.25 0.85 51.85 12.86
TAPA - Acero longitudinal 1.00 4.00 1/4 0.25 6.30 25.20 6.25

TAPA - Acero Vertical 1.00 61.00 1/4 0.25 0.85 51.85 12.86
LOSA SALPICADORA

Acero longitudinal 1.00 9.00 1/4 0.25 0.72 6.48 1.61
Acero transversal 1.00 9.00 1/4 0.25 0.72 6.48 1.61

02.04.03.05 ESTRUCTURA DE TECHO
02.04.03.05.01 VIGA DE MADERA 5" x 4" x 6.63m UND 5.00 5.00

Liston de madera 4.00 21.75 5.00 4.00 36.25

02.04.03.05.02 CORREA DE MADERA 3" x 2" x 11.63m UND 10.00 10.00
Liston de madera 4.00 38.16 3.00 2.00 19.08

02.04.03.05.03 PERNO DE 1/4"x1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA UND 64.00
Plancha de acero 64.00 64.00

 
02.04.03.06 COBERTURA LIVIANA
02.04.03.06.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 51.05

Cobertura 1.00 7.70 6.63 51.05
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LARGO ANCHO ALTURAPARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL

02.04.03.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.03.07.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO M2 24.35

Columnas
C-1 6.00 0.60 2.18 7.85

Vigas
Inferior 2.00 0.65 5.00 6.50

superior 4.00 0.50 5.00 10.00

02.04.03.07.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2 56.24
Muros

Eje 1 , 2 2.00 6.00 1.80 21.60
Eje A , D 2.00 5.00 1.80 18.00

columnas
C1 8.00 0.60 1.80 8.64

Canal de recoleccion
Muros 2.00 6.00 0.15 1.80

Losa inferior 1.00 6.00 0.35 2.10
Tapa 1.00 6.00 0.35 2.10

losa salpicadora
Muros 2.00 0.80 0.80 1.28

Muro de apoyo tuberia
Muros 2.00 0.60 0.60 0.72

02.04.03.08 ACCEOSORIOS

02.04.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 m 1.00 1.00 8.00 8.00 8.00

02.04.03.08.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LECHO DE SECADO und 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS

Codo PVC DN=200mm 3.00
TEE PVC DN=200mm 1.00
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PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
02.04.04 FILTRO BIOLOGICO 1.00
02.04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.04.01.01 m2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 39.96

Area de filtro Percolador 1.00 7.40 5.40 39.96

02.04.04.01.02 m2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1.00 39.96 39.96 39.96

02.04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.04.02.01 m3 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 137.34

Area de filtro Percolador 1.00 7.40 6.40 2.90 137.34

02.04.04.02.02 m3 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 37.12
Area de filtro Percolador 1.00 7.40 6.40 2.90 137.34

descuento de filtro percolador -1.00 6.40 5.40 2.90 -100.22

02.04.04.02.03 m2 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 47.36
Area de filtro Percolador 1.00 7.40 6.40 47.36

02.04.04.02.04 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE DP=30 mts ESPONJ= 1.20 137.34 123.56 123.56

02.04.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.04.03.01 m2 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 34.56

descuento de filtro percolador 1.00 6.40 5.40 34.56

02.04.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.04.04.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 25.77

Canal de distribucion
Paredes longitudinal 2.00 6.00 0.25 0.10 0.30

Losa inferior 1.00 6.00 0.50 0.15 0.45
Camara de filtros

Paredes longitudinal 3.00 6.40 0.20 3.10 11.90
Pared transversal 2.00 5.00 0.20 3.10 6.20

Losa inferior 1.00 6.40 5.40 0.20 6.91

02.04.04.04.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 191.24
Canal de distribucion

Paredes interiores longitudinal 2.00 6.00 0.25 3.00
Paredes exteriores longitudinal 2.00 6.00 0.40 4.80

Losa inferior 1.00 6.00 0.40 2.40
Camara de filtros

Paredes longitudinal 6.00 6.40 3.10 119.04
Pared transversal 4.00 5.00 3.10 62.00

02.04.04.04.03 kg ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2891.27
CANAL DE DISTRIBUCION

Muros longitudinales
Acero Longitudinal 2.00 2.00 1/2 6.55 26.20 26.02

Acero Vertical 2.00 25.00 1/2 1.11 55.50 55.11
Losa inferior

Acero YY 1.00 3.00 1/2 6.55 19.65 19.51
CAMARA DE FILTRO

Muros longitudinales
Acero Longitudinal 6.00 17.00 1/2 6.45 657.90 653.29

Acero Vertical 6.00 33.00 1/2 3.45 683.10 678.32
Muros Transversales

Acero Longitudinal 4.00 17.00 1/2 5.55 377.40 374.76
Acero Vertical 4.00 26.00 1/2 3.45 358.80 356.29
Losa inferior

Acero YY 2.00 28.00 1/2 6.55 366.80 364.23
Acero XX 2.00 33.00 1/2 5.55 366.30 363.74

02.04.04.05 JUNTA.
02.04.04.05.01 m JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 30.00

Camara de fitlros - muros longitudinales 3.00 6.40 19.20
Camara de fitlros - muros transversales 2.00 5.40 10.80

02.04.04.05.02 m2 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 6.00

FILTRO BIOLÓGICO

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS”



PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
Camara de fitlros - muros longitudinales 3.00 6.40 0.20 3.84
Camara de fitlros - muros transversales 2.00 5.40 0.20 2.16

02.04.04.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.04.06.01 m2 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 108.48

Canal de distribucion
Paredes longitudinal 2.00 0.25 6.00 3.00

Pared transversal 1.00 0.25 0.30 0.08
Camara de filtros

Paredes longitudinal 4.00 6.00 3.10 74.40
Pared transversal 2.00 5.00 3.10 31.00

02.04.04.06.02 m2 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5. 27.44
Camara de filtros

Losa inferior 2.00 5.90 2.33 27.44

02.04.04.07 FILTRO
02.04.04.07.01 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø1" 34.92

2.00 2.43 6.00 1.20 34.92

02.04.04.07.02 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø2" 29.16
2.00 2.43 6.00 1.00 29.16

02.04.04.08 ACCESORIOS

02.04.04.08.01 ud SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 
SN=2; NTP ISO 4435 1.00 1.00 1.00

INSUMOS
ud Tapon de PVC UF Ø 6" 6.00
m Tubería PVC  UF DN=160mm 40.00

02.04.04.08.02 ud SUM. E INST. DE VIGAS PREFABRICADAS 19.00 19.00 19.00
INSUMOS

m3 CONCRETO F´C=210kg/cm2 AREA= 0.04 4.00 0.14
m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.60 4.00 2.40
kg ACERO Fy=4200 kg/cm2 1.00 3.00 3/8 0.56 4.00 6.71



PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
02.04.05 SEDIMENTADOR 1.00
02.04.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.05.01.01 m2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 25.00

Area de sedimentador 1.00 5.00 5.00 25.00

02.04.05.01.02 m2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1.00 25.00 25.00 25.00

02.04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.05.02.01 m3 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 55.00

Excavacion 1.00 5.00 5.00 2.20 55.00

02.04.05.02.02 m3 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 27.48
Excavacion 1.00 5.00 5.00 2.20 55.00

Descuento de sedimentador -1.00 Area= 6.88 4.00 -27.52

02.04.05.02.03 m2 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 25.00
Excavacion 1.00 5.00 5.00 25.00

02.04.05.02.04 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m ESPONJ= 1.20 55.00 66.00 35.47

02.04.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.05.03.01 m2 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 5.29

Caja de valvulas 4.00 1.15 1.15 5.29

02.04.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.05.04.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 14.56

Caja de valvulas
Paredes longitudinal 2.00 Area 1.82 4.00 14.56

02.04.05.04.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 83.20
Caja de valvulas

Paredes longitudinal 8.00 2.60 4.00 83.20

02.04.05.04.03 kg ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2740.98
CANAL DE RECOLECION

Muros longitudinales
Acero Longitudinal 2.00 4.00 1/2 1.69 13.52 13.43

Acero Vertical 2.00 4.00 1/2 1.47 11.76 11.68
Muros Transversales

Acero Longitudinal 1.00 5.00 1/2 1.55 7.75 7.70
Acero Vertical 1.00 6.00 1/2 1.47 8.82 8.76
Losa inferior
Acero inferior 1.00 6.00 1/2 1.32 7.92 7.86

Acero Superior 1.00 7.00 1/2 1.72 12.04 11.96
MUROS PERIMETRALES

Muros longitudinales
Acero Longitudinal 1.00 5.00 1/2 5.62 28.10 27.90

Acero Vertical 1.00 23.00 1/2 1.22 28.06 27.86
Muros Transversales

Acero Longitudinal 2.00 5.00 1/2 0.97 9.70 9.63
Acero Vertical 2.00 4.00 1/2 1.22 9.76 9.69
Losa inferior

Acero YY 1.00 4.00 1/2 5.62 22.48 22.32
Acero XX 1.00 23.00 1/2 1.17 26.91 26.72

LOSA INFERIORES
Muros longitudinales

Acero Longitudinal 6.00 16.00 1/2 6.62 635.52 631.07
Acero Vertical 6.00 27.00 1/2 3.82 618.84 614.51

Muros Transversales
Acero Longitudinal 4.00 16.00 1/2 5.62 359.68 357.16

Acero Vertical 4.00 23.00 1/2 3.82 351.44 348.98
Losa inferior

Acero YY 2.00 27.00 1/2 5.62 303.48 301.36
Acero XX 2.00 23.00 1/2 6.62 304.52 302.39

02.04.05.05 JUNTA.
02.04.05.05.01 m JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 16.00

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS”
SEDIMENTADOR DORMUNT



PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS”
SEDIMENTADOR DORMUNT

Camara de fitlros - muros longitudinales 2.00 4.00 8.00
Camara de fitlros - muros transversales 2.00 4.00 8.00

02.04.05.05.02 m2 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 3.20
Camara de fitlros - muros longitudinales 2.00 4.00 0.20 1.60
Camara de fitlros - muros transversales 2.00 4.00 0.20 1.60

02.04.05.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.05.06.01 m2 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 83.20

Caja de valvulas
Paredes longitudinal 8.00 2.60 4.00 83.20

02.04.05.07 INSTALACIONES HIDRAULICAS
02.04.05.07.01 m SUM. E INST. DE TUBERIA SCH-40 DN 200mm 24.00 24.00 24.00
02.04.05.07.02 ud SUM. E INST. DE CODO SCH-40 DN 200mm x 45° 8.00 8.00 8.00
02.04.05.07.03 ud SUM. E INST. DE YEE SCH-40 DN 200mm 4.00 4.00 4.00
02.04.05.07.04 ud SUM. E INST. DE TAPON ROSCADO DN 200mm 4.00 4.00 4.00
02.04.05.07.05 ud SUM. E INST. DE UNION DRESSER DN 200mm 4.00 4.00 4.00
02.04.05.07.06 ud SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm 4.00 4.00 4.00
02.04.05.07.07 ud SUM. E INST. DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE 2.00 2.00 2.00



PROYEC.:

UBICACIÓN:

02.04.06

LARGO ANCHO ALTURA
02.04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 4.69

Area total de camara contacto 1.00 2.50 1.30 3.25
Area total de tanque 1.00 1.20 1.20 1.44

02.04.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.00 4.69 4.69 4.69

02.04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 2.98

Caja de balde 1.00 1.20 1.20 0.15 0.22
Camara cloracion 1.00 2.50 1.30 0.85 2.76

02.04.06.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 3.57
Esp = 1.20 cc = 0.90 3.57

02.04.06.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO M2 4.69
Caja de balde 1.00 2.50 1.30 3.25

Camara cloracion 1.00 1.20 1.20 1.44

02.04.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.06.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 4.69

Camara de cloracion 1.00 2.50 1.30 3.25
Caja de balde 1.00 1.20 1.20 1.44

02.04.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.06.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. M3 1.86

CAJA DE BALDE
Muros  longitudinales 2.00 2.50 0.15 1.10 0.83
Muros  transversales 2.00 1.00 0.15 1.10 0.33

Losa inferior 1.00 2.50 1.30 0.15 0.49
CAMARA DE CLORACION

Losa inferior 1.00 1.20 1.20 0.15 0.22

02.04.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 16.12
CAJA DE BALDE

Muros exteriores  longitudinales 2.00 2.50 1.10 5.50
Muros interiores  longitudinales 2.00 2.20 1.10 4.84
Muros exteriores  transversales 2.00 1.30 1.10 2.86
Muros interiores  transversales 2.00 1.00 1.10 2.20

CAMARA DE CLORACION
losa inferior 4.00 1.20 0.15 0.72

02.04.06.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 67.47
VECES CANT Ø P.U. LONG. PA. LONG. TO METR. PA.

CAMARA DE CLORACION
Muros  longitudinales

Acero longitudinal 2.00 5.00 3/8 0.56 2.62 26.20 14.65
Acero transversal 2.00 10.00 3/8 0.56 1.37 27.40 15.32

Muros  transversales
Acero longitudinal 2.00 5.00 3/8 0.56 1.42 14.20 7.94
Acero transversal 2.00 5.00 3/8 0.56 1.37 13.70 7.66

Losa inferior 
Acero superior 1.00 10.00 3/8 0.56 1.30 13.00 7.27
Acero inferior 1.00 6.00 3/8 0.56 2.50 15.00 8.39

CAJA DE BALDE
Losa inferior 
Acero superior 1.00 5.00 3/8 0.56 1.12 5.60 3.13
Acero inferior 1.00 5.00 3/8 0.56 1.12 5.60 3.13

02.04.06.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.06.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2 10.68

CAMARA DE CLORACION
Muros  longitudinales 2.00 2.20 1.10 4.84
Muros  transversales 2.00 1.00 1.10 2.20

Losa inferior 1.00 2.20 1.00 2.20
LOSA DE BALDE

Losa inferior 1.00 1.20 1.20 1.44

02.04.06.06 ACCESORIOS
02.04.06.06.01 SUM. E INST. DE VERTEDERO METALICO 0.60x0.80m x E=1/8" und 1.00 1.00 1.00 1.00
02.04.06.06.02 SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO und 1.00 1.00 1.00 1.00

LOCALIDAD               : CHALACO

HOJA DE METRADOS - CAMARA DE CONTACTO

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO

CAMARA DE CONTACTO

PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL
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PROYECTO:

UBICACIÓN

Nº Nº
VECES ELEM L b h

02.04.07 VERTIMIENTO (L=23m)
02.04.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.04.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; a=1.00m M 1.00 1.00 23.00 23.00 23.00

02.04.07.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; a=0.80m M 1.00 1.00 23.00 23.00 23.00

02.04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.07.02.01 EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO ; H= 1.20 m, a= 0.80 m. M 1.00 1.00 23.00 23.00 23.00

02.04.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m M 23.00
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 1.00 1.00 23.00 23.00

02.04.07.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA a=0.80m ; e =0.10m M 23.00
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 1.00 1.00 23.00 23.00

02.04.07.02.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO, a= 0.80 m., h<= 1.20 m. M 23.00
Relleno Y Compactacion , a=0.80m , h<=1.20m , Capas @  0.20m 1.00 1.00 23.00 23.00

02.04.07.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 1.00 4.81
Exponjamiento: 20 %

a) PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 4.01

Volumen de Excavación 22.08 Esponj 1.200
Volumen de Relleno 20.24 C.C 0.900

1.10
1.20

0.10

0.80

02.04.07.03 TUBERIAS

02.04.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 M 1.00 1.00 23.00 23.00 23.00

02.04.07.04 PRUEBAS HIDRAULICAS

02.04.07.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO M 1.00 1.00 23.00 23.00 23.00

HOJA DE METRADOS - EVACUACION

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

ITEM DESCRIPCION UNID DIMENSIONES SUB 
TOTAL TOTAL

DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO

RELLENO C/MAT. PROPIO SELECC.

CAMA DE APOYO C/ ARENA
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PROYEC.:

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO

PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
´02.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 1.00
´02.04.08 CERCO PERIMETRICO DEL PTAR
´02.04.08.01 m3 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCOSO 4.70

DADO DE CONCRETO

49.00 0.40 0.40 0.60 4.70

´02.04.08.02 m3 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADO 5.03
49.00 0.40 0.40 0.60 4.70

49.00 0.15 0.15 0.30 0.33

´02.04.08.03 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M 6.04
esponjamiento = 1.2 1.00 5.03 1.20 6.04

HOJA DE METRADOS -CERCO PERIMETRICO PTAR

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

´c= 175 kg/cm2



PROYEC.:

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO

PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL

HOJA DE METRADOS -CERCO PERIMETRICO PTAR

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”

´02.04.08.04 m SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 124.95

49.00 2.55 124.95

´02.04.08.05 m SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 452.90
Eje Horizontal 38.00 5.20 3.90 345.80

Eje Vertical 10.00 5.50 3.90 94.00
Eje Vertical 1.00 3.30 3.90 7.20

Puerta 1.00 2.00 3.90 5.90

´02.04.08.06 m2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 993.49
Eje Horizontal 38.00 5.20 3.90 770.64

Eje Vertical 10.00 5.20 3.90 202.80
Eje Vertical 1.00 3.14 3.90 12.25

Puerta 1.00 2.00 3.90 7.80

´02.04.08.07 und SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 1.00
Candado 60 mm 1.00

Bisagra de Fierro 2" X 2" 3.00
Cerrojo de fierro liso 1.00

´02.04.08.08 m SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 1,494.57
Tres hileras 3.00 498.19 1,494.57

´02.04.08.09 m2 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1,085.94
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 124.95 0.16 19.99

SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 452.90 0.16 72.46
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 993.49 993.49

´c= 175 kg/cm2



Código del Proyecto:
Revisión:
Especialidad:
Consultor:          
Elaboración:

Descripción
del Trabajo:

CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND)

02.01.01 CASETA DE UBS
02.01.01.01 ESTRUCTURA

02.01.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 194.40
02.01.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 194.40

02.01.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 98.39
02.01.01.01.02.02 REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO M2 296.19
02.01.01.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m M3 18.57
02.01.01.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D.PROM=30 MTS M3 118.07
02.01.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.01.01.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO
02.01.01.01.03.01.01 CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" M3 61.34

02.01.01.01.03.02 SARDINEL 
02.01.01.01.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 0.68
02.01.01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 13.50

02.01.01.01.03.03 VEREDA
02.01.01.01.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 12.42
02.01.01.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 33.84

02.01.01.01.03.04 FALSO PISO 
02.01.01.01.03.04.01 FALSO PISO CONCRETO C: H 1:10, E=4" M2 94.59

02.01.01.01.03.05 SOBRECIMIENTO
02.01.01.01.03.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 M3 8.57
02.01.01.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M3 122.47

02.01.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.01.01.04.01 COLUMNAS

02.01.01.01.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 9.94
02.01.01.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 147.89
02.01.01.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 1,843.78

02.01.01.01.04.02 VIGAS
02.01.01.01.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 7.16
02.01.01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 117.79
02.01.01.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 1,184.83

02.01.01.01.05 CURADO DE CONCRETO
02.01.01.01.05.01 CURADOR ACRILICO TIPO MEMBRANA M2 253.76

02.01.01.02 ARQUITECTURA
02.01.01.02.01 MUROS Y TABIQUES

02.01.01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m M2 467.04
02.01.01.02.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS

02.01.01.02.02.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5; E=1.5 CM M2 306.00
02.01.01.02.02.02 TARRAJEO EN INTERIOR, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM M2 130.32
02.01.01.02.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM M2 475.20
02.01.01.02.02.04 TARRAJEO EN VIGA, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM M2 99.00
02.01.01.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAME; MEZCLA 1:5; A=15.0 CM ; E=1.0 CM ML 234.00

02.01.01.02.03 ZOCALOS
02.01.01.02.03.01 ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA 1:5 ; H=0.30 M ; E=2.00 CM M 217.80

02.01.01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
02.01.01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO M2 90.09

02.01.01.02.05 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
02.01.01.02.05.01 VIGUETA DE MADERA 2"X2"X7.3´ UND 72.00
02.01.01.02.05.02 VIGUETA DE MADERA 2"X2"X4.4´ UND 108.00
02.01.01.02.05.03 VIGUETA DE MADERA 2"X3"X10´ UND 144.00
02.01.01.02.05.04 CORREA DE MADERA 2" X 2" X 9.7´ UND 180.00
02.01.01.02.05.05      ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJERAL A VIGA, L= 15 cm. PZA 432.00
02.01.01.02.05.06 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA,L=5 cm PZA 144.00
02.01.01.02.05.07 PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA PZA 1,152.00
02.01.01.02.06 COBERTURA LIVIANA
02.01.01.02.06.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 352.80

02.01.01.02.07 CARPINTERIA DE MADERA
02.01.01.02.07.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA e=22 mm UND 36.00
02.01.01.02.07.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60 x 0.40 m UND 36.00

02.01.01.02.08 PINTURA
02.01.01.02.08.01 PINTURA BARNIZ  A 02 MANOS M2 65.25
02.01.01.02.08.02 PINTURA ESMALTE  A 02 MANOS M2 56.61
02.01.01.02.08.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES M2 719.82
02.01.01.02.08.04 PINTURA EN MUROS INTERIORES M2 475.20

02.01.01.03 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.01.03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

02.01.01.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCESORIOS UND 36.00
02.01.01.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS UND 36.00
02.01.01.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACCESORIOS UND 36.00

CENTRO POBLADO        : CHALACO
0
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02.01.01.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
02.01.01.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO  PVC SP Ø 1/2" X 90º UND 576.00
02.01.01.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP Ø 1/2" X 1/2" UND 108.00
02.01.01.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC Ø 1/2" UND 144.00
02.01.01.03.02.04 NIPLE DE FºGº Ø 1/2", L=4" UND 144.00
02.01.01.03.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRº Ø 1/2" UND 36.00
02.01.01.03.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C‐10 ML 300.60

02.01.01.03.03 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01.01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90º UND 180.00
02.01.01.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 45º UND 72.00
02.01.01.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 4" X 90º UND 36.00
02.01.01.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 2" UND 72.00
02.01.01.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 2" UND 36.00
02.01.01.03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 4" UND 36.00
02.01.01.03.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAL Ø 4" x 2" UND 36.00
02.01.01.03.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 2" UND 72.00
02.01.01.03.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" ML 117.00
02.01.01.03.03.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" ML 39.60
02.01.01.03.03.11 SALIDA PARA VENTILACION 2" UND 36.00
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02.01.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 5.40 194.40

Caseta 1.00 2.70 2.00 - 5.40

02.01.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 5.40 5.40 194.40

02.01.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 2.73 98.39

Eje A - A 1.00 1.00 0.40 0.60 0.24
Eje B - B 1.00 1.00 0.40 0.60 0.24
Eje 1 -1 1.00 2.55 0.40 0.60 0.61
Eje 2 -2 1.00 2.55 0.40 0.60 0.61

Piso 1.00 2.00 1.25 0.20 0.50
Vereda 1.00 2.30 1.00 0.20 0.46

Uña de Vereda 1.00 2.30 0.15 0.20 0.07
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02.01.01.01.02.02 REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO M2 8.23 296.19
Eje A - A 1.00 1.00 0.40 - 0.40
Eje B - B 1.00 1.00 0.40 - 0.40
Eje 1 -1 1.00 2.55 0.40 - 1.02
Eje 2 -2 1.00 2.55 0.40 - 1.02

Falso Piso 1.00 2.00 1.25 - 2.50
1.00 0.85 0.15 - 0.13

Vereda 1.00 2.30 1.00 - 2.30
Uña de Vereda 1.00 2.30 0.20 - 0.46

02.01.01.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m M3 0.52 18.57
Falso Piso 1.00 2.00 1.25 0.10 0.25

1.00 0.85 0.15 0.10 0.01
Vereda 1.00 2.30 1.00 0.10 0.23

Uña de Vereda 1.00 2.30 0.10 0.10 0.02

02.01.01.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D.PROM=30 MTS M3 1.2 98.39 118.07 118.07

02.01.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.01.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO
02.01.01.01.03.01.01 CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" M3 1.70 61.34

Eje A - A 1.00 1.80 0.40 0.60 0.43
Eje B - B 1.00 1.80 0.40 0.60 0.43
Eje 1 -1 1.00 1.75 0.40 0.60 0.42
Eje 2 -2 1.00 1.75 0.40 0.60 0.42
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02.01.01.01.03.02 SARDINEL 
02.01.01.01.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 0.02 0.68

Sardinel de Ducha 1.00 1.25 0.10 0.15 0.02

02.01.01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.38 13.50
Sardinel de Ducha 2.00 1.25 - 0.15 0.38

02.01.01.01.03.03 VEREDA
02.01.01.01.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 0.35 12.42

Losa Superior 1.00 2.30 1.20 0.10 0.28
Anclaje 1.00 2.30 0.15 0.20 0.07

02.01.01.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.94 33.84
Caras Laterales 2.00 1.20 - 0.20 0.48

Cara Frontal 1.00 2.30 - 0.20 0.46

02.01.01.01.03.04 FALSO PISO 
02.01.01.01.03.04.01 FALSO PISO CONCRETO C: H 1:10, E=4" M2 2.63 94.59

Piso 1.00 2.00 1.25 2.50
Puerta 1.00 0.85 0.15 0.13
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02.01.01.01.03.05 SOBRECIMIENTO
02.01.01.01.03.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 M3 0.24 8.57

Eje A - A 1.00 1.28 0.14 0.30 0.05
Eje B - B 1.00 1.28 0.14 0.30 0.05
Eje 1 -1 1.00 2.03 0.14 0.30 0.09
Eje 2 -2 1.00 1.08 0.14 0.30 0.05

02.01.01.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M3 3.40 122.47
Eje A - A 2.00 1.28 - 0.30 0.77
Eje B - B 2.00 1.28 - 0.30 0.77
Eje 1 -1 2.00 2.03 - 0.30 1.22
Eje 2 -2 2.00 1.08 - 0.30 0.65

02.01.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.01.01.04.01 COLUMNAS
02.01.01.01.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 0.28 9.94

Columnas Frontales 2.00 0.20 0.15 2.20 0.13
Columnas Posteriores 2.00 0.20 0.15 2.40 0.14
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02.01.01.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4.11 147.89
Columnas Frontales 2.00 0.18 - 2.20 0.79

3.00 0.20 - 2.20 1.32
2.00 0.05 - 2.20 0.22

Columnas Posteriores 2.00 0.18 - 2.40 0.86
2.00 0.14 - 2.40 0.67
2.00 0.05 - 2.40 0.24

02.01.01.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 51.22 1,843.78

02.01.01.01.04.02 VIGAS
02.01.01.01.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 0.20 7.16

Eje 1 - 1 1.00 1.28 0.14 0.20 0.04
Eje 2 - 2 1.00 1.28 0.14 0.20 0.04
Eje A - A 1.00 2.27 0.14 0.20 0.06
Eje B - B 1.00 2.27 0.14 0.20 0.06
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02.01.01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3.27 117.79
Eje 1 - 1 1.00 2.27 - 0.20 0.45

1.00 2.03 - 0.20 0.41
Eje 2 - 2 1.00 2.27 - 0.20 0.45

1.00 2.03 - 0.20 0.41
1.00 0.88 - 0.20 0.18

Eje A - A 1.00 1.52 - 0.20 0.30
1.00 1.28 - 0.20 0.26

Eje B - B 1.00 1.52 - 0.20 0.30
2.00 1.28 - 0.20 0.51

02.01.01.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 32.91 1,184.83

02.01.01.01.05 CURADO DE CONCRETO
02.01.01.01.05.01 CURADOR ACRILICO TIPO MEMBRANA M2 253.76 253.76

253.76
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02.01.01.02 ARQUITECTURA
02.01.01.02.01 MUROS Y TABIQUES
02.01.01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m M2 12.97 467.04

Eje A - A 1.00 1.28 - 2.00 2.55
Eje B - B 1.00 1.28 - 2.00 2.55
Eje 1 -1 1.00 1.93 - 2.10 4.05

Descuento de Ventana -1.00 0.60 0.40 - -0.24
Eje 2 -2 1.00 1.93 - 2.10 4.05

Descuento de Puerta -1.00 0.85 1.90 - -1.62

02.01.01.02.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.01.02.02.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5; E=1.5 CM M2 8.50 306.00

EJE 1 - 1 1.00 0.35 - 1.20 0.42
EJE 1 - 1 1.00 0.65 - 2.00 1.30

Eje 2 -2 1.00 1.20 - 1.20 1.44
Eje 2 -2 1.00 0.75 - 2.00 1.50
Eje A -A 1.00 1.20 - 1.20 1.44
Eje B-B 1.00 1.20 - 2.00 2.40
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02.01.01.02.02.02 TARRAJEO EN INTERIOR, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM M2 3.62 130.32
Eje A -A 1.00 1.20 - 1.10 1.32
Eje B - B 1.00 1.20 - 0.30 0.36
EJE 1 - 1 1.00 0.40 - 1.10 0.44
EJE 1 - 1 1.00 0.70 - 0.30 0.21

Eje 2 -2 1.00 1.20 - 1.10 1.32
Eje 2 -2 1.00 0.70 - 0.30 0.21

Descuento Vano de Ventana -1.00 0.60 - 0.40 -0.24

02.01.01.02.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM M2 13.20 475.20
Eje A - A 1.00 1.50 - 2.05 3.08

1.00 1.50 - 0.20 0.30
Eje B - B 1.00 1.50 - 2.05 3.08

1.00 1.50 - 0.20 0.30
Eje 1 -1 1.00 1.34 - 2.10 2.81
Eje 2 -2 1.00 2.04 - 1.90 3.88

Descuento de Vano -1.00 0.60 - 0.40 -0.24
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HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS
Código del Proyecto:

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
 Proyecto:

CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND)

CANTIDAD 
PARCIAL

 MEDIDAS

( 36 UND )

PESO/
FACTOR

CANTIDAD 
TOTAL

N° DE
VECES

ITEM PARCIALES

02.01.01.02.02.04 TARRAJEO EN VIGA, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM M2 2.75 99.00
Eje A - A 1.00 1.20 - 0.20 0.24

1.00 1.50 - 0.20 0.30
Eje B - B 1.00 1.20 - 0.20 0.24

1.00 1.50 - 0.20 0.30
Eje 1 -1 1.00 2.00 - 0.20 0.40

1.00 2.05 - 0.20 0.41
Eje 2 -2 1.00 2.00 - 0.20 0.40

1.00 2.30 - 0.20 0.46

02.01.01.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAME; MEZCLA 1:5; A=15.0 CM ; E=1.0 CM ML 6.50 234.00
Vano de Puerta 1.00 0.90 - - 0.90

2.00 1.80 - - 3.60
Vano de Ventana 2.00 0.60 - - 1.20

2.00 0.40 - - 0.80

02.01.01.02.03 ZOCALOS
02.01.01.02.03.01 ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA 1:5 ; H=0.30 M ; E=2.00 CM M 6.05 217.80

EJE 1 ‐ 1 1.00 2.30 ‐ 2.30
Eje 2 ‐2 1.00 1.25 ‐ 1.25

Eje A ‐ A 1.00 1.25 ‐ 1.25
Eje B ‐ B 1.00 1.25 ‐ 1.25
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 Proyecto:

CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND)

CANTIDAD 
PARCIAL

 MEDIDAS

( 36 UND )

PESO/
FACTOR

CANTIDAD 
TOTAL

N° DE
VECES

ITEM PARCIALES

02.01.01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
02.01.01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO M2 2.50 90.09

1.00 1.30 1.25 - 1.63
1.00 0.85 0.15 - 0.13

Piso de Ducha 1.00 0.60 1.25 - 0.75

02.01.01.02.05 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA

02.01.01.02.05.01 VIGUETA DE MADERA 2"X2"X7.3´ UND 2.00 72.00
2.00 - - - 2.00

Vigueta de Madera 2"x3"x2.2m p2 1.00 0.61 2.00 3.00 3.65

02.01.01.02.05.02 VIGUETA DE MADERA 2"X2"X4.4´ UND 3.00 108.00
3.00 - - - 3.00

Vigueta de Madera 2"x3"x1.3 m. p2 1.00 0.37 2.00 3.00 2.20

02.01.01.02.05.03 VIGUETA DE MADERA 2"X3"X10´ UND 4.00 144.00
4.00 - - - 4.00

Viga de Madera 2"3"x3m p2 1.00 0.83 2.00 3.00 5.00



Revisión:
Especialidad
Consultor:          
Elaboración

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO           : AMAZONAS
PROVINCIA                      : UTCUBAMBA
DISTRITO                         : CAJARURO
CENTRO POBLADO        : CHALACO

Descripción
del Trabajo:
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 Proyecto:

CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND)

CANTIDAD 
PARCIAL

 MEDIDAS

( 36 UND )
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FACTOR

CANTIDAD 
TOTAL

N° DE
VECES

ITEM PARCIALES

02.01.01.02.05.04 CORREA DE MADERA 2" X 2" X 9.7´ UND 5.00 180.00
5.00 - - - 5.00

Correa de Madera 2"x2"x2.8m p2 1.00 0.78 2.00 2.00 3.10

02.01.01.02.05.05      ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJERAL A VIGA, L= 15 cm. PZA 12.00 432.00
 longitud de cada pieza 15 cm 12.00 - - - 12.00

02.01.01.02.05.06 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA,L=5 cm PZA 4.00 144.00
longitud de cada pieza 5 cm 4.00 - - - 4.00

02.01.01.02.05.07 PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA PZA 32.00 1,152.00
32.00 - - - 32.00
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02.01.01.02.06 COBERTURA LIVIANA
02.01.01.02.06.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 9.80 352.80

1.00 3.50 2.80 - 9.80

02.01.01.02.07 CARPINTERIA DE MADERA
02.01.01.02.07.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA e=22 mm UND 1.00 36.00

1.00 - 1.00
Madera P2 21.20

Liston de Madera P2 3.00 2.00 2.00 6.30 6.30
Liston de Madera P2 5.00 2.00 2.00 2.67 4.45

Marco Puerta P2 1.00 4.00 2.00 15.67 10.45

02.01.01.02.07.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60 x 0.40 m UND 1.00 36.00
1.00 - 1.00

Madera P2 2.50
Liston de Madera P2 1.00 3.00 1.50 6.67 2.50

02.01.01.02.08 PINTURA
02.01.01.02.08.01 PINTURA BARNIZ  A 02 MANOS M2 1.81 65.25

Pintura Puerta 1.00 0.85 1.85 - 1.57
Pintura Ventana 1.00 0.60 0.40 - 0.24
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CANTIDAD 
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02.01.01.02.08.02 PINTURA ESMALTE  A 02 MANOS M2 1.57 56.61
Calamina Lisa de Puerta 1.00 0.85 1.85 - 1.57

02.01.01.02.08.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES M2 20.00 719.82
1.00 20.00

02.01.01.02.08.04 PINTURA EN MUROS INTERIORES M2 13.20 475.20
1.00 13.20

02.01.01.03 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.01.03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.01.01.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCESORIOS UND 1.00 - - - 1.00 1.00 36.00

02.01.01.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS UND 1.00 - - - 1.00 1.00 36.00

02.01.01.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACCESORIOS UND 1.00 - - - 1.00 1.00 36.00

02.01.01.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
02.01.01.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO  PVC SP Ø 1/2" X 90º UND 16.00 576.00

16.00 - - - 16.00

02.01.01.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP Ø 1/2" X 1/2" UND 3.00 108.00
3.00 - - - 3.00

02.01.01.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC Ø 1/2" UND 4.00 144.00
Para Valvula de compuerta para ingreso 2.00 - - - 2.00

Para control de ducha 2.00 - - - 2.00
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02.01.01.03.02.04 NIPLE DE FºGº Ø 1/2", L=4" UND 4.00 144.00
Para Valvula de compuerta para ingreso 2.00 - - - 2.00

Para control de ducha 2.00 - - - 2.00

02.01.01.03.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRº Ø 1/2" UND 1.00 36.00
1.00 - - - 1.00

02.01.01.03.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 ML 8.35 300.60
1.00 1.30 - - 1.30
1.00 0.20 - - 0.20
1.00 0.50 - - 0.50
2.00 0.20 - - 0.40
1.00 1.20 1.20
1.00 1.30 - - 1.30
3.00 0.20 - - 0.60
1.00 0.25 - - 0.25
1.00 2.10 - - 2.10
1.00 0.50 0.50

02.01.01.03.03 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01.01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90º UND 5.00 180.00

Caseta 5.00 - - - 5.00

02.01.01.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 45º UND 2.00 72.00
Caseta 2.00 - - - 2.00

02.01.01.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 4" X 90º UND 1.00 36.00
Caseta 1.00 - - - 1.00

02.01.01.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 2" UND 2.00 72.00
Caseta 2.00 - - - 2.00

02.01.01.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 2" UND 1.00 36.00
Salida de Ventilacion 1.00 - - - 1.00
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02.01.01.03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 4" UND 1.00 36.00
Salida de Ventilacion 1.00 - - - 1.00

02.01.01.03.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAL Ø 4" x 2" UND 1.00 36.00
Caseta 1.00 - - - 1.00

02.01.01.03.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 2" UND 2.00 72.00
Sumidero de Limpieza 1.00 - - - 1.00

Sumidero de Ducha 1.00 - - - 1.00

02.01.01.03.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" ML 3.25 117.00
Caseta 1.00 1.12 - - 1.12

1.00 0.30 - - 0.30
1.00 1.05 - - 1.05
1.00 0.80 0.78

02.01.01.03.03.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" ML 1.10 39.60
Caseta 1.00 1.10 - - 1.10

02.01.01.03.03.11 SALIDA PARA VENTILACION 2" UND 1.00 36.00
Caseta 1.00 - - - 1.00



ESTRUCTURAS: METRADO AUXILIAR DE ACERO CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND)

1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

02.01.01.01.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Columna de Confinamiento

Longitudinal: Columna Frontal 3/8 3.25 2.00 4.00 26.00                 

Columna Poterior 3/8 3.45 2.00 4.00 27.60                 

Estribo: Columna Frontal 1/4 0.80 2.00 26.00 41.60                 

Estribos 1/4 0.80 2.00 27.00 43.20                 

0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
84.80              53.60              ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 
21.20              30.02              ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 

9.43                 5.96                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 

#¡REF! ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Vigas de Confinamiento

Longitudinal: Viga Longitudinal 3/8 2.55 2.00 4.00 20.40                 

Viga Transversal 3/8 1.85 2.00 4.00 14.80                 

Estribo: Viga Longitudinal 1/4 0.80 2.00 20.00 32.00                 

Viga Transversal 1/4 0.80 2.00 13.00 20.80                 
0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

52.80              35.20              ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 
13.20              19.71              ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 

5.87                 3.92                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 

Peso en kilogramos por metro lineal
Longitud total por diámetro, en metros lineales

Total en kilogramos por diámetro
Nº Varillas

32.91Total en kilogramos

LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN METROS LINEALES
Repeticiones

del diseño

Longitud total por diámetro, en metros lineales

Cant. elem.
estructurales

51.22

Peso en kilogramos por metro lineal

Total en kilogramos

N° de
Partida

Descripción del
elemento estructural

Diseño de Acero
en el elemento estructural

Total en kilogramos por diámetro
Nº Varillas

Diámetro
de varilla

Longitud por
diseño

(Inc. Traslape)
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Descripción
del Trabajo:

LINEA DE EVACUACION

2.01.02 LINEA DE EVACUACION
2.01.02.01 OBRAS PRELIMINALES

2.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 457.20
2.01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 457.20

2.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA ML 457.20
2.01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40x0.70m P/TUB. AGUA  ML 457.20
2.01.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10 (ZANJA DE 0.40X0.70) ML 457.20
2.01.02.02.04 PRIMER RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30m ML 457.20
2.01.02.02.05 SEGUNDO RELLENO C/MATERIAL PROPIO  COMPACTADO e=0.30m ML 457.20
2.01.02.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30 MTS M3 22.86

2.01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
2.01.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" ML 201.60
2.01.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" ML 198.00

2.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
2.01.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 2" X 90º UND 72.00

2.01.02.05 PRUEBAS HIDRAULICAS
2.01.02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE  ML 457.20

 Proyecto:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

UBICACIÓN :

RESUMEN DE METRADOS

CANTIDADITEM DESCRIPCION UNIDAD

( 36 UND )
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Descripción
del Trabajo:

LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
2.01.02 LINEA DE EVACUACION
2.01.02.01 OBRAS PRELIMINALES
2.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 12.70 457.20

tramo1º Caseta - Caja de Registro 1.00 0.50 1.00 - 0.50
tramo2º Caja de Registro - Biodigestor 1.00 5.00 1.00 - 5.00

tramo3º Biodigestor - Cámara de Distribución 1.00 2.00 1.00 - 2.00
tramo4º Biodigestor - Caja de Lodos 1.00 2.00 1.00 - 2.00

tramo5º Cámara de Distribución - Zanja de Infiltración 2.00 1.60 1.00 - 3.20

2.01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 - - - - 12.70 12.70 457.20

2.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.70 P/TUB. AGUA EN TERRENO 
NORMAL ML 12.70 457.20

1.00 12.70 - - 12.70

2.01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40x0.70m P/TUB. AGUA ML 12.70 457.20
1.00 12.70 - - 12.70

2.01.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10 (ZANJA DE 0.40X0.70) ML 12.70 457.20
1.00 12.70 - - 12.70

2.01.02.02.04 PRIMER RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30m ML 12.70 457.20
1.00 12.70 - - 12.70

2.01.02.02.05 SEGUNDO RELLENO C/MATERIAL PROPIO  COMPACTADO e=0.30m ML 12.70 457.20
1.00 12.70 - - 12.70

2.01.02.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30 MTS M3 0.64 22.86

UBICACIÓN :

DESCRIPCION
PARCIALES

UND PESO/
FACTOR

N° DE
VECES

 MEDIDAS

HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS
Código del Proyecto:

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” Proyecto:

CANTIDAD 
TOTAL

LINEA DE EVACUACION ( 36 UND )

CANTIDAD 
PARCIALITEM



Revisión:
Especialidad:
Consultor:     
Elaboración:

DEPARTAMENTO           : AMAZONAS
PROVINCIA                    : UTCUBAMBA
DISTRITO                       : CAJARURO
CENTRO POBLADO        : CHALACO

Descripción
del Trabajo:

LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN

UBICACIÓN :

DESCRIPCION
PARCIALES

UND PESO/
FACTOR

N° DE
VECES

 MEDIDAS

HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS
Código del Proyecto:

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” Proyecto:

CANTIDAD 
TOTAL

LINEA DE EVACUACION ( 36 UND )

CANTIDAD 
PARCIALITEM

V. Excavado 1.25 1.00 12.70 0.40 0.70 4.45
V. Relleno 1.25 1.00 12.70 0.40 0.60 3.81

2.01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
2.01.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" ML 5.60 201.60

1.00 5.60 - - 5.60

2.01.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" ML 5.50 198.00
1.00 5.50 - - 5.50

2.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
2.01.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 2" X 90º UND 2.00 72.00

2.00 - - 2.00

2.01.02.05 PRUEBAS HIDRAULICAS
2.01.02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE ML 12.70 457.20

1.00 12.70 - - 12.70



Código del Proyecto:
Revisión:
Especialidad:
Consultor:          
Elaboración:

DEPARTAMENTO            : AMAZONAS
PROVINCIA                      : UTCUBAMBA
DISTRITO                        : CAJARURO
CENTRO POBLADO        : CHALACO

Descripción
del Trabajo:

CAJA DE REGISTRO 

02.01.03 CAJA DE REGISTRO PARA CASETA DE SANEAMIENTO
02.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 12.96
02.01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 12.96

02.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 5.83
02.01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 12.96
02.01.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  HASTA DP=30 MTS M3 7.29

02.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO
02.01.03.03.01 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 0.30 x 0.60 x 0.90 M UND 36.00

 Proyecto:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

UBICACIÓN:

RESUMEN DE METRADOS

CANTIDADITEM DESCRIPCION UNIDAD

( 36 UND )



Revisión:
Especialidad:
Consultor:     
Elaboración:

DEPARTAMENTO            : AMAZONAS
PROVINCIA                      : UTCUBAMBA
DISTRITO                        : CAJARURO
CENTRO POBLADO        : CHALACO

Descripción
del Trabajo:

LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
02.01.03 CAJA DE REGISTRO PARA CASETA DE SANEAMIENTO
02.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 0.36 12.96

Caja registro Salida Biodigestor 2.00 0.60 0.30 - 0.36

02.01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.36 0.36 12.96

02.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 0.16 5.83

Caja registro Salida Biodigestor 1.00 0.60 0.30 0.30 0.05
1.00 0.60 0.30 0.60 0.11

02.01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 0.36 12.96
1.00 - - - 0.36

02.01.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  HASTA DP=30 MTS M3 1.25 0.16 0.20 7.29

CAJA DE REGISTRO ( 36 UND )

HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS
Código del Proyecto:

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
 Proyecto:

UBICACIÓN:

ITEM PARCIALES
DESCRIPCION UND PESO/

FACTOR
N° DE
VECES

 MEDIDAS CANTIDAD 
TOTAL

CANTIDAD 
PARCIAL



LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
ITEM PARCIALES

DESCRIPCION UND PESO/
FACTOR

N° DE
VECES

 MEDIDAS CANTIDAD 
TOTAL

CANTIDAD 
PARCIAL

02.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO
02.01.03.03.01 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 0.30 x 0.60 x 0.90 M UND 1.00 36.00

1.00 - - - 1.00



Código del Proyecto:
Revisión:
Especialidad:
Consultor:          
Elaboración:

DEPARTAMENTO           : AMAZONAS
PROVINCIA                    : UTCUBAMBA
DISTRITO                       : CAJARURO
CENTRO POBLADO        : CHALACO

Descripción
del Trabajo:

CAMARA DE DISTRIBUCION

02.01.04 CAMARA DE DISTRIBUCION
02.01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 23.04
02.01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 23.04

02.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 16.13
02.01.04.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 23.04
02.01.04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  HASTA DP=30 MTS M3 20.16

02.01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO DE F´C=140 KG/CM2 M2 23.04
02.01.04.03.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 M3 11.48
02.01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 183.46

02.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
02.01.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDEROS METALICOS TRIANGULARES UND 72.00

 Proyecto:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL 

CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

UBICACIÓN:

RESUMEN DE METRADOS

CANTIDADITEM DESCRIPCION UNIDAD

( 36 UND )



Revisión:
Especialidad:
Consultor:     
Elaboración:

DEPARTAMENTO           : AMAZONAS
PROVINCIA                    : UTCUBAMBA
DISTRITO                       : CAJARURO
CENTRO POBLADO        : CHALACO

Descripción
del Trabajo:

LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
02.01.04 CAMARA DE DISTRIBUCION
02.01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 0.64 23.04

Camara de Distribución 1.00 0.80 0.80 - 0.64

02.01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.64 0.64 23.04

02.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 0.45 16.13

Camara de Distribución 1.00 0.80 0.80 0.70 0.45

02.01.04.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 0.64 23.04
1.00 - - - 0.64

02.01.04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  HASTA DP=30 MTS M3 1.25 0.45 0.56 20.16

UBICACIÓN:

ITEM PARCIALESDESCRIPCION UND PESO/
FACTOR

N° DE
VECES

 MEDIDAS CANTIDAD 
TOTAL

CANTIDAD 
PARCIAL

CAMARA DE DISTRIBUCION ( 36 UND )

HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS
Código del Proyecto:

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
 Proyecto:



LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
ITEM PARCIALESDESCRIPCION UND PESO/

FACTOR
N° DE
VECES

 MEDIDAS CANTIDAD 
TOTAL

CANTIDAD 
PARCIAL

02.01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO DE F´C=140 KG/CM2 M2 0.64 23.04

Camara de reunion 1.00 0.80 0.80 0.64

02.01.04.03.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 M3 0.32 11.48
Losa de fondo 1.00 0.80 0.80 0.10 0.06

Paredes longitudinales 2.00 0.80 0.10 0.91 0.15
Paredes transversal 2.00 0.60 0.10 0.91 0.11

02.01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.00 5.60 0.91 5.10 5.10 183.46

02.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE ACCESORIOS
02.01.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDEROS METALICOS TRIANGULARES UND 2.00 72.00

2.00 - - - 2.00



Código del Proyecto:
Revisión:
Especialidad:
Consultor:          
Elaboración:

UBICACIÓN :

Descripción
del Trabajo: TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS PARA CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS  (36 UND)

02.01.05 TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS
02.01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 36.00
02.01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 36.00

02.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 53.13
02.01.05.02.02 REFINE Y NIVELACION EN INTERIOR DE TERRENO M2 34.21
02.01.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M2 0.73
02.01.05.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30 MTS M3 65.50

02.01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.05.03.01 SOLADOS

02.01.05.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO, f'c=140 kg/cm2, E=4" M2 34.21
02.01.05.04 TANQUE DE TRATAMIENTO

02.01.05.04.01 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 700 Lts UND 36.00
02.01.05.05 CAJA DE LODOS (96 UND)

02.01.05.05.01 TRABAJOS PRELIMNARES
02.01.05.05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 17.64
02.01.05.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 17.64
02.01.05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 12.35
02.01.05.05.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO M2 17.64
02.01.05.05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 MTS M3 15.44
02.01.05.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.05.05.03.01 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 7.06
02.01.05.05.03.02 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 M2 70.56
02.01.05.05.04 OBRAS DE CONCRETO  ARMADO
02.01.05.05.04.01 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm² M3 0.97
02.01.05.05.04.02 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 M2 12.96
02.01.05.05.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 64.80

RESUMEN DE METRADOS
CANTIDADITEM DESCRIPCION UNIDAD

( 36 UND )

DEPARTAMENTO           : AMAZONAS
PROVINCIA                    : UTCUBAMBA
DISTRITO                       : CAJARURO
CENTRO POBLADO        : CHALACO

 Proyecto:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO 

EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”



Revisión:
Especialidad:
Consultor:     
Elaboración:

DEPARTAMENTO           : AMAZONAS
PROVINCIA                    : UTCUBAMBA
DISTRITO                       : CAJARURO
CENTRO POBLADO        : CHALACO

Descripción
del Trabajo:

LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
02.01.05 TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS
02.01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 DIAMETRO AREA ALTO 1.00 36.00

Biodigestor 1.00 2.00 1.00 - 1.00

02.01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 1.00 1.00 36.00

02.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 RADIO AREA ALTO 1.48 53.13

Volumen Total 1.00 1.00 - 1.70 1.78
Volumen de Descuento -1.00 0.56 - 1.70 -0.30

02.01.05.02.02 REFINE Y NIVELACION EN INTERIOR DE TERRENO M2 DIAMETRO AREA ALTO 0.95 34.21
Fondo de Apoyo 1.00 1.10 0.95 - 0.95

UBICACIÓN :

CANTIDAD 
TOTAL

CANTIDAD 
PARCIAL

TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS PARA CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS  (36 UND) ( 36 UND )

ITEM PARCIALES
DESCRIPCION UND PESO/

FACTOR
N° DE
VECES

 MEDIDAS

HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS
Código del Proyecto:

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
 Proyecto:



LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
CANTIDAD 

TOTAL
CANTIDAD 
PARCIAL

ITEM PARCIALES
DESCRIPCION UND PESO/

FACTOR
N° DE
VECES

 MEDIDAS

02.01.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M2 RADIO AREA ALTO 0.02 0.73
Capa Inferior: Relleno Total 1.00 1.00 - 1.70 1.78

DIAMETRO AREA ALTO
Descuento de Biodigestor -1.00 1.10 0.95 1.60 -1.76

02.01.05.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30 MTS M3 1.25 1.46 1.82 65.50

02.01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.05.03.01 SOLADOS
02.01.05.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO, f'c=140 kg/cm2, E=4" M2 DIAMETRO AREA ALTO 0.95 34.21

1.00 1.10 0.95 0.95

02.01.05.04 TANQUE DE TRATAMIENTO
02.01.05.04.01 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 700 Lts UND 1.00 36.00

1.00 - - - 1.00

02.01.05.05 CAJA DE LODOS (96 UND)
02.01.05.05.01 TRABAJOS PRELIMNARES
02.01.05.05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 0.49 17.64

1.00 0.70 0.70 - 0.49

02.01.05.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 0.49 17.64
1.00 0.70 0.70 - 0.49



LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
CANTIDAD 

TOTAL
CANTIDAD 
PARCIAL

ITEM PARCIALES
DESCRIPCION UND PESO/

FACTOR
N° DE
VECES

 MEDIDAS

02.01.05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 0.34 12.35

1.00 0.70 0.70 0.70 0.34

02.01.05.05.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO M2 0.49 17.64
1.00 0.70 0.70 - 0.49

02.01.05.05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 MTS M3 0.43 15.44
1.25 0.34

02.01.05.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.05.05.03.01 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 0.20 7.06

Muros Laterales 2.00 0.70 0.10 0.70 0.10
2.00 0.70 0.10 0.70 0.10

02.01.05.05.03.02 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 M2 1.96 70.56
2.00 0.70 - 0.70 0.98
2.00 0.70 - 0.70 0.98



LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
CANTIDAD 

TOTAL
CANTIDAD 
PARCIAL

ITEM PARCIALES
DESCRIPCION UND PESO/

FACTOR
N° DE
VECES

 MEDIDAS

02.01.05.05.04 OBRAS DE CONCRETO  ARMADO
02.01.05.05.04.01 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm² M3 0.03 0.97

1.00 0.60 0.60 0.08 0.03

02.01.05.05.04.02 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 M2 0.36 12.96
1.00 0.60 0.60 0.36

LADOS LONG PESO VECES 1.80 64.80
02.01.05.05.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 2.00 0.60 0.25 6.00 1.80



ESTRUCTURAS: Metrado Auxiliar de Acero TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS PARA CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS  (36 UND)

1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

LOSA SUPERIOR ‐ ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Longitudinal 3/8 9.55 1.00 1.00 9.55                   

Transversal 3/8 9.04 1.00 1.00 9.04                   

0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
‐                   18.59               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  
‐                   10.41               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  
‐                   2.07                 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  

TAPA ‐ ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Longitudinal: Viga Longitudinal 3/8 1.10 1.00 1.00 1.10                   

Asas 3/8 0.80 1.00 1.00 0.80                   

Estribo: Viga Longitudinal 3/8 1.10 1.00 1.00 1.10                   

0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
‐                   3.00                 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  
‐                   1.68                 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  
‐                   0.34                 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  

N° de
Partida

Descripción del
elemento estructural

Diseño de Acero
en el elemento estructural

Diámetro
de varilla

Longitud por
diseño

(Inc. Traslape)

Repeticiones
del diseño

Cant. elem.
estructurales

LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN METROS LINEALES

Peso en kilogramos por metro lineal
Longitud total por diámetro, en metros lineales

Total en kilogramos por diámetro
Nº Varillas

Total en kilogramos 10.41

Peso en kilogramos por metro lineal
Longitud total por diámetro, en metros lineales

Total en kilogramos por diámetro
Nº Varillas

Total en kilogramos 1.68



Código del Proyecto:
Revisión:
Especialidad:
Consultor:          
Elaboración: TESISTAS

Descripción
del Trabajo:

ZANJA DE INFILTRACION PARA VIVIENDAS (36 UND)

02.01.06 ZANJA DE INFILTRACION PARA VIVIENDAS (36 UND)
02.01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 550.08
02.01.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 550.08

02.01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 335.81
02.01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 550.08
02.01.06.02.03 CAMA DE ARENA, E=10 cm M 144.00
02.01.06.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 157.68
02.01.06.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO M3 204.85

02.01.06.03 MATERIAL FILTRANTE
02.01.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" M3 123.12
02.01.06.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" M3 49.25

 Proyecto:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO 

EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

RESUMEN DE METRADOS

CANTIDADITEM DESCRIPCION UNIDAD

( 36 UND )



Revisión:
Especialidad:
Consultor:       
Elaboración:

Descripción
del Trabajo:

LARGO  ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
02.01.06 ZANJA DE INFILTRACION PARA VIVIENDAS (36 UND)

02.01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 15.28 550.08

Tuberia de drenaje 1.00 4.00 0.40 ‐ 1.60
Zanja de Infiltracion 2.00 7.60 0.90 13.68

02.01.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 15.28 550.08
Tuberia drenaje 1.00 4.00 0.40 1.60
Zanja de Infiltracion 2.00 7.60 0.90 13.68

( 36 UND )
CANTIDAD 
PARCIAL

 Proyecto:

ITEM PARCIALES
DESCRIPCION UND

PESO/
FACTOR

N° DE
VECES

 MEDIDAS CANTIDAD 
TOTAL

HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS
Código del Proyecto:

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
A.C.A.

ZANJA DE INFILTRACION PARA VIVIENDAS (36 UND)



LARGO  ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
CANTIDAD 
PARCIAL

ITEM PARCIALES
DESCRIPCION UND

PESO/
FACTOR

N° DE
VECES

 MEDIDAS CANTIDAD 
TOTAL

02.01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 9.33 335.81

Tuberia drenaje 1.00 4.00 0.40 0.70 1.12
Zanja de Infiltracion 2.00 7.60 0.90 0.60 8.21

02.01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 15.28 550.08
Tuberia drenaje 1.00 4.00 0.40 1.60
Zanja de Infiltracion 2.00 7.60 0.90 13.68

02.01.06.02.03 CAMA DE ARENA, E=10 cm M 4.00 144.00
Tuberia drenaje 1.00 4.00 4.00

02.01.06.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  M3 4.38 157.68
Tuberia drenaje 1.00 4.00 0.40 0.60 0.96
Zanja de infiltracion 2.00 7.60 0.90 0.25 3.42

02.01.06.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO M3 1.15 178.13 204.85 204.85

02.01.06.03 MATERIAL FILTRANTE
02.01.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" M3 3.42 123.12

2.00 7.60 0.90 0.25 3.42

02.01.06.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" M3 1.37 49.25
2.00 7.60 0.90 0.10 1.37



PROYEC.:

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO           : AMAZONAS

PROVINCIA                     : UTCUBAMBA

DISTRITO                        : CAJARURO

CENTRO POBLADO         : CHALACO

PARTIDA DESCRIPCION UNI CANT LARGO ANCHO ALTURA
SUB‐

TOTAL
TOTAL

03 MITIGACION AMBIENTAL 1.00 UNID

03.01. SEGURIDAD Y SALUD

03.01.01
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

03.01.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 1.00

03.01.01.02 MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 1.00

03.02. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

03.02.01 IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES  PARA ALMACENAR RESIDUOS UND 2.00 2.00

03.02.02 CONSTRUCCION DE MICRORELLENO SANITARIOS DE 3.0 X 3.0 X 1.0 M UND 1.00 1.00

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS M2 1.00 3.00 3.00 9.00 9.00

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO M2 1.00 3.00 3.00 9.00 9.00

EXCAVACION MANUAL DE  TERRENO M3 1.00 3.00 3.00 1.00 9.00 9.00

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 MTS M3 1.00 1.20 9.00 10.80

03.02.03 MATERIALES PARA CHARLAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS UND 1.00 1.00

03.03. PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL

03.03.01 ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES (UBS HOYO SECO) UND 2.00 2.00

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENOEN ESTRUCTURAS m2 1.00 2.20 2.20 4.84

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00 2.20 2.20 4.84

EXCAVACION MANUAL DE  TERRENO m3 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 MTS m3 1.50 1.20 1.80

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.00 1.10 0.20 0.88

ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 10.00 0.56 1.10 6.16

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 S/MEZCLADORA m3 1.00 1.10 1.10 0.08 0.09

COLOCACION DE MADERA ROLLIZA Ø 6", L=8` und 4.00 4.00

ESTRUCTURA DE MADERA und 1.00

Madera Tornillo p2 40.63

‐ Madera Tornillo 2"x2" 8.00 2.00 2.00 7.71 20.56

‐ Madera Tornillo 1"x3" 12.00 1.00 3.00 3.61 10.83

‐ Madera Tornillo 1"x3" 2.00 1.00 3.00 5.91 2.95

‐ Madera Tornillo 1"x2" 1.00 1.00 2.00 37.73 6.29

COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA 1.80 X 0.83 X 0.22 mm und 10.00 10.00

SUM. E INST. DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE VENTILACION 2" GLB 1.00 1.00

‐ TUBERIA PVC SAL DIAM=4" ml 1.00 3.00 3.00

 ‐  CONO DE VENTILACION 4" und 1.00 1.00 1.00

03.03.02 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS UND 1.00 1.00

03.03.03 REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL M 480.00 480.00

03.03.04 MATERIALES PARA  CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE UND 1.00 1.00

03.04. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

03.04.01 MONITOREO DEL AGUA UND 2.00 2.00

03.05. PROGRAMA DE CONTINGENCIA Cantidad # hileras Total 1,329.00

03.05.01 SEÑALIZACION DE AREAS glb 3.00 3.00

Captacion  1.00 6.50 6.50 5.00 310.00

Reservorio 1.00 7.00 7.00 5.00 140.00

PTAP 1.00 34.00 14.00 5.00 480.00

Caja de Valvulas 22.00 1.50 1.50 3.00 396.00

03.05.02 LETREROS INFORMATIVOS glb 1.00 1.00

03.05.03 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN) UND 1.00 1.00

03.05.04 EQUIPO CONTRAINCENDIO (EXTINTORES 12 KG) UND 1.00 1.00

03.06. ETAPA DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA

03.06.01 ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL GLB 1.00 1.00

03.06.02 CLAUSURA DE LETRINAS PROVISIONALES UND 2.00 2.00

03.06.03 CLAUSURA DE MICRORELLENO UND 1.00 1.00

PLANILLA DE METRADOS ‐ TRABAJOS PRELIMINARES ‐ SEGURIDAD Y SALUD

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 

CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

perimetro

MITIGACION AMBIENTAL



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 11: PRESUPUESTO RESUMEN 



PROYECTO:

UBICACION: CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

FECHA: Costos a: Dic-20

I COMPONENTE AGUA POTABLE 1,275,343.56

01 TRABAJOS PRELIMINARES 11,351.33
02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7,889.50
03 CONSTRUCCION DE CAPTACION TOMA LATERA - "QDA CHALACO" 18,055.04
04 LINEA DE CONDUCCION  225,243.37
05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 372,736.27
06 RESERVORIO APOYADO V=30 M3 + CERCO PERIMETRICO 64,610.76
07 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 374,562.73
08 CONEXIONES DOMICIALIARIAS DE AGUA POTABLE (120 UND) 89,042.60
09 LAVADERO MULTIUSO 51,835.27
10 FLETE 60,016.69

II COMPONENTE DE SANEAMIENTO 1,165,548.72
2.01 REDES DE ALCANTARILLADO 159,461.04
2.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS 48,578.38
2.03 EMISION (L=84.25) 48,336.39
2.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 353,498.99
2.05 CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND) 374,270.29
2.06 FLETE 181,403.63

III MITIGACION AMBIENTAL 22,422.00
3.01 SEGURIDAD Y SALUD 9,879.60
3.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 1,504.37
3.03 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 5,816.71
3.04 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 1,500.00
3.05 PROGRAMA DE CONTINGENCIA 2,375.94
3.06 ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA 1,345.38

IV EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO 113,270.45
3.01 EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO 113,270.45

V PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 36,798.00
5.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 36,798.00

COSTO DIRECTO .............. S/. 2,613,382.73
GASTOS GENERALES 10.00% .............. S/. 261,338.27
UTILIDAD 10.00% .............. S/. 261,338.27

SUB TOTAL 3,136,059.27
IGV (Impuestos) 18.00% 564,490.67

PRESUPUESTO DE OBRA A CONTRATAR .............. S/. 3,700,549.94

IV SUPERVISION DE LA OBRA (6.0%CD) 261,338.27

V ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO (6.0%CD) 156,802.96

VI GRAN TOTAL .............. S/. 4,118,691.17

Dic-20

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA -AMAZONAS"



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 12: PRESUPUESTO DETALLADO 
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Presupuesto

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, 

DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

6706156Presupuesto

SISTEMA DE AGUA POTABLE001Subpresupuesto

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 09/12/2020Costo alCliente

Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

SISTEMA DE AGUA POTABLE01  1,275,343.56

TRABAJOS PRELIMINARES01.01  11,351.33

 1,100.19 1.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x4.80 m und01.01.01  1,100.19

 3,600.00 6.00ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y GUARDIANIA mes01.01.02  600.00

 3,780.00 1.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS gbl01.01.03  3,780.00

 2,871.14 10.81DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m301.01.04  265.60

SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO01.02  7,889.50

 5,820.00 1.00EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gbl01.02.01  5,820.00

 1,579.50 1.00EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA und01.02.02  1,579.50

 490.00 1.00SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und01.02.03  490.00

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TOMA LATERAL - "QDA CHALACO" (01 UND)01.03  18,055.04

TRABAJOS PRELIMINARES01.03.01  14.03

 8.10 5.87LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.03.01.01  1.38

 5.93 5.87TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.03.01.02  1.01

MOVMIENTO DE TIERRAS01.03.02  355.29

 288.64 1.66EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m301.03.02.01  173.88

 9.30 3.32REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m201.03.02.02  2.80

 1.75 0.07RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m201.03.02.03  25.03

 55.60 1.98ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m301.03.02.04  28.08

OBRAS DE CONCRETO01.03.03  13,304.11

CONCRETO SIMPLE01.03.03.01  1,903.59

ENROCADO DE PROTECCION01.03.03.01.01  1,654.76

 977.46 2.05DADO MOVIL de C° f'c=140 Kg/cm2 0.30x0.30x0.30m m301.03.03.01.01.01  476.81

 677.30 2.00MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE  D= 4", CON COCRETO f'c=140 Kg/cm de 0.60x0.60m m301.03.03.01.01.02  338.65

SOLADO01.03.03.01.02  201.28

 201.28 4.37SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.03.03.01.02.01  46.06

DADO MOVIL01.03.03.01.03  47.55

 4.77 0.01CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m301.03.03.01.03.01  476.81

 42.78 1.38ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.03.03.01.03.02  31.00

CONCRETO ARMADO01.03.03.02  11,279.98

LOSA DE FONDO Y CIMENTACION01.03.03.02.01  2,143.98

 1,858.93 3.51CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.03.03.02.01.01  529.61

 285.05 56.67ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.03.03.02.01.02  5.03

MUROS01.03.03.02.02  9,136.00

 4,671.16 8.82CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.03.03.02.02.01  529.61

 2,278.50 73.50ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.03.03.02.02.02  31.00

 2,186.34 434.66ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.03.03.02.02.03  5.03

CURADO DE CONCRETO01.03.03.03  120.54

 120.54 73.50CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m201.03.03.03.01  1.64

REVOQUES Y ENLUCIDOS01.03.04  1,509.68

 1,169.78 36.16TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 m201.03.04.01  32.35

 339.90 12.87TARRAJEO EXTERIOR MORTERO 1:4, PARA ESTRUCTURAS m201.03.04.02  26.41

CARPINTERIA METALICA01.03.05  771.84

 771.84 3.00SUM. E INST. DE TAPA METALICA 0.60X0.60X1/8", INC. CANDADO und01.03.05.01  257.28

PINTURA01.03.06  230.69

 184.17 12.87PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.03.06.01  14.31

 46.52 2.90PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES m201.03.06.02  16.04

VALVULAS,  ACCESORIOS Y TUBERIAS01.03.07  1,869.40

 181.34 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE INGRESO und01.03.07.01  181.34

 1,181.14 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE SALIDA und01.03.07.02  1,181.14

 467.03 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION EN LIMPIEZA Y REBOSE und01.03.07.03  467.03

 39.89 1.00SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN CAPTACION und01.03.07.04  39.89

LINEA DE CONDUCCIÓN01.04  225,243.37

REDES (L= 2,179.40 m)01.04.01  128,967.85

TRABAJOS PRELIMINARES01.04.01.01  4,973.39

 1,987.61 1,743.52LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.01.01.01  1.14

12/12/2020  23:49:18Fecha :
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Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 2,985.78 2,179.40TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m01.04.01.01.02  1.37

MOVMIENTO DE TIERRAS01.04.01.02  77,442.47

 45,593.05 2,179.40EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO DE 0.40 x 0.70 m 

P/TUB. AGUA

m01.04.01.02.01  20.92

 3,443.45 2,179.40REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m01.04.01.02.02  1.58

 5,710.03 2,179.40CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m 

(ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)

m01.04.01.02.03  2.62

 13,773.81 2,179.40PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO 

e=0.30 m

m01.04.01.02.04  6.32

 6,821.52 2,179.40SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m01.04.01.02.05  3.13

 2,100.61 91.53ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.04.01.02.06  22.95

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.04.01.03  43,631.59

 43,631.59 2,179.40SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=75 mm m01.04.01.03.01  20.02

PRUEBAS HIDRAULICAS01.04.01.04  2,920.40

 2,920.40 2,179.40PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE m01.04.01.04.01  1.34

PASE AEREO LINEA DE CONDUCCIÓN01.04.02  69,104.67

PASE AEREO L=30.00 m. (3 UND)01.04.02.01  37,897.40

TRABAJOS PRELIMINARES01.04.02.01.01  93.64

 54.07 39.18LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.02.01.01.01  1.38

 39.57 39.18TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.04.02.01.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.02.01.02  6,789.23

 5,196.23 56.61EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.04.02.01.02.01  91.79

 127.34 39.18REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.04.02.01.02.02  3.25

 943.93 41.13RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.04.02.01.02.03  22.95

 521.73 18.58ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m301.04.02.01.02.04  28.08

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.04.02.01.03  6,245.87

 1,294.31 29.04CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.04.02.01.03.01  44.57

 4,951.56 10.14CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m301.04.02.01.03.02  488.32

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.02.01.04  14,648.61

ZAPATA01.04.02.01.04.01  8,183.96

 6,148.77 11.61CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.02.01.04.01.01  529.61

 2,035.19 404.61ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.02.01.04.01.02  5.03

COLUMNAS01.04.02.01.04.02  6,464.65

 2,335.58 4.41CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.02.01.04.02.01  529.61

 1,368.96 44.16ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.04.02.01.04.02.02  31.00

 2,760.11 548.73ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.02.01.04.02.03  5.03

REVOQUES Y ENLUCIDOS01.04.02.01.05  1,053.66

 1,053.66 44.16TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.04.02.01.05.01  23.86

PINTURA01.04.02.01.06  631.93

 631.93 44.16PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.04.02.01.06.01  14.31

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS01.04.02.01.07  6,051.80

 3,761.88 87.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und01.04.02.01.07.01  43.24

 1,227.45 105.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m01.04.02.01.07.02  11.69

 198.29 102.21SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m01.04.02.01.07.03  1.94

 488.64 6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und01.04.02.01.07.04  81.44

 375.54 6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und01.04.02.01.07.05  62.59

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.04.02.01.08  2,382.66

 2,382.66 93.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" ML01.04.02.01.08.01  25.62

PASE AEREO L=25.00 m. (2 UND)01.04.02.02  20,890.14

TRABAJOS PRELIMINARES01.04.02.02.01  48.28

 27.88 20.20LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.02.02.01.01  1.38

 20.40 20.20TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.04.02.02.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.02.02.02  3,461.45

 2,649.06 28.86EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.04.02.02.02.01  91.79

 65.65 20.20REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.04.02.02.02.02  3.25

 481.95 21.00RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.04.02.02.02.03  22.95

 264.79 9.43ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m301.04.02.02.02.04  28.08
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OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.04.02.02.03  3,456.31

 643.59 14.44CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.04.02.02.03.01  44.57

 2,812.72 5.76CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m301.04.02.02.03.02  488.32

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.02.02.04  7,929.88

ZAPATA01.04.02.02.04.01  4,080.33

 3,061.15 5.78CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.02.02.04.01.01  529.61

 1,019.18 202.62ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.02.02.04.01.02  5.03

COLUMNAS01.04.02.02.04.02  3,849.55

 1,387.58 2.62CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.02.02.04.02.01  529.61

 813.44 26.24ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.04.02.02.04.02.02  31.00

 1,648.53 327.74ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.02.02.04.02.03  5.03

REVOQUES Y ENLUCIDOS01.04.02.02.05  626.09

 626.09 26.24TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.04.02.02.05.01  23.86

PINTURA01.04.02.02.06  375.49

 375.49 26.24PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.04.02.02.06.01  14.31

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS01.04.02.02.07  3,660.40

 2,162.00 50.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und01.04.02.02.07.01  43.24

 818.30 70.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m01.04.02.02.07.02  11.69

 103.98 53.60SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m01.04.02.02.07.03  1.94

 325.76 4.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und01.04.02.02.07.04  81.44

 250.36 4.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und01.04.02.02.07.05  62.59

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.04.02.02.08  1,332.24

 1,332.24 52.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" ML01.04.02.02.08.01  25.62

PASE AEREO L=20.00 m. (1 UND)01.04.02.03  10,317.13

TRABAJOS PRELIMINARES01.04.02.03.01  24.14

 13.94 10.10LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.02.03.01.01  1.38

 10.20 10.10TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.04.02.03.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.02.03.02  1,730.88

 1,324.53 14.43EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.04.02.03.02.01  91.79

 32.83 10.10REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.04.02.03.02.02  3.25

 240.98 10.50RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.04.02.03.02.03  22.95

 132.54 4.72ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m301.04.02.03.02.04  28.08

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.04.02.03.03  1,728.16

 321.80 7.22CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.04.02.03.03.01  44.57

 1,406.36 2.88CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m301.04.02.03.03.02  488.32

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.02.03.04  3,964.94

ZAPATA01.04.02.03.04.01  2,040.16

 1,530.57 2.89CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.02.03.04.01.01  529.61

 509.59 101.31ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.02.03.04.01.02  5.03

COLUMNAS01.04.02.03.04.02  1,924.78

 693.79 1.31CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.02.03.04.02.01  529.61

 406.72 13.12ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.04.02.03.04.02.02  31.00

 824.27 163.87ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.02.03.04.02.03  5.03

REVOQUES Y ENLUCIDOS01.04.02.03.05  313.04

 313.04 13.12TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.04.02.03.05.01  23.86

PINTURA01.04.02.03.06  187.75

 187.75 13.12PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.04.02.03.06.01  14.31

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS01.04.02.03.07  1,830.20

 1,081.00 25.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und01.04.02.03.07.01  43.24

 409.15 35.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m01.04.02.03.07.02  11.69

 51.99 26.80SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m01.04.02.03.07.03  1.94

 162.88 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und01.04.02.03.07.04  81.44

 125.18 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und01.04.02.03.07.05  62.59

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.04.02.03.08  538.02

 538.02 21.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" ML01.04.02.03.08.01  25.62

VALVULAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN01.04.03  27,170.85
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VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (10 UND)01.04.03.01  15,483.68

TRABAJOS PRELIMINARES01.04.03.01.01  21.03

 12.14 8.80LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.03.01.01.01  1.38

 8.89 8.80TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.04.03.01.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.03.01.02  813.30

 624.17 6.80EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.04.03.01.02.01  91.79

 12.41 8.80REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m201.04.03.01.02.02  1.41

 52.79 2.30RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m301.04.03.01.02.03  22.95

 123.93 5.40ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.04.03.01.02.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.03.01.03  3,990.87

 1,535.87 2.90CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.03.01.03.01  529.61

 1,289.60 41.60ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.04.03.01.03.02  31.00

 1,165.40 231.69ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.03.01.03.03  5.03

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.04.03.01.04  1,003.48

 657.76 20.60TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.04.03.01.04.01  31.93

 345.72 12.00TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.04.03.01.04.02  28.81

CARPINTERIA METALICA01.04.03.01.05  4,701.20

 4,701.20 10.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und01.04.03.01.05.01  470.12

DRENAJE01.04.03.01.06  116.44

 116.44 0.60LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m301.04.03.01.06.01  194.07

INSTALACIONES SANITARIAS01.04.03.01.07  4,595.40

 4,595.40 10.00SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 2 1/2" und01.04.03.01.07.01  459.54

PINTURA01.04.03.01.08  241.96

 171.72 12.00PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.04.03.01.08.01  14.31

 70.24 8.00PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.04.03.01.08.02  8.78

VALVULA DE PURGA TIPO I (8 UND)01.04.03.02  11,687.17

TRABAJOS PRELIMINARES01.04.03.02.01  17.98

 10.38 7.52LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.03.02.01.01  1.38

 7.60 7.52TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.04.03.02.01.02  1.01

MOVMIENTO DE TIERRAS01.04.03.02.02  688.74

 528.71 5.76EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.04.03.02.02.01  91.79

 9.93 7.04REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m201.04.03.02.02.02  1.41

 42.23 1.84RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m301.04.03.02.02.03  22.95

 107.87 4.70ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.04.03.02.02.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.03.02.03  3,232.11

 1,355.80 2.56CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.03.02.03.01  529.61

 1,021.76 32.96ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.04.03.02.03.02  31.00

 854.55 169.89ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.03.02.03.03  5.03

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.04.03.02.04  783.46

 470.01 14.72TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.04.03.02.04.01  31.93

 313.45 10.88TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.04.03.02.04.02  28.81

CARPINTERIA METALICA01.04.03.02.05  3,760.96

 3,760.96 8.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und01.04.03.02.05.01  470.12

DRENAJE01.04.03.02.06  108.68

 108.68 0.56LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m301.04.03.02.06.01  194.07

INSTALACIONES SANITARIAS01.04.03.02.07  2,883.36

 2,883.36 8.00SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". und01.04.03.02.07.01  360.42

PINTURA01.04.03.02.08  211.88

 155.69 10.88PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.04.03.02.08.01  14.31

 56.19 6.40PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.04.03.02.08.02  8.78

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE01.05  372,736.27

SEDIMENTADOR (01 UND) + CERCO PERIMETRICO01.05.01  38,084.51

TRABAJOS PRELIMINARES01.05.01.01  182.54

 151.80 110.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.01.01.01  1.38

 30.74 30.44TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.05.01.01.02  1.01
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MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.01.02  1,644.48

 1,371.91 7.89EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m301.05.01.02.01  173.88

 30.73 7.08REFINE, NIVELACION DE FONDO EN TERRENO ROCOSO m201.05.01.02.02  4.34

 190.66 6.79ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m301.05.01.02.03  28.08

 51.18 2.23RELLENO CON MATERIAL PROPIO m301.05.01.02.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.01.03  326.53

 315.56 7.08CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.05.01.03.01  44.57

 4.77 0.01CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m301.05.01.03.02  476.81

 6.20 0.20ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.01.03.03  31.00

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.01.04  2,606.00

 1,689.46 3.19CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.05.01.04.01  529.61

 155.00 5.00ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.01.04.02  31.00

 761.54 151.40ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.05.01.04.03  5.03

VARIOS01.05.01.05  1,264.88

 192.08 11.20JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m01.05.01.05.01  17.15

 830.70 2.24JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m201.05.01.05.02  370.85

 242.10 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA und01.05.01.05.03  242.10

ARQUITECTURA01.05.01.06  4,488.40

REVOQUES Y ENLUCIDOS01.05.01.06.01  1,381.14

 635.26 22.05TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.05.01.06.01.01  28.81

 745.88 23.36TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.05.01.06.01.02  31.93

PINTURA01.05.01.06.02  306.27

 306.27 22.05PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m201.05.01.06.02.01  13.89

CARPINTERIA METALICA01.05.01.06.03  2,800.99

 660.12 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und01.05.01.06.03.01  660.12

 358.32 1.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.01.06.03.02  358.32

 909.96 3.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60m X 0.30m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.01.06.03.03  303.32

 508.32 1.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.01.06.03.04  508.32

 364.27 1.00REJILLA METALICA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.01.06.03.05  364.27

VALVULAS Y ACCESORIOS01.05.01.07  5,524.36

 1,508.44 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS und01.05.01.07.01  1,508.44

 4,015.92 3.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS und01.05.01.07.02  1,338.64

PRUEBAS HIDRAULICAS01.05.01.08  344.74

 344.74 1.00PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN SEDIMENTADOR und01.05.01.08.01  344.74

CERCO PERIMETRICO EN SEDIMENTADOR01.05.01.09  21,702.58

 250.39 1.44EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m301.05.01.09.01  173.88

 752.01 1.54CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m301.05.01.09.02  488.32

 42.46 1.85ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.01.09.03  22.95

 1,765.62 38.25SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML01.05.01.09.04  46.16

 7,017.40 131.24SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML01.05.01.09.05  53.47

 8,734.82 283.69SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m201.05.01.09.06  30.79

 191.69 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO 

PERIMETRICO

und01.05.01.09.07  191.69

 219.37 121.20SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m01.05.01.09.08  1.81

 2,728.82 310.80PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.05.01.09.09  8.78

PRE FILTRO (01 UND)01.05.02  142,846.36

TRABAJOS PRELIMINARES01.05.02.01  144.45

 83.41 60.44LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.02.01.01  1.38

 61.04 60.44TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.05.02.01.02  1.01

MOVMIENTO DE TIERRAS01.05.02.02  10,795.43

 8,150.95 88.80EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.05.02.02.01  91.79

 2,445.55 106.56ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.02.02.02  22.95

 198.93 61.21REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.05.02.02.03  3.25

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.02.03  3,175.21

 2,819.33 61.21SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.05.02.03.01  46.06

 355.88 11.48ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.02.03.02  31.00

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.02.04  49,703.32
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 21,793.45 41.15CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.05.02.04.01  529.61

 13,058.44 421.24ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.02.04.02  31.00

 14,851.43 2,952.57ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.05.02.04.03  5.03

MUROS Y TABIQUES01.05.02.05  36,390.47

 36,390.47 21.70MUROS DE LADRILLO KK 9X14X24 DE CANTO MEZCLA 1:4 m201.05.02.05.01  1,676.98

JUNTA01.05.02.06  6,369.74

 1,140.75 71.70JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m01.05.02.06.01  15.91

 5,228.99 14.10JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m201.05.02.06.02  370.85

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.05.02.07  11,979.64

 5,586.55 193.91TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.05.02.07.01  28.81

 6,230.82 195.14TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.05.02.07.02  31.93

 162.27 5.92TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 m201.05.02.07.03  27.41

PINTURA01.05.02.08  2,675.96

 2,675.96 193.91PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m201.05.02.08.01  13.80

CARPINTERIA METALICA01.05.02.09  3,751.14

 660.12 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und01.05.02.09.01  660.12

 699.48 6.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" und01.05.02.09.02  116.58

 168.04 4.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ACERO TIPO "C" 1 1/2", e=1/16" und01.05.02.09.03  42.01

 358.32 1.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.02.09.04  358.32

 1,865.18 2.00COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

und01.05.02.09.05  932.59

MEDIOS FILTRANTES01.05.02.10  6,359.18

 1,650.61 11.40SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 1 (3 a 4 cm) m301.05.02.10.01  144.79

 2,006.79 13.86SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 2 (2 a 3 cm) m301.05.02.10.02  144.79

 2,701.78 18.66SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 3 (1 a 2 cm) m301.05.02.10.03  144.79

VALVULAS Y ACCESORIOS01.05.02.11  11,144.48

 256.68 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_PRE FILTRO und01.05.02.11.01  256.68

 4,070.80 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION INTERNA_PRE 

FILTRO

und01.05.02.11.02  4,070.80

 4,070.80 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION EXTERNA_PRE 

FILTRO

und01.05.02.11.03  4,070.80

 2,488.18 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO und01.05.02.11.04  2,488.18

 258.02 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO und01.05.02.11.05  258.02

PRUEBAS HIDRAULICAS01.05.02.12  357.34

 357.34 1.00PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN PRE FILTRO und01.05.02.12.01  357.34

FILTRO LENTO (01 UND)01.05.03  101,056.62

TRABAJOS PRELIMINARES01.05.03.01  188.00

 108.55 78.66LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.03.01.01  1.38

 79.45 78.66TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.05.03.01.02  1.01

MOVMIENTO DE TIERRAS01.05.03.02  25,207.93

 17,955.04 195.61EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.05.03.02.01  91.79

 3,373.88 147.01ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.03.02.02  22.95

 234.68 72.21REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.05.03.02.03  3.25

 3,644.33 78.95RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. m301.05.03.02.04  46.16

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.03.03  3,227.55

 3,100.76 67.32SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.05.03.03.01  46.06

 126.79 4.09ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.03.03.02  31.00

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.03.04  41,394.95

 18,308.62 34.57CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.05.03.04.01  529.61

 7,508.82 242.22ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.03.04.02  31.00

 15,577.51 3,096.92ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.05.03.04.03  5.03

JUNTA01.05.03.05  3,859.15

 439.91 27.65JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m01.05.03.05.01  15.91

 3,419.24 9.22JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m201.05.03.05.02  370.85

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.05.03.06  6,777.76

 1,923.93 66.78TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.05.03.06.01  28.81

 3,574.88 111.96TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.05.03.06.02  31.93
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 1,278.95 46.66TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 m201.05.03.06.03  27.41

PINTURA01.05.03.07  1,388.97

 1,388.97 100.65PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m201.05.03.07.01  13.80

CARPINTERIA METALICA01.05.03.08  4,598.58

 660.12 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und01.05.03.08.01  660.12

 358.32 1.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.03.08.02  358.32

 1,156.64 2.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 1.20 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.03.08.03  578.32

 558.32 1.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.03.08.04  558.32

 1,865.18 2.00COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

und01.05.03.08.05  932.59

MEDIOS FILTRANTES01.05.03.09  6,982.71

 2,027.35 33.84FALSO FONDO DE LADRILLO DE CONCRETO m201.05.03.09.01  59.91

 735.53 5.08SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 1.5" a Ø 2" m301.05.03.09.02  144.79

 489.39 3.38SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 1.0" a Ø 1.5" m301.05.03.09.03  144.79

 244.70 1.69SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 3/4" a Ø 1.0" m301.05.03.09.04  144.79

 244.70 1.69SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 3/8" a Ø 3/4" m301.05.03.09.05  144.79

 3,241.04 32.15SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO m301.05.03.09.06  100.81

VALVULAS Y ACCESORIOS01.05.03.10  7,073.68

 256.68 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_FILTRO LENTO und01.05.03.10.01  256.68

 2,488.18 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO und01.05.03.10.02  2,488.18

 4,070.80 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA_FILTRO 

LENTO

und01.05.03.10.03  4,070.80

 258.02 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO und01.05.03.10.04  258.02

PRUEBAS HIDRAULICAS01.05.03.11  357.34

 357.34 1.00PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN FILTRO LENTO und01.05.03.11.01  357.34

CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO DEL MATERIAL 

FILTRANTE

01.05.04  14,717.28

CASETA DE ALMACEN PTAP01.05.04.01  10,112.75

TRABAJOS PRELIMINARES01.05.04.01.01  22.30

 12.88 9.33LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.04.01.01.01  1.38

 9.42 9.33TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.05.04.01.01.02  1.01

MOVMIENTO DE TIERRAS01.05.04.01.02  499.76

 204.96 5.21EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS m301.05.04.01.02.01  39.34

 27.07 15.47REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m201.05.04.01.02.02  1.75

 124.06 1.55BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m m301.05.04.01.02.03  80.04

 143.67 6.26ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.04.01.02.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.04.01.03  1,824.86

CIMIENTO CORRIDO01.05.04.01.03.01  967.66

 967.66 2.54CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" m301.05.04.01.03.01.01  380.97

VEREDA01.05.04.01.03.02  231.14

 195.49 0.41CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m301.05.04.01.03.02.01  476.81

 35.65 1.15ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.04.01.03.02.02  31.00

FALSO PISO01.05.04.01.03.03  215.99

 215.99 6.15FALSO PISO CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m301.05.04.01.03.03.01  35.12

SOBRECIMIENTO01.05.04.01.03.04  410.07

 212.91 0.45CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m301.05.04.01.03.04.01  473.14

 197.16 6.36ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.04.01.03.04.02  31.00

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.04.01.04  2,524.84

COLUMNAS01.05.04.01.04.01  1,128.33

 159.00 0.28CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN COLUMNAS m301.05.04.01.04.01.01  567.86

 127.41 4.11ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m201.05.04.01.04.01.02  31.00

 841.92 167.38ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.05.04.01.04.01.03  5.03

VIGAS01.05.04.01.04.02  1,396.51

 187.57 0.30CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN VIGAS m301.05.04.01.04.02.01  625.22

 176.43 4.32ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m201.05.04.01.04.02.02  40.84

 1,032.51 205.27ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.05.04.01.04.02.03  5.03

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA01.05.04.01.05  1,619.56
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 1,619.56 20.93MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.14M m201.05.04.01.05.01  77.38

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS01.05.04.01.06  1,300.30

 593.38 20.96TARRAJEO EN INTERIORES, Mezcla C:A 1:5, E=1.0 cm. m201.05.04.01.06.01  28.31

 676.46 23.48TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.05.04.01.06.02  28.81

 30.46 6.80VESTIDURA DE DERRAME E=0.15M. m01.05.04.01.06.03  4.48

PISOS Y PAVIMENTOS01.05.04.01.07  215.53

 215.53 6.13PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO, e= 0.25 MM m201.05.04.01.07.01  35.16

ESTRUCTURA DE MADERA01.05.04.01.08  678.14

 92.26 2.00VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x14.10´ und01.05.04.01.08.01  46.13

 59.43 3.00VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x5.90´ und01.05.04.01.08.02  19.81

 187.18 7.00VIGA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x8.53´ und01.05.04.01.08.03  26.74

 156.55 5.00CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2"x15.42´ und01.05.04.01.08.04  31.31

 69.12 12.00ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJERAL A VIGA, L= 15 

cm.

und01.05.04.01.08.05  5.76

 19.20 4.00ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA 

L=5 cm

und01.05.04.01.08.06  4.80

 94.40 32.00PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA und01.05.04.01.08.07  2.95

COBERTURA LIVIANA01.05.04.01.09  227.17

 227.17 12.22CALAMINA GALVANIZADAD DE 0.80X1.80, E=22MM m201.05.04.01.09.01  18.59

CARPINTERIA DE MADERA01.05.04.01.10  301.99

 141.85 1.00MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e=22mm) und01.05.04.01.10.01  141.85

 94.27 1.00VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m und01.05.04.01.10.02  94.27

 65.87 1.00VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m und01.05.04.01.10.03  65.87

PINTURA01.05.04.01.11  898.30

 322.57 20.96PINTURA EN INTERIORES A 02 MANOS m201.05.04.01.11.01  15.39

 575.73 23.48PINTURA EN EXTERIORES A 02 MANOS m201.05.04.01.11.02  24.52

TANQUE DE LAVADO DEL MATERIAL FILTRANTE01.05.04.02  3,977.63

TRABAJOS PRELIMINARES01.05.04.02.01  12.95

 7.48 5.42LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.04.02.01.01  1.38

 5.47 5.42TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.05.04.02.01.02  1.01

MOVMIENTO DE TIERRAS01.05.04.02.02  574.65

 438.76 4.78EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.05.04.02.02.01  91.79

 4.16 1.28REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.05.04.02.02.02  3.25

 131.73 5.74ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.04.02.02.03  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.04.02.03  14.28

 14.28 0.31SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.05.04.02.03.01  46.06

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.04.02.04  1,907.57

 863.26 1.63CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.05.04.02.04.01  529.61

 607.91 19.61ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.04.02.04.02  31.00

 436.40 86.76ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.05.04.02.04.03  5.03

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS01.05.04.02.05  1,468.18

 114.45 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TANQUE DE LAVADO gbl01.05.04.02.05.01  114.45

 1,353.73 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION gbl01.05.04.02.05.02  1,353.73

LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE01.05.04.03  626.90

TRABAJOS PRELIMINARES01.05.04.03.01  7.29

 4.21 3.05LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.04.03.01.01  1.38

 3.08 3.05TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.05.04.03.01.02  1.01

MOVMIENTO DE TIERRAS01.05.04.03.02  139.33

 124.83 1.36EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.05.04.03.02.01  91.79

 9.91 3.05REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.05.04.03.02.02  3.25

 4.59 0.20ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.04.03.02.03  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.04.03.03  349.05

 13.82 0.30SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.05.04.03.03.01  46.06

 241.30 0.51CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m301.05.04.03.03.02  473.14

 93.93 3.03ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.04.03.03.03  31.00

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS01.05.04.03.04  131.23

 131.23 4.11TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.05.04.03.04.01  31.93
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CERCO PERIMETRICO DEL PTAP01.05.05  76,031.50

 431.41 4.70EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.05.05.01  91.79

 2,456.25 5.03CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m301.05.05.02  488.32

 138.62 6.04ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.05.03  22.95

 5,767.69 124.95SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML01.05.05.04  46.16

 24,216.56 452.90SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML01.05.05.05  53.47

 30,589.56 993.49SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m201.05.05.06  30.79

 191.69 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO 

PERIMETRICO

und01.05.05.07  191.69

 2,705.17 1,494.57SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m01.05.05.08  1.81

 9,534.55 1,085.94PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.05.05.09  8.78

RESERVORIO APOYADO V=30 M3 (01 UND) CONST + CERCO PERIMETRICO01.06  64,610.76

TRABAJOS PRELIMINARES01.06.01  262.90

 151.80 110.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.06.01.01  1.38

 111.10 110.00TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.06.01.02  1.01

ESTRUCTURAS01.06.02  28,396.46

MOVMIENTO DE TIERRAS01.06.02.01  4,142.18

 1,427.41 25.92EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.06.02.01.01  55.07

 138.48 3.00RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. m301.06.02.01.02  46.16

 1,689.91 7.20RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (GRAVA Ø 4") m301.06.02.01.03  234.71

 172.63 20.43NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m201.06.02.01.04  8.45

 713.75 31.10ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.06.02.01.05  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.06.02.02  2,898.95

SOLADOS01.06.02.02.01  1,016.00

 992.13 21.54SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.06.02.02.01.01  46.06

 23.87 0.77ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.02.02.01.02  31.00

CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL01.06.02.02.02  1,882.95

 902.00 2.20CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 30% P.M. m301.06.02.02.02.01  410.00

 822.43 26.53ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.02.02.02.02  31.00

 158.52 14.45SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" m01.06.02.02.02.03  10.97

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.06.02.03  20,376.27

ZAPATA CORRIDA01.06.02.03.01  1,309.99

 540.20 1.02CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.06.02.03.01.01  529.61

 769.79 153.04ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.06.02.03.01.02  5.03

LOSA DE CIMENTACION01.06.02.03.02  5,006.61

 2,166.10 4.09CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.06.02.03.02.01  529.61

 149.11 4.81ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.02.03.02.02  31.00

 2,691.40 535.07ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.06.02.03.02.03  5.03

MURO DE CUBA01.06.02.03.03  10,710.64

 3,733.75 7.05CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.06.02.03.03.01  529.61

 1,092.75 35.25ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.02.03.03.02  31.00

 5,884.14 1,169.81ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.06.02.03.03.03  5.03

VIGA ANILLO SUPERIOR01.06.02.03.04  1,028.81

 460.76 0.87CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.06.02.03.04.01  529.61

 205.84 6.64ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.02.03.04.02  31.00

 362.21 72.01ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.06.02.03.04.03  5.03

LOSA CUPULA01.06.02.03.05  2,320.22

 540.20 1.02CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.06.02.03.05.01  529.61

 467.79 15.09ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.02.03.05.02  31.00

 1,312.23 260.88ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.06.02.03.05.03  5.03

ESTRUCTURA METALICA01.06.02.04  979.06

 290.89 1.00ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE und01.06.02.04.01  290.89

 430.89 1.00ESCALERA METALICA EXTERIOR MARINERO F°G° 1" und01.06.02.04.02  430.89

 257.28 1.00TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 E=1/8" und01.06.02.04.03  257.28

ARQUITECTURA01.06.03  3,867.11

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.06.03.01  3,200.81

 924.87 32.52TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm m201.06.03.01.01  28.44
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 1,516.68 47.50TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.06.03.01.02  31.93

 379.63 13.85TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 m201.06.03.01.03  27.41

 379.63 13.85OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5 m201.06.03.01.04  27.41

PINTURA01.06.03.02  666.30

 666.30 47.97PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m201.06.03.02.01  13.89

VARIOS01.06.04  3,910.31

 1,477.78 1.00VALVULA DE HD DE 4" + ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE und01.06.04.01  1,477.78

 1,023.31 27.42JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m01.06.04.02  37.32

 1,016.13 2.74JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m201.06.04.03  370.85

 41.15 1.00SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION und01.06.04.04  41.15

 351.94 1.00PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO gbl01.06.04.05  351.94

CASETA DE VALVULAS01.06.05  3,475.22

ESTRUCTURAS01.06.05.01  1,175.92

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.06.05.01.01  104.61

 64.98 1.18EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.06.05.01.01.01  55.07

 5.54 0.12RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. m301.06.05.01.01.02  46.16

 1.50 0.01RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" m301.06.05.01.01.03  149.76

 32.59 1.42ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.06.05.01.01.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.06.05.01.02  1,071.31

 307.17 0.58CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.06.05.01.02.01  529.61

 248.62 8.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.05.01.02.02  31.00

 515.52 102.49ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.06.05.01.02.03  5.03

ARQUITECTURA01.06.05.02  287.11

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.06.05.02.01  239.75

 239.75 8.43TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm m201.06.05.02.01.01  28.44

PINTURA01.06.05.02.02  47.36

 47.36 3.41PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m201.06.05.02.02.01  13.89

INSTALACIONES HIDRAULICAS01.06.05.03  1,754.91

VALVULAS Y ACCESORIOS01.06.05.03.01  1,754.91

 746.37 1.00VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" + ACCESORIOS DE ENTRADA und01.06.05.03.01.01  746.37

 575.43 1.00VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE SALIDA und01.06.05.03.01.02  575.43

 433.11 1.00VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE BY PASS und01.06.05.03.01.03  433.11

ESTRUCTURA METALICA01.06.05.04  257.28

 257.28 1.00SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60x1/8" und01.06.05.04.01  257.28

CERCO PERIMETRICO RESERVORIO01.06.06  24,698.76

 89.76 1.63EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.06.06.01  55.07

 854.56 1.75CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m301.06.06.02  488.32

 48.20 2.10ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.06.06.03  22.95

 2,001.04 43.35SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML01.06.06.04  46.16

 8,164.87 152.70SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML01.06.06.05  53.47

 9,983.66 324.25SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m201.06.06.06  30.79

 191.69 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO 

PERIMETRICO

und01.06.06.07  191.69

 242.72 134.10SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m01.06.06.08  1.81

 3,122.26 355.61PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.06.06.09  8.78

LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION01.07  374,562.73

REDES (L=7,390.10 m)01.07.01  296,970.03

TRABAJOS PRELIMINARES01.07.01.01  18,283.11

 8,158.67 5,912.08LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.07.01.01.01  1.38

 10,124.44 7,390.10TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m01.07.01.01.02  1.37

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.07.01.02  223,209.74

 115,211.66 7,390.10EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m01.07.01.02.01  15.59

 11,676.36 7,390.10REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m01.07.01.02.02  1.58

 19,362.06 7,390.10CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m 

(ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)

m01.07.01.02.03  2.62

 46,705.43 7,390.10PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO 

e=0.30 m

m01.07.01.02.04  6.32
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 23,131.01 7,390.10SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m01.07.01.02.05  3.13

 7,123.22 310.38ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.07.01.02.06  22.95

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS01.07.01.03  45,574.45

 4,238.22 541.28SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2.5" (73mm), C-10 m01.07.01.03.01  7.83

 7,801.34 746.54SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2" (60mm), C-10 m01.07.01.03.02  10.45

 6,335.45 1,131.33SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1.5" (48mm), C-10 m01.07.01.03.03  5.60

 9,198.20 1,672.40SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1" (33mm), C-10 m01.07.01.03.04  5.50

 16,847.52 3,329.55SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø3/4" (26.5mm), 

C-10

m01.07.01.03.05  5.06

 1,153.72 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION Y REDES 

DE DISTIBUCION

und01.07.01.03.06  1,153.72

PRUEBAS HIDRAULICAS01.07.01.04  9,902.73

 9,902.73 7,390.10PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE m01.07.01.04.01  1.34

CRUCES ESPECIALES EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN01.07.02  7,346.22

CRUCE ESPECIAL POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS01.07.02.01  3,962.61

 791.35 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=9.0 m, 

TUB F° G°. D=2.5"

und01.07.02.01.01  791.35

 1,177.03 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=15 m, 

TUB F° G°. D=3"

und01.07.02.01.02  1,177.03

 717.07 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8.5 m, 

TUB F° G°. D=2"

und01.07.02.01.03  717.07

 695.35 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, 

TUB F° G°. D=2"

und01.07.02.01.04  695.35

 581.81 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, 

TUB F° G°. D=1"

und01.07.02.01.05  581.81

CRUCE ESPECIAL ADOSADO A ALCANTARILLAS01.07.02.02  1,681.75

 1,681.75 5.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A ALCANTARILLAS L=7 m, TUB F° 

G°. D=1.5"

und01.07.02.02.01  336.35

CRUCE ESPECIAL ADOSADO A BADEN01.07.02.03  443.11

 443.11 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A BADEN L=6 m, TUB F° G°. 

D=1.5"

und01.07.02.03.01  443.11

CRUCE ESPECIAL ADOSADO A PUENTE.01.07.02.04  1,067.86

 1,067.86 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A PUENTE L=15.5 m, TUB F° G°. 

D=1.5"

und01.07.02.04.01  1,067.86

CRUCE ESPECIAL EN CANAL01.07.02.05  190.89

 190.89 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO EN CRUCE CANAL, L=2.5 m, TUB F° G°. D=1" und01.07.02.05.01  190.89

CAMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (6 UND)01.07.03  19,393.86

TRABAJOS PRELIMINARES01.07.03.01  71.70

 41.40 30.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.07.03.01.01  1.38

 30.30 30.00TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.07.03.01.02  1.01

MOVMIENTO DE TIERRAS01.07.03.02  1,252.24

 823.30 14.95EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.07.03.02.01  55.07

 428.94 18.69ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.07.03.02.02  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.07.03.03  751.69

 572.07 12.42SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.07.03.03.01  46.06

 33.12 0.07CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m301.07.03.03.02  473.14

 146.50 0.30CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m301.07.03.03.03  488.32

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.03.04  8,568.32

 3,389.87 673.93ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.07.03.04.01  5.03

 1,990.20 64.20ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.07.03.04.02  31.00

 3,188.25 6.02CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.07.03.04.03  529.61

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07.03.05  1,291.47

 502.16 17.43TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.07.03.05.01  28.81

 789.31 24.72TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.07.03.05.02  31.93

CARPINTERIA METALICA01.07.03.06  5,101.44

 2,760.72 6.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und01.07.03.06.01  460.12

 2,340.72 6.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50 m X 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und01.07.03.06.02  390.12

INSTALACIONES SANITARIAS01.07.03.07  2,075.81

 629.40 1.00SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2.5" und01.07.03.07.01  629.40
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 403.13 1.00SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2" und01.07.03.07.02  403.13

 260.82 1.00SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=1" und01.07.03.07.03  260.82

 782.46 3.00SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=3/4" und01.07.03.07.04  260.82

PINTURA01.07.03.08  278.92

 249.42 17.43PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.07.03.08.01  14.31

 29.50 3.36PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.07.03.08.02  8.78

DRENAJE01.07.03.09  2.27

 0.55 0.01EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.07.03.09.01  55.07

 1.72 0.01GRAVA  DE 1" m301.07.03.09.02  171.90

VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN01.07.04  50,852.62

VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (06 UND)01.07.04.01  8,287.01

TRABAJOS PRELIMINARES01.07.04.01.01  12.62

 7.29 5.28LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.07.04.01.01.01  1.38

 5.33 5.28TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.07.04.01.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.07.04.01.02  338.16

 224.69 4.08EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.07.04.01.02.01  55.07

 7.44 5.28REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m201.07.04.01.02.02  1.41

 31.67 1.38RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m301.07.04.01.02.03  22.95

 74.36 3.24ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.07.04.01.02.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.04.01.03  2,394.55

 921.52 1.74CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.07.04.01.03.01  529.61

 773.76 24.96ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.07.04.01.03.02  31.00

 699.27 139.02ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.07.04.01.03.03  5.03

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07.04.01.04  602.08

 394.65 12.36TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.07.04.01.04.01  31.93

 207.43 7.20TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.07.04.01.04.02  28.81

CARPINTERIA METALICA01.07.04.01.05  2,820.72

 2,820.72 6.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und01.07.04.01.05.01  470.12

DRENAJE01.07.04.01.06  69.87

 69.87 0.36LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m301.07.04.01.06.01  194.07

INSTALACIONES SANITARIAS01.07.04.01.07  1,903.84

 459.54 1.00SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1" und01.07.04.01.07.01  459.54

 1,444.30 5.00SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 3/4" und01.07.04.01.07.02  288.86

PINTURA01.07.04.01.08  145.17

 103.03 7.20PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.07.04.01.08.01  14.31

 42.14 4.80PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.07.04.01.08.02  8.78

VALVULA DE PURGA TIPO I (14 UND)01.07.04.02  18,571.42

TRABAJOS PRELIMINARES01.07.04.02.01  31.45

 18.16 13.16LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.07.04.02.01.01  1.38

 13.29 13.16TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.07.04.02.01.02  1.01

MOVMIENTO DE TIERRAS01.07.04.02.02  835.26

 555.11 10.08EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.07.04.02.02.01  55.07

 17.37 12.32REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m201.07.04.02.02.02  1.41

 73.90 3.22RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m301.07.04.02.02.03  22.95

 188.88 8.23ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.07.04.02.02.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.04.02.03  5,656.15

 2,372.65 4.48CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.07.04.02.03.01  529.61

 1,788.08 57.68ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.07.04.02.03.02  31.00

 1,495.42 297.30ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.07.04.02.03.03  5.03

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07.04.02.04  1,371.06

 822.52 25.76TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.07.04.02.04.01  31.93

 548.54 19.04TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.07.04.02.04.02  28.81

CARPINTERIA METALICA01.07.04.02.05  6,581.68

 6,581.68 14.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und01.07.04.02.05.01  470.12

DRENAJE01.07.04.02.06  190.19
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 190.19 0.98LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m301.07.04.02.06.01  194.07

INSTALACIONES SANITARIAS01.07.04.02.07  3,534.83

 360.42 1.00SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". und01.07.04.02.07.01  360.42

 693.62 2.00SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2". und01.07.04.02.07.02  346.81

 1,012.40 4.00SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 1 1/2". und01.07.04.02.07.03  253.10

 1,468.39 7.00SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 3/4". und01.07.04.02.07.04  209.77

PINTURA01.07.04.02.08  370.80

 272.46 19.04PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.07.04.02.08.01  14.31

 98.34 11.20PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.07.04.02.08.02  8.78

VALVULA DE CONTROL (19 UND)01.07.04.03  23,994.19

TRABAJOS PRELIMINARES01.07.04.03.01  39.96

 23.07 16.72LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.07.04.03.01.01  1.38

 16.89 16.72TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.07.04.03.01.02  1.01

MOVMIENTO DE TIERRAS01.07.04.03.02  1,078.41

 703.24 12.77EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.07.04.03.02.01  55.07

 23.58 16.72REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m201.07.04.03.02.02  1.41

 351.59 15.32ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.07.04.03.02.03  22.95

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.04.03.03  7,075.07

 2,143.96 69.16ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.07.04.03.03.01  31.00

 2,716.90 5.13CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.07.04.03.03.02  529.61

 2,214.21 440.20ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.07.04.03.03.03  5.03

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07.04.03.04  1,450.36

 164.22 5.70TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.07.04.03.04.01  28.81

 1,286.14 40.28TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.07.04.03.04.02  31.93

CARPINTERIA METALICA01.07.04.03.05  8,932.28

 8,932.28 19.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und01.07.04.03.05.01  470.12

DRENAJE01.07.04.03.06  102.86

 102.86 0.53LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m301.07.04.03.06.01  194.07

INSTALACIONES SANITARIAS01.07.04.03.07  5,100.22

 2,098.40 8.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2". und01.07.04.03.07.01  262.30

 425.10 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1". und01.07.04.03.07.02  212.55

 2,163.00 7.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2 1/2". und01.07.04.03.07.03  309.00

 413.72 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2" und01.07.04.03.07.04  206.86

PINTURA01.07.04.03.08  215.03

 81.57 5.70PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.07.04.03.08.01  14.31

 133.46 15.20PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.07.04.03.08.02  8.78

CONEXIONES DOMICILIARIAS (120 UND)01.08  89,042.60

TRABAJOS PRELIMINARES01.08.01  4,453.20

 1,987.20 1,440.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.08.01.01  1.38

 2,466.00 1,800.00TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m01.08.01.02  1.37

MOVMIENTO DE TIERRAS01.08.02  54,367.02

 28,062.00 1,800.00EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m01.08.02.01  15.59

 2,844.00 1,800.00REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m01.08.02.02  1.58

 4,716.00 1,800.00CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m 

(ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)

m01.08.02.03  2.62

 11,376.00 1,800.00PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO 

e=0.30 m

m01.08.02.04  6.32

 5,634.00 1,800.00SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m01.08.02.05  3.13

 1,735.02 75.60ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.08.02.06  22.95

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS01.08.03  12,433.20

 6,822.00 1,800.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1/2" (21.0mm), 

C-10

m01.08.03.01  3.79

 3,199.20 120.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Ø=1/2"

und01.08.03.02  26.66

 2,412.00 1,800.00PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE m01.08.03.03  1.34

CAJA DE PASO C/TAPA01.08.04  17,789.18

 396.50 7.20EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.08.04.01  55.07
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 829.08 18.00SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.08.04.02  46.06

 16,563.60 120.00SUMI. E INSTAL. CAJA REGISTRO C/TAPA TERMOPLASTICA und01.08.04.03  138.03

LAVADERO MULTIUSOS01.09  51,835.27

LAVADERO MULTIUSOS VIVIENDAS (36 UND)01.09.01  51,835.27

TRABAJOS PRELIMINARES01.09.01.01  722.73

 417.31 302.40LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.09.01.01.01  1.38

 305.42 302.40TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.09.01.01.02  1.01

MOVMIENTO DE TIERRAS01.09.01.02  8,194.00

 5,673.86 103.03EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.09.01.02.01  55.07

 1,586.30 69.12RELLENO CON MATERIAL PROPIO m301.09.01.02.02  22.95

 933.84 40.69ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.09.01.02.03  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.09.01.03  5,189.43

 2,689.59 5.29CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m301.09.01.03.01  508.43

 2,499.84 80.64ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.09.01.03.02  31.00

OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.09.01.04  29,330.05

 16,068.37 30.34CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.09.01.04.01  529.61

 9,104.08 293.68ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.09.01.04.02  31.00

 4,157.60 826.56ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.09.01.04.03  5.03

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.09.01.05  4,023.62

 1,488.48 46.97TARRAJEO PULIDO 1:3 m201.09.01.05.01  31.69

 2,535.14 89.14TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm m201.09.01.05.02  28.44

ACCESORIOS01.09.01.06  4,375.44

 4,375.44 36.00SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO INTRADOMICILIARIO und01.09.01.06.01  121.54

FLETE01.10  60,016.69

FLETE TERRESTRE01.10.01  40,155.14

 40,155.14 1.00FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE gbl01.10.01.01  40,155.14

FLETE RURAL01.10.02  19,861.55

 19,861.55 1.00FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE gbl01.10.02.01  19,861.55

Costo Directo  1,275,343.56

SON :     UN MILLON DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTITRES  Y 56/100 NUEVOS SOLES
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SISTEMA DE SANEAMIENTO02  1,165,548.72

REDES DE ALCANTARILLADO (L=1,517.09 m)02.01  159,461.04

OBRAS PROVISIONALES02.01.01  3,780.00

 3,780.00 1.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS gbl02.01.01.01  3,780.00

TRABAJOS PRELIMINARES02.01.02  4,263.02

 1,729.48 1,517.09LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m02.01.02.01  1.14

 2,533.54 1,517.09TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m02.01.02.02  1.67

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.03  40,397.13

 9,390.79 1,517.09EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. m02.01.03.01  6.19

 5,749.77 1,517.09REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. m02.01.03.02  3.79

 10,452.75 1,517.09CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m m02.01.03.03  6.89

 7,524.77 1,517.09RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. m02.01.03.04  4.96

 7,279.05 317.17ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.01.03.05  22.95

BUZONES02.01.04  57,422.10

 57,422.10 30.00BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20m und02.01.04.01  1,914.07

TUBERIAS02.01.05  51,459.69

 51,459.69 1,517.09SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML02.01.05.01  33.92

PRUEBAS HIDRAULICAS02.01.06  2,139.10

 2,139.10 1,517.09PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO m02.01.06.01  1.41

CONEXIONES DOMICILIARIAS02.02  48,578.38

TRABAJOS PRELIMINARES02.02.01  1,416.24

 574.56 504.00LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m02.02.01.01  1.14

 841.68 504.00TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m02.02.01.02  1.67

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02.02  18,219.10

 8,064.00 504.00EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ; H=0.70 m ; A=0.50m m02.02.02.01  16.00

 957.60 504.00REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA a=0.50m m02.02.02.02  1.90

 2,182.32 504.00CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.50m ; e=0.10m m02.02.02.03  4.33

 6,012.72 504.00RELLENO C/MATERIAL PROPIO ; a=0.50m ; h=0.60m m02.02.02.04  11.93

 1,002.46 43.68ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.02.02.05  22.95

CAJA DE REGISTRO02.02.03  10,608.36

 10,608.36 84.00CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" x 24" C/TAPA DE CºAº und02.02.03.01  126.29

TUBERIAS Y ACCESORIOS02.02.04  18,334.68

 12,544.56 504.00SUM. E INST. TUBERIA DN 160mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 m02.02.04.01  24.89

 1,959.72 84.00SILLA TEE PVC UNIVERSAL 160 mm. X 160 mm. und02.02.04.02  23.33

 3,830.40 84.00ACCESORIOS DE CAJA DE REGISTRO und02.02.04.03  45.60

EMISOR ( L=84.25 m )02.03  48,336.39

TRABAJOS PRELIMINARES02.03.01  236.75

 96.05 84.25LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m02.03.01.01  1.14

 140.70 84.25TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m02.03.01.02  1.67

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.03.02  2,243.33

 521.51 84.25EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. m02.03.02.01  6.19

 319.31 84.25REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. m02.03.02.02  3.79

 580.48 84.25CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m m02.03.02.03  6.89

 417.88 84.25RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. m02.03.02.04  4.96

 404.15 17.61ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.03.02.05  22.95

BUZONES02.03.03  5,742.21

 5,742.21 3.00BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20m und02.03.03.01  1,914.07

TUBERIAS02.03.04  2,857.76

 2,857.76 84.25SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML02.03.04.01  33.92

PRUEBAS HIDRAULICAS02.03.05  118.79

 118.79 84.25PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO m02.03.05.01  1.41

PASE AEREO LINEA EMISORA02.03.06  37,137.55

PASE AEREO L=70.00 m. (1 UND)02.03.06.01  37,137.55

TRABAJOS PRELIMINARES02.03.06.01.01  36.56

 21.11 15.30LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.03.06.01.01.01  1.38

 15.45 15.30TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.03.06.01.01.02  1.01
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MOVIMIENTO DE TIERRAS02.03.06.01.02  4,065.60

 3,172.26 34.56EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m302.03.06.01.02.01  91.79

 49.73 15.30REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m202.03.06.01.02.02  3.25

 685.52 29.87RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.03.06.01.02.03  22.95

 158.09 5.63ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m302.03.06.01.02.04  28.08

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.03.06.01.03  3,876.92

 361.02 8.10CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.03.06.01.03.01  44.57

 3,515.90 7.20CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m302.03.06.01.03.02  488.32

OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.03.06.01.04  14,753.84

ZAPATA02.03.06.01.04.01  2,642.89

 2,144.92 4.05CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m302.03.06.01.04.01.01  529.61

 497.97 99.00ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.03.06.01.04.01.02  5.03

COLUMNAS02.03.06.01.04.02  10,646.81

 3,050.55 5.76CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m302.03.06.01.04.02.01  529.61

 1,785.60 57.60ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.03.06.01.04.02.02  31.00

 5,810.66 1,155.20ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.03.06.01.04.02.03  5.03

VIGAS02.03.06.01.04.03  1,464.14

 609.05 1.15CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m302.03.06.01.04.03.01  529.61

 357.12 11.52ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.03.06.01.04.03.02  31.00

 497.97 99.00ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.03.06.01.04.03.03  5.03

REVOQUES Y ENLUCIDOS02.03.06.01.05  1,649.20

 1,649.20 69.12TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m202.03.06.01.05.01  23.86

PINTURA02.03.06.01.06  989.11

 989.11 69.12PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m202.03.06.01.06.01  14.31

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS02.03.06.01.07  4,603.22

 3,026.80 70.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und02.03.06.01.07.01  43.24

 1,052.10 90.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m02.03.06.01.07.02  11.69

 157.92 81.40SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m02.03.06.01.07.03  1.94

 241.22 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE PA L=70 

M

und02.03.06.01.07.04  120.61

 125.18 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und02.03.06.01.07.05  62.59

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS02.03.06.01.08  7,163.10

 7,163.10 70.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=200 mm m02.03.06.01.08.01  102.33

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)02.04  353,498.99

CAMARA DE REJAS02.04.01  5,431.14

TRABAJOS PRELIMINARES02.04.01.01  24.26

 14.01 10.15LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.01.01.01  1.38

 10.25 10.15TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.04.01.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.01.02  935.93

 615.13 11.17EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.04.01.02.01  55.07

 156.06 6.80ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.01.02.02  22.95

 28.42 10.15REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m202.04.01.02.03  2.80

 136.32 5.94RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.04.01.02.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.04.01.03  211.71

 211.71 4.75CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.04.01.03.01  44.57

OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.01.04  3,039.71

 1,924.33 3.30CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m302.04.01.04.01  583.13

 642.01 20.71ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.04.01.04.02  31.00

 473.37 94.11ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.04.01.04.03  5.03

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.04.01.05  442.83

 71.16 2.47TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m202.04.01.05.01  28.81

 371.67 11.64TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m202.04.01.05.02  31.93

CARPINTERIA METALICA02.04.01.06  776.70

 116.58 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" und02.04.01.06.01  116.58

 660.12 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und02.04.01.06.02  660.12

TANQUE IMHOFF02.04.02  123,030.30

TRABAJOS PRELIMINARES02.04.02.01  122.46
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 70.71 51.24LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.02.01.01  1.38

 51.75 51.24TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.04.02.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.02.02  25,274.46

 16,930.72 307.44EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.04.02.02.01  55.07

 5,801.99 252.81ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.02.02.02  22.95

 143.47 51.24REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m202.04.02.02.03  2.80

 2,398.28 104.50RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.04.02.02.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.04.02.03  3,341.28

 281.92 0.74CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" m302.04.02.03.01  380.97

 1,377.29 2.85CONCRETO F`c=140 Kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE m302.04.02.03.02  483.26

 1,682.07 37.74CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.04.02.03.03  44.57

OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.02.04  71,790.67

 43,933.01 75.34CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m302.04.02.04.01  583.13

 11,575.40 373.40ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.04.02.04.02  31.00

 16,282.26 3,237.03ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.04.02.04.03  5.03

JUNTA02.04.02.05  2,950.23

 369.11 23.20JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m02.04.02.05.01  15.91

 2,581.12 6.96JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m202.04.02.05.02  370.85

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.04.02.06  12,523.61

 4,496.09 156.06TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m202.04.02.06.01  28.81

 8,027.52 251.41TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m202.04.02.06.02  31.93

INSTALACIONES SANITARIAS02.04.02.07  1,446.65

 169.60 5.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML02.04.02.07.01  33.92

 34.15 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 8" und02.04.02.07.02  34.15

 860.66 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm und02.04.02.07.03  860.66

 30.03 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX90º und02.04.02.07.04  30.03

 53.32 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX45º und02.04.02.07.05  26.66

 189.63 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 8" und02.04.02.07.06  189.63

 109.26 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA PARA SUJECION und02.04.02.07.07  54.63

CARPINTERIA METALICA02.04.02.08  5,482.04

 4,703.40 71.60BARANDA DE F°Gdo Ø 2" m02.04.02.08.01  65.69

 193.60 1.00SUM. E INST.  ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO ACERO INOXIDABLE DE 

1"

m02.04.02.08.02  193.60

 585.04 1.00SUM. E INST.  TAPA SANITARIA METALICA DE 1.20x1.20x1/8" und02.04.02.08.03  585.04

CARPINTERIA DE MADERA02.04.02.09  98.90

 98.90 1.00BAFLE DE MADERA 1.40x0.90x1" und02.04.02.09.01  98.90

LECHO DE SECADO02.04.03  35,485.43

TRABAJOS PRELIMINARES02.04.03.01  110.68

 63.91 46.31LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.03.01.01  1.38

 46.77 46.31TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.04.03.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.03.02  5,906.94

 3,884.64 70.54EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.04.03.02.01  55.07

 1,421.06 61.92ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.03.02.02  22.95

 131.68 47.03REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m202.04.03.02.03  2.80

 469.56 20.46RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.04.03.02.04  22.95

FILTROS02.04.03.03  4,023.29

 294.90 3.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA SELECCIONADA m302.04.03.03.01  98.30

 1,085.93 7.50SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" m302.04.03.03.02  144.79

 434.37 3.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" m302.04.03.03.03  144.79

 907.29 9.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO m302.04.03.03.04  100.81

 1,300.80 30.00SUMINISTRO Y ASENTADO DE LADRILLO 0.14 x 0.09 x 0.24 m m202.04.03.03.05  43.36

OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.03.04  19,029.44

 7,708.98 13.22CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m302.04.03.04.01  583.13

 3,723.10 120.10ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.04.03.04.02  31.00

 7,597.36 1,510.41ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.04.03.04.03  5.03

ESTRUCTURA DE TECHO02.04.03.05  2,547.60

 1,113.60 5.00VIGA DE MADERA 5" x 4" x 6.63m und02.04.03.05.01  222.72
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 1,245.20 10.00CORREA DE MADERA 3" x 2" x 11.63m und02.04.03.05.02  124.52

 188.80 64.00PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA und02.04.03.05.03  2.95

COBERTURA LIVIANA02.04.03.06  967.40

 967.40 51.05COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m202.04.03.06.01  18.95

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.04.03.07  2,497.26

 701.52 24.35TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m202.04.03.07.01  28.81

 1,795.74 56.24TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m202.04.03.07.02  31.93

ACCESORIOS02.04.03.08  402.82

 271.36 8.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML02.04.03.08.01  33.92

 131.46 1.00SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LECHO DE SECADO und02.04.03.08.02  131.46

FILTRO BIOLOGICO02.04.04  68,336.10

TRABAJOS PRELIMINARES02.04.04.01  95.50

 55.14 39.96LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.04.01.01  1.38

 40.36 39.96TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.04.04.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.04.02  11,383.52

 7,563.31 137.34EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.04.04.02.01  55.07

 851.90 37.12RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.04.04.02.02  22.95

 132.61 47.36REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m202.04.04.02.03  2.80

 2,835.70 123.56ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.04.02.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.04.04.03  1,540.34

 1,540.34 34.56CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.04.04.03.01  44.57

OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.04.04  35,502.31

 15,027.26 25.77CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m302.04.04.04.01  583.13

 5,928.44 191.24ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.04.04.04.02  31.00

 14,546.61 2,891.97ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.04.04.04.03  5.03

JUNTA02.04.04.05  2,702.40

 477.30 30.00JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m02.04.04.05.01  15.91

 2,225.10 6.00JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m202.04.04.05.02  370.85

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.04.04.06  4,193.95

 3,463.77 108.48TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m202.04.04.06.01  31.93

 730.18 27.44TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5. m202.04.04.06.02  26.61

FILTROS02.04.04.07  9,278.15

 5,056.07 34.92SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" m302.04.04.07.01  144.79

 4,222.08 29.16SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" m302.04.04.07.02  144.79

ACCESORIOS02.04.04.08  3,639.93

 33.92 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML02.04.04.08.01  33.92

 3,606.01 19.00SUM. E INST. DE VIGAS PREFABRICADAS und02.04.04.08.02  189.79

SEDIMENTADOR02.04.05  40,450.11

TRABAJOS PRELIMINARES02.04.05.01  59.75

 34.50 25.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.05.01.01  1.38

 25.25 25.00TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.04.05.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.05.02  4,543.56

 3,028.85 55.00EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.04.05.02.01  55.07

 630.67 27.48RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.04.05.02.02  22.95

 70.00 25.00REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m202.04.05.02.03  2.80

 814.04 35.47ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.05.02.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.04.05.03  235.78

 235.78 5.29CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.04.05.03.01  44.57

OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.05.04  24,856.70

 8,490.37 14.56CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m302.04.05.04.01  583.13

 2,579.20 83.20ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.04.05.04.02  31.00

 13,787.13 2,740.98ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.04.05.04.03  5.03

JUNTA02.04.05.05  1,441.28

 254.56 16.00JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m02.04.05.05.01  15.91

 1,186.72 3.20JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m202.04.05.05.02  370.85

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.04.05.06  2,656.58
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 2,656.58 83.20TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m202.04.05.06.01  31.93

INSTALACIONES SANITARIAS02.04.05.07  6,656.46

 1,090.80 24.00SUM. E INST. DE TUBERIA SCH-40 DN 200mm m02.04.05.07.01  45.45

 436.32 8.00SUM. E INST. DE CODO SCH-40 DN 200mm x 45° und02.04.05.07.02  54.54

 152.84 4.00SUM. E INST. DE YEE SCH-40 DN 200mm und02.04.05.07.03  38.21

 140.48 4.00SUM. E INST. DE TAPON ROSCADO DN 200mm und02.04.05.07.04  35.12

 260.36 4.00SUM. E INST. DE UNION DRESSER DN 200mm und02.04.05.07.05  65.09

 3,442.64 4.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm und02.04.05.07.06  860.66

 1,133.02 2.00SUM. E INST. DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE und02.04.05.07.07  566.51

CAMARA DE CONTACTO DE CLORO02.04.06  3,244.71

TRABAJOS PRELIMINARES02.04.06.01  11.21

 6.47 4.69LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.06.01.01  1.38

 4.74 4.69TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.04.06.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.06.02  259.17

 164.11 2.98EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.04.06.02.01  55.07

 81.93 3.57ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.06.02.02  22.95

 13.13 4.69REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m202.04.06.02.03  2.80

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.04.06.03  209.03

 209.03 4.69CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.04.06.03.01  44.57

OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.06.04  1,923.71

 1,084.62 1.86CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m302.04.06.04.01  583.13

 499.72 16.12ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.04.06.04.02  31.00

 339.37 67.47ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.04.06.04.03  5.03

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.04.06.05  341.01

 341.01 10.68TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m202.04.06.05.01  31.93

ACCESORIOS02.04.06.06  500.58

 73.29 1.00SUM. E INST. DE VERTEDERO METALICO 0.60x0.80m x E=1/8" und02.04.06.06.01  73.29

 427.29 1.00SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO und02.04.06.06.02  427.29

VERTIMIENTO ( L=23.00m)02.04.07  1,489.70

TRABAJOS PRELIMINARES02.04.07.01  64.63

 26.22 23.00LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m02.04.07.01.01  1.14

 38.41 23.00TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m02.04.07.01.02  1.67

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.07.02  612.48

 142.37 23.00EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. m02.04.07.02.01  6.19

 87.17 23.00REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. m02.04.07.02.02  3.79

 158.47 23.00CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m m02.04.07.02.03  6.89

 114.08 23.00RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. m02.04.07.02.04  4.96

 110.39 4.81ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.07.02.05  22.95

TUBERIAS02.04.07.03  780.16

 780.16 23.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML02.04.07.03.01  33.92

PRUEBAS HIDRAULICAS02.04.07.04  32.43

 32.43 23.00PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO m02.04.07.04.01  1.41

CERCO PERIMETRICO DEL PTAR02.04.08  76,031.50

 431.41 4.70EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m302.04.08.01  91.79

 2,456.25 5.03CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m302.04.08.02  488.32

 138.62 6.04ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.08.03  22.95

 5,767.69 124.95SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML02.04.08.04  46.16

 24,216.56 452.90SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML02.04.08.05  53.47

 30,589.56 993.49SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m202.04.08.06  30.79

 191.69 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO 

PERIMETRICO

und02.04.08.07  191.69

 2,705.17 1,494.57SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m02.04.08.08  1.81

 9,534.55 1,085.94PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m202.04.08.09  8.78

CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS  (36 UND)02.05  374,270.29

CASETA DE UBS02.05.01  215,621.25

ESTRUCTURA02.05.01.01  67,980.80

TRABAJOS PRELIMINARES02.05.01.01.01  464.61
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 268.27 194.40LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.01.01.01.01  1.38

 196.34 194.40TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.01.01.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.01.01.02  10,010.35

 5,418.34 98.39EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.05.01.01.02.01  55.07

 518.33 296.19REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO m202.05.01.01.02.02  1.75

 1,363.97 18.57BASE DE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10m m302.05.01.01.02.03  73.45

 2,709.71 118.07ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.05.01.01.02.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.05.01.01.03  27,625.64

CIMIENTO CORRIDO02.05.01.01.03.01  10,966.37

 10,966.37 61.34CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" m302.05.01.01.03.01.01  178.78

SARDINEL02.05.01.01.03.02  624.74

 324.23 0.68CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m302.05.01.01.03.02.01  476.81

 300.51 13.50ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.01.01.03.02.02  22.26

VEREDA02.05.01.01.03.03  6,675.26

 5,921.98 12.42CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m302.05.01.01.03.03.01  476.81

 753.28 33.84ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.01.01.03.03.02  22.26

FALSO PISO02.05.01.01.03.04  2,275.84

 2,275.84 94.59FALSO PISO CONCRETO C: H 1:10, E=4" m202.05.01.01.03.04.01  24.06

SOBRECIMIENTO02.05.01.01.03.05  7,083.43

 4,357.25 8.57CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m302.05.01.01.03.05.01  508.43

 2,726.18 122.47ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.01.01.03.05.02  22.26

OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.05.01.01.04  28,832.17

COLUMNAS02.05.01.01.04.01  17,032.98

 4,466.74 9.94CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA m302.05.01.01.04.01.01  449.37

 3,292.03 147.89ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.01.01.04.01.02  22.26

 9,274.21 1,843.78ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg02.05.01.01.04.01.03  5.03

VIGAS02.05.01.01.04.02  11,799.19

 3,217.49 7.16CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA m302.05.01.01.04.02.01  449.37

 2,622.01 117.79ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.01.01.04.02.02  22.26

 5,959.69 1,184.83ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg02.05.01.01.04.02.03  5.03

CURADO DE CONCRETO02.05.01.01.05  1,048.03

 1,048.03 253.76CURADOR ACRILICO TIPO MENBRANA m202.05.01.01.05.01  4.13

ARQUITECTURA02.05.01.02  112,433.35

MUROS Y TABIQUES02.05.01.02.01  29,250.72

 29,250.72 467.04MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m m202.05.01.02.01.01  62.63

REVOQUES Y ENLUCIDOS02.05.01.02.02  26,418.83

 8,063.10 306.00TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5; E=1.5 CM m202.05.01.02.02.01  26.35

 3,186.32 130.32TARRAJEO EN INTERIOR, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM m202.05.01.02.02.02  24.45

 11,618.64 475.20TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM m202.05.01.02.02.03  24.45

 2,420.55 99.00TARRAJEO EN VIGA, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM m202.05.01.02.02.04  24.45

 1,130.22 234.00VESTIDURA DE DERRAME; MEZCLA 1:5; A=15.0 CM ; E=1.0 CM m02.05.01.02.02.05  4.83

ZOCALOS02.05.01.02.03  5,828.33

 5,828.33 217.80ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA 1:5 ; H=0.30 M ; E=2.00 CM m202.05.01.02.03.01  26.76

PISOS Y PAVIMENTOS02.05.01.02.04  3,780.18

 3,780.18 90.09PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO m202.05.01.02.04.01  41.96

ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA02.05.01.02.05  23,709.96

 2,817.36 72.00VIGUETA DE MADERA 2"X2"X7.3´ und02.05.01.02.05.01  39.13

 2,945.16 108.00VIGUETA DE MADERA 2"X2"X4.4´ und02.05.01.02.05.02  27.27

 5,994.72 144.00VIGUETA DE MADERA 2"X3"X10´ und02.05.01.02.05.03  41.63

 5,410.80 180.00CORREA DE MADERA 2" X 2" X 9.7´ und02.05.01.02.05.04  30.06

 2,544.48 432.00ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A 

VIGA,L=15 cm

pza02.05.01.02.05.05  5.89

 679.68 144.00ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A 

VIGA,L=5 cm

pza02.05.01.02.05.06  4.72

 3,317.76 1,152.00PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA pza02.05.01.02.05.07  2.88

COBERTURA LIVIANA02.05.01.02.06  6,068.16

 6,068.16 352.80COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m202.05.01.02.06.01  17.20
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CARPINTERIA DE MADERA02.05.01.02.07  6,154.92

 5,016.60 36.00MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA e=22 mm und02.05.01.02.07.01  139.35

 1,138.32 36.00VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60 x 0.40 m und02.05.01.02.07.02  31.62

PINTURA02.05.01.02.08  11,222.25

 370.62 65.25PINTURA BARNIZ A 02 MANOS m202.05.01.02.08.01  5.68

 490.81 56.61PÌNTURA ESMALTE A DOS MANOS m202.05.01.02.08.02  8.67

 6,240.84 719.82PINTURA EN MUROS EXTERIORES m202.05.01.02.08.03  8.67

 4,119.98 475.20PINTURA EN MUROS INTERIORES m202.05.01.02.08.04  8.67

INSTALACIONES SANITARIAS02.05.01.03  35,207.10

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS02.05.01.03.01  16,023.24

 7,669.08 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCESORIOS und02.05.01.03.01.01  213.03

 5,149.08 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS und02.05.01.03.01.02  143.03

 3,205.08 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACCESORIOS und02.05.01.03.01.03  89.03

SISTEMA DE AGUA FRIA02.05.01.03.02  10,944.86

 3,536.64 576.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO  PVC SP Ø 1/2" X 90º und02.05.01.03.02.01  6.14

 718.20 108.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP Ø 1/2" X 1/2" und02.05.01.03.02.02  6.65

 871.20 144.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC Ø 1/2" und02.05.01.03.02.03  6.05

 999.36 144.00NIPLE DE FºGº Ø 1/2", L=4" und02.05.01.03.02.04  6.94

 3,544.92 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRº Ø 1/2" und02.05.01.03.02.05  98.47

 1,274.54 300.60SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 m02.05.01.03.02.06  4.24

SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACION02.05.01.03.03  8,239.00

 1,115.64 108.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90º und02.05.01.03.03.01  10.33

 743.76 72.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 45º und02.05.01.03.03.02  10.33

 451.08 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 4" X 90º und02.05.01.03.03.03  12.53

 815.76 72.00SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 2" und02.05.01.03.03.04  11.33

 407.88 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 2" und02.05.01.03.03.05  11.33

 551.88 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 4" und02.05.01.03.03.06  15.33

 513.36 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAL Ø 4" x 2" und02.05.01.03.03.07  14.26

 1,026.72 72.00SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 2" und02.05.01.03.03.08  14.26

 762.84 117.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" m02.05.01.03.03.09  6.52

 439.96 39.60SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" m02.05.01.03.03.10  11.11

 1,410.12 36.00SALIDA PARA VENTILACION Ø 2" und02.05.01.03.03.11  39.17

LINEA DE EVACUACION02.05.02  21,593.14

OBRAS PRELIMINARES02.05.02.01  1,092.71

 630.94 457.20LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.02.01.01  1.38

 461.77 457.20TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.02.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.02.02  15,223.62

 7,127.75 457.20EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m02.05.02.02.01  15.59

 320.04 457.20REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m02.05.02.02.02  0.70

 2,930.65 457.20CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m 

(ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)

m02.05.02.02.03  6.41

 2,889.50 457.20PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO 

e=0.30 m

m02.05.02.02.04  6.32

 1,431.04 457.20SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m02.05.02.02.05  3.13

 524.64 22.86ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.05.02.02.06  22.95

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS02.05.02.03  3,514.21

 1,314.43 201.60SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" m02.05.02.03.01  6.52

 2,199.78 198.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" m02.05.02.03.02  11.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS02.05.02.04  1,200.24

 1,200.24 72.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 2"X90º. und02.05.02.04.01  16.67

PRUEBAS HIDRAULICAS02.05.02.05  562.36

 562.36 457.20PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS m02.05.02.05.01  1.23

CAJA DE REGISTRO PARA CASETA DE SANEAMIENTO02.05.03  5,268.46

TRABAJOS PRELIMINARES02.05.03.01  30.97

 17.88 12.96LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.03.01.01  1.38

 13.09 12.96TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.03.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.03.02  511.05
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 321.06 5.83EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.05.03.02.01  55.07

 22.68 12.96REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m202.05.03.02.02  1.75

 167.31 7.29ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.05.03.02.03  22.95

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO02.05.03.03  4,726.44

 4,726.44 36.00CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 0.30 x 0.60 x 0.90 M und02.05.03.03.01  131.29

CAMARA DE DISTRIBUCION02.05.04  17,449.30

TRABAJOS PRELIMINARES02.05.04.01  55.07

 31.80 23.04LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.04.01.01  1.38

 23.27 23.04TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.04.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.04.02  1,391.27

 888.28 16.13EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.05.04.02.01  55.07

 40.32 23.04REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m202.05.04.02.02  1.75

 462.67 20.16ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.05.04.02.03  22.95

OBRAS DE COCNRETO SIMPLE02.05.04.03  10,726.08

 805.48 23.04SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m202.05.04.03.01  34.96

 5,836.78 11.48CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m302.05.04.03.02  508.43

 4,083.82 183.46ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.04.03.03  22.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS02.05.04.04  5,276.88

 5,276.88 72.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDEROS METALICOS TRIANGULARES und02.05.04.04.01  73.29

TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS02.05.05  53,113.98

TRABAJOS PRELIMINARES02.05.05.01  86.04

 49.68 36.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.05.01.01  1.38

 36.36 36.00TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.05.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.05.02  4,505.72

 2,925.87 53.13EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.05.05.02.01  55.07

 59.87 34.21REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m202.05.05.02.02  1.75

 16.75 0.73RELLENO CON MATERIAL PROPIO m302.05.05.02.03  22.95

 1,503.23 65.50ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.05.05.02.04  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.05.05.03  1,195.98

SOLADOS02.05.05.03.01  1,195.98

 1,195.98 34.21SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m202.05.05.03.01.01  34.96

TANQUE DE TRATAMIENTO02.05.05.04  40,008.24

 40,008.24 36.00BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 700 LTS und02.05.05.04.01  1,111.34

CAJA DE LODOS02.05.05.05  7,318.00

TRABAJOS PRELIMINARES02.05.05.05.01  42.16

 24.34 17.64LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.05.05.01.01  1.38

 17.82 17.64TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.05.05.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.05.05.02  1,065.33

 680.11 12.35EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.05.05.05.02.01  55.07

 30.87 17.64REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m202.05.05.05.02.02  1.75

 354.35 15.44ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.05.05.05.02.03  22.95

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.05.05.05.03  5,160.19

 3,589.52 7.06CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m302.05.05.05.03.01  508.43

 1,570.67 70.56ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 m202.05.05.05.03.02  22.26

OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.05.05.05.04  1,050.32

 435.89 0.97CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA m302.05.05.05.04.01  449.37

 288.49 12.96ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 m202.05.05.05.04.02  22.26

 325.94 64.80ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.05.05.05.04.03  5.03

ZANJA DE INFILTRACION02.05.06  61,224.16

TRABAJOS PRELIMINARES02.05.06.01  1,314.69

 759.11 550.08LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.06.01.01  1.38

 555.58 550.08TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.06.01.02  1.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.06.02  34,952.02

 18,493.06 335.81EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.05.06.02.01  55.07

 962.64 550.08REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m202.05.06.02.02  1.75

 377.28 144.00CAMA DE ARENA  e =10cm. m02.05.06.02.03  2.62
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 3,618.76 157.68RELLENO CON MATERIAL PROPIO m302.05.06.02.04  22.95

 11,500.28 204.85ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO m302.05.06.02.05  56.14

MATERIAL FILTRANTE02.05.06.03  24,957.45

 17,826.54 123.12SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" m302.05.06.03.01  144.79

 7,130.91 49.25SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" m302.05.06.03.02  144.79

FLETE02.06  181,403.63

FLETE TERRESTRE UBS02.06.01  142,360.05

 142,360.05 1.00FLETE TERRESTRE UBS gbl02.06.01.01  142,360.05

FLETE RURAL UBS02.06.02  39,043.58

 39,043.58 1.00FLETE RURAL UBS gbl02.06.02.01  39,043.58

Costo Directo  1,165,548.72

SON :     UN MILLON CIENTO SESENTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTIOCHO  Y 72/100 NUEVOS SOLES
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MITIGACION AMBIENTAL03  22,422.00

SEGURIDAD Y SALUD03.01  9,879.60

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

03.01.01  9,879.60

 9,140.00 1.00EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gbl03.01.01.01  9,140.00

 739.60 1.00MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gbl03.01.01.02  739.60

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS03.02  1,504.37

 300.00 2.00IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS und03.02.01  150.00

 490.77 1.00CONSTRUCCION DE MICRORELLENO 3.00m x 3.00m x 1.00m und03.02.02  490.77

 713.60 1.00MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS gbl03.02.03  713.60

PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL03.03  5,816.71

 2,132.08 2.00ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES ( UBS DE HOYO SECO .) und03.03.01  1,066.04

 38.23 1.00TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS und03.03.02  38.23

 2,932.80 480.00REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL. m03.03.03  6.11

 713.60 1.00MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE gbl03.03.04  713.60

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL03.04  1,500.00

 1,500.00 2.00MONITOREO DEL AGUA und03.04.01  750.00

PROGRAMA DE CONTINGENCIA03.05  2,375.94

 1,581.51 1,329.00SEÑALIZACION DE AREAS m03.05.01  1.19

 314.43 1.00LETREROS INFORMATIVOS gbl03.05.02  314.43

 400.00 1.00EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (Botiquin) und03.05.03  400.00

 80.00 1.00EQUIPO CONTRA INCENDIO ( EXTINTORES 12 KG) und03.05.04  80.00

ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA03.06  1,345.38

 743.41 1.00ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL und03.06.01  743.41

 478.04 2.00CLAUSURA DE LETRINA PROVISIONALES und03.06.02  239.02

 123.93 1.00CLAUSURA DE MICRORELLENO und03.06.03  123.93

Costo Directo  22,422.00

SON :      VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS  Y 00/100 NUEVOS SOLES
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EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO04  113,270.45

 113,270.45 1.00EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO gbl04.01  113,270.45

Costo Directo  113,270.45

SON :      CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA  Y 45/100 NUEVOS SOLES
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PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO05  36,798.00

 36,798.00 1.00PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO gbl05.01  36,798.00

Costo Directo  36,798.00

SON :      TRENTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTIOCHO  Y 00/100 NUEVOS SOLES
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ANEXO N° 13: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x4.80 m 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,100.19 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 16.0000 374.08 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 

507.76 
Materiales 

kg 0202050055 1.0000 4.00 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
bls 0221010010 0.9000 22.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
m3 0238010001 0.3600 25.20 70.00 HORMIGON 
pza 0243020061 2.0000 46.00 23.00 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" X 6.00 M 
p2 0243020070 70.0000 129.50 1.85 MADERA CAPIRONA 
gbl 0281010004 1.0000 350.00 350.00 BANNER Y/O CARTEL DE OBRA 3.60 X 4.80M 

577.20 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 15.23 507.76 HERRAMIENTA MANUAL 
15.23 

Partida 01.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y GUARDIANIA 

mes/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : mes 600.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 

mes 0404020002 1.0000 600.00 600.00 ALQUILER DE PREDIOS PARA CAMPAMENTO Y ALMACENES 
600.00 

Partida 01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

gbl/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 3,780.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 

VJE 0401010119 1.0000 3,780.00 3,780.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y 
MAQUINARIA 

3,780.00 

Partida 01.01.04 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 265.60 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

15.15 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.45 15.15 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620009 1.8750 1.0000 250.00 250.00 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 

250.45 

Partida 01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 5,820.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 

gbl 0348150005 1.0000 5,820.00 5,820.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
5,820.00 

Partida 01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 



 
Página : S10 1 

6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,579.50 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 

gbl 0348150006 1.0000 1,579.50 1,579.50 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
1,579.50 

Partida 01.02.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 490.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 

gbl 0348150007 1.0000 490.00 490.00 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
490.00 

Partida 01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 173.88 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 2.1333 35.65 16.71 PEON 

57.98 
Materiales 

und 0230K10103 0.0100 7.50 750.00 BARRENO 7/8" X 9 p 
7.50 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.74 57.98 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349210001 1.0000 0.5333 53.33 100.00 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP,125-175 PCM 
HM. 0349500001 1.0000 0.5333 53.33 100.00 MARTILLO NEUMATICO 24 KGS 

108.40 
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Partida 01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.13 

Partida 01.03.02.03 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.03 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 5.0000 1.0000 16.71 16.71 PEON 

21.39 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.39 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.2000 3.00 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

3.64 

Partida 01.03.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 

m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.08 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 1.34 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 

1.34 

Partida 01.03.03.01.01.01 DADO MOVIL de C° f'c=140 Kg/cm2 0.30x0.30x0.30m 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 476.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

154.89 
Materiales 

m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

317.27 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 

Partida 01.03.03.01.01.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE  D= 4", CON COCRETO f'c=140 Kg/cm de 0.60x0.60m 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 338.65 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 



 
Página : S10 1 

6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 8.0000 6.4000 106.94 16.71 PEON 

155.21 
Materiales 

m3 0205020003 0.4800 48.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1000 0.18 1.80 AGUA 
bls 0221010010 2.9000 72.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
m3 0238010001 0.8300 58.10 70.00 HORMIGON 

178.78 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.66 155.21 HERRAMIENTA MANUAL 
4.66 

Partida 01.03.03.01.02.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 

16.72 
Materiales 

m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

28.84 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 01.03.03.01.03.01 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 476.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

154.89 
Materiales 

m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

317.27 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 

Partida 01.03.03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
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23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.03.03.02.01.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.03.03.02.01.02 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.03.03.02.02.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
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m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.03.03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.03.03.02.02.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.03.03.03.01 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 

m2/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.64 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0020 0.05 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 

0.38 
Materiales 

gln 0202110023 0.0500 1.25 25.00 ADITIVO CURADOR ANTISOL 
1.25 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTA MANUAL 

0.01 

Partida 01.03.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 
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m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.35 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0200 1.20 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0060 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3500 8.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1385 0.60 4.30 IMPERMEABILIZANTE 

10.56 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.03.04.02 TARRAJEO EXTERIOR MORTERO 1:4, PARA ESTRUCTURAS 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.41 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0170 1.02 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1435 3.59 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

4.62 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.03.05.01 SUM. E INST. DE TAPA METALICA 0.60X0.60X1/8", INC. CANDADO 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 257.28 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

25.38 
Materiales 

GAL 0254110099 0.0200 0.80 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.0100 0.02 2.35 LIJA PARA METAL 
und 0272010339 1.0000 200.00 200.00 TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" 
und 0272020010 1.0000 30.00 30.00 CANDADO 40 MM. 
GAL 0283010045 0.0200 0.32 16.00 THINER 

231.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 

Partida 01.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
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11.17 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 

2.80 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 

Partida 01.03.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.04 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 

11.17 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
GAL 0283010050 0.0500 2.43 48.50 ZINCROMATO ANTICORROSIVA 

4.53 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 

Partida 01.03.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE INGRESO 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 181.34 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 4.0000 93.52 23.38 OPERARIO 
93.52 

Materiales 
m 0272010443 0.4500 4.16 9.25 TUBERIA PVC UF CLASE 10,ISO 4422 DN 75 mm (Ø 2 1/2") x 6 m 
m 0272020327 3.0000 80.85 26.95 TUBERIA PVC SAP Ø 4" 

85.01 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 2.81 93.52 HERRAMIENTA MANUAL 
2.81 

Partida 01.03.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE SALIDA 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,181.14 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
Materiales 

und 0265900034 1.0000 155.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
m 0272010443 1.0500 9.71 9.25 TUBERIA PVC UF CLASE 10,ISO 4422 DN 75 mm (Ø 2 1/2") x 6 m 
und 0272020511 3.0000 11.70 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 2.0000 16.20 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
pza 0272020597 1.0000 478.87 478.87 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2" 
pza 0272020598 1.0000 457.36 457.36 CANASTILLA DE BRONCE 2.5" X 4" 

1,128.84 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 

1.52 

Partida 01.03.07.03 SUMINISTRO Y COLOCACION EN LIMPIEZA Y REBOSE 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 467.03 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
Materiales 

und 0265900034 1.0000 155.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
und 0272010376 1.0000 11.50 11.50 CODO PVC SP 3" x 90º 
m 0272020497 5.0000 197.00 39.40 TUBERIA PVC SP Ø3" C-7.5 NTP 399.002 
und 0272020554 1.0000 30.00 30.00 UNION UNIVERSAL PP-R C/ROSCA HEMBRA Ø 3" 
und 0272020599 1.0000 21.23 21.23 CONO DE REBOSE PVC SP 4" 

414.73 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 

Partida 01.03.07.04 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN CAPTACION 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 39.89 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 0.5000 0.4000 7.39 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

14.07 
Materiales 

m2 0261010043 2.0000 7.40 3.70 MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4" 
und 0272010345 1.0000 3.00 3.00 NIPLE PVC SP 2" X 2" 
und 0272010408 2.0000 15.00 7.50 CODO PVC SP 2" x 90º 

25.40 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.42 14.07 HERRAMIENTA MANUAL 
0.42 

Partida 01.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.14 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
1.11 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.11 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 01.04.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 

m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.37 650.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.0246 0.58 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0123 0.21 16.71 PEON 

0.79 
Materiales 
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kg 0202110012 0.0500 0.23 4.50 CLAVOS 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
GL 0254110096 0.0010 0.03 34.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.46 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.79 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 

0.12 

Partida 01.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 

m/DIA 7.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 20.92 7.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.1067 2.49 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.0667 17.82 16.71 PEON 

20.31 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.61 20.31 HERRAMIENTA MANUAL 
0.61 

Partida 01.04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 

m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.58 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0080 0.19 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

1.53 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTA MANUAL 
0.05 

Partida 01.04.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 

m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.62 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0133 0.31 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

2.54 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.54 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 

Partida 01.04.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 

m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.32 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2667 4.46 16.71 PEON 

6.02 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.30 6.02 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 

Partida 01.04.01.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m 
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m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.13 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 

3.04 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.09 3.04 HERRAMIENTA MANUAL 
0.09 

Partida 01.04.01.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.04.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=75 mm 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 20.02 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 

2.00 
Materiales 

ML 0272010455 1.0300 17.84 17.32 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427:2008  PE80 SDR 13.6 DN 75 mm 
17.84 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010008 0.2500 0.0067 0.12 17.65 SOLDADORA POR TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA HDPE (28 HP) 

0.18 

Partida 01.04.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.34 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 

1.17 
Materiales 

kg 0272010087 0.0010 0.02 16.95 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 5.0000 0.1000 0.11 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 

0.15 

Partida 01.04.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.04.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.04.02.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 

2.67 

Partida 01.04.02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

1.58 

Partida 01.04.02.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.04.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 
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m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.08 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 1.34 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 

1.34 

Partida 01.04.02.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 

16.56 
Materiales 

m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

24.66 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

3.35 

Partida 01.04.02.01.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 

m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 

132.77 
Materiales 

m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

351.57 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 

Partida 01.04.02.01.04.01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
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Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.04.02.01.04.01. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.04.02.01.04.02. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.04.02.01.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 



 
Página : S10 1 

6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.04.02.01.04.02. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.04.02.01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.86 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2857 4.77 16.71 PEON 

18.13 
Materiales 

kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1500 3.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

5.19 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.54 18.13 HERRAMIENTA MANUAL 
0.54 

Partida 01.04.02.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 

11.17 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 

2.80 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Partida 01.04.02.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS 

und/DIA 36.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 43.24 36.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0556 1.30 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2222 4.11 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2222 3.71 16.71 PEON 

9.12 
Materiales 

und 0256810046 2.0000 2.60 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0256810072 3.0000 9.00 3.00 ABRAZADERA C/PLATINA 1/4" 
und 0256810073 3.0000 2.25 0.75 PERNO 1/2" x 2 1/2" 
und 0259110023 2.0000 20.00 10.00 PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8" 

33.85 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.27 9.12 HERRAMIENTA MANUAL 
0.27 

Partida 01.04.02.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.69 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

1.10 
Materiales 

m 0261010041 1.0300 10.56 10.25 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" 
10.56 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 01.04.02.01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.94 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

1.10 
Materiales 

kg 0203030002 0.2500 0.81 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
0.81 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 01.04.02.01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE 

und/DIA 24.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 81.44 24.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0833 1.95 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.3333 6.16 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

13.68 
Materiales 

und 0202110018 1.0000 2.60 2.60 TEMPLADORES 
kg 0203030002 14.3000 46.05 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
und 0256810016 2.0000 5.38 2.69 GUARDA CABLE DE 3/4" 
und 0256810074 12.0000 13.32 1.11 GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2" 

67.35 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.41 13.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.41 

Partida 01.04.02.01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS 

und/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 62.59 32.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0625 1.46 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2500 4.62 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2500 4.18 16.71 PEON 

10.26 
Materiales 

und 0256810046 4.0000 5.20 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0259110024 1.0000 40.00 40.00 PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8" 
m 0261010116 0.6000 6.82 11.36 ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16" 

52.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.31 10.26 HERRAMIENTA MANUAL 
0.31 

Partida 01.04.02.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" 

ML/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 25.62 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 

6.41 
Materiales 

m 0272010025 1.0500 18.90 18.00 TUBERIA F° G° 3", 3 MM 
und 0272020003 0.1000 0.12 1.20 CINTA TEFLON 

19.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.19 6.41 HERRAMIENTA MANUAL 
0.19 

Partida 01.04.02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.04.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.04.02.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 

2.67 

Partida 01.04.02.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

1.58 

Partida 01.04.02.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.04.02.02.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 

m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.08 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 1.34 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 

1.34 

Partida 01.04.02.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 

16.56 
Materiales 

m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

24.66 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

3.35 

Partida 01.04.02.02.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 

m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 

132.77 
Materiales 

m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

351.57 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 

Partida 01.04.02.02.04.01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.04.02.02.04.01. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.04.02.02.04.02. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.04.02.02.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.04.02.02.04.02. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.04.02.02.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.86 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2857 4.77 16.71 PEON 

18.13 
Materiales 

kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1500 3.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

5.19 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.54 18.13 HERRAMIENTA MANUAL 
0.54 

Partida 01.04.02.02.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 

11.17 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 

2.80 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 

Partida 01.04.02.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS 

und/DIA 36.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 43.24 36.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0556 1.30 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2222 4.11 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2222 3.71 16.71 PEON 

9.12 
Materiales 

und 0256810046 2.0000 2.60 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0256810072 3.0000 9.00 3.00 ABRAZADERA C/PLATINA 1/4" 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

und 0256810073 3.0000 2.25 0.75 PERNO 1/2" x 2 1/2" 
und 0259110023 2.0000 20.00 10.00 PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8" 

33.85 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.27 9.12 HERRAMIENTA MANUAL 
0.27 

Partida 01.04.02.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.69 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

1.10 
Materiales 

m 0261010041 1.0300 10.56 10.25 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" 
10.56 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 01.04.02.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.94 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

1.10 
Materiales 

kg 0203030002 0.2500 0.81 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
0.81 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 01.04.02.02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE 

und/DIA 24.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 81.44 24.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0833 1.95 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.3333 6.16 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

13.68 
Materiales 

und 0202110018 1.0000 2.60 2.60 TEMPLADORES 
kg 0203030002 14.3000 46.05 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
und 0256810016 2.0000 5.38 2.69 GUARDA CABLE DE 3/4" 
und 0256810074 12.0000 13.32 1.11 GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2" 

67.35 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.41 13.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.41 

Partida 01.04.02.02.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS 
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und/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 62.59 32.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0625 1.46 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2500 4.62 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2500 4.18 16.71 PEON 

10.26 
Materiales 

und 0256810046 4.0000 5.20 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0259110024 1.0000 40.00 40.00 PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8" 
m 0261010116 0.6000 6.82 11.36 ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16" 

52.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.31 10.26 HERRAMIENTA MANUAL 
0.31 

Partida 01.04.02.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" 

ML/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 25.62 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 

6.41 
Materiales 

m 0272010025 1.0500 18.90 18.00 TUBERIA F° G° 3", 3 MM 
und 0272020003 0.1000 0.12 1.20 CINTA TEFLON 

19.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.19 6.41 HERRAMIENTA MANUAL 
0.19 

Partida 01.04.02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.04.02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.04.02.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
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m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 

2.67 

Partida 01.04.02.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

1.58 

Partida 01.04.02.03.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.04.02.03.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 

m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.08 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 1.34 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 

1.34 

Partida 01.04.02.03.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 

16.56 
Materiales 

m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

24.66 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

3.35 

Partida 01.04.02.03.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 

m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 

132.77 
Materiales 

m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

351.57 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 

Partida 01.04.02.03.04.01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.04.02.03.04.01. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 
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%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.04.02.03.04.02. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.04.02.03.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.04.02.03.04.02. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.04.02.03.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO 
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m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.86 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2857 4.77 16.71 PEON 

18.13 
Materiales 

kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1500 3.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

5.19 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.54 18.13 HERRAMIENTA MANUAL 
0.54 

Partida 01.04.02.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 

11.17 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 

2.80 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 

Partida 01.04.02.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS 

und/DIA 36.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 43.24 36.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0556 1.30 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2222 4.11 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2222 3.71 16.71 PEON 

9.12 
Materiales 

und 0256810046 2.0000 2.60 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0256810072 3.0000 9.00 3.00 ABRAZADERA C/PLATINA 1/4" 
und 0256810073 3.0000 2.25 0.75 PERNO 1/2" x 2 1/2" 
und 0259110023 2.0000 20.00 10.00 PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8" 

33.85 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.27 9.12 HERRAMIENTA MANUAL 
0.27 

Partida 01.04.02.03.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.69 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

1.10 
Materiales 

m 0261010041 1.0300 10.56 10.25 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" 
10.56 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 01.04.02.03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.94 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

1.10 
Materiales 

kg 0203030002 0.2500 0.81 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
0.81 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 01.04.02.03.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE 

und/DIA 24.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 81.44 24.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0833 1.95 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.3333 6.16 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

13.68 
Materiales 

und 0202110018 1.0000 2.60 2.60 TEMPLADORES 
kg 0203030002 14.3000 46.05 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
und 0256810016 2.0000 5.38 2.69 GUARDA CABLE DE 3/4" 
und 0256810074 12.0000 13.32 1.11 GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2" 

67.35 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.41 13.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.41 

Partida 01.04.02.03.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS 

und/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 62.59 32.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0625 1.46 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2500 4.62 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2500 4.18 16.71 PEON 

10.26 
Materiales 

und 0256810046 4.0000 5.20 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0259110024 1.0000 40.00 40.00 PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8" 
m 0261010116 0.6000 6.82 11.36 ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16" 

52.02 
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12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.31 10.26 HERRAMIENTA MANUAL 

0.31 

Partida 01.04.02.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" 

ML/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 25.62 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 

6.41 
Materiales 

m 0272010025 1.0500 18.90 18.00 TUBERIA F° G° 3", 3 MM 
und 0272020003 0.1000 0.12 1.20 CINTA TEFLON 

19.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.19 6.41 HERRAMIENTA MANUAL 
0.19 

Partida 01.04.03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.04.03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.04.03.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 

2.67 

Partida 01.04.03.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.41 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.07 

Partida 01.04.03.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.04.03.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.04.03.01.03.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.04.03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 



 
Página : S10 1 

6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 
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23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.04.03.01.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.04.03.01.04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.04.03.01.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 

0.63 

Partida 01.04.03.01.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 470.12 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010473 1.0000 360.00 360.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.80 X 0.50 M 

360.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.04.03.01.06.01 LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.07 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
36.96 

Materiales 
m3 0238010005 1.3000 156.00 120.00 GRAVA 1/2" 

156.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.11 36.96 HERRAMIENTA MANUAL 
1.11 

Partida 01.04.03.01.07.01 SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 2 1/2" 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 459.54 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 

66.98 
Materiales 

und 0272010098 2.0000 0.50 0.25 NIPLE PVC SAP 1/2"X1" 
und 0272020069 1.0000 0.90 0.90 REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2" 
pza 0272020252 1.0000 90.71 90.71 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" 
und 0272020364 2.0000 1.60 0.80 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" 
und 0272020397 1.0000 2.68 2.68 TEE PVC 2 1/2 x 1 1/2" 
und 0272020515 1.0000 14.16 14.16 REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 2" 
und 0272020617 1.0000 280.00 280.00 VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10 Ø, 1" 

390.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 2.01 66.98 HERRAMIENTA MANUAL 
2.01 

Partida 01.04.03.01.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 

11.17 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 

2.80 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 

Partida 01.04.03.01.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 

3.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 01.04.03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.04.03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.04.03.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 

2.67 

Partida 01.04.03.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.41 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.07 

Partida 01.04.03.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.04.03.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.04.03.02.03.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
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hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.04.03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.04.03.02.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.04.03.02.04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.04.03.02.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
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m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.04.03.02.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 470.12 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010473 1.0000 360.00 360.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.80 X 0.50 M 

360.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.04.03.02.06.01 LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.07 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
36.96 

Materiales 
m3 0238010005 1.3000 156.00 120.00 GRAVA 1/2" 

156.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.11 36.96 HERRAMIENTA MANUAL 
1.11 

Partida 01.04.03.02.07.01 SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 360.42 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0500 5.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020003 0.2000 0.24 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020511 2.0000 7.80 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 2.0000 16.20 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
pza 0272020603 1.0000 236.00 236.00 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 2.5" 
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m 0272020604 3.2000 17.15 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020605 1.0000 5.32 5.32 TEE PVC Ø 2 1/2" 
und 0272020610 1.0000 16.20 16.20 TAPON PVC SP 2 1/2" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 

312.16 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Partida 01.04.03.02.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 

11.17 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 

2.80 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 

Partida 01.04.03.02.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 

3.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 01.05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.05.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 173.88 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 2.1333 35.65 16.71 PEON 

57.98 
Materiales 

und 0230K10103 0.0100 7.50 750.00 BARRENO 7/8" X 9 p 
7.50 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.74 57.98 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349210001 1.0000 0.5333 53.33 100.00 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP,125-175 PCM 
HM. 0349500001 1.0000 0.5333 53.33 100.00 MARTILLO NEUMATICO 24 KGS 

108.40 

Partida 01.05.01.02.02 REFINE, NIVELACION DE FONDO EN TERRENO ROCOSO 

m2/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.34 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
2.23 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.11 2.23 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1333 2.00 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

2.11 

Partida 01.05.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 

m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.08 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 1.34 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 

1.34 

Partida 01.05.01.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
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22.28 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 

Partida 01.05.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 

16.56 
Materiales 

m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

24.66 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

3.35 

Partida 01.05.01.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 476.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

154.89 
Materiales 

m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

317.27 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 

Partida 01.05.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 
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%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.05.01.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.05.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.05.01.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.05.01.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 
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m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 17.15 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 

8.02 
Materiales 

m 0274020001 1.0500 8.89 8.47 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" 
8.89 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.24 8.02 HERRAMIENTA MANUAL 

0.24 

Partida 01.05.01.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 

10.05 
Materiales 

GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 

0.30 

Partida 01.05.01.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA 

und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 242.10 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 

53.45 
Materiales 

p2 0243020079 12.4700 187.05 15.00 PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA 
187.05 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.45 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 01.05.01.06.01.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
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Partida 01.05.01.06.01.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.05.01.06.02.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.89 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.1600 2.67 16.71 PEON 

10.15 
Materiales 

GL 0254110096 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
GAL 0254110119 0.0600 1.50 25.00 SELLADOR 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 

3.44 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.15 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 

Partida 01.05.01.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 660.12 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0203030016 1.0000 550.00 550.00 ESCALERA TIPO GATO, F°G° 3/4" 
550.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 

3.21 

Partida 01.05.01.06.03.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 358.32 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
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106.91 
Materiales 

und 0272010340 1.0000 200.00 200.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.60 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 

248.20 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.05.01.06.03.03 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60m X 0.30m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 303.32 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010452 1.0000 145.00 145.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.30 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 

193.20 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.05.01.06.03.04 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 508.32 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010457 1.0000 350.00 350.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.90 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 

398.20 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.05.01.06.03.05 REJILLA METALICA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 364.27 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 

64.15 
Materiales 

und 0209990045 1.0000 250.00 250.00 REJILLA METALICA 0.60 x 0.60 m 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 

298.20 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.92 64.15 HERRAMIENTA MANUAL 
1.92 

Partida 01.05.01.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,508.44 5.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
Materiales 

und 0265900020 1.0000 120.00 120.00 BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 4" 
und 0272010458 6.0000 15.00 2.50 NIPLE PVC  D=2" x L=0.20 m 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020016 2.0000 100.80 50.40 UNION UNIVERSAL Fo. Go. 4" 
und 0272020294 1.0000 51.60 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
m 0272020327 0.2500 6.74 26.95 TUBERIA PVC SAP Ø 4" 
und 0272020401 1.0000 28.30 28.30 TEE PVC Ø 4" 
und 0272020487 2.0000 34.00 17.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 4" 
und 0272020580 2.0000 21.20 10.60 NIPLE DE FºGº 4" 
pza 0272020587 1.0000 1,006.98 1,006.98 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 4" 
und 0272020601 1.0000 18.96 18.96 TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2" 
und 0272020602 6.0000 50.16 8.36 TAPON MACHO ROSCADO PVC DE 2" 

1,456.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 

Partida 01.05.01.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,338.64 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
Materiales 

und 0265900034 2.0000 310.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
und 0272010371 6.0000 48.00 8.00 CODO PVC SP 2 1/2" X 90º 
und 0272010459 6.0000 10.80 1.80 NIPLE PVC  D=2.5" x L=0.10 m 
und 0272010460 2.0000 36.70 18.35 BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA, D= 2 1/2" 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020511 6.0000 23.40 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 6.0000 48.60 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
pza 0272020603 3.0000 708.00 236.00 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 2.5" 
m 0272020604 10.0000 53.60 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020605 2.0000 10.64 5.32 TEE PVC Ø 2 1/2" 
und 0272020606 2.0000 10.20 5.10 UNION MIXTA PVC SAP  D=2 1/2" 
pza 0283010034 3.0000 24.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 

1,286.34 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 

Partida 01.05.01.08.01 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN SEDIMENTADOR 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 344.74 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 8.0000 187.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 

320.72 
Materiales 

m3 0205990001 8.0000 14.40 1.80 AGUA 
14.40 



 
Página : S10 1 

6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 9.62 320.72 HERRAMIENTA MANUAL 

9.62 

Partida 01.05.01.09.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 173.88 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 2.1333 35.65 16.71 PEON 

57.98 
Materiales 

und 0230K10103 0.0100 7.50 750.00 BARRENO 7/8" X 9 p 
7.50 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.74 57.98 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349210001 1.0000 0.5333 53.33 100.00 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP,125-175 PCM 
HM. 0349500001 1.0000 0.5333 53.33 100.00 MARTILLO NEUMATICO 24 KGS 

108.40 

Partida 01.05.01.09.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 

m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 

132.77 
Materiales 

m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

351.57 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 

Partida 01.05.01.09.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.05.01.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 

ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 46.16 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
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21.38 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0272010466 1.0500 17.39 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 

18.81 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

5.97 

Partida 01.05.01.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 

ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 53.47 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

21.38 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0251120039 1.0500 24.70 23.52 PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 

26.12 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

5.97 

Partida 01.05.01.09.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.79 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 

8.02 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m2 0261010107 1.0500 19.11 18.20 MALLA GALVANIZADA N°10 2" x 2" 

20.53 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.24 8.02 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.1000 2.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

2.24 

Partida 01.05.01.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 191.69 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2000 3.34 16.71 PEON 

12.69 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
und 0261010121 3.0000 75.00 25.00 BISAGRA DE FIERRO 2" X 2" 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
und 0283010052 1.0000 50.00 50.00 CERROJO DE FIERRO LISO 

174.62 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.69 HERRAMIENTA MANUAL 
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hm 0337010009 0.5000 0.2000 4.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
4.38 

Partida 01.05.01.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.81 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

0.94 
Materiales 

m 0202030004 1.0500 0.84 0.80 ALAMBRE DE PUAS 
0.84 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.94 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 01.05.01.09.09 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 

3.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 01.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
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hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 

Partida 01.05.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 

2.67 

Partida 01.05.02.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.05.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

1.58 

Partida 01.05.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 

16.72 
Materiales 

m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

28.84 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 01.05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.05.02.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.05.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.05.02.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 

Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.05.02.05.01 MUROS DE LADRILLO KK 9X14X24 DE CANTO MEZCLA 1:4 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1,676.98 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5714 9.55 16.71 PEON 

22.91 
Materiales 

kg 0202050055 0.0220 0.09 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204020001 0.0500 3.00 60.00 ARENA GRUESA 
bls 0221010010 66.0000 1,650.00 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
und 0221010041 0.4080 0.29 0.72 LADRILLO DE CONCRETO18 HUECOS 24X14X09CM 

1,653.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.69 22.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.69 

Partida 01.05.02.06.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 

m/DIA 48.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.91 48.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1667 3.90 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1667 2.79 16.71 PEON 

6.69 
Materiales 

m 0274020001 1.0500 8.89 8.47 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" 
8.89 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.33 6.69 HERRAMIENTA MANUAL 

0.33 

Partida 01.05.02.06.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 

10.05 
Materiales 

GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 

0.30 

Partida 01.05.02.07.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.05.02.07.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.05.02.07.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.41 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0054 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1480 3.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 

5.62 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.05.02.08.01 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.80 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

8.47 
Materiales 

GL 0254110098 0.0833 2.83 34.00 PINTURA LATEX 
und 0254110112 0.2500 0.50 2.00 LIJA PARA PARED 
kg 0272010431 0.2500 1.75 7.00 IMPRIMANTE 

5.08 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.25 8.47 HERRAMIENTA MANUAL 
0.25 

Partida 01.05.02.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 660.12 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0203030016 1.0000 550.00 550.00 ESCALERA TIPO GATO, F°G° 3/4" 
550.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 

3.21 

Partida 01.05.02.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" 

und/DIA 17.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 116.58 17.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4706 11.00 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.4706 7.86 16.71 PEON 

18.86 
Materiales 

kg 0203030002 19.2100 61.86 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
pza 0261010117 3.6800 35.29 9.59 ANGULO 5/8" x 5/8" x 1/8" 

97.15 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.57 18.86 HERRAMIENTA MANUAL 
0.57 

Partida 01.05.02.09.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ACERO TIPO "C" 1 1/2", e=1/16" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 42.01 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

16.03 
Materiales 

und 0251120038 1.0000 25.50 25.50 PERFIL TIPO C 1 1/2"x1/16"mm x 3.40 m. 
25.50 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.48 16.03 HERRAMIENTA MANUAL 

0.48 

Partida 01.05.02.09.04 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 358.32 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010340 1.0000 200.00 200.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.60 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 

248.20 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.05.02.09.05 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 932.59 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.0000 46.76 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.0000 33.42 16.71 PEON 

80.18 
Materiales 

und 0209990041 1.0000 850.00 850.00 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 
850.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.41 80.18 HERRAMIENTA MANUAL 

2.41 

Partida 01.05.02.10.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 1 (3 a 4 cm) 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010033 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1.5" - 2" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 01.05.02.10.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 2 (2 a 3 cm) 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010034 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1.0" - 1.5" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 01.05.02.10.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 3 (1 a 2 cm) 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010035 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 3/4" - 1" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 01.05.02.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_PRE FILTRO 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 256.68 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
Materiales 

und 0265900034 1.0000 155.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
und 0272010371 3.0000 24.00 8.00 CODO PVC SP 2 1/2" X 90º 
und 0272010459 1.0000 1.80 1.80 NIPLE PVC  D=2.5" x L=0.10 m 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
m 0272020604 3.0000 16.08 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020606 1.0000 5.10 5.10 UNION MIXTA PVC SAP  D=2 1/2" 

204.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 

Partida 01.05.02.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION INTERNA_PRE FILTRO 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,070.80 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
Materiales 

und 0265900035 5.0000 1,050.00 210.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 4" , L=35 cm 
und 0272010463 4.0000 14.00 3.50 NIPLE PVC  D=4" x L=0.10 m 
und 0272010465 2.0000 4.90 2.45 NIPLE PVC  D=2" x L=0.15 m 
und 0272020294 6.0000 309.60 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
m 0272020327 20.0000 539.00 26.95 TUBERIA PVC SAP Ø 4" 
und 0272020401 5.0000 141.50 28.30 TEE PVC Ø 4" 
und 0272020487 2.0000 34.00 17.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 4" 
und 0272020601 1.0000 18.96 18.96 TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2" 
und 0272020602 2.0000 16.72 8.36 TAPON MACHO ROSCADO PVC DE 2" 
und 0272020607 3.0000 81.90 27.30 UNION MIXTA PVC SAP  D=4" 
und 0272020608 4.0000 107.92 26.98 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP, D=4" 
pza 0272020609 2.0000 1,700.00 850.00 VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE 250 LB DE 4" 

4,018.50 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 

Partida 01.05.02.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION EXTERNA_PRE FILTRO 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,070.80 5.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
Materiales 

und 0265900035 5.0000 1,050.00 210.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 4" , L=35 cm 
und 0272010463 4.0000 14.00 3.50 NIPLE PVC  D=4" x L=0.10 m 
und 0272010465 2.0000 4.90 2.45 NIPLE PVC  D=2" x L=0.15 m 
und 0272020294 6.0000 309.60 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
m 0272020327 20.0000 539.00 26.95 TUBERIA PVC SAP Ø 4" 
und 0272020401 5.0000 141.50 28.30 TEE PVC Ø 4" 
und 0272020487 2.0000 34.00 17.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 4" 
und 0272020601 1.0000 18.96 18.96 TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2" 
und 0272020602 2.0000 16.72 8.36 TAPON MACHO ROSCADO PVC DE 2" 
und 0272020607 3.0000 81.90 27.30 UNION MIXTA PVC SAP  D=4" 
und 0272020608 4.0000 107.92 26.98 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP, D=4" 
pza 0272020609 2.0000 1,700.00 850.00 VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE 250 LB DE 4" 

4,018.50 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 

Partida 01.05.02.11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,488.18 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
Materiales 

und 0265900034 2.0000 310.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
und 0272010371 2.0000 16.00 8.00 CODO PVC SP 2 1/2" X 90º 
und 0272010459 14.0000 25.20 1.80 NIPLE PVC  D=2.5" x L=0.10 m 
und 0272010460 1.0000 18.35 18.35 BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA, D= 2 1/2" 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020255 1.0000 4.89 4.89 REDUCCION PVC AGUA 4" A 2" 
und 0272020511 8.0000 31.20 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 8.0000 64.80 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
pza 0272020597 4.0000 1,915.48 478.87 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2" 
m 0272020604 3.0000 16.08 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020605 4.0000 21.28 5.32 TEE PVC Ø 2 1/2" 
und 0272020606 2.0000 10.20 5.10 UNION MIXTA PVC SAP  D=2 1/2" 

2,435.88 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 

Partida 01.05.02.11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 258.02 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
Materiales 

und 0272020294 2.0000 103.20 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 



 
Página : S10 1 

6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

und 0272020401 2.0000 56.60 28.30 TEE PVC Ø 4" 
und 0272020601 2.0000 37.92 18.96 TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 

205.72 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 

Partida 01.05.02.12.01 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN PRE FILTRO 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 357.34 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 8.0000 187.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 

320.72 
Materiales 

m3 0205990001 15.0000 27.00 1.80 AGUA 
27.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 9.62 320.72 HERRAMIENTA MANUAL 

9.62 

Partida 01.05.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.05.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.05.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 

2.67 
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Partida 01.05.03.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.05.03.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

1.58 

Partida 01.05.03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.16 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 

25.40 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.40 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 1.3333 20.00 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

20.76 

Partida 01.05.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 

16.72 
Materiales 

m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

28.84 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 01.05.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.05.03.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.05.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.05.03.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
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12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 

Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.05.03.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 

m/DIA 48.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.91 48.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1667 3.90 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1667 2.79 16.71 PEON 

6.69 
Materiales 

m 0274020001 1.0500 8.89 8.47 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" 
8.89 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.33 6.69 HERRAMIENTA MANUAL 

0.33 

Partida 01.05.03.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 

10.05 
Materiales 

GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 

0.30 

Partida 01.05.03.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.05.03.06.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.05.03.06.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.41 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0054 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1480 3.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 

5.62 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.05.03.07.01 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.80 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

8.47 
Materiales 

GL 0254110098 0.0833 2.83 34.00 PINTURA LATEX 
und 0254110112 0.2500 0.50 2.00 LIJA PARA PARED 
kg 0272010431 0.2500 1.75 7.00 IMPRIMANTE 

5.08 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.25 8.47 HERRAMIENTA MANUAL 
0.25 

Partida 01.05.03.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 660.12 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 

Materiales 
und 0203030016 1.0000 550.00 550.00 ESCALERA TIPO GATO, F°G° 3/4" 

550.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.05.03.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 358.32 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010340 1.0000 200.00 200.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.60 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 

248.20 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.05.03.08.03 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 1.20 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 578.32 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010461 1.0000 420.00 420.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 1.20 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 

468.20 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.05.03.08.04 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 558.32 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010462 1.0000 400.00 400.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.80 X 0.90 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 

448.20 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.05.03.08.05 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 932.59 4.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.0000 46.76 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.0000 33.42 16.71 PEON 

80.18 
Materiales 

und 0209990041 1.0000 850.00 850.00 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 
850.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.41 80.18 HERRAMIENTA MANUAL 

2.41 

Partida 01.05.03.09.01 FALSO FONDO DE LADRILLO DE CONCRETO 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 59.91 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

32.07 
Materiales 

m3 0204020001 0.0580 3.48 60.00 ARENA GRUESA 
bls 0221010010 0.4080 10.20 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
und 0221010046 11.0000 13.20 1.20 LADRILLO DE CONCRETO 30X30X9CM 

26.88 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.96 32.07 HERRAMIENTA MANUAL 
0.96 

Partida 01.05.03.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 1.5" a Ø 2" 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010033 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1.5" - 2" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 01.05.03.09.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 1.0" a Ø 1.5" 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010034 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1.0" - 1.5" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 01.05.03.09.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 3/4" a Ø 1.0" 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010035 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 3/4" - 1" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 01.05.03.09.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 3/8" a Ø 3/4" 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010036 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 3/8" - 3/4" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 01.05.03.09.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 100.81 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 

37.87 
Materiales 

m3 0204020001 1.0300 61.80 60.00 ARENA GRUESA 
61.80 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.14 37.87 HERRAMIENTA MANUAL 

1.14 

Partida 01.05.03.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_FILTRO LENTO 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 256.68 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
Materiales 

und 0265900034 1.0000 155.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
und 0272010371 3.0000 24.00 8.00 CODO PVC SP 2 1/2" X 90º 
und 0272010459 1.0000 1.80 1.80 NIPLE PVC  D=2.5" x L=0.10 m 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
m 0272020604 3.0000 16.08 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020606 1.0000 5.10 5.10 UNION MIXTA PVC SAP  D=2 1/2" 

204.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 

Partida 01.05.03.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,488.18 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
Materiales 

und 0265900034 2.0000 310.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
und 0272010371 2.0000 16.00 8.00 CODO PVC SP 2 1/2" X 90º 
und 0272010459 14.0000 25.20 1.80 NIPLE PVC  D=2.5" x L=0.10 m 
und 0272010460 1.0000 18.35 18.35 BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA, D= 2 1/2" 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020255 1.0000 4.89 4.89 REDUCCION PVC AGUA 4" A 2" 
und 0272020511 8.0000 31.20 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 8.0000 64.80 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
pza 0272020597 4.0000 1,915.48 478.87 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2" 
m 0272020604 3.0000 16.08 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020605 4.0000 21.28 5.32 TEE PVC Ø 2 1/2" 
und 0272020606 2.0000 10.20 5.10 UNION MIXTA PVC SAP  D=2 1/2" 

2,435.88 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 

Partida 01.05.03.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA_FILTRO LENTO 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,070.80 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
Materiales 

und 0265900035 5.0000 1,050.00 210.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 4" , L=35 cm 
und 0272010463 4.0000 14.00 3.50 NIPLE PVC  D=4" x L=0.10 m 
und 0272010465 2.0000 4.90 2.45 NIPLE PVC  D=2" x L=0.15 m 
und 0272020294 6.0000 309.60 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
m 0272020327 20.0000 539.00 26.95 TUBERIA PVC SAP Ø 4" 
und 0272020401 5.0000 141.50 28.30 TEE PVC Ø 4" 
und 0272020487 2.0000 34.00 17.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 4" 
und 0272020601 1.0000 18.96 18.96 TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2" 
und 0272020602 2.0000 16.72 8.36 TAPON MACHO ROSCADO PVC DE 2" 
und 0272020607 3.0000 81.90 27.30 UNION MIXTA PVC SAP  D=4" 
und 0272020608 4.0000 107.92 26.98 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP, D=4" 
pza 0272020609 2.0000 1,700.00 850.00 VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE 250 LB DE 4" 

4,018.50 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 

Partida 01.05.03.10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 258.02 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

50.78 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Materiales 
und 0272020294 2.0000 103.20 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
und 0272020401 2.0000 56.60 28.30 TEE PVC Ø 4" 
und 0272020601 2.0000 37.92 18.96 TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 

205.72 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 

Partida 01.05.03.11.01 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN FILTRO LENTO 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 357.34 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 8.0000 187.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 

320.72 
Materiales 

m3 0205990001 15.0000 27.00 1.80 AGUA 
27.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 9.62 320.72 HERRAMIENTA MANUAL 

9.62 

Partida 01.05.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.05.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.05.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 39.34 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 2.2857 38.19 16.71 PEON 
38.19 

Equipos 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

%MO 0337010001 3.0000 1.15 38.19 HERRAMIENTA MANUAL 
1.15 

Partida 01.05.04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.08 

Partida 01.05.04.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m 

m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 80.04 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 

Materiales 
m3 0238110003 1.0500 52.50 50.00 AFIRMADO 

52.50 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.80 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 
0.80 

Partida 01.05.04.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.05.04.01.03.01. CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" 

m3/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.97 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8889 20.78 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 10.0000 8.8889 148.53 16.71 PEON 

169.31 
Materiales 

m3 0205020003 0.4800 48.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1000 0.18 1.80 AGUA 
bls 0221010010 3.9000 97.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
m3 0238010001 0.8700 60.90 70.00 HORMIGON 

206.58 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.08 169.31 HERRAMIENTA MANUAL 
5.08 

Partida 01.05.04.01.03.02. CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 476.81 12.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

154.89 
Materiales 

m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

317.27 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 

Partida 01.05.04.01.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.05.04.01.03.03. FALSO PISO CONCRETO F´C=140 KG/CM2 

m3/DIA 125.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.12 125.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0640 1.50 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0640 1.18 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6400 10.69 16.71 PEON 

13.37 
Materiales 

m3 0204020001 0.0500 3.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0900 10.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0260 0.05 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3000 7.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

21.35 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.40 13.37 HERRAMIENTA MANUAL 
0.40 

Partida 01.05.04.01.03.04. CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 

m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 473.14 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

hh 0147010003 2.0000 1.1429 21.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 

143.33 
Materiales 

m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1840 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4200 210.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

309.23 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.30 143.33 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.5714 9.71 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.5714 6.57 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

20.58 

Partida 01.05.04.01.03.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.05.04.01.04.01. CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN COLUMNAS 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 567.86 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 

200.66 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 6.02 200.66 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.8000 13.60 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.8000 9.20 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

28.82 

Partida 01.05.04.01.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 

Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.05.04.01.04.01. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.05.04.01.04.02. CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN VIGAS 

m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 625.22 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 2.0000 46.76 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 10.0000 167.10 16.71 PEON 

250.82 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 7.52 250.82 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 1.0000 17.00 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 1.0000 11.50 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

36.02 

Partida 01.05.04.01.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 40.84 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 

33.48 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.00 33.48 HERRAMIENTA MANUAL 
1.00 

Partida 01.05.04.01.04.02. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.05.04.01.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.14M 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 77.38 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

25.38 
Materiales 

m3 0204020001 0.0271 1.63 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205990001 0.0080 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2679 6.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
und 0221010045 39.0000 42.90 1.10 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9 X 12 X 24 cm 

51.24 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 

Partida 01.05.04.01.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES, Mezcla C:A 1:5, E=1.0 cm. 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.31 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2100 5.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

6.52 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.05.04.01.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
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m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.05.04.01.06.03 VESTIDURA DE DERRAME E=0.15M. 

m/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.48 70.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1143 2.67 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0571 0.95 16.71 PEON 

3.62 
Materiales 

kg 0202110012 0.0060 0.03 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0023 0.14 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0060 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.0228 0.57 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

0.75 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.62 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 

Partida 01.05.04.01.07.01 PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO, e= 0.25 MM 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.16 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 4.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 

21.23 
Materiales 

m3 0204010001 0.0543 3.26 60.00 ARENA FINA 
bls 0221010010 0.3586 8.97 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

12.23 
Equipos 

hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
1.70 

Partida 01.05.04.01.08.01 VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x14.10´ 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 46.13 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 

8.38 
Materiales 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

kg 0202050056 0.1000 0.49 4.85 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" 
p2 0243020080 7.0500 37.01 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

37.50 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.25 8.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.25 

Partida 01.05.04.01.08.02 VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x5.90´ 

und/DIA 90.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 19.81 90.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0889 2.08 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0889 1.64 18.48 OFICIAL 

3.72 
Materiales 

kg 0202050056 0.1000 0.49 4.85 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" 
p2 0243020080 2.9500 15.49 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

15.98 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 

Partida 01.05.04.01.08.03 VIGA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x8.53´ 

und/DIA 90.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 26.74 90.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0889 2.08 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0889 1.64 18.48 OFICIAL 

3.72 
Materiales 

kg 0202050056 0.1000 0.49 4.85 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" 
p2 0243020080 4.2700 22.42 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

22.91 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 

Partida 01.05.04.01.08.04 CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2"x15.42´ 

und/DIA 90.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 31.31 90.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0889 2.08 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0889 1.64 18.48 OFICIAL 

3.72 
Materiales 

kg 0202050056 0.1000 0.49 4.85 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" 
p2 0243020080 5.1400 26.99 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

27.48 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 

Partida 01.05.04.01.08.05 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJERAL A VIGA, L= 15 cm. 

und/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.76 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

hh 0147010002 1.0000 0.1000 2.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 

4.19 
Materiales 

pza 0261010117 0.1500 1.44 9.59 ANGULO 5/8" x 5/8" x 1/8" 
1.44 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.13 4.19 HERRAMIENTA MANUAL 

0.13 

Partida 01.05.04.01.08.06 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA L=5 cm 

und/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.80 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1000 2.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 

4.19 
Materiales 

pza 0261010117 0.0500 0.48 9.59 ANGULO 5/8" x 5/8" x 1/8" 
0.48 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.13 4.19 HERRAMIENTA MANUAL 

0.13 

Partida 01.05.04.01.08.07 PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA 

und/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2.95 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.5000 0.0333 0.62 18.48 OFICIAL 

2.18 
Materiales 

pza 0261010099 1.0000 0.30 0.30 PERNO DE 1/4" X 1 1/2" 
pza 0283010046 1.0000 0.40 0.40 TUERCA DE 1/4" 

0.70 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.07 2.18 HERRAMIENTA MANUAL 
0.07 

Partida 01.05.04.01.09.01 CALAMINA GALVANIZADAD DE 0.80X1.80, E=22MM 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.59 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 

8.02 
Materiales 

kg 0202050057 0.3000 1.43 4.75 CLAVOS PARA CALAMINA CON CABEZA DE 2" 
m2 0261010118 0.7000 8.90 12.71 CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 1.83 X 0.83 M X 22mm 

10.33 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.24 8.02 HERRAMIENTA MANUAL 
0.24 

Partida 01.05.04.01.10.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e=22mm) 

und/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 141.85 32.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2500 5.85 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2500 4.62 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1250 2.09 16.71 PEON 

12.56 
Materiales 

kg 0202050055 0.1000 0.40 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020080 19.4700 102.22 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 
m2 0261010118 0.7000 8.90 12.71 CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 1.83 X 0.83 M X 22mm 
PAR 0261010119 3.0000 9.39 3.13 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"x3" 
und 0283010051 1.0000 8.00 8.00 PERNOS DE 3/8" X 5" 

128.91 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.56 HERRAMIENTA MANUAL 
0.38 

Partida 01.05.04.01.10.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m 

und/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 94.27 16.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5000 11.69 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5000 9.24 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.2500 4.18 16.71 PEON 

25.11 
Materiales 

kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020080 12.6900 66.62 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 
m2 0261010120 0.5000 1.59 3.18 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO 

68.41 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.75 25.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.75 

Partida 01.05.04.01.10.03 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m 

und/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 65.87 16.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5000 11.69 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5000 9.24 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.2500 4.18 16.71 PEON 

25.11 
Materiales 

kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020080 7.2800 38.22 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 
m2 0261010120 0.5000 1.59 3.18 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO 

40.01 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.75 25.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.75 

Partida 01.05.04.01.11.01 PINTURA EN INTERIORES A 02 MANOS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.39 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.3200 5.35 16.71 PEON 
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12.83 
Materiales 

GL 0254110098 0.0400 1.36 34.00 PINTURA LATEX 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.0500 0.35 7.00 IMPRIMANTE 

2.18 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.83 HERRAMIENTA MANUAL 
0.38 

Partida 01.05.04.01.11.02 PINTURA EN EXTERIORES A 02 MANOS 

m2/DIA 14.7900 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.52 14.7900 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5409 12.65 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5409 9.04 16.71 PEON 

21.69 
Materiales 

GL 0254110098 0.0400 1.36 34.00 PINTURA LATEX 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.0500 0.35 7.00 IMPRIMANTE 

2.18 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.65 21.69 HERRAMIENTA MANUAL 
0.65 

Partida 01.05.04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.05.04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.05.04.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
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89.12 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 

Partida 01.05.04.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

1.58 

Partida 01.05.04.02.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.05.04.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 

16.72 
Materiales 

m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

28.84 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 01.05.04.02.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
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bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.05.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.05.04.02.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.05.04.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TANQUE DE LAVADO 

gbl/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 114.45 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 

53.45 
Materiales 

und 0265900028 1.0000 25.00 25.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2" 
und 0272010316 2.0000 1.80 0.90 CODO PVC SP 1/2" x 90º 
und 0272010317 1.0000 0.90 0.90 CODO PVC SP 1/2" x 45º 
und 0272020069 1.0000 0.90 0.90 REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2" 
und 0272020087 1.0000 10.50 10.50 GRIFO DE BRONCE 1/2" 
und 0272020123 1.0000 12.30 12.30 TEE PVC SAP 2" 
und 0272020364 1.0000 0.80 0.80 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" 
m 0272020442 1.0000 1.60 1.60 TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020450 1.0000 0.60 0.60 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" 
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und 0272020578 1.0000 5.00 5.00 NIPLE DE FºGº 2" 
59.40 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.45 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 01.05.04.02.05.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION 

gbl/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 1,353.73 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 

53.45 
Materiales 

und 0272020294 2.0000 103.20 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
m 0272020327 1.0000 26.95 26.95 TUBERIA PVC SAP Ø 4" 
pza 0272020587 1.0000 1,006.98 1,006.98 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 4" 
und 0272020588 1.0000 21.24 21.24 NIPLE  F° G° ROSCADO UN SOLO EXTREMOS 4" (L=0.25m) 
und 0272020589 1.0000 20.15 20.15 NIPLE  F° G° ROSCADO AMBOS EXTREMOS 4" (L=0.20m) 
und 0298010005 1.0000 121.76 121.76 CODO 90° ROSCA CAMPANA DE F°G° 4" 

1,300.28 

Partida 01.05.04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.05.04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.05.04.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 

2.67 
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Partida 01.05.04.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

1.58 

Partida 01.05.04.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.05.04.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 

16.72 
Materiales 

m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

28.84 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 01.05.04.03.03.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 

m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 473.14 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.1429 21.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 

143.33 
Materiales 

m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1840 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4200 210.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

309.23 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.30 143.33 HERRAMIENTA MANUAL 
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hm 0348010102 1.0000 0.5714 9.71 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.5714 6.57 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

20.58 

Partida 01.05.04.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.05.04.03.04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.05.05.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 

2.67 

Partida 01.05.05.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 

m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 

132.77 
Materiales 

m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

351.57 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 

Partida 01.05.05.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 

ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 46.16 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

21.38 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0272010466 1.0500 17.39 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 

18.81 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

5.97 

Partida 01.05.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 

ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 53.47 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

21.38 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0251120039 1.0500 24.70 23.52 PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 

26.12 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

5.97 

Partida 01.05.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 
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m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.79 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 

8.02 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m2 0261010107 1.0500 19.11 18.20 MALLA GALVANIZADA N°10 2" x 2" 

20.53 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.24 8.02 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.1000 2.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

2.24 

Partida 01.05.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 191.69 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2000 3.34 16.71 PEON 

12.69 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
und 0261010121 3.0000 75.00 25.00 BISAGRA DE FIERRO 2" X 2" 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
und 0283010052 1.0000 50.00 50.00 CERROJO DE FIERRO LISO 

174.62 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.69 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2000 4.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

4.38 

Partida 01.05.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.81 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

0.94 
Materiales 

m 0202030004 1.0500 0.84 0.80 ALAMBRE DE PUAS 
0.84 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.94 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 01.05.05.09 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 
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GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 

3.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.06.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 01.06.02.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.16 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 

25.40 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.40 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 1.3333 20.00 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

20.76 
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Partida 01.06.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (GRAVA Ø 4") 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 234.71 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 

37.87 
Materiales 

m3 0205020007 1.0300 195.70 190.00 PIEDRA MEDIANA DE 3" a 4" 
195.70 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.14 37.87 HERRAMIENTA MANUAL 

1.14 

Partida 01.06.02.01.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.45 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 0.5000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 

5.19 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.26 5.19 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.2000 3.00 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

3.26 

Partida 01.06.02.01.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.06.02.02.01.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 

16.72 
Materiales 

m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

28.84 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 01.06.02.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.06.02.02.02.01 CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 30% P.M. 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 410.00 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.2600 15.60 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.4800 57.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 4.5300 113.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
m3 0238010018 0.5100 51.00 100.00 GRAVA 4" 

237.77 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
5.02 

Partida 01.06.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.06.02.02.02.03 SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" 

m/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.97 70.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

hh 0147010003 1.0000 0.1143 2.11 18.48 OFICIAL 
2.11 

Materiales 
und 0254110122 0.5500 8.80 16.00 SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO (300 cm3) 

8.80 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 

Partida 01.06.02.03.01.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.06.02.03.01.02 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.06.02.03.02.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.06.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.06.02.03.02.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.06.02.03.03.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

24.02 

Partida 01.06.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.06.02.03.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.06.02.03.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.06.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.06.02.03.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.06.02.03.05.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.06.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.06.02.03.05.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.06.02.04.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 290.89 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.0000 46.76 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 1.0000 16.71 16.71 PEON 

100.43 
Materiales 

kg 0203030002 1.0000 3.22 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
kg 0230610010 0.5000 9.23 18.46 SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4" 
m 0230610011 5.0000 175.00 35.00 TUBO DE ACERO INOX 1" 

187.45 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.01 100.43 HERRAMIENTA MANUAL 
3.01 

Partida 01.06.02.04.02 ESCALERA METALICA EXTERIOR MARINERO F°G° 1" 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 430.89 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.0000 46.76 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 1.0000 16.71 16.71 PEON 

100.43 
Materiales 

kg 0203030002 1.0000 3.22 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
kg 0230610010 0.5000 9.23 18.46 SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4" 
m 0230610011 9.0000 315.00 35.00 TUBO DE ACERO INOX 1" 

327.45 
Equipos 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

%MO 0337010001 3.0000 3.01 100.43 HERRAMIENTA MANUAL 
3.01 

Partida 01.06.02.04.03 TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 E=1/8" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 257.28 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

25.38 
Materiales 

GAL 0254110099 0.0200 0.80 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.0100 0.02 2.35 LIJA PARA METAL 
und 0272010339 1.0000 200.00 200.00 TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" 
und 0272020010 1.0000 30.00 30.00 CANDADO 40 MM. 
GAL 0283010045 0.0200 0.32 16.00 THINER 

231.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 

Partida 01.06.03.01.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.44 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0129 0.77 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2280 5.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

6.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.06.03.01.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
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Partida 01.06.03.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.41 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0054 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1480 3.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 

5.62 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.06.03.01.04 OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.41 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0054 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1480 3.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 

5.62 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.06.03.02.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.89 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.1600 2.67 16.71 PEON 

10.15 
Materiales 

GL 0254110096 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
GAL 0254110119 0.0600 1.50 25.00 SELLADOR 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 

3.44 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.15 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 

Partida 01.06.04.01 VALVULA DE HD DE 4" + ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,477.78 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

und 0265900020 2.0000 240.00 120.00 BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 4" 
und 0265900033 2.0000 203.00 101.50 BRIDA ACERO P/EMPERNAR C-150 4" (110 MM) 
und 0272020487 2.0000 34.00 17.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 4" 
und 0272020489 1.0000 40.00 40.00 CONO DE REBOSE PVC SP 6" X 4" 
und 0272020590 2.0000 220.22 110.11 CODO PVC UF DE 4" x 90º 
und 0272020591 1.0000 405.35 405.35 VÁL. HIERRO DUCTIL COMPUERTA BRIDA PN 10-110 MM 
und 0272020592 1.0000 83.33 83.33 TEE PVC UF (4") 110 mm 
m 0272500086 10.0000 191.50 19.15 TUBERIA PVC UF CLASE 7.5,ISO 4422 DN 110mm (Ø 4") x 6 m 
und 02729A0005 2.0000 12.12 6.06 EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 4" E=1/8" CL-150 (110 

MM) 
1,429.52 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 

1.41 

Partida 01.06.04.02 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 

m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 37.32 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

13.40 
Materiales 

m 0272500073 1.0500 23.52 22.40 WATER STOP NEOPRENO 
23.52 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.40 13.40 HERRAMIENTA MANUAL 

0.40 

Partida 01.06.04.03 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 

10.05 
Materiales 

GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 

0.30 

Partida 01.06.04.04 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.15 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.5000 0.4000 7.39 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

32.77 
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Materiales 
m2 0261010043 2.0000 7.40 3.70 MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4" 

7.40 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.98 32.77 HERRAMIENTA MANUAL 
0.98 

Partida 01.06.04.05 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO 

gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 351.94 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 8.0000 187.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 

320.72 
Materiales 

m3 0205990001 12.0000 21.60 1.80 AGUA 
21.60 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 9.62 320.72 HERRAMIENTA MANUAL 

9.62 

Partida 01.06.05.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 01.06.05.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.16 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 

25.40 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.40 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 1.3333 20.00 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

20.76 

Partida 01.06.05.01.01.03 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 149.76 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 

25.40 
Materiales 

m3 0238010005 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1/2" 
123.60 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.40 HERRAMIENTA MANUAL 

0.76 
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Partida 01.06.05.01.01.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.06.05.01.02.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.06.05.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.06.05.01.02.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 
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kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.06.05.02.01.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.44 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0129 0.77 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2280 5.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

6.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.06.05.02.02.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.89 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.1600 2.67 16.71 PEON 

10.15 
Materiales 

GL 0254110096 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
GAL 0254110119 0.0600 1.50 25.00 SELLADOR 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 

3.44 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.15 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 

Partida 01.06.05.03.01.01 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" + ACCESORIOS DE ENTRADA 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 746.37 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 4.0000 93.52 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 4.0000 66.84 16.71 PEON 

160.36 
Materiales 

m 0272010443 1.0500 9.71 9.25 TUBERIA PVC UF CLASE 10,ISO 4422 DN 75 mm (Ø 2 1/2") x 6 m 
und 0272020511 1.0000 3.90 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 1.0000 8.10 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
und 0272020594 1.0000 65.69 65.69 TEE PVC UF (2 1/2") 75 mm 
und 0272020596 1.0000 14.93 14.93 CODO PVC UF 2 1/2" x 90º 
pza 0272020597 1.0000 478.87 478.87 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2" 

581.20 
Equipos 
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%MO 0337010001 3.0000 4.81 160.36 HERRAMIENTA MANUAL 
4.81 

Partida 01.06.05.03.01.02 VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE SALIDA 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 575.43 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

kg 0230610010 0.0500 0.92 18.46 SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4" 
und 0265900027 1.0000 30.00 30.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 3" 
GAL 0272010015 0.2500 26.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010270 0.1500 2.10 14.00 TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 3" 
und 0272010408 1.0000 7.50 7.50 CODO PVC SP 2" x 90º 
und 0272010442 1.0000 70.00 70.00 CANASTILLA PVC SP 5" 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020391 2.0000 60.00 30.00 UNION UNIVERSAL Fo Gdo 3" 
und 0272020433 1.0000 260.00 260.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3" 
und 0272020506 2.0000 8.00 4.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 3" 
und 0272020554 2.0000 60.00 30.00 UNION UNIVERSAL PP-R C/ROSCA HEMBRA Ø 3" 

527.17 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Partida 01.06.05.03.01.03 VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE BY PASS 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 433.11 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

GAL 0272010015 0.2500 26.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010025 0.1500 2.70 18.00 TUBERIA F° G° 3", 3 MM 
und 0272010376 1.0000 11.50 11.50 CODO PVC SP 3" x 90º 
und 0272010400 1.0000 14.00 14.00 TEE PVC SP 3" x 3" 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020391 2.0000 60.00 30.00 UNION UNIVERSAL Fo Gdo 3" 
und 0272020433 1.0000 260.00 260.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3" 
und 0272020506 2.0000 8.00 4.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 3" 

384.85 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Partida 01.06.05.04.01 SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60x1/8" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 257.28 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
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25.38 
Materiales 

GAL 0254110099 0.0200 0.80 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.0100 0.02 2.35 LIJA PARA METAL 
und 0272010339 1.0000 200.00 200.00 TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" 
und 0272020010 1.0000 30.00 30.00 CANDADO 40 MM. 
GAL 0283010045 0.0200 0.32 16.00 THINER 

231.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 

Partida 01.06.06.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 01.06.06.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 

m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 

132.77 
Materiales 

m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

351.57 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 

Partida 01.06.06.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 

ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 46.16 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
21.38 

Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0272010466 1.0500 17.39 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 

18.81 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

5.97 

Partida 01.06.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 

ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 53.47 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

21.38 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0251120039 1.0500 24.70 23.52 PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 

26.12 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

5.97 

Partida 01.06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.79 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 

8.02 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m2 0261010107 1.0500 19.11 18.20 MALLA GALVANIZADA N°10 2" x 2" 

20.53 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.24 8.02 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.1000 2.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

2.24 

Partida 01.06.06.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 191.69 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2000 3.34 16.71 PEON 

12.69 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
und 0261010121 3.0000 75.00 25.00 BISAGRA DE FIERRO 2" X 2" 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
und 0283010052 1.0000 50.00 50.00 CERROJO DE FIERRO LISO 

174.62 
Equipos 
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%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.69 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2000 4.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

4.38 

Partida 01.06.06.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.81 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

0.94 
Materiales 

m 0202030004 1.0500 0.84 0.80 ALAMBRE DE PUAS 
0.84 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.94 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 01.06.06.09 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 

3.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 01.07.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.07.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 

m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.37 650.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.0246 0.58 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0123 0.21 16.71 PEON 

0.79 
Materiales 

kg 0202110012 0.0500 0.23 4.50 CLAVOS 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
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GL 0254110096 0.0010 0.03 34.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
0.46 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.79 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 

0.12 

Partida 01.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 

m/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.59 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.8889 14.85 16.71 PEON 
14.85 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.74 14.85 HERRAMIENTA MANUAL 

0.74 

Partida 01.07.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 

m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.58 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0080 0.19 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

1.53 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTA MANUAL 
0.05 

Partida 01.07.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 

m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.62 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0133 0.31 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

2.54 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.54 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 

Partida 01.07.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 

m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.32 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2667 4.46 16.71 PEON 

6.02 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.30 6.02 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 

Partida 01.07.01.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.13 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 

3.04 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.09 3.04 HERRAMIENTA MANUAL 
0.09 

Partida 01.07.01.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.07.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2.5" (73mm), C-10 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.83 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 

2.00 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0013 0.14 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020604 1.0500 5.63 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 

5.77 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 

Partida 01.07.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2" (60mm), C-10 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.45 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 

2.00 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0013 0.14 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020573 1.0000 8.25 8.25 TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.002 

8.39 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 

Partida 01.07.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1.5" (48mm), C-10 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.60 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
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hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 
2.00 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0013 0.14 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020475 1.0000 3.40 3.40 TUBERIA PVC SP Ø 1 1/2" C-10 NTP 399.002 

3.54 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 

Partida 01.07.01.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1" (33mm), C-10 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.50 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 

2.00 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0013 0.14 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020440 1.0000 3.30 3.30 TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.002 

3.44 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 

Partida 01.07.01.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø3/4" (26.5mm), C-10 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.06 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 

2.00 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0013 0.14 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020441 1.0000 2.86 2.86 TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP 399.002 

3.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 

Partida 01.07.01.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTIBUCION 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,153.72 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 

90.88 
Materiales 

und 0272020610 1.0000 16.20 16.20 TAPON PVC SP 2 1/2" 
GAL 0272010015 0.5000 52.50 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010099 4.0000 12.48 3.12 CODO PVC SAP 1"X45º 
und 0272010307 45.0000 76.50 1.70 CODO PVC SP 3/4" X 22.5º 
und 0272010308 47.0000 113.27 2.41 CODO PVC SP 1" x 22.5º 
und 0272010309 12.0000 47.28 3.94 CODO PVC SP 1 1/2" x 22.5º 
und 02720103090001 8.0000 37.20 4.65 CODO PVC SP 1 1/2" x 45º 



 
Página : S10 1 

6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

und 0272010310 4.0000 7.44 1.86 CODO PVC SP 3/4" x 45º 
und 0272010312 1.0000 2.40 2.40 CODO PVC SP 3/4" x 90º 
und 0272010313 5.0000 13.35 2.67 TEE PVC SP 3/4" x 3/4" 
und 0272010338 1.0000 5.10 5.10 CODO PVC SP 1" x 90º 
und 0272010344 7.0000 74.90 10.70 TEE PVC SP 2" X 2" 
und 0272010393 2.0000 9.76 4.88 CODO PVC SP 2 1/2" x 22.5º 
und 0272010406 3.0000 15.00 5.00 CODO PVC SP 2" x 22.5º 
und 0272010407 1.0000 5.00 5.00 CODO PVC SP 2" x 45º 
und 0272010408 5.0000 37.50 7.50 CODO PVC SP 2" x 90º 
und 0272010413 2.0000 32.76 16.38 TEE PVC SP 2 1/2" X 2 1/2" 
und 0272010416 4.0000 16.00 4.00 TEE PVC SP 1 1/2" x 1 1/2" 
und 0272020068 2.0000 28.32 14.16 REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 3/4" 
und 0272020120 8.0000 28.00 3.50 TEE PVC SAP 1" 
und 0272020189 3.0000 42.48 14.16 REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 1" 
und 0272020191 2.0000 28.32 14.16 REDUCCION PVC AGUA  2" A 3/4" 
und 0272020257 21.0000 47.25 2.25 TAPON DE PVC DIAMETRO 3/4" 
und 0272020310 8.0000 113.28 14.16 REDUCCION PVC AGUA  2" A 1 1/2" 
und 0272020377 10.0000 141.60 14.16 REDUCCION PVC AGUA 1 X 3/4" 
und 0272020515 2.0000 28.32 14.16 REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 2" 
und 0272020528 6.0000 27.90 4.65 TAPON PVC SP 1 1/2" 

1,060.11 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 2.73 90.88 HERRAMIENTA MANUAL 
2.73 

Partida 01.07.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.34 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 

1.17 
Materiales 

kg 0272010087 0.0010 0.02 16.95 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 5.0000 0.1000 0.11 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 

0.15 

Partida 01.07.02.01.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=9.0 m, TUB F° G°. D=2.5" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 791.35 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

und 0256810075 18.0000 216.00 12.00 ABRAZADERA F° G° 2.5", 1 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 36.0000 360.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010466 9.5000 157.32 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 

733.32 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Subpartidas 
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m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
9.77 

Partida 01.07.02.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=15 m, TUB F° G°. D=3" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,177.03 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

und 0256810076 30.0000 480.00 16.00 ABRAZADERA F° G° 3", 1 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 36.0000 360.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010025 15.5000 279.00 18.00 TUBERIA F° G° 3", 3 MM 

1,119.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 

9.77 

Partida 01.07.02.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8.5 m, TUB F° G°. D=2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 717.07 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

und 0256810077 17.0000 170.00 10.00 ABRAZADERA F° G° 2", 1 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 34.0000 340.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010466 9.0000 149.04 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 

659.04 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 

9.77 

Partida 01.07.02.01.04 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° G°. D=2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 695.35 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

und 0256810077 16.0000 160.00 10.00 ABRAZADERA F° G° 2", 1 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 32.0000 320.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010466 9.5000 157.32 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 

637.32 
Equipos 
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%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 

9.77 

Partida 01.07.02.01.05 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° G°. D=1" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 581.81 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

und 0256810078 19.0000 138.70 7.30 ABRAZADERA F° G° 1", 1 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 32.0000 320.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010469 9.5000 65.08 6.85 TUBERIA F° G° 1" X 2.5mm 

523.78 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 

9.77 

Partida 01.07.02.02.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A ALCANTARILLAS L=7 m, TUB F° G°. D=1.5" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 336.35 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

und 0256810079 6.0000 43.80 7.30 ABRAZADERA F° G° 1.5", 2 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 12.0000 120.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010082 7.0000 65.52 9.36 TUBERIA F° G° 1.5 " X2.5 MM 
und 0272010360 2.0000 16.20 8.10 ADAPTADOR DE FºGº DE 1 1/2" 
und 0272020611 4.0000 32.80 8.20 CODO DE 45° DE F°G° Ø 1 1/2" 

278.32 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 

9.77 

Partida 01.07.02.03.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A BADEN L=6 m, TUB F° G°. D=1.5" 

und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 443.11 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 

39.05 
Materiales 
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und 0256810079 12.0000 87.60 7.30 ABRAZADERA F° G° 1.5", 2 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 24.0000 240.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010082 7.0000 65.52 9.36 TUBERIA F° G° 1.5 " X2.5 MM 

393.12 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.17 39.05 HERRAMIENTA MANUAL 
1.17 

Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 

9.77 

Partida 01.07.02.04.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A PUENTE L=15.5 m, TUB F° G°. D=1.5" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,067.86 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 

60.22 
Materiales 

und 0256810079 31.0000 226.30 7.30 ABRAZADERA F° G° 1.5", 2 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 62.0000 620.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010082 16.0000 149.76 9.36 TUBERIA F° G° 1.5 " X2.5 MM 

996.06 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.81 60.22 HERRAMIENTA MANUAL 
1.81 

Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 

9.77 

Partida 01.07.02.05.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO EN CRUCE CANAL, L=2.5 m, TUB F° G°. D=1" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 190.89 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

m 0272010469 3.0000 20.55 6.85 TUBERIA F° G° 1" X 2.5mm 
20.55 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 

1.41 
Subpartidas 

m3 907893010142 0.2500 122.08 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
122.08 

Partida 01.07.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
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0.04 

Partida 01.07.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.07.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 01.07.03.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.07.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 

16.72 
Materiales 

m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

28.84 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 01.07.03.03.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 
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m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 473.14 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.1429 21.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 

143.33 
Materiales 

m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1840 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4200 210.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

309.23 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.30 143.33 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.5714 9.71 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.5714 6.57 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

20.58 

Partida 01.07.03.03.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 

m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 

132.77 
Materiales 

m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

351.57 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 

Partida 01.07.03.04.01 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.07.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.07.03.04.03 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.07.03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.07.03.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
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21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.07.03.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.12 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010471 1.0000 350.00 350.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.60 X 0.60 M 

350.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.07.03.06.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50 m X 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 390.12 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010472 1.0000 280.00 280.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.50 X 0.40 M 

280.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.07.03.07.01 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2.5" 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 629.40 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 

93.72 
Materiales 

GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010395 2.0000 7.80 3.90 NIPLE PVC SP 2 1/2" X 2" 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020511 2.0000 7.80 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 2.0000 16.20 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
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pza 0272020597 1.0000 478.87 478.87 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2" 
532.87 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.81 93.72 HERRAMIENTA MANUAL 

2.81 

Partida 01.07.03.07.02 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2" 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 403.13 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 

93.72 
Materiales 

GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010345 2.0000 6.00 3.00 NIPLE PVC SP 2" X 2" 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020264 2.0000 14.00 7.00 UNION UNIVERSAL PVC  2" 
und 0272020520 2.0000 6.00 3.00 ADAPTADOR UPR PVC Ø 2" 
pza 0272020600 1.0000 258.40 258.40 VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE 250 LB DE 2" 

306.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 2.81 93.72 HERRAMIENTA MANUAL 
2.81 

Partida 01.07.03.07.03 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=1" 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 260.82 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 

93.72 
Materiales 

GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010445 2.0000 5.20 2.60 NIPLE PVC SP 2" X 1" 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020278 1.0000 122.49 122.49 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" 
und 0272020453 2.0000 6.40 3.20 ADAPTADOR UPR PVC 1" 
und 0272020454 2.0000 8.00 4.00 UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 

164.29 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 2.81 93.72 HERRAMIENTA MANUAL 
2.81 

Partida 01.07.03.07.04 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=3/4" 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 260.82 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 

93.72 
Materiales 

GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010445 2.0000 5.20 2.60 NIPLE PVC SP 2" X 1" 
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und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020278 1.0000 122.49 122.49 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" 
und 0272020453 2.0000 6.40 3.20 ADAPTADOR UPR PVC 1" 
und 0272020454 2.0000 8.00 4.00 UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 

164.29 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 2.81 93.72 HERRAMIENTA MANUAL 
2.81 

Partida 01.07.03.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 

11.17 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 

2.80 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 

Partida 01.07.03.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 

3.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 01.07.03.09.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 01.07.03.09.02 GRAVA  DE 1" 

m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 171.90 3.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
44.56 

Materiales 
m3 0238010011 1.0500 126.00 120.00 GRAVA 1" 

126.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.34 44.56 HERRAMIENTA MANUAL 
1.34 

Partida 01.07.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.07.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.07.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 01.07.04.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.41 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.07 
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Partida 01.07.04.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.07.04.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.07.04.01.03.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.07.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
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0.72 

Partida 01.07.04.01.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.07.04.01.04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.07.04.01.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.07.04.01.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 470.12 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010473 1.0000 360.00 360.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.80 X 0.50 M 

360.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.07.04.01.06.01 LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.07 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
36.96 

Materiales 
m3 0238010005 1.3000 156.00 120.00 GRAVA 1/2" 

156.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.11 36.96 HERRAMIENTA MANUAL 
1.11 

Partida 01.07.04.01.07.01 SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1" 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 459.54 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 

66.98 
Materiales 

und 0272010098 2.0000 0.50 0.25 NIPLE PVC SAP 1/2"X1" 
und 0272020069 1.0000 0.90 0.90 REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2" 
pza 0272020252 1.0000 90.71 90.71 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" 
und 0272020364 2.0000 1.60 0.80 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" 
und 0272020397 1.0000 2.68 2.68 TEE PVC 2 1/2 x 1 1/2" 
und 0272020515 1.0000 14.16 14.16 REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 2" 
und 0272020617 1.0000 280.00 280.00 VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10 Ø, 1" 

390.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 2.01 66.98 HERRAMIENTA MANUAL 
2.01 

Partida 01.07.04.01.07.02 SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 3/4" 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 288.86 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 

66.98 
Materiales 

und 0272010098 2.0000 0.50 0.25 NIPLE PVC SAP 1/2"X1" 
pza 0272020139 1.0000 125.35 125.35 VALVULA DE AIRE Ø1/2" 
und 0272020187 1.0000 0.84 0.84 REDUCCION PVC AGUA 1" A 1/2" 
pza 0272020252 1.0000 90.71 90.71 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" 
und 0272020364 2.0000 1.60 0.80 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" 
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und 0272020425 1.0000 0.87 0.87 TEE PVC 1" x 1" 
219.87 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.01 66.98 HERRAMIENTA MANUAL 

2.01 

Partida 01.07.04.01.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 

11.17 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 

2.80 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 

Partida 01.07.04.01.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 

3.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 01.07.04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.07.04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
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0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.07.04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 01.07.04.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.41 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.07 

Partida 01.07.04.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.07.04.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.07.04.02.03.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.07.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.07.04.02.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.07.04.02.04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
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m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.07.04.02.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.07.04.02.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 470.12 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010473 1.0000 360.00 360.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.80 X 0.50 M 

360.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 

Partida 01.07.04.02.06.01 LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.07 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
36.96 

Materiales 
m3 0238010005 1.3000 156.00 120.00 GRAVA 1/2" 

156.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.11 36.96 HERRAMIENTA MANUAL 
1.11 

Partida 01.07.04.02.07.01 SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 360.42 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0500 5.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020003 0.2000 0.24 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020511 2.0000 7.80 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 2.0000 16.20 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
pza 0272020603 1.0000 236.00 236.00 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 2.5" 
m 0272020604 3.2000 17.15 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020605 1.0000 5.32 5.32 TEE PVC Ø 2 1/2" 
und 0272020610 1.0000 16.20 16.20 TAPON PVC SP 2 1/2" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 

312.16 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Partida 01.07.04.02.07.02 SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2". 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 346.81 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0500 5.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010338 2.0000 10.20 5.10 CODO PVC SP 1" x 90º 
und 0272020003 0.2000 0.24 1.20 CINTA TEFLON 
m 0272020440 3.2000 10.56 3.30 TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.002 
und 0272020453 4.0000 12.80 3.20 ADAPTADOR UPR PVC 1" 
und 0272020454 4.0000 16.00 4.00 UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 
und 0272020482 1.0000 1.50 1.50 TAPON PVC SP Ø 1" 
und 0272020535 2.0000 4.00 2.00 REDUCCION PVC SP DE 2" A 1" 
pza 0272020612 1.0000 230.00 230.00 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 2" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 

298.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Partida 01.07.04.02.07.03 SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 1 1/2". 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 253.10 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0500 5.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010336 2.0000 11.60 5.80 CODO PVC SP 1 1/2" x 90º 
und 0272020003 0.2000 0.24 1.20 CINTA TEFLON 
m 0272020440 3.2000 10.56 3.30 TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.002 
und 0272020453 4.0000 12.80 3.20 ADAPTADOR UPR PVC 1" 
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und 0272020454 4.0000 16.00 4.00 UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 
und 0272020482 1.0000 1.50 1.50 TAPON PVC SP Ø 1" 
und 0272020572 2.0000 3.00 1.50 REDUCCION PVC SP DE 1 1/2"  A 1/2" 
pza 0272020613 1.0000 135.89 135.89 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 1 1/2" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 

204.84 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Partida 01.07.04.02.07.04 SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 3/4". 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 209.77 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0500 5.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010312 2.0000 4.80 2.40 CODO PVC SP 3/4" x 90º 
und 0272020003 0.2000 0.24 1.20 CINTA TEFLON 
m 0272020440 3.2000 10.56 3.30 TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.002 
und 0272020453 4.0000 12.80 3.20 ADAPTADOR UPR PVC 1" 
und 0272020454 4.0000 16.00 4.00 UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 
und 0272020482 1.0000 1.50 1.50 TAPON PVC SP Ø 1" 
und 0272020574 2.0000 2.80 1.40 REDUCCION PVC SP DE 3/4"  A 1/2" 
pza 0272020614 1.0000 99.56 99.56 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 3/4" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 

161.51 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Partida 01.07.04.02.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 

11.17 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 

2.80 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 

Partida 01.07.04.02.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
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5.08 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 

3.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 01.07.04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.07.04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.07.04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 01.07.04.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.41 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.07 
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Partida 01.07.04.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.07.04.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.07.04.03.03.02 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.07.04.03.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 
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kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.07.04.03.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.07.04.03.04.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.07.04.03.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 470.12 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 

106.91 
Materiales 

und 0272010473 1.0000 360.00 360.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.80 X 0.50 M 

360.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
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Partida 01.07.04.03.06.01 LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.07 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
36.96 

Materiales 
m3 0238010005 1.3000 156.00 120.00 GRAVA 1/2" 

156.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.11 36.96 HERRAMIENTA MANUAL 
1.11 

Partida 01.07.04.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2". 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 262.30 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010332 2.0000 5.00 2.50 NIPLE PVC SP DE 1 1/2" x 2" 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020307 1.0000 163.84 163.84 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2" 
und 0272020456 2.0000 12.40 6.20 ADAPTADOR UPR PVC 1 1/2" 
und 0272020457 2.0000 10.60 5.30 UNION UNIVERSAL PVC SP 1 1/2" 

214.04 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Partida 01.07.04.03.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1". 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 212.55 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010445 2.0000 5.20 2.60 NIPLE PVC SP 2" X 1" 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020278 1.0000 122.49 122.49 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" 
und 0272020453 2.0000 6.40 3.20 ADAPTADOR UPR PVC 1" 
und 0272020454 2.0000 8.00 4.00 UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 

164.29 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 

Partida 01.07.04.03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2 1/2". 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 309.00 10.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020616 1.0000 238.54 238.54 VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX, DE H°D°/ANILLO DE 

JEBE D=75mm 
260.74 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 

1.41 

Partida 01.07.04.03.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 206.86 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020615 1.0000 184.66 184.66 VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX, DE H°D°/ANILLO DE 

JEBE D=63mm 
206.86 

Partida 01.07.04.03.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 

11.17 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 

2.80 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 

Partida 01.07.04.03.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 

3.55 
Equipos 
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%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 

m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.37 650.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.0246 0.58 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0123 0.21 16.71 PEON 

0.79 
Materiales 

kg 0202110012 0.0500 0.23 4.50 CLAVOS 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
GL 0254110096 0.0010 0.03 34.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.46 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.79 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 

0.12 

Partida 01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 

m/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.59 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.8889 14.85 16.71 PEON 
14.85 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.74 14.85 HERRAMIENTA MANUAL 

0.74 

Partida 01.08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 

m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.58 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0080 0.19 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

1.53 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTA MANUAL 
0.05 

Partida 01.08.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 

m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.62 60.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0133 0.31 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

2.54 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.54 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 

Partida 01.08.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 

m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.32 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2667 4.46 16.71 PEON 

6.02 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.30 6.02 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 

Partida 01.08.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.13 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 

3.04 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.09 3.04 HERRAMIENTA MANUAL 
0.09 

Partida 01.08.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1/2" (21.0mm), C-10 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.79 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

1.56 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0050 0.53 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020442 1.0300 1.65 1.60 TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.002 

2.18 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.56 HERRAMIENTA MANUAL 
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0.05 

Partida 01.08.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS Ø=1/2" 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 26.66 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
4.68 

Materiales 
und 0256810080 1.0000 4.36 4.36 ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICA PVC CON SALIDA 

1/2" 
GAL 0272010015 0.0055 0.58 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010315 2.0000 2.60 1.30 NIPLE PVC SP 1/2" x 1 1/2" 
und 0272010317 1.0000 0.90 0.90 CODO PVC SP 1/2" x 45º 
und 0272020330 1.0000 10.00 10.00 VALVULA DE PASO Ø 1/2" 
und 0272020364 2.0000 1.60 0.80 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" 
und 0272020450 3.0000 1.80 0.60 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" 

21.84 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.14 4.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.14 

Partida 01.08.03.03 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.34 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 

1.17 
Materiales 

kg 0272010087 0.0010 0.02 16.95 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 5.0000 0.1000 0.11 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 

0.15 

Partida 01.08.04.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 01.08.04.02 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 

16.72 
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Materiales 
m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

28.84 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 01.08.04.03 SUMI. E INSTAL. CAJA REGISTRO C/TAPA TERMOPLASTICA 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 138.03 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

32.07 
Materiales 

und 0261010123 1.0000 80.00 80.00 CAJA DE CONEXIÓN PREFABRICADA 0.50X0.30X0.35 
und 0272010474 1.0000 25.00 25.00 TAPA TERMOPLASTICA 0.20 X 0.30 m 

105.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.96 32.07 HERRAMIENTA MANUAL 
0.96 

Partida 01.09.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 01.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 01.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 01.09.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.09.01.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 01.09.01.03.01 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 508.43 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 12.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 

189.49 
Materiales 

m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

309.47 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 9.47 189.49 HERRAMIENTA MANUAL 
9.47 

Partida 01.09.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 
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%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.09.01.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 01.09.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 01.09.01.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 01.09.01.05.01 TARRAJEO PULIDO 1:3 



 
Página : S10 1 

6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 

12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.69 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

25.38 
Materiales 

m3 0204010001 0.0180 1.08 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0400 0.07 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1400 3.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.2000 0.90 4.50 REGLA DE MADERA 

5.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 

Partida 01.09.01.05.02 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.44 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0129 0.77 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2280 5.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

6.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 01.09.01.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO INTRADOMICILIARIO 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 121.54 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

46.85 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0122 1.28 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010084 1.0000 2.70 2.70 TRAMPA S PVC SAL 2" 
und 0272010316 1.0000 0.90 0.90 CODO PVC SP 1/2" x 90º 
und 0272010318 1.0000 1.20 1.20 TEE PVC SP 1/2" x 1/2" 
und 0272010319 1.0000 2.00 2.00 UNION DE FºGº 1/2" 
m 0272010402 10.0000 27.00 2.70 TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP 399.003 
und 0272010430 1.0000 4.00 4.00 CODO F°Gdo Ø 1/2" x 90° 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020087 1.0000 10.50 10.50 GRIFO DE BRONCE 1/2" 
m 0272020442 6.0000 9.60 1.60 TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020443 1.0000 1.50 1.50 NIPLE DE FºGº DE 1/2" x 2" 
und 0272020444 1.0000 0.80 0.80 TAPON PVC SP 1/2" 
und 0272020445 1.0000 2.00 2.00 CODO PVC SAL Ø 2" x 90º 
und 0272020450 1.0000 0.60 0.60 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" 
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pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
73.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 

1.41 

Partida 01.10.01.01 FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 40,155.14 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 

gbl 04040800010001 1.0000 40,155.14 40,155.14 FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE 
40,155.14 

Partida 01.10.02.01 FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 19,861.55 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 

gbl 0404080002 1.0000 19,861.55 19,861.55 FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
19,861.55 
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Partida 02.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

gbl/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 3,780.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 

VJE 0401010119 1.0000 3,780.00 3,780.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y 
MAQUINARIA 

3,780.00 

Partida 02.01.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 

m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.14 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
1.11 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.11 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 02.01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 

m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.67 650.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0031 0.07 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0246 0.41 16.71 PEON 

0.48 
Materiales 

kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
GAL 0254110011 0.0200 0.68 34.00 PINTURA ESMALTE 

1.08 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.48 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 

0.11 

Partida 02.01.03.01 EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. 

m/DIA 310.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.19 310.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0026 0.06 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0258 0.43 16.71 PEON 

0.49 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.02 0.49 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620011 1.0000 0.0258 5.68 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD3 

5.70 

Partida 02.01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. 

m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.79 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0080 0.19 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
hh 0147150001 1.0000 0.0800 1.87 23.38 TOPOGRAFO 

3.40 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.10 3.40 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0800 0.29 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.39 

Partida 02.01.03.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m 

m/DIA 75.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.89 75.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0107 0.25 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1067 1.78 16.71 PEON 

2.03 
Materiales 

m3 0204010001 0.0800 4.80 60.00 ARENA FINA 
4.80 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.03 HERRAMIENTA MANUAL 

0.06 

Partida 02.01.03.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. 

m/DIA 410.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.96 410.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.0098 0.23 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0195 0.33 16.71 PEON 

0.56 
Materiales 

m3 0205990001 0.0420 0.08 1.80 AGUA 
0.08 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620011 1.0000 0.0195 4.29 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD3 

4.32 

Partida 02.01.03.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.01.04.01 BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20m 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,914.07 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 

m2 907805100107 2.0100 70.27 34.96 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
und 907891010529 1.0000 409.05 409.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BUZONES 
kg 908003020905 66.6600 365.30 5.48 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 
m3 908007050112 0.4000 199.49 498.73 CONSTRUCCION  DE MEDIAS CAÑAS DE CONCRETO F'C= 175 

kg/cm2 C/MEZCLADORA 
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m2 977901020117 10.9300 571.97 52.33 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA BUZON 
m3 978006010313 0.0400 18.09 452.36 DADO DE CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA 

EMPLAME 
m3 978006010415 0.4800 279.90 583.13 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA BUZON 

1,914.07 

Partida 02.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 

ML/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 33.92 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

3.91 
Materiales 

m 0272010477 1.0300 29.75 28.88 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 

29.89 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 

Partida 02.01.06.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.41 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 

1.17 
Materiales 

m3 0205990001 0.0380 0.07 1.80 AGUA 
kg 0272010087 0.0010 0.02 16.95 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 

0.09 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 5.0000 0.1000 0.11 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 

0.15 

Partida 02.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 

m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.14 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
1.11 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.11 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 02.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 

m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.67 650.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0031 0.07 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0246 0.41 16.71 PEON 

0.48 
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Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
GAL 0254110011 0.0200 0.68 34.00 PINTURA ESMALTE 

1.08 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.48 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 

0.11 

Partida 02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ; H=0.70 m ; A=0.50m 

m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.00 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0800 1.87 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

15.24 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.76 15.24 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 

Partida 02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA a=0.50m 

m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.90 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0100 0.23 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 

1.90 

Partida 02.02.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.50m ; e=0.10m 

m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.33 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 

1.27 
Materiales 

m3 0204010001 0.0500 3.00 60.00 ARENA FINA 
3.00 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.06 1.27 HERRAMIENTA MANUAL 

0.06 

Partida 02.02.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO ; a=0.50m ; h=0.60m 

m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.93 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

11.36 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.57 11.36 HERRAMIENTA MANUAL 
0.57 
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Partida 02.02.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.02.03.01 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" x 24" C/TAPA DE CºAº 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 126.29 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 16.71 16.71 PEON 

40.09 
Materiales 

und 0261010103 1.0000 85.00 85.00 CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" C/TAPA DE CºAº 
85.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.20 40.09 HERRAMIENTA MANUAL 

1.20 

Partida 02.02.04.01 SUM. E INST. TUBERIA DN 160mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 

m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.89 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

3.91 
Materiales 

ML 0272500082 1.0300 20.72 20.12 TUBERIA  DN=160mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 

20.86 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 

Partida 02.02.04.02 SILLA TEE PVC UNIVERSAL 160 mm. X 160 mm. 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.33 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.3200 5.35 16.71 PEON 

12.83 
Materiales 

und 0230460056 1.0000 9.70 9.70 SILLA TEE 160 mm x 160 mm PVC UNIVERSAL 
GAL 0272010015 0.0040 0.42 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 

10.12 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.83 HERRAMIENTA MANUAL 
0.38 

Partida 02.02.04.03 ACCESORIOS DE CAJA DE REGISTRO 
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und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 45.60 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 

6.41 
Materiales 

m 0272010419 3.0000 18.60 6.20 TUBERIA PVC SAL Ø 4" NTP 399.003 
und 0272020621 2.0000 20.40 10.20 CODO PVC SAL Ø 4" x 45º 

39.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.19 6.41 HERRAMIENTA MANUAL 
0.19 

Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 

m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.14 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
1.11 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.11 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 02.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 

m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.67 650.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0031 0.07 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0246 0.41 16.71 PEON 

0.48 
Materiales 

kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
GAL 0254110011 0.0200 0.68 34.00 PINTURA ESMALTE 

1.08 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.48 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 

0.11 

Partida 02.03.02.01 EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. 

m/DIA 310.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.19 310.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0026 0.06 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0258 0.43 16.71 PEON 

0.49 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.02 0.49 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620011 1.0000 0.0258 5.68 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD3 

5.70 

Partida 02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. 
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m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.79 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0080 0.19 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
hh 0147150001 1.0000 0.0800 1.87 23.38 TOPOGRAFO 

3.40 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.10 3.40 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0800 0.29 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.39 

Partida 02.03.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m 

m/DIA 75.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.89 75.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0107 0.25 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1067 1.78 16.71 PEON 

2.03 
Materiales 

m3 0204010001 0.0800 4.80 60.00 ARENA FINA 
4.80 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.03 HERRAMIENTA MANUAL 

0.06 

Partida 02.03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. 

m/DIA 410.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.96 410.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.0098 0.23 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0195 0.33 16.71 PEON 

0.56 
Materiales 

m3 0205990001 0.0420 0.08 1.80 AGUA 
0.08 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620011 1.0000 0.0195 4.29 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD3 

4.32 

Partida 02.03.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.03.03.01 BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20m 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,914.07 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Subpartidas 
m2 907805100107 2.0100 70.27 34.96 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
und 907891010529 1.0000 409.05 409.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BUZONES 
kg 908003020905 66.6600 365.30 5.48 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 
m3 908007050112 0.4000 199.49 498.73 CONSTRUCCION  DE MEDIAS CAÑAS DE CONCRETO F'C= 175 

kg/cm2 C/MEZCLADORA 
m2 977901020117 10.9300 571.97 52.33 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA BUZON 
m3 978006010313 0.0400 18.09 452.36 DADO DE CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA 

EMPLAME 
m3 978006010415 0.4800 279.90 583.13 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA BUZON 

1,914.07 

Partida 02.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 

ML/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 33.92 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

3.91 
Materiales 

m 0272010477 1.0300 29.75 28.88 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 

29.89 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 

Partida 02.03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.41 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 

1.17 
Materiales 

m3 0205990001 0.0380 0.07 1.80 AGUA 
kg 0272010087 0.0010 0.02 16.95 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 

0.09 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 5.0000 0.1000 0.11 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 

0.15 

Partida 02.03.06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.03.06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
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m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.03.06.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 

2.67 

Partida 02.03.06.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

1.58 

Partida 02.03.06.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.03.06.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 

m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.08 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 1.34 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 

1.34 
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Partida 02.03.06.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 

16.56 
Materiales 

m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

24.66 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

3.35 

Partida 02.03.06.01.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 

m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 

132.77 
Materiales 

m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

351.57 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 

Partida 02.03.06.01.04.01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
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24.02 

Partida 02.03.06.01.04.01. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.03.06.01.04.02. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 02.03.06.01.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 02.03.06.01.04.02. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.03.06.01.04.03. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

338.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 02.03.06.01.04.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 02.03.06.01.04.03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 



 
Página : S10 1 

6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 002 Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO 

12/12/2020  23:53:53 Fecha  : 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.03.06.01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.86 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2857 4.77 16.71 PEON 

18.13 
Materiales 

kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1500 3.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

5.19 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.54 18.13 HERRAMIENTA MANUAL 
0.54 

Partida 02.03.06.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 

11.17 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 

2.80 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 

Partida 02.03.06.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS 

und/DIA 36.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 43.24 36.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0556 1.30 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2222 4.11 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2222 3.71 16.71 PEON 

9.12 
Materiales 

und 0256810046 2.0000 2.60 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0256810072 3.0000 9.00 3.00 ABRAZADERA C/PLATINA 1/4" 
und 0256810073 3.0000 2.25 0.75 PERNO 1/2" x 2 1/2" 
und 0259110023 2.0000 20.00 10.00 PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8" 
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33.85 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.27 9.12 HERRAMIENTA MANUAL 
0.27 

Partida 02.03.06.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.69 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

1.10 
Materiales 

m 0261010041 1.0300 10.56 10.25 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" 
10.56 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 02.03.06.01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.94 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

1.10 
Materiales 

kg 0203030002 0.2500 0.81 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
0.81 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 02.03.06.01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE PA L=70 M 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 120.61 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

21.89 
Materiales 

und 0202110018 1.0000 2.60 2.60 TEMPLADORES 
kg 0203030002 23.8400 76.76 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
und 0256810016 2.0000 5.38 2.69 GUARDA CABLE DE 3/4" 
und 0256810074 12.0000 13.32 1.11 GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2" 

98.06 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.66 21.89 HERRAMIENTA MANUAL 
0.66 

Partida 02.03.06.01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS 

und/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 62.59 32.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0625 1.46 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2500 4.62 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2500 4.18 16.71 PEON 

10.26 
Materiales 

und 0256810046 4.0000 5.20 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0259110024 1.0000 40.00 40.00 PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8" 
m 0261010116 0.6000 6.82 11.36 ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16" 

52.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.31 10.26 HERRAMIENTA MANUAL 
0.31 

Partida 02.03.06.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=200 mm 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 102.33 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 

2.00 
Materiales 

ML 0272010482 1.0300 100.15 97.23 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427:2008  PE80 SDR 13.6 DN 200 mm 
100.15 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010008 0.2500 0.0067 0.12 17.65 SOLDADORA POR TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA HDPE (28 HP) 

0.18 

Partida 02.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
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m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 02.04.01.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.01.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.13 

Partida 02.04.01.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 

16.56 
Materiales 

m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

24.66 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
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hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

3.35 

Partida 02.04.01.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 583.13 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010047 9.7300 296.77 30.50 CEMENTO PORTLAND TIPOV 

391.90 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 02.04.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 02.04.01.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.04.01.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
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m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 02.04.01.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 02.04.01.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" 

und/DIA 17.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 116.58 17.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4706 11.00 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.4706 7.86 16.71 PEON 

18.86 
Materiales 

kg 0203030002 19.2100 61.86 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
pza 0261010117 3.6800 35.29 9.59 ANGULO 5/8" x 5/8" x 1/8" 

97.15 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.57 18.86 HERRAMIENTA MANUAL 
0.57 

Partida 02.04.01.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 660.12 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
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106.91 
Materiales 

und 0203030016 1.0000 550.00 550.00 ESCALERA TIPO GATO, F°G° 3/4" 
550.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 

3.21 

Partida 02.04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 02.04.02.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.02.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.13 

Partida 02.04.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.02.03.01 CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" 

m3/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.97 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8889 20.78 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 10.0000 8.8889 148.53 16.71 PEON 

169.31 
Materiales 

m3 0205020003 0.4800 48.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1000 0.18 1.80 AGUA 
bls 0221010010 3.9000 97.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
m3 0238010001 0.8700 60.90 70.00 HORMIGON 

206.58 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.08 169.31 HERRAMIENTA MANUAL 
5.08 

Partida 02.04.02.03.02 CONCRETO F`c=140 Kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 483.26 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

154.89 
Materiales 

m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 1.5000 6.45 4.30 IMPERMEABILIZANTE 

323.72 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 

Partida 02.04.02.03.03 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 

16.56 
Materiales 

m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

24.66 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

3.35 

Partida 02.04.02.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 583.13 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010047 9.7300 296.77 30.50 CEMENTO PORTLAND TIPOV 

391.90 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 02.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 02.04.02.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.04.02.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 

m/DIA 48.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.91 48.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1667 3.90 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1667 2.79 16.71 PEON 

6.69 
Materiales 

m 0274020001 1.0500 8.89 8.47 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" 
8.89 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.33 6.69 HERRAMIENTA MANUAL 

0.33 

Partida 02.04.02.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 

10.05 
Materiales 

GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 

0.30 

Partida 02.04.02.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
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0.63 

Partida 02.04.02.06.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 02.04.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 

ML/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 33.92 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

3.91 
Materiales 

m 0272010477 1.0300 29.75 28.88 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 

29.89 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 

Partida 02.04.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 8" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 34.15 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010421 1.0000 23.89 23.89 YEE PVC SAL Ø 8" - NTP 399.003 

24.52 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 

Partida 02.04.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 860.66 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
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9.35 
Materiales 

und 0272020618 1.0000 851.03 851.03 VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX, DE H°D°/ANILLO DE 
JEBE DN=200mm 

851.03 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 

Partida 02.04.02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX90º 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.03 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 

Materiales 
GAL 02729A0001 0.0050 0.18 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 
und 0293010008 1.0000 20.22 20.22 CODO PVC UF DN=200mm X 90º 

20.40 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 

Partida 02.04.02.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX45º 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 26.66 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 

Materiales 
und 0272010478 1.0000 16.85 16.85 CODO PVC UF DN=200mm X 45º 
GAL 02729A0001 0.0050 0.18 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 

17.03 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 

Partida 02.04.02.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 8" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 189.63 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 

Materiales 
und 0272010479 1.0000 180.00 180.00 CANASTILLA DE BRONCE 8" 

180.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 

Partida 02.04.02.07.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA PARA SUJECION 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 54.63 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 
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Materiales 
und 0256810030 1.0000 45.00 45.00 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 

45.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 

Partida 02.04.02.08.01 BARANDA DE F°Gdo Ø 2" 

m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 65.69 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

3.79 
Materiales 

kg 0230610009 3.0000 42.60 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
GAL 0254110099 0.0200 0.80 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
m 0272010466 1.0300 17.06 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 

60.46 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.79 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 1.0000 0.0667 1.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

1.44 

Partida 02.04.02.08.02 SUM. E INST.  ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO ACERO INOXIDABLE DE 1" 

m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 193.60 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

3.79 
Materiales 

kg 0203030002 0.9100 2.93 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
kg 0230610010 0.9600 17.72 18.46 SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4" 
m 0230610011 4.8300 169.05 35.00 TUBO DE ACERO INOX 1" 

189.70 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.79 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 

Partida 02.04.02.08.03 SUM. E INST.  TAPA SANITARIA METALICA DE 1.20x1.20x1/8" 

und/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 585.04 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

3.79 
Materiales 

GAL 0254110099 0.0200 0.80 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.0100 0.02 2.35 LIJA PARA METAL 
und 0272010480 1.0000 550.00 550.00 TAPA METALICA DE 1.20 X 1.20 E=1/8" INC. ACC 
und 0272020010 1.0000 30.00 30.00 CANDADO 40 MM. 
GAL 0283010045 0.0200 0.32 16.00 THINER 

581.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.79 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 
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Partida 02.04.02.09.01 BAFLE DE MADERA 1.40x0.90x1" 

und/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 98.90 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

3.79 
Materiales 

und 0243010109 1.0000 95.00 95.00 BAFLE DE MADERA  1.40 x 0.90 m , e=1" 
95.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.79 HERRAMIENTA MANUAL 

0.11 

Partida 02.04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 02.04.03.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.03.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.13 

Partida 02.04.03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.03.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA SELECCIONADA 

m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.30 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 

45.44 
Materiales 

m3 0205100001 1.0300 51.50 50.00 ARCILLA 
51.50 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.36 45.44 HERRAMIENTA MANUAL 

1.36 

Partida 02.04.03.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010013 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 2" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 02.04.03.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010011 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 02.04.03.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 100.81 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 

37.87 
Materiales 

m3 0204020001 1.0300 61.80 60.00 ARENA GRUESA 
61.80 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.14 37.87 HERRAMIENTA MANUAL 

1.14 

Partida 02.04.03.03.05 SUMINISTRO Y ASENTADO DE LADRILLO 0.14 x 0.09 x 0.24 m 

m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.36 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2667 4.46 16.71 PEON 

16.93 
Materiales 

und 0221010041 36.0000 25.92 0.72 LADRILLO DE CONCRETO18 HUECOS 24X14X09CM 
25.92 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.51 16.93 HERRAMIENTA MANUAL 

0.51 

Partida 02.04.03.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 583.13 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010047 9.7300 296.77 30.50 CEMENTO PORTLAND TIPOV 

391.90 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
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hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 

Partida 02.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 02.04.03.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.04.03.05.01 VIGA DE MADERA 5" x 4" x 6.63m 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 222.72 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

31.24 
Materiales 

kg 0202110012 0.0500 0.23 4.50 CLAVOS 
p2 0243020080 36.2500 190.31 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

190.54 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.94 31.24 HERRAMIENTA MANUAL 
0.94 

Partida 02.04.03.05.02 CORREA DE MADERA 3" x 2" x 11.63m 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 124.52 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010003 1.0000 0.4000 7.39 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

23.42 
Materiales 

kg 0202110012 0.0500 0.23 4.50 CLAVOS 
p2 0243020080 19.0800 100.17 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

100.40 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.70 23.42 HERRAMIENTA MANUAL 
0.70 

Partida 02.04.03.05.03 PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA 

und/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2.95 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.5000 0.0333 0.62 18.48 OFICIAL 

2.18 
Materiales 

pza 0261010099 1.0000 0.30 0.30 PERNO DE 1/4" X 1 1/2" 
pza 0283010046 1.0000 0.40 0.40 TUERCA DE 1/4" 

0.70 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.07 2.18 HERRAMIENTA MANUAL 
0.07 

Partida 02.04.03.06.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.95 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 

2.67 
Materiales 

kg 0202110011 0.3000 1.95 6.50 CLAVOS PARA CALAMINA 
PL 0261010040 0.7700 14.25 18.50 CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.83x0.22MM 

16.20 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 

Partida 02.04.03.07.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

7.02 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
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Partida 02.04.03.07.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 02.04.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 

ML/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 33.92 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

3.91 
Materiales 

m 0272010477 1.0300 29.75 28.88 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 

29.89 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 

Partida 02.04.03.08.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LECHO DE SECADO 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 131.46 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 2.0000 33.42 16.71 PEON 

56.80 
Materiales 

und 0272020123 1.0000 12.30 12.30 TEE PVC SAP 2" 
und 0293010008 3.0000 60.66 20.22 CODO PVC UF DN=200mm X 90º 

72.96 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.70 56.80 HERRAMIENTA MANUAL 
1.70 

Partida 02.04.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 



 
Página : S10 1 

6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 002 Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO 

12/12/2020  23:53:53 Fecha  : 

1.34 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.04.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.04.04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 02.04.04.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.04.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.13 

Partida 02.04.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 



 
Página : S10 1 

6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 002 Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO 

12/12/2020  23:53:53 Fecha  : 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.04.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 

16.56 
Materiales 

m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

24.66 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

3.35 

Partida 02.04.04.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 583.13 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010047 9.7300 296.77 30.50 CEMENTO PORTLAND TIPOV 

391.90 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 02.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
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p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 

0.72 

Partida 02.04.04.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.04.04.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 

m/DIA 48.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.91 48.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1667 3.90 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1667 2.79 16.71 PEON 

6.69 
Materiales 

m 0274020001 1.0500 8.89 8.47 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" 
8.89 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.33 6.69 HERRAMIENTA MANUAL 

0.33 

Partida 02.04.04.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 

10.05 
Materiales 

GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 

0.30 

Partida 02.04.04.06.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
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21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 02.04.04.06.02 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5. 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.61 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0158 0.95 60.00 ARENA FINA 
bls 0221010010 0.1110 2.78 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.2530 1.09 4.30 IMPERMEABILIZANTE 

4.82 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 02.04.04.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010011 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 02.04.04.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010013 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 2" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 02.04.04.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 
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ML/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 33.92 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

3.91 
Materiales 

m 0272010477 1.0300 29.75 28.88 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 

29.89 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 

Partida 02.04.04.08.02 SUM. E INST. DE VIGAS PREFABRICADAS 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 189.79 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 

kg 907894030107 6.7100 33.75 5.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2 
m3 907901020106 0.1400 81.64 583.13 CONCRETO F'C= 210KG/CM2 
m2 978002010402 2.4000 74.40 31.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

189.79 

Partida 02.04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.04.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 02.04.05.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.05.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.13 

Partida 02.04.05.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.05.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 

16.56 
Materiales 

m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

24.66 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

3.35 

Partida 02.04.05.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 
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m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 583.13 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010047 9.7300 296.77 30.50 CEMENTO PORTLAND TIPOV 

391.90 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 02.04.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 02.04.05.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.04.05.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 

m/DIA 48.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.91 48.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1667 3.90 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010004 1.0000 0.1667 2.79 16.71 PEON 
6.69 

Materiales 
m 0274020001 1.0500 8.89 8.47 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" 

8.89 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.33 6.69 HERRAMIENTA MANUAL 
0.33 

Partida 02.04.05.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 

10.05 
Materiales 

GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 

0.30 

Partida 02.04.05.06.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 02.04.05.07.01 SUM. E INST. DE TUBERIA SCH-40 DN 200mm 

m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 45.45 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.2667 4.46 16.71 PEON 

7.58 
Materiales 

m 0265910009 1.0500 37.64 35.85 TUBERIA SCH-40 DN 200mm 
37.64 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.23 7.58 HERRAMIENTA MANUAL 

0.23 
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Partida 02.04.05.07.02 SUM. E INST. DE CODO SCH-40 DN 200mm x 45° 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 54.54 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2286 5.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2286 3.82 16.71 PEON 

9.16 
Materiales 

und 0298010007 1.0000 45.20 45.20 CODO SCH-40 DN 200mm x 45° 
45.20 

Equipos 
%MO 0337010001 2.0000 0.18 9.16 HERRAMIENTA MANUAL 

0.18 

Partida 02.04.05.07.03 SUM. E INST. DE YEE SCH-40 DN 200mm 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.21 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2286 5.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2286 3.82 16.71 PEON 

9.16 
Materiales 

und 0298010008 1.0000 28.78 28.78 YEE SCH-40 DN 200mm 
28.78 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.27 9.16 HERRAMIENTA MANUAL 

0.27 

Partida 02.04.05.07.04 SUM. E INST. DE TAPON ROSCADO DN 200mm 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.12 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2286 5.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2286 3.82 16.71 PEON 

9.16 
Materiales 

und 0272020619 1.0000 25.69 25.69 TAPON ROSCADO DN 200 mm 
25.69 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.27 9.16 HERRAMIENTA MANUAL 

0.27 

Partida 02.04.05.07.05 SUM. E INST. DE UNION DRESSER DN 200mm 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 65.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

16.03 
Materiales 

und 0272020620 1.0000 48.58 48.58 UNION DRESSER DN 200mm 
48.58 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.48 16.03 HERRAMIENTA MANUAL 

0.48 
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Partida 02.04.05.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 860.66 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 

Materiales 
und 0272020618 1.0000 851.03 851.03 VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX, DE H°D°/ANILLO DE 

JEBE DN=200mm 
851.03 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 

0.28 

Partida 02.04.05.07.07 SUM. E INST. DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 566.51 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

16.03 
Materiales 

und 0283010053 1.0000 550.00 550.00 CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE 
550.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.48 16.03 HERRAMIENTA MANUAL 

0.48 

Partida 02.04.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.04.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 02.04.06.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.06.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.13 

Partida 02.04.06.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 

16.56 
Materiales 

m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

24.66 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

3.35 

Partida 02.04.06.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 583.13 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
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167.21 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010047 9.7300 296.77 30.50 CEMENTO PORTLAND TIPOV 

391.90 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 

24.02 

Partida 02.04.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 

23.92 
Materiales 

kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

6.36 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 

Partida 02.04.06.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.04.06.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
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lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

10.14 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 02.04.06.06.01 SUM. E INST. DE VERTEDERO METALICO 0.60x0.80m x E=1/8" 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 73.29 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 16.71 16.71 PEON 

40.09 
Materiales 

und 0209990024 1.0000 32.00 32.00 VERTEDERO METALICO 
32.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.20 40.09 HERRAMIENTA MANUAL 

1.20 

Partida 02.04.06.06.02 SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 427.29 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 2.0000 33.42 16.71 PEON 

56.80 
Materiales 

kg 02720100140001 1.0000 16.95 16.95 HIPOCLORITO DE SODIO DE 8% AL 10% 
und 0272010317 1.0000 0.90 0.90 CODO PVC SP 1/2" x 45º 
und 0272010481 1.0000 339.00 339.00 TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA CON TAPA DE 500 LT 
und 0272020087 1.0000 10.50 10.50 GRIFO DE BRONCE 1/2" 
m 0272020442 0.9000 1.44 1.60 TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.002 

368.79 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.70 56.80 HERRAMIENTA MANUAL 
1.70 

Partida 02.04.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 

m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.14 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
1.11 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.11 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 02.04.07.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 

m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.67 650.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0031 0.07 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0246 0.41 16.71 PEON 

0.48 
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Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
GAL 0254110011 0.0200 0.68 34.00 PINTURA ESMALTE 

1.08 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.48 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 

0.11 

Partida 02.04.07.02.01 EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. 

m/DIA 310.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.19 310.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0026 0.06 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0258 0.43 16.71 PEON 

0.49 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.02 0.49 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620011 1.0000 0.0258 5.68 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD3 

5.70 

Partida 02.04.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. 

m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.79 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0080 0.19 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
hh 0147150001 1.0000 0.0800 1.87 23.38 TOPOGRAFO 

3.40 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.10 3.40 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0800 0.29 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.39 

Partida 02.04.07.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m 

m/DIA 75.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.89 75.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0107 0.25 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1067 1.78 16.71 PEON 

2.03 
Materiales 

m3 0204010001 0.0800 4.80 60.00 ARENA FINA 
4.80 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.03 HERRAMIENTA MANUAL 

0.06 

Partida 02.04.07.02.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. 

m/DIA 410.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.96 410.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.0098 0.23 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010004 1.0000 0.0195 0.33 16.71 PEON 
0.56 

Materiales 
m3 0205990001 0.0420 0.08 1.80 AGUA 

0.08 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620011 1.0000 0.0195 4.29 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD3 

4.32 

Partida 02.04.07.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 

ML/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 33.92 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

3.91 
Materiales 

m 0272010477 1.0300 29.75 28.88 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 

29.89 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 

Partida 02.04.07.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.41 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 

1.17 
Materiales 

m3 0205990001 0.0380 0.07 1.80 AGUA 
kg 0272010087 0.0010 0.02 16.95 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 

0.09 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 5.0000 0.1000 0.11 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 

0.15 

Partida 02.04.08.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 

89.12 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 

Partida 02.04.08.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 

m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 

132.77 
Materiales 

m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

351.57 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 

Partida 02.04.08.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.04.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 

ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 46.16 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

21.38 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0272010466 1.0500 17.39 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 

18.81 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

5.97 

Partida 02.04.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 

ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 53.47 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

21.38 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0251120039 1.0500 24.70 23.52 PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 

26.12 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

5.97 

Partida 02.04.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.79 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 

8.02 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m2 0261010107 1.0500 19.11 18.20 MALLA GALVANIZADA N°10 2" x 2" 

20.53 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.24 8.02 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.1000 2.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

2.24 

Partida 02.04.08.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 191.69 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2000 3.34 16.71 PEON 

12.69 
Materiales 

kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
und 0261010121 3.0000 75.00 25.00 BISAGRA DE FIERRO 2" X 2" 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
und 0283010052 1.0000 50.00 50.00 CERROJO DE FIERRO LISO 

174.62 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.69 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2000 4.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 

4.38 

Partida 02.04.08.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.81 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

0.94 
Materiales 

m 0202030004 1.0500 0.84 0.80 ALAMBRE DE PUAS 
0.84 

Equipos 
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%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.94 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 

Partida 02.04.08.09 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 

3.55 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 02.05.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.05.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.05.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 02.05.01.01.02.02 REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO 
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m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.08 

Partida 02.05.01.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 73.45 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Materiales 
m3 0238110003 1.0100 50.50 50.00 AFIRMADO 

50.50 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 

Partida 02.05.01.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.05.01.01.03.01. CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" 

m3/DIA 13.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 178.78 13.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

m3 0205020003 0.4800 48.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1000 0.18 1.80 AGUA 
bls 0221010010 2.9000 72.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
m3 0238010001 0.8300 58.10 70.00 HORMIGON 

178.78 

Partida 02.05.01.01.03.02. CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 476.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

154.89 
Materiales 

m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
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bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
317.27 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 

4.65 

Partida 02.05.01.01.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 

16.81 
Materiales 

kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

4.95 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 02.05.01.01.03.03. CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 476.81 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

154.89 
Materiales 

m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

317.27 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 

Partida 02.05.01.01.03.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 

16.81 
Materiales 

kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

4.95 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
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Partida 02.05.01.01.03.04. FALSO PISO CONCRETO C: H 1:10, E=4" 

m2/DIA 125.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.06 125.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0640 1.50 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0640 1.18 18.48 OFICIAL 

2.68 
Materiales 

m3 0204020001 0.0500 3.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0900 10.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
bls 0221010010 0.3000 7.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

21.30 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 

Partida 02.05.01.01.03.05. CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 508.43 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 12.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 

189.49 
Materiales 

m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

309.47 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 9.47 189.49 HERRAMIENTA MANUAL 
9.47 

Partida 02.05.01.01.03.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 

16.81 
Materiales 

kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

4.95 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 02.05.01.01.04.01. CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 449.37 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

139.31 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1840 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

305.88 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.18 139.31 HERRAMIENTA MANUAL 
4.18 

Partida 02.05.01.01.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 

16.81 
Materiales 

kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

4.95 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 02.05.01.01.04.01. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.05.01.01.04.02. CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 449.37 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 

139.31 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
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m3 0205990001 0.1840 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

305.88 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.18 139.31 HERRAMIENTA MANUAL 
4.18 

Partida 02.05.01.01.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 

16.81 
Materiales 

kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

4.95 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 02.05.01.01.04.02. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.05.01.01.05.01 CURADOR ACRILICO TIPO MENBRANA 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.13 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0027 0.06 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 

0.51 
Materiales 

gln 0202110020 0.2000 3.60 18.00 CURADOR PARA CONCRETO TIPO MENBRANA 
3.60 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.51 HERRAMIENTA MANUAL 

0.02 

Partida 02.05.01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 62.63 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

25.38 
Materiales 

kg 0202050055 0.0220 0.09 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204020001 0.0270 1.62 60.00 ARENA GRUESA 
bls 0221010010 0.2679 6.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
und 0221010041 39.0000 28.08 0.72 LADRILLO DE CONCRETO18 HUECOS 24X14X09CM 

36.49 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 

Partida 02.05.01.02.02.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5; E=1.5 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.35 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0158 0.95 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1110 2.78 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

4.56 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 02.05.01.02.02.02 TARRAJEO EN INTERIOR, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.45 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0105 0.63 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.0740 1.85 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

2.66 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 02.05.01.02.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.45 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
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21.16 
Materiales 

kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0105 0.63 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.0740 1.85 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

2.66 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 02.05.01.02.02.04 TARRAJEO EN VIGA, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.45 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0105 0.63 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.0740 1.85 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

2.66 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 

Partida 02.05.01.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAME; MEZCLA 1:5; A=15.0 CM ; E=1.0 CM 

m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.83 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0667 1.11 16.71 PEON 

4.23 
Materiales 

m3 0204010001 0.0015 0.09 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.0111 0.28 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 

0.47 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.13 4.23 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 

Partida 02.05.01.02.03.01 ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA 1:5 ; H=0.30 M ; E=2.00 CM 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.76 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

21.16 
Materiales 

m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
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bls 0221010010 0.1480 3.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
4.97 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 

0.63 

Partida 02.05.01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.96 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 

33.48 
Materiales 

m3 0204010001 0.0200 1.20 60.00 ARENA FINA 
bls 0221010010 0.2030 5.08 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
kg 0230E10003 0.1500 1.20 8.00 OCRE COLOR ROJO 

7.48 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.00 33.48 HERRAMIENTA MANUAL 
1.00 

Partida 02.05.01.02.05.01 VIGUETA DE MADERA 2"X2"X7.3´ 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 39.13 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

31.24 
Materiales 

kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020070 3.6500 6.75 1.85 MADERA CAPIRONA 

6.95 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.94 31.24 HERRAMIENTA MANUAL 
0.94 

Partida 02.05.01.02.05.02 VIGUETA DE MADERA 2"X2"X4.4´ 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.27 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 

22.33 
Materiales 

kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020070 2.2000 4.07 1.85 MADERA CAPIRONA 

4.27 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.33 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 

Partida 02.05.01.02.05.03 VIGUETA DE MADERA 2"X3"X10´ 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.63 15.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

31.24 
Materiales 

kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020070 5.0000 9.25 1.85 MADERA CAPIRONA 

9.45 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.94 31.24 HERRAMIENTA MANUAL 
0.94 

Partida 02.05.01.02.05.04 CORREA DE MADERA 2" X 2" X 9.7´ 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.06 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.4000 7.39 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

23.42 
Materiales 

kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020070 3.1000 5.74 1.85 MADERA CAPIRONA 

5.94 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.70 23.42 HERRAMIENTA MANUAL 
0.70 

Partida 02.05.01.02.05.05 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA,L=15 cm 

pza/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 5.89 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1000 2.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 

4.01 
Materiales 

m 0261010102 0.1500 1.76 11.70 ANGULO 50mm x 50mm x 5mm. 
1.76 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.12 4.01 HERRAMIENTA MANUAL 

0.12 

Partida 02.05.01.02.05.06 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA,L=5 cm 

pza/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 4.72 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1000 2.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 

4.01 
Materiales 

m 0261010102 0.0500 0.59 11.70 ANGULO 50mm x 50mm x 5mm. 
0.59 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.12 4.01 HERRAMIENTA MANUAL 
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0.12 

Partida 02.05.01.02.05.07 PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA 

pza/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 2.88 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0333 0.56 16.71 PEON 

2.12 
Materiales 

pza 0261010099 1.0000 0.30 0.30 PERNO DE 1/4" X 1 1/2" 
pza 0283010046 1.0000 0.40 0.40 TUERCA DE 1/4" 

0.70 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.12 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 

Partida 02.05.01.02.06.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 17.20 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 

2.67 
Materiales 

kg 0202110011 0.0300 0.20 6.50 CLAVOS PARA CALAMINA 
PL 0261010040 0.7700 14.25 18.50 CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.83x0.22MM 

14.45 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 

Partida 02.05.01.02.07.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA e=22 mm 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 139.35 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.0000 18.48 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.5000 8.36 16.71 PEON 

50.22 
Materiales 

kg 0202050055 0.1000 0.40 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020070 21.2000 39.22 1.85 MADERA CAPIRONA 
PL 0261010040 1.0000 18.50 18.50 CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.83x0.22MM 
und 0261010050 3.0000 4.50 1.50 BISAGRAS 3" X 3" 
und 0283010048 1.0000 25.00 25.00 CERRADURA DE PERILLA 

87.62 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.51 50.22 HERRAMIENTA MANUAL 
1.51 

Partida 02.05.01.02.07.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60 x 0.40 m 

und/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 31.62 16.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5000 11.69 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010003 1.0000 0.5000 9.24 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.2500 4.18 16.71 PEON 

25.11 
Materiales 

kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020070 2.5000 4.63 1.85 MADERA CAPIRONA 
m2 0261010043 0.2500 0.93 3.70 MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4" 

5.76 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.75 25.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.75 

Partida 02.05.01.02.08.01 PINTURA BARNIZ A 02 MANOS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.68 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 

GL 0254110101 0.0060 0.21 35.00 BARNIZ MARINO 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 

0.45 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 02.05.01.02.08.02 PÌNTURA ESMALTE A DOS MANOS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.67 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110119 0.0600 1.50 25.00 SELLADOR 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 

3.44 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 02.05.01.02.08.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.67 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110119 0.0600 1.50 25.00 SELLADOR 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 

3.44 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
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0.15 

Partida 02.05.01.02.08.04 PINTURA EN MUROS INTERIORES 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.67 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 

5.08 
Materiales 

GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110119 0.0600 1.50 25.00 SELLADOR 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 

3.44 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 

Partida 02.05.01.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCESORIOS 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 213.03 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

32.07 
Materiales 

und 0274010001 1.0000 180.00 180.00 INODORO BLANCO + TANQUE 
180.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.96 32.07 HERRAMIENTA MANUAL 

0.96 

Partida 02.05.01.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 143.03 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

32.07 
Materiales 

und 0274010008 1.0000 110.00 110.00 LAVATORIO BLANCO 
110.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.96 32.07 HERRAMIENTA MANUAL 

0.96 

Partida 02.05.01.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACCESORIOS 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 89.03 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 

32.07 
Materiales 

und 0295010001 1.0000 56.00 56.00 DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y ACCESORIOS 
56.00 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.96 32.07 HERRAMIENTA MANUAL 

0.96 

Partida 02.05.01.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO  PVC SP Ø 1/2" X 90º 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.14 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
4.68 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0040 0.42 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010316 1.0000 0.90 0.90 CODO PVC SP 1/2" x 90º 

1.32 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.14 4.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.14 

Partida 02.05.01.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP Ø 1/2" X 1/2" 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.65 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
4.68 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010318 1.0000 1.20 1.20 TEE PVC SP 1/2" x 1/2" 

1.83 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.14 4.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.14 

Partida 02.05.01.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC Ø 1/2" 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.05 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
4.68 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020450 1.0000 0.60 0.60 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" 

1.23 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.14 4.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.14 

Partida 02.05.01.03.02.04 NIPLE DE FºGº Ø 1/2", L=4" 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.94 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
4.68 

Materiales 
und 0272020003 0.1000 0.12 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020529 1.0000 2.00 2.00 NIPLE  Fo Gdo Ø 1/2" ; L=4" 

2.12 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.14 4.68 HERRAMIENTA MANUAL 

0.14 

Partida 02.05.01.03.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRº Ø 1/2" 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 98.47 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 

Materiales 
und 0272020003 0.0500 0.06 1.20 CINTA TEFLON 
pza 0272020252 1.0000 90.71 90.71 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" 

90.77 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 

Partida 02.05.01.03.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.24 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 

2.00 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0050 0.53 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020442 1.0300 1.65 1.60 TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.002 

2.18 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 

Partida 02.05.01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90º 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 10.33 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020445 1.0000 2.00 2.00 CODO PVC SAL Ø 2" x 90º 

2.63 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 

Partida 02.05.01.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 45º 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 10.33 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
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und 0272010352 1.0000 2.00 2.00 CODO PVC SAL Ø 2" x 45º 
2.63 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 

0.22 

Partida 02.05.01.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 4" X 90º 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 12.53 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020099 1.0000 4.20 4.20 CODO PVC SAL Ø 4" x 90º 

4.83 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 

Partida 02.05.01.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 2" 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 11.33 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010418 1.0000 3.00 3.00 YEE PVC SAL 2" 

3.63 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 

Partida 02.05.01.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 2" 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 11.33 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020530 1.0000 3.00 3.00 TEE PVC SAL 2" x 2" 

3.63 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 

Partida 02.05.01.03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 4" 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.33 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
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und 0272020531 1.0000 7.00 7.00 TEE PVC SAL 4" x 4" 
7.63 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 

0.22 

Partida 02.05.01.03.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAL Ø 4" x 2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 14.26 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020532 1.0000 4.00 4.00 REDUCCION PVC SAL 4" x 2" 

4.63 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 

Partida 02.05.01.03.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 14.26 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
pza 0283010023 1.0000 4.00 4.00 SUMIDERO CROMADO DE 2" 

4.63 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 

Partida 02.05.01.03.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" 

m/DIA 180.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.52 180.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0444 1.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0444 0.82 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0889 1.49 16.71 PEON 

3.35 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0028 0.29 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010402 1.0300 2.78 2.70 TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP 399.003 

3.07 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.10 3.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.10 

Partida 02.05.01.03.03.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" 

m/DIA 140.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.11 140.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0571 1.33 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
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hh 0147010004 2.0000 0.1143 1.91 16.71 PEON 
4.30 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0028 0.29 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010419 1.0300 6.39 6.20 TUBERIA PVC SAL Ø 4" NTP 399.003 

6.68 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.13 4.30 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 

Partida 02.05.01.03.03.11 SALIDA PARA VENTILACION Ø 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 39.17 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0800 1.48 18.48 OFICIAL 

20.18 
Materiales 

und 0230G10084 1.0000 6.00 6.00 SOMBREO VENTILCION PVC SAL 2" 
und 0256810013 1.0000 2.00 2.00 ABRAZADERA 2" 2OREJ 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010402 2.5000 6.75 2.70 TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP 399.003 
und 0272020530 1.0000 3.00 3.00 TEE PVC SAL 2" x 2" 

18.38 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.61 20.18 HERRAMIENTA MANUAL 
0.61 

Partida 02.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 

m/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.59 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.8889 14.85 16.71 PEON 

14.85 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.74 14.85 HERRAMIENTA MANUAL 
0.74 

Partida 02.05.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 

m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.70 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0400 0.67 16.71 PEON 
0.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.03 

Partida 02.05.02.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 

m/DIA 21.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.41 21.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.3721 6.22 16.71 PEON 
6.22 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.19 6.22 HERRAMIENTA MANUAL 

0.19 

Partida 02.05.02.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 

m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.32 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2667 4.46 16.71 PEON 

6.02 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.30 6.02 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 

Partida 02.05.02.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.13 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 

3.04 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.09 3.04 HERRAMIENTA MANUAL 
0.09 

Partida 02.05.02.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
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22.28 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 

Partida 02.05.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" 

m/DIA 180.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.52 180.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0444 1.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0444 0.82 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0889 1.49 16.71 PEON 

3.35 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0028 0.29 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010402 1.0300 2.78 2.70 TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP 399.003 

3.07 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.10 3.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.10 

Partida 02.05.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" 

m/DIA 140.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.11 140.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0571 1.33 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1143 1.91 16.71 PEON 

4.30 
Materiales 

GAL 0272010015 0.0028 0.29 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010419 1.0300 6.39 6.20 TUBERIA PVC SAL Ø 4" NTP 399.003 

6.68 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.13 4.30 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 

Partida 02.05.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 2"X90º. 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 16.67 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 

Materiales 
GAL 0272010015 0.0140 1.47 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010408 1.0000 7.50 7.50 CODO PVC SP 2" x 90º 

8.97 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 

Partida 02.05.02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.23 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 

1.17 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 1.0000 0.0200 0.02 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 

0.06 

Partida 02.05.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.05.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.05.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 02.05.03.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.08 

Partida 02.05.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.05.03.03.01 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 0.30 x 0.60 x 0.90 M 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 131.29 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 16.71 16.71 PEON 

40.09 
Materiales 

und 0261010104 1.0000 90.00 90.00 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 0.30x0 
.60x0.90M 

90.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.20 40.09 HERRAMIENTA MANUAL 
1.20 

Partida 02.05.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.05.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.05.04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
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%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 

Partida 02.05.04.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.08 

Partida 02.05.04.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.05.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.96 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0667 1.23 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 8.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

13.26 
Materiales 

m3 0204020001 0.0500 3.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0900 10.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
bls 0221010010 0.3000 7.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

21.30 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.40 13.26 HERRAMIENTA MANUAL 
0.40 

Partida 02.05.04.03.02 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 508.43 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 12.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 

189.49 
Materiales 

m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

309.47 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 9.47 189.49 HERRAMIENTA MANUAL 
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9.47 

Partida 02.05.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 

16.81 
Materiales 

kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

4.95 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 02.05.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDEROS METALICOS TRIANGULARES 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 73.29 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 16.71 16.71 PEON 

40.09 
Materiales 

und 0209990024 1.0000 32.00 32.00 VERTEDERO METALICO 
32.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.20 40.09 HERRAMIENTA MANUAL 

1.20 

Partida 02.05.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.05.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
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0.09 

Partida 02.05.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 02.05.05.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.08 

Partida 02.05.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.05.05.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.05.05.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.96 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0667 1.23 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 8.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 

13.26 
Materiales 

m3 0204020001 0.0500 3.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0900 10.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
bls 0221010010 0.3000 7.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
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21.30 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.40 13.26 HERRAMIENTA MANUAL 
0.40 

Partida 02.05.05.04.01 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 700 LTS 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,111.34 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

und 0274010006 1.0000 1,111.34 1,111.34 BIODIGESTOR 700 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) 
1,111.34 

Partida 02.05.05.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.05.05.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.05.05.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 02.05.05.05.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
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%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 

Partida 02.05.05.05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.05.05.05.03.01 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 508.43 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 12.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 

189.49 
Materiales 

m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

309.47 
Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 9.47 189.49 HERRAMIENTA MANUAL 
9.47 

Partida 02.05.05.05.03.02 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 

16.81 
Materiales 

kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

4.95 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 02.05.05.05.04.01 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 449.37 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
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139.31 
Materiales 

m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1840 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

305.88 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 4.18 139.31 HERRAMIENTA MANUAL 
4.18 

Partida 02.05.05.05.04.02 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 

16.81 
Materiales 

kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 

4.95 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 

Partida 02.05.05.05.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 

1.34 
Materiales 

kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

3.65 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 

Partida 02.05.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 

0.04 

Partida 02.05.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 

m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 

0.90 
Materiales 

bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.09 

Partida 02.05.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

1.60 

Partida 02.05.06.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 

0.08 

Partida 02.05.06.02.03 CAMA DE ARENA  e =10cm. 

m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.62 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0133 0.31 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 

2.54 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.54 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 

Partida 02.05.06.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 

0.67 

Partida 02.05.06.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 56.14 2.5000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 2.67 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 

2.67 

Partida 02.05.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010011 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 02.05.06.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" 

m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 

Materiales 
m3 0238010013 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 2" 

123.60 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 

Partida 02.06.01.01 FLETE TERRESTRE UBS 

gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 142,360.05 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 

gbl 04040800020001 1.0000 142,360.05 142,360.05 FLETE TERRESTRE UBS 
142,360.05 

Partida 02.06.02.01 FLETE RURAL UBS 

gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 39,043.58 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 

gbl 04040700010001 1.0000 39,043.58 39,043.58 FLETE RURAL UBS AH 
39,043.58 



 
Página : S10 1 

6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 09/12/2020 003 Subpresupuesto MITIGACION AMBIENTAL 

12/12/2020  23:54:21 Fecha  : 

Partida 03.01.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 9,140.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

PAR 0283010016 120.0000 1,740.00 14.50 GUANTES DE CUERO 
und 0283010019 120.0000 720.00 6.00 LENTES DE PROTECCION DE PLASTICO 
und 0283010020 120.0000 1,920.00 16.00 RESPIRADOR DE PLASTICO SIMPLE 
PAR 0283010021 70.0000 1,820.00 26.00 BOTAS DE JEBE 
und 0283010022 70.0000 2,100.00 30.00 CHALECO REFLECTORES 
und 0283010031 70.0000 840.00 12.00 CASCO DE PROTECCION 

9,140.00 

Partida 03.01.01.02 MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 739.60 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

und 0282010002 81.0000 243.00 3.00 LAMINAS ILUSTRATIVAS 
und 0282010003 81.0000 8.10 0.10 FOTOCOPIAS 
und 0282010004 81.0000 202.50 2.50 FOLLETOS A COLOR 
und 0282010005 1.0000 60.00 60.00 ROTAFOLIO 
und 0282010006 20.0000 20.00 1.00 PAPELOGRAFO CUADRICULADO A1 
und 0282010007 2.0000 40.00 20.00 PERFORADOR 
und 0282010008 2.0000 60.00 30.00 ENGRAPADOR C/GRAPAS 
cja 0282010009 4.0000 12.00 3.00 CAJA DE CHINCHES 
jgo 0282020001 2.0000 50.00 25.00 PLUMONES 
jgo 0282020002 2.0000 30.00 15.00 LAPICEROS 
pza 0282030001 4.0000 14.00 3.50 CINTA MASKINGTAPE 

739.60 

Partida 03.02.01 IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS 

und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und 150.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

und 0283010041 1.0000 50.00 50.00 CILINDRO METALICO COLOR VERDE 55 GL 
und 0283010042 1.0000 50.00 50.00 CILINDRO METALICO COLOR MARRON 55 GL 
und 0283010043 1.0000 50.00 50.00 CILINDRO METALICO COLOR ROJO 55 GL 

150.00 

Partida 03.02.02 CONSTRUCCION DE MICRORELLENO 3.00m x 3.00m x 1.00m 

und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und 490.77 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 

m3 907888010203 4.8000 110.16 22.95 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts 
m3 907891020802 9.0000 354.06 39.34 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS 
m2 907894030102 9.0000 16.29 1.81 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
m2 907894030201 9.0000 10.26 1.14 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS 

490.77 

Partida 03.02.03 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 713.60 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

und 0282010002 81.0000 243.00 3.00 LAMINAS ILUSTRATIVAS 
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und 0282010003 81.0000 8.10 0.10 FOTOCOPIAS 
und 0282010004 81.0000 202.50 2.50 FOLLETOS A COLOR 
und 0282010005 1.0000 60.00 60.00 ROTAFOLIO 
und 0282010006 20.0000 20.00 1.00 PAPELOGRAFO CUADRICULADO A1 
und 0282010007 2.0000 40.00 20.00 PERFORADOR 
und 0282010008 2.0000 60.00 30.00 ENGRAPADOR C/GRAPAS 
jgo 0282020001 2.0000 50.00 25.00 PLUMONES 
jgo 0282020002 2.0000 30.00 15.00 LAPICEROS 

713.60 

Partida 03.03.01 ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES ( UBS DE HOYO SECO .) 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,066.04 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 

m2 907803021105 0.8800 19.59 22.26 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 
m3 907888010203 2.7000 61.97 22.95 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts 
m3 907891020802 2.2500 88.52 39.34 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS 
m2 907894030102 4.8400 8.76 1.81 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
kg 907894030107 6.1600 30.98 5.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2 
m2 907894030201 4.8400 5.52 1.14 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS 
und 908006010607 4.0000 140.00 35.00 COLOCACION DE MADERA ROLLIZA D=6",L=8` 
gbl 908006010711 1.0000 209.54 209.54 SUM E INST DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE VENTILACION Ø 

2" 
m3 977901020106 0.0900 40.44 449.37 CONCRETO EN CIMIENTOS .60 X 0.25 MTS f'c = 210 Kg/cm² 
und 978004020142 1.0000 192.90 192.90 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 2.40x0.83x0.22 mm. 
und 978006010607 1.0000 267.82 267.82 ESTRUCTURA DE MADERA 

1,066.04 

Partida 03.03.02 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.23 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 0.1000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 2.0000 33.42 16.71 PEON 

37.12 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.11 37.12 HERRAMIENTA MANUAL 
1.11 

Partida 03.03.03 REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL. 

m/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.11 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 0.5000 0.1143 2.11 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2286 3.82 16.71 PEON 

5.93 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.18 5.93 HERRAMIENTA MANUAL 
0.18 

Partida 03.03.04 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE 

gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 713.60 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

und 0282010002 81.0000 243.00 3.00 LAMINAS ILUSTRATIVAS 
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und 0282010003 81.0000 8.10 0.10 FOTOCOPIAS 
und 0282010004 81.0000 202.50 2.50 FOLLETOS A COLOR 
und 0282010005 1.0000 60.00 60.00 ROTAFOLIO 
und 0282010006 20.0000 20.00 1.00 PAPELOGRAFO CUADRICULADO A1 
und 0282010007 2.0000 40.00 20.00 PERFORADOR 
und 0282010008 2.0000 60.00 30.00 ENGRAPADOR C/GRAPAS 
jgo 0282020001 2.0000 50.00 25.00 PLUMONES 
jgo 0282020002 2.0000 30.00 15.00 LAPICEROS 

713.60 

Partida 03.04.01 MONITOREO DEL AGUA 

und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und 750.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

und 0254110115 1.0000 750.00 750.00 ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA FISICO-QUIMICO Y 
BACTERIOLOGICO 

750.00 

Partida 03.05.01 SEÑALIZACION DE AREAS 

m/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.19 1,000.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 1.0000 0.0080 0.15 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.1000 0.0008 0.01 16.71 PEON 

0.16 
Materiales 

m 0230G10086 1.0300 1.03 1.00 CINTA SEÑALIZACION 70 mm x 100 m 
1.03 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.16 HERRAMIENTA MANUAL 

0.00 

Partida 03.05.02 LETREROS INFORMATIVOS 

gbl/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 314.43 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010003 0.1000 0.0400 0.74 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 

7.42 
Materiales 

und 0261010091 1.0000 100.00 100.00 LETRERO DE AREA DE RESIDUOS SOLIDOS 
und 0261010092 1.0000 100.00 100.00 LETRERO DE ALMACEN DE COMBUSTIBLE 
und 0261010093 1.0000 100.00 100.00 LETRERO DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

300.00 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.42 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 

Subpartidas 
m3 908005010615 0.0240 6.79 282.97 DADO DE CONCRETO  F'c= 140 kg/cm2 

6.79 

Partida 03.05.03 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (Botiquin) 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 400.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

und 0283010044 1.0000 400.00 400.00 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
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400.00 

Partida 03.05.04 EQUIPO CONTRA INCENDIO ( EXTINTORES 12 KG) 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 80.00 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

und 0256810044 1.0000 80.00 80.00 EXTINTOR 12 Kg 
80.00 

Partida 03.06.01 ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 743.41 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 8.0000 187.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 32.0000 534.72 16.71 PEON 

721.76 
Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 21.65 721.76 HERRAMIENTA MANUAL 
21.65 

Partida 03.06.02 CLAUSURA DE LETRINA PROVISIONALES 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 239.02 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 4.0000 93.52 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 

227.20 
Materiales 

bls 0203030004 0.5000 5.00 10.00 CAL EN BOLSAS DE 25 KG 
5.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 6.82 227.20 HERRAMIENTA MANUAL 

6.82 

Partida 03.06.03 CLAUSURA DE MICRORELLENO 

und/DIA 4.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 123.93 4.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 

m3 907891030210 5.4000 123.93 22.95 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
123.93 
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Partida 04.01 EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO 

gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 113,270.45 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 

gbl 0404010013 1.0000 113,270.45 113,270.45 EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO 
113,270.45 
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Partida 05.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 36,798.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 

gbl 0404010014 1.0000 36,798.00 36,798.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
36,798.00 
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Partida (907893010142-6706156-01) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.14.00 MO.14.00 488.32 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

10.56 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.48 
26.72 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 23.38 
95.49 0147010004 PEON hh 10.0000 5.7143 16.71 

132.77 
Materiales 

0.32 0205990001 AGUA m3 0.1800 1.80 
30.00 0205020003 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 100.00 
36.00 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.6000 60.00 
72.00 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6000 120.00 

213.25 0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 8.5300 25.00 

351.57 
Equipos 

3.98 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 132.77 

3.98 
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Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL 

CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

6706156

Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE

Fecha 09/12/2020

Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO010711

Reporte subpartidas (Resumido)

Código Partida Cantidad Parcial S/.Precio S/.Und

907893010142-6706156-01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO  0.4900m3  488.32  239.28

Fecha  : 13/12/2020  00:02:31
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Partida (907805100107-6706156-01) SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 EQ.120.00 MO.120.00 34.96 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

1.23 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 18.48 
3.12 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 23.38 
8.91 0147010004 PEON hh 8.0000 0.5333 16.71 

13.26 
Materiales 

3.00 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.0500 60.00 
7.50 0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 0.3000 25.00 

10.80 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0900 120.00 

21.30 
Equipos 

0.40 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 13.26 

0.40 

Partida (907891010529-6706156-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BUZONES 
und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und EQ.10.00 MO.10.00 409.05 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

13.37 0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 16.71 
18.70 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 23.38 

32.07 
Materiales 

51.98 0272010477 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) m 1.8000 28.88 
95.00 0231110107 MARCO Y TAPA DE FºFº ; INC. ACCES. und 1.0000 95.00 

230.00 0231110106 TAPA DE CºAº PARA BUZON und 1.0000 230.00 

376.98 

Partida (907894030107-6706156-01) ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2 
kg/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : kg EQ.250.00 MO.250.00 5.03 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

0.59 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.48 
0.75 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 23.38 

1.34 
Materiales 

0.27 0202030001 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 0.0600 4.50 
3.38 0203030002 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 1.0500 3.22 

3.65 
Equipos 

0.04 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 1.34 

0.04 

Partida (907901020106-6706156-01) CONCRETO F'C= 210KG/CM2 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.12.00 MO.12.00 583.13 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

24.64 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 18.48 
31.17 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 23.38 

111.40 0147010004 PEON hh 10.0001 6.6667 16.71 

167.21 
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Materiales 
0.33 0205990001 AGUA m3 0.1860 1.80 

31.20 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.5200 60.00 
63.60 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 120.00 

296.77 0221010047 CEMENTO PORTLAND TIPOV bls 9.7300 30.50 

391.90 
Equipos 

5.02 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 167.21 
7.67 0349730093 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg hm 1.0001 0.6667 11.50 

11.33 0348010102 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP hm 1.0001 0.6667 17.00 

24.02 

Partida (908003020905-6706156-01) ACERO F'Y=4200 KG/CM2 
kg/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : kg EQ.250.00 MO.250.00 5.48 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

0.74 0147010003 OFICIAL hh 1.2500 0.0400 18.48 
0.94 0147010002 OPERARIO hh 1.2500 0.0400 23.38 

1.67 
Materiales 

0.27 0202030001 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 0.0600 4.50 
3.45 0203030002 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 1.0700 3.22 

3.72 
Equipos 

0.08 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.68 

0.08 

Partida (908007050112-6706156-01) CONSTRUCCION  DE MEDIAS CAÑAS DE CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.18.00 MO.18.00 498.73 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

16.43 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 18.48 
20.78 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.38 
89.12 0147010004 PEON hh 12.0000 5.3333 16.71 

126.33 
Materiales 

0.32 0205990001 AGUA m3 0.1800 1.80 
34.02 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.5670 60.00 
69.60 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5800 120.00 

257.12 0221010047 CEMENTO PORTLAND TIPOV bls 8.4300 30.50 

361.06 
Equipos 

3.79 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 126.33 
7.55 0348010102 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP hm 1.0000 0.4444 17.00 

11.34 

Partida (977901020117-6706156-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA BUZON 
m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 EQ.10.00 MO.10.00 52.33 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

1.48 0147010003 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 18.48 
18.70 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 23.38 
26.74 0147010004 PEON hh 2.0000 1.6000 16.71 
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46.92 
Equipos 

1.41 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 46.92 
4.00 0348990099 MOLDE METALICO PARA BUZON hm 1.0000 0.8000 5.00 

5.41 

Partida (978002010402-6706156-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 EQ.14.00 MO.14.00 31.00 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

10.56 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.48 
13.36 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 23.38 

23.92 
Materiales 

0.68 0202110012 CLAVOS kg 0.1500 4.50 
1.00 0202030002 ALAMBRE NEGRO Nº 8 kg 0.2500 4.00 
1.13 0202030001 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 0.2500 4.50 
3.55 0243010098 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.1500 1.65 

6.35 
Equipos 

0.72 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 23.92 

0.72 

Partida (978006010313-6706156-01) DADO DE CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA EMPLAME 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.18.00 MO.18.00 452.36 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

16.43 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 18.48 
20.78 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.38 
89.12 0147010004 PEON hh 12.0000 5.3333 16.71 

126.33 
Materiales 

0.32 0205990001 AGUA m3 0.1800 1.80 
34.02 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.5670 60.00 
69.60 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5800 120.00 

210.75 0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 8.4300 25.00 

314.69 
Equipos 

3.79 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 126.33 
7.55 0348010102 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP hm 1.0000 0.4444 17.00 

11.34 

Partida (978006010415-6706156-01) CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA BUZON 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.12.00 MO.12.00 583.13 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

24.64 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 18.48 
31.17 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 23.38 

111.40 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 16.71 

167.21 
Materiales 

0.33 0205990001 AGUA m3 0.1860 1.80 
31.20 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.5200 60.00 
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63.60 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 120.00 
296.77 0221010047 CEMENTO PORTLAND TIPOV bls 9.7300 30.50 

391.90 
Equipos 

5.02 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 167.21 
7.67 0349730093 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg hm 1.0000 0.6667 11.50 

11.33 0348010102 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP hm 1.0000 0.6667 17.00 

24.02 



 1Página :S10

Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL 

CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

6706156

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE SANEAMIENTO

Fecha 09/12/2020

Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO010711

Reporte subpartidas (Resumido)

Código Partida Cantidad Parcial S/.Precio S/.Und

907894030107-6706156-01 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2  127.4900kg  5.03  641.27

908003020905-6706156-01 ACERO F'Y=4200 KG/CM2  2,199.7800kg  5.48  12,054.79

978006010415-6706156-01 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA BUZON  15.8400m3  583.13  9,236.78

907901020106-6706156-01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2  2.6600m3  583.13  1,551.13

908007050112-6706156-01 CONSTRUCCION  DE MEDIAS CAÑAS DE CONCRETO F'C= 175 

kg/cm2 C/MEZCLADORA

 13.2000m3  498.73  6,583.24

978006010313-6706156-01 DADO DE CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA 

EMPLAME

 1.3200m3  452.36  597.12

977901020117-6706156-01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA BUZON  360.6900m2  52.33  18,874.91

978002010402-6706156-01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  45.6000m2  31.00  1,413.60

907805100107-6706156-01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4"  66.3300m2  34.96  2,318.90

907891010529-6706156-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BUZONES  33.0000und  409.05  13,498.65

Fecha  : 13/12/2020  00:05:16
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Partida (907803021105-6706156-01) ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 
m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 EQ.14.00 MO.14.00 22.26 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

1.06 0147010003 OFICIAL hh 0.1000 0.0571 18.48 
2.39 0147010004 PEON hh 0.2500 0.1429 16.71 

13.36 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 23.38 

16.80 
Materiales 

0.60 0202050055 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" kg 0.1500 4.00 
0.80 0202030002 ALAMBRE NEGRO Nº 8 kg 0.2000 4.00 
3.55 0243010098 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.1500 1.65 

4.95 
Equipos 

0.50 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 16.81 

0.50 

Partida (907888010203-6706156-01) ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.6.00 MO.6.00 22.95 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

22.28 0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 16.71 

22.28 
Equipos 

0.67 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 22.28 

0.67 

Partida (907891020802-6706156-01) EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.3.50 MO.3.50 39.34 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

38.19 0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 16.71 

38.19 
Equipos 

1.15 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 38.19 

1.15 

Partida (907891030210-6706156-01) RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.6.00 MO.6.00 22.95 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

22.28 0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 16.71 

22.28 
Equipos 

0.67 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 22.28 

0.67 

Partida (907894030102-6706156-01) TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 EQ.250.00 MO.250.00 1.81 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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1.60 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0960 16.71 

1.60 
Materiales 

0.16 0230E100020001 YESO EN BOLSA DE 18 KG bls 0.0500 3.20 

0.16 
Equipos 

0.05 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 1.60 

0.05 

Partida (907894030107-6706156-01) ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2 
kg/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : kg EQ.250.00 MO.250.00 5.03 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

0.59 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.48 
0.75 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 23.38 

1.34 
Materiales 

0.27 0202030001 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 0.0600 4.50 
3.38 0203030002 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 1.0500 3.22 

3.65 
Equipos 

0.04 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 1.34 

0.04 

Partida (907894030201-6706156-01) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS 
m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 EQ.120.00 MO.120.00 1.14 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

1.11 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 16.71 

1.11 
Equipos 

0.03 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 1.11 

0.03 

Partida (908005010615-6706156-01) DADO DE CONCRETO  F'c= 140 kg/cm2 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.12.00 MO.12.00 282.97 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

0.32 0205990001 AGUA m3 0.1800 1.80 
30.60 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.5100 60.00 
76.80 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6400 120.00 

175.25 0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 7.0100 25.00 

282.97 

Partida (908006010607-6706156-01) COLOCACION DE MADERA ROLLIZA D=6",L=8` 
und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und EQ.4.00 MO.4.00 35.00 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 

35.00 0243010108 MADERA ROLLIZO, D=6", L=8' und 1.0000 35.00 

35.00 
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Partida (908006010711-6706156-01) SUM E INST DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE VENTILACION Ø 2" 
gbl/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : gbl EQ.1.00 MO.1.00 209.54 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

187.04 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 23.38 

187.04 
Materiales 

3.00 0289010003 CONO DE VENTILACION und 1.0000 3.00 
19.50 0272010064 TUBERIA PVC SAL 4" NTP ISO 4435.2005 (3M) m 3.0000 6.50 

22.50 

Partida (977901020106-6706156-01) CONCRETO EN CIMIENTOS .60 X 0.25 MTS f'c = 210 Kg/cm² 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.12.00 MO.12.00 449.37 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

12.32 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 18.48 
15.59 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 23.38 

111.40 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 16.71 

139.31 
Materiales 

0.33 0205990001 AGUA m3 0.1840 1.80 
31.20 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.5200 60.00 
63.60 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 120.00 

210.75 0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 8.4300 25.00 

305.88 
Equipos 

4.18 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 139.31 

4.18 

Partida (978004020142-6706156-01) COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 2.40x0.83x0.22 mm. 
und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und EQ.25.00 MO.25.00 192.90 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

7.48 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 23.38 

7.48 
Materiales 

0.20 0202110011 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.0300 6.50 
185.00 0261010040 CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.83x0.22MM PL 10.0000 18.50 

185.20 
Equipos 

0.22 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 7.48 

0.22 

Partida (978006010607-6706156-01) ESTRUCTURA DE MADERA 
und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und EQ.1.00 MO.1.00 267.82 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 

187.04 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 23.38 

187.04 
Materiales 

75.17 0243020070 MADERA CAPIRONA p2 40.6300 1.85 

75.17 
Equipos 



 

1 Página : S10 

Análisis de precios unitarios de subpartidas 
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5.61 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 187.04 

5.61 
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Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL 

CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

6706156

Subpresupuesto 003 MITIGACION AMBIENTAL

Fecha 09/12/2020

Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO010711

Reporte subpartidas (Resumido)

Código Partida Cantidad Parcial S/.Precio S/.Und

907888010203-6706156-01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts  10.2000m3  22.95  234.09

907894030107-6706156-01 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2  12.3200kg  5.03  61.97

978004020142-6706156-01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 2.40x0.83x0.22 mm.  2.0000und  192.90  385.80

908006010607-6706156-01 COLOCACION DE MADERA ROLLIZA D=6",L=8`  8.0000und  35.00  280.00

977901020106-6706156-01 CONCRETO EN CIMIENTOS .60 X 0.25 MTS f'c = 210 Kg/cm²  0.1800m3  449.37  80.89

908005010615-6706156-01 DADO DE CONCRETO  F'c= 140 kg/cm2  0.0240m3  282.97  6.79

907803021105-6706156-01 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15  1.7600m2  22.26  39.18

978006010607-6706156-01 ESTRUCTURA DE MADERA  2.0000und  267.82  535.64

907891020802-6706156-01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS  13.5000m3  39.34  531.09

907894030201-6706156-01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS  18.6800m2  1.14  21.30

907891030210-6706156-01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  5.4000m3  22.95  123.93

908006010711-6706156-01 SUM E INST DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE VENTILACION Ø 2"  2.0000gbl  209.54  419.08

907894030102-6706156-01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS  18.6800m2  1.81  33.81

Fecha  : 13/12/2020  00:08:15



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 14: RELACIÓN DE INSUMOS 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

6706156

Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE

01/12/2020Fecha

AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 2,528.5503  46,727.61 18.48OFICIAL0147010003 hh

 6,858.8366  160,359.60 23.38OPERARIO0147010002 hh

 27,864.2873  465,612.24 16.71PEON0147010004 hh

 672,699.45

MATERIALES

 120.0000  523.20 4.36ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICA PVC CON SALIDA 

1/2"

0256810080 und

 486.0000  1,458.00 3.00ABRAZADERA C/PLATINA 1/4"0256810072 und

 19.0000  138.70 7.30ABRAZADERA F° G° 1", 1 OREJA JORMEN0256810078 und

 73.0000  532.90 7.30ABRAZADERA F° G° 1.5", 2 OREJA JORMEN0256810079 und

 33.0000  330.00 10.00ABRAZADERA F° G° 2", 1 OREJA JORMEN0256810077 und

 18.0000  216.00 12.00ABRAZADERA F° G° 2.5", 1 OREJA JORMEN0256810075 und

 30.0000  480.00 16.00ABRAZADERA F° G° 3", 1 OREJA JORMEN0256810076 und

 15,005.5435  48,317.85 3.22ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM20203030002 kg

 10.0000  81.00 8.10ADAPTADOR DE FºGº DE 1 1/2"0272010360 und

 16.0000  99.20 6.20ADAPTADOR UPR PVC 1 1/2"0272020456 und

 64.0000  204.80 3.20ADAPTADOR UPR PVC 1"0272020453 und

 397.0000  238.20 0.60ADAPTADOR UPR PVC 1/2"0272020450 und

 2.0000  6.00 3.00ADAPTADOR UPR PVC Ø 2"0272020520 und

 58.0000  226.20 3.90ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2"0272020511 und

 4.0000  16.00 4.00ADAPTADOR UPR PVC SP 3"0272020506 und

 10.0000  170.00 17.00ADAPTADOR UPR PVC SP 4"0272020487 und

 3.6750  91.88 25.00ADITIVO CURADOR ANTISOL0202110023 gln

 1.6275  81.38 50.00AFIRMADO0238110003 m3

 105.3444  189.62 1.80AGUA0205990001 m3

 1,837.3635  1,469.89 0.80ALAMBRE DE PUAS0202030004 m

 1,249.1511  5,621.18 4.50ALAMBRE NEGRO Nº 160202030001 kg

 410.8000  1,643.20 4.00ALAMBRE NEGRO Nº 80202030002 kg

 24.0800  230.93 9.59ANGULO 5/8" x 5/8" x 1/8"0261010117 pza

 7.2000  81.79 11.36ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16"0261010116 m

 20.8472  1,250.83 60.00ARENA FINA0204010001 m3

 170.4012  10,224.07 60.00ARENA GRUESA0204020001 m3

 1.0000  350.00 350.00BANNER Y/O CARTEL DE OBRA 3.60 X 4.80M0281010004 gbl

 0.1099  82.43 750.00BARRENO 7/8" X 9 p0230K10103 und

 3.0000  9.39 3.13BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"x3"0261010119 PAR

 9.0000  225.00 25.00BISAGRA DE FIERRO 2" X 2"0261010121 und

 8.0000  146.80 18.35BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA, D= 2 1/2"0272010460 und

 2.0000  203.00 101.50BRIDA ACERO P/EMPERNAR C-150 4" (110 MM)0265900033 und

 3.0000  360.00 120.00BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 4"0265900020 und

 14.0000  2,170.00 155.00BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm0265900034 und

 1.0000  25.00 25.00BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2"0265900028 und

 1.0000  30.00 30.00BRIDA ROMPE AGUA FºGº 3"0265900027 und

 15.0000  3,150.00 210.00BRIDA ROMPE AGUA FºGº 4" , L=35 cm0265900035 und

 216.3000  2,217.08 10.25CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8"0261010041 m

 120.0000  9,600.00 80.00CAJA DE CONEXIÓN PREFABRICADA 0.50X0.30X0.350261010123 und

 9.2540  117.62 12.71CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 1.83 X 0.83 M X 22mm0261010118 m2

 1.0000  457.36 457.36CANASTILLA DE BRONCE 2.5" X 4"0272020598 pza

 1.0000  70.00 70.00CANASTILLA PVC SP 5"0272010442 und

 5.0000  150.00 30.00CANDADO 40 MM.0272020010 und

 14.0000  674.80 48.20CANDADO 60 MM.0272020586 und

 4,152.5880  103,814.70 25.00CEMENTO PORTLAND TIPO I0221010010 bls

 3.0000  150.00 50.00CERROJO DE FIERRO LISO0283010052 und

 102.0000  122.40 1.20CINTA TEFLON0272020003 und

 825.4089  3,714.34 4.50CLAVOS0202110012 kg

 3.6660  17.41 4.75CLAVOS PARA CALAMINA CON CABEZA DE 2"0202050057 kg

 5.9475  23.79 4.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"0202050055 kg

 1.7031  8.26 4.85CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5"0202050056 kg

 1.0000  121.76 121.76CODO 90° ROSCA CAMPANA DE F°G° 4"0298010005 und

 20.0000  164.00 8.20CODO DE 45° DE F°G° Ø 1 1/2"0272020611 und

 25.0000  1,290.00 51.60CODO DE 90° DE PVC Ø 4"0272020294 und

 36.0000  144.00 4.00CODO F°Gdo Ø 1/2" x 90°0272010430 und

 36.0000  72.00 2.00CODO PVC SAL Ø 2" x 90º0272020445 und

 4.0000  12.48 3.12CODO PVC SAP 1"X45º0272010099 und

 12.0000  47.28 3.94CODO PVC SP 1 1/2" x 22.5º0272010309 und

 8.0000  37.20 4.65CODO PVC SP 1 1/2" x 45º02720103090001 und

 8.0000  46.40 5.80CODO PVC SP 1 1/2" x 90º0272010336 und

 47.0000  113.27 2.41CODO PVC SP 1" x 22.5º0272010308 und

 5.0000  25.50 5.10CODO PVC SP 1" x 90º0272010338 und

 121.0000  108.90 0.90CODO PVC SP 1/2" x 45º0272010317 und

 38.0000  34.20 0.90CODO PVC SP 1/2" x 90º0272010316 und

 2.0000  9.76 4.88CODO PVC SP 2 1/2" x 22.5º0272010393 und

 28.0000  224.00 8.00CODO PVC SP 2 1/2" X 90º0272010371 und

13/12/2020  00:00:58Fecha  : 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

6706156

Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE

01/12/2020Fecha

AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

 3.0000  15.00 5.00CODO PVC SP 2" x 22.5º0272010406 und

 1.0000  5.00 5.00CODO PVC SP 2" x 45º0272010407 und

 8.0000  60.00 7.50CODO PVC SP 2" x 90º0272010408 und

 2.0000  23.00 11.50CODO PVC SP 3" x 90º0272010376 und

 45.0000  76.50 1.70CODO PVC SP 3/4" X 22.5º0272010307 und

 4.0000  7.44 1.86CODO PVC SP 3/4" x 45º0272010310 und

 15.0000  36.00 2.40CODO PVC SP 3/4" x 90º0272010312 und

 1.0000  14.93 14.93CODO PVC UF 2 1/2" x 90º0272020596 und

 2.0000  220.22 110.11CODO PVC UF DE 4" x 90º0272020590 und

 4.0000  3,400.00 850.00COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE0209990041 und

 1.0000  21.23 21.23CONO DE REBOSE PVC SP 4"0272020599 und

 1.0000  40.00 40.00CONO DE REBOSE PVC SP 6" X 4"0272020489 und

 2.0000  12.12 6.06EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 4" E=1/8" CL-150 (110 

MM)

02729A0005 und

 3.0000  1,650.00 550.00ESCALERA TIPO GATO, F°G° 3/4"0203030016 und

 144.0000  159.84 1.11GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2"0256810074 und

 0.0105  1.26 120.00GRAVA 1"0238010011 m3

 17.7572  2,130.86 120.00GRAVA 1.0" - 1.5"0238010034 m3

 16.9744  2,036.93 120.00GRAVA 1.5" - 2"0238010033 m3

 3.9493  473.92 120.00GRAVA 1/2"0238010005 m3

 20.9605  2,515.26 120.00GRAVA 3/4" - 1"0238010035 m3

 1.7407  208.88 120.00GRAVA 3/8" - 3/4"0238010036 m3

 1.1220  112.20 100.00GRAVA 4"0238010018 m3

 37.0000  388.50 10.50GRIFO DE BRONCE 1/2"0272020087 und

 24.0000  64.56 2.69GUARDA CABLE DE 3/4"0256810016 und

 11.3695  192.71 16.95HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%0272010087 kg

 4.2298  296.09 70.00HORMIGON0238010001 m3

 95.1279  409.05 4.30IMPERMEABILIZANTE0230460052 lt

 92.7271  649.09 7.00IMPRIMANTE0272010431 kg

 29.1490  10,202.15 350.00JUNTA EPOXICA 2000274020002 GAL

 116.0775  983.18 8.47JUNTA INPER WATER STOP PVC 6"0274020001 m

 372.2400  446.69 1.20LADRILLO DE CONCRETO 30X30X9CM0221010046 und

 8.8536  6.37 0.72LADRILLO DE CONCRETO18 HUECOS 24X14X09CM0221010041 und

 816.2700  897.90 1.10LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9 X 12 X 24 cm0221010045 und

 386.3540  907.93 2.35LIJA PARA METAL0254110117 und

 73.6450  147.29 2.00LIJA PARA PARED0254110112 und

 70.0000  129.50 1.85MADERA CAPIRONA0243020070 p2

 1,136.9500  2,046.51 1.80MADERA CORRIENTE0243020047 p2

 3,532.9091  5,829.30 1.65MADERA PARA ENCOFRADO0243010098 p2

 117.9800  619.40 5.25MADERA TORNILLO CEPILLADA0243020080 p2

 1,681.5015  30,603.33 18.20MALLA GALVANIZADA N°10 2" x 2"0261010107 m2

 1.0000  3.18 3.18MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO0261010120 m2

 4.0000  14.80 3.70MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4"0261010043 m2

 1.0000  20.15 20.15NIPLE  F° G° ROSCADO AMBOS EXTREMOS 4" (L=0.20m)0272020589 und

 1.0000  21.24 21.24NIPLE  F° G° ROSCADO UN SOLO EXTREMOS 4" (L=0.25m)0272020588 und

 1.0000  5.00 5.00NIPLE DE FºGº 2"0272020578 und

 2.0000  21.20 10.60NIPLE DE FºGº 4"0272020580 und

 36.0000  54.00 1.50NIPLE DE FºGº DE 1/2" x 2"0272020443 und

 6.0000  14.70 2.45NIPLE PVC  D=2" x L=0.15 m0272010465 und

 6.0000  15.00 2.50NIPLE PVC  D=2" x L=0.20 m0272010458 und

 48.0000  86.40 1.80NIPLE PVC  D=2.5" x L=0.10 m0272010459 und

 12.0000  42.00 3.50NIPLE PVC  D=4" x L=0.10 m0272010463 und

 32.0000  8.00 0.25NIPLE PVC SAP 1/2"X1"0272010098 und

 240.0000  312.00 1.30NIPLE PVC SP 1/2" x 1 1/2"0272010315 und

 2.0000  7.80 3.90NIPLE PVC SP 2 1/2" X 2"0272010395 und

 12.0000  31.20 2.60NIPLE PVC SP 2" X 1"0272010445 und

 3.0000  9.00 3.00NIPLE PVC SP 2" X 2"0272010345 und

 16.0000  40.00 2.50NIPLE PVC SP DE 1 1/2" x 2"0272010332 und

 12.4700  187.05 15.00PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA0243020079 p2

 26.8466  2,818.89 105.00PEGAMENTO PARA PVC0272010015 GAL

 773.6820  18,197.00 23.52PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16"0251120039 m

 4.0000  102.00 25.50PERFIL TIPO C 1 1/2"x1/16"mm x 3.40 m.0251120038 und

 486.0000  364.50 0.75PERNO 1/2" x 2 1/2"0256810073 und

 372.0000  483.60 1.30PERNO 1/4" x 2"0256810046 und

 32.0000  9.60 0.30PERNO DE 1/4" X 1 1/2"0261010099 pza

 316.0000  3,160.00 10.00PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4"0261010122 pza

 1.0000  8.00 8.00PERNOS DE 3/8" X 5"0283010051 und

 138.6328  16,635.94 120.00PIEDRA CHANCADA 1/2"0205010006 m3

 1.4880  178.56 120.00PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"0205010000 m3

 10.5462  1,054.62 100.00PIEDRA MEDIANA0205020003 m3

 7.4160  1,409.04 190.00PIEDRA MEDIANA DE 3" a 4"0205020007 m3

 90.1655  3,606.62 40.00PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL0254110099 GAL

 62.6165  2,128.96 34.00PINTURA ESMALTE0254110011 GAL

 15.0412  511.40 34.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254110096 GL

13/12/2020  00:00:58Fecha  : 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE

01/12/2020Fecha

AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

 26.3144  894.69 34.00PINTURA LATEX0254110098 GL

 12.0000  480.00 40.00PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8"0259110024 und

 324.0000  3,240.00 10.00PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8"0259110023 und

 8.0000  113.28 14.16REDUCCION PVC AGUA  2" A 1 1/2"0272020310 und

 2.0000  28.32 14.16REDUCCION PVC AGUA  2" A 3/4"0272020191 und

 3.0000  42.48 14.16REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 1"0272020189 und

 2.0000  28.32 14.16REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 3/4"0272020068 und

 10.0000  141.60 14.16REDUCCION PVC AGUA 1 X 3/4"0272020377 und

 5.0000  4.20 0.84REDUCCION PVC AGUA 1" A 1/2"0272020187 und

 13.0000  184.08 14.16REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 2"0272020515 und

 12.0000  10.80 0.90REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2"0272020069 und

 2.0000  9.78 4.89REDUCCION PVC AGUA 4" A 2"0272020255 und

 8.0000  12.00 1.50REDUCCION PVC SP DE 1 1/2"  A 1/2"0272020572 und

 4.0000  8.00 2.00REDUCCION PVC SP DE 2" A 1"0272020535 und

 14.0000  19.60 1.40REDUCCION PVC SP DE 3/4"  A 1/2"0272020574 und

 24.0733  108.33 4.50REGLA DE MADERA0243010090 p2

 1.0000  250.00 250.00REJILLA METALICA 0.60 x 0.60 m0209990045 und

 2.0000  46.00 23.00ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" X 6.00 M0243020061 pza

 4.4064  110.16 25.00SELLADOR0254110119 GAL

 7.9475  127.16 16.00SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO (300 cm3)0254110122 und

 1.0500  19.38 18.46SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4"0230610010 kg

 254.7831  3,617.92 14.20SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8"0230610009 kg

 69.0000  552.00 8.00SUMIDERO DE BRONCE DE 2"0283010034 pza

 5.0000  1,000.00 200.00TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8"0272010339 und

 6.0000  1,680.00 280.00TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 

0.50 X 0.40 M

0272010472 und

 6.0000  2,100.00 350.00TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 

0.60 X 0.60 M

0272010471 und

 57.0000  20,520.00 360.00TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 

0.80 X 0.50 M

0272010473 und

 3.0000  435.00 145.00TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.30 M0272010452 und

 3.0000  600.00 200.00TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.60 M0272010340 und

 1.0000  350.00 350.00TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.90 M0272010457 und

 2.0000  840.00 420.00TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 1.20 M0272010461 und

 1.0000  400.00 400.00TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.80 X 0.90 M0272010462 und

 120.0000  3,000.00 25.00TAPA TERMOPLASTICA 0.20 X 0.30 m0272010474 und

 21.0000  47.25 2.25TAPON DE PVC DIAMETRO 3/4"0272020257 und

 8.0000  151.68 18.96TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2"0272020601 und

 12.0000  100.32 8.36TAPON MACHO ROSCADO PVC DE 2"0272020602 und

 6.0000  27.90 4.65TAPON PVC SP 1 1/2"0272020528 und

 36.0000  28.80 0.80TAPON PVC SP 1/2"0272020444 und

 10.0000  162.00 16.20TAPON PVC SP 2 1/2"0272020610 und

 13.0000  19.50 1.50TAPON PVC SP Ø 1"0272020482 und

 5.0000  4.35 0.87TEE PVC 1" x 1"0272020425 und

 11.0000  29.48 2.68TEE PVC 2 1/2 x 1 1/2"0272020397 und

 23.0000  122.36 5.32TEE PVC Ø 2 1/2"0272020605 und

 20.0000  566.00 28.30TEE PVC Ø 4"0272020401 und

 8.0000  28.00 3.50TEE PVC SAP 1"0272020120 und

 1.0000  12.30 12.30TEE PVC SAP 2"0272020123 und

 4.0000  16.00 4.00TEE PVC SP 1 1/2" x 1 1/2"0272010416 und

 36.0000  43.20 1.20TEE PVC SP 1/2" x 1/2"0272010318 und

 2.0000  32.76 16.38TEE PVC SP 2 1/2" X 2 1/2"0272010413 und

 7.0000  74.90 10.70TEE PVC SP 2" X 2"0272010344 und

 1.0000  14.00 14.00TEE PVC SP 3" x 3"0272010400 und

 5.0000  13.35 2.67TEE PVC SP 3/4" x 3/4"0272010313 und

 1.0000  65.69 65.69TEE PVC UF (2 1/2") 75 mm0272020594 und

 1.0000  83.33 83.33TEE PVC UF (4") 110 mm0272020592 und

 12.0000  31.20 2.60TEMPLADORES0202110018 und

 10.1221  161.95 16.00THINER0283010045 GAL

 36.0000  97.20 2.70TRAMPA S PVC SAL 2"0272010084 und

 12.5000  85.63 6.85TUBERIA F° G° 1" X 2.5mm0272010469 m

 58.0000  542.88 9.36TUBERIA F° G° 1.5 " X2.5 MM0272010082 m

 244.8775  4,055.17 16.56TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm0272010466 m

 189.9500  3,419.10 18.00TUBERIA F° G° 3", 3 MM0272010025 m

 0.1500  2.10 14.00TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 3"0272010270 m

 2,244.7820  38,879.62 17.32TUBERIA HDPE NTP ISO 4427:2008  PE80 SDR 13.6 DN 75 mm0272010455 ML

 360.0000  972.00 2.70TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP 399.0030272010402 m

 64.2500  1,731.54 26.95TUBERIA PVC SAP Ø 4"0272020327 m

 1,131.3300  3,846.52 3.40TUBERIA PVC SP Ø 1 1/2" C-10 NTP 399.0020272020475 m

 1,714.0000  5,656.20 3.30TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.0020272020440 m

 639.1440  3,425.81 5.36TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.0020272020604 m

 746.5400  6,158.96 8.25TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.0020272020573 m

 3,329.5500  9,522.51 2.86TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP 399.0020272020441 m

 2,071.0000  3,313.60 1.60TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.0020272020442 m
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Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
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Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

 5.0000  197.00 39.40TUBERIA PVC SP Ø3" C-7.5 NTP 399.0020272020497 m

 2.5492  23.58 9.25TUBERIA PVC UF CLASE 10,ISO 4422 DN 75 mm (Ø 2 1/2") x 6 m0272010443 m

 10.0000  191.50 19.15TUBERIA PVC UF CLASE 7.5,ISO 4422 DN 110mm (Ø 4") x 6 m0272500086 m

 14.0000  490.00 35.00TUBO DE ACERO INOX 1"0230610011 m

 32.0000  12.80 0.40TUERCA DE 1/4"0283010046 pza

 36.0000  72.00 2.00UNION DE FºGº 1/2"0272010319 und

 12.0000  61.20 5.10UNION MIXTA PVC SAP  D=2 1/2"0272020606 und

 9.0000  245.70 27.30UNION MIXTA PVC SAP  D=4"0272020607 und

 12.0000  323.76 26.98UNION UNIVERSAL DE PVC SAP, D=4"0272020608 und

 4.0000  120.00 30.00UNION UNIVERSAL Fo Gdo 3"0272020391 und

 2.0000  100.80 50.40UNION UNIVERSAL Fo. Go. 4"0272020016 und

 3.0000  90.00 30.00UNION UNIVERSAL PP-R C/ROSCA HEMBRA Ø 3"0272020554 und

 2.0000  14.00 7.00UNION UNIVERSAL PVC  2"0272020264 und

 273.0000  218.40 0.80UNION UNIVERSAL PVC 1/2"0272020364 und

 16.0000  84.80 5.30UNION UNIVERSAL PVC SP 1 1/2"0272020457 und

 64.0000  256.00 4.00UNION UNIVERSAL PVC SP 1"0272020454 und

 57.0000  461.70 8.10UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2"0272020575 und

 1.0000  405.35 405.35VÁL. HIERRO DUCTIL COMPUERTA BRIDA PN 10-110 MM0272020591 und

 8.0000  1,310.72 163.84VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2"0272020307 und

 6.0000  734.94 122.49VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1"0272020278 und

 16.0000  1,451.36 90.71VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"0272020252 pza

 2.0000  520.00 260.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3"0272020433 und

 1.0000  258.40 258.40VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE 250 LB DE 2"0272020600 pza

 6.0000  5,100.00 850.00VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE 250 LB DE 4"0272020609 pza

 2.0000  369.32 184.66VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX, DE H°D°/ANILLO DE JEBE 

D=63mm

0272020615 und

 7.0000  1,669.78 238.54VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX, DE H°D°/ANILLO DE JEBE 

D=75mm

0272020616 und

 5.0000  626.75 125.35VALVULA DE AIRE Ø1/2"0272020139 pza

 11.0000  3,080.00 280.00VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10 Ø, 1"0272020617 und

 11.0000  5,267.57 478.87VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2"0272020597 pza

 120.0000  1,200.00 10.00VALVULA DE PASO Ø 1/2"0272020330 und

 4.0000  543.56 135.89VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 1 1/2"0272020613 pza

 2.0000  460.00 230.00VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 2"0272020612 pza

 18.0000  4,248.00 236.00VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 2.5"0272020603 pza

 7.0000  696.92 99.56VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 3/4"0272020614 pza

 2.0000  2,013.96 1,006.98VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 4"0272020587 pza

 28.7910  644.92 22.40WATER STOP NEOPRENO0272500073 m

 60.6305  194.02 3.20YESO EN BOLSA DE 18 KG0230E100020001 bls

 0.1450  7.03 48.50ZINCROMATO ANTICORROSIVA0283010050 GAL

 482,148.64

EQUIPOS

 1,136.9455  1,250.64 1.10BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS03492100020001 hm

 135.1920  2,027.88 15.00COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP0349180005 hm

 5.8610  586.10 100.00COMPRESORA NEUMATICA 76 HP,125-175 PCM0349210001 hm

 1.0000  1,579.50 1,579.50EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA0348150006 gbl

 1.0000  5,820.00 5,820.00EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL0348150005 gbl

 24,341.73HERRAMIENTA MANUAL0337010001 %MO

 5.8610  586.10 100.00MARTILLO NEUMATICO 24 KGS0349500001 HM.

 133.7041  2,272.97 17.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP0348010102 hm

 412.3451  8,246.90 20.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP0337010009 hm

 151.9472  547.01 3.60NIVEL TOPOGRAFICO0349370002 hm

 10.8100  2,702.50 250.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD30349620009 hm

 1.0000  490.00 490.00SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD0348150007 gbl

 14.6020  257.73 17.65SOLDADORA POR TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA HDPE (28 HP)0337010008 hm

 139.8448  699.22 5.00TEODOLITO0349370003 hm

 133.0913  1,530.55 11.50VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg0349730093 hm

 52,938.83

SUBCONTRATOS

 6.0000  3,600.00 600.00ALQUILER DE PREDIOS PARA CAMPAMENTO Y ALMACENES0404020002 mes

 1.0000  19,861.55 19,861.55FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE0404080002 gbl

 1.0000  40,155.14 40,155.14FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE04040800010001 gbl

 1.0000  3,780.00 3,780.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA0401010119 VJE

 67,396.69

Total S/.  1,275,183.61
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
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Subpresupuesto 002 SISTEMA DE SANEAMIENTO

01/12/2020Fecha

AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 2,034.0032  37,588.38 18.48OFICIAL0147010003 hh

 6,660.1570  155,714.47 23.38OPERARIO0147010002 hh

 14,431.9078  241,157.18 16.71PEON0147010004 hh

 129.9472  3,038.17 23.38TOPOGRAFO0147150001 hh

 437,498.20

MATERIALES

 36.0000  72.00 2.00ABRAZADERA 2" 2OREJ0256810013 und

 210.0000  630.00 3.00ABRAZADERA C/PLATINA 1/4"0256810072 und

 2.0000  90.00 45.00ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO0256810030 und

 18,313.7919  58,970.41 3.22ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM20203030002 kg

 144.0000  86.40 0.60ADAPTADOR UPR PVC 1/2"0272020450 und

 18.7557  937.79 50.00AFIRMADO0238110003 m3

 193.9500  349.11 1.80AGUA0205990001 m3

 1,569.2985  1,255.44 0.80ALAMBRE DE PUAS0202030004 m

 1,268.8235  5,709.71 4.50ALAMBRE NEGRO Nº 160202030001 kg

 370.3665  1,481.47 4.00ALAMBRE NEGRO Nº 80202030002 kg

 3.6800  35.29 9.59ANGULO 5/8" x 5/8" x 1/8"0261010117 pza

 72.0000  842.40 11.70ANGULO 50mm x 50mm x 5mm.0261010102 m

 1.2000  13.63 11.36ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16"0261010116 m

 3.0900  154.50 50.00ARCILLA0205100001 m3

 185.0483  11,102.90 60.00ARENA FINA0204010001 m3

 170.6030  10,236.18 60.00ARENA GRUESA0204020001 m3

 1.0000  95.00 95.00BAFLE DE MADERA  1.40 x 0.90 m , e=1"0243010109 und

 0.3915  13.70 35.00BARNIZ MARINO0254110101 GL

 36.0000  40,008.24 1,111.34BIODIGESTOR 700 LTS (INCLUYE ACCESORIOS)0274010006 und

 3.0000  75.00 25.00BISAGRA DE FIERRO 2" X 2"0261010121 und

 108.0000  162.00 1.50BISAGRAS 3" X 3"0261010050 und

 92.7000  950.18 10.25CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8"0261010041 m

 84.0000  7,140.00 85.00CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" C/TAPA DE CºAº0261010103 und

 36.0000  3,240.00 90.00CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 

0.30x0.60x0.90M

0261010104 und

 346.9649  6,418.85 18.50CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.83x0.22MM0261010040 PL

 1.0000  180.00 180.00CANASTILLA DE BRONCE 8"0272010479 und

 1.0000  30.00 30.00CANDADO 40 MM.0272020010 und

 1.0000  48.20 48.20CANDADO 60 MM.0272020586 und

 1,539.2172  38,480.43 25.00CEMENTO PORTLAND TIPO I0221010010 bls

 1,595.5872  48,665.41 30.50CEMENTO PORTLAND TIPOV0221010047 bls

 36.0000  900.00 25.00CERRADURA DE PERILLA0283010048 und

 1.0000  50.00 50.00CERROJO DE FIERRO LISO0283010052 und

 2.0000  1,100.00 550.00CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE0283010053 und

 16.2000  19.44 1.20CINTA TEFLON0272020003 und

 149.1111  671.00 4.50CLAVOS0202110012 kg

 25.9000  168.35 6.50CLAVOS PARA CALAMINA0202110011 kg

 274.2575  1,097.03 4.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"0202050055 kg

 72.0000  144.00 2.00CODO PVC SAL Ø 2" x 45º0272010352 und

 108.0000  216.00 2.00CODO PVC SAL Ø 2" x 90º0272020445 und

 168.0000  1,713.60 10.20CODO PVC SAL Ø 4" x 45º0272020621 und

 36.0000  151.20 4.20CODO PVC SAL Ø 4" x 90º0272020099 und

 1.0000  0.90 0.90CODO PVC SP 1/2" x 45º0272010317 und

 576.0000  518.40 0.90CODO PVC SP 1/2" x 90º0272010316 und

 72.0000  540.00 7.50CODO PVC SP 2" x 90º0272010408 und

 2.0000  33.70 16.85CODO PVC UF DN=200mm X 45º0272010478 und

 4.0000  80.88 20.22CODO PVC UF DN=200mm X 90º0293010008 und

 8.0000  361.60 45.20CODO SCH-40 DN 200mm x 45°0298010007 und

 50.7520  913.54 18.00CURADOR PARA CONCRETO TIPO MENBRANA0202110020 gln

 36.0000  2,016.00 56.00DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y ACCESORIOS0295010001 und

 1.0000  550.00 550.00ESCALERA TIPO GATO, F°G° 3/4"0203030016 und

 24.0000  26.64 1.11GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2"0256810074 und

 165.8712  19,904.54 120.00GRAVA 1"0238010011 m3

 88.4873  10,618.48 120.00GRAVA 2"0238010013 m3

 1.0000  10.50 10.50GRIFO DE BRONCE 1/2"0272020087 und

 4.0000  10.76 2.69GUARDA CABLE DE 3/4"0256810016 und

 1.6244  27.53 16.95HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%0272010087 kg

 1.0000  16.95 16.95HIPOCLORITO DE SODIO DE 8% AL 10%02720100140001 kg

 51.5560  3,608.92 70.00HORMIGON0238010001 m3

 135.3628  582.06 4.30IMPERMEABILIZANTE0230460052 lt

 6.9120  48.38 7.00IMPRIMANTE0272010431 kg

 36.0000  6,480.00 180.00INODORO BLANCO + TANQUE0274010001 und

 16.6448  5,825.68 350.00JUNTA EPOXICA 2000274020002 GAL

 72.6612  615.44 8.47JUNTA INPER WATER STOP PVC 6"0274020001 m

 19,294.5600  13,892.08 0.72LADRILLO DE CONCRETO18 HUECOS 24X14X09CM0221010041 und

 36.0000  3,960.00 110.00LAVATORIO BLANCO0274010008 und
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Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
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Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

 224.1064  526.65 2.35LIJA PARA METAL0254110117 und

 8.5846  300.46 35.00LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F.02729A0001 GAL

 2,631.6000  4,868.46 1.85MADERA CAPIRONA0243020070 p2

 212.8389  383.11 1.80MADERA CORRIENTE0243020047 p2

 3,487.2182  5,753.91 1.65MADERA PARA ENCOFRADO0243010098 p2

 372.0500  1,953.26 5.25MADERA TORNILLO CEPILLADA0243020080 p2

 1,043.1645  18,985.59 18.20MALLA GALVANIZADA N°10 2" x 2"0261010107 m2

 9.0000  33.30 3.70MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4"0261010043 m2

 33.0000  3,135.00 95.00MARCO Y TAPA DE FºFº ; INC. ACCES.0231110107 und

 144.0000  288.00 2.00NIPLE  Fo Gdo Ø 1/2" ; L=4"0272020529 und

 13.5135  108.11 8.00OCRE COLOR ROJO0230E10003 kg

 11.2504  1,181.29 105.00PEGAMENTO PARA PVC0272010015 GAL

 475.5450  11,184.82 23.52PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16"0251120039 m

 210.0000  157.50 0.75PERNO 1/2" x 2 1/2"0256810073 und

 148.0000  192.40 1.30PERNO 1/4" x 2"0256810046 und

 1,216.0000  364.80 0.30PERNO DE 1/4" X 1 1/2"0261010099 pza

 152.7265  18,327.18 120.00PIEDRA CHANCADA 1/2"0205010006 m3

 9.5700  1,148.40 120.00PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"0205010000 m3

 33.4674  3,346.74 100.00PIEDRA MEDIANA0205020003 m3

 55.7490  2,229.96 40.00PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL0254110099 GAL

 141.1824  4,800.20 34.00PINTURA ESMALTE0254110011 GAL

 2.0000  80.00 40.00PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8"0259110024 und

 140.0000  1,400.00 10.00PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8"0259110023 und

 36.0000  144.00 4.00REDUCCION PVC SAL 4" x 2"0272020532 und

 36.7058  165.18 4.50REGLA DE MADERA0243010090 p2

 75.0978  1,877.45 25.00SELLADOR0254110119 GAL

 84.0000  814.80 9.70SILLA TEE 160 mm x 160 mm PVC UNIVERSAL0230460056 und

 0.9600  17.72 18.46SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4"0230610010 kg

 372.0345  5,282.89 14.20SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8"0230610009 kg

 36.0000  216.00 6.00SOMBREO VENTILCION PVC SAL 2"0230G10084 und

 72.0000  288.00 4.00SUMIDERO CROMADO DE 2"0283010023 pza

 1.0000  339.00 339.00TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA CON TAPA DE 500 LT0272010481 und

 33.0000  7,590.00 230.00TAPA DE CºAº PARA BUZON0231110106 und

 1.0000  550.00 550.00TAPA METALICA DE 1.20 X 1.20 E=1/8" INC. ACC0272010480 und

 4.0000  102.76 25.69TAPON ROSCADO DN 200 mm0272020619 und

 72.0000  216.00 3.00TEE PVC SAL 2" x 2"0272020530 und

 36.0000  252.00 7.00TEE PVC SAL 4" x 4"0272020531 und

 1.0000  12.30 12.30TEE PVC SAP 2"0272020123 und

 108.0000  129.60 1.20TEE PVC SP 1/2" x 1/2"0272010318 und

 2.0000  5.20 2.60TEMPLADORES0202110018 und

 24.8087  396.94 16.00THINER0283010045 GAL

 519.1200  10,444.69 20.12TUBERIA  DN=160mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO)0272500082 ML

 1,746.8902  50,450.19 28.88TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO)0272010477 m

 204.9455  3,393.90 16.56TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm0272010466 m

 72.1000  7,010.28 97.23TUBERIA HDPE NTP ISO 4427:2008  PE80 SDR 13.6 DN 200 mm0272010482 ML

 418.1580  1,129.03 2.70TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP 399.0030272010402 m

 496.7290  3,079.72 6.20TUBERIA PVC SAL Ø 4" NTP 399.0030272010419 m

 310.5180  496.83 1.60TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.0020272020442 m

 25.2000  903.42 35.85TUBERIA SCH-40 DN 200mm0265910009 m

 4.8300  169.05 35.00TUBO DE ACERO INOX 1"0230610011 m

 1,216.0000  486.40 0.40TUERCA DE 1/4"0283010046 pza

 4.0000  194.32 48.58UNION DRESSER DN 200mm0272020620 und

 36.0000  3,265.56 90.71VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"0272020252 pza

 5.0000  4,255.15 851.03VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX, DE H°D°/ANILLO DE JEBE 

DN=200mm

0272020618 und

 73.0000  2,336.00 32.00VERTEDERO METALICO0209990024 und

 72.0000  216.00 3.00YEE PVC SAL 2"0272010418 und

 1.0000  23.89 23.89YEE PVC SAL Ø 8" - NTP 399.0030272010421 und

 4.0000  115.12 28.78YEE SCH-40 DN 200mm0298010008 und

 18.0617  57.80 3.20YESO EN BOLSA DE 18 KG0230E100020001 bls

 501,524.17

EQUIPOS

 171.5780  188.74 1.10BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS03492100020001 hm

 1.5300  22.95 15.00COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP0349180005 hm

 14,081.04HERRAMIENTA MANUAL0337010001 %MO

 124.9788  2,124.64 17.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP0348010102 hm

 288.5520  1,442.76 5.00MOLDE METALICO PARA BUZON0348990099 hm

 258.4370  5,168.74 20.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP0337010009 hm

 179.8667  647.52 3.60NIVEL TOPOGRAFICO0349370002 hm

 73.5826  16,188.17 220.00RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD30349620011 hm

 0.4690  8.28 17.65SOLDADORA POR TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA HDPE (28 HP)0337010008 hm

 26.1786  130.89 5.00TEODOLITO0349370003 hm

 118.5235  1,363.02 11.50VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg0349730093 hm
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

6706156

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE SANEAMIENTO

01/12/2020Fecha

AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

 41,366.75

SUBCONTRATOS

 1.0000  39,043.58 39,043.58FLETE RURAL UBS AH04040700010001 gbl

 1.0000  142,360.05 142,360.05FLETE TERRESTRE UBS04040800020001 gbl

 1.0000  3,780.00 3,780.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA0401010119 VJE

 185,183.63

Total S/.  1,165,572.75
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AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 66.3512  1,226.17 18.48OFICIAL0147010003 hh

 50.1598  1,172.74 23.38OPERARIO0147010002 hh

 217.3382  3,631.72 16.71PEON0147010004 hh

 6,030.63

MATERIALES

 12.9360  41.65 3.22ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM20203030002 kg

 0.0375  0.07 1.80AGUA0205990001 m3

 0.7392  3.33 4.50ALAMBRE NEGRO Nº 160202030001 kg

 0.3520  1.41 4.00ALAMBRE NEGRO Nº 80202030002 kg

 2.0000  1,500.00 750.00ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA FISICO-QUIMICO Y 

BACTERIOLOGICO

0254110115 und

 0.1058  6.35 60.00ARENA GRUESA0204020001 m3

 70.0000  1,820.00 26.00BOTAS DE JEBE0283010021 PAR

 1.0000  400.00 400.00BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS0283010044 und

 4.0000  12.00 3.00CAJA DE CHINCHES0282010009 cja

 1.0000  10.00 10.00CAL EN BOLSAS DE 25 KG0203030004 bls

 20.0000  370.00 18.50CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.83x0.22MM0261010040 PL

 70.0000  840.00 12.00CASCO DE PROTECCION0283010031 und

 1.6860  42.15 25.00CEMENTO PORTLAND TIPO I0221010010 bls

 70.0000  2,100.00 30.00CHALECO REFLECTORES0283010022 und

 2.0000  100.00 50.00CILINDRO METALICO COLOR MARRON 55 GL0283010042 und

 2.0000  100.00 50.00CILINDRO METALICO COLOR ROJO 55 GL0283010043 und

 2.0000  100.00 50.00CILINDRO METALICO COLOR VERDE 55 GL0283010041 und

 4.0000  14.00 3.50CINTA MASKINGTAPE0282030001 pza

 1,368.8700  1,368.87 1.00CINTA SEÑALIZACION 70 mm x 100 m0230G10086 m

 0.0600  0.39 6.50CLAVOS PARA CALAMINA0202110011 kg

 0.2640  1.06 4.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"0202050055 kg

 2.0000  6.00 3.00CONO DE VENTILACION0289010003 und

 6.0000  180.00 30.00ENGRAPADOR C/GRAPAS0282010008 und

 1.0000  80.00 80.00EXTINTOR 12 Kg0256810044 und

 243.0000  607.50 2.50FOLLETOS A COLOR0282010004 und

 243.0000  24.30 0.10FOTOCOPIAS0282010003 und

 120.0000  1,740.00 14.50GUANTES DE CUERO0283010016 PAR

 243.0000  729.00 3.00LAMINAS ILUSTRATIVAS0282010002 und

 6.0000  90.00 15.00LAPICEROS0282020002 jgo

 120.0000  720.00 6.00LENTES DE PROTECCION DE PLASTICO0283010019 und

 1.0000  100.00 100.00LETRERO DE ALMACEN DE COMBUSTIBLE0261010092 und

 1.0000  100.00 100.00LETRERO DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS0261010093 und

 1.0000  100.00 100.00LETRERO DE AREA DE RESIDUOS SOLIDOS0261010091 und

 81.2600  150.33 1.85MADERA CAPIRONA0243020070 p2

 3.7840  6.24 1.65MADERA PARA ENCOFRADO0243010098 p2

 8.0000  280.00 35.00MADERA ROLLIZO, D=6", L=8'0243010108 und

 60.0000  60.00 1.00PAPELOGRAFO CUADRICULADO A10282010006 und

 6.0000  120.00 20.00PERFORADOR0282010007 und

 0.1108  13.30 120.00PIEDRA CHANCADA 1/2"0205010006 m3

 6.0000  150.00 25.00PLUMONES0282020001 jgo

 120.0000  1,920.00 16.00RESPIRADOR DE PLASTICO SIMPLE0283010020 und

 3.0000  180.00 60.00ROTAFOLIO0282010005 und

 6.0000  39.00 6.50TUBERIA PVC SAL 4" NTP ISO 4435.2005 (3M)0272010064 m

 0.9340  2.99 3.20YESO EN BOLSA DE 18 KG0230E100020001 bls

 16,229.94

EQUIPOS

 169.60HERRAMIENTA MANUAL0337010001 %MO

 169.60

Total S/.  22,430.17

12/12/2020  23:59:23Fecha  : 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

6706156

Subpresupuesto 004 EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO

01/12/2020Fecha

AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

SUBCONTRATOS

 1.0000  113,270.45 113,270.45EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO0404010013 gbl

 113,270.45

Total S/.  113,270.45

12/12/2020  23:59:56Fecha  : 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

6706156

Subpresupuesto 005 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

01/12/2020Fecha

AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

SUBCONTRATOS

 1.0000  36,798.00 36,798.00PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO0404010014 gbl

 36,798.00

Total S/.  36,798.00

13/12/2020  00:00:23Fecha  : 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 15: COTIZACIONES DE INSUMOS 



Correos :

Av. Francisco Bolognesi 353 - SMPDirección :  

CENTRAL TELEFONICA : 537 - 6836

20101666329

gerencia@fumosac.com.pe ventas@fumosac.com.pe
Web : www.fumosac.com.pe

R.U.C :

Señor (es) : HERBERT CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA
ALCANTARA MORALES ,HERBERT ANTONIO
CEL : 971097705

EMAIL : christian_alcantara@ingenieros.com

IMPORTEPRECIO UNITARIODESCRIPCIONUNIDADCANT.CODIGO

PROYECTO :

FUNDICION MORENO S.A.C

 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

COTIZACION Nº  NRO-00000009368 FECHA : 01/12/2020 

RUC: 10421534964

11 /

VJ100200N 25.00 UND VALVULA LUFLEX ISO 7259 FFD  63MM 184.66 4,616.50

VJ100B00N 30.00 UND VALVULA LUFLEX ISO 7259 FFD  75MM 238.54 7,156.20

VJ100800N 20.00 UND VALVULA LUFLEX ISO 7259 FFD 200MM 851.03 17,020.60

Material Puesto en nuestro almacen (Av. Francisco Bolognesi 353 - SMP - LIMA - PERU)

- Forma de Pago: 50% ADELANTADO Y 50% CONTRA ENTREGA

- Indicar el numero de esta cotizacion en su orden de compra

- Validez de la oferta:  15 días

33,976.09S/TOTAL:
5,182.79S/I.G.V. 18%

28,793.30S/SUB-TOTAL

28 dias útiles con entregas parciales a partir de los 15 dias de recibida la OC y el adelanto.- Tiempo de entrega:

Nuestras cuentas en soles:

Caja Arequipa : 00258295002100001001
CCI : 80303600258295000133

Banco Continental: 011-164-0100001449
CCI: 011-164-000100001449-16

"SOLICITE CARTA DE GARANTIA ORIGINAL PARA EVITAR FALSIFICACIONES DE NUESTROS
PRODUCTOS"

Tlf :537 - 6836Dpto. de Ventas
LIZ KOBASHIKAWA SANCHEZ

CODIGO:GV-R-01

mailto:gerencia@fumosac.com.pe
mailto:ventas@fumosac.com.pe
http://www.fumosac.com.pe
mailto:christian_alcantara@ingenieros.com




 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 16: PRESUPUESTO EDUCACIÓN 
SANITARIA Y GESTIOS DEL SERVICIO 



:

6.00 MESES

N° LOCALIDADES INTERVENIDAS POR EL GESTOR SOCIAL 
CHALACO 1

6.00 MESES 1 2

N° DE FAMILIAS 111.00

1
1

2

COSTO 
PARCIAL

I COSTO DIRECTO (CD) S/. 44,367.85 100.00%
EDUACION SANITARIA 28,255.38 63.68%

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA ETAPA OPERATIVA 5.00 1 2,609.25 2,609.25 5.88%
ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: DESARROLLO DE CAPACIDADES 5.00 1 5,783.19 5,783.19 13.03%
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA 5.00 1 19,862.94 19,862.94 44.77%

GESTION DEL SERVICIO (JASS) 16,112.47 36.32%
ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA ETAPA OPERATIVA 5.00 1 1,954.90 1,954.90 4.41%
ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: DESARROLLO DE CAPACIDADES 5.00 1 6,663.09 6,663.09 15.02%
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA 5.00 1 7,494.48 7,494.48 16.89%

II COSTOS INDIRECTOS MESES
COEF. DE 

PARTICIPA
C.

MONTO S/. 68,902.60 100.00%

2.1SUELDOS Y SALARIOS S/. 66,902.60 97.10%
GESTOR SOCIAL ( 02 Gestores) 5.00 1.00 S/. 12,000.00 S/. 60,000.00 87.08%
Capacitador Tecnico (O&M) 1.00 1.00 S/. 6,902.60 S/. 6,902.60 10.02%

2.2MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL  S/. 2,000.00 2.90%
VIATICOS DEL GESTOR SOCIAL (02 Gestors) 5.00 1.00 S/. 240.00 S/. 1,200.00 1.74%
INDUMENTARIA DEL PERSONAL ( 02 GESTOR SOCIAL) 1.00 1.00 S/. 800.00 S/. 800.00 1.16%

IV COSTO SIN I.G.V. S/. 113,270.45

V IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV) S/. 0.00 18.00%

S/. 113,270.45

 RESUMEN DE  COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  ‐ ETAPA OPERATIVA (EJECUCION DE OBRA)

PROYECTO  "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO 
DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS"

TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA ETAPA DE 
EJEUCION  (x tiempo de ejecucion obra)

PLAZO TOTAL DE INTERVENCION SOCIAL: (Localidad designada por el PNSR)

%

N° ENTIDADES A INTERVENIR

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
(Municipalidad  designada por el 

 RESUMEN DE  COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  ‐ ETAPA OPERATIVA (EJECUCION DE OBRA)

DESCRIPCION MESES
COEF. 

PARTICPA
MONTO



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 17: FORMULA POLINOMICA 



S10  1Página :

Fórmula Polinómica

Presupuesto 6706156 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE001Subpresupuesto

Fecha Presupuesto 09/12/2020

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 010711 AMAZONAS  - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO

K = 0.425*(Mr / Mo) + 0.192*(Ir / Io) + 0.205*(ACMr / ACMo) + 0.091*(TVPr / TVPo) + 0.087*(FMr / FMo)

DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)471  0.425  100.000 M

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR392  0.192  100.000 I

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA433  0.205  2.927

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03 49.756 ACM

CEMENTO PORTLAND TIPO I21 47.317

PINTURA LATEX544  0.091  6.593

TUBO DE PVC72 63.736 TVP

VALVULA DE BRONCE NACIONAL77 29.670

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL485  0.087  37.931

FLETE TERRESTRE32 62.069 FM

13/12/2020  01:10:01Fecha  : 



S10  1Página :

Fórmula Polinómica

Presupuesto 6706156 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

SISTEMA DE SANEAMIENTO002Subpresupuesto

Fecha Presupuesto 09/12/2020

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 010711 AMAZONAS  - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO

K = 0.303*(Mr / Mo) + 0.193*(Ir / Io) + 0.228*(CAPr / CAPo) + 0.074*(TVMr / TVMo) + 0.202*(FMr / FMo)

DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)471  0.303  100.000 M

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR392  0.193  100.000 I

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO033  0.228  36.404

CEMENTO PORTLAND TIPO I21 60.526 CAP

PINTURA LATEX54 3.070

TUBO DE PVC724  0.074  74.324 TVM

VALVULA DE FºFº/ACERO/ACCES. NACIONAL78 13.514

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA43 12.162

FLETE TERRESTRE325  0.202  67.822 FM

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49 32.178

13/12/2020  01:19:36Fecha  : 
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Fórmula Polinómica

Presupuesto 6706156 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

MITIGACION AMBIENTAL003Subpresupuesto

Fecha Presupuesto 09/12/2020

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 010711 AMAZONAS  - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO

K = 0.217*(Mr / Mo) + 0.193*(Ir / Io) + 0.391*(FACr / FACo) + 0.199*(DOr / DOo)

DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)471  0.217  100.000 M

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR392  0.193  100.000 I

FERRETERIA983  0.391  88.235 FAC

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03 6.650

CEMENTO PORTLAND TIPO I21 5.115

DOLAR (GENERAL PONDERADO)304  0.199  60.804 DO

OFICINA96 39.196

13/12/2020  01:26:29Fecha  : 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 18: CRONOGRAMA VALORIZADO 



PROYECTO:

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.01    TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x4.80 m und 1.00 1,100.19 1,100.19 1,100.19
01.01.02       ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y GUARDIANIA mes 6.00 600.00 3,600.00 3,600.00
01.01.03       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS gbl 1.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
01.01.04       DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 10.81 265.60 2,871.14 2,871.14
01.02    SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gbl 1.00 5,820.00 5,820.00 5,820.00
01.02.02       EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA und 1.00 1,579.50 1,579.50 1,579.50
01.02.03       SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 490.00 490.00 490
01.03    CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TOMA LATERAL - "QDA CHALACO" (01 UND)
01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5.87 1.38 8.10 8.10
01.03.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 5.87 1.01 5.93 5.93
01.03.02       MOVMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3 1.66 173.88 288.64 288.64
01.03.02.02             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 3.32 2.80 9.30 9.30
01.03.02.03             RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m2 0.07 25.03 1.75 1.75
01.03.02.04             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 1.98 28.08 55.60 55.60
01.03.03       OBRAS DE CONCRETO
01.03.03.01          CONCRETO SIMPLE
01.03.03.01.01             ENROCADO DE PROTECCION
01.03.03.01.01.01                DADO MOVIL de C° f'c=140 Kg/cm2 0.30x0.30x0.30m m3 2.05 476.81 977.46 977.46
01.03.03.01.01.02                MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE  D= 4", CON COCRETO f'c=140 Kg/cm de 0.60x0.60m m3 2.00 338.65 677.30 677.30
01.03.03.01.02             SOLADO
01.03.03.01.02.01                SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 4.37 46.06 201.28 201.28
01.03.03.01.03             DADO MOVIL
01.03.03.01.03.01                CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 0.01 476.81 4.77 4.77
01.03.03.01.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 1.38 31.00 42.78 42.78
01.03.03.02          CONCRETO ARMADO
01.03.03.02.01             LOSA DE FONDO Y CIMENTACION
01.03.03.02.01.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 3.51 529.61 1,858.93 1,858.93
01.03.03.02.01.02                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 56.67 5.03 285.05 285.05
01.03.03.02.02             MUROS
01.03.03.02.02.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 8.82 529.61 4,671.16 4,671.16
01.03.03.02.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 73.50 31.00 2,278.50 2,278.50
01.03.03.02.02.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 434.66 5.03 2,186.34 2,186.34
01.03.03.03          CURADO DE CONCRETO
01.03.03.03.01             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 73.50 1.64 120.54 120.54
01.03.04       REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.03.04.01          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 m2 36.16 32.35 1,169.78 1,169.78
01.03.04.02          TARRAJEO EXTERIOR MORTERO 1:4, PARA ESTRUCTURAS m2 12.87 26.41 339.90 339.90
01.03.05       CARPINTERIA METALICA
01.03.05.01          SUM. E INST. DE TAPA METALICA 0.60X0.60X1/8", INC. CANDADO und 3.00 257.28 771.84 771.84
01.03.06       PINTURA
01.03.06.01          PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 12.87 14.31 184.17 184.17
01.03.06.02          PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES m2 2.90 16.04 46.52 46.52
01.03.07       VALVULAS,  ACCESORIOS Y TUBERIAS
01.03.07.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE INGRESO und 1.00 181.34 181.34 181.34
01.03.07.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE SALIDA und 1.00 1,181.14 1,181.14 1,181.14
01.03.07.03          SUMINISTRO Y COLOCACION EN LIMPIEZA Y REBOSE und 1.00 467.03 467.03 467.03
01.03.07.04          SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN CAPTACION und 1.00 39.89 39.89 39.89
01.04    LINEA DE CONDUCCIÓN
01.04.01       REDES (L= 2,179.40 m)
01.04.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,743.52 1.14 1,987.61 1,987.61
01.04.01.01.02                TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 2,179.40 1.37 2,985.78 2,985.78
01.04.01.02          MOVMIENTO DE TIERRAS
01.04.01.02.01                EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. m 2,179.40 20.92 45,593.05 24,620.25 20,972.80
01.04.01.02.02                REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 2,179.40 1.58 3,443.45 1,721.73 1,721.73
01.04.01.02.03                CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZA m 2,179.40 2.62 5,710.03 2,626.61 3,083.42
01.04.01.02.04                PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 2,179.40 6.32 13,773.81 5,785.00 7,988.81
01.04.01.02.05                SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m 2,179.40 3.13 6,821.52 2,592.18 4,229.34
01.04.01.02.06                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 91.53 22.95 2,100.61 2,100.61
01.04.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.01.03.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=75 mm m 2,179.40 20.02 43,631.59 16,725.44 22,542.99 4,363.16
01.04.01.04          PRUEBAS HIDRAULICAS
01.04.01.04.01                PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE m 2,179.40 1.34 2,920.40 2,920.40
01.04.02       PASE AEREO LINEA DE CONDUCCIÓN
01.04.02.01          PASE AEREO L=30.00 m. (3 UND)
01.04.02.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 39.18 1.38 54.07 54.07
01.04.02.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 39.18 1.01 39.57 39.57
01.04.02.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 56.61 91.79 5,196.23 5,196.23
01.04.02.01.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 39.18 3.25 127.34 127.34
01.04.02.01.02.03                RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 41.13 22.95 943.93 943.93
01.04.02.01.02.04                ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 18.58 28.08 521.73 521.73
01.04.02.01.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.01.03.01                CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 29.04 44.57 1,294.31 1,294.31
01.04.02.01.03.02                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m3 10.14 488.32 4,951.56 4,951.56
01.04.02.01.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.01.04.01                ZAPATA
01.04.02.01.04.01.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 11.61 529.61 6,148.77 6,148.77
01.04.02.01.04.01.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 404.61 5.03 2,035.19 2,035.19
01.04.02.01.04.02                COLUMNAS
01.04.02.01.04.02.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.41 529.61 2,335.58 2,335.58
01.04.02.01.04.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 44.16 31.00 1,368.96 1,368.96
01.04.02.01.04.02.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 548.73 5.03 2,760.11 2,760.11
01.04.02.01.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.02.01.05.01                TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 44.16 23.86 1,053.66 1,053.66
01.04.02.01.06             PINTURA
01.04.02.01.06.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 44.16 14.31 631.93 631.93
01.04.02.01.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.04.02.01.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 87.00 43.24 3,761.88 3,761.88
01.04.02.01.07.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 105.00 11.69 1,227.45 1,227.45
01.04.02.01.07.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 102.21 1.94 198.29 198.29
01.04.02.01.07.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und 6.00 81.44 488.64 488.64
01.04.02.01.07.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 6.00 62.59 375.54 375.54
01.04.02.01.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.02.01.08.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" ML 93.00 25.62 2,382.66 2,382.66
01.04.02.02          PASE AEREO L=25.00 m. (2 UND)
01.04.02.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.02.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 20.20 1.38 27.88 27.88
01.04.02.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 20.20 1.01 20.40 20.40
01.04.02.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.02.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 28.86 91.79 2,649.06 2,649.06
01.04.02.02.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 20.20 3.25 65.65 65.65
01.04.02.02.02.03                RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 21.00 22.95 481.95 481.95
01.04.02.02.02.04                ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 9.43 28.08 264.79 264.79
01.04.02.02.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.02.03.01                CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 14.44 44.57 643.59 643.59
01.04.02.02.03.02                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m3 5.76 488.32 2,812.72 2,812.72
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ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.04.02.02.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.02.04.01                ZAPATA
01.04.02.02.04.01.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 5.78 529.61 3,061.15 3,061.15
01.04.02.02.04.01.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 202.62 5.03 1,019.18 1,019.18
01.04.02.02.04.02                COLUMNAS
01.04.02.02.04.02.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 2.62 529.61 1,387.58 1,387.58
01.04.02.02.04.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 26.24 31.00 813.44 813.44
01.04.02.02.04.02.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 327.74 5.03 1,648.53 1,648.53
01.04.02.02.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.02.02.05.01                TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 26.24 23.86 626.09 626.09
01.04.02.02.06             PINTURA
01.04.02.02.06.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 26.24 14.31 375.49 375.49
01.04.02.02.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.04.02.02.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 50.00 43.24 2,162.00 2,162.00
01.04.02.02.07.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 70.00 11.69 818.30 818.3
01.04.02.02.07.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 53.60 1.94 103.98 103.98
01.04.02.02.07.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und 4.00 81.44 325.76 325.76
01.04.02.02.07.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 4.00 62.59 250.36 250.36
01.04.02.02.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.02.02.08.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" ML 52.00 25.62 1,332.24 1,332.24
01.04.02.03          PASE AEREO L=20.00 m. (1 UND)
01.04.02.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.03.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.10 1.38 13.94 13.94
01.04.02.03.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 10.10 1.01 10.20 10.20
01.04.02.03.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.03.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 14.43 91.79 1,324.53 1,324.53
01.04.02.03.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 10.10 3.25 32.83 32.83
01.04.02.03.02.03                RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 10.50 22.95 240.98 240.98
01.04.02.03.02.04                ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 4.72 28.08 132.54 132.54
01.04.02.03.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.03.03.01                CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 7.22 44.57 321.80 321.8
01.04.02.03.03.02                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m3 2.88 488.32 1,406.36 1,406.36
01.04.02.03.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.03.04.01                ZAPATA
01.04.02.03.04.01.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 2.89 529.61 1,530.57 1,530.57
01.04.02.03.04.01.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 101.31 5.03 509.59 509.59
01.04.02.03.04.02                COLUMNAS
01.04.02.03.04.02.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.31 529.61 693.79 693.79
01.04.02.03.04.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 13.12 31.00 406.72 406.72
01.04.02.03.04.02.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 163.87 5.03 824.27 824.27
01.04.02.03.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.02.03.05.01                TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 13.12 23.86 313.04 313.04
01.04.02.03.06             PINTURA
01.04.02.03.06.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 13.12 14.31 187.75 187.75
01.04.02.03.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.04.02.03.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 25.00 43.24 1,081.00 1,081.00
01.04.02.03.07.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 35.00 11.69 409.15 409.15
01.04.02.03.07.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 26.80 1.94 51.99 51.99
01.04.02.03.07.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und 2.00 81.44 162.88 162.88
01.04.02.03.07.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 2.00 62.59 125.18 125.18
01.04.02.03.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.02.03.08.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" ML 21.00 25.62 538.02 538.02
01.04.03       VALVULAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN
01.04.03.01          VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (10 UND)
01.04.03.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.03.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.80 1.38 12.14 12.14
01.04.03.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 8.80 1.01 8.89 8.89
01.04.03.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.03.01.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 6.80 91.79 624.17 624.17
01.04.03.01.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 8.80 1.41 12.41 12.41
01.04.03.01.02.03                RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 2.30 22.95 52.79 52.79
01.04.03.01.02.04                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 5.40 22.95 123.93 123.93
01.04.03.01.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.03.01.03.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 2.90 529.61 1,535.87 1,535.87
01.04.03.01.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 41.60 31.00 1,289.60 1,289.60
01.04.03.01.03.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 231.69 5.03 1,165.40 1,165.40
01.04.03.01.04             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.04.03.01.04.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 20.60 31.93 657.76 657.76
01.04.03.01.04.02                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 12.00 28.81 345.72 345.72
01.04.03.01.05             CARPINTERIA METALICA
01.04.03.01.05.01                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO und 10.00 470.12 4,701.20 4,701.20
01.04.03.01.06             DRENAJE
01.04.03.01.06.01                LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.60 194.07 116.44 116.44
01.04.03.01.07             INSTALACIONES SANITARIAS
01.04.03.01.07.01                SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 2 1/2" und 10.00 459.54 4,595.40 4,595.40
01.04.03.01.08             PINTURA
01.04.03.01.08.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 12.00 14.31 171.72 171.72
01.04.03.01.08.02                PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 8.00 8.78 70.24 70.24
01.04.03.02          VALVULA DE PURGA TIPO I (8 UND)
01.04.03.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.03.02.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 7.52 1.38 10.38 10.38
01.04.03.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 7.52 1.01 7.60 7.6
01.04.03.02.02             MOVMIENTO DE TIERRAS
01.04.03.02.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 5.76 91.79 528.71 528.71
01.04.03.02.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 7.04 1.41 9.93 9.93
01.04.03.02.02.03                RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.84 22.95 42.23 42.23
01.04.03.02.02.04                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 4.70 22.95 107.87 107.87
01.04.03.02.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.03.02.03.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 2.56 529.61 1,355.80 1,355.80
01.04.03.02.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 32.96 31.00 1,021.76 1,021.76
01.04.03.02.03.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 169.89 5.03 854.55 854.55
01.04.03.02.04             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.04.03.02.04.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 14.72 31.93 470.01 470.01
01.04.03.02.04.02                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 10.88 28.81 313.45 313.45
01.04.03.02.05             CARPINTERIA METALICA
01.04.03.02.05.01                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO und 8.00 470.12 3,760.96 3,760.96
01.04.03.02.06             DRENAJE
01.04.03.02.06.01                LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.56 194.07 108.68 108.68
01.04.03.02.07             INSTALACIONES SANITARIAS
01.04.03.02.07.01                SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". und 8.00 360.42 2,883.36 2,883.36
01.04.03.02.08             PINTURA
01.04.03.02.08.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 10.88 14.31 155.69 155.69
01.04.03.02.08.02                PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 6.40 8.78 56.19 56.19
01.05    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
01.05.01       SEDIMENTADOR (01 UND) + CERCO PERIMETRICO
01.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 110.00 1.38 151.80 151.8
01.05.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 30.44 1.01 30.74 30.74
01.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3 7.89 173.88 1,371.91 1,371.91
01.05.01.02.02             REFINE, NIVELACION DE FONDO EN TERRENO ROCOSO m2 7.08 4.34 30.73 30.73
01.05.01.02.03             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 6.79 28.08 190.66 190.66
01.05.01.02.04             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2.23 22.95 51.18 51.18
01.05.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.01.03.01             CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 7.08 44.57 315.56 315.56
01.05.01.03.02             CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 0.01 476.81 4.77 4.77
01.05.01.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 0.20 31.00 6.20 6.20
01.05.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 3.19 529.61 1,689.46 1,689.46
01.05.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 5.00 31.00 155.00 155.00
01.05.01.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 151.40 5.03 761.54 761.54



ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.05.01.05          VARIOS
01.05.01.05.01             JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m 11.20 17.15 192.08 192.08
01.05.01.05.02             JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 2.24 370.85 830.70 830.70
01.05.01.05.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA und 1.00 242.10 242.10 242.10
01.05.01.06          ARQUITECTURA
01.05.01.06.01             REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.05.01.06.01.01                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 22.05 28.81 635.26 635.26
01.05.01.06.01.02                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 23.36 31.93 745.88 745.88
01.05.01.06.02             PINTURA
01.05.01.06.02.01                PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m2 22.05 13.89 306.27 306.27
01.05.01.06.03             CARPINTERIA METALICA
01.05.01.06.03.01                SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und 1.00 660.12 660.12 660.12
01.05.01.06.03.02                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 358.32 358.32 358.32
01.05.01.06.03.03                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60m X 0.30m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00 303.32 909.96 909.96
01.05.01.06.03.04                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 508.32 508.32 508.32
01.05.01.06.03.05                REJILLA METALICA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 364.27 364.27 364.27
01.05.01.07          VALVULAS Y ACCESORIOS
01.05.01.07.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS und 1.00 1,508.44 1,508.44 1,508.44
01.05.01.07.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS und 3.00 1,338.64 4,015.92 4,015.92
01.05.01.08          PRUEBAS HIDRAULICAS
01.05.01.08.01             PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN SEDIMENTADOR und 1.00 344.74 344.74 344.74
01.05.01.09          CERCO PERIMETRICO EN SEDIMENTADOR
01.05.01.09.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3 1.44 173.88 250.39 250.39
01.05.01.09.02             CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m3 1.54 488.32 752.01 752.01
01.05.01.09.03             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 1.85 22.95 42.46 42.46
01.05.01.09.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML 38.25 46.16 1,765.62 1,765.62
01.05.01.09.05             SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML 131.24 53.47 7,017.40 7,017.40
01.05.01.09.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m2 283.69 30.79 8,734.82 8,734.82
01.05.01.09.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO und 1.00 191.69 191.69 191.69
01.05.01.09.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m 121.20 1.81 219.37 219.37
01.05.01.09.09             PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 310.80 8.78 2,728.82 2,728.82
01.05.02       PRE FILTRO (01 UND)
01.05.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.02.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 60.44 1.38 83.41 83.41
01.05.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 60.44 1.01 61.04 61.04
01.05.02.02          MOVMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 88.80 91.79 8,150.95 8,150.95
01.05.02.02.02                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 106.56 22.95 2,445.55 2,445.55
01.05.02.02.03                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 61.21 3.25 198.93 198.93
01.05.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.02.03.01                SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 61.21 46.06 2,819.33 2,819.33
01.05.02.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 11.48 31.00 355.88 355.88
01.05.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.02.04.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 41.15 529.61 21,793.45 21,793.45
01.05.02.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 421.24 31.00 13,058.44 13,058.44
01.05.02.04.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 2,952.57 5.03 14,851.43 14,851.43
01.05.02.05          MUROS Y TABIQUES
01.05.02.05.01                MUROS DE LADRILLO KK 9X14X24 DE CANTO MEZCLA 1:4 m2 21.70 1,676.98 36,390.47 36,390.47
01.05.02.06          JUNTA
01.05.02.06.01                JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m 71.70 15.91 1,140.75 1,140.75
01.05.02.06.02                JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 14.10 370.85 5,228.99 5,228.99
01.05.02.07          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.02.07.01                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 193.91 28.81 5,586.55 5,586.55
01.05.02.07.02                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 195.14 31.93 6,230.82 6,230.82
01.05.02.07.03                TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 m2 5.92 27.41 162.27 162.27
01.05.02.08          PINTURA
01.05.02.08.01                PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 193.91 13.80 2,675.96 2,675.96
01.05.02.09          CARPINTERIA METALICA
01.05.02.09.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und 1.00 660.12 660.12 660.12
01.05.02.09.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" und 6.00 116.58 699.48 699.48
01.05.02.09.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ACERO TIPO "C" 1 1/2", e=1/16" und 4.00 42.01 168.04 168.04
01.05.02.09.04             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 358.32 358.32 358.32
01.05.02.09.05             COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 932.59 1,865.18 1,865.18
01.05.02.10          MEDIOS FILTRANTES
01.05.02.10.01                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 1 (3 a 4 cm) m3 11.40 144.79 1,650.61 1,650.61
01.05.02.10.02                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 2 (2 a 3 cm) m3 13.86 144.79 2,006.79 2,006.79
01.05.02.10.03                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 3 (1 a 2 cm) m3 18.66 144.79 2,701.78 2,701.78
01.05.02.11          VALVULAS Y ACCESORIOS
01.05.02.11.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_PRE FILTRO und 1.00 256.68 256.68 256.68
01.05.02.11.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION INTERNA_PRE FILTR und 1.00 4,070.80 4,070.80 4,070.80
01.05.02.11.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION EXTERNA_PRE FILTRund 1.00 4,070.80 4,070.80 4,070.80
01.05.02.11.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO und 1.00 2,488.18 2,488.18 2,488.18
01.05.02.11.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO und 1.00 258.02 258.02 258.02
01.05.02.12          PRUEBAS HIDRAULICAS
01.05.02.12.01             PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN PRE FILTRO und 1.00 357.34 357.34 357.34
01.05.03       FILTRO LENTO (01 UND) 
01.05.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.03.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 78.66 1.38 108.55 108.55
01.05.03.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 78.66 1.01 79.45 79.45
01.05.03.02          MOVMIENTO DE TIERRAS
01.05.03.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 195.61 91.79 17,955.04 17,955.04
01.05.03.02.02                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 147.01 22.95 3,373.88 3,373.88
01.05.03.02.03                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 72.21 3.25 234.68 234.68
01.05.03.02.04                RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. m3 78.95 46.16 3,644.33 3,644.33
01.05.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.03.03.01                SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 67.32 46.06 3,100.76 3,100.76
01.05.03.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 4.09 31.00 126.79 126.79
01.05.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.03.04.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 34.57 529.61 18,308.62 18,308.62
01.05.03.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 242.22 31.00 7,508.82 7,508.82
01.05.03.04.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 3,096.92 5.03 15,577.51 15,577.51
01.05.03.05          JUNTA
01.05.03.05.01                JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m 27.65 15.91 439.91 439.91
01.05.03.05.02                JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 9.22 370.85 3,419.24 3,419.24
01.05.03.06          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.03.06.01                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 66.78 28.81 1,923.93 1,923.93
01.05.03.06.02                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 111.96 31.93 3,574.88 3,574.88
01.05.03.06.03                TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 m2 46.66 27.41 1,278.95 1,278.95
01.05.03.07          PINTURA
01.05.03.07.01                PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 100.65 13.80 1,388.97 1,388.97
01.05.03.08          CARPINTERIA METALICA
01.05.03.08.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und 1.00 660.12 660.12 660.12
01.05.03.08.02             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 358.32 358.32 358.32
01.05.03.08.03             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 1.20 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 578.32 1,156.64 1,156.64
01.05.03.08.04             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 558.32 558.32 558.32
01.05.03.08.05             COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 932.59 1,865.18 1,865.18
01.05.03.09          MEDIOS FILTRANTES
01.05.03.09.01                FALSO FONDO DE LADRILLO DE CONCRETO m2 33.84 59.91 2,027.35 2,027.35
01.05.03.09.02                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 1.5" a Ø 2" m3 5.08 144.79 735.53 735.53
01.05.03.09.03                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 1.0" a Ø 1.5" m3 3.38 144.79 489.39 489.39
01.05.03.09.04                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 3/4" a Ø 1.0" m3 1.69 144.79 244.70 244.7
01.05.03.09.05                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 3/8" a Ø 3/4" m3 1.69 144.79 244.70 244.7
01.05.03.09.06                SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO m3 32.15 100.81 3,241.04 3,241.04
01.05.03.10          VALVULAS Y ACCESORIOS
01.05.03.10.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_FILTRO LENTO und 1.00 256.68 256.68 256.68
01.05.03.10.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO und 1.00 2,488.18 2,488.18 2,488.18
01.05.03.10.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA_FILTRO LENT und 1.00 4,070.80 4,070.80 4,070.80
01.05.03.10.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO und 1.00 258.02 258.02 258.02
01.05.03.11          PRUEBAS HIDRAULICAS
01.05.03.11.01             PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN FILTRO LENTO und 1.00 357.34 357.34 357.34



ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.05.04       CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO DEL MATERIAL FILTRANTE
01.05.04.01          CASETA DE ALMACEN PTAP
01.05.04.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.04.01.01.01                   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9.33 1.38 12.88 12.88
01.05.04.01.01.02                   TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 9.33 1.01 9.42 9.42
01.05.04.01.02             MOVMIENTO DE TIERRAS
01.05.04.01.02.01                   EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS m3 5.21 39.34 204.96 204.96
01.05.04.01.02.02                   REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2 15.47 1.75 27.07 27.07
01.05.04.01.02.03                   BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m m3 1.55 80.04 124.06 124.06
01.05.04.01.02.04                   ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 6.26 22.95 143.67 143.67
01.05.04.01.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.04.01.03.01                CIMIENTO CORRIDO
01.05.04.01.03.01.0                  CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" m3 2.54 380.97 967.66 967.66
01.05.04.01.03.02                VEREDA
01.05.04.01.03.02.0                  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 0.41 476.81 195.49 195.49
01.05.04.01.03.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 1.15 31.00 35.65 35.65
01.05.04.01.03.03                FALSO PISO
01.05.04.01.03.03.0                  FALSO PISO CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 6.15 35.12 215.99 215.99
01.05.04.01.03.04                SOBRECIMIENTO
01.05.04.01.03.04.0                  CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 0.45 473.14 212.91 212.91
01.05.04.01.03.04.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 6.36 31.00 197.16 197.16
01.05.04.01.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.01.04.01                COLUMNAS
01.05.04.01.04.01.0                  CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN COLUMNAS m3 0.28 567.86 159.00 159
01.05.04.01.04.01.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 4.11 31.00 127.41 127.41
01.05.04.01.04.01.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 167.38 5.03 841.92 841.92
01.05.04.01.04.02                VIGAS
01.05.04.01.04.02.0                  CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN VIGAS m3 0.30 625.22 187.57 187.57
01.05.04.01.04.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 4.32 40.84 176.43 176.43
01.05.04.01.04.02.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 205.27 5.03 1,032.51 1,032.51
01.05.04.01.05             MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.05.04.01.05.01                MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.14M m2 20.93 77.38 1,619.56 1,619.56
01.05.04.01.06             REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
01.05.04.01.06.01                TARRAJEO EN INTERIORES, Mezcla C:A 1:5, E=1.0 cm. m2 20.96 28.31 593.38 474.7 118.68
01.05.04.01.06.02                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 23.48 28.81 676.46 541.17 135.29
01.05.04.01.06.03                VESTIDURA DE DERRAME E=0.15M. m 6.80 4.48 30.46 24.37 6.09
01.05.04.01.07             PISOS Y PAVIMENTOS
01.05.04.01.07.01                PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO, e= 0.25 MM m2 6.13 35.16 215.53 215.53
01.05.04.01.08             ESTRUCTURA DE MADERA
01.05.04.01.08.01                VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x14.10´ und 2.00 46.13 92.26 92.26
01.05.04.01.08.02                VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x5.90´ und 3.00 19.81 59.43 59.43
01.05.04.01.08.03                VIGA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x8.53´ und 7.00 26.74 187.18 187.18
01.05.04.01.08.04                CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2"x15.42´ und 5.00 31.31 156.55 156.55
01.05.04.01.08.05                ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJERAL A VIGA, L= 15 cm. und 12.00 5.76 69.12 69.12
01.05.04.01.08.06                ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA L=5 cmund 4.00 4.80 19.20 19.2
01.05.04.01.08.07                PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA und 32.00 2.95 94.40 94.40
01.05.04.01.09             COBERTURA LIVIANA
01.05.04.01.09.01                CALAMINA GALVANIZADAD DE 0.80X1.80, E=22MM m2 12.22 18.59 227.17 227.17
01.05.04.01.10             CARPINTERIA DE MADERA
01.05.04.01.10.01                MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e=22mm) und 1.00 141.85 141.85 141.85
01.05.04.01.10.02                VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m und 1.00 94.27 94.27 94.27
01.05.04.01.10.03                VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m und 1.00 65.87 65.87 65.87
01.05.04.01.11             PINTURA
01.05.04.01.11.01                PINTURA EN INTERIORES A 02 MANOS m2 20.96 15.39 322.57 322.57
01.05.04.01.11.02                PINTURA EN EXTERIORES A 02 MANOS m2 23.48 24.52 575.73 575.73
01.05.04.02          TANQUE DE LAVADO DEL MATERIAL FILTRANTE
01.05.04.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.04.02.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5.42 1.38 7.48 7.48
01.05.04.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 5.42 1.01 5.47 5.47
01.05.04.02.02             MOVMIENTO DE TIERRAS
01.05.04.02.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 4.78 91.79 438.76 438.76
01.05.04.02.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 1.28 3.25 4.16 4.16
01.05.04.02.02.03                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 5.74 22.95 131.73 131.73
01.05.04.02.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.04.02.03.01                SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 0.31 46.06 14.28 14.28
01.05.04.02.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.02.04.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.63 529.61 863.26 863.26
01.05.04.02.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 19.61 31.00 607.91 607.91
01.05.04.02.04.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 86.76 5.03 436.40 436.4
01.05.04.02.05             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
01.05.04.02.05.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TANQUE DE LAVADO gbl 1.00 114.45 114.45 114.45
01.05.04.02.05.02                SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION gbl 1.00 1,353.73 1,353.73 1,353.73
01.05.04.03          LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE
01.05.04.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.04.03.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.05 1.38 4.21 4.21
01.05.04.03.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 3.05 1.01 3.08 3.08
01.05.04.03.02             MOVMIENTO DE TIERRAS
01.05.04.03.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 1.36 91.79 124.83 124.83
01.05.04.03.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 3.05 3.25 9.91 9.91
01.05.04.03.02.03                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 0.20 22.95 4.59 4.59
01.05.04.03.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.04.03.03.01                SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 0.30 46.06 13.82 13.82
01.05.04.03.03.02                CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 0.51 473.14 241.30 241.3
01.05.04.03.03.03                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 3.03 31.00 93.93 93.93
01.05.04.03.04             REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
01.05.04.03.04.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 4.11 31.93 131.23 131.23
01.05.05       CERCO PERIMETRICO DEL PTAP
01.05.05.01          EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 4.70 91.79 431.41 431.41
01.05.05.02          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m3 5.03 488.32 2,456.25 2,456.25
01.05.05.03          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 6.04 22.95 138.62 138.62
01.05.05.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML 124.95 46.16 5,767.69 5,767.69
01.05.05.05          SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML 452.90 53.47 24,216.56 24,216.56
01.05.05.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m2 993.49 30.79 30,589.56 30,589.56
01.05.05.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO und 1.00 191.69 191.69 191.69
01.05.05.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m 1,494.57 1.81 2,705.17 2,705.17
01.05.05.09          PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 1,085.94 8.78 9,534.55 9,534.55
01.06    RESERVORIO APOYADO V=30 M3 (01 UND) CONST + CERCO PERIMETRICO
01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 110.00 1.38 151.80 151.8
01.06.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 110.00 1.01 111.10 111.1
01.06.02       ESTRUCTURAS
01.06.02.01          MOVMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 25.92 55.07 1,427.41 1,427.41
01.06.02.01.02                RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. m3 3.00 46.16 138.48 138.48
01.06.02.01.03                RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (GRAVA Ø 4") m3 7.20 234.71 1,689.91 1,689.91
01.06.02.01.04                NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 20.43 8.45 172.63 172.63
01.06.02.01.05                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 31.10 22.95 713.75 713.75
01.06.02.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.02.02.01             SOLADOS
01.06.02.02.01.01                   SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 21.54 46.06 992.13 992.13
01.06.02.02.01.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 0.77 31.00 23.87 23.87
01.06.02.02.02             CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL
01.06.02.02.02.01                   CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 30% P.M. m3 2.20 410.00 902.00 902
01.06.02.02.02.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 26.53 31.00 822.43 822.43
01.06.02.02.02.03                   SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" m 14.45 10.97 158.52 158.52
01.06.02.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.02.03.01             ZAPATA CORRIDA
01.06.02.03.01.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.02 529.61 540.20 540.2
01.06.02.03.01.02                   ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 153.04 5.03 769.79 769.79



ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.06.02.03.02             LOSA DE CIMENTACION
01.06.02.03.02.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.09 529.61 2,166.10 2,166.10
01.06.02.03.02.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 4.81 31.00 149.11 149.11
01.06.02.03.02.03                   ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 535.07 5.03 2,691.40 2,691.40
01.06.02.03.03             MURO DE CUBA
01.06.02.03.03.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 7.05 529.61 3,733.75 3,733.75
01.06.02.03.03.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 35.25 31.00 1,092.75 1,092.75
01.06.02.03.03.03                   ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 1,169.81 5.03 5,884.14 5,884.14
01.06.02.03.04             VIGA ANILLO SUPERIOR
01.06.02.03.04.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 0.87 529.61 460.76 460.76
01.06.02.03.04.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 6.64 31.00 205.84 205.84
01.06.02.03.04.03                   ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 72.01 5.03 362.21 362.21
01.06.02.03.05             LOSA CUPULA
01.06.02.03.05.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.02 529.61 540.20 540.2
01.06.02.03.05.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 15.09 31.00 467.79 467.79
01.06.02.03.05.03                   ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 260.88 5.03 1,312.23 1,312.23
01.06.02.04          ESTRUCTURA METALICA
01.06.02.04.01                ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE und 1.00 290.89 290.89 290.89
01.06.02.04.02                ESCALERA METALICA EXTERIOR MARINERO F°G° 1" und 1.00 430.89 430.89 430.89
01.06.02.04.03                TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 E=1/8" und 1.00 257.28 257.28 257.28
01.06.03       ARQUITECTURA
01.06.03.01          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.06.03.01.01                TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm m2 32.52 28.44 924.87 924.87
01.06.03.01.02                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 47.50 31.93 1,516.68 1,516.68
01.06.03.01.03                TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 m2 13.85 27.41 379.63 379.63
01.06.03.01.04                OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5 m2 13.85 27.41 379.63 379.63
01.06.03.02          PINTURA
01.06.03.02.01                PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m2 47.97 13.89 666.30 666.30
01.06.04       VARIOS
01.06.04.01             VALVULA DE HD DE 4" + ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE und 1.00 1,477.78 1,477.78 1,477.78
01.06.04.02             JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 27.42 37.32 1,023.31 1,023.31
01.06.04.03             JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 2.74 370.85 1,016.13 1,016.13
01.06.04.04             SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION und 1.00 41.15 41.15 41.15
01.06.04.05             PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO gbl 1.00 351.94 351.94 351.94
01.06.05       CASETA DE VALVULAS
01.06.05.01          ESTRUCTURAS 
01.06.05.01.01             MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.05.01.01.01                   EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.18 55.07 64.98 64.98
01.06.05.01.01.02                   RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. m3 0.12 46.16 5.54 5.54
01.06.05.01.01.03                   RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" m3 0.01 149.76 1.50 1.5
01.06.05.01.01.04                   ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 1.42 22.95 32.59 32.59
01.06.05.01.02             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.05.01.02.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 0.58 529.61 307.17 307.17
01.06.05.01.02.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 8.02 31.00 248.62 248.62
01.06.05.01.02.03                   ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 102.49 5.03 515.52 515.52
01.06.05.02          ARQUITECTURA
01.06.05.02.01             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.06.05.02.01.01                   TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm m2 8.43 28.44 239.75 239.75
01.06.05.02.02             PINTURA
01.06.05.02.02.01                   PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m2 3.41 13.89 47.36 47.36
01.06.05.03          INSTALACIONES HIDRAULICAS
01.06.05.03.01             VALVULAS Y ACCESORIOS
01.06.05.03.01.01                   VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" + ACCESORIOS DE ENTRADA und 1.00 746.37 746.37 746.37
01.06.05.03.01.02                   VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE SALIDA und 1.00 575.43 575.43 575.43
01.06.05.03.01.03                   VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE BY PASS und 1.00 433.11 433.11 433.11
01.06.05.04          ESTRUCTURA METALICA
01.06.05.04.01                SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60x1/8" und 1.00 257.28 257.28 257.28
01.06.06       CERCO PERIMETRICO RESERVORIO
01.06.06.01          EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.63 55.07 89.76 89.76
01.06.06.02          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m3 1.75 488.32 854.56 854.56
01.06.06.03          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 2.10 22.95 48.20 48.2
01.06.06.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML 43.35 46.16 2,001.04 2,001.04
01.06.06.05          SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML 152.70 53.47 8,164.87 8,164.87
01.06.06.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m2 324.25 30.79 9,983.66 9,983.66
01.06.06.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO und 1.00 191.69 191.69 191.69
01.06.06.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m 134.10 1.81 242.72 242.72
01.06.06.09          PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 355.61 8.78 3,122.26 3,122.26
01.07    LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 
01.07.01       REDES (L=7,390.10 m)
01.07.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 
01.07.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5,912.08 1.38 8,158.67 8,158.67
01.07.01.01.02                TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 7,390.10 1.37 10,124.44 10,124.44
01.07.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.01.02.01                EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 7,390.10 15.59 115,211.66 115,211.66
01.07.01.02.02                REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 7,390.10 1.58 11,676.36 11,676.36
01.07.01.02.03                CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZA m 7,390.10 2.62 19,362.06 19,362.06
01.07.01.02.04                PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 7,390.10 6.32 46,705.43 46,705.43
01.07.01.02.05                SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m 7,390.10 3.13 23,131.01 23,131.01
01.07.01.02.06                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 310.38 22.95 7,123.22 7,123.22
01.07.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
01.07.01.03.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2.5" (73mm), C-10 m 541.28 7.83 4,238.22 4,238.22
01.07.01.03.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2" (60mm), C-10 m 746.54 10.45 7,801.34 7,801.34
01.07.01.03.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1.5" (48mm), C-10 m 1,131.33 5.60 6,335.45 6,335.45
01.07.01.03.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1" (33mm), C-10 m 1,672.40 5.50 9,198.20 9,198.20
01.07.01.03.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø3/4" (26.5mm), C-10 m 3,329.55 5.06 16,847.52 16,847.52
01.07.01.03.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION Y REDES DE Dund 1.00 1,153.72 1,153.72 1,153.72
01.07.01.04          PRUEBAS HIDRAULICAS
01.07.01.04.01             PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE m 7,390.10 1.34 9,902.73 9,902.73
01.07.02       CRUCES ESPECIALES EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN
01.07.02.01          CRUCE ESPECIAL POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS
01.07.02.01.01             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=9.0 m, TUB F° und 1.00 791.35 791.35 791.35
01.07.02.01.02             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=15 m, TUB F° und 1.00 1,177.03 1,177.03 1,177.03
01.07.02.01.03             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8.5 m, TUB F° und 1.00 717.07 717.07 717.07
01.07.02.01.04             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° Gund 1.00 695.35 695.35 695.35
01.07.02.01.05             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° Gund 1.00 581.81 581.81 581.81
01.07.02.02          CRUCE ESPECIAL ADOSADO A ALCANTARILLAS
01.07.02.02.01             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A ALCANTARILLAS L=7 m, TUB F° G°. D=und 5.00 336.35 1,681.75 1,681.75
01.07.02.03          CRUCE ESPECIAL ADOSADO A BADEN
01.07.02.03.01             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A BADEN L=6 m, TUB F° G°. D=1.5" und 1.00 443.11 443.11 443.11
01.07.02.04          CRUCE ESPECIAL ADOSADO A PUENTE.
01.07.02.04.01             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A PUENTE L=15.5 m, TUB F° G°. D=1.5" und 1.00 1,067.86 1,067.86 1,067.86
01.07.02.05          CRUCE ESPECIAL EN CANAL
01.07.02.05.01             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO EN CRUCE CANAL, L=2.5 m, TUB F° G°. D=1" und 1.00 190.89 190.89 190.89
01.07.03       CAMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (6 UND)
01.07.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.03.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 30.00 1.38 41.40 41.4
01.07.03.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 30.00 1.01 30.30 30.3
01.07.03.02          MOVMIENTO DE TIERRAS
01.07.03.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 14.95 55.07 823.30 823.3
01.07.03.02.02             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 18.69 22.95 428.94 428.94
01.07.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.03.03.01             SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 12.42 46.06 572.07 572.07
01.07.03.03.02             CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 0.07 473.14 33.12 33.12
01.07.03.03.03             CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m3 0.30 488.32 146.50 146.5
01.07.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.03.04.01             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 673.93 5.03 3,389.87 3,389.87
01.07.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 64.20 31.00 1,990.20 1,990.20
01.07.03.04.03             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 6.02 529.61 3,188.25 3,188.25
01.07.03.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.07.03.05.01             TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 17.43 28.81 502.16 502.16
01.07.03.05.02             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 24.72 31.93 789.31 789.31



ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.07.03.06          CARPINTERIA METALICA
01.07.03.06.01             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO Eund 6.00 460.12 2,760.72 2,760.72
01.07.03.06.02             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50 m X 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO Eund 6.00 390.12 2,340.72 2,340.72
01.07.03.07          INSTALACIONES SANITARIAS
01.07.03.07.01             SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2.5" und 1.00 629.40 629.40 629.4
01.07.03.07.02             SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2" und 1.00 403.13 403.13 403.13
01.07.03.07.03             SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=1" und 1.00 260.82 260.82 260.82
01.07.03.07.04             SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=3/4" und 3.00 260.82 782.46 782.46
01.07.03.08          PINTURA
01.07.03.08.01             PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 17.43 14.31 249.42 249.42
01.07.03.08.02             PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 3.36 8.78 29.50 29.5
01.07.03.09          DRENAJE
01.07.03.09.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 0.01 55.07 0.55 0.55
01.07.03.09.02             GRAVA  DE 1" m3 0.01 171.90 1.72 1.72
01.07.04       VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN
01.07.04.01          VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (06 UND)
01.07.04.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.04.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5.28 1.38 7.29 7.29
01.07.04.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 5.28 1.01 5.33 5.33
01.07.04.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.04.01.02.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 4.08 55.07 224.69 224.69
01.07.04.01.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 5.28 1.41 7.44 7.44
01.07.04.01.02.03                RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.38 22.95 31.67 31.67
01.07.04.01.02.04                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 3.24 22.95 74.36 74.36
01.07.04.01.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.04.01.03.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.74 529.61 921.52 921.52
01.07.04.01.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 24.96 31.00 773.76 773.76
01.07.04.01.03.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 139.02 5.03 699.27 699.27
01.07.04.01.04             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.07.04.01.04.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 12.36 31.93 394.65 394.65
01.07.04.01.04.02                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 7.20 28.81 207.43 207.43
01.07.04.01.05             CARPINTERIA METALICA
01.07.04.01.05.01                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO und 6.00 470.12 2,820.72 2,820.72
01.07.04.01.06             DRENAJE
01.07.04.01.06.01                LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.36 194.07 69.87 69.87
01.07.04.01.07             INSTALACIONES SANITARIAS
01.07.04.01.07.01                SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1" und 1.00 459.54 459.54 459.54
01.07.04.01.07.02                SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 3/4" und 5.00 288.86 1,444.30 1,444.30
01.07.04.01.08             PINTURA
01.07.04.01.08.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 7.20 14.31 103.03 103.03
01.07.04.01.08.02                PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 4.80 8.78 42.14 42.14
01.07.04.02          VALVULA DE PURGA TIPO I (14 UND)
01.07.04.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.04.02.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 13.16 1.38 18.16 18.16
01.07.04.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 13.16 1.01 13.29 13.29
01.07.04.02.02             MOVMIENTO DE TIERRAS
01.07.04.02.02.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 10.08 55.07 555.11 555.11
01.07.04.02.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 12.32 1.41 17.37 17.37
01.07.04.02.02.03                RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 3.22 22.95 73.90 73.9
01.07.04.02.02.04                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 8.23 22.95 188.88 188.88
01.07.04.02.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.04.02.03.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.48 529.61 2,372.65 2,372.65
01.07.04.02.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 57.68 31.00 1,788.08 1,788.08
01.07.04.02.03.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 297.30 5.03 1,495.42 1,495.42
01.07.04.02.04             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.07.04.02.04.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 25.76 31.93 822.52 822.52
01.07.04.02.04.02                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 19.04 28.81 548.54 548.54
01.07.04.02.05             CARPINTERIA METALICA
01.07.04.02.05.01                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO und 14.00 470.12 6,581.68 6,581.68
01.07.04.02.06             DRENAJE
01.07.04.02.06.01                LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.98 194.07 190.19 190.19
01.07.04.02.07             INSTALACIONES SANITARIAS
01.07.04.02.07.01                SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". und 1.00 360.42 360.42 360.42
01.07.04.02.07.02                SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2". und 2.00 346.81 693.62 693.62
01.07.04.02.07.03                SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 1 1/2". und 4.00 253.10 1,012.40 1,012.40
01.07.04.02.07.04                SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 3/4". und 7.00 209.77 1,468.39 1,468.39
01.07.04.02.08             PINTURA
01.07.04.02.08.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 19.04 14.31 272.46 272.46
01.07.04.02.08.02                PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 11.20 8.78 98.34 98.34
01.07.04.03          VALVULA DE CONTROL (19 UND)
01.07.04.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.04.03.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 16.72 1.38 23.07 23.07
01.07.04.03.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 16.72 1.01 16.89 16.89
01.07.04.03.02             MOVMIENTO DE TIERRAS
01.07.04.03.02.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 12.77 55.07 703.24 703.24
01.07.04.03.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 16.72 1.41 23.58 23.58
01.07.04.03.02.03                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 15.32 22.95 351.59 351.59
01.07.04.03.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.04.03.03.01                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 69.16 31.00 2,143.96 2,143.96
01.07.04.03.03.02                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 5.13 529.61 2,716.90 2,716.90
01.07.04.03.03.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 440.20 5.03 2,214.21 2,214.21
01.07.04.03.04             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.07.04.03.04.01                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 5.70 28.81 164.22 164.22
01.07.04.03.04.02                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 40.28 31.93 1,286.14 1,286.14
01.07.04.03.05             CARPINTERIA METALICA
01.07.04.03.05.01                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO und 19.00 470.12 8,932.28 8,932.28
01.07.04.03.06             DRENAJE
01.07.04.03.06.01                LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.53 194.07 102.86 102.86
01.07.04.03.07             INSTALACIONES SANITARIAS
01.07.04.03.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2". und 8.00 262.30 2,098.40 2,098.40
01.07.04.03.07.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1". und 2.00 212.55 425.10 425.1
01.07.04.03.07.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2 1/2". und 7.00 309.00 2,163.00 2,163.00
01.07.04.03.07.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2" und 2.00 206.86 413.72 413.72
01.07.04.03.08             PINTURA
01.07.04.03.08.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 5.70 14.31 81.57 81.57
01.07.04.03.08.02                PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 15.20 8.78 133.46 133.46
01.08    CONEXIONES DOMICILIARIAS (120 UND)
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,440.00 1.38 1,987.20 1,987.20
01.08.01.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 1,800.00 1.37 2,466.00 2,466.00
01.08.02       MOVMIENTO DE TIERRAS
01.08.02.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 1,800.00 15.59 28,062.00 5,612.40 22,449.60
01.08.02.02          REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 1,800.00 1.58 2,844.00 189.6 2,654.40
01.08.02.03          CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJAm 1,800.00 2.62 4,716.00 314.4 4,401.60
01.08.02.04          PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m m 1,800.00 6.32 11,376.00 758.4 10,617.60
01.08.02.05          SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m 1,800.00 3.13 5,634.00 375.6 5,258.40
01.08.02.06          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 75.60 22.95 1,735.02 1,735.02
01.08.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.08.03.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1/2" (21.0mm), C-10 m 1,800.00 3.79 6,822.00 454.8 6,367.20
01.08.03.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS Ø=1/2" und 120.00 26.66 3,199.20 213.28 2,985.92
01.08.03.03          PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE m 1,800.00 1.34 2,412.00 160.8 2,251.20
01.08.04       CAJA DE PASO C/TAPA
01.08.04.01          EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 7.20 55.07 396.50 26.43 370.07
01.08.04.02          SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 18.00 46.06 829.08 55.27 773.81
01.08.04.03          SUMI. E INSTAL. CAJA REGISTRO C/TAPA TERMOPLASTICA und 120.00 138.03 16,563.60 1,104.24 15,459.36



ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.09    LAVADERO MULTIUSOS
01.09.01       LAVADERO MULTIUSOS VIVIENDAS (36 UND)
01.09.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 
01.09.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 302.40 1.38 417.31 417.31
01.09.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 302.40 1.01 305.42 305.42
01.09.01.02          MOVMIENTO DE TIERRAS
01.09.01.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 103.03 55.07 5,673.86 5,673.86
01.09.01.02.02             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 69.12 22.95 1,586.30 1,586.30
01.09.01.02.03             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 40.69 22.95 933.84 933.84
01.09.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.09.01.03.01             CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 5.29 508.43 2,689.59 2,151.67 537.92
01.09.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 80.64 31.00 2,499.84 1,999.87 499.97
01.09.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.09.01.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 30.34 529.61 16,068.37 16,068.37
01.09.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 293.68 31.00 9,104.08 9,104.08
01.09.01.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 826.56 5.03 4,157.60 4,157.60
01.09.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.09.01.05.01             TARRAJEO PULIDO 1:3 m2 46.97 31.69 1,488.48 1,488.48
01.09.01.05.02             TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm m2 89.14 28.44 2,535.14 2,535.14
01.09.01.06          ACCESORIOS
01.09.01.06.01             SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO INTRADOMICILIARIO und 36.00 121.54 4,375.44 4,375.44
01.10    FLETE
01.10.01       FLETE TERRESTRE
01.10.01.01          FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE gbl 1.00 40,155.14 40,155.14 14,054.30 15,560.12 10,540.72
01.10.02       FLETE RURAL
01.10.02.01          FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE gbl 1.00 19,861.55 19,861.55 7,150.16 12,711.39
02 SISTEMA DE SANEAMIENTO
02.01    REDES DE ALCANTARILLADO (L=1,517.09 m)
02.01.01       OBRAS PROVISIONALES
02.01.01.01          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS gbl 1.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
02.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.02.01          LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m 1,517.09 1.14 1,729.48 1,729.48
02.01.02.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m 1,517.09 1.67 2,533.54 2,533.54
02.01.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.01          EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. m 1,517.09 6.19 9,390.79 9,390.79
02.01.03.02          REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. m 1,517.09 3.79 5,749.77 5,749.77
02.01.03.03          CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m m 1,517.09 6.89 10,452.75 10,452.75
02.01.03.04          RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. m 1,517.09 4.96 7,524.77 7,524.77
02.01.03.05          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 317.17 22.95 7,279.05 7,279.05
02.01.04       BUZONES
02.01.04.01          BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20m und 30.00 1,914.07 57,422.10 57,422.10
02.01.05       TUBERIAS
02.01.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML 1,517.09 33.92 51,459.69 51,459.69
02.01.06       PRUEBAS HIDRAULICAS
02.01.06.01          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO m 1,517.09 1.41 2,139.10 2,139.10
02.02    CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01          LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m 504.00 1.14 574.56 574.56
02.02.01.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m 504.00 1.67 841.68 841.68
02.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ; H=0.70 m ; A=0.50m m 504.00 16.00 8,064.00 8,064.00
02.02.02.02          REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA a=0.50m m 504.00 1.90 957.60 957.60
02.02.02.03          CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.50m ; e=0.10m m 504.00 4.33 2,182.32 2,182.32
02.02.02.04          RELLENO C/MATERIAL PROPIO ; a=0.50m ; h=0.60m m 504.00 11.93 6,012.72 6,012.72
02.02.02.05          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 43.68 22.95 1,002.46 1,002.46
02.02.03       CAJA DE REGISTRO
02.02.03.01          CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" x 24" C/TAPA DE CºAº und 84.00 126.29 10,608.36 10,608.36
02.02.04       TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.02.04.01          SUM. E INST. TUBERIA DN 160mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 m 504.00 24.89 12,544.56 12,544.56
02.02.04.02          SILLA TEE PVC UNIVERSAL 160 mm. X 160 mm. und 84.00 23.33 1,959.72 1,959.72
02.02.04.03          ACCESORIOS DE CAJA DE REGISTRO und 84.00 45.60 3,830.40 3,830.40
02.03    EMISOR ( L=84.25 m )
02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01          LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m 84.25 1.14 96.05 96.05
02.03.01.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m 84.25 1.67 140.70 140.7
02.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01          EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. m 84.25 6.19 521.51 521.51
02.03.02.02          REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. m 84.25 3.79 319.31 319.31
02.03.02.03          CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m m 84.25 6.89 580.48 580.48
02.03.02.04          RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. m 84.25 4.96 417.88 417.88
02.03.02.05          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 17.61 22.95 404.15 404.15
02.03.03       BUZONES
02.03.03.01          BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20m und 3.00 1,914.07 5,742.21 5,742.21
02.03.04       TUBERIAS
02.03.04.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML 84.25 33.92 2,857.76 2,857.76
02.03.05       PRUEBAS HIDRAULICAS
02.03.05.01          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO m 84.25 1.41 118.79 118.79
02.03.06       PASE AEREO LINEA EMISORA
02.03.06.01          PASE AEREO L=70.00 m. (1 UND)
02.03.06.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.06.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15.30 1.38 21.11 21.11
02.03.06.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 15.30 1.01 15.45 15.45
02.03.06.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.06.01.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 34.56 91.79 3,172.26 3,172.26
02.03.06.01.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 15.30 3.25 49.73 49.73
02.03.06.01.02.03                RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 29.87 22.95 685.52 685.52
02.03.06.01.02.04                ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 5.63 28.08 158.09 158.09
02.03.06.01.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.06.01.03.01                CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 8.10 44.57 361.02 361.02
02.03.06.01.03.02                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m3 7.20 488.32 3,515.90 3,515.90
02.03.06.01.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.06.01.04.01                ZAPATA
02.03.06.01.04.01.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.05 529.61 2,144.92 2,144.92
02.03.06.01.04.01.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 99.00 5.03 497.97 497.97
02.03.06.01.04.02                COLUMNAS
02.03.06.01.04.02.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 5.76 529.61 3,050.55 3,050.55
02.03.06.01.04.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 57.60 31.00 1,785.60 1,785.60
02.03.06.01.04.02.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 1,155.20 5.03 5,810.66 5,810.66
02.03.06.01.04.03                VIGAS
02.03.06.01.04.03.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.15 529.61 609.05 609.05
02.03.06.01.04.03.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 11.52 31.00 357.12 357.12
02.03.06.01.04.03.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 99.00 5.03 497.97 497.97
02.03.06.01.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.06.01.05.01                TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 69.12 23.86 1,649.20 1,649.20
02.03.06.01.06             PINTURA
02.03.06.01.06.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 69.12 14.31 989.11 989.11
02.03.06.01.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
02.03.06.01.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 70.00 43.24 3,026.80 3,026.80
02.03.06.01.07.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 90.00 11.69 1,052.10 1,052.10
02.03.06.01.07.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 81.40 1.94 157.92 157.92
02.03.06.01.07.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE PA L=70 M und 2.00 120.61 241.22 241.22
02.03.06.01.07.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 2.00 62.59 125.18 125.18
02.03.06.01.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.03.06.01.08.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=200 mm m 70.00 102.33 7,163.10 7,163.10



ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
02.04    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
02.04.01       CAMARA DE REJAS
02.04.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.15 1.38 14.01 14.01
02.04.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 10.15 1.01 10.25 10.25
02.04.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.01.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 11.17 55.07 615.13 615.13
02.04.01.02.02             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 6.80 22.95 156.06 156.06
02.04.01.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 10.15 2.80 28.42 28.42
02.04.01.02.04             RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 5.94 22.95 136.32 136.32
02.04.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.01.03.01             CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 4.75 44.57 211.71 211.71
02.04.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.01.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m3 3.30 583.13 1,924.33 1,924.33
02.04.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 20.71 31.00 642.01 642.01
02.04.01.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 94.11 5.03 473.37 473.37
02.04.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.01.05.01             TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 2.47 28.81 71.16 71.16
02.04.01.05.02             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 11.64 31.93 371.67 371.67
02.04.01.06          CARPINTERIA METALICA
02.04.01.06.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" und 1.00 116.58 116.58 116.58
02.04.01.06.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und 1.00 660.12 660.12 660.12
02.04.02       TANQUE IMHOFF
02.04.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.02.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 51.24 1.38 70.71 70.71
02.04.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 51.24 1.01 51.75 51.75
02.04.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.02.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 307.44 55.07 16,930.72 16,930.72
02.04.02.02.02             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 252.81 22.95 5,801.99 5,801.99
02.04.02.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 51.24 2.80 143.47 143.47
02.04.02.02.04             RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 104.50 22.95 2,398.28 2,398.28
02.04.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.02.03.01             CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" m3 0.74 380.97 281.92 281.92
02.04.02.03.02             CONCRETO F`c=140 Kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE m3 2.85 483.26 1,377.29 1,377.29
02.04.02.03.03             CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 37.74 44.57 1,682.07 1,682.07
02.04.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.02.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m3 75.34 583.13 43,933.01 43,933.01
02.04.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 373.40 31.00 11,575.40 1,736.31 9,839.09
02.04.02.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 3,237.03 5.03 16,282.26 2,442.34 13,839.92
02.04.02.05          JUNTA
02.04.02.05.01             JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m 23.20 15.91 369.11 369.11
02.04.02.05.02             JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 6.96 370.85 2,581.12 2,581.12
02.04.02.06          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.02.06.01             TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 156.06 28.81 4,496.09 4,496.09
02.04.02.06.02             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 251.41 31.93 8,027.52 8,027.52
02.04.02.07          INSTALACIONES SANITARIAS
02.04.02.07.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML 5.00 33.92 169.60 169.6
02.04.02.07.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 8" und 1.00 34.15 34.15 34.15
02.04.02.07.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm und 1.00 860.66 860.66 860.66
02.04.02.07.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX90º und 1.00 30.03 30.03 30.03
02.04.02.07.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX45º und 2.00 26.66 53.32 53.32
02.04.02.07.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 8" und 1.00 189.63 189.63 189.63
02.04.02.07.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA PARA SUJECION und 2.00 54.63 109.26 109.26
02.04.02.08          CARPINTERIA METALICA
02.04.02.08.01             BARANDA DE F°Gdo Ø 2" m 71.60 65.69 4,703.40 4,703.40
02.04.02.08.02             SUM. E INST.  ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO ACERO INOXIDABLE DE 1" m 1.00 193.60 193.60 193.6
02.04.02.08.03             SUM. E INST.  TAPA SANITARIA METALICA DE 1.20x1.20x1/8" und 1.00 585.04 585.04 585.04
02.04.02.09          CARPINTERIA DE MADERA
02.04.02.09.01             BAFLE DE MADERA 1.40x0.90x1" und 1.00 98.90 98.90 98.90
02.04.03       LECHO DE SECADO
02.04.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.03.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 46.31 1.38 63.91 63.91
02.04.03.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 46.31 1.01 46.77 46.77
02.04.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.03.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 70.54 55.07 3,884.64 3,884.64
02.04.03.02.02             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 61.92 22.95 1,421.06 1,421.06
02.04.03.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 47.03 2.80 131.68 131.68
02.04.03.02.04             RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 20.46 22.95 469.56 469.56
02.04.03.03          FILTROS
02.04.03.03.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA SELECCIONADA m3 3.00 98.30 294.90 294.9
02.04.03.03.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" m3 7.50 144.79 1,085.93 1,085.93
02.04.03.03.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" m3 3.00 144.79 434.37 434.37
02.04.03.03.04             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO m3 9.00 100.81 907.29 907.29
02.04.03.03.05             SUMINISTRO Y ASENTADO DE LADRILLO 0.14 x 0.09 x 0.24 m m2 30.00 43.36 1,300.80 1,300.80
02.04.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.03.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m3 13.22 583.13 7,708.98 7,708.98
02.04.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 120.10 31.00 3,723.10 3,723.10
02.04.03.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 1,510.41 5.03 7,597.36 7,597.36
02.04.03.05          ESTRUCTURA DE TECHO
02.04.03.05.01             VIGA DE MADERA 5" x 4" x 6.63m und 5.00 222.72 1,113.60 1,113.60
02.04.03.05.02             CORREA DE MADERA 3" x 2" x 11.63m und 10.00 124.52 1,245.20 1,245.20
02.04.03.05.03             PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA und 64.00 2.95 188.80 188.80
02.04.03.06          COBERTURA LIVIANA
02.04.03.06.01             COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 51.05 18.95 967.40 967.4
02.04.03.07          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.03.07.01             TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 24.35 28.81 701.52 701.52
02.04.03.07.02             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 56.24 31.93 1,795.74 1,795.74
02.04.03.08          ACCESORIOS
02.04.03.08.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML 8.00 33.92 271.36 271.36
02.04.03.08.02             SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LECHO DE SECADO und 1.00 131.46 131.46 131.46
02.04.04       FILTRO BIOLOGICO
02.04.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.04.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 39.96 1.38 55.14 55.14
02.04.04.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 39.96 1.01 40.36 40.36
02.04.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.04.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 137.34 55.07 7,563.31 7,563.31
02.04.04.02.02             RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 37.12 22.95 851.90 851.9
02.04.04.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 47.36 2.80 132.61 132.61
02.04.04.02.04             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 123.56 22.95 2,835.70 2,835.70
02.04.04.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.04.03.01             CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 34.56 44.57 1,540.34 1,540.34
02.04.04.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.04.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m3 25.77 583.13 15,027.26 15,027.26
02.04.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 191.24 31.00 5,928.44 1,482.11 4,446.33
02.04.04.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 2,891.97 5.03 14,546.61 3,636.65 10,909.96
02.04.04.05          JUNTA
02.04.04.05.01             JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m 30.00 15.91 477.30 477.3
02.04.04.05.02             JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 6.00 370.85 2,225.10 2,225.10
02.04.04.06          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.04.06.01             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 108.48 31.93 3,463.77 3,463.77
02.04.04.06.02             TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5. m2 27.44 26.61 730.18 730.18
02.04.04.07          FILTROS
02.04.04.07.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" m3 34.92 144.79 5,056.07 5,056.07
02.04.04.07.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" m3 29.16 144.79 4,222.08 4,222.08
02.04.04.08          ACCESORIOS
02.04.04.08.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML 1.00 33.92 33.92 33.92
02.04.04.08.02             SUM. E INST. DE VIGAS PREFABRICADAS und 19.00 189.79 3,606.01 3,606.01



ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
02.04.05       SEDIMENTADOR
02.04.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.05.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.00 1.38 34.50 34.5
02.04.05.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 25.00 1.01 25.25 25.25
02.04.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.05.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 55.00 55.07 3,028.85 3,028.85
02.04.05.02.02             RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 27.48 22.95 630.67 630.67
02.04.05.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 25.00 2.80 70.00 70
02.04.05.02.04             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 35.47 22.95 814.04 814.04
02.04.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.05.03.01             CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 5.29 44.57 235.78 235.78
02.04.05.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.05.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m3 14.56 583.13 8,490.37 8,490.37
02.04.05.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 83.20 31.00 2,579.20 2,579.20
02.04.05.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 2,740.98 5.03 13,787.13 13,787.13
02.04.05.05          JUNTA
02.04.05.05.01             JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m 16.00 15.91 254.56 254.56
02.04.05.05.02             JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 3.20 370.85 1,186.72 1,186.72
02.04.05.06          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.05.06.01             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 83.20 31.93 2,656.58 2,656.58
02.04.05.07          INSTALACIONES SANITARIAS
02.04.05.07.01             SUM. E INST. DE TUBERIA SCH-40 DN 200mm m 24.00 45.45 1,090.80 1,090.80
02.04.05.07.02             SUM. E INST. DE CODO SCH-40 DN 200mm x 45° und 8.00 54.54 436.32 436.32
02.04.05.07.03             SUM. E INST. DE YEE SCH-40 DN 200mm und 4.00 38.21 152.84 152.84
02.04.05.07.04             SUM. E INST. DE TAPON ROSCADO DN 200mm und 4.00 35.12 140.48 140.48
02.04.05.07.05             SUM. E INST. DE UNION DRESSER DN 200mm und 4.00 65.09 260.36 260.36
02.04.05.07.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm und 4.00 860.66 3,442.64 3,442.64
02.04.05.07.07             SUM. E INST. DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE und 2.00 566.51 1,133.02 1,133.02
02.04.06       CAMARA DE CONTACTO DE CLORO
02.04.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.06.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4.69 1.38 6.47 6.47
02.04.06.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 4.69 1.01 4.74 4.74
02.04.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.06.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 2.98 55.07 164.11 164.11
02.04.06.02.02             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 3.57 22.95 81.93 81.93
02.04.06.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 4.69 2.80 13.13 13.13
02.04.06.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.06.03.01             CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 4.69 44.57 209.03 209.03
02.04.06.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.06.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m3 1.86 583.13 1,084.62 1,084.62
02.04.06.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 16.12 31.00 499.72 499.72
02.04.06.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 67.47 5.03 339.37 339.37
02.04.06.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.06.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 10.68 31.93 341.01 341.01
02.04.06.06          ACCESORIOS
02.04.06.06.01             SUM. E INST. DE VERTEDERO METALICO 0.60x0.80m x E=1/8" und 1.00 73.29 73.29 73.29
02.04.06.06.02             SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO und 1.00 427.29 427.29 427.29
02.04.07       VERTIMIENTO ( L=23.00m)
02.04.07.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.07.01.01             LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m 23.00 1.14 26.22 26.22
02.04.07.01.02             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m 23.00 1.67 38.41 38.41
02.04.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.07.02.01             EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. m 23.00 6.19 142.37 142.37
02.04.07.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. m 23.00 3.79 87.17 87.17
02.04.07.02.03             CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m m 23.00 6.89 158.47 158.47
02.04.07.02.04             RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. m 23.00 4.96 114.08 114.08
02.04.07.02.05             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 4.81 22.95 110.39 110.39
02.04.07.03          TUBERIAS
02.04.07.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML 23.00 33.92 780.16 780.16
02.04.07.04          PRUEBAS HIDRAULICAS
02.04.07.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO m 23.00 1.41 32.43 32.43
02.04.08       CERCO PERIMETRICO DEL PTAR
02.04.08.01          EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 4.70 91.79 431.41 431.41
02.04.08.02          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m3 5.03 488.32 2,456.25 2,456.25
02.04.08.03          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 6.04 22.95 138.62 138.62
02.04.08.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML 124.95 46.16 5,767.69 5,767.69
02.04.08.05          SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML 452.90 53.47 24,216.56 24,216.56
02.04.08.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m2 993.49 30.79 30,589.56 30,589.56
02.04.08.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO und 1.00 191.69 191.69 191.69
02.04.08.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m 1,494.57 1.81 2,705.17 2,705.17
02.04.08.09          PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 1,085.94 8.78 9,534.55 9,534.55
02.05    CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS  (36 UND)
02.05.01       CASETA DE UBS
02.05.01.01          ESTRUCTURA
02.05.01.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.01.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 194.40 1.38 268.27 268.27
02.05.01.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 194.40 1.01 196.34 196.34
02.05.01.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.01.01.02.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 98.39 55.07 5,418.34 5,418.34
02.05.01.01.02.02                REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO m2 296.19 1.75 518.33 449.22 69.11
02.05.01.01.02.03                BASE DE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10m m3 18.57 73.45 1,363.97 1,000.24 363.73
02.05.01.01.02.04                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 118.07 22.95 2,709.71 2,709.71
02.05.01.01.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.05.01.01.03.01                CIMIENTO CORRIDO
02.05.01.01.03.01.0                    CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" m3 61.34 178.78 10,966.37 10,966.37
02.05.01.01.03.02                SARDINEL
02.05.01.01.03.02.0                  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 0.68 476.81 324.23 324.23
02.05.01.01.03.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.50 22.26 300.51 300.51
02.05.01.01.03.03                VEREDA
02.05.01.01.03.03.0                  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 12.42 476.81 5,921.98 5,921.98
02.05.01.01.03.03.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 33.84 22.26 753.28 753.28
02.05.01.01.03.04                FALSO PISO
02.05.01.01.03.04.0                  FALSO PISO CONCRETO C: H 1:10, E=4" m2 94.59 24.06 2,275.84 2,275.84
02.05.01.01.03.05                SOBRECIMIENTO
02.05.01.01.03.05.0                  CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 8.57 508.43 4,357.25 4,357.25
02.05.01.01.03.05.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 122.47 22.26 2,726.18 2,726.18
02.05.01.01.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.05.01.01.04.01                COLUMNAS
02.05.01.01.04.01.0                  CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 9.94 449.37 4,466.74 4,466.74
02.05.01.01.04.01.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 147.89 22.26 3,292.03 2,304.42 987.61
02.05.01.01.04.01.0                  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,843.78 5.03 9,274.21 6,491.95 2,782.26
02.05.01.01.04.02                VIGAS
02.05.01.01.04.02.0                  CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 7.16 449.37 3,217.49 2,252.24 965.25
02.05.01.01.04.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 117.79 22.26 2,622.01 1,835.41 786.6
02.05.01.01.04.02.0                  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,184.83 5.03 5,959.69 4,171.78 1,787.91
02.05.01.01.05             CURADO DE CONCRETO
02.05.01.01.05.01                CURADOR ACRILICO TIPO MENBRANA m2 253.76 4.13 1,048.03 1,048.03
02.05.01.02          ARQUITECTURA
02.05.01.02.01             MUROS Y TABIQUES
02.05.01.02.01.01                 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m m2 467.04 62.63 29,250.72 29,250.72
02.05.01.02.02             REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.05.01.02.02.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5; E=1.5 CM m2 306.00 26.35 8,063.10 8,063.10
02.05.01.02.02.02                TARRAJEO EN INTERIOR, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM m2 130.32 24.45 3,186.32 3,186.32
02.05.01.02.02.03                TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM m2 475.20 24.45 11,618.64 11,618.64
02.05.01.02.02.04                TARRAJEO EN VIGA, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM m2 99.00 24.45 2,420.55 2,420.55
02.05.01.02.02.05                VESTIDURA DE DERRAME; MEZCLA 1:5; A=15.0 CM ; E=1.0 CM m 234.00 4.83 1,130.22 1,130.22
02.05.01.02.03             ZOCALOS
02.05.01.02.03.01                ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA 1:5 ; H=0.30 M ; E=2.00 CM m2 217.80 26.76 5,828.33 5,828.33
02.05.01.02.04             PISOS Y PAVIMENTOS
02.05.01.02.04.01                PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO m2 90.09 41.96 3,780.18 3,780.18



ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
02.05.01.02.05             ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
02.05.01.02.05.01                VIGUETA DE MADERA 2"X2"X7.3´ und 72.00 39.13 2,817.36 1,760.85 1,056.51
02.05.01.02.05.02                VIGUETA DE MADERA 2"X2"X4.4´ und 108.00 27.27 2,945.16 1,840.73 1,104.44
02.05.01.02.05.03                VIGUETA DE MADERA 2"X3"X10´ und 144.00 41.63 5,994.72 3,746.70 2,248.02
02.05.01.02.05.04                CORREA DE MADERA 2" X 2" X 9.7´ und 180.00 30.06 5,410.80 3,381.75 2,029.05
02.05.01.02.05.05                ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA,L=15 cpza 432.00 5.89 2,544.48 1,590.30 954.18
02.05.01.02.05.06                ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA,L=5 cmpza 144.00 4.72 679.68 424.80 254.88
02.05.01.02.05.07                PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA pza 1,152.00 2.88 3,317.76 2,073.60 1,244.16
02.05.01.02.06             COBERTURA LIVIANA
02.05.01.02.06.01                COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 352.80 17.20 6,068.16 6,068.16
02.05.01.02.07             CARPINTERIA DE MADERA
02.05.01.02.07.01                MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA e=22 mm und 36.00 139.35 5,016.60 5,016.60
02.05.01.02.07.02                VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60 x 0.40 m und 36.00 31.62 1,138.32 1,138.32
02.05.01.02.08             PINTURA
02.05.01.02.08.01                PINTURA BARNIZ A 02 MANOS m2 65.25 5.68 370.62 370.62
02.05.01.02.08.02                PÌNTURA ESMALTE A DOS MANOS m2 56.61 8.67 490.81 490.81
02.05.01.02.08.03                PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 719.82 8.67 6,240.84 6,240.84
02.05.01.02.08.04                PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 475.20 8.67 4,119.98 4,119.98
02.05.01.03          INSTALACIONES SANITARIAS
02.05.01.03.01             APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.05.01.03.01.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCESORIOS und 36.00 213.03 7,669.08 7,669.08
02.05.01.03.01.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS und 36.00 143.03 5,149.08 5,149.08
02.05.01.03.01.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACCESORIOS und 36.00 89.03 3,205.08 3,205.08
02.05.01.03.02             SISTEMA DE AGUA FRIA
02.05.01.03.02.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO  PVC SP Ø 1/2" X 90º und 576.00 6.14 3,536.64 3,536.64
02.05.01.03.02.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP Ø 1/2" X 1/2" und 108.00 6.65 718.20 718.2
02.05.01.03.02.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC Ø 1/2" und 144.00 6.05 871.20 871.2
02.05.01.03.02.04                NIPLE DE FºGº Ø 1/2", L=4" und 144.00 6.94 999.36 999.36
02.05.01.03.02.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRº Ø 1/2" und 36.00 98.47 3,544.92 3,544.92
02.05.01.03.02.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 m 300.60 4.24 1,274.54 1,274.54
02.05.01.03.03             SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACION
02.05.01.03.03.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90º und 108.00 10.33 1,115.64 1,115.64
02.05.01.03.03.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 45º und 72.00 10.33 743.76 743.76
02.05.01.03.03.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 4" X 90º und 36.00 12.53 451.08 451.08
02.05.01.03.03.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 2" und 72.00 11.33 815.76 815.76
02.05.01.03.03.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 2" und 36.00 11.33 407.88 407.88
02.05.01.03.03.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 4" und 36.00 15.33 551.88 551.88
02.05.01.03.03.07                SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAL Ø 4" x 2" und 36.00 14.26 513.36 513.36
02.05.01.03.03.08                SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 2" und 72.00 14.26 1,026.72 1,026.72
02.05.01.03.03.09                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" m 117.00 6.52 762.84 762.84
02.05.01.03.03.10                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" m 39.60 11.11 439.96 439.96
02.05.01.03.03.11                SALIDA PARA VENTILACION Ø 2" und 36.00 39.17 1,410.12 1,410.12
02.05.02       LINEA DE EVACUACION 
02.05.02.01          OBRAS PRELIMINARES
02.05.02.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 457.20 1.38 630.94 630.94
02.05.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 457.20 1.01 461.77 461.77
02.05.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.02.02.01             EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 457.20 15.59 7,127.75 7,127.75
02.05.02.02.02             REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 457.20 0.70 320.04 320.04
02.05.02.02.03             CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJm 457.20 6.41 2,930.65 2,930.65
02.05.02.02.04             PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 mm 457.20 6.32 2,889.50 2,889.50
02.05.02.02.05             SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m 457.20 3.13 1,431.04 1,431.04
02.05.02.02.06             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 22.86 22.95 524.64 524.64
02.05.02.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.05.02.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" m 201.60 6.52 1,314.43 1,314.43
02.05.02.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" m 198.00 11.11 2,199.78 2,199.78
02.05.02.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
02.05.02.04.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 2"X90º. und 72.00 16.67 1,200.24 1,200.24
02.05.02.05          PRUEBAS HIDRAULICAS
02.05.02.05.01             PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS m 457.20 1.23 562.36 562.36
02.05.03       CAJA DE REGISTRO PARA CASETA DE SANEAMIENTO
02.05.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.03.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.96 1.38 17.88 17.88
02.05.03.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 12.96 1.01 13.09 13.09
02.05.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.03.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 5.83 55.07 321.06 321.06
02.05.03.02.02             REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2 12.96 1.75 22.68 22.68
02.05.03.02.03             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 7.29 22.95 167.31 167.31
02.05.03.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO
02.05.03.03.01             CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 0.30 x 0.60 x 0.90 M und 36.00 131.29 4,726.44 4,726.44
02.05.04       CAMARA DE DISTRIBUCION
02.05.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.04.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 23.04 1.38 31.80 31.8
02.05.04.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 23.04 1.01 23.27 23.27
02.05.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.04.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 16.13 55.07 888.28 888.28
02.05.04.02.02             REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2 23.04 1.75 40.32 40.32
02.05.04.02.03             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 20.16 22.95 462.67 462.67
02.05.04.03          OBRAS DE COCNRETO SIMPLE
02.05.04.03.01             SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 23.04 34.96 805.48 805.48
02.05.04.03.02             CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 11.48 508.43 5,836.78 5,836.78
02.05.04.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 183.46 22.26 4,083.82 4,083.82
02.05.04.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
02.05.04.04.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDEROS METALICOS TRIANGULARES und 72.00 73.29 5,276.88 5,276.88
02.05.05       TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS
02.05.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.05.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 36.00 1.38 49.68 49.68
02.05.05.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 36.00 1.01 36.36 36.36
02.05.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.05.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 53.13 55.07 2,925.87 2,633.28 292.59
02.05.05.02.02             REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2 34.21 1.75 59.87 59.87
02.05.05.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.73 22.95 16.75 16.75
02.05.05.02.04             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 65.50 22.95 1,503.23 1,503.23
02.05.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.05.05.03.01             SOLADOS
02.05.05.03.01.01                SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 34.21 34.96 1,195.98 1,195.98
02.05.05.04          TANQUE DE TRATAMIENTO
02.05.05.04.01             BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 700 LTS und 36.00 1,111.34 40,008.24 40,008.24
02.05.05.05          CAJA DE LODOS 
02.05.05.05.01             TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.05.05.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 17.64 1.38 24.34 24.34
02.05.05.05.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 17.64 1.01 17.82 17.82
02.05.05.05.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.05.05.02.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 12.35 55.07 680.11 680.11
02.05.05.05.02.02                REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2 17.64 1.75 30.87 30.87
02.05.05.05.02.03                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 15.44 22.95 354.35 354.35
02.05.05.05.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.05.05.05.03.01                CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 7.06 508.43 3,589.52 3,589.52
02.05.05.05.03.02                ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 m2 70.56 22.26 1,570.67 1,570.67
02.05.05.05.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.05.05.05.04.01                CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 0.97 449.37 435.89 435.89
02.05.05.05.04.02                ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 m2 12.96 22.26 288.49 288.49
02.05.05.05.04.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 64.80 5.03 325.94 325.94
02.05.06       ZANJA DE INFILTRACION
02.05.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.06.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 550.08 1.38 759.11 759.11
02.05.06.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 550.08 1.01 555.58 555.58



ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
02.05.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.06.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 335.81 55.07 18,493.06 18,493.06
02.05.06.02.02             REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2 550.08 1.75 962.64 962.64
02.05.06.02.03             CAMA DE ARENA  e =10cm. m 144.00 2.62 377.28 377.28
02.05.06.02.04             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 157.68 22.95 3,618.76 3,618.76
02.05.06.02.05             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO m3 204.85 56.14 11,500.28 11,500.28
02.05.06.03          MATERIAL FILTRANTE
02.05.06.03.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" m3 123.12 144.79 17,826.54 17,826.54
02.05.06.03.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" m3 49.25 144.79 7,130.91 7,130.91
02.06    FLETE
02.06.01       FLETE TERRESTRE UBS
02.06.01.01          FLETE TERRESTRE UBS gbl 1.00 142,360.05 142,360.05 33,217.35 36,776.35 35,590.01 36,776.35
02.06.02       FLETE RURAL UBS
02.06.02.01          FLETE RURAL UBS gbl 1.00 39,043.58 39,043.58 23,426.15 15,617.43
03 MITIGACION AMBIENTAL
03.01    SEGURIDAD Y SALUD
03.01.01       ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.01.01.01          EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gbl 1.00 9,140.00 9,140.00 9,140.00
03.01.01.02          MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gbl 1.00 739.60 739.60 739.6
03.02    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS
03.02.01       IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS und 2.00 150.00 300.00 300
03.02.02       CONSTRUCCION DE MICRORELLENO 3.00m x 3.00m x 1.00m und 1.00 490.77 490.77 490.77
03.02.03       MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS gbl 1.00 713.60 713.60 713.6
03.03    PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL
03.03.01       ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES ( UBS DE HOYO SECO .) und 2.00 1,066.04 2,132.08 2,132.08
03.03.02       TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 38.23 38.23 38.23
03.03.03       REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL. m 480.00 6.11 2,932.80 2,932.80
03.03.04       MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE gbl 1.00 713.60 713.60 713.6
03.04    PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
03.04.01       MONITOREO DEL AGUA und 2.00 750.00 1,500.00 1,500.00
03.05    PROGRAMA DE CONTINGENCIA
03.05.01       SEÑALIZACION DE AREAS m 1,329.00 1.19 1,581.51 1,581.51
03.05.02       LETREROS INFORMATIVOS gbl 1.00 314.43 314.43 314.43
03.05.03       EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (Botiquin) und 1.00 400.00 400.00 400
03.05.04       EQUIPO CONTRA INCENDIO ( EXTINTORES 12 KG) und 1.00 80.00 80.00 80
03.06    ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA
03.06.01       ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL und 1.00 743.41 743.41 743.41
03.06.02       CLAUSURA DE LETRINA PROVISIONALES und 2.00 239.02 478.04 478.04
03.06.03       CLAUSURA DE MICRORELLENO und 1.00 123.93 123.93 123.93
04 EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO
04.01    EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO gbl 1.00 113,270.45 113,270.45 18,656.31 20,655.20 19,988.90 20,655.20 19,988.90 13,325.94
05 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
05.01    PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO gbl 1.00 36,798.00 36,798.00 5,887.68 6,518.50 6,308.23 6,518.50 6,308.23 5,256.86

COSTO DIRECTO 2,613,382.73 438,027.08 507,776.73 524,000.65 474,547.36 282,195.31 386,835.63
AVANCE (%) 16.76% 19.43% 20.05% 18.16% 10.80% 14.80%



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 19: CRONOGRAMA GANTT 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Costo Comienzo Fin

1 PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 180 días S/. 2,613,382.73 01/02/2021 30/07/2021
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 112 días S/. 1,275,343.56 01/02/2021 23/05/2021
3  TRABAJOS PRELIMINARES 8 días S/. 11,351.33 01/02/2021 08/02/2021
4  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x4.80 m 1 día S/. 1,100.19 01/02/2021 01/02/2021
5  ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y GUARDIANIA 1 día S/. 3,600.00 01/02/2021 01/02/2021
6  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2 días S/. 3,780.00 02/02/2021 03/02/2021
7  DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE 5 días S/. 2,871.14 04/02/2021 08/02/2021
8  SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO 1 día S/. 7,889.50 01/02/2021 01/02/2021
9  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1 día S/. 5,820.00 01/02/2021 01/02/2021
10  EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1 día S/. 1,579.50 01/02/2021 01/02/2021
11  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 1 día S/. 490.00 01/02/2021 01/02/2021
12  CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TOMA LATERAL - "QDA CHALACO" (01 

UND)
25 días S/. 18,055.04 01/02/2021 25/02/2021

13  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 14.03 01/02/2021 01/02/2021
14  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 8.10 01/02/2021 01/02/2021
15  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 5.93 01/02/2021 01/02/2021
16  MOVMIENTO DE TIERRAS 12 días S/. 355.29 01/02/2021 12/02/2021
17  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 10 días S/. 288.64 01/02/2021 10/02/2021
18  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 9.30 11/02/2021 11/02/2021
19  RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 1 día S/. 1.75 11/02/2021 11/02/2021
20  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 1 día S/. 55.60 12/02/2021 12/02/2021
21  OBRAS DE CONCRETO 10 días S/. 13,304.11 13/02/2021 22/02/2021
22  CONCRETO SIMPLE 2 días S/. 1,903.59 13/02/2021 14/02/2021
23  ENROCADO DE PROTECCION 2 días S/. 1,654.76 13/02/2021 14/02/2021
24  DADO MOVIL de C° f'c=140 Kg/cm2 0.30x0.30x0.30m 1 día S/. 977.46 13/02/2021 13/02/2021
25  MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE D= 4", CON COCRETO f'c=140 

Kg/cm de 0.60x0.60m
2 días S/. 677.30 13/02/2021 14/02/2021

26  SOLADO 1 día S/. 201.28 13/02/2021 13/02/2021
27  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 201.28 13/02/2021 13/02/2021
28  DADO MOVIL 1 día S/. 47.55 14/02/2021 14/02/2021
29  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 1 día S/. 4.77 14/02/2021 14/02/2021
30  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 42.78 14/02/2021 14/02/2021
31  CONCRETO ARMADO 6 días S/. 11,279.98 15/02/2021 20/02/2021
32  LOSA DE FONDO Y CIMENTACION 1 día S/. 2,143.98 15/02/2021 15/02/2021
33  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 1,858.93 15/02/2021 15/02/2021
34  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 285.05 15/02/2021 15/02/2021
35  MUROS 5 días S/. 9,136.00 16/02/2021 20/02/2021
36  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 4,671.16 20/02/2021 20/02/2021
37  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 2 días S/. 2,278.50 18/02/2021 19/02/2021
38  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 2,186.34 16/02/2021 17/02/2021
39  CURADO DE CONCRETO 2 días S/. 120.54 21/02/2021 22/02/2021
40  CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 2 días S/. 120.54 21/02/2021 22/02/2021
41  REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día S/. 1,509.68 23/02/2021 23/02/2021
42  TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 1 día S/. 1,169.78 23/02/2021 23/02/2021
43  TARRAJEO EXTERIOR MORTERO 1:4, PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 339.90 23/02/2021 23/02/2021
44  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 771.84 24/02/2021 24/02/2021
45  SUM. E INST. DE TAPA METALICA 0.60X0.60X1/8", INC. CANDADO 1 día S/. 771.84 24/02/2021 24/02/2021
46  PINTURA 1 día S/. 230.69 25/02/2021 25/02/2021
47  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 184.17 25/02/2021 25/02/2021
48  PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES 1 día S/. 46.52 25/02/2021 25/02/2021
49  VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS 1 día S/. 1,869.40 23/02/2021 23/02/2021
50  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE INGRESO 1 día S/. 181.34 23/02/2021 23/02/2021
51  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE SALIDA 1 día S/. 1,181.14 23/02/2021 23/02/2021
52  SUMINISTRO Y COLOCACION EN LIMPIEZA Y REBOSE 1 día S/. 467.03 23/02/2021 23/02/2021
53  SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN CAPTACION 1 día S/. 39.89 23/02/2021 23/02/2021
54  LINEA DE CONDUCCIÓN 27 días S/. 225,243.37 01/02/2021 27/02/2021
55  REDES (L= 2,179.40 m) 19 días S/. 128,967.85 01/02/2021 19/02/2021
56  TRABAJOS PRELIMINARES 3 días S/. 4,973.39 01/02/2021 03/02/2021
57  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3 días S/. 1,987.61 01/02/2021 03/02/2021
58  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 3 días S/. 2,985.78 01/02/2021 03/02/2021
59  MOVMIENTO DE TIERRAS 18 días S/. 77,442.47 02/02/2021 19/02/2021
60  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO 

DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA
8 días S/. 45,593.05 02/02/2021 09/02/2021

61  REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 
m P/TUB. AGUA

8 días S/. 3,443.45 04/02/2021 11/02/2021

62  CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA 
DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)

8 días S/. 5,710.03 06/02/2021 13/02/2021

63  PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m

8 días S/. 13,773.81 08/02/2021 15/02/2021

64  SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=08 días S/. 6,821.52 10/02/2021 17/02/2021
65  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 2 días S/. 2,100.61 18/02/2021 19/02/2021
66  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 12 días S/. 43,631.59 06/02/2021 17/02/2021
67  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 

13.6 DN=75 mm
12 días S/. 43,631.59 06/02/2021 17/02/2021

68  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 2,920.40 18/02/2021 18/02/2021
69  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA PO 1 día S/. 2,920.40 18/02/2021 18/02/2021
70  PASE AEREO LINEA DE CONDUCCIÓN 17 días S/. 69,104.67 01/02/2021 17/02/2021
71  PASE AEREO L=30.00 m. (3 UND) 17 días S/. 37,897.40 01/02/2021 17/02/2021
72  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 93.64 01/02/2021 02/02/2021
73  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 54.07 01/02/2021 01/02/2021
74  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 39.57 02/02/2021 02/02/2021
75  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días S/. 6,789.23 02/02/2021 04/02/2021
76  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 1 día S/. 5,196.23 02/02/2021 02/02/2021
77  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI R1 día S/. 127.34 03/02/2021 03/02/2021
78  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 943.93 03/02/2021 03/02/2021
79  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 1 día S/. 521.73 04/02/2021 04/02/2021
80  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 6,245.87 05/02/2021 05/02/2021
81  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 1,294.31 05/02/2021 05/02/2021
82  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 1 día S/. 4,951.56 05/02/2021 05/02/2021
83  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8 días S/. 14,648.61 06/02/2021 13/02/2021
84  ZAPATA 4 días S/. 8,183.96 06/02/2021 09/02/2021
85  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 2 días S/. 6,148.77 06/02/2021 07/02/2021
86  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 2,035.19 08/02/2021 09/02/2021
87  COLUMNAS 4 días S/. 6,464.65 10/02/2021 13/02/2021
88  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 2,335.58 13/02/2021 13/02/2021
89  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 3 días S/. 1,368.96 10/02/2021 12/02/2021
90  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 3 días S/. 2,760.11 10/02/2021 12/02/2021
91  REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día S/. 1,053.66 14/02/2021 14/02/2021
92  TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACH1 día S/. 1,053.66 14/02/2021 14/02/2021
93  PINTURA 1 día S/. 631.93 15/02/2021 15/02/2021
94  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 631.93 15/02/2021 15/02/2021
95  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS 1 día S/. 6,051.80 16/02/2021 16/02/2021
96  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS1 día S/. 3,761.88 16/02/2021 16/02/2021
97  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" 

P/TIRANTE PRINCIPAL
1 día S/. 1,227.45 16/02/2021 16/02/2021

98  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 1 día S/. 198.29 16/02/2021 16/02/2021
99  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA 

DE ANCLAJE
1 día S/. 488.64 16/02/2021 16/02/2021
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100  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNA 1 día S/. 375.54 16/02/2021 16/02/2021
101  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1 día S/. 2,382.66 17/02/2021 17/02/2021
102  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" 1 día S/. 2,382.66 17/02/2021 17/02/2021
103  PASE AEREO L=25.00 m. (2 UND) 16 días S/. 20,890.14 01/02/2021 16/02/2021
104  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 48.28 01/02/2021 02/02/2021
105  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 27.88 01/02/2021 01/02/2021
106  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 20.40 02/02/2021 02/02/2021
107  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 3,461.45 03/02/2021 06/02/2021
108  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 2 días S/. 2,649.06 03/02/2021 04/02/2021
109  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI R1 día S/. 65.65 05/02/2021 05/02/2021
110  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 481.95 05/02/2021 05/02/2021
111  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 1 día S/. 264.79 06/02/2021 06/02/2021
112  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días S/. 3,456.31 07/02/2021 08/02/2021
113  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 643.59 07/02/2021 07/02/2021
114  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 1 día S/. 2,812.72 08/02/2021 08/02/2021
115  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días S/. 7,929.88 09/02/2021 12/02/2021
116  ZAPATA 2 días S/. 4,080.33 09/02/2021 10/02/2021
117  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 3,061.15 09/02/2021 09/02/2021
118  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 1,019.18 10/02/2021 10/02/2021
119  COLUMNAS 2 días S/. 3,849.55 11/02/2021 12/02/2021
120  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 1,387.58 12/02/2021 12/02/2021
121  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 813.44 11/02/2021 11/02/2021
122  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 1,648.53 11/02/2021 11/02/2021
123  REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día S/. 626.09 13/02/2021 13/02/2021
124  TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACH1 día S/. 626.09 13/02/2021 13/02/2021
125  PINTURA 1 día S/. 375.49 14/02/2021 14/02/2021
126  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 375.49 14/02/2021 14/02/2021
127  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS 1 día S/. 3,660.40 14/02/2021 14/02/2021
128  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS1 día S/. 2,162.00 14/02/2021 14/02/2021
129  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" 

P/TIRANTE PRINCIPAL
1 día S/. 818.30 14/02/2021 14/02/2021

130  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 1 día S/. 103.98 14/02/2021 14/02/2021
131  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA 

DE ANCLAJE
1 día S/. 325.76 14/02/2021 14/02/2021

132  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNA 1 día S/. 250.36 14/02/2021 14/02/2021
133  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 2 días S/. 1,332.24 15/02/2021 16/02/2021
134  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" 2 días S/. 1,332.24 15/02/2021 16/02/2021
135  PASE AEREO L=20.00 m. (1 UND) 15 días S/. 10,317.13 01/02/2021 15/02/2021
136  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 24.14 01/02/2021 02/02/2021
137  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 13.94 01/02/2021 01/02/2021
138  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 10.20 02/02/2021 02/02/2021
139  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días S/. 1,730.88 03/02/2021 05/02/2021
140  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 1 día S/. 1,324.53 03/02/2021 03/02/2021
141  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI R1 día S/. 32.83 03/02/2021 03/02/2021
142  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 240.98 04/02/2021 04/02/2021
143  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 1 día S/. 132.54 05/02/2021 05/02/2021
144  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 1,728.16 06/02/2021 06/02/2021
145  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 321.80 06/02/2021 06/02/2021
146  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 1 día S/. 1,406.36 06/02/2021 06/02/2021
147  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días S/. 3,964.94 07/02/2021 10/02/2021
148  ZAPATA 2 días S/. 2,040.16 07/02/2021 08/02/2021
149  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 1,530.57 07/02/2021 07/02/2021
150  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 509.59 08/02/2021 08/02/2021
151  COLUMNAS 2 días S/. 1,924.78 09/02/2021 10/02/2021
152  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 693.79 10/02/2021 10/02/2021
153  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 406.72 09/02/2021 09/02/2021
154  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 824.27 09/02/2021 09/02/2021
155  REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día S/. 313.04 11/02/2021 11/02/2021
156  TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACH1 día S/. 313.04 11/02/2021 11/02/2021
157  PINTURA 1 día S/. 187.75 12/02/2021 12/02/2021
158  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 187.75 12/02/2021 12/02/2021
159  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS 2 días S/. 1,830.20 13/02/2021 14/02/2021
160  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS1 día S/. 1,081.00 13/02/2021 13/02/2021
161  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" 

P/TIRANTE PRINCIPAL
1 día S/. 409.15 13/02/2021 13/02/2021

162  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 1 día S/. 51.99 14/02/2021 14/02/2021
163  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA 

DE ANCLAJE
1 día S/. 162.88 14/02/2021 14/02/2021

164  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNA 1 día S/. 125.18 14/02/2021 14/02/2021
165  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1 día S/. 538.02 15/02/2021 15/02/2021
166  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" 1 día S/. 538.02 15/02/2021 15/02/2021
167  VALVULAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN 12 días S/. 15,483.68 16/02/2021 27/02/2021
168  VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (10 UND) 12 días S/. 15,483.68 16/02/2021 27/02/2021
169  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 21.03 16/02/2021 17/02/2021
170  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 12.14 16/02/2021 16/02/2021
171  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 8.89 17/02/2021 17/02/2021
172  MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días S/. 813.30 18/02/2021 22/02/2021
173  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 2 días S/. 624.17 18/02/2021 19/02/2021
174  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORM1 día S/. 12.41 20/02/2021 20/02/2021
175  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 1 día S/. 52.79 21/02/2021 21/02/2021
176  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 123.93 22/02/2021 22/02/2021
177  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días S/. 3,990.87 20/02/2021 23/02/2021
178  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 4 días S/. 1,535.87 20/02/2021 23/02/2021
179  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 4 días S/. 1,289.60 20/02/2021 23/02/2021
180  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 4 días S/. 1,165.40 20/02/2021 23/02/2021
181  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días S/. 1,003.48 24/02/2021 25/02/2021
182  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 2 días S/. 657.76 24/02/2021 25/02/2021
183  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 

ACABADO PULIDO
2 días S/. 345.72 24/02/2021 25/02/2021

184  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 4,701.20 26/02/2021 26/02/2021
185  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 

TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 4,701.20 26/02/2021 26/02/2021

186  DRENAJE 1 día S/. 116.44 26/02/2021 26/02/2021
187  LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 1 día S/. 116.44 26/02/2021 26/02/2021
188  INSTALACIONES SANITARIAS 2 días S/. 4,595.40 24/02/2021 25/02/2021
189  SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE 

AIRE Ø 2 1/2"
2 días S/. 4,595.40 24/02/2021 25/02/2021

190  PINTURA 2 días S/. 241.96 26/02/2021 27/02/2021
191  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 2 días S/. 171.72 26/02/2021 27/02/2021
192  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 2 días S/. 70.24 26/02/2021 27/02/2021
193  VALVULA DE PURGA TIPO I (8 UND) 12 días S/. 11,687.17 16/02/2021 27/02/2021
194  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 17.98 16/02/2021 17/02/2021
195  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 10.38 16/02/2021 16/02/2021
196  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 7.60 17/02/2021 17/02/2021
197  MOVMIENTO DE TIERRAS 3 días S/. 688.74 18/02/2021 20/02/2021
198  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 3 días S/. 528.71 18/02/2021 20/02/2021
199  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL 1 día S/. 9.93 18/02/2021 18/02/2021
200  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 1 día S/. 42.23 18/02/2021 18/02/2021
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201  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 107.87 18/02/2021 18/02/2021
202  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días S/. 3,232.11 21/02/2021 24/02/2021
203  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 3 días S/. 1,355.80 22/02/2021 24/02/2021
204  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 1,021.76 21/02/2021 21/02/2021
205  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 854.55 21/02/2021 21/02/2021
206  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 783.46 25/02/2021 25/02/2021
207  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 470.01 25/02/2021 25/02/2021
208  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 

ACABADO PULIDO
1 día S/. 313.45 25/02/2021 25/02/2021

209  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 3,760.96 26/02/2021 26/02/2021
210  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 

TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 3,760.96 26/02/2021 26/02/2021

211  DRENAJE 1 día S/. 108.68 26/02/2021 26/02/2021
212  LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 1 día S/. 108.68 26/02/2021 26/02/2021
213  INSTALACIONES SANITARIAS 1 día S/. 2,883.36 25/02/2021 25/02/2021
214  SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". 1 día S/. 2,883.36 25/02/2021 25/02/2021
215  PINTURA 1 día S/. 211.88 27/02/2021 27/02/2021
216  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 155.69 27/02/2021 27/02/2021
217  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 56.19 27/02/2021 27/02/2021
218  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 85 días S/. 372,736.27 28/02/2021 23/05/2021
219  SEDIMENTADOR (01 UND) + CERCO PERIMETRICO 24 días S/. 38,084.51 28/02/2021 23/03/2021
220  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 182.54 28/02/2021 28/02/2021
221  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 151.80 28/02/2021 28/02/2021
222  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 30.74 28/02/2021 28/02/2021
223  MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 días S/. 1,644.48 01/03/2021 06/03/2021
224  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 4 días S/. 1,371.91 01/03/2021 04/03/2021
225  REFINE, NIVELACION DE FONDO EN TERRENO ROCOSO 1 día S/. 30.73 05/03/2021 05/03/2021
226  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 1 día S/. 190.66 06/03/2021 06/03/2021
227  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 51.18 05/03/2021 05/03/2021
228  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días S/. 326.53 07/03/2021 08/03/2021
229  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 315.56 07/03/2021 07/03/2021
230  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 1 día S/. 4.77 08/03/2021 08/03/2021
231  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 6.20 08/03/2021 08/03/2021
232  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5 días S/. 2,606.00 09/03/2021 13/03/2021
233  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 1,689.46 13/03/2021 13/03/2021
234  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 4 días S/. 155.00 09/03/2021 12/03/2021
235  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 4 días S/. 761.54 09/03/2021 12/03/2021
236  VARIOS 1 día S/. 1,264.88 14/03/2021 14/03/2021
237  JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 1 día S/. 192.08 14/03/2021 14/03/2021
238  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 830.70 14/03/2021 14/03/2021
239  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DIFUSORA DE 

MADERA TRATADA
1 día S/. 242.10 14/03/2021 14/03/2021

240  ARQUITECTURA 4 días S/. 4,488.40 15/03/2021 18/03/2021
241  REVOQUES Y ENLUCIDOS 3 días S/. 1,381.14 15/03/2021 17/03/2021
242  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 

ACABADO PULIDO
3 días S/. 635.26 15/03/2021 17/03/2021

243  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 3 días S/. 745.88 15/03/2021 17/03/2021
244  PINTURA 1 día S/. 306.27 18/03/2021 18/03/2021
245  PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 1 día S/. 306.27 18/03/2021 18/03/2021
246  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 2,800.99 15/03/2021 15/03/2021
247  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G°

(2.10m x 0.40 m)
1 día S/. 660.12 15/03/2021 15/03/2021

248  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN)

1 día S/. 358.32 15/03/2021 15/03/2021

249  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60m X 0.30m (SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN)

1 día S/. 909.96 15/03/2021 15/03/2021

250  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.90 m (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN)

1 día S/. 508.32 15/03/2021 15/03/2021

251  REJILLA METALICA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTAL1 día S/. 364.27 15/03/2021 15/03/2021
252  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día S/. 5,524.36 15/03/2021 15/03/2021
253  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE LOD1 día S/. 1,508.44 15/03/2021 15/03/2021
254  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE 

VALVULAS
1 día S/. 4,015.92 15/03/2021 15/03/2021

255  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 344.74 15/03/2021 15/03/2021
256  PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN SEDIMENTADOR 1 día S/. 344.74 15/03/2021 15/03/2021
257  CERCO PERIMETRICO EN SEDIMENTADOR 8 días S/. 21,702.58 16/03/2021 23/03/2021
258  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 1 día S/. 250.39 16/03/2021 16/03/2021
259  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 1 día S/. 752.01 16/03/2021 16/03/2021
260  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 42.46 17/03/2021 17/03/2021
261  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G° D=2"x2.5mm 1 día S/. 1,765.62 18/03/2021 18/03/2021
262  SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/161 día S/. 7,017.40 19/03/2021 19/03/2021
263  SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA #10 Coc 21 día S/. 8,734.82 20/03/2021 20/03/2021
264  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL

CERCO PERIMETRICO
1 día S/. 191.69 21/03/2021 21/03/2021

265  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 1 día S/. 219.37 22/03/2021 22/03/2021
266  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 2,728.82 23/03/2021 23/03/2021
267  PRE FILTRO (01 UND) 20 días S/. 142,846.36 28/02/2021 19/03/2021
268  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 144.45 28/02/2021 01/03/2021
269  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 83.41 28/02/2021 28/02/2021
270  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 61.04 01/03/2021 01/03/2021
271  MOVMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 10,795.43 02/03/2021 05/03/2021
272  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 2 días S/. 8,150.95 02/03/2021 03/03/2021
273  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 2,445.55 05/03/2021 05/03/2021
274  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROC1 día S/. 198.93 04/03/2021 04/03/2021
275  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 3,175.21 06/03/2021 06/03/2021
276  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 2,819.33 06/03/2021 06/03/2021
277  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 355.88 06/03/2021 06/03/2021
278  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6 días S/. 49,703.32 07/03/2021 12/03/2021
279  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 3 días S/. 21,793.45 10/03/2021 12/03/2021
280  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 3 días S/. 13,058.44 07/03/2021 09/03/2021
281  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 3 días S/. 14,851.43 07/03/2021 09/03/2021
282  MUROS Y TABIQUES 5 días S/. 36,390.47 13/03/2021 17/03/2021
283  MUROS DE LADRILLO KK 9X14X24 DE CANTO MEZCLA 1:4 5 días S/. 36,390.47 13/03/2021 17/03/2021
284  JUNTA 1 día S/. 6,369.74 13/03/2021 13/03/2021
285  JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 1 día S/. 1,140.75 13/03/2021 13/03/2021
286  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 5,228.99 13/03/2021 13/03/2021
287  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 11,979.64 14/03/2021 14/03/2021
288  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 

ACABADO PULIDO
1 día S/. 5,586.55 14/03/2021 14/03/2021

289  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 6,230.82 14/03/2021 14/03/2021
290  TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 1 día S/. 162.27 14/03/2021 14/03/2021
291  PINTURA 1 día S/. 2,675.96 15/03/2021 15/03/2021
292  PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 1 día S/. 2,675.96 15/03/2021 15/03/2021
293  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 3,751.14 16/03/2021 16/03/2021
294  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° 

(2.10m x 0.40 m)
1 día S/. 660.12 16/03/2021 16/03/2021

295  SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 
0.88 E=5/8"

1 día S/. 699.48 16/03/2021 16/03/2021

296  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ACERO TIPO "C" 1 
1/2", e=1/16"

1 día S/. 168.04 16/03/2021 16/03/2021
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297  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

1 día S/. 358.32 16/03/2021 16/03/2021

298  COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

1 día S/. 1,865.18 16/03/2021 16/03/2021

299  MEDIOS FILTRANTES 1 día S/. 6,359.18 15/03/2021 15/03/2021
300  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 1 (3 a 4 cm) 1 día S/. 1,650.61 15/03/2021 15/03/2021
301  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 2 (2 a 3 cm) 1 día S/. 2,006.79 15/03/2021 15/03/2021
302  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 3 (1 a 2 cm) 1 día S/. 2,701.78 15/03/2021 15/03/2021
303  VALVULAS Y ACCESORIOS 3 días S/. 11,144.48 16/03/2021 18/03/2021
304  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 

ENTRADA_PRE FILTRO
3 días S/. 256.68 16/03/2021 18/03/2021

305  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
EVACUACION INTERNA_PRE FILTRO

3 días S/. 4,070.80 16/03/2021 18/03/2021

306  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
EVACUACION EXTERNA_PRE FILTRO

3 días S/. 4,070.80 16/03/2021 18/03/2021

307  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
SALIDA_FILTRO LENTO

3 días S/. 2,488.18 16/03/2021 18/03/2021

308  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRA2 días S/. 258.02 16/03/2021 17/03/2021
309  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 357.34 19/03/2021 19/03/2021
310  PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN PRE FILTRO 1 día S/. 357.34 19/03/2021 19/03/2021
311  FILTRO LENTO (01 UND) 24 días S/. 101,056.62 28/02/2021 23/03/2021
312  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 188.00 28/02/2021 01/03/2021
313  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 108.55 28/02/2021 28/02/2021
314  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 79.45 01/03/2021 01/03/2021
315  MOVMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 25,207.93 02/03/2021 05/03/2021
316  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 4 días S/. 17,955.04 02/03/2021 05/03/2021
317  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 3,373.88 03/03/2021 03/03/2021
318  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROC1 día S/. 234.68 02/03/2021 02/03/2021
319  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTA1 día S/. 3,644.33 03/03/2021 03/03/2021
320  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 3,227.55 06/03/2021 06/03/2021
321  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 3,100.76 06/03/2021 06/03/2021
322  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 126.79 06/03/2021 06/03/2021
323  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5 días S/. 41,394.95 07/03/2021 11/03/2021
324  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 5 días S/. 18,308.62 07/03/2021 11/03/2021
325  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 5 días S/. 7,508.82 07/03/2021 11/03/2021
326  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 5 días S/. 15,577.51 07/03/2021 11/03/2021
327  JUNTA 1 día S/. 3,859.15 12/03/2021 12/03/2021
328  JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 1 día S/. 439.91 12/03/2021 12/03/2021
329  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 3,419.24 12/03/2021 12/03/2021
330  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3 días S/. 6,777.76 13/03/2021 15/03/2021
331  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 

ACABADO PULIDO
3 días S/. 1,923.93 13/03/2021 15/03/2021

332  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 3 días S/. 3,574.88 13/03/2021 15/03/2021
333  TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 3 días S/. 1,278.95 13/03/2021 15/03/2021
334  PINTURA 1 día S/. 1,388.97 16/03/2021 16/03/2021
335  PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 1 día S/. 1,388.97 16/03/2021 16/03/2021
336  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 4,598.58 16/03/2021 16/03/2021
337  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° 

(2.10m x 0.40 m)
1 día S/. 660.12 16/03/2021 16/03/2021

338  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

1 día S/. 358.32 16/03/2021 16/03/2021

339  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 1.20 m (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

1 día S/. 1,156.64 16/03/2021 16/03/2021

340  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.90 m (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

1 día S/. 558.32 16/03/2021 16/03/2021

341  COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

1 día S/. 1,865.18 16/03/2021 16/03/2021

342  MEDIOS FILTRANTES 5 días S/. 6,982.71 17/03/2021 21/03/2021
343  FALSO FONDO DE LADRILLO DE CONCRETO 5 días S/. 2,027.35 17/03/2021 21/03/2021
344  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE Ø 1.5" a Ø5 días S/. 735.53 17/03/2021 21/03/2021
345  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE Ø 1.0" a Ø5 días S/. 489.39 17/03/2021 21/03/2021
346  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE Ø 3/4" a Ø5 días S/. 244.70 17/03/2021 21/03/2021
347  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE Ø 3/8" a Ø5 días S/. 244.70 17/03/2021 21/03/2021
348  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO 5 días S/. 3,241.04 17/03/2021 21/03/2021
349  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día S/. 7,073.68 22/03/2021 22/03/2021
350  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 

ENTRADA_FILTRO LENTO
1 día S/. 256.68 22/03/2021 22/03/2021

351  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
SALIDA_FILTRO LENTO

1 día S/. 2,488.18 22/03/2021 22/03/2021

352  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y 
LIMPIEZA_FILTRO LENTO

1 día S/. 4,070.80 22/03/2021 22/03/2021

353  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRA1 día S/. 258.02 22/03/2021 22/03/2021
354  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 357.34 23/03/2021 23/03/2021
355  PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN FILTRO LENTO 1 día S/. 357.34 23/03/2021 23/03/2021
356  CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO 

DEL MATERIAL FILTRANTE
61 días S/. 14,717.28 24/03/2021 23/05/2021

357  CASETA DE ALMACEN PTAP 50 días S/. 10,112.75 24/03/2021 12/05/2021
358  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 22.30 24/03/2021 25/03/2021
359  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 12.88 24/03/2021 24/03/2021
360  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 9.42 25/03/2021 25/03/2021
361  MOVMIENTO DE TIERRAS 6 días S/. 499.76 26/03/2021 31/03/2021
362  EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS 4 días S/. 204.96 26/03/2021 29/03/2021
363  REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 1 día S/. 27.07 30/03/2021 30/03/2021
364  BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m 1 día S/. 124.06 30/03/2021 30/03/2021
365  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 143.67 31/03/2021 31/03/2021
366  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 días S/. 1,824.86 01/04/2021 05/04/2021
367  CIMIENTO CORRIDO 1 día S/. 967.66 01/04/2021 01/04/2021
368  CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" 1 día S/. 967.66 01/04/2021 01/04/2021
369  VEREDA 2 días S/. 231.14 02/04/2021 03/04/2021
370  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 1 día S/. 195.49 02/04/2021 02/04/2021
371  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 35.65 03/04/2021 03/04/2021
372  FALSO PISO 1 día S/. 215.99 04/04/2021 04/04/2021
373  FALSO PISO CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día S/. 215.99 04/04/2021 04/04/2021
374  SOBRECIMIENTO 1 día S/. 410.07 05/04/2021 05/04/2021
375  CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 1 día S/. 212.91 05/04/2021 05/04/2021
376  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 197.16 05/04/2021 05/04/2021
377  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6 días S/. 2,524.84 06/04/2021 11/04/2021
378  COLUMNAS 3 días S/. 1,128.33 06/04/2021 08/04/2021
379  CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN COLUMNAS 1 día S/. 159.00 06/04/2021 06/04/2021
380  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 1 día S/. 127.41 07/04/2021 07/04/2021
381  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 841.92 08/04/2021 08/04/2021
382  VIGAS 3 días S/. 1,396.51 09/04/2021 11/04/2021
383  CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN VIGAS 1 día S/. 187.57 09/04/2021 09/04/2021
384  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 1 día S/. 176.43 10/04/2021 10/04/2021
385  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 1,032.51 11/04/2021 11/04/2021
386  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 15 días S/. 1,619.56 12/04/2021 26/04/2021
387  MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.14M 15 días S/. 1,619.56 12/04/2021 26/04/2021
388  REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 5 días S/. 1,300.30 27/04/2021 01/05/2021
389  TARRAJEO EN INTERIORES, Mezcla C:A 1:5, E=1.0 cm. 5 días S/. 593.38 27/04/2021 01/05/2021
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390  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO

5 días S/. 676.46 27/04/2021 01/05/2021

391  VESTIDURA DE DERRAME E=0.15M. 5 días S/. 30.46 27/04/2021 01/05/2021
392  PISOS Y PAVIMENTOS 4 días S/. 215.53 02/05/2021 05/05/2021
393  PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO, e= 0.25 4 días S/. 215.53 02/05/2021 05/05/2021
394  ESTRUCTURA DE MADERA 5 días S/. 678.14 06/05/2021 10/05/2021
395  VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x14.10´ 5 días S/. 92.26 06/05/2021 10/05/2021
396  VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x5.90´ 5 días S/. 59.43 06/05/2021 10/05/2021
397  VIGA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x8.53´ 5 días S/. 187.18 06/05/2021 10/05/2021
398  CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2"x15.42´ 5 días S/. 156.55 06/05/2021 10/05/2021
399  ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm P/ANCLAR 

TIJERAL A VIGA, L= 15 cm.
5 días S/. 69.12 06/05/2021 10/05/2021

400  ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE 
DE TIJERAL A VIGA L=5 cm

5 días S/. 19.20 06/05/2021 10/05/2021

401  PERNO DE 1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA 
INC TUERCA

5 días S/. 94.40 06/05/2021 10/05/2021

402  COBERTURA LIVIANA 1 día S/. 227.17 06/05/2021 06/05/2021
403  CALAMINA GALVANIZADAD DE 0.80X1.80, E=22MM 1 día S/. 227.17 06/05/2021 06/05/2021
404  CARPINTERIA DE MADERA 1 día S/. 301.99 11/05/2021 11/05/2021
405  MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA 

(0.83x1.80m e=22mm)
1 día S/. 141.85 11/05/2021 11/05/2021

406  VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m1 día S/. 94.27 11/05/2021 11/05/2021
407  VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m1 día S/. 65.87 11/05/2021 11/05/2021
408  PINTURA 1 día S/. 898.30 12/05/2021 12/05/2021
409  PINTURA EN INTERIORES A 02 MANOS 1 día S/. 322.57 12/05/2021 12/05/2021
410  PINTURA EN EXTERIORES A 02 MANOS 1 día S/. 575.73 12/05/2021 12/05/2021
411  TANQUE DE LAVADO DEL MATERIAL FILTRANTE 11 días S/. 3,977.63 13/05/2021 23/05/2021
412  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 12.95 13/05/2021 14/05/2021
413  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 7.48 13/05/2021 13/05/2021
414  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 5.47 14/05/2021 14/05/2021
415  MOVMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 574.65 15/05/2021 18/05/2021
416  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 4 días S/. 438.76 15/05/2021 18/05/2021
417  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI R1 día S/. 4.16 15/05/2021 15/05/2021
418  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 131.73 16/05/2021 16/05/2021
419  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 14.28 19/05/2021 19/05/2021
420  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 14.28 19/05/2021 19/05/2021
421  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3 días S/. 1,907.57 20/05/2021 22/05/2021
422  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 3 días S/. 863.26 20/05/2021 22/05/2021
423  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 3 días S/. 607.91 20/05/2021 22/05/2021
424  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 3 días S/. 436.40 20/05/2021 22/05/2021
425  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 1 día S/. 1,468.18 23/05/2021 23/05/2021
426  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TANQUE 

DE LAVADO
1 día S/. 114.45 23/05/2021 23/05/2021

427  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE EVACUAC 1 día S/. 1,353.73 23/05/2021 23/05/2021
428  LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE 6 días S/. 626.90 13/05/2021 18/05/2021
429  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 7.29 13/05/2021 14/05/2021
430  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 4.21 13/05/2021 13/05/2021
431  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 3.08 14/05/2021 14/05/2021
432  MOVMIENTO DE TIERRAS 2 días S/. 139.33 15/05/2021 16/05/2021
433  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 1 día S/. 124.83 15/05/2021 15/05/2021
434  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI R1 día S/. 9.91 15/05/2021 15/05/2021
435  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 4.59 16/05/2021 16/05/2021
436  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 349.05 17/05/2021 17/05/2021
437  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 13.82 17/05/2021 17/05/2021
438  CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 1 día S/. 241.30 17/05/2021 17/05/2021
439  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 93.93 17/05/2021 17/05/2021
440  REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 1 día S/. 131.23 18/05/2021 18/05/2021
441  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 131.23 18/05/2021 18/05/2021
442  CERCO PERIMETRICO DEL PTAP 11 días S/. 76,031.50 13/05/2021 23/05/2021
443  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 3 días S/. 431.41 13/05/2021 15/05/2021
444  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 2 días S/. 2,456.25 16/05/2021 17/05/2021
445  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 138.62 18/05/2021 18/05/2021
446  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G° D=2"x2.5mm 1 día S/. 5,767.69 18/05/2021 18/05/2021
447  SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 1 día S/. 24,216.56 19/05/2021 19/05/2021
448  SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA #10 Coc 2" 1 día S/. 30,589.56 20/05/2021 20/05/2021
449  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL 

CERCO PERIMETRICO
1 día S/. 191.69 21/05/2021 21/05/2021

450  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 1 día S/. 2,705.17 22/05/2021 22/05/2021
451  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 9,534.55 23/05/2021 23/05/2021
452  RESERVORIO APOYADO V=30 M3 (01 UND) CONST + CERCO 

PERIMETRICO
57 días S/. 64,610.76 24/03/2021 19/05/2021

453  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 262.90 24/03/2021 24/03/2021
454  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 151.80 24/03/2021 24/03/2021
455  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 111.10 24/03/2021 24/03/2021
456  ESTRUCTURAS 31 días S/. 28,396.46 25/03/2021 24/04/2021
457  MOVMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 4,142.18 25/03/2021 28/03/2021
458  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 2 días S/. 1,427.41 25/03/2021 26/03/2021
459  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTA1 día S/. 138.48 27/03/2021 27/03/2021
460  RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (GRAVA Ø 4") 1 día S/. 1,689.91 27/03/2021 27/03/2021
461  NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 1 día S/. 172.63 27/03/2021 27/03/2021
462  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 713.75 28/03/2021 28/03/2021
463  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4 días S/. 2,898.95 29/03/2021 01/04/2021
464  SOLADOS 2 días S/. 1,016.00 29/03/2021 30/03/2021
465  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 992.13 29/03/2021 29/03/2021
466  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 23.87 30/03/2021 30/03/2021
467  CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL 2 días S/. 1,882.95 31/03/2021 01/04/2021
468  CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 30% P.M. 1 día S/. 902.00 31/03/2021 31/03/2021
469  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 822.43 31/03/2021 31/03/2021
470  SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" 1 día S/. 158.52 01/04/2021 01/04/2021
471  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 22 días S/. 20,376.27 02/04/2021 23/04/2021
472  ZAPATA CORRIDA 2 días S/. 1,309.99 02/04/2021 03/04/2021
473  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 2 días S/. 540.20 02/04/2021 03/04/2021
474  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 769.79 02/04/2021 03/04/2021
475  LOSA DE CIMENTACION 4 días S/. 5,006.61 04/04/2021 07/04/2021
476  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 2,166.10 07/04/2021 07/04/2021
477  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 3 días S/. 149.11 04/04/2021 06/04/2021
478  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 3 días S/. 2,691.40 04/04/2021 06/04/2021
479  MURO DE CUBA 9 días S/. 10,710.64 08/04/2021 16/04/2021
480  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 3,733.75 16/04/2021 16/04/2021
481  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 8 días S/. 1,092.75 08/04/2021 15/04/2021
482  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 8 días S/. 5,884.14 08/04/2021 15/04/2021
483  VIGA ANILLO SUPERIOR 3 días S/. 1,028.81 17/04/2021 19/04/2021
484  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 460.76 19/04/2021 19/04/2021
485  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 2 días S/. 205.84 17/04/2021 18/04/2021
486  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 362.21 17/04/2021 18/04/2021
487  LOSA CUPULA 4 días S/. 2,320.22 20/04/2021 23/04/2021
488  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 3 días S/. 540.20 21/04/2021 23/04/2021
489  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 467.79 20/04/2021 20/04/2021
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490  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 1,312.23 20/04/2021 20/04/2021
491  ESTRUCTURA METALICA 1 día S/. 979.06 24/04/2021 24/04/2021
492  ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDAB1 día S/. 290.89 24/04/2021 24/04/2021
493  ESCALERA METALICA EXTERIOR MARINERO F°G° 1" 1 día S/. 430.89 24/04/2021 24/04/2021
494  TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 E=1/8" 1 día S/. 257.28 24/04/2021 24/04/2021
495  ARQUITECTURA 2 días S/. 3,867.11 25/04/2021 26/04/2021
496  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 3,200.81 25/04/2021 25/04/2021
497  TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 1 día S/. 924.87 25/04/2021 25/04/2021
498  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 1,516.68 25/04/2021 25/04/2021
499  TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 1 día S/. 379.63 25/04/2021 25/04/2021
500  OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5 1 día S/. 379.63 25/04/2021 25/04/2021
501  PINTURA 1 día S/. 666.30 26/04/2021 26/04/2021
502  PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 1 día S/. 666.30 26/04/2021 26/04/2021
503  VARIOS 3 días S/. 3,910.31 27/04/2021 29/04/2021
504  VALVULA DE HD DE 4" + ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 1 día S/. 1,477.78 27/04/2021 27/04/2021
505  JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 1 día S/. 1,023.31 28/04/2021 28/04/2021
506  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 1,016.13 28/04/2021 28/04/2021
507  SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION 1 día S/. 41.15 28/04/2021 28/04/2021
508  PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO 1 día S/. 351.94 29/04/2021 29/04/2021
509  CASETA DE VALVULAS 11 días S/. 3,475.22 30/04/2021 10/05/2021
510  ESTRUCTURAS 7 días S/. 1,175.92 30/04/2021 06/05/2021
511  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 104.61 30/04/2021 03/05/2021
512  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 2 días S/. 64.98 30/04/2021 01/05/2021
513  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPA 1 día S/. 5.54 02/05/2021 02/05/2021
514  RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" 1 día S/. 1.50 02/05/2021 02/05/2021
515  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 32.59 03/05/2021 03/05/2021
516  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3 días S/. 1,071.31 04/05/2021 06/05/2021
517  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 307.17 06/05/2021 06/05/2021
518  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 2 días S/. 248.62 04/05/2021 05/05/2021
519  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 515.52 04/05/2021 05/05/2021
520  ARQUITECTURA 2 días S/. 287.11 07/05/2021 08/05/2021
521  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 239.75 07/05/2021 07/05/2021
522  TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 1 día S/. 239.75 07/05/2021 07/05/2021
523  PINTURA 1 día S/. 47.36 08/05/2021 08/05/2021
524  PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 1 día S/. 47.36 08/05/2021 08/05/2021
525  INSTALACIONES HIDRAULICAS 2 días S/. 1,754.91 09/05/2021 10/05/2021
526  VALVULAS Y ACCESORIOS 2 días S/. 1,754.91 09/05/2021 10/05/2021
527  VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" + ACCESORIOS 

DE ENTRADA
1 día S/. 746.37 09/05/2021 09/05/2021

528  VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE SALIDA 1 día S/. 575.43 10/05/2021 10/05/2021
529  VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE BY PASS 1 día S/. 433.11 10/05/2021 10/05/2021
530  ESTRUCTURA METALICA 1 día S/. 257.28 10/05/2021 10/05/2021
531  SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60x1/8" 1 día S/. 257.28 10/05/2021 10/05/2021
532  CERCO PERIMETRICO RESERVORIO 9 días S/. 24,698.76 11/05/2021 19/05/2021
533  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1 día S/. 89.76 11/05/2021 11/05/2021
534  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 1 día S/. 854.56 12/05/2021 12/05/2021
535  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 48.20 13/05/2021 13/05/2021
536  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G° D=2"x2.5mm 1 día S/. 2,001.04 14/05/2021 14/05/2021
537  SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 1 día S/. 8,164.87 15/05/2021 15/05/2021
538  SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA #10 Coc 2" 1 día S/. 9,983.66 16/05/2021 16/05/2021
539  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL 

CERCO PERIMETRICO
1 día S/. 191.69 17/05/2021 17/05/2021

540  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 1 día S/. 242.72 18/05/2021 18/05/2021
541  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 3,122.26 19/05/2021 19/05/2021
542  LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 50 días S/. 374,562.73 28/02/2021 18/04/2021
543  REDES (L=7,390.10 m) 26 días S/. 296,970.03 28/02/2021 25/03/2021
544  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 18,283.11 28/02/2021 28/02/2021
545  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 8,158.67 28/02/2021 28/02/2021
546  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 1 día S/. 10,124.44 28/02/2021 28/02/2021
547  MOVIMIENTO DE TIERRAS 25 días S/. 223,209.74 01/03/2021 25/03/2021
548  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 20 días S/. 115,211.66 01/03/2021 20/03/2021
549  REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 

m P/TUB. AGUA
20 días S/. 11,676.36 03/03/2021 22/03/2021

550  CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA 
DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)

20 días S/. 19,362.06 03/03/2021 22/03/2021

551  PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m

20 días S/. 46,705.43 03/03/2021 22/03/2021

552  SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=020 días S/. 23,131.01 03/03/2021 22/03/2021
553  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 3 días S/. 7,123.22 23/03/2021 25/03/2021
554  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 22 días S/. 45,574.45 01/03/2021 22/03/2021
555  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP 

Ø2.5" (73mm), C-10
5 días S/. 4,238.22 01/03/2021 05/03/2021

556  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP 
Ø2" (60mm), C-10

5 días S/. 7,801.34 06/03/2021 10/03/2021

557  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP 
Ø1.5" (48mm), C-10

5 días S/. 6,335.45 11/03/2021 15/03/2021

558  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP 
Ø1" (33mm), C-10

5 días S/. 9,198.20 16/03/2021 20/03/2021

559  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP 
Ø3/4" (26.5mm), C-10

2 días S/. 16,847.52 21/03/2021 22/03/2021

560  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE 
ADUCCION Y REDES DE DISTIBUCION

1 día S/. 1,153.72 06/03/2021 06/03/2021

561  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 9,902.73 23/03/2021 23/03/2021
562  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA PO 1 día S/. 9,902.73 23/03/2021 23/03/2021
563  CRUCES ESPECIALES EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN 2 días S/. 3,962.61 28/02/2021 01/03/2021
564  CRUCE ESPECIAL POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS 2 días S/. 3,962.61 28/02/2021 01/03/2021
565  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE 

ALCANTARILLAS L=9.0 m, TUB F° G°. D=2.5"
1 día S/. 791.35 28/02/2021 28/02/2021

566  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE 
ALCANTARILLAS L=15 m, TUB F° G°. D=3"

1 día S/. 1,177.03 01/03/2021 01/03/2021

567  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE 
ALCANTARILLAS L=8.5 m, TUB F° G°. D=2"

1 día S/. 717.07 01/03/2021 01/03/2021

568  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE 
ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° G°. D=2"

1 día S/. 695.35 01/03/2021 01/03/2021

569  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE 
ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° G°. D=1"

1 día S/. 581.81 01/03/2021 01/03/2021

570  CRUCE ESPECIAL ADOSADO A ALCANTARILLAS 1 día S/. 1,681.75 02/03/2021 02/03/2021
571  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A 

ALCANTARILLAS L=7 m, TUB F° G°. D=1.5"
1 día S/. 1,681.75 02/03/2021 02/03/2021

572  CRUCE ESPECIAL ADOSADO A BADEN 1 día S/. 443.11 03/03/2021 03/03/2021
573  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A BADEN L=6 m, 

TUB F° G°. D=1.5"
1 día S/. 443.11 03/03/2021 03/03/2021

574  CRUCE ESPECIAL ADOSADO A PUENTE. 1 día S/. 1,067.86 04/03/2021 04/03/2021
575  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A PUENTE L=15.5 

m, TUB F° G°. D=1.5"
1 día S/. 1,067.86 04/03/2021 04/03/2021

576  CRUCE ESPECIAL EN CANAL 1 día S/. 190.89 05/03/2021 05/03/2021
577  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO EN CRUCE CANAL, L=2.5 m, 

TUB F° G°. D=1"
1 día S/. 190.89 05/03/2021 05/03/2021

578  CAMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (6 UND) 17 días S/. 19,393.86 02/03/2021 18/03/2021
579  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 71.70 02/03/2021 02/03/2021
580  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 41.40 02/03/2021 02/03/2021
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581  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 30.30 02/03/2021 02/03/2021
582  MOVMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 1,252.24 03/03/2021 06/03/2021
583  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 3 días S/. 823.30 03/03/2021 05/03/2021
584  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 428.94 06/03/2021 06/03/2021
585  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 751.69 07/03/2021 07/03/2021
586  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 572.07 07/03/2021 07/03/2021
587  CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 1 día S/. 33.12 07/03/2021 07/03/2021
588  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 1 día S/. 146.50 07/03/2021 07/03/2021
589  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8 días S/. 8,568.32 08/03/2021 15/03/2021
590  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 5 días S/. 3,389.87 08/03/2021 12/03/2021
591  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 5 días S/. 1,990.20 08/03/2021 12/03/2021
592  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 3 días S/. 3,188.25 13/03/2021 15/03/2021
593  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 1,291.47 16/03/2021 16/03/2021
594  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 

ACABADO PULIDO
1 día S/. 502.16 16/03/2021 16/03/2021

595  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 789.31 16/03/2021 16/03/2021
596  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 5,101.44 17/03/2021 17/03/2021
597  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m, CON LLAVE 

TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 2,760.72 17/03/2021 17/03/2021

598  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50 m X 0.40 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

1 día S/. 2,340.72 17/03/2021 17/03/2021

599  INSTALACIONES SANITARIAS 1 día S/. 2,075.81 17/03/2021 17/03/2021
600  SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2.5" 1 día S/. 629.40 17/03/2021 17/03/2021
601  SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2" 1 día S/. 403.13 17/03/2021 17/03/2021
602  SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=1" 1 día S/. 260.82 17/03/2021 17/03/2021
603  SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=3/4" 1 día S/. 782.46 17/03/2021 17/03/2021
604  PINTURA 1 día S/. 278.92 17/03/2021 17/03/2021
605  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 249.42 17/03/2021 17/03/2021
606  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 29.50 17/03/2021 17/03/2021
607  DRENAJE 2 días S/. 2.27 17/03/2021 18/03/2021
608  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1 día S/. 0.55 17/03/2021 17/03/2021
609  GRAVA DE 1" 1 día S/. 1.72 18/03/2021 18/03/2021
610  VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN 48 días S/. 50,852.62 02/03/2021 18/04/2021
611  VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (06 UND) 13 días S/. 8,287.01 02/03/2021 14/03/2021
612  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 12.62 02/03/2021 03/03/2021
613  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 7.29 02/03/2021 02/03/2021
614  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 5.33 03/03/2021 03/03/2021
615  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 338.16 04/03/2021 07/03/2021
616  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 3 días S/. 224.69 04/03/2021 06/03/2021
617  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORM1 día S/. 7.44 07/03/2021 07/03/2021
618  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 1 día S/. 31.67 04/03/2021 04/03/2021
619  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 74.36 05/03/2021 05/03/2021
620  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3 días S/. 2,394.55 08/03/2021 10/03/2021
621  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 921.52 10/03/2021 10/03/2021
622  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 2 días S/. 773.76 08/03/2021 09/03/2021
623  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 699.27 08/03/2021 09/03/2021
624  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 602.08 11/03/2021 11/03/2021
625  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 394.65 11/03/2021 11/03/2021
626  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 

ACABADO PULIDO
1 día S/. 207.43 11/03/2021 11/03/2021

627  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 2,820.72 12/03/2021 12/03/2021
628  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 

TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 2,820.72 12/03/2021 12/03/2021

629  DRENAJE 1 día S/. 69.87 13/03/2021 13/03/2021
630  LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 1 día S/. 69.87 13/03/2021 13/03/2021
631  INSTALACIONES SANITARIAS 1 día S/. 1,903.84 14/03/2021 14/03/2021
632  SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIR1 día S/. 459.54 14/03/2021 14/03/2021
633  SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIR1 día S/. 1,444.30 14/03/2021 14/03/2021
634  PINTURA 1 día S/. 145.17 12/03/2021 12/03/2021
635  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 103.03 12/03/2021 12/03/2021
636  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 42.14 12/03/2021 12/03/2021
637  VALVULA DE PURGA TIPO I (14 UND) 14 días S/. 18,571.42 15/03/2021 28/03/2021
638  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 31.45 15/03/2021 16/03/2021
639  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 18.16 15/03/2021 15/03/2021
640  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 13.29 16/03/2021 16/03/2021
641  MOVMIENTO DE TIERRAS 5 días S/. 835.26 17/03/2021 21/03/2021
642  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 3 días S/. 555.11 17/03/2021 19/03/2021
643  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORM1 día S/. 17.37 20/03/2021 20/03/2021
644  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 1 día S/. 73.90 20/03/2021 20/03/2021
645  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 188.88 21/03/2021 21/03/2021
646  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2 días S/. 5,656.15 22/03/2021 23/03/2021
647  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 2,372.65 23/03/2021 23/03/2021
648  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 1,788.08 22/03/2021 22/03/2021
649  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 1,495.42 22/03/2021 22/03/2021
650  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 1,371.06 24/03/2021 24/03/2021
651  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 822.52 24/03/2021 24/03/2021
652  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 

ACABADO PULIDO
1 día S/. 548.54 24/03/2021 24/03/2021

653  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 6,581.68 25/03/2021 25/03/2021
654  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 

TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 6,581.68 25/03/2021 25/03/2021

655  DRENAJE 1 día S/. 190.19 26/03/2021 26/03/2021
656  LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 1 día S/. 190.19 26/03/2021 26/03/2021
657  INSTALACIONES SANITARIAS 1 día S/. 3,534.83 27/03/2021 27/03/2021
658  SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". 1 día S/. 360.42 27/03/2021 27/03/2021
659  SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2". 1 día S/. 693.62 27/03/2021 27/03/2021
660  SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 1 1/2". 1 día S/. 1,012.40 27/03/2021 27/03/2021
661  SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 3/4". 1 día S/. 1,468.39 27/03/2021 27/03/2021
662  PINTURA 1 día S/. 370.80 28/03/2021 28/03/2021
663  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 272.46 28/03/2021 28/03/2021
664  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 98.34 28/03/2021 28/03/2021
665  VALVULA DE CONTROL (19 UND) 21 días S/. 23,994.19 29/03/2021 18/04/2021
666  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 39.96 29/03/2021 30/03/2021
667  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 23.07 29/03/2021 29/03/2021
668  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 16.89 30/03/2021 30/03/2021
669  MOVMIENTO DE TIERRAS 7 días S/. 1,078.41 31/03/2021 06/04/2021
670  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 5 días S/. 703.24 31/03/2021 04/04/2021
671  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORM1 día S/. 23.58 05/04/2021 05/04/2021
672  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 351.59 06/04/2021 06/04/2021
673  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5 días S/. 7,075.07 07/04/2021 11/04/2021
674  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 4 días S/. 2,143.96 07/04/2021 10/04/2021
675  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 2,716.90 11/04/2021 11/04/2021
676  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 4 días S/. 2,214.21 07/04/2021 10/04/2021
677  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3 días S/. 1,450.36 12/04/2021 14/04/2021
678  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 

ACABADO PULIDO
3 días S/. 164.22 12/04/2021 14/04/2021

679  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 3 días S/. 1,286.14 12/04/2021 14/04/2021
680  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 8,932.28 15/04/2021 15/04/2021
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681  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

1 día S/. 8,932.28 15/04/2021 15/04/2021

682  DRENAJE 1 día S/. 102.86 16/04/2021 16/04/2021
683  LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 1 día S/. 102.86 16/04/2021 16/04/2021
684  INSTALACIONES SANITARIAS 1 día S/. 5,100.22 17/04/2021 17/04/2021
685  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE 

CONTROL DE 1 1/2".
1 día S/. 2,098.40 17/04/2021 17/04/2021

686  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE 
CONTROL DE 1".

1 día S/. 425.10 17/04/2021 17/04/2021

687  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE 
CONTROL DE 2 1/2".

1 día S/. 2,163.00 17/04/2021 17/04/2021

688  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE 
CONTROL DE 2"

1 día S/. 413.72 17/04/2021 17/04/2021

689  PINTURA 1 día S/. 215.03 18/04/2021 18/04/2021
690  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 81.57 18/04/2021 18/04/2021
691  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 133.46 18/04/2021 18/04/2021
692  CONEXIONES DOMICILIARIAS (120 UND) 29 días S/. 89,042.60 10/03/2021 07/04/2021
693  TRABAJOS PRELIMINARES 10 días S/. 4,453.20 10/03/2021 19/03/2021
694  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 5 días S/. 1,987.20 10/03/2021 14/03/2021
695  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 5 días S/. 2,466.00 15/03/2021 19/03/2021
696  MOVMIENTO DE TIERRAS 19 días S/. 54,367.02 20/03/2021 07/04/2021
697  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 15 días S/. 28,062.00 20/03/2021 03/04/2021
698  REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m 

P/TUB. AGUA
15 días S/. 2,844.00 22/03/2021 05/04/2021

699  CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE 
AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)

15 días S/. 4,716.00 22/03/2021 05/04/2021

700  PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m

15 días S/. 11,376.00 22/03/2021 05/04/2021

701  SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.3015 días S/. 5,634.00 22/03/2021 05/04/2021
702  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 2 días S/. 1,735.02 06/04/2021 07/04/2021
703  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 15 días S/. 12,433.20 22/03/2021 05/04/2021
704  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP 

Ø1/2" (21.0mm), C-10
15 días S/. 6,822.00 22/03/2021 05/04/2021

705  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES 
DOMICILIARIAS Ø=1/2"

15 días S/. 3,199.20 22/03/2021 05/04/2021

706  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTAB15 días S/. 2,412.00 22/03/2021 05/04/2021
707  CAJA DE PASO C/TAPA 15 días S/. 17,789.18 22/03/2021 05/04/2021
708  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 15 días S/. 396.50 22/03/2021 05/04/2021
709  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 15 días S/. 829.08 22/03/2021 05/04/2021
710  SUMI. E INSTAL. CAJA REGISTRO C/TAPA TERMOPLASTICA 15 días S/. 16,563.60 22/03/2021 05/04/2021
711  LAVADERO MULTIUSOS 20 días S/. 51,835.27 08/04/2021 27/04/2021
712  LAVADERO MULTIUSOS VIVIENDAS (36 UND) 20 días S/. 51,835.27 08/04/2021 27/04/2021
713  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 722.73 08/04/2021 09/04/2021
714  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días S/. 417.31 08/04/2021 09/04/2021
715  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 2 días S/. 305.42 08/04/2021 09/04/2021
716  MOVMIENTO DE TIERRAS 9 días S/. 8,194.00 10/04/2021 18/04/2021
717  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 5 días S/. 5,673.86 10/04/2021 14/04/2021
718  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 3 días S/. 1,586.30 15/04/2021 17/04/2021
719  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 933.84 18/04/2021 18/04/2021
720  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 días S/. 5,189.43 19/04/2021 23/04/2021
721  CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 5 días S/. 2,689.59 19/04/2021 23/04/2021
722  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 5 días S/. 2,499.84 19/04/2021 23/04/2021
723  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2 días S/. 29,330.05 24/04/2021 25/04/2021
724  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 16,068.37 25/04/2021 25/04/2021
725  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 9,104.08 24/04/2021 24/04/2021
726  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 4,157.60 24/04/2021 24/04/2021
727  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 4,023.62 26/04/2021 26/04/2021
728  TARRAJEO PULIDO 1:3 1 día S/. 1,488.48 26/04/2021 26/04/2021
729  TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 1 día S/. 2,535.14 26/04/2021 26/04/2021
730  ACCESORIOS 1 día S/. 4,375.44 27/04/2021 27/04/2021
731  SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO 

INTRADOMICILIARIO
1 día S/. 4,375.44 27/04/2021 27/04/2021

732  FLETE 105 días S/. 60,016.69 01/02/2021 16/05/2021
733  FLETE TERRESTRE 80 días S/. 40,155.14 01/02/2021 21/04/2021
734  FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE 80 días S/. 40,155.14 01/02/2021 21/04/2021
735  FLETE RURAL 25 días S/. 19,861.55 22/04/2021 16/05/2021
736  FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE 25 días S/. 19,861.55 22/04/2021 16/05/2021
737 SISTEMA DE SANEAMIENTO 180 días S/. 1,165,548.72 01/02/2021 30/07/2021
738  REDES DE ALCANTARILLADO (L=1,517.09 m) 28 días S/. 159,461.04 01/02/2021 28/02/2021
739  OBRAS PROVISIONALES 1 día S/. 3,780.00 01/02/2021 01/02/2021
740  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1 día S/. 3,780.00 01/02/2021 01/02/2021
741  TRABAJOS PRELIMINARES 3 días S/. 4,263.02 02/02/2021 04/02/2021
742  LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 3 días S/. 1,729.48 02/02/2021 04/02/2021
743  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 3 días S/. 2,533.54 02/02/2021 04/02/2021
744  MOVIMIENTO DE TIERRAS 15 días S/. 40,397.13 05/02/2021 19/02/2021
745  EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M8 días S/. 9,390.79 05/02/2021 12/02/2021
746  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. 8 días S/. 5,749.77 07/02/2021 14/02/2021
747  CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m 8 días S/. 10,452.75 09/02/2021 16/02/2021
748  RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. 8 días S/. 7,524.77 11/02/2021 18/02/2021
749  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 7,279.05 19/02/2021 19/02/2021
750  BUZONES 5 días S/. 57,422.10 20/02/2021 24/02/2021
751  BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD 

HASTA 1.20m
5 días S/. 57,422.10 20/02/2021 24/02/2021

752  TUBERIAS 2 días S/. 51,459.69 25/02/2021 26/02/2021
753  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 

SN=2; NTP ISO 4435
2 días S/. 51,459.69 25/02/2021 26/02/2021

754  PRUEBAS HIDRAULICAS 2 días S/. 2,139.10 27/02/2021 28/02/2021
755  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE 

ALCANTARILLADO
2 días S/. 2,139.10 27/02/2021 28/02/2021

756  CONEXIONES DOMICILIARIAS 18 días S/. 48,578.38 01/03/2021 18/03/2021
757  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 1,416.24 01/03/2021 01/03/2021
758  LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 1 día S/. 574.56 01/03/2021 01/03/2021
759  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 1 día S/. 841.68 01/03/2021 01/03/2021
760  MOVIMIENTO DE TIERRAS 17 días S/. 18,219.10 02/03/2021 18/03/2021
761  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ; H=0.70 m ; A=0.50m10 días S/. 8,064.00 02/03/2021 11/03/2021
762  REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA a=0.50m 10 días S/. 957.60 04/03/2021 13/03/2021
763  CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.50m ; e=0.10m 10 días S/. 2,182.32 06/03/2021 15/03/2021
764  RELLENO C/MATERIAL PROPIO ; a=0.50m ; h=0.60m 10 días S/. 6,012.72 08/03/2021 17/03/2021
765  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 1,002.46 18/03/2021 18/03/2021
766  CAJA DE REGISTRO 14 días S/. 10,608.36 04/03/2021 17/03/2021
767  CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" x 24" C/TAPA DE CºAº 14 días S/. 10,608.36 04/03/2021 17/03/2021
768  TUBERIAS Y ACCESORIOS 15 días S/. 18,334.68 04/03/2021 18/03/2021
769  SUM. E INST. TUBERIA DN 160mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 15 días S/. 12,544.56 04/03/2021 18/03/2021
770  SILLA TEE PVC UNIVERSAL 160 mm. X 160 mm. 15 días S/. 1,959.72 04/03/2021 18/03/2021
771  ACCESORIOS DE CAJA DE REGISTRO 15 días S/. 3,830.40 04/03/2021 18/03/2021
772  EMISOR ( L=84.25 m ) 24 días S/. 48,336.39 19/03/2021 11/04/2021
773  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 236.75 19/03/2021 19/03/2021
774  LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 1 día S/. 96.05 19/03/2021 19/03/2021
775  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 1 día S/. 140.70 19/03/2021 19/03/2021
776  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días S/. 2,243.33 20/03/2021 26/03/2021
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777  EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M3 días S/. 521.51 20/03/2021 22/03/2021
778  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. 1 día S/. 319.31 23/03/2021 23/03/2021
779  CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m 1 día S/. 580.48 24/03/2021 24/03/2021
780  RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. 1 día S/. 417.88 25/03/2021 25/03/2021
781  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 404.15 26/03/2021 26/03/2021
782  BUZONES 3 días S/. 5,742.21 27/03/2021 29/03/2021
783  BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD 

HASTA 1.20m
3 días S/. 5,742.21 27/03/2021 29/03/2021

784  TUBERIAS 3 días S/. 2,857.76 27/03/2021 29/03/2021
785  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 

SN=2; NTP ISO 4435
3 días S/. 2,857.76 27/03/2021 29/03/2021

786  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 118.79 30/03/2021 30/03/2021
787  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE 

ALCANTARILLADO
1 día S/. 118.79 30/03/2021 30/03/2021

788  PASE AEREO LINEA EMISORA 23 días S/. 37,137.55 20/03/2021 11/04/2021
789  PASE AEREO L=70.00 m. (1 UND) 23 días S/. 37,137.55 20/03/2021 11/04/2021
790  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 36.56 20/03/2021 20/03/2021
791  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 21.11 20/03/2021 20/03/2021
792  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 15.45 20/03/2021 20/03/2021
793  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días S/. 4,065.60 21/03/2021 23/03/2021
794  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 1 día S/. 3,172.26 21/03/2021 21/03/2021
795  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI R1 día S/. 49.73 21/03/2021 21/03/2021
796  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 685.52 22/03/2021 22/03/2021
797  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 1 día S/. 158.09 23/03/2021 23/03/2021
798  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 3,876.92 24/03/2021 24/03/2021
799  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 361.02 24/03/2021 24/03/2021
800  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 1 día S/. 3,515.90 24/03/2021 24/03/2021
801  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 10 días S/. 14,753.84 25/03/2021 03/04/2021
802  ZAPATA 2 días S/. 2,642.89 25/03/2021 26/03/2021
803  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 2 días S/. 2,144.92 25/03/2021 26/03/2021
804  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 497.97 25/03/2021 26/03/2021
805  COLUMNAS 4 días S/. 10,646.81 27/03/2021 30/03/2021
806  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 3,050.55 30/03/2021 30/03/2021
807  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 3 días S/. 1,785.60 27/03/2021 29/03/2021
808  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 3 días S/. 5,810.66 27/03/2021 29/03/2021
809  VIGAS 4 días S/. 1,464.14 31/03/2021 03/04/2021
810  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 3 días S/. 609.05 01/04/2021 03/04/2021
811  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 357.12 31/03/2021 31/03/2021
812  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 497.97 31/03/2021 31/03/2021
813  REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día S/. 1,649.20 04/04/2021 04/04/2021
814  TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACH1 día S/. 1,649.20 04/04/2021 04/04/2021
815  PINTURA 1 día S/. 989.11 05/04/2021 05/04/2021
816  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 989.11 05/04/2021 05/04/2021
817  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS 5 días S/. 4,603.22 05/04/2021 09/04/2021
818  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS5 días S/. 3,026.80 05/04/2021 09/04/2021
819  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" 

P/TIRANTE PRINCIPAL
5 días S/. 1,052.10 05/04/2021 09/04/2021

820  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 5 días S/. 157.92 05/04/2021 09/04/2021
821  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA 

DE ANCLAJE PA L=70 M
5 días S/. 241.22 05/04/2021 09/04/2021

822  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNA 5 días S/. 125.18 05/04/2021 09/04/2021
823  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 2 días S/. 7,163.10 10/04/2021 11/04/2021
824  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 

SDR 13.6 DN=200 mm
2 días S/. 7,163.10 10/04/2021 11/04/2021

825  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 110 días S/. 353,498.99 12/04/2021 30/07/2021
826  CAMARA DE REJAS 15 días S/. 5,431.14 12/04/2021 26/04/2021
827  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 24.26 12/04/2021 12/04/2021
828  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 14.01 12/04/2021 12/04/2021
829  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 10.25 12/04/2021 12/04/2021
830  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días S/. 935.93 13/04/2021 19/04/2021
831  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 4 días S/. 615.13 13/04/2021 16/04/2021
832  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 156.06 19/04/2021 19/04/2021
833  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 28.42 17/04/2021 17/04/2021
834  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 136.32 18/04/2021 18/04/2021
835  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 211.71 20/04/2021 20/04/2021
836  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 211.71 20/04/2021 20/04/2021
837  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días S/. 3,039.71 21/04/2021 24/04/2021
838  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 1 día S/. 1,924.33 24/04/2021 24/04/2021
839  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 3 días S/. 642.01 21/04/2021 23/04/2021
840  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 3 días S/. 473.37 21/04/2021 23/04/2021
841  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 442.83 25/04/2021 25/04/2021
842  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 

ACABADO PULIDO
1 día S/. 71.16 25/04/2021 25/04/2021

843  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 371.67 25/04/2021 25/04/2021
844  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 776.70 26/04/2021 26/04/2021
845  SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 

0.88 E=5/8"
1 día S/. 116.58 26/04/2021 26/04/2021

846  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° 
(2.10m x 0.40 m)

1 día S/. 660.12 26/04/2021 26/04/2021

847  TANQUE IMHOFF 52 días S/. 123,030.30 12/04/2021 02/06/2021
848  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 122.46 12/04/2021 12/04/2021
849  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 70.71 12/04/2021 12/04/2021
850  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 51.75 12/04/2021 12/04/2021
851  MOVIMIENTO DE TIERRAS 11 días S/. 25,274.46 13/04/2021 23/04/2021
852  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 8 días S/. 16,930.72 13/04/2021 20/04/2021
853  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 5,801.99 23/04/2021 23/04/2021
854  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 143.47 21/04/2021 21/04/2021
855  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 2 días S/. 2,398.28 21/04/2021 22/04/2021
856  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4 días S/. 3,341.28 24/04/2021 27/04/2021
857  CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" 4 días S/. 281.92 24/04/2021 27/04/2021
858  CONCRETO F`c=140 Kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE 4 días S/. 1,377.29 24/04/2021 27/04/2021
859  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 4 días S/. 1,682.07 24/04/2021 27/04/2021
860  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 30 días S/. 71,790.67 28/04/2021 27/05/2021
861  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 10 días S/. 43,933.01 18/05/2021 27/05/2021
862  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 20 días S/. 11,575.40 28/04/2021 17/05/2021
863  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 20 días S/. 16,282.26 28/04/2021 17/05/2021
864  JUNTA 1 día S/. 2,950.23 28/04/2021 28/04/2021
865  JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 1 día S/. 369.11 28/04/2021 28/04/2021
866  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 2,581.12 28/04/2021 28/04/2021
867  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 12,523.61 28/05/2021 28/05/2021
868  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 

ACABADO PULIDO
1 día S/. 4,496.09 28/05/2021 28/05/2021

869  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 8,027.52 28/05/2021 28/05/2021
870  INSTALACIONES SANITARIAS 2 días S/. 1,446.65 29/05/2021 30/05/2021
871  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 

SN=2; NTP ISO 4435
2 días S/. 169.60 29/05/2021 30/05/2021

872  SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 8" 1 día S/. 34.15 29/05/2021 29/05/2021
873  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm 1 día S/. 860.66 29/05/2021 29/05/2021
874  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX91 día S/. 30.03 29/05/2021 29/05/2021
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875  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX41 día S/. 53.32 29/05/2021 29/05/2021
876  SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 8" 1 día S/. 189.63 29/05/2021 29/05/2021
877  SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA 

PARA SUJECION
1 día S/. 109.26 29/05/2021 29/05/2021

878  CARPINTERIA METALICA 2 días S/. 5,482.04 31/05/2021 01/06/2021
879  BARANDA DE F°Gdo Ø 2" 1 día S/. 4,703.40 31/05/2021 31/05/2021
880  SUM. E INST. ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 

ACERO INOXIDABLE DE 1"
1 día S/. 193.60 01/06/2021 01/06/2021

881  SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 1.20x1.20x1/8" 1 día S/. 585.04 01/06/2021 01/06/2021
882  CARPINTERIA DE MADERA 1 día S/. 98.90 02/06/2021 02/06/2021
883  BAFLE DE MADERA 1.40x0.90x1" 1 día S/. 98.90 02/06/2021 02/06/2021
884  LECHO DE SECADO 20 días S/. 35,485.43 03/06/2021 22/06/2021
885  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 110.68 03/06/2021 03/06/2021
886  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 63.91 03/06/2021 03/06/2021
887  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 46.77 03/06/2021 03/06/2021
888  MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 días S/. 5,906.94 04/06/2021 09/06/2021
889  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 4 días S/. 3,884.64 04/06/2021 07/06/2021
890  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 1,421.06 09/06/2021 09/06/2021
891  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 131.68 08/06/2021 08/06/2021
892  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 469.56 08/06/2021 08/06/2021
893  FILTROS 7 días S/. 4,023.29 16/06/2021 22/06/2021
894  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA SELECCIONADA 5 días S/. 294.90 16/06/2021 20/06/2021
895  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" 2 días S/. 1,085.93 21/06/2021 22/06/2021
896  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" 2 días S/. 434.37 21/06/2021 22/06/2021
897  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO 1 día S/. 907.29 21/06/2021 21/06/2021
898  SUMINISTRO Y ASENTADO DE LADRILLO 0.14 x 0.09 x 0.24 m 1 día S/. 1,300.80 21/06/2021 21/06/2021
899  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6 días S/. 19,029.44 10/06/2021 15/06/2021
900  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 2 días S/. 7,708.98 14/06/2021 15/06/2021
901  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 4 días S/. 3,723.10 10/06/2021 13/06/2021
902  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 4 días S/. 7,597.36 10/06/2021 13/06/2021
903  ESTRUCTURA DE TECHO 5 días S/. 2,547.60 16/06/2021 20/06/2021
904  VIGA DE MADERA 5" x 4" x 6.63m 5 días S/. 1,113.60 16/06/2021 20/06/2021
905  CORREA DE MADERA 3" x 2" x 11.63m 5 días S/. 1,245.20 16/06/2021 20/06/2021
906  PERNO DE 1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA 

INC TUERCA
5 días S/. 188.80 16/06/2021 20/06/2021

907  COBERTURA LIVIANA 2 días S/. 967.40 21/06/2021 22/06/2021
908  COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA 2 días S/. 967.40 21/06/2021 22/06/2021
909  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 4 días S/. 2,497.26 16/06/2021 19/06/2021
910  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 

ACABADO PULIDO
4 días S/. 701.52 16/06/2021 19/06/2021

911  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 4 días S/. 1,795.74 16/06/2021 19/06/2021
912  ACCESORIOS 2 días S/. 402.82 20/06/2021 21/06/2021
913  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 

SN=2; NTP ISO 4435
2 días S/. 271.36 20/06/2021 21/06/2021

914  SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LECHO DE SECADO 1 día S/. 131.46 20/06/2021 20/06/2021
915  FILTRO BIOLOGICO 22 días S/. 68,336.10 23/06/2021 14/07/2021
916  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 95.50 23/06/2021 23/06/2021
917  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 55.14 23/06/2021 23/06/2021
918  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 40.36 23/06/2021 23/06/2021
919  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 11,383.52 24/06/2021 27/06/2021
920  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1 día S/. 7,563.31 24/06/2021 24/06/2021
921  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 851.90 25/06/2021 25/06/2021
922  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 132.61 26/06/2021 26/06/2021
923  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 2,835.70 27/06/2021 27/06/2021
924  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 1,540.34 28/06/2021 28/06/2021
925  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 1,540.34 28/06/2021 28/06/2021
926  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 12 días S/. 35,502.31 29/06/2021 10/07/2021
927  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 4 días S/. 15,027.26 07/07/2021 10/07/2021
928  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 8 días S/. 5,928.44 29/06/2021 06/07/2021
929  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 8 días S/. 14,546.61 29/06/2021 06/07/2021
930  JUNTA 1 día S/. 2,702.40 11/07/2021 11/07/2021
931  JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 1 día S/. 477.30 11/07/2021 11/07/2021
932  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 2,225.10 11/07/2021 11/07/2021
933  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 4,193.95 12/07/2021 12/07/2021
934  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 3,463.77 12/07/2021 12/07/2021
935  TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5. 1 día S/. 730.18 12/07/2021 12/07/2021
936  FILTROS 1 día S/. 9,278.15 13/07/2021 13/07/2021
937  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" 1 día S/. 5,056.07 13/07/2021 13/07/2021
938  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" 1 día S/. 4,222.08 13/07/2021 13/07/2021
939  ACCESORIOS 1 día S/. 3,639.93 14/07/2021 14/07/2021
940  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 

SN=2; NTP ISO 4435
1 día S/. 33.92 14/07/2021 14/07/2021

941  SUM. E INST. DE VIGAS PREFABRICADAS 1 día S/. 3,606.01 14/07/2021 14/07/2021
942  SEDIMENTADOR 24 días S/. 40,450.11 23/06/2021 16/07/2021
943  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 59.75 23/06/2021 24/06/2021
944  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 34.50 23/06/2021 23/06/2021
945  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 25.25 24/06/2021 24/06/2021
946  MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 días S/. 4,543.56 25/06/2021 02/07/2021
947  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 5 días S/. 3,028.85 25/06/2021 29/06/2021
948  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 630.67 30/06/2021 30/06/2021
949  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 70.00 01/07/2021 01/07/2021
950  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 814.04 02/07/2021 02/07/2021
951  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días S/. 235.78 03/07/2021 04/07/2021
952  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 2 días S/. 235.78 03/07/2021 04/07/2021
953  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9 días S/. 24,856.70 05/07/2021 13/07/2021
954  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 1 día S/. 8,490.37 13/07/2021 13/07/2021
955  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 8 días S/. 2,579.20 05/07/2021 12/07/2021
956  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 8 días S/. 13,787.13 05/07/2021 12/07/2021
957  JUNTA 1 día S/. 1,441.28 14/07/2021 14/07/2021
958  JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 1 día S/. 254.56 14/07/2021 14/07/2021
959  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 1,186.72 14/07/2021 14/07/2021
960  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 2,656.58 15/07/2021 15/07/2021
961  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 2,656.58 15/07/2021 15/07/2021
962  INSTALACIONES SANITARIAS 1 día S/. 6,656.46 16/07/2021 16/07/2021
963  SUM. E INST. DE TUBERIA SCH-40 DN 200mm 1 día S/. 1,090.80 16/07/2021 16/07/2021
964  SUM. E INST. DE CODO SCH-40 DN 200mm x 45° 1 día S/. 436.32 16/07/2021 16/07/2021
965  SUM. E INST. DE YEE SCH-40 DN 200mm 1 día S/. 152.84 16/07/2021 16/07/2021
966  SUM. E INST. DE TAPON ROSCADO DN 200mm 1 día S/. 140.48 16/07/2021 16/07/2021
967  SUM. E INST. DE UNION DRESSER DN 200mm 1 día S/. 260.36 16/07/2021 16/07/2021
968  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm 1 día S/. 3,442.64 16/07/2021 16/07/2021
969  SUM. E INST. DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE 1 día S/. 1,133.02 16/07/2021 16/07/2021
970  CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 8 días S/. 3,244.71 17/07/2021 24/07/2021
971  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 11.21 17/07/2021 17/07/2021
972  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 6.47 17/07/2021 17/07/2021
973  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 4.74 17/07/2021 17/07/2021
974  MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días S/. 259.17 18/07/2021 19/07/2021
975  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1 día S/. 164.11 18/07/2021 18/07/2021
976  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 81.93 19/07/2021 19/07/2021
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977  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 13.13 18/07/2021 18/07/2021
978  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 209.03 20/07/2021 20/07/2021
979  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 209.03 20/07/2021 20/07/2021
980  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2 días S/. 1,923.71 21/07/2021 22/07/2021
981  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 1 día S/. 1,084.62 22/07/2021 22/07/2021
982  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 499.72 21/07/2021 21/07/2021
983  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 339.37 21/07/2021 21/07/2021
984  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 341.01 23/07/2021 23/07/2021
985  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 341.01 23/07/2021 23/07/2021
986  ACCESORIOS 1 día S/. 500.58 24/07/2021 24/07/2021
987  SUM. E INST. DE VERTEDERO METALICO 0.60x0.80m x E=1/8" 1 día S/. 73.29 24/07/2021 24/07/2021
988  SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO 1 día S/. 427.29 24/07/2021 24/07/2021
989  VERTIMIENTO ( L=23.00m) 10 días S/. 1,489.70 17/07/2021 26/07/2021
990  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 64.63 17/07/2021 18/07/2021
991  LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 1 día S/. 26.22 17/07/2021 17/07/2021
992  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 1 día S/. 38.41 18/07/2021 18/07/2021
993  MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 días S/. 612.48 19/07/2021 24/07/2021
994  EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.802 días S/. 142.37 19/07/2021 20/07/2021
995  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. 1 día S/. 87.17 21/07/2021 21/07/2021
996  CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.101 día S/. 158.47 22/07/2021 22/07/2021
997  RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m.1 día S/. 114.08 23/07/2021 23/07/2021
998  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 110.39 24/07/2021 24/07/2021
999  TUBERIAS 1 día S/. 780.16 25/07/2021 25/07/2021
1000  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 

SN=2; NTP ISO 4435
1 día S/. 780.16 25/07/2021 25/07/2021

1001  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 32.43 26/07/2021 26/07/2021
1002  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE 

ALCANTARILLADO
1 día S/. 32.43 26/07/2021 26/07/2021

1003  CERCO PERIMETRICO DEL PTAR 14 días S/. 76,031.50 17/07/2021 30/07/2021
1004  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 4 días S/. 431.41 17/07/2021 20/07/2021
1005  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 3 días S/. 2,456.25 21/07/2021 23/07/2021
1006  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 138.62 24/07/2021 24/07/2021
1007  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G° D=2"x2.5mm 1 día S/. 5,767.69 25/07/2021 25/07/2021
1008  SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 1 día S/. 24,216.56 26/07/2021 26/07/2021
1009  SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA #10 Coc 2" 1 día S/. 30,589.56 27/07/2021 27/07/2021
1010  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL 

CERCO PERIMETRICO
1 día S/. 191.69 28/07/2021 28/07/2021

1011  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 1 día S/. 2,705.17 29/07/2021 29/07/2021
1012  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 9,534.55 30/07/2021 30/07/2021
1013  CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND) 110 días S/. 374,270.29 12/04/2021 30/07/2021
1014  CASETA DE UBS 109 días S/. 215,621.25 12/04/2021 29/07/2021
1015  ESTRUCTURA 54 días S/. 67,980.80 12/04/2021 04/06/2021
1016  TRABAJOS PRELIMINARES 4 días S/. 464.61 12/04/2021 15/04/2021
1017  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días S/. 268.27 12/04/2021 15/04/2021
1018  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 4 días S/. 196.34 12/04/2021 15/04/2021
1019  MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 días S/. 10,010.35 16/04/2021 04/05/2021
1020  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 15 días S/. 5,418.34 16/04/2021 30/04/2021
1021  REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO 15 días S/. 518.33 18/04/2021 02/05/2021
1022  BASE DE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10m 15 días S/. 1,363.97 20/04/2021 04/05/2021
1023  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 4 días S/. 2,709.71 22/04/2021 25/04/2021
1024  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 25 días S/. 27,625.64 05/05/2021 29/05/2021
1025  CIMIENTO CORRIDO 5 días S/. 10,966.37 05/05/2021 09/05/2021
1026  CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" 5 días S/. 10,966.37 05/05/2021 09/05/2021
1027  SARDINEL 5 días S/. 624.74 10/05/2021 14/05/2021
1028  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 5 días S/. 324.23 10/05/2021 14/05/2021
1029  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 días S/. 300.51 10/05/2021 14/05/2021
1030  VEREDA 5 días S/. 6,675.26 15/05/2021 19/05/2021
1031  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 5 días S/. 5,921.98 15/05/2021 19/05/2021
1032  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 días S/. 753.28 15/05/2021 19/05/2021
1033  FALSO PISO 5 días S/. 2,275.84 20/05/2021 24/05/2021
1034  FALSO PISO CONCRETO C: H 1:10, E=4" 5 días S/. 2,275.84 20/05/2021 24/05/2021
1035  SOBRECIMIENTO 5 días S/. 7,083.43 25/05/2021 29/05/2021
1036  CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 5 días S/. 4,357.25 25/05/2021 29/05/2021
1037  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 días S/. 2,726.18 25/05/2021 29/05/2021
1038  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20 días S/. 28,832.17 15/05/2021 03/06/2021
1039  COLUMNAS 20 días S/. 17,032.98 15/05/2021 03/06/2021
1040  CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA 10 días S/. 4,466.74 15/05/2021 24/05/2021
1041  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10 días S/. 3,292.03 25/05/2021 03/06/2021
1042  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 10 días S/. 9,274.21 25/05/2021 03/06/2021
1043  VIGAS 10 días S/. 11,799.19 25/05/2021 03/06/2021
1044  CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA 10 días S/. 3,217.49 25/05/2021 03/06/2021
1045  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10 días S/. 2,622.01 25/05/2021 03/06/2021
1046  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 10 días S/. 5,959.69 25/05/2021 03/06/2021
1047  CURADO DE CONCRETO 1 día S/. 1,048.03 04/06/2021 04/06/2021
1048  CURADOR ACRILICO TIPO MENBRANA 1 día S/. 1,048.03 04/06/2021 04/06/2021
1049  ARQUITECTURA 42 días S/. 112,433.35 05/06/2021 16/07/2021
1050  MUROS Y TABIQUES 10 días S/. 29,250.72 05/06/2021 14/06/2021
1051  MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.14m 10 días S/. 29,250.72 05/06/2021 14/06/2021
1052  REVOQUES Y ENLUCIDOS 10 días S/. 26,418.83 15/06/2021 24/06/2021
1053  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5; E=1.5 CM 10 días S/. 8,063.10 15/06/2021 24/06/2021
1054  TARRAJEO EN INTERIOR, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM 10 días S/. 3,186.32 15/06/2021 24/06/2021
1055  TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM 10 días S/. 11,618.64 15/06/2021 24/06/2021
1056  TARRAJEO EN VIGA, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM 10 días S/. 2,420.55 15/06/2021 24/06/2021
1057  VESTIDURA DE DERRAME; MEZCLA 1:5; A=15.0 CM ; E=1.0 CM10 días S/. 1,130.22 15/06/2021 24/06/2021
1058  ZOCALOS 1 día S/. 5,828.33 25/06/2021 25/06/2021
1059  ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA 1:5 ; H=0.30 M ; E=2.00 CM 1 día S/. 5,828.33 25/06/2021 25/06/2021
1060  PISOS Y PAVIMENTOS 1 día S/. 3,780.18 25/06/2021 25/06/2021
1061  PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO 1 día S/. 3,780.18 25/06/2021 25/06/2021
1062  ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 8 días S/. 23,709.96 26/06/2021 03/07/2021
1063  VIGUETA DE MADERA 2"X2"X7.3´ 8 días S/. 2,817.36 26/06/2021 03/07/2021
1064  VIGUETA DE MADERA 2"X2"X4.4´ 8 días S/. 2,945.16 26/06/2021 03/07/2021
1065  VIGUETA DE MADERA 2"X3"X10´ 8 días S/. 5,994.72 26/06/2021 03/07/2021
1066  CORREA DE MADERA 2" X 2" X 9.7´ 8 días S/. 5,410.80 26/06/2021 03/07/2021
1067  ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE 

DE TIJERAL A VIGA,L=15 cm
8 días S/. 2,544.48 26/06/2021 03/07/2021

1068  ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE 
DE TIJERAL A VIGA,L=5 cm

8 días S/. 679.68 26/06/2021 03/07/2021

1069  PERNO DE 1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA 
INC TUERCA

8 días S/. 3,317.76 26/06/2021 03/07/2021

1070  COBERTURA LIVIANA 10 días S/. 6,068.16 04/07/2021 13/07/2021
1071  COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 10 días S/. 6,068.16 04/07/2021 13/07/2021
1072  CARPINTERIA DE MADERA 8 días S/. 6,154.92 04/07/2021 11/07/2021
1073  MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA e=22 mm 8 días S/. 5,016.60 04/07/2021 11/07/2021
1074  VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60 x 0.40 8 días S/. 1,138.32 04/07/2021 11/07/2021
1075  PINTURA 5 días S/. 11,222.25 12/07/2021 16/07/2021
1076  PINTURA BARNIZ A 02 MANOS 5 días S/. 370.62 12/07/2021 16/07/2021
1077  PÌNTURA ESMALTE A DOS MANOS 5 días S/. 490.81 12/07/2021 16/07/2021
1078  PINTURA EN MUROS EXTERIORES 5 días S/. 6,240.84 12/07/2021 16/07/2021
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1079  PINTURA EN MUROS INTERIORES 5 días S/. 4,119.98 12/07/2021 16/07/2021
1080  INSTALACIONES SANITARIAS 13 días S/. 35,207.10 17/07/2021 29/07/2021
1081  APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 5 días S/. 16,023.24 17/07/2021 21/07/2021
1082  SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCESORIOS5 días S/. 7,669.08 17/07/2021 21/07/2021
1083  SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIO5 días S/. 5,149.08 17/07/2021 21/07/2021
1084  SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACC 5 días S/. 3,205.08 17/07/2021 21/07/2021
1085  SISTEMA DE AGUA FRIA 5 días S/. 10,944.86 22/07/2021 26/07/2021
1086  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 1/2" X 90º 5 días S/. 3,536.64 22/07/2021 26/07/2021
1087  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP Ø 1/2" X 1/2" 5 días S/. 718.20 22/07/2021 26/07/2021
1088  SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC Ø 1/2" 5 días S/. 871.20 22/07/2021 26/07/2021
1089  NIPLE DE FºGº Ø 1/2", L=4" 5 días S/. 999.36 22/07/2021 26/07/2021
1090  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRº Ø5 días S/. 3,544.92 22/07/2021 26/07/2021
1091  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-105 días S/. 1,274.54 22/07/2021 26/07/2021
1092  SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACION 3 días S/. 8,239.00 27/07/2021 29/07/2021
1093  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90º 3 días S/. 1,115.64 27/07/2021 29/07/2021
1094  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 45º 3 días S/. 743.76 27/07/2021 29/07/2021
1095  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 4" X 90º 3 días S/. 451.08 27/07/2021 29/07/2021
1096  SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 2" 3 días S/. 815.76 27/07/2021 29/07/2021
1097  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 2" 3 días S/. 407.88 27/07/2021 29/07/2021
1098  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 4" 3 días S/. 551.88 27/07/2021 29/07/2021
1099  SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAL Ø 4" x 3 días S/. 513.36 27/07/2021 29/07/2021
1100  SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 3 días S/. 1,026.72 27/07/2021 29/07/2021
1101  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" 3 días S/. 762.84 27/07/2021 29/07/2021
1102  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" 3 días S/. 439.96 27/07/2021 29/07/2021
1103  SALIDA PARA VENTILACION Ø 2" 3 días S/. 1,410.12 27/07/2021 29/07/2021
1104  LINEA DE EVACUACION 14 días S/. 21,593.14 05/06/2021 18/06/2021
1105  OBRAS PRELIMINARES 1 día S/. 1,092.71 05/06/2021 05/06/2021
1106  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 630.94 05/06/2021 05/06/2021
1107  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 461.77 05/06/2021 05/06/2021
1108  MOVIMIENTO DE TIERRAS 9 días S/. 15,223.62 06/06/2021 14/06/2021
1109  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 4 días S/. 7,127.75 06/06/2021 09/06/2021
1110  REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 

m P/TUB. AGUA
4 días S/. 320.04 10/06/2021 13/06/2021

1111  CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA 
DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)

4 días S/. 2,930.65 10/06/2021 13/06/2021

1112  PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m

4 días S/. 2,889.50 10/06/2021 13/06/2021

1113  SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=04 días S/. 1,431.04 10/06/2021 13/06/2021
1114  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 524.64 14/06/2021 14/06/2021
1115  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 2 días S/. 3,514.21 15/06/2021 16/06/2021
1116  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" 2 días S/. 1,314.43 15/06/2021 16/06/2021
1117  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" 2 días S/. 2,199.78 15/06/2021 16/06/2021
1118  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1 día S/. 1,200.24 17/06/2021 17/06/2021
1119  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 2"X90º. 1 día S/. 1,200.24 17/06/2021 17/06/2021
1120  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 562.36 18/06/2021 18/06/2021
1121  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS 1 día S/. 562.36 18/06/2021 18/06/2021
1122  CAJA DE REGISTRO PARA CASETA DE SANEAMIENTO 6 días S/. 5,268.46 05/06/2021 10/06/2021
1123  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 30.97 05/06/2021 06/06/2021
1124  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 17.88 05/06/2021 05/06/2021
1125  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 13.09 06/06/2021 06/06/2021
1126  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días S/. 511.05 07/06/2021 09/06/2021
1127  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1 día S/. 321.06 07/06/2021 07/06/2021
1128  REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 1 día S/. 22.68 08/06/2021 08/06/2021
1129  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 167.31 09/06/2021 09/06/2021
1130  SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 1 día S/. 4,726.44 10/06/2021 10/06/2021
1131  CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 0.30 x 0.60 x 0.90 M 1 día S/. 4,726.44 10/06/2021 10/06/2021
1132  CAMARA DE DISTRIBUCION 10 días S/. 17,449.30 11/06/2021 20/06/2021
1133  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 55.07 11/06/2021 11/06/2021
1134  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 31.80 11/06/2021 11/06/2021
1135  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 23.27 11/06/2021 11/06/2021
1136  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días S/. 1,391.27 12/06/2021 18/06/2021
1137  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 5 días S/. 888.28 12/06/2021 16/06/2021
1138  REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 1 día S/. 40.32 17/06/2021 17/06/2021
1139  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 462.67 18/06/2021 18/06/2021
1140  OBRAS DE COCNRETO SIMPLE 1 día S/. 10,726.08 19/06/2021 19/06/2021
1141  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 805.48 19/06/2021 19/06/2021
1142  CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 1 día S/. 5,836.78 19/06/2021 19/06/2021
1143  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día S/. 4,083.82 19/06/2021 19/06/2021
1144  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1 día S/. 5,276.88 20/06/2021 20/06/2021
1145  SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDEROS METALICOS 

TRIANGULARES
1 día S/. 5,276.88 20/06/2021 20/06/2021

1146  TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS 26 días S/. 53,113.98 21/06/2021 16/07/2021
1147  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 86.04 21/06/2021 21/06/2021
1148  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 49.68 21/06/2021 21/06/2021
1149  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 36.36 21/06/2021 21/06/2021
1150  MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 días S/. 4,505.72 22/06/2021 03/07/2021
1151  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 10 días S/. 2,925.87 22/06/2021 01/07/2021
1152  REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 1 día S/. 59.87 02/07/2021 02/07/2021
1153  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 16.75 02/07/2021 02/07/2021
1154  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 1,503.23 03/07/2021 03/07/2021
1155  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 1,195.98 04/07/2021 04/07/2021
1156  SOLADOS 1 día S/. 1,195.98 04/07/2021 04/07/2021
1157  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 1,195.98 04/07/2021 04/07/2021
1158  TANQUE DE TRATAMIENTO 1 día S/. 40,008.24 05/07/2021 05/07/2021
1159  BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 700 LTS 1 día S/. 40,008.24 05/07/2021 05/07/2021
1160  CAJA DE LODOS 11 días S/. 7,318.00 06/07/2021 16/07/2021
1161  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 42.16 06/07/2021 07/07/2021
1162  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 24.34 06/07/2021 06/07/2021
1163  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 17.82 07/07/2021 07/07/2021
1164  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días S/. 1,065.33 08/07/2021 14/07/2021
1165  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 5 días S/. 680.11 08/07/2021 12/07/2021
1166  REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 1 día S/. 30.87 13/07/2021 13/07/2021
1167  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 354.35 14/07/2021 14/07/2021
1168  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 5,160.19 15/07/2021 15/07/2021
1169  CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 1 día S/. 3,589.52 15/07/2021 15/07/2021
1170  ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85 MTS h=0.15 1 día S/. 1,570.67 15/07/2021 15/07/2021
1171  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1 día S/. 1,050.32 16/07/2021 16/07/2021
1172  CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA 1 día S/. 435.89 16/07/2021 16/07/2021
1173  ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85 MTS h=0.15 1 día S/. 288.49 16/07/2021 16/07/2021
1174  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 325.94 16/07/2021 16/07/2021
1175  ZANJA DE INFILTRACION 14 días S/. 61,224.16 17/07/2021 30/07/2021
1176  TRABAJOS PRELIMINARES 3 días S/. 1,314.69 17/07/2021 19/07/2021
1177  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3 días S/. 759.11 17/07/2021 19/07/2021
1178  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 3 días S/. 555.58 17/07/2021 19/07/2021
1179  MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 días S/. 34,952.02 20/07/2021 29/07/2021
1180  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 8 días S/. 18,493.06 20/07/2021 27/07/2021
1181  REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 1 día S/. 962.64 28/07/2021 28/07/2021
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Costo Comienzo Fin

1182  CAMA DE ARENA e =10cm. 1 día S/. 377.28 28/07/2021 28/07/2021
1183  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 3,618.76 28/07/2021 28/07/2021
1184  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 1 día S/. 11,500.28 29/07/2021 29/07/2021
1185  MATERIAL FILTRANTE 9 días S/. 24,957.45 22/07/2021 30/07/2021
1186  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" 5 días S/. 17,826.54 22/07/2021 26/07/2021
1187  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" 4 días S/. 7,130.91 27/07/2021 30/07/2021
1188  FLETE 170 días S/. 181,403.63 01/02/2021 20/07/2021
1189  FLETE TERRESTRE UBS 120 días S/. 142,360.05 01/02/2021 31/05/2021
1190  FLETE TERRESTRE UBS 120 días S/. 142,360.05 01/02/2021 31/05/2021
1191  FLETE RURAL UBS 50 días S/. 39,043.58 01/06/2021 20/07/2021
1192  FLETE RURAL UBS 50 días S/. 39,043.58 01/06/2021 20/07/2021
1193 MITIGACION AMBIENTAL 180 días S/. 22,422.00 01/02/2021 30/07/2021
1194  SEGURIDAD Y SALUD 1 día S/. 9,879.60 01/02/2021 01/02/2021
1195  ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1 día S/. 9,879.60 01/02/2021 01/02/2021

1196  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1 día S/. 9,140.00 01/02/2021 01/02/2021
1197  MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1 día S/. 739.60 01/02/2021 01/02/2021
1198  PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 3 días S/. 1,504.37 11/02/2021 13/02/2021
1199  IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA 

ALMACENAR RESIDUOS
1 día S/. 300.00 11/02/2021 11/02/2021

1200  CONSTRUCCION DE MICRORELLENO 3.00m x 3.00m x 1.00m 1 día S/. 490.77 12/02/2021 12/02/2021
1201  MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 día S/. 713.60 13/02/2021 13/02/2021
1202  PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 52 días S/. 5,816.71 12/05/2021 02/07/2021
1203  ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES ( UBS DE HOYO SECO .) 1 día S/. 2,132.08 12/05/2021 12/05/2021
1204  TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 día S/. 38.23 13/05/2021 13/05/2021
1205  REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL. 1 día S/. 2,932.80 02/07/2021 02/07/2021
1206  MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE 1 día S/. 713.60 13/05/2021 13/05/2021
1207  PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 1 día S/. 1,500.00 03/07/2021 03/07/2021
1208  MONITOREO DEL AGUA 1 día S/. 1,500.00 03/07/2021 03/07/2021
1209  PROGRAMA DE CONTINGENCIA 1 día S/. 2,375.94 11/02/2021 11/02/2021
1210  SEÑALIZACION DE AREAS 1 día S/. 1,581.51 11/02/2021 11/02/2021
1211  LETREROS INFORMATIVOS 1 día S/. 314.43 11/02/2021 11/02/2021
1212  EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (Botiquin) 1 día S/. 400.00 11/02/2021 11/02/2021
1213  EQUIPO CONTRA INCENDIO ( EXTINTORES 12 KG) 1 día S/. 80.00 11/02/2021 11/02/2021
1214  ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA 9 días S/. 1,345.38 22/07/2021 30/07/2021
1215  ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL 9 días S/. 743.41 22/07/2021 30/07/2021
1216  CLAUSURA DE LETRINA PROVISIONALES 9 días S/. 478.04 22/07/2021 30/07/2021
1217  CLAUSURA DE MICRORELLENO 9 días S/. 123.93 22/07/2021 30/07/2021
1218 EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO 170 días S/. 113,270.45 01/02/2021 20/07/2021
1219  EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO 170 días S/. 113,270.45 01/02/2021 20/07/2021
1220 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 175 días S/. 36,798.00 01/02/2021 25/07/2021
1221  PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 175 días S/. 36,798.00 01/02/2021 25/07/2021
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ANEXO N° 20: MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 



 
 
 
 

 

 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
  
1. Responsables de la operación y mantenimiento 
La operación y el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

sanitario son de responsabilidad del consejo directivo de las juntas administradoras de 

servicio y saneamiento (JASS). Ellos, deben nombrar al operador que se encargará de 

la operación y mantenimiento del sistema. 

Los usuarios y usuarias deberán participar en la operación y mantenimiento cuando el 

caso lo requiera o según el Plan Anual de Trabajo aprobado en la Asamblea General. 

 
 

2. Funciones y obligaciones del operador (a) 
Entre las funciones y obligaciones a realizar son: 

• Operar y mantener adecuadamente el servicio de alcantarillado sanitario. 

• Inspeccionar periódicamente cada componente y partes del sistema. 

• Informar ante la JASS sobre el estado del sistema. 

• Llevar el registro y control mensual de la operación y mantenimiento del sistema de 

alcantarillado. 

• Solicitar a la JASS los materiales, herramientas, equipo de protección, accesorios 

o insumos que se requiere para la operación y el mantenimiento del sistema de 

alcantarillado. 

Recomendaciones: El operador (a) debe residir en la comunidad, ser usuario del 

sistema, tener mayoría de edad y habilidades para la operación y mantenimiento. 



 
 
 
 

 

 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 

 
 

3. Deberes y obligaciones de los usuarios (as) 
Entre las funciones y deberes de los usuarios tenemos: 

• Asistir a las capacitaciones sobre operación y mantenimiento de sistemas de 

alcantarillado. 

• Cuidar y mantener en buen estado su módulo sanitario (baño, cocina, lavadero) y 

su sistema de alcantarillado. 

• Colaborar en la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado. 

• Evitar el ingreso de elementos sólidos al inodoro, lavaderos y cajas de registro. 

• Evitar conectar el agua pluvial (lluvia) en el sistema de alcantarillado sanitario. 

• Comunicar a la JASS o al operador la detección de fallas, roturas, vulnerabilidades 

o conexiones clandestinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 

CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 

Materiales básicos necesarios para la operación y mantenimiento 

 
Equipo de protección personal necesario 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 21: PLANOS GENERALES 
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ANEXO N° 22: PLANOS SISTEMA DE AGUA POTABLE 
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ANEXO N° 23: PLANOS SISTEMA DE SANEAMIENTO 
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         RESOLUCIÓN DE CARRERA PROFESIONAL N°0273-2021-UCV-EPIC 
 

 

 

Pimentel, 5 de Mayo de 2021 

 

VISTO: 2 

El oficio presentado al Coordinador de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil, en el cual se solicita se emita la 
resolución para la sustentación del trabajo de investigación denominada “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE 
AGUA POTÁBLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA 
- AMAZONAS” presentada por:  ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN y PRADO SAUCEDO WALTER YHON para 
optar el Título Profesional de Ingeniero Civil, y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, el proceso para optar el Título Profesional está normado en el REGLAMENTO GENERAL de la Universidad 
César Vallejo, en los capítulos I y II de Grados y Títulos en los Arts. Del 7° al 18°. 
 
Que, habiendo cumplido con los requisitos de ley, el Sr. Director de Investigación del Campus, en uso de sus 
atribuciones conferidas; 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º DESIGNAR como Jurado Evaluador de la Tesis mencionada, a los profesionales siguientes: 

- Presidente  : Mg. Robert Edinson Suclupe Sandoval 

- Secretario  : Dr. Omar Coronado Zuloeta 

- Vocal   : Mg. Noé Humberto Marín Bardales 

ARTÍCULO 2º SEÑALAR como lugar, fecha y hora de sustentación el siguiente: 

Lugar   : Sustentación virtual 
Día   : jueves, 6 de Mayo de 2021 

Hora   : 09:00 horas 

ARTÍCULO 3º DISPONER que el secretario del Jurado Evaluador redacte un acta detallada del proceso de 

sustentación en la que figuren los criterios de evaluación. 

ARTÍCULO 4º ELEVAR el acta de sustentación, la carpeta de Título Profesional y 02 CDs de la Tesis a la Coordinación 

de Grados y Títulos. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

                                                               

                                                          
__________________________________ 

Mgtr. Robert Edinson Suclupe Sandoval 
Coordinador de EP de Ingeniería Civil 

UCV- Filial Chiclayo 
                                         

 
CC: DI, Programa Académico, Archivo. 
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