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Resumen 

 

Como objetivo principal para esta pesquisa fue Determinar la influencia de la 

metodología BIM en la gestión de proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021, 

teniendo una metodología aplicada y un diseño no experimental – correlacional causal.   

 

Se tuvo 12 trabajadores (funcionarios, contratistas y consultores) de una 

Municipalidad Distrital, Perú 2021 como población y muestrea, no existió muestreo, la 

encuesta y es cuestionario se usó como técnica de recolección e instrumento 

respectivamente, siendo las variables medidas a través del escalonamiento de Likert. 

 

La validez del instrumento fue verificada por 03 metodólogos, lográndose tener 

una fiabilidad de 0.934, demostrando un alto grado de fiabilidad. 

 

Finalmente se encontró como resultados que la variable Metodología BIM influye 

76.4% sobre la variable Gestión de Proyectos, concluyendo que mediante la prueba de 

regresión lineal se aceptó la hipótesis general. 

 

Palabras clave: Metodología BIM, Gestión de Proyectos, Planificación, Ejecución, 

Supervisión y Cierre. 
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Abstract 
 

The main objective for this research was to determine the influence of the BIM 

methodology on project management in a District Municipality, Peru 2021, having an 

applied methodology and a non-experimental design - causal correlation. 

 

There were 12 workers (officials, contractors and consultants) from a District Municipality, 

Peru 2021 as population and sampled, there was no sampling, the survey and the 

questionnaire were used as a collection technique and instrument respectively, the 

variables being measured through staggering of Likert. 

 

The validity of the instrument was verified by 03 methodologists, achieving a reliability of 

0.934, demonstrating a high degree of reliability. 

 

Finally, it was found as results that the BIM Methodology variable influences 76.4% on the 

Project Management variable, concluding that the general hypothesis was accepted 

through the linear regression test. 

 

Keywords: BIM Methodology, Project Management, Planning, Execution, Supervision and 

Closing. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente al paralelismo universal la Metodología BIM (Building Information 

Modeling), abandera la revolución digital en la industria de la construcción 

revolucionando los modelos de los TDR en la consultoría de los expedientes técnicos 

de las diferentes municipalidades del mundo entero, lo cual conlleva a tener un mejor 

control de la calidad, construcción y operación de un proyecto, en sus diferentes 

especialidades y etapas de ejecución. Sin embargo, en los últimos años en el Perú año 

2019 mediante el decreto supremo N°289-2019-EF, han aprobado disposiciones 

progresivas de BIM en la gestión pública, lo cual se espera que en aproximadamente 

unos 5 años en adelante todas las municipalidades tengan como norma la utilización 

de esta metodología, esto es debido a que los proyectos son cada vez más puntillosos 

y espinosos por lo en la actualidad se necesita que todos los ingenieros consultores de 

expedientes técnicos se actualicen a la vanguardia de la tecnología BIM, para evitar 

grandes errores que se ven a diario en todos los expedientes técnicos ya aprobados en 

las Municipalidades conllevando a que en su gran mayoría se realicen adicionales de 

obra perjudicando las arcas del Estado Peruano. 

En el Perú, se pretende incorporar la metodología BIM progresivamente, con fin 

de tener un mayor control desde la etapa de la formulación de las fichas estándar hasta 

la etapa de construcción y operación de los proyectos, como es tener un MODELO Y 

PLAN BIM NACIONAL, esta metodología va a revolucionar los costos que actualmente 

pagan las Municipalidades del Perú para la elaboración de un expediente técnico que 

mayormente se contratan de forma directa menores a 8 UITS con el objetivo de siempre 

dar la mano a los conocidos de los funcionarios y generar muchos errores en la etapa 

de la formulación del expediente técnico, es por ello que al incrementar en costo de la 

formulación de los proyectos se tiene que tener un mayor control de ellos mediante gente 

capacitada para poder evaluar las etapas de formulación y así poder realizar 

correctamente un buen expediente técnico para no tener problema en la etapa de 

ejecución y evitar más sobrecostos a la entidad contratante, generar conflictos sociales 
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con la población beneficiaria y finalmente ejecutar los proyectos en los plazos 

establecidos. 

La metodología BIM, no pretende sustituir las metodologías existentes sino 

repotenciarlas, disminuyendo costos, permitiendo un fácil acceso a los usuarios, tener 

un mejor control de todos los proyectos y mejorar los tiempos en todas las fases de un 

proyecto. 

De acuerdo a la pesquisa de Taquire (2019), nos dice que en el Perú se 

constatan obras incompletas, deficientemente construidas, debido a las fallas en la 

consultoría en los expedientes técnicos, así mismo, su objetivo ordinario establecer las 

fallas que se poseen los servicios de consultoría con carencias en la edificación de 

obras públicas. Para esta pesquisa la metodología es aplicada, enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental transversal, la encuesta como instrumento para obtener los 

datos, empleando la técnica del cuestionario 16 ítems en los que se examinaron 03 

puntos significativos: las fallas, los principios y los efectos; de un expediente técnico 

con fallas. la poblacional fue 25 Ing. Residentes, los cuales poseen una gran trayectoria 

en la ejecución de proyectos. el producto logrado de la presente pesquisa mostró que 

el 76% de los encuestados testificaron que las fallas más frecuentes de los expedientes 

técnicos se hallan en los planos y los diseños, el 84% atestiguaron que la falla es debido 

a un peritaje realizado con carencias y el 68 % al ejecutar un expediente técnico 

imperfecto forja demoras en los tiempos de obras. El desenlace de esta pesquisa existió 

que dentro de las fallas más significativas se encuentra en los planos y diseños, la 

procedencia transcendental un peritaje con insuficiencias y el resultado se irradia en los 

tiempos de ejecución, este examen y estudio admitió reconocer los puntos significativos 

de una obra paralizada que acaba en un dictamen con la entidad pública afectando a 

los beneficiarios del proyecto. Esta pesquisa evidencia las deficiencias que tienen los 

consultores de los expedientes técnicos utilizando la tecnología tradicional (AutoCAD, 

Excel y algunos otros programas), y es generado por la falta de actualización 

tecnológica (REVIT, ROBOT, etc.), la cual con un poco más te capacitación de todos 

los ingenieros conllevaría a tener un mejor control de los expedientes técnicos en todas 

sus especialidades y etapas, finalmente se necesita que las municipalidades tengan un 
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área de revisión de expedientes técnicos con tecnología BIM, para poder contrarrestar 

lo elaborado por el consultor y así tener un expediente compacto evitando grandes 

errores que siempre se ven al momento de la construcción de los proyectos. 

Debido a los sucesos expuestos líneas arriba, se plantea lo siguiente en una 

Municipalidad Distrital, Perú 2021. Para plantear el problema general se propone la 

interrogación, ¿En qué medida influye la Metodología BIM en la Gestión de Proyectos 

en una Municipalidad Distrital, Perú 2021? 

Seguidamente se indican los problemas específicos: (a) ¿En qué medida influye 

la Metodología BIM en la planificación de la gestión de proyectos en una Municipalidad 

Distrital, Perú 2021?, (b) ¿En qué medida influye la metodología BIM en la ejecución de 

la gestión de proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021?, (c) ¿En qué medida 

influye la metodología BIM en la supervisión de la gestión de proyectos en una 

Municipalidad Distrital, Perú 2021? y (d) ¿En qué medida influye la metodología BIM en 

el cierre de la gestión de proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021? 

La principal razón que me llevo a realizar esta pesquisa es la siguiente: la 

experiencia con Ingeniero civil desde el 2015 hasta el 2022, donde eh visto la realidad 

de diferentes obras ejecutadas en la Provincia de la Libertad todas con problemas de 

consultoría del expediente técnico, problemas con el diseño de las estructuras, mala 

cuantificación de metrados e incompatibilidad de planos, especificaciones técnicas, 

metrados, análisis unitarios y falta de consideración de algunos componentes para los 

beneficiarios del proyecto, estos problemas han traído consigo paralizaciones y 

adicionales de obra perjudicando los tiempos del plazo de ejecución y muchas veces 

arbitraje en diferentes obras perjudicando a los beneficiarios con obras inconclusas. 

La justificación teórica para esta pesquisa según el Plan BIM para el Perú, la 

metodología BIM es un trabajo colaborativo para la gestión en las obras de inversión 

pública, facilitando la programación multianual en el Perú, asegurando una buena 

formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de todos los proyectos a 

realizarse en una Municipalidad Distrital del Perú. 

La justificación práctica para esta pesquisa, es poder tener proyectos integrales 

a través de la actualización de la tecnología en la consultoría de los expedientes 
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técnicos en una Municipalidad Distrital del Perú y poder tener un mejor control técnico 

- económico de las obras en todas sus fases de ejecución evitando paralizaciones de 

los proyectos por deficiencias técnicas del expediente. 

La justificación metodológica, la pesquisa es no experimental, donde se 

pretende tener mayor importancia en los beneficios que trae el método BIM en gestión 

de proyectos mejorando una relación entre entidad y comunidad beneficiada, 

integración total del proyecto a realizarse, mejor control de la supervisión y lograr 

terminar las obras en el plazo establecido en el expediente. 

La justificación legal de esta pesquisa es ser implementada en los diferentes 

niveles del gobierno, de acuerdo al Plan BIM nacional según el decreto supremo 

N°289-2019-EF aprobado en 2019. 

finalmente, esta pesquisa tiene como finalidad alcanzar los objetivos, estos 

propuestos a partir de la realidad problemática. Objetivo general, Determinar la 

influencia de la metodología BIM en la gestión de proyectos en una Municipalidad 

Distrital, Perú 2021.  

Como Objetivos específicos: OE1 Determinar la influencia de la metodología BIM 

en la planificación de la gestión de proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021, 

OE2 Determinar la influencia de la metodología BIM en la ejecución de la gestión de 

proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021, OE3 Determinar la influencia de la 

metodología BIM en la supervisión de la gestión de proyectos en una Municipalidad 

Distrital, Perú 2021. OE4 Determinar la influencia de la metodología BIM en el cierre de 

la gestión de proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021. 

 

En cuanto a la Hipótesis principal para pesquisa se propone: La metodología 

BIM influye en la gestión de proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021.  

Hipótesis específicas, de la pesquisa: HP1 La metodología BIM influye 

significativamente en la planificación de la gestión de proyectos en una Municipalidad 

Distrital, Perú 2021, HP2 La metodología BIM influye significativamente en la ejecución 

de los proyectos de la gestión de proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021, 

HP3 La metodología BIM influye significativamente en la supervisión de la gestión de 
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proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021 y HP4 La metodología BIM influye 

significativamente en el Cierre de la gestión de proyectos en una Municipalidad Distrital, 

Perú 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Según Benavente (2021), su pesquisa, Metodología BIM en la gestión de 

proyectos de la Municipalidad Distrital de Aucallama, pesquisa realizada en Huacho, se 

obtuvo el grado de Maestro en Gestión Pública, su objetivo principal radica en el retrato 

de las variables, examinando su correspondencia mediante las encuestas. Se uso como 

técnica Cuestionario. este trabajo se justifica en el desarrollo sostenible del distrito en 

estudio que no cuenta con ello, la metodología de esta pesquisa tiene un diseño no 

experimental, como Población se tomó a todos los administrativos de la GIDUR de la 

Municipalidad siendo en total 10 usuarios, la muestra son 10 administrativos de la 

Gerencia de Obra, la investigación fue validado por 3 especialistas en la materia de 

BIM, finalmente de acuerdo a los resultados obtenidos existe relación directa entre las 

variables planteadas. Las conclusiones de este trabajo es que la Metodología BIM 

ayudara a una apropiada articulación para el desempeño de las obras, basándose en 

los TDR en la consultoría de los expedientes técnicos.  

 

Así mismo Atahualpa (2021), en su trabajo de investigación, Metodología BIM en 

la mejora del diseño de proyectos de infraestructura en la empresa A.B.C Arquitectos 

Ingenieros S.R.L., Lima-2020. Pesquisa realizada en Lima, Universidad cesar vallejo, 

se obtuvo grado de Maestro en Ingeniería Civil. Se investigó las variables de 

metodología tradicional y la metodología BIM. la metodología de la pesquisa es aplicada 

con un diseño experimental tipo pura. La población fue 60 y 50 datos, empleándose la 

muestra de 50 y 30 de la población, conseguidas mediante el muestreo probabilístico 

aleatorio simple. Se uso para la recolección de datos la observación y de instrumento 

la ficha de información. La investigación finiquita que implementación la metodología 

BIM perfecciona los diseños de los proyectos de infraestructura, los resultados se 

evidenciaron a través de los indicadores propuestos, el primer corrigió su promedio 

58.00%, el segundo corrigió su promedio en 94.00%, finalmente para el tercero 

indicador se mejoró en 29.29%. 
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Flores (2020), en su trabajo de investigación, Constructabilidad de los proyectos 

de infraestructura utilizando la Metodología BIM y la tradicional en la Municipalidad 

Distrital de Sinsicap, Otuzco, La Libertad, 2019. Pesquisa realizada en Sinsicap, la 

investigación se optó grado de maestro en ingeniería civil, como objetivo principal en la 

pesquisa fue asemejar los proyectos realizados por la Municipalidad de Distrital de 

Sinsicap en la especialidad de infraestructura, técnica la encuesta, queriendo demostrar 

la eficiencia al utilizar la Metodología BIM en proyectos realizado por la Municipalidad. 

La pesquisa tuvo como metodología descriptiva comparativa, de corte transversal, 

Población Portafolio de proyectos de infraestructura 2019. La pesquisa finiquitó que la 

metodología BIM mejora la metodología tradicional realizada actualmente, concerniente 

a la constructabilidad en los proyectos en la especialidad de infraestructura en la 

Municipalidad Distrital de Sinsicap, 2019. 

 

Quino (2022), en su trabajo de investigación, Metodología BIM y su incidencia en 

la Gestión de Proyectos de Edificación en una Empresa Constructora Privada, Lima 

2022, pesquisa realizada en Lima, Universidad Cesar Vallejo, se obtuvo grado de 

Maestro en Ingeniería Civil, la metodología usada en su pesquisa fue aplicada, diseño 

no experimental correlacional causal, en la investigación se tuvo la población de 75 

personas y una muestra de 70 trabajadores, utilizó muestreo no probabilístico. Técnica 

utilizada la encuesta, instrumento cuestionario, resultados encontrados, según SPSS 

arrojó una significancia de 0.00, menor a 0.05 verificándose la relación de las variables 

y Rho Spearman de 0,515, evidenciado la influencia de la metodología BIM en la gestión 

de proyectos de edificación en las constructoras, su correlación en las variables fue 

positiva. 

Según Mosquera et al. (2019), en su pesquisa, Implementación de la metodología 

BIM para la empresa w&d obras y servicios s.a.s, en la postulación de proyecto de 

infraestructura educativa, pesquisa hecho en Colombia-Neiva, Universidad Cooperativa 

de Colombia, para optar el grado título en ingeniería civil, cuyo objetivo principal es 

proporcionar la implementación de metodologías actuales como BIM durante la 

postulación de proyectos de infraestructura educativa, con el fin de transformar los 
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estándares tradicionales de la industria W&D OBRAS Y SERVICIOS S.A.S. Caso de 

estudio “Mega Colegio Antonio Ricaurte”. El enfoque que se usó para la realización de 

esta pesquisa es de tipo mixto por cuanto se recurrirá a datos de tipo cualitativo y 

cuantitativo de acuerdo HERNANDEZ, La metodología de implementación BIM para 

empresas de ingeniería estructural (SEC) tiene diferentes etapas. La metodología 

mantiene la implementación de principios del manual de los principales autores, 

recomendaciones metodológicas, plantillas y guías del “Manual BIM” y la “Planificación 

de la ejecución del proyecto guía”, mientras se expande y adapta lo mismo para SEC. 

Se caracteriza principalmente por procesos claros y flexibles para los requisitos de la 

empresa, evaluaciones objetivas de recursos y procesos, requisitos reales de 

implementación identificados y costos maximizados al máximo. Finalmente concluye 

que la eficiencia implementando la metodología BIM es menor que el 5% siendo el nivel 

de imprevistos que se asume cuando se realizar un proyecto de inversión, así mismo 

suponen una tecnología buena y fiable que admite prevenir riesgos financieros y 

estructurales. 

 

Trejo (2018), pesquisa, Estudio de impacto del uso de la metodología BIM en la 

planificación y control de proyectos de ingeniería y construcción, realizada en la 

Universidad de Chile, se obtuvo el grado de título en ingeniería Civil, el proceso de la 

pesquisa consistió en la compilación de indagación de varias publicaciones de autores 

idóneos respecto a la metodología de planificación y control usadas en obras. También 

se investigó sobre el uso de BIM en proyectos públicos, aplicados a la planificación y el 

control de los mismos, con instrumentos de recolección, entrevistas, encuestas, estudio 

de proyectos, estudio de la indagación y los efectos, su objetivo principal es examinar 

los cambios fortuitos en procesos de Planificar y Controlar, plazo de ejecución, precio y 

la calidad de obras de construcción haciendo uso de BIM. La pesquisa concluye: Gracias 

a la investigación bibliográfica se pudo asemejar los elementos relevantes de los 

diferentes procesos de planificación y control, que constantemente utilizan los proyectos 

de construcción, según su objetivo específico planteado. Las entrevistas admitieron 
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examinar las prácticas que han sido ejecutadas en varios proyectos de construcción, 

donde participaron los entrevistados, y la forma que BIM les ha marcado actualmente. 

 

Nolivos (2019), como trabajo de investigación, Implementación de la metodología 

BIM, orientada a la gestión de proyectos inmobiliarios. caso de aplicación: edificio de 

pasajeros ecuador – centro binacional de atención en frontera rumichaca (CEBAF), 

investigación realizada en ecuador, Universidad Pontificia Universidad católica de 

Ecuador, se obtuvo el grado de título de Ingeniería Civil, su objetivo principal es la 

consumación del BIM en un edificio de pasajeros del CEBAF, conseguirá lograr indagación 

minuciosa que admita al consumidor inspeccionar con exactitud listas de burdos, los 

plazos de los proyectos, identificando posibles dificultades en la información 2D. En este 

documento concluye los 20 posibles usos que ayudaría la metodología BIM a través de 

la utilización de diversos softwares, con los cuales se ha probado los beneficios a nivel 

mundial, se examinaron especialmente las penurias de los proyectos, de la constructora 

y del grupo BIM, así mismo, se logró desarrollar como HIDROPLAN proyectos BIM sin 

nada de mediadores para poder ser independientes y lograr mejor experiencia.  

 

 Según Culque (2019), en su pesquisa, Nivel de la implementación de la 

metodología BIM en empresas constructoras y consultoras de la ciudad de Cajamarca y 

plan de Implementación, para optar grado de título en Ingeniería Civil, su metodología fue 

elaborar encuestas y aplicarlo a su población de 30 proveedores, en la urbe de Cajamarca. 

Además, implementó el 3D en un inmueble y se obtuvo un método de implementación 

BIM para los proyectos de las constructoras, la investigación es tipo descriptiva, población 

empresas de la urbe de Cajamarca, su muestra fue 30 empresas constructoras y 

consultoras, su  recolección de datos utilizó el análisis documental de la información, usó 

lista de verificación, fotografías, modelamiento en software BIM y la unión de las 

especialidades en Autodesk Navisworks, las conclusiones obtenidas en la presente 

pesquisa acepta que la hipótesis planteada es aceptada gracias al uso de softwares BIM, 

sin patrones, métodos y principalmente el trabajo en equipo.  
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 Pajares (2020), en su pesquisa, Aplicación de Herramientas BIM en la 

determinación de incompatibilidades del proyecto modulo termal lúdico del complejo 

turístico de los baños del Inca 2019, realizado en Cajamarca, se obtuvo el grado de título 

en ingeniería civil, la metodología se realizó analizando los planos 2D en sus 

desemejantes peculiaridades del expediente técnico original, seguidamente se formaron 

modelo BIM-3D con software Revit 2019 seguidamente se hallaron 11 interferencias las 

cuales resaltan las interferencias de las vigas, tipo investigación transversal – descriptiva, 

la población y muestra fue, el Módulo Turístico de  Baños del Inca, situada en la urbe de 

Cajamarca, técnica utilizada es la observación visual directa, se concluyó con la pesquisa 

manejando los instrumentos BIM se comprobó once discrepancias en la obra, Se 

concluye la investigación afirma que la hipótesis planteada al inicio donde las 

herramientas BIM facilitan comprobar las discrepancias encontradas en la obra 

ejecutada. Según el análisis del investigador se puede apreciar que le falto revisar los 

documentos del proceso de la obra como son: valorizaciones, cuaderno de obra, 

adicionales y deductivos si hubo para así poder ver si realmente las interferencias no 

fueron consultadas al momento de la ejecución o talvez fueron aceptadas por el 

proyectista, y finalmente no se tuvo la presencia durante la ejecución de los responsables 

técnicos. 

 

 Yopla (2021), en su pesquisa, “Incompatibilidades e interferencias determinadas 

con la metodología BIM en el proyecto mercado de abastos – los baños del inca - 

Cajamarca”, realizada en Cajamarca, se obtuvo el grado de título en ingeniería civil, su 

procedimiento de recolección de datos fue la investigación y estudios del expediente 

técnico, por su gran cantidad de tomos, implicó fundar un criterio de formación y 

organización del proyecto. Creando los modelos en REVIT 2020 siguiendo medidas y 

técnicas, atravesando la unión de todas especialidades, en la obtención de dificultades 

de modelos mediante el NAVISWORKS MANAGE, esta investigación de tipo cuantitativo 

y tipo aplicada, la población y muestra fue el expediente técnico del “Mercado-Los Baños 

del Inca”, la técnica usada fue la observación visual, instrumento usado fue protocolos 

propios creados de hojas de Microsoft Excel, se concluyó con la localización de 
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discrepancias e interferencias mediante el uso de BIM en todas las especialidades de la 

obra ejecutada, esta metodología permite validar permitió identificar las interferencias de 

manera adecuada y eficaz, bajo patrones de planificación para modelar y coordinar, 

lográndose determinar bastantes interferencias de las especialidades del proyecto y 

efectuar un examen de tendencia para la variación del costo si hubieran sido 

solucionadas en la fase de consultoría, finalmente se cumplió con los objetivos 

planteados en la presente pesquisa. 

 

Dentro de las teorías BIM existe la revolución digital que se viene desarrollando a gran 

escalada por diferentes compañías mundiales, las cuales forman arte de la 

descentralización de los flujos de trabajo y la vinculación de sus especialidades. La 

metodología BIM es una tecnología en el cual se enlazan varios dispositivos ubicados 

en diferentes partes del mundo con unos objetivos despejados, como son la reducción 

de tiempos, costos y optimar la calidad de los proyectos, donde la distancia no es un 

impedimento para realizar grandes proyectos, Rodríguez (2020). 

 

También para las teorías de la Gestión de Proyectos, PMI (2015), define como saberes, 

herramientas, técnicas y habilidades sobre las actividades que se necesita para lograr 

los requerimientos de determinado proyecto en específico. De acuerdo a Martínez (s.f.) 

la Gestión de Proyectos se logra con la inclusión de las 47 etapas d la Gestión de 

proyectos, que están categorizados en 4 grupos de procesos: (a) Planificación, (b) 

Ejecución, (c) Seguimiento y Control, (d) Cierre. 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación: La pesquisa es tipo aplicada. Conocida como practica o 

empírica. Este tipo de investigación se utiliza teorías científicas legítimas para dar 

soluciones prácticas. El uso del juicio y los efectos de investigación que da como 

resultado una forma metodológica de conocer la realidad, Murillo (2008). 

 

Diseño de investigación: La pesquisa es no experimental, la cual se efectúa 

sin manejar intencionadamente las variables en estudio, es decir es una pesquisa 

donde no se pretende variar o cambiar las variables independientes, sino se 

pretende visualizar los problemas en su contexto original, y finalmente 

examinarlos, Hernández, et al. (2014), Correlacional Causal de corte 

transversal, estos diseños refieren las relaciones que existen entre varias 

variables en un determinado instante, Hernández, et al. (2014). 

 

 

Donde: 

M= 12 trabajadores (funcionarios, Contratistas y Consultores), de una 

Municipalidad Distrital, Perú 2021. 

OX= Metodología BIM 

OY= Gestión de Proyectos 

R = Correlación Causal 
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3.2. Variables y Operacionalización  

 

Variable Independiente: Metodología BIM. 

• Definición Conceptual: Metodología BIM, MEF (2022), El BIM se concibe 

como una metodología de trabajo que intuye el uso revolución tecnológica 

y patrones que permitan a los proyectistas poder hace una buena 

formulación, realizar un óptimo diseño, ejecutar el proyecto, y finalizar con 

su operación y mantenimiento de la infraestructura de manera sistemática 

en un modelo virtual. Se pretende que todos los involucrados intervengan 

en el desarrollo de los proyectos, tanto en la consultoría del expediente 

técnico y después en la construcción del proyecto, los involucrados 

trabajaran sobre un mismo modelo virtual, lográndose una 

retroalimentación directa que evita la presencia de interferencias y 

problemas entre especialidades del proyecto, teniendo como resultado un 

expediente técnico de mejor calidad, que reduce paralizaciones durante la 

ejecución de los proyectos. Esta metodología se aplica en proyectos de 

edificaciones o infraestructura durante todas las fases que dura un 

proyecto empezando en la Formulación y Evaluación, Ejecución y 

Funcionamiento, finalizando con la optimización la ejecución de las 

inversiones públicas. 

 

• Definición Operacional: la variable independiente se va medir según las 

dimensiones que influye la Metodología BIM en la en la Gestión de 

Proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021 las cuales son: mejora 

a optimizar la coordinación con las especialidades del expediente técnico 

(Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones 

Eléctricas), control de todos los involucrados sobre un solo modelo virtual 

compacto,  disminución de tiempo en la consultoría y construcción de un 

proyecto extrayendo planos en planta y cortes de forma rápida, evita 

mayores gastos sobre posibles adicionales de obra, mejor control y calidad 
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durante la etapa de ejecución teniendo planos en todas las dimensiones 

que ofrece el BIM, actualización del proyecto en tiempo real, finalmente 

para medir esta variable se usara la Encuesta, la escala para medir a 

variables será la escala de Likert, empleando los 5 niveles, (totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

Desacuerdo, Totalmente de Acuerdo). 

 

• Indicadores: Optimización entre especialidades, control sobre un solo 

modelo virtual, Reducción de tiempo, Mayores gastos, Mejor control y 

calidad, Actualización del proyecto en tiempo real. 

 

• Escala de Medición: se usará como escala de medición el Intervalo. 

 
 

Variable Dependiente: Gestión de Proyectos. 

 

• Definición Conceptual: Gestión de Proyectos, PMI (2013), uso de 

instrucciones, destrezas y métodos para lograr construir proyectos de 

modo eficaz. Tiene una capacidad valiosa para organizaciones en este 

caso la Municipalidad, que les admite enlazar los resultados de un 

proyecto sin interferencias y de calidad. 

APM (2013), La gestión de proyecto se orienta en inspeccionar le 

preámbulo del cambio ansiado. Para lo cual se debe identificar los 

problemas de los proyectos y planificar paso a paso que se debe hacer, 

por quién y cuándo- instituir y causar al equipo - sistematizar el trabajo de 

otras personas. 

 

• Definición Operacional: la variable dependiente se va medir según las 

dimensiones de la Gestión de Proyectos en la consultoría de los 

Expedientes técnicos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021, que 

comprende 5 etapas que debe tener todo proyecto como son: inicio, 
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planificación, ejecución, supervisión y cierre, finalmente para medir esta 

variable se usara la Encuesta, será medida con la escala de Likert, 

empleando los 5 niveles, (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, Desacuerdo, Totalmente de Acuerdo). 

 

• Indicadores: inicio, planificación, ejecución, supervisión y cierre. 

• Escala de Medición: se usará como escala de medición el Intervalo. 

 
 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

3.3.1. Población: Se plantea una población de 12 trabajadores (funcionarios, 

Contratistas y consultores), de una Municipalidad Distrital, Perú 2021. 

 

• Criterios de inclusión:  

Funcionarios, Contratistas y consultores,  

Personal con conocimiento en metodología BIM. 

• Criterios de exclusión: Asistentes de los jefes del Área de Obras, 

Practicantes que están cursando los últimos ciclos del Área de Obras en 

una Municipalidad Distrital, Perú 2021. 

 

3.3.2. Muestra: la muestra son 12 trabajadores, de una Municipalidad Distrital, Perú 

2021, que representa a la totalidad de la población. 

Tabla 1 

Cuadro de Muestra 

Población Cantidad 

Sub Gerente de Infraestructura 1 

Jefe de Estudios y Proyectos 1 

Jefe de Supervisión y Liquidación 1 

Asistentes del Área de Obra 3 

Sub Contratistas 3 
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Consultores de Obra 3 

Total 12 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.3. Muestreo: Para esta pesquisa se utilizó el muestreo por conveniencia, siendo 

una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio, donde la muestra es 

seleccionada por el investigador los cuales están dispuestos y disponibles 

para ser estudiados, Creswell (2008), además, Casal y Mateu (2003), 

precisan al muestreo por conveniencia como una elección por métodos no 

aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la 

población. 

 

3.3.4. Unidad de Análisis: contempla cada trabajador (funcionarios, Contratistas y 

consultores), que trabajan en una Municipalidad Distrital, Perú 2021. 

 
 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

• Técnica de recolección de datos: 

Esta pesquisa empleará la encuesta como una técnica de recolectar información. 

Según Hernández et al. (2006), define la encuesta como un instrumento utilizado 

para recolectar datos, donde se va encontrar varias interrogaciones 

concernientes a las variables que se pretende medir. 

 

• Instrumento de recolección de datos: 

El instrumento en esta investigación es el Cuestionario, según Hurtado (2009), 

muestra que el cuestionario es un instrumento que aglomera una sucesión de 

interrogantes referentes a un suceso, situación particular, sobre el cual el 

Investigador apetece obtener indagación, se precisa que para esta pesquisa se 

aplicará a toda la Población con el objetivo de tener indagación de las 2 variables 

en estudio según el escalamiento de Likert. para la variable Independiente la 
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metodología BIM se constituye 13 interrogaciones y se utilizó la escala Likert para 

cada dimensión en estudio con 05 alternativas de respuesta, (totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, Desacuerdo, 

Totalmente de Acuerdo), finalmente lo mismo se realizará a la Variable 

Dependiente Gestión de Proyectos con 8 preguntas para todas sus dimensiones 

las cuales fueron medidas según la escala tipo Likert. 

 

VALIDEZ 

En esta investigación para poder comprobar su Validez del instrumento 

seleccionado (Cuestionario), se llevó que lo revisen los expertos en la materia y 

metodólogos, los cuales dieron su opinión y recomendaciones para saber si las 

preguntas planteadas fueron realizadas correctamente por el investigador, se 

evaluó mediante la validación del instrumento de LASWSHE, la calificación de 

los expertos sobre las preguntas planteadas fue 1 siendo estas esenciales para 

la investigación y guardan relación con la dimensión, según Hernández et al. 

(2010), definen que, para la Validez de un instrumento utilizado como el grado 

existente de medición de la variable a través del mismo. 

  

Tabla 2 

Validez por juicio de expertos de los instrumentos   

DNI EXPERTO PROCEDENCIA ESPECIALISTA CALIFICACION 

70938394 
Luis Ángel Cerdan 
Linares 

Municipalidad 
Distrital de 
Victor Larco Metodólogo Aplicable 

44067492  David Rodríguez Neyra 
Consorcio 
Huanchaco Metodólogo Aplicable 

70235043 

  
Jhovana Rodríguez 
Paredes 

 Red de Salud 
Sánchez 
Carrión Metodólogo  Aplicable 

Fuente: Elaboración Propia    
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CONFIABILIDAD 

según Hernández et al. (2010), precisa la confiabilidad como un procedimiento que 

se puede utilizar para cualquier conjunto de preguntas pares o impares ya que este 

método simplemente se usa la medición y se calcula el coeficiente, con el propósito 

de comprobar si la indagación obtenida es confidencial para lograr los objetivos 

plantéalos en la pesquisa, para poder saber el valor de confiabilidad del 

instrumento se aplicó a toda la población en estudio siendo la muestra los 12 

trabajadores de una Municipalidad Distrital, Perú 2021, en esta pesquisa se utilizó 

como medida de correlación el método “Alfa de Cronbach”, calculado mediante el 

Programa software IBM SPSS V25. 

 
Tabla 3 
Consistencia Interna del cuestionario Metodología BIM – Alfa de Cronbach 

  
Instrumento Alfa de 

Cronbach 
Ítem o 

reactivo 

Dimensión Planificación 0.289 2 

Dimensión Ejecución 0.718 2 

Dimensión Supervisión 0.67 2 

Dimensión Cierre 0.955 2 

Variable Metodología 
BIM 

0.934 21 

   

Según la tabla 3 para el cuestionario Metodología BIM, se encontró un valor de alfa 

de Cronbach de 0.934, y sus dimensiones varían entre (0.289 – 0.955), finalmente 

la variable tiene una excelente confiabilidad al igual que sus dimensiones en estudio. 

 

3.5. Procedimientos: 

 

Esta pesquisa, para poder lograr la recolección de toda su información necesaria 

se siguió el procedimiento: la encuesta se utilizó para la recolección de 

información mediante su instrumento Cuestionario aplicado a la población que 

interviene en la investigación, seguidamente, se evaluó la validez del instrumento 
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usado el método de juicio de expertos, se tuvo opinión de (03), los cuales son 

personas con experiencia en la materia y metodólogos, después se verifico la 

validez del instrumento con el método de “Alfa de Cronbach”, para los resultados 

de esta investigación fueron procesados usando el software Microsoft Excel y el 

Programa Estadístico SPSS, para que al final se pueda establecer el grado de 

fiabilidad mostrando la coherencia y relación del instrumento según los objetivos 

planeados al inicio.  

 

3.6. Método de análisis de investigación: 

 

Según Hurtado (2010), con los datos obtenidos en esta pesquisa es obligatorio 

examinar los objetivos planteados al inicio de la pesquisa, así mismo, el 

maestrando debe detallar a este nivel de la investigación que tipo de análisis 

usara, de acuerdo al tipo de investigación los análisis pueden ser de tipo 

estadísticos, de análisis de contenido o análisis semiológico. Para dar respuesta 

a esta hipótesis de esta pesquisa, es suficiente con la parte inferencial se recurrió 

a la Prueba Estadística de Regresión Lineal, donde se demostró que el 

porcentaje de influencia de la variable independiente Metodología BIM sobre la 

variable dependiente Gestión de Proyectos, seguidamente se evaluó si existe 

relación entre las variables mediante el cuadro de coeficientes demostrándose 

que si tienen relación. 

 

3.7. Aspectos éticos: 

 

La autenticidad en integridad científica de la presente pesquisa, se utilizara los 

patrones de ética de la Universidad Cesar Vallejo RESOLUCION DE 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Nª110-2022-VI-UCV, siendo el 

objetivo fomentar la integridad científica en el desarrollo de las investigaciones 

en el contorno de la Universidad César Vallejo, vigilando que estas se realicen 

bajo patrones de severidad científica, compromiso, y honestidad del maestrando, 
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para afirmar la precisión del conocimiento científico, resguardar los derechos y 

bienestar de los maestrandos, la propiedad intelectual; así como establecer los 

mecanismos, para prevenir, los problemas de plagio de los productos de 

investigación u otras prácticas contra la originalidad e integridad científica, 

realizada por el autor, Es fundamental indicar que la pesquisa utilizó 

sistematizaciones que serán administradas bajo las normas APA. Finalmente, en 

la legitimidad de los datos encontrados y respetar las políticas anti plagio, se 

usará el software Turniting la cual debe estar debajo del 25%. 
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IV. RESULTADOS  
 

ANALISIS INFERENCIAL 

Hipótesis general 

 

Ho: La metodología BIM no influye en la gestión de proyectos en una Municipalidad 

Distrital, Perú 2021. 

Hi: La metodología BIM influye en la gestión de proyectos en una Municipalidad 

Distrital, Perú 2021.  

 

Para la hipótesis general se va medir a través de la prueba estadística de Regresión 

simple siendo esta suficiente para las investigaciones de tipo correlacional causal 

ejecutando los resultados mediante el Programa software IBM SPSS V25. 

 

Tabla 4 

Modelo de Regresión de la Metodología BIM y la Gestión de Proyectos 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 
de la 

estimación 

1 ,874a ,764 ,741 1,857 

a. Predictores: (Constante), VARMB 

 

Mediante la Tabla 4 se puede apreciar que el coeficiente de R cuadrado tiene un 

resultado de 0.764 siendo un valor alto lo cual establece la correlación de las 

variables, este valor también representa la influencia que tiene la Variable 

Metodología BIM sobre la variable de Gestión de Proyectos, la influencia es 76.4%, 

por ende, se refuta la Hipótesis Nula aceptándose la Hipótesis alternativa. 

 

Tabla 5 

Coeficientes de regresión, según la Metodología BIM y la Gestión de Proyectos 



22 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Desv. 
Error 

Beta 

1 
(Constante) 3,240 5,298   ,612 ,554 

VARMB ,557 ,098 ,874 5,694 ,000 

a. Variable dependiente: VARGP 

 

Según la tabla 5 de Coeficientes Para ver la relación de las variables se observa en 

el cuadro adjunto el valor de significancia de las variables se encuentran por debajo 

de 0.05 demostrándose que existe relación entre ellas, también se puede observar 

que el coeficiente de regresión B tiene un valor positivo de 3,240 demostrando la 

relación entre variables es directa. 

 

Influencia de la metodología BIM en la planificación de la gestión de proyectos 

en una Municipalidad Distrital, Perú 2021. 

 

 

Tabla 6 

Modelo de Regresión de la Metodología BIM y Planificación 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 
de la 

estimación 

1 ,879a ,772 ,750 ,397 

a. Predictores: (Constante), VARMB 

 

Mediante la Tabla 6 se puede observar que el coeficiente de R cuadrado tiene un 

resultado de 0.772 siendo un valor alto lo cual establece la correlación de la variable 
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con la dimensión de planificación, este valor también representa la influencia que 

tiene la Variable Metodología BIM sobre la dimensión de la Planificación, la influencia 

es 72.2%, se finaliza aceptando el objetivo específico 1 existiendo una alta influencia 

entre la variable y a dimensión en estudio. 

  

Tabla 7 

Coeficientes de regresión, según la Metodología BIM y la Planificación 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Desv. 
Error 

Beta 

1 
(Constante) 1,856 1,132   1,639 ,132 

VARMB ,122 ,021 ,879 5,825 ,000 

a. Variable dependiente: DIMPL 

 

Según la tabla 7 de Coeficientes Para ver la relación entre la variable y la dimensión 

se observa en el cuadro adjunto el valor de significancia de las variables se 

encuentran ente por debajo de 0.05 demostrándose que existe relación entre ellas, 

también se puede observar que el coeficiente de regresión B tiene un valor positivo 

de 1,856 demostrando que la relación de la variable y la dimensión es directa. 

 

Influencia de la metodología BIM en la ejecución de la gestión de proyectos en 

una Municipalidad Distrital, Perú 2021. 

 

Tabla 8 

Modelo de Regresión de la Metodología BIM y Ejecución 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de 

la estimación 

1 ,892a ,796 ,775 ,515 
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a. Predictores: (Constante), VARMB 

Mediante la Tabla 8 se puede apreciar que el coeficiente de R cuadrado tiene un 

resultado de 0.796 siendo un valor alto lo cual establece la correlación de la variable 

con la dimensión de Ejecución, este valor también representa la influencia que tiene 

la Variable Metodología BIM sobre la dimensión de Ejecución, la influencia es 79.6%, 

se finaliza aceptando el objetivo específico 2 existiendo una alta influencia entre la 

variable y a dimensión en estudio. 

 

Tabla 9 

Coeficientes de regresión, según la Metodología BIM y la Ejecución 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Desv. 
Error 

Beta 

1 
(Constante) -,630 1,470   -,429 ,677 

VARMB ,170 ,027 ,892 6,243 ,000 

a. Variable dependiente: DIMEJE 

 

Según la tabla 9 de Coeficientes Para ver la relación entre la variable y la dimensión 

se observa en el cuadro adjunto el valor de significancia de las variables se 

encuentran ente por debajo de 0.05 demostrándose que existe relación entre ellas, 

también se puede observar que el coeficiente de regresión B tiene un valor negativo 

de -0,630 demostrando que la relación de la variable y la dimensión es inversa. 

 

Influencia de la metodología BIM en la supervisión de la gestión de proyectos 

en una Municipalidad Distrital, Perú 2021. 

Tabla 10 

Modelo de Regresión de la Metodología BIM y Supervisión 
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Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,699a ,488 ,437 ,874 

a. Predictores: (Constante), VARMB 

 

Mediante la Tabla 10 se puede apreciar que el coeficiente de R cuadrado tiene un 

resultado de 0.488 siendo un valor medio lo cual establece la correlación de la 

variable con la dimensión de Supervisión, este valor también representa la influencia 

que tiene la Variable Metodología BIM sobre la dimensión de Supervisión, la 

influencia es 48.8%, se finaliza aceptando el objetivo específico 3 existiendo 

aceptable entre la variable y a dimensión en estudio. 

 

Tabla 11 

Coeficientes de regresión, según la Metodología BIM y la Supervisión 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Desv. 
Error 

Beta 

1 
(Constante) ,925 2,494   ,371 ,718 

VARMB ,142 ,046 ,699 3,087 ,011 

a. Variable dependiente: DIMSUP 

 

Según la tabla 11 de Coeficientes Para ver la relación entre la variable y la dimensión 

se observa en el cuadro adjunto el valor de significancia de las variables se 

encuentran ente por debajo de 0.05 demostrándose que existe relación entre ellas, 

también se puede observar que el coeficiente de regresión B tiene un valor positivo 

de 0.925 demostrando que la relación de la variable y la dimensión es directa. 

 

Influencia de la metodología BIM en el cierre de la gestión de proyectos en una 

Municipalidad Distrital, Perú 2021. 
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Tabla 12 

Modelo de Regresión de la Metodología BIM y Cierre 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,521a ,272 ,199 1,214 

a. Predictores: (Constante), VARMB 

 

Mediante la Tabla 12 se puede apreciar que el coeficiente de R cuadrado tiene un 

resultado de 0.272 siendo un valor bajo, pero se tiene que decir que la dimensión de 

cierre de proyectos es la parte final de los proyectos de inversión pública y 

actualmente no se utiliza la Metodología BIM para esta fase, este valor también 

representa la influencia que tiene la Variable Metodología BIM sobre la dimensión 

Cierre, la influencia es de 27.2%. 

 

Tabla 13 

Coeficientes de regresión, según la Metodología BIM y el Cierre 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 
B 

Desv. 
Error 

Beta 

1 
(Constante) 1,089 3,465   ,314 ,760 

VARMB ,124 ,064 ,521 1,932 ,082 

a. Variable dependiente: DIMCIE 

 

Según la tabla 13 de Coeficientes Para ver la relación entre la variable y la dimensión 

se observa en el cuadro adjunto el valor de significancia de las variables se 

encuentran ente por encima de 0.05 demostrándose que no existe relación entre 

ellas, también se puede observar que el coeficiente de regresión B tiene un valor 

positivo de 1,089 demostrando que la relación de la variable y la dimensión es 

directa. 
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V. DISCUSIÓN 
 

Respecto a la Hipótesis General 

 

Según la prueba de análisis inferencial se tuvo un coeficiente de R cuadrado de 0.764, 

del cual se deduce que existe influencia de 76.4% de la variable metodología BIM en 

gestión de proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021. También se obtuvo 

una significancia de 0,000, estando debajo del valor de 0,005, lo cual se acepta la 

hipótesis alterna de la pesquisa. 

 

Según Quino (2022), en su investigación en la parte de sus resultados del análisis 

inferencial obtuvo el maestrista un valor para R cuadrado de Nagelkerke 0,515, 

verificándose la incidencia de 51.5% en la variable metodología BIM de la gestión de 

proyectos de edificación en una entidad constructora privada, Lima 2021. Se logro 

aceptar la hipótesis alterna ya que se calculó un valor de significancia de 0,000, 

siendo menor al valor referencial de 0,005. 

 

 

Respecto al Objetivo Especifico 1 

 

Según la prueba de análisis inferencial para el objetivo específico 1, se tuvo un 

coeficiente de R cuadrado de 0.772, del cual se deduce que existe influencia de 

72.2% de la variable metodología BIM en la Dimensión de Planificación en una 

Municipalidad Distrital, Perú 2021. También se calculó una significancia de 0,000, 

estando por debajo del valor referencial de 0,005, lo cual se acepta el objetivo 

específico 1. 

 

Según Quino (2022), a nivel inferencial en su investigación obtuvo un resultado de R 

cuadrado de Nagelkerke de 0,527, demostrándose que hay una incidencia 52.7% de 

la variable Dimensión BIM sobre la dimensión Planificación. Adicionalmente se tuvo, 

un valor de significancia de 0.000, que es un valor menor al referencial de 0.005.  
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Respecto al Objetivo Especifico 2 

 

Según la prueba de análisis inferencial para el objetivo específico 2, se tuvo un 

coeficiente de R cuadrado de 0.796, del cual se deduce que existe influencia en 

79.6% de la variable metodología BIM sobre la Dimensión de Ejecución en una 

Municipalidad Distrital, Perú 2021. La significancia calcula fue de 0,000, siendo menor 

al valor referencial de 0,005, lo cual se acepta el objetivo específico 2, existiendo alta 

influencia de la variable en la dimensión en estudio. 

 

Según Quino (2022), a nivel inferencial obtuvo un R cuadrado de Nagelkerke de 

0,625, demostrando que la Metodología BIM índice en la dimensión proceso de 

ejecución en 62.5%. adicional se encontró un valor de significancia 0.000 menor al 

valor referencial. 

 

 

 

Respecto al Objetivo Especifico 3 

 

Según la prueba de análisis inferencial para el objetivo específico 3, se tuvo un 

coeficiente de R cuadrado de 0.488, del cual se deduce que existe influencia de 

48.8% de la variable metodología BIM en la Dimensión de Supervisión en una 

Municipalidad Distrital, Perú 2021. También se encontró una significancia de 0,000, 

menor al valor referencial de 0,005, lo cual se acepta el objetivo específico 3, 

existiendo una influencia media entre la variable y la dimensión en estudio. 

 

Según Quino (2022), en su análisis inferencial, obtuvo un R cuadrado de Nagelkerke 

de, 0,700, demostrando que la metodología BIM, incide sobre la dimensión control y 

seguimiento en un 70%. De igual manera se calculó el valor de significancia estando 

por debajo del valor referencial de 0.000.  
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Respecto al Objetivo Especifico 4 

 

Según la prueba de análisis inferencial para el objetivo específico 4, se tuvo un 

coeficiente de R cuadrado de 0.272, del cual se deduce que existe influencia en 

27.2% de la variable metodología BIM en la Dimensión de Cierre en una 

Municipalidad Distrital, Perú 2021. Se obtuvo una significancia de 0,082, siendo 

menor del valor referencial de 0,005, existiendo una influencia baja entre la variable 

y la dimensión en estudio. 

 

Respecto a la Metodología de Investigación 

 

La metodología desarrollada para esta pesquisa, fue de aplicada no experimental, 

diseño de nivel correlacional causal de las variables Metodología BIM y Gestión de 

Proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021. 

 

Para la evaluación de las variables y dimensiones se empleó el instrumento más 

usado el cuestionario el cual contemplo 21 preguntas relacionadas con las variables 

de estudio, según la escala de Likert, aplicada a 12 trabadores de la Municipalidad a 

los cuales se le aplico la encuesta para tener la información necesaria y poder 

desarrollar los resultados, encontrándose que se tiene una alta influencia de la 

Metodología BIM sobre la gestión de Proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 

2021. La fiabilidad fue alta tenido como resultado de 0.771, la validación del 

instrumento fue verificada por 03 metodólogos, y se calculó el valor en el software 

IBM SPSS Statistics versión 25.  

 

Los resultados obtenidos ayudaran a resolver problemas más fundamentales en las 

diferentes etapas de la gestión de proyectos públicos en las diferentes 

municipalidades del Perú, y esperar que dentro de no mucho tiempo se implemente 

la Metodología BIM por el bien de todos los beneficiarios de las obras publicas. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

1. Mediante los Resultado de la regresión lineal se comprobó la hipótesis general, 

se comprobó que la metodología BIM influye 76.4% en la Gestión de Proyectos 

en una Municipalidad Distrital, Perú 2021. 

2. Con los resultados encontrados para el OE1, la metodología BIM, influye 

77.2% en La Dimensión de Planificación de la Gestión de Proyectos en una 

Municipalidad Distrital, Perú 2021, existiendo una influencia directa entre la 

variable y la dimensión.  

3. Según los resultados obtenidos para el OE2, la metodología BIM, influye 

79.6% en la Dimensión de Ejecución de la Gestión de Proyectos en una 

Municipalidad Distrital, Perú 2021, la influencia es la más alta de la 

investigación, adicional se tiene una influencia inversa entre la variable y la 

dimensión.  

4. Según los resultados encontrados para el OE3, la metodología BIM, influye 

48.80% en la Dimensión de Supervisión de la Gestión de Proyectos en una 

Municipalidad Distrital, 2021, adicional se tiene una influencia directa entre la 

variable y la dimensión.  

5. Según los resultados encontrados para el OE4, la metodología BIM, influye 

27.2% en la Dimensión de Cierre de la Gestión de Proyectos en una 

Municipalidad Distrital, Perú 2021, adicional se tiene una influencia directa 

entre la variable y la dimensión.  
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VII. RECOMENDACIONES 
 

1. El gobierno central cuenta con la planificación de la Metodología BIM en el 

futuro, pero que no se sabe cuándo lo van a implementar por completo en las 

Municipalidades del País, tener mayor relevancia en la implementación de la 

metodología BIM para la gestión de proyectos con el fin de poder tener mejores 

proyectos técnicamente y económicamente. 

2. Después de los resultados obtenidos teniendo una gran influencia de la 

Metodología BIM sobre la Dimensión de Planificación, siendo esta etapa la 

base para las demás, revisar esta etapa en la Municipalidad Distrital, para 

poder mejorarla sistemáticamente, capacitando a sus trabajadores con la 

Metodología BIM y lograr los objetivos de los proyectos.  

3. después de los resultados obtenidos teniendo una baja influencia de la 

Metodología BIM sobre la Dimensión de Supervisión, siendo esta etapa 

fundamental para lograr la calidad de los proyectos, implementar en los TDR 

para la contratación de los supervisores la Metodología BIM con el objetivo de 

cumplir el ciclo de vida de los proyectos. 

4. después de los resultados obtenidos teniendo una baja influencia de la 

Metodología BIM sobre la Dimensión de Cierre de los proyectos, siendo esta 

etapa la final de los proyectos y una de la más largas hasta tener la resolución 

de aprobación perjudicando a los contratistas con la retención de sus cart 

fianzas, implementar en la elaboración de la documentación como la 

liquidación final de obra la Metodología BIM. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: LA METODOLOGÍA BIM Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN UNA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, PERÚ 2021 

AUTOR: GALDOS TORRES, FREDDY ALEXIS 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema Principal:                
¿En qué medida influye la 
Metodología BIM en la 
Gestión de Proyectos en 
una Municipalidad Distrital, 
Perú 2021? Problemas 
Específicos:                                  
(a) ¿En qué medida influye 
la Metodología BIM en la 
planificación de la gestión de 
proyectos en una 
Municipalidad Distrital, Perú 
2021?                                       
(b) ¿En qué medida influye 
la metodología BIM en la 
ejecución de la gestión de 
proyectos de la 
municipalidad Distrital, Perú 
2021?                                       
(c) ¿En qué medida influye 
la metodología BIM en la 
supervisión de la gestión de 
proyectos en una 
Municipalidad Distrital, Perú 
2021?                                        
(d) ¿En qué medida influye 

Objetivo General: 
Determinar la influencia de 
la metodología BIM en la 
gestión de proyectos en 
una Municipalidad Distrital, 
Perú 2021. Objetivos 
Específicos: OE1 
Determinar la influencia de 
la metodología BIM en la 
planificación de la gestión 
de proyectos en una 
Municipalidad Distrital, 
Perú 2021.                                     
OE2 Determinar la 
influencia de la 
metodología BIM en la 
ejecución de la gestión de 
proyectos en una 
municipalidad Distrital, 
Perú2021.  
OE3 Determinar la 
influencia de la 
metodología BIM en la 
supervisión de la gestión 
de proyectos en una 
Municipalidad Distrital, 

Hipótesis Principal:        
La metodología BIM 
influye en la gestión de 
proyectos en una 
Municipalidad Distrital, 
Perú 2021.  
Hipótesis Específicas 
HP1 La metodología BIM 
influye significativamente 
en la planificación de la 
gestión de proyectos en 
una Municipalidad 
Distrital, Perú 2021.         
HP2 La metodología BIM 
influye significativamente 
en la ejecución de los 
proyectos de la gestión 
de proyectos en una 
municipalidad Distrital, 
Perú 2021.         
HP3 La metodología BIM 
influye significativamente 
en la supervisión de la 
gestión de proyectos en 
una municipalidad 
distrital, Perú 2021.         

Variable 1: METODOLOGIA BIM 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVELES 

Optimización 
de 

especialidades 

Interferencias 
en los 

proyectos 

1 
  

2 
  

control sobre 
un solo modelo 

virtual 

Capacitación 
en software 

3 
  

4 
DEFICIENTE 

Reducción de 
tiempo 

Rendimiento en 
la elaboración 

de los 
expedientes 

técnicos 

5 
  

6 
REGULAR 

Menores 
gastos 

Tiempo de 
ejecución de 
una proyecto  

7 
  

Costo sin 
adicionales de 

obra 

8 
EFICIENTE 

9   



38 
 

la metodología BIM en el 
cierre de la gestión de 
proyectos en una 
Municipalidad Distrital, Perú 
2021? 

Perú 2021.  OE4 
Determinar la influencia de 
la metodología BIM en el 
cierre de la gestión de 
proyectos en una 
Municipalidad Distrital, 
Perú 2021. 

 HP4 La metodología BIM 
influye significativamente 
en el Cierre de la gestión 
de proyectos en una 
municipalidad Distrital, 
Perú 2021. 

Mejor control y 
calidad 

Resultado del 
proyecto 

(recepcionado 
o con 

observaciones) 

10 
  

11 
  

Actualización 
del proyecto en 

tiempo real 

Eficiencia en la 
elaboración de 
documentos 

12 
  

13 
  

Variable 2: GESTION DE PROYECTOS 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS   

Planificación 

Identifico 
problemas - 

Cumplimiento 
de metas y 
objetivos - 

Programar - 
Estructura de 

costos  

14   

15 

DEFICIENTE 

Ejecución 

Elaboración del 
expediente 
técnico - 

Ejecución del 
expediente 

técnico  

16   

17 

REGULAR 

Supervisión 
Supervisar el 

proyecto   

18   

19 EFICIENTE 

Cierre 
Liquidación del 

proyecto   

20   

21   
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ANEXO 2 
MATRIZ DE OPERALIZACIÓN 

 

VARIABLE DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL  

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS ITEMS (PREGUNTAS) 
ESCALA DE 
MEDICION 

METODOLIGÍA 
BIM  

MEF (2022), El BIM se 
concibe como una 

metodología de trabajo 
que intuye el uso 

revolución tecnológica 
y patrones que 
permitan a los 

proyectistas poder 
hace una buena 

formulación, realizar 
un óptimo diseño, 

ejecutar el proyecto, y 
finalizar con su 

operación y 
mantenimiento de la 

infraestructura de 
manera sistemática en 
un modelo virtual. Se 

pretende que todos los 
involucrados 

intervengan en el 
desarrollo de los 

proyectos, tanto en la 
consultoría del 

expediente técnico y 
después en la 

construcción del 
proyecto, los 
involucrados 

trabajaran sobre un 
mismo modelo virtual, 

lográndose una 
retroalimentación 

directa que evita la 

la variable independiente 
se va medir según las 

dimensiones que influye la 
Metodología BIM en la en 

la Gestión de Proyectos en 
una Municipalidad Distrital, 
Perú 2021 las cuales son: 

mejora a optimizar la 
coordinación con las 
especialidades del 
expediente técnico 

(Arquitectura, Estructuras, 
Instalaciones Sanitarias e 
Instalaciones Eléctricas), 

control de todos los 
involucrados sobre un solo 
modelo virtual compacto,  
disminución de tiempo en 

la consultoría y 
construcción de un 

proyecto extrayendo 
planos en planta y cortes 

de forma rápida, evita 
mayores gastos sobre 
posibles adicionales de 

obra, mejor control y 
calidad durante la etapa de 
ejecución teniendo planos 
en todas las dimensiones 

que ofrece el BIM, 
actualización del proyecto 
en tiempo real, finalmente 

para medir esta variable se 
usara la Encuesta, la 

Optimización 
de 

especialidades 

Interferencias 
en los 

proyectos 

1 

¿cree que la Metodología BIM, 
ayuda a identificar las interferencias 
de las especialidades de los 
Proyectos de Inversión Publica?   

2 

¿Cree que el uso de la Metodología 
BIM, ayuda a optimizar las 
especialidades de los Proyectos de 
Inversión Publica?   

control sobre 
un solo 

modelo virtual 

Capacitación 
en software 

3 

¿Cree que es importante que los 
trabajadores del área de obras de las 
Municipalidades tengan 
capacitaciones en Software BIM? 

Escala de 
Likert 

4 

¿Considera que el Ingeniero 
Residente debe tener conocimientos 
en Metodología BIM para poder 
tener el control de la Obra mediante 
un solo modelo virtual? 

1. Totalmente 
en 
Desacuerdo 

Reducción de 
tiempo 

Rendimiento en 
la elaboración 

de los 
expedientes 

técnicos 

5 
¿A utilizado la metodología BIM 
como ayuda para la revisión de los 
expedientes técnicos? 

2. En 
Desacuerdo 

6 
¿Cree que la metodología BIM, 
reduce los tiempos en la elaboración 
de los expedientes técnicos? 

3. Ni de 
Acuerdo, Ni 
en 
Desacuerdo 

Mayores 
gastos 

Tiempo de 
ejecución de un 

proyecto  
7 

¿Cree que con el uso de la 
Metodología BIM, ayudará a cumplir 
los plazos de ejecución de los 
Proyectos de Inversión Publica? 

4. De acuerdo 

Costo sin 
adicionales de 

obra 
8 

¿Considera que con el uso de la 
Metodología BIM, se evitara tener 
adicionales de obra en los Proyectos 
de Inversión Publica? 

5. Totalmente 
de Acuerdo 
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presencia de 
interferencias y 
problemas entre 

especialidades del 
proyecto, teniendo 
como resultado un 

expediente técnico de 
mejor calidad, que 

reduce paralizaciones 
durante la ejecución 

de los proyectos. Esta 
metodología se aplica 

en proyectos de 
edificaciones o 

infraestructura durante 
todas las fases que 
dura un proyecto 
empezando en la 

Formulación y 
Evaluación, Ejecución 

y Funcionamiento, 
finalizando con la 
optimización la 
ejecución de las 

inversiones públicas. 

escala para medir a 
variables será la escala de 

Likert, empleando los 5 
niveles, (totalmente en 

desacuerdo, en 
desacuerdo, ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, 
Desacuerdo, Totalmente 

de Acuerdo). 

9 

¿Considera que con el uso de la 
Metodología BIM, se evitara tener 
deductivos de obra en los Proyectos 
de Inversión Publica?  

Mejor control y 
calidad 

Resultado del 
proyecto 

(recepcionado 
o con 

observaciones) 

10 

¿Crees que se debe implementar la 
Metodología BIM en las 
municipalidades para tener mejor 
control y calidad de los proyectos?  

11 
¿tiene conocimiento especializado 
de algún Software BIM actualmente?  

Actualización 
del proyecto 

en tiempo real 

Eficiencia en la 
elaboración de 
documentos 

12 

¿Considera que la Metodología BIM, 
mejorara la eficiencia de la 
elaboración de los documentos 
durante la ejecución de a obra?  

  

13 

¿considera que la Metodología BIM, 
reducirá el tiempo de actualización 
de los planos durante la ejecución de 
los proyectos? 
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VARIABLE DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL  

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS ITEMS (PREGUNTAS) 
ESCALA 

DE 
MEDICION 

GESTION DE 
PROYECTOS 

PMI (2013), uso de 
instrucciones, destrezas 
y métodos para lograr 
construir proyectos de 
modo eficaz. Tiene una 
capacidad valiosa para 
organizaciones en este 
caso la Municipalidad, 
que les admite enlazar 
los resultados de un 

proyecto sin 
interferencias y de 

calidad. 
APM (2013), La gestión 
de proyecto se orienta 

en inspeccionar le 
preámbulo del cambio 

ansiado. Para lo cual se 
debe identificar los 
problemas de los 

proyectos y planificar 
paso a paso que se 

debe hacer, cuándo, por 
quién y bajo patrones - 

instituir y causar al 
equipo - sistematizar el 

trabajo de otras 
personas. 

la variable dependiente se 
va medir según las 
dimensiones de la 

Gestión de Proyectos en 
la consultoría de los 

Expedientes técnicos en 
una Municipalidad 

Distrital, Perú 2021, que 
comprende 5 etapas que 
debe tener todo proyecto 

como son: inicio, 
planificación, ejecución, 

supervisión y cierre, 
finalmente para medir 

esta variable se usara la 
Encuesta, será medida 
con la escala de Likert, 

empleando los 5 niveles, 
(totalmente en 
desacuerdo, en 

desacuerdo, ni de 
acuerdo, ni en 

desacuerdo, Desacuerdo, 
Totalmente de Acuerdo). 

Planificación 

Identifico 
problemas - 

Cumplimiento de 
metas y objetivos 

- Programar - 
Estructura de 

costos  

14 
¿Cree que la Metodología BIM, 
ayudara a cumplir las metas y 
objetivos de los proyectos? 

escala de 
Likert 

15 

¿cree que con la ayuda de la 
Metodología BIM, se mejorara 
los costos de los Proyectos de 
Inversión Publica? 

Ejecución 

Elaboración del 
expediente 
técnico - 

Ejecución del 
expediente 

técnico  

16 

¿Cree que con la ayuda de la 
Metodología BIM, se mejorara 
la elaboración de los 
Expedientes Técnicos? 

17 

¿Cree que con el uso de la 
Metodología BIM, mejorara la 
ejecución de los Proyectos 
Públicos? 

Supervisión 
Supervisar el 

proyecto   

18 

¿Considera que los 
Supervisores de las Obras 
deben tener conocimientos en 
Metodología BIM? 

19 

¿Considera que se debe 
implementar la Metodología 
BIM en los TDR para la 
contratación de los 
Supervisores de Obras? 

Cierre 
Liquidación del 

proyecto   

20 
¿Cree que la Metodología BIM, 
ayudara a los contratistas en la 
Liquidación de los Proyectos? 

21 

¿Considera que la Metodología 
BIM, ayuda en la gestión de 
documentos a los funcionarios 
de las Municipalidades para la 
Liquidación de los Proyectos de 
Inversión Publica? 
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ANEXO 3 
 CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 

METODOLOGIA BIM 
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ANEXO 4 

VALIDEZ DE V LAWSHE METODOLOGIA BIM – GESTION DE PROYECTOS 

n enunciado / items Tristan Lawshe Decision T-L 

item1 
¿cree que la Metodología BIM, ayuda a identificar las interferencias de las 
especialidades de los Proyectos de Inversión Publica? 

0.60 excelente 

item2 
¿Cree que el uso de la Metodología BIM, ayuda a optimizar las especialidades de 
los Proyectos de Inversión Publica? 

0.60 excelente 

item3 
¿Cree que es importante que los trabajadores del área de obras de las 
Municipalidades tengan capacitaciones en Software BIM? 

0.60 excelente 

item4 
¿Considera que el Ingeniero Residente debe tener conocimientos en Metodología 
BIM para poder tener el control de la Obra mediante un solo modelo virtual? 

0.60 excelente 

item5 
¿A utilizado la metodología BIM como ayuda para la revisión de los expedientes 
técnicos? 

0.60 excelente 

item6 
¿Cree que la metodología BIM, reduce los tiempos en la elaboración de los 
expedientes técnicos? 

0.60 excelente 

item7 
¿Cree que con el uso de la Metodología BIM, ayudará a cumplir los plazos de 
ejecución de los Proyectos de Inversión Publica? 

0.60 excelente 

item8 
¿Considera que con el uso de la Metodología BIM, se evitara tener adicionales de 
obra en los Proyectos de Inversión Publica? 

0.60 excelente 

item9 
¿Considera que con el uso de la Metodología BIM, se evitara tener deductivos de 
obra en los Proyectos de Inversión Publica? 

0.60 excelente 

item10 
¿Crees que se debe implementar la Metodología BIM en las municipalidades para 
tener mejor control y calidad de los proyectos? 

0.60 excelente 

item11 ¿tiene conocimiento especializado de algún Software BIM actualmente? 0.60 excelente 

item12 
¿Considera que la Metodología BIM, mejorara la eficiencia de la elaboración de los 
documentos durante la ejecución de la obra?  

0.60 excelente 

item13 
¿considera que la Metodología BIM, reducirá el tiempo de actualización de los 
planos durante la ejecución de los proyectos? 

0.60 excelente 

item14 
¿Cree que la Metodología BIM, ayudara a cumplir las metas y objetivos de los 
proyectos? 

0.60 excelente 

item15 
¿cree que con la ayuda de la Metodología BIM, se mejorara los costos de los 
Proyectos de Inversión Publica? 

0.60 excelente 

item16 
¿Cree que con la ayuda de la Metodología BIM, se mejorara la elaboración de los 
Expedientes Técnicos? 

0.60 excelente 

item17 
¿Cree que con el uso de la Metodología BIM, mejorara la ejecución de los 
Proyectos Públicos? 

0.60 excelente 

item18 
¿Considera que los Supervisores de las Obras deben tener conocimientos en 
Metodología BIM? 

0.60 excelente 

item19 
¿Considera que se debe implementar la Metodología BIM en  los TDR para la 
contratación de los Supervisores de Obras? 

0.60 excelente 

item20 
¿Cree que la Metodología BIM, ayudara a los contratistas en la Liquidación de los 
Proyectos? 

0.60 excelente 

item21 
¿Considera que la Metodología BIM, ayuda en la gestión de documentos a los 
funcionarios de las Municipalidades para la Liquidación de los Proyectos de 
Inversión Publica? 

0.60 excelente 

 LAWSHE INSTRUMENTO (CVI) 0.60   

 
CVI items aceptables     
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ANEXO 5  

BASE DE DATOS METODOLOGIA BIM 

 METODOLOGIA BIM        

  

D1. 
Optimización 
de 
especialidades 

D2. 
control 
sobre 

un solo 
modelo 
virtual 

D3. 
Reducción 
de tiempo 

D4. Mayores 
gastos 

D5. Mejor 
control y 
calidad 

D6. 
Actualizació

n del 
proyecto en 
tiempo real 

Totales 

n P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 D1 D2 D3 D4 D5 D6 Var 

1 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 8 7 8 10 8 8 49 

2 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 9 8 8 9 7 7 48 

3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 10 9 9 12 8 10 58 

4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 10 10 10 12 10 10 62 

5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 3 4 5 10 10 8 13 8 9 58 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 10 10 10 15 10 9 64 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 12 8 8 52 

8 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 8 8 12 8 8 54 

9 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 6 8 7 10 7 7 45 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 8 8 8 12 7 8 51 

11 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 8 9 8 12 9 8 54 

12 4 4 4 3 5 4 5 5 4 3 3 5 2 8 7 9 14 6 7 51 
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 GESTION DE PROYECTOS 
Totales 

 

D7. 
Planificación 

D8. Ejecución 
D9. 
Supervisión 

D10. Cierre 

n P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 D7 D8 D9 D10 Var 

1 4 4 4 4 4 4 3 4 8 8 8 7 31 

2 4 4 4 4 5 5 4 4 8 8 10 8 34 

3 4 5 5 4 5 4 4 4 9 9 9 8 35 

4 5 4 5 5 5 5 5 5 9 10 10 10 39 

5 4 5 5 5 5 4 3 3 9 10 9 6 34 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 40 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 9 8 8 8 33 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 32 

9 4 3 3 4 3 3 4 4 7 7 6 8 28 

10 4 4 4 4 4 4 3 3 8 8 8 6 30 

11 4 4 4 5 5 4 4 4 8 9 9 8 34 

12 4 4 3 4 5 3 3 3 8 7 8 6 29 



50 
 

 



ESCUELA DE POSGRADO

 MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, TERRONES MARREROS MARIO ANDRES, docente de la ESCUELA DE

POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR

VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesor de Tesis titulada: "La Metodología BIM y su Influencia

en la Gestión de Proyectos en una Municipalidad Distrital, Perú 2021", cuyo autor es

GALDOS TORRES FREDDY ALEXIS, constato que la investigación cumple con el índice

de similitud establecido, y verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el

cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

TRUJILLO, 06 de Agosto del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

TERRONES MARREROS MARIO ANDRES

DNI:       17979641

ORCID   0000-0001-7841-9977

Firmado digitalmente por: 
MATERRONESM  el 12-

08-2022 17:09:04

Código documento Trilce: TRI - 0397138


