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Resumen 

 

La presente investigación que tiene por título efecto de los costos de construcción en 

la rentabilidad por obra de la empresa A&A construcciones E.I.R.L. Chimbote 2019 – 

2021. Se planteó como objetivo general determinar el efecto de los costos de 

construcción en la rentabilidad por obra, ha buscado determinar cómo los costos en 

razón al incremento de los precios de los factores y a la falta de control de los mismos 

afectan directamente a la rentabilidad. 

Para tal efecto se aplicó una investigación de tipo aplicada, un diseño de investigación 

no experimental, correlacional de tipo longitudinal se utilizó como técnicas el análisis 

documental y la observación que se aplicó a los documentos contables, económicos y 

financieros de la empresa, así mismo se utilizó una guía de observación y una 

entrevista a los jefes o funcionarios de la empresa. Se arribó a la conclusión la empresa 

no cuenta con un sistema de costos ni registro de los mismos por obra ejecutada de 

que los costos afectan directa y proporcionalmente a a la rentabilidad de la empresa 

alcanzando reducciones de hasta -0.05 y 0.06 en la rentabilidad sobre la inversión y 

de -54.60 en la rentabilidad sobre los costos, afectando los resultados negativamente.  

Palabras clave: Costos, gastos, sistema, rentabilidad  
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Abstract 

 

The present investigation whose title is the effect of construction costs on the 

profitability per work of the company A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 

2019 - 2021. The general objective was to determine the effect of construction costs 

on profitability per work, it has sought to determine how costs due to the increase in 

factor prices and the lack of control of them directly affect to profitability. 

For this purpose, an applied research was applied, a non-experimental, correlational 

research design of a longitudinal type was used as techniques the documentary 

analysis and the observation that was applied to the accounting, economic and financial 

documents of the company, likewise used an observation guide and an interview with 

company bosses or officials. It was concluded that the company does not have a cost 

system or record of the same per work executed that costs directly and proportionally 

affect the profitability of the company, reaching reductions of up to -0.05 and 0.06 in 

the return on investment. and -54.60 in profitability over costs, negatively affecting 

results. 

Keywords: Costs, expenses, system, profitability
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I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los factores claves para crecimiento y sostenibilidad de una empresa en el 

mercado es el que obtenga buenos márgenes de rentabilidad, para ello las empresas 

deben de contar con instrumentos y mecanismos que le permitan utilizar los recursos 

de manera óptima y llevar un adecuado control sobre la administración de los costos. 

El adecuado control y conocimiento de los costos son determinantes para que las 

empresas puedan competir en ambiente globalizado donde todas las empresas 

buscan un lugar para seguir creciendo, en este sentido para que las empresas sigan 

manteniéndose es importante que conozcan cuan les está costando fabricar un 

producto o generar sus servicios, para ello las empresas tienen que poder clasificar, 

analizar, acumular, controlar y asignar adecuadamente a las actividades que llevan a 

cabo cada una de ellas, esto sigue siendo un desafío para empresas constructoras y 

muchas empresas  de otros sectores (Lambretón, 2015). 

Esta realidad está ocurriendo en empresas europeas, como el caso de las empresas 

constructoras de España, ya que muchas ocasiones el no tener un adecuado control 

de los costos ha llevado a la quiebra a microempresarios, y aunque las empresas 

pequeñas o medianas, no quebraron si han sufrido grandes pérdidas económicas, por 

esta razón lo importante de controlar y conocer adecuadamente los costos y así poder 

determinar adecuadamente la rentabilidad que les generan cada servicio que realizan 

(Tormo, 2014). 

En Australia también las empresas de construcción pasan por problemas al no contar 

con adecuados conocimientos de control de los costos y en qué medida estas afectan 

su rentabilidad, a pesar de ello son la tercera industria más grande constituyendo el 

8% del PBI, no obstante, algo evidente es que los costos en especial de las materias 

primas están afectando su rentabilidad (Cartwright, 2017). 

En México también las empresas constructoras son muy importantes para la economía 

del país pues lo consideran el motor de la economía, sin embargo, cuando éstas tienen 

un bajo desempeño y bajo rendimiento, también afectan a los demás sectores, no 

obstante, a pesar de que este sector realiza sus proyectos de manera ordenada y 
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sistemática uno de los problemas que pasa tienen que saber cuál es el adecuado 

cálculo de los costos (Domínguez, 2012). 

En el Perú las empresas de construcción también son parte importante de la economía 

ya que generan más de un millón de puestos de trabajo, no obstante, debido a no 

manejar bien sus costos y su rentabilidad, les ha hecho difícil poder afrontar la 

pandemia mundial de la COVID-19, llegando al extremo de estar en peligro de quiebra 

(Diario el correo, 2020). 

Esta situación está afectando a las empresas Chimbotanas, especialmente la empresa 

de construcción A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L., ya que el hecho de no conocer los 

costos precisos y correctos de los servicios que ofrece en cada obra y la falta de control 

de ello, no le permite conocer su rentabilidad real, y que no le permite tomar decisiones 

acertadas para su crecimiento y desarrollo en el mercado. 

Esta situación sumada a la pandemia de la COVID-19, está afectando 

considerablemente, y aunque en la actualidad la empresa está emergiendo y 

levantando con licitaciones de construcción es urgente resolver el problema que se 

planteó a continuación ¿Cuál es el efecto de los Costos de construcción en la 

Rentabilidad por obra en la Empresa A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 

2019 - 2021? 

Con el problema planteado la investigación se justificó por su conveniencia porque 

sirvió para que la empresa A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. pueda conocer sus 

verdaderos costos que tiene en cada obra y si éstas les están generando una 

rentabilidad que contribuya para su crecimiento como empresa.  

Además, esta investigación fue justificada por su relevancia social; en vista que 

benefició en primer lugar a la empresa A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L., debido que 

pueden conocer la estructura de costos de las obras que realizan el efecto que tienen 

en su rentabilidad. Así mismo, benefició en segundo lugar a otras empresas tanto del 

mismo sector como de otros, a causa de que pueden conocer lo importante y 

fundamental que es conocer el verdadero costo de sus servicios o productos y como 

este afecta a su rentabilidad. 
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Adicionalmente a ello se justificó por razón de su contribución metodológica, porque 

brindó grandes aportes a las ciencias de administración y finanzas, pues los 

instrumentos están basados en teorías probadas por la ciencia y pasarán rigurosas 

pruebas de validez y confiabilidad. 

Y por último se justificó por el aporte teórico que ofrece esta investigación a la teoría 

de costos y rentabilidad, así como también sirve de fuente primaria para investigadores 

que pretenden aplicar estas variables en otras realidades que pasan por problemas 

similares, a fin de dejar por sentado o corroborar lo encontrado por las teorías 

científicas. 

Teniendo presente lo importante que es realizar esta investigación se describe el 

siguiente objetivo general que resolvió esta problemática fue: Determinar el efecto de 

los Costos de construcción en la Rentabilidad por obra en la Empresa A&A. 

CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 2019 - 2021. 

Asimismo, los objetivos específicos que coadyuvan a la investigación fueron: Describir 

la estructura de costos de construcción por obra en la Empresa A&A 

CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 2019 - 2021. El siguiente es determinar la 

rentabilidad por obra en la Empresa A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 

2019-2021.  

Y para poder lograr a una conclusión objetiva de la investigación se realiza el 

planteamiento de las hipótesis de investigación que fue: Hi:  El efecto de los Costos de 

construcción es significativamente alto en la Rentabilidad por obra en la Empresa A&A 

CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 2019-2021. Y la hipótesis nula es H0:  El 

efecto de los Costos de construcción no es significativamente alto en la Rentabilidad 

por obra en la Empresa A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 2019-2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En el ámbito internacional se realizaron investigaciones como la realizada por 

Bustamante (2015) donde se enfocó el objetivo de estudiar la relación de los costos 

de construcción y la rentabilidad de compañía, teniendo como nivel de investigación 

una correlacional y de diseño no experimental retrospectiva, la técnica utilizada es la 

encuesta y la entrevista, que ayudó a recolectar los datos y concluir: que existe relación 

entre los costos de construcción y la rentabilidad, ya que debido a que la empresa no 

tiene un control y sistema de costeo por obra de construcción su rentabilidad en los 

periodos de 2012 a 2015 fue baja disminuyendo en un 7%. 

De igual manera Darío (2020), en su investigación la cual tiene por objetivo conocer 

los costos directos de la empresa constructora de viviendas sociales, se usó la 

investigación aplicada, y el nivel descriptivo, se utilizó como muestra 80 obras de 

construcción, y se aplicó el análisis documental para recolectar los datos de la 

investigación, logran concluir que: existe una variación entre los registros de mano de 

obra directa y los pronosticados la variación fue de 23 al 35% y con una incremento de 

los costos presupuestados de 27.3%, asimismo se notó un incremento del 14% de los 

costos de materiales directos reales en comparación con los presupuestados. 

Además, Galeano, García y Tinoco (2020) realizaron su investigación donde se 

determinaron a evaluar la incidencia de la implementación de un sistema de costos por 

órdenes en la empresa de Cosiagsa S.A., la investigación fue de nivel descriptivo, 

enfoque cualitativo, se utilizó como técnica el análisis documental, donde llegaron a la 

conclusión: de que la implementación de un sistema de costos por órdenes en la 

empresa permitió establecer el cálculo correcto de su producto lo cual le permite 

establecer un precio de venta eficaz ya que le permite llegar a los índices de 

rentabilidad propuestos como objetivo por la empresa. 

En el ámbito nacional, Arellano (2018), donde su objetivo general fue determinar la 

incidencia de los costos de producción en la rentabilidad, el tipo de investigación fue 

aplicada de nivel correlacional y diseño proyectivo, se aplicó como técnica la entrevista 
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y análisis documental y se llegó a la conclusión: Que los costos afectan a las ventas y 

si se implementa un sistema de costos estos pueden contribuir en un escenario 

optimista que generar un incremento de la rentabilidad 14%, en un escenario regular 

una rentabilidad del 10% y en un escenario pesimista un incremento de 4%. 

Asimismo, Luquillas (2017) en su investigación donde tuvo por objetivo determinar el 

efecto de los costos en la rentabilidad de la empresa Simfer EIRL, la investigación fue 

aplicada, con un diseño no experimental trasversal, como instrumentos se utilizó el 

cuestionario a los colaboradores de la empresa, y se concluye que el 100% de los 

colaboradores de la empresa consideran que los costos afectan la rentabilidad de la 

empresa. 

Además, Holguín (2018) en su investigación cuyo objetivo fue implementación de un 

sistema de costos para mejorar la rentabilidad, tipo de investigación fue aplicado, de 

diseño cuasi experimental – longitudinal, se usó como muestra los estados financieros 

y reportes contables. De esta forma concluyó que la implementación de un sistema de 

costos aumenta la rentabilidad de un margen bruto de 28.46% aumenta en un 3.29%, 

el margen operativo de 5.37% aumentó en 1.8% y de la rentabilidad neta de 1.24% 

aumento 1.18%. 

También se han encontrado investigaciones en el ámbito local, Lau y Menacho (2019) 

en su investigación que fue realizada para determinar los costos de construcción por 

inmueble y sus incidencias en la rentabilidad de Obra de la empresa Grinsa, para ello 

utilizo la metodología aplicada, y el nivel correlacional con un diseño retrospectivo, la 

muestra estuvo constituida por los proyectos inmobiliarios, la cual se utilizó el análisis 

documental para recoger los datos, llegando a la conclusión de que existe una 

correlación fuerte inversa entre los costos de construcción y la rentabilidad con un 

coeficiente de correlación de Pearson de -.097, lo que indica que mientras más altos 

sean los costos de construcción, la rentabilidad disminuirá. 

De igual manera, Vicuña (2017) en su investigación donde tuvo como objetivo evaluar 

los costos de la empresa constructora y servicio Salgob SAC, la tesis fue tipo aplicada, 

con nivel de investigación fue descriptiva, la técnica usada fue la entrevista y análisis 
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documental, de esta forma se llega a la conclusión que la empresa no cuenta con una 

adecuada estructura de costos, además de no contar con un sistema de costos que le 

permita distinguir los materiales directo e indirectos, así como también incluir mano de 

obra directa e indirecta y determinar eficazmente los costos indirectos de fabricación. 

Asimismo, se procede a indicar que esta investigación está relacionada con la teoría 

científica de Taylor el cual busca la máxima eficiencia, aplicando el método científico 

de la administración, en ese orden de ideas esta investigación también busca la 

máxima eficiencia a hacer una adecuada estructura de costos y ver el efecto en la 

rentabilidad; además, es importante conocer las teorías y definiciones de las variables 

de estudio las cuales se exponen a continuación. 

En este sentido los costos como parte importante de la empresa es definido como el 

sacrificio que realizan los factores productivos con el objetivo de tener un resultado 

productivos en un tiempo determinado (Osorio, 1996). 

Asimismo, Blocher (2005) y Vanderbeck (2012) proponen una definición corta pero 

concisa sobre los costos propone que es la utilización de un recurso con el fin de 

conseguir un propósito. Y sugieren medir a los costos según su clasificación estos son 

por su Naturaleza son mano de obra, material o gastos; por su trazabilidad son directa 

o indirecta; por su comportamiento son fijo o variable. 

Asimismo, existen modelos de costeo uno de estos es el costeo basado en actividades 

(ABC) la cual se creó a principios de 1980 con un nuevo enfoque a presentar la 

información de costos (Cooper y Kaplan, 1987), esta nueva metodología no se limitaba 

solo a la contabilidad fiscal y financiera (Hicks y Costing, 2002), este método de costeo 

tienen por objetivo  medir los costos en función de las actividades, por ejemplo 

determinar los costos administrativos y de marketing, y demás costos de las 

actividades realizadas dentro de la organización, que deben ser reflejadas su costo en 

los resultados como son en el producto o servicio. En este sentido el costo total resulta 

de la sumatoria de los costos de todas las actividades. 

Aunque esta metodología de costear se ha aplicado a una variedad de empresas como 

educación (Acton y Cotton, 1997; Nazmi et ál., 2007), atención médica (Aird, 1996), 
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servicios financieros (Adams, 1996; Baykasoglu, 2001), alimentos y bebidas (Magdy y 

Luther, 2006) manufactura (Ruhanita y Daing, 2007;John y Sinclair, 2000); (Steve y 

Ken, 1994; John et ál., 2001; Dhavale, 1993; Zhuang y Burns, 1992; Baykasoglu y 

Kaplanoglu, 2007)  y minorista (Tony y Philip, 2001) debido a sus ventajas ya que mide 

o involucra a todas las actividades para la producción de un bien o servicio, esta 

presenta algunas dificultades, una de ellas es que las estimaciones de los costos de 

las actividades son estimaciones subjetivas y no tan exactas (Kaplan y Anderson, 

2004), otro inconveniente es la complejidad del costeo crece en el número de 

actividades y por último es importante tomar en cuenta los costos variables. 

Otro modelo es el costeo por absorción, este consiste en la absorción de los gastos 

generales de venta y administración en los costos del producto, asimismo se 

consideran como costos de producción, los costos de mano de obra, los costos de 

materiales y se consideran los costos fijo y variables (Steve y Ken, 1994; Gunasekaran 

et ál., 1999). 

El tercer modelo es le costeo por órdenes de trabajo, también denominado por órdenes 

específicos, ordenes de producción (Zapata, 2007), esta metodología se realiza al 

acumular los costos de producción de acuerdo a la especificación del cliente (Morillo, 

2002; Ochoa et ál.,1999). En este sistema de costos es importante clasificar los costos 

de mano de obra, materiales directos y también los costos indirectos; se comienza a 

producir a partir de una orden de trabajo y por cada orden de sebe de tener una hoja 

de costos la cual indica el costo total de la producción (Chiliquinga y Vallejos, 2017; 

Reyes, 2008) 

En esta forma de costeo el precio que se cotiza debe de asociarse estrechamente al 

costo estimado y generalmente está vinculado a empresas de impresión, aeronáutica, 

construcción e ingeniería (Polimeni et ál., 1995; Flores, 2011; Aguirre, 2004) Para 

contabilizar los costos de los materiales directos es necesario remitir una solicitud de 

materiales, necesarias para la orden del trabajo, en donde se indica el costo por unidad 

y total de los materiales. Para contabilizar los costos de mano obra se consulta al jefe 

inmediato de la parte operativa prepara una ficha, en la cual se indica el número de 
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horas trabajadas por cada operario en dicha orden, además del salario por hora y costo 

total de la mano de obra directa. Y posteriormente se calcula todos los costos indirectos 

que están involucrados en la orden (Gonzalez, 2002). 

El procedimiento para el cálculo de los costes por órdenes comienza por separar las 

ordenes de trabajo de cada producto o servicio, luego valoras los materiales que se 

utilizaran, seguido de valorar la mano de obra para horas normales como horas extras 

de mano de obra directa. Calcular los costos indirectos de fabricación al prorratear 

todos los costos, y sumar los costos de mano de obra y materiales indirectas.  

La forma de medir los costos de producción se basa en la identificación de tres 

dimensiones básicas las cuales son Costos de mano obra, materia prima y costos 

indirectos de fabricación. 

La materia prima es considerada como los materiales que se identifican claramente 

dentro del producto terminado y su importe es mayor al de los demás, en una empresa 

de construcción este llegaría a ser la materia incurridos en la edificación de las obras, 

asimismo se incluye como costo variable debido a que está en función a la dimensión 

de la obra, además de considerar los materiales indirectos como costos de transporte, 

costos de inspección, costo de almacenamiento entre otros (Sinisterra y Polanco, 

2007). 

La segunda dimensión son la mano de obra la cual es el esfuerzo de los trabajadores 

para realizar el producto o la edificación de la obra, en la empresa de construcción este 

costo puede ser fijo o variable, todo dependerá de la cantidad y la dimensión de la 

obra. Asimismo, se considera como mano de obra indirecta en el caso de las obras de 

construcción a los supervisores quienes no se involucran directamente con el producto 

terminado (Rojas, 2007). 

La tercera dimensión son los costos indirectos, que son actividades adicionales para 

lograr el producto terminado, esos son considerados como consumo energético, 

depreciación, mantenimiento de la maquinaria, alquileres, seguros, teléfonos, 

transporte además de los materiales indirecto y la mano de obra indirecta (Horngren 

et ál., 2007). 
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Por otra parte, la variable dependiente es la rentabilidad la cual es definido como la 

comparación de los resultados económicos obtenidos por la empresa en comparación 

con los esfuerzos efectuados para la producción de un bien servicio (Diaz, 2015). 

Asimismo, Faga (2007) define la rentabilidad como la relación entre la utilidad y la 

inversión necesaria para conseguirla, y los buenos resultado dependen de la gerencia 

de una empresa. 

Existen diferentes indicadores que permiten medir la rentabilidad, en este sentido se 

encuentran la rentabilidad bruta, rentabilidad operativa y rentabilidad neta. 

La rentabilidad bruta consiste en un indicador que mide la rentabilidad sin tomar en 

cuenta los costos operativos, ni los impuestos. Y resulta de la diferencia de los ingresos 

de una empresa con los costos de fabricación del producto, este resultado dividido 

entre los ingresos totales y multiplicado 100 (Córdoba, 2014). 

La rentabilidad operativa es uno de los más importante ya que mide la eficiencia de la 

gestión, para obtenerla es necesario restar la utilidad bruta con los gastos operativos, 

el resultado se divide con los ingresos totales y se multiplica por 100, obteniendo de 

esta manera la rentabilidad operativa (Ramírez, 2004). 

Y por último la rentabilidad neta, esta rentabilidad neta es la porción que gana la 

empresa o los propietarios de la empresa, y se calcula al restar los ingresos operativos 

con los impuestos, luego se divide entre el total de los ingresos y se multiplica por 100 

resultando la rentabilidad neta (Barrow, 2002). 
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III.METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación: La presente investigación fue de tipo aplicada, pues utilizamos 

conocimientos de la disciplina científica, para aplicarlos en el proceso investigativo a 

la realidad problemática en estudio, a fin de buscar la explicación y solución al 

problema planteado. 

Diseño de investigación: De acuerdo con Hernández et ál. (2010), debido a que no 

se manipularon ninguna de las variables en estudio, por el contrario, se estudió en su 

estado normal, tal como aparecen en el momento de la observación, nuestra 

investigación fue de diseño no experimental – longitudinal y de nivel correlacional – 

causal. 

3.2. Variables y operacionalización 

Las variables en estudio en la presente investigación se describen a continuación: 

Variable Independiente: Costos de construcción 

Definición conceptual: En este sentido los costos como parte importante de la 

empresa es definido como el sacrificio que realizan los factores productivos con el 

objetivo de tener un resultado productivo en un tiempo determinado (Osorio, 1996). 

Definición operacional: Los costos, son la valorización cuantitativa y monetaria de 

cada uno de los recursos utilizados en el proceso de producción de un bien o servicio, 

estos costos, pueden ser considerados dimensionalmente como: Recursos materiales 

(directos e indirectos), Recursos humanos (directos e indirectos), y Gastos generales. 

Los mismos que pueden ser expresados mediante los siguientes indicadores: 

Dimensiones: las dimensiones según lo indicado serán: Recursos humanos, recursos 

materiales y gastos generales  

Indicadores: Remuneración de obreros, Remuneración de Capataces y maestros de 

obra, ingeniero residente. Materiales directos de construcción, y materiales indirectos, 

depreciación de equipos y maquinaria empleada en la construcción, suministros 

(eléctricos, combustibles y líquidos). 
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Y su escala de medición fue razón 

Variable dependiente: Rentabilidad por obra.  

Definición conceptual: Se define como la comparación de los resultados económicos 

obtenidos por la empresa en relación con los esfuerzos efectuados para la producción 

de un bien servicio (Diaz, 2015). 

Definición operacional: La rentabilidad empresarial, es una razón entre los 

resultados obtenidos y los recursos empleados para producir un bien o servicio, sus 

dimensiones constituyen los tipos de rentabilidad que se pueden obtener para medir 

los resultados comparativamente, así tenemos la rentabilidad bruta, rentabilidad 

operacional y la rentabilidad neta. Dimensiones que se miden a través de los 

indicadores siguiente: 

Dimensiones: 

Las dimensiones que se utilizaran para medir la variable son: Rentabilidad total, 

rentabilidad operativa, rentabilidad neta. 

Indicadores: 

De la rentabilidad bruta o total el indicador es el resultado de dividir la utilidad bruta 

con los ingresos totales multiplicado por 100. De la rentabilidad operativa el indicador 

es el resultado de dividir la utilidad operativa con los ingresos totales multiplicado 100. 

De la rentabilidad neta el indicador es el resultado de dividir la utilidad neta con los 

ingresos totales multiplicado por 100. 

Y su escala de medición fue razón. 
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

Población: 

Considerando que el presente estudio analizará los resultados obtenidos por cada obra 

de construcción realizado por la empresa en estudio, los mismos que se expresan a 

través de los documentos sustentatorios (estados financieros y demás documentos de 

trabajo), la población estará conformada por todos los documentos contables y 

financieros registrados entre el 2019 y el 2020, que existen en los archivos contables 

de la organización.  

Muestra: 

Debido a que la documentación contable no puede ser estudiada, ni mucho menos 

analizada por partes, si no en su totalidad, la muestra será censal, es decir se 

observarán, recopilarán y analizarán todos los documentos en el periodo que 

comprende el estudio. 

Muestreo: 

Si bien es cierto no existirá una muestra específica, si es necesario, que se indique 

que el proceso de acopio de información se hará, en función a los años que involucra 

el estudio y se efectuará por cada periodo anual, dentro de cada periodo se dividirán 

según obras realizadas. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: 

Dado la naturaleza de la investigación se usaron las técnicas de observación y análisis 

documental. La observación, que permitió definir y separar la documentación 

necesaria para la investigación y luego el análisis documentario para efectuar el 

análisis de todos y cada uno de los documentos contables y financieros obtenidos con 

la finalidad de clasificar los datos necesarios para los resultados de la investigación. 
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Los instrumentos de recolección: 

Para la recolección se tuvo dos instrumentos necesarios, la guía de observación y la 

guía de análisis documental, cada uno en detalle, establece, los condicionantes para 

realizar un recojo de datos suficientes, exactos y oportunos para alcanzar los objetivos 

de la investigación propuestos. 

3.5. Procedimientos 

Para efectuar el recojo de los datos e información necesarios, se procedió de la 

siguiente manera: 

En primer lugar, se efectuó el contacto con los representantes de la empresa a fin de 

que procedan a autorizar el recojo de la data necesaria. 

Obtenida la autorización se formulará un cronograma de trabajo para el recojo de la 

data y la información que corresponda a días y horas, de tal manera que no 

interrumpa las labores cotidianas de la organización. 

Seguidamente se organizó el trabajo, en función a los documentos sustentatorios 

(contratos, facturas, hojas de trabajo y estados financieros), para poder revisar 

(observación), a fin de conocer y separar por años y obras. 

Se separó los documentos por cada año y por cada obra se procedió a efectuar un 

análisis de los contratos sobre montos de la obra, para registrarlos y luego compararlos 

con los ingresos obtenidos por cada obra, frente a sus costos y gastos realizados en 

la misma. 

Con todo ello se procedió a efectuar una liquidación por cada obra realizada, para 

obtener los resultados reales, es decir las diferencias entre los ingresos totales y los 

costos y gato totales realmente obtenidos. 

Finalmente se diseñó tablas y gráficos para mostrar los niveles de rentabilidad 

individual por cada obra y la rentabilidad total por periodo, a fin de hacer un análisis 

comparativo por periodo y por resultados declarados a los entes gubernamentales.  
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3.6. Método de análisis de datos 

Dado la naturaleza del trabajo de la presente investigación, el método que se usó en 

el análisis de los datos fue en primer lugar deductivo, pues se partió de los contratos 

de manera general, para ir deduciendo los ingresos, los costos y los gastos que se han 

realizado por cada obra, hasta llegar a calcular la rentabilidad. Para tal efecto se utilizó 

básica y fundamentalmente el Excel y el SPSS, para los casos necesarios que el 

proceso de análisis lo exija. Además, la presentación de los resultados se efectuó 

mediante tablas de frecuencia y gráficos de distribución.  

3.7. Aspectos éticos 

Por los mismos motivos expresados en algunos puntos antes mencionados, los 

aspectos éticos se resumen en los siguientes: 

En primer lugar, la presente investigación, se sujetó a las normas éticas de 

investigación establecidos por las entidades como el CONCYEC, sobre ética del 

investigador. 

En segundo lugar, se aplicó el principio de consentimiento y participación informada, 

decir que los propietarios y directivos de la empresa, conocieron a detalle los objetivos 

de la investigación. 

El principio de confidencialidad, debido a la naturaleza de los datos que se van a 

utilizar, es de vital importancia que el investigador guarde la total reserva de los datos 

y su utilización solo con fines de investigación. 

Beneficio distributivo, es decir que los beneficios (resultados) que proporcionó la 

investigación, en primer lugar, fueron alcanzados a los propietarios de la empresa, y 

luego fueron presentados a la universidad. 
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IV. RESULTADOS 

La empresa en estudio es una empresa de tamaño mediano, dedicado a la 

construcción de obra de poca envergadura, mayormente se dedica a la construcción 

de obras civiles y obras para empresas. Al revisar su sistema contable y financiero, se 

pudo detectar lo siguiente: 

Objetivo General: Determinar el efecto de los Costos de construcción en la 

Rentabilidad por obra en la Empresa A&A. CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 

2019 - 2021. 

Para determinar el efecto de los costos, es necesario contar los registros de costos por 

obra y las tasas de rentabilidad por cada una de las obras. Sin embargo, en la empresa 

no se encontró registros los estructurados correspondientes, por tal razón se procedió 

a estructurarlos a partir de los ingresos según ordenes de compras o servicios 

obtenidos para la ejecución de cada obra. Seguidamente se formuló la tabla de 

ingresos y costos (Tabla 19) y partir de allí se procedió a determinar la correlación 

habiendo logrado lo siguiente: 

Tabla 1 

Distribución de los datos para la prueba de correlación de chi cuadrado, para las 

variables Costos de construcción y Rentabilidad sobre la Inversión o patrimonio.  

  
Rentabilidad sobre la inversión 

Total 
Mala Regular Buena 

Costos de 
construcción 

Bajo 

2 2 0 4 

50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 0.0% 66.7% 

Medio 

0 0 1 1 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

0.0% 0.0% 50.0% 16.7% 

Alto 

0 0 1 1 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

0.0% 0.0% 50.0% 16.7% 

Total 

2 2 2 6 

33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 Nota. Registros de costos y rentabilidad formulados por el investigador. 
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Con la finalidad de determinar el efecto de los costos en la rentabilidad por obra se 

procedió a formular las hipótesis correspondientes: 

Ho:  El efecto de los Costos de construcción no es significativamente alto en la 

Rentabilidad por obra en la Empresa A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 

2019-2021. 

Hi:  El efecto de los Costos de construcción es significativamente alto en la 

Rentabilidad por obra en la Empresa A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 

2019-2021.  

Tabla 2 

Distribución de los datos de la prueba de hi cuadrado para la correlación de variables 

costos de construcción por obra y la rentabilidad sobre la inversión por obra. 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,000a 4 0.017 

Razón de verosimilitud 12.137 4 0.016 

Asociación lineal por lineal 5.000 1 0.025 

N de casos válidos  6     

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,17. 

La tabla 2 muestra que para un nivel de 95% y un error de 5%, la correlación de las 

variables es moderada, pues se tiene un valor de la significación asintótica bilateral de 

0.016, valor que es menor a 0.05, que es el valor mínimo esperado, en consecuencia, 

se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa que indica que existe 

un efecto significativo de los Costos de construcción en la Rentabilidad por obra en la 

Empresa A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 2019-2021 
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Objetivo específico N°1: Describir la estructura de costos de construcción por 

obra en la Empresa A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 2019 - 2021.  

Tabla 3  

Distribución del análisis del contrato de obra que tiene la empresa y suscribe con 

terceros para la realización de los trabajos. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS SUTENTATORIOS PARA LA FORMULACIÓN DE 
COSTOS Y TENTABILIAD  

Datos generales de la observación:       
Razón Social: A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L.     
Marca: A&A CONSTRUCCIONES     
Dirección:       
Nombres y apellidos del Gerente:      
Periodo a 
observar: De abril 2019 a junio 2021     
Investigador:  Cruz Bernal Maria Jackeline     
Fecha de 
observación: Una vez por semana     

Items Concepto 
Se 

observa 
No se 

observa 
Recomendación o 

sugerencia 

CONTRATOS POR OBRA       

1 Contratos firmados por cada obra  X Firmar contratos detallados 

2 
Código de clientes o contrato 

numerado 
 X Firmar contratos detallados 

3 Firmas de contrayentes  X Firmar contratos detallados 

4 
Cláusulas de identificación de 

contrayentes 
 X Firmar contratos detallados 

5 
cláusulas de requerimientos de 

contratante 
 X Firmar contratos detallados 

6 cláusulas de compromisos  X Firmar contratos detallados 

7 Cláusula de periodos de duración  X Firmar contratos detallados 

8 cláusulas de cancelación  X Firmar contratos detallados 

9 cláusulas de ámbito jurisdiccional  X Firmar contratos detallados 

ANEXOS O PARTES ADICIONALES DEL 
CONTRATO 

  
  

10 Memoria descriptiva de la obra  X Implementar formatos 

11 
Cronograma de ejecución de la 

obra 
 X Implementar formatos 

  Nota. Observación realizada a los documentos de la empresa. 
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Interpretación:  

La tabla 3, nos muestra que la empresa no cuenta con contratos de obra, y por tanto 

no cubre los aspectos más importantes para garantizar el trabajo y la obra para el 

cliente, existiendo un riesgo total, en cuanto a cancelación y cumplimiento con las 

características de la obra. No se observó en el 100% la existencia de contratos por las 

obras realizadas y las que se encuentran en marcha. 

Tabla 4  

Distribución de la población sobre registro de formatos y documentos relacionados con 

las obras que ejecuta la empresa. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS SUTENTATORIOS PARA LA FORMULACIÓN DE 
COSTOS Y RENTABILIDAD  

Datos generales de la observación:       

Razón Social: A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L.     

Marca: A&A CONSTRUCCIONES     

Dirección:       

Nombres y apellidos del Gerente:      
Periodo a 
observar: De abril 2019 a Junio 2021     

Investigador:  Cruz Bernal Maria Jackeline     
Fecha de 
observación: Una vez por semana     

DOCUMENTOS DE REGISTRO       

12 Registro de contratos por obra o cliente   X Implementar registros 

13 Cuadro de acumulación de costos por obra   X Implementar registros 

14 Cuadro de acumulación de gastos por obra    X Implementar registros 

15 
Cuadro de asignación de gastos generales 
por obra    X Implementar registros 

16 Cuadro resumen de costos y gastos por obra   X Implementar registros 

Nota. Observación realizada a la empresa en las oficinas y documentos 

Interpretación:  

La tabla 4, muestra que la empresa no tiene registro físico ordenados y sistematizados 

por cada obra, no cuenta con los contratos archivados, no cuenta con un cuadro de 

acumulación de costos por obra, cuadro de acumulación de gastos por obra, cuadro 

de asignación de costos y gastos por obra. Lo que nos permite entender que por ser 
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una organización relativamente pequeña se maneja de manera empírica y 

desordenada. 

Tabla 5   

Distribución de la información según discriminación de costos de construcción por obra 

en la empresa. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS SUTENTATORIOS PARA LA FORMULACIÓN DE 
COSTOS Y RENTABILIDAD  

Datos generales de la observación:       

Razón Social: A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L.     

Marca: A&A CONSTRUCCIONES     

Dirección:       

Nombres y apellidos del Gerente:      
Periodo a 
observar: De abril 2019 a Junio 2021     

Investigador:  Cruz Bernal Maria Jackeline     
Fecha de 
observación: Una vez por semana     

Items Concepto 
Se 

observa 
No se 

observa 
Recomendación o 

sugerencia 

DISCRIMINACIÓN DE COSTOS Y GASTOS       

17 
Hoja de registro de costos directos por 
obra    X Diseñar e implementar 

18 
Hoja de registro de costos indirectos 
por obra    X Diseñar e implementar 

19 
Hoja de registro de costos variables por 
obra    X Diseñar e implementar 

20 Hoja de registro de costos fijos por obra    X Diseñar e implementar 

21 
Hoja de registro de gastos asignados 
por obra    X Diseñar e implementar 

Nota. Observación realizada a la empresa en la oficina y documentos. 

Interpretación:  

La tabla 5, muestra que la empresa no cuenta con alguna hoja de registro de costos 

por obra, tampoco un ahoja de registros de costos directos, variables o fijos, hoja de 

registro de gastos asignados por obra, demostrándose el nivel de empirismos con que 

se maneja la empresa. Ello nos hace pensar que la empresa puede estar teniendo 

perdidas en alguno de sus obras y no lo percibe debido a que no cuenta con los 

registros necesario para verificarlos. 
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Tabla 6  

Distribución de la información según documentos de liquidación de obra en la empresa 

en estudio. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS SUTENTATORIOS PARA LA FORMULACIÓN DE 
COSTOS Y RENTABILIDAD  

Datos generales de la observación:       

Razón Social: A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L.     

Marca: A&A CONSTRUCCIONES     

Dirección:       

Nombres y apellidos del Gerente:      
Periodo a 
observar: De abril 2019 a junio 2021     

Investigador:  Cruz Bernal Maria Jackeline     
Fecha de 
observación: Una vez por semana     

Items Concepto 
Se 

observa 
No se 

observa 
Recomendación o 

sugerencia 

DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN POR OBRA       

22 
Formatos de entrega y recepción de 
obras    X Diseñar e implementar  

23 
Formatos de liquidación contable de 
obras   X Diseñar e implementar  

24 Estados financieros por obra   X Diseñar e implementar  

Nota. Observación realizada a la empresa en la oficina y documentos 

Interpretación:  

La tabla 6, indica que la empresa en estudio tampoco cuenta con formatos de 

liquidación de obra, no se cuenta con los formatos contables de liquidación, y no tiene 

implementado los estos financieros por cada obra, que le permita determinar con 

exactitud el nivel de utilidad que le rinde cada obra, tampoco no puede calcular el nivel 

de rentabilidad por cada obra ejecutada y terminada. 

Considerando estos aspectos se procedió a tener una entrevista con los jefes de 

oficina de la empresa habiendo conversado con 15 funcionarios de las distintas áreas 

dentro de la empresa, además con ingenieros de obra y algunos oficiales de campo. 

Habiéndose obtenido los siguientes resultados:  
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Tabla 7  

Distribución de la población según consideración si la empresa cuenta con un sistema 

de costos y gastos. 

Respuesta de los jefes 
Cuestionario aplicado a los jefes 

N° % 

Nunca 4 26.7 
Casi nunca 6 40.0 

A veces si, a veces no 5 33.3 

Total 15 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los jefes de la empresa. 

Figura 1   

Distribución de la población según consideración si la empresa cuenta con un sistema 

de costos y gastos. 

 

Nota. La figura muestra que la empresa no cuenta con sistema de costos y gastos. 

Interpretación: 

La tabla 7, muestra que el 40% de los encuestados indica que la empresa casi nunca 

cuenta con un sistema de costos y gastos, un 33.3% indica que a veces cuenta con un 

sistema de costos y gastos, y un 26.7% manifiesta que nunca cuentan con un sistema 

de costos por obra. Lo que demuestra que la empresa se gestiona de manera empírica 

y en desorden. Confirmando una vez más la falta de criterio técnico y profesional para 

su gestión óptima. 
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Tabla 8  

Distribución de la información según opinión sobre la existencia de formatos de registro 

de costos y gastos por obra ejecutada. 

Respuesta de los jefes 
Cuestionario aplicado a los jefes 

N° % 

Nunca 7 46.7 

Casi nunca 6 40.0 

A veces si a veces no 2 13.3 

Total 15 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los jefes de la empresa. 

Figura 2  

Distribución de la información según opinión sobre la existencia de formatos de registro 

de costos y gastos. 

 

 Nota. La imagen nos muestra la opinión sobre la existencia de registros. 

Interpretación: 

La tabla 8, muestra que el 46.7% de los jefes de la empresa indican que nunca se ha 

tenido formatos de registro de costos y gastos por obra ejecutada; un 40% indica que 

casi nunca y un 13.3% manifiesta que a veces si y a veces no se han hecho registros 

de costos y gastos. No obstante, la mayoría de los jefes indican que no se tiene ni se 

ha hecho registros demostrándose aún más que la empresa se maneja empíricamente. 

 

 

46.7
40.0

13.3

Nunca Casi nunca A veces i a veces no
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Tabla 9 

Distribución de la información según si la empresa cuenta con hojas de trabajo para 

la acumulación de costos y gastos por obra. 

Respuesta de los jefes 
Cuestionario aplicado a los jefes 

N° % 

Nunca 6 40.0 

Casi nunca 7 46.7 

A veces i a veces no 2 13.3 

Total 15 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los jefes de la empresa. 

Figura 3  

Distribución de la información según si la empresa cuenta con hojas de trabajo para la 

acumulación de costos y gastos por obra. 

 

Nota. La imagen muestra la opinión de los jefes sobre hoja de acumulación de costos 

y gastos por obra. 

 

Interpretación:  

La tabla 9, muestra que el 46.7% de los jefes de la organización indican que la empresa 

casi nunca ha tenido hojas de acumulación de costos y gastos por obra ejecutada, un 

40% manifiesta que nunca ha tenido, un 13.3% indica que a veces i y a veces no 

cuenta con hoja de acumulación de costos y gastos por obra. 

 

40.0

46.7

13.3

Nunca Casi nunca A veces i a veces no
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Tabla 10  

Distribución de la información según criterio de los jefes sobre la existencia de hojas 

de estándares de rendimiento de materiales. 

Respuesta de los jefes 
Cuestionario aplicado a los jefes 

N° % 

Nunca 5 33.3 

Casi nunca 8 53.3 

A veces i a veces no 2 13.3 

Total 15 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los jefes de la empresa. 

Figura 4  

Distribución de la información según criterio de los jefes sobre la existencia de hojas 

de estándares de rendimiento de materiales. 

 

Nota. La imagen muestra la opinión de jefes sobre hoja de rendimiento de materiales   

Interpretación: 

La tabla 10, muestra que el 53.3% de os jefes indicó que casi nunca han tenido hojas 

de estándares de rendimiento de materiales por obra, un 33.3% manifiesta que nunca 

ha tenido hojas de estándares de rendimiento de materiales por obra y un 13.3% indica 

que a veces sí y a veces no han tenido. Este nuevo dato, confirma que la empresa 

según los datos no tiene criterio económico y financiero sobre sus ingresos y gastos 

por las obras que realiza. 

  

33.3

53.3

13.3

Nunca Casi nunca A veces i a veces no
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Tabla 11 

Distribución de la información sobre opinión de los jefes sobre tabla de cálculo de 

utilidades de la empresa. 

Respuesta de los jefes 
Cuestionario aplicado a los jefes 

N° % 

Nunca 6 40.0 

Casi nunca 7 46.7 

A veces si a veces no 2 13.3 

Total 15 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los jefes de la empresa. 

Figura 5  

Distribución de la información sobre opinión de los jefes sobre tabla de cálculo de 

utilidades de la empresa. 

 

Nota. La imagen nos muestra la opinión sobre tablas de cálculo utilidades por obra. 

Interpretación:  

La tabla 11 nos muestra que 46.7% de los jefes indican que casi nunca han tenido 

cuadros de cálculo de utilidades por obra, un 40% de los jefes indicaron que nunca 

han tenido tablas de cálculo de utilidades por cada obra, un 13.3% manifestó que a 

veces si y a veces no tienen cálculo de utilidades por obra. 

 

 

 

40.0

46.7

13.3

Nunca Casi nunca A veces i a veces no
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Tabla 12  

Distribución de la información sobre opinión de los jefes si la empresa cuenta con 

estados financieros por cada obra. 

Respuesta de los jefes 
Cuestionario aplicado a los jefes 

N° % 

Nunca 7 46.7 

Casi nunca 6 40.0 

A veces si a veces no 2 13.3 

Total 15 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los jefes de la empresa. 

Figura 6  

Distribución de la información sobre opinión de los jefes si la empresa cuenta con 

estados financieros por cada obra. 

 

Nota. La imagen nos muestra opinión de jefes sobre los estados financieros por obra. 

Interpretación:  

La tabla 12, muestra que el 46.7% de los jefes de la empresa consideran que nunca   

se tiene estados financieros por cada obra, un 40% indicó que casi nunca se tiene, y 

un 13.3% indicó que a veces si se tiene y a veces no. De igual manera estos datos nos 

muestran la precariedad contable y financiera de la empresa. 

 

46.7

40.0

13.3

Nunca Casi nunca A veces i a veces no



27 
 

Tabla 13  

Distribución de la información según la opinión de los jefes si la empresa cuenta con 

un área administrativos sobre costo por obras. 

Respuesta de los jefes 
Cuestionario aplicado a los jefes 

N° % 

Nunca 6 40.0 

Casi nunca 7 46.7 

A veces si a veces no 2 13.3 

Total 15 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los jefes de la empresa. 

Figura 7  

Distribución de la información según la opinión de los jefes si la empresa cuenta con 

un área administrativos sobre costo por obras. 

 

Nota. La figura muestra la opinión de los jefes sobre una oficina de costos por obra. 

Interpretación:  

La tabla 13, muestra que el 46.7% de los jefes de la empresa indica que la empresa 

no cuenta con un área dedicada a hacer los costos de las obras, un 40% indica que 

nunca ha existido un área dedicada a llevar los costos de las obras y un 13.3% 

manifiesta que a veces sí y a veces no. Esto se puede explicar porque en algunos 

casos por necesidad la empresa ordenaba que se determinen los costos de algunas 

obras muy esporádicamente. 

  

40.0
46.7

13.3

Nunca Casi nunca A veces i a veces no
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Verificablemente se observa que la empresa no cuenta con registros, tampoco con 

sistema de costos y gastos, además se ha verificado que no se lleva cuadros o 

formatos que ayuden a determinar el nivel de rentabilidad de las obras, tal como se ha 

indicado en las tablas expuestas, en tal sentido se ha formulado un sistema de costos 

y gastos, con la información que se tiene en la empresa y sobre las obras: 

Objetivo específico N°2: Determinar la rentabilidad por obra en la Empresa A&A 

CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 2019-2021.  

Tabla 14  

Hoja de rendimiento de materiales de obra, para un m2 de construcción según 

CAPECO. 

RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA UN M2 

PARTIDA  Mtr. CANT COSTO/UND 

SOBRE CIMIENTO        

Cemento (bolsa) m3 3.00 18.92 

Hormigón m3 0.90 48.31 

Piedra m3 0.45 38.9 

SUB ZAPATAS        

Cemento (bolsa) m3 3.80 18.92 

Hormigón m3 0.90 48.31 

Piedra m3 0.40 38.9 

SOLADOS DE ZAPATA  3''       

Cemento (bolsa) m3 0.30   

Hormigón m3 1.10   

CONCRETO DE 140 kg./cm2        

Cemento  m3 7.50 18.92 

Arena gruesa  m3 0.50 48.31 

Piedra 1/2'' m3 0.80 38.9 

CONCRETO DE 175 kg./cm2       

Cemento  bolsa  8.50 18.92 

Arena gruesa    0.50 48.31 

Piedra 1/2''   0.80 38.9 

CONCRETO DE 210 kg./cm2      

Cemento  m3 8.50 18.92 

Arena gruesa  m3 9.50 48.31 
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Piedra 1/2'' m3 0.50 38.9 

LADRILLO KIG KON 24X14X9 (P. 6 KG.)   Bolsa   

Ladrillo  m2 62.00   

Cemento  m2 0.45 18.92 

Arena gruesa  m2 0.06 48.31 

LADRILLO KK DE SOGA 24X14X9       

Ladrillo  m2 36.00   

Cemento  m2 0.45 18.92 

Arena gruesa  m2 0.06 48.31 

LADRILLO PANDERETA DE CABEZA 25x12x10       

Ladrillo  m2 62.00   

Cemento  m2 0.20 18.92 

Arena gruesa  m2 0.03 48.31 

LADRILLO PANDERETA EN SOGA 25x12x10       

Ladrillo Cemento  m2 36.00   

Cemento  m2 0.20 18.92 

Arena gruesa  m2 0.03 48.31 

CIELORRASO        

Cemento  m2 0.16 18.92 

Arena fina  m2 0.02 48.31 

TARRAJEO EN PARED        

Cemento  m2 0.14 18.92 

Arena fina  m2 0.03 48.31 

FALSO PISO        

Cemento  m2 0.50 18.92 

Hormigón  m2 0.13 48.31 

CONTRAPISOS       

Cemento  m2 0.25 18.92 

Arena gruesa  m2 0.05 48.31 

LADRILLO DE TECHO        

Cemento  m2 0.25 18.92 

Arena gruesa  m2 0.05 48.31 

ACERO FIERROS DE CONTRUCCIÓN       

Fierro de 6 mm Varilla  1.00 10.39 

Fierro de 8mm. Varilla  1.00 18.64 

Fierro de 3/8'' Varilla  1.00 25.79 

Fierro de 12mm. Varilla  1.00 41.28 

Fierro de 1/2'' Varilla  1.00 46.26 

Fierro de 5/8'' Varilla  1.00 71.56 

Fierro de 3/4'' Varilla  1.00 105.21 
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Fierro de 1 '' Varilla  1.00 185.07 

Fierro de 1 3/8'' Varilla  1.00 220.78 

Alambre galvanizado Kg.  1.50 2.00 

Alambrón  Kg.  5.00 5.60 

Clavos  Kg.  1.50 1.30 

Tubos de agua  m 1.00 2.00 

Tubos de electricidad m 1.00 5.30 

      Nota. Elaboración propia. 

Interpretación:  

La tabla 14, muestra los rendimientos de los materiales de construcción, para cada 

metro cuadrado, así como el costo de cada material según precio de mercado, cabe 

indicar que se pueden obtener precios diferentes según la calidad del material y/o las 

marcas. Cabe indicar que este formato se está proponiendo a la empresa, para que 

sea implementado incluso con nombres de proveedores que permitirá un trabajo más 

exacto y minucioso de los rendimientos.  
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Tabla 15 

Registro de rendimiento de la mano de obra, para las obras de construcción según precio de mercado y estándares 

establecidos por el sector construcción. 

RENDIMIENTOS PROMEDIOS DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN 

N° PARTIDA 
UN
D 

R(8 
H.) 

CUADRILLA COSTO/HORA /CUADRILLA 
Costo/ho
ra/Prome

dio 

Costo/
Total/
Avanc

e 

Equipo/H
errmienta

s 
Cap

t. 
Op
r 

Ofi
c 

Peo
n Capt. Opr Ofic Peon 

1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                           

1.01 Excavación de zanjas para cimientos                            

  corridos en terreno normal seco                            

  a) Hasta 1.00 m. de profundidad m3 4 0.1     1 20.15 16.16 13.88 12.52 29.07 59.82 
Pico/lamp
a 

  b) Hasta 1.40 m. de profundidad m3 3.5 0.1     1 20.15 16.16 13.88 12.52 25.43 52.50 
Pico/lamp
a 

  c) Hasta 1.70 m. de profundidad  m3 3 0.1     1 20.15 16.16 13.88 12.52 21.80 45.18 
Pico/lamp
a 

1.02 Demolición de albañilería m2 16 0.1     1 20.15 16.16 13.88 12.52 116.27 235.54 Comba 

1.02.1 Excavación para zapatas aisladas en 
terreno normal seco.                            

  Profundidad de 1.40 a 1.70 m. m3 250 0.1     1 20.15 16.16 13.88 12.52 1816.72 
3661.9

4 
Pco iy 
lampa 

1.03 CONCRETO SIMPLE                            

1.03.1 Cimientos corridos m3 25 1 1 2 8 20.15 16.16 13.88 12.52 2052.86 
41509.

20 
1 mzcla. 
9-11p3 

  Sobrecimientos                           

  a) De 0.25 m. de ancho  m3 12 1 1 2 8 20.15 16.16 13.88 12.52 985.37 
19999.

33 
1 mzcla. 
9-11p3 

  b) De 0.15 m. de ancho  m3 10 1 1 2 8 20.15 16.16 13.88 12.52 821.14   
1 mzcla. 
9-11p3 

  Falso piso de 2"                           
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  Reglado m2 100 0.1 1   3 20.15 16.16 13.88 12.52 2786.75 
5620.6

7   

  Vaciado m2 200 0.2 2 1 6 20.15 16.16 13.88 12.52 12535.25   
1 mzcla. 
9-11p3 

2.00 MUROS Y TABIQUES ALBAÑILERÍA                           

  
Ladrillo K.K. De arcilla o calcáreo, mezcla 
1:5                             

  a) Muro de cabeza                            

  De menos de 2 m. de longitud pza. 3.5 0.1 1    1/2 20.15 16.16 13.88 12.52 42.77 88.42 
Andamio 
simple 

  De 2 a 4 m. de longitud  pza. 3.8 0.1      1/2 20.15 16.16 13.88 12.52 15.72 32.30 
Andamio 
simple 

  De más de 4 m. de longitud pza. 4.0 0.1 1    1/2 20.15 16.16 13.88 12.52 48.88 100.73 
Andamio 
simple 

  b) Muro de soga                            

  De menos de 2 m. de longitud  pza. 3.5 0.1 1    1/2 20.15 16.16 13.88 12.52 42.77 88.42 
Andamio 
simple 

  De 2 a 4 m. de longitud pza. 3.8 0.1      1/2 20.15 16.16 13.88 12.52 15.72 32.30 
Andamio 
simple 

  De más de 4 m. de longitud  pza. 4.0 0.1 1    1/2 20.15 16.16 13.88 12.52 48.88 100.73 
Andamio 
simple 

  

Nota: Para acabado caravista los 
anteriores rendimientos se disminuirán en 
15% por cara                            

3.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS                           

3.01 Tarrajeo acabado en interiores sin pañeteo 
previo, espesor 1.5 cm mz.1:5                           

  Muros de menos de 2 m. de longitud  m2 12 0.1 1    1/3 20.15 16.16 13.88 12.52 134.11 272.27 
Andamio 
simple 

  Muros de 2 a 4 m. de longitud  m2 15 0.1 1    1/3 20.15 16.16 13.88 12.52 167.64 339.82 
Andamio 
simple 

  Muros de más de 4 m. de longitud m2 16 0.1 1    1/3 20.15 16.16 13.88 12.52 178.81 362.34 
Andamio 
simple 

4.00 PISOS Y PAVIMENTOS                           

  Menos de 10 m2 de área m2 7 0.1 1    1/2 20.15 16.16 13.88 12.52 85.53 174.59   

  De 10 a 20 m2 de área  m2 9 0.1 1    1/2 20.15 16.16 13.88 12.52 109.97 223.84   

  Más de 20 m2 de área m2 12 0.1 1    1/2 20.15 16.16 13.88 12.52 146.63 297.70   

5.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS                           
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Zócalo de mayólica de 15 x 15 incluye la 
preparación mezcla, asentado, cartabones 
y fraguado, en habitaciones                           

  Menos de 5 m2 de área m2 3 0.1 1    1/3 20.15 16.16 13.88 12.52 33.53 69.59   

  De 5 a 10 m2 de área  m2 4 0.1 1    1/3 20.15 16.16 13.88 12.52 44.70 92.11   

  Más de 10 m2 de área m2 5 0.1 1    1/3 20.15 16.16 13.88 12.52 55.88 114.63   

6.00 TECHADO Y CUBIERTAS                            

6.01 Cobertura de ladrillo pastelero, incluye 
preparación de barro y mezcla de fraguado 
para:                             

  Asentado (ladrillos pasteleros) pza. 320 0.2      1/2 20.15 16.16 13.88 12.52 1,646.30 
6,635.

84   

  Fraguado m2 50 0.1      1/2 20.15 16.16 13.88 12.52 206.86 417.45   

 Nota. Elaboración propia. 

Tabla 16 

Hoja acumulativa de costos de construcción por avance de obra. 

HOJA DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR AVANCE DE OBRA 

Nombre de la 
Obra: Casa habitación Tamaño Terreno: 120 m2    Avance x semana 1 0.25 

Ubicación: Av. Circunvalación 156 Tamaño a construir: 90 m2    Avance x semana 2 0.25 
Ingeniero 
residente: Luis Gamarra T. Terreno libre: 30 m2    Avance x semana 3 0.25 

Fecha de inicio: 15/06/2021   Fecha de término:  15/07/2021    Avance x semana 4 0.25 

        Jornada laboral: 8 horas horas Sem. 56 Avance total mes 1.00 

Costos acumulados por avance 
de obra  

Costo inicial  
Primer mes de avance  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Materiales directos 
Cantida

d  

Costo/ 
unida

d 
Cant. 

Costo
/ 

Und 

SubTota
l 

Cant. 
Costo

/ 
Und 

Sub 
Total 

Cant. 
Costo/ 

Und 
Sub 
Total 

Cant. 
Costo

/ 
Und 

Sub 
Total 

Agua potable 12,000 0.000 3000 1.20 3,600.00 
3000.0

0 
1.20 

3,600.0
0 

3,000.0
0 

1.20 
3,600.0

0 
3000.0

0 
1.20 3600.0 

Alambres galvanizados 10 2.00 2.5 5.00 12.50 2.50 5.00 12.50 2.50 5.00 12.50 2.50 5.00 12.5 
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Alambrón 8 5.6 2 11.20 22.40 2.00 11.20 22.40 2.00 11.20 22.40 2.00 11.20 22.4 

Arena fina 
0.03 

48.31 
0.007

5 
0.36 0.00 0.01 0.36 0.00 0.01 0.36 0.00 0.01 0.36 0.0 

Arena Gruesa 
10.67 

48.31 
2.667

5 
128.87 343.75 2.67 128.87 343.75 2.67 128.87 343.75 2.67 128.87 343.8 

Cemento 
34.45 

18.92 
8.612

5 
162.95 1,403.39 8.61 162.95 

1,403.3
9 

8.61 162.95 
1,403.3

9 
8.61 162.95 1403.4 

Clavos 
1.50 1.30 0.375 0.49 0.18 0.38 0.49 0.18 0.38 0.49 0.18 0.38 0.49 0.2 

Fierro corrugado 1.00 46.26 0.25 11.57 2.89 0.25 11.57 2.89 0.25 11.57 2.89 0.25 11.57 2.9 

Ladrillos de techo 
90 

3.00 22.5 67.50 1,518.75 22.50 67.50 
1,518.7

5 
22.50 67.50 

1,518.7
5 

22.50 67.50 1518.8 

Ladrillos de pared 3.50 1.80 0.875 1.58 1.38 0.88 1.58 1.38 0.88 1.58 1.38 0.88 1.58 1.4 

Piedras gruesas 
2.95 

6.00 
0.737

5 
4.43 3.26 0.74 4.43 3.26 0.74 4.43 3.26 0.74 4.43 3.3 

Tubos de agua 1.00 2.00 0.25 0.50 0.13 0.25 0.50 0.13 0.25 0.50 0.13 0.25 0.50 0.1 

Clavos grandes  0.5 4.50 0.125 0.56 0.07 0.13 0.56 0.07 0.13 0.56 0.07 0.13 0.56 0.1 

Tubos de electricidad 1.00 5.30 0.25 1.33 0.33 0.25 1.33 0.33 0.25 1.33 0.33 0.25 1.33 0.3 

Sub Total   193.30     6,909.04 
    

6,909.0
4     

6,909.0
4     

6,909.0
4 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación:  

La tabla 15 y 16, muestra el rendimiento de los materiales estándares para el cálculo de los costos por avance semanal 

de obras; se observa que los materiales y sus costos por avance de obra en una semana. La tabla se ha elaborado a 

partir de la fuente de costos con los que cuenta el sector construcción en el Perú, además los cálculos se han hecho en 

función al avance semanal y de acuerdo con la tabla de rendimiento de materiales. Es una tabla propuesta para la 

empresa. 
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Tabla 17  

Tabla de acumulación de costos de mano de obra según avance de obra en construcción. 

HOJA DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR AVANCE DE OBRA 

Nombre de la Obra: Casa habitación Tamaño Terreno: 120 m2    Avance x semana 1 0.25 

Ubicación: Av. Circunvalación 156 Tamaño a construir: 90 m2    Avance x semana 2 0.25 

Ingeniero residente: Luis Gamarra T. Terreno libre: 30 m2    Avance x semana 3 0.25 

Fecha de inicio: 
15/06/202

1   Fecha de término:  15/07/2021    Avance x semana 4 0.25 

  
      Jornada laboral: 8 

hora
s horas Sem. 56 Avance total mes 1.00 

Costos acumulados por avance de obra  Costo incial  
Primer mes de avance  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Materiales directos 
Canti
dad  

Cost
o/un
idad 

Cant
. 

Cost
o/Un

d 

SubTot
al 

Cant
. 

Cost
o/Un

d 

Sub 
Total 

Cant
. 

Costo/
Und 

Sub 
Total 

Cant
. 

Costo/
Und 

Sub 
Total 

Materiales indirectos 
Canti
dad 

Cost
o/ 

unt 

Cant
. 

Cost
o/ 

Und 
Total Cant

. 

Cost
o/Un

d 
Sub 
Total Cant. 

Costo/
Und 

Sub 
Total 

Cant
. 

Costo/
Und 

Sub 
Total 

Palas tipo cuchara 2.00 
30.0

0 
0.5 

15.0
0 

7.50 0.5 
15 

7.5 0.5 
15 

7.5 0.5 
15 

7.5 

Andamios 3 
10.0

0 
0.75 7.50 5.625 0.75 

7.5 
5.625 0.75 

7.5 
5.625 0.75 

7.5 
5.625 

Carretilla tipo Buguie 3 
60.0

0 
0.75 

45.0
0 

33.75 0.75 
45 

33.75 0.75 
45 

33.75 0.75 
45 

33.75 

Maquinaria y equipos 1 
20.0

0 
0.25 5.00 1.25 0.25 

5 
1.25 0.25 

5 
1.25 0.25 

5 
1.25 

Mezclador de concreto 1 
50.0

0 
0.25 

12.5
0 

3.125 0.25 
12.5 

3.125 0.25 
12.5 

3.125 0.25 
12.5 

3.125 

Tablas y tablones 10 5.00 2.5 
12.5

0 
31.25 2.5 

12.5 
31.25 2.5 

12.5 
31.25 2.5 

12.5 
31.25 

Templadores y palos 10 3.00 2.5 7.50 18.75 2.5 7.5 18.75 2.5 7.5 18.75 2.5 7.5 18.75 

Sub total   
178.

00 
    101.3 

    
101.25 

    
101.25 

    
101.25 

  

Costo de Mano de Obra   
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Mano de obra directa 
Canti
dad  

Cost
o/un
idad 

Cant
. 

Cost
o/Un

d 
Total 

Cant
. 

Cost
o/Un

d 

Sub 
Total 

Cant. 
Costo/
Und 

Sub 
Total 

Cant
. 

Costo/
Und 

Sub 
Total 

Capataz 1 
20.1

5 
1 

20.1
5 

2,256.80 
2 

40.3
0 

80.60 
4 80.60 

322.4 
4 80.6 

322.4 

Operario  1 
16.1

6 
1 

16.1
6 

1,809.92 
4 

64.6
4 

258.56 
6 96.96 

581.76 
6 96.96 

581.76 

Oficial  0 
13.8

8 
0 0.00 0.00 

0 0.00 
0.00 

0 0.00 
0 

0 0 
0 

Peón 3 
12.5

2 
3 

37.5
6 

4,206.72 
12 

150.
24 

1,802.88 
16 200.32 

3205.1
2 16 200.32 

3205.1
2 

Sub Total   62.7     8,273.44 
    

2,142.04 
    

4,109.
28     

4,109.
28 

Mano de obra indirecta 
Canti
dad  

Cost
o/un
idad 

Cant
. 

Cost
o/Un

d 
Total 

Cant
. 

Cost
o/Un

d 

Sub 
Total 

Cant. 
Costo/
Und 

Sub 
Total 

Cant
. 

Costo/
Und 

Sub 
Total 

Arquitecto 0 0   0.00 0.00     0     0     0 

Ingeniero civil 1 50 1 
50.0

0 
5,600.00 1 

5,60
0.00 

5,600.00 1 
5,600.

00 
5,600.

00 
1 

5,600.
00 

5,600.
00 

Jefe de obra 0 0   0.00 0.00     0     0.00     0 

Supervior 0 0   0.00 0.00     0     0     0 

Sun total   50     5,600.00 
    

5,600.00 
    

5,600.
00     

5,600.
00 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación:  

La tabla 17, muestra el proceso de cálculo de los costos de mano de obra se acuerdo al avance de obra de construcción, 

los montos están en concordancia con la tabla de rendimientos de mano de obra presentado en la tabla anterior, sobre 

rendimientos estándares. 
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Tabla 18  

Tabla de acumulación de costos indirectos de obra según avance de obra en construcción. 

HOJA DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR AVANCE DE OBRA 

Nombre de la Obra: Casa habitación Tamaño Terreno: 120 m2    Avance x semana 1 0.25 

Ubicación: Av. Circunvalación 156 Tamaño a construir: 90 m2    Avance x semana 2 0.25 
Ingeniero 
residente: Luis Gamarra T. Terreno libre: 30 m2    Avance x semana 3 0.25 

Fecha de inicio: 15/06/2021   Fecha de término:  15/07/2021    Avance x semana 4 0.25 

        Jornada laboral: 8 horas horas Sem. 56 Avance total mes 1.00 

Costos Indirectos                   

Rubro Cantidad  
Costo/ 
unidad 

Cant. 
Costo/ 

Und 
Total Cant. 

Costo/ 
Und 

Sub 
Total 

Cant. 
Costo/ 
Und 

Sub 
Total 

Cant. 
Costo/ 
Und 

Sub 
Total 

Gastos administrativos 1 2.30 1 2.30 2.3 1 2.30 2.3 1 2.30 2.3 1 2.30 2.3 

Gastos de Ventas 1 1.10 1 1.10 1.1 1 1.10 1.1 1 1.10 1.1 1 1.10 1.1 

Electricidad 1 2.00 1 2.00 2 1 2.00 2 1 2.00 2 1 2.00 2 

Agua 1 0.30 1 0.30 0.3 1 0.30 0.3 1 0.30 0.3 1 0.30 0.3 

Alquiler 1 12.00 1 12.00 12 1 12.00 12 1 12.00 12 1 12.00 12 

Teléfonos 1 0.12 1 0.12 0.12 1 0.12 0.12 1 0.12 0.12 1 0.12 0.12 

Internet 1 0.14 1 0.14 0.14 1 0.14 0.14 1 0.14 0.14 1 0.14 0.14 

Sub total   17.96   17.96 17.96     17.96     17.96     17.96 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación:  

La tabla 18, muestra la acumulación de costos indirectos por obra para la empresa. Estos costos indirectos se toman de 

los documentos sustentatorios que posee la empresa de sus servicios básicos en las oficinas o áreas administrativas 
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con las que cuenta. Y calcula los gastos o costos indirectos que se asignan a la obra de construcción en ejecución. De 

tal forma que se pueda obtener los costos y gastos por cada obra. 

Tabla 19  

Hoja de acumulación de costos y gastos totales según avance de obra. 

HOJA DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR AVANCE DE OBRA 

Nombre de la Obra: Casa habitación Tamaño Terreno: 120 m2    Avance x semana 1 0.25 

Ubicación: Av. Circunvalación 156 Tamaño a construir: 90 m2    Avance x semana 2 0.25 

Ingeniero residente: Luis Gamarra T. Terreno libre: 30 m2    Avance x semana 3 0.25 

Fecha de inicio: 15/06/2021   Fecha de término:  15/07/2021    Avance x semana 4 0.25 

  
      Jornada laboral: 8 horas 

horas 
Sem. 56 Avance total mes 1.00 

Costo total                   

Costo de Materiales         7,010.29     7,010.29     7,010.29     7,010.29 

Costo de Mano de Obra         13,873.44     7,742.04     9,709.28     9,709.28 

Costo indirectos         17.96     17.96     17.96     17.96 

Costo Total         20,901.69     14,770.29     16,737.53     16,737.53 

COSTO TOTAL DE LA OBRA  69,147.05 
 Nota. Elaboración propia  

Interpretación:  

La tabla 19, muestra la acumulación de costos según estándares para una construcción de 90 m2 el costo de materiales 

y construcción y costos y gastos indirectos, que en total suman S/. 69,147.05 como valor de costo de la construcción de 

la fabricación de una casa habitación básica de un piso. 
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Tabla 20  

Estado de resultados y cálculo de rentabilidad por obra en la empresa en los años 2019 y 2020. 

 

 Nota. Elaboración propia. 

Objetivo específico N°3: Determinar la relación entre los Costos de Construcción y la Rentabilidad por Obra en 

la Empresa A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 2019 - 2021.  

 

 

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 3 OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3

Ingreso de la obra según contrato 150,000.00 419,600.35 203,031.00 231,524.10 17,624.44 1,288.49 0.00 0.00 1,023,068.38

Costo de la obra 69,147.05 185,314.08 146,591.74 164,569.97 22,127.05 2,765.88 1,590.38 1,936.12 594,042.27

Utilidad Bruta 80,852.95 234,286.27 56,439.26 66,954.13 -4,502.61 -1,477.39 -1,590.38 -1,936.12 429,026.11

Menos gastos administrativos y de ventas

(-) Gastos  operativos (7%) 5,659.71 16,400.04 3,950.75 4,686.79 -315.18 -103.42 -111.33 -135.53 30,031.83

(-) Gastos administrativos (12%) 9,702.35 28,114.35 6,772.71 8,034.50 -540.31 -177.29 -190.85 -232.33 51,483.13

(-) Gastos de ventas (3%) 2,425.59 7,028.59 1,693.18 2,008.62 -135.08 -44.32 -47.71 -58.08 12,870.78

Utilidad Operativa 63,065.30 182,743.29 44,022.63 52,224.22 -3,512.04 -1,152.37 -1,240.50 -1,510.17 334,640.37

(-) Impuesto a la Renta (30%) 18,919.59 54,822.99 13,206.79 15,667.27 -1,053.61 -345.71 -372.15 -453.05 100,392.11

Utilidad Neta de la obra 44,145.71 127,920.30 30,815.84 36,556.96 -2,458.43 -806.66 -868.35 -1,057.12 234,248.26

Rentabilidad sobre ventas 29.43 30.49 15.18 15.79 -13.95 -62.60 0.00 0.00 22.90

Rentabiliad sobre cotos 63.84 69.03 21.02 22.21 -11.11 -29.16 -54.60 -54.60 39.43

Rentabilidad sobre la inversión 2.52 7.32 1.76 2.09 -0.14 -0.05 -0.05 -0.06 13.40

ESTADO DE RESULTADOS POR OBRA DE CONSTRUCCIÓN

CONCEPTO
AÑO 2019 AÑO 2020

TOTAL
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Figura 8  

Estado de resultados y cálculo de rentabilidad por obra en la empresa en los años 

2019 y 2020. 

 

Nota. La figura muestra el comportamiento de la rentabilidad según las obras y periodo 

ejecutados. 

Interpretación: 

La tabla 20, muestra los resultados obtenidos por la empresa en los dos últimos años, 

antes de la paralización por la pandemia y las obras culminadas en el año 2020, en tal 

sentido se puede observar que los ingresos varían por cada obra realizada y los costos 

de incrementan también debido a la magnitud de la obra, así tenemos que por ejemplo 

en el año 2019 se han ejecutado cinco (05) obras y en el 2020 se han ejecutado una 

29.43 30.49
15.18 15.79
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-62.60

0.00 0.00

63.84 69.03
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-29.16

-54.60 -54.60
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7.32

1.76 2.09

-0.14

-0.05

-0.05 -0.06

1 2 3 4 5 6 7 8

Rentabilidad sobre ventas Rentabiliad sobre cotos Rentabilidad sobre la inversión
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obra que en realidad ha sido una ampliación. Por tanto, la rentabilidad por ventas como 

de costos y de inversión se han visto afectadas. En el año 2019 la rentabilidad sobre 

ventas ha sido de 29.43%, 30.49%, 15.18%; como se observa la rentabilidad sobre las 

ventas se reduce después de haber subido en la segunda obra. Por otro lado, en la 

última obra la rentabilidad muestra una tendencia a la baja hasta llegar tener una 

rentabilidad negativa, pues los costos fijos se mantienen estables y los costos variables 

se elevan, generando así una disminución de los ingresos netos y por tanto la 

rentabilidad se reduce. 

Tabla 1  

Distribución de la rentabilidad comparativa según periodos y obras ejecutadas por la 

empresa. 

 

Nota. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5 OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3

Rentabilidad sobre ventas 29.43 30.49 15.18 15.79 -13.95 -62.60 0.00 0.00 22.90

Rentabiliad sobre cotos 63.84 69.03 21.02 22.21 -11.11 -29.16 -54.60 -54.60 39.43

Rentabilidad sobre la inversión 2.52 7.32 1.76 2.09 -0.14 -0.05 -0.05 -0.06 13.40

CONCEPTO
AÑO 2019 AÑO 2020

TOTAL
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Figura 9  

Distribución de la rentabilidad comparativa según periodos y obras ejecutadas por la 

empresa. 

 

Nota. La figura nos muestra el comportamiento de la rentabilidad de distintos tipos por 

cada obra. 
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Figura 10  

Distribución de la rentabilidad comparativa según periodos y obras ejecutadas por la 

empresa. 

 

Nota. La figura nos muestra el comportamiento de la rentabilidad por obra y según 

periodos de ejecución. 

Interpretación: 

La tabla 20, muestra el comportamiento de la rentabilidad sobre ventas, observando 

que en el años 2019 con cinco obras la rentabilidad tuvo subidas y bajadas, pes la 

obra 1, tuvo 29.43% de rentabilidad, la segunda obra la rentabilidad creció y fue de 

30.49%, sin embargo en la tercera obra la rentabilidad cayó a 15.18% y en la obra 

cinco la rentabilidad sobre ventas tuvo una mejora pero no sustancial pues mejoró a 

15.79%, para luego en el año 2020 la primera obra empezó con una rentabilidad 

negativa, pues no ubo ingresos sin embargo si costos y gastos, debido a que varias 
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7.3215.18
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obras del año anterior no se habían liquidado y en consecuencia se arrastraban 

algunos desembolso por hacer. En cuanto a la rentabilidad sobre cotos de igual 

manera inicialmente fueron muy altos desde 63.84% hasta -11.11% a finales del año 

2019, en el año 2020 estas rentabilidades han pasado a ser negativas. La rentabilidad 

sobre la inversión tiene el mismo comportamiento siendo bajo en algunas obras y 

negativas en otras como se puede observar en las obras que corresponde al año 2020 

que todas se tornan negativas pues los ingreso en algunos meses han sido cero. 

En consecuencia, estamos en condiciones de afirmar que el incremento de los costos 

y las condiciones de la nueva normalidad han generado un incremento de los costos y 

una reducción de las utilidades que han afectado directamente en la rentabilidad de la 

empresa que en términos generales mantiene una rentabilidad global positiva.  
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V. DISCUSIÓN  

Hablar del aspecto económico y financiero de la organización es un aspecto delicado, 

pero al mismo tiempo muy importante, sin embargo, la mayoría de las organizaciones 

pequeñas y medianas no toman atención a este aspecto que se constituye en la 

función medular de una empresa, pues no existe posibilidad alguna de que las 

organizaciones puedan subsistir sin una economía saneada y robusta, además 

financieramente (flujo contante de efectivo) no le es posible existir a ninguna 

organización. De allí que este aspecto tiene una gran importancia y relevancia, más 

aún en estos últimos tiempos de COVID-19, pues toda organización que no ha tenido 

una buena economía simplemente a cerrado o dejado de existir pues el año 2019, con 

la paralización de los cinco primeros meses murieron muchas organizaciones 

generando una pérdida de uno 500,000 puestos de trabajo. Por ello en este trabajo de 

investigación se ha efectuado el análisis de los costos y su efecto en la rentabilidad. 

En el estudio se ha llegado a la conclusión de que existe un efecto directo de los niveles 

de costos en la rentabilidad del negocio, es que la empresa en estudio, no presenta un 

sistema de costos que le permita conocer con exactitud el nivel de rentabilidad de cada 

obra que ejecuta. Por ello al reformular la estructura de los costos y la rentabilidad de 

cada obra se ha detectado que los costos varían constantemente y los precios se 

reducen por efecto de la competencia en las licitaciones, existiendo una relación 

directamente proporcional entre los costos y la rentabilidad tal como se puede observar 

en las tablas 15,16,17. Los resultados obtenidos son compatibles con los resultados 

logrados por Bustamante (2015), quien concluye que existe relación entre los costos 

de construcción y la rentabilidad, ya que debido a que la empresa no tiene un control 

y sistema de costeo por obra de construcción su rentabilidad en los periodos de 2012 

a 2015 fue baja disminuyendo en un 7%. Como se observa la misma problemática que 

se ha percibido en la empresa en estudio el autor Bustamante concuerda que la 

empresa al no tener un sistema de costos que le permita conocer y controlar sus costos 

termina efectuando costos excesivos que afectan la rentabilidad de la empresa.  

Otro aspecto importante detectado en el estudio es que la empresa no cuenta con un 

cuadro de rendimientos de materiales como se mano de obra, este hecho no le permite 



46 
 

efectuar los cálculos de costos adecuados y en forma exacta para cada obra, en tal 

sentido los presupuestos que se anejan no corresponden a la ejecución real trayendo 

consigo incremento de costos que afectan la rentabilidad y en muchos casos ponen 

en riesgo el flujo normal de efectivo. Darío (2020) en su estudio también encontró que 

la empresa sufría una variación de los costos entre los registros de mano de obra 

directa y los pronosticados la variación fue de 23 al 35% con un incremento de los 

costos de 27.3% hecho que definitivamente afecta las utilidades y la rentabilidad de la 

empresa. El estudio hecho también es compatible con los resultados logrados por 

Galeano, García y Tinoco (2020) en su estudio de la incidencia de la implementación 

de un sistema de costo por órdenes en la empresa de Cosiagsa S.A la conclusión nos 

dice que la implementación de un sistema de costos por órdenes en la empresa 

permitió establecer el cálculo correcto de su producto lo cual le permite establecer un 

precio de venta eficaz ya que le permite llegar a los índices de rentabilidad propuestos 

como objetivo por la empresa. Como hemos afirmado también en el estudio la empresa 

no cuenta con un sistema de costos, hecho que no le permite generar buenos 

presupuestos y además mantener precios apropiados y competitivos.  

En el estudio desarrollado, se ha podido notar que es necesario que la empresa cuente 

con un sistema integral de costos y gastos, pero además debe contar con un sistema 

de gestión que integre los aspectos de compras y logística, así como de personal y de 

marketing, a fin de apoyar las decisiones en cotizaciones y licitaciones públicas, sin 

embargo alno contar la empresa se encuentra en condiciones precarias frente a 

organizaciones de mayor envergadura, pues como es de evidenciar según los estudios 

realizados por otros autores la mayoría de las empresas, pequeñas y medianas sufren 

este problema tal como lo muestra también Arellano (2018) cuyo estudio se orientó a 

determinar la incidencia de los costos de producción en la rentabilidad, habiendo 

concluido que los costos afectan a las ventas y si se implementa un sistema de costos 

estos pueden contribuir en un escenario optimista que generar un incremento de la 

rentabilidad 14%, en un escenario regular una rentabilidad del 10% y en un escenario 

pesimista un incremento de 4%. Este hecho evidencia y confirma lo que se ha obtenido 

en la investigación el no contar con un sistema integral de costos, no permite una 
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gestión optima que redunde en mejores resultados de rentabilidad e incremento de 

utilidades tomando decisiones bien pensadas y sustentadas en los costos y gastos 

visible en la organización. En el estudio realizado vemos que la rentabilidad tiene un 

comportamiento variado y finalmente sufre un decremento hasta lograr resultados 

negativos como .0.14, -0.05, -0.06, en cuanto al rendimiento sobre la inversión del 

negocio, esto confirma la situación de que cuando no existe un sistema de costos y 

gestión no se puede controlar y supervisar los costos y gastos en los que va incurriendo 

la empresa en el proceso de ejecución de la obra. Otro estudio también compatible 

con el nuestro es el realizado por, Luquillas (2017) quien en su investigación donde 

tuvo por objetivo determinar el efecto de los costos en la rentabilidad de la empresa 

Simfer EIRL concluye que el 100% de los colaboradores de la empresa consideran 

que los costos afectan la rentabilidad de la empresa. Definitivamente, es compatible 

pues hemos observado en el estudio que los jefes en la organización confirman que la 

empresa no cuenta con sistema, registros y estados financieros por obra un 40% indicó 

que nunca y un 46.7% manifestó que casi nunca cuentan con un área de costos en la 

empresa, confirmando lo que manifiesta el autor en su estudio, pues al no tener un 

área de costos no se puede controlar y gestionar los costos para evitar un efecto en la 

rentabilidad. Aunque la relación podría ser obvia, el hecho está que las obras al ser 

variables en cuanto a precios de mercado referente a los materiales y la mano de obra 

generan costos excesivos, por encima de los previstos en el presupuesto o proyecto 

de obra. Es en este sentido que se orienta el análisis, tal como se muestra en las tablas 

16,17 y 18 de los resultados. 

El estudio, también ha podido observar que la empresa adolece de un sistema e 

incluso de registros manuales sobre los costos de las obras, efectuando una gestión 

casi ciega de las obras, en consecuencia, los costos no se controlan y supervisan, 

generando egresos que muchas veces sobre pasan los previsto en los proyectos de 

las obras indicas. Estos resultados son compatibles con el estudio realizado por 

Holguín (2018) cuyo objetivo fue implementación de un sistema de costos para mejorar 

la rentabilidad, concluye que la implementación de un sistema de costos aumenta la 

rentabilidad de un margen bruto de 28.46% aumenta en un 3.29%, el margen operativo 
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de 5.37% aumentó en 1.8% y de la rentabilidad neta de 1.24% aumento 1.18%. Como 

también se ha previsto en el informe del estudio de contar con un sistema incluso 

manual de costeo la empresa mejoraría su situación económica financiera. Por otro 

lado Lau y Menacho (2019) en su investigación que fue realizada para determinar los 

costos de construcción por inmueble y sus incidencias en la rentabilidad de Obra de la 

empresa Grinsa llegando a la conclusión de que existe una correlación fuerte inversa 

entre los costos de construcción y la rentabilidad con un coeficiente de correlación de 

Pearson de -.097, lo que indica que mientras más altos sean los costos de 

construcción, la rentabilidad disminuirá. Este aspecto es evidente y por tanto podría 

considerarse normal y nada nuevo. Sin embargo, en el estudio el enfoque es diferente, 

pues al no contar con un sistema que permita supervisar los costos y controlar el gasto 

de acuerdo a una gestión optima de compras y gastos administrativos, además como 

no existe un sistema o registro de los cotos por obra, existen obras que se vuelven no 

rentables es decir que dado el nivel incontrolado de costos y gastos esto se hace tan 

grandes que obtienen utilidades negativas como se demuestra en la tabla 18. 

También, es compatible con el estudio de Vicuña (2017), quien arriba a conclusiones 

muy similares a las que hemos obtenido en esta investigación se llega a la conclusión 

que la empresa no cuenta con una adecuada estructura de costos, además de no 

contar con un sistema de costos que le permita distinguir los materiales directo e 

indirectos, así como también incluir mano de obra directa e indirecta y determinar 

eficazmente los costos indirectos de fabricación. Ello definitivamente juega un rol 

negativo y en contra de la rentabilidad y de las utilidades de la organización. Por ello 

en la investigación se ha formulado un sistema y registro de costos partiendo de las 

tablas de rendimientos de materiales y de mano de obra, así como una tabla de 

acumulación de costos por avance que permite ir controlado los costos en función al 

avance y al presupuesto que aparece en el proyecto de obra. Es compatible con 

muchos trabajos realizados y confirman los hallazgos encontrados finalmente la tesis 

confirma que la pequeñas y medianas empresa en el sector construcción en su 

mayoría no cuentan con un sistema de costos y gastos, ni un sistema de registro para 

controlar los costos y gastos en función a las obras en ejecución. 
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VI CONCLUSIONES  

Las conclusiones de la presente investigación se presentan en función a los objetivos 

propuestos: 

1. En relación al objetivo general de la investigación se concluyó que los costos 

afectan directamente a la rentabilidad, pues el valor de significancia bilateral de 

la prueba de Chi cuadrado arrojo un valor de 0.016, valor menor al esperado de 

0.5; además por el incremento excesivo de los mismos y por la falta de un 

sistema de registro de costos y gastos por avance de obras, determinando que 

los costos se incrementen no por el aumento de precios sino por el exceso de 

los gastos como se muestra en las tablas 17, 18 y 19 habiendo un incremento 

significativo de costos en promedio de 12 a 28% que afectan la rentabilidad de 

manera directa. 

2. En cuanto al primer objetivo específico de conocer la estructura de costos de la 

empresa, al revisar y hacer el análisis documental se detectó que la empresa 

no cuenta con una estructura de costos, un 46.7% de los jefes de la 

organización manifestaron que la empresa casi nunca cuenta con tablas de 

acumulación de costos y un 40% expresó que nunca han tenido una estructura 

de costos o cuadro de acumulación de costos. 

3. Para el último objetivo específico se concluyó que existe una relación directa 

mente proporcional inversa entre los costos y la rentabilidad tal como se 

muestra en la tabla 17 en dónde los costos aumentan y la rentabilidad disminuye 

por efecto de excesos y por la paralización debido al COVID-19. De la misma 

manera se muestra en la tabla 19 y las figuras 8 y 9 de los resultados. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que sean suscitado como producto del análisis de resultados 

son: 

1. A la empresa se le recomienda: 

 Formular e implementar un sistema de costos y gastos por obra que le 

permita efectuar un control concurrente de los costos y gastos por cada 

obra, permitiendo de esta manera una gestión optima de la empresa. 

 Implementar un área de contabilidad y finanzas, y dentro de esta que 

funciones un área de acumulación de costos por cada obra, permitiendo 

la toma de decisiones oportunas que permitan optimizar los resultados y 

la rentabilidad. 

2. A los investigadores se les recomienda: 

 Efectuar investigaciones en las Mypes constructoras, para corroborar la 

tesis de que la mayoría no cuenta con sistema de contabilidad y costos 

por obras. 

 También se debe poner énfasis en las investigaciones económicas y 

financieras pues esta área es el talón de Aquiles de la mayoría de las 

empres en el Perú. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1: Matriz de Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES

Cemento

Piedra  

Piedra  mol ida

Ormigon 

Arena 

Fierro 

Alambre 

Clavos

Mayol ica  y otros

Arena gruesa  

Ladri l lo Kin kong

Ladri l lo de techo

Obreros

Capataces  

Maestros  de obra

Ingeniero res idente

Vigi lantes

Personal  adminis trativo

Electricidad

Combustible

Depreciación

Agua

Alquleres  de equipos

Rentabi l idad burta

Rentabi l idad de operación

Rentabi l iad netas

: La  rentabi l idad 

empresaria l , la  ser una 

razón entre los  resultados  

obtenidos  y los  recursos  

empleados  para  producir un 

bien o servicio, sus  

dimens iones  consti tuyen 

los  tipos  de rentabi l idad 

que se pueden obtener para  

medir los  resultados  

comparativamente, as í 

tenemos  la  rentabi l idad 

bruta, rentabi l idad 

operacional  y la  

rentabi l idad neta.

Rentabi l idad por obra

Recursos  materia les  

Recursos  humanos

Gastos  genera les

Costos  de construcción

En este sentido los  

costos  como parte 

importante de la  

empresa  es  definido 

como el  sacri ficio que 

rea l izan los  factores  

productivos  con el  

objetivo de tener un 

resultado productivos  

en un tiempo 

determinado (Osorio, 

1996).

Los  costos , son la  

va lorización cuanti tativa  y 

monetaria  de cada uno de 

los  recursos  uti l i zados  en el  

proceso de producción de 

un bien o servicio, estos  

costos , pueden ser 

cons iderados  

dimens ionalmente como: 

Recursos  materia les  

(di rectos  e indirectos), 

Recursos  humanos  (di rectos  

e indirectos), y Gastos  

genera les .

Se define como la  

comparación de los  

resultados  económicos  

obtenidos  por la  

empresa  en relación con 

los  es fuerzos  

efectuados  para  la  

producción de un bien 

servicio (Diaz, 2015).
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Anexo 2: Matriz de Consistencia Lógica 

Proble

ma 
Objetivos Hipótesis 

Variabl

es 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensio

nes 
Método 

¿Cuál 
es el 
efecto 
de los 
Costos 
de 
constru
cción 
en la 
Rentabi
lidad 
por 
obra en 
la 
Empres
a AYA 
CONST
RUCCI
ONES 
E.I.R.L. 
Chimbo
te 2019 
- 2021? 

 

General 

Determinar el 

efecto de los 

Costos de 

construcción en 

la Rentabilidad 

por obra en la 

Empresa AYA. 

CONSTRUCCI

ONES E.I.R.L. 

Chimbote 2019 

- 2021. 

 

Hi: El 
efecto de 
los Costos 
de 
construcció
n es 
significativ
amente 
alto en la 
Rentabilida
d por obra 
en la 
Empresa 
AYA 
CONSTRU
CCIONES 
E.I.R.L. 
Chimbote 
2019-2021. 
Y la 
hipótesis 
nula es H0:  

El efecto 
de los 
Costos de 
construcció
n no es 
significativ
amente 
alto en la 
Rentabilida
d por obra 
en la 
Empresa 
AYA 
CONSTRU
CCIONES 
E.I.R.L. 
Chimbote 
2019-2021 

  
 
 
 
 

 
Costos 
de 
constru
cción 

 
 
 
 
 
 
 

los costos 

como parte 

importante 

de la 

empresa y 

es definido 

como el 

sacrificio que 

realizan los 

factores 

productivos 

con el 

objetivo de 

tener un 

resultado 

productivo 

en un tiempo 

determinado 

(Osorio, 

1996). 

 

Los costos, 

son la 

valorización 

cuantitativa y 

monetaria de 

cada uno de 

los recursos 

utilizados en 

el proceso 

de 

producción 

de un bien o 

servicio, 

estos costos, 

pueden ser 

considerado

s 

dimensional

mente como: 

Recursos 

materiales 

(directos e 

indirectos), 

Recursos 

humanos 

(directos e 

indirectos), y 

Gastos 

generales. 

Recursos 

materiale

s 

Enfoque: 
Cuantitativo
. 
 
Tipo de 
investigaci
ón: 

Aplicada 
 
Diseño de 
investigaci
ón: 

No 
experiment
al – 

Longitudinal 
- 
correlaciona
l 
M = muestra 
del estudio 
O1 y O2 = 
observación 
de las 
variables  
r = relación 
 
Población: 
La 

población 
estará 
conformada 
por todos 
los 
documentos 
contables y 
financieros 
registrados 
entre el 
2019 y el 
2020, que 
existen en 
los archivos 
contables 
de la 
organizació
n. 
Muestra: 

Muestra 
censal 

Específicos 

 Conocer la 

estructura de 

costos de 

construcción 

por obra en la 

Empresa AYA 

CONSTRUC

CIONES 

E.I.R.L. 

Chimbote 

2019 - 2021.  

 Conocer la 

rentabilidad 

por obra en la 

Empresa AYA 

CONSTRUC

CIONES 

E.I.R.L. 

Chimbote 

2019-2021.  

 

Recursos 

humanos 

Gastos 

generales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Rentab
ilidad 
por 
obra 

Se define 
como la 

comparación 
de los 

resultados 
económicos 
obtenidos 

por la 
empresa en 
relación con 
los esfuerzos 
efectuados 

para la 
producción 
de un bien 

servicio 
(Diaz, 2015). 

 

La 
rentabilidad 
empresarial, 
es una razón 

entre los 
resultados 
obtenidos y 
los recursos 
empleados 

para 
producir un 

bien o 
servicio, sus 
dimensiones 
constituyen 
los tipos de 
rentabilidad 

que se 
pueden 

obtener para 
medir los 

resultados 
comparativa

Rentabilid
ad brutal 

Rentabilid
ad 

Operativa 

Rentabilid
ad Neta 
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mente, así 
tenemos la 
rentabilidad 

bruta, 
rentabilidad 
operacional 

y la 
rentabilidad 

neta. 

Técnica e 
instrument
o: 

Observació
n y técnica 
guía de 
observación 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS SUTENTATORIOS PARA LA 
FORMULACIÓN DE COSTOS Y RENTABILIAD  

Datos generales de la observación:       
Razón 
Social:      

Marca:      

Dirección:       

Nombres y apellidos del Gerente:      

Periodo a observar:     

Investigador:      

Fecha de observación:     

Items Concepto 
Se 

observa 
No se 

observa 
Recomendación 

o sugerencia 

CONTRATOS POR OBRA       

1 Contratos firmados por cada obra       

2 Código de clientes o contrato numerado       

3 Firmas de contrayentes        

4 Cláusulas de identificación de contrayentes        

5 cláusulas de requerimientos de contratante       

6 cláusulas de compromisos       

7 Cláusula de periodos de duración       

8 cláusulas de cancelación        

9 cláusulas de ámbito jurisdiccional       

ANEXOS O PARTES ADICIONALES DEL CONTRATO       

10 Memoria descriptiva de la obra        

11 Cronograma de ejecución de la obra       

DOCUMENTOS DE REGISTRO       

12 Registro de contratos por obra o cliente       

13 Cuadro de acumulación de costos por obra       

14 Cuadro de acumulación de gastos por obra        

15 
Cuadro de asignación de gastos generales por 
obra        

16 Cuadro resumen de costos y gastos por obra       

DISCRIMINACIÓN DE COSTOS Y GASTOS       

17 Hoja de registro de costos directos por obra        

18 Hoja de registro de costos indirectos por obra        

19 Hoja de registro de costos variables por obra        

20 Hoja de registro de costos fijos por obra        

21 Hoja de registro de gastos asignados por obra        

DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN POR OBRA       
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22 Formatos de entrega y recepción de obras        

23 Formatos de liquidación contable de obras       

24 Estados financieros por obra       
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Anexo 4. Ficha Técnica. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE LOS COSTOS POR OBRA Y RENTABILIDAD  

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Técnica: Observación  

1.2. Tipo de instrumento: Guía de observación 

1.3. Lugar: A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 

1.4. Forma de aplicación: Individual 

1.5. Autor: Cruz Bernal, María Jackeline  

1.6. Medición: Costos de construcción para determinar rentabilidad 

1.7. Administración: Estados financieros y documentos contables 

1.8. Tiempo de aplicación: Indeterminado 

 

II.-OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  

El objetivo del instrumento tiene como finalidad identificar los costos de construcción 

por obra para poder determinar la rentabilidad de la empresa A Y A 

CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote. 

 

III.-INSTRUCCIONES: 

1. La guía de observación sobre cotos por obra de construcción para determinar la 

rentabilidad tiene 24 items. 

2. El sistema de calificación para las dos dimensiones es: Se observa y no se observa. 

 

IV.-MATERIALES:  

Los materiales son lápices, lapiceros, borradores, tajadores y computadora. 
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Anexo 5. 

Guía de entrevista 

Título: Efecto de los costos de construcción en la rentabilidad por obra de la empresa 

A&A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 2019 – 2021. 

Entrevistado: …………………………………………………………………………………. 

Cargo…………………………………………………………………………………………… 

Profesión: …………………………………………………………………………………….. 

Objetivo General: 

Confirmar, los hallazgos obtenidos en la revisión de los documentos y registros 

sustentatorios de los costos y gastos de las obras realizadas por la empresa durante 

los periodos del 2019 al 2021. 

Preguntas: 

N° Ítems 

1 ¿La empresa cuenta con un sistema ordenado y sistematizado de costos y gastos? 

2 ¿La empresa cuenta con formularios de registro de los costos y gastos? 

3 
¿La empresa cuenta con hojas de trabajo para acumulación de costos por obra en 
ejecución? 

4 ¿La empresa cuenta con una tabla estándar de rendimientos de materiales? 

5 ¿La empresa cuenta con tablas de cálculo de las utilidades por obra realizada? 

6 ¿La empresa cuenta con los estados financieros por cada obra ejecutada? 

7 
¿La empresa cuenta en las oficinas administrativas con un área, de costo por cada 
obra? 
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Anexo 4. Ficha Técnica. 

GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE LA ESTRUCTURA DE COSTOS POR OBRA  

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.9. Técnica: Entrevista 

1.10. Tipo de instrumento: Guía de entrevista 

1.11. Lugar: A Y A CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chimbote 

1.12. Forma de aplicación: Individual 

1.13. Autor: Cruz Bernal, María Jackeline  

1.14. Medición: Estructura de costos 

1.15. Administración: a jefes de oficina de áreas, ingenieros de obra 

1.16. Tiempo de aplicación: Indeterminado 

 

II.-OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  

El objetivo del instrumento tiene como finalidad identificar como se lleva a cabo el 

registro de los costos de construcción por obra. 

 

III.-INSTRUCCIONES: 

3. La guía de entrevista sobre cotos por obra de construcción tiene 10 items 

4. El sistema de calificación para las dos dimensiones en una escala de siempre hasta 

nunca. 

 

IV.-MATERIALES:  

Los materiales son lápices, lapiceros, borradores, tajadores y computadora. 
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Anexo 6. Fórmulas de la rentabilidad 

 

Rentabilidad bruta:  

𝑅𝑏 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 𝑥 100 

 

Rentabilidad operativa: 

𝑅𝑜 =  
𝑈𝑏 − 𝐺𝑜

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑥 100 

 

Rentabilidad neta:  

𝑅𝑛 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 
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Anexo 7. Reporte del Turnitin 

 

 

Anexo 8. Examen de Conducta Responsable en Investigación CONCYTEC 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Declaratoria de Originalidad del Autor 

Yo, CRUZ BERNAL MARIA JACKELINE estudiante de la FACULTAD DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES de la escuela profesional de ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD 

CÉSAR VALLEJO SAC - CHIMBOTE, declaro bajo juramento que todos los datos e 
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