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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo estandarizar las labores 

culturales para reducir los costos de producción en una empresa agroexportadora, 

la estandarización de procesos de las labores va a permitir una reducción de costos 

en la producción agrícola en la empresa , Chimbote – 2022 

La metodología empleada fue de carácter cuantitativo, de tipo pre experimental; la 

muestra estuvo constituida por los procesos de labores en el área de producción 

agrícola – cultivo vid en la empresa agroexportadora.  

En primera instancia, se aplicó un diagnóstico de los procesos en las labores 

culturales, encontrando una falta de estandarización con procedimientos, 

indicadores y en la organización de los responsables. Luego se procedió a aplicar 

la estandarización de procesos, la cual tuvo como consecuencia un orden en las 

labores y en los procedimientos de estas mismas. Asimismo, se redujo los costos 

de producción a consecuencia de la estandarización de labores, lo cual verificó el 

impacto positivo de la implementación de una estandarización en el área de 

producción agrícola en la empresa.  

Palabras clave: Estandarización, labores culturales, procedimientos.
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to standardize cultural work to reduce 

production costs in an agro-export company, the standardization of work processes 

will allow a reduction in costs in agricultural production in the company, Chimbote - 

2022 

The methodology used was quantitative, of a pre-experimental type; The sample 

consisted of the work processes in the area of agricultural production - vine 

cultivation in the agro-export company. 

In the first instance, a diagnosis of the processes in cultural work was applied, 

finding a lack of standardization with procedures, indicators and in the organization 

of those responsible. Then we proceeded to apply the standardization of processes, 

which resulted in an order in the tasks and in their procedures. Likewise, production 

costs were reduced as a result of the standardization of work, which verified the 

positive impact of the implementation of a standardization in the area of agricultural 

production in the company. 

Keywords: Standardization, cultural tasks, procedures
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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente el principal producto de exportación de la empresa Fundo Los

Paltos S.A.C es la uva de mesa esto debido a que dicho producto es un fruto

muy cotizado a nivel nacional e internacional, esto debido a la alta demanda

por su contenido de nutrientes, asimismo, el mercado de uva es uno de los más

exigentes, debido a la gran rentabilidad en los mercados internacionales, por

esta razón se requiere de una gran cantidad de producción para que sea

rentable.

Villareal & Gallina (2021) sostiene que la vid es un cultivo que su utilidad es

más de 40 años, y tiene una progresión de ciclos al año. Una indicada dirección

comprende acordar la ejecución de prácticas culturales con la ocurrencia de

diferentes estados de desarrollo por los que pasa la planta durante su ciclo

anual.  Por lo que hay procesos y derivan costos, como es la plantación, manejo

del suelo, manejo y conducción del viñedo, fertilización, tratamientos sanitarios,

defensa de heladas primaverales y cosecha.

Según Clarifruit (2020) afirma que optimizar la evaluación de la calidad de las

uvas de mesa hoy en día es de suma importancia, ya que todos los,

recolectores, agricultores, empresas comercialización, minoristas y almacenes,

quieren reducir la merma y aumentar la rentabilidad en todo el proceso, por lo

que el color, diámetro, grados brix, color del tallo y firmeza son atributos a

considerar, debido a las plagas, moho, magulladuras, lenticelas, daños por

insectos, quemadura solar, cuando no se tiene un buen control de calidad

parámetros o estandarización. Por lo que crear parámetros para medir la

calidad de las uvas, o un proceso de control de calidad para cuando llegue la

temporada de vendimia o cosecha, dichos empresarios no podrán justificar a

sus compradores que están pagando un precio justo, y o quedan rehenes de la

amenaza de negociaciones o regateos para intentar cumplir sus metas

financieras.

Según el Ministerio de Agricultura y Riego Midagri (2019) sustenta que el cultivo

de uva de mesa a nivel mundial ha sufrido cambios considerables en la última

década esto a consecuencia de la modificación en la plantación de la vid; esto
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a resultado de que algunas variedades tradicionales de buena calidad de 

producción no retribuyen al gusto de los clientes o del mercado mismo y esto 

resulta una baja significante en las áreas de superficie. 

A nivel nacional según el Midagri (2019) mantiene que la situación productiva 

de la vid a nivel nacional ha tenido un comportamiento muy variado con una 

tendencia creciente, esto a consecuencia del aumento de la demanda 

internacional. En los años 2000 al 2018, la producción de la vid se registró con 

un crecimiento de más de 400%. 

De acuerdo con el Mincetur (2022) se sostiene que en el Perú se posicionó 

como uno de los pioneros en exportación a escala mundial de uvas frescas en 

el año 2021, asimismo, el Casey ISON de AMC North América, señala que las 

grandes industrias están en la búsqueda de fruta peruana, esto debido a que 

posee una alta calidad, ganándole por mucho a la uva chilena, por lo que esta 

misma se está quedando estancada, lo cual complica un poco la situación de 

producción de uva chilena.  

A nivel local, en la empresa Fundo Los Paltos S.A.C se dedica principalmente 

a la exportación de uva de mesa, palto y mango en la cual se ha identificado 

una gran deficiencia en el proceso productivo de la uva, se pudo observar una 

falta de estandarización de las labores culturales, la mala aplicación de los 

fertilizantes tiene como consecuencia irregularidad en el desarrollo de la vid, 

esto afecta los parámetros correctos del crecimiento de las bayas y de los 

brotes/cargadores, de la misma manera, concentraciones fuertes pueden 

producir quemados en los racimos. Otro dificultad que se localizó en la 

organización fue las malas labores en el cultivo por parte de los trabajadores 

de campo ,esto debido a la falta de capacitaciones por parte de los 

supervisores, de la misma manera se puede observar el aumento de plagas en 

el cultivo de vid, debido a la distribución de insumos del área de almacena y las 

constantes fallas de las maquinarias que se usan para realizar la aplicación 

para el control de plagas y enfermedades, lo cual causan daños a los racimos, 

lo cual puede llegar a ser un problema muy grave en la cosecha. Todos estos 

problemas ocasionan un aumento considerable en el costo proyectado para la 

producción, por esta razón se plantea realizar una estandarización en las 
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labores culturales para poder reducir costos y optimizar los procesos 

productivos del cultivo de la uva. Con esto en consideración se plantea la 

siguiente pregunta de la problemática.  

¿En qué medida la estandarización de labores culturales permitirá reducir 

los costos de producción de uva en la empresa Fundo los Paltos S.A.C? 

Con la ejecución de esta investigación, se quiere influir en la relevancia social 

de manera positiva en el sector agrícola, cuyos resultados le permitirán a Fundo 

los Paltos estandarizar los procesos de las labores en el cultivo vid y fomentar 

una cultura organizacional donde la mejora continua estará presente 

continuamente. 

Este trabajo se indago con la finalidad de encontrar una mejora en el proceso 

de producción de cultivo de uva, la cual se estandarizaría para obtener mejora 

en las medidas de calidad que aumentara el desempeño óptimo de los 

procesos, del trabajador y la calidad del producto en fundo Los Paltos. 

Estas orientaciones admitidas en la investigación realizada se tomaron como 

sustento de diferentes autores, con la finalidad de validar dichos conceptos para 

diversos estudios realizables relacionados con iguales fundamentos. 

Con la ejecución del presente proyecto de investigación se propone realizar una 

mejora en el área de producción agrícola con la estandarización de procesos, 

optimización de costos de producción agrícola en fundo Los Paltos empleando 

instrumentos de recolección de datos, dispuesto por los autores. 

Se tiene como objetivo general Estandarizar las labores culturales para reducir 

costos de producción del cultivo de uva en la empresa Fundo Los Paltos S.A.C, 

como finalidad de mejorar la gestión productiva de la empresa ,asimismo, como 

objetivos específicos se tiene Realizar un diagnóstico del proceso productivo 

del cultivo de vid en la empresa Fundo Los Paltos S.A.C, Estandarizar las 

labores culturales del cultivo de la vid en la empresa Fundo los paltos S.A.C, 

Evaluar los costos de producción después de la estandarización de las labores 

culturales de producción en la empresa Fundo los paltos S.A.C 
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Se tiene como Hipótesis general que La estandarización de las labores 

culturales reducirán los costos de producción del cultivo de uva en Fundo los 

Paltos S.A.C.   
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II. MARCO TEÓRICO

En este punto se dará a conocer el desarrollo de antecedentes investigados a

nivel nacional e internacional en enlace a la variable de estudio, asimismo, las

teorías que fundamentan la investigación, de la misma manera con el problema

del estudio y las definiciones conceptuales referentes a la mejora continua y

estandarización.

Aviléz (2022) en su tesis, tuvo como objetivo Determinar información referente

al manejo de las labores culturales en el cultivo de caña de azúcar, Describir

labores culturales sobre cultivo de caña de azúcar y establecer los impactos de

buenas labores culturales en el cultivo de azúcar. Se concluyo que es

importante indicar que la caña de azúcar demanda atenciones. Con más razón,

si el rendimiento operacional es menor, hay necesidad de encontrar un manejo

agronómico conveniente adaptando a la clase de suelo, ya que la caña de

azúcar requiere un buen manejo del riego, con eficiencia fertilización y

adecuado control de malezas lo que sin duda constituyen la llave del éxito para

lograr excelentes rendimientos.

Añorga & Becerra (2022) en su tesis, tuvo como objetivo Determinar en qué

medida la implementación de una propuesta de herramientas de control de

calidad y estandarización de procesos reduce los costos en la empresa de

derivados lácteos. Se concluyo que la implementación de una propuesta de

herramientas de control de calidad y estandarización de procesos afecta en

gran medida a la reducción de costos, al generar un ahorro del 86.90% de las

pérdidas iniciales detectadas previamente, ya que se seleccionó las

herramientas de estandarización de procesos a utilizar de acuerdo con la

problemática, las cuales fueron un plan de capacitaciones, un plan de

mantenimiento autónomo, un instructivo o manual de procedimientos, la

estandarización de tiempos y la implementación de una base de datos digital.

Espinoza et al. (2019) en su tesis, tuvo como objetivo Estandarizar procesos

para reducir costos de producción de las empresas de Soluciones

Constructivas. Se concluyó que con la estandarización de procedimientos en la

fabricación de drywall se logra reducir el tiempo de los procesos de elaboración
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según el DAP de 153 minutos a 108 minutos, con una diferencia de 45 minutos 

y eso involucra una reducción de tiempo del 29,4%. 

Vargas (2019) en su tesis, tuvo como objetivo Elaborar un Informe laboral 

respecto a las actividades de las labores culturales de Uva de Mesa en 

variedades Thomspon, Timco Seedless, del Fundo Pampa Baja- Irrigación 

Majes. Se concluyo que las labores culturales que se han realizado en el cultivo 

desde el momento de la preparación del terreno, instalación, formación, arreglo 

de racimos, cosecha, aseguran la producción de uva de mesa de calidad de 

exportación, que la mano de obra calificada, obliga constantemente a capacitar 

el personal obrero sin experiencia, para atender la necesidad interna y la 

actividad de supervisión ha sido de gran importancia para asegurar que todas 

las labores a mi cargo se cumplan en el momento indicado. 

Pachas (2017) en su tesis, tuvo como objetivo Estandarizar la malla de 

perforación y voladura para reducir los costos unitarios en las labores de 

avance U.E.A. San Hilarión Corporación Minera Virgen de la Merced S.A.C. Se 

concluyo que con el diseño óptimo de malla de perforación y voladura de rocas 

se logra reducir de US$ 4816.21 a US$. 4413.63 y con la estandarización de la 

malla de perforación y voladura de rocas, se logra un 8.36%, equivalente a US$ 

402.58 de ahorro en labores de avance. 

Ramírez (2020) en su tesis, tuvo como objetivo Determinar en qué medida se 

reducen los costos operativos de exportación de arándanos envasados en la 

empresa agroexportadora mediante la estandarización de procesos de 

despacho. Se concluyo que se logró reducir los costos operativos de 

exportación en un 35.40 % de arándanos envasado en la empresa 

agroexportadora mediante la estandarización de 9 procesos de despacho de 

acuerdo con los métodos indicados, así como con el análisis de los costos. 

Choqueña (2019) en su tesis, tuvo como objetivo Determinar de qué manera 

de la implementación de la estandarización de las especificaciones técnicas de 

los bienes patrimoniales influye en la estructura de reducción de costos en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2018. Se concluyo que la 

estandarización de Bienes Patrimoniales es necesario, ya que la 
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implementación de la estandarización influirá significativamente en la estructura 

de la reducción de costo, debido a la contratación de la dimensión 1- 

estandarización y la variable dependiente, figurando una similitud de 0.02. 

Añorga & Becerra (2022) en su tesis, tuvo como objetivo Determinar en qué 

medida la implementación de una propuesta de herramientas de control de 

calidad y estandarización de procesos reduce los costos en la empresa de 

derivados lácteos de la ciudad de Trujillo en el año 2020. Se concluyo que 

seleccionando las herramientas de estandarización de procesos a utilizar de 

acuerdo con la problemática e implementando herramientas de control de 

calidad, estas afectan en gran medida a la reducción de costos, al generar un 

ahorro del 86.90% de las pérdidas iniciales detectadas previamente. Ya que, 

en la evaluación económica-financiera, obteniendo como indicadores 

financieros una TMAR de 1.53%, un VAN de S/ 17,265.24, una TIR del 60.52%, 

un período de recuperación de aproximadamente 2 meses y un beneficio costo 

de 2.69, demuestra que la propuesta de mejora es factible generando 

beneficios. 

Harker & Suarez (2016) en su proyecto, el cual tuvo como objetivo proponer 

puntos de mejora en los procesos que la empresa está sosteniendo 

actualmente para el aseguramiento de calidad de producto terminado a 

comercializar en la empresa agrícola BANAFRUTS, la metodología de la 

investigación es subjetiva e interpretativa, dado a que se incorporó aspectos 

subjetivos del investigador como herramientas genuinas y legitimas, asimismo, 

tuvo un enfoque epistemológico, dado a que se analizó con datos adquiridos 

de BANAFRUTS. Como resultados se obtuvo la evidencia que dentro de los 

procesos hay la existencia de deficiencias que requieren atención inmediata, 

de la misma manera se pudo observar que en la empresa hubo una falta de 

capacitación y manejo que se le da al talento humano.  

Monteblanco (2022) en su tesis, tuvo como objetivo Determinar el impacto de 

la estandarización de procesos de gestión presupuestal en el área de Equipos 

y Logística sobre los costos de mantenimiento de la empresa minera en el año 

2022. Se concluyo que el impacto de la estandarización de procesos de gestión 

presupuestal en el área de Equipos y Logística fue la reducción de los costos 
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de mantenimiento de S/ 14 559 353,18 a S/ 12 615 650,52, también se realizó 

una evaluación económica de la implementación de la estandarización de 

procesos de gestión presupuestal en el área de Equipos y Logística en la 

empresa minera, determinando que el proyecto es rentable ya que se obtuvo 

un B/C de S/ 21,47.   

Flores (2020) en su tesis tuvo como objetivo Elaborar una propuesta que 

estandarice el proceso de alquiler de vehículos en base a la norma ISO 

9001:2015 y evaluar la reducción de costos en la empresa Viltony Rent a Car 

E.I.R.L. Se concluyo que se logró estandarizar los procesos de alquiler de

vehículos en base a la norma ISO, teniendo como resultado los indicadores que 

permitan evaluar su desempeño, así mismo el modelo de evaluación 

económica planteado ayudará a evaluar el desempeño del mismo en relación 

a la reducción de costos de la empresa. 

Medina (2017) en su tesis, tuvo como objetivo Identificar los beneficios de la 

estandarización de los procesos de producción basado en la metodología Lean 

Manufacturing para la fabricación de cisternas. Se concluyo que la 

estandarización de los procesos de producción basado en la metodología L.M, 

si permite reducir los costos de producción, hay reducción del tiempo de 

fabricación y se logró eliminar los productos no conformes y el tiempo óptimo 

de fabricación de las cisternas. 

Correa & Iparraguirre (2016) en su tesis, tuvo como objetivo Reducción de 

costos operativos, mediante la estandarización de malla de perforación y 

voladura en secciones 4.0 m. x 4.0 m. Se concluyo que, con la optimización 

ahorraron 50 666.4 $/año en lo planificado en las cuatro labores de estudio, la 

eficiencia ha aumentado en 10 % y que cantidad de taladros no es relevante 

para obtener un mayor avance, lo importante es la distribución en el frente. 
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  A continuación, se mostrarán las teorías en relación al tema. 

La mejora continua es un concepto esencial que está vinculado con el 

desarrollo del sistema de gestión, desde su incorporación en la sección 

introductoria de la norma ISO 9001, el cual plantea que la mejora es esencial 

para que una organización mantenga altos niveles de desempeño Mejías et al. 

(2018). La mejora del proceso se refiere al desarrollo de soluciones orientadas 

a eliminar las causas, a raíz de los problemas de rendimiento de la empresa, el 

trabajo para la mejora de procesos, busca solucionar un problema, dejando 

intacta la estructura básica de trabajo (Santiago, 2018). 

La gestión de procesos, es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección 

de la empresa a identificar, representar, diseñar, controlar, mejorar y hacer más 

productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente 

Bravo (2011). Asimismo Pérez (2004) comenta que un proceso tiende hacer 

una secuencia (ordenada) de actividades (repetitivas) cuyo producto tiene valor 

para su usuario y cliente; entendiendo valor como todo aquello que se estima 

o por el que lo percibe (cliente, accionistas, personal, proveedores, sociedad).

De igual manera, el autor Dumas et al. (2017), comenta que cada organización 

tiene que gestionar una serie de procesos, los cuales cubren la creación de 

valores esencial de una empresa; es decir, la producción de bienes y servicios 

por los que pagan los clientes. 

La mejora de procesos consiste en dar seguimiento a los datos recopilados y 

la medición de los procesos deben ser analizados con el fin de conocer las 

características y la evolución de los procesos; por lo que se debe tener la 

siguiente información relevante: ¿Que procesos no alcanzan los resultados 

planificados?, ¿Dónde existen oportunidades de mejora? (Beltrán et al. 2009).  

La fase de formación del cultivo de la vid, inicia con la poda de formación, 

estableciendo en concreto de la plantación y producción, en el cual se elige la 

cantidad de racimos en el año siguiente de acuerdo con el vigor, la capacidad 

de riego, nutrición, etc; asimismo mediante esta etapa, se intenta corregir las 

posibles deficiencias que se han tenido en la campaña pasada. (Salazar & 

Melgarejo, 2005) 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación: 

Tipo de Investigación: El presente proyecto es una investigación aplicada 

dado a que se hará uso de la aplicación y la utilización de los conocimientos 

adquiridos con el fin de dar solución a una problemática en especial. Según 

lo que indica Tamayo (2007): La investigación aplicada se entiende como el 

análisis y ejecución de lo que se está investigando a incertidumbres 

concretos, en escenarios concretos, de la misma manera Tamayo (2007) 

también indica: “Este tipo de investigación se orienta a una aplicación 

próximo, más no a la aplicación de teorías”, asimismo para Sunyer (2006): 

“La finalidad de este tipo de investigación es dar solución a un problema o 

planteamiento en concreto, orientado la indagación del conocimiento para la 

aplicación”. 

Diseño de Investigación: El presente trabajo es una investigación 

preexperimental y transversal descriptiva considerando que no se 

manipulara las variables establecidas serán estudiadas en un tiempo 

establecido. Para Sunyer (2006): “Una investigación preexperimental es 

básicamente el estudio exploratorio y descriptivo, pero los resultados deben 

observarse con seguridad. 

3.2. Variables y Operacionalización: 

Variables Independientes y Dependientes: Para Núñez (2007): “Las 

variables independientes son las que se elige de forma voluntaria, para así 

poder comprobar la influencia con las variables dependientes”, asimismo 

Sampieri et al. (1991) indica que: “La variable dependiente es medible para 

observar la influencia del manejo de una variable independiente podría 

causarle”. 

Definición Conceptual:  

LABORES CULTURALES: Según Alternativas (2015) Las labores culturales 

son todas las tareas de mantenimiento y cuidados que se dan en el 

transcurso de la producción de alguna clase de planta, sea en agricultura 

protegida o campo abierto. 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN: Según Euroinnova (2017) Definir un plan de 

acción conciso otorga la determinación de la clase de actividades que se 

deban ejecutar para lograr triunfo en la disminución de costos en una 

empresa. 

Definición Operacional:  

ESTANDARIZACIÓN DE LABORES CULTURALES: Para poder realizar de 

una manera óptima una estandarización de las labores, es necesario realizar 

un diagnóstico del proceso productivo, en el cual es necesario utilizar las 

etapas del ciclo fenológico del cultivo de uva, considerando los parámetros 

de calidad de esta misma. 

REDUCCÍÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN: Para poder reducir los 

costos de producción, es necesario costear los gastos de mano de obra y en 

cada labor productiva en el cultivo de uva para poder realizar un plan de 

mejora. 

3.3. Población muestra y muestreo 

Población: Para Ventura (2017) “la población es un conjunto de elementos 

que contienen ciertas características que se pretenden estudiar”. 

Para López (2004) la población “es un grupo de personas u objetos que se 

quiere saber algo de ellos en una investigación”. 

“Se conoce como población al estudio de un grupo de casos que sean 

definidos y accesibles para que puedan formar la selección de la muestra, 

asimismo contara con criterios ya definidos” (Arias et al. 2016). 

La población en el presente proyecto son todos los procesos productivos de 

uva, palto y mango en la empresa Fundo Los Paltos. 

• Criterios de inclusión: Los procesos productivos de la vid.

• Criterios de exclusión: Procesos de producción de mango y palto.

Muestra: Para López (2004) la muestra “Es un subconjunto o parte del 

universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Hay 

procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una 

parte representativa de la población”, asimismo, (Sampieri et al. 1991) 
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concreta que: “La muestra es un grupo dividido de la población de la cual 

todos los componentes tienen la misma posibilidad de ser seleccionados”. 

La muestra es el proceso productivo de la uva en la empresa Fundo los 

Paltos. 

Muestreo: El muestreo del presente proyecto es no probabilístico. 

De acuerdo con Tamayo (2007) indica que: El muestreo es una herramienta 

de gran relevancia en la investigación, asimismo es con el cual el 

investigador puede dar a conocer las medidas que se representará a partir 

de los datos obtenidos que le permitirán extraer inferencias acerca de la 

población de acuerdo a la investigación. 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Arias et al. (2016) nos dice que la inspección debe ser realizada a partir del 

enfoque cuantitativo, ya que todo lo analizado debe ser medido para evaluar 

las mejoras; asimismo, puede ser aplicado desde un nivel descriptivo hasta 

lo explicativo en diseños experimentales y no experimentales. Cisneros et al. 

(2022) nos dicen que hay tipos de técnicas para la recolección de datos, 

como la técnica Delphi, grupo nominal y encuesta, por parte de los 

instrumentos tenemos el cuestionario y escalamiento Likert, que harán de 

los resultados confiables y den respuesta a la pregunta de investigación.  

En la tabla 1 se puede apreciar las técnicas e instrumentos que se utilizarán 

para recopilar información respecto a cada una de las variables de estudio.  
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Tabla 1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

ESTANDARIZACIÓN 
DE LABORES 
CULTURALES 

Recopilación 
documental de 

producción 

Registros de 
procesos de 

producción agrícola 
Procesos de la 

empresa 

Registro de 
actividades clave en 
producción agrícola 

Procesos de la 
empresa 

Registro de 
procedimientos de 

labores culturales en 
producción 

Procesos de la 
empresa 

Observación 
experimental 

Guía de observación 
Procesos de la 

empresa 

Análisis 
documental 

Hoja de costeo de 
mano de obra 

Procesos de la 
empresa 

REDUCCIÓN 
DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

Análisis 
documental 

Hoja de costeo para 
materiales de 

producción 

Procesos de la 
empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Procedimientos 

En la figura 1. Se puede apreciar el flujorama para el procedimiento de la 

presente investigación, en el primer objetivo se realizará una descripción del 

proceso productivo de la uva en el cual se utilizarán las herramientas 

diagrama de procesos MACRO y Organigrama de la empresa, paso 

siguiente se identificaran las actividades que son más susceptibles de 

mejoras, luego de hacer la identificación se planteará una pregunta : 

“¿Necesita Mejora?” , en el cual si la respuesta es “NO” se acaba el proceso, 

si la respuesta es “SI” ,se procederá a planificar un plan de mejora continua 

en el proceso de producción de uva . Para el siguiente objetivo se procede a 

realizar un costeo de mano de obra, luego se realizar un costeo de labores 

culturales del cultivo de vid, paso siguiente se plantea una pregunta ¿Los 

costos son elevados?, si la respuesta es NO finaliza el proceso, pero si la 

respuesta es SI se procede a estandarizar los procesos de las labores del 

cultivo de la uva. En el último objetivo se procede a realizar una evaluación 

de costos de producción post prueba, paso siguiente se realiza un análisis 

comparativo y se plantea una pregunta ¿Se mejoraron los costos?, si la 

respuesta es NO se vuelve a realizar un plan de mejora y si la respuesta es 

SI se da por finalizado el proceso.
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Figura 1. Flujograma para el procedimiento de investigación 
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3.6. Método de análisis de datos 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos para el análisis de datos 

OBJETIVOS TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADOS 

Realizar un 
diagnóstico del 

proceso 
productivo del 

cultivo de vid en la 
empresa Fundo 
Los Paltos S.A.C 

Recopilación 
documental 

Procesos 
operacionales de 

producción 
agrícola (Anexo 4) 

Conocimiento de 
los procesos 

operacionales de 
producción 

agrícola en la 
empresa 

Observación no 
experimental 

Mapa de procesos 
Macro de 

operaciones 
agrícolas (anexo 

3) 

Descripción del 
orden de los 

procesos en las 
operaciones 

agrícolas 

Observación no 
experimental 

Matriz de riesgo 
(anexo 5)  

Diagnostico de los 
puntos de dolor en 

los procesos 

Estandarizar el 
proceso 

productivo del 
cultivo de la vid en 
la empresa Fundo 
los paltos S.A.C 

Observación no 
experimental 

Análisis SIPOC 
(anexo 15) 

Identificación y 
caracterización de 

los procesos 
agrícolas 

Análisis de datos 
Procedimientos de 
labores culturales 

(anexo 19) 

Descripción y 
análisis de las 

labores culturales. 

Evaluar los costos 
de producción 
después de la 

estandarización de 
los procesos de 
producción en la 
empresa Fundo 
los paltos S.A.C 

Análisis 
comparativo 

Hoja de costos 
(anexo 20) 

Conocimiento de 
los costos de 

producción en la 
producción 

agrícola  

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Aspectos éticos 

El presente proyecto de investigación se tomó en cuenta lo establecido por 

la normativa de la Universidad César Vallejo S.A.C., la cual ha sido 

expresada formalmente mediante la Resolución del Consejo. En ese sentido, 

para la ejecución de la investigación se consideró en todo momento el 

principio de honestidad, es decir, que durante el desarrollo del proceso 

investigativo toda acción fue transparente, sin alterar en ningún momento 

resultados. 

Asimismo, Juwel & Dilshad (2021) nos dicen que, las cuestiones éticas en 

una investigación son ciertas clases que proceden los investigadores para 

cuidar derechos durante la elaboración de estrategias de investigación y 

construcción de enlace de confiabilidad entre investigador y participantes de 

estudio. 

Este proyecto es elaborado con principios éticos, por lo que se tendrá en 

consideración normativas y legalidades peruanas de investigación, y así la 

información importante será cuidada, con un compromiso por el desarrollo 

de la calidad y estándares en el rubro agrícola, mejorando procesos y no 

específicamente en temas técnicos, financieros y económicos, sino también 

en la calidad humana. 
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IV. RESULTADOS

4.1. Realizar un diagnóstico del proceso productivo del cultivo de vid en la

empresa Fundo Los Paltos S.A.C

Para realizar el diagnóstico del proceso productivo de la empresa, se comenzó

realizando un organigrama de la empresa (Anexo 11) donde se observó que

la empresa consta de 3 gerentes: Gerente de operaciones, Gerente de

administración y finanzas , Gerente de planeamiento y control de gestión, la

investigación se centró en la parte del Gerente de operaciones , donde se

encuentran las jefaturas a cargo del proceso productivo del cultivo de vid, en

esta se encuentran el Jefe de producción agrícola Uva, Jefe de riego y

fertirriego y Jefe de Sanidad, en la investigación se encontró que la empresa

no contaba con un jefe de maquinarias, el cual si no es de vital importancia

para la producción agrícola uva, tiene algunas relevancias que pueden causar

un problema en el proceso de la fruta. El jefe de producción se encarga de

planificar y gestionar el presupuesto, asimismo programar las labores a

realizar en campo, y presentar un presupuesto ejecutado vs el proyectado.

Por debajo del jefe de producción se encuentra el supervisor de producción,

el cual se encarga del seguimiento de las labores y avances de personal, el

inspector de producción se encarga de tener registrado las asistencias del

personal, el número de personas en campo y, asimismo, inspecciona las

labores realizadas en campo.

Teniendo ordenado las personas responsables de los procesos de

operaciones agrícolas, se optó por realizar un mapa de procesos macro

(Anexo 12), donde se puede observar los procesos de entrada y salida, donde

como entrada tenemos los requisitos de cliente y como salida la materia prima

de calidad exportable, esto como objetivo de identificar los procesos y poder

relacionar con orden de ejecución, de manera estructurada. El mapa de

procesos se divide en 3 partes. Los procesos estratégicos, donde se parte del

planeamiento estratégico, en esta se encuentra la planificación comercial, los

costos y presupuestos, la gestión de procesos y la gestión de control interno.

Los procesos operacionales, en esta se encuentra la planificación interna,

seguido del manejo de cultivo, gestión de cosecha y transporte de materia
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prima. Procesos de soporte, en este último tenemos a las áreas encargadas 

de dar un soporte a manejo de las operaciones agrícolas, en esta se 

encuentran: Sanidad Vegetal, Riego y fertirriego, Administración y por último 

gestión de la calidad. 

Teniendo claro el macro proceso de las operaciones agrícolas, pasamos a 

realizar un diagrama de procesos del manejo de cultivo (Anexo 13) donde se 

puede encontrar la secuencia de las labores a realizar en todo el proceso 

productivo del cultivo Vid 

Planificación interna. En el proceso de manejo de cultivo inicia con una 

planificación interna, en esta etapa se realiza un plan de manejo de agrícola 

de cultivo VID, donde el jefe de producción realiza un procedimiento de esta 

misma, luego se establece documentos que rigen el proceso mismo. Luego 

de tener listo los procedimientos se coordina la necesidad de recursos, donde 

el jefe de producción hace los requerimientos de materiales necesarios para 

poder cumplir con el manejo de cultivo correctamente. En la siguiente etapa 

el jefe de producción realiza un programa de labores de producción agrícola, 

siendo esta misma comunicada a todas las jefaturas de la empresa.  
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A. Etapa de formación. La etapa de formación inicia en el post – cosecha,

donde se realiza labores en campo.

Tabla 3. Descripción de las labores en etapa de formación 

N° Actividad Clave Descripción de la actividad Actores 

1 Limpieza de campo 
Se realiza una limpieza de restos de fruta, basura, entre 

otros que puedan contaminar u obstruir el campo  
Obreros 

2 Mantenimiento de Parrones 
Se realiza arreglos en los parrones de daños que puedan 

haber sido causados en la cosecha  
Obreros 

3 Poda de Formación 
Esta poda consiste en cortar los cargadores a pitones, 

dependiendo si es material nuevo a 2 yemas visibles y si es 
antiguo a 3 yemas visibles. (la yema basal no se cuenta). 

Obreros 

4 Amarre de Cargadores 
 Amarrar los cargadores de manera ordenada con un o dos 

amarres; dependiendo del tamaño longitudinal de este 
Obreros 

5 Desbrote 

Consiste en la eliminación en estado herbáceo de brotes 
nacidos de yemas diferentes de las que constituyeron la 
carga dejada en la poda, de brotes dobles de las yemas 
francas y de brotes mal ubicados en el tronco, brazos o 

cordones. 

Obreros 

6 Despunte del primer flujo 
Despuntar los cargadores con un crecimiento longitudinal 

excesivo en el primer flujo 
Obreros 

7 Primer Amarre de brotes 
 Amarrar los brotes de manera ordenada con un o dos 
amarres; dependiendo del tamaño longitudinal de este 

Obreros 

8 Primer Desfeminelado 
Realizar el corte de feminelas en el primer y segundo flujo 

que obstruyen con el canopy 

9 Segundo Desfeminelado 
Realizar el corte de feminelas en el primer y segundo flujo 

que obstruyen con el canopy 
Obreros 

10 Tercer Desfeminelado 
Realizar el corte de feminelas en el primer y segundo flujo 

que obstruyen con el canopy 
Obreros 

11 Primer Análisis de Yema 
Mediante un método predictivo cuantitativo estimar el % de 

fertilidad de la planta 
Jefe de producción 

12 Segundo Amarre de brote 
 Amarrar los brotes de manera ordenada con un o dos 
amarres; dependiendo del tamaño longitudinal de este 

Obreros 

13 Primer Deshoje Retirar las hojas que puedan obstruir la entrada de luz solar Obreros 

14 Segundo Deshoje Retirar las hojas que puedan obstruir la entrada de luz solar Obreros 

15 Despunte de Centro de Calle 
Despuntar los cargadores con un crecimiento longitudinal 

excesivo y ubicado principalmente del quinto alambre hasta 
la próxima fila 

Obreros 

16 Levante de Guías Obreros 

17 Poda Señuelo 
Podar 5 plantas por lote a diferente número de yemas para 

poder ver el comportamiento de esta misma 
Supervisor de 

Campo 

18 Segundo Análisis de Yema 
Mediante un método predictivo cuantitativo estimar el % de 

fertilidad de la planta 
Jefe de producción 

19 Análisis de Resultados 
Analizar los resultados de la poda señuelo y el análisis de 

yema para estimar una proyección de producción 
Jefe de producción 

20 Determinar Pauta de Poda de producción 
Determinar las pautas según los resultados de los análisis 

en la poda señuelo y en el análisis de yema 
Jefe de producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Etapa de Producción.

Tabla 4. Descripción de las labores en etapa de producción 

N° Actividad Clave Descripción de la actividad Actores 

1 Poda de Producción 
Esta poda consiste en cortar los cargadores al número de 

yemas determinado con los resultados del análisis de yema 
y la poda señuelo 

Obreros 

2 Amarre de Cargadores 
 Amarrar los cargadores de manera ordenada con un o dos 

amarres; dependiendo del tamaño longitudinal de este 
Obreros 

3 Eliminación de restos de poda 
Consiste en eliminar los restos de cargadores, brotes que 

se quedan botados después de la poda de producción 
Obreros 

4 Pellizque de racimos 
Consiste en cortar los racimos para poder evitar el 
corrimiento de estas mismas (Arra 29 y Sugraone) 

Obreros 

5 Desbrote 

Consiste en la eliminación en estado herbáceo de brotes 
nacidos de yemas diferentes de las que constituyeron la 
carga dejada en la poda, de brotes dobles de las yemas 
francas y de brotes mal ubicados en el tronco, brazos o 

cordones. 

Obreros 

6 Penduleo 

Coger los brotes de un cargador y amarrar al alambre, sea 
en el primero o segundo de modo tal que este debe quedar 

recostado sobre los alambres y con el racimo que quede 
colgando debajo de estos 

Obreros 

7 Primer Deshoje Retirar las hojas que puedan obstruir la entrada de luz solar Obreros 

8 Primer Ajuste de carga Cortar los racimos con daños, plagas, enfermedades Obreros 

9 Segundo Deshoje Retirar las hojas que puedan obstruir la entrada de luz solar Obreros 

10 Raleo 

Se coge el racimo por la última baya del racimo sin tener 
contacto de los dedos con las bayas; iniciamos sacando 

primero todas las uvillas y después vamos entresacando las 
bayas de todos los brazos del racimo iniciando por la parte 
superior del racimo dando un espacio entre baya y baya de 

1.5 a 2 cm 

Obreros 

11 Levante de Guías 
Se levantan las guías para poder sostener los brotes que 

tienen más de 1.5 metros de altura 
Obreros 

12 Protección de racimo contra el sol 
Se pone mallas para protección de los racimos contra el sol, 

pájaros  
Obreros 

Al tener en claro el proceso del manejo de cultivo vid. el proceso ordenado de 

las labores culturales, y haber ordenado las actividades claves/labores 

culturales (Tabla 5), las descripción y responsable de estas mismas, se optó 

por realizar una matriz de riesgo (Anexo 14) de los procesos de la empresa, 

esta misma ayudó para poder observar los puntos de dolor de los diferentes 

procesos de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Gráfico resumen de matriz de riesgos en los procesos de la empresa Fundo los Paltos  

 

En la figura 2 se puede observar que el área de producción agrícola está 

primer lugar con un mayor número de puntos de dolor, contando como total 

13 problemas, de los cuales 9 son altos y 4 son bajos en el (Anexo 14) se 

puede observar la descripción y nivel de riesgo de esta mismas, lo más 

resaltante que se halló en los problemas , fue el constante incumplimiento a 

las pautas y procedimientos de las labores, los responsables directos de estos 

problemas no tenían a la mano un procedimiento claro de estas labores, a 

causa de eso se realizaban mal las labores y/o no se tenía el material 

necesario para estas mismas, asimismo una de las consecuencias más 

graves de estos puntos de dolor fue el daño a los racimos , los cual causa una 

disminución en el volumen de producción proyectada, y como ende una 

disminución en las ganancias. 

4.2. Estandarizar las labores culturales del cultivo de la vid en la empresa 

Fundo los paltos S.A.C 

Para estandarizar las labores culturales del cultivo vid, se realizó un diagrama 

SIPOC (Anexo 15) donde se puede observar la producción agrícola como 

proceso de nivel 0 y, asimismo, es el manejo de cultivo en etapa fenológica 

como proceso de nivel 1. Luego se determinó cuáles son los proveedores, las 

entradas, actividad claves, salida y usuario/cliente, siendo estos determinados 

de la siguiente manera: 

Administración
de Equipos y
Maquinarias

Administración
y finanzas

Logística y
Almacenes

Producción
Agrícola Uva

Riego y
Fertirriego

Sanidad
Vegetal

Sistemas

EXTREMO 1 1 1 3

ALTO 1 1 3 9 4 6

BAJO 1 1 1 4 2

1 1 1

4
2

1 1
3

9

4
6

1

1 1

3

0

2

4

6

8

10

12

14

EXTREMO

ALTO

BAJO

Fuente: Elaboración propia 
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a. Proveedor. Como proveedor principal se tiene al asesor del cultivo de uva, 

quien es el que ayuda a determinar las metodologías de las labores, y este va 

de la mano con el jefe de cultivo (producción agrícola) ambas entidades van 

de la mano para poder realizar de manera correcta las labores de campo.  

b. Entrada. Los proveedores (asesor y jefe de cultivo) determina las pautas, 

instructivos, informes e indicadores que permitan el control, orden y 

mejoramiento de los procesos de las labores en campo.  

c. Actividad Clave. En esta parte se determinaron las acciones prioritarias 

(labores culturales) que llevan a cabo el desarrollo, mejoramiento del cultivo 

de uva durante la producción que inicia desde la poda hasta la cosecha. 

d. Salida/producto. En el caso del manejo de cultivo de uva, la salida/ producto 

son los resultados de cada actividad clave en el campo, siendo estas mismas 

controladas y monitoreadas con los instructivos determinados por los 

responsables. 

e. Usuario/cliente. Los resultados de las actividades clave (labores culturales) 

son de suma importancia para todas las jefaturas responsables (producción 

agrícola, sanidad, riego y fertirriego y gestión de la calidad) por el manejo 

optimo del cultivo vid. 

Teniendo determinadas a los responsables y a cada uno de los procesos de 

las labores en el cultivo de la vid, se optó por realizar un análisis de análisis 

de riesgo (Anexo 16) de cada una de las labores, teniendo como resultado lo 

siguiente 

1. Poda de producción. Si esta labor no cumple con los procedimientos ya 

determinados, se corre el riesgo de una disminución de un volumen de 

producción o inadecuada determinación de la pauta. Se determino como 

un riesgo alto con el mismo método de nivel de riesgo por probabilidad e 

impacto (Anexo 5), así mismo se determinó que no es una actividad critica, 

la justificación de este análisis es que la estimación de producción está 

determinada por el número de bayas por Ha, por el peligro que persiste en 

las etapas subsiguientes. 
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2. Amarre de cargadores. Si esta labor no cumple con los procedimientos ya 

determinados, hay probabilidad de un desarrollo de plagas e inadecuado 

control de las mismas por un mal ordenamiento de plantas, dando las 

condiciones para que estas plagas puedan prosperar. Se determino que es 

un riesgo bajo dado a que, si bien la actividad es importante, un inadecuado 

alineamiento no es el único factor por el cual se desarrolle una plaga. 

3. Desbrote. Si esta labor no cumple con los procedimientos adecuados, hay 

probabilidad de una disminución de la producción por una inadecuada 

ejecución de la labor. Se determino como un riesgo alto porque en esta 

etapa es importante que la labor siga estrictamente la pauta debido a que 

en esta etapa se determinan los brotes y racimos viables por planta. 

4. Penduleo. Si esta labor no cumple con los procedimientos adecuados, hay 

probabilidad de presencia de plagas en racimos por inadecuada liberación 

del mismo. Se determino como un riesgo alto dado a que al no realizarse 

de manera adecuada hay una gran posibilidad de que los racimos se 

expongan a plagas. 

5. Deshoje. Si esta labor no cumple con los procedimientos adecuados, hay 

probabilidad de aumento de plaga. Se determino como un riesgo bajo 

porque si bien expone a los racimos, no es tan probable que aumenten las 

plagas. 

6. Ajuste de carga. Si esta labor no cumple con los procedimientos 

adecuados, hay probabilidad de una disminución en el volumen de 

producción. Se determinó que es un riesgo alto, asimismo, es una actividad 

critica en la fase de producción debido a la importancia de la labor.  

7. Raleo. Si esta labor no cumple con los procedimientos adecuados, hay 

probabilidad de disminución de producción y bajo promedio de bayas por 

racimo. Se determino que es un riesgo alto y una actividad critica debido a 

que en esta etapa se determinan la viabilidad de bayas y racimos. 

 

Teniendo en claro el riesgo de cada actividad clave (labor cultural) se optó por 

realizar un análisis de control para cada labor en el proceso productivo de la 

vid (Anexo 17). Para esto se plantearon las siguientes preguntas para cada 

actividad clave:  
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- Control (¿Qué?) en esta parte se hace referencia a que hacer para 

controlar, monitorear y supervisar cada actividad clave (labor cultural) 

donde se determinó realizar evaluaciones con frecuencia constante en 

cada labor, asimismo realizar un seguimiento de personal activo en 

campo. 

- ¿Quién? Esta pregunta hace referencia a los responsables de controlar, 

monitorear y supervisar las labores. Se determino que los responsables a 

cargo de actividades es principalmente el jefe de cultivo seguido del 

inspector de campo y calidad agrícola 

- ¿Como? Esta pregunta hace referencia a como se va controlar, 

monitorear y supervisar las labores. Se determino realizar la verificación 

del cumplimiento de la labor de acuerdo a lo determinado en los 

procedimientos (manual de instructivos), dar inducción pre operacional de 

la labor al personal de campo, realizar un seguimiento constante en el 

momento de la ejecución de la labor. 

- ¿Cuándo? Esta pregunta hace referencia al momento en el que se va a 

realizar el control, donde se determinó que es más viable realizarlo 

inmediatamente después de la labor realizada, antes de iniciar la labor y 

durante la ejecución de la labor. 

- Registros generados: Registros de evaluación de la labor, registros de 

inducción pre operacional en la labor y registros de la labor. 

 

Una vez determinado las actividades de control y monitoreos de cada labor, 

se realizó un análisis de indicador de cada una de las actividades (labores 

culturales) (Anexo 18). Para determinar el KPI (indicadores o medidores de 

desempeño), se realizó de acuerdo a las pautas propuestas por los 

responsables (asesor agrícola y jefe de cultivo); asimismo, se realizó una 

fórmula de indicador para cada labor y la frecuencia de esta misma. Teniendo 

en claro las medidas de cada labor y las frecuencias se tiene como resultado 

el instructivo de cada labor. 

Para realizar los procedimientos (manual de instructivos) de las labores del 

proceso productivo de la vid, se tuvo como referencia el formato de instructivos 

(Anexo 7), donde se puede observar cómo encabezado: el logo, nombre de la 
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empresa, titulo, código y fecha de revisión. En la primera página se tiene un 

registro de aprobación de documentos donde se resume a los protagonistas 

de la realización de este formato. 

En el (Anexo 19) se puede observar un procedimiento (manual de instructivo) 

ya realizado de las labores donde como cuerpo del procedimiento se tiene lo 

siguiente: objetivo, alcance, definiciones, responsables, procedimiento y datos 

de relevancia para la labor. 

 

4.3. Evaluar los costos de producción después de la estandarización de 

las labores culturales de producción en la empresa Fundo los paltos 

S.A.C 

Para evaluar los costos de producción se consideró un comparativo entre la 

campaña anterior y la campaña actual, para poder determinar los resultados 

de la estandarización realizada en las labores culturales del cultivo vid, 

asimismo, se tuvo en consideración separarlos por la variedad roja y la 

variedad verde, debido a que las labores varían según la variedad de la uva.  

 

 

Figura 3. Análisis de costos de la campaña 2021 en la empresa Fundos los Paltos  

                Fuente: Fundo los Paltos S.A.C 
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En la figura 3 se puede observar un comparativo de la campaña 2021 con los 

costos ejecutados y los costos proyectados de esta misma, en el cual se 

determinó que los costos estaban irregulares, en el lote 6 se puede observar 

un costo bajo en el ejecutado, pero también se observa en el lote 12 un costo 

por encima de lo proyectado, esto debido a la mala distribución de los costos 

de los jornales/labores en los lotes de las diversas variedades.  

 

 

Figura 4. Análisis de costos de la campaña 2022 en la empresa Fundos los Paltos  

 

 

 

En la figura 4 se observa una clara mejora a lo que fue la campaña pasada 

figura 3, esto debido a la mejora de distribución de costos y jornales, junto con 

la estandarización de las labores culturales, también se observa una variación 

en el lote 11, esto debido a problemas de aplicaciones, y un desorden, pero 

se pudo regularizar a medida del paso de los tiempos, como se observa en el 

gráfico.  
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Figura 5. Análisis de costos de la campaña 2021 en la empresa Fundos los Paltos  

 

 

 

En la Figura 5 se observa un significativo incremento de costos en el lote 16 

– Var Arra 29 (Roja), superando al costo proyectado en un 37,1%; esto debido 

al mal manejo del personal y materiales, asimismo, el atraso constante de las 

labores en ese lote tuvo como consecuencia un aumento significativo en los 

costos de la campaña 2021.  
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Figura 6. Análisis de costos de la campaña 2021 en la empresa Fundos los Paltos  

 

 

 

En la Figura 6 se observa una mejora en los costos, si bien los costos de los 

lotes 9B y 17 se mantuvieron por debajo de lo proyectado en ambas 

campañas, el lote 16 tuvo un crítico incremento en los costos a comparación 

del proyectado en la campaña 2021 Figura 5 , esto se mejoró en la campaña 

2022 debido al mejor manejo del personal y supervisión constante de las 

labores, asimismo el mejor uso de los materiales y procedimientos correctos 

para cada labor tuvo una gran influencia en la mejora de costos de la variedad 

roja en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/- S/5.000,00 S/10.000,00 S/15.000,00 S/20.000,00 S/25.000,00 S/30.000,00 S/35.000,00 S/40.000,00 

9B - Arra 29

16 - Arra 29

17 - Arra 29

COSTOS

LO
TE

/V
A

R
IE

D
A

D

EJECUTADOS PROYECTADOS

Fuente: Fundo los Paltos S.A.C 

 



 

30 
 

V. DISCUSIÓN  

 

Gracias a la estandarización de labores culturales, aplicada en nuestra 

investigación, los resultados indican una reducción de costos, es decir una 

optimización de los procesos, pudo reflejar una mejora organizacional y 

financiera; esto se puede observar en la reducción del 11% de los costos de las 

labores, todo esto frente a un escenario anterior donde se encontraba un 

desorden organizacional y una mala utilización de recursos. Con la 

investigación de Aviléz (2022) quien encontró una mejora en el rendimiento 

operacional en las labores culturales, esto a resultado de estandarización de 

labores culturales en el cultivo de caña de azúcar. Por lo tanto, se concluye que 

es posible garantizar que, con la estandarización de procesos, se podrá 

conseguir una mejora operacional en las labores. 

 

Asimismo, Añorga & Becerra (2022) exponen que, gracias a las herramientas 

de control de calidad y estandarización de procesos, se podrá reducir los costos 

operativos en el cual concluyó que la estandarización de procesos afecta en 

gran medida a la reducción de costos al generar un ahorro del 86.90% de los 

gastos operativos. Lo cual guarda concordancia con los resultados de esta 

investigación, donde se obtuvo una reducción del 11.21% de costos 

operacionales (labores culturales en el cultivo vid), por lo tanto, se puede 

concluir que con una óptima estandarización en los procesos se puede obtener 

buenos resultados, dado a que se obtiene un orden organizacional y con el cual 

se podrán desempeñar las funciones operativas de una mejor manera posible. 

 

De igual manera, Espinoza et al., (2019) en los resultados de su investigación 

determinan que con la estandarización de procedimientos se logra reducir el 

tiempo de los procesos, de manera que involucra una reducción del tiempo en 

un 29.4%, lo cual significa que se puede lograr optimizar los costos dado a la 

reducción de tiempo de las labores operativas. Concuerda Ramirez (2020) 

asegurando que, mediante la estandarización de procesos, se logró reducir los 

costos operativos en un 35.40%. Ambos estudios concuerdan con los 

resultados referentes al orden organizacional y reducción de costos, en el cual 
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se logró ordenar los procesos y reducir los costos a un 11.21%. Por 

consiguiente, se concluye que a medida que se vaya ordenando los procesos 

operativos se puede lograr una reducción de costos y un orden organizacional. 

 

Pachas (2017) afirmó que la estandarización en las labores de avance, 

optimizan la producción y reducen los costos, esto debido a la correcta 

utilización de las pautas como procedimientos e indicadores, lo cual hizo 

posible lograr un 8.36% de ahorros en avances. Estos resultados señalan que 

existen una mejora significativa después de realizar la estandarización, de igual 

manera con el estudio de Añorga & Becerra (2022) en el cual, tuvo como 

resultado el ahorro del 86.90% en los costos de producción, Asimismo en la 

investigación de Román & Zuñiga (2018) en el cual se determinó que la 

estandarización de los procesos influye en la productividad, incrementando la 

eficiencia operacional en los procesos de producción e identificando los 

problemas y optimizando los tiempos de producción, dando como resultado un 

ahorro del 5.62% en el costo total de producción al mes. Estas investigaciones 

respaldan y coinciden con los resultados obtenidos que fueron el ahorro del 

11.21% de costos de labores culturales. Se concluye que realizando un 

diagnóstico de los procesos y de igual manera una estandarización, influye 

significativamente a la eficacia operacional, lo cual tiene como consecuencia, 

la identificación de problemas en la empresa y como resultado una optimización 

en los tiempos y costos de producción. 

 

Del mismo modo, Choqueña (2019) en su estudio, logro comprobar que la 

estandarización influye significativamente en la reducción de costos, esto 

debido a la minimización del tiempo de los procesos, así mismo Zapata (2018) 

estableció que al estandarizar los procesos influye positivamente en el área de 

producción, es decir, se logra reducir los tiempos y costos a consecuencia de 

un orden en los diferentes subprocesos de producción. Estos estudios se 

asemejan a los resultados establecidos en esta investigación, teniendo como 

principal semejanza que la estandarización de procesos puede lograr optimizar 

y ordenar los diferentes procesos de producción, logrando una disminución de 

costos y aumentando significativamente la eficacia de las labores.  
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De igual manera en el estudio de Chavez & Mercado (2018) donde se 

determinó la estandarización de procesos mediante la elaboración de 

diagramas, fichas de control y seguimiento, fichas de procesos, manuales y 

operaciones que permitió tener una estructura de la manera en cómo deberían 

cumplirse los procesos y optimizar los tiempos, a consecuencia de lo 

mencionado se tiene un impacto significativo en la productividad, el cual tiene 

como consecuencia una reducción de tiempo en los procesos en un 50%, 

asimismo, se determinó los siguientes índices de rentabilidad: VAN = 98,453.60 

soles, TIR = 141% y B/C = 3.65. Asimismo, en el estudio de Llerena & Peralta 

(2021) donde se determinó la estandarización de procesos para mejorar la 

productividad, en el cual se utilizó las fichas de procesos, diagrama de análisis 

y procesos, estandarización de formatos y procedimientos, como resultado de 

las herramientas mencionadas obtuvo un incremento en la productividad de 

30%, el cual significa una reducción de costos para la empresa. Los resultados 

de ambos estudios mencionados tienen una alta semejanza con los datos 

obtenidos en la investigación, siendo los resultados principales el manejo de 

diagramas de procesos para un manejo óptimo de los procesos y tiempos en 

las actividades claves, de igual manera se concuerda con la reducción de 

costos a consecuencia de la estandarización, teniendo como resultado el 

11.21% de reducción en la presente investigación; se concluye que con la 

implementación de diagramas de procesos y la estandarización de los registros, 

formatos y procedimientos logran un incremento en la eficiencia que permiten 

tener un proceso más ordenado óptimo en la organización, lo cual permite tener 

un incremento en la productividad y a la vez una reducción de costos 

considerable para la organización.  

 

De igual manera se obtuvo resultados similares con la investigación de Cuenca 

(2021) donde se determinó el impacto de mejor en área de producción, el autor 

del estudio utilizó como principal herramienta la estandarización de procesos, 

donde al realizar el diagnóstico de la situación de la empresa pudo determinar 

5 causas raíces que intervienen de manera directa a los costos operativos de 

la empresa, con el manejo de la estandarización con diagrama de operaciones 

de procesos  ,matriz de priorización e indicadores, se pudo dar el resultado de 
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una reducción considerable en los costos de la empresa, lo cual constituye en 

el 28% en gastos operativos de la empresa. Los resultados del estudio se 

asemejan en gran significancia a los resultados de la presente investigación, 

esto debido a la similitud de herramientas y objetivos a utilizar siendo los 

principales el diagnóstico del proceso, la utilización de diagramas y matrices de 

procesos para la identificación de los principales problemas de la empresa, 

asimismo al utilizar la metodología de la estandarización para la reducción de 

costos, donde la presente investigación tuvo una reducción de 11.21% de 

costos operacionales en el área de producción agrícola de la empresa.  

Los resultados del presente estudio permitieron encontrar mayores detalles y 

conocimientos del impacto de la estandarización de procesos de una empresa, 

siendo semejantes a los estudios descritos dado a que como se mencionó, los 

resultados describen las impresiones positivas esperadas generadas por la 

metodología de la estandarización de procesos, teniendo como principales 

herramientas los diagramas de procesos, formatos, manuales , registros y la 

estandarización procedimientos en la empresa.   



34 

VI. CONCLUSIONES

1. Del primer objetivo, se concluye que el proceso productivo de cultivo vid, no

contaba con un orden en los registros (planillas, datos de labores), a

consecuencia de la indiferencia de los responsables inmediatos, asimismo

se observó un déficit en los procesos el cual necesitaba atención inmediata.

2. Del segundo objetivo, se concluye que al estandarizar las labores culturales

en el cultivo de la vid se pudo realizar un flujo de procesos de forma

ordenada, el cual en la empresa no existía hasta el momento, asimismo, la

restructuración de los procedimientos, indicadores y manual de instructivos

de las labores culturales, fueron consecuentes a dar una mejora en los

procesos de la fase de producción del cultivo vid.

3. Respecto al tercer objetivo, se concluye que al estandarizar las labores

culturales de manera óptima y ordenada se puede lograr una reducción de

costo de hasta 11.21% comparado con campañas anteriores, esto como

consecuencia de un buen orden organizacional, el cual pude ser posible que

el flujo de procesos de las operaciones en el cultivo vid se maneje de una

manera óptima.
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VII. RECOMENDACIONES

✓ Se recomienda continuar con el programa de inducciones y

capacitaciones para los colaboradores de la empresa.

✓ Actualizar de manera continua los procedimientos de cada labor del área

de producción agrícola, para tener un mayor orden en el área de trabajo.

✓ Se recomienda al jefe de cultivo dar capacitaciones cada cambio de

labores para evitar atrasos y errores al momento de realizar la actividad.

✓ Se recomienda registrar los datos de las evaluaciones de las labores, para

tener un registro histórico para futuras comparativas entre campañas.

✓ Se recomienda archivar de manera adecuada las planillas del personal de

trabajo en el área de producción agrícola para futuras auditorias.

✓ Se recomienda seguir con la estandarización para las siguientes etapas

del proceso productivo del cultivo vid (cosecha, packing, exportación)
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Anexo 1. Tabla 1. Matriz de operacionalización de variable 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
L
A

B
O

R
E

S
 C

U
L
T

U
R

A
L
E

S
 

 Según (Alternativas, 2015) 
Las labores culturales son 
todas las actividades de 
mantenimiento y cuidado 

que se llevan a cabo durante 
toda la producción de 

cualquier tipo de planta ya 
sea a campo abierto o en 

agricultura protegida. 

 Para poder realizar de una 
manera óptima una 

estandarización de las labores, es 
necesario realizar un diagnóstico 
del proceso productivo, en el cual 

es necesario utilizar las etapas 
del ciclo fenológico del cultivo de 
uva, considerando los parámetros 

de calidad de esta misma 

Proceso de poda Procedimiento de poda 

Razón 

Proceso de amarre  Procedimiento de amarre 

Proceso de desbrote Procedimiento de desbrote 

Proceso de Penduleo de brotes Procedimiento de penduleo 

Proceso de Ajuste de carga Procedimiento de ajuste de carga 

Proceso de Raleo Procedimiento de raleo 

Proceso de Limpieza de fruta Procedimiento de limpieza de fruta 

R
E

D
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 C
O

S
T

O
S

 
D

E
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

Según (Euroinnova, 2017) 
Trazar un plan de acción 

claro permite determinar el 
tipo de actividades que se 
deben realizar para poder 
tener éxito en lo que es 

reducción de costos en una 
empresa  

 Para poder reducir los costos de 
producción, es necesario costear 
los gastos de mano de obra y en 

cada labor productiva en el cultivo 
de uva para poder realizar un 

plan de mejora 

Costo de Mano de Obra Jornales / Hectárea 

Razón 

Costo de Labores N° Jornales Total Labor * Costo Jornal Labor 

Fuente: Elaboración propia 
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                      Anexo 3. Formato de mapa de procesos Macro: Operaciones agrícolas  

MAPA DE PROCESOS MACRO:  OPERACIONES AGRÍCOLAS - CASMA - CULTIVO VID

RE
Q

U
IS

IT
O

S 
D

E 
CL

IE
N

TE

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTIÓN LOGÍSTICA Y ALMACENES

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA

PROCESOS OPERACIONALES

PROCESOS SOPORTE

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Procesos operaciones de producción agrícola   

PROCESOS OPERACIONALES 

PLANIFICACIÓN 
INTERNA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
TRANSPORTE DE 
MATERIA PRIMA 

  

Establecer plan de 
manejo de cultivo 

PREPARACIÓN DE 
TERRENO 

GESTIÓN DE 
SIEMBRA 

MANEJO DE CULTIVO 
GESTIÓN DE 

COSECHA 
Programar unidad de 

transporte 
  

Definir documentos 
que rigen el manejo 

de cultivo 
    

MANEJO DE 
CULTIVO EN ETAPA 

DE FORMACIÓN 

MANEJO DE 
CULTIVO EN ETAPA 
DE PRODUCCIÓN 

Realizar programa de 
cosecha 

Controlar peso de jaba   

Gestionar Recursos     Poda Poda 
Realizar cosecha de 

materia prima 
Estibar jabas a unidad 

de transporte 
  

Realizar programa de 
labores / actividades 

    Amarre de plantas Amarre de cargadores 
Identificación de jabas 
con ticket de cosecha 

Realizar guía de 
transporte 

  

Comunicar programa     Desbrote 
Eliminación de 

sarmiento o restos de 
poda 

Acopio de materia 
prima 

Trasladar Materia 
Prima 

  

Ejecutar labor / 
actividad 

    Despunte 1er flujo Pellizque GESTIÓN DE MERMA     

      1er Amarre de brote Desbrote 
Recojo de materia 

prima de calidad no 
exportable 

    

      1er Desfeminelado Penduleo 
Entierro de materia 
prima de calidad no 

exportable 
    

      2do Desfeminelado 1er Deshoje       

      3er Desfeminelado 1er Ajuste de Carga       

      1er Análisis de Yema 2do Deshoje       

      2do Amarre de brote Deshierbo (Opcional)       

      1er Deshoje Raleo       

      2do Deshoje 1er Levante de Guías       

      
Despunte centro de 

calle 
Protección de racimo 

contra el sol 
      

      Levante de guías         

      2do Análisis de yemas         

      Poda Señuelo         

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Nivel de riesgo por probabilidad e impacto 

P
O

S
IB

IL
ID

A
D

 

CONTINUO 
0,9 

Medio 
0,9 

Alto 
1,8 

Alto 
2,7 

Extremo 
3,6 

Extremo 
4,5 

FRECUENTE 
0,7 

Medio 
0,7 

Medio 
1,4 

Alto 
2,1 

Alto 
2,8 

Extremo 
3,5 

POSIBLE 
0,5 

Bajo 
0,5 

Medio 
1 

Alto 
1,5 

Alto 
2 

Alto 
2,5 

ESPORÁDICO 
0,3 

Bajo 
0,3 

Medio 
0,6 

Medio 
0,9 

Medio 
1,2 

Alto 
1,5 

IMPROBABLE 
0,1 

Bajo 
0,1 

Bajo 
0,2 

Bajo 
0,3 

Bajo 
0,4 

Medio 
0,5 

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 

1 2 3 4 5 

IMPACTO 

Fuente: PROM PERÚ (Comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo) 
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Anexo 6. Plantilla de Hoja de costos de labores culturales en cultivo VID 

  
FORMACION 

DESCRIPCIÓN U.M 
dic-21 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

51 52 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

COSTOS DIRECTOS                                                 
 
MANO DE OBRA                                        
 
LABORES CULTURALES    

  
                                  

 
Análisis de fertilidad JR                        

Poda JR                        

Doblado de Cargadores JR                        

Amarre de Plantas JR                        

Ajustes de carga (Eliminación exceso de brotes/racimo) JR                        

Barriendo de Sarmiento de Poda JR                        

Deshierbo JR                        

Piñizque de Racimo JR                        

Desbrote JR                        

Amarre de cargadores JR                        

Primer desfeminelado JR                        

primer amarre de brotes JR                        

Levantando guías JR                        

Segundo desfeminelado JR                        

Segundo amarre de brotes JR                        

Tercer defeminelado JR                        

Tercer amarre de brotes JR                        

Limpieza de campo JR                        

Cortando y empaquetando junco JR                        

Supervisión de grupos de labores JR                        

Penduleo JR                        

Deshoje  JR                        

Raleo de Racimo JR                        

Control de calidad raleo de racimos y cosecha JR                        

Despunte de brotes JR                        

Regando calles con tractor JR                        

Limpieza de Racimo JR                        

Enterrado de Fruta JR                        
 

Fuente: Empresa Fundo Los Paltos S.A.C 
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  PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN U.M 
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

COSTOS DIRECTOS                                                               

MANO DE OBRA                                                               

LABORES CULTURALES                                                               

Análisis de fertilidad JR                               

Poda JR                               

Doblado de Cargadores JR                               

Amarre de Plantas JR                               
Ajustes de carga (Eliminación exceso de 
brotes/racimo) JR                               

Barriendo de Sarmiento de Poda JR                               

Deshierbo JR                               

Piñizque de Racimo JR                               

Desbrote JR                               

Amarre de cargadores JR                               

Primer desfeminelado JR                               

primer amarre de brotes JR                               

Levantando guías JR                               

Segundo desfeminelado JR                               

Segundo amarre de brotes JR                               

Tercer defeminelado JR                               

Tercer amarre de brotes JR                               

Limpieza de campo JR                               

Cortando y empaquetando junco JR                               

Supervisión de grupos de labores JR                               

Penduleo JR                               

Deshoje  JR                               

Raleo de Racimo JR                               

Control de calidad raleo de racimos y cosecha JR                               

Despunte de brotes JR                               

Regando calles con tractor JR                               

Limpieza de Racimo JR                               

Enterrado de Fruta JR                               

 

 

Anexo 7. Formato de cartillas de evaluación de labores  

Fuente: Empresa Fundo los paltos S.A.C 
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B B R R B B R R B B R R B B R R B B R R B B R R B B R R B B R R B B R R B B R R B B R R B B R R

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

8

9

10

CARGADOR

1

2

7F/C
N° 

PLANTA
LADO 3 4 5 6 128 9 10 11

4

5

1 2

Fecha de revisión:

Versión:

Página: 1/1

EVALUACIÓN DE PRE Y POST DESBROTE - CULTIVO VID 

Código

FLP - ASC - DB . 001

Fecha de aprobación:

Coordinador de Aseguramiento de la Calidad

FECHA

LOTE

6

7

OBSERVACIONES

Inspector de Aseguramiento de la Calidad

3

PRE-DESBROTE

POST-DESBROTE

TIPO DE EVALUACIÓN

EVALUADOR

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Código Fecha de revisión:
Fecha de aprobación:
Versión:

Página: 1/1

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
LADO 1
1° Flujo
2° Flujo
LADO 2
1° Flujo
2° Flujo
LADO 1
1° Flujo
2° Flujo
LADO 2
1° Flujo
2° Flujo
LADO 1
1° Flujo
2° Flujo
LADO 2
1° Flujo
2° Flujo
LADO 1
1° Flujo
2° Flujo
LADO 2
1° Flujo
2° Flujo
LADO 1
1° Flujo
2° Flujo
LADO 2
1° Flujo
2° Flujo
LADO 1
1° Flujo
2° Flujo
LADO 2
1° Flujo
2° Flujo
LADO 1
1° Flujo
2° Flujo
LADO 2
1° Flujo
2° Flujo
LADO 1
1° Flujo
2° Flujo
LADO 2
1° Flujo
2° Flujo

Observaciones:

ITMSN° PLANTAFILA / CUADRANTE 3 4 5 6
N° CARGADOR

11 121

P8

P4

P5

P6

7 8 9 102

P7

P1

P2

P3

TOTAL

FLP - ASC - PD - 004
EVALUACIÓN DE PODA - CULTIVO VID 

Inspector de Aseguramiento de la Calidad Coordinador de Aseguramiento de la Calidad

VARIEDAD
FECHA EVALUADOR
LOTE

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Código Fecha de revisión:

Fecha de aprobación:

Versión:

Página: 1/1

N° RACIMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

VIABLE

NO VIABLE

ATRASADO

N° RACIMOS 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

VIABLE

NO VIABLE

ATRASADO

N° RACIMOS 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

VIABLE

NO VIABLE

ATRASADO

N° RACIMOS 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

VIABLE

NO VIABLE

ATRASADO

N° RACIMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

VIABLE

NO VIABLE

ATRASADO

N° RACIMOS 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

VIABLE

NO VIABLE

ATRASADO

N° RACIMOS 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

VIABLE

NO VIABLE

ATRASADO

N° RACIMOS 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

VIABLE

NO VIABLE

ATRASADO

N° RACIMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

VIABLE

NO VIABLE

ATRASADO

N° RACIMOS 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

VIABLE

NO VIABLE

ATRASADO

N° RACIMOS 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

VIABLE

NO VIABLE

ATRASADO

N° RACIMOS 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

VIABLE

NO VIABLE

ATRASADO

Leyenda: 

C: Corrido AV: Atrasado Viablle

Q: Quemado ANV: Atrasado No Viable

D: Desgranado

P: Plaga

Inspector de Aseguramiento de la Calidad Coordinador de Aseguramiento de la Calidad

P1

P2

P3

NO VIABLE ATRASADO

OBSERVACIONES:

CONTEO Y 

CLASIFICACIÓN
N° DE RACIMOS

HILERA
N° DE 

PLANTA

VARIEDAD

EVALUADOR

EVALUACIÓN DE CONTEO DE RACIMOS Y BAYAS - CULTIVO VID 

LOTE:

FECHA:

FLP - ASC - RB - 002

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

50 
 

Código Fecha de revisión:

Fecha de aprobación:

Versión:

Página: 1/1

S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D

VIABLE

ATRASADO

CORRIDO

VIABLE

ATRASADO

CORRIDO

VIABLE

ATRASADO

CORRIDO

VIABLE

ATRASADO

CORRIDO

VIABLE

ATRASADO

CORRIDO

VIABLE

ATRASADO

CORRIDO

VIABLE

ATRASADO

CORRIDO

VIABLE

ATRASADO

CORRIDO

VIABLE

ATRASADO

CORRIDO

VIABLE

ATRASADO

CORRIDO

VIABLE

ATRASADO

CORRIDO

VIABLE

ATRASADO

CORRIDO

FLP - ASC - VR - 003

Observaciones:

P5

L1

L2

P6

L1

L2

Inspector de Aseguramiento de la Calidad Coordinador de Aseguramiento de la Calidad

EVALUACIÓN DE VIABILIDAD DE RACIMOS - CULTIVO VID 

LADO

VARIEDAD

EVALUADOR

L2

LOTE

FECHA

CONTEO Y 

CLASIFICACIÓN

N° DE 

PLANTA
HILERA

P1

L1

L2

P2

P3

P4

N° CARGADOR 

C12 C13 C14C6

L1

L2

L1

L2

L1

C1 C2 C9 C10 C11C3 C4 C5 C7 C8

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fecha de revisión:

Fecha de aprobación:

Versión:

Página: 1/1

LOTE: VARIEDAD

FECHA: EVALUADOR

SUPERVISOR PERSONAL FILA CUAD N° PLANTAS  /  CUADRANTE BT N° BROTES GRANDES N° BROTES TRASEROS N° BROTES PEQUEÑOS DOS BROTES AMARRADOS AMARRE EN EL NUDO N° RACIMO CON ZARCILLO N° BROTES ROTOS

FLP - ASC - PR - 005
CARTILLA DE EVALUACIÓN DE PENDULEO DE RACIMOS

Código

OBSERVACIONES

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fecha de revisión:

Fecha de aprobación:

Versión:

Página: 1/1

LOTE: VARIEDAD

FECHA: EVALUADOR

SUPERVISOR PERSONAL FILA CUAD N° PLANTAS  /  CUADRANTE CARGADOR CRUZADO CARGADOR ROTO BRAZO SIN AMARRAR FEMINELA AMARRADO CARGADOR SIN AMARRAR TOTAL DE CARGADORES

CARTILLA DE EVALUACIÓN DE AMARRE DE CARGADORES

Código

FLP - ASC - PR - 006

OBSERVACIONES

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 7. Formato de instructivos de labores  

LOGO NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

Código : 

Revisión

 : 

Página : 

Fecha : 

   

 

TITULO 

 

Revisado:  

   Aprobado:     

 

REGISTRO DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

Título:  

Código:  Revisión:   Fecha:  

 

ELABORADO POR: FIRMA: 

  

  

  

  

REVISADO POR: FIRMA: 

  

  

  

  

APROBADO POR: FIRMA: 

  

  

  

 

 

AVISO DE COPIA CONTROLADA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 8. Constancia de validación de instrumentos 
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Anexo 9. Autorizacion de uso de informacion de empresa 

 

 

AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN DE EMPRESA 

 

Yo Edgar Timoteo identificado con DNI 41061093 en mi calidad de jefe de 

Cultivo del área de PROUCCIÓN de la empresa Fundo Los Paltos S.A.C 

ubicada en la ciudad de Casma. 

OTORGO LA AUTORIZACIÓN, 

Al señor SANCHEZ GARCIA JORDAN y Al Señor MINCHOLA CARRASCO, 

FABRIZIO, Identificado(s) con DNI N°76910654 y DNI N° 70164549 de la (X) 

Carrera profesional INGENIERIA INDUSTRIAL, para que utilice la siguiente 

información de la empresa: 

GESTION DE PROCESOS, ANALISIS, COSTOS, PROCEDIMIENTO 

Con la finalidad de que pueda desarrollar su ( ) Informe estadístico, ( ) Trabajo de 
Investigación, (X) Tesis para optar el Título Profesional. 

(X) Publique los resultados de la investigación en el repositorio institucional de la 

UCV. 

Indicar si el Representante que autoriza la información de la empresa, solicita mantener el nombre o 

cualquier distintivo de la empresa en reserva, marcando con una “X” la opción seleccionada. 

( ) Mantener en reserva el nombre o cualquier distintivo de la empresa; o 

(x) Mencionar el nombre de la empresa. 

 

 

 

 

 

Firma del Representante Legal 

                                                                                       DNI:41061093 
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Anexo 10. Constancia de validación de instrumentos 
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Anexo 11. Constancia de autorización para publicar resultados  
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Anexo 12. Organigrama de la empresa Fundo Los Paltos S.A.C 

 

Anexo 13. Mapa de procesos MACRO: Operaciones Agrícolas 

 

 

PLANIFICACIÓN COMERCIAL COSTOS Y PRESUPUESTOS GESTIÓN DE PROCESOS
GESTIÓN DE CONTROL 

INTERNO

PLANIFICACIÓN INTERNA MANEJO DE CULTIVO GESTIÓN DE COSECHA
TRANSPORTE DE MATERIA 

PRIMA

PREPARACIÓN DE TERRENO GESTIÓN DE SIEMBRA

SANIDAD VEGETAL RIEGO Y FERTIRRIEGO
ADMINISTRACIÓN DE 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

AGRÍCOLA

RE
Q

U
IS

IT
O

S 
DE

 C
LI

EN
TE

PROCESOS ESTRATÉGICOS

M
AT

ER
IA

 P
RI

M
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DE
 C

AL
ID

AD
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XP
O

RT
AB

LE

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTIÓN LOGÍSTICA Y ALMACENES

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA

PROCESOS OPERACIONALES

PROCESOS SOPORTE
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Anexo 14. Diagrama de procesos de manejo de cultivo etapa de Formación – 

Producción en el cultivo VID 

 

Anexo 15. Matriz de riesgo de los procesos de la empresa Fundo los Paltos S.A.C 

    

N° PUNTO DE DOLOR 
PROCESO / 

ÁREA 
RIESGO I P 

Nivel de 

Riesgo 

Prioridad 

de 

Atención 

1 

Salida de 

productos de 

almacén sin 

requerimiento (por 

urgencia). El 

tiempo de 

regularización del 

requerimiento 

aprox. De 2 

semanas a 1 mes. 

Logística y 

Almacenes 

Descuadre en el 

balance e 

inconsistencia en 

el inventario 

contable 

2 0,9 ALTO 2 

2 

Contaminación 

cruzada en 

despacho de 

productos 

fitosanitarios por 

Logística y 

Almacenes 

Inhabilitación de 

exportación y 

suspensión de 

certificación 

orgánica por 

5 0,9 EXTREMO 1 
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uso de mismos 

recipientes en el 

despacho de 

productos de uso 

convencional y 

orgánicos. 

presencia de 

moléculas de 

origen prohibido 

en examen de 

residual de 

pesticidas 

realizado en 

materia prima 

3 

Compra de 

productos 

fitosanitarios en el 

límite de stock 

Logística y 

Almacenes 

Control 

inadecuado de 

plaga por falta de 

stock de productos 

para aplicación 

3 0.7 ALTO 2 

4 

Tardanza en la 

operación de 

venta nacional por 

falta de 

disponibilidad de 

carreta de apoyo 

para acopio de 

fruta de calidad 

no exportable. 

Administración 

y finanzas 

Fruta inocua por 

cruce de 

actividades de 

cosecha de fruta 

de calidad 

exportable y no 

exportable 

3 0.1 BAJO 3 

5 

Robo de 

productos 

fitosanitarios 

Logística y 

Almacenes 

Contaminación 

malintencionada 

de materia prima 

con productos de 

uso convencional. 

2 0.9 ALTO 2 

Desabastecimiento 

de productos para 

aplicación, 

originando un 

control 

inadecuado de 

plagas 

3 0.3 ALTO 2 

Incremento en el 

costo de 

producción por 

reposición de 

insumos 

2 0.1 BAJO 3 

6 
Robo de jabas de 

cosecha 

Logística y 

Almacenes 

Retraso en la labor 

de cosecha por 

desabastecimiento 

de jabas. 

1 0.5 BAJO 3 

Incremento en el 

costo de 

producción por 

reposición de 

jabas de cosecha 

1 0.5 BAJO 3 

7 
Presencia de 

Pulgón 

Sanidad 

Vegetal 

Reducción en el 

volumen de 

producción como 

consecuencia del 

poder de afección 

de la plaga 

4 0.5 ALTO 2 
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8 
Presencia de 

Oídium en VID 

Sanidad 

Vegetal 

Reducción en el 

volumen de 

producción como 

consecuencia del 

poder de afección 

de la plaga 

3 0.9 ALTO 2 

9 

Presencia de 

Chanchito Blanco 

en VID 

Sanidad 

Vegetal 

Inhabilitación de 

exportación por 

presencia de 

Chanchito Blanco 

como plaga 

cuarentenaria 

4 0.9 EXTREMO 1 

10 
Presencia de 

Coleóptero en VID 

Sanidad 

Vegetal 

Reducción en el 

volumen de 

producción como 

consecuencia del 

poder de afección 

de la plaga 

4 0.5 ALTO 2 

11 

Presencia de 

Mosca de la Fruta 

en VID 

Sanidad 

Vegetal 

Inhabilitación de 

exportación por 

presencia de 

mosca de la fruta 

como plaga 

cuarentenaria 

4 0.9 EXTREMO 1 

12 

Maquinaria de 

aplicación en mal 

estado de 

mantenimiento. 

Administración 

de Equipos y 

Maquinarias 

Inadecuado 

control de plagas 

por retraso en 

aplicaciones 

debido a la falta 

de maquinarias 

para aplicación 

3 0.5 ALTO 2 

13 

Error por parte de 

operadores en la 

ejecución de la 

aplicación 

Sanidad 

Vegetal 

Inadecuado 

control de plagas 

por incumplimiento 

de la pauta en la 

ejecución de la 

actividad 

3 0.7 ALTO 2 

14 

Alta rotación de 

supervisores de 

aplicación 

Sanidad 

Vegetal 

Presencia de 

residual de 

pesticidas por 

exceso en 

dosificación de 

aplicación o error 

en la pauta de 

aplicación 

3 0.5 ALTO 2 

15 

Problemas de 

aplicación por 

inadecuado 

manejo de 

CANOPIA 

Sanidad 

Vegetal 

Desarrollo de 

plagas debido al 

exceso de 

CANOPIA 

3 0.7 ALTO 2 

16 

Déficit hídrico y 

calidad de agua 

bajo los límites 

aceptables 

Riego y 

Fertirriego 

Presencia de 

plagas por estrés 

hídrico 

4 0.5 ALTO 2 
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Plantas en 

producción por 

debajo del óptimo 

establecido 

3 0.7 ALTO 2 

17 

Problemas de 

ratios en labor 

cultural de poda 

de formación en 

cultivo VID, por 

encima de lo 

proyectado 

Producción 

Agrícola Uva 

Incremento en el 

costo de 

producción por 

incumplimiento de 

ratios proyectados 

de ejecución de 

labor 

1 0.3 BAJO 3 

18 

Inadecuado 

momento de 

aplicación de 

Materia Orgánica 

en campos de 

uva, esta se debe 

realizar antes de 

poda, o en su 

defecto hasta 40 

días después de 

aplicación de 

Cianamida (40 

ddc). Sin embargo, 

esta se realizó 

hasta después de 

la fecha 

recomendada de 

aplicación. 

Riego y 

Fertirriego 

Disminución de 

aprovechamiento 

de nutrientes por 

parte de las 

pantas 

3 0.5 ALTO 2 

19 

Raleo realizado en 

incumplimiento a 

la pauta, 

originando un 

problema de 

casqueo de los 

racimos. 

Producción 

Agrícola Uva 

Reducción del 

precio de venta 

por incremento de 

racimos de uva de 

CAT 2 (Categoría 

2). Racimos fuera 

de la 

especificación 

técnica de 

materia prima. 

3 0.9 ALTO 2 

20 

Demora en 

cosecha por 

selección de fruta, 

esto debido a que 

presentaba daño 

por OIDIUM 

Producción 

Agrícola Uva 

Incremento de 

costo de 

producción por 

contratación de 

personal para una 

labor 

extraordinaria de 

selección de 

racimos que 

presentan daño 

2 0.1 BAJO 3 

21 
Presencia racimos 

blandos 

Producción 

Agrícola Uva 

Reducción del 

precio de venta 

por incremento de 

racimos de uva de 

CAT 2 (Categoría 

2) 

3 0.9 ALTO 2 
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22 

Cálculo 

inadecuado de 

jornales en la labor 

de cosecha. 

Producción 

Agrícola Uva 

Alto grado de 

madurez en 

materia prima, 

acortando los días 

de vida útil de la 

misma. Inviabilidad 

de tránsito 

marítimo en rutas 

de tránsito largo. 

3 0.3 ALTO 2 

23 

Goteros de 

mangueras de 

riego obstruidos de 

manera constante 

Riego y 

Fertirriego 

Desuniformidad en 

el crecimiento de 

plantas debido a 

una distribución de 

agua y nutrientes 

inadecuada 

3 0.7 ALTO 2 

24 

Caída de botones 

florales en Lote 15, 

cultivo uva, 

variedad ARRA 15 

Producción 

Agrícola Uva 

Disminución de 

producción 

estimada, por 

exceso de caída 

de botones florales 

3 0.7 ALTO 2 

25 

Falta de control en 

la concentración 

de fertilizantes 

aplicados 

Riego y 

Fertirriego 

Rendimiento de 

producción por 

debajo de lo 

esperado debido 

a un estrés por 

exceso de 

elementos 

nutricionales 

5 0.9 EXTREMO 1 

26 

Presencia de 

residual de 

pesticidas, por 

toma de muestras 

en auditorías 

inopinadas 

Sanidad 

Vegetal 

Inhabilitación de 

exportación y 

suspensión de 

certificación 

orgánica por 

presencia de 

moléculas de 

origen prohibido 

en examen de 

residual de 

pesticidas 

realizado en 

materia prima 

5 0.7 EXTREMO 1 

27 

Plantaciones de 

Palta y Mango no 

productivas 

Administración 

y finanzas 

Recuperación de 

inversión muy por 

debajo de lo 

esperado 

3 0.5 ALTO 2 

28 
Falta de stock de 

fertilizantes 

Riego y 

Fertirriego 

Disminución de 

producción 

estimada, por falta 

de nutrición 

requerida 

3 0.5 ALTO 2 

29 

Cortes no 

programados de 

energía eléctrica 

Administración 

y finanzas 

Improductividad 

de todas las áreas 
4 0.9 EXTREMO 1 
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30 

Carretas 

insuficientes para 

el traslado de 

acopio de materia 

prima durante 

cosecha 

Administración 

de Equipos y 

Maquinarias 

Deshidratación de 

fruta por 

exposición solar 

3 0.1 BAJO 3 

31 
Señal de internet 

inestable 
Sistemas 

Inoperatividad de 

los sistemas 

informáticos como 

NISIRA y TIME SOFT 

3 0.1 BAJO 3 

32 

Equipos 

(impresoras y 

laptops y/o PC de 

escritorio) y 

repuestos 

insuficientes 

(mouse, teclados, 

cable VGA y de 

alimentación) 

Sistemas 

Disminución de la 

productividad de 

las distintas 

unidades de 

gestión agrícola 

1 0.5 BAJO 3 

33 

Caída de botones 

florales en L15, 

variedad ARRA 15 

Producción 

Agrícola Uva 

Disminución en el 

volumen de 

producción 

estimado 

4 0.4 BAJO 3 

34 

Racimos con daño 

en la labor de 

raleo por falta de 

procedimientos 

Producción 

Agrícola Uva 

Disminución en el 

volumen de 

producción 

estimado 

2 0.9 ALTO 2 

35 

Corte de racimos 

con buena 

condición por falta 

de procedimientos 

de la labor 

Producción 

Agrícola Uva 

Disminución en el 

volumen de 

producción 

estimado 

3 0.7 ALTO 3 

36 

Racimos con daño 

de tijeras en la 

labor de raleo por 

falta de 

procedimientos 

Producción 

Agrícola Uva 

Disminución en el 

volumen de 

producción 

estimado 

2 0.9 ALTO 2 

37 

Corte de 

cargadores a 

menos yemas de 

lo estimado según 

la pauta del 

asesor, debido a 

falta de instructivos 

Producción 

Agrícola Uva 

Disminución en el 

volumen de 

producción 

estimado 

3 0.9 ALTO 3 

38 

Racimos infestados 

de oídium por la 

falta de 

desinfección al 

realizar la labor 

Producción 

Agrícola Uva 

Disminución en el 

volumen de 

producción 

estimado 

2 0.9 ALTO 2 

39 

Materiales 

defectuosos 

(Tijeras de raleo, 

Caballetes) que 

impiden realizar 

una buena labor 

Producción 

Agrícola Uva 

Disminución en el 

volumen de 

producción 

estimado 

4 0.1 BAJO 3 
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Anexo 16. Diagrama SIPOC de los procesos del manejo de cultivo Vid. 

Proceso 

de Nivel 0 

Procesos de 

Nivel 1 

S I P O C 

(Proveedor) (Entrada) (Actividad Clave) (Salida / Producto) (Usuario / Cliente) 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 A
g

ríc
o

la
 

Manejo de 

Cultivo en 

Etapa 

Fenológica 

de 

Producción 

1. Asesor 

2. Jefe Cultivo Vid 

3. Calidad Agrícola 

1. Pauta de poda 

de producción.  

2. Análisis de 

yemas (realizar el 

análisis de yemas 

al número de 

yemas 

representativo del 

lote). 

3. Informe de 

poda señuelo. 

Poda de 

Producción 

ARRA 15: 

Lotes con poda: 

X yemas / cargador  

 

Lotes sin poda: 

X yemas / cargador 

 

ARRA 29: 

X Brotes / planta   

 

SUGRAONE: 

X Brotes / planta  

Jefe Cultivo Vid  

Sanidad Vegetal 

Riego y Fertirriego 

Gestión de la Calidad 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 A
g

ríc
o

la
 

Manejo de 

Cultivo en 

Etapa 

Fenológica 

de 

Producción 

1. Asesor 

2. Jefe Cultivo Vid 

3. Calidad Agrícola 

1. Pauta 

2. Procedimiento 

de labor 

Amarre de 

cargadores 

Plantas con 

cargadores 

alineados 

Jefe Cultivo Vid  

Sanidad Vegetal 

Riego y Fertirriego 

Gestión de la Calidad 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 A
g

ríc
o

la
 

Manejo de 

Cultivo en 

Etapa 

Fenológica 

de 

Producción 

1. Asesor 

2. Jefe Cultivo Vid 

3. Calidad Agrícola 

1. Pauta 

2. Procedimiento 

de labor 

Desbrote 

ARRA 15: 

X Brotes / planta  

 

ARRA 29: 

X Brotes / planta   

 

SUGRAONE: 

X Brotes / planta  

Jefe Cultivo Vid  

Sanidad Vegetal 

Riego y Fertirriego 

Gestión de la Calidad 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 A
g

ríc
o

la
 

Manejo de 

Cultivo en 

Etapa 

Fenológica 

de 

Producción 

1. Asesor 

2. Jefe Cultivo Vid 

3. Calidad Agrícola 

1. Pauta 

2. Procedimiento 

de labor 

Penduleo 
Racimo 

Penduleado 

Jefe Cultivo Vid  

Sanidad Vegetal 

Riego y Fertirriego 

Gestión de la Calidad 
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P
ro

d
u

c
c

ió
n

 A
g

ríc
o

la
 

Manejo de 

Cultivo en 

Etapa 

Fenológica 

de 

Producción 

1. Asesor 

2. Jefe Cultivo Vid 

3. Calidad Agrícola 

1. Pauta 

2. Procedimiento 

de labor 

1er Deshoje Racimo liberado 

Jefe Cultivo Vid  

Sanidad Vegetal 

Riego y Fertirriego 

Gestión de la Calidad 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 A
g

ríc
o

la
 

Manejo de 

Cultivo en 

Etapa 

Fenológica 

de 

Producción 

1. Asesor 

2. Jefe Cultivo Vid 

3. Calidad Agrícola 

1. Pauta 

2. Procedimiento 

de labor 

1er Ajuste de 

carga 

ARRA 15: 

50 Racimos / planta  

 

ARRA 29: 

33 Racimos / planta  

 

SUGRAONE: 

49 Racimos / planta  

Jefe Cultivo Vid  

Sanidad Vegetal 

Riego y Fertirriego 

Gestión de la Calidad 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 A
g

ríc
o

la
 

Manejo de 

Cultivo en 

Etapa 

Fenológica 

de 

Producción 

1. Asesor 

2. Jefe Cultivo Vid 

3. Calidad Agrícola 

1. Pauta 

2. Procedimiento 

de labor 

2do Deshoje 

(Repase de 

amarre de brote) 

Racimo liberado 

Jefe Cultivo Vid  

Sanidad Vegetal 

Riego y Fertirriego 

Gestión de la Calidad 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 A
g

ríc
o

la
 

Manejo de 

Cultivo en 

Etapa 

Fenológica 

de 

Producción 

1. Asesor 

2. Jefe Cultivo Vid 

3. Calidad Agrícola 

1. Instrucción de 

Labor Cultural 

2. Alerta de 

presencia de 

maleza 

Deshierbo 

(Opcional) - El 

momento de la 

labor lo determina 

el crecimiento de 

la maleza 

Campo 

deshierbado 

Jefe Cultivo Vid  

Sanidad Vegetal 

Riego y Fertirriego 

Gestión de la Calidad 
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P
ro

d
u

c
c

ió
n

 A
g

ríc
o

la
 

Manejo de 

Cultivo en 

Etapa 

Fenológica 

de 

Producción 

1. Asesor 

2. Jefe Cultivo Vid 

3. Calidad Agrícola 

1. Instrucción de 

Labor Cultural 

2. Racimo 

Penduleado 

3. Racimo 

Liberado 

4. Número de 

Racimos 

5. Informe de 

evaluación de 

Calibre de Baya 

Raleo 

ARRA 15: 

50 Racimos / planta  

60 Bayas / racimo  

 

ARRA 29: 

33 Racimos / planta  

66 Bayas / racimo  

 

SUGRAONE: 

49 Racimos / planta  

55 Bayas / racimo  

Jefe Cultivo Vid  

Sanidad Vegetal 

Riego y Fertirriego 

Gestión de la Calidad 

 

Anexo 17. Análisis de riesgo de las labores en el proceso productivo Vid  

P ANÁLISIS DE RIESGO 

(Actividad 

Clave) 

Descripción del 

Riesgo 

I 

(Impacto) 

P 

(Posibilidad) 

Sig. 

(Significancia) 

¿Actividad 

Crítica? 
Justificación 

Poda de 

Producción 

Disminución de 

volumen de 

producción por 

inadecuada 

ejecución de la labor 

(la labor se ejecuta a 

la longitud de 

cargador promedio), 

o inadecuada 

determinación de la 

pauta. 

2 0,9 ALTO No 

1. La estimación de la 

producción está 

determinada por el número 

de bayas por ha., por lo que 

el peligro persiste en las 

etapas subsiguientes, lo que 

hace que esta etapa sea 

una etapa no crítica. 

Amarre de 

cargadores 

Desarrollo de plagas 

e inadecuado control 

de las mismas por mal 

ordenamiento de 

plantas, dando las 

condiciones para que 

éstas puedan 

prosperar 

2 0,1 BAJO No 

1. Aunque la actividad es 

importante, un inadecuado 

alineamiento no es el único 

factor por el cual se 

desarrolle una plaga en la 

planta, también está 

determinada por el follaje y 

acomodo de racimo, 

aunque se haga una 

adecuada labor el peligro 

persiste en las actividades 

subsiguientes, lo que hace 

que esta labor no sea una 

labor crítica. 

Desbrote 

Disminución en la 

producción por 

inadecuada 

ejecución de la labor 

3 0,5 ALTO No 

1. En esta labor es 

importante seguir la pauta 

estrictamente, porque eso 

determinará el total de los 

brotes y racimos viables por 

planta. 

Penduleo 

Presencia de plagas 

en racimos por 

inadecuada 

liberación del mismo 

5 0,5 ALTO No 

1. En esta labor es 

importante porque de no 

realizarse hay una gran 

posibilidad de que los 
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racimos se expongan a 

plagas 

1er Deshoje 
Inadecuado control 

de plagas  
4 0,1 BAJO No 

1. La labor es de suma 

importancia porque de no 

realizarse, hay posibilidad de 

dejar expuesto al racimo  

1er Ajuste de 

carga 

Disminución en el 

volumen de 

producción 

4 2,8 ALTO Si 

1. La labor es importante 

porque de cortar más 

racimos de lo proyectado 

tendría un efecto muy grave 

en la producción 

2do Deshoje 

(Repase de 

amarre de 

brote) 

Inadecuado control 

de plagas  
4 0,1 BAJO No 

1. La labor es de suma 

importancia porque de no 

realizarse, hay posibilidad de 

dejar expuesto al racimo  

Deshierbo 

(Opcional) - 

El momento 

de la labor lo 

determina el 

crecimiento 

de la maleza 

Hospedero de plagas 4 0,1 BAJO No 

1. Si bien esta labor no es de 

gran prioridad, el dejar la 

hierba podría atraer muchas 

plagas 

Raleo 

Disminución de 

producción por 

inadecuada 

ejecución de la labor, 

número de bayas 

promedio por debajo 

de lo establecido en 

la pauta 

3 0,9 ALTO Sí 

1. La labor es de suma 

importancia porque aquí se 

puede saber la viabilidad 

de las bayas y racimos  

 

Anexo 18. Análisis de actividades de control para las labores en el proceso productivo de la 

Vid 

P ACTIVIDADES DE CONTROL 
REGISTROS 

GENERADOS (Actividad Clave) 
CONTROL 

¿Qué? 
¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Poda de 
Producción 

1. Evaluación de 
Poda de 

Producción 
 

2. Supervisión 
constante de la 

labor 

1. Calidad 
Agrícola 

2. 
Producción 

Agrícola 

1. Verifica el cumplimiento de la 
ejecución de la labor de acuerdo a lo 
determinado en la pauta de poda de 

producción. 
 

2.1.  Inducción pre operacional en la 
labor al personal  

 
2.2. Verificación constante del 
cumplimiento de la pauta en el 

momento de la ejecución de la labor. 

1. 
Inmediatamente 

después de 
realizada la 

labor. 
 

2.1. Antes de 
iniciar la labor. 

 
2.2. Durante la 
ejecución de la 

labor 

1. Registro de 
Evaluación de Poda de 

Producción. 
 

2. Registro de 
inducción pre 

operacional en la labor 
de PODA DE 

PRODUCCIÓN 
 

3. Registro de la labor. 

Amarre de 
cargadores 

1. Supervisión 
constante de la 

labor 

1. 
Producción 

Agrícola 

1.1.  Inducción pre operacional en la 
labor al personal  

 
1.2. Verificación constante del 
cumplimiento de la pauta en el 

momento de la ejecución de la labor. 

 
1.1. Antes de 
iniciar la labor. 

 
1.2. Durante la 
ejecución de la 

labor 

1. Registro de 
inducción pre 

operacional en la labor 
de AMARRE DE 
CARGADORES 

 
2. Registro de la labor 
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Desbrote 

Verificar cuadro 
de monitoreo 

para actividades 
críticas 

1. Calidad 
Agrícola 

2. 
Producción 

Agrícola 

1.1.  Inducción pre operacional en la 
labor al personal  

 
1.2. Verificación constante del 
cumplimiento de la pauta en el 

momento de la ejecución de la labor. 

 
1.1. Antes de 
iniciar la labor. 

 
1.2. Durante la 
ejecución de la 

labor 

1. Registro de 
Evaluación de Poda de 

Producción. 
 

2. Registro de 
inducción pre 

operacional en la labor 
de DESBROTE 

 
3. Registro de la labor. 

Penduleo 

Supervisión 
constante 
durante la 

ejecución de la 
labor 

1. Calidad 
Agrícola 

2. 
Producción 

Agrícola 

1.1.  Inducción pre operacional en la 
labor al personal  

 
1.2. Verificación constante del 
cumplimiento de la pauta en el 

momento de la ejecución de la labor. 

 
1.1. Antes de 
iniciar la labor. 

 
1.2. Durante la 
ejecución de la 

labor 

1. Registro de 
Evaluación de Poda de 

Producción. 
 

2. Registro de 
inducción pre 

operacional en la labor 
de PENDULEO 

 
3. Registro de la labor. 

1er Deshoje 

Supervisión 
constante 
durante la 

ejecución de la 
labor 

1. Calidad 
Agrícola 

2. 
Producción 

Agrícola 

1.1.  Inducción pre operacional en la 
labor al personal  

 
1.2. Verificación constante del 
cumplimiento de la pauta en el 

momento de la ejecución de la labor. 

 
1.1. Antes de 
iniciar la labor. 

 
1.2. Durante la 
ejecución de la 

labor 

1. Registro de 
Evaluación de Poda de 

Producción. 
 

2. Registro de 
inducción pre 

operacional en la labor 
de DESHOJE 

 
3. Registro de la labor. 

1er Ajuste de carga 

Verificar cuadro 
de monitoreo 

para actividades 
críticas 

1. Calidad 
Agrícola 

2. 
Producción 

Agrícola 

1.1.  Inducción pre operacional en la 
labor al personal  

 
1.2. Verificación constante del 
cumplimiento de la pauta en el 

momento de la ejecución de la labor. 

 
1.1. Antes de 
iniciar la labor. 

 
1.2. Durante la 
ejecución de la 

labor 

1. Registro de 
Evaluación de Poda de 

Producción. 
 

2. Registro de 
inducción pre 

operacional en la labor 
de AJUSTE DE 

CARGA 
 

3. Registro de la labor. 

2do Deshoje 
(Repase de amarre 

de brote) 

Supervisión 
constante 
durante la 

ejecución de la 
labor 

1. Calidad 
Agrícola 

2. 
Producción 

Agrícola 

1.1.  Inducción pre operacional en la 
labor al personal  

 
1.2. Verificación constante del 
cumplimiento de la pauta en el 

momento de la ejecución de la labor. 

 
1.1. Antes de 
iniciar la labor. 

 
1.2. Durante la 
ejecución de la 

labor 

1. Registro de 
Evaluación de Poda de 

Producción. 
 

2. Registro de 
inducción pre 

operacional en la labor 
de DESHOJE 

 
3. Registro de la labor. 

Deshierbo 
(Opcional) - El 
momento de la 

labor lo determina 
el crecimiento de la 

maleza 

Supervisión 
constante 
durante la 

ejecución de la 
labor 

1. Calidad 
Agrícola 

2. 
Producción 

Agrícola 

1.1.  Inducción pre operacional en la 
labor al personal  

 
1.2. Verificación constante del 
cumplimiento de la pauta en el 

momento de la ejecución de la labor. 

 
1.1. Antes de 
iniciar la labor. 

 
1.2. Durante la 
ejecución de la 

labor 

1. Registro de 
Evaluación de Poda de 

Producción. 
 

2. Registro de 
inducción pre 

operacional en la labor 
de DESHIERBO 

 
3. Registro de la labor. 
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Raleo 

Verificar cuadro 
de monitoreo 

para actividades 
críticas 

1. Calidad 
Agrícola 

2. 
Producción 

Agrícola 

1.1.  Inducción pre operacional en la 
labor al personal  

 
1.2. Verificación constante del 
cumplimiento de la pauta en el 

momento de la ejecución de la labor. 

 
1.1. Antes de 
iniciar la labor. 

 
1.2. Durante la 
ejecución de la 

labor 

1. Registro de 
Evaluación de Poda de 

Producción. 
 

2. Registro de 
inducción pre 

operacional en la labor 
de RALEO 

 
3. Registro de la labor. 

 

Anexo 19. Análisis de indicador de las labores en el proceso productivo de la Vid 

P DETERMINACIÓN DE KPI 

DOCUMENTOS 
(Actividad Clave) INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR FRECUENCIA 

Poda de Producción 
Rango de número 
yemas con mayor 

fertilidad  

(#de cargadores podados 
dentro del rango de número 

de yemas con mayor fertilidad/ 
# de cargadores muestreados) 

*100% 

Cada vez que se 
realice la labor 

1. Procedimiento de labor de 
poda de producción 

Amarre de cargadores 
Número de cargadores 
amarrados de acuerdo 

a la pauta 

(# de cargadores amarrados 
correctamente / # total de 

cargadores evaluados) *100% 

Cada vez que se 
realice la labor 

1. Procedimiento de Amarre de 
Cargadores 

Desbrote 
Numero de brotes 

cortados de acuerdo a 
la pauta 

(# de brotes por cargador / # 
total de cargadores 
evaluados) *100% 

Cada vez que se 
realice la labor 

1. Procedimiento de Desbrote 

Penduleo 
Número de brotes 

Penduleado de 
acuerdo a la pauta 

(# de brotes Penduleado / # 
total de brotes por cargador) 

*100% 

Cada vez que se 
realice la labor 

1. Procedimiento de Penduleo 

1er Deshoje 
Número de brotes 

deshojados de 
acuerdo a la pauta 

- 
Cada vez que se 
realice la labor 

1. Procedimiento de 1er 
Deshoje 

1er Ajuste de carga 
Número de racimos 

por planta de acuerdo 
a la pauta 

(# de racimos por planta/ # 
total de plantas evaluadas) 

*100% 

Cada vez que se 
realice la labor 

1. Procedimiento de 1er Ajuste 
de carga 
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2do Deshoje (Repase de 
amarre de brote) 

Número de brotes 
deshojados de 

acuerdo a la pauta 
- 

Cada vez que se 
realice la labor 

1. Procedimiento de 2do 
Deshoje (Repase de amarre de 

brote) 

Deshierbo (Opcional) - El 
momento de la labor lo 

determina el crecimiento 
de la maleza 

- - 
Cada vez que se 
realice la labor 

1. Procedimiento de deshierbo 

Raleo 
Numero de bayas por 
racimos de acuerdo a 

la pauta 

(# de bayas por racimo/ # total 
de racimos evaluadas) *100% 

Cada vez que se 
realice la labor 

1. Procedimiento de Raleo 

 

Anexo 20. Procedimiento de poda para el cultivo Vid  
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1. OBJETIVO: 
 

• Regular número de cargadores y yemas para obtener la carga de racimos 
deseada. 
 

2.  ALCANCE: 
 

• A todo el personal responsable de ejecutar la labor de poda y responsables 
de campo. Incluyéndose responsables de Salud y seguridad en el trabajo, 
Certificaciones, Procesos y Administración. 

• El área de uva cultivada en Fundo los Paltos S.A.C. 
 

3. DEFINICIONES: 
 

• PODA: Es el proceso de realizar un corte selectivo en las partes de la 
planta que alberga un propósito definido. 
 

• FEMINELA: Es un brote secundario del cargador principal 
 

• CARGADOR: Es un brote lignificado que porta las yemas. Y los tipos de 
cargadores: 

 

- Cargador delgado es menor a 0.6 cm. 
- Cargador mediano es de 0.6 a 1 cm. 
- Cargador grueso es mayor a 1 cm. 

 

• YEMA: Se encuentra en el nudo, por encima de la axila de inserción del 
peciolo de la hoja. 
 

• ENTRENUDO: Es la parte central entre dos nudos o dos yemas.  del 
mismo cargador. 

 

4. RESPONSABILIDADES: 
 

• Es responsabilidad del Gerente de operaciones aprobar el siguiente 
procedimiento para su aplicación en todos los campos donde se cultiva 
uva.  
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• Es responsabilidad del jefe de cultivo, la planificación y supervisión del 
procedimiento. 

 

• Es responsabilidad supervisor de campo la supervisión en la ejecución y 
control del procedimiento. 

 

• Es responsabilidad de los inspectores y asistentes de campo en hacer 
cumplir el procedimiento con todos los operarios que realizaran la labor.  
 

5.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
 

• Lentes transparentes de protección. 

• Guantes de badana. 

• Gorra de tela. 
 

6. MATERIALES Y/O EQUIPOS 
 

• Tijera de poda. 

• Tijerón de poda. 

• Chafalote. 

• Lima. 
 

7. PROCEDIMIENTO: 
 

7.1. PODA DE FORMACIÓN 
 

7.1.1. ANTES DE PODA 
 

• Verificar la ejecución del riego de machaco en los campos a podar. 
 

• Realizar la capacitación al personal en campo, con la pauta 
propuesta a la ejecución de dicha labor. 
Ningún personal puede ejecutar la pauta, si no está previamente 

capacitado para dicha labor. 
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• Entrega de las herramientas y los equipos de protección personal. 
 

7.1.2. PODA 
 

• Esta poda consiste en cortar los cargadores a pitones, dependiendo 
si es material nuevo a 2 yemas visibles y si es antiguo a 3 yemas 
visibles. (la yema basal no se cuenta). 
 

• Al momento de la poda el personal debe priorizar los pitones 
jóvenes, siempre y cuando se encuentren más cerca al brazo 
principal.  
 

• Tener en cuenta que los cortes deben hacerse en el medio de 2 
yemas, en el entrenudo. 
 

• Las plantas pequeñas que no llegaron a formar canopia serán 
podadas a nivel del brazo o tallo principal hasta donde se encuentre 
la zona lignificada. Además, aquí no se va a dejar pitones. 

 

• Se debe retirar todo el material podado dejándolo en el suelo de la 
calle, para su posterior limpieza. 

  Eliminar todos los brotes laterales del tronco principal. 

7.1.3. TRABAJOS POST PODA 
   

• La labor finaliza con el amarre de plantas y brazos principales. Es 
aconsejable que la labor de amarre se realice antes de la aplicación 
de cianamida. 

 

7.2. PODA DE PRODUCCION 
 

7.2.1 ANTES DE PODA 

 

• Verificar la ejecución del riego de machaco en los campos a podar. 

• Realizar la capacitación al personal en campo, con la pauta 
propuesta a la ejecución de dicha labor. 
Ningún personal puede ejecutar la pauta, si no está previamente 

capacitado para dicha labor. 
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• Entrega de las herramientas y equipos de protección personal. 
 

7.2.2 PODA 

• En caso de que no haya habido poda de formación se realizara una 
poda gruesa, que consistirá en cortar el cargador a una altura que 
no afecte al número de yemas de la poda fina. Y retirar todo el 
material podado dejándolo en el suelo de la calle. 
Y donde si se realizó poda de formación no se realizará esta labor. 

• La poda consiste en cortar los cargadores al número de yemas 
establecidos por jefatura. Tener en cuenta que el corte debe 
realizarse en medio del entrenudo después del número de la yema 
establecida. De igual manera se debe retirar todo el material 
vegetativo y seco que pueden poner en riesgo la calidad del racimo. 
 

Si se encuentra plantas con mayor número de cargadores, el 

personal deberá ajustar el número de cargadores como indica el 

responsable de la labor. 

• Si se encuentra un cargador inmaduro se podará hasta la altura 
de la yema lignificada. 
 

• En las variedades formadas con feminelas se tomará en cuenta el 
mismo criterio, y las feminelas serán cortadas a 3 yemas 
lignificadas. 

 

• Cuando encontremos un cargador delgado, y este debajo de los 
cargadores que van a producir se cortar a 2 yemas para renovar 
material. 
 

7.2.3 TRABAJOS POST-PODA 

• Tener en cuenta que en la post poda (poda larga), se realizara una 
torsión de cargadores. 
Si fuera necesario y/o recomendado se haría el doblado (arco) a 

cargadores para disminuir la dominancia apical. 

• Terminada la labor de poda se procederá con el amarre de 
cargadores. Es aconsejable que la labor de amarre se realice antes 
de la aplicación de cianamida. 
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1. OBJETIVOS: 
 

Regular el número de brotes para una buena ventilación de 

la canopia, evitando el exceso o deficiencia de vigor de estos 

asegurando una adecuada sombra a los racimos.  

2.  ALCANCE: 
 

A todo el personal responsable de ejecutar la labor de poda 

y supervisores de campo. 
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3. DEFINICIONES: 
 

BROTES: Se origina de una yema y constan de tallos, hojas, 

zarcillos, frutos y es la principal unidad de crecimiento de la 

planta y juegan un papel principal en muchas de las prácticas 

de manejo de viñedos. Un brote puede o no tener 

inflorescencia llamados brotes vegetativos o brotes 

productivos. 

 

 

Brote vegetativo. 

4. LOTES QUE INVOLUCRA LA PAUTA: 
 

A todos los lotes de la variedad Arra 15; siempre y cuando, 

se tenga el promedio por planta del número de pitones y 

cargadores. 

5. RESPONSABILIDADES: 
 

El responsable de Campo es el encargado de verificar el 

estricto cumplimiento de la ejecución de la labor. 
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6.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
Debemos protegernos de la fuerte insolación y la 

deshidratación por eso es importante tener lo siguiente: 

• Balde con agua. 

• Gorra de tela. 
 

7. MATERIALES Y/O EQUIPOS: 
 

• Tijera pequeña. 
 

8. PROCEDIMIENTO: 
 

• Consiste en eliminar los brotes que nacen a lo largo 
del cargador, y son los vegetativos, brotes pequeños, 
mal ubicados y en brotes mellizos consiste en dejar 
solo un brote, el más vigoroso. 

 

• Para saber el número de brotes que vamos a dejar por 
planta se tiene que tener conocimiento del dato del 
número promedio de pitones y cargadores por planta.  
 

• Para nuestro caso vamos a dejar 2.5 brotes por 
cargador y 1 brote por pitón. 

 

• Para dejar los brotes por cargador se entiende que 
debemos dejar en un cargador 3 brotes, en el 
siguiente cargador 2 brotes; luego en el siguiente 
cargador 3 brotes, después en el siguiente cargador 2 
brotes y así sucesivamente. En todos los pitones 
vamos a dejar solamente 1 brote. 

  

• Los brotes que vamos a elegir por lo general deben 
tener un racimo bien conformado y se eliminaran: 

 

- Brotes que no tienen racimos. 
- Brotes con racimos débiles. 
- Brotes pequeños sin vigor. 
- Brotes mellizos dejar solo un brote; el más 

vigoroso. 
- Brotes con crecimiento hacia abajo o con mala 

ubicación. 
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• A todos los brotes seleccionados se les debe eliminar 
las dos o tres hojas basales. 
 

• Si en el cargador no se observa dominancia apical de 
los brotes y la mayoría tiene racimos y casi un mismo 
tamaño; en este caso, tratar de dejar la separación de 
los brotes elegidos de manera equidistante a nivel de 
cargador. 

 

• No cortar por ningún motivo porciones de cargador o 
material lignificado. 
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1. OBJETIVOS: 

Dejar el número ideal de bayas en el racimo dependiendo de 

su tamaño y forma para tener un crecimiento óptimo de las 

bayas y tener una buena calidad de racimo a la cosecha. 

2.  ALCANCE: 
 

A todo el personal responsable de ejecutar la labor de Raleo 

de racimos y supervisores de campo. 

3. DEFINICIONES: 
 

Racimo: Es el fruto de la vid compuesto por muchas bayas, 

distribuidas en un pedicelo. 

4. RESPONSABILIDADES: 
 

El responsable de Campo es el encargado de verificar el 

estricto cumplimiento de la ejecución de la labor; también 

incluye responsabilidad a las siguientes personas 

encargadas de las siguientes áreas: 

- Responsabilidad del jefe de campo del cultivo. 
- Responsabilidad del supervisor. 
- Responsabilidad del inspector de labores. 
- Responsabilidad del asistente de campo. 
- Responsabilidad de almacén. 
- Responsabilidad de los colaboradores. 
 

5.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
 

• Gorra de tela. 
 

6. MATERIALES Y/O EQUIPOS 
 

• Caballete de madera. 
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• Tijera pequeña de raleo de racimos o limpieza de 
racimos. 

 

7. PROCEDIMIENTO: 
 

• Esta labor se debe realizar en la etapa fenológica de bayas de 7 a 8 mm. 
 

• Primero debemos desinfectar la tijera en la solución de agua + alcohol. 
 

• Se designará una persona para estar aplicando agua con alcohol a las 
tijeras, para evitar que estas se pongan duras por la suciedad y lo 
principal evitar la diseminación de enfermedades fungosas. 

 

• Luego se coge el racimo por la última baya del racimo sin tener contacto 
de los dedos con las bayas; iniciamos sacando primero todas las uvillas 
y después vamos entresacando las bayas de todos los brazos del racimo 
iniciando por la parte superior del racimo dando un espacio entre baya y 
baya de 1.5 a 2 cm. 

 

 
 

• En los 4 primeros brazos superiores se sacan todas las bayas que están 
hacia abajo (sobaqueo). Las bayas que están en la parte superior de los 
hombros solo se entresacan algunas si están muy llenas; mayormente 
no se sacan ninguna porque estas casi no se aprietan y son las que 
cubren el raquis del racimo y nos dan la presencia bonita del racimo 
(Calidad). 

 

• A partir del quinto hombro para adelante solo se entresacan las bayas 
en especial todas las que se dirigen al interior del eje central del raquis 
y a futuro pueden apretar el racimo, dándoles el espacio antes 
mencionado. 
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• Cuando el racimo es de forma alada se dejan los 4 primeros brazos y se 
retiran del racimo los brazos 5to, 6to, 7mo y a veces el 8vo (evitando que 
no quede hueco y el raquis este expuesto a la vista) y se dejan para 
entresacar las bayas de los 4 siguientes brazos y los brazos 13, 14 y 15 
también retiran; esto lo hacemos para evitar que el racimo se apriete a 
futuro con el crecimiento de las bayas. Cuando el racimo es de forma 
semialada solo se retiran los brazos 5, 6 y 7; pero cuando el racimo tiene 
forma atubada o son pequeños no se retiran ningún brazo, solo se 
entresaca bayas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Las estrellas de 5 a 3 bayas solo se deben dejar con 1 a 2 bayas. 
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• La longitud del racimo debe ser de 17 cm (una tijera de raleo cerrada + 
1 dedos) si pasa de esta longitud se debe cortar lo excedente. 
 

• El número de bayas que deben quedar por racimo está en función del 
tamaño del racimo: 

 
1 racimo grande debe quedar entre     : >56 a 72 bayas. 
1 racimo mediano debe quedar entre  : >46 a 56 bayas. 
1 racimo pequeño debe quedar entre  : >30 a 46 bayas. 

            Racimos con menos de 30 bayas se les considera pampanitos. 
 

1. Racimo grande alado y semialado: 
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2. Racimo mediano semialado: 
 

 
3. Racimo pequeño: 

 

   
 
 

4. Racimo pampanito: 
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• Con respecto al control del raleo; tenemos 1 supervisor para 10 
personas como mínimo y 15 máximo, además cada supervisor tendrá 
una o dos personas de apoyo para contar los racimos trabajados o 
raleados. El conteo se realizará de la siguiente manera: En el conteo de 
los racimos raleados un racimo grande equivale a: 

 
3 racimos medianos     = 2 racimos grandes. 
4 racimos pequeños     = 2 racimo grande. 
3 racimos pampanitos = 1 racimo grande. 

 

• Al personal que ejecutara la labor de raleo se le asignara un lado de una 
fila para realizar la labor de raleo. Una vez terminado de ralear este 
racimo el responsable directo de labor le dará el visto bueno y bajo su 
evaluación podrá continuar en otro lado de una fila nueva. 
 

• Está totalmente prohibido que el personal que ejecuta la labor de raleo 
pase a ralear nuevas filas sin antes haber pasado por el visto bueno del 
responsable directo de la labor o del área de calidad. 
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APROBADO POR: FIRMA: 
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1. OBJETIVOS: 

Seleccionar los mejores racimos que tengan forma, tamaño 

ideal y buena ubicación en la parra. 

Estos deben quedar bien ubicados y listo para la labor de 

raleo. 

2.  ALCANCE: 
 

A todo el personal responsable de ejecutar la labor de ajuste 

de carga y supervisores de campo. 

 

3. DEFINICIONES: 
 

Racimo: Es el fruto de la vid compuesto por muchas bayas, 

distribuidas en un pedicelo. 

Racimo grande: Es el racimo que tiene más de 15 cm de 

longitud de largo. 

Racimo Mediano: Es el racimo que tiene entre 12 y 15 cm 

de longitud. 

Racimo pequeño: Es el racimo que tiene entre 8 y 12 cm de 

longitud. 

Racimo pampanito: Es el racimo que tiene menor de 8 cm 

de longitud. 

4. RESPONSABILIDADES: 
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El responsable de Campo es el encargado de verificar el 

estricto cumplimiento de la ejecución de la labor; también 

incluye responsabilidad a las siguientes personas 

encargadas de las siguientes áreas: 

- Responsabilidad del jefe de campo del cultivo. 
- Responsabilidad del supervisor. 
- Responsabilidad del inspector de labores. 
- Responsabilidad del asistente de campo. 
- Responsabilidad de almacén. 
- Responsabilidad de los colaboradores. 
 

5.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
 

• Gorra de tela. 
 

6. MATERIALES Y/O EQUIPOS 
 

• Caballete de madera. 

• Tijera pequeña de cosecha. 

• Ganchitos plásticos de ropa. 
 

7. PROCEDIMIENTO: 
 

• Esta labor se debe realizar antes del raleo en la etapa fenológica de 
bayas de 4 a 6 mm. 
 

• Esta labor se trabaja en pareja (uno por cada lado de la planta) y deben 
ir al mismo compa, esto es para evitar eliminar racimos más de la cuenta 
y quedarnos con menos racimos por planta de lo proyectado. 

 

• El primer paso que debemos tomar en cuenta es el número de racimos 
que se va dejar por planta y en este caso es 38 racimos grandes/planta: 
19 racimos grandes por cada lado; si en un lado no se logra alcanzar los 
19 racimos grandes se tiene que completar con el otro lado. Ejemplo en 
un lado de una planta puede quedar 14 racimos y en el otro lado 24 
racimos; al final suma 38 racimos/planta; por eso es importante ir en 
pareja y en comunicación constante. 
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• Primero se eligen todos los racimos bonitos que tengan bonita forma 
(alados y semialados) y tamaño grande; la longitud mínima es del largo 
de una tijera de raleo: 18 cm. 

 

 
 

• Los racimos que se elegirán deben ser de un solo brote y no elegir 2 
racimos en un solo brote; se elegirán 2 racimos de un brote cuando ya 
no haya más racimos que elegir en la parra. 

 

                             
 

• Para evitar equivocarnos se va eligiendo los racimos y se va colocando 
un ganchito plástico de un solo color en la última baya donde se va a 
descolar el racimo en la labor de raleo, una vez colocado los 19 
ganchitos por lado se va eliminando todos los racimos que no están 
marcados con los ganchitos. 
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• Si en un lado ya marcamos todos los racimos grandes y alados y solo
quedan racimos pequeños; entonces se completa con racimos grandes
del otro lado. Si el caso fuera que ya se marcaron todos los racimos
grandes y solo quedan racimos medianos, pequeños y pampanitos para
completar; entonces aquí se eligen de la siguiente manera:

   3 racimos medianos     = 2 racimos grandes. 
4 racimos pequeños   = 2 racimo grande. 
3 racimos pampanitos = 1 racimo grande. 

Ejemplo: si me faltan 2 racimos grandes para completar los 39 
racimos/planta; aquí tengo que reemplazarlos eligiendo 3 racimos 
medianos o 4 racimos pequeños y si tenemos pampanitos serían 3. 

• No se debe dejar ningún racimo en brotes débiles; solo quedarían
siempre y cuando no se alcance el número de racimos proyectados por
planta.
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• Todos los racimos que estén con fenología demasiada atrasada a la
mayoría del resto, racimos pequeños o racimos que estén demasiado
infestados con alguna plaga o demasiado infectado con alguna
enfermedad serán eliminados.

• Siempre contar los 19 ganchitos cuando pasemos de
una planta a otra y evitar se nos queden colgado en
los racimos.

• Adjuntamos también al procedimiento un manual
para poder identificar la forma o tipo de racimos.
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Anexo 21. Comparativa de costos de campaña 2021 vs 2022 

VARIEDAD VERDE Campaña 2021-2022 Campaña 2022-2023 

ETAPA - LOTE - VARIEDAD PROYECTADOS 2021 EJECUTADOS 2021 DIFERENCIA 2021 % EJECUTADO PROYECTADOS EJECUTADOS 2022 DIFERENCIA 2022 % EJECUTADO 

6 - SUPERIOR S/      38.808,06 S/      32.460,36 S/    6.347,70 83,64% S/      38.808,06 S/ 34.771,41 S/    4.036,65 89,60% 

7 - SUPERIOR S/      38.807,79 S/      36.824,92 S/    1.982,87 94,89% S/      38.807,79 S/ 34.206,02 S/    4.601,77 88,14% 

8 - SUPERIOR S/      38.808,69 S/      35.519,44 S/    3.289,25 91,52% S/      38.808,69 S/ 34.583,92 S/    4.224,77 89,11% 

9A - SUPERIOR S/      38.808,12 S/      31.594,44 S/    7.213,69 81,41% S/      38.808,12 S/ 34.176,07 S/    4.632,05 88,06% 

10 - ARRA 15 S/      28.893,05 S/      28.308,20 S/    584,85 97,98% S/      28.893,05 S/ 24.617,07 S/    4.275,99 85,20% 

11 - ARRA 15 S/      28.893,52 S/      28.635,53 S/    257,99 99,11% S/      28.893,52 S/ 28.094,19 S/    799,33 97,23% 

12 - ARRA 15 S/      28.497,75 S/      30.711,83 -S/   2.214,08 107,77% S/      28.497,75 S/ 25.584,39 S/    2.913,36 89,78% 

13 - ARRA 15 S/      28.496,69 S/      28.717,67 -S/   220,99 100,78% S/      28.496,69 S/ 25.338,25 S/    3.158,44 88,92% 

14 - ARRA 15 S/      28.496,83 S/      27.054,66 S/    1.442,17 94,94% S/      28.496,83 S/ 26.632,61 S/    1.864,22 93,46% 

15B - ARRA 15 S/      28.893,44 S/      22.675,43 S/    6.218,01 78,48% S/      28.893,44 S/ 26.774,66 S/    2.118,77 92,67% 

15A - ARRA 15 S/      28.893,62 S/      25.144,41 S/    3.749,21 87,02% S/      28.893,62 S/ 26.766,11 S/    2.127,51 92,64% 

VARIEDAD ROJA Campaña 2021-2022 Campaña 2022-2023 

ETAPA - LOTE - 
VARIEDAD 

PROYECTADOS EJECUTADOS DIFERENCIA % EJECUTADO PROYECTADOS EJECUTADOS DIFERENCIA % EJECUTADO 

9B - ARRA 29 S/      47.481,91 S/      40.363,75 S/    7.118,16 85,01% S/      37.593,93 S/      33.829,12 S/    3.764,81 89,99% 

16 - ARRA 29 S/      44.121,02 S/      70.475,44 -S/      26.354,42 159,73% S/      37.594,15 S/      33.226,95 S/    4.367,20 88,38% 

17 - ARRA 29 S/      44.121,02 S/      36.028,85 S/    8.092,17 81,66% S/      37.594,15 S/      32.706,88 S/    4.887,28 87,00% 

LOTES 

Campaña 2021-2022 Campaña 2022-2023 

PROYECTADOS EJECUTADOS DIFERENCIA 
% 

EJECUTADO 
PROYECTADOS EJECUTADOS DIFERENCIA % EJECUTADO 

6 - SUPERIOR S/     38.808,06 S/     32.460,36 S/      6.347,70 83,64% S/   38.808,06 
 S/   

34.771,41  
 S/   

4.036,65  
89,60% 

7 - SUPERIOR S/     38.807,79 S/     36.824,92 S/      1.982,87 94,89% S/     38.807,79 
 S/   

34.206,02  
 S/   

4.601,77  
88,14% 

8 - SUPERIOR S/     38.808,69 S/     35.519,44 S/      3.289,25 91,52% S/     38.808,69 
 S/   

34.583,92  
 S/   

4.224,77  
89,11% 

9A - SUPERIOR S/     38.808,12 S/     31.594,44 S/      7.213,69 81,41% S/     38.808,12 
 S/   

34.176,07  
 S/   

4.632,05  
88,06% 

10 - ARRA 15 S/     28.893,05 S/     28.308,20 S/      584,85 97,98% S/     28.893,05 
 S/   

24.617,07  
 S/   

4.275,99  
85,20% 

11 - ARRA 15 S/     28.893,52 S/     28.635,53 S/      257,99 99,11% S/     28.893,52 
 S/   

28.094,19  
 S/   

799,33  
97,23% 

12 - ARRA 15 S/     28.497,75 S/     30.711,83 -S/    2.214,08 107,77% S/     28.497,75 
 S/   

25.584,39  
 S/   

2.913,36  
89,78% 

13 - ARRA 15 S/     28.496,69 S/     28.717,67 -S/   220,99 100,78% S/     28.496,69 
 S/   

25.338,25  
 S/   

3.158,44  
88,92% 

14 - ARRA 15 S/     28.496,83 S/     27.054,66 S/      1.442,17 94,94% S/     28.496,83 
 S/   

26.632,61  
 S/   

1.864,22  
93,46% 

15B - ARRA 15 S/     28.893,44 S/     22.675,43 S/      6.218,01 78,48% S/     28.893,44 
 S/   

26.774,66  
 S/   

2.118,77  
92,67% 

15A - ARRA 15 S/     28.893,62 S/     25.144,41 S/      3.749,21 87,02% S/     28.893,62 
 S/   

26.766,11  
 S/   

2.127,51  
92,64% 

9B - ARRA 29 S/     47.481,91 S/     40.363,75 S/      7.118,16 85,01% S/     37.593,93 
S/   

33.829,12 
S/   

3.764,81 
89,99% 

16 - ARRA 29 S/     44.121,02 S/     70.475,44 -S/   26.354,42 159,73% S/     37.594,15 
S/   

33.226,95 
S/   

4.367,20 
88,38% 

17 - Arra 29 S/     44.121,02 S/     36.028,85 S/      8.092,17 81,66% S/     37.594,15 
S/   

32.706,88 
S/   

4.887,28 
87,00% 

SUBTOTALES S/     492.021,51 S/     474.514,92 S/     17.506,59 S/     469.079,79 
S/   

413.062,19 
S/   

56.017,60 
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