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RESUMEN 

El objetivo principal de la presente investigación fue el determinar la incidencia de 

la metodología Last Planner System en la productividad de una obra de edificación 

educativa, Trujillo, 2023, para esto se propuso realizar un estudio cuantitativo y 

aplicado de naturaleza no experimental transversal. En este caso se tuvo como 

población a la obra “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 

CENTRO DE ESPECIALIZACION EN INFORMATICA APLICADA A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO – CUI 2109343”, de la cual 

se escogió a la especialidad de estructuras como muestra a tener en cuenta, a su 

vez, se utilizó la técnica de análisis documental mediante fichas de registro para 

obtener todos los datos necesarios. Una vez aplicada la metodología Last Planner 

System, se procedió a comprobar la hipótesis planteada, teniendo que existe una 

incidencia positiva por parte de la metodología Last Planner System en la 

productividad de una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023 ya que se logró 

mejorar esta en un 11% al mínimo planteado (80%) 

Palabras clave: Metodología, Last Planner System, productividad,

estructuras 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to determine the impact of the Last Planner 

System methodology on the productivity of an educational building construction 

project in Trujillo, 2023. For this purpose, a quantitative and applied study of a non-

experimental transversal nature was proposed.. In this case, the population 

considered was the project "IMPROVEMENT OF THE SERVICES PROVIDED BY 

THE SPECIALIZATION CENTER IN APPLIED INFORMATICS TO 

CONSTRUCTION OF THE SENCICO TRUJILLO ZONE - CUI 2109343". The 

specialty of structures was selected as the sample to be taken into account, and the 

technique of documentary analysis using registration sheets was used to obtain all 

the necessary data. Once the Last Planner System methodology was applied, the 

hypothesis was tested, demonstrating a positive impact of the Last Planner System 

methodology on the productivity of an educational building construction project in 

Trujillo, 2023. Productivity was improved by 11% above the minimum target set 

(80%). 

Keywords: Methodology, Last Planner System, productivity, structures.



1 

I. INTRODUCCIÓN

La pandemia del COVID-19 ha impactado profundamente en diversas 

industrias a nivel mundial, incluyendo entre ellas el sector de obras civiles. En 

los últimos tiempos, se ha podido observar una significativa reducción en la 

inversión en el subsector vivienda y obras de infraestructura, llegando incluso a 

presentar bajas de hasta un 13.2% y 9%, respectivamente (Sepúlveda, 2020). 

Las cuarentenas y la crisis financiera post pandemia han generado una situación 

sin precedentes, llevando a algunos expertos a afirmar que el colapso de la 

producción mundial superó cualquier tipo de recesión vista en los últimos 150 

años. 

La adaptación fue necesaria para mantener la productividad en diversas 

industrias de obras civiles, considerando la disminución de personal debido al 

distanciamiento social mínimo de 2 metros para evitar contagios de COVID-19 y 

los nuevos protocolos de compras que deben seguir los proveedores. Todo esto 

exigió una reestructuración en la planificación de las obras, garantizando la salud 

y trabajo de todos y cada uno de los obreros sin afectar la rentabilidad del 

proyecto. 

En este contexto, la planificación efectiva de las obras civiles y la 

integración óptima de las diferentes etapas del proceso constructivo se han 

vuelto cruciales. La participación de metodologías y tecnologías avanzadas, 

como el “Last Planner System”, ha demostrado ser efectiva para eliminar 

pérdidas, reducir tiempos de ejecución, optimizar recursos y mejorar la 

productividad en las obras civiles. Sin embargo, en América Latina, incluido el 

Perú, aún se enfrenta una brecha en la adopción de estas metodologías, 

dedicando solo un 10% del tiempo al planeamiento y un 90% a la ejecución. 

La pandemia también ha destacado la importancia de una planificación 

adecuada y una gestión óptima de las obras civiles para asegurar el 

cumplimiento de los plazos y los objetivos. En un país como el Perú, con un 

crecimiento importante en el sector constructivo y una creciente demanda de 

infraestructura y viviendas, fortalecer la planificación y gestión es esencial para 

aprovechar las oportunidades de crecimiento social y económico. La 
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colaboración y compromiso de todos los actores involucrados son fundamentales 

para superar los desafíos actuales y construir un futuro más sólido y resiliente en 

esta industria clave para la economía. Para esto es que se deben gestionar de 

mejor manera los proyectos del sector construcción y así buscar la participación 

maxima de las diferentes fases del proceso  constructivo, logrando su 

funcionamiento de una mejor manera, lo cual permite tener ejecuciones más 

eficientes; sin embargo, hay que tener en cuenta que todo esto no existiría sin el 

compromiso de los grupos que integran el proyecto desde la planificación para 

así resolver los conflictos que puedan darse durante el proceso de ejecución ; es 

en este tipo de casos que se necesita añadir nuevas tendencias de metodologías 

que generen un mejor manejo del a información frente al proyecto a ejecutar. 

(Noda, 2023) 

El sector de las obras civiles ha concebido una amplia variedad de 

avances tecnológicos que han contribuido a mejorar tanto el rendimiento como 

la calidad en el proceso constructivo y su gestión. Entre estas innovaciones se 

destaca el sistema Last Planner, el cual ha ido siendo adoptado gradualmente 

en la industria. Esta herramienta permite optimizar el proceso de construcción al 

minimizar pérdidas, reducir trabajos que no aportan ganancia e incrementar la 

productividad mediante una planificación más efectiva, lo que da como 

resultados la reducción de recursos y tiempo, así como la disminución de 

residuos. (Tapia,2018) 

No obstante, diversos factores que se presentan en las obras pueden 

ocasionar incumplimientos en los plazos contractuales, lo que afecta 

directamente las utilidades del proyecto. Ante esta situación, el sistema Last 

Planner se convierte en un aliado fundamental, ya que se anticipa a conflictos 

posible que puedan suscitarse durante la ejecución de la obra, identificando de 

manera previa aquellos inconvenientes predecibles. Además, esta herramienta 

permite identificar labores que no agregan valor al proceso constructivo, lo cual 

contribuye a minimizar el bajo nivel de productividad y a evitar la carencia de 

documentos, que muchas veces resulta en errores e incumplimientos en las 

programaciones y un incremento en el costo proyectado inicialmente. (Sierra, 

2023) 
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En este sentido, investigadores en España han demostrado en el artículo 

titulado "An improvement in construction planning: Last Planner System" que la 

implementación del sistema ha generado mejoras significativas en la 

productividad, costo, calidad y plazo de las obras civiles en dicho país. Aunque 

todavía se requiere una mayor difusión de esta metodología en toda la nación, 

países como Alemania ya están otorgando mayor relevancia a la planificación, 

dedicando aproximadamente el 75% del proceso a esta etapa. Por otro lado, en 

América Latina aún se enfrentan brechas en cuanto a la aplicación del sistema, 

con solo un 10% dedicado a la planificación y un 90% a la ejecución de las obras. 

En Perú, el sector constructivo se encuentra en un buen momento con 

inversiones tanto del sector privado como público, lo que genera oportunidades 

de crecimiento, aunque es esencial fortalecer la planificación y contar con el 

equipamiento adecuado para asegurar resultados exitosos y evitar retrasos y 

aumentos en los presupuestos asignados a cada fase de trabajo. (Vorrillas, 

2021) 

El contexto del Perú en el ámbito de la construcción muestra un escenario 

prometedor, impulsado por inversiones tanto del ámbito público y privado, que 

alcanzan un notable 2.6% del Producto Interno Bruto (PBI). Este buen momento 

del sector se ve respaldado por las constantes tasas de crecimiento poblacional, 

lo que conlleva la necesidad de satisfacer diversas demandas en infraestructuras 

fundamentales para el bien de la población, como lo son colegios, centros de 

salud, viviendas de interés social, pistas, veredas y otras obras necesarias para 

el desarrollo urbano. Sin embargo, para capitalizar plenamente estas 

oportunidades de crecimiento, es imperativo que se fortalezca el sistema de 

trabajo y se cuente con el equipamiento adecuado, asegurando así una gestión 

eficiente de los proyectos. (Saldaña, 2023) 

Desafortunadamente, en el ámbito local también se enfrenta la 

problemática de una planificación insuficiente, la cual, en muchos casos, se 

atribuye a la falta de asesoramiento especializado. Esto ha ocasionado la 

persistencia del uso de sistemas de planificación tradicionales, con 

programaciones diarias que carecen de un control efectivo sobre los materiales 

y las horas de trabajo, entre otros aspectos relevantes. Como consecuencia, los 
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plazos establecidos inicialmente en cada fase de trabajo no se cumplen 

satisfactoriamente, lo que a su vez genera aumentos inesperados en los 

presupuestos destinados a dichas etapas. Para evitar estas problemáticas, es 

imprescindible una mayor profesionalización en la planificación de proyectos, 

donde se apliquen metodologías más eficientes y modernas. (Sepulveda, 2020) 

Con el objetivo de reestructurar la planificación en el sector constructivo 

peruano, resulta fundamental abogar por la adopción de sistemas más 

avanzados y eficaces, como el sistema Last Planner mencionado anteriormente. 

Además, es esencial fomentar la capacitación y la vinculación a datos 

actualizados para los profesionales y personas involucrados en la ejecución y 

planificación de obras civiles. De esta manera, se logrará mejorar la 

productividad y por ende la eficiencia en todo el sector de todas las obras civiles 

del país, consolidando así el desarrollo de infraestructuras clave para el progreso 

nacional. Asimismo, al contar con una planificación adecuada, se evitarán 

problemas financieros y retrasos innecesarios, lo que permitirá aprovechar 

plenamente las oportunidades de desarrollo y crecimiento que se presentan en 

el Perú. 

Luego de plantear la realidad problemática se presenten las siguientes preguntas 

a evaluar: ¿Cuál es la incidencia de la metodología Last Planner System en la 

productividad de una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023? como 

problema principal, así mismo tenemos ¿Es posible diseñar el Plan Maestro 

según la metodología Last Planner System de una obra de edificación educativa, 

Trujillo, 2023?, ¿Es posible definir el Plan de Fases según la metodología Last 

Planner System en una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023?, ¿Es 

posible diseñal el Look Ahead según la metodología Last Planner System en una 

obra de edificación educativa, Trujillo, 2023?, ¿Es posible diseñar La Planeación 

Semanal según la metodología Last Planner System en una obra de edificación 

educativa, Trujillo, 2023? y ¿Es posible realizar el Control de compromisos según 

la metodología Last Planner System en una obra de edificación educativa, 

Trujillo, 2023? Como problemas específicos. 
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La relevancia de esta investigación es de mucha importancia, ya que 

epistemológicamente se puede fundamentar adecuadamente, considerando que 

los resultados obtenidos serán valiosos para investigaciones futuras que se 

relacionen con la gestión de obras de construcción. Además, este estudio se 

constituirá como una sólida base de conocimiento, ofreciendo una guía a 

diversas empresas involucradas en este ámbito, facilitándoles el camino hacia la 

eficiencia en sus proyectos constructivos. Desde una perspectiva teórica, la 

investigación contribuye significativamente al incremento del conocimiento y 

resalta los beneficios y ventajas que se desprenden de la aplicación de la 

metodología “Last Planner System", lo que le confiere el potencial de convertirse 

en un documento de referencia para la dirección y planificación de nuevos 

proyectos de construcción. 

En el ámbito metodológico, la justificación de este estudio es sólida debido 

a su enfoque en el uso de variables que no pueden ser manipuladas, adoptando 

un diseño no experimental que garantiza la recolección de datos de manera 

objetiva y fiable. Para ello, se ha empleado una ficha especialmente diseñada 

para capturar la información necesaria, la cual ha sido avalada y certificada por 

expertos en la materia. Estas decisiones metodológicas aseguran que los 

conocimientos generados a través de este estudio sean robustos y confiables, 

contribuyendo a la credibilidad de los resultados presentados en su aplicación. 

En resumen, la trascendencia de esta investigación se sustenta en su 

capacidad para proporcionar antecedentes valiosos para futuras investigaciones, 

ser una guía práctica para las empresas de construcción y enriquecer el 

conocimiento teórico en el campo del Last Planner System. Asimismo, su 

riguroso enfoque metodológico garantiza la fiabilidad de los datos recopilados y 

la credibilidad de los resultados, otorgando solidez a las conclusiones obtenidas 

en este estudio. De esta manera, esta investigación contribuye 

significativamente al avance y mejora de la gestión de obras de construcción, 

beneficiando tanto a la academia como al sector empresarial involucrado en este 

importante rubro.Estas justificaciones se demuestran mediante el planteamiento 

de los siguientes objetivos: Determinar la incidencia de la metodología Last 

Planner System en la productividad de una obra de edificación educativa, Trujillo, 
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2023 como objetivo general, así mismo Diseñar el plan maestro según la 

metodología Last Planner System de una obra de edificación educativa, Trujillo, 

2023, definir el plan de fases según la metodología Last Planner System de una 

obra de edificación educativa, Trujillo, 2023,  diseñar el look Ahead según  la 

metodología Last Planner System de una obra de edificación educativa, Trujillo, 

2023, diseñar la planeación  semanal según  la metodología Last Planner System 

de una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023 y realizar un control de 

compromisos según  la metodología Last Planner System de una obra de 

edificación educativa, Trujillo, 2023. 

Finalmente, para los problemas planteados se tienen hipótesis, dentro de 

las cuales tenemos que la metodología “Last Planner System” incide 

favorablemente en la productividad de una obra de edificación educativa, Trujillo, 

2023 como hipótesis general, y como hipótesis específicas tenemos: Si es 

posible diseñar el Plan Maestro según la metodología Last Planner System de 

una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023, Si es posible definir el Plan de 

Fases según la metodología Last Planner System en una obra de edificación 

educativa, Trujillo, 2023, Si es posible diseñal el Look Ahead según la 

metodología Last Planner System en una obra de edificación educativa, Trujillo, 

2023, Si es posible diseñar La Planeación Semanal según la metodología Last 

Planner System en una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023 y Si es 

posible realizar el Control de compromisos según la metodología Last Planner 

System en una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para realizar la presente investigación, fue esencial revisar y considerar

estudios previos que funcionaran como antecedentes, lo que permitió establecer 

de manera más precisa los objetivos a alcanzar.  

A nivel internacional, el trabajo de Heigermoser et al. (2019) titulado "BIM-

based Last Planner System tool for improving construction project management" 

destaca que el sector de las obras civiles ha suscitado notables cambios en los 

últimos tiempos, motivados por la búsqueda de mayor productividad en 

comparación con otras industrias. Estos cambios están vinculados con la 

incorporación de la metodología BIM, combinada con los principios Lean. Aunque 

ambas enfoquen sus iniciativas de manera diferente, ambas tienen un impacto 

significativo en la industria de las obras civiles. En consecuencia, el Last Planner 

System (LPS) ha demostrado contar con múltiples ventajas por sí solo, pero su 

integración con BIM potencia aún más sus beneficios. De esta manera, se logra 

aumentar la productividad y disminuir los residuos en la ejecución de obra, ya que 

se pueden dividir los proyectos en sectores de actividad, obtener un desglose 

automatizado de materiales, utilizar la simulación 4D codificada por indicadores 

de colores para apoyar la planificación a mediano plazo de L.P.S., y llevar a cabo 

evaluaciones y evaluaciones de manera sistematizada de la planificación en la 

ejecución de obra en resultados de productividad, consignación del personal y 

contabilización de residuos, todo ello considerando el proceso de la planificación 

a un plazo corto. En última instancia, las conclusiones de la investigación 

resuelven que la sinergia entre LPS y BIM promueve la constante mejora en la 

planificación de proyectos en obras civiles futuras. Esta integración proporciona 

herramientas y recursos que aumentan la eficiencia, reducen desperdicios y 

fomentan prácticas de gestión más efectivas en el campo de la construcción. En 

este sentido, los hallazgos de Heigermoser et al. (2019) aportan valiosos 

fundamentos para el presente estudio, ofreciendo perspectivas y directrices que 

contribuirán a una planificación más eficiente y efectiva en proyectos de 

construcción, tanto a coyuntura nacional como internacional. Asimismo, refuerzan 

la importancia de considerar la combinación de BIM y LPS como una estrategia 

para la mejora continua y el progreso sostenible en el sector de obras civiles. 
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Álvarez Pérez et al. (2019) en el artículo "An improvement in construction 

planning: Last Planner System", se destaca que la implementación del LPS en 

España ha resultado ser una metodología eficaz para aumentar la productividad 

en el sector de las obras civiles, obteniendo mejores indicadores en resultados de 

calidad, plazo y costo en los proyectos. A pesar de sus beneficios comprobados, 

se reconoce que su difusión y uso aún no son generalizados en todas las obras, 

lo que sugiere que esta metodología ofrece una serie de técnicas valiosas 

asociadas con la optimización del proceso constructivo. Tras llevar a cabo una 

minuciosa revisión bibliográfica, los autores concluyen que el Last Planner System 

representa una constante mejora en relación a los sistemas previamente 

empleados. Por lo tanto, proponen evolucionar el conocimiento y la adopción de 

esta herramienta en el sector de obras civiles españolas y, de manera más amplia, 

en el ámbito global. La investigación realizada por Álvarez Pérez et al. (2019) 

resalta la importancia de difundir y promover el uso de esta metodología entre los 

profesionales del sector constructivo, ya que puede contribuir de manera 

sustancial a la eficiencia y eficacia en la ejecución y planificación de obras civiles. 

La aplicación exitosa de la herramienta del último planificador en el contexto 

español abre oportunidades para que otras regiones y países también se 

beneficien de sus ventajas. (Zigmind, 2023) Al mejorar la gestión de las obras 

civiles, esta metodología ofrece una meta más efectiva para afrontar los conflictos 

del sector construcción y lograr resultados más satisfactorios en términos de 

calidad, cumplimiento de plazos y optimización de recursos. La difusión y 

adopción progresiva del Last Planner System a nivel mundial podrían marcar un 

hito significativo en la mejora del sector de obras civiles hacia prácticas más 

eficientes y sostenibles. 

Por otro lado, Shumanski et al. (2020) en el estudio titulado "The Last 

Planner® System and Building Information Modeling in Construction Execution: 

From an Integrative Review to a Conceptual Model for Integration", se abordó la 

exploración de la sinergia entre la combinación del BIM y el LPS. Para ello, los 

investigadores utilizaron la matriz de interacción BIM-Lean original, adaptándola a 

las nuevas funcionalidades BIM y enfocándose en las interacciones relacionadas 

con la planificación y el control de la producción. Esta matriz fue fundamental para 
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identificar la literatura más relevante y llevar a cabo la revisión exhaustiva. El 

objetivo número uno de del estudio era analizar los modelos y marcos 

conceptuales existentes para la integración del BIM y el sistema Last Planner®, y 

revelar posibles deficiencias en su implementación. A partir de los hallazgos, los 

autores proponen un nuevo modelo conceptual que permita una mejor integración 

y sinergia entre ambas metodologías. Esta propuesta conceptual busca potenciar 

la interacción y complementariedad entre el BIM y el LPS, optimizando así la 

planificación y la ejecución de las obras civiles. La investigación contribuye 

significativamente al crecimiento del aprendizaje en el ambiente de una nueva 

metodología de proyectos de construcción al enfocarse en la convergencia de dos 

enfoques clave, como lo son el Building Information Modeling (BIM) y el sistema 

Last Planner®. Al desarrollar un nuevo modelo conceptual, el estudio plantea una 

perspectiva innovadora para mejorar la coordinación, la productividad y la 

eficiencia en el sector de las obras civiles. Esta integración más efectiva entre BIM 

y LPS podría resultar en una mayor optimización de recursos, reducción de 

residuos y una ejecución más fluida y colaborativa de los proyectos constructivos. 

La propuesta de abre nuevas vías para futuras investigaciones y aplicaciones 

prácticas que promuevan la adopción y el uso adecuado de estas metodologías 

en el sector de las obras civiles a nivel mundial. (Evans, 2022) 

Ramales (2020), en México en su tesis para obtener el grado de maestro 

en construcción, titulada "Eficiencia de la metodología Last Planner como 

mecanismo de la planeación en edificaciones", realizó una investigación 

exhaustiva sobre el proceso de planeación en la construcción de edificaciones. Su 

estudio se centró en comparar el método tradicional de planificación con la 

metodología Last Planner System, la cual se basa en la “filosofía Lean 

Construction”. Durante la investigación, Ramales describió detalladamente los 

problemas que pueden surgir al implementar ambas técnicas, así como las 

ventajas y beneficios que ambas ofrecen. Los resultados obtenidos permitieron 

destacar la eficacia comprobada de la metodología “Last Planner System” en otros 

contextos y proyectos. Como conclusión de su trabajo, Ramales resaltó la 

importancia de estar dispuesto a abrirse a nuevas ideas y enfoques en el sector 

de las obras civiles. La aceptación exitosa de la metodología “Last Planner 
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System” requiere que el personal esté capacitado y preparado para comprender 

y llevar a cabo las actividades con la máxima calidad. Además, la constante 

mejora en la ejecución de los procesos es un punto clave para obtener los mejores 

resultados al aplicar esta metodología. La investigación representa una valiosa 

contribución al campo de la gestión de proyectos de obras civiles en México. Sus 

hallazgos y recomendaciones proporcionan una base sólida para futuras 

aplicaciones de la metodología Last Planner System en el sector de obras civiles 

del país. Se espera que esta investigación inspire a más profesionales y empresas 

del sector a adoptar enfoques innovadores como el Lean Construction y la 

metodología Last Planner System para optimizar la ejecución y planificación de 

proyectos constructivos en México y mejorar la eficiencia general de la industria. 

De igual manera Carrillo (2022) en Colombia, en el proyecto de 

investigación "Implementación Last Planner System (LPS) en el proyecto Urban 

Salitre Zúrich E2, construido por Ménsula Ingenieros S. A.", llevó a cabo un estudio 

detallado sobre la aplicación del Lean Construction (LC) y, en particular, de la 

metodología - Last Planner System - en la ejecución de urbanístico Urban Salitre 

Zúrich E2, que formaba parte de la programación de la compañía Ménsula S. A. 

Con el objetivo de abordar las necesidades de gestión dentro de la empresa 

constructora, se generó una metodología que pudiera ser aplicada en obras civiles 

futuras utilizando la herramienta de programación LPS. A lo largo de un período 

de ocho meses, Carrillo informó sobre los avances en la rama de la planificación 

y el objetivo del proyecto a través de la herramienta adaptada para la 

implementación de L.P.S. El estudio también identificó las limitaciones 

encontradas durante el proceso de implementación, así como las oportunidades 

de mejora que se descubrieron. Además, Carrillo recopiló las lecciones 

aprendidas durante la investigación y estableció buenas prácticas que podrían ser 

aplicadas en proyectos futuros por la compañía Ménsula S. A. Los resultados de 

esta investigación ofrecen información valiosa para la mejora del desarrollo y 

planificación de las obras de construcción en el país de  Colombia, particularmente 

en el ámbito del desarrollo urbanístico. La marcha de este proyecto de 

investigación muestra el compromiso de Carrillo en la búsqueda de soluciones 

eficientes y efectivas para en el sector de las obras civiles en Colombia. Se 
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promueve que los resultados obtenidos de esta investigación inspiren a otras 

empresas y profesionales del sector a considerar la implementación del “Last 

Planner System” y otras herramientas del “Lean Construction” para mejorar la 

eficiencia y el rendimiento en la planificación y desarrollo de proyectos 

constructivos en el país. Asimismo, los resultados obtenidos pueden contribuir al 

enriquecimiento del conocimiento en el campo de la ingeniería civil y la gestión de 

proyectos de ejecución de obra.(Abu, 2022) 

En el ámbito nacional también se encontraron investigaciones como la 

investigación llevada a cabo por Cornejo et al. (2017) en Lima, titulada 

"Implementación de Last Planner System en actividades de concreto armado para 

proyectos de edificación industrial," tuvo como objetivo principal aplicar el Last 

Planner System en actividades relacionadas con el hormigón armado en obras de 

construcción industrial. Mediante la transformación de la herramienta tradicional 

en una herramienta de tipo Lean, utilizando el sistema de planificación “Last 

Planner”, se promovió la mejora continua a través del concepto de Kaizen, que se 

centra en la mejora continua. Durante el desarrollo del proyecto, se identificaron 

como principales desafíos la planificación, seguimiento y control del avance, lo 

que resultó en una anticipación insuficiente de conflictos posibles. Mediante un 

análisis exhaustivo de todas las dificultades encontradas y un diagnóstico 

posterior, se pudieron identificar deficiencias en el proceso de planificación 

existente. En respuesta a ello, se propuso la integración de la herramienta LPS 

con una planificación intermedia de 4 semanas de tiempo, complementada con 

una planificación semanal. Los resultados de esta investigación proporcionan 

valiosas recomendaciones para demostrar la eficiencia en la planificación y 

desarrollo de obras de edificación industrial, de importancia  en lo que respecta a 

los trabajos  de concreto armado. La integración del “Last Planner System” permite 

una mayor coordinación y comunicación entre los equipos involucrados, 

facilitando la identificación temprana de posibles obstáculos y la toma de 

decisiones informadas para sostener la ejecución en la dirección correcta. 

Asimismo, esta investigación demuestra el compromiso del equipo de 

investigadores con la innovación y el avance del sector de obras civiles a nivel 

nacional. 
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Suarez (2021), en su tesis "Sistema Last Planner en la mejora de la 

supervisión de obras en la Empresa Los Portales, Lima 2021", se propuso como 

objetivo general determinar si la implementación del Sistema Last Planner 

mejoraba la supervisión de obras en la empresa Los Portales, en Lima durante el 

año 2021. Para ello, se compararon las metodologías de manera tradicional con 

la integración del sistema Last Planner, utilizando como variable dependiente los 

indicadores de producción de proyectos, ejecución de obra, y programación.. El 

estudio se basó en una muestra de 60 observaciones, y los datos se recolectaron 

mediante la técnica de observación y utilizando una guía de observación como 

instrumento. Los resultados obtenidos demostraron que la herramienta del 

Sistema Last Planner tuvo un impacto significativo en los resultados de la 

supervisión de obras en la empresa “Los Portales”. Se evidenciaron mejoras 

destacables en los indicadores analizados, lo que ratifica la efectividad de la 

metodología implementada. Específicamente, el indicador de ejecución de obras 

mostró un promedio de mejora del veinticinco punto tres por ciento,el indicador de 

producción de proyectos experimentó una mejora promedio del sesenta y seis 

punto siete por ciento, y el indicador de programación de ejecución aumentó en 

un doce punto dos porciento Estos resultados son de gran relevancia para el 

sector de las obras civiles, ya que respaldan la eficacia del Sistema Last Planner 

como herramienta para optimizar la supervisión de obras y mejorar la ejecución 

de proyectos.(Hussain, 2023) Los hallazgos de esta investigación brindan 

evidencia concreta sobre los beneficios de aumentar esta metodología en el 

campo de la construcción, lo que podría fomentar su adopción en otras empresas 

del sector. La investigación de Suarez contribuye significativamente al 

conocimiento existente sobre la gestión y planificación de proyectos en el sector 

de las obras civiles, al proporcionar datos concretos sobre la mejora en la 

supervisión de obras a través del uso del Sistema Last Planner. Además, destaca 

la importancia de utilizar indicadores precisos y medibles para controlar el impacto 

de las metodologías de gestión implementadas, lo que facilita las decisiones 

informadas y la mejora continua en el desarrollo de proyectos constructivos. Estos 

hallazgos pueden ser útiles para otras empresas y profesionales del sector que 

buscan mejorar la eficiencia y la productividad en sus proyectos de construcción. 
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Se tiene también a Varillas (2021), en su tesis para obtener el grado de 

Maestría en Gestión Pública, presentó la investigación titulada "Aplicación del 

sistema del Último Planificador para mejorar el cumplimiento de plazos en la 

construcción de un hotel, ubicado en el distrito de Miraflores, en el periodo 2020". 

El objetivo principal de este estudio fue implementar el Sistema del Último 

Planificador con el fin de mejorar los tiempos en la fase de construcción de muros 

contención en cimentaciones para el proceso constructivo de un edificio en el 

distrito de Miraflores. La edificación seleccionada para el proyecto fue el "Edificio 

Allpa 2", cuya construcción está a cargo de una reconocida empresa del sector 

privado. Para llevar a cabo la investigación, se consideraron los 4 desniveles de 

muros de contención para cimentación de la edificación como la población de 

estudio, y se tomó como muestra el segundo anillo de este proceso contructivo. 

La herramienta integrada se basó en un enfoque cuantitativo, con un alcance 

correlacional y un diseño no experimental. A través del análisis de los resultados, 

se demostró que existe una correlación directa entre la aplicación L.P.S. y el 

aumento de la confiabilidad en la planificación de actividades, lo que se traduce 

en un cumplimiento más efectivo de los plazos planteados como metas  en las 

programaciones semanales. En conclusión, la investigacion evidencia que el 

correcto uso del Last Planner System mejora el aseguramiento del cumplimiento 

de las actividades planificadas por el staff de obra, proporcionando mas 

confiabilidad en la ejecución de las tareas planificadas. Estos resultados son 

relevantes para la gestión de obras civiles, ya que destacan la eficacia de la 

metodología LPS para mejorar la puntualidad en la ejecución de obras. Además, 

el enfoque cuantitativo utilizado en la investigación brinda una base sólida de 

evidencia para respaldar las conclusiones y contribuye al conocimiento existente 

sobre la aplicación del LPS en el ámbito de la construcción en Lima. Es importante 

destacar que este tipo de investigaciones contribuyen al avance de la gestión de 

obras de construcción en el país, ofreciendo una perspectiva más informada y 

efectiva para el abordamiento de decisiones en la ejecución de obras. Asimismo, 

el estudio abre la puerta a futuras investigaciones que puedan ampliar el 

conocimiento sobre la implementación del Sistema del Último Planificador en otros 

proyectos y sectores de la construcción en Lima y en otras regiones del 

Perú.(Ramales, 2020) 
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Angulo (2022) En su tesis titulada "Metodología Last Planner y su 

incidencia en la gestión de proyectos de edificaciones multifamiliares en una 

empresa constructora, Lima 2022", abordó la aplicación del Last Planner System 

en proyectos de edificaciones multifamiliares en una empresa constructora 

específica. Para llevar a cabo el estudio, se empleó un diseño correlacional no 

experimental, y se seleccionó una muestra compuesta por setenta y seis 

trabajadores pertenecientes a una empresa x. Mediante la aplicación de un 

cuestionario a los trabajadores, se buscó evaluar la incidencia de la metodología 

Last Planner System en la gestión de obras civiles multifamiliares. Los datos 

obtenidos de la investigación demostraron que, de manera significativa, el sistema 

de ultimo planificador influye de manera positiva en la productividad de dichos 

proyectos, siendo la significancia obtenida de 0.002. Los hallazgos de esta 

investigación sugieren que la incorporación del Last Planner System en proyectos 

de edificaciones multifamiliares dentro de la empresa constructora analizada 

puede tener un impacto positivo en la eficiencia y el desarrollo de las obras. Esta 

recopilación de datos es importante a la hora de abordar decisiones y para mejorar 

la planificación y ejecución de futuras obras civiles similares. Cabe mencionar que 

la metodología utilizada en el estudio proporciona una base sólida para establecer 

una relación causal entre la implementación del Last Planner System y los 

resultados en la gestión de proyectos, lo que contribuye al crecimiento del 

conocimiento en el ámbito de la planificación de las obras civiles en Lima. Además, 

al haberse centrado en proyectos de edificaciones multifamiliares, la investigación 

ofrece una perspectiva específica y útil para empresas constructoras que se 

dedican a este tipo de construcciones en la ciudad.(Zavadskes, 2022) Es 

importante destacar que este tipo de investigaciones promueven una constante 

mejora en la planificación  de obras de construcción, al identificar herramientas y 

metodologías efectivas que pueden optimizar la planificación, seguimiento y 

control de las obras. Con la implementación adecuada del Last Planner System, 

las empresas constructoras pueden aumentar su eficiencia, reducir retrasos y 

costos, y aumentar la calidad de obras de edificaciones multifamiliares, lo que 

puede impactar positivamente en el desarrollo del sector de obras civiles en Lima 

y en el sector de obras civiles en global. 



15 

Prada (2022) En su tesis denominada "Last Planner System para la 

construcción de viviendas modulares en zonas rurales de Ica - 2021", empleó 

procesos colaborativos que involucraron a los trabajadores comprometidos con la 

ejecución de las tareas, fomentando así una mayor responsabilidad en su 

realización. Además, el responsable del proyecto se encargó de plasmar toda la 

data necesaria para guiar las actividades al tiempo que demora las diferentes 

especialidades de construcción. (Bonduremu, 2022) En obras complejas de 

construcción, especialmente aquellos que involucran viviendas modulares en 

zonas rurales de Ica, con múltiples líneas de trabajo y la colaboración de 

numerosas personas, la secuencia y coordinación de tareas es crucial. El inicio 

de algunas actividades depende de la finalización de fases previas, y el 

seguimiento de las tareas es esencial para garantizar un flujo constante de trabajo, 

evitando retrasos y minimizando pérdidas. Al aplicar la metodología Last Planner 

System en la primera fase de la ejecución, se logró una optimización del once 

punto seis por ciento del tiempo programado para la ejecución de una edificación. 

Este resultado significó un noventa y cuatro por ciento de cumplimiento de las 

actividades planificadas (PAC), lo que generó un ahorro del 9.3% en el tiempo 

estimado para finalizar la construcción. Este enfoque innovador marcó un cambio 

significativo, al pasar de simplemente gestionar partidas a planificar de manera 

más efectiva a las personas y equipos de trabajo involucrados en el proyecto. La 

integración de la metodología Last Planner System en la construcción de 

edificaciones en lugares rurales demostró ser una estrategia efectiva para 

aumentar la eficiencia, mejorar la coordinación y optimizar los tiempos de 

ejecución del proyecto. Al dar mayor protagonismo a los trabajadores y fomentar 

su compromiso en la planificación y ejecución de tareas, se logra una mayor 

agilidad y productividad en el proceso constructivo. Estos resultados son de gran 

relevancia en el contexto de la ejecución de edificaciones en áreas rurales, donde 

la eficiencia y la optimización de recursos son fundamentales para brindar 

soluciones habitacionales de calidad de manera oportuna. La experiencia y los 

hallazgos obtenidos en esta investigación pueden servir de referencia para futuros 

proyectos similares, contribuyendo así al mejoramiento de la infraestructura y al 

desarrollo sostenible en lugares rurales de Ica y otras regiones similares. 
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Otro autor fue Flores (2022) quien llevó a cabo una tesis de maestría 

titulada "Metodología Last Planner System y planificación de obras en empresas 

constructoras de la Provincia de San Martín - 2022". El objetivo principal de esta 

investigación fue encontrar la relación entre la metodología Last Planner System 

y la planificación de proyectos en las empresas constructoras de la region San 

Martín durante el año 2022. La investigación se enmarcó en un enfoque de tipo 

básico y un diseño no experimental y transeccional. El alcance fue correlacional, 

lo que permitió analizar la relación entre ambas variables. La población estuvo 

conformada por 50 trabajadores de empresas constructoras, mientras que la 

muestra incluyó a 32 colaboradores seleccionados mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Para recolectar la información necesaria, se utilizó 

la técnica de la encuesta, y el instrumento empleado fue un cuestionario que 

incluía una escala de Likert. Antes de su aplicación, el cuestionario fue validado 

por tres expertos para asegurar su calidad y confiabilidad. Como conclusiones 

tuvo que existe una correlación positiva alta entre la metodología Last Planner 

System y la planificación de obras en las empresas constructoras de la Provincia 

de San Martín. Con un coeficiente de determinación R2 igual a 0.812, se demostró 

que la metodología Last Planner System se relaciona en un ochenta y uno punto 

dos porciento con la eficacia de la planificación de obras en dichas empresas. 

Estos hallazgos son de gran relevancia para la industria de la construcción en la 

provincia de San Martín, ya que respaldan la efectividad y la utilidad de la 

metodología Last Planner System como herramienta para mejorar y optimizar la 

planificación de obras de construcción. Al demostrar esta relación positiva, esta 

investigación brinda una base sólida para que las empresas constructoras de la 

región consideren la implementación de la metodología Last Planner System en 

sus procesos de planificación y gestión de obras, lo que podría conducir a una 

mayor eficiencia, reducción de retrasos y una mejor gestión de los recursos 

disponibles. (Abrelmegid,2023) 

 

Saldaña (2022), llevó a cabo una tesis titulada "Aplicación de la 

metodología Last Planner System en el mantenimiento del camino vecinal Alto 

Succha – La Viña – La Libertad - 2022". En esta investigación, se aplicó la 
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metodología Last Planner System para el mantenimiento del camino vecinal, 

abarcando desde el nueve de octubre del 2020 hasta el ocho de diciembre del 

2020. Durante la aplicación de la metodología, se llevaron a cabo diferentes 

etapas de planificación, entre las cuales se incluyeron el plan maestro, lookahead, 

planificación semanal y PPC (Plan de Producción y Control). Estos procesos se 

realizaron en plazos definidos, con horizontes de dos semanas para asegurar una 

gestión efectiva y oportuna. Los resultados obtenidos mostraron un avance 

significativo en la ejecución del proyecto. La semana cuatro destacó con un 

progreso pico del 13.19%, lo que indicó un gran avance en ese período específico. 

Además, se pudo evidenciar que desde la semana 02 hasta la semana 09 se logró 

cumplir satisfactoriamente con el cien por ciento de las actividades planificadas. 

Sin embargo, en la semana 0, el cumplimiento fue del 67%, lo que sugiere que se 

enfrentaron algunos desafíos en la planificación inicial. La implementación del Last 

Planner System demostró ser una ayuda efectiva para mejorar la gestión del 

mantenimiento del camino vecinal. Gracias a esta metodología, se logró una 

mayor productividad en la ejecución de las actividades y se pudieron superar los 

retos identificados en la fase de planificación inicial. El cumplimiento del 100% de 

las tareas en varias semanas es un indicativo del éxito de la metodología en el 

contexto del proyecto de mantenimiento. En resumen, la tesis de Saldaña 

proporcionó evidencia sólida de cómo la aplicación del Last Planner System 

contribuyó a una mejor planificación y gestión del mantenimiento del camino 

vecinal, permitiendo un avance significativo y cumplimiento satisfactorio de las 

tareas establecidas. Estos hallazgos pueden tener un impacto positivo en futuros 

proyectos de mantenimiento y construcción, incentivando a otras empresas y 

profesionales a considerar el uso de esta metodología para mejorar la eficiencia y 

el éxito de sus proyectos. 

Dentro de la teoría revisada, Pons y Rubio (2019) presentan una definición 

clara de Last Planner System (LPS) como un sistema de planificación y control de 

la producción específicamente diseñado para obras civiles. Se destaca que este 

sistema fue concebido originalmente por Glenn Ballard y Greg Howell en la década 

de los años noventa, y luego fue teorizado en la Tesis doctoral de Glenn Ballard 

en el año dos mil . A lo largo del tiempo, el Last Planner System ha evolucionado 
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y se ha involucrado como una ayuda fundamental para la implementación de Lean 

Construction en proyectos de construcción. De esta manera, se ha establecido 

como un bien necesario en la Planificación Pull y Colaborativa en el ámbito de la 

construcción. 

La contribución de Pons y Rubio (2019) en la definición y contextualización 

del Last Planner System es relevante, ya que permite comprender su importancia 

y aplicabilidad en proyectos de construcción. Al proporcionar una base teórica 

sólida, su trabajo facilita la adopción y uso efectivo de este sistema en el sector 

de obras civiles, permitiendo mejorar la eficiencia, la productividad y la 

colaboración en los proyectos. En conclusión, la contribución de Pons y Rubio 

(2019) es valiosa al brindar una definición y contexto claro sobre el Last Planner 

System, destacando su origen, desarrollo y su relevancia como herramienta 

esencial para la implementación de Lean Construction y la gestión colaborativa de 

obras civiles. 

Koskela (1992) realizó una destacada aportación al campo de la 

construcción al establecer cinco principios esenciales para el funcionamiento de 

un sistema de control de la producción, los cuales también son aplicables al Last 

Planner System (LPS): En primer lugar, según el principio de disponibilidad de 

elementos, el trabajo debe abstenerse de iniciar hasta que todos los componentes 

necesarios para su ejecución estén a disposición. Este enfoque tiene como 

objetivo minimizar la ejecución de tareas en condiciones subóptimas, un 

fenómeno común en la planificación tradicional en las obras civiles. En segundo 

lugar, el principio de medición y control de tareas establece que las labores deben 

ser meticulosamente medidas y monitoreadas. El uso del Porcentaje del Plan 

Completado (PPC) como indicador permite evaluar el progreso, expresando el 

número de actividades planificadas que se han culminado en relación con el total 

previsto. Esta medida, centrada en el cumplimiento del plan, mitiga el peligro de 

cambio en los flujos de actividades. Tercero, el principio de análisis de causas de 

no realización implica un enfoque de mejora continua. Las causas detrás de la no 

realización de tareas son minuciosamente examinadas y, a lo largo del proceso, 

se implementan ciclos de mejora PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) para 

corregir y optimizar el desempeño. En cuarto lugar, el principio de buffer de tareas 
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sugiere mantener una reserva de labores conocidas para cada equipo, lo que 

brinda una mayor flexibilidad ante situaciones en las que una tarea asignada 

resulte imposible de llevar a cabo. Esta práctica es esencial para evitar pérdidas 

de productividad y asegurar una mayor fluidez en el proceso constructivo. Por 

último, el quinto principio se refiere a la planificación predictiva a medio plazo. Este 

enfoque implica la preparación proactiva de los requisitos previos para futuras 

asignaciones. Se establece un sistema Pull para garantizar que todos los 

requisitos necesarios estén disponibles para las tareas programadas, lo cual 

incluye asegurar la disponibilidad de materiales adecuados en el momento y lugar 

necesarios. 

Los principios de Koskela encarnan uno de los conceptos fundamentales 

introducidos por Taiichi Ohno en Toyota, que luego fue adoptado como uno de los 

pilares fundamentales de la filosofía Lean: el FLUJO. Ohno defendía que la 

producción debía fluir veloz y suavemente en todo el proceso, sin contratiempos 

ni desechos de ninguna clase. El Sistema de Producción Toyota y posteriormente 

la producción Lean fundamentaron herramientas y principios para eliminar todos 

los problemas que impidieran la mejora continua de un flujo en la ejecución de 

obra. (Pons y Rubio, 2019). En consonancia con esto, Masaaki (1992) plantea la 

idea de que siempre hay formas de mejorar lo que estamos haciendo, haciéndolo 

mejor y más rápido. Para ello, es esencial cuestionarnos qué factores podrían 

estar obstaculizando dicho progreso. Masaaki critica la extensa y minuciosa 

naturaleza que a menudo adoptan los graficos de Gantt, y sugiere que, dado los 

bajos resultados de éxito en una planificación tan resumida a largo plazo, es 

preferible adoptar una estrategia de fragmentar el plan maestro en hitos o metas 

más pequeñas. Estos componentes de trabajo definidos pueden validarse y 

llevarse a cabo en períodos más cortos, lo que permite una planificación más 

detallada y significativa. La aplicación de los principios de Koskela en el Last 

Planner System y la comprensión de la importancia del flujo y la mejora continua 

en la gestión de obras civiles son aspectos cruciales para obtener resultados más 

eficientes y efectivos en la industria. Al reducir los tiempos improductivos y 

enfocarse en tareas realizables en plazos más cortos, se logra una planificación 

más realista y adaptable, lo que contribuye a un mayor rendimiento general en la 
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ejecución del proyecto. En este sentido, el Last Planner System y la filosofía Lean 

han demostrado ser valiosos enfoques para optimizar la productividad y el éxito 

en el sector de obras civiles. 

Es fundamental tener en cuenta al "último planificador" al momento de 

gestionar obras civiles. Históricamente, esta labor ha recaído en un programador, 

un Project Manager o, con mayor frecuencia, directamente en el jefe de obra. En 

muchas ocasiones, este último ha llevado a cabo la tarea de pensar y dibujar la 

planificación de la obra a través de un diagrama de Gantt de manera individual. 

Sin embargo, en este proceso, la información y la cantidad de datos real de los 

metrados productivos no han sido consideradas o no se han integrado 

adecuadamente en la toma de decisiones. Es cierto que tradicionalmente se ha 

llevado a cabo alguna colaboración durante el proceso de planificación, pero esta 

colaboración ha sido limitada y ha seguido ciertas rutinas establecidas. Sin 

embargo, con la metodología Last Planner System (LPS), se promueve la 

verdadera colaboración e integración de todo el personal de la obra en el proceso 

de planificación. LPS integra a todas las partes involucradas en la construcción y 

permite que aporten su información y experiencia, lo que conduce a una 

planificación más realista y eficiente. El LPS, al potenciar la colaboración y la 

participación de todos los implicados en la obra, ofrece una serie de beneficios 

que no se obtienen con la planificación tradicional. Al involucrar a los trabajadores 

y equipos de manera directa en el proceso de planificación, se aumenta la 

responsabilidad y el compromiso, lo que puede llevar a una mayor eficiencia, 

reducción de desperdicios y una mejor adaptación a los cambios que puedan 

suscitarse en el proceso de ejecución de la obra. En resumen, el papel del "último 

planificador" cobra relevancia al adoptar una metodología colaborativa como el 

Last Planner System, donde se rompen barreras y se fomenta la participación 

activa de todos los operarios en la obra. Esta integración de la información y 

experiencia de las unidades productivas promueve una planificación más realista 

y efectiva, y conduce a la obtención de los beneficios deseados en términos de 

eficiencia y calidad en la ejecución del proyecto (Pons y Rubio, 2019). 
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Las obras de construcción son entornos altamente dinámicos y complejos, 

lo que implica que el sistema de planificación también debe ser flexible y adaptable 

para responder a los cambios y desafíos que puedan encontrar en el proceso de 

la ejecución de la obra. En este sentido, el concepto del "Último Planificador" 

adquiere una importancia crucial. El "Último Planificador" es aquel individuo que 

se encuentra en la primera línea de ejecución de la obra, enfrentándose 

diariamente a la realidad y desafíos operativos. Esta persona cuenta con un 

conocimiento profundo de la recopilación real de cada lugar de trabajo, la 

disponibilidad de recursos y las condiciones específicas para llevar a cabo las 

tareas de manera eficiente. Su papel es fundamental para garantizar un flujo de 

trabajo predecible y sin interrupciones aguas abajo, es decir, hacia las etapas 

siguientes del proyecto. En lugar de basar la planificación únicamente en planes 

teóricos, que pueden no reflejar fielmente la realidad, el "Último Planificador" 

asigna las tareas directamente a los trabajadores y equipos, teniendo en cuenta 

la coyuntura actual y las condiciones de la obra. Al involucrar a esta persona en 

el proceso de planificación, se logra una constante retroalimentación al sistema, 

lo que permite ajustar y mejorar la planificación en tiempo real. Esto contribuye a 

la optimización de recursos, la reducción de desperdicios y la mejora de la 

eficiencia en la ejecución de las tareas. En definitiva, el "Último Planificador" se 

convierte en un elemento clave para garantizar una planificación más precisa, 

efectiva y adaptada a la realidad de la obra. Su conocimiento y experiencia son 

invaluables para lograr el éxito en la ejecución del proyecto y obtener los indices 

deseados en términos de calidad, tiempos y costos (Pons y Rubio, 2019). 

 

Exactamente, durante la etapa de ejecución de la obra, los últimos 

planificadores son los encargados directos o recae sobre ellos la obra de las 

empresas sub-contratistas y los equipos de gestión de la empresa constructora. 

Estas personas son quienes tienen un conocimiento detallado de cada oficio y 

están familiarizadas con la realidad y el progreso de la obra en cada momento. En 

las juntas semanales de Last Planner System (LPS), el staff de planificación de la 

empresa de obras civiles asume el rol de último planificador para los trabajos que 

deben ejecutarse directamente por el contratista principal o cuando la subcontrata 

correspondiente no haya participado de la reunión. El conocimiento que poseen 
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estos últimos planificadores es fundamental para el éxito de la planificación y 

ejecución del proyecto. Ellos saben qué personal pueden asignar a cada tarea, 

qué recursos y medios tienen a su disposición, y cuáles son los rendimientos 

esperados de sus equipos de trabajo. Al ser interlocutores válidos y capaces de 

asignar y garantizar los recursos necesarios, se asegura que las actividades se 

ejecuten de manera comprometida y eficiente. La participación activa de los 

últimos planificadores en las reuniones de LPS permite que la planificación se 

ajuste a la realidad de la obra en tiempo real. Esto facilita la toma de decisiones 

basadas en información actualizada y concreta, lo que contribuye a evitar retrasos, 

optimizar recursos y mejorar la productividad en el sitio de construcción. En 

resumen, los últimos planificadores son piezas clave para asegurar una ejecución 

exitosa del proyecto, al aportar su experiencia, conocimiento y capacidad para 

gestionar los recursos de manera efectiva, garantizando así el cumplimiento de 

los compromisos establecidos en la planificación semanal (Pons y Rubio, 2019). 

 

Es cierto que en la etapa de diseño de una obra de arquitectura o de 

ingeniería, el “último planificador” suele ser el Proyectista, Project manager y/o los 

responsables de cada especialidad involucrada en el proyecto. Estos 

profesionales son quienes tienen la responsabilidad de diseñar y planificar cada 

aspecto del proyecto, asegurándose de que todos los elementos necesarios para 

su ejecución estén disponibles. Además de los últimos planificadores, es crucial 

que en el proceso de ejecución participen otros actores clave, como los 

especialistas de cada especialidad, directores y coordinadores de seguridad, 

promotores o representantes del campo, e incluso el área de logística 

suministradores de materiales. La colaboración de todos estos actores es esencial 

para identificar y liberar las restricciones que puedan surgir durante la ejecución 

del proyecto y que puedan afectar los plazos comprometidos. La participación 

activa de estos profesionales y actores en el proceso de planificación garantiza 

que se tengan en cuenta todas las perspectivas y se tomen decisiones informadas 

para asegurar la viabilidad y éxito del proyecto. Además, su experiencia y 

conocimientos específicos en cada área son fundamentales para anticipar 

posibles problemas y proponer soluciones eficientes que permitan cumplir con los 

plazos establecidos. La colaboración y comunicación entre todos los involucrados 
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en la planificación es esencial para lograr una ejecución exitosa del proyecto, 

optimizando recursos y garantizando la calidad y cumplimiento de los plazos 

comprometidos. En última instancia, el objetivo es asegurar la fluidez del proceso 

constructivo y la realización de tareas en condiciones óptimas para lograr una 

planificación efectiva y una ejecución exitosa del proyecto arquitectónico o de 

ingeniería (Pons y Rubio, 2019). 

Greif (1991) destaca las deficiencias del sistema tradicional de 

planificación, caracterizado por un enfoque PUSH, donde los supervisores 

presionan a los subordinados para que sigan produciendo a pesar de los 

obstáculos, sin tener en cuenta las limitaciones y restricciones reales del proceso 

de construcción. En este sistema, la pregunta sobre qué se hará en la próxima 

semana suele obtener respuestas basadas en lo que está en el programa o en lo 

que parece más urgente en ese momento. Este enfoque PUSH no considera la 

entrega irregular de recursos y la impredecible terminación de trabajos previos 

necesarios para la ejecución de actividades posteriores. Como resultado, la 

planificación teórica choca con la realidad de la obra, y rápidamente se abandona 

cualquier intento de planificación que guíe la producción real. La falta de 

sincronización entre las actividades y la disponibilidad de recursos conduce a una 

producción caótica y poco eficiente. En contraste, el enfoque del Last Planner 

System (LPS) promueve un sistema PULL, donde la planificación se basa en la 

realidad del proceso de construcción y la capacidad real de los equipos de trabajo. 

Los últimos planificadores, que son quienes están más cercanos al trabajo en el 

día a día, asumen un papel fundamental en la planificación colaborativa y en la 

toma de decisiones para garantizar un flujo de trabajo constante y predecible. La 

planificación se adapta de manera continua a las condiciones cambiantes del 

proyecto, y se busca una ejecución fluida y sin desperdicios. En resumen, el 

sistema tradicional PUSH, con su enfoque en la presión y la rigidez de la 

planificación, puede generar problemas y dificultades en la ejecución de proyectos 

de construcción. En cambio, el enfoque PULL del Last Planner System fomenta la 

colaboración, la adaptabilidad y la mejora continua, lo que resulta en una gestión 

más eficiente y una ejecución exitosa de los proyectos (Pons y Rubio, 2019). 
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El Last Planner System añade un elemento de control de producción a la 

tradicional gestión de proyectos, convirtiendo "lo que debería hacerse" en "lo que 

se puede hacer", mediante la creación de un inventario de trabajo ejecutable (ITE), 

que se incorpora en los planes de trabajo semanales. Este proceso implica el 

compromiso de los últimos planificadores, quienes son los responsables de la 

ejecución de las tareas en el terreno. Las dimensiones principales del Last Planner 

System se definen de la siguiente manera: En primer lugar, el Plan Maestro se 

elabora a través de una Pull Sesión, planificando el proyecto desde su final hacia 

el principio, estableciendo hitos y acuerdos iniciales. El objetivo es eliminar 

supuestos y puntos débiles, involucrando a las personas encargadas de realizar 

el trabajo para una planificación más realista y colaborativa (Ballar, 2000). En 

segundo lugar, el Plan de Fases es un plan específico para ejecutar una fase del 

proyecto, utilizando una técnica Pull para determinar las transferencias 

necesarias. Se basa en conversaciones con el equipo responsable del trabajo, 

planificando en respuesta a las solicitudes del cliente aguas abajo. En tercer lugar, 

el Look Ahead (Planificación a Medio Plazo) es un plan de producción que 

identifica tareas concretas, asignaciones y solapes con otras actividades, 

permitiendo un control de trabajo realizable en el mediano plazo. Esto implica 

identificar nuevas restricciones y condiciones para la ejecución oportuna de las 

tareas. En cuarto lugar, la Planeación Semanal implica que los últimos 

planificadores asumen compromisos de avance en la obra, estableciendo metas 

cuantitativas claras para las tareas productivas. Las actividades se pasan del 

medio al corto plazo una vez que se han liberado todas sus restricciones, 

aumentando así la confiabilidad del plan. Por último, el Control de Compromisos 

se utiliza para promover el aprendizaje y mejorar la previsibilidad del flujo de 

trabajo. Se identifican factores que impidieron el cumplimiento de una tarea y se 

analizan como oportunidades de mejora continua. Esto permite un proceso de 

planificación más realista y adaptativo en proyectos de construcción, lo que se 

traduce en una ejecución más eficiente y efectiva (Pons y Rubio, 2019). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación llevada a cabo se clasifica como aplicada y se enmarca 

en un enfoque cuantitativo, ya que implica el uso de cálculos matemáticos para 

mejorar la planificación de la obra mediante el método Last Planner System. En 

términos de su diseño, se adoptó un enfoque no experimental de corte 

transversal, lo que significa que no hubo manipulación deliberada de las 

variables y la recolección de datos se realizó en un período específico. Además, 

se caracteriza por ser de nivel descriptivo, ya que se describieron las incidencias 

en la obra a través del uso de técnicas de observación. 

Este tipo de investigación aplicada con enfoque cuantitativo permite 

obtener datos concretos y medibles sobre la eficacia y la implementación del Last 

Planner System en el proceso de planificación y ejecución de obras de 

construcción. Al utilizar un diseño no experimental de corte transversal, se pudo 

recopilar información en un solo momento en el tiempo, proporcionando una 

instantánea de la situación y el rendimiento en un periodo determinado. La 

metodología descriptiva utilizada ayudó a analizar y describir las variables 

relevantes involucradas en la aplicación del Last Planner System, lo que facilitó 

la identificación de patrones y tendencias en la planificación y ejecución de la 

obra. 

Esquema de Investigación: 

Donde: 

M= Muestra 

Ox= Metodología Last Planner System 

O= Incidencia de la Metodología Last Planner System 

M Ox O 
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3.2. Variables y Operacionalización 

Variable Independiente: Metodología Last Planner System 

Variable Dependiente: Productividad 

Operacionalización: Ver anexo 01 (Matriz de operacionalización de variable)  

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis. 

Población:  La obra “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION EN INFORMATICA APLICADA A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO – CUI 2109343”.  

Muestra: Es la planificación de la especialidad de estructuras. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica: análisis documental, la cual es una metodología de investigación 

que se basa en la obtención de datos y la comprensión de un fenómeno o objeto 

específico a través del examen y análisis de documentos y fuentes escritas 

relevantes. Esta técnica implica una percepción selectiva y intencionada, lo que 

significa que se enfoca en documentos específicos que son pertinentes para el 

tema de investigación y se seleccionan de manera intencionada para obtener la 

información necesaria. 

 Además, el análisis documental es interpretativo e ilustrado, lo que 

significa que va más allá de una simple recopilación de datos. Requiere una 

interpretación crítica de la información obtenida, buscando entender el 

significado y las implicaciones de los datos encontrados en los documentos. Esta 

interpretación se realiza con el fin de obtener una comprensión más profunda del 

fenómeno o objeto estudiado.  

En resumen, el análisis documental es una herramienta valiosa en la 

investigación, ya que permite obtener información relevante y significativa a partir 

de fuentes escritas y documentos, y ofrece una comprensión más profunda e 

interpretativa del fenómeno o objeto de estudio 
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Instrumento de recolección de datos: El instrumento de recolección de 

datos utilizado en esta investigación fue la ficha de registro de datos. Mediante 

la aplicación de esta ficha, se logró recoger la evidencia documental necesaria 

para elaborar el plan semanal de trabajo en el proyecto de construcción. La 

información requerida fue obtenida mediante el análisis de la documentación que 

se utiliza y manipula de manera continua durante el desarrollo del proyecto. 

La ficha de registro de datos permitió capturar de manera sistemática y 

organizada la información relevante para la planificación y control de la obra. Al 

examinar la documentación existente, se pudieron identificar las actividades y 

tareas necesarias, los recursos disponibles, las restricciones y las condiciones 

para ejecutar el trabajo de manera eficiente. Esta herramienta facilitó la 

recopilación de datos precisos y actualizados, lo que a su vez contribuyó a una 

planificación más precisa y realista. 

El uso de la ficha de registro de datos como instrumento de recolección 

de datos aseguró la confiabilidad y validez de la información obtenida, ya que se 

basó en evidencia documental concreta y verificable. Además, este enfoque 

permitió una revisión sistemática y detallada de la documentación, lo que 

contribuyó a una comprensión más profunda del proceso de planificación y 

ejecución del proyecto de construcción. 

En conclusión, la aplicación de la ficha de registro de datos como 

instrumento de recolección de información fue una estrategia efectiva para 

obtener la documentación necesaria para la elaboración del plan semanal y 

contribuyó a una gestión más eficiente y controlada del proyecto de construcción. 

En lo largo de la implementación del Last Planner System se utilizaron las 

siguientes herramientas: Plan maestro, Plan de Fases, Lookahead, Planificación 

Semanal y Porcentaje de Plan Cumplido (seguimiento y control). 

Validación del Instrumento de recolección de datos: la validación se 

realizó mediante el juicio de 03 expertos quienes verificaron y dieron aprobación 

al instrumento respectivo 
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3.5. Procedimientos 

Para la recopilación de datos del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION EN 

INFORMATICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO 

TRUJILLO” – CUI 2109343”, se obtuvo mediante el CONSORCIO AMERICA. 

Procedimiento correspondiente se menciona a continuación:  

➢ Se recogerá los datos mediante la ficha de registro de datos.

➢ Se aplicará la metodología Last Planner System en el proyecto.

➢ Comprobará la incidencia de la productividad de la metodología Last

Planner System en el proyecto.

3.6. Método de análisis de datos 

El objetivo principal de esta investigación es analizar y determinar la 

influencia y efectividad de la metodología Last Planner System en la mejora de 

la productividad en una obra de edificación educativa en la ciudad de Trujillo, en 

el año 2023. 

Mediante la aplicación del Last Planner System, se busca evaluar cómo 

esta metodología impacta en la planificación, ejecución y control de las 

actividades de construcción en el proyecto educativo específico. Se pretende 

analizar si el uso de esta metodología colaborativa y orientada a la mejora 

continua permite optimizar los recursos, reducir tiempos improductivos y 

minimizar los posibles retrasos y desperdicios durante la ejecución de la obra. 

La investigación buscará recopilar datos y evidencias documentales para 

comparar la productividad y eficiencia del proyecto con y sin la aplicación del 

Last Planner System. Se analizarán indicadores relevantes de avance, 

cumplimiento de plazos, utilización de recursos y calidad en la ejecución de las 

tareas. 

Al finalizar el estudio, se espera obtener resultados y conclusiones que 

permitan identificar el impacto y beneficios de la metodología Last Planner 

System en el contexto específico de la edificación educativa en Trujillo, 
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proporcionando recomendaciones y aprendizajes para futuros proyectos de 

construcción en la región. Por tal motivo, se realizaron los siguientes pasos: 

➢ Se visitó el “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL

CENTRO DE ESPECIALIZACION EN INFORMATICA APLICADA A LA

CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO” – CUI 2109343”

➢ Mediante la ficha de recolección de datos se recopilo la información del

proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL

CENTRO DE ESPECIALIZACION EN INFORMATICA APLICADA A LA

CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO” – CUI 2109343”

➢ Se aplicó la metodología Last Planner System a la información

recolectada, usando los métodos del Plan Maestro, Plan de Fases,

Lookahead, Planificación Semanal y el Porcentaje de Plan de

Cumplimiento (PPC), para finalmente procesarlo mediante el programa

Microsoft Office Excel.

➢ Finalmente se obtiene la incidencia en la productividad de una obra de

edificación educativa, Trujillo, 2023

3.7. Aspectos éticos. 

La investigación contó con todos los aspectos éticos necesarios para la 

confidencialidad de la recopilación de datos y procesamiento. Obteniendo un 

trabajo auténtico y sin manipulaciones intencionadas.  
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IV. RESULTADOS

4.1. Determinación de la incidencia de la metodología Last Planner System 

en la productividad de una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023 

Figura 1 

Análisis de cumplimiento de una obra de Edificación Educativa 

Nota: Resultados obtenidos en campo (2023) 

Interpretación: En la figura 1 se puede observar un análisis de 

cumplimiento de la obra en la especialidad Estructuras realizado semanalmente, 

en este se puede observar una línea roja, la cual es el porcentaje de plan 

cumplido que se debe realizar como mínimo (80%), se puede observar en la 

línea gris el porcentaje de plan cumplido por semana, teniendo que en las 

semanas 4,5, 13 y 16 no se logró superar este mínimo planteado llegando sólo 

a un 77%, 73%, 75% y 79% respectivamente, por último la línea amarilla 

representa el porcentaje de plan cumplido acumulado teniendo que este fue 

creciente conforme pasaban las semanas con un cumplimiento acumulado final 

de 91%, el cual supera por un 11% al mínimo planteado (80%), con esto se 

puede demostrar que existe una incidencia positiva por parte de la metodología 

Last Planner System en la productividad de una obra de edificación educativa, 

Trujillo, 2023 ya que se logró mejorar esta en un 11% como se mencionó con 

anterioridad. 

4.2. Diseño del plan maestro según la metodología Last Planner System de 

una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023 
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Figura 2 

Plan Maestro de una obra de Edificación Educativa 

Nota: Resultados obtenidos en campo (2023) 

Interpretación: En la figura 2 se puede observar el Plan Maestro 

elaborado para el proyecto, El Plan Maestro nos indica qué es lo que se debe 

realizar al momento de ejecutar el proyecto, en otras palabras, es el primer paso 

la realización del proyecto, en este se observa la planificación a grandes rasgos 

de las diversas especialidades a realizar durante la ejecución de la obra, si bien 

el trabajo se centró en la especialidad de estructuras, esta no está aislada de los 

otros trabajos, se tienen 05 especialidades, además de las obras e instalaciones 

preliminares y de los servicios y trabajos adicionales como son el equipamiento, 

el mobiliario y el transporte terrestre de los mobiliarios y equipos; se puede 

observar el inicio de la obra el 17 de enero del 2023 y se tiene planificada la 

culminación el 12 de noviembre del 2023, y en el caso de la especialidad de 

estudio (estructuras) se tiene que el inicio de trabajos se dio el 6 de febrero del 

2023 proyectando su culminación el 8 de julio del 2023 

4.3. Definición del plan de fases según la metodología Last Planner System 

de una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023 

Figura 3 

Plan de Fases de una obra de Edificación Educativa 

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

ITEM DESCRIPCIÓN INICIO FIN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV RESPONSABLES

01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES 17/01/2023 12/11/2023 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 Residente de Obra 

02 ESTRUCTURAS 6/02/2023 8/07/2023 E02 E02 E02 E02 E02 E02 Jefe de SSOMA

03 ARQUITECTURA 8/02/2023 31/10/2023 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

04 INSTALACIONES SANITARIAS 2/03/2023 9/09/2023 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04

05 INSTALACIONES ELECTRICAS 1/03/2023 31/10/2023 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05

06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 15/03/2023 31/10/2023 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06

01A EQUIPAMIENTO 28/02/2023 12/11/2023 EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A

01B MOBILIARIO 28/02/2023 12/11/2023 MO01B MO01B MO01B MO01B MO01B MO01B MO01B MO01B MO01B MO01B

01C TRANSPORTE TERRESTRE DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS 28/02/2023 12/11/2023 TT01C TT01C TT01C TT01C TT01C TT01C TT01C TT01C TT01C TT01C

PLAN MAESTRO



32 

Nota: Resultados obtenidos en campo (2023) 

Interpretación: La figura 3 muestra el Plan de Fases del proyecto, en este 

se muestran de manera detallada el cronograma de ejecución de las distintas 

especialidades y partidas que intervienen en el proyecto, este detalle permitió la 

identificación de los hitos presentes en la especialidad de estructuras 

(especialidad en la que se centró este trabajo de investigación), estos hitos se 

pueden apreciar en la tabla 1: 

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO: 17/01/2023

ITEM DESCRIPCIÓN
FECHA DE 

INICIO

FECHA 

DE FIN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

00 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 17/01/2023 12/11/2023

01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES 17/01/2023 12/11/2023 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 17/01/2023 11/03/2023 OP01-01 OP01-01 OP01-01

01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 17/01/2023 12/11/2023 OP01-02 OP01-02 OP01-02 OP01-02 OP01-02 OP01-02 OP01-02 OP01-02 OP01-02 OP01-02 OP01-02

01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17/01/2023 12/11/2023 OP01-03 OP01-03 OP01-03 OP01-03 OP01-03 OP01-03 OP01-03 OP01-03 OP01-03 OP01-03 OP01-03

01.04 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 17/01/2023 12/04/2023 OP01-04 OP01-04 OP01-04 OP01-04

02 ESTRUCTURAS 6/02/2023 8/07/2023 E02 E02 E02 E02 E02 E02

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6/02/2023 24/06/2023 E02-01 E02-01 E02-01 E02-01 E02-01

02.02 CONCRETO SIMPLE 20/02/2023 30/06/2023 E02-02 E02-02 E02-02 E02-02 E02-02

02.03 CONCRETO ARMADO 21/02/2023 8/07/2023 E02-03 E02-03 E02-03 E02-03 E02-03 E02-03

02.04 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 6/02/2023 8/07/2023 E02-04 E02-04 E02-04 E02-04 E02-04 E02-04

03 ARQUITECTURA 8/02/2023 31/10/2023 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

03.01 ALBAÑILERIA 9/05/2023 30/09/2023 A03-01 A03-02 A03-03 A03-04 A03-05

03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14/03/2023 30/09/2023 A03-02 A03-02 A03-02 A03-02 A03-02 A03-02 A03-02

03.03 CIELORRASOS 23/05/2023 31/10/2023 A03-03 A03-03 A03-03 A03-03 A03-03 A03-03

03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 14/03/2023 30/09/2023 A03-04 A03-04 A03-04 A03-04 A03-04 A03-04 A03-04

03.05 CONTRAZOCALOS 2/06/2023 30/09/2023 A03-05 A03-05 A03-05 A03-05

03.06 ZOCALOS 13/06/2023 30/09/2023 A03-06 A03-06 A03-06 A03-06

03.07 REVESTIMIENTOS 6/08/2023 31/10/2023 A03-07 A03-07 A03-07

03.08 CUBIERTAS 4/08/2023 31/10/2023 A03-08 A03-09

03.09 CARPINTERIA DE MADERA 3/07/2023 30/09/2023 A03-09 A03-09 A03-09

03.10 CARPINTERIA METALICA 3/07/2023 31/10/2023 A03-10 A03-10 A03-10 A03-10

03.11 CERRAJERIA 3/07/2023 31/10/2023 A03-11 A03-11 A03-11 A03-11

03.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1/08/2023 31/10/2023 A03-12 A03-12 A03-12

03.13 PINTURA 3/07/2023 31/10/2023 A03-13 A03-13 A03-13 A03-13

03.14 VARIOS 27/02/2023 31/10/2023 A03-14 A03-14 A03-14 A03-14 A03-14 A03-14 A03-14 A03-14 A03-14

03.15 INTERVENCIONES EN EXTERIORES 8/02/2023 31/10/2023 A03-15 A03-15 A03-15 A03-15 A03-15 A03-15 A03-15 A03-15 A03-15

04 INSTALACIONES SANITARIAS 2/03/2023 9/09/2023 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04

04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 17/07/2023 9/09/2023 IS04-01 IS04-01 IS04-01

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 16/03/2023 9/09/2023 IS04-02 IS04-02 IS04-02 IS04-02 IS04-02 IS04-02 IS04-02

04.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO 2/03/2023 9/09/2023 IS04-03 IS04-03 IS04-03 IS04-03 IS04-03 IS04-03 IS04-03

04.04 SISTEMA DE DESAGUE 2/03/2023 9/09/2023 IS04-04 IS04-04 IS04-04 IS04-04 IS04-04 IS04-04 IS04-04

05 INSTALACIONES ELECTRICAS 1/03/2023 31/10/2023 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05

05.01 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN 18/09/2023 31/10/2023 IE05-01 IE05-01

05.02 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN 2/03/2023 30/09/2023 IE05-02 IE05-02 IE05-02 IE05-02 IE05-02 IE05-02 IE05-02

05.03 INSTALACIONES DEL SISTEMA HVAC 7/08/2023 31/10/2023 IE05-03 IE05-03 IE05-03

05.04 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 2/08/2023 31/10/2023 IE05-04

06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 15/03/2023 31/10/2023 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06

06.01 SALIDAS DE COMUNICACIONES 1/08/2023 31/10/2023 IC06-01 IC06-01 IC06-01

06.02 CANALIZACION Y CAJAS DE PASE 16/03/2023 31/10/2023 IC06-02 IC06-02 IC06-02 IC06-02 IC06-02 IC06-02 IC06-02 IC06-02

06.03 CABLES Y CONDUCTORES 1/08/2023 31/10/2023 IC06-03 IC06-03 IC06-03

06.04 TOMAS DE COMUNICACIONES 1/08/2023 31/10/2023 IC06-04 IC06-04 IC06-04

06.05 EQUIPAMIENTO NETWORKING 1/08/2023 30/09/2023 IC06-05 IC06-05

06.06 CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA 1/08/2023 31/10/2023 IC06-06 IC06-06 IC06-06

06.07 CIRCUITO ENERGIA ESTABILIZADA DATA 1/08/2023 31/10/2023 IC06-07 IC06-07 IC06-07

06.08 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES 27/03/2023 31/03/2023 IC06-08

06.09 INSTALACIONES DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA 16/03/2023 31/10/2023 IC06-09 IC06-09 IC06-09 IC06-09 IC06-09 IC06-09 IC06-09 IC06-09

06.10 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 5/10/2023 31/10/2023 IC06-10

01A EQUIPAMIENTO 28/02/2023 12/11/2023 EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A EQ01A

01B MOBILIARIO 28/02/2023 12/11/2023 MO01B MO01B MO01B MO01B MO01B MO01B MO01B MO01B MO01B MO01B

01C TRANSPORTE TERRESTRE DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS 28/02/2023 12/11/2023 TT01C TT01C TT01C TT01C TT01C TT01C TT01C TT01C TT01C TT01C

PLAN  DE FASES 
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Tabla 1 

Hitos en la especialidad de estructuras 

HITOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS N° HITO FECHA 

Excavación de Sótano H1 16/02/2023 

Vaciado de Concreto - Cimentación de Sótano H2 24/02/2023 

Vaciado de Concreto - loza Maciza del Sótano  H3 17/03/2023 

Vaciado de Concreto - Losa Aligerada Primer Piso H4 14/04/2023 

Vaciado de Concreto - Losa Aligerada Segundo Piso H5 6/05/2023 

Vaciado de Concreto - Losa Aligerada Tercer Piso H6 26/05/2023 

Vaciado de Concreto - Losa Aligerada Cuarto Piso H7 17/06/2023 

Nota: Resultados obtenidos en campo (2023) 

 

4.4. Diseño del Lookahead según la metodología Last Planner System de 

una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023 

En el caso del Look Ahead, se tiene que se realizó la programación desde 

la semana 04 hasta la semana 25 (ver Anexo 06), teniendo como fecha de inicio 

el 06/02/23 y finalizando el 09/07/23, en cuanto a las partidas a realizar por 

especialidad se tiene el mínimo en la semana 23 con 30 partidas, mientras que 

el máximo se aprecia en la semana 11 con 52 partidas y siendo las partidas que 

se repiten todas las semanas las correspondientes a Medidas de manejo 

ambiental, tal como se muestra en la tabla 2 

 

Tabla 2 

Resumen del Look Ahead elaborado 

SEMANA INICIO FIN 
PARTIDAS EN 

ESPECIALIDAD 

4 6/02/2023 12/02/2023 32 

5 13/02/2023 19/02/2023 31 

6 20/02/2023 26/02/2023 32 

7 27/02/2023 5/03/2023 37 

8 6/03/2023 12/03/2023 39 

9 13/03/2023 19/03/2023 46 

10 20/03/2023 26/03/2023 49 

11 27/03/2023 2/04/2023 52 
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12 3/04/2023 9/04/2023 47 

13 10/04/2023 16/04/2023 47 

14 17/04/2023 23/04/2023 36 

15 24/04/2023 30/04/2023 51 

16 1/05/2023 7/05/2023 46 

17 8/05/2023 14/05/2023 40 

18 15/05/2023 21/05/2023 40 

19 22/05/2023 28/05/2023 50 

20 29/05/2023 4/06/2023 46 

21 5/06/2023 11/06/2023 32 

22 12/06/2023 18/06/2023 40 

23 19/06/2023 25/06/2023 30 

24 26/06/2023 2/07/2023 34 

25 3/07/2023 9/07/2023 36 

Nota: Resultados obtenidos en campo (2023) 

4.5. Diseño de la planeación semanal según la metodología Last Planner 

System de una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023 

Para lo que es la planeación semanal, de igual manera se trabajó con la 

especialidad ESTRUCTURAS, la cual comprende desde la semana 04 hasta la 

semana 25 (ver Anexo 07), inicia la semana 4 (06/02/23) y finaliza la semana 25 

(09/07/23), teniendo hitos en la semana 5 (H1), semana 6(H2), semana 9 (H3), 

semana 13 (H4), semana 16 (H5), semana 19 (H6) y semana 22 (H7) tal como 

se muestra en la tabla 3: 

Tabla 3 

Resumen de la planificación semanal de la obra 

SEMANA INICIO FIN 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
HITOS 

4 6/02/2023 12/02/2023 43 

5 13/02/2023 19/02/2023 41 H1 

6 20/02/2023 26/02/2023 41 H2 

7 27/02/2023 5/03/2023 48 

8 6/03/2023 12/03/2023 50 
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9 13/03/2023 19/03/2023 64 H3 

10 20/03/2023 26/03/2023 60 

11 27/03/2023 2/04/2023 65 

12 3/04/2023 9/04/2023 58 

13 10/04/2023 16/04/2023 69 H4 

14 17/04/2023 23/04/2023 45 

15 24/04/2023 30/04/2023 65 

16 1/05/2023 7/05/2023 57 H5 

17 8/05/2023 14/05/2023 51 

18 15/05/2023 21/05/2023 52 

19 22/05/2023 28/05/2023 77 H6 

20 29/05/2023 4/06/2023 66 

21 5/06/2023 11/06/2023 46 

22 12/06/2023 18/06/2023 59 H7 

23 19/06/2023 25/06/2023 53 

24 26/06/2023 2/07/2023 51 

25 3/07/2023 9/07/2023 52 

Nota: Resultados obtenidos en campo (2023) 

4.6. Realización del control de compromisos según la metodología Last 

Planner System de una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023. 

En el caso del control de compromisos, se evaluó el porcentaje de 

cumplimiento por cada semana, así mismo cuales fueron las principales 

restricciones que no permitieron lograr lo planificado y quién fue el responsable 

del incumplimiento de estas. 

Figura 4 

Porcentaje de Plan Cumplido de la especialidad Estructuras 

Nota: Resultados obtenidos en campo (2023) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

AC ACTIVIDADES CUMPLIDAS 33 30 33 46 47 62 56 61 56 52 43 63 45 49 50 63 63 44 56 48 49 49

ANC ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS 10 11 8 2 3 2 4 4 2 17 2 2 12 2 2 14 3 2 3 5 2 3

AP ACTIVIDADES PROGRAMADAS 43 41 41 48 50 64 60 65 58 69 45 65 57 51 52 77 66 46 59 53 51 52

PPC PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 77% 73% 80% 96% 94% 97% 93% 94% 97% 75% 96% 97% 79% 96% 96% 82% 95% 96% 95% 91% 96% 94%

PPCA PORCENTAJE PLAN CUMPLIDO ACUMULADO 77% 75% 77% 82% 85% 87% 88% 89% 90% 88% 89% 90% 89% 89% 90% 89% 89% 90% 90% 90% 90% 91%

PPP PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO MÍNIMO 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC) SEMANA
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Interpretación: En la figura 4 se puede observar que durante las tres 

primeras semanas (04, 05 y 06) no se logró cumplir con el porcentaje de plan 

cumplido mínimo propuesto, es decir no se logró superar el 80% de 

cumplimiento, a partir de la semana 07 se supera este cumplimiento mínimo, sin 

embargo no se logra llegar al 100% de cumplimiento en ninguna de las semanas 

que abarca la especialidad de estructuras; se tiene también que la semana en la 

que se tiene un mayor cumplimiento es en la semana 25 con un 91%   

Figura 5 

Principales restricciones observadas 

Nota: Resultados obtenidos en campo (2023) 

Interpretación: En la figura 5 se observa las principales restricciones, así 

como el porcentaje de participación dentro del no cumplimiento de las 

actividades, se tiene que la mayor restricción tiene que ver con la Documentación 

Técnica (DT) con un 24.53%, seguida de los Errores de Ejecución (EE) con un 

19.81%; mientras que, las que corresponden a la entidad (materiales, ingeniería, 

prioridades y cambio) tiene un 0% de participación en el no cumplimiento de las 

actividades propuestas   
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Figura 6 

Análisis de incumplimiento 

Nota: Resultados obtenidos en campo (2023) 

Interpretación: La figura 6 muestra el análisis de incumplimiento 

relacionado a cada parte involucrada, en este caso tenemos que el contratista 

es quien mayor incumplimiento tiene con un 67.92% y en caso opuesto los 

externos (proveedores, entre otros) son quienes tienen el menor porcentaje de 

incumplimiento con un 2.83%. 
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V. DISCUSIÓN

Con respecto al objetivo general, determinar la incidencia de la metodología

Last Planner System en la productividad de una obra de edificación educativa, 

Trujillo, 2023 se tiene que al aplicar la metodología Last Planner System si se 

presenta una incidencia positiva en cuanto a la productividad de una obra, esto 

también fue verificado por Álvarez Pérez et al (2019) quienes indican que 

“La metodología Last Planner System representa una mejora considerable 

respecto a otros sistemas utilizados antes” (p.66) 

Como se observa los autores dentro de la descripción de la metodología 

usada, describen que es más eficiente que las metodologías usadas con 

anterioridad, lo cual está de acorde con lo encontrado en esta investigación ya que 

implica una incidencia positiva en la productividad de una obra 

Al mismo tiempo, se tiene a Ramales (2020) quien realizó una tesis de 

maestría donde nos dice que: 

“El implementar esta metodología genera una mejora continua de los 

procesos en una obra, llevando a cabo los trabajos con calidad y eficiencia” 

(p. 112) 

Justamente, tal como se demostró en esta investigación, la metodología 

implementada si genera una mejora continua en los procesos de la obra, mejorando 

la productividad de esta 

Otro autor fue Prada (2022) quien también indica que: 

“La implementación de esta metodología en diversos proyectos ha generado 

mejoría en cuanto a los plazos de ejecución planteados inicialmente, y por 

ende mejorando la productividad de la obra en general” 

Tanto es esto que este autor obtuvo una productividad muy cercana a la 

obtenida en esta investigación con un 11.6%, mientras que en la presente 

investigación se tuvo un 11% de mejora en la especialidad evaluada. 

En el caso del primer objetivo específico, diseñar el plan maestro según la 

metodología Last Planner System de una obra de edificación educativa, Trujillo, 

2023 se elaboró según los tiempos planteados para la especialidad de Estructuras, 

este inició la semana 4 y culminó la semana 25 de ejecución de la obra, este plan 

maestro se realiza en conjunto con otras especialidades que se deben tener en 
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cuenta y trabajar en paralelo con la especialidad planteada; esta planificación está 

de acorde con lo que indica Cornejo et al (2017): 

“Al inicio del proyecto es importante tener el plan Maestro, considerando las 

partidas y los hitos a entregar” (p.52) 

Lo que indica los autores es importante ya que el plan maestro guiará en la 

realización de los diversos procesos a implementar, sin embargo, en la presente 

investigación, se tuvo que realizar este posterior al inicio de la obra ya que sólo se 

implementó la metodología en la especialidad de estructuras 

De igual manera, Saldaña (2022) concuerda también con el autor citado con 

anterioridad, diciendo que: 

“Al comienzo de la ejecución del proyecto se tuvo que tener como primer 

paso el plan maestro, puesto que, es lo que se debe hacer en la ejecución 

del proyecto en mención” (p.23) 

De igual manera que con el autor anterior se da por verídico lo indicado por 

Saldaña, sin embargo, hay que tener en cuenta que en ese caso se aplicó la 

metodología a toda la obra, en el caso de la presente investigación sólo a la 

especialidad de estructuras por lo que el plan maestro se elaboró posterior al inicio 

de la construcción. 

Para el caso del segundo objetivo específico, definir el plan de fases según 

la metodología Last Planner System de una obra de edificación educativa, Trujillo, 

2023, en este se identificaron los hitos a cumplir en la especialidad evaluada, para 

esto se tienen siete hitos que tienen que ver básicamente con lo que es excavación 

de sótano, cimentaciones, así como el vaciado de concreto para las distintas losas 

desde el sótano hasta el cuarto piso; Álvarez Pérez et al (2019), menciona: 

“La importancia de la identificación de los hitos a cumplir ya que esos son 

tomados como puntos de control para medir el avance de la metodología 

implementada” (p.69) 

Esto es cierto ya que justamente los hitos son las tareas más importantes a 

realizar y como indican el autor citado, implican puntos de control con las cuales en 
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el caso de la presente investigación se identificaron 07 hitos sólo en la especialidad 

evaluada (estructuras)  

Para el tercer objetivo específico, el lookahead según la metodología Last 

Planner System de una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023 se realizó para 

medir los avances semanales, teniendo en cuenta las partidas semanales a 

realizar; Cornejo et al (2017) nos indica respecto a esto: 

“Se realiza una programación de 4 semanas, en ella se detallarán todas las 

actividades a realizar, programadas según programa maestro” (p. 54) 

En el caso de los autores, realizaron su programación cada 4 semanas ya 

que se tuvo que programar la obra completa, en el caso de la presente investigación 

se realizó la programación cada semana ya que sólo se evaluó una especialidad, 

la de estructuras. 

Del mismo modo Saldaña (2022) también realizó lookahead, pero en algunos 

casos los plazos variaron, tal como indica:  

“Se realizó la programación cada dos semanas, en ella se detallaron las 

actividades ejecutadas de acuerdo al plan maestro, el cual en cada recuadro 

se programó el equivalente de avance diario” 

Efectivamente, el lookahead se debe verificar el avance diario, teniendo que 

todo esto suma para el objetivo final que se mide en este caso cada dos semanas, 

de igual forma se elaboró para la obra en general a diferencia de lo mostrado en 

esta investigación que se realizó cada semana por lo ya indicado con anterioridad. 

Respecto al cuarto objetivo específico, la planificación semanal, tuvo en 

cuenta las actividades a realizar semanalmente, se incluyeron los hitos en estas 

semanas teniendo que Álvarez Pérez et al (2019): 

“Se considera de vital importancia en la metodología ya que con esto se 

logrará medir los avances y los porcentajes de cumplimiento de las 

actividades programadas” (p. 69) 

Como se indicó con anterioridad, para la presente investigación se 

consideraron 07 hitos en la especialidad evaluada, estos tienen que ver con el 
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vaciado de losas generalmente, es decir un hito por piso construido y también, 

excavaciones y cimentaciones, estos indican el avance del proyecto como 

considera Alvarez et al. 

Finalmente, en cuanto al quinto objetivo específico, el control de 

compromisos según la metodología Last Planner System de una obra de edificación 

educativa, Trujillo, 2023 se tiene que se planteó como mínimo propuesto un 80% 

de cumplimiento, Prada (2022) indica lo siguiente respecto a esto: 

“Se optimizó el tiempo un 11.6% obteniendo 94% de PAC” (p.29) 

Con esto se tiene que el porcentaje acumulado fue de 94% y si se obtuvo 

una optimización del 11.6% se calcula que el porcentaje mínimo propuesto también 

fue de 80% lo cual está de acuerdo con la presente investigación, incluso la 

optimización es muy cercana a la obtenida (11%) 

Por otro lado, se tiene a Saldaña (2022) quien se tiene que: 

“El porcentaje de plan cumplido mínimo fue del 67% y se dio en la semana 

0, por otro lado, el porcentaje máximo de cumplimiento se obtuvo en las 

semanas del 2 al 9 teniendo un 100% de cumplimiento” (p. 35) 

Al igual que el autor, en la primera semana no se logró superar el mínimo 

propuesto (80%), sin embargo en las semanas siguientes fue aumentando el 

cumplimiento, no llegando al 100% en ninguna de las semanas, el máximo 

alcanzado fue en la semana 25 con un 91% 
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VI. CONCLUSIONES

O.G. Se logró determinar la incidencia de la metodología Last Planner 

System en la productividad de una obra de edificación educativa, Trujillo, 2023, 

teniendo que esta incidencia es positiva ya que la implementación de la 

mencionada metodología logró aumentar la productividad de la obra en un 11% 

sobre el mínimo de cumplimiento planteado (80%) 

O.E.1. Se diseño el Plan Maestro luego de una reunión de las partes 

intervinientes, contratista, supervisor y entidad, para esto se tuvieron en cuenta los 

plazos establecidos inicialmente y se planteó el nuevo cronograma para cada una 

de las especialidades, así como las demás obras y servicios necesarios para la 

correcta ejecución de la obra teniendo que esta se inició el 17 de enero del 2023 y 

culminará el 12 de noviembre del 2023 

O.E.2. En el caso del Plan de Fases, se determinaron las partidas 

principales a ejecutar, eliminando aquellas que están de más o no son significativas 

para la ejecución de la obra, él trabajó se centró en la especialidad de estructuras 

teniendo que esta inició 6 de febrero del 2023 y culmina el 9 de julio del 2023, a la 

vez se identificaron los hitos en esta especialidad, los cuales son excavación de 

sótano (16/02/2023), vaciado de concreto – cimentación de sótano (24/02/2023), 

vaciado de concreto – losa maciza del sótano (17/03/2023), vaciado de concreto – 

losa aligerada primer piso (14/04/2023), vaciado de concreto – losa aligerada 

segundo piso (06/05/2023), vaciado de concreto – losa aligerada tercer piso 

(26/05/2023) y vaciado de concreto – losa aligerada cuarto piso (17/06/2023) 

O.E.3. En el caso del Look Ahead, se realizó una programación semanal, 

cumpliendo desde la semana 04 hasta la semana 25 con la especialidad de 

Estructuras teniendo como fecha de inicio el 06/02/23 y finalizando el 09/07/23, en 

cuanto a las partidas, las que se repiten todas las semanas son las 

correspondientes a Medidas de manejo ambiental 

O.E.4. Respecto a la planeación semanal, se realizó teniendo en cuenta los 

trabajos de la especialidad de estructuras, así como las especialidades 

relacionadas a esta, presentando hitos en la semana 5 (H1), semana 6(H2), 
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semana 9 (H3), semana 13 (H4), semana 16 (H5), semana 19 (H6) y semana 22 

(H7)  

O.E.5. En el caso del porcentaje de cumplimiento se tiene que durante las 

tres primeras semanas (04, 05 y 06) no se logró cumplir con el porcentaje de plan 

cumplido mínimo propuesto, es decir no se logró superar el 80% de cumplimiento, 

a partir de la semana 07 se supera este cumplimiento mínimo, con mayor 

cumplimiento es en la semana 25 con un 91% y siendo la mayor restricción para 

este no cumplimiento la Documentación Técnica (DT) con un 24.53% y el 

contratista es quien mayor incumplimiento tiene con un 67.92% 
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VII. RECOMENDACIONES

O.G. Se recomienda plantear como porcentaje mínimo de cumplimiento 

(85%), para empresas con experiencia en el sistema de la metodología last planner 

system, puesto que para lograr altos estándares de calidad está por encima de este 

porcentaje.  

O.E.1. Se recomienda que este todo el staff sin excepción para poder diseñar 

el Plan Maestro de la mejor manera, sin descuidar ninguna especialidad en relación 

con el expediente a ejecutar, Así mismo, definir fechas acordes para el 

cumplimiento de la obra.  

O.E.2. Se recomienda definir con todo el equipo de staff las principales 

partidas, de todas las especialidades, para tener claro la ruta crítica del nuevo 

cronograma de ejecución. Por otro lado, dentro del plan de fases se recomienda 

colocar hitos para un control de avance interno de ejecución.  

O.E.3. Se recomienda tener un correcto orden de la programación de Look 

Ahead y agrupar de forma semanal. Así mismo se debe visualizar las partidas 

programadas en conjunto con su metrado. Por último, colocar los hitos de control 

en las fechas donde fueron definidas por el staff del proyecto.  

O.E.4. Se recomienda tener un correcto orden de la programación de 

“Planeación Semanal”. Así mismo se debe visualizar las partidas programadas en 

conjunto con su metrado. Por último, llenar los metrados ejecutados conforme se 

lleven a cabo durante la ejecución de obra y en caso se amerite el registro de una 

restricción anotarla y clasificarlas según como lo describe la metodología last 

planner system.  

O.E.5. Se recomienda ayudarse del software Excel para procesar los datos 

y obtener el porcentaje de plan cumplido, tanto de forma diaria y semana. Así mismo 

el porcentaje de productividad del proyecto en estudio. 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS ESCALA 

VARIABLE INDEPENDIENTE    

METODOLOGÍA LAST 
PLANNER SYSTEM 

Sistema de planificación y 
control de la producción para 
proyectos de construcción, 
originalmente desarrollado por 
Glenn Ballard y Greg Howell 
desde mediados de los años 
90, y posteriormente teorizado 
en la Tesis doctoral de Glenn 
Ballard del año 2000,  
herramienta clave para 
implantar Lean Construction 
en proyectos de construcción, 
así como un estándar de la 
Planificación Colaborativa y la 
Planificación Pull. (Pons y 
Rubio, 2019) 

La implementación del Last Planner 
Systema se realizará mediante las 5 
fases de este, la elaboración del Plan 
maestro, el diseño del Plan de Fases, 
el Look Ahead, la Planeación semanal 
y el Control de compromisos 
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Planner 
System 

Plan Maestro 

 

Razón  

Plan de Fases 
  

Look Ahead 
  

Planeación  
Semanal 

  

Control de 
Compromisos 

  

VARIABLE DEPENDIENTE  

PRODUCTIVIDAD 

Es la relación que existe entre 
el producto del trabajo y los 
medios con que cuentas para 
realizarlo, suele medirse en 
unidades de tiempo y expresa 
la correspondencia entre el 
trabajo (horas de trabajo) y el 
producto finalizado (Pursell, 
2022) 

Se medirá con ayuda del Porcentaje 
de Plan Cumplido, a su vez se tendrán 
en cuenta las posibles causas de 
demora en cada una de las partidas y 
el ratio de productividad realizado 

Organización 
de la empresa 

Mano de obra  
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Materiales 

Materiales  
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trabajo 

Ratio de 
productividad 

 



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE INDEPENDIENTE SISTEMA LAST PLANNER 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 
Problema General:  Objetivo General:                      Hipótesis General:  

Fases Last 
Planner System 

Plan Maestro 

  

Razón 

¿Cuál es la incidencia de la 
metodología Last Planner System en 

la productividad de una obra de 
edificación educativa, Trujillo, 2023?  

Determinar la incidencia de la 
metodología last planner system en 

la productividad de una obra de 
edificación educativa,Trujillo, 2023. 

La metodología Last Planner System 
incide favorablemente en la 

productividad de una obra de 
edificación educativa, Trujillo, 2023 

Plan de Fases 

  

Problemas Específicos: Objetivos Específicos:                       Hipótesis Especificas: 

Look Ahead 

  

¿El Plan Maestro según la 
metodología Last Planner System 
incide en la productividad de una 

obra de edificación educativa, 
Trujillo, 2023? 

Diseñar el plan maestro según la 
metodología last planner system de 
una obra de edificación educativa 

Trujillo, 2023. 

El Plan Maestro según la 
metodología Last Planner System 

incide positivamente en la 
productividad de una obra de 

edificación educativa, Trujillo, 2023 

Planeación  
Semanal 

  

¿El Plan de Fases según la 
metodología Last Planner System 
incide en la productividad de una 

obra de edificación educativa, 
Trujillo, 2023? 

Definir el plan de fases según la 
metodología last planner system de 
una obra de edificación educativa 

Trujillo, 2023. 

El Plan de Fases según la 
metodología Last Planner System 

incide positivamente en la 
productividad de una obra de 

edificación educativa, Trujillo, 2023 

Control de Compromisos   

VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD 

¿El Look Ahead según la 
metodología Last Planner System 
incide en la productividad de una 

obra de edificación educativa, 
Trujillo, 2023? 

  

Diseñar el look Ahead según la 
metodología last planner system de 
una obra de edificación educativa 

Trujillo, 2023. 

El Look Ahead según la metodología 
Last Planner System incide 

positivamente en la productividad de 
una obra de edificación educativa, 

Trujillo, 2023  

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

Organización de 
la empresa 

Mano de obra  

Razón 

¿La Planeación Semanal según la 
metodología Last Planner System 
incide en la productividad de una 

obra de edificación educativa, 
Trujillo, 2023?  

Diseñar la planeación semanal 
según la metodología last planner 
system de una obra de edificación 

educativa Trujillo, 2023.  

La Planeación Semanal según la 
metodología Last Planner System 

incide positivamente en la 
productividad de una obra de 

edificación educativa, Trujillo, 2023  
Logística de 
Materiales 

Materiales  

¿El Control de compromisos según 
la metodología Last Planner System 

incide en la productividad de una 
obra de edificación educativa, 

Trujillo, 2023? 

Realizar un control de compromisos 
según la metodología last planner 
system de una obra de edificación 

educativa Trujillo, 2023. 

El Control de compromisos según la 
metodología Last Planner System 

incide positivamente en la 
productividad de una obra de 

edificación educativa, Trujillo, 2023 

Ejecución de 
trabajo 

Ratio de productividad  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03: FICHA DE REGISTRO DE DATOS  
 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO

: CONSORCIO AMERICA

: CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

: 300 DÍAS

: 17/01/2023

DÍA SEMANA FECHA 

N° ITEM PARTIDA UND CODIGO METRADO RESPONSABLE COMENTARIO

PLANIFICADOR:

ENTIDAD

CONTRATISTA

SUPERVISIÓN

DURACIÓN 

FECHA DE INICIO

: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS



ANEXO 04: RESULTADO DE LA FICHA DE REGISTRO DE 
DATOS  













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05: EVALUACIÓN POR EXPERTOS DE LA FICHA 

DE REGISTRO DE DATOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 

Estimado y respetado juez validador, Ud. ha sido seleccionado para evaluar el instrumento de recolección de datos de la tesis “Metodología Last 

Planner System y su Incidencia en la Productividad de una Obra de Edificación Educativa, Trujillo, 2023”, para lo cual pido por favor me apoye 

validando el instrumento adjunto; hay que tener en cuenta que esta evaluación es de gran relevancia ya que dará fiabilidad y eficiencia al 

momento de tomar los datos respectivos 

 

DATOS GENERALES:  

Nombre: Luis Alberto Alva Reyes 

Grado Profesional: Maestría 

Título Profesional: Ing. De Materiales / Ing. Civil 

Institución donde labora: Universidad Privada del Norte / Universidad César Vallejo 

Años de experiencia: 14 años 

 

Opinión de aplicabilidad:     Aplicable ( X )                Aplicable después de corregir (   )      No aplicable   (    ) 

Fecha: 13/07/2023 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

 

 

   

        Firma 

             DNI 42013371 



 

 

 

PLANIFICADOR: 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PROYECTO 
: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO 

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO 

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA  
    

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO 
     

DURACIÓN  : 300 DÍAS DÍA SEMANA FECHA    
FECHA DE 
INICIO 

: 17/01/2023         

        

N° ITEM PARTIDA UND CODIGO METRADO RESPONSABLE COMENTARIO 

                

                

                

                

                

                

                

                

                



EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 

Estimado y respetado juez validador, Ud. ha sido seleccionado para evaluar el instrumento de recolección de datos de la tesis “Metodología Last 

Planner System y su Incidencia en la Productividad de una Obra de Edificación Educativa, Trujillo, 2023”, para lo cual pido por favor me apoye 

validando el instrumento adjunto; hay que tener en cuenta que esta evaluación es de gran relevancia ya que dará fiabilidad y eficiencia al 

momento de tomar los datos respectivos 

 

DATOS GENERALES:  

Nombre: John Bejarano Guevara 

Grado Profesional: Maestro 

Título Profesional: Ingeniero Metalurgista 

Institución donde labora: Universidad Católica de Trujillo 

Años de experiencia:  9 años 

 

Opinión de aplicabilidad:     Aplicable ( X )                Aplicable después de corregir (   )      No aplicable   (    ) 

Fecha: 17/07/2023 

Observaciones:  

Ninguna 

 

 

Firma 

41520959 

 

 



 

PLANIFICADOR: 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PROYECTO 
: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO 

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO 

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA  
    

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO 
     

DURACIÓN  : 300 DÍAS DÍA SEMANA FECHA    
FECHA DE 
INICIO 

: 17/01/2023         

        

N° ITEM PARTIDA UND CODIGO METRADO RESPONSABLE COMENTARIO 

                

                

                

                

                

                

                

                

                



EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 

Estimado y respetado juez validador, Ud. ha sido seleccionado para evaluar el instrumento de recolección de datos de la tesis “Metodología Last 

Planner System y su Incidencia en la Productividad de una Obra de Edificación Educativa, Trujillo, 2023”, para lo cual pido por favor me apoye 

validando el instrumento adjunto; hay que tener en cuenta que esta evaluación es de gran relevancia ya que dará fiabilidad y eficiencia al 

momento de tomar los datos respectivos 

 

DATOS GENERALES:  

Nombre: German Sagastegui Vasquez 

Grado Profesional: Magister 

Título Profesional: Ingeniero Civil 

Institución donde labora: Universidad Privada del Norte 

Años de experiencia: 12 años 

 

Opinión de aplicabilidad:     Aplicable (  X  )                Aplicable después de corregir (   )      No aplicable   (    ) 

Fecha: 17 JULIO 2023 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

 

 

   

        Firma 

         DNI: 45373822 



 

 

 

PLANIFICADOR: 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PROYECTO 
: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO 

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO 

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA  
    

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO 
     

DURACIÓN  : 300 DÍAS DÍA SEMANA FECHA    
FECHA DE 
INICIO 

: 17/01/2023         

        

N° ITEM PARTIDA UND CODIGO METRADO RESPONSABLE COMENTARIO 

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 06: LOOKAHEAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

ITEM DESCRIPCIÓN 06-Feb 07-Feb 08-Feb 09-Feb 10-Feb 11-Feb 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb

00 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01     OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS

01.01.02     CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL

01.01.03     CARTEL DE OBRA

01.01.04     MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO)

01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES

01.02.01     SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.02     LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.03     AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.04     ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.01     EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.02     EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.03     SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.04     CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.05     RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.04 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.04.01     DESMONTAJES

01.04.01.01         DESMONTAJE DE PUERTAS

01.04.01.02         DESMONTAJE DE VENTANAS

01.04.01.03         DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL

01.04.01.04         DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

01.04.01.05         DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

01.04.02     DEMOLICIONES

01.04.02.01         DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.20 1.95

01.04.02.02         DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA

01.04.02.03         DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO

01.04.02.04         ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES 2.94 2.94 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00

02 ESTRUCTURAS E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01     LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 480.00 480.00

02.01.02     EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 300.00 40.00 40.00 65.00 65.00 210.00

02.01.03     EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS

02.01.04     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

02.01.05     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

02.01.06     ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION 360.00 360.00 400.00 400.00

02.01.07     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 360.00 360.00 400.00 400.00

02.01.08     NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA

02.02 CONCRETO SIMPLE

02.02.01     SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4"

02.02.02     CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

02.02.03     FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h)

02.03 CONCRETO ARMADO

02.03.01     SOBRECIMIENTO ARMADO

02.03.01.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO

02.03.01.02         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V

02.03.01.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.02     ZAPATAS

02.03.02.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.02.02         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

02.03.03     VIGAS DE CIMENTACIÓN

02.03.03.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.03.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION

02.03.03.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.04     COLUMNAS

02.03.04.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.04.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS

02.03.04.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.04.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.05     COLUMNETAS DE AMARRE

02.03.05.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.05.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE

02.03.05.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.05.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.06     PLACAS

02.03.06.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS

02.03.06.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1750.00

02.03.06.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.06.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i

02.03.07     VIGAS

02.03.07.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS

02.03.07.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.07.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.08     LOSAS ALIGERADAS

02.03.08.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

02.03.08.02         LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO

02.03.08.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.08.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.09     ESCALERAS

02.03.09.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS

02.03.09.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.09.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.10     CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS

02.03.10.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00

02.03.10.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 500.00 7700.00

02.03.10.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V 59.02 59.02

02.03.11     LOSAS MACIZAS

02.03.11.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.11.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

02.03.11.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.12     RAMPAS

02.03.12.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.12.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS

02.04 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.01     PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

02.04.01.01         PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.02         REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.03         ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.04         CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.05         CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02     PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.02.01         CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.02         CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.03         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.04         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.05         REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.06         CONTROL Y MANEJO DE TALUDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.07         USO DE PLANTAS ENDÉMICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.08         MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.09         GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.10         CAPACITACIÓN EN COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.11         IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.12         CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.13         CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.14         CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03     PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

02.04.03.01         COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.02         IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.03         MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

02.04.03.04         MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

02.04.03.05         MONITOREO DE RUIDOS

02.04.03.06         EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04     PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

02.04.04.01         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04.02         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05     PLAN DE CONTINGENCIAS

02.04.05.01         IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.02         IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.03         IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA

02.04.05.04         IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.05         DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.06     PLAN DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA Y ABANDONO

02.04.06.01         RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES

02.04.06.02         RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS

02.04.06.03         PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES

03 ARQUITECTURA A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

03.01 ALBAÑILERIA

03.01.01     MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4

03.01.02     MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.

03.01.03     MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM

03.01.04     TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM

03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

03.02.01     TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5

03.02.02     TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM

03.02.03     TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM

03.02.04     VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS

03.02.05     TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM

03.02.06     TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm.

03.02.07     BRUÑAS (*)

03.02.08     PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*)

03.03 CIELORRASOS

03.03.01     TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM

03.03.02     FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL

03.04 PISOS Y PAVIMENTOS

03.04.01     CONTRAPISO DE 40 MM

03.04.02     PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2"

03.04.03     PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO

03.04.04     PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO

03.04.05     PISO ADOQUINADO

03.04.06     BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION

03.04.07     ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS
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PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023
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03.04.08     PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM

03.05 CONTRAZOCALOS

03.05.01     CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm

03.05.02     CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*)

03.05.03     CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*)

03.06 ZOCALOS

03.06.01     ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO

03.07 REVESTIMIENTOS

03.07.01     REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO

03.08 CUBIERTAS

03.08.01     LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4

03.08.02     CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*)

03.09 CARPINTERIA DE MADERA

03.09.01     PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOS

03.09.02     PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOS

03.09.03     PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM

03.09.04     DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE

03.10 CARPINTERIA METALICA

03.10.01     PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.02     PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.03     VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.04     BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO

03.10.05     AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADO

03.10.06     PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)

03.10.07     ESCALERA INTEGRADA (*)

03.10.08     CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T *

03.10.09     ESCALERA METALICA EN SOTANO (*)

03.10.10     REJAS METÁLICAS

03.10.10.01         REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD

03.10.10.02         REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m)

03.10.10.03         CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)

03.10.10.04         REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*)

03.11 CERRAJERIA

03.11.01     BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"

03.11.02     CERRADURA PARA PUERTA INGRESO

03.11.03     CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS

03.11.04     CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES

03.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.12.01     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO TEMPLADO

03.12.01.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.03         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.02     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO LAMINADO

03.12.02.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.02.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.03     VENTANA METÁLICA

03.12.03.01         VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.02         VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.03         MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=

03.12.03.04         PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.03.05         MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLARO

03.12.03.06         ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLAS

03.12.03.07         BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM

03.13 PINTURA

03.13.01     EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS)

03.13.02     PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE

03.13.03     PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

03.14 VARIOS

03.14.01     MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)

03.14.02     BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO

03.14.03     JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO

03.14.04     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTAS

03.14.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIAS

03.14.06     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W

03.14.07     ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS

03.14.08     ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA

03.14.09     ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJE

03.14.10     ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)

03.14.11     SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)

03.14.12     SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.)

03.14.13     JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6"

03.14.14     JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS)

03.14.15     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*)

03.15 INTERVENCIONES EN EXTERIORES

03.15.01     REPOSICION DE VEREDAS

03.15.02     RAMPA DE ACCESO NUEVA

03.15.03     REUBICACION DE ARBOL

04 INSTALACIONES SANITARIAS

04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

04.01.01     INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.02     URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.03     LAVATORIO NACIONAL OVALIN

04.01.04     LAVATORIO PEDESTAL BLANCO

04.01.05     LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA

04.01.06     INODORO ONE PIECE

04.01.07     URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

04.02.01     SALIDAS DE AGUA FRÍA

04.02.01.01         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

04.02.01.02         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1"

04.02.01.03         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4"

04.02.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.02.02.01         TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

04.02.02.02         TUBERIA PVC C-10 DE 1"

04.02.02.03         TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4"

04.02.03     RED DE ALIMENTACIÓN

04.02.03.01         TUBERIA DE PVC C-10 O 1"

04.02.03.02         TUBERIA DE PVC C-10 O 2"

04.02.04     LLAVES, VÁLVULAS

04.02.04.01         VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

04.02.04.02         VALVULA COMPUERTA DE 1¼"

04.02.04.03         VALVULA COMPUERTA DE 1½"

04.02.04.04         VALVULA COMPUERTA DE 2"

04.02.05     VARIOS

04.02.05.01         CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE

04.02.05.02         PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA

04.02.05.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L

04.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO

04.03.01     RED DE ALIMENTACIÓN

04.03.01.01         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6"

04.03.01.02         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4"

04.03.01.03         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½"

04.03.01.04         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4"

04.03.02     GABINETES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA  ACI

04.03.02.01         GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)

04.03.02.02         MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.03         SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.04         VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.05         VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.06         VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL

04.04 SISTEMA DE DESAGUE

04.04.01     SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACIÓN

04.04.01.01         SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

04.04.01.02         SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

04.04.01.03         SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"

04.04.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.04.02.01         TUBERÍA PVC SAL 2"

04.04.02.02         TUBERÍA PVC SAL 4"

04.04.02.03         TUBERÍA PVC SAL 6"

04.04.02.04         MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4"

04.04.03     ACCESORIOS SANITARIOS

04.04.03.01         SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

04.04.03.02         REGISTRO DE BRONCE  4"

04.04.04     CAMARAS DE INSPECCIÓN

04.04.04.01         CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"

04.04.05     MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.04.05.01         EXCAVACION A MANUAL PARA IISS

04.04.05.02         CAMA DE APOYO

04.04.05.03         RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA

04.04.06     VARIOS

04.04.06.01         PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE

04.04.06.02         PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI

04.04.06.03         CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE

04.04.06.04         PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

05 INSTALACIONES ELECTRICAS

05.01 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN

05.01.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS

05.02 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN

05.02.01     SALIDAS DE ALUMBRADO

05.02.01.01         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

05.02.01.02         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED

05.02.01.03         SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

05.02.02     SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

05.02.02.01         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO

05.02.02.02         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20

05.02.02.03         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIA

05.02.03     SALIDAS PARA INTERRUPTORES

05.02.03.01         SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE

05.02.03.02         SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN

05.02.04     SALIDAS DE FUERZA

05.02.04.01         SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR

05.02.04.02         SALIDA PARA BOMBA DE AGUA

05.02.04.03         SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

ITEM DESCRIPCIÓN 06-Feb 07-Feb 08-Feb 09-Feb 10-Feb 11-Feb 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb

S
U

M
A

H
IT

O
 2SEMANA 4

S
U

M
A SEMANA 5

S
U

M
A

H
IT

O
 1 SEMANA 6

LOOK AHEAD

05.02.05     TUBERÍAS ELÉCTRICAS

05.02.05.01         EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M

05.02.05.02         RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M

05.02.05.03         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

05.02.05.04         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm

05.02.05.05         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

05.02.05.06         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm

05.02.05.07         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm

05.02.05.08         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm

05.02.06     CONDUCTORES Y/O CABLES

05.02.06.01         CABLE N2XOH 4mm2

05.02.06.02         CABLE N2XOH 6mm2

05.02.06.03         CABLE N2XOH 10mm2

05.02.06.04         CABLE N2XOH 16mm2

05.02.06.05         CABLE N2XOH 25mm2

05.02.06.06         CABLE N2XOH 35mm2

05.02.06.07         CABLE N2XOH 50mm2

05.02.06.08         CABLE N2XOH 100mm2

05.02.06.09         CABLE NYY 150 mm2

05.02.06.10         CABLE NYY 250 mm2

05.02.07     TABLEROS Y CAJAS

05.02.07.01         TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

05.02.07.01.01             TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS

05.02.07.01.02             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS

05.02.07.01.03             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS

05.02.07.01.04             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS

05.02.07.01.05             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS

05.02.07.01.06             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1)

05.02.07.01.07             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2)

05.02.07.01.08             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3)

05.02.07.01.09             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4)

05.02.07.02         CAJAS DE PASE

05.02.07.02.01             CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm

05.02.08     SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

05.02.08.01         POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM

05.02.08.02         CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2

05.02.08.03         BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICA

05.02.09     ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

05.02.09.01         ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.02         ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.03         ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.04         ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w

05.02.09.05         ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

05.02.09.06         ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.07         ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION

05.02.10     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.02.10.01         SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)

05.02.10.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.04         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.05         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

05.02.10.06         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.03 INSTALACIONES DEL SISTEMA HVAC

05.03.01     DUCTOS Y CANALIZACIONES

05.03.01.01         DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALL

05.03.02     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.03.02.01         REJILLA EXTRACTOR DE AIRE

05.03.02.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROL

05.04 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

05.04.01     PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO

05.04.02     MEDICION DE PUESTA A TIERRA

05.04.03     PRUEBAS DE CONTINUIDAD

05.04.04     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES

06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

06.01 SALIDAS DE COMUNICACIONES

06.01.01     SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*)

06.01.02     SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*)

06.01.03     SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*)

06.01.04     SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*)

06.01.05     SALIDA DE PARLANTE (*)

06.01.06     SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*)

06.01.07     SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR

06.02 CANALIZACION Y CAJAS DE PASE

06.02.01     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

06.02.02     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

06.02.03     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*)

06.02.04     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

06.02.05     TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*)

06.02.06     TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*)

06.02.07     TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*)

06.02.08     CAJA DE PASE 100X100X50MM (*)

06.02.09     CAJA DE PASE 150X150X75MM (*)

06.02.10     CAJA DE PASE 200X200X100MM (*)

06.02.11     CAJA DE PASE 400X400X100MM (*)

06.02.12     TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*)

06.02.13     BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*)

06.03 CABLES Y CONDUCTORES

06.03.01     CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*)

06.03.02     DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*)

06.03.03     CABLE F/UTP CAT 6A (*)

06.03.04     SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*)

06.04 TOMAS DE COMUNICACIONES

06.04.01     PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.02     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.03     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*)

06.05 EQUIPAMIENTO NETWORKING

06.05.01     GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*)

06.05.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A

06.05.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3

06.05.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2

06.05.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2

06.05.06     SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELES

06.06 CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA

06.06.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP

06.06.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP

06.06.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP

06.06.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP

06.06.05     SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO

06.06.06     SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40"

06.06.07     SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7

06.06.08     SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV

06.07 CIRCUITO ENERGIA ESTABILIZADA DATA

06.07.01     EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS

06.08 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES

06.08.01     SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*)

06.09 INSTALACIONES DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.01     CENTRAL DE ALARMAS

06.09.01.01         CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE

06.09.02     SALIDAS DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZAA

06.09.02.01         SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO

06.09.02.02         SALIDA PARA ESTACION MANUAL

06.09.02.03         SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA

06.09.03     EQUIPOS DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.03.01         SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL

06.09.04     CANALETAS Y/O TUBERÍAS

06.09.04.01         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

06.10 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

06.10.01     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA
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00 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01     OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS

01.01.02     CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL

01.01.03     CARTEL DE OBRA

01.01.04     MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO)

01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES

01.02.01     SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.02     LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.03     AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.04     ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.01     EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.02     EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.03     SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.04     CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.05     RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.04 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.04.01     DESMONTAJES

01.04.01.01         DESMONTAJE DE PUERTAS

01.04.01.02         DESMONTAJE DE VENTANAS

01.04.01.03         DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL

01.04.01.04         DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

01.04.01.05         DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

01.04.02     DEMOLICIONES

01.04.02.01         DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10 1.10 2.40 2.00 2.20 2.00 1.20 9.80

01.04.02.02         DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA

01.04.02.03         DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO

01.04.02.04         ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES 1.54 1.54 3.36 2.80 3.08 2.80 1.68 13.72

02 ESTRUCTURAS E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01     LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

02.01.02     EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO

02.01.03     EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 7.62 77.62 1.44 0.63 1.21 3.28 13.59 14.71 17.94 16.26 7.45 69.95

02.01.04     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

02.01.05     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 6.00 6.00 12.00

02.01.06     ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION 15.00 30.00 30.00 18.08 93.08 1.73 0.76 1.45 3.94 16.31 16.31

02.01.07     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 20.24 20.24

02.01.08     NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA

02.02 CONCRETO SIMPLE

02.02.01     SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" 107.51 100.14 9.59 217.24 15.04 15.04

02.02.02     CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 4.43 8.11 12.54

02.02.03     FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h)

02.03 CONCRETO ARMADO

02.03.01     SOBRECIMIENTO ARMADO

02.03.01.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO

02.03.01.02         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V

02.03.01.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 37.43 66.49 74.59 178.51

02.03.02     ZAPATAS

02.03.02.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 15.70 15.70 9.02 9.02

02.03.02.02         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS 630.89 630.89 400.00 425.03 825.03 400.27 400.27

02.03.03     VIGAS DE CIMENTACIÓN

02.03.03.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 203.84 203.84 154.35 154.35

02.03.03.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION 1.40 2.00 3.40 4.89 4.89

02.03.03.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 2.10 2.10

02.03.04     COLUMNAS

02.03.04.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.04.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS

02.03.04.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.04.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.05     COLUMNETAS DE AMARRE

02.03.05.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.05.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE

02.03.05.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.05.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.06     PLACAS

02.03.06.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS 48.43 28.80 47.93 16.52 141.68 63.27 23.28 86.55

02.03.06.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 562.37 3062.37 250.91 450.81 224.29 447.57 211.77 1585.35 197.80 547.20 136.40 881.40

02.03.06.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 11.23 8.25 19.48 10.58 10.58

02.03.06.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i

02.03.07     VIGAS

02.03.07.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS

02.03.07.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.07.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.08     LOSAS ALIGERADAS

02.03.08.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

02.03.08.02         LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO

02.03.08.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.08.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.09     ESCALERAS

02.03.09.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS

02.03.09.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.09.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.10     CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS

02.03.10.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL 9.63 46.58 56.21 158.41 64.15 32.49 255.05 31.12 20.60 8.76 60.48

02.03.10.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 178.92 178.92 299.15 441.66 740.81 1647.67 1647.67

02.03.10.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V 59.02 59.02 33.77 1.57 35.34 12.46 12.46

02.03.11     LOSAS MACIZAS

02.03.11.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.11.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

02.03.11.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.12     RAMPAS

02.03.12.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.12.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS

02.04 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.01     PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

02.04.01.01         PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.02         REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.03         ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.04         CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.05         CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02     PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.02.01         CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.02         CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.03         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.04         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.05         REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.06         CONTROL Y MANEJO DE TALUDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.07         USO DE PLANTAS ENDÉMICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.08         MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.09         GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.10         CAPACITACIÓN EN COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.11         IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.12         CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.13         CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.14         CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03     PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

02.04.03.01         COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.02         IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.03         MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

02.04.03.04         MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

02.04.03.05         MONITOREO DE RUIDOS

02.04.03.06         EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04     PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

02.04.04.01         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04.02         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05     PLAN DE CONTINGENCIAS

02.04.05.01         IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.02         IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.03         IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA

02.04.05.04         IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.05         DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.06     PLAN DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA Y ABANDONO

02.04.06.01         RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES

02.04.06.02         RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS

02.04.06.03         PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES

03 ARQUITECTURA A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

03.01 ALBAÑILERIA

03.01.01     MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4

03.01.02     MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.

03.01.03     MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM

03.01.04     TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM

03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

03.02.01     TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5

03.02.02     TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM

03.02.03     TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM

03.02.04     VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS

03.02.05     TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM

03.02.06     TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. 156.39 156.39

03.02.07     BRUÑAS (*)

03.02.08     PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*)

03.03 CIELORRASOS

03.03.01     TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM

03.03.02     FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL

03.04 PISOS Y PAVIMENTOS

03.04.01     CONTRAPISO DE 40 MM

03.04.02     PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" 20.60 20.60

03.04.03     PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO

03.04.04     PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO

03.04.05     PISO ADOQUINADO

03.04.06     BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION

03.04.07     ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS
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PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023
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03.04.08     PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM

03.05 CONTRAZOCALOS

03.05.01     CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm

03.05.02     CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*)

03.05.03     CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*)

03.06 ZOCALOS

03.06.01     ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO

03.07 REVESTIMIENTOS

03.07.01     REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO

03.08 CUBIERTAS

03.08.01     LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4

03.08.02     CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*)

03.09 CARPINTERIA DE MADERA

03.09.01     PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOS

03.09.02     PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOS

03.09.03     PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM

03.09.04     DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE

03.10 CARPINTERIA METALICA

03.10.01     PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.02     PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.03     VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.04     BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO

03.10.05     AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADO

03.10.06     PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)

03.10.07     ESCALERA INTEGRADA (*)

03.10.08     CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T *

03.10.09     ESCALERA METALICA EN SOTANO (*)

03.10.10     REJAS METÁLICAS

03.10.10.01         REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD

03.10.10.02         REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m)

03.10.10.03         CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)

03.10.10.04         REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*)

03.11 CERRAJERIA

03.11.01     BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"

03.11.02     CERRADURA PARA PUERTA INGRESO

03.11.03     CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS

03.11.04     CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES

03.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.12.01     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO TEMPLADO

03.12.01.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.03         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.02     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO LAMINADO

03.12.02.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.02.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.03     VENTANA METÁLICA

03.12.03.01         VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.02         VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.03         MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=

03.12.03.04         PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.03.05         MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLARO

03.12.03.06         ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLAS

03.12.03.07         BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM

03.13 PINTURA

03.13.01     EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS)

03.13.02     PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE

03.13.03     PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

03.14 VARIOS

03.14.01     MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)

03.14.02     BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO

03.14.03     JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO

03.14.04     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTAS

03.14.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIAS

03.14.06     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W

03.14.07     ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS

03.14.08     ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA

03.14.09     ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJE

03.14.10     ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)

03.14.11     SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)

03.14.12     SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.)

03.14.13     JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6"

03.14.14     JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS)

03.14.15     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*)

03.15 INTERVENCIONES EN EXTERIORES

03.15.01     REPOSICION DE VEREDAS

03.15.02     RAMPA DE ACCESO NUEVA

03.15.03     REUBICACION DE ARBOL

04 INSTALACIONES SANITARIAS IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04

04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

04.01.01     INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.02     URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.03     LAVATORIO NACIONAL OVALIN

04.01.04     LAVATORIO PEDESTAL BLANCO

04.01.05     LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA

04.01.06     INODORO ONE PIECE

04.01.07     URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

04.02.01     SALIDAS DE AGUA FRÍA

04.02.01.01         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

04.02.01.02         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1"

04.02.01.03         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4"

04.02.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.02.02.01         TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" 1.01 1.01

04.02.02.02         TUBERIA PVC C-10 DE 1"

04.02.02.03         TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4"

04.02.03     RED DE ALIMENTACIÓN

04.02.03.01         TUBERIA DE PVC C-10 O 1"

04.02.03.02         TUBERIA DE PVC C-10 O 2"

04.02.04     LLAVES, VÁLVULAS

04.02.04.01         VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

04.02.04.02         VALVULA COMPUERTA DE 1¼"

04.02.04.03         VALVULA COMPUERTA DE 1½"

04.02.04.04         VALVULA COMPUERTA DE 2"

04.02.05     VARIOS

04.02.05.01         CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE

04.02.05.02         PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA

04.02.05.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L

04.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO

04.03.01     RED DE ALIMENTACIÓN

04.03.01.01         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6"

04.03.01.02         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4"

04.03.01.03         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½"

04.03.01.04         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4"

04.03.02     GABINETES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA  ACI

04.03.02.01         GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)

04.03.02.02         MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.03         SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.04         VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.05         VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.06         VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL

04.04 SISTEMA DE DESAGUE

04.04.01     SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACIÓN

04.04.01.01         SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

04.04.01.02         SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

04.04.01.03         SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 1.00 1.00

04.04.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.04.02.01         TUBERÍA PVC SAL 2" 8.24 8.24

04.04.02.02         TUBERÍA PVC SAL 4"

04.04.02.03         TUBERÍA PVC SAL 6"

04.04.02.04         MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4"

04.04.03     ACCESORIOS SANITARIOS

04.04.03.01         SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

04.04.03.02         REGISTRO DE BRONCE  4"

04.04.04     CAMARAS DE INSPECCIÓN

04.04.04.01         CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"

04.04.05     MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.04.05.01         EXCAVACION A MANUAL PARA IISS

04.04.05.02         CAMA DE APOYO

04.04.05.03         RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA

04.04.06     VARIOS

04.04.06.01         PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE

04.04.06.02         PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI

04.04.06.03         CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE

04.04.06.04         PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

05 INSTALACIONES ELECTRICAS IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05

05.01 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN

05.01.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS

05.02 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN

05.02.01     SALIDAS DE ALUMBRADO

05.02.01.01         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

05.02.01.02         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED

05.02.01.03         SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

05.02.02     SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

05.02.02.01         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO

05.02.02.02         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20

05.02.02.03         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIA

05.02.03     SALIDAS PARA INTERRUPTORES

05.02.03.01         SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE

05.02.03.02         SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN

05.02.04     SALIDAS DE FUERZA

05.02.04.01         SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR

05.02.04.02         SALIDA PARA BOMBA DE AGUA

05.02.04.03         SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
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05.02.05     TUBERÍAS ELÉCTRICAS

05.02.05.01         EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M

05.02.05.02         RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M

05.02.05.03         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

05.02.05.04         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm

05.02.05.05         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

05.02.05.06         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm

05.02.05.07         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm

05.02.05.08         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm

05.02.06     CONDUCTORES Y/O CABLES

05.02.06.01         CABLE N2XOH 4mm2

05.02.06.02         CABLE N2XOH 6mm2

05.02.06.03         CABLE N2XOH 10mm2

05.02.06.04         CABLE N2XOH 16mm2

05.02.06.05         CABLE N2XOH 25mm2

05.02.06.06         CABLE N2XOH 35mm2

05.02.06.07         CABLE N2XOH 50mm2

05.02.06.08         CABLE N2XOH 100mm2

05.02.06.09         CABLE NYY 150 mm2

05.02.06.10         CABLE NYY 250 mm2

05.02.07     TABLEROS Y CAJAS

05.02.07.01         TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

05.02.07.01.01             TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS

05.02.07.01.02             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS

05.02.07.01.03             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS

05.02.07.01.04             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS

05.02.07.01.05             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS

05.02.07.01.06             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1)

05.02.07.01.07             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2)

05.02.07.01.08             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3)

05.02.07.01.09             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4)

05.02.07.02         CAJAS DE PASE

05.02.07.02.01             CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm

05.02.08     SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

05.02.08.01         POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM

05.02.08.02         CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2

05.02.08.03         BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICA

05.02.09     ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

05.02.09.01         ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.02         ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.03         ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.04         ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w

05.02.09.05         ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

05.02.09.06         ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.07         ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION

05.02.10     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.02.10.01         SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)

05.02.10.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.04         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.05         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

05.02.10.06         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.03 INSTALACIONES DEL SISTEMA HVAC

05.03.01     DUCTOS Y CANALIZACIONES

05.03.01.01         DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALL

05.03.02     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.03.02.01         REJILLA EXTRACTOR DE AIRE

05.03.02.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROL

05.04 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

05.04.01     PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO

05.04.02     MEDICION DE PUESTA A TIERRA

05.04.03     PRUEBAS DE CONTINUIDAD

05.04.04     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES

06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES IC06 IC06 IC06 IC06 IC06

06.01 SALIDAS DE COMUNICACIONES

06.01.01     SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*)

06.01.02     SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*)

06.01.03     SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*)

06.01.04     SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*)

06.01.05     SALIDA DE PARLANTE (*)

06.01.06     SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*)

06.01.07     SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR

06.02 CANALIZACION Y CAJAS DE PASE

06.02.01     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm 15.00 15.00

06.02.02     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

06.02.03     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*)

06.02.04     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

06.02.05     TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*)

06.02.06     TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*)

06.02.07     TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*)

06.02.08     CAJA DE PASE 100X100X50MM (*)

06.02.09     CAJA DE PASE 150X150X75MM (*)

06.02.10     CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) 3.00 3.00

06.02.11     CAJA DE PASE 400X400X100MM (*)

06.02.12     TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*)

06.02.13     BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*)

06.03 CABLES Y CONDUCTORES

06.03.01     CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*)

06.03.02     DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*)

06.03.03     CABLE F/UTP CAT 6A (*)

06.03.04     SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*)

06.04 TOMAS DE COMUNICACIONES

06.04.01     PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.02     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.03     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*)

06.05 EQUIPAMIENTO NETWORKING

06.05.01     GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*)

06.05.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A

06.05.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3

06.05.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2

06.05.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2

06.05.06     SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELES

06.06 CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA

06.06.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP

06.06.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP

06.06.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP

06.06.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP

06.06.05     SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO

06.06.06     SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40"

06.06.07     SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7

06.06.08     SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV

06.07 CIRCUITO ENERGIA ESTABILIZADA DATA

06.07.01     EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS

06.08 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES

06.08.01     SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*)

06.09 INSTALACIONES DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.01     CENTRAL DE ALARMAS

06.09.01.01         CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE

06.09.02     SALIDAS DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZAA

06.09.02.01         SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO 1.00 1.00

06.09.02.02         SALIDA PARA ESTACION MANUAL

06.09.02.03         SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA

06.09.03     EQUIPOS DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.03.01         SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL

06.09.04     CANALETAS Y/O TUBERÍAS

06.09.04.01         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm 8.56 8.56

06.10 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

06.10.01     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA
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ITEM DESCRIPCIÓN 20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 01-Abr 02-Abr 03-Abr 04-Abr 05-Abr 06-Abr 07-Abr 08-Abr 09-Abr

00 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01     OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS

01.01.02     CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL

01.01.03     CARTEL DE OBRA

01.01.04     MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO)

01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES

01.02.01     SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.02     LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.03     AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.04     ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.01     EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.02     EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.03     SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.04     CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.05     RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.04 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.04.01     DESMONTAJES

01.04.01.01         DESMONTAJE DE PUERTAS

01.04.01.02         DESMONTAJE DE VENTANAS

01.04.01.03         DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL

01.04.01.04         DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

01.04.01.05         DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

01.04.02     DEMOLICIONES

01.04.02.01         DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO 1.50 1.50 3.00

01.04.02.02         DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA

01.04.02.03         DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO

01.04.02.04         ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES 4.20 4.20

02 ESTRUCTURAS E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01     LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

02.01.02     EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO

02.01.03     EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 110.00 9.13 39.72 6.08 54.93 4.50 4.50 4.00 13.00

02.01.04     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 18.00 18.00 38.35 38.35 12.85 10.07 22.92

02.01.05     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 21.50 1.77 7.63 5.99 36.89 4.88 8.95 13.83

02.01.06     ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION 40.00 35.00 29.00 32.00 40.00 20.00 196.00 10.96 47.67 7.30 65.93 7.30 8.85 16.15

02.01.07     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 196.60 196.60 10.96 47.67 58.63 7.30 8.85 16.15

02.01.08     NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA

02.02 CONCRETO SIMPLE

02.02.01     SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" 32.53 46.96 79.49 24.08 24.08

02.02.02     CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 7.57 7.57 2.70 11.01 13.71

02.02.03     FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) 8.90 24.32 44.83 78.05

02.03 CONCRETO ARMADO

02.03.01     SOBRECIMIENTO ARMADO

02.03.01.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 19.82 19.82 9.06 4.63 13.69 5.96 4.00 2.30 9.98 22.24

02.03.01.02         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V 1.48 1.48 0.86 0.69 1.55 0.89 0.30 0.29 0.95 2.43

02.03.01.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 136.40 136.40 74.43 91.90 24.39 190.72

02.03.02     ZAPATAS

02.03.02.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 5.75 18.41 24.16 28.18 14.45 42.63

02.03.02.02         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS 786.72 524.60 902.92 2214.24 1269.45 1196.80 2466.25

02.03.03     VIGAS DE CIMENTACIÓN

02.03.03.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 456.74 456.74 443.03 219.67 662.70

02.03.03.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION 17.05 17.05 9.42 3.78 13.20

02.03.03.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 2.85 2.85 2.98 1.63 4.61

02.03.04     COLUMNAS

02.03.04.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 57.45 57.45

02.03.04.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS

02.03.04.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.04.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.05     COLUMNETAS DE AMARRE

02.03.05.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 62.35 62.35 124.70 335.33 216.65 551.98 48.94 48.94

02.03.05.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE 7.91 8.16 16.07 35.13 11.72 46.85 5.38 5.38

02.03.05.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 0.49 0.49 0.98 3.37 3.37

02.03.05.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.06     PLACAS

02.03.06.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS 33.25 36.24 33.25 102.74 125.26 41.54 166.80

02.03.06.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 238.93 1440.83 666.08 2345.84 3288.82 1049.62 537.10 275.89 460.90 5612.33

02.03.06.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 4.00 8.64 12.64 15.41 5.20 20.61

02.03.06.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i

02.03.07     VIGAS

02.03.07.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS 3.02 5.03 35.99 44.04 3.28 3.28

02.03.07.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 478.86 22.22 501.08 238.98 595.10 834.08 926.14 191.27 1117.41

02.03.07.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.08     LOSAS ALIGERADAS

02.03.08.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 20.55 20.55 63.51 15.70 79.21

02.03.08.02         LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO 830.96 830.96

02.03.08.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.08.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.09     ESCALERAS

02.03.09.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 5.78 4.69 10.47

02.03.09.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 486.43 486.43

02.03.09.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.10     CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS

02.03.10.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL

02.03.10.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.10.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V

02.03.11     LOSAS MACIZAS

02.03.11.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 145.52 145.52

02.03.11.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 17.14 17.14 3.80 3.80

02.03.11.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.12     RAMPAS

02.03.12.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.12.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS

02.04 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.01     PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

02.04.01.01         PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.02         REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.03         ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.04         CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.05         CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02     PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.02.01         CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.02         CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.03         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.04         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.05         REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.06         CONTROL Y MANEJO DE TALUDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.07         USO DE PLANTAS ENDÉMICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.08         MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.09         GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.10         CAPACITACIÓN EN COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.11         IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.12         CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.13         CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.14         CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03     PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

02.04.03.01         COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.02         IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.03         MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

02.04.03.04         MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

02.04.03.05         MONITOREO DE RUIDOS

02.04.03.06         EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04     PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

02.04.04.01         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04.02         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05     PLAN DE CONTINGENCIAS

02.04.05.01         IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.02         IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.03         IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA

02.04.05.04         IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.05         DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.06     PLAN DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA Y ABANDONO

02.04.06.01         RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES

02.04.06.02         RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS

02.04.06.03         PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES

03 ARQUITECTURA A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

03.01 ALBAÑILERIA

03.01.01     MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4

03.01.02     MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.

03.01.03     MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM

03.01.04     TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM

03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

03.02.01     TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5

03.02.02     TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM

03.02.03     TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM

03.02.04     VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS

03.02.05     TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM

03.02.06     TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm.

03.02.07     BRUÑAS (*)

03.02.08     PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*)

03.03 CIELORRASOS

03.03.01     TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM

03.03.02     FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL

03.04 PISOS Y PAVIMENTOS

03.04.01     CONTRAPISO DE 40 MM

03.04.02     PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2"

03.04.03     PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO

03.04.04     PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO

03.04.05     PISO ADOQUINADO

03.04.06     BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION

03.04.07     ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS
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PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023
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03.04.08     PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM

03.05 CONTRAZOCALOS

03.05.01     CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm

03.05.02     CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*)

03.05.03     CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*)

03.06 ZOCALOS

03.06.01     ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO

03.07 REVESTIMIENTOS

03.07.01     REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO

03.08 CUBIERTAS

03.08.01     LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4

03.08.02     CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*)

03.09 CARPINTERIA DE MADERA

03.09.01     PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOS

03.09.02     PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOS

03.09.03     PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM

03.09.04     DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE

03.10 CARPINTERIA METALICA

03.10.01     PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.02     PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.03     VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.04     BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO

03.10.05     AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADO

03.10.06     PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)

03.10.07     ESCALERA INTEGRADA (*)

03.10.08     CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T *

03.10.09     ESCALERA METALICA EN SOTANO (*)

03.10.10     REJAS METÁLICAS

03.10.10.01         REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD

03.10.10.02         REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m)

03.10.10.03         CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)

03.10.10.04         REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*)

03.11 CERRAJERIA

03.11.01     BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"

03.11.02     CERRADURA PARA PUERTA INGRESO

03.11.03     CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS

03.11.04     CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES

03.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.12.01     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO TEMPLADO

03.12.01.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.03         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.02     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO LAMINADO

03.12.02.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.02.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.03     VENTANA METÁLICA

03.12.03.01         VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.02         VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.03         MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=

03.12.03.04         PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.03.05         MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLARO

03.12.03.06         ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLAS

03.12.03.07         BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM

03.13 PINTURA

03.13.01     EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS)

03.13.02     PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE

03.13.03     PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

03.14 VARIOS

03.14.01     MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)

03.14.02     BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO

03.14.03     JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO

03.14.04     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTAS

03.14.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIAS

03.14.06     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W

03.14.07     ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS

03.14.08     ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA

03.14.09     ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJE

03.14.10     ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)

03.14.11     SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)

03.14.12     SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.)

03.14.13     JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6"

03.14.14     JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS)

03.14.15     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*)

03.15 INTERVENCIONES EN EXTERIORES

03.15.01     REPOSICION DE VEREDAS

03.15.02     RAMPA DE ACCESO NUEVA

03.15.03     REUBICACION DE ARBOL

04 INSTALACIONES SANITARIAS IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04

04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

04.01.01     INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.02     URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.03     LAVATORIO NACIONAL OVALIN

04.01.04     LAVATORIO PEDESTAL BLANCO

04.01.05     LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA

04.01.06     INODORO ONE PIECE

04.01.07     URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

04.02.01     SALIDAS DE AGUA FRÍA

04.02.01.01         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

04.02.01.02         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1"

04.02.01.03         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4"

04.02.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.02.02.01         TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

04.02.02.02         TUBERIA PVC C-10 DE 1"

04.02.02.03         TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4"

04.02.03     RED DE ALIMENTACIÓN

04.02.03.01         TUBERIA DE PVC C-10 O 1"

04.02.03.02         TUBERIA DE PVC C-10 O 2"

04.02.04     LLAVES, VÁLVULAS

04.02.04.01         VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

04.02.04.02         VALVULA COMPUERTA DE 1¼"

04.02.04.03         VALVULA COMPUERTA DE 1½"

04.02.04.04         VALVULA COMPUERTA DE 2"

04.02.05     VARIOS

04.02.05.01         CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE

04.02.05.02         PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA

04.02.05.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L

04.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO

04.03.01     RED DE ALIMENTACIÓN

04.03.01.01         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6"

04.03.01.02         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4"

04.03.01.03         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½"

04.03.01.04         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4"

04.03.02     GABINETES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA  ACI

04.03.02.01         GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)

04.03.02.02         MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.03         SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.04         VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.05         VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.06         VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL

04.04 SISTEMA DE DESAGUE

04.04.01     SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACIÓN

04.04.01.01         SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 4.00 4.00

04.04.01.02         SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

04.04.01.03         SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 3.00 3.00

04.04.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.04.02.01         TUBERÍA PVC SAL 2" 8.87 8.87

04.04.02.02         TUBERÍA PVC SAL 4"

04.04.02.03         TUBERÍA PVC SAL 6"

04.04.02.04         MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4"

04.04.03     ACCESORIOS SANITARIOS

04.04.03.01         SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

04.04.03.02         REGISTRO DE BRONCE  4"

04.04.04     CAMARAS DE INSPECCIÓN

04.04.04.01         CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"

04.04.05     MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.04.05.01         EXCAVACION A MANUAL PARA IISS

04.04.05.02         CAMA DE APOYO

04.04.05.03         RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA

04.04.06     VARIOS

04.04.06.01         PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE

04.04.06.02         PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI

04.04.06.03         CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE

04.04.06.04         PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

05 INSTALACIONES ELECTRICAS IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05

05.01 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN

05.01.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS

05.02 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN

05.02.01     SALIDAS DE ALUMBRADO

05.02.01.01         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

05.02.01.02         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED

05.02.01.03         SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

05.02.02     SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

05.02.02.01         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO

05.02.02.02         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20

05.02.02.03         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIA

05.02.03     SALIDAS PARA INTERRUPTORES

05.02.03.01         SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE

05.02.03.02         SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN

05.02.04     SALIDAS DE FUERZA

05.02.04.01         SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR

05.02.04.02         SALIDA PARA BOMBA DE AGUA

05.02.04.03         SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
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05.02.05     TUBERÍAS ELÉCTRICAS

05.02.05.01         EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M

05.02.05.02         RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M

05.02.05.03         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

05.02.05.04         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm

05.02.05.05         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

05.02.05.06         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm

05.02.05.07         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm

05.02.05.08         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm

05.02.06     CONDUCTORES Y/O CABLES

05.02.06.01         CABLE N2XOH 4mm2

05.02.06.02         CABLE N2XOH 6mm2

05.02.06.03         CABLE N2XOH 10mm2

05.02.06.04         CABLE N2XOH 16mm2

05.02.06.05         CABLE N2XOH 25mm2

05.02.06.06         CABLE N2XOH 35mm2

05.02.06.07         CABLE N2XOH 50mm2

05.02.06.08         CABLE N2XOH 100mm2

05.02.06.09         CABLE NYY 150 mm2

05.02.06.10         CABLE NYY 250 mm2

05.02.07     TABLEROS Y CAJAS

05.02.07.01         TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

05.02.07.01.01             TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS

05.02.07.01.02             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS

05.02.07.01.03             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS

05.02.07.01.04             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS

05.02.07.01.05             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS

05.02.07.01.06             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1)

05.02.07.01.07             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2)

05.02.07.01.08             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3)

05.02.07.01.09             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4)

05.02.07.02         CAJAS DE PASE

05.02.07.02.01             CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm

05.02.08     SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

05.02.08.01         POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM

05.02.08.02         CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2

05.02.08.03         BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICA

05.02.09     ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

05.02.09.01         ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.02         ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.03         ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.04         ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w

05.02.09.05         ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

05.02.09.06         ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.07         ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION

05.02.10     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.02.10.01         SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)

05.02.10.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.04         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.05         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

05.02.10.06         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.03 INSTALACIONES DEL SISTEMA HVAC

05.03.01     DUCTOS Y CANALIZACIONES

05.03.01.01         DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALL

05.03.02     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.03.02.01         REJILLA EXTRACTOR DE AIRE

05.03.02.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROL

05.04 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

05.04.01     PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO

05.04.02     MEDICION DE PUESTA A TIERRA

05.04.03     PRUEBAS DE CONTINUIDAD

05.04.04     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES

06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06

06.01 SALIDAS DE COMUNICACIONES

06.01.01     SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*)

06.01.02     SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*)

06.01.03     SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*)

06.01.04     SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*)

06.01.05     SALIDA DE PARLANTE (*)

06.01.06     SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*)

06.01.07     SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR

06.02 CANALIZACION Y CAJAS DE PASE

06.02.01     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm 53.96 53.96

06.02.02     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

06.02.03     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*)

06.02.04     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

06.02.05     TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*)

06.02.06     TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*)

06.02.07     TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*)

06.02.08     CAJA DE PASE 100X100X50MM (*)

06.02.09     CAJA DE PASE 150X150X75MM (*)

06.02.10     CAJA DE PASE 200X200X100MM (*)

06.02.11     CAJA DE PASE 400X400X100MM (*)

06.02.12     TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*)

06.02.13     BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*)

06.03 CABLES Y CONDUCTORES

06.03.01     CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*)

06.03.02     DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*)

06.03.03     CABLE F/UTP CAT 6A (*)

06.03.04     SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*)

06.04 TOMAS DE COMUNICACIONES

06.04.01     PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.02     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.03     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*)

06.05 EQUIPAMIENTO NETWORKING

06.05.01     GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*)

06.05.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A

06.05.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3

06.05.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2

06.05.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2

06.05.06     SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELES

06.06 CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA

06.06.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP

06.06.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP

06.06.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP

06.06.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP

06.06.05     SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO

06.06.06     SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40"

06.06.07     SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7

06.06.08     SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV

06.07 CIRCUITO ENERGIA ESTABILIZADA DATA

06.07.01     EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS

06.08 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES

06.08.01     SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) 2.00 2.00

06.09 INSTALACIONES DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.01     CENTRAL DE ALARMAS

06.09.01.01         CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE

06.09.02     SALIDAS DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZAA

06.09.02.01         SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO

06.09.02.02         SALIDA PARA ESTACION MANUAL

06.09.02.03         SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA

06.09.03     EQUIPOS DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.03.01         SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL

06.09.04     CANALETAS Y/O TUBERÍAS

06.09.04.01         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

06.10 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

06.10.01     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

ITEM DESCRIPCIÓN 10-Abr 11-Abr 12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr 16-Abr 17-Abr 18-Abr 19-Abr 20-Abr 21-Abr 22-Abr 23-Abr 24-Abr 25-Abr 26-Abr 27-Abr 28-Abr 29-Abr 30-Abr

00 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01     OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS

01.01.02     CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL

01.01.03     CARTEL DE OBRA

01.01.04     MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO)

01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES

01.02.01     SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.02     LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.03     AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.04     ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.01     EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.02     EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.03     SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.04     CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.05     RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.04 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.04.01     DESMONTAJES

01.04.01.01         DESMONTAJE DE PUERTAS

01.04.01.02         DESMONTAJE DE VENTANAS

01.04.01.03         DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL

01.04.01.04         DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

01.04.01.05         DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

01.04.02     DEMOLICIONES

01.04.02.01         DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00

01.04.02.02         DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA

01.04.02.03         DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO

01.04.02.04         ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES 28.00 28.00

02 ESTRUCTURAS E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01     LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

02.01.02     EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO

02.01.03     EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 1.49 4.00 5.59 11.08 8.19 8.19

02.01.04     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

02.01.05     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

02.01.06     ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION 1.78 11.50 13.28 9.83 9.83

02.01.07     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 40.00 40.00 9.83 9.83

02.01.08     NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA

02.02 CONCRETO SIMPLE

02.02.01     SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" 5.85 5.85

02.02.02     CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 9.07 9.07 3.51 3.51

02.02.03     FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h)

02.03 CONCRETO ARMADO

02.03.01     SOBRECIMIENTO ARMADO

02.03.01.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO

02.03.01.02         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V

02.03.01.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 53.87 53.87

02.03.02     ZAPATAS

02.03.02.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.02.02         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

02.03.03     VIGAS DE CIMENTACIÓN

02.03.03.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.03.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION

02.03.03.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.04     COLUMNAS

02.03.04.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 114.90 114.90 114.90 114.90

02.03.04.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS 14.99 14.99 6.83 1.18 8.01

02.03.04.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 0.88 0.48 1.36

02.03.04.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 0.08 0.08

02.03.05     COLUMNETAS DE AMARRE

02.03.05.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 334.51 334.51 235.34 126.93 362.27

02.03.05.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE 37.39 27.13 64.52

02.03.05.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.05.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 2.70 1.55 4.25

02.03.06     PLACAS

02.03.06.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS 12.92 11.47 24.39 119.43 87.24 78.30 14.87 38.45 338.29 9.67 9.70 2.23 29.77 51.37

02.03.06.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 462.04 462.04 5213.95 3494.73 1061.40 9770.08

02.03.06.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 6.45 6.45 1.42 1.16 2.58

02.03.06.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i 25.57 4.18 76.06 105.81 14.30 18.47 32.77 2.09 2.70 4.79

02.03.07     VIGAS

02.03.07.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS 3.25 3.80 7.05 3.81 17.03 57.39 90.62 17.14 185.99

02.03.07.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1974.20 1974.20 127.91 492.28 552.85 1173.04 216.74 1586.53 1659.21 553.24 4015.72

02.03.07.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 27.00 27.00 2.22 2.22

02.03.08     LOSAS ALIGERADAS

02.03.08.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 12.13 108.11 120.24 134.42 99.32 233.74

02.03.08.02         LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO 1000.88 1000.88 119.93 1839.60 1959.53

02.03.08.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1192.77 1192.77 58.13 1158.78 1216.91

02.03.08.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 25.00 25.00 1.26 1.26

02.03.09     ESCALERAS

02.03.09.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 4.62 4.62

02.03.09.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.09.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 2.74 2.74

02.03.10     CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS

02.03.10.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL

02.03.10.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.10.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V

02.03.11     LOSAS MACIZAS

02.03.11.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 357.38 357.38

02.03.11.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 28.12 28.12

02.03.11.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 4.19 4.19

02.03.12     RAMPAS

02.03.12.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.12.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS

02.04 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.01     PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

02.04.01.01         PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.02         REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.03         ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.04         CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.05         CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02     PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.02.01         CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.02         CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.03         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.04         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.05         REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.06         CONTROL Y MANEJO DE TALUDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.07         USO DE PLANTAS ENDÉMICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.08         MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.09         GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.10         CAPACITACIÓN EN COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.11         IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.12         CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.13         CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.14         CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03     PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

02.04.03.01         COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.02         IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.03         MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

02.04.03.04         MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

02.04.03.05         MONITOREO DE RUIDOS

02.04.03.06         EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04     PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

02.04.04.01         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04.02         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05     PLAN DE CONTINGENCIAS

02.04.05.01         IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.02         IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.03         IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.04         IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.05         DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.06     PLAN DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA Y ABANDONO

02.04.06.01         RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES

02.04.06.02         RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS

02.04.06.03         PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES

03 ARQUITECTURA A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

03.01 ALBAÑILERIA

03.01.01     MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4

03.01.02     MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.

03.01.03     MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM

03.01.04     TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM

03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

03.02.01     TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5

03.02.02     TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM

03.02.03     TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM

03.02.04     VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS

03.02.05     TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM

03.02.06     TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm.

03.02.07     BRUÑAS (*)

03.02.08     PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*)

03.03 CIELORRASOS

03.03.01     TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM

03.03.02     FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL

03.04 PISOS Y PAVIMENTOS

03.04.01     CONTRAPISO DE 40 MM

03.04.02     PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2"

03.04.03     PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO

03.04.04     PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO

03.04.05     PISO ADOQUINADO

03.04.06     BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION

03.04.07     ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS

SEMANA 14

S
U

M
A SEMANA 15

S
U

M
ASEMANA 13

S
U

M
A

H
IT

O
 4

LOOK AHEADLOOK AHEAD



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

ITEM DESCRIPCIÓN 10-Abr 11-Abr 12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr 16-Abr 17-Abr 18-Abr 19-Abr 20-Abr 21-Abr 22-Abr 23-Abr 24-Abr 25-Abr 26-Abr 27-Abr 28-Abr 29-Abr 30-Abr

SEMANA 14

S
U

M
A SEMANA 15

S
U

M
ASEMANA 13

S
U

M
A

H
IT

O
 4

LOOK AHEADLOOK AHEAD

03.04.08     PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM

03.05 CONTRAZOCALOS

03.05.01     CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm

03.05.02     CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*)

03.05.03     CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*)

03.06 ZOCALOS

03.06.01     ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO

03.07 REVESTIMIENTOS

03.07.01     REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO

03.08 CUBIERTAS

03.08.01     LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4

03.08.02     CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*)

03.09 CARPINTERIA DE MADERA

03.09.01     PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOS

03.09.02     PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOS

03.09.03     PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM

03.09.04     DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE

03.10 CARPINTERIA METALICA

03.10.01     PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.02     PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.03     VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.04     BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO

03.10.05     AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADO

03.10.06     PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)

03.10.07     ESCALERA INTEGRADA (*)

03.10.08     CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T *

03.10.09     ESCALERA METALICA EN SOTANO (*)

03.10.10     REJAS METÁLICAS

03.10.10.01         REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD

03.10.10.02         REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m)

03.10.10.03         CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)

03.10.10.04         REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*)

03.11 CERRAJERIA

03.11.01     BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"

03.11.02     CERRADURA PARA PUERTA INGRESO

03.11.03     CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS

03.11.04     CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES

03.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.12.01     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO TEMPLADO

03.12.01.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.03         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.02     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO LAMINADO

03.12.02.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.02.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.03     VENTANA METÁLICA

03.12.03.01         VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.02         VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.03         MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=

03.12.03.04         PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.03.05         MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLARO

03.12.03.06         ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLAS

03.12.03.07         BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM

03.13 PINTURA

03.13.01     EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS)

03.13.02     PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE

03.13.03     PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

03.14 VARIOS

03.14.01     MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)

03.14.02     BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO

03.14.03     JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO

03.14.04     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTAS

03.14.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIAS

03.14.06     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W

03.14.07     ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS

03.14.08     ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA

03.14.09     ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJE

03.14.10     ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)

03.14.11     SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)

03.14.12     SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.)

03.14.13     JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6"

03.14.14     JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS)

03.14.15     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*)

03.15 INTERVENCIONES EN EXTERIORES

03.15.01     REPOSICION DE VEREDAS

03.15.02     RAMPA DE ACCESO NUEVA

03.15.03     REUBICACION DE ARBOL

04 INSTALACIONES SANITARIAS IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04

04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

04.01.01     INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.02     URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.03     LAVATORIO NACIONAL OVALIN

04.01.04     LAVATORIO PEDESTAL BLANCO

04.01.05     LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA

04.01.06     INODORO ONE PIECE

04.01.07     URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

04.02.01     SALIDAS DE AGUA FRÍA

04.02.01.01         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" 4.61 4.61

04.02.01.02         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1"

04.02.01.03         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" 20.51 20.51

04.02.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.02.02.01         TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" 7.00 7.00

04.02.02.02         TUBERIA PVC C-10 DE 1" 2.43 2.43

04.02.02.03         TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4"

04.02.03     RED DE ALIMENTACIÓN

04.02.03.01         TUBERIA DE PVC C-10 O 1"

04.02.03.02         TUBERIA DE PVC C-10 O 2" 12.00 12.00

04.02.04     LLAVES, VÁLVULAS

04.02.04.01         VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

04.02.04.02         VALVULA COMPUERTA DE 1¼"

04.02.04.03         VALVULA COMPUERTA DE 1½"

04.02.04.04         VALVULA COMPUERTA DE 2"

04.02.05     VARIOS

04.02.05.01         CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE

04.02.05.02         PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA

04.02.05.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L

04.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO

04.03.01     RED DE ALIMENTACIÓN

04.03.01.01         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6"

04.03.01.02         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4"

04.03.01.03         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½"

04.03.01.04         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4"

04.03.02     GABINETES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA  ACI

04.03.02.01         GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)

04.03.02.02         MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.03         SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.04         VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.05         VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.06         VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL

04.04 SISTEMA DE DESAGUE

04.04.01     SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACIÓN

04.04.01.01         SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 5.00 5.00

04.04.01.02         SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

04.04.01.03         SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 5.00 5.00 3.00 3.00

04.04.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.04.02.01         TUBERÍA PVC SAL 2" 35.00 35.00 10.27 10.27

04.04.02.02         TUBERÍA PVC SAL 4" 10.50 10.50 7.13 7.13

04.04.02.03         TUBERÍA PVC SAL 6"

04.04.02.04         MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4"

04.04.03     ACCESORIOS SANITARIOS

04.04.03.01         SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

04.04.03.02         REGISTRO DE BRONCE  4"

04.04.04     CAMARAS DE INSPECCIÓN

04.04.04.01         CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"

04.04.05     MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.04.05.01         EXCAVACION A MANUAL PARA IISS

04.04.05.02         CAMA DE APOYO

04.04.05.03         RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA

04.04.06     VARIOS

04.04.06.01         PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE

04.04.06.02         PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI

04.04.06.03         CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE

04.04.06.04         PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

05 INSTALACIONES ELECTRICAS IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05

05.01 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN

05.01.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS

05.02 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN

05.02.01     SALIDAS DE ALUMBRADO

05.02.01.01         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

05.02.01.02         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED

05.02.01.03         SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

05.02.02     SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

05.02.02.01         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO

05.02.02.02         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20

05.02.02.03         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIA

05.02.03     SALIDAS PARA INTERRUPTORES

05.02.03.01         SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE

05.02.03.02         SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN

05.02.04     SALIDAS DE FUERZA

05.02.04.01         SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR

05.02.04.02         SALIDA PARA BOMBA DE AGUA

05.02.04.03         SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
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05.02.05     TUBERÍAS ELÉCTRICAS

05.02.05.01         EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M

05.02.05.02         RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M

05.02.05.03         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

05.02.05.04         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm

05.02.05.05         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

05.02.05.06         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm

05.02.05.07         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm

05.02.05.08         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm

05.02.06     CONDUCTORES Y/O CABLES

05.02.06.01         CABLE N2XOH 4mm2

05.02.06.02         CABLE N2XOH 6mm2

05.02.06.03         CABLE N2XOH 10mm2

05.02.06.04         CABLE N2XOH 16mm2

05.02.06.05         CABLE N2XOH 25mm2

05.02.06.06         CABLE N2XOH 35mm2

05.02.06.07         CABLE N2XOH 50mm2

05.02.06.08         CABLE N2XOH 100mm2

05.02.06.09         CABLE NYY 150 mm2

05.02.06.10         CABLE NYY 250 mm2

05.02.07     TABLEROS Y CAJAS

05.02.07.01         TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

05.02.07.01.01             TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS

05.02.07.01.02             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS

05.02.07.01.03             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS

05.02.07.01.04             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS

05.02.07.01.05             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS

05.02.07.01.06             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1)

05.02.07.01.07             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2)

05.02.07.01.08             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3)

05.02.07.01.09             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4)

05.02.07.02         CAJAS DE PASE

05.02.07.02.01             CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm

05.02.08     SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

05.02.08.01         POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM

05.02.08.02         CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2

05.02.08.03         BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICA

05.02.09     ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

05.02.09.01         ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.02         ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.03         ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.04         ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w

05.02.09.05         ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

05.02.09.06         ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.07         ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION

05.02.10     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.02.10.01         SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)

05.02.10.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.04         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.05         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

05.02.10.06         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.03 INSTALACIONES DEL SISTEMA HVAC

05.03.01     DUCTOS Y CANALIZACIONES

05.03.01.01         DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALL

05.03.02     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.03.02.01         REJILLA EXTRACTOR DE AIRE

05.03.02.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROL

05.04 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

05.04.01     PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO

05.04.02     MEDICION DE PUESTA A TIERRA

05.04.03     PRUEBAS DE CONTINUIDAD

05.04.04     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES

06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06

06.01 SALIDAS DE COMUNICACIONES

06.01.01     SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*)

06.01.02     SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*)

06.01.03     SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*)

06.01.04     SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*)

06.01.05     SALIDA DE PARLANTE (*)

06.01.06     SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*)

06.01.07     SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR

06.02 CANALIZACION Y CAJAS DE PASE

06.02.01     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm 321.00 321.00

06.02.02     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm 61.13 61.13

06.02.03     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) 5.35 5.35

06.02.04     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

06.02.05     TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*)

06.02.06     TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*)

06.02.07     TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*)

06.02.08     CAJA DE PASE 100X100X50MM (*)

06.02.09     CAJA DE PASE 150X150X75MM (*)

06.02.10     CAJA DE PASE 200X200X100MM (*)

06.02.11     CAJA DE PASE 400X400X100MM (*)

06.02.12     TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*)

06.02.13     BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*)

06.03 CABLES Y CONDUCTORES

06.03.01     CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*)

06.03.02     DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*)

06.03.03     CABLE F/UTP CAT 6A (*)

06.03.04     SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*)

06.04 TOMAS DE COMUNICACIONES

06.04.01     PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.02     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.03     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*)

06.05 EQUIPAMIENTO NETWORKING

06.05.01     GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*)

06.05.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A

06.05.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3

06.05.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2

06.05.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2

06.05.06     SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELES

06.06 CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA

06.06.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP

06.06.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP

06.06.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP

06.06.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP

06.06.05     SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO

06.06.06     SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40"

06.06.07     SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7

06.06.08     SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV

06.07 CIRCUITO ENERGIA ESTABILIZADA DATA

06.07.01     EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS

06.08 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES

06.08.01     SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*)

06.09 INSTALACIONES DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.01     CENTRAL DE ALARMAS

06.09.01.01         CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE

06.09.02     SALIDAS DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZAA

06.09.02.01         SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO

06.09.02.02         SALIDA PARA ESTACION MANUAL

06.09.02.03         SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA

06.09.03     EQUIPOS DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.03.01         SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL

06.09.04     CANALETAS Y/O TUBERÍAS

06.09.04.01         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

06.10 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

06.10.01     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

ITEM DESCRIPCIÓN 01-May 02-May 03-May 04-May 05-May 06-May 07-May 08-May 09-May 10-May 11-May 12-May 13-May 14-May 15-May 16-May 17-May 18-May 19-May 20-May 21-May

00 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01     OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS

01.01.02     CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL

01.01.03     CARTEL DE OBRA

01.01.04     MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO)

01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES

01.02.01     SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.02     LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.03     AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.04     ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.01     EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.02     EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.03     SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.04     CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.05     RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.04 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.04.01     DESMONTAJES

01.04.01.01         DESMONTAJE DE PUERTAS

01.04.01.02         DESMONTAJE DE VENTANAS

01.04.01.03         DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL

01.04.01.04         DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

01.04.01.05         DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

01.04.02     DEMOLICIONES

01.04.02.01         DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO

01.04.02.02         DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA

01.04.02.03         DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO

01.04.02.04         ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES

02 ESTRUCTURAS E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01     LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

02.01.02     EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO

02.01.03     EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 23.20 23.20

02.01.04     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

02.01.05     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

02.01.06     ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION 27.28 27.28

02.01.07     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 27.28 27.28

02.01.08     NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA

02.02 CONCRETO SIMPLE

02.02.01     SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4"

02.02.02     CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 16.69 16.69

02.02.03     FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h)

02.03 CONCRETO ARMADO

02.03.01     SOBRECIMIENTO ARMADO

02.03.01.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 16.00 16.00 2.06 8.11 20.88 11.19 0.98 43.22 10.24 10.24

02.03.01.02         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V 0.15 1.12 0.61 1.78 0.73 0.06 4.45 0.79 0.79

02.03.01.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 17.29 166.01 41.60 40.89 265.79 70.90 70.90

02.03.02     ZAPATAS

02.03.02.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.02.02         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

02.03.03     VIGAS DE CIMENTACIÓN

02.03.03.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.03.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION

02.03.03.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.04     COLUMNAS

02.03.04.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.04.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS 0.56 0.56

02.03.04.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.04.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.05     COLUMNETAS DE AMARRE

02.03.05.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 187.93 187.93 234.61 107.95 4.60 305.44 652.60 693.83 558.16 75.87 121.20 1449.06

02.03.05.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE 2.28 2.28 10.10 5.55 6.16 21.81 24.88 39.69 35.52 34.58 33.35 168.02

02.03.05.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 0.62 0.34 0.38 1.34 1.08 2.28 1.31 4.67

02.03.05.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 0.27 1.64 1.55 3.46

02.03.06     PLACAS

02.03.06.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS 2.05 2.05 135.34 121.50 256.84 55.72 55.72

02.03.06.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2701.84 3179.23 5881.07 1258.28 1258.28

02.03.06.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.06.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i 7.02 7.02 14.11 16.50 30.61 21.28 21.28

02.03.07     VIGAS

02.03.07.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS 10.29 0.86 2.56 13.71 2.66 2.66 2.83 2.83

02.03.07.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 325.92 325.92 627.68 1211.27 1838.95

02.03.07.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 29.15 29.15

02.03.08     LOSAS ALIGERADAS

02.03.08.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 9.08 9.08

02.03.08.02         LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO 75.59 75.59

02.03.08.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 291.26 291.26

02.03.08.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 20.73 20.73

02.03.09     ESCALERAS

02.03.09.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 10.47 4.62 15.09

02.03.09.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 100.00 100.00 100.00 186.43 486.43

02.03.09.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 2.74 2.74 2.74 2.74

02.03.10     CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS

02.03.10.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL

02.03.10.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.10.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V

02.03.11     LOSAS MACIZAS

02.03.11.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.11.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

02.03.11.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 8.00 8.00

02.03.12     RAMPAS

02.03.12.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.12.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS

02.04 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.01     PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

02.04.01.01         PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.02         REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.03         ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.04         CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.05         CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02     PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.02.01         CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.02         CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.03         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.04         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.05         REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.06         CONTROL Y MANEJO DE TALUDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.07         USO DE PLANTAS ENDÉMICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.08         MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.09         GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.10         CAPACITACIÓN EN COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.11         IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.12         CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.13         CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.14         CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03     PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

02.04.03.01         COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.02         IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.03         MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

02.04.03.04         MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

02.04.03.05         MONITOREO DE RUIDOS

02.04.03.06         EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04     PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

02.04.04.01         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04.02         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05     PLAN DE CONTINGENCIAS

02.04.05.01         IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.02         IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.03         IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA

02.04.05.04         IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.05         DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.06     PLAN DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA Y ABANDONO

02.04.06.01         RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES

02.04.06.02         RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS

02.04.06.03         PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES

03 ARQUITECTURA A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03
03.01 ALBAÑILERIA

03.01.01     MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4 3.48 3.48 4.06 4.06

03.01.02     MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm. 21.92 31.46 9.45 5.65 68.48 17.52 91.32 13.00 121.84

03.01.03     MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM

03.01.04     TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM

03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

03.02.01     TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5

03.02.02     TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM 30.31 30.40 60.71

03.02.03     TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM

03.02.04     VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS

03.02.05     TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM

03.02.06     TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm.

03.02.07     BRUÑAS (*)

03.02.08     PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*)

03.03 CIELORRASOS

03.03.01     TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM

03.03.02     FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL

03.04 PISOS Y PAVIMENTOS

03.04.01     CONTRAPISO DE 40 MM

03.04.02     PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2"

03.04.03     PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO

03.04.04     PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO

03.04.05     PISO ADOQUINADO

03.04.06     BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION

03.04.07     ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS
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03.04.08     PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM

03.05 CONTRAZOCALOS

03.05.01     CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm

03.05.02     CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*)

03.05.03     CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*)

03.06 ZOCALOS

03.06.01     ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO

03.07 REVESTIMIENTOS

03.07.01     REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO

03.08 CUBIERTAS

03.08.01     LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4

03.08.02     CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*)

03.09 CARPINTERIA DE MADERA

03.09.01     PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOS

03.09.02     PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOS

03.09.03     PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM

03.09.04     DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE

03.10 CARPINTERIA METALICA

03.10.01     PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.02     PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.03     VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.04     BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO

03.10.05     AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADO

03.10.06     PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)

03.10.07     ESCALERA INTEGRADA (*)

03.10.08     CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T *

03.10.09     ESCALERA METALICA EN SOTANO (*)

03.10.10     REJAS METÁLICAS

03.10.10.01         REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD

03.10.10.02         REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m)

03.10.10.03         CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)

03.10.10.04         REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*)

03.11 CERRAJERIA

03.11.01     BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"

03.11.02     CERRADURA PARA PUERTA INGRESO

03.11.03     CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS

03.11.04     CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES

03.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.12.01     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO TEMPLADO

03.12.01.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.03         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.02     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO LAMINADO

03.12.02.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.02.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.03     VENTANA METÁLICA

03.12.03.01         VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.02         VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.03         MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=

03.12.03.04         PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.03.05         MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLARO

03.12.03.06         ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLAS

03.12.03.07         BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM

03.13 PINTURA

03.13.01     EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS)

03.13.02     PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE

03.13.03     PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

03.14 VARIOS

03.14.01     MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)

03.14.02     BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO

03.14.03     JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO

03.14.04     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTAS

03.14.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIAS

03.14.06     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W

03.14.07     ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS

03.14.08     ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA

03.14.09     ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJE

03.14.10     ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)

03.14.11     SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)

03.14.12     SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.)

03.14.13     JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6"

03.14.14     JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS)

03.14.15     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*)

03.15 INTERVENCIONES EN EXTERIORES

03.15.01     REPOSICION DE VEREDAS

03.15.02     RAMPA DE ACCESO NUEVA

03.15.03     REUBICACION DE ARBOL

04 INSTALACIONES SANITARIAS IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04
04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

04.01.01     INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.02     URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.03     LAVATORIO NACIONAL OVALIN

04.01.04     LAVATORIO PEDESTAL BLANCO

04.01.05     LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA

04.01.06     INODORO ONE PIECE

04.01.07     URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

04.02.01     SALIDAS DE AGUA FRÍA

04.02.01.01         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

04.02.01.02         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1"

04.02.01.03         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4"

04.02.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.02.02.01         TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

04.02.02.02         TUBERIA PVC C-10 DE 1"

04.02.02.03         TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4"

04.02.03     RED DE ALIMENTACIÓN

04.02.03.01         TUBERIA DE PVC C-10 O 1"

04.02.03.02         TUBERIA DE PVC C-10 O 2"

04.02.04     LLAVES, VÁLVULAS

04.02.04.01         VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

04.02.04.02         VALVULA COMPUERTA DE 1¼"

04.02.04.03         VALVULA COMPUERTA DE 1½"

04.02.04.04         VALVULA COMPUERTA DE 2"

04.02.05     VARIOS

04.02.05.01         CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE

04.02.05.02         PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA

04.02.05.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L

04.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO

04.03.01     RED DE ALIMENTACIÓN

04.03.01.01         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6"

04.03.01.02         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4"

04.03.01.03         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½"

04.03.01.04         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4"

04.03.02     GABINETES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA  ACI

04.03.02.01         GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)

04.03.02.02         MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.03         SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.04         VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.05         VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.06         VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL

04.04 SISTEMA DE DESAGUE

04.04.01     SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACIÓN

04.04.01.01         SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

04.04.01.02         SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

04.04.01.03         SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"

04.04.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.04.02.01         TUBERÍA PVC SAL 2"

04.04.02.02         TUBERÍA PVC SAL 4"

04.04.02.03         TUBERÍA PVC SAL 6"

04.04.02.04         MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4"

04.04.03     ACCESORIOS SANITARIOS

04.04.03.01         SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

04.04.03.02         REGISTRO DE BRONCE  4"

04.04.04     CAMARAS DE INSPECCIÓN

04.04.04.01         CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"

04.04.05     MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.04.05.01         EXCAVACION A MANUAL PARA IISS

04.04.05.02         CAMA DE APOYO

04.04.05.03         RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA

04.04.06     VARIOS

04.04.06.01         PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE

04.04.06.02         PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI

04.04.06.03         CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE

04.04.06.04         PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

05 INSTALACIONES ELECTRICAS IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05
05.01 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN

05.01.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS

05.02 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN

05.02.01     SALIDAS DE ALUMBRADO

05.02.01.01         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

05.02.01.02         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED

05.02.01.03         SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

05.02.02     SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

05.02.02.01         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO

05.02.02.02         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20

05.02.02.03         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIA

05.02.03     SALIDAS PARA INTERRUPTORES

05.02.03.01         SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE

05.02.03.02         SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN

05.02.04     SALIDAS DE FUERZA

05.02.04.01         SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR

05.02.04.02         SALIDA PARA BOMBA DE AGUA

05.02.04.03         SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
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LOOK AHEADLOOK AHEAD

05.02.05     TUBERÍAS ELÉCTRICAS

05.02.05.01         EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M

05.02.05.02         RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M

05.02.05.03         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

05.02.05.04         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm

05.02.05.05         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

05.02.05.06         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm

05.02.05.07         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm

05.02.05.08         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm

05.02.06     CONDUCTORES Y/O CABLES

05.02.06.01         CABLE N2XOH 4mm2

05.02.06.02         CABLE N2XOH 6mm2

05.02.06.03         CABLE N2XOH 10mm2

05.02.06.04         CABLE N2XOH 16mm2

05.02.06.05         CABLE N2XOH 25mm2

05.02.06.06         CABLE N2XOH 35mm2

05.02.06.07         CABLE N2XOH 50mm2

05.02.06.08         CABLE N2XOH 100mm2

05.02.06.09         CABLE NYY 150 mm2

05.02.06.10         CABLE NYY 250 mm2

05.02.07     TABLEROS Y CAJAS

05.02.07.01         TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

05.02.07.01.01             TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS

05.02.07.01.02             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS

05.02.07.01.03             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS

05.02.07.01.04             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS

05.02.07.01.05             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS

05.02.07.01.06             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1)

05.02.07.01.07             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2)

05.02.07.01.08             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3)

05.02.07.01.09             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4)

05.02.07.02         CAJAS DE PASE

05.02.07.02.01             CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm

05.02.08     SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

05.02.08.01         POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM

05.02.08.02         CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2

05.02.08.03         BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICA

05.02.09     ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

05.02.09.01         ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.02         ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.03         ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.04         ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w

05.02.09.05         ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

05.02.09.06         ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.07         ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION

05.02.10     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.02.10.01         SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)

05.02.10.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.04         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.05         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

05.02.10.06         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.03 INSTALACIONES DEL SISTEMA HVAC

05.03.01     DUCTOS Y CANALIZACIONES

05.03.01.01         DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALL

05.03.02     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.03.02.01         REJILLA EXTRACTOR DE AIRE

05.03.02.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROL

05.04 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

05.04.01     PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO

05.04.02     MEDICION DE PUESTA A TIERRA

05.04.03     PRUEBAS DE CONTINUIDAD

05.04.04     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES

06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06
06.01 SALIDAS DE COMUNICACIONES

06.01.01     SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*)

06.01.02     SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*)

06.01.03     SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*)

06.01.04     SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*)

06.01.05     SALIDA DE PARLANTE (*)

06.01.06     SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*)

06.01.07     SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR

06.02 CANALIZACION Y CAJAS DE PASE

06.02.01     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

06.02.02     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

06.02.03     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*)

06.02.04     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

06.02.05     TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*)

06.02.06     TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*)

06.02.07     TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*)

06.02.08     CAJA DE PASE 100X100X50MM (*)

06.02.09     CAJA DE PASE 150X150X75MM (*)

06.02.10     CAJA DE PASE 200X200X100MM (*)

06.02.11     CAJA DE PASE 400X400X100MM (*)

06.02.12     TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*)

06.02.13     BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*)

06.03 CABLES Y CONDUCTORES

06.03.01     CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*)

06.03.02     DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*)

06.03.03     CABLE F/UTP CAT 6A (*)

06.03.04     SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*)

06.04 TOMAS DE COMUNICACIONES

06.04.01     PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.02     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.03     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*)

06.05 EQUIPAMIENTO NETWORKING

06.05.01     GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*)

06.05.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A

06.05.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3

06.05.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2

06.05.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2

06.05.06     SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELES

06.06 CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA

06.06.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP

06.06.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP

06.06.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP

06.06.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP

06.06.05     SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO

06.06.06     SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40"

06.06.07     SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7

06.06.08     SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV

06.07 CIRCUITO ENERGIA ESTABILIZADA DATA

06.07.01     EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS

06.08 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES

06.08.01     SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*)

06.09 INSTALACIONES DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.01     CENTRAL DE ALARMAS

06.09.01.01         CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE

06.09.02     SALIDAS DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZAA

06.09.02.01         SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO

06.09.02.02         SALIDA PARA ESTACION MANUAL

06.09.02.03         SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA

06.09.03     EQUIPOS DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.03.01         SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL

06.09.04     CANALETAS Y/O TUBERÍAS

06.09.04.01         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

06.10 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

06.10.01     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA
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ITEM DESCRIPCIÓN 22-May 23-May 24-May 25-May 26-May 27-May 28-May 29-May 30-May 31-May 01-Jun 02-Jun 03-Jun 04-Jun 05-Jun 06-Jun 07-Jun 08-Jun 09-Jun 10-Jun 11-Jun

00 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01     OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS

01.01.02     CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL

01.01.03     CARTEL DE OBRA

01.01.04     MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO)

01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES

01.02.01     SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.02     LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.03     AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.04     ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.01     EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.02     EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.03     SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.04     CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.05     RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.04 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.04.01     DESMONTAJES

01.04.01.01         DESMONTAJE DE PUERTAS

01.04.01.02         DESMONTAJE DE VENTANAS

01.04.01.03         DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL

01.04.01.04         DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

01.04.01.05         DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

01.04.02     DEMOLICIONES

01.04.02.01         DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO

01.04.02.02         DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA

01.04.02.03         DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO

01.04.02.04         ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES

02 ESTRUCTURAS E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01     LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

02.01.02     EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO

02.01.03     EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 17.94 17.94

02.01.04     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

02.01.05     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

02.01.06     ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION 21.53 21.53

02.01.07     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 21.53 21.53

02.01.08     NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA

02.02 CONCRETO SIMPLE

02.02.01     SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" 10.19 10.19

02.02.02     CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

02.02.03     FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) 42.32 42.32

02.03 CONCRETO ARMADO

02.03.01     SOBRECIMIENTO ARMADO

02.03.01.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO

02.03.01.02         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V

02.03.01.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.02     ZAPATAS

02.03.02.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 4.59 4.59

02.03.02.02         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS 44.08 128.69 172.77

02.03.03     VIGAS DE CIMENTACIÓN

02.03.03.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 445.38 445.38

02.03.03.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION 18.30 18.30

02.03.03.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 3.20 3.20

02.03.04     COLUMNAS

02.03.04.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 73.85 73.85

02.03.04.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS

02.03.04.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.04.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.05     COLUMNETAS DE AMARRE

02.03.05.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 110.84 109.99 100.00 287.21 100.00 100.00 100.00 908.04 128.03 73.16 201.19

02.03.05.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE 34.79 7.95 42.74 20.64 11.30 14.63 3.03 49.60 108.56 108.56

02.03.05.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 1.55 0.34 1.89 0.57 0.57

02.03.05.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 0.87 0.45 1.32 1.29 0.37 0.87 0.17 2.70 6.74 6.74

02.03.06     PLACAS

02.03.06.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS 87.13 58.22 85.66 231.01

02.03.06.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 239.75 3325.39 527.94 2017.58 6110.66

02.03.06.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.06.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i 6.98 6.98 6.89 15.27 22.16

02.03.07     VIGAS

02.03.07.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS 60.34 55.94 32.16 1.18 23.56 173.18 27.26 27.26

02.03.07.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2666.68 504.28 3170.96 2731.41 2731.41

02.03.07.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 25.81 25.81 25.81 25.81

02.03.08     LOSAS ALIGERADAS

02.03.08.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 85.99 93.54 29.66 209.19

02.03.08.02         LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO 594.16 1242.16 1836.32

02.03.08.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1080.16 93.24 247.49 1420.89

02.03.08.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 19.29 19.29 19.29 19.29

02.03.09     ESCALERAS

02.03.09.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 15.09 15.09

02.03.09.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 486.43 486.43

02.03.09.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 2.74 2.74 2.74 2.74

02.03.10     CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS

02.03.10.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL

02.03.10.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.10.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V

02.03.11     LOSAS MACIZAS

02.03.11.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 758.35 499.41 1257.76

02.03.11.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 17.16 3.88 7.08 28.12

02.03.11.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 5.62 5.62 5.62 5.62

02.03.12     RAMPAS

02.03.12.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.12.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS

02.04 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.01     PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

02.04.01.01         PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.02         REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.03         ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.04         CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.05         CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02     PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.02.01         CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.02         CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.03         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.04         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.05         REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.06         CONTROL Y MANEJO DE TALUDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.07         USO DE PLANTAS ENDÉMICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.08         MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.09         GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.10         CAPACITACIÓN EN COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.11         IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.12         CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.13         CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.14         CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03     PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

02.04.03.01         COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.02         IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.03         MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

02.04.03.04         MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

02.04.03.05         MONITOREO DE RUIDOS

02.04.03.06         EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04     PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

02.04.04.01         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04.02         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05     PLAN DE CONTINGENCIAS

02.04.05.01         IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.02         IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.03         IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA

02.04.05.04         IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.05         DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.06     PLAN DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA Y ABANDONO

02.04.06.01         RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES

02.04.06.02         RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS

02.04.06.03         PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES

03 ARQUITECTURA A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03
03.01 ALBAÑILERIA

03.01.01     MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4

03.01.02     MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm. 14.74 68.74 83.48

03.01.03     MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM

03.01.04     TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM

03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

03.02.01     TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 2.39 2.60 4.99 4.97 51.51 2.34 58.82

03.02.02     TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM 16.39 50.49 127.37 31.81 42.76 29.67 298.49 299.03 299.03

03.02.03     TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM 5.67 5.67 44.02 44.02

03.02.04     VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS 15.72 15.72 9.04 18.70 51.94 1.00 80.68 44.82 44.82

03.02.05     TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM 5.62 5.62

03.02.06     TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm.

03.02.07     BRUÑAS (*)

03.02.08     PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*)

03.03 CIELORRASOS

03.03.01     TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM 8.44 24.01 32.45 5.91 9.91 2.53 2.53 20.88 6.03 6.03

03.03.02     FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL

03.04 PISOS Y PAVIMENTOS

03.04.01     CONTRAPISO DE 40 MM 54.21 54.21

03.04.02     PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2"

03.04.03     PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO

03.04.04     PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO 5.04 49.17 54.21

03.04.05     PISO ADOQUINADO

03.04.06     BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION

03.04.07     ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS
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PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023
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03.04.08     PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM

03.05 CONTRAZOCALOS

03.05.01     CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm 29.13 29.13

03.05.02     CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*)

03.05.03     CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*)

03.06 ZOCALOS

03.06.01     ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO

03.07 REVESTIMIENTOS

03.07.01     REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO

03.08 CUBIERTAS

03.08.01     LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4

03.08.02     CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*)

03.09 CARPINTERIA DE MADERA

03.09.01     PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOS

03.09.02     PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOS

03.09.03     PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM

03.09.04     DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE

03.10 CARPINTERIA METALICA

03.10.01     PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.02     PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.03     VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.04     BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO

03.10.05     AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADO

03.10.06     PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)

03.10.07     ESCALERA INTEGRADA (*)

03.10.08     CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T *

03.10.09     ESCALERA METALICA EN SOTANO (*)

03.10.10     REJAS METÁLICAS

03.10.10.01         REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD

03.10.10.02         REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m)

03.10.10.03         CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)

03.10.10.04         REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*)

03.11 CERRAJERIA

03.11.01     BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"

03.11.02     CERRADURA PARA PUERTA INGRESO

03.11.03     CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS

03.11.04     CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES

03.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.12.01     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO TEMPLADO

03.12.01.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.03         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.02     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO LAMINADO

03.12.02.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.02.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.03     VENTANA METÁLICA

03.12.03.01         VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.02         VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.03         MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=

03.12.03.04         PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.03.05         MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLARO

03.12.03.06         ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLAS

03.12.03.07         BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM

03.13 PINTURA

03.13.01     EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS)

03.13.02     PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE

03.13.03     PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

03.14 VARIOS

03.14.01     MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)

03.14.02     BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO

03.14.03     JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO

03.14.04     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTAS

03.14.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIAS

03.14.06     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W

03.14.07     ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS

03.14.08     ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA

03.14.09     ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJE

03.14.10     ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)

03.14.11     SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)

03.14.12     SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.)

03.14.13     JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6"

03.14.14     JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS)

03.14.15     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*)

03.15 INTERVENCIONES EN EXTERIORES

03.15.01     REPOSICION DE VEREDAS

03.15.02     RAMPA DE ACCESO NUEVA

03.15.03     REUBICACION DE ARBOL

04 INSTALACIONES SANITARIAS IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04
04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

04.01.01     INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.02     URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.03     LAVATORIO NACIONAL OVALIN

04.01.04     LAVATORIO PEDESTAL BLANCO

04.01.05     LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA

04.01.06     INODORO ONE PIECE

04.01.07     URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

04.02.01     SALIDAS DE AGUA FRÍA

04.02.01.01         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" 0.39 0.39

04.02.01.02         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1"

04.02.01.03         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" 0.49 0.49

04.02.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.02.02.01         TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" 17.36 17.36

04.02.02.02         TUBERIA PVC C-10 DE 1" 2.43 2.43

04.02.02.03         TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4"

04.02.03     RED DE ALIMENTACIÓN

04.02.03.01         TUBERIA DE PVC C-10 O 1"

04.02.03.02         TUBERIA DE PVC C-10 O 2" 15.66 15.66

04.02.04     LLAVES, VÁLVULAS

04.02.04.01         VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

04.02.04.02         VALVULA COMPUERTA DE 1¼"

04.02.04.03         VALVULA COMPUERTA DE 1½"

04.02.04.04         VALVULA COMPUERTA DE 2"

04.02.05     VARIOS

04.02.05.01         CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE

04.02.05.02         PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA

04.02.05.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L

04.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO

04.03.01     RED DE ALIMENTACIÓN

04.03.01.01         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6"

04.03.01.02         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4"

04.03.01.03         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½"

04.03.01.04         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4"

04.03.02     GABINETES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA  ACI

04.03.02.01         GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)

04.03.02.02         MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.03         SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.04         VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.05         VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.06         VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL

04.04 SISTEMA DE DESAGUE

04.04.01     SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACIÓN

04.04.01.01         SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 8.00 8.00

04.04.01.02         SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

04.04.01.03         SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 7.00 7.00

04.04.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.04.02.01         TUBERÍA PVC SAL 2" 32.00 32.00

04.04.02.02         TUBERÍA PVC SAL 4" 10.50 10.50

04.04.02.03         TUBERÍA PVC SAL 6"

04.04.02.04         MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" 12.08 12.08

04.04.03     ACCESORIOS SANITARIOS

04.04.03.01         SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

04.04.03.02         REGISTRO DE BRONCE  4"

04.04.04     CAMARAS DE INSPECCIÓN

04.04.04.01         CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"

04.04.05     MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.04.05.01         EXCAVACION A MANUAL PARA IISS 1.50 1.50

04.04.05.02         CAMA DE APOYO 9.50 9.50

04.04.05.03         RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA 1.50 1.50

04.04.06     VARIOS

04.04.06.01         PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE

04.04.06.02         PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI

04.04.06.03         CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE

04.04.06.04         PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

05 INSTALACIONES ELECTRICAS IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05
05.01 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN

05.01.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS

05.02 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN

05.02.01     SALIDAS DE ALUMBRADO

05.02.01.01         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

05.02.01.02         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED

05.02.01.03         SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

05.02.02     SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

05.02.02.01         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO

05.02.02.02         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20

05.02.02.03         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIA

05.02.03     SALIDAS PARA INTERRUPTORES

05.02.03.01         SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE

05.02.03.02         SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN

05.02.04     SALIDAS DE FUERZA

05.02.04.01         SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR

05.02.04.02         SALIDA PARA BOMBA DE AGUA

05.02.04.03         SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
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LOOK AHEADLOOK AHEAD

05.02.05     TUBERÍAS ELÉCTRICAS

05.02.05.01         EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M

05.02.05.02         RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M

05.02.05.03         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

05.02.05.04         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm

05.02.05.05         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

05.02.05.06         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm

05.02.05.07         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm

05.02.05.08         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm

05.02.06     CONDUCTORES Y/O CABLES

05.02.06.01         CABLE N2XOH 4mm2

05.02.06.02         CABLE N2XOH 6mm2

05.02.06.03         CABLE N2XOH 10mm2

05.02.06.04         CABLE N2XOH 16mm2

05.02.06.05         CABLE N2XOH 25mm2

05.02.06.06         CABLE N2XOH 35mm2

05.02.06.07         CABLE N2XOH 50mm2

05.02.06.08         CABLE N2XOH 100mm2

05.02.06.09         CABLE NYY 150 mm2

05.02.06.10         CABLE NYY 250 mm2

05.02.07     TABLEROS Y CAJAS

05.02.07.01         TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

05.02.07.01.01             TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS

05.02.07.01.02             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS

05.02.07.01.03             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS

05.02.07.01.04             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS

05.02.07.01.05             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS

05.02.07.01.06             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1)

05.02.07.01.07             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2)

05.02.07.01.08             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3)

05.02.07.01.09             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4)

05.02.07.02         CAJAS DE PASE

05.02.07.02.01             CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm

05.02.08     SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

05.02.08.01         POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM

05.02.08.02         CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2

05.02.08.03         BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICA

05.02.09     ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

05.02.09.01         ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.02         ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.03         ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.04         ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w

05.02.09.05         ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

05.02.09.06         ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.07         ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION

05.02.10     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.02.10.01         SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)

05.02.10.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.04         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.05         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

05.02.10.06         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.03 INSTALACIONES DEL SISTEMA HVAC

05.03.01     DUCTOS Y CANALIZACIONES

05.03.01.01         DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALL

05.03.02     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.03.02.01         REJILLA EXTRACTOR DE AIRE

05.03.02.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROL

05.04 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

05.04.01     PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO

05.04.02     MEDICION DE PUESTA A TIERRA

05.04.03     PRUEBAS DE CONTINUIDAD

05.04.04     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES

06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06
06.01 SALIDAS DE COMUNICACIONES

06.01.01     SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*)

06.01.02     SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*)

06.01.03     SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*)

06.01.04     SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*)

06.01.05     SALIDA DE PARLANTE (*)

06.01.06     SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*)

06.01.07     SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR

06.02 CANALIZACION Y CAJAS DE PASE

06.02.01     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm 147.28 147.28

06.02.02     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm 3.97 3.97

06.02.03     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) 0.61 0.61

06.02.04     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm 6.91 6.91

06.02.05     TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*)

06.02.06     TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*)

06.02.07     TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*)

06.02.08     CAJA DE PASE 100X100X50MM (*)

06.02.09     CAJA DE PASE 150X150X75MM (*)

06.02.10     CAJA DE PASE 200X200X100MM (*)

06.02.11     CAJA DE PASE 400X400X100MM (*)

06.02.12     TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*)

06.02.13     BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*)

06.03 CABLES Y CONDUCTORES

06.03.01     CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*)

06.03.02     DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*)

06.03.03     CABLE F/UTP CAT 6A (*)

06.03.04     SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*)

06.04 TOMAS DE COMUNICACIONES

06.04.01     PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.02     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.03     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*)

06.05 EQUIPAMIENTO NETWORKING

06.05.01     GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*)

06.05.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A

06.05.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3

06.05.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2

06.05.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2

06.05.06     SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELES

06.06 CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA

06.06.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP

06.06.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP

06.06.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP

06.06.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP

06.06.05     SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO

06.06.06     SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40"

06.06.07     SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7

06.06.08     SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV

06.07 CIRCUITO ENERGIA ESTABILIZADA DATA

06.07.01     EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS

06.08 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES

06.08.01     SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*)

06.09 INSTALACIONES DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.01     CENTRAL DE ALARMAS

06.09.01.01         CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE

06.09.02     SALIDAS DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZAA

06.09.02.01         SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO

06.09.02.02         SALIDA PARA ESTACION MANUAL

06.09.02.03         SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA

06.09.03     EQUIPOS DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.03.01         SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL

06.09.04     CANALETAS Y/O TUBERÍAS

06.09.04.01         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

06.10 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

06.10.01     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA
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ITEM DESCRIPCIÓN 12-Jun 13-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun 19-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun 26-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun 01-Jul 02-Jul 03-Jul 04-Jul 05-Jul 06-Jul 07-Jul 08-Jul 09-Jul

00 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 OP01

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01     OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS

01.01.02     CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL

01.01.03     CARTEL DE OBRA

01.01.04     MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO)

01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES

01.02.01     SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.02     LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.03     AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.02.04     ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.01     EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.02     EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.03     SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.04     CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.03.05     RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

01.04 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.04.01     DESMONTAJES

01.04.01.01         DESMONTAJE DE PUERTAS

01.04.01.02         DESMONTAJE DE VENTANAS

01.04.01.03         DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL

01.04.01.04         DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

01.04.01.05         DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

01.04.02     DEMOLICIONES

01.04.02.01         DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO

01.04.02.02         DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA

01.04.02.03         DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO

01.04.02.04         ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES

02 ESTRUCTURAS E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02 E02

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01     LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

02.01.02     EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO

02.01.03     EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 3.50 3.50

02.01.04     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

02.01.05     RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

02.01.06     ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION 4.20 4.20

02.01.07     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 4.20 4.20

02.01.08     NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA

02.02 CONCRETO SIMPLE

02.02.01     SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4"

02.02.02     CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

02.02.03     FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h)

02.03 CONCRETO ARMADO

02.03.01     SOBRECIMIENTO ARMADO

02.03.01.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO

02.03.01.02         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V

02.03.01.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.02     ZAPATAS

02.03.02.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.02.02         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

02.03.03     VIGAS DE CIMENTACIÓN

02.03.03.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 157.50 157.50

02.03.03.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION

02.03.03.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 1.54 1.54

02.03.04     COLUMNAS

02.03.04.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.04.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS

02.03.04.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.04.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.05     COLUMNETAS DE AMARRE

02.03.05.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.05.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE 4.09 4.09 20.00 20.00 20.00 19.15 79.15

02.03.05.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V

02.03.05.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 4.14 4.14

02.03.06     PLACAS

02.03.06.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS 2.45 2.45

02.03.06.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 250.00 250.00

02.03.06.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V 2.15 2.15

02.03.06.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i

02.03.07     VIGAS

02.03.07.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS 3.00 3.87 6.87 3.36 3.36

02.03.07.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 142.00 146.00 150.00 250.00 250.00 938.00 55.00 45.00 100.00

02.03.07.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 17.63 17.63 0.54 0.54

02.03.08     LOSAS ALIGERADAS

02.03.08.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 120.00 81.30 201.30

02.03.08.02         LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO 70.41 70.41

02.03.08.03         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 500.00 794.35 1294.35

02.03.08.04         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 18.97 18.97

02.03.09     ESCALERAS

02.03.09.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 18.64 18.64

02.03.09.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.09.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.10     CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS

02.03.10.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL

02.03.10.02         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

02.03.10.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V

02.03.11     LOSAS MACIZAS

02.03.11.01         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 597.74 597.74 100.00 130.00 230.00

02.03.11.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 30.65 30.65 5.55 5.55

02.03.11.03         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I 6.13 6.13 1.35 1.35

02.03.12     RAMPAS

02.03.12.01         CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I

02.03.12.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS

02.04 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.01     PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

02.04.01.01         PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.02         REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.03         ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.04         CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.01.05         CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02     PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

02.04.02.01         CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.02         CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.03         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.04         CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.05         REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.06         CONTROL Y MANEJO DE TALUDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.07         USO DE PLANTAS ENDÉMICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.08         MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.09         GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.10         CAPACITACIÓN EN COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.11         IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.12         CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.13         CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.02.14         CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03     PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

02.04.03.01         COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.02         IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.03.03         MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

02.04.03.04         MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

02.04.03.05         MONITOREO DE RUIDOS

02.04.03.06         EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04     PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

02.04.04.01         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.04.02         IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05     PLAN DE CONTINGENCIAS

02.04.05.01         IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.02         IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.03         IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA

02.04.05.04         IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.05.05         DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

02.04.06     PLAN DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA Y ABANDONO

02.04.06.01         RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES

02.04.06.02         RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS

02.04.06.03         PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES

03 ARQUITECTURA A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

03.01 ALBAÑILERIA

03.01.01     MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4

03.01.02     MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm. 20.00 22.03 20.00 62.03 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 192.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 138.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00

03.01.03     MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM

03.01.04     TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM

03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

03.02.01     TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 32.44 32.44 40.00 40.00 40.00 40.00 20.00 20.00 200.00 15.00 15.00 30.00 25.00 25.00

03.02.02     TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM 80.00 70.00 40.00 60.00 100.00 82.71 432.71 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 400.00 40.00 40.00 40.00 40.00 50.00 30.00 240.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 82.71 482.71

03.02.03     TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM

03.02.04     VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS 20.00 20.00 10.00 10.00 8.90 68.90 40.00 40.00 40.00 120.00 30.00 30.00 10.00 8.90 78.90 3.50 3.50 7.00

03.02.05     TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM 5.85 5.85 17.67 17.67 6.45 6.45

03.02.06     TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm.

03.02.07     BRUÑAS (*)

03.02.08     PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*)

03.03 CIELORRASOS

03.03.01     TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM 5.88 5.88 10.61 10.61

03.03.02     FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL

03.04 PISOS Y PAVIMENTOS

03.04.01     CONTRAPISO DE 40 MM 247.55 247.55 100.00 41.88 141.88 34.00 34.00 34.00 102.00 55.00 55.00

03.04.02     PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" 8.72 8.72

03.04.03     PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO

03.04.04     PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO 69.20 69.20 118.27 118.27 30.00 30.00 30.00 90.00 82.50 82.50

03.04.05     PISO ADOQUINADO

03.04.06     BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION

03.04.07     ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS

03.04.08     PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM

03.05 CONTRAZOCALOS

03.05.01     CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm 31.01 31.01 60.06 60.06 45.00 27.00 72.00 23.00 23.00

03.05.02     CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*)

03.05.03     CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*)

03.06 ZOCALOS

03.06.01     ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO

03.07 REVESTIMIENTOS

03.07.01     REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO

03.08 CUBIERTAS

03.08.01     LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4

03.08.02     CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*)

03.09 CARPINTERIA DE MADERA

03.09.01     PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOS

03.09.02     PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOS

03.09.03     PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM

03.09.04     DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE

03.10 CARPINTERIA METALICA

03.10.01     PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.02     PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.03     VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATO

03.10.04     BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO

03.10.05     AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADO

03.10.06     PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)

03.10.07     ESCALERA INTEGRADA (*)

03.10.08     CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T *

03.10.09     ESCALERA METALICA EN SOTANO (*)

03.10.10     REJAS METÁLICAS

03.10.10.01         REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD
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03.10.10.02         REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m)

03.10.10.03         CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)

03.10.10.04         REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*)

03.11 CERRAJERIA

03.11.01     BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"

03.11.02     CERRADURA PARA PUERTA INGRESO

03.11.03     CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS

03.11.04     CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES

03.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.12.01     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO TEMPLADO

03.12.01.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.01.03         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.02     VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO LAMINADO

03.12.02.01         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.02.02         VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm

03.12.03     VENTANA METÁLICA

03.12.03.01         VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.02         VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRAS

03.12.03.03         MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=

03.12.03.04         PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL

03.12.03.05         MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLARO

03.12.03.06         ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLAS

03.12.03.07         BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM

03.13 PINTURA

03.13.01     EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS)

03.13.02     PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE

03.13.03     PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

03.14 VARIOS

03.14.01     MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)

03.14.02     BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO

03.14.03     JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO

03.14.04     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTAS

03.14.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIAS

03.14.06     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W

03.14.07     ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS

03.14.08     ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA

03.14.09     ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJE

03.14.10     ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)

03.14.11     SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)

03.14.12     SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.)

03.14.13     JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6"

03.14.14     JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS)

03.14.15     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*)

03.15 INTERVENCIONES EN EXTERIORES

03.15.01     REPOSICION DE VEREDAS

03.15.02     RAMPA DE ACCESO NUEVA

03.15.03     REUBICACION DE ARBOL

04 INSTALACIONES SANITARIAS IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04 IS04

04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

04.01.01     INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.02     URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua)

04.01.03     LAVATORIO NACIONAL OVALIN

04.01.04     LAVATORIO PEDESTAL BLANCO

04.01.05     LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA

04.01.06     INODORO ONE PIECE

04.01.07     URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

04.02.01     SALIDAS DE AGUA FRÍA

04.02.01.01         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

04.02.01.02         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1"

04.02.01.03         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4"

04.02.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.02.02.01         TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

04.02.02.02         TUBERIA PVC C-10 DE 1"

04.02.02.03         TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4"

04.02.03     RED DE ALIMENTACIÓN

04.02.03.01         TUBERIA DE PVC C-10 O 1"

04.02.03.02         TUBERIA DE PVC C-10 O 2"

04.02.04     LLAVES, VÁLVULAS

04.02.04.01         VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

04.02.04.02         VALVULA COMPUERTA DE 1¼" 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

04.02.04.03         VALVULA COMPUERTA DE 1½" 1.00 1.00

04.02.04.04         VALVULA COMPUERTA DE 2"

04.02.05     VARIOS

04.02.05.01         CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE

04.02.05.02         PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA

04.02.05.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L

04.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO

04.03.01     RED DE ALIMENTACIÓN

04.03.01.01         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6"

04.03.01.02         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4"

04.03.01.03         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½"

04.03.01.04         RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4"

04.03.02     GABINETES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA  ACI

04.03.02.01         GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)

04.03.02.02         MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.03         SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.04         VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.05         VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL

04.03.02.06         VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL

04.04 SISTEMA DE DESAGUE

04.04.01     SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACIÓN

04.04.01.01         SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

04.04.01.02         SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

04.04.01.03         SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"

04.04.02     RED DE DISTRIBUCIÓN

04.04.02.01         TUBERÍA PVC SAL 2"

04.04.02.02         TUBERÍA PVC SAL 4"

04.04.02.03         TUBERÍA PVC SAL 6"

04.04.02.04         MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4"

04.04.03     ACCESORIOS SANITARIOS

04.04.03.01         SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

04.04.03.02         REGISTRO DE BRONCE  4"

04.04.04     CAMARAS DE INSPECCIÓN

04.04.04.01         CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"

04.04.05     MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.04.05.01         EXCAVACION A MANUAL PARA IISS

04.04.05.02         CAMA DE APOYO

04.04.05.03         RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA

04.04.06     VARIOS

04.04.06.01         PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE

04.04.06.02         PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI

04.04.06.03         CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE

04.04.06.04         PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

05 INSTALACIONES ELECTRICAS IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05 IE05

05.01 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN

05.01.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS

05.02 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN

05.02.01     SALIDAS DE ALUMBRADO

05.02.01.01         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

05.02.01.02         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED

05.02.01.03         SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

05.02.02     SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

05.02.02.01         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO

05.02.02.02         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20

05.02.02.03         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIA

05.02.03     SALIDAS PARA INTERRUPTORES

05.02.03.01         SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE

05.02.03.02         SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN

05.02.04     SALIDAS DE FUERZA

05.02.04.01         SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR

05.02.04.02         SALIDA PARA BOMBA DE AGUA

05.02.04.03         SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

05.02.05     TUBERÍAS ELÉCTRICAS

05.02.05.01         EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M

05.02.05.02         RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M

05.02.05.03         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

05.02.05.04         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm

05.02.05.05         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

05.02.05.06         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm

05.02.05.07         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm

05.02.05.08         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm

05.02.06     CONDUCTORES Y/O CABLES

05.02.06.01         CABLE N2XOH 4mm2

05.02.06.02         CABLE N2XOH 6mm2

05.02.06.03         CABLE N2XOH 10mm2

05.02.06.04         CABLE N2XOH 16mm2

05.02.06.05         CABLE N2XOH 25mm2

05.02.06.06         CABLE N2XOH 35mm2

05.02.06.07         CABLE N2XOH 50mm2

05.02.06.08         CABLE N2XOH 100mm2

05.02.06.09         CABLE NYY 150 mm2

05.02.06.10         CABLE NYY 250 mm2

05.02.07     TABLEROS Y CAJAS

05.02.07.01         TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

05.02.07.01.01             TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS

05.02.07.01.02             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS

05.02.07.01.03             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS

05.02.07.01.04             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS

05.02.07.01.05             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS

05.02.07.01.06             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1)

05.02.07.01.07             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2)

05.02.07.01.08             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3)

05.02.07.01.09             TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4)

05.02.07.02         CAJAS DE PASE

05.02.07.02.01             CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm

05.02.08     SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

05.02.08.01         POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM

05.02.08.02         CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2

05.02.08.03         BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICA

05.02.09     ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

05.02.09.01         ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.02         ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.03         ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.04         ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w

05.02.09.05         ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

05.02.09.06         ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO

05.02.09.07         ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION

05.02.10     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.02.10.01         SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)

05.02.10.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.04         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.02.10.05         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

05.02.10.06         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL)

05.03 INSTALACIONES DEL SISTEMA HVAC

05.03.01     DUCTOS Y CANALIZACIONES

05.03.01.01         DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALL

05.03.02     EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

05.03.02.01         REJILLA EXTRACTOR DE AIRE

05.03.02.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROL
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05.04 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

05.04.01     PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO

05.04.02     MEDICION DE PUESTA A TIERRA

05.04.03     PRUEBAS DE CONTINUIDAD

05.04.04     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES

06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06 IC06

06.01 SALIDAS DE COMUNICACIONES

06.01.01     SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*)

06.01.02     SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*)

06.01.03     SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*)

06.01.04     SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*)

06.01.05     SALIDA DE PARLANTE (*)

06.01.06     SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*)

06.01.07     SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR

06.02 CANALIZACION Y CAJAS DE PASE

06.02.01     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

06.02.02     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

06.02.03     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*)

06.02.04     TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

06.02.05     TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*)

06.02.06     TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*)

06.02.07     TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*)

06.02.08     CAJA DE PASE 100X100X50MM (*)

06.02.09     CAJA DE PASE 150X150X75MM (*)

06.02.10     CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) 4.00 4.00

06.02.11     CAJA DE PASE 400X400X100MM (*)

06.02.12     TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*)

06.02.13     BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) 21.25 21.25

06.03 CABLES Y CONDUCTORES

06.03.01     CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*)

06.03.02     DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*)

06.03.03     CABLE F/UTP CAT 6A (*) 621.60 621.60

06.03.04     SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*)

06.04 TOMAS DE COMUNICACIONES

06.04.01     PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.02     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*)

06.04.03     PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*)

06.05 EQUIPAMIENTO NETWORKING

06.05.01     GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*)

06.05.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A

06.05.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3

06.05.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2

06.05.05     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2

06.05.06     SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELES

06.06 CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA

06.06.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP

06.06.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP

06.06.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP

06.06.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP

06.06.05     SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO

06.06.06     SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40"

06.06.07     SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7

06.06.08     SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV

06.07 CIRCUITO ENERGIA ESTABILIZADA DATA

06.07.01     EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS

06.08 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES

06.08.01     SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*)

06.09 INSTALACIONES DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.01     CENTRAL DE ALARMAS

06.09.01.01         CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE

06.09.02     SALIDAS DE SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZAA

06.09.02.01         SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO

06.09.02.02         SALIDA PARA ESTACION MANUAL

06.09.02.03         SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA

06.09.03     EQUIPOS DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA

06.09.03.01         SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.02         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL

06.09.03.03         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL

06.09.04     CANALETAS Y/O TUBERÍAS

06.09.04.01         TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

06.10 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

06.10.01     PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 07: PLAN SEMANAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

06-Feb 07-Feb 08-Feb 09-Feb 10-Feb 11-Feb 12-Feb

ITEM PARTIDA UND PARTIDA AVANCE 38    D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 METRADO CUMPLIMIENTO
TIPO DE 

RESTRICCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA RESTRICCIÓN FECHA DETERMINACIÓN
RESPONSABLE 

LEVANTAMIENTO
FECHA 

LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 NO MAT MATERIALES 6/02/2023 CONTRATISTA 9/02/2023
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 NO MAT MATERIALES 6/02/2023 CONTRATISTA 9/02/2023
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN 9/02/2023 CONTRATISTA 10/02/2023
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.20 1.95
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO 2.44 2.44 SI
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO 2.94 2.94
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO 3.42 3.42 SI
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO 480.00 480.00
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO 480.00 480.00 SI
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 300.00
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO 56.44 63.96 152.32 16.14 43.03 331.89 SI
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 360.00 360.00
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 144.48 182.78 19.37 51.64 398.27 SI
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO 360.00 360.00
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO 144.48 182.78 19.37 51.64 398.27 SI
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO NO AP ACTIVIDADES PREVIAS 6/02/2023 CONTRATISTA -
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO NO AP ACTIVIDADES PREVIAS 6/02/2023 CONTRATISTA 13/02/2023
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO NO PROG PROGRAMACIÓN 6/02/2023 CONTRATISTA 17/02/2023
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 6/02/2023 ENTIDAD -
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO NO PER PERSONAL 6/02/2023 CONTRATISTA -
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO NO PROG PROGRAMACIÓN 6/02/2023 CONTRATISTA
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO NO EXT EXTERNO 6/02/2023 CONTRATISTA 13/02/2023
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS

SEMANA 04
PAC 77%

Los cachacos de seguridad realizados en obra para la señalizacion temporal de seguridad no fueron bien colocados en el terreno, por lo que estos 
se caian costantemente y se tuvo que realizar otros con mejores caracteristicas

 Falta de agua en los tanques elevados provicionales debido a que la cisterna contratada para recargar dichos depositos se malogro.

 Falta de agua en los tanques elevados provicionales debido a que la cisterna contratada para recargar dichos depositos se malogro.

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)

Se realizó el CHECKLIST de la maquinaria pesada y el volquete 

La partida se planificó realizarla de forma manual como manda el expendiente pero en coordinaciones con la entidad a última hora se realizó 
con maquinaria pesada para avanzar de manera rapida la democión.

No se realizaron los formatos de llenado de la promocion de la participacion ciudadana.

No se realizó un formato de atención en información a la poblacion, por otro lado no se acondiciono un lugar con mesas, sillas entre otros para 
recibir estas atenciones.

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.

No se pudo encontrar el personal ideoneo para la ejecución de la partida 02.04.02.08

Dentro de la semana en ejecucion no se evidenció una charla que nos capacite sobre el uso eficiente del agua.

El contratista presento examenes medicos de todo su personal, sin embargo estas fueron realizadas meses anteriores a la ejecución por lo que no 
fue aprobada por la supervisión.

No se realizó la capacitación de compras al área de logística. 
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO 1.00 1.00
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO

Se realizó la partida 03.15.03 Reubicación de Arbol, sin embargo no estaba programada. 



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO EXCAVACIÓN  DE SOTANO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA COMETARIOS: 
Se cumplió con el primer hito de manera satisfactoria, sin embargo producto de las lluvias y del terreno arenoso causo un colapso de talud de 
aproximadamente 7 m3. Con la rapida intervención del contratista no ocacionó una CNC.

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 37    D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 METRADO

CUMPLIMIENTO
TIPO DE 

RESTRICCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA 

RESTRICCIÓN 
FECHA 

DETERMINACIÓN
RESPONSABLE 

LEVANTAMIENTO
FECHA 

LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 NO PROG PROGRAMACIÓN 18/02/2023 CONTRATISTA 20/02/2023
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 NO MAT MATERIALES 18/02/2023 CONTRATISTA 20/02/2023
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO 3.78 3.40 0.95 8.13 NO PER PERSONAL 18/02/2023 CONTRATISTA 20/02/2023
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO 40.00 40.00 65.00 65.00 210.00
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO 53.79 59.16 86.06 40.00 7.00 246.01 SI
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 400.00 400.00
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 64.55 154.90 183.56 38.72 441.73 SI
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO 400.00 400.00
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO 64.55 154.90 183.56 38.72 441.73 SI
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO NO AP ACTIVIDADES PREVIAS - CONTRATISTA -
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.01 NO PROG PROGRAMACIÓN - CONTRATISTA -
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO NO PROG PROGRAMACIÓN CONTRATISTA
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO NO EXT EXTERNO CONTRATISTA
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN 13/02/2023 CONTRATISTA 20/02/2023
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 NO MAT MATERIALES 13/02/2023 CONTRATISTA 16/02/2023
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.01 NO PROG PROGRAMACIÓN 13/02/2023 CONTRATISTA 17/02/2023
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO

SEMANA 05
PAC 73%ACTIVIDADES 

EJECUTADAS
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)

HITO 1

La cisterna no abastecio de agua los tanques elevados porque no se programó su intervención.

No se contó con un stock en el almacen para realizar el cambio de guantes para la cuadrilla de fierreros que manifestaba el cambio por desgaste.

Personal contratado para dicha actividad no contaba con SCTR para poder ingresar a obra

Se cumplió con el primer hito de manera satisfactoria, sin embargo producto de las lluvias y del terreno arenoso causo un colapso de talud de 
aproximadamente 7 m3. Con la rapida intervención del contratista no ocacionó una CNC.

Dentro de la semana en ejecucion no se evidenció una charla que capacite sobre el uso eficiente del agua.(sigue la restricción)

No se realizaron los formatos de llenado de la promocion de la participacion ciudadana.(sigue la restricción)

Se levanto la restricción 

No se realizó la capacitación de compras al área de logística.(sigue la restricción)

El contratista presento examenes medicos de todo su personal, sin embargo estas fueron realizadas meses anteriores a la ejecución por lo que no 
fue aprobada por la supervisión.(sigue la restricción)

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)

Se presentó el informe de seguimiento a la supervisión pero esta fue observada en algunos items.

No se colocó la señalización en las zonas de recolección de residuos solidos y líquidos.

No se habia incluido dentro de la programacion de capacitaciones la implementación de contingencias.

SEMANA N° 05



03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO



06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO VACIADO DE CONCRETO - CIMENTACIÓN DE SOTANO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA COMETARIOS: No se pudo cumplir los objetivos del Hito 2 por falta de respuesta de la entidad sobre detalles faltantes en los planos estructurales de la cisterna

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 49    D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41

METRADO CUMPLIMIENTO
TIPO DE 

RESTRICCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA 

RESTRICCIÓN 
FECHA 

DETERMINACIÓN
RESPONSABLE 

LEVANTAMIENTO
FECHA 

LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN 20/02/2023 CONTRATISTA 23/02/2023
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 NO PROG PROGRAMACIÓN 20/02/2023 CONTRATISTA 21/02/2023
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,750.00
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 296.99 296.99 1,300.40 1,894.38 SI
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO 13.15 4.04 8.72 25.91 SI
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 500.00 7,700.00
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 1,684.79 1,251.35 375.73 2,398.59 635.09 6,345.55 NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 20/02/2023 ENTIDAD 27/02/2023
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO 59.02 59.02
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO NO AP ACTIVIDADES PREVIAS 20/02/2023 ENTIDAD 2/03/2023
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO NO PROG PROGRAMACIÓN 20/02/2023 CONTRATISTA 27/02/2023
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.01 NO PER PERSONAL 20/02/2023 CONTRATISTA 24/02/2023
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN 20/02/2023 CONTRATISTA 23/02/2023
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO

SEMANA 06
PAC 80%ACTIVIDADES 

EJECUTADAS
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)

HITO 2

El vigia para que la maquinaria pueda ingresar a obra movio los cachacos de seguridad pero no los regreso a su lugar al finalizar el trabajo de la 
maquinara pesada. 

Dentro de la programación de capacitaciones no se incluyó

No se pudo cumplir los objetivos del Hito 2 por falta de respuesta de la entidad sobre detalles faltantes en los planos estructurales de la cisterna

Faltan detalles en los planos estructurales de la cisterna (ubicación de la camara de impulsión de desague)

Dentro de la semana en ejecucion no se evidenció una charla que nos capacite sobre el uso eficiente del agua.

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)

El personal a cargo  no realizó el mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes.

La señalizacion colocada por el Ingeniero de SSOMA no fue bien asegurada y se despego, perdiendose.
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO



06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

27-Feb 28-Feb 01-Mar 02-Mar 03-Mar 04-Mar 05-Mar

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 46    D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10 1.10
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO 1.10 1.10 SI
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO 1.54 1.54
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO 1.54 1.54 SI
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 7.62 77.62
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 8.00 78.00 SI
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 15.00 30.00 30.00 18.08 93.08
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 93.08 93.08 SI
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO 107.51 100.14 9.59 217.24
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO 107.51 100.14 9.59 217.24 SI
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 15.70 15.70
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 15.70 15.70 SI
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO 630.89 630.89
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO 630.89 630.89 SI
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 562.37 3,062.37
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 1,563.59 801.58 697.20 3,062.37 SI
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO 9.63 46.58 56.21
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO 9.63 46.58 56.21 SI
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 178.92 178.92
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 178.92 178.92 SI
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO 59.02 59.02
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO 59.02 59.02 SI
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN 27/02/2023 CONTRATISTA 5/03/2023
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

06-Mar 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 49    D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55

METRADO CUMPLIMIENTO
TIPO DE 

RESTRICCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA 

RESTRICCIÓN 
FECHA 

DETERMINACIÓN
RESPONSABLE 

LEVANTAMIENTO
FECHA 

LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO 2.40 2.00 2.20 2.00 1.20 9.80
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO 2.40 2.00 2.20 2.00 1.20 9.80 SI
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO 3.36 2.80 3.08 2.80 1.68 13.72
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO 3.36 2.80 3.08 2.80 1.68 13.72 SI
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO 1.44 0.63 1.21 3.28
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO 1.44 0.63 1.21 3.28 SI
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 1.73 0.76 1.45 3.94
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 1.73 0.76 1.45 3.94 SI
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO 400.00 425.03 825.03
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO 875.91 875.91 SI
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 203.84 203.84
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 203.84 203.84 SI
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO 1.40 2.00 3.40
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO 3.40 3.40 SI
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO 48.43 28.80 47.93 16.52 141.68
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO 48.43 28.80 47.93 16.52 141.68 SI
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 250.91 450.81 224.29 447.57 211.77 1,585.35
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 250.91 450.81 224.29 447.57 211.77 1,585.35 SI
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 11.23 8.25 19.48
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 11.23 8.25 19.48 SI
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO 158.41 64.15 32.49 255.05
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO 158.41 64.15 32.49 255.05 SI
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 299.15 441.66 740.81
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 299.15 300.00 141.66 740.81 SI
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO 33.77 1.57 35.34
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO 33.77 1.57 35.34 SI
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 NO PROG PROGRAMACIÓN - CONTRATISTA
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO VACIADO DE CONCRETO - LOSA MACIZA DEL SOTANO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA COMETARIOS: El vaciado de loza maciza del sotano se realizó un dia antes de lo programado, el Hito 3 fue cumplido sin problemas y con holgura de 1 día.

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 63    D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62

METRADO CUMPLIMIENTO
TIPO DE 

RESTRICCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA 

RESTRICCIÓN 
FECHA 

DETERMINACIÓN
RESPONSABLE 

LEVANTAMIENTO
FECHA 

LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO 13.59 14.71 17.94 16.26 7.45 69.95
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO 13.59 14.71 17.94 16.26 7.45 69.95 SI
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO 6.00 6.00 12.00
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO 12.27 12.27 SI
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 16.31 16.31
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 16.31 16.31 SI
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO 20.24 20.24
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO 20.24 20.24 SI
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO 15.04 15.04
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO 15.04 15.04 SI
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO 4.43 8.11 12.54
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO 4.43 8.11 12.54 SI
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 37.43 66.49 74.59 178.51
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 37.43 66.49 74.59 178.51 SI
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 9.02 9.02
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 9.02 9.02 SI
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO 400.27 400.27
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO 400.27 400.27 SI
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 154.35 154.35
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 154.35 154.35 SI
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO 4.89 4.89
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO 4.89 4.89 SI
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 2.10 2.10
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 2.10 2.10 SI
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO 63.27 23.28 86.55
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO 63.27 23.28 86.55 SI
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 197.80 547.20 136.40 881.40
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 197.80 547.20 120.00 865.00 NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 17/03/2023 ENTIDAD 20/03/2023
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 10.58 10.58
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 10.58 10.58 SI
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO 31.12 20.60 8.76 60.48
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO 31.12 20.60 8.76 60.48 SI
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 1,647.67 1,647.67
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 1,647.67 1,647.67 SI
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO 12.46 12.46
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO 12.46 12.46 SI
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO 156.39 156.39
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO 156.39 156.39 SI
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO 20.60 20.60
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO 20.60 20.60 SI
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
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EJECUTADAS
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)

HITO 3

Consulta sobre los nudos de las placas por el considerable porcentaje de acero en estribos, lo cual ocasionaria cangrejeras durante la ejecución.

El vaciado de loza maciza del sotano se realizó un dia antes de lo programado, el Hito 3 fue cumplido sin problemas y con holgura de 1 día.

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO 1.01 1.01
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO 1.01 1.01 SI
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO 1.00 1.00
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO 1.00 1.00 SI
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO 8.24 8.24
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO 8.24 8.24 SI
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO



06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO 15.00 15.00
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO 15.00 15.00 SI
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO 3.00 3.00
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO 3.00 3.00 SI
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO 1.00 1.00
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO 1.00 1.00 SI
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO 8.56 8.56
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO 8.56 8.56 SI
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 59    D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 NO EXT EXTERNO 22/03/2023 CONTRATISTA 23/03/2023
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 NO EQ EQUIPOS 25/03/2023 CONTRATISTA 27/03/2023
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 110.00
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO 20.00 28.00 18.00 23.00 27.00 20.34 136.34 SI
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO 18.00 18.00
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO 13.89 13.89 NO EQ EQUIPOS 23/03/2023 CONTRATISTA 23/03/2023
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO 21.50 1.77 7.63 5.99 36.89
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO 21.50 1.77 7.63 5.99 36.89 SI
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 40.00 35.00 29.00 32.00 40.00 20.00 196.00
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 96.83 99.77 196.60 SI
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO 196.60 196.60
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO 96.83 99.77 196.60 SI
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO 32.53 46.96 79.49
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO 32.53 46.96 79.49 SI
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO 54.21 54.21
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO 19.82 19.82
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO 19.82 19.82 SI
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 1.48 1.48
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 1.48 1.48 SI
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 5.75 18.41 24.16
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 5.75 18.41 24.16 SI
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO 786.72 524.60 902.92 2,214.24
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO 786.72 524.60 902.92 2,214.24 SI
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 456.74 456.74
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 456.74 456.74 SI
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO 17.05 17.05
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO 17.05 17.05 SI
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 2.85 2.85
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 2.85 2.85 SI
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 62.35 62.35 124.70
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 62.35 62.35 124.70 SI
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO 7.91 8.16 16.07
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO 7.91 8.16 16.07 SI
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO 0.49 0.49 0.98
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO 0.49 0.49 0.98 SI
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO 33.25 36.24 33.25 102.74
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO 33.25 36.24 33.25 102.74 SI
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 238.93 1,440.83 666.08 2,345.84
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 238.93 1,440.83 666.08 2,345.84 SI
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 4.00 8.64 12.64
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 4.00 8.64 12.64 SI
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO 3.02 5.03 35.99 44.04
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO 3.02 5.03 35.99 44.04 SI
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 478.86 22.22 501.08
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 478.86 22.22 501.08 SI
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
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EJECUTADAS
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)

El generador electrico se malogró y no se conto con un generador alterno.

La compañía encargada de realizar la limpieza de manera regular manifesto que tuvo averias de su camioneta.

El rodillo chupetero compactador era muy grande para el trabajo que se queria realizar, por lo que se tuvo que seguir trabajando con el canguro 
compactador.

Partida no programada

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO 8.87 8.87
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO 8.87 8.87 SI
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO 53.96 53.96
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO 53.96 53.96 SI
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 01-Abr 02-Abr

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 63    D70 D71 D72 D73 D74 D75 D76 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN 27/03/2023 CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO 1.50 1.50 3.00
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO 1.31 1.31 NO EXT EXTERNO 29/03/2023 CONTRATISTA 3/03/2023
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO 4.20 4.20
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO 1.83 1.83 NO IOF INCUMPLIMIENTO DE OTRO FRENTE 29/03/2023 CONTRATISTA 3/03/2023
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO 9.13 39.72 6.08 54.93
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO 9.13 39.72 6.08 54.93 SI
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO 38.35 38.35
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO 38.35 38.35 SI
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 10.96 47.67 7.30 65.93
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 10.96 47.67 7.30 65.93 SI
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO 10.96 47.67 58.63
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO 10.96 47.67 58.63 SI
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO 24.08 24.08
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO 24.08 24.08 SI
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO 7.57 7.57
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO 7.57 7.57 SI
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO 9.06 4.63 13.69
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO 9.06 4.63 13.69 SI
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 0.86 0.69 1.55
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 0.86 0.69 1.55 SI
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 136.40 136.40
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 136.40 136.40 SI
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 28.18 14.45 42.63
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 28.18 14.45 42.63 SI
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO 1,269.45 1,196.80 2,466.25
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO 1,269.45 1,196.80 2,466.25 SI
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 443.03 219.67 662.70
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 443.03 219.67 662.70 SI
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO 9.42 3.78 13.20
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO 9.42 3.78 13.20 SI
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 2.98 1.63 4.61
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 2.98 1.63 4.61 SI
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 57.45 57.45
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 57.45 57.45 SI
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 335.33 216.65 551.98
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 335.33 216.65 551.98 SI
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO 35.13 11.72 46.85
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO 35.13 11.72 46.85 SI
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO 3.37 3.37
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO 3.37 3.37 SI
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO 125.26 41.54 166.80
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO 125.26 41.54 166.80 SI
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 3,288.82 1,049.62 537.10 275.89 460.90 5,612.33
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 3,288.82 1,049.62 537.10 275.89 460.90 5,612.33 SI
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 15.41 5.20 20.61
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 15.41 5.20 20.61 SI
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO 3.28 3.28
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO 3.28 3.28 SI
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 238.98 595.10 834.08
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 238.98 595.10 834.08 SI
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO 20.55 20.55
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO 20.55 20.55 SI
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO 17.14 17.14
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO 17.14 17.14 SI
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
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EJECUTADAS
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)

Se malogró las valvulas de pase y la falta de mantenimiento provocó que no sean salubres para el personal obrero

Se aumento un baño más por la cantidad de trabajadores en la obra

La retroexcavadora presento una falla en ls manguera de presión, por lo que la demolición se tuvo que avanzar de forma manual.

No  se llegó a la meta porque la retroexcavadora presento una falla, perjudicando el avance programado en demolición.

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO 2.00 2.00
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO 2.00 2.00 SI
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

03-Abr 04-Abr 05-Abr 06-Abr 07-Abr 08-Abr 09-Abr

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 56.00 D77 D78 D79 D80 D81 D82 D83 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO 4.50 4.50 4.00 13.00
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO 6.08 7.37 13.45 SI
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO 12.85 10.07 22.92
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO 12.85 10.07 22.92 SI
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO 4.88 8.95 13.83
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO 4.88 8.95 13.83 SI
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 7.30 8.85 16.15
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 7.30 8.85 16.15 SI
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO 7.30 8.85 16.15
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO 7.30 8.85 16.15 SI
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO 2.70 11.01 13.71
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO 2.70 11.01 13.71 SI
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO 8.90 24.32 44.83 78.05
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO 8.90 24.32 44.83 78.05 SI
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO 5.96 4.00 2.30 9.98 22.24
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO 5.96 4.00 2.30 9.98 22.24 SI
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 0.89 0.30 0.29 0.95 2.43
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 0.89 0.30 0.29 0.95 2.43 SI
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 74.43 91.90 24.39 190.72
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 74.43 91.90 24.39 190.72 SI
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 48.94 48.94
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 48.94 48.94 SI
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO 5.38 5.38
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO 5.38 5.38 SI
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 926.14 191.27 1,117.41
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 926.14 191.27 1,117.41 SI
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO 63.51 15.70 79.21
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO 63.51 15.70 79.21 SI
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO 830.96 830.96
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO 830.96 830.96 SI
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO 5.78 4.69 10.47
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO 5.78 4.69 10.47 SI
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 486.43 486.43
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 486.43 486.43 SI
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 145.52 145.52
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 145.52 145.52 SI
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO 3.80 3.80
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO 3.80 3.80 SI
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO 4.00 4.00
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO 4.00 4.00 SI
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO 3.00 3.00
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO 3.00 3.00 SI
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO VACIADO DE CONCRETO - LOSA ALIGERADA PRIMER PISO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA COMETARIOS: 
No se realizó un correcto metrado del volumen de concreto. A pesar de que se cumplio con el dia programado para el Hito 4 surgieron errores 
de ejecución, tal como lo mencionó anteriormente.

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

10-Abr 11-Abr 12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr 16-Abr

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 66    D84 D85 D86 D87 D88 D89 D90 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO 19.71 19.71 NO EXT EXTERNO 12/03/2023 EXTERNO 13/03/2023
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO 28.00 28.00
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO 25.88 25.88 NO IOF INCUMPLIMIENTO DE OTRO FRENTE 12/03/2023 EXTERNO 15/03/2023
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO 1.49 4.00 5.59 11.08
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO 1.49 9.59 11.08 SI
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 1.78 11.50 13.28
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 1.78 11.50 13.28 SI
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO 40.00 40.00
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO 1.78 11.50 13.28 NO IOF INCUMPLIMIENTO DE OTRO FRENTE 12/03/2023 EXTERNO 15/03/2023
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO 9.07 9.07
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO 9.07 9.07 SI
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 114.90 114.90
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 114.90 114.90 SI
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO 12.92 11.47 24.39
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO 12.92 11.47 24.39 SI
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 462.04 462.04
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 462.04 462.04 SI
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 6.45 6.45
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 5.42 5.42 NO MAT MATERIALES 14/03/2023 CONTRATISTA 15/03/2023
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO 25.57 4.18 76.06 105.81
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO 25.57 4.18 76.06 105.81 SI
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 1,974.20 1,974.20
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 1,974.20 1,974.20 SI
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 27.00 27.00
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 23.90 23.90 NO MAT MATERIALES 14/03/2023 CONTRATISTA 15/03/2023
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO 12.13 108.11 120.24
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO 12.13 108.11 120.24 SI
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO 1,000.88 1,000.88
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO 1,000.88 1,000.88 SI
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 1,192.77 1,192.77
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 1,192.77 1,192.77 SI
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 25.00 25.00
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 19.25 19.25 NO MAT MATERIALES 14/03/2023 CONTRATISTA 15/03/2023
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO 4.62 4.62
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO 4.62 4.62 SI
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 2.74 2.74
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 2.74 2.74 SI
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 357.38 357.38
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 357.38 357.38 SI
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 4.19 4.19
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 4.19 4.19 SI
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO NO
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO NO
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO NO
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO NO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
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EJECUTADAS
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)

HITO 4

No se levanta la restricción

Se realizó la demolición del 90 % de la edificación, sin embargo no se pudo terminar de realizar con la retroexcavadora porque no existia una 
junta de dilatacion con las edificaciones vecinas y producto de ello se tuvó que hacer de manera manual.

Se realizó la demolición del 90 % de la edificación, sin embargo no se pudo terminar de realizar con la retroexcavadora porque no existia una 
junta de dilatacion con las edificaciones vecinas y producto de ello se tuvó que hacer de manera manual.

Se realizó la demolición del 90 % de la edificación, sin embargo no se pudo terminar de realizar con la retroexcavadora porque no existia una 
junta de dilatacion con las edificaciones vecinas y producto de ello se tuvó que hacer de manera manual.

Se utilizó concreto premezclado (LEKERZA)

No se realizó un correcto metrado del volumen de concreto.

No se realizó un correcto metrado del volumen de concreto. A pesar de que se cumplio con el dia programado para el Hito 4 surgieron errores 
de ejecución, tal como el calculo del metrado de volumen.

No se realizó un correcto metrado del volumen de concreto.

Fue completado con éxito.

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO 7.00 7.00
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO 6.88 6.88 NO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO 2.43 2.43
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO 2.43 2.43 SI
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO 12.00 12.00
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO 10.05 10.05 NO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO 5.00 5.00
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO 4.00 4.00 NO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO 5.00 5.00
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO 4.00 4.00 NO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO 35.00 35.00
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO 29.55 29.55 NO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO 10.50 10.50
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO 10.50 10.50 SI
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO



06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO 321.00 321.00
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO 321.00 321.00 SI
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO 61.13 61.13
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO 61.13 61.13 SI
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO 5.35 5.35
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO 5.35 5.35 SI
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

17-Abr 18-Abr 19-Abr 20-Abr 21-Abr 22-Abr 23-Abr

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 43    D91 D92 D93 D94 D95 D96 D97 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 114.90 114.9
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 114.90 114.90 SI
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO 14.99 14.99
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO 14.99 14.99 SI
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 334.51 334.51
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 334.51 334.51 SI
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO 119.43 87.24 78.30 14.87 38.45 338.29
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO 119.43 87.24 78.30 14.87 38.45 338.29 SI
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 5,213.95 3,494.73 1,061.40 9770.08
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 5,213.95 3,494.73 1,061.40 9,770.08 SI
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO 14.30 18.47 32.77
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO 14.30 18.47 32.77 SI
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO 3.25 3.80 7.05
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO 3.25 3.80 7.05 SI
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 127.91 492.28 552.85 1173.04
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 127.91 492.28 552.85 1,173.04 SI
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)
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No se levanta la restricción

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

24-Abr 25-Abr 26-Abr 27-Abr 28-Abr 29-Abr 30-Abr

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 63    D98 D99 D100 D101 D102 D103 D104 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO 8.19 8.19
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO 8.19 8.19 SI
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 9.83 9.83
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 9.83 9.83 SI
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO 9.83 9.83
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO 9.83 9.83 SI
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO 5.85 5.85
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO 5.85 5.85 SI
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO 3.51 3.51
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO 3.51 3.51 SI
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 53.87 53.87
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 53.87 53.87 SI
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO 6.83 1.18 8.01
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO 6.83 1.18 8.01 SI
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 0.88 0.48 1.36
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 0.88 0.48 1.36 SI
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 0.08 0.08
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 0.08 0.08 SI
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 235.34 126.93 362.27
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 235.34 126.93 362.27 SI
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO 37.39 27.13 64.52
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO 37.39 27.13 64.52 SI
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 2.70 1.55 4.25
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 2.70 1.55 4.25 SI
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO 9.67 9.70 2.23 29.77 51.37
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO 9.67 9.70 2.23 29.77 51.37 SI
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 1.42 1.16 2.58
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 1.42 1.16 2.58 SI
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO 2.09 2.70 4.79
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO 2.09 2.70 4.79 SI
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO 3.81 17.03 57.39 90.62 17.14 185.99
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO 3.81 17.03 57.39 90.62 17.14 185.99 SI
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 216.74 1,586.53 1,659.21 553.24 4,015.72
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 216.74 1,586.53 1,659.21 553.24 4,015.72 SI
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 2.22 2.22
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 2.22 2.22 SI
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO 134.42 99.32 233.74
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO 134.42 99.32 233.74 SI
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO 119.93 1,839.60 1,959.53
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO 119.93 1,839.60 1,959.53 SI
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 58.13 1,158.78 1,216.91
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 58.13 1,158.78 1,216.91 SI
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 1.26 1.26
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 1.26 1.26 SI
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO 28.12 28.12
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO 28.12 28.12 SI
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO 4.61 4.61
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO 4.61 4.61 SI
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO 20.51 20.51
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO 20.51 20.51 SI
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO 3.00 3.00
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO 3.00 3.00 SI
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO 10.27 10.27
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO 10.27 10.27 SI
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO 7.13 7.13
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO 7.13 7.13 SI
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO VACIADO DE CONCRETO - LOSA ALIGERADA SEGUNDO PISO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA COMETARIOS: 
No se realizó el metrado del volumen de concreto de manera adecuada. El Hito 5 se llevo a cabo en el día programado sin embargo no se pudo 
cumplir con los objetivos por la falta de concreto.

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

01-May 02-May 03-May 04-May 05-May 06-May 07-May

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 54    D105 D106 D107 D108 D109 D110 D111 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 NO EXT EXTERNO 3/05/2023 CONTRATISTA 4/05/2023
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO 23.20 23.20
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO 20.40 20.40 NO PER PERSONAL 5/05/2023 CONTRATISTA 8/05/2023
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 27.28 27.28
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 24.48 24.48 NO IOF INCUMPLIMIENTO DE OTRO FRENTE 5/05/2023 CONTRATISTA 8/05/2023
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO 27.28 27.28
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO 24.48 24.48 NO IOF INCUMPLIMIENTO DE OTRO FRENTE 5/05/2023 CONTRATISTA 8/05/2023
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO 16.00 16.00
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO 8.06 8.06 NO QC CONTROL DE CALIDAD 5/05/2023 CONTRATISTA 8/05/2023
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO 0.56 0.56
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO 0.56 0.56 SI
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 0.05 0.05
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 187.93 187.93
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 187.93 187.93 SI
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO 2.28 2.28
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO 2.28 2.28 SI
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO 2.05 2.05
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO 1.47 1.47 NO QC CONTROL DE CALIDAD 5/05/2023 SUPERVISIÓN 6/05/2023
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO 7.02 7.02
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO 7.02 7.02 SI
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO 10.29 0.86 2.56 13.71
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO 10.29 0.86 2.56 13.71 SI
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 325.92 325.92
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 325.92 325.92 SI
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 29.15 29.15
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 28.86 28.86 NO MAT MATERIALES 6/05/2023 SUPERVISIÓN 8/05/2023
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO 9.08 9.08
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO 9.08 9.08 SI
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO 75.59 75.59
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO 75.59 75.59 SI
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 291.26 291.26
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 291.26 291.26 SI
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 20.73 20.73
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 20.73 20.73 SI
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO 10.47 4.62 15.09
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO 10.47 4.62 15.09 SI
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 100.00 100.00 100.00 186.43 486.43
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 486.43 486.43 SI MAT MATERIALES 6/05/2023 SUPERVISIÓN 8/05/2023
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 2.74 2.74
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO NO MAT MATERIALES 6/05/2023 SUPERVISIÓN 8/05/2023
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 8.00 8.00
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 5.79 5.79 NO MAT MATERIALES 6/05/2023 SUPERVISIÓN 8/05/2023
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO NO PROG PROGRAMACIÓN 1/05/2023 CONTRATISTA 8/05/2023
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
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EJECUTADAS
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)

HITO 5

No se levanta la restricción

Pesimo servicio por parte la empresa contratada para limpieza del alquiler de los baños quimicos.

Obreros no fueron a trabajar.

Obreros no fueron a trabajar.

Obreros no fueron a trabajar.

Se tuvó que desencofrar gran parte del encofrado de sobrecimiento porque no se habia colocado puntos de electricidad y data.

La supervición lo libero la placa para poder tapar el encofrado de las placas.

Actividad no programada.

No se realizó el metrado del volumen de concreto de manera adecuada. El Hito 5 se llevo a cabo en el día programado sin embargo no se pudo 
cumplir con los objetivos por la falta de concreto.

No se realizó el metrado del volumen de concreto de manera adecuada. El Hito 5 se llevo a cabo en el día programado sin embargo no se pudo 
cumplir con los objetivos por la falta de concreto.

No se realizó el metrado del volumen de concreto de manera adecuada. El Hito 5 se llevo a cabo en el día programado sin embargo no se pudo 
cumplir con los objetivos por la falta de concreto.

No se realizó el metrado del volumen de concreto de manera adecuada. El Hito 5 se llevo a cabo en el día programado sin embargo no se pudo 
cumplir con los objetivos por la falta de concreto.

No se realizó la capacitación en compras al personal de logistica y abastecimiento

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO



06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

08-May 09-May 10-May 11-May 12-May 13-May 14-May

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 49    D112 D113 D114 D115 D116 D117 D118 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO 16.69 16.69
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO 16.69 16.69 SI
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO 2.06 8.11 20.88 11.19 0.98 43.22
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO 2.06 8.11 20.88 11.19 0.98 43.22 SI
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 0.15 1.12 0.61 1.78 0.73 0.06 4.45
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 0.15 1.12 0.61 1.78 0.73 0.06 4.45 SI
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 17.29 166.01 41.60 40.89 265.79
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 17.29 166.01 41.60 40.89 265.79 SI
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 234.61 107.95 4.60 305.44 652.60
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 234.61 107.95 4.60 305.44 652.60 SI
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO 10.10 5.55 6.16 21.81
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO 10.10 5.55 6.16 21.81 SI
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO 0.62 0.34 0.38 1.34
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO 0.62 0.34 0.38 1.34 SI
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO 135.34 121.50 256.84
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO 135.34 121.50 256.84 SI
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 2,701.84 3,179.23 5,881.07
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 2,701.84 3,179.23 5,881.07 SI
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO 14.11 16.50 30.61
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO 14.11 16.50 30.61 SI
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO 2.66 2.66
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO 2.66 2.66 SI
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 2.74 2.74
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 2.74 2.74 SI
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO 3.48 3.48
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO 3.48 3.48 SI
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO 21.92 31.46 9.45 5.65 68.48
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO 21.92 31.46 9.45 5.65 68.48 SI
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

15-May 16-May 17-May 18-May 19-May 20-May 21-May

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 50    D119 D120 D121 D122 D123 D124 D125 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO 10.24 10.24
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO 10.24 10.24 SI
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 0.79 0.79
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 0.79 0.79 SI
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 70.90 70.90
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 70.90 70.90 SI
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 693.83 558.16 75.87 121.20 1,449.06
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 693.83 558.16 75.87 121.20 1,449.06 SI
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO 24.88 39.69 35.52 34.58 33.35 168.02
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO 24.88 39.69 35.52 34.58 33.35 168.02 SI
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO 1.08 2.28 1.31 4.67
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO 1.08 2.28 1.31 4.67 SI
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 0.27 1.64 1.55 3.46
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 0.27 1.64 1.55 3.46 SI
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO 55.72 55.72
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO 55.72 55.72 SI
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 1,258.28 1,258.28
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 1,258.28 1,258.28 SI
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO 21.28 21.28
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO 21.28 21.28 SI
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO 2.83 2.83
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO 2.83 2.83 SI
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 627.68 1,211.27 1,838.95
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 627.68 1,211.27 1,838.95 SI
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO 4.06 4.06
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO 4.06 4.06 SI
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO 17.52 91.32 13.00 121.84
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO 17.52 91.32 13.00 121.84 SI
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 30.31 30.40 60.71
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 30.31 30.40 60.71 SI
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO VACIADO DE CONCRETO - LOSA ALIGERADA TERCER PISO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA COMETARIOS: 
La concretera PACASMAYO no se encontraba disponible para la fecha del vaciado, por lo que se tuvo que reporgramar la fecha de vaciado, sin 
ebargo se realizaron trabajos de abañileria no programadas.

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

22-May 23-May 24-May 25-May 26-May 27-May 28-May

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 69    D114 D115 D116 D117 D118 D119 D120 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 NO MAT MATERIALES 22/05/2023 CONTRATISTA 25/05/2023
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO 17.94 17.94
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO 17.94 17.94 SI
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 21.53 21.53
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 21.53 21.53 SI
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO 21.53 21.53
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO 21.53 21.53 SI
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO 10.19 10.19
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO 10.19 10.19 SI
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 110.84 109.99 100.00 287.21 100.00 100.00 100.00 908.04
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 110.84 209.99 287.21 608.04 NO MAT MATERIALES 25/05/2023 CONTRATISTA 29/05/2023
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO 34.79 7.95 42.74
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO 34.79 7.95 42.74 SI
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO 1.55 0.34 1.89
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO 1.55 0.11 1.66 NO IOF INCUMPLIMIENTO DE OTRO FRENTE 25/05/2023 CONTRATISTA 29/05/2023
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 0.87 0.45 1.32
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 0.87 0.37 1.24 NO IOF INCUMPLIMIENTO DE OTRO FRENTE 25/05/2023 CONTRATISTA 29/05/2023
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO 6.98 6.98
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO NO EXT EXTERNO 26/05/2023 CONTRATISTA 29/05/2023
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO 60.34 55.94 32.16 1.18 23.56 173.18
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO 60.34 55.94 32.16 1.18 23.56 173.18 SI
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 2,666.68 504.28 3,170.96
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 2,666.68 504.28 3,170.96 SI
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 25.81 25.81
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO NO EXT EXTERNO 26/05/2023 CONTRATISTA 29/05/2023
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO 85.99 93.54 29.66 209.19
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO 85.99 93.54 29.66 209.19 SI
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO 594.16 1,242.16 1,836.32
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO 594.16 1,242.16 1,836.32 SI
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 1,080.16 93.24 247.49 1,420.89
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 1,080.16 93.24 247.49 1,420.89 SI
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 19.29 19.29
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO NO EXT EXTERNO 26/05/2023 CONTRATISTA 29/05/2023
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO 15.09 15.09
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO 15.09 15.09 SI
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 486.43 486.43
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 486.43 486.43 SI
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 2.74 2.74
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO NO EXT EXTERNO 26/05/2023 CONTRATISTA 29/05/2023
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 758.35 499.41 1,257.76
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 758.35 499.41 1,257.76 SI
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO 17.16 3.88 7.08 28.12
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO 17.16 3.88 7.08 28.12 SI
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 5.62 5.62
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO NO EXT EXTERNO 26/05/2023 CONTRATISTA 29/05/2023
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO NO PROG PROGRAMACIÓN 22/05/2023 ENTIDAD 29/05/2023
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 22/05/2023 CONTRATISTA 29/05/2023
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 22/05/2023 CONTRATISTA 29/05/2023
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO 48.28 22.54 14.11 84.93
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO 2.39 2.60 4.99
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO 2.39 2.60 4.99 SI
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 35.53 23.15 62.08 61.23 44.75 226.74
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO 15.72 15.72
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO 15.72 15.72 SI
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 8.44 24.01 32.45
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 8.44 24.01 32.45 SI
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO 54.21 54.21
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO 54.21 54.21 SI
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)

HITO 6

No se levanta la restricción

SEMANA 19
PAC 82%

Botiquin sin algunos implementos según lo señalado por la Norma G 0.50

Falta de acero de 3/8" en el amacen para continuar con las actividades de habilitación de acero.

La concretera PACASMAYO no se encontraba disponible para la fecha del vaciado, por lo que se tuvo que reporgramar la fecha de vaciado, sin 
ebargo se realizaron trabajos de abañileria no programadas.

Falta de acero de 3/8" en el amacen para continuar con las actividades de habilitación de acero.

Falta de acero de 3/8" en el amacen para continuar con las actividades de habilitación de acero.

La concretera PACASMAYO no se encontraba disponible para la fecha del vaciado, por lo que se tuvo que reporgramar la fecha de vaciado, sin 
ebargo se realizaron trabajos de abañileria no programadas.

La concretera PACASMAYO no se encontraba disponible para la fecha del vaciado, por lo que se tuvo que reporgramar la fecha de vaciado, sin 
ebargo se realizaron trabajos de abañileria no programadas.

La concretera PACASMAYO no se encontraba disponible para la fecha del vaciado, por lo que se tuvo que reporgramar la fecha de vaciado, sin 
ebargo se realizaron trabajos de abañileria no programadas.

No se realizó la reunión informativa a la población sobre la importancia de la ejecución del edificio CENTRO DE INFORMATICA SENCICO.

La concretera PACASMAYO no se encontraba disponible para la fecha del vaciado, por lo que se tuvo que reporgramar la fecha de vaciado, sin 
ebargo se realizaron trabajos de abañileria no programadas.

No se realizó la capcitación de compras al área de logistiva y abastecimiento.

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)

No se entrego el informe semanal de identificacion de riesgos previsibles.

Actividad no programada.

Actividad no programada.

SEMANA N° 19



03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO 0.39 0.39
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO 0.39 0.39 SI
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO 0.49 0.49
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO 0.49 0.49 SI
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO 17.36 17.36
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO 17.36 17.36 SI
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO 2.43 2.43
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO 2.43 2.43 SI
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO 15.66 15.66
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO 15.66 15.66 SI
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO 8.00 8.00
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO 8.00 8.00 SI
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO 7.00 7.00
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO 7.00 7.00 SI
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO 32.00 32.00
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO 32.00 32.00 SI
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO 10.50 10.50
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO 10.50 10.50 SI
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO 12.08 12.08
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO 12.08 12.08 SI
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO



06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO 147.28 147.28
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO 147.28 147.28 SI
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO 3.97 3.97
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO 6.97 6.97 SI
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO 0.61 0.61
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO 0.61 0.61 SI
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO 6.91 6.91
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO 6.91 6.91 SI
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

29-May 30-May 31-May 01-Jun 02-Jun 03-Jun 04-Jun

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 74    D114 D115 D116 D117 D118 D119 D120 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE 
LA RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO 42.32 42.32
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO 42.32 42.32 SI
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 4.59 4.59
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 4.59 4.59 SI
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO 44.08 128.69 172.77
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO 44.08 128.69 172.77 SI
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 445.38 445.38
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 445.38 445.38 SI
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO 18.30 18.30
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO 18.30 18.30 SI
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 3.20 3.20
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 3.20 3.20 SI
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 73.85 73.85
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 73.85 73.85 SI
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 128.03 73.16 201.19
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 128.03 73.16 201.19 SI
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO 20.64 11.30 14.63 3.03 49.60
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO 20.64 11.30 14.63 3.03 49.60 SI
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO 0.57 0.57
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO 0.57 0.57 SI
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 1.29 0.37 0.87 0.17 2.70
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 1.29 0.37 0.87 0.17 2.70 SI
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO 87.13 58.22 85.66 231.01
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO 87.13 58.22 85.66 231.01 SI
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 239.75 3,325.39 527.94 2,017.58 6,110.66
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 239.75 3,325.39 527.94 2,017.58 6,110.66 SI
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO 6.89 15.27 22.16
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO 6.89 15.27 22.16 SI
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 25.81 25.81
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 25.81 25.81 SI
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 19.29 19.29
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 19.29 19.29 SI
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 2.74 2.74
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 2.74 2.74 SI
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 5.62 5.62
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 5.62 5.62 SI
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO 14.74 68.74 83.48
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO 14.74 68.74 83.48 SI
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO 4.97 51.51 2.34 58.82
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO 4.97 51.51 2.34 58.82 SI
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 16.39 50.49 127.37 31.81 42.76 29.67 298.49
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 16.39 50.49 127.37 31.81 42.76 29.67 298.49 SI
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 5.67 5.67
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 5.67 5.67 SI
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO 9.04 18.70 51.94 1.00 80.68
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO 9.04 18.70 51.94 1.00 80.68 SI
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 5.91 9.91 2.53 2.53 20.88
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 5.91 2.53 8.44 NO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO 5.04 49.17 54.21
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO 5.04 49.17 54.21 SI
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO 29.13 29.13
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO 29.13 29.13 SI
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO 1.50 1.50
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO 1.50 1.50 SI
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO 9.50 9.50
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO 9.50 9.50 SI
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO 1.50 1.50
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO 1.50 1.50 SI
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

05-Jun 06-Jun 07-Jun 08-Jun 09-Jun 10-Jun 11-Jun

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 44    D114 D115 D116 D117 D118 D119 D120 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO 108.56 108.56
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO 108.56 108.56 SI
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 6.74 6.74
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 6.74 6.74 SI
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO 27.26 27.26
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO 27.26 27.26 SI
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 2,731.41 2,731.41
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 2,731.41 2,731.41 SI
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 299.03 299.03
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 299.03 299.03 SI
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 44.02 44.02
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 44.02 44.02 SI
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO 44.82 44.82
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO 44.82 44.82 SI
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO 5.62 5.62
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO 5.62 5.62 SI
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 6.03 6.03
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 6.03 6.03 SI
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)

No se levanta la restricción
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No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO VACIADO DE CONCRETO - LOSA ALIGERADA CUARTO PISO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA COMETARIOS: El Vaciado de concreto se realizó con éxito al igual que el cumplimiento del Hito 7

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

12-Jun 13-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 57    D114 D115 D116 D117 D118 D119 D120 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO 4.09 4.09
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO 4.09 4.09 SI
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO 3.00 3.87 6.87
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO 3.00 3.87 6.87 SI
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 142.00 146.00 150.00 250.00 250.00 938.00
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 111.45 139.45 205.53 254.32 240.22 950.97 SI
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 17.63 17.63
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 17.63 17.63 SI
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO 120.00 81.30 201.30
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO 120.00 81.30 201.30 SI
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO 70.41 70.41
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO 70.41 70.41 SI
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 500.00 794.35 1,294.35
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 500.00 794.35 1,294.35 SI
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 18.97 18.97
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 18.97 18.97 SI
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO 18.64 18.64
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO 18.64 18.64 SI
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 597.74 597.74
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 597.74 597.74 SI
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO 30.65 30.65
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO 30.65 30.65 SI
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 6.13 6.13
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 6.13 6.13 SI
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO 20.00 22.03 20.00 62.03
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO 20.00 22.03 42.03 NO PER PERSONAL 14/06/2023 CONTRATISTA 45,096.00
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO 32.44 32.44
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO 32.44 32.44 SI
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 80.00 70.00 40.00 60.00 100.00 82.71 432.71
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 80.00 70.00 40.00 60.00 100.00 82.71 432.71 SI
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO 20.00 20.00 10.00 10.00 8.90 68.90
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO 30.00 38.90 68.90 SI
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO 5.85 5.85
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO 5.85 5.85 SI
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 5.88 5.88
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 5.88 5.88 SI
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO 247.55 247.55
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO 247.55 247.55 SI
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO 69.20 69.20
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO 69.20 69.20 SI
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO 31.01 31.01
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO 31.01 31.01 SI
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)

HITO 7

No se levanta la restricción

SEMANA 22
PAC 95%

El Vaciado de concreto se realizo con éxito al igual que el cumplimiento del Hito 7

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)

Los operarios contratados para realizar asentado de ladrillo, tarrajeo no llegaron a trabajar.

SEMANA N° 22



03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO 1.00 1.00
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO 1.00 1.00 SI
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

19-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 51    D114 D115 D116 D117 D118 D119 D120 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO 20.00 20.00 20.00 19.15 79.15
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO 20.00 20.00 20.00 19.15 79.15 SI
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 4.14 4.14
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 4.14 4.14 SI
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 192.00
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.32 170.32 NO MAT MATERIALES 24/06/2023 CONTRATISTA 26/06/2023
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO 40.00 40.00 40.00 40.00 20.00 20.00 200.00
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.32 170.32 NO MAT MATERIALES 19/06/2023 CONTRATISTA 20/06/2023
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 400.00
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 55.40 66.50 92.55 92.30 89.30 4.46 400.51 SI
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO 40.00 40.00 40.00 120.00
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO 50.00 56.88 106.88 NO MAT MATERIALES 19/06/2023 CONTRATISTA 20/06/2023
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO 17.67 17.67
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO 17.67 17.67 SI
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 10.61 10.61
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 10.61 10.61 SI
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO 100.00 41.88 141.88
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO 100.00 41.88 141.88 SI
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO 8.72 8.72
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO 8.72 8.72 SI
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO 118.27 118.27
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO 118.27 118.27 SI
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO 60.06 60.06
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO 60.06 60.06 SI
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS

No se levanta la restricción

SEMANA 23
PAC 91% CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)

Se terminó el rapimix para tarrajeo.

Se terminó el rapimix para tarrajeo.

Se terminó el rapimix para asentado de ladrillo.
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO 4.00 4.00 SI
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO 4.00 4.00
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO 4.00 4.00 SI
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO 21.25 21.25
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO 21.25 21.25 SI
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO 621.60 621.60
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO 621.60 621.60 SI
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

26-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun 01-Jul 02-Jul

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 49    D114 D115 D116 D117 D118 D119 D120 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO 3.50 3.50
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO 3.50 3.50 SI
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO 4.20 4.20
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO 4.20 4.20 SI
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO 4.20 4.20
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO 4.20 4.20 SI
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 157.50 157.50
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 157.50 157.50 SI
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 1.54 1.54
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 1.54 1.54 SI
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 250.00 250.00
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 250.00 250.00 SI
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 138.00
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO 24.00 22.50 23.45 23.10 28.15 20.30 141.50 SI
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO 15.00 15.00 30.00
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO 15.00 15.00 30.00 SI
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 40.00 40.00 40.00 40.00 50.00 30.00 240.00
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 70.00 70.00 25.00 30.00 45.00 240.00 SI
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO 30.00 30.00 10.00 8.90 78.90
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO 25.00 38.90 20.00 83.90 SI
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO 6.45 6.45
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO 6.45 6.45 SI
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO 34.00 34.00 34.00 102.00
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO 37.00 27.00 40.00 104.00 SI
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO 30.00 30.00 30.00 90.00
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO 33.50 42.00 38.24 113.74 SI
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO 45.00 27.00 72.00
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO 53.00 25.00 78.00 SI
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

ENTIDAD : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

DURACIÓN : 300 DÍAS

FECHA DE INICIO : 17/01/2023

03-Jun 04-Jun 05-Jun 06-Jun 07-Jun 08-Jun 09-Jun

ITEM PARTIDA
UND PARTIDA AVANCE 49.00 D114 D115 D116 D117 D118 D119 D120 METRADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE 
RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESTRICCIÓN 

FECHA 
DETERMINACIÓN

RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO

FECHA 
LEVANTAMIENTO COMENTARIOS

01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 PROGRAMADO
01.01.01 OFICINAS, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIOS m2 EJECUTADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m PROGRAMADO
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m EJECUTADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und PROGRAMADO
01.01.03 CARTEL DE OBRA und EJECUTADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est PROGRAMADO
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO) est EJECUTADO
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.02 LAVAMANOS PORTÁTILES EN OBRA (02) mes EJECUTADO NO EE ERRORES DE EJECUCIÓN - CONTRATISTA -
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.03 AGUA  PARA LA CONSTRUCCIÓN mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und PROGRAMADO
01.04.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und EJECUTADO -
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 PROGRAMADO
01.04.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 EJECUTADO -
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 PROGRAMADO
01.04.01.03 DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL m2 EJECUTADO -
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und PROGRAMADO
01.04.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und EJECUTADO -
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und PROGRAMADO
01.04.01.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und EJECUTADO -
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 PROGRAMADO
01.04.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 EJECUTADO -
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 PROGRAMADO
01.04.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERÍA m2 EJECUTADO -
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 PROGRAMADO
01.04.02.03 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 EJECUTADO -
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 PROGRAMADO
01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICIONES m3 EJECUTADO -
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 PROGRAMADO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 EJECUTADO -
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 PROGRAMADO
02.01.02 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 EJECUTADO -
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 PROGRAMADO
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 EJECUTADO -
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 PROGRAMADO
02.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 EJECUTADO -
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 PROGRAMADO
02.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 EJECUTADO -
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 PROGRAMADO
02.01.06 ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION m3 EJECUTADO -
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 PROGRAMADO
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 EJECUTADO -
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 PROGRAMADO
02.01.08 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO COON COMPACTADORA m2 EJECUTADO -
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 PROGRAMADO
02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 EJECUTADO -
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 PROGRAMADO
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 EJECUTADO -
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 PROGRAMADO
02.02.03 FALSO PISO DE E=4" CON MEZCLA 1:8 (c:h) m2 EJECUTADO -
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 PROGRAMADO
02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 EJECUTADO -
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2  C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO -
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO -
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ZAPATAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO -
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg PROGRAMADO
02.03.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg EJECUTADO -
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO -
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 PROGRAMADO
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 EJECUTADO -
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS DE CIMENT.)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO -
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO -
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 PROGRAMADO
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 EJECUTADO -
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO
02.03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO -
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO -
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO -
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 PROGRAMADO
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 EJECUTADO -
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO -
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (COLUMNETAS DE AMARRE) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO -
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 PROGRAMADO 2.45 2.45
02.03.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS m2 EJECUTADO 2.45 2.45 SI -
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO -
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 PROGRAMADO 2.15 2.15
02.03.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO V m3 EJECUTADO 2.15 2.15 SI -
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 PROGRAMADO
02.03.06.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (PLACAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO i m3 EJECUTADO -
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 PROGRAMADO 3.36 3.36
02.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 EJECUTADO 3.36 3.36 SI -
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 55.00 45.00 100.00
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 55.00 45.00 100.00 SI -
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 0.54 0.54
02.03.07.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (VIGAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 0.54 0.54 SI -
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 PROGRAMADO
02.03.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 EJECUTADO -
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza PROGRAMADO
02.03.08.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO pza EJECUTADO -
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO -
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.08.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS ALIGERADAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO -
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
02.03.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 EJECUTADO -
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.09.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO -
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.09.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (ESCALERAS) C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO -
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 PROGRAMADO
02.03.10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 EJECUTADO -
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO
02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO -
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 PROGRAMADO
02.03.10.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (CISTERNA) C/BOMBA PARA SOBRECIMIENTOS-CEMENTO TIPO Vm3 EJECUTADO -
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg PROGRAMADO 100.00 130.00 230.00
02.03.11.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg EJECUTADO 40.00 100.00 50.00 40.00 230.00 SI -
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 PROGRAMADO 5.55 5.55
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 EJECUTADO 5.55 5.55 SI -
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO 1.35 1.35
02.03.11.03 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (LOSAS MACIZAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO 1.35 1.35 SI -
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 PROGRAMADO
02.03.12.01 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (RAMPAS)  C/BOMBA-CEMENTO TIPO I m3 EJECUTADO -
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 PROGRAMADO
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 EJECUTADO -
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.01 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.02 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.03 ATENCIÓN EN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.04 CAPACITACIÓN EN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.01.05 CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.01 CAPACITACIÓN EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.02 CAPACITACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.03 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.04 CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE RUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.05 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.06 CONTROL Y MANEJO DE TALUDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI -
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.07 USO DE PLANTAS ENDÉMICAS glb EJECUTADO NO DT DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ENTIDAD
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.09 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.10 CAPACITACIÓN EN COMPRAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.11 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.12 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.13 CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.02.14 CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.01 COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.02 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NO PREVISTOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb PROGRAMADO
02.04.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA glb EJECUTADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb PROGRAMADO
02.04.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb EJECUTADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb PROGRAMADO
02.04.03.05 MONITOREO DE RUIDOS glb EJECUTADO
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.03.06 EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.04.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb PROGRAMADO
02.04.05.03 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA glb EJECUTADO
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.04 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
02.04.05.05 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENCIAS glb EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 SI
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb PROGRAMADO
02.04.06.01 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR OBRAS PROVISIONALES glb EJECUTADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb PROGRAMADO
02.04.06.02 RESTAURACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS glb EJECUTADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb PROGRAMADO
02.04.06.03 PREVENCIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES glb EJECUTADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 PROGRAMADO
03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:4m2 EJECUTADO
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 PROGRAMADO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00
03.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA,MORTERO 1:4 ,JUNTA 1.5 cm.m2 EJECUTADO 25.45 28.00 27.00 24.60 27.40 25.00 157.45 SI
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 PROGRAMADO
03.01.03 MURO LADRILLO CARAVISTA 6x12x24cm AMARRE DE SOGA , MORTERO 1;4, JUNTA 1 CM m2 EJECUTADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 PROGRAMADO
03.01.04 TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO RF DE 1/2" Y PERFIL DE 89 MM m2 EJECUTADO
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 PROGRAMADO 25.00 25.00
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA C:A, 1:5 m2 EJECUTADO 14.58 12.54 27.12 SI
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 82.71 482.71
03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO 85.40 84.60 74.50 84.23 68.70 90.50 487.93 SI
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORTERO 1:5 C:A, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m PROGRAMADO 3.50 3.50 7.00
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS m EJECUTADO 3.50 3.50 7.00 SI
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 PROGRAMADO
03.02.05 TARRAJEO  DE ESCALERAS C/MOR. 1:5 x 1.5CM m2 EJECUTADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 PROGRAMADO
03.02.06 TARRAJEO  C/ IMPERMEABILIZANTE CON MEZCLA C.A. 1:5, E=1.5cm. m2 EJECUTADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m PROGRAMADO
03.02.07 BRUÑAS (*) m EJECUTADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 PROGRAMADO
03.02.08 PREPARACIÓN DE GRADAS Y DESCANSO (*) m2 EJECUTADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 PROGRAMADO
03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA, C:A, 1:5, E=1.5 CM m2 EJECUTADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 PROGRAMADO
03.03.02 FALSO CIELORASO C/BALDOSAS ACUSTICA REBAJADA  DE 61 x 61 x 5/8"; DE FIBRA MINERAL m2 EJECUTADO
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 PROGRAMADO 55.00 55.00
03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 EJECUTADO 55.00 55.00 SI
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 PROGRAMADO
03.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDO E=2" m2 EJECUTADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 PROGRAMADO
03.04.03 PISO DE PORCELANATO 40X40 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (GRADO IV) EN PISO m2 EJECUTADO
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 PROGRAMADO 82.50 82.50
03.04.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO (GRADO IV) 60 X 60 cm EN PISO m2 EJECUTADO 44.50 42.50 87.00 SI
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 PROGRAMADO
03.04.05 PISO ADOQUINADO m2 EJECUTADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 PROGRAMADO
03.04.06 BLOQUETAS DE CONCRETO EN JARDÍN, INC. PLANTACION m2 EJECUTADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 PROGRAMADO
03.04.07 ENCHAPE DE PORCELANATO EN ESCALERAS m2 EJECUTADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 PROGRAMADO
03.04.08 PISO PODOTACTIL 30X30X3 CM m2 EJECUTADO
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m PROGRAMADO 23.00 23.00
03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm m EJECUTADO NO PER PERSONAL 8/07/2023 CONTRATISTA -
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO NEGRO H= 10 CM. (*) m EJECUTADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m PROGRAMADO
03.05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 15 CM. (*) m EJECUTADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 PROGRAMADO
03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO MATE 40X40 CM EN BAÑO m2 EJECUTADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.07.01 REVESTIMIENTO DE MUROS CON MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 PROGRAMADO
03.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 EJECUTADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb PROGRAMADO
03.08.02 CUBIERTA DE ALUZINC AZ-200 E= 25MM (*) glb EJECUTADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.01 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=3/4", INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR Y PINTURA AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 PROGRAMADO
03.09.02 PUERTA  CONTRAPLACADA DE MDF E=38 MM, INC. MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, PINTURA  AL DUCO 2 MANOSm2 EJECUTADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 PROGRAMADO
03.09.03 PUERTA DE MELAMINA E=18 MM, CON TAPACANTO PVC 0.45 MM m2 EJECUTADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 PROGRAMADO
03.09.04 DIVISIONES DE MELAMINA (E=18 MM) EN SS.HH, IINC. PARANTE METÁLICO DE TABIQUE m2 EJECUTADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.01 PUERTA REJA METÁLICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.02 PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO PERFORADA SEGÚN DISEÑO (H=2.80 M), INC. PORTICO, RIEL CORREDIZO, ACCESORIOS Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 PROGRAMADO
03.10.03 VENTANA METALICA, INC. MARCO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA CON BASE ZINCROMATOm2 EJECUTADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m PROGRAMADO
03.10.04 BARANDA CON TUBO DE FIERRO NEGRO 2", C/ ACABADO CROMADO m EJECUTADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund PROGRAMADO
03.10.05 AGARRADERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, C/ TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" Y ACABADO CROMADOund EJECUTADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und PROGRAMADO
03.10.06 PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA BATIENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA VIGENTE P-07 (*)und EJECUTADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb PROGRAMADO
03.10.07 ESCALERA INTEGRADA (*) glb EJECUTADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und PROGRAMADO
03.10.08 CANTONERA DE ALUMINIO  DE 47mm X 27mm X 2.98M  COLOR GRIS CON ANCLAJE EN FORMA T * und EJECUTADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und PROGRAMADO
03.10.09 ESCALERA METALICA EN SOTANO (*) und EJECUTADO
03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m PROGRAMADO

No hubo personal para ejecutar la partida.

No hay documentación técnica, en los planos, especificaciones tecnicas de como realizar dicha partida por lo que se mando como consulta para 
la supervición, posteriormente la supervicion a la entidad con un comentario.(sigue la restricción)

No se levanta la restricción
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03.10.10.01 REJA METALICAS ALTAS H=0.60m, DE SEGURIDAD m EJECUTADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 PROGRAMADO
03.10.10.02 REJA METALICAS FIJAS DE PLANCHA DE ACERO PERFORADO (H=2.5m) m2 EJECUTADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 PROGRAMADO
03.10.10.03 CELOSÍAS DE ALUMINIO (PARASOLES EN FACHADA CON PERFILES DE TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA EPOXICA EN TONOS GRISES Y ROJOS)m2 EJECUTADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und PROGRAMADO
03.10.10.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL  (*) und EJECUTADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und PROGRAMADO
03.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und EJECUTADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und PROGRAMADO
03.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und EJECUTADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und PROGRAMADO
03.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und EJECUTADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und PROGRAMADO
03.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und EJECUTADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=6mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=8mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.01.03 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO E=10mm, INCLUYE FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.01 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 PROGRAMADO
03.12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO LAMINADO E=6mm m2 EJECUTADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 PROGRAMADO
03.12.03.01 VENTANA METALICA C/VIDRIO CRUDO E=6MM Y LÁMINA DE SEGURIDAD 8 MICRAS m2 EJECUTADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 PROGRAMADO
03.12.03.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO C/VIDRIO CRUDO E=6 MM, INC. LÁMINA DE SEURIDAD 8 MICRASm2 EJECUTADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 PROGRAMADO
03.12.03.03 MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. PERFILES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y  FRANJA DE VINIL TRASLUCIDO COLOR GRIS (H=m2 EJECUTADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 PROGRAMADO
03.12.03.04 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE VINILm2 EJECUTADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 PROGRAMADO
03.12.03.05 MURO CORTINA DEL SISTEMA STICK CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y FRANJA DE VINIL COLOR GRIS CLAROm2 EJECUTADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 PROGRAMADO
03.12.03.06 ESPEJOS (0.60X0.90) E=6MM CON LAMINADO TRANSPARENTE DE 8 MICRAS, CON BASTIDOR Y ANCLADO CON ARMELLASm2 EJECUTADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und PROGRAMADO
03.12.03.07 BLOCK DE VIDRIO DE 19X19X8 CM und EJECUTADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 PROGRAMADO
03.13.01 EMPASTADO Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS, COLUMNAS, VIGAS) m2 EJECUTADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 PROGRAMADO
03.13.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/ IMPRIMANTE m2 EJECUTADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 PROGRAMADO
03.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 EJECUTADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m PROGRAMADO
03.14.01 MESA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA OVALIN REVESTIDO CON MICROCEMENTO (ANCHO=60CM, H=90 CM)m EJECUTADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m PROGRAMADO
03.14.02 BANCA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/ ACABADO MICROCEMENTO m EJECUTADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 PROGRAMADO
03.14.03 JARDINERAS Y ÁREAS VERDES C/ACABADO DE MICROCEMENTO m2 EJECUTADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 PROGRAMADO
03.14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE, INC. MARCO DE PERFILES ADOSADA A MURO Y LUMINARIAS INDIRECTASm2 EJECUTADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund PROGRAMADO
03.14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA DE LOGO DE SENCICO SEGÚN DISEÑO, INC. 2 LUMINIARIASund EJECUTADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und PROGRAMADO
03.14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA ESFERICA DOBLE LAMPARA HM 70W und EJECUTADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und PROGRAMADO
03.14.07 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 4 ESPACIOS und EJECUTADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und PROGRAMADO
03.14.08 ESCALERA DE GATO CON PROTECCIÓN DE ESPALDA und EJECUTADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 PROGRAMADO
03.14.09 ESTRUCTURA TENSIONADA PARA  PATIO POSTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO (POSTES, ARCOS), TENSORES Y COBERTURA DE POLIESTER REFORZADO,  INC. INSTALACIÓN Y ANCLAJEm2 EJECUTADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb PROGRAMADO
03.14.10 ESTRUCTURA SOL Y SOMBRA EN AZOTEA (MADERA CEDRO INC. BARNIZ MARINO PARA EXTERIOR Y COBERTURA DE POLIBAMBU)glb EJECUTADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb PROGRAMADO
03.14.11 SEÑALIZACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES 20X30)glb EJECUTADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb PROGRAMADO
03.14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SS.HH.) glb EJECUTADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m PROGRAMADO
03.14.13 JUNTA DE CONSTRUCCION CON EL TIPO DE WATER STOP 6" m EJECUTADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m PROGRAMADO
03.14.14 JUNTA DE DILATACION C/MATERIAL ELASTOMERICO E=1" (MUROS) m EJECUTADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb PROGRAMADO
03.14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM (*) glb EJECUTADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 PROGRAMADO
03.15.01 REPOSICION DE VEREDAS m2 EJECUTADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 PROGRAMADO
03.15.02 RAMPA DE ACCESO NUEVA m2 EJECUTADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und PROGRAMADO
03.15.03 REUBICACION DE ARBOL und EJECUTADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.01 INODORO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und PROGRAMADO
04.01.02 URINARIO NACIONAL C/FLUXÓMETRO  (ahorrador de agua) und EJECUTADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und PROGRAMADO
04.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALIN und EJECUTADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und PROGRAMADO
04.01.04 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und EJECUTADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und PROGRAMADO
04.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und EJECUTADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und PROGRAMADO
04.01.06 INODORO ONE PIECE und EJECUTADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und PROGRAMADO
04.01.07 URINARIO NACIONAL C/TEMPORIZADOR und EJECUTADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto PROGRAMADO
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto EJECUTADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto PROGRAMADO
04.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto EJECUTADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto PROGRAMADO
04.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1 1/4" pto EJECUTADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m PROGRAMADO
04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m EJECUTADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m PROGRAMADO
04.02.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1" m EJECUTADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m PROGRAMADO
04.02.02.03 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" m EJECUTADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m PROGRAMADO
04.02.03.01 TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m EJECUTADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m PROGRAMADO
04.02.03.02 TUBERIA DE PVC C-10 O 2" m EJECUTADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und PROGRAMADO
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und EJECUTADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und PROGRAMADO
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1¼" und EJECUTADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und PROGRAMADO
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE 1½" und EJECUTADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und PROGRAMADO
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und EJECUTADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.02.05.01 CONEXION DE AGUA A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb PROGRAMADO
04.02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb EJECUTADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und PROGRAMADO
04.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA 2500L und EJECUTADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m PROGRAMADO
04.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 6" m EJECUTADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m EJECUTADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m PROGRAMADO
04.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m EJECUTADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m PROGRAMADO
04.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA HDPE O 4" m EJECUTADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und PROGRAMADO
04.03.02.01 GABINETE CONTRA INCENDIO CON PUERTA VIDRIO TEMPLADO, LLAVE DE SEGURIDAD Y PUSH (CERTIFICACION UL), INC. GABINETE, MANGA, PITON, VAL. ANGULAR)und EJECUTADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.02 MANOMETRO CON GLICERINA CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR TIPO GOTA, CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.04 VÁLVULA DE COMPUERTA OS & Y 6" CON SWITCH SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.05 VÁLVULA SIAMESA DET. EN LAM. SCI-3 CON CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und PROGRAMADO
04.03.02.06 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON SWITCH SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN UL und EJECUTADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto PROGRAMADO
04.04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto EJECUTADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto PROGRAMADO
04.04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto EJECUTADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m PROGRAMADO
04.04.02.01 TUBERÍA PVC SAL 2" m EJECUTADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.02 TUBERÍA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m PROGRAMADO
04.04.02.03 TUBERÍA PVC SAL 6" m EJECUTADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m PROGRAMADO
04.04.02.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m EJECUTADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und PROGRAMADO
04.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und EJECUTADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und PROGRAMADO
04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE  4" und EJECUTADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und PROGRAMADO
04.04.04.01 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und EJECUTADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 PROGRAMADO
04.04.05.01 EXCAVACION A MANUAL PARA IISS m3 EJECUTADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m PROGRAMADO
04.04.05.02 CAMA DE APOYO m EJECUTADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 PROGRAMADO
04.04.05.03 RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA m3 EJECUTADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb PROGRAMADO
04.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb EJECUTADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb PROGRAMADO
04.04.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA ACI glb EJECUTADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb PROGRAMADO
04.04.06.03 CONEXION DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE glb EJECUTADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb PROGRAMADO
04.04.06.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO glb EJECUTADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb PROGRAMADO
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 400 KVA, INC. POSTE DE CONCRETO Y ARMADOS, AISLADORES, PUESTA A TIERRA, MEDICIÓN Y PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN, DRENAJE DE ACEITE, RESPOSICIÓN DE OBRAS EXT., MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBASglb EJECUTADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto PROGRAMADO
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto EJECUTADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto PROGRAMADO
05.02.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED pto EJECUTADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto PROGRAMADO
05.02.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto EJECUTADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto PROGRAMADO
05.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PISO pto EJECUTADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto PROGRAMADO
05.02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<1.20 pto EJECUTADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto PROGRAMADO
05.02.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA EN PARED H<=2.4m P/LUZ DE EMERGENCIApto EJECUTADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto PROGRAMADO
05.02.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE pto EJECUTADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto PROGRAMADO
05.02.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto EJECUTADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto PROGRAMADO
05.02.04.01 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto EJECUTADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto PROGRAMADO
05.02.04.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto EJECUTADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto PROGRAMADO
05.02.04.03 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO pto EJECUTADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. ELECT. 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 PROGRAMADO
05.02.05.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELECT.) ZANJA 0.50X0.75 M m3 EJECUTADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m PROGRAMADO
05.02.05.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 30 mm m EJECUTADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
05.02.05.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m PROGRAMADO
05.02.05.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m EJECUTADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m PROGRAMADO
05.02.05.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m EJECUTADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m PROGRAMADO
05.02.05.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 120 mm m EJECUTADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.01 CABLE N2XOH 4mm2 m EJECUTADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.02 CABLE N2XOH 6mm2 m EJECUTADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.03 CABLE N2XOH 10mm2 m EJECUTADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.04 CABLE N2XOH 16mm2 m EJECUTADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.05 CABLE N2XOH 25mm2 m EJECUTADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.06 CABLE N2XOH 35mm2 m EJECUTADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.07 CABLE N2XOH 50mm2 m EJECUTADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.08 CABLE N2XOH 100mm2 m EJECUTADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.09 CABLE NYY 150 mm2 m EJECUTADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m PROGRAMADO
05.02.06.10 CABLE NYY 250 mm2 m EJECUTADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.01 TABLERO GENERAL CAJA METALICA - 30 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 9 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 12 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 18 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und PROGRAMADO
05.02.07.01.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 21 POLOS und EJECUTADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und PROGRAMADO
05.02.07.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-1) und EJECUTADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und PROGRAMADO
05.02.07.01.07 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-2) und EJECUTADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und PROGRAMADO
05.02.07.01.08 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-3) und EJECUTADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und PROGRAMADO
05.02.07.01.09 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA - 30 POLOS (TD-4) und EJECUTADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und PROGRAMADO
05.02.07.02.01 CAJA F°G° 100 x 100 x 50 mm und EJECUTADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und PROGRAMADO
05.02.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHM und EJECUTADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m PROGRAMADO
05.02.08.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 MM2 m EJECUTADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund PROGRAMADO
05.02.08.03 BUZON ELECTRICO 60X60 C/ TAPA DE CONCRETO, CON ANGULO DE FIERRO Y AGARRADERA METALICAund EJECUTADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.02 ARTEFACTO SPOT LIGHT DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.03 ARTEFACTO REFLECTOR 200W PARA ILUMINACION EXTERIOR DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und PROGRAMADO
05.02.09.04 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und EJECUTADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und PROGRAMADO
05.02.09.05 ARTEFACTO DE PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO und EJECUTADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und PROGRAMADO
05.02.09.06 ARTEFACTO SPOT EXTERIOR LED EMPOTRADO EN PISO IP65, DE AHORRO ENERGETICO und EJECUTADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und PROGRAMADO
05.02.09.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 90 LEDS 9 HRS DE DURACION und EJECUTADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb PROGRAMADO
05.02.10.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR (8 A 9 PERSONAS), CABINA 1.50X1.50 M DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON VENTILADOR, PUERTA DE 2.10X0.90 M RF 2H (CERT. ABNT-120 MIN)glb EJECUTADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  1.5 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY  1.5HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACI  25 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und PROGRAMADO
05.02.10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und EJECUTADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und PROGRAMADO
05.02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES 0.7 HP (CERTIFICACIÓN UL) und EJECUTADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm PROGRAMADO
05.03.01.01 DUCTOS DE VENTILACIÓN 14X20", DE PLANCHA GALVANIZADA SEGUN NORMA SMACNA, INC. SOPORTES Y CUBIERTA DE DRYWALLm EJECUTADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und PROGRAMADO
05.03.02.01 REJILLA EXTRACTOR DE AIRE und EJECUTADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb PROGRAMADO
05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INC. DAMPER BAROMÉTRICO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL, AISLADORES DE VIBRACIÓN, TABLERO DE CONTROLglb EJECUTADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und PROGRAMADO
05.04.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO und EJECUTADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und PROGRAMADO
05.04.02 MEDICION DE PUESTA A TIERRA und EJECUTADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und PROGRAMADO
05.04.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD und EJECUTADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und PROGRAMADO
05.04.04 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES Y TOMAS ESPECIALES und EJECUTADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und PROGRAMADO
06.01.01 SALIDA PARA TOMA DE DATOS (*) und EJECUTADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und PROGRAMADO
06.01.02 SALIDA PARA TOMA MULTIMEDIA (*) und EJECUTADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und PROGRAMADO
06.01.03 SALIDA PARA TOMA DE AUDIO (*) und EJECUTADO



06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und PROGRAMADO
06.01.04 SALIDA CONTROL DE ASISTENCIA (*) und EJECUTADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und PROGRAMADO
06.01.05 SALIDA DE PARLANTE (*) und EJECUTADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und PROGRAMADO
06.01.06 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA  (*) und EJECUTADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto PROGRAMADO
06.01.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto EJECUTADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m PROGRAMADO
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m EJECUTADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m PROGRAMADO
06.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm (*) m EJECUTADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m PROGRAMADO
06.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m EJECUTADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m PROGRAMADO
06.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT D=25mm (*) m EJECUTADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m PROGRAMADO
06.02.06 TUBERIA CONDUIT EMT D=35mm (*) m EJECUTADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m PROGRAMADO
06.02.07 TUBERIA CONDUIT EMT D=40mm (*) m EJECUTADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und PROGRAMADO
06.02.08 CAJA DE PASE 100X100X50MM (*) und EJECUTADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und PROGRAMADO
06.02.09 CAJA DE PASE 150X150X75MM (*) und EJECUTADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.10 CAJA DE PASE 200X200X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und PROGRAMADO
06.02.11 CAJA DE PASE 400X400X100MM (*) und EJECUTADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m PROGRAMADO
06.02.12 TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT 25 MM (*) m EJECUTADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m PROGRAMADO
06.02.13 BANDEJA TIPO CANASTILLO 300X54X3000 MM  (*) m EJECUTADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m PROGRAMADO
06.03.01 CABLE MULTIMODO F.O. OM4 (*) m EJECUTADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und PROGRAMADO
06.03.02 DERIVACION EMPALME DE FIBRA ÒPTICA DE 6 HILOS (*) und EJECUTADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m PROGRAMADO
06.03.03 CABLE F/UTP CAT 6A (*) m EJECUTADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und PROGRAMADO
06.03.04 SERVICIO DE INSTALACION, FUSION Y CERTIFICACION DE EMPALMES DE FIBRA (*) und EJECUTADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.01 PUNTO DE RED DE DATOS SIMPLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto PROGRAMADO
06.04.02 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN MURO/TECHO (*) pto EJECUTADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto PROGRAMADO
06.04.03 PUNTO DE RED DE DATOS DOBLE EN PISO (*) pto EJECUTADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq PROGRAMADO
06.05.01 GABINETE DE DATOS DE PISO 42 RU 600x1000 mm (*) eq EJECUTADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und PROGRAMADO
06.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT- 6A und EJECUTADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und PROGRAMADO
06.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 3 und EJECUTADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und PROGRAMADO
06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CAPA 2 und EJECUTADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb PROGRAMADO
06.05.06 SERVICIO DE DESPLIEGUE, INSTALACIÓN, INVENTARIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y TELEFONICA WIRELESglb EJECUTADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und PROGRAMADO
06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP BULLET 5 MP und EJECUTADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und PROGRAMADO
06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO TIPO OJO DE PEZ 5 MP und EJECUTADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und PROGRAMADO
06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP ANALITICA 2 MP und EJECUTADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und PROGRAMADO
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ IR-2 MP und EJECUTADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund PROGRAMADO
06.06.05 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE VIDEO (NVR) RAM DE 16 GB, PROCESADOR INTEL XEON 2.2 GHZ, SOPORTAR HASTA 144 GB DE ALMACENAMIENTO DE VIDEOund EJECUTADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und PROGRAMADO
06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 40" und EJECUTADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und PROGRAMADO
06.06.07 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL, RAM 16 GB, DISCO SSD 250 GB, PROCESADOR CORE i7und EJECUTADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb PROGRAMADO
06.06.08 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CCTV glb EJECUTADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und PROGRAMADO
06.07.01 EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS und EJECUTADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und PROGRAMADO
06.08.01 SERVICIO DE BUZONES DE CONCRETO PARA TELECOMUNICACIONES (*) und EJECUTADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und PROGRAMADO
06.09.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ANALOGICO DIRECCIONABLE und EJECUTADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto PROGRAMADO
06.09.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto EJECUTADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto PROGRAMADO
06.09.02.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto EJECUTADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto PROGRAMADO
06.09.02.03 SALIDA PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA pto EJECUTADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund PROGRAMADO
06.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE, DOBLE ACCION C/ CERTIFICACION ULund EJECUTADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ  ESTROBOSCOPICA C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und PROGRAMADO
06.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO C/ CERTIFICACION UL und EJECUTADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m PROGRAMADO
06.09.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m EJECUTADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und PROGRAMADO
06.10.01 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA CENTRALIZADA und EJECUTADO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 08: PANEL FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   
 
Nota: Codificación de las placas del proyecto en investigación para llevar un 
mejor control. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Formato de recopilación de metrados ejecutados en obra. (Edson 
Bautista,2023) 



 

 

 

Nota: Staff del proyecto: Mejoramiento de la Prestación de Servicios del Centro 
de Especialización en Informática Aplicada a la Construcción de la Zonal Sencico 
Trujillo 

 

 

 

 

 

 

Nota: Control de avance de la partida 02.03.10.02 ACERO CORRUGADO FY= 
4200 kg/cm2 GRADO 60. 



 

 

 

Nota: Control de avance de la partida 02.03.06.01 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO CARAVISTA DE PLACAS 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Control de avance de la partida 05.02.05.03 TUBERIA PVC-SAP 
ELECTRICA DE 25 mm 



ANEXO 09: MODELO DE CONSENTIMIENTO Y/O 

ASENTIMIENTO DE INFORMADO, FORMATO UCV. 



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

CONSENTIMIENTO DE INFORMACIÓN 

La que suscribe, Srta. Handy Berssit Vallejos Mayanga identificada con DNI 70898734, 

representante común del Consorcio Supervisor Sencico, integrado por los consorciados Ing. José 

Fernando Flores Escalante e Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga. 

OTORGO LA AUTORIZACIÓN 

Al Sr. Pedro césar vera avalos, identificado con DNI N° 73273482, Ingeniero Civil del programa 

académico de MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN para que utilice la siguiente información del proyecto 

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN 

EN INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO y 

aplicar instrumentos de recolección de información para la tesis titulada: Metodología Last 

Planner System y su Incidencia en la Productividad de una Obra de Edificación Educativa, 

Trujillo, 2023  

Lima, 16 agosto de 2023 

ING.HANDY BERSSIT VALLEJOS MAYANGA 

Representante Común del consorcio  

DNI 70898734 


