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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

Dando cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 

Títulos sección de Pregrado de la universidad César Vallejo para la experiencia 

curricular de Desarrollo de Tesis, presento el trabajo de investigación pre-

experimental denominado: “Sistema web para el proceso de control de 

proyectos en la empresa Gestión de Proyectos Informáticos & Sistemas”. 

La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar cómo influye un 

Sistema web en el proceso de control de proyectos en la empresa Gestión de 

Proyectos Informáticos & Sistemas en el 2018. 

La presente investigación está dividida en siete capítulos: 

En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye 

formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los 

antecedentes y la fundamentación científica. En el segundo capítulo, que 

contiene el marco metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el 

trabajo de campo de la variable de estudio, diseño, población y muestra, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. En 

el tercer capítulo corresponde a la interpretación de resultados. En el cuarto 

capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo se 

construye las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y 

finalmente en el séptimo capítulo están las referencias bibliográficas. 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación. 
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RESUMEN 

La siguiente tesis abarcó el análisis, diseño e implementación de un Sistema web 

para el proceso de control de proyectos en la empresa Gestión de Proyectos 

Informáticos & Sistemas. El objetivo de la presente investigación buscó determinar 

la influencia de un sistema web en el proceso de control de proyectos en la empresa 

Gestión de Proyectos Informáticos & Sistemas. 

Se utilizo la metodología RUP para el análisis, diseño e implementación del sistema 

web, dado que plantea un desarrollo de software ordenado, teniendo en 

consideración los requerimientos previstos para el producto y debido a que permitió 

el modelamiento del negocio antes de elaborar la construcción del sistema web 

propuesto para su mayor entendimiento, además se utilizó el lenguaje de 

programación PHP y para realizar la maquetación se empleó el framework 

Bootstrap; la base de datos utilizada fue MySQL, bajo el Patrón MVC. 

El tipo de investigación es explicativa, experimental, aplicada, el diseño de la 

investigación es Pre-experimental y el enfoque es cuantitativo. La población la 

conformaron 160 actividades de proyectos para ambos indicadores. El tamaño de 

la muestra estuvo conformado por 113 actividades de proyectos para ambos 

indicadores, estratificadas en 20 en días. El muestreo es el aleatorio probabilístico 

simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y como instrumento la ficha 

de registro, que se sometieron a validación de expertos. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban que se pudo 

aumentar el índice de desempeño del cronograma a un 12% así como también 

aumentar la variación de costo en un 26.55% de los resultados obtenidos se 

concluye que el Sistema Web mejora del proceso de control de proyectos. 

Palabras claves: Sistema web, proceso de control de proyectos, índice de 

desempeño del cronograma, metodología Rup. 
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ABSTRACT 

 

This research covers the analysis, design and implementation of a web system for 

the process of project control in the company. Management of Computer Projects 

and Systems. The objective of the present investigation was to determine the 

influence of a web system in the process of control in the company Gestión de 

Proyectos Informáticos y Sistemas. 

For the analysis, design and implementation of the web system, the traditional RUP 

methodology is used, since it proposes an orderly software development, taking into 

account the expected requirements for the product and because the modeling of the 

business before the construction of the web system proposed for further knowledge, 

in addition to using the PHP programming language and to make the layout the 

Bootstrap framework was used; The database used was MySQL, under the MVC 

Pattern. 

The type of research is explanatory, experimental, applied, the design of the 

research. Pre-experimental and the approach is quantitative. The population was 

made up of 160 project activities for both indicators. The size of the sample 

consisted of 113 project activities for both indicators, stratified by 20 in days. The 

sampling is the simple probabilistic random. The technique of data collection was 

the tab and the instrument of the registration form, which became an expert 

validation. 

The results obtained in this research prove that the chronogram performance index 

could be increased to 12% as well as increase the cost variation in 26.55% of the 

results obtained that the Web system improves the project control process. 

Keywords: Web system, project control process, schedule performance index, Rup 

methodology. 
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