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RESUMEN 

En la actualidad hablar de las fases de proyecto y la metodología “metodología 

Virtual Design and Construction”, en los proyectos de construcción civil, es un tema 

de mucho interés para todos los profesionales que trabajan su régimen o dirección 

de proyectos adecuada, el objetivo de la presente investigación es determinar la 

relación que existe en las diferentes fases de proyecto con la metodología “Virtual 

Design and Construction” en la habilitación urbana Almonte,2017; vale decir la 

relación que esta forma con los diferentes aspectos técnicos-constructivos en las 

diferentes etapas del proyecto. 

Por lo anteriormente mencionado, la presente investigación permite demostrar la 

importancia del la fases del proyecto y la metodología VDC del proyecto habilitación 

urbana Almonte, sector interno de soporte y formulación de proyectos de la 

inmobiliaria GyM - Almonte, de la cual se obtuvo la muestra que es el proyecto 

habilitación urbana Almonte, que se ubica en el distrito de Lurín, provincia de lima, 

referencia km 40 panamericana sur. El tipo de investigación que se realizo es 

aplicada, de enfoque cuantitativo con un alcance correlacional y de diseño no 

experimental - transversal. 

Los resultados obtenidos a partir del procesamiento de información obtenidas por 

los requerimiento de información o solicitud de información (S.I.), y a la vez la 

presencia visual de la ejecución del proyecto, se determina que si posible 

determinar las fases del proyecto y la metodología Virtual Design and Construction 

del proyecto “habilitación urbana Almonte”, se integran adecuadamente al 

desarrollo del proyecto en un escenario favorable esta puede mejorarlas en un 

44,2%. 

 

Palabras clave: Fases de proyecto, metodología “Virtual Desing and Construction”, 

BIM-VDC, multidisciplinaria 
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ABSTRACT 

Currently talking about the project phases and the methodology "Virtual Design and 

Construction methodology", in civil construction projects, is a subject of great 

interest for all professionals who work in their regime or adequate project 

management, the objective of the present investigation is to determine the relation 

that exists in the different phases of project with the methodology "Virtual Design 

and Construction" in the urban habilitation Almonte, 2017; it is worth to say the 

relation that this form with the different technical-constructive aspects in the different 

stages of the project. 

Due to the aforementioned, the present investigation allows demonstrating the 

importance of the project phases and the VDC methodology of the Almonte urban 

habilitation project, internal support and project formulation sector of the real estate 

company GyM - Almonte, from which the sample was obtained. is the Almonte urban 

habilitation project, which is located in the district of Lurín, province of Lima, 

reference km 40 Pan-American South. The type of research that was carried out is 

applied, with a quantitative approach with a correlational scope and a non-

experimental - transversal design. 

The results obtained from the information processing obtained by the information 

request or information request (SI), and at the same time the visual presence of the 

execution of the project, determines that if possible determine the phases of the 

project and the methodology Virtual Design and Construction of the project "Almonte 

urban habilitation", are properly integrated into the development of the project in a 

favorable scenario that can improve them by 44.2%. 

 

Keywords: Project phases, "Virtual Desing and Construction" methodology, BIM-

VDC, multidisciplinary. 
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Realidad problemática 

La realidad de la construcción en el Perú refleja un desfase con respectos a otros 

países, tanto tecnológicamente como filosofía de construcción, siendo una de las 

causas y fuentes principales de los problemas de diseño, ya que genera poca 

interacción y comunicación entre los especialistas encargados del proyecto ya sea 

por falta de liderazgo o una débil integración de ideas en las diferentes etapas del 

proyecto. Esta situación obliga a construir el proyecto con errores de  diseños, 

diseños incompletos, planos no compatibilizados (con interferencias entre 

especialidades) y documentación no consistente que mayormente son detectados 

y resueltos en campo en plena ejecución de la obra lo cual ocasiona muchas veces 

desperdicios de tiempo y dinero. 

 

Según Kunz y Fischer (2012, p. 5), todos los proyectos requieren un impulso 

o su desarrollo en el manejo de sus diferentes áreas; así mismo maximiza la 

importancia  de determinar la relación de definiciones de diseño de dos áreas 

importantes como son: la gestión virtual del proyecto o modelamiento en 3d y la 

programación real del proyecto. Esto con el fin de poder vincularlos con la dirección 

del proyecto de construcción, la administración de productos y los sistemas de 

administración financiera. 

 

Así mismo Kunz y Fischer (2012, p. 46), nos define que las fases del proyecto 

serán aquellas fases vista desde el punto arquitecto, ingeniero, contratista (AEC), 

que incluyen la planificación del pre-proyecto, donde se obtiene el presupuesto y 

las aprobaciones de división por zonas iniciales. La etapa siguiente es la del 

desarrollo de diseño, en donde se presenta mayores consultas por omisión de 

información e incompatibilidad de diseño. La preparación de documentos de 

construcción, es la fase de diseño final, además es seguido por la construcción 

puesta en servicio y la ocupación. 

 

Desde un punto de vista técnico, el proceso de construcción actual tiene de 

modo desesperante procesos ocultos, en el sentido que a menudo se necesitan 

días o hasta meses para conseguir la información o decisiones. Muchos gerentes, 

accionistas y proveedores de proyecto se sienten marginados del proceso de 
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diseño-construcción porque es anticuado y complejo. Por último, los participantes 

se quejan de que está basado en papel e inflexible (Kunz y Fischer, 2012, p. 2). 

 

Al ser esta una realidad poco alentadora para el Perú, debemos de apuntar 

no solo a una tecnología netamente computarizada, ya que aislaríamos el criterio 

de ingeniería, como una alternativa de solución que pueda integrar procesos y 

tecnologías vemos al VDC (Virtual Desing and Construction), que se desarrolla a 

partir de los criterios de la metodología BIM (Building Information Modeling), esta 

última al igual que VDC es un sistema de gestión, que equivocadamente se cree 

que solamente sirve para detectar interferencias entre las diferentes 

especialidades. El VDC usa como herramienta el soporte la metodología BIM, como 

también la herramienta de dirección de procesos de la producción PPM (Project 

Production Management) que toma los modelos y datos generados por el 

modelamiento virtual. La unión de estos sistema BIM y PPM, confluye en la toma 

de decisiones que se tendrá en el proyecto, dichas sesiones serán llamadas ICE 

(Integrated Concurrent Engineering), que vendrá a ser el pilar de esta metodología 

de trabajo y el soporte que se debe de buscar en todo proyecto. 
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1.1. Trabajos previos 

Los trabajos que se han seleccionado están relacionados con los temas del 

presente estudio, además, facilitarán otros procesos, herramientas y para una 

mejor orientación de la investigación. 

A continuación se citan los siguientes estudios realizados con anterioridad 

que contribuyen en el desarrollo de la presente investigación, así se tiene a: 

 

Trabajos previos internacionales 

Aliaga (2012). “Implementación y metodología para la elaboración de modelos BIM 

para su aplicación en proyectos industriales multidisciplinarios”. Tesis para optar el 

título de Ingeniero Civil en la Universidad de Chile. La siguiente investigación tuvo 

como objetivo elaborar una metodología de trabajo para la implementación y 

elaboración de modelos BIM en la etapa de diseño de proyectos de tipo industrial, 

enfocado en el desarrollo dentro de una empresa multidisciplinaria involucrando la 

coordinación de varias disciplinas en forma simultánea. Tuvo como metodología la 

investigación no experimental, porque solo se observaron los fenómenos, mas no 

serán establecidos, así mismo, será transversal, ya que se obtendrán datos en un 

solo espacio y tiempo. La investigación concluyo, que la capacidad de lograr 

estandarizar una metodología completa de trabajo no se puede asegurar, pues a 

pesar de que existen cierto tipo de proyectos similares, la forma en cómo se 

desarrolla cada uno de ellos va a producir modificaciones en el proceso de diseño. 

De todas formas el método planteado entrega una base de metodología con 

plataformas BIM, que dependiendo del grupo de trabajo se irá produciendo 

adaptaciones y mejoras generales, y con el paso del tiempo generar una estrategia 

de procedimiento propia y más específica en base a la experiencia adquirida 

 

O’ryan (2011). “Una metodología de análisis para entender el impacto de las 

estrategias de implementación del diseño y construcción virtual y su interacción con 

los principios lean”. Tesis para optar el grado de Diplomado en Ingeniería y Gestión 

de la Construcción en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la presente 

investigación se buscó presentar una memoria que presenta una metodología de 

análisis que permite comprender y cuantificar las relaciones entre los diferentes 

diseños de implementación del sistema VDC con los impactos al proyecto, la 
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empresa y los principios Lean. Tuvo como metodología la investigación no 

experimental, en esta investigación solo se observarán los fenómenos, mas no 

serán establecidos, así mismo, será transversal, ya que se obtendrán datos en un 

solo espacio y tiempo. Se realizó encuestas, cuyas preguntas fueron formuladas en 

base a la indagación de la implementación VDC/BIM. La investigación concluyo, 

que si bien no todos los resultados de la metodología pudieron verificarse 

estadísticamente, la metodología permitió identificar la implementación de VDC 

adoptadas por empresas que obtuvieron resultados favorables. 

 

Pailiacho (2014). “Identificar los impactos en los indicadores clave de 

desempeño (KPI) dentro de la industria AEC por la aplicación de VDC”. Tesis para 

optar el grado previo a la obtención del título de Ingeniero Civil, en la Universidad 

Nacional de Chimborazo, Ecuador. En la presente investigación, se buscó la 

identificación de los impactos en los indicadores clave de desempeño KEY 

performance indicador (KPI), y la frecuencia percibida en los diferentes usos de 

Virtual Desing Construction (VDC-BIM). Tuvo como metodología la investigación 

aplicada, dado que se tiene que llevar a cabo rigiéndonos a procedimientos 

previamente establecidos. El método inductivo-deductivo ya que partiremos de la 

hipótesis planteada que será comprobada durante el desarrollo del proyecto. Se 

realizó una encuesta donde la muestra va a estar enfocada a proyectos de 

empresas inmobiliarias o de infraestructura que manejen tecnologías virtuales. Se 

concluyó que al identificar los impactos en los indicadores clave de desempeño y 

aplicando el modelos VDC-BIM, nos trae una reducción útil e importante en los 

recursos humanos y materiales. 

 

Trabajos previos nacionales 

A continuación se citan los siguientes estudios realizados con anterioridad que 

contribuyen en el desarrollo de la presente investigación, así se tiene a: 

 

Almonacid et al. (2015). “Propuesta de metodología para la implementación 

de la tecnología BIM en la empresa constructora e inmobiliaria “IJ proyecta”. Tesis 

para optar el grado de Magister en Dirección de la Construcción en la Universidad 
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Peruana de Ciencias Aplicadas. En la presente investigación, se busca mejorar la 

metodología BIM, ya implementada en la constructora e inmobiliaria “IJ proyecta”, 

se realizó el diagnóstico de la situación actual que se encuentra la metodología BIM 

en la inmobiliaria para poder presentar una mejora en estos proyectos y minimizar 

las deficiencias en las diferentes etapas de la construcción. La investigación 

concluye, con la aplicación de la metodológica que se propuso, en donde se integra 

la información de las distintas disciplinas del proyecto, y esta produce mejoras en 

la etapa de diseño, la cual nos lleva a obtener una mejor visión en la pre 

construcción y análisis de constructibilidad en la gestión del diseño, con la cual lleva 

a reducir el tiempo de respuesta de los requerimientos de información y las 

deficiencias en los documentos de diseño e ingeniería. 

 

Eyzaguirre (2015). “Potenciando la capacidad de análisis y comunicación de 

los proyectos de construcción, mediante herramientas virtuales BIM 4D durante la 

etapa de planificación”. Tesis para optar el título de Ingeniero Civil en la Pontifica 

Universidad Católica del Perú. En la presente investigación, se propuso dar un valor 

agregado a la información que suministro por la herramientas BIM-4D, orientado, 

no solo a rendimientos cualitativos provenientes de la visualización del proyecto, 

sino especialmente a las características que brinda un modelo virtual, en el que se 

respalda distintas actividades, procesos y técnicas, que corresponden a una 

correcta y efectiva planificación; desde la obtención de metrados y logística de 

materiales; hasta, programaciones diarias y semanales, así mismo apoya con 

asignación de espacios durante la construcción, se analizó la aplicación de estas 

en el proyecto “MARA”- edificación multifamiliar, en el distrito de barranco, lima, 

Perú. La investigación concluye, la representación BIM 4D para la planificación es 

un sistema integrado de planeación que a través de sus sistemas tecnológicos 

busca brindar mayores capacidades de análisis en la etapa de planificación, 

ayudando a reducir costos, evitar imprevistos, planear ubicación de equipos y 

materiales, minimizando el riesgo laboral. 

 

Berdillana (2008). “Tecnologías informáticas para la visualización de la 

información y su uso en la construcción-los sistemas 3D inteligente”. Tesis para 

optar el grado de Maestro con mención en Gestión y Administración de la 
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Construcción en la Universidad Nacional de Ingeniería. En la presente tesis se 

investigó la integración de las etapas de un proyecto, a través de tecnologías 

informáticas para la visualización de la información, basados en un modelo 

integrado de información para la construcción. Tiene como metodología la 

investigación no experimental, porque solo se observaran los fenómenos, mas no 

serán establecidos, así mismo, será transversal, ya que se recolectaran datos en 

un solo tiempo y espacio. La investigación concluye, que puesta en marcha de 

sistemas tridimensionales, no será solo es uso de la herramienta BIM, si no será 

todo un proceso de integración, tanto personal ejecutor como el área de 

planificación, ya que al tener un modelo virtual elegante, representara una 

programación exhaustiva del proyecto, lo que conllevara a un mejor desempeño y 

a un ahorro de costos posterior. 

  



24 

1.2. Teorías relacionadas al tema 

Teorías de la variable 1: Fases de proyecto 

Según Navarro (2009, p. 2), “todo proyecto se divide en distintas fases, 

habitualmente secuenciales, esto permite un registro sobre la evolución del 

proyecto y facilitan una adecuada dirección de proyectos. El conjunto de fases de 

un proyecto se denomina ciclo de vida”. 

 

La secuencia del ciclo de vida de los proyectos permite el control sobre el 

proyecto y habilitan su gestión, para lo cual se trabaja por dirección integrada de 

proyectos para su mejor funcionamiento y alcanzar las metas fijadas. Muchos 

autores coinciden en algunos puntos del ciclo de vida, siendo los más comunes: 

planificación, seguimiento, control, cierre o finalización. 

 

Project Management Institute, sostiene que: 

[…]Las fases de proyecto no son fases estáticas si no que pueden variar continuamente 

desde enfoques predictivos, hasta enfoques adaptativos u orientados al cambio. Vale 

decir un ciclo de vida predictivo, se definirá al comienzo del proyecto, el producto y los 

entregables, ante cualquier cambio el alcance será cuidadosamente gestionado. Es a 

través de este ciclo que se enfocara todo proyecto o la mayoría de estos, ya que existen 

otros procesos ya mencionados que se adaptaran de acuerdo a las características que 

tendrá el proyecto. (2013, p. 38). 

 

Además Project Management Institute agrega que:  

[…]Una fase puede hacer énfasis en un determinado grupo de procesos de la dirección 

de proyectos, estos grupos de procesos se vinculan entre sí a través de las salidas que 

producen, que rara vez son eventos discretos o únicos; por el contrario son actividades 

superpuestas que tienen lugar a lo largo del proyecto, por ejemplo; la salida de un 

proceso normalmente se convierte en la entrada para otro proceso o constituye un 

entregable del proyecto, sub-proyecto o fase del proyecto. (2013, p. 51). 
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Figura N°1: Interacción de los grupos de procesos en una fase o proyecto 

 

Fuente: Project Management Institute, 2013, p. 51. 

 

Planificación 

Sobre la planificación: 

Según Navarro (2009, p. 8) indica que, “la planificación es la actividad fundamental 

de la gestión por proyectos, ya que éste no tiene otra opción que anticiparse al 

futuro, porque todas las decisiones que se tomen en esta etapa se verán reflejadas 

en el proyecto”.  

 

Así mismo Project Management Institute (2013, p. 55), señala que “la 

planificación son aquellos procesos elaborados para establecer el alcance total del 

esfuerzo, definir y refinar los objetivos, a la vez desarrollar la línea de acción 

requerida para alcanzar dichos objetivos”. 

 

Ejecución 

Sobre la ejecución: 

Según Navarro (2009, p. 5), sostiene que, “la ejecución es la realización del 

proyecto con la meta de alcanzar consecutivamente los resultados especificados 

en el documento de formulación y con ello las metas esperadas”.  

 

Así mismo Project Management Institute (2013, p. 56), sostiene que, “la 

ejecución está compuesto por proceso que conllevan a completar trabajos definidos 

en el plan de la dirección del proyecto, con el fin de garantizar las especificaciones 

técnicas del proyecto”. 
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Cierre 

Sobre el cierre: 

Según navarro menciona que el cierre o desactivación de proyecto se define en:  

[…]El cierre o desactivación del proyecto se divide en dos ramas importantes, por un 

lado la parte del ejecutor y por otra parte la del inversionista, la parte ejecutora será la 

encargada de la documentación y revisión de la entrega del proyecto terminada, por 

otro lado la rama del inversionista se encargara de la firma de la autorización de pagos 

para la cancelación del presupuesto, también se encargara de la entrega el expediente 

del proyecto  y custodia en el archivo técnico. (2009, p. 9). 

 

Así mismo Project Management Institute adiciona que: 

[…]El grupo de procesos de cierre incluye también  a aquellos procesos realizados para 

finalizar las actividades que se propusieron en el grupo de procesos de dirección de 

proyectos, con el fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, considerando terminar 

las obligaciones contractuales con las diferentes partes del proyecto. (2013, p. 57). 

 

Teorías de la variable 2: metodología Virtual Desing and Construction 

Sobre la metodología Virtual Desing and Construction: 

Según Kunz y Fischer (2012, p. 46), define que, “el diseño virtual y construcción 

(VDC), es el uso de modelos multidisciplinarios integrados que permite medir el 

desempeño de proyectos de tipo diseño-construcción, para apoyar los objetivos 

explícitos y públicos del negocio”. 

 

Así mismo Rischmoller (2012, p. 180), indica que, “el VDC promueve la 

creación de un marco integrado y un conjunto de métodos para gestionar los 

proyectos, estas interacciones se dan entre aquellos aspectos a ser diseñados y 

las organizaciones que interactúan directa o indirectamente al proyecto”. 

 

Así mismo Kam, Senaratna, Xiao, y Mckinney (2013, p. 3), sostienen que, 

“las ventajas de VDC son extensamente reconocidas como permiso de la 

coordinación multidisciplinaria más eficiente y adición del valor a proyectos sobre 

sus ciclos vitales”. 

 



27 

Visualización 

Sobre la visualización 

Según Kunz y Fischer señala que: 

[…]La metodología VDC facilitan los modelos visuales, hacen que el contenido de cada 

modelo, sea mucho más accesible que los que están en descripciones de papel 

estáticas tradicionales. Expresamente, la mayor parte de accionistas encuentran que 

los modelos 3d interactivos son inmensamente más comprensibles que los dibujos 2d 

planos y seccionales; y las animaciones de proceso de construcción del producto 4d 

son de manera similar mucho más comprensible que los gráficos tradicionales de los 

diagramas de Gantt. (2012, p. 8). 

 

Así mismo Rischmoller señala que: 

[…]Los modelos visuales tienen el poder de apoyar la descripción y evaluación por una 

variada clase de participantes; para ello el uso de salas con múltiples pantallas permite 

presentar, describir y evaluar diferentes perspectivas del proyecto simultáneamente, 

así como utilizar los modelos para explicar las razones para los distintos análisis y 

evaluaciones de la calidad del diseño, este ambiente es denominado I-Room 

(Interactive Room), concepto y tecnología que fue desarrollado por primera vez por el 

departamento de ciencia de la computación de la Universidad de Stanford. (2012, p. 

182). 

 

Producto, organización y proceso 

Sobre el producto, organización y proceso 

Según Kunz y Fischer sostienen que: 

[…]El objetivo general para crear modelos explícitos de aquellos aspectos de un 

proyecto, es que un gerente puede manejarlos. Un gerente de proyecto puede controlar 

tres tipos de cosas: el diseño del producto a ser construido, el plan de la organización 

que hará el diseño y la construcción, y por último el plan del proceso diseño-

construcción que seguirá la organización. Llamamos a este modelo de proyecto 

producto-organización-proceso o el modelo POP. (2012, p. 9). 

 

También Rischmoller (2012, p. 181), agrega que, “el propósito del modelo 

POP es definir elementos conceptuales que son compartidos y ayudan a los 

participantes a asegurar que las especificaciones sobre el producto, la organización 

y los procesos son apropiados y mutuamente consistentes”. 
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Ingeniería concurrente integrada 

Sobre la ingeniería concurrente integrada 

Según Kunz y Fischer, sostiene que la ingeniería concurrente integrada plantea: 

[…]El método de la ingeniería concurrente integrada  (ICE) intenta eliminar la mayor 

parte de las desviaciones que no agregan valor a la atención del personal del diseño, 

en dicha sesión se da la aclaración de objetivos, métodos o vocabulario, 

responsabilidades secundarias y espera de respuestas a las preguntas de los 

compañeros interesados, esto con el fin de anular las desviaciones para los 

diseñadores y/o la tecnología a usar. (2012, p. 35). 

 

Según Rischmoller, agrega que: 

[…] El método ICE esta aplicado como característica central del uso de VDC está 

basado en una observación cuidadosa del método ICE desarrollado por el Jet 

Propulsion Laboratory (JPL) de la nasa en los años 90, el cual ha sido formalizado, 

extendido, especializado y luego implementado en el trabajo con VDC. Aunque los 

detalles de las misiones espaciales en las que trabaja el JPL y los proyectos de 

construcción son diferentes, existen características similares a ambos tipos de 

proyectos como la participación de múltiples disciplinas y participantes que comparten 

una combinación de objetivos y métodos. (2012, p. 183). 

 

Marco conceptual 

Plan de proyecto inicial: Según Online Business School (2014, p. 7), es aquella 

donde, “se debe reflejar los acuerdos sobre los elementos críticos del proyecto, 

registrando el modo en que éste se va a gestionar”. 

 

Plan de gestión de recursos: Según Online Business School (2014, p. 8), es aquel 

documento, “donde se establece los resúmenes de los recursos necesarios para 

completar o ejecutar un proyecto, donde se registrara con exactitud las necesidades 

de mano de obra, equipo y materiales en el proyecto”. 

 

Informe de progreso: Online Business School sostiene que:  

[...] Es donde se establece las actividades y recursos que se ha avanzado en 

el proyecto, señalando los retrasos que hayan afectado negativamente a otras 

actividades o al curso global del proyecto, también es donde se genera el 
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informe de consumo del presupuesto e insumos gastados en el desarrollo del 

proyecto. (2014, p. 11). 

 

Reporte de desviaciones, propuestas de cambio y aceptación: Según Online 

Business School (2014, p. 11), “este reporte se genera a través de un buen 

seguimiento, que facilita las detecciones de desviaciones o implementaciones al 

proyecto, tomando como punto importante el tiempo de reacción y el margen de 

respuesta adecuado hacia dicho problema”. 

 

Informe de cierre de proyecto: Según Online Business School: 

[...] Este informe se asegura de la revisión adecuada de la documentación de 

la aceptación del cliente, es entregado una vez que el cliente valide el alcance 

y el contrato, donde se asegure todos los requisitos del proyecto estén 

completados antes de finalizar el cierre del proyecto. (2014, p. 14). 

 

Revisión post implementaciones: Según Online Business School (2014, p. 14), 

este documento, “refiere al guardado de lecciones aprendidas para su utilización 

en futuros proyectos. Esto incluiye información sobre incidentes y riesgos, así como 

sobre técnicas que funcionaron bien y que pueden aplicarse en proyectos futuros”. 

 

Diseño del producto: Según Rischmoller (2012, p. 181), el diseño del producto es, 

“donde se definen los componentes y sistemas del proyecto a ser diseñados, tales 

como como muros, columnas, pisos, vigas, etcétera, con un cierto aunque 

incompleto nivel de detalle”. 

 

Diseño de la organización: Según Rischmoller (2012, p. 181), el diseño del 

organización es, “donde se definen grupos y relaciones organizacionales de 

quienes intervendrán en el diseño y construcción del proyecto”. 

 

Procesos de diseño y construcción: Según Rischmoller (2012, p. 181), los 

procesos son aquellos donde, “se definen actividades, hitos, fechas, plazos, 

relaciones entre las actividades, etcétera. Que los involucrados deben seguir para 

lograr los objetivos de diseñar y construir el proyecto”. 
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Función: Según Rischmoller (2012, p. 181), la función es donde, “se representa la 

intención del dueño expresada como requerimientos”. 

 

Forma: Según Rischmoller (2012, p. 181), la forma es aquella que, “también 

llamada diseño seleccionado o alcance del diseño. Responde a los requerimientos 

funcionales o las preferencias de los diseñadores”. 

 

Comportamiento: Según Rischmoller (2012, p. 181), sostiene que, “el 

comportamiento también llamadas propiedades, incluye los comportamientos 

previstos por el diseño para el producto, la organización o los procesos”. 

 

Colaboración efectiva: Según Rischmoller (2012, p. 183), afirma que la 

colaboración efectiva, “permite reunir a múltiples participantes en el desarrollo de 

un proyecto y proveer perspectivas complementarias que ayuden al mismo a pesar 

de tener diferentes intereses y objetivos de negocio, y distintas especialidades”. 

 

Área de trabajo: Según Rischmoller (2012, p. 182), sostiene que el área de trabajo, 

“es donde se presentan, describen y evalúan diferentes aspectos del proyecto 

simultáneamente, así también permite justificar las razones para los distintos 

análisis que se puede realizar y evaluaciones de calidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Formulación del problema 

Problema general 
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¿Qué relación tiene las fases del proyecto y la metodología Virtual Design and 

Construction del proyecto “habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017? 

 

Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿Cómo influyen las fases del proyecto en la visualización del proyecto “habilitación 

urbana Almonte”, Lurín – 2017? 

 

Problema específico 2 

¿Cuál es la relación que existe entre las fases del proyecto y la gestión de POP del 

proyecto “habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017? 

 

Problema específico 3 

¿Cuál es la relación que existe entre las fases del proyecto y la ingeniería 

concurrente integrada del proyecto “habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017? 

 

1.4. Justificación del estudio 

La presente investigación desea conocer las fases del proyecto y la aplicación de 

la metodología Virtual Desing and Construction. Además, el tema es beneficioso 

para los proyectos de inversión privada y pública para poder brindar el beneficio 

que tendrá la aplicación de la metodología VDC. Dado que el sistema permite una 

interpretación visual y una gestión de procesos adecuados para una mejora en el 

control en la ejecución de proyectos. 

 

1.5. Hipótesis 

Hipótesis general 

Las fases del proyecto tiene una relacionan de dependencia positiva con la 

metodología Virtual Design and Construction del proyecto “habilitación urbana 

Almonte”, Lurín – 2017 

Hipótesis específicas 
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Hipótesis específica 1 

Las  fases del proyecto se relacionan con la visualización del proyecto “habilitación 

urbana Almonte”, Lurín – 2017 

Hipótesis específica 2 

Las  fases del proyecto se relacionan con la gestión de POP del proyecto 

“habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017 

Hipótesis específica  3 

Las  fases del proyecto se relacionan con la ingeniería concurrente integrada del 

proyecto “habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017 

 

1.6. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación entre las fases del proyecto y la metodología Virtual Design 

and Construction del proyecto “habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017. 

 

Objetivos específicos 

Objetivos específico 1 

Identificar la relación entre las fases del proyecto y la visualización del proyecto 

“habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017. 

Objetivos específico 2 

Determinar la relación entre las fases del proyecto y la gestión de POP del proyecto 

“habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017. 

Objetivos específico 3 

Definir la relación entre las fases del proyecto y la ingeniería concurrente integrada 

del proyecto “habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MÉTODO 
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2.1. Tipo, enfoque, alcance y diseño de la investigación: 

“La investigación científica se infiere como un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se adaptan a estudios de fenómenos; es dinámica, cambiante y 

evolutiva” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. XXV). 

 

2.1.1. Tipo de investigación: 

Hernández, et al. (2014), “la investigación científica realiza dos propósitos 

fundamentales, la investigación básica y la aplicada, la primera se encarga de 

generar conocimientos y teorías mientras que la segunda trata de resolver 

problemas del ámbito diario de la sociedad” (p. 52). 

 

La investigación “las fases de proyecto y la metodología Virtual Design and 

Construction del proyecto “habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017”, será de tipo 

aplicada. 

 

2.1.2. Enfoque de la investigación: 

Hernández, et al. (2014), “menciona que el enfoque tipo cuantitativo, utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar  

teorías” (p. 57). 

 

La investigación “las fases de proyecto y la metodología Virtual Design and 

Construction del proyecto “habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017”, es de 

enfoque cuantitativo. 

 

2.1.3. Alcance de la investigación: 

Hernández, et al. (2014), “menciona que un alcance correlaciones tiene como 

finalidad la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

como también categorías o variables en una muestra o contexto particular” (p. 93). 

 

La investigación “las fases de proyecto y la metodología Virtual Design and 

Construction del proyecto “habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017”, tiene un 

alcance correlacional. 
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2.1.4. Diseño de la investigación: 

Hernández, et al. (2014), “nos dice que una investigación no experimental es 

aquella donde se realizan el estudio de las variables sin manipularla 

deliberadamente, vale decir que solo se observa los fenómenos en su ambiente 

natural” (p. 152). 

 

[…] así mismo nos dice que, “un diseño transversal se recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 154). 

 

La investigación “las fases de proyecto y la metodología Virtual Design and 

Construction del proyecto “habilitación urbana Almonte”, Lurín – 2017”, es de diseño 

no experimental - transversal. 

 

2.2. Variables, Operacionalización 

 

Variable independiente: fases de proyecto 

Según el Project Management Institute (2013), “una fase de proyecto es un grupo 

de actividades de un proyecto, relacionándolos de manera lógica y que culmina con 

la finalización de uno o más entregables” (p. 544). 

 

Variable dependiente: metodología Virtual Design and Construction 

Kunz y Fischer (2012), define que, “diseño virtual y construcción (VDC), es el uso 

de modelos multidisciplinarios integrados que permite medir el desempeño de 

proyectos de tipo diseño-construcción, para apoyar los objetivos explícitos y 

públicos del negocio” (p. 46). 

 

 

Tabla N°1: Operacionalización de las variables fases de proyectos y metodología 

Virtual Design and Construction 

Variable Dimensiones Indicadores 
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Planificar Plan de proyecto inicial 

Plan de gestión de recursos 

Reuniones 

Asegurar Informe de progreso 

Reporte de desviaciones, 

propuestas de cambio y 

aceptación 

Controlar Informe de cierre de proyecto 

Revisión post implementaciones 
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to
d

o
lo

g
ía
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is

e
ñ

o
 y

 c
o

n
s
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n
 

v
ir
tu

a
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Visualización El diseño del producto 

El diseño de la organización 

Los procesos de diseño y 

construcción. 

Gestión de producto, 

organización y proceso 

Función 

Forma 

Comportamiento 

Ingeniería concurrente 

integrada 

Colaboración 

Efectiva 

Área de trabajo 

Fuente: elaboración propia en base a la operacionalización de las variables. 

 

2.3. Población y muestra 

2.3.1. Población 

Hernández, et al. (2014) menciona que “la población es aquel conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas características, en la cual se generalizara 

los resultados” (p. 174). 

 

Para determinar la población de estudio de la investigación, se tiene que 

desglosar cada área de trabajo, entre ellas tenemos un total de 4 agrupaciones de 

empresas por área de negocio, nuestra población a trabajar será el área de 

inmobiliaria - empresa Almonte GyM, específicamente el sector interno de 

soporte y formulación de proyectos de dicha empresa. 
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Figura N°2: División de sectores de empresa Graña y Montero 

 
Fuente: memoria anual integrada 2015, grupo Graña y Montero. 

 

2.3.2. Muestra 

Hernández, et al. (2014) nos dice que, “las muestras no probabilísticas, también 

llamadas muestras dirigidas, suponen que la elección de muestras orientadas para 

el beneficio de la investigación que para un criterio estadístico de generalización” 

(p. 175). 

 

La muestra para el presente proyecto de investigación es de criterio no 

probabilístico, apuntando al proyecto habilitación urbana Almonte, que se ubica en 

el distrito de Lurín, provincia de lima, referencia km 40 panamericana sur. 
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Figura N°3: Plano de localización del proyecto Almonte GyM 

 

Fuente: memoria anual integrada 2015, grupo Graña y montero. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Este ítem corresponde a los procedimientos y actividades que nos permitirán 

adquirir la información adecuada para poder responder las preguntas de la 

investigación, de tal modo que se procedió a realizar la técnica de recolección de 

datos de campo ilustrada (fotografía), esto permitirá una mejor apreciación al 

momento de elaborar el modelado del proyecto, así mismo se elaboró una encuesta 

técnica, con el fin de medir el grado de relación que se percibiría por parte del área 

interna de soporte y formulación de proyecto de GyM, en las diferentes fases del 

proyecto. 

 

Borja (2012) sostiene que: “para los proyectos de investigación en ingeniería, 

todos los datos observados se deben plasmar en formatos adecuados de 

recolección de información” (p. 33). (Ver tabla 1) 
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Tabla N°2: Técnicas e instrumentos de medición 

Técnica Instrumento Fuente de información 

Observación Fotos, videos, fichas técnicas y 
modelamiento. 

Planos y expedientes del 
proyecto 

Encuesta Cuestionario Recolección de 
información - muestra 

Fuente: elaboración propia en base a la instrumentación. 

 

2.4.1. Validez: 

La validez del estudio se determinara de manera técnica y especializada, el 

procesamiento de los datos será través de los softwares de apoyo, como lo son 

AutoCAD, AutoCAD civil 3d e infra Works 360, estos softwares de ingeniería 

permitirán realiza el modelamiento del proyecto, nos proporcionarán resultados que 

de ser digitados correctamente se asemejarían al diseño real del proyecto, pues de 

tal modo, se diseñara con los datos que serán entregados por el proyectista con el 

fin de que estos datos otorguen los veracidad del estudio. 

El modelado de este proyecto será revisado por los ingenieros y/o 

arquitectos proyectistas del proyecto con el fin de corroborar y validar el diseño de 

estas. 

 

2.4.2. Confiabilidad 

Se tuvo gran porcentaje de confiabilidad, ya que, tras la visita a la zona de estudio 

se ha realizado las coordinaciones correspondientes con los encargados del 

proyecto, habilitándonos la información veraz y confidencial del proyecto, así mismo 

dando sus puntos de vista sobre un modelamiento real para avance y totalidad del 

proyecto. 

 

2.5. Método de análisis de datos 

Hernández, et al. (2014), comenta que: “un método de análisis de datos es la 

estadística inferencial, que se encarga de probar hipótesis y estimar parámetros de 

tal manera que el nivel de validez estipulado y la confiabilidad no sea vulnerada de 

los parámetros de estudio” (p. 299). 
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2.6. Aspectos éticos 

Todo recojo de datos se determinarán de forma veraz, y se tendrá el total 

consentimiento de los encargados de área correspondiente así como de la 

residencia del proyecto, con el objetivo de realizar la investigación de manera 

correcta y con los datos apropiados 

 

Respeto: 

Respeto es el pilar del comportamiento humano, de tal manera que si se trata de 

una investigación científica, esta se practicara al determinar las fuentes donde se 

haya recolectado la información, citándolos de manera adecuada en las referencias 

bibliográficas. 

 

Honestidad: 

Honestidad valor fundamental en toda investigación y no menos importante que la 

anterior mencionada, ya que con este valor definiremos que las fuentes sean las 

veraces y los archivos o entrevistas realizadas sean las correctas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DESARROLLO 
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3.1. Descripción del Proyecto “Habilitación Urbana Almonte, Lurin-2017”: 

El proyecto de construcción que ha servido de base para la realización de este 

trabajo de investigación consiste en la habilitación de vías para la zona industrial 

de la provincia de Lurín – Lima. El proyecto comprende 889,310.93m2 o 80ha 

aprox. 

Figura N°4: Plano de lotización Almonte GyM, código: 

CG12.PL.HUAVIND.MT.01REV0 

 

Fuente: Expediente técnico de diseño del proyecto industrial Almonte etapa B. 

La obra civil constituye la habilitación de vías (2.92 km), conteniendo las partidas 

principales de movimiento de tierra, pavimentación, instalación de redes sanitarias, 

red de gas natural, redes eléctricas y comunicaciones. Siendo principales sectores 

de habilitación: calle 1, calle 2, av. Gasoducto, y av. Industrial. 

Este Proyecto está sujeto a la norma TH.030, del reglamento nacional de 

edificaciones, contando con la distribución adecuada de áreas verdes y otros fines. 

Así mismo está sujeta al diseño de pavimentos de norma AASHTO-03, con un 

periodo de diseño de 10 años. 
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A continuación se presenta las secciones típicas transversales de las vías a 

modelar: 

Figura N°5: Detalle típico sección transversal av. Industrial 

Fuente: Expediente técnico de diseño del proyecto industrial Almonte etapa B. 

Figura N°6: Detalle típico sección transversal calle 1 

 

Fuente: Expediente técnico de diseño del proyecto industrial Almonte etapa B. 

Figura N°7: Detalle típico sección transversal calle 2 

 

Fuente: Expediente técnico de diseño del proyecto industrial Almonte etapa B. 

Figura N°8: Detalle típico sección transversal av. Gasoducto 

 

Fuente: Expediente técnico de diseño del proyecto industrial Almonte etapa B. 
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3.2. Definición del software a utilizar para el modelamiento: 

La elección del software a utilizar en el modelo del proyecto de la habilitación urbana 

se realizó teniendo en cuenta las características mencionadas en el ítem anterior y 

teniendo en cuenta la facilidad de obtener cada una de estas herramientas. 

La casa fabricante de software Autodesk cuenta con una amplia gama de 

programas, compatibles entre sí, para el modelado BIM. Además es importante 

destacar que esta empresa permite acceder a estas herramientas de forma gratuita 

a estudiantes y docentes. Por estas razones y teniendo en cuenta que algunos de 

los modelos se realizaron a partir de planos en 2D realizados en AutoCAD, se eligió 

el software de esta casa productora para el desarrollo de los modelos. 

Se definió la utilización del software AutoCAD Civil 3D para modelar las 

obras de infraestructura vial y las diferentes excavaciones, así mismo se decide 

utilizar el software Infraworks para la integración de los modelos, su visualización y 

la simulación gráfica de la secuencia constructiva. 

Cabe resaltar que el diseño de las obras fue realizado previamente por el 

grupo de diseño de la empresa y partiendo de estos con su debida programación 

se procede a modelar tomando en cuenta un modelamiento 4D. (Tiempo + 3D) 

3.3. Modelo de las obras de infraestructura 

Inicialmente, se utiliza el software AutoCAD Civil 3D para la elaboración de los 

modelos BIM de las obras de infraestructura anteriormente mencionadas (vías de 

acceso y depósitos de material), así como las excavaciones de las obras ya sea 

localizadas o masivas. 

3.3.1. Vía de acceso principal 

El modelo de la vía principal se realiza con el siguiente procedimiento descrito a 

continuación: 

 

 

Tabla N°3: Especificaciones técnicas de la vía principal 
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ESPECIFICACIONES VÍA 

Velocidad de diseño 60 km/h 

Superficie de rodadura Afirmado 

Radio mínimo 20 m 

Ancho de calzada variado  

Bombeo 1% 

Longitud mínima de curva horizontal 16 m 

Longitud mínima de curva vertical 40 m 

K mín para curva cóncava 1 

K mín para curva convexa 1 
Fuente: elaboración propia en base a las especificaciones técnicas del proyecto. 

 Modelo del terreno 

El modelo del terreno se generó a través del levantamiento topográfico, antes de 

comenzar los trabajos, esto se realizó con una cuadrilla topográfica conformado por 

tres personas, y equipos topográficos correctamente calibrados (estación total y 

nivel óptico) 

 
A partir del levantamiento topográfico genera una base de punto en formato 

Excel (.csv), que será ingresado al civil 3d para generar una superficie 3D del 

terreno natural. (Figura N°12) 

 

Paso I. En la pestaña Prospector del Toolspace, se crea los puntos del terreno 

dando clic derecho en el título Points, Create Points. Importas los puntos generados 

por la estación total en formato PNEZD (comma delimited) 

Figura N°9: Pasos de modelo de terreno en AutoCAD Civil 3D- Paso l 

 

Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 
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Paso II. Una vez ingresado los puntos generas la superficie en la pestaña 

Toolspace, Create Surface, nombras la superficie con el nombre adecuado en este 

caso “Terreno natural”. 

Figura N°10: Pasos de modelo de terreno en AutoCAD Civil 3D- Paso ll 

 

Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 

Paso III. En el título Surfaces, se expande la lista desplegable de la superficie 

creada y en el título Definition, se da clic derecho en la opción Point Groups, y 

adicionas todos los puntos “_All Points” 

Figura N°11: Pasos de modelo de terreno en AutoCAD Civil 3D- Paso lll 

 

Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 
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Una vez generadas las superficies verificar que todas las triangulaciones realizadas 

de manera automática por el programa estén correctas y que los bordes del 

levantamiento sean de acuerdo a los que se tomó en campo. 

 

Figura N°12: Superficie del terreno natural vista Front Civil3D 

 
Fuente: Elaboración propia diseño de vías, proyecto Almonte, Lurín 2017. 

 

Figura N°13: Superficie del terreno natural vista SW Isometric Civil3D 

 

Fuente: Elaboración propia diseño de vías, proyecto Almonte, Lurín 2017. 
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 Alineamiento Horizontal 

El alineamiento horizontal representa todos los elementos en planta de la vía, para 

esto es necesario introducir los parámetros correspondientes a radios y longitudes 

de las curvas, y tangentes; teniendo en cuenta las especificaciones de via de la 

“Tabla N°3”. 

 

Paso I. En el panel Create Design, se despliega la herramienta Alignment, se 

escoge la opción Create alignment from objects y se selecciona la línea 

estableciendo el sentido del comienzo de trabajo. En este paso también se 

establece el estilo de presentación del alineamiento y se establece un radio por 

defecto para las curvas. 

Figura N°14: Pasos de alineamiento horizontal en AutoCAD Civil 3D-Paso l 

 

Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 

Paso II. Para editar la geometría del alineamiento, se selecciona el alineamiento y 

en el panel Modify, se da clic a la herramienta Geometry Editor. Con el uso de esta 

barra se pueden agregar y modificar, PIs y curvas. En esta barra se selecciona la 

tabla para visualizar los elementos del alineamiento, allí se le asignan los radios de 

las curvas, garantizando que cumplan con los parámetros de diseño. 
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Figura N°15: Pasos de alineamiento horizontal en AutoCAD Civil 3D-Paso ll 

 

Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 

En la Figura 15 se muestra el alineamiento horizontal. Este alineamiento al ser 

elaborado en el software BIM, se actualiza automáticamente a medida que se 

presenten cambios en su longitud, ubicación de PIs, radio de curvas, etc. 

 

Figura N°16: Planta de alineamientos de vía 

 

Fuente: Elaboración propia diseño de vías, proyecto Almonte, Lurín 2017. 

 

 Alineamiento Vertical 

Para el alineamiento vertical se necesita como pasos previos la superficie del 

terreno y el alineamiento horizontal, teniendo esto se procede a crear el perfil del 

terreno natural y la rasante de vía. 
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Paso I. En el panel Create Design, se despliega la herramienta Profile, y se escoge 

la opción Create Surface Profile. En el panel que se despliega se elige el 

alineamiento y la superficie con los cuales se va a trazar el perfil. 

Figura N°17: Pasos de alineamiento vertical en AutoCAD Civil 3D-Paso l 

 

Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 

 

Figura N°18: Pasos de alineamiento vertical en AutoCAD Civil 3D-Paso l 

 
Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 
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Paso II. Teniendo el perfil del terreno natural, se da el nombre a la rasante de la vía 

y se elige el estilo de visualización, seleccionando el perfil y utilizando la 

herramienta Profile Creation Tools del panel Launch pad. 

Figura N°19: Pasos de alineamiento vertical en AutoCAD Civil 3D-Paso ll 

 
Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 

 

Paso III. Para generar la rasante de la vía, se selecciona el perfil y en el panel 

Modify Profile, se da clic a la herramienta Geometry Editor. Con el uso de esta barra 

de herramientas se crean las tangentes y curvas verticales ajustándose al perfil del 

terreno, procurando disminuir cortes y llenos. 

Figura N°20: Pasos de alineamiento vertical en AutoCAD Civil 3D-Paso lll 

 

Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 
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El perfil del terreno natural, al estar ligado al alineamiento horizontal y a la superficie 

del terreno, se actualiza automáticamente si se presentan cambios en alguna de 

estas entidades. A su vez, la rasante muestra las pendientes y datos de las curvas 

que se actualizan a medida de que se realicen modificaciones. 

 

Figura N°21: Perfil longitudinal avenida principal 

 
Fuente: Elaboración propia diseño de vías, proyecto Almonte, Lurín 2017. 

 Ensambles 

Para representar los tipos de secciones transversales presentes de la vía es 

necesaria la creación de ensambles, teniendo en cuenta los diferentes elementos 

de la sección como base, sub-base y carpeta asfáltica. Así mismo se puede 

representar la pendiente de taludes y sobre anchos que se puede dar 

proyectándonos a la ejecución del proyecto. 

 

Paso I. Se crea un ensamble para cada uno de los tipos de secciones transversales 

de la vía con la herramienta Create assembly del panel Create Design.  

Figura N°22: Pasos de ensambles en AutoCAD Civil 3D-Paso l 

 

Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 
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Paso II. Se asignan subensambles a cada uno de los ensambles, desplegando la 

paleta de subensambles, ésta se encuentra en el panel Palettes. De esta paleta se 

eligen los elementos que representan en las secciones transversales la estructura 

de pavimento, muros de contención, taludes de corte y cunetas. 

Figura N°23: Pasos de ensambles en AutoCAD Civil 3D-Paso ll 

 

Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 

 

Paso III. Es necesario modificar las propiedades de los subensambles para que 

representen los espesores, pendientes, anchos y demás características de la vía 

en cada uno de los tramos. 

 

En la Figura 24 se muestran los subensambles que se utilizaron para la modelación 

de la vía principal. Estos ensambles se crearon utilizando subensambles 

condicionales, los cuales asignan sobre-anchos talud 2:1 corte y relleno en caso de 

que se presente, esto representa una ventaja ya que esta diferenciación se hace 

de manera automática, por lo que las cantidades de obra se obtienen más 

fácilmente y de manera más precisa. 

Para los tramos en los que la pendiente de los taludes variaba, se utilizaron copias 

del ensamble de la sección típica, donde únicamente se modificaron las respectivas 

pendientes de corte. 
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Figura N°24. Ensambles de av. principal (Gasoducto) 

 

Fuente: Elaboración propia diseño de vías, proyecto Almonte, Lurín 2017. 

 

 Corredor 

El corredor es una entidad tridimensional que relaciona el alineamiento horizontal, 

el perfil de la vía y los ensambles, representando gráficamente el ancho y espesor 

de la vía, y los sitios de corte y lleno. 

Paso I. En el panel Create Design, se selecciona la herramienta Corridor. En el 

cuadro que se despliega se le asigna al corredor el alineamiento horizontal objetivo, 

la rasante, la superficie e inicialmente un ensamblaje; además se selecciona el 

estilo de visualización del corredor. 
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Figura N°25: Pasos para realizar una entidad tridimensional en AutoCAD Civil 3D-

Paso l 

 
Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 

Paso II. En el panel de propiedades del corredor, en la pestaña Parameters se 

asignan los ensambles restantes en los tramos de la vía donde se especifican las 

diferentes condiciones que representa cada uno de los ensambles. 

Figura N°26: Pasos para realizar una entidad tridimensional en AutoCAD Civil 3D-

Paso ll 

 
Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 
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El corredor creado se a medida que se generen cambios en el alineamiento 

horizontal, alineamiento vertical o ensambles que lo componen, como muestra la 

figura n°14. Adicionalmente al tratarse de una entidad en 3D, ésta permite una 

visualización preliminar de la vía. 

 

Figura N°27: Corredor de av. principal (Gasoducto) 

 
Fuente: Elaboración propia diseño de vías, proyecto Almonte, Lurín 2017. 

 

Paso III. Con el corredor creado es posible generar a partir de éste, una superficie 

seleccionando el corredor y en la barra de herramientas, en el panel Modify corridor 

se selecciona la herramienta Corridor surfaces. En la pestaña que se despliega, se 

da clic al botón de Create a corridor surface, a continuación se definen el tipo de 

datos, el estilo y la frontera que definirán la superficie. 

Figura N°28: Pasos para realizar una entidad tridimensional en AutoCAD Civil 3D-Paso lll 

 
Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 

En la figura N°29, podemos visualizar el terreno donde se muestra la inserción de 

los corredores creado al terreno natural. 
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Figura N°29: Superficie del terreno natural modificado 

 
Fuente: Elaboración propia diseño de vías, proyecto Almonte, Lurín 2017 

 

 Secciones transversales 

Procedemos a generan las secciones transversales de la vía. 

 

Paso I. Se crea un conjunto de líneas de muestreo con la herramienta Sample lines 

del panel Profile & Section Views, se selecciona el alineamiento de la vía y se eligen 

las fuentes que se desean incluir en las secciones. 

 

Paso II. En la barra de herramientas que se despliega con el botón Sample lines 

creation methods, se elige el intervalo en el que se crearán las líneas de muestreo 

y a su vez las secciones transversales. 

 

Paso III. Con la herramienta Section Views del panel Profile & Section Views, se 

crean las secciones transversales; eligiendo el estilo de visualización, el 

alineamiento de la vía y el conjunto de líneas de muestreo. 
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Figura N°30: Pasos para realizar secciones transversales en AutoCAD Civil 3D-

Paso lll 

 
Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 

Figura N°31: Pasos para realizar secciones transversales en AutoCAD Civil 3D-

Paso lll 

 

Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 
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En la Figura 32, se muestra una de las secciones transversales de la vía generadas 

con el software. 

 

Figura N°32: Sección transversal 1+010.00 de vía principal 

 
Fuente: Elaboración propia diseño de vías, proyecto Almonte, Lurín 2017. 

 Cantidad de material 

Por medio de las herramientas de AutoCAD Civil 3D, es posible obtener las 

cantidades de obra de los ítems principales. 

 

Paso I. Se crea una lista de materiales con la herramienta Compute materials del 

panel Volumes and Materials, seleccionando el conjunto de líneas de muestreo 

generado anteriormente y el alineamiento de la vía. 

Figura N°33: Pasos para control de cantidad de material en AutoCAD Civil 3D-

Paso l 

 
Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 
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Paso II. Se definen los materiales que se van a cuantificar dependiendo del tipo: 

volumen de excavaciones, estructura de pavimento, etc. 

Figura N°34: Pasos para control de cantidad de material en AutoCAD Civil 3D- 

Paso ll 

 
Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 

Paso III. Para presentar los volúmenes de excavación se utiliza la herramienta Total 

Volume Table del panel Volumes and Materials. Al seleccionar esta herramienta, 

se selecciona el conjunto de líneas de muestreo, el alineamiento, la lista de 

materiales y se define el estilo de la tabla en la que se presentan los volúmenes de 

excavación. 

Figura N°35: Pasos para control de cantidad de material en AutoCAD Civil 3D-

Paso lll 

 
Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 
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Paso IV. Se genera un reporte donde se muestran los volúmenes acumulados de 

los materiales para el rango de abscisas para el que se crearon las líneas de 

muestreo utilizando la herramienta Volume Report del panel Volumes and 

Materials. Se selecciona el alineamiento de la vía, el conjunto de líneas de muestreo 

y la lista de materiales, y se le asigna el estilo a la tabla del reporte. 

 

Figura N°36: Pasos para control de cantidad de material en AutoCAD Civil 3D-

Paso lV 

 
Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 

En la tabla N°4, se presenta las cantidades de material corte y relleno de la av 

principal, que se obtiene de forma directa del software. 

 

Tabla N°4: Reporte de materiales de vía de acceso principal 

Volume Report 
Alignment:  EJE AV. GASODUCTO     

Sample Line Group:  LINEAS DE MUESTREO 
GASODUCTO   

Start Sta:  0+030.000      

End Sta:  1+020.000      

       

Station 
Cut Area 
(Sq.m.) 

Cut 
Volume 
(Cu.m.) 

Fill Area 
(Sq.m.) 

Fill 
Volume 
(Cu.m.) 

Cum. Cut 
Vol. 

(Cu.m.) 

Cum. Fill 
Vol. 

(Cu.m.) 

        

0+030.000 92.28 0 0 0 0 0 

0+040.000 61.54 769.07 0 0 769.07 0 
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0+050.000 16.6 390.66 0.23 1.13 1159.74 1.13 

0+060.000 16.03 163.13 0 1.13 1322.87 2.25 

0+070.000 5.95 109.91 0.05 0.23 1432.77 2.49 

0+080.000 5.31 56.32 0.52 2.81 1489.09 5.3 

0+090.000 5.43 53.71 0.03 2.73 1542.8 8.03 

0+100.000 4.82 51.23 0.66 3.46 1594.03 11.5 

0+110.000 5.54 51.78 1.04 8.51 1645.8 20.01 

0+120.000 4.6 50.69 1.32 11.8 1696.49 31.81 

0+130.000 4.71 46.55 1.14 12.29 1743.04 44.1 

0+140.000 5.04 48.74 1.15 11.45 1791.78 55.55 

0+150.000 5.46 52.48 1.4 12.78 1844.26 68.33 

0+160.000 6.12 57.88 0.03 7.16 1902.14 75.49 

0+170.000 9.3 77.1 0.05 0.4 1979.24 75.88 

0+180.000 7.72 85.12 0.1 0.75 2064.37 76.63 

0+190.000 15.5 116.08 0.37 2.33 2180.45 78.97 

0+200.000 17.44 164.67 0.07 2.21 2345.12 81.18 

0+210.000 19.72 185.78 0 0.37 2530.9 81.55 

0+220.000 20.81 202.62 0 0 2733.52 81.55 

0+230.000 21.13 209.68 0 0 2943.21 81.55 

0+240.000 22.41 217.7 0 0 3160.9 81.55 

0+250.000 22.16 222.84 0 0 3383.74 81.55 

0+260.000 19.38 207.7 0 0 3591.44 81.55 

0+270.000 17.11 182.49 0 0 3773.93 81.55 

0+280.000 12.84 149.76 0.15 0.73 3923.69 82.28 

0+290.000 12.01 124.24 0.48 3.12 4047.94 85.4 

0+300.000 8.66 103.36 0 2.39 4151.3 87.79 

0+310.000 8.88 87.7 0 0 4239 87.79 

0+320.000 17.96 134.17 0 0 4373.17 87.79 

0+330.000 22.57 202.63 0.27 1.37 4575.81 89.16 

0+340.000 20.93 217.5 0.17 2.23 4793.31 91.39 

0+350.000 17.61 192.68 0.34 2.55 4985.99 93.95 

0+360.000 14.54 160.72 1.61 9.75 5146.72 103.69 

0+370.000 12.15 133.42 0.37 9.91 5280.14 113.6 

0+380.000 10.98 115.61 2.67 15.18 5395.75 128.78 

0+390.000 10.86 109.21 4.34 35.02 5504.95 163.8 

0+400.000 13.39 121.26 2.18 32.6 5626.21 196.4 

0+410.000 16.42 149.03 2.82 25.03 5775.24 221.43 

0+420.000 19.61 180.12 3.76 32.93 5955.36 254.36 

0+430.000 25.54 225.72 1.1 24.31 6181.08 278.68 

0+440.000 27.28 264.07 1.64 13.71 6445.15 292.39 

0+450.000 24.86 260.71 3.13 23.86 6705.85 316.25 

0+460.000 21.69 232.75 2.34 27.36 6938.6 343.61 

0+470.000 22.72 222.03 0.38 13.63 7160.64 357.23 

0+480.000 27.95 253.33 0 1.91 7413.97 359.14 
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0+490.000 33.92 309.31 0 0 7723.27 359.14 

0+500.000 42.59 382.53 0 0 8105.8 359.14 

0+510.000 21.09 318.38 0.35 1.76 8424.18 360.9 

0+520.000 22.18 216.35 0 1.76 8640.53 362.66 

0+530.000 22.47 223.24 0 0 8863.77 362.66 

0+540.000 20.72 215.91 0 0.01 9079.68 362.68 

0+550.000 17.21 189.63 0.47 2.36 9269.31 365.04 

0+560.000 16.76 169.84 0.52 4.97 9439.15 370.01 

0+570.000 16.54 166.47 0.46 4.93 9605.63 374.94 

0+580.000 19.1 178.16 0 2.31 9783.78 377.25 

0+590.000 21.68 203.88 0 0 9987.66 377.25 

0+600.000 20.87 212.74 0 0 10200.4 377.25 

0+610.000 18.86 198.66 0 0 10399.06 377.25 

0+620.000 18.28 185.7 0.12 0.6 10584.76 377.85 

0+630.000 18.23 182.55 0.6 3.59 10767.31 381.45 

0+640.000 17.11 176.72 0.61 6.03 10944.03 387.48 

0+650.000 16.04 165.76 1.47 10.38 11109.79 397.85 

0+660.000 15.89 159.67 0.66 10.64 11269.46 408.5 

0+670.000 17.11 165.03 0.21 4.35 11434.5 412.85 

0+680.000 16.61 168.65 0.03 1.21 11603.15 414.06 

0+690.000 15.69 161.52 0.28 1.55 11764.66 415.61 

0+700.000 13.13 144.08 0.92 5.98 11908.74 421.58 

0+710.000 11.66 123.92 0.87 8.94 12032.67 430.53 

0+720.000 7.99 98.25 0 4.36 12130.91 434.89 

0+730.000 10.48 92.38 0 0 12223.29 434.89 

0+740.000 11.33 109.07 0 0 12332.36 434.89 

0+750.000 12.54 119.35 0 0 12451.72 434.89 

0+760.000 17.39 149.65 8.06 40.3 12601.36 475.19 

0+770.000 14.88 161.35 11.64 98.49 12762.72 573.67 

0+780.000 16.14 155.13 9.1 103.71 12917.84 677.38 

0+790.000 21.08 186.12 3.29 61.97 13103.97 739.34 

0+800.000 21.23 211.56 5.32 43.04 13315.52 782.39 

0+810.000 21.26 212.45 7.3 63.12 13527.97 845.51 

0+820.000 25.91 235.85 5.75 65.3 13763.82 910.8 

0+830.000 33.64 297.73 2.12 39.38 14061.55 950.18 

0+840.000 46.64 401.38 0.54 13.33 14462.93 963.51 

0+850.000 58.85 527.42 0.02 2.8 14990.35 966.31 

0+860.000 76.59 677.19 0 0.08 15667.55 966.39 

0+870.000 87.81 822.03 0.05 0.27 16489.57 966.67 

0+880.000 113.25 988.85 0 0.25 17478.42 966.91 

0+890.000 115.32 1123.74 0 0.01 18602.16 966.92 

0+900.000 116.03 1135.09 0 0.01 19737.24 966.93 

0+910.000 97.04 1042.09 0.09 0.46 20779.33 967.4 

0+920.000 79.18 848.01 0.44 2.94 21627.34 970.34 



64 

0+930.000 74 743.42 0.52 5.24 22370.76 975.57 

0+940.000 66.49 681.31 1.45 10.69 23052.07 986.26 

0+950.000 49.01 560.6 3.23 25.23 23612.68 1011.49 

0+960.000 39.46 430.69 3.98 38.86 24043.36 1050.35 

0+970.000 43.68 405.36 2.21 33.39 24448.72 1083.74 

0+980.000 52.6 470.87 0.03 12.07 24919.59 1095.82 

0+990.000 59.42 551.27 0 0.16 25470.85 1095.98 

1+000.000 57.47 575.73 0.17 0.91 26046.59 1096.88 

1+010.000 66.96 622.11 0.09 1.29 26668.69 1098.17 

1+020.000 86.35 786.45 0 0.41 27455.14 1098.58 

Fuente: elaboración propia en base a cálculo de material corte/relleno con el software AutoCAD Civil 

3D. 

 

Según el reporte de materiales, se tiene un total de 27455.14m3 de corte a sub 

rasante y 1098.58m3 de material para relleno. 

 

3.4. Integración de los modelos del proyecto: 

Con el fin de visualizar los diferentes modelos integrados, se utilizó el software 

Infraworks. Este permite estudiar la interacción de las diferentes obras y brinda un 

concepto claro de cómo y donde se ubican cada una de ellas ya que el software 

permite desplazarse por todo el entorno de manera libre y hacer acercamientos a 

los sitios de interés, incluso moverse dentro de los objetos en 3D. 

A continuación se explica de forma detallada como fue el proceso de integración de 

las obras. 

 

3.4.1. Archivos de entrada 

Inicialmente fue necesario exportar aquellos generados en el software AutoCAD 

Civil 3D a un formato LAND XML, tomando en consideración las unidades correctas 

de exportación, llámese coordinadas de sistema y unidades de medición. 

 

Paso I. Se configura en el software Autocad Civil 3D las unidades de exportación, 

teniendo en consideración que el proyecto se realizara en el sistema “Universal 
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Transverse Mercator” o UTM, zona 18L South, asi mismo la unidad de medición 

universal metro. 

 

Figura N°37: Pasos para configurar los archivos de entrada en AutoCAD Civil 3D-

Paso l 

 
Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 

Paso II. Se procede a exportar el terreno natural, ya creado en formato XML, así 

mismo los alineamientos de las vías. 

Figura N°38: Pasos para configurar los archivos de entrada en AutoCAD Civil 3D-

Paso ll 

  
Fuente: elaboración propia en base al modelamiento de terreno en AutoCAD Civil 3D. 
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Teniendo en consideración que al exportar los alineamientos de las vías generadas 

solo se lleve el eje de estos, ya que al llevar la rasante de via saturara la 

visualización en el software Infrawork. 

3.4.2. Configuración de la plataforma Infrawork 

 

Paso I. Se configura en el software Infrawork, tomando en consideración que el 

proyecto se realizara en el sistema “Universal Transverse Mercator” o UTM, zona 

18L South. 

Figura N°39: Pasos para configurar la plataforma Infrawork-Paso l 

 
Fuente: elaboración propia para los diseños en la plataforma Infrawork. 

Paso II. En la pestaña “origen de datos”, se importa los archivos XLM, de terreno 

natural y el alineamiento como ejes de vía. 

Figura N°40: Pasos para configurar la plataforma Infrawork-Paso ll 

 
Fuente: elaboración propia para los diseños en la plataforma Infrawork. 
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Paso III. En la pestaña “paleta de estilos”, se configura las secciones transversales 

de las diseño de vías a ejecutar a si mismo las diferentes propiedades que usara el 

proyecto como son: ancho de vía, número de carriles, acera, etc. 

Figura N°41: Pasos para configurar la plataforma Infrawork-Paso lll 

 
Fuente: elaboración propia para los diseños en la plataforma Infrawork. 

Figura N°42: Pasos para configurar la plataforma Infrawork-Paso lll 

 
Fuente: elaboración propia para los diseños en la plataforma Infrawork. 

3.4.3. Diseño de vías 

Para el diseño de vías, tener en consideración que la geometría ha sido 

desarrollada en el software AutoCAD Civil 3D, ahora solo se dará los diseños 

visuales para su integración con la demás áreas de trabajo. 
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Paso I. Seleccionar el eje de vía exportada y seleccionar la opción “convertir a 

carretera de diseño” 

Figura N°43: Pasos para configurar el diseño de vías-Paso l 

 
Fuente: elaboración propia para los diseños en la plataforma Infrawork. 

 

Paso II. Se procede a configurar la sección transversal de la vía, en la pestaña 

“estilo” se brinda el diseño transversal de la vía previamente diseñado y distribuido. 

Figura N°44: Pasos para configurar el diseño de vías-Paso ll 

 
Fuente: elaboración propia para los diseños en la plataforma Infrawork. 

 

Paso III. Una vez generado la carretera se procede a editar el perfil longitudinal de 

la vía, considerando los rangos aproximados de curvas verticales. 

Al final la proyección del terreno y la vía generara un modelo integrado vía vs 

corredor más accesible para los proyectistas, este proceso se repite para el resto 

de vías. 
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Figura N°45: Pasos para configurar el diseño de vías-Paso lll 

 
Fuente: elaboración propia para los diseños en la plataforma Infrawork. 

 

Figura N°46: Pasos para configurar el diseño de vías-Paso lll 

 
Fuente: elaboración propia para los diseños en la plataforma Infrawork. 

 

3.4.4. Diseño de redes 

Para el modelado de redes, como forma de analizar el trabajo y poder visualizar en 

conjunto todas las redes se sigue los siguientes pasos, sea redes eléctricas, 

sanitarias y alcantarilladas: 

 

Paso I. Se define los vértices o puntos de cambio sea vertical o horizontal, con la 

ayuda del comando “Añadir conectores de tuberías”, este comando versátil, apoya 

a la ubicación en el plano, como también la elevación que se presentara en las 

diferentes redes. 
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a. Red de alcantarillado 

Para el caso de red de alcantarillado se define como punto de cambio los buzones: 

Figura N°47: Pasos para red de alcantarillado-Paso l 

 
Fuente: elaboración propia para los diseños en la plataforma Infrawork. 

Figura N°48: Pasos para red de alcantarillado-Paso l 

 
Fuente: elaboración propia para los diseños en la plataforma Infrawork. 

b. Red de agua 

Siendo la red de agua de una profundidad estándar, para el proyecto según las 

especificaciones técnicas, se especifica que estas deben de tener una cobertura 

mínima de 1.30m de la vía a construir, siendo sus puntos de cambio la rasante de 

vía. 
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Figura N°49: Pasos para red de agua-Paso l 

  
Fuente: elaboración propia para los diseños en la plataforma Infrawork. 

c. Redes eléctricas 

Para las redes eléctricas se determina los puntos de control a sus diferentes 

buzones que se especifica en los planos brindados por las entidades 

correspondientes, en este proyecto luz del sur, ya que se determina la profundidad 

por la capacidad de carga eléctrica que estas trasmitirán por sus redes. 

 

Figura N°50: Pasos para redes eléctricas- Paso l 

   
Fuente: elaboración propia para los diseños en la plataforma Infrawork. 
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Figura N°51: Sistema de redes del primer tramo de la Av. Gasoducto 

Fuente: elaboración propia en base a la visualización del software Infrawork. 

3.5. Evaluación de los datos obtenidos por la modelación integrada del 

proyecto. 

A continuación se presenta el análisis del proyecto donde se estima los beneficios 

de utilizar BIM-VDC 

DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

Para realizar una correcta definición de los beneficios que no conlleva usar la 

metodología BIM-VDC, esta no debe ser aislada a una o dos personas del proyecto 

sino a todo un grupo de personas capacitadas en diferentes áreas especializadas 

que en conjunto puedan integrar sus modelos y las modificaciones que se realizara 

en obra. 

Las modificaciones de obra, acordadas entre el proyectista y la constructora, 

se clasificarán por Obras Previsibles (que efectivamente se tienen que realizar, 

independiente del momento en que se den cuenta), obras con costo evitable (que 

podrían haberse evitado con BIM, por ej. demoliciones, reparaciones, incremento 

de hierro, etc.) y obras imprevistas. Pailiacho (2014). 

Ejemplo: Un evento inusual generado por una modificación en la 

construcción de un buzón eléctrico. 
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• Si el cambio del buzón fue por un error en el plano de construcción 

entregado (es decir, error en el diseño) y además se dieron cuenta antes de 

construir significa que este extraordinario es clasificado como “Obra 

Previsible”. 

• Si se dieron cuenta de este error una vez hecho el buzón entonces hubo 

que demoler y asignar recursos que se consideran como pérdidas y por lo 

tanto esta modificación de obra es clasificada como “Obra con Costo 

Evitable”. 

• Ahora, si esta modificación fue producto del terreno, no es previsible ni 

evitable. Entonces estos eventos se efectúan independientemente de la 

utilización de BIM y se clasificarán como Obras Imprevistas (en las tablas 

como “NO”) 

 Para requerimiento de información o solicitud de información (SI) 

Los SI son las fichas en las que se presentan las modificaciones que existieron en 

el proyecto y las mismas que son documentadas, se clasificarán de la siguiente 

manera: 

1. Incongruencias en planos, entre planos de la misma especialidad o de 

diferentes especialidades y entre planos con especificaciones. 

2. Falta y Falla de Detalle / Especificación / Definición. 

3. Falta de Documentación / Falta de Actualización. 

4. Proposiciones (Cambio). 

5. Otro (todo tipo de SI que no se puedan clasificar como las anteriores). 

 

CONSIDERACIÒN DE ANÀLISIS 

El escenario definido es el siguiente: “En el proyectos analizar no se utilizó la 

tecnología BIM-VDC. Entonces la coordinación digital de las especialidades recaía 

en el Ing. de producción y el topógrafo del proyecto de tal forma de que se detecten 

las interferencias de la manera adecuada así también otros problemas. Al definir el 

nivel de implementación BIM-VDC de este escenario se obtienen los beneficios en 

los cuales se concentrará este estudio. 
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IMPLEMENTACIÓN VDC-BIM EN PROYECTO 

Descripción: 

Habilitación de vías (2.92 km), conteniendo las partidas principales de movimiento 

de tierra, pavimentación, instalación de redes sanitarias, red de gas natural, redes 

eléctricas y comunicaciones. Siendo principales sectores de habilitación: calle 1, 

calle 2, av. Gasoducto, y av. Industrial. 

Alcance: 

13 meses (10 meses era el plazo planificado, pero sea largó por distintas 

dificultades). 

Alcance del modelo: 

Modelamiento, arquitectura, estructura, electricidad, sanitario (agua potable y 

alcantarillado). 

Nº Dibujantes: 2 

Nº de Computadores con Licencia: 3 

Duración Construcción del Modelo: 1 meses. 

Asesoría: 3 horas a la semana 

Tabla N°5: Coste de implementación VDC-BIM. 

Profesionales Escenario BIM-VDC Costo (S/.) 
SOLES Nº Especialistas Sueldo (S/.) 

SOLES 
Meses 

Coordinador BIM-
VDC 

1 2’500.00 2 5’000.00 

Dibujantes 2 500.00 2 2’000.00 

Capacitación 
(Para 

especialistas) 

Nº Sueldo (S/.) 
SOLES 

Meses Costo (S/.) 
SOLES 

2 250.00 3 1’500.00 

Asesora 
(Experta BIM-

VDC) 

Nº Costo/Hora Hrs/Semana Costo (S/.) 
SOLES 

1 210 3 1’890.00 

   SUBTOTAL 10`390.00 
 

Software 

 Nº Costo (S/.) Soles 

Licencia 3 10’584.00 

 

TOTAL (S/.) SOLES 

20’974.00 
Fuente: elaboración propia en base a los costos actuales de mercado. 
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a) Razón del cambio de obras Extraordinarias 

Tabla N°6: Cantidad del tipo de Obra Extraordinaria. 

Identificación Razón Cantidad % 

1 Cambio por incompatibilidad del Proyecto 5 3.07 

2 Cambio por inconsistencias entre 
Proyectos 

7 4.29 

3 Cambio por acción gubernamental 1 0.61 

4 Cambio no Previsible 7 4.29 

5 Cambio por modificación del Proyecto 16 9.82 

6 Cambio por deficiencias de diseño. 84 51.53 

7 Cambio por condiciones del Terreno 30 18.40 

8 Cambio por condiciones Climáticas 5 3.07 

9 Cambio en el alcance del Contrato 2 1.23 

10 Otro 6 3.68 

Total de obras extraordinarias 163 100 
Fuente: elaboración propia en base a las ocurrencias suscitadas en el proyecto. 

Figura N°52: Distribución del tipo de Obra Extraordinaria en Proyecto 

 
Fuente: elaboración propia en base a la tabla de ocurrencias suscitadas en el proyecto. 

Normalmente las obras extraordinarias se generan particularmente por tres razones 

principales: Condiciones imprevistas en terreno (segundo porcentaje mayor para 

este proyecto), Modificaciones (por el proyectista o por especialistas que no tenían 

completado su proyecto) y Errores/Deficiencias en el diseño (incongruencias, faltas 

de detalle, etc. en planos y/o especificaciones). En general, las condiciones 

imprevistas en terreno no se podrían evitar con BIM, mientras que los errores en el 

diseño sí. 
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Las modificaciones de obra (“aumentos de…” o “disminuciones de…”) se 

podrían eventualmente evitar con un modelo BIM, en particular las modificaciones 

hechas por parte del dibujante (con un modelo 3D se visualiza mejor el diseño, 

particularmente para factores técnicos). Las hechas por las especialidades no 

necesariamente podrían evitarse construyendo el modelo, pero si con un cambio 

en el esquema de trabajo. 

b) Obras Extraordinarias que se pudieron Evitar 

De un total de 163 obras Extraordinarias aprobadas, se tiene que con una 

coordinación digital de especialidades se podrían haber evitado las mostradas en 

la tabla Nº6 

Recordar que las obras previsibles son aquellas que se detectaron en forma 

oportuna y por lo tanto no hubo costos por demolición, reparaciones, trabajo 

adicional, etc. 

Tabla N°7: Extraordinarios previsibles o con costo evitable 

Costo Evitable Obra Previsible 

Si No Discutible Si Discutible 

46 91 9 16 1 

28.22% 55.83% 5.52% 9.82% 0.61% 
Fuente: elaboración propia en base a la tabla de ocurrencias suscitadas en el proyecto. 

Figura N°53: Obras Extraordinaria que se podrían evitar con BIM 

 
Fuente: elaboración propia en base a la tabla de ocurrencias suscitadas en el proyecto. 

Como se observa en el gráfico anterior, el total de Obras Extraordinarias que se 

podrían evitar con BIM es de 62, que corresponden a un 38,04% del total de 

extraordinarios efectuados en el proyecto. En un escenario favorable (contando las 

discutibles) esta suma podría llegar a 72 (44,2%). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 
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Con la investigación se ha comprado que las fases del proyecto y la metodología 

Virtual Design and Construction del proyecto “habilitación urbana Almonte”, 

corrobora las conclusiones de la tesis de Aliaga (2012), quien refiere que la 

capacidad de lograr estandarizar una metodología completa de trabajo no se 

asegurar, pues a pesar de que existen cierto tipo de proyectos similares, la forma 

en cómo se desarrolla cada uno de ellos va a producir modificaciones en el proceso 

de diseño, el método planteado entrega una base de metodología con plataformas 

BIM, que dependiendo del grupo de trabajo se irá produciendo adaptaciones y 

mejoras generales, esto generar una estrategia aceptable. 

 
Con la investigación se ha comprado que las fases del proyecto y la 

visualización del proyecto “habilitación urbana Almonte”, corrobora las conclusiones 

de la tesis de O’ryan (2011), que si bien no todos los resultados de la metodología 

pudieron verificarse estadísticamente, la metodología permitió identificar la 

implementación adoptadas por empresas que obtuvieron resultados favorables en 

un rango de 44% respecto a 88% planteado en su metodología. 

 
Con la investigación se ha comprado que las fases del proyecto y la gestión 

de POP del proyecto “habilitación urbana Almonte”, corrobora las conclusiones de 

la tesis de Pailiacho (2014), que al identificar los impactos en los indicadores clave 

de desempeño y aplicando el modelos VDC-BIM, nos trae una reducción útil e 

importante en los recursos humanos y materiales, siendo sus análisis favorables en 

sus 3 casos de análisis en un promedio de 52% respecto al 44% de mejora en el 

análisis expuesto en desarrollo del proyecto habilitación urbana Almonte. 

 
Con la investigación se ha comprado que las fases del proyecto y la 

ingeniería concurrente integrada del proyecto “habilitación urbana Almonte”, 

corrobora las conclusiones de la tesis de Almonacid et al. (2015), La aplicación de 

la metodológica que se propuso, en donde se integra la información de las distintas 

disciplinas del proyecto, y esta produce mejoras en la etapa de diseño, la cual nos 

lleva a obtener una mejor visión en la pre construcción y análisis de constructibilidad 

en la gestión del diseño, lo que reducir el tiempo de respuesta de los requerimientos 

de información y las deficiencias en los documentos de diseño e ingeniería. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIÓN 
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Procesados y analizados los resultados, el presente proyecto de investigación llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 

Se llegó a la conclusión que si posible determinar la relación entre las fases 

del proyecto y la metodología Virtual Design and Construction del proyecto 

“habilitación urbana Almonte”, siendo estas una relación de dependencia positiva, 

ya que al mejorar el total de Obras Extraordinarias que se podrían evitar con BIM 

es de 62, que corresponden a un 38,04% del total de extraordinarios efectuados en 

el proyecto. En un escenario favorable (contando las discutibles) esta suma podría 

llegar a 72 (44,2%). 

 

Se llegó a la conclusión que si posible determinar la relación entre las fases 

del proyecto y visualización del proyecto “habilitación urbana Almonte”, ya que al 

final la proyección del terreno y la vía generara un modelo integrado vía vs corredor 

más accesible para los proyectistas, este proceso se repite para el resto de vías y 

diferentes redes, siendo una ayuda visual de mayor amplitud para los diferente 

diseño y/o análisis que se pueda realizar al proyecto. 

 

Se llegó a la conclusión que si posible determinar las fases del proyecto y 

gestión de POP del proyecto “habilitación urbana Almonte”, se presenta las 

cantidades de material corte y relleno de la av principal, que se obtiene de forma 

directa del software. 

 

Se llegó a la conclusión que si posible determinar las fases del proyecto y la 

ingeniería concurrente integrada “habilitación urbana Almonte”, para realizar una 

correcta definición de los beneficios que no conlleva usar la metodología BIM-VDC, 

esta no debe ser aislada a una o dos personas del proyecto sino a todo un grupo 

de personas capacitadas en diferentes áreas especializadas que en conjunto 

puedan integrar sus modelos y las modificaciones que se realizara en obra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIÓN 
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- Reemplazar un ambiente 2D CAD por un sistema de trabajo basado en VDC- BIM 

tomando en cuenta la capacitación a los empleados y la adquisición de los 

hardware adecuados, que soporten estas plataformas interactivas a la 

construcción digital, en base al proyecto que se ejecute. 

- Asignación de responsabilidades desde los puestos superiores de la organización, 

para el desarrollo de un plan que cubra todos los aspectos de negocios de la 

empresa y como los cambios propuestos impactarán tanto los departamentos 

internos como los clientes externos en la adopción de VDC-BIM. 

- Crear un equipo interno responsable de implementar un plan, incorporando 

índices de costo y tiempo, para guiar la evaluación y el desempeño de la adopción 

de VDC-BIM. 

- Empezar utilizando sistemas BIM en uno o dos proyectos pequeños, en forma 

paralela con la tecnología existente (2D CAD), y producir documentos 

tradicionales desde el modelo BIM. Esta metodología ayudará a revelar déficits 

respecto al modelo (al comparar ambos planos), eficiencia en los trabajos, 

problemas de vínculos entre programas de análisis, etc. 

- Utilizar los resultados iníciales para educar, guiar o hacer retroalimentaciones para 

la continua adopción de BIM. Mantener a las gerencias informadas de los 

problemas, progresos, consideraciones, mejoras, etc. 

- Ya con un nivel de experiencia/conocimiento adecuado, comenzar a trabajar con 

miembros externos del equipo del proyecto en estos nuevos enfoques de 

colaboración que permiten la temprana integración e intercambio de conocimiento 

usando el modelo de información. 

- Reflejar los nuevos procesos de negocios en documentos contractuales con 

clientes y empresas relacionadas. 

- Periódicamente “replanificar” el proceso de implementación de BIM en la 

organización, para reflejar los beneficios y problemas observados hasta ese 

momento y fijar nuevos objetivos de desempeño.
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ANEXO N°1 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: Las fases de proyecto y la metodología Virtual Design and Construction del proyecto “Habilitación Urbana Almonte”, Lurín–2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL: 
¿Cuál es la relación que existe 
entre las fases del proyecto y la 
metodología Virtual Design and 
Construction del proyecto 
“habilitación urbana Almonte”, 
Lurín – 2017? 

GENERAL: 
Determinar la relación entre las 
fases del proyecto y la 
metodología Virtual Design and 
Construction del proyecto 
“habilitación urbana Almonte”, 
Lurín – 2017. 

GENERAL: 
Las  fases del proyecto se 
relacionan con la 
metodología Virtual Design 
and Construction del proyecto 
“habilitación urbana 
Almonte”, Lurín – 2017. 

V1: Fases de Proyecto 
 
Indicadores: 

 Plan de Proyecto Inicial 

 Plan de Gestión de 
Recursos 

 Informe de progreso 

 Reporte de 
desviaciones, propuestas de 
cambio y aceptación. 

 Informe de cierre de 
proyecto. 

 Revisión post 
implementación 

TIPO DE ESTUDIO: 
Aplicada 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO: 
No experimental - Transversal 
 
3. POBLACION: 
Empresa Almonte GyM, área interna 
de soporte y formulación de 
proyectos. 
 
4. MUESTRA: 
La muestra para el presente proyecto 
de investigación es de criterio no 
probabilístico, apuntando al proyecto 
habilitación urbana Almonte, que se 
ubica en el Distrito de Lurín, Provincia 
de Lima, Referencia km 40 
Panamericana sur. 
 
5. MÉTODO DE INVESTIGACION: 
Correlacional 
 
6. TECNICAS: 
Observación 
 
7. INSTRUMENTO: 
Fotos, Videos, Fichas Técnicas y 
Modelamiento 

ESPECÍFICO: 

¿Cuál es la relación que existe 
entre las fases del proyecto y la 
visualización del proyecto 
“habilitación urbana Almonte”, 
Lurín – 2017? 

ESPECÍFICO: 

Identificar la relación entre las 
fases del proyecto y la 
visualización del proyecto 
“habilitación urbana Almonte”, 
Lurín – 2017. 

ESPECÍFICO: 

Las  fases del proyecto se 
relacionan con la visualización 
del proyecto “habilitación 
urbana Almonte”, Lurín – 
2017. 

ESPECÍFICO: 

¿Cuál es la relación que existe 
entre las fases del proyecto y la 
gestión de POP del proyecto 
“habilitación urbana Almonte”, 
Lurín – 2017? 

ESPECÍFICO: 

Determinar la relación entre las 
fases del proyecto y la gestión de 
POP del proyecto “habilitación 
urbana Almonte”, Lurín – 2017. 

ESPECÍFICO: 

Las  fases del proyecto se 
relacionan con la gestión de 
POP del proyecto “habilitación 
urbana Almonte”, Lurín – 
2017. 

V2: Metodología Virtual Desing 
and Construction 
 
Indicadores: 

 Diseño del producto 

 Diseño de la 
organización 

 Procesos de diseño y 
construcción. 

 Función 

 Forma 

 Comportamiento 

 Colaboración efectiva 

 Área de Trabajo 

ESPECÍFICO: 

¿Cuál es la relación que existe 
entre las fases del proyecto y la 
ingeniería concurrente integrada 
del proyecto “habilitación urbana 
Almonte”, Lurín – 2017? 

ESPECÍFICO: 

Definir la relación entre las fases 
del proyecto y la ingeniería 
concurrente integrada del 
proyecto “habilitación urbana 
Almonte”, Lurín – 2017. 

ESPECÍFICO: 
Las  fases del proyecto se 
relacionan con la ingeniería 
concurrente integrada del 
proyecto “habilitación urbana 
Almonte”, Lurín – 2017. 
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ANEXO N°2 

Ficha de modelamiento 
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ANEXO N°3 

Ficha de validación de instrumento de recolección de datos 

EXPERTO 01 
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EXPERTO 02 
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EXPERTO 03 
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ANEXO N°4 

Informe de originalidad de turnitin 
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ANEXO N°5 

Acta de aprobación de originalidad de tesis 
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ANEXO N°6 

Imágenes de transferencia de información 

IMAGEN 01: PORTADA DE INFORMES DE DISEÑO DEL PROYECTO 

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO HABILITACION URBANA ALMONTE- 2017, 

LURIN 
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IMAGEN 02: PORTADA DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 

 

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO HABILITACION URBANA ALMONTE- 2017, 

LURIN 
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IMAGEN 03: SOLICITUD DE ENVIO DE PLANOS DEL PROYECTO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 










	

