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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 

sustentación de la escuela de Posgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en 

Lima Norte, para elaborar la tesis de Doctorado en Gestión Pública y 

Gobernabilidad, presentamos el trabajo de investigación denominado: “Evaluación 

del Plan Anual en la Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección 

General del MINDEF 20162017”, 

La tesis realizada consigna los siguientes capítulos desarrollados: El 

estudio consta de siete capítulos:  

Introducción se informa los trabajos previos, marco teórico, 

contextualización, contribución, formulación del problema y los objetivos. Así 

mismo, en la parte II consta del marco metodológico la cual incluye el, tipo de 

investigación, escenario de estudio, caracterización, marco lógico, matriz y rigor 

científico. En el parte III el trabajo de campo forma parte el sujeto de 

investigación, elaboración y la realización de las observaciones 

semiestructuradas, el análisis documental, propuesta de innovación, marco lógico 

y el fundamento de la propuesta, las respectivas conclusiones, de igual manera 

las recomendaciones y por último las referencias bibliográficas complementando 

con los anexos. 

Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación 

positiva  entre las dos variables de nivel socioeconómico familiar y rendimiento 

académico.  

Esperamos señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste 

a las exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación.  

El autor. 
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Resumen 

 

La investigación titulada: “Evaluación del Plan Anual en la Ejecución de Obras de 

Infraestructura en la Dirección general del MINDEF 20162017”, la pregunta 

¿Cómo la evaluación del Plan Anual de Contrataciones en la Ejecución de Obras 

de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio de Defensa 20162017 

determinar la eficacia en la ejecución?, el objetivo fue en evaluar el Plan Anual de 

Contrataciones en la Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección 

General del Ministerio de Defensa 20162017 de la eficacia en la ejecución. 

La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptiva, la 

metodología de investigación es cualitativa en donde se aplicó la triangulación 

donde se permitió potenciar los hallazgos del estudio estuvo  en las áreas de 

logísticas, presupuesto y técnica de la Dirección General del Ministerio de 

Defensa,  en las áreas administrativas mencionada  está conformada por los 30 

trabajadores  de la Dirección, es decir muestro escenario de estudio fue encuesta, 

indagación, entrevista abiertas analítica y documental donde proviene los 

procesos administrativos normados a la Ley de Contrataciones del Estado y a la 

Ley de Presupuesto Público  de acuerdo a la naturaleza de la Institución.   

En la presente investigación  evaluativa se  halló  la debilidad en los 

sistemas de información seguimiento y evaluación de los usuarios no están 

llevando a cabo las normas establecidas para gestionar los procesos en los 

tiempos establecidos y la falta de articulación de las áreas administrativas  

ocasionando retraso  de las obras de infraestructura que afectan a las 

necesidades básicas de la Institución.  

 

Palabras claves: Gestionando los procesos en las áreas administrativas
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Abstract 

 

The research entitled: “Evaluation of the Annual Plan in the execution of 

infrastructure works in the general direction of MINDEF 20162017” the question 

¿How The evaluation of the Annual Plan of engagements in the execution of 

infrastructure works of the Dirección General of the Ministerio de Defensa 2016

2017 define the efficacy in the implementation?, the objective was to evaluate the 

Annual Plan of engagements in the execution of infrastructure works of the 

Dirección General del Ministerio de Defensa 20162017 The effectiveness in the 

implementation. 

The research was carried out under the nonexperimental design, 

Descriptive, qualitative research methodology is where triangulation was applied 

where it is allowed to enhance the findings of the study was in the areas of 

logistical, financial and technical of Dirección General of the Ministerio of Defensa 

in the administrative areas mentioned is made up of the 30 workers of the 

Address, that is to say show scenario of this study was to survey, research, 

analytical and documentary open interview where the administrative processes 

regulated in the Law on State Contracting and the Law on Public Budget according 

to the nature of the institution. 

In this evaluative research was found the weakness in the information 

systems of monitoring and evaluation of the users are not carrying out the rules 

laid down to manage the processes in the established times and the lack of 

articulation of the administrative areas causing delay in the works of infrastructure 

that affect the basic needs of the Institution. 

 

Keyword: Managing the processes in the administrative areas 
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Resumo 

 

A investigação titulada: “Avaliação do Plano Anual na Execução de Obras de 

Infraestrutura na Direcção geral do MINDEF 20162017”, a pergunta ¿Como a 

avaliação do Plano Anual de Contratações na Execução de Obras de Infra

estrutura da Direcção Geral do Ministério de Defesa 20162017 determinar a 

eficácia na execução?, o objectivo foi em avaliar o Plano Anual de Contratações 

na Execução de Obras de Infraestrutura da Direcção Geral do Ministério de 

Defesa 20162017 da eficácia na execução. 

A investigação realizouse baixo o desenho não experimental, descritiva, a 

metodologia de investigação é qualitativa em onde se aplicou a triangulação onde 

se permitiu potenciar os achados do estudo esteve  nas áreas de logísticas, 

orçamento e técnica da Direcção Geral do Ministério de Defesa, nas áreas 

administrativas mencionada  está conformada pelos 30 trabalhadores  da 

Direcção, isto é mostro palco de estudo foi encuesta, indagación, entrevista 

abertas analítica e documentária onde prove/provem os processos administrativos 

normados à lei de Contratações do Estado e à Lei de Orçamento Público  de 

acordo à natureza da Instituição.   

Na presente investigação  evaluativa achouse    a debilidade nos sistemas 

de informação rastreamento e avaliação dos utentes não estão a levar a cabo as 

normas estabelecidas para gerir os processos nos tempos estabelecidos e a falta 

de articulação das áreas administrativas  ocasionando atraso  das obras de infra

estrutura que afectam às necessidades básicas da Instituição. 

 

Palavras finques: Gerindo os processos nas áreas administrativas 
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1.1. Trabajos previos  

1.1.1. Definición 

Arias (2006), Los trabajos previos son “investigaciones realizadas anteriormente a 

nivel nacional e internacional que guardan alguna vinculación con el problema”. 

(p.106) 

Palella (2012), determina que los trabajos previos “reflejan los avances y el 

estado actual del conocimiento en una área establecida y sirven de modelo o 

ejemplo para futuras investigaciones”. (p. 105) 

1.1.2. Trabajos previos internacionales 

Obando ( 2011), en su desarrollo de tesis Incidencia de la ley orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública desde su promulgación en la 

optimización del gasto de los recursos del Estado Ecuatoriano y en la estructura 

social y administrativa de sus entidades. Universidad de Politécnica Salesiana 

Sede Quito, tuvo con el “objetivo agilizar, optimizar y transparentar los procesos 

del plan anual de adquisiciones e inversión pública para lograr un dinamismo en la 

producción nacional a través de la compra pública del Estado Ecuatoriano del 

método lógico deductivo es decir el estudio fue basado en el análisis y síntesis de 

la información recopilada a través de los diferentes organismos públicos, las 

páginas web, folletos, revistas y artículos en los medios de prensa escritos. La 

muestra fue probabilismo es el 100% de las estadísticas publicadas por el INCOP 

de acuerdo a cada uno de los procesos, el embargo bajo el Régimen Especial 

deja en libertad a las entidades contratantes para que por situaciones de 

emergencia puedan tomar las decisiones que crean convenientes en el desarrollo 

de obras, en el portal y a través de la misma Ley y reglamento general, da 

lineamientos específicos para el tipo de procesos que deben realizar las entidades 

contratantes por el monto del presupuesto”. 

Héctor (2011), en  su investigación El procedimiento de la licitación pública 

que menciona,  que no se exige la licitación pública para una clase determinada 

los contratos, ni la licitación pública en la obra para una clase determinada de 

contratos, ni la licitación privada o la contratación directa, etc, para tal otro grupo o 

tipo de contrato, sino que en principio todos los contratos de la administración 

pueden perfeccionarse por cualquiera de los procedimientos. Solo en principio, 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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puesto que el ordenamiento jurídico exige determinados procedimientos para 

ciertos procesos; y si, por ejemplo, en la obra pública se utiliza el procedimiento 

licitatorio, en el empleo público, el concurso público en el procedimiento de la 

licitación pública se utiliza perfectamente en los contratos de obra pública, pues 

en este contrato no siempre resulta adecuado el procedimiento dado el papel 

fundamental que desempeña la persona del concesionario además los contratos 

en la función administrativa, son ajenos al procedimiento licitatorio público, un 

contrato de la Administración llevado a cabo sin licitación, cuando esta es 

requerida de modo obligatorio o imperativo, es un contrato nulo por vicio de forma 

y de acuerdo a las formalidades o requisitos que se han de observarse para dictar 

cualquier acto de la Administración, puede ser anteriores o posteriores al mismo, 

la licitación es precisamente una formalidad anterior o previa a los contratos del 

estado en ese sentido las formas, en cuanto importan requisitos necesarios para 

la existencia y eficacia del acto, constituyen una cualidad del mismo y también 

una garantía automática para asegurar el buen funcionamiento de los servicios 

públicos.”  

Muñoz (2015), en su trabajo de tesis La planificación y aplicación 

presupuestaria y su incidencia para la contratación pública, menciono que la 

evaluación presupuestaria es aquella fase que permite realizar un análisis crítico 

de responsabilidad y correspondencia de los resultados tanto físicos como 

financieros, así como también entre los gastos y la producción de bienes y 

servicios internos y externos, que permita medir los objetivos con claridad, ver la 

fallas, hacer las correcciones pertinentes por lo tanto los entes responsables de 

las organizaciones están obligados a llevar registros de información de la 

ejecución del presupuesto, sobre la base de los indicadores de gestión previstos 

de acuerdo con las normas y técnicas de presupuesto correspondientes en esta 

fase implica un control permanente, riguroso, metódico, exigiendo una estrecha 

colaboración entre lo técnico, lo contable, lo financiero coordinando esfuerzos 

necesarios para la ejecución de lo planificación, como asimismo la organización 

científica y racional del trabajo, también es considerada como un subsistema del 

control de gestión, lo que implica un nivel alto de flexibilidad conforme a las 

distintas condiciones de evaluación (global, sectorial, regional, institucional, etc.) 

el sistema de evaluación presupuestaria abarca dos áreas perfectamente 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
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definidas:  la que se refiere a los efectos macroeconómicos y al impacto de las 

actividades del sector público en el sistema económico y el nivel microeconómico 

vinculado al costo de operación, la eficacia y eficiencia de los elementos 

componentes del sector público institucional.” 

Albújar (2016), en su trabajo de tesis Medición del impacto en la economía 

de la inversión en infraestructura público-privada en países en vías de desarrollo. 

Aplicación a la economía peruana. Grado para optar el grado de Doctor en la  

Universidad Ramon Llull Barcelona – España menciona “que el Estado ejecuta 

las obras directamente, significa que debe proporcionar los recursos necesarios, 

asumir los beneficios y todos los riesgos del proyecto, en esta modalidad, el 

Estado debe demostrar previamente que los recursos que asigne a los proyectos 

retornarán bajo la forma de beneficios sociales, esto es, que el proyecto sea 

socialmente rentable en una forma de medir los beneficios sociales es a través del 

crecimiento de la economía por ejemplo, este bienestar social a través de la 

maximización de la renta percápita, para efectos de la selección de proyectos 

que debe ejecutar directamente el Estado, lo más común es realizar una 

evaluación social de proyectos y escoger los que generen mayor valor agregado a 

la sociedad; por ello, se valorizan económicamente los beneficios sociales 

esperados del proyecto y los costos del mismo (inversión, operación y 

mantenimiento), en el criterio de decisión es escoger los proyectos con mayor 

valor actual neto social, siempre que estos no sean negativos en la ejecución de 

estos proyectos conlleva a que el Estado financie el cien por ciento de las obras y 

se encargue de la operación y mantenimiento de la infraestructura terminada esto 

implica que el Estado asumirá los riesgos del proyecto, entre ellos, los sobre 

costos que pudieran haber durante la etapa de construcción y la poca calidad del 

servicio en la etapa de operación, lo cual conllevaría a una reducción en los 

beneficios sociales esperados.” 

Trabajos previos nacionales 

Gonzales (2012), en su investigación Optimización en la ejecución del 

presupuesto público en zonas rurales a través de un sistema organizacional de 

técnicos en la elaboración de proyectos viables. Tesis para optar el grado de 

Magister, en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima Perú. Su objetivo fue 
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crear “un sistema organizacional que tenga como finalidad optimizar el desarrollo 

de obras públicas especialmente en las zonas rurales haciendo más simplificado 

pero eficiente el proceso de elaboración de proyectos trayendo consigo la mejora 

de la calidad de vida de la población de las zonas rurales este diseño que se 

aplicó fue no experimental, transversal, descriptivo, correlacionalcausal; la 

población estuvo conformada por los trabajadores que pertenecen al SNIP en los 

diversos departamentos del país y la muestra fue probabilística. La técnica fue la 

encuesta y el instrumento un cuestionario en esto se concluyó que a mayor 

elaboración de proyectos viables especialmente en zonas rurales se podrá 

aumentar el gasto fiscal trayendo como consigo desarrollo en su población se 

logró cumplir el objetivo específico que fue aumentar la eficiencia del plan anual 

de adquisiciones en las zonas rurales mediante un sistema organizacional de 

técnicos en la elaboración de proyectos, asimismo se recomendó, la creación de 

un piloto en una zona rural que cuente con un mínimo número de pobladores para 

dar aval de la tesis planteada”. 

Palacios (2013), en el tema El presupuesto participativo basado en 

resultados como instrumento para la toma de decisiones en la asignación y 

ejecución del presupuesto de inversiones de la municipalidad distrital de Casa 

Grande, 2012. Grado de magister Universidad Privada Antenor Orrego, Facultad 

de ciencias económicas. Trujillo Perú. El objetivo del estudio “fue determinar el 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados de la Municipalidad Distrital de 

Casa Grande que contribuyen a mejorar la asignación y ejecución de los recursos 

del presupuesto de inversiones, en relación con el Plan de Desarrollo Concertado 

Distrital, 2012 en la metodología del estudio fue la modalidad básica de 

investigación mediante el método descriptivo explicativo, que tiene por finalidad 

observar, describir, analizar, interpretar, e interrelacionar, las variables, también 

se utilizó el método Inductivo, porque a partir del estudio de caso, se pueden 

hacer generalizaciones, el estudio fue transversal, porque el análisis corresponde 

a un período determinado: 20032011 con proyecciones en el mediano plazo: 

20122014 que se llegó a la conclusión que el presupuesto basado al plan anual 

de adquisiciones en la Municipalidad, fue analizado de acuerdo a la normativa 

vigente emanada por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, las mismas 

que facilitaron la asignación y ejecución del presupuesto de inversiones del 2012. 
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La metodología y organización de los procesos específicos, se aplicó de acuerdo 

con las normas vigentes; y al mismo tiempo se analizó el comportamiento de las 

inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa Grande.”  

Tanaka (2011), en su investigación Influencia del presupuesto por 

resultados en la Gestión Financiera Presupuestal del Ministerio de Salud. Grado 

para optar de Magister en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en  

su objetivo fue identificar en el “sistema presupuestario que son el conjunto de 

reglas y regulaciones que guían al proceso presupuestario, influencian 

directamente los resultados fiscales en la medida que  determinan los 

mecanismos que regulan las relaciones entre los distintos agentes vinculados con 

la disciplina fiscal que influyen el Sistema Nacional de Presupuesto, es el conjunto 

de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de 

todas las entidades y organismos del Sector Público en sus fases de 

programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación que se rige por los 

principios de equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y 

anualidad. Las funciones transferidas al MEF corresponden a la responsabilidad 

normativa sobre planeamiento en  inversiones de obras públicas. El Plan anual de 

metas constituye el instrumento de gestión del Estado, que permite a las 

entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo 

Institucional asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de 

inversiones a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que 

forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos 

gastos.” 

Ponce (2013), en su estudio Inversión Pública y Desarrollo Económico 

Regional, optar el Grado de Magíster en Economía Universidad Pontificia Católica 

del Perú. Lima –Perú  en  relevancia del estudio de inversión pública radica en su 

“contribución al crecimiento económico en ello, aunado a la rentabilidad social que 

genera una inversión pública de las obras de calidad permite justificar la 

importancia que tiene esta variable sobre el desarrollo del país puede ser vista 

dentro de un contexto de mercados incompletos  porque a pesar de existir un 

interés por reforzarla, el sector privado por sí solo no provee la cantidad de 

inversión suficiente para las distintas necesidades de la población en ello, aunado 
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a la presencia de proyectos costosos, el Estado se ve en la necesidad de 

intervenir en la presencia de problemas de información también genera la 

intervención del Estado porque podrían identificar proyectos que son de interés de 

una parte de la población que, por falta de conocimiento o por ubicarse en zonas 

alejadas, no pueden ser partícipes activos de expresar las necesidades de 

inversión de su población en otra falla de mercado al momento de proveer la 

inversión se da cuando la oferta se encuentra demasiado concentrada 

geográficamente por ello, trae consigo problemas de subprovisión que tiene una 

naturaleza similar en relación con las externalidades por ende, las soluciones 

mayormente radican en subvenciones, subsidios, o provisión pública que implica 

una mejor ejecución presupuestal.” 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. Definición 

Santalla (2003), el marco teórico esta “constituido por un conjunto de teorías, 

enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para 

el encuadre correcto de la investigación que se quiere realizar”. (p. 2) 

Gómez (2010), aquí se establece y se deja “claro la teoría que ordena la 

investigación, es decir, la teoría que se sigue como modelo de la realidad que se 

está investigando, la teoría no es otra cosa que la realidad descrita con ideas y 

conceptos verbales (y que por lo tanto son constructos, construcciones de nuestra 

mente), pero no es la realidad misma”. (p. 45) 

1.2.2. Evaluación 

Vintimilla (2014), definió “donde la Evaluación Presupuestaria en  la fase del ciclo 

presupuestario en la institución ejecutora mide la eficacia y eficiencia de los 

resultados alcanzados y proporciona los elementos de juicio a los responsables 

de la gestión administrativa para que adopten las medidas correctivas tendientes 

a la consecución de sus objetivos y a la optimización del uso de los recursos 

puestos a su disposición”. (p. 23) 

 

Makon (2011), menciono “que la tarea de evaluación es de fijar los criterios, 

durante la ejecución como al finalizar el ejercicio, respecto de la económica, 
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eficiencia y eficacia de gestión por lo que, sobre todo durante el curso del 

ejercicio, actúa como retro alimentador del proceso presupuestario en la 

evaluación debe asumir una forma piramidal, es decir que la evaluación primaria e 

inicial debe ser realizada por las propias unidades ejecutoras”. (p. 13) 

  En lo cual desde punto de vista del mencionado autor nos aclara en que 

debe “medir el grado de avance, donde se compara la programación inicial con la 

ejecución hasta una fecha determinada y  los desvíos que surgen en  las ras de 

acuerdo a lo programado y lo ejecutado para un período en que se desarrolla en 

los niveles superiores se sustenta en agregaciones y compactaciones de la 

información que se produzca en las categorías programáticas”. 

Supo (2015), desarrollo “que la evaluación es  la fase en la cual se 

realizará la medición de resultados obtenidos y el análisis de las variaciones 

físicas y financieras observadas, en relación a lo aprobado en los Presupuestos 

del sector Público, Las evaluaciones dan información útil para la fase de 

programación presupuestaria y contribuyen así a mejorar la calidad del gasto 

público”. (p. 28) 

Delgado (2013), “describió y se analizó cada una de las fases del proceso 

de evaluación, enfocando el análisis en aquellas rutinas que pueden tener una 

mayor incidencia en la calidad, oportunidad y eficacia del uso de las evaluaciones 

en las obras públicas” (p. 2), que vemos a continuación:  

La preparación de la evaluación   mencionado directiva nro. 0072012

ef/50.01 para la evaluación del presupuesto institucional de los organismos 

públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y gobiernos 

locales  artículo nro.2 describe: 

“En esta etapa se seleccionan las intervenciones a ser evaluadas, se 

elaboran los términos de referencia, se solicita información de base, se realiza el 

proceso de selección de los consultores y se realiza una capacitación a los 

evaluadores. En la etapa preparatoria se observan dos actividades claves 

referidas a la elaboración de los términos de referencia, que deben ser mejoradas 

se requiere de unos términos de referencia adecuados para cada intervención y a 

las necesidades de información, lo cual se puede determinar previamente al inicio 

de la evaluación en las obras públicas, luego de una primera aproximación a la 
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intervención evaluada, propongan y validen con el MEF el esquema de 

evaluación”. En esta rutina de validación de los términos de referencia se debe 

considerar a los principales usuarios de las evaluaciones, de manera que éstas 

satisfagan sus necesidades de información.  

En la conducción de la evaluación señalado  por la directiva nro. 0072012

ef/50.01  “para la evaluación del presupuesto institucional de los organismos 

públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y gobiernos 

locales”, articulo nro.3, establece: 

Se realiza la evaluación en base  a la información proporcionada por la 

entidad evaluada, al trabajo de gabinete y al trabajo de campo, cuyo 

desarrollo deriva en un informe. En esta etapa los consultores socializan 

sus avances con las entidades evaluadas para lograr una mayor 

apropiación de la evaluación, se observa que los plazos se extienden 

afectando la oportunidad de “las evaluaciones y que los principales 

usuarios de la información (Direcciones del MEF que toman decisiones 

presupuestarias) no se involucran en el desarrollo de la evaluación lo cual 

afecta la calidad de las evaluaciones dado que generalmente no 

responden a sus necesidades de información. Los plazos se extienden 

debido a que los evaluadores no disponen de la información requerida ya 

sea porque no existe o porque la entidad evaluada no la proporciona 

oportunamente, asimismo, los evaluadores no levantan oportunamente las 

observaciones del MEF, además de definir términos de referencia 

adecuados para cada evaluación y la contratación de firmas evaluadoras, 

una mayor dedicación por parte de la Dirección de Calidad del Gasto 

Público (encargada de coordinar la implementación de las evaluaciones) 

para facilitar el desarrollo de las evaluaciones con una mayor incidencia 

sobre las entidades evaluadas para responder a las necesidades de 

información de los evaluadores, asimismo, se recomienda propiciar un 

mayor involucramiento de las Direcciones del MEF que toman las 

decisiones”. 

Definición de compromisos, en esta etapa la Dirección General de 

Presupuesto Público Ley Nro. 28411 Articulo X señala “tomando en cuenta las 

recomendaciones de los evaluadores y de manera consensuada con las 

entidades evaluadas, formaliza una Matriz de Compromisos de Mejora del 
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Desempeño, en la cual se establecen las acciones de mejora y los plazos 

correspondientes para su cumplimiento.” 

Seguimiento de compromisos, en esta etapa la Dirección General de 

Presupuesto Público Ley Nro. 28411 Articulo XII  se “realiza el seguimiento del 

cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades y elabora el 

Informe de Seguimiento del Cumplimiento de los Compromisos de Mejora del 

Desempeño, el cual es remitido al Congreso de la República y publicado en la 

Web del MEF. 

Y a la vez  nos comenta que las evaluaciones deberían orientar la toma de 

decisiones en cada una de las fases del proceso presupuestario, sin embargo, 

para que esto suceda se requiere del establecimiento de rutinas de uso de la 

información en que existen varios mecanismos que están incentivando el uso de 

las evaluaciones en diversas fases del proceso presupuestario; sin embargo, para 

lograr una mayor incidencia, se requieren algunas precisiones en las normas y 

establecer.” 

A la vez nos menciona tipos de evaluación que puede ser de dos:  

 “Con un contenido puramente financiero de evaluación de la performance 

de las obras efectuadas  y los recursos recaudados, desde el punto de vista 

monetario se puede realizar en forma anual o subperiódica”  

“Con un contenido productivo en forma periódica o al cierre, integrada por 

la gestión física de la ejecución presupuestaria.” 

También Makon  (2011)  nos informa “sobre los insumos físicos utilizados, 

que produzcan los sistemas de recursos humanos, inversiones y contrataciones, 

debe también contribuir a efectuar un análisis integral de la gestión presupuestaria 

en tanto la instrumentación de este plan para el mejoramiento del proceso de 

programación anual  del gasto de los organismos públicos”. (p. 19) 

 Para ello el autor menciona “que el cronograma de adquisiciones que 

posibilite que los programas cuenten con los bienes y servicios que requieren en 

el lugar, tiempo y forma requeridos se prever los precios de los insumos, a efectos 

de contar con los recursos financieros necesarios en el momento oportuno en 

optimizar los procedimientos de contratación de las obras”. 
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 Esto debe regirse de acuerdo a las políticas “en la modalidad de 

contratación más adecuada, de acuerdo con la cantidad y los precios de los 

insumos previstos para lograr un adecuado equilibrio, en las diversas etapas de 

los procesos para el desarrollo de las obras públicas entre la centralización 

normativa y la descentralización  en cada una de las etapas de los procesos del 

desarrollo de obras” de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Nro. 

29873. 

 En consecuencia afectan a las variables reales y financieras, son efectos 

de las decisiones en las etapas superiores se adjunten vinculando ambas etapas 

de variable en la que se debe evaluar la situación económica del desarrollo de las 

obras adoptando criterios parecidos a los que utiliza el sector privado 

1.2.3. Sistema de Inversión Pública 

El SNIP se crea, en el año 2000, mediante Ley  Nro. 27293 “establece que las 

entidades públicas encargadas de ejecutar proyectos de inversión pública, deben 

aplicar una serie de principios, procesos, metodologías y normas técnicas que 

permitan optimizar el uso de los recursos públicos”. 

Vera (2015), en que “el sistema de inversión es parte del sistema de 

planificación y, a la vez, orienta y define la inversión anual en términos físico

financiero incluida en el presupuesto de un año en su incidencia en presupuestos 

futuros en la programación de las inversiones”. 

 Esto conlleva “la definición en su financiamiento con lo cual incide y 

condiciona la política de endeudamiento se sustenta en la información económico

financiera que brinda la contabilidad y la información de avances físicos 

suministrada por las unidades ejecutoras, la que debe ser compatible con la que 

se requiere para evaluar la ejecución presupuestaria” en el análisis el mencionado 

autor. 

Por lo cual concluye  que, en el proceso de reforma de la administración 

financiera, se consideren dichas interrelaciones, tanto desde el punto de vista 

conceptual como de normas y procedimientos. 

 Todo ello a fin de no duplicar esfuerzos, ni de los órganos centrales ni de 

las unidades ejecutoras de proyectos, y evitar la necesidad de informar datos 
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similares en formularios  de acuerdo al  Decreto Supremo Nro. 0432006 –PCM 

diferentes en este fin se requiere: 

“Racionalizar los procesos de decisiones sobre asignación de recursos 

para la inversión, a través de una acción coordinada entre los órganos 

centrales de planificación y presupuesto” según art. Nro 1 (ROF). 

“Sistematizar las informaciones que se solicitan a las unidades ejecutoras 

tanto en materia de programación como de seguimiento de la ejecución, 

compatíbilizar, conceptual y operacionalmente, la definición de la categoría 

proyecto del sistema de inversiones públicas con las categorías 

programáticas del presupuesto, en especial con la categoría programática 

denominada proyecto” según art .Nro 2 (ROF). 

El Ministerio de Defensa nos propone “diseñar las políticas de inversión  en 

el marco de los lineamientos de política y las normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública en mantener relación técnica y funcional con la Dirección 

General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas la 

cual declara la viabilidad de los proyectos de inversión pública o programas de 

inversión, conforme a lo dispuesto por la normativa del Sistema Nacional de 

Inversión Pública SNIP en la cual  evaluar y emite informes técnicos sobre los 

estudios de preinversión.”  

Este se informar a la Dirección General de Programación Multianual del 

Ministerio de Economía y Finanzas “sobre los proyectos de inversión declarados 

viables emitiendo la opinión técnica sobre los proyectos de inversión pública en 

cualquier fase del ciclo del proyecto sobre las solicitudes de modificación de 

información de un estudio o registro de los proyectos de inversión pública en 

donde solicitar a las unidades formuladoras la información requerida de los 

proyectos de inversión pública proponiendo metodologías y parámetros de 

evaluación en la formulación de los proyectos de inversión” . 

1.2.4. Presupuesto 

Quivera (2010), menciona que “el presupuesto público es una estimación 

financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del gobierno, 

necesarios para cumplir con los propósitos de un programa determinado. 
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Asimismo, constituye el instrumento operativo básico para la ejecución de las 

decisiones de política económica y de planeación.” 

En otras palabras, “el presupuesto público es un instrumento fundamental 

de la política económica, que resume las fuentes y usos del gasto público; es 

decir, de dónde se obtiene el dinero y en qué se gasta de tal manera que, tanto la 

estructura tributaria como la composición del gasto, se revelan en el presupuesto” 

según lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Aunque  el MEF este tiene “un fuerte componente inercial, las prioridades, 

planes y decisiones del Gobierno de cualquier país se deben materializar en el 

presupuesto”. 

Zevallos (2014), manifiesto: “El Sistema Nacional de Presupuesto, es uno 

de los sistemas administrativos integrantes de la Administración Financiera del 

Sector Público que comprende un conjunto de órganos, normas y procedimientos 

que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del 

Sector Público en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución 

y evaluación”. (p. 24) 

Fernández (2011), habla de “un sistema integrado de políticas, normas, 

organismos, recursos y procedimientos utilizados en las diversas etapas del 

proceso presupuestario por los organismos públicos, sin desmedro de las 

particularidades de cada uno de ellos; requiere para su funcionamiento de niveles 

organizativos de decisión política, unidades técniconormativas centrales y 

unidades periféricas responsables de su operatividad  en el sistema 

presupuestario”. (p. 15) 

Según el mencionado autor dice que  “cumple un doble papel como una 

herramienta de ejecución de políticas y planes a mediano y corto plazos por lo 

cual la reforma de dicho sistema implica alcanzar de cuerdo a los objetivos 

específicos en el área de responsabilidad del sector público, de los objetivos, 

políticas y metas de largo, mediano y corto plazos definidos por las más altas 

autoridades políticas que permite ser más eficiente asignación y uso de los 

recursos reales y financiero”. (p. 26) 
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Según la Ley de Presupuesto Público Nro. 30518 “demanda el 

cumplimiento de los objetivos y metas incluidos en el presupuesto logrando un 

adecuado equilibrio, en las diversas etapas del proceso presupuestario entre la 

centralización normativa y la descentralización operativa en brindar información, 

en cada una de las etapas del proceso presupuestario, sobre las variables reales 

y financieras, a efectos de que las decisiones de los niveles superiores se 

adopten vinculando ambos tipos de variable así como contar con una estructura 

que posibilite lograr las necesarias interrelaciones”.  

A esto el Sistema de Administración Financiera Ley Nro. 28112 “permite el 

ejercicio del control interno como del externo y además, expresa para alcanzar 

dichos objetivos que es necesario utilizar técnicas que permitan vincular las 

variables reales y financieras en todas las etapas del proceso presupuestario de 

esta manera, se puede articular la producción pública con las demandas y 

necesidades de la sociedad, determinar el impacto del ingreso y gasto público en 

la economía y medir el costo de la gestión pública”. 

Alvarado (2012), asevero “es el conjunto de órganos, normas y 

procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades 

del Sector Público en todas sus fases (programación, formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación); está integrado por la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público, dependiente del Viceministerio de Hacienda”. 

 “Que son tramitadas por las Unidades Ejecutoras a través de las oficinas o 

dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados con el 

Sistema, a nivel de todas las entidades y organismos del Sector Público que 

administran fondos públicos, las mismas que son las responsables de velar por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos que emita el órgano rector” de 

acuerdo en el Sistema de Administración Financiera Ley Nro. 28112 articulo 

Nro.6. 

Por lo tanto el autor Andía (2013), indica que la ejecución del gasto implica 

las siguientes acciones: 

“Compromiso: Acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos 

previamente aprobados por un importe determinado, afectando total o 

parcialmente los créditos presupuestarios.  
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Devengado: Acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, 

derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 

acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la 

prestación o el derecho del acreedor.  

Pago: Acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total el monto 

de la obligación reconocida, debiendo formalizarse mediante el documento 

oficial correspondiente.” 

Que son considerados como el ciclo de gasto. 

En materia de técnica presupuestaria de acuerdo Makón  y Calle (2012), en  

mismo  tesis (…)nos indica que “no existe una única técnica presupuestaria que 

satisfaga los requerimientos del mismo, aconsejable emplear un conjunto de 

técnicas a efectos de lograr la utilización al máximo de sus potencialidades, debe 

ser concebido como un instrumento de la planificación estratégica de las 

instituciones públicas y no sólo como un conjunto de  proyecciones financieras”. 

(p. 58) 

En el Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, Decreto 

Supremo Nro. 35015 “estas expresan el programa financiero para el mediano 

plazo para las obras de infraestructura publicas además que es una herramienta 

que posibilita vincular la producción pública incluida en el presupuesto anual con 

los resultados sectoriales, regionales e institucionales a obtenerse en el mediano 

y largo plazos y con el programa macroeconómico de mediano plazo”. 

Por lo tanto en el mencionada ley en el artículo Nro. 17 “los elementos 

metodológicos están recogidos en el presupuesto preliminar que está utilizando el 

gobierno nacional brinda sólidos elementos de juicio para la determinación de 

prioridades en el proceso de definición de las políticas presupuestarias, tomando 

en consideración las capacidades operativas, que se corresponden con diferentes 

de niveles de producción de bienes y obras en sus respectivos recursos reales y 

financieros”.  

Por lo cual en relación al costeo patrimonial, Makón y Calle, 2012, p.56 

menciona que “es necesario desarrollar un sistema de clasificaciones 

presupuestarias utilizables tanto en la programación de obra públicos, como para 
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el registro, análisis y seguimiento de la gestión económicofinanciera de las 

instituciones públicas.” 

“Estas clasificaciones presupuestarias relacionada al costeo que expresan 

flujos económicos y financieros, deben estructurarse de manera que puedan ser 

utilizables por los sistemas de tesorería, crédito público, recursos humanos, 

compras y contrataciones y administración de la infraestructura de acuerdo a las 

clasificaciones que se deben reunir los requisitos en una clara distinción entre los 

clasificadores analíticos” establecidas por el  articulo Nro. 11 de la Ley Nro. 30264 

de ley que establece medidas para promover el crecimiento. 

 A la vez el articulo Nro.64 “que son resultado de la agregación y el 

procesamiento de la información en el registro de todas las transacciones con 

incidencia económicofinanciera que realicen las instituciones públicas, impliquen 

una obra para ser utilizables por todas las instituciones públicas, tanto del nivel 

central como descentralizado” del mencionado Ley. 

En la que se debe evaluar la situación económica, financiera, patrimonial 

en el impacto de obras, adoptando criterios e indicadores similares a los que 

utiliza el sector privado 

1.2.5. Obras 

García (2015), define que “el contrato de Obra, puede decirse que es el contrato 

administrativo por excelencia, en ello es clara, la influencia francesa, ligando los 

conceptos de obra pública y sistemas de financiación de la obra fue la concepción 

liberal, la que defendió la fórmula que supone la construcción de una obra pública 

por un particular, a quien, para resarcirse el capital invertido en ella, se concede 

por un periodo determinado y la explotación de sus rendimientos”. (p. 37) 

Esta fórmula doctrinaria se consideraba preferible a la de la llamada 

Contrata de obras públicas, donde las obras se costeaban por la administración. 

La Presidencia del Consejo de Ministros (2012), Decreto Supremo Nro. 

138 2012/EF. Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado menciona lo siguiente: 

“Llave en mano es el postor oferta en conjunto la construcción, 

equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra, y de ser 
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el caso la elaboración del Expediente Técnico. En el caso de contratación de 

bienes el postor oferta, además de éstos, su instalación y puesta en 

funcionamiento”. 

Concurso oferta  de la Ley de Contrataciones Nro. 30225 “es el postor 

ofertar la elaboración del Expediente Técnico, ejecución de la obra y, de ser el 

caso el terreno. “Esta modalidad sólo podrá aplicarse en la ejecución de obras 

que se convocan bajo el sistema a suma alzada y siempre que el valor referencial 

corresponda a una Licitación Pública en la ejecución de la obra es requisito previo 

la presentación y aprobación del Expediente Técnico por el íntegro de la obra.” 

En el artículo Nro. 8 del mencionada Ley “el expediente técnico que es el 

conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la 

adecuada ejecución de una obra, el cual comprende: memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de 

obra, fecha del presupuesto de obra, Valor Referencial, análisis de precios, 

calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo 

requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros 

complementarios”. 

 A continuación mencionamos algunas definiciones establecidas en el 

Reglamento del Contrataciones del Estado:  

Memoria Descriptiva constituye “la descripción del proyecto, entre los 

aspectos que lo integran tenemos: introducción, antecedentes, ubicación del 

proyecto, estado actual de la obra, vías de acceso, estrategia para desarrollo de 

los trabajos, medidas de seguridad, tolerancias, población beneficiaria, monto de 

inversión, tiempo de ejecución, alcance, metas proyectadas”, a lo especificado de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

 La memoria descriptiva también “señala la justificación técnica de acuerdo 

a la evaluación del estado de la obra, debiendo indicarse consideraciones 

técnicas cuya índole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen el 

desarrollo de un conjunto de trabajos señalados en el expediente técnico”, a lo 

expuesto de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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 Asimismo, se señala en forma precisa “los objetivos a alcanzar con el 

desarrollo de la obra o trabajos planteados en otros aspectos a considerar son: 

situación geográfica del proyecto, condiciones ambientales, hidrológicas, 

geológicas, viales, altitud, topografía, sistemas de comunicaciones en obra, 

control sanitario, almacenamiento de materiales, de canteras, suministro de agua, 

energía eléctrica, entre otros.” 

Especificaciones técnicas son “las especificaciones técnicas constituyen el 

conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos, 

método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, 

procedimientos constructivos, métodos de medición y condiciones de pago 

requeridas en la ejecución de la obra” articulo Nro.7 del mencionada Ley.  

Cada partida o conjunto de partidas que conforma “el presupuesto de obra 

debe contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas 

que definen las prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales a 

considerar, procedimiento constructivo, forma de medida y pago”. 

 Planos “es la representación gráfica mediante dibujos de la obra a 

ejecutar, sus dimensiones, distribución y los componentes que lo integran. 

Constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los 

componentes físicos de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones”. 

Metrado constituyen “la expresión cuantificada por partidas de los trabajos 

de construcción que se ha programado ejecutar en un plazo determinado, 

expresadas en la unidad de medida que ha sido establecida para cada partida; 

asimismo, son necesarios para determinar el presupuesto de obra, por cuanto 

representan el volumen de trabajo de cada partida.”  

Partida con el fin de presupuestar una obra y controlar la ejecución y el 

pago de la misma, se “establece un desglose del total de la obra en partes 

denominadas partidas, es decir que se puede definir como cada una de las partes 

o actividades que conforman el presupuesto de una obra”.  

También es la "actividad a realizar" y tiene en gran medida su 

especificación, en donde se indican su alcance, su unidad de medición, metrado, 

norma o de medición (rendimiento) y otras características importantes que son 
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tomadas en cuenta en el Análisis de Precio. Cada "Partida" tiene asociado un 

Precio Unitario "PU". 

Análisis de Precios Unitarios (APU) es “la cuantificación técnica de la 

cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, 

herramientas, entre otros), que se requieren para ejecutar cada una de las 

partidas y su costo”.  

Para hacer el cálculo “se agrupan los insumos en los rubros materiales, 

mano de obra, equipos y otros en  necesario conocer todos los insumos que 

intervienen en la ejecución de cada partida, su aporte unitario o rendimiento 

expresado en cantidad de insumo por unidad de medida de la partida”.  

También “el costo en el mercado del insumo, este costo debe incluir todos 

los costos de adquisición, transporte (salvo que sea considerado en otra partida), 

almacenaje, etc; no se incluye el Impuesto General a las ventas (IGV) de los 

insumos, ya que este impuesto se agregará al final sobre el monto total del 

presupuesto está sometido al tiempo (se indica la fecha del análisis porque la 

inflación puede variar los precios de los insumos de una fecha a otra)”. 

Que influye en el  espacio geográfico donde se realizar la actividad, ya que 

los precios de los insumos pueden variar de un lugar a otro; y conceptualizar las 

dimensiones de lo que se va a construir porque la logística a aplicar las 

condiciones del entorno (proveedores y características, usuario y características, 

normativa vigente) donde se realiza la Obra.  

La mano de Obra suele estar anclada a un “Tabulador de Salarios, 

elemento que se deriva de una Convención Colectiva que en el caso de nuestro 

país lo establece el gremio de Construcción Civil. Normalmente la unidad de 

tiempo del análisis es 1 día de 8hrs. 

 A pesar de ser un modelo matemático, que sugiere ser objetivo, desligado 

de sentimientos y otras influencias, incluye conceptos como el de "Rendimiento" 

que se entiende como: "la cantidad de obra realizada en un día, con el personal 

indicado, utilizando las herramientas y equipos indicados. 

 En algunos casos son totalmente discrecionales y sometidos a cualquier 

clase de influencia, sobretodo en actividades no documentadas o no estudiadas. 
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Análogamente, se incluyen el "Factor de Rendimiento" que pondera los renglones 

de Equipos y Mano de Obra para racionalizarlos.”  

Presupuesto de obras es la suma del producto Precio Unitario, cantidad y 

contiene uno o varias "Partidas". Está compuesto por el costo directo, indirecto 

(gastos generales, utilidad, etc), e impuestos.  

El costo directo “se calcula valorizando el costo de cada partida mediante la 

aplicación de los precios unitarios calculados mediante los análisis de precios de 

cada partida, aplicados sobre los respectivos metrados”.  

El costo indirecto “se define como todos aquellos costos que no pueden 

aplicarse a una partida específica, sino que tienen incidencia sobre todo el valor 

de obra, siendo su monto correspondiente a la suma de los gastos generales y la 

utilidad”. 

 Los gastos generales “están establecidos como aquellos gastos que debe 

efectuar el contratista durante la construcción, derivados de su propia actividad 

empresarial, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de obra. 

Pueden ser fijos (aquellos no relacionados con el tiempo de ejecución de 

obra y se realizan solo una vez) o variables (aquellos relacionados con el tiempo 

de ejecución de la obra, permaneciendo a lo largo de todo el plazo de obra). 

 El Valor referencial constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, 

determinado a partir de la elaboración del presupuesto de obra. En la contratación 

para la ejecución de obras, corresponderá al monto del presupuesto de obra 

establecido en el Expediente Técnico deberá detallarse considerando la 

identificación de las partidas y subpartidas necesarias. 

 Las características de la obra deben sustentándose en el análisis de 

precios unitarios por cada partida y subpartida, elaborados teniendo en cuenta los 

insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las 

condiciones más competitivas en el mercado además, debe incluirse los gastos 

generales variables y fijos, así como la utilidad. 

El presupuesto de obra es elaborado por los consultores y/o servidores 

públicos que participaron en su elaboración y/o aprobación, según corresponda.  
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Por eso la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta, el valor 

referencial se determinara teniendo en cuenta el objeto de la obra y su alcance 

previsto en los estudios de preinversión que dieron lugar a la viabilidad del 

correspondiente proyecto, así como el resultado del estudio de las posibilidades 

de precios de mercado.  

Cronograma de Ejecución de Obra para determinar el plazo de ejecución 

contractual, el proyectista elabora el cronograma de ejecución de obra 

considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento 

de las mismas, tales como condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a 

ciertas áreas, etc.  

El cronograma se elabora considerando todas las actividades necesarias 

para la ejecución de la obra, empleando el método PERTCPM utilizando 

software, identificando las actividades que se hallen en la ruta crítica del proyecto, 

hitos, fechas parciales de determinación, etc.”  

Y concluimos que la línea crítica del programa de ejecución de obra es el 

orden programado de las actividades constructivas de una obra cuya modificación 

afecta el plazo total de ejecución de la obra. 

1.3. Marco espacial  

El lugar donde se desarrollara la investigación en las áreas de logística, 

administración, contratos, presupuesto y el sistema de inversión de proyectos  en 

la Dirección General del Mindef 20172018, las cuales están conformado por 

especialistas en el tema que se va investigar, es decir se tomará de encuestas y 

entrevistas, de acuerdo al criterio del investigador, por conveniencia del estudio.  

1.4. Marco temporal 

Esta investigación comenzara desde el mes de Julio del 2017 hasta el mes de 

mayo del 2018 de acuerdo al cronograma del trabajo y al desarrollo de la misma  

1.5. Contextualización 

En la sociedad de hoy, las personas han progresado, que deben garantizar la 

mayor y mejor cantidad de recursos en las obras publicas y privadas  de acuerdo  

a las  necesidades de la población frente a la asignación de los recursos del plan 
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anual de metas, lo cual amerita las acciones de llevar a cabo el plan anual de 

adquisiciones  para contribuir el desarrollo de obras que impacten a la sociedad.  

El artículo 76 de la Constitución Política del Perú, menciona “que las 

entidades del sector público, a fin de proveerse de los bienes, servicios u obras 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones públicas y operaciones 

productivas, se encuentran obligadas a llevar a cabo los procesos de selección 

regulados por el Decreto Legislativo No. 1017, Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 1842008EF.” 

Dichas normas tienen por “finalidad garantizar que la administración pública 

evalué y satisfaga sus requerimientos de forma oportuna, a precios y costos 

adecuados, con el fin primordial de asegurar el gasto eficiente de los recursos 

públicos, es decir maximizar el dinero de los contribuyentes a través de estas 

adquisiciones, en teoría”. 

Los órganos de las direcciones generales del país son gestoras de la 

evaluación de los recursos a la cual disponen, implantando para ello las acciones 

necesarias que les permita la obtención de resultados favorables para el impacto 

de las obras. 

 Pero sin embargo “el actual  sistema de contrataciones públicas y el 

sistema de inversión pública presenta diversos problemas, referidos a lo siguiente: 

Limitado acceso a la información sobre los procesos de las contrataciones 

estatales, registro de proveedores y participación en los procesos de contratación. 

Según Shack, Chacón y López (2011), “La inadecuada administración del 

sistema de control de las contrataciones realizadas por el Estado; reducida 

competencia, que conlleva en desarrollar las obras de baja calidad; procesos de 

contratación largos, complejos e inoportunos y diversidad de procedimientos 

utilizados por las entidades públicas para contratar prestaciones similares, 

expresan “. (p. 6) 

Entonces, podemos enfocarnos en el problema que se está suscitando en 

el órgano de la Dirección General del Mindef que los procesos adquisiciones 

actual no está orientada a la evaluación para la asignación del  plan anual en la  

consecución y medición de resultados de obras.  
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Se puede decir, el problema en la evaluación y la calidad de la inversión 

pública y la falla de sistema actual que relacione con insumos, procesos y 

subproductos con el logro de resultados tiene que ver principalmente las causas 

directas de acuerdo a lo mencionado Burdett, Flores, Perdomo, y Flores (2014), 

presenta ciertas deficiencias de una administración pública como: 

“Abuso de contrataciones directas, obviando procedimientos de licitación. 

La regla general en la contratación administrativa es la licitación pública o 

privada, según el monto del   gasto   u   otras circunstancias calificadas de 

la contratación de compañías o de proveedores que no acreditan 

adecuadamente su solvencia económicafinanciera y su idoneidad técnica 

y profesional” (p.15). 

Marcel (2009), menciono “En la ejecución presupuestaria es donde se 

producen las mayores trabas en el funcionamiento de las instituciones, lo que ha 

llevado al dictado de leyes que posibilitaron que se excluyan algunas de ellas del 

proceso presupuestario, con la finalidad de ejecutar las obras en esto se debió, 

básicamente, a la excesiva centralización existente de procedimientos para la 

utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, que impiden a los 

organismos lograr un desarrollo de evaluación en el plan”. (p. 20) 

En el contexto internacional por Zelaya y Campos describen que “el 

Proceso de Inversión Pública comprende los instrumentos técnicos, normativos y 

de procedimientos, mediante los cuales las entidades e instituciones del sector 

público no financiero (SPNF) identificarán, formularán, evaluarán, priorizarán, 

programarán, ejecutarán y darán seguimiento a los proyectos de inversión pública 

considerará al Proyecto como la Unidad Básica dentro del proceso de asignación 

de recursos financieros para la operatividad”. (p. 1718) 

En el cual deberá cumplir principalmente con las siguientes fases de 

proyectos se considerara como: “preinversión, inversión, operación; en esta fase 

forma parte del proceso de formulación de proyecto y es importante para la 

evaluación ex post. se considera como: el conjunto de información económica y 

social que permite juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y 

desventajas”. 
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 Que se debe asignar recursos a una iniciativa de inversión, la misma que 

busca resolver un problema o una necesidad en forma eficiente, segura y 

rentable.  

“Los proyectos elaborados en las diferentes etapas de la pre inversión, 

deberán obtener la opinión técnica del Ministerio de Hacienda y de aprobación de 

la Comisión Nacional de Inversión Pública (CONIP) para formar parte de los 

proyectos aptos para ejecutarse” de acuerdo al artículo Nro.3 de la Resolución 

Directoral Nro. 0022015EF/63.01 

Desde este perspectiva nuestra investigación buscar evaluar la Evaluación 

del Plan Anual en la Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección 

General del MINDEF 20162017 por lo cual se plantea las preguntas. 

1.6. Supuestos teóricos 

1.6.1. La aprobación presupuestaria 

En la política presupuestaria, “debe ser realizada con participación de los diversos 

organismos responsables de la aprobación de necesidades y de acuerdo con la 

normativa que dicte el órgano rector del sistema presupuestario, debe contar con 

el apoyo de los presupuestos preliminares que, previamente, elaboren los 

organismos”, establecido en el artículo Nro. 9 de la Ley Nro.30518 Ley 

Presupuesto Público. 

Una aprobación preliminar, “previa a la fijación de la política 

presupuestaria, en la que los distintos organismos elaboran proyecciones de sus 

niveles de ejecución en el Plan Anual de Metas, de acuerdo con diferentes 

posibilidades de financiamiento, esta manera, la política presupuestaria expresará 

un adecuado equilibrio entre las políticas, la prioridad sectorial e institucional que 

se corresponden con la capacidad operativa de los usuarios para instrumentarlas 

y las posibilidades de financiamiento disponibles”, según articulo Nro.33 a la 

mencionada ley.  

Además, posibilita un más eficiente proceso de elaboración de los 

anteproyectos de presupuesto. 

Según ROF (2011), también se incluye en la “Dirección de Programación 

de Inversiones, porque es el órgano encargado de conducir, coordinar, aprobar  y 
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supervisar la aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública  SNIP en el 

proceso de programación, aprobación  y evaluación de los proyectos de inversión 

pública del Sector Defensa” que está a cargo de un Director según Artículo 59°. 

(p. 30). 

Las funciones de la Dirección de Programación de Inversiones:  

“Diseñar y proponer las políticas de inversión del Sector Defensa, en el 

marco de los lineamientos de política del Ministerio y las normas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública”.  

Mantener relación técnica y funcional con la Dirección General de 

Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Elaborar el programa multianual de inversión pública del Sector Defensa.  

“Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión pública o programas de 

inversión, conforme a lo dispuesto por la normativa del Sistema Nacional de 

Inversión Pública SNIP.”  

Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de preinversión.  

Informar a la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio 

de Economía y Finanzas sobre los proyectos de inversión declarados viables.  

Mantener actualizado el aplicativo del Banco de Proyectos del Sistema 

Nacional de Inversión Pública.  

Emitir opinión técnica sobre los proyectos de inversión pública en cualquier 

fase del ciclo del proyecto.  

Emitir opinión sobre las solicitudes de modificación de información de un 

estudio o registro de los proyectos de inversión pública.  

Realizar el seguimiento de los proyectos durante la fase de inversión.  

Solicitar a las unidades formuladoras y/o ejecutoras la información 

requerida de los proyectos de inversión pública.  

“Capacitar y brindar asistencia técnica al personal técnico encargado de la 

identificación, formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos del Sector 

Defensa”.  
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Proponer metodologías y parámetros de evaluación en la formulación de 

los proyectos de inversión.  

Proponer lineamientos y emitir opinión técnica previa en materia de 

inversiones.  

Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección General de 

Planificación y Presupuesto. 

1.6.2. Ejecución 

En la ejecución del Plan Anual en la Ejecución de obras de infraestructura  en 

referentes “en obras implica la movilización de todo el aparato administrativo 

público, utilizando las más diversas técnicas y disciplinas”.  

Intervienen, además, “activamente los sistemas de recursos humanos y 

especificaciones técnicas y las contrataciones en el proceso de obras, así como la 

contabilidad que registra las transacciones económicofinancieras originadas en el 

presupuesto”. 

Es campo específico del sistema presupuestario la coordinación de la 

ejecución, que se materializa a través de los regímenes de modificaciones 

presupuestarias y de programación de la ejecución.  

El diseño de dichos regímenes debe permitir una mayor flexibilidad en la 

administración de los insumos en el marco de normas centralizadas. 

También “es el proceso de determinación y materización de fondos 

públicos, la formalización y registro del gasto devengado, así como su 

correspondiente pago”. 

Para efectos de la “ejecución de los contratos de obra, el reglamento 

establecerá los requisitos que debe cumplir el ingeniero o arquitecto colegiado 

residente designado por el contratista y el inspector designado por la Entidad o el 

supervisor contratado por la Entidad, así como las características, funciones y las 

responsabilidades que éstos asumen” en la Ley de Contrataciones del Estado.  

Asimismo, el Reglamento establecerá Ley de Contrataciones del Estado 

artículo Nro. 32 “las características del cuaderno de obra y las formalidades para 

la recepción de obras y liquidación del contrato”. 
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“La Entidad supervisará, directamente o a través de terceros, todo el 

proceso de ejecución, para lo cual el contratista deberá ofrecer las facilidades 

necesarias. En virtud de ese derecho de supervisión, la Entidad tiene la potestad 

de aplicar los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier 

desajuste respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas” en la 

mencionada ley, articulo Nro. 33. 

El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista 

de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder. 

1.6.3. Evaluación 

Un aspecto básico y esencial para el sistema presupuestario “es la incorporación 

de mecanismos de evaluación que posibiliten seguir de cerca la ejecución 

presupuestaria, tanto para adoptar las correcciones necesarias en el momento 

oportuno, como para retroalimentar la programación de ejercicios futuros”. 

Asimismo, la tarea de evaluación es de “fijar los criterios, durante la 

ejecución como al finalizar el ejercicio, respecto de la economicidad, eficiencia y 

eficacia de la gestión por lo que, sobre todo durante el curso del ejercicio, actúa 

como retro alimentador del proceso presupuestario”. 

Por otro lado, la evaluación de la ejecución presupuestaria se sustenta en 

dos sistemas de información. 

 La información de ejecución financiera “surge directamente de los registros 

contables y la información de ejecución física debe ser producida por las propias 

unidades ejecutoras”.  

La evaluación debe asumir una forma piramidal, es decir que la evaluación 

primaria e inicial debe ser realizada por los usuarios. 

La evaluación “que se realice en los niveles superiores se sustenta en 

agregaciones y compactaciones de la información que se produzca en las 

categorías programáticas”. 

La evaluación debe “medir: el grado de avance, donde se compara la 

programación inicial con la ejecución hasta una fecha determinada; y  los desvíos 

que surgen de comparar lo programado y lo ejecutado para un período”.  
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La información sobre “los insumos físicos utilizados, que produzcan los 

sistemas de recursos humanos y de compras y contrataciones, debe también 

contribuir a efectuar un análisis integral de la gestión presupuestaria”. 

1.7. Justificación 

1.7.1. Nivel teórico 

Se justifica en este estudio los conceptos que constituyeron el apoyo teórico 

necesario para la investigación. Es así, la presente investigación científica tiene 

desde el punto de vista teórico que sean recopilados las teorías y conceptos 

reconocidos, ya que este tiende a ser un marco referencial para la Evaluación del 

Plan Anual en la Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección General 

del MINDEF 20162017 a través de la aplicación de la teoría se pretende dar a 

conocer conceptos que sean útiles para el desarrollo del tema de conformidad con 

las prescripciones de los procesos establecidos para efectos de la administración 

de los recursos en nuestro medio. 

1.7.2. Nivel metodológico 

El trabajo de investigación, se fundamenta en el análisis socioeconómico y de los 

mecanismos e instrumentos que permitan garantizar el logro de las metas y 

objetivos planteados, por medio de herramientas metodológicas que permitan la 

recolección y ordenamiento de datos e información relevante de la Evaluación del 

Plan Anual en la Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección General 

del MINDEF 20162017.  

Esta investigación se efectuará en base a la aplicación de los instrumentos 

para el análisis de datos e información; los métodos (descriptivo y enfoque 

cualitativo) y técnicas propias del área (encuestas), y la construcción técnica de la 

propuesta final permitirán arribar a las conclusiones y recomendaciones del 

investigador respecto del tema estudiado. 

1.7.3. Nivel práctico 

En esta investigación permitirá evaluar el análisis de la Evaluación del Plan en la 

Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección General del MINDEF 2016

2017, representa un tema de investigación relevante al momento de ser 

estudiado, dado que significa la base fundamental para la mejora del desarrollo de 

inversión pública en beneficio de la ciudadanía peruana. 
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Además, esta investigación permitirá evaluar el estado actual la Evaluación 

del Plan en la Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección General del 

MINDEF 20162017, el desarrollo de inversiones públicas en la satisfacción de las 

necesidades de la ciudadanía, que se constituye en el usuario fundamental del 

trabajo desarrollado por esta entidad pública, esta evaluación, será la base de un 

análisis que permita estudiar el impacto que este desarrollo social y 

económicamente en la ciudadanía, partiendo del diagnóstico en base a las 

disposiciones legales vigentes, para conjunciones estas, con los nuevos 

paradigmas del nuevo ordenamiento jurídico que rige en el estado Peruano. 

1.7.4. Nivel epistemológico 

Entra  el conocimiento normativo, donde se trata de dilucidar si este conocimiento 

es posible, que forma  ha de tener, cuales son las manera presentarse en una 

determinada acción, es donde dar a conocer la sustentación  de la Evaluación del 

Plan en la Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección General del 

MINDEF 20162017, donde se vinculan los actores como la parte doctrinal, legal, 

técnica, presupuestal y administrativa que están relacionada a la normativa 

estatal, donde se conforma la estructura de la Gestión Publica.  

1.8. Relevancia 

El propósito principal de esta investigación será identificar los defectos, los 

procesos, la gestión de la evaluación del Plan en la Ejecución de Obras de 

Infraestructura de la Dirección General del MINDEF, para ello se evaluara.  

1.9. Contribución 

El trabajo contribuirá a la mejora de los procesos en la eficiencia y eficacia para la 

institución donde beneficiara a los usuarios que requieran gestionar sus 

respectivos requerimientos en la mejora de la infraestructura y un adecuado 

desarrollo patrimonial en beneficio del personal que forma parte de la Institución. 

1.10. Formulación del problema 

1.10.1. Problema general 

¿Cómo la Evaluación del Plan Anual de Contrataciones en la Ejecución de Obras 

de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio de Defensa 20162017 

determinar la eficacia en la ejecución? 
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1.10.1. Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿Cómo la aprobación presupuestal se evalúa en el Plan Anual de Contrataciones 

en la Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio 

de Defensa 20162017 en la eficacia de la ejecución? 

Problema específico 2 

¿Cómo la evaluación se evalúa en el Plan Anual de Contrataciones en la 

Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio de 

Defensa 20162017 en la eficacia de la ejecución? 

Problema específico 3 

¿Cómo la ejecución se evalúa en el Plan Anual de Contrataciones en la Ejecución 

de Obras de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio de Defensa 

20162017 en la eficacia de la ejecución? 

1.11. Objetivos 

1.11.1. Objetivo general 

En evaluar el Plan Anual de Contrataciones en la Ejecución de Obras de 

Infraestructura de la Dirección General del Ministerio de Defensa 20162017 de la 

eficacia en la  ejecución. 

1.11.2. Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Evalúa la aprobación presupuestal si evalúa en el Plan Anual de Contrataciones 

en la Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio 

de Defensa 20162017 en la eficacia de la ejecución. 

 

Objetivo específico 2 

Evaluación si evalúa en el  Plan Anual de Contrataciones en la Ejecución de 

Obras de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio de Defensa 2016

2017 en la eficacia de la ejecución. 

Objetivo específico 3 
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Evalúa la ejecución si evalúa en el  Plan Anual de Contrataciones en la Ejecución 

de Obras de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio de Defensa 

20162017 en la eficacia de la ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Método 
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2.1. Metodología 

De acuerdo en el desarrollo los aportes teóricos en la presente investigación se 

describen como el método científico. 

Para Hernández Sampieri (2003), en su obra Metodología de la Investigación. 

“plantean que este término lo constituye el conjunto de procedimientos que 

describe las actividades que un observador debe realizar para describir las 

impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico 

en mayor o menor grado”.  (p.171) 

Bajo la óptica de un proceso mucho más riguroso, Vélez (2001), afirma que 

este término es el “proceso sistemáticamente ordenado, cuyo objetivo es la 

demostración o la confirmación desarrollo de teorías” también afirma “es el 

procedimiento tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación 

empírica utilizando para descubrir nuevos conocimientos a partir de nuestras 

impresiones, opiniones o conjeturas examinando las mejores evidencias 

disponibles a favor y en contra de ellas”.   

Según Jaramillo (1990), es un “procedimiento concreto que se emplea, de 

acuerdo con el objetivo y con los fines de la investigación, para organizar los 

pasos de ésta y propiciar (identidad, contradicción, exclusión) y normas 

(inducción) de razonamiento para establecer conclusiones en forma objetiva”. 

También es técnica Sabino (1992), la define como los “aspectos 

específicos y concretos del método que usan en cada investigación”. 

Y para concluir Avila (2006), lo define como “un proceso lógico que significa 

desarrollar generalizaciones basadas en un tiempo limitado pero importante 

conjunto de datos a cerca de una clase de eventos para desarrollar una 

generalización”. 

La primera fase de la investigación será identificar el problema a estudiar, 

la segunda fase va hacer la revisión de la literatura, la tercera fase debe ser 

básicamente de campo, ya que se aplicara la técnica de la encuesta, que consta 

de  cuestionario elaborados por la autoría, teniendo como base los antecedentes 

y el marco teórico revisado, las cuales fueron serán sometidas a juicio de expertos 

y finalmente en la cuarta fase se aplicara los métodos estadísticos requeridos. 
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2.2. Tipo de estudio 

Para Stake (1995) la investigación cualitativa se caracterizara por: 

“La investigación con enfoque de estudio de casos pertenece al paradigma 

cualitativo interpretativo. El paradigma cualitativo interpretativo considera que la 

realidad (asunto ontológico) es construida por las personas involucradas en la 

situación que se estudia; y aunque las versiones de los mundos sean personales”. 

(p. 181)  

“También estima que las construcciones no son completamente ajenas, 

sino que se parecen, tienen puntos en común como así, las realidades 

construidas por personas distintas pueden tener puntos de coincidencia, ser 

compatibles. 

2.3. Diseño de investigación 

Para Yin (1989) el estudio de caso es “una investigación empírica que investiga 

un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el 

fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en él, que múltiples 

fuentes de evidencia son utilizadas”. 

Además, “permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto 

real, utilizando múltiples fuentes de evidencia cualitativas simultáneamente. 

…conlleva el empleo de abundante información subjetiva, la imposibilidad de 

aplicar la inferencia estadística y una elevada influencia del juicio subjetivo del 

investigador en la selección e interpretación de la información.”  

Villareal y Landeta (2007), “El estudio de casos es uno de los métodos más 

apropiados para aprender la realidad de una situación, en los que se requiere 

explicar relaciones causales complejas, realizar descripciones de perfil detallado, 

generar teorías o aceptar posturas teóricas exploratorias o explicativas, analizar 

procesos de cambio longitudinales y estudiar un fenómeno que sea, 

esencialmente, ambiguo, complejo e incierto”  

2.4. La estrategia de indagación  

De acuerdo a Jiménez (2012), la estrategia de indagación del estudio de casos 

es: 
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 “como metodología de investigación presenta grandes posibilidades 

en la explicación de fenómenos contemporáneos ubicados en su 

entorno real (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). Como lo entenderíamos 

en el ámbito directo de una investigación por ejemplo en el ámbito 

educativo, cuando estamos realizando una investigación de ciertas 

características propias de un determinado lugar”. 

“En este caso podría ser una institución educativa, donde dichas 

características son tan notables que no podríamos relacionarlas con 

otras y es así como generamos posturas teóricas nuevas que 

ayudarán a posibles soluciones, cuando se planteen situaciones 

similares.”  

“Es por ello que el estudio de casos es tan rico en cuanto a 

información adquirida por el investigador” (p. 143) 

Las funciones del estudio de caso pueden ser varias de acuerdo a lo que él 

investigador quiere desarrollar. Yin (2009) distingue tres finalidades distintas para 

las que los estudios de caso se pueden emplear: 

“Los estudios descriptivos de casos, pretende describir un fenómeno 

puramente. Por ejemplo, un proceso o evento, para responder a 

"qué", "quién", "dónde" y "¿Cómo (muchos)" preguntas”. 

Los estudios de caso explicativos tienen la intención de investigar y 

explicar las características del fenómeno con mayor profundidad, por 

ejemplo, sus interrelaciones, al preguntar "cómo" y "por qué". 

“Los estudios exploratorios de casos se aplican a explorar campos 

totalmente nuevos de la investigación cuando el investigador sólo 

tiene pocos antecedentes o  no  (por ejemplo,  los  marcos,  la  

teoría), como para explicar el fenómeno focalizado”. 

González (1997), aplicaremos la triangulación, entendida como “la 

construcción de comprobaciones y equilibrios, dentro del diseño de la 

investigación, mediante diferentes estrategias de recolección de datos”. (p. 282) 

Coller (2000), La triangulación resulta el “principio básico para reforzar la 

fiabilidad y validez de la investigación durante el trabajo de campo”. (p. 86). 
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González (1997), concretamente la triangulación entremétodos que hemos 

utilizado nos permitirá potenciar “la validez de los hallazgos que se efectúen, dado 

que éstos muestran una cierta independencia con respecto a cada método 

considerado por sí solo” ya que entendemos, como señala esta misma autora, 

que “el objetivo final no es exclusivamente la obtención de información, sino que 

ésta sea al mismo tiempo válida y fiable. Las decisiones que deben tomarse para 

conseguir ese fin no tienen por qué verse limitadas a una sola opción, sino que 

pueden conjugar simultáneamente diferentes aproximaciones técnicas al 

problema” (p. 282)  

Yin (1989), recomienda “la utilización de múltiples fuentes de datos y el 

cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la validez interna de la 

investigación con la cual permitirá verificar si los datos obtenidos a través de las 

diferentes fuentes de información guardan relación entre sí (principio de 

triangulación); es decir, si desde diferentes perspectivas convergen los efectos 

explorados en el fenómeno objeto de estudio”. (p. 29) 

 “La triangulación es una constante en el estudio de casos dada su gran 

utilidad” ya que como señalan Cohen, L. y Manion, L. (1994, p. 241) citando a 

Adelman, C. et al., (1980) “el estudio de casos necesita representar, y representar 

fielmente, los diferentes, y a veces conflictivos, puntos de vista” 
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2.5. Escenario de estudio 

Dirección General del Ministerio de Defensa Ejecutar el Plan Anual de 

Contrataciones del área del material en los plazos programados, garantizando el 

abastecimiento continuo y equipamiento de las Unidades y Dependencias así 

como la ejecución presupuestal asignada y la vez ser una Dirección Técnica 

especializada en adquisiciones y contrataciones del área del material, 

centralizando los requerimientos de las Direcciones Técnicas, efectuando una 

eficaz gestión de compras, adquiriendo los bienes, servicios y obras de calidad, 

regulados a través del cumplimiento en los principios generales del derecho 

público. 

2.6. Caracterización de los sujetos 

Las áreas de logística, presupuesto, administrativa y técnica de la Dirección 

General del Ministerio de Defensa se caracterizan en gestionar y determinar los 

procedimientos para las contrataciones de bienes y servicios y obras en 

infraestructuras en el área de material, que provengan de los procesos de 

selección normados por la ley de contrataciones del estado para consolidar la 

ejecución en el plan anual de metas de acuerdo a la necesidad de la institución. 

2.7. Marco lógico del programa 

Está conformada de la siguiente manera: 

La Programación de actividades es una herramienta de la política 

presupuestaria, debe ser “realizada con participación de las diversas áreas 

responsables en la programación de los requerimientos y de acuerdo con la 

normativa que dicte el órgano rector del sistema presupuestario, debe contar con 

el apoyo de los presupuestos preliminares que, previamente, elaboren los 

organismos”. 

Estudios Pre inversión es “en diseñar, evaluar, proponer metodologías y 

parámetros de evaluación en la formulación de los proyectos de inversión y emitir 

informes técnicos y proponer las políticas de inversión del Sector Defensa, en el 

marco de los lineamientos de política del Ministerio y las normas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública en declarar la viabilidad de los proyectos de 

inversión pública o programas de inversión, conforme a lo dispuesto por la 

normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP”.  
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Cotización “es el documento o información que el departamento de 

logístico para tramitar la necesidad institucional de acuerdo al plan anual de 

metas también es un documento informativo que no genera registro contable es 

también la acción y efecto de poner precio a algo, estimar a alguien o algo en 

relación con un fin, paga de gastar, suele utilizarse para nombrar el documento 

que informa y establece el valor de productos o servicios”.  

Contratos es un “acto mediante el cual un Servicio de la Administración 

encarga a un tercero la ejecución, reparación o conservación de una obra pública, 

la cual debe efectuarse conforme a lo que determinen los antecedentes de la 

adjudicación  N° 15 art. 4 del Reglamento de Obras también dispone que la 

Administración adjudicará los contratos que celebre mediante licitación pública, 

licitación privada o contratación directa”. 

“La ejecución presupuestaria es la etapa del proceso presupuestario en la 

que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 

conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos e 

implica la movilización de todo el aparato administrativo público, utilizando las 

más diversas técnicas y disciplinas. Intervienen, además, activamente los 

sistemas de recursos humanos y compras y de contrataciones en el proceso de 

provisión de insumos, así como la contabilidad que registra las transacciones 

económicofinancieras originadas en el presupuesto” de acuerdo a los 

lineamientos del Sector Publico, formatos de tipo tabular y matricial” según 

comuna universitario correo electrónico. 

2.8. Matriz de objetivos del programa 

Evaluar el Plan Anual de Metas en la Ejecución de Obras de Infraestructura de la 

Dirección General del Ministerio de Defensa 20162017 de la eficacia en la  

ejecución. 

Evalúa la programación de actividades si evalúa en el  Plan Anual de Metas 

en la Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio 

de Defensa 20162017 en la eficacia de la ejecución. 

Evalúa el estudio preinversión si evalúa en el  Plan Anual de Metas en la 

Ejecución de Obras de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio de 

Defensa 20162017 en la eficacia de la ejecución. 
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Evalúa la cotización si evalúa en el  Plan Anual de Metas en la Ejecución 

de Obras de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio de Defensa 

20162017 en la eficacia de la ejecución. 

Evalúa los contratos si evalúan en el  Plan Anual de Metas en la Ejecución 

de Obras de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio de Defensa 

20162017 en la eficacia de la ejecución. 

Evalúa la ejecución si evalúa en el  Plan Anual de Metas en la Ejecución de 

Obras de Infraestructura de la Dirección General del Ministerio de Defensa 2016

2017 en la eficacia de la ejecución. 

2.9. Procedimientos metodológicos de investigación 

De acuerdo a Jiménez (2012) se presenta cada paso del proceso de un estudio 

de caso: 

“La selección y definición del caso: Se trata de seleccionar el caso 

apropiado y además definirlo. Se deben identificar los ámbitos en los que 

es relevante el estudio, los sujetos que pueden ser fuentes de información, 

el problema y los objetivos de investigación” 

.“Elaboración de una lista de preguntas: Después de identificar el 

problema, es fundamental realizar un conjunto de preguntas para guiar al 

investigador. Tras los primeros contactos con el caso, es conveniente 

realizar una pregunta global y desglosarla en preguntas más variadas, para 

orientar la recogida de datos”. 

 “Localización de las fuentes de datos: Los datos se obtienen mirando, 

preguntando o examinando. En este apartado se seleccionan las 

estrategias para la obtención de los datos, es decir, los sujetos a examinar, 

las entrevistas, el estudio de documentos personales y la observación, 

entre otras. Todo ello desde la perspectiva del investigador y la del caso”. 

(p. 147) 

“Análisis e interpretación: Se sigue la lógica de los análisis cualitativos. Se 

trata de la etapa más delicada del estudio de caso. El objetivo es tratar la 

información recopilada durante la fase de terreno y establecer relaciones causa

efecto tanto como sea posible respecto de lo observado. Contrariamente a las 

fases de diseño y de recopilación de datos, este análisis está menos sujeto a 
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metodologías de trabajo, lo que de hecho constituye su relativa dificultad. Tras 

establecer una correlación entre los contenidos y los y los personajes, tareas, 

situaciones, etc” 

 “Elaboración del informe: Se debe contar de manera cronológica, con 

descripciones minuciosas de los eventos y situaciones más relevantes. Además 

se debe explicar cómo se ha conseguido toda la información (recogida de datos, 

elaboración de las preguntas, etc.). Todo ello para trasladar al lector a la situación 

que se cuenta y provocar su reflexión sobre el caso.” 

2.10. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Valles (1997), entendemos por “técnicas de recolección de datos, aquellas 

herramientas técnicas que desde el campo de la investigación, proporcionan 

complementariamente datos empíricos de la realidad compleja estudiada, 

basados en criterios de credibilidad y validez en la credibilidad de un estudio 

cualitativo se relaciona con el uso que se haya  hecho de un conjunto de recursos 

técnicos  (duración e intensidad de la observaciónparticipación en el contexto 

estudiado; triangulación de datos, métodos e investigadores; acopio de 

información e interpretación con las personas estudiadas; registro de cuadernos 

de campo y diarios de investigación”. (p. 104) 

Técnicas de investigación cualitativa, que proporcionan cada una de ellas, 

datos sobre aspectos parciales del objeto complejo de estudio 

De la variedad de herramientas de recolección de datos fueron 

seleccionadas para  el  trabajo de campo de la presente  Tesis, básicamente tres 

de  ellas: observación de  grupo, entrevistas y técnicas proyectivas. 

2.10.1. Observación 

“La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan 

todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y 

el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad” 

de acuerdo a Bunge, la observación en cuanto es un procedimiento científico se 

caracteriza por ser: 
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“Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres 

humanos se proponen en relación con los hechos, para someterlos a una 

perspectiva teleológica.  

Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un 

cuerpo de conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una 

perspectiva teórica.  

Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos 

interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a 

cada momento. Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y 

de explicar aquello que estamos observando. Al final de una observación 

científica nos dotamos de algún tipo de explicación acerca de lo que 

hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y con otros 

conocimientos previo”. 

 

Hernández et al. (315) señalan las siguientes ventajas de la observación: 

“Técnica natural: en cuanto no interviene sobre el objeto de investigación, 

este puede ser percibido en su ambiente natural y en sus formas de 

comportamiento independiente de cualquier participación externa.  

Útiles para trabajar con materiales poco estructurados, porque la 

información fluye de la proximidad directa con el objeto de investigación.  

Se puede trabajar con grande grupos y con información abundante. 

Aspectos técnicos: Un buen proceso de observación requiere que se tome 

en cuenta:  

Definir el punto de vista o el marco conceptual desde el que se realizará la 

observación.  

Elaborar una guía de observación lo más detenida y detallada posible.  

Registrar lo observado lo más pronto y lo más fielmente que sea posible.  

Interpretar lo observado a la luz de otras observaciones y de conocimiento 

previamente dados”. 
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2.10.2. Entrevista 

La entrevista es una técnica de investigación cualitativa, cuyo objetivo es la 

recolección de datos a partir de las propias palabras, pensamientos, reflexiones, 

etc. del sujeto de la entrevista. Dentro de los distintos tipos de entrevistas en 

investigación cualitativa se distinguen: entrevista estructurada, semiestructurada y 

en profundidad.  

El tipo de entrevista realizada en el trabajo de campo fue semiestructurada. 

Este tipo de entrevista se caracteriza por brindar un mayor grado de 

libertad y autonomía al entrevistado que el que proporciona una entrevista 

estructurada y un menor grado que la entrevista en profundidad. 

Metodológicamente implica que la situación y los estímulos sean igual para todos 

los entrevistados, así como la redacción de las preguntas, de forma tal que tengan 

el mismo significado para todos los entrevistados” de acuerdo  (Ruiz, 2010). 

Se diseñara a un tipo de “entrevista semiestructurada apoyada en una 

pauta previamente establecida a partir de bloques de información a recabar. 

Dicha pauta será diseñada con la consecutiva flexibilidad y posibilidad de 

adaptación dinámica al entrevistado y a la situación.” (Souto, 2000, p. 78). 

R. Stake (1998), asimismo se les ofrecerá a cada una, “la posibilidad de 

realizar aclaraciones del contenido de la entrevista en caso de resultar necesario 

o modificaciones de información en relación estrictamente a aquellos aspectos 

que cada entrevistada pudiese considerar que pudiese develar su identidad” en 

criterio se tomar como base, a partir del planteo de la revisión de los interesados 

que desarrolla. 

Se programó las entrevistas se realizara un primer contacto telefónico con 

los responsables de los servicios en el que hemos explicamos de modo resumido 

el propósito de nuestra investigación y hemos fijado una cita para realizar la 

entrevista.  

“En algunos casos, sobre todo en las universidades extranjeras, este 

contacto ha sido realizado a través de email y se ha necesitado una 

programación exhaustiva de la agenda de realización de entrevistas dado que el 

tiempo disponible para la realización de todas las entrevistas era limitado no 
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pudiendo ser éstas pospuestas más allá del tiempo de la estancia en dichos 

centros”. 

Lugar de realización de las entrevistas: 

“En casi todos los casos las entrevistas han sido realizadas en los 

despachos u oficinas de los  responsables, exceptuando aquellos casos de 

responsables que compartían despacho con otros profesionales en cuya situación 

se ha realizado la entrevista, a propuesta de los entrevistados, en alguna sala de 

reuniones o lugar similar situado en el lugar de trabajo de los entrevistados”. 

Duración de las entrevistas: 

“La duración media de las entrevistas ha sido de 45 minutos, que 

corresponde con la duración media estándar de entrevistas de este tipo aunque 

esta duración ha sido variable de unos casos a otros, apreciándose un notable 

alargamiento de las mismas en las universidades extrajeras debido a una serie de 

razones que señalaremos oportunamente en cada  uno de los estudios de caso”. 

(Coller, X.,2000, p. 82), 

2.10.3. Documentación 

Descombe (2003), “Los documentos  pueden  ser  tratados como  una  fuente de 

datos en su  propio derecho en efecto, una  alternativa a  los cuestionarios,  las 

entrevistas, o la observación. En las ciencias sociales, la investigación basada 

en la biblioteca, investigación de escritorio, investigación caligráfica e 

investigación de archivos todas son  tipos de  investigación en  la cual los datos 

provienen de los documentos de un tipo u otro”. (p. 212) 

2.10.4. Diario de campo 

“Se clasifica como un instrumento de registro no sistematizado de carácter 

personal en el que registra la conducta de la experiencia del observador o de 

otros individuos de acuerdo a las anotaciones permiten al observador registrar y 

reseñar sus emociones en los sentimientos  y  las  percepciones  que  le  han  

surgido  durante  el  desarrollo  de  la observación como señala el  tratamiento  de  

los  datos  del  Diario de Campo  requiere  de otras herramientas que aporten 

datos para su reflexión y análisis” 
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2.11. Mapeamiento 

“Es el modelo para el análisis paramétrico, consiste en una plataforma de 

herramientas para analizar el perfil de composición y articulación de la estructura 

y los procesos internos de entidades organizacionales, con base en un marco de 

referencia de parámetros descriptivos, su representación y valoración a través de 

formatos de tipo tabular y matricial” según comuna universitario correo 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Trabajo de Campo 
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3.1. El sujeto de Investigación 

En el artículo  de Lizardo Carbajal (2013) comenta que “El investigador, en su 

condición de sujeto de investigación, es una expresión social quiere decir, 

expresa las condiciones de conocimiento y las necesidades de la sociedad que lo 

produce el Sujeto de Investigación cumplen una función activa en el proceso de 

realización de las Actividades de Investigación y Desarrollo.” 

 Usa sus facultades en el experimento y en la observación, en el análisis y 

en la síntesis, anticipa acontecimientos, lanza hipótesis, imagina la Naturaleza y la 

Sociedad e inventa modelos.  

Prueba la veracidad de sus planteamientos en sus estructuras teorías.  

Cuando el investigador (Sujeto de Investigación) descubre la Ley que rige 

un Objeto de Investigación o inventa la solución adecuada a la necesidad que 

domina el objeto, lo hace suyo y lo moldea.”  

3.2. Elaboración del guion para las observaciones semiestructurada 

Cohen y Manion (2002), habla de “una entrevista semiestructurada es una guía de 

preguntas flexible que se le solicitará realizar entrevistas y para ello es importante 

que usted tenga presentes algunas consideraciones. Las entrevistas no son lo 

mismo que los cuestionarios, aunque ambos tienen en común que hay preguntas 

básicas que deben ser respondidas.” (p.15) 

La diferencia fundamental es que en una entrevista usted debe entablar 

una conversación con la persona entrevistada y las preguntas que se proponen 

constituyen una guía para orientar la plática.” 

En la entrevista se puede incluir preguntas abiertas o cerradas, según lo 

considere necesario. Por otra parte, las preguntas no se aplican de manera literal, 

pues dependiendo de cada caso usted siempre puede ampliar o reformular las 

preguntas, realizar comentarios y pedir más información para recopilar los datos 

de la mejor forma posible. 

Es necesario que siempre revise en detalle las indicaciones dadas y los 

objetivos del trabajo que se le ha encomendado, y la información que debe incluir 

en el análisis de las entrevistas. Asegúrese de abarcar en su Guía de entrevista 

todos aspectos que deberá trabajar para el informe final.  

http://www.lizardo-carvajal.com/actividades-de-investigacion-y-desarrollo/
http://www.lizardo-carvajal.com/la-teoria-en-el-proceso-del-conocimiento/


61 

 

Tenga en cuenta que debe obtener suficiente información de la persona 

entrevistada como para poder hacer un análisis de las respuestas a la luz de la 

teoría estudiada.  

Por ello, no dude en ampliar sus preguntas, solicitar ejemplos, incluir 

comentarios u observaciones que le haga la persona entrevistada, etc. Tome nota 

de lo dicho por los entrevistados y coloque las entrevistas completas en los 

anexos del trabajo.” 

3.3. Realización de entrevistas y observaciones semiestructurada 

Para Acevedo, (1998) manifiesta “Para elegir el tema de la entrevista, en principio 

se tiene que tener algún conocimiento sobre la temática a estudiar, esto lo 

podemos conseguir a través de la consulta de fuentes, que pueden ser 

documentales, archivos de diarios, de instituciones públicas, internet y testimonios 

directos de protagonistas, testigos, allegados y especialistas en el tema”. 

Previamente a la preparación de los indicadores que formarán parte de 

nuestra entrevista, es necesario decidir tanto el formato de las preguntas como el 

modo de las respuestas de acuerdo a Rincón, (1995) menciona “Estos aspectos 

van a depender de los objetivos de la entrevista, la naturaleza del tema, el nivel 

de educación del informante o la clase de información que se puede esperar que 

tenga , en base a estos factores el investigador decidirá si utiliza preguntas 

abiertas, cerradas o ambas, de forma general, el tipo de información que se 

pretenda obtener determinará la elección del modo de repuesta”.   

Patton, (1987) nos propone algunos criterios para valorar la realización de 

entrevista como: 

“A lo largo de las frases de la entrevista, planificación, recogida de los 

datos ya análisis, hay que tener presente el propósito de la investigación como 

guía de todo el proceso de la entrevista”. 

“El principio fundamental de la entrevista es proporcionar un marco en el 

que los entrevistados pueden expresar sus ideas en su propio lenguaje”y ser 

consciente de las ventajas e inconvenientes de las modalidades de entrevista. 

Seleccionar la modalidad de entrevista o combinación más apropiada para 

los propósitos de la investigación. 
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Saber distinguir los diferentes tipos de información que pueden obtenerse. 

Planificar la secuencia de estos tipos de cuestiones de manera que se 

incluyan referencias al presente, pasado y futro. 

Formular preguntas realmente abiertas. 

Formular preguntas claras, utilizando lenguaje inteligible y apropiado. 

Hacer una pregunta cada vez. 

Utilizar pistas y preguntas complementarias para obtener información más 

profunda y detallada. 

“Comunicar con claridad cuál es la información deseada, por qué es 

importante, y facilitar que el entrevistado vea cómo progresa la entrevista”. 

Escuchar con atención y facilitar que el entrevistado sepa que está siendo 

escuchado. 

Evitar preguntas cargadas o sesgadas. 

Ser consciente de la diferencia entre la entrevista en profundidad y un 

interrogatorio. 

Establecer una relación personal y un clima de interés mutuo. 

Mantener neutralidad con respecto al contenido específico de las 

repuestas. 

Observar durante la entrevista. Ser consciente y sensible para captar cómo 

afecta a la persona y a sus respuestas las preguntas efectuadas y mantener el 

control de la entrevista. 

Grabar siempre que sea posible para registrar exhaustivamente y con 

precisión todas las expresiones para el análisis posterior y para redactar el 

informe. 

Tomar notas para captar y destacar los puntos más importantes de la 

entrevista. 

Después de la entrevista, revisar inmediatamente la grabación para 

detectar posibles fallos. 
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Dar los pasos necesarios para obtener información válida y fiable. 

Tratar con respeto a la persona entrevista. Pensar que es un privilegia y 

una responsabilidad penetrar en al realidad de la persona.  

3.4. Análisis de la documentación (evidencias) 

En el análisis de la documentación de acuerdo Baena, (1985) menciona “Es una 

técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la 

lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, 

hemerotecas, centros de documentación”. 

Garza, (1988) presenta “Una definición más específica de la investigación 

documental, se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y 

sonoros como fuentes de información”. 

Franklin, (1997) define “La investigación documental aplicada a la 

organización como una técnica de investigación en la que se deben seleccionar y 

analizar aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con el 

estudio”. 

En el análisis Tenorio, (1992) se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 “La compilación debe integrar y relacionar materiales dispersos 

elaborados, sobre una temática determinada, obteniendo como producto una 

investigación general del tema en cuestión”. 

 “El ensayo es de tipo argumentativo en los que se presentan opiniones, 

teorías, hipótesis, etc., mediante una actividad analítica y crítica”.  

El ensayo que se enfoca a cuestiones científicas requiere de un proceso 

que expresa conclusiones que son determinadas por la pruebas, es decir, las 

pruebas son condiciones necesarias para llegar a conducir algo. 

La crítica valorativa se tiene característica esencial el señalar cualidades y 

defectos de obras de tipo artístico, científico o filosófico. 

En los estudios comparativos, en este tipo de estudio se utiliza para evaluar 

las semejanzas y diferencias de corrientes del pensamiento, autores y teorías. 
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“En el caso de las memorias son documentos que presentan una síntesis 

de las actividades efectuadas de un periodo también se puede decir es una serie 

de actividades”.  

3.5. Organización de la información y la evaluación del programa 

Según Delgado (2012), menciono que “Es la aplicación que debe estar orientada 

hacia un proceso de cambio dinámico donde lo más importante a tener en cuenta 

son los resultados de los usuarios deben alcanzar dentro y fuera de la 

organización, o sea las salidas del sistemas, ya que las entradas al mismo, deben 

estar condicionadas a las necesidades cambiantes de los propios usuarios”. 

De acuerdo Dolores (2012), comenta es primordial que se desarrolle por 

parte de los sistemas de información de las organizaciones garantiza lo 

siguientes: 

“La organización e integración de los datos permitiendo que fluya la 

información según se va generando”. 

 “El almacenamiento y recuperación de la información de la información 

utilizando un lenguaje controlado y conocido por los usuarios”. 

 “Acceder a las fuentes de información sintética o completa, confiable, 

precisa o exhaustiva según sea la necesidad y confidencialidad si lo requiere”. 

 “Disponer de condiciones para medir los resultados a partir de los datos, 

información y conocimiento dentro y fuera de la organización”. 

 “Disponer de la información, tanto a los directivos para la toma de 

decisiones como a todos aquellos niveles que se desempeñen en el desarrollo de 

la organización y necesiten de ella”. 

Obtener conocimiento de la realidad que permita actuar con gran 

seguridad. 

Tener la capacidad de transferir la información rápida y eficazmente. 

Acortar los tiempos en los proyectos de planeamiento. 

Optimizar los procesos, incrementando la productividad. 

Utilizar en mayor grado los recursos existentes dentro de la organización. 
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En la Evaluación en este campo Vickery (1973), “Establece que evaluar 

significa estudiar cómo el funcionamiento o conducta de un sistema o subsistema 

se corresponde con el comportamiento que se estableció, ésta puede revelar que  

componente 8entidad o proceso) ejecuta la función que debe desarrollar dentro 

del sistema”. 

En otro comentario de Meadow (1973), considera que “Evaluar es un 

sistema de información consiste en medir su comportamiento y que para ello se 

debe partir de la delimitación del sistema y del componente en el otro yen el 

sistema como un todo”. 

En el tratamiento que el especialista resalta la relación eficacia y eficiencia, 

la cual es definida por el grado de cumplimiento de las metas propuestas como 

menciona Chaín, (1997) destaca que la “Evaluación saca  la luz información real 

sobre el comportamiento del sistema objeto de evaluación que hace posible que 

se creen estrategias así como la toma decisiones que contribuyan a mejorar la 

estructura del mismo”. 

En el caso del programa Spaniol (1975), determina de la medida en que un 

programa logró uno o más de sus objetivos, as razones por las cuales no los 

alcanzo y la relación existente entre los efectos del programa y una amplia 

diversidad de variables y características del programa”. 

Romero (1989), “Es un proceso sistemático y continuo que proporciona 

información acerca del efecto o impacto de un programa, con el objetivo de 

contribuir a adoptar una decisión política de transcendencia. 

Freeman (1933), “Es la aplicación sistemática de procedimientos de 

investigación social para evaluar la conceptualización, diseño, implementación y 

utilidad de los programas de intervención social”. 

3.6. Resultados de la evaluación 

Según Fernández (2008) con respecto a la “evaluación ex –ante, se analizó la 

estructura del proyecto considerando las etapas y el tiempo propuesto, para no 

sobreestimar lapsos en las actividades realizadas donde se valoraron los recursos 

materiales, humanos y financieros” para conocer si la idea era factible si la 

estructuración del análisis, así mismo cada una de los niveles fue revisada en 
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conjunto con las técnicas seleccionadas para conocer la relación directa que 

establecían cada una de ellas, aunado a la vinculación inmediata que tenían hacia 

el objetivo central de la evaluación. (p. 3) 

Por consiguiente, una vez concluido, se la evaluación de seguimiento 

documental, la misma que permitió gradualmente conocer el avance de las 

actividades realizadas, se valoraron aspectos de inicio a fin de cada una de ellas, 

utilizando diversas técnicas, entre ellas: observación, comentarios del personal, 

entrevistas informales, lluvia de ideas, equipos de trabajos. 

Basándonos en los resultados del proceso de evaluación, en lo que 

respecta a los objetivos y metas propuestas, se puede afirmar un nivel de 

cumplimiento aceptable, tomando en consideración las limitaciones, dificultades y 

obstáculos que se presentaron a lo largo de la evaluación del análisis.  

3.6.1. Matriz cualitativa de la investigación del hallazgo documental 

SUPUESTO NIVELES INDICADORES 
DOCUMENTO O FUENTE DE 
INFORMACION 

Evalúa la aprobación 
presupuestal si evalúa en el  
Plan Anual de Metas en la 
Ejecución de Obras de 
Infraestructura de la 
Dirección General del 
Ministerio de Defensa 2016
2017 en la eficacia de la 
ejecución. 
 

Programación 
de 
actividades 

Aplicación de 
reglamento del 
presupuesto publico 

Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 
respectivo 

Presupuesto por 
resultado 

Ley Nro. 28411 Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto 

Plan operativo 
Institucional y el 
Multianual 

Directiva Nro. 0012017CEPLAN 
para el POI2017 

Evaluación si evalúa en el  
Plan Anual de 
Contrataciones en la 
Ejecución de Obras de 
Infraestructura de la 
Dirección General del 
Ministerio de Defensa 2016
2017 en la eficacia de la 
ejecución 

Estudios Pre 
inversión 

Preparación y etapas Ley  Nro. 27293 Establece que las 
entidades públicas encargadas de 
ejecutar proyectos de inversión 
pública 

Objetivos y niveles 
Operación y 
evaluación 

Cotización 

Estudio de mercado D.S. Nro. 1382012EF Artículo 12 
“Estudio de posibilidades que 
ofrece el mercado y Artículo 14º. 
Valor referencial para ejecución y 
consultoría de obras”. 

Procesos y 
requerimiento 

Contratos 

Procedimientos de 
normas y vigentes 

Reglamento de la Ley Nro. 
30225, Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Evaluación y 
culminación 

Evalúa la ejecución si evalúa 
en el  Plan Anual de 
Contrataciones en la 
Ejecución de Obras de 
Infraestructura de la 
Dirección General del 
Ministerio de Defensa 2016
2017 en la eficacia de la 
ejecución. 
 

Ejecución 

Técnicas de avance 
presupuestal 

Ministerio Economía y Finanzas 
MEF (2010, p.2) la Directiva para la 
ejecución presupuestaria directiva 
Nro. 005 en el Artículo 3 “expresa el 
pliego y son los responsables de la 
administración del presupuesto de 
las unidades ejecutoras”. 

Ciclo de gasto 

  Seguimiento 
contractual 
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3.6.2. Supervisión de Obra para la Construcción nueva Base Aeronaval del 

Callao 

Triangulación de datos 

Categoría: Programación de Actividades 

Indicadores: Aplicación de reglamento del presupuesto publico 

Marco Teórico 
Sub

Categoría 
Entrevistas 

Alvarado, (2012) asevera “que es el 
conjunto de órganos, normas y 
procedimientos que conducen el 
proceso presupuestario de todas las 
entidades del Sector Público en todas 
sus fases (programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación”. 

Reglamento 
documentario 

Si se trata la contratación de un 
servicio, en primer lugar, para la fase de 
compromiso, debe  verificarse si existe 
el marco presupuestal acorde a la 
partida subespecífica que afecta el 
requerimiento, para poder registrar la 
Certificación Presupuestal. 
En este seguimiento puede verse si el 
documento es observado, por algún 
motivo,  en alguna de las acciones del 
proceso, de tal manera que se pueda 
regularizar de manera oportuna, 
cualquier tipo de observación.  

Quivera (2010), menciona que “el 
presupuesto público es una estimación 
financiera anticipada, generalmente 
anual, de los egresos e ingresos del 
gobierno, necesarios para cumplir con 
los propósitos de un programa 
determinado asimismo, constituye el 
instrumento operativo básico para la 
ejecución de las decisiones de política 
económica y de planeación”.  

Presupuesto 
Publico 

En este tema es muy importante 
identificar, previamente a la asignación 
del presupuesto público,  la partida 
correspondiente, pues se dan muchos 
casos en que el usuario gestiona la 
asignación de una partida específica, 
pero cuando se va a proceder a 
registrar el compromiso sale a relucir 
que la partida asignada no corresponde 
al bien o servicio a adquirir. 

 

Evidencia documental 

Con oficio nro. 8172015MINDEF/VRD/DGPP/d/02 fecha 31 diciembre 2015 la 

Directora General Planificación y Presupuesto MINDEF se declara viabilidad al pip 

“Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base 

Aeronaval del Callao” SNIP 202849 indica monto componente, subcomponentes 

supervisión de obra y expediente técnico. 

PAC 68 supervisión de obra para la elaboración expediente técnico y 

construcción nueva Base Aeronaval del Callao se visualizase página web SEACE 

se efectuase carga el objeto de contratación como servicios. 

Con la carta G.500 con oficio L.1000 2438 fecha 19 diciembre 2017 se 

gestionó ante el ente correspondiente la constancia previsión recursos AF 2018 
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en la Fuente Financiamiento de Recursos Ordinarios  a la fecha solicitud 

encuentrase en evaluacion en la  oficina OPI MINDEF   

Triangulación de datos 

Categoría: Programación de Actividades 

Indicadores: Plan operativo Institucional y el Multianual 

Marco Teórico 
Sub

Categoría 
Entrevistas 

De acuerdo el numeral 71.2 del artículo 
71 de la Ley N° 28411, Ley General 
Sistema Nacional de Presupuesto 
dispone que “el presupuesto 
institucional, desde una perspectiva de 
mediano y largo plazo, a través de los 
Planos Operativos Institucionales, en 
aquellos aspectos orientados a la 
asignación de fondos públicos 
conducentes al cumplimento de las 
metas y objetivos de la entidad conforme  
a su escala de prioridades”. 

Plan 
operativo 
Institucional 

Se necesita el requerimiento inicial que 
permitirá cubrir la necesidad del usuario, 
debidamente identificado, de tal manera 
que se le pueda asignar la 
correspondiente partida subespecífica.  

“Es un proceso colectivo de análisis 
técnico y toma de decisiones sobre las 
prioridades que se otorgan a los 
objetivos y metas que la entidad prevé 
realizar para el logro de resultados 
esperados a favor de la población, así 
como la estimación de los recursos 
necesarios para el logro de ellos” según 
Artículo 2, literal a de la Directiva N°002
2015EF/50.01 modificada mediante la 
Resolución Directoral N°0062016
EF/50.01. 

 El 
Multianual 
 

Luego mediante oficio se solicita a la 
Jefatura de Estado Mayor General de la 
Marina, vía Sub Unidad Ejecutora, la 
asignación del marco presupuestal con 
la finalidad de cubrir el requerimiento de 
la dependencia usuaria. 

 

Evidencia documental 

En la opinión favorable del proyecto debe estar incluido al Programación 

Multianual inversiones supeditado en la asignación presupuestal se debe 

presentar cronograma tentativo ejecución a nivel componentes y 

subcomponentes. 

En caso unidades y usuarios requieran efectuar modificaciones 

presupuestales fin adquirir activos no financieros en modalidad de inversión por 

reposición, ampliación marginal  rehabilitación y optimización según directiva 003

2017ef/63.01directiva para ejecución inversiones públicas en marco sistema 

nacional programación multianual y gestión inversiones los requerimientos 

deberán estar considerados en Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

20182020 
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Ley No 30114 (2014), normas de austeridad, disciplina y calidad en el 

gasto público, en materia de personal, bienes y servicios, asimismo, no se  dictan 

a los usuarios las disposiciones respecto a modificaciones presupuestales 

solamente a los Directores. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico SubCategoría Entrevistas 

El SNIP se crea, en el año 2000, 
mediante Ley  Nro. 27293 “establece 
que las entidades públicas encargadas 
de ejecutar proyectos de inversión 
pública, deben aplicar una serie de 
principios, procesos, metodologías y 
normas técnicas que permitan 
optimizar el uso de los recursos 
públicos” 

Preparación 

Débil capacidad para el planeamiento 
y falta de información estadística sobre 
las brechas impiden programar 
estratégicamente las inversiones 
La información es secundaria 
(informes, libros, etc.), son de fácil 
acceso  y económico permiten una 
evaluación rápida de las alternativas, 
por ejemplo saber el coto por m2 de 
construcción,  tener estudios de 
mercado para equipos, mobiliarios en 
las contrataciones similares 

En el Ministerio de defensa nos 
propone “en diseñar las políticas de 
inversión  en el marco de los 
lineamientos de política del Ministerio 
y las normas del SNIP, mantener 
relación técnica y funcional con la 
Dirección General de Programación 
Multianual del Ministerio de Economía 
y Finanzas la cual elaborar el 
programa multianual de inversión 
pública lo cual declara la viabilidad de 
los proyectos de inversión pública o 
programas de inversión”. 

Requerimientos 

La demora en iniciar la ejecución de 
proyectos viables puede conllevar a 
que estos deban ser reformulados 
originando en el cumplimiento de 
plazos establecidos 
Se puede realizar los estudios básicos 
de Ingeniera y definir las 
especificaciones de lo que se va a 
adquirir siempre y cuando el personal 
este familiarizado con la realidad de la 
institución 

 

Evidencia documental 

Esta información remite la oficina de Inversiones con su oficio requiriendo ficha 

técnica estandarizada fin  elaborar proyecto de inversión de acuerdo a sistema 

invierte.pe 

Para modificatoria sustancial de proyecto fin incluir a produce como co

ejecutor en incluir requerimientos operacionales incluso al suministro requerido 

por produce en la previa opinión técnica de las direcciones técnicas 

En la elaboración del expediente técnico o documento equivalente se 

preparar documentación técnica y administrativa a fin iniciar fase ejecución 
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Para efectuar la convocatoria de procedimiento de selección 

correspondiente presente año se requiere remitir formato requerimientos de 

bienes servicios u obra establecida en directiva la Dirección de Contrataciones 

Nro. 0012017. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un 
Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, es decir, 
exige contar con los estudios que sustenten que es 
socialmente rentable, sostenible y concordante con los 
lineamientos de política establecida por las autoridades 
correspondientes.” Ley Nº 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública Objetivo  

La información primaria 
para las alternativas es 
realizar los estudios de 
mercado para 
especificaciones 
técnicas aprobadas y 
tener un estudio de 
ingeniería más profundo 
que nos muestre  los 
costos más precisos de 
la implementación de las 
alternativas que se 
puede proponer 

Monto de un proyecto Estudios Requeridos 

Hasta S./ 1'200,000 Perfil simplificado 

Mayor a S./ 1'200,000          
Hasta S./ 10'000,000.00 

Perfil 

Mayor a S./ 10'000,000.00 Factibilidad 

Ley Nro.27293 según los literales f. y m. del numeral 3.2 
del artículo 3° del Reglamento del SNIP, aprobado por 
Decreto Supremo N° 1022007 EF 

Niveles 

Falta de comunicación 
entre los niveles 
técnicos y el político 
estratégico 
La fase de inversión 
tiene tres niveles de 
estudios : PerfilPre 
factibilidad y 
Factibilidad; su objetivo 
es evaluar la 
conveniencia de realizar 
la inversión para la 
ejecución pero falta 
afinar sus respectivas 
competencias  

 

Evidencia documental 

El proceso selección LPPrecal12016mgp1  elaboración expediente técnico 

construcción nueva base aeronaval del callao k miércoles 26 culminase etapa 

evaluación solicitudes de precalificación efectuase publicación precalificación las 

siguientes empresas precalificaron: Cosapi s.a. Consorcio Aeronaval Perú 

conformado por INCOT S.A.C. Contratistas Generales / CorsanCorvian 

Construcciones S.A. sucursal del Perú y Consorcio Aeronaval conformado por 
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constructora Málaga Hnos. s.a. / Construcciones y Promociones Balzola S.A.. 

sucursal Perú / l1007 Arquitectos S.A.C. y Consorcio Aeronaval Callao 

conformado por impresa Pizzarotti & C.S.P.A. / Constructora Mediterráneo S.A.C 

Durante registro participantes citada etapa plataforma SEACE no permitió 

registro totalidad empresas esta dirección encuentra sé gestionando habilitación 

sistema SEACE ante OSCE fin registrar participantes faltantes. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico 
Sub

Categoría 
Entrevistas 

En esta fase el proyecto adquiere su 
realización objetiva, es decir, que la 
unidad productiva instalada inicia la 
generación del producto, bien o servicio, 
para el cumplimiento del objetivo 
específico orientado a la solución del 
problema. 

Operación 

Dispersión en conceptos, criterios, 
metodologías 
El monto de la inversión declarada viable 
en la fase de pre inversión suele 
incrementarse en la fase de inversión. 
Se aprueban proyectos sin llegar al nivel 
mínimo requerido 

Se evalúa si el proyecto es la acción
respuesta al problema, oportunidad o 
necesidad para ello, es necesario 
verificar después de un tiempo razonable 
de su operación, si efectivamente el 
problema ha sido solucionado por la 
intervención del proyecto. 

Evaluación 

No se cuenta con un sistema que 
muestre el resultado de las evaluaciones 
de todos los proyectos de inversión 
concluidos. Por lo tanto, no es posible 
efectuar indicadores para esta fase del 
proyecto. 
Se aprueban proyectos sin llegar al nivel 
mínimo requerido 
La fase de Operación es cuando se 
terminó la ejecución del proyecto y  se 
cuenta con todos los componentes 
necesarios (Infraestructura, equipo, 
mobiliario, capacitación, etc.) para entrar 
en funcionamiento, también la evaluación 
de resultado es conocer si real mente se 
está logrando los beneficios planteados 

 

Evidencia documental 

En la Guía destino Nro. 19112017 Secogral fecha 21 marzo k en coordinación 

con los usuarios deben remitir informes que sustenten incremento por diferencial 

cambiario considerando observaciones efectuadas por la Dirección Programación 

de inversiones MINDEF. 
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La revaluación de estimación valor referencial estudio pre inversión debe 

considerar en el nuevo marco normativo Sistema Nacional Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones 

Se remite la propuesta de reorientación de fondos por ejecución de 

proyectos de inversión pública y actividades  con la carta g. 500 – 419 de acuerdo 

a lo dispuesto en artículo 12 de la Ley Nro. 30624 ¨Ley que dispone medidas 

presupuestarias para el impulso del Gasto Público en el año fiscal 2017. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Cotización 

Indicadores: Estudio de Mercado 

Marco Teórico 
Sub

Categoría 
Entrevistas 

“Es la cuantificación técnica de la cantidad de 
recursos (mano de obra, materiales, equipo, 
maquinaria, herramientas, entre otros), que se 
requieren para ejecutar cada una de las partidas 
y su costo para  hacer el cálculo se agrupan los 
insumos en los rubros materiales, mano de 
obra, equipos y otros en necesario conocer 
todos los insumos que intervienen en la 
ejecución de cada partida, su aporte unitario por 
unidad de medida de la partida, así como el 
costo en el mercado del insumo, este costo 
debe incluir todos los costos de adquisición, 
transporte, almacenaje, etc; de los insumos, ya 
que este impuesto se agregará al final sobre el 
monto total del presupuesto”, la Presidencia del 
Consejo de Ministros (2012) Decreto Supremo 
Nro. 138 2012/EF. Modificación del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones 

Estudio 
de 
Mercado 

En la sección de emisión de las 
órdenes de compra y/o servicio. en 
esta sección los encargados 
solicitan las cotizaciones a las 
empresas proveedoras y elaboran 
el respectivo cuadro comparativo 
de precios donde es muy difícil 
estandarizar  
Lo difícil encontrar en el mercado 
local precios e insumos para 
realizar determinados trabajos por 
la complejidad del proyecto para la 
infraestructura de acuerdo a 
normas aplicativas en la Institución 
Los precios concertados por los 
pocos proveedores originando 
convenios o ampliaciones a causa 
del presupuesto.  

 

Evidencia documental:  

Procesos iniciados en espera de asignación presupuestal para buena pro Obras 

adicionales, no se recibieron requerimientos. 

Según plazos establecidos realización proceso contratación mercado 

extranjero manual 0012015acffaa versión 2, imposibilita ejecutar presupuesto 

hasta citada fecha se requiérase esa gestione nueva asignación presupuestal.  

Se debe registrar correcto llenado sistema siacomar por ítem a ser 

adquirido procedimiento selección correspondiente años 2018 y 2019 de acuerdo 
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estudio mercado actualizado para remitir requerimiento aplicativo siacomar con el 

fin contar documentación completa para tramite próxima inclusión PAC. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Cotización 

Indicadores: Procesos y requerimientos 

Marco Teórico SubCategoría Entrevistas 
Makon  (2011, p.19)  nos informa “en 
las diversas etapas de los procesos 
para el desarrollo de las obras 
públicas entre la centralización 
normativa y la descentralización  en 
cada una de las etapas de los 
procesos del desarrollo de obras, 
sobre las variables reales y 
financieras, a efectos decisiones de 
los niveles superiores se adopten 
vinculando ambos tipos de variable 
en la que se debe evaluar la situación 
económica del desarrollo de las obra” 

Procesos 

El proceso se realiza con los recursos 
de la Institución por lo que no requiere 
de mayor presupuesto para cubrir una 
necesidad que se manifiesta con la 
presentación del requerimiento pero 
carencia de las evaluaciones 
significativas en su debía gestión que 
retroalimenten la gestión causando la 
demora. 
La falta de elaboración del esquema 
normalizado listado procesos apoyo 
correspondientes administración 
recursos materiales 

Makón  y Calle en  mismo  tesis (.) p. 
58 (2012) nos indica que “no existe 
una única técnica presupuestaria que 
satisfaga los requerimientos del 
mismo, aconsejable emplear un 
conjunto de técnicas a efectos de 
lograr la utilización al máximo de sus 
potencialidades, debe ser concebido 
como un instrumento de la 
planificación estratégica de las 
instituciones, que expresan el 
programa financiero para el mediano 
plazo para las obras de 
infraestructura  públicas”  

Requerimientos 

Todos los requerimientos deberían 
estar dirigidos a las necesidades de la 
Institución pero aparecen las 
contingencias al último momento que 
modifican las necesidades. 
En los requerimientos se verifican los 
ítem que no está acorde con la futura 
adquisición, se devuelve el expediente 
para subsanación en la cual retrasa el 
inicio de convocatoria 

 

Evidencia documental 

En el Plan Anual de Contrataciones AF2017  cambio 05 en el PAC situación 

como sigue procesos requieran efectuarse por la entidad tramitar citada agencia 

vía secretaría el informe técnico, informe legal  sustento respectivo justificando 

necesidad urgencia complejidad del proceso especialidad técnica según 

corresponda  para su evaluación y determinación respectiva 

En la identificación de las causas que originan que los procesos de 

contratación terminen en un proceso de arbitral que se incrementó en 10% del 

AF2016 
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Procesos adjudicados parcialmente con ítems desiertos deberán efectuar 

segunda convocatoria caso contrario efectuarse rebaja saldos de procesos no 

realizados  

requerimientos en sistema de adquisiciones y contrataciones para efectuar 

convocatorias de procedimientos de selección correspondientes presente año  

requiérase remitir formato requerimientos de bienes servicios u obras establecido 

en directiva DG. MINDEF Nro. 0012016. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Contratos 

Indicadores: Procedimientos de normas y vigente 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Se trata de simplificar y descentralizar 
los procesos de contratación de 
personal, bienes y servicios, con base 
en normas claras y precisas definidas 
centralizadamente, pero atendiendo a 
las particularidades de las diversas 
instituciones públicas” Makón (2011) 

Normas 

En tal sentido, se puede concluir que la 
Institución cumple firmemente con lo 
dispuesto en la normativa aplicable, es 
decir, en concurrencia de los principios de 
igualdad de trato, equidad e integridad. Sin 
embargo las empresas adjudicadas no 
siempre cumplen con lo descrito en las 
normas vigentes  

En la vigencias “Que la licitación 
pública para una clase determinada de 
contratos, ni la licitación pública en la 
obra para una clase determinada de 
contratos, ni la licitación privada o la 
contratación directa, etc, para tal 
otro grupo o tipo de contrato, sino que 
en principio todos los contratos de la 
administración pueden perfeccionarse 
por cualquiera de los procedimientos”. 
Héctor (2011) 

Vigentes 

En la vigencia se entregan el documento 
que confirma la emisión de la Carta Fianza 
por el Banco autorizado por la SBS, 
teniendo conocimiento que se debe 
presentar la Carta Fianza en original, no el 
documento (que carece de validez) emitido, 
la Entidad comunicando a la empresa 
adjudicada que fue autorizado la emisión de 
la misma; o en otras oportunidades 
cometen errores tipográficos poco usuales 
como errar en su correo electrónico o 
dirección de la empresa adjudicada. 

 

Evidencia documental 

Ministerio Economía y Finanzas MEF (2010) la Directiva de la ejecución 

presupuestaria directiva Nro. 005 en el Artículo Nro. 1 no se establece con 

claridad las pautas para la ejecución de los presupuestos institucionales de los 

pliegos del gobierno nacional. 

La norma establece que se financiará con cargo al presupuesto 

institucional del Ministerio de Defensa, sin demandar recursos adicionales al 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Tesoro Público (El Peruano, 2013, No 498424), pero a causa de la demanda de 

los usuarios se pide incremento a fines de agosto  

Ley No 30114 (2014), normas de austeridad, disciplina y calidad en el 

gasto público, en materia de personal, bienes y servicios, asimismo, no se  dictan 

a los usuarios las disposiciones respecto a modificaciones presupuestales 

solamente a los Directores. 

MEF (2010, p.2) expresa que la Directiva para la ejecución presupuestaria 

directiva Nro. 005 en el Artículo Nro. 2 que los usuarios son la responsable del 

monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las 

intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados 

en la Ley anual de presupuesto que necesariamente carecen de personal 

actualizado. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Contratos 

Indicadores: Evaluación y culminación 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Para determinar el plazo de evaluación 
contractual, el proyectista elabora el 
cronograma de ejecución de obra 
considerando las restricciones que 
puedan existir para el normal 
desenvolvimiento de las mismas, tales 
como condiciones climáticas adversas, 
dificultad de acceso a ciertas áreas, etc.” 
García (2015) 

Evaluación 

Asimismo, es meritorio saber que el 
Área Usuaria, es la encargada de 
verificar los avances de la ejecución de 
los servicios contratados y de firmar el 
Acta de Conformidad de la entrega de 
los bienes o ejecución de servicios 
contratados, pero no es suficiente a 
causa de los recortes presupuestales 
por disposiciones del MEF. 

Tratándose de contratos de ejecución el 
contrato de obras “culmina con la 
liquidación y pago correspondiente, la 
misma que será elaborada y presentada 
a la Entidad por el contratista, según los 
plazos y requisitos señalados en el 
Reglamento, debiendo aquélla 
pronunciarse en un plazo máximo” MEF 
(2012) Decreto Supremo Nro. 138 
2012/EF. 

Culminación 

El área encargada de las 
contrataciones, comunica mediante 
carta formal a la empresa contratista 
que se encuentra incumpliendo la 
Cláusula de entrega del bien y que a 
partir de la fecha empiezan a correr la 
penalidad por mora, si la empresa 
alcanza el monto máximo equivalente 
al (10%) del monto total del contrato, la 
Institución le enviará a la empresa 
contratista una Carta Notaria 

 

Evidencia documental 

Resuelto con mi carta v.2001763 de fecha 15/8/16, por incumplimiento de 

obligación contractual 
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Mediante Acta de Conciliación Nro. 782016 de fecha 14 de marzo16 se 

resolvió de mutuo acuerdo el citado contrato liberándose a ambas partes de toda 

responsabilidad. 

Resuelto con Carta Notarial V2001242 de fecha 01 jun16, por no cumplir 

con sus obligaciones contractuales con escrito sin número recepcionado el 08 

ago16 el MINDEF informa al tribunal OSCE la aplicación de la sanción 

administrativa. 

Con mi carta v.2001567 de fecha 22 de julio 2016 se solicitó al Banco 

Continental la ejecución de la Carta Fianza Nro. 00110178980005767819. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Ciclo de Gasto 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“La técnica del presupuesto por 
programas es un instrumento 
idóneo para ello, ya que posibilita 
que se expresen los procesos 
productivos que ejecutan las 
instituciones públicas al vincular 
insumos con productos, 
distinguiendo, a su vez, entre 
éstos últimos, productos 
terminales e intermedios” Makón 
(2000, p.19), por lo tanto, permite 
la medición exante y expost de 
la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública. 
 

Técnicas de 
avance 
presupuestal 

Efectivamente, todos los compromisos y 
devengados son registrados en el sistema 
integrado de administración financiera y en 
forma diaria el sistema arroja la información 
de los montos acumulados a nivel 
compromiso y devengado, de tal manera que 
se puede calcular el porcentaje de avance en 
la ejecución presupuestal a nivel de Metas y 
partidas sub específicas pero no llega a los 
porcentajes establecidos a consecuencia de 
las partidas que no concuerda con los 
requerimientos atrasando la ejecución por las 
notas modificatorias. 

 

Evidencia documental 

Se certificó con Crédito Presupuestal pero no se llegó a comprometer ni 

devengarse por no otorgase la buena pro que imposibilito la firma del contrato. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Técnicas de avance presupuestal 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

Andía (2013), indica que la Ciclo de Se necesita el requerimiento inicial que 



77 

 

ejecución del gasto implica las 
siguientes acciones: “Compromiso: 
Acto mediante el cual se acuerda la 
realización de gastos previamente 
aprobados por un importe 
determinado, afectando total o 
parcialmente los créditos 
presupuestarios; devengado: Acto 
mediante el cual se reconoce una 
obligación de pago, derivada de un 
gasto aprobado y comprometido, 
que se produce previa acreditación 
documental ante el órgano 
competente de la realización de la 
prestación o el derecho del 
acreedor; pago: acto mediante el 
cual se extingue, en forma parcial o 
total el monto de la obligación 
reconocida, debiendo formalizarse 
mediante el documento oficial 
correspondiente.” 

Gasto permitirá cubrir la necesidad del usuario, debe 
ser identificado, de tal manera que se le pueda 
asignar la correspondiente partida sub
específica. Luego mediante oficio se solicita a la 
Jefatura, la asignación del marco presupuestal 
con la finalidad de cubrir el requerimiento de la 
dependencia usuaria donde llega fuera de fecha 
ocasionando retraso. 
 
En el caso de contratación adquisición de un 
bien o servicio, en primer lugar, para la fase de 
compromiso, debe verificarse si existe el marco 
presupuestal acorde a la partida subespecífica 
que afecta el requerimiento, para poder 
registrar la Certificación Presupuestal 
. 
Previamente para identificar  la asignación del 
marco presupuestal,  la partida 
correspondiente, pues se dan muchos casos en 
que el usuario gestiona la asignación de una 
partida específica, pero cuando se va a 
proceder a registrar el compromiso sale a 
relucir que la partida asignada no corresponde 
al bien o servicio a adquirir 
 

 

 

 
Figura 1. Ciclo de Gasto 2017, según MINDEF 
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Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Seguimiento Contractual 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

De acuerdo al Reglamento de 
organización y funciones del 
Ministerio de Defensa  ROF (2011, 
p.28) en el Artículo Nro. 56 define “la 
Dirección General de Planificación y 
Presupuesto, es el órgano encargado 
de conducir, coordinar y facilitar el 
proceso de planificación, presupuesto 
e inversión del pliego en lo que 
corresponda, así como los procesos 
presupuestarios del pliego, en 
coordinación con los órganos de 
ejecución”. Está a cargo de un 
Director General.  

Seguimiento 
Contractual 

Los procesos, presentaron retraso en su 
ejecución y en algunos casos se 
cancelaron, debido  retraso en el envió de 
especificaciones técnicas o términos de 
referencia por parte de las áreas usuarias  
al ente técnico, falta de planificación y 
conocimiento de sus necesidades  
Sí se hace, porque a través de este 
seguimiento se verificar la correcta 
ejecución presupuestal en las fases de 
compromisos, devengado, girados y 
pagados que no se cumple en la 
calendarización de obligaciones de pago 
en la fecha establecido 
En este seguimiento puede verse si el 
documento es observado, por algún 
motivo, en alguna de las acciones del 
proceso, de tal manera que se pueda 
regularizar de manera oportuna, cualquier 
tipo de observación. 

 

Evidencia documental:  

Se ha observado un elevado número de solicitudes de  modificaciones  

presupuestales, originando retrasos en la ejecución del gasto por los trámites 

administrativos y los tiempos de espera para la aprobación respectiva. 

Excesivas ampliaciones y rebajas a certificaciones emitidas, lo cual dificulta 

el control y retrasa la aprobación de certificaciones. 

Se ha observado  una  reprogramación  permanente del calendario 

establecido para la ejecución de los procesos atrasando el ciclo de gasto. 

Programar la ejecución de los  procesos como fecha límite el primer 

semestre, con la finalidad de disponer el tiempo necesario para los estudios del 

mercado y el trámite administrativo necesario hasta la firma del contrato y 

ejecución final.  

3.6.3. Reparación Muelle Submarinos 

Triangulación de datos 

Categoría: Programación de Actividades 
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Indicadores: Aplicación de reglamento del presupuesto publico 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

Alvarado, (2012) asevera “que es el 
conjunto de órganos, normas y 
procedimientos que conducen el 
proceso presupuestario de todas las 
entidades del Sector Público en todas 
sus fases (programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación”. 

Reglamento 
documentario 

Si se trata la contratación de un 
servicio, en primer lugar, para la fase de 
compromiso, debe  verificarse si existe 
el marco presupuestal acorde a la 
partida subespecífica que afecta el 
requerimiento, para poder registrar la 
Certificación Presupuestal. 
En este seguimiento puede verse si el 
documento es observado, por algún 
motivo,  en alguna de las acciones del 
proceso, de tal manera que se pueda 
regularizar de manera oportuna, 
cualquier tipo de observación.  

Quivera (2010), menciona que “el 
presupuesto público es una estimación 
financiera anticipada, generalmente 
anual, de los egresos e ingresos del 
gobierno, necesarios para cumplir con 
los propósitos de un programa 
determinado, asimismo, constituye el 
instrumento operativo básico para la 
ejecución de las decisiones de política 
económica y de planeación”.  

Presupuesto 
Publico 

En este tema es muy importante 
identificar, previamente a la asignación 
del presupuesto público,  la partida 
correspondiente, pues se dan muchos 
casos en que el usuario gestiona la 
asignación de una partida específica, 
pero cuando se va a proceder a 
registrar el compromiso sale a relucir 
que la partida asignada no corresponde 
al bien o servicio a adquirir. 

 

Evidencia documental 

Con oficio nro. 09292017/SG/ADJ/ACFFAA fecha de 06 octubre 2017 la 

Directora General Planificación y Presupuesto MINDEF se declara viabilidad al pip 

“Muelle Submarino” SNIP 202849 indicase monto componente, subcomponentes 

supervisión de obra y expediente técnico.  

PAC 515 para la Reparación Muelle Submarinos se visualizase página web 

SEACE se efectuase carga el objeto de contratación como servicios. 

Con carta G.500 con oficio M.10002104 fecha 9 octubre 2017 se gestionó 

ante el ente correspondiente la constancia previsión recursos AF 2018 en la 

Fuente Financiamiento de Recursos Ordinarios  a la fecha solicitud se encuentra 

en evaluación en la  oficina OPI MINDEF   

 

Triangulación de datos 

Categoría: Programación de Actividades 

Indicadores: Plan operativo Institucional y el Multianual 

Marco Teórico Sub Entrevistas 
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Categoría 
De acuerdo el numeral 71.2 del artículo 
71 de la Ley N° 28411, Ley General 
Sistema Nacional de Presupuesto 
dispone que “el presupuesto 
institucional, desde una perspectiva de 
mediano y largo plazo, a través de los 
Planos Operativos Institucionales, en 
aquellos aspectos orientados a la 
asignación de fondos públicos 
conducentes al cumplimento de las 
metas y objetivos de la entidad conforme  
a su escala de prioridades”. 

Plan 
operativo 
Institucional 

Se necesita el requerimiento inicial que 
permitirá cubrir la necesidad del usuario, 
debidamente identificado, de tal manera 
que se le pueda asignar la 
correspondiente partida subespecífica.  

“Es un proceso colectivo de análisis 
técnico y toma de decisiones sobre las 
prioridades que se otorgan a los 
objetivos y metas que la entidad prevé 
realizar para el logro de resultados 
esperados a favor de la población, así 
como la estimación de los recursos 
necesarios para el logro de ellos” según 
artículo 2, literal a de la Directiva N°002
2015EF/50.01 modificada mediante la 
Resolución Directoral N°0062016
EF/50.01. 

 El 
Multianual 
 

Luego mediante oficio se solicita a la 
Jefatura de Estado Mayor General de la 
Marina, vía Sub Unidad Ejecutora, la 
asignación del marco presupuestal con 
la finalidad de cubrir el requerimiento de 
la dependencia usuaria. 

 

Evidencia documental 

En la opinión favorable del proyecto debe estar incluido al Programación 

Multianual inversiones supeditado en la asignación presupuestal se debe 

presentar cronograma tentativo ejecución a nivel componentes y 

subcomponentes. 

En caso unidades y usuarios requieran efectuar modificaciones 

presupuestales fin adquirir activos no financieros en modalidad de inversión por 

reposición, ampliación marginal  rehabilitación y optimización según Directiva 003

2017EF/63.01directiva para ejecución inversiones públicas en marco sistema 

nacional programación multianual y gestión inversiones los requerimientos 

deberán estar considerados en programación multianual de inversiones (PMI) 

20182020. 

Ley No 30114 (2014), normas de austeridad, disciplina y calidad en el 

gasto público, en materia de personal, bienes y servicios, asimismo, no se  dictan 

a los usuarios las disposiciones respecto a modificaciones presupuestales 

solamente a los Directores. 
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Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico SubCategoría Entrevistas 

El SNIP se crea, en el año 2000, 
mediante Ley  Nro. 27293 “establece 
que las entidades públicas encargadas 
de ejecutar proyectos de inversión 
pública, deben aplicar una serie de 
principios, procesos, metodologías y 
normas técnicas que permitan 
optimizar el uso de los recursos 
públicos” 

Preparación 

Débil capacidad para el planeamiento 
y falta de información estadística sobre 
las brechas impiden programar 
estratégicamente las inversiones 
La información es secundaria 
(informes, libros, etc.), son de fácil 
acceso  y económico permiten una 
evaluación rápida de las alternativas, 
por ejemplo saber el coto por m2 de 
construcción,  tener estudios de 
mercado para equipos, mobiliarios en 
las contrataciones similares 

En el Ministerio de defensa nos 
propone “en diseñar las políticas de 
inversión  en el marco de los 
lineamientos de política del Ministerio 
y las normas del SNIP, mantener 
relación técnica y funcional con la 
Dirección General de Programación 
Multianual del Ministerio de Economía 
y Finanzas la cual elaborar el 
programa multianual de inversión 
pública lo cual declara la viabilidad de 
los proyectos de inversión pública o 
programas de inversión” 

Requerimientos 

La demora en iniciar la ejecución de 
proyectos viables puede conllevar a 
que estos deban ser reformulados 
originando en el cumplimiento de 
plazos establecidos 
Se puede realizar los estudios básicos 
de Ingeniera y definir las 
especificaciones de lo que se va a 
adquirir siempre y cuando el personal 
esté familiarizado con la realidad de la 
institución 

 

Evidencia documental 

Esta información remite la oficina de Inversiones con su oficio requiriendo ficha 

técnica estandarizada fin elaborar proyecto de inversión de acuerdo a sistema 

invierte.pe. 

Para modificatoria sustancial de proyecto fin incluir a produce como co

ejecutor en incluir requerimientos operacionales incluso al suministro requerido 

por produce en la previa opinión técnica de las direcciones técnicas. 

En la elaboración del expediente técnico o documento equivalente se 

preparar documentación técnica y administrativa a fin iniciar fase ejecución. 

Para efectuar la convocatoria de procedimiento de selección 

correspondiente presente año se requiere remitir formato requerimientos de 

bienes servicios u obra establecido en directiva la Dirección Nro. 0012017. 
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Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un 
Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, es decir, 
exige contar con los estudios que sustenten que es 
socialmente rentable, sostenible y concordante con los 
lineamientos de política establecida por las autoridades 
correspondientes.” Ley Nº 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública Objetivo  

La información primaria 
para las alternativas es 
realizar los estudios de 
mercado para 
especificaciones 
técnicas aprobadas y 
tener un estudio de 
ingeniería más profundo 
que nos muestre  los 
costos más precisos de 
la implementación de las 
alternativas que se 
puede proponer 

Monto de un proyecto Estudios Requeridos 

Hasta S./ 1'200,000 Perfil simplificado 

Mayor a S./ 1'200,000          
Hasta S./ 10'000,000.00 

Perfil 

Mayor a S./ 10'000,000.00 Factibilidad 

Ley Nro.27293 según los literales f. y m. del numeral 3.2 
del artículo 3° del Reglamento del SNIP, aprobado por 
Decreto Supremo N° 1022007 EF 

Niveles 

Falta de comunicación 
entre los niveles 
técnicos y el político 
estratégico 
La fase de inversión 
tiene tres niveles de 
estudios : PerfilPre 
factibilidad y 
Factibilidad; su objetivo 
es evaluar la 
conveniencia de realizar 
la inversión para la 
ejecución pero falta 
afinar sus respectivas 
competencias  

 

Evidencia documental 

Según ley nro. 30624  dispone medidas presupuestarias para impulso del gasto 

público en AFf2017 articulo nro.12 se autoriza reorientar recursos para 

financiamiento estudios pre inversión y los proyectos de inversión para evaluar y a 

ejecutar con cargo saldos fondos del Convenio MTC. 

Motivo por lo cual no genero la ejecución del proceso del mencionado PAC, 

presupuestal y financieramente del AF2017. 

En el  proyecto pia2018 se aprobó financieramente el mejoramiento 

infraestructuras muelle submarino a requerimiento del usuario gestionando 

constancia previsión recursos vía subunidad ejecutora correspondiente. 
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Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

En esta fase el proyecto adquiere “su 
realización objetiva, es decir, que la 
unidad productiva instalada inicia la 
generación del producto, bien o servicio, 
para el cumplimiento del objetivo 
específico orientado a la solución del 
problema”. 

Operación 

Dispersión en conceptos, criterios, 
metodologías 
El monto de la inversión declarada viable 
en la fase de pre inversión suele 
incrementarse en la fase de inversión. 
Se aprueban proyectos sin llegar al nivel 
mínimo requerido 

Se evalúa si el proyecto “es la acción
respuesta al problema, oportunidad o 
necesidad para ello, es necesario 
verificar después de un tiempo razonable 
de su operación, si efectivamente el 
problema ha sido solucionado por la 
intervención del proyecto”. 

Evaluación 

No se cuenta con un sistema que 
muestre el resultado de las evaluaciones 
de todos los proyectos de inversión 
concluidos. Por lo tanto, no es posible 
efectuar indicadores para esta fase del 
proyecto. 
Se aprueban proyectos sin llegar al nivel 
mínimo requerido 
La fase de Operación es cuando se 
terminó la ejecución del proyecto y  se 
cuenta con todos los componentes 
necesarios (Infraestructura, equipo, 
mobiliario, capacitación, etc.) para entrar 
en funcionamiento, también la evaluación 
de resultado es conocer si real mente se 
está logrando los beneficios planteados 

 

Evidencia documental 

En la Guía destino Nro. 19112017 Secogral fecha 21 marzo  en coordinación con 

los usuarios deben remitir informes que sustenten incremento por diferencial 

cambiario considerando observaciones efectuadas por la Dirección Programación 

de inversiones MINDEF 

La revaluación de estimación valor referencial estudio pre inversión debe 

considerar en el nuevo marco normativo Sistema Nacional Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones 

Se remite la propuesta de reorientación de fondos por ejecución de 

proyectos de inversión pública y actividades  con la carta g. 500 – 419 de acuerdo 

a lo dispuesto en artículo 12 de la Ley Nro. 30624 ¨Ley que dispone medidas 

presupuestarias para el impulso del Gasto Público en el año fiscal 2017 
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Triangulación de datos 

Categoría: Cotización 

Indicadores: Estudio de Mercado 

Marco Teórico 
Sub

Categoría 
Entrevistas 

“Es la cuantificación técnica de la cantidad de 

recursos (mano de obra, materiales, equipo, 

maquinaria, herramientas, entre otros), que se 

requieren para ejecutar cada una de las partidas 

y su costo para  hacer el cálculo se agrupan los 

insumos en los rubros materiales, mano de 

obra, equipos y otros en necesario conocer 

todos los insumos que intervienen en la 

ejecución de cada partida, su aporte unitario por 

unidad de medida de la partida, así como el 

costo en el mercado del insumo, este costo 

debe incluir todos los costos de adquisición, 

transporte, almacenaje, etc; de los insumos, ya 

que este impuesto se agregará al final sobre el 

monto total del presupuesto”, de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (2012) Decreto 

Supremo Nro. 138 2012/EF. Modificación del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones 

Estudio 

de 

Mercado 

En la sección de emisión de las 

órdenes de compra y/o servicio. en 

esta sección los encargados 

solicitan las cotizaciones a las 

empresas proveedoras y elaboran 

el respectivo cuadro comparativo 

de precios donde es muy difícil 

estandarizar  

Lo difícil encontrar en el mercado 

local precios e insumos para 

realizar determinados trabajos por 

la complejidad del proyecto para la 

infraestructura de acuerdo a 

normas aplicativas en la Institución 

Los precios concertados por los 

pocos proveedores originando 

convenios o ampliaciones a causa 

del presupuesto.  

 

Evidencia documental:  

Procesos iniciados en espera de asignación presupuestal para Buena Pro Obras 

adicionales, no se recibieron requerimientos. 

Según plazos establecidos realización proceso contratación mercado 

extranjero el manual 0012015acffaa versión 2 imposibilita ejecutar presupuesto 

hasta citada fecha se requiérase esa gestione nueva asignación presupuestal.  

Se debe registrar correcto llenado sistema siacomar por ítem a ser 

adquirido procedimiento selección correspondiente años 2018 y 2019 de  acuerdo 

estudio mercado actualizado para remitir requerimiento aplicativo siacomar con el 

fin contar documentación completa para tramite próxima inclusión PAC. 
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Triangulación de datos 

Categoría: Cotización 

Indicadores: Procesos y requerimientos 

Marco Teórico SubCategoría Entrevistas 
Makon  (2011, p.19)  nos informa “en 
las diversas etapas de los procesos 
para el desarrollo de las obras 
públicas entre la centralización 
normativa y la descentralización  en 
cada una de las etapas de los 
procesos del desarrollo de obras, 
sobre las variables reales y 
financieras, a efectos decisiones de 
los niveles superiores se adopten 
vinculando ambos tipos de variable 
en la que se debe evaluar la situación 
económica del desarrollo de las obra” 

Procesos 

El proceso se realiza con los recursos 
de la Institución por lo que no requiere 
de mayor presupuesto para cubrir una 
necesidad que se manifiesta con la 
presentación del requerimiento pero 
carencia de las evaluaciones 
significativas en su debía gestión que 
retroalimenten la gestión causando la 
demora. 
La falta de elaboración del esquema 
normalizado listado procesos apoyo 
correspondientes administración 
recursos materiales 

Makón  y Calle en  mismo  tesis (.) p. 
58 (2012) nos indica que “no existe 
una única técnica presupuestaria que 
satisfaga los requerimientos del 
mismo, aconsejable emplear un 
conjunto de técnicas a efectos de 
lograr la utilización al máximo de sus 
potencialidades, debe ser concebido 
como un instrumento de la 
planificación estratégica de las 
instituciones, que expresan el 
programa financiero para el mediano 
plazo para las obras de 
infraestructura  públicas”  

Requerimientos 

Todos los requerimientos deberían 
estar dirigidos a las necesidades de la 
Institución pero aparecen las 
contingencias al último momento que 
modifican las necesidades. 
En los requerimientos se verifican los 
ítem que no está acorde con la futura 
adquisición, se devuelve el expediente 
para subsanación en la cual retrasa el 
inicio de convocatoria 

 

Evidencia documental 

En el Plan Anual de Contrataciones AF2017  cambio 12 en el PAC situación 

como sigue procesos requieran efectuarse por la entidad tramitar citada agencia 

vía secretaría informe técnico informe legal sustento respectivo justificando 

necesidad la urgencia complejidad del proceso de la especialidad técnica  según 

corresponda para su evaluación y determinación respectiva 

Procesos adjudicados parcialmente con ítems desiertos deberán efectuar 

primera convocatoria caso contrario por no contar con constancias efectuarse 

rebaja saldos de procesos no realizados  

Requerimientos en sistema de adquisiciones y contrataciones para efectuar 

convocatorias de procedimientos de selección correspondientes presente año 
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requiérase remitir formato requerimientos de bienes servicios u obras establecido 

en directiva DG. MINDEF Nro. 0012016. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Contratos 

Indicadores: Procedimientos de normas y vigente 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Se trata de simplificar y descentralizar 
los procesos de contratación de 
personal, bienes y servicios, con base 
en normas claras y precisas definidas 
centralizadamente, pero atendiendo a 
las particularidades de las diversas 
instituciones públicas” Makón (2011) 

Normas 

En tal sentido, se puede concluir que la 
Institución cumple firmemente con lo 
dispuesto en la normativa aplicable, es 
decir, en concurrencia de los principios de 
igualdad de trato, equidad e integridad. Sin 
embargo las empresas adjudicadas no 
siempre cumplen con lo descrito en las 
normas vigentes (E4) 

En la vigencias “Que la licitación 
pública para una clase determinada de 
contratos, ni la licitación pública en la 
obra para una clase determinada de 
contratos, ni la licitación privada o la 
contratación directa, etc, para tal 
otro grupo o tipo de contrato, sino que 
en principio todos los contratos de la 
administración pueden perfeccionarse 
por cualquiera de los procedimientos”. 
Héctor (2011) 

Vigentes 

En la vigencia se entregan el documento 
que confirma la emisión de la Carta Fianza 
por el Banco autorizado por la SBS, 
teniendo conocimiento que se debe 
presentar la Carta Fianza en original, no el 
documento (que carece de validez) emitido, 
la Entidad comunicando a la empresa 
adjudicada que fue autorizado la emisión de 
la misma; o en otras oportunidades 
cometen errores tipográficos poco usuales 
como errar en su correo electrónico o 
dirección de la empresa adjudicada (E4) 

 

Evidencia documental 

Ministerio Economía y Finanzas MEF (2010) la Directiva de la ejecución 

presupuestaria  Nro. 005 en el Artículo Nro. 1 no se establece con claridad las 

pautas para la ejecución de los presupuestos institucionales de los pliegos del 

gobierno nacional. 

La norma establece que se financiará con cargo al presupuesto 

institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al 

Tesoro Público (El Peruano, 2013, No 498424), pero a causa de la demanda de 

los usuarios se pide incremento a fines de agosto  

Ley No 30114 (2014), normas de austeridad, disciplina y calidad en el 

gasto público, en materia de personal, bienes y servicios, asimismo, no se dictan 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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a los usuarios las disposiciones respecto a modificaciones presupuestales 

solamente a los Directores. 

MEF (2010, p.2) expresa que la Directiva para la ejecución presupuestaria 

directiva Nro. 005 en el Artículo Nro. 2 que los usuarios son la responsable del 

monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las 

intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados 

en la Ley anual de presupuesto que necesariamente carecen de personal 

actualizado. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Contratos 

Indicadores: Evaluación y culminación 

Marco Teórico 
Sub

Categoría 
Entrevistas 

“Para determinar el plazo de evaluación 

contractual, el proyectista elabora el 

cronograma de ejecución de obra 

considerando las restricciones que 

puedan existir para el normal 

desenvolvimiento de las mismas, tales 

como condiciones climáticas adversas, 

dificultad de acceso a ciertas áreas, etc.” 

García (2015) 

Evaluación 

Asimismo, es meritorio saber que el 

Área Usuaria, es la encargada de 

verificar los avances de la ejecución de 

los servicios contratados y de firmar el 

Acta de Conformidad de la entrega de 

los bienes o ejecución de servicios 

contratados, pero no es suficiente a 

causa de los recortes presupuestales 

por disposiciones del MEF. 

Tratándose de contratos de ejecución “el 

contrato de obras culmina con la 

liquidación y pago correspondiente, la 

misma que será elaborada y presentada 

a la Entidad por el contratista, según los 

plazos y requisitos señalados en el 

Reglamento, debiendo aquélla 

pronunciarse en un plazo máximo” MEF 

(2012) Decreto Supremo Nro. 138 

2012/EF. 

Culminación 

El área encargada de las 

contrataciones, comunica mediante 

carta formal a la empresa contratista 

que se encuentra incumpliendo la 

Cláusula de entrega del bien y que a 

partir de la fecha empiezan a correr la 

penalidad por mora, si la empresa 

alcanza el monto máximo equivalente 

al (10%) del monto total del contrato, la 

Institución le enviará a la empresa 

contratista una Carta Notaria 
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Evidencia documental 

En referente al certificado presupuestales para presente año con la carta G. 500 – 

4192 secogral fecha 25 agosto 2017 a  la secretaria general MINDEF  se solicitó 

la propuesta de modificaciones presupuestales. 

Para registrar procedimiento de selección a través sistema de 

adquisiciones y contrataciones siacomar considerando para su inclusión formato 

requerimientos de bienes servicios u obras establecido en directiva nro. 0012017.  

Con carta 0151csp: copia de resolución que aprueba el expediente técnico 

supervisado. 

Este proceso se está realizando actos preparatorios del proyecto bases 

posteriormente citara a los miembros comité seleccionó el  fin evaluar proyecto 

bases términos de referencia.  

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Ciclo de Gasto 

Marco Teórico 
Sub

Categoría 
Entrevistas 

“La técnica del presupuesto por 

programas es un instrumento 

idóneo para ello, ya que posibilita 

que se expresen los procesos 

productivos que ejecutan las 

instituciones públicas al vincular 

insumos con productos, 

distinguiendo, a su vez, entre 

éstos últimos, productos 

terminales e intermedios” Makón 

(2000, p.19), por lo tanto, permite 

la medición exante y expost de 

la eficiencia y eficacia de la 

gestión pública. 

 

Técnicas de 

avance 

presupuestal 

Efectivamente, todos los compromisos y 

devengados son registrados en el sistema 

integrado de administración financiera y en 

forma diaria el sistema arroja la información 

de los montos acumulados a nivel 

compromiso y devengado, de tal manera que 

se puede calcular el porcentaje de avance en 

la ejecución presupuestal a nivel de Metas y 

partidas sub específicas pero no llega a los 

porcentajes establecidos a consecuencia de 

las partidas que no concuerda con los 

requerimientos atrasando la ejecución por las 

notas modificatorias. 
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Evidencia documental: 

Se certificó con Crédito Presupuestal pero no se llegó a comprometer ni 

devengarse por no otorgase la buena pro que imposibilito la firma del contrato 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Técnicas de avance presupuestal 

Marco Teórico 
Sub

Categoría 
Entrevistas 

Andía (2013), indica que la 

ejecución del gasto implica las 

siguientes acciones: “Compromiso: 

Acto mediante el cual se acuerda la 

realización de gastos previamente 

aprobados por un importe 

determinado, afectando total o 

parcialmente los créditos 

presupuestarios; devengado: Acto 

mediante el cual se reconoce una 

obligación de pago, derivada de un 

gasto aprobado y comprometido, 

que se produce previa acreditación 

documental ante el órgano 

competente de la realización de la 

prestación o el derecho del 

acreedor; pago: acto mediante el 

cual se extingue, en forma parcial o 

total el monto de la obligación 

reconocida, debiendo formalizarse 

mediante el documento oficial 

correspondiente.” 

Ciclo de 

Gasto 

Se necesita el requerimiento inicial que 

permitirá cubrir la necesidad del usuario, debe 

ser identificado, de tal manera que se le pueda 

asignar la correspondiente partida sub

específica. Luego mediante oficio se solicita a la 

Jefatura, la asignación del marco presupuestal 

con la finalidad de cubrir el requerimiento de la 

dependencia usuaria donde llega fuera de fecha 

ocasionando retraso. 

 

En el caso de contratación adquisición de un 

bien o servicio, en primer lugar, para la fase de 

compromiso, debe verificarse si existe el marco 

presupuestal acorde a la partida subespecífica 

que afecta el requerimiento, para poder 

registrar la Certificación Presupuestal 

. 

Previamente para identificar  la asignación del 

marco presupuestal,  la partida 

correspondiente, pues se dan muchos casos en 

que el usuario gestiona la asignación de una 

partida específica, pero cuando se va a 

proceder a registrar el compromiso sale a 

relucir que la partida asignada no corresponde 

al bien o servicio a adquirir 
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Evidencia documental 

Están mencionados por el siguiente cuadro:  

Disposiciones sobre plazos para la Ejecución Presupuestal  AF2017 sobre plazos 

para la Ejecución Presupuestal   

 
Figura 2. Ciclo de Gasto 2017, según MINDEF 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Seguimiento Contractual 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

De acuerdo al Reglamento de 
organización y funciones del 
Ministerio de Defensa  ROF (2011, 
p.28) en el Artículo Nro. 56 define “la 
Dirección General de Planificación y 
Presupuesto, es el órgano encargado 
de conducir, coordinar y facilitar el 
proceso de planificación, presupuesto 
e inversión del pliego en lo que 
corresponda, así como los procesos 
presupuestarios del pliego, en 
coordinación con los órganos de 
ejecución”. Está a cargo de un 
Director General.  

Seguimiento 
Contractual 

Los procesos, presentaron retraso en su 
ejecución y en algunos casos se 
cancelaron, debido  retraso en el envió de 
especificaciones técnicas o términos de 
referencia por parte de las áreas usuarias  
al ente técnico, falta de planificación y 
conocimiento de sus necesidades  
Sí se hace, porque a través de este 
seguimiento se verificar la correcta 
ejecución presupuestal en las fases de 
compromisos, devengado, girados y 
pagados que no se cumple en la 
calendarización de obligaciones de pago 
en la fecha establecido 
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En este seguimiento puede verse si el 
documento es observado, por algún 
motivo, en alguna de las acciones del 
proceso, de tal manera que se pueda 
regularizar de manera oportuna, cualquier 
tipo de observación. 

 

Evidencia documental 

Se ha observado  una  reprogramación  permanente del calendario establecido 

para la ejecución de los procesos atrasando el ciclo de gasto. 

Programar la ejecución del proceso tiene como fecha límite el primer 

semestre de cada año, con la finalidad de disponer el tiempo necesario para los 

estudios del mercado y el trámite administrativo necesario hasta la firma del 

contrato y ejecución final.  

Se remito con oficio L.7001256 al MINDEF para solicitar Constancia de 

Previsión de Recursos AF2018  

3.6.4. Supervisión de Expediente Técnico PIP Isla San Lorenzo 

Triangulación de datos 

Categoría: Programación de Actividades 

Indicadores: Aplicación de reglamento del presupuesto publico 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

Alvarado, (2012) asevera “que es el 
conjunto de órganos, normas y 
procedimientos que conducen el 
proceso presupuestario de todas las 
entidades del Sector Público en todas 
sus fases (programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación”. 

Reglamento 
documentario 

Si se trata la contratación de un 
servicio, en primer lugar, para la fase de 
compromiso, debe  verificarse si existe 
el marco presupuestal acorde a la 
partida subespecífica que afecta el 
requerimiento, para poder registrar la 
Certificación Presupuestal. 
En este seguimiento puede verse si el 
documento es observado, por algún 
motivo,  en alguna de las acciones del 
proceso, de tal manera que se pueda 
regularizar de manera oportuna, 
cualquier tipo de observación.  

Quivera (2010), menciona que “el 
presupuesto público es una estimación 
financiera anticipada, generalmente 
anual, de los egresos e ingresos del 
gobierno, necesarios para cumplir con 
los propósitos de un programa 
determinado. Asimismo, constituye el 
instrumento operativo básico para la 
ejecución de las decisiones de política 
económica y de planeación”.  

Presupuesto 
Publico 

En este tema es muy importante 
identificar, previamente a la asignación 
del presupuesto público,  la partida 
correspondiente, pues se dan muchos 
casos en que el usuario gestiona la 
asignación de una partida específica, 
pero cuando se va a proceder a 
registrar el compromiso sale a relucir 
que la partida asignada no corresponde 
al bien o servicio a adquirir. 
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Evidencia documental 

PAC 511 para la Supervisión de Expediente Técnico PIP Isla San Lorenzo se 

visualizase página web SEACE se efectuase carga el objeto de contratación como 

servicios. 

El proceso Concurso Público la Supervisión de Expediente Técnico PIP Isla 

San Lorenzo se indica el monto componente, subcomponentes supervisión de 

obra y expediente técnico.  

Con carta G.500 con oficio M.10002104 fecha 9 octubre 2017 se gestionó 

ante el ente correspondiente la constancia previsión recursos AF 2018 en la 

Fuente Financiamiento de Recursos Ordinarios a la fecha solicitud  se encuentra 

en evaluación en la oficina OPI MINDEF.  

 

Triangulación de datos 

Categoría: Programación de Actividades 

Indicadores: Plan operativo Institucional y el Multianual 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

De acuerdo el numeral 71.2 del artículo 
71 de la Ley N° 28411, Ley General 
Sistema Nacional de Presupuesto 
dispone que “el presupuesto 
institucional, desde una perspectiva de 
mediano y largo plazo, a través de los 
Planos Operativos Institucionales, en 
aquellos aspectos orientados a la 
asignación de fondos públicos 
conducentes al cumplimento de las 
metas y objetivos de la entidad conforme  
a su escala de prioridades”. 

Plan 
operativo 
Institucional 

Se necesita el requerimiento inicial que 
permitirá cubrir la necesidad del usuario, 
debidamente identificado, de tal manera 
que se le pueda asignar la 
correspondiente partida subespecífica.  

“Es un proceso colectivo de análisis 
técnico y toma de decisiones sobre las 
prioridades que se otorgan a los 
objetivos y metas que la entidad prevé 
realizar para el logro de resultados 
esperados a favor de la población, así 
como la estimación de los recursos 
necesarios para el logro de ellos” 
artículo 2, literal a de la Directiva N°002
2015EF/50.01 modificada mediante la 
Resolución Directoral N°0062016
EF/50.01. 

 El 
Multianual 
 

Luego mediante oficio se solicita a la 
Jefatura de Estado Mayor General de la 
Marina, vía Sub Unidad Ejecutora, la 
asignación del marco presupuestal con 
la finalidad de cubrir el requerimiento de 
la dependencia usuaria. 
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Evidencia documental 

En la opinión favorable del proyecto debe estar incluido al Programación 

Multianual inversiones supeditado en la asignación presupuestal se debe 

presentar cronograma tentativo ejecución a nivel componentes y 

subcomponentes. 

En caso unidades y usuarios requieran efectuar modificaciones 

presupuestales fin adquirir activos no financieros en modalidad de inversión por 

reposición, ampliación marginal  rehabilitación y optimización  según directiva 

0032017ef/63.01directiva para ejecución inversiones públicas en marco sistema 

nacional programación multianual y gestión inversiones los requerimientos 

deberán estar considerados en programación multianual de inversiones (PMI) 

20182020. 

Ley No 30114 (2014), normas de austeridad, disciplina y calidad en el 

gasto público, en materia de personal, bienes y servicios, asimismo, no se dictan 

a los usuarios las disposiciones respecto a modificaciones presupuestales 

solamente a los Directores. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico SubCategoría Entrevistas 

El SNIP se crea, en el año 2000, 
mediante Ley  Nro. 27293 “establece 
que las entidades públicas encargadas 
de ejecutar proyectos de inversión 
pública, deben aplicar una serie de 
principios, procesos, metodologías y 
normas técnicas que permitan 
optimizar el uso de los recursos 
públicos”. 

Preparación 

Débil capacidad para el planeamiento 
y falta de información estadística sobre 
las brechas impiden programar 
estratégicamente las inversiones 
La información es secundaria 
(informes, libros, etc.), son de fácil 
acceso  y económico permiten una 
evaluación rápida de las alternativas, 
por ejemplo saber el coto por m2 de 
construcción,  tener estudios de 
mercado para equipos, mobiliarios en 
las contrataciones similares 

En el Ministerio de defensa nos 
propone “en diseñar las políticas de 
inversión  en el marco de los 
lineamientos de política del Ministerio 
y las normas del SNIP, mantener 
relación técnica y funcional con la 
Dirección General de Programación 
Multianual del Ministerio de Economía 

Requerimientos 

La demora en iniciar la ejecución de 
proyectos viables puede conllevar a 
que estos deban ser reformulados 
originando en el cumplimiento de 
plazos establecidos 
Se puede realizar los estudios básicos 
de Ingeniera y definir las 
especificaciones de lo que se va a 
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y Finanzas la cual elaborar el 
programa multianual de inversión 
pública lo cual declara la viabilidad de 
los proyectos de inversión pública o 
programas de inversión”. 

adquirir siempre y cuando el personal 
este familiarizado con la realidad de la 
institución 

 

Evidencia documental 

Esta información remite la oficina de Inversiones con su oficio requiriendo ficha 

técnica estandarizada fin  elaborar proyecto de inversión de acuerdo a sistema 

invierte.pe. 

Para modificatoria sustancial de proyecto fin incluir a produce como co

ejecutor en incluir requerimientos operacionales incluso al suministro requerido 

por produce en la previa opinión técnica de las direcciones técnicas. 

En la elaboración del expediente técnico o documento equivalente se 

preparar documentación técnica y administrativa a fin iniciar fase ejecución. 

Para efectuar la convocatoria de procedimiento de selección 

correspondiente presente año se requiere remitir formato requerimientos de 

bienes servicios u obra establecida en directiva la Dirección Nro. 0012017. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un 
Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, es decir, 
exige contar con los estudios que sustenten que es 
socialmente rentable, sostenible y concordante con los 
lineamientos de política establecida por las autoridades 
correspondientes.” Ley Nº 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública 

Objetivo  

La información primaria 
para las alternativas es 
realizar los estudios de 
mercado para 
especificaciones 
técnicas aprobadas y 
tener un estudio de 
ingeniería más profundo 
que nos muestre  los 
costos más precisos de 
la implementación de las 
alternativas que se 
puede proponer 

Monto de un proyecto Estudios Requeridos 

Hasta S./ 1'200,000 Perfil simplificado 

Mayor a S./ 1'200,000      
Hasta S./ 10'000,000.00 

Perfil 

Mayor a S./ 10'000,000.00 Factibilidad 

Niveles 

Falta de comunicación 
entre los niveles 
técnicos y el político 
estratégico 
La fase de inversión 
tiene tres niveles de 
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Ley Nro.27293 según los literales f. y m. del numeral 3.2 
del artículo 3° del Reglamento del SNIP, aprobado por 
Decreto Supremo N° 1022007 EF 

estudios : PerfilPre 
factibilidad y 
Factibilidad; su objetivo 
es evaluar la 
conveniencia de realizar 
la inversión para la 
ejecución pero falta 
afinar sus respectivas 
competencias  

 

Evidencia documental 

Según ley nro. 30624  dispone medidas presupuestarias para impulso del gasto 

público en AFf2017 articulo nro.12 se autoriza reorientar recursos para 

financiamiento estudios pre inversión y los proyectos de inversión para evaluar y a 

ejecutar con cargo saldos fondos del Convenio MTC. 

Motivo por lo cual se ejecutó el proceso del mencionado PAC, presupuestal 

y financieramente del AF2017. 

En el  proyecto pia2018 se aprobó financieramente el Supervisión de 

Expediente Técnico PIP Isla San Lorenzo a requerimiento del usuario gestionando 

constancia previsión recursos vía subunidad ejecutora correspondiente. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

En esta fase el proyecto adquiere su 
realización objetiva, es decir, que la 
unidad productiva instalada inicia la 
generación del producto, bien o servicio, 
para el cumplimiento del objetivo 
específico orientado a la solución del 
problema. 

Operación 

Dispersión en conceptos, criterios, 
metodologías 
El monto de la inversión declarada viable 
en la fase de pre inversión suele 
incrementarse en la fase de inversión. 
Se aprueban proyectos sin llegar al nivel 
mínimo requerido 

Se evalúa si el proyecto es la acción
respuesta al problema, oportunidad o 
necesidad para ello, es necesario 
verificar después de un tiempo razonable 
de su operación, si efectivamente el 
problema ha sido solucionado por la 
intervención del proyecto. 

Evaluación 

No se cuenta con un sistema que 
muestre el resultado de las evaluaciones 
de todos los proyectos de inversión 
concluidos. Por lo tanto, no es posible 
efectuar indicadores para esta fase del 
proyecto. 
Se aprueban proyectos sin llegar al nivel 
mínimo requerido. 
La fase de Operación es cuando se 
terminó la ejecución del proyecto y  se 
cuenta con todos los componentes 
necesarios (Infraestructura, equipo, 
mobiliario, capacitación, etc.) para entrar 
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en funcionamiento, también la evaluación 
de resultado es conocer si real mente se 
está logrando los beneficios planteados 

 

Evidencia documental 

En la Guía destino Nro. 19112017 de secretaría fecha 21 marzo en coordinación 

con los usuarios deben remitir informes que sustenten incremento por diferencial 

cambiario considerando observaciones efectuadas por la Dirección Programación 

de inversiones MINDEF. 

La revaluación de estimación valor referencial estudio pre inversión debe 

considerar en el nuevo marco normativo Sistema Nacional Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

Se remite la propuesta de reorientación de fondos por ejecución de 

proyectos de inversión pública y actividades  con la carta g. 500 – 419 de acuerdo 

a lo dispuesto en artículo 12 de la Ley Nro. 30624 ¨Ley que dispone medidas 

presupuestarias para el impulso del Gasto Público en el año fiscal 2017. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Cotización 

Indicadores: Estudio de Mercado 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Es la cuantificación técnica de la cantidad de 
recursos (mano de obra, materiales, equipo, 
maquinaria, herramientas, entre otros), que se 
requieren para ejecutar cada una de las partidas 
y su costo para  hacer el cálculo se agrupan los 
insumos en los rubros materiales, mano de 
obra, equipos y otros en necesario conocer 
todos los insumos que intervienen en la 
ejecución de cada partida, su aporte unitario por 
unidad de medida de la partida, así como el 
costo en el mercado del insumo, este costo 
debe incluir todos los costos de adquisición, 
transporte, almacenaje, etc; de los insumos, ya 
que este impuesto se agregará al final sobre el 
monto total del presupuesto” de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (2012) Decreto 
Supremo Nro. 138 2012/EF. Modificación del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones 

Estudio 
de 
Mercado 

En la sección de emisión de las 
órdenes de compra y/o servicio. en 
esta sección los encargados 
solicitan las cotizaciones a las 
empresas proveedoras y elaboran 
el respectivo cuadro comparativo 
de precios donde es muy difícil 
estandarizar  
Lo difícil encontrar en el mercado 
local precios e insumos para 
realizar determinados trabajos por 
la complejidad del proyecto para la 
infraestructura de acuerdo a 
normas aplicativas en la Institución 
Los precios concertados por los 
pocos proveedores originando 
convenios o ampliaciones a causa 
del presupuesto.  
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Evidencia documental 

Procesos iniciados en tiene asignación presupuestal para Buena Pro Obras 

adicionales se recibieron requerimientos. 

Según plazos establecidos realización proceso contratación mercado 

extranjero del manual 0012015acffaa versión 2  posibilita ejecutar presupuesto 

hasta citada fecha se requiérase esa no gestiono nueva asignación presupuestal.  

Se debe registrar correcto llenado sistema siacomar por ítem a ser 

adquirido procedimiento selección correspondiente años 2017 y 2018 de  acuerdo 

estudio mercado actualizado para remitir requerimiento aplicativo siacomar con el 

fin contar documentación completa para tramite la actualización del PAC. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Cotización 

Indicadores: Procesos y requerimientos 

Marco Teórico SubCategoría Entrevistas 
Makon  (2011, p.19)  nos informa “en 
las diversas etapas de los procesos 
para el desarrollo de las obras 
públicas entre la centralización 
normativa y la descentralización  en 
cada una de las etapas de los 
procesos del desarrollo de obras, 
sobre las variables reales y 
financieras, a efectos decisiones de 
los niveles superiores se adopten 
vinculando ambos tipos de variable 
en la que se debe evaluar la situación 
económica del desarrollo de las obra” 

Procesos 

El proceso se realiza con los recursos 
de la Institución por lo que no requiere 
de mayor presupuesto para cubrir una 
necesidad que se manifiesta con la 
presentación del requerimiento pero 
carencia de las evaluaciones 
significativas en su debía gestión que 
retroalimenten la gestión causando la 
demora. 
La falta de elaboración del esquema 
normalizado listado procesos apoyo 
correspondientes administración 
recursos materiales 

Makón  y Calle en  mismo  tesis (.) p. 
58 (2012) nos indica que “no existe 
una única técnica presupuestaria que 
satisfaga los requerimientos del 
mismo, aconsejable emplear un 
conjunto de técnicas a efectos de 
lograr la utilización al máximo de sus 
potencialidades, debe ser concebido 
como un instrumento de la 
planificación estratégica de las 
instituciones, que expresan el 
programa financiero para el mediano 
plazo para las obras de 
infraestructura  públicas”  

Requerimientos 

Todos los requerimientos deberían 
estar dirigidos a las necesidades de la 
Institución pero aparecen las 
contingencias al último momento que 
modifican las necesidades. 
En los requerimientos se verifican los 
ítem que no está acorde con la futura 
adquisición, se devuelve el expediente 
para subsanación en la cual retrasa el 
inicio de convocatoria 
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Evidencia documental 

En el Plan Anual de Contrataciones AF2017  cambio 14 en el PAC situación 

como sigue procesos requieran efectuarse por la entidad  tramitar citada agencia 

vía secretaría el informe técnico, informe legal  sustento respectivo justificando 

necesidad la urgencia complejidad del proceso de la especialidad técnica  según 

corresponda  para su evaluación y determinación respectiva. 

Procesos adjudicados parcialmente con ítems desiertos deberán efectuar 

primera convocatoria caso contrario por no contar con constancias efectuarse 

rebaja saldos de procesos no realizados. 

Requerimientos en sistema de adquisiciones y contrataciones para efectuar 

convocatorias de procedimientos de selección correspondientes presente año  

requiérase remitir formato requerimientos de bienes servicios u obras establecido 

en directiva DG. MINDEF Nro. 0012016. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Contratos 

Indicadores: Procedimientos de normas y vigente 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Se trata de simplificar y descentralizar 
los procesos de contratación de 
personal, bienes y servicios, con base 
en normas claras y precisas definidas 
centralizadamente, pero atendiendo a 
las particularidades de las diversas 
instituciones públicas” Makón (2011) 

Normas 

En tal sentido, se puede concluir que la 
Institución cumple firmemente con lo 
dispuesto en la normativa aplicable, es 
decir, en concurrencia de los principios de 
igualdad de trato, equidad e integridad. Sin 
embargo las empresas adjudicadas no 
siempre cumplen con lo descrito en las 
normas vigentes  

En la vigencias “Que la licitación 
pública para una clase determinada de 
contratos, ni la licitación pública en la 
obra para una clase determinada de 
contratos, ni la licitación privada o la 
contratación directa, etc, para tal 
otro grupo o tipo de contrato, sino que 
en principio todos los contratos de la 
administración pueden perfeccionarse 
por cualquiera de los procedimientos”. 
Héctor (2011) 

Vigentes 

En la vigencia se entregan el documento 
que confirma la emisión de la Carta Fianza 
por el Banco autorizado por la SBS, 
teniendo conocimiento que se debe 
presentar la Carta Fianza en original, no el 
documento (que carece de validez) emitido, 
la Entidad comunicando a la empresa 
adjudicada que fue autorizado la emisión de 
la misma; o en otras oportunidades 
cometen errores tipográficos poco usuales 
como errar en su correo electrónico o 
dirección de la empresa adjudicada  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Evidencia documental 

Ministerio Economía y Finanzas MEF (2010) la Directiva de la ejecución 

presupuestaria directiva Nro. 005 en el Artículo Nro. 1 no se establece con 

claridad las pautas para la ejecución de los presupuestos institucionales de los 

pliegos del gobierno nacional. 

La norma establece que se financiará con cargo al presupuesto 

institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al 

Tesoro Público (El Peruano, 2013, No 498424), pero a causa de la demanda de 

los usuarios se pide incremento a fines de agosto de cada año.  

Ley No 30114 (2014), normas de austeridad, disciplina y calidad en el 

gasto público, en materia de personal, bienes y servicios, asimismo, no se  dictan 

a los usuarios las disposiciones respecto a modificaciones presupuestales 

solamente a los Directores. 

MEF (2010, p.2) expresa que la Directiva para la ejecución presupuestaria 

directiva Nro. 005 en el Artículo Nro. 2 que los usuarios son la responsable del 

monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las 

intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados 

en la Ley anual de presupuesto que necesariamente carecen de personal 

actualizado. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Contratos 

Indicadores: Evaluación y culminación 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Para determinar el plazo de evaluación 
contractual, el proyectista elabora el 
cronograma de ejecución de obra 
considerando las restricciones que 
puedan existir para el normal 
desenvolvimiento de las mismas, tales 
como condiciones climáticas adversas, 
dificultad de acceso a ciertas áreas, etc.” 
García (2015) 

Evaluación 

Asimismo, es meritorio saber que el 
Área Usuaria, es la encargada de 
verificar los avances de la ejecución de 
los servicios contratados y de firmar el 
Acta de Conformidad de la entrega de 
los bienes o ejecución de servicios 
contratados, pero no es suficiente a 
causa de los recortes presupuestales 
por disposiciones del MEF. 

Tratándose de contratos de ejecución “el 
contrato de obras culmina con la 
liquidación y pago correspondiente, la 
misma que será elaborada y presentada 

Culminación 

El área encargada de las 
contrataciones, comunica mediante 
carta formal a la empresa contratista 
que se encuentra incumpliendo la 
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a la Entidad por el contratista, según los 
plazos y requisitos señalados en el 
Reglamento, debiendo aquélla 
pronunciarse en un plazo máximo” MEF 
(2012) Decreto Supremo Nro. 138 
2012/EF. 

Cláusula de entrega del bien y que a 
partir de la fecha empiezan a correr la 
penalidad por mora, si la empresa 
alcanza el monto máximo equivalente 
al (10%) del monto total del contrato, la 
Institución le enviará a la empresa 
contratista una Carta Notaria 

 

Evidencia documental 

En referente al certificado presupuestales para presente año con la carta G. 500 – 

4192 de fecha 25 agosto 2017 a la secretaria general MINDEF  se solicitó la 

propuesta de modificaciones presupuestales. 

Para registrar procedimiento de selección a través sistema de 

adquisiciones y contrataciones siacomar considerando para su inclusión formato 

requerimientos de bienes servicios u obras establecido en directiva nro. 0012017.  

Con carta 0151csp: copia de resolución que aprueba el expediente técnico 

supervisado. 

Este proceso se realizó los actos preparatorios del proyecto bases 

posteriormente citara a los miembros comité seleccionó el fin evaluar proyecto 

bases términos de referencia.  

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Ciclo de Gasto 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“La técnica del presupuesto por 
programas es un instrumento 
idóneo para ello, ya que posibilita 
que se expresen los procesos 
productivos que ejecutan las 
instituciones públicas al vincular 
insumos con productos, 
distinguiendo, a su vez, entre 
éstos últimos, productos 
terminales e intermedios” Makón 
(2000, p.19), por lo tanto, permite 
la medición exante y expost de 
la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública. 
 

Técnicas de 
avance 
presupuestal 

Efectivamente, todos los compromisos y 
devengados son registrados en el sistema 
integrado de administración financiera y en 
forma diaria el sistema arroja la información 
de los montos acumulados a nivel 
compromiso y devengado, de tal manera que 
se puede calcular el porcentaje de avance en 
la ejecución presupuestal a nivel de Metas y 
partidas sub específicas pero no llega a los 
porcentajes establecidos a consecuencia de 
las partidas que no concuerda con los 
requerimientos atrasando la ejecución por las 
notas modificatorias. 
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Evidencia documental 

Se certificó con Crédito Presupuestal pero no se llegó a comprometer ni 

devengarse por no otorgase la buena pro que imposibilito la firma del contrato 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Técnicas de avance presupuestal 

Marco Teórico 
Sub

Categoría 
Entrevistas 

Andía (2013), indica que la 

ejecución del gasto implica las 

siguientes acciones: “Compromiso: 

Acto mediante el cual se acuerda la 

realización de gastos previamente 

aprobados por un importe 

determinado, afectando total o 

parcialmente los créditos 

presupuestarios; devengado: Acto 

mediante el cual se reconoce una 

obligación de pago, derivada de un 

gasto aprobado y comprometido, 

que se produce previa acreditación 

documental ante el órgano 

competente de la realización de la 

prestación o el derecho del 

acreedor; pago: acto mediante el 

cual se extingue, en forma parcial o 

total el monto de la obligación 

reconocida, debiendo formalizarse 

mediante el documento oficial 

correspondiente.” 

Ciclo de 

Gasto 

Se necesita el requerimiento inicial que 

permitirá cubrir la necesidad del usuario, debe 

ser identificado, de tal manera que se le pueda 

asignar la correspondiente partida sub

específica. Luego mediante oficio se solicita a la 

Jefatura, la asignación del marco presupuestal 

con la finalidad de cubrir el requerimiento de la 

dependencia usuaria donde llega fuera de fecha 

ocasionando retraso. 

 

En el caso de contratación adquisición de un 

bien o servicio, en primer lugar, para la fase de 

compromiso, debe verificarse si existe el marco 

presupuestal acorde a la partida subespecífica 

que afecta el requerimiento, para poder 

registrar la Certificación Presupuestal 

. 

Previamente para identificar  la asignación del 

marco presupuestal,  la partida 

correspondiente, pues se dan muchos casos en 

que el usuario gestiona la asignación de una 

partida específica, pero cuando se va a 

proceder a registrar el compromiso sale a 

relucir que la partida asignada no corresponde 

al bien o servicio a adquirir 
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Evidencia documental 

Están mencionados por el siguiente cuadro:  

Disposiciones sobre plazos para la Ejecución Presupuestal  AF2017 sobre plazos 
para la Ejecución Presupuestal   

 
Figura 3. Ciclo de Gasto 2017, según MINDEF 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Seguimiento Contractual 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

De acuerdo al Reglamento de 
organización y funciones del 
Ministerio de Defensa  ROF (2011, 
p.28) en el Artículo Nro. 56 define “la 
Dirección General de Planificación y 
Presupuesto, es el órgano encargado 
de conducir, coordinar y facilitar el 
proceso de planificación, presupuesto 
e inversión del pliego en lo que 
corresponda, así como los procesos 
presupuestarios del pliego, en 
coordinación con los órganos de 
ejecución”. Está a cargo de un 
Director General.  

Seguimiento 
Contractual 

Los procesos, presentaron retraso en su 
ejecución y en algunos casos se 
cancelaron, debido  retraso en el envió de 
especificaciones técnicas o términos de 
referencia por parte de las áreas usuarias  
al ente técnico, falta de planificación y 
conocimiento de sus necesidades  
Sí se hace, porque a través de este 
seguimiento se verificar la correcta 
ejecución presupuestal en las fases de 
compromisos, devengado, girados y 
pagados que no se cumple en la 
calendarización de obligaciones de pago 
en la fecha establecido 
En este seguimiento puede verse si el 
documento es observado, por algún 
motivo, en alguna de las acciones del 
proceso, de tal manera que se pueda 
regularizar de manera oportuna, cualquier 
tipo de observación. 
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Evidencia documental 

Se ha observado una reprogramación permanente del calendario establecido para 

la  ejecución de los procesos atrasando el ciclo de gasto. 

Programar la ejecución del proceso tiene como fecha límite el primer 

semestre de cada año, con la finalidad de disponer el tiempo necesario para los 

estudios del mercado y el trámite administrativo necesario hasta la firma del 

contrato y ejecución final.  

Se remito con oficio L.7001259 al MINDEF para solicitar Constancia de 

Previsión de Recursos AF2018. 

 

3.6.5. Servicio de Gestores Locales Mejoramiento de la Gestión en la 

Prestación de Servicios 

Triangulación de datos 

Categoría: Programación de Actividades 

Indicadores: Aplicación de reglamento del presupuesto publico 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

Alvarado, (2012) asevera “que es el 
conjunto de órganos, normas y 
procedimientos que conducen el 
proceso presupuestario de todas las 
entidades del Sector Público en todas 
sus fases (programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación”. 

Reglamento 
documentario 

Si se trata la contratación de un 
servicio, en primer lugar, para la fase de 
compromiso, debe  verificarse si existe 
el marco presupuestal acorde a la 
partida subespecífica que afecta el 
requerimiento, para poder registrar la 
Certificación Presupuestal. 
En este seguimiento puede verse si el 
documento es observado, por algún 
motivo,  en alguna de las acciones del 
proceso, de tal manera que se pueda 
regularizar de manera oportuna, 
cualquier tipo de observación.  

Quivera (2010), menciona que “el 
presupuesto público es una estimación 
financiera anticipada, generalmente 
anual, de los egresos e ingresos del 
gobierno, necesarios para cumplir con 
los propósitos de un programa 
determinado. Asimismo, constituye el 
instrumento operativo básico para la 
ejecución de las decisiones de política 
económica y de planeación”.  

Presupuesto 
Publico 

En este tema es muy importante 
identificar, previamente a la asignación 
del presupuesto público,  la partida 
correspondiente, pues se dan muchos 
casos en que el usuario gestiona la 
asignación de una partida específica, 
pero cuando se va a proceder a 
registrar el compromiso sale a relucir 
que la partida asignada no corresponde 
al bien o servicio a adquirir. 
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Evidencia documental 

PAC 31 Servicio de Gestores Locales Mejoramiento de la Gestión en la 

Prestación de Servicios Pía Puno se visualizase página web SEACE se efectuase 

carga el objeto de contratación como servicios. 

El proceso se respaldó con el Certificado de Crédito Presupuestario Nro. 

1815 SIAF. 

Se inició el proceso de Concurso Publico n° 0052017 del Servicio de 

Gestores Locales Mejoramiento de la Gestión en la Prestación de Servicio Pías 

Titicaca en  coordinaciones con unidad de articulación y gestión de servicio del 

programa nacional país del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Se firmó el Contrato Nro. 2522017 Servicio de Gestores Locales 

Mejoramiento de la Gestión en la Prestación de Servicio Pía puno suscribiéndose 

con el Consorcio Jaco. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Programación de Actividades 

Indicadores: Plan operativo Institucional y el Multianual 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

De acuerdo el numeral 71.2 del artículo 
71 de la Ley N° 28411, Ley General 
Sistema Nacional de Presupuesto 
dispone que “el presupuesto 
institucional, desde una perspectiva de 
mediano y largo plazo, a través de los 
Planos Operativos Institucionales, en 
aquellos aspectos orientados a la 
asignación de fondos públicos 
conducentes al cumplimento de las 
metas y objetivos de la entidad conforme  
a su escala de prioridades”. 

Plan 
operativo 
Institucional 

Se necesita el requerimiento inicial que 
permitirá cubrir la necesidad del usuario, 
debidamente identificado, de tal manera 
que se le pueda asignar la 
correspondiente partida subespecífica.  

“Es un proceso colectivo de análisis 
técnico y toma de decisiones sobre las 
prioridades que se otorgan a los 
objetivos y metas que la entidad prevé 
realizar para el logro de resultados 
esperados a favor de la población, así 
como la estimación de los recursos 
necesarios” para el logro de ellos 
artículo 2, literal a de la Directiva N°002
2015EF/50.01 modificada mediante la 
Resolución Directoral N°0062016
EF/50.01. 

 El 
Multianual 
 

Luego mediante oficio se solicita a la 
Jefatura de Estado Mayor General de la 
Marina, vía Sub Unidad Ejecutora, la 
asignación del marco presupuestal con 
la finalidad de cubrir el requerimiento de 
la dependencia usuaria. 
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Evidencia documental 

En la opinión favorable del proyecto debe estar incluido al Programación 

Multianual inversiones supeditado en la asignación presupuestal se debe 

presentar cronograma tentativo ejecución a nivel componentes y 

subcomponentes. 

En caso unidades y usuarios requieran efectuar modificaciones 

presupuestales fin adquirir activos no financieros en modalidad de inversión por 

reposición, ampliación marginal  rehabilitación y optimización  según directiva 

0032017ef/63.01directiva para ejecución inversiones públicas en marco sistema 

nacional programación multianual y gestión inversiones los requerimientos 

deberán estar considerados en programación multianual de inversiones (PMI) 

20182020. 

Ley No 30114 (2014), normas de austeridad, disciplina y calidad en el 

gasto público, en materia de personal, bienes y servicios, asimismo, no se  dictan 

a los usuarios las disposiciones respecto a modificaciones presupuestales 

solamente a los Directores. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico SubCategoría Entrevistas 

El SNIP se crea, en el año 2000, 
mediante Ley  Nro. 27293 “establece 
que las entidades públicas encargadas 
de ejecutar proyectos de inversión 
pública, deben aplicar una serie de 
principios, procesos, metodologías y 
normas técnicas que permitan 
optimizar el uso de los recursos 
públicos”. 

Preparación 

Débil capacidad para el planeamiento 
y falta de información estadística sobre 
las brechas impiden programar 
estratégicamente las inversiones 
La información es secundaria 
(informes, libros, etc.), son de fácil 
acceso  y económico permiten una 
evaluación rápida de las alternativas, 
por ejemplo saber el coto por m2 de 
construcción,  tener estudios de 
mercado para equipos, mobiliarios en 
las contrataciones similares 

En el Ministerio de defensa nos 
propone “en diseñar las políticas de 
inversión  en el marco de los 
lineamientos de política del Ministerio 
y las normas del SNIP, mantener 
relación técnica y funcional con la 
Dirección General de Programación 
Multianual del Ministerio de Economía 

Requerimientos 

La demora en iniciar la ejecución de 
proyectos viables puede conllevar a 
que estos deban ser reformulados 
originando en el cumplimiento de 
plazos establecidos 
Se puede realizar los estudios básicos 
de Ingeniera y definir las 
especificaciones de lo que se va a 
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y Finanzas la cual elaborar el 
programa multianual de inversión 
pública lo cual declara la viabilidad de 
los proyectos de inversión pública o 
programas de inversión”. 

adquirir siempre y cuando el personal 
este familiarizado con la realidad de la 
institución 

 

Evidencia documental 

Esta información remite la oficina de Inversiones con su oficio requiriendo ficha 

técnica estandarizada fin  elaborar proyecto de inversión de acuerdo a sistema 

invierte.pe. 

Para modificatoria sustancial de proyecto fin incluir a produce como co

ejecutor en incluir requerimientos operacionales incluso al suministro requerido 

por produce en la previa opinión técnica de las direcciones técnicas. 

En la elaboración del expediente técnico o documento equivalente se 

preparar documentación técnica y administrativa a fin iniciar fase ejecución. 

Para efectuar la convocatoria de procedimiento de selección 

correspondiente presente año se requiere remitir formato requerimientos de 

bienes servicios u obra establecida en directiva la Dirección de Contrataciones 

Nro. 0012017. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un 
Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, es decir, 
exige contar con los estudios que sustenten que es 
socialmente rentable, sostenible y concordante con los 
lineamientos de política establecida por las autoridades 
correspondientes.” Ley Nº 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública 

Objetivo  

La información primaria 
para las alternativas es 
realizar los estudios de 
mercado para 
especificaciones 
técnicas aprobadas y 
tener un estudio de 
ingeniería más profundo 
que nos muestre  los 
costos más precisos de 
la implementación de las 
alternativas que se 
puede proponer 

Monto de un proyecto Estudios Requeridos 

Hasta S./ 1'200,000 Perfil simplificado 

Mayor a S./ 1'200,000          
Hasta S./ 10'000,000.00 

Perfil 

Niveles 

Falta de comunicación 
entre los niveles 
técnicos y el político 
estratégico 
La fase de inversión 
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Mayor a S./ 10'000,000.00 Factibilidad 

Ley Nro.27293 según los literales f. y m. del numeral 3.2 
del artículo 3° del Reglamento del SNIP, aprobado por 
Decreto Supremo N° 1022007 EF 

tiene tres niveles de 
estudios : PerfilPre 
factibilidad y 
Factibilidad; su objetivo 
es evaluar la 
conveniencia de realizar 
la inversión para la 
ejecución pero falta 
afinar sus respectivas 
competencias  

 

Evidencia documental 

Según ley nro. 30624  dispone medidas presupuestarias para impulso del gasto 

público en AFf2017 articulo nro.12 autoriza reorientar recursos para 

financiamiento estudios pre inversión y los proyectos de inversión para evaluar y a 

ejecutar con cargo saldos fondos del Convenio MTC. 

Con oficio L.10001634 Proyectos de Inversión Pública de fecha 31 agosto 

2017 la remisión información para iniciar los actos preparatorios del Servicio de 

Gestores Locales para el Mejoramiento de la Gestión en la Prestación de 

Servicios de las Pías Titicaca. 

Motivo por lo cual se ejecutó el proceso del mencionado PAC, presupuestal 

y financieramente del AF2017. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

En esta fase el proyecto adquiere su 
realización objetiva, es decir, que la 
unidad productiva instalada inicia la 
generación del producto, bien o servicio, 
para el cumplimiento del objetivo 
específico orientado a la solución del 
problema. 

Operación 

Dispersión en conceptos, criterios, 
metodologías 
El monto de la inversión declarada viable 
en la fase de pre inversión suele 
incrementarse en la fase de inversión. 
Se aprueban proyectos sin llegar al nivel 
mínimo requerido. 

Se evalúa si el proyecto es la acción
respuesta al problema, oportunidad o 
necesidad para ello, es necesario 
verificar después de un tiempo razonable 
de su operación, si efectivamente el 
problema ha sido solucionado por la 
intervención del proyecto. 

Evaluación 

No se cuenta con un sistema que 
muestre el resultado de las evaluaciones 
de todos los proyectos de inversión 
concluidos. Por lo tanto, no es posible 
efectuar indicadores para esta fase del 
proyecto. 
Se aprueban proyectos sin llegar al nivel 
mínimo requerido. 
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La fase de Operación es cuando se 
terminó la ejecución del proyecto y  se 
cuenta con todos los componentes 
necesarios (Infraestructura, equipo, 
mobiliario, capacitación, etc.) para entrar 
en funcionamiento, también la evaluación 
de resultado es conocer si real mente se 
está logrando los beneficios planteados. 

 

Evidencia documental 

En la Guía destino Nro. 19112017  secretaría de fecha 21 marzo en coordinación 

con los usuarios deben remitir informes que sustenten incremento por diferencial 

cambiario considerando observaciones efectuadas por la Dirección Programación 

de inversiones MINDEF. 

La revaluación de estimación valor referencial estudio pre inversión debe 

considerar en el nuevo marco normativo Sistema Nacional Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

Se remite la propuesta de reorientación de fondos por ejecución de 

proyectos de inversión pública y actividades  con la carta g. 500 – 419 de acuerdo 

a lo dispuesto en artículo 12 de la Ley Nro. 30624 ¨Ley que dispone medidas 

presupuestarias para el impulso del Gasto Público en el año fiscal 2017 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Cotización 

Indicadores: Estudio de Mercado 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Es la cuantificación técnica de la cantidad de 
recursos (mano de obra, materiales, equipo, 
maquinaria, herramientas, entre otros), que se 
requieren para ejecutar cada una de las partidas 
y su costo para  hacer el cálculo se agrupan los 
insumos en los rubros materiales, mano de 
obra, equipos y otros en necesario conocer 
todos los insumos que intervienen en la 
ejecución de cada partida, su aporte unitario por 
unidad de medida de la partida, así como el 
costo en el mercado del insumo, este costo 
debe incluir todos los costos de adquisición, 
transporte, almacenaje, etc; de los insumos, ya 
que este impuesto se agregará al final sobre el 
monto total del presupuesto”, la Presidencia del 
Consejo de Ministros (2012) Decreto Supremo 
Nro. 138 2012/EF. Modificación del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones. 

Estudio 
de 
Mercado 

En la sección de emisión de las 
órdenes de compra y/o servicio. en 
esta sección los encargados 
solicitan las cotizaciones a las 
empresas proveedoras y elaboran 
el respectivo cuadro comparativo 
de precios donde es muy difícil 
estandarizar  
Lo difícil encontrar en el mercado 
local precios e insumos para 
realizar determinados trabajos por 
la complejidad del proyecto para la 
infraestructura de acuerdo a 
normas aplicativas en la Institución 
Los precios concertados por los 
pocos proveedores originando 
convenios o ampliaciones a causa 
del presupuesto.  
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Evidencia documental:  

Procesos iniciados en tiene asignación presupuestal para Buena pro Obras 

adicionales se recibieron requerimientos. 

Según plazos establecidos realización proceso contratación mercado 

extranjero del manual 0012015acffaa versión 2  posibilita ejecutar presupuesto 

hasta citada fecha se requiérase esa no gestiono nueva asignación presupuestal.  

Se debe registrar correcto llenado sistema siacomar por ítem a ser 

adquirido procedimiento selección correspondiente al 2017 de  acuerdo estudio 

mercado actualizado para remitir requerimiento aplicativo siacomar con el fin 

contar documentación completa para tramite la actualización del PAC. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Cotización 

Indicadores: Procesos y requerimientos 

Marco Teórico SubCategoría Entrevistas 
Makon  (2011, p.19)  nos informa “en 
las diversas etapas de los procesos 
para el desarrollo de las obras 
públicas entre la centralización 
normativa y la descentralización  en 
cada una de las etapas de los 
procesos del desarrollo de obras, 
sobre las variables reales y 
financieras, a efectos decisiones de 
los niveles superiores se adopten 
vinculando ambos tipos de variable 
en la que se debe evaluar la situación 
económica del desarrollo de las 
obra”. 

Procesos 

El proceso se realiza con los recursos 
de la Institución por lo que no requiere 
de mayor presupuesto para cubrir una 
necesidad que se manifiesta con la 
presentación del requerimiento pero 
carencia de las evaluaciones 
significativas en su debía gestión que 
retroalimenten la gestión causando la 
demora. 
La falta de elaboración del esquema 
normalizado listado procesos apoyo 
correspondientes administración 
recursos materiales 

Makón  y Calle en  mismo  tesis (.) p. 
58 (2012) nos indica que “no existe 
una única técnica presupuestaria que 
satisfaga los requerimientos del 
mismo, aconsejable emplear un 
conjunto de técnicas a efectos de 
lograr la utilización al máximo de sus 
potencialidades, debe ser concebido 
como un instrumento de la 
planificación estratégica de las 
instituciones, que expresan el 
programa financiero para el mediano 
plazo para las obras de 
infraestructura  públicas”. 

Requerimientos 

Todos los requerimientos deberían 
estar dirigidos a las necesidades de la 
Institución pero aparecen las 
contingencias al último momento que 
modifican las necesidades. 
En los requerimientos se verifican los 
ítem que no está acorde con la futura 
adquisición, se devuelve el expediente 
para subsanación en la cual retrasa el 
inicio de convocatoria 



110 

 

Evidencia documental 

En el Plan Anual de Contrataciones AF2017  cambio 14  en el PAC situación 

como sigue procesos requieran efectuarse por la entidad  tramitar citada agencia 

vía secretaría informe técnico informe legal sustento respectivo justificando 

necesidad la urgencia complejidad del proceso de la especialidad técnica según 

corresponda  para su evaluación y determinación respectiva. 

Procesos adjudicados parcialmente con ítems desiertos deberán efectuar 

primera convocatoria caso contrario por no contar con constancias efectuarse 

rebaja saldos de procesos no realizados. 

Requerimientos en sistema de adquisiciones y contrataciones para efectuar 

convocatorias de procedimientos de selección correspondientes presente año 

requiérase remitir formato requerimientos de bienes servicios u obras establecido 

en directiva DG. MINDEF Nro. 0012016. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Contratos 

Indicadores: Procedimientos de normas y vigente 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Se trata de simplificar y descentralizar 
los procesos de contratación de 
personal, bienes y servicios, con base 
en normas claras y precisas definidas 
centralizadamente, pero atendiendo a 
las particularidades de las diversas 
instituciones públicas” Makón (2011) 

Normas 

En tal sentido, se puede concluir que la 
Institución cumple firmemente con lo 
dispuesto en la normativa aplicable, es 
decir, en concurrencia de los principios de 
igualdad de trato, equidad e integridad. Sin 
embargo las empresas adjudicadas no 
siempre cumplen con lo descrito en las 
normas vigentes  

En la vigencias “Que la licitación 
pública para una clase determinada de 
contratos, ni la licitación pública en la 
obra para una clase determinada de 
contratos, ni la licitación privada o la 
contratación directa, etc, para tal 
otro grupo o tipo de contrato, sino que 
en principio todos los contratos de la 
administración pueden perfeccionarse 
por cualquiera de los procedimientos”. 
Héctor (2011) 

Vigentes 

En la vigencia se entregan el documento 
que confirma la emisión de la Carta Fianza 
por el Banco autorizado por la SBS, 
teniendo conocimiento que se debe 
presentar la Carta Fianza en original, no el 
documento (que carece de validez) emitido, 
la Entidad comunicando a la empresa 
adjudicada que fue autorizado la emisión de 
la misma; o en otras oportunidades 
cometen errores tipográficos poco usuales 
como errar en su correo electrónico o 
dirección de la empresa adjudicada  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Evidencia documental 

Ministerio Economía y Finanzas MEF (2010) la Directiva de la ejecución 

presupuestaria directiva Nro. 005 en el Artículo Nro. 1 no se establece con 

claridad las pautas para la ejecución de los presupuestos institucionales de los 

pliegos del gobierno nacional. 

La norma establece que se financiará con cargo al presupuesto 

institucional del Ministerio de Defensa, sin demandar recursos adicionales al 

Tesoro Público (El Peruano, 2013, No 498424), pero a causa de la demanda de 

los usuarios se pide incremento a fines de agosto de cada año.  

Ley No 30114 (2014), normas de austeridad, disciplina y calidad en el 

gasto público, en materia de personal, bienes y servicios, asimismo, no se dictan 

a los usuarios las disposiciones respecto a modificaciones presupuestales 

solamente a los Directores. 

MEF (2010, p.2) expresa que la Directiva para la ejecución presupuestaria 

directiva Nro. 005 en el Artículo Nro. 2 que los usuarios son la responsable del 

monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las 

intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados 

en la Ley anual de presupuesto que necesariamente carecen de personal 

actualizado. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Contratos 

Indicadores: Evaluación y culminación 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Para determinar el plazo de evaluación 
contractual, el proyectista elabora el 
cronograma de ejecución de obra 
considerando las restricciones que 
puedan existir para el normal 
desenvolvimiento de las mismas, tales 
como condiciones climáticas adversas, 
dificultad de acceso a ciertas áreas, etc.” 
García (2015) 

Evaluación 

Asimismo, es meritorio saber que el 
Área Usuaria, es la encargada de 
verificar los avances de la ejecución de 
los servicios contratados y de firmar el 
Acta de Conformidad de la entrega de 
los bienes o ejecución de servicios 
contratados, pero no es suficiente a 
causa de los recortes presupuestales 
por disposiciones del MEF. 

Tratándose de contratos de ejecución “el 
contrato de obras culmina con la 
liquidación y pago correspondiente, la 
misma que será elaborada y presentada 

Culminación 

El área encargada de las 
contrataciones, comunica mediante 
carta formal a la empresa contratista 
que se encuentra incumpliendo la 
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a la Entidad por el contratista, según los 
plazos y requisitos señalados en el 
Reglamento, debiendo aquélla 
pronunciarse en un plazo máximo”, MEF 
(2012) Decreto Supremo Nro. 138 
2012/EF. 

Cláusula de entrega del bien y que a 
partir de la fecha empiezan a correr la 
penalidad por mora, si la empresa 
alcanza el monto máximo equivalente 
al (10%) del monto total del contrato, la 
Institución le enviará a la empresa 
contratista una Carta Notaria 

 

Evidencia documental 

En referente al certificado presupuestales para presente año con la carta G. 500 – 

4192 de fecha 25 agosto 2017 a  la secretaria general MINDEF  se solicitó la 

propuesta de modificaciones presupuestales. 

Para registrar procedimiento de selección a traves sistema de 

adquisiciones y contrataciones  siacomar considerando para su inclusion formato 

requerimientos de bienes servicios u obras establecido en directiva nro. 0012017.  

Con carta 0151csp: copia de resolución que aprueba el expediente técnico 

supervisado. 

Este proceso se realizó los actos preparatorios del proyecto bases 

posteriormente citara a los miembros comité seleccionó con el fin evaluar 

proyecto bases términos de referencia.  

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Ciclo de Gasto 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“La técnica del presupuesto por 
programas es un instrumento 
idóneo para ello, ya que posibilita 
que se expresen los procesos 
productivos que ejecutan las 
instituciones públicas al vincular 
insumos con productos, 
distinguiendo, a su vez, entre 
éstos últimos, productos 
terminales e intermedios”, Makón 
(2000, p.19), por lo tanto, permite 
la medición exante y expost de 
la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública. 
 

Técnicas de 
avance 
presupuestal 

Efectivamente, todos los compromisos y 
devengados son registrados en el sistema 
integrado de administración financiera y en 
forma diaria el sistema arroja la información 
de los montos acumulados a nivel 
compromiso y devengado, de tal manera que 
se puede calcular el porcentaje de avance en 
la ejecución presupuestal a nivel de Metas y 
partidas sub específicas pero no llega a los 
porcentajes establecidos a consecuencia de 
las partidas que no concuerda con los 
requerimientos atrasando la ejecución por las 
notas modificatorias. 
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Evidencia documental 

Se certificó con Crédito Presupuestal se llegó a comprometer, devengarse y 

pagarse el 30% del contrato 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Técnicas de avance presupuestal 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

Andía (2013), indica que la 
ejecución del gasto implica las 
siguientes acciones: “Compromiso: 
Acto mediante el cual se acuerda la 
realización de gastos previamente 
aprobados por un importe 
determinado, afectando total o 
parcialmente los créditos 
presupuestarios; devengado: Acto 
mediante el cual se reconoce una 
obligación de pago, derivada de un 
gasto aprobado y comprometido, 
que se produce previa acreditación 
documental ante el órgano 
competente de la realización de la 
prestación o el derecho del 
acreedor; pago: acto mediante el 
cual se extingue, en forma parcial o 
total el monto de la obligación 
reconocida, debiendo formalizarse 
mediante el documento oficial 
correspondiente.” 

Ciclo de 
Gasto 

Se necesita el requerimiento inicial que 
permitirá cubrir la necesidad del usuario, debe 
ser identificado, de tal manera que se le pueda 
asignar la correspondiente partida sub
específica. Luego mediante oficio se solicita a la 
Jefatura, la asignación del marco presupuestal 
con la finalidad de cubrir el requerimiento de la 
dependencia usuaria donde llega fuera de fecha 
ocasionando retraso. 
 
En el caso de contratación adquisición de un 
bien o servicio, en primer lugar, para la fase de 
compromiso, debe verificarse si existe el marco 
presupuestal acorde a la partida subespecífica 
que afecta el requerimiento, para poder 
registrar la Certificación Presupuestal 
. 
Previamente para identificar  la asignación del 
marco presupuestal,  la partida 
correspondiente, pues se dan muchos casos en 
que el usuario gestiona la asignación de una 
partida específica, pero cuando se va a 
proceder a registrar el compromiso sale a 
relucir que la partida asignada no corresponde 
al bien o servicio a adquirir 
 

 

Evidencia documental 

Están mencionados por el siguiente cuadro:  

Disposiciones sobre plazos para la Ejecución Presupuestal  AF2017 sobre 

plazos para la Ejecución Presupuestal   
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Figura 4: Ciclo de Gasto 2017, según MINDEF 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Seguimiento Contractual 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

De acuerdo al Reglamento de 
organización y funciones del 
Ministerio de Defensa  ROF (2011, 
p.28) en el Artículo Nro. 56 define “la 
Dirección General de Planificación y 
Presupuesto, es el órgano encargado 
de conducir, coordinar y facilitar el 
proceso de planificación, presupuesto 
e inversión del pliego en lo que 
corresponda, así como los procesos 
presupuestarios del pliego, en 
coordinación con los órganos de 
ejecución”. Está a cargo de un 
Director General.  

Seguimiento 
Contractual 

Los procesos, presentaron retraso en su 
ejecución y en algunos casos se 
cancelaron, debido  retraso en el envió de 
especificaciones técnicas o términos de 
referencia por parte de las áreas usuarias  
al ente técnico, falta de planificación y 
conocimiento de sus necesidades  
Sí se hace, porque a través de este 
seguimiento se verificar la correcta 
ejecución presupuestal en las fases de 
compromisos, devengado, girados y 
pagados que no se cumple en la 
calendarización de obligaciones de pago 
en la fecha establecido 
En este seguimiento puede verse si el 
documento es observado, por algún 
motivo, en alguna de las acciones del 
proceso, de tal manera que se pueda 
regularizar de manera oportuna, cualquier 
tipo de observación. 



115 

 

Evidencia documental 

Se firmó el contrato Nro. 252.2017 por el Servicio de Gestores Locales 

Mejoramiento de la Gestión en la Prestación de Servicio Pía Puno PIP SINP 

293924 Lago Titicaca  PAC31 C/P 0052017 

Se inició el ciclo de gasto con el Compromiso de Pago SIAF Nro. 61405 por 

el avance el 30% 

Para el presente AF2018 de acuerdo al contrato se cancelara la diferencia.  

 

3.6.6. Servicio de Elaboración del Estudio de Pre inversión a Nivel Perfil 

Reforzado del PIP Mejoramiento de la Capacidad Operacional Marítimo 

Portuario 

Triangulación de datos 

Categoría: Programación de Actividades 

Indicadores: Aplicación de reglamento del presupuesto publico 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

Alvarado, (2012) asevera “que es el 
conjunto de órganos, normas y 
procedimientos que conducen el 
proceso presupuestario de todas las 
entidades del Sector Público en todas 
sus fases (programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación”. 

Reglamento 
documentario 

Si se trata la contratación de un 
servicio, en primer lugar, para la fase de 
compromiso, debe  verificarse si existe 
el marco presupuestal acorde a la 
partida subespecífica que afecta el 
requerimiento, para poder registrar la 
Certificación Presupuestal. 
En este seguimiento puede verse si el 
documento es observado, por algún 
motivo,  en alguna de las acciones del 
proceso, de tal manera que se pueda 
regularizar de manera oportuna, 
cualquier tipo de observación.  

Quivera (2010), menciona que “el 
presupuesto público es una estimación 
financiera anticipada, generalmente 
anual, de los egresos e ingresos del 
gobierno, necesarios para cumplir con 
los propósitos de un programa 
determinado, asimismo, constituye el 
instrumento operativo básico para la 
ejecución de las decisiones de política 
económica y de planeación”.  

Presupuesto 
Publico 

En este tema es muy importante 
identificar, previamente a la asignación 
del presupuesto público,  la partida 
correspondiente, pues se dan muchos 
casos en que el usuario gestiona la 
asignación de una partida específica, 
pero cuando se va a proceder a 
registrar el compromiso sale a relucir 
que la partida asignada no corresponde 
al bien o servicio a adquirir. 

 

Evidencia documental 
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PAC 513 Servicio de Elaboración del Estudio de Pre inversión a Nivel Perfil 

Reforzado del PIP Mejoramiento de la Capacidad Operacional Marítimo Portuario 

de la Base Naval del Callao se visualizase página web SEACE se efectuase carga 

el objeto de contratación como servicios. 

Se gestionó la Constancia de Previsión de recursos AF2018 con oficio 

L.7001300 por la Dirección de Proyectos de Inversión Pública ante MINDEF. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Programación de Actividades 

Indicadores: Plan operativo Institucional y el Multianual 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

De acuerdo el numeral 71.2 del artículo 
71 de la Ley N° 28411, Ley General 
Sistema Nacional de Presupuesto 
dispone que “el presupuesto 
institucional, desde una perspectiva de 
mediano y largo plazo, a través de los 
Planos Operativos Institucionales, en 
aquellos aspectos orientados a la 
asignación de fondos públicos 
conducentes al cumplimento de las 
metas y objetivos de la entidad conforme  
a su escala de prioridades”. 

Plan 
operativo 
Institucional 

Se necesita el requerimiento inicial que 
permitirá cubrir la necesidad del usuario, 
debidamente identificado, de tal manera 
que se le pueda asignar la 
correspondiente partida subespecífica.  

“Es un proceso colectivo de análisis 
técnico y toma de decisiones sobre las 
prioridades que se otorgan a los 
objetivos y metas que la entidad prevé 
realizar para el logro de resultados 
esperados a favor de la población, así 
como la estimación de los recursos 
necesarios para el logro de ellos”, 
artículo 2, literal a de la Directiva N°002
2015EF/50.01 modificada mediante la 
Resolución Directoral N°0062016
EF/50.01. 

 El 
Multianual 
 

Luego mediante oficio se solicita a la 
Jefatura de Estado Mayor General de la 
Marina, vía Sub Unidad Ejecutora, la 
asignación del marco presupuestal con 
la finalidad de cubrir el requerimiento de 
la dependencia usuaria. 

 

Evidencia documental 

En la opinión favorable del proyecto debe estar incluido al Programación 

Multianual inversiones supeditado en la asignación presupuestal se debe 

presentar cronograma tentativo ejecución a nivel componentes y 

subcomponentes. 
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En caso unidades y usuarios requieran efectuar modificaciones 

presupuestales fin adquirir activos no financieros en modalidad de inversión por 

reposición, ampliación marginal rehabilitación y optimización según Directiva 003

2017EF/63.01, para ejecución inversiones públicas en marco sistema nacional 

programación multianual y gestión inversiones los requerimientos deberán estar 

considerados en programación multianual de inversiones (PMI) 20182020. 

Ley No 30114 (2014), normas de austeridad, disciplina y calidad en el 

gasto público, en materia de personal, bienes y servicios, asimismo, no se  dictan 

a los usuarios las disposiciones respecto a modificaciones presupuestales 

solamente a los Directores. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico SubCategoría Entrevistas 

El SNIP se crea, en el año 2000, 
mediante Ley  Nro. 27293 “establece 
que las entidades públicas encargadas 
de ejecutar proyectos de inversión 
pública, deben aplicar una serie de 
principios, procesos, metodologías y 
normas técnicas que permitan 
optimizar el uso de los recursos 
públicos”. 

Preparación 

Débil capacidad para el planeamiento 
y falta de información estadística sobre 
las brechas impiden programar 
estratégicamente las inversiones 
La información es secundaria 
(informes, libros, etc.), son de fácil 
acceso  y económico permiten una 
evaluación rápida de las alternativas, 
por ejemplo saber el coto por m2 de 
construcción,  tener estudios de 
mercado para equipos, mobiliarios en 
las contrataciones similares 

En el Ministerio de defensa nos 
propone “en diseñar las políticas de 
inversión  en el marco de los 
lineamientos de política del Ministerio 
y las normas del SNIP, mantener 
relación técnica y funcional con la 
Dirección General de Programación 
Multianual del Ministerio de Economía 
y Finanzas la cual elaborar el 
programa multianual de inversión 
pública lo cual declara la viabilidad de 
los proyectos de inversión pública o 
programas de inversión”. 

Requerimientos 

La demora en iniciar la ejecución de 
proyectos viables puede conllevar a 
que estos deban ser reformulados 
originando en el cumplimiento de 
plazos establecidos 
Se puede realizar los estudios básicos 
de Ingeniera y definir las 
especificaciones de lo que se va a 
adquirir siempre y cuando el personal 
este familiarizado con la realidad de la 
institución 

 

Evidencia documental 
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Esta información remite la oficina de Inversiones con su oficio requiriendo ficha 

técnica estandarizada fin  elaborar proyecto de inversión de acuerdo a sistema 

invierte.pe. 

Para modificatoria sustancial de proyecto fin incluir a produce como co

ejecutor en incluir requerimientos operacionales incluso al suministro requerido 

por produce en la previa opinión técnica de las direcciones técnicas. 

En la elaboración del expediente técnico o documento equivalente se 

preparar documentación técnica y administrativa a fin iniciar fase ejecución. 

Para efectuar la convocatoria de procedimiento de selección 

correspondiente presente año se requiere remitir formato requerimientos de 

bienes servicios u obra establecida en directiva la Dirección de Contrataciones 

Nro. 0012017. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un 
Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, es decir, 
exige contar con los estudios que sustenten que es 
socialmente rentable, sostenible y concordante con los 
lineamientos de política establecida por las autoridades 
correspondientes.” Ley Nº 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública Objetivo  

La información primaria 
para las alternativas es 
realizar los estudios de 
mercado para 
especificaciones 
técnicas aprobadas y 
tener un estudio de 
ingeniería más profundo 
que nos muestre  los 
costos más precisos de 
la implementación de las 
alternativas que se 
puede proponer 

Monto de un proyecto Estudios Requeridos 

Hasta S./ 1'200,000 Perfil simplificado 

Mayor a S./ 1'200,000          
Hasta S./ 10'000,000.00 

Perfil 

Mayor a S./ 10'000,000.00 Factibilidad 

Ley Nro.27293 según los literales f. y m. del numeral 3.2 
del artículo 3° del Reglamento del SNIP, aprobado por 
Decreto Supremo N° 1022007 EF 

Niveles 

Falta de comunicación 
entre los niveles 
técnicos y el político 
estratégico 
La fase de inversión 
tiene tres niveles de 
estudios : PerfilPre 
factibilidad y 
Factibilidad; su objetivo 
es evaluar la 
conveniencia de realizar 
la inversión para la 
ejecución pero falta 
afinar sus respectivas 
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competencias  
 

Evidencia documental 

Según ley nro. 30624  dispone medidas presupuestarias para impulso del gasto 

público en AFf2017 articulo nro.12 autoriza reorientar recursos para 

financiamiento estudios pre inversión y los proyectos de inversión para evaluar y a 

ejecutar con cargo saldos fondos del Convenio MTC. 

Con oficio L.10001634 Proyectos de Inversión Pública de fecha 31 agosto 

2017 la remisión información para iniciar los actos preparatorios del Servicio de 

Elaboración del Estudio de Pre inversión a Nivel Perfil Reforzado del PIP 

Mejoramiento de la Capacidad Operacional Marítimo Portuario de la Base Naval 

del Callao. 

Motivo por lo cual se ejecutó el proceso del mencionado PAC, presupuestal 

y financieramente del AF2017. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Estudios Pre inversión 

Indicadores: Preparación y etapas 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

En esta fase el proyecto adquiere su 
realización objetiva, es decir, que la 
unidad productiva instalada inicia la 
generación del producto, bien o servicio, 
para el cumplimiento del objetivo 
específico orientado a la solución del 
problema. 

Operación 

Dispersión en conceptos, criterios, 
metodologías 
El monto de la inversión declarada viable 
en la fase de pre inversión suele 
incrementarse en la fase de inversión. 
Se aprueban proyectos sin llegar al nivel 
mínimo requerido 

Se evalúa si el proyecto es la acción
respuesta al problema, oportunidad o 
necesidad para ello, es necesario 
verificar después de un tiempo razonable 
de su operación, si efectivamente el 
problema ha sido solucionado por la 
intervención del proyecto. 

Evaluación 

No se cuenta con un sistema que 
muestre el resultado de las evaluaciones 
de todos los proyectos de inversión 
concluidos. Por lo tanto, no es posible 
efectuar indicadores para esta fase del 
proyecto. 
Se aprueban proyectos sin llegar al nivel 
mínimo requerido 
La fase de Operación es cuando se 
terminó la ejecución del proyecto y  se 
cuenta con todos los componentes 
necesarios (Infraestructura, equipo, 
mobiliario, capacitación, etc.) para entrar 
en funcionamiento, también la evaluación 
de resultado es conocer si real mente se 
está logrando los beneficios planteados 
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Evidencia documental 

En la Guía destino Nro. 19112017 secretaría de fecha 21 marzo en coordinación 

con los usuarios deben remitir informes que sustenten incremento por diferencial 

cambiario considerando observaciones efectuadas por la Dirección Programación 

de inversiones MINDEF. 

La revaluación de estimación valor referencial estudio pre inversión debe 

considerar en el nuevo marco normativo Sistema Nacional Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

Se remite la propuesta de reorientación de fondos por ejecución de 

proyectos de inversión pública y actividades  con la carta g. 500 – 419 de acuerdo 

a lo dispuesto en artículo 12 de la Ley Nro. 30624 ¨Ley que dispone medidas 

presupuestarias para el impulso del Gasto Público en el año fiscal 2017. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Cotización 

Indicadores: Estudio de Mercado 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Es la cuantificación técnica de la cantidad de 
recursos (mano de obra, materiales, equipo, 
maquinaria, herramientas, entre otros), que se 
requieren para ejecutar cada una de las partidas 
y su costo para  hacer el cálculo se agrupan los 
insumos en los rubros materiales, mano de 
obra, equipos y otros en necesario conocer 
todos los insumos que intervienen en la 
ejecución de cada partida, su aporte unitario por 
unidad de medida de la partida, así como el 
costo en el mercado del insumo, este costo 
debe incluir todos los costos de adquisición, 
transporte, almacenaje, etc; de los insumos, ya 
que este impuesto se agregará al final sobre el 
monto total del presupuesto”, la Presidencia del 
Consejo de Ministros (2012) Decreto Supremo 
Nro. 138 2012/EF. Modificación del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones 

Estudio 
de 
Mercado 

En la sección de emisión de las 
órdenes de compra y/o servicio. en 
esta sección los encargados 
solicitan las cotizaciones a las 
empresas proveedoras y elaboran 
el respectivo cuadro comparativo 
de precios donde es muy difícil 
estandarizar  
Lo difícil encontrar en el mercado 
local precios e insumos para 
realizar determinados trabajos por 
la complejidad del proyecto para la 
infraestructura de acuerdo a 
normas aplicativas en la Institución 
Los precios concertados por los 
pocos proveedores originando 
convenios o ampliaciones a causa 
del presupuesto.  

 

Evidencia documental:  

Procesos iniciados en tiene asignación presupuestal para Buena Pro Obras 

adicionales se recibieron requerimientos. 
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Según plazos establecidos realización proceso contratación mercado 

extranjero del manual 0012015acffaa versión 2 posibilita ejecutar presupuesto 

hasta citada fecha se requiérase esa no gestiono nueva asignación presupuestal.  

Se debe registrar correcto llenado sistema siacomar por ítem a ser 

adquirido procedimiento selección correspondiente al 2017 de acuerdo estudio 

mercado actualizado para remitir requerimiento aplicativo siacomar con el fin 

contar documentación completa para tramite la actualización del PAC. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Cotización 

Indicadores: Procesos y requerimientos 

Marco Teórico SubCategoría Entrevistas 
Makon  (2011, p.19)  nos informa “en 
las diversas etapas de los procesos 
para el desarrollo de las obras 
públicas entre la centralización 
normativa y la descentralización  en 
cada una de las etapas de los 
procesos del desarrollo de obras, 
sobre las variables reales y 
financieras, a efectos decisiones de 
los niveles superiores se adopten 
vinculando ambos tipos de variable 
en la que se debe evaluar la situación 
económica del desarrollo de las 
obra”. 

Procesos 

El proceso se realiza con los recursos 
de la Institución por lo que no requiere 
de mayor presupuesto para cubrir una 
necesidad que se manifiesta con la 
presentación del requerimiento pero 
carencia de las evaluaciones 
significativas en su debía gestión que 
retroalimenten la gestión causando la 
demora. 
La falta de elaboración del esquema 
normalizado listado procesos apoyo 
correspondientes administración 
recursos materiales 

Makón  y Calle en  mismo  tesis (.) p. 
58 (2012) nos indica que “no existe 
una única técnica presupuestaria que 
satisfaga los requerimientos del 
mismo, aconsejable emplear un 
conjunto de técnicas a efectos de 
lograr la utilización al máximo de sus 
potencialidades, debe ser concebido 
como un instrumento de la 
planificación estratégica de las 
instituciones, que expresan el 
programa financiero para el mediano 
plazo para las obras de 
infraestructura  públicas”. 

Requerimientos 

Todos los requerimientos deberían 
estar dirigidos a las necesidades de la 
Institución pero aparecen las 
contingencias al último momento que 
modifican las necesidades. 
En los requerimientos se verifican los 
ítem que no está acorde con la futura 
adquisición, se devuelve el expediente 
para subsanación en la cual retrasa el 
inicio de convocatoria 

 

Evidencia documental 

En el Plan Anual de Contrataciones AF2017  cambio 16  en el PAC situación 

como sigue procesos requieran efectuarse por la entidad  tramitar citada agencia 

vía secretaría el informe técnico, informe legal sustento respectivo justificando 
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necesidad la urgencia complejidad del proceso de la especialidad técnica  según 

corresponda  para su evaluación y determinación respectiva. 

Procesos adjudicados parcialmente con ítems desiertos deberán efectuar 

primera convocatoria caso contrario por no contar con constancias efectuarse 

rebaja saldos de procesos no realizados. 

Requerimientos en sistema de adquisiciones y contrataciones para efectuar 

convocatorias de procedimientos de selección correspondientes presente año 

requiérase remitir formato requerimientos de bienes servicios u obras establecido 

en directiva DG. MINDEF Nro. 0012016. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Contratos 

Indicadores: Procedimientos de normas y vigente 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Se trata de simplificar y descentralizar 
los procesos de contratación de 
personal, bienes y servicios, con base 
en normas claras y precisas definidas 
centralizadamente, pero atendiendo a 
las particularidades de las diversas 
instituciones públicas” Makón (2011) 

Normas 

En tal sentido, se puede concluir que la 
Institución cumple firmemente con lo 
dispuesto en la normativa aplicable, es 
decir, en concurrencia de los principios de 
igualdad de trato, equidad e integridad. Sin 
embargo las empresas adjudicadas no 
siempre cumplen con lo descrito en las 
normas vigentes  

En la vigencias “Que la licitación 
pública para una clase determinada de 
contratos, ni la licitación pública en la 
obra para una clase determinada de 
contratos, ni la licitación privada o la 
contratación directa, etc, para tal 
otro grupo o tipo de contrato, sino que 
en principio todos los contratos de la 
administración pueden perfeccionarse 
por cualquiera de los procedimientos”. 
Héctor (2011) 

Vigentes 

En la vigencia se entregan el documento 
que confirma la emisión de la Carta Fianza 
por el Banco autorizado por la SBS, 
teniendo conocimiento que se debe 
presentar la Carta Fianza en original, no el 
documento (que carece de validez) emitido, 
la Entidad comunicando a la empresa 
adjudicada que fue autorizado la emisión de 
la misma; o en otras oportunidades 
cometen errores tipográficos poco usuales 
como errar en su correo electrónico o 
dirección de la empresa adjudicada  

 

Evidencia documental 

Ministerio Economía y Finanzas MEF (2010) la Directiva de la ejecución 

presupuestaria directiva Nro. 005 en el Artículo Nro. 1 no se establece con 

claridad las pautas para la ejecución de los presupuestos institucionales de los 

pliegos del gobierno nacional. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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La norma establece que se financiará con cargo al presupuesto 

institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al 

Tesoro Público (El Peruano, 2013, No 498424), pero a causa de la demanda de 

los usuarios se pide incremento a fines de agosto de cada año.  

Ley No 30114 (2014), normas de austeridad, disciplina y calidad en el 

gasto público, en materia de personal, bienes y servicios, asimismo, no se dictan 

a los usuarios las disposiciones respecto a modificaciones presupuestales 

solamente a los Directores. 

MEF (2010, p.2) expresa que la Directiva para la ejecución presupuestaria 

directiva Nro. 005 en el Artículo Nro. 2 que los usuarios son la responsable del 

monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las 

intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados 

en la Ley anual de presupuesto que necesariamente carecen de personal 

actualizado. 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Contratos 

Indicadores: Evaluación y culminación 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“Para determinar el plazo de evaluación 
contractual, el proyectista elabora el 
cronograma de ejecución de obra 
considerando las restricciones que 
puedan existir para el normal 
desenvolvimiento de las mismas, tales 
como condiciones climáticas adversas, 
dificultad de acceso a ciertas áreas, etc.” 
García (2015) 

Evaluación 

Asimismo, es meritorio saber que el 
Área Usuaria, es la encargada de 
verificar los avances de la ejecución de 
los servicios contratados y de firmar el 
Acta de Conformidad de la entrega de 
los bienes o ejecución de servicios 
contratados, pero no es suficiente a 
causa de los recortes presupuestales 
por disposiciones del MEF. 

Tratándose de contratos de ejecución el 
contrato de obras culmina con la 
liquidación y pago correspondiente, la 
misma que será elaborada y presentada 
a la Entidad por el contratista, según los 
plazos y requisitos señalados en el 
Reglamento, debiendo aquélla 
pronunciarse en un plazo máximo” MEF 
(2012) Decreto Supremo Nro. 138 
2012/EF. 

Culminación 

El área encargada de las 
contrataciones, comunica mediante 
carta formal a la empresa contratista 
que se encuentra incumpliendo la 
Cláusula de entrega del bien y que a 
partir de la fecha empiezan a correr la 
penalidad por mora, si la empresa 
alcanza el monto máximo equivalente 
al (10%) del monto total del contrato, la 
Institución le enviará a la empresa 
contratista una Carta Notaria 

 

Evidencia documental 
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En referente al certificado presupuestales para presente año con la carta G. 500 – 

4192 de fecha 25 agosto 2017 a  la secretaria general MINDEF se solicitó la 

propuesta de modificaciones presupuestales. 

Para registrar procedimiento de selección a traves sistema de 

adquisiciones y contrataciones – siacomar considerando para su inclusion formato 

requerimientos de bienes servicios u obras establecido en directiva nro. 0012017.  

Con carta 0151csp: copia de resolución que aprueba el expediente técnico 

supervisado. 

Este proceso se realizó los actos preparatorios del proyecto bases 

posteriormente citara a los miembros comité seleccionó con el fin evaluar 

proyecto bases términos de referencia.  

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Ciclo de Gasto 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

“La técnica del presupuesto por 
programas es un instrumento 
idóneo para ello, ya que posibilita 
que se expresen los procesos 
productivos que ejecutan las 
instituciones públicas al vincular 
insumos con productos, 
distinguiendo, a su vez, entre 
éstos últimos, productos 
terminales e intermedios” Makón 
(2000, p.19), por lo tanto, permite 
la medición exante y expost de 
la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública. 
 

Técnicas de 
avance 
presupuestal 

Efectivamente, todos los compromisos y 
devengados son registrados en el sistema 
integrado de administración financiera y en 
forma diaria el sistema arroja la información 
de los montos acumulados a nivel 
compromiso y devengado, de tal manera que 
se puede calcular el porcentaje de avance en 
la ejecución presupuestal a nivel de Metas y 
partidas sub específicas pero no llega a los 
porcentajes establecidos a consecuencia de 
las partidas que no concuerda con los 
requerimientos atrasando la ejecución por las 
notas modificatorias. 

 

Evidencia documental 

Se certificó con Crédito Presupuestal pero no se llegó a comprometer ni 

devengarse por no otorgase la buena pro que imposibilito la firma del contrato 

 

Triangulación de datos 
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Categoría: Ejecución 

Indicadores: Técnicas de avance presupuestal 

Marco Teórico 
Sub

Categoría 
Entrevistas 

Andía (2013), indica que la 

ejecución del gasto implica las 

siguientes acciones: “Compromiso: 

Acto mediante el cual se acuerda la 

realización de gastos previamente 

aprobados por un importe 

determinado, afectando total o 

parcialmente los créditos 

presupuestarios; devengado: Acto 

mediante el cual se reconoce una 

obligación de pago, derivada de un 

gasto aprobado y comprometido, 

que se produce previa acreditación 

documental ante el órgano 

competente de la realización de la 

prestación o el derecho del 

acreedor; pago: acto mediante el 

cual se extingue, en forma parcial o 

total el monto de la obligación 

reconocida, debiendo formalizarse 

mediante el documento oficial 

correspondiente.” 

Ciclo de 

Gasto 

Se necesita el requerimiento inicial que 

permitirá cubrir la necesidad del usuario, debe 

ser identificado, de tal manera que se le pueda 

asignar la correspondiente partida sub

específica. Luego mediante oficio se solicita a la 

Jefatura, la asignación del marco presupuestal 

con la finalidad de cubrir el requerimiento de la 

dependencia usuaria donde llega fuera de fecha 

ocasionando retraso. 

 

En el caso de contratación adquisición de un 

bien o servicio, en primer lugar, para la fase de 

compromiso, debe verificarse si existe el marco 

presupuestal acorde a la partida subespecífica 

que afecta el requerimiento, para poder 

registrar la Certificación Presupuestal 

. 

Previamente para identificar  la asignación del 

marco presupuestal,  la partida 

correspondiente, pues se dan muchos casos en 

que el usuario gestiona la asignación de una 

partida específica, pero cuando se va a 

proceder a registrar el compromiso sale a 

relucir que la partida asignada no corresponde 

al bien o servicio a adquirir 

 

 

Evidencia documental 

Están mencionados por el siguiente cuadro:  

Disposiciones sobre plazos para la Ejecución Presupuestal  AF2017 sobre 

plazos para la Ejecución Presupuestal   
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Figura 4. Ciclo de Gasto 2017, según MINDEF 

 

Triangulación de datos 

Categoría: Ejecución 

Indicadores: Seguimiento Contractual 

Marco Teórico 
Sub
Categoría 

Entrevistas 

De acuerdo al Reglamento de 
organización y funciones del 
Ministerio de Defensa  ROF (2011, 
p.28) en el Artículo Nro. 56 define “la 
Dirección General de Planificación y 
Presupuesto, es el órgano encargado 
de conducir, coordinar y facilitar el 
proceso de planificación, presupuesto 
e inversión del pliego en lo que 
corresponda, así como los procesos 
presupuestarios del pliego, en 
coordinación con los órganos de 
ejecución”. Está a cargo de un 
Director General.  

Seguimiento 
Contractual 

Los procesos, presentaron retraso en su 
ejecución y en algunos casos se 
cancelaron, debido  retraso en el envió de 
especificaciones técnicas o términos de 
referencia por parte de las áreas usuarias  
al ente técnico, falta de planificación y 
conocimiento de sus necesidades  
Sí se hace, porque a través de este 
seguimiento se verificar la correcta 
ejecución presupuestal en las fases de 
compromisos, devengado, girados y 
pagados que no se cumple en la 
calendarización de obligaciones de pago 
en la fecha establecido 
En este seguimiento puede verse si el 
documento es observado, por algún 
motivo, en alguna de las acciones del 
proceso, de tal manera que se pueda 
regularizar de manera oportuna, cualquier 
tipo de observación. 
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Evidencia documental:  

Con oficio L.10002212 La Dirección de Proyectos Navales elevo informe técnico 

de la unidad formuladora para gestionar las constancias de previsión de recursos. 

Para el presente AF2018 se incluirá en el cambio Nro1 para continuar el 

proceso.  

La aprobación presupuestal del AF2017 cual se genera el Certificado de 

Crédito Presupuestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Conclusiones 
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Conforme a los análisis efectuados en los Procesos de Selección Contrataciones 

de los (PAC) Nros. 68, 511, 515 y 513 correspondientes al año fiscal 2017 

provenientes de la fuente de financiamiento Recursos ordinarios que se 

encuentran registrados en el Programación Multianual de Inversiones PMI2018. 

Los documentos presentados no cumplen con fundamentar las solicitudes 

del registro parcial en el SNIP, porque se realizó en su totalidad con anterioridad y 

respecto a la modificación presupuestaria no procede por indicar montos 

actualizados o no vigentes. 

En el decreto Nro. 1252, creación INVIERTE.PE y la aprobación del 

reglamento del mismo, faculta a la Unidad Formuladora al registro a las 

variaciones que pueda tener un Proyecto en ejecución, en ese sentido la Unidad 

Ejecutora, debería tener en cuenta, que la ejecución financiera de los 

componentes mencionados no deberá exceder en el registro visualizado en el 

sistema 

Se precisa que los usuarios no están llevando a cabo  las normas 

establecidas para gestionar los procesos en los tiempos establecidos 

ocasionando de moras que afectan a las necesidades de la institución. 

Los entes no están conforme la parte técnica realizado por los comités de 

trabajos devolviendo  los expedientes  en discordancia con el usuario que tiene 

que reformular los expedientes técnicos. 

En la parte en la parte presupuestal hay restricciones de los componentes 

que no están considerados en la actividades de la ejecución durante el año fiscal 

2017 y se están reestructurando.  

No se están adjuntando la documentación que sustenta el monto 

contractual en moneda extranjera en los costos para los incrementos y 

actualizaciones de los procesos de selección. 

La debilidad en los sistemas de información seguimiento y evaluación en  

los centros de gastos de la capacidad de gestión orientada a resultados, medida 

tanto en términos de los recursos humanos como en términos de los mecanismos 

que promuevan la articulación de objetivos.  
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La abundancia e inconsistencia de normas que dificultan la gestión 

institucional y no promueven un enfoque por gestión. 

Las reorientaciones a nivel de subcomponentes no se informó 

oportunamente en ejecución produciendo diferencias entre el costo del proyecto 

con el Sistema Integrado de administración  Financiera   

Con lo cual se ha gestionado las Constancias de Recursos Previsionales 

par el AF2018 de los mencionados Procesos de Selección de Contrataciones 

para que conlleve los tramites en los procesos correspondientes. 

 En el Proceso Selección de Contrataciones Nro.37 cumplió con las normas 

establecidas en la cual se firmó el Contrato Nro. 2522017 por el Servicio de 

Gestores Locales Mejoramiento de la Gestión en la Prestación de Servicio Pía 

puno suscribiéndose con el proveedor. 

El mencionado contrato se pagó de acuerdo al avance de trabajo el 30% en 

al AF2017 de acuerdo avance de trabajo para el presente año de acuerdo a la 

parte contractual se cancelara la diferencia  

Se ha gestionado las obligaciones de pago con el fin de respaldar la 

obligación contraída. 

.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Propuesta 
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5.1. Datos de identificación 

  
Título del proyecto:   
GESTIONANDO LOS PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL MINDEF 2018 
Nombre del ámbito de atención:  
Región: LIMA Provincia: LIMACALLAO Localidad: JESUS MARIA 

 

5.2. Financiamiento 

 

5.3. Beneficiarios 

 

5.4. Justificación 

 

5.5. Diagnóstico 

Personal no cuenta con un monitoreo adecuado en caso que se lleve un determina  proceso. 
Personal que desconoce en qué situación se encuentra el proceso. 
Los documentos físicos son muy engorroso para determinada gestión administrativas. 
Limitado conocimiento de los usuarios en cargar sus requerimientos en la especificación técnica. 
Incumplimiento de directivas en los plazos establecidos. 
Escasa medida información del proceso en el momento de llevar a una toma decisión. 
La inadecuada simplificación administrativa e informativa. 
Actualmente se está avanzado en 50% en los procesos dejando una diferencia del 20% a 
comparación de años anteriores. 

 

5.6. El problema 

Personal de Defensa no cuenta con una articulación de información en las oficinas para   llevar la 
eficacia de un determinado proceso en la relación a los obras de infraestructura originado retrasó 
en la gestión 

 

Monto total:  S/ 151,060.00 

Directos:  
El Personal del Ministerio de Defensa  

Indirectos:  
La población y los usuarios 

El presente programa tiene por finalidad, gestionar los procesos en el Plan Anual de 
Contrataciones en la Ejecución de obras de infraestructura de la Dirección General del MINDEF en 
la Región LimaCallao para reducir, prevenir, monitorear  y evaluar la gestión administrativas de 
los procesos para una mayor eficiencia. 
Actualmente contamos en el sector un 50% de en procesos culminados del periodo anterior y la 
diferencias aún está en evaluación de expedientes técnicos, coordinación y asimismo un baja 
ejecución de proyectos de inversión pública a consecuencia del excesivo normas, reglamentos y 
atribuciones administrativas que están conllevando a la demora de la Gestión. 



133 

 

5.7. Impacto del proyecto en los beneficiarios directos e indirecto 

 

5.8. Objetivos 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Gestionar los procesos en 
el Plan Anual de 
Contrataciones en la 
Ejecución de obras de 
infraestructura de la 
Dirección General del 
MINDEF 

1 
Gestionar el cumplimiento de normar para iniciar los 
procesos en el Plan Anual de Contrataciones de Obras de 
Infraestructura para la aprobación presupuestal. 

2 

Gestionar que los encargados lleven adecuadamente las 
especificaciones técnicas en el Plan Anual de 
Contrataciones de Obras de Infraestructura en la 
evaluación. 

3 
Gestionar seguimiento y monitoreo en el Plan Anual de 
Contrataciones de Obras de Infraestructura en la 
ejecución. 

 

5.9. Resultados esperado 

 

5.10. Planteamiento metodológico 

Se basa en las siguientes estrategias: 

Optimización del sistema administrativo como herramienta de trabajo para 

el personal que elabora en las áreas administrativas. 

Viabilizar el ciclo documentario administrativo de los procesos del Plan 

Anual de Contrataciones de la ejecución de las obras de infraestructuras 

Beneficiarios directos 
El personal del Ministerio de Defensa oficinas de logística, 
contratos, presupuesto y administración 

Beneficiarios indirectos 
Los centros de gastos, los jefes de los Proyectos de Inversión 
Pública y los usuarios 

Objetivo específico 
asociado 

 Descripción Resultado Esperado 

1 

1.1 Asistencia técnica 

1.2 
Fortalecer el sistema administrativo de modernización de la 
gestión 

1.3 Procesos operativos y administrativos optimizados 

2 
2.1 

Sistemas de información interconectado en la ejecución de 
las unidades especializadas 

2.2 Implementación de diversas estrategias preventivas. 
2.3 100% del personal capacitado. 

3 
3.1 Monitoreo y evaluación de estrategias preventivas. 
3.2 Desarrollar  guías e instructivos. 
3.3 Aplicar simulacros estimados de los procesos. 
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Involucramiento, compromiso y monitoreo de los procesos del Plan Anual 

de Contrataciones de la ejecución de las obras de infraestructuras. 

Programar la ejecución  como la certificación de los proyectos de inversión 

como fecha límite el primer semestre, con la finalidad de disponer el tiempo 

necesario para los estudios del mercado y el trámite administrativo necesario 

hasta la firma del contrato y ejecución final. 

Los jefes de proyectos de deberán  remitir adecuadamente los actos 

preparatorios según el tipo de proceso  (requerimiento, estudio mercado, cto.  y 

otros) para que el área de adquisiciones de esta  sue13 ejecute  los procesos de 

contrataciones de acuerdo al programa de fechas registrados en el OSCE 

Coordinar frecuentemente y dar le seguimientos permanentes el avance de 

los proyectos de inversión pública con el fin minimizar los trámites administrativos. 

Presentar modificaciones debidamente sustentadas por concepto de 

reposición de activos para la aprobación del MINDEF caso contrario esta 

Dirección no tramitara las modificaciones. 

Indicar a los jefes de los proyectos que efectúen una programación de 

gasto ajustados a  que sean reales adecuados y  preciso antes de continuar con 

las etapas  previas a la ejecución  presupuestal  (certificación, compromiso, 

devengado girado, pagado) a  efectuarse en el presente  año AF2016.  

Tomar conocimiento de las restricciones y prohibiciones en materia de 

modificaciones presupuestarias para el Año Fiscal. 

Implementación del monitoreo y seguimiento. 

Ejecución de la evaluación cada 4 meses. 

Supervisión y evaluación de los insumos en la gestión de los procesos. 

Reducción de la vulnerabilidad de los procesos administrativos. 

Desarrollo de aplicativos de mejoramiento del ciclo administrativo. 
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5.10.1. Estrategias de Gestión.  

Modos en que se organizará el proyecto. 

Las estrategias de gestión que se utilizarán para poder lograr los objetivos 

planteados y así alcanzar los resultados esperados del proyecto a ejecutar, se 

aplicará en la lógica de trabajo en equipo, por ello se plantea las siguientes 

acciones: 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Oficina 

de Presupuesto, para el cumplimiento de sus funciones. 

Dirigir y controlar el proceso presupuestal de la SubUnidad Ejecutora, de 

acuerdo a las Disposiciones vigentes y Directivas internas establecidas. 

Elevar la propuesta presupuestal de la SubUnidad Ejecutora, consolidando 

la información remitida por los Centros de  Gastos en función de las meta y sub 

metas debidamente aprobadas. 

Proponer al Director, las asignaciones, transferencias y ampliaciones 

presupuestales de la SubUnidad Ejecutora con la sustentación correspondiente. 

Orientar y evaluar las acciones de presupuesto de los Centros de Gastos 

de la SubUnidad Ejecutora. 

Recepcionar y tramitar los requerimientos de modificaciones 

presupuestales al Plan Anual de Metas, solicitados por los Centros de Gasto en lo 

relacionado a la viabilizarían de la ejecución presupuestal. 

Efectuar la programación del gasto de los recursos asignados, de acuerdo 

a los requerimientos propuestos y proyectados por los Centros de Gasto a nivel 

partidas de las metas asignadas 

Efectuar la Fiscalización del gasto supervisando el análisis de la 

documentación sustentatoria de las asignaciones otorgadas a las Unidades y 

Dependencias a través de gasto adquisición 

Supervisar la fiscalización y trámite de las rendiciones de cuenta de los 

fondos asignados a las Unidades y Dependencias a través de encargos internos y 

encargos otorgados. 
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5.10.2. Estrategias Cognitivas 

Problematización 

Simulación 

Modelos para la doctrina del personal  

5.10.3. Estrategias de desarrollo profesional 

Desarrollar el perfil profesional adecuado a la naturaleza administrativa de la 

institución. 

Brindar asesoramiento y asistencia técnica a personal para la gestión 

administrativa. 

Reforzar a través de cursos de capacitación en contrataciones, con la 

finalidad de certificar al personal involucrado y cumplir con la ley de 

contrataciones 

Participación del personal en las decisiones que tomen los funcionarios de 

la institución. 

Calificar al personal  profesional para establecer lineamientos 

consensuados para la gestión administrativa. 

Seguimiento, inspeccionar y evaluar al personal administrativo 

Exhortar al personal de los Centros de Gastos que efectúen una 

programación de gasto ajustados a  que sean reales adecuados y  preciso antes 

de continuar con las etapas  previas a la ejecución  presupuestal  (certificación, 

compromiso, devengado girado, pagado) a  efectuarse en el presente año AF 

 

5.11. Actividades 

Objetivo específico 1.1: Gestionar el cumplimiento de normar para iniciar los procesos en el Plan 
Anual de Contrataciones de Obras de Infraestructura para la aprobación presupuestal. 

Actividad Responsable Inicio y término (cronograma) Productos 
Cantidad de 
beneficiarios 

1er 
MODULO 

Equipo Académico – 
Expertos 

15– 05  2018 
24 – 05 – 
2018 

Personal 
sensibilizado 

30 

Equipo doctrinal 
Personal 
capacitado 

30 

2er. 
MODULO 

Talleres de 
Interconexión 
informática de los 
procesos 

14 – 05 – 2018 
15 – 07  
2018 

Personal 
capacitado 

30 
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administrativos 
Talleres de trabajo en 
equipo 

Personal  
Capacitado 

30 

 

Objetivo específico 1.1: Gestionar el cumplimiento de normar para iniciar los procesos en el Plan 
Anual de Contrataciones de Obras de Infraestructura para la aprobación presupuestal. 

Actividad Responsable Inicio y término (cronograma) Productos 
Cantidad de 
beneficiarios 

1er 
MODULO 

Equipo Académico – 
Expertos 

15– 05  2018 
24 – 05 – 
2018 

Personal 
sensibilizado 

30 

Equipo doctrinal 
Personal 
capacitado 

30 

2er. 
MODULO 

Talleres de 
Interconexión 
informática de los 
procesos 
administrativos 

14 – 05 – 2018 
15 – 07  
2018 

Personal 
capacitado 

30 

Talleres de trabajo en 
equipo 

Personal  
Capacitado 

30 

 

Objetivo específico 1.3: Gestionar seguimiento y monitoreo en el Plan Anual de Contrataciones de 
Obras de Infraestructura en la ejecución. 

Actividad Responsable 
Inicio y término 
(cronograma) 

Productos 
Cantidad de 
beneficiarios 

Requerimientos 
Mg. Alexander 
Damian 
Huaynalaya 

12,13,14,15,16 Junio 
2018 

Personal 
sensibilizado 30 

Procesos 
Mg. Alexander 
Damian 
Huaynalaya 

17,18,19,20,21 Junio 
2018 

Personal 
sensibilizado 30 

Contractual 
Mg. Alexander 
Damian 
Huaynalaya 

30 Junio 2018 

Personal 
integrado 30 

Ciclo de Gasto 
Mg. Alexander 
Damian 
Huaynalaya 

Certificación del 
Personal de 
administrativos y 
Autoridades 

30 

 

5.12. Presupuesto 

La asignación de recursos financieros permite contar con los insumos necesarios 

que faciliten la ejecución de las actividades propuestas que se analizara la 

retroalimentación de los procesos administrativos para la ejecución del Plan anual 

de Contrataciones para su mayor eficacia y eficiencia. 

 

Gastos presupuestarios 

Actividad 
asociada 
(Número) 

Gastos de Operación Cantidad Costo Unitario Costo Total 
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1.1.1 

Diseños del modelo de estudio 
y otros 

3 1,500.00 
 
4,500.00 
 

Material para simulación y 
problematización 

8 500.00 
 
4,000.00 
 

Docentes y equipo académico 4 3,500.00 
 
14,000.00 
 

1.1.2 

Elaboración de la data 10 300.00 
 
3,000.00 
 

Instalación sistema eléctrico y 
redes informáticas 

1 11,000.0 
 
11,000.00 
 

Equipos de cómputos 10 2,400.00 
 
24,000.00 
 

Implementar de ambiente de 
simulación 

1 70,200.00 
 
70,200.00 
 

Equipamiento  y equipos 
diversos 

10 1,100.00 
 
11,000.00 
 

1.1.3 

Elaboración de expediente 
técnico y diseño definitivo 
administrativo 

1 6,500.00 
 
6,500.00 
 

Material – Guías inductivas 30 80.00 
 
2,400.00 
 

TrípticoslapicerosFolders
Hojas bond 

40 5.00 
 
200.00 
 

Tableros 40 5.00 
 
200.00 
 

Elaboración de diplomas 30 2.00 
 
60.00 
 

Gasto total (Operación + Desarrollo Profesional) 
 
S/ 151,060.00 
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5.13. Diseño de seguimiento y evaluación del plan 

 

Resultados esperados Dimensiones Indicadores de logro 
Medios de 

verificación 
Periodicidad 

Responsables de la 

evaluación 

1 Procesos de 

administrativos 

permanente 

85%  Aceptan cap. 
Total de personal 

capacitado 

Registro de 

Número de 

personal 

Cada 3 meses 

Mg. Alexander Damian 

Huaynalaya y Equipo 

de expertos 

2 Ejecución del Plan 

Anual de 

Contrataciones 

97% Participación 
Resuelta las 

observaciones al 100% 
Ficha de cotejo Trimestral 

Mg. Alexander Damian 

Huaynalaya y Equipo 

de expertos 

3 
Gestión Contractual y 

Ciclo de Gasto 
100% Aceptable 

100% Personal 

sensibilizado 

Ficha de 

verificación 
Trimestral 

Mg. Alexander Damian 

Huaynalaya y Equipo 

de expertos 

4 
Problematización – 

Simulación 
100% de participación 

100% de personal 

capacitado 

Registros 

electrónicos 
Trimestral 

Mg. Alexander Damian 

Huaynalaya y Equipo 

de expertos 

5 
Satisfacción del 

personal 
100% Satisfechos Satisfacción total Encuesta Trimestral 

Mg. Alexander Damian 

Huaynalaya y Equipo 

de expertos 
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5.14. Sustentabilidad 

Programa de Gestion de los procesos del plan anual de contrataciones de la 

Dirección General Del MINDEF 2018 

 

Árbol de Objetivos 

 
 

 

 

 

 

En la Dirección General del MINDEF se desarrollará el proyecto que esta insertado con estrategias 
flexibles y dinámicas que permitirán dinamizar las competencias necesarias en los procesos 
administrativos  y operativos en el personal administrativo de la Dirección del MINDEF; dando 
lugar al involucramiento, compromiso e identificación, lo cual se logrará la promoción, prevención y 
reducción de trámites administrativos; con su función encomendada y así generar espacios de 
participación y cooperación de los diversos los centro de gastos y usuarios del sector defensa, en 
especial a los proyectos de inversión pública en infraestructura. 
El proceso administrativo permanente se concretizara a través de un contrato y convenio con 
entidades pública y la privada con experiencia en gestión pública. 
Además se lograra  el fortalecimiento  y capacidades de  del personal de defensa en especial en el 
área de procesos de contrataciones.  
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Árbol de Problemas 
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Resumen: 
 

La Evaluación del Plan Anual de Contrataciones de una Institución Pública ha permitido 
potenciar la gestión administrativa en las áreas: logística, administrativa y presupuestal y 
técnica. La investigación desde una perspectiva metodológica cualitativa, se utilizó las 
diversas técnicas propias de esta metodología y cuya triangulación ha permitido interpretar 
e inferir, a partir de los hallazgos del estudio, entrevistas abiertas, analíticas y descriptivas 
y análisis documental, los procesos administrativos normados en los instrumentos legales 
que se aplican en la ejecución del Presupuesto Público. Entre los principales hallazgos se  
señala la fragilidad en los sistemas de información, seguimiento y evaluación, que 
conllevan a gestionar los procesos inadecuadamente en los tiempos establecidos y, además 
la falta de articulación de las diversas áreas administrativas gubernamentales, ocasionando 
el incumpliendo del plan de contrataciones aprobado para el ejercicio del año fiscal, 
afectando al país. 
 
Palabras claves: Plan anual de contrataciones, evaluación de planes, gestión 
administrativa, gestión por procesos, inversión pública.   
 
 
 

Abstract: 
 

The evaluation of the annual Plan of engagements of a public institution has made it 
possible to strengthen the administrative management in the areas: logistics, administrative 
and budgetary and technical. The research from a qualitative methodological perspective, 
used the various techniques of this methodology and whose triangulation has allowed 
interpreting and inferring, based on the findings of the study, open, analytical and 
descriptive interviews and documentary analysis, the administrative processes regulated in 
the legal instruments that are applied in the execution of the Public Budget. Among the 
main findings is the fragility in the information, monitoring and evaluation systems, which 
lead to inadequate process management in the established times and, in addition, the lack 
of articulation of the various governmental administrative areas, causing the breach of the 
contract plan approved for the fiscal year, affecting the country. 
 
Keywords: Annual hiring plan, evaluation of plans, administrative management, process 
management, public investment. 
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Abstrato: 
 

A Avaliação do Plano Anual de Contratações de uma Instituição Pública teve como 
objetivo a gestão administrativa das áreas: logística, administrativa e presupuestal e 
técnica. A investigação desde uma perspectiva metodológica cualitativa, se utiliza as 
diversas técnicas propias de esta metodologia e cuya triangulación ha permission 
interpretar e inferir, a partir dos hallazgos del estudio, as entrevistas abertas, analíticas e 
descriptivas e análisis documentais, os processos oficina mormados nos instrumentos 
legais que se aplica a ejecução do Presupuesto Público. Entre os principais hallazos señala 
la fragilidad en los sistemas de información, seguimiento y evaluación, that conllevan a 
gestione los procesos inadecuately en tiempos establecidos y, además a falta de 
articulación de as as diversas áreas regentes gubernamentais, ocasionando o incumpliendo 
do plano de contrataciones aprobado para o ejercicio del año fiscal, afectando al país. 
  
Palavras-chave: Plano anual de contratação, avaliação de planos, gestão administrativa, 
gestão por processos, inversão pública. 
 

 
Introducción 

 
Evaluación del Plan Anual de Contrataciones es la fase del ciclo presupuestario en las 
obras de la Institución Ejecutora que determina la utilidad y efectividad  de acuerdo a los  
rendimientos alcanzados, proporcionando los fundamentos de juicio a los responsables de 
la gestión administrativa y reorientar a través de medidas disciplinarias tendientes a la 
consecución de sus metas y la realización del uso de los recursos puestos a su disposición. 
(Vintinilla 2014, p23). 

Esto establece que las políticas de la forma de contratación más adecuada, de acuerdo a 
la calidad, cantidad y precios de suministros prevén equilibrio presupuestario, en las 
diversas etapas del desarrollo para la ejecución de las obras públicas, entre normativa y 
gestión según la Ley de Contrataciones del Estado. 

También está conformado como sistema integrado de contrataciones: las políticas 
públicas, normatividad, organismos público-privado, recursos y procedimientos que 
solicita para su funcionamiento los diversos niveles administrativos de decisión política, 
unidad técnica y la logística central de las unidades ejecutoras, que son las responsables de 
su operatividad del sistema institucional. (Fernández 2011, p15). 

Por lo tanto, las fases de los procesos de evaluación se enfocan en el análisis de aquellas 
rutinas que pueden tener una mayor incidencia en la calidad, oportunidad y eficacia del uso 
adecuado en la evaluación de la obra pública, (Delgado 2013, p2). 

Asimismo, se debe establecer el grado desarrollo, donde se equilibra el plan inicial con 
la ejecución hasta de culminación, de acuerdo a los imprevistos que surgen en las obras 
públicas, establecidas en la programación para un período, donde se desarrolla la 
evaluación que sustentan en los estudios técnicos, legales y económicos.  

El Sistema Nacional de Inversión Pública, como integrante de la Gestión Financiera del 
Estado, abarca un conjunto de organismos, normas y procedimientos que conducen a la 
ejecución presupuestal de obras en todas las entidades en sus fases de programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación, (Zevallos 2014, p24), responsable de 
llevar a cabo las acciones de monitoreo, coordinación y verificación de las acciones 
financieras de los organeros ejecutores. 
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En la programación de actividades de la institución en primer lugar, verifica si existe el 
marco presupuestal acorde a la partida sub-específica que afecta el requerimiento, para 
poder registrar la Certificación Presupuestal SIAF. 

Para que Área de Procesos, encargada de realizar los estudios de mercado parea las 
especificaciones técnicas aprobadas del estudio de ingeniería más profundo, nos va mostrar 
los costos más precisos de la implementación de las alternativas que se puede proponer en 
donde va asignar el código del PAC. 

Como se había señalado anteriormente, el Área encargada de las Contrataciones tiene la 
función de realizar el seguimiento de la ejecución del contrato, que comprende desde la 
suscripción del contrato hasta el pago de la contraprestación a la empresa contratista. 

Es meritorio saber que el Área Usuaria, es la encargada de verificar los avances de la 
ejecución de las obras contratada y firmar el Acta de Conformidad de la adjudicación de 
los bienes y prestación de servicios. 

Y finalmente la subunidad ejecutora es la encargada de la ejecución del ciclo de gasto, 
la fase de Compromiso se necesita el Contrato, la Orden de Compra o la Orden de Servicio 
(si se trata de adquisición de bienes o servicios). 

En la fase de Devengado, se necesita los documentos sustentatorios como la Factura, 
Valorizaciones, Guía de Remisión y Nota de Entrada de Almacén que indica la debida 
recepción del viene adquirido y el Acta de Conformidad al tratarse de un servicio y la copa 
de la Carta Fianza que respalda la contraprestación. 

Y la última etapa es la fase de Girado y Pagado, se verifica todos los documentos de 
acuerdo a la disponibilidad de Calendario de Pago para efectuar su depósito respectivo en 
la Institución Financiera. 
 

Metodología 
 
Se usó la metodología de monitoreo y evaluación que consiste en la sistematización en 

los procesos, cuyo objetivo es la demostración que afirma el procedimiento administrativo, 
verificable, razonable y contemplación empírica para manifestar nuevos conocimientos a 
partir de nuestras contemplación, consideración y deducir las mejores evidencias 
disponibles.  

Esta evaluación se medió a través del nivel de avance en donde se comparó la 
asignación inicial con la ejecución hasta una fecha concluida y las variantes que surgen de 
equiparar lo establecido de acuerdo a lo ejecutado en el año fiscal.  

Por lo cual este procedimiento concreto de acuerdo al objetivo y las conclusiones de la 
investigación, para establecer los pasos de ésta en disponer (coincidencia, discordancia, 
eliminación) y normas (inferencia), el argumento para establecer cesación en forma 
objetiva, (Jaramillo 1990, p2). 

El inicio de fase de la investigación se identificó el problema a investigar, la segunda 
parte fue la comprobación de las normas, la tercera parte primordial de campo que se 
aplicó la técnica de la encuesta, que consta de cuestionario confeccionado por la autoría, 
teniendo como principio los antecedentes y el marco teórico considerado, las cuales fueron 
sometidos a juicio de expertos y finalmente en la cuarta etapa se adherido los métodos 
estadísticos solicitados. 

Esta investigación se caracterizara por ser cualitativa con el enfoque de estudio, cual 
pertenece al modelo cualitativo interpretativo, considerando que el suceso (asunto 
ontológico), es edificada por las personas involucradas en la posición que se estudia; y 
aunque las interpretaciones de los mundos sean personales, (Stake 1995, p. 181). 
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Para el resultado de la ejecución de los contratos de obra, el reglamento establece que 
condición debe cumplir el ingeniero, arquitecto, supervisor de obras elegido por el 
contratista y el inspector designado por la Entidad, estos deben cumplir las propiedades 
funcionales y los compromisos que éstos asumen de acuerdo a la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

Esto conlleva que estas elaboraciones no son perfeccionadas sino que se asemejan, 
tienen puntos en común como así, las acciones hechas por personas distintas pueden tener 
puntos de coincidencia, ser similares. 

Para es hemos aplicado la triangulación, experta como la edificación de comprobaciones 
y ecuanidad, dentro del diseño de la investigación, mediante diferentes tácticas de 
recolección de datos, (González 1997, p. 282). 

La Entidad con el fin de garantizar el abastecimiento directamente ejecuta, evalúa y 
supervisa todo el proceso de desarrollo contractual y presupuestal, para lo cual el 
contratista deberá dar las facilidades necesarias. 

La capacidad de este derecho de evaluación, la Entidad tiene la autoridad de aplicar los 
términos contractuales para que el contratista subsane cualquier tipo desajuste respecto de 
la ejecución exacto de las obligaciones acordadas con el fin de no afectar el desarrollo 
institucional.  

Por lo cual resulta este principio básico para fortalecer la fiabilidad y valor de la 
investigación evaluativa durante el trabajo de campo (Coller 2000, p86), donde 
concretamente se desarrolló la triangulación, entre los métodos como la encuesta, 
observación y evidencia documental nos permitió fortalecer la validez de los hallazgos que 
se efectuaron, dado que éstos muestran una cierta autonomía con respecto a cada uso 
considerado por sí solo (González 1997, p. 283), ya comprendemos como señala este autor 
que el objetivo final no es exclusivamente del producto de información, sino que ésta sea al 
mismo tiempo factible y integro. 

 Las estas decisiones que se tomaron para alcanzar este fin no tienen por qué verse 
condicionado a una sola opción, sino que pueden conjugar simultáneamente diferente 
apoyo técnico al problema (González 1997, p282). 

Además, nos permito analizar la evidencia documental cuyo asunto de estudio en su 
entorno real, empleando múltiples fuentes de evidencia cualitativas paralelamente, 
conllevando al empleo de la excesiva información objetiva, la posibilidad de adaptar la 
estadística y una alta influencia del juicio objetivo del investigador en la elección e 
interpretación de la información, (Yin 1989 p4.). 

En esta investigación nos permitió la recolectar datos documental e informativo a través 
de las herramientas y técnicas desde el campo de la investigación, estos nos han 
proporcionaron complementariamente las informaciones de la realidad institucional, 
basados en criterios de credibilidad y validez del estudio cualitativo que se relaciona con el 
uso de recursos técnicos en la duración y rigurosidad de la observación e intervención de 
las personas involucradas en las áreas relacionadas de la Institución Pública, que es el 
escenario estudiado donde incluyeron la triangulación de datos, acopio de información e 
interpretación con las personas estudiadas.  

Estas técnicas de investigación cualitativa nos han proporcionados cada una de ellas 
datos sobre aspectos parciales del objeto complejo de estudio 

En esta variedad de herramientas de recolección de datos fueron seleccionadas para el 
trabajo de campo del presente artículo, básicamente tres de ellas: observación de grupo, 
entrevistas y técnicas proyectivas e evaluativas. 
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Esta práctica sistemática de método e investigación general nos sirvió evaluar la 
formación, diseño, complementar y aplicación de los programas de procesos en gestión 
(Freeman 1933, p16).  

Esto significo estudiar cómo el funcionamiento o conducta de un sistema y subsistema 
corresponden al comportamiento establecido, ésta puede revelar que  componente entidad 
o proceso de funcional debe desarrolla dentro del sistema administrativo institucional 
(Vickery, 1973, p8). 

 
Trabajo de Campo  y Evidencia 

 
Se estableció en las siguientes categorías: 
 
Categoría: Programación de Actividades. 
Indicadores: Aplicación de reglamento del presupuesto público. 
 

Marco Teórico 
Sub-

Categoría 
Entrevistas 

Alvarado, (2012) asevera que es 
el conjunto de órganos, 
directivas y técnicas que guían el 
proceso presupuestario de todas 
las  direcciones del Sector 
Público en todas sus fases 
(programación, formulación, 
aprobación, ejecución y 
evaluación. 

Reglamento 
documentario 

En contratación  del  servicio, en 
primer lugar, para la fase de 
compromiso, debe  verificarse si 
existe el marco presupuestal acorde a 
la partida sub-específica que afecta el 
requerimiento, para poder registrar la 
Certificación Presupuestal. 
En este seguimiento puede verse si el 
documento es observado, por algún 
motivo,  en alguna de las acciones 
del proceso, de tal manera que se 
pueda regularizar de manera 
oportuna, cualquier tipo de 
observación.  

Quivera (2010), comenta que el 
presupuesto público es una 
asignación financiera anticipada, 
generalmente periódico, de los 
egresos e ingresos de la entidad, 
necesarios para alcanzar con los 
propósitos de un programa 
establecido asimismo, establece 
el instrumento básico y eficaz 
para la ejecución de las 
decisiones de las políticas 
fiscales y financieras.  

Presupuesto 
Publico 

Este tema es muy importante 
identificar, previamente a la 
asignación del presupuesto público,  
la partida correspondiente, pues se 
dan muchos casos en que el usuario 
gestiona la asignación de una partida 
específica, pero cuando se va a 
proceder a registrar el compromiso 
sale a relucir que la partida asignada 
no corresponde al bien o servicio a 
adquirir. 

 
Evidencia documental 
 
1.- Con documento del Ministerio de Economicav RD/DGPP/D/02 del año 2015 el 

Director General Planificacion y Presupuesto declara viabilidad del “Proyecto de 
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Inversión Pública Mejoramiento de la Capacidad Operativa e Logística en la Base”, 
indica monto componente, subcomponentes supervision de obra y expediente tecnico. 

2.- PAC para la supervisión de obra para la Elaboración Expediente Técnico y 
Construcción Base se visualiza en página web SEACE se efectuase carga el objeto de 
contratación como servicios. 

3.- El documento aprobado se gestiono ante el ente correspondiente la constancia 
prevision recursos AF 2018 en la Fuente Financiamiento de Recursos Ordinarios del 
Año Fiscal. 

 
Categoría: Programación de Actividades. 
Indicadores: Plan operativo Institucional y el Multianual. 
 

Marco Teórico 
Sub-

Categoría 
Entrevistas 

De acuerdo al numeral 71.2 del 
artículo 71 de la Ley Nro. 28411, Ley 
General Sistema Nacional de 
Presupuesto dispone que el 
Presupuesto Institucional, desde un 
panorama de mediano y largo plazo, a 
través del Plan Operativo Institucional, 
en aquellos aspectos colocado en la 
asignación de fondos públicos 
conducentes al cumplimento de las 
metas y resultados de la entidad 
conforme  a su escala de necesidades. 

Plan 
operativo 

Institucional 

Se necesita el requerimiento 
inicial que permitirá cubrir la 
necesidad del usuario, 
debidamente identificado, de tal 
manera que se le pueda asignar 
la correspondiente partida sub-
específica.  

Es un proceso común de análisis 
técnico y toma determinación de las 
prioridades que se otorgan a los 
objetivos y metas que la entidad prevé 
realizar para el logro de resultados 
esperados en beneficio de la 
población, así como la estimación de 
los recursos para el logro de ellos 
según Artículo 2, literal a de la 
Directiva Nro. 002-2015-EF/50.01 
modificada mediante la Resolución 
Directoral N°006-2016-EF/50.01. 

El 
Multianual 

 

Luego mediante oficio se solicita 
a la Jefatura de Institución 
Pública, vía Sub Unidad 
Ejecutora, la asignación del 
marco presupuestal con la 
finalidad de cubrir el 
requerimiento de la dependencia 
usuaria. 

 
Evidencia documental 
 
1.- En la opinión favorable del proyecto debe estar incluido al Programación Multianual 

inversiones supeditado en la asignación presupuestal se debe presentar cronograma 
tentativo ejecución a nivel componentes y subcomponentes. 

2.- En caso unidades y usuarios requieran efectuar modificaciones presupuestales fin 
adquirir activos no financieros en modalidad de inversión por reposición, ampliación 
marginal  rehabilitación y optimización según directiva 003-2017-EF/63.01directiva 
para realización inversiones públicas en el Sistema Nacional Programación Multianual 
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y Gobiernos de Inversiones los requerimientos deberán estar considerados en 
Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2018-2020. 

3.- Ley No 30114-2014, directivas de austeridad, disciplina e índole del gasto público, en 
materia de personal, adquisiciones y prestaciones, asimismo no se instruye a los 
usuarios las disposiciones respecto a modificaciones presupuestales solamente a los 
Directores. 

 
Categoría: Estudios Pre inversión. 
Indicadores: Preparación y etapas. 
 

Marco Teórico Sub-Categoría Entrevistas 

El SNIP se crea, en el año 
2000, mediante Ley  Nro. 
27293 establece que las 
entidades públicas encargadas 
en desarrollar los proyectos 
de inversión pública, deben 
fijar una lista de principios, 
procesos, metodologías y 
normas técnicas que permitan 
realizar el uso de los recursos 
públicos. 

Preparación 

Débil capacidad para el 
planeamiento y falta de información 
estadística sobre las brechas impiden 
programar estratégicamente las 
inversiones. 
La información es secundaria 
(informes, libros, etc.), son de fácil 
acceso  y económico permiten una 
evaluación rápida de las alternativas, 
por ejemplo saber el coto por m2 de 
construcción,  tener estudios de 
mercado para equipos, mobiliarios en 
las contrataciones similares. 

La Institución Pública nos 
propone en diseñar las 
políticas de inversión  en el 
ámbito de la dirección de 
política del Ministerio y las 
directivas del SNIP, mantener 
relación técnica y funcional 
con la Dirección General de 
Programación Multianual del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas la cual realizar el 
plan multianual de inversión 
pública lo cual declara la 
facilidad de los proyectos de 
inversión pública o sistema 
de inversión. 

Requerimientos 

La demora en iniciar la ejecución de 
proyectos viables puede conllevar a 
que estos deban ser reformulados 
originando en el cumplimiento de 
plazos establecidos 
Se puede realizar los estudios básicos 
de Ingeniera y definir las 
especificaciones de lo que se va a 
adquirir siempre y cuando el 
personal este familiarizado con la 
realidad de la institucional. 

 
Evidencia documental 
 
1.- Esta información remite a la oficina de Inversiones con su oficio requiriendo ficha 

tecnica estandarizada fin  elaborar proyecto de inversion de acuerdo a sistema 
invierte.pe. 

2.- Para modificatoria sustancial de proyecto fin incluir a produce como coejecutor en 
incluir requerimientos operacionales incluso al suministro requerido por produce en la 
previa opinion tecnica de las direcciones tecnicas. 
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3.- En la elaboración del expediente técnico o documento equivalente se preparar 
documentación técnica y administrativa a fin iniciar fase ejecución. 

4.- Para efectuar la convocatoria de procedimiento de selección correspondiente presente 
año se requiere remitir formato requerimientos de bienes servicios y obra establecida en 
directiva la Dirección de Contrataciones Nro. 001-2017. 

 
Categoría: Estudios Pre inversión. 
Indicadores: Preparación y etapas. 
 

Marco Teórico 
Sub-

Categoría 
Entrevistas 

El objetivo evaluar el ámbito de 
realizar un Proyecto de Inversión 
Pública (PIP), es decir en pedir contar 
con los estudios que sustenten que es 
socialmente útil, sostenible y 
conforme con los lineamientos de 
política establecida por los 
funcionarios correspondientes de la 
Ley Nro. 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

Objetivo  

La información primaria para las 
alternativas es realizar los 
estudios de mercado para 
especificaciones técnicas 
aprobadas y tener un estudio de 
ingeniería más profundo que nos 
muestre  los costos más precisos 
de la implementación de las 
alternativas que se puede 
proponer. 

Importe de  proyecto 
Estudios 

Establecido 

Hasta S./ 1'200,000 
Perfil 

Simplificado 
Mayor a S./ 

1'200,000          Hasta 
S./ 10'000,000.00 

Perfil 

Mayor a S./ 
10'000,000.00 

Factibilidad 

Ley Nro.27293 según los literales F y 
M. del numeral 3.2 del artículo Nro. 3 
del Reglamento del SNIP, aprobado 
por Decreto Supremo Nro. 102-2007- 
EF. 

Niveles 

Falta de comunicación entre los 
niveles técnicos y el político 
estratégico. 
La fase de inversión tiene tres 
niveles de estudios como el 
Perfil-Pre factibilidad y 
Factibilidad, su objetivo es 
determinar la conveniencia de 
realizar la inversión para la 
ejecución pero falta afinar sus 
respectivas competencias. 

 
Evidencia documental 
 
1.- Este proceso selección Licitación Pública Nro. 00l-1-2016 para  la elaboración 

expediente técnico construcción Base  culmino etapa evaluación solicitudes de 
precalificación efectuase publicación precalificación las siguientes empresas 
precalificaron: Cosapi  S.A., Corsan-Corvian Construcciones S.A, Málaga Hnos, 
Balzola S.A., Arquitectos S.A.C y Pizzarotti & C.S.P.A. 

2.- Durante registro participantes citada etapa plataforma SEACE no permitió registro 
totalidad empresas, la institución se encuentra gestionando habilitación sistema 
SEACE ante OSCE fin registrar participantes faltantes. 

 
Categoría: Estudios Pre inversión. 
Indicadores: Preparación y etapas. 
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Marco Teórico 
Sub-

Categoría 
Entrevistas 

En esta fase el proyecto 
alcanza en su realización 
objetiva, es decir, que la 
unidad rentable instalada 
inicia el comienzo el 
producto, adquisición y 
prestación, para alcanzar el 
objetivo detallado 
orientado a la solución del 
problema. 

Operación 

Dispersión en conceptos, criterios, 
metodologías 
El monto de la inversión manifiesta que es 
viable en la fase de pre inversión, esto suele 
aumentar en la fase de inversión. 
Se aprueban proyectos sin llegar al nivel 
mínimo requerido. 

Se evalúa si el proyecto es 
el hecho y respuesta al 
problema, de acuerdo  la 
conformidad o necesidad, 
es necesario revisar 
después de un periodo 
razonable de su operación, 
si efectivamente el 
problema ha sido resuelto 
por la intervención del 
proyecto. 

Evaluación 

No se cuenta con un procedimiento que 
muestre el rendimiento de las evaluaciones 
de todos los proyectos de inversión 
concluidos.  
Se aprueban proyectos sin llegar al nivel 
mínimo requerido. 
La fase de Operación es cuando se terminó 
la ejecución del proyecto y  se cuenta con 
todos los componentes necesarios 
(Infraestructura, equipo, mobiliario, 
capacitación, etc.) para entrar en 
funcionamiento, también la evaluación de 
resultado es conocer si real mente se está 
logrando los beneficios planteados. 

 
Evidencia documental 
 
1. En la Guía destino Nro. 1911-2017  fecha 21 marzo en coordinación con los usuarios 

deben remitir informes que sustenten incremento por diferencial cambiario 
considerando observaciones efectuadas por la Dirección Programación de Inversiones. 

2. La revaluación de estimación valor referencial estudio pre inversión debe considerar 
en el lineamiento del marco normativo Sistema Nacional Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

3. Se remite el proyecto de reorientacion de los fondos por la realización de proyectos de 
Inversion Publica y actividades  con Oficio 500 – 419 de acuerdo a lo dispuesto en 
artículo 12 de la Ley Nro. 30624 Ley que establece medidas presupuestarias para el 
desarrollo del Gasto Público en el periodo 2017. 

 
Categoría: Cotización 
Indicadores: Estudio de Mercado 
 

Marco Teórico 
Sub-

Categoría 
Entrevistas 

Es la proporción técnica de la cantidad de 
recursos (mano de obra, adquisiciones, 
equipo, maquinaria, herramientas, entre 

Estudio de 
Mercado 

En la sección de realización 
de las órdenes de compra y/o 
servicio, esta sección los 
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otros), que se establecen  para ejecutar 
cada una de las partidas y su importe para  
hacer el cálculo se asocien los insumos en 
los rubros materiales, mano de obra, 
equipos y otros en necesario conocer todos 
los insumos que desarrollo en la ejecución 
de cada partida, su costo unitario por costo 
de medida de la partida, así como la ley en 
el mercado del insumo, este importe debe 
incluir todos los montos de adquiridos, 
transporte, almacenaje, etc; de los 
requerimientos, ya que este impuesto se 
incrementa al final sobre el monto total del 
presupuesto”, la Presidencia del Consejo 
de Ministros (2012) Decreto Supremo Nro. 
138- 2012/EF. Modificado del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones. 

encargados solicitan las 
cotizaciones a las empresas 
proveedoras y elaboran el 
respectivo cuadro 
comparativo de precios donde 
es muy difícil estandarizar.  
Lo difícil encontrar en el 
mercado local precios e 
insumos para realizar 
determinados trabajos por la 
complejidad del proyecto 
para la infraestructura de 
acuerdo a normas aplicativas 
en la Institución. 
Los precios concertados por 
los pocos proveedores 
originando convenios o 
ampliaciones a causa del 
presupuesto.  

 
Evidencia documental:  
 
1. Procesos iniciados en espera de asignación presupuestal para buena pro Obras 

adicionales, no se recibieron requerimientos. 
2. Según plazos establecidos realización proceso contratación mercado extranjero el 

manual 001-2015- versión 2, imposibilita ejecutar presupuesto hasta citada fecha se 
requiérase esa gestione nueva asignación presupuestal.  

3. Se debe registrar correcto llenado sistema de inversión pública por ítem a ser adquirido 
procedimiento selección correspondiente años 2018 y 2019 de acuerdo estudio mercado 
actualizado para remitir requerimiento aplicativo del sistema con el fin contar 
documentación completa para tramite próxima inclusión PAC. 
 

Categoría: Cotización 
Indicadores: Procesos y requerimientos 
 

Marco Teórico Sub-Categoría Entrevistas 
Makon  (2011, p.19), en las 
diversas niveles de los procesos 
para el desarrollo de las obras 
públicas entre la polarización 
normativa y la descentralización  en 
cada una de los niveles de los 
procesos del desarrollo de obras, 
sobre las variables concreto y 
económicas  a efectos decisiones de 
los niveles superiores se adopten 
vinculando ambos tipos de variable 
en la que se debe verificar la 
situación financiera del desarrollo 

Procesos 

El proceso se realiza con los 
recursos de la Institución por lo 
que no requiere de mayor 
presupuesto para cubrir una 
necesidad que se manifiesta 
con la presentación del 
requerimiento pero carencia de 
las evaluaciones significativas 
en su debía gestión que 
retroalimenten la gestión 
causando la demora. 
La falta de elaboración del 
esquema normalizado listado 
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de las obra. procesos apoyo 
correspondientes 
administración recursos 
materiales. 

Makón  y Calle en  mismo  tesis (.) 
p. 58 (2012), que no existe ningún 
instrumento presupuestaria que 
satisfaga los requerimientos del 
mismo, adecuado emplear un 
conjunto de técnicas a efectos de 
alcanzar al mayor de sus 
potencialidades, debe ser concebido 
como un aparato de  planificación 
estratégica de las instituciones, que 
expresan el programa financiero 
para el mediano tiempo para las 
obras de infraestructura  públicas.  

 
 
 
 
 

Requerimientos 

Todas las demandas deberían 
estar dirigidas a las 
necesidades de la Institución 
pero aparecen las 
contingencias al último 
momento que modifican las 
necesidades. 
En los requerimientos se 
verifican los ítems que no está 
acorde con la futura 
adquisición, se devuelve el 
expediente para subsanación en 
la cual retrasa el inicio de 
convocatoria. 

 
 

Evidencia documental 
 
1. En el Plan Anual de Contrataciones AF-2018 cambio 05 en el PAC situación como 

sigue procesos requieran efectuarse por la entidad  tramitar citada agencia vía 
documental el  informe técnico, informe legal en el sustento respectivo justificando 
necesidad de urgencia complejidad del proceso y la especialidad técnica, según 
corresponda  para su evaluación y determinación respectiva 

2. En la identificación de las causas que originan que los procesos de contratación 
terminen en un proceso de arbitral que se incrementó en 10% del AF-2017 

3. Procesos adjudicados parcialmente con ítems desiertos deberán efectuar segunda 
convocatoria caso contrario efectuarse rebaja saldos de procesos no realizados  

4. El requerimiento en sistema de adquisiciones y contrataciones para efectuar 
convocatorias de procedimientos de selección correspondientes presente año  requiérase 
remitir formato requerimientos de bienes servicios u obras establecido en directiva Nro. 
001-2016. 

 
 
Categoría: Contratos. 
Indicadores: Procedimientos de normas y vigente. 
 

Marco Teórico 
Sub-

Categoría 
Entrevistas 

Se trata de facilitar y 
descentralizar los procesos de 
contratación de personal, 
adquisiciones y prestaciones, en 
base de directivas claras y 
precisas definidas 
centralizadamente, pero 

Normas 

En tal sentido, se puede concluir que 
la Institución cumple firmemente con 
lo dispuesto en la normativa 
aplicable, es decir, en concurrencia 
de los principios de igualdad de trato, 
equidad e integridad. Sin embargo 
las empresas adjudicadas no siempre 
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satisfaciendo  las 
particularidades de las diversas 
entidades públicas  Makón 
(2011). 

cumplen con lo descrito en las 
normas vigentes.  

En la vigencia, la licitación 
pública para una clase 
establecida de los contratos, ni la 
licitación pública en la obra para 
una modalidad determinada de 
procesos, ni la licitación privada 
o la contratación directa, etc., 
para tal otro grupo o tipo de 
contrato, sino que en principio 
todos los contratos de la 
administración pueden mejorarse 
por cualquiera de los medios. 
Héctor (2011). 

Vigentes 

La vigencia se entregan el 
documento que confirma la emisión 
de la Carta Fianza por el Banco 
autorizado por la SBS, teniendo 
conocimiento que se debe presentar 
la Carta Fianza en original, no el 
documento (que carece de validez) 
emitido, la Entidad comunicando a la 
empresa adjudicada que fue 
autorizado la emisión de la misma; o 
en otras oportunidades cometen 
errores tipográficos poco usuales 
como errar en su correo electrónico o 
dirección de la empresa adjudicada. 

 
Evidencia documental 
 
1. Ministerio Economía y Finanzas MEF (2010) la Directiva del Gasto Publico Nro. 005 

del Artículo Nro. 1 no se establece con claridad las normas para el gasto público 
institucional de las metas del gobierno nacional. 

2. La norma establece que se financiará en función al presupuesto institucional del 
Ministerio del Interior, sin requerir asignaciones adicionales al Tesoro Público (El 
Peruano, 2013, No 498424), pero a causa de la demanda de los usuarios se pide 
incremento a fines contractuales.  

3. Ley No 30114 (2014), directivas de austeridad, orden y índole en el gasto público, en 
materia de personal, adquisición y prestaciones, asimismo no se instruyen a los usuarios 
las disposiciones respecto a modificaciones presupuestales solamente a los Directores. 

4. MEF (2010, p.2) expresa que la Directiva para el Gasto Publica Directiva Nro. 005 en el 
Artículo Nro. 2 que los usuarios son la responsable de instrumento y evaluación de la 
ejecución de los objetivos y metas de la participación financiera con responsabilidad a 
los créditos presupuestarios reglamentario en la Ley Anual de Presupuesto que 
necesariamente carecen de personal actualizado. 

 
Categoría: Contratos. 
Indicadores: Evaluación y culminación. 
 

Marco Teórico 
Sub-

Categoría 
Entrevistas 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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En la determinación de plazo de 

evaluación contractual, el analista 

elabora el cronograma de desarrollo 

de obra considerando los problemas 

que puedan encontrase para el 

normal desenvolvimiento de las 

mismas, tales como condiciones 

climáticas adversas, dificultad la 

entrada a ciertas áreas, etc. García 

(2015). 

Evaluación 

Asimismo, es meritorio saber que 

el Área Usuaria, es la encargada 

de verificar del desarrollo de la 

ejecución de los servicios 

contratados y de firmar el Acta de 

Conformidad de la entrega de los 

adquisición o ejecución de 

prestaciones, pero no es suficiente 

a causa de los recortes 

presupuestales por disposiciones 

del MEF. 

Tratándose de contratos de 

ejecución el contrato de obras se 

culmina con la finiquitación y pago 

correspondiente, la misma que será 

confeccionada y mostrada  a la 

Entidad por el contratista, según los 

tiempos y requisitos señalados en el 

Reglamento, debiendo aquélla 

emitirse en un plazo máximo MEF 

(2012) Decreto Supremo Nro. 138- 

2012/EF. 

Culminación 

El área encargada de las 

contrataciones, comunica 

mediante carta formal a la 

empresa contratista que se 

encuentra incumpliendo la 

Cláusula de entrega del bien y que 

a partir de la fecha empiezan a 

correr la penalidad por mora, si la 

empresa alcanza el monto 

máximo equivalente al (10%) de 

la cantidad total del contrato, la 

Institución le enviará a la empresa 

contratista una Carta Notaria. 

 
Evidencia documental 
 
1.- Resuelto con mi carta de la Institución Pública, por incumplimiento de obligación 

contractual. 
2.- Mediante Acta de Conciliaciones  pueden  resolver de mutuo acuerdo los contratos 

liberándose a ambas partes de toda responsabilidad. 
3.- Resuelto con Carta Notarial, por no cumplir con sus obligaciones contractuales con 

oficio escrito se informa al tribunal OSCE la aplicación de la sanción administrativa. 
4.- Con la carta se solicita a las Instituciones Financieras la ejecución de la Carta Fianza. 
 
Categoría: Ejecución. 
Indicadores: Ciclo de Gasto. 
 

Marco Teórico 
Sub-

Categoría 
Entrevistas 
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El procedimiento del 
presupuesto en programa es 
una herramienta idónea para 
ello, ya que facilita que se 
expresen los procesos 
productivos que desarrollan  
las instituciones públicas al 
relacionar insumos con 
productos determinando, a su 
vez, entre éstos últimos, 
productos culminados e 
intermedios  Makón (2000, 
p.19), por lo tanto, permite el 
cálculo ex-ante y ex-post de 
la validez y utilidad de la 
gestión pública. 
 

Técnicas de 
avance 

presupuestal 

Efectivamente, todos los compromisos 
y devengados son registrados en el 
sistema integrado de administración 
financiera y en forma diaria el 
procedimiento arroja la información de 
los montos acumulados a nivel 
compromiso y devengado, de tal manera 
que se puede calcular el porcentaje de 
avance en la ejecución presupuestal a 
nivel de Metas y partidas sub 
específicas pero no llega a los 
porcentajes establecidos a consecuencia 
de las partidas que no concuerda con los 
requerimientos atrasando la ejecución 
por las notas modificatorias. 

 
Evidencia documental: 
 
1.- Se certificó con Crédito Presupuestal pero no se llegó a comprometer ni devengarse 

por no otorgo la buena pro que imposibilito la firma del contrato 
 

Categoría: Ejecución. 
Indicadores: Técnicas de avance presupuestal. 
 

Marco Teórico 
Sub-

Categoría 
Entrevistas 

Andía (2013), menciona que la 
realización del gasto implica las 
siguientes acciones: Compromiso: 
Acto mediante el cual se acuerda 
elaboración de gastos previamente 
autorizado por un importe 
establecido, afectando el importe 
o parcialmente a los créditos 
presupuestarios; devengado: Acto 
mediante el cual se examina una 
contraprestación  de pago, 
procede de un gasto autorizado  y 
comprometido, que se produce 
adelanto de  acreditación 
documental ante el órgano 
competente de la ejecución de la 
prestación en el derecho del 
acreedor; pago: acto mediante el 
cual se agota, en forma parcial o 
total del importe de la 
contraprestación reconocida, 

Ciclo de 
Gasto 

Se necesita el requerimiento inicial 
que permitirá cubrir la necesidad del 
usuario, debe ser identificado, de tal 
manera que se le pueda asignar la 
correspondiente partida sub-específica. 
Luego mediante oficio se solicita a la 
Jefatura, la asignación del marco 
presupuestal con la finalidad de cubrir 
el requerimiento de la dependencia 
usuaria donde llega fuera de fecha 
ocasionando retraso. 
En el caso de contratación adquisición 
de un bien o servicio, en primer lugar, 
para la fase de compromiso, debe 
verificarse si existe el marco 
presupuestal acorde a la partida sub-
específica que afecta el requerimiento, 
para poder registrar la Certificación 
Presupuestal 
Previamente para identificar la 
asignación del marco presupuestal,  la 
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debiendo cumplir mediante el 
documento oficial 
correspondiente. 

partida correspondiente, pues se dan 
muchos casos en que el usuario 
gestiona la asignación de una partida 
específica, pero cuando se va a 
proceder a registrar el compromiso 
sale a relucir que la partida asignada 
no corresponde al bien o servicio a 
adquirir 

 
Evidencia documental:  
 
Están mencionados por el siguiente cuadro 
 

Disposición sobre plazos para la Ejecución Presupuestal  AF-2017 Presupuestal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEF 
 
Categoría: Ejecución. 
Indicadores: Seguimiento Contractual. 

 

Marco Teórico 
Sub-

Categoría 
Entrevistas 
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De acuerdo al 
procedimiento de 
organización y funciones 
del Ministerio de Defensa  
ROF (2011, p.28) en el 
Artículo Nro. 56 define la 
Dirección General de 
Planificación y Presupuesto, 
es el órgano gestionar de 
administrar, organizar y 
simplificar el proceso de 
planificación, presupuesto e 
inversión del pliego en lo 
que corresponda, así como 
el curso presupuestal del 
pliego, en regularización 
con los órganos de 
ejecución. Está en función 
de un Director General. 

Seguimiento 
Contractual 

Los procesos, presentaron retraso en su 
ejecución y en algunos casos se 
cancelaron, debido  retraso del envió de 
especificaciones técnicas o términos de 
referencia por parte de las áreas usuarias  
al ente técnico, falta de planificación y 
conocimiento de sus necesidades. 
Sí se hace, porque a través de este 
seguimiento se verificar la correcta 
ejecución presupuestal en las fases de 
compromisos, devengado, girados y 
pagados que no se cumple en la 
calendarización de obligaciones de pago 
en la fecha establecido. 
En este seguimiento puede verse si el 
documento es observado, por algún 
motivo, en alguna de las acciones del 
proceso, de tal manera que se pueda 
regularizar de manera oportuna, 
cualquier tipo de observación. 

 
Evidencia documental:  
 
1.- Se ha observado un elevado número de solicitudes de  modificaciones  presupuestales, 

originando retrasos en la ejecución del gasto por los trámites administrativos y los 
tiempos de espera para la aprobación respectiva. 

2.- Excesivas ampliaciones y rebajas a certificaciones emitidas, lo cual dificulta el control 
y retrasa la aprobación de certificaciones. 

3.- Se ha observado  una  reprogramación  permanente del calendario establecido para la  
ejecución de los procesos atrasando el ciclo de gasto. 

4.- Programar la ejecución de los  procesos como fecha límite el primer semestre, con la 
finalidad de disponer el tiempo necesario para los estudios del mercado y el trámite 
administrativo necesario hasta la firma del contrato y ejecución final.  
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Conclusiones 

 
De acuerdo al análisis efectuado en los Procesos de Selección Contrataciones de los  

correspondientes al año fiscal 2017 procede de la fuente de financiamiento Recursos 
ordinarios donde se encuentran registrados en la Programación Multianual de Inversiones 
PMI-2018. 
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Los documentos presentados no cumplen con fundamentar las solicitudes del 
registro parcial en el SNIP, porque se realizó en su totalidad con anterioridad y respecto a 
la modificación presupuestaria no procede por indicar montos actualizados o no vigentes. 

En el decreto Nro. 1252, creación INVIERTE.PE y la aprobación del reglamento 
del mismo, faculta a la Unidad Formuladora al registro a las variaciones que pueda tener 
un Proyecto en ejecución, en ese sentido la Unidad Ejecutora, debería tener en cuenta, que 
la ejecución financiera de los componentes mencionados no deberá exceder en el registro 
visualizado en el sistema 

Esta precisa que los usuarios no están llevando a cabo  las normas establecidas para 
gestionar los procesos en los tiempos establecidos ocasionando de moras que afectan a las 
necesidades de la institución. 

Los entes no están conforme la parte técnica realizado por los comités de trabajos 
devolviendo los expedientes en discordancia con el usuario que tiene que reformular los 
expedientes técnicos. 

En la parte en la parte presupuestal hay restricciones de los componentes que no 
están considerados en la actividades de la ejecución durante el año fiscal 2017 que debe ser 
restructurado.  

Además no se están adjuntando la documentación que sustenta el monto 
contractual. en moneda extranjera en los costos para los incrementos y actualizaciones de 
los procesos de selección. 

La fragilidad en los procedimientos de información seguimiento y evaluación en  
los centros de gastos de la capacidad de gestión orientada a rendimiento, medida tanto en 
conclusión de los recursos administrativos como en términos de los dispositivos que 
promuevan la estructuración de objetivos.  

La abundancia e inconsistencia de procedimientos que complica el desarrollo 
institucional y no promueven un tratamiento por gestión. 

Las reorientaciones a nivel de subcomponentes no se informa oportunamente en la 
ejecución produciendo diferencias entre el costo del proyecto con el Sistema Integrado de 
administración  Financiera   

Con lo cual se ha gestionado la Constancia de Recursos Previsionales para el AF-
2018  mencionado Proceso de Selección de Contrataciones para que conlleve los tramites 
en los procesos correspondientes. 
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