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RESUMEN 

 
La presente tesis se enfoca en aplicar la metodología del PMBOK en la ejecución de 

proyectos de la empresa MG Trading ubicada en Lince, el objetivo fue aplicar la metodología 

del PMBOK para determinar como la implementación de esta metodología mejora la 

productividad en la ejecución del proyectos de la empresa MG trading. La metodología de 

estudio fue de tipo aplicada y de diseño cuasi experimental. La población y la muestra 

estuvieron conformada por dos Proyectos de instalación de cámaras de video vigilancia cada 

proyecto tiene seis entregables, ambos proyectos con las mismas características con una 

duración planificada aproximada de 5 meses. La técnica empleada fue la observación y el 

instrumento fue la ficha de observación, así mismo se realizó la validación de los 

instrumentos mediante el juicio de expertos. Para el análisis de datos se utilizó el programa 

SPSS Versión 22, en el que se aplicó la estadística descriptiva teniendo como resultados que 

al aplicar la metodología del PMBOK se puedo mejorar la productividad en un 0,38 así 

mismo la eficacia en un 0,24 y la eficiencia en un 0,26.  

 

Palabras claves: PMBOK, Gestión del tiempo, gestión del costo, eficiencia, eficacia, cuasi 

experimental, SPSS versión 22, índice del desempeño del costo, índice del desempeño del 

cronograma. 
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ABSTRACT 

This research focuses on applying the methodology of the PMBOK in the execution of 

projects of the MG Trading company located in Lince, the objective was to apply the 

PMBOK methodology to determine how the implementation of this methodology improves 

the productivity in the execution of the projects of the company MG trading. The study 

methodology was of the applied type and quasi-experimental design. The population and the 

sample consisted of two Video Surveillance Installation Projects each project has six 

deliverables, both projects with the same characteristics with a planned duration of 

approximately 5 months. The technique used was the observation and the instrument was 

the observation card, as well as the validation of the instruments through expert judgment. 

For data analysis, the SPSS Version 22 program was used, in which the descriptive statistics 

was applied, having as a result that when applying the PMBOK methodology, productivity 

can be improved by 0.38 and efficiency by 0.24. and the efficiency by 0.26. 

 

Keywords: PMBOK, Time management, cost management, efficiency, efficiency, quasi-

experimental, SPSS version 22, cost performance index, schedule performance index. 
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