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Presentación 

 

Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de la 

tecnología BIM en el diseño y control de proceso constructivo del proyecto Piscina 

Municipal, Santa Anita, 2018”, cuyo objetivo fue demostrar como contribuirá la aplicación 

de la tecnología BIM en el diseño y control de proceso constructivo del proyecto Piscina 

Municipal, Santa Anita, 2018 y que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 

con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Civil. La 

investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica acerca de la realidad 

problemática que afronta el sector de la construcción en la mayoría de los países, ya que 

estudios realizados en Chile y Brasil en relación a la causa de desperdicios en obras de 

edificación y pavimentación, demuestran que son causadas por que no se optimizan los 

proyectos, es decir que los proyectos tienen defectos de diseño, sufren por escasos detalles 

de elementos estructurales y por ende la incompatibilidad entre especialidades. Las teorías 

adoptadas por los antecedentes Nacionales e Internacionales proponen soluciones 

empleando la metodología Building Informatión Modeling “BIM” en diferentes áreas de la 

construcción, es por ello que el objetivo principal se genera para dar solución a la 

problemática que se mencionó líneas arribas, reduciendo costo y tiempo generando un 

mejor alcance de proyecto; en el segundo capítulo se muestra el tipo de investigación, se 

definió las variables y el instrumento a usar, en el tercer capítulo se detalla los resultados 

acerca de mi investigación. En el cuarto capítulo se realiza una comparación acerca de los 

resultados de los trabajos anteriores con respecto a mi investigación. En el quinto capítulo 

se presenta las conclusiones a la que llegue con mi proyecto. En el sexto capítulo se detalla 

las recomendaciones de mi proyecto para posteriores trabajos de investigación. 

 

 

 

______________________________ 

Bryan Santiago Chávez Machacuay 
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Resumen 

El objetivo de la investigación fue demostrar como contribuirá la aplicación de la 

tecnología BIM en el diseño y control de proceso constructivo del proyecto Piscina 

Municipal, Santa Anita, 2018. El diseño de esta investigación es no experimental de tipo 

transversal, y el nivel de investigación será de tipo descriptivo correlacional. Obteniendo 

como resultado el modelado de la dimensión 3D, dimensión 4D y dimensión 5D para 

generar planos, tablas de cuantificación de materiales y costo, visualización del proyecto 

con una perspectiva más cercana a la realidad, además de generar la construcción virtual 

del proyecto a través de tablas de reportes de interferencias para solucionarlas en la etapa 

de diseño. Así mismo se obtuvo como conclusión la eliminación de incertidumbres y 

errores que tenía el proyecto en la etapa de diseño generando detección de interferencias e 

incompatibilidades entre especialidades, la cuantificación de materiales y 

presupuestándolas logrando un mejor alcance y reducción de tiempo y costo del proyecto 

utilizando la tecnología BIM. Por lo expuesto, se recomienda a las futuras investigaciones 

relacionadas a la gestión de proyectos que implementen la tecnología BIM y su 

metodología en las empresas privadas y públicas para la gestión de sus proyectos, 

previniendo errores y pérdidas de costo y tiempo en la fase de diseño y de esta manera 

puedan brindar un mejor alcance hacia los interesados. Esto se logrará si modelan de 

manera ordenada el proyecto virtual ya que arrojará datos confiables si lo hacen 

correctamente. 

Palabras clave: Modelado de Información de la Construcción, coordinación, colaboración, 

integración, sectorizar, parámetro.  
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Abstract 

The objective of the research was how to contribute with the application of BIM 

technology in the design and control of the construction process of the Municipal Pool 

project, Santa Anita, 2018. The design of this research is cross-sectional experimental, and 

the level of research will be of correlational descriptive type. Obtaining as a result the 

model of the 3D dimension, 4D dimension and 5D dimension to generate plans, materials 

and cost quantification tables, view of the project with a closer perspective to the reality, 

besides generating the virtual construction of the project through Interference report tables 

for the control of the design stage. Likewise, the conclusion was obtained of the 

elimination of uncertainties and errors that the project had in the design stage, generating 

the detection of interferences and incompatibilities between the special functions, the 

quantification of the materials and the assumptions to achieve a better scope and reduction. 

of time and cost of the project using BIM technology. Therefore, it is recommended to 

future research related to the management of projects that implement BIM technology and 

its methodology in private and public companies for the management of their projects, 

preventing errors and that are cost and time in the phase of design and in this way it can 

provide a better reach to the interested parties. This was achieved when they model the 

orderly manner of the virtual project that will yield the reliable data if they do it correctly. 

Keywords: Building Information Modeling, coordination, collaboration, integration, 

sectorization, parameter. 
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