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RESUMEN 
 

 
El presente proyecto de investigación comprende el desarrollo, implementación 

y evaluación de un sistema web en el proceso de gestión de proyectos en la 

empresa FORMAX PERU SAC dedicada al rubro de Marketing Digital. 

 
 

El objetivo principal es determinar de qué manera influye un sistema web en la 

gestión de proyectos en la empresa FORMAX PERU SAC; y los objetivos 

secundarios son, determinar de qué manera influye un sistema web en el índice 

de  desempeño del cronograma de  la gestión  de  proyectos en  la empresa 

FORMAX PERU SAC, y determinar de qué manera influye un sistema web en 

el índice de desempeño de costos de la gestión de proyectos en la empresa 

FORMAX PERU SAC. 

 
 

Para la presente investigación se utilizó la metodología Scrum contemplando 

en ella una correcta documentación y estructuración; para su desarrollo se utilizó 

el lenguaje HTML con PHP y el sistema gestor de base de datos MySQL. 

 
 

PALABRA CLAVE: Sistema web - Desempeño de cronograma - Desempeño de 

costos - Proceso de Gestión de Proyectos – SCRUM
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ABSTRACT 
 
 
 

This research project includes the development, implementation and evaluation 

of  a  web  system  in  the  process  of  project  management  in  the  company 

FORMAX PERU SAC dedicated to the heading of Digital Marketing. 

 
 

The main objective is to determine how a web system influences in project 

management in the company FORMAX PERU SAC; and secondary objectives 

are to determine how influences a web system in the performance index schedule 

of project management in the company FORMAX PERU SAC, and determine how 

influences a web system in the performance index cost project management in 

the company FORMAX PERU SAC. 

 
 

For this research the Scrum methodology was used considering it proper 

documentation and structuring; development for the HTML language PHP and 

database management system MySQL was used. 

 
 

KEYWORD: Web System - Performance schedule - Cost Performance - Project 
 

Management Process - SCRUM


